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PRILOGA 

 

PODROČJE 1: REFORME IN NALOŽBE V OKVIRU NAČRTA ZA OKREVANJE IN 

ODPORNOST 

 

1. Opis reform in naložb  

A. KOMPONENTA 1.1: NAPAJANJE 

Ta komponenta grškega načrta za okrevanje in odpornost je usmerjena v reforme in naložbe za 

povečanje deleža obnovljivih virov energije v elektroenergetskem sistemu in olajšanje procesa 

razogljičenja Grčije. Reforme bodo poenostavile pravila za izdajanje dovoljenj za naložbe v 

energijo iz obnovljivih virov, povečale učinkovitost trga električne energije in zagotovile finančno 

vzdržnost programov podpore. Komponenta vključuje tudi ključne naložbe v omrežja za 

dokončanje medsebojne povezave s Kikladi ter zagotovitev, da bo distribucija električne energije 

okolju prijaznejša in bo lahko absorbirala večji delež energije iz obnovljivih virov. Sistemi za 

shranjevanje podpirajo tudi razogljičenje gospodarstva z zbiranjem presežne električne energije iz 

obnovljivih virov. Sanacija zemljišč se podpre tudi na območjih, ki se trenutno uporabljajo kot 

rudniki lignita, kot korak v procesu pravičnega prehoda na območjih, ki jih je postopno opuščanje 

lignita najbolj prizadelo. Komponenta je v skladu z nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom 

(NEPN) ter podpira obravnavanje priporočil za posamezne države o javnih in zasebnih naložbah 

(priporočilo za posamezno državo št. 3 iz leta 2020 in priporočilo za posamezno državo št. 2 iz leta 

2019). Pričakuje se, da noben ukrep v tej komponenti ne bo bistveno škodoval okoljskim ciljem v 

smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852, ob upoštevanju opisa ukrepov in blažilnih ukrepov iz načrta 

za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje 

bistveno (2021/C58/01). 

A.1. Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo 

Naložbe: Podpora namestitvi sistemov za shranjevanje za povečanje prodora energije iz obnovljivih 

virov (oznaka ukrepa: 16926) 

Cilj ukrepa je zmanjšati prezasedenost omrežja in povečati prožnost elektroenergetskega sistema. 

Ukrep vključuje namestitev baterijskih sistemov za shranjevanje energije in izgradnjo črpalnih 

hidroelektrarn. 

Naložbe: Ukrepi za oživitev na območjih pravičnega prehoda (identifikacijska oznaka ukrepa: 

16871) 

Cilj ukrepa je oživitev območij pravičnega prehoda. Ukrep vključuje nepovratna sredstva za 

financiranje sanacije zemljišč na prenesenih območjih nekdanjih rudnikov lignita v Zahodni 

Makedoniji in Megalopolisu.  

Naložbe: Intervencije za elektroenergetsko medsebojno povezanost otokov in naložbe v 

elektroenergetsko omrežje (identifikacijska oznaka ukrepa: 16870) 

Cilj ukrepa je vlagati v varnost energetskega sistema z medsebojnim povezovanjem otokov in 

izvajanjem naložb v elektroenergetsko omrežje. Naložba zajema izgradnjo elektroenergetske 
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medsebojne povezave na Kikladskih otokih (faza D), nadgradnjo centra za zelo visoko napetost 

(EHVC) Koumoundouros in izgradnjo voznega voda, ki povezuje Corinth centra za zelo visoko 

napetost (EHVC) in EHVC Koumoundouros.  

Naložbe: Nadgradnje omrežja grškega operaterja distribucijskega omrežja električne energije 

(HEDNO), namenjene krepitvi odpornosti in varstvu okolja (ID ukrepa: 16901) 

Naložba zajema podzemno železnico in preusmeritev distribucijskega omrežja električne energije v 

naseljih posebnega pomena s kulturnega ali turističnega vidika ter na mestnih območjih, pri čemer 

imajo prednost območja, kjer je infrastruktura občutljiva na ekstremne vremenske razmere. Njegov 

cilj je izboljšati odpornost distribucijskega omrežja in prispevati k varstvu okolja. Naložba se izvede 

do 31. decembra 2025. 

Naložbe: Režijsko omrežje grškega operaterja distribucijskega omrežja električne energije 

(HEDNO) (identifikacijska oznaka ukrepa: 16900) 

Cilj ukrepa je podpreti odpornost in zanesljivost distribucijskega omrežja električne energije. Ukrep 

vključuje zamenjavo golih vodnikov v omrežju nadzemnih vodov, namestitev izolacijskih pokrovov 

ter podzemno napeljavo ali preusmeritev električnih vodov na gozdnih območjih in mestnih 

območjih.  

Naložbe: Visokonapetostne/srednjenapetostne razdelilno-transformatorske postaje grškega 

operaterja distribucijskega omrežja električne energije (HEDNO) (oznaka ukrepa: 16899) 

Cilj ukrepa je ublažiti prezasedenost distribucijskega omrežja električne energije. Ukrep zajema 

povečanje zmogljivosti obstoječih razdelilnih transformatorskih postaj omrežja.   

Reforma: Prestrukturiranje in povečanje prihodkov na računu za kombinirano proizvodnjo toplote 

in električne energije iz obnovljivih virov (RES-CHP) (identifikacijska oznaka ukrepa: 16865) 

Reforma zajema: (a) prestrukturiranje obstoječe strukture plačil za proizvajalce obnovljivih virov 

energije z vzpostavitvijo novega računa za obnovljive vire energije-soproizvodnjo toplote in 

električne energije za nove enote obnovljivih virov energije (začetek obratovanja po 1. januarju 

2021), ki bo nadomestil sedanjega, dopolnjenega z novimi mehanizmi, ki bodo zagotavljali 

finančno vzdržnost obstoječih in novih računov za obnovljive vire energije-soproizvodnjo toplote in 

električne energije; ter (b) uvedbo sistema trgovanja s potrdili o izvoru, izredne dajatve zaradi 

COVID-19 za proizvajalce in dobavitelje energije iz obnovljivih virov ter stalnega davka na 

ogljikov dioksid za dizelsko gorivo. Ukrepi zagotavljajo vzdržnost obstoječih nameščenih 

zmogljivosti za energijo iz obnovljivih virov in olajšujejo financiranje novih projektov na področju 

energije iz obnovljivih virov, saj se vsi nepričakovani prilivi/odlivi, ki negativno vplivajo na račune 

za energijo iz obnovljivih virov, obravnavajo z regulativnimi pristojbinami, ki se prenesejo na 

odjemalce.  

Reforma, vključno s povečanjem zmogljivosti za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih 

virov za 3 gigavate, se zaključi do 30. junija 2025. 

Reforma: Racionalizacija učinkovitega delovanja novega modela trga z električno energijo in 

razvoj novih elektrarn na obnovljive vire energije za doseganje ciljev NEPN z izvajanjem 

mehanizma spremljanja, sodelovanjem prilagajanja odjema in obsežno reformo postopka izdaje 

dovoljenj za nove obnovljive vire energije (identifikacija ukrepa: 16860) 

Reforma vključuje racionalizacijo okvira za izdajanje dovoljenj za obnovljive vire energije, 

vključno s poenostavitvijo in digitalizacijo postopkov, kratkim in zavezujočim upravnim odzivnim 

časom in postopki odgovornosti za nepotrebne zamude, zmanjšanjem potrebne dokumentacije in 

postopkov ter novim namenskim okvirom za obrate za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov na 

morju. Cilj je pospešiti podvojitev inštalirane zmogljivosti obnovljivih virov energije zaradi 

postopnega opuščanja lignita v Grčiji. 
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Reforma bo vzpostavila tudi sistem za spremljanje trga za nacionalni regulativni organ (RAE) in 

sodelovanje prilagajanja odjema (DSR) na izravnalnem trgu.  

Reforma se izvede do 30. junija 2022. 
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A.2. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore 

Najpomembnejša naložba 1: Ukrepi za elektroenergetsko medsebojno povezanost otokov in nadgradnjo elektroenergetskega omrežja 

Zap. 

št. 

Ne 

Povezani ukrep 

(reforma ali naložba) Mejnik/Cilj Ime 
Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki  

(za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje 
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

1 OD 1 DO 1.1. Power 

up – 

16870_Intervencije za 

elektroenergetsko 

medsebojno povezanost 

otokov in nadgradnjo 

elektroenergetskega 

omrežja 

Mejnik Medsebojna 

povezanost 

otokov – oddaja 

javnih naročil 

Obvestilo o oddaji 

vseh naročil 

   ČETRTL

ETJE 

2023 Obvestilo o dodelitvi vseh pogodb s strani 

neodvisnega operaterja prenosnega sistema 

za električno energijo (IPTO) za popolno 

namestitev: 

1) kabelska povezava Naxos-Thira; 

2) Zelo visokonapetostni kabel (EHVC) 

Koumoundoros – Korinthos (1. in 2. del); in 

3) elektronapajalne postaje Milos, 

Folegandros, Serifos in kabelske povezave 

Lavrio-Serifos, Serifos-Milos, Milos-

Folegandros, Folegandros-Thira. 

3 
OD 1 DO 1.1. Power 

up – 

16870_Intervencije za 

elektroenergetsko 

medsebojno povezanost 

otokov in naložbe v 

elektroenergetsko 

omrežje 

Mejnik Medsebojna 

povezanost 

otokov  

Dokončanje del, ki 

jih je potrdil IPTO 
      ČETRTL

ETJE 
2025  Gradnja povezave Kikladov (faza D), 

nadgradnja EHVC Koumoundouros GIS 

400 kV in gradnja voznega voda, ki 

povezuje EHVC Corinth in EHVC 

Koumoundouros.   
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Ključna reforma 1: Prestrukturiranje in povečanje prihodkov na računu za obnovljive vire energije-soproizvodnjo toplote in električne 
energije – Racionalizacija učinkovitega delovanja novega modela trga z električno energijo in razvoja novih elektrarn na obnovljive vire 
energije za doseganje ciljev NEPN z izvajanjem mehanizma spremljanja, sodelovanjem prilagajanja odjema in obsežno reformo postopka 
izdaje dovoljenj za nove obnovljive vire energije 

Zap. št. 

Št. 

Povezani ukrep 

(reforma ali naložba) 

Mejnik/Cil

j 
Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 
Okvirni časovni razpored 

za dokončanje 
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

4 OD 1 DO 1.1. 

Povečanje – 

16865_Prestrukturiranj

e in povečanje 

prihodkov na računu za 

soproizvodnjo toplote 

in električne energije iz 

obnovljivih virov 

energije 

Mejnik Račun OVE 

– zakonodaja 

za 

spremembo 

L. 

4001/2011; 

začetek 

veljavnosti 

vseh 

ustreznih 

sklepov, 

vključno s 

kodeksi, s 

strani 

ministrstev, 

nacionalnega 

regulativneg

a organa 

(RAE) in 

upravljavca 

obnovljivih 

virov 

energije in 

potrdil o 

izvoru 

(DAPEEP). 

Začetek 

veljavnosti 

zakonodaje in 

ustreznih 

izvršilnih sklepov. 

   ČETRTLETJ

E 

2022 1) vzpostavitev novega računa za 

obnovljive vire energije (RES) za enote, 

ki bodo začele obratovati od 1. januarja 

2021, vključno s spremembo 

zakonodaje, ministrskim sklepom in 

regulativnimi sklepi (kodami). Novi 

račun za energijo iz obnovljivih virov bo 

vključeval mehanizme za zagotavljanje 

finančne vzdržnosti, tudi v primeru 

nepredvidenih neravnovesij. 

 

2) Začetek veljavnosti sistema trgovanja 

s potrdili o izvoru, ki odjemalcem 

omogoča, da prostovoljno podpirajo 

električno energijo iz obnovljivih virov. 

Sistem potrdil o izvoru vključuje:  

1) Sprejetje sistema izdaje/dražbe 

potrdil o izvoru za 

zagotovljene odkupne cene 

OVE 

2) Akreditacija „zelenih“ 

maloprodajnih izdelkov 

3) Akreditacija standardov za 

„zelena podjetja“. 

  

5 OD 1 DO 1.1. 

Povečanje moči – 

16860_Streamline the 

effective operation of 

the new electricity 

Mejnik Račun OVE 

– reforme 

trga in 

poenostavite

v izdajanja 

Začetek 

veljavnosti vse 

ustrezne 

zakonodaje, 

vključno z 

   ČETRTLETJ

E 

2022 1) vzpostavitev in polno delovanje 

mehanizma za spremljanje in nadzor trga 

ter polno sodelovanje prilagajanja 

odjema na izravnalnem trgu. 

2) Zaključek reforme za poenostavitev 
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market model and the 

development of new 

OVE plants to achieve 

NEPN targets through 

the implementation of 

monitoring 

mechanism, the 

participation of 

demand response and 

an extensive reform of 

the licensing procedure 

for new OVE 

(Učinkovito delovanje 

novega modela trga z 

električno energijo in 

razvoj novih elektrarn 

na obnovljive vire 

energije za doseganje 

ciljev NEPN z 

izvajanjem mehanizma 

spremljanja, 

sodelovanjem 

prilagajanja odjema in 

obsežno reformo 

postopka izdaje 

dovoljenj za nove 

obnovljive vire 

energije). 

dovoljenj ministrskimi 

sklepi, in 

regulativnega 

okvira s strani 

RAE in DAPEEP 

izdajanja dovoljenj za obnovljive vire 

energije, vključno s poenostavitvijo in 

digitalizacijo postopkov, kratkimi in 

zavezujočimi upravnimi odzivnimi časi 

in postopki odgovornosti za nepotrebne 

zamude, zmanjšanjem potrebne 

dokumentacije in postopkov ter novim 

namenskim okvirom za obrate za 

proizvodnjo energije iz obnovljivih 

virov na morju. 

6 OD 1 DO 1.1. 

Povečanje – 

16865_Prestrukturiranj

e in povečanje 

prihodkov na računu za 

soproizvodnjo toplote 

in električne energije iz 

obnovljivih virov 

energije 

Cilj Račun OVE 

– cilj 

povečanja 

zmogljivosti 

1 

 Nova 

zmogljivost 

(GW) 

obnovljivih 

virov 

energije, ki 

začne 

obratovati 

0 1 ČETRTLETJ

E 

2023 Nameščena in delujoča nova zmogljivost 

obnovljivih virov energije 

 7 OD 1 DO 1.1. 

Povečanje – 

16865_Prestrukturiranj

e in povečanje 

prihodkov na računu za 

soproizvodnjo toplote 

in električne energije iz 

 Cilj Račun za 

obnovljive 

vire energije 

– cilj 

povečanja 

zmogljivosti 

2 

  Nova 

zmogljivost 

(GW) 

obnovljivih 

virov 

energije, ki 

začne 

 1 2 ČETRTLETJ

E 

2024 Nameščena in delujoča nova zmogljivost 

obnovljivih virov energije 
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obnovljivih virov 

energije 

obratovati 

 8 OD 1 DO 1.1. 

Povečanje – 

16865_Prestrukturiranj

e in povečanje 

prihodkov na računu za 

soproizvodnjo toplote 

in električne energije iz 

obnovljivih virov 

energije 

 Cilj Račun za 

obnovljive 

vire energije 

– cilj 

povečanja 

zmogljivosti 

3  

  Nova 

zmogljivost 

(GW) 

obnovljivih 

virov 

energije, ki 

začne 

obratovati 

 2 3 ČETRTLETJ

E 

2024 Nameščena in delujoča nova zmogljivost 

obnovljivih virov energije 
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Skupina 1: Povečanje moči 

V to skupino so vključeni naslednji ukrepi: 

● Podpora namestitvi sistemov za shranjevanje za povečanje prodora obnovljivih virov energije (ID: 16926) 

● Ukrepi za oživitev najbolj prizadetih območij (območja pravičnega prehoda) (ID: 16871) 

● Nadgradnje omrežja HEDNO, namenjene krepitvi odpornosti in varstvu okolja (ID: 16901) 

● Nadgradnja nadzemnega omrežja HEDNO na gozdnih območjih (ID: 16900) 

● Povečanje inštalirane zmogljivosti visokonapetostnih in srednjenapetostnih elektronapajalnih postaj grškega operaterja distribucijskega omrežja 

električne energije (HEDNO) za novo priključitev na OVE (ID: 16899) 

Zap. 

št. 

Ne 

Povezani ukrep 

(reforma ali naložba) 

Mejnik/Cil

j 
Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki  

(za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  

Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 

Izhodišč

e  
Cilj  Četrtina Leto 

9 OD 1 DO 1.1. Zagnati – 

16871_Ukrepi za 

oživitev najbolj 

prizadetih območij 

(območja pravičnega 

prehoda) 

Mejnik Sanacija 

zemljišč – 

okvirni zakon 

Začetek 

veljavnosti 

   ČETRTLETJ

E 

2022 Odobritev in začetek veljavnosti 

okvirnega programskega pogodbenega 

prava, ki določa geografska območja, ki 

se prenesejo z javne elektroenergetske 

družbe na državo, vsebino študij 

projektov, delitev odgovornosti med 

vsemi udeleženimi stranmi, ureditve 

upravljanja, časovni razpored izvajanja 

in proračun. 

10 OD 1 DO 1.1. Zagnati – 

16871_Ukrepi za 

oživitev najbolj 

prizadetih območij 

(območja pravičnega 

prehoda) 

Mejnik Sanacija 

zemljišč – 

urbanistični 

načrti 

Odobritev 

posebnih 

urbanističnih 

načrtov s strani 

osrednjega sveta 

za urbanistična 

vprašanja in 

spore; Sanacija 

zemljišč (ha), ki 

jo je zaključil in 

   ČETRTLETJ

E 

2024 1) odobritev posebnih urbanističnih 

načrtov s strani osrednjega sveta za 

urbanistična vprašanja in spore. V 

posebnih urbanističnih načrtih so 

opredeljeni dovoljena raba zemljišč, 

splošni gradbeni pogoji in omejitve ter 

vsi drugi potrebni ukrepi, pogoji ali 

omejitve. 

Poziv družbe PPC SA (v skladu z 

odstavkom 6.5.3 okvirnega sporazuma, 
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potrdil neodvisni 

izdajatelj 

certifikatov 

ratificiranega z zakonom št. 4956/2022) 

pogodbenicam, naj sprejmejo 5 438 ha 

obnovljenih ali nemotenih zemljišč, 

čemur sledi certificiranje s strani 

neodvisnega certifikacijskega organa.  

11 OD 1 DO 1.1. 

Napajanje – 

16926_Podpora 

namestitvi sistemov za 

shranjevanje za 

povečanje prodora 

obnovljivih virov 

energije 

Mejnik Skladiščenje – 

pogodbe 

Obvestilo o 

oddaji vseh 

naročil 

   ČETRTLETJ

E 

2023 Obvestilo o oddaji vseh naročil za 

izbrane projekte (tj. poleg dolgotrajnega 

črpalnega hidroelektrarne Amfilochia, ki 

se izbere s posameznim postopkom) za 

skupno zmogljivost do 700 MW (in 

minimalno zmogljivost 500 MW). 

12 OD 1 DO 1.1. 

Povečanje moči – 

16901_HEDNO 

nadgradnje omrežja, 

namenjene krepitvi 

odpornosti in varstvu 

okolja 

Mejnik HEDNO – 

naročila 1 

Obvestilo o 

oddaji vseh 

naročil 

   ČETRTLETJ

E 

2023 Obvestilo o oddaji vseh naročil, 

povezanih s projekti grškega operaterja 

distribucijskega omrežja električne 

energije (HEDNO) o nadgradnjah za 

odpornost in okolje), katerega cilj je 

olajšati nadaljnji prodor energije iz 

obnovljivih virov ter izboljšati 

zanesljivost in odpornost omrežja ob 

hkratnem varstvu okolja. 

13 OD 1 DO 1.1. 

Povečanje moči – 

16900_HEDNO 

nadgradnja nadzemnega 

omrežja na gozdnih 

območjih 

Mejnik HEDNO – 

naročila 2 

Obvestilo o 

oddaji vseh 

naročil 

   ČETRTLETJ

E 

2023 Obvestilo o oddaji vseh naročil, 

povezanih s projekti HEDNO na 

nadzemnih omrežjih na gozdnih 

območjih, katerega cilj je olajšati 

nadaljnji prodor energije iz obnovljivih 

virov ter izboljšati zanesljivost in 

odpornost omrežja ob hkratnem varstvu 

okolja. 

14 OD 1 DO 1.1. 

Povečanje moči – 

16899_Povečanje 

inštalirane zmogljivosti 

visokonapetostnih/MV 

transformatorskih postaj 

grškega operaterja 

distribucijskega 

omrežja električne 

energije (HEDNO) za 

novo priključitev OVE 

Mejnik HEDNO – 

naročila 3 

Obvestilo o 

oddaji vseh 

naročil 

   ČETRTLETJ

E 

2023 Obvestilo o oddaji vseh naročil, 

povezanih s projekti HEDNO o 

povečanju zmogljivosti 

visokonapetostnih/srednjenapetostnih 

razdelilnih transformatorskih postaj, 

katerih cilj je olajšati nadaljnji prodor 

energije iz obnovljivih virov ter 

izboljšati zanesljivost in odpornost 

omrežja ob hkratnem varstvu okolja. 

15 OD 1 DO 1.1. Zagnati – 

16871_Ukrepi za 

oživitev najbolj 

Cilj Sanacija 

zemljišč  
 

Število ha  0 8 102 ČETRTLETJ

E 

2025 Poziv družbe Public Power Corporation 

(PPC SA) pogodbenicam, naj sprejmejo 

skupno 8 102 ha obnovljenih ali 
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prizadetih območij 

(območja pravičnega 

prehoda) 

nemotenih zemljišč. Sanacijska dela 

lahko med drugim vključujejo zemeljska 

dela, sajenje, razstavljanje ali rušenje 

infrastrukture. 

16 OD 1 DO 1.1. 

Napajanje – 

16926_Podpora 

namestitvi sistemov za 

shranjevanje za 

povečanje prodora 

obnovljivih virov 

energije 

Mejnik Shranjevanje 

energije – 

nameščeno 

baterijsko 

shranjevanje in 

gradbena dela 

črpalne 

hidroelektrarne 

v Amfilochii 

Namestitev 

700 MW 

skladišča 

energije in 

izvedena 

gradbena dela na 

črpalni 

hidroelektrarni v 

Amfilochii. 

   ČETRTLETJ

E 

2025 Namestitev „samostojnih“ projektov 

shranjevanja energije za 700 MW in 

gradbenih del za devet izvedenih 

podprojektov črpalne hidroelektrarne v 

Amfilochii.  

18 OD 1 DO 1.1. 

Napajanje – 

16900_HEDNO 

nadzemno omrežje  

Mejnik Režijsko 

omrežje 

HEDNO  

Posegi in 

naprave v 

distribucijskem 

omrežju  

   ČETRTLETJ

E 

2025 Zaključeni posegi v zvezi z zamenjavo 

golih vodnikov v omrežju nadzemnih 

vodov, namestitvijo izolacijskih 

pokrovov ter podzemno napeljavo ali 

preusmeritvijo električnih vodov na 

gozdnih območjih in mestnih območjih 

19 OD 1 DO 1.1. 

Napajanje – 16899_ 

elektronapajalne postaje 

HV/MV operaterja 

grškega distribucijskega 

omrežja električne 

energije (HEDNO)  

Mejnik Elektronapajaln

e postaje 

HEDNO – 

HV/MV 

Posegi v 

distribucijsko 

mrežo  

   ČETRTLETJ

E 

2025 Intervencije, povezane s povečanjem 

zmogljivosti 

visokonapetostnih/visokonapetostnih 

razdelilno-transformatorskih postaj. 
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B. KOMPONENTA 1.2: PRENOVA 

S komponento prenove grškega načrta za okrevanje in odpornost v okviru zelenega stebra se bo 

povečala energijska učinkovitost, okrepila gospodarska rast, ustvarile zaposlitvene možnosti in 

spodbujala socialna odpornost. Zajema ciljno usmerjene reforme in naložbe za zmanjšanje emisij 

CO2, podporo doseganju podnebne nevtralnosti mestnih območij ter krepitev odpornosti mest in 

njihovega stavbnega fonda proti podnebnim spremembam. Komponenta zagotavlja spodbude za 

prenovo stavb in energijsko nadgradnjo, ki so ključne za prenovo mestnih območij in blažitev 

energijske revščine ter prispevajo k doseganju ciljev iz grškega nacionalnega energetskega in 

podnebnega načrta. Komponenta podpira obravnavanje priporočila za posamezno državo št. 3 iz 

leta 2020 in priporočila za posamezno državo št. 2 iz leta 2019 o javnih in zasebnih naložbah. 

Pričakuje se, da noben ukrep v tej komponenti ne bo bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu 

člena 17 Uredbe (EU) 2020/852, ob upoštevanju opisa ukrepov in blažilnih ukrepov iz načrta za 

okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje 

bistveno (2021/C58/01). 

B.1. Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo 

Reforma: Akcijski načrt za energetsko revščino (identifikacija ukrepa: 16920) 

Reforma vključuje sprejetje akcijskega načrta za reševanje izziva energijske revščine. Leta 2019 naj 

približno 18 % celotnega prebivalstva ne bi moglo ogrevati svojih domov v primerjavi s približno 

34 % v podskupini ekonomsko ranljivega prebivalstva (Eurostat, raziskava EU-SILC). V strategiji 

so opisani ciljno usmerjeni ukrepi politike za izboljšanje energijske učinkovitosti stanovanjskih 

stavb med ekonomsko ranljivimi gospodinjstvi. Reforma se zaključi do 30. septembra 2021. 

Naložbe: Energetska prenova stanovanjskih stavb (oznaka ukrepa: 16872) 

Cilj ukrepa je izboljšati energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb.  

Ukrep zajema prenove, katerih cilj je doseči vsaj 30-odstotni prihranek primarne energije. 

Zagotavlja tudi ciljno usmerjene spodbude za ranljiva gospodinjstva. 

Naložbe: Intervencije na stanovanjskih območjih in v stavbnem fondu (identifikacijska oznaka 

ukrepa: 16873) 

Cilj tega ukrepa je izvajanje intervencij na stanovanjskih območjih in v stavbnem fondu, kar 

prispeva k prilagajanju podnebnim spremembam in njihovi blažitvi ter izboljšanju energijske 

učinkovitosti. Naložba vključuje ukrepe za spodbujanje podnebne nevtralnosti v mestih, obnovo 

nekdanjih industrijskih območij Votanikos/Elaionas v Atenah ter gradnjo poti za pešce in kolesarje 

ob Atenah Riviera.  

Naložbe: Energetika in podjetništvo (identifikacijska oznaka ukrepa: 16874) 

Cilj ukrepa je zagotoviti finančno podporo zasebnim podjetjem za izboljšanje njihove energijske 

učinkovitosti. Ukrep vključuje zagotavljanje podpore za energetsko učinkovite prenove ter 

nadgradnjo in/ali zamenjavo opreme in sistemov za zasebni sektor. 

Naložbe: Energetska nadgradnja stavb javnega sektorja (identifikacijska oznaka ukrepa: 16876) 

Ta naložba zajema prenovo stavb javnega sektorja, da bi se povečala njihova energijska 

učinkovitost, in sicer z vključitvijo podjetij za varčevanje z energijo. Naložba vključuje tudi 

energetsko nadgradnjo infrastrukture za ulično razsvetljavo. Cilj te naložbe je prispevati k 

doseganju ciljev energijske učinkovitosti, sprejetih v NEPN, in zmanjšanju emisij CO2. Pričakuje 

se, da ta ukrep ne bo bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852, 

ob upoštevanju opisa ukrepa in blažilnih ukrepov, določenih v načrtu za okrevanje in odpornost v 

skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01). Ukrep 

od gospodarskih subjektov, ki izvajajo gradbena dela, zlasti zahteva, da zagotovijo, da se vsaj 70 % 
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(glede na težo) nenevarnih gradbenih odpadkov in odpadkov iz rušenja objektov (razen naravno 

prisotnih materialov iz kategorije 17 05 04 Evropskega seznama odpadkov, vzpostavljenega z 

Odločbo 2000/532/ES z dne 3. maja 2000 o nadomestitvi Odločbe 94/3/ES o oblikovanju seznama 

odpadkov skladno s členom 1(a) Direktive Sveta 75/442/EGS o odpadkih in Odločbe Sveta 

94/904/ES o oblikovanju seznama nevarnih odpadkov skladno s členom 1(4) Direktive Sveta 

91/689/EGS o nevarnih odpadkih (notificirano pod dokumentarno številko C(2000) 1147)), ki 

nastanejo na gradbišču, pripravi za ponovno uporabo, recikliranje in drugo snovno predelavo, 

vključno z zasipanjem z uporabo odpadkov za nadomestitev drugih materialov, v skladu s hierarhijo 

ravnanja z odpadki in Protokolom EU za ravnanje z gradbenimi odpadki in odpadki iz rušenja 

objektov. Naložba se izvede do 31. decembra 2025. 

Naložbe: Razvoj infrastrukture in obnova stavb v nekdanjem kraljevem posestvu v Tatoiju 

(identifikacijska oznaka ukrepa: 16875) 

Cilj ukrepa je prebivalcem Atike zagotoviti zeleno in prosto dostopno območje za rekreacijo ter 

novo znamenitost za turiste. Ukrep vključuje energijsko učinkovito prenovo in obnovo stavb na 

nekdanjem kraljevem posestvu v Tatoiju.  

Naložbe: Olimpijski atletski center v Atenah (identifikacijska oznaka ukrepa: 16932) 

Cilj ukrepa je obnoviti podobo olimpijskega atletskega centra v Atenah (OAKA) in zmanjšati 

njegove stroške energije ter zagotoviti njegovo finančno vzdržnost s preoblikovanjem v sodobno in 

živahno mestno atletsko in prostočasno destinacijo. Naložbe zajemajo ukrepe za energijsko 

učinkovitost glavnega stadiona OAKA, vodnih objektov, velodroma in odprtih površin.  

Reforma: Priprava urbanističnih načrtov pri izvajanju reforme mestne politike (identifikacija 

ukrepa: 16879) 

Cilj ukrepa je odpraviti pomanjkljivosti in vrzeli pri določanju namembnosti območij in rabi 

zemljišč, da bi spodbudili trajnostno gospodarsko dejavnost in zaščitili okolje. Ukrep zajema 

različne pripravljalne korake za različne vrste urbanističnih načrtov. 

Reforma: Vzpostavitev novega pomorskega prostorskega načrtovanja (identifikacijska oznaka 

ukrepa: 16891). 

Reforma obravnava oblikovanje nacionalne prostorske strategije za morsko okolje. Reforma 

obravnava trajnostni razvoj na morskih in obalnih območjih, hkrati pa varuje morsko okolje in 

biotsko raznovrstnost. Reforma se izvede do 31. decembra 2025. 

Reforma: Vzpostavitev novega posebnega okvira prostorskega načrtovanja za energijo iz 

obnovljivih virov, industrijo in turizem (identifikacijska oznaka ukrepa: 16894).  

Cilj ukrepa je spodbujati blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, zaščito biotske 

raznovrstnosti, gospodarsko rast in ustvarjanje delovnih mest. Ukrep sestavljajo trije posebni 

prostorski okviri za energijo iz obnovljivih virov, industrijo in turizem. 
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B.2. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore  

Najpomembnejša naložba 2: Energetska prenova stanovanjskih stavb 

Zap. 

št. 

N.o. 

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/Cilj Ime 
Kvalitativni kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki  

(za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče  Cilj  Četrtina Leto 

20 2–1.2 Prenova – 

16872_Energijska 

prenova 

stanovanjskih 

stavb 

Mejnik Prenova 

stanovanj –1 

sekunda 

zagona 

Začetek veljavnosti 

skupnega ministrskega 

sklepa  

   ČETRTLETJE 2020 Začetek veljavnosti skupnega ministrskega 

sklepa o začetku programa za prvi krog 

prenove, vključno z vzpostavitvijo izbirnega 

postopka za zagotovitev, da se poraba 

primarne energije stanovanjskih enot zmanjša 

za vsaj 30 % v primerjavi z začetno 

učinkovitostjo stanovanjske enote, izračunano 

v kWh/m2.  

 

Skupni ministrski sklep določa: 

— Mehanizem za izvajanje; 

— Izbirni postopek za doseganje določenega 

cilja prihranka primarne energije; 

— Mehanizem certificiranja za potrjevanje 

dejanskih doseženih prihrankov primarne 

energije (vključno s podrobnostmi o možnih 

popravnih ukrepih za zagotovitev, da se 

doseže cilj prihranka primarne energije); in 

— Časovnica. 

21 2–1.2 Prenova – 

16872_Energijska 

prenova 

stanovanjskih 

stavb 

Mejnik Prenova 

stanovanj – 

drugikrog 

izstrelitve, 

vključno z 

energijsko 

revnimi 

gospodinjstvi 

Začetek veljavnosti 

skupnega ministrskega 

sklepa  

   ČETRTLETJE 2022 Začetek veljavnosti skupnega ministrskega 

sklepa o začetku programa za drugi krog 

prenove in začetku programa za energijsko 

revna stanovanja, vključno z vzpostavitvijo 

izbirnega postopka za zagotovitev, da se 

poraba primarne energije stanovanj zmanjša 

za vsaj 30 % v primerjavi z začetno 

učinkovitostjo stanovanja, izračunano v 

kWh/m2.  

 

Skupni ministrski sklep določa: 

— Mehanizem za izvajanje; 

— Izbirni postopek za doseganje določenega 

cilja prihranka primarne energije; 
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Zap. 

št. 

N.o. 

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/Cilj Ime 
Kvalitativni kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki  

(za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče  Cilj  Četrtina Leto 

— Določbe za energijsko revna stanovanja v 

skladu z merili, določenimi v sprejetem 

akcijskem načrtu za energijsko revščino 

Mehanizem certificiranja za potrditev 

dejanskih doseženih prihrankov primarne 

energije (vključno s podrobnostmi o možnih 

popravnih ukrepih za zagotovitev doseganja 

cilja prihranka primarne energije); in 

— Časovnica. 

 

Posebna določba za namenska sredstva za 

energijsko revna stanovanja, kot so 

opredeljena z merili akcijskega načrta za boj 

proti energijski revščini.  

22 2–1.2 Prenova – 

16872_Energijska 

prenova 

stanovanjskih 

stavb 

Mejnik Prenova 

stanovanj – 

tretji krog 

izstrelitve, 

vključno z 

energijsko 

revnimi 

gospodinjstvi 

Začetek veljavnosti 

skupnega ministrskega 

sklepa 

   ČETRTLETJE 2022 Začetek veljavnosti skupnega ministrskega 

sklepa o začetku programa za tretji krog 

prenove, vključno z vzpostavitvijo izbirnega 

postopka za zagotovitev, da se poraba 

primarne energije stanovanjskih enot zmanjša 

za vsaj 30 % v primerjavi z začetno 

učinkovitostjo stanovanjske enote, izračunano 

v kWh/m2. 

 

Skupni ministrski sklep določa: 

— Mehanizem za izvajanje; 

— Izbirni postopek za doseganje določenega 

cilja prihranka primarne energije;  

— Določbe za energijsko revna stanovanja v 

skladu z merili, določenimi v sprejetem 

akcijskem načrtu za energijsko revščino; 

— Mehanizem certificiranja za potrjevanje 

dejanskih doseženih prihrankov primarne 

energije (vključno s podrobnostmi o možnih 

popravnih ukrepih za zagotovitev, da se 

doseže cilj prihranka primarne energije); in 

— Časovnica. 



 

 

15754/25 ADD 1   15 

 ECOFIN 1A   SL 
 

Zap. 

št. 

N.o. 

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/Cilj Ime 
Kvalitativni kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki  

(za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče  Cilj  Četrtina Leto 

 

Posebna določba za namenska sredstva za 

energijsko revna stanovanja, kot so 

opredeljena z merili akcijskega načrta za boj 

proti energijski revščini. 

23 2–1.2 Prenova – 

16872_Energijska 

prenova 

stanovanjskih 

stavb 

Cilj Prenova 

stanovanj – 

prenova 

stanovanj št. 

1 

 Število 

dokončanih 

potrjenih 

prenov  

0 8 000 ČETRTLETJE 2023 Prenove za izboljšanje energijske 

učinkovitosti, zaključene za število stanovanj, 

ki ustrezajo zmanjšanju porabe energije za 16 

ktoe letno in pri katerih prihranek primarne 

energije na podlagi predloženih energetskih 

izkaznic v povprečju znaša vsaj 30 %. Sklep o 

dokončanju, ki ga izda upravljalni organ, 

dokazuje dokončanje intervencij.  

26 2–1.2 Prenova – 

16872_Energijska 

prenova 

stanovanjskih 

stavb 

Cilj Prenova 

stanovanj – 

prenova 

stanovanj št. 

3 

 Število 

izvedenih 

prenov 

8 000 83 400 ČETRTLETJE 2025 Energijsko učinkovita prenova 83400 

stanovanj, od katerih je vsaj 20400 ranljivih 

gospodinjstev. S prenovo se v povprečju 

doseže vsaj 30-odstotni prihranek primarne 

energije na podlagi predloženih energetskih 

izkaznic.  
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Ključna reforma 2: Urbanistični načrti 

Zap. 

št. 

Št. 

Povezani ukrep (reforma 

ali naložba) 
Mejnik/Cilj Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki  

(za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče  Cilj  Četrtina Leto 

27 2–1.2 Prenova – 

16879_Priprava 

urbanističnih načrtov pri 

izvajanju reforme mestne 

politike 

Mejnik Nagrada za 

urbanistične 

načrte 

Obvestilo o 

oddaji javnega 

naročila 

   ČETRTLETJE 2022 Obvestilo o dodelitvi 30 % vseh naročil (za vse 

intervencije):  

1. priprava lokalnih urbanističnih načrtov; 

2. pripravo posebnih urbanističnih načrtov; 

3. priprava neodvisnih načrtov za opredelitev območij za 

prenos razvojnih pravic; 

4. priprava neodvisnih načrtov za razmejitev poravnav; in 

5. priprava neodvisnih načrtov za opredelitev občinskih 

cest. 

 

Lokalni urbanistični načrti, ki vključujejo posebno 

poglavje o ukrepih v zvezi s podnebnimi spremembami 

ter preprečevanju in obvladovanju tveganj, povezanih s 

podnebjem); 

 

28 2–1.2 Prenova – 

16879_Priprava 

urbanističnih načrtov pri 

izvajanju reforme mestne 

politike 

Mejnik Nagrada za 

urbanistične 

načrte 

Obvestilo o 

oddaji javnega 

naročila 

   ČETRTLETJE 2023 Obvestilo o dodelitvi 100 % vseh naročil (za vse 

intervencije):  

1. priprava lokalnih urbanističnih načrtov;  

2. pripravo posebnih urbanističnih načrtov; 

3. priprava neodvisnih načrtov za opredelitev območij za 

prenos razvojnih pravic; 

4. priprava neodvisnih načrtov za razmejitev poravnav; in 

5. priprava neodvisnih načrtov za opredelitev občinskih 

cest. 
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Zap. 

št. 

Št. 

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/Cilj Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki  

(za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

29 2–1.2 Prenova – 

16879_Priprava 

urbanističnih načrtov 

pri izvajanju reforme 

mestne politike 

Mejnik Pripravljalni 

ukrepi za 

urbanistične 

načrte 

Izdaja pozitivne 

ocene s strani 

pristojnega 

ministrstva za 

nekatere študije 

in izdaja potrdila 

o dokončanju 

drugih študij za 

urbanistične 

načrte s strani 

pristojnega 

ministrstva 

   ČETRTLETJE 2025 Izdaja pozitivne ocene s strani pristojnega ministrstva za 

študije o: 

• lokalni urbanistični načrti v 405 občinskih 

enotah, 

• 11 posebnih urbanističnih načrtov in 

• razmejitev naselij v 36 občinskih enotah; 

in izdajo potrdila pristojnega ministrstva o končanem 

študiju v zvezi z: 

• območja za prenos razvojnih pravic v 50 

občinskih enotah in 

• karakteristike občinskih cest v 549 občinskih 

enotah. 

30 2–1.2 Prenova – 

16894_Vzpostavitev 

novega posebnega 

prostorskega 

načrtovanja za 

obnovljive vire 

energije, industrijo in 

turizem 

 Mejnik Sprejetje posebnih 

prostorskih 

okvirov 

Sprejetje treh 

posebnih 

prostorskih 

okvirov za 

obnovljive vire 

energije, turizem 

in industrijo 

   ČETRTLETJE 2025 Sprejetje treh posebnih prostorskih okvirov za obnovljive 

vire energije, turizem in industrijo. 

 

31 2–1.2 Prenova – 

16891_Vzpostavitev 

novega pomorskega 

prostorskega 

načrtovanja 

Mejnik 

 

Sprejetje 

pomorske 

strategije 

Sprejeta nova 

pomorska 

prostorska 

strategija 

   ČETRTLETJE 2024 Sprejetje pomorske prostorske strategije s strani 

Ministrstva za okolje in energijo.  
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Skupina 2: Energetska prenova podjetij in javnih stavb 

V to skupino so vključeni naslednji ukrepi: 

● Energetika in podjetništvo (ID: 16874) 

● Energetska nadgradnja stavb javnega sektorja in energetske infrastrukture javnih subjektov (ID: 16876) 

● Akcijski načrt za energetsko revščino (ID: 16920) 

Zap. 

št. 

Ne 

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/Cil

j 
Ime 

Kakovostni 

kazalniki  

(za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki  

(za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  

Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče  Cilj  Četrtina Leto 

32 2–1.2 Prenova – 

16920_Akcijski načrt 

za energetsko 

revščino 

Mejnik Energetska 

revščina – 

sprejetje 

akcijskega 

načrta 

 

Začetek 

veljavnosti 

ministrskega 

sklepa 

ministrstva za 

okolje in 

energijo. 

   ČETRT

LETJE 

2021 Začetek veljavnosti ministrskega sklepa ministrstva za 

okolje in energijo o sprejetju akcijskega načrta za 

energetsko revščino s tremi kategorijami ukrepov politike 

v načrtu: 

— Ukrepi za ozaveščanje in informiranje; 

— Ukrepe za kratkoročno zaščito energijsko revnih 

gospodinjstev, vključno z (1) opredelitvijo gospodinjstev, 

ki se soočajo z energijsko revščino, s posebnimi 

kvantitativnimi merili in (2) posebnim postopkom za 

spremljanje in ocenjevanje razvoja energijske revščine v 

skladu z mehanizmom, predlaganim v akcijskem načrtu, 

in v skladu z ustrezno zakonodajo EU; in 

— Finančni ukrepi: vzpostavitev mehanizmov 

financiranja za energetsko nadgradnjo stanovanjskih 

stavb energijsko ranljivih gospodinjstev in drugih 

družbenih skupin s posebnimi vzorci porabe električne 

energije. Ti finančni ukrepi obravnavajo vprašanja 

energetske revščine v Grčiji, kot je opisano v 

nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu. 

33 2–1.2 Prenova – 

16874_Energija in 

podjetništvo 

Mejnik Energetska 

učinkovitost 

v zasebnem 

sektorju – 

odobrene 

vloge 

Odobritev vlog, 

predloženih za 

izbrane 

intervencije pri 

subjektih 

zasebnega 

   ČETRT

LETJE 

2023 Ministrstvo za okolje in energijo odobri vloge 3500 

subjektov iz zasebnega sektorja, s čimer se zagotovi, da 

se emisije ogljikovega dioksida (CO2) v povprečju 

zmanjšajo za vsaj 30 % v primerjavi z obstoječim 

položajem subjektov iz zasebnega sektorja (tj. lahko se 

uporablja za udeleženo podjetje kot celoto, posebno 
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sektorja, s strani 

ministrstva za 

okolje in 

energijo. 

enkratno zamenjavo opreme in/ali zamenjavo specifičnih 

procesov), kot je navedeno v energetskih pregledih, 

opravljenih pred posegi, ali drugih potrjenih 

informacijah. Izbrani projekti morajo biti skladni s 

tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne 

škoduje bistveno (2021/C58/01), in sicer z uporabo 

seznama za izključitev in zahtevo po skladnosti z 

ustrezno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko 

zakonodajo. 

34 2–1.2 Prenova – 

16876_Energetska 

nadgradnja stavb 

javnega sektorja  

Mejnik Energetska 

učinkovitost 

javnih stavb 

– odobrene 

vloge 

Obvestilo o 

dodelitvi 

izbranih 

posegov v 

stavbah javnega 

sektorja za 

odobrene vloge 

s strani 

Ministrstva za 

okolje in 

energijo. 

   ČETRT

LETJE 

2023 Odobritev vlog za 150 stavb javnega sektorja s strani 

ministrstva za okolje in energijo, ki zagotavlja, da se 

emisije CO2 teh stavb v povprečju zmanjšajo za vsaj 

30 % v primerjavi z njihovim obstoječim stanjem (kot je 

razvidno iz energetskih pregledov, opravljenih pred 

posegi).  

 

Za program energetske nadgradnje stavb javnega sektorja 

je bil vzpostavljen pravni okvir, ki omogoča pogodbe o 

zagotavljanju prihranka energije. 

36 2–1.2 Prenova – 

16874_Energija in 

podjetništvo 

Cilj Energetska 

učinkovitost 

– zasebni 

sektor  

 Število 

subjektov 

zasebnega 

sektorja z 

izvedenimi 

intervencijam

i 

0 2 600 ČETRT

LETJE 

2025 Izvedeni ukrepi za energijsko učinkovitost za 2600 

subjektov zasebnega sektorja. 
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Skupina 3: Intervencije na stanovanjskih območjih in v stavbnem fondu 

V to skupino so vključeni naslednji ukrepi: 

● Intervencije na stanovanjskih območjih in v stavbnem fondu (ID: 16873) 

● Razvoj infrastrukture in obnova stavb v nekdanjem kraljevem posestvu v Tatoiju (ID: 16875) 

● Olimpijski atletski center v Atenah (ID: 16932) 

Zap. 

št. 

Ne 

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/Cil

j 
Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki  

(za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče  Cilj  

Četrtin

a 
Leto 

37 2–1.2 Prenova – 

16932_Olympic 

Athletic Center of 

Athens 

Mejnik OAKA – Oddaja 

naročila 

Obvestilo o 

oddaji 

javnega(-ih) 

naročila(-il) 

   ČETRT

LETJE 

2023 Obvestilo o oddaji javnega(-ih) naročila(-il) za imenovanje 

partnerjev iz zasebnega sektorja za izvedbo gradbenih in 

obnovitvenih del, ki bodo povečala energijsko učinkovitost 

za (i) osrednji stadion; (II) mehanska in električna dela; ter 

(iii) zunanje površine in začetek del.  

38 2–1.2 Prenova – 

16873_ Intervencije 

na stanovanjskih 

območjih in v 

stavbnem fondu 

Mejnik Posegi v mestih – 

oddaja javnih 

naročil 

Obvestilo o 

oddaji 

javnega(-ih) 

naročila(-il) 

   ČETRT

LETJE 

2023 Obvestilo o oddaji javnega(-ih) naročila(-il) za izvedbo 

gradenj za  

(I) izboljšanje mestnega okolja in javnega prostora v 

izbranih občinah na podlagi javnega razpisa, katerega cilj je 

okrepiti odpornost proti podnebnim spremembam; 

(II) urbana prenova nekdanjega industrijskega območja 

Votanikos/Elaionas in prenova kampusa kmetijske univerze 

v Atenah (AUA);  

(III) Atene Riviera: kolesarsko infrastrukturo; in  

(IV) druge strateške intervencije, ki se izberejo na podlagi 

javnega razpisa za občine, ki zajema: (1) energijsko 

učinkovitost in predstavitvene projekte v MSP ali velikih 

podjetjih ter doseganje vsaj srednje temeljite prenove, kot je 

opredeljena v Priporočilu Komisije o prenovi stavb (EU) 

2019/786, ali v povprečju vsaj 30-odstotnega zmanjšanja 

neposrednih in posrednih emisij CO2 v primerjavi s 

predhodnimi emisijami; (2) gradnja novih energijsko 

učinkovitih stavb s potrebo po primarni energiji, ki je vsaj 

20 % nižja od zahteve za skoraj nič-energijske stavbe 

(nacionalne direktive); ter (3) varstvo narave in biotske 

raznovrstnosti, naravno dediščino in vire, zeleno in modro 
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Zap. 

št. 

Ne 

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/Cil

j 
Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki  

(za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče  Cilj  

Četrtin

a 
Leto 

infrastrukturo.  

39 2–1.2 Prenova – 

16932_Olympic 

Athletic Center of 

Athens 

Mejnik OAKA – Izvedba 

del  

Izvedba del    ČETRT

LETJE 

2025  Izvedba del za doseganje energetske učinkovitosti, vključno 

z (i) nadgradnjo mehanskih in električnih instalacij 

osrednjega stadiona; (II) mehanske in električne napeljave 

ter stroji za vodne objekte; (III) mehanske in električne 

inštalacije in obnova jeklene krošnje Velodroma; ter (iv) 

zunanje površine, vključno z jeklenimi strukturami Agora in 

Wall of Nations. 

40 2–1.2 Prenova – 

16873_ – 

Intervencije na 

stanovanjskih 

območjih in v 

stavbnem fondu 

Mejnik Posegi v mesta – 

izvedba del 

 Izvedba del    ČETRT

LETJE 

2025  Izvedba del za naslednje posege: 

(I) Posegi v mestno okolje in javni prostor na 21 mestnih in 

obalnih območjih;  

jajcežerke Mestna prenova nekdanjega industrijskega 

območja Votanikos/Elaionas;  

(III) Atene Riviera (od Glyfade do Varija – Voule – 

Vouliagmenija): kolesarsko infrastrukturo; in 

(IV) Druge strateške intervencije. 

41 2–1.2 Prenova – 

16875_ Razvoj 

infrastrukture in 

obnova stavb v 

nekdanjem 

kraljevem posestvu 

v Tatoiju 

Mejnik Tatoi – 

obnovljeno 

Obnova 

Tatoija  

   ČETRT

LETJE 

2025 Izvedba del v okviru programa „Razvoj infrastrukture in 

obnova stavb“ v nekdanjem kraljevem posestvu v Tatoiju. 
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B.3. Opis reform in naložb za pridobitev posojila  

Naložbe: Program za nadgradnjo energije „Nadgradnja doma“ (ukrep ID 16401) 

Ta ukrep vključuje javne naložbe v instrument „Nadgradnja mojega doma“, da bi spodbudili 

zasebne naložbe in izboljšali dostop do financiranja v grškem stanovanjskem sektorju. Sklad deluje 

z zagotavljanjem posojil neposredno zasebnemu sektorju. Na podlagi naložb mehanizma za 

okrevanje in odpornost je cilj mehanizma „Nadgradnja mojega doma“ na začetku zagotoviti vsaj 60 

milijonov EUR financiranja. 

Instrument „Nadgradnja mojega doma“ upravlja grška razvojna banka kot izvajalski partner. 

Instrument vključuje naslednjo proizvodno linijo:  

• Grška razvojna banka izbere komercialne banke kot finančne posrednike za sodelovanje v 

instrumentu na odprt, pregleden in nediskriminatoren način z odprtim razpisom. Poslovne 

banke sofinancirajo posojila za prenovo energijske učinkovitosti, izdana v okviru 

instrumenta. Ta posojila bodo zagotovljena posameznikom za energetsko nadgradnjo v 

njihovih primarnih ali nezakupljenih sekundarnih prebivališčih. Struktura posojil zagotavlja 

75-odstotno brezobrestno financiranje iz instrumenta „Nadgradnja mojega doma“ in 25-

odstotno financiranje s strani sodelujočih bank po tržnih obrestnih merah. Upravičeni stroški 

bodo na primer vključevali naslednje intervencije: 

a. Toplotna izolacija (notranja/zunanja). 

b. Namestitev zelene strehe. 

c. Zamenjava energijsko učinkovitih okenskih okvirjev in steklenih plošč. 

d. Zamenjava/namestitev sončnega grelnika vode. 

e. Namestitev stalnih zunanjih senčilnih sistemov. 

f. Zamenjava/namestitev sistemov ogrevanja in hlajenja (proizvedena fosilna goriva niso 

upravičena), ki uporabljajo obnovljive vire energije ali visoko učinkovite sisteme za 

soproizvodnjo toplote in električne energije (npr. električne toplotne črpalke, inverterske 

klimatske naprave energijskega razreda A+ ali višjega). 

g. Namestitev termostatskih regulacijskih sistemov. 

h. Namestitev sistemov (baterij) za shranjevanje energije iz obnovljivih virov. 

i. Namestitev fotovoltaičnih postaj, majhnih vetrnih turbin in drugih obnovljivih virov 

energije. 

j. Inštalacijska dela/storitve tehničnih svetovalcev ali inženirjev. 

Za izvedbo naložbe v instrument „Nadgradnja mojega doma“ Grčija in grška razvojna banka 

podpišeta izvedbeni sporazum. Izvedbeni sporazum vsebuje naslednjo vsebino: 

1. Opis postopka odločanja v okviru instrumenta „Nadgradnja mojega doma“. Končno odločitev 

o naložbah Sklada za spodbujanje naložb sprejme odbor za naložbe ali drug ustrezen 

enakovreden upravni organ, potrdijo pa jo člani, ki so neodvisni od vlade, z večino glasov. 

2. Ključne zahteve za finančne produkte, ki vključujejo: 
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a. Opis finančnih produktov in upravičenih končnih upravičencev. 

b. Zahtevo, da so vse podprte naložbe ekonomsko upravičene. 

c. Zahtevo, da končni upravičenci instrumenta ne prejmejo podpore iz drugih instrumentov 

Unije za kritje istih stroškov. 

3. Znesek, ki ga zajema sporazum o izvajanju, strukturo pristojbin za izvajalskega partnerja in 

finančne posrednike ter zahtevo po ponovni naložbi vseh vrnjenih sredstev v skladu z 

naložbeno politiko mehanizma, razen če se uporabijo za servisiranje odplačil posojil 

mehanizma za okrevanje in odpornost. 

4. Zahteve glede spremljanja, revizije in kontrole, vključno z opisom postopkov izvajalskega 

partnerja, ki zagotavljajo preprečevanje, odkrivanje in odpravljanje goljufij, korupcije in 

nasprotij interesov. 

5. Grška razvojna banka podpiše sporazume o financiranju s finančnimi posredniki v skladu s 

ključnimi zahtevami, ki se predložijo kot priloga k izvedbenemu sporazumu. Ključne zahteve 

sporazumov o financiranju vključujejo vse zahteve, v skladu s katerimi deluje Instrument, 

vključno z:  

• Končno odločitev o izdaji posojil sprejmejo finančni posredniki v skladu s svojimi politikami 

in postopki, neodvisno od vlade. 

• Obveznost finančnih posrednikov, da svoje odločitve sprejemajo smiselno v skladu z zgoraj 

navedenimi zahtevami naložbene politike.  

• Zahteve glede spremljanja, revizije in kontrole za finančne posrednike, vključno z: 

o Opis sistema spremljanja finančnih posrednikov za poročanje o mobiliziranih naložbah. 

o Opis postopkov finančnih posrednikov, ki zagotavljajo preprečevanje, odkrivanje in 

odpravljanje goljufij, korupcije in navzkrižij interesov.  

o Obveznost preverjanja upravičenosti vsake operacije v skladu z zahtevami iz 

izvedbenega sporazuma, preden se zaveže k financiranju operacije. 

o Obveznost izvajanja naknadnih revizij na podlagi tveganja v skladu z revizijskim 

načrtom finančnih posrednikov. S temi revizijami se preverijo: I) da so kontrolni sistemi 

učinkoviti, vključno z odkrivanjem goljufij, korupcije in nasprotja interesov; II) 

skladnost z zahtevami glede podnebnih ciljev; in (iii) da se spoštuje zahteva, da končni 

upravičenci instrumenta niso prejeli podpore iz drugih instrumentov Unije za kritje istih 

stroškov. Z revizijami se preveri tudi zakonitost transakcij in spoštovanje pogojev iz 

veljavnih sporazumov.  

6. Zahteve za podnebne naložbe, ki jih izvaja izvajalski partner: vsaj 24 milijonov EUR naložb 

mehanizma za okrevanje in odpornost v mehanizem „Nadgradnja mojega doma“ prispeva k 
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ciljem na področju podnebnih sprememb v skladu s Prilogo VI k uredbi o mehanizmu za 

okrevanje in odpornost1. 

 

                                                           
1 Finančni posredniki morajo za izračun podnebnega prispevka za vsak podprti projekt predložiti utemeljitev izbranega 

področja intervencije skupaj z opisom projekta. Izvajalski partner mora državi članici predložiti tudi polletno poročilo o 

izvajanju vsakega projekta/dejavnosti. 
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B.4. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje posojila  

Program za energetsko nadgradnjo „Nadgradnja doma“ (16401) 

Zap. 

št. 

Ne. 

Povezani ukrep 

(reforma ali naložba) 
Mejnik/Cilj Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje 
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

374 2–1.2 Prenova – 

16401_ Program 

nadgradnje energije 

„Nadgradnja mojega 

doma“ 

Mejnik Nadgradnja 

mojega doma 

– izvedbeni 

sporazum med 

grško 

razvojno 

banko in 

ministrstvom 

za finance 

Začetek 

veljavnosti 

sporazuma o 

izvajanju 

   ČETRTL

ETJE 

2024 Začetek veljavnosti sporazuma o izvajanju. 

376 2–1.2 Prenova – 

16401_ Program 

nadgradnje energije 

„Nadgradnja mojega 

doma“ 

Cilj Posodobitev 

Moj dom – 

pravni 

sporazumi, 

podpisani s 

končnimi 

upravičenci – 

100 % 

 Odstotek (%) 0 % 100 % ČETRTL

ETJE 

2026 Finančni posredniki s končnimi upravičenci sklenejo pravne 

sporazume o financiranju v znesku, ki je potreben za uporabo 

100 % naložb mehanizma za okrevanje in odpornost v 

mehanizem (ob upoštevanju provizij za upravljanje).  

Vsaj 40 % tega financiranja prispeva k podnebnim ciljem z 

uporabo metodologije iz Priloge VI k uredbi o mehanizmu za 

okrevanje in odpornost. 

377 2–1.2 Prenova – 

16401_ Program 

nadgradnje energije 

„Nadgradnja mojega 

doma“ 

Mejnik Nadgradnja 

Moj dom – 

Ministrstvo za 

finance je 

zaključilo 

naložbo 

Potrdilo o 

prenosu  

   ČETRTL

ETJE 

2026 Grčija prenese 60 milijonov EUR na grško razvojno banko za 

instrument. 
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C. KOMPONENTA 1.3: POLNJENJE IN DOLIVANJE GORIVA 

Del grškega načrta za okrevanje in odpornost, ki se nanaša na polnjenje in oskrbo z gorivom, 

zajema ciljno usmerjene reforme in naložbe za povečanje trajnostne mobilnosti, krepitev 

gospodarske rasti, ustvarjanje zaposlitvenih možnosti in spodbujanje socialne odpornosti. Ukrepi, 

vključeni v to komponento, so povezani z nacionalno strategijo za trajnostno mobilnost, s čimer 

podpirajo izvajanje nacionalnega energetskega in podnebnega načrta. Prispevajo tudi k zelenemu 

prehodu z zagotavljanjem podpore podjetjem, ki izvajajo dejavnosti, povezane z nizkoogljičnim 

gospodarstvom in odpornostjo na podnebne spremembe. Komponenta vključuje tudi reforme za 

podporo namestitvi infrastrukture za e-mobilnost ter revizijo storitev javnega mestnega in 

regionalnega prevoza potnikov. Komponenta vključuje tudi naložbe za podporo razvoju proizvodne 

zmogljivosti za dobavo, povezano z e-mobilnostjo, ter zamenjavo avtobusov in taksijev z 

akumulatorskimi električnimi vozili.  

Komponenta podpira obravnavanje priporočila za posamezno državo št. 3 iz leta 2020 in priporočila 

za posamezno državo št. 2 iz leta 2019 o javnih in zasebnih naložbah. Pričakuje se, da noben ukrep 

v tej komponenti ne bo bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 

2020/852, ob upoštevanju opisa ukrepov in blažilnih ukrepov iz načrta za okrevanje in odpornost v 

skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01). 

C.1.  Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo 

Naložbe: Produc-E Green (identifikacijska oznaka ukrepa: 16831) 

Cilj tega ukrepa je prispevati k nizkoogljičnemu gospodarstvu in povečati odpornost na podnebne 

spremembe. Ta ukrep vključuje razvoj industrijskih enot za zeleni prehod in vzpostavitev prvega 

skladišča CO2 v Grčiji. 

Reforma: Okvir za namestitev in delovanje polnilne infrastrukture za električna vozila 

(identifikacijska oznaka ukrepa: 16281) 

Z reformo se vzpostavi celovit regulativni okvir za namestitev in delovanje polnilnih mest za 

električna vozila. To bo Grčijo usmerilo na pot k doseganju cilja iz NEPN, tj. 30-odstotnega deleža 

električnih vozil na domačem trgu do leta 2030. Ministrstvo za okolje in energijo do konca leta 

2022 sprejme vsaj 300 načrtov za namestitev javno dostopnih polnilnih postaj za električna vozila, 

ki jih predložijo lokalni organi. Reforma se zaključi do 31. decembra 2022. 

Naložbe: Elektromobilnost (identifikacijska oznaka ukrepa: 16924) 

Cilj tega ukrepa je podpreti e-mobilnost. Ukrep vključuje nove avtobuse za električni javni prevoz 

in spremembo obveznosti javne službe za avtobusna podjetja. 
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C.2. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore 

Ključna reforma 3: Okvir za namestitev in delovanje infrastrukture za polnjenje električnih vozil 

 

Zap. 

št. 

Št. 

Povezani ukrep 

(reforma ali naložba) 
Mejnik/Cilj Ime 

Kakovostni 

kazalniki  

(za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 
Okvirni časovni 

razpored za dokončanje  
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče  Cilj  Četrtina Leto 

42 3–1.3 Polnjenje in 

oskrbovanje – 

16281_Okvir za 

namestitev in 

delovanje polnilne 

infrastrukture za 

električna vozila 

Mejnik Polnilna 

mesta za 

električna 

vozila – 

začetek 

veljavnosti 

pravnega 

okvira 

Začetek veljavnosti 

sprejetih ministrskih 

sklepov. 

   ČETRTLETJE 2021 Začetek veljavnosti vseh ministrskih sklepov iz zakona št. 

4710/2020, ki jih je podpisal minister za okolje in 

energijo; Minister za infrastrukturo in promet, minister za 

notranje zadeve in minister za finance, ki organizirajo trg 

električnih vozil s poudarkom na trgu storitev polnjenja 

ter zagotavljajo davčne spodbude za nakup električnih 

vozil in namestitev infrastrukture za polnjenje električnih 

vozil. 

43 3–1.3 Polnjenje in 

oskrbovanje – 

16281_Okvir za 

namestitev in 

delovanje polnilne 

infrastrukture za 

električna vozila 

Cilj Polnilna 

mesta za 

električna 

vozila – 

odobreni 

lokalni načrti 

 Število 

načrtov, ki 

jih je 

sprejelo 

Ministrstvo 

za okolje in 

energijo 

0 300 ČETRTLETJE 2022 Ministrstvo za okolje in energijo sprejme najmanj 300 

načrtov za postavitev javno dostopnih polnilnih postaj za 

električna vozila, ki so jih predložili lokalni organi. 
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Skupina 4: E-mobilnost 

V to skupino so vključeni naslednji ukrepi: 

● Produc-E Green (ID: 16831) 

● Elektromobilnost (ID: 16924)  

Zap. 

št. 

Št. 

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/Cilj Ime 
Kakovostni kazalniki 

 (za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki  

(za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota merjenja Izhodišče  Cilj  Četrtina Leto 

44 3–1.3 Polnjenje – 

16924_ 

Elektromobilnost 

Mejnik Javni prevoz – 

začetek 

veljavnosti 

ureditve trga za 

obveznosti 

javne službe 

(avtobusi) 

Začetek veljavnosti 

revidiranega pravnega okvira. 

   ČETRTLETJE 2021 Okrepitev ureditve trga z začetkom 

veljavnosti revidiranega zakonodajnega 

okvira za javne storitve mestnega in 

regionalnega potniškega prevoza (v 

skladu z EU 1370/2007). Revidirani 

okvir: (a) zagotoviti stalno ponudbo 

javnega mestnega in regionalnega 

cestnega prevoza potnikov (rednega in 

fiksnega); (b) nadzira načrtovanje, 

organizacijo in delovanje povezanih 

prometnih omrežij; (C) zagotoviti 

visokokakovosten javni cestni prevoz z 

najnižjimi možnimi stroški; (d) urediti 

postopek podeljevanja izključnih pravic 

za opravljanje storitev na javnih 

regionalnih in mestnih progah (rednih in 

fiksnih); ter (e) ureditev višine 

nadomestila za opravljanje navedenih 

storitev. Poleg tega se z zakonom 

določijo splošna merila za prihodnje 

javno naročanje storitev potniškega 

prevoza. Ustrezne regije in regionalne 

enote določijo podrobna merila za 

posamezne regije, ki ustrezno upoštevajo 

potrebe posameznih regij po prevozu, in 

ustrezno prilagodijo postopek javnega 

naročanja. 

45 3–1.3 Polnjenje – 

16924_ 

Mejnik Javni prevoz – 

izvajanje nove 

Začetek veljavnosti 

sekundarne zakonodaje v 

   ČETRTLETJE 2022 Začetek veljavnosti sekundarne 

zakonodaje, navedene v revidiranem 
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Elektromobilnost ureditve trga za 

obveznosti 

javne službe 

(avtobusi) 

zvezi z revidiranim pravnim 

okvirom. 

pravnem okviru za okrepitev ureditve 

trga za javne storitve mestnega in 

regionalnega potniškega prevoza. 

46 3–1.3 Polnjenje in 

dolivanje goriva – 

16831_Proizvod-E 

Zeleni  

Mejnik Industrijske 

enote – začetek 

programa 

Začetek veljavnosti 

ministrskega(-ih) sklepa(-ov). 

 

   ČETRTLETJE 2022 Začetek programa za izbiro industrijskih 

enot in začetek veljavnosti ustreznih 

ministrskih sklepov ministrstva za okolje 

in energijo, ki določajo: 

— Izbirni postopek, usmerjen v 

nizkoogljično gospodarstvo in odpornost 

na podnebne spremembe; 

— Opredeljen izvedbeni mehanizem; 

— Mehanizmi certificiranja za potrditev, 

da je cilj v zvezi s podnebnimi 

spremembami dosežen (vključno s 

podrobnostmi o morebitnih popravnih 

ukrepih, če so potrebni; in 

— Časovnica. 

 

Z določenimi merili za 

izbor/upravičenost se zagotovi, da so 

izbrani projekti skladni s tehničnimi 

smernicami za uporabo načela, da se ne 

škoduje bistveno (2021/C58/01), in sicer 

z uporabo seznama za izključitev in 

zahtevo po skladnosti z ustrezno 

okoljsko zakonodajo EU in nacionalno 

okoljsko zakonodajo. 

47 3–1.3 Polnjenje – 

16924_ 

Elektromobilnost 

Mejnik  Polnilna mesta 

za električna 

vozila – začetek 

programov 

Začetek veljavnosti 

ministrskega(-ih) sklepa(-ov). 

 

   ČETRTLETJE 2022 Začetek programa za izbiro več kot 8000 

javno dostopnih polnilnih postaj za 

električna vozila na strateških mestnih in 

primestnih lokacijah v mestih in na 

interesnih točkah („elektromobilnost“) 

ter začetek veljavnosti ustreznih 

ministrskih sklepov ministrstva za okolje 

in energijo, ki določajo: 

— Izbirni postopek, 

— Opredeljen izvedbeni mehanizem; 

— Mehanizmi certificiranja za potrditev, 

da je cilj v zvezi s podnebnimi 

spremembami dosežen (vključno s 

podrobnostmi o morebitnih popravnih 

ukrepih, če so potrebni; in 

—Časovni razpored 
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48 3–1.3 Polnjenje – 

16924_ 

Elektromobilnost 

Mejnik Trajnostni 

promet – študija 

izvedljivosti 

Začetek veljavnosti skupnega 

ministrskega sklepa o 

sprejetju študije izvedljivosti 

za agencijo za e-mobilnost. 

   ČETRTLETJE 2022 Začetek veljavnosti skupnega 

ministrskega sklepa o sprejetju študije 

izvedljivosti za ustanovitev agencije za 

elektromobilnost, ki bo zagotavljala 

ustrezno načrtovanje in usklajevanje 

med prometno in energetsko 

infrastrukturo, regionalnimi in lokalnimi 

vladami ter spodbujala povezave med 

verigo e-dobave – vključno s 

proizvajalci baterij in obnovljivih virov 

energije – z raziskovalno in inovacijsko 

bazo. 

50 3–1.3 Polnjenje in 

dolivanje goriva – 

16831_Proizvod-E 

Zeleni 

Mejnik Industrijske 

enote – izbrana 

podjetja 

Odobritev vlog s strani 

Ministrstva za okolje in 

energijo 

   ČETRTLETJE 2023 Ministrstvo za okolje in energijo odobri 

vloge, predložene za več kot 10 

industrijskih enot („Produce E-Green“). 

Vloge se izberejo v skladu z merili za 

izbor/upravičenost in zagotavljajo, da so 

izbrani projekti skladni s tehničnimi 

smernicami za uporabo načela, da se ne 

škoduje bistveno (2021/C58/01), in sicer 

z uporabo seznama za izključitev in 

zahtevo po skladnosti z ustrezno 

okoljsko zakonodajo EU in nacionalno 

okoljsko zakonodajo. 

51 3–1.3 Polnjenje in 

dolivanje goriva – 

16831_Proizvod-E 

Zeleni 

Mejnik Zajemanje in 

shranjevanje 

ogljikovega 

dioksida (CCS) 

– dovoljenje za 

shranjevanje 

Izdaja dovoljenja za 

shranjevanje in vzpostavitev 

sistema poročanja. 

   ČETRTLETJE 2024 Izdaja dovoljenja za shranjevanje 

potrjenemu upravljavcu s strani 

pristojnega ministrstva za zajemanje in 

shranjevanje ogljika. Zmogljivost 

objekta za zajemanje in shranjevanje 

ogljika ima na začetku stopnjo 

vbrizgavanja CO2 1 milijon ton/leto in 

zagotavlja zmogljivost za najmanj 20 let. 

Vlagatelj ministrstvu za okolje in 

energijo predloži popolno vlogo, ki 

vključuje vse ustrezne študije in študijo 

o presoji vplivov na okolje.  

Vzpostavitev sistema poročanja za letno 

poročanje o shranjenem CO2 in 

potrditev, da se nafta ne črpa, razen 

tistega, ki je omejen na nujne potrebe 

upravljanja tlaka in zagotavljanja 

varnosti območij shranjevanja, ter da se 

vsak postopek CO2, povezan z nujno 

ekstrakcijo, loči in vrne v trajno 
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shranjevanje. 

Objekt za zajemanje in shranjevanje 

ogljika deluje brez uporabe komercialnih 

dejavnosti črpanja ali pridobivanja nafte 

iz zbiralnikov, v katere se vbrizgava 

CO2. Poleg tega mora zajemanje in 

shranjevanje ogljika izpolnjevati tudi 

zahtevo, da ne sme biti tehnoloških 

aplikacij, niti kakršnih koli objektov in 

opreme, zasnovanih za uporabo 

izboljšanega pridobivanja nafte (EOR) in 

povečano proizvodnjo nafte. Paziti je 

treba, da je vsako morebitno črpanje 

nafte ali plina omejeno na nujne potrebe 

upravljanja tlaka in zagotavljanja 

varnosti območij shranjevanja ter da se 

tako črpanje izvaja le, če je nujno 

potrebno za zagotovitev varnega 

shranjevanja CO2. CO2 z nafto ali 

plinom, ki se lahko ekstrahira, se loči in 

vrne v trajno skladiščenje. 

45a 3–1.3 Polnjenje in 

ponovno polnjenje 

—  

16924_ 

Elektromobilnost 

Mejnik Javni avtobusni 

prevoz – objava 

javnih razpisov 

za regije 

Objava javnih razpisov za 

regije. 

   ČETRTLETJE 2025 Po določitvi avtobusnega omrežja za 

redne proge javnega cestnega potniškega 

prevoza na dolge razdalje in v mestih se 

razpisi za zbiranje ponudb za regije 

objavijo postopoma. Na podlagi vsakega 

razpisa se skleneta dve pogodbi na 

regijo: (a) za medmestno omrežje (na 

dolge razdalje); in (b) za mestno omrežje 

v skladu z zakonodajo EU in nacionalno 

zakonodajo. Pred objavo razpisa se 

izvede javno posvetovanje. Rezultati 

javnega posvetovanja se upoštevajo pri 

razpisih. 

52 3–1.3 Polnjenje – 

16924_ 

Elektromobilnost 

Cilj Avtobusi – 

zamenjava z 

električnimi 

avtobusi in 

neposredna 

sklenitev 

pogodbe o 

izvajanju javne 

službe za 

storitve rednega 

 Število novih 

akumulatorskih 

električnih 

avtobusov 

0 425 ČETRTLETJE 2025 Dobava 425 novih električnih avtobusov 

in 425 starih avtobusov je bila 

umaknjena iz obtoka. 

Obvestilo o neposredni sklenitvi 

pogodbe o izvajanju javne službe za 

linijski avtobusni prevoz na mestnih 

območjih solunske regionalne enote v 

pristojnosti organa za promet Soluna 

S.A. (OSETH). 
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avtobusnega 

prevoza za 

mestna območja 

solunske 

regionalne 

enote. 

53 3–1.3 Polnjenje in 

dolivanje goriva – 

16831_Proizvod-E 

Zeleni 

Mejnik CCS – Vrtanje 

ene vrtine 

Vrtalna dela za eno vrtino 

obrata za zajemanje in 

shranjevanje ogljika. 

   ČETRTLETJE 2025 Dobava opreme za vrtanje in 

certificiranje vrtanja ene vrtine 

54 3–1.3 Polnjenje in 

dolivanje goriva – 

16831_Proizvod-E 

Zeleni 

Mejnik Industrijske enote 

– Zaključek 
gradbenih del in 

namestitev 

opreme 

Dokončanje gradbenih del in 

namestitev opreme  

   ČETRTLETJE 2025 Izbrane industrijske enote morajo 

dokončati gradbena dela in namestiti 

opremo. 
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D. KOMPONENTA 1.4: TRAJNOSTNA RABA VIROV, ODPORNOST PROTI 

PODNEBNIM SPREMEMBAM IN VARSTVO OKOLJA 

Ta komponenta grškega načrta za okrevanje in odpornost je namenjena spodbujanju zelenega 

prehoda. Zajema ciljno usmerjene reforme in naložbe za izboljšanje varstva in obnove naravnega 

okolja, vključno z varstvom biotske raznovrstnosti, izboljšanje okoljske infrastrukture in povrnitev 

izgub v gozdnatosti. Poleg tega vključuje reformo ravnanja z odpadki, ki vključuje zlasti 

vzpostavitev nacionalnega regulativnega organa za odpadke v podporo prehodu na krožno 

gospodarstvo, ki temelji na preprečevanju nastajanja odpadkov, ponovni uporabi in recikliranju. 

Poleg tega ustanavlja nacionalni regulativni organ za vode, da bi se povečala trajnostnost dejavnosti 

in naložb na področju oskrbe z vodo. Izvajanje reform in naložb, vključenih v komponento, 

povečuje učinkovitost pri uporabi naravnih virov ter izboljšuje zaščito družbe in gospodarstva pred 

tveganji in vplivi, povezanimi z okoljem. Komponenta vključuje tudi naložbe za izboljšanje oskrbe 

s pitno vodo in zagotavljanje kanalizacije ter za preprečevanje in blažitev okoljskih izzivov zaradi 

podnebnih sprememb.  

Komponenta podpira obravnavanje priporočila za posamezno državo št. 3 iz leta 2020 in priporočila 

za posamezno državo št. 2 iz leta 2019 o javnih in zasebnih naložbah. Pričakuje se, da noben ukrep 

v tej komponenti ne bo bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 

2020/852, ob upoštevanju opisa ukrepov in blažilnih ukrepov iz načrta za okrevanje in odpornost v 

skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01). 

D.1. Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo 

Naložbe: Nacionalni načrt za pogozdovanje, obnovo in preprečevanje („antiNERO“), protierozijski 

ukrepi in ukrepi za zaščito pred poplavami (identifikacija ukrepa: 16849) 

Cilj ukrepa je obnoviti degradirane gozdne ekosisteme v Grčiji in preprečiti prihodnje naravne 

nesreče. Ukrep zajema ponovno pogozdovanje, preprečevanje požarov v naravi, protierozijske 

ukrepe in ukrepe za zaščito pred poplavami. 

Naložbe: Infrastrukture za ravnanje s komunalnimi odpadnimi vodami in blatom iz čiščenja 

odpadnih voda (identifikacijska oznaka ukrepa: 16846) 

Cilj ukrepa je zmanjšati onesnaževanje okolja zaradi čiščenja odpadnih voda. Ukrep vključuje 

izgradnjo infrastrukture kanalizacijskega omrežja in čistilnih naprav za odpadne vode, obnovo 

obstoječih čistilnih naprav za odpadne vode in izgradnjo infrastrukture za ravnanje z blatom iz 

čistilnih naprav za odpadne vode.  

Reforma: Nacionalna strategija za vodo (identifikacijska oznaka ukrepa: 16285) 

Cilj ukrepa je vzpostaviti okvir za učinkovito in trajnostno rabo vodnih virov ter podpreti pilotno 

reorganizacijo ponudnikov storitev za rabo vode. Ukrep vključuje sprejetje nacionalne strategije za 

vodo in pravnega akta za razširitev pristojnosti EYDAP (podjetje za oskrbo z vodo in kanalizacijo v 

Atenah) in EYATH (podjetje za oskrbo z vodo in kanalizacijo v Solunu). 

Naložbe: Infrastruktura za oskrbo s pitno vodo in varčevanje z njo (identifikacijska oznaka ukrepa: 

16850) 

Cilj ukrepa je povečati razpoložljivost in kakovost pitne vode ter zmanjšati uhajanje in tveganja za 

javno zdravje, povezana z vodno infrastrukturo. Ukrep vključuje izgradnjo infrastrukture za oskrbo 

z vodo, namestitev telemetrije – sistemov daljinskega upravljanja in digitalnih vodomerov. 

Naložbe: Zračna sredstva za krizno upravljanje (identifikacijska oznaka ukrepa: 16911) 

Cilj ukrepa je povečati zračno zmogljivost za krizno upravljanje. Ukrep vključuje zagotavljanje 

zračnih sredstev za krizno upravljanje. 
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Naložbe: Oprema za gašenje gozdnih požarov ter preprečevanje in odzivanje nanje (identifikacijska 

oznaka ukrepa: 16912) 

Cilj ukrepa je povečati zmogljivosti za gašenje gozdnih požarov, preprečevanje gozdnih požarov in 

odzivanje nanje. Ukrep vključuje dobavo opreme za gašenje požarov in odzivanje nanje. 

Naložbe: Zaščita biotske raznovrstnosti kot gonilo trajnostne rasti (identifikacija ukrepa: 16851) 

Cilj ukrepa je zaščititi naravno okolje Grčije z ohranjanjem in predstavljanjem njene naravne 

dediščine. Ukrep zajema spremljanje in ohranjanje biotske raznovrstnosti, vzpostavitev mrež poti in 

obnovo muzejev.  

Naložbe: Upravljanje in spremljanje civilne zaščite (identifikacijska oznaka ukrepa: 16910) 

Cilj ukrepa je izboljšati sistem upravljanja in spremljanja civilne zaščite. Ukrep zajema dobavo in 

namestitev opreme ter gradbena in obnovitvena dela v vnaprej določenih stavbah. 

Naložbe: Izvajanje regionalnih centrov civilne zaščite (PEKEPP) v okviru programov javno-

zasebnega partnerstva (identifikacija ukrepa: 16283) 

Vzpostavitev 13 regionalnih centrov za civilno zaščito z javno-zasebnimi partnerstvi. Cilj naložbe 

je zagotoviti pravočasno in učinkovito obvladovanje tveganj in kriz na regionalni ravni. 

Novozgrajene stavbe izpolnjujejo zahtevo glede povpraševanja po primarni energiji, ki je vsaj 20 % 

nižja od zahteve glede skoraj nič-energijske stavbe (nacionalne direktive). Pričakuje se, da ta ukrep 

ne bo bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852, ob upoštevanju 

opisa ukrepa in blažilnih ukrepov, določenih v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s 

tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01). Ukrep od 

gospodarskih subjektov, ki izvajajo gradbena dela, zlasti zahteva, da zagotovijo, da se vsaj 70 % 

(glede na težo) nenevarnih gradbenih odpadkov in odpadkov iz rušenja objektov (razen naravno 

prisotnih materialov iz kategorije 17 05 04 Evropskega seznama odpadkov, vzpostavljenega z 

Odločbo 2000/532/ES z dne 3. maja 2000 o nadomestitvi Odločbe 94/3/ES o oblikovanju seznama 

odpadkov skladno s členom 1(a) Direktive Sveta 75/442/EGS o odpadkih in Odločbe Sveta 

94/904/ES o oblikovanju seznama nevarnih odpadkov skladno s členom 1(4) Direktive Sveta 

91/689/EGS o nevarnih odpadkih (notificirano pod dokumentarno številko C(2000) 1147)), ki 

nastanejo na gradbišču, pripravi za ponovno uporabo, recikliranje in drugo snovno predelavo, 

vključno z zasipanjem z uporabo odpadkov za nadomestitev drugih materialov, v skladu s hierarhijo 

ravnanja z odpadki in Protokolom EU za ravnanje z gradbenimi odpadki in odpadki iz rušenja 

objektov. Naložba se izvede do 31. decembra 2025. 

Reforma: Zakonodaja o ravnanju z odpadki za trajnostno odlaganje na odlagališčih in recikliranje 

(identifikacijska oznaka ukrepa: 16772) 

Cilj te reforme je povečati preprečevanje nastajanja odpadkov, njihovo ponovno uporabo in 

recikliranje. Ta ukrep vključuje revizijo obstoječe zakonodaje o ravnanju z odpadki ter vzpostavitev 

in delovanje regulativnega organa za ravnanje z odpadki.  

Reforma: Ustanovitev novega regulativnega organa za vodo in odpadne vode (identifikacijska 

oznaka ukrepa: 16979) 

Z reformo se ustanovi enoten organ, tj. nacionalni regulativni organ za vode (NWRA), ki je 

odgovoren za izvajanje politike racionalnega upravljanja vodnih virov, ki jo oblikuje ministrstvo za 

okolje in energijo. Novi organ bo okrepil institucionalni okvir in nadzoroval sektor, vključno z 

racionalizacijo politike tarif za vodo v skladu z načelom „onesnaževalec plača“ in zagotavljanjem 

trajnosti storitev za rabo vode v Grčiji. Reforma se zaključi do 31. decembra 2023. 

Naložbe: Predhodni pregled potresne odpornosti stavb (identifikacija ukrepa: 16983) 
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Cilj naložbe je oceniti odpornost različnih kritičnih stavb v državi na potres. Ukrep vključuje 

predhodne hitre vizualne inšpekcijske preglede.  

Naložbe: Razvojni program za lokalno upravo „Antonis Tritsis“ (ID ukrepa: 16404) 

Cilj te naložbe je podpreti razvoj mest, odpornost proti podnebnim spremembam in zeleni prehod 

grških občin.  

Naložba zajema posege v javni prostor na mestnih območjih, dela za blažitev poplav, nakup 

električnih vozil in namestitev polnilne infrastrukture ter naložbe v infrastrukturo za pitno vodo in 

odpadno vodo v mestih. 
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D.2. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore 

Ključna reforma 4: Ravnanje z odpadki in reforma na področju voda za trajnostno rabo virov 

Zap. 

št. 

Št. 

Povezani ukrep 

(reforma ali naložba) 
Mejnik/Cilj Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 

Izhodišč

e  
Cilj  

Četrtin

a 
Leto 

56 4–1.4 Trajnostna raba 

virov, odpornost proti 

podnebnim 

spremembam in varstvo 

okolja – 

16772_Zakonodaja o 

ravnanju z odpadki za 

izvajanje trajnostnega 

odlaganja na 

odlagališčih in 

recikliranja 

Mejnik Začetek 

veljavnosti 

zakonodaje o 

ravnanju z 

odpadki 

Začetek 

veljavnosti 

zakonodaje 

   ČETRT

LETJE 

2021 Začetek veljavnosti zakona o recikliranju in odlaganju odpadkov 

na odlagališčih ter uvedba spodbud za občine, da bi dosegle 

visoke stopnje ponovne uporabe in recikliranja, ter uvedba davka 

na odlaganje odpadkov na odlagališčih. Davek na odlaganje se 

uporablja od prvega četrtletja 2022, tarife pa se postopoma 

zvišujejo, dokler do tretjega četrtletja leta 2024 ne dosežejo 

zgornjega praga davka na odlaganje. 

57 4–1.4 Trajnostna raba 

virov, odpornost proti 

podnebnim 

spremembam in varstvo 

okolja – 

16772_Zakonodaja o 

ravnanju z odpadki za 

izvajanje trajnostnega 

odlaganja na 

odlagališčih in 

recikliranja 

Mejnik Začetek 

veljavnosti 

zakonodaje o 

regulatorju 

ravnanja z 

odpadki 

Začetek 

veljavnosti 

zakonodaje  

   ČETRT

LETJE 

2022 Začetek veljavnosti zakona za: 

- ustanovitev nacionalnega regulativnega organa za 

odpadke, njegovo delovanje in pristojnosti; 

- Reforma regionalnih in lokalnih organov za ravnanje z 

odpadki (FOSDA); in 

- Uvedba preudarnih politik obračunavanja stroškov in 

oblikovanja cen v skladu z načeloma „plačaj, kolikor 

odvržeš“ in „onesnaževalec plača“. 

 

58 4–1.4 Trajnostna raba 

virov, odpornost proti 

podnebnim 

spremembam in varstvo 

okolja – 

16979_Ustanovitev 

novega regulativnega 

organa za vodo in 

odpadne vode 

Mejnik Začetek 

veljavnosti 

zakonodaje o 

urejanju 

voda 

Začetek 

veljavnosti 

zakonodaje  

   ČETRT

LETJE 

2022 Začetek veljavnosti zakona o ustanovitvi in delovanju novega 

regulativnega organa za vode in odpadne vode. 

59 4–1.4 Trajnostna raba 

virov, odpornost proti 

podnebnim 

Mejnik Vzpostavitev 

in delovanje 

regulativneg

Začetek 

veljavnosti 

skupnega 

   ČETRT

LETJE 

2023 Novi nacionalni regulativni organ za odpadke ima osebje in 

prostore. 
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spremembam in varstvo 

okolja – 

16772_Zakonodaja o 

ravnanju z odpadki za 

izvajanje trajnostnega 

odlaganja na 

odlagališčih in 

recikliranja 

a organa za 

ravnanje z 

odpadki 

ministrskega 

sklepa ter vsi 

potrebni upravni 

in zakonodajni 

ukrepi za 

ustanovitev 

Organa  

59a 4–1.4 Trajnostna raba 

virov, odpornost proti 

podnebnim 

spremembam in varstvo 

okolja – 

16772_Zakonodaja o 

ravnanju z odpadki za 

trajnostno odlaganje na 

odlagališčih in 

recikliranje 

Mejnik Certificiranje 

organov za 

ravnanje s 

trdnimi 

odpadki 

(FODSA) s 

strani 

regulativneg

a organa 

Certificiranje 14 

organov za 

ravnanje s 

trdnimi odpadki 

(FODSA) s 

strani 

regulativnega 

organa za 

odpadke, 

energijo in vodo 

(RAAEY) 

   ČETRT

LETJE 

2025 Regulativni organ za odpadke, energijo in vodo (RAAEY) potrdi, 

da 14 grških organov za ravnanje s trdnimi odpadki (FODSA) 

dosega minimalne ravni zmogljivosti v skladu z nacionalno 

zakonodajo. 

60 4–1.4 Trajnostna raba 

virov, odpornost proti 

podnebnim 

spremembam in varstvo 

okolja – 

16979_Ustanovitev 

novega regulativnega 

organa za vodo in 

odpadne vode 

Mejnik Vzpostavitev 

in delovanje 

regulatorja 

za 

upravljanje 

voda 

Začetek 

veljavnosti 

skupnega 

ministrskega 

sklepa ter vsi 

potrebni upravni 

in zakonodajni 

ukrepi za 

ustanovitev 

Organa  

   ČETRT

LETJE 

2023 Novi nacionalni regulativni organ za vode in odpadne vode ima 

osebje in prostore. 

316 4–1.4 Trajnostna raba 

virov, odpornost proti 

podnebnim 

spremembam in varstvo 

okolja – 

16285_Nacionalna 

strategija za vodo 

Mejnik Nacionalna 

strategija za 

vodo in 

razširitev 

odgovornosti 

dveh služb 

za oskrbo z 

vodo 

Začetek 

veljavnosti 

pravnih aktov za 

sprejetje 

nacionalne 

strategije za 

vodo in 

razširitev 

pristojnosti 

EYDAP 

(Atenska družba 

za oskrbo z vodo 

in kanalizacijo) 

in EYATH 

(Solunska 

   ČETRT

LETJE 

2025 Začetek veljavnosti naslednjih pravnih aktov: 

Nacionalna strategija za vodo, ki ocenjuje trenutno stanje 

gospodarjenja z vodnimi viri in določa politične usmeritve za 

zagotavljanje varstva in trajnostnega gospodarjenja z vodnimi 

viri; 

primarni pravni akt za geografsko razširitev odgovornosti EYDAP 

(podjetje za oskrbo z vodo in kanalizacijo v Atenah) in EYATH 

(podjetje za oskrbo z vodo in kanalizacijo v Solunu)ter razširitev 

njunih odgovornosti na storitve namakanja vode. 
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družba za oskrbo 

z vodo in 

kanalizacijo) 
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Skupina 5: Nacionalni načrt za pogozdovanje in varstvo biotske raznovrstnosti 

V to skupino so vključeni naslednji ukrepi: 

●  Nacionalni načrt za pogozdovanje, obnovo in preprečevanje (antiNERO), protierozijski ukrepi in ukrepi za zaščito pred poplavami (ID: 16849) 

● Zaščita biotske raznovrstnosti kot gonilo trajnostne rasti (ID: 16851)  

Zap. 

št. 

Št. 

Povezani ukrep 

(reforma ali naložba) 
Mejnik/Cilj Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki  

(za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za dokončanje 
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj  Četrtina Leto 

61 4–1.4 Trajnostna raba 

virov, odpornost proti 

podnebnim 

spremembam in varstvo 

okolja – 16849_ 

Nacionalni načrt za 

pogozdovanje, obnovo 

in preprečevanje 

(„antiNERO“), 

protierozijski ukrepi in 

ukrepi za zaščito pred 

poplavami 

Mejnik Pogozdovanje, obnova in 

preprečevanje – pogodbe 1 

Obvestilo o oddaji 

naročil 

   ČETRTLETJE 2023 Obvestilo o oddaji vseh naročil za 

Antinero programa I in II za nadgradnjo 

37 500 ha degradiranih gozdnih 

ekosistemov, vključno s sečnjo gozdov 

in gozdnih površin ter vzdrževanjem 

omrežja gozdnih cest in obstoječih 

požarnih območij.  

62 4–1.4 Trajnostna raba 

virov, odpornost proti 

podnebnim 

spremembam in varstvo 

okolja – 16849_ 

Nacionalni načrt za 

pogozdovanje, obnovo 

in preprečevanje 

(„antiNERO“), 

protierozijski ukrepi in 

ukrepi za zaščito pred 

poplavami 

Mejnik Pogozdovanje, obnova in 

preprečevanje – pogodbe 2 

Obvestilo o oddaji 

javnega naročila 

   ČETRTLETJE 2023  Obvestilo o oddaji vseh naročil za: 

1. Obnova 5 700 ha degradiranih 

gozdnih ekosistemov v Grčiji s 

pogozdovanjem z uporabo vsaj 50 % 

avtohtonih vrst; in 

2. Nadgradnja in posodobitev štirih 

gozdnih drevesnic; in 

3. Pilotno izvajanje nacionalnega načrta 

za pogozdovanje; in  

4. Protierozijski in protipoplavni ukrepi 

v Evrosu in Rodopusu skupaj zajemajo 

5000 hektarov protierozijskih del in 

175 000 m² protipoplavnih del.  
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63 4–1.4 Trajnostna raba 

virov, odpornost proti 

podnebnim 

spremembam in varstvo 

okolja – 16849_ 

Nacionalni načrt za 

pogozdovanje, obnovo 

in preprečevanje 

(„antiNERO“), 

protierozijski ukrepi in 

ukrepi za zaščito pred 

poplavami 

Mejnik Ponovno pogozdovanje, 

obnova in preprečevanje – 

izvajanje 

Izvedba del    ČETRTLETJE 2025 - Obnovitev 5 084 ha degradiranih 

gozdnih ekosistemov; 

- AntiNERO I, II, III, IV in V za 

nadgradnjo 91 640 ha degradiranih 

ekosistemov; 

- Protierozijski ukrepi, ki pokrivajo 

8 020 ha; 

- Protipoplavni ukrepi, ki pokrivajo 

401 437 m² 

64 4–1.4 Trajnostna raba 

virov, odpornost proti 

podnebnim 

spremembam in varstvo 

okolja – 16851_Varstvo 

biotske raznovrstnosti 

kot gonilo trajnostne 

rasti 

Mejnik Biotska raznovrstnost  Izvedba 

projektov, kot je 

opisano v opisu 

mejnika 

 

   ČETRTLETJE 2025 - Vzpostavitev omrežja poti in 

pohodniških poti; 

- Obnova Muzeja naravne zgodovine 

Krete; 

- Priznanje Muzeja naravne 

zgodovine Goulandrisa kot 

Narodnega muzeja naravne 

zgodovine; 

- Dobava opreme za 

- sistem spremljanja in patruljiranja 

za zavarovana območja. 
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Skupina 6: Infrastruktura za odpadne vode in vodo, prihranki vode 

V to skupino so vključeni naslednji ukrepi: 

● Infrastrukture za ravnanje s komunalnimi odpadnimi vodami in blatom (ID: 16846) 

● Infrastruktura za oskrbo s pitno vodo in varčevanje z njo (ID: 16850) 

Zap. 

št. 

Št. 

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/Cilj Ime 

Kakovostni 

kazalniki   

 (za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenj

a 

Izhodišč

e  
Cilj  Četrtina Leto 

66 4–1.4 Trajnostna 

raba virov, 

odpornost proti 

podnebnim 

spremembam in 

varstvo okolja – 

16850_Infrastruktur

e za oskrbo s pitno 

vodo in varčevanje 

z njo 

Mejnik Odobritev 

vlog za vodno 

infrastrukturo 

Vloge, ki jih je 

odobrilo Ministrstvo 

za okolje in energijo 

   ČETRTLET

JE 

2023 Objava razpisa za prijavo interesa za projekte vodne 

infrastrukture, ki vključuje naslednje zahteve: (I) da imajo 

novozgrajeni sistemi infrastrukturni indeks izgub (ILI), ki je 

manjši ali enak 1,5, (ii) da dejavnosti prenove zmanjšajo 

uhajanje za več kot 20 % ali povprečno porabo energije za 

več kot 20 % ter (iii) da so obrati za razsoljevanje povezani 

z obnovljivimi viri energije in imajo povprečno porabo 

energije, ki je manjša ali enaka 0,5 kWh. 

68 4–1.4 Trajnostna 

raba virov, 

odpornost proti 

podnebnim 

spremembam in 

varstvo okolja – 

16846_ 

Infrastrukture za 

ravnanje s 

komunalnimi 

odpadnimi vodami 

in blatom iz 

čiščenja odpadnih 

voda 

Mejnik Obvestilo o 

oddaji javnega 

naročila za 

projekte v 

zvezi z 

odpadno vodo 

Obvestilo o oddaji 

vseh naročil 

   ČETRTLET

JE 

2023 Obvestilo o oddaji javnega naročila za projekte ravnanja z 

odpadno vodo in blatom: 

1. Infrastruktura kanalizacijskega omrežja in čistilne 

naprave za odpadne vode (WWTP). 

2. Nadgradnja, razširitev in posodobitev čistilnih naprav za 

odpadne vode ter ponovna uporaba očiščene vode. 

3. Vzpostavitev infrastrukture za ravnanje z blatom iz 

čistilnih naprav za odpadne vode. 

73 4–1.4 Trajnostna 

raba virov, 

odpornost proti 

Mejnik Zgrajeni 

projekti 

infrastrukture 

Zgrajenih je bilo 70 

projektov 

   ČETRTLET

JE 

2025 Gradnja 70 projektov na področjih, kot so: 

- infrastrukture kanalizacijskega omrežja, cevi za 

priključevanje odplak in čistilne naprave za 
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podnebnim 

spremembam in 

varstvo okolja – 

16846_ 

Infrastrukture za 

ravnanje s 

komunalnimi 

odpadnimi vodami 

in blatom iz 

čiščenja odpadnih 

voda 

za ravnanje s 

komunalnimi 

odpadnimi 

vodami in 

blatom 

odpadne vode; 

- nadgradnja, razširitev in posodobitev čistilnih 

naprav za odpadne vode ter ponovna uporaba 

očiščene vode; in  

- infrastrukture za ravnanje z blatom iz čistilnih 

naprav za odpadne vode.   

 

74 4–1.4 Trajnostna 

raba virov, 

odpornost proti 

podnebnim 

spremembam in 

varstvo okolja – 

16850_Infrastruktur

e za oskrbo s pitno 

vodo in varčevanje 

z njo 

Mejnik Izvedeni 

projekti vodne 

infrastrukture 

Izvedenih vsaj 50 

projektov 

   ČETRTLET

JE 

2025 Izvedba vsaj 50 infrastrukturnih projektov za oskrbo z vodo 

in varčevanje z njo, vključno z:  

(a) gradnja infrastrukture za oskrbo z vodo na vsaj sedmih 

območjih in vsaj treh obratih za razsoljevanje; 

(b) namestitev telemetrije – sistemov daljinskega 

upravljanja za odkrivanje puščanja v omrežjih za oskrbo z 

vodo in 

(C) namestitev digitalnih vodomerov  
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Skupina 7: Projekti civilne zaščite 

V to skupino so vključeni naslednji ukrepi: 

• Zračna sredstva za krizno upravljanje (ID: 16911) 

• Upravljanje in spremljanje civilne zaščite (ID: 16910) 

• Oprema za gašenje gozdnih požarov ter preprečevanje in odzivanje nanje (ID: 16912) 

• Izvajanje regionalnih centrov civilne zaščite (PEKEPP) v okviru javno-zasebnih partnerstev (ID: 16283) 

• Predhodni pregled potresne odpornosti stavb (ID: 16983) 

Zap. 

št. 

Št. 

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/Cilj Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki  

 (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče  Cilj  Četrtina Leto 

77 4–1.4 Trajnostna 

raba virov, 

odpornost proti 

podnebnim 

spremembam in 

varstvo okolja – 

16283_ Izvajanje 

regionalnih centrov 

za civilno zaščito 

(PEKEPP) prek 

javno-zasebnih 

partnerstev 

Mejnik Razpis za 13 

regionalnih 

centrov 

Objava 

obvestila o 

javnem 

naročilu 

   ČETRTL

ETJE 

2021 Objava javnega razpisa za izgradnjo 13 regionalnih centrov 

za civilno zaščito. 

78 4–1.4 Trajnostna 

raba virov, 

odpornost proti 

podnebnim 

spremembam in 

varstvo okolja – 

16910_Sistem 

spremljanja in 

upravljanja 

Mejnik Pogodba za 

GPS 

Obvestilo o 

oddaji javnega 

naročila  

   ČETRTL

ETJE 

2022 Obvestilo o oddaji naročila za sistem GPS za spremljanje in 

sistem zgodnjega opozarjanja.  

79 4–1.4 Trajnostna 

raba virov, 

odpornost proti 

Mejnik Nakup dveh 

srednje 

velikih 

Obvestilo o 

oddaji javnega 

naročila  

   ČETRTL

ETJE 

2023 Obvestilo o oddaji naročila za nakup dveh srednje velikih 

gasilskih helikopterjev za potrebe civilne zaščite in gašenja 
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Zap. 

št. 

Št. 

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/Cilj Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki  

 (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče  Cilj  Četrtina Leto 

podnebnim 

spremembam in 

varstvo okolja – 

16911_Zračna 

sredstva za krizno 

upravljanje 

gasilskih 

helikopterjev 
požarov. 

81 4–1.4 Trajnostna 

raba virov, 

odpornost proti 

podnebnim 

spremembam in 

varstvo okolja – 

16910_ Upravljanje 

in spremljanje 

civilne zaščite   

Mejnik Zaključek 

upravljanja in 

spremljanja 

civilne zaščite  

Dobava in 

namestitev 

opreme ter 

gradbena in 

obnovitvena 

dela v vnaprej 

določenih 

stavbah 

   ČETRTL

ETJE 

2025 1. Dobava sistema GPS za upravljanje voznega 

parka za gasilska vozila, vozila civilne zaščite v 

regijah in občinah. Nadgradnja informacijskega 

sistema „sodelovanja“; 

2. Vzpostavitev meteoroloških postaj za zgodnje 

opozarjanje na naravne nesreče; 

3. Zagotavljanje postaj za komunikacijo v sili in 

zagotavljanje podnebnih podatkov o interesnih 

območjih (radarji); 

4. Gradbena dela, izvedena v stavbah Faros in 

Atlantas, za potrebe nacionalnega mehanizma za 

obvladovanje nesreč in odzivanje na tveganja; 

5. Prenova stavb izobraževalnih ustanov civilne 

zaščite ter dobava in namestitev opreme; 

6. Dobava treh zrakoplovov kot centrov za nadzor in 

upravljanje zračnega prometa.  

7. Zagotavljanje mobilnih upravnih in nadzornih 

centrov na kraju samem v 13 regijah. 

82 4–1.4 Trajnostna 

raba virov, 

odpornost proti 

podnebnim 

spremembam in 

varstvo okolja – 

16911_Zračna 

sredstva za krizno 

upravljanje 

Mejnik Zaključek 

projekta 

zračnih 

sredstev za 

krizno 

upravljanje 

Zagotovljena 

zračna 

sredstva za 

krizno 

upravljanje 

   ČETRTL

ETJE 

2025 Dostava:  

1. 2 srednje velika komunalna helikopterja za 

medicinsko uporabo; 

2. 2 srednje velika helikopterja za gašenje požarov; 

3. 1 helikopter za prevoz ekipe GSSP za 

obvladovanje incidentov. 
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Zap. 

št. 

Št. 

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/Cilj Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki  

 (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče  Cilj  Četrtina Leto 

Vsi zrakoplovi za posebne namene morajo predstavljati 

najboljšo razpoložljivo okoljsko učinkovitost v svojem 

razredu. 

83 4–1.4 Trajnostna 

raba virov, 

odpornost proti 

podnebnim 

spremembam in 

varstvo okolja – 

16912_Oprema za 

gašenje gozdnih 

požarov ter 

preprečevanje in 

odzivanje nanje 

Mejnik Dokončanje 

opreme za boj 

proti gozdom 

Dobava 

opreme za 

gašenje 

požarov in 

odzivanje 

nanje 

   ČETRTL

ETJE 

2025 Dostava: 

1. gasilske motorje in druga odzivna vozila ter 

opremo; 

2. zložljivi prenosni mostovi.  

332 4–1.4 Trajnostna 

raba virov, 

odpornost proti 

podnebnim 

spremembam in 

varstvo okolja – 

16983_Predhodni 

pregled potresne 

odpornosti stavb 

Mejnik Zaključek 

predhodnih 

seizmoloških 

pregledov 

opravljeni 

predhodni hitri 

vizualni 

pregledi  

   ČETRTL

ETJE 

2025 predhodni hitri vizualni pregledi, opravljeni za 21970 stavb 

385 4–1.4 Trajnostna 

raba virov, 

odpornost proti 

podnebnim 

spremembam in 

varstvo okolja – 

16404_ Razvojni 

program za lokalno 

upravo „Antonis 

Tritsis“ 

Mejnik Razvojni 

program za 

lokalno 

upravo 

„Antonis 

Tritsis“ 

Izvedba 39 

projektov v 

okviru 

programa 

Antonis Tritsis 

   ČETRTL

ETJE 

2025 Izvedba 39 projektov v okviru programa Antonis Tritsis. V 

primeru gradnje sistemov za odpadno vodo od začetka do 

konca je neto poraba energije pri ukrepu enaka nič, v 

primeru obnove sistemov za odpadno vodo od začetka do 

konca pa se povprečna poraba energije zaradi ukrepa 

zmanjša za vsaj 10 % (izključno z ukrepi za energetsko 

učinkovitost in ne zaradi sprememb materialov ali 

sprememb obremenitve). 

386 4–1.4 Trajnostna 

raba virov, 
Mejnik Razvojni 

program za 

Izvedba 44 

projektov v 
   ČETRTL 2025 Izvedba 44 projektov v okviru programa Antonis Tritsis. V 
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Zap. 

št. 

Št. 

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/Cilj Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki  

 (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče  Cilj  Četrtina Leto 

odpornost proti 

podnebnim 

spremembam in 

varstvo okolja – 

16404_ Razvojni 

program za lokalno 

upravo „Antonis 

Tritsis“ 

lokalno 

upravo 

„Antonis 

Tritsis“ 

okviru 

programa 

Antonis Tritsis 

ETJE primeru gradnje sistemov za odpadno vodo od začetka do 

konca je neto poraba energije pri ukrepu enaka nič, v 

primeru obnove sistemov za odpadno vodo od začetka do 

konca pa se povprečna poraba energije zaradi ukrepa 

zmanjša za vsaj 10 % (izključno z ukrepi za energetsko 

učinkovitost in ne zaradi sprememb materialov ali 

sprememb obremenitve). 
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E. KOMPONENTA 2.1: POVEŽI 

Ta komponenta grškega načrta za okrevanje in odpornost vsebuje ukrepe, katerih cilj je spodbujati 

in olajšati široko uvedbo zelo visokozmogljivih omrežij, vključno s 5G in optičnimi vlakni, v 

skladu s cilji EU glede 5G in gigabitne povezljivosti do leta 2025 ter razvoj konstelacije malih 

satelitov. Naložbe, vključene v to komponento, se nanašajo na namestitev infrastrukture za optična 

vlakna v stavbah ter uporabo vesoljskih tehnologij in aplikacij z razvojem konstelacije malih 

satelitov, ki podpira storitve varne povezljivosti v povezavi z večnamenskimi aplikacijami za 

opazovanje Zemlje. Reforme, vključene v to komponento, vzpostavljajo okvir za lažji prehod na 

hitre širokopasovne povezave in prehod na tehnologijo 5G. 

Vse predlagane naložbe in reforme obravnavajo izzive, ki izhajajo iz vse večje potrebe po 

povezljivosti ter opazovanju in nadzoru Zemlje. Ukrepi podpirajo obravnavanje priporočila za 

posamezno državo o javnih in zasebnih naložbah (priporočilo za posamezno državo št. 3 iz leta 

2020), v katerem je Grčija pozvana, naj naložbe osredotoči na digitalni prehod in zlasti na zelo 

visokozmogljivo digitalno infrastrukturo. Prav tako se učinkovito odzivajo na digitalni prehod in/ali 

izzive, ki iz njega izhajajo, saj se pričakuje, da bodo znatno prispevali k izboljšanju povezljivosti 

zelo visokih hitrosti v Grčiji. Pričakuje se, da noben ukrep v tej komponenti ne bo bistveno 

škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852, ob upoštevanju opisa ukrepov 

in blažilnih ukrepov iz načrta za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za 

uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01). 

E.1. Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo 

Naložbe: Mali sateliti (identifikacijska oznaka ukrepa: 16855) 

Cilj te naložbe je izstrelitev in postavitev v orbito konstelacije majhnih satelitov. Naložbo sestavlja 

konstelacija majhnih satelitov, namenjenih podpori storitvam povezljivosti, ter aplikacije za 

opazovanje Zemlje za kartiranje, ladijski promet, precizno kmetijstvo, prostorsko načrtovanje in 

drugo. 

Reforma: Prehod na tehnologijo 5G, ki olajšuje razvoj inovativnih storitev na daljavo 

(identifikacija ukrepa: 16844) 

Cilj te reforme je vzpostaviti podlago za prehod na tehnologijo 5G. Reforme vključujejo začetek 

veljavnosti novega regulativnega in zakonodajnega okvira za prehod na 5G. 

Reforma: Prehod na gigabitne širokopasovne povezave – prehod na gigabitne širokopasovne 

povezave in krepitev gigabitnega povpraševanja po širokopasovnih povezavah (identifikacija 

ukrepa: 16857) 

Ta reforma vključuje začetek veljavnosti pravnega okvira za prehod na zelo visokozmogljiva 

omrežja z namestitvijo optičnih vlaken in spremljajoče opreme v stavbah ter podvodnih kablov v 

primeru grških otokov, kar bo omogočilo večjo pokritost z gigabitnimi širokopasovnimi 

povezavami. V pravnem okviru se opredelijo tehnične specifikacije ter ustrezna pravila in postopki 

za postavitev širokopasovne infrastrukture v stavbi, ki lahko končnim uporabnikom zagotovi 

gigabitno povezljivost. Reforma se zaključi do 30. junija 2024. 

Naložbe: Optična infrastruktura v stavbah (identifikacijska oznaka ukrepa: 16818) 

Cilj te naložbe je spodbujati namestitev infrastrukture iz optičnih vlaken v stanovanjskih in 

poslovnih stavbah in stanovanjih ter povezavo končnih uporabnikov z zelo visokozmogljivimi 

omrežji. Naložba vključuje sheme subvencioniranja povpraševanja (kuponov), s katerimi se 

subvencionirajo (a) stroški notranjih kablov in (b) priključnine (enkratna pristojbina za vzpostavitev 

širokopasovnih storitev).  
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E.2. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore 

Skupina 8: Povezljivost 

V to skupino so vključeni naslednji ukrepi: 

● Prehod na tehnologijo 5G, ki bo olajšal razvoj inovativnih storitev na daljavo. (ID: 16844) 

● Prehod na gigabitne širokopasovne povezave – prehod na gigabitne širokopasovne povezave in krepitev gigabitnega povpraševanja po 

širokopasovnih povezavah (ID: 16857) 

● Optična infrastruktura v stavbah (ID: 16818) 

● Mali sateliti (ID: 16855)  

Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/Cilj Ime 
Kvalitativni kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki  

 (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče  Cilj  Četrtina Leto 

85 5–2.1 Connect – 

16818_Omrežna 

optična 

infrastruktura v 

stavbah 

Mejnik Oddaja javnega(-

ih) naročila(-ev) 

za projekt 

„Omrežna 

infrastruktura v 

stavbah“ 

Obvestilo o oddaji 

javnega(-ih) naročila(-il)  

   ČETRTL

ETJE 

2022 Oddaja javnega(-ih) naročila(-ij) po 

uspešnem zaključku razpisnega postopka za 

projekt „Omrežna infrastruktura v stavbah“. 

 

Nadzorni organ za informacijsko 

družbo/ministrstvo za digitalno upravljanje 

zagotovi, da se pregledajo vse predložene 

vloge, da se potrdi, ali vloge ustrezno 

izpolnjujejo zahteve razpisa. Ko je ustrezen 

izvajalec izbran, informacijska družba 

S.A./ministrstvo za digitalno upravljanje 

odda naročilo, v katerem so opredeljene 

obveznosti, vloge in odgovornosti 

pogodbenih strank. 

87 5–2.1 Connect – 

16855_Mali sateliti 

Mejnik Oddaja naročil za 

projekt „Majhni 

sateliti“ 

Obvestilo o oddaji 

javnega(-ih) naročila(-il)  

   ČETRTL

ETJE 

2023 Oddaja javnega(-ih) naročila(-ij) po 

uspešnem zaključku razpisnega postopka za 

projekt „mali sateliti“. 

 

Naložba se nanaša na razvoj konstelacije 

majhnih satelitov za podporo storitvam 

povezljivosti ter aplikacijam za opazovanje 

Zemlje na področjih kartiranja, ladijskega 

prometa, preciznega kmetijstva, 

prostorskega načrtovanja in drugih 
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Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/Cilj Ime 
Kvalitativni kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki  

 (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče  Cilj  Četrtina Leto 

področjih. 

90 5–2.1 Connect – 

16818_Omrežna 

optična 

infrastruktura v 

stavbah 

Cilj Izvedba projekta 

„Omrežna 

infrastruktura v 

stavbah“ 

 Število kuponov  300 255 ČETRTL

ETJE 

2025 300255 kuponov za stanovanja, povezana z 

optično infrastrukturo in storitvami FTTH.  

92 Connect – 

16855_Mali sateliti 

Mejnik Izvedba projekta 

„mali sateliti“ 

Poročila o začetku 

obratovanja v orbiti po 

uvedbi malih satelitov  

   ČETRTL

ETJE 

2025 Pilotni projekt se začne, konstelacija malih 

satelitov, namenjena podpori storitvam 

povezljivosti, pa tudi aplikacijam za 

opazovanje Zemlje za kartiranje, ladijski 

promet, precizno kmetijstvo, prostorsko 

načrtovanje in drugo, pa se začne izvajati in 

postavi v orbito. 

333 5–2.1 Connect – 

16844_ Prehod na 

tehnologijo 5G, ki 

bo olajšal razvoj 

inovativnih storitev 

na daljavo 

Mejnik Začetek 

veljavnosti 

tehnološke 

reforme prehoda 

na 5G 

Začetek veljavnosti 

regulativnega in 

zakonodajnega okvira 

   ČETRTL

ETJE 

2024 Začetek veljavnosti sekundarne zakonodaje, 

ki opredeljuje postopek dodeljevanja 

spektra 5G za pilotne projekte prek sklada 

Phaistos ali/in univerzitetnih subjektov, 

vključno s postopkom za opredelitev 

nadaljnjih priložnosti in tveganj pri razvoju 

omrežij 5G, racionalizacijo postopkov za 

dodeljevanje spektra 5G ter oceno zahtev in 

tveganj pri posebnih ekonomskih uporabah. 

334 16857_Preklop na 

gigabitne 

širokopasovne 

povezave – prehod 

na gigabitne 

širokopasovne 

povezave in 

krepitev 

povpraševanja po 

gigabitnih 

širokopasovnih 

povezavah 

Mejnik Začetek 

veljavnosti 

reforme 

širokopasovnih 

povezav „Preklop 

na gigabitno 

omrežje“ 

Začetek veljavnosti 

zakonodajnega okvira 

   ČETRTL

ETJE 

2024 Začetek veljavnosti pravnega okvira, ki 

določa tehnične specifikacije ter ustrezna 

pravila in postopke za postavitev 

širokopasovne infrastrukture v stavbi, ki 

lahko končnim uporabnikom zagotovi 

gigabitno povezljivost.  
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F. KOMPONENTA 2.2: POSODOBITEV 

Cilj komponente „ Modernizacija“ grškega načrta za okrevanje in odpornost je posodobiti javno 

upravo z izboljšanjem njenega operativnega modela ter zagotavljanjem visokokakovostnih storitev 

državljanom in podjetjem. Pospeševanje prizadevanj za izboljšanje digitalne uspešnosti javne 

uprave deluje kot katalizator za doseganje tega cilja. Cilj reform in naložb je: (a) digitalno 

preobrazbo organizacij javnega sektorja, vključno z digitalizacijo arhivov in izboljšanimi 

digitalnimi storitvami; (b) izboljšave poslovnih procesov, ki jim sledi vključitev sodobnih 

informacijskih sistemov; (C) večja interoperabilnost med sistemi in podatki; (d) obsežne strategije 

in politike na področju kibernetske varnosti in upravljanja podatkov; ter (e) razširjeno uporabo 

naprednih tehnologij, kot so računalništvo v oblaku, umetna inteligenca in velepodatki. 

Cilj komponente je obravnavati izziv posodobitve in digitalizacije javne uprave ter hkrati 

racionalizirati in poenostaviti njene ključne procese in postopke. Podpira obravnavo priporočila za 

posamezno državo o javnih in zasebnih naložbah (priporočili za posamezno državo št. 3 iz leta 2020 

in št. 2 iz leta 2019) z izboljšanjem učinkovitosti in digitalizacije javne uprave. Pričakuje se, da 

noben ukrep v tej komponenti ne bo bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe 

(EU) 2020/852, ob upoštevanju opisa ukrepov in blažilnih ukrepov iz načrta za okrevanje in 

odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno 

(2021/C58/01). 

F.1. Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo 

Reforma: K storitvam javne uprave, usmerjenim v stranke, s poenostavitvijo in izboljšanjem 

postopkov, izboljšavami sistemov ter skladnostjo z evropskimi strategijami in politikami (ukrep ID 

16929) 

Cilj reforme je zagotoviti uporabnikom prilagojene javne storitve za grške državljane in podjetja ter 

bolje delujočo grško javno upravo. Reforma zajema: a) začetek veljavnosti ustreznih poglavij 

enotnega zakonika o lokalni upravi in b) izvajanje ukrepov za spremljanje in merjenje upravnega 

bremena ter podporo postopku ocene regulativnega učinka.  

Naložbe: Digitalizacija arhivov in s tem povezanih storitev (ukrep ID 16778) 

Naložba zajema digitalizacijo ključnih arhivov v različnih sektorjih (pravosodje, zdravje, splošni 

državni arhivi, urbanistično načrtovanje, razlastitve, kataster, priseljevanje in azil, pomorske 

zadeve) in vključevanje v ustrezne informacijske sisteme ter pilotno izvajanje varnega shranjevanja 

arhivov javnega sektorja in „širših“ arhivov javnega sektorja (skupaj devet podprojektov).  

Natančneje, navedeni podprojekti zajemajo izvedbo digitalizacije 1150000000 strani in druge 

potrebne ukrepe v zvezi z naslednjimi arhivi: Pravosodni sistem, 2) zdravstvene kartoteke in 

slikovni pregledi sistema javnega zdravja, 3) splošni arhiv države za centralne in lokalne agencije, 

4) sistem priseljevanja in azila, 5) načrti razlastitev, 6) gradbena dovoljenja in načrti ter ustvarjanje 

metapodatkov in geokodiranje za agencije za urbanistično načrtovanje, 7a) lastninske pravice in 

ustrezni dokumenti v uradih za hipoteke katastra ter 7b) izvajanje izboljšanih storitev katastra in 8) 

pomorske zadeve. Podprojekt 9) se nanaša na pilotno izvajanje varnega shranjevanja 1440000 

datotek, ki vsebujejo fizične datoteke, v drugih arhivih javnega sektorja. Cilj te naložbe je zmanjšati 

časovne stroške zagotavljanja javnih storitev s strani javne uprave, boljši dostop do arhivov pa naj 

bi omogočil tudi znatne prihranke pri stroških in sprostitev virov. 

Naložbe: Mehanizem nadomestil za zagotavljanje zadostnih zmogljivosti za državo (ukrep ID 

16810) 
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Cilj te naložbe je zasnova, vzpostavitev in začetek delovanja integriranega sistema za upravljanje 

celotnega življenjskega cikla odnosov javne uprave z državljani in podjetji. Naložbo sestavljata a) 

sistem za upravljanje odnosov s strankami za državo, ki omogoča upravljanje stikov javne uprave z 

državljani in podjetji, ter b) razpoložljivost integriranega sistema za elektronsko komunikacijo med 

sistemi in storitvami javnega sektorja in grškimi državljani (Gov. gr – messenger).  

Naložbe: Posodobitev točk „vse na enem mestu“ za javno upravo (ukrep ID 16780) 

Cilj ukrepa je posodobitev centrov za storitve za državljane (KEP). Naložba zajema nakup nove 

digitalne opreme in orodij ter prenovo stavb točk „vse na enem mestu“ javne uprave. 

Naložbe: Nov sistem javnih naročil (ukrep ID 16736) 

Naložba se nanaša na preoblikovanje in izvajanje novega informacijskega sistema za javna naročila. 

Naložba vključuje: a) preoblikovanje in obogatitev portala www.eprocurement.gov.gr; b) obsežne 

podsisteme za dodatke in prilagoditve, ki se uporabljajo na razpisih; C) reforma, preureditev in 

obogatitev centralnega elektronskega registra javnih naročil (KIMDIS), nadgradnja in razširitev 

sistemov za pridobivanje statističnih podatkov ter njihova nadaljnja statistična obdelava; d) 

konfiguracija in izvajanje razširitev elektronskega sistema javnih naročil (ESIDIS) za podporo 

novim strategijam in poslovnim procesom na področju javnih naročil z elektronskimi sredstvi; e) 

izboljšanje že izvedenih interoperabilnostnih storitev in izvajanje novih storitev za izmenjavo 

podatkov; (F) storitve elektronske interoperabilnosti z gov.gr, CA, bančnimi organizacijami za 

vključevanje možnosti digitalnega podpisa elektronskih dokumentov in drugih podatkov z uporabo 

sistema ter zagotavljanje „nezatajljivosti“; (g) vzpostavitev mehanizma šifriranja podatkov, 

shranjenega v podatkovnih zbirkah sistema, da se preprečijo zlonamerna dejanja upravljavcev 

ESIDIS in G-Cloud; h) novo varnostno študijo in dodatke in/ali spremembe sistema za povečanje 

njegove varnosti, certifikacijo in posege za povečanje varnosti sistema, da se lahko potrdi z 

neodvisno oceno varnosti; I) izboljšanje in ponovni zagon sistema načrtovanja javnih naročil za 

širšo podporo javnim naročilom in centraliziranim postopkom javnega naročanja z uporabo 

elektronskih katalogov; J) dodajanje vlog za podporo gospodarskim subjektom: obogatitev aplikacij 

za iskanje ponudb, zgodovinski in statistični podatki o njihovi vključenosti v postopke javnega 

naročanja, obogatitev informacijskih in komunikacijskih podsistemov dobaviteljev in javnih 

naročnikov, sistem izdajanja vozovnic za postavljanje vprašanj in poročanje o vprašanjih – 

reševanje težav ali orodje za pomoč uporabnikom; k) dodajanje virtualnih zmogljivosti strokovno-

tehničnih uslužbencev, da lahko vsakdo, ki ga to zanima, postavlja vprašanja v naravnem jeziku; L) 

dodajanje sistema za elektronsko arhiviranje datotek (ESIDIS – KIMDIS), ki je skladen z 

določbami pravnega okvira za elektronske datoteke; M) pripravo gradiva za usposabljanje in 

oglaševalske akcije; N) storitve tehnične podpore in spremljanja projektov; ter (o) študijo, v kateri 

bodo ocenjene možnosti in učinkovitost obstoječih orodij za e-javno naročanje ter njihova izbira, 

nadgradnja ali nadomestitev z novimi in učinkovitejšimi orodji. 

Naložbe: Digitalna preobrazba ministrstva za zunanje zadeve (ukrep ID 16742) 

Cilj tega ukrepa je posodobiti Ministrstvo za zunanje zadeve. Naložba vključuje digitalizacijo 

operacij in infrastrukture IT. 

Naložbe: Programi za nadgradnjo digitalnih znanj in spretnosti za vojaške obveznike (ukrep ID 

16826) 

Naložba v obvezno služenje vojaškega roka vključuje program usposabljanja in certificiranje za 

digitalna znanja in spretnosti. Namen je izkoristiti čas, ki ga imajo vojaški obvezniki na voljo za 

posredovanje digitalnih znanj in spretnosti, potrebnih v današnjih oboroženih silah in na trgu dela. 

Ta naložba se izvede z nadgradnjo in razširitvijo platforme digitalne akademije državljanov ter 

vključuje: a) osebni dostop nabornikov do portala za usposabljanje, ki bo imel močne mehanizme 

za kibernetsko varnost in odvračanje kibernetskih napadov, skupaj z izboljšano arhitekturo varstva 
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osebnih podatkov; b) konfiguracija elektronskega portfelja (e-portfelja) nabornika, v katerem se bo 

odražal njegov izobraževalni profil, skupaj z njegovimi obstoječimi kvalifikacijami; c) razvoj in 

konfiguracija programov usposabljanja na področju digitalnih znanj in spretnosti; d) razvoj in 

uporaba orodja za samoocenjevanje; e) 50000 tabličnih računalnikov, ki se pridobijo in dobavijo 

nabornikom za udeležbo v programih učenja na daljavo; f) certificiranje digitalnih znanj in 

spretnosti, pridobljenih med usposabljanjem, ki temelji na evropskih in nacionalnih okvirih 

digitalnih znanj in spretnosti.  

Naložbe: Digitalna preobrazba grške nacionalne turistične organizacije (ukrep ID 16791) 

Cilj te naložbe je razviti digitalne zmogljivosti grške nacionalne turistične organizacije. Naložba 

vključuje oblikovanje digitalnega turističnega zemljevida, digitalnega odložišča kulturnih dobrin 

Grčije in novega sistema za turistične informacije.  

Reforma: Strategija za kibernetsko varnost in nacionalni center za ciklerske operacije (ukrep ID 

16823) 

Cilj ukrepa je izboljšati kibernetsko varnost sistemov javnega sektorja. Ukrep vključuje izvajanje 

strategije za kibernetsko varnost in nacionalnega centra za operacije na področju kibernetske 

varnosti (SOC). 

Naložbe: Spletne storitve in center za interoperabilnost naslednje generacije (KED) (ukrep ID 

16779) 

Cilj tega ukrepa je razviti interoperabilnostno infrastrukturo med storitvami javne uprave za lažjo 

izmenjavo informacij in spletnimi storitvami. Naložbo sestavljajo a) spletne storitve; b) Center za 

interoperabilnost naslednje generacije (KED). 

Reforma: Medsebojna povezanost in interoperabilnost registrov, sistemov in storitev za izmenjavo 

podatkov med nacionalnimi javnimi organizacijami (ukrep ID 16782) 

Cilj te reforme je olajšati zagotavljanje digitalnih javnih storitev državljanom in podjetjem. 

Reforma vključuje uvedbo okvira za medsebojno povezovanje in interoperabilnost registrov in 

storitev za izmenjavo podatkov med javnimi organizacijami. 

Naložbe: E-registracije (ukrep ID 16824) 

Cilj tega ukrepa je vzpostaviti interoperabilnost registrov javne uprave za podporo izvajanju 

digitalnih javnih storitev. Naložba vključuje vzpostavitev vmesnika, ki povezuje obstoječe registre 

osrednjih organov javne uprave.  

Reforma: Vključitev novih tehnologij in trendov v napredne storitve javne uprave, povečanje 

učinkovitosti in uspešnosti ter zmanjšanje stroškov obratovanja, nadgradnje in vzdrževanja 

sistemov (ukrep ID 16928) 

Cilj te reforme je posodobiti storitve javne uprave s tehnološkim napredkom. Reforma vključuje 

uvedbo okvira za uvajanje novih tehnologij v javno upravo.  

Naložbe: Pametna mesta (ukrep ID 16854) 

Cilj naložbe je postopno preoblikovanje 11 grških občin v „pametna mesta“. Ukrep vključuje 

izvajanje digitalnih projektov v 11 občinah. 

Naložbe: Dobava infrastrukture in storitev centralnega računalništva v oblaku (ukrep ID 16853) 

Cilj naložbe je okrepiti delovanje ključnih institucij ministrstva za digitalno upravljanje, in sicer 

GSISPA in IDIKA SA, z uvedbo infrastrukture in storitev računalništva v oblaku (v skladu z 

zakonom št. 4727/2020) v skladu z mednarodnimi dobrimi praksami za izvajanje vladne 

infrastrukture in storitev v oblaku (G-Cloud). Projekt bo zagotovil sodobno infrastrukturo 

hibridnega oblaka, sestavljeno iz dveh najemnikov: Enega za oblak in drugega za oblak H. Vsak 
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najemnik ima zasebno komponento v oblaku in javno komponento v oblaku v enotnem okolju 

upravljanja in zagotavljanja storitev. Naložba se izvede do 30. junija 2024. 

Podatkovni centri ponudnika storitev v oblaku morajo ravnati v skladu z „Evropskim kodeksom 

ravnanja o energijski učinkovitosti podatkovnih centrov“.  

Zahteva je v skladu z Uredbo (EU) 2018/1999 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 

2018 o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov, saj podpira zeleni prehod in prispeva k 

doseganju podnebnih ciljev Unije za leto 2030 iz člena 2(11), kakor je bil spremenjen s členom 10 

podnebnih pravil EU, ter je skladna s ciljem podnebne nevtralnosti EU do leta 2050 in ciljem 

digitalnega prehoda, s čimer prispeva k navzgor usmerjeni ekonomski in socialni konvergenci, 

ponovni vzpostavitvi in spodbujanju trajnostne rasti ter povezovanju gospodarstev Unije. 

Naložbe: Nadgradnja infrastrukture za računalništvo v oblaku in storitev nacionalne infrastrukture 

za raziskave in tehnologijo (GRNET) (ukrep ID 16955) 

Cilj naložbe je nadgraditi infrastrukturo in storitve GRNET. Naložba zajema: (a) nadgradnja 

programske opreme in storitev računalništva v oblaku podjetja GRNET, (b) superračunalnik 

DAEDALUS (izvajanje faze A, kot je določeno v ustrezni pogodbi), (c) zakup infrastrukture iz 

optičnih vlaken, (d) zamenjava in razširitev opreme podatkovnih centrov podjetja GRNET. 

Naložbe: Razširitev Syzefksisa II (ukrep ID 16956) 

Cilj te naložbe je državnim organom zagotoviti nadgrajene telekomunikacijske storitve. Naložba 

zajema razširitev nacionalnega omrežja javnega sektorja (SYZEFXIS II), vključno z nadgrajeno 

telekomunikacijsko infrastrukturo, večjo hitrostjo dostopa do interneta in namestitvijo opreme za 

neprekinjeno oskrbo z električno energijo.  

Reforma: Strategija in politike upravljanja podatkov za javni sektor (ukrep ID 16827) 

Cilj te reforme je vzpostaviti okvir za upravljanje podatkov v vladnem oblaku. Reforma zajema (a) 

strategijo upravljanja podatkov v vladnem oblaku, (b) okvir za upravljanje javnih podatkov in (c) 

politiko za odprte podatke, ki jih je mogoče ponovno uporabiti. 

Naložbe: Osrednji BI – Podatkovna analitika (ukrep ID 16842) 

Cilj te naložbe je povečati zmogljivost javne uprave za uporabo podatkov za odločanje. Naložba 

vključuje vzpostavitev osrednje platforme za analizo poslovnih obveščevalnih podatkov, ki 

agencijam javne uprave omogoča povezovanje in analizo podatkov v podporo njihovemu delovanju 

in odločanju.  

Naložbe: Centralni sistem za upravljanje dokumentov (ukrep ID 16738) 

Naložba vključuje izvajanje centralnega sistema za upravljanje dokumentov, ki zajema, hrani in 

pridobiva dokumente v papirni in elektronski obliki. Ta sistem omogoča lažjo interoperabilnost med 

organizacijami javnega sektorja, njegov cilj pa je pospešiti obravnavo primerov državljanov in 

podjetij ter zahtev za storitve. Naložba vključuje a) dobavo 20000 odobrenih digitalnih podpisov na 

daljavo, b) razvoj aplikacij za interoperabilnost, oblikovanje edinstvene kode QR ali identifikacijske 

oznake, ki se vključi v dokumente, c) razvoj podsistemov za kritje potreb vlade po podpisovanju 

dokumentov z digitalnimi podpisi, d) podporne storitve (vključno s storitvami za razvoj študij), 

usposabljanje in storitve službe za pomoč uporabnikom.  
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F.2. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore 

Najpomembnejša naložba 3: Digitalizacija arhivov in s tem povezanih storitev 

Zap

. št. 

Št. 

Povezani ukrep 

(reforma ali naložba) 

Mejnik/Cil

j 
Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče  Cilj  Četrtina Leto 

93 

 

6–2.2 Modernizacija – 

16778_Digitalizacija 

arhivov in sorodnih 

storitev 

Mejnik Oddaja naročil za 

digitalizacijo 

arhivov 

Obvestilo o oddaji 

javnega(-ih) 

naročila(-il), ki 

zajema(-jo) vseh 9 

podprojektov 

projekta 

digitalizacije 

arhivov  

   ČETRTL

ETJE 

2022 Oddaja naročil za vsakega od naslednjih 

devetih podprojektov, vključno z vsemi 

njihovimi sestavnimi deli:  

• Podprojekt 1: Digitalizacija arhivov 

pravosodnega sistema 

• Podprojekt 2: Digitalizacija arhivov 

sistema javnega zdravja 

• Podprojekt 3: Digitalizacija splošnega 

arhiva države 

• Podprojekt 4: Digitalizacija arhivov 

sistema priseljevanja in azila 

• Podprojekt 5: Digitalizacija arhivov 

razlastitev 

• Podprojekt 6: Digitalizacija arhivov agencij 

za urbanistično načrtovanje 

• Podprojekt 7A – Digitalizacija arhivov 

katastra (Ktimatologio) 

• Podprojekt 7B – Izboljšane digitalne 

storitve katastra 

• Podprojekt 8 – Digitalizacija pomorskih 

arhivov 

• Podprojekt 9: Varno shranjevanje v javnem 

sektorju in širšem javnem sektorju 

Specifikacije vključujejo roke in cilje ter za 

vsakega od devetih podprojektov podrobno 

navajajo naslednje:  

1. digitalizacija fizičnih evidenc  

2. migracijo digitalnih zapisov v obstoječe 

sisteme (vključno s pravosodnimi spisi v 

OSDDY-PP/OSDDY-DD; lastninske pravice 

v informacijskem sistemu nacionalne 
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Zap

. št. 

Št. 

Povezani ukrep 

(reforma ali naložba) 

Mejnik/Cil

j 
Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče  Cilj  Četrtina Leto 

zemljiške knjige) 

3. analizo, zasnovo in izvajanje podatkovnih 

centrov in infrastrukture za lokalne agencije, 

skupaj z ustreznim enotnim okencem 

(vključno s centralnim registrom pacientovih 

evidenc; Integrirani geografski informacijski 

sistem enotnega digitalnega zemljevida 

razlastitev in zahtevkov za razlastitve; Sistem 

za upravljanje dokumentov in digitalnih 

datotek (DMS/DAS) za katastrske evidence; 

namestitev programske opreme za upravljanje 

arhiva). 

4. podporne storitve (vključno z novimi 

elektronskimi storitvami, povezanimi z 

iskanjem in pridobivanjem datotek za 

državljane; javno upravo; raziskovalci za 

državne arhive). 

95 6–2.2 Modernizacija – 

16778_Digitalizacija 

arhivov in sorodnih 

storitev 

Mejnik Digitalizacija 

arhivov 

Digitalizacija, 

metapodatki in 

migracija arhivov v 

obstoječe sisteme 

ter izvedba projekta 

za „digitalne 

storitve za kataster“ 

in projekta za 

„varno shranjevanje 

arhivov javnega 

sektorja in širšega 

javnega sektorja“ 

   ČETRTL

ETJE 

2025 Digitalizacija, vključno z metapodatki, in 

migracija v obstoječe sisteme na najmanj 

1035000000 straneh.  

 

Zagotavljanje podprojekta „izboljšane 

digitalne storitve za kataster“ za digitalizacijo 

storitev, ki jih ponuja grški kataster, in 

podprojekta „varno shranjevanje arhivov 

javnega sektorja in širšega javnega sektorja“ 

za varno shranjevanje fizičnih datotek v 

drugih arhivih javnega sektorja.  
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Ključna reforma 5: Na poti k storitvam javne uprave, usmerjenim v stranke, s poenostavitvijo in izboljšanjem postopkov – medsebojna 
povezanost in interoperabilnost registrov, sistemov in storitev 

Zap. 

št. Št. 

Povezani ukrep  

(Reforma ali naložba) 

Mejnik/Cil

j 
Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

96 6–2.2 Modernizacija – 16929_Za 

storitve javne uprave, usmerjene v 

stranke, s poenostavitvijo in 

izboljšanjem postopkov, 

izboljšavami sistemov ter 

skladnostjo z evropskimi 

strategijami in politikami 

Mejnik Vzpostavitev 

nacionalnega 

registra 

postopkov in 

izvajanje 

nacionalnega 

načrta za 

poenostavitev 

postopkov 

(prva faza) 

Poročilo ministrstva 

za digitalno 

upravljanje, ki 

potrjuje 

operacionalizacijo 

nacionalnega 

registra postopkov 

in dokončanje 

delovnih postopkov 

v okviru prve faze 

nacionalnega 

programa za 

poenostavitev 

postopkov  

   ČETRTL

ETJE 

2022 
Operacionalizacija nacionalnega registra postopkov 

(„Diavlos“ v skladu s členom 90 zakona št. 

4727/2020) in vključitev v portal gov.gr; in 

dokončanje prve faze delovnih postopkov za 

poenostavitev v skladu s časovnim razporedom, 

določenim v štiriletnem nacionalnem programu za 

poenostavitev postopkov, vključno z digitalizacijo 

postopkov javnega naročanja. 

97 6–2.2 Modernizacija – 16929_Za 

storitve javne uprave, usmerjene v 

stranke, s poenostavitvijo in 

izboljšanjem postopkov, 

izboljšavami sistemov ter 

skladnostjo z evropskimi 

strategijami in politikami 

Mejnik Izvajanje 

nacionalnega 

načrta za 

poenostavitev 

postopkov 

(druga faza) 

Poročilo ministrstva 

za notranje zadeve, 

ki potrjuje zaključek 

druge faze delovnih 

postopkov za 

poenostavitev v 

okviru nacionalnega 

programa za 

poenostavitev 

postopkov  

   ČETRTL

ETJE 

2023 Dokončati drugo fazo delovnih postopkov za 

poenostavitev v skladu s časovnim razporedom iz 

štiriletnega nacionalnega programa za 

poenostavitev postopkov, vključno z digitalizacijo 

postopkov ocene učinka, zagonom individualnih 

lastnikov, poenostavitvijo postopkov v zvezi z 

„življenjskimi dogodki“ državljanov, vključno z 

rojstvom, smrtjo in razvezo zakonske zveze, 

poenostavitvijo sodnih postopkov v zvezi z 

odvetniki, sodnimi odločbami, digitalnimi podpisi, 

potrdili, ki jih izdajo sodišča, podaljšanjem 

vozniških dovoljenj in delovanjem sistema 

myfoto.gov.gr ter elektronskim pretokom 

dokumentov v javni upravi (kar potrjujejo izdane 

okrožnice). 

98 6–2.2 Modernizacija – 

16782_Medsebojna povezava in 

interoperabilnost registrov, sistemov 

in storitev za izmenjavo podatkov 

Mejnik Regulativna 

podlaga za 

medsebojno 

povezovanje in  

Sprejetje 

regulativnih 

sprememb, vključno 

s povezano 

   ČETRTL

ETJE 

2024 
Sprejetje regulativnih sprememb za vzpostavitev 

regulativne podlage za medsebojno povezovanje in 

interoperabilnost registrov in storitev za izmenjavo 
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med nacionalnimi javnimi 

organizacijami 

interoperabilno

st registrov 

primarno in 

sekundarno 

zakonodajo, za 

medsebojno 

povezovanje in 

interoperabilnost 

registrov in storitev 

podatkov med nacionalnimi javnimi organizacijami 

99 6–2.2 Modernizacija – 16929_Za 

storitve javne uprave, usmerjene v 

stranke, s poenostavitvijo in 

izboljšanjem postopkov, 

izboljšavami sistemov ter 

skladnostjo z evropskimi 

strategijami in politikami 

Mejnik Zmanjšanje 

upravnega 

bremena v javni 

upravi  

Izvajanje ukrepov 

za spremljanje in 

merjenje upravnega 

bremena ter za 

podporo postopku 

ocene regulativnega 

učinka in določba v 

enotnem zakoniku o 

lokalni upravi o 

začetku veljavnosti   

   ČETRTL

ETJE 

2025 - Začetek veljavnosti poglavij enotnega kodeksa 

lokalne uprave o ureditvi organizacijskih 

vprašanj ter ureditvi finančnega poslovanja in 

okvira upravljanja. 

- Standardizacija metodologije in postopkov za 

merjenje upravnih obremenitev. 

- Vzpostavitev birokratskega indeksa merjenja 

(BMI). 

- Vzpostavitev mehanizma za podporo analizi 

regulativnega učinka. 

- Objava meritev upravnih obremenitev z uporabo 

modela standardnih stroškov. 
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Skupina 9: Pobude v zvezi z izboljšanimi, v stranke usmerjenimi in varnimi digitalnimi storitvami, ki uporabljajo interoperabilne informacijske 
sisteme in politike odprtih podatkov 

V to skupino so vključeni naslednji ukrepi: 

● Upravljanje odnosov s strankami za sektor država (ID: 16810) 

● Posodobitev točk „vse na enem mestu“ za javno upravo (ID: 16780) 

● Nov sistem za javna naročila (ID: 16736) 

● Digitalna preobrazba ministrstva za zunanje zadeve (ID: 16742) 

● Programi za nadgrajevanje digitalnih znanj in spretnosti za nabornike (ID: 16826) 

● Digitalna preobrazba grške nacionalne turistične organizacije (ID: 16791) 

● Strategija za kibernetsko varnost in nacionalni center za operacije kibernetske varnosti (ID: 16823) 

● Spletne storitve in center za interoperabilnost naslednje generacije (KED) (ID: 16779) 

● Elektronski registri (identifikacijska številka: 16824) 

● Centralni sistem za upravljanje dokumentov (ID: 16738) 

Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep 

(reforma ali naložba) 

Mejnik/Cil

j 
Ime 

Kakovostni kazalniki  

 (za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenj

a 

Izhodišč

e  
Cilj  Četrtina Leto 

100 6–2.2 Modernizacija – 

16779_Interoperabilno

st in razvoj spletnih 

storitev 

Mejnik Oddaja naročila 

za projekt 

razvoja 

interoperabilnos

ti in spletnih 

storitev 

Obvestilo o oddaji 

javnega naročila 

   ČETRTLETJ

E 

2022 Oddaja naročila za projekt razvoja 

interoperabilnosti in spletnih storitev.  

Ministrstvo/generalni sekretariat za 

informacijske sisteme za javni 

sektor/nadzorni organ za informacijsko 

družbo prouči vse predložene predloge in 

potrdi, ali vloge ustrezno obravnavajo 

zahteve RFP. Ministrstvo po izbiri 

ustreznega izvajalca odda naročilo, v 

katerem so opredeljene obveznosti, vloge in 

odgovornosti obeh pogodbenih strank. 
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Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep 

(reforma ali naložba) 

Mejnik/Cil

j 
Ime 

Kakovostni kazalniki  

 (za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenj

a 

Izhodišč

e  
Cilj  Četrtina Leto 

101 6–2.2 Modernizacija – 

16810_CRM za sektor 

država 

Mejnik Oddaja javnega 

naročila za 

mehanizem 

nadomestil za 

zagotavljanje 

zadostnih 

zmogljivosti za 

sektor država  

Obvestilo o oddaji 

javnega naročila 

   ČETRTLETJ

E 

2022 Oddaja javnega naročila za mehanizem 

nadomestil za zagotavljanje zadostnih 

zmogljivosti za državo. 

Ministrstvo/generalni sekretariat za 

informacijske sisteme za javni 

sektor/nadzorni organ za informacijsko 

družbo prouči vse predložene predloge in 

potrdi, ali vloge ustrezno obravnavajo 

zahteve RFP.  

Ministrstvo po izbiri ustreznega zunanjega 

partnerja odda naročilo, v katerem so 

opredeljene obveznosti, vloge in 

odgovornosti obeh pogodbenih strank. 

102 6–2.2 Modernizacija – 

16780_Posodobitev 

točk „vse na enem 

mestu“ za javno 

upravo 

Mejnik Oddaja naročila 

za nadaljnjo 

posodobitev 

točk „vse na 

enem mestu“ za 

javno upravo 

Obvestilo o oddaji 

javnega naročila 

   ČETRTLETJ

E 

2022 Oddaja naročila za posodobitev točk „vse 

na enem mestu“ za javno upravo.  

Ministrstvo/generalni sekretariat za 

informacijske sisteme za javni 

sektor/nadzorni organ za informacijsko 

družbo zagotovi, da se preučijo vsi 

predloženi predlogi, in potrdi, ali vloge 

ustrezno obravnavajo zahteve RFP. 

Ministrstvo po izbiri ustreznega zunanjega 

partnerja odda naročilo, v katerem so 

opredeljene obveznosti, vloge in 

odgovornosti obeh pogodbenih strank. 

103 6–2.2 Modernizacija – 

16736_Novi sistem za 

javna naročila 

Mejnik Oddaja javnega 

naročila za nov 

sistem javnih 

naročil 

Obvestilo o oddaji 

javnega naročila 

   ČETRTLETJ

E 

2022 Oddaja naročila za novi sistem javnega 

naročanja za projekt. Ministrstvo/generalni 

sekretariat za informacijske sisteme za 

javni sektor/nadzorni organ za 

informacijsko družbo prouči vse predložene 

predloge in potrdi, ali vloge ustrezno 

obravnavajo zahteve PZS. Odgovorni organ 

po izbiri ustreznega izvajalca odda naročilo, 

v katerem so opredeljene obveznosti, vloge 

in odgovornosti obeh pogodbenih strank. 
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Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep 

(reforma ali naložba) 

Mejnik/Cil

j 
Ime 

Kakovostni kazalniki  

 (za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenj

a 

Izhodišč

e  
Cilj  Četrtina Leto 

104 6–2.2 Modernizacija – 

16823_Strategija in 

politike kibernetske 

varnosti za javni 

sektor in napredne 

varnostne storitve za 

nacionalno kritično 

infrastrukturo 

Mejnik Oddaja naročila 

za strategijo za 

kibernetsko 

varnost 

Obvestilo o oddaji 

javnega naročila 

   ČETRTLETJ

E 

2022 Oddaja naročila za projekt strategije in 

politik za kibernetsko varnost za javni 

sektor in napredne varnostne storitve za 

nacionalne kritične infrastrukture. 

Ministrstvo po izbiri ustreznega zunanjega 

svetovalca odda naročilo, v katerem so 

opredeljene obveznosti, vloge in 

odgovornosti obeh pogodbenih strank. 

105 6–2.2 Modernizacija – 

16826_Programi za 

nadgrajevanje 

digitalnih znanj in 

spretnosti za vojaške 

obveznike 

Mejnik Oddaja javnega 

naročila za 

programe 

nadgradnje 

digitalnih znanj 

in spretnosti za 

vojaške 

obveznike 

Obvestilo o oddaji 

javnega naročila 

   ČETRTLETJ

E 

2022 Oddaja naročila za programe za nadgradnjo 

digitalnih znanj in spretnosti za vojaške 

obveznike. Ministrstvo pregleda vse 

predložene predloge in potrdi, ali vloge 

ustrezno obravnavajo zahteve RFP. 

Ministrstvo po izbiri ustreznega zunanjega 

partnerja odda naročilo, v katerem so 

opredeljene obveznosti, vloge in 

odgovornosti obeh pogodbenih strank. 

106 6–2.2 Modernizacija – 

16742_Digitalna 

preobrazba ministrstva 

za zunanje zadeve 

Mejnik Oddaja javnega 

naročila za 

digitalno 

preobrazbo 

ministrstva za 

zunanje zadeve 

Obvestilo o oddaji 

javnega naročila 

   ČETRTLETJ

E 

2022 Oddaja naročila za digitalno preobrazbo 

ministrstva za zunanje zadeve. Ministrstvo 

pregleda vse predložene predloge in potrdi, 

ali vloge ustrezno obravnavajo zahteve 

RFP. Ministrstvo po izbiri ustreznega 

zunanjega partnerja odda naročilo, v 

katerem so opredeljene obveznosti, vloge in 

odgovornosti obeh pogodbenih strank. 

107 6–2.2 Posodobitev – 

16824_ERegistri 

Mejnik Oddaja javnega 

naročila za e-

registre 

Obvestilo o oddaji 

javnega naročila 

   ČETRTLETJ

E 

2022 Oddaja naročila za projekt e-registracij. 

Ministrstvo/generalni sekretariat za 

informacijske sisteme za javni 

sektor/nadzorni organ za informacijsko 

družbo prouči vse predložene predloge in 

potrdi, ali vloge ustrezno obravnavajo 

zahteve RFP. Ministrstvo po izbiri 

ustreznega zunanjega partnerja odda 

naročilo, v katerem so opredeljene 

obveznosti, vloge in odgovornosti obeh 

pogodbenih strank. 
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Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep 

(reforma ali naložba) 

Mejnik/Cil

j 
Ime 

Kakovostni kazalniki  

 (za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenj

a 

Izhodišč

e  
Cilj  Četrtina Leto 

108 6–2.2 Modernizacija – 

16779_ Spletne 

storitve in Center za 

interoperabilnost 

naslednje generacije 

(KED) 

Mejnik Zagotavljanje 

spletnih storitev 

in centra za 

interoperabilnos

t naslednje 

generacije 

(KED) 

Zagotavljanje spletnih 

storitev in centra za 

interoperabilnost 

naslednje generacije 

(KED)  

   ČETRTLETJ

E 

2025 Vzpostavitev centra za interoperabilnost 

naslednje generacije (KED) in spletnih 

storitev.  

109 6–2.2 Modernizacija – 

16810_CRM za sektor 

država 

Mejnik Sistem za 

upravljanje 

odnosov s 

strankami za 

državo in 

Gov.gr – 

kurirska služba  

Dobava sistema CRM in 

Gov. gr – kurirja 

   ČETRTLETJ

E 

2025 Mejnik zahteva zagotovitev: a) sistem za 

upravljanje odnosov s strankami za državo, 

ki omogoča upravljanje stikov javne uprave 

z državljani in podjetji, ter b) integrirani 

sistem za elektronsko komunikacijo med 

sistemi in storitvami javnega sektorja in 

grškimi državljani (Gov. gr – messenger). 

110a 6–2.2 Modernizacija – 

16780_Posodobitev 

točk „vse na enem 

mestu“ za javno 

upravo 

Mejnik Izvedba 

posodobitve 

projekta točk 

„vse na enem 

mestu“   

Dobava opreme za 

posodobitev točk „vse na 

enem mestu“ za javno 

upravo 

   ČETRTLETJ

E 

2024 Dobava (i) 6325 osebnih 

računalnikov/tiskalnikov/tabličnih 

računalnikov, (ii) 145 sistemov za 

upravljanje čakalne vrste in obveščanje, 

(iii) 730 terminalov s povratnimi 

informacijami.  

110b 6–2.2 Modernizacija – 

16780_Posodobitev 

točk „vse na enem 

mestu“ za javno 

upravo 

Mejnik Prenova točk 

„vse na enem 

mestu“ za javno 

upravo 

Prenova točk „vse na 

enem mestu“ za javno 

upravo 

   ČETRTLETJ

E 

2025 Prenova 360 točk „vse na enem mestu“ v 

javni upravi. 

112 6–2.2 Modernizacija – 

16823_Strategija za 

kibernetsko varnost in 

nacionalni center za 

varnostne operacije 

Mejnik Izvajanje 

strategije za 

kibernetsko 

varnost in 

nacionalni 

center za 

varnostne 

operacije  

Izvajanje strategije za 

kibernetsko varnost in 

nacionalnega centra za 

varnostne operacije 

   ČETRTLETJ

E 

2024 Izvajanje i) strategije za kibernetsko 

varnost, ii) nacionalnega centra za 

varnostne operacije 

113 6–2.2 Modernizacija – 

16738_Centralni 

sistem za upravljanje 

Mejnik Dokončanje 

projekta 

centralnega 

Končno poročilo 

ministrstva za digitalno 

upravljanje, ki 

   ČETRTLETJ

E 

2024 Deluje centralni sistem za upravljanje 

dokumentov, vključno z dobavo  

20000 odobrenih digitalnih podpisov na 
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Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep 

(reforma ali naložba) 

Mejnik/Cil

j 
Ime 

Kakovostni kazalniki  

 (za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenj

a 

Izhodišč

e  
Cilj  Četrtina Leto 

dokumentov sistema za 

upravljanje 

dokumentov  

dokumentira dokončanje 

centralnega sistema za 

upravljanje dokumentov 

daljavo, podprtih z aplikacijami in službo 

za pomoč uporabnikom. 

114 6–2.2 Modernizacija – 

16742_Digitalna 

preobrazba ministrstva 

za zunanje zadeve 

Mejnik Digitalna 

preobrazba 

ministrstva za 

zunanje zadeve 

Izvedba podprojektov 

projekta „Digitalizacija 

ministrstva za zunanje 

zadeve“ 

   ČETRTLETJ

E 

2025 Zagotavljanje (1) podpornega sistema za 

strateško in operativno načrtovanje, (2) 

digitalizacije diplomatskega in 

zgodovinskega arhiva, (3) platforme 

globalnega digitalnega informacijskega 

centra ter (4) kriptografske in 

telekomunikacijske infrastrukture. 

115 6–2.2 Modernizacija – 

16791_Digitalna 

preobrazba grške 

nacionalne turistične 

organizacije 

Mejnik Digitalizacija 

grške 

nacionalne 

turistične 

organizacije  

Izvedba projekta 

„Digitalna preobrazba 

grške nacionalne 

turistične organizacije“ 

   ČETRTLETJ

E 

2025 Vzpostavitev (1) digitalnega turističnega 

zemljevida, (2) digitalnega odložišča 

kulturnih dobrin Grčije in (3) novega 

sistema za turistične informacije. 

119 6–2.2 Modernizacija – 

16736_Novi sistem za 

javna naročila 

Mejnik Vzpostavitev 

novega sistema 

javnih naročil  

Vzpostavitev „novega 

sistema javnih naročil“ 

   ČETRTLETJ

E 

2025 Vzpostavitev novega sistema za javna 

naročila za vzpostavitev novega portala za 

e-javna naročila (ESIDIS) z nadgrajenimi 

podsistemi, interoperabilnostjo z drugimi 

sistemi, novimi varnostnimi elementi ter 

podpornimi orodji za gospodarske subjekte 

in javne naročnike. 

120 6–2.2 Posodobitev – 

16824_ERegistri 

Mejnik Izvedba 

projekta 

ERegistries  

Izvedba projekta „e-

registracij“ 

   ČETRTLETJ

E 

2025 Vzpostavitev platform za „e-registre“ za 

registre v javni upravi. 
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Skupina 10: Pobude, povezane z vključevanjem novih tehnologij v digitalni prehod in posodobitev javne uprave 

● Vključitev novih tehnologij in trendov v napredne storitve javne uprave, povečanje učinkovitosti in uspešnosti ter zmanjšanje stroškov 

obratovanja, nadgradnje in vzdrževanja sistemov (ID: 16928) 

● Pametna mesta (ID: 16854) 

● Dobava infrastrukture in storitev centralnega računalništva v oblaku (ID: 16853) 

● Nadgradnja infrastrukture računalništva v oblaku in storitev nacionalne infrastrukture za raziskave in tehnologijo (GRNET) (ID: 16955) 

● Razširitev Syzefksisa II (ID: 16956) 

● Strategija in politike upravljanja podatkov za javni sektor (ID: 16827) 

● Osrednji BI – podatkovna analitika (ID: 16842) 

Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep  

(Reforma ali naložba) 
Mejnik/Cilj Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče  Cilj  

Četrtin

a 
Leto 

121 6–2.2 Modernizacija – 

16842_Central BI – 

Podatkovna analitika 

Mejnik Oddaja naročila 

Centralni 

poslovni 

obveščevalni 

službi (BI)  

Obvestilo o oddaji 

javnega naročila 

   ČETRT

LETJE 

2022 Ministrstvo za digitalno upravljanje odda 

naročilo za centralno BI – Podatki. 

Analitika, ki zajema: 

a) Razvoj in potrjevanje okvira za 

upravljanje podatkov, podatkovnega 

slovarja in opredelitev ključnih 

kazalnikov uspešnosti 

b) Opredelitev ključnih kazalnikov 

uspešnosti 

C) Podatkovni slovar 

d) Okvir upravljanja podatkov 

e) Oblikovanje arhitekturnega pristopa in 

integracijskih točk 

F) Konfiguracija podatkovnega skladišča 

g) Povezovanje z zalednimi 

informacijskimi sistemi 

h) Priprava poročil in analitike o 

poslovnih informacijah 

I) Podpora triletnemu delovanju 

ekosistema BI 
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Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep  

(Reforma ali naložba) 
Mejnik/Cilj Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče  Cilj  

Četrtin

a 
Leto 

J) Licence Pristojbine za 200 uporabnikov 

s superupravnimi pravicami in 200 TB 

shranjevanja. 

122 6–2.2 Modernizacija – 

16853 Oskrba z 

infrastrukturo in 

storitvami centralnega 

računalništva v oblaku 

Mejnik Dokončanje 

infrastrukture in 

storitev 

centralnega 

računalništva v 

oblaku 

Poročilo ministrstva 

za digitalno 

upravljanje, ki 

dokumentira 

dokončanje 

vzpostavitve vseh 

elementov projekta 

in parametrične 

infrastrukture za 

osrednji projekt 

infrastrukture in 

storitev 

računalništva v 

oblaku. 

   ČETRT

LETJE 

2024 Začetek delovanja vzpostavitve vseh 

elementov projekta in parametrične 

infrastrukture za osrednji projekt 

infrastrukture in storitev računalništva v 

oblaku. Uvedba in operacionalizacija 

osrednjega projekta infrastrukture in 

storitev računalništva v oblaku. Nova 

nameščena infrastruktura vključuje 

virtualne stroje in ustrezna virtualna 

omrežja (infrastruktura kot storitev), 

platformo kot storitev, dva niza 

računalništva na robu, dva posebna 

vmesnika za visokohitrostna optična vlakna 

ter storitve usposabljanja in podpore za 

celoten projekt. 

Podatkovni centri ponudnika storitev v 

oblaku morajo ravnati v skladu z 

„Evropskim kodeksom ravnanja o 

energijski učinkovitosti podatkovnih 

centrov“. 

123 6–2.2 Modernizacija – 

16854_Pametna mesta 

Cilj Izvajanje 

projektov 

„pametnih 

mest“ 

 Število občin, 

ki dokazujejo 

izvajanje 

projektov 

„pametnih 

mest“  

0 11 

 

ČETRT

LETJE 

2025 Izvajanje projektov pametnih mest v 11 

grških občinah 

124 6–2.2 Modernizacija – 

16928_Vključitev novih 

tehnologij in trendov v 

smeri naprednih storitev 

javne uprave, povečanje 

učinkovitosti in 

uspešnosti ter zmanjšanje 

stroškov obratovanja, 

Mejnik 

 

Okvir za 

vključevanje 

novih tehnologij 

v javno upravo 

Sprejetje okvira za 

vključevanje novih 

tehnologij v javno 

upravo 

   ČETRT

LETJE 

2025 Vzpostaviti okvir za uvedbo novih 

tehnologij in orodij (računalništvo v oblaku, 

poslovna inteligenca, umetna inteligenca – 

umetna inteligenca, strojno učenje, 

tehnologija razpršene evidence) v javni 

upravi.  
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Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep  

(Reforma ali naložba) 
Mejnik/Cilj Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče  Cilj  

Četrtin

a 
Leto 

nadgradnje in 

vzdrževanja sistemov 

125 6–2.2 Modernizacija – 

16955_Nadgradnja 

infrastrukture 

računalništva v oblaku in 

storitev nacionalne 

infrastrukture za 

raziskave in tehnologijo 

(GRNET) 

Mejnik GRNET  Izvedba nadgradnje 

infrastrukture in 

storitev GRNET na 

področju 

računalništva v 

oblaku, izvedba faze 

A projekta Daedalus 

in pogodba o 

zakupu 

infrastrukture z 

optičnimi vlakni 

   ČETRT

LETJE 

2025 Nadgradnja infrastrukture računalništva v 

oblaku in storitev nacionalne infrastrukture 

za raziskave in tehnologijo (GRNET). 

 

Izvedba „faze A – izvajanje 

superračunalnika Daedalus“, kot je 

določeno v ustrezni pogodbi.  

Vzpostavitev podatkovnega centra za 

podporo novemu superračunalniku, 

namestitvi programske opreme, 

konfiguraciji in pilotni operaciji. 

 

Podpis najemne pogodbe za optično 

infrastrukturo. 

125a 6–2.2 Modernizacija – 

16955_Nadgradnja 

infrastrukture 

računalništva v oblaku in 

storitev nacionalne 

infrastrukture za 

raziskave in tehnologijo 

(GRNET) 

Mejnik Razširitev 

omrežja 

GRNET 

Izvedba 

posodobitve 

omrežne opreme 

GRNET-a in 

obnova 

infrastrukture 

podatkovnih centrov 

GRNET-a 

   ČETRT

LETJE 

2025 Nadgradnja omrežne opreme GRNET na 

več kot 100 lokacijah po vsej državi s 

povečanjem hitrosti s sedanjih 1–10 Gb/s 

na 100–400 Gb/s. 

 

Obnova računalniške in pomnilniške 

infrastrukture v podatkovnih centrih 

GRNET, vključno z nabavo 40,000–60,000 

jeder CPE in 10–15 PB (Peta Byte = 

1 000 000 GB) skupne pomnilniške 

zmogljivosti. 

127 6–2.2 Modernizacija – 

16956_Razširitev 

Syzefksisa II 

Mejnik Syzefksis II Nadgradnja 

Syzefksis II 

   ČETRT

LETJE 

2025 Zagotavljanje nadgrajene 

telekomunikacijske infrastrukture in 

storitev, vključno z nadgradnjo 

zmogljivosti omrežja, nadgradnjo 

povezljivosti in namestitvijo opreme za 

neprekinjeno oskrbo z električno energijo.  

  

128 6–2.2 Modernizacija – 

16827_Strategija in 

politike upravljanja 

Mejnik Objava 

strategije za 

upravljanje 

Na voljo so vladna 

strategija za 

upravljanje 

 

 

  ČETRT

LETJE 

2025 Objava (a) vladne strategije za upravljanje 

podatkov v oblaku, (b) okvira za 

upravljanje javnih podatkov, (c) politike za 
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Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep  

(Reforma ali naložba) 
Mejnik/Cilj Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče  Cilj  

Četrtin

a 
Leto 

podatkov za javni sektor podatkov v 

oblaku, okvira 

za upravljanje 

javnih 

podatkov, 

politike za 

odprte podatke, 

ki jih je mogoče 

ponovno 

uporabiti 

podatkov v oblaku, 

okvir za upravljanje 

javnih podatkov ter 

politika za odprte 

podatke, ki jih je 

mogoče ponovno 

uporabiti. 

odprte podatke, ki jih je mogoče ponovno 

uporabiti 

129 6–2.2 Modernizacija – 

16842_Central BI – 

Podatkovna analitika 

Mejnik Dostava 

osrednjega 

kazalnika 

poslovanja 

Izvedba osrednjega 

projekta BI.  

   ČETRT

LETJE 

2025 Izvedba projekta Central BI – Data 

Analytics (osrednja informacijska 

infrastruktura – podatkovna analitika), kar 

dokazuje uvedba rešitve za poslovne 

obveščevalne podatke na nacionalni 

nadzorni plošči,  
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G. KOMPONENTA 2.3: DIGITALIZACIJA PODJETIJ 

Ta komponenta grškega okrevanja in odpornosti se nanaša na zagotavljanje kapitala grškim malim 

in srednjim podjetjem za financiranje naložb v digitalne tehnologije in nakup povezanih storitev. 

Njegov cilj je obravnavati trenutno nizke ravni digitalne zrelosti med njimi, tudi zaradi nizke ravni 

digitalnih spretnosti, hkrati pa spodbujati produktivnost in razvoj inovativnih podjetij. Hkrati naj bi 

tem podjetjem pomagal, da se prilagodijo novim izzivom in izkoristijo nastajajoče poslovne trende. 

Komponenta zlasti zagotavlja vzpostavitev enotnega digitalnega trga, do katerega imajo dostop tako 

ponudniki teh proizvodov kot ponudniki storitev. Ključni cilji te komponente so spodbujanje 

uporabe elektronskih plačil in prodaje, nadgradnja registrskih blagajn in ekosistema POS ter razvoj 

industrijskih podatkovnih izdelkov. Poleg tega je cilj komponente tudi prispevati k oblikovanju 

digitalnega poslovnega ekosistema, ki bo spodbujal digitalno preobrazbo malih in srednjih podjetij. 

Predviden je tudi osrednji podporni mehanizem za mala in srednja podjetja, ki bo olajšal 

zagotavljanje programov usposabljanja in ozaveščanja, da bodo lahko čim bolje izkoristila orodja in 

storitve, ki jih ponuja digitalni trg.  

Pričakuje se, da bodo ukrepi odziv na digitalni prehod in izzive, ki iz njega izhajajo, saj naj bi 

prispevali k uvajanju digitalnih tehnologij in digitalnemu izpopolnjevanju malih in srednjih podjetij 

v Grčiji. Poleg tega se pričakuje, da bodo ukrepi olajšali pametno in trajnostno rast z nadaljnjim 

spodbujanjem zasebnih naložb, s čimer bodo pomagali obravnavati priporočilo za posamezno 

državo o javnih in zasebnih naložbah (priporočilo št. 3 iz leta 2020). Pričakuje se, da noben ukrep v 

tej komponenti ne bo bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852, 

ob upoštevanju opisa ukrepov in blažilnih ukrepov iz načrta za okrevanje in odpornost v skladu s 

tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01). 

G.1. Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo 

Reforma: Vzpostavitev digitalnega poslovnega ekosistema za olajšanje digitalne preobrazbe MSP 

(ukrep ID 16973) 

Cilj reforme je ustvariti digitalni poslovni ekosistem za digitalno preobrazbo MSP. Reforma 

vključuje uvedbo okvira za: (a) vzpostavitev digitalnega trga za dobavo in nakup digitalnih storitev 

in orodij ter (b) vzpostavitev tovarne umetne inteligence „Pharos“.  

Naložbe: Digitalna preobrazba MSP (ukrep ID 16706) 

Cilj naložbe je digitalna preobrazba grških MSP. Naložba vključuje dobavo in nakup digitalnih 

proizvodov s strani grških MSP.  
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G.2. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore 

Najpomembnejša naložba 4: Digitalna preobrazba MSP 

 Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep 

(reforma ali naložba) 
Mejnik/Cilj Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče  Cilj  Četrtina Leto 

130 7–2.3 Digitalizacija 

podjetij – 

16706_Digitalna 

preobrazba MSP 

Mejnik Digitalna 

preobrazba 

MSP – razpisi 

za zbiranje 

predlogov 

Objavljen 

razpis za 

zbiranje 

predlogov 

   ČETRTLETJ

E 

2022 Objava vseh konkurenčnih razpisov za 

zbiranje predlogov za financiranje sheme 

bonov za digitalno preobrazbo podjetij 

(podprojekti 1), industrijske podatkovne 

platforme in podatkovne prostore 

(podprojekti 2) ter registre gotovine in 

nadgradnjo ekosistema POS (podprojekti 4) z 

razpisnimi pogoji, vključno z merili za 

upravičenost, ki zagotavljajo, da so izbrani 

projekti skladni s tehničnimi smernicami za 

načelo, da se ne škoduje bistveno 

(2021/C58/01), in sicer z uporabo seznama za 

izključitev in zahtevo po skladnosti z 

ustrezno okoljsko zakonodajo EU in 

nacionalno okoljsko zakonodajo.  

 

Naložbe so usmerjene v tehnologije in 

storitve za spodbujanje digitalizacije malih in 

srednjih podjetij, in sicer v e-plačila, e-

prodajo in aplikacije za e-izdajanje računov, 

orodja za digitalno oglaševanje, sisteme za 

delo na daljavo, poslovno analitiko, digitalno 

izpopolnjevanje, storitve varnostnega 

kopiranja in ponovne vzpostavitve delovanja 

po nepredvidljivih dogodkih, umetno 

inteligenco, internet stvari, zagotavljanje 

integriranih rešitev za brezstične storitve, 

sisteme kibernetske varnosti, infrastrukture in 

storitve v oblaku, predloge in programsko 

opremo za platforme industrijskih podatkov, 

registre gotovine in nadgradnjo ekosistema 

POS.  

131 7–2.3 Digitalizacija 

podjetij – 

16706_Digitalna 

Mejnik Digitalna 

preobrazba 

MSP – podpora 

100 000 MSP 

je prejelo 

podporo za 

   ČETRTLETJ

E 

2025 100 000 MSP je prejelo podporo za 

digitalizacijo, financirano s shemo kuponov 
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 Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep 

(reforma ali naložba) 
Mejnik/Cilj Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče  Cilj  Četrtina Leto 

preobrazba MSP digitalizaciji 

prek shem 

bonov 

digitalizacijo, 

financirano s 

shemo 

kuponov 

 

— 190000 

registrskih 

blagajn in  

45 00 POS 

nove, 

nadgrajene ali 

nadomeščene z 

računalniško 

podprtimi 

rešitvami, ki se 

financirajo s 

sistemom 

bonov 

 

— 190000 novih registrskih blagajn, 

nadgrajenih ali nadomeščenih z 

računalniškimi rešitvami, in 45000 novih, 

nadomeščenih ali nadgrajenih sistemov POS, 

ki se financirajo s sistemom vavčerjev 

 

131a 7–2.3 Digitalizacija 

podjetij – 

16706_Digitalna 

preobrazba MSP 

Mejnik Digitalna 

preobrazba 

MSP – 

izvajanje 

naložbenih 

projektov za 

digitalne 

proizvode 

 

150 izvedenih 

naložbenih 

projektov 

   ČETRTLETJ

E 

2025 Izvedba vsaj 150 naložbenih projektov, 

usmerjenih v digitalne produkte 

 

132 7–2.3 Digitalizacija 

podjetij – 

16973_Vzpostavitev 

digitalnega poslovnega 

ekosistema za olajšanje 

digitalne preobrazbe MSP 

Mejnik Digitalna 

preobrazba 

MSP – 

Zakonodajna 

reforma za 

spodbujanje 

uporabe 

tehnologij 

Začetek 

veljavnosti 

zakonodaje za 

vzpostavitev 

tovarne umetne 

inteligence 

„eMarketPlace

“ in „Pharos“.  

   ČETRTLETJ

E 

2025 Začetek veljavnosti regulativnega okvira za 

(a) vzpostavitev e-tržnice za financiranje 

dobave in izvajanja digitalnih orodij in 

postopkov ter (b) ustanovitev pravnega 

subjekta za upravljanje platforme AI Pharos, 

upravljanje podatkov, ki jih zagotavljajo 

subjekti javnega sektorja, in zagotavljanje 

storitev, na primer dostopa do podatkov, 

računalniških virov ter usposabljanja za 
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 Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep 

(reforma ali naložba) 
Mejnik/Cilj Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče  Cilj  Četrtina Leto 

zagonska podjetja in MSP.   
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H. KOMPONENTA 3.1: SPODBUJANJE USTVARJANJA DELOVNIH MEST IN 

UDELEŽBE NA TRGU DELA  

Ta komponenta grškega načrta za okrevanje in odpornost vključuje ukrepe za preoblikovanje in 

okrepitev aktivnih politik trga dela, izboljšanje učinkovitosti javnih služb za zaposlovanje in 

zagotavljanje učinkovite varnostne mreže proti brezposelnosti ob hkratni krepitvi spodbud za 

ponovni vstop na trg dela. Večina komponentnih ukrepov je osredotočena na aktivne politike trga 

dela, vključno z aktivacijskimi programi, ki subvencionirajo zaposlovanje v zasebnem sektorju ter 

spodbujajo izpopolnjevanje in preusposabljanje delovne sile, ter naložbami za povečanje 

zmogljivosti javnega zavoda za zaposlovanje (OAED do 18. aprila 2022, DYPA po tem) z 

okrepljeno digitalizacijo in svetovalnimi storitvami. V okviru reforme pasivnih politik trga dela je 

cilj načrta izboljšati pokritost z nadomestili za brezposelnost in njihovo porazdelitev, okrepiti mrežo 

socialne varnosti, spodbujati udeležbo na trgu dela, tudi med ranljivimi skupinami, ter izboljšati 

učinkovitost in uspešnost sistema socialne zaščite. Komponenta je v skladu s priporočili za 

posamezno državo, naj zagotovi učinkovito podporo za aktivacijo na trgu dela, vlaga v spretnosti in 

zaposljivost ter izboljša digitalizacijo javne uprave (priporočili zaposameznodržavo št. 2 in 3 iz leta 

2020 ter priporočilo za posamezno državo št. 2 iz leta 2019). Poleg tega komponenta z 

osredotočanjem na spodbujanje znanj in spretnosti ter zaposlovanja, med drugim v digitalnem in 

zelenem sektorju, podpira digitalni in zeleni prehod. Pričakuje se, da noben ukrep v tej komponenti 

ne bo bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852, ob upoštevanju 

opisa ukrepov in blažilnih ukrepov iz načrta za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi 

smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01).  

H.1. Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo 

Reforma: Posodobitev in poenostavitev delovnega prava (identifikacijska oznaka ukrepa: 16744) 

Reforma vključuje začetek veljavnosti celovitega delovnega prava, ki bo racionaliziralo ključne 

vidike trga dela, da bi se izboljšalo njegovo delovanje. Cilj reforme je zlasti posodobitev a) zakona 

o delu posameznikov, b) zakona o kolektivnem delu in sindikalnega prava, c) informacijskega 

sistema ERGANI ministrstva za delo, ki se uporablja za spremljanje trga dela ter odkrivanje 

neprijavljenega in premalo prijavljenega dela, ter d) okvira za usklajevanje poklicnega in zasebnega 

življenja. Splošni cilji reforme so povečanje ustvarjanja delovnih mest in konkurenčnosti, boj proti 

neprijavljenemu in premalo prijavljenemu delu, izboljšanje usklajevanja poklicnega in zasebnega 

življenja ter premostitev vrzeli stopnje delovne aktivnosti med spoloma. Reforma se zaključi do 30. 

septembra 2021. 

Naložbe: Digitalna preobrazba sistemov dela (identifikacijska oznaka ukrepa: 16750) 

Cilj ukrepa je posodobiti javno upravo in povečati njeno zmogljivost za zagotavljanje boljših in 

hitrejših storitev zaposlenim in delodajalcem. Naložba vključuje nadgradnjo in razširitev digitalne 

infrastrukture javnih organov, pristojnih za spremljanje trga dela in vprašanja socialne varnosti.  

Reforma: Reforma aktivnih politik trga dela (identifikacijska oznaka ukrepa: 16747) 

Cilj reforme je preoblikovati in okrepiti aktivne programe trga dela. Reforma vključuje programe 

usposabljanja in zaposlovanja ter začasno izboljšanje in izpopolnjevanje svetovalnega osebja 

javnega zavoda za zaposlovanje.  

Reforma: Reforma pasivnih politik trga dela za podporo prehodu v zaposlitev (identifikacija 

ukrepa: 16746) 

Cilj reforme je izboljšati uspešnost in učinkovitost pasivnih politik trga dela. Reforma vključuje 

konsolidacijo in racionalizacijo nadomestil in dodatkov za brezposelnost, odpravo dejavnikov, ki 

brezposelne odvračajo od izpopolnjevanja/preusposabljanja, ter pilotni projekt za preskušanje 

sistema zavarovanja za primer brezposelnosti v Grčiji. 
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Naložbe: Prestrukturiranje in preimenovanje lokalnih podružnic DYPA za spodbujanje 

zaposlovanja (KPA2) (identifikacijska oznaka ukrepa: 16941) 

Cilj naložbe je izboljšati uspešnost in učinkovitost storitev, ki jih ponuja grški javni zavod za 

zaposlovanje (DYPA). Naložba zajema prenovo stavb lokalnih podružnic DYPA.  

Naložbe: Digitalna preobrazba javne službe za zaposlovanje (DYPA) (identifikacijska oznaka 

ukrepa: 16942) 

Cilj naložbe je izboljšati učinkovitost in uspešnost javnega zavoda za zaposlovanje (DYPA). 

Naložba zajema razširitev in posodobitev infrastrukture IT in digitalnih orodij javne službe za 

zaposlovanje.  
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H.2. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore 

Ključna reforma 6: Posodobitev in poenostavitev delovnega prava ter digitalna preobrazba sistemov dela 

Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep (reforma 

ali naložba) 
Mejnik/Cilj Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče  Cilj  Četrtina Leto 

133 8–3.1 Spodbujanje 

ustvarjanja delovnih mest 

in udeležbe na trgu dela – 

16744_Posodobitev in 

poenostavitev delovnega 

prava 

Mejnik Začetek 

veljavnosti 

delovnega 

prava 

Zakonska 

določba o 

začetku 

veljavnosti —  

   ČETRTL

ETJE 

2021 Začetek veljavnosti zakona o delovnih razmerjih, s 

katerim se posodobijo a) zakon o individualnem delu, 

b) zakon o kolektivnem delu in sindikalno pravo, c) 

informacijski sistem ERGANI ministrstva za delo, ki se 

uporablja za spremljanje trga dela ter odkrivanje 

neprijavljenega in premalo prijavljenega dela, ter d) 

okvir za usklajevanje poklicnega in zasebnega 

življenja. 

134 8–3.1 Spodbujanje 

ustvarjanja delovnih mest 

in udeležbe na trgu dela – 

16750_Digitalna 

preobrazba sistemov dela 

Mejnik Oddaja 

javnega 

naročila za 

sisteme IT na 

področju dela 

Obvestilo o 

oddaji javnega 

naročila 

   ČETRTL

ETJE 

2022 Zaključek postopka oddaje javnega naročila za 

naslednje projekte: 

— Enotni informacijski sistem za spremljanje trga dela 

(ARIADNE) 

— Zdravje in varnost pri delu (HERIDANOS) 

— Postopek določanja zakonsko določene minimalne 

plače 

— Digitalizacija zavarovalne zgodovine enotnega 

pokojninskega sklada (e-EFKA)  

— Nov integrirani informacijski sistem za e-EFKA 

(EFKA IITS) 

— Nadgradnja digitalnega sistema za dodeljevanje 

pokojnin (ATLAS) 

135 8–3.1 Spodbujanje 

ustvarjanja delovnih mest 

in udeležbe na trgu dela – 

16942_Digitalna 

preobrazba javne službe za 

zaposlovanje (DYPA) 

Mejnik DYPA 

Digitizacija, 

shranjevanje in 

arhiviranje 

arhivov 

Potrdilo o 

sprejetju 

rezultatov 

projekta 

   ČETRTL

ETJE 

2023 Dokončanje digitalizacije, shranjevanja in arhiviranja 

arhivov DYPA. 

135a 8–3.1 Spodbujanje 

ustvarjanja delovnih mest 

in udeležbe na trgu dela – 

16942_Digitalna 

preobrazba javne službe za 

zaposlovanje 

Mejnik Digitalna 

preobrazba 

DYPA 

Izvedba 

projektov a, b in 

c  

   ČETRTL

ETJE 

2025 Izvedba naslednjih projektov:  

a) nakup informacijskih sistemov (PIU OPS, FMIS, 

HRM, kibernetska varnost, klepetalni bot, virtualna 

namizna infrastruktura (VDI));  

b) preoblikovanje OPS DYPA, nov sistem odločanja, ki 

temelji na dokazih in podatkih; 

C) orodje za pomoč javni službi za zaposlovanje pri 
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optimizaciji postopka usklajevanja ponudbe delovne 

sile in povpraševanja po njej. 

 

134a 8–3.1 Spodbujanje 

ustvarjanja delovnih mest 

in udeležbe na trgu dela – 

16750_Digitalna 

preobrazba sistemov dela 

Mejnik Zagotavljanje 

sistemov IT za 

delo 

Izvedba 

projektov 1–3  

   ČETRTL

ETJE 

2025 Izvedba naslednjih projektov: 

1. Enotni informacijski sistem za spremljanje trga 

dela (ARIADNE) 

Digitalizacija zavarovalne zgodovine enotnega 

pokojninskega sklada (e-EFKA)  

2. — Nov integrirani informacijski sistem za e-

EFKA (EFKA IITS), vključno z nadgradnjo 

digitalnega sistema za dodeljevanje pokojnin 

(ATLAS) 
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Skupina 11: Spodbujanje ustvarjanja delovnih mest in udeležbe na trgu dela/izobraževanje, poklicno izobraževanje in usposabljanje ter znanja 
in spretnosti – DYPA – reforme in naložbe 

● Prestrukturiranje in preimenovanje lokalnih podružnic DYPA za spodbujanje zaposlovanja (KPA2) (ID: 16941) 

● Reforma aktivnih politik trga dela (ID: 16747) 

● Krepitev sistema vajeništva (ID: 16794) 

● Reforma pasivnih politik trga dela za podporo prehodu v zaposlitev (ID: 16746) 

● Usposabljanje, preusposabljanje in izpopolnjevanje delovne sile z reformiranim modelom usposabljanja (reforma poklicnega izobraževanja in 

usposabljanja) (ID: 16792) 

Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep (reforma 

ali naložba) 

Mejnik/Cil

j 
Ime 

Kakovostni 

kazalniki   

 (za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 

Izhodišč

e  
Cilj  

Četrtin

a 
Leto 

141 8–3.1 Spodbujanje 

ustvarjanja delovnih mest 

in udeležbe na trgu dela – 

16941_Prestrukturiranje in 

preimenovanje lokalnih 

javnih zavodov za 

zaposlovanje DYPA 

(KPA2) 

Mejnik Začetek 

veljavnosti 

zakonodaje v 

okviru 

organizacijske 

reforme DYPA  

Začetek 

veljavnosti 

zakonodaje  

   ČETRT

LETJE 

2021 Začetek veljavnosti organizacijske reforme grške 

organizacije za zaposlovanje delovne sile (DYPA), 

prestrukturiranje, obnova in preoblikovanje njenega 

lokalnega javnega zavoda za zaposlovanje z namenom 

izboljšanja kakovosti, zmogljivosti in učinkovitosti 

ponujenih storitev. 

141a 8–3.1 Spodbujanje 

ustvarjanja delovnih mest 

in udeležbe na trgu dela – 

16941_Prestrukturiranje in 

preimenovanje lokalnih 

podružnic DYPA za 

spodbujanje zaposlovanja 

(KPA2) 

Mejnik Prenova 

ključnega 

ukrepa politike 

2 

Izvedba projekta    ČETRT

LETJE 

2025 Izvedba naslednjega projekta:  

— Prenova stavb 40 lokalnih podružnic DYPA za 

spodbujanje zaposlovanja (KPA2). 

 

142 8–3.1 Spodbujanje 

ustvarjanja delovnih mest 

in udeležbe na trgu dela – 

16746_Reforma pasivnih 

politik trga dela za podporo 

prehodu v zaposlitev 

Mejnik Reforma okvira 

vzajemnih 

obveznosti 

začetek 

veljavnosti 

zakonodaje  

Začetek 

veljavnosti 

zakonodaje 

   ČETRT

LETJE 

2022 Začetek veljavnosti zakonodaje za reformo okvira 

vzajemnih obveznosti, ki določa razmerje med javnim 

zavodom za zaposlovanje in iskalcem zaposlitve. 

Reforma bo med drugim vključevala novo opredelitev 

aktivnega iskanja zaposlitve in sankcije za 

brezposelne, ki ne spoštujejo novih pravil. 

142a 8–3.1 Spodbujanje Mejnik Zakonodaja o Začetek    ČETRT 2024 Začetek veljavnosti zakonodaje za konsolidacijo in 
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Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep (reforma 

ali naložba) 

Mejnik/Cil

j 
Ime 

Kakovostni 

kazalniki   

 (za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 

Izhodišč

e  
Cilj  

Četrtin

a 
Leto 

ustvarjanja delovnih mest 

in udeležbe na trgu dela – 

16746_Reforma pasivnih 

politik trga dela za podporo 

prehodu v zaposlitev 

nadomestilih in 

nadomestilih za 

brezposelnost  

veljavnosti 

zakonodaje 

 

LETJE racionalizacijo nadomestil in dodatkov za 

brezposelnost ter odpravo ovir za 

izpopolnjevanje/preusposabljanje brezposelnih z 

ohranitvijo njihove pravice do nadomestil za 

brezposelnost med udeležbo na usposabljanjih. 

 

142b 8–3.1 Spodbujanje 

ustvarjanja delovnih mest 

in udeležbe na trgu dela – 

16746_Reforma pasivnih 

politik trga dela za podporo 

prehodu v zaposlitev 

Mejnik Pilotni projekt 

za 

konsolidacijo 

in 

racionalizacijo 

nadomestil za 

brezposelnost 

Izvedba 

pilotnega 

projekta 

   ČETRT

LETJE 

2025 Izvedba pilotnega projekta, v okviru katerega se bo 

indeksacija kombiniranih nadomestil za brezposelnost 

uporabila za najnovejšo dnevno neto raven plač.  

144 8–3.1 Spodbujanje 

ustvarjanja delovnih mest 

in udeležbe na trgu dela – 

16747 

Reforma aktivnih politik 

trga dela 

Mejnik Izvajanje 

programa za 

zaposlovanje v 

okviru aktivnih 

politik trga dela  

Izvajanje 

programa 

usposabljanja in 

začetek 

zaposlitve  

 

    ČETRT

LETJE 

2024 Izvedba programa usposabljanja in začetek zaposlitve 

za vsaj 7000 brezposelnih oseb 

 

144a 8–3.1 Spodbujanje 

ustvarjanja delovnih mest 

in udeležbe na trgu dela – 

16747_Reforma aktivnih 

politik trga dela 

Mejnik Izvajanje 

programa 

zaposlovanja 

aktivnih politik 

trga dela 

Izvedba 

projektov a, b in 

c  

 

   ČETRT

LETJE 

2025 Izvedba naslednjih projektov:  

a) Štirje ciljno usmerjeni kratkoročni programi 

subvencioniranja zaposlovanja v zasebnem sektorju za 

vsaj 30600 brezposelnih oseb  

b) Začasna okrepitev svetovalnega osebja javnega 

zavoda za zaposlovanje z zaposlitvijo 600 dodatnih 

svetovalcev in  

C) Usposabljanje 1000 svetovalcev za zaposlovanje v 

javnem zavodu za zaposlovanje.  
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I. KOMPONENTA 3.2: IZOBRAŽEVANJE, POKLICNO IZOBRAŽEVANJE IN 

USPOSABLJANJE TER ZNANJA IN SPRETNOSTI 

Cilj te komponente grškega načrta za okrevanje in odpornost je izboljšati kakovost, učinkovitost in 

uspešnost sistemov izobraževanja in vseživljenjskega učenja. Komponenta vključuje naložbo v 

horizontalne programe izpopolnjevanja na področju digitalne, zelene in finančne pismenosti za 

skupno 628000 upravičencev. To spremljajo reforma sistema vseživljenjskega učenja za izboljšanje 

zagotavljanja usposabljanja ter sveženj reform in naložb, ki se osredotočajo na sisteme poklicnega 

izobraževanja in usposabljanja ter vajeništva, da bi se izboljšala njihova ustreznost za trg dela. Kar 

zadeva poklicno izobraževanje in usposabljanje, je cilj načrta nadgraditi infrastrukturo in opremo 

poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter posodobiti obstoječe učne načrte. Poleg tega načrt 

določa novo strategijo za odličnost na univerzah, katere cilj je povečati njihovo raziskovalno 

uspešnost in kakovost izobraževanja z naložbami v nadgradnjo raziskovalnih in izobraževalnih 

infrastruktur ter podporo raziskovalnim projektom. Te reforme so povezane z naložbami v 

digitalizacijo izobraževalnega sistema, od katerih je velik del namenjen interaktivnim učnim 

sistemom v osnovnih in srednjih šolah ter bonom za učence in študente iz družin z nizkimi dohodki 

za nakup opreme IT.  

Komponenta je v skladu s priporočili za posamezne države za naložbe v izobraževanje, zaposljivost 

ter znanja in spretnosti ter izboljšanje digitalizacije javne uprave (priporočili za posamezne države 

št. 3 iz leta 2020 in št. 2 iz leta 2019). Pričakuje se, da noben ukrep v tej komponenti ne bo bistveno 

škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852, ob upoštevanju opisa ukrepov 

in blažilnih ukrepov iz načrta za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za 

uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01). 

I.1. Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo 

Reforma: Nova strategija za vseživljenjsko usposabljanje: Posodobitev in nadgradnja grškega 

sistema izpopolnjevanja in preusposabljanja (identifikacijska oznaka ukrepa: 16913) 

Cilj ukrepa je izboljšati nacionalni okvir vseživljenjskega učenja, da bi se povečala njegova 

kakovost in ustreznost glede na potrebe trga dela. Ukrep vključuje a) začetek veljavnosti primarne 

in sekundarne zakonodaje, ki določata ključne elemente novega okvira za vseživljenjsko učenje, in 

b) programe usposabljanja za različne skupine prebivalstva in teme.  

Reforma: Strategija za odličnost na univerzah in inovacije (identifikacijska oznaka ukrepa: 16289) 

Cilj ukrepa je povečati uspešnost raziskav in izseljevanje grških univerz. Reforma vključuje skupne 

raziskovalne projekte, projekte za grške univerze in odločitve o odobritvi podiplomskih programov. 

Reforma: Krepitev sistema vajeništva (identifikacijska oznaka ukrepa: 16794) 

Cilj ukrepa je nadgraditi nacionalni sistem poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Sestavljajo 

ga nov pravni okvir za sistem poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter posodobljeni učni 

moduli in infrastruktura. 

Reforma: Usposabljanje, preusposabljanje in izpopolnjevanje delovne sile z reformiranim 

modelom usposabljanja (reforma poklicnega izobraževanja in usposabljanja) (oznaka ukrepa: 

16792) 

Cilj ukrepa je izboljšati nadzor kakovosti in posodobiti sistem poklicnega usposabljanja javnega 

zavoda za zaposlovanje (DYPA) v skladu s potrebami trga dela. Ta ukrep zajema naložbe, ki 

spodbujajo sistem nadzora kakovosti sistema poklicnega usposabljanja DYPA in sektorske 

programe usposabljanja.   

Reforma: Nadgradnja poklicnega izobraževanja in usposabljanja (identifikacijska oznaka ukrepa: 

16934) 
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Cilj ukrepa je izboljšati poklicno izobraževanje in usposabljanje. Reforma vključuje razvoj 

programov usposabljanja in preoblikovanje obstoječega učnega gradiva v module e-učenja.  

Naložbe: Digitalna preobrazba izobraževanja (identifikacijska oznaka ukrepa: 16676) 

Cilj ukrepa je omogočiti digitalno preobrazbo v izobraževanju. Naložbo sestavljajo naslednji 

elementi: Digitalne vsebine v šolah; digitalna oprema v šolah; strokovni razvoj učiteljev v šolah in 

digitalne storitve v šolah. 

Naložbe: Nadgradnja poklicnega izobraževanja in usposabljanja: Dobava laboratorijske opreme za 

laboratorijske centre za šole SAEK, EPAL, posrednjeletni vajeniški razred in poklicno 

usposabljanje (identifikacijska oznaka ukrepa: 16933) 

Cilj ukrepa je posodobiti laboratorijsko infrastrukturo ustanov za poklicno izobraževanje in 

usposabljanje po vsej Grčiji. Ukrep zajema posodobitev infrastrukture za šole za napredno poklicno 

usposabljanje (SAEK), višje poklicne šole (EPAL), razred pripravništva po srednjem letu in šole za 

poklicno usposabljanje.  
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I.2. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore 

Najpomembnejša naložba 5: Nova strategija za vseživljenjsko usposabljanje: Posodobitev in nadgradnja grškega sistema izpopolnjevanja in 
preusposabljanja 

Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep (reforma ali 

naložba) 
Mejnik/Cilj Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki  

 (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota merjenja Izhodišče  Cilj  Četrtina Leto 

138 9–3.2. Izobraževanje, 

poklicno izobraževanje in 

usposabljanje ter znanja in 

spretnosti – 16913_A Nova 

strategija za vseživljenjsko 

učenje: Posodobitev in 

nadgradnja grškega sistema 

izpopolnjevanja in 

preusposabljanja 

Mejnik Začetek 

veljavnosti 

zakonodaje v 

okviru 

strategije 

vseživljenjskeg

a učenja 

Začetek veljavnosti 

primarne in 

sekundarne 

zakonodaje  

   ČETRTLE

TJE 

2022 Na podlagi nacionalne strategije za vseživljenjsko učenje bo 

začela veljati primarna in sekundarna zakonodaja, ki bo določala 

ključne elemente novega okvira za vseživljenjsko učenje 

(vključno z določbami za ustanovitev nacionalnega sveta za 

znanja in spretnosti kot osrednjega nadzornega organa, za 

vzpostavitev računov za vseživljenjsko usposabljanje, 

nacionalnega seznama upravičenih izvajalcev usposabljanja in 

preglednice kazalnikov ter mehanizma za diagnosticiranje trga 

dela). 

139 9–3.2. Izobraževanje, 

poklicno izobraževanje in 

usposabljanje ter znanja in 

spretnosti – 16913_A Nova 

strategija za vseživljenjsko 

učenje: Posodobitev in 

nadgradnja grškega sistema 

izpopolnjevanja in 

preusposabljanja 

Cilj Programi 

usposabljanja: 

potrditev 

zaključka 

strategije 

vseživljenjskeg

a učenja 

 Število oseb, ki so 

prejele potrdilo o 

uspešnem 

sodelovanju v 

programu 

usposabljanja 

0 150 000 ČETRTLE

TJE 

2022 Zaključek programov usposabljanja o digitalni, zeleni in finančni 

pismenosti za vsaj 150000 udeležencev ter potrjevanje in 

potrjevanje spretnosti, pridobljenih za vse uspešne udeležence.  

 Ta naložba obravnava potrebo po digitalni, zeleni in finančni 

pismenosti naslednjih skupin prebivalstva: a) brezposelni, zlasti 

mladi in dolgotrajno brezposelni, b) zaposleni, zlasti tisti z 

visokim tveganjem za brezposelnost in tisti, ki so zapostavljeni 

zaradi tehnologije delovnega prostora, c) zaposleni, zlasti v MSP 

z omejenimi internimi zmogljivostmi za usposabljanje, d) 

zaposleni v javnem sektorju, vključno z učitelji. Na voljo so 

naslednja znanja in spretnosti: a) osnovna digitalna znanja in 

spretnosti, b) srednja digitalna znanja in spretnosti, c) zelena 

znanja in spretnosti ter d) znanja in spretnosti na področju 

finančne pismenosti. 
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Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep (reforma ali 

naložba) 
Mejnik/Cilj Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki  

 (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota merjenja Izhodišče  Cilj  Četrtina Leto 

140 9–3.2. Izobraževanje, 

poklicno izobraževanje in 

usposabljanje ter znanja in 

spretnosti – 16913_A Nova 

strategija za vseživljenjsko 

učenje: Posodobitev in 

nadgradnja grškega sistema 

izpopolnjevanja in 

preusposabljanja 

Mejnik Programi 

usposabljanja 

Strategija 

vseživljenjskeg

a učenja 

Vrednotenje 

izvajanja in 

potrjevanje 

pridobljenih 

znanj in 

spretnosti  

Izvajanje 

programov 

usposabljanja ter 

potrjevanje in 

potrjevanje 

pridobljenih znanj 

in spretnosti  

   ČETRTLE

TJE 

2025 Izvajanje programov usposabljanja o digitalni, zeleni in finančni 

pismenosti za 350000 udeležencev ter potrjevanje in certificiranje 

pridobljenih znanj in spretnosti.  

 

Od skupnega števila udeležencev v okviru tega ukrepa jih je vsaj 

33 % (165000 udeležencev od 500000) izvedlo programe 

usposabljanja v zvezi z zelenimi znanji in spretnostmi ter 

delovnimi mesti v zelenem gospodarstvu.  

 

 

143 9–3.2. Izobraževanje, 

poklicno izobraževanje in 

usposabljanje ter znanja in 

spretnosti – 

16792_Usposabljanje, 

preusposabljanje in 

izpopolnjevanje delovne sile z 

reformiranim modelom 

usposabljanja (reforma 

poklicnega izobraževanja in 

usposabljanja) 

Mejnik Oddaja javnega 

naročila za 

sistem za 

nadzor 

kakovosti 

poklicnega 

izobraževanja 

in 

usposabljanja 

Obvestilo o oddaji 

javnega naročila 

   ČETRTLE

TJE 

2023 Cilj oddaje javnega naročila za sistem nadzora kakovosti za 

poklicno izobraževanje in usposabljanje (PIU) je bil izboljšati 

nadzor kakovosti enot za poklicno usposabljanje grške 

organizacije za zaposlovanje delovne sile (DYPA), predvsem z 

ocenjevanjem rezultatov ter spremljanjem napredka in uspešnosti 

pripravnikov na trgu dela. 
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Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep (reforma ali 

naložba) 
Mejnik/Cilj Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki  

 (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota merjenja Izhodišče  Cilj  Četrtina Leto 

145 9–3.2. Izobraževanje, 

poklicno izobraževanje in 

usposabljanje ter znanja in 

spretnosti – 16794_Krepitev 

sistema vajeništva  

Mejnik Digitalizirani 

tečaji 

usposabljanja 

Izvajanje 

digitaliziranih 

tečajev  

   ČETRTLE

TJE 

2025 Izvedba vsaj 250 digitaliziranih tečajev usposabljanja poklicnih 

šol za vajeništvo DYPA (EPAS).  

 

  

145a 9–3.2. Izobraževanje, 

poklicno izobraževanje in 

usposabljanje ter znanja in 

spretnosti – 16794_Krepitev 

sistema vajeništva  

Mejnik Pravni okvir 

nacionalnega 

sistema 

poklicnega 

izobraževanja 

in 

usposabljanja 

Začetek veljavnosti 

zakonodaje 

   ČETRTLE

TJE 

2024 Začetek veljavnosti zakona o nacionalnem sistemu poklicnega 

izobraževanja in usposabljanja. 

145b 9–3.2. Izobraževanje, 

poklicno izobraževanje in 

usposabljanje ter znanja in 

spretnosti – 16794_Krepitev 

sistema vajeništva  

Mejnik Reforma učnih 

načrtov, 

posodobitev 

infrastrukture 

poklicnega 

izobraževanja 

in 

usposabljanja, 

prenova stavb 

Izvedba projektov 

1–3  

   ČETRTLE

TJE 

2025 Izvedba naslednjih projektov: 

1) posodobitev učnih načrtov 34 programov usposabljanja; 

2) posodobitev infrastrukture poklicnega izobraževanja in 

usposabljanja (61 laboratorijev in njihova oprema); 

3) obnova šestih stavb ambasadork;   
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Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep (reforma ali 

naložba) 
Mejnik/Cilj Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki  

 (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota merjenja Izhodišče  Cilj  Četrtina Leto 

146 9–3.2. Izobraževanje, 

poklicno izobraževanje in 

usposabljanje ter znanja in 

spretnosti – 

16792_Usposabljanje, 

preusposabljanje in 

izpopolnjevanje delovne sile z 

reformiranim modelom 

usposabljanja (reforma 

poklicnega izobraževanja in 

usposabljanja) 

Mejnik Sistem za 

nadzor 

kakovosti 

poklicnega 

izobraževanja 

in 

usposabljanja, 

izvajanje 

sektorskih 

programov 

usposabljanja 

Izvedba projektov a 

in b  

   ČETRTLE

TJE 

2025 Izvedba naslednjih projektov:  

a) Sistem nadzora kakovosti poklicnega izobraževanja in 

usposabljanja nacionalne organizacije za zaposlovanje (DYPA) 

programi sektorskega usposabljanja.  
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Skupina 12: Ministrstvo za izobraževanje in verske zadeve – reforme in naložbe 

● Nadgradnja poklicnega izobraževanja in usposabljanja: Dobava laboratorijske opreme za laboratorijske centre za šole SAEK, EPAL, 

posrednjeletni razred vajeništva in poklicno usposabljanje (ID: 16933) 

● Nadgradnja poklicnega izobraževanja in usposabljanja (ID: 16934) 

● Strategija za odličnost na univerzah in inovacije (ID: 16289) 

● Digitalna preobrazba izobraževanja (ID: 16676) 

Zap. št.  

Št. 

Povezani ukrep (reforma ali 

naložba) 
Mejnik/Cilj Ime 

Kvalitativni kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki  

(za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  

 

 

Opis vsakega mejnika in cilja 

 
Enota 

merjenja 
Izhodišče  Cilj  Četrtina Leto 

147 9–3.2. Izobraževanje, poklicno 

izobraževanje in usposabljanje ter 

znanja in spretnosti – 

16289_Strategija za odličnost na 

univerzah in inovacije 

Mejnik Sklepi o odobritvi univerz 

odličnosti in grozdov 

raziskovalne odličnosti 

Izdaja sklepov o odobritvi s 

strani ministrstva za 

izobraževanje, verske zadeve 

in šport 

   ČETRTLETJE 2023 Izdaja sklepov o odobritvi s strani 

ministrstva za izobraževanje, verske 

zadeve in šport, da bi izbrane univerze 

nadgradile in izboljšale svoje 

raziskovalne in izobraževalne 

infrastrukture (na primer opremo ali 

raziskovalne laboratorije), razširile na 

nova raziskovalna področja in izboljšale 

ponujeno usposabljanje. 

 

Izdaja sklepa o odobritvi s strani 

ministrstva za izobraževanje, verske 

zadeve in šport za 70 skupnih 

raziskovalnih projektov med univerzami 

in zasebnim sektorjem v okviru pobude 

„Clusters of Research Excellence“. 

148 9–3.2. Izobraževanje, poklicno 

izobraževanje in usposabljanje ter 

znanja in spretnosti – 

16676_Digitalna preobrazba 

izobraževanja 

Cilj Dokončanje namestitve 

interaktivnih sistemov 

 Število 

nameščenih 

interaktivnih 

učnih sistemov 

0 36 000 ČETRTLETJE 2024 Namestitev vsaj 36000 interaktivnih 

učnih sistemov za razrede osnovnih in 

srednjih šol 

148a 9–3.2. Izobraževanje, poklicno 

izobraževanje in usposabljanje ter 

znanja in spretnosti – 

16676_Digitalna preobrazba 

Mejnik Strategija za posodobitev 

učnih načrtov, 

racionalizacijo storitev in 

spremljanje rezultatov 

Objava strategije reform za 

posodobitev učnih načrtov, 

racionalizacijo storitev in 

opredelitev metodologije za 

   ČETRTLETJE 2025 Objava strategije reform za posodobitev 

učnih načrtov, racionalizacijo storitev in 

opredelitev metodologije za spremljanje 

rezultatov digitalne preobrazbe 
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Zap. št.  

Št. 

Povezani ukrep (reforma ali 

naložba) 
Mejnik/Cilj Ime 

Kvalitativni kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki  

(za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  

 

 

Opis vsakega mejnika in cilja 

 
Enota 

merjenja 
Izhodišče  Cilj  Četrtina Leto 

izobraževanja digitalne preobrazbe 

izobraževanja 

spremljanje rezultatov 

digitalne preobrazbe 

izobraževanja 

izobraževanja 

148b 9–3.2. Izobraževanje, poklicno 

izobraževanje in usposabljanje ter 

znanja in spretnosti – 

16676_Digitalna preobrazba 

izobraževanja 

Mejnik Digitalna preobrazba 

izobraževanja 

Izvajanje digitalnih projektov 

v izobraževalnem sektorju 

   ČETRTLETJE 2025 Izvedba naslednjih projektov: 

1. Učni načrti in izobraževalne 

vsebine, ki so na voljo na 

spletu, v odprtokodni in 

interaktivni obliki   

2. Namestitev interaktivnih 

učnih sistemov za razrede 

osnovnih in srednjih šol  

3. Zagotavljanje bonov 

študentom in učiteljem za 

nakup digitalne opreme   

4. Zagotavljanje učne 

infrastrukture za robotiko ter 

naravoslovje, tehnologijo, 

inženirstvo in matematiko 

javnim šolam  

5. Zagotavljanje digitalnih 

orodij za invalidne učence ali 

učence s posebnimi učnimi 

potrebami  

6. Razvoj inovacijskih centrov  

7. Nadgradnja digitalnih storitev 

šol in univerz 

149 9–3.2. Izobraževanje, poklicno 

izobraževanje in usposabljanje ter 

znanja in spretnosti – 

16933_Nadgradnja poklicnega 

izobraževanja in usposabljanja: 

Dobava laboratorijske opreme za 

laboratorijske centre za šole 

SAEK, EPAL, posrednjeletni 

vajeniški razred in poklicno 

usposabljanje 

 Mejnik Prenova in posodobitev 

laboratorijskih centrov za 

poklicno izobraževanje in 

usposabljanje 

Nakup sodobne opreme za 

laboratorije v enotah za 

poklicno izobraževanje in 

usposabljanje 

   ČETRTLETJE 2025 Nakup sodobne opreme za 376 

laboratorijev v enotah za poklicno 

izobraževanje in usposabljanje 
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Zap. št.  

Št. 

Povezani ukrep (reforma ali 

naložba) 
Mejnik/Cilj Ime 

Kvalitativni kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki  

(za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  

 

 

Opis vsakega mejnika in cilja 

 
Enota 

merjenja 
Izhodišče  Cilj  Četrtina Leto 

150 9–3.2. Izobraževanje, poklicno 

izobraževanje in usposabljanje ter 

znanja in spretnosti – 

16289_Strategija za odličnost na 

univerzah in inovacije 

Mejnik Izvajanje skupnih 

raziskovalnih projektov in 

projektov za grške 

univerze ter izdajanje 

odločb o odobritvi za 

podiplomske programe 

 

Izvajanje skupnih 

raziskovalnih projektov in 

projektov za grške univerze 

ter izdajanje odločb o 

odobritvi za podiplomske 

programe  

   ČETRTLETJE 2025 izvajanje 70 skupnih raziskovalnih 

projektov (grozdi raziskovalne 

odličnosti) za akademike s podjetji iz 

zasebnega sektorja. 

b) Izvajanje projektov, povezanih z 

infrastrukturo grških univerz, izbranih v 

okviru ukrepa. 

C) Izdaja odločb o odobritvi 

financiranja 35 skupnih in/ali dvojnih 

podiplomskih študijskih programov s 

tujimi univerzami. 

152 9–3.2. Izobraževanje, poklicno 

izobraževanje in usposabljanje ter 

znanja in spretnosti – 

16934_Nadgradnja poklicnega 

izobraževanja in usposabljanja 

Mejnik Nadgradnja sistema 

poklicnega izobraževanja 

in usposabljanja SAEK, 

oblikovanje in razvoj 

modela EPAL, 

digitalizacija EOPPEP 

Izvedba projektov 1, 2 in 3     ČETRTLETJE 

 

2025 Izvedba naslednjih projektov: 

1. Oblikovanje in razvoj priročnikov za 

usposabljanje, programov usposabljanja 

in usposabljanja vodij usposabljanja za 

pet tematskih in deset eksperimentalnih 

šol za napredno poklicno usposabljanje 

(SAEK); 

2. Oblikovanje in razvoj učnih načrtov, 

programov usposabljanja in 

usposabljanja vodij usposabljanja za 25 

vzorčnih poklicnih licejev (vzorec 

ΕPΑL); 

3. Digitalizacija nacionalne organizacije 

za potrjevanje kvalifikacij in poklicno 

usmerjanje (EOPPEP), vključno z 

razvojem platforme za e-preglede in 

platforme za e-učenje za poklicno 

izobraževanje in usposabljanje. 
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J. KOMPONENTA 3.3: IZBOLJŠANJE ODPORNOSTI, DOSTOPNOSTI IN 

VZDRŽNOSTI ZDRAVSTVENEGA VARSTVA 

Ta komponenta grškega načrta za okrevanje in odpornost se osredotoča na povečanje odpornosti 

sistema zdravstvenega varstva z različnimi ukrepi. Del teh ukrepov se osredotoča na fizično in 

digitalno infrastrukturo ter operativne izboljšave za posodobitev in nadgradnjo bolnišničnega 

sistema in mreže zdravstvenih centrov. Drugi so namenjeni podpori in izboljšanju dostopa, 

učinkovitosti in odpornosti zdravstvenega sektorja. Natančneje, ti vključujejo ukrepe za krepitev 

javnega zdravja in preventive, povečanje zmogljivosti zdravstvenega sistema za zagotavljanje 

storitev na področju duševnega zdravja in oskrbe na domu, podporo prehodu na močnejši sektor 

primarnega zdravstvenega varstva in racionalizacijo porabe za farmacevtske izdelke ter podporo 

raziskavam in razvoju na področju farmacije. Cilj načrta za digitalizacijo sistemov in storitev 

zdravstvenega varstva je spodbujati učinkovitost, izboljšati dostop ter povečati splošno preglednost 

in kakovost javne porabe v sistemu. Pričakuje se, da noben ukrep v tej komponenti ne bo bistveno 

škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852, ob upoštevanju opisa ukrepov 

in blažilnih ukrepov iz načrta za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za 

uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01). 

J.1. Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo 

Reforma: Zmanjšanje vračila sredstev in racionalizacija odhodkov za zdravstveno varstvo 

(identifikacija ukrepa: 16816) 

Cilj ukrepa je zmanjšanje vračila sredstev in nadzor nad izdatki za zdravila. Reforma vključuje 

določitev zavezujočega cilja zmanjšanja vračila sredstev za obdobje 2022–2025 in delno izravnavo 

obveznosti podjetij za vračilo sredstev s kliničnim preskušanjem, raziskavami in razvojem ali 

drugimi odhodki za naložbe za leto 2021 in pozneje. 

Reforma: Reforma sistema osnovnega zdravstvenega varstva (identifikacijska oznaka ukrepa: 

16755) 

Cilj ukrepa je nadgraditi infrastrukturo in medicinsko opremo enot primarnega zdravstvenega 

varstva ter reorganizirati sistem primarnega zdravstvenega varstva s preusposabljanjem osebja, da 

bo delovalo kot oskrba v prvi vrsti. Ukrep zajema prenovo primarnih zdravstvenih enot za 

energijsko učinkovitost in dostavo medicinske opreme. Vključuje tudi predložitev predlogov za 

reformo primarnega zdravstvenega varstva, pilotni mehanizem za napotitev, usposabljanja za osebje 

primarnega zdravstvenega varstva in digitalno platformo za odločanje o primarnem zdravstvenem 

varstvu. Vključuje tudi razširitev razpoložljivosti učnih načrtov družinske medicine v medicinskih 

učnih načrtih in vzpostavitev enot za obvladovanje kroničnih bolezni. 

Reforma: Izvajanje nacionalnega programa za preprečevanje javnega zdravja „Spiros Doxiadis“ 

(NPP-SD) (identifikacijska oznaka ukrepa: 16783) 

Cilj ukrepa je vzpostaviti celovit sistem primarne in sekundarne zdravstvene preventive. Ukrep 

zajema ukrepe za zdravstveno preventivo in presejalne ukrepe za prebivalstvo ter sistem za 

spremljanje zdravja.  

Reforma: Reforma na področju duševnega zdravja in zasvojenosti (identifikacija ukrepa: 16820) 

Cilj te reforme je zagotoviti dostop do kakovostnih storitev na področju duševnega zdravja 

posebnim skupinam prebivalstva, ki trpijo za duševnimi boleznimi in zasvojenostjo, da bi preprečili 

njihovo marginalizacijo ali institucionalizacijo. Vključuje razširitev storitev na področju duševnega 

zdravja prek enot za duševno zdravje za bolnike z demenco in Alzheimerjevo boleznijo ter bolnike 

z avtizmom in bolnike v starostni skupini otrok, mladostnikov in mladih odraslih, pa tudi storitev na 

področju duševnega zdravja za posameznike z zasvojenostjo. To spremljata razvoj spletnih aplikacij 

in digitalizacija storitev na področju duševnega zdravja. Reforma se zaključi do 31. decembra 2023. 
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Reforma: Organizacijske reforme zdravstvenega sistema (identifikacijska oznaka ukrepa: 16756) 

Cilj ukrepa je racionalizirati povračilo stroškov bolnišničnih zdravstvenih postopkov. Ukrep 

vključuje 1) vzpostavitev platform za grški inštitut za diagnostiko (DRG) (KETEKNY), 2) 

oblikovanje nacionalnega zdravstvenega zemljevida, ki evidentira povpraševanje in ponudbo 

storitev v zdravstvenem sistemu, 3) skrajšanje čakalnega seznama za elektivne operacije ter 4) 

oblikovanje orodij in storitev za pomoč državljanom pri krmarjenju po zdravstvenem sistemu.  

Naložbe: Zdravstvena infrastruktura (identifikacijska oznaka ukrepa: 16795) 

Cilj ukrepa je obnova infrastrukture in orodij, potrebnih za boljše zagotavljanje zdravstvenih 

storitev. Ukrep vključuje obnovo in/ali gradnjo bolnišnic po vsej Grčiji (vključno z energetsko 

učinkovitimi deli) ter dobavo medicinske opreme. 

Naložbe: Digitalna preobrazba zdravja (DigHealth) (identifikacijska oznaka ukrepa: 16752) 

Cilj ukrepa je digitalizacija nacionalnega zdravstvenega sistema. Ukrep vključuje izvajanje 

digitalnih projektov v zdravstvenem sektorju.  

Naložbe: Center za radioterapijo v bolnišnici Sotiria Thoracic Diseases Hospital of Athens 

(identifikacija ukrepa: 16757) 

Cilj ukrepa je ustanoviti center za radioterapijo v bolnišnici Sotiria, ki bo pomagal zadovoljiti 

potrebe bolnikov z rakom v državi. Ukrep vključuje novo stavbo, zgrajeno v bolnišnici Sotiria za 

namestitev novega oddelka za radioterapijo, ter zgrajeno in/ali obnovljeno bolnišnično 

infrastrukturo.  

Naložbe: Vzpostavitev sistemov zdravstvenega varstva in bolnišnice na domu (identifikacijska 

oznaka ukrepa: 16753) 

Cilj ukrepa je vzpostaviti sistem oskrbe na domu za bolnike s kroničnimi motnjami. Ukrep je 

sestavljen iz osmih vzpostavljenih referenčnih lokacij za oskrbo na domu (po ena v vsakem 

regionalnem zdravstvenem organu), dobavljenih telemedicinskih aplikacij in opreme, nacionalnega 

registra za paciente, zdravljene z zagotovljeno oskrbo na domu, in potrjenih standardiziranih 

terapevtskih protokolov ter standardov kakovosti in varnosti. 

Naložbe: Celične in genetske terapije ter hematološki klinični laboratoriji v splošni solunski 

bolnišnici „Papanikolaou“ (identifikacijska oznaka ukrepa: 16793).  

Cilj ukrepa je pomagati izpolniti povečane zahteve po oskrbi pacientov z malignimi hematološkimi 

boleznimi. Ukrep vključuje novo stavbo, zgrajeno v bolnišnici Papanikolaou za namestitev 

laboratorijev celične in genetske terapije ter hematološke klinike. 

Reforma: Reforma osebnega zdravnika (identifikacijska oznaka ukrepa: 16984) 

Cilj ukrepa je povečati število osebnih zdravnikov, vpisanih v sistem osebnih zdravnikov, da bi 

dosegli pokritost in registracijo prebivalstva. Ukrep vključuje nov zakonodajni okvir za imenovanje 

sedanjih podeželskih zdravnikov kot osebnih zdravnikov, ustvarjanje novih delovnih mest, 

podobnih delovnim mestom osebnih zdravnikov, in uvedbo mehanizma za spodbujanje zdravnikov, 

da postanejo rezidenti splošne/družinske medicine ali interne medicine. Vključuje tudi aktivacijo 

sistemov registracije in napotitve.
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J.2. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore 

Ključna reforma 7: Reforme in pospešitev naložb v zdravstveni sektor – Zmanjšanje povračil in racionalizacija odhodkov za zdravstveno 
varstvo (ID: 16816) 

Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/Cilj Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki  

 (za cilje) 

Okvirni časovni razpored 

za dokončanje  
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče  Cilj  Četrtina Leto 

153 10–3.3 Izboljšanje 

odpornosti, 

dostopnosti in 

vzdržnosti 

zdravstvenega 

varstva – 16816_ 

Zmanjšanje in 

racionalizacija 

odhodkov za 

zdravstveno 

varstvo 

Mejnik Vračilo 

sredstev – 

začetek 

veljavnosti 

zakonodaje 

Začetek veljavnosti 

revidirane 

zakonodaje, ki uvaja 

delitev tveganja in 

zavezujoče cilje za 

minimalno 

zmanjšanje vračila 

sredstev v skladu s 

časovnim 

razporedom iz 

opisa.  

   ČETRTLETJE 2021 Začetek veljavnosti pravnega okvira (primarnega prava) za 

delitev tveganja pri izračunu vračila sredstev z določitvijo 

zavezujočega cilja zmanjšanja vračila sredstev v naslednjih 

letih. Cilj reforme je minimalno zmanjšanje zneskov za 

vračilo sredstev za 50 000 000 EUR (2022), 

150 000 000 EUR (2023), 300 000 000 EUR (2024) 

oziroma 400 000 000 EUR (2025) glede na ravni iz leta 

2020. Če to ni doseženo, se razlika med ciljnim 

zmanjšanjem in dejanskim zmanjšanjem za vsako leto ne 

izterja od farmacevtske industrije, ustrezni znesek pa se 

krije iz državnega proračuna do ciljnega zmanjšanja 

zneskov za vračilo sredstev. 

154 10–3.3 Izboljšanje 

odpornosti, 

dostopnosti in 

vzdržnosti 

zdravstvenega 

varstva – 16816_ 

Zmanjšanje in 

racionalizacija 

odhodkov za 

zdravstveno 

varstvo 

Cilj Zmanjšanje 

vračila sredstev 

50000000 – 

korak 1 

 Zmanjšanje 

zneska 

vrnjenih 

sredstev v 

primerjavi z 

ravnmi iz leta 

2020 (v 

milijonih 

EUR) 

0 50 ČETRTLETJE 2023 Izvrševanje predhodno sprejetih ukrepov za povečanje 

učinkovitosti, da se doseže zmanjšanje vračila 

farmacevtskih sredstev za leto 2022 za ambulantne in 

bolnišnične farmacevtske izdelke za 50 000 000 EUR v 

primerjavi z ravnmi iz leta 2020. Če to ni doseženo, se 

razlika med ciljnim in dejanskim zmanjšanjem za vsako 

leto ne izterja od farmacevtske industrije, ustrezni znesek 

pa se krije iz državnega proračuna v višini do 

50 000 000 EUR.  

155 10–3.3 Izboljšanje 

odpornosti, 

dostopnosti in 

vzdržnosti 

zdravstvenega 

varstva – 16816_ 

Zmanjšanje in 

racionalizacija 

odhodkov za 

Cilj Zmanjšanje 

vračila sredstev 

150000000 – 

korak 2 

 Zmanjšanje 

zneska 

vrnjenih 

sredstev v 

primerjavi z 

ravnmi iz leta 

2020 (v 

milijonih 

EUR) 

0 150 ČETRTLETJE 2024 Izvrševanje predhodno sprejetih ukrepov za povečanje 

učinkovitosti, da se doseže zmanjšanje vračila 

farmacevtskih sredstev za leto 2023 za ambulantne in 

bolnišnične farmacevtske izdelke za 150 000 000 EUR v 

primerjavi z ravnmi iz leta 2020, s čimer se podpira 

odpornost sistema zdravstvenega varstva. Če to ni 

doseženo, se razlika med ciljnim in dejanskim 

zmanjšanjem za vsako leto ne izterja od farmacevtske 

industrije, ustrezni znesek pa se krije iz državnega 
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Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/Cilj Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki  

 (za cilje) 

Okvirni časovni razpored 

za dokončanje  
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče  Cilj  Četrtina Leto 

zdravstveno 

varstvo 

proračuna v višini do 150 000 000 EUR. 

156 10–3.3 Izboljšanje 

odpornosti, 

dostopnosti in 

vzdržnosti 

zdravstvenega 

varstva – 16816_ 

Zmanjšanje in 

racionalizacija 

odhodkov za 

zdravstveno 

varstvo 

Cilj Dokazilo o 

farmacevtskih 

naložbah v 

raziskave in 

razvoj – korak 

1 

 Naložba (v 

milijonih 

EUR), 

uporabljena s 

pobotom 

enakovrednega 

zneska z 

vračilom 

sredstev 

0 117 ČETRTLETJE 2024 Izvede naložbe v farmacevtske raziskave in razvoj v 

znesku 117 000 000 EUR. Naložbe se potrdijo tako, da 

pristojni organ izda kompenzacijska potrdila o vračilu 

sredstev v znesku 117 000 000 EUR. 

156a 10–3.3 Izboljšanje 

odpornosti, 

dostopnosti in 

vzdržnosti 

zdravstvenega 

varstva – 16816_ 

Zmanjšanje in 

racionalizacija 

odhodkov za 

zdravstveno 

varstvo 

Cilj Dokazilo o 

farmacevtskih 

naložbah v 

raziskave in 

razvoj – 2. 

korak 

 Naložba (v 

milijonih 

EUR), 

uporabljena s 

pobotom 

enakovrednega 

zneska z 

vračilom 

sredstev 

117 250 ČETRTLETJE 2025 Izvajanje naložb v farmacevtske izdelke, raziskave in 

razvoj ali druge upravičene naložbe v dodatnem znesku 

133 000 000 EUR, da se doseže skupni znesek 

250 000 000 EUR naložb (kumulativni korak 1 in korak 2).  

 

Naložbe se potrdijo tako, da pristojni organ izda 

kompenzacijska potrdila o vračilu sredstev v znesku 

133 000 000 EUR. 

157 10–3.3 Izboljšanje 

odpornosti, 

dostopnosti in 

vzdržnosti 

zdravstvenega 

varstva – 16816_ 

Zmanjšanje in 

racionalizacija 

odhodkov za 

zdravstveno 

varstvo 

Cilj Zmanjšanje 

vračila sredstev 

300000000 – 

korak 3 

 Zmanjšanje 

zneska 

vrnjenih 

sredstev v 

primerjavi z 

ravnmi iz leta 

2020 (v 

milijonih 

EUR) 

0 300 ČETRTLETJE 2025 Zmanjšanje vračila farmacevtskih sredstev za 

300 000 000 EUR v primerjavi z ravnmi iz leta 2020. Če to 

ni doseženo, se razlika med ciljnim in dejanskim 

zmanjšanjem ne izterja od farmacevtske industrije, ustrezni 

znesek pa se krije iz državnega proračuna do višine 

300 000 000 EUR. 

158 10–3.3 Izboljšanje 

odpornosti, 

Cilj Zmanjšanje 

vračila sredstev 

 Zmanjšanje 

zneska 

0 400 ČETRTLETJE 2026 Zmanjšanje vračila farmacevtskih sredstev za 

400 000 000 EUR v primerjavi z ravnmi iz leta 2020. Če to 
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Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/Cilj Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki  

 (za cilje) 

Okvirni časovni razpored 

za dokončanje  
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče  Cilj  Četrtina Leto 

dostopnosti in 

vzdržnosti 

zdravstvenega 

varstva – 16816_ 

Zmanjšanje in 

racionalizacija 

odhodkov za 

zdravstveno 

varstvo 

400000000 – 

korak 4 

vrnjenih 

sredstev v 

primerjavi z 

ravnmi iz leta 

2020 (v 

milijonih 

EUR) 

ni doseženo, se razlika med ciljnim in dejanskim 

zmanjšanjem ne izterja od farmacevtske industrije, ustrezni 

znesek pa se krije iz državnega proračuna do višine 

400 000 000 EUR. 
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Skupina 13: Izboljšanje odpornosti, dostopnosti in vzdržnosti zdravstvenega varstva 

● Organizacijske reforme zdravstvenega sistema (ID: 16756) 

● Reforma na področju duševnega zdravja in zasvojenosti (ID: 16820) 

● Reforma sistema osnovnega zdravstvenega varstva (ID: 16755) 

● Izvajanje nacionalnega programa za preprečevanje javnega zdravja „Spiros Doxiadis“ (ID: 16783) 

● Reforma osebnega zdravnika (ID: 16984) 

Zap. št.  

Št. 

Povezani ukrep 

(Reforma ali naložba) 

Mejnik/ 

Cilj 
Ime 

Kakovostni kazalniki 

(za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki 

(za cilje) 

Okvirni časovni razpored za 

dokončanje 
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota merjenja Izhodišče  Cilj  Četrtina Leto 

159 10–3.3 Izboljšanje 

odpornosti, dostopnosti 

in vzdržnosti 

zdravstvenega varstva – 

16755_Reforma sistema 

osnovnega 

zdravstvenega varstva 

Mejnik Aktivacija 

učnih načrtov 

za družinsko 

medicino 

primarnega 

zdravstvenega 

varstva  

Dokazilo o začetku 

tečajev za vse na 

novo aktivirane 

akademske učne 

načrte na področju 

družinske medicine 

in o vključitvi 

modula družinske 

medicine v vse učne 

načrte na področju 

medicine. 

   ČETRTLE

TJE 

2022 Povečanje števila aktivnih akademskih učnih 

načrtov na področju družinske medicine na vsaj 

75 % zdravstvenih šol v Grčiji in vključitev 

obveznega modula družinske medicine v vse učne 

načrte na področju medicine. To vključuje 

dokumentacijo za prizadete univerze s poudarkom 

na novi arhitekturi diplom: 1) na novo oblikovani 

učni načrti in 2) vključitev obveznega modula v 

družinski medicini v obstoječe učne načrte). 

160 10–3.3 Izboljšanje 

odpornosti, dostopnosti 

in vzdržnosti 

zdravstvenega varstva – 

16820_Reforma na 

področju duševnega 

zdravja in zasvojenosti 

 

Cilj Duševno 

zdravje – 

odprtih 50 

enot – 1. 

korak od 2 

 Število dokončanih 

in delujočih enot za 

duševno zdravje 

0 50 ČETRTLE

TJE 

2022 Vzpostavitev in polno delovanje 50 enot za duševno 

zdravje (izvedeno s prenovo obstoječih enot), 

podprtih z nacionalnim strateškim načrtom za 

podporo duševnemu zdravju (od skupno 106 enot 

za duševno zdravje) 

162 10–3.3 Izboljšanje 

odpornosti, dostopnosti 

in vzdržnosti 

zdravstvenega varstva – 

16820_Reforma na 

področju duševnega 

zdravja in zasvojenosti 

Cilj Duševno 

zdravje – 106 

odprtih enot – 

2. korak od 2 

 Število 

vzpostavljenih ali 

obnovljenih enot za 

duševno zdravje 

50 106 

 

ČETRTLE

TJE 

2023 Vzpostavitev in začetek delovanja 25 novih enot za 

duševno zdravje ter prenova 31 obstoječih enot za 

duševno zdravje, ki jih podpira nacionalni strateški 

načrt za podporo duševnemu zdravju, pa tudi razvoj 

spletnih aplikacij in digitalizacija storitev na 

področju duševnega zdravja (ki vključujejo digitalni 

zemljevid enot za duševno zdravje in digitalno 
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platformo za nadzor neprofitnih subjektov, ki 

zagotavljajo storitve na področju duševnega 

zdravja)  

163 10–3.3 Izboljšanje 

odpornosti, dostopnosti 

in vzdržnosti 

zdravstvenega varstva – 

16756_Organizacijske 

reforme zdravstvenega 

sistema  

Mejnik Grški inštitut 

DRG 

KETEKNY in 

nova Agencija 

za 

zagotavljanje 

kakovosti v 

zdravstvenem 

varstvu 

ODIPY  

Platforme, strategija 

in zakonodajni okvir 

ter politike, 

standardi in 

postopki.  

   ČETRTLE

TJE 

2025  Za izpolnitev tega mejnika je treba:  

 

i) Razširitev interoperabilnosti – vmesniki za 

kodiranje aplikacijskih programov DRG (API) 

so na voljo na spletu in so dostopni 

ii) spletna in dostopna platforma za posvetovanje 

o mednarodni klasifikaciji bolezni (ICD) in 

grški klasifikaciji medicinskih postopkov 

(ETIP) 

iii) platforma za zbiranje finančnih in 

računovodskih podatkov je na voljo na spletu 

in dostopna  

iv) nacionalni zdravstveni zemljevid (za 

povpraševanje in ponudbo storitev v 

zdravstvenem sistemu) je na voljo na spletu in 

dostopen 

v) začetek veljavnosti zakonodajnega okvira za 

zagotavljanje kakovosti, varnost pacientov in 

sodelovanje pacientov ter politike oskrbe in 

varnosti, ki mu je priložena s tem povezana 

nacionalna strategija.  

164 10–3.3 Izboljšanje 

odpornosti, dostopnosti 

in vzdržnosti 

zdravstvenega varstva – 

16756_Organizacijske 

reforme zdravstvenega 

sistema  

Cilj Zdravstveni 

sistem – 

usposabljanje 

KETEKNY  

 Število zdravstvenih 

delavcev, 

certificiranih za 

usposabljanje o 

kliničnem kodiranju 

in izdajanju računov  

0 3462  ČETRTLE

TJE 

2025 Certificiranje 3462 zdravstvenih delavcev za 

usposabljanje o kliničnem kodiranju in izdajanju 

računov. 

164a 10–3.3 Izboljšanje 

odpornosti, dostopnosti 

in vzdržnosti 

zdravstvenega varstva – 

16 756_Organizacijske 

reforme zdravstvenega 

sistema 

Cilj Skrajšanje 

čakalnega 

seznama 

kirurških 

posegov 

 Število kirurških 

posegov, opravljenih 

pri bolnikih, ki so 

čakali več kot štiri 

mesece. 

0 20 000 ČETRTLE

TJE 

2025 Zmanjšanje zaostankov za vsaj 90 % skupnega 

števila nerešenih kirurških posegov pri pacientih, ki 

so na enotnem digitalnem seznamu kirurških 

posegov čakali več kot štiri mesece (na podlagi 

stanja seznama 16. oktobra 2024).  

 

Opraviti vsaj 20000 kirurških posegov pri bolnikih, 

ki so čakali več kot štiri mesece, vključno z vsaj 

8000 kirurškimi posegi pri bolnikih, ki so čakali več 

kot osem mesecev. Te operacije vključujejo 

upravičence s seznama statusa z dne 16. oktobra 

2024 in tiste, ki so postali upravičeni od takrat. 
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164b 10–3.3 Izboljšanje 

odpornosti, dostopnosti 

in vzdržnosti 

zdravstvenega varstva – 

16 756_Organizacijske 

reforme zdravstvenega 

sistema 

Mejnik Navigacija in 

vodenje 

zdravstvenega 

sistema za 

državljane 

Orodja in storitve za 

navigacijo in 

usmerjanje 

državljanov 

   ČETRTLE

TJE 

2026 Uporablja se brezplačna telefonska linija (1566) za 

prošnje državljanov. 

 

Spletno mesto z zmogljivostmi digitalnega 

pomočnika in mobilna aplikacija za upravljanje in 

obdelavo zahtev državljanov sta na voljo na spletu 

in dostopna. 

 

Vzpostavljena je mreža usposobljenih uradnikov na 

terenu za zagotavljanje storitev usmerjanja in 

navigacije za državljane v zdravstvenih strukturah 

in storitvah. 

165 10–3.3 Izboljšanje 

odpornosti, dostopnosti 

in vzdržnosti 

zdravstvenega varstva – 

16783_Izvajanje 

nacionalnega programa 

za preprečevanje javnega 

zdravja „Spiros 

Doxiadis“ (NPP-SD) 

Mejnik Nacionalni 

program za 

preventivo na 

področju 

javnega 

zdravja 

„Spiros 

Doxiadis“ – 

primarna 

preventiva  

Primarni 

preventivni ukrepi 

in določbe v 

pravnem aktu, ki 

navajajo začetek 

veljavnosti 

pravnega akta. 

   ČETRTLE

TJE 

2025 Za izpolnitev tega mejnika so potrebni: 

 

I) Intervencije za spodbujanje telesne vadbe in 

zdrave prehrane: 

 

začetek veljavnosti pravnega akta za zdravo 

prehranjevanje v šolskih menzah, 

b) uvedba usposabljanja za zdravo prehranjevanje v 

šolski učni načrt,  

C) ukrepi Skupnosti in ukrepi za ozaveščanje 

d) ustanovitev Evropskega centra za debelost,  

e) zagotavljanje digitalnih orodij,  

 

ukrepi za zdravstveno pismenost s poudarkom na 

škodljivih posledicah zlorabe alkohola, 

 

III) ukrepi za preprečevanje psihosocialnih težav v 

zvezi z zdravjem otrok in družin, ukrepi za 

spodbujanje zdravja mladostnikov z ozaveščanjem 

in pismenostjo na področju menstrualnega zdravja; 

ukrepi za spodbujanje duševnega zdravja 

mladostnikov in mladih z odkrivanjem in 

obvladovanjem nesamomorilskega 

samopoškodovanega vedenja; ustanovitev 

svetovnega centra odličnosti na področju 

nevroznanosti in razvoja otrok; ukrepi za povečanje 

ozaveščenosti in spremembo dojemanja, obnašanja 

in družbenih norm družbe v zvezi z duševnim 

zdravjem družine ter  
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IV) Izdaja predplačniških kartic, ki se uporabljajo 

za otroško zobozdravstveno oskrbo. 

165a 10–3.3 Izboljšanje 

odpornosti, dostopnosti 

in vzdržnosti 

zdravstvenega varstva – 

16783_Izvajanje 

nacionalnega programa 

za preprečevanje javnega 

zdravja „Spiros 

Doxiadis“ (NPP-SD) 

Mejnik Nacionalni 

program za 

preprečevanje 

javnega 

zdravja 

„Spiros 

Doxiadis“ – 

sekundarno 

preprečevanje 

Preventivni 

presejalni pregledi – 

posegi 

   ČETRTLE

TJE 

2025 Za izpolnitev tega mejnika so potrebni: 

 

I) Preprečevanje raka dojk, materničnega vratu, 

debelega črevesa in danke ter bolezni srca in ožilja, 

ki zajema: 

 

- Izvedenih je bilo vsaj 1,515,000 

presejalnih ukrepov za odkrivanje raka 

materničnega vratu.  

 

- Izvedenih je bilo vsaj 3,585,000 

presejalnih ukrepov za bolezni srca in 

ožilja. 

 

- Izvedenih vsaj 1,030,000 presejalnih 

ukrepov za raka dojk 

 

- Izvedenih je bilo vsaj 1,130,000 

presejalnih ukrepov za raka debelega 

črevesa in danke.  

 

(II) intervencije, izvedene za prenatalne presejalne 

preglede na oddaljenih območjih in nacionalne 

perinatalne presejalne preglede. 

 

165b 10–3.3 Izboljšanje 

odpornosti, dostopnosti 

in vzdržnosti 

zdravstvenega varstva – 

16783_Izvajanje 

nacionalnega programa 

za preprečevanje javnega 

zdravja „Spiros 

Doxiadis“ (NPP-SD) 

Mejnik Spremljanje 

zdravja 

Platforma za 

sekundarno uporabo 

zdravstvenih 

podatkov je na voljo 

na spletu in 

dostopna. 

   ČETRTLE

TJE 

2026 Sistem za spremljanje zdravja: Za izpolnitev tega 

mejnika mora biti platforma za sekundarno uporabo 

zdravstvenih podatkov spletna in dostopna, 

vključno s funkcijami, kot so analitika umetne 

inteligence/ML in primeri uporabe. 

166 10–3.3 Izboljšanje 

odpornosti, dostopnosti 

in vzdržnosti 

zdravstvenega varstva – 

16755_Zelene naložbe – 

Cilj PHC – enote 

primarnega 

zdravstvenega 

varstva s 

prenovljeno 

 Število enot 

osnovnega 

zdravstvenega 

varstva, v katerih se 

obnavlja 

0 15 ČETRTLE

TJE 

2025 Za vsaj 15 enot primarnega zdravstvenega varstva, 

prenovo infrastrukture za energijsko učinkovitost in 

vzpostavitev enote za obvladovanje kroničnih 

bolezni v vsaki enoti primarnega zdravstvenega 

varstva.  
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Reforma sistema 

osnovnega 

zdravstvenega varstva 

infrastrukturo 

– korak 1 

infrastruktura  

166a 10–3.3 Izboljšanje 

odpornosti, dostopnosti 

in vzdržnosti 

zdravstvenega varstva – 

16755_Zelene naložbe – 

Reforma sistema 

osnovnega 

zdravstvenega varstva 

Cilj PHC – enote 

primarnega 

zdravstvenega 

varstva s 

prenovljeno 

infrastrukturo 

– korak 2 

 Število enot 

osnovnega 

zdravstvenega 

varstva, v katerih se 

obnavlja 

infrastruktura  

15 55 ČETRTLE

TJE 

2026 Za vsaj dodatnih 40 enot primarnega zdravstvenega 

varstva, prenovo infrastrukture za energijsko 

učinkovitost in vzpostavitev enote za obvladovanje 

kroničnih bolezni v vsaki enoti primarnega 

zdravstvenega varstva. 

166b 10–3.3 Izboljšanje 

odpornosti, dostopnosti 

in vzdržnosti 

zdravstvenega varstva – 

16755_Zelene naložbe – 

Reforma sistema 

osnovnega 

zdravstvenega varstva 

Cilj PHC – enote 

primarnega 

zdravstvenega 

varstva s 

prenovljeno 

infrastrukturo 

– korak 3 

 Število enot 

osnovnega 

zdravstvenega 

varstva, v katerih se 

obnavlja 

infrastruktura  

55 156 ČETRTLE

TJE 

2026 Za vsaj dodatnih 101 primarno zdravstveno enoto, 

prenovo infrastrukture za energijsko učinkovitost in 

vzpostavitev enote za obvladovanje kroničnih 

bolezni v vsaki primarni zdravstveni enoti. 

166c 10–3.3 Izboljšanje 

odpornosti, dostopnosti 

in vzdržnosti 

zdravstvenega varstva – 

16755_Zelene naložbe – 

Reforma sistema 

osnovnega 

zdravstvenega varstva 

Mejnik PHC – 

medicinska 

oprema 

Dobava medicinske 

opreme  

   ČETRTLE

TJE 

2026 Dobava medicinske opreme za sistem osnovnega 

zdravstvenega varstva v sedmih zdravstvenih 

regijah.  

166d 10–3.3 Izboljšanje 

odpornosti, dostopnosti 

in vzdržnosti 

zdravstvenega varstva – 

16755_Zelene naložbe – 

Reforma sistema 

osnovnega 

zdravstvenega varstva 

Mejnik PHC – 

Reforma in 

usposabljanje 

Predlogi za reformo 

PHC, pilotni 

mehanizem za 

napotitev, digitalne 

platforme in 

usposabljanja   

   ČETRTLE

TJE 

2026 Predložitev:  

1) Predlogi za reformo primarnega zdravstvenega 

varstva,  

2) Pilotni mehanizem za napotitev,  

3) Usposabljanje osebja, katerega cilj je izboljšati 

zmogljivost delovne sile na področju zdravja, 

zdravja in okolja,  

4) Digitalna platforma za podatkovno vodeno 

odločanje v javnem zdravstvenem varstvu.  

 

Usposabljanje vsaj 10000 primarnih zdravstvenih 

delavcev. 

335 10–3.3 Izboljšanje 

odpornosti, dostopnosti 

in vzdržnosti 

zdravstvenega varstva – 

16984_ Reforma 

Mejnik Reforma 

osebnega 

zdravnika – 

začetek 

veljavnosti 

Začetek veljavnosti 

zakonodaje, ki 

določa ključne 

elemente vpisa 

podeželskih 

   ČETRTLE

TJE 

2024 Veljati začne zakonodaja, ki določa ključne 

elemente vpisa podeželskih zdravnikov v sistem 

osebnih zdravnikov, ustvarjanja novih podobnih 

delovnih mest na mestnih, primestnih in 

podeželskih območjih, kjer še vedno primanjkuje 
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osebnega zdravnika zakonodaje zdravnikov v sistem 

osebnih zdravnikov, 

ustvarjanje novih 

podobnih delovnih 

mest na mestnih, 

primestnih in 

podeželskih 

območjih ter 

mehanizem spodbud 

osebnih zdravnikov, ter mehanizma spodbud za 

zdravnike, da postanejo prebivalci 

splošne/družinske medicine ali interne medicine. 

336 10–3.3 Izboljšanje 

odpornosti, dostopnosti 

in vzdržnosti 

zdravstvenega varstva – 

16984_ Reforma 

osebnega zdravnika 

Mejnik Reforma 

osebnega 

zdravnika – 

registracija  

Platforme za 

registracijo in 

napotitev so na 

voljo na spletu in 

dostopne  

   ČETRTLE

TJE 

2025 Platforma za registracijo pri osebnem zdravniku je 

na voljo na spletu in dostopna. Platforma za 

napotitev na specialistično oskrbo je na voljo na 

spletu in dostopna.  
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Skupina 14: Infrastrukturni in digitalni ukrepi za posodobitev in nadgradnjo zdravstvenega sistema  

● Digitalna preobrazba zdravja (ID: 16752) 

● Zdravstvena infrastruktura (ID: 16795) 

● Ustanovitev centra za radioterapijo v bolnišnici Sotiria Thoracic Diseases Hospital v Atenah (ID: 16757) 

● Klinični laboratoriji za celično in genetsko zdravljenje hematologije v splošni solunski bolnišnici „Papanikolaou“ (ID: 16793) 

● Vzpostavitev sistemov zdravstvenega varstva in bolnišnice na domu (ID: 16753) 

Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep 

(reforma ali naložba) 
Mejnik/Cilj Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče  Cilj  

Četrtin

a 
Leto 

167 

 

10–3.3 Izboljšanje 

odpornosti, dostopnosti 

in vzdržnosti 

zdravstvenega varstva – 

16752_Digitalna 

preobrazba zdravja 

(DigHealth) 

Mejnik Digitalna preobrazba 

zdravstvenega varstva 

– nacionalni digitalni 

zdravstveni zapis 

(podprojekt 1) 

Poročilo, ki 

potrjuje 

dokončanje vseh 

glavnih elementov 

podprojekta 1 

(digitalni 

zdravstveni zapis 

– glej opis) 

   ČETRT

LETJE 

2024 Dokončanje in začetek delovanja vsaj vseh 

naslednjih elementov podprojekta 1 za podporo 

digitalni preobrazbi zdravstvenega sistema, s 

čimer bo nacionalni digitalni zdravstveni zapis 

postal operativen: 1) klinični dokumenti, 2) 

terminološke storitve, 3) nacionalni okvir 

interoperabilnosti e-zdravja, 4) zbiranje vseh 

laboratorijskih rezultatov v e-zdravstvenem 

zapisu, 5) zbiranje dopisov o razrešnici. 

168 10–3.3 Izboljšanje 

odpornosti, dostopnosti 

in vzdržnosti 

zdravstvenega varstva – 

16752_Digitalna 

preobrazba zdravja 

(DigHealth) 

Mejnik Digitalna preobrazba – 

razširitev sistema za 

ustvarjanje in 

upravljanje terminov v 

okviru nacionalnega 

programa cepljenja 

proti COVID-19, 

nadgradnja 

infrastrukture 

elektronskega sistema 

receptov 

1. Razširitev 

sistema za 

ustvarjanje in 

upravljanje 

terminov v okviru 

nacionalnega 

programa 

cepljenja proti 

COVID-19 

2. Nadgradnja 

infrastrukture 

elektronskega 

sistema receptov  

   ČETRT

LETJE 

2025 1. Razširitev sistema za ustvarjanje in upravljanje 

terminov v okviru nacionalnega programa 

cepljenja proti COVID-19 

2. Nadgradnja infrastrukture elektronskega 

sistema receptov  

169 10–3.3 Izboljšanje 

odpornosti, dostopnosti 

in vzdržnosti 

zdravstvenega varstva – 

Mejnik Oskrba na domu – 

odprtje referenčnih 

lokacij 

Vzpostavljenih 

osem referenčnih 

lokacij za oskrbo 

na domu  

   ČETRT

LETJE 

2025 Osem referenčnih lokacij za oskrbo na domu je 

prejelo potrdila o odobritvi regionalnega 

zdravstvenega organa za sodelovanje v bolnišnični 

mreži in ima osebje (2 v Atenah, 1 v Solunu, 1 v 
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Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep 

(reforma ali naložba) 
Mejnik/Cilj Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče  Cilj  

Četrtin

a 
Leto 

16753_Vzpostavitev 

sistemov zdravstvenega 

varstva in bolnišnic na 

domu 

Aleksandropolisu, 1 v Patri, 1 v Ioannini, 1 v 

Iraklionu in 1 v Larisi).  

 

Dobava telemedicinskih aplikacij in opreme, 

vključno z usposabljanjem. 

 

Nacionalni register pacientov, ki se zdravijo v 

okviru oskrbe na domu, je na voljo na spletu in 

dostopen.  

 

Standardizirane terapevtske protokole ter 

standarde kakovosti in varnosti potrdi ministrstvo 

za zdravje.  

170 10–3.3 Izboljšanje 

odpornosti, dostopnosti 

in vzdržnosti 

zdravstvenega varstva – 

16795_ Zdravstvena 

infrastruktura 

Cilj Nadgradnja 

infrastrukture NZS – 

1. korak 

 Prenovljene 

bolnišnice 

0 9 ČETRT

LETJE 

2025 Prenova in/ali gradbena dela za skupaj devet 

bolnišnic.  

170a 10–3.3 Izboljšanje 

odpornosti, dostopnosti 

in vzdržnosti 

zdravstvenega varstva – 

16795_ Zdravstvena 

infrastruktura 

Cilj Nadgradnja 

infrastrukture NZS – 

2. korak 

 Prenovljene 

bolnišnice 

0 10 ČETRT

LETJE 

2026 Prenova in/ali gradbena dela za skupaj 10 

bolnišnic v prvi in drugi zdravstveni regiji.  

170b 10–3.3 Izboljšanje 

odpornosti, dostopnosti 

in vzdržnosti 

zdravstvenega varstva – 

16795_ Zdravstvena 

infrastruktura 

Cilj Nadgradnja 

infrastrukture NZS – 

korak 3 

 Prenovljene 

bolnišnice 

0 9 ČETRT

LETJE 

2026 Prenova in/ali gradbena dela za skupaj 9 bolnišnic 

v zdravstvenih regijah, razen 1 in 2. 

170c 10–3.3 Izboljšanje 

odpornosti, dostopnosti 

in vzdržnosti 

zdravstvenega varstva – 

16795_ Zdravstvena 

infrastruktura 

Cilj Nadgradnja 

infrastrukture NZS – 

4. korak 

 Prenovljene 

bolnišnice 

10 23 ČETRT

LETJE 

2026 Prenova in/ali gradbena dela za dodatnih 13 

bolnišnic v prvi in drugi zdravstveni regiji. 
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Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep 

(reforma ali naložba) 
Mejnik/Cilj Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče  Cilj  

Četrtin

a 
Leto 

170d 10–3.3 Izboljšanje 

odpornosti, dostopnosti 

in vzdržnosti 

zdravstvenega varstva – 

16795_ Zdravstvena 

infrastruktura 

Cilj Nadgradnja 

infrastrukture NZS – 

korak 5 

 Prenovljene 

bolnišnice 

9 48 ČETRT

LETJE 

2026 Prenova in/ali gradbena dela za dodatnih 39 

bolnišnic v zdravstvenih regijah, razen 1 in 2. 

170e 10–3.3 Izboljšanje 

odpornosti, dostopnosti 

in vzdržnosti 

zdravstvenega varstva – 

16795_ Zdravstvena 

infrastruktura 

Mejnik Nadgradnja 

infrastrukture NZS – 

medicinska oprema 

Dobava 

medicinske 

opreme 

   ČETRT

LETJE 

2026 Dobava medicinske opreme in naprav za 80 

bolnišnic. 

171 10–3.3 Izboljšanje 

odpornosti, dostopnosti 

in vzdržnosti 

zdravstvenega varstva – 

16757_Vzpostavitev 

centra za radioterapijo v 

bolnišnici Sotiria 

Thoracic Diseases 

Hospital v Atenah 

Mejnik Center za radioterapijo 

Sotiria 

 

Gradnja in 

ustanovitev 

Oddelka za 

radioterapijo 

Sotiria  

   ČETRT

LETJE 

2025 Gradnja stavbe v bolnišnici Sotiria za namestitev 

enot za radioterapijo in kemoterapijo, ambulant in 

novih laboratorijskih oddelkov. 

 

Novi oddelek za radioterapijo bolnišnice Sotiria je 

prejel dovoljenje za ustanovitev. 

 

Prenova stavbe „300 Andron Men“, vključno s 

klinikami.  

 

Gradnja mostu, ki povezuje stavbo „300 Andron 

Men“ in obstoječo mrežo mostov bolnišnice.  

172 10–3.3 Izboljšanje 

odpornosti, dostopnosti 

in vzdržnosti 

zdravstvenega varstva – 

16793_ Cell & Gene 

Therapies and 

Hematology Clinic 

Laboratories in the 

General Hospital of 

Thessaloniki 

‚Papanikolaou‘ 

Mejnik Bolnišnica 

Papanikolaou  

Gradnja stavbe za 

celično in 

genetsko terapijo 

ter hematološko 

kliniko  

   ČETRT

LETJE 

2025 Gradnja stavbe za 1) specializirane laboratorije 

Cell & Gene Therapy and Hematology Clinic in 2) 

posebno enoto za zdravstveno nego.  

 

Nova stavba mora doseči povpraševanje po 

primarni energiji, ki je vsaj 20 % nižje od zahteve 

za skoraj ničenergijsko stavbo. 

173 10–3.3 Izboljšanje 

odpornosti, dostopnosti 

Mejnik Digitalna preobrazba – 

izvedeni vsi 

Zagotovljena je 

nacionalna 

   ČETRT

LETJE 

2025  

Za izpolnitev mejnika je treba: 
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Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep 

(reforma ali naložba) 
Mejnik/Cilj Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče  Cilj  

Četrtin

a 
Leto 

in vzdržnosti 

zdravstvenega varstva – 

16752_Digitalna 

preobrazba zdravja 

(DigHealth) 

 

podprojekti, prvi 

korak 

digitalna 

zdravstvena 

kartoteka 

pacientov, 

zmogljivost 

nacionalne mreže 

za telemedicino 

pa je razširjena 

a) predložitev nacionalnega digitalnega 

zdravstvenega zapisa, vključno z govorom o 

tehnoloških tehnologijah, ki uporabljajo umetno 

inteligenco, vključitvijo radioloških preiskav, 

opravljenih v zasebnem sektorju, vključitvijo 

postopka diagnosticiranja na daljavo v odložišče 

radioloških slik; 

 

b) povečanje zmogljivosti nacionalne mreže za 

telemedicino, vključno z novimi postajami za 

telemedicino; 

 

173a 10–3.3 Izboljšanje 

odpornosti, dostopnosti 

in vzdržnosti 

zdravstvenega varstva – 

16752_Digitalna 

preobrazba zdravja 

(DigHealth) 

 

Mejnik Digitalna preobrazba – 

vsi podprojekti 

izvedeni, korak 2 

Digitalna 

pripravljenost 

bolnišnice je 

zagotovljena 

   ČETRT

LETJE 

2025 Zagotavljanje digitalne pripravljenosti bolnišnic, 

vključno z: vzpostavitev popisa medicinske 

opreme, interoperabilnost diagnostičnih skupin, e-

naročila, vzpostavitev in/ali nadgradnja kliničnih 

informacijskih sistemov za vključitev 

zdravstvenih kartotek v bolnišnice. 

173b 10–3.3 Izboljšanje 

odpornosti, dostopnosti 

in vzdržnosti 

zdravstvenega varstva – 

16752_Digitalna 

preobrazba zdravja 

(DigHealth) 

 

Mejnik Digitalna preobrazba – 

vsi podprojekti 

izvedeni, korak 3 

Izvaja se program 

digitalne 

preobrazbe 

onkološke/hemato

loške oskrbe, 

nadgrajen je 

integrirani 

informacijski 

sistem EOPYY, 

sistem e-receptov 

pa je razširjen na 

bolnišnično 

oskrbo. 

   ČETRT

LETJE 

2025 a) izvajanje programa digitalne preobrazbe 

onkološke/hematološke oskrbe, ki 

vključuje: Informacijski sistem za 

zdravljenje raka v vsaj 12 bolnišnicah 

(vključno s terapevtskimi protokoli za 

kemoterapijo), uvedba/vzpostavitev 

nacionalnega registra raka, razširitev 

registra pacientov na bolnike z 

benignimi tumorji 

 

b) digitalna nadgradnja integriranega 

informacijskega sistema EOPYY 

(nacionalna organizacija za 

zagotavljanje zdravstvenih storitev), 

vključno z upravljanjem in 

spremljanjem odhodkov, upravljanjem 

podatkov, analitiko in 
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Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep 

(reforma ali naložba) 
Mejnik/Cilj Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče  Cilj  

Četrtin

a 
Leto 

interoperabilnostjo s tretjimi osebami 

c) Razširitev sistema e-receptov na 

bolnišnično oskrbo 
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K. KOMPONENTA 3.4: POVEČANJE DOSTOPA DO UČINKOVITIH IN 

VKLJUČUJOČIH SOCIALNIH POLITIK 

Cilj tega dela grškega načrta za okrevanje in reševanje je spodbujati socialno vključevanje s 

posebnim poudarkom na ranljivih skupinah, hkrati pa podpirati udeležbo žensk na trgu dela. Velik 

del komponente je namenjen predšolski vzgoji in varstvu, zlasti v obliki subvencij za ustanovitev 

1000 novih enot otroškega varstva v občinah. Načrt omogoča tudi aktivacijske ukrepe na trgu dela 

za ranljive skupine, vključno z upravičenci do zajamčenega minimalnega dohodka, begunci, 

brezdomci, Romi in osebami z motnjami avtističnega spektra. Ključni elementi načrta so tudi 

obsežen program usposabljanja za mala podjetja o ozaveščenosti o raznolikosti in več manjših 

pilotnih projektov, kot so deinstitucionalizacija otrok, podpora invalidom in socialna stanovanja. 

Komponenta je v skladu s priporočili za posamezne države o trgu dela in socialni politiki 

(priporočili za posamezne države št. 2 iz leta 2020 in št. 1 iz leta 2019) ter naložbah (priporočili za 

posamezne države št. 3 iz leta 2020 in št. 2 iz leta 2019). Pričakuje se, da noben ukrep v tej 

komponenti ne bo bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852, ob 

upoštevanju opisa ukrepov in blažilnih ukrepov iz načrta za okrevanje in odpornost v skladu s 

tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01). 

 

K.1. Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo 

Reforma: Zaščita otrok (identifikacijska oznaka ukrepa: 16919) 

Cilj ukrepa je podpreti zaščito otrok. Ukrep vključuje naložbe, ki omogočajo deinstitucionalizacijo 

in izboljšanje zaposljivosti oseb do 26. leta starosti.  

Reforma: Invalidnost (identifikacijska oznaka ukrepa: 16904) 

Cilj ukrepa je podpreti socialno vključenost, neodvisno življenje, zaposljivost in ukrepanje v 

zgodnjem otroštvu za invalide. Ukrep vključuje zagotavljanje: a) financiranje infrastrukture za 

dostopnost in podporo za osebe z omejeno mobilnostjo in senzoričnimi okvarami ter pomoč 

invalidom za samostojno življenje; b) podpora ukrepom v zgodnjem otroštvu (terapevtski ali 

izobraževalni programi).  

Naložbe: Socialno vključevanje (identifikacijska oznaka ukrepa: 16922) 

Cilj ukrepa je povečati socialno vključevanje ranljivih oseb, vključno z upravičenci do zajamčenega 

minimalnega dohodka, starejšimi in invalidi. Ukrep zajema: a) podpiranje najranljivejših skupin pri 

(ponovni) vključitvi na trg dela; b) digitalno usposabljanje starejših in invalidov; podpora za 

socialna stanovanja.   

Naložbe: Digitalna preobrazba sistema socialne podpore (identifikacijska oznaka ukrepa: 16925) 

Cilj tega ukrepa je olajšati posodobitev in digitalno preobrazbo sistemov socialne zaščite in 

socialnega varstva. Ukrep vključuje vzpostavitev nacionalnega portala za invalidnost in izdajo 

kartic ugodnosti za invalide upravičencem. 

Reforma: Optimizacija socialnih prejemkov (identifikacijska oznaka ukrepa: 16726) 

Cilj ukrepa je optimizirati prenos socialnih prejemkov z uporabo predplačniških kartic. Ukrep 

vključuje uvedbopredplačniških kartic za plačilo večine socialnih prejemkov, vključno s 

spodbudami za upravičence, da jih uporabljajo za nakup blaga in storitev.  

Naložbe: Ozaveščenost o raznolikosti (identifikacijska oznaka ukrepa: 16685) 

Cilj ukrepa je povečati ozaveščenost o raznolikosti. Ukrep zajema: a) programe usposabljanja o 

raznolikosti za zaposlene v zasebnem sektorju; b) začetek veljavnosti pravnega akta, ki določa 
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mehanizem za sistem dodeljevanja za podjetja/organizacije, ki spodbujajo raznolikost in 

vključevanje. 

Naložbe: Spodbujanje vključevanja begunskega prebivalstva na trg dela (identifikacija ukrepa: 

16688) 

Cilj ukrepa je spodbujati vključevanje begunskega prebivalstva na trg dela. Ukrep zajema poklicno 

usposabljanje in pripravništva za begunce, zakonite migrante in prosilce za azil.  

Naložbe: Digitalna preobrazba sistema priseljevanja in azila (identifikacijska oznaka ukrepa: 

16763) 

Cilj naložbe je izboljšati kakovost storitev za migrante in prosilce za azil. Ukrep vključuje 

zagotavljanje blaga in storitev za digitalizacijo migracijskega in azilnega sistema. 

Reforma: Socialna in cenovno dostopna stanovanja (identifikacijska oznaka ukrepa: 16402) 

Cilj ukrepa je povečati dostop do cenovno dostopnih in kakovostnih stanovanj za gospodinjstva z 

nizkimi dohodki ter razpoložljivost socialnih stanovanj za ranljive skupine. Ukrep je sestavljen iz 

dveh elementov, in sicer (i) sprejetja nacionalne stanovanjske strategije in (ii) zakonodajnih 

sprememb v zvezi s programom vzajemne izmenjave javnih nepremičnin („Kinoniki Antiparochi“). 

 



 

 

15754/25 ADD 1   104 

 ECOFIN 1A   SL 
 

K.2. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore 

Skupina 15: Povečanje dostopa do učinkovitih in vključujočih socialnih politik 

● Zaščita otrok (ID: 16919) 

● Invalidnost (ID: 16904) 

● Optimizacija socialnih prejemkov (16726) 

● Socialna in cenovno dostopna stanovanja (16402) 

 

Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep 

(reforma ali naložba) 

Mejnik/Cil

j 
Ime 

Kvalitativni kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki 

 (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče  Cilj  Četrtina Leto 

174 11–3.4 Izboljšanje 

dostopa do učinkovitih 

in vključujočih 

socialnih politik – 

16904_ Invalidnost 

Mejnik Invalidsko pravo 

za osebno 

asistenco in 

uvedba pilotnega 

programa prve 

faze 

Začetek veljavnosti 

primarne in sekundarne 

zakonodaje (sklic na Uradni 

list) ter objava razpisa za 

zbiranje prijav za shemo 

osebne pomoči. 

   ČETRTL

ETJE 

2022 Osebna pomoč: Začetek veljavnosti zakona, ki bo 

omogočil deinstitucionalizacijo oskrbe invalidov, in 

razpis za zbiranje prijav za sodelovanje v prvi fazi 

pilotnega projekta, vključno s postopkom za 

upravičenost na podlagi medicinske in funkcionalne 

ocene invalidnosti, ki jo opravi večdisciplinarna 

ocenjevalna komisija   

174a 11–3.4 Izboljšanje 

dostopa do učinkovitih 

in vključujočih 

socialnih politik – 

16904_ Invalidnost 

Mejnik Dostopnost in 

podporna 

infrastruktura, 

ukrepi v 

zgodnjem 

otroštvu, 

nacionalna 

uvedba programa 

za pomoč 

invalidom 

Zagotavljanje 

infrastrukture, podpis 

pogodb in objava razpisa za 

upravičence nacionalne 

uvedbe (program osebne 

pomoči za invalide). 

   ČETRTL

ETJE 

2025 
1. Dostava:  

a) dostopnost in podporna infrastruktura v zasebnih 

hišah, na delovnih mestih in v javnih stavbah, 

izbranih z razpisom za olajšanje dostopa osebam z 

omejeno mobilnostjo in senzoričnimi okvarami; 

b) podpisane pogodbe med starši in organizacijami, 

ki izvajajo ukrepe v zgodnjem otroštvu (terapevtske 

ali izobraževalne programe) za otroke, izbrane na 

podlagi razpisa;  

 

2. Objava razpisa za upravičence do uvedbe sheme 

za invalidnost za osebno pomoč po vsej državi 

175 11–3.4 Izboljšanje 

dostopa do učinkovitih 

in vključujočih 

Mejnik Optimizacija 

predplačniških 

kartic za socialne 

Izdajanje predplačniških 

kartic za plačilo socialnih 

prejemkov, ki jih 

   ČETRTL

ETJE 

2024 Izdajanje predplačniških kartic za plačilo večine 

socialnih prejemkov, ki jih zagotavljata organ za 

enotno plačilo socialnih prejemkov (OPEKA) in 
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Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep 

(reforma ali naložba) 

Mejnik/Cil

j 
Ime 

Kvalitativni kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki 

 (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče  Cilj  Četrtina Leto 

socialnih politik – 

optimizacija socialnih 

prejemkov 16726 

prejemke zagotavljata ti dve storitvi javni zavod za zaposlovanje (DYPA) 

175a 

 

11–3.4 Izboljšanje 

dostopa do učinkovitih 

in vključujočih 

socialnih politik – 

optimizacija socialnih 

prejemkov 16726 

Mejnik Predplačniške 

kartice za 

optimizacijo 

socialnih 

prejemkov 

Začetek veljavnosti 

zakonodaje 

   ČETRTL

ETJE 

2024 Začetek veljavnosti pravnih aktov, ki upravičence 

spodbujajo k uporabi predplačniških kartic za nakup 

blaga in storitev. 

176 11–3.4 Izboljšanje 

dostopa do učinkovitih 

in vključujočih 

socialnih politik – 

16904_Invalidnost 

Mejnik Ocena 

invalidnosti 

osebne asistence 

Osebni pomočniki, 

dodeljeni vsaj 1500 

upravičencem. 

 

   ČETRTL

ETJE 

2024 Dodelitev osebnih pomočnikov za vsaj 1500 

upravičencev, vključno s postopkom ocenjevanja 

invalidnosti, ki ga izvede večdisciplinarna 

ocenjevalna komisija. 

178 11–3.4 Izboljšanje 

dostopa do učinkovitih 

in vključujočih 

socialnih politik – 

16919_Zaščita otrok 

Mejnik Samostojna 

bivalna stanovanja 

za 

deinstitucionalizac

ijo oseb, starih do 

26 let  

Sprejetje pravnega akta, ki 

omogoča namestitev oseb, 

starih do 26 let, v delno 

neodvisnih bivalnih 

stanovanjih 

   ČETRTL

ETJE 

2025 Sprejetje pravnega akta, ki omogoča namestitev 200 

oseb, starih do 26 let, ki trenutno prebivajo v enotah 

za zaščito otrok, v stanovanjih in oskrbovanih 

stanovanjih. 

 

179 11–3.4 Izboljšanje 

dostopa do učinkovitih 

in vključujočih 

socialnih politik – 

16904_ Invalidnost 

Mejnik Nacionalna 

uvedba sheme za 

invalidnost 

osebne asistence 

in izvedba druge 

faze ocenjevanja 

invalidnosti 

osebne asistence 

a) začetek veljavnosti 

pravnega akta za nacionalno 

uvedbo in b) ocenjevalno 

poročilo o pilotni shemi in 

sistemu ocenjevanja s 

statističnimi podatki in 

priporočili.  

   ČETRTL

ETJE 

2025 Začetek veljavnosti pravnega akta, ki bo omogočil 

uvedbo sheme za invalidnost osebne pomoči po vsej 

državi, vključno s postopkom medicinske in 

funkcionalne ocene ter predložitvijo poročila o 

oceni pilotne sheme s statističnimi podatki in 

priporočili. 

181 11–3.4 Povečanje 

dostopa do učinkovitih 

in vključujočih 

socialnih politik – 

16402_Socialna in 

cenovno dostopna 

Mejnik Nacionalna 

stanovanjska 

strategija  

Odobritev stanovanjske 

strategije s strani kabineta 

ministrov 

   ČETRTL

ETJE 

2026 Sprejetje nacionalne stanovanjske strategije po 

javnem posvetovanju, ki vključuje: 

- Analizo delovanja stanovanjskega trga. 

- Popis stanovanjskega fonda na regionalni 

ravni, vključno z zasebnimi nepremičninami, 



 

 

15754/25 ADD 1   106 

 ECOFIN 1A   SL 
 

Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep 

(reforma ali naložba) 

Mejnik/Cil

j 
Ime 

Kvalitativni kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki 

 (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče  Cilj  Četrtina Leto 

stanovanja ki niso zasedene, in nepremičninami v državni 

lasti, ki so ali bi lahko bile na voljo za namene 

socialnih stanovanj, skupaj z analizo gibanja 

cen stanovanj in njihovih dejavnikov, podprto 

s statističnimi podatki in kazalniki; 

- Analizo stanovanjskih potreb po segmentih 

prebivalstva (tj. skupinah prebivalstva s 

posebnimi značilnostmi, kot so starost, 

razpoložljivi dohodek, sestava družine, na 

občinski in regionalni ravni, na podeželskih 

ali mestnih območjih, v majhnih mestih ali 

velikih mestih);  

- Podrobnosti o različnih izvedbenih ukrepih 

politike, vključno z vsakim odgovornim 

organom, proračunom in virom financiranja, 

prednostno razvrstitvijo in pričakovanimi 

upravičenci;  

- Opis strukture upravljanja, ki bo odgovorna za 

izvajanje in prihodnje posodobitve strategije, 

ter opis časovnega okvira izvajanja. 

181a 11–3.4 Povečanje 

dostopa do učinkovitih 

in vključujočih 

socialnih politik – 

16402_Socialna in 

cenovno dostopna 

stanovanja  

Mejnik Sprememba 

pravnega akta 

Začetek veljavnosti 

pravnega akta 
   ČETRTL

ETJE 

2025 
Veljati začne pravni akt, ki razvijalcem iz 

zasebnega sektorja zagotavlja spodbude za naložbe 

v novo gradnjo ali prenovo nepremičnin v državni 

lasti, možnost pridobitve lastništva dela 

nepremičnine, tudi za komercialne namene, pri 

čemer se del nepremičnine spremeni v socialna in 

cenovno dostopna stanovanja. Zasebni 

nepremičninski investitorji so s preglednim in 

konkurenčnim postopkom povabljeni k razvoju ali 

prenovi nepremičnin v državni lasti. Zakon določa 

vloge Ministrstva za socialno kohezijo in družino 

kot osrednjega organa za upravljanje programa 

vzajemne izmenjave javnega premoženja 

(„Kinoniki Antiparochi“). 
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Skupina 16: Izboljšanje dostopa do učinkovitih in vključujočih socialnih politik – migracije in azil 

● Digitalizacija migracijskega in azilnega sistema (ID: 16763) 

● Digitalna preobrazba sistema socialne podpore (ID: 16925) 

● Ozaveščenost o raznolikosti (ID: 16685) 

● Socialno vključevanje (ID: 16922) 

● Spodbujanje vključevanja begunskega prebivalstva na trg dela (ID: 16688) 

Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep 

(reforma ali naložba) 
Mejnik/Cilj Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 
Okvirni časovni 

razpored za dokončanje  

Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče  Cilj  Četrtina Leto 

182 11–3.4 Izboljšanje 

dostopa do učinkovitih 

in vključujočih 

socialnih politik – 

16925_Digitalna 

preobrazba sistema 

socialne podpore 

Mejnik Izdajanje kartic ugodnosti 

za invalide upravičencem 

Izdajanje kartic 

ugodnosti za invalide 

upravičencem 

   ČETRTLETJE 2025 Izdaja 150000 kartic ugodnosti za 

invalide upravičencem 

Kartice ugodnosti za invalide 

vključujejo kulturne in prevozne 

ugodnosti za invalide.  

182a 11–3.4 Izboljšanje 

dostopa do učinkovitih 

in vključujočih 

socialnih politik – 

16925_Digitalna 

preobrazba sistema 

socialne podpore 

Mejnik Nacionalni portal o 

invalidnosti  

Predložitev 

nacionalnega portala 

o invalidnosti  

   ČETRTLETJE 2025 
Nacionalni portal o invalidnosti 

uporabnikom omogoča spletni dostop 

do njihovih osebnih podatkov in 

ugodnosti, ki ustrezajo njihovi 

invalidnosti 

183 11–3.4 Izboljšanje 

dostopa do učinkovitih 

in vključujočih 

socialnih politik – 

16922_Socialno 

vključevanje 

Mejnik Vstop v programe za 

podporo zaposlovanju in 

certificiranje, ki potrjuje 

udeležbo na 

usposabljanju za 

prejemnike GMI  

Dokazilo o vključitvi 

v programe za 

podporo 

zaposlovanju in 

potrdilo o udeležbi 

na usposabljanju za 

prejemnike GMI 

   ČETRTLETJE 2025 Vstop v programe za podporo 

zaposlovanju za 7000 prejemnikov 

zajamčenega minimalnega dohodka in 

izdaja potrdil s strani nacionalne 

organizacije o pridobljenih znanjih in 

spretnostih, ki potrjujejo njihovo 

udeležbo v usposabljanju.  

184 11–3.4 Izboljšanje Mejnik Potrdila o usposabljanju, Potrdila o    ČETRTLETJE 2024 Potrdila o usposabljanju za ozaveščanje 
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dostopa do učinkovitih 

in vključujočih 

socialnih politik – 

16685_Ozaveščanje o 

raznolikosti 

izdana zaposlenim v 

podjetjih zasebnega 

sektorja 

usposabljanju za 

ozaveščanje o 

raznolikosti, izdana 

za 80000 zaposlenih 

v podjetjih 

zasebnega sektorja  

o raznolikosti, izdana za 80000 

zaposlenih v podjetjih zasebnega 

sektorja  

184a 11–3.4 Izboljšanje 

dostopa do učinkovitih 

in vključujočih 

socialnih politik – 

16685_Ozaveščanje o 

raznolikosti 

Mejnik Pravni akt, ki določa 

vlogo opazovalne skupine 

za enakost, in pravni akt, 

ki določa začetek 

pilotnega projekta sistema 

ocenjevanja in 

dodeljevanja za 

podjetja/organizacije, ki 

spodbujajo raznolikost in 

vključevanje  

Določba v pravnih 

aktih o začetku 

veljavnosti pravnih 

aktov 

   ČETRTLETJE 2025 Začetek veljavnosti pravnega akta, ki 

določa vlogo opazovalne skupine za 

enakost kot operativne veje ministrstva 

za socialno kohezijo in družino ter 

dodeljuje opazovalnici za enakost vlogo 

izdajanja poročil z oceno stanja na 

področju enakih možnosti. 

Začetek veljavnosti pravnega akta, ki 

določa začetek pilotnega projekta za 

oceno sistema nagrajevanja 

podjetij/organizacij, ki spodbujajo 

raznolikost in vključevanje. 

185 11–3.4 Izboljšanje 

dostopa do učinkovitih 

in vključujočih 

socialnih politik – 

16763_Digitalna 

preobrazba sistema 

priseljevanja in 

azilnega sistema 

Mejnik Digitalizacija 

migracijskega azilnega 

sistema  

Projekti digitalizacije 

za migracijski azilni 

sistem  

   ČETRTLETJE 2025 1. Sistem za digitalizacijo in upravljanje 

dokumentov o zakonitih migracijah 

ministrstva za migracije in azil za 

enotno upravljanje celotnega 

življenjskega cikla postopkov, 

povezanih s tokovi beguncev. 

2. Vzpostavitev integriranih storitev na 

področju digitalnih migracij in storitev 

infrastrukture za kibernetsko varnost za 

zaščito informacijskih infrastruktur 

ministrstva za migracije in azil 

3. Zagotavljanje hitrega interneta 

začasnim nastanitvenim objektom 

(REA) 

4. Vzpostavitev sistema upravljanja za 

prosilce za azil (HIPERIJA). 

5. Vzpostavitev integriranega 

digitalnega sistema za upravljanje 

elektronske in fizične varnosti 

(KENTAVROS). 

186 11–3.4 Izboljšanje Cilj Dokončanje prenove  Obnovljena 0 50 ČETRTLETJE 2025 50 prenovljenih stanovanj.  
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dostopa do učinkovitih 

in vključujočih 

socialnih politik – 

16922_Socialno 

vključevanje 

socialnih stanovanj  stanovanja 
  

186a 11–3.4 Izboljšanje 

dostopa do učinkovitih 

in vključujočih 

socialnih politik – 

16922_Socialno 

vključevanje 

Mejnik Socialno vključevanje 

ranljivih skupin, digitalno 

usposabljanje 

Starejši in invalidi, 

vključeni v 

usposabljanje po 

objavi razpisa za 

zbiranje prijav. 

   ČETRTLETJE 2025 5400 starejših in invalidov, vključenih v 

digitalno usposabljanje  

187 11–3.4 Izboljšanje 

dostopa do učinkovitih 

in vključujočih 

socialnih politik – 

16688: Spodbujanje 

vključevanja 

begunskega 

prebivalstva na trg 

dela  

 

Mejnik Vključevanje beguncev 

na trg dela 

Program poklicnega 

usposabljanja 

    ČETRTLETJE 2025 Program poklicnega usposabljanja za 

3600 določenih beguncev, vključno s 

priznanimi begunci (upravičenci do 

mednarodne zaščite), ki prebivajo v 

nastanitvenih objektih ministrstva za 

migracije in azil ali na mestnem 

območju, upravičenci do začasne 

zaščite, zakonitimi migranti in prosilci 

za azil. Od teh upravičencev jih je 1800 

podpisalo pogodbe o pripravništvu. 
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K.3. Opis reform in naložb za pridobitev posojila  

Naložbe: Program cenovno dostopnih stanovanj „Moj dom II“ (ukrep ID 16400) 

Ta ukrep vključuje javne naložbe v instrument „MyHome II“, da bi spodbudili zasebne naložbe in 

izboljšali dostop do financiranja v grškem stanovanjskem sektorju. Sklad deluje z zagotavljanjem 

posojil neposredno zasebnemu sektorju. Na podlagi naložb mehanizma za okrevanje in odpornost je 

cilj mehanizma„My Home II“ na začetku zagotoviti vsaj 1000 milijonov EUR financiranja. 

Instrument „Moj domII“ upravlja grška razvojna banka kot izvajalski partner. Instrument vključuje 

naslednjo proizvodno linijo:  

• Grška razvojna banka izbere komercialne banke kot finančne posrednike za sodelovanje v 

instrumentu na odprt, pregleden in nediskriminatoren način z odprtim razpisom. Komercialne 

banke sofinancirajo posojila, izdana v okviru Instrumenta. Ta posojila bodo zagotovljena 

posameznikom za pridobitev primarnega prebivališča. Struktura posojil zagotavlja 50 % 

brezobrestnega financiranja iz instrumenta „My Home II“ in 50 % financiranja sodelujočih 

bank po tržnih obrestnih merah. 

Za izvedbo naložbe v instrument „Mojdom II“ Grčija in grška razvojna banka podpišeta izvedbeni 

sporazum. Izvedbeni sporazum vsebuje naslednjo vsebino: 

1. Opis postopka odločanja v okviru instrumenta „Mojdom II“. Končno odločitev o naložbah 

Sklada za spodbujanje naložb sprejme odbor za naložbe ali drug ustrezen enakovreden upravni 

organ, potrdijo pa jo člani, ki so neodvisni od vlade, z večino glasov. 

2. Ključne zahteve za finančne produkte, ki vključujejo: 

a. Opis finančnih produktov in upravičenih končnih upravičencev. 

b. Zahteva, da so vse podprte naložbe ekonomsko upravičene. 

c. Zahtevo, da končni upravičenci instrumenta ne prejmejo podpore iz drugih instrumentov 

Unije za kritje istih stroškov. 

3. Znesek, ki ga zajema sporazum o izvajanju, strukturo pristojbin za izvajalskega partnerja in 

finančne posrednike ter zahtevo po ponovni naložbi vseh vrnjenih sredstev v skladu z 

naložbeno politiko mehanizma, razen če se uporabijo za servisiranje odplačil posojil 

mehanizma za okrevanje in odpornost. 

4. Zahteve glede spremljanja, revizije in kontrole, vključno z opisom postopkov izvajalskega 

partnerja, ki zagotavljajo preprečevanje, odkrivanje in odpravljanje goljufij, korupcije in 

nasprotij interesov. 

5. Grška razvojna banka podpiše sporazume o financiranju s finančnimi posredniki v skladu s 

ključnimi zahtevami, ki se predložijo kot priloga k izvedbenemu sporazumu. Ključne zahteve 

sporazumov o financiranju vključujejo vse zahteve, v skladu s katerimi deluje Instrument, 

vključno z:  

• Končno odločitev o izdaji posojil sprejmejo finančni posredniki v skladu s svojimi politikami 

in postopki, neodvisno od vlade. 

• Obveznost finančnih posrednikov, da svoje odločitve sprejemajo smiselno v skladu z zgoraj 

navedenimi zahtevami naložbene politike.  
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• Zahteve glede spremljanja, revizije in kontrole za finančne posrednike, vključno z: 

o Opis sistema spremljanja finančnih posrednikov za poročanje o mobiliziranih naložbah. 

o Opis postopkov finančnih posrednikov, ki zagotavljajo preprečevanje, odkrivanje in 

odpravljanje goljufij, korupcije in navzkrižij interesov.  

o Obveznost preverjanja upravičenosti vsake operacije v skladu z zahtevami iz 

izvedbenega sporazuma, preden se zaveže k financiranju operacije. 

o Obveznost izvajanja naknadnih revizij na podlagi tveganja v skladu z revizijskim 

načrtom finančnih posrednikov. S temi revizijami se preverijo: I) da so kontrolni sistemi 

učinkoviti, vključno z odkrivanjem goljufij, korupcije in nasprotja interesov; in (ii) da se 

spoštuje zahteva, da končni upravičenci instrumenta niso prejeli podpore iz drugih 

instrumentov Unije za kritje istih stroškov. Z revizijami se preveri tudi zakonitost 

transakcij in spoštovanje pogojev iz veljavnih sporazumov.  
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Program za cenovno dostopna stanovanja „Moj dom II“ (16400) 

Zap. 

št. Št. 

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/Cilj Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje 
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

378 11–3.4 Izboljšanje 

dostopa do 

učinkovitih in 

vključujočih 

socialnih politik – 

16400_ Program za 

cenovno dostopna 

stanovanja „Moj 

dom II“ 

Mejnik Moj doma II – 

izvedbeni 

sporazum med 

grško razvojno 

banko in 

ministrstvom 

za finance 

Začetek 

veljavnosti 

sporazuma o 

izvajanju 

   ČETRTLE

TJE 

2024 Začetek veljavnosti sporazuma o izvajanju. 

379 11–3.4 Izboljšanje 

dostopa do 

učinkovitih in 

vključujočih 

socialnih politik – 

16400_ Program za 

cenovno dostopna 

stanovanja „Moj 

dom II“ 

Cilj Moja matična 

država II – 

pravni 

sporazumi, 

podpisani s 

končnimi 

upravičenci – 

50 % 

 Odstotek (%) 0 % 50 % ČETRTLE

TJE 

2025 Finančni posredniki s končnimi upravičenci 

sklenejo pravne sporazume o financiranju v znesku, 

ki je potreben za uporabo vsaj 50 % naložb 

mehanizma za okrevanje in odpornost v mehanizmu 

„My Home II“ (ob upoštevanju provizij za 

upravljanje). 

380 11–3.4 Izboljšanje 

dostopa do 

učinkovitih in 

vključujočih 

socialnih politik – 

16400_ Program za 

cenovno dostopna 

stanovanja „Moj 

dom II“ 

Cilj Moja matična 

država II – 

pravni 

sporazumi, 

podpisani s 

končnimi 

upravičenci – 

100 % 

 Odstotek (%) 50 % 100 % ČETRTLE

TJE 

2026 Finančni posredniki s končnimi upravičenci 

sklenejo pravne sporazume o financiranju v znesku, 

ki je potreben za uporabo 100 % naložb mehanizma 

za okrevanje in odpornost v mehanizmu „My Home 

II“ (ob upoštevanju provizij za upravljanje). 

381 11–3.4 Izboljšanje 

dostopa do 

učinkovitih in 

vključujočih 

socialnih politik – 

16400_ Program za 

cenovno dostopna 

Mejnik Moj doma II – 

Ministrstvo za 

finance je 

zaključilo 

naložbo 

Potrdilo o prenosu     ČETRTLE

TJE 

2026 Grčija prenese 1000 milijonov EUR na grško 

razvojno banko za instrument. 
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Zap. 

št. Št. 

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/Cilj Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje 
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

stanovanja „Moj 

dom II“ 
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L. KOMPONENTA 4.1: ZAGOTAVLJANJE RASTI PRIJAZNEJŠIH DAVKOV TER 

IZBOLJŠANJE DAVČNE UPRAVE IN POBIRANJA DAVKOV 

Ta komponenta grškega načrta za okrevanje in odpornost zajema ciljno usmerjene reforme in 

naložbe za nadaljnje izboljšanje delovanja javne uprave prihodkov in boj proti davčnim utajam. 

Prvič, ta komponenta vključuje reforme davčne politike, da se olajša kodifikacija davčne 

zakonodaje ter uvedejo spodbude za izboljšanje elektronskih transakcij, spodbujanje zelenih in 

digitalnih zasebnih naložb ter povečanje velikosti podjetij. Drugič, komponenta vsebuje reforme in 

naložbe, namenjene preoblikovanju uprave javnih prihodkov z digitalizacijo postopkov ter uvedbo 

zakonodajnih pobud za boj proti tihotapljenju in spodbujanje pospešenih vračil DDV. 

Komponenta prispeva k digitalnemu prehodu z nadomestitvijo in nadgradnjo osrednjih digitalnih 

sistemov neodvisnega organa za javne prihodke (IAPR), uvedbo avtomatiziranih pisarniških in 

delovnih procesov, digitalizacijo revizij in kontrol ter posodobitvijo in izboljšanjem e-storitev za 

davčne zavezance. 

Ta komponenta podpira obravnavanje specifičnih priporočil za države v zvezi z javnimi in 

zasebnimi naložbami (priporočilo za posamezno državo št. 3 iz leta 2020), strukturnimi reformami 

za izboljšanje delovanja gospodarstva (priporočilo za posamezno državo št. 4 iz leta 2020) ter 

davčno politiko in davčno upravo (priporočilo za posamezno državo št. 1 iz leta 2022 in priporočilo 

za posamezno državo št. 1 iz leta 2023). Pričakuje se, da noben ukrep v tej komponenti ne bo 

bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852, ob upoštevanju opisa 

ukrepov in blažilnih ukrepov iz načrta za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami 

za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01). 

L.1. Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo 

Naložbe: Digitalna preobrazba davčnih revizij (ukrep ID 16611) 

Cilj naložbe je (i) olajšati samodejno izpolnjevanje davčnih napovedi, (ii) povečati učinkovitost 

davčnega nadzora in pobiranja javnih prihodkov ter (iii) povečati učinkovitost davčnega nadzora in 

boja proti tihotapljenju. Ukrep vključuje zagotavljanje sistema poslovnih informacij/podatkovne 

analitike in začetek uporabe sistema „ELEGXOSlive“. 

Reforma: Kodifikacija in poenostavitev davčne zakonodaje (ukrep ID 16643) 

Cilj ukrepa je povečati preglednost davčne in carinske zakonodaje ter zagotoviti pravno varnost za 

davčno upravo, davkoplačevalce in podjetja.  

Ukrep zajema kodifikacijo primarne in sekundarne davčne in carinske zakonodaje ter njeno objavo 

na namenskem spletišču za davčne zavezance. 

Reforma: Spodbujanje pospešenih vračil DDV (ukrep ID 16610) 

IAPR poenostavlja upravne postopke vračila DDV za podjetja z izvajanjem avtomatiziranih 

postopkov vračila DDV, elektronsko predložitvijo in olajšanjem postopka analize tveganja za 

zahtevke za vračilo. Cilj novega postopka je omejiti človekovo posredovanje z digitalnimi 

transakcijami in odpraviti zamude pri vračilih DDV. Reforma mora biti v skladu z direktivo o 

vračilu DDV (Direktiva Sveta 2008/9/ES). Reforma se zaključi do 31. decembra 2023. 

Reforma: Sprejetje ukrepov in spodbud za povečanje elektronskih transakcij (ukrep ID 16616) 

Cilj reforme je zmanjšati upravno breme za podjetja in izboljšati izpolnjevanje davčnih obveznosti s 

spodbujanjem elektronskih transakcij. IAPR uporablja sistem myDATA za elektronsko 

knjigovodstvo, izdajanje elektronskih računov in povezovanje vseh davčnih blagajn s svojimi 

informacijskimi sistemi, da se olajša samodejno izpolnjevanje davčnih napovedi in poveča 

učinkovitost davčnega nadzora. Izvajanje davčnih spodbud reforme se zaključi do 31. decembra 

2023. 



 

 

15754/25 ADD 1   115 

 ECOFIN 1A   SL 
 

Reforma: Superodbitek odhodkov MSP za zeleno gospodarstvo, energetski in digitalni prehod 

(ukrep ID 16863) 

Reforma vključuje davčne spodbude za superodbitke odhodkov za krepitev naložb malih in srednjih 

podjetij v opremo, povezano s prilagajanjem podnebnim spremembam, spodbujanjem krožnega 

gospodarstva in digitalizacijo. V celoti je v skladu s pravili EU o državni pomoči. Izvajanje davčnih 

spodbud reforme se zaključi do 31. decembra 2024. 

Reforma: Novi okvir za boj proti tihotapljenju, zlasti za trošarinske izdelke (tobak, alkohol in 

energija) (ukrep ID 16656) 

Cilj reforme je podpreti boj proti tihotapljenju, zlasti za izdelke, za katere veljajo trošarine (tobak, 

alkohol, energija), s posodobitvijo sistemov carinskih organov za sledenje, postopkov revizije in 

opreme, da bi se povečala učinkovitost pregledov tovora. To zahteva tudi nadgradnjo informacijskih 

sistemov IAPR, ki so potrebni za pridobivanje informacij iz evropskih in nacionalnih podatkovnih 

zbirk. Reforma se izvede do 31. decembra 2025. 

Reforma: Spletne registrirne blagajne in POS (ukrep ID 16614) 

IAPR razvije okvir za lažjo povezavo registrskih blagajn s terminali prodajnih mest (POS) in 

njihovimi informacijskimi sistemi. Projekt vključuje: (I) določitev specifikacij za povezovanje 

registrskih blagajn s terminali POS za potrditev, da se vsaka transakcija POS evidentira v 

registrskih blagajnah in da se pridobljeni podatki v skoraj realnem času posredujejo IAPR; ter (ii) 

razvoj infrastrukture in aplikacij za spremljanje transakcij v registrih gotovine in podporo 

kontrolnemu mehanizmu. Cilj ukrepa je po njegovem zaključku omejiti možnosti za davčne utaje in 

na koncu zmanjšati vrzel pri pobiranju DDV. Reforma se zaključi do 30. junija 2024. 

Naložbe: Digitalna preobrazba davčne in carinske uprave (ukrep ID 16291) 

Cilj naložbe je doseči digitalno preobrazbo upravljanja prihodkov in storitev, da bi se okrepila 

zmogljivost IAPR za izpolnjevanje obveznosti, ki jih ima kot popolnoma neodvisen organ (v skladu 

s pooblastitvenim zakonom IAPR št. 4389/2016), in izboljšala njegova splošna uspešnost z 

izboljšanjem kakovosti storitev, ki se zagotavljajo posameznikom in podjetjem. S to naložbo se 

konsolidirajo podprojekti digitalne infrastrukture, ki jih bo izvajalo IAPR in so razvrščeni v štiri 

področja ukrepanja: 

1) Zamenjava osnovnih digitalnih sistemov in razširitev funkcionalnosti zagotavljanja storitev, 

vključno z izvajanjem mehanizmov interoperabilnosti informacijskih sistemov IAPR z 

bančnimi podatkovnimi informacijskimi sistemi; 

2) Avtomatizacija pisarniških in delovnih procesov; 

3) Digitalizacija revizij in kontrol; in 

4) Nadgradnja storitev za davkoplačevalce. 

Reforma: Spremembe grškega okvira davčne politike (identifikacijska oznaka ukrepa: 16985) 

Cilj reforme je boj proti davčnim utajam in izboljšanje spodbud s spodbujanjem elektronskih plačil 

in izboljšanjem strukture davkov na samozaposlene ter povečanje operativne avtonomije davčne 

uprave. Ta reforma bo zlasti: (I) reforma obdavčitve samozaposlenih oseb in kolkovine; (II) boj 

proti davčnim utajam z razširitvijo obveznega sprejemanja elektronskih plačil; (III) določi nove 

zahteve glede poročanja o podatkih, posredovanih davčni upravi, in omogoči uporabo teh podatkov 

za namene DDV in davka od dohodkov; ter (iv) okrepiti operativno avtonomijo, odpornost in raven 

storitev za stranke neodvisnega organa za javne prihodke (IAPR). 

Reforma se izvede do 31. decembra 2024. 
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L.2. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore 

Ključna reforma 8: Spletne blagajne in POS 

Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/Cilj Ime 
Kvalitativni kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 
Okvirni časovni 

razpored za dokončanje  
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče  Cilj  Četrtina Leto 

188 12–4.1 Zagotavljanje 

rasti prijaznejših 

davkov ter izboljšanje 

davčne uprave in 

pobiranja davkov – 

16614_Spletne 

blagajne in POS 

(reforma) 

Mejnik Neodvisni organ 

za javne prihodke 

(IAPR): Spletne 

registrirne 

blagajne in 

prodajne točke – 

začetek 

veljavnosti 

pravnega okvira 

Začetek veljavnosti zakona    ČETRTLETJE 2022 Začetek veljavnosti sklepa neodvisnega 

organa za javne prihodke o tehničnih 

zahtevah (na podlagi člena 12 zakona št. 

4308/2014) in skupnega ministrskega 

sklepa o elektronskem prenosu podatkov 

neodvisnemu organu za javne prihodke 

(na podlagi člena 15 zakona št. 

4174/2013), v katerem so določene 

ključne značilnosti, potrebne za 

medsebojno povezavo spletnih registrskih 

blagajn in sistemov prodajnih mest (POS) 

z neodvisnim organom za javne prihodke, 

vključno s ponovnim pregledom sankcij 

za registrske blagajne (člen 54 zakona št. 

4174/2013). 

189 12–4.1 Zagotavljanje 

rasti prijaznejših 

davkov ter izboljšanje 

davčne uprave in 

pobiranja davkov – 

16614_Spletne 

blagajne in POS 

(reforma) 

Cilj Neodvisni organ 

za javne 

prihodke: Spletne 

registrirne 

blagajne in 

prodajne točke 

(POS) – 

integracija in 

medsebojno 

povezovanje  

 Število 

registrskih 

blagajn 

0 400 000 ČETRTLETJE 2024 Vključitev ustreznega informacijskega 

sistema in podatkovne zbirke v platformo 

myDATA – vsa podjetja v skladu s 

pravnim okvirom so povezala svoje 

spletne registrske blagajne s sistemi 

prodajnih mest z neodvisnim organom za 

javne prihodke.  

 

Poročilo neodvisnega organa za javne 

prihodke, ki potrjuje dokončanje reforme 

in navaja skupno število spletnih 

registrskih blagajn, ki so medsebojno 

povezale svoje sisteme prodajnih mest z 

neodvisnim organom za javne prihodke. 

Upravičenih registrskih blagajn je najmanj 

400000. 
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Skupina 17: Ukrepi davčne uprave 

● Digitalna preobrazba davčnih revizij (ID: 16611) 

● Spodbujanje pospešenih vračil DDV (ID: 16610) 

● Novi okvir za boj proti tihotapljenju, zlasti za trošarinske izdelke (tobak, alkohol in energija) (ID: 16656) 

● Digitalna preobrazba davčne in carinske uprave (ID: 16291) 

Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep (reforma ali 

naložba) 
Mejnik/Cilj Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 
Okvirni časovni razpored za 

dokončanje  
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče  Cilj  Četrtina Leto 

190 12–4.1 Zagotavljanje rasti 

prijaznejših davkov ter 

izboljšanje davčne uprave in 

pobiranja davkov – 

16656_Novi okvir za boj proti 

tihotapljenju, zlasti za 

trošarinske izdelke (tobak, 

alkohol in energija) 

Mejnik Boj proti 

tihotapljenju – 

časovni načrt 

regulativnih 

odločitev 

Poročilo neodvisnega 

organa za javne 

prihodke, ki vsebuje 

časovni načrt za 

odločitve/okrožnice v 

zvezi z bojem proti 

tihotapljenju. 

   ČETRTLE

TJE 

2022 Neodvisni organ za javne prihodke sprejme 

časovni načrt (vključno s časovnim 

razporedom) za izdajo odločb/okrožnic v 

zvezi z reformo pravnega okvira za boj 

proti tihotapljenju. 

 

Neodvisni organ za javne prihodke izda 

poročilo o časovnem načrtu za izdajo 

odločb/okrožnic, v katerem podrobno opiše 

korake, potrebne za preoblikovanje 

operativnih informacijskih sistemov 

ICISNET in ELENXIS, da bi učinkovito 

prednostno razvrstili tveganja neskladnosti 

in ustvarili najboljše možne revizijske 

profile z uporabo informacij iz podatkovnih 

zbirk Evropske unije in nacionalnih 

podatkovnih zbirk. 

191 12–4.1 Zagotavljanje rasti 

prijaznejših davkov ter 

izboljšanje davčne uprave in 

pobiranja davkov – 

16656_Novi okvir za boj proti 

tihotapljenju, zlasti za 

trošarinske izdelke (tobak, 

alkohol in energija) 

Mejnik Boj proti 

tihotapljenju – 

začetek 

veljavnosti 

regulativnih 

sklepov 

Veljati so začele 

regulativne 

odločitve/okrožnice. 

   ČETRTLE

TJE 

2022 Začetek veljavnosti 15 regulativnih 

sklepov/okrožnic o zasnovi novega 

integriranega sistema za boj proti 

tihotapljenju, ki jih je sprejel neodvisni 

organ za javne prihodke. 

 

V skladu s časovnim načrtom, določenim 

do 31. marca 2022, se sklep/okrožnice, ki 

so začeli veljati, nanašajo na pripravo 

novega integriranega sistema, ki bo 
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podpiral revizijski proces s spremljanjem 

carinskih transakcij in postopkov v realnem 

času. Ta sistem deluje s ciljem boljšega in 

hitrejšega ciljnega usmerjanja služb 

kazenskega pregona pod osrednjim 

nadzorom in na zelo zanimivih točkah. 

192 12–4.1 Zagotavljanje rasti 

prijaznejših davkov ter 

izboljšanje davčne uprave in 

pobiranja davkov – 

16611_Digitalna preobrazba 

davčnih revizij 

Mejnik Davčni nadzor – 

Moji podatki in 

bančne 

informacije 

Poročilo neodvisnega 

organa za javne 

prihodke, ki potrjuje: 

a) popolna aktivacija 

sistema Mydata. 

b) Zaključek projekta 

za medsebojno 

povezovanje in 

uporabo bančnih 

informacij tretjih 

oseb s strani 

neodvisnega organa 

za javne prihodke. 

   ČETRTLE

TJE 

2023 Aktivacija  

i. Sistem myDATA ter njegovo 

medsebojno povezovanje in uporabo 

bančnih informacij tretjih oseb, da bi se 

izboljšala skladnost podjetij z davčnimi 

pravili, olajšalo samodejno izpolnjevanje 

davčnih napovedi in povečala 

učinkovitost davčnega nadzora.  

ii. Storitev myDATA za elektronsko 

knjigovodstvo, izdajanje elektronskih 

računov in povezovanje vseh davčnih 

blagajn s svojimi informacijskimi sistemi. 

193 12–4.1 Zagotavljanje rasti 

prijaznejših davkov ter 

izboljšanje davčne uprave in 

pobiranja davkov – 

16610_Spodbujanje 

pospešenih vračil DDV 

Mejnik Popolnoma 

avtomatizirana 

vračila DDV – 

začetek 

delovanja 

informacijskega 

sistema 

Poročilo neodvisnega 

organa za javne 

prihodke, ki potrjuje 

začetek delovanja 

novega 

informacijskega 

sistema. 

   ČETRTLE

TJE 

2023 Izvajanje popolnoma avtomatiziranega 

postopka vračila DDV in informacijske 

platforme, ki omogoča, da se vsi zahtevki 

za vračilo izpolnijo elektronsko, kadar ne 

spadajo v revizijski vzorec v okviru 

postopka analize tveganja (vsaj 90 % vseh 

zahtevkov letno). 

195a 12–4.1 Zagotavljanje rasti 

prijaznejših davkov ter 

izboljšanje davčne uprave in 

pobiranja davkov  

— 16291_Digitalna 

preobrazba davčne in carinske 

uprave 

Mejnik Zagotovitev (i) 

integriranega 

informacijskega 

sistema za 

generalni 

direktorat IAPR 

za finančne 

storitve ter (ii) 

pisarniške 

strojne opreme 

in prenosne 

opreme IT za 

IAPR 

Izvedba obeh 

podprojektov 

   ČETRTLE

TJE 

2024 Izvedejo se naslednji podprojekti: 

 

• V okviru področja ukrepanja 

„Nadomestitev osnovnih digitalnih 

sistemov, obnova zastarele 

infrastrukture in razširitev 

funkcionalnosti zagotavljanja 

storitev“: Integrirani informacijski 

sistem za generalni direktorat IAPR za 

finančne storitve. 

• V okviru področja ukrepanja 

„Avtomatizacija pisarniških in 

delovnih procesov“: Dobava opreme 

za IAPR. 

194 12–4.1 Zagotavljanje rasti 

prijaznejših davkov ter 

izboljšanje davčne uprave in 

Mejnik Zagotavljanje in 

začetek uporabe 

sistemov, 

Zagotavljanje sistema 

poslovnega 

obveščanja/analize 

   ČETRTLE

TJE 

2025 (a) Zagotavljanje sistema poslovnih 

informacij/podatkovne analitike. 
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pobiranja davkov – 

16611_Digitalna preobrazba 

davčnih revizij 

povezanih z 

digitalno 

preobrazbo 

davčnih revizij 

podatkov 

 

Poročilo neodvisnega 

organa za javne 

prihodke, ki potrjuje 

začetek uporabe 

sistema 

„ELEGXOSlive“ 

(b) Začetek uporabe sistema Elenxis Live 

(„ELEGXOSlive“).  

 

195 12–4.1 Zagotavljanje rasti 

prijaznejših davkov ter 

izboljšanje davčne uprave in 

pobiranja davkov  

— 16291_Digitalna 

preobrazba davčne in carinske 

uprave 

Mejnik Dokončanje 

prve faze 

rezultatov 

integriranega 

davčnega in 

revizijskega 

informacijskega 

okolja 

neodvisnega 

organa za javne 

prihodke 

 

Izvedba 

podprojektov v 

okviru digitalne 

preobrazbe 

IAPR 

Zagotovitev (i) 

rezultatov prve faze 

integriranega okolja 

IT in (ii) 

podprojektov v 

okviru digitalne 

preobrazbe IAPR 

   ČETRTLE

TJE 

2025 Dokončanje prve faze rezultatov 

integriranega okolja IT (ki nadomešča 

TAXIS, TAXISnet in Elenxis). Ti rezultati 

zajemajo vse zahtevane projektne študije, 

popolno preoblikovanje in izvajanje 

podatkovne zbirke, zagotavljanje 

podatkovnih vmesnikov in uvedbo 

podsistemov prve faze (vključno z davčnim 

registrom, računovodstvom).  

 

Vzpostavljen sistem nadzora za 

gospodarska vozila in zabojnike, ki temelji 

na sledilni rešitvi GPS interneta stvari 

(IoT), za izvajanje postopkov sledenja, ki 

podpirajo digitalno preobrazbo neodvisnega 

organa za javne prihodke, z dostavo sistema 

nadzora gospodarskih vozil in zabojnikov    

 

Izvedejo se tudi naslednji podprojekti: 

 

1. V okviru področja ukrepanja 

„Nadomestitev osnovnih digitalnih 

sistemov, obnova zastarele infrastrukture in 

razširitev funkcionalnosti zagotavljanja 

storitev“: 

— Novi integrirani informacijski sistem za 

grški državni laboratorij za kemikalije;  

—Sistem upravljanja človeških virov za 

IAPR; in    

Nadgradnja in vzdrževanje informacijskih 

sistemov IAPR;    

 

2. V razdelku „Avtomatizacija pisarniških 

in delovnih procesov“: 

— Storitve upravljanja pisarn in 

programska oprema za IAPR;  



 

 

15754/25 ADD 1   120 

 ECOFIN 1A   SL 
 

 

— Orodja za upravljanje storitev IT; in  

— Nov integrirani informacijski sistem za 

podporo direktoratu za upravljanje javnega 

premoženja neodvisnega organa za javne 

prihodke 

 

3. V okviru področja ukrepanja 

„Izpopolnitev storitev za davčne 

zavezance“:  

— Širitev – nadgradnja storitev 

storitvenega centra za davkoplačevalce in 

storitve klicnega centra; in  

— Varnost podatkov    

 

4. V okviru področja ukrepanja 

„Digitalizacija revizij in kontrol“: 

— Sistem obvladovanja tveganj v podjetjih 

in načrt neprekinjenega poslovanja za 

IAPR. 
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Skupina 18: Davčna politika 

● Kodifikacija in poenostavitev davčne zakonodaje, pravil in postopkov (ID: 16643) 

● Sprejetje ukrepov in spodbud za povečanje elektronskih transakcij (ID: 16616) 

● Super – odbitek stroškov MSP za zeleno gospodarstvo, energijo in digitalizacijo (ID: 16863) 

● Režim spodbud za produktivnost in ekstroverzizacijo podjetij (povečanje velikosti podjetij) (ID: 16598) 

● Spremembe grškega okvira davčne politike (identifikacijska oznaka ukrepa: 16985 

Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep 

(reforma ali naložba) 
Mejnik/Cilj Ime 

Kvalitativni kazalniki 

(za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  

 

Opis vsakega mejnika in cilja 

 
Enota 

merjenja 
Izhodišče  Cilj  Četrtina Leto 

197 12–4.1 Zagotavljanje 

rasti prijaznejših 

davkov ter izboljšanje 

davčne uprave in 

pobiranja davkov – 

16863_Super – odbitek 

odhodkov za zeleno 

gospodarstvo, energijo 

in digitalni prehod 

Mejnik Superodbitek za 

zelene in 

digitalne naložbe 

MSP 

Začetek veljavnosti 

primarne in sekundarne 

zakonodaje za 

superodbitke za zelene 

in digitalne naložbe 

MSP 

   ČETRTLETJE 2021 Začetek veljavnosti primarne in sekundarne zakonodaje za 

uvedbo superodbitka za davčne namene za upravičene 

stroške MSP za naložbe v zeleno gospodarstvo in 

digitalizacijo  

198 12–4.1 Povečanje rasti 

prijaznejših davkov ter 

izboljšanje davčne 

uprave in pobiranja 

davkov – 

16616_Sprejetje 

ukrepov in spodbud za 

povečanje elektronskih 

transakcij 

Mejnik Zakonodaja za 

spodbujanje 

elektronskih 

transakcij 

Začetek veljavnosti 

primarne in sekundarne 

zakonodaje, ki 

zagotavljata spodbude 

za izboljšanje 

elektronskih transakcij  

   ČETRTLETJE 2021 Začetek veljavnosti spremembe primarnega in 

sekundarnega pravnega okvira, ki zagotavlja posebne 

spodbude za izboljšanje elektronskih transakcij  

199 12–4.1 Zagotavljanje 

rasti prijaznejših 

davkov ter izboljšanje 

davčne uprave in 

pobiranja davkov – 

16643_Kodifikacija in 

poenostavitev davčne 

zakonodaje 

Mejnik Seznam za 

davčno 

kodifikacijo 

Objava sekundarne 

zakonodaje z 

ustanovitvijo odborov 

in časovnim 

razporedom za davčno 

kodifikacijo. 

   ČETRTLETJE 2021 Celovit časovni načrt za rezultate pri davčni kodifikaciji, 

vključno z ustanovitvijo ustreznih odborov, podrobnim 

časovnim razporedom ministrstva za finance in IAPR za 

kodifikacijo davčne zakonodaje in ureditev posvetovanja.  
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Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep 

(reforma ali naložba) 
Mejnik/Cilj Ime 

Kvalitativni kazalniki 

(za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  

 

Opis vsakega mejnika in cilja 

 
Enota 

merjenja 
Izhodišče  Cilj  Četrtina Leto 

200 18–4.7 Izboljšanje 

konkurenčnosti ter 

spodbujanje zasebnih 

naložb in trgovine – 

16598_Sistem spodbud 

za produktivnost in 

ekstroverzizacijo 

podjetij (povečanje 

velikosti podjetij) 

Mejnik Osnutek 

zakonodaje za 

spodbujanje 

izseljevanja 

podjetij 

Osnutki primarne in 

sekundarne zakonodaje 

za spodbujanje 

izseljevanja podjetij.  

   ČETRTLETJE 2021 Osnutki za namene posvetovanja o primarni in sekundarni 

zakonodaji, ki zagotavljajo izboljšave pravnega okvira na 

področju davkov, financ in licenciranja ter spodbude za 

združitve, preoblikovanja in prevzeme 

201 18–4.7 Izboljšanje 

konkurenčnosti ter 

spodbujanje zasebnih 

naložb in trgovine – 

16598_Sistem spodbud 

za produktivnost in 

ekstroverzizacijo 

podjetij (povečanje 

velikosti podjetij) 

Mejnik Zakonodaja za 

spodbujanje 

izseljevanja 

podjetij 

Začetek veljavnosti 

zakonodaje za 

spodbujanje izseljevanja 

podjetij 

   ČETRTLETJE 2022 Začetek veljavnosti zadevnih sprememb, ki zagotavljajo 

izboljšave pravnega okvira na področju davkov, financ in 

licenciranja ter spodbude za združitve, preoblikovanja in 

prevzeme 

202  4.1. Zagotavljanje rasti 

prijaznejših davkov ter 

izboljšanje davčne 

uprave in pobiranja 

davkov – 

16643_Kodifikacija in 

poenostavitev davčne 

zakonodaje 

Mejnik Povečanje 

zmogljivosti za 

davčno 

kodifikacijo 

Objava sekundarne 

zakonodaje za 

ustanovitev enote za 

davčno kodifikacijo v 

direktoratu ministrstva 

za finance in 

zagotavljanje storitev v 

IAPR. 

   ČETRTLETJE 2022 Ustanovitev posebne davčne enote pri ministrstvu za 

finance, pristojne za konsolidacijo in skladnost primarne 

davčne zakonodaje in ministrskih sklepov; Ustanovitev 

direktorata za zagotavljanje storitev pri IAPR, ki bo med 

drugim odgovoren za konsolidacijo sekundarne 

zakonodaje, usklajevanje pristojnosti IAPR v zvezi z 

zakonikom o davčnem postopku ter posodabljanje in 

vzdrževanje javne davčne podatkovne zbirke 

203 12–4.1 Zagotavljanje 

rasti prijaznejših 

davkov ter izboljšanje 

davčne uprave in 

pobiranja davkov – 

16643_Kodifikacija in 

poenostavitev davčne 

zakonodaje 

Mejnik Sprememba 

oznak davka od 

dohodkov in 

davčnega 

postopka 

Začetek veljavnosti 

kodificirane primarne in 

sekundarne davčne 

zakonodaje za zakonik 

o davku od dohodkov in 

zakonik o davčni upravi 

   ČETRTLETJE 2023 Začetek veljavnosti kodificiranega zakonika o davku od 

dohodkov in zakonika o davčni upravi (primarna in 

sekundarna zakonodaja) za poenostavitev in posodobitev 

zakonodaje glede na digitalizacijo in dobre prakse EU 

204 12–4.1 Zagotavljanje 

rasti prijaznejših 

davkov ter izboljšanje 

Mejnik Dokončanje 

prvotne davčne 

kodifikacije in 

a: Začetek veljavnosti 

kodificirane primarne in 

sekundarne davčne 

   ČETRTLETJE 2024 a. Začetek veljavnosti kodifikacije primarne in sekundarne 

zakonodaje za poenostavitev in posodobitev zakonodaje 

glede na digitalizacijo in najboljše prakse EU, vključno z: 
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Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep 

(reforma ali naložba) 
Mejnik/Cilj Ime 

Kvalitativni kazalniki 

(za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  

 

Opis vsakega mejnika in cilja 

 
Enota 

merjenja 
Izhodišče  Cilj  Četrtina Leto 

davčne uprave in 

pobiranja davkov – 

16643_Kodifikacija in 

poenostavitev davčne 

zakonodaje 

informacijskega 

sistema za 

davčne 

zavezance 

zakonodaje 

 

b: Dokazila o sprejetju 

končnih rezultatov o 

vzpostavitvi sistema za 

upravljanje vsebine in 

namenskega spletnega 

mesta za informacije o 

davkoplačevalcih. 

- Identifikacijska številka za DDV 

- Kolkovina 

- Davki na nepremičnine 

- Zbiranje državnega dolga (KEDE) 

- Nacionalni carinski zakonik 

b. Vzpostavitev sistema za upravljanje vsebine in 

namenskega spletnega mesta za informacije o 

davkoplačevalcih. 

204a 12–4.1 Zagotavljanje 

rasti prijaznejših 

davkov ter izboljšanje 

davčne uprave in 

pobiranja davkov – 

16643 – Kodifikacija in 

poenostavitev davčne 

zakonodaje 

Mejnik Objava primarne 

in sekundarne 

zakonodaje na 

spletišču 

davkoplačevalcev 

Objava primarne in 

sekundarne davčne ter 

carinske zakonodaje. 

   ČETRTLETJE 2025 Objava primarne in sekundarne davčne in carinske 

zakonodaje, ocenjene v mejniku 204, na namenskem 

spletišču za informacije o davkoplačevalcih.  

337 12–4.1 Zagotavljanje 

rasti prijaznejših 

davkov ter izboljšanje 

davčne uprave in 

pobiranja davkov – 

16985_Spremembe 

grškega okvira davčne 

politike 

Mejnik Boj proti 

davčnim utajam 

in spodbujanje 

elektronskih 

plačil. 

Revidirani pravni okvir, 

sprejet za spodbujanje 

elektronskih plačil, 

krepitev in določitev 

novih zahtev glede 

poročanja o sistemu 

myDATA ter 

omogočanje uporabe 

sistema myDATA za 

namene DDV.  

Izvod poročila o 

možnostih za reformo 

obdavčitve 

samozaposlenih oseb. 

   ČETRTLETJE 2023 Začetek veljavnosti primarne in sekundarne zakonodaje za  

(I) močno razširiti obvezno sprejemanje neposrednih 

elektronskih plačil na maloprodajnem trgu; 

(II) uskladiti zahteve glede izmenjave informacij za 

ponudnike plačilnih storitev z opredelitvami grške 

centralne banke;  

(III) določitev novih obveznosti poročanja o sistemu 

myDATA za podjetja (vključno s samozaposlenimi), ki se 

uporabljajo za obračune DDV; in 

(IV) Zaključek poročila o možnostih za reformo 

obdavčitve samozaposlenih oseb. 

 

 

338 12–4.1 Zagotavljanje 

rasti prijaznejših 

davkov ter izboljšanje 

davčne uprave in 

pobiranja davkov – 

16985_Spremembe 

Mejnik Reforma 

obdavčitve 

samozaposlenih 

oseb in 

kolkovine. 

Sprejet je bil revidiran 

pravni okvir o 

obdavčitvi 

samozaposlenih oseb, 

kolkovina pa je bila 

nadomeščena z 

   ČETRTLETJE 2024 Začetek veljavnosti primarne in sekundarne zakonodaje za 

reformo obdavčitve samozaposlenih in omogočanje 

postopnega znižanja splošnega davka na samozaposlene 

(τέλος επιτηδεύματος). To vključuje določitev novih 

obveznih zahtev glede poročanja o tem, kako se odhodki 

in prihodki prijavijo prek sistema myDATA. 
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Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep 

(reforma ali naložba) 
Mejnik/Cilj Ime 

Kvalitativni kazalniki 

(za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  

 

Opis vsakega mejnika in cilja 

 
Enota 

merjenja 
Izhodišče  Cilj  Četrtina Leto 

grškega okvira davčne 

politike 

digitalnim davkom.  

Začetek veljavnosti primarne in sekundarne zakonodaje za 

nadomestitev obstoječe kolkovine z novim digitalnim 

davkom. 

339 12–4.1 Zagotavljanje 

rasti prijaznejših 

davkov ter izboljšanje 

davčne uprave in 

pobiranja davkov – 

16985_Spremembe 

grškega okvira davčne 

politike 

Mejnik Krepitev 

operativne 

avtonomije 

neodvisnega 

organa za javne 

prihodke (IAPR) 

Revidiran pravni okvir 

za pojasnitev 

pristojnosti IAPR in 

ministrstva za digitalno 

upravljanje. 

 

Sklep IAPR o 

opredelitvi novih 

ključnih kazalnikov 

uspešnosti za IAPR. 

 

Podpis sporazuma o 

ravni storitve, vključno 

z obveznostjo letnega 

poročila o izvajanju, z 

začetkom naslednjega 

leta.  

   ČETRTLETJE 2024 Začetek veljavnosti pooblastitvene zakonodaje in podpis 

celovitega sporazuma o ravni storitve, ki potrjuje 

odgovornosti in dodeljevanje virov med IAPR in 

ministrstvom za digitalno upravljanje v zvezi z licencami 

za programsko opremo za računalništvo in shranjevanje, 

spletnimi storitvami in upravljanjem podatkovnih zbirk. 

Sporazum o ravni storitve vključuje določbo, da oba 

organa skupaj pripravita letno poročilo o izvajanju, ki se 

začne naslednje leto. 

 

Sklep IAPR o opredelitvi novih ključnih kazalnikov 

uspešnosti, vključno z uspešnostjo revizij, za IAPR; in (ii) 

uvesti letne ankete o zadovoljstvu strank. 

340 12–4.1 Zagotavljanje 

rasti prijaznejših 

davkov ter izboljšanje 

davčne uprave in 

pobiranja davkov – 

16985_Spremembe 

grškega okvira davčne 

politike 

Mejnik Boj proti 

davčnim utajam z 

uporabo 

myDATA za 

namene davka od 

dohodkov.  

Sprejet je bil revidiran 

pravni okvir, ki določa 

nove zahteve glede 

poročanja o sistemu 

myDATA in omogoča 

uporabo sistema 

myDATA za namene 

davka od dohodkov. 

   ČETRTLETJE 2024 Začetek veljavnosti primarne in sekundarne zakonodaje  

omogočanje uporabe poročil myDATA o podjetjih 

(vključno s samozaposlenimi) za napovedi za odmero 

dohodnine.  

. 
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M. KOMPONENTA 4.2: POSODOBITEV JAVNE UPRAVE, VKLJUČNO S 

POSPEŠITVIJO IZVAJANJA JAVNIH NALOŽB, IZBOLJŠANJEM OKVIRA ZA JAVNA 

NAROČILA, UKREPI ZA KREPITEV ZMOGLJIVOSTI IN BOJEM PROTI KORUPCIJI 

Ta komponenta grškega načrta za okrevanje in odpornost vključuje sklop obsežnih reform in naložb 

v delovanje javne uprave, da bi se izboljšala zasnova in izvajanje politik. Komponenta vključuje 

ukrepe za posodobitev javne uprave s posebnimi ukrepi za okrepitev načrtovanja in usklajevanja 

politik ter upravljanja človeških virov, pa tudi za dokončanje nacionalnega katastra, ki naj bi 

zagotovil učinkovit sistem zemljiške knjige in pravno varnost lastninskih pravic. Drugi ukrepi so 

namenjeni obravnavanju pomanjkljive priprave projektov za javne naložbe (vključno s korupcijo) in 

nadaljnji krepitvi področja upravljanja javnih financ. Te reforme in naložbe podpirajo obravnavanje 

izzivov, povezanih z a) digitalno javno upravo. Ta komponenta podpira obravnavanje specifičnih 

priporočil za države v zvezi z javnimi in zasebnimi naložbami (priporočilo za posamezno državo št. 

3 iz leta 2020), strukturnimi reformami za izboljšanje delovanja gospodarstva (priporočilo za 

posamezno državo št. 4 iz leta 2020) in dokončanjem nedokončane reforme katastra, ki se je 

izvajala v okviru okrepljenega nadzora (priporočilo za posamezno državo št. 3 iz leta 2022 in 

priporočilo za posamezno državo št. 3 iz leta 2023). Pričakuje se, da noben ukrep v tej komponenti 

ne bo bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852, ob upoštevanju 

opisa ukrepov in blažilnih ukrepov iz načrta za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi 

smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01). 

M.1. Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo 

Reforma: Reforma javne uprave (ukrep ID 16972) 

Cilj te reforme je nadaljevati prizadevanja za posodobitev javne uprave in vlaganje v njene človeške 

vire. Reforma vključuje ukrepe za vzpostavitev informacijskih sistemov za podporo strateškemu 

okviru za načrtovanje delovne sile in izbirnim postopkom vrhovnega sveta za izbor javnih 

uslužbencev (ASEP) ter dokončanje obsežnega programa usposabljanja za javne uslužbence. 

Reforma: Boj proti nezakoniti trgovini in varstvo intelektualne lastnine (ukrep ID 16703) 

Cilj te reforme je izboljšati odziv na nezakonito trgovino. Reforma vključuje informacijski sistem, 

kontrolne postaje in usposabljanje.  

Reforma: Krepitev nacionalnega protikorupcijskega okvira (ukrep ID 16952) 

Cilj te reforme je prispevati k odkrivanju in preprečevanju korupcije. Reforma vključuje projekte za 

podporo digitalnim in infrastrukturnim zmogljivostim nacionalnega organa za preglednost. 

Reforma: Okrepitev mreže državne pomoči (ukrep ID 16701) 

Cilj te reforme je okrepiti zmogljivost mreže enot za državno pomoč med ministrstvi in povečati 

digitalizacijo centralne enote za državno pomoč z nadgradnjo njenih tehnoloških zmogljivosti in 

operativne funkcionalnosti. Reforma vključuje revizijo pravnega okvira za državno pomoč za 

delovanje osrednje mreže državnih pomoči (CESANET), da bi se okrepile pristojnosti osrednje 

enote za državno pomoč in decentraliziranih enot za državno pomoč. 

Reforma: Okrepitev okvira za AML/CFT (ukrep ID 16702) 

Reforma se nanaša na vzpostavitev digitalne platforme za zbiranje statističnih podatkov, ki jih 

hranijo pravosodni in nadzorni organi ter organi kazenskega pregona, in izboljšanje centralnega 

registra dejanskih lastnikov, da se pristojnim organom olajša neposreden dostop do informacij o 

dejanskem lastništvu. Reforma se zaključi do 30. junija 2024. 

Reforma: Računovodska reforma (ukrep ID 16974) 

Cilj te reforme je okrepiti zmogljivost Grčije za pripravo finančnega poročanja v skladu z 

mednarodnimi računovodskimi standardi in računovodskimi usmeritvami na podlagi nastanka 
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poslovnega dogodka. Ta ukrep vključuje postopen prehod s spremenjenega računovodstva na 

podlagi nastanka plačil na računovodstvo na podlagi nastanka poslovnega dogodka in konsolidirano 

finančno poročanje v okviru države. 

Reforma: Sodoben institucionalni okvir za podjetja v državni lasti (ukrep ID 16657) 

S to reformo se vzpostavlja sodoben pravni okvir za delovanje in upravljanje javnih podjetij in 

organizacij. Določi smernice za korporativno upravljanje in posebna pravila za upravljanje podjetij 

v državni lasti, kot so imenovanje predsednika, izvršnih direktorjev in izvršnih direktorjev s strani 

upravnega odbora, ter določbe za ustanovitev odborov za notranjo revizijo, da se zagotovi 

preglednost. Z reformo se vzpostavi tudi digitalni register za evidentiranje vseh podjetij, organizacij 

in vseh drugih pravnih subjektov, v katerih sodeluje država, s čimer se spodbujata učinkovito 

spremljanje in nadzor sodelovanja države. Reforma se zaključi do 31. decembra 2022. 

Reforma: Učinkovit boj proti korupciji (ukrep ID 16978) 

Reforma bo uvedla vrsto sprememb pravnega okvira Grčije, da bi se izboljšal pravni odziv na 

korupcijo. Natančneje, zajema štiri področja: (I) prijave premoženjskega stanja; (II) zaščito oseb, ki 

prijavijo kršitve prava Unije; (III) Kazenski zakonik in Zakonik o kazenskem postopku; in (iv) 

kodifikacijo zakonodaje v zvezi s političnimi strankami. Reforma se zaključi do 30. septembra 

2022. 

Naložbe: Preoblikovanje fiskalnega upravljanja in nadzora upravljanja (ukrep ID 16705) 

Cilj te naložbe je izboljšati učinkovitost upravljanja javnih financ. Ta ukrep vključuje vzpostavitev 

vladnega sistema za načrtovanje virov podjetja (ERP) za centralno upravo. 

Naložbe: Posodobitev grškega sklada za vloge in posojila pri pošiljkah (ukrep ID 16940) 

Cilj te naložbe je povečati učinkovitost grškega sklada za vloge pri pošiljkah in posojila. Naložbo 

sestavljata sistem za digitalizacijo arhivov in upravljanje dokumentov ter integrirani informacijski 

sistem za grški sklad za vloge in posojila pri pošiljkah. 

Reforma: Profesionalizacija področja javnih naročil (ukrep ID 16711) 

Cilj reforme je izboljšati okvir javnega naročanja v Grčiji in odpraviti njene sedanje slabosti. 

Reforma vključuje certificiranje javnih uslužbencev ob sodelovanju v namenskih programih 

izpopolnjevanja/preusposabljanja v okviru profesionalizacije javnega naročanja.  

Reforma: Izboljšanje načrtovanja in usklajevanja politik (ukrep ID 16981) 

Reforma bo okrepila usklajevanje, načrtovanje in razvoj politike centralne uprave. Posebni ukrepi, 

ki jih je treba izvesti, so (i) vzpostavitev mehanizma za spremljanje napredka glede na to, ali je bila 

sekundarna zakonodaja sprejeta, kot je določeno v primarni zakonodaji; (II) vzpostavitev 

elektronske platforme za lažje dokončanje ocene učinka, ki dopolnjuje vsak osnutek zakona; ter (iii) 

začetek programa usposabljanja in s tem povezanega postopka akreditacije, namenjenega javnim 

uslužbencem, da bi se izboljšala kakovost pripravljenih ocen učinka. V program usposabljanja je 

vključenih vsaj 100 javnih uslužbencev za njegovo uvedbo, ki bo potekala v zadnjem četrtletju leta 

2022. Reforma se izvede do 30. junija 2023. 

Reforma: Dokončanje nacionalnega katastra (identifikacijska oznaka ukrepa: 16986) 

Cilj reforme je dokončati a) nepristransko kartiranjepo vsej Grčiji in b) popoln prehod s starega 

sistema registracije nepremičnin prek stare strukture hipotekarnih uradov na novo agencijo „grški 

kataster“. Vključuje popis vseh lastninskih pravic v Grčiji ter odprtje in začetek delovanja vseh 17 

regionalnih katastrskih uradov in 75 podružnic v Grčiji v skladu z zakonom št. 4512/2018 ter 

zaprtje vseh 388 starih hipotekarnih uradov. 
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M.2. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore 

Ključna reforma 9: Reforma javne uprave  

Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep 

(reforma ali naložba) 
Mejnik/Cilj Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 
Okvirni časovni 

razpored za dokončanje  
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče  Cilj  Četrtina Leto 

205 13–4.2. Posodobitev 

javne uprave, vključno s 

pospešitvijo izvajanja 

javnih naložb, 

izboljšanjem okvira za 

javna naročila, ukrepi za 

krepitev zmogljivosti in 

bojem proti korupciji – 

16972_Reforma javne 

uprave 

Mejnik Javna uprava – 

uvedba sistema 

„uspešnost – 

plačilo“ 

 

Začetek 

veljavnosti 

primarne 

zakonodaje o 

vzpostavitvi 

pilotnega sistema 

nagrajevanja.  

   ČETRTLETJE 2022 Začetek veljavnosti primarne zakonodaje za uvedbo 

sistema „uspešnost plača“ za določeno število pilotnih 

subjektov in do 6000 javnih uslužbencev, ki bodo vključeni 

v širšo reformo, s katero bo uveden sistem upravljanja za 

določanje ciljev (glej mejnik za zadnje četrtletje leta 2023). 

Pilotni projekt bo zajemal javne uslužbence, vključene v 

izvajanje načrta za okrevanje in odpornost. Ključne 

značilnosti sistema so skladne z enotno plačno lestvico 

(Zakon 4354/2015). 

206 13–4.2. Posodobitev 

javne uprave, vključno s 

pospešitvijo izvajanja 

javnih naložb, 

izboljšanjem okvira za 

javna naročila, ukrepi za 

krepitev zmogljivosti in 

bojem proti korupciji – 

16972_Reforma javne 

uprave 

Mejnik Javna uprava – 

zakonodajni 

okvir za 

pojasnitev 

pooblastil 

Začetek 

veljavnosti 

pravnih določb, 

ki spreminjajo 

zakonodajni 

okvir subjektov 

sektorja država 

na centralni, 

regionalni in 

lokalni ravni.  

   ČETRTLETJE 2022 Začetek veljavnosti revidirane primarne in sekundarne 

zakonodaje za vzpostavitev sistema za dodeljevanje 

upravljanja na več ravneh, katerega cilj je pojasniti 

odgovornosti med vsemi ravnmi javne uprave in 

obravnavati prekrivanja. Revidirani pravni okvir določa 

področja odgovornosti za vsak subjekt v zvezi z 

načrtovanjem in izvajanjem, vključno s funkcijami, kot so 

zagotavljanje virov ter odgovornosti za spremljanje in 

vrednotenje. 

207 13–4.2. Posodobitev 

javne uprave, vključno s 

pospešitvijo izvajanja 

javnih naložb, 

izboljšanjem okvira za 

javna naročila, ukrepi za 

krepitev zmogljivosti in 

bojem proti korupciji – 

16972_Reforma javne 

uprave 

Mejnik Javna uprava – 

nov sistem 

nagrajevanja 

Začetek 

veljavnosti 

primarne 

zakonodaje, ki 

vzpostavlja 

sistem 

nagrajevanja. 

   ČETRTLETJE 2023 Začetek veljavnosti primarne zakonodaje, ki uvaja sistem 

upravljanja za določanje ciljev, katerega cilj je pravično in 

dosledno nagrajevanje javnih organizacij v skladu z 

doseganjem vnaprej določenih ciljev. Ključne značilnosti 

sistema so skladne z enotno plačno lestvico (Zakon 

4354/2015). 

208 13–4.2. Posodobitev 

javne uprave, vključno s 

pospešitvijo izvajanja 

javnih naložb, 

Mejnik Usposabljanja za 

javne 

uslužbence, 

začetek 

Usposabljanja za 

javne uslužbence, 

začetek 

veljavnosti 

   ČETRTLETJE 2025 (I) Izvedba 225,000 certificiranih usposabljanj javnih 

uslužbencev.  

jajcežerke Začetek veljavnosti pravnih aktov za pospešitev 

postopkov zaposlovanja v javnem sektorju. 



 

 

15754/25 ADD 1   128 

 ECOFIN 1A   SL 
 

Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep 

(reforma ali naložba) 
Mejnik/Cilj Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 
Okvirni časovni 

razpored za dokončanje  
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče  Cilj  Četrtina Leto 

izboljšanjem okvira za 

javna naročila, ukrepi za 

krepitev zmogljivosti in 

bojem proti korupciji – 

16972_Reforma javne 

uprave 

veljavnosti 

pravnih aktov, 

začetek uporabe 

informacijskih 

sistemov  

pravnih aktov 

začetek uporabe 

informacijskih 

sistemov  

 

(III) Začetek uporabe informacijskega sistema za vrhovni 

svet za izbor javnih uslužbencev (ASEP);  

(IV) Začetek uporabe informacijskega sistema, ki podpira 

okvir strateškega načrtovanja delovne sile z uporabo 

umetne inteligence. 
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Skupina 19: Boj proti pranju denarja in korupciji 

● Izboljšanje okvira za AML/CFT (ID: 16702) 

● Boj proti nezakoniti trgovini in varstvo intelektualne lastnine (ID: 16703) 

● Krepitev nacionalnega protikorupcijskega okvira (ID: 16952) 

● Učinkovit boj proti korupciji (ID: 16978) 

Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep 

(reforma ali naložba) 
Mejnik/Cilj Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče  Cilj  Četrtina Leto 

209 13–4.2. Posodobitev 

javne uprave, vključno 

s pospešitvijo izvajanja 

javnih naložb, 

izboljšanjem okvira za 

javna naročila, ukrepi 

za krepitev zmogljivosti 

in bojem proti korupciji 

– 16978_Učinkovit boj 

proti korupciji 

Mejnik Prijave 

premoženjskega 

stanja in 

politične 

stranke 

Začetek 

veljavnosti nove 

zakonodaje 

   ČETRTLETJE 2022 Začetek veljavnosti nove zakonodaje o: (I) prijave premoženjskega 

stanja; (II) in kodifikacijo zakonodaje o političnih strankah.  

210 13–4.2. Posodobitev 

javne uprave, tudi s 

pospešitvijo izvajanja 

javnih naložb, 

izboljšanjem okvira za 

javna naročila, ukrepi 

za krepitev zmogljivosti 

in bojem proti korupciji 

– 16952_Krepitev 

nacionalnega 

protikorupcijskega 

okvira s ciljno 

usmerjenimi ukrepi na 

področju odkrivanja, 

preprečevanja in 

ozaveščanja 

Mejnik Nacionalni 

akcijski načrt za 

boj proti 

korupciji 

Sprejetje 

nacionalnega 

protikorupcijskega 

akcijskega načrta 

za obdobje 2022–

2025 s strani 

nacionalnega 

organa za 

preglednost 

   ČETRTLETJE 2022 Nacionalni organ za preglednost sprejme nacionalni 

protikorupcijski akcijski načrt za obdobje 2022–2025, vključno s 

specifikacijo: (I) ukrepe za povečanje preglednosti in odgovornosti 

v javni upravi; (II) ciljno usmerjene ukrepe za odkrivanje in 

preprečevanje korupcije na področjih z visokim tveganjem 

(vključno na primer z zdravjem, javnimi financami, naložbami); 

(III) potrebne regulativne ukrepe na izbranih področjih politike. 

211 13–4.2. Posodobitev Mejnik Izvajanje Poročilo    ČETRTLETJE 2022 Izvajanje novega zakona o notranjih kontrolah v javni upravi, 
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Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep 

(reforma ali naložba) 
Mejnik/Cilj Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  

Opis vsakega mejnika in cilja 

javne uprave, tudi s 

pospešitvijo izvajanja 

javnih naložb, 

izboljšanjem okvira za 

javna naročila, ukrepi 

za krepitev zmogljivosti 

in bojem proti korupciji 

– 16952_Krepitev 

nacionalnega 

protikorupcijskega 

okvira s ciljno 

usmerjenimi ukrepi na 

področju odkrivanja, 

preprečevanja in 

ozaveščanja 

zakonodaje o 

notranjih 

kontrolah 

nacionalnega 

organa za 

preglednost o 

vzpostavljenih 

sistemih notranje 

kontrole 

— Izdani 

regulativni akti 

— Izdana skupna 

ministrska 

odločba  

vključno z: (I) ustanovitev enot za notranjo revizijo v resornih 

ministrstvih; (II) izdajo regulativnih aktov za ustanovitev notranjih 

revizijskih enot in revizijskih komisij v subjektih lokalne uprave 

(1.in 2. stopnja), univerzah, bolnišnicah – zdravstvenih enotah, 

neodvisnih organih in pravnih subjektih subjektov lokalne uprave; 

(III) izdajo skupnega ministrskega sklepa o določitvi meril za 

sodelovanje notranjih revizijskih enot z zunanjimi strokovnjaki. 

 

Nacionalni organ za preglednost v sodelovanju z ministrstvom za 

notranje zadeve zagotavlja nadzor in smernice subjektom sektorja 

država za vzpostavitev skladnega in delujočega sistema notranje 

kontrole. Nacionalni organ za preglednost olajša pilotno 

samoocenjevanje v zvezi z osnovnimi elementi sistema notranje 

kontrole. Grško računsko sodišče je v svoj letni delovni načrt 

vključilo revizije za oceno ureditev notranje kontrole v subjektih 

sektorja država.  

211a 13–4.2. Posodobitev 

javne uprave, tudi s 

pospešitvijo izvajanja 

javnih naložb, 

izboljšanjem okvira za 

javna naročila, ukrepi 

za krepitev zmogljivosti 

in bojem proti korupciji 

– 16952_Krepitev 

nacionalnega 

protikorupcijskega 

okvira s ciljno 

usmerjenimi ukrepi na 

področju odkrivanja, 

preprečevanja in 

ozaveščanja 

Mejnik Izvajanje 

naložbenih 

projektov za 

podporo 

digitalnim in 

infrastrukturnim 

zmogljivostim 

nacionalnega 

organa za 

preglednost 

Izvajanje 

naložbenih 

projektov za 

podporo 

digitalnim in 

infrastrukturnim 

zmogljivostim 

nacionalnega 

organa za 

preglednost 

   ČETRTLETJE 2025 Izvajanje naložbenih projektov za podporo digitalnim in 

infrastrukturnim zmogljivostim nacionalnega organa za 

preglednost. 

212 13–4.2. Posodobitev 

javne uprave, tudi s 

pospešitvijo izvajanja 

javnih naložb, 

izboljšanjem okvira za 

javna naročila, ukrepi 

za krepitev zmogljivosti 

in bojem proti korupciji 

Mejnik Okrepljeni 

okvir za 

preprečevanje 

pranja denarja 

in boj proti 

financiranju 

terorizma 

Vzpostavljena 

platforma za 

zbiranje 

statističnih 

podatkov; 

dokončane 

izboljšave 

posebnega registra 

     ČETRTLETJE 2024 (I) Vzpostavitev platforme za zbiranje statističnih podatkov, ki jih 

hranijo pristojni nacionalni organi (tj. pravosodni in nadzorni 

organi ter organi kazenskega pregona); (II) izboljšanje centralnega 

registra dejanskih lastnikov, da se pristojnim organom olajša 

neposreden dostop do takih informacij; (III) povezovanje 

centralnega registra dejanskih lastnikov z ustreznimi registri držav 

članic EU prek ustrezne platforme EU. 
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Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep 

(reforma ali naložba) 
Mejnik/Cilj Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  

Opis vsakega mejnika in cilja 

– 16702_Izboljšanje 

okvira za AML/CFT 

dejanskega 

lastništva 

213 13–4.2. Posodobitev 

javne uprave, vključno 

s pospešitvijo izvajanja 

javnih naložb, 

izboljšanjem okvira za 

javna naročila, ukrepi 

za krepitev zmogljivosti 

in bojem proti korupciji 

– 16703_Combating 

illegal trade and 

protection intellectual 

property (Boj proti 

nezakoniti trgovini in 

varstvo intelektualne 

lastnine) 

Mejnik Vzpostavitev 

informacijskega 

sistema, 

vzpostavitev 

nadzornih 

postaj in 

usposabljanje 

za boj proti 

nezakoniti 

trgovini 

Vzpostavitev 

informacijskega 

sistema, 

vzpostavitev 

nadzornih postaj 

in usposabljanje 

za boj proti 

nezakoniti 

trgovini 

   ČETRTLETJE 2025 — Vzpostavitev informacijskega sistema za nadzor za boj proti 

nezakoniti trgovini in nadzor pretoka blaga in storitev. 

— Dobava kontrolnih postaj (10 montažnih zgradb ISOBOX). 

Izvajanje usposabljanja za revizijsko osebje in državljane. 
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Skupina 20: Krepitev javne uprave 

● govERP (ID: 16705) 

● Računovodska reforma (ID: 16974) 

● Sodoben institucionalni okvir za podjetja v državni lasti (ID: 16657) 

● Izboljšanje omrežja državnih pomoči (ID: 16701) 

● Posodobitev grškega sklada za vloge in posojila pri pošiljkah (ID: 16940) 

● Profesionalizacija področja javnih naročil (ID: 16711) 

● Dokončanje nacionalnega katastra (ID: 16986) 

Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep (reforma ali 

naložba) 

Mejnik/

Cilj 
Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče  Cilj  Četrtina Leto 

214 13–4.2. Posodobitev javne uprave, 

vključno s pospešitvijo izvajanja 

javnih naložb, izboljšanjem okvira za 

javna naročila, ukrepi za krepitev 

zmogljivosti in bojem proti korupciji 

– 16701_Izboljšanje mreže državne 

pomoči 

M

e

j

n

i

k 

Izboljšano 

omrežje državnih 

pomoči 

Začetek veljavnosti 

okrepljenega okvira 

za državno pomoč 

   ČETRTL

ETJE 

202

2 

Začetek veljavnosti sprememb pravnega 

okvira za državno pomoč za delovanje 

osrednje mreže državnih pomoči 

(CESANET), da se okrepijo pristojnosti 

osrednje enote za državno pomoč in 

decentraliziranih enot za državno pomoč 

215 13–4.2. Posodobitev javne uprave, 

vključno s pospešitvijo izvajanja 

javnih naložb, izboljšanjem okvira za 

javna naročila, ukrepi za krepitev 

zmogljivosti in bojem proti korupciji 

– 16981_Izboljšanje načrtovanja in 

usklajevanja politik 

M

e

j

n

i

k 

Načrtovanje in 

usklajevanje 

politike – ocena 

učinka 

Program 

usposabljanja se je 

začel s 100 izbranimi 

javnimi uslužbenci. 

   ČETRTL

ETJE 

202

2 

Po vzpostavitvi elektronske platforme za 

oceno učinka se začneta program 

usposabljanja in z njim povezan postopek 

akreditacije z vsaj 100 vpisanimi javnimi 

uslužbenci, vključno z javnimi uslužbenci, 

izbranimi za „izvršne veje“ (člen 104 

zakona št. 4622/2019), da se izboljša 

kakovost pripravljenih ocen učinka in 

olajša uporaba elektronske platforme.  

216a 13–4.2. Posodobitev javne uprave, 

tudi s pospešitvijo izvajanja javnih 

naložb, izboljšanjem okvira za javna 

naročila, ukrepi za krepitev 

zmogljivosti in bojem proti korupciji 

– 16711_Profesionalizacija področja 

javnih naročil   

M

e

j

n

i

k 

Sprememba 

nacionalne 

strategije za javno 

naročanje za 

obdobje 2021–

2025 

Sprememba 

nacionalne strategije o 

javnem naročanju 

začne veljati s 

sekundarnim 

zakonodajnim aktom 

   ČETRTL

ETJE 

202

3 

Začetek veljavnosti spremenjene 

nacionalne strategije za javno naročanje za 

obdobje 2021–2025 s sekundarno 

zakonodajo 
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Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep (reforma ali 

naložba) 

Mejnik/

Cilj 
Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  

Opis vsakega mejnika in cilja 

216 13–4.2. Posodobitev javne uprave, 

tudi s pospešitvijo izvajanja javnih 

naložb, izboljšanjem okvira za javna 

naročila, ukrepi za krepitev 

zmogljivosti in bojem proti korupciji 

– 16711_Profesionalizacija področja 

javnih naročil 

M

e

j

n

i

k 

Profesionalizacija 

področja javnih 

naročil – nova 

zakonodaja 

Veljati je začela nova 

zakonodaja; 

zaključena 

poglobljena študija 

      ČETRTL

ETJE 

202

4 

(I) Začetek veljavnosti nove zakonodaje, 

ki določa poklicne delovne tokove za 

osebje, ki se ukvarja z javnimi naročili, 

posebne skupine znanj in spretnosti ter 

sprejetje finančnih in nefinančnih spodbud 

popolnoma v skladu z enotno plačno 

lestvico (zakon št. 4354/2015), ne da bi 

določala kakršno koli izjemo. Sprejetje 

finančnih in nefinančnih spodbud lahko 

odloži začetek veljavnosti; (II) Zaključek 

poglobljene študije za reorganizacijo 

strukture in odgovornosti generalnega 

direktorata za javna naročila ministrstva za 

razvoj, pristojnega za izvajanje 

centraliziranih postopkov javnega 

naročanja na nacionalni ravni. 

217 13–4.2. Posodobitev javne uprave, 

vključno s pospešitvijo izvajanja 

javnih naložb, izboljšanjem okvira za 

javna naročila, ukrepi za krepitev 

zmogljivosti in bojem proti korupciji 

– 16940_Modernizacija grškega 

sklada za vloge pri pošiljkah in 

posojila  

M

e

j

n

i

k 

Vzpostavitev 

sistema za 

digitalizacijo 

arhivov in 

upravljanje 

dokumentov ter 

integriranega 

informacijskega 

sistema za grški 

sklad za vloge in 

posojila pri 

pošiljkah 

Vzpostavitev sistema 

za digitalizacijo 

arhivov in upravljanje 

dokumentov ter 

integriranega 

informacijskega 

sistema za grški sklad 

za vloge in posojila 

pri pošiljkah 

    ČETRTL

ETJE 

202

5 

Vzpostavitev naslednjih sistemov za grški 

sklad za vloge in posojila pri pošiljkah: (I) 

sistem za digitalizacijo arhivov in 

upravljanje dokumentov; (II) integrirani 

informacijski sistem. 
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Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep (reforma ali 

naložba) 

Mejnik/

Cilj 
Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  

Opis vsakega mejnika in cilja 

219 13–4.2. Posodobitev javne uprave, 

tudi s pospešitvijo izvajanja javnih 

naložb, izboljšanjem okvira za javna 

naročila, ukrepi za krepitev 

zmogljivosti in bojem proti korupciji 

– 16974_Reforma računovodstva 

M

e

j

n

i

k 

Računovodska 

reforma: 

Konsolidirani 

računovodski 

izkazi sektorja 

država 

Objava računovodskih 

usmeritev na podlagi 

nastanka poslovnega 

dogodka in priprava 

konsolidiranih 

računovodskih 

izkazov za državo. 

   ČETRTL

ETJE 

202

5 

(i) Objava zakonodaje o politikah 

računovodstva na podlagi nastanka 

poslovnega dogodka za državo v 

Uradnem listu, ki temelji na 

mednarodnih računovodskih 

standardih za javni sektor 

(ii) Objava seznama vseh subjektov, ki 

jih zajema postopek konsolidacije 

računovodskih izkazov za leto 2025 

(obdobje poročanja 2023), na 

uradnem spletišču ministrstva za 

gospodarstvo in finance. 

(iii)Predložitev pripravljenih 

konsolidiranih računovodskih 

izkazov Evropski komisiji, vključno 

z uporabljeno metodologijo in 

parametri. 

220 13–4.2. Posodobitev javne uprave, 

vključno s pospešitvijo izvajanja 

javnih naložb, izboljšanjem okvira za 

javna naročila, ukrepi za krepitev 

zmogljivosti in bojem proti korupciji 

– 16705_Digitalna preobrazba 

fiskalnega upravljanja in nadzora na 

področju upravljanja in elektronskega 

izdajanja računov 

M

e

j

n

i

k 

Upravljanje virov 

vladnega podjetja 

(govERP) 

Izvajanje vladnega 

načrtovanja virov 

podjetja (govERP) v 

podporo pripravi 

proračuna. 

   ČETRTL

ETJE 

202

5 

i) Izvedba digitalne preobrazbe okvira 

za finančno poslovodenje in nadzor 

z razvojem vladnega načrtovanja 

virov podjetij (govERP) in njegovo 

uporabo za podporo pripravi 

proračuna. Uporaba govERP za 

izvrševanje proračuna ni del ukrepa 

mehanizma za okrevanje in 

odpornost.  

221 13–4.2. Posodobitev javne uprave, 

tudi s pospešitvijo izvajanja javnih 

naložb, izboljšanjem okvira za javna 

naročila, ukrepi za krepitev 

zmogljivosti in bojem proti korupciji 

– 16711_Profesionalizacija področja 

javnih naročil 

C

i

l

j 

Dokončanje 

programov 

izpopolnjevanja/p

reusposabljanja za 

javna naročila 

 Število 

podeljenih 

certifikato

v 

0 4 500 ČETRTL

ETJE 

202

5 

4500 potrdil, podeljenih javnim 

uslužbencem ob udeležbi v namenskih 

programih 

izpopolnjevanja/preusposabljanja v okviru 

profesionalizacije javnega naročanja.  

341 13–4.2. Posodobitev javne uprave, 

vključno s pospešitvijo izvajanja 

javnih naložb, izboljšanjem okvira za 

javna naročila, ukrepi za krepitev 

zmogljivosti in bojem proti korupciji 

C

i

l

j 

Katastrsko 

kartiranje – 85-

odstotno 

dokončanje 

 % vseh 

lastninski

h pravic, 

naloženih 

za javno 

79 % 85 % ČETRTL

ETJE 

202

3 

85 % lastninskih pravic Grčije je bilo 

javno objavljenih. 
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Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep (reforma ali 

naložba) 

Mejnik/

Cilj 
Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  

Opis vsakega mejnika in cilja 

– 16986_zaključek nacionalnega 

katastra 

objavo, v 

skladu z 

določbami 

zakona št. 

2308/1995

, kakor je 

bil 

spremenje

n s 

členom 3 

zakona št. 

4821/2021 

34

2 

13–4.2. Posodobitev javne uprave, 

vključno s pospešitvijo izvajanja 

javnih naložb, izboljšanjem okvira za 

javna naročila, ukrepi za krepitev 

zmogljivosti in bojem proti korupciji 

– 16986_zaključek nacionalnega 

katastra 

C

i

l

j 

Katastrsko 

kartiranje – 95-

odstotno 

dokončanje 

 % vseh 

lastninski

h pravic, 

naloženih 

za javno 

objavo, v 

skladu z 

določbami 

zakona št. 

2308/1995

, kakor je 

bil 

spremenje

n s 

členom 6 

zakona št. 

4821/2021 

85 % 95 % ČETRTL

ETJE 

202

4 

95 % lastninskih pravic Grčije je bilo 

javno objavljenih. 

343 13–4.2. Posodobitev javne uprave, 

vključno s pospešitvijo izvajanja 

javnih naložb, izboljšanjem okvira za 

javna naročila, ukrepi za krepitev 

zmogljivosti in bojem proti korupciji 

– 16986_zaključek nacionalnega 

katastra  

M

e

j

n

i

k 

Prehod na novo 

organizacijsko 

strukturo grškega 

katastra – 

dokončanje v 

celoti 

Uradne odločitve 

upravnega odbora 

grškega katastra o 

odprtju in 

operacionalizaciji 

katastrskih uradov in 

podružnic na 

celotnem grškem 

ozemlju ter zaprtju 

starih hipotekarnih 

uradov. 

   ČETRTL

ETJE 

202

4 

Po sprejetju uradnih sklepov upravnega 

odbora grškega katastra je prehod na novo 

organizacijsko strukturo grškega katastra 

zaključen. Natančneje, i) preostali 

katastrski uradi za regije Solun, Kreta in 

Dodekanez so odprti in delujejo; (II) 

preostalih 18 podružnic je odprtih in 

delujočih; in iii) preostalih 223 starih 

hipotekarnih uradov je zaprtih. 
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Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep (reforma ali 

naložba) 

Mejnik/

Cilj 
Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  

Opis vsakega mejnika in cilja 

344 13–4.2. Posodobitev javne uprave, 

vključno s pospešitvijo izvajanja 

javnih naložb, izboljšanjem okvira za 

javna naročila, ukrepi za krepitev 

zmogljivosti in bojem proti korupciji 

– 16986_zaključek nacionalnega 

katastra 

C

i

l

j 

Katastrsko 

kartiranje – 

dokončanje 

 % vseh 

lastninski

h pravic, 

naloženih 

za javno 

objavo, v 

skladu z 

določbami 

zakona 

2308/1995  

95 % 100 

% 

ČETRTL

ETJE 

202

5 

Katastrsko kartiranje lastninskih pravic v 

Grčiji je končano, pri čemer so vse 

lastninske pravice na grškem ozemlju že 

javno objavljene. 
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N. KOMPONENTA 4.3: IZBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI PRAVOSODNEGA SISTEMA 

Ta komponenta grškega načrta za okrevanje in odpornost zajema številne obsežne reforme in 

naložbe, namenjene povečanju uspešnosti in učinkovitosti grškega pravosodnega sistema z uvedbo 

ambiciozne revizije pravosodnega zemljevida države, obravnavanjem infrastrukturnih potreb, 

sprejetjem ukrepov za povečanje digitalnih zmogljivosti pravosodnega sistema, posodobitvijo 

delovanja sodišč, vzpostavitvijo pravosodne policije ter razširitvijo in nadgradnjo izobraževanja 

(začetnega in vseživljenjskega) sodnikov in sodnega osebja. Pričakuje se, da bodo ukrepi podpirali 

obravnavanje izzivov iz priporočil za posamezne države v zvezi z javnimi in zasebnimi naložbami 

(priporočilo za posamezno državo št. 2 iz leta 2019, priporočilo za posamezno državo št. 3 iz leta 

2020) ter strukturnimi reformami za izboljšanje delovanja gospodarstva (priporočilo za posamezno 

državo št. 4 iz leta 2020). Pričakuje se, da noben ukrep v tej komponenti ne bo bistveno škodoval 

okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852, ob upoštevanju opisa ukrepov in 

blažilnih ukrepov iz načrta za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo 

načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01). 

N.1. Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo 

Naložbe: Nove pravosodne stavbe in prenove (ukrep ID 16292) 

Cilj ukrepa je povečati učinkovitost pravosodnega sistema z izboljšanjem stavb pravosodja. Ukrep 

vključuje naložbo v gradnjo in obnovo sodnih stavb, na katere revizija mreže sodišč ne vpliva, ter 

registracijo vseh nepremičnin, ki so v lasti sodstva ali so mu dodeljene, na obstoječi elektronski 

platformi.  

Reforma: Digitalna preobrazba pravosodja (e-pravosodje) (ukrep ID 16727) 

Cilj reforme je sodnikom in sodnemu osebju zagotoviti orodja in infrastrukturo IT za boljše 

upravljanje števila zadev in pospešitev izvajanja sodne oblasti. Ukrep vključuje digitalizacijo 

dokumentov, izboljšanje sistema vodenja evidenc civilnih in kazenskih sodišč ter digitalizacijo 

civilnih in kazenskih sodišč, računskega sodišča in nacionalne kazenske evidence.  

Reforma: Znanja in spretnosti ter digitalne spretnosti sodnikov in zaposlenih v sodstvu 

(pravosodno osebje) (ukrep ID 16733) 

Nacionalna šola za sodnike izvede številne institucionalne spremembe v zvezi s svojo funkcijo in 

izobraževalnim programom; revidirajo se tudi njegova merila za izbor kandidatov, da se zagotovi 

bolj selektivno in konkurenčno študijsko okolje, hkrati pa sprejmejo dodatne kategorije študentov 

(magistratni sodniki in revizijski sodniki); ponuja tudi dodatne tečaje za zagotavljanje novih znanj 

in spretnosti s poudarkom na vodstvenih in digitalnih znanjih in spretnostih ter temah, pomembnih 

za opravljanje pravosodnih nalog, v skladu z zakonom št. 4871/2021; reforma vključuje 

zagotavljanje obveznega vseživljenjskega usposabljanja sodnikov o temah, ki so bistvene za 

opravljanje njihovih nalog, s strani izvajalcev usposabljanja, ki jih prav tako izbere nacionalna šola 

za sodnike v skladu z zakonom št. 4871/2021. Nazadnje, v okviru nacionalne šole za sodnike se 

oblikuje nov izobraževalni program za sodne uradnike, da se zagotovi usposabljanje in 

vseživljenjsko usposabljanje referentov o temah, ki so bistvene za opravljanje njihovih nalog, 

upravljanje in organizacijo njihovih storitev, digitalne spretnosti ter postopkovno in materialno 

pravo.  

Reforma se izvede do 31. decembra 2024. 

Reforma: Pospešitev izvajanja sodne oblasti (ukrep ID 16575) 

Ta cilj ukrepa je pospešiti izvajanje sodne oblasti. Ukrep vključuje revizijo civilne/kazenske in 

upravne pravosodne mreže z ustanovitvijo, ukinitvijo ali prerazporeditvijo sodišč v vseh sodnih 

okrožjih, zagotavljanjem usposabljanja o alternativnem reševanju sporov pravnim svetovalcem ali 

mediatorjem ter vzpostavitvijo enotnega digitalnega sistema za centre za mediacijo. 
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N.2. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore 

Skupina 21: Izboljšanje učinkovitosti pravosodnega sistema 

V to skupino so vključeni naslednji ukrepi: 

● Nove pravosodne stavbe in prenova (ID: 16292) 

● Digitalna preobrazba pravosodja (e-pravosodje) (ID: 16727) 

● Znanja in spretnosti ter digitalne spretnosti sodnikov in zaposlenih v sodstvu (pravosodno osebje) (ID: 16733) 

● Pospešitev izvajanja sodne oblasti (ID: 16575) 

Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep 

(reforma ali naložba) 
Mejnik/Cilj Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje 
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

222 14–4.3 Izboljšanje 

učinkovitosti 

pravosodnega sistema – 

16292_Nove 

pravosodne stavbe 

Mejnik Identifikacija – 

upravičene 

stavbe 

Dopolnitev 

seznama  

   ČETRTLETJE 2021 Priprava seznama stavb, na katere revizija mreže sodišč ne 

vpliva. 

223 14–4.3 Izboljšanje 

učinkovitosti 

pravosodnega sistema 

—  

16575 Pospeševanje 

izvajanja sodne oblasti 

Mejnik Tehnična 

podpora – 

orodje za 

zagotavljanje 

uspešnosti 

pravosodja 

Oddaja javnega 

naročila za 

tehnično podporo 

   ČETRTLETJE 2022 Oddaja javnega naročila za tehnično podporo za razvoj orodja 

za uspešnost pravosodja na podlagi strateških ciljev, uvedba 

objektivnih ključnih kazalnikov uspešnosti (čas za izpolnitev 

dolžnosti, individualna uspešnost v smislu časa, komunikacije, 

motivacije itd.) po oddelkih in/ali kategorijah uradnikov ter 

zagotavljanje točnih in objektivnih podatkov o dodelitvi 

bonusov; dodatki se izplačajo v prvem četrtletju po koncu 

zadevnega leta na podlagi uspešnosti tega leta. Orodje je 

začasno in popolnoma skladno z enotno plačno lestvico (zakon 

št. 4354/2015), ne da bi določalo izjeme za odpravo sodnih 

zaostankov. 

224 14–4.3 Izboljšanje 

učinkovitosti 

pravosodnega sistema – 

16733_Znanja in 

spretnosti ter digitalna 

znanja in spretnosti 

sodnikov in zaposlenih 

Cilj Usposabljanje – 

Sodniki in 

referenti 

 Število 

sodnikov, 

vpisanih v 

nacionalno 

šolo za 

sodnike 

0 10 ČETRTLETJE 2022 10 sodnikov mirovnih sodišč, vpisanih v nacionalno šolo za 

sodnike  
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Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep 

(reforma ali naložba) 
Mejnik/Cilj Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje 
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

v sodstvu (pravosodno 

osebje) 

225 14–4.3 Izboljšanje 

učinkovitosti 

pravosodnega sistema – 

16575 Pospeševanje 

pravosodja 

Mejnik Pravosodna 

policija – 

sekundarna 

zakonodaja  

Začetek 

veljavnosti 

zakonodaje 

   ČETRTLETJE 2022 
Začetek veljavnosti vse sekundarne zakonodaje (v obliki 

predsedniških odlokov ali ministrskih sklepov, kot je ustrezno), 

ki je potrebna za celovito izvajanje zakona o pravosodni policiji 

za pomoč pravosodnim in tožilskim organom pri delu: 

• zagotavljanje znanstvene in tehnične pomoči sodnikom in 

tožilcem v zadevah, ki zahtevajo tehnično ali strokovno 

strokovno znanje;  

• izvajanje predhodnih preverjanj in preiskav; 

• izvrševanje nalogov; 

• zagotavljanje pomoči pri predložitvi zaprosil za pravno 

pomoč ali odgovarjanju nanje; 

• vročanje pisanj in procesnih aktov; 

• izvrševanje sodnih odločb; 

• varovanje in vzdrževanje reda v sodnih palačah; 

• druga procesna dejanja, ki so mu jih zaupala pristojna 

sodišča in državni tožilci 

 

226 14–4.3 Izboljšanje 

učinkovitosti 

pravosodnega sistema – 

16575 Pospeševanje 

pravosodja 

Mejnik Zemljevid 

sodne oblasti – 

primarna 

zakonodaja – 

upravna 

Začetek 

veljavnosti 

zakonodaje 

   ČETRTLETJE 2022 Začetek veljavnosti primarne zakonodaje za revizijo mreže 

sodišč za upravno pravosodje.  

227 14–4.3 Izboljšanje 

učinkovitosti 

pravosodnega sistema – 

16292_Nove 

pravosodne stavbe 

Mejnik Gradnja in 

prenova sodnih 

stavb – 

prilagoditev 

seznama – 

objava javnih 

Seznam projektov 

prenove v skladu 

z ustreznim 

zakonom o 

reviziji mreže 

sodišč v skladu z 

   ČETRTLETJE 2022 Prilagoditev seznama projektov v skladu z revizijo mreže 

sodišč, kot je bila sprejeta z zakonom. 

Objava razpisov v zvezi z upravnimi sodišči. V razpisnih 

pogojih se določi, da morajo novozgrajene stavbe doseči 

povpraševanje po primarni energiji, ki je vsaj 20 % nižje od 

zahteve za skoraj nič-energijske stavbe (nacionalne direktive). 
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Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep 

(reforma ali naložba) 
Mejnik/Cilj Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje 
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

razpisov mejnikom 

14 4.3/četrto 

četrtletje leta 

2022; objava 

javnih razpisov 

228 14–4.3 Izboljšanje 

učinkovitosti 

pravosodnega sistema – 

16733_Znanja in 

spretnosti ter digitalna 

znanja in spretnosti 

sodnikov in zaposlenih 

v sodstvu (pravosodno 

osebje) 

Cilj Usposabljanje – 

Sodniki in 

referenti 

 Število 

sodnikov, 

vpisanih v 

nacionalno 

šolo za 

sodnike 

10 25 ČETRTLETJE 2023 14 dodatnih sodnikov mirovnih sodišč, vpisanih v nacionalno 

šolo za sodnike, in en sodnik računskega sodišča, vpisan v 

nacionalno šolo za sodnike. S tem se bo skupno število 

sodnikov, ki se udeležujejo usposabljanja, povečalo na 25. 

229  14–4.3 Izboljšanje 

učinkovitosti 

pravosodnega sistema – 

16727 Digitalna 

preobrazba pravosodja 

(e-pravosodje) 

Mejnik Nadgradnja 

sistemov 

evidentiranja in 

informacijskih 

pravosodnih 

sistemov 

Revizijska 

poročila o 

projektih za 

potrditev 

izpolnjevanja 

pogodbenih 

obveznosti  

   ČETRTLETJE 2023 Prejem uradnih dokazil z ustrezno dokumentacijo (potrdila o 

dokončanju, protokoli o kvalitativnem in kvantitativnem 

sprejetju ter izdani računi) o pravilni in točni izvedbi vseh 

pogodbenih obveznosti, ki jih je treba izpolniti do datuma 

predložitve zunanjemu revizorju, v skladu s koledarji projektov, 

ki zajemajo vse elemente obeh podprojektov (sistemi sodnih 

evidenc in posodobitve informacijskih pravosodnih sistemov 

(OSDDY-PP, računsko sodišče, nacionalna kazenska evidenca), 

na ustrezen način (kot so poročila o reviziji projektov, potrdila o 

kvalitativni/kvantitativni izvedbi in dokazila o izplačilu). 

230  14–4.3 Izboljšanje 

učinkovitosti 

pravosodnega sistema – 

16575 Pospeševanje 

pravosodja 

 Mejnik Začetek 

veljavnosti – 

orodje za 

uspešnost 

sodnih 

referentov 

Začetek 

veljavnosti 

primarne in 

sekundarne 

zakonodaje 

      ČETRTLETJE 2023 Začetek veljavnosti primarne in sekundarne zakonodaje za 

vzpostavitev začasnega sistema bonusov, ki bo temeljil na 

razvoju orodja za uspešnost sodnih uradnikov, ki bo določalo 

strateške cilje in uvajalo objektivne ključne kazalnike uspešnosti 

(kot so čas za izpolnitev dolžnosti, uspešnost posameznikov v 

smislu časa, komunikacije in motivacije) po oddelkih in/ali 

kategorijah uradnikov ter zagotavljalo točne in objektivne 

podatke o dodeljevanju bonusov; bonusi, ki jih je treba plačati v 

prvem četrtletju po koncu zadevnega leta na podlagi uspešnosti 

tega leta. 

231  14–4.3 Izboljšanje 

učinkovitosti 

 Mejnik Pogodbe  Dodeljevanje 

pogodb 

      ČETRTLETJE 2023 Oddaja naročil za gradbene projekte, na katere revizija mreže 

sodišč ne vpliva. 
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Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep 

(reforma ali naložba) 
Mejnik/Cilj Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje 
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

pravosodnega sistema – 

16292_Nove 

pravosodne stavbe 

Pogoji dodelitve določajo, da morajo nove stavbe, ki bodo 

zgrajene, doseči povpraševanje po primarni energiji, ki je vsaj 

20 % nižje od zahteve za skoraj nič-energijske stavbe 

(nacionalne direktive). 

232 14–4.3 Izboljšanje 

učinkovitosti 

pravosodnega sistema – 

16575 Pospeševanje 

pravosodja 

Mejnik Revizija 

pravosodnega 

zemljevida – 

primarna 

zakonodaja – 

civilni in 

kazenski 

Začetek 

veljavnosti 

zakonodaje 

   ČETRTLETJE 2023 Začetek veljavnosti primarne zakonodaje za revizijo mreže 

sodišč za civilno in kazensko pravosodje. 

233 14–4.3 Izboljšanje 

učinkovitosti 

pravosodnega sistema – 

16292_Nove 

pravosodne stavbe 

Mejnik Gradnja in 

prenova sodnih 

stavb – objava 

javnih razpisov 

Objava javnih 

razpisov 

   ČETRTLETJE 2023 Prilagoditev seznama projektov v skladu z zakonom o reviziji 

mreže sodišč. 

Objava javnega razpisa za projekte v zvezi s civilnimi in 

kazenskimi sodišči, vključenimi na revidirani seznam prenov. V 

razpisnih pogojih se določi, da morajo nove stavbe, ki bodo 

zgrajene, doseči povpraševanje po primarni energiji, ki je vsaj 

20 % nižje od zahteve za skoraj nič-energijske stavbe 

(nacionalne direktive). 

234 14–4.3 Izboljšanje 

učinkovitosti 

pravosodnega sistema – 

16575 Pospeševanje 

pravosodja 

Mejnik Delovanje 

pravosodne 

policije 

Polno delujoča in 

delujoča 

pravosodna 

policija na 

centralni in 

regionalni ravni 

   ČETRTLETJE 2024 
Operacionalizacija pravosodne policije v vseh njenih 

pristojnostih, tako na ravni centralne uprave kot na regionalni 

ravni na sodiščih 

235 14–4.3 Izboljšanje 

učinkovitosti 

pravosodnega sistema – 

16733_Znanja in 

spretnosti ter digitalna 

znanja in spretnosti 

sodnikov in zaposlenih 

v sodstvu (pravosodno 

osebje) 

Mejnik Usposabljanje – 

Sodniki in 

referenti 

Poročilo, ki 

potrjuje izvajanje 

sprememb v 

izobraževalnem 

programu 

nacionalne šole za 

sodnike ter vpis 

sodnikov in 

uradnikov v 

vseživljenjsko 

usposabljanje 

   ČETRTLETJE 2024 Dokončanje projektov, vključenih v reformo o znanjih in 

spretnostih ter digitalnih znanjih in spretnostih sodnikov in 

zaposlenih v sodstvu, z:  

1. 7029 sodnikov in uradnikov, vpisanih v vseživljenjsko 

usposabljanje in ki so se udeležili vsaj enega 

usposabljanja (seminarja). 

2. Izobraževalni program za sodne referente v okviru 

nacionalne šole za sodnike, ki se izvaja 

3. Spremembe izbirnih meril v skladu zzakonom št. 
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Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep 

(reforma ali naložba) 
Mejnik/Cilj Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje 
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

4871/2021 in izveden izobraževalni program 

Spremembe izobraževalnega programa nacionalne šole za 

sodnike, katerih cilj je zlasti izboljšati praktično usposabljanje in 

ponuditi tečaje v skladu z zgoraj navedenim zakonom. 

Zagotavljanje vseživljenjskega usposabljanja sodnikov in sodnih 

uradnikov na različnih področjih v skladu z navedenim 

zakonom; za sodnike je takšno usposabljanje predpogoj za 

poklicno napredovanje.  

236 14–4.3 Izboljšanje 

učinkovitosti 

pravosodnega sistema – 

16575 Pospeševanje 

pravosodja 

Mejnik Revizija 

pravosodnega 

zemljevida — 

Potrdila, ki 

potrjujejo 

funkcijo vseh 

zadevnih sodišč  

   ČETRTLETJE 2024 Izdajanje potrdil s strani uprav sodišč, na katera vpliva revizija 

upravnih in civilnih/kazenskih sodnih zemljevidov, ki potrjujejo 

njihovo delovanje, kot je določeno z zakonom.  

237 14–4.3 Izboljšanje 

učinkovitosti 

pravosodnega sistema – 

16292_Nove 

pravosodne stavbe 

Mejnik Zaključena 

gradbena in 

obnovitvena 

dela – izdana 

potrdila o 

elektronski 

identiteti  

Dokončana so vsa 

gradbena in 

obnovitvena dela, 

financirana v 

okviru 

mehanizma za 

okrevanje in 

odpornost; 

izdajanje potrdil o 

e-identiteti za 

sodne zgradbe  

   ČETRTLETJE 2025 
(i) Dokončanje gradbenih in obnovitvenih del, financiranih v 

okviru mehanizma za okrevanje in odpornost. 

(ii) Izdajanje potrdil o e-identiteti za vse sodne stavbe, ki so v 

lasti ali za katere je bilo izdano dovoljenje, prek platforme 

za e-identiteto.   

238 14–4.3 Izboljšanje 

učinkovitosti 

pravosodnega sistema – 

16575 Pospeševanje 

pravosodja 

Mejnik Usposabljanje o 

mediaciji in 

enotnem 

digitalnem 

sistemu za 

centre za 

mediacijo  

Izvajanje 

usposabljanja o 

mediaciji; enoten 

digitalni sistem za 

centre za 

mediacijo na 

spletu in dostopen  

   ČETRTLETJE 2025 (i) Usposabljanje o mediaciji, ki ga vsak akreditirani subjekt 

organizira za pravne strokovnjake in/ali mediatorje  

jajcežerke Enoten digitalni sistem za centre za mediacijo je na 

spletu in dostopen končnim uporabnikom. 

239 14–4.3 Izboljšanje 

učinkovitosti 

pravosodnega sistema – 

16727_Digitalna 

Mejnik Vodenje 

evidenc in 

posodobitve IT 

Zagotavljanje 

vodenja evidenc 

sodišč in 

posodobitev IT, ki 

   ČETRTLETJE 2025 Predložitev vseh pogodbenih elementov v zvezi z:  

(I) Sistem sodišč za vodenje evidenc 

jajcežerke Informacijski sistemi pravosodnega sektorja za 

civilna in kazenska sodišča, računsko sodišče in nacionalno 
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Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep 

(reforma ali naložba) 
Mejnik/Cilj Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje 
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

preobrazba pravosodja 

(e-pravosodje) 

zajema vse 

podprojekte 

kazensko evidenco.  
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O. SESTAVNI DEL 4.4: KREPITEV FINANČNEGA SEKTORJA IN KAPITALSKIH 

TRGOV 

Cilj te komponente grškega načrta za okrevanje in odpornost je okrepiti zmogljivost finančnega 

sistema za podporo razvoju gospodarstva z zagotavljanjem financiranja podjetij in posameznikov za 

razvoj novih dejavnosti. Podpira obravnavanje velikih nedonosnih izpostavljenosti in nedonosnih 

posojil v grškem bančnem sektorju, hkrati pa izboljšuje dostop do informacij o kreditnih profilih 

podjetij in posameznikov na trgu.  

Komponenta podpira tudi obravnavanje zasebne zadolženosti in krepitev kapitalskih trgov. 

Strukturne spremembe na teh dveh področjih prispevajo k rasti in povečujejo gospodarsko 

odpornost Grčije glede na prihodnje pretrese.  

Reforme v okviru te komponente vključujejo:  

• Okrepljen nadzor kapitalskih trgov in zanesljivost  

• Krepitev zmogljivosti finančnega sistema za premagovanje izzivov iz preteklosti in financiranje 

realnega gospodarstva  

• Nadgradnja digitalne infrastrukture, potrebne za vzpostavitev novega enotnega insolvenčnega 

okvira za prestrukturiranje dolga in drugo priložnost  

Nekatere od teh reform vključujejo ukrepe za odpravo informacijskih vrzeli, ki ovirajo uspešen tok 

kreditov in učinkovito spremljanje tveganj. Ti vključujejo razvojregistra za spremljanje zasebnega 
dolga, razvoj javnega informacijskega sistema za bonitetne ocene in centralni register posojil. Poleg 

tega centralni register kreditov z zbiranjem ustreznih podatkov prispeva tudi k spremljanju razvoja 

širjenja kreditov s strani opazovalnice za širitev kreditov. Ti ukrepi prispevajo tudi k digitalnemu 

prehodu grškega gospodarstva, saj temeljijo na informacijski tehnologiji.  

Ukrepi v okviru te komponente spodbujajo gospodarsko in institucionalno odpornost, krepijo 

pripravljenost na krize in institucionalno zmogljivost ter tako podpirajo obravnavanje priporočila za 

posamezno državo o strukturnih reformah za izboljšanje delovanja gospodarstva (priporočilo za 

posamezno državo št. 1 iz leta 2019 in priporočilo za posamezno državo št. 4 iz leta 2020). 

Pričakuje se, da noben ukrep v tej komponenti ne bo bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu 

člena 17 Uredbe (EU) 2020/852, ob upoštevanju opisa ukrepov in blažilnih ukrepov iz načrta za 

okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje 

bistveno (2021/C58/01). 

O.1. Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo 

Reforma: Okrepljen nadzor kapitalskih trgov in zanesljivost (ukrep ID 16581) 

Cilj ukrepa je okrepiti nadzor kapitalskih trgov. Ukrep vključuje nadgradnjo informacijskih 

sistemov in postopkov za kibernetsko varnost grške komisije za kapitalski trg (HCMC) ter objavo 

upravne kodifikacije za kapitalske trge. 

Reforma: Krepitev zmogljivosti finančnega sistema za premagovanje izzivov iz preteklosti in 

financiranje realnega gospodarstva (ukrep ID 16957) 

Cilj te reforme je zmanjšati obseg zasebnega dolga z izboljšanjem postopka zaradi insolventnosti in 

krepitvijo vloge trga nedonosnih posojil. Reforma vključuje vzpostavitev informacijskih sistemov 

za spremljanje kreditne sposobnosti dolžnikov, predlog za podatke za pregled portfelja, sprememb 

zakonika o civilnem postopku in določb za vzpostavitev mehanizma za pridobitev datumov 

zaslišanja za nerešene zadeve v zvezi z likvidacijo pred tem. 

Reforma: Nadgradnja digitalne infrastrukture, potrebne za vzpostavitev novega enotnega 

insolvenčnega okvira za prestrukturiranje dolga in drugo priložnost (ukrep ID 16580) 
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Cilj reforme je podpreti postopke zgodnjega opozarjanja in preventivnega prestrukturiranja dolga. 

Reforma vključuje nadgradnjo informacijskih sistemov za zgodnje opozarjanje in prestrukturiranje 

dolga, ki jih upravlja ministrstvo za finance/generalni sekretariat za finančni sektor in upravljanje 

zasebnega dolga (SecPD). 
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O.2. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore 

Skupina 22: Krepitev finančnega sektorja in kapitalskih trgov 

● Okrepljen nadzor kapitalskih trgov in zanesljivost (ID: 16581) 

● Krepitev zmogljivosti finančnega sistema za premagovanje izzivov iz preteklosti in financiranje realnega gospodarstva (ID: 16957) 

● Uvedba novega enotnega insolvenčnega okvira za prestrukturiranje dolga in druga priložnost (ID: 16580) 

Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep (reforma 

ali naložba) 
Mejnik/Cilj Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče  Cilj  Četrtina Leto 

240 15–4.4 Okrepitev 

finančnega sektorja in 

kapitalskih trgov – 

16581_Okrepljen nadzor 

kapitalskih trgov in 

zanesljivost 

Mejnik Kapitalski trgi, 

nadzor, 

digitalizacija 

nadzornih 

postopkov, unija 

kapitalskih 

trgov 

Začetek 

veljavnosti 

zakonodaje  

   ČETRTLETJE 2021 Začetek veljavnosti novega zakona o grški komisiji za 

kapitalski trg, ki bo spremenil njene notranje postopke in 

organizacijo.  

241 15–4.4 Okrepitev 

finančnega sektorja in 

kapitalskih trgov – 

16580_Izvajanje novega 

enotnega insolvenčnega 

okvira za prestrukturiranje 

dolga in druga priložnost 

Mejnik Nadgradnja 

informacijskih 

sistemov za 

zgodnje 

opozarjanje in 

prestrukturiranje 

dolga 

Nadgrajeni so 

informacijski 

sistemi za zgodnje 

opozarjanje in 

prestrukturiranje 

dolga, ki jih 

upravlja 

Ministrstvo za 

finance/SecPD. 

   ČETRTLETJE 2025 Nadgradnja informacijskih sistemov za zgodnje opozarjanje 

in prestrukturiranje dolga, ki jih upravlja Ministrstvo za 

finance/SecPD 

243 15–4.4 Okrepitev 

finančnega sektorja in 

kapitalskih trgov – 

16581_Okrepljen nadzor 

kapitalskih trgov in 

zanesljivost 

Mejnik Digitalizacija 

nadzornega 

postopka grške 

komisije za 

kapitalski trg 

Informacijski 

sistemi in 

kibernetska 

varnost grške 

komisije za 

kapitalski trg so 

nadgrajeni, 

objavljena je 

upravna 

kodifikacija 

regulativnega in 

zakonodajnega 

   ČETRTLETJE 2025 1. Nadgradnja informacijskih sistemov in postopkov za 

kibernetsko varnost grške komisije za kapitalski trg. 

2. Objava upravne kodifikacije regulativnega in 

zakonodajnega okvira za nadzor kapitalskih trgov. 
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Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep (reforma 

ali naložba) 
Mejnik/Cilj Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče  Cilj  Četrtina Leto 

okvira za nadzor 

kapitalskih trgov. 

244a 15–4.4 Krepitev 

finančnega sektorja in 

kapitalskih trgov – 

16957_Krepitev 

zmogljivosti finančnega 

sistema za premagovanje 

izzivov iz preteklosti in 

financiranje realnega 

gospodarstva 

Mejnik E-dražbe za 

izterjavo dolgov 

Začetek 

veljavnosti 

zakonodaje  

   ČETRTLETJE 2024 Sprejetje in začetek veljavnosti zakonodaje za: 

(i) Razširi informacije, ki so na voljo o sredstvih, 

prodanih na dražbi, na platformi za e-dražbe, 

vključno z ustreznimi informacijami, ki so na voljo v 

javnih arhivih notarjev; 

(ii) Odprava odvračilnih dejavnikov, ki so posledica 

zapadlih dolgov, povezanih z nepremičninami (npr. 

računov za javne storitve). 

244b 15–4.4 Krepitev 

finančnega sektorja in 

kapitalskih trgov – 

16957_Krepitev 

zmogljivosti finančnega 

sistema za premagovanje 

izzivov iz preteklosti in 

financiranje realnega 

gospodarstva 

Mejnik Oddaja javnega 

naročila za 

ukrepe v 

finančnem 

sektorju  

Obvestilo o oddaji 

javnega naročila 

   ČETRTLETJE 2024 Oddaja naročila za: 

(i) Razvoj javnega informacijskega sistema 

bonitetnega ocenjevanja; 

(ii) Razvoj registra za spremljanje zasebnega dolga; 

(iii) Razvoj centralnega registra kreditov. 

 

244c 15–4.4 Krepitev 

finančnega sektorja in 

kapitalskih trgov – 

16957_Krepitev 

zmogljivosti finančnega 

sistema za premagovanje 

izzivov iz preteklosti in 

financiranje realnega 

gospodarstva 

Mejnik Vzpostavitev 

informacijskih 

sistemov, 

predlog in 

platform za 

podatke, začetek 

veljavnosti 

zakonodaje o 

obravnavi zadev 

in zmanjšanje 

zaostankov v 

izvršilnih 

postopkih 

Vzpostavljeni so 

informacijski 

sistemi, 

podatkovne 

predloge in 

platforme, začetek 

veljavnosti 

pravnih aktov, 

kadar je ustrezno  

   ČETRTLETJE 2025 1. Določitev naslednjega:    

a. Javni informacijski sistem bonitetnega ocenjevanja (PCRIS) 

b. informacijski sistem registra za spremljanje zasebnega 

dolga.  

C. Ukrepi v zvezi s transakcijami z nedonosnimi posojili:  

(i) skupno predlogo za podatke za posle z 

nedonosnimi posojili; 

(ii) skupno predlogo za pregled in ocenjevanje 

portfelja; 

(iii)  transakcijska platforma za portfelje nedonosnih 

kreditov za prodajalce in kupce. 

2. Informacijski sistem centralnega registra kreditov (CCR)  

 

3. Začetek veljavnosti zakonodaje o obravnavi zadev in 

zmanjšanju zaostankov v izvršilnih postopkih s spremembami 

zakonika o civilnem postopku, kot so med drugim: a) 

prilagoditev pravil o začasnih ukrepih izvršilnim postopkom, 
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Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep (reforma 

ali naložba) 
Mejnik/Cilj Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče  Cilj  Četrtina Leto 

b) ločitev vsebinskih ugovorov pred dražbo od postopkovnih 

ugovorov, c) sprememba krajevne pristojnosti sodišč z 

odpravo dogovora o pristojnosti sodišča prve stopnje v Atenah 

in določbe, ki vzpostavljajo mehanizem za spremembo 

datumov obravnav za ugovore pred dražbo in ugovore po 

dražbi v krajšem časovnem obdobju.   
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P. SESTAVNI DEL 4.5: SPODBUJANJE RAZISKAV IN INOVACIJ 

Ključni cilji te komponente grškega načrta za okrevanje in odpornost so povečati javne in zasebne 

naložbe v raziskave in razvoj, okrepiti povezave med znanostjo in podjetji ter razviti pionirsko 

infrastrukturo za raziskave in razvoj, da bi se izboljšala uspešnost Grčije na področju raziskav in 

inovacij. To naj bi se doseglo s ciljno usmerjenimi reformami in naložbami za povečanje javnih in 

zasebnih odhodkov za raziskave in razvoj, nadgradnjo raziskovalnih infrastruktur v državi, 

spodbujanje financiranja raziskav in razvoj sodelovanja na področju raziskav. Komponenta 

vključuje tudi razvoj informacijskega sistema za civilno zaščito, ki pristojne organe v realnem času 

obvešča o fizičnih pojavih in naravnih nesrečah, hkrati pa podpira njihovo sodelovanje. Te naložbe 

bodo olajšale tudi digitalno preobrazbo z razvojem naprednih digitalnih tehnologij in digitalizacijo 

metod civilne zaščite ter spodbujale zeleni prehod z blažitvijo posledic podnebnih sprememb, da se 

zagotovi civilna zaščita. Korespondent podpira obravnavanje priporočil za posamezne države glede 

javnih in zasebnih naložb (priporočilo za posamezno državo št. 2 iz leta 2019 in priporočilo za 

posamezno državo št. 3 iz leta 2020). Pričakuje se, da noben ukrep v tej komponenti ne bo bistveno 

škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852, ob upoštevanju opisa ukrepov 

in blažilnih ukrepov iz načrta za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za 

uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01). 

P.1. Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo 

Naložbe: Ustanovitev – širitev – nadgradnja infrastruktur raziskovalnih središč pod nadzorom 

generalnega sekretariata za raziskave in inovacije (GSRI) (ukrep ID 16624) 

Cilj te naložbe je povečati zmogljivost raziskovalnih središč. Naložbo sestavljajo naložbeni projekti 

v zvezi z 11 raziskovalnimi središči.  

Naložbe: Osnovne in uporabne raziskave (ukrep ID 16618) 

Cilj te naložbe je olajšati osnovne in uporabne raziskave v Grčiji. Naložbo sestavljajo osnovni in 

uporabni raziskovalni projekti. 

Naložbe: TA2ORAX: Holistični in hibridni operativni utrjeni avtonomni eXemplarni sistem v špalirju 

(ukrep ID 16654) 

Cilj te naložbe je informacijski sistem „naslednje generacije“, ki združuje različne sodelovalne 

infrastrukture za izboljšanje odločanja institucij v realnem času. Naložbo  sestavlja sistem, 

sestavljen iz najsodobnejših tehnologij, kot je umetna inteligenca.   

Naložbe: Raziskave – Ustvarjanje – inovacije (ukrep ID 16971) 

Cilj te naložbe je privabiti sofinanciranje raziskav iz zasebnega sektorja. Naložbo sestavljajo 

projekti v sektorjih nacionalne strategije za raziskave in inovacije za pametno specializacijo za 

obdobje 2014–2020 (RIS3).  

Naložbe: Pečat odličnosti programa Obzorje 2020: financiranje najpomembnejših inovativnih 

podjetij (ukrep ID 16622) 

Cilj te naložbe je podpreti inovativna mala in srednja podjetja. Naložbo sestavljajo projekti, ki jih 

izvajajo taka podjetja.  
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P.2. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore 

Skupina 23: Spodbujanje raziskav in inovacij 

● Ustvarjanje – širitev – nadgradnja infrastruktur raziskovalnih središč pod nadzorom generalnega sekretariata za raziskave in tehnologijo 

(GSRT) (ID: 16624) 

● Temeljne in uporabne raziskave (ID: 16618) 

● TA2 ORAX: Holistični in hibridni operativni prožen avtonomni sistem eXemplary (ID: 16654) 

● Raziskave – ustvarjanje – inovacije (ID: 16971) 

● Pečat odličnosti programa Obzorje 2020: financiranje najpomembnejših inovativnih podjetij (ID: 16622) 

Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep (reforma ali 

naložba) 

Mejnik/Cil

j 
Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče  Cilj  Četrtina Leto 

245 16–4.5 Spodbujanje raziskav in 

inovacij – 16618_Osnovne in 

uporabne raziskave 

Mejnik Zakonodaja o 

temeljnih in 

uporabnih raziskavah 

Začetek veljavnosti 

zakonodaje (primarni 

in sekundarni akti o 

ustanovitvi pravnih 

oseb) 

   ČETRTL

ETJE 

2022 Začetek veljavnosti revidiranega pravnega okvira 

za osnovne in uporabne raziskave ter izdaja 

sekundarnih aktov o ustanovitvi pravnih subjektov. 

 

Pravni okvir: a) ponovno opredeli raziskovalna 

področja za razpise za financiranje v okviru 

posodobljene nacionalne strategije pametne 

specializacije (RIS3); b) vzpostaviti novo strukturo 

upravljanja za izboljšanje upravljanja in 

usklajevanja teh projektov; in c) določitev pravnega 

statusa novih raziskovalnih subjektov.  

 

Raziskovalna področja skupaj ponovno opredelita 

nacionalni svet za raziskave in inovacije (NCRI) ter 

generalni sekretariat za raziskave in inovacije 

ministrstva za razvoj (GSRI). 

246 16–4.5 Spodbujanje raziskav in 

inovacij – 16624_Ustvarjanje – 

širitev – nadgradnja 

infrastruktur raziskovalnih 

središč pod nadzorom 

generalnega sekretariata za 

raziskave in inovacije (GSRI) 

Mejnik Razpis za zbiranje 

predlogov za 

raziskovalna središča 

Objava razpisa za 

zbiranje predlogov in 

razpisnih zahtev 

   ČETRTL

ETJE 

2022 Objava razpisa za zbiranje predlogov za 

vzpostavitev – razširitev – posodobitev 

infrastruktur raziskovalnih središč, vključno z 

objavo razpisnih zahtev, ki zagotavljajo, da so 

izbrane vloge skladne s tehničnimi smernicami za 

uporabo načela, da se ne škoduje bistveno 

(2021/C58/01), in sicer z uporabo seznama za 
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Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep (reforma ali 

naložba) 

Mejnik/Cil

j 
Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče  Cilj  Četrtina Leto 

izključitev in zahtevo po skladnosti z ustrezno 

okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko 

zakonodajo. 

247 16–4.5 Spodbujanje raziskav in 

inovacij – 16624_Ustvarjanje – 

širitev – nadgradnja 

infrastruktur raziskovalnih 

središč pod nadzorom 

generalnega sekretariata za 

raziskave in inovacije (GSRI) 

Mejnik Oddaja naročil za 

raziskovalna središča 

– gradbena dela 

Obvestilo o oddaji 

javnih naročil za 

gradbena dela 

   ČETRTL

ETJE 

2024 Obvestilo o oddaji javnih naročil za gradbena dela 

v zvezi z naslednjimi raziskovalnimi središči: 

Fundacija za raziskave in tehnologijo Hellas; 

Raziskovalni in inovacijski center Athena; Fleming 

v BSRC; Center za raziskave in tehnologijo Hellas; 

Nacionalna grška raziskovalna fundacija; 

Akademija fundacije za biomedicinske raziskave v 

Atenah; Nacionalni observatorij v Atenah; Grški 

center za raziskovanje morja; Grški Pasteurjev 

inštitut. 

248 16–4.5 Spodbujanje raziskav in 

inovacij – 16654_ TH2ORAX: 

Holistični in hibridni operativni 

prožen avtonomni sistem 

eXemplary 

Mejnik Oddaja naročil za 

TH2ORAX 

Obvestilo o oddaji 

javnega naročila 

   ČETRTL

ETJE 

2024 Oddaja naročil za projekt TH2ORAX. 

Ministrstvo za razvoj in naložbe je skupaj z 

generalnim sekretariatom za raziskave in inovacije 

(GSRI) odgovorno za učinkovito izvajanje 

postopka ocenjevanja. Javno(-a) naročilo(-a) se 

odda(-jo) na podlagi najboljšega razmerja med ceno 

in kakovostjo.  

249 16–4.5 Spodbujanje raziskav in 

inovacij – 16624_Ustvarjanje – 

širitev – nadgradnja 

infrastruktur raziskovalnih 

središč pod nadzorom 

generalnega sekretariata za 

raziskave in inovacije (GSRI) 

Mejnik Izvajanje 

investicijskih 

projektov v zvezi z 

raziskovalnimi 

središči 

Izvajanje 

investicijskih 

projektov v zvezi z 

raziskovalnimi 

središči 

   ČETRTL

ETJE 

2025 Izvajanje investicijskih projektov v zvezi z 

naslednjimi raziskovalnimi središči: Fundacija za 

raziskave in tehnologijo Hellas; Raziskovalni in 

inovacijski center Athena; Fleming v BSRC; 

Center za raziskave in tehnologijo Hellas; 

Nacionalna grška raziskovalna fundacija; 

Akademija fundacije za biomedicinske raziskave v 

Atenah; Nacionalni observatorij v Atenah; Grški 

center za raziskovanje morja; Grški Pasteurjev 

inštitut; Nacionalni center za socialne raziskave; 

Grška komisija za atomsko energijo. 

250 16–4.5 Spodbujanje raziskav in 

inovacij – 16618_Osnovne in 

uporabne raziskave 

Mejnik Izvajanje osnovnih in 

uporabnih 

raziskovalnih 

projektov 

Izvajanje osnovnih in 

uporabnih 

raziskovalnih 

projektov 

   ČETRTL

ETJE 

2025 Izvajanje naslednjih projektov: Financiranje 

temeljnih raziskav; Vodilne raziskovalne projekte; 

Ustanovitev uporabnega inštituta za raziskave in 

inovacije na področju umetne inteligence, obdelave 

podatkov in razvoja algoritmov; Sodelovanje v 

evropskih partnerstvih za visokozmogljivostno 



 

 

15754/25 ADD 1   152 

 ECOFIN 1A   SL 
 

Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep (reforma ali 

naložba) 

Mejnik/Cil

j 
Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče  Cilj  Četrtina Leto 

računalništvo (Euro-HPC) in ključnih digitalnih 

tehnologijah. 

251 16–4.5 Spodbujanje raziskav in 

inovacij – 16654_TH 2 ORAX: 

Holistični in hibridni operativni 

prožen avtonomni sistem 

eXemplary 

Mejnik Izvedba projekta 

TH2ORAX 

Izvedba projekta 

TH2ORAX 

   ČETRTL

ETJE 

2025 Izvedba projekta TH2ORAX: vzpostavitev 

platforme za situacijsko zavedanje, ki bo okrepila 

usklajevanje in sinhronizacijo pristojnih organov za 

grško ozemlje v realnem času in 24 ur na dan in 7 

dni v tednu. 

252 16–4.5 Spodbujanje raziskav in 

inovacij – 16971_Raziskave – 

Ustvarjanje – inovacije 

Mejnik Izvajanje raziskav – 

ustvarjanje – 

inovativni projekti 

Izvajanje raziskav – 

ustvarjanje – 

inovativni projekti 

   ČETRTL

ETJE 

2025 Izvedba 36 projektov ukrepa, ki so prejeli zelo 

visoko oceno in se štejejo za odlične predloge v 

sektorjih nacionalne strategije za raziskave in 

inovacije za pametno specializacijo za obdobje 

2014–2020 (RIS3), vendar zaradi izčrpanja 

razpoložljivih sredstev niso bili financirani iz 

skladov ESI za obdobje 2014–2020. Projekti 

zadevajo nekatere sektorje, na primer: (I) okolje in 

trajnostni razvoj; (II) energijo; (III) informacijsko 

in komunikacijsko tehnologijo; (IV) zdravje in 

farmacijo; (v) prevozna in dobavna veriga; (VI) 

agroživilsko in živilsko industrijo; (VII) materiali 

in gradbeništvo; ter (viii) turizem, kultura in 

ustvarjalni sektor. 

346 16–4.5 Spodbujanje raziskav in 

inovacij – 16622_HORIZON 

2020 „pečat odličnosti“: 

financiranje najbolj inovativnih 

podjetij 

Mejnik Izvajanje projektov, 

ki jih izvajajo mala in 

srednja podjetja 

Izvajanje projektov, 

ki jih izvajajo mala 

in srednja podjetja 

   ČETRTL

ETJE 

2025 Izvedba 12 projektov, ki so jih izvedla mala in 

srednja podjetja ter so prejeli oznako kakovosti 

„pečat odličnosti“ programa Obzorje 2020, vendar 

zaradi proračunskih omejitev niso bili financirani. 

Projekti zadevajo nekatere sektorje, na primer: (I) 

okolje in trajnostni razvoj; (II) energijo; (III) 

informacijsko in komunikacijsko tehnologijo; (IV) 

zdravje in farmacijo; (v) prevozna in dobavna 

veriga; (VI) agroživilsko in živilsko industrijo; ter 

(vii) materiali in gradbeništvo.  
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Q. KOMPONENTA 4.6: MODERNIZACIJA IN IZBOLJŠANJE ODPORNOSTI 

KLJUČNIH GOSPODARSKIH SEKTORJEV 

Ta komponenta grškega načrta za okrevanje in odpornost zajema ciljno usmerjene reforme in 

naložbe za izboljšanje konkurenčnosti ključnih sektorjev grškega gospodarstva, in sicer turizma in 

kulture, kmetijstva, proizvodnje in akvakulture. Komponenta vključuje tudi naložbe v prometno 

infrastrukturo, namenjene izboljšanju povezljivosti in varnosti v cestnem prometu. Turizem se 

podpira z naložbami v tematski turizem z namenom raziskovanja novih turističnih trgov. 

Komponenta vključuje tudi naložbe v kulturo, da bi se izboljšali konkurenčnost in odpornost 

sektorja ter bolje izkoristile njegove povezave s turizmom. Naložbe v kmetijstvo povečujejo 

učinkovitost proizvodnih metod, podpirajo organizacije proizvajalcev in zadruge ter spodbujajo 

preusmeritev na proizvode z višjo dodano vrednostjo. Komponenta vključuje tudi poglobljeno 

reformo železniškega sektorja, da bi postal učinkovitejši in konkurenčnejši. Te naložbe podpirajo 

nemoteno delovanje notranjega trga in razvoj trajnostnega prometnega sistema. Komponenta 

podpira obravnavanje priporočil za posamezne države glede javnih in zasebnih naložb (priporočilo 

za posamezno državo št. 2 iz leta 2019 in priporočilo za posamezno državo št. 3 iz leta 2020). 

Pričakuje se, da noben ukrep v tej komponenti ne bo bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu 

člena 17 Uredbe (EU) 2020/852, ob upoštevanju opisa ukrepov in blažilnih ukrepov iz načrta za 

okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje 

bistveno (2021/C58/01). 

VPRAŠANJE 1. Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo 

Naložbe: Nadgradnja varnosti v cestnem prometu (ukrep ID 16631) 

Cilj naložbe je zmanjšati število prometnih nesreč v državi. Naložba zajema posege na nevarnih 

lokacijah in namestitev pametnih drogov za razsvetljavo pod vodstvom po vsej državi. 

Naložbe: Osrednja Grčija, avtocesta E-65: Oddelek Trikala-Egnatia (ukrep ID 16628) 

Cilj te naložbe je izboljšati povezljivost med južno Grčijo, Tesalijo in Zahodno Makedonijo. 

Naložba zajema gradbena dela na odseku avtoceste E-65 Trikala-Egnatia, ki so potrebna za 

delovanje avtoceste. 

Naložbe: Cretan Northern Highway (Β.Ο.Α.Κ.) (ukrep ID 16630) 

Cilj naložbe je izboljšati dostopnost med večjimi mesti na Kreti. Naložbo sestavljajo vnaprej 

določena dela na odsekih iz: 

• Od Chanie do Herakliona,  

• Hersonissos-Neapoli in  

• Od Neapolisa do Agiosa Nikolaosa.  

Naložbe: Pametna infrastruktura z okoljskim in kulturnim poudarkom (ukrep ID 16960) 

Cilj naložbe je okrepiti varstvo okolja, prostorsko načrtovanje in spodbujanje kulture z 

digitalizacijo. Naložba zajema informacijske sisteme za upravljanje vodotokov, transakcije v zvezi 

z zgradbami, dostop do geoprostorskih podatkov, nezakonito sledenje zgradb ter digitalne storitve 

za kulturne razstave ter spremljanje onesnaženosti zraka in morja. 

Naložbe: Obnova dostopnosti po uničujočih posledicah neurij „DANIEL“ in „ELIAS“ (ukrep ID 

16999) 

Cilj te naložbe je obnova cestnega in železniškega omrežja na območjih, ki so jih prizadele nevihte 

„DANIEL“ in „ELIAS“. Naložba zajema obnovitvena dela na delih cestnega in železniškega 

omrežja. 

Naložbe: Nadgradnja primestne železnice Zahodne Atike (ukrep ID 16892) 
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Cilj te naložbe je prispevati k ekonomski, socialni in teritorialni koheziji ter spodbujati povezljivost 

v Zahodni Atiki. Ukrep vključuje izgradnjo dela primestne železniške veje v zahodni Atiki. 

Naložbe: Izvajanje varnostnih del na letališču (ukrep ID 16833) 

Cilj te naložbe je nadgraditi 13 regionalnih letališč. Ukrep zajema ukrepe za umik 169 dokumentov 

o sprejetju odstopanja in ukrepih. 

Naložbe: Pametni mostovi (ukrep ID 16949) 

Cilj te naložbe je izboljšati raven varnosti mostov in preprečiti nesreče pri prehodu težkih vozil ali 

tveganja podnebnih sprememb. Naložba je sestavljena iz treh faz: (I) faza I naložbe vključuje 

opremo mostov s posebnimi sistemi za merjenje obremenitve in senzorji ali optičnimi vlakni, ki 

merijo premikanje mostov v realnem času; (II) faza II vključuje opremo mostov z brezžičnimi 

senzorji, ki jih napajajo sončni paneli; (III) faza III vključuje opremo dodatnih 19 mostov s 

posebnimi sistemi za merjenje obremenitve in senzorji ali optičnimi vlakni, ki merijo premikanje 

mostov v realnem času, ter opremo dodatnih 117 mostov z brezžičnimi senzorji, ki jih napajajo 

sončni paneli. 

Naložbe: Digitalna preobrazba grških železnic (ukrep ID 16959) 

Cilj naložbe je opremiti grške železnice z digitalno infrastrukturo in storitvami. Ukrep zajema 

zagotavljanje digitalnih projektov, sistemov, opreme in storitev. 

Reforma: Digitalni integrirani sistem upravljanja programov za upravljanje tehničnih del in 

strukturnih sredstev Ministrstva za infrastrukturo in promet (ukrep ID 16937) 

Cilj te reforme je ministrstvu za infrastrukturo in promet zagotoviti orodje za upravljanje njegovega 

portfelja tehničnih del in sredstev. Ukrep vključuje zagotavljanje informacijskega sistema za 

upravljanje portfelja (PMIS) ministrstvu. 

Reforma: Poenostavitev postopkov Ministrstva za infrastrukturo in promet (ukrep ID 16786) 

Cilj reforme je digitalizirati in poenostaviti postopke na Ministrstvu za infrastrukturo in promet. 

Zajema postopke za (a) izdajo, nadomestitev in podaljšanje vozniških dovoljenj, (b) prenos vozil, 

(c) izdajo dovoljenj in registrskih tablic za registracijo prometa ter (d) izpite za vozniška dovoljenja. 

Reforma: Reforma trga dela v kulturnem sektorju (ukrep ID 16715) 

S to reformo bo uvedena delovna zakonodaja in zakonodaja o socialni varnosti za kulturni in 

ustvarjalni sektor, da bi povečali delež prijavljenega dela v sektorju, podprli strokovnjake v sektorju 

in zaščitili njihove pravice intelektualne lastnine. Cilj te reforme je povečati odpornost kulturnega in 

ustvarjalnega sektorja. Reforma se zaključi do 30. septembra 2022. 

Naložbe: Kultura kot gonilo rasti (ukrep ID 16293) 

Cilj naložbe je povečati prispevek kulture k pametni in trajnostni rasti ter ekonomski, socialni in 

teritorialni koheziji. Vključuje ukrepe za kulturni sektor. 

Naložbe: Muzej podvodnih starin (ukrep ID 16486) 

Cilj naložbe je obnoviti industrijsko stavbo v Pireju in jo ponovno odpreti kot muzej podvodnih 

starin. Naložbo sestavljajo dela na področju energijske učinkovitosti in infrastruktura za pripravo 

stalne razstave. 

Naložbe: Uporaba „umetnosti na recept“, spodbujanje socialne kohezije in izkoriščanje srebrnega 

gospodarstva (ukrep ID 16735) 

Cilj naložbe je privabiti obiskovalce, stare 65 let in več, ter invalidne obiskovalce v kulturna 

prizorišča. Vključuje infrastrukturna dela in program „umetnosti na recept“. 
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Naložbe: Nadgradnja infrastrukture, obnova opreme in nadgradnja kakovosti storitev, ki jih 

zagotavljajo HOCRED Stores – nekdanje trgovine ARF (na kraju samem in v elektronski obliki) 

(ukrep ID 16536) 

Cilj naložbe je izboljšati kakovost storitev, ki jih zagotavlja grška organizacija za razvoj kulturnih 

virov (HOCRED), in razširiti mrežo trgovin HOCRED. Naložba zajema ukrepe za energijsko 

učinkovitost, prenove, gradnjo trgovin in opreme za fizične in spletne trgovine s HOCRED. 

Naložbe: Zaščita kulturnih spomenikov in arheoloških najdišč pred podnebnimi spremembami 

(ukrep ID 16433) 

Cilj naložbe je zaščititi grško kulturno dediščino in izboljšati njeno odpornost na podnebne 

spremembe. Naložbo sestavljajo zaščitna dela in načrti za prilagajanje podnebnim spremembam. 

Naložbe: Nadgradnja visokošolskega izobraževanja na področju umetnosti (ukrep ID 16725) 

Cilj naložbe je nadgraditi javne visokošolske ustanove za umetnost v Grčiji. Vključuje nadgradnjo 

fizične in tehnične infrastrukture institucij, spremljata pa ga pregled in posodobitev vseh učnih 

načrtov visokošolskega izobraževanja na področju umetnosti na dodiplomski ravni (EOK 6).  

Naložbe: Kulturne poti na slamnatih arheoloških najdiščih in spomenikih (ukrep ID 16485) 

Cilj te naložbe je razviti pet simboličnih kulturnih poti s tematskim diskurzom, ki zajema obdobja 

grške zgodovine. Naložba zajema ohranjanje in obnovo izbranih spomenikov, nadgradnjo storitev 

in infrastrukture ter interaktivne digitalne aplikacije. 

Naložbe: Obnova – ohranjanje – izboljšanje spomenikov v Akropolisu (ukrep ID 16435) 

Cilj te naložbe je zaščita Akropole ob spomenikih v Atenah pred podnebnimi spremembami. 

Vključuje obnovitvena dela in dela za dostopnost za obiskovalce. 

Naložbe: Razvoj turizma (ukrep ID 16931) 

Cilj naložbe je podaljšati turistično sezono v Grčiji po poletnih mesecih in spodbujati alternativne 

oblike turizma. Naložbo sestavljajo ukrepi za posodobitev turističnih pristanišč ter ukrepi za zeleni 

in modri razvoj. 

Naložbe: Preusposabljanje in izpopolnjevanje v turizmu (ukrep ID 16921) 

Cilj naložbe je izboljšati znanja in spretnosti grške delovne sile v turističnem sektorju. Naložba 

zajema izpopolnjevanje in preusposabljanje sezonskih delavcev, dolgotrajno brezposelnih in 

delavcev, katerih pogodba o zaposlitvi je bila med pandemijo COVID-19 začasno prekinjena. 

Naložbe: Industrijski parki (ukrep ID 16634) 

Cilj ukrepa je spodbujati naložbe v industrijske parke. Naložba vključuje finančno pomoč za 

infrastrukturo parkov in postaje za prenos električne energije za oskrbo parkov ter reformo 

regulativnega okvira za industrijske parke. 

Naložbe: Pospeševanje pametne proizvodnje (ukrep ID 16721) 

Cilj ukrepa je spodbujati naložbe v proizvodni sektor. Naložba vključuje finančno podporo malim 

in srednjim podjetjem v industrijskem sektorju za nadgradnjo njihove proizvodne opreme in 

infrastrukture s pametnimi tehnologijami z majhnim vplivom na okolje.  

Naložbe: Gospodarska preobrazba sektorjev kmetijstva in akvakulture (ukrep ID 16626) 

Cilj naložbe je spodbuditi razvoj kmetijskega sektorja in sektorja akvakulture v Grčiji. Naložbo 

sestavlja 350 projektov. 

Naložbe: Digitalna preobrazba agroživilskega sektorja (ukrep ID 16653) 
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Cilj te naložbe je olajšati uvajanje inovativnih tehnologij v grškem kmetijskem sektorju, nadzor nad 

ponarejanjem grških proizvodov in grških živilskih proizvodov ter ustvariti novo kmetijsko-živilsko 

znanje v Grčiji. Naložbo sestavljata projekt o digitalni preobrazbi kmetijskega sektorja in projekt o 

navzven usmerjenem kmetijstvu.  

Naložbe: Nadgradnja intervencij za regionalna pristanišča (ukrep ID 16975) 

Cilj te naložbe je spodbuditi gospodarski razvoj regionalnih pristanišč. Ukrep zajema gradnjo 

infrastrukturnih del v 13 pristaniščih. 

Naložbe: Glavni načrt za obnovo grškega ladjevja za potniški promet (ukrep ID 16944) 

Cilj te naložbe je prispevati k zelenemu prehodu potniškega prometa v Grčiji. Ukrep vključuje 

pripravo študije in glavnega načrta za obnovo flote za potniški promet v državi. 

Reforma: Organizacijska reforma v železniškem sektorju (ukrep ID 16982) 

Cilj reforme je povečati varnost, učinkovitost, povezanost, sodobnost in odzivnost grškega 

železniškega sektorja na povpraševanje potrošnikov. Ukrep zajema pravne in organizacijske 

reforme. 

Reforma: Sprememba pravnega okvira za privabljanje strateških naložb (ukrep ID 16593) 

Cilj reforme je spodbujati Grčijo kot privlačno destinacijo za potencialne vlagatelje. Reforma 

vključuje revizijo in konsolidacijo pravnega okvira za privabljanje strateških naložb ter oblikovanje 

nove kategorije strateških naložb („precejšnje naložbe velikega pomena“) z dodatnimi spodbudami 

in zagotavljanjem finančnih spodbud zanje.  
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VPRAŠANJE 2 Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore  

Najpomembnejša naložba 6: Osrednja Grčija, avtocesta E-65: Sekcija Trikala-Egnatia 

Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/Cilj Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 
Okvirni časovni razpored za 

dokončanje  
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče  Cilj  Četrtina Leto 

254 17–4.6 Posodobitev 

in izboljšanje 

odpornosti ključnih 

gospodarskih 

sektorjev – 

16628_Central 

Greece Highway E-

65: Sekcija Trikala-

Egnatia 

Mejnik Začetek 

gradbenih 

del v stavbi 

E-65 

Poročilo 

neodvisnega 

inženirja, ki ga je 

ratificiralo 

Ministrstvo za 

infrastrukturo 

   ČETRTLETJE 2022 Začetek gradbenih del na avtocesti E-65 

Osrednja Grčija: Trikala-Egnatia 

256  17–4.6 Posodobitev 

in izboljšanje 

odpornosti ključnih 

gospodarskih 

sektorjev – 

16628_Central 

Greece Highway E-

65: Sekcija Trikala-

Egnatia 

Mejnik Dela e-65 – 

dokončanje 

Gradbena dela na 

odseku avtoceste E-

65 Trikala-Egnatia, 

potrebna za 

delovanje avtoceste 

   ČETRTLETJE 2025 Gradbena dela na odseku avtoceste E-65 

Trikala-Egnatia, potrebna za delovanje 

avtoceste. 

Najpomembnejša naložba 7: Izboljšanje varnosti v cestnem prometu 

Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep  

(Reforma ali 

naložba) 

Mejnik/Cil

j 
Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 
Okvirni časovni razpored za 

dokončanje  
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče  Cilj  Četrtina Leto 

257 17–4.6 Posodobitev 

in izboljšanje 

odpornosti ključnih 

gospodarskih 

Mejnik Oddaja 

javnega 

naročila za 

varnost v 

Obvestilo o oddaji 

javnega naročila 

za vsaj 2300 

lokacij. 

   ČETRTLETJE 2023 Naročila, oddana za vsaj 2300 lokacij, ki 

zagotavljajo a) izboljšanje varnosti v cestnem 

prometu v okviru programa za izboljšanje 

varnosti v cestnem prometu (PEVOA) na 
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Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep  

(Reforma ali 

naložba) 

Mejnik/Cil

j 
Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 
Okvirni časovni razpored za 

dokončanje  
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče  Cilj  Četrtina Leto 

sektorjev – 

16631_Nadgradnja 

varnosti v cestnem 

prometu 

cestnem 

prometu – 

prvi sklop 

naročil 

približno 7000 nevarnih lokacijah; b) manjše 

izboljšave za preostalih 2 500 km 

258 17–4.6 Posodobitev 

in izboljšanje 

odpornosti ključnih 

gospodarskih 

sektorjev – 

16631_Nadgradnja 

varnosti v cestnem 

prometu 

Mejnik Oddaja 

naročila za 

varnost v 

cestnem 

prometu – 

vsa naročila 

Obvestilo o 

dodelitvi 100 % 

naročil 

   ČETRTLETJE 2024 Naročila, oddana za a) izboljšanje varnosti v 

cestnem prometu na najmanj 7780 nevarnih 

lokacijah; b) infrastruktura za pametno 

osvetlitev s svetlečimi diodami za 31938 

polov 

259 

 

17–4.6 Posodobitev 

in izboljšanje 

odpornosti ključnih 

gospodarskih 

sektorjev – 

16631_Nadgradnja 

varnosti v cestnem 

prometu 

Mejnik Dokončanje 

projekta za 

varnost v 

cestnem 

prometu 

Izvedeni posegi 

na nevarnih 

lokacijah in 

nameščeni 

drogovi za 

razsvetljavo 

      ČETRTLETJE  2025 a) izvedeni posegi na najmanj 8693 nevarnih 

lokacijah; b) nameščenih 31938 pametnih 

drogov za osvetlitev s svetlečimi diodami 

Najpomembnejša naložba 8: Kretska severna avtocesta (Β.Ο.Α.Κ.) 

Zap. 

št. 

Št. 

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/Cilj Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 
Okvirni časovni razpored za 

dokončanje  
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče  Cilj  Četrtina Leto 



 

 

15754/25 ADD 1   159 

 ECOFIN 1A   SL 
 

Zap. 

št. 

Št. 

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/Cilj Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 
Okvirni časovni razpored za 

dokončanje  
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče  Cilj  Četrtina Leto 

260 17–4.6 Posodobitev 

in izboljšanje 

odpornosti ključnih 

gospodarskih 

sektorjev – 

16630_Cretan 

Northern Highway 

(Β.Ο.Α.Κ.) 

Mejnik Obvestilo o 

oddaji naročil 

za tri 

podprojekte 

BOAK 

Obvestilo o 

oddaji javnega 

naročila 

   ČETRTLETJE 2023 Obvestilo o oddaji naročil za a) koncesijski 

sporazum; b) javno-zasebno partnerstvo; in c) 

javna dela. 

262 17–4.6 Posodobitev 

in izboljšanje 

odpornosti ključnih 

gospodarskih 

sektorjev – 

16630_Cretan 

Northern Highway 

(Β.Ο.Α.Κ.) 

Mejnik Izvedena dela, 

financirana iz 

mehanizma za 

okrevanje in 

odpornost 

Vnaprej 

določena dela, 

izvedena na 

odsekih Chania-

Heraklion in 

Neapolis-Agios 

Nikolaos  

   ČETRTLETJE 2025 Tretji podprojekt (Neapolis-Agios Nikolaos): 

odsek od konca obvoznice Neapoli do začetka 

zgrajene obvoznice Agios Nikolaos (veriga 

1+800 do verige 12+000). 

 

Za podprojekt 1 (Chania-Heraklion) so bila 

izvedena naslednja dela: 

1. Vsa dela na obstoječih obvoznicah, razen 

elektromehanskih naprav (kot so drogovi za 

razsvetljavo avtocest, odsevne oznake, 

napajalni kabli), kot sledi: 

a) obvoznica Chania (1Y,2Y), dolžina 

odsekov: 8,0 km, 

b) obvoznica za retimnon (10Y,11Y), dolžina 

odsekov: 6,8 km in  

C) Heraklionska obvoznica (23Y), dolžina 

odseka: 8,5 km.  

Dela v geografski enoti 23Y ne vključujejo 

gradnje predora Kako Oros. 

2. Izkopavanje in začasna podpora v predoru 

T1 v skupni dolžini 600 m (oddelek Souda – 

Vrisse, pododdelek 4N, I/C Plataniou – I/C 

Eastern Apteros). 

3. Ukrepi za varnost v cestnem prometu na 

280 lokacijah. 

262a 17–4.6 Posodobitev 

in izboljšanje 

odpornosti ključnih 

Mejnik Izvedena dela, 

financirana iz 

mehanizma za 

Vnaprej 

določena dela, 

izvedena na 

   ČETRTLETJE 2025 Drugi podprojekt (Hersonisos – Neapolis): 

izvedena so bila naslednja dela: 

a) vse zasnove in preiskave za podprojekt, 
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Zap. 

št. 

Št. 

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/Cilj Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 
Okvirni časovni razpored za 

dokončanje  
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče  Cilj  Četrtina Leto 

gospodarskih 

sektorjev – 

16630_Cretan 

Northern Highway 

(Β.Ο.Α.Κ.) 

okrevanje in 

odpornost 

odseku 

Hersonisos-

Neapolis 

b) fazi A in B izkopa in začasna podporna 

dela v predorih T1 in T2, 

C) most C6. 
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Skupina 24: Infrastruktura 
Podskupina 1 (digitalna preobrazba) 

● Pametna infrastruktura z okoljskim in kulturnim poudarkom (ID: 16960) 

● Pametni mostovi (ID: 16949) 

● Poenostavitev postopkov Ministrstva za infrastrukturo in promet (ID: 16786) 

● Digitalni integrirani sistem upravljanja programov za upravljanje tehničnih del in strukturnih sredstev Ministrstva za infrastrukturo in promet (ID:16937) 

Podskupina 2 (železnice in letališča) 

● Obnova dostopnosti po uničujočih posledicah neurij „DANIEL“ in „ELIAS“ (ukrep ID 16999) 

● Organizacijska reforma v železniškem sektorju (ID: 16982) 

● Digitalna preobrazba grških železnic (ID: 16959) 

● Nadgradnja primestne železnice Zahodne Atike (ID: 16892) 

● Izvajanje varnostnih del na letališčih (ID: 16833) 

Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep (reforma ali 

naložba) 
Mejnik/Cilj Ime 

Kvalitativni kazalniki 

(za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče  Cilj  Četrtina Leto 

263 17–4.6 Posodobitev in izboljšanje 

odpornosti ključnih gospodarskih 

sektorjev – 

16982_Organizacijska reforma 

železniškega sektorja 

Mejnik Časovni načrt za 

reformo železnic 

Časovni načrt    ČETRTLETJE 2021 Časovni načrt s koraki za popolno 

reorganizacijo družb OSE in 

ERGOSE. 

264 17–4.6 Posodobitev in izboljšanje 

odpornosti ključnih gospodarskih 

sektorjev – 

16982_Organizacijska reforma 

železniškega sektorja 

Mejnik Zakon o reformi 

železnic 

Začetek veljavnosti 

primarne in sekundarne 

zakonodaje  

   ČETRTLETJE 2022 Organizacijska reforma v 

železniškem sektorju; 

 

Začetek veljavnosti primarne in 

sekundarne zakonodaje za reformo 

obeh družb, ki jima omogoča razvoj, 

upravljanje in vzdrževanje 

sodobnega železniškega omrežja. 

267 17–4.6 Posodobitev in izboljšanje 

odpornosti ključnih gospodarskih 

sektorjev – 16833_Izvajanje 

Mejnik Obvestilo o dodelitvi 

za dela Agencije 

Evropske unije za 

Obvestilo o oddaji 

javnega naročila 

   ČETRTLETJE 2023 Program skladnosti Agencije 

Evropske unije za varnost v letalstvu 

(EASA): Podpisane so bile vse 
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Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep (reforma ali 

naložba) 
Mejnik/Cilj Ime 

Kvalitativni kazalniki 

(za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče  Cilj  Četrtina Leto 

popravnih ukrepov EASA v zvezi 

s skladnostjo 

varnost v letalstvu 

(EASA) na 

regionalnih letališčih 

pogodbe za popravljalna dela na 13 

regionalnih letališčih v skladu z novo 

Uredbo (EU) 2018/1139. 

268 17–4.6 Posodobitev in izboljšanje 

odpornosti ključnih gospodarskih 

sektorjev – 

16982_Organizacijska reforma 

železniškega sektorja 

Mejnik Izvedbeni načrt za 

grške železnice 

Objavljen izvedbeni načrt 

za grške železnice  

   ČETRTLETJE 

 

2024 Objava izvedbenega načrta za novo 

podjetje za enotno železniško 

infrastrukturo (grške železnice)  

268a 17–4.6 Posodobitev in izboljšanje 

odpornosti ključnih gospodarskih 

sektorjev – 

16982_Organizacijska reforma 

železniškega sektorja 

Mejnik Pravni akti za grške 

železnice  

Začetek veljavnosti 

pravnih aktov za grške 

železnice 

 

   ČETRTLETJE 2024 Začetek veljavnosti pravnih aktov za 

novo podjetje za enotno železniško 

infrastrukturo pod običajnimi tržnimi 

pogoji (v nadaljnjem besedilu: grške 

železnice), razen pravnega akta za 

sprejetje uredbe o splošnem prometu 

in pravnih aktov, ki so odvisni od 

globalnega tehničnega predpisa.  

 

Novo podjetje bo prevzelo 

odgovornost za vprašanja varnosti 

infrastrukture v železniškem prometu 

in sodelovalo s prevozniki v 

železniškem prometu pri izvajanju 

ukrepov za nadzor tveganja. 

268b 17–4.6 Posodobitev in izboljšanje 

odpornosti ključnih gospodarskih 

sektorjev – 

16982_Organizacijska reforma 

železniškega sektorja 

 

Mejnik Večletni naložbeni 

program, nov 

pogodbeni sporazum 

in tehnični vodja 

 

Začetek veljavnosti nove 

uredbe o splošnem 

prometu in z njo 

povezanih sekundarnih 

zakonodajnih ukrepov. 

Sprejet je večletni 

naložbeni program. 

   ČETRTLETJE 2025 Začetek veljavnosti nove uredbe o 

splošnem prometu in pravnih aktov, 

ki so od nje odvisni. 

Sprejetje večletnega programa s 

strani upravnega odbora grških 

železnic s pričakovanimi strateškimi 

naložbami in vzdrževalnimi deli; 

podpis pogodbenega sporazuma s 
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Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep (reforma ali 

naložba) 
Mejnik/Cilj Ime 

Kvalitativni kazalniki 

(za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče  Cilj  Četrtina Leto 

Podpisan nov pogodbeni 

sporazum. 

Imenovan tehnični vodja. 

posebnimi mejniki in ključnimi 

kazalniki uspešnosti za dokončanje 

naložb v ključne varnostne sisteme in 

infrastrukture, redno vzdrževanje, 

zadovoljstvo strank, izboljšanje 

kakovosti zaposlovanja in 

korporativnega upravljanja podjetja. 

Pogodbeno imenovanje tehničnega 

vodje za podporo operativni 

vzpostavitvi „grških železnic“. 

268c 17–4.6 Posodobitev in izboljšanje 

odpornosti ključnih gospodarskih 

sektorjev – 

16982_Organizacijska reforma 

železniškega sektorja 

 

Mejnik Izvajanje izvedbenega 

načrta za grške 

železnice 

Izveden izvedbeni načrt 

za grške železnice.  

Ukrepi za izvajanje 

priporočil iz poročila 

grškega organa za 

preiskave v zvezi z 

varnostjo v zračnem in 

železniškem prometu o 

železniških nesrečah 

(RL01–2025), namenjenih 

grškim organom, 

subjektom in 

prevoznikom. 

Varnostno pooblastilo 

grških železnic. 

   ČETRTLETJE 2025 Dejavnosti, opisane v objavljenem 

posodobljenem izvedbenem načrtu za 

grške železnice, ki naj bi bile 

izvedene v časovnem okviru načrta 

za okrevanje in odpornost. 

 

Ukrepi, sprejeti za izvajanje 

priporočil iz poročila grškega organa 

za preiskave v zvezi z varnostjo v 

zračnem in železniškem prometu o 

železniških nesrečah (RL01–2025) z 

dne 27. februarja 2025, namenjenih 

grškim organom, subjektom in 

prevoznikom. 

 

Izdaja varnostnega pooblastila grških 

železnic na podlagi ocene 

spremenjenega sistema upravljanja 

varnosti, ki jo opravi regulativni 

organ za železnice (RAS). 

269 17–4.6 Posodobitev in izboljšanje 

odpornosti ključnih gospodarskih 

sektorjev —  

16833_Izvajanje varnostnih del 

na letališčih 

Mejnik Umik dokumentov o 

sprejetju odstopanja 

in ukrepih 

Umik 169 dokumentov o 

sprejetju odstopanj in 

ukrepih 

   ČETRTLETJE 2025 Umik 169 dokumentov o sprejetju 

odstopanj in ukrepih (DAAD) s 13 

letališč na podlagi odločitev grškega 

organa za civilno letalstvo (HCAA). 
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Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep (reforma ali 

naložba) 
Mejnik/Cilj Ime 

Kvalitativni kazalniki 

(za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče  Cilj  Četrtina Leto 

271 17–4.6 Posodobitev in izboljšanje 

odpornosti ključnih gospodarskih 

sektorjev – 16892_Nadgradnja 

primestne železnice v Zahodni 

Atiki 

Mejnik Gradnja dela 

železniške proge 

Zahodna Atika od 

Ano Liossia do 

začetka odseka v 

ELPE Elefsina in od 

konca odseka ELPE 

Elefsina do nove 

postaje Megara 

Del železniške proge 

Zahodna Atika od Ano 

Liossia do začetka odseka 

v ELPE Elefsina in od 

konca odseka ELPE 

Elefsina do nove postaje 

Megara, zgrajene 

   ČETRTLETJE 2025 Gradnja infrastrukture in nadgradenj, 

elektrifikacija, signalizacijski in 

telekomunikacijski sistemi (razen 

potniškega informacijskega sistema 

PIS), na delu primestne železniške 

proge Zahodna Atika od Ano Liossia 

do začetka odseka v ELPE Elefsina 

in od konca odseka ELPE Elefsina do 

nove postaje Megara.  

272 17–4.6 Posodobitev in izboljšanje 

odpornosti ključnih gospodarskih 

sektorjev – 16949_Pametni 

mostovi 

Mejnik Izvedba projekta 

pametnih mostov, 

faza I 

Izvedba del    ČETRTLETJE 2025 Izvedba projekta „pametni mostovi“, 

faza I, ki zagotavlja inteligentno 

preventivno storitev vzdrževanja 225 

mostov v več regijah države. 

272a 17–4.6 Posodobitev in izboljšanje 

odpornosti ključnih gospodarskih 

sektorjev – 16949_Pametni 

mostovi 

Mejnik Izvedba projekta 

pametnih mostov, 

faza II 

Izvedba del     ČETRTLETJE 2025 Izvedba projekta „pametni mostovi“, 

faza II, opremljanje 234 mostov z 

brezžičnimi senzorji, ki jih napajajo 

sončni paneli.  

272b 17–4.6 Posodobitev in izboljšanje 

odpornosti ključnih gospodarskih 

sektorjev – 16949_Pametni 

mostovi 

Mejnik Izvedba projekta 

pametnih mostov, 

faza III 

Izvedba del    ČETRTLETJE 2025 Izvedba projekta „pametni mostovi“, 

faza III, opremljanje (i) 19 mostov s 

posebnimi sistemi za merjenje 

obremenitve in senzorji ali optičnimi 

vlakni, ki merijo premikanje mostov 

v realnem času, in (ii) 117 mostov z 

brezžičnimi senzorji, ki jih napajajo 

sončni paneli. 

274 17–4.6 Posodobitev in izboljšanje 

odpornosti ključnih gospodarskih 

sektorjev – 16959_Digitalna 

preobrazba grških železnic  

Mejnik Digitalni projekti, 

sistemi, oprema in 

storitve 

Zagotovljeni digitalni 

projekti, sistemi, oprema 

in storitve 

   ČETRTLETJE 2025 Zagotavljanje naslednjih digitalnih 

projektov, sistemov, opreme in 

storitev: 

1. Sistem za upravljanje vozovnic in 

telematski sistem; 

2. Infrastrukturo pametnih postaj; 

3. Storitve v zvezi z izkušnjami 

strank; 

4. Izvajanje in delovanje 

telekomunikacijskega omrežja za 

hitri internet na vlakih in postajah; 
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Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep (reforma ali 

naložba) 
Mejnik/Cilj Ime 

Kvalitativni kazalniki 

(za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče  Cilj  Četrtina Leto 

5. Storitve telematskega sistema in 

inštalacije vozil grških železnic;  

6. Storitve usposabljanja; in 

7. Varnostna infrastruktura desetih 

železniških predorov, ki uporabljajo 

pametne sisteme. 

 

275 17–4.6 Posodobitev in izboljšanje 

odpornosti ključnih gospodarskih 

sektorjev – 16960_Pametna 

infrastruktura z okoljskim in 

kulturnim poudarkom 

Mejnik Izvedba projekta 

pametne 

infrastrukture 

Izvedba podprojektov, kot 

je opisano v mejniku 

   ČETRTLETJE 2025 Dostava: 

— informacijski sistem za razmejitev 

vodotokov, ki prispeva k varstvu 

narave in biotske raznovrstnosti; 

— Enotni digitalni zemljevid; 

— oprema za spremljanje 

onesnaževanja zraka in morja; 

— infrastruktura in digitalne storitve 

za muzeje; 

— informacijski sistem za sledenje 

nezakoniti gradnji in gradnji. 

276 17–4.6 Posodobitev in izboljšanje 

odpornosti ključnih gospodarskih 

sektorjev – 16937_Digitalni 

integrirani sistem upravljanja 

programov za upravljanje 

tehničnih del in strukturnih 

sredstev ministrstva za 

infrastrukturo in promet 

Mejnik  Informacijski sistem 

za upravljanje 

portfelja (PMIS) 

Zagotovljen informacijski 

sistem za upravljanje 

portfelja (PMIS)  

   ČETRTLETJE 2025 Informacijski sistem za upravljanje 

portfelja (PMIS) za ministrstvo za 

infrastrukturo in promet. Sistem v 

realnem času zagotavlja informacije 

o rezultatih, stroških in časovnem 

razporedu v celotnem življenjskem 

ciklu izvedenih del, kar ministrstvu 

omogoča spremljanje, upravljanje in 

vodenje portfelja tehničnih del in 

sredstev. 

277 17–4.6 Posodobitev in izboljšanje 

odpornosti ključnih gospodarskih 

sektorjev – 16786_Poenostavitev 

postopkov ministrstva za 

infrastrukturo in promet 

Mejnik Poenostavitev 

postopkov za 

Ministrstvo za promet 

Digitalni postopki na 

Ministrstvu za 

infrastrukturo in promet 

   ČETRTLETJE 2024 Digitalna preobrazba in 

poenostavitev vzpostavljenih 

postopkov v zvezi z (a) izdajo, 

nadomestitvijo in podaljšanjem 

vozniških dovoljenj, (b) prenosom 

vozil, (c) izdajo dovoljenj in 

registrskih tablic za promet ter (d) 

izpiti za vozniška dovoljenja. 
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Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep (reforma ali 

naložba) 
Mejnik/Cilj Ime 

Kvalitativni kazalniki 

(za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče  Cilj  Četrtina Leto 

349 17–4.6 Posodobitev in izboljšanje 

odpornosti ključnih gospodarskih 

sektorjev – 16999_Obnova 

dostopnosti po uničujočih 

posledicah neurij „DANIEL“ in 

„ELIAS“ 

Mejnik Zgrajeni projekti 

obnove cest 

Izvedena obnovitvena 

dela 

   ČETRTLETJE 2025 Obnovitvena dela, izvedena na 129 

lokacijah cestnega omrežja na 

območjih, ki sta jih prizadeli nevihti 

„DANIEL“ in „ELIAS“. 

350 17–4.6 Posodobitev in izboljšanje 

odpornosti ključnih gospodarskih 

sektorjev – 16999_Obnova 

dostopnosti po uničujočih 

posledicah neurij „DANIEL“ in 

„ELIAS“ 

Mejnik Zgrajeni projekti za 

obnovo železnic 

Zgrajeni projekti za 

obnovo železnic 

   ČETRTLETJE 2025 Obnovitvena dela na delih 

železniškega omrežja in zlasti: 

- odseki od Domokosa do 

Krannone glavne osi 

Atene-Solun;  

- odseki od konca postaje 

Larissa do začetka postaje 

Latomeio (razen 

sekundarnih vodov na 

vmesnih postajah, 

oskrbovalnih cestah in 

vzdolžnih drenažnih 

sistemih) osi Larissa-

Volos;  

- Paleofarsalos-Kalambaka 

in  

- Pelionova črta.  

Priprava načrta javnih naročil za 

spremljajoče naložbe v varnost na 

železnici in za redno vzdrževanje teh 

odsekov železniškega omrežja, v 

katerem je naveden časovni okvir za 

javna naročila, namestitev, 

preskušanje in začetek obratovanja 

vseh sistemov ERTMS ter za 

sklenitev dolgoročnega(-ih) 

sporazuma(-ov) za zagotavljanje 

rednih storitev vzdrževanja.  

350a 

 

 4,6. Posodobitev in izboljšanje 

odpornosti ključnih gospodarskih 

sektorjev – 16999_Obnova 

Mejnik Sistemi železniške 

signalizacije, ETCS, 

daljinskega 

Nameščeni sistemi 

železniške signalizacije, 

ETCS, daljinskega 

   ČETRTLETJE 2025 Namestitev sistemov za signalizacijo, 

ETCS stopnje 1, železniško 

teleupravljanje in elektrifikacijo 
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Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep (reforma ali 

naložba) 
Mejnik/Cilj Ime 

Kvalitativni kazalniki 

(za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče  Cilj  Četrtina Leto 

dostopnosti po uničujočih 

posledicah neurij „DANIEL“ in 

„ELIAS“   

 

upravljanja in 

elektrifikacije od 

Paleofarsalosa do 

Krannone 

 

upravljanja in 

elektrifikacije od 

Paleofarsalosa do 

Krannone 

vzdolž dvotirnega železniškega 

odseka od Paleofarsalosa do 

Krannone. 
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Skupina 25: Kultura 

● Reforma trga dela v kulturnem sektorju (ID:16715) 

● Kultura kot gonilo rasti (ID: 16293) 

● Muzej podvodnih starin (ID: 16486) 

● Uporaba „umetnosti na recept“, spodbujanje socialne kohezije in izkoriščanje srebrnega gospodarstva (ID: 16735) 

● Nadgradnja infrastrukture, obnova opreme in nadgradnja kakovosti storitev, ki jih zagotavlja HOCRED (ID: 16536) 

● Varstvo kulturnih spomenikov in arheoloških najdišč pred podnebnimi spremembami (2. skupina) (ID: 16433) 

● Nadgradnja visokošolskega izobraževanja na področju umetnosti (ID: 16725) 

● Kulturne poti na nespremenljivih arheoloških najdiščih in spomenikih (ID: 16485) 

● Obnova – ohranjanje – izboljšanje spomenikov v Akropolisu (ID: 16435) 

Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep 

(reforma ali naložba) 
Mejnik/Cilj Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 
Okvirni časovni 

razpored za dokončanje  
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče  Cilj  Četrtina Leto 

278 17–4.6 Posodobitev in 

izboljšanje odpornosti 

ključnih gospodarskih 

sektorjev – 

16715_Reforma dela v 

kulturnem sektorju 

Mejnik Zakonodaja o 

reformi trga 

dela v 

kulturnem 

sektorju 

Začetek 

veljavnosti 

zakonodaje in 

sekundarne 

zakonodaje ter 

vzpostavitev 

sistema za 

verodostojno 

oceno statusa 

„ustvarjalnega ali 

kulturnega 

delavca“ 

   ČETRTLETJE 2022 Začetek veljavnosti zakonodaje o reformi trga dela 

v kulturnem sektorju, vključno z opredelitvijo 

statusa „ustvarjalnih ali kulturnih delavcev“ ter 

sorazmernimi davčnimi spodbudami in 

spodbudami za socialno varnost. 

279 17–4.6 Posodobitev in 

izboljšanje odpornosti 

ključnih gospodarskih 

sektorjev – 

16486_Museum of 

underwater antiquities 

Mejnik Oddaja 

naročila za 

Muzej 

podvodnih 

starin 

Obvestilo o oddaji 

naročila za Muzej 

podvodnih starin 

in tehnične 

specifikacije, 

objavljene za dela 

na Muzeju 

   ČETRTLETJE 2023 Oddaja naročila za Muzej podvodnih starin.  
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Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep 

(reforma ali naložba) 
Mejnik/Cilj Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 
Okvirni časovni 

razpored za dokončanje  
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče  Cilj  Četrtina Leto 

podvodnih starin 

283 17–4.6 Posodobitev in 

izboljšanje odpornosti 

ključnih gospodarskih 

sektorjev – 

16293_Kultura kot 

gonilo rasti 

Mejnik Kultura kot 

gonilo rasti 

Izvedba del in 

ustvarjanje 

rezultatov, kot je 

opisano v mejniku  

   ČETRTLETJE 2025 I) pripravijo se krovni kulturni načrti za mesta v 

petih regijah; II) se izvajajo infrastrukturni posegi v 

11 regijah, vključno z digitalnimi infrastrukturnimi 

posegi v petih od njih; III) se oblikuje nacionalna 

obrtna strategija za vse regije; IV) naložbe v 

produkcijo izbranih grških filmov; (v) ustvarjeno je 

digitalno gradivo, platforma za sodobno grško 

kulturo pa je dostopna na spletu. 

284 17–4.6 Posodobitev in 

izboljšanje odpornosti 

ključnih gospodarskih 

sektorjev – 

16536_Nadgradnja 

infrastrukture, obnova 

opreme in izboljšanje 

kakovosti storitev, ki jih 

zagotavljajo HOCRED 

Stores – nekdanje 

trgovine ARF (na kraju 

samem in v elektronski 

obliki) 

Mejnik Nadgradnja 

grške 

organizacije za 

razvoj 

kulturnih virov 

(HOCRED)  

Nadgradnja 

operacij grške 

organizacije za 

razvoj kulturnih 

virov (HOCRED)  

   ČETRTLETJE 2025 Nadgradnja operacij grške organizacije za razvoj 

kulturnih virov (HOCRED): energijsko učinkovite 

prenove, gradnja in nadgradnja infrastrukture in 

opreme za fizične in spletne trgovine ter nakup 

industrijskega kompleksa, ki se bo uporabljal za 

namestitev obratov HOCRED.  

 

285 17–4.6 Posodobitev in 

izboljšanje odpornosti 

ključnih gospodarskih 

sektorjev – 

16725_Nadgradnja 

visokošolskega 

izobraževanja na 

področju umetnosti 

Mejnik Nadgradnja 

visokošolskega 

izobraževanja 

na področju 

umetnosti 

Začetek 

veljavnosti 

pravnih aktov, 

nadgradnje stavb 

in prenove 

institucij  

   ČETRTLETJE 2025 Začetek veljavnosti pravnih aktov za a) ustanovitev 

Univerze uprizoritvenih umetnosti in b) pregled in 

posodobitev učnih načrtov te univerze 

 

Nadgradnja Nacionalne šole v Danceju in 

Državnega konservatorija v Solunu.  

 

Prenova večjih ustanov za izobraževanje na 

področju najsodobnejše umetnosti (Drama School 

of the National Theatre, State Theatre of Northern 

Greece, Higher School of Marble Crafts of Tinos) 

 

287 17–4.6 Posodobitev in 

izboljšanje odpornosti 

ključnih gospodarskih 

Mejnik Muzej 

podvodnih 

starin 

Izvedba del    ČETRTLETJE 2025 Izvedba gradbenih del na površini 25912 

kvadratnih metrov. 
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Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep 

(reforma ali naložba) 
Mejnik/Cilj Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 
Okvirni časovni 

razpored za dokončanje  
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče  Cilj  Četrtina Leto 

sektorjev – 

16486_Museum of 

underwater antiquities 

288 17–4.6 Posodobitev in 

izboljšanje odpornosti 

ključnih gospodarskih 

sektorjev – 

16485_Kulturne poti na 

emblematičnih 

arheoloških najdiščih in 

spomenikih 

Mejnik Kulturne poti 

na slepih 

arheoloških 

najdiščih 

Vzpostavitev 

kulturnih poti  

   ČETRTLETJE 2025 Kulturne poti: vzpostavljenih je pet geografsko 

porazdeljenih kulturnih poti s tematskim diskurzom 

iz grške zgodovine. 

289 17–4.6 Posodobitev in 

izboljšanje odpornosti 

ključnih gospodarskih 

sektorjev – 

16735_Uporaba 

„umetnosti na recept“, 

spodbujanje socialne 

kohezije in izkoriščanje 

srebrnega gospodarstva 

Mejnik Uporaba 

„umetnosti na 

recept“, 

spodbujanje 

socialne 

kohezije in 

izkoriščanje 

srebrnega 

gospodarstva  

Izvedba 

infrastrukturnih 

del, izvedba 

programa 

umetnosti za 

predpisovanje 

zdravil in 

zagotavljanje 

delavnic 

   ČETRTLETJE 2025 Izvajajo se infrastrukturna dela za izboljšanje 

fizičnega dostopa ter slušnih in vizualnih 

pripomočkov za kulturna prizorišča; Izvaja se 

program umetniških del na recept, na voljo je 100 

delavnic. 

290 17–4.6 Posodobitev in 

izboljšanje odpornosti 

ključnih gospodarskih 

sektorjev – 

16433_Varstvo 

kulturnih spomenikov in 

arheoloških najdišč pred 

podnebnimi 

spremembami 

Mejnik  Zaščita 

kulturnih 

spomenikov 

pred 

podnebnimi 

spremembami 

Izvedba del in 

izvedba načrtov 

za prilagajanje 

podnebnim 

spremembam 

   ČETRTLETJE 2025 - Izvajajo se dela za kulturne spomenike;  

- Izvajanje načrtov za prilagajanje podnebnim 

spremembam za območja kulturne dediščine;  

- Izvajanje prostorskih in časovnih ocen 

podnebnih tveganj 

291 17–4.6 Posodobitev in 

izboljšanje odpornosti 

ključnih gospodarskih 

sektorjev – 16435 

_Obnova – Ohranjanje – 

izboljšanje spomenikov 

v Akropolisu 

Mejnik 

 

Obnova – 

ohranjanje – 

izboljšanje 

Akropole 

Izvedba 

obnovitvenih del 

in del za 

dostopnost za 

obiskovalce  

   ČETRTLETJE 2025 Obnovijo se spomeniki Akropole, da bi jih zaščitili 

pred podnebnimi spremembami, vključno z 

obnovitvenimi deli za Partenon, zidove in 

dostopnost za obiskovalce. 
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Skupina 26: Turizem in pomorski promet 

● Razvoj turizma (vključuje podprojekt Nadgradnja posegov v turistična pristanišča) (ID: 16931) 

● Preusposabljanje in izpopolnjevanje v turizmu (ID: 16921) 

● Nadgradnja intervencij za regionalna pristanišča (ID: 16975) 

● Glavni načrt za obnovo grškega ladjevja za potniški promet (ID: 16944) 

Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep (reforma ali 

naložba) 
Mejnik/Cilj Ime 

Kvalitativni kazalniki 

(za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota merjenja Izhodišče  Cilj  Četrtina Leto 

292 17–4.6 Posodobitev in 

izboljšanje odpornosti ključnih 

gospodarskih sektorjev – 

16931_Razvoj turizma 

Mejnik 

 

Turistični razvoj: 

reforme turističnih 

pristanišč 

1. Začetek veljavnosti 

sprememb zakona 

2160/1993 o turističnih 

pristaniščih. 

2. Začetek veljavnosti 

sprememb zakonov 

4179/2013 in 

4276/2014 o 

smučarskih središčih. 

3 Poročilo, ki potrjuje 

ustanovitev urada za 

vodenje projekta. 

   ČETRTLETJE 2022 (1) Turistični razvoj: Začetek 

veljavnosti zakonodaje za reformo 

pravnega okvira za zakon o turističnih 

pristaniščih, da se spodbudijo nove 

naložbe, vključno s spremembo določb 

v zvezi z izdajanjem dovoljenj za 

postavitev in delovanje v skladu z 

zakonom o izdaji dovoljenj za naložbe 

št. 4442/2016. 

(2) Turistični razvoj: Začetek 

veljavnosti zakonodaje za reformo 

pravnega okvira za smučarska središča, 

da se spodbudijo nove naložbe, 

vključno s spremembo določb v zvezi z 

licenciranjem za postavitev in delovanje 

v skladu z zakonom o licenciranju 

naložb št. 4442/2016.  

(3) Razvoj turizma: Ustanovitev urada 

za vodenje projektov za nadzor naložb 

v posodobitev turističnih pristanišč. 

294 17–4.6 Posodobitev in 

izboljšanje odpornosti ključnih 

gospodarskih sektorjev – 

16944_Glavni načrt za obnovo 

grške flote za potniški promet 

Mejnik Glavni načrt za 

obnovo grške flote 

za potniški promet 

Objavljen glavni načrt 

za obnovo grškega 

ladjevja za potniški 

promet 

 

   ČETRTLETJE 2025 Objava glavnega načrta za obnovo 

grškega ladjevja za potniški promet. 

Glavni načrt temelji na študiji in 

vključuje mehanizem financiranja za 

postopno obnovo ladjevja za potniški 

promet v državi. V študiji se opišejo: i) 

potrebe plovil po nadgradnji, ii) časovni 

okvir naložbe, iii) potrebe upravljavcev 

po financiranju in morebitne prihodke, 
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Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep (reforma ali 

naložba) 
Mejnik/Cilj Ime 

Kvalitativni kazalniki 

(za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota merjenja Izhodišče  Cilj  Četrtina Leto 

iv) obnovo infrastrukture, ki bi jo bilo 

treba izvesti v pristaniščih, da bi se 

podprlo delovanje novih plovil, in v) 

mehanizem financiranja za olajšanje 

dostopa upravljavcev do financiranja. 

Predloži se tudi povzetek postopka 

posvetovanja z deležniki, ki je potekal 

pred objavo glavnega načrta. 

295 17–4.6 Posodobitev in 

izboljšanje odpornosti ključnih 

gospodarskih sektorjev – 

16931_Razvoj turizma 

Mejnik Razvoj turizma: 

Objava odločitev o 

odobritvi 

turističnih 

pristanišč 

Sklepi o odobritvi     ČETRTLETJE 2024 Objava odločitev o odobritvi za izbrane 

upravičence za posodobitev 

infrastrukture turističnih pristanišč in 

med drugim izboljšanje njihove 

energijske učinkovitosti.  

296 17–4.6 Posodobitev in 

izboljšanje odpornosti ključnih 

gospodarskih sektorjev – 

16921_Preusposabljanje in 

izpopolnjevanje v turizmu 

Mejnik Preusposabljanje in 

izpopolnjevanje v 

turizmu (poročilo o 

usposabljanju) 

Poročilo ministrstva s 

statistično prilogo o 

zaključenih tečajih in 

spričevalih 

   ČETRTLETJE 2025 Poročilo ministrstva s statistično 

prilogo o zaključenih tečajih, ki 

potrjuje, da je vsaj 18000 udeležencev 

uspešno opravilo usposabljanja 

297 17–4.6 Posodobitev in 

izboljšanje odpornosti ključnih 

gospodarskih sektorjev – 

16931_Razvoj turizma 

Mejnik Turistični projekti   Izvedba del in 

ustanovitev lokalnih 

uradov za upravljanje 

destinacij in 

opazovalnih skupin za 

trajnostni turizem 

   ČETRTLETJE 2025 — Zeleni razvoj: ustanovitev lokalnih 

uradov za upravljanje destinacij in 

opazovalnih skupin za trajnostni 

turizem; nadgradnja štirih smučarskih 

centrov, ki pokrivajo energetsko 

učinkovito prenovo javne in zasebne 

infrastrukture/opreme in/ali namestitev 

zmogljivosti za nove obnovljive vire 

energije; prenoviti ali zgraditi objekte 

za termalni turizem. 

 

— Modri razvoj: nadgraditi 

infrastrukturo 18 turističnih pristanišč, 

namestiti infrastrukturo in objekte za 

dostopnost plaž za starejše in invalide 

ter obnoviti ali zgraditi infrastrukturo 

ali pridobiti opremo za potapljaške 

dejavnosti. 

298 17–4.6 Posodobitev in 

izboljšanje odpornosti ključnih 

Mejnik Gradnja 

infrastrukturnih 

Infrastrukturna dela v 

zgrajenih pristaniščih 

   ČETRTLETJE 2025 Gradnja infrastrukturnih del v 13 

pristaniščih, kot so obnova pomolov 
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Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep (reforma ali 

naložba) 
Mejnik/Cilj Ime 

Kvalitativni kazalniki 

(za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota merjenja Izhodišče  Cilj  Četrtina Leto 

gospodarskih sektorjev – 

16975_Nadgradnja intervencij 

za regionalna pristanišča 

objektov v 

pristaniščih 

pristanišč, prelomi valov, namestitev 

plavajočih pomolov, popravilo pomolov 

zaradi težav s sedimentacijo, gradnja 

oskrbovalnih ploščadi, pristaniški 

zidovi in dela za zaščito obale ali 

obnova pristaniškega bazena po 

obsežnih poplavah. 

 

Izvedejo se blažilni in izravnalni ukrepi, 

ki se zahtevajo v okviru presoje vplivov 

na okolje na podlagi Direktive 

2011/92/EU.  
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Skupina 27: Industrija in naložbe 

● Sprememba pravnega okvira za privabljanje strateških naložb (ID: 16593) 

● Industrijski parki (ID: 16634) 

● Pospešitev pametne proizvodnje (ID: 16721)  

Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep 

(reforma ali naložba) 
Mejnik/Cilj Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenj

a 

Izhodišč

e  
Cilj  

Četrtin

a 
Leto 

299 17–4.6 Posodobitev in 

izboljšanje odpornosti 

ključnih gospodarskih 

sektorjev – 

16593_Sprememba 

pravnega okvira za 

privabljanje strateških 

naložb 

Mejnik Strateške 

naložbe – 

zakonodajna 

reforma 

Začetek veljavnosti 

zakonodajnih 

sprememb 

   ČETRT

LETJE 

2021 Začetek veljavnosti zakonodajnih sprememb za reformo 

zakonodajnega okvira za privabljanje strateških naložb 

(zakon 3894/2010 in zakon 4608/2019), vključno s 

pravno kodifikacijo za vzpostavitev enotnega in 

skladnega okvira ter pravnimi spremembami za uvedbo 

nove kategorije strateških naložb velikega pomena.  

 

Z reformo okvira za strateške naložbe se uvedejo tudi 

določbe za pospešitev upravnega postopka v zvezi z 

odobritvijo in izdajo dovoljenj za strateške naložbe (tj. 

za izboljšanje skrajšanega postopka). V zakon se 

uvedejo nove kategorije strateških naložb na podlagi 

meril, ki spodbujajo inovacije ali širjenje tehnologije, 

uporabo obnovljivih virov energije in prehod na 

nizkoogljično gospodarstvo in/ali znatno spodbujajo 

konkurenčnost grškega gospodarstva na mednarodni 

ravni. 

 

300 17–4.6 Posodobitev in 

izboljšanje odpornosti 

ključnih gospodarskih 

sektorjev – 

16721_Pospešitev 

pametne proizvodnje 

Mejnik Objava razpisov 

za proizvodnjo 

Objava razpisov za 

proizvodna podjetja  

   ČETRT

LETJE 

2022 Objava vseh konkurenčnih razpisov za zbiranje 

predlogov za proizvodni sektor v zvezi z naložbami v 

digitalizacijo proizvodnih linij, avtomatizacijo in 

medsebojno povezovanje dobavnih verig, zasnovo in 

proizvodnjo pametnih proizvodov in storitev, 

izvajanjem pametnih proizvodnih tehnologij v 

mehanski, laboratorijski in proizvodni opremi, opremi 

za nadzor kakovosti, opremi IKT in programski opremi, 

licencah za programsko opremo, licencah za storitve v 

oblaku, izvedbenih storitvah za novo infrastrukturo IT in 

S/W, varnostnih storitvah IT, zasnovi proizvodov, 
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Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep 

(reforma ali naložba) 
Mejnik/Cilj Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenj

a 

Izhodišč

e  
Cilj  

Četrtin

a 
Leto 

intelektualni lastnini, patentih in stroških certificiranja, 

vključno z merili za upravičenost, ki zagotavljajo, da so 

izbrani projekti skladni s tehničnimi smernicami za 

uporabo načela, da se ne škoduje bistveno 

(2021/C58/01), in sicer z uporabo seznama za 

izključitev in zahtevo po skladnosti z ustrezno okoljsko 

zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo. 

301 17–4.6 Posodobitev in 

izboljšanje odpornosti 

ključnih gospodarskih 

sektorjev – 16634_Novi 

industrijski parki 

 

Mejnik Objava razpisov 

za industrijske 

parke 

Objava razpisov za 

zbiranje predlogov za 

industrijske parke  

   ČETRT

LETJE 

2022 Objava vseh konkurenčnih razpisov za zbiranje 

predlogov za razvoj industrijskih parkov za naložbe v 

(a) infrastrukturo za vzpostavitev parkov nove 

generacije (vključno z nakupom zemljišča) s posebnimi 

merili energijske učinkovitosti za gradnjo novih stavb 

ter projekte energijske učinkovitosti in predstavitvene 

projekte v velikih podjetjih ter podporne ukrepe, (b) 

infrastrukturo za digitalno preobrazbo in oblikovanje 

pametnih industrijskih območij, (c) sončno energijo iz 

obnovljivih virov, (d) gospodarjenje z vodo in 

ohranjanje vodnih virov (naložbe imajo povprečni 

infrastrukturni indeks izgub v višini & = 1,5), (e) 

sisteme zbiranja in čiščenja odpadne vode, ki so skladni 

z merili energijske učinkovitosti, (f) elektromobilnost 

(razvoj oskrbovalnih omrežij za električna vozila ali 

vozila na vodikov pogon ali oskrbovalnih mest za 

biometan za promet), (g) projekte za sanacijo 

industrijskih območij in onesnaženih zemljišč. Formalni 

pogoji, vključno z merili za upravičenost, zagotavljajo, 

da so izbrani projekti skladni s tehničnimi smernicami 

za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno 

(2021/C58/01), in sicer z uporabo seznama za 

izključitev in zahtevo po skladnosti z ustrezno okoljsko 

zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo. 

 

Gradnja novih stavb je skladna s povpraševanjem po 

primarni energiji, ki je vsaj 20 % nižje od zahteve za 

skoraj nič-energijske stavbe (nacionalne direktive). V 

primeru gradnje sistemov za odpadno vodo od začetka 

do konca je neto poraba energije pri ukrepu enaka nič, v 
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Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep 

(reforma ali naložba) 
Mejnik/Cilj Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenj

a 

Izhodišč

e  
Cilj  

Četrtin

a 
Leto 

primeru obnove sistemov za odpadno vodo od začetka 

do konca pa se povprečna poraba energije zaradi ukrepa 

zmanjša za vsaj 10 % (izključno z ukrepi za energijsko 

učinkovitost in ne zaradi sprememb materialov ali 

sprememb obremenitve). Naložbe v elektromobilnost so 

v skladu z Direktivo (EU) 2018/2001 in se nanašajo na 

alternativna goriva za promet. 

302 17–4.6 Posodobitev in 

izboljšanje odpornosti 

ključnih gospodarskih 

sektorjev – 16634_Novi 

industrijski parki 

Mejnik Industrijski 

parki – 

zakonodajna 

reforma 

(primarna 

zakonodaja) 

Objava zakonodaje v 

Uradnem listu 

   ČETRT

LETJE 

2022 Sprejetje primarne zakonodaje za izboljšanje 

regulativnega okvira za industrijske poslovne parke, 

vključno z obravnavanjem pravnih negotovosti, 

reševanjem vprašanj upravljanja in zagotavljanjem 

učinkovitih spodbud za reševanje neformalnih 

industrijskih koncentracij 

303 17–4.6 Posodobitev in 

izboljšanje odpornosti 

ključnih gospodarskih 

sektorjev – 

16593_Sprememba 

pravnega okvira za 

privabljanje strateških 

naložb 

Mejnik Strateške 

naložbe – izbira 

upravičenih 

projektov 

 Izbira dokumenta 

„Emblematic 

Investments of Great 

Significance“ 

(Emblematične 

naložbe velikega 

pomena), 

upravičenega do 

financiranja  

      ČETRT

LETJE 

2023 Izbor „Emblematic Investments of Great Significance“ s 

sklepom o odobritvi medresorskega odbora za strateške 

naložbe (potrjen z objavo sklepa). Kar zadeva naložbe v 

energijo, upravičene naložbe zajemajo naložbe v (a) 

infrastrukturo s posebnimi energetskimi merili za 

gradnjo novih stavb, (b) hibridne projekte proizvodnje 

električne energije iz obnovljivih virov na nepovezanih 

otokih, (c) naložbe v proizvodnjo zelenega vodika, (d) 

sisteme za shranjevanje električne energije, proizvedene 

iz obnovljivih virov energije, ali (e) obrate vetrnih polj 

na morju in fotovoltaičnih parkov na morju v skladu s 

tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne 

škoduje bistveno (2021/C58/01), in sicer z uporabo 

seznama za izključitev in zahtevo po skladnosti z 

ustrezno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno 

okoljsko zakonodajo.  

 

Gradnja novih stavb je skladna s povpraševanjem po 

primarni energiji, ki je vsaj 20 % nižje od zahteve za 

skoraj nič-energijske stavbe (nacionalne direktive). 

304 17–4.6 Posodobitev in 

izboljšanje odpornosti 

ključnih gospodarskih 

Mejnik Industrijski 

parki – 

zakonodajna 

Začetek veljavnosti 

vse zahtevane 

zakonodaje  

      ČETRT

LETJE 

2024 Začetek veljavnosti vse potrebne sekundarne 

zakonodaje za operacionalizacijo novega okvira za 

izboljšanje regulativnega okvira za industrijske 
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Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep 

(reforma ali naložba) 
Mejnik/Cilj Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenj

a 

Izhodišč

e  
Cilj  

Četrtin

a 
Leto 

sektorjev – 16634_Novi 

industrijski parki 

reforma 

(sekundarna 

zakonodaja) 

poslovne parke, vključno z obravnavanjem pravnih 

negotovosti, reševanjem vprašanj upravljanja in 

zagotavljanjem učinkovitih spodbud za reševanje 

neformalnih industrijskih koncentracij. 

307 17–4.6 Posodobitev in 

izboljšanje odpornosti 

ključnih gospodarskih 

sektorjev – 16634_ 

Industrijski parki 

Mejnik Industrijski 

parki – 

izvajanje 

naložbenih 

načrtov 

Izvajanje naložbenih 

načrtov 

 

   ČETRT

LETJE 

2025 Izvedba naložbenih načrtov za skupaj 22 industrijskih 

parkov in razdelilnih postaj za prenos električne 

energije, izbranih v okviru razpisa za zbiranje 

predlogov.  

308 17–4.6 Posodobitev in 

izboljšanje odpornosti 

ključnih gospodarskih 

sektorjev – 

16593_Sprememba 

pravnega okvira za 

privabljanje strateških 

naložb 

Mejnik Strateške 

naložbe – 

izvajanje 

naložbenih 

načrtov 

Izvajanje naložbenih 

načrtov  

   ČETRT

LETJE 

2025 Izvajanje naložbenih načrtov za pet najbolj 

problematičnih naložb velikega pomena, izbranih v 

skladu s sklepi o odobritvi medresorskega odbora za 

strateške naložbe. 

309 17–4.6 Posodobitev in 

izboljšanje odpornosti 

ključnih gospodarskih 

sektorjev – 

16721_Pospešitev 

pametne proizvodnje 

Mejnik Proizvodni 

sektor – 

Izvajanje 

naložbenih 

načrtov 

Izvajanje naložbenih 

načrtov  

   ČETRT

LETJE 

2025 Izvedba vsaj 70 naložbenih načrtov, izbranih v okviru 

razpisa za zbiranje predlogov. 
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Skupina 28: Kmetijstvo 

● Gospodarska preobrazba sektorjev kmetijstva in akvakulture (ID: 16626) 

● Digitalna preobrazba agroživilskega sektorja (ID: 16653) 

Zap. 

št. Št. 

Povezani ukrep (reforma 

ali naložba) 
Mejnik/Cilj Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče  Cilj  Četrtina Leto 

310 17–4.6 Posodobitev in 

izboljšanje odpornosti 

ključnih gospodarskih 

sektorjev – 

16626_Gospodarska 

preobrazba kmetijskega 

sektorja 

Mejnik Gospodarska 

preobrazba 

kmetijstva: Začetek 

programa 

Pogodba z 

izvajalskim 

partnerjem 

podpisana 

 

 

   ČETRTLETJE 2022 Objava razpisov za gospodarsko preobrazbo 

kmetijskega sektorja: 

Konkurenčni razpisi za zbiranje predlogov z 

razpisnimi pogoji, vključno z merili za 

upravičenost, ki zagotavljajo, da so izbrani 

projekti skladni s tehničnimi smernicami za 

uporabo načela, da se ne škoduje bistveno 

(2021/C58/01), in sicer z uporabo seznama za 

izključitev in zahtevo po skladnosti z ustrezno 

okoljsko zakonodajo EU in nacionalno 

okoljsko zakonodajo. 

 

Konkurenčni razpisi vključujejo naslednje 

ukrepe: ukrepi, povezani z energetsko 

nadgradnjo proizvodnih enot, stavb in 

mehanske opreme z nizko porabo energije, 

energetsko nadgradnjo turističnih objektov 

(stavb), okolju prijaznimi prevoznimi sredstvi 

(električni avtomobili, kolesa itd.), podporo 

okolju prijaznim proizvodnim procesom in 

učinkoviti rabi virov v MSP, obnovljivimi viri 

energije (sončna energija), ukrepi za 

prilagajanje podnebnim spremembam in 

njihovo preprečevanje ter obvladovanjem 

tveganj, povezanih s podnebjem, varstvom 

biotske raznovrstnosti ter naravno dediščino in 

viri. 

311  17–4.6 Posodobitev in 

izboljšanje odpornosti 

ključnih gospodarskih 

sektorjev – 16653_Digitalna 

preobrazba agroživilskega 

 Mejnik Objava razpisa za 

digitalno 

preobrazbo 

agroživilskega 

sektorja  

Objava javnega 

razpisa  

   ČETRTLETJE 2022  Objava razpisa za projekt digitalne preobrazbe 

za razvoj obsežne odprte digitalne kmetijske 

infrastrukture in kognitivnega kmetijskega 

okolja za proizvodni proces in upravljanje 

naravnih virov. 
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Zap. 

št. Št. 

Povezani ukrep (reforma 

ali naložba) 
Mejnik/Cilj Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče  Cilj  Četrtina Leto 

sektorja  

313  17–4.6 Posodobitev in 

izboljšanje odpornosti 

ključnih gospodarskih 

sektorjev – 16653_Digitalna 

preobrazba agroživilskega 

sektorja 

Mejnik Izvedba digitalne 

preobrazbe 

projektov v 

agroživilskem 

sektorju 

Izvedba 1) digitalne 

preobrazbe 

kmetijskega sektorja 

in 2) kmetijskih 

projektov, 

usmerjenih v 

prihodnost 

   ČETRTLETJE 2024  Izvedba 1) digitalne preobrazbe kmetijskega 

sektorja in 2) v prihodnost usmerjenih 

kmetijskih projektov. 

313a 17–4.6 Posodobitev in 

izboljšanje odpornosti 

ključnih gospodarskih 

sektorjev – 16653_Digitalna 

preobrazba agroživilskega 

sektorja 

Mejnik Izvedba digitalne 

preobrazbe 

projektov v 

agroživilskem 

sektorju 

Izvedba razširitve 

projekta digitalne 

preobrazbe 

kmetijskega sektorja 

   ČETRTLETJE 2025 Izvedba razširitve digitalne preobrazbe 

kmetijskega sektorja. 

314 17–4.6 Posodobitev in 

izboljšanje odpornosti 

ključnih gospodarskih 

sektorjev – 

16626_Gospodarska 

preobrazba sektorjev 

kmetijstva in akvakulture 

Mejnik Dokončanje 

gospodarske 

preobrazbe 

kmetijstva in 

akvakulture 

Izvedeni projekti    ČETRTLETJE 2025 
350 izvedenih projektov  
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KOMPONENTA R.7: IZBOLJŠANJE KONKURENČNOSTI TER SPODBUJANJE 

ZASEBNIH NALOŽB IN IZVOZA 

Cilj te komponente grškega načrta za okrevanje in odpornost je spodbuditi zasebne naložbe in 

povečati gospodarsko ekstroverzijo z obravnavanjem dolgoročnih strukturnih vprašanj in 

ustvarjanjem poslovnega okolja, ki spodbuja razvoj gospodarske dejavnosti. Vključuje ukrepe za 

spodbujanje rasti podjetij, da bi dosegla ekonomijo obsega in jim pomagala prodreti na tuje trge, 

odpravila pretirana upravna bremena za podjetja, spodbujala skladnost in enake konkurenčne 

pogoje z učinkovitim nadzorom trga ter ustvarila enostavnejši in predvidljivejši regulativni okvir. 

Te ukrepe dopolnjuje predlog za uporabo podpore v obliki posojila v okviru mehanizma za 

okrevanje in odpornost za lažje zagotavljanje finančnih spodbud zasebnemu sektorju, namenjenih 

spodbujanju zasebnih naložb. Pričakuje se, da bo ta podpora v obliki posojila usmerjena v 

gospodarstvo prek treh različnih kanalov, in sicer prek finančnih institucij (z nakupi podjetniških 

obveznic ali sindiciranimi posojili), kapitalske platforme in uporabe dela grškega nacionalnega 

razdelka InvestEU. Komponenta podpira obravnavanje priporočila za posamezno državo o javnih in 

zasebnih naložbah (priporočilo za posamezno državo št. 3 iz leta 2020 in priporočilo za posamezno 

državo št. 2 iz leta 2019). Pričakuje se, da noben ukrep v tej komponenti ne bo bistveno škodoval 

okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852, ob upoštevanju opisa ukrepov in 

blažilnih ukrepov iz načrta za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo 

načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01). 

R.1. Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo 

Reforma: Ukrepi za poenostavitev poslovnega okolja ter izboljšanje njegove kakovosti in varnosti 

(ukrep ID 16543) 

Cilj reforme je ustvariti ugodnejše poslovno okolje za naložbe, olajšati vstop podjetij in ustvarjanje 

delovnih mest ter zagotoviti učinkovit nadzor trga. Reforma zajema regulativne in upravne ukrepe 

ter ukrepe na področju informacijske tehnologije za poenostavitev postopkov in zahtev v zvezi s 

poslovno dejavnostjo, olajšanje regulativne varnosti in odpravo vrzeli v okviru za nadzor trga.  

Reforma: Enostavnost poslovanja (ukrep ID 16591) 

Cilj reforme je izboljšati poslovno okolje ter zmanjšati upravno in regulativno breme za podjetja. 

Cilj reforme je tudi izboljšati razvrstitev Grčije glede na mednarodne kazalnike, zlasti dokument 

Svetovne banke Doing Business, in sicer pridobivanje posojil, električne energije, registracije 

nepremičnin in gradbenega dovoljenja, in sicer s skrajšanjem postopkov, skrajšanjem časa in 

znižanjem stroškov ter zagotavljanjem stabilnega in predvidljivega zakonodajnega okvira. 

Natančneje, zajema vrsto ukrepov za zmanjšanje zapletenosti postopkov, stroškov in časa, 

povezanih z vsakim od navedenih področij, ter usposabljanje osebja javnega sektorja, vključenega v 

take postopke, in dejavnosti ozaveščanja ključnih deležnikov. Reforma se zaključi do 30. junija 

2024.
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Reforma: Režim spodbud za produktivnost in ekstroverzizacijo podjetij (povečanje velikosti 

podjetij) (ukrep ID 16598) 

Cilj reforme je odpraviti pomanjkljivosti, povezane s pretežno majhnostjo grških podjetij. Ustvarja 

vrsto davčnih in drugih spodbud za spodbujanje samozaposlenih ter mikro, malih in srednjih 

podjetij, da povečajo ekonomijo obsega z združitvami, preoblikovanji, prevzemi ter shemami in 

platformami sodelovanja, kot so skupna podjetja in grozdi, ki spodbujajo tudi večjo produktivnost 

in povečan izvoz. Reforma se zaključi do 31. marca 2022. 

 



 

 

15754/25 ADD 1   182 

 ECOFIN 1A   SL 
 

R.2. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore 

Ključna reforma 10: Ukrepi za poenostavitev poslovnega okolja in izboljšanje njegove kakovosti in varnosti – enostavno poslovanje 

Zap. 

št. Št.  

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/Cilj Ime 
Kvalitativni kazalniki 

(za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče  Cilj  Četrtina Leto 

317 18–4.7 Izboljšanje 

konkurenčnosti ter 

spodbujanje 

zasebnih naložb in 

izvoza – 

16543_Ukrepi za 

poenostavitev 

poslovnega okolja 

ter izboljšanje 

njegove kakovosti 

in varnosti 

Mejnik Vzpostavitev 

politike kakovosti 

in novega 

regulativnega 

okvira za 

kakovostno 

infrastrukturo  

Sprejeti nacionalno 

strategijo o kakovostni 

infrastrukturi v Grčiji) in 

sprejeti potrebno 

pooblastitveno uredbo o 

standardizaciji, 

meroslovju, akreditaciji 

in ugotavljanju 

skladnosti s potrebnimi 

zakonodajnimi akti 

(navedite sklic na Uradni 

list); in sprejetje 

zakonodajnih sprememb 

zakona 3325/2005 (del B 

o vzpostavitvi, razširitvi 

in posodobitvi 

proizvodnih dejavnosti v 

regiji Atika) 

   ČETRTLETJE 2024 a) razvoj sodobnega regulativnega, organizacijskega in 

operativnega okvira za kakovostno infrastrukturo v 

Grčiji v skladu z Uredbo (ES) št. 765/2008 o 

akreditaciji organov za ugotavljanje skladnosti; in (b) 

začetek veljavnosti zakonodaje za reformo 

regulativnega okvira v zvezi z namestitvijo 

proizvodnih dejavnosti v Atiki, da se odpravijo 

pretirano visoke omejitve, ki niso sorazmerne s cilji 

politike. 

 

Področje uporabe točke (b) zajema ustanovitev novih 

industrijskih enot in posodobitev obstoječih, ki 

delujejo v Atiki, ter premestitev in razširitev obstoječih 

obratov v Atiki. 

318 18–4.7 Izboljšanje 

konkurenčnosti ter 

spodbujanje 

zasebnih naložb in 

izvoza – 

16591_Ease of 

business 

Mejnik Izboljšanje 

poslovnega okolja 

– enostavno 

poslovanje 

—Za ukrepe, za katere je 

potrebna zakonodaja: 

Objava zakonodaje v 

Uradnem listu (sklic na 

Uradni list) 

—Za funkcije 

interoperabilnosti, 

platforme in registre: 

Operacionalizacija 

sistemov (potrjeno s 

poročilom)  

—Dobava opreme 

(potrjena s poročilom in 

dokazilom o nakupu) 

—Zaključek kampanj in 

izdaja smernic (potrjeno 

   ČETRTLETJE 2024 Dokonča reformo za zmanjšanje zapletenosti 

postopkov, časa in stroškov na štirih podpodročjih: 

pridobitev kredita, pridobitev električnega priključka, 

registracija nepremičnine in pridobitev gradbenega 

dovoljenja 

Reforma vključuje zlasti naslednje podprojekte in 

ukrepe: 

1. Pridobivanje sredstev za poslovanje 

— Vzpostavitev sodobnega in zanesljivega 

regulativnega okvira za vrednostne papirje v 

premičninah 

— Vzpostavitev registra zavarovanih transakcij 

2. Pridobitev gradbenega dovoljenja 

— Doseči operativno interoperabilnost med sistemom 

e-izdelkov za gradbena dovoljenja in drugimi javnimi 

sistemi; 

— Izvajati kampanje ozaveščanja z deležniki iz 
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Zap. 

št. Št.  

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/Cilj Ime 
Kvalitativni kazalniki 

(za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče  Cilj  Četrtina Leto 

z izdanimi 

smernicami/okrožnicami)  

zasebnega sektorja 

—Opremljanje in usposabljanje osebja  

— Smernice so na voljo na spletu 

— Seznam nadomestil je na voljo na spletu 

— Notranje digitalne inšpekcijske funkcije za gasilsko 

službo 

3. Pridobivanje električne energije 

— Poenostaviti/zmanjšati zahteve za uporabo sistema 

HEDNO in poenotiti sistem za prijavo kvadratnih 

metrov občinam 

4. Registracija podjetja 

— Vzpostavitev e-platforme, ki kupcem omogoča 

izpolnjevanje vseh zahtev za prenos nepremičnin prek 

spleta 

319 18–4.7 Izboljšanje 

konkurenčnosti ter 

spodbujanje 

zasebnih naložb in 

izvoza – 

16543_Ukrepi za 

poenostavitev 

poslovnega okolja 

ter izboljšanje 

njegove kakovosti 

in varnosti 

Mejnik Poslovno okolje – 

poenostavitev 

izdajanja dovoljenj 

in nadzor trga 

Začetek veljavnosti 

pravnih aktov ter 

izvajanje ukrepov IT in 

upravnih ukrepov v 

okviru reform  

   ČETRTLETJE 2025 — V digitalni sistem za izdajanje dovoljenj za 

gospodarske dejavnosti vključi nove funkcije, 

priporočene v naknadni oceni učinka izvedene reforme 

izdajanja dovoljenj, 

— Začetek veljavnosti spremenjenega zakona 4442/16, 

da se vključijo postopki izdaje dovoljenj za nove 

gospodarske dejavnosti (menze, internetne sobe, 

organizacija konvencij in sejmov, dejavnosti otroškega 

varstva, nastanitveni objekti za socialno varstvo 

starejših in invalidov, neterapevtski zdravilišča in 

masažni centri, enote za umetno strojenje in 

skladiščenje čolnov na kopenskih območjih) v skladu z 

načeli zakonov 4442/2016 in 4512/2018,  

Objava upravne kodifikacije 

(διοικητικήκωδικοποίηση)zakonov št. 3325/2005, 

3982/2011, 4302/2014 in 4442/2016,  

Objava nacionalne strategije za nadzor trga proizvodov 

iz Uredbe (EU) 2019/1020 in  

— Začetek uporabe novega sistema nadzora 

gospodarskih dejavnosti v skladu z zakonodajo 

4512/18 z začetkom veljavnosti pravnih aktov za 

področja inšpekcijskih pregledov varstva potrošnikov, 

javnega zdravja, zdravja in varnosti pri delu ter 
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Zap. 

št. Št.  

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/Cilj Ime 
Kvalitativni kazalniki 

(za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče  Cilj  Četrtina Leto 

varnosti infrastrukture; in za začetek veljavnosti 

sistema za ocenjevanje nadzornih organov za področja 

inšpekcijskih pregledov varstva potrošnikov, javnega 

zdravja, zdravja in varnosti pri delu, varnosti 

infrastrukture, varnosti hrane, varstva okolja in 

varnosti proizvodov 

—Dostava orodja IT za olajšanje postopkov funkcij 

nadzora trga proizvodov. 
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R.3. Opis reform in naložb za pridobitev posojila  

Naložbe: Instrument za posojila (ID ukrepa 16980) 

Naložba se nanaša na uporabo podpore v obliki posojila v okviru mehanizma za okrevanje in 

odpornost za lažje zagotavljanje finančnih spodbud zasebnemu sektorju in spodbujanje zasebnih 

naložb. Instrument za posojila uporablja različne distribucijske kanale, in sicer finančne institucije 

(prek nakupov podjetniških obveznic ali sindiciranih posojil (13268 milijona EUR), platformo 

lastniškega kapitala (600 milijonov EUR) in oddelek programa InvestEU za države članice (800 

milijonov EUR).  

Za distribucijski kanal finančnih institucij se posojila usmerjajo prek mednarodnih finančnih 

institucij (IFI) in komercialnih bank (CB). Posojila, ki jih zagotovi država, krijejo največ 50 % 

stroškov naložbe, pri čemer udeležba finančnih institucij znaša najmanj 30 %, udeležba dolžnikov 

pa najmanj 20 %.  

Posojila, odobrena v okviru instrumenta za posojila, ki so bila odplačana v prvih treh letih od 

vzpostavitve instrumenta za posojila, se lahko ponovno uporabijo za izplačila novih posojil v okviru 

instrumenta za posojila. V nasprotnem primeru se vsa vrnjena sredstva iz instrumenta za posojila 

usmerijo na ločen račun, ki se uporablja izključno za servisiranje javnega dolga in tako prispeva k 

vzdržnosti javnih financ. 

Instrument za posojila financira samo upravičene projekte. Natančneje, mednarodne finančne 

institucije in certifikacijski organi zagotovijo, da financirane naložbe:  

i. imajo pozitivno neto sedanjo vrednost, kar zagotavlja, da odločitev o financiranju temelji na 

trdnih gospodarskih merilih; 

ii. so usklajeni s petimi strateškimi stebri, določenimi za instrument za posojila, in sicer 

zelenim prehodom, digitalizacijo, ekstroverzijo, ekonomijo obsega z združitvami in 

prevzemi, inovacijami; 

iii. upoštevati pravila o državni pomoči.  

Za zagotovitev, da je ukrep skladen s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje 

bistveno (2021/C58/01), sporazumi v okviru instrumenta za posojila: 

i. zahteva uporabo tehničnih smernic Komisije o preverjanju trajnostnosti za sklad InvestEU; 

ii. iz upravičenosti izključi naslednji seznam dejavnosti in sredstev: (I) dejavnosti in sredstva, 

povezana s fosilnimi gorivi, vključno z uporabo nižje v prodajni verigi2; (II) dejavnosti in 

sredstev v okviru sistema EU za trgovanje z emisijami (ETS), s katerimi se dosegajo 

predvidene emisije toplogrednih plinov, ki niso nižje od ustreznih referenčnih vrednosti3; 

(III) dejavnosti in sredstva, povezana z odlagališči odpadkov, sežigalnicami4 in napravami 

                                                           
2 Razen projektov v okviru tega ukrepa za proizvodnjo električne energije in/ali toplote ter povezane infrastrukture za 

prenos in distribucijo z uporabo zemeljskega plina, ki so skladni s pogoji, določenimi v Prilogi III tehničnih smernic za 

uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01). 
3 Kadar podprta dejavnost doseže predvidene emisije toplogrednih plinov, ki niso bistveno nižje od ustreznih 

referenčnih vrednosti, se zagotovi razlaga razlogov, zakaj to ni mogoče. Referenčne vrednosti, določene za brezplačno 

dodelitev za dejavnosti, ki spadajo v področje uporabe sistema za trgovanje z emisijami, kot je določeno v Izvedbeni 

uredbi Komisije (EU) 2021/447. 
4 Ta izključitev se ne uporablja za ukrepe v okviru tega ukrepa v obratih, namenjenih izključno za obdelavo nevarnih 

odpadkov, ki jih ni mogoče reciklirati, in za obstoječe obrate, kadar so ukrepi v okviru tega ukrepa namenjeni 

povečanju energijske učinkovitosti, zajemanju izpušnih plinov za skladiščenje ali uporabo ali predelavi materialov iz 

pepela, ki ga ni mogoče reciklirati, če takšni ukrepi v okviru tega ukrepa ne povzročijo povečanja zmogljivosti obrata za 

predelavo odpadkov ali podaljšanja življenjske dobe naprav; za katere se predložijo dokazi na ravni obrata. 
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za mehansko-biološko obdelavo5; ter (iv) dejavnosti in sredstev, pri katerih lahko 

dolgoročno odstranjevanje odpadkov škoduje okolju; in 

iii. zahtevati preverjanje pravne skladnosti projektov z ustrezno okoljsko zakonodajo EU in 

nacionalno okoljsko zakonodajo za vse transakcije, vključno s tistimi, ki so izvzete iz 

preverjanja trajnostnosti. 

Poleg tega se z instrumentom za posojila zagotovi zaveza, da bo distribucijski kanal finančnih 

institucij vložil vsaj 48,98 % sredstev v podporo podnebnemu prehodu in 24,19 % sredstev v 

podporo digitalnemu prehodu, pri čemer se uporabi metodologija iz prilog VI in VII k uredbi o 

mehanizmu za okrevanje in odpornost.  

Neodvisni revizorji pred vsakim zahtevkom za izplačilo preverijo skladnost z načelom, da se ne 

škoduje bistveno, ter s podnebnim ciljem 48,98 % in digitalnim ciljem 24,19 %. 

Naložbe: Kapitalska injekcija v grško razvojno banko (ukrep ID 16403)  

Cilj tega ukrepa je podpreti potencial rasti grškega gospodarstva s strukturno prilagoditvijo ravni 

javne podpore, ki je na voljo za odpravo nedelovanja trga in neučinkovitosti v gospodarstvu. Ukrep 

vključuje kapitalsko injekcijo v višini 2 milijard EUR za grško razvojno banko.  

Grška razvojna banka sprejme novo naložbeno politiko za uporabo dodatnega kapitala. Naložbena 

politika vključuje opis finančnih produktov s pričakovano vrsto upravičenih končnih upravičencev, 

ki naj bi jih dodatni kapital prvotno podprl, vključno s pričakovanim časovnim okvirom za izvajanje 

in pričakovanim zneskom vsakega finančnega produkta. Grška razvojna banka za dodatni kapital 

uporabi isti sistem revizije in nadzora, ki ga je Komisija pozitivno ocenila v skladu s členom 157 

Uredbe (EU, Euratom) 2024/2509. Naložbena politika zahteva, da so finančni produkti, ki jih 

podpira dodatni kapital, skladni z načelom, da se ne škoduje bistveno, kot je določeno v tehničnih 

smernicah za načelo, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01). Naložbena politika iz upravičenosti 

izključi zlasti naslednji seznam dejavnosti in sredstev: (I) dejavnosti in sredstva, povezana s 

fosilnimi gorivi, vključno z uporabo nižje v prodajni verigi6, (ii) dejavnosti in sredstva v okviru 

sistema EU za trgovanje z emisijami (ETS), s katerimi se dosegajo predvidene emisije toplogrednih 

plinov, ki niso nižje od ustreznih referenčnih vrednosti7, (iii) dejavnosti in sredstva, povezana z 

odlagališči odpadkov, sežigalnicami8 in napravami za mehansko-biološko obdelavo9. Poleg tega v 
                                                           
5 Ta izključitev se ne uporablja za ukrepe v okviru tega ukrepa za obstoječe obrate za mehansko biološko obdelavo, 

kadar so ukrepi v okviru tega ukrepa namenjeni povečanju energetske učinkovitosti ali naknadnemu opremljanju za 

postopke recikliranja ločenih odpadkov za kompostiranje bioloških odpadkov in anaerobno razgradnjo bioloških 

odpadkov, če taki ukrepi v okviru tega ukrepa ne omogočijo povečanja zmogljivosti obratov za predelavo odpadkov ali 

podaljšanja življenjske dobe obratov, za katere se predložijo dokazi na ravni obrata. 
6 Razen za (a) sredstva in dejavnosti na področju proizvodnje električne energije in/ali toplote ter povezano 

infrastrukturo za prenos in distribucijo z uporabo zemeljskega plina, ki so skladni s pogoji iz Priloge III k tehničnim 

smernicam za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), ter (b) dejavnosti in sredstva iz točke (ii), pri 

katerih je uporaba fosilnih goriv začasna in tehnično neizogibna za pravočasen prehod na delovanje brez fosilnih goriv. 
7 Kadar podprta dejavnost doseže predvidene emisije toplogrednih plinov, ki niso bistveno nižje od ustreznih 

referenčnih vrednosti, se navede obrazložitev razlogov, zakaj to ni mogoče. Referenčne vrednosti, določene za 

brezplačno dodelitev za dejavnosti, ki spadajo v področje uporabe sistema za trgovanje z emisijami, kot je določeno v 

Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2021/447.  
8 Ta izključitev se ne uporablja za ukrepe v okviru tega ukrepa v obratih, namenjenih izključno za obdelavo nevarnih 

odpadkov, ki jih ni mogoče reciklirati, in za obstoječe obrate, kadar so ukrepi v okviru tega ukrepa namenjeni 

povečanju energijske učinkovitosti, zajemanju izpušnih plinov za skladiščenje ali uporabo ali predelavi materialov iz 

pepela, ki ga ni mogoče reciklirati, če takšni ukrepi v okviru tega ukrepa ne povzročijo povečanja zmogljivosti obrata za 

predelavo odpadkov ali podaljšanja življenjske dobe naprav; za katere se predložijo dokazi na ravni obrata.  
9 Ta izključitev se ne uporablja za ukrepe v okviru tega ukrepa za obstoječe obrate za mehansko biološko obdelavo, 

kadar so ukrepi v okviru tega ukrepa namenjeni povečanju energetske učinkovitosti ali naknadnemu opremljanju za 

postopke recikliranja ločenih odpadkov za kompostiranje bioloških odpadkov in anaerobno razgradnjo bioloških 
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primeru splošne podpore podjetjem naložbena politika izključuje podjetja z znatnim poudarkom10 

na naslednjih sektorjih: (I) proizvodnja energije iz fosilnih goriv in s tem povezane dejavnosti11; (II) 

energetsko intenzivne industrije in/ali industrije z visokimi emisijami CO212; (III) proizvodnja, 

najem ali prodaja vozil, ki onesnažujejo okolje13; (IV) zbiranje odpadkov, ravnanje z odpadki in 

njihovo odstranjevanje14, (v) predelava jedrskega goriva, proizvodnja jedrske energije. Poleg tega 

naložbena politika zahteva skladnost z ustrezno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko 

zakonodajo končnih upravičencev. 

Zadovoljivo izpolnjevanje mejnikov v okviru tega ukrepa je odvisno od zadovoljivega 

izpolnjevanja mejnika 384 reforme 16405 – Stebrna ocena grške razvojne banke. 

Reforma: Stebrna ocena grške razvojne banke (ukrep ID 16405) 

Cilj tega ukrepa je zagotoviti, da je grška razvojna banka vzpostavila ustrezne ureditve za 

izvrševanje sredstev EU. Ta ukrep vključuje oceno stebra grške razvojne banke. 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
odpadkov, če taki ukrepi v okviru tega ukrepa ne omogočijo povečanja zmogljivosti obratov za predelavo odpadkov ali 

podaljšanja življenjske dobe obratov, za katere se predložijo dokazi na ravni obrata.  
10 Šteje se, da je končni upravičenec „znatno osredotočen“ na sektor ali poslovno dejavnost, če je tak sektor ali 

dejavnost opredeljen kot bistveni del poslovne dejavnosti končnega upravičenca glede na bruto prihodek, dobiček ali 

bazo strank končnega upravičenca. Bruto prihodek, ustvarjen v omejenem sektorju ali dejavnosti, v nobenem primeru 

ne presega 50 % bruto prihodka. 
11 Razen za (a) sredstva in dejavnosti na področju proizvodnje električne energije in/ali toplote ter povezano 

infrastrukturo za prenos in distribucijo z uporabo zemeljskega plina, ki so skladni s pogoji iz Priloge III k tehničnim 

smernicam za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), ter (b) dejavnosti in sredstva iz točke (ii), pri 

katerih je uporaba fosilnih goriv začasna in tehnično neizogibna za pravočasen prehod na delovanje brez fosilnih goriv.  
12 Vključno z dejavnostmi in sredstvi v okviru sistema EU za trgovanje z emisijami (ETS), s katerimi se dosegajo 

predvidene emisije toplogrednih plinov, ki niso nižje od ustreznih referenčnih vrednosti. Kadar podprta dejavnost 

doseže predvidene emisije toplogrednih plinov, ki niso bistveno nižje od ustreznih referenčnih vrednosti, se navede 

obrazložitev razlogov, zakaj to ni mogoče. Referenčne vrednosti, določene za brezplačno dodelitev za dejavnosti, ki 

spadajo v področje uporabe sistema za trgovanje z emisijami, kot je določeno v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 

2021/447. 
13 Vozila, ki onesnažujejo okolje, so opredeljena kot vozila brez emisij. 
14 Ta izključitev ne velja za ukrepe v obratih, ki so namenjeni izključno obdelavi nevarnih odpadkov, ki jih ni mogoče 

reciklirati, in za obstoječe obrate, kadar so ukrepi v okviru tega ukrepa namenjeni povečanju energijske učinkovitosti, 

zajemanju izpušnih plinov za skladiščenje ali uporabo ali pridobivanju materialov iz pepela iz sežiganja, če taki ukrepi 

v okviru tega ukrepa ne povzročijo povečanja zmogljivosti obrata za predelavo odpadkov ali podaljšanja življenjske 

dobe obratov; za katere se predložijo dokazi na ravni obrata. 
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R.4. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje posojila  

Instrument za posojila (16980) 

Zap. 

št. 

Št. 

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/Cilj Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje 
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

320 4.7. Izboljšanje 

konkurenčnosti ter 

spodbujanje 

zasebnih naložb in 

izvoza – 

16980_RRP za 

posojila 

Mejnik Operativni 

sporazumi z 

mednarodnimi 

finančnimi 

institucijami 

Podpis 

operativnega 

sporazuma z eno 

mednarodno 

finančno institucijo 

   ČETRTL

ETJE 

2021 Sprejeti okvirno operativno ureditev, ki se bo uporabljala za 

vse posojilne pogodbe z mednarodnimi finančnimi 

institucijami, ter podpisati operativne sporazume med 

ministrstvom za finance in vsaj eno mednarodno finančno 

institucijo. Okvirna operativna ureditev določa: 

a) Merila upravljanja, izbire, spremljanja in revizije ter 

delitve izgub:  

i. Okvir upravljanja: 

a. Odločanje temelji na trdnih 

gospodarskih merilih in je neodvisno od 

vlade. 

b. IFI oceni zahtevke za financiranje in 

odloča na podlagi svojih notranjih meril. 

IFI zagotovi, da imajo financirane 

naložbe pozitivne neto sedanje 

vrednosti, so usklajene s strateškimi 

stebri za instrument za posojila in so 

skladne s pravili o državni pomoči. 

c. Izvajanje spremlja namenski odbor 

investicijskega odbora, ki ni vključen v 

izbirni postopek. IFI redno poroča 

odboru investicijskega odbora.  

ii. Znesek izplačila, ki se izvede v tranšah, ter načini 

spremljanja in revizije: 

a. Ključni kazalniki uspešnosti se določijo 

za spremljanje izplačanih posojil, ki se 

lahko uporabijo tudi kot referenčna 

merila za pogojno sprostitev nadaljnjih 

tranš. 

b. Predvidene so tri ravni preverjanja 

upravičenosti: (I) oceno finančne 

institucije, ki zagotavlja financiranje; 
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Zap. 

št. 

Št. 

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/Cilj Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje 
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

(II) oceno neodvisnega pooblaščenega 

revizorja pred zagotovitvijo 

financiranja; in (iii) naknadno oceno, ki 

jo opravi neodvisni pooblaščeni revizor. 

Neodvisni revizorji ocenijo upravičenost 

naložb glede na merila za izbor in 

skladnost z ustreznimi pravili o državni 

pomoči.  

iii. Izgube pri posojilih (obveznicah ali sindiciranih 

posojilih): Država in IFI sodelujeta pari passu. Vse 

odločitve v zvezi s prestrukturiranjem se dodelijo 

finančnim institucijam.  

iv. Refinanciranje neodplačanih posojil je izključeno.  

b) merila za izbor za skladnost podprtih dejavnosti s 

tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje 

bistveno (2021/C58/01), ki zahtevajo uporabo preverjanja 

trajnostnosti, seznam za izključitev in obvezno preverjanje 

pravne skladnosti z ustrezno okoljsko zakonodajo EU in 

nacionalno okoljsko zakonodajo s strani neodvisnega 

revizorja. 

(C) zaveza, da se vsaj 38,5 % sredstev vloži v podporo 

podnebnemu prehodu, 20,8 % sredstev pa v podporo 

digitalnemu prehodu, pri čemer se uporabi metodologija iz 

prilog VI in VII k uredbi o mehanizmu za okrevanje in 

odpornost. 

321 4.7. Izboljšanje 

konkurenčnosti ter 

spodbujanje 

zasebnih naložb in 

izvoza – 

16980_RRP za 

posojila 

Mejnik Objava razpisa 

za poslovne 

banke 

Objava razpisa    ČETRTL

ETJE 

2021 Sprejeti okvirno operativno ureditev, ki se bo uporabljala za 

vse posojilne pogodbe s poslovnimi bankami, in objaviti 

razpis za izbor poslovnih bank, vključno z: 

a) merila upravljanja, izbire, spremljanja in revizije ter 

delitve izgub v skladu z istimi načeli, kot veljajo za posojila, 

usmerjena prek mednarodnih finančnih institucij, kot je 

opisano zgoraj (mejnik št. 320). Za posojila, ki jih odobrijo 

komercialne banke v okviru instrumenta za posojila, se ne 

zagotovi nobeno državno jamstvo. 

b) merila za izbor za skladnost podprtih dejavnosti s 

tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje 

bistveno (2021/C58/01), ki zahtevajo uporabo preverjanja 



 

 

15754/25 ADD 1   190 

 ECOFIN 1A   SL 
 

Zap. 

št. 

Št. 

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/Cilj Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje 
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

trajnostnosti, seznam za izključitev in obvezno preverjanje 

pravne skladnosti z ustrezno okoljsko zakonodajo EU in 

nacionalno okoljsko zakonodajo s strani neodvisnega 

revizorja. 

(C) zaveza, da se vsaj 38,5 % sredstev vloži v podporo 

podnebnemu prehodu, 20,8 % sredstev pa v podporo 

digitalnemu prehodu, pri čemer se uporabi metodologija iz 

prilog VI in VII k uredbi o mehanizmu za okrevanje in 

odpornost. 

 

322 4.7. Izboljšanje 

konkurenčnosti ter 

spodbujanje 

zasebnih naložb in 

izvoza – 

16980_RRP za 

posojila 

Mejnik Dogovor o 

platformi za 

lastniški 

kapital 

Podpis sporazuma 

o mandatu 

   ČETRTL

ETJE 

2022 Podpis sporazuma o mandatu med ministrstvom za finance 

in grško razvojno banko za naložbe, ki bo upravljala vmesni 

sklad skladov in sklad Innovate Now Equifund. Sporazum o 

pooblastilu vključuje merila za izbor glede skladnosti s 

tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje 

bistveno (2021/C58/01), podprtih podjetij, ki zahtevajo 

uporabo preverjanja trajnostnosti, seznam izključitev in 

obvezno preverjanje pravne skladnosti z ustrezno okoljsko 

zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo s strani 

neodvisnega revizorja. 

323 4.7. Izboljšanje 

konkurenčnosti ter 

spodbujanje 

zasebnih naložb in 

izvoza – 

16980_RRP za 

posojila 

Mejnik Sporazum o 

prispevku 

InvestEU 

Podpisan sporazum 

o prispevku 

   ČETRTL

ETJE 

2022 Podpis sporazuma o prispevku InvestEU med ministrstvom 

za finance in Evropsko komisijo, ki vključuje: 

a) izbirna merila za skladnost podprtih podjetij s tehničnimi 

smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno 

(2021/C58/01), ki zahtevajo uporabo preverjanja 

trajnostnosti, seznam izključitev in obvezno preverjanje 

pravne skladnosti z ustrezno okoljsko zakonodajo EU in 

nacionalno okoljsko zakonodajo s strani neodvisnega 

revizorja. 

b) zaveza, da se vsaj 38,5 % sredstev vloži v podporo 

podnebnemu prehodu, 20,8 % sredstev pa v podporo 

digitalnemu prehodu, pri čemer se uporabi metodologija iz 

prilog VI in VII k uredbi o mehanizmu za okrevanje in 

odpornost. 

324 4.7. Izboljšanje 

konkurenčnosti ter 

spodbujanje 

Cilj 586,4 milijona 

EUR sredstev 

finančnih 

 Odstotek 

podpisanih 

sporazumo

0 5 ČETRTL

ETJE 

2022 S končnimi upravičenci je bilo podpisanih 586,4 milijona 

EUR (vključno s provizijami za upravljanje) sredstev 

instrumenta za posojila v okviru mehanizma za okrevanje in 
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Zap. 

št. 

Št. 

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/Cilj Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje 
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

zasebnih naložb in 

izvoza – 

16980_RRP za 

posojila 

institucij, 

podpisanih s 

končnimi 

upravičenci 

v o 

financiranj

u 

odpornost, povezanih z mednarodnimi finančnimi 

institucijami in poslovnimi bankami, v skladu z mandatom, 

opredeljenim v mejniku, in po predhodnem preverjanju 

skladnosti z merili upravljanja, izbora, spremljanja in 

revizije ter delitve izgub, tehničnimi smernicami za uporabo 

načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), ter s 

podnebnim ciljem 38,5 % in digitalnim ciljem 20,8 %. 

325 4.7. Izboljšanje 

konkurenčnosti ter 

spodbujanje 

zasebnih naložb in 

izvoza – 

16980_RRP za 

posojila 

Cilj 3518.4 

milijona EUR 

sredstev 

finančnih 

institucij, 

podpisanih s 

končnimi 

upravičenci 

 Odstotek 

podpisanih 

sporazumo

v o 

financiranj

u 

5 30 ČETRTL

ETJE 

2023 S končnimi upravičenci je bilo podpisanih 3518.4 milijona 

EUR (vključno s provizijami za upravljanje) sredstev 

instrumenta za posojila v okviru mehanizma za okrevanje in 

odpornost, povezanih z mednarodnimi finančnimi 

institucijami in poslovnimi bankami, v skladu z mandatom, 

opredeljenim v mejniku, in po predhodnem preverjanju 

skladnosti z merili upravljanja, izbora, spremljanja in 

revizije ter delitve izgub, tehničnimi smernicami za uporabo 

načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), ter s 

podnebnim ciljem 38,5 % in digitalnim ciljem 20,8 %. 

325a 4.7. Izboljšanje 

konkurenčnosti ter 

spodbujanje 

zasebnih naložb in 

izvoza – 

16980_RRP za 

posojila 

Cilj 4518.4 

milijona EUR 

sredstev 

finančnih 

institucij, 

podpisanih s 

končnimi 

upravičenci 

 Znesek (v 

EUR) 

podpisanih 

sredstev 

3 518.4 4 518.4 ČETRTL

ETJE 

2024 S končnimi upravičenci je bilo podpisanih 4518.4 milijona 

EUR (vključno s provizijami za upravljanje) sredstev 

instrumenta za posojila v okviru mehanizma za okrevanje in 

odpornost, povezanih z mednarodnimi finančnimi 

institucijami in poslovnimi bankami, v skladu z mandatom, 

opredeljenim v mejniku, in po predhodnem preverjanju 

skladnosti z merili upravljanja, izbire, spremljanja in revizije 

ter delitve izgube, ki so ga opravili neodvisni revizorji, 

tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje 

bistveno (2021/C58/01), ter prispevkom k 38,5-odstotnemu 

podnebnemu cilju in 20,8-odstotnemu digitalnemu cilju. 

326 4.7. Izboljšanje 

konkurenčnosti ter 

spodbujanje 

zasebnih naložb in 

izvoza – 

16980_RRP za 

posojila 

Cilj 7064 milijonov 

EUR sredstev 

finančnih 

institucij, 

podpisanih s 

končnimi 

upravičenci 

 Znesek (v 

milijonih 

EUR)  

4 518.4 7 064 ČETRTL

ETJE 

2024 S končnimi upravičenci je bilo podpisanih 7064 milijonov 

EUR (vključno s provizijami za upravljanje) sredstev 

instrumenta za posojila v okviru mehanizma za okrevanje in 

odpornost, povezanih z mednarodnimi finančnimi 

institucijami in poslovnimi bankami, v skladu z mandatom, 

opredeljenim v mejniku, in po predhodnem preverjanju 

skladnosti z merili upravljanja, izbire, spremljanja in revizije 

ter delitve izgub, tehničnimi smernicami za uporabo načela, 

da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), ki so ga opravili 
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Zap. 

št. 

Št. 

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/Cilj Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje 
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

neodvisni revizorji, ter prispevkom k 41,5-odstotnemu 

podnebnemu cilju in 20,8-odstotnemu digitalnemu cilju. 

327 4.7. Izboljšanje 

konkurenčnosti ter 

spodbujanje 

zasebnih naložb in 

izvoza – 

16980_RRP za 

posojila 

Cilj 9800 milijonov 

EUR sredstev 

finančnih 

institucij, 

podpisanih s 

končnimi 

upravičenci 

 Znesek 

(vmilijonih 

EUR) 

7 064 9 800 ČETRTL

ETJE 

2025 S končnimi upravičenci je bilo podpisanih 9800 milijonov 

EUR (vključno s provizijami za upravljanje) sredstev 

instrumenta za posojila v okviru mehanizma za okrevanje in 

odpornost, povezanih z mednarodnimi finančnimi 

institucijami in poslovnimi bankami, v skladu z mandatom, 

opredeljenim v mejniku, in po predhodnem preverjanju 

skladnosti z merili upravljanja, izbora, spremljanja in 

revizije ter delitve izgube, ki so ga opravili neodvisni 

revizorji, tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne 

škoduje bistveno (2021/C58/01), ter prispevkom k 48,98-

odstotnemu podnebnemu cilju in 24,19-odstotnemu 

digitalnemu cilju. 

327a 4.7. Izboljšanje 

konkurenčnosti ter 

spodbujanje 

zasebnih naložb in 

izvoza – 

16980_RRP za 

posojila 

Cilj 11500 milijona 

EUR sredstev 

finančnih 

institucij, 

podpisanih s 

končnimi 

upravičenci 

 Znesek (v 

milijonih 

EUR) 

9 800 11 500 ČETRTL

ETJE 

2026 S končnimi upravičenci je bilo podpisanih 11500 milijona 

EUR (vključno s provizijami za upravljanje) sredstev 

instrumenta za posojila v okviru mehanizma za okrevanje in 

odpornost, povezanih z mednarodnimi finančnimi 

institucijami in poslovnimi bankami, v skladu z mandatom, 

opredeljenim v mejniku, in po predhodnem preverjanju 

skladnosti z merili upravljanja, izbire, spremljanja in revizije 

ter delitve izgube, ki so ga opravili neodvisni revizorji, 

tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje 

bistveno (2021/C58/01), ter prispevkom k 48,98-odstotnemu 

podnebnemu cilju in 24,19-odstotnemu digitalnemu cilju. 

328 4.7. Izboljšanje 

konkurenčnosti ter 

spodbujanje 

zasebnih naložb in 

izvoza – 

16980_RRP za 

posojila 

Cilj 13268 milijona 

EUR sredstev 

finančnih 

institucij, 

podpisanih s 

končnimi 

upravičenci 

 Znesek (v 

milijonih 

EUR) 

11 500 13 268 ČETRTL

ETJE 

2026 S končnimi upravičenci je bilo podpisanih 13268 milijona 

EUR (vključno s provizijami za upravljanje) sredstev 

instrumenta za posojila v okviru mehanizma za okrevanje in 

odpornost, povezanih z mednarodnimi finančnimi 

institucijami in poslovnimi bankami, v skladu z mandatom, 

opredeljenim v mejniku, in po predhodnem preverjanju 

skladnosti z merili upravljanja, izbora, spremljanja in 

revizije ter delitve izgube, ki so ga opravili 

neodvisnirevizorji, tehničnimi smernicami za uporabo 

načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), ter 

prispevkom k 48,98-odstotnemu podnebnemu cilju in 24,19-

odstotnemu digitalnemu cilju. 
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Zap. 

št. 

Št. 

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/Cilj Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje 
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

328a 4.7. Izboljšanje 

konkurenčnosti ter 

spodbujanje 

zasebnih naložb in 

izvoza – 

16980_RRP za 

posojila 

Mejnik Instrument za 

posojila – 

Ministrstvo za 

finance je 

zaključilo 

naložbo 

Potrdilo o prenosu    ČETRTL

ETJE 

2026 Grčija prenese 13268 milijona EUR mednarodnim 

finančnim institucijam in poslovnim bankam za instrument 

za posojila. 

329 4.7. Izboljšanje 

konkurenčnosti ter 

spodbujanje 

zasebnih naložb in 

izvoza – 

16980_RRP za 

posojila 

Cilj Pravni 

sporazumi, 

podpisani s 

skladi – 500 

milijonov EUR 

 Znesek (v 

milijonih 

EUR) 

0 500 ČETRTL

ETJE 

2025 Grška razvojna banka za naložbe sklene pravne sporazume o 

financiranju s skladi v znesku, ki je potreben za uporabo 

podpore za lastniški kapital v višini vsaj 500 milijonov EUR 

(ob upoštevanju provizij za upravljanje). 

329a 4.7. Izboljšanje 

konkurenčnosti ter 

spodbujanje 

zasebnih naložb in 

izvoza – 

16980_RRP za 

posojila 

Cilj Pravni 

sporazumi, 

podpisani s 

skladi – 600 

milijonov EUR 

 Znesek (v 

milijonih 

EUR) 

500 600 ČETRTL

ETJE 

2026 Grška razvojna banka za naložbe sklene pravne sporazume o 

financiranju s skladi v znesku, ki je potreben za uporabo 

podpore za lastniški kapital v višini vsaj 600 milijonov EUR 

(ob upoštevanju provizij za upravljanje). 

330 4.7. Izboljšanje 

konkurenčnosti ter 

spodbujanje 

zasebnih naložb in 

izvoza – 

16980_RRP za 

posojila 

Cilj Odobritev 

operacij v 

višini 500 

milijonov EUR 

iz programa 

InvestEU 

 Znesek (v 

milijonih 

EUR) 

0 500 ČETRTL

ETJE 

2025 Naložbeni odbor InvestEU odobri naložbene operacije v 

višini 500 milijonov EUR skupnega zneska ciljnega 

financiranja (ali mobiliziranih naložb). 

330a 4.7. Izboljšanje 

konkurenčnosti ter 

spodbujanje 

zasebnih naložb in 

izvoza – 

16980_RRP za 

posojila 

Cilj Odobritev 

operacij v 

višini 800 

milijonov EUR 

iz programa 

InvestEU 

 Znesek (v 

milijonih 

EUR) 

500 800 ČETRTL

ETJE 

2026 Naložbeni odbor InvestEU odobri naložbene operacije v 

višini 800 milijonov EUR skupnega zneska ciljnega 

financiranja (ali mobiliziranih naložb). 
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Kapitalska injekcija v grško razvojno banko (16403) 

Zap. št.  

Št. 

Povezani ukrep (reforma ali 

naložba) 
Mejnik/Cilj Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalnik (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje 

 

 

Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

382 4.7. Izboljšanje konkurenčnosti 

ter spodbujanje zasebnih naložb 

in izvoza – 16403_Vložki 

kapitala v grško razvojno banko 

Mejnik Naložbena politika Sprejetje naložbene 

politike 

      ČETRTLETJE 2026 Sprejetje nove naložbene politike za grško 

razvojno banko za uporabo dodatne kapitalske 

injekcije. 

383 4.7. Izboljšanje konkurenčnosti 

ter spodbujanje zasebnih naložb 

in izvoza – 16403_Vložki 

kapitala v grško razvojno banko 

Mejnik Dokapitalizacija Potrdilo o prenosu     ČETRTLETJE 2026 Grčija na grško razvojno banko prenese 2 

milijardi EUR za povečanje njenega kapitala. 

Poleg kapitalske injekcije v grško razvojno 

banko, ki pomeni naložbo v okviru mehanizma za 

okrevanje in odpornost, Grčija do 31. avgusta 

2026 predloži poročilo o ukrepih, ki jih je grška 

razvojna banka sprejela za izvajanje naložbene 

politike, vključno z ukrepi, sprejetimi za izvajanje 

finančnih produktov, ki naj bi jih dodatni kapital 

prvotno podprl, ter pričakovanimi ukrepi, ki jih je 

treba sprejeti za nadaljnje izvajanje teh 

produktov. 

 

 

Stebrna ocena grške razvojne banke (16405) 

Zap. 

št. Št. 

Povezani ukrep (reforma ali 

naložba) 
Mejnik/Cilj Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalnik (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje Opis vsakega mejnika in cilja 
Enota Izhodišče Cilj   

384 4.7. Izboljšanje konkurenčnosti ter 

spodbujanje zasebnih naložb in 

izvoza – 16405_stebrna ocena grške 

Mejnik Grška razvojna banka 

je ocenjena s stebrno 

oceno 

Grška razvojna banka 

je bila stebrno 

ocenjena za 

izvrševanje sredstev 

   ČETRTLETJE 2026 Grška razvojna banka ima pozitivno stebrno 

oceno neodvisnega zunanjega revizorja. 
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Zap. 

št. Št. 

Povezani ukrep (reforma ali 

naložba) 
Mejnik/Cilj Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalnik (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje Opis vsakega mejnika in cilja 
Enota Izhodišče Cilj   

razvojne banke EU 
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T. SESTAVNI DEL 5.1: REFORMS REPowerEU 

T.1. Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo 

Poglavje vsebuje sklop reform za spodbujanje razogljičenja, energije iz obnovljivih virov in plinov 

iz obnovljivih virov, vključno z: (1) reformo v zvezi z uvedbo zakonodajnega okvira za omogočanje 

in olajšanje proizvodnje, skladiščenja, prevoza in uporabe obnovljivega vodika in biometana, (2) 

reformo v zvezi z vzpostavitvijo regulativnega okvira in okvira delovanja trga za tehnologije 

zajemanja, uporabe in shranjevanja ogljika za spodbujanje razogljičenja industrije v Grčiji, (3) 

reformo v zvezi z optimizacijo uporabe kopnega in morskega prostora za razvoj energije iz 

obnovljivih virov, poleg nadaljnjega napredka zakonodajnega okvira za postavitev vetrnih elektrarn 

na morju, (4) reformo za povečanje zmogljivosti omrežja in zmogljivosti shranjevanja z 

obravnavanjem stabilnosti omrežja in ozkih grl, (5) reformo regulativnega okvira za pametna 

omrežja za pospešitev uvajanja pametnih in digitalnih tehnologij v distribucijsko omrežje ter 

spodbujanje prilagajanja odjema za končnega odjemalca, (6) reformo za spodbujanje souporabe 

energije, s čimer se spodbuja uporaba obnovljivih virov energije z omogočanjem decentralizirane 

proizvodnje in souporabe med več manjšimi sistemi za energijo iz obnovljivih virov, ter (7) reformo 

za uvedbo časovnega načrta za inovativne posege na področju energijske učinkovitosti, vključno z 

opredelitvijo in začetkom uporabe novih finančnih instrumentov, ki ne temeljijo na nepovratnih 

sredstvih. 

Reforma: Okvir za izdajanje dovoljenj za obnovljivi vodik in trajnostni biometan (identifikacija 

ukrepa: 16987) 

Cilj reforme je vzpostaviti potrebno zakonodajo za učinkovito uvajanje obnovljivega vodika in 

trajnostnega biometana v Grčiji z odpravo morebitnih ovir ter vzpostavitvijo postopkov za razvoj 

sektorja in trgov plinov iz obnovljivih virov. Reforma predvideva sprejetje zakonodajnega okvira za 

spodbujanje proizvodnje in porabe obnovljivega vodika in trajnostnega biometana. To zajema 

specifikacijo postopkov za izdajo dovoljenj in odobritev, vključno z določbami o prostorskem 

načrtovanju, opredelitev tehničnih specifikacij za prenos, shranjevanje in vbrizgavanje v omrežje, 

pojasnitev vlog različnih deležnikov, vključno z vključenimi javnimi organi, hkrati pa zagotavlja 

mehanizem za potrjevanje, da bo proizvedeni vodik obnovljiv in biometan trajnosten, v skladu z 

nedavnimi določbami delegiranih aktov o prenovljeni direktivi o energiji iz obnovljivih virov. 

Reforma se zaključi do 30. junija 2024. 

Reforma: Regulativni okvir in okvir delovanja trga za tehnologije zajemanja, uporabe in 

shranjevanja ogljika za spodbujanje razogljičenja industrije (identifikacija ukrepa: 16988) 

Cilj te reforme je vzpostaviti pravni in regulativni okvir za tehnologije zajemanja, uporabe in 

shranjevanja ogljika. Reforma vključuje razvoj okvira za izdajanje dovoljenj, vzpostavitev postopka 

standardizacije in certificiranja ter opredelitev dostopa tretjih strani. 

Reforma: Optimizacija rabe kopnega in morskega prostora za razvoj obnovljivih virov energije in 

vetrne energije na morju (identifikacijska oznaka ukrepa: 16989) 

Cilj te reforme je okrepiti razvoj obnovljivih virov energije v Grčiji. Reforma vključuje pravni okvir 

za vetrne elektrarne na morju in spodbujanje obnovljivih virov energije na kopnem. 

Reforma: Reforma zmogljivosti omrežja in skladiščenja (identifikacijska oznaka ukrepa: 16990) 

Cilj te reforme je sprejetje pravnega okvira za udeležbo enot za skladiščenje na trgu električne 

energije. Reforma vključuje sprejetje okvira za podporo samostojnim projektom za shranjevanje 

baterij in obratom za shranjevanje v kombinaciji z novimi obrati za proizvodnjo energije iz 

obnovljivih virov ter program podpore za kombinirane enote za energijo iz obnovljivih virov in 

shranjevanje.  
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 Reforma: Regulativni okvir za pametno omrežje (identifikacijska oznaka ukrepa: 16991) 

Cilj ukrepa je vlagati v tehnologije in prakse pametnih omrežij na grškem trgu električne energije. 

Ta ukrep vključuje izvajanje reform za spodbujanje uporabe pametnih števcev in vzpostavitev 

okvira za dinamično oblikovanje cen za končne odjemalce ter nadgradnjo obstoječe nadzorne 

infrastrukture za upravljanje distribucijskega omrežja.  

Reforma: Nabor orodij za spodbujanje souporabe energije, lastne porabe in skupnosti na področju 

energije iz obnovljivih virov (identifikacijska oznaka ukrepa: 16992) 

Cilj te reforme je spodbuditi souporabo energije. Reforma vključuje olajšanje namestitve postaj za 

energijo iz obnovljivih virov v stavbah in vzpostavitev regulativnega okvira za samoporabo energije 

ter podporo skupnostim na področju energije iz obnovljivih virov. 

Reforma: Načrt za inovativne posege na področju energijske učinkovitosti in opredelitev novih 

finančnih instrumentov (identifikacijska oznaka ukrepa: 16993) 

Cilj te reforme je pripraviti časovni načrt za inovativne ukrepe na področju energijske učinkovitosti 

za spodbujanje temeljite prenove stanovanj in industrijskih stavb.  

Reforma vključuje (i) časovni načrt, v katerem so opredeljeni inovativni ukrepi za energijsko 

učinkovitost; in (ii) uvedba finančnega instrumenta za energetsko učinkovitost, ki temelji na 

finančnih virih, ki niso nepovratna sredstva.  
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T.2. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore 

Reforma 1: Okvir za izdajanje dovoljenj za obnovljivi vodik in trajnostni biometan (identifikacija ukrepa: 16987)   

 

  

Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep 

(reforma ali naložba) 
Mejnik/Cilj Ime 

Kvalitativni 

kazalniki 

(za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 
Okvirni časovni 

razpored za dokončanje 

 

Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj 

Četrtina Leto 

351 20–5.1 Reforme 

REPowerEU – 

16987_Okvir za 

izdajanje dovoljenj za 

obnovljivi vodik in 

trajnostni biometan 

Mejnik Zakonodajni 

okvir za 

obnovljivi 

vodik in 

trajnostni 

biometan 

Začetek 

veljavnosti 

zakonodaje  

   ČETRTLETJE 2024 Začetek veljavnosti zakonodaje (primarne 

in sekundarne) za podporo obnovljivemu 

vodiku in trajnostnemu biometanu.  

Zakonodaja vključuje: spodbujanje 

proizvodnje in porabe obnovljivega vodika 

in trajnostnega biometana, vključno s 

specifikacijo postopkov za izdajo dovoljenj 

in odobritev, določbami o prostorskem 

načrtovanju, opredelitvijo tehničnih 

specifikacij za prenos, shranjevanje in 

vbrizgavanje v omrežje, pojasnitvijo vlog 

različnih deležnikov in vključenih javnih 

organov, ob hkratnem zagotavljanju 

mehanizma za potrjevanje, da bo 

proizvedeni vodik obnovljiv in trajnosten 

biometan, v skladu z nedavnimi določbami 

delegiranih aktov prenovljene direktive o 

energiji iz obnovljivih virov. 
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Reforma 2: Optimizacija rabe kopnega in morskega prostora za razvoj obnovljivih virov energije in vetrne energije na morju (identifikacijska 
oznaka ukrepa: 16989) 

Zap. št.  

Št. 

Povezani ukrep 

(reforma ali naložba) 
Mejnik/Cilj Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje 
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj 

Četrtin

a 
Leto 

353 20–5.1 Reforme 

REPowerEU – 

16989_Optimizacija 

uporabe kopenskega in 

morskega prostora za 

razvoj obnovljivih virov 

energije in vetrne energije 

na morju 

Mejnik Opredelitev 

območij za 

obnovljive vire 

energije in okvir 

za dvojno rabo 

zemljišč za 

kmetijstvo in 

fotovoltaiko 

 Pravni akt(-i)    ČETRT

LETJE 

2024 Začetek veljavnosti pravnega akta, v 

katerem so opredeljeni: 

• Potencial obnovljivih virov energije; 

• geografska porazdelitev obstoječih 

enot za obnovljive vire energije; 

• dovoljenja za prihodnje enote 

obnovljivih virov energije.  

  

Začetek veljavnosti pravnega akta, v 

katerem so opredeljeni:  

• primerna območja za izvajanje 

agrofotovoltaike; 

• ukrepi za spodbujanje 

agrofotovoltaike;  

• pravila za dvojno rabo zemljišč in 

kmetijsko-fotovoltaične projekte. 

 

354 20–5.1 Reforme 

REPowerEU – 

16989_Optimizacija 

uporabe kopenskega in 

morskega prostora za 

razvoj obnovljivih virov 

energije in vetrne energije 

na morju 

Mejnik Okvir za 

spodbujanje 

obnovljivih virov 

energije 

Pravni akt(-i)    ČETRT

LETJE 

2025 Začetek veljavnosti pravnih aktov v zvezi 

z razvojem vetrne energije na morju: 

 

(I) Ustanovitev subjekta za posebne 

namene, odgovornega za usklajevanje 

zbiranja podatkov za polja vetrnih 

elektrarn na morju: (a) v pravnem aktu se 

določijo mandat subjekta za posebne 

namene, obseg dejavnosti, struktura 

upravljanja in mobilizacija 

zagotovljenega financiranja; in (b) vpis 

namenske družbe v poslovni register. 

 

jajcežerke Pravni akt določa rezervacijo 

električnega prostora za projekte vetrnih 

elektrarn na morju s skupno ocenjeno 
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Zap. št.  

Št. 

Povezani ukrep 

(reforma ali naložba) 
Mejnik/Cilj Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje 
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj 

Četrtin

a 
Leto 

zmogljivostjo 1,9 GW.  

(III) Pravni akt določa okvir za razpise za 

vetrna polja na morju. 

Začetek veljavnosti pravnih aktov v zvezi 

z razvojem virov obnovljive energije na 

kopnem: 

 

(I) Pravni akt določi (a) optimalna 

območja, na katerih bi morale biti enote 

obnovljivih virov energije; in (b) prvi 

nabor območij, ki se bodo pozneje 

uporabila za opredelitev območij za 

pospešeno uvajanje obnovljivih virov 

energije v Grčiji. Na teh območjih se 

izvedejo strateške presoje vplivov na 

okolje. 

jajcežerke Pravni akt, ki spodbuja 

projekte na področju obnovljivih virov 

energije na območjih za pospešeno 

uvajanje obnovljivih virov energije po 

letu 2030. To vključuje vzpostavitev 

okvira za območja za pospešeno uvajanje, 

vključno z (a) omejenim trajanjem 

postopkov izdaje dovoljenj, ki ne presega 

12 mesecev; in (b) dajanje prednosti 

vlogam, povezanim s površinami za 

pospešeno uvajanje. 
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Reforma 3: Regulativni okvir in okvir delovanja trga za tehnologije zajemanja, uporabe in shranjevanja ogljika za spodbujanje razogljičenja 
industrije (identifikacija ukrepa: 16988) 

Reforma 4: Povečanje zmogljivosti omrežja in shranjevanja – spodbujanje naložb v shranjevanje (identifikacija ukrepa: 16990) 

Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep (reforma ali 

naložba) Mejnik/Cilj Ime 
Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje 
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenj

a 

Izhodišče Cilj 
Četrtin

a 
Leto 

355 20–5.1 Reforme REPowerEU – 

16988_Regulativni okvir in okvir 

delovanja trga za tehnologije 

zajemanja, uporabe in shranjevanja 

ogljika za spodbujanje 

razogljičenja industrije  

Mejnik Vzpostavitev 

pravnega 

okvira za 

zajemanje, 

uporabo in 

shranjevanje 

ogljika. 

Začetek veljavnosti 

zakonodaje  

   ČETRT

LETJE 

2024 Začetek veljavnosti pravnega okvira za zajemanje, 

uporabo in shranjevanje ogljika, ki določa: 

• Razvoj okvira za izdajanje dovoljenj za 

namestitev in delovanje tehnologij za 

zajemanje, uporabo in shranjevanje ogljika, 

vključno z izdajo odobritve okoljskega 

dovoljenja. 

• Vzpostavitev ustreznega postopka 

standardizacije in certificiranja za izvor 

zajetih in shranjenih emisij CO2. 

• Razvoj regulativnega okvira za vrednostno 

verigo CCS za stroške skladiščenja in 

prevoza. Okvir vključuje omogočitvene 

določbe za pogodbe na razliko in regulirane 

tarife. Vzpostavitev okvira za 

uporabo/uporabo zajetega CO2 

• Sprejetje okvira za dostop tretjih strani do 

omrežja/prevozne infrastrukture in skladišč. 

• Dodelitev različnih odgovornosti različnih 

deležnikov za delovanje tehnologij 

zajemanja, uporabe in shranjevanja ogljika 

ter nadzor zadevnega trga. 

Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep (reforma ali 

naložba) 

Mejnik/Ci

lj 
Ime 

Kvalitativni 

kazalniki 

(za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje 

Opis vsakega mejnika in cilja 
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Reforma 5: Regulativni okvir za pametno omrežje (identifikacijska oznaka ukrepa: 16991) 

Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/C

ilj 
Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje 
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

358 20–5.1 Reforme 

REPowerEU – 

16991_Regulativni 

okvir za pametno 

omrežje 

Mejnik Razvoj sistema, ki 

temelji na spodbudah, 

za operaterja 

distribucijskega 

sistema in odjemalce, 

da se povečata uvedba 

in uporaba pametnih 

števcev. 

Skupni ministrski 

sklep/sklep 

regulatorja 

   ČETRTL

ETJE 

2024 Začetek veljavnosti skupnega 

ministrskega sklepa/sklepa regulatorja za 

razvoj sistema, ki temelji na spodbudah, 

za operaterja distribucijskega sistema in 

odjemalce, da se povečata uvedba in 

uporaba pametnih števcev. 

Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

356 20–5.1 Reforme REPowerEU – 

16990_Povečanje zmogljivosti 

omrežja in shranjevanja – 

spodbujanje naložb v 

shranjevanje  

Mejnik Začetek 

veljavnosti 

zakonodajne

ga okvira. 

Primarna in 

sekundarna 

zakonodaja  

   ČETRTL

ETJE 

2024 Začetek veljavnosti primarne in sekundarne 

zakonodaje, ki določata okvir, ki omogoča 

namestitev enot za shranjevanje v obstoječe 

ali nove elektrarne na obnovljive vire 

energije, ki daje prednost postopkom izdaje 

dovoljenj in dostopu do omrežja za te 

elektrarne.  

 

357 20–5.1 Reforme REPowerEU – 

16990_Reforma omrežja in 

skladiščnih zmogljivosti 

Mejnik  Začetek 

veljavnosti 

pravnih 

aktov.  

 Pravni akti     ČETRTL

ETJE 

2025 Začetek veljavnosti pravnih aktov o sprejetju 

okvira za izdajanje dovoljenj za podporo 

samostojnim projektom na področju baterij.  

Začetek veljavnosti programa podpore za 

kombinirane pomnilniške enote OVE s 

fotovoltaičnimi tehnologijami in 

tehnologijami baterijskega shranjevanja.  
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Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/C

ilj 
Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje 
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

359 20–5.1 Reforme 

REPowerEU – 

16991_Regulativni 

okvir za pametno 

omrežje 

Mejnik  Okvir za pogodbe z 

dinamičnim 

oblikovanjem cen  

 Pravni akt    ČETRTL

ETJE 

2024 Začetek veljavnosti pravnih aktov za 

pogodbe z dinamičnim oblikovanjem cen 

za izvajanje dinamičnega oblikovanja cen 

za vse končne odjemalce, takoj ko je 

pametni števec nameščen v njihovi 

storitveni povezavi. Pravni akt, ki določa 

vprašanja zasnove, ključne pogoje 

dinamičnih pogodb. Pravni akt določa 

pravice in obveznosti operaterjev, 

predstavnikov tovora in odjemalcev v 

zvezi z izvajanjem dinamičnega 

oblikovanja cen.  

360 20–5.1 Reforme 

REPowerEU – 

16991_Regulativni 

okvir za pametno 

omrežje 

Mejnik Razvoj nadzornega 

centra operaterja 

distribucijskega 

sistema 

Dela, izvedena za 

infrastrukturo 

kontrolnega 

centra upravljavca 

distribucijskega 

sistema 

   ČETRTL

ETJE 

2025 Nadzorni center operaterja 

distribucijskega sistema posodobi operater 

distribucijskega sistema, vključuje pa 

namestitev novega sistema za nadzor in 

zbiranje podatkov (SCADA-DMS) in 

komunikacijo z enotami daljinskega 

oddajnika (RTU) na visoko-

/srednjenapetostnih (HV/MT) postajah ter 

vzpostavitev potrebne podporne 

infrastrukture za oba integrirana centra.  
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Reforma 6: Nabor orodij za spodbujanje souporabe energije, lastne porabe in skupnosti na področju energije iz obnovljivih virov 
(identifikacijska oznaka ukrepa: 16992) 

Zap. 

št. Št. 

Povezani ukrep 

(reforma ali naložba) 

Mejnik/C

ilj 
Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje 
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 

Izhodišč

e 
Cilj Četrtina Leto 

361 20–5. Reforme 

REPowerEU – 

16992_Nabor orodij za 

spodbujanje souporabe 

energije, lastne porabe 

in skupnosti na 

področju energije iz 

obnovljivih virov 

Mejnik Začetek veljavnosti 

primarne in 

sekundarne 

zakonodaje o 

samoporabi in 

olajševanju postopkov 

za izdajo dovoljenj za 

postavitev postaj 

OVE v stanovanjskih 

stavbah 

Začetek 

veljavnosti 

primarne in 

sekundarne 

zakonodaje 

   ČETRTL

ETJE 

2024 1. Začetek veljavnosti sekundarne zakonodaje iz 

zakona št. 5037/2023. Še zlasti: 

Začetek veljavnosti ministrskih sklepov za 

izvajanje samoporabe, samoporabe z virtualnim 

neto obračunavanjem in kolektivno samoporabo, 

obračunavanja neto porabe energije in virtualnega 

neto obračunavanja, ki določajo, izhajajoč iz členov 

64 in 66 zakona 5037/2023. 

2. Začetek veljavnosti primarne zakonodaje za 

olajšanje postopkov izdaje dovoljenj za namestitev 

postaj za energijo iz obnovljivih virov v 

stanovanjskih (ali večstanovanjskih) stavbah, tudi 

za spodbujanje kolektivne samoporabe. To 

vključuje pravila za lažje odločanje, vključno z 

uvedbo večinskega postopka za namestitev OVE.  

362 20–5. Reforme 

REPowerEU – 

16992_Nabor orodij za 

spodbujanje souporabe 

energije, lastne porabe 

in skupnosti na 

področju energije iz 

obnovljivih virov 

Mejnik Vzpostavitev registra 

samoporabnikov in 

tehnična pomoč za 

energetske skupnosti 

Pravni akti in 

poročilo 

ministrstva za 

okolje in energijo 

o izvajanju, ki 

potrjujejo 

vzpostavitev 

tehnične pomoči 

   ČETRTL

ETJE 

2025 Začetek veljavnosti pravnega akta za vzpostavitev 

registra samoporabnikov in vzpostavitev tehnične 

pomoči za podporo razvoju in delovanju 

energetskih skupnosti. Register samoporabnikov se 

uporablja za podatkovno in statistično analizo, 

hkrati pa olajšuje prehod samoporabnikov z enega 

dobavitelja na drugega.   

 

Imenovanje pristojnega subjekta za upravljanje 

registra samopotrošnikov, ki upravičenim strankam 

omogoča pregleden in nediskriminatoren dostop. 

 

Predložitev poročila o izvajanju, ki potrjuje 

vzpostavitev tehnične pomoči za Energetske 

skupnosti, vključno z interaktivnimi kontaktnimi 

točkami.  
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Reforma 7: Načrt za inovativne posege na področju energijske učinkovitosti in opredelitev novih finančnih instrumentov (identifikacijska 
oznaka ukrepa: 16993) 

Zap. 

št. Št.  

Povezani ukrep (reforma 

ali naložba) 
Mejnik/Cilj Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče  Cilj  Četrtina Leto 

363 20–5. Reforme REPowerEU 

– 16993_Načrt za 

inovativne ukrepe na 

področju energijske 

učinkovitosti in opredelitev 

novih finančnih 

instrumentov 

Mejnik Časovni načrt 

za inovativne 

ukrepe na 

področju 

energijske 

učinkovitosti 

in vzpostavljen 

pravni okvir 

Začetek 

veljavnosti 

zakonodaje 

   ČETRTLETJE 2024 Začetek veljavnosti ministrskega sklepa o 

sprejetju časovnega načrta, v katerem bodo 

določeni inovativni ukrepi za energijsko 

učinkovitost, vključno s finančnimi instrumenti, 

ki ne temeljijo na nepovratnih sredstvih.  

364 20–5. Reforme REPowerEU 

– 16993_Načrt za 

inovativne ukrepe na 

področju energijske 

učinkovitosti in opredelitev 

novih finančnih 

instrumentov 

Mejnik Uvedba 

finančnega 

instrumenta, ki 

ne pomeni 

nepovratnih 

sredstev 

Začetek 

veljavnosti 

zakonodaje 

   ČETRTLETJE 2025 Začetek veljavnosti sekundarne zakonodaje, s 

katero se uvede finančni instrument, ki ne 

temelji na nepovratnih sredstvih.  
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U. KOMPONENTA 5.2: INVESTICIJE REPowerEU 

 

U.1. Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo 

Poglavje REPowerEU vsebuje tri naložbene ukrepe za podporo energijski učinkovitosti, uvajanju 

novih obnovljivih virov energije, shranjevanju energije ter zajemanju in shranjevanju ogljika, 

vključno z: (1) naložbo v podporo energijski učinkovitosti in spodbujanju obnovljivih virov 

energije za lastno porabo, ki jo sestavlja pet podnaložb, ki zajemajo (i) energijsko prenovo 

stanovanjskih stavb z zagotavljanjem subvencij; (II) energetsko prenovo nestanovanjskih javnih in 

zasebnih stavb z zagotavljanjem subvencij; (III) namestitev fotovoltaičnih sistemov za lastno 

porabo v stanovanjskih stavbah in kmetijskem sektorju z zagotavljanjem subvencij; (IV) 

spodbujanje obnovljivih virov energije v stanovanjskih stavbah s financiranjem namestitve novih 

sistemov za proizvodnjo tople vode iz obnovljivih virov; ter (v) izboljšanje energetske učinkovitosti 

komunalnih služb za oskrbo z vodo in kanalizacijo; (2) povečati namestitev sistemov za 

shranjevanje energije za dodatni prodor obnovljivih virov energije; ter (3) pilotni projekti za 

proizvodnjo biometana in obnovljivega vodika ter spodbujanje tehnologij zajemanja in shranjevanja 

ogljika v industrijah, v katerih je težko zmanjšati emisije, da bi spodbudili razogljičenje industrije. 

Naložbe: Namestitev shranjevanja energije za dodatni prodor obnovljivih virov energije 

(identifikacijska oznaka ukrepa: 16996) 

Cilj tega ukrepa je povečati naložbe: „Podpora namestitvi sistemov za shranjevanje za povečanje 

prodora obnovljivih virov energije“ (ID: 16926) v okviru komponente 1.1 (Povečanje moči). 

Naložba vključuje razvoj samostojnih sistemov za shranjevanje na ravni omrežja in bo privedla do 

namestitve dodatnih novih objektov za shranjevanje energije z zmogljivostjo vsaj 175 MW. 

Naložbe: Energijska učinkovitost in spodbujanje obnovljivih virov energije za samoporabo 

(identifikacijska oznaka ukrepa: 16994) 

Cilj te naložbe je izvajanje ukrepov za energijsko učinkovitost in energijo iz obnovljivih virov v več 

sektorjih s porabo končne energije. Naložba zajema prenove za izboljšanje energijske učinkovitosti 

ter namestitev fotovoltaičnih sistemov, ogrevalnih sistemov za vodo iz obnovljivih virov in 

baterijskega shranjevanja.  

Naložbe: Projekt proizvodnje obnovljivega vodika (ID ukrepa: 16995) 

Cilj te naložbe je spodbujati proizvodnjo obnovljivega vodika v Grčiji z zagotavljanjem finančne 

podpore podjetjem. Naložba vključuje namestitev elektrolizatorjev, podporno infrastrukturo ter 

vodikovo omrežje za prenos in distribucijo. 
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U.2. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore  

Naložbo 1: Namestitev shranjevanja energije za dodatni prodor obnovljivih virov energije (identifikacijska oznaka ukrepa: 16996) 

 

  

Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep (reforma 

ali naložba) 
Mejnik/Cilj Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje 
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

365 21–5.2 Naložbe REPowerEU 

– 16996_Vgradnja 

shranjevanja energije za 

dodatni prodor obnovljivih 

virov energije 

Mejnik Odobreni 

projekti 

shranjeva

nja 

energije 

Odločitev o 

odobritvi 

   ČETRTLE

TJE 

2024 Objava odločitve o odobritvi s strani 

RAAWW za projekte za skupno 

175 MW nameščenih zmogljivosti 

shranjevanja električne energije.  
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Naložbo 2: Energijska učinkovitost in spodbujanje obnovljivih virov energije za samoporabo (identifikacijska oznaka ukrepa: 16994) 

Zap

. št.  

Št. 

Povezani ukrep (reforma ali 

naložba) 
Mejnik/Cilj Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 
Okvirni časovni razpored 

za dokončanje 
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 

Izhodišč

e 
Cilj Četrtina Leto 

367 21–5.2 Naložbe REPowerEU 

– 16994_Energijska 

učinkovitost in spodbujanje 

obnovljivih virov energije za 

lastno porabo  

Mejnik Začetek 

izvajanja 

podpornih 

programov 

    ČETRTLETJ

E 

2023 Začetek veljavnosti ministrskega 

sklepa o začetku naslednjih 

podpornih programov:  

 

1. Energijska prenova 

stanovanjskih stavb, 

vključno z vzpostavitvijo 

izbirnega postopka za 

zagotovitev, da se poraba 

primarne energije 

stanovanjskih enot zmanjša 

za vsaj 30 % v primerjavi z 

začetno učinkovitostjo 

stanovanjske enote, 

izračunano v kWh/m², in 

energijsko revnih 

gospodinjstev, se podpre v 

obliki povečanega odstotka 

nepovratnih sredstev. 

2. Energijska učinkovitost 

stavb javnega in zasebnega 

sektorja (nestanovanjske 

stavbe), vključno z 

vzpostavitvijo izbirnega 

postopka za zagotovitev, da 

se poraba primarne energije 

upravičencev zmanjša za 

vsaj 30 % v primerjavi z 

začetno učinkovitostjo 

prebivališča, izračunano v 

kWh/m2.  

3.  Fotovoltaični sistemi za 

lastno porabo v 

stanovanjskih stavbah in 
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kmetijskem sektorju. 

4. Sistemi ogrevanja 

gospodinjstev z vodo iz 

obnovljivih virov za 

podporo uvajanju 

obnovljivih virov energije v 

stanovanjskih stavbah z 

namestitvijo novih sončnih 

grelnikov vode, toplotnih 

črpalk in sistemov 

obnovljivih virov energije z 

uporabo nove sodobne 

tehnologije ali zamenjavo 

električnih grelnikov vode, 

ki porabljajo energijo in 

uporabljajo staro 

tehnologijo, z novimi 

sončnimi grelniki vode, 

toplotnimi črpalkami in 

sistemi obnovljivih virov 

energije z uporabo nove 

sodobne tehnologije. 

Energijsko revna 

gospodinjstva se podprejo v 

obliki povečanega odstotka 

nepovratnih sredstev 

(uporablja se samo za 

sončne grelnike vode). 

5. Spodbujanje ukrepov za 

energetsko učinkovitost v 

občinskih podjetjih za 

oskrbo z vodo in 

kanalizacijo z (i) 

zmanjšanjem porabe 

energije črpalnih postaj in 

motorjev; ter (ii) izvesti 

študije za optimalno 

izvajanje ukrepov za 

nadaljnje izboljšanje 

energetske učinkovitosti teh 

podjetij. 

6. Podpora za namestitev 

baterijskih sistemov za 

shranjevanje energije za 
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Naložbo 3: Projekt proizvodnje obnovljivega vodika (identifikacijska oznaka ukrepa: 16995) 

podjetja. 

368 21–5.2 Naložbe REPowerEU 

– 16994_Energijska 

učinkovitost in spodbujanje 

obnovljivih virov energije za 

lastno porabo 

 Cilj Namestitev 

fotovoltaični

h sistemov za 

samoporabo 

 Število 

nameščenih 

fotovoltaični

h sistemov 

0 11 580 ČETRTLETJ

E 

2024 Fotovoltaični sistemi za 

samoporabo v stanovanjskih 

stavbah in kmetijskem sektorju: 

Nameščenih 11580 fotovoltaičnih 

sistemov, od tega 900 za 

energijsko revna gospodinjstva in 

360 za kmete. 

369 21–5.2 Naložbe REPowerEU 

– 16994_Energijska 

učinkovitost in spodbujanje 

obnovljivih virov energije za 

lastno porabo 

Cilj Podnaložbe v 

prenove za 

izboljšanje 

energijske 

učinkovitosti, 

sončne 

grelnike 

vode, 

toplotne 

črpalke in 

baterijske 

sisteme za 

shranjevanje 

energije za 

podjetja. 

 1, 2, 3a in b 

ter številka 

4. 

Zmogljivost 

(v MW) 

nameščenega 

baterijskega 

shranjevanja 

0 1. 18 600 

2. 140  

3a. 161 455 

3b. 36 600  

4. 104 

ČETRTLETJ

E 

2025 1. Energetska prenova 

stanovanjskih stavb: 

prenove za izboljšanje 

energijske učinkovitosti, 

certificirane za 18600 stavb, 

s povprečnimi prihranki 

primarne energije vsaj 30 %. 

2. Energetska prenova 

nestanovanjskih javnih in 

zasebnih stavb: prenove za 

izboljšanje energijske 

učinkovitosti, certificirane 

za 140 stavb, s povprečnimi 

prihranki primarne energije 

vsaj 30 %. 

3. Ogrevalni sistemi z 

obnovljivo vodo: 161455 

solarnih sistemov za 

ogrevanje vode in 36600 

toplotnih črpalk, 

pridobljenih za 

gospodinjstva, od tega 

28530 oziroma 3660 

ranljivih gospodinjstev.  

4. Namestitev baterijskih 

sistemov za shranjevanje 

energije za podjetja z  

skupno zmogljivost 

104 MW. 
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Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep (reforma 

ali naložba) 

Mejnik/Cil

j 
Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  

Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 

Izhodišč

e  
Cilj  Četrtina Leto 

370 21–5.2 Naložbe 

REPowerEU – 

16995_Projekt 

proizvodnje obnovljivega 

vodika 

Mejnik Izdaja 

skupnega 

ministrskega 

sklepa za 

dodelitev 

nepovratnih 

sredstev 

upravičenki 

Izdaja skupnega 

ministrskega 

sklepa 

   ČETRTLETJ

E 

2024 Izdaja skupnega ministrskega sklepa za 

zagotovitev nepovratnih sredstev 

upravičenki za vsaj 45 MW novega 

nameščenega obnovljivega vodika. 

371 21–5.2 Naložbe 

REPowerEU – 

16995_Projekt 

proizvodnje obnovljivega 

vodika 

Mejnik Zmogljivost 

za 

proizvodnjo 

obnovljivega 

vodika 

Tehnično poročilo 

neodvisnega 

certifikacijskega 

organa  

   ČETRTLETJ

E  

2025 Namestitev opreme za proizvodnjo 

obnovljivega vodika z elektrolizo z 

zmogljivostjo najmanj 45 MW. To 

vključuje namestitev elektrolizatorjev, 

pomožne opreme in električne 

razdelilne transformatorske postaje ter 

namestitev vodikovega omrežja za 

stiskanje, kondicioniranje, merjenje in 

čiščenje, prenos in distribucijo vodika 

iz elektrolizatorjev in naprave za 

vbrizgavanje. 
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S. TEHNIČNA POMOČ 

Ta komponenta grškega načrta za okrevanje in odpornost vključuje ukrepe za krepitev upravne 

zmogljivosti agencije v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost, ki je novoustanovljena 

struktura, namenjena izključno usklajevanju in izvajanju grškega načrta za okrevanje in odpornost. 

Ukrep je namenjen zagotavljanju potrebne pomoči grški upravi za uspešno usmerjanje izvajanja 

načrta za okrevanje in odpornost. Zato se pričakuje, da bo posredno prispeval k ciljem načrta za 

okrevanje in odpornost, kot so podprti z ukrepi, vključenimi v štiri stebre, ter podpiral obravnavanje 

ustreznih priporočil za posamezno državo za Grčijo, tj. javnih in zasebnih naložb (priporočilo za 

posamezno državo št. 2 iz leta 2019 in priporočilo za posamezno državo št. 3 iz leta 2020), javnih 

financ in zdravstvenega varstva (priporočilo za posamezno državo št. 1 iz leta 2020) ter politike trga 

dela in socialne politike (priporočilo za posamezno državo št. 2 iz leta 2020). 

S.1. Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo 

Naložbe: Tehnična pomoč (ukrep ID 16968) 

Naložbo sestavlja šest podprojektov, in sicer: 1) razvoj sistemov in orodij za organizacijo dela, 2) 

nakup storitev zunanjih revizorjev za izvajanje revizij, inšpekcijskih pregledov in certificiranja v 

primerih, ko je potrebno posebno strokovno znanje, ter razvoj splošnega metodološkega okvira za 

revizije, inšpekcijske preglede in certificiranje v podporo nadzorni funkciji Agencije za mehanizem 

za okrevanje in odpornost v zvezi z izvajanjem ukrepov iz načrta, 3) ukrepi za zbiranje informacij 

in obveščanje javnosti v zvezi s ključnimi naložbami in reformami v okviru načrta, 4) izvajanje 

študij in nakup zunanjega strokovnega znanja in tehnične podpore pri specializiranih projektih, 5) 

financiranje odhodkov za vsakodnevno delovanje agencije (najem pisarn, nakup pisarniške opreme, 

kritje računov za komunalne storitve) in 6) nakup storitev nadzora kakovosti za javne gradbene 

projekte, da se oceni skladnost s pogodbenimi pogoji za gradnjo, predpisi in tehničnimi standardi. 

Izvajanje podprojekta 3 poteka v okviru vzpostavitve praks dobrega upravljanja. Ustrezni ukrepi 

postanejo sestavni in stalni element postopka javnega posvetovanja ter se uporabljajo kot orodje za 

spodbujanje podpore deležnikov in zagotavljanje trajnostnega izvajanja posebnih reform in naložb v 

okviru načrta. Financiranje podprojekta 5 je začasno, tj. kolikor je potrebno za podporo Agenciji za 

mehanizem za okrevanje in odpornost pri učinkovitem izvajanju njenega mandata. Ukrep se nanaša 

tudi na vzpostavitev upravljavskih, revizijskih in kontrolnih sistemov. Naložba se izvede do 30. 

junija 2026.  
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S.2. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore 

Tehnična pomoč 

Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep (reforma 

ali naložba) 
Mejnik/Cilj Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče  Cilj  Četrtina Leto 

331 19–16968_Tehnična pomoč Mejnik Pravni mandat 

EDEL ter 

vzpostavitev 

sistemov 

upravljanja, 

nadzora in revizije  

Veljavni pravni 

mandat EDEL ter 

vzpostavljeni 

sistemi 

upravljanja, 

nadzora in revizije  

   ČETRTLETJE 2021 Začetek veljavnosti zakonskega mandata 

EDEL in vzpostavitev revizijskega in 

kontrolnega sistema, ki (a) zagotavlja 

zbiranje podatkov ter spremljanje 

doseganja mejnikov in ciljev; (b) 

omogočajo pripravo izjav o upravljanju 

in revizijskega povzetka ter zahtevkov za 

plačilo in (c) vzpostavljajo potrebne 

postopke za zbiranje in shranjevanje 

podatkov o upravičencih, izvajalcih, 

podizvajalcih in dejanskih lastnikih v 

skladu s členom 22 Uredbe (EU) 

2021/241 pred vložitvijo prvega zahtevka 

za plačilo. Pripravi se posebno revizijsko 

poročilo o vzpostavljenem sistemu. Če so 

v poročilu ugotovljene slabosti, se v 

revizijskem poročilu priporočijo 

popravljalni ukrepi. 

 



 

 

15754/25 ADD 1   214 

 ECOFIN 1A   SL 
 

2. Ocenjeni skupni stroški načrta za okrevanje in odpornost 

Ocenjeni skupni stroški načrta za okrevanje in odpornost Grčije, vključno s poglavjem 

REPowerEU, znašajo  36189617035 EUR. Ocenjeni skupni stroški poglavja REPowerEU znašajo 

808715860  EUR. Ocenjeni skupni stroški ukrepov iz člena 21c(3), točka (a), Uredbe (EU) 

2023/435 znašajo 0 EUR, stroški drugih ukrepov iz poglavja REPowerEU pa 808715860  EUR. 

ODDELEK 2: FINANČNA PODPORA  

1. Finančni prispevek  

Obroki iz člena 2(2) se razporedijo na naslednji način: 

 

1.1.Zahtevek za prvo plačilo (nevračljiva podpora): 

Zap. št. 

Št. 
Povezani ukrep (reforma ali naložba) Mejnik/Cilj Ime 

20 2–1.2 Prenova – 16872_Energijska prenova stanovanjskih stavb Mejnik 
Prenova stanovanj – 

začetek prvega kroga 

32 2–1.2 Prenova – 16920_Akcijski načrt za energetsko revščino Mejnik 
Energetska revščina – 

sprejetje akcijskega načrta 

42 
3–1.3 Polnjenje in oskrbovanje – 16281_Okvir za namestitev in 

delovanje polnilne infrastrukture za električna vozila 
Mejnik 

Polnilna mesta za 

električna vozila – začetek 

veljavnosti pravnega 

okvira 

56 

4–1.4 Trajnostna raba virov, odpornost proti podnebnim 

spremembam in varstvo okolja – 16772_Zakonodaja o ravnanju z 

odpadki za izvajanje trajnostnega odlaganja na odlagališčih in 

recikliranja 

Mejnik 

Začetek veljavnosti 

zakonodaje o ravnanju z 

odpadki 

77 

4–1.4 Trajnostna raba virov, odpornost proti podnebnim 

spremembam in varstvo okolja – 16283_Izvajanje regionalnih centrov 

za civilno zaščito (PEKEPP) prek javno-zasebnih partnerstev 

Mejnik 
Razpis za 13 regionalnih 

centrov 

133 
8–3.1 Spodbujanje ustvarjanja delovnih mest in udeležbe na trgu dela 

– 16744_Posodobitev in poenostavitev delovnega prava 
Mejnik 

Začetek veljavnosti 

delovnega prava 

141 

8–3.1 Spodbujanje ustvarjanja delovnih mest in udeležbe na trgu dela 

– 16941_Prestrukturiranje in preimenovanje lokalnih javnih zavodov 

za zaposlovanje DYPA (KPA2) 

Mejnik 

Začetek veljavnosti 

zakonodaje v okviru 

organizacijske reforme 

DYPA  

153 

10–3.3 Izboljšanje odpornosti, dostopnosti in vzdržnosti 

zdravstvenega varstva – 16816_Zmanjšanje in racionalizacija 

odhodkov za zdravstveno varstvo 

Mejnik 
Vračilo sredstev – začetek 

veljavnosti zakonodaje 

199 

12–4.1 Zagotavljanje rasti prijaznejših davkov ter izboljšanje davčne 

uprave in pobiranja davkov – 16643_Kodifikacija in poenostavitev 

davčne zakonodaje 

Mejnik 
Seznam za davčno 

kodifikacijo 

200 

18–4.7 Izboljšanje konkurenčnosti ter spodbujanje zasebnih naložb in 

trgovine – 16598_Sistem spodbud za produktivnost in 

ekstroverzizacijo podjetij (povečanje velikosti podjetij) 

Mejnik 

Osnutek zakonodaje za 

spodbujanje izseljevanja 

podjetij 

222 
14–4.3 Izboljšanje učinkovitosti pravosodnega sistema – 

16292_Nove pravosodne stavbe 
Mejnik 

Identifikacija – upravičene 

stavbe 

263 
17–4.6 Posodobitev in izboljšanje odpornosti ključnih gospodarskih 

sektorjev – 16982_Organizacijska reforma železniškega sektorja 
Mejnik 

Časovni načrt za reformo 

železnic 

331 19–16968_Tehnična pomoč Mejnik 

Pravni mandat EDEL ter 

vzpostavitev sistemov 

upravljanja, nadzora in 

revizije  
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1.2. Zahtevek za drugo plačilo (nevračljiva podpora): 

 

  Znesek obroka 1 974 438 067 EUR 

Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep (reforma ali naložba) Mejnik/Cilj Ime 

44 3–1.3 Polnjenje – 16924_ Elektromobilnost Mejnik 

Javni prevoz – 

začetek veljavnosti 

ureditve trga za 

obveznosti javne 

službe (avtobusi) 

197 
12–4.1 Zagotavljanje rasti prijaznejših davkov ter izboljšanje davčne uprave 

in pobiranja davkov – 16863_Super – odbitek odhodkov za zeleno 

gospodarstvo, energijo in digitalni prehod 

Mejnik 

Superodbitek za 

zelene in digitalne 

naložbe MSP 

198 
12–4.1 Povečanje rasti prijaznejših davkov ter izboljšanje davčne uprave in 

pobiranja davkov – 16616_Sprejetje ukrepov in spodbud za povečanje 

elektronskih transakcij 

Mejnik 

Zakonodaja za 

spodbujanje 

elektronskih 

transakcij 

240 
15–4.4 Okrepitev finančnega sektorja in kapitalskih trgov – 

16581_Okrepljen nadzor kapitalskih trgov in zanesljivost 
Mejnik 

Kapitalski trgi, 

nadzor, digitalizacija 

nadzornih 

postopkov, unija 

kapitalskih trgov 

299 
17–4.6 Posodobitev in izboljšanje odpornosti ključnih gospodarskih 

sektorjev – 16593_Sprememba pravnega okvira za privabljanje strateških 

naložb 

Mejnik 

Strateške naložbe – 

zakonodajna 

reforma 

9 
OD 1 DO 1.1. Zagnati – 16871_Ukrepi za oživitev najbolj prizadetih 

območij (območja pravičnega prehoda) 
Mejnik 

Sanacija zemljišč – 

okvirni zakon 

130 7–2.3 Digitalizacija podjetij – 16706_Digitalna preobrazba MSP Mejnik 

Digitalna preobrazba 

MSP – razpisi za 

zbiranje predlogov 

174 
11–3.4 Izboljšanje dostopa do učinkovitih in vključujočih socialnih politik – 

16904_Invalidnost 
Mejnik 

Invalidsko pravo za 

osebno asistenco in 

uvedba pilotnega 

programa prve faze 

188 
12–4.1 Zagotavljanje rasti prijaznejših davkov ter izboljšanje davčne uprave 

in pobiranja davkov – 16614_Spletne blagajne in POS (reforma) 
Mejnik 

Neodvisni organ za 

javne prihodke 

(IAPR): Spletne 

registrirne blagajne 

in prodajne točke – 

začetek veljavnosti 

pravnega okvira 

190 
12–4.1 Zagotavljanje rasti prijaznejših davkov ter izboljšanje davčne uprave 

in pobiranja davkov – 16656_Novi okvir za boj proti tihotapljenju, zlasti za 

trošarinske izdelke (tobak, alkohol in energija) 

Mejnik 

Boj proti 

tihotapljenju – 

časovni načrt 

regulativnih 

odločitev 

201 
18–4.7 Izboljšanje konkurenčnosti ter spodbujanje zasebnih naložb in 

trgovine – 16598_Sistem spodbud za produktivnost in ekstroverzizacijo 

podjetij (povečanje velikosti podjetij) 

Mejnik 

Zakonodaja za 

spodbujanje 

izseljevanja podjetij 

224 
14–4.3 Izboljšanje učinkovitosti pravosodnega sistema – 16733_Znanja in 

spretnosti ter digitalna znanja in spretnosti sodnikov in zaposlenih v sodstvu 

(pravosodno osebje) 

Cilj 
Usposabljanje – 

Sodniki in referenti 

245 
16–4.5 Spodbujanje raziskav in inovacij – 16618_Osnovne in uporabne 

raziskave 
Mejnik 

Zakonodaja o 

temeljnih in 
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uporabnih 

raziskavah 

246 
16–4.5 Spodbujanje raziskav in inovacij – 16624_Ustvarjanje – širitev – 

nadgradnja infrastruktur raziskovalnih središč pod nadzorom generalnega 

sekretariata za raziskave in inovacije (GSRI) 

Mejnik 

Razpis za zbiranje 

predlogov za 

raziskovalna 

središča 

292 
17–4.6 Posodobitev in izboljšanje odpornosti ključnih gospodarskih 

sektorjev – 16931_Razvoj turizma 
Mejnik 

Turistični razvoj: 

reforme turističnih 

pristanišč 

300 
17–4.6 Posodobitev in izboljšanje odpornosti ključnih gospodarskih 

sektorjev – 16721_Pospešitev pametne proizvodnje 
Mejnik 

Objava razpisov za 

proizvodnjo 

301 
17–4.6 Posodobitev in izboljšanje odpornosti ključnih gospodarskih 

sektorjev – 16634_Novi industrijski parki 
Mejnik 

Objava razpisov za 

industrijske parke 

310 
17–4.6 Posodobitev in izboljšanje odpornosti ključnih gospodarskih 

sektorjev – 16626_Gospodarska preobrazba kmetijskega sektorja 
Mejnik 

Gospodarska 

preobrazba 

kmetijstva: Začetek 

programa 

4 
OD 1 DO 1.1. Povečanje – 16865_Prestrukturiranje in povečanje prihodkov 

na računu za soproizvodnjo toplote in električne energije iz obnovljivih 

virov energije 

Mejnik 

Račun OVE – 

zakonodaja za 

spremembo L. 

4001/2011; začetek 

veljavnosti vseh 

ustreznih sklepov, 

vključno s kodeksi, s 

strani ministrstev, 

nacionalnega 

regulativnega organa 

(RAE) in 

upravljavca 

obnovljivih virov 

energije in potrdil o 

izvoru (DAPEEP). 

5 

OD 1 DO 1.1. Povečanje moči – 16860_Streamline the effective operation 

of the new electricity market model and the development of new OVE 

plants to achieve NEPN targets through the implementation of monitoring 

mechanism, the participation of demand response and an extensive reform 

of the licensing procedure for new OVE (Učinkovito delovanje novega 

modela trga z električno energijo in razvoj novih elektrarn na obnovljive 

vire energije za doseganje ciljev NEPN z izvajanjem mehanizma 

spremljanja, sodelovanjem prilagajanja odjema in obsežno reformo 

postopka izdaje dovoljenj za nove obnovljive vire energije). 

Mejnik 

Račun OVE – 

reforme trga in 

poenostavitev 

izdajanja dovoljenj 

138 
9–3.2. Izobraževanje, poklicno izobraževanje in usposabljanje ter znanja in 

spretnosti – 16913_A Nova strategija za vseživljenjsko učenje: Posodobitev 

in nadgradnja grškega sistema izpopolnjevanja in preusposabljanja 

Mejnik 

Začetek veljavnosti 

zakonodaje v okviru 

strategije 

vseživljenjskega 

učenja 

202 
 4.1. Zagotavljanje rasti prijaznejših davkov ter izboljšanje davčne uprave in 

pobiranja davkov – 16643_Kodifikacija in poenostavitev davčne 

zakonodaje 

Mejnik 

Povečanje 

zmogljivosti za 

davčno kodifikacijo 

205 
13–4.2. Posodobitev javne uprave, vključno s pospešitvijo izvajanja javnih 

naložb, izboljšanjem okvira za javna naročila, ukrepi za krepitev 

zmogljivosti in bojem proti korupciji – 16972_Reforma javne uprave 

Mejnik 

Javna uprava – 

uvedba sistema 

„uspešnost – 

plačilo“ 

254 
17–4.6 Posodobitev in izboljšanje odpornosti ključnih gospodarskih 

sektorjev – 16628_Central Greece Highway E-65: Sekcija Trikala-Egnatia 
Mejnik 

Začetek gradbenih 

del v stavbi E-65 

264 
17–4.6 Posodobitev in izboljšanje odpornosti ključnih gospodarskih 

sektorjev – 16982_Organizacijska reforma železniškega sektorja 
Mejnik 

Zakon o reformi 

železnic 

  Znesek obroka 1 974 438 067 EUR 
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1.3. Tretji zahtevek za plačilo (nevračljiva podpora): 

 

Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep (reforma ali naložba) Mejnik/Cilj Ime 

21 2–1.2 Prenova – 16872_Energijska prenova stanovanjskih stavb Mejnik 

Prenova stanovanj – 

drugi krog izstrelitve, 

vključno z energijsko 

revnimi gospodinjstvi 

45 3–1.3 Polnjenje – 16924_ Elektromobilnost Mejnik 

Javni prevoz – 

izvajanje nove 

ureditve trga za 

obveznosti javne 

službe (avtobusi) 

57 

4–1.4 Trajnostna raba virov, odpornost proti podnebnim spremembam in 

varstvo okolja – 16772_Zakonodaja o ravnanju z odpadki za izvajanje 

trajnostnega odlaganja na odlagališčih in recikliranja 

Mejnik 

Začetek veljavnosti 

zakonodaje o 

regulatorju ravnanja z 

odpadki 

85 5–2.1 Connect – 16818_Omrežna optična infrastruktura v stavbah Mejnik 

Oddaja javnega(-ih) 

naročila(-ev) za 

projekt „Omrežna 

infrastruktura v 

stavbah“ 

96 

6–2.2 Modernizacija – 16929_Za storitve javne uprave, usmerjene v 

stranke, s poenostavitvijo in izboljšanjem postopkov, izboljšavami 

sistemov ter skladnostjo z evropskimi strategijami in politikami 

Mejnik 

Vzpostavitev 

nacionalnega registra 

postopkov in 

izvajanje 

nacionalnega načrta 

za poenostavitev 

postopkov (prva faza) 

142 

8–3.1 Spodbujanje ustvarjanja delovnih mest in udeležbe na trgu dela – 

16746_Reforma pasivnih politik trga dela za podporo prehodu v 

zaposlitev 

Mejnik 

Reforma okvira 

vzajemnih obveznosti 

začetek veljavnosti 

zakonodaje  

191 

12–4.1 Zagotavljanje rasti prijaznejših davkov ter izboljšanje davčne 

uprave in pobiranja davkov – 16656_Novi okvir za boj proti tihotapljenju, 

zlasti za trošarinske izdelke (tobak, alkohol in energija) 

Mejnik 

Boj proti 

tihotapljenju – 

sprejetje regulativnih 

sklepov 

206 

13–4.2. Posodobitev javne uprave, vključno s pospešitvijo izvajanja 

javnih naložb, izboljšanjem okvira za javna naročila, ukrepi za krepitev 

zmogljivosti in bojem proti korupciji – 16972_Reforma javne uprave 

Mejnik 

Javna uprava – 

zakonodajni okvir za 

pojasnitev pooblastil 

209 

13–4.2. Posodobitev javne uprave, vključno s pospešitvijo izvajanja 

javnih naložb, izboljšanjem okvira za javna naročila, ukrepi za krepitev 

zmogljivosti in bojem proti korupciji – 16978_Učinkovit boj proti 

korupciji 

Mejnik 

Prijave 

premoženjskega 

stanja in politične 

stranke 

210 

13–4.2. Posodobitev javne uprave, tudi s pospešitvijo izvajanja javnih 

naložb, izboljšanjem okvira za javna naročila, ukrepi za krepitev 

zmogljivosti in bojem proti korupciji – 16952_Krepitev nacionalnega 

protikorupcijskega okvira s ciljno usmerjenimi ukrepi na področju 

odkrivanja, preprečevanja in ozaveščanja 

Mejnik 

Nacionalni akcijski 

načrt za boj proti 

korupciji 

223 
14–4.3 Izboljšanje učinkovitosti pravosodnega sistema – 16575 

Pospeševanje pravosodja 
Mejnik 

Tehnična podpora – 

orodje za 

zagotavljanje 

uspešnosti 

pravosodja 

225 
14–4.3 Izboljšanje učinkovitosti pravosodnega sistema – 16575 

Pospeševanje pravosodja 
Mejnik 

Pravosodna policija – 

sekundarna 

zakonodaja  

278 17–4.6 Posodobitev in izboljšanje odpornosti ključnih gospodarskih Mejnik Zakonodaja o reformi 
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sektorjev – 16715_Reforma dela v kulturnem sektorju trga dela v kulturnem 

sektorju 

302 
17–4.6 Posodobitev in izboljšanje odpornosti ključnih gospodarskih 

sektorjev – 16634_Novi industrijski parki 
Mejnik 

Industrijski parki – 

zakonodajna reforma 

(primarna 

zakonodaja) 

311 
 17–4.6 Posodobitev in izboljšanje odpornosti ključnih gospodarskih 

sektorjev – 16653_Digitalna preobrazba agroživilskega sektorja  
Mejnik 

Objava razpisa za 

digitalno preobrazbo 

agroživilskega 

sektorja  

22 2–1.2 Prenova – 16872_Energijska prenova stanovanjskih stavb Mejnik 

Prenova stanovanj – 

tretji krog izstrelitve, 

vključno z energijsko 

revnimi gospodinjstvi 

27 
2–1.2 Prenova – 16879_Priprava urbanističnih načrtov pri izvajanju 

reforme mestne politike 
Mejnik 

Nagrada za 

urbanistične načrte 

43 
3–1.3 Polnjenje in oskrbovanje – 16281_Okvir za namestitev in delovanje 

polnilne infrastrukture za električna vozila 
Cilj 

Polnilna mesta za 

električna vozila – 

odobreni lokalni 

načrti 

46 3–1.3 Polnjenje in dolivanje goriva – 16831_Proizvod-E Zeleni  Mejnik 
Industrijske enote – 

začetek programa 

47 3–1.3 Polnjenje – 16924_ Elektromobilnost Mejnik 

 Polnilna mesta za 

električna vozila – 

začetek programov 

48 3–1.3 Polnjenje – 16924_ Elektromobilnost Mejnik 
Trajnostni promet – 

študija izvedljivosti 

58 

4–1.4 Trajnostna raba virov, odpornost proti podnebnim spremembam in 

varstvo okolja – 16979_Ustanovitev novega regulativnega organa za vodo 

in odpadne vode 

Mejnik 

Začetek veljavnosti 

zakonodaje o 

urejanju voda 

78 
4–1.4 Trajnostna raba virov, odpornost proti podnebnim spremembam in 

varstvo okolja – 16910_Sistem spremljanja in upravljanja 
Mejnik Pogodba za GPS 

93 6–2.2 Modernizacija – 16778_Digitalizacija arhivov in sorodnih storitev Mejnik 
Oddaja naročil za 

digitalizacijo arhivov 

100 
6–2.2 Modernizacija – 16779___Interoperabilnost in razvoj spletnih 

storitev 
Mejnik 

Oddaja naročila za 

projekt razvoja 

interoperabilnosti in 

spletnih storitev 

101 6–2.2 Modernizacija – 16810_CRM za sektor država Mejnik 

Oddaja javnega 

naročila za 

mehanizem 

nadomestil za 

zagotavljanje 

zadostnih 

zmogljivosti za 

sektor država  

102 
6–2.2 Modernizacija – 16780_ Posodobitev točk „vse na enem mestu“ za 

javno upravo 
Mejnik 

Oddaja naročila za 

nadaljnjo 

posodobitev točk 

„vse na enem mestu“ 

za javno upravo 

103 6–2.2 Modernizacija – 16736_Novi sistem za javna naročila Mejnik 

Oddaja javnega 

naročila za nov 

sistem javnih naročil 

104 

6–2.2 Modernizacija – 16823_ Strategija in politike za kibernetsko 

varnost za javni sektor in napredne varnostne storitve za nacionalne 

kritične infrastrukture 

Mejnik 

Oddaja naročila za 

strategijo za 

kibernetsko varnost 

105 
6–2.2 Modernizacija – 16826_Programi za nadgrajevanje digitalnih znanj 

in spretnosti za vojaške obveznike 
Mejnik 

Oddaja javnega 

naročila za programe 

nadgradnje digitalnih 

znanj in spretnosti za 

vojaške obveznike 

106 6–2.2 Modernizacija – 16742_Digitalna preobrazba ministrstva za Mejnik Oddaja javnega 
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zunanje zadeve naročila za digitalno 

preobrazbo 

ministrstva za 

zunanje zadeve 

107 6–2.2 Posodobitev – 16824_ERegistri Mejnik 
Oddaja javnega 

naročila za e-registre 

121 6–2.2 Modernizacija – 16842_Central BI – Podatkovna analitika Mejnik 

Oddaja naročila 

Centralni poslovni 

obveščevalni službi 

(BI)  

134 
8–3.1 Spodbujanje ustvarjanja delovnih mest in udeležbe na trgu dela – 

16750_Digitalna preobrazba sistemov dela 
Mejnik 

Oddaja javnega 

naročila za sisteme 

IT na področju dela 

139 

9–3.2. Izobraževanje, poklicno izobraževanje in usposabljanje ter znanja 

in spretnosti – 16913_A Nova strategija za vseživljenjsko učenje: 

Posodobitev in nadgradnja grškega sistema izpopolnjevanja in 

preusposabljanja 

Cilj 

Programi 

usposabljanja: 

potrditev zaključka 

strategije 

vseživljenjskega 

učenja 

159 
10–3.3 Izboljšanje odpornosti, dostopnosti in vzdržnosti zdravstvenega 

varstva – 16755_Reforma sistema osnovnega zdravstvenega varstva 
Mejnik 

Aktivacija učnih 

načrtov za družinsko 

medicino primarnega 

zdravstvenega 

varstva  

160 
10–3.3 Izboljšanje odpornosti, dostopnosti in vzdržnosti zdravstvenega 

varstva – 16820_Reforma na področju duševnega zdravja in zasvojenosti 
Cilj 

Duševno zdravje – 

odprtih 50 enot – 1. 

korak od 2 

211 

13–4.2. Posodobitev javne uprave, tudi s pospešitvijo izvajanja javnih 

naložb, izboljšanjem okvira za javna naročila, ukrepi za krepitev 

zmogljivosti in bojem proti korupciji – 16952_Krepitev nacionalnega 

protikorupcijskega okvira s ciljno usmerjenimi ukrepi na področju 

odkrivanja, preprečevanja in ozaveščanja 

Mejnik 
Izvajanje zakonodaje 

o notranjih kontrolah 

214 

13–4.2. Posodobitev javne uprave, vključno s pospešitvijo izvajanja 

javnih naložb, izboljšanjem okvira za javna naročila, ukrepi za krepitev 

zmogljivosti in bojem proti korupciji – 16701_Izboljšanje mreže državne 

pomoči 

Mejnik 
Izboljšano omrežje 

državnih pomoči 

215 

13–4.2. Posodobitev javne uprave, vključno s pospešitvijo izvajanja 

javnih naložb, izboljšanjem okvira za javna naročila, ukrepi za krepitev 

zmogljivosti in bojem proti korupciji – 16981_Izboljšanje načrtovanja in 

usklajevanja politik 

Mejnik 

Načrtovanje in 

usklajevanje politike 

– ocena učinka 

226 
14–4.3 Izboljšanje učinkovitosti pravosodnega sistema – 16575 

Pospeševanje pravosodja 
Mejnik 

Zemljevid sodne 

oblasti – primarna 

zakonodaja – upravna 

227 
14–4.3 Izboljšanje učinkovitosti pravosodnega sistema – 16292_Nove 

pravosodne stavbe 
Mejnik 

Gradnja in prenova 

sodnih stavb – 

prilagoditev seznama 

– objava javnih 

razpisov 

  Znesek obroka 1 974 438 067 EUR 
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1.4. Četrti zahtevek za plačilo (nevračljiva podpora):  

 

Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep (reforma ali naložba) Mejnik/Cilj Ime 

7 

OD 1 DO 1.1. Povečanje – 16865_Prestrukturiranje in povečanje 

prihodkov na računu za soproizvodnjo toplote in električne energije iz 

obnovljivih virov energije 

Cilj 

Račun za obnovljive 

vire energije – cilj 

povečanja 

zmogljivosti 2 

37 2–1.2 Prenova – 16932_Olympic Athletic Center of Athens Mejnik 
OAKA – Oddaja 

naročila 

228 

14–4.3 Izboljšanje učinkovitosti pravosodnega sistema – 16733_Znanja 

in spretnosti ter digitalna znanja in spretnosti sodnikov in zaposlenih v 

sodstvu (pravosodno osebje) 

Cilj 
Usposabljanje – 

Sodniki in referenti 

1 

OD 1 DO 1.1. Power up – 16870_Intervencije za elektroenergetsko 

medsebojno povezanost otokov in nadgradnjo elektroenergetskega 

omrežja 

Mejnik 

Medsebojna 

povezanost otokov – 

oddaja javnih naročil 

6 

OD 1 DO 1.1. Povečanje – 16865_Prestrukturiranje in povečanje 

prihodkov na računu za soproizvodnjo toplote in električne energije iz 

obnovljivih virov energije 

Cilj 

Račun OVE – cilj 

povečanja 

zmogljivosti 1 

11 
OD 1 DO 1.1. Napajanje – 16926_Podpora namestitvi sistemov za 

shranjevanje za povečanje prodora obnovljivih virov energije 
Mejnik 

Skladiščenje – 

pogodbe 

34 2–1.2 Prenova – 16876_Energetska nadgradnja stavb javnega sektorja  Mejnik 

Energetska 

učinkovitost javnih 

stavb – odobrene 

vloge 

61 

4–1.4 Trajnostna raba virov, odpornost proti podnebnim spremembam 

in varstvo okolja – 16849_Nacionalni načrt za pogozdovanje, obnovo in 

preprečevanje („antiNERO“), protierozijski ukrepi in ukrepi za zaščito 

pred poplavami 

Mejnik 

Pogozdovanje, 

obnova in 

preprečevanje – 

pogodbe 1 

66 

4–1.4 Trajnostna raba virov, odpornost proti podnebnim spremembam 

in varstvo okolja – 16850_Infrastrukture za oskrbo s pitno vodo in 

varčevanje z njo 

Mejnik 
Odobritev vlog za 

vodno infrastrukturo 

87 5–2.1 Connect – 16855_Mali sateliti Mejnik 

Oddaja naročil za 

projekt „Majhni 

sateliti“ 

135 
8–3.1 Spodbujanje ustvarjanja delovnih mest in udeležbe na trgu dela – 

16942_Digitalna preobrazba javne službe za zaposlovanje (DYPA) 
Mejnik 

DYPA Digitizacija, 

shranjevanje in 

arhiviranje arhivov 

143 

9–3.2. Izobraževanje, poklicno izobraževanje in usposabljanje ter 

znanja in spretnosti – 16792_Usposabljanje, preusposabljanje in 

izpopolnjevanje delovne sile z reformiranim modelom usposabljanja 

(reforma poklicnega izobraževanja in usposabljanja) 

Mejnik 

Oddaja javnega 

naročila za sistem za 

nadzor kakovosti 

poklicnega 

izobraževanja in 

usposabljanja 

154 

10–3.3 Izboljšanje odpornosti, dostopnosti in vzdržnosti zdravstvenega 

varstva – 16816_Zmanjšanje in racionalizacija odhodkov za 

zdravstveno varstvo 

Cilj 

Zmanjšanje vračila 

sredstev 50000000 – 

korak 1 

203 

12–4.1 Zagotavljanje rasti prijaznejših davkov ter izboljšanje davčne 

uprave in pobiranja davkov – 16643_Kodifikacija in poenostavitev 

davčne zakonodaje 

Mejnik 

Sprememba oznak 

davka od dohodkov 

in davčnega postopka 

229 
 14–4.3 Izboljšanje učinkovitosti pravosodnega sistema – 16727 

Digitalna preobrazba pravosodja (e-pravosodje) 
Mejnik 

Nadgradnja sistemov 

evidentiranja in 

informacijskih 

pravosodnih sistemov 

230 
 14–4.3 Izboljšanje učinkovitosti pravosodnega sistema – 16575 

Pospeševanje pravosodja 
Mejnik 

Začetek veljavnosti – 

orodje za uspešnost 

sodnih referentov 

231  14–4.3 Izboljšanje učinkovitosti pravosodnega sistema – 16292_Nove Mejnik Pogodbe  
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1.5.Peti zahtevek za plačilo (nevračljiva podpora): 

 

pravosodne stavbe 

257 
17–4.6 Posodobitev in izboljšanje odpornosti ključnih gospodarskih 

sektorjev – 16631_Nadgradnja varnosti v cestnem prometu 
Mejnik 

Oddaja javnega 

naročila za varnost v 

cestnem prometu – 

prvi sklop naročil 

260 
17–4.6 Posodobitev in izboljšanje odpornosti ključnih gospodarskih 

sektorjev – 16630_Cretan Northern Highway (Β.Ο.Α.Κ.) 
Mejnik 

Obvestilo o oddaji 

naročil za tri 

podprojekte BOAK 

267 

17–4.6 Posodobitev in izboljšanje odpornosti ključnih gospodarskih 

sektorjev – 16833_Izvajanje popravnih ukrepov EASA v zvezi s 

skladnostjo 

Mejnik 

Obvestilo o dodelitvi 

za dela Agencije 

Evropske unije za 

varnost v letalstvu 

(EASA) na 

regionalnih letališčih 

  Znesek obroka 1 155 362 463 EUR 

Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep (reforma ali naložba) Mejnik/Cilj Ime 

12 
OD 1 DO 1.1. Povečanje moči – 16901_HEDNO nadgradnje omrežja, 

namenjene krepitvi odpornosti in varstvu okolja 
Mejnik HEDNO – naročila 1 

13 
OD 1 DO 1.1. Povečanje moči – 16900_HEDNO nadgradnja 

nadzemnega omrežja na gozdnih območjih 
Mejnik HEDNO – naročila 2 

14 

OD 1 DO 1.1. Povečanje moči – 16899_Povečanje inštalirane 

zmogljivosti visokonapetostnih/MV transformatorskih postaj grškega 

operaterja distribucijskega omrežja električne energije (HEDNO) za 

novo priključitev OVE 

Mejnik HEDNO – naročila 3 

23 2–1.2 Prenova – 16872_Energijska prenova stanovanjskih stavb Cilj 

Prenova stanovanj – 

prenova stanovanj št. 

1 

28 
2–1.2 Prenova – 16879_Priprava urbanističnih načrtov pri izvajanju 

reforme mestne politike 
Mejnik 

Nagrada za 

urbanistične načrte 

33 2–1.2 Prenova – 16874_Energija in podjetništvo Mejnik 

Energetska 

učinkovitost v 

zasebnem sektorju – 

odobrene vloge 

38 
2–1.2 Prenova – 16873_ Intervencije na stanovanjskih območjih in v 

stavbnem fondu 
Mejnik 

Posegi v mestih – 

oddaja javnih naročil 

50 3–1.3 Polnjenje in dolivanje goriva – 16831_Proizvod-E Zeleni Mejnik 
Industrijske enote – 

izbrana podjetja 

59 

4–1.4 Trajnostna raba virov, odpornost proti podnebnim spremembam 

in varstvo okolja – 16772_Zakonodaja o ravnanju z odpadki za 

izvajanje trajnostnega odlaganja na odlagališčih in recikliranja 

Mejnik 

Vzpostavitev in 

delovanje 

regulativnega organa 

za ravnanje z odpadki 

60 

4–1.4 Trajnostna raba virov, odpornost proti podnebnim spremembam 

in varstvo okolja – 16979_Ustanovitev novega regulativnega organa za 

vodo in odpadne vode 

Mejnik 

Vzpostavitev in 

delovanje regulatorja 

za upravljanje voda 

62 

4–1.4 Trajnostna raba virov, odpornost proti podnebnim spremembam 

in varstvo okolja – 16849_Nacionalni načrt za pogozdovanje, obnovo in 

preprečevanje („antiNERO“), protierozijski ukrepi in ukrepi za zaščito 

pred poplavami 

Mejnik 

Pogozdovanje, 

obnova in 

preprečevanje – 

pogodbe 2 

Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep (reforma ali naložba) Mejnik/Cilj Ime 
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68 

4–1.4 Trajnostna raba virov, odpornost proti podnebnim spremembam 

in varstvo okolja – 16846_ Infrastrukture za ravnanje s komunalnimi 

odpadnimi vodami in blatom iz čiščenja odpadnih voda 

Mejnik 

Obvestilo o oddaji 

javnega naročila za 

projekte v zvezi z 

odpadno vodo 

79 
4–1.4 Trajnostna raba virov, odpornost proti podnebnim spremembam 

in varstvo okolja – 16911_Zračna sredstva za krizno upravljanje 
Mejnik 

Nakup dveh srednje 

velikih gasilskih 

helikopterjev 

334 16857_Preklop na gigabitne širokopasovne povezave – prehod na 

gigabitne širokopasovne povezave in krepitev povpraševanja po 

gigabitnih širokopasovnih povezavah 

Mejnik Začetek veljavnosti 

reforme 

širokopasovnih 

povezav „Preklop na 

gigabitno omrežje“ 

97 

6–2.2 Modernizacija – 16929_Za storitve javne uprave, usmerjene v 

stranke, s poenostavitvijo in izboljšanjem postopkov, izboljšavami 

sistemov ter skladnostjo z evropskimi strategijami in politikami 

Mejnik 

Izvajanje 

nacionalnega načrta 

za poenostavitev 

postopkov (druga 

faza) 

147 

9–3.2. Izobraževanje, poklicno izobraževanje in usposabljanje ter 

znanja in spretnosti – 16289_Strategija za odličnost na univerzah in 

inovacije 

Mejnik 

Sklepi o odobritvi 

univerz odličnosti in 

grozdov raziskovalne 

odličnosti 

162 

10–3.3 Izboljšanje odpornosti, dostopnosti in vzdržnosti zdravstvenega 

varstva – 16820_Reforma na področju duševnega zdravja in 

zasvojenosti 

Cilj 

Duševno zdravje – 

106 odprtih enot – 2. 

korak od 2 

192 

12–4.1 Zagotavljanje rasti prijaznejših davkov ter izboljšanje davčne 

uprave in pobiranja davkov – 16611_Digitalna preobrazba davčnih 

revizij 

Mejnik 

Davčni nadzor – 

Moji podatki in 

bančne informacije 

193 

12–4.1 Zagotavljanje rasti prijaznejših davkov ter izboljšanje davčne 

uprave in pobiranja davkov – 16610_Spodbujanje pospešenih vračil 

DDV 

Mejnik 

Popolnoma 

avtomatizirana 

vračila DDV – 

začetek delovanja 

informacijskega 

sistema 

207 

13–4.2. Posodobitev javne uprave, vključno s pospešitvijo izvajanja 

javnih naložb, izboljšanjem okvira za javna naročila, ukrepi za krepitev 

zmogljivosti in bojem proti korupciji – 16972_Reforma javne uprave 

Mejnik 
Javna uprava – nov 

sistem nagrajevanja 

216a 13–4.2. Posodobitev javne uprave, tudi s pospešitvijo izvajanja javnih 

naložb, izboljšanjem okvira za javna naročila, ukrepi za krepitev 

zmogljivosti in bojem proti korupciji – 16711_Profesionalizacija 

področja javnih naročil   

Mejnik Sprememba 

nacionalne strategije 

za javno naročanje za 

obdobje 2021–2025 

232 
14–4.3 Izboljšanje učinkovitosti pravosodnega sistema – 16575 

Pospeševanje pravosodja 
Mejnik 

Revizija 

pravosodnega 

zemljevida – 

primarna zakonodaja 

– civilni in kazenski 

233 
14–4.3 Izboljšanje učinkovitosti pravosodnega sistema – 16292_Nove 

pravosodne stavbe 
Mejnik 

Gradnja in prenova 

sodnih stavb – objava 

javnih razpisov 

279 
17–4.6 Posodobitev in izboljšanje odpornosti ključnih gospodarskih 

sektorjev – 16486_Museum of underwater antiquities 
Mejnik 

Oddaja naročila za 

Muzej podvodnih 

starin 

303 

17–4.6 Posodobitev in izboljšanje odpornosti ključnih gospodarskih 

sektorjev – 16593_Sprememba pravnega okvira za privabljanje 

strateških naložb 

Mejnik 

Strateške naložbe – 

izbira upravičenih 

projektov 

337 12–4.1 Zagotavljanje rasti prijaznejših davkov ter izboljšanje davčne 

uprave in pobiranja davkov – 16985_Spremembe grškega okvira davčne 

politike 

Mejnik Boj proti davčnim 

utajam in 

spodbujanje 

elektronskih plačil 

338 12–4.1 Zagotavljanje rasti prijaznejših davkov ter izboljšanje davčne 

uprave in pobiranja davkov – 16985_Spremembe grškega okvira davčne 

politike 

Mejnik Reforma obdavčitve 

samozaposlenih oseb 

in kolkovine 
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1.6. Šesti zahtevek za plačilo (nevračljiva podpora):  

 

341 13–4.2. Posodobitev javne uprave, vključno s pospešitvijo izvajanja 

javnih naložb, izboljšanjem okvira za javna naročila, ukrepi za krepitev 

zmogljivosti in bojem proti korupciji – 16986_zaključek nacionalnega 

katastra 

Cilj Katastrsko kartiranje 

– 85-odstotno 

dokončanje 

367 21–5.2 Naložbe REPowerEU – 16994_Energijska učinkovitost in 

spodbujanje obnovljivih virov energije za lastno porabo  

Mejnik Začetek izvajanja 

podpornih programov 

  Znesek obroka 1 557 198 947 EUR 

Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep (reforma ali naložba) Mejnik/Cilj Ime 

8 

OD 1 DO 1.1. Povečanje – 16865_Prestrukturiranje in povečanje 

prihodkov na računu za soproizvodnjo toplote in električne energije 

iz obnovljivih virov energije 

Cilj 

Račun za obnovljive vire 

energije – cilj povečanja 

zmogljivosti 3  

10 
OD 1 DO 1.1. Zagnati – 16871_Ukrepi za oživitev najbolj prizadetih 

območij (območja pravičnega prehoda) 
Mejnik 

Sanacija zemljišč – 

urbanistični načrti 

31 
2–1.2 Prenova – 16891_Vzpostavitev novega pomorskega 

prostorskega načrtovanja 
Mejnik 

Sprejetje pomorske 

strategije 

113 
6–2.2 Modernizacija – 16738_Centralni sistem za upravljanje 

dokumentov 
Mejnik 

Dokončanje projekta 

centralnega sistema za 

upravljanje dokumentov  

122 
6–2.2 Modernizacija – 16853 Oskrba z infrastrukturo in storitvami 

centralnega računalništva v oblaku 
Mejnik 

Dokončanje 

infrastrukture in storitev 

centralnega 

računalništva v oblaku 

155 

10–3.3 Izboljšanje odpornosti, dostopnosti in vzdržnosti 

zdravstvenega varstva – 16816_Zmanjšanje in racionalizacija 

odhodkov za zdravstveno varstvo 

Cilj 

Zmanjšanje vračila 

sredstev 150000000 – 

korak 2 

148 
9–3.2. Izobraževanje, poklicno izobraževanje in usposabljanje ter 

znanja in spretnosti – 16676_Digitalna preobrazba izobraževanja 
Cilj 

Dokončanje namestitve 

interaktivnih sistemov 

156 

10–3.3 Izboljšanje odpornosti, dostopnosti in vzdržnosti 

zdravstvenega varstva – 16816_Zmanjšanje in racionalizacija 

odhodkov za zdravstveno varstvo 

Cilj 

Dokazilo o 

farmacevtskih naložbah 

v raziskave in razvoj – 

korak 1 

167 

10–3.3 Izboljšanje odpornosti, dostopnosti in vzdržnosti 

zdravstvenega varstva – 16752_Digitalna preobrazba zdravja 

(DigHealth) 

Mejnik 

Digitalna preobrazba 

zdravstvenega varstva – 

nacionalni digitalni 

zdravstveni zapis 

(podprojekt 1) 

175a 
11–3.4 Izboljšanje dostopa do učinkovitih in vključujočih socialnih 

politik – optimizacija socialnih prejemkov 16726 
Mejnik 

Predplačniške kartice za 

optimizacijo socialnih 

prejemkov 

189 

12–4.1 Zagotavljanje rasti prijaznejših davkov ter izboljšanje davčne 

uprave in pobiranja davkov – 16614_Spletne blagajne in POS 

(reforma) 

Cilj 

Neodvisni organ za 

javne prihodke: Spletne 

registrirne blagajne in 

prodajne točke (POS) – 

integracija in 

medsebojno povezovanje  

204 

12–4.1 Zagotavljanje rasti prijaznejših davkov ter izboljšanje davčne 

uprave in pobiranja davkov – 16643_Kodifikacija in poenostavitev 

davčne zakonodaje 

Mejnik 

Dokončanje prvotne 

davčne kodifikacije in 

informacijskega sistema 

za davčne zavezance 

340 
12–4.1 Zagotavljanje rasti prijaznejših davkov ter izboljšanje davčne 

uprave in pobiranja davkov – 16985_Spremembe grškega okvira 
Mejnik 

Boj proti davčnim 

utajam z uporabo 
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davčne politike myDATA za namene 

davka od dohodkov 

212 

13–4.2. Posodobitev javne uprave, tudi s pospešitvijo izvajanja 

javnih naložb, izboljšanjem okvira za javna naročila, ukrepi za 

krepitev zmogljivosti in bojem proti korupciji – 16702_Izboljšanje 

okvira za AML/CFT 

Mejnik 

Okrepljeni okvir za 

preprečevanje pranja 

denarja in boj proti 

financiranju terorizma 

216 

13–4.2. Posodobitev javne uprave, tudi s pospešitvijo izvajanja 

javnih naložb, izboljšanjem okvira za javna naročila, ukrepi za 

krepitev zmogljivosti in bojem proti korupciji – 

16711_Profesionalizacija področja javnih naročil 

Mejnik 

Profesionalizacija 

področja javnih naročil – 

nova zakonodaja 

234 
14–4.3 Izboljšanje učinkovitosti pravosodnega sistema – 16575 

Pospeševanje pravosodja 
Mejnik 

Delovanje pravosodne 

policije 

244a 

15–4.4 Krepitev finančnega sektorja in kapitalskih trgov – 

16957_Krepitev zmogljivosti finančnega sistema za premagovanje 

izzivov iz preteklosti in financiranje realnega gospodarstva 

Mejnik 
E-dražbe za izterjavo 

dolgov 

235 

14–4.3 Izboljšanje učinkovitosti pravosodnega sistema – 

16733_Znanja in spretnosti ter digitalna znanja in spretnosti 

sodnikov in zaposlenih v sodstvu (pravosodno osebje) 

Mejnik 
Usposabljanje – Sodniki 

in referenti 

244b 

15–4.4 Krepitev finančnega sektorja in kapitalskih trgov – 

16957_Krepitev zmogljivosti finančnega sistema za premagovanje 

izzivov iz preteklosti in financiranje realnega gospodarstva 

Mejnik 

Oddaja javnega naročila 

za ukrepe v finančnem 

sektorju  

247 

16–4.5 Spodbujanje raziskav in inovacij – 16624_Ustvarjanje – 

širitev – nadgradnja infrastruktur raziskovalnih središč pod 

nadzorom generalnega sekretariata za raziskave in inovacije (GSRI) 

Mejnik 

Oddaja naročil za 

raziskovalna središča – 

gradbena dela 

248 

16–4.5 Spodbujanje raziskav in inovacij – 16654_TH 2 ORAX: 

Holistični in hibridni operativni prožen avtonomni sistem 

eXemplary 

Mejnik 
Oddaja naročil za 

TH2ORAX 

258 
17–4.6 Posodobitev in izboljšanje odpornosti ključnih gospodarskih 

sektorjev – 16631_Nadgradnja varnosti v cestnem prometu 
Mejnik 

Oddaja naročila za 

varnost v cestnem 

prometu – vsa naročila 

268 
17–4.6 Posodobitev in izboljšanje odpornosti ključnih gospodarskih 

sektorjev – 16982_Organizacijska reforma železniškega sektorja 
Mejnik 

Izvedbeni načrt za grške 

železnice  

295 
17–4.6 Posodobitev in izboljšanje odpornosti ključnih gospodarskih 

sektorjev – 16931_Razvoj turizma 
Mejnik 

Razvoj turizma: Objava 

odločitev o odobritvi 

turističnih pristanišč 

304 
17–4.6 Posodobitev in izboljšanje odpornosti ključnih gospodarskih 

sektorjev – 16634_Novi industrijski parki 
Mejnik 

Industrijski parki – 

zakonodajna reforma 

(sekundarna zakonodaja) 

317 

18–4.7 Izboljšanje konkurenčnosti ter spodbujanje zasebnih naložb 

in izvoza – 16543_Ukrepi za poenostavitev poslovnega okolja ter 

izboljšanje njegove kakovosti in varnosti 

Mejnik 

Vzpostavitev politike 

kakovosti in novega 

regulativnega okvira za 

kakovostno 

infrastrukturo  

318 
18–4.7 Izboljšanje konkurenčnosti ter spodbujanje zasebnih naložb 

in izvoza – 16591_Ease of business 
Mejnik 

Izboljšanje poslovnega 

okolja – enostavno 

poslovanje 

335 
10–3.3 Izboljšanje odpornosti, dostopnosti in vzdržnosti 

zdravstvenega varstva – 16984_Reforma osebnih zdravnikov 
Mejnik 

Reforma osebnega 

zdravnika – začetek 

veljavnosti zakonodaje 

339 

12–4.1 Zagotavljanje rasti prijaznejših davkov ter izboljšanje davčne 

uprave in pobiranja davkov – 16985_Spremembe grškega okvira 

davčne politike 

Mejnik 

Krepitev operativne 

avtonomije neodvisnega 

organa za javne prihodke 

(IAPR) 

342 

13–4.2. Posodobitev javne uprave, vključno s pospešitvijo izvajanja 

javnih naložb, izboljšanjem okvira za javna naročila, ukrepi za 

krepitev zmogljivosti in bojem proti korupciji – 16986_zaključek 

nacionalnega katastra 

Cilj 
Katastrsko kartiranje – 

95-odstotno dokončanje 

343 

13–4.2. Posodobitev javne uprave, vključno s pospešitvijo izvajanja 

javnih naložb, izboljšanjem okvira za javna naročila, ukrepi za 

krepitev zmogljivosti in bojem proti korupciji – 16986_zaključek 

nacionalnega katastra 

Mejnik 

Prehod na novo 

organizacijsko strukturo 

grškega katastra – 

dokončanje v celoti 

351 20–5.1 Reforme REPowerEU – 16987_Okvir za izdajanje dovoljenj Mejnik Zakonodajni okvir za 



 

 

15754/25 ADD 1   225 

 ECOFIN 1A   SL 
 

za obnovljivi vodik in trajnostni biometan obnovljivi vodik in 

trajnostni biometan 

356 
20–5.1 Reforme REPowerEU – 16990_Povečanje zmogljivosti 

omrežja in shranjevanja – spodbujanje naložb v shranjevanje  
Mejnik 

Začetek veljavnosti 

zakonodajnega okvira 

358 
20–5.1 Reforme REPowerEU – 16991_Regulativni okvir za 

pametno omrežje 
Mejnik 

Razvoj sistema, ki 

temelji na spodbudah, za 

operaterja 

distribucijskega sistema 

in odjemalce, da se 

povečata uvedba in 

uporaba pametnih 

števcev. 

361 

20–5. Reforme REPowerEU – 16992_Nabor orodij za spodbujanje 

souporabe energije, lastne porabe in skupnosti na področju energije 

iz obnovljivih virov 

Mejnik 

Začetek veljavnosti 

primarne in sekundarne 

zakonodaje o 

samoporabi in 

olajševanju postopkov za 

izdajo dovoljenj za 

namestitev postaj OVE v 

stanovanjskih stavbah 

363 

20–5. Reforme REPowerEU – 16993_Načrt za inovativne ukrepe na 

področju energijske učinkovitosti in opredelitev novih finančnih 

instrumentov 

Mejnik 

Časovni načrt za 

inovativne ukrepe na 

področju energijske 

učinkovitosti in 

vzpostavljen pravni 

okvir 

365 
21–5.2 Naložbe REPowerEU – 16996_Vgradnja shranjevanja 

energije za dodatni prodor obnovljivih virov energije 
Mejnik 

Odobreni projekti 

shranjevanja energije 

370 
21–5.2 Naložbe REPowerEU – 16995_Projekt proizvodnje 

obnovljivega vodika 
Mejnik 

Izdaja skupnega 

ministrskega sklepa za 

dodelitev nepovratnih 

sredstev upravičencu 

368 
21–5.2 Naložbe REPowerEU – 16994_Energijska učinkovitost in 

spodbujanje obnovljivih virov energije za lastno porabo 
Cilj 

Namestitev 

fotovoltaičnih sistemov 

za samoporabo 

  Znesek obroka 2 439 692 495 EUR 
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1.7.Sedmi zahtevek za plačilo (nevračljiva podpora):  

 

Zap. št.  

Št. 
Povezani ukrep (reforma ali naložba) Mejnik/Cilj Ime 

51 3–1.3 Polnjenje in dolivanje goriva – 16831_Proizvod-E Zeleni Mejnik 

Zajemanje in 

shranjevanje 

ogljikovega dioksida 

(CCS) – dovoljenje za 

shranjevanje 

98 

6–2.2 Modernizacija – 16782_Medsebojna povezava in 

interoperabilnost registrov, sistemov in storitev za izmenjavo 

podatkov med nacionalnimi javnimi organizacijami 

Mejnik 

Regulativna podlaga za 

medsebojno 

povezovanje in 

interoperabilnost 

registrov 

110a 
6–2.2 Modernizacija – 16780_Posodobitev točk „vse na enem 

mestu“ za javno upravo 
Mejnik 

Izvedba projekta 

posodobitve točk „vse 

na enem mestu“ 

112 
6–2.2 Modernizacija – 16823_Strategija za kibernetsko varnost in 

nacionalni center za varnostne operacije 
Mejnik 

Izvajanje strategije za 

kibernetsko varnost in 

nacionalni center za 

varnostne operacije 

142a 

8–3.1 Spodbujanje ustvarjanja delovnih mest in udeležbe na trgu 

dela – 16746_Reforma pasivnih politik trga dela za podporo 

prehodu v zaposlitev 

Mejnik 

Zakonodaja o 

nadomestilih in 

nadomestilih za 

brezposelnost 

144 
8–3.1 Spodbujanje ustvarjanja delovnih mest in udeležbe na trgu 

dela – 16747_Reforma aktivnih politik trga dela 
Mejnik 

Izvajanje programa za 

zaposlovanje v okviru 

aktivnih politik trga 

dela  

145a 
9–3.2. Izobraževanje, poklicno izobraževanje in usposabljanje ter 

znanja in spretnosti – 16794_Krepitev sistema vajeništva  
Mejnik 

Pravni okvir 

nacionalnega sistema 

poklicnega 

izobraževanja in 

usposabljanja 

166 

10–3.3 Izboljšanje odpornosti, dostopnosti in vzdržnosti 

zdravstvenega varstva – 16755_Zelene naložbe – Reforma sistema 

osnovnega zdravstvenega varstva 

Cilj 

PHC – enote 

primarnega 

zdravstvenega varstva 

s prenovljeno 

infrastrukturo – korak 

1 

168 

10–3.3 Izboljšanje odpornosti, dostopnosti in vzdržnosti 

zdravstvenega varstva – 16752_Digitalna preobrazba zdravja 

(DigHealth) 

Mejnik 

Digitalna preobrazba – 

razširitev sistema za 

ustvarjanje in 

upravljanje terminov v 

okviru nacionalnega 

programa cepljenja 

proti COVID-19, 

nadgradnja 

infrastrukture 

elektronskega sistema 

receptov 

170 
10–3.3 Izboljšanje odpornosti, dostopnosti in vzdržnosti 

zdravstvenega varstva – 16795_Zdravstvena infrastruktura 
Mejnik 

Nadgradnja 

infrastrukture NZS – 1. 

korak 

175 
11–3.4 Izboljšanje dostopa do učinkovitih in vključujočih socialnih 

politik – optimizacija socialnih prejemkov 16726 
Mejnik 

Optimizacija 

predplačniških kartic 

za socialne prejemke 

176 11–3.4 Izboljšanje dostopa do učinkovitih in vključujočih socialnih Mejnik Ocena invalidnosti 
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1.8.Osmi zahtevek za plačilo (nepovratna podpora):  

 

politik – 16904_Invalidnost osebne asistence 

184 
11–3.4 Izboljšanje dostopa do učinkovitih in vključujočih socialnih 

politik – 16685_Ozaveščanje o raznolikosti 
Mejnik 

Potrdila o 

usposabljanju, izdana 

zaposlenim v podjetjih 

zasebnega sektorja 

195a 

12–4.1 Zagotavljanje rasti prijaznejših davkov ter izboljšanje 

davčne uprave in pobiranja davkov – 16291_Digitalna preobrazba 

davčne in carinske uprave 

Mejnik 

Zagotovitev (i) 

integriranega 

informacijskega 

sistema za generalni 

direktorat IAPR za 

finančne storitve ter 

(ii) pisarniške strojne 

opreme in prenosne 

opreme IT za IAPR 

236 
14–4.3 Izboljšanje učinkovitosti pravosodnega sistema – 16575 

Pospeševanje pravosodja 
Mejnik 

Revizija pravosodnega 

zemljevida  

277 

17–4.6 Posodobitev in izboljšanje odpornosti ključnih gospodarskih 

sektorjev – 16786_Poenostavitev postopkov ministrstva za 

infrastrukturo in promet 

Mejnik 

Poenostavitev 

postopkov za 

Ministrstvo za promet 

333 
5–2.1 Connect – 16844_ Prehod na tehnologijo 5G, ki bo olajšal 

razvoj inovativnih storitev na daljavo 
Mejnik 

Začetek veljavnosti 

tehnološke reforme 

prehoda na 5G 

268a 
17–4.6 Posodobitev in izboljšanje odpornosti ključnih gospodarskih 

sektorjev – 16982_Organizacijska reforma železniškega sektorja 
Mejnik 

Pravni akti za grške 

železnice 

313 
 17–4.6 Posodobitev in izboljšanje odpornosti ključnih gospodarskih 

sektorjev – 16653_Digitalna preobrazba agroživilskega sektorja 
Mejnik 

Izvedba digitalne 

preobrazbe projektov v 

agroživilskem sektorju 

353 

20–5.1 Reforme REPowerEU – 16989_Optimizacija uporabe 

kopenskega in morskega prostora za razvoj obnovljivih virov 

energije in vetrne energije na morju 

Mejnik 

Opredelitev območij za 

obnovljive vire 

energije in okvir za 

dvojno rabo zemljišč 

za kmetijstvo in 

fotovoltaiko 

355 

20–5.1 Reforme REPowerEU – 16988_Regulativni okvir in okvir 

delovanja trga za tehnologije zajemanja, uporabe in shranjevanja 

ogljika za spodbujanje razogljičenja industrije  

Mejnik 

Vzpostavitev pravnega 

okvira za zajemanje, 

uporabo in 

shranjevanje ogljika. 

359 
20–5.1 Reforme REPowerEU – 16991_Regulativni okvir za 

pametno omrežje 
Mejnik  

Okvir za pogodbe z 

dinamičnim 

oblikovanjem cen  

  Znesek obroka 1 022 674 930 EUR 

Zap. št.  

Št. 
Povezani ukrep (reforma ali naložba) Mejnik/Cilj Ime 

385 

1.4. Trajnostna raba virov, odpornost proti podnebnim spremembam 

in varstvo okolja – 16404_Razvojni program za lokalno upravo 

„Antonis Tritsis“ 

Mejnik 

Razvojni program za 

lokalno upravo 

„Antonis Tritsis“ 

45a 3–1.3 Polnjenje –16924_ Elektromobilnost Mejnik Javni avtobusni 

prevoz – objava 

javnih razpisov za 

regije 

109 6–2.2 Modernizacija – 16810_CRM za sektor država Mejnik Sistem za upravljanje 
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odnosov s strankami 

za državo in Gov.gr – 

kurirska služba 

114 
6–2.2 Modernizacija – 16742_Digitalna preobrazba ministrstva za 

zunanje zadeve 
Mejnik 

 Digitalna preobrazba 

ministrstva za 

zunanje zadeve 

115 
6–2.2 Modernizacija – 16791_Digitalna preobrazba grške 

nacionalne turistične organizacije 
Mejnik 

Digitalizacija grške 

nacionalne turistične 

organizacije  

131 7–2.3 Digitalizacija podjetij – 16706_Digitalna preobrazba MSP Mejnik 

Digitalna preobrazba 

MSP – podpora 

digitalizaciji prek 

shem bonov 

181a 
11–3.4 Povečanje dostopa do učinkovitih in vključujočih socialnih 

politik – 16402_Socialna in cenovno dostopna stanovanja 
Mejnik 

Sprememba pravnega 

akta  

132 
 7–2.3 Digitalizacija podjetij – 16973_Vzpostavitev digitalnega 

poslovnega ekosistema za olajšanje digitalne preobrazbe MSP 
Mejnik 

Digitalna preobrazba 

MSP – Zakonodajna 

reforma za 

spodbujanje uporabe 

tehnologij 

135a 8–3.1 Spodbujanje ustvarjanja delovnih mest in udeležbe na trgu 

dela – 16942_Digitalna preobrazba javne službe za zaposlovanje 

Mejnik Digitalna preobrazba 

DYPA 

144a 8–3.1 Spodbujanje ustvarjanja delovnih mest in udeležbe na trgu 

dela – 16747_Reforma aktivnih politik trga dela 

Mejnik Izvajanje programa 

zaposlovanja 

aktivnih politik trga 

dela  

148a 9–3.2. Izobraževanje, poklicno izobraževanje in usposabljanje ter 

znanja in spretnosti – 16676_Digitalna preobrazba izobraževanja 

Mejnik Strategija za 

posodobitev učnih 

načrtov, 

racionalizacijo 

storitev in 

spremljanje 

rezultatov digitalne 

preobrazbe 

izobraževanja 

157 

10–3.3 Izboljšanje odpornosti, dostopnosti in vzdržnosti 

zdravstvenega varstva – 16816_Zmanjšanje in racionalizacija 

odhodkov za zdravstveno varstvo 

Cilj 

Zmanjšanje vračila 

sredstev 300000000 

– korak 3 

163 

10–3.3 Izboljšanje odpornosti, dostopnosti in vzdržnosti 

zdravstvenega varstva – 16756_Organizacijske reforme 

zdravstvenega sistema  

Mejnik 

Grški inštitut DRG 

KETEKNY in nova 

Agencija za 

zagotavljanje 

kakovosti v 

zdravstvenem 

varstvu ODIPY  

164 

10–3.3 Izboljšanje odpornosti, dostopnosti in vzdržnosti 

zdravstvenega varstva – 16756_Organizacijske reforme 

zdravstvenega sistema  

Cilj 

Zdravstveni sistem – 

usposabljanje 

KETEKNY 

166a 
16755_Zelene naložbe – reforma sistema osnovnega zdravstvenega 

varstva 
Cilj 

PHC – enote 

primarnega 

zdravstvenega 

varstva s prenovljeno 

infrastrukturo – 

korak 2 

169 

10–3.3 Izboljšanje odpornosti, dostopnosti in vzdržnosti 

zdravstvenega varstva – 16753_Vzpostavitev sistemov 

zdravstvenega varstva in bolnišnic na domu 

Mejnik 

Oskrba na domu – 

odprtje referenčnih 

lokacij 

170a 
10–3.3 Izboljšanje odpornosti, dostopnosti in vzdržnosti 

zdravstvenega varstva – 16795_Zdravstvena infrastruktura 
Cilj 

Nadgradnja 

infrastrukture NZS – 

2. korak 

170b 
10–3.3 Izboljšanje odpornosti, dostopnosti in vzdržnosti 

zdravstvenega varstva – 16795_Zdravstvena infrastruktura 
Cilj 

Nadgradnja 

infrastrukture NZS – 

korak 3 
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184a 11–3.4 Izboljšanje dostopa do učinkovitih in vključujočih socialnih 

politik – 16685_Ozaveščanje o raznolikosti 

Mejnik Pravni akt, ki določa 

vlogo opazovalne 

skupine za enakost, 

in pravni akt, ki 

določa začetek 

pilotnega projekta 

sistema ocenjevanja 

in dodeljevanja za 

podjetja/organizacije, 

ki spodbujajo 

raznolikost in 

vključevanje 

185 

11–3.4 Izboljšanje dostopa do učinkovitih in vključujočih socialnih 

politik – 16763_Digitalna preobrazba sistema priseljevanja in 

azilnega sistema  

Mejnik 

Digitalizacija 

migracijskega 

azilnega sistema 

186 
11–3.4 Izboljšanje dostopa do učinkovitih in vključujočih socialnih 

politik – 16922_Socialno vključevanje 
Cilj 

Dokončanje prenove 

socialnih stanovanj  

208 

13–4.2. Posodobitev javne uprave, vključno s pospešitvijo izvajanja 

javnih naložb, izboljšanjem okvira za javna naročila, ukrepi za 

krepitev zmogljivosti in bojem proti korupciji – 16972_Reforma 

javne uprave 

Mejnik 

Usposabljanja za 

javne uslužbence, 

Začetek veljavnosti 

pravnih aktov, 

Začetek uporabe 

informacijskih 

sistemov  

213 

13–4.2. Posodobitev javne uprave, vključno s pospešitvijo izvajanja 

javnih naložb, izboljšanjem okvira za javna naročila, ukrepi za 

krepitev zmogljivosti in bojem proti korupciji – 16703_Combating 

illegal trade and protection intellectual property (Boj proti 

nezakoniti trgovini in varstvo intelektualne lastnine) 

Mejnik 

Vzpostavitev 

informacijskega 

sistema, vzpostavitev 

nadzornih postaj in 

usposabljanje za boj 

proti nezakoniti 

trgovini 

217 

13–4.2. Posodobitev javne uprave, vključno s pospešitvijo izvajanja 

javnih naložb, izboljšanjem okvira za javna naročila, ukrepi za 

krepitev zmogljivosti in bojem proti korupciji – 

16940_Modernizacija grškega sklada za vloge pri pošiljkah in 

posojila  

Mejnik 

Vzpostavitev sistema 

za digitalizacijo 

arhivov in 

upravljanje 

dokumentov ter 

integriranega 

informacijskega 

sistema za grški 

sklad za vloge in 

posojila pri pošiljkah 

268b 
17–4.6 Posodobitev in izboljšanje odpornosti ključnih gospodarskih 

sektorjev – 16982_Organizacijska reforma železniškega sektorja 
Mejnik 

Večletni naložbeni 

program, nov 

pogodbeni sporazum 

in tehnični vodja 

294 

17–4.6 Posodobitev in izboljšanje odpornosti ključnih gospodarskih 

sektorjev – 16944_Glavni načrt za obnovo grške flote za potniški 

promet 

Mejnik 

Glavni načrt za 

obnovo grške flote za 

potniški promet 

332 4–1.4 Trajnostna raba virov, odpornost proti podnebnim 

spremembam in varstvo okolja – 16983_Predhodni pregled potresne 

odpornosti javnih stavb 

Mejnik Zaključek 

predhodnih 

seizmoloških 

pregledov 

336 10–3.3 Izboljšanje odpornosti, dostopnosti in vzdržnosti 

zdravstvenega varstva – 16984_Reforma osebnih zdravnikov 

Mejnik Reforma osebnega 

zdravnika – 

registracija  

344 13–4.2. Posodobitev javne uprave, vključno s pospešitvijo izvajanja 

javnih naložb, izboljšanjem okvira za javna naročila, ukrepi za 

krepitev zmogljivosti in bojem proti korupciji – 16986_zaključek 

nacionalnega katastra 

Cilj Katastrsko kartiranje 

– dokončanje 

357 20–5.1 Reforme REPowerEU – 16990_Mreža in zmogljivosti 

shranjevanja – spodbujanje naložb v shranjevanje 

Mejnik  Začetek veljavnosti 

pravnih aktov 

362 20–5. Reforme REPowerEU – 16992_Nabor orodij za spodbujanje 

souporabe energije, lastne porabe in skupnosti na področju energije 

Mejnik Vzpostavitev registra 

samoporabnikov in 
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1.9.Deveti zahtevek za plačilo (nepovratna podpora):  

 

iz obnovljivih virov tehnična pomoč za 

energetske skupnosti 

364 20–5. Reforme REPowerEU – 16993_Načrt za inovativne ukrepe na 

področju energijske učinkovitosti in opredelitev novih finančnih 

instrumentov 

Mejnik Uvedba finančnega 

instrumenta, ki ne 

pomeni nepovratnih 

sredstev 

  Znesek obroka 1 696 474 735 EUR 

Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep (reforma ali naložba) Mejnik/Cilj Ime 

3 
 OD 1 DO 1.1. Power up – 16870_Intervencije za elektroenergetsko 

medsebojno povezanost otokov in naložbe v elektroenergetsko omrežje 
Mejnik Medsebojna povezanost otokov  

15 
OD 1 DO 1.1. Zagnati – 16871_Ukrepi za oživitev najbolj prizadetih 

območij (območja pravičnega prehoda) 
Cilj Sanacija zemljišč 

16 
OD 1 DO 1.1. Napajanje – 16926_Podpora namestitvi sistemov za 

shranjevanje za povečanje prodora obnovljivih virov energije 
Mejnik 

Shranjevanje energije – 

nameščeno baterijsko 

shranjevanje in gradbena dela 

črpalne hidroelektrarne v 

Amfilochii 

18 OD 1 DO 1.1. Napajanje – 16900_HEDNO nadzemno omrežje  Mejnik HEDNO —Nosilno omrežje 

19 
OD 1 DO 1.1. Napajanje – 16899_ elektronapajalne postaje HV/MV 

operaterja grškega distribucijskega omrežja električne energije (HEDNO)  
Mejnik 

HEDNO – 

visokonapetostne/večnapetostne 

razdelilno-transformatorske 

postaje 

26 2–1.2 Prenova – 16872_Energijska prenova stanovanjskih stavb Cilj 
Prenova stanovanj – prenova 

stanovanj št. 3 

29 
2–1.2 Prenova – 16879_Priprava urbanističnih načrtov pri izvajanju 

reforme mestne politike 
Mejnik 

Pripravljalni ukrepi za 

urbanistične načrte 

30 
2–1.2 Prenova – 16894_Vzpostavitev novega posebnega prostorskega 

načrtovanja za obnovljive vire energije, industrijo in turizem 
Mejnik 

Sprejetje posebnih prostorskih 

okvirov 

36 2–1.2 Prenova – 16874_Energija in podjetništvo Cilj 
Energetska učinkovitost – 

zasebni sektor 

39 2–1.2 Prenova – 16932_Olympic Athletic Center of Athens Mejnik OAKA – izvedba del 

40 
2–1.2 Prenova – 16873_ – Intervencije na stanovanjskih območjih in v 

stavbnem fondu 
Mejnik Posegi v mesta – izvedba del 

41 
2–1.2 Prenova – 16875_Razvoj infrastrukture in obnova stavb v 

nekdanjem kraljevem posestvu v Tatoiju 
Mejnik Tatoi – obnovljeno 

52 3–1.3 Polnjenje – 16924_ Elektromobilnost Cilj 

Avtobusi – zamenjava z 

električnimi avtobusi in 

neposredna sklenitev pogodbe o 

izvajanju javne službe za storitve 

rednega avtobusnega prevoza za 

mestna območja solunske 

regionalne enote. 

53 3–1.3 Polnjenje in dolivanje goriva – 16831_Proizvod-E Zeleni Mejnik CCS – Vrtanje ene vrtine 

54 3–1.3 Polnjenje in dolivanje goriva – 16831_Proizvod-E Zeleni Mejnik 

Industrijske enote – Zaključek 

gradbenih del in namestitev 

opreme  

59a 

4–1.4. Trajnostna raba virov, odpornost proti podnebnim spremembam in 

varstvo okolja – 16772_Zakonodaja o ravnanju z odpadki za trajnostno 

odlaganje na odlagališčih in recikliranje 

Mejnik 

Certificiranje organov za 

ravnanje s trdnimi odpadki 

(FODSA) s strani regulativnega 

organa 
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63 

4–1.4 Trajnostna raba virov, odpornost proti podnebnim spremembam in 

varstvo okolja – 16849_Nacionalni načrt za pogozdovanje, obnovo in 

preprečevanje („antiNERO“), protierozijski ukrepi in ukrepi za zaščito 

pred poplavami 

Mejnik 
Ponovno pogozdovanje, obnova 

in preprečevanje – izvajanje 

64 

4–1.4 Trajnostna raba virov, odpornost proti podnebnim spremembam in 

varstvo okolja – 16851_Varstvo biotske raznovrstnosti kot gonilo 

trajnostne rasti 

Mejnik Biotska raznovrstnost 

73 

4–1.4 Trajnostna raba virov, odpornost proti podnebnim spremembam in 

varstvo okolja – 16846_ Infrastrukture za ravnanje s komunalnimi 

odpadnimi vodami in blatom iz čiščenja odpadnih voda 

Mejnik 

Zgrajeni projekti infrastrukture 

za ravnanje s komunalnimi 

odpadnimi vodami in blatom 

74 

4–1.4 Trajnostna raba virov, odpornost proti podnebnim spremembam in 

varstvo okolja – 16850_Infrastrukture za oskrbo s pitno vodo in 

varčevanje z njo 

Mejnik 
Izvedeni projekti vodne 

infrastrukture 

 81 
4–1.4 Trajnostna raba virov, odpornost proti podnebnim spremembam in 

varstvo okolja – 16910_Upravljanje in spremljanje civilne zaščite 
Mejnik 

Zaključek upravljanja in 

spremljanja civilne zaščite 

82 
4–1.4 Trajnostna raba virov, odpornost proti podnebnim spremembam in 

varstvo okolja – 16911_Zračna sredstva za krizno upravljanje 
Mejnik 

Zaključek projekta zračnih 

sredstev za krizno upravljanje 

83 

4–1.4 Trajnostna raba virov, odpornost proti podnebnim spremembam in 

varstvo okolja – 16912_Oprema za gašenje gozdnih požarov ter 

preprečevanje in odzivanje nanje 

Mejnik 
Dokončanje opreme za boj proti 

gozdom 

316 4–1.4 Trajnostna raba virov, odpornost proti podnebnim spremembam in 

varstvo okolja – 16285_ Nacionalna strategija za vodo 

Mejnik Nacionalna strategija za vodo in 

razširitev odgovornosti dveh 

služb za oskrbo z vodo 

386 

1.4. Trajnostna raba virov, odpornost proti podnebnim spremembam in 

varstvo okolja – 16404_Razvojni program za lokalno upravo „Antonis 

Tritsis“ 

Mejnik 
Razvojni program za lokalno 

upravo „Antonis Tritsis“ 

90 5–2.1 Connect – 16818_Omrežna optična infrastruktura v stavbah Cilj 
Izvedba projekta „Omrežna 

infrastruktura v stavbah“ 

92 5–2.1 Connect – 16855_Mali sateliti Mejnik Izvedba projekta „mali sateliti“  

95  6–2.2 Modernizacija – 16778_Digitalizacija arhivov in sorodnih storitev Mejnik Digitalizacija arhivov 

99 

 6–2.2 Modernizacija – 16929_Za storitve javne uprave, usmerjene v 

stranke, s poenostavitvijo in izboljšanjem postopkov, izboljšavami 

sistemov ter skladnostjo z evropskimi strategijami in politikami 

Mejnik 
Zmanjšanje upravnega bremena 

v javni upravi 

108 
6–2.2 Modernizacija – 16779_Spletne storitve in Center za 

interoperabilnost naslednje generacije (KED) 
Mejnik 

Zagotavljanje spletnih storitev in 

centra za interoperabilnost 

naslednje generacije (KED) 

110b 
6–2.2 Modernizacija – 16780_Posodobitev točk „vse na enem mestu“ za 

javno upravo 
Mejnik 

Prenova točk „vse na enem 

mestu“ za javno upravo  

119 6–2.2 Modernizacija – 16736_Novi sistem za javna naročila Mejnik 
Vzpostavitev novega sistema 

javnih naročil 

120 6–2.2 Posodobitev – 16824_ERegistri Mejnik Izvedba projekta ERegistries  

123 6–2.2 Modernizacija – 16854_Pametna mesta Cilj 
Izvajanje projektov „pametnih 

mest“ 

124 

6–2.2 Modernizacija – 16928_Vključitev novih tehnologij in trendov v 

smeri naprednih storitev javne uprave, povečanje učinkovitosti in 

uspešnosti ter zmanjšanje stroškov obratovanja, nadgradnje in 

vzdrževanja sistemov 

Mejnik 
Okvir za vključevanje novih 

tehnologij v javno upravo 

125 

6–2.2 Modernizacija – 16955_Nadgradnja infrastrukture računalništva v 

oblaku in storitev nacionalne infrastrukture za raziskave in tehnologijo 

(GRNET) 

Mejnik GRNET 

125a 

6–2.2 Modernizacija – 16955_Nadgradnja infrastrukture računalništva v 

oblaku in storitev nacionalne infrastrukture za raziskave in tehnologijo 

(GRNET) 

Mejnik Razširitev omrežja GRNET 

127 6–2.2 Modernizacija – 16956_Razširitev Syzefksisa II Mejnik Syzefksis II 

128 
6–2.2 Modernizacija – 16827_Strategija in politike upravljanja podatkov 

za javni sektor 
Mejnik 

Objava strategije za upravljanje 

podatkov v oblaku, okvira za 

upravljanje javnih podatkov, 

politike za odprte podatke, ki jih 

je mogoče ponovno uporabiti 
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129 6–2.2 Modernizacija – 16842_Central BI – Podatkovna analitika Mejnik 
Dostava osrednjega kazalnika 

poslovanja 

131a 
7–2.3 Digitalizacija podjetij – 16706_Digitalna preobrazba MSP Mejnik 

Digitalna preobrazba MSP – 

izvajanje naložbenih projektov 

za digitalne proizvode  

140 

 9–3.2. Izobraževanje, poklicno izobraževanje in usposabljanje ter znanja 

in spretnosti – 16913_A Nova strategija za vseživljenjsko učenje: 

Posodobitev in nadgradnja grškega sistema izpopolnjevanja in 

preusposabljanja 

Mejnik 

Programi usposabljanja 

Vseživljenjsko učenje Odločno 

potrjevanje izvajanja in 

potrjevanje pridobljenih znanj in 

spretnosti 

141a 

8–3.1 Spodbujanje ustvarjanja delovnih mest in udeležbe na trgu dela – 

16941_Prestrukturiranje in preimenovanje lokalnih podružnic DYPA za 

spodbujanje zaposlovanja (KPA2) 

Mejnik 
Prenova ključnega ukrepa 

politike 2 

142b 

8–3.1 Spodbujanje ustvarjanja delovnih mest in udeležbe na trgu dela – 

16746_Reforma pasivnih politik trga dela za podporo prehodu v 

zaposlitev 

Mejnik 

Pilotni projekt za konsolidacijo 

in racionalizacijo nadomestil za 

brezposelnost   

134a 8–3.1 Spodbujanje ustvarjanja delovnih mest in udeležbe na trgu dela – 

16750_Digitalna preobrazba sistemov dela 

Mejnik Zagotavljanje sistemov IT za 

delo 

145 
9–3.2. Izobraževanje, poklicno izobraževanje in usposabljanje ter znanja 

in spretnosti – 16794_Krepitev sistema vajeništva  
Mejnik 

Digitalizirani tečaji 

usposabljanja 

145b 9–3.2. Izobraževanje, poklicno izobraževanje in usposabljanje ter znanja 

in spretnosti – 16794_Krepitev sistema vajeništva  

Mejnik Reforma učnih načrtov, 

posodobitev infrastrukture 

poklicnega izobraževanja in 

usposabljanja, prenova stavb 

146 

9–3.2. Izobraževanje, poklicno izobraževanje in usposabljanje ter znanja 

in spretnosti – 16792_Usposabljanje, preusposabljanje in izpopolnjevanje 

delovne sile z reformiranim modelom usposabljanja (reforma poklicnega 

izobraževanja in usposabljanja) 

Mejnik 

Sistem za nadzor kakovosti 

poklicnega izobraževanja in 

usposabljanja, izvajanje 

sektorskih programov 

usposabljanja 

148b 9–3.2. Izobraževanje, poklicno izobraževanje in usposabljanje ter znanja 

in spretnosti – 16676_Digitalna preobrazba izobraževanja 

Mejnik Digitalna preobrazba 

izobraževanja 

149 

9–3.2. Izobraževanje, poklicno izobraževanje in usposabljanje ter znanja 

in spretnosti – 16933_Nadgradnja poklicnega izobraževanja in 

usposabljanja: Dobava laboratorijske opreme za laboratorijske centre za 

šole SAEK, EPAL, posrednjeletni vajeniški razred in poklicno 

usposabljanje 

Mejnik 

Prenova in posodobitev 

laboratorijskih centrov za 

poklicno izobraževanje in 

usposabljanje 

150 
9–3.2. Izobraževanje, poklicno izobraževanje in usposabljanje ter znanja 

in spretnosti – 16289_Strategija za odličnost na univerzah in inovacije 
Mejnik 

Izvajanje skupnih raziskovalnih 

projektov in projektov za grške 

univerze ter izdajanje odločb o 

odobritvi za podiplomske 

programe 

152 

9–3.2. Izobraževanje, poklicno izobraževanje in usposabljanje ter znanja 

in spretnosti – 16934_Nadgradnja poklicnega izobraževanja in 

usposabljanja 

Mejnik 

Nadgradnja sistema poklicnega 

izobraževanja in usposabljanja 

SAEK, oblikovanje in razvoj 

modela EPAL Digitalizacija 

EOPPEP 

156a 
10–3.3 Izboljšanje odpornosti, dostopnosti in vzdržnosti zdravstvenega 

varstva – 16816_Zmanjšanje in racionalizacija odhodkov za zdravstveno 

varstvo 

Cilj 

Raziskave in razvoj na področju 

farmacije 

dokazilo o naložbi – 2. korak 

158 

10–3.3 Izboljšanje odpornosti, dostopnosti in vzdržnosti zdravstvenega 

varstva – 16816_Zmanjšanje in racionalizacija odhodkov za zdravstveno 

varstvo 

Cilj 
Zmanjšanje vračila sredstev  

400000000 – korak 4 

164a 
10–3.3 Izboljšanje odpornosti, dostopnosti in vzdržnosti zdravstvenega 

varstva – 16756_Organizacijske reforme zdravstvenega sistema  
Cilj 

Skrajšanje čakalnega seznama 

kirurških posegov 

164b 
10–3.3 Izboljšanje odpornosti, dostopnosti in vzdržnosti zdravstvenega 

varstva – 16756_Organizacijske reforme zdravstvenega sistema  
Mejnik 

Navigacija in vodenje 

zdravstvenega sistema za 

državljane 

165 

10–3.3 Izboljšanje odpornosti, dostopnosti in vzdržnosti zdravstvenega 

varstva – 16783_Izvajanje nacionalnega programa za preprečevanje 

javnega zdravja „Spiros Doxiadis“ (NPP-SD) 

Mejnik 

Nacionalni program za 

preventivo na področju javnega 

zdravja „Spiros Doxiadis“ – 

primarna preventiva 

165a 
10–3.3 Izboljšanje odpornosti, dostopnosti in vzdržnosti zdravstvenega 

varstva – 16783_Izvajanje nacionalnega programa za preprečevanje 
Mejnik 

Nacionalni program za 

preprečevanje javnega zdravja 
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javnega zdravja „Spiros Doxiadis“ (NPP-SD) „Spiros Doxiadis“ – sekundarno 

preprečevanje 

165b 

10–3.3 Izboljšanje odpornosti, dostopnosti in vzdržnosti zdravstvenega 

varstva – 16783_Izvajanje nacionalnega programa za preprečevanje 

javnega zdravja „Spiros Doxiadis“ (NPP-SD) 

Mejnik Spremljanje zdravja 

166b 

10–3.3 Izboljšanje odpornosti, dostopnosti in vzdržnosti zdravstvenega 

varstva – 16755_Zelene naložbe – Reforma sistema osnovnega 

zdravstvenega varstva 

Cilj 

PHC – enote primarnega 

zdravstvenega varstva s 

prenovljeno infrastrukturo – 

korak 3 

166c 

10–3.3 Izboljšanje odpornosti, dostopnosti in vzdržnosti zdravstvenega 

varstva – 16755_Zelene naložbe – Reforma sistema osnovnega 

zdravstvenega varstva 

Mejnik PHC – medicinska oprema 

166d 

10–3.3 Izboljšanje odpornosti, dostopnosti in vzdržnosti zdravstvenega 

varstva – 16755_Zelene naložbe – Reforma sistema osnovnega 

zdravstvenega varstva 

Mejnik PHC – Reforma in usposabljanje 

170c 
10–3.3 Izboljšanje odpornosti, dostopnosti in vzdržnosti zdravstvenega 

varstva – 16795_Zdravstvena infrastruktura 
Cilj 

Nadgradnja infrastrukture NZS – 

4. korak 

170d 
10–3.3 Izboljšanje odpornosti, dostopnosti in vzdržnosti zdravstvenega 

varstva – 16795_Zdravstvena infrastruktura 
Cilj 

Nadgradnja infrastrukture NZS – 

korak 5 

170e 
10–3.3 Izboljšanje odpornosti, dostopnosti in vzdržnosti zdravstvenega 

varstva – 16795_Zdravstvena infrastruktura 
Mejnik 

Nadgradnja infrastrukture NZS – 

medicinska oprema 

171 
10–3.3 Izboljšanje odpornosti, dostopnosti in vzdržnosti zdravstvenega 

varstva – 16757_Vzpostavitev centra za radioterapijo v „Sotiria“ Thoracic 
Mejnik Center za radioterapijo Sotiria 

172 

10–3.3 Izboljšanje odpornosti, dostopnosti in vzdržnosti zdravstvenega 

varstva – 16793_Cell & Gene Therapies and Hematology Clinic 

Laboratories in the General Hospital of Thessaloniki ‚Papanikolaou‘ 

Mejnik Bolnišnica Papanikolaou  

173 
10–3.3 Izboljšanje odpornosti, dostopnosti in vzdržnosti zdravstvenega 

varstva – 16752_Digitalna preobrazba zdravja (DigHealth) 
Mejnik 

Digitalna preobrazba – izvedeni 

vsi podprojekti, prvi korak 

173a 10–3.3 Izboljšanje odpornosti, dostopnosti in vzdržnosti zdravstvenega 

varstva – 16752_Digitalna preobrazba zdravja (DigHealth) 
Mejnik 

Digitalna preobrazba – vsi 

podprojekti izvedeni, korak 2 

173b 10–3.3 Izboljšanje odpornosti, dostopnosti in vzdržnosti zdravstvenega 

varstva – 16752_Digitalna preobrazba zdravja (DigHealth) 
Mejnik 

Digitalna preobrazba – vsi 

podprojekti izvedeni, korak 3 

174a 11–3.4 Izboljšanje dostopa do učinkovitih in vključujočih socialnih politik 

– 16904_ Dostopnost in podporna infrastruktura za ukrepe v zgodnjem 

otroštvu, nacionalna uvedba programa za pomoč invalidom 

Mejnik Dostopnost in podporna 

infrastruktura, ukrepi v 

zgodnjem otroštvu, nacionalna 

uvedba programa za pomoč 

invalidom 

178 
11–3.4 Izboljšanje dostopa do učinkovitih in vključujočih socialnih politik 

– 16919_Zaščita otrok 
Mejnik 

Samostojna bivalna stanovanja 

za deinstitucionalizacijo oseb, 

starih do 26 let 

179 
11–3.4 Izboljšanje dostopa do učinkovitih in vključujočih socialnih politik 

– 16904_Invalidnost 
Mejnik 

Nacionalna uvedba sheme za 

invalidnost osebne asistence in 

izvedba druge faze ocenjevanja 

invalidnosti osebne asistence 

181 11–3.4 Povečanje dostopa do učinkovitih in vključujočih socialnih politik 

– 16402_Socialna in cenovno dostopna stanovanja 

Mejnik Nacionalna stanovanjska 

strategija 

182a 11–3.4 Izboljšanje dostopa do učinkovitih in vključujočih socialnih politik 

– 16925_Digitalna preobrazba sistema socialne podpore 

Mejnik Nacionalni portal o invalidnosti 

182 
11–3.4 Izboljšanje dostopa do učinkovitih in vključujočih socialnih politik 

– 16925_Digitalna preobrazba sistema socialne podpore 
Mejnik 

Izdajanje kartic ugodnosti za 

invalide upravičencem 

183 
11–3.4 Izboljšanje dostopa do učinkovitih in vključujočih socialnih politik 

– 16922_Socialno vključevanje 
Mejnik 

Vstop v programe za podporo 

zaposlovanju in certificiranje, ki 

potrjuje udeležbo na 

usposabljanju za prejemnike 

GMI 

186a 11–3.4 Izboljšanje dostopa do učinkovitih in vključujočih socialnih politik 

– 16922_Socialno vključevanje 

Mejnik Socialno vključevanje ranljivih 

skupin, digitalno usposabljanje 

187 
11–3.4 Izboljšanje dostopa do učinkovitih in vključujočih socialnih politik 

– 16688: Spodbujanje vključevanja begunskega prebivalstva na trg dela  
Mejnik 

Vključevanje beguncev na trg 

dela 

194 
12–4.1 Zagotavljanje rasti prijaznejših davkov ter izboljšanje davčne 

uprave in pobiranja davkov – 16611_Digitalna preobrazba davčnih revizij 
Mejnik 

Zagotavljanje in začetek uporabe 

sistemov, povezanih z digitalno 

preobrazbo davčnih revizij 
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195 

12–4.1 Zagotavljanje rasti prijaznejših davkov ter izboljšanje davčne 

uprave in pobiranja davkov – 16291_Digitalna preobrazba davčne in 

carinske uprave 

Mejnik 

Dokončanje prve faze rezultatov 

integriranega davčnega in 

revizijskega informacijskega 

okolja neodvisnega organa za 

javne prihodke 

 

Izvedba podprojektov v okviru 

digitalne preobrazbe IAPR 

 

204a 

12–4.1 Zagotavljanje rasti prijaznejših davkov ter izboljšanje davčne 

uprave in pobiranja davkov – 16643_Kodifikacija in poenostavitev 

davčne zakonodaje 

Mejnik 

Objava primarne in sekundarne 

zakonodaje na spletišču 

davkoplačevalcev 

211a 

13–4.2. Posodobitev javne uprave, tudi s pospešitvijo izvajanja javnih 

naložb, izboljšanjem okvira za javna naročila, ukrepi za krepitev 

zmogljivosti in bojem proti korupciji – 16952_Krepitev nacionalnega 

protikorupcijskega okvira s ciljno usmerjenimi ukrepi na področju 

odkrivanja, preprečevanja in ozaveščanja 

Mejnik 

Izvajanje naložbenih projektov 

za podporo digitalnim in 

infrastrukturnim zmogljivostim 

nacionalnega organa za 

preglednost 

219 

13–4.2. Posodobitev javne uprave, tudi s pospešitvijo izvajanja javnih 

naložb, izboljšanjem okvira za javna naročila, ukrepi za krepitev 

zmogljivosti in bojem proti korupciji – 16974_Reforma računovodstva 

Mejnik 

Računovodska reforma: 

Konsolidirani računovodski 

izkazi sektorja država  

220 

13–4.2. Posodobitev javne uprave, vključno s pospešitvijo izvajanja 

javnih naložb, izboljšanjem okvira za javna naročila, ukrepi za krepitev 

zmogljivosti in bojem proti korupciji – 16705_Digitalna preobrazba 

fiskalnega upravljanja in nadzora na področju upravljanja in 

elektronskega izdajanja računov 

Mejnik 
Upravljanje virov vladnega 

podjetja (govERP) 

221 

13–4.2. Posodobitev javne uprave, tudi s pospešitvijo izvajanja javnih 

naložb, izboljšanjem okvira za javna naročila, ukrepi za krepitev 

zmogljivosti in bojem proti korupciji – 16711_Profesionalizacija področja 

javnih naročil 

Cilj 

Dokončanje programov 

izpopolnjevanja/preusposabljanja 

za javna naročila 

237 
14–4.3 Izboljšanje učinkovitosti pravosodnega sistema – 16292_Nove 

pravosodne stavbe 
Mejnik 

Dokončana gradbena in 

obnovitvena dela – e-identiteta – 

izdana potrdila  

238 
14–4.3 Izboljšanje učinkovitosti pravosodnega sistema – 16575 

Pospeševanje pravosodja 
Mejnik 

 Usposabljanje o mediaciji in 

enotnem digitalnem sistemu za 

centre za mediacijo 

239 
14–4.3 Izboljšanje učinkovitosti pravosodnega sistema – 16727_Digitalna 

preobrazba pravosodja (e-pravosodje) 
Mejnik 

Vodenje evidenc in posodobitve 

IT 

241 

15–4.4 Okrepitev finančnega sektorja in kapitalskih trgov – 

16580_Izvajanje novega enotnega insolvenčnega okvira za 

prestrukturiranje dolga in druga priložnost 

Mejnik 

Nadgradnja informacijskih 

sistemov za zgodnje opozarjanje 

in prestrukturiranje dolga 

243 
15–4.4 Okrepitev finančnega sektorja in kapitalskih trgov – 

16581_Okrepljen nadzor kapitalskih trgov in zanesljivost 
Mejnik 

Digitalizacija nadzornega 

postopka grške komisije za 

kapitalski trg 

244c 

15–4.4 Krepitev finančnega sektorja in kapitalskih trgov – 

16957_Krepitev zmogljivosti finančnega sistema za premagovanje 

izzivov iz preteklosti in financiranje realnega gospodarstva 

Mejnik Vzpostavitev informacijskih 

sistemov, predlog in platform za 

podatke, začetek veljavnosti 

zakonodaje o obravnavi zadev in 

zmanjšanje zaostankov v 

izvršilnih postopkih 

249 

16–4.5 Spodbujanje raziskav in inovacij – 16624_Ustvarjanje – širitev – 

nadgradnja infrastruktur raziskovalnih središč pod nadzorom generalnega 

sekretariata za raziskave in inovacije (GSRI) 

Mejnik 
Izvajanje investicijskih projektov 

v zvezi z raziskovalnimi središči 

250 
16–4.5 Spodbujanje raziskav in inovacij – 16618_Osnovne in uporabne 

raziskave 
Mejnik 

Izvajanje osnovnih in uporabnih 

raziskovalnih projektov 

251 
16–4.5 Spodbujanje raziskav in inovacij – 16654_TH 2 ORAX: Holistični 

in hibridni operativni prožen avtonomni sistem eXemplary 
Mejnik Izvedba projekta TH2ORAX 

252 
16–4.5 Spodbujanje raziskav in inovacij – 16971_Raziskave – Ustvarjanje 

– inovacije 
Mejnik 

Izvajanje raziskav – ustvarjanje – 

inovativni projekti 

256 

 17–4.6 Posodobitev in izboljšanje odpornosti ključnih gospodarskih 

sektorjev – 16628 

Srednjegrška avtocesta E-65: Sekcija Trikala-Egnatia 

Mejnik Dela e-65 – dokončanje 

262 
 17–4.6 Posodobitev in izboljšanje odpornosti ključnih gospodarskih 

sektorjev – 16630_Cretan Northern Highway (Β.Ο.Α.Κ.) 
Mejnik 

Izvedena dela, financirana iz 

mehanizma za okrevanje in 
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odpornost 

262a 
17–4.6 Posodobitev in izboljšanje odpornosti ključnih gospodarskih 

sektorjev – 16630_Cretan Northern Highway (Β.Ο.Α.Κ.) 
Mejnik 

Izvedena dela, financirana iz 

mehanizma za okrevanje in 

odpornost 

268c 
17–4.6 Posodobitev in izboljšanje odpornosti ključnih gospodarskih 

sektorjev – 16982_Organizacijska reforma železniškega sektorja 

Mejnik Izvajanje izvedbenega načrta za 

grške železnice 

269 
17–4.6 Posodobitev in izboljšanje odpornosti ključnih gospodarskih 

sektorjev – 16833_Izvajanje varnostnih del na letališčih 
Mejnik 

Umik dokumentov o sprejetju 

odstopanja in ukrepih  

271 
17–4.6 Posodobitev in izboljšanje odpornosti ključnih gospodarskih 

sektorjev – 16892_Nadgradnja primestne železnice v Zahodni Atiki 
Mejnik 

Gradnja dela železniške proge 

Zahodna Atika od Ano Liossia 

do začetka odseka v ELPE 

Elefsina in od konca odseka 

ELPE Elefsina do nove postaje 

Megara 

272 
17–4.6 Posodobitev in izboljšanje odpornosti ključnih gospodarskih 

sektorjev – 16949_Pametni mostovi 
Mejnik 

Izvedba projekta pametnih 

mostov, faza I 

272a 
17–4.6 Posodobitev in izboljšanje odpornosti ključnih gospodarskih 

sektorjev – 16949_Pametni mostovi 
Mejnik 

Izvedba projekta pametnih 

mostov, faza II 

272b 
17–4.6 Posodobitev in izboljšanje odpornosti ključnih gospodarskih 

sektorjev – 16949_Pametni mostovi 
Mejnik 

Izvedba projekta pametnih 

mostov, faza III 

274 
17–4.6 Posodobitev in izboljšanje odpornosti ključnih gospodarskih 

sektorjev – 16959_Digitalna preobrazba grških železnic 
Mejnik 

Digitalni projekti, sistemi, 

oprema in storitve 

275 

17–4.6 Posodobitev in izboljšanje odpornosti ključnih gospodarskih 

sektorjev – 16960_Pametna infrastruktura z okoljskim in kulturnim 

poudarkom 

Mejnik 
Izvedba projekta pametne 

infrastrukture 

276 

17–4.6 Posodobitev in izboljšanje odpornosti ključnih gospodarskih 

sektorjev – 16937_Digitalni integrirani sistem upravljanja programov za 

upravljanje tehničnih del in strukturnih sredstev ministrstva za 

infrastrukturo in promet 

Mejnik 
Informacijski sistem za 

upravljanje portfelja (PMIS) 

283 
17–4.6 Posodobitev in izboljšanje odpornosti ključnih gospodarskih 

sektorjev – 16293_Kultura kot gonilo rasti 
Mejnik Kultura kot gonilo rasti 

284 

17–4.6 Posodobitev in izboljšanje odpornosti ključnih gospodarskih 

sektorjev – 16536_Nadgradnja infrastrukture, obnova opreme in 

izboljšanje kakovosti storitev, ki jih zagotavljajo HOCRED Stores – 

nekdanje trgovine ARF (na kraju samem in v elektronski obliki) 

Mejnik 

Nadgradnja grške organizacije za 

razvoj kulturnih virov 

(HOCRED)  

285 

17–4.6 Posodobitev in izboljšanje odpornosti ključnih gospodarskih 

sektorjev – 16725_Nadgradnja visokošolskega izobraževanja na področju 

umetnosti 

Mejnik 

Nadgradnja visokošolskega 

izobraževanja na področju 

umetnosti 

287 
17–4.6 Posodobitev in izboljšanje odpornosti ključnih gospodarskih 

sektorjev – 16486_Museum of underwater antiquities 
Mejnik Muzej podvodnih starin 

288 

17–4.6 Posodobitev in izboljšanje odpornosti ključnih gospodarskih 

sektorjev – 16485_Kulturne poti na emblematičnih arheoloških najdiščih 

in spomenikih 

Mejnik 
Kulturne poti na slepih 

arheoloških najdiščih 

289 

17–4.6 Posodobitev in izboljšanje odpornosti ključnih gospodarskih 

sektorjev – 16735_Uporaba „umetnosti na recept“, spodbujanje socialne 

kohezije in izkoriščanje srebrnega gospodarstva 

Mejnik 

Uporaba „umetnosti na recept“, 

spodbujanje socialne kohezije in 

izkoriščanje srebrnega 

gospodarstva 

290 

17–4.6 Posodobitev in izboljšanje odpornosti ključnih gospodarskih 

sektorjev – 16433_Varstvo kulturnih spomenikov in arheoloških najdišč 

pred podnebnimi spremembami 

Mejnik  
Zaščita kulturnih spomenikov 

pred podnebnimi spremembami 

291 

17–4.6 Posodobitev in izboljšanje odpornosti ključnih gospodarskih 

sektorjev – 16435_Obnova – Ohranjanje – izboljšanje spomenikov v 

Akropolisu 

Mejnik 
Obnova – ohranjanje – 

izboljšanje Akropole 

297 
17–4.6 Posodobitev in izboljšanje odpornosti ključnih gospodarskih 

sektorjev – 16931_Razvoj turizma 
Mejnik Turistični projekti 

298 
17–4.6 Posodobitev in izboljšanje odpornosti ključnih gospodarskih 

sektorjev – 16975_Nadgradnja intervencij za regionalna pristanišča 
Mejnik 

Gradnja infrastrukturnih 

objektov v pristaniščih 

307 
17–4.6 Posodobitev in izboljšanje odpornosti ključnih gospodarskih 

sektorjev – 16634_Industrijski parki 
Mejnik 

Industrijski parki – izvajanje 

naložbenih načrtov 

308 

17–4.6 Posodobitev in izboljšanje odpornosti ključnih gospodarskih 

sektorjev – 16593_Sprememba pravnega okvira za privabljanje strateških 

naložb 

Mejnik 
Strateške naložbe – izvajanje 

naložbenih načrtov 
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309 
17–4.6 Posodobitev in izboljšanje odpornosti ključnih gospodarskih 

sektorjev – 16721_Pospešitev pametne proizvodnje 
Mejnik 

Proizvodni sektor – izvajanje 

naložbenih načrtov 

313a 
17–4.6 Posodobitev in izboljšanje odpornosti ključnih gospodarskih 

sektorjev – 16653_Digitalna preobrazba agroživilskega sektorja 
Mejnik 

Izvedba digitalne preobrazbe 

projektov v agroživilskem 

sektorju 

314 

17–4.6 Posodobitev in izboljšanje odpornosti ključnih gospodarskih 

sektorjev – 16626_Gospodarska preobrazba kmetijskega in 

akvakulturnega sektorja 

Mejnik 

Dokončanje gospodarske 

preobrazbe kmetijstva in 

akvakulture 

319 

18–4.7 Izboljšanje konkurenčnosti ter spodbujanje zasebnih naložb in 

izvoza – 16543_Ukrepi za poenostavitev poslovnega okolja ter izboljšanje 

njegove kakovosti in varnosti 

Mejnik 

Poslovno okolje – poenostavitev 

izdajanja dovoljenj in nadzor 

trga 

259 
 17–4.6 Posodobitev in izboljšanje odpornosti ključnih gospodarskih 

sektorjev – 16631_Nadgradnja varnosti v cestnem prometu 
Mejnik 

Dokončanje projekta za varnost 

v cestnem prometu 

346 
16–4.5 Spodbujanje raziskav in inovacij – 16622_HORIZON 2020 „pečat 

odličnosti“: financiranje najbolj inovativnih podjetij 
Mejnik 

Izvajanje projektov, ki jih 

izvajajo mala in srednja podjetja 

349 

17–4.6 Posodobitev in izboljšanje odpornosti ključnih gospodarskih 

sektorjev – 16999_Obnova dostopnosti po uničujočih posledicah neurij 

„DANIEL“ in „ELIAS“ 

Mejnik Zgrajeni projekti obnove cest 

350 

17 - 4.6. Posodobitev in izboljšanje odpornosti ključnih gospodarskih 

sektorjev – 16999_Obnova dostopnosti po uničujočih posledicah neurij 

„DANIEL“ in „ELIAS“ 

Mejnik 
Zgrajeni projekti za obnovo 

železnic 

350a 

 

4.6. Posodobitev in izboljšanje odpornosti ključnih gospodarskih 

sektorjev – 16999_Obnova dostopnosti po uničujočih posledicah neurij 

„DANIEL“ in „ELIAS“ 

Mejnik 

 

Sistemi železniške signalizacije, 

ETCS, daljinskega upravljanja in 

elektrifikacije od Paleofarsalosa 

do Krannone 

354 20–5.1 Reforme REPowerEU – 16989_Optimizacija uporabe kopenskega 

in morskega prostora za razvoj obnovljivih virov energije in vetrne 

energije na morju 

Mejnik Okvir za spodbujanje 

obnovljivih virov energije 

360 20–5.1 Reforme REPowerEU – 16991_Regulativni okvir za pametno 

omrežje 

Mejnik Razvoj nadzornega centra 

operaterja distribucijskega 

sistema 

369 21–5.2 Naložbe REPowerEU – 16994_Energijska učinkovitost in 

spodbujanje obnovljivih virov energije za lastno porabo 

Cilj Podnaložbe v prenove za 

izboljšanje energijske 

učinkovitosti, sončne grelnike 

vode, toplotne črpalke in 

baterijske sisteme za 

shranjevanje energije za podjetja 

371 21–5.2 Naložbe REPowerEU – 16995_ Projekt za proizvodnjo 

obnovljivega vodika 

Mejnik Zmogljivost za proizvodnjo 

obnovljivega vodika 

296 
17–4.6 Posodobitev in izboljšanje odpornosti ključnih gospodarskih 

sektorjev – 16921_Preusposabljanje in izpopolnjevanje v turizmu 
Mejnik 

Preusposabljanje in 

izpopolnjevanje v turizmu 

(poročilo o usposabljanju) 

  Znesek obroka 4 425 660 305 EUR 
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2. Posojilo   

Obroki iz člena 3(2) se razporedijo na naslednji način: 

 

2.1. Zahtevek za prvo plačilo (podpora v obliki posojila):  

Zap. št. Št. Povezani ukrep (reforma ali naložba) Mejnik/Cilj Ime 

320 
4.7. Izboljšanje konkurenčnosti ter spodbujanje zasebnih naložb 

in izvoza – 16980_RRP za posojila 
Mejnik 

Operativni 

sporazumi z 

mednarodnimi 

finančnimi 

institucijami 

321 
4.7. Izboljšanje konkurenčnosti ter spodbujanje zasebnih naložb 

in izvoza – 16980_RRP za posojila 
Mejnik 

Objava razpisa za 

poslovne banke 

  Znesek obroka 2 121 256 487 EUR 

 

2.2. Zahtevek za drugo plačilo (podpora v obliki posojila):  

Zap. št. Št. Povezani ukrep (reforma ali naložba) Mejnik/Cilj Ime 

322 
4.7. Izboljšanje konkurenčnosti ter spodbujanje zasebnih naložb 

in izvoza – 16980_RRP za posojila 
Mejnik 

Dogovor o platformi 

za lastniški kapital 

323 
4.7. Izboljšanje konkurenčnosti ter spodbujanje zasebnih naložb 

in izvoza – 16980_RRP za posojila 
Mejnik 

Sporazum o 

prispevku InvestEU 

324 
4.7. Izboljšanje konkurenčnosti ter spodbujanje zasebnih naložb 

in izvoza – 16980_RRP za posojila 
Cilj 

586,4 milijona EUR 

sredstev finančnih 

institucij, podpisanih 

s končnimi 

upravičenci 

  Znesek obroka 2 121 256 487 EUR 
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2.3. Tretji zahtevek za plačilo (podpora v obliki posojila):  

Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep (reforma ali naložba) Mejnik/Cilj Ime 

325 
4.7. Izboljšanje konkurenčnosti ter spodbujanje zasebnih naložb in 

izvoza – 16980_RRP za posojila 
Cilj 

3518.4 milijona 

EUR sredstev 

finančnih institucij, 

podpisanih s 

končnimi 

upravičenci 

  Znesek obroka 2 121 256 487 EUR 

 

2.4.Četrti zahtevek za plačilo (podpora v obliki posojila):  

Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep (reforma ali naložba) Mejnik/Cilj Ime 

325a 
4.7. Izboljšanje konkurenčnosti ter spodbujanje zasebnih naložb in 

izvoza – 16980_RRP za posojila 
Cilj 

4518.4 milijona 

EUR sredstev 

finančnih institucij, 

podpisanih s 

končnimi 

upravičenci 

  Znesek obroka 2 534 514 342 EUR 

 

2.5. Peti zahtevek za plačilo (podpora v obliki posojila):  

Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep (reforma ali naložba) Mejnik/Cilj Ime 

374 
2–1.2 Prenova – 16401_Energy Upgrade Programme „Nadgradi moj 

dom“ 
Mejnik 

Nadgradnja mojega 

doma – izvedbeni 

sporazum med grško 

razvojno banko in 

ministrstvom za 

finance 

378 

11–3.4 Izboljšanje dostopa do učinkovitih in vključujočih socialnih 

politik – 16400_Cenovno dostopen stanovanjski program „Moj dom II“

  

Mejnik 

Moj doma II – 

izvedbeni sporazum 

med grško razvojno 

banko in 

ministrstvom za 

finance 

326 
4.7. Izboljšanje konkurenčnosti ter spodbujanje zasebnih naložb in 

izvoza – 16980_RRP za posojila 
Cilj 

7064 milijonov EUR 

sredstev finančnih 

institucij, podpisanih 

s končnimi 

upravičenci 

  Znesek obroka 1 940 000 000 EUR 
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2.6. Šesti zahtevek za plačilo (podpora v obliki posojila):  

Zap. št.  

Št. 
Povezani ukrep (reforma ali naložba) Mejnik/Cilj Ime 

379 

11–3.4 Izboljšanje dostopa do učinkovitih in vključujočih socialnih 

politik – 16400_Cenovno dostopen stanovanjski program „Moj dom 

II“  

Cilj 

Moja matična država II – 

pravni sporazumi, 

podpisani s končnimi 

upravičenci – 50 % 

327 
4.7. Izboljšanje konkurenčnosti ter spodbujanje zasebnih naložb in 

izvoza – 16980_RRP za posojila 
Cilj 

9800 milijonov EUR 

sredstev finančnih 

institucij, podpisanih s 

končnimi upravičenci 

329 
4.7. Izboljšanje konkurenčnosti ter spodbujanje zasebnih naložb in 

izvoza – 16980_RRP za posojila 
Cilj 

Pravni sporazumi, 

podpisani s skladi – 500 

milijonov EUR 

330 
4.7. Izboljšanje konkurenčnosti ter spodbujanje zasebnih naložb in 

izvoza – 16980_RRP za posojila 
Cilj 

Odobritev operacij v višini 

500 milijonov EUR iz 

programa InvestEU 

  Znesek obroka 320 000 000 EUR 

 

2.7 Sedmi zahtevek za plačilo (podpora v obliki posojila): 

  

Zap. 

št.  

Št. 

Povezani ukrep (reforma ali naložba) Mejnik/Cilj Ime 

327a 
4.7. Izboljšanje konkurenčnosti ter spodbujanje zasebnih naložb in izvoza 

– 16980_RRP za posojila 
Cilj 

11500 milijona EUR 

sredstev finančnih 

institucij, podpisanih s 

končnimi upravičenci 

329a 
4.7. Izboljšanje konkurenčnosti ter spodbujanje zasebnih naložb in izvoza 

– 16980_RRP za posojila 
Cilj 

Pravni sporazumi, 

podpisani s skladi – 

600 milijonov EUR 

  Znesek obroka 1 300 000 000 EUR 



 

 

15754/25 ADD 1   240 

 ECOFIN 1A   SL 
 

 

2.8 Osmi zahtevek za plačilo (podpora v obliki posojila):  

Zap. št.  

Št. 
Povezani ukrep (reforma ali naložba) Mejnik/Cilj Ime 

376 
2–1.2 Prenova – 16401_Energy Upgrade Programme „Nadgradi 

moj dom“ 
Cilj 

Posodobitev Moj dom – 

pravni sporazumi, 

podpisani s končnimi 

upravičenci – 100 % 

377 
2–1.2 Prenova – 16401_Energy Upgrade Programme „Nadgradi 

moj dom“ 
Mejnik 

Nadgradnja Moj dom – 

Ministrstvo za finance je 

zaključilo naložbo 

380 

11–3.4 Izboljšanje dostopa do učinkovitih in vključujočih socialnih 

politik – 16400_Cenovno dostopen stanovanjski program „Moj 

dom II“ 

Cilj 

Moja matična država II – 

pravni sporazumi, 

podpisani s končnimi 

upravičenci – 100 % 

381 

11–3.4 Izboljšanje dostopa do učinkovitih in vključujočih socialnih 

politik – 16400_Cenovno dostopen stanovanjski program „Moj 

dom II“ 

Mejnik 

Moj doma II – 

Ministrstvo za finance je 

zaključilo naložbo 

328 
4.7. Izboljšanje konkurenčnosti ter spodbujanje zasebnih naložb in 

izvoza – 16980_RRP za posojila 
Cilj 

13268 milijona EUR 

sredstev finančnih 

institucij, podpisanih s 

končnimi upravičenci 

328a 
4.7. Izboljšanje konkurenčnosti ter spodbujanje zasebnih naložb in 

izvoza – 16980_RRP za posojila 
Mejnik 

Instrument za posojila – 

Ministrstvo za finance je 

zaključilo naložbo 

330a 
4.7. Izboljšanje konkurenčnosti ter spodbujanje zasebnih naložb in 

izvoza – 16980_RRP za posojila 
Cilj 

Odobritev operacij v 

višini 800 EUR iz 

programa InvestEU 

382 
4.7. Izboljšanje konkurenčnosti ter spodbujanje zasebnih naložb in 

izvoza – 16403 Kapitalska injekcija za grško razvojno banko 
Mejnik Naložbena politika 

383 
4.7. Izboljšanje konkurenčnosti ter spodbujanje zasebnih naložb in 

izvoza – 16403 Kapitalska injekcija za grško razvojno banko 
Mejnik Dokapitalizacija 

384 
4.7. Izboljšanje konkurenčnosti ter spodbujanje zasebnih naložb in 

izvoza – 16405 Stebrna ocena grške razvojne banke 
Mejnik 

Grška razvojna banka je 

ocenjena s stebrno oceno 

  Znesek obroka 5 269 255 117 EUR 
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ODDELEK 3: DODATNA UREDITEV  

Ureditve za spremljanje in izvajanje načrta za okrevanje in odpornost 

Spremljanje in izvajanje načrta za okrevanje in odpornost Grčije poteka v skladu z naslednjimi 

ureditvami.  

Glavni organ, odgovoren za usklajevanje izvajanja in spremljanje načrta za okrevanje in odpornost, 

bo agencija za usklajevanje mehanizma za okrevanje in odpornost, neodvisna posebna javna služba 

ministrstva za finance, ustanovljena z zakonom št. 4738/2020. Agencija za usklajevanje mehanizma 

za okrevanje in odpornost je tudi pristojni organ za preverjanje, ali so bili določeni mejniki in cilji iz 

načrta za okrevanje in odpornost doseženi, ter deluje tudi kot (enotna) povezava med Evropsko 

komisijo in grškimi organi. Natančneje, njegove naloge vključujejo dejavno spremljanje napredka 

projektov na podlagi dogovorjenih mejnikov in ciljev ter predložitev zahtevkov za plačilo Evropski 

komisiji po preverjanju njihovega zaključka. Slednjemu je priložena izjava o upravljanju, da so bila 

sredstva porabljena za predvidene namene in v skladu z načelom dobrega finančnega poslovodenja, 

ter povzetek opravljenih revizij, vključno z ugotovljenimi pomanjkljivostmi in morebitnimi 

sprejetimi popravnimi ukrepi. 

Splošna odgovornost za izvajanje vsakega posameznega ukrepa je v pristojnosti ustreznega 

ministrstva, katerega službe bodo podpirale spremljanje napredka projektov in ohranjale tesno 

sodelovanje z agencijo za usklajevanje mehanizma za okrevanje in odpornost.  

Vse ukrepe iz načrta izvajajo nacionalni organi (v nadaljnjem besedilu: izvajalski organi), ki jih 

imenuje pristojno ministrstvo, odgovorni pa so za doseganje dogovorjenih mejnikov in ciljev ter za 

sporočanje vseh podatkov in dokumentacije Agenciji za usklajevanje mehanizma za okrevanje in 

odpornost prek upravljavskega informacijskega sistema, ki bo vzpostavljen.  

Nazadnje, odbor za finančno revizijo (EDEL, ki je del generalnega sekretariata za fiskalno politiko 

(generalni državni računovodski urad) ministrstva za finance) zagotavlja spoštovanje načel dobrega 

finančnega poslovodenja. 

 

Ureditve za zagotavljanje popolnega dostopa Komisije do osnovnih podatkov 

Da se Komisiji zagotovi popoln dostop do ustreznih osnovnih podatkov, ima Grčija vzpostavljene 

naslednje ureditve: 

Agencija za usklajevanje mehanizma za okrevanje in odpornost je kot osrednji usklajevalni organ 

za grški načrt za okrevanje in odpornost ter njegovo izvajanje odgovorna za splošno usklajevanje in 

spremljanje načrta. Deluje zlasti kot usklajevalni organ za spremljanje napredka pri mejnikih in 

ciljih, za spremljanje in po potrebi izvajanje kontrolnih in revizijskih dejavnosti ter za zagotavljanje 

poročanja in zahtevkov za plačila. Usklajuje poročanje o mejnikih in ciljih, zadevnih kazalnikih, pa 

tudi kvalitativnih finančnih informacijah in drugih podatkih, na primer o končnih prejemnikih. 

Kodiranje podatkov poteka v vseh izvajalskih organih, ki morajo zahtevane podatke agenciji za 

usklajevanje mehanizma za okrevanje in odpornost sporočati prek informacijskega sistema za 

upravljanje. 

V skladu s členom 24(2) Uredbe (EU) 2021/241 Grčija po izpolnitvi ustreznih dogovorjenih 

mejnikov in ciljev iz oddelka 2.1 te priloge Komisiji predloži ustrezno utemeljen zahtevek za 

plačilo finančnega prispevka in, kadar je ustrezno, posojila. Grčija zagotovi, da ima Komisija na 

zahtevo popoln dostop do ustreznih osnovnih podatkov, ki podpirajo ustrezno utemeljitev zahtevka 

za plačilo, tako za oceno zahtevka za plačilo v skladu s členom 24(3) Uredbe (EU) 2021/241 kot za 

namene revizije in kontrole.  
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