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LIITE 

1 JAKSO: ELPYMIS- JA PALAUTUMISSUUNNITELMAN MUKAISET UUDISTUKSET 

JA INVESTOINNIT 

A. KOMPONENTTI 1.1: DIGITAALISET PALVELUT KANSALAISILLE JA YRITYKSILLE 

Tšekin suunnitelman tällä osa-alueella tuetaan digitaalisten julkisten palvelujen alkavan tarjonnan 

haasteeseen vastaamista lisäämällä kansalaisille ja yrityksille tarjottavien digitaalisten julkisten 

palvelujen määrää ja käyttäjäystävällisyyttä ja varmistamalla johdonmukainen ja laadukas 

tiedonhallinta julkishallinnossa. Digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksin (DESI 2020) tulosten 

mukaan Tšekin kansalaisille ja yrityksille tarjoamien digitaalisten julkisten palvelujen taso on 

keskimääräistä alhaisempi. 

Tämän osion tavoitteena on luoda asiakaslähtöisiä portaaleja (kansalaiset, oikeus, yrittäjät, 

terveydenhuolto) ja edistää tietojen jakamisen ja hallinnoinnin helpottamista hallinnossa yhden 

kerran periaatteen noudattamiseksi. 

Tämän osa-alueen uudistusten täytäntöönpanolla varmistetaan edellytykset tietokantojen 

moitteettomalle hallinnoinnille ja valvotulle pääsylle tietoihin. Ne helpottavat myös sähköisen 

terveydenhuollon ratkaisujen tarjoamista, mukaan lukien sähköisen terveydenhuollon portaalin 

kehittäminen, terveydenhuollon tarjoajien ja keskusrekisterien yhteenliitettävyyden ja 

yhteentoimivuuden lisääminen, etälääketiede ja terveystietojen toissijainen käyttö. 

Investoinneilla pyritään toteuttamaan 22 hanketta, joilla parannetaan loppukäyttäjille tarjottavia 

sähköisen hallinnon palveluja, ja viisi hanketta, joilla parannetaan avoimen datan saatavuutta 

julkishallinnossa. Komponentilla lisätään myös oikeusjärjestelmän digitalisointia varustamalla 

tuomioistuimet audiovisuaalisilla tallennus- ja tiedontuotantolaitteilla ja luomalla oikeusportaali, joka 

tarjoaa asianomaisille osapuolille helpon pääsyn ja digitaalisia palveluja. 

Komponentilla tuetaan vastaamista vuoden 2019 maakohtaiseen suositukseen 3, jonka mukaan 

Tšekin on keskitettävä investointeihin liittyvä talouspolitiikka digitaaliseen infrastruktuuriin, vuoden 

2020 maakohtaiseen suositukseen1,jonka mukaan Tšekin on tehostettava sähköisten 

terveyspalvelujen käyttöönottoa, ja vuoden 2020 maakohtaiseen suositukseen 3, jonka mukaan 

Tšekin on tuettava pieniä ja keskisuuria yrityksiä vähentämällä hallinnollista rasitetta ja keskittämällä 

investoinnit digitaaliseen siirtymään. 

Minkään tämän komponentin toimenpiteen ei odoteta aiheuttavan asetuksen (EU) 2020/852 17 

artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon ”ei 

merkittävää haittaa” -periaatteen soveltamista koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaiset 

elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden kuvaus ja lieventävät toimet. 

A.1. Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei makseta 

takaisin 

Uudistus 1: Edellytykset laadukkaalle datapoolin hallinnoinnille ja valvotun dataan pääsyn 

varmistamiselle 

Tämän toimenpiteen tavoitteena on luoda laadukkaammat puitteet julkishallinnon tiedonhallinnalle. 

Uudistuksessa saatetaan päätökseen keskushallinnon elinten tietojen tarkastus ja hyväksytään 

strategia, joka koskee valvottua pääsyä tietoihin. 

Uudistus 2: sähköisen terveydenhuollon palvelut 

Toimenpiteen tavoitteena on jatkaa terveydenhuoltoalan digitalisointia. Toimenpiteellä otetaan 

käyttöön uusia tai parannettuja etälääketieteen tai sähköisen terveydenhuollon palveluja ja 

yhdistetään terveydenhuollon tarjoajat yhteentoimivuusjärjestelmään.  
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Investointi 1: Digitaaliset palvelut loppukäyttäjille 

Tämän toimenpiteen tavoitteena on yksinkertaistaa kansalaisten ja yritysten mahdollisuuksia käyttää 

digitaalisia julkisia palveluja. Investointi koostuu sellaisten hankkeiden hyväksymisestä, joilla 

rakennetaan yhteistä digitaalista palveluväylää, ja digitalisointihankkeista, joilla yksinkertaistetaan 

kansalaisten ja yritysten pääsyä digitaalisiin julkisiin palveluihin ja tietojärjestelmien liitäntään. 

Investointi 2: Avoimen datan ja julkisen datarahaston kehittäminen 

Investoinneilla rahoitetaan hankkeita, joilla pyritään parantamaan kansallisen avoimen dataluettelon 

laatua: julkishallinnossa käytettävien koodiluetteloiden julkaiseminen julkisissa tietokannoissa, 

kansallisen avoimen datan luettelon kehittäminen ja sellaisten välineiden parantaminen, joilla lisätään 

niiden julkishallinnon avoimen datan tuottajien määrää, jotka julkaisevat avointa dataa kansallisessa 

avoimen datan luettelossa. 

Tämä investointi on toteutettava 31 päivään joulukuuta 2024 mennessä. 

Investointi 3: Oikeusalan digitaaliset palvelut 

Investoinnin tavoitteena on lisätä kansallisen oikeusjärjestelmän avoimuutta luomalla oikeusportaali, 

joka täyttää kyberturvallisuusvaatimukset ja tarjoaa verkkopalveluja ja pääsyn tietoihin 

loppukäyttäjille. Portaali on liitettävä kansalaisportaaliin. Lisäksi avoimuutta ja tehokkuutta on 

lisättävä edelleen varustamalla tuomioistuinkäsittelyhuoneet audiovisuaalisilla tallentimilla, jotta 

tuomioistuinkäsittelyjen tallenteet voidaan digitalisoida. 

Tämä investointi on toteutettava 31 päivään joulukuuta 2023 mennessä. 

Investointi 4: Digitaaliset palvelut loppukäyttäjille sosiaalialalla  

Toimenpiteen tavoitteena on tukea asumistukien sähköistä hakemista ja täysimittaista sähköistä 

tietojenvaihtoa loppukäyttäjien kanssa sosiaalipalvelujen ja työllisyyden aloilla. Investointi koostuu 

työvoimatoimiston itsepalveluportaalin parantamisesta. 
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A.2. Ei-takaisinmaksettavan rahoitustuen seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu  

Ja sitä 

seuraav

at 

vuodet 

NUM. 

Asiaan liittyvä 

toimenpide 

(uudistus tai 

investointi)  

Välitavoite/t

avoite  
Nimi  

Laadulliset 

indikaattorit 

 

(välitavoitteide

n osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

 (tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja 

selkeä määrittely 

Mitta-yksikkö Lähtötilanne Päämäärä Neljännes Vuosi 

1 Uudistus 1: 

Edellytykset 

laadukkaalle 

datapoolin 

hallinnoinnille ja 

valvotun dataan 

pääsyn 

varmistamiselle 

Välitavoite Tietojen tarkastuksen 

saattaminen 

päätökseen 

keskushallinnon 

tasolla ja uuden 

tiedonhallintalainsäädä

nnön perustan 

muodostavan 

käsitteellisen 

asiakirjan ”Strategy of 

controlled access to 

data to ensure 

conditions for quality 

management of the 

public administration 

data collection” 

hyväksyminen 

hallituksen toimesta 

Keskushallinnon 

elinten (yhteensä 

32 laitosta) 

tietojen 

tarkastuksen 

päättäminen ja 

hallituksen 

strategia-

asiakirjan 

hyväksyminen 

   
NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2023 Datatarkastusta ja sitä seuraavaa strategiaa 

käytetään perustana valmisteltaessa 

lainsäädäntömuutoksia hyvän tiedonhallinnan 

sisällyttämiseksi julkishallintoon FAIR-

periaatteiden ja suunnitellun eurooppalaisen 

datahallintosäädöksen mukaisesti. 

3 Uudistus 2: 

sähköisen 

terveydenhuollon 

palvelut 

Välitavoite Yhteentoimivuusstand

ardien määrittely 

sähköisten 

terveyspalvelujen 

eurooppalaisten 

yhteentoimivuusperiaa

tteiden mukaisesti ja 

etälääketiedettä 

koskevien sääntöjen 

määrittely 

Terveysministeri

ö hyväksyy 

standardit ja 

säännöt 

   
ENSIMM

ÄINEN 

VUOSINE

LJÄNNES 

2022 Toimenpiteessä on vahvistettava terveydenhuollon 

tarjoajien yhteentoimivuutta koskevat standardit, 

säännöt ja vaatimukset, ja sen on toimittava 

perustana terveydenhuoltojärjestelmien 

mukauttamiselle. Telelääketieteen palveluja 

koskevat säännöt vahvistetaan näiden palvelujen 

tarjoamisen edellytysten määrittelemiseksi.  

4 Uudistus 2: 

sähköisen 

terveydenhuollon 

palvelut 

Tavoite Uusia etälääketieteen 

ja sähköisen 

terveydenhuollon 

palveluja tarjoavien 

 Hyväksytyt 

etälääketieteen ja 

sähköisen 

terveydenhuollon 

hankkeet  

0 5 NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2025 Hankintaviranomainen tai -viranomaiset hyväksyvät 

uusia etälääketieteen ja sähköisen terveydenhuollon 

palveluja koskevat viisi hankketta. 
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Ja sitä 

seuraav

at 

vuodet 

NUM. 

Asiaan liittyvä 

toimenpide 

(uudistus tai 

investointi)  

Välitavoite/t

avoite  
Nimi  

Laadulliset 

indikaattorit 

 

(välitavoitteide

n osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

 (tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja 

selkeä määrittely 

Mitta-yksikkö Lähtötilanne Päämäärä Neljännes Vuosi 

hankkeiden 

hyväksyminen 

6 Uudistus 2: 

sähköisen 

terveydenhuollon 

palvelut 

Tavoite Terveydenhuollon 

tarjoajien liittäminen 

yhteentoimivuusjärjest

elmään 

 
 0 10 NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2025 Vähintään kymmenen terveydenhuollon tarjoajan 

liittäminen yhteentoimivaan järjestelmään 

sähköisten terveyspalvelujen 

yhteentoimivuussääntöjen mukaisesti. 

7 Investointi 1: 

Digitaaliset 

palvelut 

loppukäyttäjille 

Välitavoite Yhteisen digitaalisen 

palveluväylän 

täysimääräinen 

toiminta 

Kansalaisille ja 

yrityksille 

palveluja 

tarjoavan 

yhteisen 

digitaalisen 

palveluväylän 

käyttöönotto  

   NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2023 Kansalaisille ja yrityksille tarkoitettu yhteinen 

alusta, joka mahdollistaa vähintään julkiseen 

korkeakouluun pääsyä koskevan ensimmäisen 

hakemuksen jättäminen; hakemus sovellettavan 

lainsäädännön määrittämiseksi 

sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta 

annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 II osaston 

mukaisesti; pakollisista järjestelmistä myönnettävää 

eläkettä koskeva hakemus; korkeakoulutuksen 

rahoitushakemus, joka voi olla esimerkiksi stipendi 

tai laina julkiselta viranomaiselta tai laitokselta. 

8 Investointi 1: 

Digitaaliset 

palvelut 

loppukäyttäjille 

Välitavoite Uusien 

tietojärjestelmien 

loppuun saattaminen 

Nykyisten 

järjestelmien 

onnistunut 

päivittäminen ja 

uusien 

järjestelmien 

kehittäminen 

   NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2023 Seuraavien hankkeiden uusien tietojärjestelmien 

loppuun saattaminen: DIP – 

Tietovelvollisuustietokanta, luettelo rikosteknisistä 

asiantuntijoista ja tulkeista, asiakasalue, 

rekisteröintiviranomaisen perustaminen 

sisäasiainministeriöön. 

9 Investointi 1: 

Digitaaliset 

palvelut 

loppukäyttäjille 

Välitavoite Neljän 

tietojärjestelmän 

käyttöönotto 

Loppukäyttäjille 

palveluja 

tarjoavien neljän 

kehittyneen 

tietojärjestelmän 

käyttöönotto 

   NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2024 Ainakin seuraavat hankkeet on saatettava 

päätökseen: Digitaalisen rekisterin kehittäminen; 

Yhteinen valvontarekisteriportaali (JePEK); SIS_2 

Tilastotehtävän keskitettyyn käsittelyyn tarkoitetut 

välineet; NUKIB-portaalin julkinen osa (vaihe 1). 

10 Investointi 1: 

Digitaaliset 

 Tavoite Hyväksytyt 

digitalisaatiohankkeet 

  Hankkeiden 

lukumäärä 

0 10 

 

NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES  

2025  Vähintään kymmenellä hankintaviranomaisen tai -

viranomaisten hyväksymällä hankkeella on 

pyrittävä yksinkertaistamaan kansalaisten ja 
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Ja sitä 

seuraav

at 

vuodet 

NUM. 

Asiaan liittyvä 

toimenpide 

(uudistus tai 

investointi)  

Välitavoite/t

avoite  
Nimi  

Laadulliset 

indikaattorit 

 

(välitavoitteide

n osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

 (tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja 

selkeä määrittely 

Mitta-yksikkö Lähtötilanne Päämäärä Neljännes Vuosi 

palvelut 

loppukäyttäjille 

yritysten pääsyä digitaalisiin julkisiin palveluihin ja 

tietojärjestelmien liitäntään. 

 11 Investointi 2: 

Avoimen datan ja 

julkisen 

datarahaston 

kehittäminen 

 Välitavoite Kansallisen avoimen 

datan luettelon 

laajentaminen 

kehittyneillä 

toiminnoilla  

Laajennettu 

kansallinen 

avoimen datan 

luettelo, jossa on 

kehittyneitä 

toimintoja ja 

palveluja  

       NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2024  Avoimen datan kansallisessa luettelossa on 

rekisteröitävä ja julkaistava avointa ja julkista dataa 

ja tietoa koko julkishallinnosta yhdessä paikassa. 

Siinä on oltava kehittyneet haku- ja 

palvelutoiminnot, mukaan lukien koodiluetteloiden 

julkaiseminen julkisessa tietorahastossa. 

 12 Investointi 2: 

Avoimen datan ja 

julkisen 

datarahaston 

kehittäminen 

 Tavoite Kansallisessa avoimen 

datan luettelossa 

avointa dataa 

julkaisevien 

julkishallinnon 

avoimen datan 

tuottajien määrän 

lisääminen 

  Uusien 

julkisyhteisöjen 

lukumäärä 

23  100  NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

 2022 Tavoitteena on lisätä 77:ää uutta yhteisöä, jotka 

julkaisevat avointa dataa julkishallinnossa. 

245 Investointi 2: 

Avoimen datan ja 

julkisen 

datarahaston 

kehittäminen 

Tavoite Kansallisessa avoimen 

datan luettelossa 

julkaistujen uusien tai 

parannettujen avointen 

data-aineistojen 

määrän kasvu  

 Tietokokonaisuuks

ien lukumäärä 

0 125 NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2024 125 uutta tai parannettua avoimen datan 

tietokokonaisuutta (esim. koodiluettelot, tietojen 

sitominen tai tilastotiedot), jotka on julkaistu 

kansallisessa avoimen datan luettelossa. 

13 Investointi 3: 

Oikeusalan 

digitaaliset 

palvelut 

Välitavoite Otetaan käyttöön 

oikeusportaalin uusi 

teknologia-alusta, joka 

asettaa digitaaliset 

palvelut kansalaisten 

saataville ja on 

yhteydessä 

keskitettyyn 

kansalaisportaaliin. 

Oikeusportaalin 

päivittäminen ja 

täysi toiminta 

laajennetuilla 

toiminnoilla 

   NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2023 Toimenpiteellä luodaan uusi kansalaisten portaaliin 

liitetty oikeusalan portaali. Toiminnot ja suunnittelu 

on määriteltävä tarvearvioinnin ja käyttäjäkyselyjen 

perusteella. Justice.cz-portaalin 

uudelleensuunnittelu toteutetaan kahdeksassa 

temaattisesti samankaltaisten sivustojen paketissa. 

Kunkin paketin odotetaan koostuvan 

käyttäjäkeskeisestä kyselyvaiheesta ja sisällön 

suunnitteluvaiheesta.  
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Ja sitä 

seuraav

at 

vuodet 

NUM. 

Asiaan liittyvä 

toimenpide 

(uudistus tai 

investointi)  

Välitavoite/t

avoite  
Nimi  

Laadulliset 

indikaattorit 

 

(välitavoitteide

n osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

 (tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja 

selkeä määrittely 

Mitta-yksikkö Lähtötilanne Päämäärä Neljännes Vuosi 

14 Investointi 3: 

Oikeusalan 

digitaaliset 

palvelut 

Tavoite Oikeussalien laitteet, 

joissa on 

audiovisuaalisia 

tallenteita 

 Oikeussalien 

määrä 

370 1 100 NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2023 Toimenpiteellä hankitaan oikeussaleihin 

audiovisuaalisia laitteita, jotta istunnot ja menettelyt 

voidaan tallentaa digitaalisesti avoimuuden 

lisäämiseksi. 

246 Investointi 4: 

Digitaaliset 

palvelut 

loppukäyttäjille 

sosiaalialalla 

 

Välitavoite Työviraston 

parannettu 

itsepalveluportaali  

Päivitetty 

itsepalveluportaa

li 

   
NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2025 Hankintaviranomainen tai -viranomaiset hyväksyvät 

työviraston itsepalveluportaalin päivityksen, jossa 

on vähintään kolme toimintoa. 
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B. KOMPONENTTI 1.2: JULKISHALLINNON DIGITAALISET JÄRJESTELMÄT 

Tällä Tšekin elpymis- ja palautumissuunnitelman osa-alueella pyritään vastaamaan haasteeseen, joka 

liittyy digitalisaation vauhdittamiseen Tšekin julkishallinnossa ja julkisten laitosten välisen 

yhteistyön ja vaihdon edistämiseen. 

Sen tavoitteena on varmistaa julkishallinnon tietojärjestelmien yhteenliitetyn tietovarannon 

kehittäminen sekä tukea ja mahdollistaa komponenttia 1.1, jolla tuetaan loppukäyttäjille tarjottavien 

sähköisen hallinnon palvelujen laajentamista. Komponentin on kehitettävä keskeisiä rekistereitä, 

mukaan lukien terveysrekisterit, ja yhdistettävä julkishallinnon tietokannat ja asiaankuuluvat 

tietotekniset järjestelmät, jotta voidaan vähentää menettelyjen monimutkaisuutta yritysten ja 

kansalaisten kannalta ja varmistaa turvallinen tietojen jakaminen julkishallinnossa.  

Tämän osa-alueen uudistusten täytäntöönpanolla pyritään varmistamaan standardoitu ja 

johdonmukainen lähestymistapa julkishallinnon asialistan tietojärjestelmien kehittämiseen. Ne 

tarjoavat asiantuntemusta ja konsulttipalveluja osaamiskeskusten kautta. Niiden on myös kehitettävä 

ja konsolidoitava hajanaisia terveysrekistereitä valmistellakseen niitä yhteisten palvelujen 

tarjoamiseen ja tietojenvaihtoon. 

Investoinneissa keskitytään kehittämään ja yhdistämään keskeisiä rekistereitä, edistämään ikään 

liittyvien tietojärjestelmien yhteenliittämistä ja päivittämistä, investoimaan sähköisen oikeuden 

palvelujen laitteisiin ja infrastruktuuriin sekä parantamaan julkishallinnon kyberturvallisuutta. 

Komponentilla tuetaan vastaamista maakohtaiseen suositukseen 2019 3, jonka mukaan Tšekin on 

keskitettävä investointeihin liittyvä talouspolitiikka digitaaliseen infrastruktuuriin, maakohtaiseen 

suositukseen 20201, jonka mukaan Tšekin on tehostettava sähköisten terveyspalvelujen 

käyttöönottoa, ja maakohtaiseen suositukseen 2020 3, jonka mukaan Tšekin on tuettava pieniä ja 

keskisuuria yrityksiä vähentämällä hallinnollista rasitetta ja keskittämällä investoinnit digitaaliseen 

siirtymään. 

Minkään tämän komponentin toimenpiteen ei odoteta aiheuttavan asetuksen (EU) 2020/852 17 

artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon ”ei 

merkittävää haittaa” -periaatteen soveltamista koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaiset 

elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden kuvaus ja lieventävät toimet. 

 

B.1. Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei makseta 

takaisin 

Investointi 1: Henkilökohtaisten tietojärjestelmien kehittäminen ja parantaminen 

Tämän toimenpiteen tavoitteena on tukea hankkeita, joilla pyritään päivittämään ja yhdistämään 

taustatietojärjestelmiä, jotta kansalaisille ja yrityksille voidaan tarjota uusia ja parannettuja palveluja 

työllisyyspolitiikan, sosiaaliturvan, lääketieteellisen arvioinnin, tilastojen, passien ja viisumien sekä 

palvelujen aloilla. Tämä toimenpide koostuu hankkeista, joiden tuloksena luodaan tai päivitetään 

yhteensä vähintään kymmenen tietojärjestelmää. 

Investointi 2: Sähköisen hallinnon ydinrekistereiden ja -toimintojen kehittäminen 

Tämän toimenpiteen tavoitteena on tukea julkishallinnon digitaalisen infrastruktuurin kehittämistä. 

Tämä toimenpide koostuu uudesta datakeskuksesta, sähköisen hallinnon pilvipalveluista 

laskentapalveluja varten ja hankkeista, joilla parannetaan sähköisen hallinnon ydinrekistereitä ja -

toimintoja, joihin voi sisältyä muun muassa verkkokapasiteetin ja kyberturvallisuuden parantaminen, 

kansallisen sertifiointiviranomaisen päivittäminen, datakeskusten ja tallennuksen laajentaminen, 
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keskeisten rekisterien päivittäminen, kansallisen identiteetin ja todentamispisteen parantaminen sekä 

yhteentoimivien järjestelmien ja rajapintojen kehittäminen.   
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Investointi 3: Kyberturvallisuus 

Investoinnilla pyritään parantamaan julkishallinnon ja terveydenhuollon tieto- ja viestintätekniikan 

infrastruktuurin ja tietojärjestelmien kyberturvallisuutta. Toimenpiteeseen sisältyy hankkeita, joissa 

keskitytään i) nykyaikaistamaan ja laajentamaan poliisin valmiuksia havaita ja tunnistaa 

turvallisuuteen ja tieto- ja viestintätekniikkaan liittyviä poikkeamia ja reagoida niihin sekä ii) 

parantamaan tietojärjestelmien kyberturvallisuutta. 

Uudistus 1: Sähköisen hallinnon, kyberturvallisuuden ja sähköisen terveydenhuollon 

osaamiskeskukset 

Tämän toimenpiteen tavoitteena on tarjota konsultointipalveluja ja yhteisiä standardeja koko 

julkishallinnolle, jotta voidaan varmistaa komponentteihin 1.1 ja 1.2 kuuluvien toimenpiteiden 

johdonmukainen täytäntöönpano. Tässä toimenpiteessä perustetaan kolme osaamiskeskusta 

(kyberturvallisuus, sähköiset terveyspalvelut; julkishallinnon sähköisen hallinnon 

osaamiskeskukset). 

Uudistus 2: Sähköistä terveydenhuoltoa tukevien järjestelmien kehittäminen 

Tämän toimenpiteen tavoitteena on nopeuttaa ja helpottaa yhtenäisen sähköisen terveydenhuollon 

infrastruktuurin luomista. Toimenpide koostuu huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden 

yhteisen kirjaamisen (sähköinen resepti) ja lääkinnällisten laitteiden sähköisten arvosetelien 

laajentamisesta sekä sähköisen terveydenhuollon infrastruktuurin lujittamista ja parantamista 

koskevista hankkeista, joihin voi sisältyä muun muassa terveydenhuollon ammattilaisten 

kouluttaminen sähköisten terveydenhuoltojärjestelmien käytössä tai koulutustoiminta.  

Investointi 4: Edellytysten luominen digitaaliselle oikeudenkäytölle  

Investoinnilla pyritään nykyaikaistamaan oikeusjärjestelmän työympäristöä ja mahdollistamaan työn 

jatkaminen aikana, jolloin fyysiset yhteydet ovat rajalliset, mikä parantaa kansallisen 

oikeusjärjestelmän häiriönsietokykyä. Investointi koostuu kolmesta toisiinsa liittyvästä hankkeesta, 

joihin kuuluu i) datan käytön analysointi ja oikeusalan digitalisaatiotarpeiden kartoittaminen sekä 

tietovaraston käyttöönotto ja tallennuskapasiteetin lisääminen, ii) etäkäytön mahdollistavan 

infrastruktuurin kapasiteetin lisääminen ja iii) oikeuslaitoksen varusteltujen videoneuvottelutilojen 

määrän lisääminen. 

Investointi on toteutettava viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2024. 

Investointi 6: Tietojärjestelmien kehittäminen sosiaalialalla  

Toimenpiteen tavoitteena on nykyaikaistaa julkishallinnon tietojärjestelmiä sosiaalipolitiikan alalla. 

Tässä toimenpiteessä päivitetään vähintään kuusi tietojärjestelmää. 
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B.2. Ei-takaisinmaksettavan rahoitustuen seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu 

Ja sitä 

seuraava

t vuodet 

NUM. 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/ta

voite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit 
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu 
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-yksikkö 
Lähtötilann

e  
Päämäärä  Neljännes Vuosi 

15 Investointi 1: 

 

Tietojärjestelmie

n kehittäminen 

Välitavoite TšekinPOINT 2.0- ja 

CAAIS-järjestelmien 

täytäntöönpano ja 

toiminta  

 

CzechPOINT 2.0 -

järjestelmä 

(kansalaisten ja 

virkamiesten osalta) ja 

julkishallinnon 

keskitetty todennustila 

eli CAAIS-järjestelmä 

(virkamiesten osalta) 

ovat toiminnassa. 

   NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2022 Välitavoitteella pannaan täytäntöön 

CzechPOINT 2.0 -järjestelmä, joka tarjoaa 

yleisölle erilaisia tuettuja palveluja, otteita 

julkishallinnon tietojärjestelmistä ja 

mahdollisuuden toimittaa täytettyjä lomakkeita 

valtionhallinnolle tai viestiä sen kanssa. 

Välitavoitteeseen sisältyy myös 

keskustunnistuksen tietojärjestelmä (ns. 

CAAIS-järjestelmä). Välitavoite katsotaan 

saavutetuksi, kun molemmat osat on toteutettu 

ja ne ovat loppukäyttäjien saatavilla. 

16 
Investointi 1: 

 

Tietojärjestelmie

n kehittäminen 

Välitavoite EPassport-

järjestelmän (ePasy-

järjestelmä) ja 

EVC2-

viisumijärjestelmän 

onnistunut 

päivittäminen ja 

toiminta 

EPasy-järjestelmän 

muuttaminen muutetun 

matkustusasiakirjalain 

mukaisesti ja EVC2-

viisumijärjestelmän 

päivittäminen  

   NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2022 Esityslistan ePasy-tietojärjestelmää on 

muutettava matkustusasiakirjalain N:o 

329/1999 Kok. muutoksen mukaisesti, ja sen 

on oltava loppukäyttäjien saatavilla. EVC2-

viisumijärjestelmää on päivitettävä lyhyt- ja 

pitkäaikaisten viisumien toiminnoilla 

rajanylitystietojärjestelmän (EES) mukaisesti, 

ja sen on oltava käytettävissä testausta varten 

euINIS-ohjelman mukaisesti.  

18 Investointi 1: 

Tietojärjestelmie

n kehittäminen  

Tavoite Sopimukset 

sellaisten lueteltujen 

tietojärjestelmähank

keiden 

toteuttamisesta, jotka 

muodostavat 

taustajärjestelmän 

tietojärjestelmien 

kehittämiselle 

julkishallintoa varten 

 Numero 0 8 KYSYMY

S 2  

2024 Tavoite saavutetaan tekemällä sopimus 

vähintään seuraavista hankkeista:  

1. Itsenäisten ammatinharjoittajien järjestelmän 

keskittäminen 

2. Sosiaaliturvan sähköinen tiedonvaihto 

3. Sisäministeriön portaali- ja lomakeratkaisu 

4. Lääketieteellisen arvioinnin yksikkö 

5. Tietovaraston optimointi 

sosiaaliturvahallintoa varten 

6. Päätöstietokanta ja oikeudellinen 

anonymisointi  

7. Tšekin tilastokeskuksen keskitetty 

todennuspiste ja tilastorekisterien integrointi 

yhdistettyyn tietovarantoon  

8. Museokokoelmatietojärjestelmä 
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Ja sitä 

seuraava

t vuodet 

NUM. 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/ta

voite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit 
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu 
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-yksikkö 
Lähtötilann

e  
Päämäärä  Neljännes Vuosi 

19 Investointi 1: 

Tietojärjestelmie

n kehittäminen  

 Tavoite Uudet tai parannetut 

tietojärjestelmät   

 Tietojärjestelmien 

lukumäärä 

0 8 NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2025 Kahdeksan hankintaviranomaisen tai 

hankintaviranomaisten hyväksymää uutta tai 

parannettua julkishallinnon tietojärjestelmää. 

20 Investointi 2: 

Sähköisen 

hallinnon 

ydinrekistereiden 

ja -toimintojen 

kehittäminen 

 Välitavoite Täysin 

toimintakykyisen 

ohjelmistopohjaisen 

datakeskuksen, 

mukaan lukien 

datasäiliöt, loppuun 

saattaminen 

Uuden datakeskuksen 

käyttöönoton 

onnistunut testaus ja 

hyväksyminen työ- ja 

sosiaaliministeriössä 

  
  

NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2022 Välitavoite katsotaan saavutetuksi, kun uusi 

datakeskus on täysin toimintavalmis ja asetettu 

loppukäyttäjien saataville. 

21 Investointi 2: 

Sähköisen 

hallinnon 

ydinrekistereiden 

ja -toimintojen 

kehittäminen 

Välitavoite Hankkeet, joilla 

parannetaan 

sähköisen hallinnon 

ydinrekistereitä ja -

laitteistoja 

Hyväksymisprotokollat  

 

 

 

  ENSIMM

ÄINEN 

VUOSINE

LJÄNNES 

2025 Hankintaviranomaisten antamat 

hyväksymispöytäkirjat vähintään kymmenelle 

hankkeelle, joilla parannetaan sähköisen 

hallinnon ydinrekistereitä ja -toimintoja. 

Tuettuihin toimiin voi sisältyä muun muassa 
verkkokapasiteetin ja kyberturvallisuuden 

parantaminen, kansallisen 

sertifiointiviranomaisen päivittäminen, 

datakeskusten ja tallennuksen laajentaminen, 

keskeisten rekisterien päivittäminen, 

kansallisen identiteetin- ja todentamispisteen 

parantaminen sekä yhteentoimivien 

järjestelmien ja rajapintojen kehittäminen.  

22 Investointi 2: 

Sähköisen 

hallinnon 

ydinrekistereiden 

ja -toimintojen 

kehittäminen 

Välitavoite Yhteinenviestintä ja 

tietotekniset 

järjestelmät 

Zelenečin 

tietokeskusta varten 

Hyväksytyt viestintä- 

ja tietojärjestelmät 

   KYSYMY

S 2 

2026 Hankintaviranomainen tai -viranomaiset 

hyväksyvät Zelenečin tietokeskuksen 

viestintäinfrastruktuurin ja 

tietotekniikkajärjestelmät. Tähän sisältyvät 

pilvipalveluohjelmistot ja sähköisen hallinnon 

pilvipalveluportaali. 

23 Investointi 3: 

Kyberturvallisuu

s 

Välitavoite Tšekin poliisin 

turvallisuustietojen 

ja -tapahtumien 

hallintajärjestelmän 

nykyaikaistaminen ja 

sen käytön 

laajentaminen viiden 

muun 

tietojärjestelmän 

Täysin toimivan ja 

parannetun 

turvallisuustietojen ja -

tapahtumien 

hallintajärjestelmän 

sekä riski- ja 

toteutettavuustutkimuk

sen perusteella 

valittujen viiden muun 

   NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2022 Investoinnilla lisätään sellaisen 

turvallisuustietojen ja -tapahtumien hallinnan 

turvallisuuden seurantainfrastruktuurin 

saatavuutta, joka pystyy kirjaamaan ja 

arvioimaan turvallisuushäiriöitä, ja 

laajennetaan Tšekin poliisin ja sisäministeriön 

valmiuksia ja valmiuksia tunnistaa tieto- ja 

viestintätekniikan turvallisuushäiriöitä ja -

häiriöitä ja reagoida niihin myös etänä, kun 

pääsy toimistoinfrastruktuuriin on rajoitettu. 
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Ja sitä 

seuraava

t vuodet 

NUM. 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/ta

voite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit 
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu 
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-yksikkö 
Lähtötilann

e  
Päämäärä  Neljännes Vuosi 

kyberturvallisuuden 

suojeluun 

tietojärjestelmän 

käyttöönotto. 

24 Investointi 3: 

Kyberturvallisuu

s 

Tavoite Hyväksyttyjen 

kyberturvallisuushan

kkeiden lukumäärä 

 Hankkeiden 

lukumäärä 

0 60 NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2025 Vähintään 60 hankintaviranomaisen tai 

hankintaviranomaisten hyväksymää 

kyberturvallisuushanketta. 

25 Uudistukset 1: 

Sähköisen 

hallinnon, 

kyberturvallisuu

den ja sähköisen 

terveydenhuollon 

osaamiskeskukse

t 

Välitavoite Kolmen 

komponentin 1.1 ja 

1.2 mukaisia 

tietojärjestelmien ja 

sähköisen hallinnon 

ekosysteemin 

muutoksia 

toteuttaville 

viranomaisille 

konsulttipalveluja 

tarjoavan 

osaamiskeskuksen 

täysi toiminta 

Osaamiskeskusten 

katsotaan olevan täysin 

toimintakykyisiä heti, 

kun viranomaiset ovat 

toimittaneet ja 

osaamiskeskukset ovat 

hyväksyneet 

konsultointipalveluja 

koskevat viralliset 

pyynnöt. 

   NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2022 Kolme sähköisen hallinnon, 

kyberturvallisuuden ja sähköisen 

terveydenhuollon osaamiskeskusta tarjoaa 

viranomaisille konsultointi- ja 

neuvontapalveluja komponentteihin 1.1 ja 1.2 

kuuluvien hankkeiden täytäntöönpanossa.  

27 Uudistus 2: 

Sähköistä 

terveydenhuoltoa 

tukevien 

järjestelmien 

kehittäminen 

Välitavoite Yhteisen 

huumausainerekisteri

n (ePrescription) 

laajentaminen 

huumausaineisiin ja 

psykotrooppisiin 

aineisiin sekä 

lääkinnällisten 

laitteiden sähköisiin 

arvoseteleihin 

Sähköisen 

lääkemääräyksen 

toimintoja laajennetaan 

narkoottisia ja 

psykotrooppisia aineita 

koskevilla 

lääkemääräyksillä ja 

lääkinnällisten 

laitteiden 

arvoseteleillä. 

   NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2023 Sähköisen lääkemääräyksen nykyisiä 

toimintoja laajennetaan tällä toimenpiteellä, 

joka mahdollistaa huumausaineiden ja 

psykotrooppisten aineiden määräämisen ja 

arvosetelit lääkinnällisten laitteiden ostamista 

varten. 

28 Uudistus 2: 

Sähköistä 

terveydenhuoltoa 

tukevien 

järjestelmien 

kehittäminen 

Välitavoite Sähköisen 

terveydenhuollon 

hankkeiden 

hyväksyminen   

 

Hyväksymisprotokollat    NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2025 Hankintaviranomainen tai -viranomaiset 

hyväksyvät kuusi sähköisen terveydenhuollon 

hanketta. 

29 Investointi 4: 

Edellytysten 

luominen 

digitaaliselle 

oikeudenkäytölle 

Välitavoite Tietojen hallinnan ja 

käytön analysointi 

oikeusalalla ja 

tietovaraston 

käyttöönotto 

Oikeusministeriö 

hyväksyy analyysin, ja 

tietovarasto otetaan 

käyttöön 

   KYSYMY

S 2 

2022 Välitavoitteeseen sisältyy analyysi, jossa 

kartoitetaan oikeusalan ja oikeusministeriön 

datankäyttö- ja tiedonhallintatarpeet ja joka 

toimii perustana alan digitalisointiin tähtäävien 

tulevien hankkeiden valmistelulle, ja siihen 
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Ja sitä 

seuraava

t vuodet 

NUM. 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/ta

voite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit 
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu 
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-yksikkö 
Lähtötilann

e  
Päämäärä  Neljännes Vuosi 

sisältyy myös tietovaraston käyttöönotto 

oikeusministeriölle. 

30 Investointi 4: 

Edellytysten 

luominen 

digitaaliselle 

oikeudenkäytölle 

Tavoite Uusien 

videoneuvottelun 

mahdollistavien ja 

siihen liitettyjen 

kokoushuoneiden 

määrän lisääminen 

oikeusjärjestelmässä 

 Kokoussalien määrä 170 470 NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2022 Toimenpiteellä lisätään 

videoneuvotteluvälineillä varustettujen 

kokoushuoneiden määrää. 

31 Investointi 4: 

Edellytysten 

luominen 

digitaaliselle 

oikeudenkäytölle 

Tavoite Tietojen 

tallennuskapasiteetin 

lisääminen 

 Petabyte 0 2 NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2024 Toimenpiteellä lisätään oikeusministeriön 

tiedontallennuskapasiteettia ja vahvistetaan 

digitaalisen työpaikan ja etätyön 

infrastruktuuria. 

249 
Investointi 6: 

Tietojärjestelmie

n kehittäminen 

sosiaalialalla 

Tavoite Sosiaalipolitiikan 

alan parannetut 

tietojärjestelmät 

 
Numero 0 6 KYSYMY

S 2 

2026 
Hankintaviranomainen tai 

hankintaviranomaiset hyväksyvät kuuden 

sosiaalipolitiikan alan tietojärjestelmän 

päivityksen. 
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B.3. Kuvaus lainamuotoisella tuella rahoitettavista uudistuksista ja investoinneista 

Investointi 5: Kyberturvallisuusinvestointien lisääminen 

Toimenpiteen tavoitteena on täydentää kyberturvallisuusinvestointeja rahoitustuella, jota ei makseta 

takaisin. Toimenpiteellä lisätään tietojärjestelmien kyberturvallisuutta parantavien tuettujen 

hankkeiden määrää. 
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B.4. Lainamuotoisen tuen seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu 

Ja sitä 

seuraavat 

vuodet NUM.  

Asiaan liittyvä 

toimenpide 

(uudistus tai 

investointi)  

Välitavoite/t

avoite  
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

 

(välitavoitteide

n osalta)  

Määrälliset indikaattorit 

 (tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu 
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä 

määrittely 

Mitta-yksikkö Lähtötilanne 
Päämää

rä 
Neljännes Vuosi 

247 Investointi 5: 

Kyberturvallisuus

investointien 

lisääminen 

Välitavoite Tietojärjestelmien 

vahvistamista 

koskevan 

ehdotuspyynnön 

julkaiseminen 

kyberturvallisuudest

a annetun lain N:o 

181/2014 Kok. 

mukaisesti 

Hankepyynnön 

julkaiseminen 

   ENSIMMÄ

INEN 

VUOSINEL

JÄNNES 

2024 Julkaistaan hankepyyntö, jolla tuetaan tietojärjestelmien 

vahvistamista kyberturvallisuudesta annetun lain nro 

181/2014 Kok. mukaisesti. 

248 Investointi 5: 

Kyberturvallisuus

investointien 

lisääminen 

Tavoite Hyväksyttyjen 

kyberturvallisuus-

hankkeiden 

lukumäärä 

 Hankkeiden 

lukumäärä 

 10 ENSIMMÄ

INEN 

VUOSINEL

JÄNNES 

2026 Vähintään 10 hankintaviranomaisen tai 

hankintaviranomaisten hyväksymää 

kyberturvallisuushanketta.  
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C. KOMPONENTTI 1.3: SUUREN KAPASITEETIN DIGITAALISET VERKOT  

Tšekin elpymis- ja palautumissuunnitelman tällä osa-alueella tuetaan erittäin suuren kapasiteetin 

verkkojen käyttöönoton haasteeseen vastaamista, jotta voidaan maksimoida verkkopalvelujen 

saatavuus internetyhteyksien avulla kansalaisille, yrityksille, julkishallinnoille ja instituutioille 

erityisesti maaseutualueilla. Komponentilla pyritään myös luomaan olosuhteet, jotka tukevat 5G-

verkkojen ja -palvelujen kehittämistä. 

Komponentilla vastataan osaltaan erityissuositukseen,jonka mukaan Tšekin on keskitettävä 

investointeihin liittyvä talouspolitiikka digitaaliseen infrastruktuuriin (maakohtainen suositus 

3 2019), ja maakohtaiseen suositukseen, jonka mukaan Tšekin on keskitettävä investoinnit 

digitaaliseen siirtymään, erityisesti suuren kapasiteetin digitaaliseen infrastruktuuriin ja teknologiaan 

(maakohtainen suositus 3 2020). 

On odotettavissa, että mikään tämän komponentin toimenpide ei aiheuta asetuksen (EU) 2020/852 17 

artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon 

suunnitelmassa ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) 

mukaisesti esitetty toimenpiteiden kuvaus ja lieventävät toimet. Kaikissa infrastruktuuri-

investoinneissa vähintään 70 prosenttia rakennus- ja purkujätteestä on käytettävä uudelleen tai 

kierrätettävä ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) 

mukaisesti1. 

 

C.1. Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei makseta 

takaisin 

Uudistus 1: Sähköisten viestintäverkkojen käyttöönoton edellytysten parantaminen  

Tämän toimenpiteen tavoitteena on asettaa saataville sähköistä viestintää koskevia tietoja fyysisestä 

infrastruktuurista ja maa- ja vesirakennustöistä. Tämä toimenpide koostuu i) investointihankkeita 

koskevien tietokantojen perustamiseksi tarvittavan lainsäädännön voimaantulosta, ii) alueellista 

perustilannetta, liikennettä ja teknistä infrastruktuuria koskevien tietojen digitalisoinnista ja iii) 

verkon laadun mittaamisesta.  

Uudistus 2: 5G-ekosysteemin kehittämisen tukeminen  

Tämän toimenpiteen tavoitteena on laatia strategiset puitteet 5G-verkkojen infrastruktuurin 

yhteiskäytölle. Tässä toimenpiteessä julkaistaan tutkimuksia, joissa käsitellään 5G:n käyttöönoton 

keskeisiä kysymyksiä, ja suuntaviivoja, joilla pyritään helpottamaan 5G-verkon yhteiskäyttöä ja 

käyttöönottoa. 

                                                 
1 Toimenpiteessä edellytetään erityisesti, että rakennustyömaata toteuttavat talouden toimijat varmistavat, että vähintään 

70 prosenttia (painossa mitattuna) rakennustyömaalla tuotetusta vaarattomasta rakennus- ja purkujätteestä (lukuun 

ottamatta jätteistä annetun neuvoston direktiivin 75/442/ETY 1 artiklan a alakohdan mukaisen jäteluettelon laatimisesta 

tehdyn päätöksen 94/3/EY ja vaarallisista jätteistä annetun neuvoston direktiivin 91/689/ETY 1 artiklan 4 kohdan 

mukaisen vaarallisten jätteiden luettelon laatimisesta tehdyn neuvoston päätöksen 94/904/EY korvaamisesta 3 päivänä 

toukokuuta 2000 tehdyllä päätöksellä 2000/532/EY (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 1147) vahvistetun Euroopan 

jäteluettelon luokassa 17 05 04 tarkoitettua luonnosta peräisin olevaa ainetta) valmistellaan uudelleenkäyttöön, 

kierrätykseen ja muuhun materiaalien hyödyntämiseen, mukaan lukien maantäyttötoimet, joissa jätettä käytetään 

korvaamaan muita materiaaleja, jätehierarkian ja EU:n rakennus- ja purkujätteen käsittelypöytäkirjan mukaisesti. 
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Investointi 1: Suuren kapasiteetin yhteyden rakentaminen  

Tämän toimenpiteen tavoitteena on tukea erittäin suuren kapasiteetin yhteysverkkojen rakentamista. 

Tämä toimenpide koostuu 230 perusselvitysyksikön liittämisestä erittäin suuren kapasiteetin 

verkkoihin.  
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Investointi 2: 5G-käytävien kattaminen ja 5G:n kehittämisen edistäminen  

Tämän toimenpiteen tavoitteena on parantaa liikennekäytävien 5G-kattavuutta. Tämä toimenpide 

koostuu uusien lähetin-vastaanotinasemien (BTS) rakentamisesta valittuihin rautatiekäytäviin, 5G-

kattavuutta rautatievaunuissa koskevien teknisten ratkaisujen helpottamisesta ja vuorovaikutteisen 

älykkään liikennejärjestelmän (C-ITS) asentamisesta rautateiden käyttöä varten. 

Investointi 3: 5G-mobiili-infrastruktuurin kehittämisen tukeminen maaseutualueilla, joilla on 

paljon investointeja, valkoisilla alueilla  

Tämän toimenpiteen tavoitteena on parantaa 5G-verkon kattavuutta ”valkoisilla alueilla” eli alueilla, 

jotka eivät ole koskaan kuuluneet 3G:tä korkeampien matkaviestintäsignaalien piiriin ja joiden ei 

voida olettaa kuuluvan tulevaisuudessa 5G-perusverkkojen piiriin investoinnin heikon odotetun 

kannattavuuden vuoksi. Tässä toimenpiteessä rakennetaan 30 tukiasema-vastaanotinta 5G:tä varten. 

Investointi 4: 5G-verkkojen ja -palvelujen kehittämiseen liittyvä tieteellinen tutkimustoiminta 

Tämän toimenpiteen tavoitteena on tukea 5G-verkkoihin ja -palveluihin liittyvää T & K & I -

toimintaa. Tämä toimenpide edellyttää 5G-verkkoihin tai -sovelluksiin liittyvien hankeraporttien 

hyväksymistä. 
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C.2. Ei-takaisinmaksettavan rahoitustuen seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu  

Ja sitä 

seuraava

t vuodet 

NUM.  

Asiaan liittyvä toimenpide 

(uudistus tai investointi)  

Välitavoite/t

avoite  
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

 

(välitavoitteiden 

osalta)  

Määrälliset indikaattorit 

 (tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu 
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja 

selkeä määrittely 
Mitta-

yksikkö 

Lähtötilann

e 
Päämäärä Neljännes Vuosi 

32 Uudistus 1: Sähköisten 

viestintäverkkojen 

käyttöönoton 

toimintaympäristön 

parantaminen  

Välitavoite  Teollisuus- ja 

kauppaministeriön 

valmistelemien sellaisten 

toimenpiteiden 

voimaantulo, joiden 

tarkoituksena on perustaa 

investointihankesuunnitel

mia koskeva tietokanta ja 

lisätä verkon laadun 

mittausten määrää  

Säädöksen 

voimaantulosään

nös  

   KYSYMY

S 2  

2023  Tarvittavat lainsäädännölliset mukautukset tulevat 

voimaan ja tekniset eritelmät on saatettava valmiiksi, 

jotta voidaan perustaa lain nro 194/2017 11 §:n 2 

momentissa tarkoitettuja investointihankkeita 

koskevia tietokantoja ja lisätä sähköisten 

viestintäverkkojen laatumittausten määrää. 

Kansallisen sääntelyviranomaisen on toteutettava 

tarjouskilpailumenettelyt ja hankittava tarvittavat 

laitteet. Annettujen tietojen laadun ja käytettävyyden 

on oltava sitovien teknisten parametrien mukaisia. 

33 Uudistus 1: Sähköisten 

viestintäverkkojen 

käyttöönoton 

toimintaympäristön 

parantaminen  

Välitavoite  Teknisiä karttoja koskevat 

tiedot  

Tietojen hankinta 

ja hyväksyminen 

   NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2025 Fyysistä infrastruktuuria koskevien sijaintitietojen tai 

teknisten tietojen hankinta ja hyväksyminen 

esimerkiksi paikkatietokohteiden tai 

liikenneinfrastruktuurin tai teknisen infrastruktuurin 

osalta.  

35  Uudistus 1: Sähköisten 

viestintäverkkojen 

käyttöönoton 

toimintaympäristön 

parantaminen 

Välitavoite  Verkon laadun mittaukset  Mittaustulokset 

saatavilla 

verkossa 

   KYSYMY

S 2  

2025  Verkon laatumittausten tulokset kaikilla 76 alueella ja 

Prahassa ovat saatavilla verkossa.  

36  Uudistus 2: 5G-

ekosysteemin kehittämisen 

tukeminen 

Tavoite  Teollisuus- ja 

kauppaministeriö julkaisee 

tutkimuksia, joiden 

tarkoituksena on parantaa 

5G-verkkojen 

käyttöönottoa  

 Numero  0 25 NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES  

2024  Selvityksissä on käsiteltävä erityisesti seuraavia 

seikkoja:  

• 5G-ominaisuuksien ja -standardien 

sovellettavuus yksittäisillä aloilla ja 

ehdotukset niiden tekniseksi 

täytäntöönpanemiseksi ja 

sääntelytoimenpiteiksi. 

• 5G-verkkoinfrastruktuurin digitaalisen 

kaksosen konsepti ja käyttö. 

• FeMBMS:n (kehittynyt Multimedia 

Multicast Service) sovellettavuus 5G-

verkoissa televisiolähetyksiin ja 

audiovisuaalisiin mediapalveluihin, mukaan 

lukien strategia 600 MHz:n taajuusalueen 

tulevalle käytölle televisiolähetyksiin. 
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Ja sitä 

seuraava

t vuodet 

NUM.  

Asiaan liittyvä toimenpide 

(uudistus tai investointi)  

Välitavoite/t

avoite  
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

 

(välitavoitteiden 

osalta)  

Määrälliset indikaattorit 

 (tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu 
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja 

selkeä määrittely 
Mitta-

yksikkö 

Lähtötilann

e 
Päämäärä Neljännes Vuosi 

• FRMCS:n (Future Railway Mobile 

Communication Systems) käyttö rautateillä, 

joilla on omat kanavat taajuusalueilla 

900 MHz ja 1 900 MHz. 

• mahdollisuus jakaa 5G-verkoissa 

käytettäviä taajuuksia. 

• 26 GHz:n taajuusalueen käyttö 5G-

verkossa. 

• passiivisen ja aktiivisen infrastruktuurin 

yhteiskäytön mahdollisuudet 

• 5G-verkon viipalointijärjestelmän käyttö 

julkisissa ja yksityisissä 5G-verkoissa. 

• esineiden internetin ja 5G-verkkojen välisen 

viestinnän yhdistäminen. 

• 5G-verkkojen käyttö kiinteään langattomaan 

yhteyteen 

• avoimen RAN-verkon (radioliityntäverkko) 

ja avoimen ydinverkon käytön vaikutus 5G-

verkkojen turvallisuuteen. 

• lentoviestintäalustat (miehittämättömät 

ilma-alukset, miehittämättömät ilma-

alukset, ilmapallot) ja niiden vaikutus 

sähköisen viestinnän sääntelyyn. 

• älykkäät radioympäristöt, joissa käytetään 

sähkömagneettisen säteilyn 

verkkomittauksia ja älykkäitä heijastavia 

pintoja. 

• 6G-verkkojen kehittäminen yli 100 GHz:n 

taajuusalueilla. 

37  Uudistus 2: 5G-

ekosysteemin kehittämisen 

tukeminen  

Välitavoite  5G-verkkojen 

käyttöönottoa koskevien 

suuntaviivojen 

julkaiseminen  

Suuntaviivojen 

julkaiseminen  

   KYSYMY

S 2  

2025  5G-verkkojen käyttöönottoa koskevat suuntaviivat on 

julkaistava.  
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Ja sitä 

seuraava

t vuodet 

NUM.  

Asiaan liittyvä toimenpide 

(uudistus tai investointi)  

Välitavoite/t

avoite  
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

 

(välitavoitteiden 

osalta)  

Määrälliset indikaattorit 

 (tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu 
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja 

selkeä määrittely 
Mitta-

yksikkö 

Lähtötilann

e 
Päämäärä Neljännes Vuosi 

38  Investointi 1: Suuren 

kapasiteetin yhteyden 

rakentaminen  

Välitavoite  Teollisuus- ja 

kauppaministeriön 

myöntämät 

avustuspäätökset 

osoitepisteiden 

liittämiseksi erittäin suuren 

kapasiteetin verkkoon  

Kauppa- ja 

teollisuusministe

riön ilmoitus 

myöntämispäätö

ksistä, jotka 

koskevat 

osoitepisteiden 

liittämistä 

erittäin suuren 

kapasiteetin 

verkkoon  

   NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES  

2024  Ilmoitus myöntämispäätöksistä, jotka koskevat 

osoitepisteiden liittämistä erittäin suuren kapasiteetin 

verkkoon (VHCN). Ehdotuspyynnöissä on 

määriteltävä tukikelpoiset menot, hankkeiden valinta- 

ja arviointimallit ja -perusteet, hakijoita ja tuensaajia 

koskevat säännöt sekä tukkutarjouksia koskevat 

suuntaviivat.  

39  Investointi 1: Suuren 

kapasiteetin yhteyden 

rakentaminen  

Välitavoite  Perusselvitysyksiköiden 

liittäminen erittäin suuren 

kapasiteetin verkkoon  

Perusselvitysyksi

köiden 

liittäminen  

   ENSIMM

ÄINEN 

VUOSINE

LJÄNNES  

2026  230 perusselvitysyksikköä liitetään erittäin suuren 

kapasiteetin verkkoihin. 

40 Investointi 2: 5G-käytävien 

kattaminen ja 5G:n 

kehittämisen edistäminen  

Välitavoite  Rautateiden 5G-

teknologiat 

BTS:n rakenne, 

vaunujen 

kattavuus, C-

ITS:n 

asentaminen 

    KYSYMY

S 2  

2026  Investointiin on sisällyttävä  

- on rakennettava yhdeksän tukilähetinasemaa 

(BTS) ja yksi tunneli on varustettava 5G-

langalla. 

- 5G-signaalien kattavuutta parannettu 350 

rautatievaunulle. 

- Älykkään liikennejärjestelmän asentaminen 

rautateiden käyttötapausta varten (C-ITS). 

43  Investointi 3: 5G-mobiili-

infrastruktuurin kehittämisen 

tukeminen maaseutualueilla, 

joilla on paljon investointeja, 

valkoisilla alueilla  

Välitavoite  Avustuspäätösten 

myöntäminen sellaisten 

kuntien liittämiseksi, joilla 

on suuren kapasiteetin 

yhteys  

Teollisuus- ja 

kauppaministeriö

n ilmoitus 

suurikapasiteettis

ten kuntien 

liittämistä 

koskevien 

avustuspäätösten 

tekemisestä  

    NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES  

2024  Ilmoitus avustuspäätösten tekemisestä sellaisten 

kuntien liittämiseksi, joilla on suurikapasiteettinen 

yhteys. Ehdotuspyyntöön on sisällyttävä 

tukikelpoisten menojen määritelmä, hankkeiden 

valinta- ja arviointimallit ja -perusteet, hakijoita ja 

tuensaajia koskevat säännöt sekä tukkutarjouksia 

koskevat suuntaviivat. Valintaperusteissa on otettava 

huomioon BERECin suuntaviivat erittäin suuren 

kapasiteetin verkoista.  

Kuntien on sijaittava alueilla, jotka eivät ole koskaan 

kuuluneet 3G:tä korkeamman liikkuvan signaalin 

piiriin ja joiden voidaan olettaa jäävän tulevaisuudessa 

5G-perusverkkojen ulkopuolelle investoinnin heikon 
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Ja sitä 

seuraava

t vuodet 

NUM.  

Asiaan liittyvä toimenpide 

(uudistus tai investointi)  

Välitavoite/t

avoite  
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

 

(välitavoitteiden 

osalta)  

Määrälliset indikaattorit 

 (tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu 
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja 

selkeä määrittely 
Mitta-

yksikkö 

Lähtötilann

e 
Päämäärä Neljännes Vuosi 

odotetun kannattavuuden vuoksi. Nämä alueet 

määritellään valtiontukisääntöjen mukaisesti. 

44  Investointi 3: 5G-mobiili-

infrastruktuurin kehittämisen 

tukeminen maaseutualueilla, 

joilla on paljon investointeja, 

valkoisilla alueilla  

Tavoite  Emäksisten lähetin-

vastaanotinasemien 

rakentaminen  

 Numero  0 30 ENSIMM

ÄINEN 

VUOSINE

LJÄNNES  

2026  Rakennetaan 30 uutta tukiasemalähetin-vastaanotinta.  

45 Investointi 4: 5G-verkkojen 

ja -palvelujen kehittämiseen 

liittyvä tieteellinen 

tutkimustoiminta  

Välitavoite  Avustuspäätösten 

myöntäminen 5G-

verkkoihin liittyville 

tieteellisille 

tutkimushankkeille  

Kauppa- ja 

teollisuusministe

riön ilmoitus 5G-

verkkoihin 

liittyviä 

tieteellisiä 

tutkimushankkeit

a koskevien 

avustuspäätösten 

tekemisestä  

   NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES  

2024  Teollisuus- ja kauppaministeriön ilmoitus 5G-

verkkoihin liittyviä tieteellisiä tutkimushankkeita 

koskevien avustuspäätösten tekemisestä. Hankkeissa 

keskitytään 5G-sovellusten käyttöön teollisuudessa ja 

palveluissa, joilla tuetaan muun muassa automaatiota, 

robotisaatiota, tekoälyä tai virtuaalitodellisuutta tai 

laajennettua todellisuutta tukevien teknologioiden 

käyttöä. Mahdollisia tuensaajia ovat yritykset tai 

julkiset tutkimusorganisaatiot.  

46 Investointi 4: 5G-verkkojen 

ja -palvelujen kehittämiseen 

liittyvä tieteellinen 

tutkimustoiminta  

Välitavoite 5G-verkkoihin liittyvät 

hankkeet 

Hankeraporttien 

hyväksyminen 

   NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2025 Viranomaisten on hyväksyttävä vähintään 22 

tuensaajien hankeraporttia. 
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D. KOMPONENTTI 1.4: DIGITAALITALOUS JA -YHTEISKUNTA, INNOVATIIVISET STARTUP-

YRITYKSET JA UUSI TEKNOLOGIA 

Tämä Tšekin elpymis- ja palautumissuunnitelman komponentti auttaa vastaamaan haasteeseen 

helpottaa digitalisaatiota ja uusien teknologioiden käyttöönottoa yrityksissä, myös pk-yrityksissä. Sen 

tavoitteena on myös perustaa elin, joka koordinoi talouden digitaaliseen muutokseen keskittyviä 

hankkeita, tukee tiettyjen strategisten teknologioiden, myös tekoälyn, kehittämistä ja käyttöönottoa 

ja parantaa innovaatioekosysteemiä erityisesti startup-yritysten osalta muun muassa parantamalla 

korkeakoulujen ja yritysten välisiä yhteyksiä. Suunniteltujen investointien odotetaan edistävän 

innovatiivisten startup-yritysten ja pk-yritysten rahoituksen saantia muun muassa rahoitusteknologian 

ja varhaisvaiheen rahoitusratkaisujen avulla sekä koulutus- ja testauslaitosten saatavuutta uusien 

digitaaliteknologioiden käyttöönoton edistämiseksi. Komponentilla on synergioita Tšekin 

suunnitelman komponenttien 1.3 [Suurikapasiteettiset digitaaliset verkot] ja 1.5 [Yritysten 

digitalisaatio] kanssa, joilla edistetään suurikapasiteettisiin verkkoihin pääsyä ja yritysten 

digitalisaatiota. 

Komponentilla tuetaan vuoden 2019 maakohtaisen suosituksen 3 noudattamista, jonka mukaan 

Tšekin on keskitettävä investointeihin liittyvä talouspolitiikka digitaaliseen infrastruktuuriin ja 

poistettava esteet, jotka haittaavat täysin toimivan innovaatioekosysteemin kehittämistä, ja vuoden 

2020 maakohtaisen suosituksen noudattamista,jonka mukaan Tšekin on tuettava pieniä ja keskisuuria 

yrityksiä hyödyntämällä enemmän rahoitusvälineitä maksuvalmiustuen varmistamiseksi, 

investointien keskittämiseksi digitaaliseen siirtymään, erityisesti suuren kapasiteetin digitaaliseen 

infrastruktuuriin ja teknologiaan, ja innovatiivisten yritysten rahoituksen saannin varmistamiseksi 

sekä julkisen ja yksityisen sektorin T & K-yhteistyön parantamiseksi. 

On odotettavissa, että mikään tämän komponentin toimenpide ei aiheuta asetuksen (EU) 2020/852 17 

artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon 

suunnitelmassa ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) 

mukaisesti esitetty toimenpiteiden kuvaus ja lieventävät toimet. Erityisesti T & I-prosessin tulosten 

on oltava teknologianeutraaleja niiden soveltamisen tasolla (eli niitä on sovellettava kaikkiin 

käytettävissä oleviin teknologioihin, mukaan lukien vähävaikutteiset teknologiat), ja toimenpiteen 

ulkopuolelle on jätettävä etukäteen ”ruskeille T & I-elementeille” (eli kivihiilelle, ruskohiilelle, 

öljylle/öljylle, maakaasulle, joka ei kuulu ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevien teknisten 

ohjeiden liitteen III soveltamisalaan, siniselle ja harmaalle vedylle, polttolaitoksille ja kaatopaikoille) 

ominainen T & I. 

D.1.  Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei makseta 

takaisin 

Uudistus 1: Digitalisaation hallintajärjestelmän institutionaalinen uudistus, mukaan lukien 

RIS 3 -strategia 

Institutionaalisella uudistuksella pyritään yksinkertaistamaan digitalisaatiota valvovaa 

organisaatiorakennetta. Vasta perustettu digitaalisen muutoksen komitea (DTC) koordinoi 

toimintaansa yksityisten ja julkisten sidosryhmien kesken.  

Lisäksi siihen sisältyy digitaalisen muutoksen komitean alaisuuteen perustettava koordinointielin, 

joka vastaa tämän osa-alueen toimenpiteiden täytäntöönpanosta.  

Uudistus on pantava täytäntöön 31 päivään joulukuuta 2024 mennessä. 

Uudistus 2: Yhteinen strategisten teknologioiden tuki- ja sertifiointiryhmä strategisten 

teknologioiden neuvoston kanssa 

Uudistuksella pyritään kehittämään laadunhallinnasta ja tuotesertifioinnista vastaavien viranomaisten 

verkosto sekä jakamaan parhaita käytäntöjä erityisesti strategisilla aloilla, kuten ilmailualalla ja 
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lääkinnällisten laitteiden alalla. Uudistuksella tuetaan toimia, joilla helpotetaan sertifiointiprosesseja 

tai laitteiden hankintaa keskittyen ilmailuun ja lääkinnällisiin laitteisiin. Komponentin on sisällettävä 

myös konsultointi- ja neuvontapalveluja yrityksille sertifioinnin saamiseksi. Uudistukseen sisältyy 

myös sertifiointiprosessia koskevien koulutuskurssien luominen sidosryhmille. 

Uudistus on pantava täytäntöön 31 päivään joulukuuta 2024 mennessä. 

Investointi 2: Eurooppalaisen digitaalisen median seurantakeskus (EDMO) 

Investoinnin tavoitteena on perustaa Keski-Euroopan digitaalisen median seurantakeskus (CEDMO). 

Tämä toimenpide koostuu konsortion perustamisesta, sen toiminnan laajentamisesta sekä 

disinfomaatiota ja tekoälyä koskevien tutkimusten julkaisemisesta.  

Investointi 5: Eurooppalainen lohkoketjupalveluinfrastruktuuri (EBSI:n kanssa yhteensopiva) 

DLT-joukkovelkakirjalainat pk-yritysten rahoitusta varten 

Toimenpiteellä tuetaan sellaisen käyttötapauksen toteuttamista, jossa keskitytään yleiseurooppalaisen 

(hajautetun tilikirjan teknologian) DLT-pohjaisen joukkolaina-alustan luomiseen pk-yritysten 

velkarahoitusta varten. Hankkeella edistetään pk-yritysten rahoituksen saannin helpottamista, 

kustannusten vähentämistä ja avoimuuden lisäämistä, ja sen on oltava yhteensopiva EBSI:n kanssa.  

Investointi on saatettava päätökseen 30 päivään kesäkuuta 2024 mennessä.  

Investointi 6: Kaupunkeja ja teollisuusalueita koskevat demonstroivat sovellushankkeet 

Tämän investoinnin tavoitteena on esitellä digitaaliteknologian käytännön soveltamista kaupungeissa 

tai teollisuudessa. Tämä toimenpide koostuu demonstointihankkeista, jotka koskevat 5G:n ja 

vaihtoehtoisten teknologioiden käyttötapauksia.  

Investointi 7: Tšekin Rise-Up-ohjelma 

Tšekin ”Rise-Up”-ohjelmalla puututaan pandemian taloudellisiin ja sosiaalisiin vaikutuksiin, ja 

siihen sisältyy kaksi erillistä hankepyyntöä: ensimmäiseen ehdotuspyyntöön voivat osallistua hanke-

ehdotukset, joiden tavoitteena ovat covid-19-pandemiaan liittyvät lääketieteelliset tutkimus- ja 

kehityshankkeet, jotka ovat lähes valmiita, sertifiointia tai oikeussuojaa koskevat hankkeet. Toinen 

ehdotuspyyntö on avoin hankkeille, joilla pyritään digitaalisiin teknologisiin ratkaisuihin covid-19-

kriisin taloudellisista ja sosiaalisista seurauksista selviämiseksi erityisesti terveydenhuollon, 

koulutuksen, audiovisuaalialan ja perinteisten yritysten ja alojen digitalisaation aloilla. 

Investointi on saatettava päätökseen 31 päivään joulukuuta 2023 mennessä.  

Investointi 8: Yrittäjyyden ja innovatiivisten yritysten edistäminen 

Tällä toimenpiteellä pyritään edistämään yrittäjyyttä ja tukemaan uusien yritysten onnistunutta 

käynnistämistä kaikkialla Tšekissä. Toimenpiteeseen on sisällyttävä yrityksille, yrittäjille ja 

yksityishenkilöille tarjottavia neuvonta-, konsultointi- tai mentorointipalveluja. Toimenpiteeseen on 

sisällyttävä myös tiedotuskampanjoita yrittäjyyden edistämiseksi.  

Investointi on saatettava päätökseen 31 päivään joulukuuta 2024 mennessä.  

Investointi 9: Rahasto-osuusrahasto siementä edeltävien investointien, strategisten 

digitaaliteknologioiden tai spin-off-yritysten kehittämiseen  

Tämän investoinnin tavoitteena on tukea riskipääomaa ja talouden digitalisaatiota. Se koostuu 

Euroopan investointirahaston hallinnoimasta rahasto-osuusrahastosta, joka sijoittaa muun muassa 

(ennen)siemensijoituksiin, strategisiin digitaaliteknologioihin tai spin-off-yrityksiin. 

Investointi 10: Yritysten kansainvälistyminen 
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Tämän investoinnin tavoitteena on tukea yrityksiä niiden pyrkimyksissä laajentaa toimintaansa 

ulkomaille. Tässä toimenpiteessä tarjotaan yrityksille muun muassa koulutus-, neuvonta- ja 

konsultointipalveluja, joissa keskitytään toiminnan laajentamiseen ulkomaille. 

Investointi 11: Digitaalisen sääntelyn testiympäristö EU:n painopisteiden mukaisesti 

Investoinnin tavoitteena on tarjota testausympäristö rahoitusteknologiayritysten tuotteille ja 

palveluille. Tämä toimenpide koostuusääntelyn testiympäristön käynnistämisestä ja yritysten 

osallistumisesta testiympäristöön.  

 

Investointi 12: Kvanttiviestintäinfrastruktuurin rakentaminen 

Investoinnin tavoitteena on rakentaa optinen kvanttiviestintäverkko Tšekkiin Digitaalinen Eurooppa 

-ohjelman painopisteiden mukaisesti. Elpymis- ja palautumistukivälineestä tuetaan osaa tämän 

investoinnin kustannuksista. Investointi voi saada tukea myös muista unionin ohjelmista tai välineistä 

kustannuksiin, joita ei tueta elpymis- ja palautumistukivälineestä. 
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D.2 KÄYTTÖTARKOITUS: Ei-takaisinmaksettavan rahoitustuen seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, 

indikaattorit ja aikataulu 

Ja sitä 

seuraava

t vuodet 

NUM. 

Toimenpide (uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/ta

voite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötilann

e  
Päämäärä  Neljännes Vuosi 

47 Uudistus 1: Talouden 

digitalisaation koordinointi- 

ja tukijärjestelmän 

institutionaalinen uudistus 

(mukaan lukien RIS 3) 

Välitavoite Organisaatiomuutos

ten toteuttaminen 

talouden 

digitalisaatiota 

valvovien julkisten 

elinten rakenteen 

uudistamiseksi 

Tšekin talouden 

digitalisaatiohankkeita 

valmistelevan 

kansallisten 

sidosryhmien 

koordinoinnista 

vastaavan komitean (ja 

siihen liittyvän 

työryhmän) 

perustaminen  

   NELJÄS 

VUOSINELJ

ÄNNES 

2024 Digitalisaatiokomitea, johon myös julkiset ja 

yksityiset sidosryhmät osallistuvat, koordinoi 

komponentteihin 1.4 ja 1.5 kuuluvien uudistusten ja 

investointien täytäntöönpanoa. Tähän kuuluu myös 

erityinen neuvoa-antava työryhmä, joka valvoo EU:n 

startup-yritysten kansakuntien normien 

täytäntöönpanoa tällä osa-alueella. Tämä välitavoite 

katsotaan saavutetuksi, kun komitea ja työryhmä ovat 

aloittaneet työnsä.  

48 Uudistus 2: Yhteinen 

strategisten teknologioiden 

tuki- ja sertifiointiryhmä 

strategisten teknologioiden 

neuvoston kanssa 

Välitavoite Sertifiointiverkosto

n perustaminen ja 

nimittäminen  

Perustetaan strategisten 

alojen 

sertifiointiviranomaiste

n, teknisten 

asiantuntijoiden ja 

osallistuvien yritysten 

verkosto. 

   KYSYMYS 

2 

2023 Keskitetyn palvelupisteen perustaminen parhaiden 

käytäntöjen jakamista varten, sertifiointia koskevien 

tosiasiallisten tietojen, kuten akkreditoitujen 

laboratorioiden tai ilmoitettujen laitosten laatua ja 

saatavuutta koskevien tietojen, löytäminen sekä 

teknistä tukea koskevat tarjoukset. 

49 Uudistus 2: Yhteinen 

strategisten teknologioiden 

tuki- ja sertifiointiryhmä 

strategisten teknologioiden 

neuvoston kanssa 

 Tavoite Sertifioinnin 

saaneiden yritysten 

lukumäärä  

 
 Numero 0 50 NELJÄS 

VUOSINELJ

ÄNNES 

2024 Sertifioinnin saamiseksi on tuettava 50:tä yritystä. 

Sertifiointia koskevia kursseja on luotava ja asetettava 

saataville.  

51 Investointi 2: 

Eurooppalaisen digitaalisen 

median seurantakeskus 

(EDMO) 

Välitavoite Keski- ja Itä-

Euroopan maiden 

eurooppalaisen 

digitaalisen median 

seurantafoorumin 

(CEDMO) 

käynnistäminen 

Tšekissä 

Akateemisen 

yhteenliittymän 

rakentaman CEDMO-

keskuksen 

käynnistäminen 

Kaarlen yliopistossa 

Prahassa johtavana 

kumppanina 

   NELJÄS 

VUOSINELJ

ÄNNES 

2021 Digitaalinen mediakeskittymä keskittyy osana 

EDMO-verkostoa analysoimaan ja torjumaan väärän 

tiedon, kuten covid- tai 5G-verkkoihin liittyvän 

väärän tiedon, leviämistä. 

250 Investointi 2: 

Eurooppalaisen digitaalisen 

median seurantakeskus 

(EDMO) 

Välitavoite Laajennetun 

CEDMO-keskuksen 

käynnistäminen  

Avustussopimuksen 

allekirjoittaminen 

   KYSYMYS 

2 

2024 Kolmen uuden tuetun toimen osalta allekirjoitetaan 

avustussopimus laajennetusta digitaalisesta 

mediakeskittymästä osana EDMO-verkostoa.  
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Ja sitä 

seuraava

t vuodet 

NUM. 

Toimenpide (uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/ta

voite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötilann

e  
Päämäärä  Neljännes Vuosi 

52 Investointi 2: 

Eurooppalaisen digitaalisen 

median seurantakeskus 

(EDMO) 

Välitavoite CEDMOn 

julkaisemat 

tutkimustulokset  

Julkaistut tutkimukset 
   

NELJÄS 

VUOSINELJ

ÄNNES 

2025 CEDMO julkaisee tutkimustoimintansa 

(tutkimustensa) tulokset keskittyen seuraaviin: 

— CEDMO:n kehityssuuntausten ja indeksin 

laajentaminen  

— Soveltava tutkimus seuraavien kehittämiseksi: 

tekoälyvälineet 

— Tekoälyn riskit 

— Tiedotusvälineiden muutosta tukevien 

tekoälyvälineiden käyttö 

— Tekoälyn käytön sääntely tiedotusvälineissä  

55 Investointi 5: 

Eurooppalainen 

lohkoketjupalveluinfrastruk

tuuri (EBSI-yhteensopiva) – 

DLT-joukkovelkakirjalainat 

pk-yritysten rahoitusta 

varten 

Välitavoite Tuensaajan kanssa 

allekirjoitettu 

avustussopimus pk-

yritysten 

käyttötapauksen 

toteuttamisesta 

Avustussopimuksen 

allekirjoittaminen  

   NELJÄS 

VUOSINELJ

ÄNNES 

2023 Pk-yritysten käyttötapauksen täytäntöönpanoa varten 

allekirjoitetaan avustussopimus.  

56 Investointi 5: 

Eurooppalainen 

lohkoketjupalveluinfrastruk

tuuri (EBSI-yhteensopiva) – 

DLT-joukkovelkakirjalainat 

pk-yritysten rahoitusta 

varten 

Tavoite Niiden pk-yritysten 

lukumäärä, jotka 

voivat tarjota 

digitaalisia 

joukkovelkakirjoja 

EBSI-järjestelmän 

kautta.  

 
Numero  0 190 KYSYMYS 

2 

2024 Tuen on mahdollistettava se, että pk-yritykset voivat 

tarjota hajautetun tilikirjan teknologiaan perustuvia 

joukkovelkakirjoja, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 

osallistuvien yritysten päätöstä joukkovelkakirjojen 

liikkeeseenlaskusta. 

57 Investointi 6:  Kaupunkeja 

ja teollisuusalueita koskevat 

demonstroivat 

sovellushankkeet 

Tavoite Älykkäitä 

kaupunkeja 

koskevien 

viitesovellusten 

kehittäminen ja 

käyttö 

 
Numero 0 5 NELJÄS 

VUOSINELJ

ÄNNES 

2022 Viisi viitehakemusta osana ”Älykkäät kaupungit” -

ohjelmaa täydennettävä 

58 Investointi 6: Kaupunkeja 

ja teollisuusalueita koskevat 

demonstroivat 

sovellushankkeet 

Tavoite Käyttötapaukset 

kunnille tai 

teollisuudelle 

 
Numero 0 47  NELJÄS 

VUOSINELJ

ÄNNES 

2025 Viranomaisten on hyväksyttävä 5G:n tai 

vaihtoehtoisen teknologian käyttötapaukset kunnille 

tai teollisuudelle. 

59 Investointi 7: Tšekin Rise-

Up-ohjelma 

Tavoite Sellaisten 

hankkeiden 

tukeminen, joilla 

pyritään 

 
Numero 0 30 NELJÄS 

VUOSINELJ

ÄNNES 

2023 Tuki covid-19-pandemiaan liittyville 

lääketieteellisille tutkimushankkeille ja sellaisten 

hankkeiden kehittämiselle, joilla pyritään löytämään 

digitaalisia ratkaisuja kriisin taloudellisista ja 
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Ja sitä 

seuraava

t vuodet 

NUM. 

Toimenpide (uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/ta

voite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötilann

e  
Päämäärä  Neljännes Vuosi 

lääketieteellisiin ja 

digitaalisiin 

ratkaisuihin 

liittyvään 

innovointiin covid-

19-pandemian 

vaikutuksista ja sen 

taloudellisista ja 

sosiaalisista 

seurauksista 

selviämiseksi  

sosiaalisista seurauksista selviämiseksi 

vähämerkityksisen avustuksen muodossa. Sopimukset 

myönnetään tässä tavoitteessa mainittujen kilpailuun 

perustuvien ehdotuspyyntöjen perusteella valituille 

hankkeille ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta 

koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) 

mukaisesti käyttämällä poissulkemisluetteloa ja 

edellyttämällä asiaankuuluvan EU:n ja kansallisen 

ympäristölainsäädännön noudattamista. 

60 Investointi 8: Yrittäjyyden 

ja innovatiivisten yritysten 

edistäminen 

Tavoite Tuettujen yritysten, 

yrittäjien ja 

yksityishenkilöiden 

lukumäärä  

 
Numero 0 450 NELJÄS 

VUOSINELJ

ÄNNES 

2024 Yrityksille, yrittäjille ja yksityishenkilöille on 

tarjottava mentorointi-, konsultti- tai 

neuvontapalveluja tai koulutusta yrittäjyyden 

edistämiseksi ja liiketoimintasuunnitelmien 

validoimiseksi. 

61 Investointi 9: Rahasto-

osuusrahasto siementä 

edeltävien investointien, 

strategisten 

digitaaliteknologioiden tai 

spin-off-yritysten 

kehittämiseen  

Välitavoite Varojen siirto Siirtotodistus ja 

allekirjoitetut 

oikeudelliset 

sopimukset 

rahastonhoitajien 

kanssa 

   KYSYMYS 

2 

2026 Tšekin on siirrettävä vähintään  

54983897 euroa Euroopan investointirahastolle 

rahasto-osuusrahastolle, joka keskittyy 

digitaaliteknologian oman pääoman ehtoisiin 

välineisiin. EIR on tehnyt rahastonhoitajien kanssa 

oikeudellisia rahoitussopimuksia, joiden määrä on 

tarpeen, jotta 100 prosenttia elpymis- ja 

palautumistukivälineen investoinneista voidaan 

käyttää järjestelyyn (ottaen huomioon 

hallinnointipalkkiot). Tšekin ja EIR:n väliseen 

oikeudelliseen sopimukseen sisältyy vaatimus 

sijoittaa takaisin saadut varat uudelleen järjestelyn 

investointipolitiikan mukaisesti. Rahoitusvälineen 

myöhemmässä investointipolitiikassa on edellytettävä 

InvestEU-rahaston kestävyysarviointia koskevien 

komission teknisten ohjeiden soveltamista; ja jättää 

tukikelpoisuuden ulkopuolelle seuraavat toiminnot ja 

omaisuuserät: I) fossiilisiin polttoaineisiin liittyvät 

toiminnot ja varat, mukaan lukien tuotantoketjun 
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Ja sitä 

seuraava

t vuodet 

NUM. 

Toimenpide (uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/ta

voite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötilann

e  
Päämäärä  Neljännes Vuosi 

loppupään käyttö2; II) EU:n 

päästökauppajärjestelmään kuuluvat toiminnot ja 

varat, joilla saavutetaan ennustetut 

kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät alita 

asiaankuuluvia vertailuarvoja3;  III) jätteen 

kaatopaikkoihin, polttolaitoksiin ja mekaanis-

biologisiin käsittelylaitoksiin liittyvä toiminta4 ja 

omaisuus5; ja iv) toiminnot ja varat, joissa jätteen 

pitkäaikainen loppukäsittely voi aiheuttaa haittaa 

ympäristölle; niissä edellytetään, että valtuutettu 

yhteisö tai rahoituksen välittäjä todentaa hankkeita 

koskevan EU:n ja kansallisen 

ympäristölainsäädännön noudattamisen kaikkien 

liiketoimien osalta, myös niiden, jotka on vapautettu 

kestävyysarvioinnista. 

63 Investointi 10: Yritysten 

kansainvälistyminen 

Tavoite Tuki yrityksille 
 

Numero 0 90 NELJÄS 

VUOSINELJ

ÄNNES 

2025 Yrityksille tarjotaan palveluja, kuten koulutusta, 

konsultointia tai palveluja, joissa keskitytään 

liiketoiminnan laajentamiseen ulkomaille.  

                                                 
2 Lukuun ottamatta tämän toimenpiteen mukaisia hankkeita, jotka koskevat sähkön ja/tai lämmön tuotantoa sekä niihin liittyvää maakaasua käyttävää siirto- ja jakeluinfrastruktuuria 

ja jotka täyttävät ”ei merkittävää haittaa” -periaatteesta annettujen teknisten ohjeiden (2021/C58/01) liitteessä III esitetyt ehdot. 
3 Jos tuetulla toiminnalla saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät ole merkittävästi alhaisempia kuin asianomaiset vertailuarvot, olisi annettava selvitys syistä, 

joiden vuoksi tämä ei ole mahdollista. Vertailuarvot, jotka on vahvistettu maksutta jaettavia päästöoikeuksia varten päästökauppajärjestelmän soveltamisalaan kuuluville toiminnoille 

komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/447 mukaisesti. 
4 Tämä soveltamisalan ulkopuolelle jättäminen ei koske tämän toimenpiteen mukaisia toimia laitoksissa, jotka on tarkoitettu yksinomaan kierrätettäväksi kelpaamattoman vaarallisen 

jätteen käsittelyyn, eikä olemassa olevissa laitoksissa, joissa tämän toimenpiteen mukaisilla toimilla pyritään lisäämään energiatehokkuutta, ottamaan talteen kaasuja varastointia tai 

käyttöä varten tai ottamaan talteen materiaalit polttotuhkasta, edellyttäen, että tällaiset tämän toimenpiteen mukaiset toimet eivät johda laitoksen jätteenkäsittelykapasiteetin kasvuun 

tai laitosten käyttöiän pidentämiseen; josta toimitetaan näyttöä laitostasolla. 
5 Tämä soveltamisalan ulkopuolelle jättäminen ei koske tämän toimenpiteen mukaisia toimia olemassa olevissa mekaanisissa biologisissa käsittelylaitoksissa, jos tämän toimenpiteen 

mukaisten toimien tarkoituksena on parantaa energiatehokkuutta tai uudistaa erotetun jätteen kierrätystoimia biojätteen kompostointia ja biojätteen anaerobista mädättämistä varten 

edellyttäen, että tällaiset tämän toimenpiteen mukaiset toimet eivät johda laitosten jätteenkäsittelykapasiteetin lisääntymiseen tai laitosten käyttöiän pidentämiseen; josta toimitetaan 

näyttöä laitostasolla. 
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Ja sitä 

seuraava

t vuodet 

NUM. 

Toimenpide (uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/ta

voite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötilann

e  
Päämäärä  Neljännes Vuosi 

64 Investointi 11: Digitaalisen 

sääntelyn testiympäristö 

EU:n painopisteiden 

mukaisesti 

Välitavoite Digitaalisen 

sääntelyn 

testiympäristön 

käynnistäminen  

Testiympäristön 

perustaminen 

ensisijaisille 

säännellyille aloille, 

kuten 

rahoitusteknologiaan 

(digitaalista rahoitusta 

koskevan paketin 

perusteella) ja 

hajautetun tilikirjan 

teknologiaan (DLT) 

   KYSYMYS 

2 

2024 Digitaalisen sääntelyviranomaisen testiympäristön, 

jossa keskitytään pilottitoimintaan 

rahoitusteknologian ja DLT-teknologian alalla, 

katsotaan olevan aktiivinen ja toimiva, kun 

innovatiiviset yritykset voivat jättää hankkeita ja 

tuotteita koskevia testaushakemuksiaan. 

65 Investointi 11: Digitaalisen 

sääntelyn testiympäristö 

EU:n painopisteiden 

mukaisesti 

Tavoite Testiympäristöön 

osallistuvat 

yritykset 

 
Numero 0 20  NELJÄS 

VUOSINELJ

ÄNNES 

2025 Testiympäristöön osallistui 20 yritystä.  

66 Investointi 12: 

Kvanttiviestintäinfrastruktu

urin rakentaminen 

Tavoite Varojen 

maksaminen 

optiseen 

kvanttiverkkoon  

 EUR 0 4,7 

miljoonaa 

KYSYMYS 

2 

2026 
Optisen kvanttiverkon rakentamisesta on maksettava 

vähintään 4,7 miljoonaa euroa. 

Muista unionin ohjelmista tai välineistä myönnettyjä 

määriä ei oteta huomioon tässä määrässä. 
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E. KOMPONENTTI 1.5: YRITYSTEN DIGITALISAATIO  

Tämä Tšekin elpymis- ja palautumissuunnitelman komponentti auttaa vastaamaan haasteeseen, joka 

liittyy teollisuuden digitalisaation tukemiseen, teknologioiden käyttöön ja eurooppalaisen digitaalisen 

ekosysteemin yhteenliitetyn ja kestävän kansallisen tason syntymiseen digitaali-

innovointikeskittymien kautta. Se tukee myös vertailutestaus- ja -koelaitoksen perustamista. Toisena 

tavoitteena on mahdollistaa tuki yrityksille, jotka osallistuvat mahdollisiin Euroopan yhteistä etua 

koskeviin tärkeisiin hankkeisiin (IPCEI), erityisesti mikroelektroniikan, yhteenliitettävyyden ja pilvi-

infrastruktuurin ja -palvelujen aloilla, mukaan lukien eurooppalaiseen suurteholaskentaan liittyvien 

mikroprosessorien alan hankkeet. Komponentin odotetaan tukevan erityisesti pienten ja keskisuurten 

yritysten vihreää siirtymää digitaaliteknologioiden avulla Euroopan vihreän kehityksen ohjelman 

tavoitteiden mukaisesti. 

Osa-alueella tuetaan maakohtaisen suosituksen 3 2020 noudattamista. Suosituksen mukaan Tšekin 

on keskitettävä investoinnit digitaaliseen siirtymään, erityisesti suuren kapasiteetin digitaaliseen 

infrastruktuuriin ja teknologiaan, myös hiilialueilla. 

On odotettavissa, että mikään tämän komponentin toimenpide ei aiheuta asetuksen (EU) 2020/852 17 

artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon 

suunnitelmassa ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) 

mukaisesti esitetty toimenpiteiden kuvaus ja lieventävät toimet. Tieto- ja viestintäteknisten laitteiden 

hankinnassa on erityisesti varmistettava asiaankuuluvien ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja 

koskevien EU:n kriteerien sekä direktiivin 2009/125/EY, direktiivin 2009/125/EY, direktiivin 

2011/65/EU ja direktiivin (EU) 2021/19 mukaisesti asetettujen asiaankuuluvien EU:n energia- ja 

materiaalitehokkuusvaatimusten ja kierrätysvaatimusten noudattaminen. 

 

E.1. Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei makseta 

takaisin 

Uudistus 1: Alustan luominen talouden digitalisointia varten  

Toimenpiteen tavoitteena on ottaa käyttöön alusta, jolla koordinoidaan kaikkien kansallisen 

digitaalisen ekosysteemin toimijoiden, kuten eurooppalaisten ja kansallisten digitaali-

innovointikeskittymien, suurteholaskennan ja kyberturvallisuuden kansallisten osaamiskeskusten, 

eurooppalaisten vertailutestaus- ja kokeilulaitosten, innovaatiokeskusten ja kaikkien näiden 

keskusten asiakkaiden, yhteenliittämistä. Sen tavoitteena on edistää digitalisaatiota, teknologioiden 

käyttöä ja digitalisaation ja uusien teknologioiden asiantuntijoiden rekrytointia sekä parantaa 

teollisuuden ja palvelujen kykyä selviytyä mahdollisista uusista kriiseistä.  

Uudistus on pantava täytäntöön 31 päivään joulukuuta 2025 mennessä. 

Investointi 1: Euroopan digitaali- innovointikeskittymät  

Tämän toimenpiteen tavoitteena on tukea yritysten ja julkishallinnon digitalisaatiota. Tämä 

toimenpide koostuu avustuksista eurooppalaisille digitaali-innovointikeskittymille. Rahoitusta on 

tarkoitus saada Digitaalinen Eurooppa -ohjelmasta. 

Investointi 2: Eurooppalainen vertailutestaus- ja -koelaitos 

Perustetaan ja otetaan käyttöön eurooppalainen vertailutestaus- ja -koelaitos. Toimenpiteen 

tavoitteena on luoda yhteys tutkimusalojen ja laajemman talouden (johon voivat kuulua muun muassa 

eurooppalaiset ja kansalliset digitaali-innovointikeskittymät) välille antamalla yrityksille 

(esimerkiksi pienille ja keskisuurille yrityksille) mahdollisuus testata kehitettyjä teknologioita ja 

sovelluksia, jotta niitä voidaan käyttää niiden toiminnassa. Rahoitusta on tarkoitus saada Digitaalinen 

Eurooppa -ohjelmasta.  
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Investointi on toteutettava viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2024.  
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Investointi 3: Yritysten digitalisaatio 

Tämän toimenpiteen tavoitteena on lisätä yritysten digitaalisia prosesseja. Tämä toimenpide koostuu 

avustuksista, joilla tuetaan yritysten digitalisaatiota.  

Investointi 5 – Euroopan yhteistä etua koskevat tärkeät hankkeet – Mikroelektroniikka ja 

viestintäteknologia (avustukset) 

Tämän investoinnin tavoitteena on tukea seuraavan sukupolven mikroprosessorien, puolijohteiden ja 

viestintäteknologioiden luomista. Tämä toimenpide koostuu rahoitustuesta neljälle pilottihankkeelle, 

jotka osallistuvat mikroelektroniikkaa ja viestintäteknologiaa koskevaan IPCEI-hankkeeseen. 
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E.2. Ei-takaisinmaksettavan rahoitustuen seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu 

Ja sitä 

seuraavat 

vuodet 

NUM. 

Asiaan liittyvä 

toimenpide 

(uudistus tai 

investointi)  

Välitavoite/t

avoite  
Nimi  

Laadulliset 

indikaattorit 

 

(välitavoitteide

n osalta)  

Määrälliset indikaattorit 

 (tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä 

määrittely 
Mitta-

yksikkö 
Lähtötilanne Päämäärä Neljännes Vuosi 

68 Uudistus 1: 

Talouden 

digitalisointia 

käsittelevän 

foorumin 

perustaminen 

Välitavoite Talouden 

digitalisointia 

käsittelevän 

foorumin 

perustaminen 

Alustan 

toiminnan 

käynnistäminen 

   ENSIMMÄI

NEN 

VUOSINELJ

ÄNNES 

2022 Talouden digitalisointia varten perustetaan alusta ja sen 

toiminta käynnistetään. Alusta koordinoi kaikkien 

kansallisen digitaalisen ekosysteemin toimijoiden, kuten 

eurooppalaisten ja kansallisten digitaali-

innovointikeskittymien, suurteholaskennan ja 

kyberturvallisuuden kansallisten osaamiskeskusten, 

eurooppalaisten vertailutestaus- ja -koelaitosten, 

innovaatiokeskusten ja kaikkien näiden keskusten 

asiakkaiden, välisiä yhteyksiä. Foorumi toimii yhtenä 

komponenttiin 1.4 kuuluvalla uudistuksella 1 perustettavan 

digitalisaatiokomitean työryhmistä. 

69 Investointi 1: 

Euroopan digitaali-

innovointikeskitty

mät 

Tavoite Varojen 

maksaminen 

eurooppalaisille 

digitaali-

innovointikeskitty

mille 

 EUR 0 8,4 miljoonaa  KYSYMYS 

2 

2025 Eurooppalaisille digitaali-innovointikeskittymille 

maksetaan vähintään 8,4 miljoonaa euroa keskittymien 

tarjoamaan toimintaan, jolla pyritään yritysten tai 

julkisyhteisöjen digitalisointiin.  

Muista unionin ohjelmista tai välineistä myönnettyjä määriä 

ei oteta huomioon tässä määrässä. 

70 Investointi 2: 

Eurooppalainen 

vertailutestaus- ja -

koelaitos 

Tavoite Varojen 

maksaminen 

eurooppalaiselle 

vertailutestaus- ja -

koejärjestelylle 

 EUR 0 2,3 miljoonaa NELJÄS 

VUOSINELJ

ÄNNES 

2024 Vähintään 2,3 miljoonaa euroa maksetaan eurooppalaiselle 

vertailutestaus- ja -koelaitokselle sellaisia palveluja ja 

toimintoja varten, joiden tarkoituksena on antaa yrityksille 

mahdollisuus testata teknologioita ja sovelluksia. 

Muista unionin ohjelmista tai välineistä myönnettyjä määriä 

ei oteta huomioon tässä määrässä.  

71 Investointi 3: 

Yritysten 

digitalisaatio 

Tavoite Yritysten 

tukeminen 

digitaalisessa 

muutoksessa  

 Yritysten 

lukumäärä 

0 377  KYSYMYS 

2 

2025 377 yritystä saa taloudellista tukea digitaaliseen 

muutokseensa.  

255 Investointi 5: 

IPCEI 

Mikroelektroniikka 

ja 

viestintäteknologia 

(avustukset) 

Tavoite Pilottiratkaisut  Numero 0 4 KYSYMYS 

2 

2026 Kutakin hanketta kohti luodaan yksi pilottiratkaisu, ja 90 

prosenttia rahoituksesta maksetaan. 
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E.3. Kuvaus lainamuotoisella tuella rahoitettavista uudistuksista ja investoinneista 

Investointi 4 – Euroopan yhteistä etua koskevat tärkeät hankkeet – Mikroelektroniikka ja 

viestintäteknologia (lainat) 

Lainan täydennys investoinnin avustusosuuteen. Investoinnilla pyritään antamaan tukea suorina 

avustuksina valituille yrityksille, jotka osallistuvat neljään hankkeeseen, jotka ovat osa 

mikroelektroniikkaa ja viestintäteknologiaa koskevaa IPCEI-hanketta. Avustussopimukset 

allekirjoitetaan valittujen yritysten kanssa, jotka osallistuvat IPCEI ME/CT -hankkeisiin. 

Investointi on toteutettava viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2024.
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E.4 KOHTA Lainamuotoisen tuen seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu 

Ja sitä 

seuraavat 

vuodet NUM. 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/ta

voite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötilann

e  
Päämäärä  Neljännes Vuosi 

254 Investointi 4: 

Mikroelektroniikkaa 

ja 

viestintäteknologiaa 

koskeva IPCEI-

hanke 

Välitavoite Avustussopimusten 

allekirjoitus 

Allekirjoitetut 

avustussopimukset 

   KYSYMYS 2 2024 Avustussopimus allekirjoitetaan valittujen yritysten 

kanssa, jotka osallistuvat IPCEI ME/CT -hankkeisiin. 
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F. KOMPONENTTI 1.6: RAKENNUSPROSESSIN NOPEUTTAMINEN JA DIGITALISOINTI 

Tämä Tšekin elpymis- ja palautumissuunnitelman osa auttaa vastaamaan haasteeseen, joka koskee 

tällä hetkellä pitkiä ja hallinnollisesti raskaita menettelyjä rakennuslupien saamiseksi. 

Osa-alueen tavoitteena on yksinkertaistaa ja sujuvoittaa rakennuslupien myöntämisprosessia. 

Rakennuslupaprosessin merkittävän nopeutumisen odotetaan parantavan huomattavasti 

liiketoiminta- ja investointiympäristöä Tšekissä. Lisäksi on käsiteltävä edellytyksiä rakennusten 

hallinnan ja aluesuunnittelun digitalisoinnin asianmukaiselle täytäntöönpanolle. Rinnakkaisten 

prosessien täydellinen virtaviivaistaminen yhdeksi menettelyksi sekä rakennuslakiluonnoksen 

mukainen institutionaalinen uudistus voivat lyhentää luvan myöntämisen keskimääräistä kestoa 

nykyisestä 5,4 vuodesta keskimäärin 1,25 vuoteen. Pelkästään prosessin digitalisoinnin odotetaan 

lyhentävän rakennusluvan saamiseen keskimäärin kuluvaa aikaa vähintään kahdella vuodella.  

Osa-alueella tuetaan maakohtaisen suosituksen 3 2019 noudattamista, jonka mukaan Tšekin on 

vähennettävä investointeihin liittyvää hallinnollista rasitetta ja tuettava laatuun perustuvaa kilpailua 

julkisissa hankinnoissa, ja maakohtaisen suosituksen 3 2020 noudattamista, jonka mukaan Tšekin on 

tuettava pieniä ja keskisuuria yrityksiä hyödyntämällä enemmän rahoitusvälineitä maksuvalmiustuen 

varmistamiseksi, vähentämällä hallinnollista rasitetta ja parantamalla sähköistä hallintoa. 

Minkään tämän komponentin toimenpiteen ei odoteta aiheuttavan asetuksen (EU) 2020/852 17 

artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon ”ei 

merkittävää haittaa” -periaatteen soveltamista koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaiset 

elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden kuvaus ja lieventävät toimet. 

 

F.1. Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei makseta 

takaisin 

Uudistus 1: Uuden rakennuslain ja kaavoituslain täytäntöönpano käytännössä  

Uudistuksen tavoitteena on yksinkertaistaa, nopeuttaa ja digitalisoida rakennuslupaprosessia. 

Uudistus koostuu lainsäädäntömuutoksista, joilla nykyaikaistetaan lupakehystä (uuden rakennuslain 

voimaantulo), ja tietoteknisten laitteiden toimittamisesta kiinteistötoimistoille. 

Investointi 1: Digitalisoinnin etujen hyödyntäminen aluesuunnittelun ja rakennuspolitiikan 

alalla 

Investoinnin tavoitteena on edistää digitalisaatiota rakennuslupaprosessin ja aluesuunnittelun alalla. 

Siinä otetaan käyttöön kuusi tietojärjestelmää, muun muassa rakennusportaali ja kansallinen 

aluesuunnittelun paikkatietoportaali. 
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F.2. Ei-takaisinmaksettavan rahoitustuen seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu  

Ja sitä 

seuraavat 

vuodet 

NUM.  

Asiaan liittyvä 

toimenpide (uudistus 

tai investointi)  

Välitavoite/ta

voite  
Nimi  

Laadulliset 

indikaattorit 

 (välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

 (tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä 

määrittely 

Mitta-yksikkö 
Lähtötilan

ne 

Päämää

rä 
Neljännes Vuosi 

72 Uudistus 1: Uuden 

rakennuslain ja 

kaavoituslain 

täytäntöönpano 

käytännössä 

Välitavoite Uuden 

rakennuslain 

voimaantulo  

Lain säännös 

uuden 

rakennuslain 

voimaantulosta 

   KOLMAS 

VUOSINEL

JÄNNES 

2021 Uusi rakennuslaki, jolla nopeutetaan 

rakennuslupaprosessia, digitalisoidaan prosessia ja 

vähennetään sääntelyviranomaisten määrää, tulee 

voimaan. 

73 Uudistus 1: Uuden 

rakennuslain ja 

kaavoituslain 

täytäntöönpano 

käytännössä 

Tavoite Rakennusviranom

aisten 

laitehankinnat 

 Rakennustoimist

ot tai kunnat 

0 620 KOLMAS 

VUOSINEL

JÄNNES 

2024  

Tietoteknisiä laitteita on oltava vähintään 620 

rakennustoimistossa tai kunnassa. 

 

74 Uudistus 1: Uuden 

rakennuslain ja 

kaavoituslain 

täytäntöönpano 

käytännössä 

Tavoite Päätökseen 

saatettujen 

lupamenettelyjen 

prosenttiosuus 

 Prosenttiosuus 0 25  NELJÄS 

VUOSINEL

JÄNNES 

2025 Vähintään 25 prosenttia 1 päivän heinäkuuta 2024 ja 1 

päivän heinäkuuta 2025 välisenä aikana käynnistetyistä 

lupamenettelyistä on saatettava päätökseen 31 päivään 

joulukuuta 2025 mennessä. 

77 Investointi 1: 

Digitalisoinnin etujen 

hyödyntäminen 

aluesuunnittelun ja 

rakennuspolitiikan 

alalla 

Tavoite Uudet tai 

parannetut 

tietojärjestelmät 

aluesuunnittelussa 

tai rakennusten 

lupamenettelyssä 

 Numero 0 6 NELJÄS 

VUOSINEL

JÄNNES 

2025 Aluesuunnittelun ja rakentamisen aloilla on otettava 

käyttöön vähintään kuusi tietojärjestelmää, jotka 

mahdollistavat  

Etenemissuunnitelmiin on sisällyttävä vähintään 

• Rakennusportaali 

• Kansallisen aluesuunnittelun 

maantieteellinen alue 
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G. KOMPONENTTI 1.7: JULKISHALLINNON DIGITALISAATIO 

Tässä Tšekin elpymis- ja palautumissuunnitelman komponentissa käsitellään julkishallinnon 

järjestelmän digitalisoinnin haasteita. Sen tavoitteena on lisätä digitaalisten palvelujen määrää ja 

automaatioastetta, lisätä osaamista ja ministeriöiden välistä koordinointia sekä yhteistyötä uusien 

julkisten järjestelmien ja palvelujen valmistelussa ja luomisessa. Lisäksi sillä pyritään parantamaan 

kansalaisten luottamusta ja julkisten palvelujen käyttöä verkkosovellusten avulla. Osa-alue hyötyy 

synergioista osa-alueiden 1.1 ja 1.2 kanssa, joissa käsitellään myös julkisen sektorin digitalisaation 

parantamista. 

Komponentilla tuetaan vuoden 2023 maakohtaisen suosituksen 1 noudattamista. Suosituksenmukaan 

Tšekin on lisättävä julkisia investointeja digitaaliseen siirtymään. 

Minkään tämän komponentin toimenpiteen ei odoteta aiheuttavan asetuksen (EU) 2020/852 17 

artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon ”ei 

merkittävää haittaa” -periaatteen soveltamista koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaiset 

elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden kuvaus ja lieventävät toimet. 

 

G.1. Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei makseta 

takaisin 

Uudistus 1: Säädös tiedonhallinnasta ja valvotusta pääsystä tietoihin 

Toimenpiteen tavoitteena on uudistaa julkishallinnon tiedonhallintaa. Toimenpide koostuu 

tiedonhallintaa ja valvottua pääsyä tietoihin koskevan uuden lainsäädännön hyväksymisestä.  

Investointi 2: Digitaalisten palvelujen hallintajärjestelmän parantaminen 

Investoinnin tavoitteena on optimoida digitalisoidut julkishallinnon palvelut. Toimenpide koostuu 

työryhmien perustamisesta, tietojärjestelmien perustamisesta, keskushallinnon viranomaisten 

verkkosivustojen yhdistämisestä yhteisen verkkotunnuksen (*gov.cz) alle, julkishallinnon 

yhteyspisteen perustamisesta ja keskustietovarastosta.  
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G.2. Ei-takaisinmaksettavan rahoitustuen seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu 

Ja sitä 

seuraavat 

vuodet 

NUM. 

Asiaan liittyvä 

toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/tavoite Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 
 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit 
 (tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu Kunkin välitavoitteen ja 

tavoitteen kuvaus ja selkeä 

määrittely Mitta-

yksikkö 
Lähtötilanne Päämäärä Neljännes Vuosi 

347 Uudistus 1: Säädös 

tiedonhallinnasta ja 

valvotusta pääsystä 

tietoihin 

Välitavoite Tiedonhallintaa ja 

valvottua pääsyä 

tietoihin   

koskevan 

säädöksen 

voimaantulo 

Säädöksen 

säännökset  

      KYSYMYS 

2 

2026 Tiedonhallintaa ja valvottua 

pääsyä tietoihin  koskeva 

lainsäädäntö tulee voimaan.  

 

Lainsäädännön on täytettävä 

seuraavat vaatimukset: 

• perustetaan 

kansallinen 

geoportaali, joka 

mahdollistaa pääsyn 

paikkatietoihin 

• velvoitetaan 

viranomaiset 

luetteloimaan tietonsa 

ja kuvailemaan ne 

pakollisten 

standardien mukaisesti 

• luodaan oikeus saada 

pääsy dataan 

tutkimus- ja 

politiikkatarkoituksia 

varten, kunhan laissa 

säädetyt edellytykset 

täyttyvät, vaikka data 

olisi muutoin suojattu  

• luodaan oikeusperusta 

tietojen 

linkittämiselle, 

uudelleenkäytölle ja 

jakamiselle 

viranomaisten välillä 

tutkimus- ja 

politiikkatarkoituksia 

varten. 
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Ja sitä 

seuraavat 

vuodet 

NUM. 

Asiaan liittyvä 

toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/tavoite Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 
 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit 
 (tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu Kunkin välitavoitteen ja 

tavoitteen kuvaus ja selkeä 

määrittely Mitta-

yksikkö 
Lähtötilanne Päämäärä Neljännes Vuosi 

 

Siirtymäkautta voidaan soveltaa 

asianmukaisten perustelujen 

pohjalta. Siirtymäkausi alkaa 

elokuusta 2026, ja sen on 

liityttävä teknisiin tai 

teknologisiin rajoitteisiin. 

256 Investointi 2: 

Digitaalisten 

palvelujen 

hallintajärjestelmän 

parantaminen 

Välitavoite Työryhmien 

perustaminen 

Perustetut 

työryhmät 

 

   KYSYMYS 

2 

2024 Perustetaan 

tietoyhteiskuntaneuvoston 

yhteyteen seuraavat työryhmät: 

1. Pilvipalveluja 

käsittelevä työryhmä 

2. Julkisia hankintoja 

käsittelevä työryhmä 

258 Investointi 2: 

Digitaalisten 

palvelujen 

hallintajärjestelmän 

parantaminen 

Välitavoite Julkishallinnon 

tieto- ja 

viestintätekniikan 

hallinnon 

päivittäminen 

Tieto- ja 

viestintätekniikan 

hallintaan 

liittyvät toimet 

   

 

 

 

 

 

KYSYMYS 

2 

2026 Välitavoite koostuu seuraavista 

toimista: 

• Perustetaan 

osaamiskeskusten 

portaali ja tieto- ja 

viestintätekniikan 

pitkän aikavälin 

hallintajärjestelmä.  

• Keskushallinnon 

viranomaisten 

verkkosivujen on 

oltava osoitteessa 

*gov.cz. 

• Kansalaisten ja 

viranomaisten välistä 

digitaalista viestintää 

koskevan verkko-
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Ja sitä 

seuraavat 

vuodet 

NUM. 

Asiaan liittyvä 

toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/tavoite Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 
 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit 
 (tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu Kunkin välitavoitteen ja 

tavoitteen kuvaus ja selkeä 

määrittely Mitta-

yksikkö 
Lähtötilanne Päämäärä Neljännes Vuosi 

opiskelun on oltava 

saatavilla verkossa. 

• Käyttöön on asetettava 

julkishallinnon 

yhteyskeskus. 

• Perustetaan 

keskustietovarasto.   
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H. KOMPONENTTI 2.1: KESTÄVÄ LIIKENNE 

Tässä Tšekin elpymis- ja palautumissuunnitelman komponentissa käsitellään haasteita, jotka liittyvät 

liikenteen digitalisointiin, rautatieliikenteen sähköiseen liikkuvuuteen, rautatieliikenteen osuuden 

lisäämiseen tavara- ja matkustajaliikenteessä, aktiivisen liikkuvuuden merkityksen lisäämiseen 

kaupungeissa, liikenneturvallisuuden parantamiseen sekä liikenteen ympäristö- ja 

kansanterveysvaikutusten vähentämiseen. Komponentissa hyödynnetään synergioita komponentin 

2.4 kanssa, jossa käsitellään vaihtoehtoista käyttövoimaa tieliikenteessä ja kaupunkien linja-

autoliikenteessä. 

Komponentilla tuetaan maakohtaisen suosituksen 3 2019 noudattamista, jonka mukaan Tšekin on 

keskitettävä investointeihin liittyvä talouspolitiikka liikenteeseen, erityisesti sen kestävyyteen, 

digitaaliseen infrastruktuuriin sekä vähähiiliseen ja energiasiirtymään, mukaan lukien 

energiatehokkuus, ottaen huomioon alueelliset erot ( maakohtainen suositus 3, 2019), ja 

maakohtaisen suosituksen 3 2020 noudattamista, jonka mukaan Tšekin on pyrittävä investoimaan 

vihreään ja digitaaliseen siirtymään, erityisesti suuren kapasiteetin digitaaliseen infrastruktuuriin ja 

teknologiaan, puhtaaseen ja tehokkaaseen energian tuotantoon ja käyttöön sekä kestävään 

liikenneinfrastruktuuriin, myös hiilialueilla (maakohtainen suositus 3, 2020).  

On odotettavissa, että mikään tämän komponentin toimenpide ei aiheuta asetuksen (EU) 2020/852 17 

artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon 

suunnitelmassa ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) 

mukaisesti esitetty toimenpiteiden kuvaus ja lieventävät toimet. Vähintään 70 prosenttia rakennus- ja 

purkujätteestä on valmisteltava uudelleenkäyttöä tai kierrätystä varten. 

 

H.1. Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei makseta 

takaisin 

Uudistus 1: Vaihtoehtojen kehittäminen energia- ja alueintensiiviselle tieliikenteelle 

Toimenpiteellä pyritään edistämään energiatehokkaampien liikennemuotojen laajempaa käyttöä 

säännöllisissä ja raskaissa liikennevirroissa. Tämä saavutetaan seuraavin toimenpitein: 

● Yli 40000 asukkaan yksittäisten kaupunkien on toteutettava kestävän kaupunkiliikenteen 

suunnitelman prosessi. Kaupunkien edustuselinten on hyväksyttävä kaikki kestävän 

kaupunkiliikenteen suunnitelmat viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2023. Jos yksinkertaistettu 

kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelma on jo olemassa, on laadittava uusi versio hallituksen 

hyväksymän kaupunkiliikenteen ja aktiivisen liikkuvuuden konseptin pohjalta. Sen on sisällettävä 

kaikki UAMC:n vaatimat osat, ja sen on perustuttava UAMC:n vaatimiin analyyseihin, kuten 

liikenteen mallintamiseen ja kartoituksiin.  

● Tavaraliikenteen käsite, jossa asetetaan edellytykset rautateiden tavaraliikenteen osuuden 

lisäämiselle liikenteen kokonaismäärästä vuosina 2024–2030, hyväksytään Tšekin tasavallan 

hallituksen päätöslauselmalla 31 päivään joulukuuta 2023 mennessä. Konseptissa keskitytään 

tukemaan multimodaaliliikennettä, parantamaan tavaraliikennepalveluja ja vähentämään 

tavaraliikenteen vaikutuksia ympäristöön, kansanterveyteen ja maailmanlaajuiseen 

ilmastonmuutokseen.  

● Kaikkien julkisen liikenteen harjoittajien (julkista liikennettä harjoittavat osavaltiot, alueet ja 

kaupungit) on hyväksyttävä hallituksen hyväksymään julkisen liikenteen käsitteeseen perustuva 

viisivuotinen liikennepalvelusuunnitelma 31 päivään joulukuuta 2023 mennessä. 
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Investointi 1: Nykyaikaisen teknologian soveltaminen rautatieinfrastruktuuriin  

Investoinnin tavoitteena on edistää rautatieliikenteen digitalisointia, tukea liikenneturvallisuutta ja 

tarjottujen palvelujen laatua, optimoida rautatieinfrastruktuurin kapasiteetti ja varmistaa 

kansainvälinen yhteentoimivuus. Tähän sisältyy seuraavia toimia: 

● Määritellään 41 kilometrin pituiset radat, jotka kuuluvat GSM-R-järjestelmän (Global System for 

Mobile Communications – Railway) piiriin, 20 uutta tai luotettavammin toimivaa 

tukiasemalähetin-vastaanotinta (BTS) ja otetaan käyttöön uusia teknologioita ja laitteita 

rautatieliikenteen hallintaa varten 30. kesäkuuta 2022 mennessä. 

● Kaksi hanketta edellä olevassa luetelmakohdassa määritellystä hankejoukosta 30. kesäkuuta 2024 

mennessä.  

● Kuusi muuta hanketta edellä olevassa luetelmakohdassa ennalta määritellyistä hankkeista, joilla 

saatetaan päätökseen yhteensä 41 kilometriä GSM-R:n kattamia ratoja, 20 uutta tai 

luotettavammin toimivaa BTS:ää sekä rautatieliikenteen hallintaan tarkoitettujen uusien 

teknologioiden ja laitteiden käyttöönotto. 

● 67,6 km:n alueratojen kattaminen ETCS:n alueellisilla junakulunvalvontalaitteilla. 

Investointi 2: Rautateiden sähköistäminen  

Toimenpiteen tavoitteena on lisätä muiden kuin fossiilisten polttoaineiden liikenteen osuutta 

sähköistämällä linjoja ja tarjoamalla ajovoimaa sähköasemilla. Investoinnilla on myös luotava 

edellytykset energiansäästölle liikennejärjestelmässä. Tämä saavutetaan seuraavin toimenpitein: 

● Sähköistettyjä linjoja ja neljää syöttöasemaa, joiden tehoa on lisätty, tai uusia syöttöasemia 

koskevien 39,7 kilometrin suuruisten hankkeiden määrittely 30. kesäkuuta 2022 mennessä. 

● Kahden edellä olevassa luetelmakohdassa määriteltyyn hankekokonaisuuteen kuuluvan hankkeen 

loppuun saattaminen 30. kesäkuuta 2023 mennessä. 

● Kuuden lisähankkeen saattaminen päätökseen edellä olevassa luetelmakohdassa ennalta 

määritellyistä hankkeista, jolloin sähköistettyjen ratojen ja neljän syöttöaseman, joiden tehoa on 

lisätty tai jotka on vasta rakennettu, kokonaispituus on 39,7 kilometriä 30. kesäkuuta 2024 

mennessä. 

Investointi 3: Ympäristön tilan parantaminen (rautatieinfrastruktuurin tukeminen) 

Investoinnin tavoitteena on suojella ympäristöä ja ilmastoa lisäämällä rautatieliikenteen osuutta 

tavara- ja henkilöliikenteessä ja parantamalla rautatieasemien energiatehokkuutta. Investointi 

koostuu hankkeista, jotka liittyvät rautatielinjojen nykyaikaistamiseen, rautatieasemien 

uudelleenrakentamiseen ja asemarakennusten uudelleenrakentamiseen. 

Investointi 4: Maantie- ja rautatieliikenteen turvallisuus  

Toimenpiteen tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta toteuttamalla konkreettisia 

turvallisuustoimenpiteitä rautateiden risteyksissä ja parantamalla siltojen ja tunnelirakenteiden 

kuntoa. Kaupungeissa ja taajamissa on tehtävä investointeja, joilla vähennetään yksityisautolla 

tehtyjen matkojen osuutta ja lisätään julkisen liikenteen ja aktiivisten liikennemuotojen, muun muassa 

jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden, osuutta. Myös pyöräteiden ja jalankulkijoiden esteettömien reittien 

rakentaminen on osa investointia, jonka tarkoituksena on parantaa haavoittuvassa asemassa olevien 

liikenteenharjoittajien turvallisuutta osana aktiivisen liikkuvuuden edistämistä erityisesti 

kaupungeissa. Tämä saavutetaan seuraavin toimenpitein: 
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● Hankkeet, joissa on 45 tasoristeystä, joiden turvallisuus on parantunut (eli joissa on äskettäin 

asennettu tai uudistettu salamavaroitusjärjestelmä tai mekaaninen turvalaitteisto), 25 kilometriä 

rakennettuja pyöräteitä, sivuseiniä ja esteettömiä reittejä sekä kolme nykyaikaistettua 

rautatiesiltaa tai tunnelia, on saatettu päätökseen 30. kesäkuuta 2022 mennessä. 

● Saatetaan päätökseen hankkeet, jotka koskevat 115:tä uutta tasoristeystä, joiden turvallisuutta on 

parannettu (eli joissa on äskettäin asennettu tai uudistettu salamavaroitusjärjestelmä tai 

mekaaninen turvalaitteisto), 24:ää lisäkilometriä rakennettuja pyöräteitä, jalkakäytäviä ja 

esteettömiä reittejä sekä kolmea uutta nykyaikaistettua rautatiesiltaa tai -tunnelia 31 päivään 

joulukuuta 2022 mennessä. 

● Saatetaan päätökseen hankkeet, joihin sisältyy 131 uutta tasoristeystä, joiden turvallisuutta on 

parannettu (eli joissa on äskettäin asennettu tai uudistettu salamavaroitusjärjestelmä tai 

mekaaninen turvalaitteisto), ja yksi uusi nykyaikaistettu rautatiesilta tai tunneli 31 päivään 

joulukuuta 2024 mennessä.  

● Hankkeet, joihin sisältyy 36 lisäkilometriä rakennettuja pyöräteitä, jalkakäytäviä ja esteettömiä 

reittejä sekä yksi uusi nykyaikaistettu rautatiesilta tai tunneli, on saatettava päätökseen 31. 

joulukuuta 2023 mennessä. 
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H.2. Ei-takaisinmaksettavan rahoitustuen seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu  

Ja sitä 

seuraava

t vuodet 

NUM.  

Asiaan liittyvä 

toimenpide (uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/ta

voite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

 

(välitavoitteiden 

osalta)  

Määrälliset indikaattorit 

 (tavoitteiden osalta) 
Alustava toteutusaikataulu  

Kunkin välitavoitteen ja 

tavoitteen kuvaus ja selkeä 

määrittely  
Mitta-yksikkö Lähtötilanne Päämäärä Neljännes Vuosi 

78 Uudistus 1: Vaihtoehtojen 

luominen energia- ja 

avaruusintensiiviselle 

maantieliikenteelle 

Välitavoite Liikkuvuussuunnit

elmien 

hyväksyminen 

Kaupungin 

edustuselinten 

hyväksyntä 

suunnitelmalle 

   KYSYMY

S 2 

2023 Kaikilla Tšekin tasavallan 

lakisääteisillä kaupungeilla (yli 

40000 asukkaan kaupungeilla) on 

oltava kaupunkien edustuselinten 

hyväksymä kestävän 

kaupunkiliikenteen suunnitelma, 

joka perustuu hallituksen 

hyväksymään kaupunkiliikenteen 

ja aktiivisen liikkuvuuden 

käsitteeseen. 

79 Uudistus 1: Vaihtoehtojen 

luominen energia- ja 

avaruusintensiiviselle 

maantieliikenteelle 

Välitavoite Uuden 

tavaraliikennekons

eptin 

hyväksyminen ja 

voimaantulo 

Hallituksen 

hyväksyntä 

   NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2023 Hallitus hyväksyy uuden 

tavaraliikenteen toiminta-

ajatuksen, jossa asetetaan 

edellytykset rautateiden 

tavaraliikenteen osuuden 

lisäämiselle liikenteen 

kokonaismäärästä vuosina 2024–

2030. Konseptissa keskitytään 

tukemaan multimodaaliliikennettä, 

parantamaan 

tavaraliikennepalveluja ja 

vähentämään tavaraliikenteen 

vaikutuksia ympäristöön, 

kansanterveyteen ja 

maailmanlaajuiseen 

ilmastonmuutokseen. 

80 Uudistus 1: Vaihtoehtojen 

luominen energia- ja 

avaruusintensiiviselle 

maantieliikenteelle 

Välitavoite Liikennepalvelusu

unnitelmien 

hyväksyminen. 

Julkisen 

liikenteen 

harjoittajien 

hyväksyntä 

   NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2023 Kaikkien julkisen liikenteen 

harjoittajien (julkista liikennettä 

harjoittavat osavaltiot, alueet ja 

kaupungit) on hyväksyttävä 

viisivuotinen 

liikennepalvelusuunnitelma, joka 

perustuu hallituksen hyväksymään 

julkisen liikenteen käsitteeseen. 
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Ja sitä 

seuraava

t vuodet 

NUM.  

Asiaan liittyvä 

toimenpide (uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/ta

voite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

 

(välitavoitteiden 

osalta)  

Määrälliset indikaattorit 

 (tavoitteiden osalta) 
Alustava toteutusaikataulu  

Kunkin välitavoitteen ja 

tavoitteen kuvaus ja selkeä 

määrittely  
Mitta-yksikkö Lähtötilanne Päämäärä Neljännes Vuosi 

83 Investointi 1: 

Nykyaikaisen teknologian 

soveltaminen 

rautatieinfrastruktuuriin 

Välitavoite Investointiin 1 

kuuluvien 

hankkeiden 

määrittely 

Liikenneminister

iön määrittelemä 

hankekokonaisu

us 

   KYSYMY

S 2 

2022 Määritellään 41 kilometrin pituiset 

radat, jotka kuuluvat GSM-R:n 

(Global System for Mobile 

Communications – Railway) 

piiriin, 20 uutta tai 

luotettavammin toimivaa 

tukiasemalähetin-vastaanotinta 

(BTS) ja otetaan käyttöön uusia 

teknologioita ja laitteita 

rautatieliikenteen hallintaa varten. 

84 Investointi 1: 

Nykyaikaisen teknologian 

soveltaminen 

rautatieinfrastruktuuriin 

Tavoite Kahden ennalta 

määriteltyyn 

hankekokonaisuute

en kuuluvan 

hankkeen loppuun 

saattaminen. 

 Hankkeiden 

lukumäärä 

0 2 KYSYMY

S 2 

2024 Kahden hankkeen loppuun 

saattaminen ennalta määritetyistä 

hankkeista, jotka koskevat 41 

kilometrin pituista rataosuutta, 

joka kuuluu GSM-R:n (Global 

System for Mobile 

Communications – Railway) 

piiriin, 20:tä vasta asennettua tai 

luotettavammin toimivaa 

tukiasemalähetin-vastaanotinta 

(BTS) sekä rautatieliikenteen 

hallinnan uusien teknologioiden ja 

laitteiden käyttöönotto. 

85 Investointi 1: 

Nykyaikaisen teknologian 

soveltaminen 

rautatieinfrastruktuuriin 

Tavoite Kuuden ennalta 

määriteltyyn 

hankekokonaisuute

en kuuluvan 

lisähankkeen 

loppuun 

saattaminen. 

 Hankkeiden 

lukumäärä 

2 8 NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2024 Kuuden lisähankkeen (yhteensä 

kahdeksan) loppuun saattaminen 

ennalta määritetyistä hankkeista, 

jotka koskevat 41 kilometrin 

pituista rataosuutta, joka kuuluu 

GSM-R:n (Global System for 

Mobile Communications – 

Railway) piiriin, 20:tä hiljattain 

asennettua tai luotettavammin 

toimivaa tukiasemalähetin-

vastaanotinta (BTS) sekä 

rautatieliikenteen hallinnan uusien 

teknologioiden ja laitteiden 

käyttöönotto. 
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Ja sitä 

seuraava

t vuodet 

NUM.  

Asiaan liittyvä 

toimenpide (uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/ta

voite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

 

(välitavoitteiden 

osalta)  

Määrälliset indikaattorit 

 (tavoitteiden osalta) 
Alustava toteutusaikataulu  

Kunkin välitavoitteen ja 

tavoitteen kuvaus ja selkeä 

määrittely  
Mitta-yksikkö Lähtötilanne Päämäärä Neljännes Vuosi 

348 Investointi 1: 

Nykyaikaisen teknologian 

soveltaminen 

rautatieinfrastruktuuriin 

Tavoite ETCS-järjestelmä 

kattaa 67,6 km 

ratoja. 

 kilometriä  67.6  KYSYMY

S 2 

2026 67,6 km:n alueratojen kattaminen 

ETCS:n alueellisilla 

junakulunvalvontalaitteilla.  

86 Investointi 2: Rautateiden 

sähköistäminen 

Välitavoite Investointiin 2 

kuuluvien 

hankkeiden 

määrittely 

Liikenneminister

iön määrittelemä 

hankekokonaisu

us 

   KYSYMY

S 2 

2022 Määritellään hankekokonaisuus, 

johon kuuluu 39,7 kilometriä 

sähköistettyjä ratoja ja neljä 

syöttöasemaa, joiden tehoa on 

lisätty tai jotka on vasta 

rakennettu. 

87 Investointi 2: Rautateiden 

sähköistäminen 

Tavoite Kahden ennalta 

määriteltyyn 

hankekokonaisuute

en kuuluvan 

hankkeen loppuun 

saattaminen  

 Hankkeiden 

lukumäärä 

0 2 KYSYMY

S 2 

2023 Kahden ennalta määriteltyyn 

hankekokonaisuuteen kuuluvan 

hankkeen loppuun saattaminen. 

Hankkeisiin kuuluu 39,7 

kilometriä sähköistettyjä ratoja ja 

neljä syöttöasemaa, joiden tehoa 

on lisätty tai jotka on vasta 

rakennettu. 

88 Investointi 2: Rautateiden 

sähköistäminen 

Tavoite Kuuden ennalta 

määriteltyyn 

hankekokonaisuute

en kuuluvan 

lisähankkeen 

loppuun 

saattaminen  

 Hankkeiden 

lukumäärä 

2 8 KYSYMY

S 2 

2024 Kuuden lisähankkeen (yhteensä 

kahdeksan) loppuun saattaminen 

ennalta määritetyistä hankkeista, 

joihin kuuluu 39,7 kilometriä 

sähköistettyjä ratoja ja neljä 

syöttöasemaa, joiden tehoa on 

lisätty tai jotka on vasta 

rakennettu. 

89 Investointi 3: Ympäristön 

tilan parantaminen 

(rautatieinfrastruktuurin 

tukeminen) 

Välitavoite Investointiin 3 

kuuluvien 

hankkeiden 

määrittely 

Liikenneminister

iön määrittelemä 

hankekokonaisu

us 

   KYSYMY

S 2 

2022 Määritellään hankekokonaisuus, 

johon kuuluu 121.88 kilometriä 

nykyaikaistettuja ratoja, 9 

uudistettua rautatieasemaa, joilla 

on kunnostettu rata ja turvallisia ja 

esteettömiä laitureita, ja 35 

asemarakennusta, joiden 

energiaintensiteetti on alhaisempi, 

jotka lisäävät mukavuutta ja 

parantavat matkustajapalveluja. 
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Ja sitä 

seuraava

t vuodet 

NUM.  

Asiaan liittyvä 

toimenpide (uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/ta

voite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

 

(välitavoitteiden 

osalta)  

Määrälliset indikaattorit 

 (tavoitteiden osalta) 
Alustava toteutusaikataulu  

Kunkin välitavoitteen ja 

tavoitteen kuvaus ja selkeä 

määrittely  
Mitta-yksikkö Lähtötilanne Päämäärä Neljännes Vuosi 

90 Investointi 3: Ympäristön 

tilan parantaminen 

(rautatieinfrastruktuurin 

tukeminen) 

Tavoite 26 ennalta 

määriteltyyn 

hankekokonaisuute

en kuuluvan 

hankkeen loppuun 

saattaminen  

 Hankkeiden 

lukumäärä 

0 26 NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2022 Valmiiksi määritellyistä 

hankkeista saatiin päätökseen 26 

hanketta, joihin kuului 121.88 

kilometriä uudistettuja ratoja, 

yhdeksän uudistettua 

rautatieasemaa, joilla on 

kunnostettu rata sekä turvalliset ja 

esteettömät laiturit, ja 35 

asemarakennusta, joiden 

energiaintensiteettiä on 

vähennetty, joiden mukavuus on 

parantunut ja jotka tarjoavat 

matkustajille parempia palveluja. 

91 Investointi 3: Ympäristön 

tilan parantaminen 

(rautatieinfrastruktuurin 

tukeminen) 

Tavoite 11 lisähankkeen 

loppuun 

saattaminen 

ennalta 

määritetystä 

hankejoukosta  

 Hankkeiden 

lukumäärä 

26 37 NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2023 Valmiiksi määritetyistä hankkeista 

saatiin 11 lisähanketta, joihin 

kuului 121.88 kilometriä 

uudenaikaistettuja, toiminnallisesti 

parannettuja tai luonnollisia 

vaikutuksia paremmin kestäviä 

ratoja, yhdeksän uudenaikaistettua 

rautatieasemaa, joilla on uusittu 

rata ja turvallisia ja esteettömiä 

laitureita, sekä 35 

asemarakennusta, joiden 

energiaintensiteettiä on 

vähennetty, mukavuutta 

parannettu ja matkustajapalveluja 

parannettu. 

261  

Investointi 3: Ympäristön 

tilan parantaminen 

(rautatieinfrastruktuurin 

tukeminen) 

Tavoite 19 lisähankkeen 

loppuun 

saattaminen 

ennalta 

määritetystä 

hankejoukosta 

 Hankkeiden 

lukumäärä 

37 56 KYSYMY

S 2 

2025 19 lisähanketta hyväksyttiin 

ennalta määritellyistä hankkeista, 

joihin kuului 121.88 kilometriä 

nykyaikaistettuja ratoja, yhdeksän 

uudistettua rautatieasemaa, joilla 

on kunnostettu rata, sekä 

esteettömiä ja turvallisia laitureita 

ja 35 kunnostettua 

asemarakennusta. Kunnostettujen 
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Ja sitä 

seuraava

t vuodet 

NUM.  

Asiaan liittyvä 

toimenpide (uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/ta

voite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

 

(välitavoitteiden 

osalta)  

Määrälliset indikaattorit 

 (tavoitteiden osalta) 
Alustava toteutusaikataulu  

Kunkin välitavoitteen ja 

tavoitteen kuvaus ja selkeä 

määrittely  
Mitta-yksikkö Lähtötilanne Päämäärä Neljännes Vuosi 

asemarakennusten (35) 

energiankulutusta on vähennettävä 

keskimäärin vähintään 30 

prosenttia kaikissa kunnostetuissa 

asemarakennuksissa.  

92 Investointi 4: Maantie- ja 

rautatieturvallisuus 

(rautatieristeykset, sillat ja 

tunnelit, pyörätiet ja 

esteettömät reitit) 

Tavoite Tasoristeysten 

turvallisuuden 

parantamiseen 

liittyvien 

töidenloppuun 

saattaminen 

 Niiden tasoristeysten 

lukumäärä, joiden 

turvallisuus on 

parantunut 

0 45 KYSYMY

S 2 

2022 Tasoristeykset, joiden suojaustaso 

on korkeampi ja joissa on 

äskettäin asennettu tai uudistettu 

leimahdusvalovaroitusjärjestelmä 

tai mekaaninen turvajärjestelmä. 

93 Investointi 4: Maantie- ja 

rautatieturvallisuus 

(rautatieristeykset, sillat ja 

tunnelit, pyörätiet ja 

esteettömät reitit) 

Tavoite Rakennettujen 

pyöräteiden, 

jalkakäytävien ja 

esteettömien 

reittien valmiiksi 

saattaminen 

 Rakennettujen 

pyöräteiden, 

jalkakäytävien ja 

esteettömien reittien 

pituus – km 

0 25 KYSYMY

S 2 

2022 Rakennetun 

pyörätien/sivukäytävän/esteettömi

en reittien pituus. 

94 Investointi 4: Maantie- ja 

rautatieturvallisuus 

(rautatieristeykset, sillat ja 

tunnelit, pyörätiet ja 

esteettömät reitit) 

Tavoite Nykyaikaistettujen 

rautatiesiltojen tai 

-tunnelien 

valmiiksi 

saattaminen 

 Nykyaikaistettujen 

keinotekoisten 

rautatierakenteiden 

(sillat/tunnelit) 

lukumäärä 

0 3 KYSYMY

S 2 

2022 Nykyaikaistettu keinotekoinen 

rautatierakenne käyttövaihetta 

varten. 

95 Investointi 4: Maantie- ja 

rautatieturvallisuus 

(rautatieristeykset, sillat ja 

tunnelit, pyörätiet ja 

esteettömät reitit) 

Tavoite Nykyaikaistettujen 

rautatiesiltojen tai 

-tunnelien 

valmiiksi 

saattaminen 

 Nykyaikaistettujen 

keinotekoisten 

rautatierakenteiden 

(sillat/tunnelit) 

lukumäärä 

3 6 NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2022 Nykyaikaistettu keinotekoinen 

rautatierakenne käyttövaihetta 

varten. 

96 Investointi 4: Maantie- ja 

rautatieturvallisuus 

(rautatieristeykset, sillat ja 

tunnelit, pyörätiet ja 

esteettömät reitit) 

Tavoite Tasoristeysten 

turvallisuuden 

parantamiseen 

liittyvien 

töidenloppuun 

saattaminen 

 Niiden tasoristeysten 

lukumäärä, joiden 

turvallisuus on 

parantunut 

45 160 NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2022 Tasoristeykset, joiden suojaustaso 

on korkeampi ja joissa on 

äskettäin asennettu tai uudistettu 

leimahdusvalovaroitusjärjestelmä 

tai mekaaninen turvajärjestelmä. 



 

 

15755/25 ADD 1   51 

 ECOFIN 1A  FI 
 

Ja sitä 

seuraava

t vuodet 

NUM.  

Asiaan liittyvä 

toimenpide (uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/ta

voite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

 

(välitavoitteiden 

osalta)  

Määrälliset indikaattorit 

 (tavoitteiden osalta) 
Alustava toteutusaikataulu  

Kunkin välitavoitteen ja 

tavoitteen kuvaus ja selkeä 

määrittely  
Mitta-yksikkö Lähtötilanne Päämäärä Neljännes Vuosi 

97 Investointi 4: Maantie- ja 

rautatieturvallisuus 

(rautatieristeykset, sillat ja 

tunnelit, pyörätiet ja 

esteettömät reitit) 

Tavoite Rakennettujen 

pyöräteiden, 

jalkakäytävien ja 

esteettömien 

reittien valmiiksi 

saattaminen 

 Rakennettujen 

pyöräteiden, 

jalkakäytävien ja 

esteettömien reittien 

pituus – km 

25 49 NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2022 Rakennetun 

pyörätien/sivukäytävän/esteettömä

n reitin pituus. 

98 Investointi 4: Maantie- ja 

rautatieturvallisuus 

(rautatieristeykset, sillat ja 

tunnelit, pyörätiet ja 

esteettömät reitit) 

Tavoite Tasoristeysten 

turvallisuuden 

parantamiseen 

liittyvien 

töidenloppuun 

saattaminen 

 Niiden tasoristeysten 

lukumäärä, joiden 

turvallisuus on 

parantunut 

160 291 NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2024 Tasoristeykset, joiden suojaustaso 

on korkeampi ja joissa on 

äskettäin asennettu tai uudistettu 

leimahdusvalovaroitusjärjestelmä 

tai mekaaninen turvajärjestelmä. 

99 Investointi 4: Maantie- ja 

rautatieturvallisuus 

(rautatieristeykset, sillat ja 

tunnelit, pyörätiet ja 

esteettömät reitit) 

Tavoite Nykyaikaistettujen 

rautatiesiltojen tai 

-tunnelien 

valmiiksi 

saattaminen 

 Nykyaikaistettujen 

keinotekoisten 

rautatierakenteiden 

(sillat/tunnelit) 

lukumäärä 

6 7 KYSYMY

S 2 

2023 Nykyaikaistettu keinotekoinen 

rautatierakenne käyttövaihetta 

varten. 

100 Investointi 4: Maantie- ja 

rautatieturvallisuus 

(rautatieristeykset, sillat ja 

tunnelit, pyörätiet ja 

esteettömät reitit) 

Tavoite Rakennettujen 

pyöräteiden, 

jalkakäytävien ja 

esteettömien 

reittien valmiiksi 

saattaminen 

 Rakennettujen 

pyöräteiden, 

jalkakäytävien ja 

esteettömien reittien 

pituus – km 

49 85 NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2023 Rakennetun 

pyörätien/sivukäytävän/esteettömi

en reittien pituus. 

101 Investointi 4: Maantie- ja 

rautatieturvallisuus 

(rautatieristeykset, sillat ja 

tunnelit, pyörätiet ja 

esteettömät reitit) 

Tavoite Nykyaikaistettujen 

rautatiesiltojen tai 

-tunnelien 

valmiiksi 

saattaminen 

 Nykyaikaistettujen 

keinotekoisten 

rautatierakenteiden 

(sillat/tunnelit) 

lukumäärä 

7 8 NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2023 Nykyaikaistettu keinotekoinen 

rautatierakenne käyttövaihetta 

varten. 
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I. KOMPONENTTI 2.2: JULKISEN SEKTORIN ENERGIANKULUTUKSEN VÄHENTÄMINEN  

Tšekin elpymis- ja palautumissuunnitelman tällä osa-alueella vastataan julkisen sektorin 

energiatehokkuuden haasteeseen kunnostamalla valtion ja julkisia rakennuksia ja nykyaikaistamalla 

julkista valaistusta.  

Komponentti kuvastaa Tšekin sitoumuksia parantaa kansantalouden energiatehokkuutta vuoteen 

2030 mennessä. Sen tavoitteena on vähentää energian loppukulutusta asianomaisissa valtiollisissa ja 

julkisissa rakennuksissa, lisätä korkealaatuisten peruskorjausten määrää julkisella sektorilla ja 

vähentää julkisen valaistuksen energian loppukulutusta.  

Osa-alueella tuetaan vähähiiliseen talouteen siirtymistä ja energiakäännettä, mukaan lukien 

energiatehokkuus, koskevan maakohtaisen suosituksen (maakohtainen suositus 3 2019) ja puhdasta 

ja tehokasta energian tuotantoa ja käyttöä koskevan maakohtaisen suosituksen (maakohtainen 

suositus 3 2020) noudattamista. 

On odotettavissa, että mikään tämän komponentin toimenpide ei aiheuta asetuksen (EU) 2020/852 17 

artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon 

suunnitelmassa ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) 

mukaisesti esitetty toimenpiteiden kuvaus ja lieventävät toimet. Erityisesti valtion ja julkisten 

rakennusten energiatehokkuutta parannettaessa vähintään 70 prosenttia rakennus- ja purkujätteestä 

on valmisteltava uudelleenkäyttöä tai kierrätystä varten.  

 

I.1. Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei makseta 

takaisin 

Investointi 1: Valtion rakennusten energiatehokkuuden parantaminen 

Toimenpiteen tavoitteena on vähentää energian loppukulutusta valtionhallinnon rakennuksissa ja 

lisätä kohtalaisen pitkälle menevien tai pitkälle menevien perusparannusten määrää. Toimenpiteellä 

tuetaan vähintään 22:ta rakennusten perusparannushanketta. Siihen sisältyy myös mallisopimuksen 

julkaiseminen energiatehokkuutta koskevien sopimusmenetelmien palveluista. 

Investointi 2: Julkisten valaistusjärjestelmien energiatehokkuuden parantaminen 

Toimenpiteen tavoitteena on mahdollistaa julkisen valaistuksen kunnostaminen Tšekin eri kunnissa 

ja vähentää primäärienergian kulutusta keskimäärin vähintään 30 prosenttia. Investoinnilla tuetaan 

vähintään 800:aa julkisten valaistusjärjestelmien peruskorjaushanketta eri kunnissa Tšekissä.  

Investointi 3: Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen  

Toimenpiteen tavoitteena on vähentää energian loppukulutusta julkisissa rakennuksissa ja lisätä 

kohtalaisen pitkälle menevien tai pitkälle menevien perusparannusten määrää. Investoinnilla tuetaan 

vähintään 220:tä rakennusten perusparannushanketta.  
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I.2. Ei-takaisinmaksettavan rahoitustuen seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu  

Ja sitä 

seuraava

t vuodet 

NUM.  

Asiaan liittyvä 

toimenpide 

(uudistus tai 

investointi)  

Välitavoite/t

avoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

 (välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

 (tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä 

määrittely 
Mitta-

yksikkö 
Lähtötilanne Päämäärä Neljännes Vuosi 

102 Investointi 1: 

Valtion 

rakennusten 

energiatehokkuu

den 

parantaminen  

Välitavoite Mallisopimuksen 

hyväksyminen 

teollisuus- ja 

kauppaministeriössä 

takuun piiriin kuuluvien 

energiatehokkuutta 

koskevien 

sopimusmenetelmien 

palvelujen osalta  

Sopimusmallin 

julkaiseminen 

ministeriön 

verkkosivustolla  

   NELJÄS 

VUOSINEL

JÄNNES 

2021 Teollisuus- ja kauppaministeriö hyväksyy 

mallisopimuksen, joka koskee energiatehokkuuden 

sopimusmenetelmään liittyviä palveluja, joihin liittyy 

takuu, jotta voidaan edistää sellaisten hankkeiden 

toteuttamista, joissa painotetaan energiansäästöjen 

maksimointia käytettyihin varoihin verrattuna. 

Mallisopimus julkaistaan ministeriön Internet-sivuilla.   

103 Investointi 1: 

Valtion 

rakennusten 

energiatehokkuu

den 

parantaminen  

Tavoite Allekirjoitetut 

avustuspäätökset 75 

prosentille tuetuista 

rakennusten 

perusparannushankkeist

a, joilla saavutetaan 

vähintään 30 prosentin 

primäärienergian säästöt 

 Prosenttiosuu

s  

0 75 NELJÄS 

VUOSINEL

JÄNNES 

2024 Tästä toimenpiteestä tuetaan yhteensä vähintään 32:ta 

rakennusten perusparannushanketta. Tavoite on 

saavutettava 75 prosentissa hankkeista, joista on 

allekirjoitettu avustuspäätös (eli vähintään 24 

hankkeessa). Hankkeet on toimitettava 

liikenneministeriölle jatkuvan ehdotuspyynnön puitteissa, 

ja ne on arvioitava vahvistettujen kriteerien perusteella 

avointa valintamenettelyä noudattaen.  

Täytäntöönpanoon valitaan ainoastaan hankkeita, joilla 

saavutetaan keskimäärin vähintään 30 prosentin vähennys 

primäärienergian kulutuksessa tai 30 prosentin vähennys 

hiilidioksidipäästöissä. Tämä 75 prosentin tavoite koskee 

hankkeita, joista on allekirjoitettu avustuspäätös. 

Investoinnit kattiloiden korvaamiseen maakaasulla 

energialähteenä saavat olla enintään 20 prosenttia 

kokonaisjaosta. 

104 Investointi 1: 

Valtion 

rakennusten 

energiatehokkuu

den 

parantaminen 

Tavoite Energia-arviointia tai 

energiatehokkuustodistu

sta koskevan 

asiantuntijalausunnon 

toimittaminen 

 Energia-

arvioinnin 

asiantuntijala

usunto 

0 22 ENSIMMÄI

NEN 

VUOSINEL

JÄNNES 

2026 Tavoite saavutetaan, kun vähintään 22 tuetusta 

hankkeesta on toimitettu asiantuntijalausunto energia-

arvioinnista tai energiatehokkuustodistuksista.  
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Ja sitä 

seuraava

t vuodet 

NUM.  

Asiaan liittyvä 

toimenpide 

(uudistus tai 

investointi)  

Välitavoite/t

avoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

 (välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

 (tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä 

määrittely 
Mitta-

yksikkö 
Lähtötilanne Päämäärä Neljännes Vuosi 

105 Investointi 2: 

Julkisten 

valaistusjärjestel

mien 

energiatehokkuu

den 

parantaminen 

Välitavoite Teollisuus- ja 

kauppaministeriö 

hyväksyy ohjelma-

asiakirjat, jotka koskevat 

julkisten 

valaistusjärjestelmien 

kunnostamistoimenpiteit

ä 

Ohjelma-

asiakirjojen 

julkaiseminen 

ministeriön 

verkkosivustolla 

   NELJÄS 

VUOSINEL

JÄNNES 

2021 Teollisuus- ja kauppaministeriö laatii ohjelma-asiakirjat, 

jotka julkaistaan ministeriön verkkosivustolla. Siinä 

vahvistetaan aikataulu ja edellytykset yleisten 

valaistusjärjestelmien, myös älykkäiden elementtien, 

kunnostamiseen tähtäävien toimenpiteiden tukemiselle, 

jotta voidaan saavuttaa vähintään 30 prosentin 

primäärienergian säästötavoite. 

106 Investointi 2: 

Julkisten 

valaistusjärjestel

mien 

energiatehokkuu

den 

parantaminen 

Tavoite Allekirjoitetut 

avustuspäätökset 80 

prosentille julkisten 

valaistusjärjestelmien 

peruskorjaushankkeista, 

joilla saavutetaan 

vähintään 30 prosentin 

säästö primäärienergian 

kulutuksessa 

 Prosenttiosuu

s  

0 80 NELJÄS 

VUOSINEL

JÄNNES  

2024 Tästä toimenpiteestä tuetaan yhteensä vähintään 800:aa 

yleisten valaistusjärjestelmien peruskorjaushanketta. 

Tavoite saavutetaan, kun avustuspäätökset allekirjoitetaan 

80 prosentille niistä (eli 640 prosentille) 31 päivään 

joulukuuta 2024 mennessä. Hankkeet arvioidaan ja 

valitaan vuosittain vahvistettujen kriteerien perusteella 

avointa valintamenettelyä noudattaen. 

Tämä 80 prosentin tavoite koskee hankkeita, joista on 

allekirjoitettu avustuspäätös. 

107 Investointi 2: 

Julkisten 

valaistusjärjestel

mien 

energiatehokkuu

den 

parantaminen 

 

Tavoite Energia-arviointia tai 

energiatehokkuustodistu

sta koskevan 

asiantuntijalausunnon 

toimittaminen 

 Energia-

arvioinnin 

asiantuntijala

usunto  

0 800 ENSIMMÄI

NEN 

VUOSINEL

JÄNNES 

2026 Tavoite saavutetaan, kun vähintään 800 hankkeesta 

toimitetaan asiantuntijalausunto 

energiatehokkuusarvioinnista tai -todistuksesta. 

108 Investointi 3: 

Julkisten 

rakennusten 

energiatehokkuu

den 

parantaminen 

Tavoite 75 prosenttia julkisista 

hankintasopimuksista 

tehdään sellaisia 

rakennusten 

perusparannushankkeita 

varten, joilla saavutetaan 

vähintään 30 prosentin 

primäärienergian säästöt 

 Prosenttiosuu

s  

0 75 NELJÄS 

VUOSINEL

JÄNNES 

2023 Tästä toimenpiteestä tuetaan yhteensä vähintään 220:ta 

rakennusten perusparannushanketta. Tavoite on 

saavutettava 75 prosentilla niistä 220 hankkeesta, joista 

on annettu säädöksiä (eli vähintään 165 hanketta), 31 

päivään joulukuuta 2023 mennessä. Hankkeet on 

esitettävä valtion ympäristörahastolle jatkuvassa 

ehdotuspyynnössä, ja ne on arvioitava vahvistettujen 

kriteerien perusteella avointa valintamenettelyä 

noudattaen.  

Täytäntöönpanoon valitaan vain hankkeita, joilla 

saavutetaan keskimäärin vähintään 30 prosentin vähennys 

primäärienergian kulutuksessa tai 30 prosentin vähennys 
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Ja sitä 

seuraava

t vuodet 

NUM.  

Asiaan liittyvä 

toimenpide 

(uudistus tai 

investointi)  

Välitavoite/t

avoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

 (välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

 (tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä 

määrittely 
Mitta-

yksikkö 
Lähtötilanne Päämäärä Neljännes Vuosi 

hiilidioksidipäästöissä. 75 prosentin tavoite koskee 

hankkeita, joista on annettu säädöksiä. Investoinnit 

kattiloiden korvaamiseen, mukaan lukien ne, joissa 

käytetään maakaasua energialähteenä, saavat olla 

enintään 20 prosenttia kokonaisjaosta.  

109 Investointi 3: 

Julkisten 

rakennusten 

energiatehokkuu

den 

parantaminen 

Tavoite Energiankulutuksen 

vähentäminen 

 Energian-

säästöt 

terajouleina 

vuodessa 

0 310 KYSYMYS 

2 

2026 Tavoite on saavutettava vähentämällä julkisten 

rakennusten energiankulutusta 310 TJ/vuosi. 
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J. KOMPONENTTI 2.3: SIIRTYMINEN PUHTAAMPIIN ENERGIALÄHTEISIIN  

Tämä Tšekin elpymis- ja palautumissuunnitelman komponentti auttaa vastaamaan haasteeseen, joka 

koskee siirtymistä fossiilisista polttoaineista vähäpäästöisiin ja päästöttömiin energialähteisiin, kuten 

aurinkosähköön. Sen tavoitteena on vähentää Tšekin talouden päästöintensiteettiä ja 

epäpuhtauspäästöjä sekä nykyaikaistaa lämpöenergian jakeluverkkoa erityisesti korvaamalla höyry 

kuumalla vedellä, mikä johtaa primäärienergian säästöihin. 

Uudistuksilla ja investoinneilla tuetaan vuoden 2019 erityissuosituksen 3 noudattamista, jonka 

mukaan Tšekin on keskitettävä investointeihin liittyvä talouspolitiikka vähähiiliseen talouteen ja 

energiaan siirtymiseen, mukaan lukien energiatehokkuus, ottaen huomioon alueelliset erot, ja vuoden 

2020 erityissuosituksen3 noudattamista, jonka mukaan Tšekin on keskitettävä investoinnit vihreään 

siirtymään ja digitaaliseen muutokseen, erityisesti puhtaaseen ja tehokkaaseen energian tuotantoon ja 

käyttöön, myös hiilialueilla.  

Minkään tämän komponentin toimenpiteen ei odoteta aiheuttavan asetuksen (EU) 2020/852 17 

artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon ”ei 

merkittävää haittaa” -periaatteen soveltamista koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaiset 

elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden kuvaus ja lieventävät toimet. 

 

J.1. Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei makseta 

takaisin 

Uudistus 1: Kaukolämpöjärjestelmien lämmönjakelun nykyaikaistaminen  

Tällä toimenpiteellä pyritään irrottamaan kaukolämpö hiilestä erityisesti lisäämällä 

energiatehokkuutta, siirtymällä hiilen poltosta uusiutuviin energialähteisiin, polttamalla maakaasua, 

biomassaa ja jätettä sekä vähentämällä kasvihuonekaasupäästöjä ja epäpuhtauksia.  

Tšekissä on tehtävä ja julkaistava arviointi etenemisestä kohti kaukolämmön hiilestä irtautumista. 

Tämä arviointi ohjaa Tšekin elpymis- ja palautumissuunnitelman tästä komponentista rahoitettavia 

investointeja. 

Uudistus on pantava täytäntöön 31 päivään joulukuuta 2023 mennessä. 

Uudistus 2: Kaukolämpöjärjestelmien lämmönjakelun nykyaikaistaminen 

Tällä toimenpiteellä pyritään edistämään biomassaan tehtäviä investointeja, jotka perustuvat 

kestävällä tavalla louhittavaan biomassajätteeseen ja -tähteisiin, ja siihen liittyviä päästöjä vähentäviä 

toimenpiteitä.  

On julkaistava arvio bioenergian kestävän käytön ja biomassan tarjonnan kehityspoluista Tšekissä ja 

sen vaikutuksista maankäytön, maankäytön muutoksen ja metsätalouden nieluihin ja biologiseen 

monimuotoisuuteen sekä sen vaikutuksesta ilmanlaatuun vuosina 2020–2030. Tämä arviointi ohjaa 

Tšekin elpymis- ja palautumissuunnitelman komponenteista 2.2, 2.3 ja 2.5 rahoitettavia 

bioenergiainvestointeja. 

Uudistus on pantava täytäntöön 31 päivään joulukuuta 2023 mennessä.  
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Investointi 1: Uusien aurinkosähkön lähteiden kehittäminen  

Toimenpiteen tarkoituksena on korvata ainakin osa hiilipohjaisista energialähteistä aurinkosähkön 

lähteillä.  

Asennetaan ja otetaan käyttöön uusi 270 MWp:n aurinkosähkön lähteiden kapasiteetti. Hankkeisiin 

on sisällyttävä aurinkosähkövoimaloiden rakentaminen yritysten rakennusten katoille, mukaan lukien 

suojat (joihin voivat kuulua muun muassa autojen suojat, rakennuskoneet tai materiaalin varastointi). 

Myös energian kertymistä voidaan tukea.  

Tämä investointi on toteutettava viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2024. 

Investointi 2: Kaukolämpöjärjestelmien lämmönjakelun nykyaikaistaminen 

Toimenpiteen tavoitteena on nopeuttaasiirtymistä puhtaampaan ja tehokkaampaan 

kaukolämpöjärjestelmään, joka on Tšekin laajempien hiilestä irtautumista koskevien tavoitteiden ja 

ilmastotavoitteiden mukainen.  

Investointi koostuu seuraavista toimenpiteistä: 

● Konkreettinen suunnitelma sähkön ja lämmön tuotantolaitoksiin tehtävistä investoinneista. 

● Saavutetaan arviolta 245327 GJ:n primäärienergian säästöt, jotka johtuvat 

lämmönjakeluverkkojen nykyaikaistamisesta. 
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J.2. Ei-takaisinmaksettavan rahoitustuen seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu  

Ja sitä 

seuraava

t vuodet 

NUM. 

Asiaan liittyvä 

toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/t

avoite  
Nimi  

Laadulliset 

indikaattorit 

 

(välitavoitteid

en osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

 (tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määrittely 

Mitta-yksikkö 
Lähtötilan

ne 
Päämäärä Neljännes Vuosi 

110 Uudistus 1: 

Kaukolämpöjärje

stelmien 

lämmönjakelun 

nykyaikaistamin

en 

Välitavoite Arviointi 

kaukolämmön 

hiilestä 

irtautumisesta 

Tšekissä 

Arvioinnin 

julkaiseminen 

   NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2023 Kauppa- ja teollisuusministeriö tekee ja julkaisee arvioinnin Tšekin 

etenemisestä kohti kaukolämmön hiilestä irtautumista EU:n 

oikeudellisten vaatimusten mukaisesti, mukaan lukien ”ei merkittävää 

haittaa” -periaatetta koskeviin teknisiin ohjeisiin (2021/C58/01) 

sisältyvät vaatimukset. 

Tämän arvioinnin on ohjattava Tšekin elpymis- ja 

palautumissuunnitelman tästä komponentista rahoitettavia 

investointeja sekä muista EU:n rahastoista tai kansallisista lähteistä 

rahoitettavia investointeja kaukolämmön hiilestä irtautumiseen 

noudattaen kaikilta osin oikeudellisia vaatimuksia, mukaan lukien ”ei 

merkittävää haittaa” -periaate. 

111 Uudistus 2: 

Kaukolämpöjärje

stelmien 

lämmönjakelun 

nykyaikaistamin

en 

Välitavoite Arviointi biomassan 

kestävän tarjonnan 

kehityspoluista 

Tšekissä 

Arvioinnin 

julkaiseminen 

   NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2023 Ympäristöministeriö tekee ja julkaisee yhteistyössä teollisuus- ja 

kauppaministeriön ja maatalousministeriön kanssa arvioinnin 

bioenergian kestävän käytön ja biomassan tarjonnan kehityspoluista 

Tšekissä ja sen vaikutuksista maankäytön, maankäytön muutoksen ja 

metsätalouden nieluihin ja biologiseen monimuotoisuuteen sekä 

ilmanlaatuun vuosina 2020–2030 EU:n oikeudellisten vaatimusten 

mukaisesti, mukaan lukien ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta 

koskeviin teknisiin ohjeisiin (2021/C58/01) sisältyvät vaatimukset. 

Tämän arvioinnin on ohjattava Tšekin elpymis- ja 

palautumissuunnitelman komponenteista 2.2, 2.3 ja 2.5 rahoitettavia 

bioenergiainvestointeja sekä muista EU:n rahastoista tai kansallisista 

lähteistä rahoitettavia bioenergiainvestointeja energian, liikenteen, 

ympäristön, ilmastonmuutoksen, metsätalouden tai maatalouden 

aloilla noudattaen kaikilta osin oikeudellisia vaatimuksia, mukaan 

lukien ”ei merkittävää haittaa” -periaate. 

112 Investointi 1: 

Uusien 

aurinkosähkön 

lähteiden 

kehittäminen 

Tavoite FVE-lähteiden 

asennetun 

kapasiteetin 

lisääminen 

 MWp 0 270 NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2024 Asennetaan ja otetaan käyttöön uutta aurinkoenergiakapasiteettia, 

jonka kapasiteetti on 270 MWp. 

113 Investointi 2: 

Kaukolämpöjärje

stelmien 

lämmönjakelun 

Välitavoite Lämmitys- ja 

sähköntuotantolaitok

siin tehtäviä 

Toimitettu 

komissiolle 

   KYSYMY

S 2 

2024 Tšekin on toimitettava ennen verkkoinvestoinnin päätökseen 

saattamista konkreettinen investointisuunnitelma lämpö- tai 

sähköntuotantolaitoksiin, joissa ei käytetä kiinteitä polttoaineita 
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Ja sitä 

seuraava

t vuodet 

NUM. 

Asiaan liittyvä 

toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/t

avoite  
Nimi  

Laadulliset 

indikaattorit 

 

(välitavoitteid

en osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

 (tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määrittely 

Mitta-yksikkö 
Lähtötilan

ne 
Päämäärä Neljännes Vuosi 

nykyaikaistamin

en 

investointeja 

koskeva suunnitelma 

lämmönlähteenä, lukuun ottamatta laitoksia, jotka täyttävät seuraavat 

maakaasuun perustuvaa lämmöntuotantoa koskevat kriteerit: 

• Verkot ovat osa direktiivin 2012/27/EU 2 artiklan 41 

kohdassa määriteltyjä tehokkaita kaukolämmitys- ja 

kaukojäähdytysjärjestelmiä; ja 

• Ne hankkivat lämpöä/jäähdytystä laitoksista, jotka ovat 

tulevaisuuden vaatimukset huomioon ottavia, joustavia ja 

tehokkaita kaasukäyttöisen lämmöntuotannon osalta ja 

joiden kasvihuonekaasupäästöt ovat alle 250 gCO2e/kWh 

laitoksen taloudellisen käyttöiän aikana; 

mukaan lukien sopimusvelvoitteet, jotka Tšekin hallitus on ottanut 

hoitaakseen kyseisen työn teettämiseksi. 

Lämmitys- ja sähköntuotantolaitoksen kunnostaminen on aloitettava 

kolmen vuoden kuluessa verkon nykyaikaistamisesta, jotta se olisi 

direktiivin 2012/27/EU 2 artiklan 41 kohdassa olevan ’tehokkaan 

kaukolämmityksen ja -jäähdytyksen’ määritelmän mukainen 

(”kaukolämmitys- tai kaukojäähdytysjärjestelmä, jossa käytetään 

vähintään 50-prosenttisesti uusiutuvaa energiaa, 50-prosenttisesti 

hukkalämpöä, 75-prosenttisesti yhteistuotannosta saatavaa lämpöä tai 

50-prosenttisesti tällaisen energian ja lämmön yhdistelmää”). 

114 Investointi 2: 

Kaukolämpöjärje

stelmien 

lämmönjakelun 

nykyaikaistamin

en 

Tavoite Arvioidut 

primäärienergian 

säästöt  

 Primäärienergian 

säästöt 

gigajouleina 

0 245 327 NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2025 Arvioidut primäärienergian säästöt 245 327 GJ on osoitettava 

hankekohtaisilla energiakatselmuksilla.  
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K. KOMPONENTTI 2.4: PUHDAS LIIKKUVUUS  

Tällä Tšekin elpymis- ja palautumissuunnitelman osa-alueella pyritään tukemaan direktiiviin 

2014/94/EU perustuvan puhdasta liikkuvuutta koskevan Tšekin päivitetyn kansallisen 

toimintasuunnitelman tavoitteita. Yksi toimintasuunnitelman tärkeimmistä strategisista tavoitteista 

on saavuttaa 220000–500000 sähköajoneuvon toiminta Tšekissä vuoteen 2030 mennessä. Tämä 

tavoite on tarkoitus saavuttaa lisäämällä kysyntää tukien avulla, suosimalla sähköajoneuvoja 

tieliikenteessä, tukemalla latausinfrastruktuurien rakentamista ja tiedottamalla yleisölle. Yritysten 

tukiohjelman lisäksi sama aloite on ilmoitettu kunnille, alueille ja muille julkisyhteisöille.  

Komponentilla tuetaan vuoden 2019 maakohtaisen suosituksen 3 noudattamista, jonka mukaan 

Tšekin on keskitettävä investoinnit vihreään siirtymään ja digitaaliseen muutokseen, erityisesti 

suuren kapasiteetin digitaaliseen infrastruktuuriin ja teknologiaan, puhtaaseen ja tehokkaaseen 

energian tuotantoon ja käyttöön sekä kestävään liikenneinfrastruktuuriin, myös hiilialueilla, ja 

vuoden 2020 maakohtaisen suosituksen 3 noudattamista, jonka mukaan Tšekin on keskitettävä 

investointeihin liittyvä talouspolitiikka liikenteeseen, erityisesti sen kestävyyteen, digitaaliseen 

infrastruktuuriin sekä vähähiiliseen ja energiasiirtymään, mukaan lukien energiatehokkuus, ottaen 

huomioon alueelliset erot.  

Minkään tämän komponentin toimenpiteen ei odoteta aiheuttavan asetuksen (EU) 2020/852 17 

artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon ”ei 

merkittävää haittaa” -periaatteen soveltamista koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaiset 

elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden kuvaus ja lieventävät toimet. 

   

K.1. Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei makseta 

takaisin 

Investointi 1: Julkisen liikenteen infrastruktuurin rakentaminen Prahan kaupungissa 

Investoinnin tavoitteena on uudistaa Prahan julkisen liikenteen kalustoa ja irrottaa se hiilestä.  

Investointi koostuu latauspisteiden määrän lisäämisestä ja Prahan julkisen liikenteen kaluston 

dynaamisten latausteiden osuuksien lisäämisestä.  

Investointi 2: Rakennusinfrastruktuuri – yksityisten yritysten latauspisteet 

Investoinnin tavoitteena on edistää päästötöntä liikkuvuutta Tšekissä. Investoinnilla lisätään 

yksityisten yritysten ja itsenäisten ammatinharjoittajien latauspisteiden määrää.  

Investointi 3: Rakennusten infrastruktuuri – asuinrakennusten latauspisteet 

Tämän investoinnin tavoitteena on edistää päästöttömän liikkuvuuden käyttöönottoa tukemalla 

latauspisteiden asentamista. Investointi koostuu asuinrakennusten latauspisteiden määrän 

lisäämisestä. 

Investointi 4: Tuki ajoneuvojen hankintaan – päästöttömät ajoneuvot yksityisille yrityksille 

Tämän investoinnin tavoitteena on lisätä päästöttömien ajoneuvojen kysyntää. Investoinnilla lisätään 

yksityisten yritysten ja itsenäisten ammatinharjoittajien päästöttömien henkilö- ja pakettiautojen 

määrää.  

Investointi 5: Tuki päästöttömien ajoneuvojen ja infrastruktuurin hankintaan kunnille, 

alueille, valtionhallinnolle ja muille julkisyhteisöille  

Tämän investoinnin tavoitteena on lisätä päästötöntä liikkuvuutta Tšekin julkisessa hallinnossa. 

Investointi koostuu päästöttömien ajoneuvojen ja latauspisteiden määrän lisäämisestä.  
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Investointi 6: Tuki julkisen liikenteen ajoneuvojen (akku johdinautot ja 

matalalattiaraitiovaunut) hankintaan Prahan kaupungissa 

Investoinnin tavoitteena on tukea päästötöntä julkista liikennettä Prahassa. Investointi koostuu 

johdinautojen ja raitiovaunujen ostamisesta Prahan kaupunkia varten.  
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K.2. Ei-takaisinmaksettavan rahoitustuen seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu 

Ja sitä 

seuraava

t vuodet 

NUM.  

Toimenpide (uudistus tai 

investointi) 
Välitavoite/ta

voite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 
(välitavoitteid

en osalta) 

Määrälliset indikaattorit 
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 
Lähtötilanne  

Päämää

rä  
Neljännes Vuosi 

115 Investointi 1: Julkisen 

liikenteen infrastruktuurin 

rakentaminen Prahan 

kaupungissa  

Tavoite Prahan kaupungin 

latauspisteiden 

lukumäärä 

  Numero 0 52 NELJÄS 

VUOSINEL

JÄNNES 

2025 Vähintään 52 uuden latauspisteen asentaminen Prahan 

kaupunkiin.  

116 Investointi 1: Julkisen 

liikenteen infrastruktuurin 

rakentaminen Prahan 

kaupungissa   

Tavoite Dynaamisen 

lataustien 

kilometrimäärä 

Prahan kaupungissa  

  Kilometrimää

rä  

0 40 KYSYMYS 

2 

2026 Vähintään 40 km:n dynaamisen lataustien 

asentaminen akkukäyttöiseen johdinautoon Prahan 

kaupunkiin. 

117 Investointi 2: 

Rakennusinfrastruktuuri – 

yksityisten yritysten 

latauspisteet  

Tavoite Yksityisten yritysten 

latauspisteiden 

lukumäärä 

 Määrä   0 2 500 KYSYMYS 

2 

2025 On ostettava tai asennettava vähintään 2500 uutta 

kannettavaa tai kiinteää latauspistettä. 

118 Investointi 3: Rakennusten 

infrastruktuuri – 

asuinrakennusten latauspisteet  

 Tavoite Asuinrakennusten 

latauspisteiden 

lukumäärä  

 Määrä   0 2 880 KYSYMYS 

2 

2025 Vähintään 2880 latauspisteen asentaminen 

asuinrakennuksiin. 

119 Investointi 4: Tuki 

ajoneuvojen hankintaan – 

päästöttömät ajoneuvot 

yksityisille yrityksille  

 Tavoite Yksityisten yritysten 

ajoneuvojen 

lukumäärä 

 Määrä   0 2 900 KYSYMYS 

2 

2025 Vähintään 2900 uuden päästöttömän ajoneuvon 

(henkilö- ja pakettiauton) hankinta yksityisille 

yrityksille ja itsenäisille ammatinharjoittajille. 

120 Investointi 5: Tuki 

päästöttömien ajoneuvojen ja 

infrastruktuurin hankintaan 

kunnille, alueille, 

valtionhallinnolle ja muille 

julkisyhteisöille  

Tavoite Kunnille, alueille, 

valtionhallinnolle ja 

muille 

julkisyhteisöille 

tarkoitettujen 

kulkuneuvojen 

lukumäärä  

 Määrä   0 1 900 KYSYMYS 

2 

2026 Vähintään 1900 uuden päästöttömän ajoneuvon 

toimittaminen kunnille, alueille, valtionhallinnolle ja 

muille julkisyhteisöille.  

121 Investointi 5: Tuki 

päästöttömien ajoneuvojen ja 

infrastruktuurin hankintaan 

kunnille, alueille, 

valtionhallinnolle ja muille 

julkisyhteisöille  

Tavoite Latausasemien 

lukumäärä kunnissa, 

alueilla, 

valtionhallinnossa ja 

muissa 

julkisyhteisöissä  

 Määrä  0 200 KYSYMYS 

2 

2025 Vähintään 200 uuden latauspisteen asentaminen 

kunnille, alueille, valtionhallinnolle ja muille 

julkisyhteisöille.  

122 Investointi 6: Tuki julkisen 

liikenteen ajoneuvojen (akku 

johdinautot ja 

Tavoite Ajoneuvojen 

lukumäärä 

 Määrä   0 40 NELJÄS 

VUOSINEL

JÄNNES 

2025 40 uuden päästöttömän ajoneuvon toimittaminen (20 

johdinautoa ja 20 raitiovaunua). 
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Ja sitä 

seuraava

t vuodet 

NUM.  

Toimenpide (uudistus tai 

investointi) 
Välitavoite/ta

voite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 
(välitavoitteid

en osalta) 

Määrälliset indikaattorit 
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 
Lähtötilanne  

Päämää

rä  
Neljännes Vuosi 

matalalattiaraitiovaunut) 

hankintaan Prahan 

kaupungissa  

(johdinautot ja 

raitiovaunut)   
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L. KOMPONENTTI 2.5: RAKENNUSTEN KUNNOSTAMINEN JA ILMANSUOJELU  

Tšekin elpymis- ja palautumissuunnitelman tämä osa auttaa vastaamaan haasteisiin, jotka liittyvät 

energian ja veden kulutuksen vähentämiseen asuinrakennuksissa, näissä rakennuksissa asumisen 

laadun parantamiseen, kasvihuonekaasupäästöjen ja muiden epäpuhtauksien vähentämiseen 

korvaamalla kiinteää polttoainetta käyttäviä kattiloita, asuinrakennusten mukauttamiseen 

ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, uusien rakennusten rakentamiseen sekä tietoisuuden lisäämiseen 

energiansäästöistä, uusiutuvien energialähteiden käytöstä ja ilmastonmuutokseen sopeutumisesta 

asuntosektorilla. Komponentti pannaan täytäntöön New Green Savings (NGS) 2030 -tukiohjelmassa. 

Tähän komponenttiin sisältyvillä uudistuksilla ja investoinneilla tuetaan vuoden 2019 

erityissuositusta3, jonka mukaan Tšekin on keskitettävä investointeihin liittyvä talouspolitiikka 

vähähiiliseen talouteen ja energiaan siirtymiseen, mukaan lukien energiatehokkuus, alueelliset erot 

huomioon ottaen, ja vuoden 2020 erityissuositusta3, jonka mukaan Tšekin on keskitettävä 

investoinnit vihreään siirtymään, erityisesti puhtaaseen ja tehokkaaseen energian tuotantoon ja 

käyttöön, myös hiilialueilla. 

Minkään tämän komponentin toimenpiteen ei odoteta aiheuttavan asetuksen (EU) 2020/852 17 

artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon ”ei 

merkittävää haittaa” -periaatteen soveltamista koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaiset 

elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden kuvaus ja lieventävät toimet. 

Investointien on erityisesti oltava uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä 

annetun direktiivin 2018/2001, jäljempänä ’uusiutuvia energialähteitä koskeva direktiivi’, 29 

artiklassa säädettyjen kestävyyskriteerien ja kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiä koskevien 

kriteerien mukaisia. Näitä vaatimuksia sovelletaan kaikkiin laitoksiin riippumatta RED II -direktiiviin 

sisältyvistä kynnysarvoista. Investointien on täytettävä elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevan 

asetuksen vaatimus, jonka mukaan biomassan käytöstä saatavan vähennyksen 

kasvihuonekaasupäästöissä on oltava vähintään 80 prosenttia suhteessa RED II -direktiivin liitteessä 

VI esitettyihin kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiä koskeviin menetelmiin ja fossiiliseen 

vertailukohtaan. Asuinympäristöissä investoinnit biomassakattiloihin eivät saisi vaarantaa direktiivin 

2008/50/EU saavuttamista. Investointien on oltava ekologisen suunnittelun vaatimusten (eli 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY vaatimusten) mukaisia, ja ne on 

luokiteltava jompaankumpaan kahdesta parhaasta merkittävästi edustetusta 

energiatehokkuusluokasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1369 7 artiklan 

2 kohdan mukaisesti. Näiden vaatimusten on täytyttävä kaikkien polttoaineiden ja kaikkien 

latausmenetelmien osalta. Investointeja on ohjattava ja niiden on oltava johdonmukaisia 

komponenttiin 2.3 kuuluvaan uudistukseen 2 kuuluvan arvioinnin kanssa, joka koskee bioenergian 

kestävän käytön ja biomassan tarjonnan kehityskulkuja Tšekissä ja sen vaikutuksia maankäytön, 

maankäytön muutoksen ja metsätalouden nieluihin ja biologiseen monimuotoisuuteen sekä 

ilmanlaatuun vuosina 2020–2030. 

Rakennusten energiaperuskorjauksella, uusiutuvien energialähteiden käytöllä asuntosektorilla ja 

kiinteän polttoaineen kattiloiden vaihdolla on lisättävä kotitalouksien lämmityksen tehokkuutta, ja se 

on keskeinen toimenpide direktiivin (EU) 2016/2284 mukaisten kansallisten vähennystavoitteiden 

saavuttamiseksi ja ilmanlaatunormien saavuttamiseksi ilmanlaadun parantamisohjelmien puitteissa. 

Päästövähennyksillä on myös oltava myönteinen vaikutus veden laatuun, erityisesti 

bentso(a)pyreenipäästöjen vähenemiseen. 
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L.1. Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei makseta 

takaisin 

Uudistus 1:  Ilmastonmuutosta koskeva ympäristökasvatus ja -tietoisuus  

Toimenpiteen tavoitteena on tukea ympäristökasvatusta ja -valistusta keskittyen 

ilmastonmuutokseen. Se koostuu ympäristöaiheisiin liittyvistä koulutus- ja tiedotustoimista.  

Investointi 1: Rakennusten kunnostaminen ja elvyttäminen energian säästämiseksi 

Toimenpiteen tavoitteena on säästää energiaa asuinrakennuksissa, rakentaa uusia asuinrakennuksia, 

jotka ylittävät pakolliset energianormit, korvata kiinteitä polttoaineita käyttävien kotitalouksien 

vaatimustenvastaiset polttolähteet energialuokkaan A kuuluvilla kaasulauhdutinkattiloilla, käyttää 

uusiutuvia energialähteitä osana rakennusten kattavaa energiaperuskorjausta ja sopeutua 

ilmastonmuutokseen, mukaan lukien vesihuolto. Se koostuu hankkeista, joilla vähennetään 

kotitalouksien energiankulutusta. 

Investointi 2: Kotitalouksien kiinteiden saastelähteiden korvaaminen uusiutuvilla 

energialähteillä 

Tämän toimenpiteen tarkoituksena on korvata kiinteitä polttoaineita käyttävien kotitalouksien 

vaatimustenvastaiset polttolähteet vähäpäästöisillä lämmityslähteillä ja asennetuilla uusiutuvilla 

energialähteillä asuntosektorilla, erityisesti aurinkosähkö- ja fototermisillä järjestelmillä. Investointi 

koostuu hankkeista, joilla vähennetään kotitalouksienhiilidioksidipäästöjä ja/tai energiankulutusta. 

Investointi 3: Tuki hankkeiden valmisteluun energiansäästön alalla    

Tällä toimenpiteellä pyritään tukemaan hankkeiden valmistelua energiansäästötoimia varten. Se 

koostuu energiayhteisöjen valmisteluhankkeista, perhetalojen hankkeiden valmistelututkimuksista, 

asuinrakennusten hankkeiden valmistelututkimuksista ja energia-alan konsultointi- ja 

tiedotuskeskusten neuvontatoimista.  
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L.2. Ei-takaisinmaksettavan rahoitustuen seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu  

Ja sitä 

seuraava

t vuodet 

NUM. 

Asiaan liittyvä 

toimenpide 

(uudistus tai 

investointi)  

Välitavoite/ta

voite  
Nimi  

Laadulliset 

indikaattorit 

 (välitavoitteiden 

osalta)  

Määrälliset indikaattorit 

 (tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määrittely 

Mitta-yksikkö Lähtötilanne Päämäärä Neljännes Vuosi 

123 

 

Uudistus 1:  

Ilmastonmuutost

a koskeva 

ympäristökasvat

us ja -tietoisuus 

Tavoite Ilmastonmuutost

a koskeva 

ympäristökasvat

us ja -tietoisuus 

 Hankkeiden 

lukumäärä 

0 38 KYSYMYS 2 2025 Tukea annetaan 38:lle kestävyyttä ja ilmastonmuutosta koskevalle 

koulutus- ja valistushankkeelle. 

125 Investointi 1: 

Rakennusten 

kunnostaminen 

ja elvyttäminen 

energian 

säästämiseksi 

Tavoite Hankkeet, joista 

on tehty sopimus 

energiankulutuks

en 

vähentämiseksi 

 Energiansäästöt 

terra jouleina 

vuodessa 

0 

 

1 200 KOLMAS 

VUOSINELJ

ÄNNES 

2024 Valtion ympäristörahasto tekee helmikuusta 2020 alkaen sopimukset 

hankkeista, joilla vähennetään energiankulutusta 1 200 TJ/vuosi.  

Vain hankkeet, joissa primäärienergian kulutus vähenee keskimäärin 

vähintään 30 prosenttia, valitaan toteutettaviksi. Investoinnit 

kaasulauhdutteisten kattiloiden korvaamiseen saavat olla enintään 20 

prosenttia toimenpiteen 2.5.1 kokonaismäärärahoista.  

126 Investointi 1: 

Rakennusten 

kunnostaminen 

ja elvyttäminen 

energian 

säästämiseksi 

Tavoite Energiankulutuk

sen 

vähentäminen  

 Energiansäästöt 

terra jouleina 

vuodessa 

1 200 1 900 KYSYMYS 2 2025 Hankkeiden on vähennettävä primäärienergian kulutusta arviolta yhteensä 

vähintään 1 900 TJ vuodessa. 

127 Investointi 2: 

Kotitalouksien 

kiinteiden 

saastelähteiden 

korvaaminen 

uusiutuvilla 

energialähteillä 

Tavoite Hankkeet, joista 

on tehty sopimus 

energiankulutuks

en ja 

hiilidioksidipääst

öjen 

vähentämiseksi  

 Energiansäästöt 

terra jouleina 

vuodessa 

0 720 KOLMAS 

VUOSINELJ

ÄNNES 

2023 Valtion ympäristörahasto tekee sopimukset hankkeista, joilla vähennetään 

energiankulutusta 720 TJ vuodessa ja hiilidioksidipäästöjä 100 kt 

vuodessa. 

Biomassan osalta biomassan käytöllä on saavutettava vähintään 80 

prosentin kasvihuonekaasupäästövähennykset suhteessa 

kasvihuonekaasupäästöjen vähennysten laskentamenetelmiin ja niihin 

liittyviin fossiilisten polttoaineiden vertailukohtiin, jotka esitetään 

direktiivin (EU) 2018/2001 liitteessä VI. 

128 Investointi 2: 

Kotitalouksien 

kiinteiden 

saastelähteiden 

korvaaminen 

uusiutuvilla 

energialähteillä 

Tavoite Energiankulutuk

sen ja 

hiilidioksidipääst

öjen 

vähentäminen 

(35 % toteutettu) 

 Energiansäästöt 

terra jouleina 

vuodessa  

720 1 500 KOLMAS 

VUOSINELJ

ÄNNES 

2023 Energiankulutusta vähennetään 1 500 TJ vuodessa ja hiilidioksidipäästöjä 

170 kt vuodessa 30 päivään syyskuuta 2023 mennessä, mikä on 

osoitettava energiatehokkuustodistuksilla. 

Biomassan osalta biomassan käytöllä on saavutettava vähintään 80 

prosentin kasvihuonekaasupäästövähennykset suhteessa 

kasvihuonekaasupäästöjen vähennysten laskentamenetelmiin ja niihin 

liittyviin fossiilisten polttoaineiden vertailukohtiin, jotka esitetään 

direktiivin (EU) 2018/2001 liitteessä VI. 
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Ja sitä 

seuraava

t vuodet 

NUM. 

Asiaan liittyvä 

toimenpide 

(uudistus tai 

investointi)  

Välitavoite/ta

voite  
Nimi  

Laadulliset 

indikaattorit 

 (välitavoitteiden 

osalta)  

Määrälliset indikaattorit 

 (tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määrittely 

Mitta-yksikkö Lähtötilanne Päämäärä Neljännes Vuosi 

129 Investointi 2: 

Kotitalouksien 

kiinteiden 

saastelähteiden 

korvaaminen 

uusiutuvilla 

energialähteillä 

Tavoite Hiilidioksidi-

päästöjen 

vähentäminen 

 Co2 -hävikin 

väheneminen 

(kt/vuosi) 

170  630  KYSYMYS 2 2025 Hankkeilla on saatava aikaanvähintään 630 kilotonnin vuotuinen 

kokonaisvähennys hiilidioksidipäästöissä. 

 

130 Investointi 3: 

Tuki hankkeiden 

valmisteluun 

energiansäästön 

alalla  

Tavoite Neuvonta 

hankkeiden 

valmistelua 

varten 

 Hankkeiden 

lukumäärä 

0 4 890 NELJÄS 

VUOSINELJ

ÄNNES 

2025 4890 hankkeelle annetaan neuvontaa hankkeen valmistelua varten, 

mukaan lukien seuraavat:  

- energiayhteisöhankkeiden valmistelu,  

- perheasuntoja koskevien hankkeiden valmistelututkimukset,  

- asuntorakennuksia koskevien hankkeiden valmistelututkimukset 

ja   

- energia-alan konsultointi- ja tiedotuskeskusten hankkeet. 
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M.KOMPONENTTI 2.6: LUONNONSUOJELU JA ILMASTONMUUTOKSEEN SOPEUTUMINEN  

Tšekin elpymis- ja palautumissuunnitelman tämä osa auttaa vastaamaan ilmastonmuutoksesta 

johtuviin haasteisiin Tšekin tasavallan ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevan strategian 

mukaisesti seuraavilla ensisijaisilla aloilla: metsänhoito, maatalous, maiseman vesihuolto, vesihuolto 

ja biologinen monimuotoisuus.  

Minkään tämän komponentin toimenpiteen ei odoteta aiheuttavan asetuksen (EU) 2020/852 17 

artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon ”ei 

merkittävää haittaa” -periaatteen soveltamista koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaiset 

elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden kuvaus ja lieventävät toimet. 

 

M.1. Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei makseta 

takaisin 

Investointi 1: Tulvasuojelu  

Toimenpiteen tavoitteena on suojella asuttuja alueita tulvien kielteisiltä vaikutuksilta, parantaa 

vedenpidätyskykyä maisemassa ja helpottaa olemassa olevien vesirakenteiden luonnollista käsittelyä 

taajamissa. Investoinnilla on tuettava tulvantorjuntahankkeita (esim. vedenpidätyskyvyn 

määrittäminen; polderien perustaminen, käsittely ja rekonstruointi sekä ruohokaistaleiden 

imeyttäminen; luonnollisten vesialtaiden rakentaminen ja jälleenrakentaminen; tai muut toimenpiteet 

pintavalunnan hidastamiseksi, tulva-aaltonopeuden vähentämiseksi tai sadeveden hallinnan 

parantamiseksi).  

Investointi on saatettava päätökseen 31 päivään joulukuuta 2024 mennessä.  

Investointi 2: Pienet vesistöt ja pienet vesialtaat  

Toimenpiteen tavoitteena on parantaa merkittävästi nykyisten pienten vesistöjen ja tekoaltaiden 

morfologista tilaa, elvyttää pieniä vesistöjä ja rakentaa uusia luonnonläheisiä pieniä lammikoita. Se 

edistää vedenpidätystä ja lisää rannikkokasvillisuuden kehittymistä ja vedenpidätystä vesistöissä. Se 

lisää myös turvallisuutta kaupungeissa ja kunnissa tapahtuvien muuttovirtojen yhteydessä.  

Investointi on saatettava päätökseen 31 päivään joulukuuta 2023 mennessä.  

Investointi 3: Uudelleenjärjestely 

Toimenpiteen tavoitteena on lisätä maiseman ekologista vakautta ja sen kykyä sietää 

ilmastonmuutosta, edistää luonnon monimuotoisuutta ja maiseman ei-tuotannollisia toimintoja sekä 

suojella maatalousmaata ja vesivaroja. Toimenpiteissä keskitytään maaperän ja veden suojeluun 

toteuttamalla eroosiontorjuntatoimenpiteitä, joihin voi sisältyä muun muassa patoja, lävistäjiä, ojia 

tai ruohokaistaleita. Tähän investointiin sisältyy myös sellaisten luonnon monimuotoisuutta tukevien 

vihreän infrastruktuurin toimenpiteiden toteuttaminen, joihin voi sisältyä muun muassa biokeskuksia 

ja biokäytäviä.  

Investointi on saatettava päätökseen 31 päivään joulukuuta 2024 mennessä.  

Investointi 4: Ilmastonmuutoksen sietokykyisten metsien rakentaminen 

Tällä toimenpiteellä pyritään ennallistamaan vakaa metsä istuttamalla kotoperäisiä ja heterogeenisiä 

lajeja. Samalla pyritään siihen, että metsän monisukupolviset ja alueelliset koostumukset kestävät 

ilmastonmuutosta ja ovat yhdenmukaisia ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevan kansallisen 

toimintasuunnitelman kanssa. Tätä investointia täydennetään metsänhoidon suunnittelusta annetun 

ministeriön asetuksen muutoksella, jolla erityisesti tasoitetaan tietä monisukupolvisille, monilajisille 

ja selviytymiskykyisille metsille.  
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Investointi on saatettava päätökseen 30 päivään syyskuuta 2024 mennessä.   
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Investointi 5: Vedenpidätys metsässä 

Tällä toimenpiteellä pyritään vahvistamaan metsien vedenpidätyskykyä toteuttamalla hankkeita, 

joilla parannetaan maaperä-, vesi- ja mikroilmasto-olosuhteita, kuten metsäväylien käsittelyä, 

metsien pieniä vesivarastoja ja luonnollisia vedenpidätystoimenpiteitä, joilla pyritään hidastamaan 

valumaa, sekä seuraamalla kiihtyvää eroosiota ja suojelemalla valuma-alueita.  

Investointi on saatettava päätökseen 31 päivään maaliskuuta 2024 mennessä.
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M.2. Ei-takaisinmaksettavan rahoitustuen seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu 

Ja sitä 

seuraava

t vuodet 

NUM. 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/t

avoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit 
(tavoitteiden osalta) 

Alustava toteutusaikataulu  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-yksikkö 
Lähtötilann

e  
Päämäärä  Neljännes Vuosi 

131 Investointi 1: 

Tulvasuojelu 

Välitavoite Ilmoitus 

tulvasuojelusopim

usten tekemisestä 

[Hallintoviranomaise

n nimi] ilmoittaa 

valituista hankkeista 

ja valituista 

tarjoajista 

      ENSIMM

ÄINEN 

VUOSINE

LJÄNNES 

2022  Ilmoitus myönnetyistä tulvasuojeluhankkeista 

(hankkeiden kokonaismäärä: 40). Kunkin hankkeen 

osalta on varmistettava ja osoitettava, että 

vesipuitedirektiivin vaatimuksia noudatetaan kaikilta 

osin ennen rakennustöiden aloittamista.  

132 Investointi 1: 

Tulvasuojelu 

Tavoite T1: Saatetaan 

päätökseen 15 

hanketta, joilla 

pyritään luomaan 

kestävä 

tulvasuojelu. 

 Hankkeiden 

lukumäärä 

 0  15 NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2022  Riippumattoman insinöörin ensimmäinen loppukertomus 

15 luetellusta hankkeesta. Ilmastonmuutokseen 

sopeutumista koskevan Tšekin kansallisen 

toimintasuunnitelman ja vuoteen 2030 ulottuvan vuoteen 

2050 ulottuvan kansallisen ympäristöpolitiikan 

mukaisesti etusijalle on asetettava luontoon perustuvat 

ratkaisut, ja samalla on mahdollisuuksien mukaan 

vältettävä rakentamasta ja/tai kunnostamasta 

keinotekoista betonipohjaista 

tulvantorjuntainfrastruktuuria. 

Luetellut hankkeet voidaan toteuttaa vasta, kun 

asianomainen vesiviranomainen on myöntänyt luvat 

ympäristövaikutusten arvioinnin perusteella, jos sitä 

edellytetään direktiivin 2011/92/EU mukaisesti, ja 

direktiivin 2000/60/EY yhteydessä tehtyjen 

asiaankuuluvien arviointien perusteella. Näissä luvissa 

on arvioitava kaikki mahdolliset vaikutukset saman 

vesistöalueen vesimuodostumien tilaan sekä vedestä 

suoraan riippuvaisiin suojeltuihin luontotyyppeihin ja 

lajeihin ottaen erityisesti huomioon muuttokäytävät, 

vapaasti virtaavat joet tai lähellä häiriintymättömiä 

olosuhteita olevat ekosysteemit sekä vedenottoon 

liittyvät nykyiset paineet. Vaikutustenarvioinnissa on 

vahvistettava, että i) hankkeella ei ole merkittävää tai 

peruuttamatonta vaikutusta vesimuodostumiin, joihin se 

vaikuttaa, eikä se estä tiettyä vesimuodostumaa, johon se 

liittyy, eikä muita saman vesistöalueen vesimuodostumia 

saavuttamasta hyvää tilaa tai potentiaalia ja että ii) 
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Ja sitä 

seuraava

t vuodet 

NUM. 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/t

avoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit 
(tavoitteiden osalta) 

Alustava toteutusaikataulu  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-yksikkö 
Lähtötilann

e  
Päämäärä  Neljännes Vuosi 

hankkeella ei ole merkittävää kielteistä vaikutusta 

vedestä suoraan riippuvaisiin suojeltuihin 

luontotyyppeihin ja lajeihin. Hankkeilla on edistettävä 

kyseisten vesimuodostumien hyvän ekologisen tilan tai 

potentiaalin saavuttamista vesipolitiikan puitedirektiivin 

2000/60/EY vaatimusten mukaisesti.  

Samoin on noudatettava kaikkia direktiivin 2011/92/EU 

mukaisesti tehdyn ympäristövaikutusten arvioinnin 

tarvittavia tuloksia ja ehtoja (erityisesti sidosryhmien 

kuulemista) sekä luontotyyppidirektiivin mukaisia 

asiaankuuluvia arviointeja, jotka sisältyvät 

luonnonsuojeluviranomaisten asettamiin ehtoihin.  

Patojen jälleenrakentamiseen tai nykyaikaistamiseen 

tähtäävien hankkeiden osalta: hankkeen suunnittelun on 

sisällettävä tarvittavat tulokset ja edellytykset 

ympäristövaikutusten arvioinnista, joka on saatettava 

päätökseen direktiivin 2011/92/EU mukaisesti, sekä 

asiaankuuluvat arvioinnit direktiivin 2000/60/EY 

yhteydessä, mukaan lukien tarvittavien lieventävien 

toimenpiteiden täytäntöönpano, jotta varmistetaan ”ei 

merkittävää haittaa” -periaatetta koskevien teknisten 

ohjeiden (2021/C58/01) noudattaminen. Kaikki 

toimenpiteet, jotka on ympäristövaikutusten arvioinnin 

ja direktiivin 2000/60/EY mukaisen arvioinnin 

yhteydessä todettu tarpeellisiksi ”ei merkittävää haittaa” 

-periaatteen noudattamisen varmistamiseksi, on 

sisällytettävä hankkeeseen, ja niitä on noudatettava 

tiukasti infrastruktuurin rakennus-, käyttö- ja 

käytöstäpoistovaiheissa. Loppuraportissa on 

vahvistettava, että ympäristövaikutusten arvioinnin 

tuloksia noudatetaan kaikilta osin, mukaan lukien 

vaadittujen lieventävien toimenpiteiden täytäntöönpano, 

ja varmistettava ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta 

koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) 
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Ja sitä 

seuraava

t vuodet 

NUM. 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/t

avoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit 
(tavoitteiden osalta) 

Alustava toteutusaikataulu  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-yksikkö 
Lähtötilann

e  
Päämäärä  Neljännes Vuosi 

noudattaminen. Hankkeesta on tehtävä riskianalyysi. 

Riskianalyysissä on käsiteltävä myös tulevia ilmasto-

olosuhteita. Jälleenrakentaminen tai nykyaikaistaminen 

ei saa johtaa patokapasiteetin lisääntymiseen. 

133 Investointi 1: 

Tulvasuojelu 

Tavoite  T2: Saatetaan 

päätökseen 23 

muuta hanketta, 

joilla pyritään 

luomaan kestävä 

tulvasuojelu.  

 Hankkeiden 

lukumäärä  

15  38 NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2024 Riippumattomien insinöörien loppuraportit 23 luetellusta 

lisähankkeesta. Ilmastonmuutokseen sopeutumista 

koskevan Tšekin kansallisen toimintasuunnitelman ja 

vuoteen 2030 ulottuvan vuoteen 2050 ulottuvan 

kansallisen ympäristöpolitiikan mukaisesti etusijalle on 

asetettava luontoon perustuvat ratkaisut, ja samalla on 

mahdollisuuksien mukaan vältettävä rakentamasta tai 

kunnostamasta keinotekoista betonipohjaista 

tulvantorjuntainfrastruktuuria. 

Kun on kyse hankkeista, jotka edellyttävät 

rakennuslupaa: hankkeet on toteutettava vasta, kun 

asianomainen vesiviranomainen on myöntänyt luvat 

ympäristövaikutusten arvioinnin perusteella, jos sitä 

edellytetään direktiivin 2011/92/EU mukaisesti, ja 

direktiivin 2000/60/EY yhteydessä tehtyjen 

asiaankuuluvien arviointien perusteella. Luvissa on 

tarvittaessa arvioitava kaikki mahdolliset vaikutukset 

saman vesistöalueen vesimuodostumien tilaan sekä 

vedestä suoraan riippuvaisiin suojeltuihin 

luontotyyppeihin ja lajeihin, ottaen erityisesti huomioon 

muuttokäytävät, vapaasti virtaavat joet tai lähellä 

häiriintymättömiä olosuhteita olevat ekosysteemit, sekä 

vedenottoon liittyvät nykyiset paineet, ja 

vaikutustenarvioinnissa on vahvistettava, että i) hanke ei 

vaikuta merkittävästi tai peruuttamattomasti 

vesimuodostumiin, joihin se vaikuttaa, eikä estä tiettyä 

vesimuodostumaa, johon se liittyy, eikä saman 

vesistöalueen muita vesimuodostumia saavuttamasta 

hyvää tilaa tai potentiaalia, ja ii) se ei vaikuta 

merkittävästi kielteisesti vedestä suoraan riippuvaisiin 
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Ja sitä 

seuraava

t vuodet 

NUM. 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/t

avoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit 
(tavoitteiden osalta) 

Alustava toteutusaikataulu  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-yksikkö 
Lähtötilann

e  
Päämäärä  Neljännes Vuosi 

suojeltuihin luontotyyppeihin ja lajeihin. Hankkeilla on 

tarvittaessa edistettävä kyseisten vesimuodostumien 

hyvän ekologisen tilan tai potentiaalin saavuttamista 

vesipolitiikan puitedirektiivin 2000/60/EY vaatimusten 

mukaisesti. 

Samoin on noudatettava kaikkia direktiivin 2011/92/EU 

mukaisesti tehdyn ympäristövaikutusten arvioinnin 

tarvittavia tuloksia ja ehtoja (erityisesti sidosryhmien 

kuulemista) sekä luontotyyppidirektiivin mukaisia 

asiaankuuluvia arviointeja, jotka sisältyvät 

luonnonsuojeluviranomaisten asettamiin ehtoihin.  

Patojen jälleenrakentamiseen tai nykyaikaistamiseen 

tähtäävien hankkeiden osalta: hankkeen suunnittelun on 

sisällettävä tarvittavat tulokset ja edellytykset 

ympäristövaikutusten arvioinnista, jos sitä edellytetään 

direktiivin 2011/92/EU mukaisesti, sekä asiaankuuluvat 

arvioinnit direktiivin 2000/60/EY yhteydessä, mukaan 

lukien tarvittavien lieventävien toimenpiteiden 

täytäntöönpano, jotta varmistetaan ”ei merkittävää 

haittaa” -periaatetta koskevien teknisten ohjeiden 

(2021/C58/01) noudattaminen. Kaikki toimenpiteet, 

jotka on ympäristövaikutusten arvioinnin ja direktiivin 

2000/60/EY mukaisen arvioinnin yhteydessä todettu 

tarpeellisiksi ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen 

noudattamisen varmistamiseksi, on sisällytettävä 

hankkeeseen, ja niitä on noudatettava tiukasti 

infrastruktuurin rakennus-, käyttö- ja 

käytöstäpoistovaiheissa. Loppuraportissa on 

vahvistettava, että ympäristövaikutusten arvioinnin 

tuloksia noudatetaan kaikilta osin, mukaan lukien 

vaadittujen lieventävien toimenpiteiden täytäntöönpano, 

ja varmistettava ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta 

koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) 

noudattaminen. Hankkeesta on tehtävä riskianalyysi. 
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 ECOFIN 1A  FI 
 

Ja sitä 

seuraava

t vuodet 

NUM. 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/t

avoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit 
(tavoitteiden osalta) 

Alustava toteutusaikataulu  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-yksikkö 
Lähtötilann

e  
Päämäärä  Neljännes Vuosi 

Riskianalyysissä on käsiteltävä myös tulevia ilmasto-

olosuhteita. Jälleenrakentaminen tai nykyaikaistaminen 

ei saa johtaa patokapasiteetin lisääntymiseen. 

134 Investointi 2: Pienet 

vesistöt ja vesialtaat 

Välitavoite Maatalousministeri

ön toimittama 

luettelo hankkeista, 

joita tuetaan 

investoinnilla 2 

Luettelon 

toimittaminen 

hankkeista, joita 

tuetaan investoinnilla 

2  

      KOLMAS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2021 Maatalousministeriö toimittaa komissiolle tietokannan, 

joka sisältää hankkeiden yksilöinnin, lyhyen kuvauksen 

ja toteutusaikataulun. Hankkeet koostuvat pienten 

vesialtaiden rakentamisesta ja jälleenrakentamisesta 

kaikkialla Tšekissä. Hankkeiden suunnitelmiin on 

sisällyttävä tarvittavat tulokset ja edellytykset 

ympäristövaikutusten arvioinnista, joka on saatettava 

päätökseen direktiivin 2011/92/EU mukaisesti, sekä 

asiaankuuluvat arvioinnit direktiivin 2000/60/EY ja 

neuvoston direktiivin 92/43/ETY mukaisesti.  

135 Investointi 2: Pienet 

vesistöt ja vesialtaat 

Tavoite  T1: Saattaa 

loppuun 50 

prosenttia pieniä 

vesistöjä ja 

vesialtaita 

koskevista 

hankkeista  

  Hankkeiden 

lukumäärä  

 0  450 KYSYMY

S 2 

2022 Riippumaton insinööri laatii loppuraportin 50 prosentille 

hankkeista. Ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevan 

Tšekin kansallisen toimintasuunnitelman ja vuoteen 

2030 ulottuvan vuoteen 2050 ulottuvan kansallisen 

ympäristöpolitiikan mukaisesti etusijalle on asetettava 

luontoon perustuvat ratkaisut, ja samalla on 

mahdollisuuksien mukaan vältettävä rakentamasta ja/tai 

kunnostamasta keinotekoista betonipohjaista 

tulvantorjuntainfrastruktuuria. 

Hankkeet voidaan toteuttaa vasta, kun asianomainen 

vesiviranomainen on myöntänyt luvat 

ympäristövaikutusten arvioinnin ja direktiivin 

2000/60/EY yhteydessä tehtyjen asiaankuuluvien 

arviointien perusteella. Näissä luvissa on arvioitava 

kaikki mahdolliset vaikutukset saman vesistöalueen 

vesimuodostumien tilaan sekä vedestä suoraan 

riippuvaisiin suojeltuihin luontotyyppeihin ja lajeihin 

ottaen erityisesti huomioon muuttokäytävät, vapaasti 

virtaavat joet tai ekosysteemit, jotka ovat lähellä 

häiriintymättömiä olosuhteita, sekä vedenottoon liittyvät 
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 ECOFIN 1A  FI 
 

Ja sitä 

seuraava

t vuodet 

NUM. 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/t

avoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit 
(tavoitteiden osalta) 

Alustava toteutusaikataulu  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-yksikkö 
Lähtötilann

e  
Päämäärä  Neljännes Vuosi 

nykyiset paineet. Vaikutustenarvioinnissa on 

vahvistettava, että i) hanke ei vaikuta merkittävästi tai 

peruuttamattomasti asianomaisiin vesimuodostumiin 

eikä estä tiettyä vesimuodostumaa, johon se liittyy, eikä 

saman vesistöalueen muita vesimuodostumia 

saavuttamasta hyvää tilaa tai potentiaalia ja ii) se ei 

vaikuta merkittävästi kielteisesti vedestä suoraan 

riippuvaisiin suojeltuihin luontotyyppeihin ja lajeihin. 

Asianomaisten vesimuodostumien hyvä ekologinen 

tila/potentiaali on saavutettu vesipolitiikan 

puitedirektiivin 2000/60/EY vaatimusten mukaisesti, ja 

se on osoitettu uusimmilla asiaankuuluvilla 

taustatiedoilla. 

Samoin on noudatettava kaikkia ympäristövaikutusten 

arvioinnin, joka on saatettava päätökseen direktiivin 

2011/92/EU mukaisesti, tarvittavia tuloksia ja ehtoja 

(erityisesti sidosryhmien kuulemista) sekä 

luontotyyppidirektiivin mukaisia asiaankuuluvia 

arviointeja, jotka sisältyvät luonnonsuojeluviranomaisten 

asettamiin ehtoihin.  

Jos vesialtaat on tarkoitettu kasteluun, olemassa olevan 

kastelujärjestelmän laajentamista (myös lisäämällä 

veden käyttöä eli ei pelkästään fyysistä laajentamista) 

edes tehokkaampien menetelmien avulla ei tueta, jos 

asianomaisten vesimuodostumien (pinta- tai 

pohjavesien) tila tai potentiaali on (ilmastonmuutoksen 

voimistumisen yhteydessä) huonompi tai sen 

ennustetaan olevan huonompi kuin hyvä.  

136 Investointi 2: Pienet 

vesistöt ja vesialtaat  

Tavoite T2: Pienten 

vesistöjen ja 

vesivarastojen 50 

prosentin 

lisähankkeiden 

   Hankkeiden 

lukumäärä  

450  900 NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2023 Maatalousministeriön sertifioiman riippumattoman 

insinöörin loppuraportin 50 prosentista hankkeita. 

Ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevan Tšekin 

kansallisen toimintasuunnitelman ja vuoteen 2030 

ulottuvan vuoteen 2050 ulottuvan kansallisen 

ympäristöpolitiikan mukaisesti etusijalle on asetettava 
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 ECOFIN 1A  FI 
 

Ja sitä 

seuraava

t vuodet 

NUM. 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/t

avoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit 
(tavoitteiden osalta) 

Alustava toteutusaikataulu  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-yksikkö 
Lähtötilann

e  
Päämäärä  Neljännes Vuosi 

loppuun 

saattaminen 

luontoon perustuvat ratkaisut, ja samalla on 

mahdollisuuksien mukaan vältettävä rakentamasta ja/tai 

kunnostamasta keinotekoista betonipohjaista 

tulvantorjuntainfrastruktuuria. 

Hankkeet voidaan toteuttaa vasta, kun asianomainen 

vesiviranomainen on myöntänyt luvat 

ympäristövaikutusten arvioinnin ja direktiivin 

2000/60/EY yhteydessä tehtyjen asiaankuuluvien 

arviointien perusteella. Näissä luvissa on arvioitava 

kaikki mahdolliset vaikutukset saman vesistöalueen 

vesimuodostumien tilaan sekä vedestä suoraan 

riippuvaisiin suojeltuihin luontotyyppeihin ja lajeihin 

ottaen erityisesti huomioon muuttokäytävät, vapaasti 

virtaavat joet tai ekosysteemit, jotka ovat lähellä 

häiriintymättömiä olosuhteita, sekä vedenottoon liittyvät 

nykyiset paineet. Vaikutustenarvioinnissa on 

vahvistettava, että i) hanke ei vaikuta merkittävästi tai 

peruuttamattomasti asianomaisiin vesimuodostumiin 

eikä estä tiettyä vesimuodostumaa, johon se liittyy, eikä 

saman vesistöalueen muita vesimuodostumia 

saavuttamasta hyvää tilaa tai potentiaalia ja ii) se ei 

vaikuta merkittävästi kielteisesti vedestä suoraan 

riippuvaisiin suojeltuihin luontotyyppeihin ja lajeihin.  

Hankkeilla on edistettävä kyseisten vesimuodostumien 

hyvän ekologisen tilan tai potentiaalin saavuttamista 

vesipolitiikan puitedirektiivin 2000/60/EY vaatimusten 

mukaisesti. 

Samoin on noudatettava kaikkia direktiivin 2011/92/EU 

mukaisesti tehdyn ympäristövaikutusten arvioinnin 

tarvittavia tuloksia ja ehtoja (erityisesti sidosryhmien 

kuulemista) sekä luontotyyppidirektiivin mukaisia 

asiaankuuluvia arviointeja, jotka sisältyvät 

luonnonsuojeluviranomaisten asettamiin ehtoihin.  
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Ja sitä 

seuraava

t vuodet 

NUM. 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/t

avoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit 
(tavoitteiden osalta) 

Alustava toteutusaikataulu  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-yksikkö 
Lähtötilann

e  
Päämäärä  Neljännes Vuosi 

Jos vesialtaat on tarkoitettu kasteluun, olemassa olevan 

kastelujärjestelmän laajentamista (myös lisäämällä 

veden käyttöä eli ei pelkästään fyysistä laajentamista) 

edes tehokkaampien menetelmien avulla ei tueta, jos 

asianomaisten vesimuodostumien (pinta- tai 

pohjavesien) tila tai potentiaali on (ilmastonmuutoksen 

voimistumisen yhteydessä) huonompi tai sen 

ennustetaan olevan huonompi kuin hyvä.  

137 Investointi 3: 

Uudelleenjärjestely  

Tavoite Luonnon 

monimuotoisuutta 

edistävien vihreän 

infrastruktuurin 

hankkeiden 

loppuun 

saattaminen, 

mukaan lukien 

biokeskukset, 

biokäytävät ja 

paikallisesti 

tyypillisen 

viherkasvillisuude

n istuttaminen 

maatalousmaisema

an (hehtaareina 

maata, jota 

investointi 

palvelee). 

  Vihreän 

infrastruktuurin 

hankkeet, 

hehtaareina 

  

0 90  NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES  

 2024  Vihreää infrastruktuuria koskevat hankkeet on saatettava 

päätökseen vähintään 90 hehtaarin osalta.  
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Ja sitä 

seuraava

t vuodet 

NUM. 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/t

avoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit 
(tavoitteiden osalta) 

Alustava toteutusaikataulu  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-yksikkö 
Lähtötilann

e  
Päämäärä  Neljännes Vuosi 

138 Investointi 3: 

Uudelleenjärjestely  

Tavoite Ympäristönsuojelu

toimien loppuun 

saattaminen ja 

ilmastonmuutoksee

n sopeutuminen 

(investoinnin 

kohteena olevan 

maa-alan 

hehtaareina).  

  Maa-ala 

hehtaareina 

0 150 NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2024 Vähintään 150 hehtaaria ympäristönsuojelua ja 

ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevia hankkeita 

on saatu päätökseen. Näissä hankkeissa keskitytään 

maaperän ja veden suojeluun toteuttamalla maisemassa 

eroosiontorjuntatoimia, joihin voi sisältyä muun muassa 

patoja, lävistäjiä, ojia tai ruohokaistaleita.  

139 Investointi 4: 

Ilmastonmuutoksen 

sietokykyisten 

metsien 

rakentaminen   

Välitavoite Metsänhoidon 

suunnittelusta 

annetun 

ministeriön 

asetuksen 

muuttaminen 

(metsänhoidon 

suunnittelusta 

annetun asetuksen 

nro 84/1996 Kok. 

muuttaminen) 

Metsänhoidon 

suunnittelusta 

annetun ministeriön 

asetuksen muutoksen 

voimaantulo 

(metsänhoidon 

suunnittelusta 

annetun asetuksen 

nro 84/1996 Kok. 

muutos)  

      ENSIMM

ÄINEN 

VUOSINE

LJÄNNES 

2023 Hyväksytään metsänhoidon suunnittelusta annetun 

ministeriön asetuksen muutos, jolla erityisesti tasoitetaan 

tietä monisukupolvisille, monilajisille ja 

selviytymiskykyisille metsille. Metsänhoitoasetuksen 

muutoksella pyritään luomaan aitoja monisukupolvisia 

metsiä ja ottamaan käyttöön innovatiivisia 

metsänhoitosuunnittelumenetelmiä metsissä, joiden 

ikärakenne on rikas. Asetuksella varmistetaan, että 

vastaistutettujen metsien puulajikoostumuksen 

tavoitteena on luonnonläheinen koostumus, jossa 

lehtipuiden määrä kasvaa merkittävästi (tutkimusten 

”suosittelema koostumus”). 

140 Investointi 4: 

Ilmastonmuutoksen 

sietokykyisten 

metsien 

rakentaminen  

Tavoite T1: 12000 

hehtaarin pinta-

alan 

uudelleenmetsittä

minen korvaavilla 

ja vakauttavilla 

puulajeilla  

  Uudelleenmetsittä

minen, hehtaareina  

0 12 000 KOLMAS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2022 Riippumattoman elimen laatima loppukertomus 12000 

hehtaarin uudelleenmetsityshankkeista. 

Uudelleenmetsittämisellä on pyrittävä varmistamaan 

monisukupolviset ja -lajiset metsät ottaen huomioon 

alueellinen koostumus, jota hoidetaan jatkuvaan 

peitemetsätalouteen perustuvan lähestymistavan 

mukaisesti. Tasaikäisrakenteiset yksilajiset metsät on 

korvattava biologisesti monimuotoisemmilla 

ekosysteemeillä siten, että avohakkuiden käyttö 

rajoitetaan tapauksiin, joissa se on tarpeen metsien 

terveyden ja tehokkaan uudistamisen varmistamiseksi, ja 

avohakkuualueen kokoa rajoitetaan mahdollisimman 

paljon.  
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Ja sitä 

seuraava

t vuodet 

NUM. 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/t

avoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit 
(tavoitteiden osalta) 

Alustava toteutusaikataulu  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-yksikkö 
Lähtötilann

e  
Päämäärä  Neljännes Vuosi 

On käytettävä kotoperäisiä puulajeja, ellei voida 

osoittaa, että ne eivät enää sovellu ennustettuihin 

ilmasto- ja pedohydrologisiin olosuhteisiin. Lisäksi 

hyväksytään sekoitukset, joissa on enintään 25 % 

Douglas fir -lajia sekametsiköissä.  

• jos kansallinen lainsäädäntö sen sallii  

• lukuun ottamatta Natura 2000 -alueita ja muita 

suojelualueita 

• ja jos Douglasin haudan soveltuvuus suunniteltuun 

tarkoitukseen 

uudelleenmetsityspaikan ilmasto-olosuhteet voidaan 

osoittaa.  

141 Investointi 4: 

Ilmastonmuutoksen 

sietokykyisten 

metsien 

rakentaminen 

Tavoite T2: Yli 24000 

hehtaarin pinta-

alan 

uudelleenmetsittä

minen korvaavilla 

ja vakauttavilla 

puulajeilla  

  

Uudelleenmetsittä

minen, hehtaareina  

 12 000 36 000 KOLMAS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2024 Riippumattoman elimen laatima loppukertomus 24000 

hehtaarin lisämäärästä.  

On käytettävä kotoperäisiä puulajeja, ellei voida 

osoittaa, että ne eivät enää sovellu ennustettuihin 

ilmasto- ja pedohydrologisiin olosuhteisiin. Lisäksi 

hyväksytään sekoitukset, joissa on enintään 25 % 

Douglas fir -lajia sekametsiköissä. 

• Jos kansallinen lainsäädäntö sen sallii  

• Lukuun ottamatta Natura 2000 -alueita ja muita 

suojelualueita 

• Ja jos Douglas fir -lajin soveltuvuus 

uudelleenmetsityspaikan ennustettuihin ilmasto-

olosuhteisiin voidaan osoittaa. 

142 Investointi 5: 

Vedenpidätys 

metsässä 

Tavoite T1: 40 torrent 

control -hankkeen 

(pienet puu- ja 

luonnonkivipadot) 

loppuun 

saattaminen 

pintavalunnan ja 

vedenpidätyshankk

eiden 

hidastamiseksi 

  Hankkeiden 

lukumäärä 

 0 40 ENSIMM

ÄINEN 

VUOSINE

LJÄNNES 

2023 Riippumattoman elimen loppukertomus 40 hankkeesta. 

Hankkeiden on mahdollisuuksien mukaan perustuttava 

luontoon (ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevan 

kansallisen toimintasuunnitelman sekä kuivuuden 

torjuntaa koskevan Tšekin kansallisen politiikan 

mukaisesti). Hankkeiden suunnitelmiin on sisällyttävä 

tarvittavat tulokset ja edellytykset ympäristövaikutusten 

arvioinnista, joka on saatettava päätökseen direktiivin 

2011/92/EU mukaisesti, sekä asiaankuuluvat arvioinnit 
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Ja sitä 

seuraava

t vuodet 

NUM. 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/t

avoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit 
(tavoitteiden osalta) 

Alustava toteutusaikataulu  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-yksikkö 
Lähtötilann

e  
Päämäärä  Neljännes Vuosi 

metsissä (pidätys 

ja pienet 

tekoaltaat). 

direktiivin 2000/60/EY ja neuvoston direktiivin 

92/43/ETY mukaisesti. 

143 Investointi 5: 

Vedenpidätys 

metsässä 

Tavoite T2: 20 torrent 

control -hankkeen 

(pienet puu- ja 

luonnonkivipadot) 

loppuun 

saattaminen 

pintavalunnan ja 

vedenpidätyshankk

eiden 

hidastamiseksi 

metsissä (pidätys 

ja pienet 

tekoaltaat). 

  Hankkeiden 

lukumäärä 

40  60 ENSIMM

ÄINEN 

VUOSINE

LJÄNNES 

2024 Riippumattoman elimen laatima loppukertomus, joka on 

varmennettu 20 lisähankkeelle. Hankkeiden on 

mahdollisuuksien mukaan perustuttava luontoon 

(ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevan kansallisen 

toimintasuunnitelman sekä kuivuuden torjuntaa 

koskevan Tšekin kansallisen politiikan mukaisesti). 

Hankkeiden suunnitelmiin on sisällyttävä tarvittavat 

tulokset ja edellytykset ympäristövaikutusten 

arvioinnista, joka on saatettava päätökseen direktiivin 

2011/92/EU mukaisesti, sekä asiaankuuluvat arvioinnit 

direktiivin 2000/60/EY ja neuvoston direktiivin 

92/43/ETY mukaisesti.  
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N. KOMPONENTTI 2.7: KIERTOTALOUS, KIERRÄTYS JA TEOLLISUUSVESI 

Tällä Tšekin elpymis- ja palautumissuunnitelman osa-alueella tuetaan jätteen syntymisen ja raaka-

aineriippuvuuden muodostamaan haasteeseen vastaamista tavoitteena tukea siirtymistä 

kiertotalouteen Tšekissä. Tämä saavutetaan toimenpiteillä, joilla ehkäistään jätettä, lisätään 

kierrätysinfrastruktuuria, vähennetään uusioraaka-aineiden tuhlausta, lisätään kierrätettyjen 

materiaalien osuutta tuotteissa ja parannetaan Tšekin raaka-aineturvallisuutta vähentämällä 

riippuvuutta tuontiraaka-aineista raaka-aineiden jatkuvan ja keskeytymättömän saatavuuden vuoksi. 

Lisäksi komponentissa keskitytään kestävään vesihuoltoon, mukaan lukien toimenpiteet, joilla 

pyritään säästämään ja kierrättämään vettä ja optimoimaan veden käyttö yrityksissä. Siirtyminen 

kiertotalouteen auttaa parantamaan Tšekin kykyä selviytyä sekä ympäristö- että talousuhkista.  

Komponentilla tuetaan maakohtaisen suosituksen noudattamista, jonka mukaan Tšekin on 

keskitettävä investointeihin liittyvä talouspolitiikka vähähiiliseen talouteen ja energiaan siirtymiseen, 

mukaan lukien energiatehokkuus (maakohtainen suositus 3 2019), ja maakohtaisen suosituksen 

noudattamista, jonka mukaan Tšekin on pyrittävä keskittämään investoinnit vihreään siirtymään ja 

digitaaliseen muutokseen, erityisesti puhtaaseen ja tehokkaaseen energian tuotantoon ja käyttöön 

(maakohtainen suositus 3 2020).  

Minkään tämän komponentin toimenpiteen ei odoteta aiheuttavan asetuksen (EU) 2020/852 17 

artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon ”ei 

merkittävää haittaa” -periaatteen soveltamista koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaiset 

elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden kuvaus ja lieventävät toimet. 

 

N.1. Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei makseta 

takaisin 

Uudistus 1: Jätehuoltoa koskevan uuden lainsäädännön täytäntöönpano Tšekissä  

Uudistuksella pyritään lisäämään jätteen syntymisen ehkäisemistä, kierrätystä, hyödyntämistä ja 

lajittelua sekä vähentämään kaatopaikalle sijoittamista. Tavoitteena on vahvistaa tuottajan vastuun ja 

ympäristönäkökohtien huomioon ottamisen periaatteita. Vuoteen 2035 mennessä vähintään 65 

prosenttia yhdyskuntajätteestä on kierrätettävä6 ja enintään 10 prosenttia on sijoitettava 

kaatopaikalle7. Tšekin uusi jätehuoltolainsäädäntö on ollut voimassa 1. tammikuuta 2021 alkaen. 

Äskettäin hyväksytyn jätelainsäädännön jälkeen seuraavat jätehuoltoa koskevat 

täytäntöönpanosäädökset on viimeisteltävä ja niiden on tultava voimaan viimeistään 30 päivänä 

syyskuuta 2023direktiivin 2008/98/EY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä (EU) 2018/851, 

28 artiklassa täsmennettyjen seikkojen mukaisesti:  

● Asetus jäteluettelosta nro 8/2021 Kok., uuden jäteluettelon laatimisesta ja jätteen vaarallisten 

ominaisuuksien arviointia koskevien sääntöjen vahvistamisesta 

● Asetus pakkausten hallinnoinnista nro 30/2021 Kok., jossa säädetään pakkausten rekisteriä ja 

rekisteritietojen ilmoittamista koskevista säännöistä sekä pakkausten käytön 

laskentamenetelmästä. 

● Asetus edellytyksistä, joiden täyttyessä jätteistä peräisin oleva kiinteä polttoaine lakkaa 

olemasta jätettä. 

● Laki tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutusten rajoittamisesta. 

                                                 
6 Direktiivin 2008/98/EY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä (EU) 2018/851, 12 artiklan mukaisesti. 

7 Direktiivin 1999/31/EY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä (EU) 2018/850, mukaisesti. 
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● Asetus tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutusten rajoittamisesta annetun lain 

säännösten täytäntöönpanosta. 

● Valmisteilla oleva asetus sivutuotteista ja jätteiden muuntamisesta (asfalttiasetus), jossa 

vahvistetaan edellytykset, joiden täyttyessä asfalttiseos on sivutuote tai lakkaa olemasta 

jätettä. 

● Asetus valmisteilla olevien romuajoneuvojen jätehuollon yksityiskohdista, romuajoneuvojen 

keräystä ja käsittelyä koskevien sääntöjen vahvistamisesta sekä romuajoneuvojen 

uudelleenkäytön ja kierrätyksen tai muun hyödyntämisen tason laskentamenetelmästä. 

● Valmisteilla oleva asetus käytöstä poistettujen tuotteiden jätehuollosta, jossa vahvistetaan 

vaatimukset tiedotuskampanjoiden järjestämiselle yleisen tietoisuuden lisäämiseksi käytöstä 

poistettujen tuotteiden käsittelystä sekä tekniset vaatimukset sähkö- ja 

elektroniikkalaiteromun, kuten käytettyjen paristojen ja akkujen, sähkölaitteiden ja 

jäterenkaiden, varastoinnille ja käytölle. 

Kansalliset ja alueelliset jätehuoltosuunnitelmat, joilla pyritään parantamaan ympäristön kannalta 

kestävää jätteen valmistelua uudelleenkäyttöä, kierrätystä, hyödyntämistä ja loppukäsittelyä varten, 

on viimeisteltävä ja niiden on tultava voimaan.  

Uudistus on saatettava päätökseen 31 päivään joulukuuta 2023 mennessä.  

Uudistus 2: Tšekin kiertotalousstrategian 2040 viimeistely  

Toimenpiteen tavoitteena on laatia strategia Tšekin yhteiskunnan muuttamiseksi kiertotaloudeksi 

minimoimalla jätteen syntyminen ja resurssien käyttö EU:n uuden kiertotaloutta koskevan 

toimintasuunnitelman mukaisesti. Toimenpide koostuu Tšekin kiertotalousstrategian 2040 

hyväksymisestä.  

Investointi 1: Kierrätysinfrastruktuurin rakentaminen  

Investoinnin tavoitteena on tukea kiertotaloutta biohajoavan jätteen huollon alalla. Tämä toimenpide 

koostuu avustuksista hankkeille, joilla parannetaan biohajoavan jätteen kierrätyskapasiteettia ja 

palautetaan maaperään kompostia tai biokaasun mädättämöstä peräisin olevaa jätettä.   

Investointi 2: Kiertotalouden ratkaisut yrityksissä 

Investoinnin tavoitteena on edistää vihreää siirtymää ja primaariraaka-aineiden kestävää käyttöä. 

Tämä toimenpide koostuu avustuksista yrityksille kiertotalousratkaisuja koskeviin hankkeisiin, 

mukaan lukien muun muassa materiaalien ekologisen suunnittelun optimointi kierrätyksen ja 

uudelleenkäytön helpottamiseksi, sekä teollista symbioosia koskeviin hankkeisiin ja muihin 

investointiyrityshankkeisiin, joilla edistetään siirtymistä kiertotalouteen ja kierrätettyjen materiaalien 

Tavoitennettua käyttöä tuotteissa.  

Investointi 3: Veden säästäminen teollisuudessa 

Investoinnin tavoitteena on optimoida vedenkäyttö teollisuudessa. Tämä toimenpide koostuu 

avustuksista hankkeille i,joilla pannaan täytäntöön teknologioita ja toimenpiteitä vedenkäytön 

säästämiseksi, kierrättämiseksi ja optimoimiseksi teollisissa tuotantoprosesseissa.
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N.2. Ei-takaisinmaksettavan rahoitustuen seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu  

Ja sitä 

seuraava

t vuodet 

NUM. 

Asiaan liittyvä 

toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/tavoite  Nimi  

Laadulliset 

indikaattorit 

 (välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

 (tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä 

määrittely 
Mitta-

yksikkö 
Lähtötilanne 

Päämää

rä 
Neljännes Vuosi 

144 Uudistus 1: 

Jätehuoltoa 

koskevan uuden 

lainsäädännön 

täytäntöönpano 

Tšekissä 

Välitavoite Täytäntöönpanopä

ätösten 

voimaantulo 

ympäristöministeri

ön valmisteleman 

jätehuoltolainsääd

ännön johdosta 

Täytäntöönpanopäät

öksissä oleva 

säännös, jossa 

ilmoitetaan 

asianomaisten 

täytäntöönpanopäät

östen voimaantulo  

   KOLMAS 

VUOSINEL

JÄNNES 

2023 Näihin täytäntöönpanopäätöksiin kuuluvat asetus 

jäteluettelosta nro 8/2021 Kok., asetus pakkausten 

käsittelystä nro 30/2021 Kok., asetus edellytyksistä, joiden 

täyttyessä jätteistä peräisin oleva kiinteä polttoaine lakkaa 

olemasta jätettä, laki tiettyjen muovituotteiden 

ympäristövaikutusten rajoittamisesta, asetus tiettyjen 

muovituotteiden ympäristövaikutusten rajoittamisesta 

annetun lain säännösten täytäntöönpanosta, asetus 

sivutuotteista ja jätteiden siirrosta (asfaltti-asetus), asetus 

romuajoneuvojen käsittelyn yksityiskohdista ja asetus 

käytöstä poistettujen tuotteiden (tiilet, sähkö ja akut) 

käsittelyn yksityiskohdista. 

145 Uudistus 1: 

Jätehuoltoa 

koskevan uuden 

lainsäädännön 

täytäntöönpano 

Tšekissä 

Välitavoite Kansallisen ja 

alueellisen 

jätehuoltosuunnite

lman voimaantulo 

Lain säännös, jossa 

säädetään 

kansallisen ja 

alueellisen 

jätehuoltosuunnitel

man voimaantulosta  

   NELJÄS 

VUOSINEL

JÄNNES 

2023 Laaditaan uusi kansallinen ja alueellinen 

jätehuoltosuunnitelma, jolla pyritään parantamaan 

ympäristön kannalta kestävää jätteen valmistelua 

uudelleenkäyttöä, kierrätystä, hyödyntämistä ja 

loppukäsittelyä varten. 

146 Uudistus 2: Tšekin 

kiertotalousstrategi

an 2040 

viimeistely ja 

täytäntöönpano 

Välitavoite Tšekin 

kiertotalousstrateg

ian 2040 loppuun 

saattaminen ja 

hyväksyminen 

ympäristöministeri

össä 

Tšekin 

kiertotalousstrategia

n 2040 

julkaiseminen 

Tšekin strategia-

asiakirjojen 

tietokannassa 

   ENSIMMÄI

NEN 

VUOSINEL

JÄNNES 

2022 Tšekin kiertotaloutta koskevan vuoden 2040 strategian 

loppuun saattaminen ja hyväksyminen. Strategiassa on 

esitettävä visio, maailmanlaajuiset ja strategiset tavoitteet, 

ensisijaiset alat ja periaatteet, jotka ovat tarpeen 

kiertotalouden saavuttamiseksi Tšekissä.  

148 Investointi 1: 

Kierrätysinfrastruk

tuurin 

rakentaminen 

Välitavoite Ympäristöminister

iön tukipäätökset 

hankkeille, joissa 

investoidaan 

kierrätysinfrastruk

tuuriin  

Ympäristöministeri

ön tukipäätökset 

hankkeille, joissa 

investoidaan 

kierrätysinfrastruktu

uriin  

   KOLMAS 

VUOSINEL

JÄNNES 

2024 Ympäristöministeriön tukipäätökset hankkeille, joissa 

investoidaan kierrätysinfrastruktuuriin.  

Hankkeet koostuvat kompostointilaitosten ja 

yhteisökompostointilaitosten rakentamisesta ja 

nykyaikaistamisesta. Investointiin sisältyy myös tuki 

sellaisten laitteiden hankintaan, joilla maatalousyhteisöille, 

kompostointilaitosten toiminnanharjoittajille ja 

biokaasuasemille levitetään vuosittain 

maatalousmaarahastoon (ALF) yhteensä vähintään 200000 

tonnia kompostia (mädätettä tai sulatetta).  
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Ja sitä 

seuraava

t vuodet 

NUM. 

Asiaan liittyvä 

toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/tavoite  Nimi  

Laadulliset 

indikaattorit 

 (välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

 (tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä 

määrittely 
Mitta-

yksikkö 
Lähtötilanne 

Päämää

rä 
Neljännes Vuosi 

Laitteiden hankintaan myönnettävän tuen saajien on 

käytettävä vähintään 40 tonnia kompostia hehtaaria 

Tavoiten viiden vuoden aikana. 

149 Investointi 1: 

Kierrätysinfrastruk

tuurin 

rakentaminen 

Välitavoite Loppuun saatetut 

hankkeet 

Luovutusprotokollie

n tai asumislupien 

toimittaminen  

   NELJÄS 

VUOSINEL

JÄNNES 

2025 Luovutusprotokollien tai käyttölupien, jotka osoittavat että 

hankkeet saatiin päätökseen, toimittaminen. 

150 Investointi 2: 

Kiertotalouden 

ratkaisut 

yrityksissä 

Välitavoite Teollisuus- ja 

kauppaministeriö 

tekee kaikki 

julkisia hankintoja 

koskevat 

sopimukset 

hankkeissa, joissa 

investoidaan 

kiertotalouden 

ratkaisuihin 

yrityksissä 

Kauppa- ja 

teollisuusministeriö

n ilmoitus kaikkien 

julkisia hankintoja 

koskevien 

sopimusten 

tekemisestä 

hankkeissa, joissa 

investoidaan 

kiertotalouteen 

perustuviin 

ratkaisuihin 

yrityksissä  

   NELJÄS 

VUOSINEL

JÄNNES 

2022 Teollisuus- ja kauppaministeriön ilmoitus kaikkien julkisia 

hankintoja koskevien sopimusten tekemisestä hankkeissa, 

joissa investoidaan kiertotalouteen perustuviin ratkaisuihin 

yrityksissä. On valittava hankkeita, joilla edistetään 

teollisuuden muutosta kohti vähähiilistä, kiertotalouteen 

perustuvaa ja digitaalista yhteiskuntaa ja vähennetään 

tuotannon materiaali-intensiteettiä ja primaariraaka-aineiden 

kulutusta. 

151 Investointi 2: 

Kiertotalouden 

ratkaisut 

yrityksissä 

Tavoite Kiertotalousratkai

suihin investoivien 

hankkeiden 

loppuraportit   

 Hankkeiden 

lukumäärä  

0 60 NELJÄS 

VUOSINEL

JÄNNES 

2025 Tuensaaja toimittaa loppuraportin ja toimivaltainen 

viranomainen hyväksyy 60 hanketta. 

152 Investointi 3: 

Veden säästäminen 

teollisuudessa 

Välitavoite Teollisuus- ja 

kauppaministeriö 

tekee kaikki 

julkiset 

hankintasopimuks

et hankkeista, 

joilla pyritään 

säästämään ja 

optimoimaan 

Teollisuus- ja 

kauppaministeriön 

ilmoitus kaikkien 

teollisuuden veden 

säästämis- ja 

optimointihankkeita 

koskevien julkisten 

hankintasopimusten 

tekemisestä 

   NELJÄS 

VUOSINEL

JÄNNES 

2022 Teollisuus- ja kauppaministeriön ilmoitus kaikkien 

teollisuuden vedensäästö- ja optimointihankkeita koskevien 

julkisten hankintasopimusten tekemisestä. On valittava 

hankkeita, joissa optimoidaan vedenkulutus 

tuotantoprosessissa asentamalla uusia teknologioita ja 

laitteita veden säästämiseksi, kierrättämällä vettä suoraan 

vesi-intensiivisillä teollisuudenaloilla, käyttämällä 

saastunutta/käytettyä käyttövettä uudelleen muissa 

prosesseissa, optimoimalla veden käyttö voimalaitoksissa, 
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Ja sitä 

seuraava

t vuodet 

NUM. 

Asiaan liittyvä 

toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/tavoite  Nimi  

Laadulliset 

indikaattorit 

 (välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

 (tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä 

määrittely 
Mitta-

yksikkö 
Lähtötilanne 

Päämää

rä 
Neljännes Vuosi 

teollisuuden 

vesivaroja 

vähentämällä vesihävikkiä suljetuissa piireissä tai 

optimoimalla höyryn käyttö tai sen jakelupotentiaali. 

153 Investointi 3: 

Veden säästäminen 

teollisuudessa 

Tavoite Teollisuuden 

vedensäästöä ja 

vedenkäytön 

optimointia 

koskevien 

hankkeiden 

loppuraportit 

 Hankkeiden 

lukumäärä 

0 40 NELJÄS 

VUOSINEL

JÄNNES 

2025 Tuensaaja toimittaa loppuraportin ja toimivaltainen 

viranomainen hyväksyy 40 hanketta. 
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O. KOMPONENTTI 2.8: YMPÄRISTÖVAURIOALUEIDEN ELVYTTÄMINEN 

Tšekin elpymis- ja palautumissuunnitelman tämä osa auttaa vastaamaan haasteeseen, joka liittyy 

kaupunkialueiden entisten tai käyttämättömien teollisuusalueiden, jäljempänä 

’ympäristövaurioalueet’, elvyttämisen tukemiseen. Lopullisena tavoitteena on 

• parantaa peruskorjattujen tai kunnostettujen rakennusten energiatehokkuutta; 

• rakennetaan uusia energiatehokkaita rakennuksia, joiden kunnostaminen ei olisi mahdollista 

eikä tehokasta; 

• luo luonnollisia hiilinieluja. 

Osa-alueella on aloitettava kattavat alueiden muuntamiset ja parannettava maiseman ekologista 

vakautta luomalla uusia viheralueita vaikuttamatta maatalousmaahan. Alueen elvyttämisen odotetaan 

edistävän teknisen ja liikenneinfrastruktuurin tehokkaampaa käyttöä, vähentävän energiankulutusta 

ja parantavan energiatehokkuutta.   

Komponentilla tuetaan maakohtaisen suosituksen noudattamista, jonka mukaan Tšekin on 

keskityttävä vähähiiliseen talouteen ja energiaan siirtymiseen, mukaan lukien energiatehokkuus 

(maakohtainen suositus 3 2019), ja maakohtaisen suosituksen noudattamista, jonka mukaan Tšekin 

on tuettava puhdasta ja tehokasta energian tuotantoa ja käyttöä (maakohtainen suositus 3 2020).   

On odotettavissa, että mikään tämän komponentin toimenpide ei aiheuta asetuksen (EU) 2020/852 17 

artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon 

suunnitelmassa ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) 

mukaisesti esitetty toimenpiteiden kuvaus ja lieventävät toimet.  

 

O.1. Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei makseta 

takaisin 

Investointi 1: Investointituki tiettyjen ympäristövaurioalueiden kunnostamiseen  

Investoinnilla pyritään tukemaan ympäristövaurioalueiden elvyttämishankkeita, joilla pyritään 

valmistelemaan alueita monimuotoiseen käyttöön. Investointi koostuu tuesta vähintään kymmenelle 

ympäristövaurioalueiden elvyttämishankkeelle. 

Investointi 2: Investointituki kuntien ja alueiden omistamien muuhun kuin yrityskäyttöön 

tarkoitettujen ympäristövaurioalueiden kunnostamiseen 

Investoinnilla pyritään tukemaan paikallis- ja alueviranomaisten omistamien 

ympäristövaurioalueiden elvyttämistä. Investointi koostuu tuesta vähintään 30:lle 

ympäristövaurioalueiden elvyttämishankkeelle, jotka eivät ole yrityshankkeita. 

Investointi 3: Investointituki kuntien ja alueiden omistamien ympäristövaurioalueiden 

kunnostamiseen yrityskäyttöä varten  

Investoinnin tarkoituksena on auttaa elvyttämään kuntien omistamia ympäristövaurioalueita 

erityisesti yrityskäyttöön ja vähäisessä määrin muuhun kuin yrityskäyttöön. Investointi koostuu tuesta 

hankkeille, joilla elvytetään ympäristövaurioalueita yrityskäyttöä varten. 
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O.2. Ei-takaisinmaksettavan rahoitustuen seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu  

Ja sitä 

seuraavat 

vuodet 

NUM. 

Asiaan liittyvä 

toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite/ta

voite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

 

(välitavoitteid

en osalta)  

Määrälliset indikaattorit 

 (tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä 

määrittely 
Mitta-

yksikkö 

Lähtötilann

e 

Päämäär

ä 
Neljännes Vuosi 

 154 Investointi 1: 

Investointituki 

tiettyjen 

ympäristövaurioalueid

en kunnostamiseen 

Tavoite Kaikkien valtion 

investointirahast

on ja valittujen 

ympäristövaurio

alueita 

koskevien 

hankkeiden 

toteuttajien 

välisten 

tukisopimusten 

voimaantulo 

 Hankkeiden 

lukumäärä 

 10 NELJÄS 

VUOSINEL

JÄNNES 

2023 Kaikkien tukisopimusten voimaantulo valtion 

investointirahaston ja valittujen hankkeiden toteuttajien välillä 

ympäristövaurioalueiden elvyttämiseksi (hankkeen valmistelu, 

maan valmistelu, investointihankkeet) tukiohjelman valmistelun 

jälkeen. Tukiohjelmasta tuettavien hankkeiden tavoitteena on 

oltava purkutyöt ja energiatehokas rakentaminen tai 

energiatehokas peruskorjaus. Sopimuksen on koskettava 

yhteensä vähintään kymmentä hanketta, ja vähintään 60 

prosenttia tämän toimenpiteen mukaisista investoinneista on 

osoitettava energiatehokkaisiin peruskorjaushankkeisiin. 

Purkamisen ja energiatehokkaan rakentamisen rahoituksen 

osalta on varmistettava, että valitut hankkeet ovat sellaisia, että 

i) uusien rakennusten primäärienergian kysynnän on oltava 

vähintään 20 prosenttia alhaisempi kuin lähes 

nollaenergiarakennuksia koskeva vaatimus; II) pitkälle menevä 

perusparannus ei ole mahdollista teknisistä, 

terveyteen/turvallisuuteen liittyvistä tai tarkoitukseen 

soveltuvista syistä; III) uusien rakennusten rakennettu 

kokonaispinta-ala ei saa ylittää ympäristövaurioalueen kaikkien 

entisten purettujen rakennusten rakennettua kokonaispinta-alaa 

siten, että vähintään 80 prosenttia uusista rakennetuista 

rakennuksista sijoitetaan suoraan entisten purettujen rakennusten 

rakennettuun pinta-alaan. Arvokkaiden (luonnon 

monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden) viheralueiden 

muuntamista ei oteta huomioon. 

Perusparannustoimien tukemisen osalta ehdotuspyynnössä on 

täsmennettävä, että vähintään 90 prosentilla kustannuksista on 

tuettava energiatehokkuutta parantavia perusparannuksia. 
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Ja sitä 

seuraavat 

vuodet 

NUM. 

Asiaan liittyvä 

toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite/ta

voite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

 

(välitavoitteid

en osalta)  

Määrälliset indikaattorit 

 (tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä 

määrittely 
Mitta-

yksikkö 

Lähtötilann

e 

Päämäär

ä 
Neljännes Vuosi 

Hankepyyntöjen vaatimuksilla on varmistettava, että vähintään 

70 prosenttia syntyvästä rakennus- ja purkujätteestä 

valmistellaan uudelleenkäyttöä ja kierrätystä varten. 

Ehdotuspyynnön hallinnointi, hankehakemusten arviointi, 

hankkeiden toteuttajien kanssa tehtävän sopimuksen valinta ja 

allekirjoittaminen sekä maksut hankkeen toteutuksen 

(rakentamisen) ja lopullisen valvonnan aikana annetaan valtion 

investointirahaston tehtäväksi. 

 155 Investointi 1: 

Investointituki 

tiettyjen 

ympäristövaurioalueid

en kunnostamiseen 

Tavoite Vähintään 10 

hankkeen 

loppuunsaattami

sta koskevien 

todistusten 

toimittaminen 

 Hankkeiden 

lukumäärä 

0 10 KYSYMYS 

2 

2026 Sopimuspuolten allekirjoittamat töiden hyväksymistä koskevat 

pöytäkirjat tai asianomaisten rakennusviranomaisten myöntämät 

lopulliset luvat vähintään kymmenelle tiettyjen 

ympäristövaurioalueiden energiatehokkuuden 

elvyttämishankkeelle.  

156 Investointi 2: 

Investointituki kuntien 

ja alueiden 

omistamien muuhun 

kuin yrityskäyttöön 

tarkoitettujen 

ympäristövaurioalueid

en kunnostamiseen 

Tavoite Kaikkien valtion 

investointirahast

on ja valittujen 

ympäristövaurio

alueita 

koskevien 

hankkeiden 

toteuttajien 

välisten 

sopimusten 

voimaantulo 

 Hankkeiden 

lukumäärä 

 30 NELJÄS 

VUOSINEL

JÄNNES 

2023 Kaikkien sellaisten sopimusten voimaantulo, jotka koskevat 

julkisessa omistuksessa olevien ympäristövaurioalueiden 

kunnostamista muuhun kuin yrityskäyttöön tukiohjelman 

valmistelun jälkeen. Tukiohjelmasta tuettavilla hankkeilla on 

pyrittävä toteuttamaan energiatehokkaita peruskorjauksia tai 

muuttamaan ympäristövaurioalueita luonnollisiksi hiilinieluiksi. 

Perusparannustoimien tukemisen osalta ehdotuspyynnössä on 

täsmennettävä, että vähintään 90 prosentilla kustannuksista on 

tuettava energiatehokkuutta parantavia perusparannuksia. 

Hankepyyntöjen vaatimuksilla on varmistettava, että vähintään 

70 prosenttia syntyvästä rakennus- ja purkujätteestä 

valmistellaan uudelleenkäyttöä ja kierrätystä varten. 

Kaiken kaikkiaan on tehtävä sopimukset vähintään 30 

hankkeesta, ja vähintään 20 prosenttia investoinneista on 

osoitettava hankkeisiin, joiden tavoitteena on muuttaa 

ympäristövaurioalueet luonnollisiksi hiilinieluiksi. 



 

 

15755/25 ADD 1   90 

 ECOFIN 1A  FI 
 

Ja sitä 

seuraavat 

vuodet 

NUM. 

Asiaan liittyvä 

toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite/ta

voite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

 

(välitavoitteid

en osalta)  

Määrälliset indikaattorit 

 (tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä 

määrittely 
Mitta-

yksikkö 

Lähtötilann

e 

Päämäär

ä 
Neljännes Vuosi 

157 Investointi 2: 

Investointituki kuntien 

ja alueiden 

omistamien muuhun 

kuin yrityskäyttöön 

tarkoitettujen 

ympäristövaurioalueid

en kunnostamiseen 

Tavoite Vähintään 30 

hankkeen 

loppuunsaattami

sta koskevien 

todistusten 

toimittaminen 

 Hankkeiden 

lukumäärä 

0 30 NELJÄS 

VUOSINEL

JÄNNES 

2025 Sopimuspuolten allekirjoittamat töiden hyväksymistä koskevat 

pöytäkirjat tai asianomaisten rakennusviranomaisten vähintään 

30 hankkeelle myöntämät lopulliset luvat. 

158 Investointi 3: 

Investointituki kuntien 

ja alueiden 

omistamien 

ympäristövaurioalueid

en kunnostamiseen 

yrityskäyttöä varten 

Tavoite Kaikkien 

sellaisten 

julkisten 

hankintasopimus

ten voimaantulo, 

jotka koskevat 

julkisessa 

omistuksessa 

olevien 

ympäristövaurio

alueiden 

kunnostamista 

yrityskäyttöön 

 Hankkeiden 

lukumäärä 

 20 NELJÄS 

VUOSINEL

JÄNNES 

2023 Kaikkien julkisessa omistuksessa olevien 

ympäristövaurioalueiden kunnostamista yrityskäyttöön 

koskevien sopimusten voimaantulo tukiohjelman valmistelun 

jälkeen. Valituilla hankkeilla on pyrittävä tukemaan purkamista 

ja energiatehokasta rakentamista tai energiatehokasta 

peruskorjausta.   

Purkamisen ja energiatehokkaan rakentamisen rahoituksen 

osalta on varmistettava, että valitut hankkeet ovat sellaisia, että 

i) uusien rakennusten primäärienergian kysynnän on oltava 

vähintään 20 prosenttia alhaisempi kuin lähes 

nollaenergiarakennuksia koskeva vaatimus; II) pitkälle menevä 

perusparannus ei ole mahdollista teknisistä, 

terveyteen/turvallisuuteen liittyvistä tai tarkoitukseen 

soveltuvista syistä; III) uutta maa-aluetta on käytettävä enintään 

5 prosenttia paikassa, jossa aiempi rakennus sijaitsi. Tämä 

sulkee pois mahdollisuuden purkaa rakennuksia yhdessä 

paikassa ja rakentaa sen sijaan toinen rakennus toiselle paikalle. 

Perusparannustoimien tukemisen osalta on varmistettava, että 

vähintään 90 prosentilla kustannuksista tuetaan 

energiatehokkuutta parantavia perusparannuksia. 

Hankepyyntöjen vaatimuksilla on varmistettava, että vähintään 

70 prosenttia syntyvästä rakennus- ja purkujätteestä 

valmistellaan uudelleenkäyttöä ja kierrätystä varten. 

Sopimuksia on tehtävä yhteensä vähintään 20 hankkeesta. 
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Ja sitä 

seuraavat 

vuodet 

NUM. 

Asiaan liittyvä 

toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite/ta

voite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

 

(välitavoitteid

en osalta)  

Määrälliset indikaattorit 

 (tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä 

määrittely 
Mitta-

yksikkö 

Lähtötilann

e 

Päämäär

ä 
Neljännes Vuosi 

159 Investointi 3: 

Investointituki kuntien 

ja alueiden 

omistamien 

ympäristövaurioalueid

en kunnostamiseen 

yrityskäyttöä varten 

Tavoite Vähintään 20 

hankkeen 

loppuunsaattami

sta koskevien 

todistusten 

toimittaminen  

 Hankkeiden 

lukumäärä 

0 20 NELJÄS 

VUOSINEL

JÄNNES 

2025 Sopimuspuolten allekirjoittamat töiden hyväksymistä koskevat 

pöytäkirjat tai asianomaisten rakennusviranomaisten vähintään 

20 hankkeelle myöntämät lopulliset luvat. 
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P. KOMPONENTTI 2.9: BIOLOGISEN MONIMUOTOISUUDEN EDISTÄMINEN JA KUIVUUDEN 

TORJUNTA 

Tämä Tšekin elpymis- ja palautumissuunnitelman komponentti auttaa vastaamaan haasteisiin, jotka 

johtuvat alhaisesta vedenpidätyksestä ja ilmastonmuutoksen vaikutuksista Tšekissä. Osa-alueen 

tavoitteena on parantaa suojaa kuivuudelta ja tulvilta lisäämällä vedenpidätystä maisemassa ja 

kaupunkialueilla. Suunnitteilla on myös investointeja Natura 2000 -verkoston alueiden ja erityisten 

suojelutoimien alueiden suojeluun.  

Minkään tämän komponentin toimenpiteen ei odoteta aiheuttavan asetuksen (EU) 2020/852 17 

artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon ”ei 

merkittävää haittaa” -periaatteen soveltamista koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaiset 

elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden kuvaus ja lieventävät toimet.  

 

P.1. Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei makseta 

takaisin 

Uudistus 1: Vesienhoitolain muutos 

Uudistuksen tavoitteena on muuttaa vesihuoltolakia, jotta kuivuutta ja veden niukkuutta voidaan 

torjua järjestelmällisemmin. Muutoksessa määritellään puitteet kuivuuden ehkäisemiselle ja 

seurannalle, asianomaisten viranomaisten vastuut ja valvontamekanismit. Sen tavoitteena on perustaa 

alueellisia komiteoita, joiden tehtävänä on antaa ”veden niukkuuden tilaa” koskeva julistus ja soveltaa 

vastaavia rajoituksia veden käyttöön alueella kuivuudenhallintasuunnitelmien mukaisesti. 

 Uudistuksen toteutus  on määrä saattaa päätökseen 31. joulukuuta 2024 mennessä. 

Investointi 1: Suojautuminen kuivuudelta ja tulvilta Brnon kaupungissa 

Toimenpiteen tavoitteena on vahvistaa Brnon tulvantorjuntaa ja elvyttää Svratka-jokea. Se koostuu 

useista toimista, joihin voi sisältyä muun muassa luontoon perustuvia ratkaisuja, kuten altaiden 

kohonneen vedenpinnan luonnolliset vuodot niityillä, luonnollisten altaiden perustaminen, 

tulvatasangot tai kosteikkojen luominen. 

Investointi 2: Sadeveden käsittely taajamissa  

Investoinnilla pyritään hidastamaan valumia ja lisäämään vedenpidätyskykyä kaupunkitaajamissa. 

Investointi koostuu useista hankkeista, joita voivat olla muun muassa absorptiokaistat ja -altaat, 

sadepuutarhat, maanalaiset ansat, viemäröinti, maanalaiset varastoaltaat tai viherkatot.  

Investointi 3: Natura 2000 -alueiden sekä suojeltujen kasvi- ja eläinlajien hoito  

Investoinnin tavoitteena on parantaa maiseman ekologista vakautta ja luonnon monimuotoisuutta 

Tšekissä. Se koostuu toimenpiteistä, jotka on määritelty Natura 2000 -alueiden ( yhteisön tärkeänä 

pitämät erityiset suojelualueet ja -alueet) sekä kansallisesti suojeltujen alueiden ennallistamista ja 

elvyttämistä sekä erityisesti suojeltujen lajien hoitoa koskevissa hoitosuunnitelmissa.   

Investointi 4: Vesi-, metsä- ja muiden ekosysteemien sopeutuminen ilmastonmuutokseen 

Investoinnin tavoitteena on mahdollistaa järjestelmällinen vedenpidätys maisemassa. Se koostuu 

toimista, joihin voi sisältyä muun muassa metsien lajien ja alueellisen koostumuksen parantaminen; 

muiden kuin metsäluontotyyppien suojelu; kosteikkojen ja lammikoiden luominen tai 

ennallistaminen; vesistöjen elvyttäminen, maisematekijöiden ennallistaminen, puiden istuttaminen 

metsäalueiden ulkopuolelle ja muut tähän liittyvät toimet.  
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Uudistus 2: Maisemapolitiikan ja -suunnittelun laatiminen  

Uudistuksella pyritään luomaan yhdennetty maisemanhoito ja -suunnittelu, jolla varmistetaan 

monialainen koordinointi ja useiden sidosryhmien osallistuminen. Se koostuu yhdennetyn 

maisemapoliittisen asiakirjan hyväksymisestä.  

  



 

 

15755/25 ADD 1   94 

 ECOFIN 1A  FI 
 

P.2. Ei-takaisinmaksettavan rahoitustuen seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu 

Ja sitä 

seuraavat 

vuodet 

NUM. 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/tavoite Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus Mitta-

yksikkö 
Lähtötilanne  Päämäärä  Neljännes Vuosi 

160 Uudistus 1: 

Vesienhoitolain 

muutos 

Välitavoite Vesihuoltolain (laki N:o 

254/2001 Kok.) 

muutos, jolla pyritään 

järjestelmälliseen 

lähestymistapaan 

kuivuuden ja veden 

niukkuuden hallinnassa.  

Vesihuoltolain 

muutoksen 

voimaantulo (laki 

nro 254/2001 Kok.)  

   NELJÄS 

VUOSINELJÄNNES 

2024 Hyväksytään vesilain muutos, jossa 

määritellään puitteet kuivuuden ja 

veden niukkuuden ehkäisemiseksi 

seuraamalla kuivuutta, ottamalla 

käyttöön valvontamekanismeja ja 

määrittelemällä toimivaltaisten 

viranomaisten vastuut. Perustetaan 

alueellinen ja keskuskomitea 

kuivuuden ja veden niukkuuden 

ehkäisemiseksi, seuraamiseksi ja 

hallitsemiseksi. Alueelliset ja 

kansalliset kuivuussuunnitelmat on 

laadittava ja hyväksyttävä.  

161 Investointi 1: 

Suojautuminen 

kuivuudelta ja 

tulvilta Brnon 

kaupungissa 

Välitavoite Ilmoitus sopimusten 

tekemisestä hankkeista, 

joilla pyritään 

suojaamaan Brnon 

kaupunkia kuivuudelta 

ja tulvilta  

Ilmoitus kaikkien 

hankintasopimusten 

tekemisestä. 

   NELJÄS 

VUOSINELJÄNNES 

2022 Ilmoitus kaikista sopimuksista, jotka 

on tehty hankkeista, joilla pyritään 

suojaamaan Brnon kaupunkia 

kuivuudelta ja tulvilta.  

162 Investointi 1: 

Suojautuminen 

kuivuudelta ja 

tulvilta Brnon 

kaupungissa 

Välitavoite Tulvantorjuntahankkeen 

luovutuspöytäkirja(t)  

Hankkeen 

luovutuspöytäkirja(t)  

   KYSYMYS 2 2025 Rakentaja ja Brnon kaupungin 

edustaja laativat ja allekirjoittavat 

luovutusta koskevat pöytäkirjat, jotka 

osoittavat, että työt hyväksytään.  

163 Investointi 

2: Sadeveden 

hallinta taajamissa 

Tavoite Sadeveden 

hallintatoimenpiteet 

kaupunkialueilla  

 

 

Säilytettävän 

sadeveden 

arvioitu 

tilavuus m³ 

0 20 000 KYSYMYS 2 2025 Sadeveden hallintaa kaupunkialueilla 

koskeva ehdotuspyyntö käynnistetään 

sadeveden pidätyshankkeiden 

tukemiseksi. Tuettujen hankkeiden 

arvioidaan keräävän kumulatiivisesti 

vähintään 20 000 m³ sadevettä.  
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Ja sitä 

seuraavat 

vuodet 

NUM. 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/tavoite Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus Mitta-

yksikkö 
Lähtötilanne  Päämäärä  Neljännes Vuosi 

164 Investointi 3: 

Suojelualueet, 

mukaan lukien 

Natura 2000 -alueet 

ja suojellut kasvi- ja 

eläinlajit  

Tavoite  Suojelualueiden, 

mukaan lukien Natura 

2000 -alueet, sekä 

suojeltujen kasvi- ja 

eläinlajien 

suojeluhankkeet  

  Hehtaaria  0 150 000  NELJÄS 

VUOSINELJÄNNES 

2025 Natura 2000 -alueiden ja 

suojelualueiden hoitoa sekä erityisesti 

suojeltujen lajien hoitoa on ryhdyttävä 

tukemaan i) toimenpiteitä, jotka 

koskevat Natura 2000 -alueiden ja 

suojelualueiden suojelua sekä 

erityisesti suojeltujen lajien suojelua, 

ja ii) tausta- ja seurantatutkimuksia. 

Tuettujen hankkeiden arvioidaan 

kattavan kumulatiivisesti vähintään 

150000 hehtaaria. 

 

165 Investointi 4: Vesi-, 

metsä- ja muiden 

ekosysteemien 

sopeutuminen 

ilmastonmuutokseen  

Tavoite Hankkeet 

vesiekosysteemien, 

muiden kuin 

metsäekosysteemien ja 

metsäekosysteemien 

sopeuttamiseksi 

ilmastonmuutokseen  

 Projektit 0 2 500  NELJÄS 

VUOSINELJÄNNES 

2025 Käynnistetään kehotuksia 

ekosysteemien sopeuttamiseksi 

ilmastonmuutokseen, jotta voidaan 

tukea 1) vesiekosysteemeihin, muihin 

kuin metsäekosysteemeihin ja 

metsäekosysteemeihin liittyviä 

hankkeita ja 2) 

vedenpidätystutkimuksia.   

2500 hankkeelle on laadittava 

lopulliset hankearvioinnit. 

Vedenpidätystutkimusten on katettava 

kumulatiivisesti arviolta 4 000 km² 

vesistöalueita.  

262 Uudistus 2: 

Maisemapolitiikan 

ja -suunnittelun 

laatiminen  

 

Välitavoite Yhdennetyn 

maisemapolitiikan ja -

suunnittelun 

hyväksyminen 

Maisemapolitiikan 

hyväksyminen 

 

   KYSYMYS 2 2025 Hallitus hyväksyy yhdennetyn 

maisemapoliittisen asiakirjan. 

Politiikalla luodaan suotuisa 

ympäristö kestävälle maankäytölle 

sekä julkisella että yksityisellä 

sektorilla. Sen on katettava ainakin 

seuraavat aiheet: biologinen 

monimuotoisuus, vesihuolto, 

metsätalous ja kulttuuriperintö.  
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Q. COMPONENT 2.10 KOHTUUHINTAINEN ASUMINEN 

Tämä Tšekin elpymis- ja palautumissuunnitelman komponentti auttaa vastaamaan nykyiseen ja 

kärjistyvään asuntojen kohtuuhintaisuutta koskevaan kriisiin. Sen tavoitteena on lisätä 

kohtuuhintaisten asuntojen tarjontaa tarjoamalla sijoittajille edullisia ja toissijaisia lainoja sekä 

perustamalla julkisen ja yksityisen sektorin yhteisinvestointirahasto kohtuuhintaisten asuntojen 

hankintaa, kunnostamista ja rakentamista varten.  

Komponentti koostuu asuntouudistuksesta, asuntoneuvontakeskuksesta ja alueellisten 

asuntoneuvontakeskusten verkostosta sekä kolmesta rahoitusvälineestä, joilla pyritään 

maksimoimaan rahoituksen saatavuus ja houkuttelemaan yksityistä pääomaa: 

• Pehmeäehtoinen lainajärjestely 

• Etuoikeusasemaltaan huonompi lainajärjestely 

• Julkisen ja yksityisen sektorin yhteisinvestointirahasto 

Osa-alueella tuetaan sosiaalisen ja kohtuuhintaisen asuntotarjonnan vahvistamista koskevien 

maakohtaisten suositusten noudattamista muun muassa hyväksymällä erityinen sosiaalista 

asuntotarjontaa koskeva lainsäädäntökehys ja parantamalla eri elinten välistä koordinointia (vuoden 

2022 maakohtainen suositus 3). 

Minkään tämän komponentin toimenpiteen ei odoteta aiheuttavan asetuksen (EU) 2020/852 17 

artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon ”ei 

merkittävää haittaa” -periaatteen soveltamista koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaiset 

elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden kuvaus ja lieventävät toimet. 

 

KYSYMYS 1: Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota 

ei makseta takaisin 

Uudistus 1: Kohtuuhintaista asumista koskeva säädös 

Uudistuksen tavoitteena on lisätä asuntojen kohtuuhintaisuutta hyväksymällä asumistukea koskeva 

säädös. Uudistus koostuu sellaisten säännösten voimaantulosta, joilla otetaan käyttöönmekanismeja, 

joilla autetaan hakijoita löytämään asunto ja kannustetaan tyhjien asuntojen käyttöön auttamalla 

vuokralaisia täyttämään velvoitteensa vuokranantajia kohtaan. 

Investointi 3: Yhteisinvestointiväline  

Tämä toimenpide koostuu julkisesta investoinnista julkisen ja yksityisen sektorin 

yhteisinvestointivälineeseen, jolla pyritään parantamaan kohtuuhintaisten asuntojen saatavuutta 

Tšekissä. Investointikehys toimii sijoittamalla suoraan kiinteistöihin. Elpymis- ja 

palautumistukivälineen investointien perusteella tukivälineen tavoitteena on aluksi investoida 

vähintään 39574000 euroa.  

Investointikehystä hallinnoi toteutuskumppanina National Development Investment Company. 

Investointikehykseen tehtävän investoinnin toteuttamiseksi Tšekin ja kansallisen 

kehitysinvestointiyhtiön on allekirjoitettava täytäntöönpanosopimus, joka sisältää seuraavan sisällön: 

1) Kuvaus investointikehyksen päätöksentekoprosessista: Investointikomitea tai muu vastaava 

hallintoelin tekee investointikehyksen lopullisen investointipäätöksen, joka hyväksytään 

hallituksesta riippumattomien jäsenten ääntenenemmistöllä. 

  



 

 

15755/25 ADD 1   97 

 ECOFIN 1A  FI 
 

2) Asiaan liittyvän sijoituspolitiikan keskeiset vaatimukset, joihin on sisällyttävä 

a) Vaatimus siitä, että kaikki tuetut investoinnit ovat taloudellisesti elinkelpoisia. 

b) Vaatimus noudattaa ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta sitä koskevien teknisten ohjeiden 

(2021/C58/01) mukaisesti. Sijoituspolitiikassa jätetään tukikelpoisuuden ulkopuolelle 

erityisesti seuraavat toiminnot ja omaisuuserät: I) fossiilisiin polttoaineisiin liittyvät toiminnot 

ja varat, mukaan lukien tuotantoketjun loppupään käyttö,8ii) EU:n päästökauppajärjestelmän 

mukaiset toiminnot ja varat, joilla saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät 

alita asiaankuuluvia vertailuarvoja, ja9iii) jätteen kaatopaikkoihin, polttolaitoksiin ja 

mekaanisiin biologisiin käsittelylaitoksiin liittyvät toiminnot ja varat. Lisäksi 

investointipolitiikassa on edellytettävä, että lainajärjestelyn lopulliset tuensaajat noudattavat 

asiaankuuluvaa EU:n ja kansallista ympäristölainsäädäntöä. 

c) Vaatimus, jonka mukaan tukivälineen lopulliset tuensaajat eivät saa tukea muista unionin 

välineistä samojen kustannusten kattamiseksi. 

d) Vaatimus, jonka mukaan kaikkiin tuettuihin peruskorjauksiin on sisällyttävä 

energiatehokkuutta parantavia peruskorjauksia. 

3) Täytäntöönpanosopimuksen kattama määrä, toteutuskumppanin maksurakenne ja vaatimus 

sijoittaa takaisin saadut varat uudelleen lainajärjestelyn investointipolitiikan mukaisesti. 

4) Seuranta-, valvonta- ja tarkastusvaatimukset, joihin sisältyvät 

a) Kuvaus toteutuskumppanin seurantajärjestelmästä, jolla raportoidaan liikkeelle saaduista 

investoinneista. 

b) Kuvaus toteutuskumppanin menettelyistä, joilla varmistetaan petosten, lahjonnan ja 

eturistiriitojen ehkäiseminen, havaitseminen ja korjaaminen. 

c) Velvollisuus tarkistaa kunkin toimen tukikelpoisuus täytäntöönpanosopimuksessa 

vahvistettujen vaatimusten mukaisesti ennen toimen rahoittamista koskevan sitoumuksen 

tekemistä. 

d) Velvollisuus tehdä riskiperusteisia jälkitarkastuksia kansallisen kehitysinvestointiyhtiön 

tarkastussuunnitelman mukaisesti. Näillä tarkastuksilla on todennettava i) 

valvontajärjestelmien tehokkuus, mukaan lukien petosten, lahjonnan ja eturistiriitojen 

havaitseminen; ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen ja valtiontukisääntöjen noudattaminen; 

ja iii) noudatetaan vaatimusta, jonka mukaan tukivälineen lopulliset tuensaajat eivät ole 

saaneet tukea muista unionin välineistä samojen kustannusten kattamiseksi. Tarkastuksissa on 

myös todennettava toimien laillisuus ja se, että sovellettavan täytäntöönpanosopimuksen 

ehtoja noudatetaan. 

Toimenpiteen täytäntöönpano on saatettava päätökseen 31 päivään elokuuta 2026 mennessä. 

                                                 
8 Lukuun ottamatta a) toimintoja ja varoja, jotka koskevat sähkön ja/tai lämmön tuotantoa sekä niihin liittyvää maakaasua 

käyttävää siirto- ja jakeluinfrastruktuuria ja jotka täyttävät ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevien teknisten 

ohjeiden (2021/C58/01) liitteessä III esitetyt ehdot, ja b) ii alakohdan mukaisia toimintoja ja varoja, joiden osalta 

fossiilisten polttoaineiden käyttö on tilapäistä ja teknisesti väistämätöntä, jotta voidaan siirtyä oikea-aikaisesti kohti 

fossiilisista polttoaineista vapaata toimintaa. 
9 Jos tuetulla toiminnalla saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät ole merkittävästi alhaisempia kuin 

asianomaiset vertailuarvot, on annettava selvitys syistä, joiden vuoksi tämä ei ole mahdollista. Vertailuarvot, jotka on 

vahvistettu maksutta jaettavia päästöoikeuksia varten päästökauppajärjestelmän soveltamisalaan kuuluville toiminnoille 

komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/447 mukaisesti.  
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KYSYMYS 2: Ei-takaisinmaksettavan rahoitustuen seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja 

aikataulu 

Ja sitä 

seuraav

at 

vuodet 

NUM. 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/ta

voite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötilann

e  
Päämäärä  Neljännes Vuosi 

263 Uudistus 

1:  Kohtuuhintaista 

asumista koskeva 

säädös 

Välitavoite Kohtuuhintaista 

asumista koskeva 

säädös 

Lainsäädännön 

voimaantulo. 

      KYSYMYS 

2 

2025 Säädöksen on tultava voimaan, ja siinä on vahvistettava 

mekanismit, joilla autetaan hakijoita löytämään asunto 

ja kannustetaan käyttämään tyhjillään olevia asuntoja 

auttamalla vuokralaisia täyttämään velvoitteensa 

vuokranantajia kohtaan.  

 

Siirtymäkautta voidaan soveltaa asianmukaisten 

perustelujen pohjalta. Siirtymäkausi alkaa säädöksen 

julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä 

ja liittyy teknisiin tai teknologisiin rajoituksiin. 

 

270 Investointi 3: 

Yhteissijoitusväline 

Välitavoite Täytäntöönpanosopi

mus 

Täytäntöönpanosopim

uksen voimaantulo 

   KOLMAS 

VUOSINELJ

ÄNNES 

2024 Täytäntöönpanosopimus tulee voimaan. 

271 Investointi 3: 

Yhteissijoitusväline 

Tavoite Lopullisen 

edunsaajan kanssa 

allekirjoitettu 

oikeudellinen 

sopimus 

 % 

(prosenttiosu

us) 

0 100 KYSYMYS 

2 

2026 Kansallisen kehitysinvestointiyhtiön on täytynyt tehdä 

yhteisinvestointivälineen kanssa oikeudellinen 

rahoitussopimus, jonka määrä on tarpeen, jotta 

elpymis- ja palautumistukivälineen investoinneista 

voidaan käyttää 100 prosenttia välineeseen 

(hallintopalkkiot huomioon ottaen). 

272 Investointi 3: 

Yhteissijoitusväline 

Välitavoite Varojen siirto Todistus siirrosta    KYSYMYS 

2 
2026 Sen jälkeen, kun muutettu täytäntöönpanosopimus, 

jolla varmistetaan, että mahdolliset takaisin saadut varat 

investoidaan uudelleen tukivälineen 

investointipolitiikan mukaisesti eikä niitä käytetä 

elpymis- ja palautumistukivälineen lainojen 

takaisinmaksuun, on tullut voimaan, Tšekki siirtää 
39574000 euroa kansalliselle kehitysinvestointiyhtiölle 

tukivälinettä varten. 
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KYSYMYS 3:  Kuvaus lainamuotoisella tuella rahoitettavista uudistuksista ja investoinneista 

Investointi 1: Pehmeäehtoinen lainajärjestely 

Tämä toimenpide koostuu julkisesta investoinnista pehmeäehtoisten lainojen myöntämistä koskevaan 

järjestelyyn, jotta voidaan kannustaa yksityisiä investointeja ja parantaa rahoituksen saatavuutta 

Tšekin kohtuuhintaisten asuntojen sektorilla. Lainajärjestely toimii tarjoamalla edullisia lainoja 

suoraan yksityiselle sektorille sekä vastaavaa toimintaa harjoittaville julkisyhteisöille ja 

julkisoikeudellisille laitoksille. Elpymis- ja palautumistukivälineen investointien perusteella 

tukivälineestä on tarkoitus myöntää aluksi rahoitusta vähintään 170460000 euroa. 

Lainajärjestelyä hallinnoi toteutuskumppanina valtion investointitukirahasto. Investointikehys 

sisältää seuraavan tuotelinjan: pehmeäehtoiset lainat. Tämän tuotteen tarkoituksena on myöntää 

pehmeäehtoisia lainoja hankkeille, joilla lisätään vuokra-asuntojen saatavuutta. Tuetuilla toimilla 

pyritään kunnostamaan olemassa olevia asuinrakennuksia, kunnostamaan rakennuksia 

asuinrakennuksiksi, hankkimaan asuntoja ja rakentamaan uusia asuntoja. 

Investointikehykseen tehtävän investoinnin toteuttamiseksi Tšekin ja valtion investointitukirahaston 

on allekirjoitettava täytäntöönpanosopimus, joka sisältää seuraavan sisällön: 

1) Kuvaus investointikehyksen päätöksentekoprosessista: Investointikomitea tai muu vastaava 

hallintoelin tekee investointikehyksen lopullisen investointipäätöksen, joka hyväksytään 

hallituksesta riippumattomien jäsenten ääntenenemmistöllä. 

2) Asiaan liittyvän sijoituspolitiikan keskeiset vaatimukset, joihin on sisällyttävä 

a) Rahoitustuotteen (-tuotteiden) ja tukikelpoisten lopullisten tuensaajien kuvaus. 

b) Vaatimus siitä, että kaikki tuetut investoinnit ovat taloudellisesti elinkelpoisia. 

c) Vaatimus noudattaa ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta sitä koskevien teknisten ohjeiden 

(2021/C58/01) mukaisesti. Sijoituspolitiikassa jätetään tukikelpoisuuden ulkopuolelle 

erityisesti seuraavat toiminnot ja omaisuuserät: I) fossiilisiin polttoaineisiin liittyvät toiminnot 

ja varat, mukaan lukien tuotantoketjun loppupään käyttö,10ii) EU:n päästökauppajärjestelmän 

mukaiset toiminnot ja varat, joilla saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät 

alita asiaankuuluvia vertailuarvoja, ja11iii) jätteen kaatopaikkoihin, polttolaitoksiin ja 

mekaanisiin biologisiin käsittelylaitoksiin liittyvät toiminnot ja varat. Lisäksi 

investointipolitiikassa on edellytettävä, että lainajärjestelyn lopulliset tuensaajat noudattavat 

asiaankuuluvaa EU:n ja kansallista ympäristölainsäädäntöä. 

d) Vaatimus, jonka mukaan tukivälineen lopulliset tuensaajat eivät saa tukea muista unionin 

välineistä samojen kustannusten kattamiseksi. 

e) Vaatimus, jonka mukaan kaikkiin tuettuihin peruskorjauksiin on sisällyttävä 

energiatehokkuutta parantavia peruskorjauksia. 

                                                 
10 Lukuun ottamatta a) toimintoja ja varoja, jotka koskevat sähkön ja/tai lämmön tuotantoa sekä niihin liittyvää maakaasua 

käyttävää siirto- ja jakeluinfrastruktuuria ja jotka täyttävät ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevien teknisten 

ohjeiden (2021/C58/01) liitteessä III esitetyt ehdot, ja b) ii alakohdan mukaisia toimintoja ja varoja, joiden osalta 

fossiilisten polttoaineiden käyttö on tilapäistä ja teknisesti väistämätöntä, jotta voidaan siirtyä oikea-aikaisesti kohti 

fossiilisista polttoaineista vapaata toimintaa. 
11 Jos tuetulla toiminnalla saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät ole merkittävästi alhaisempia kuin 

asianomaiset vertailuarvot, on annettava selvitys syistä, joiden vuoksi tämä ei ole mahdollista. Vertailuarvot, jotka on 

vahvistettu maksutta jaettavia päästöoikeuksia varten päästökauppajärjestelmän soveltamisalaan kuuluville toiminnoille 

komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/447 mukaisesti.  
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3) Täytäntöönpanosopimuksen kattama määrä, toteutuskumppanin maksurakenne ja vaatimus 

sijoittaa takaisin saadut varat uudelleen tukivälineen investointipolitiikan mukaisesti, paitsi jos 

niitä käytetään elpymis- ja palautumistukivälineen lainojen takaisinmaksun hoitamiseen.  

4) Seuranta-, valvonta- ja tarkastusvaatimukset, joihin sisältyvät 

a) Kuvaus toteutuskumppanin seurantajärjestelmästä, jolla raportoidaan liikkeelle saaduista 

investoinneista. 

b) Kuvaus toteutuskumppanin menettelyistä, joilla varmistetaan petosten, lahjonnan ja 

eturistiriitojen ehkäiseminen, havaitseminen ja korjaaminen. 

c) Velvollisuus tarkistaa kunkin toimen tukikelpoisuus täytäntöönpanosopimuksessa 

vahvistettujen vaatimusten mukaisesti ennen toimen rahoittamista koskevan sitoumuksen 

tekemistä. 

d) Velvollisuus suorittaa riskiperusteisia jälkitarkastuksia valtion investointitukirahaston 

tarkastussuunnitelman mukaisesti. Näillä tarkastuksilla on todennettava i) 

valvontajärjestelmien tehokkuus, mukaan lukien petosten, lahjonnan ja eturistiriitojen 

havaitseminen; ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen ja valtiontukisääntöjen noudattaminen; 

ja iii) noudatetaan vaatimusta, jonka mukaan tukivälineen lopulliset tuensaajat eivät ole 

saaneet tukea muista unionin välineistä samojen kustannusten kattamiseksi. Tarkastuksissa on 

myös todennettava toimien laillisuus ja se, että sovellettavan täytäntöönpanosopimuksen 

ehtoja noudatetaan. 

Toimenpiteen täytäntöönpano on saatettava päätökseen 31 päivään elokuuta 2026 mennessä. 

Investointi 2: Etuoikeudeltaan huonommat lainat 

Tämä toimenpide koostuu julkisesta investoinnista järjestelyyn, jolla tarjotaan toissijaisia lainoja 

yksityisten investointien kannustamiseksi ja rahoituksen saatavuuden parantamiseksi Tšekin 

kohtuuhintaisten asuntojen sektorilla. Tukiväline toimii tarjoamalla toissijaisia lainoja suoraan 

yksityiselle sektorille sekä vastaavaa toimintaa harjoittaville julkisyhteisöille ja julkisoikeudellisille 

laitoksille. Elpymis- ja palautumistukivälineen investointien perusteella tukivälineestä on tarkoitus 

myöntää aluksi rahoitusta vähintään 94770000 euroa. 

Lainajärjestelyä hallinnoi toteutuskumppanina kansallinen kehityspankki. Investointikehys sisältää 

seuraavan tuotelinjan: pääomalainat. Tämän tuotteen tarkoituksena on myöntää toissijaisia lainoja 

hankkeille, joilla lisätään vuokra-asuntojen saatavuutta. Tuettuja toimia ovat hankinnat, olemassa 

olevien asuinrakennusten peruskorjaukset, asuinrakennusten peruskorjaukset ja uusien asuntojen 

rakentaminen. 

Investointikehykseen tehtävän investoinnin toteuttamiseksi Tšekin ja kansallisen kehityspankin on 

allekirjoitettava täytäntöönpanosopimus, joka sisältää seuraavan sisällön: 

1) Kuvaus investointikehyksen päätöksentekoprosessista: Investointikomitea tai muu vastaava 

hallintoelin tekee investointikehyksen lopullisen investointipäätöksen, joka hyväksytään 

hallituksesta riippumattomien jäsenten ääntenenemmistöllä. 

2) Asiaan liittyvän sijoituspolitiikan keskeiset vaatimukset, joihin on sisällyttävä 

a) Rahoitustuotteen (-tuotteiden) ja tukikelpoisten lopullisten tuensaajien kuvaus. 

b) Vaatimus siitä, että kaikki tuetut investoinnit ovat taloudellisesti elinkelpoisia. 

c) Vaatimus noudattaa ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta sitä koskevien teknisten ohjeiden 

(2021/C58/01) mukaisesti. Sijoituspolitiikassa jätetään tukikelpoisuuden ulkopuolelle 

erityisesti seuraavat toiminnot ja omaisuuserät: I) fossiilisiin polttoaineisiin liittyvät toiminnot 
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ja varat, mukaan lukien tuotantoketjun loppupään käyttö,12ii) EU:n päästökauppajärjestelmän 

mukaiset toiminnot ja varat, joilla saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät 

alita asiaankuuluvia vertailuarvoja, ja13iii) jätteen kaatopaikkoihin, polttolaitoksiin ja 

mekaanisiin biologisiin käsittelylaitoksiin liittyvät toiminnot ja varat. Lisäksi 

investointipolitiikassa on edellytettävä, että lainajärjestelyn lopulliset tuensaajat noudattavat 

asiaankuuluvaa EU:n ja kansallista ympäristölainsäädäntöä. 

d) Vaatimus, jonka mukaan tukivälineen lopulliset tuensaajat eivät saa tukea muista unionin 

välineistä samojen kustannusten kattamiseksi. 

e) Vaatimus, jonka mukaan kaikkiin tuettuihin peruskorjauksiin on sisällyttävä 

energiatehokkuutta parantavia peruskorjauksia. 

 

3) Täytäntöönpanosopimuksen kattama määrä, toteutuskumppanin maksurakenne ja vaatimus 

sijoittaa takaisin saadut varat uudelleen tukivälineen investointipolitiikan mukaisesti, paitsi jos 

niitä käytetään elpymis- ja palautumistukivälineen lainojen takaisinmaksun hoitamiseen. 

 

4) Seuranta-, valvonta- ja tarkastusvaatimukset, joihin sisältyvät 

a) Kuvaus toteutuskumppanin seurantajärjestelmästä, jolla raportoidaan liikkeelle saaduista 

investoinneista. 

b) Kuvaus toteutuskumppanin menettelyistä, joilla varmistetaan petosten, lahjonnan ja 

eturistiriitojen ehkäiseminen, havaitseminen ja korjaaminen. 

c) Velvollisuus tarkistaa kunkin toimen tukikelpoisuus täytäntöönpanosopimuksessa 

vahvistettujen vaatimusten mukaisesti ennen toimen rahoittamista koskevan sitoumuksen 

tekemistä. 

d) Velvoite tehdä riskiperusteisia jälkitarkastuksia kansallisen kehityspankin 

tarkastussuunnitelman mukaisesti. Näillä tarkastuksilla on todennettava i) 

valvontajärjestelmien tehokkuus, mukaan lukien petosten, lahjonnan ja eturistiriitojen 

havaitseminen; ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen ja valtiontukisääntöjen noudattaminen; 

ja iii) noudatetaan vaatimusta, jonka mukaan tukivälineen lopulliset tuensaajat eivät ole 

saaneet tukea muista unionin välineistä samojen kustannusten kattamiseksi. Tarkastuksissa on 

myös todennettava toimien laillisuus ja se, että sovellettavan täytäntöönpanosopimuksen 

ehtoja noudatetaan. 

Toimenpiteen täytäntöönpano on saatettava päätökseen 31 päivään elokuuta 2026 mennessä. 

 

                                                 
12 Lukuun ottamatta a) toimintoja ja varoja, jotka koskevat sähkön ja/tai lämmön tuotantoa sekä niihin liittyvää maakaasua 

käyttävää siirto- ja jakeluinfrastruktuuria ja jotka täyttävät ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevien teknisten 

ohjeiden (2021/C58/01) liitteessä III esitetyt ehdot, ja b) ii alakohdan mukaisia toimintoja ja varoja, joiden osalta 

fossiilisten polttoaineiden käyttö on tilapäistä ja teknisesti väistämätöntä, jotta voidaan siirtyä oikea-aikaisesti kohti 

fossiilisista polttoaineista vapaata toimintaa. 
13 Jos tuetulla toiminnalla saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät ole merkittävästi alhaisempia kuin 

asianomaiset vertailuarvot, on annettava selvitys syistä, joiden vuoksi tämä ei ole mahdollista. Vertailuarvot, jotka on 

vahvistettu maksutta jaettavia päästöoikeuksia varten päästökauppajärjestelmän soveltamisalaan kuuluville toiminnoille 

komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/447 mukaisesti.  
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KYSYMYS 4. Lainamuotoisen tuen seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu 

Ja sitä 

seuraava

t vuodet 

NUM. 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite/t

avoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-yksikkö 
Lähtötilan

ne  
Päämäärä  Neljännes Vuosi 

264 Investointi 1: 

Pehmeäehtoinen 

lainajärjestely 

Välitavoite Täytäntöönpanosopi

mus 

Täytäntöönpanosopim

uksen voimaantulo 

   KOLMAS 

VUOSINEL

JÄNNES 

2024 Täytäntöönpanosopimus tulee voimaan. 

265 Investointi 1: 

Pehmeäehtoinen 

lainajärjestely 

Tavoite Lopullisten 

tuensaajien kanssa 

allekirjoitetut 

oikeudelliset 

sopimukset 

 % (prosenttiosuus) 0 100 KYSYMYS 

2 

2026 Valtion investointitukirahaston on täytynyt tehdä 

lopullisten tuensaajien kanssa oikeudellisia 

rahoitussopimuksia, joiden määrä on tarpeen, jotta 100 

prosenttia elpymis- ja palautumistukivälineen 

investoinneista voidaan käyttää tukivälineeseen 

(hallintopalkkiot huomioon ottaen). 

266 Investointi 1: 

Pehmeäehtoinen 

lainajärjestely 

Välitavoite Varojen siirto Todistus siirrosta    KYSYMYS 

2 

2026 Tšekki siirtää 170460000 euroa valtion 

investointitukirahastoon tukivälinettä varten. 

267 Investointi 2:  

Etuoikeusasemaltaan 

huonompi 

lainajärjestely 

Välitavoite Täytäntöönpanosopi

mus 

Täytäntöönpanosopim

uksen voimaantulo 

   KOLMAS 

VUOSINEL

JÄNNES 

2024 Täytäntöönpanosopimus tulee voimaan. 

268 Investointi 2:  

Etuoikeusasemaltaan 

huonompi 

lainajärjestely 

Tavoite Lopullisten 

tuensaajien kanssa 

allekirjoitetut 

oikeudelliset 

sopimukset 

 % (prosenttiosuus) 0 100 KYSYMYS 

2 
2026 

Kansallisen kehityspankin on täytynyt tehdä lopullisten 

tuensaajien kanssa oikeudellisia rahoitussopimuksia, 

joiden määrä on tarpeen, jotta 100 prosenttia elpymis- 

ja palautumistukivälineen investoinneista voidaan 

käyttää tukivälineeseen (hallintopalkkiot huomioon 

ottaen). 

269 Investointi 2:  

Etuoikeusasemaltaan 

huonompi 

lainajärjestely 

Välitavoite Varojen siirto Todistus siirrosta    KYSYMYS 

2 

2026 Tšekki siirtää 94770000 euroa kansalliselle 

kehityspankille tukivälinettä varten. 
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R. KOMPONENTTI 3.1: INNOVOINTI KOULUTUKSESSA DIGITALISAATION YHTEYDESSÄ 

Tämä Tšekin elpymis- ja palautumissuunnitelman komponentti auttaa vastaamaan 

koulutusjärjestelmän digitaaliseen siirtymään liittyviin haasteisiin, erityisesti vahvistamaan 

oppilaiden digitaalista lukutaitoa ja laskennallista ajattelua sekä edistämään digitaaliteknologian 

käyttöä opettajien keskuudessa. Tämä saavutetaan tarkistamalla perus- ja keskiasteen koulutuksen 

opetussuunnitelmia, jotta voidaan vahvistaa tietotekniikkakoulutusta, laajentaa sen soveltamisalaa 

kehittyneisiin digitaaliteknologioihin ja edistää digitaalisia taitoja kaikilla koulutusaloilla. Sillä 

edistetään myös opettajien digitaalisia taitoja ja parannetaan digitaalisten laitteiden tasoa kouluissa. 

Komponentilla pyritään myös puuttumaan digitaaliseen kuiluun, jota pitkittyneet koulujen 

sulkutoimet pahentavat, perustamalla rahasto muita heikommassa asemassa olevien oppilaiden ja 

opiskelijoiden käytettävissä olevia digitaalisia mobiililaitteita varten. Komponentin perimmäisenä 

tavoitteena on mukauttaa koulutusta työmarkkinoiden muuttuviin tarpeisiin, puuttua tietotekniikka-

asiantuntijoiden ja pitkälle viedyn digitaalisen osaamisen puutteeseen koko työvoimassa ja varmistaa 

työllistettävyys pitkällä aikavälillä. 

Komponenttiin kuuluvilla uudistuksilla tuetaan vuoden 2019 maakohtaisen suosituksen 2, jonka 

mukaan Tšekin on parannettava koulutusjärjestelmien laatua ja osallistavuutta muun muassa 

edistämällä teknisiä ja digitaalisia taitoja ja opettajan ammattia, ja vuoden 2020 maakohtaisen 

suosituksen 2, jonka mukaan Tšekin on tuettava työllisyyttä aktiivisella työmarkkinapolitiikalla, 

osaamisen, myös digitaalisten taitojen, tarjoamisella ja digitaalisen oppimisen saatavuudella. 

On odotettavissa, että mikään tämän komponentin toimenpide ei aiheuta asetuksen (EU) 2020/852 17 

artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon 

suunnitelmassa ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) 

mukaisesti esitetty toimenpiteiden kuvaus ja lieventävät toimet. 

 

R.1. Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei makseta 

takaisin 

Uudistus 1: Opetussuunnitelmien uudistaminen ja tietotekniikkakoulutuksen vahvistaminen 

Toimenpiteen tavoitteena on tukea digitaalista lukutaitoa ja tietoteknisiä taitoja tarkistamalla 

alemman perusasteen, ylemmän perusasteen ja toisen asteen 

(voimistelu)koulujenopetussuunnitelmia. Toimenpide koostuu digitaalista lukutaitoa ja laskennallista 

ajattelua tukevien uusien opetussuunnitelmien hyväksymisestä.  

Investointi 1: Opettajien tarkistetun opetussuunnitelman ja digitaalisten taitojen tukeminen 

Toimenpiteen tavoitteena on tukea tarkistettujen opetussuunnitelmien ja opettajien digitaalisten 

taitojen puitekehyksen (DigCompEdu) käyttöönottoa kouluissa. Toimenpide koostuu tuesta 

pedagogisen henkilöstön digitaalisia taitoja koskevalle koulutukselle. 

Investointi 2: Koulujen digitaaliset laitteet 

Toimenpiteen tavoitteena on ehkäistä digitaalista syrjäytymistä varmistamalla, että digitaaliset laitteet 

ja teknologia ovat kaikkien oppilaiden saatavilla. Tässä toimenpiteessä kouluille myönnetään 

rahoitusta tietoteknisten laitteiden hankintaan. 
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R.2. Ei-takaisinmaksettavan rahoitustuen seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu  

Ja sitä 

seuraava

t vuodet 

NUM. 

Asiaan liittyvä 

toimenpide (uudistus 

tai investointi)  

Välitavoite/ta

voite  
Nimi  

Laadulliset 

indikaattorit 

 (välitavoitteiden 

osalta)  

Määrälliset indikaattorit 

 (tavoitteiden osalta) 
Alustava toteutusaikataulu  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä 

määrittely 
Mitta-

yksikkö 
Lähtötilanne Päämäärä Neljännes Vuosi 

168 Uudistus 1: 

Opetussuunnitelmien 

uudistaminen ja 

tietotekniikkakoulutukse

n vahvistaminen 

Välitavoite Digitaalista 

lukutaitoa ja 

laskennallista 

ajattelua 

vahvistavien uusien 

opetussuunnitelmien 

hyväksyminen  

Opetus-, nuoriso- 

ja 

urheiluministeriö 

hyväksyy alemman 

ja ylemmän 

perusasteen 

koulujen ja 

kuntosalien uudet 

opetussuunnitelmat  

   KOLMAS 

VUOSINELJÄ

NNES 

2021 Uusissa opetussuunnitelmissa on  

• tietotekniikan opetuksen tehostaminen 

opetustuntien osalta 

• laajennetaan tietotekniikan kattavuutta uusille 

aloille, kuten tietojen käsittelyyn ja 

mallintamiseen, koodaukseen ja 

ohjelmointiin, robotiikkaan, laajennettuun 

todellisuuteen, virtuaalitodellisuuteen ja 

digitaaliteknologiaan. 

• Otetaan digitaaliset taidot yhdeksi 

avaintaidoista 

• edistämään digitaaliteknologian käyttöä 

kaikilla koulutusaloilla, myös muissa kuin 

tietoteknisissä oppiaineissa.  

170 Investointi 1: Opettajien 

tarkistetun 

opetussuunnitelman ja 

digitaalisten taitojen 

tukeminen  

Välitavoite Digitaalisen alustan 

luominen 

koulutusresurssien 

tehokasta jakamista 

varten  

Täysin 

toimintakykyinen 

digitaalinen alusta  

   NELJÄS 

VUOSINELJÄ

NNES 

2024 Opetus-, nuoriso- ja urheiluministeriön vastuulla oleva 

digitaalinen alusta tarjoaa opettajille pääsyn olemassa 

olevaan koulutussisältöön (esimerkiksi digitaalisiin 

oppimisresursseihin, verkkoseminaareihin tai verkko-

opiskelukursseihin). Se luo linkkejä olemassa oleviin 

digitaalisen koulutusmateriaalin tietokantoihin.   

171 Investointi 1: Opettajien 

tarkistetun 

opetussuunnitelman ja 

digitaalisten taitojen 

tukeminen 

Tavoite  Niiden koulujen 

lukumäärä, jotka 

ovat saaneet 

opetushenkilöstölle 

digitaalisia taitoja tai 

tietoteknistä 

lukutaitoa koskevaa 

koulutusta  

 Numero 0 4 000 ENSIMMÄIN

EN 

VUOSINELJÄ

NNES 

2026 4000 koulun on saatava opetushenkilöstölle digitaalisia 

taitoja tai tietoteknistä lukutaitoa koskevaa koulutusta. 

 

172 Investointi 2: Koulujen 

digitaaliset laitteet 

Tavoite Koulujen 

etäopiskelua varten 

hankkimien 

digitaalisten 

laitteiden lukumäärä  

 Numero  0 74 000 NELJÄS 

VUOSINELJÄ

NNES 

2020 Koulut ostavat etäopiskeluun vähintään 74000 

digitaalista laitetta (tabletteja, kannettavia tietokoneita, 

matkapuhelimia jne.). Ainakin 4102 perus- ja 

keskiasteen koulua sai rahoitusta etäopiskeluun 

tarkoitettuihin tietoteknisiin laitteisiin. 
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Ja sitä 

seuraava

t vuodet 

NUM. 

Asiaan liittyvä 

toimenpide (uudistus 

tai investointi)  

Välitavoite/ta

voite  
Nimi  

Laadulliset 

indikaattorit 

 (välitavoitteiden 

osalta)  

Määrälliset indikaattorit 

 (tavoitteiden osalta) 
Alustava toteutusaikataulu  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä 

määrittely 
Mitta-

yksikkö 
Lähtötilanne Päämäärä Neljännes Vuosi 

173 Investointi 2: Koulujen 

digitaaliset laitteet 

Tavoite Koulujen 

tietotekniset laitteet 

 Numero  0 4 800 NELJÄS 

VUOSINELJÄ

NNES 

2025 Tietoteknisiä laitteita on oltava vähintään 4800 

koulussa.  

174 Investointi 2: Koulujen 

digitaaliset laitteet 

Tavoite Niiden koulujen 

lukumäärä, joita 

tuetaan 

digitaaliteknologioill

a ja -laitteilla 

digitaalisen 

lukutaidon 

edistämiseksi ja 

uusien tietoteknisten 

opetussuunnitelmien 

täytäntöönpanemisek

si  

 Numero  0 9 260 ENSIMMÄIN

EN 

VUOSINELJÄ

NNES 

2024 Yhteensä noin 10000 koulusta vähintään 9260 koulussa 

on sekä perustason että edistyneen tason 

digitaaliteknologiaa, jota tarvitaan digitaalisen 

lukutaidon edistämiseen ja uuden tietotekniikan 

opettamiseen tarkistettujen opetussuunnitelmien 

mukaisesti.  
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S. KOMPONENTTI 3.2: KOULUOHJELMIEN MUKAUTTAMINEN 

Tämä Tšekin elpymis- ja palautumissuunnitelman komponentti auttaa vastaamaan korkea-asteen 

koulutuksen ja alemman ja ylemmän perusasteen koulutuksen haasteisiin. Korkea-asteen koulutuksen 

osalta komponentilla pyritään lisäämään yliopistojen valmiuksia ja mukauttamaan opinto-ohjelmia 

uusiin oppimismuotoihin ja uusiin aloihin, erityisesti digitaaliseen asiantuntemukseen, 

työmarkkinoiden muuttuvien tarpeiden mukaisesti. Lisäksi tuetaan uusia yliopistolaitoksia 

lääketieteen ja farmasian alan korkea-asteen koulutuksen laajentamiseksi ja nykyaikaistamiseksi. 

Alemman perusasteen ja ylemmän perusasteen koulutuksessa tällä osa-alueella pyritään puuttumaan 

kasvavaan eriarvoisuuteen koulutuksessa tarjoamalla monitasoista tukea muita heikommassa 

asemassa oleville kouluille, lisäopetusta oppilaille, joilla on riski epäonnistua, ja vahvistamalla 

opettajien ja ammattilaisten kykyä opettaa heterogeenisiä luokkia. 

Osa-alueella tuetaan vuoden 2019 maakohtaisen suosituksen 2, jonka mukaan Tšekin on parannettava 

koulutusjärjestelmien laatua ja osallistavuutta muun muassa edistämällä teknisiä ja digitaalisia taitoja 

ja opettajan ammattia, ja vuoden 2020 maakohtaisen suosituksen 2, jonka mukaan Tšekin on tuettava 

työllisyyttä aktiivisella työmarkkinapolitiikalla, tarjoamalla osaamista, myös digitaalisia taitoja, ja 

parantamalla digitaalisen oppimisen saatavuutta, noudattamista. 

On odotettavissa, että mikään tämän komponentin toimenpide ei aiheuta asetuksen (EU) 2020/852 17 

artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon 

suunnitelmassa ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) 

mukaisesti esitetty toimenpiteiden kuvaus ja lieventävät toimet. 

 

S.1. Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei makseta 

takaisin 

Uudistus 1: Yliopistojen muuttaminen mukautumaan uusiin oppimismuotoihin ja 

työmarkkinoiden muuttuviin tarpeisiin  

Uudistuksen tavoitteena on käynnistää ja nopeuttaa yliopistojen muutosta sekä sisällön että 

oppimismuotojen osalta.   

Toimenpiteessä hyväksytään vähintään 35 uutta opinto-ohjelmaa. 

Investointi 1: Valittujen keskeisten akateemisten kohteiden rakentaminen  

Toimenpiteen tavoitteena on laajentaa yliopistojen laitoksia lääketieteen, biolääketieteen ja 

lääketieteen alalla. Toimenpide koostuu valikoitujen yliopistolaitosten rakentamisesta. 

Uudistus 2: Muita heikommassa asemassa olevien koulujen tukeminen 

Uudistuksen tavoitteena on puuttua koulujen koulutustulosten kasvavaan eriarvoisuuteen ja varmistaa 

yhtäläiset mahdollisuudet laadukkaaseen koulutukseen.  

Tämä toimenpide koostuu haavoittuvassa asemassa oleville kouluille suunnatusta tukiohjelmasta, 

jossa keskitytään opetushenkilöstön koulutukseen ja otetaan käyttöön indeksirahoitus, joka kuvastaa 

koulujen sosioekonomisen huono-osaisuuden tasoa.  
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Investointi 2: Tutorointiohjelmat  

Investoinnilla pyritään tarjoamaan kiinnikuromiskursseja oppilaille, joilla on epäsuotuisa 

sosioekonominen tausta ja joiden oppimistulokset heikkenivät pitkittyneiden koulujen sulkutoimien 

vuoksi. Tšekin koulutarkastuksen raporttien perusteella arvioidaan, että 50000 oppilasta on jäljessä 

ja tarvitsee tutorointia, koska he eivät ole osallistuneet riittävästi verkko-opiskeluun koulujen 

kymmenen kuukauden sulkutoimien aikana. Investoinnilla pyritään estämään sosiaalisten tai muiden 

haittojen aiheuttama eriarvoisuuden lisääntyminen oppilaiden ja koulujen välillä. 4000 koulua 

järjestää tutorointiohjelmia. Kun tämä määrä kouluja saavutetaan, tutorointia odotetaan tarjottavan 

500000 yksilöllisen ilmoittautumisen kautta oppilaiden tutorointikursseille. Tämä tarkoittaa, että 

sama oppilas voi hyötyä useiden aineiden (esim. matematiikan ja englannin) tutorointikursseista. 

Toimenpiteen tavoitteena on ohjata koulussa heikosti menestyviä oppilaita. Koulut ja opettajat voivat 

itsenäisesti päättää, mitkä oppilaat ovat vaarassa epäonnistua koulussa. 

Tämän toimenpiteen vaikutuksista on julkaistava arviointi (esim. miten toimenpide auttoi 

palauttamaan oppimistottumukset ja hankkimaan opetussuunnitelmissa vaaditut tiedot 

matematiikassa, tšekin kielessä ja vieraassa kielessä).  

Investointi on saatettava päätökseen 31 päivään joulukuuta 2023 mennessä.  
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S.2 KÄYTTÖTARKOITUS Ei-takaisinmaksettavan rahoitustuen seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit 

ja aikataulu  

Ja sitä 

seuraava

t vuodet 

NUM. 

Asiaan liittyvä 

toimenpide (uudistus 

tai investointi)  

Välitavoite/ta

voite  
Nimi  

Laadulliset 

indikaattorit 

 

(välitavoitteid

en osalta)  

Määrälliset indikaattorit 

 (tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä 

määrittely 
Mitta-

yksikkö 
Lähtötilanne Päämäärä Neljännes Vuosi 

176 Uudistus 1: Yliopistojen 

muuttaminen 

mukautumaan uusiin 

oppimismuotoihin ja 

työmarkkinoiden 

muuttuviin tarpeisiin 

Välitavoite Yliopistojen 

muutosta tukevan 

ohjelman 

käynnistäminen  

Opetusminister

iö käynnistää 

ohjelman  

   KYSYMYS 

2 

2022 
Ohjelmalla tuetaan yliopistojen mukauttamista uusiin 

oppimismuotoihin ja uusien opinto-ohjelmien käyttöönottoa. 

Ohjelmasta tuettavat alat määritetään taloudellisten tietojen 

analyysin perusteella työmarkkinaosapuolia kuullen. 

Painopisteenä ovat nopeasti kasvavat korkean lisäarvon alat, 

joilla on pulaa korkean osaamistason asiantuntijoista, kuten 

kyberturvallisuus, tekoäly, Teollisuus 4.0 tai sähköiset 

viranomaispalvelut. Tavoitteena on tukea vähintään 20:tä 

yliopistoa.  

177 Uudistus 1: Yliopistojen 

muuttaminen 

mukautumaan uusiin 

oppimismuotoihin ja 

työmarkkinoiden 

muuttuviin tarpeisiin 

Tavoite Uusien 

hyväksyttyjen 

opinto-ohjelmien 

lukumäärä 

 Numero  0 35 KYSYMYS 

2 

2025 Akkreditointi myönnetään vähintään 35 uudelle opinto-

ohjelmalle.  

 

179 Investointi 1: Valittujen 

keskeisten akateemisten 

kohteiden kehittäminen 

Välitavoite  Uusien 

yliopistolaitosten 

rakentamista 

koskevien 

hankintasopimuste

n tekeminen  

Ilmoitus uusien 

yliopistolaitost

en 

rakentamista 

koskevasta 

hankintasopim

uksesta 

   KYSYMYS 

2 

2024 Ilmoitus sellaisten uusien yliopistotilojen rakentamista koskevien 

julkisten hankintasopimusten tekemisestä, joiden tavoitteena on 

100000 neliömetrin suuruinen uusi yliopistopinta-ala, aineelliset 

laitteet mukaan luettuina, eriteltynä seuraavasti: 

1. Mephared 2 (Charles-yliopisto, Hradec Králové) – 

58 092 m²  

2. BIOCENTRUM (Charles-yliopisto, Praha-Albertov) – 

33 934 m² 

3. BioPharmaHub (Masarykin yliopisto, Brno) – 19 035 m² 

180 Investointi 1: Valittujen 

keskeisten akateemisten 

kohteiden rakentaminen 

Tavoite Uuden 

yliopistoalueen 

neliömetrimäärä  

 Numero  0 95 000   KYSYMYS 

2 

2026 On rakennettava vähintään 95 000 m² uusia yliopistoalueita. 
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Ja sitä 

seuraava

t vuodet 

NUM. 

Asiaan liittyvä 

toimenpide (uudistus 

tai investointi)  

Välitavoite/ta

voite  
Nimi  

Laadulliset 

indikaattorit 

 

(välitavoitteid

en osalta)  

Määrälliset indikaattorit 

 (tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä 

määrittely 
Mitta-

yksikkö 
Lähtötilanne Päämäärä Neljännes Vuosi 

181 Uudistus 2: Muita 

heikommassa asemassa 

olevien koulujen 

tukeminen 

Tavoite Tukea saaneiden 

muita 

heikommassa 

asemassa olevien 

koulujen määrä  

 Numero  0 400 NELJÄS 

VUOSINELJ

ÄNNES 

2025 Käynnistetään ehdotuspyyntöjä, joiden tavoitteena on tukea 

kouluja, joissa on paljon muita heikommassa asemassa olevia 

oppilaita. Ehdotuspyynnöillä tuetaan opetushenkilöstön 

koulutusta.  Tukea annetaan vähintään 400 koululle.  

182 Uudistus 2: Muita 

heikommassa asemassa 

olevien koulujen 

tukeminen 

Välitavoite Ehdotus kouluille 

myönnettävästä 

indeksirahoituksest

a sosioekonomisen 

huono-osaisuuden 

perusteella 

Opetus-, 

nuoriso- ja 

urheiluminister

iön hyväksyntä 

indeksirahoitus

ta koskevalle 

ehdotukselle 

   NELJÄS 

VUOSINELJ

ÄNNES 

2025 Indeksirahoitusta koskeva ehdotus hyväksytään. Indeksissä on 

otettava huomioon useita indikaattoreita, jotka kuvaavat koulujen 

sosioekonomista huono-osaisuutta (esimerkiksi oppimistulokset, 

niiden oppilaiden osuus, joilla on sosiaalisia tai muita haittoja, tai 

niiden oppilaiden osuus, joilla on eri äidinkieli).  

183 Investointi 2: 

Tutorointiohjelmat  

Tavoite Tutorointiohjelmia 

järjestävien 

koulujen 

lukumäärä  

 Numero  0 4 000   NELJÄS 

VUOSINELJ

ÄNNES 

2023 4000 koulua järjestää tutorointiohjelmia. Tämän koulumäärän 

saavuttamisen myötä tutorointia odotetaan tarjottavan 500000 

yksilöllisen ilmoittautumisen kautta oppilaiden 

tutorointikursseille. Ensisijaisena tavoitteena on auttaa koulun 

epäonnistumisvaarassa olevia oppilaita palauttamaan 

oppimistottumukset ja hankkimaan matematiikan, tšekin kielen ja 

vieraan kielen opetussuunnitelmissa vaaditut tiedot. 

Tämän toimenpiteen vaikutuksista on julkaistava arviointi. 
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T. KOMPONENTTI 3.3: TYÖVOIMAPALVELUJEN NYKYAIKAISTAMINEN JA TYÖMARKKINOIDEN 

KEHITTÄMINEN  

Tämä Tšekin elpymis- ja palautumissuunnitelman osa auttaa vastaamaan useisiin haasteisiin 

työmarkkinoiden ja sosiaalihuollon alalla. Ensinnäkin sillä pyritään lisäämään työvoiman 

sopeutumiskykyä kehittämällä sen taitoja erityisesti digitaalialalla. Toiseksi sillä pyritään puuttumaan 

sitkeään sukupuolten epätasa-arvoon työmarkkinoilla, erityisesti pienten lasten naisten vähäiseen 

osallistumiseen työmarkkinoille. Kolmanneksi komponentilla pyritään nykyaikaistamaan ja 

laajentamaan sosiaalipalveluja noudattaen laitoshoidosta luopumisen ja itsenäisen elämän 

periaatteita, sellaisina kuin ne on kuvattu vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevassa YK:n 

yleissopimuksessa. 

Komponentilla tuetaan vuoden 2019 maakohtaisen suosituksen 2 noudattamista, jonka mukaan 

Tšekin on edistettävä pienten lasten naisten työllisyyttä, myös parantamalla kohtuuhintaisen 

lastenhoidon saatavuutta, ja muita heikommassa asemassa olevien ryhmien työllisyyttä, sekä vuoden 

2020 maakohtaisen suosituksen noudattamista, jonka mukaan Tšekin on tuettava työllisyyttä 

aktiivisella työmarkkinapolitiikalla, tarjoamalla osaamista, myös digitaalisia taitoja, ja parantamalla 

digitaalisen oppimisen saatavuutta. 

On odotettavissa, että mikään tämän komponentin toimenpide ei aiheuta asetuksen (EU) 2020/852 17 

artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon 

suunnitelmassa ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) 

mukaisesti esitetty toimenpiteiden kuvaus ja lieventävät toimet. 

 

T.1. Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei makseta 

takaisin 

Uudistus 1: Työmarkkinapolitiikkojen kehittäminen  

Uudistuksen tavoitteena on tukea elinikäistä oppimista Tšekissä. Uudistus koostuu muun muassa 

seuraavista toimenpiteistä:  

● perustetaan 31. maaliskuuta 2022 mennessä kolmikantamekanismi, johon osallistuvat 

työministeriö, opetusministeriö, työnantajat ja ammattiliittojen edustajat ja jolla koordinoidaan 

elinikäisen oppimisen ohjelmien kehittämistä todellisen ja ennakoidun osaamiskysynnän 

mukaisesti;  

● luodaan 31 päivään joulukuuta 2023 mennessä uudelleenkoulutus- ja täydennyskoulutuskursseja 

koskeva tietokanta, jolla lisätään uudelleenkoulutuskurssien tarjontaa ja parannetaan kysynnän ja 

tarjonnan kohtaamista; tietokanta sisältää sekä työllisyyslain mukaisesti sertifioidut 

uudelleenkoulutusohjelmat että ammatillisten oppilaitosten ja korkea-asteen oppilaitosten 

tarjoamat kurssit;  

● lainsäädäntömuutos 31. joulukuuta 2025 mennessä, jotta voidaan parantaa työvoimatoimiston 

järjestämien uudelleenkoulutuskurssien yhteensovittamista työnhakijoiden kanssa ja Tavoitentaa 

tuki paremmin näille haavoittuvassa asemassa oleville ryhmille (esimerkiksi matalan 

osaamistason henkilöille, syrjäytyneille tai sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa oleville 

henkilöille).  

Uudistustoimenpiteet on saatettava päätökseen 31 päivään joulukuuta 2025 mennessä.  

Uudistus 2: Lastenhoitopalvelujen kestävän rahoituksen varmistaminen 

Tämän toimenpiteen tavoitteena on edistää kohtuuhintaisen lastenhoidon saatavuutta alle 

kolmevuotiaille lapsille, jotta voidaan helpottaa vanhempien, erityisesti äitien, paluuta työhön 
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vanhempainvapaan jälkeen. Uudistuksessa muutetaan esiopetusta koskevaa lakia, jolla varmistetaan 

alle kolmivuotiaiden lasten hoitopalvelujen vakaa rahoitus. Lainsäädäntömuutoksella pyritään myös 

varmistamaan alle kolmevuotiaiden lasten kohtuuhintaisen lastenhoidon saatavuus kaikilla Tšekin 

alueilla. 

Uudistus on saatettava päätökseen 31 päivään joulukuuta 2023 mennessä. 
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Uudistus 3: Pitkäaikaishoidon uudistus 

Uudistuksella pyritään vastaamaan haasteeseen, joka liittyy pitkäaikaishoidon hajanaiseen hallintoon 

ja rahoitukseen sekä yhteisö- ja kotipalvelujen vähäiseen osuuteen Tšekissä. Toimenpide koostuu 

lainsäädäntöuudistuksesta, jolla pyritään integroimaan terveydenhuolto ja sosiaalinen 

pitkäaikaishoito, varmistamaan vakaa järjestelmä laadukkaiden pitkäaikaispalvelujen riittävää 

rahoitusta varten, tarjoamaan kannustimia yhteisöperustaiselle ja kotisairaanhoidolle, 

mahdollistamaan yksityisten palveluntarjoajien pääsy hoitoon ja parantamaan sosiaalihuollon 

valvontaa. Joulukuun 31. päivään 2022 mennessä on tarkoitus perustaa järjestelmä sosiaalisten ja 

pitkän aikavälin tarpeiden kartoittamiseksi ja hyväksyä laitoshoidosta luopumista koskeva 

toimintasuunnitelma.  

Uudistus on saatettava päätökseen 31 päivään joulukuuta 2023 mennessä. 

Uudistus 4: Uudistus riskiryhmiin kuuluvien lasten hoidossa  

Uudistuksella pyritään parantamaan vaarassa olevien lasten sosiaalihuoltopalveluja, eli lasten, joiden 

perustarpeita ei voida tyydyttää heidän omien perheidensä varoilla, lasten sosiaalisesta ja 

oikeudellisesta suojelusta annetun lain ja muun lainsäädännön muutoksen voimaantulolla ja 

rajoittamalla alle nelivuotiaiden lasten sijoittamista laitoshoitoon. 

Uudistus on saatettava päätökseen 31 päivään joulukuuta 2024 mennessä. 

Investointi 1: Työmarkkinapolitiikkojen kehittäminen  

Toimenpiteen tavoitteena on lisätä työvoiman mukautumiskykyä työmarkkinoiden muuttuviin 

tarpeisiin. Tämä toimenpide koostuu digitaalisia taitoja tai teollisuus 4.0:ssa tarvittavia taitoja 

koskevasta koulutuksesta. 

Investointi 2: Esikoulupaikkojen kapasiteetin lisääminen 

Toimenpiteen tavoitteena on laajentaa kohtuuhintaista lastenhoitoa, vähentää sukupuolten 

eriarvoisuutta ja tukea pienituloisia perheitä, joita uhkaa sosiaalinen syrjäytyminen ja heikot 

koulutustulokset. Investoinnilla tuetaan esikoulupaikkojen perustamista.   

Investointi 3: Sosiaalihuollon infrastruktuurin kehittäminen ja nykyaikaistaminen 

Tällä toimenpiteellä pyritään puuttumaan sosiaalihuollon infrastruktuurin puutteeseen ja tarpeeseen 

tukea siirtymistä yhteisöperustaiseen sosiaali- ja pitkäaikaishoitoon Tšekissä. Investointi koostuu 

tuesta sosiaalihuoltolaitosten rakentamiseen ja kunnostamiseen. 

Investointi 4: Infrastruktuurin kehittäminen ja nykyaikaistaminen riskiryhmiin kuuluvien 

lasten hoidon alalla 

Investoinnin tavoitteena on puuttua vaarassa olevien lasten riittämättömään 

sosiaalihuoltoinfrastruktuuriin ja tukea siirtymistä yhteisöperustaiseen hoitoon Tšekissä. Investointi 

koostuu sosiaalihuollon infrastruktuurin tarjoamisesta vaarassa oleville lapsille kunnostamalla 

olemassa olevia rakennuksia,rakentamalla uusia tiloja ja/tai ostamalla tiloja tai asuntoja. 
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T.2. Ei-takaisinmaksettavan rahoitustuen seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu  

Ja sitä 

seuraava

t vuodet 

NUM. 

Asiaan liittyvä 

toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite/ta

voite  
Nimi  

Laadulliset 

indikaattorit 

 

(välitavoitteiden 

osalta)  

Määrälliset indikaattorit 

 (tavoitteiden osalta) 
Alustava toteutusaikataulu  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja 

selkeä määrittely 
Mitta-

yksikkö 
Lähtötilanne Päämäärä Neljännes Vuosi 

184 Uudistus 1: 

Työmarkkinapolitiikko

jen kehittäminen 

 

Välitavoite 

 

Kolmenvälisen 

uudelleen- ja 

täydennyskoulutuskom

itean perustaminen  

 

Talous- ja 

sosiaalineuvosto

n pysyvän 

uudelleen- ja 

täydennyskoulut

uskomitean 

(kolmikanta) 

perustamista 

koskevan 

asetuksen 

voimaantulo 

   ENSIMMÄIN

EN 

VUOSINELJÄ

NNES 

2022 Uudelleen- ja täydennyskoulutuskomitea koordinoi 

elinikäisen oppimisen kehittämistä todellisen ja 

ennakoidun osaamiskysynnän mukaisesti. Se 

koostuu työ- ja sosiaaliministeriön, opetus-, nuoriso- 

ja urheiluministeriön, työnantajajärjestöjen ja 

ammattiliittojen edustajista. 

185 Uudistus 1: 

Työmarkkinapolitiikko

jen kehittäminen 

Välitavoite Muutetun 

työllisyyslain 

voimaantulo  

  

Muutetun 

työllisyyslain 

säännös, josta 

käy ilmi 

muutetun 

työllisyyslain 

voimaantulo 

   NELJÄS 

VUOSINELJÄ

NNES 

2024 Laissa säädetään seuraavaa: 

• Määritellään henkilöt, joilla on 

erityistarpeita ja jotka ovat muita 

heikommassa asemassa työmarkkinoilla 

• Tavoitennetaan tuki paremmin näille 

haavoittuvassa asemassa oleville ryhmille 

(esimerkiksi heikosti koulutetuille, 

syrjäytyneille tai sosiaalisen syrjäytymisen 

vaarassa oleville). 

• parannetaan työvoimatoimiston 

järjestämien uudelleenkoulutuskurssien 

yhteensovittamista työnhakijoiden kanssa 

186 Uudistus 1: 

Työmarkkinapolitiikko

jen kehittäminen 

Välitavoite  Uudelleen- ja 

täydennyskoulutuskurs

sien tietokanta 

Julkinen 

tietokanta 

käyttöön 

otetuista 

täydennys- ja 

uudelleenkoulutu

skursseista 

   NELJÄS 

VUOSINELJÄ

NNES 

2023 
Tietokanta sisältää (työviraston tarjoamat) työlain 

mukaisesti sertifioidut täydennys- ja 

uudelleenkoulutusohjelmat sekä ammatillisten 

oppilaitosten, korkeakoulujen ja muiden tarjoajien 

tarjoamat kurssit. 
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Ja sitä 

seuraava

t vuodet 

NUM. 

Asiaan liittyvä 

toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite/ta

voite  
Nimi  

Laadulliset 

indikaattorit 

 

(välitavoitteiden 

osalta)  

Määrälliset indikaattorit 

 (tavoitteiden osalta) 
Alustava toteutusaikataulu  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja 

selkeä määrittely 
Mitta-

yksikkö 
Lähtötilanne Päämäärä Neljännes Vuosi 

187 Investointi 1: 

Työmarkkinapolitiikko

jen kehittäminen 

Tavoite 

 

Koulutustodistusten 

lukumäärä  

 Numero 0 130 000 NELJÄS 

VUOSINELJÄ

NNES 

2025 On myönnettävä vähintään 130000 digitaalisia 

taitoja tai teollisuus 4.0:ssa tarvittavia taitoja 

koskevaa koulutustodistusta. 

188 Uudistus 1: 

Työmarkkinapolitiikko

jen kehittäminen 

Tavoite Varusteltujen 

alueellisten 

koulutuskeskusten 

lukumäärä 

 Numero  0 14 NELJÄS 

VUOSINELJÄ

NNES 

2025 Vähintään 14 koulutuskeskusta on varustettava.  

190 Investointi 2: 

Esikoulupaikkojen 

kapasiteetin lisääminen 

Tavoite Uusien esikoulutilojen 

lukumäärä  

 Numero  0 508   KYSYMYS 2 2026 On rakennettava tai kunnostettava 508 

esikoulupaikkaa.  

 

. 

192 Uudistus 2: 

Lastenhoitopalvelujen 

rahoituksen 

kestävyyden 

varmistaminen  

Välitavoite  Lastenhoitoa koskevan 

lain voimaantulo 

(lastenhoitopalvelujen 

tarjoamisesta 

lapsiryhmässä annetun 

lain N:o 247/2014 

muuttaminen)  

Lastenhoitolain 

säännös 

(lastenhoitopalve

lujen 

tarjoamisesta 

lapsiryhmässä 

annetun lain N:o 

247/2014 

muutos), josta 

käy ilmi lain 

voimaantulo 

     NELJÄS 

VUOSINELJÄ

NNES 

2023 Varhaiskasvatuksesta annetussa laissa 

(lastenhoitopalvelujen tarjoamisesta lapsiryhmässä 

annetun lain N:o 247/2014 muuttaminen) säädetään 

seuraavaa:  

• varmistetaan alle 3-vuotiaille lapsille 

tarkoitettujen esikoulutilojen vakaa 

rahoitus  

• pyritään varmistamaan kohtuuhintaisten 

lastenhoitopalvelujen saatavuus alle 3-

vuotiaille lapsille kaikilla alueilla. 

193 Uudistus 3: 

Pitkäaikaishoidon 

uudistus 

Välitavoite  Pitkäaikaishoitoa 

koskevan lain 

voimaantulo 

Pitkäaikaishoitoa 

koskevan lain 

säännös, josta 

käy ilmi lain 

voimaantulo 

    NELJÄS 

VUOSINELJÄ

NNES 

2023 Pitkäaikaishoitoa koskevassa laissa säädetään 

seuraavaa:  

• pyrittävä integroimaan terveydenhuolto ja 

sosiaalinen pitkäaikaishoito;  

• varmistetaan korkeat laatuvaatimukset 

kaikentyyppisille 

pitkäaikaishoitopalveluille; 

• edistetään yhteisöperustaista hoitoa ja 

kotihoitoa, joilla varmistetaan itsenäinen 

asuminen luonnonympäristössä; 
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Ja sitä 

seuraava

t vuodet 

NUM. 

Asiaan liittyvä 

toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite/ta

voite  
Nimi  

Laadulliset 

indikaattorit 

 

(välitavoitteiden 

osalta)  

Määrälliset indikaattorit 

 (tavoitteiden osalta) 
Alustava toteutusaikataulu  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja 

selkeä määrittely 
Mitta-

yksikkö 
Lähtötilanne Päämäärä Neljännes Vuosi 

• varmistaa vakaa järjestelmä 

pitkäaikaishoitopalvelujen, myös 

yhteisöperustaisen hoidon ja kotihoidon, 

riittävää rahoitusta varten; 

• määritellään hoidon laadun seurantaa 

koskevat säännöt, henkilöstöä koskevat 

vaatimukset (mukaan lukien pätevyys) ja 

laitteet; 

• mahdollistetaan yksityisten 

pitkäaikaishoidon tarjoajien pääsy ja 

sovelletaan samoja sääntöjä ja 

laatuvaatimuksia kaikkiin 

palveluntarjoajiin. 

Siirtymäkautta voidaan soveltaa asianmukaisten 

perustelujen pohjalta. Siirtymäkausi alkaa säädöksen 

julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa 

lehdessä ja liittyy teknisiin tai teknologisiin 

rajoituksiin. 

273 Investointi 3: 

Sosiaalihuollon 

infrastruktuurin 

kehittäminen ja 

nykyaikaistaminen 

Välitavoite Sosiaalipalvelulain 

muutos valitusten 

osalta 

Muutettu 

sosiaalipalvelula

ki  

   NELJÄS 

VUOSINELJÄ

NNES 

2024 Sosiaalipalvelulakia muutetaan, muutos tulee 

voimaan ja sillä perustetaan sosiaalipalveluja 

koskeva valitusmekanismi, jolla varmistetaan 

vähintään, että 

• Asiakkailla, asiakkaan laillisilla holhoojilla 

ja perheenjäsenillä on oikeus tehdä 

sosiaalipalveluja koskevia valituksia 

palveluntarjoajalleen. 

• Valituksen tekijöillä on oikeus saada tietoa 

siitä, miten valitus on ratkaistu. 

• Valituksen tekijöillä on oikeus valittaa 

palveluntarjoajasta riippumattomalle 

elimelle; ja elimen on käsiteltävä 
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Ja sitä 

seuraava

t vuodet 

NUM. 

Asiaan liittyvä 

toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite/ta

voite  
Nimi  

Laadulliset 

indikaattorit 

 

(välitavoitteiden 

osalta)  

Määrälliset indikaattorit 

 (tavoitteiden osalta) 
Alustava toteutusaikataulu  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja 

selkeä määrittely 
Mitta-

yksikkö 
Lähtötilanne Päämäärä Neljännes Vuosi 

valitukset sekä asiasisällön että menettelyn 

osalta. 

• Palveluntarjoajien sekä asianomaisen 

muutoksenhakuelimen tai -elinten on 

pidettävä kirjaa vastaanotetuista 

valituksista.  

195 Investointi 3: 

Sosiaalihuollon 

infrastruktuurin 

kehittäminen ja 

nykyaikaistaminen 

Tavoite Rakennettujen tai 

kunnostettujen 

yhteisöperustaisten 

asumis-, avohoito-, 

tiedotus-, 

ennaltaehkäisy- ja 

neuvontapalvelujen 

lukumäärä 

 Järjestelyjen 

lukumäärä 

 0 200   KYSYMYS 2 2026 Vähintään 200 laitosta on rakennettava tai 

kunnostettava. 

Sosiaalipalvelujen tarkastuksia varten on laadittava 

sisäinen menetelmä. Menetelmässä on määrättävä 

vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva YK:n 

yleissopimus yhdeksi vaatimuslähteeksi, joka 

tarkastajien on tarkastettava.  

Lisäksi 30:ssä olemassa olevassa laitoksessa, joiden 

kapasiteetti on yli 25 henkilöä, tarjotut 

sosiaalipalvelut on tarkastettava sen jälkeen, kun 

uusi tarkastusmenetelmä on annettu.  

196 Investointi 3: 

Sosiaalihuollon 

infrastruktuurin 

kehittäminen ja 

nykyaikaistaminen 

Tavoite  T1: Sosiaalisten 

ennaltaehkäisy-, 

neuvonta- tai 

kotihoitopalvelujen 

tarjoajille ostettujen 

vähäpäästöisten 

ajoneuvojen lukumäärä 

 Numero  0 251   NELJÄS 

VUOSINELJÄ

NNES 

2024 Hankitaan vähintään 251 vähäpäästöistä ajoneuvoa, 

joista  

• vähintään 100 akkukäyttöistä sähköautoa  

• enintään 151 ladattavaa hybridiautoa  

274 Investointi 4: 

Infrastruktuurin 

kehittäminen ja 

nykyaikaistaminen 

riskiryhmiin kuuluvien 

lasten hoidon alalla 

Välitavoite Vaarassa olevien lasten 

asumista koskeva 

ehdotuspyyntö 

julkaistu 

Soita    ENSIMMÄIN

EN 

VUOSINELJÄ

NNES 

2024 On julkaistava vähintään yksi hankepyyntö asunnon 

hankkimiseksi riskiryhmiin kuuluville lapsille.  

Asianomaisessa ehdotuspyynnössä/asianomaisissa 

ehdotuspyynnöissä on edellytettävä, että  

1. Kukin asunto saa olla pinta-alaltaan 

enintään 200 m², ja siinä on oltava 

huoneita, jotka on suunniteltu enintään 

kahdelle lapselle. 
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Ja sitä 

seuraava

t vuodet 

NUM. 

Asiaan liittyvä 

toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite/ta

voite  
Nimi  

Laadulliset 

indikaattorit 

 

(välitavoitteiden 

osalta)  

Määrälliset indikaattorit 

 (tavoitteiden osalta) 
Alustava toteutusaikataulu  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja 

selkeä määrittely 
Mitta-

yksikkö 
Lähtötilanne Päämäärä Neljännes Vuosi 

2. Kahdelle lapselle tarkoitettujen 

makuuhuoneiden on oltava vähintään 

12,25 m² ja yhdelle lapselle tarkoitettujen 

makuuhuoneiden vähintään 8 m². 

3. Vaarassa olevien lasten on käytettävä 

asuntoja enintään 12 kuukauden kuluessa 

niiden ostamisesta. 

4. Asuntoja on käytettävä sosiaalisiin 

tarkoituksiin vähintään kymmenen vuoden 

ajan. 

275 Investointi 4: 

Infrastruktuurin 

kehittäminen ja 

nykyaikaistaminen 

riskiryhmiin kuuluvien 

lasten hoidon alalla 

Välitavoite Vaarassa oleville 

lapsille tarkoitettuja 

tiloja koskeva 

ehdotuspyyntö 

julkaistu 

Hanke-

ehdotuspyyntö 

   ENSIMMÄIN

EN 

VUOSINELJÄ

NNES 

2024 Vaarassa oleville lapsille tarkoitettujen tilojen 

hankkimiseksi, kunnostamiseksi tai rakentamiseksi 

on julkaistava vähintään yksi hankepyyntö. 

Asianomaisessa ehdotuspyynnössä/asianomaisissa 

ehdotuspyynnöissä on edellytettävä, että 

1. Kussakin huoneistossa saa olla enintään 

kolme huoneistoa, ja kukin huoneisto on 

suunniteltava enintään kuudelle lapselle ja 

enintään kutakin huoneistoa Tavoiten. 

2. Kahdelle lapselle tarkoitettujen 

makuuhuoneiden on oltava vähintään 

12,25 m² ja yhdelle lapselle tarkoitettujen 

makuuhuoneiden vähintään 8 m². 

3. Kaikkiin peruskorjauksiin on sisällyttävä 

vähintään muita energiatehokkuutta 

parantavia peruskorjauksia. 

4. Kaikkien uusien rakennusten 

primäärienergian kysynnän on oltava 

vähintään 20 prosenttia pienempi kuin 

lähes nollaenergiarakennuksia koskeva 

vaatimus. 

5. Tiloja on käytettävä sosiaalisiin 

tarkoituksiin vähintään kymmenen vuoden 

ajan. 
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Ja sitä 

seuraava

t vuodet 

NUM. 

Asiaan liittyvä 

toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite/ta

voite  
Nimi  

Laadulliset 

indikaattorit 

 

(välitavoitteiden 

osalta)  

Määrälliset indikaattorit 

 (tavoitteiden osalta) 
Alustava toteutusaikataulu  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja 

selkeä määrittely 
Mitta-

yksikkö 
Lähtötilanne Päämäärä Neljännes Vuosi 

276 Uudistus 4: Uudistus 

riskiryhmiin kuuluvien 

lasten hoidossa 

Välitavoite Lasten sosiaalisesta ja 

oikeudellisesta 

suojelusta annetun lain 

ja muun lainsäädännön 

muutoksen 

voimaantulo 

Säädös    NELJÄS 

VUOSINELJÄ

NNES 

2024 Lasten sosiaalisesta ja oikeudellisesta suojelusta 

annetun lain ja muun lainsäädännön muutokset 

tulevat voimaan, ja niillä varmistetaan, että 

1. alle 4-vuotiaiden lasten sijoittaminen 

laitoshoitoon on kielletty seuraavin 

poikkeuksin: I) oleskelu kestää enintään 

(enintään) kaksi kuukautta; II) hoidon 

intensiteettiluokkaan 3 tai 4 kuuluvat 

lapset; kun sisarussuhteiden säilyttäminen 

on tarpeen. 

2. Alle 4-vuotiaiden lasten laitoshoito 

(”Dětské domovy pro děti do 3 let věku”) 

lakkautetaan 

278 
Investointi 4: 

Infrastruktuurin 

kehittäminen ja 

nykyaikaistaminen 

riskiryhmiin kuuluvien 

lasten hoidon alalla 

Tavoite Vaarassa oleville 

lapsille tarkoitetut 

asunnot ja talot 

 Asunnot ja 

talot 

0 61 KYSYMYS 2 2026 Vähintään 61 asuntoa tai taloa on hankittava, 

rakennettava tai kunnostettava välitavoitteita 274, 

275 koskevien hankepyyntöjen tai muiden samoja 

vaatimuksia soveltavien ehdotuspyyntöjen 

perusteella. 
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U. KOMPONENTTI 4.1: SYSTEEMINEN TUKI JULKISILLE INVESTOINNEILLE 

Tämä Tšekin elpymis- ja palautumissuunnitelman osa auttaa vastaamaan haasteeseen, joka liittyy 

julkishallinnon hallinnollisten valmiuksien vahvistamiseen Tšekissä. Komponentin tavoitteena on 

tarjota metodologista tukea hankkeiden valmisteluun, nykyaikaistaa strategisia puitteita ja valmiuksia 

julkisten hankintojen alalla, tukea investointihankkeiden valmistelua ja lisätä elpymis- ja 

palautumissuunnitelman täytäntöönpanossa työskentelevän henkilöstön määrää Tšekissä.  

Osa-alueella tuetaan maakohtaisen suosituksen 3 2019 noudattamista, jonka mukaan Tšekin on 

vähennettävä investointeihin liittyvää hallinnollista rasitetta ja tuettava laatuun perustuvaa kilpailua 

julkisissa hankinnoissa, ja maakohtaisen suosituksen 3 2020 noudattamista, jonka mukaan Tšekin on 

tuettava pieniä ja keskisuuria yrityksiä hyödyntämällä enemmän rahoitusvälineitä maksuvalmiustuen 

varmistamiseksi, vähentämällä hallinnollista rasitetta ja parantamalla sähköistä hallintoa. 

Minkään tämän komponentin toimenpiteen ei odoteta aiheuttavan asetuksen (EU) 2020/852 17 

artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon ”ei 

merkittävää haittaa” -periaatteen soveltamista koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaiset 

elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden kuvaus ja lieventävät toimet. 

 

U.1.  Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei makseta 

takaisin 

Uudistus 1: Metodologinen tuki EU:n tavoitteiden mukaisten hankkeiden valmistelua varten    

Uudistus koostuu institutionaalisista ja menettelyllisistä muutoksista, ja sen tavoitteena on tarjota 

valmiuksien kehittämistä sekä menetelmä- ja tietotukea julkisille sijoittajille, kuten kunnille, alueille 

tai julkisten elinten omistamille yhtiöille, jotka vastaavat julkisten investointien toteuttamisesta. Tätä 

menetelmä- ja tiedotustukea antaa perustettu koordinointi- ja osaamiskeskus. Uudistuksessa 

keskitytään koordinointi- ja osaamiskeskuksen hallintosuunnitelman hyväksymiseen sekä 

yksityiskohtaiseen kuvaukseen tuetuista toimista ja niiden toteutusaikataulusta.  

Uudistus on pantava täytäntöön 31 päivään joulukuuta 2023 mennessä. 

Uudistus 2: Menetelmätuki ja julkisten investointien nykyaikaistaminen 

Uudistus koostuu institutionaalisista ja menettelyllisistä muutoksista, ja sen tavoitteena on tukea 

uuden julkisia hankintoja koskevan strategian ja sen täytäntöönpanoa koskevan toimintasuunnitelman 

valmistelua ja hyväksymistä. Strategiassa ja toimintasuunnitelmassa on keskityttävä vähintään 

seuraaviin painopisteisiin: hankintaviranomaisten ammatillistaminen, kestävät hankinnat, 

keskittäminen ja yhteishankinnat. 

Uudistus on pantava täytäntöön 31 päivään maaliskuuta 2024 mennessä. 

Uudistus 3: Rahoitustuki EU:n tavoitteiden mukaisten hankkeiden valmisteluun  

Uudistuksella pyritään tukemaan paikallisia ja alueellisia viranomaisia vähintään 300 

hankedokumentaation valmistelussa EU:n tavoitteiden mukaisesti.  

Uudistus on pantava täytäntöön viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2024. 
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Uudistus 4: Kansallisen elpymis- ja palautumissuunnitelman vaikuttavuuden lisääminen ja sen 

täytäntöönpanon tehostaminen   

Uudistus koostuu institutionaalisista ja menettelyllisistä muutoksista, ja sen tavoitteena on vahvistaa 

hallinnollisia valmiuksia koordinoida ja panna täytäntöön Tšekin elpymis- ja palautumissuunnitelma. 

Uusia kokoaikavastaavia henkilöitä palkataan tukemaan suunnitelman täytäntöönpanoon 

osallistuvien elinten strategisia, analyyttisiä, koordinointi-, seuranta-, valvonta- ja viestintätoimia, 

mukaan lukien sen koordinointi ja tarkastus. Lisäksi tuetaan viestintä- ja mediakampanjaa sekä 

seuranta- ja raportointijärjestelmän uusia toimintoja. 

Uudistus on pantava täytäntöön 31 päivään joulukuuta 2024 mennessä.
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U.2.  Ei-takaisinmaksettavan rahoitustuen seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu 

Ja sitä 

seuraavat 

vuodet 

NUM. 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/ta

voite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-yksikkö 
Lähtötilann

e  
Päämäärä  Neljännes Vuosi 

280 Uudistus 1: 
Metodologinen tuki 

EU:n tavoitteiden 

mukaisten 

hankkeiden 

valmistelua varten 

Välitavoite Koordinointi- ja 

osaamiskeskuksen 

perustaminen ja sen 

hallintosuunnitelman 

hyväksyminen.   

Perustetaan 

koordinointi- ja 

osaamiskeskus ja 

hyväksytään sen 

hallintosuunnitelma 

   NELJÄS 

VUOSINELJ

ÄNNES 

2023 Perustetaan koordinointi- ja osaamiskeskus antamaan 

metodologista tukea hankkeiden valmisteluun EU:n 

tavoitteiden mukaisesti.  

Hallintosuunnitelmaan on sisällyttävä kuvaus 

keskuksen suunnitelluista toimista ja niiden 

valmisteluaikataulu. Toimiin on kuuluttava ainakin 

ohjeasiakirjojen laatiminen, koulutus, tulosten 

levittäminen ja tuki muille viranomaisille.    

281 Uudistus 2: 

Menetelmätuki ja 

julkisten 

investointien 

nykyaikaistaminen  

Välitavoite Tšekin tasavallan 

hallitus hyväksyy 

uuden julkisia 

hankintoja koskevan 

strategian ja sen 

täytäntöönpanoa 

koskevan 

toimintasuunnitelma

n 

Hyväksytty strategia ja 

toimintasuunnitelma 

   ENSIMMÄI

NEN 

VUOSINELJ

ÄNNES 

2024 On hyväksyttävä uusi julkisia hankintoja koskeva 

strategia ja sen täytäntöönpanoa koskeva 

toimintasuunnitelma. Strategiassa ja 

toimintasuunnitelmassa on keskityttävä vähintään 

seuraaviin painopisteisiin: hankintaviranomaisten 

ammatillistaminen, kestävät hankinnat, keskittäminen 

ja yhteishankinnat.  

Toimintasuunnitelmaan on sisällyttävä aikataulu ja 

tavoitteet strategiassa määriteltyjen ensisijaisten alojen 

täytäntöönpanolle. 

282 Uudistus 3: 
Rahoitustuki EU:n 

tavoitteiden 

mukaisten 

hankkeiden 

valmisteluun 

Tavoite Tuettaviksi valittujen 

hankkeiden 

lukumäärä 

 Tehtyjen 

myöntämispäätöst

en lukumäärä 

0 300 KOLMAS 

VUOSINELJ

ÄNNES 

2024 
Hankeasiakirjojen valmistelua 300 hankkeen osalta 

tuetaan. Tuen myöntäjä (aluekehitysministeriö) tekee 

päätöksen tuen myöntämisestä kullekin hankkeelle.   

 

284 Uudistus 4:  

Elpymis- ja 

palautumissuunnitel

man vaikuttavuuden 

lisääminen ja sen 

täytäntöönpanon 

tehostaminen 

Välitavoite Hyväksytään 

hallituksen 

päätöslauselma 

hallinnollisten 

valmiuksien 

lisäämisestä 

kansallisen elpymis- 

ja 

palautumissuunnitel

man täytäntöönpanoa 

varten 

Hyväksytty hallituksen 

päätös hallinnollisten 

valmiuksien 

lisäämisestä 

suunnitelman ja siihen 

liittyvän talousarvion 

täytäntöönpanoa varten  

   KOLMAS 

VUOSINELJ

ÄNNES 

2023 Hyväksytään hallituksen päätöslauselma(t), jo(i)ssa 

sisäministeriä ohjataan lisäämään hallinnollisia 

valmiuksia elpymis- ja palautumissuunnitelman 

täytäntöönpanon tukemiseksi. Sen on  

a) sisällytettävä asema(t) systematisointiin 

asianomaisissa ministeriöissä 

(komponenttien omistajat) ja 

täytäntöönpanosta vastaavissa yksiköissä; 

b) myöntää varoja valtion talousarviosta 

suoritettavia ennakkomaksuja varten 
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Ja sitä 

seuraavat 

vuodet 

NUM. 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/ta

voite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-yksikkö 
Lähtötilann

e  
Päämäärä  Neljännes Vuosi 

(järjestelmäpäätös) ja 

siihen liittyvä 

talousarvio. 

c) parannetaan voittoa tavoittelemattoman 

järjestön täytäntöönpanovalmiuksia 

tekemällä sopimus työn suorittamisesta. 

Valtioneuvoston on hyväksyttävä kansallisesta 

talousarviosta maksettava rahoitus, joka on tarkoitettu 

systematisointipäätöksellä osoitettujen positioiden 

ennakkorahoitukseen.  

285 Uudistus 4: 

Elpymis- ja 

palautumissuunnitel

man vaikuttavuuden 

lisääminen ja sen 

täytäntöönpanon 

tehostaminen 

Tavoite Elpymis- ja 

palautumissuunnitel

man parissa 

työskentelevien 

henkilöiden määrän 

lisääminen vuoteen 

2023 mennessä 

 Kokoaikavastaavat 

henkilöt 

196 338 NELJÄS 

VUOSINELJ

ÄNNES 

2023 Elpymis- ja palautumissuunnitelman parissa 

työskentelee vähintään 338 kokoaikavastaavaa 

henkilöä. 

286 Uudistus 4: 

Elpymis- ja 

palautumissuunnitel

man vaikuttavuuden 

lisääminen ja sen 

täytäntöönpanon 

tehostaminen 

Välitavoite Tarkistettua elpymis- 

ja 

palautumissuunnitel

maa koskeva 

hyväksytty media- ja 

viestintäsuunnitelma 

Tarkistettua elpymis- 

ja 

palautumissuunnitelma

a koskeva hyväksytty 

media- ja 

viestintäsuunnitelma 

   ENSIMMÄI

NEN 

VUOSINELJ

ÄNNES 

2024 Tarkistettua elpymis- ja palautumissuunnitelmaa 

koskeva media- ja viestintäsuunnitelman päivitys 

hyväksytään.  

 287 Uudistus 4:  

Kansallisen elpymis- 

ja 

palautumissuunnitel

man vaikuttavuuden 

lisääminen ja sen 

täytäntöönpanon 

tehostaminen 

  

Välitavoite Tallennusjärjestelmä

n (AIS) 

päivittäminen 

Päivitetty 

tallennusjärjestelmä 

(AIS) tulee elpymis- ja 

palautumissuunnitelma

n täytäntöönpanosta 

vastaavien elinten 

saataville 

   KOLMAS 

VUOSINELJ

ÄNNES 

2024 Päivitetyn tallennusjärjestelmän on oltava käytössä ja 

toiminnassa. Järjestelmään on sisällyttävä vähintään 

seuraavat uudet osatekijät: 

  

a. Uudet välitavoitteet ja tavoitteet sekä 

olemassa olevien välitavoitteita/tavoitteita 

koskevien tietojen muuttaminen; 

b. Tilastoraporttien laatimiseen liittyvät uudet 

toiminnot; 

c. järjestelmän kehittäminen täydentävien 

raportointivaatimusten mukaisesti.  

288 Uudistus 4:  

Kansallisen elpymis- 

ja 

palautumissuunnitel

man vaikuttavuuden 

Tavoite Elpymis- ja 

palautumissuunnitel

man parissa 

työskentelevien 

henkilöiden määrän 

 Kokoaikavastaavat 

henkilöt 

338 470 NELJÄS 

VUOSINELJ

ÄNNES 

2024 Elpymis- ja palautumissuunnitelman parissa 

työskentelee vähintään 470 kokoaikavastaavaa 

henkilöä. 
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Ja sitä 

seuraavat 

vuodet 

NUM. 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/ta

voite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-yksikkö 
Lähtötilann

e  
Päämäärä  Neljännes Vuosi 

lisääminen ja sen 

täytäntöönpanon 

tehostaminen 

  

lisääminen vuoteen 

2024 mennessä 
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V. KOMPONENTTI 4.2: UUDET QUASI-EQUITY INSTRUMENTS FOR THE PROMOTION OF 

ENTREPRENEURSHIP AND DEVELOPMENT OF CZECH-MORAVIAN GUARANTEE AND DEVELOPMENT 

BANK (ČMZRB) AS A NATIONAL DEVELOPMENT BANK (YRITTÄJYYDEN EDISTÄMISEEN JA TŠEKIN 

JA MÄÄRIN TAKAUS- JA KEHITYSPANKIN (ČMZRB) KEHITTÄMISEEN TARKOITETUT OMAN 

PÄÄOMAN EHTOISET RAHOITUSVÄLINEET KANSALLISENA KEHITYSPANKINA)  

Tässä Tšekin elpymis- ja palautumissuunnitelman komponentissa käsitellään haasteita, jotka liittyvät 

pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) rahoituksen saantiin. 

Komponentin tavoitteena on laajentaa ČMZRB:n tuotevalikoimaa sisällyttämällä siihen uusi oman 

pääoman luonteinen väline ja vahvistaa ČMZRB:n täytäntöönpanovalmiuksia, mukaan lukien 

sisäisten sääntelymenettelyjen ja tietotekniikkajärjestelmien suunnittelu. Olennainen osa uudistusta 

on päivittää ČMZRB-strategiaa siten, että siihen sisällytetään EU:n ympäristötavoitteiden mukaisen 

kestävän rahoituksen periaatteet ja sovelletaan täysimääräisesti ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta. 

Osa-alueella tuetaan pienten ja keskisuurten yritysten tukemista koskevan maakohtaisen suosituksen 

noudattamista lisäämällä rahoitusvälineiden käyttöä maksuvalmiustuen varmistamiseksi 

(maakohtainen suositus 3 2019). 

Minkään tämän komponentin toimenpiteen ei odoteta aiheuttavan asetuksen (EU) 2020/852 17 

artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon ”ei 

merkittävää haittaa” -periaatteen soveltamista koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaiset 

elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden kuvaus ja lieventävät toimet. 

 

V.1. Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei makseta 

takaisin 

Uudistus 1: Tšekin ja Määrin takaus- ja kehityspankin kehittäminen kansalliseksi 

kehityspankiksi 

Uudistuksen tarkoituksena on vahvistaa ČMZRB:n asemaa kansallisena kehityspankina ja sen 

valmiuksia panna täytäntöön rahoitusvälineitä, erityisesti niitä, joilla tuetaan vihreän siirtymän 

tavoitteita.  

Uudistuksella pyritään saavuttamaan seuraavat tavoitteet: 

• ČMZRB-strategian päivittäminen siten, että siihen sisällytetään EU:n ympäristötavoitteiden 

mukaisen kestävän rahoituksen periaatteet. 

• Institutionaalisten ja henkilöresurssien vahvistaminen uudentyyppisten rahoitusvälineiden 

tehokkaan hallinnoinnin varmistamiseksi muun muassa mukauttamalla uuden tuotteen 

tietoteknisten järjestelmien sisäisiä sääntelymenettelyjä.  

• Sellaisten hankkeiden arviointi- ja valintamenetelmien kehittäminen, jotka ovat ”ei merkittävää 

haittaa” -periaatetta koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) vaatimusten ja elpymis- ja 

palautumistukivälinettä koskevan asetuksen liitteessä VI vahvistettujen vihreiden 

seurantakriteerien mukaisia, jotta voidaan tukea toimia, joiden ilmastokerroin on 40 tai 100 

prosenttia.  

 

Uudistus on saatettava päätökseen 31 päivään joulukuuta 2021 mennessä.  
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Investointi 1: Yrittäjyyttä tukevien oman pääoman luonteisten ja vihreiden lainavälineiden 

uuden toimintalinjan kehittäminen 

Tämä toimenpide koostuu tukivälineeseen tehtävästä julkisesta investoinnista, jolla kannustetaan 

yksityisiä investointeja ja parannetaan Tšekin pienten ja keskisuurten yritysten, jäljempänä ’pk-

yritykset’, rahoituksen saantia. Tukiväline toimii tarjoamalla rahoitusta suoraan yksityiselle 

sektorille. 

Tšekin on saatettava päätökseen seuraavat toimenpiteet: 

• Tehdään kansallisen kehityspankin, joka on ČMZRB:n seuraaja, ja teollisuus- ja 

kauppaministeriön välinen rahoitussopimus, jossa vahvistetaan selvästi, että ČMZRB:n elpymis- 

ja palautumissuunnitelman mukaisesti tukemien hankkeiden on oltava asetuksen (EU) 2021/241 

tavoitteiden mukaisia, mukaan lukien ”ei merkittävää haittaa” -periaate ja vihreät 

seurantakriteerit. 

• Sen varmistamiseksi, että toimenpide on ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevan teknisen 

ohjeen (2021/C58/01) mukainen, teollisuus- ja kauppaministeriön ja kansallisen kehityspankin 

välisessä oikeudellisessa sopimuksessa ja rahoitusvälineen myöhemmässä investointipolitiikassa 

on 

i. edellytetään InvestEU-rahaston kestävyysarviointia koskevien Euroopan komission 

teknisten ohjeiden soveltamista. ja 

ii. jätetään tukikelpoisuuden ulkopuolelle seuraava luettelo toiminnoista ja omaisuuseristä: 

I) fossiilisiin polttoaineisiin liittyvät toiminnot ja varat, mukaan lukien tuotantoketjun 

loppupään käyttö14; II) EU:n päästökauppajärjestelmään kuuluvat toiminnot ja varat, 

joilla saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät alita asiaankuuluvia 

vertailuarvoja15; III) jätteen kaatopaikkoihin, polttolaitoksiin ja mekaanis-biologisiin 

käsittelylaitoksiin liittyvä toiminta16 ja omaisuus17; ja iv) toiminnot ja varat, joissa 

jätteen pitkäaikainen loppukäsittely voi aiheuttaa haittaa ympäristölle; ja 

                                                 

14 Lukuun ottamatta tämän toimenpiteen mukaisia maakaasua käyttäviä sähkön ja/tai lämmön tuotantoa sekä siihen 

liittyvää siirto- ja jakeluinfrastruktuuria koskevia hankkeita, jotka täyttävät ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevan 

teknisen ohjeen (2021/C58/01) liitteessä III vahvistetut edellytykset. 

15 Jos tuetulla toiminnalla saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät ole merkittävästi alhaisempia kuin 

asianomaiset vertailuarvot, olisi annettava selvitys syistä, joiden vuoksi tämä ei ole mahdollista. Vertailuarvot, jotka on 

vahvistettu maksutta jaettavia päästöoikeuksia varten päästökauppajärjestelmän soveltamisalaan kuuluville toiminnoille 

komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/447 mukaisesti. 

16 Tämä soveltamisalan ulkopuolelle jättäminen ei koske tämän toimenpiteen mukaisia toimia laitoksissa, jotka on 

tarkoitettu yksinomaan kierrätettäväksi kelpaamattoman vaarallisen jätteen käsittelyyn, eikä olemassa olevissa laitoksissa, 

joissa tämän toimenpiteen mukaisilla toimilla pyritään lisäämään energiatehokkuutta, ottamaan talteen kaasuja 

varastointia tai käyttöä varten tai ottamaan talteen materiaalit polttotuhkasta, edellyttäen, että tällaiset tämän toimenpiteen 

mukaiset toimet eivät johda laitoksen jätteenkäsittelykapasiteetin kasvuun tai laitosten käyttöiän pidentämiseen; tästä on 

toimitettava näyttöä laitoskohtaisesti. 

17 Tämä soveltamisalan ulkopuolelle jättäminen ei koske tämän toimenpiteen mukaisia toimia olemassa olevissa 

mekaanisissa biologisissa käsittelylaitoksissa, jos tämän toimenpiteen mukaisten toimien tarkoituksena on parantaa 

energiatehokkuutta tai uudistaa erotetun jätteen kierrätystoimia biojätteen kompostointia ja biojätteen anaerobista 

mädättämistä varten edellyttäen, että tällaiset tämän toimenpiteen mukaiset toimet eivät johda laitosten 

jätteenkäsittelykapasiteetin lisääntymiseen tai laitosten käyttöiän pidentämiseen; tästä on toimitettava näyttöä 

laitoskohtaisesti. 
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iii. edellytettävä, että valtuutettu yhteisö tai rahoituksen välittäjä todentaa, että tuensaaja 

noudattaa asiaankuuluvaa EU:n ja kansallista ympäristölainsäädäntöä kaikkien 

liiketoimien osalta, myös niiden, jotka on vapautettu kestävyysarvioinnista. 

 

Lainajärjestelyä hallinnoi toteutuskumppanina kansallinen kehityspankki. Investointikehys sisältää 

seuraavat tuotelinjat:  

• Huonommassa etuoikeusasemassa olevat lainat (välilainat), jotka osarahoitetaan 

kaupallisella lainalla hankekohtaisesti, kun kansallinen kehityspankki toimii 

huonommassa etuoikeusasemassa olevana velkojana; ja 

• Vihreät lainat, jotka osarahoitetaan kaupallisella lainalla hankekohtaisesti ilman 

etuoikeusasemaa. 

Tukivälineeseen tehtävän investoinnin toteuttamiseksi Tšekin ja kansallisen kehityspankin välisen 

päivitetyn rahoitussopimuksen on sisällettävä myös seuraava sisältö: 

1. Kuvaus investointikehyksen päätöksentekoprosessista: Investointikomitea tai muu vastaava 

hallintoelin tekee investointikehyksen lopullisen investointipäätöksen, joka hyväksytään hallituksesta 

riippumattomien jäsenten ääntenenemmistöllä. 

 

2.Siihen liittyvän sijoituspolitiikan keskeiset vaatimukset, joihin on sisällyttävä 

• Rahoitustuotteen (-tuotteiden) ja tukikelpoisten lopullisten tuensaajien kuvaus. 

• Vaatimus siitä, että kaikki tuetut investoinnit ovat taloudellisesti elinkelpoisia. 

• Vaatimus, jonka mukaan tukivälineen lopulliset tuensaajat eivät saa tukea muista unionin 

välineistä samojen kustannusten kattamiseksi. 

  

3.Päivitetyn rahoitussopimuksen kattama määrä ja kansallisen kehityspankin maksurakenne. 

Sen varmistamiseksi, että toimet ovat asetuksen (EU) 2021/241 liitteen VI mukaisia, 

valintaperusteissa on edellytettävä, että tuetut toimet täyttävät kyseisen asetuksen liitteessä VI 

tarkoitettujen sovellettavien tukitoimialojen vaatimukset (kerroin 40 prosenttia tai 100 prosenttia). 

Toimenpiteen täytäntöönpano on saatettava päätökseen 31 päivään elokuuta 2026 mennessä. 
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V.2. Ei-takaisinmaksettavan rahoitustuen seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu  

Ja sitä 

seuraavat 

vuodet 

NUM.  

Asiaan liittyvä 

toimenpide (uudistus 

tai investointi)  

Välitavoite/t

avoite  
Nimi  

Laadulliset 

indikaattorit 

 (välitavoitteiden 

osalta)  

Määrälliset indikaattorit 

 (tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

ja selkeä määrittely  

Mitta-yksikkö Lähtötilanne Päämäärä Neljännes Vuosi 

198 Uudistus 1: Tšekin ja 

Määrin takaus- ja 

kehityspankin 

kehittäminen 

kansalliseksi 

kehityspankiksi 

Välitavoite Hyväksytään Tšekin 

ja Määrin takaus- ja 

kehityspankin 

(ČMZRB) 

keskipitkän aikavälin 

strategia, jonka 

pankin 

osakkeenomistajat 

(joita edustavat 

teollisuus-, kauppa-, 

valtiovarain- ja 

paikalliskehitysminis

teriöt) ovat 

hyväksyneet. 

Tšekin ja Määrin 

takaus- ja 

kehityspankin 

(ČMZRB) 

keskipitkän 

aikavälin strategian 

hyväksyminen  

   NELJÄS 

VUOSINELJ

ÄNNES 

2021 Pankin osakkeenomistajien on hyväksyttävä 

uusi strategia: Teollisuus-, kauppa-, 

valtiovarain- ja paikalliskehitysministeriöt). 

Siihen on sisällyttävä määräyksiä, joilla 

varmistetaan ”ei merkittävää haittaa” -

periaatetta koskevan teknisen ohjeen 

(2021/C58/01) noudattaminen. 

199 Uudistus 1: Tšekin ja 

Määrin takaus- ja 

kehityspankin 

kehittäminen 

kansalliseksi 

kehityspankiksi 

Välitavoite Uuden oman 

pääoman luonteisen 

rahoitusvälineen 

hallinnointimallin 

toteuttaminen  

Tšekin ja Määrin 

takaus- ja 

kehityspankin 

(ČMZRB) 

hallintoneuvoston 

hyväksyntä 

uudentyyppisten 

rahoitusvälineiden 

hallinnointia 

koskevalle 

täytäntöönpanosuu

nnitelmalle ja 

sisäisille säännöille  

   NELJÄS 

VUOSINELJ

ÄNNES 

2021 Välitavoite saavutetaan siten, että Tšekin ja 

Määrin takaus- ja kehityspankin (ČMZRB) 

hallintoneuvosto hyväksyy uudentyyppisten 

rahoitusvälineiden hallinnointia koskevan 

täytäntöönpanosuunnitelman ja sisäiset 

säännöt. 

Uusiin sääntöihin on sisällyttävä hankkeiden 

arviointia koskevat edellytykset ja 

menetelmät, joilla varmistetaan ”ei 

merkittävää haittaa” -periaatetta koskevien 

teknisten ohjeiden (2021/C58/01) ja asetuksen 

(EU) 2021/241 liitteessä VI vahvistettujen 

sovellettavien tukitoimialojen vaatimusten 

noudattaminen (kerroin 40 prosenttia tai 100 

prosenttia). Uusista säännöistä on kuultava 

markkinatoimijoita ja ammattimaisia 

neuvonantajia. 
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Ja sitä 

seuraavat 

vuodet 

NUM.  

Asiaan liittyvä 

toimenpide (uudistus 

tai investointi)  

Välitavoite/t

avoite  
Nimi  

Laadulliset 

indikaattorit 

 (välitavoitteiden 

osalta)  

Määrälliset indikaattorit 

 (tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

ja selkeä määrittely  

Mitta-yksikkö Lähtötilanne Päämäärä Neljännes Vuosi 

200 Investointi 1: 

Yrittäjyyttä tukevien 

oman pääoman 

luonteisten ja vihreiden 

lainavälineiden uuden 

toimintalinjan 

kehittäminen 

Välitavoite Rahoitussopimus 

Tšekin ja Määrin 

takaus- ja 

kehityspankin kanssa 

kansallisena 

kehityspankina 

(ČMZRB) 

Rahoitussopimukse

n 

allekirjoittaminen,  

   NELJÄS 

VUOSINELJ

ÄNNES 

2021 Välitavoite saavutetaan, kun kansallisena 

kehityspankina toimivan Tšekin ja Määrin 

takaus- ja kehityspankin (ČMZRB) ja 

teollisuus- ja kauppaministeriön välinen 

rahoitussopimus allekirjoitetaan. 

Sopimuksessa on oltava seuraavat tiedot: 

Investointipolitiikka, 2) 

tukikelpoisuuskriteerit, 3) ”ei merkittävää 

haittaa” -periaatetta koskevan teknisen ohjeen 

(2021/C58/01) noudattaminen tämän 

toimenpiteen tuensaajien osalta käyttämällä 

kestävyysarviointia, poissulkemisluetteloa ja 

vaatimusta EU:n ja kansallisen 

ympäristölainsäädännön noudattamisesta. 

Valintaperusteissa on edellytettävä, että tuetut 

toimet ovat asetuksen (EU) 2021/241 liitteessä 

VI tarkoitettujen sovellettavien 

tukitoimialojen vaatimusten mukaisia (kerroin 

40 prosenttia tai 100 prosenttia). 

Rahoitussopimuksessa on täsmennettävä, että 

rahoitusvälineestä takaisin saatavia varoja 

Tšekin ja Määrin takaus- ja kehityspankille 

kansallisena kehityspankina (ČMZRB) 

käytetään vasta vuoden 2026 jälkeen. 

201 Investointi 1: 

Yrittäjyyttä tukevien 

oman pääoman 

luonteisten ja vihreiden 

lainavälineiden uuden 

toimintalinjan 

kehittäminen  

Välitavoite Lopullisten 

edunsaajien kanssa 

allekirjoitetut 

oikeudelliset 

sopimukset ja 

varojen siirto  

Oikeudelliset 

sopimukset ja 

luovutustodistus 

 

   KYSYMYS 

2 

2026 Kansallisen kehityspankin on täytynyt tehdä 

lopullisten tuensaajien kanssa oikeudellisia 

rahoitussopimuksia, joiden määrä on tarpeen, 

jotta 100 prosenttia elpymis- ja 

palautumistukivälineen investoinneista 

voidaan käyttää tukivälineeseen 

(hallintopalkkiot huomioon ottaen) päivitetyn 

rahoitussopimuksen mukaisesti. 

Kansallisen kehityspankin on laadittava 

elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevan 

asetuksen liitteessä VI esitettyä menetelmää 

käyttäen raportti, jossa esitetään 
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Ja sitä 

seuraavat 

vuodet 

NUM.  

Asiaan liittyvä 

toimenpide (uudistus 

tai investointi)  

Välitavoite/t

avoite  
Nimi  

Laadulliset 

indikaattorit 

 (välitavoitteiden 

osalta)  

Määrälliset indikaattorit 

 (tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

ja selkeä määrittely  

Mitta-yksikkö Lähtötilanne Päämäärä Neljännes Vuosi 

yksityiskohtaisesti, kuinka suuri 

prosenttiosuus tästä rahoituksesta edistää 

ilmastotavoitteiden saavuttamista. 

Tšekki siirtää 6000000 euroa kansalliselle 

kehityspankille tukivälinettä varten. Siirron 

ehtona on, että toimenpiteen kuvausta 

koskevat vaatimukset sisällytetään 

asiaankuuluviin sopimuksiin. 
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W. KOMPONENTTI 4.3: KORRUPTIONTORJUNTAUUDISTUKSET 

Tämä Tšekin elpymis- ja palautumissuunnitelman osa auttaa vastaamaan haasteeseen vahvistaa 

Tšekin korruptiontorjuntakehystä hyväksymällä väärinkäytösten paljastajien suojelua ja lobbausta 

koskevaa lainsäädäntöä. Uudistuksella pyritään myös luomaan korruptiota koskevia analyyttisiä 

tietokantoja, joita voidaan myöhemmin käyttää tehokkaampien ja paremmin Tavoitennettujen 

korruptiontorjuntatoimenpiteiden suunnittelussa ja täytäntöönpanossa. Komponenttiin sisältyy myös 

oikeuslaitoksen uudistus, jolla pyritään vahvistamaan lainsäädäntökehystä ja avoimuutta 

tuomioistuinten, tuomareiden, syyttäjien ja haastemiesten alalla.  

Osa-alueella tuetaan vuoden 2019 maakohtaisen suosituksen 1 noudattamista. Suosituksen mukaan 

Tšekin on hyväksyttävä vireillä olevat korruption vastaiset toimenpiteet. 

Minkään tämän komponentin toimenpiteen ei odoteta aiheuttavan asetuksen (EU) 2020/852 17 

artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon ”ei 

merkittävää haittaa” -periaatteen soveltamista koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaiset 

elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden kuvaus ja lieventävät toimet. 

 

W.1. Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei makseta 

takaisin 

Uudistus 1: Väärinkäytösten paljastajien suojelu 

Toimenpiteellä pyritään parantamaan väärinkäytösten paljastajia koskevia oikeudellisia takeita ja 

heidän käsitystään julkishallinnossa ja kansalaisyhteiskunnassa. Suunnitteilla on uusi lainsäädäntö, 

jolla varmistetaan väärinkäytösten paljastajien tehokas suojelu kostotoimilta työpaikalla ja otetaan 

käyttöön sisäiset kanavat, joiden kautta julkiset laitokset, kunnat ja suuret yritykset voivat ilmoittaa 

väärinkäytöksistä. Oikeusministeriöön perustetaan ulkoinen ilmoitusjärjestelmä väärinkäytösten 

paljastamista varten. Väärinkäytösten paljastajien käsityksen parantamiseksi on toteutettava 

tiedotuskampanja, joka on suunnattu sekä julkishallinnolle ja oikeuslaitokselle että suurelle yleisölle.  

Uudistus on saatettava päätökseen 31 päivään joulukuuta 2023 mennessä.  

Uudistus 2: Lainsäädäntökehyksen ja avoimuuden vahvistaminen tuomioistuinten, 

tuomareiden, syyttäjien ja haastemiesten alalla 

Uudistuksen tavoitteena on luoda avoin ja yhdenmukainen järjestelmä tuomareiden ja oikeuslaitoksen 

viranhaltijoiden palvelukseenottoa ja valintaa varten täsmällisten, objektiivisten ja yhdenmukaisten 

kriteerien perusteella. Lisäksi uudistuksella pyritään sääntelemään yksityiskohtaisemmin 

tuomareiden liitännäistoimintoja ja sujuvoittamaan tuomioistuinmenettelyjä, joissa on mukana 

arvioijia. Sillä pyritään myös vahvistamaan tuomareita, syyttäjiä ja haastemiehiä koskevia 

kurinpitomenettelyjä ottamalla käyttöön muutoksenhakumenettely. Uudistus toteutetaan seuraavin 

toimenpitein:  

● Tuomioistuimia, tuomareita, arvioijia ja valtionhallintoa koskevan lain (tuomioistuimia ja 

tuomareita koskeva laki) voimaantulo 31. joulukuuta 2021 mennessä; 

● Tuomareita, syyttäjiä ja haastemiehiä koskevista menettelyistä annetun lain voimaantulo 31. 

tammikuuta 2025 mennessä.  
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Uudistus 3: Korruptiota koskevien tietojen kerääminen ja analysointi  

Uudistuksella pyritään keräämään määrällisiä ja laadullisia tietoja korruption yleisyydestä ja 

laajentamaan niiden välineiden valikoimaa, joilla voidaan kartoittaa ja analysoida korruption 

yleisimpiä tyyppejä eri aloilla. Tämä toteutetaan tutkimushankkeella, jossa määritetään korruption 

laajuus ja muodot valituilla aloilla Tšekissä. Analyysin perusteella annetaan suosituksia 

toimenpiteistä korruption vähentämiseksi valituilla aloilla, ja sen odotetaan vaikuttavan hallituksen 

tuleviin korruptiontorjuntastrategioihin. Tutkimuksen loppuraportissa on ehdotettava menetelmää 

korruptiosta saatujen suorien ja välillisten kokemusten mittaamiseksi. Menetelmä on asetettava 

viranomaisten, voittoa tavoittelemattomien järjestöjen ja akateemisten yhteisöjen saataville 

jatkokehittämistä ja soveltamista varten.  

Uudistus on saatettava päätökseen 31 päivään joulukuuta 2023 mennessä. 

Uudistus 4: Lobbausta koskevien sääntöjen vahvistaminen 

Lobbausta ei tällä hetkellä säännellä Tšekissä. Uudistuksen tavoitteena on luoda 

lainsäädäntöprosessin lobbaustoimintaa koskeva oikeudellinen kehys, mahdollistaa lobbauksen 

julkinen valvonta ja siten lisätä koko lainsäädäntöprosessin avoimuutta. On annettava uusi lobbausta 

koskeva laki, jossa vahvistetaan lobbaustoimintaa koskevat säännöt, jotta voidaan erottaa laillinen 

lobbaustoiminta ei-toivotusta ja läpinäkymättömästä lobbauksesta. 

Uudistus on saatettava päätökseen 3 päivään joulukuuta 2024 mennessä. 

Uudistus 5: Valvonta ja tilintarkastus 

Unionin taloudellisten etujen tehokas suojaaminen elpymis- ja palautumistukivälineen 

täytäntöönpanon yhteydessä edellyttää, että otetaan käyttöön asianmukaiset toimenpiteet petosten, 

lahjonnan ja eturistiriitojen ehkäisemiseksi, havaitsemiseksi ja korjaamiseksi varainhoitoasetuksen 

61 artiklan mukaisesti. Sen vuoksi valvonta- ja tarkastusympäristön parantaminen on 

ennakkoedellytys suunnitelman tehokkaalle täytäntöönpanolle sovellettavan unionin ja kansallisen 

lainsäädännön mukaisesti. Uudistus sisältää useita toimenpiteitä unionin taloudellisten etujen 

suojaamiseksi, erityisesti i) kansallisen valvontajärjestelmän parannukset eturistiriitatilanteiden 

ehkäisemiseksi, havaitsemiseksi ja korjaamiseksi, ii) kansallisten menettelyjen 

vaatimustenmukaisuuden tarkastelu sen varmistamiseksi, että tosiasiallisen omistajan ja edunsaajan 

soveltaminen tukivälineen sisäisen valvonnan järjestelmän yhteydessä on täysin linjassa direktiivin 

2015/849, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2018/843, 3 artiklan 6 alakohdassa 

määritellyn ’tosiasiallisen omistajan ja edunsaajan’ määritelmän kanssa, iii) tarkastusstrategian 

hyväksyminen elpymis- ja palautumistukivälineen täytäntöönpanon riippumattoman ja tehokkaan 

tarkastuksen varmistamiseksi, iv) menettelyjen hyväksyminen järjestelmälle, jolla kerätään, 

tallennetaan ja käsitellään kaikkia lopullisia tuensaajia, myös kaikkia tosiasiallisia omistajia ja 

edunsaajia, koskevia tietoja direktiivin (EU) 2015/849 3 artiklan mukaisesti, ja v) 

tallennusjärjestelmä elpymis- ja palautumistukivälineen täytäntöönpanon seurantaa ja kaikkien 

asetuksen (EU) 2021/241 22 artiklan 2 kohdan d alakohdassa tarkoitettujen tietojen keräämistä ja 

tallentamista varten. 

Uudistus on saatettava päätökseen 30 päivään kesäkuuta 2022 mennessä. Kaikki nämä välitavoitteet 

on saavutettava ennen ensimmäisen maksupyynnön toimittamista komissiolle. 
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W.2. Ei-takaisinmaksettavan rahoitustuen seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu  

Ja sitä 

seuraava

t vuodet 

NUM. 

Asiaan liittyvä 

toimenpide 

(uudistus tai 

investointi)  

Välitavoite/t

avoite  
Nimi  

Laadulliset 

indikaattorit 

 (välitavoitteiden 

osalta)  

Määrälliset indikaattorit 

 (tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä 

määrittely 
Mitta-

yksikkö 
Lähtötilanne Päämäärä Neljännes Vuosi 

202 Uudistus 1: 

Väärinkäytösten 

paljastajien 

suojelu  

Välitavoite Väärinkäytösten 

paljastajien suojelua 

koskevan lain ja siihen 

liittyvän muutoslain 

voimaantulo 

Ilmiantajien suojelua 

koskevan lain 

säännös, josta käy 

ilmi voimaantulo  

   NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2023 Väärinkäytösten paljastajien suojelua koskevassa laissa on  

• väärinkäytösten paljastajiin kohdistuvien vastatoimien 

kieltäminen  

• vaaditaan ulkoisen ilmoituskanavan perustamista 

oikeusministeriöön väärinkäytösten paljastamista 

varten. 

• vaaditaan julkisia laitoksia, suuria kuntia ja suuria 

yrityksiä perustamaan sisäisiä ilmoitusjärjestelmiä 

väärinkäytösten paljastamista varten 

203 Uudistus 2: 

Oikeuslaitoksen 

uudistus, jolla 

pyritään 

vahvistamaan 

lainsäädäntökehy

stä ja avoimuutta 

tuomioistuinten, 

tuomareiden, 

syyttäjien ja 

haastemiesten 

alalla 

Välitavoite Tuomioistuimia ja 

tuomareita koskevan lain 

voimaantulo  

Tuomioistuimista ja 

tuomareista annetun 

lain 

voimaantulosäännös 

   NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2021 Tuomioistuimista ja tuomareista annetussa laissa  

• otetaan käyttöön objektiiviset säännöt tuomareiden ja 

tuomioistuinten virkamiesten valintaa varten  

• säätää yksityiskohtaisemmin tuomareiden toissijaisesta 

toiminnasta 

• sujuvoitetaan tuomioistuinmenettelyjä, joihin 

maallikkotuomarit osallistuvat  

204 Uudistus 2: 

Oikeuslaitoksen 

uudistus, jolla 

pyritään 

vahvistamaan 

lainsäädäntökehy

stä ja avoimuutta 

tuomioistuinten, 

tuomareiden, 

syyttäjien ja 

Välitavoite Tuomareita, syyttäjiä ja 

haastemiehiä koskevista 

menettelyistä annetun 

lain voimaantulo 

Lain säännös, joka 

koskee menettelyjä 

tuomareita, syyttäjiä 

ja haastemiehiä 

koskevissa asioissa 

ja josta käy ilmi 

voimaantulo 

   NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2024 Tuomareita, syyttäjiä ja haastemiehiä koskevista menettelyistä 

annetussa laissa säädetään seuraavaa:  

• otetaan käyttöön kurinpitolautakunnan päätösten 

muutoksenhakuun perustuva uudelleentarkastelu. 

• otetaan käyttöön toimenpiteitä, joilla tehostetaan 

tuomareiden, syyttäjien ja haastemiesten menettelyjä 

erityisesti kurinpitolautakuntien kokoonpanon, 

kurinpitorikkomuksista tuomittujen virkamiesten 

palkkojen ja kurinpitoasian sopimisen osalta. 
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Ja sitä 

seuraava

t vuodet 

NUM. 

Asiaan liittyvä 

toimenpide 

(uudistus tai 

investointi)  

Välitavoite/t

avoite  
Nimi  

Laadulliset 

indikaattorit 

 (välitavoitteiden 

osalta)  

Määrälliset indikaattorit 

 (tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä 

määrittely 
Mitta-

yksikkö 
Lähtötilanne Päämäärä Neljännes Vuosi 

haastemiesten 

alalla 

205 Uudistus 3: 

Korruptiota 

koskevien 

tietojen 

kerääminen ja 

analysointi 

Välitavoite Menetelmien luominen 

korruption mittaamiseksi 

Tšekissä 

Oikeusministeriö 

julkaisee 

menetelmän 

   NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2023 Uuden menetelmän on mahdollistettava Tšekin korruptiosta 

saatujen suorien ja välillisten kokemusten toistettavissa oleva ja 

tehokas mittaaminen. Se on osa tutkimuksen loppuraporttia, jossa 

on myös  

• määritetään korruption laajuus ja muodot tietyillä 

sosiaalialoilla Tšekissä. 

• laaditaan suosituksia toimenpiteistä korruption 

vähentämiseksi valituilla aloilla 

206 Uudistus 4: 

Lobbauksen 

sääntely  

Välitavoite Lobbausta koskevan lain 

voimaantulo  

Lain voimaantuloa 

osoittava lobbausta 

koskeva säännös 

   NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2024 Lobbausta koskevassa laissa on  

• lobbauksen määrittely  

• edellytetään lobbaajien ja lobbaajien rekisterin 

perustamista  

• otetaan käyttöön velvoite rekisteröidä lobbaus ja 

seuraamukset sääntöjen noudattamatta jättämisestä.  

207 Uudistus 5: 

Valvonta ja 

tilintarkastus 

Välitavoite Järjestelmä, jolla 

kerätään, tallennetaan ja 

asetetaan saataville 

tietoja kaikista 

lopullisista varojen 

saajista, mukaan lukien 

kaikki tosiasialliset 

omistajat ja edunsaajat 

(rahanpesunvastaisen 

direktiivin 3 artiklan 6 

kohdan mukaisesti). 

Toimitusyksikön 

hyväksymä ja 

toteuttama menettely 

ja kuvaus 

järjestelmästä, jolla 

lopullisia tuensaajia 

koskevat tiedot 

kerätään ja asetetaan 

saataville 

   KYSYMY

S 2 

2022 Menettely, jossa kuvataan, miten lopullisia tuensaajia, 

toimeksisaajia, alihankkijoita ja tosiasiallisia omistajia ja 

edunsaajia koskevat tiedot sekä luettelo mahdollisista 

toimenpiteistä uudistusten ja investointihankkeiden 

toteuttamiseksi on määrä kerätä ja tallentaa, pannaan 

onnistuneesti täytäntöön. Järjestelmän, jolla kerätään ja asetetaan 

saataville lopullisia tuensaajia koskevia tietoja, on oltava 

elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevan asetuksen 22 

artiklan 2 kohdan d alakohdan vaatimusten mukainen. 

Kuvauksen on nimenomaisesti katettava kaikki 22 artiklan 2 

kohdan d alakohdassa mainitut tietoluokat, mukaan lukien 

direktiivin 2015/849, sellaisena kuin se on muutettuna 

direktiivillä 2018/843, 3 artiklan 6 alakohdassa määritellyt 

”tosiasialliset omistajat ja edunsaajat”.  

Elpymis- ja palautumistukivälineen hallintoneuvoston on 

hyväksyttävä ja pantava täytäntöön menettelyt. 
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Ja sitä 

seuraava

t vuodet 

NUM. 

Asiaan liittyvä 

toimenpide 

(uudistus tai 

investointi)  

Välitavoite/t

avoite  
Nimi  

Laadulliset 

indikaattorit 

 (välitavoitteiden 

osalta)  

Määrälliset indikaattorit 

 (tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä 

määrittely 
Mitta-

yksikkö 
Lähtötilanne Päämäärä Neljännes Vuosi 

Tiedonkeruujärjestelmä perustuu MS2014±järjestelmästä 

saatuihin parhaisiin käytäntöihin ja noudattaa niitä. 

208 Uudistus 5: 

Valvonta ja 

tilintarkastus 

Välitavoite Koordinointielimen 

hallintojärjestelmää 

koskevan 

toimintasuunnitelman 

laatiminen ja 

täytäntöönpano 

erityisesti siltä osin kuin 

on kyse eturistiriitojen 

riittävästä ja 

järjestelmällisestä 

ehkäisemisestä elpymis- 

ja 

palautumistukivälineen 

yhteydessä. 

Toimintasuunnitelma

n tehokas 

täytäntöönpano, joka 

on vahvistettu 

koordinointielimen 

päivitetyillä 

menettelyillä ja 

prosesseilla 

   NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2021 Toimintasuunnitelman tehokkaalla täytäntöönpanolla 

varmistetaan koordinointielimen tehokas sisäinen 

hallintojärjestelmä erityisesti eturistiriitojen riittävän ja 

järjestelmällisen ehkäisemisen osalta. 

Toimintasuunnitelmaan on sisällyttävä toimenpiteitä sen 

varmistamiseksi, että suunnitelman mukaisille lopullisille varojen 

saajille, toimeksisaajille ja alihankkijoille suoritettaviin 

maksuihin sovelletaan eturistiriitoja koskevia 

ennakkotarkastuksia aina Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin (EU) 2015/849 3 artiklan 6 alakohdassa määriteltyihin 

tosiasiallisiin omistajiin ja edunsaajiin saakka. 

209 Uudistus 5: 

Valvonta ja 

tilintarkastus 

Välitavoite Koordinointielimen 

toteuttamat toimenpiteet 

eturistiriitojen 

ehkäisemiseksi. 

Tarkastuskertomus, 

jossa vahvistetaan 

toimintasuunnitelma

n tehokas 

täytäntöönpano. 

   KYSYMY

S 2 

2022 Tarkastuselin suorittaa seurantatarkastuksen 

toimintasuunnitelman täytäntöönpanon vahvistamiseksi. 

210 Uudistus 5: 

Valvonta ja 

tilintarkastus 

Välitavoite Tallennusjärjestelmä Tarkastuskertomus, 

jossa vahvistetaan 

tallennusjärjestelmän 

toiminnot 

   KYSYMY

S 2 

2022 Elpymis- ja palautumistukivälineen täytäntöönpanon seurantaa 

varten on oltava käytössä toimiva tallennusjärjestelmä.  

Järjestelmässä on oltava vähintään seuraavat toiminnot:  

a) tietojen kerääminen ja välitavoitteiden ja tavoitteiden 

saavuttamisen seuranta;  

b) elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevan asetuksen 22 

artiklan 2 kohdan d alakohdan i-iii alakohdassa edellytettyjen 

tietojen kerääminen, tallentaminen ja saatavuuden 

varmistaminen. 
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Ja sitä 

seuraava

t vuodet 

NUM. 

Asiaan liittyvä 

toimenpide 

(uudistus tai 

investointi)  

Välitavoite/t

avoite  
Nimi  

Laadulliset 

indikaattorit 

 (välitavoitteiden 

osalta)  

Määrälliset indikaattorit 

 (tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä 

määrittely 
Mitta-

yksikkö 
Lähtötilanne Päämäärä Neljännes Vuosi 

211 Uudistus 5: 

Valvonta ja 

tilintarkastus 

Välitavoite Tarkastusstrategia, jolla 

varmistetaan elpymis- ja 

palautumistukivälineen 

täytäntöönpanon 

riippumaton ja tehokas 

tarkastus 

Tarkastuselimen 

johtajan hyväksymä 

tarkastusstrategia 

   NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2021 Tarkastuselimen tarkastusstrategian hyväksyminen ja 

voimaantulo, millä varmistetaan elpymis- ja 

palautumistukivälineen täytäntöönpanon riippumaton ja tehokas 

tarkastus kansainvälisesti hyväksyttyjen tarkastusstandardien 

mukaisesti.   

Strategiassa on esitettävä ainakin riskinarviointimenetelmä ja -

lähestymistapa, suunnitelman mukaisesti toteutettujen 

uudistusten ja investointien eri täytäntöönpanovaiheissa 

suoritettavien tarkastusten (kuten järjestelmä- ja 

hanketarkastusten, asiakirjatarkastusten ja paikalla tehtävien 

tarkastusten) tiheys ja tyyppi sekä välitavoitteiden ja tavoitteiden 

saavuttamista tukevien tietojen luotettavuus. 

212 Uudistus 5: 

Valvonta ja 

tilintarkastus 

Välitavoite Tosiasiallisen omistajan 

ja edunsaajan 

määritelmän 

uudelleentarkastelu 

elpymis- ja 

palautumistukivälineen 

valvontajärjestelmän 

osalta 

Vaatimustenmukaisu

uden tarkastelusta 

laadittu raportti, joka 

sisältää ehdotuksia 

mahdollisiksi 

jatkotoimiksi. 

   NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2021 Kansallisten menettelyjen vaatimustenmukaisuuden arviointi on 

suoritettava sen varmistamiseksi, että tosiasiallisen omistajan ja 

edunsaajan soveltaminen elpymis- ja palautumistukivälineen 

valvontajärjestelmän yhteydessä vastaa täysin direktiivin 

2015/849, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 

2018/843, 3 artiklan 6 alakohdassa määriteltyä tosiasiallisen 

omistajan ja edunsaajan määritelmää. Uudelleentarkastelun on 

katettava sekä lainsäädäntö että ohjeet, mukaan lukien 

tosiasiallisia omistajia ja edunsaajia koskevan rekisterin käsikirja. 

Uudelleentarkastelussa on tarkasteltava myös tehokkaita, 

oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia, joita määrätään, jos 

direktiivin 2015/849, sellaisena kuin se on muutettuna 

direktiivillä 2018/843, 30 artiklan 1 kohdassa säädettyä 

velvollisuutta hankkia ja säilyttää tosiasiallista omistajaa ja 

edunsaajaa koskevat tiedot rikotaan.  

Uudelleentarkastelun jälkeen havaitut mahdolliset puutteet on 

korjattava. 

213 Uudistus 5: 

Valvonta ja 

tilintarkastus 

Välitavoite Eturistiriitojen 

välttämistä ja hallintaa 

koskevat ohjeet 

Koordinointielimen 

täytäntöönpanoyksik

ön antamat ohjeet 

eturistiriitojen 

välttämisestä ja 

hallinnasta. 

   KYSYMY

S 2 

2022 Koordinointielimen täytäntöönpanoyksikkö hyväksyy ohjeet, 

joilla varmistetaan, että komponenttien omistajat ja muut 

elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisia uudistuksia ja 

investointeja toteuttavat yhteisöt välttävät ja hallitsevat 

eturistiriitoja. Ohjeissa on otettava huomioon kaikki tarvittavat 

toimenpiteet EU:n talousarvion suojaamiseksi petoksilta ja 
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Ja sitä 

seuraava

t vuodet 

NUM. 

Asiaan liittyvä 

toimenpide 

(uudistus tai 

investointi)  

Välitavoite/t

avoite  
Nimi  

Laadulliset 

indikaattorit 

 (välitavoitteiden 

osalta)  

Määrälliset indikaattorit 

 (tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä 

määrittely 
Mitta-

yksikkö 
Lähtötilanne Päämäärä Neljännes Vuosi 

Tarkastusviranomais

en tekemä tarkistus 

sääntöjenvastaisuuksilta. Nämä ohjeet perustuvat komission 

tiedonantoon ”Ohjeet eturistiriitojen välttämiseen ja hallintaan 

varainhoitoasetuksen mukaisesti” (EUVL C 121, 9.4.2021, s. 1).  

Ohjeilla yhdenmukaistetaan toimenpiteet, jotka komponenttien 

omistajien ja muiden elpymis- ja palautumissuunnitelman 

mukaisia uudistuksia ja investointeja toteuttavien yhteisöjen 

(ministeriöt, muut julkiset elimet, valtion rahastot jne.) on 

toteutettava. 

214 Uudistus 5: 

Valvonta ja 

tilintarkastus 

Välitavoite Menettelyt 

eturistiriitojen 

välttämiseksi 

varainhoitoasetuksen 61 

artiklan mukaisesti 

Tarkastuskertomus ja 

vakiomuotoinen 

tarkastuslausunto 

elpymis- ja 

palautumistukiväline

en sisäisen 

valvonnan 

järjestelmän 

vaikuttavuudesta 

eturistiriitatilanteide

n ehkäisemisessä, 

havaitsemisessa ja 

korjaamisessa 

   KYSYMY

S 2 

2022 Elpymis- ja palautumistukivälineen sisäisen valvonnan 

järjestelmän on eturistiriitojen välttämiseksi oltava tehokas, ja 

sillä on varmistettava erityisesti, että  

a) tietojen kerääminen, säilyttäminen ja käsittely kaikista 

lopullisista varojen saajista, mukaan lukien kaikki direktiivin 

(EU) 2015/849 3 artiklan 6 alakohdassa tarkoitetut tosiasialliset 

omistajat ja edunsaajat;  

b) sisäisen valvonnan järjestelmä eturistiriitatilanteiden 

ehkäisemiseksi, havaitsemiseksi ja korjaamiseksi on 

varainhoitoasetuksen 61 artiklan mukainen; ja  

C) kansalliset valvontamenettelyt, joilla vältetään 

eturistiriitatilanteet kaikkien tosiasiallisten omistajien ja 

edunsaajien osalta, ovat tehokkaita. 
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X. KOMPONENTTI 4.4: JULKISHALLINNON TEHOSTAMINEN 

Tšekin elpymis- ja palautumissuunnitelman tällä osa-alueella vastataan haasteeseen vahvistaa 

näyttöön perustuvan lähestymistavan soveltamista julkiseen päätöksentekoon ja tehostaa samalla 

julkishallinnon eri tasojen (keskus- ja aluetason) välistä koordinointia. Sen tavoitteena on puuttua 

riittävien analyysivalmiuksien puutteeseen Tšekin julkishallinnossa.  

Osa-alueella tuetaan maakohtaisen suosituksen noudattamista. Suosituksen mukaan Tšekin on 

pyrittävä vähentämään hallinnollista taakkaa ja parantamaan sähköistä hallintoa (maakohtainen 

suositus 3 2019).   

Minkään tämän komponentin toimenpiteen ei odoteta aiheuttavan asetuksen (EU) 2020/852 17 

artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon ”ei 

merkittävää haittaa” -periaatteen soveltamista koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaiset 

elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden kuvaus ja lieventävät toimet. 

 

X.1. Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei makseta 

takaisin 

Uudistus 1: Lisätään tehokkuutta, asiakasmyönteistä suuntautumista ja näyttöön perustuvan 

päätöksenteon periaatteiden käyttöä julkishallinnossa.  

Toimenpiteen tavoitteena on lisätä tehokkuutta, asiakasmyönteisyyttä ja näyttöön perustuvan 

päätöksenteon periaatteiden käyttöä julkishallinnossa. Toimenpide koostuu julkishallinnon 

henkilöstöhallintoa ja prosessien automatisointia koskevista toimista.
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X.2. Ei-takaisinmaksettavan rahoitustuen seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu 

Ja sitä 

seuraava

t vuodet 

NUM.  

Asiaan liittyvä 

toimenpide 

(uudistus tai 

investointi)  

Välitavoite/ta

voite  
Nimi  

Laadulliset 

indikaattorit 
 (välitavoitteiden 

osalta)  

Määrälliset indikaattorit 
 (tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä 

määrittely  
Mitta-

yksikkö 
Lähtötilanne 

Päämää

rä 
Neljännes Vuosi 

215 Uudistus 1: 

Lisätään 

tehokkuutta, 

asiakasmyönteis

yyttä ja näyttöön 

perustuvan 

päätöksenteon 

periaatteiden 

käyttöä 

julkishallinnossa 

Tavoite Näyttöön 

perustuvaa 

päätöksentekoa 

koskevat toimet  

  Toimet  0 5 NELJÄS 

VUOSINEL

JÄNNES 

2025 Tavoite koostuu seuraavista toimista: 

1.Tietovaraston hyväksyminen. Sen on sisällettävä valikoituja 

tietoja hankintaviranomaisen/hankintaviranomaisten 

viranomaisten toiminnasta.  
 

2. Valtioneuvoston on tehtävä päätös, jolla muutetaan 

organisaatiorakennetta ilmasto- ja energiamallinnuksen alalla.  

  

3. On julkaistava raportti, jossa tarkastellaan valittuja olemassa 

olevia strategia-asiakirjoja.  

  

4. Hankintaviranomaisen/hankintaviranomaisten hyväksymä 

tietotekninen järjestelmä kestävän kehityksen tavoitteisiin 

liittyviä seurantaindikaattoreita varten.  

 

5. Sääntelyn vaikutustenarviointimenetelmän uusi versio 

julkaistaan verkossa. 

289 Uudistus 1: 

Lisätään 

tehokkuutta, 

asiakasmyönteis

yyttä ja näyttöön 

perustuvan 

päätöksenteon 

periaatteiden 

käyttöä 

julkishallinnossa 

Tavoite Toimet, joilla 

pyritään 

parantamaan 

julkishallinnon 

henkilöstöhallinto

a ja 

automatisoimaan 

hallinnollisia 

menettelyjä  

 Toimet  0 2 KYSYMYS 

2 

2026 
Tavoite koostuu vähintään seuraavista toimista:   

1. Hankintaviranomaisen/hankintaviranomaisten hyväksymä 

tietotekninen järjestelmä/moduuli/toiminto hallinnollisten 

menettelyjen vaiheiden automatisointia varten. 

2. Valtionpääsihteeri antaa ohjeet julkishallinnon viroista 

(”služební úřady”) HR. 
 
 

216 Uudistus 1: 

Lisätään 

tehokkuutta, 

asiakasmyönteis

Tavoite Koulutus 

viranomaisten 

henkilöstölle 

asiakaslähtöisistä 

 Koulutustodis

tusten 

lukumäärä 

0 1 000 ENSIMMÄI

NEN 

VUOSINEL

JÄNNES 

2025 Viranomaisten henkilöstölle myönnetään 1000 

koulutustodistusta asiakaslähtöisestä lähestymistavasta.  
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Ja sitä 

seuraava

t vuodet 

NUM.  

Asiaan liittyvä 

toimenpide 

(uudistus tai 

investointi)  

Välitavoite/ta

voite  
Nimi  

Laadulliset 

indikaattorit 
 (välitavoitteiden 

osalta)  

Määrälliset indikaattorit 
 (tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä 

määrittely  
Mitta-

yksikkö 
Lähtötilanne 

Päämää

rä 
Neljännes Vuosi 

yyttä ja näyttöön 

perustuvan 

päätöksenteon 

periaatteiden 

käyttöä 

julkishallinnossa 

lähestymistavoist

a  
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Y. KOMPONENTTI 4.5: KULTTUURIALAN JA LUOVIEN TOIMIALOJEN KEHITTÄMINEN  

Tässä Tšekin elpymis- ja palautumissuunnitelman komponentissa vastataan tarpeeseen tukea covid-

19-pandemian pahoin koettelemien kulttuuri- ja luovien alojen elpymistä ja tehdä siitä samalla kiinteä 

osa Tšekin yleistä taloudellista ja sosiaalista elpymistä. Osa-alueella edistetään myös kulttuurialan ja 

luovien toimialojen digitalisaatiota ja niiden tehokasta integrointia Tšekin innovaatioekosysteemiin. 

Lisäksihänen tavoitteenaan on vahvistaa kulttuurialan ja luovien toimialojen häiriönsietokykyä 

ottamalla lainsäädännössä käyttöön taiteilijan asema ja investoimalla taiteilijoiden ja kulttuurialan 

ammattilaisten taitoihin, jotta voidaan edistää heidän sopeutumistaan uusiin, erityisesti digitaalisiin, 

työympäristöihin. Osa-alueeseen sisältyy toimenpiteitä, joilla pyritään elvyttämään kulttuuria ja 

matkailuun liittyvää toimintaa alueilla ja edistämään siten alueellista yhteenkuuluvuutta. 

Osa-alueella tuetaan vuoden 2019 maakohtaisen suosituksen 3, jonka mukaan Tšekin on poistettava 

esteet, jotka haittaavat täysin toimivan innovaatioekosysteemin kehittämistä, ja vuoden 2020 

maakohtaisen suosituksen 2, jonka mukaan Tšekin on tuettava työllisyyttä aktiivisella 

työmarkkinapolitiikalla, tarjoamalla osaamista, myös digitaalisia taitoja, ja digitaalisen oppimisen 

saatavuutta, noudattamista. 

On odotettavissa, että mikään tämän komponentin toimenpide ei aiheuta asetuksen (EU) 2020/852 17 

artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon 

suunnitelmassa ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) 

mukaisesti esitetty toimenpiteiden kuvaus ja lieventävät toimet. 

Y.1. Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei makseta 

takaisin 

Uudistus 1: Lainsäädäntöuudistus, jolla otetaan käyttöön monista lähteistä saatava rahoitus 

kulttuurilaitoksille ja taiteilijoiden rekisteröinti 

Uudistuksella pyritään edistämään kulttuurilaitosten rahoitusvakautta ja kestävyyttä sekä ottamaan  

käyttöön taiteilijoiden virallinen asema ja rekisteri, joka mahdollistaa Tavoitennetun julkisen 

rahoitustuen. Se koostuu lainsäädäntömuutoksista, joilla otetaan käyttöön useista lähteistä peräisin 

oleva yhteistyörahoitus kulttuurilaitoksille ja luodaan rekisteröintijärjestelmä taiteilijoille, jotka ovat 

oikeutettuja valtion tukeen.  

Uudistukseen sisältyy myös avustusohjelman perustaminen kulttuurialan ja luovien toimialojen 

tukemiseksi, mukaan lukien tuki liikkuvuushankkeille, verkostoitumiselle ja kansainvälistymiselle, 

luovan oppimisen hankkeille, kulttuurialan ja luovien toimialojen työntekijöiden taitojen 

kehittämiselle (esim. digitaaliset taidot, finanssiosaaminen, johtamistaidot, yksittäiset luovat tai 

opintohankkeet) ja hankkeille, joilla edistetään yhteyksiä koulutusalaan (esim. ulkomaisten 

luennoitsijoiden vastaanottaminen). 

Uudistus on saatettava päätökseen 31 päivään joulukuuta 2024 mennessä. 

Investointi 1: Tuki alueellisille kulttuurialoille ja luoville toimialoille 

Toimenpiteen tavoitteena on tukea Tšekin kulttuurialaa ja luovia toimialoja ja luoda yhteyksiä 

kulttuurin, luovien toimialojen ja alueellisten innovaatioekosysteemien välille. Toimenpiteellä 

tuetaan vähintään 15:tä kulttuurialan ja luovien toimialojen alueellista keskusta. 

Investointi 2: Kulttuurialan ja luovien toimialojen digitalisointi 

Tämän toimenpiteen tavoitteena on tukea kulttuurialan ja luovien toimialojen digitalisaatiota, jotta 

voidaan varmistaa sen säilyminen ja saatavuus. Toimenpide koostuu avustusjärjestelmästä, jolla 

tuetaan digitalisointihankkeita, kuten kirjastojen, kulttuuriomaisuuden ja kansallisten 

kulttuurimonumenttien digitalisointia, kuvataiteen ja arkkitehtuurin alan digitalisointia tai 

audiovisuaalisen perinnön digitalisointia.  
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Investointi 3: Luovat arvosetelit ja suunnitteluhyvitykset 

Tämän toimenpiteen tavoitteena on tukea innovointia kehittyvillä luovilla aloilla. Toimenpide 

koostuu arvosetelijärjestelmästä.  
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Y.2. Ei-takaisinmaksettavan rahoitustuen seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu  

Ja sitä 

seuraava

t vuodet 

NUM. 

Asiaan liittyvä 

toimenpide (uudistus 

tai investointi)  

Välitavoite/ta

voite  
Nimi  

Laadulliset 

indikaattorit 

 (välitavoitteiden 

osalta)  

Määrälliset indikaattorit 

 (tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä 

määrittely 
Mitta-

yksikkö 
Lähtötilanne 

Päämää

rä 
Neljännes Vuosi 

218 Uudistus 1: 

Lainsäädäntöuudistus, 

jolla otetaan käyttöön 

monista lähteistä 

saatava rahoitus 

kulttuurilaitoksille ja 

taiteilijoiden 

rekisteröinti 

Tavoite Tuettujen 

kulttuurialan ja 

luovien toimialojen 

hankkeiden 

lukumäärä  

 Numero  0 1 000 NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2024 Tuki kanavoidaan avustusjärjestelmän kautta. Tuettuihin 

hankkeisiin on sisällyttävä tuki liikkuvuushankkeille, 

verkostoitumiselle ja kansainvälistymiselle, luovan oppimisen 

hankkeille, kulttuurialan ja luovien toimialojen työntekijöiden 

taitojen kehittämiselle (esim. digitaaliset taidot, 

finanssiosaaminen, johtamistaidot, yksittäiset luovat tai 

opintohankkeet) ja hankkeille, joilla edistetään yhteyksiä 

koulutusalaan (esim. ulkomaisten luennoitsijoiden 

vastaanottaminen).  

219 Investointi 1: Tuki 

alueellisille 

kulttuurialoille ja 

luoville toimialoille 

Tavoite Tuki alueellisille 

kulttuuri- ja luovan 

alan keskuksille 

 Numero 0 15  NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2025 
Tuetaan vähintään 15 alueellisen kulttuuri- ja luovan keskuksen 

rakentamista, elvyttämistä tai laajentamista. Vähintään 

kahdellatoista 14 alueesta on oltava yksi keskus.  

220 Uudistus 1: 

Lainsäädäntöuudistus, 

jolla otetaan käyttöön 

monista lähteistä 

saatava rahoitus 

kulttuurilaitoksille ja 

taiteilijoiden 

rekisteröinti 

Välitavoite Sellaisten 

lainsäädäntömuutost

en voimaantulo, 

jotka mahdollistavat 

yhteistyöhön 

perustuvan monista 

lähteistä peräisin 

olevan kulttuurin 

rahoittamisen ja 

taiteilijoiden 

rekisteröinnin 

Lakimuutoksiin 

sisältyvä säännös, 

josta käy ilmi 

voimaantulo  

   NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2024 Lainsäädäntömuutoksella  

• monista lähteistä peräisin olevan rahoituksen 

mahdollistaminen kulttuurille  

• yksinkertaistetaan kuntien, alueiden ja valtion välistä 

yhteistyötä 

• vahvistetaan kulttuurilaitosten rahoituksen kestävyyttä   

• taiteilijarekisterin käyttöönotto 

221 Investointi 2: 

Kulttuurialan ja 

luovien toimialojen 

digitalisointi 

Tavoite Kulttuurialan ja 

luovien toimialojen 

digitalisointia 

koskevien tuettujen 

hankkeiden 

lukumäärä 

 Numero  0 80  NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2025 Tukea annetaan vähintään 80:lle kulttuurialan ja luovien 

toimialojen digitalisointihankkeelle.  
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Ja sitä 

seuraava

t vuodet 

NUM. 

Asiaan liittyvä 

toimenpide (uudistus 

tai investointi)  

Välitavoite/ta

voite  
Nimi  

Laadulliset 

indikaattorit 

 (välitavoitteiden 

osalta)  

Määrälliset indikaattorit 

 (tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä 

määrittely 
Mitta-

yksikkö 
Lähtötilanne 

Päämää

rä 
Neljännes Vuosi 

222 Investointi 3: Luovat 

arvosetelit ja 

suunnitteluhyvitykset 

Tavoite Käytettyjen luovien 

arvosetelien ja 

suunnitteluhyvitysten 

lukumäärä   

 Numero  0 3 300 NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2025 
On käytettävä vähintään 3300 luovaa arvoseteliä tai 

suunnitteluhyvitystä.  
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Z. KOMPONENTTI 5.1: TERVEYSALAN ERINOMAINEN TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖ  

Tšekin elpymis- ja palautumissuunnitelman komponentilla vastataan haasteeseen parantaa 

lääketieteen ja siihen liittyvien tieteenalojen tutkimuksen huippuosaamista. Tähän sisältyy tutkimus 

seuraavilla aloilla: tartuntataudit, syöpä, neurotieteet, aineenvaihduntahäiriöt tai sydän- ja 

verisuonitaudit sekä terveysriskien sosioekonomisten vaikutusten tutkimus. Nämä kentät yksilöitiin 

kolmen kriteerin perusteella: olemassa olevat tiedot kuolonuhrien määrästä, mahdollisuudet 

huippuosaamisen saavuttamiseen ja nykyiset yhteistyörakenteet. 

Komponentilla pyritään nykyaikaistamaan ja kunnostamaan Tšekin tieteellistä infrastruktuuria 

eurooppalaisten standardien mukaiseksi, kehittämään verkostoitumisrakenteita tutkimus- ja 

kehityssektorilla ja vähentämään tutkimussektorin hajanaisuutta Tšekissä ja siten parantamaan sen 

hallinnointia.  

Tällä osa-alueella annetaan tukea, joka täydentää osa-alueita 6.1 ja 6.2 terveydenhuoltojärjestelmien 

tuen alalla.  

Osa-alueella tuetaan julkisen ja yksityisen sektorin tutkimus- ja kehitysyhteistyötä koskevan 

maakohtaisen suosituksen (maakohtainen suositus 3/2020) noudattamista.  

Minkään tämän komponentin toimenpiteen ei odoteta aiheuttavan asetuksen (EU) 2020/852 17 

artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon ”ei 

merkittävää haittaa” -periaatteen soveltamista koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaiset 

elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden kuvaus ja lieventävät toimet. 

Z.1. Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei makseta 

takaisin 

Investointi 1: Julkinen tutkimus- ja kehitystuki lääketieteen ja siihen liittyvien 

yhteiskuntatieteiden painopistealoille 

Tämän toimenpiteen tavoitteena on lisätä tieteellistä tukea julkishallinnolle ja nopeuttaa ja tehdä 

avoimemmaksi tieteellisen tiedon ja tutkimus-, kehitys- ja innovointitulosten jakamista. 

Investoinnilla tuetaan perustutkimusta ja soveltavaa tutkimusta ja perustetaan yksi tieteellinen 

foorumi tuettaville painopistealoille. 
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Z.2. Ei-takaisinmaksettavan rahoitustuen seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu  

Ja sitä 

seuraavat 

vuodet 

NUM.  

Asiaan liittyvä 

toimenpide (uudistus 

tai investointi)  

Välitavoite/t

avoite  
Nimi  

Laadulliset 

indikaattorit 

 

(välitavoitteid

en osalta)  

Määrälliset indikaattorit 

 (tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä 

määrittely  

Mitta-

yksikkö 
Lähtötilanne Päämäärä Neljännes Vuosi 

223 Investointi 1: Julkinen 

tutkimus- ja 

kehitystuki 

lääketieteen ja siihen 

liittyvien 

yhteiskuntatieteiden 

painopistealoille  

Välitavoite Uuden 

tutkimuksen ja 

kehityksen 

tukiohjelman 

käynnistäminen  

Tšekin hallitus 

hyväksyy 

ohjelman ja 

käynnistää 

tarjouskilpailu

n  

   NELJÄS 

VUOSINELJ

ÄNNES 

2021 Välitavoite saavutetaan, kun otetaan käyttöön uusi 

systeeminen ohjelmaväline, jolla tuetaan tutkimusta ja 

kehitystä ensisijaisissa lääketieteen tieteissä ja niihin 

liittyvissä yhteiskuntatieteissä: tartuntatautien tutkimus, 

syöpätutkimus, neurotieteet, aineenvaihduntahäiriöt tai sydän- 

ja verisuonitaudit sekä sairauksien sosioekonomisia 

vaikutuksia koskeva tutkimus julkisista varoista rahoitettavan 

tutkimuksen, kokeellisen kehittämisen ja innovoinnin 

tukemisesta annetussa laissa N:o 130/2002 vahvistettujen 

kansallisten sääntöjen mukaisesti.  

Hallituksen hyväksynnän edellytyksenä on kaikkien 

sidosryhmien kuuleminen sekä sisäiset ja ministeriöiden 

väliset kuulemismenettelyt, akateemisten yhteisöjen ja 

sovellusyhteisöjen edustajien sekä tutkimus-, kehitys- ja 

innovaationeuvostossa toimivien yliopistojen kuuleminen 

sekä vastaanottokyvyn todentaminen.  

Uuden tutkimus- ja kehitysohjelman tutkimusta, kehitystä ja 

innovointia koskevassa avoimessa julkisessa 

tarjouskilpailussa on noudatettava kansallisia sääntöjä, 

erityisesti tutkimuksen, kokeellisen kehittämisen ja 

innovoinnin tukemisesta julkisista varoista annettua lakia N:o 

130/2002. 

224 Investointi 1: Julkinen 

tutkimus- ja 

kehitystuki 

lääketieteen ja siihen 

liittyvien 

yhteiskuntatieteiden 

painopistealoille 

Tavoite Julkisia 

hankintoja 

koskevien 

sopimusten 

tekeminen 

vähintään neljän 

tutkimus- ja 

kehityskonsortio

n kanssa 

 Sopimusten 

määrä 

0 4 KYSYMYS 

2 

2022 Tavoite saavutetaan, kun julkisia hankintoja koskevien 

sopimusten tekemisestä on ilmoitettu vähintään neljälle 

tutkimus- ja kehityskonsortiolle ensisijaisilla lääketieteen ja 

siihen liittyvien yhteiskuntatieteiden aloilla, jotka ovat 

tartuntatautien tutkimus, syöpätutkimus, neurotieteet, 

aineenvaihduntahäiriöt tai sydän- ja verisuonitaudit sekä 

sairauksien sosioekonomisia vaikutuksia koskeva tutkimus.  

Tähän tarkoitukseen osoitetut kokonaismäärärahat ovat 

vähintään 196371000  euroa. 
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Ja sitä 

seuraavat 

vuodet 

NUM.  

Asiaan liittyvä 

toimenpide (uudistus 

tai investointi)  

Välitavoite/t

avoite  
Nimi  

Laadulliset 

indikaattorit 

 

(välitavoitteid

en osalta)  

Määrälliset indikaattorit 

 (tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä 

määrittely  

Mitta-

yksikkö 
Lähtötilanne Päämäärä Neljännes Vuosi 

225 Investointi 1: Julkinen 

tutkimus- ja 

kehitystuki 

lääketieteen ja siihen 

liittyvien 

yhteiskuntatieteiden 

painopistealoille 

Tavoite Vähintään neljän 

kansallisen 

tutkimus- ja 

kehityskonsortio

n arvioinnin 

tuloksia koskevat 

pöytäkirjat  

 Arvioinnin 

tuloksia 

koskevien 

pöytäkirjojen 

lukumäärä  

0 4 NELJÄS 

VUOSINELJ

ÄNNES 

2025 
Tavoite saavutetaan, kun opetus-, nuoriso- ja 

urheiluministeriön neuvoa-antava asiantuntijaelin laatii 

pöytäkirjoja vähintään neljän konsortion toiminnan arvioinnin 

tuloksista. 
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AA. KOMPONENTTI 5.2: YRITYSTEN TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖN TUKEMINEN JA 

INNOVAATIOIDEN SISÄLLYTTÄMINEN LIIKETOIMINTAKÄYTÄNTÖIHIN  

Tämä Tšekin elpymis- ja palautumissuunnitelman komponentti auttaa vastaamaan haasteeseen, joka 

koskee kotimaisten yritysten innovointivalmiuksien parantamista ja yhteistyön parantamista Tšekin 

innovaatioekosysteemissä. Tämä saavutetaan tukemalla innovatiivisia yrityksiä, erityisesti 

digitalisaatiota, organisatorista innovointia sekä korkeakoulujen ja yritysten välisiä yhteyksiä. Tuessa 

on korostettava kansainvälistä yhteistyötä ja synergioita tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman 

kanssa.  

Osa-alueella tuetaan maakohtaisen suosituksen 3 2019 noudattamista, jonka mukaan Tšekin on 

poistettava esteet, jotka haittaavat täysin toimivan innovaatioekosysteemin kehittämistä, ja 

maakohtaisen suosituksen 3 2020 noudattamista, jonka mukaan Tšekin on varmistettava 

innovatiivisten yritysten rahoituksen saanti ja parannettava julkisen ja yksityisen sektorin tutkimus- 

ja kehitysyhteistyötä. 

On odotettavissa, että mikään tämän komponentin toimenpide ei aiheuta asetuksen (EU) 2020/852 17 

artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon 

suunnitelmassa ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) 

mukaisesti esitetty toimenpiteiden kuvaus ja lieventävät toimet. Erityisesti T & I-prosessin tulosten 

on oltava teknologianeutraaleja niiden soveltamisen tasolla (eli niitä on sovellettava kaikkiin 

käytettävissä oleviin teknologioihin, mukaan lukien vähävaikutteiset teknologiat), ja toimenpiteen 

ulkopuolelle on jätettävä etukäteen ”ruskeille T & I-elementeille” (eli kivihiilelle, ruskohiilelle, 

öljylle/öljylle, maakaasulle, joka ei kuulu ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevien teknisten 

ohjeiden liitteen III soveltamisalaan, siniselle ja harmaalle vedylle, polttolaitoksille ja kaatopaikoille) 

ominainen T & I. 

 

AA.1. Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei makseta 

takaisin 

Uudistus 1: Teollisen tutkimuksen tukemista käsittelevän kansallisen koordinointiryhmän 

perustaminen  

Uudistukseen sisältyy teollisen tutkimuksen tukemista käsittelevän kansallisen koordinointiryhmän 

perustaminen. Ryhmän tehtävänä on yhdenmukaistaa teollisuuden T & K-tukipolitiikkoja poliittisten 

päättäjien, nykyisten T & K & I-tuen tarjoajien ja valtioneuvoston välillä.  

Kansallisen koordinointiryhmän on varmistettava, että älykkään erikoistumisen strategian mukaisia 

tukiohjelmia varten perustetaan rakenne. Sen olisi yhdenmukaistettava tuen myöntämisedellytykset 

ja kaikkien asiaankuuluvien ohjelmien keskittäminen yhdelle täytäntöönpanoelimelle eli Tšekin 

teknologiavirastolle.  

Uudistus on pantava täytäntöön 31 päivään joulukuuta 2021 mennessä. 

Investointi 1: Tuki innovaatioiden käyttöönotolle liike-elämän käytännöissä 

Toimenpiteen tavoitteena on tukea yritysten innovaatiohankkeita (esim. tuote-, prosessi- tai 

organisaatioinnovoinnin sisällyttäminen liiketoimintakäytäntöihin). Investointi koostuu 

innovaatiohankkeiden tukemisesta. 
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Investointi 2: Tutkimus- ja kehittämisyhteistyön tukeminen (kansallisen RIS3-strategian 

mukaisesti)  

Toimenpiteen tavoitteena on tukea tutkimusorganisaatioiden ja yritysten välistä yhteistyötä 

kansallisten osaamiskeskusten ohjelman puitteissa. Sillä tuetaan yritysten yhteistyöhankkeita julkisen 

tutkimusorganisaation kanssa. 

Investointi 3: Tuki ympäristöalan tutkimus- ja kehitystyöhön 

Toimenpiteen tavoitteena on tukea tutkimusorganisaatioiden ja yritysten esittämiä teollisuuden 

tutkimus-, kehitys- ja innovointihankkeita, mukaan lukien yhteistyöhankkeet, joilla pyritään 

vastaamaan haasteisiin, jotka on yksilöity Tšekin valtion ympäristöpolitiikassa 2030 ja vuoteen 2050 

ulottuvissa näkymissä sekä tutkimuksen tukemista koskevassa alakohtaisessa strategiassa. Sillä 

tuetaan ympäristöalan T & K & I-hankkeita. 

Investointi 4: Tutkimus- ja kehitystyön tukeminen synergiassa tutkimuksen ja innovoinnin 

puiteohjelman kanssa 

Toimenpiteen tavoitteena on rahoittaa huippuosaamismerkkiä koskevia hankkeita, erityisesti 

Euroopan innovaationeuvoston Accelerator-välineen välineitä (mukaan lukien Euroopan 

innovaationeuvoston Accelerator-pilottihanke), joilla tuetaan yrityksiä, joilla on suurimmat 

mahdollisuudet nopeaan kasvuun, sekä eurooppalaisen tutkimusalueen NET-yhteisrahastoja 

(eurooppalaiset kumppanuudet), joilla vastataan kiireellisimpiin tutkimus- ja kehityshaasteisiin 

kansainvälisissä yhteyksissä. Investoinnilla tuetaan hankkeita, jotka osallistuvat eurooppalaisen 

tutkimusalueen NET-yhteisrahastoihin tai huippuosaamismerkin saaneisiin hankkeisiin (mukaan 

lukien Euroopan innovaationeuvoston Accelerator-pilottihanke).   

Investointi 5: Tuki yritysten tutkimus- ja kehitystyöhön kansallisen RIS3-strategian mukaisesti 

Toimenpiteen tavoitteena on tukea yritysten esittämiä teollisen tutkimuksen ja kokeellisen 

kehittämisen hankkeita kansallisen RIS3-strategian mukaisesti. Investointi koostuu allekirjoitetuista 

avustussopimuksista, joilla tuetaan hankkeita, ja maksuista lopullisille edunsaajille. 

Investointi 6: Tuki liikennealan tutkimus- ja kehitystyöhön 

Toimenpiteen tavoitteena on tukea liikenteen alan T & K & I-hankkeita. Investointi koostuu 

allekirjoitetuista avustussopimuksista, joilla tuetaan hankkeita, ja maksuista lopullisille edunsaajille. 

Investointi 7: Tuki ympäristöalan tutkimus- ja kehitystyöhön 

Toimenpiteen tavoitteena on tukea tutkimusorganisaatioiden ja yritysten esittämiä teollisuuden 

tutkimus-, kehitys- ja innovointihankkeita, mukaan lukien yhteistyöhankkeet, joilla pyritään 

vastaamaan haasteisiin, jotka on yksilöity Tšekin valtion ympäristöpolitiikassa 2030 ja vuoteen 2050 

ulottuvissa näkymissä sekä tutkimuksen tukemista koskevassa alakohtaisessa strategiassa. Investointi 

koostuu allekirjoitetuista avustussopimuksista, joilla tuetaan ympäristöalan hankkeita, ja maksuista 

lopullisille edunsaajille. 
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AA.2 Ei-takaisinmaksettavan rahoitustuen seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu  

Ja sitä 

seuraav

at 

vuodet 

NUM.  

Asiaan liittyvä 

toimenpide 

(uudistus tai 

investointi)  

Välitavoite/ta

voite  
Nimi  

Laadulliset 

indikaattorit 

 

(välitavoitteid

en osalta)  

Määrälliset indikaattorit 

 (tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä 

määrittely  

Mitta-yksikkö Lähtötilanne 
Päämää

rä 
Neljännes Vuosi 

226 Uudistus 1: 

Teollisen 

tutkimuksen 

tukemista 

käsittelevän 

kansallisen 

koordinointiryh

män 

perustaminen 

Välitavoite Teollisen 

tutkimuksen 

tukemista 

käsittelevän 

kansallisen 

koordinointiryhmä

n perustaminen 

Ryhmän 

toiminnan 

aloittaminen 

   NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2021 Perustetaan ja otetaan käyttöön teollisen tutkimuksen tukemista 

käsittelevä kansallinen koordinointiryhmä. Koordinointiryhmän 

on yhdenmukaistettava teollisuuden T & K-tukipolitiikat 

poliittisten päättäjien, olemassa olevien T & K & I-tuen 

tarjoajien ja valtioneuvoston T & K & I-toiminnan välillä sekä 

tuen myöntämisedellytykset ja keskitettävä kaikki Tšekin 

teknologiaviraston toimialaan kuuluvat asiaankuuluvat ohjelmat. 

227 Investointi 1: 

Innovaatioiden 

käyttöönoton 

tukeminen liike-

elämän 

käytännöissä 

Tavoite Maksetut varat  % 0 90 KYSYMY

S 2 

2025 Vähintään 90 prosenttia 39000000 euron kokonaistalousarviosta 

maksetaan. 

 

228 Investointi 2: 

Tutkimus- ja 

kehitysyhteistyö

n tukeminen 

(älykkään 

erikoistumisen 

strategian 

mukaisesti) 

Tavoite Pk-yritysten 

yhteistyö 

kansallisten 

osaamiskeskusten 

alaisen julkisen 

tutkimusorganisaat

ion kanssa 

 Yhteistyöhankkeisi

in osallistuvien 

tuettujen pk-

yritysten 

lukumäärä 

0 60 NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2022 Avustussopimukset allekirjoitetaan sellaisten 

yhteistyöhankkeiden tukemiseksi, joissa on mukana vähintään 60 

pk-yritystä ja julkinen tutkimusorganisaatio hiljattain 

perustettujen kansallisten osaamiskeskusten puitteissa. 

290 Investointi 2: 

Tutkimus- ja 

kehitysyhteistyö

n tukeminen 

(älykkään 

erikoistumisen 

strategian 

mukaisesti) 

 

Tavoite Maksetut varat 

 

 % 0 90 NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2025 Vähintään 90 prosenttia 58000000 euron kokonaistalousarviosta 

maksetaan. 
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Ja sitä 

seuraav

at 

vuodet 

NUM.  

Asiaan liittyvä 

toimenpide 

(uudistus tai 

investointi)  

Välitavoite/ta

voite  
Nimi  

Laadulliset 

indikaattorit 

 

(välitavoitteid

en osalta)  

Määrälliset indikaattorit 

 (tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä 

määrittely  

Mitta-yksikkö Lähtötilanne 
Päämää

rä 
Neljännes Vuosi 

229 Investointi 3: 

Tuki 

ympäristöalan 

tutkimus- ja 

kehitystyöhön 

Tavoite Ympäristöalan 

tutkimus ja 

kehittäminen 

 Ympäristöalalla 

tuettujen 

hankkeiden 

lukumäärä 

43 58 KOLMAS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2022 Avustussopimukset on allekirjoitettava vähintään viidentoista 

ympäristöalan TKI-hankkeen tukemiseksi. Hankkeissa 

keskitytään ensisijaisiin aihealueisiin, kuten luonnonvarojen 

suojeluun ja kestävään käyttöön, ilmastonsuojeluun ja 

ilmanlaadun parantamiseen, jätehuoltoon ja uudelleenkäyttöön, 

luonnon ja maiseman suojeluun tai turvalliseen ja 

selviytymiskykyiseen ympäristöön, mukaan lukien 

luonnonuhkien ja ihmisen toiminnasta aiheutuvien vaarojen 

seurausten ehkäiseminen ja vähentäminen. 

291 Investointi 3: 

Tuki 

ympäristöalan 

tutkimus- ja 

kehitystyöhön 

Tavoite 

 

Maksetut varat 

 

 % 

 

0 90 KYSYMY

S 2 

2025 Vähintään 90 prosenttia 7000000 euron kokonaistalousarviosta 

maksetaan. 

 

230 Investointi 4: 

Tutkimus- ja 

kehitystyöhön 

myönnettävä tuki 

synergiassa 

tutkimuksen ja 

innovoinnin 

puiteohjelman 

kanssa 

Tavoite Maksetut varat  % 0 90 NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2025 
 Vähintään 90 prosenttia 11500000 euron kokonaistalousarviosta 

maksetaan. 

292 Investointi 5: 

Tuki yritysten 

tutkimus- ja 

kehitystyöhön 

kansallisen 

RIS3-strategian 

mukaisesti 

Tavoite Tutkimus ja 

kehittäminen 

RIS3-strategian 

mukaisesti 

 Niiden RIS3-

strategian 

mukaisten 

hankkeiden 

lukumäärä, joista 

on allekirjoitettu 

avustussopimus 

0 78 KYSYMY

S 2 

2024 Avustussopimukset on allekirjoitettava vähintään 78 hankkeen 

tukemiseksi kansallisen RIS3-strategian mukaisesti. 

Tarjouskilpailun tarkoituksena on tukea teollista tutkimusta ja 

kokeellista kehittämistä koskevia hankkeita, joilla pyritään 

tulosten toteuttamiseen käytännössä, erityisesti teollisessa 

tuotannossa ja markkinoilla olevien tuotteiden tarjonnassa, sekä 

hankkeita, joilla kehitetään uusia palveluja, teknologioita ja 

materiaaleja, lisätään automaatiota ja robotisaatiota sekä 

digitaaliteknologian käyttöä.   

Tuettaviksi valittujen hankkeiden on oltava kansallisen RIS3-

strategian yhden T & K & I-erikoistumisalan mukaisia.  

Avustussopimuksissa sidotun kokonaisbudjetin on oltava 

kaikkien hankkeiden ja koko täytäntöönpanokauden osalta 

vähintään 59 miljoonaa euroa. 
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Ja sitä 

seuraav

at 

vuodet 

NUM.  

Asiaan liittyvä 

toimenpide 

(uudistus tai 

investointi)  

Välitavoite/ta

voite  
Nimi  

Laadulliset 

indikaattorit 

 

(välitavoitteid

en osalta)  

Määrälliset indikaattorit 

 (tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä 

määrittely  

Mitta-yksikkö Lähtötilanne 
Päämää

rä 
Neljännes Vuosi 

293 Investointi 5: 

Tuki yritysten 

tutkimus- ja 

kehitystyöhön 

kansallisen 

RIS3-strategian 

mukaisesti 

Tavoite Maksetut varat  % 0 90 NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2025 Vähintään 90 prosenttia 59000000 euron kokonaistalousarviosta 

maksetaan. 

294 Investointi 6: 

Tuki liikennealan 

tutkimus- ja 

kehitystyöhön 

Tavoite Liikennealan 

tutkimus- ja 

kehitystyö 

 Niiden liikenteen 

alan hankkeiden 

lukumäärä, joista 

on allekirjoitettu 

avustussopimus 

0 16 KYSYMY

S 2 

2024 Avustussopimukset on allekirjoitettava vähintään 16:n liikenteen 

alan T & K-hankkeen tukemiseksi. Tarjouksen tarkoituksena on 

tukea soveltavan tutkimuksen, kokeellisen kehittämisen ja 

innovoinnin hankkeita jollakin seuraavista aloista: I) kestävä, 

esteetön ja turvallinen liikenne, ii) automaatio, digitalisaatio ja 

teknisesti kehittynyt liikenne, iii) päästötön liikenne.   

Tuettaviksi valittujen hankkeiden on myös vastattava 

jompaakumpaa seuraavista kansallisen RIS3-strategian 

erikoistumisaloista: I) ympäristöystävällinen liikenne; ja ii) 

teknisesti kehittynyt ja turvallinen liikenne.  

Avustussopimuksissa sidotun kokonaisbudjetin on oltava 

kaikkien hankkeiden ja koko täytäntöönpanokauden osalta 

vähintään 8 miljoonaa euroa. 

295 Investointi 6: 

Tuki liikennealan 

tutkimus- ja 

kehitystyöhön 

Tavoite Maksetut varat  % 0 90 NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2025 Vähintään 90 prosenttia 8000000 euron kokonaistalousarviosta 

maksetaan. 

296 Investointi 7: 

Tuki 

ympäristöalan 

tutkimus- ja 

kehitystyöhön 

Tavoite Ympäristöalan 

tutkimus ja 

kehittäminen 

 Niiden hankkeiden 

lukumäärä, joista 

on allekirjoitettu 

avustussopimus 

0 35 KYSYMY

S 2 

2024 Avustussopimukset on allekirjoitettava vähintään 35:n 

ympäristöalan T & K & I-hankkeen tukemiseksi. Tuettaviksi 

valittujen hankkeiden on myös oltava kansallisen RIS3-strategian 

yhden T & K & I-erikoistumisalan mukaisia. 

Avustussopimuksissa sidotun kokonaisbudjetin on oltava 

kaikkien hankkeiden ja koko täytäntöönpanokauden osalta 

vähintään 17,9 miljoonaa euroa. 
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Ja sitä 

seuraav

at 

vuodet 

NUM.  

Asiaan liittyvä 

toimenpide 

(uudistus tai 

investointi)  

Välitavoite/ta

voite  
Nimi  

Laadulliset 

indikaattorit 

 

(välitavoitteid

en osalta)  

Määrälliset indikaattorit 

 (tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä 

määrittely  

Mitta-yksikkö Lähtötilanne 
Päämää

rä 
Neljännes Vuosi 

297 Investointi 7: 

Tuki 

ympäristöalan 

tutkimus- ja 

kehitystyöhön 

Tavoite Maksetut varat 

 

 % 0 90 NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2025 Vähintään 90 prosenttia 17900000 euron kokonaistalousarviosta 

maksetaan. 
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BB. KOMPONENTTI 5.3: STRATEGISESTI HALLITTU JA KANSAINVÄLISESTI KILPAILUKYKYINEN 

T & K & I-EKOSYSTEEMI 

Tšekin elpymis- ja palautumissuunnitelman tämän osan tavoitteena on lisätä T & K & I-toiminnan 

kilpailukykyä sekä sosioekonomisia hyötyjä ja vaikutuksia edistämällä huippuosaamista, 

vahvistamalla kansainvälistä yhteistyötä ja inhimillisen pääoman strategista kehittämistä. Tämä 

saavutetaan parantamalla T & K & I-politiikan kehittämis-, täytäntöönpano-, seuranta- ja 

arviointiprosessia, yhdenmukaistamalla julkisen T & K & I-tuen menetelmäympäristöä ja tukemalla 

kansainvälisesti kilpailukykyisiä ryhmiä, jotka tuottavat huippuosaamista T & K & I-toiminnassa. 

Osa-alueella tuetaan sellaisen maakohtaisen suosituksen 3 2019 noudattamista, jonka mukaan Tšekin 

on poistettava esteet, jotka haittaavat täysin toimivan innovaatioekosysteemin kehittämistä. 

 

BB1. Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei makseta 

takaisin 

Uudistus 1: Strategisesti hallinnoitu ja kansainvälisesti kilpailukykyinen T & K & I-

ekosysteemi 

Toimenpiteen tavoitteena on ohjata Tšekissä T & K & I-ekosysteemin uudistusprosesseja. Uudistus 

koostuu T & K & I-toiminnan strategista älykkyyttä koskevan yhteisen hankkeen perustamisesta, 

huippuosaamisohjelman perustamisesta ja sellaisten suuntaviivojen hyväksymisestä, joilla pyritään 

yhdenmukaistamaan julkisen T & K & I-tuen myöntämistä koskevia sääntöjä.  



 

 

15755/25 ADD 1   155 

 ECOFIN 1A  FI 
 

BB.2. Ei-takaisinmaksettavan rahoitustuen seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu 

Ja sitä 

seuraav

at 

vuodet 

NUM. 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/ta

voite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötilann

e  
Päämäärä  Neljännes Vuosi 

298 Uudistus 1:  

Strategisesti 

hallinnoitu ja 

kansainvälisesti 

kilpailukykyinen T 

& K & I-ekosysteemi 

Välitavoite  Valtioneuvoston 

päätöslauselmien ja 

menetelmäohjeiden 

hyväksyminen 

Valtioneuvoston 

päätöslauselmien ja 

menetelmäohjeiden 

hyväksyminen 

      KYSYMYS 

2 

2025 Uudistukseen on sisällyttävä seuraavat toimet: 

a) Valtioneuvoston päätöslauselman 

hyväksyminen yhteistä toimintaa koskevasta 

hankkeesta, joka koskee strategista 

älykkyyttä tutkimusta ja innovointia varten.  

b) Valtioneuvoston päätöslauselman 

hyväksyminen sellaisen ohjelman 

perustamisesta, jolla tuetaan systeemisten 

edellytysten luomista ja kehittämistä 

huippuosaamisen kehittämiseksi. 

c) Tutkimus-, kehitys- ja innovointineuvosto 

hyväksyy menetelmäohjeet, joilla pyritään 

yhdenmukaistamaan sääntöjä ja 

menetelmäympäristöä tuen antamiseksi 

tutkimukselle, kehitykselle ja innovoinnille 

eri tuenantajien välillä. 
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CC. KOMPONENTTI 6.1: TERVEYDENHUOLTOJÄRJESTELMÄN HÄIRIÖNSIETOKYVYN 

PARANTAMINEN  

Tšekin elpymis- ja palautumissuunnitelman tällä osa-alueella vastataan haasteeseen vahvistaa 

terveydenhuoltojärjestelmän selviytymiskykyä investoimalla terveydenhuollon infrastruktuuriin ja 

parantamalla terveydenhuollon työntekijöiden koulutusta akuutissa hoidossa. Terveydenhuollon 

infrastruktuurin osalta tavoitteena on parantaa kuntoutushoidon saatavuutta ja laatua potilaille, jotka 

toipuvat kriittisistä sairauksista (akuuteista sairauksista), jotka osoittautuivat riittämättömiksi 

pandemian aikana. Komponentilla pyritään myös puuttumaan vakavien sydän- ja verisuonitautien, 

myös elinsiirtolääketieteen, pitkälle erikoistuneiden diagnoosivälineiden ja hoidon puutteeseen. 

Terveydenhuoltohenkilöstön koulutuksen osalta suunnitellaan systeemisiä toimenpiteitä ja 

investointeja, joilla puututaan kasvavaan pulaan terveydenhuoltoalan työntekijöistä. 

Komponentilla edistetään vuoden 2020 maakohtaisen suosituksen 1 noudattamista. Suosituksen 

mukaan Tšekin on varmistettava terveydenhuoltojärjestelmän häiriönsietokyky, parannettava 

terveydenhuollon työntekijöiden saatavuutta, perusterveydenhuoltoa ja hoidon integrointia sekä 

sähköisten terveyspalvelujen käyttöönottoa. 

On odotettavissa, että mikään tämän komponentin toimenpide ei aiheuta asetuksen (EU) 2020/852 17 

artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon 

suunnitelmassa ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) 

mukaisesti esitetty toimenpiteiden kuvaus ja lieventävät toimet. 

 

CC.1. Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei makseta 

takaisin 

Uudistus 1: Terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksen parantaminen 

Terveydenhuollon työntekijöiden koulutusta on mukautettava pitkälle erikoistuneiden 

terveydenhuollon ammattilaisten saatavuuden parantamiseksi. Terveydenhuollon henkilöstön 

suunnittelua kansallisella ja alueellisella tasolla on parannettava luomalla sähköinen järjestelmä (joka 

yhdistää olemassa olevat terveydenhuollon ammattihenkilöiden tietokannat) terveydenhuollon 

ammattihenkilöiden koulutustarpeiden hallintaa, hallinnointia ja arviointia varten. Terveydenhuollon 

ammattihenkilöiden jatkokoulutuksen järjestämisen parantaminen auttaa lyhentämään 

erikoistumiskoulutuksen kestoa ja antaa nuoremmille lääkäreille mahdollisuuden aloittaa hoidon 

antaminen aikaisemmin, mikä parantaa hoidon saatavuutta.  

Investointi on saatettava päätökseen 30 päivään kesäkuuta 2024 mennessä.  

Investointi 1: Teholääketieteen simulaatiokeskuksen perustaminen  

Toimenpiteen tavoitteena on laajentaa terveydenhuollon ammattilaisten jatkokoulutuksen ja 

elinikäisen oppimisen infrastruktuuria. Investointi koostuu teholääketieteen simulaatiokeskuksen 

rakentamisesta.  

Investointi 2: Kriittisestä tilasta toipuvien potilaiden kuntoutushoito 

Investoinnin tavoitteena on vastata tarpeeseen vahvistaa kriittisistä sairauksista toipuvien potilaiden 

kuntoutushoitoa, joka lisääntyi covid-19-pandemian vuoksi. Tämä toteutetaan kunnostamalla 

kuntoutuslaitoksia, nykyaikaistamalla niiden laitteistoa tai parantamalla kuntoutushoidon 

järjestämistä. Uusimpien välineiden hankkimisella kattavaa kuntoutusta varten pyritään vähentämään 

henkilöstötarvetta ja siten parantamaan kuntoutushoidon saatavuutta potilaille. Tuki kanavoidaan 

avustusjärjestelmän kautta, ja sen kokonaismäärärahat ovat  61660 euroa. Tukea annetaan vähintään 

19 hankkeelle, joissa keskitytään akuutin laitoshoidon tarjoamiseen tehohoitoyksiköissä tai 
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kuntoutuksen jatkohoitoon terveydenhuollon laitoksissa. Tavoitteena on, että kriittisten sairauksien 

jälkeen kuntoutusyksiköissä hoidettavien potilaiden määrä kasvaa 10 prosenttia.  

Investointi on saatettava päätökseen 31 päivään joulukuuta 2025 mennessä. 

 

Investointi 3: Sydän- ja verisuonitautien sekä elinsiirtolääkkeiden keskuksen rakentaminen 

Toimenpiteen tavoitteena on lisätä sydän- ja verisuonitautien ja elinsiirtolääkkeiden pitkälle 

erikoistuneen hoidon saatavuutta Etelä-Määrin alueella. 

Investointi koostuu uusien tilojen rakentamisesta Brnossa sijaitsevaan sydän- ja verisuonitautien ja 

elinsiirtokirurgian keskukseen.  
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CC.2. Ei-takaisinmaksettavan rahoitustuen seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu  

Ja sitä 

seuraav

at 

vuodet 

NUM. 

Asiaan liittyvä 

toimenpide 

(uudistus tai 

investointi)  

Välitavoite/ta

voite  
Nimi  

Laadulliset 

indikaattorit 

 (välitavoitteiden 

osalta)  

Määrälliset indikaattorit 

 (tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä 

määrittely 
Mitta-

yksikkö 
Lähtötilanne Päämäärä Neljännes Vuosi 

231 Uudistus 1: 

Terveydenhuollon 

ammattilaisten 

koulutuksen 

parantaminen  

Välitavoite Sähköinen 

järjestelmä 

terveydenhuollon 

ammattihenkilöid

en koulutuksen 

hallinnointia ja 

arviointia varten 

Perusalusta käyttöön 

otetulle 

terveydenhuollon 

työntekijöiden 

koulutuksen 

sähköiselle hallinta-, 

hallinto- ja 

arviointijärjestelmälle  

   KYSYMY

S 2 

2024 
Terveysministeriö perustaa perusalustan uudelle sähköiselle 

järjestelmälle terveydenhuollon työntekijöiden koulutuksen 

hallinnointia ja arviointia varten. Sähköistä järjestelmää on 

kehitettävä edelleen ja täydennettävä koulutustarpeiden 

mukaisilla moduuleilla.  

232 Investointi 1: 

Teholääketieteen 

simulaatiokeskuks

en perustaminen ja 

koulutusjärjestelm

än optimointi 

Välitavoite Tarjouspyyntö 

teholääketieteen 

simulaatiokeskuk

sen 

rakentamisesta  

Ilmoitus avoimen ja 

julkisen 

tarjouskilpailun 

ratkaisemisesta 

toimeksisaajan hyväksi 

   NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2022 Ilmoitus hankintasopimuksen tekemisestä sellaisen 

teholääketieteen simulaatiokeskuksen rakentamiseksi, joka 

tarjoaa koulutusta terveydenhuollon ammattilaisille useilla eri 

lääketieteen aloilla:  

• Anestesiologia ja elvytys  

• Muu hätätilanteisiin liittyvä lääketieteellistä ja muuta 

kuin lääketieteellistä osaamista koskeva koulutus 

• Sairaalahoito ja ambulanssi  

• Kiireellinen maahanpääsy  

• Tehohoitoyksiköt ja monikäyttöinen toimintahuone 

• Yhdistetty pelastusjärjestelmä  

• Pehmeät taidot – ryhmäviestintä, kriisiviestintä, 

johtajuus. 

 

Toimeksisaaja valitaan avoimilla ja julkisilla tarjouskilpailuilla. 

Tarvearviointi on tehtävä ennen tarjouskilpailun käynnistämistä.  

233 Investointi 1: 

Teholääketieteen 

simulaatiokeskuks

en perustaminen ja 

koulutusjärjestelm

än optimointi 

Välitavoite Teholääketieteen 

simulaatiokeskus  

Rakennettu ja 

varustettu intensiivinen 

lääketieteen 

simulaatiokeskus 

   NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2025 Teholääketieteen simulaatiokeskuksen on oltava rakennettu ja 

varustettu. 
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Ja sitä 

seuraav

at 

vuodet 

NUM. 

Asiaan liittyvä 

toimenpide 

(uudistus tai 

investointi)  

Välitavoite/ta

voite  
Nimi  

Laadulliset 

indikaattorit 

 (välitavoitteiden 

osalta)  

Määrälliset indikaattorit 

 (tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä 

määrittely 
Mitta-

yksikkö 
Lähtötilanne Päämäärä Neljännes Vuosi 

234 Investointi 2: 

Kriittisistä 

sairauksista 

toipuvien 

potilaiden 

kuntoutushoito 

Tavoite Kuntoutushoidon 

tukeminen  

 Numero 0 19 NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2024 Tuki kanavoidaan avustusjärjestelmän kautta, ja sen 

kokonaismäärärahat ovat 61660000 euroa. Tuetaan vähintään 

19:ää hanketta, joilla lisätään potilaiden kuntoutuskapasiteettia 

kriittisten sairauksien jälkeen terveydenhuollon laitoksissa. 

235 Investointi 3: 

Sydän- ja 

verisuonitautien 

sekä 

elinsiirtolääkkeide

n keskuksen 

rakentaminen 

Välitavoite Sydän- ja 

verisuonitautien 

sekä 

elinsiirtolääkkeid

en keskus  

Sydän- ja 

verisuonitautien sekä 

elinsiirtolääkkeiden 

keskuksen 

rakentaminen  

   NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2025 Sydän- ja verisuonitautien ja elinsiirtolääkkeiden keskuksen 

uusien tilojen rakentaminen.   
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PÄIVÄYS KOMPONENTTI 6.2: KANSALLINEN SUUNNITELMA SYÖPÄSAIRAUKSIEN EHKÄISYN JA 

HOIDON VAHVISTAMISEKSI 

Tässä Tšekin elpymis- ja palautumissuunnitelman komponentissa käsitellään syövän ehkäisy- ja 

hoitojärjestelmän selviytymiskyvyn parantamisen haastetta, johon covid-19-pandemian pitkän 

aikavälin kielteiset vaikutukset ovat vaikuttaneet.  

Uudistusten osalta perustetaan Tšekin uusi kansallinen syöpäohjelma vuosiksi 2022–2030 ja 

parannetaan syövän ennaltaehkäisyä koskevien seulontaohjelmien soveltamisalaa ja laatua. 

Terveydenhuollon infrastruktuurin osalta tavoitteena on tukea Tšekin onkologian laitoksen 

rakentamista Prahaan ja syöpäsairauksien ehkäisyn keskuksen rakentamista. Lisäksi tuetaan 

syöpäsairauksien ja hematoon liittyvien sairauksien hoitolaitoksia sekä Brnossa sijaitsevan Masaryk 

Memorial Cancer Instituten uusia laitoksia syövän ehkäisyn tehostamiseksi.  

Komponentilla edistetään vuoden 2020 maakohtaisen suosituksen 1 noudattamista. Suosituksen 

mukaan Tšekin on varmistettava terveydenhuoltojärjestelmän häiriönsietokyky, parannettava 

terveydenhuollon työntekijöiden saatavuutta, perusterveydenhuoltoa ja hoidon integrointia sekä 

sähköisten terveyspalvelujen käyttöönottoa. 

On odotettavissa, että mikään tämän komponentin toimenpide ei aiheuta asetuksen (EU) 2020/852 17 

artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon 

suunnitelmassa ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) 

mukaisesti esitetty toimenpiteiden kuvaus ja lieventävät toimet.  

 

DD.1. Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei makseta 

takaisin 

Uudistus 1: Tšekin kansallinen syöpäohjelma – NOP CZ 2030 

Uudistuksen tarkoituksena on perustaa Tšekin kansallinen onkologinen ohjelma vuosiksi 2022–2030 

(NOP CR 2030). Kansallisessa toimenpideohjelmassa 2022–2030 on otettava huomioon EU:n 

syöväntorjuntasuunnitelmassa esitetyt painopisteet, mukaan lukien potilaskeskeisen 

syöpähoitokulttuurin periaatteet18. Ohjelman valmistelusta vastaa Tšekin syöpäyhdistys. 

Terveysministeriö perustaa kansallisen toimenpideohjelman täytäntöönpanosta vastaavan kansallisen 

neuvoston, joka koordinoi valmistelu-, täytäntöönpano- ja arviointivaiheita. 

Uudistus on saatettava päätökseen 31 päivään joulukuuta 2025 mennessä. 

Uudistus 2: Ennaltaehkäisevien seulontaohjelmien tukeminen ja niiden laadun parantaminen 

Tämän toimenpiteen tavoitteena on laajentaa syövänehkäisyohjelmia ja parantaa niiden laatua, jotta 

voidaan vähentää syöpätapausten sairastuvuutta ja kuolleisuutta, rajoittaa hoidon kustannuksia 

sairauden pitkälle edenneissä vaiheissa sekä lisätä elinajanodotetta ja elämänlaatua.  

Uudistus käsittää kansallisen seulontakeskuksen nimittämisen syöpäseulontaohjelmien 

koordinoinnista vastaavaksi elimeksi, jolloin paksu- ja peräsuolen syövän seulontaohjelma kattaa 40 

prosenttia Tavoiteväestöstä, ja uuden varhaisvaiheen keuhkosyövän havaitsemisohjelman 

käynnistämisen.  

 

Investointi 1: Tšekin onkologian instituutin perustaminen 

                                                 
18 https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/non_communicable_diseases/docs/eu_cancer-plan_en.pdf 
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Toimenpiteen tavoitteena on perustaa Tšekin syöpätutkimuslaitos Prahaan syövän ehkäisyä, 

diagnosointia ja hoitoa varten yhteen hoitopisteeseen. Investointi koostuu uuden rakennuksen 

rakentamisesta ja kliinisten laitteiden hankinnasta.  

Investointi 2: Pitkälle erikoistuneen syöpä- ja hematoonikologisen hoidon kehittäminen 

Tämän toimenpiteen tavoitteena on tukea syövän hoitoa ja hematoonologiaa hankkimalla teknologiaa 

ja laitteita. Investointi koostuu taloudellisesta tuesta monitahoisille onkologian keskuksille ja pitkälle 

erikoistuneelle onkologian ja hematoonikologian keskuksille. 

Investointi 3: Masaryk Memorial Cancer Instituten syöväntorjuntakeskuksen ja innovatiivisen 

ja kannustavan hoidon infrastruktuurin perustaminen ja kehittäminen. 

Toimenpiteen tavoitteena on tukea syövän ennaltaehkäisyä ja hoitoa Brnossa sijaitsevassa Masaryk 

Memorial Cancer Institutessa. Investointi koostuu uusien syövänehkäisylaitosten sekä 

innovatiivisen ja kannustavan hoidon rakentamisesta. 
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DD.2. Ei-takaisinmaksettavan rahoitustuen seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu  

Ja sitä 

seuraava

t vuodet 

NUM. 

Asiaan liittyvä 

toimenpide 

(uudistus tai 

investointi)  

Välitavoite/tavo

ite  
Nimi  

Laadulliset 

indikaattorit 

 

(välitavoitteiden 

osalta)  

Määrälliset indikaattorit 

 (tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä 

määrittely 
Mitta-

yksikkö 

Lähtötilann

e 

Päämäär

ä 
Neljännes Vuosi 

236 
Uudistus 1: 

Kansallinen 

syöpäohjelma  

Välitavoite  Tšekin kansallinen 

syöpäohjelma 

2022–2030 

Hallitus 

hyväksyy 

kansallisen 

onkologisen 

ohjelman 2022–

2030  

 
  

NELJÄS 

VUOSINEL

JÄNNES 

2021 Kansallinen syöpäohjelma laaditaan Tšekin 

syöpäyhdistyksen vastuulla kuullen keskeisiä toimijoita ja 

sidosryhmiä, erityisesti terveysministeriötä, kansallisia 

syöpäkeskuksia, pitkälle erikoistunutta syöpä- ja 

hematologiahoitoa tarjoavia keskuksia, terveystieto- ja -

tilastokeskusta, terveydenhuollon tarjoajien edustajia, 

sairausvakuutusyhtiöitä ja potilasyhdistyksiä.  

237 
Uudistus 2: 

Ennaltaehkäisevien 

seulontaohjelmien 

tukeminen ja 

niiden laadun 

parantaminen 

Välitavoite Syöpäseulontaohjel

mien 

koordinoinnista 

vastaavan laitoksen 

nimittäminen  

Kansallinen 

seulontakeskus, 

jonka hallitus on 

nimittänyt 

syöpäseulontaohj

elmien 

koordinoinnista 

vastaavaksi 

elimeksi  

 
  

NELJÄS 

VUOSINEL

JÄNNES 

2024 Kansallisen seulontakeskuksen tehtävänä on:  

• seulontaohjelmien koordinointi, suunnittelu, 

seuranta ja arviointi  

• ennakoivan järjestelmän perustaminen uusien 

ennaltaehkäisyohjelmien suunnittelemiseksi ja 

niiden kustannustehokkuuden ja julkiseen 

sairausvakuutusjärjestelmään kohdistuvien 

vaikutusten arvioimiseksi;  

• tietokannan luominen seulontaohjelmien 

seurantaa ja arviointia varten, mukaan lukien 

laatuindikaattorien tulostaulun laatiminen 

• uusien seulontaohjelmien pilotointi  

238 
Uudistus 2: 

Ennaltaehkäisevien 

seulontaohjelmien 

tukeminen ja 

niiden laadun 

parantaminen 

Tavoite Paksu- ja 

peräsuolen syövän 

seulontaohjelma 

 %  40 
NELJÄS 

VUOSINEL

JÄNNES 

2025 Tavoiteväestön (eli vähintään 50-vuotiaiden oireettomien 

miesten ja naisten) osallistumisen paksu- ja peräsuolen 

syövän seulontatestiin on kansallisten tilastotietojen 

perusteella oltava vähintään 40 prosenttia vuonna 2024. 

239 
Uudistus 2: 

Ennaltaehkäisevien 

seulontaohjelmien 

tukeminen ja 

niiden laadun 

parantaminen 

Tavoite Uuden 

varhaisvaiheen 

keuhkosyövän 

havaitsemisohjelm

an käynnistäminen 

 
 

0 
1 NELJÄS 

VUOSINEL

JÄNNES 

2024 Käynnistetään varhaisvaiheen keuhkosyövän 

havaitsemisohjelma.  
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Ja sitä 

seuraava

t vuodet 

NUM. 

Asiaan liittyvä 

toimenpide 

(uudistus tai 

investointi)  

Välitavoite/tavo

ite  
Nimi  

Laadulliset 

indikaattorit 

 

(välitavoitteiden 

osalta)  

Määrälliset indikaattorit 

 (tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä 

määrittely 
Mitta-

yksikkö 

Lähtötilann

e 

Päämäär

ä 
Neljännes Vuosi 

240 
Investointi 1: 

Tšekin 

onkologisen 

instituutin 

rakentaminen ja 

perustaminen 

Välitavoite Riippumattoman 

viranomaisen 

validoima 

toteutettavuustutki

mus  

Riippumattoman 

viranomaisen 

suorittama 

toteutettavuustutk

imuksen 

validointi  

 
  

NELJÄS 

VUOSINEL

JÄNNES 

2022 Riippumattoman viranomaisen suorittama seuraavien 

vahvistaminen: 

• Lääketieteellinen ohjelma/toiminnallinen 

suunnitelma ja suunnitteluluonnos, jotka 

soveltuvat suunnittelun ja rakentamisen 

hankintatarkoituksiin,  

• Toteutettavuustutkimus, mukaan lukien 

tarvearviointi laajemman terveysstrategian 

yhteydessä, tekninen, toiminnallinen ja 

taloudellinen toteutettavuus, rahoituksen ja 

henkilöstön kestävyys sekä vaikutus syöpähoidon 

tarjoamiseen alueellisella ja maakohtaisella 

tasolla, mukaan lukien matkustusaika ja 

ammatillinen pätevyys.  

Euroopan komissio on esittänyt suositellut suuntaviivat 

toteutettavuustutkimuksessa ”Guide to CBA of Investment 

Projects”, joulukuu 2014. 

241 
Investointi 1: 

Tšekin 

onkologisen 

instituutin 

rakentaminen ja 

perustaminen 

Välitavoite 
Tšekin onkologian 

instituutti   

Tšekin 

onkologian 

laitoksen 

rakentaminen ja 

laitteet   

 
  

KYSYMYS 

2 

2026 Tšekin onkologian instituutti on rakennettu ja varustettu.  

 

242 
Investointi 2: 

Pitkälle 

erikoistuneen 

syöpä- ja 

hematoonikologise

n hoidon 

kehittäminen 

Tavoite Syöpäsairauksien 

ja 

hematoonikoiden 

hoitoa tarjoavat 

tuetut keskukset  

 Tuettujen 

keskusten 

lukumäärä  

0 10 KYSYMYS 

2 

2026 Vähintään kymmenen keskusta saa avustusta teknologian ja 

laitteiden hankintaan. Tuettavien hankkeiden valinnassa on 

varmistettava tasapainoinen maantieteellinen kattavuus.  



 

 

15755/25 ADD 1   164 

 ECOFIN 1A  FI 
 

Ja sitä 

seuraava

t vuodet 

NUM. 

Asiaan liittyvä 

toimenpide 

(uudistus tai 

investointi)  

Välitavoite/tavo

ite  
Nimi  

Laadulliset 

indikaattorit 

 

(välitavoitteiden 

osalta)  

Määrälliset indikaattorit 

 (tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä 

määrittely 
Mitta-

yksikkö 

Lähtötilann

e 

Päämäär

ä 
Neljännes Vuosi 

243 
Investointi 3: 

Masaryk Memorial 

Cancer Instituten 

syöväntorjuntakesk

uksen ja 

innovatiivisen ja 

kannustavan 

hoidon 

infrastruktuurin 

perustaminen ja 

kehittäminen 

Välitavoite Masaryk Memorial 

Cancer Instituten 

uudet tilat 

Masaryk 

Memorial Cancer 

Instituten 

rakentaminen ja 

laajentaminen  

 
  

NELJÄS 

VUOSINEL

JÄNNES 

2025 Yhden rakennuksen rakentaminen ja toisen rakennuksen 

laajentaminen Masaryk Memorial Cancer Institute -

tutkimuslaitoksessa syövän ehkäisyä sekä innovatiivista ja 

kannustavaa hoitoa varten. 
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REPOWEREU-LUKU 

Tšekin elpymis- ja palautumissuunnitelman REPowerEU-luvun tavoitteena on tukea uusiutuvien 

energialähteiden kehittämistä nimeämällä uusiutuvan energian nopean kehittämisen alueita, 

yksinkertaistamalla uusiutuvan energian menettelyjä ja valmistelemalla samalla sähköverkkoa sen 

yhteenliitettävyyskapasiteetin lisäämiseksi. Yhdessä näillä toimenpiteillä edistetään uusiutuvien 

energialähteiden käyttöönottoa ja lisätään energiavarmuutta. REPowerEU-luvun tavoitteena on myös 

parantaa rakennuskannan energiatehokkuutta, irrottaa tieliikenne hiilestä vähentämällä energian 

kysyntää ja riippuvuutta fossiilisista polttoaineista sekä mukauttaa yliopisto-ohjelmia vastaamaan 

vihreän osaamisen kysyntää. 

Tšekin REPowerEU-luvun 24 toimenpiteestä kuudella on rajatylittävä ulottuvuus. Suurin investointi, 

jolla on rajatylittävä ulottuvuus, koskee sähkönjakeluverkkojen rakentamista, vahvistamista, 

jälleenrakentamista ja nykyaikaistamista. Muita merkittäviä toimenpiteitä ovat aurinkosähkön 

kehittäminen ja perusparannusaallon neuvontajärjestelmän kattava uudistus. 

REPowerEU-luku edistää osaltaan niiden maakohtaisten suositusten noudattamista, joilla pyritään 

vähentämään yleistä riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja niiden kulutusta nopeuttamalla 

uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoa ja helpottamalla niiden integrointia sähköjärjestelmään, 

muun muassa virtaviivaistamalla edelleen lupamenettelyjä ja helpottamalla verkkoon pääsyä ja 

vähentämällä fossiilisten polttoaineiden käyttöä Tšekin liikennejärjestelmässä, sekä parantamaan 

kaukolämpöjärjestelmien ja rakennuskannan energiatehokkuutta kannustamalla pitkälle meneviin 

perusparannuksiin ja uusiutuviin lämmönlähteisiin. 

On odotettavissa, että mikään REPowerEU-luvun toimenpide ei aiheuta asetuksen (EU) 2020/852 17 

artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon ”ei 

merkittävää haittaa” -periaatetta koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaisessa elpymis- ja 

palautumissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden ja lieventävien toimien kuvaus.  
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EE. KOMPONENTTI 7.1:  UUSIUTUVA ENERGIA JA SÄHKÖINFRASTRUKTUURI (REPOWEREU) 

Komponentin tarkoituksena on edistää Tšekin vuoden 2030 energia- ja ilmastotavoitteiden 

saavuttamista helpottamalla uusiutuvien energialähteiden lisäämistä Tšekin energialähteiden 

yhdistelmään ja ottamalla käyttöön mukautettu sähköinfrastruktuuri. 

Uudistusten tavoitteena on tukea uusiutuvaa energiaa koskevien hankkeiden käyttöönottoa 

yksinkertaistamalla uusiutuvien energialähteiden lupamenettelyjä ja hallinnollisia menettelyjä sekä 

yksinkertaistamalla ja lisäämällä verkkoliitäntämenettelyjen avoimuutta. 

Investointien tavoitteena on parantaa ja kehittää sähkönjakeluverkkoja, jotta sähköjärjestelmässä 

voidaan integroida verkkoon pieniä ja suuria uusiutuvia energialähteitä.  

Komponentilla tuetaan sitä, että noudatetaan maakohtaista suositusta vähentää yleistä riippuvuutta 

fossiilisista polttoaineista ja niiden kulutusta nopeuttamalla uusiutuvien energialähteiden 

käyttöönottoa muun muassa virtaviivaistamalla edelleen lupamenettelyjä ja helpottamalla verkkoon 

pääsyä (maakohtainen suositus 4, 2022). 

EE.1. Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei makseta 

takaisin 

Investointi 1: Jakeluverkkojen rakentaminen, kunnostaminen ja parantaminen 

Tämän toimenpiteen tavoitteena on vastata kysynnän odotettuun kasvuun vaihtelevasti saatavilla 

olevien uusiutuvien energialähteiden integroimiseksi jakeluverkkoon. 

Toimenpide koostuu jakeluverkkojen rakentamisesta, kunnostamisesta ja parantamisesta.  

Investointi 2: Laajennettu toimenpide, osa-alue 2.3 (Siirtyminen puhtaampiin 

energialähteisiin) Fotovoltaiikan käyttöönotto  

Tämän toimenpiteen tavoitteena on lisätä investointia 1: Aurinkosähkön käyttöönotto komponentissa 

2.3 (Siirtyminen puhtaampiin energialähteisiin).  

Toimenpiteen laajennettu osa koostuu aurinkosähkövoimalaitosten lähteiden asennetusta 

kapasiteetista.  

Uudistus 1: Uusiutuvien energialähteiden lupamenettelyjen yksinkertaistaminen  

Uudistuksella poistetaan vaatimus rakennusluvan, sähköntuotantoluvan ja kaavoituslupapäätöksen 

hankkimisesta uusiutuvan energian laitoksilta, joiden asennettu kokonaiskapasiteetti on enintään 50 

kilowattia, sekä poistetaan verkkoliitäntälupa laitoksilta, joiden asennettu kapasiteetti on enintään 10 

kilowattia.  

Uudistuksella yksinkertaistetaan sellaisten uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyä, 

joiden asennettu kapasiteetti on yli 1 MW. Näitä laitoksia on pidettävä yleisen edun mukaisina, ja 

niihin on sovellettava etuuskohtelua kaavoitus- ja rakennuslupien osalta. 

Uudistus on saatettava päätökseen 31 päivään maaliskuuta 2023 mennessä.  

Uudistus 2: Nopeuttamaan uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoa 

Toimenpiteen tavoitteena on nopeuttaa uusiutuvien energialähteiden lupamenettelyä ja helpottaa 

maatalouden aurinkosähköjärjestelmien käyttöönottoa. Uudistuksessa tarkistetaan oikeudellista 

kehystä asettamalla lupamenettelyn eri vaiheille eriytetyt sitovat enimmäisajat ja sallimalla 

agrofotovoltaattien asentaminen.   
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Uudistus 3: Verkkoliitäntäprosessin ennakoitavuuden, avoimuuden ja saatavuuden 

parantaminen  

Uudistuksen tavoitteena on optimoida käytettävissä olevan sähköverkkokapasiteetin käyttö ja 

helpottaa uusiutuvien energialähteiden liittämistä verkkoon ja omaa kulutusta.  

Alatoimenpide 1: Parannetaan verkkoliitäntämenettelyn avoimuutta 

Tämän toimenpiteen tavoitteena on lisätä verkkoliitäntämenettelyn avoimuutta. 

Uudistus koostuu sääntelymuutoksista, joilla poistetaan verkkoliitäntäprosessin esteitä ja otetaan 

käyttöön sitovat määräajat verkkoliitäntämenettelyille, sääntelymuutoksista, joilla vastataan 

käytettävissä olevan kapasiteetin ylivaraamiseen liittyviin haasteisiin, sekä kolmen alueellisen 

jakeluverkonhaltijan verkkosivustolla julkaistavasta verkkoliitäntäkapasiteettia koskevasta 

avoimuuskartasta. 

Alatoimenpide 2: Sääntelykannustimet sähköverkonhaltijoille verkon joustavuuden 

lisäämiseksi 

Toimenpiteen tavoitteena on ottaa käyttöön sääntelykannustimia sähköverkonhaltijoille verkon 

joustavuuden lisäämiseksi. Uudistuksessa tarkistetaan jakeluverkonhaltijoiden ja 

siirtoverkonhaltijoiden investointeja ja tariffeja koskevaa sääntelykehystä.
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EE.2. Ei-takaisinmaksettavan rahoitustuen seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu 

Ja sitä 

seuraava

t vuodet 

NUM. 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite/ta

voite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit 
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötilann

e  
Päämäärä  Neljännes Vuosi 

299 
Investointi 1: 

Alueellisten 

jakelujärjestelmien 

nykyaikaistaminen ja 

digitalisointi  

Tavoite Investoinnit 

jakeluverkkoihin  

  MW  0 1 989 ENSIMMÄI

NEN 

VUOSINELJ

ÄNNES 

2026 

  

Vähintään 1989 MW:n kumulatiivinen lisäkapasiteetti 

jakeluverkoille. Edellä mainittujen 

kapasiteettivaatimusten täyttymisen osoittamiseksi on 

toimitettava riippumattoman insinöörin laatima 

tekninen raportti. 

 

300 
Investointi 2: 

Laajennettu toimenpide: 

Uusien aurinkosähkön 

lähteiden kehittäminen 

Tavoite FVE-lähteiden 

asennettu 

kapasiteetti 

  MWp 270 494,7 NELJÄS 

VUOSINELJ

ÄNNES 

2025 Asennettu FVE-kapasiteetti 224,7 megawattituntia. 

301 
Uudistus 1: Uusiutuvien 

energialähteiden 

lupamenettelyjen 

yksinkertaistaminen 

Välitavoite Muutetun 

lainsäädännön 

voimaantulo 

 

Lain voimaantuloa 

osoittava säännös 

 

      KOLMAS 

VUOSINELJ

ÄNNES 

2023 
Lainsäädäntöä muutetaan seuraavasti: 

- poistetaan vaatimus rakennusluvan, 

sähköntuotantoluvan ja kaavoitusluvan 

hankkimisesta uusiutuvia energialähteitä 

käyttäviltä voimalaitoksilta, joiden asennettu 

kokonaiskapasiteetti on enintään 50 

kilowattia, ja poistetaan verkkoliitäntälupa 

enintään 10 kW:n voimalaitoksilta. 

- Nopeutetaan ja yksinkertaistetaan 

lupamenettelyä (rakennuslupa, 

kaavoituslupa) ja verkkoliitäntää vähintään 

1 MW:n laitoksissa 
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Ja sitä 

seuraava

t vuodet 

NUM. 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite/ta

voite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit 
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötilann

e  
Päämäärä  Neljännes Vuosi 

302 
Uudistus 2: Uusiutuvien 

energialähteiden 

käyttöönoton 

nopeuttaminen 

Välitavoite Muutettujen 

säädösten 

voimaantulo 

 

Lain voimaantuloa 

osoittava säännös 

 

   KOLMAS 

VUOSINELJ

ÄNNES 

2024 
Lainsäädäntöä muutetaan seuraavasti: 

Asetetaan kapasiteetin perusteella eriytetyt 

sitovat enimmäisajat menettelyn kaikille 

merkityksellisille vaiheille. Koko 

lupamenettelyn (mukaan lukien verkkoon 

liittäminen) kesto ei saa ylittää kahta vuotta, 

kun on kyse uusiutuvan energian laitoksista, 

joiden teho on 150 kW, ja yhtä vuotta, kun 

on kyse uusiutuvan energian laitoksista, 

joiden teho on alle 150 kW. Keinotekoisissa 

rakenteissa olevien aurinkovoimaloiden, 

joiden kapasiteetti on enintään 100 kW, 

lupamenettely ei saa ylittää yhtä kuukautta.   

349 Uudistus 2: Uusiutuvien 

energialähteiden 

käyttöönoton 

nopeuttaminen 

Välitavoite Muutetun 

lainsäädännön 

voimaantulo 

Lain voimaantuloa 

osoittava säännös 

   KYSYMYS 

2 

2025 Lainsäädäntöä muutetaan seuraavasti: 

- Otetaan käyttöön agrofotovoltaasin 

määritelmä; 

- Vahvistettava edellytykset ja tekniset 

parametrit niiden asentamiselle ja käytölle, 

mukaan lukien viljelykasvityypit, joihin 

maatalousfotovoltaasi voidaan asentaa. 

- Sallitaan aurinkosähköjärjestelmien 

asentaminen maatalousmaahan ilman, että 

maata tarvitsee siirtää 

maatalousmaarahastosta, edellyttäen, että 

maatalouskäyttö ja -tyyppi säilyvät 

ennallaan. 

304 Uudistus 3 – 

Alatoimenpide 1 

Parannetaan 

verkkoliitäntämenettely

n avoimuutta  

Välitavoite Lainsäädäntö- ja 

menettelymuutosten 

voimaantulo   

 

Lain ja asetusten 

säännökset, joista käy 

ilmi lain tai asetuksen 

voimaantulo 

      ENSIMMÄI

NEN 

VUOSINELJ

ÄNNES 

2024 Lainsäädäntöä muutetaan seuraavasti: 

- Valtuuttaa jakeluverkonhaltijat 

peruuttamaan verkkokapasiteetin 

varaamisen ainoastaan teknisten kriteerien 

perusteella ja sen jälkeen, kun kapasiteetin 

käyttämättä jättäminen on osoitettu. 

- Jakeluverkonhaltijan velvollisuus esittää 

liitännän hakijalle kirjalliset perustelut 
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Ja sitä 

seuraava

t vuodet 

NUM. 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite/ta

voite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit 
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötilann

e  
Päämäärä  Neljännes Vuosi 

liitäntäkapasiteetin puuttumiselle ja 

ilmoittaa tulevan liitännän päivämäärä ja 

ehdot 

- Vahvistaa säännöt käyttämättömän 

kapasiteetin vapauttamiselle uudelleen   

- Tšekin energia-alan sääntelyviranomaisen 

on tarkasteltava vähintään kuuden 

kuukauden välein kullakin alueella 

jakeluverkonhaltijan kapasiteetin 

peruuttamisesta tekemän päätöksen 

asianmukaisuutta. 

- Otetaan käyttöön verkkoliitäntää koskeva 

sitova enimmäisaika, joka on määriteltävä 

verkkoliitäntäsopimuksissa  

- Lyhennetään määräaikoja, jotka koskevat 

muutoksenhakua hakijoiden ja 

jakeluverkonhaltijoiden välisissä 

sovitteluelimissä 

- Lisätään verkkoliitäntämenettelyn 

avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta.  

- jakeluverkonhaltijoiden (ČEZdi, PREdi, 

EG.D) on julkaistava vähintään kerran 

kuukaudessa verkossa tiedot uusia liitäntöjä 

varten käytettävissä olevasta 

verkkoliitäntäkapasiteetista omilla toiminta-

alueillaan sekä hyväksyttyjen ja hylättyjen 

pyyntöjen yhdistetyt anonymisoidut 

liitäntävaatimukset. 

Jakeluverkonhaltijan tai siirtoverkonhaltijan on myös 

annettava verkonkäyttäjille selkeää ja avointa tietoa 

heidän liittymispyyntöjensä tilasta ja käsittelystä. 

305 Uudistus 3 – 

Alatoimenpide 1 

Parannetaan 

verkkoliitäntämenettely

n avoimuutta 

Välitavoite Verkkoon 

liittämistä koskevia 

pyyntöjä ja 

kapasiteettia 

Interaktiivisen kartan 

käyttöönotto 

      ENSIMMÄI

NEN 

VUOSINELJ

ÄNNES 

2024 Kolmen alueellisen jakeluverkonhaltijan (E.GD, CEZ 

ja PRE) verkkosivustoilla julkaistaan interaktiivinen 

kartta, jossa esitetään seuraavat tiedot:  
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Ja sitä 

seuraava

t vuodet 

NUM. 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite/ta

voite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit 
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötilann

e  
Päämäärä  Neljännes Vuosi 

 koskevien tietojen 

julkaiseminen 

  

- kunkin toiminta-alueen osalta tiedot 

käytettävissä olevasta verkkokapasiteetista 

keski- ja suurjännitetasoilla.  

- Pienjännitetason osalta muuntajan tasolla 

asemakohtaiset anonymisoidut tiedot 

hyväksytyistä ja hylätyistä pyynnöistä 

(mukaan lukien vaihtoehtoisten 

liittymissopimusten lukumäärä), 

anonymisoidut syyt hylätyille pyynnöille 

kokonaistasolla ja jakeluverkon arvioitu 

muutospäivä. 

306 Uudistus 3 – 

Alatoimenpide 1 

Parannetaan 

verkkoliitäntämenettely

n avoimuutta 

Välitavoite Verkkoon 

liittämistä koskevia 

pyyntöjä ja 

kapasiteettia 

koskevien tietojen 

julkaiseminen 

 

Verkkokapasiteettia 

kaikilla jännitetasoilla 

koskevien tietojen 

julkaiseminen 

   NELJÄS 

VUOSINELJ

ÄNNES 

2024 Digitaalisessa kartassa on esitettävä tiedot 

käytettävissä olevasta verkkokapasiteetista kaikilla 

jakeluverkonhaltijoiden ylläpitämillä jännitetasoilla, 

myös pienjännitetasolla. 

308 Uudistus 3 – 

Alatoimenpide 2: 

Sääntelykannustimet 

sähköverkonhaltijoille 

verkon joustavuuden 

lisäämiseksi 

Välitavoite Energia-alan 

sääntelyviranomaise

n päätökset 

        NELJÄS 

VUOSINELJ

ÄNNES 

2025 Energia-alan sääntelyviranomaisen on 

- Ottaa käyttöön hintasääntelymenetelmän, 

jossa otetaan huomioon sekä 

siirtoverkonhaltijoiden että 

jakeluverkonhaltijoiden kiinteät 

kustannukset ja toimintakustannukset, 

mukaan lukien pääoma- ja toimintamenot, ja 

joka tarjoaa selkeitä ja tulosperusteisia 

kannustimia investoinneille verkon 

tehokkuuteen, joustopalveluihin ja 

innovointiin (esimerkiksi digitalisointiin ja 

kysyntäjoustoon). 

- Vaatia jakeluverkonhaltijoita sisällyttämään 

verkon kehittämissuunnitelmiinsa tietoja 

joustopalveluista, mahdollisesta 

kysyntäjoustosta, energiatehokkuudesta ja 

energiavarastojen resursseista, joita 

jakeluverkonhaltija aikoo käyttää tai joihin 
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Ja sitä 

seuraava

t vuodet 

NUM. 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite/ta

voite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit 
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötilann

e  
Päämäärä  Neljännes Vuosi 

se aikoo investoida vaihtoehtona 

järjestelmän laajentamiselle. 
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FF. KOMPONENTTI 7.2 ENERGIA-ALAN HAJAUTTAMISEN JA DIGITALISOINNIN TUKEMINEN 

(REPOWER EU) 

Komponentin tavoitteena on tukea siirtymistä uuteen energiajärjestelmään, joka perustuu 

hajautettuun uusiutuvan energian tuotantoon, digitalisaatioon ja kansalaisten osallistumisen 

lisäämiseen. Komponentilla edistetään uusien toimintojen, kuten varastoinnin, aggregoinnin, 

energian yhteiskäytön ja koko sähköjärjestelmän joustavuutta ja hiilestä irtautumista tukevien uusien 

käyttötarkoitusten, käyttöönottoa sähköalalla.  

Komponentilla tuetaan sitä, että noudatetaan maakohtaista suositusta vähentää yleistä riippuvuutta 

fossiilisista polttoaineista ja niiden kulutusta nopeuttamalla uusiutuvien energialähteiden 

käyttöönottoa ja helpottamalla niiden integrointia sähköjärjestelmään (maakohtainen suositus 4, 

2022). 

 

FF.1. Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei makseta 

takaisin 

Uudistus 3: Sähköalan tietokeskus 

Toimenpiteen tavoitteena on mahdollistaa sähkön yhteiskäyttö sähkömarkkinaoperaattoreiden 

kesken ja säännellä sitä, lisätä joustavuutta ja integroida energian varastointi järjestelmään. 

Uudistus koostuu sähködatakeskuksen ja sen toimintojen perustamista koskevan oikeudellisen 

kehyksen voimaantulosta. 

Uudistus 1: Energiayhteisöt 

Toimenpiteen tavoitteena on kannustaa ja helpottaa uusiutuvan energian yhteisöjen perustamista. 

Uudistus koostuu sääntelykehyksestä ja kannustimista energiayhteisöille.  

Uudistus 2: Energian varastointia ja muuta kuin fossiilisia polttoaineita koskeva joustokehys 

Tällä toimenpiteellä pyritään luomaan ymmärrettävä sääntelykehys joustopalveluille, kuten energian 

varastoinnille, kulutusjoustolle ja aggregoinnille. Tavoitteena on edistää innovatiivisten teknisten, 

teknologisten ja ohjelmistoratkaisujen kehittämistä energiavirtojen optimoimiseksi, jotta voidaan 

varmistaa uusiutuvien energialähteiden integrointi verkkoon ja antaa sähköjärjestelmälle 

mahdollisuus mukautua sähköntuotannon ja -kulutuksen vaihteluun eri aikaväleillä.   

Lisäksi uudistuksella pyritään varmistamaan energiayhteisöjen, aggregaattoreiden, itse tuotettua 

energiaa käyttävien kuluttajien, aktiivisten asiakkaiden, energian varastointiomaisuuden ja 

teollisuuden kysyntäjouston osallistujien osallistuminen sähkömarkkinoille ja samalla lisäämään 

sähköjärjestelmän yleistä joustavuutta ja vähentämään fossiilisten polttoaineiden käyttöä.  

Uudistuksella on varmistettava, että fossiilittomien joustoratkaisujen markkinat ovat avoimet kaikille 

muista jäsenvaltioista tuleville osallistujille, eikä se saa aiheettomasti estää tällaista osallistumista.  

Lainsäädännöllä on helpotettava markkinapohjaisia kaupallisia energian varastointi-investointeja, ja 

siihen on tarkoitus liittää uusia rahoitustukijärjestelmiä energiavarastojen lisäämiseksi. 

Uudistus on pantava täytäntöön viimeistään 3 päivänä joulukuuta 2024. 
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FF.2. Ei-takaisinmaksettavan rahoitustuen seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu 

Ja sitä 

seuraava

t vuodet 

NUM. 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite/ta

voite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötilann

e  
Päämäärä  Neljännes Vuosi 

309 Uudistus 3: 

Sähkötietokeskus 

 

Välitavoite Sähköalan 

tietokeskuksen 

perustamista 

koskevan 

lainsäädännön 

voimaantulo 

Lain säännös 

sähkötietokeskuksen 

voimaantulosta 

   ENSIMMÄI

NEN 

VUOSINELJ

ÄNNES  

2024 Sähködatakeskus on perustettu lailla, ja sen 

toiminnot ja velvoitteet määritellään laissa. EDC:n 

tehtävänä on erityisesti 

— rekisteröitävä markkinaosapuolen pyynnöstä 

sähkön yhteiskäyttö- ja siirtopisteisiin liittyvät 

siirtopisteet, jotka liittyvät datakeskuksen toisessa 

ottopaikassa tapahtuvaan sähkönottoon, ja 

toimitettava rekisteröintitiedot markkinatoimijalle,  

— jakaa markkinaosapuolen pyynnöstä 

siirtopisteissä jaetun sähkön osuuden ja jakaa itse 

tuotetun sähkön osuuden toisen 

markkinaosapuolen kulutuspaikassa,    

— prosessisähkön mittaustiedot, jotta sähkön 

yhteiskäyttö voidaan sisällyttää poikkeaman 

arviointiin ja sen sähkön määrään, josta 

sähkömarkkinoilla maksetaan säänneltyjä ja 

sääntelemättömiä hintoja, 

— annettava elinkeinonharjoittajille 

datakeskuksen kirjaamat anonymisoidut tiedot 

sähkönkulutuspisteiden ja tuotantolaitosten 

siirtopisteistä, mukaan lukien muut sähkön 

yhteiskäyttöön liittyvät tiedot,   

— toimitettava markkinatoimijoille ja 

jakeluverkonhaltijoille mittaustiedot, joissa otetaan 

huomioon jaettu sähkö. 

EDC:n tarjoamien teknisten toimintojen käytön on 

oltava syrjimätöntä ja avointa kaikille 

markkinaosapuolille. Asiakkailla, 

jakeluverkonhaltijalla, sähköntoimittajilla ja 

sähkömarkkinaoperaattoreilla on oltava pääsy 

tietoihin, joihin niillä on asiaankuuluvan 

sovellettavan lainsäädännön nojalla oikeus. 
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Ja sitä 

seuraava

t vuodet 

NUM. 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite/ta

voite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötilann

e  
Päämäärä  Neljännes Vuosi 

310 Uudistus 3:  Sähköalan 

tietokeskus 

Välitavoite Energiatietokeskuks

en toiminta 

käynnistyy 

Energian 

yhteiskäyttöön 

liittyvien toimintojen 

käynnistäminen 

    

 

  KOLMAS 

VUOSINELJ

ÄNNES 

2024 Sähködatakeskuksen on aloitettava energian 

yhteiskäyttöön liittyvien toimintojen toiminta 

(mittaustietojen kerääminen ja tarjoaminen, 

rekisteröinti ja tietojen arviointi energian 

yhteiskäyttöä varten). 

311 Uudistus 3:  Sähköalan 

tietokeskus 

  

Välitavoite Sähköalan 

tietokeskus: 

teknisen 

joustavuuden 

toiminnot  

Tekniseen 

joustavuuteen liittyvät 

toiminnot 

      ENSIMMÄI

NEN 

VUOSINELJ

ÄNNES 

2026 Sähködatakeskuksen on tarjottava tekniseen 

joustavuuteen liittyviä toimintoja:  

—mittaustietojen kerääminen, toimittaminen ja 

siirtäminen, 

— markkina- ja kantatietojen rekisteröinti ja 

tietojen arviointi sähkön varastointia, sähkön 

jakamista, teknisen joustavuuden tarjoamista ja 

yhdistämistä varten,  

—tietojen kerääminen ja jakaminen tasehallintaa 

ja pitkän aikavälin verkkosuunnittelua varten, 

— verkon tilaa koskevien tietojen julkaiseminen 

verkon kevyiden liikennejärjestelmien kautta ja 

mahdollisuudet teknisen joustavuuden aktivointiin. 

312 Uudistus 1: 

Energiayhteisöt 

Välitavoite Energiayhteisöjä 

koskevan muutetun 

lainsäädännön 

voimaantulo 

 

Lain voimaantuloa 

koskeva lain säännös 

      ENSIMMÄI

NEN 

VUOSINELJ

ÄNNES 

2024 Lainsäädäntö, jolla luodaan sääntelykehys 

kansalaisia ja uusiutuvan energian yhteisöjä 

varten, tulee voimaan.  

Uudistuksella otetaan käyttöön kannustimia 

energiayhteisöjen kehittämiseksi ja kannustetaan 

kollektiivista tuotantoa ja kulutusta 

energiayhteisön puitteissa.  

Uudistuksessa on pantava täytäntöön avoimen 

osallistumisen periaate, sillä ei saa aiheettomasti 

rajoittaa kollektiivista omaa kulutusta ja tuotantoa 

eikä ottaa käyttöön minkäänlaisia kokoon tai 

maantieteeseen perustuvia perusteettomia 

rajoituksia. Uusiutuvan energian yhteisöt ja 

kansalaisten energiayhteisöt saavat toimia myös 

uusiutuvaa energiaa käyttävässä lämmityksessä, ei 

ainoastaan sähkömarkkinoilla. Uudistuksella on 
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Ja sitä 

seuraava

t vuodet 

NUM. 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite/ta

voite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötilann

e  
Päämäärä  Neljännes Vuosi 

varmistettava, että jokaisella energian 

yhteiskäyttöön osallistuvalla asiakkaalla on oikeus 

saada älymittari. 

Uusiutuvan energian yhteisöillä ja kansalaisten 

energiayhteisöillä on oikeus saada mittaustietoja 

sähköntoimituksista, mittaustietoja, joissa otetaan 

huomioon energiayhteisön sisällä jaettu sähkö, ja 

arvioituja tietoja. 

313 Uudistus 1: 

Energiayhteisöt  

Välitavoite Tilanneselvitys IT-

infrastruktuuri-

investoinneista 

Kertomuksen 

julkaiseminen 

   NELJÄS 

VUOSINELJ

ÄNNES 

2024 Julkaistaan raportti, jossa arvioidaan 

jakeluverkonhaltijoiden mittaus- ja 

laskutusjärjestelmiin ja 

tietotekniikkainfrastruktuuriin tekemiä 

investointeja sekä puutteita ja tulevia 

investointitarpeita energian yhteiskäytön 

varmistamiseksi.  Riippumattoman kolmannen 

osapuolen on laadittava raportti. 

314 Uudistus 1: 

Energiayhteisöt 

Välitavoite Energiayhteisöjä 

koskevat 

suuntaviivat 

 

Julkaiseminen 

ministerin 

verkkosivustolla 

   ENSIMMÄI

NEN 

VUOSINELJ

ÄNNES 

2026 Energiayhteisöjen laillista perustamista koskevat 

suuntaviivat ja malliasiakirjat julkaistaan 

ministerien verkkosivustolla.  

315 Uudistus 2:  

Energian varastointia ja 

muuta kuin fossiilisia 

polttoaineita koskeva 

joustokehys 

  

Välitavoite Mietintö 

fossiilittoman 

joustavuuden 

tarpeesta 

Raportin julkaiseminen 

teollisuusministeriön 

verkkosivustolla 

   KOLMAS 

VUOSINELJ

ÄNNES 

2024 Järjestelmän joustavuutta koskevan, viiden vuoden 

jakson kattavan ennakoivan raportin julkaiseminen 

edellyttää arviointia ja mahdollisuuksia. 

Kertomuksessa arvioidaan ja yksilöidään 

fossiilittoman joustavuuden esteitä markkinoilla ja 

ehdotetaan asiaankuuluvia hillitsemistoimia. 

Kertomuksessa on myös yksilöitävä 

asiaankuuluvat rahoitusvälineet ja lähteet, joilla 

tuetaan fossiilittoman joustavuuden käyttöönottoa 

julkisista tai yksityisistä lähteistä. 

Riippumattoman kolmannen osapuolen on 

laadittava raportti. 
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Ja sitä 

seuraava

t vuodet 

NUM. 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite/ta

voite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötilann

e  
Päämäärä  Neljännes Vuosi 

316 Uudistus 2:  

Energian varastointia ja 

muuta kuin fossiilisia 

polttoaineita koskeva 

joustokehys 

  

Välitavoite Lainsäädäntömuuto

sten voimaantulo 

Lain voimaantuloa 

osoittava säännös  

       NELJÄS 

VUOSINELJ

ÄNNES 

2024 Energian varastointia, aggregointia, aktiivisia 

asiakkaita ja teollisuuden kysyntäjouston 

osapuolten osallistumista energiamarkkinoille 

koskevan sääntelykehyksen vahvistavan 

lainsäädännön voimaantulo. 

Muutetussa lainsäädännössä on oltava: 

• Joustavuuden käsite, joka mahdollistaa 

esimerkillisen varastoinnin, kysynnän 

yhdistämisen ja kysyntäjouston; 

• Energiavarastojen haltijoiden ja 

yhteenliittymien toimilupa 

energiamarkkinoille osallistumista 

varten; 

• Energiavarasto-omaisuuden haltijan ja 

kysynnän yhteenliittymän oikeuksien ja 

velvollisuuksien määrittely suhteessa 

muihin markkinaosapuoliin; 

• Aktiivisen kuluttajan oikeus käyttää 

varastoa ja sitä koskevat säännöt; 

• Energiavarastojen yhdistämistä ja 

käyttöä koskevien sopimusten 

määräykset; 

• Kaksinkertaisen latauksen 

poissulkeminen (koskee verkosta 

saatavaa sähköä, joka toimitetaan 

takaisin verkkoon ja jonka loppuasiakas 

kuluttaa). 

• Edellytykset, joiden mukaisesti 

energiayhteisöt ja kollektiiviset itse 

tuottamaansa energiaa käyttävät 

kuluttajat voivat osallistua aggregointiin, 

varastointiin, sähkönjakeluun ja 

sähköntuotantotoimintaan. 
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Ja sitä 

seuraava

t vuodet 

NUM. 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite/ta

voite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötilann

e  
Päämäärä  Neljännes Vuosi 

317 Uudistus 2:  

Energian varastointia ja 

muuta kuin fossiilisia 

polttoaineita koskeva 

joustokehys 

  

Välitavoite Joustoa koskevan 

toimintasuunnitelm

an julkaiseminen  

Hallitus hyväksyy 

toimintasuunnitelman 

 

   NELJÄS 

VUOSINELJ

ÄNNES 

2024 Toimintasuunnitelmassa määritellään 

fossiilittoman joustavuuden kehittämisen 

painopisteet ja fossiilitonta joustavuutta koskeva 

tavoite, mukaan lukien kulutusjousto ja energian 

varastointi, seuraaviksi kymmeneksi vuodeksi. 

Toimintasuunnitelmassa esitetään investointipolku 

yksilöityjen mahdollisuuksien saavuttamiseksi, 

esitetään julkinen rahoitus ja määritetään 

soveltuvat yksityiset rahoituslähteet jousto- ja 

varastointiteknologioiden tukemiseksi, aikataulut 

mukaan lukien. 
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GG. KOMPONENTTI 7.3: PERUSPARANNUSAALLON KOKONAISUUDISTUS TŠEKISSÄ 

(REPOWER EU) 

Tšekin suunnitelman tämän osan tavoitteena on virtaviivaistaa peruskorjaushankkeiden 

valmisteluprosessia, lisätä asiantuntemusta ja valmiuksia energiatehokkuutta parantavien 

peruskorjausten alalla, lisätä tietoisuutta energiaköyhyydestä ja saatavilla olevista ratkaisuista sekä 

lisätä asuntojen peruskorjaushankkeiden määrää ja laatua. 

Komponentilla tuetaan kaukolämpöjärjestelmien ja rakennuskannan energiatehokkuuden 

parantamista kannustamalla pitkälle meneviin perusparannuksiin ja uusiutuviin lämmönlähteisiin 

koskevan maakohtaisen suosituksen (maakohtainen suositus 4 2022) noudattamista. 

 

GG.1. Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei makseta 

takaisin 

Uudistus 1: Keskitetyt palvelupisteet energiayhteisöille ja energiatehokkuutta parantaville 

peruskorjauksille 

Toimenpiteen tavoitteena on arvioida kolmen sellaisen alueellisen keskitetyn palvelupisteen 

pilottitoimintaa, jotka tarjoavat kotitalouksille, yrityksille ja julkiselle sektorille neuvontaa 

energiatehokkuutta parantavista peruskorjauksista. Uudistus koostuu tutkimuksesta, jossa 

hyödynnetään saatuja kokemuksia ja suositellaan jatkotoimia alueellisten keskitettyjen 

palvelupisteiden toimintaa varten. 

Uudistus 2: Tiedot, menetelmäohjeet ja koulutus neuvontajärjestelmää varten 

Toimenpiteen tavoitteena on kehittää valmiuksia laadukkaiden energiatehokkuutta parantavien 

peruskorjaushankkeiden valmistelemiseksi. Uudistuksissa valmistellaan tietoja ja menetelmäohjeita 

energiaperuskorjauksia koskevia neuvontapalveluja varten ja järjestetään ammattilaisille koulutusta 

energiatehokkuutta parantavista peruskorjauksista.  

Investointi 1: Neuvontapalvelujen tarjoaminen kotitalouksille, yrityksille ja julkiselle sektorille 

Toimenpiteen tavoitteena on lisätä kotitalouksien energiatehokkaiden peruskorjaushankkeiden 

määrää ja parantaa niiden laatua. Investointi koostuu muun muassa neuvontatuen tarjoamisesta, 

energianhallintajärjestelmien ehdottamisesta ja paikallisten energiakonseptien kehittämisestä 

vähintään 109 000:lle kotitalouden, yrityksen ja julkisen sektorin hankkeelle.  

Investointi 2: Asuinrakennusten energiatehokkuuden parantaminen 

Tämän toimenpiteen tavoitteena on lisätä investointia 1: Rakennusten kunnostaminen ja elvyttäminen 

energiansäästöä varten komponentissa 2.5 (Rakennusten kunnostaminen ja ilmansuojelu).  

Investointi koostuu hankkeista, joilla pyritään vähentämään kotitalouksien kulutusta. 



 

 

15755/25 ADD 1   180 

 ECOFIN 1A  FI 
 

GG.2. Ei-takaisinmaksettavan rahoitustuen seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu 

Ja sitä 

seuraavat 

vuodet 

NUM. 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/ta

voite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 
Lähtötilanne  

Päämää

rä  
Neljännes Vuosi 

318 Uudistus 1: 

Keskitetyt 

palvelupisteet 

energiayhteisöille 

ja 

energiatehokkuutta 

parantaville 

peruskorjauksille 

 

Välitavoite Energia-alan 

keskitetty 

palvelupiste 

Keskitetyn 

palvelupisteen 

toiminnan 

aloittaminen 

   NELJÄS 

VUOSIN

ELJÄNN

ES  

2024 Perustetaan ja otetaan käyttöön keskitetty 

palvelupiste, joka tarjoaa teknistä tukea, 

helpottaa rahoituksen saantia varhaisessa 

vaiheessa (palvelujen hankkimiseksi tai 

laitteisiin investoimiseksi) ja tietoa 

energiayhteisön perustamiseksi.  

Keskitetyn palvelupisteen on annettava ohjeita 

lainsäädännöllisistä vaatimuksista ja 

malliasiakirjoja toimilupa- ja lupamenettelyjen 

helpottamiseksi. 

Keskitetty palvelupiste tarjoaa tukea ja 

neuvontaa energiatehokkuutta parantavista 

peruskorjauksista kotitalouksille, yrityksille ja 

julkiselle sektorille. 

319 Uudistus 1: Keskitetyt 

palvelupisteet 

energiayhteisöille ja 

energiatehokkuutta 

parantaville 

peruskorjauksille 

Välitavoite Evaluaatiotutkimus  Evaluaatiotutkimus     NELJÄS 

VUOSINELJ

ÄNNES 

2025 Kolmen alueellisen keskitetyn palvelupisteen 

pilottitoimintaa koskevan arviointitutkimuksen 

toimittaminen.  

320 Uudistus 2: Tiedot, 

menetelmäohjeet ja 

koulutus 

neuvontajärjestelm

ää varten 

Välitavoite Laskentaväline ja 

menetelmäohjeet 

laadittu 

Myös laskenta ja 

menetelmäohjeet  

   KYSYM

YS 2 

2025 Energiaperuskorjauksia varten on laadittava 

laskentavälineet ja menetelmäohjeet. 

Menetelmäohjeisiin on sisällyttävä 

energiaköyhyyttä koskeva moduuli ja heikossa 

asemassa olevien kotitalouksien neuvonta. 

321 Uudistus 2: Tiedot, 

menetelmäohjeet ja 

koulutus 

neuvontajärjestelm

ää varten 

Tavoite Koulutettujen 

ammattilaisten 

määrä 

 Koulutett

ujen 

ammattila

isten 

määrä 

0 100 KYSYM

YS 2 

2025 Energiatehokkuutta parantavia peruskorjauksia 

varten on koulutettava vähintään 100 

ammattilaista.  

322 Investointi 1: 

Neuvontapalveluje

n tarjoaminen 

kotitalouksille, 

Tavoite Neuvontapalvelu

jen tarjoaminen 

kotitalouksille, 

yrityksille ja 

 Numero 0 109 000 NELJÄS 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2025 Neuvontajärjestelmän on tarjottava 

neuvontapalveluja vähintään 109 000:lle 

kotitalouden, yrityksen tai julkisen sektorin 

hankkeelle.  
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Ja sitä 

seuraavat 

vuodet 

NUM. 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/ta

voite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 
Lähtötilanne  

Päämää

rä  
Neljännes Vuosi 

yrityksille ja 

julkiselle sektorille 

julkiselle 

sektorille 

350 Investointi 2: 

Asuinrakennusten 

energiatehokkuuden 

parantaminen 

Tavoite Energiankulutuksen 

vähentäminen 

 Energiansää

stöt terra 

jouleina 

vuodessa 

1 900 2 150 NELJÄS 

VUOSINELJ

ÄNNES 

2025 Hankkeilla on saatava aikaan arvioitu 

primäärienergian kulutuksen kokonaisvähennys, 

joka on vähintään  

250 TJ/vuosi.  

 

Maakaasukattiloita ei tueta.  
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HH. KOMPONENTTI 7.4: KOULUJEN SOPEUTUMINEN – VIHREÄN OSAAMISEN JA KESTÄVYYDEN 

EDISTÄMINEN YLIOPISTOISSA (REPOWEREU) 

Tšekin elpymis- ja palautumissuunnitelman tämä osa auttaa vastaamaan koulutusjärjestelmän 

vihreään siirtymään liittyviin haasteisiin erityisesti edistämällä vihreiden taitojen kehittämistä 

korkeakouluopiskelijoiden ja koko väestön keskuudessa. Tavoite saavutetaan tarkistamalla julkisten 

yliopistojen opetussuunnitelmia, myös tarkistamalla nykyisiä opetussuunnitelmia ja perustamalla 

uusia ohjelmia, ja tarjoamalla yleisölle elinikäisen oppimisen kursseja. Kaikilla tämän toimenpiteen 

osana tarkistetuilla tai laadituilla ohjelmilla on tuettava vihreää osaamista, ja niillä on oltava selkeästi 

määritellyt oppimistulokset kestävyyden, ilmastonmuutoksen, ympäristönsuojelun ja biologisen 

monimuotoisuuden aloilla ottaen asianmukaisesti huomioon ympäristöön liittyvät, sosiaaliset ja 

taloudelliset näkökohdat. Komponentilla pyritään myös tukemaan julkisia yliopistoja niiden 

keskipitkän ja pitkän aikavälin strategioiden kehittämisessä vihreän osaamisen koulutuksen alalla 

sekä uusien tai mukautettujen opinto-ohjelmien kannalta merkityksellisten strategisten 

kumppanuuksien luomisessa kolmansien osapuolten kanssa. Tämän osa-alueen perimmäisenä 

tavoitteena on mukauttaa koulutus työmarkkinoiden muuttuviin tarpeisiin, puuttua pätevien 

asiantuntijoiden puutteeseen vihreällä ja energia-alalla ja varmistaa työllistettävyys pitkällä 

aikavälillä.  

HH.1. Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei makseta 

takaisin 

Uudistus 1: Yliopistojen mukauttaminen työmarkkinoiden muuttuviin tarpeisiin 

Tämän toimenpiteen tavoitteena on mukauttaa julkisten yliopistojen koulutustarjontaa vihreään 

siirtymään liittyvien alojen asiantuntijoiden kasvavaan tarpeeseen työmarkkinoilla. Uudistuksessa 

hyväksytään vähintään 20 opinto-ohjelmaa. 

Investointi 1:  Kestävän ja vihreän siirtymän strategiat 

Toimenpiteellä pyritään tukemaan julkisia yliopistoja kestävää ja vihreää siirtymää koskevien 

strategioiden kehittämisessä. Vähintään 20 julkisen yliopiston on hyväksyttävä kestävän ja vihreän 

siirtymän strategia, jossa vahvistetaan yliopistojen visio, painopisteet ja tavoitteet lyhyellä ja 

keskipitkällä aikavälillä vihreän siirtymän alalla, mukaan lukien vihreää osaamista koskeva koulutus.   

Investointi on saatettava päätökseen 31 päivään joulukuuta 2024 mennessä. 

Investointi 2: Strategisten kumppanuuksien perustaminen 

Tämän investoinnin tavoitteena on tukea julkisia yliopistoja strategisten kumppanuuksien 

perustamisessa vihreän osaamisen koulutuksen kannalta merkityksellisten kolmansien osapuolten, 

kuten yritysten, tutkimuslaitosten tai yhteiskunnallisten organisaatioiden, kanssa. Sen tavoitteena on 

parantaa uudistuksen 1 mukaisten uusien tai mukautettujen opinto-ohjelmien laatua ja 

merkityksellisyyttä antamalla yliopistoille mahdollisuus ottaa alan ammattilaiset mukaan uusien 

kurssien suunnitteluun. Muodostetaan vähintään 20 strategista kumppanuutta. 

Investointi on saatettava päätökseen 31 päivään joulukuuta 2024 mennessä. 
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HH.2. Ei- takaisinmaksettavan rahoitustuenseurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu 

Ja sitä 

seuraava

t vuodet 

NUM. 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite/t

avoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataul

u  Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-yksikkö 
Lähtötilann

e  
Päämäärä  

Neljänn

es 
Vuosi 

325 Uudistus 1: Yliopistojen 

mukauttaminen 

työmarkkinoiden 

muuttuviin tarpeisiin 

Välitavoite Yliopistojen muutosta 

tukevan ohjelman 

käynnistäminen 

        NELJÄ

S 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2023 Käynnistetään ehdotuspyyntö hankkeista, joilla tuetaan 

yliopistojen sopeutumista työmarkkinoiden muuttuviin 

tarpeisiin edistämällä vihreiden taitojen kehittämistä 

opinto-ohjelmissa. Tavoitteena on perustaa vähintään 20 

uutta opinto-ohjelmaa, lisätä nykyisiin opinto-ohjelmiin 

vähintään 50 uutta kurssia ja perustaa vähintään 20 

elinikäisen oppimisen kurssia. 

326 Uudistus 1: Yliopistojen 

mukauttaminen 

työmarkkinoiden 

muuttuviin tarpeisiin 

Tavoite Opinto-ohjelmien 

hyväksyminen  
 

Opinto-

ohjelmat  

0 20 ENSIM

MÄINE

N 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2026 
Akkreditointi myönnetään vähintään 20 uudelle opinto-

ohjelmalle (kandidaatti-, maisteri- ja/tai 

tohtorintutkinto). 

327 Investointi 1: Kestävän 

ja vihreän siirtymän 

strategiat 

  

  

Tavoite Uusien tai 

laajennettujen 

kestävän ja vihreän 

siirtymän 

strategioiden 

hyväksyminen 

julkisissa 

yliopistoissa 

 
Strategiat 0 20  

NELJÄ

S 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2024 Vähintään 20 julkisen yliopiston on hyväksyttävä uudet 

tai laajennetut kestävän ja vihreän siirtymän strategiat. 

Strategioissa on esitettävä visio, painopistealueet ja 

tavoitteet, jotka ovat tarpeen yliopistojen vihreän 

siirtymän tukemiseksi lyhyellä ja keskipitkällä 

aikavälillä, mukaan lukien vihreää osaamista koskeva 

koulutus.  

328 Investointi 2: 

Strategisten 

kumppanuuksien 

perustaminen  

  

  

Tavoite Julkisten yliopistojen 

strategisten 

kumppanuuksien 

perustaminen 

 
Strategiset 

kumppanuudet 

0 20 NELJÄ

S 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2024 Perustetaan 20 strategista kumppanuutta julkisten 

yliopistojen ja vihreää osaamista koskevaa koulutusta 

kehittävän kolmannen osapuolen välille.  
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II. KOMPONENTTI 7.5 MAANTIELIIKENTEEN HIILESTÄ IRTAUTUMINEN (REPOWEREU) 

Tässä Tšekin elpymis- ja palautumissuunnitelman komponentissa vastataan tarpeeseen irrottaa 

liikenneala hiilestä ottamalla Tšekissä käyttöön päästöttömiä ajoneuvoja ja infrastruktuuria, jotta 

voidaan valmistautua fossiilisten polttoaineiden nopeaan asteittaiseen käytöstä poistamiseen 

tieliikenteen alalla. 

Komponentilla pyritään lisäämään erityyppisten päästöttömien ajoneuvojen käyttöönottoa Tšekissä 

sekä kannustamaan lataus- ja vetytankkausinfrastruktuurin kehittämistä investointien ja uudistusten 

avulla. 

Komponentti liittyy vuoden 2022 maakohtaisen suosituksen 4 täytäntöönpanoon, jossa korostetaan 

tarvetta vähentää maan fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja riippuvuutta fossiilisten polttoaineiden 

tuonnista. Komponentilla vastataan maakohtaiseen suositukseen erityisesti pyrkimällä vähentämään 

fossiilisten polttoaineiden käyttöä Tšekin liikennejärjestelmässä. Komponentti liittyy myös vuoden 

2023 maakohtaisen suosituksen 4 täytäntöönpanoon. Siinä korostetaan tarvetta edistää päästöttömien 

ajoneuvojen käyttöönottoa ja parantaa suuren kapasiteetin lataus- ja tankkausinfrastruktuurin 

saatavuutta uusilla uudistuksilla, jotta voidaan luoda mahdollistavat edellytykset ajoneuvojen ja 

infrastruktuurin käyttöönotolle ja poistaa olemassa olevat esteet. 

 

II.1. Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei makseta 

takaisin 

Uudistus 1: Puhdasta liikkuvuutta koskeva kansallinen toimintasuunnitelma ja päästöttömän 

liikkuvuuden käyttöönottotavoitteet 

Toimenpiteen tavoitteena on luoda väylä puhtaaseen liikenteeseen ja päästöttömään liikkuvuuteen 

siirtymiselle. Uudistus koostuu puhdasta liikkuvuutta koskevan kansallisen toimintasuunnitelman 

hyväksymisestä ja päästöttömiä ajoneuvoja koskevasta tavoitteesta. 

Uudistus 2: Verotoimenpiteet päästöttömän liikkuvuuden tukemiseksi  

Uudistuksen tavoitteena on mukauttaa Tšekin verokehystä, jotta voidaan luoda suotuisa ympäristö 

päästöttömien maantieajoneuvojen käyttöönotolle yksityisissä yrityksissä. Uudistus täydentää 

komponentin 2.4 investointia 4 ja tukee tarvetta kannustaa edelleen päästöttömien ajoneuvojen 

käyttöönoton lisäämiseen uudistuksen 1 mukaisesti. Toimenpiteellä tarkistetaan tuloverolakia 

työsuhdeautoja koskevan säännöksen muuttamiseksi siten, että sekä tavanomaista polttoainetta 

käyttäviin ajoneuvoihin että vähäpäästöisiin ajoneuvoihin sovelletaan korkeampaa verotasoa (alle 

50 g CO2/km) ja päästöttömiin ajoneuvoihin sovelletaan alempaa verotasoa, mikä hyödyttää 

päästöttömiä ajoneuvoja. Uudistuksen tavoitteena on tuottaa merkittävää etua sekä työnantajille että 

työntekijöille, jotka valitsevat päästöttömiä ajoneuvoja. 

Uudistuksella tarjotaan myös veroetuus nopeutetun poiston muodossa kaikille päästöttömille 

ajoneuvoille (luokat M1, N1, N2 ja N3) yksityisille yrityksille. Toimenpiteillä muutetaan 

tuloverolakia sen varmistamiseksi, että nopeutetut poistot ovat mahdollisia ainoastaan päästöttömien 

ajoneuvojen osalta ainakin vuoteen 2027 saakka. Uudistuksen tavoitteena on motivoida yrityksiä 

hankkimaan uusia päästöttömiä ajoneuvoja ja siten nopeuttaa yritysten ajoneuvokannan 

viherryttämistä.  

Uudistus on saatettava päätökseen 31 päivään joulukuuta 2024 mennessä. 

Uudistus 3: Uusiutuvaa vetyä koskevan sääntelykehyksen parantaminen 

Toimenpiteen tavoitteena on tukea Tšekin vetytaloutta. Uudistuksella päivitetään Tšekin 

vetystrategiaa, jotta voidaan vastata paremmin Tšekin vetytalouden nykyisiin haasteisiin ja 
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olosuhteisiin, ja hyväksytään lainsäädäntötoimenpiteitä vetyä koskevan sääntelykehyksen 

uudistamiseksi.     
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Uudistus 4: Päästöttömän vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin mahdollistavat 

edellytykset 

Toimenpiteen tavoitteena on yksinkertaistaa ja helpottaa latauspisteiden ja 

vetytankkausinfrastruktuurin rakentamista, lupaprosessia ja toimintaa. Uudistus koostuu 

latauspisteiden ja vetytankkausinfrastruktuurin käyttöönottoa tukevien toimenpiteiden 

hyväksymisestä. 

Uudistus 5: Päästöttömään liikkuvuuteen kannustaminen muuttamalla moottoriteiden 

vinjettikustannuksia ja rakennetta 

Uudistuksella pyritään luomaan merkittävä kannustin päästöttömien maantieajoneuvojen, erityisesti 

henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen, käyttöönotolle. Uudistuksen tavoitteena on muuttaa 

moottoriteiden vinjettimaksuja ja kustannusrakennetta niin, että perinteisten ajoneuvojen 

moottoriteiden vinjettimaksut nousevat. Samalla säilytetään nykyinen poikkeus, joka koskee 

ainoastaan päästöttömiä ajoneuvoja. Uudistuksen on johdettava siihen, että tavanomaisella 

polttoaineella toimivien luokkien M1 ja N1 ajoneuvojen vuotuinen moottoritievinjetti kasvaa 

vähintään 50 prosenttia vuoden 2022 perustasoon verrattuna. 

Uudistus on saatettava päätökseen 31 päivään joulukuuta 2024 mennessä. 

Investointi 1: Laajennettu toimenpide: Tuki ajoneuvojen hankintaan – päästöttömät 

ajoneuvot yksityisille yrityksille 

Investoinnin tavoitteena on laajentaa samannimisen komponentin 2.4 (investointi 4) nykyistä 

toimenpidettä.  Investoinnilla lisätään yksityisten yritysten ja itsenäisten ammatinharjoittajien 

päästöttömien henkilö- ja pakettiautojen määrää.  
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II.2. Ei-takaisinmaksettavan rahoitustuen seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu 

Ja sitä 

seuraava

t vuodet 

NUM. 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite/ta

voite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-yksikkö 
Lähtötilann

e  
Päämäärä  Neljännes Vuosi 

329 Uudistus 1: Puhdasta 

liikkuvuutta koskeva 

kansallinen 

toimintasuunnitelma ja 

päästöttömän 

liikkuvuuden 

käyttöönottotavoitteet  

  

Välitavoite Puhdasta liikkuvuutta 

koskevan kansallisen 

toimintasuunnitelman 

tarkistaminen 

Hallituksen 

hyväksyntä 

puhdasta 

liikkuvuutta 

koskevan 

kansallisen 

toimintasuunnitel

man 

tarkistamiselle 

   KYSYMYS 

2 

2024 Hallituksen on hyväksyttävä puhdasta liikkuvuutta 

koskevan kansallisen toimintasuunnitelman 

tarkistus, jossa määritellään Tšekin 

etenemissuunnitelma päästöttömän liikkuvuuden 

käyttöönoton ja asiaankuuluvan lataus- ja 

vetytankkausinfrastruktuurin käyttöönoton 

nopeuttamiseksi. 

Toimintasuunnitelman on oltava johdonmukainen 

asiaa koskevien EU:n oikeudellisten vaatimusten 

(kuten vaihtoehtoisten polttoaineiden 

infrastruktuuria koskeva asetus, uusiutuvia 

energialähteitä koskeva direktiivi, puhtaita 

ajoneuvoja koskeva direktiivi ja Euroopan laajuista 

liikenneverkkoa koskeva asetus) sekä Tšekin 

kansallisen energia- ja ilmastosuunnitelman ja 

kansallisen ilmansuojeluohjelman kanssa.  

Toimintasuunnitelmassa on määriteltävä erityiset 

tavoitteet Tšekissä kussakin luokassa rekisteröityjen 

päästöttömien ajoneuvojen määrän lisäämiseksi 

(M1-henkilöautot, N1-luokan kevyet 

hyötyajoneuvot, N2 ja N3 – raskaat hyötyajoneuvot 

UNECE-standardien perusteella), jotka on täytettävä 

31 päivään joulukuuta 2025 ja 31 päivään joulukuuta 

2030 mennessä. Päästöttömien ajoneuvojen 

rekisteröintejä koskevissa vuoden 2025 

erityistavoitteissa on otettava huomioon vaatimus, 

jonka mukaan kyseisissä ajoneuvoluokissa 

rekisteröityjen päästöttömien ajoneuvojen määrää on 

lisättävä vähintään 70 prosenttia vuoden 2022 

perustasoon verrattuna. 

Toimintasuunnitelmassa on määriteltävä 

latausinfrastruktuuria ja vetytankkausasemia 

koskevat erityiset tavoitteet vaihtoehtoisten 

polttoaineiden infrastruktuuria koskevan asetuksen 



 

 

15755/25 ADD 1   188 

 ECOFIN 1A  FI 
 

Ja sitä 

seuraava

t vuodet 

NUM. 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite/ta

voite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-yksikkö 
Lähtötilann

e  
Päämäärä  Neljännes Vuosi 

asiaankuuluvien oikeudellisten vaatimusten 

mukaisesti. 

Toimintasuunnitelmaan on sisällyttävä luettelo 

toimenpiteistä, joilla tarjotaan taloudellisia ja 

verotuksellisia kannustimia päästöttömien 

ajoneuvojen ja infrastruktuurin käyttöönottoon.  

Toimintasuunnitelmassa esitetään myös luettelo 

lisätoimenpiteistä, joilla pyritään luomaan suotuisa 

ympäristö latausinfrastruktuurin ja 

vetytankkausaseman käyttöönotolle ja toiminnalle, 

erityisesti helpottamalla asiaankuuluvan 

infrastruktuurin rakentamista, lupamenettelyjä ja 

toimintaa. 

Asiaankuuluvia sidosryhmiä, kuten toimialan 

edustajia ja kansalaisjärjestöjä, on kuultava 

toimintasuunnitelman luonnoksesta ennen sen 

viimeistelyä. 

330 Uudistus 1: Puhdasta 

liikkuvuutta koskeva 

kansallinen 

toimintasuunnitelma ja 

päästöttömän 

liikkuvuuden 

käyttöönottotavoitteet  

Tavoite Lisätään 

rekisteröityjen 

päästöttömien 

ajoneuvojen määrää 

 Prosenttiosuus 0 70 % KYSYMYS 

2  

2025 Tavoite viittaa kussakin ajoneuvoluokassa 

rekisteröityjen päästöttömien ajoneuvojen (M1-

henkilöautot, N1-kevyet hyötyajoneuvot, N2 ja N3 – 

raskaat hyötyajoneuvot UNECE-standardien 

perusteella) viimeistään 31. joulukuuta 2024 

Tšekissä verrattuna vuoden 2022 perustasoon. 

332 Uudistus 2: 

Verotoimenpiteet 

päästöttömän 

liikkuvuuden 

tukemiseksi 

Välitavoite  Verovapautukset 

päästöttömien 

ajoneuvojen 

käyttöönoton 

edistämiseksi 

yksityisissä 

yrityksissä 

Tuloverolain 

muutosten 

voimaantulo 

   NELJÄS 

VUOSINELJ

ÄNNES 

2024 Muutetussa tuloverolaissa säädetään kaikkien 

päästöttömien ajoneuvojen nopeutetusta poistosta 

kaikissa ajoneuvoluokissa (M1-henkilöautot, N1-

kevyet hyötyajoneuvot, N2 ja N3 – raskaat 

hyötyajoneuvot UNECE:n standardien perusteella) 

yritysten ajoneuvokannoille. 

Tuloverolakia tarkistetaan myös siten, että 

työsuhdeautojärjestelmien luontoisetuuksia 

muutetaan henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen 

perusteella. Muutoksessa on eroteltava 

luontoisetuuksiin perustuvassa järjestelmässä 
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Ja sitä 

seuraava

t vuodet 

NUM. 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite/ta

voite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-yksikkö 
Lähtötilann

e  
Päämäärä  Neljännes Vuosi 

toisistaan päästöttömät ajoneuvot ja muuntyyppiset 

ajoneuvot siten, että päästöttömiä ajoneuvoja 

Tavoitellaan mahdollisimman edullisesti.  

Muutoksilla on tarjottava kannustimia sekä 

työntekijöille että työnantajille. 

333 Uudistus 3: Uusiutuvaa 

vetyä koskevan 

sääntelykehyksen 

parantaminen 

Välitavoite Tšekin vetystrategian 

tarkistaminen 

Hallituksen 

hyväksyntä 

   KYSYMYS 

2 

2024 Tšekin vetystrategiaa tarkistetaan, jotta voidaan 

määritellä painopisteet ensisijaisesti uusiutuvaan 

vetyyn perustuvan ekosysteemin kehittämiselle 

Tšekissä. Tarkistetun strategian on perustuttava 

Tšekin vetytalouden eri segmenttien analyysiin, ja 

siinä on otettava huomioon asiaankuuluvat EU:n 

vaatimukset. Tarkistuksessa määritellään vedyn 

tuotantoa ja käyttöä koskevat erityiset tavoitteet, 

joissa keskitytään ensisijaisesti uusiutuvaan vetyyn. 

Tarkistettuun vetystrategiaan on liitettävä luettelo 

primaarilainsäädännöstä, sekundaarilainsäädännöstä, 

teknisistä normeista ja menetelmistä, joiden 

hyväksyminen tai muuttaminen on tarpeen, jotta 

voidaan varmistaa yhdenmukaisuus vetyä koskevan 

EU:n oikeudellisen kehyksen ja erityisesti 

uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin kanssa 

sekä luoda mahdollistavat edellytykset Tšekin 

vetyekosysteemin kehittämiselle. Luetteloon on 

sisällyttävä tällaisten toimenpiteiden hyväksymisen 

tai muuttamisen odotetut ohjeelliset aikataulut. 

Tarkistukseen on sisällyttävä myös 

toimintasuunnitelma, jolla pyritään määrittelemään 

julkisen rahoituksen painopisteet vetyekosysteemin 

eri segmenteille ja vahvistamaan aikataulut 

asiaankuuluvien rahoituspyyntöjen käynnistämiselle. 

Tarkistettuun vetystrategiaan on sisällyttävä myös 

arviointi ja kehityspolku vedyn toimittajille ja 

vetytankkausasemien ylläpitäjille uusiutuvan vedyn 

toimittamiseksi vetytankkausasemille Tšekissä. 

Kehityspolussa on erityisesti asetettava Tšekin 
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Ja sitä 

seuraava

t vuodet 

NUM. 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite/ta

voite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-yksikkö 
Lähtötilann

e  
Päämäärä  Neljännes Vuosi 

vetytankkausasemille tavoite uusiutuvan vedyn 

kumulatiivisille toimitusmäärille uusiutuvaa 

energiaa koskevan direktiivin alatavoitteiden 

mukaisesti ja varmistettava, että yleisten 

ryhmäpoikkeussääntöjen mukaista tukea saaneet 

vetytankkausasemat toimittavat uusiutuvaa vetyä 

ainoastaan vuodesta 2035 alkaen. 

334 Uudistus 3: Uusiutuvaa 

vetyä koskevan 

sääntelykehyksen 

parantaminen 

Välitavoite Vedyn käyttöönottoa 

tukeva lainsäädäntö 

Lainsäädännön 

voimaantulo. 

   KYSYMYS 

2 

2025 Primääri- tai sekundäärilainsäädäntö tulee voimaan 

- määritellään puhdas vety ja vety-

maakaasuseokset kaasuksi energialain 

nojalla; 

- määritetään maakaasuverkon suurin 

sallittu vetypitoisuus ja täsmennetään 

erittäin puhtaan vedyn laatuparametrit; 

- kaasuverkkoon liittämistä koskevien 

vaatimusten päivittäminen vedyn 

sisällyttämiseksi niihin; ja 

- muutetaan kaasun mittauslaitteiden 

pakollista todentamista koskevia sääntöjä 

siten, että ne kattavat vedyn. 

335 Uudistus 4: 

Päästöttömän 

vaihtoehtoisten 

polttoaineiden 

infrastruktuurin 

mahdollistavat 

edellytykset 

Välitavoite Etuuskohtelu vedyn 

myyntiin luvan 

saaneiden 

polttoaineen 

jakelijoiden 

rekisteröinnissä. 

Lainsäädäntömuu

tosten 

voimaantulo  

   KYSYMYS 

2 

2025 Voimaan tulevat muutokset, jotka hyödyttävät 

vetytankkausasemia tavanomaisilla 

polttoaineasemilla myöntämällä niille vapautuksen 

polttoaineen jakelijoiden panttivelvollisuudesta 

rekisteröinnin yhteydessä. 

336 Uudistus 4: 

Päästöttömän 

vaihtoehtoisten 

polttoaineiden 

infrastruktuurin 

mahdollistavat 

edellytykset 

Välitavoite Sähkölatausasemien ja 

vetytankkausasemien 

käyttöönoton 

tukeminen  

Lisätoimenpiteide

n hyväksyminen  

   NELJÄS 

VUOSINELJ

ÄNNES 

2025 Tätä välitavoitetta varten hyväksytään uusia 

säädöksiä, teknisiä normeja ja menetelmiä 

latauspisteiden ja vetytankkausasemien käyttöönoton 

helpottamiseksi. Myös kaikki hyväksytyt säädökset 

tulevat voimaan. 

337 Uudistus 5: 

Päästöttömään 

liikkumiseen 

kannustaminen 

Välitavoite Moottoriteiden 

vinjettikustannusten 

tarkistaminen  

Tielain 

muutoksen 

voimaantulo  

   NELJÄS 

VUOSINELJ

ÄNNES 

2024 Tielakiin tehtyjen muutosten, joilla muutetaan 

tievinjettimaksuja ja tievinjetin kustannusrakennetta 

alle 3,5 tonnin ajoneuvoluokissa (M1-henkilöautot, 

N1-luokan kevyet hyötyajoneuvot UNECE-
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Ja sitä 

seuraava

t vuodet 

NUM. 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite/ta

voite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-yksikkö 
Lähtötilann

e  
Päämäärä  Neljännes Vuosi 

muuttamalla 

moottoriteiden 

vinjettiä 

standardien perusteella), voimaantulo niiden 

hiilidioksidipäästöjen perusteella. Muutoksilla 

varmistetaan verojen eriyttäminen alle 50 g 

CO2/km:n tavanomaisten ja vähäpäästöisten 

ajoneuvojen sekä M1- ja N1-luokan päästöttömien 

ajoneuvojen välillä siten, että näiden tyyppien 

päästöttömät ajoneuvot vapautetaan 

tievinjettimaksuista. Muutoksella varmistetaan 

myös, että tavanomaisella polttoaineella toimivien 

luokkien M1 ja N1 ajoneuvojen vuotuista 

moottoritievinjetiä lisätään vähintään 50 prosenttia 

vuoden 2022 perustasoon verrattuna. 

338 Investointi 1: 

Laajennettu 

toimenpide: Tuki 

ajoneuvojen 

hankintaan – 

päästöttömät ajoneuvot 

yksityisille yrityksille 

Tavoite Komponentin 2.4 

tavoitteen 119 

laajentaminen 

 Lukumäärän 

kasvu  

2 900 5 800 KYSYMYS 

2  

2025 Päästöttömien ajoneuvojen (henkilö- ja 

pakettiautojen) 2900 lisäyksikön hankinta 

yksityisille yrityksille ja itsenäisille 

ammatinharjoittajille. 
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JJ. KOMPONENTTI 7.6 RAUTATIELIIKENTEEN SÄHKÖISTÄMINEN (REPOWEREU) 

Tässä Tšekin elpymis- ja palautumissuunnitelman komponentissa vastataan jatkuvaan tarpeeseen 

siirtyä Euroopan liikennealalla kestävämpiin liikennemuotoihin erityisesti edistämällä 

liikennemuotosiirtymää rautateille. 

Komponentilla pyritään lisäämään Tšekin rautatieverkkojen sähköistämistä ja nykyaikaistamaan 

Tšekin rautatieverkkoja. 

Komponentti liittyy vuoden 2022 maakohtaisen suosituksen 4 täytäntöönpanoon, erityisesti 

pyrkimällä vähentämään fossiilisten polttoaineiden käyttöä Tšekin liikennejärjestelmässä. 

 

JJ.1 Kuvaus investoinneista rahoitustukeen, jota ei makseta takaisin  

Investointi 1: Brnon alueen sähköistäminen 

Toimenpiteen tavoitteena on Brnon alueen rautatielinjan sähköistäminen, mikä vähentää riippuvuutta 

fossiilisista polttoaineista paikallisessa liikennejärjestelmässä. Investointi koostuu Brno-Zastávka u 

Brnan sähköistämishankkeesta, vaihe 2. 
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JJ.2. Ei -takaisinmaksettavan rahoitustuen seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu 

Ja sitä 

seuraava

t vuodet 

NUM. 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/ta

voite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötilann

e  
Päämäärä  Neljännes Vuosi 

339 Investointi 1: Brnon 

alueen 

sähköistäminen 

Välitavoite Rautateiden 

sähköistämishanke 

”Electrification of 

Brno- Zastávka u 

Brna, stage 2” 

Hankkeen 

hyväksyminen 

 

 

   NELJÄS 

VUOSINELJ

ÄNNES 

2025 Luovutuspöytäkirja ja koekäyttöä koskeva lupa 

myönnetty Brno-Zastávka u Brnan sähköistämistä 

koskevalle hankkeelle, vaihe 2.  
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KK. KOMPONENTTI 7.7 YMPÄRISTÖLUPAPROSESSIEN YKSINKERTAISTAMINEN JA ALUEIDEN 

MÄÄRITTÄMINEN UUSIUTUVIEN ENERGIALÄHTEIDEN KEHITTÄMISEKSI (REPOWER EU) 

Komponentilla pyritään yksinkertaistamaan uusiutuvan energian hankkeiden ympäristölupaprosessia 

ja nopeuttamaan uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoa luomalla erityisiä alueita, joilla 

hallinnollisia ja lupamenettelyjä virtaviivaistetaan ja yksinkertaistetaan. 

Komponentilla tuetaan sitä, että noudatetaan maakohtaista suositusta vähentää yleistä riippuvuutta 

fossiilisista polttoaineista ja niiden kulutusta nopeuttamalla uusiutuvien energialähteiden 

käyttöönottoa muun muassa virtaviivaistamalla edelleen lupamenettelyjä ja helpottamalla verkkoon 

pääsyä (maakohtainen suositus 4, 2022). 

 

KK.1. Ei-takaisinmaksettavaa rahoitustukea koskevien uudistusten kuvaus  

Uudistus 1: Yksittäinen ympäristölausunto 

Toimenpiteen tavoitteena on ottaa käyttöön yksi ympäristölausunto ja tukea Tšekin hallintoa sen 

täytäntöönpanossa. Yhtenäistä ympäristölausuntoa koskevalla uudistuksella pyritään 

yksinkertaistamaan ja virtaviivaistamaan ympäristölupaprosessia, myös uusiutuvan energian 

hankkeiden osalta, ottaen samalla huomioon luonnon ja maiseman säilyttämisen ympäristöedut ja 

EU:n lainsäädännön vaatimukset sekä muut kansainväliset oikeudelliset vaatimukset, jotka koskevat 

yleisön osallistumista ja muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeutta ympäristöasioissa.  
 

Uudistuksella otetaan käyttöön yksi ainoa menettely, joka kattaa alakohtaisen 

ympäristölainsäädännön nojalla annetut erilaiset ympäristöselonteot rakennuslain soveltamisalaan 

kuuluville hankkeille ja, jos hankkeen hakija sitä pyytää, myös hankkeille, joista on tehtävä 

ympäristövaikutusten arviointia koskevan lain (nro 100/2001 Kok.) mukainen ympäristövaikutusten 

arviointi. Uudistuksen odotetaan lyhentävän uusiutuvan energian hankkeiden 

ympäristöarviointiprosesseja, mukaan lukien hankkeet, jotka kuuluvat täydellisen pakollisen 

arviointi- tai seulontaprosessin piiriin.  
 

Täytäntöönpanon tukeminen koostuu lisähenkilöstön palkkaamisesta laatimaan ja panemaan 

täytäntöön metodologisia ohjeita ja suuntaviivoja sellaisten hallintoelinten tukemiseksi, joihin 

yhtenäisen ympäristölausunnon käyttöönotto vaikuttaa (esim. alueviranomaiset ja kunnat).  Lisäksi 

ympäristövaikutusten arvioinnin kohteena olevia hankkeita koskeva yhtenäinen ympäristölausunto 

on asetettava saataville kansallisen YVA-/SYA-tietojärjestelmän kautta. 

Toimenpide on pantava täytäntöön joulukuuhun 2024 mennessä.  

Uudistus 2: Uusiutuvan energian nopean kehittämisen alueet 

Toimenpiteen tavoitteena on tukea tuuli- ja aurinkoenergian nopeutettua asentamista tiettyihin 

paikkoihin, joita kutsutaan ”uusiutuvan energian nopean kehittämisen alueiksi” ja joiden 

kokonaiskapasiteetti on vähintään 3 000 MW.   

Uudistus koostuu menetelmän julkaisemisesta ja uusiutuvan energian nopean kehittämisen alueiden 

nimeämistä koskevan lainsäädäntökehyksen voimaantulosta sekä hallinnollisten valmiuksien 

resurssien lisäämisestä.    
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KK.2. Ei-takaisinmaksettavan rahoitustuen seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu 

Ja sitä 

seuraa

vat 

vuodet 

NUM. 

Asiaan 

liittyvä 

toimenpide 

(uudistus tai 

investointi)  

Välitavoite/

tavoite  
Nimi  

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta)  

Määrälliset indikaattorit 

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja 

selkeä määrittely 
Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne 

Päämäär

ä 
Neljännes Vuosi 

340 Uudistus 1: 

Yhteinen 

ympäristölaus

unto   

Välitavoite  Yhtenäisen 

ympäristölausu

nnon 

voimaantulo  

 Lain 

voimaantuloa 

koskeva lain 

säännös  

         
KOLMAS 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2023  Ympäristölausuntoa koskevan lainsäädännön 

voimaantulo. Lausunnossa yhdistetään 

ympäristölupamenettely sitovaksi yhdeksi 

lausunnoksi kaikista rakennuslain nojalla 

hyväksytyistä hankkeista ja hankkeista, joista on 

tehtävä ympäristövaikutusten arviointi, jos 

hankkeen hakija sitä pyytää. Lakia sovelletaan 1 

päivästä tammikuuta 2024 rakennuslaissa 

määriteltyyn erityisrakenteeseen ja J päivästä 

heinäkuuta 2024 muuntyyppisiin rakennuksiin.  

   

Lainsäädännössä on säädettävä, että lausunnon 

antamisesta vastaavat viranomaiset nimetään 

tapauskohtaisesti (esim. alueviranomaiset, 

laajennettua toimivaltaa käyttävä kunnallinen 

viranomainen tai ympäristöministeriö). 

   

Siinä on myös säädettävä, että YVA:n 

soveltamisalaan kuuluvien hankkeiden osalta 

ympäristölausunto on oltava saatavilla sähköisesti 

YVA:n/SYA:n kansallisessa tietojärjestelmässä.  

341 Uudistus 1: 

Yhteinen 

ympäristölaus

unto  

Tavoite Tekninen apu 

ympäristölupa

menettelyjen 

nopeuttamiseks

i ja niiden 

laadun 

parantamiseksi 

   

  
Henkilöst

ömäärä 

0   36  NELJÄS 

VUOSIN

ELJÄNN

ES   

2023   Yhtenäisen ympäristölausuntouudistuksen 

toteuttamista varten otetaan palvelukseen 36 

kokoaikaista työntekijää.   
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Ja sitä 

seuraa

vat 

vuodet 

NUM. 

Asiaan 

liittyvä 

toimenpide 

(uudistus tai 

investointi)  

Välitavoite/

tavoite  
Nimi  

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta)  

Määrälliset indikaattorit 

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja 

selkeä määrittely 
Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne 

Päämäär

ä 
Neljännes Vuosi 

342 Uudistus 1:  

Yhteinen 

ympäristölaus

unto 

Välitavoite Ympäristömini

steriön 

julkaisemat 

menetelmät ja 

mallit   

Ohjeiden 

julkaiseminen 

 

      
NELJÄS 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2024 Ympäristöministeriö julkaisee valtionhallinnolle 

menetelmäohjeet, jotka sisältävät: 

1) ohjeet ja mallit menettelylle, jossa YVA:n 

sitova lausunto yhdistetään 

toimeenpanomääräykseen 

2) ohjeet menettelystä, kun toimeenpanomääräys 

annetaan erikseen eli kun ympäristövaikutusten 

arviointi tehdään ensimmäisen kerran ja 

toimeenpanomääräys annetaan sen jälkeen. 

3) ohjeet, joissa kuvataan hallintoa, rakenteellisia 

muutoksia, toimivallan jakoa ja ohjataan valtion 

eri viranomaisten työtä.   

Menetelmien on sisällettävä myös mallit, mukaan 

lukien SEO-sovellus.  

343 Uudistus 2: 

Uusiutuvan 

energian 

nopean 

kehittämisen 

alueet 

Välitavoite Menetelmä 

uusiutuvan 

energian 

nopean 

kehittämisen 

alueiden 

nimeämiseksi  

Menetelmän 

julkaiseminen 

 

   
NELJÄS 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2023 Menetelmässä on määritettävä yhtenäiset kriteerit 

tuuli- ja aurinkoenergian kehittämiseen 

soveltuvien alueiden valintaa ja arviointia varten. 

Tähän on sisällyttävä alueet, joilla 

ympäristövaikutukset ovat vähäisemmät, joilla ei 

ole lainkaan tai joilla on vain vähän ristiriitoja 

muiden etujen kanssa, alueet, joilla on riittävästi 

mahdollisuuksia tuulen energiatiheyteen, tuulen 

nopeuteen, auringon säteilyyn ja siirtoverkkoon 

pääsyyn. Taloudellisten kannustimien, 

lieventävien toimenpiteiden ja kaikkia osapuolia 

hyödyttävien ratkaisujen, joilla parannetaan 

ekosysteemipalveluja maisemassa, on oltava osa 

menetelmään liitettyjä asiakirjoja.  
Menetelmät on vahvistettava yhteistyössä 

asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa, myös 

viestimällä julkisen ja avoimen vuoropuhelun 

kanssa. 

Ympäristöministeriö tarjoaa alueille ja kunnille 

apua ja tiedotusta nopean kehittämisen alueilla. 
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Ja sitä 

seuraa

vat 

vuodet 

NUM. 

Asiaan 

liittyvä 

toimenpide 

(uudistus tai 

investointi)  

Välitavoite/

tavoite  
Nimi  

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta)  

Määrälliset indikaattorit 

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja 

selkeä määrittely 
Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne 

Päämäär

ä 
Neljännes Vuosi 

344 Uudistus 2: 

Uusiutuvan 

energian 

nopean 

kehittämisen 

alueet  

Välitavoite Uusiutuvan 

energian 

nopean 

kehittämisen 

alueita tukeva 

kehys 

 

Uusiutuvan 

energian nopean 

kehittämisen 

alueiden 

nimeämistä 

koskevan 

säädöksen 

voimaantulo  

   
NELJÄS 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2024 Säädöksessä vahvistetaan menettely uusiutuvan 

energian nopean kehittämisen alueiden 

nimeämiseksi vastaavilla aurinko- ja 

tuuliteknologioiden kannalta tarvittavilla alueilla. 

Kiihdytysalue on määriteltävä kansallisella, 

alueellisella tai kunnallisella tasolla, ja se on 

määriteltävä siten, että alueella toteutettavilla 

uusiutuvaa energiaa koskevilla hankkeilla on 

vähäiset ympäristövaikutukset. 

Tarvittavalle alueelle suunnitellaan kiihdytysalue, 

joka puolestaan suunnitellaan uusiutuvien 

energialähteiden saatavuuden ja potentiaalin, 

arvioidun energiankysynnän sekä asiaankuuluvan 

energiainfrastruktuurin saatavuuden perusteella. 

Kunkin alueen on sisällettävä tiedot tuuli- ja 

aurinkoenergian pinta-alasta (km²) ja arvioidusta 

asennetusta kapasiteetista (MW).  

Lainsäädäntömuutoksilla otetaan käyttöön erityisiä 

yksinkertaistettuja lupamenettelyjä, joita 

sovelletaan uusiutuvan energian laitoksiin 

tällaisilla uusiutuvan energian nopean 

kehittämisen alueilla, mikä helpottaa menettelyjä 

ja lyhentää määräaikoja.  

Strateginen ympäristöarviointi (SYA) on tehtävä 

alueen tasolla, ja siinä on laadittava lieventäviä 

toimenpiteitä koskeva sääntökirja, jolla alueen 

yksittäiset hankkeet vapautetaan yksittäisen 

ympäristövaikutusten arvioinnin tekemisestä (ellei 

asiaankuuluvan viranomaisen suorittamasta 

seulonnasta ole näyttöä siitä, että yksittäisellä 

hankkeella on erittäin todennäköisesti merkittäviä 

haitallisia vaikutuksia ympäristöön). 

Suunnittelutasolla yleisön on osallistuttava 

uusiutuvan energian nopean kehittämisen 

alueisiin. 
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Ja sitä 

seuraa

vat 

vuodet 

NUM. 

Asiaan 

liittyvä 

toimenpide 

(uudistus tai 

investointi)  

Välitavoite/

tavoite  
Nimi  

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta)  

Määrälliset indikaattorit 

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja 

selkeä määrittely 
Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne 

Päämäär

ä 
Neljännes Vuosi 

Lainsäädäntömuutoksissa on säädettävä 

hankkeiden hyväksymistä koskevista 

toimenpiteistä, joihin voi sisältyä muun muassa 

rahoitukseen osallistumista koskevia 

toimenpiteitä. 

345 Uudistus 2: 

Uusiutuvan 

energian 

nopean 

kehittämisen 

alueet 

 

Tavoite   Tekninen apu 

uusiutuvan 

energian 

nopean 

kehittämisen 

alueiden 

nimeämiseksi 

  Henkilöst

ömäärä 

0   4,5 NELJÄS 

VUOSIN

ELJÄNN

ES   

2024   Uusiutuvan energian nopean kehittämisen 

alueiden toteuttamista varten otetaan palvelukseen 

neljä kokoaikaista ja puolipäiväistä työntekijää.   

346 Uudistus 2: 

Uusiutuvan 

energian 

nopean 

kehittämisen 

alueet 

 

Tavoite Uusiutuvan 

energian 

nopean 

kehittämisen 

alueiden 

nimeäminen  

 

 

MW 0 3 000 ENSIMM

ÄINEN 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2026 On nimettävä uusiutuvan energian nopean 

kehittämisen alueet, joiden yhteenlaskettu 

asennettu tuuli- ja aurinkoenergiakapasiteetti on 

arviolta vähintään 3 000 MW ja jotka kattavat 

vähintään kahdeksan aluetta. 
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2. ELPYMIS- JA PALAUTUMISSUUNNITELMAN ARVIOIDUT KOKONAISKUSTANNUKSET 

Tšekin elpymis- ja palautumissuunnitelman arvioidut kokonaiskustannukset ovat 8752357444 euroa. 

REPowerEU-luvun arvioidut kokonaiskustannukset ovat 735490178 euroa. 

 

2 JAKSO: TALOUDELLINEN TUKI  

Rahoitustuki  

Päätöksen 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut erät muodostetaan seuraavasti: 

1.1. Ensimmäinen erä (tuki, jota ei makseta takaisin):  

Juokseva 

numero 

Toimenpide (uudistus tai 

investointi) 
Välitavoite/tavoite Nimi 

172 

C 3.1: Innovointi koulutuksessa 

digitalisaation yhteydessä – Investointi 

2: Koulujen digitaaliset laitteet 

Tavoite 

Koulujen etäopiskelua varten 

hankkimien digitaalisten laitteiden 

lukumäärä  

72 

C 1.6: Rakennusprosessin nopeuttaminen 

ja digitalisointi – Uudistus 1: Uuden 

rakennuslain ja kaavoituslain 

täytäntöönpano käytännössä 

Välitavoite Uuden rakennuslain voimaantulo  

134 

C 2.6: Luonnonsuojelu ja 

ilmastonmuutokseen sopeutuminen – 

Investointi 2: Pienet vesistöt ja vesialtaat 

Välitavoite 

Maatalousministeriön toimittama 

luettelo hankkeista, joita tuetaan 

investoinnilla 2 

168 

C 3.1: Innovointi koulutuksessa 

digitalisaation yhteydessä – Uudistus 1: 

Opetussuunnitelmien uudistaminen ja 

tietotekniikkakoulutuksen vahvistaminen 

Välitavoite 

Digitaalista lukutaitoa ja laskennallista 

ajattelua vahvistavien uusien 

opetussuunnitelmien hyväksyminen  

51 

C 1.4: Digitaalitalous ja -yhteiskunta, 

innovatiiviset startup-yritykset ja uusi 

teknologia – Investointi 2: 

Eurooppalaisen digitaalisen median 

seurantakeskus (EDMO) 

Välitavoite 

Keski- ja Itä-Euroopan maiden 

eurooppalaisen digitaalisen median 

seurantafoorumin (CEDMO) 

käynnistäminen Tšekissä 

102 

C 2.2: Julkisen sektorin 

energiankulutuksen vähentäminen – 

Investointi 1: Valtion rakennusten 

energiatehokkuuden parantaminen  

Välitavoite 

 Mallisopimuksen hyväksyminen 

teollisuus- ja kauppaministeriössä 

takuun piiriin kuuluvien 

energiatehokkuutta koskevien 

sopimusmenetelmien palvelujen osalta  

105 

C 2.2: Julkisen sektorin 

energiankulutuksen vähentäminen – 

Investointi 2: Julkisten 

valaistusjärjestelmien 

energiatehokkuuden parantaminen 

Välitavoite 

Teollisuus- ja kauppaministeriö 

hyväksyy ohjelma-asiakirjat, jotka 

koskevat julkisten 

valaistusjärjestelmien 

kunnostamistoimenpiteitä 

198 

C 4.2: Uudet Quasi-Equity Instruments 

for the Promotion of Entrepreneurship 

and Development of Czech-Moravian 

Guarantee and Development Bank 

(ČMZRB) as a National Development 

Bank – uudistus 1: Tšekin ja Määrin 

takaus- ja kehityspankin kehittäminen 

kansalliseksi kehityspankiksi 

Välitavoite 

Hyväksytään Tšekin ja Määrin takaus- 

ja kehityspankin (ČMZRB) keskipitkän 

aikavälin strategia, jonka pankin 

osakkeenomistajat (joita edustavat 

teollisuus-, kauppa-, valtiovarain- ja 

paikalliskehitysministeriöt) ovat 

hyväksyneet. 

199 

C 4.2: Uudet Quasi-Equity Instruments 

for the Promotion of Entrepreneurship 

and Development of Czech-Moravian 

Guarantee and Development Bank 

(ČMZRB) as a National Development 

Bank – uudistus 1: Tšekin ja Määrin 

Välitavoite 

Uuden oman pääoman luonteisen 

rahoitusvälineen hallinnointimallin 

toteuttaminen  
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Juokseva 

numero 

Toimenpide (uudistus tai 

investointi) 
Välitavoite/tavoite Nimi 

takaus- ja kehityspankin kehittäminen 

kansalliseksi kehityspankiksi 

200 

C 4.2: Uudet Quasi-Equity Instruments 

for the Promotion of Entrepreneurship 

and Development of Czech-Moravian 

Guarantee and Development Bank 

(ČMZRB) as a National Development 

Bank – Investment 1: Yrittäjyyttä 

tukevien oman pääoman luonteisten ja 

vihreiden lainavälineiden uuden 

toimintalinjan kehittäminen 

Välitavoite 

 

 

Rahoitussopimus Tšekin ja Määrin 

takaus- ja kehityspankin kanssa 

kansallisena kehityspankina (ČMZRB) 

203 

C 4.3: Korruptiontorjuntauudistukset – 

Uudistus 2: Oikeuslaitoksen uudistus, 

jolla pyritään vahvistamaan 

lainsäädäntökehystä ja avoimuutta 

tuomioistuinten, tuomareiden, syyttäjien 

ja haastemiesten alalla 

Välitavoite 
Tuomioistuimia ja tuomareita koskevan 

lain voimaantulo  

208 
C 4.3: Korruptiontorjuntauudistukset – 

Uudistus 5: Valvonta ja tilintarkastus 
Välitavoite 

Koordinointielimen 

hallintojärjestelmää koskevan 

toimintasuunnitelman laatiminen ja 

täytäntöönpano erityisesti siltä osin 

kuin on kyse eturistiriitojen riittävästä 

ja järjestelmällisestä ehkäisemisestä 

elpymis- ja palautumistukivälineen 

yhteydessä. 

211 
C 4.3: Korruptiontorjuntauudistukset – 

Uudistus 5: Valvonta ja tilintarkastus 
Välitavoite 

Tarkastusstrategia, jolla varmistetaan 

elpymis- ja palautumistukivälineen 

täytäntöönpanon riippumaton ja 

tehokas tarkastus 

212 
C 4.3: Korruptiontorjuntauudistukset – 

Uudistus 5: Valvonta ja tilintarkastus 
Välitavoite 

Tosiasiallisen omistajan ja edunsaajan 

määritelmän uudelleentarkastelu 

elpymis- ja palautumistukivälineen 

valvontajärjestelmän osalta 

223 

C 5.1: Terveysalan erinomainen 

tutkimus- ja kehitystoiminta – Investointi 

1: Julkinen tutkimus- ja kehitystuki 

lääketieteen ja siihen liittyvien 

yhteiskuntatieteiden painopistealoille  

Välitavoite 
Uuden tutkimuksen ja kehityksen 

tukiohjelman käynnistäminen  

226 

C 5.2: Yritysten tutkimus- ja kehitystyön 

tukeminen ja innovaatioiden 

sisällyttäminen liiketoimintakäytäntöihin 

– Uudistus 1: Teollisen tutkimuksen 

tukemista käsittelevän kansallisen 

koordinointiryhmän perustaminen 

Välitavoite 

Teollisen tutkimuksen tukemista 

käsittelevän kansallisen 

koordinointiryhmän perustaminen 

236 

C 6.2: Kansallinen suunnitelma 

syöpäsairauksien ehkäisyn ja hoidon 

vahvistamiseksi – Uudistus 1: 

Kansallinen syöpäohjelma  

Välitavoite 
Tšekin kansallinen syöpäohjelma 

2022–2030 

3 

C 1.1: Digitaaliset palvelut kansalaisille 

ja yrityksille – Uudistus 2: sähköisen 

terveydenhuollon palvelut 

Välitavoite 

Yhteentoimivuusstandardien määrittely 

sähköisten terveyspalvelujen 

eurooppalaisten 

yhteentoimivuusperiaatteiden 
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Juokseva 

numero 

Toimenpide (uudistus tai 

investointi) 
Välitavoite/tavoite Nimi 

mukaisesti ja etälääketiedettä 

koskevien sääntöjen määrittely 

68 

C 1.5: Yritysten digitalisaatio – Uudistus 

1: Talouden digitalisointia käsittelevän 

foorumin perustaminen 

Välitavoite 
Talouden digitalisointia käsittelevän 

foorumin perustaminen 

146 

C 2.7: Kiertotalous, kierrätys ja 

teollisuusvesi – uudistus 2: Tšekin 

kiertotalousstrategian 2040 viimeistely ja 

täytäntöönpano 

Välitavoite 

Tšekin kiertotalousstrategian 2040 

loppuun saattaminen ja hyväksyminen 

ympäristöministeriössä 

184 

C 3.3: Työvoimapalvelujen 

nykyaikaistaminen ja työmarkkinoiden 

kehittäminen – Uudistus 1: 

Työmarkkinapolitiikkojen kehittäminen 

Välitavoite 

Kolmenvälisen uudelleen- ja 

täydennyskoulutuskomitean 

perustaminen  

29 

C 1.2: Julkishallinnon digitaaliset 

järjestelmät – Investointi 4: 

Edellytysten luominen digitaaliselle 

oikeudenkäytölle 

Välitavoite 

Tietojen hallinnan ja käytön analysointi 

oikeusalalla ja tietovaraston 

käyttöönotto 

83 

C 2.1: Kestävä liikenne – Investointi 1: 

Nykyaikaisen teknologian soveltaminen 

rautatieinfrastruktuuriin 

Välitavoite 
Investointiin 1 kuuluvien hankkeiden 

määrittely 

86 
C 2.1: Kestävä liikenne – Investointi 2: 

Rautateiden sähköistäminen 
Välitavoite 

Investointiin 2 kuuluvien hankkeiden 

määrittely 

89 

C 2.1: Kestävä liikenne – Investointi 3: 

Ympäristön tilan parantaminen 

(rautatieinfrastruktuurin tukeminen) 

Välitavoite 
Investointiin 3 kuuluvien hankkeiden 

määrittely 

92 

C 2.1: Kestävä liikenne – Investointi 4: 

Maantie- ja rautatieturvallisuus 

(rautatieristeykset, sillat ja tunnelit, 

pyörätiet ja esteettömät reitit) 

Tavoite 

Tasoristeysten turvallisuuden 

parantamiseen liittyvien töidenloppuun 

saattaminen 

93 

C 2.1: Kestävä liikenne – Investointi 4: 

Maantie- ja rautatieturvallisuus 

(rautatieristeykset, sillat ja tunnelit, 

pyörätiet ja esteettömät reitit) 

Tavoite 

Rakennettujen pyöräteiden, 

jalkakäytävien ja esteettömien reittien 

valmiiksi saattaminen 

94 

C 2.1: Kestävä liikenne – Investointi 4: 

Maantie- ja rautatieturvallisuus 

(rautatieristeykset, sillat ja tunnelit, 

pyörätiet ja esteettömät reitit) 

Tavoite 
Nykyaikaistettujen rautatiesiltojen tai -

tunnelien valmiiksi saattaminen 

131 

C 2.6: Luonnonsuojelu ja 

ilmastonmuutokseen sopeutuminen – 

Investointi 1: Tulvasuojelu 

Välitavoite 
Ilmoitus tulvasuojelusopimusten 

tekemisestä 

135 

C 2.6: Luonnonsuojelu ja 

ilmastonmuutokseen sopeutuminen – 

Investointi 2: Pienet vesistöt ja vesialtaat 

Tavoite 

T1: Saattaa loppuun 50 prosenttia 

pieniä vesistöjä ja vesialtaita koskevista 

hankkeista  

176 

C 3.2: Kouluohjelmien mukauttaminen – 

Uudistus 1: Yliopistojen muuttaminen 

mukautumaan uusiin oppimismuotoihin 

ja työmarkkinoiden muuttuviin tarpeisiin 

Välitavoite 
Yliopistojen muutosta tukevan 

ohjelman käynnistäminen  

207 
C 4.3: Korruptiontorjuntauudistukset – 

Uudistus 5: Valvonta ja tilintarkastus 
Välitavoite 

Järjestelmä, jolla kerätään, tallennetaan 

ja asetetaan saataville tietoja kaikista 

lopullisista varojen saajista, mukaan 

lukien kaikki tosiasialliset omistajat ja 

edunsaajat (rahanpesunvastaisen 

direktiivin 3 artiklan 6 kohdan 

mukaisesti). 
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Juokseva 

numero 

Toimenpide (uudistus tai 

investointi) 
Välitavoite/tavoite Nimi 

209 
C 4.3: Korruptiontorjuntauudistukset – 

Uudistus 5: Valvonta ja tilintarkastus 
Välitavoite 

Koordinointielimen toteuttamat 

toimenpiteet eturistiriitojen 

ehkäisemiseksi. 

210 
C 4.3: Korruptiontorjuntauudistukset – 

Uudistus 5: Valvonta ja tilintarkastus 
Välitavoite Tallennusjärjestelmä 

213 
C 4.3: Korruptiontorjuntauudistukset – 

Uudistus 5: Valvonta ja tilintarkastus 
Välitavoite 

Eturistiriitojen välttämistä ja hallintaa 

koskevat ohjeet 

214 
C 4.3: Korruptiontorjuntauudistukset – 

Uudistus 5: Valvonta ja tilintarkastus 
Välitavoite 

Menettelyt eturistiriitojen välttämiseksi 

varainhoitoasetuksen 61 artiklan 

mukaisesti 

224 

C 5.1: Terveysalan erinomainen 

tutkimus- ja kehitystoiminta – Investointi 

1: Julkinen tutkimus- ja kehitystuki 

lääketieteen ja siihen liittyvien 

yhteiskuntatieteiden painopistealoille 

Tavoite 

Julkisia hankintoja koskevien 

sopimusten tekeminen vähintään neljän 

tutkimus- ja kehityskonsortion kanssa 

  Maksuerän määrä YHTEENSÄ 1066888563  EUROA 
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1.2. Toinen erä (tuki, jota ei makseta takaisin):  

Juokseva 

numero 

Toimenpide (uudistus tai 

investointi) 
Välitavoite/tavoite Nimi 

12 

C 1.1: Digitaaliset palvelut kansalaisille ja 

yrityksille – Investointi 2: Avoimen datan ja 

julkisen datarahaston kehittäminen  

Tavoite 

Kansallisessa avoimen datan 

luettelossa avointa dataa julkaisevien 

julkishallinnon avoimen datan 

tuottajien määrän lisääminen   

140 

C 2.6: Luonnonsuojelu ja 

ilmastonmuutokseen sopeutuminen – 

Investointi 4: Ilmastonmuutoksen 

sietokykyisten metsien rakentaminen  

Tavoite 

T1: 12000 hehtaarin pinta-alan 

uudelleenmetsittäminen korvaavilla ja 

vakauttavilla puulajeilla  

229 

C 5.2: Yritysten tutkimus- ja kehitystyön 

tukeminen ja innovaatioiden sisällyttäminen 

liiketoimintakäytäntöihin – Investointi 3: 

Tuki ympäristöalan tutkimus- ja 

kehitystyöhön 

Tavoite 
Ympäristöalan tutkimus ja 

kehittäminen 

15 

C 1.2: Julkishallinnon digitaaliset 

järjestelmät – Investointi 1: 
Tietojärjestelmien kehittäminen 

Välitavoite 

TšekinPOINT 2.0- ja CAAIS-

järjestelmien täytäntöönpano ja 

toiminta 

16 

C 1.2: Julkishallinnon digitaaliset 

järjestelmät – Investointi 1: 
Tietojärjestelmien kehittäminen 

Välitavoite 

Sähköisen passijärjestelmän (ePasy) 

ja EVC2-viisumijärjestelmän 

onnistunut päivittäminen ja toiminta 

20 

C 1.2: Julkishallinnon digitaaliset 

järjestelmät – Investointi 2: 

Sähköisen hallinnon ydinrekistereiden ja -

toimintojen kehittäminen 

Välitavoite 

Täysin toimintakykyisen 

ohjelmistopohjaisen datakeskuksen, 

mukaan lukien datasäiliöt, loppuun 

saattaminen. 

23 

C 1.2: Julkishallinnon digitaaliset 

järjestelmät – Investointi 3: 

Kyberturvallisuus 

Välitavoite 

Tšekin poliisin turvallisuustietojen ja 

-tapahtumien hallintajärjestelmän 

nykyaikaistaminen ja sen käytön 

laajentaminen viiden muun 

tietojärjestelmän kyberturvallisuuden 

suojeluun   

25 

C 1.2: Julkishallinnon digitaaliset 

järjestelmät – Uudistukset 1: 

Sähköisen hallinnon, kyberturvallisuuden ja 

sähköisen terveydenhuollon 

osaamiskeskukset 

Välitavoite 

Kolmen komponentin 1.1 ja 1.2 

mukaisia tietojärjestelmien ja 

sähköisen hallinnon ekosysteemin 

muutoksia toteuttaville viranomaisille 

konsulttipalveluja tarjoavan 

osaamiskeskuksen täysi toiminta   

30 

C 1.2: Julkishallinnon digitaaliset 

järjestelmät – Investointi 4: 

Edellytysten luominen digitaaliselle 

oikeudenkäytölle 

Tavoite 

Lisätään niiden oikeusjärjestelmän 

kokoushuoneiden määrää, jotka on 

hiljattain varustettu ja liitetty 

videoneuvottelun mahdollistamiseksi. 

57 

C 1.4: Digitaalitalous ja -yhteiskunta, 

innovatiiviset startup-yritykset ja uusi 

teknologia – Investointi 6: 5G Esikuvalliset 

sovellushankkeet kaupungeille ja 

teollisuusalueille 

Tavoite 

Älykkäitä kaupunkeja koskevien 

viitesovellusten kehittäminen ja 

käyttö 

90 

C 2.1: Kestävä liikenne – Investointi 3: 

Ympäristön tilan parantaminen 

(rautatieinfrastruktuurin tukeminen) 

Tavoite 

26 ennalta määriteltyyn 

hankekokonaisuuteen kuuluvan 

hankkeen loppuun saattaminen  

95 

C 2.1: Kestävä liikenne – Investointi 4: 

Maantie- ja rautatieturvallisuus 

(rautatieristeykset, sillat ja tunnelit, pyörätiet 

ja esteettömät reitit) 

Tavoite 
Nykyaikaistettujen rautatiesiltojen tai 

-tunnelien valmiiksi saattaminen 
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Juokseva 

numero 

Toimenpide (uudistus tai 

investointi) 
Välitavoite/tavoite Nimi 

96 

C 2.1: Kestävä liikenne – Investointi 4: 

Maantie- ja rautatieturvallisuus 

(rautatieristeykset, sillat ja tunnelit, pyörätiet 

ja esteettömät reitit) 

Tavoite 

Tasoristeysten turvallisuuden 

parantamiseen liittyvien 

töidenloppuun saattaminen 

97 

C 2.1: Kestävä liikenne – Investointi 4: 

Maantie- ja rautatieturvallisuus 

(rautatieristeykset, sillat ja tunnelit, pyörätiet 

ja esteettömät reitit) 

Tavoite 

Rakennettujen pyöräteiden, 

jalkakäytävien ja esteettömien reittien 

valmiiksi saattaminen 

132 

C 2.6: Luonnonsuojelu ja 

ilmastonmuutokseen sopeutuminen – 

Investointi 1: Tulvasuojelu 

Tavoite 

T1: Saatetaan päätökseen 15 hanketta, 

joilla pyritään luomaan kestävä 

tulvasuojelu. 

150 

C 2.7: Kiertotalous, kierrätys ja 

teollisuusvesi – Investointi 2: Kiertotalouden 

ratkaisut yrityksissä 

Välitavoite 

Teollisuus- ja kauppaministeriö tekee 

kaikki julkisia hankintoja koskevat 

sopimukset hankkeissa, joissa 

investoidaan kiertotalouden 

ratkaisuihin yrityksissä 

152 

C 2.7: Kiertotalous, kierrätys ja 

teollisuusvesi – Investointi 3: Veden 

säästäminen teollisuudessa 

Välitavoite 

Teollisuus- ja kauppaministeriö tekee 

kaikki julkiset hankintasopimukset 

hankkeista, joilla pyritään säästämään 

ja optimoimaan teollisuuden 

vesivaroja 

161 

C 2.9: Biologisen monimuotoisuuden 

edistäminen ja kuivuuden torjunta – 

Investointi 1: Suojautuminen kuivuudelta ja 

tulvilta Brnon kaupungissa 

Välitavoite 

Ilmoitus sopimusten tekemisestä 

hankkeista, joilla pyritään suojaamaan 

Brnon kaupunkia kuivuudelta ja 

tulvilta  

228 

C 5.2: Yritysten tutkimus- ja kehitystyön 

tukeminen ja innovaatioiden sisällyttäminen 

liiketoimintakäytäntöihin – Investointi 2: 

Tutkimus- ja kehitysyhteistyön tukeminen 

(älykkään erikoistumisen strategian 

mukaisesti) 

Tavoite 

Pk-yritysten yhteistyö kansallisten 

osaamiskeskusten alaisen julkisen 

tutkimusorganisaation kanssa 

232 

C 6.1: Terveydenhuoltojärjestelmän 

häiriönsietokyvyn parantaminen – 

Investointi 1: Teholääketieteen 

simulaatiokeskuksen perustaminen ja 

koulutusjärjestelmän optimointi 

Välitavoite 
Tarjouspyyntö teholääketieteen 

simulaatiokeskuksen rakentamisesta  

240 

C 6.2: Kansallinen suunnitelma 

syöpäsairauksien ehkäisyn ja hoidon 

vahvistamiseksi – investointi 1: Tšekin 

onkologisen instituutin rakentaminen ja 

perustaminen 

Välitavoite 
Riippumattoman viranomaisen 

validoima toteutettavuustutkimus  

    Maksuerän määrä YHTEENSÄ 660565003  EUROA 

 

1.3. Kolmas vaihe (tuki, jota ei makseta takaisin):  

Juokseva 

numero 

Toimenpide (uudistus tai 

investointi) 
Välitavoite/tavoite Nimi 

139 

C 2.6: Luonnonsuojelu ja 

ilmastonmuutokseen sopeutuminen – 

Investointi 4: Ilmastonmuutoksen 

sietokykyisten metsien rakentaminen   

Välitavoite 

Metsänhoidon suunnittelusta annetun 

ministeriön asetuksen muuttaminen 

(metsänhoidon suunnittelusta annetun 

asetuksen nro 84/1996 Kok. 

muuttaminen) 
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Juokseva 

numero 

Toimenpide (uudistus tai 

investointi) 
Välitavoite/tavoite Nimi 

78 

C 2.1: Kestävä liikenne – Uudistus 1: 

Vaihtoehtojen luominen energia- ja 

avaruusintensiiviselle maantieliikenteelle 

Välitavoite 
Liikkuvuussuunnitelmien 

hyväksyminen 

87 
C 2.1: Kestävä liikenne – Investointi 2: 

Rautateiden sähköistäminen 
Tavoite 

Kahden ennalta määriteltyyn 

hankekokonaisuuteen kuuluvan 

hankkeen loppuun saattaminen  

142 

C 2.6: Luonnonsuojelu ja 

ilmastonmuutokseen sopeutuminen – 

Investointi 5: Vedenpidätys metsässä 

Tavoite 

T1: 40 torrent control -hankkeen 

(pienet puu- ja luonnonkivipadot) 

loppuun saattaminen pintavalunnan ja 

vedenpidätyshankkeiden 

hidastamiseksi metsissä (pidätys ja 

pienet tekoaltaat). 

48 

C 1.4: Digitaalitalous ja -yhteiskunta, 

innovatiiviset startup-yritykset ja uusi 

teknologia – Uudistus 2: Yhteinen 

strategisten teknologioiden tuki- ja 

sertifiointiryhmä strategisten teknologioiden 

neuvoston kanssa 

Välitavoite 
Sertifiointiverkoston perustaminen ja 

nimittäminen 

32 

C 1.3: Korkean kapasiteetin digitaaliset 

verkot – Uudistus 1: Sähköisten 

viestintäverkkojen käyttöönoton 

toimintaympäristön parantaminen  

Välitavoite 

Teollisuus- ja kauppaministeriön 

valmistelemien sellaisten 

toimenpiteiden voimaantulo, joiden 

tarkoituksena on perustaa 

investointihankesuunnitelmia koskeva 

tietokanta ja lisätä verkon laadun 

mittausten määrää  

99 

C 2.1: Kestävä liikenne – Investointi 4: 

Maantie- ja rautatieturvallisuus 

(rautatieristeykset, sillat ja tunnelit, 

pyörätiet ja esteettömät reitit) 

Tavoite 
Nykyaikaistettujen rautatiesiltojen tai 

-tunnelien valmiiksi saattaminen 

    Maksuerän määrä YHTEENSÄ 142506202  EUROA 

 

1.4. Neljäs erä (tuki, jota ei makseta takaisin):  

Juokseva 

numero 

Toimenpide (uudistus tai 

investointi) 
Välitavoite/tavoite Nimi 

110 

C 2.3: Siirtyminen puhtaampiin 

energialähteisiin— 

Uudistus 1: Kaukolämpöjärjestelmien 

lämmönjakelun nykyaikaistaminen 

Välitavoite 
Arviointi kaukolämmön hiilestä 

irtautumisesta Tšekissä 

111 

C 2.3: Siirtyminen puhtaampaan 

energiaan – energialähteiden uudistus 

2: Kaukolämpöjärjestelmien 

lämmönjakelun nykyaikaistaminen 

Välitavoite 

Arviointi biomassan kestävän 

tarjonnan kehityspoluista 

Tšekissä 

55 

C 1.4: Digitaalitalous ja -yhteiskunta, 

innovatiiviset startup-yritykset ja 

uuden teknologian investoinnit 5: 

Eurooppalainen 

lohkoketjupalveluinfrastruktuuri 

(EBSI) – DLT-joukkovelkakirjalainat 

pk-yritysten rahoitusta varten 

Välitavoite 

Tuensaajan kanssa allekirjoitettu 

avustussopimus pk-yritysten 

käyttötapauksen toteuttamisesta 
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Juokseva 

numero 

Toimenpide (uudistus tai 

investointi) 
Välitavoite/tavoite Nimi 

127 

C 2.5: Rakennusten perusparannus ja 

ilmansuojelu – Investointi 2: 

Kotitalouksien kiinteiden 

saastelähteiden korvaaminen 

uusiutuvilla energialähteillä 

Tavoite 

Hankkeet, joista on tehty 

sopimus energiankulutuksen ja 

hiilidioksidipäästöjen 

vähentämiseksi  

128 

C 2.5: Rakennusten perusparannus ja 

ilmansuojelu – Investointi 2: 

Kotitalouksien kiinteiden 

saastelähteiden korvaaminen 

uusiutuvilla energialähteillä 

Tavoite 

Energiankulutuksen ja 

hiilidioksidipäästöjen 

vähentäminen (35 % toteutettu) 

144 

C 2.7: Kiertotalous, kierrätys ja 

teollisuusvesi – uudistus 1: Jätehuoltoa 

koskevan uuden lainsäädännön 

täytäntöönpano Tšekissä 

Välitavoite 

Täytäntöönpanopäätösten 

voimaantulo 

ympäristöministeriön 

valmisteleman 

jätehuoltolainsäädännön johdosta 

1 

C 1.1: Digitaaliset palvelut 

kansalaisille ja yrityksille – Uudistus 

1: Edellytykset laadukkaalle 

datapoolin hallinnoinnille ja valvotun 

dataan pääsyn varmistamiselle 

Välitavoite 

Tietojen tarkastuksen 

saattaminen päätökseen 

keskushallinnon tasolla ja uuden 

tiedonhallintalainsäädännön 

perustan muodostavan 

käsitteellisen asiakirjan ”Strategy 

of controlled access to data to 

ensure conditions for quality 

management of the public 

administration data collection” 

hyväksyminen hallituksen 

toimesta 

7 

C 1.1: Digitaaliset palvelut 

kansalaisille ja yrityksille – Investointi 

1: Digitaaliset palvelut loppukäyttäjille 

Välitavoite 

Yhteisen digitaalisen 

palveluväylän täysimääräinen 

toiminta 

8 

C 1.1: Digitaaliset palvelut 

kansalaisille ja yrityksille – Investointi 

1: Digitaaliset palvelut loppukäyttäjille 

Välitavoite 

Uusien tietojärjestelmien 

loppuun saattaminen 

 

13 

C 1.1: Digitaaliset palvelut 

kansalaisille ja yrityksille – Investointi 

3: Oikeusalan digitaaliset palvelut 

Välitavoite 

Otetaan käyttöön oikeusportaalin 

uusi teknologia-alusta, joka 

asettaa digitaaliset palvelut 

kansalaisten saataville ja on 

yhteydessä keskitettyyn 

kansalaisportaaliin. 

14 

C 1.1: Digitaaliset palvelut 

kansalaisille ja yrityksille – Investointi 

3: Oikeusalan digitaaliset palvelut 

Tavoite 
Oikeussalien laitteet, joissa on 

audiovisuaalisia tallenteita 

27 

C 1.2: Julkishallinnon digitaaliset 

järjestelmät – Uudistus 2: 
Sähköistä terveydenhuoltoa tukevien 

järjestelmien kehittäminen 

Välitavoite 

Yhteisen huumausainerekisterin 

(ePrescreption) laajentaminen 

huumausaineisiin ja 

psykotrooppisiin aineisiin sekä 

lääkinnällisten laitteiden 

sähköisiin arvoseteleihin 

202 

C 4.3: Korruptiontorjuntauudistukset – 

Uudistus 1: Väärinkäytösten 

paljastajien suojelu  

Välitavoite 

Väärinkäytösten paljastajien 

suojelua koskevan lain ja siihen 

liittyvän muutoslain voimaantulo 
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Juokseva 

numero 

Toimenpide (uudistus tai 

investointi) 
Välitavoite/tavoite Nimi 

59 

C 1.4: Digitaalitalous ja -yhteiskunta, 

innovatiiviset startup-yritykset ja uusi 

teknologia – Investointi 7: Tšekin 

Rise-Up-ohjelma 

Tavoite 

Sellaisten hankkeiden tukeminen, 

joilla pyritään lääketieteellisiin ja 

digitaalisiin ratkaisuihin 

liittyvään innovointiin covid-19-

pandemian vaikutuksista ja sen 

taloudellisista ja sosiaalisista 

seurauksista selviämiseksi 

79 

C 2.1: Kestävä liikenne – Uudistus 1: 

Vaihtoehtojen luominen energia- ja 

avaruusintensiiviselle 

maantieliikenteelle 

Välitavoite 
Uuden tavaraliikennekonseptin 

hyväksyminen ja voimaantulo 

80 

C 2.1: Kestävä liikenne – Uudistus 1: 

Vaihtoehtojen luominen energia- ja 

avaruusintensiiviselle 

maantieliikenteelle 

Välitavoite 
Liikennepalvelusuunnitelmien 

hyväksyminen. 

88 
C 2.1: Kestävä liikenne – Investointi 

2: Rautateiden sähköistäminen 
Tavoite 

Kuuden ennalta määriteltyyn 

hankekokonaisuuteen kuuluvan 

lisähankkeen loppuun 

saattaminen  

91 

C 2.1: Kestävä liikenne – Investointi 

3: Ympäristön tilan parantaminen 

(rautatieinfrastruktuurin tukeminen) 

Tavoite 

11 lisähankkeen loppuun 

saattaminen ennalta määritetystä 

hankejoukosta    

343 

C 7.7 Ympäristölupaprosessien 

yksinkertaistaminen ja alueiden 

määrittäminen uusiutuvien 

energialähteiden kehittämistä varten – 

Uudistus 2: Uusiutuvan energian 

nopean kehittämisen alueet  

Välitavoite 

Menetelmä uusiutuvan energian 

nopean kehittämisen alueiden 

nimeämiseksi   

341 

C 7.7 Ympäristölupaprosessien 

yksinkertaistaminen ja alueiden 

määrittäminen uusiutuvien 

energialähteiden kehittämistä varten – 

Uudistus 1:  

Yhteinen ympäristölausunto   

Tavoite 

Tekninen apu 

ympäristölupamenettelyjen 

nopeuttamiseksi ja niiden laadun 

parantamiseksi    

325 

C 7.4: Koulujen sopeutuminen – 

Vihreän osaamisen ja kestävyyden 

edistäminen yliopistoissa – Uudistus 

1: Yliopistojen mukauttaminen 

työmarkkinoiden muuttuviin tarpeisiin  

Välitavoite  
Yliopistojen muutosta tukevan 

ohjelman käynnistäminen 

100 

C 2.1: Kestävä liikenne – Investointi 

4: Maantie- ja rautatieturvallisuus 

(rautatieristeykset, sillat ja tunnelit, 

pyörätiet ja esteettömät reitit) 

Tavoite 

Rakennettujen pyöräteiden, 

jalkakäytävien ja esteettömien 

reittien valmiiksi saattaminen 

101 

C 2.1: Kestävä liikenne – Investointi 

4: Maantie- ja rautatieturvallisuus 

(rautatieristeykset, sillat ja tunnelit, 

pyörätiet ja esteettömät reitit) 

Tavoite 

Nykyaikaistettujen 

rautatiesiltojen tai -tunnelien 

valmiiksi saattaminen 

108 

C 2.2: Julkisen sektorin 

energiankulutuksen vähentäminen – 

Investointi 3: Julkisten rakennusten 

energiatehokkuuden parantaminen 

Tavoite 

75 prosenttia julkisista 

hankintasopimuksista tehdään 

sellaisia rakennusten 

perusparannushankkeita varten, 

joilla saavutetaan vähintään 30 

prosentin primäärienergian 

säästöt 



 

 

15755/25 ADD 1   208 

 ECOFIN 1A  FI 
 

Juokseva 

numero 

Toimenpide (uudistus tai 

investointi) 
Välitavoite/tavoite Nimi 

136 

C 2.6: Luonnonsuojelu ja 

ilmastonmuutokseen sopeutuminen – 

Investointi 2: Pienet vesistöt ja 

vesialtaat  

Tavoite 

T2: Pienten vesistöjen ja 

vesivarastojen 50 prosentin 

lisähankkeiden loppuun 

saattaminen 

145 

C 2.7: Kiertotalous, kierrätys ja 

teollisuusvesi – uudistus 1: Jätehuoltoa 

koskevan uuden lainsäädännön 

täytäntöönpano Tšekissä 

Välitavoite 

Kansallisen ja alueellisen 

jätehuoltosuunnitelman 

voimaantulo 

154 

C 2.8: Ympäristövaurioalueiden 

elvyttäminen – Investointi 1: 

Investointituki tiettyjen 

ympäristövaurioalueiden 

kunnostamiseen 

Tavoite 

Kaikkien valtion 

investointirahaston ja valittujen 

ympäristövaurioalueita 

koskevien hankkeiden 

toteuttajien välisten 

tukisopimusten voimaantulo   

156 

C 2.8: Ympäristövaurioalueiden 

elvyttäminen – Investointi 2: 

Investointituki kuntien ja alueiden 

omistamien muuhun kuin 

yrityskäyttöön tarkoitettujen 

ympäristövaurioalueiden 

kunnostamiseen 

Tavoite 

Kaikkien valtion 

investointirahaston ja valittujen 

ympäristövaurioalueita 

koskevien hankkeiden 

toteuttajien välisten sopimusten 

voimaantulo   

158 

C 2.8: Ympäristövaurioalueiden 

elvyttäminen – Investointi 3: 

Investointituki kuntien ja alueiden 

omistamien ympäristövaurioalueiden 

kunnostamiseen yrityskäyttöä varten 

Tavoite 

Kaikkien sellaisten julkisten 

hankintasopimusten 

voimaantulo, jotka koskevat 

julkisessa omistuksessa olevien 

ympäristövaurioalueiden 

kunnostamista yrityskäyttöön  

183 
C 3.2: Kouluohjelmien mukauttaminen 

– Investointi 2: Tutorointiohjelmat  
Tavoite 

Tutorointiohjelmia järjestävien 

koulujen lukumäärä    

186 

C 3.3: Työvoimapalvelujen 

nykyaikaistaminen ja työmarkkinoiden 

kehittäminen – Uudistus 1: 

Työmarkkinapolitiikkojen 

kehittäminen 

Välitavoite 

Uudelleen- ja 

täydennyskoulutuskurssien 

tietokanta 

192 

C 3.3: Työvoimapalvelujen 

nykyaikaistaminen ja työmarkkinoiden 

kehittäminen – Uudistus 2: 

Lastenhoitopalvelujen rahoituksen 

kestävyyden varmistaminen  

Välitavoite 

Lastenhoitoa koskevan lain 

voimaantulo 

(lastenhoitopalvelujen 

tarjoamisesta lapsiryhmässä 

annetun lain N:o 247/2014 

muuttaminen)  

193 

C 3.3: Työvoimapalvelujen 

nykyaikaistaminen ja työmarkkinoiden 

kehittäminen – Uudistus 3: 

Pitkäaikaishoidon uudistus 

Välitavoite 
Pitkäaikaishoitoa koskevan lain 

voimaantulo 

301  

C 7.1:  Uusiutuva energia ja 

sähköinfrastruktuuri – Uudistus 1: 

Uusiutuvien energialähteiden 

lupamenettelyjen yksinkertaistaminen 

Välitavoite  

Muutetun lainsäädännön 

voimaantulo 

 

340  

C 7.7 Ympäristölupaprosessien 

yksinkertaistaminen ja alueiden 

määrittäminen uusiutuvien 

energialähteiden kehittämistä varten  

Uudistus 1:  

Yhteinen ympäristölausunto    

Välitavoite   
Yhtenäisen ympäristölausunnon 

voimaantulo  
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investointi) 
Välitavoite/tavoite Nimi 

284 

C4.1: Järjestelmätuki julkisille 

investoinneille – Uudistus 4: Elpymis- 

ja palautumissuunnitelman 

vaikuttavuuden lisääminen ja sen 

täytäntöönpanon tehostaminen 

Välitavoite 

Hyväksytään hallituksen 

päätöslauselma hallinnollisten 

valmiuksien lisäämisestä 

kansallisen elpymis- ja 

palautumissuunnitelman 

täytäntöönpanoa varten 

(järjestelmäpäätös) ja siihen 

liittyvä talousarvio. 

285  

C 4.1: Systeeminen tuki julkisille 

investoinneille— 

Uudistus 4:   

Elpymis- ja palautumissuunnitelman 

vaikuttavuuden lisääminen ja sen 

täytäntöönpanon tehostaminen  

Tavoite  

Elpymis- ja 

palautumissuunnitelman parissa 

työskentelevien henkilöiden 

määrän lisääminen vuoteen 2023 

mennessä 

280 

C 4.1: Järjestelmätuki julkisille 

investoinneille – Uudistus 1:  

Metodologinen tuki EU:n tavoitteiden 

mukaisten hankkeiden valmistelua 

varten 

Välitavoite 

Koordinointi- ja 

osaamiskeskuksen perustaminen 

ja sen hallintosuunnitelman 

hyväksyminen 

205 

C 4.3: Korruptiontorjuntauudistukset – 

Uudistus 3: Korruptiota koskevien 

tietojen kerääminen ja analysointi 

Välitavoite 

Menetelmien luominen 

korruption mittaamiseksi 

Tšekissä 

    Maksuerän määrä 
YHTEENSÄ 1268379005  

EUROA 
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1.5. Viides erä (tuki, jota ei makseta takaisin):  

Juokseva 

numero 

Toimenpide (uudistus tai 

investointi) 
Välitavoite/tavoite Nimi 

143 

C 2.6: Luonnonsuojelu ja 

ilmastonmuutokseen sopeutuminen – 

Investointi 5: Vedenpidätys metsässä 

Tavoite 

T2: 20 torrent control -hankkeen 

(pienet puu- ja luonnonkivipadot) 

loppuun saattaminen pintavalunnan ja 

vedenpidätyshankkeiden 

hidastamiseksi metsissä (pidätys ja 

pienet tekoaltaat). 

174 

C 3.1: Innovointi koulutuksessa 

digitalisaation yhteydessä – Investointi 2: 

Koulujen digitaaliset laitteet 

Tavoite 

Niiden koulujen lukumäärä, joita 

tuetaan digitaaliteknologioilla ja -

laitteilla digitaalisen lukutaidon 

edistämiseksi ja uusien tietoteknisten 

opetussuunnitelmien 

täytäntöönpanemiseksi  

18 

C 1.2: Julkishallinnon digitaaliset 

järjestelmät – Investointi 1: 
Tietojärjestelmien kehittäminen 

Tavoite 

Sopimukset sellaisten lueteltujen 

tietojärjestelmähankkeiden 

toteuttamisesta, jotka muodostavat 

taustajärjestelmän tietojärjestelmien 

kehittämiselle julkishallintoa varten 

84 

C 2.1: Kestävä liikenne – Investointi 1: 

Nykyaikaisen teknologian soveltaminen 

rautatieinfrastruktuuriin 

Tavoite 

Kahden ennalta määriteltyyn 

hankekokonaisuuteen kuuluvan 

hankkeen loppuun saattaminen. 

56 

C 1.4: Digitaalitalous ja -yhteiskunta, 

innovatiiviset startup-yritykset ja uusi 

teknologia – Investointi 5: Eurooppalainen 

lohkoketjupalveluinfrastruktuuri (EBSI) – 

DLT-joukkovelkakirjalainat pk-yritysten 

rahoitusta varten 

Tavoite 

Niiden pk-yritysten lukumäärä, jotka 

voivat tarjota digitaalisia 

joukkovelkakirjoja EBSI-indeksin 

perusteella 

64 

C 1.4: Digitaalitalous ja -yhteiskunta, 

innovatiiviset startup-yritykset ja uusi 

teknologia – Investointi 11: EU:n 

painopisteiden mukaiset digitaalisen 

sääntelyn testiympäristöt 

Välitavoite 
Digitaalisen sääntelyn testiympäristön 

käynnistäminen 

113 

C 2.3: Siirtyminen puhtaampiin 

energialähteisiin – Investointi 2: 

Kaukolämpöjärjestelmien lämmönjakelun 

nykyaikaistaminen 

Välitavoite 

Lämmitys- ja 

sähköntuotantolaitoksiin tehtäviä 

investointeja koskeva suunnitelma 

179 

C 3.2: Kouluohjelmien mukauttaminen – 

Investointi 1: Valittujen keskeisten 

akateemisten kohteiden kehittäminen 

Välitavoite 

Uusien yliopistolaitosten rakentamista 

koskevien hankintasopimusten 

tekeminen  

231 

C 6.1: Terveydenhuoltojärjestelmän 

häiriönsietokyvyn parantaminen – Uudistus 

1: Terveydenhuollon ammattilaisten 

koulutuksen parantaminen  

Välitavoite 

Sähköinen järjestelmä 

terveydenhuollon ammattihenkilöiden 

koulutuksen hallinnointia ja arviointia 

varten 

274  

C3.3: Työvoimapalvelujen 

nykyaikaistaminen ja työmarkkinoiden 

kehittäminen — 

Investointi 4: Infrastruktuurin kehittäminen 

ja nykyaikaistaminen riskiryhmiin kuuluvien 

lasten hoidon alalla  

Välitavoite  
Vaarassa olevien lasten asumista 

koskeva ehdotuspyyntö julkaistu  

275  

C3.3: Työvoimapalvelujen 

nykyaikaistaminen ja työmarkkinoiden 

kehittäminen — 

Investointi 4: Infrastruktuurin kehittäminen 

ja nykyaikaistaminen riskiryhmiin kuuluvien 

lasten hoidon alalla  

Välitavoite  

Vaarassa oleville lapsille tarkoitettuja 

tiloja koskeva ehdotuspyyntö 

julkaistu 
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Juokseva 

numero 

Toimenpide (uudistus tai 

investointi) 
Välitavoite/tavoite Nimi 

281  

C 4.1: Järjestelmätuki julkisille 

investoinneille – Uudistus 2: Menetelmätuki 

ja julkisten investointien nykyaikaistaminen   

Välitavoite  

Tšekin tasavallan hallitus hyväksyy 

uuden julkisia hankintoja koskevan 

strategian ja sen täytäntöönpanoa 

koskevan toimintasuunnitelman 

286  

C 4.1: Systeeminen tuki julkisille 

investoinneille – Uudistus 4:   

Elpymis- ja palautumissuunnitelman 

vaikuttavuuden lisääminen ja sen 

täytäntöönpanon tehostaminen  

Välitavoite  

Tarkistettua elpymis- ja 

palautumissuunnitelmaa koskeva 

hyväksytty media- ja 

viestintäsuunnitelma 

304  

C 7.1:  Uusiutuva energia ja 

sähköinfrastruktuuri – Uudistus 3 – 

Alatoimenpide 1  

Parannetaan verkkoliitäntämenettelyn 

avoimuutta   

Välitavoite  
Lainsäädäntö- ja menettelymuutosten 

voimaantulo    

305  

C 7.1:  Uusiutuva energia ja 

sähköinfrastruktuuri – Uudistus 3 – 

Alatoimenpide 1  

Parannetaan verkkoliitäntämenettelyn 

avoimuutta  

Välitavoite  

Verkkoon liittämistä koskevia 

pyyntöjä ja kapasiteettia koskevien 

tietojen julkaiseminen  

309  

C 7.2 Energia-alan hajauttamisen ja 

digitalisoinnin tukeminen – Investointi 1:  

Sähköalan tietokeskus  

Välitavoite  

Sähköalan tietokeskuksen 

perustamista koskevan lainsäädännön 

voimaantulo 

250 

C 1.4: Digitaalitalous ja -yhteiskunta, 

innovatiiviset startup-yritykset ja uusi 

teknologia— 

Investointi 2: Eurooppalaisen digitaalisen 

median seurantakeskus (EDMO)  

Välitavoite  
Laajennetun CEDMO-keskuksen 

käynnistäminen   

256  

C 1.7: Julkishallinnon digitalisaatio— 

Investointi 2: Digitaalisten palvelujen 

hallintajärjestelmän parantaminen  

Välitavoite  Työryhmien perustaminen 

292  

C 5.2: Yritysten tutkimus- ja kehitystyön 

tukeminen ja innovaatioiden sisällyttäminen 

liiketoimintakäytäntöihin – Investointi 5: 

Tuki yritysten tutkimus- ja kehitystyöhön 

kansallisen RIS3-strategian mukaisesti  

Tavoite  
Tutkimus ja kehittäminen RIS3-

strategian mukaisesti 

294  

C 5.2: Yritysten tutkimus- ja kehitystyön 

tukeminen ja innovaatioiden sisällyttäminen 

liiketoimintakäytäntöihin – Investointi 6: 

Tuki liikennealan tutkimus- ja kehitystyöhön  

Tavoite  Liikennealan tutkimus- ja kehitystyö 

296  

C 5.2: Yritysten tutkimus- ja kehitystyön 

tukeminen ja innovaatioiden sisällyttäminen 

liiketoimintakäytäntöihin – Investointi 7: 

Tuki ympäristöalan tutkimus- ja 

kehitystyöhön  

Tavoite  
Ympäristöalan tutkimus ja 

kehittäminen 

312  

C 7.2 Energia-alan uudistuksen 1 

hajauttamisen ja digitalisoinnin tukeminen: 

Energiayhteisöt  

Välitavoite  

Energiayhteisöjä koskevan muutetun 

lainsäädännön voimaantulo  

 

329  

C 7.5 Maantieliikenteen hiilestä 

irtautuminen – Uudistus 1: Puhdasta 

liikkuvuutta koskeva kansallinen 

toimintasuunnitelma ja päästöttömän 

liikkuvuuden käyttöönottotavoitteet   

Välitavoite  

Puhdasta liikkuvuutta koskevan 

kansallisen toimintasuunnitelman 

tarkistaminen 

333  

C 7.5 Maantieliikenteen hiilestä 

irtautuminen (REPowerEU) — 

Uudistus 3: Uusiutuvaa vetyä koskevan 

sääntelykehyksen parantaminen 

Välitavoite  Tšekin vetystrategian tarkistaminen 
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  Maksuerän määrä YHTEENSÄ 687612357 EUROA 
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1.6. Kuudes erä (tuki, jota ei makseta takaisin):  

Juokseva 

numero 

Toimenpide (uudistus tai 

investointi) 
Välitavoite/tavoite Nimi 

125 

C 2.5: Rakennusten perusparannus ja 

ilmansuojelu – Investointi 1: Rakennusten 

kunnostaminen ja elvyttäminen energian 

säästämiseksi 

Tavoite 
Hankkeet, joista on tehty sopimus 

energiankulutuksen vähentämiseksi  

148  

C 2.7: Kiertotalous, kierrätys ja 

teollisuusvesi – Investointi 1: 

Kierrätysinfrastruktuurin rakentaminen 

Välitavoite 

Ympäristöministeriön tukipäätökset 

hankkeille, joissa investoidaan 

kierrätysinfrastruktuuriin 

141 

C 2.6: Luonnonsuojelu ja 

ilmastonmuutokseen sopeutuminen – 

Investointi 4: Ilmastonmuutoksen 

sietokykyisten metsien rakentaminen 

Tavoite 

T2: Yli 24000 hehtaarin pinta-alan 

uudelleenmetsittäminen korvaavilla ja 

vakauttavilla puulajeilla  

245 
C1.1: Digitaaliset palvelut kansalaisille ja 

yrityksille – Investointi 2: Avoimen datan ja 

julkisen datarahaston kehittäminen 

Tavoite 

Kansallisessa avoimen datan luettelossa 

julkaistujen uusien tai parannettujen 

avointen data-aineistojen määrän kasvu 

9 

C 1.1: Digitaaliset palvelut kansalaisille ja 

yrityksille – Investointi 1: Digitaaliset 

palvelut loppukäyttäjille 

Välitavoite Neljän tietojärjestelmän käyttöönotto 

276 

C 3.3: Työvoimapalvelujen 

nykyaikaistaminen ja työmarkkinoiden 

kehittäminen — 

Uudistus 4: Uudistus riskiryhmiin kuuluvien 

lasten hoidossa  

Välitavoite  

Lasten sosiaalisesta ja oikeudellisesta 

suojelusta annetun lain ja muun 

lainsäädännön muutoksen voimaantulo 

302 

C 7.1:  Uusiutuva energia ja 

sähköinfrastruktuuri – Uudistus 2: 

Uusiutuvien energialähteiden 

lupamenettelyjen nopeuttaminen ja 

digitalisointi  

Välitavoite  Muutetun lainsäädännön voimaantulo  

31 

C 1.2: Julkishallinnon digitaaliset 

järjestelmät – Investointi 4: 
Edellytysten luominen digitaaliselle 

oikeudenkäytölle 

Tavoite 
Tietojen tallennuskapasiteetin 

lisääminen 

36 

C 1.3: Korkean kapasiteetin digitaaliset 

verkot – Uudistus 2: 5G-ekosysteemin 

kehittämisen tukeminen 

Tavoite 

Teollisuus- ja kauppaministeriö 

julkaisee tutkimuksia, joiden 

tarkoituksena on parantaa 5G-verkkojen 

käyttöönottoa  

38 

C 1.3: Korkean kapasiteetin digitaaliset 

verkot – Investointi 1: Suuren kapasiteetin 

yhteyden rakentaminen  

Välitavoite 

Teollisuus- ja kauppaministeriön 

myöntämät avustuspäätökset 

osoitepisteiden liittämiseksi erittäin 

suuren kapasiteetin verkkoon  

43 

C 1.3: Korkean kapasiteetin digitaaliset 

verkot – Investointi 3: 5G-mobiili-

infrastruktuurin kehittämisen tukeminen 

maaseutualueilla, joilla on paljon 

investointeja, valkoisilla alueilla  

Välitavoite 

Avustuspäätösten myöntäminen 

sellaisten kuntien liittämiseksi, joilla on 

suuren kapasiteetin yhteys  

45 

C 1.3: Korkean kapasiteetin digitaaliset 

verkot – Investointi 4: 5G-verkkojen ja -

palvelujen kehittämiseen liittyvä tieteellinen 

tutkimustoiminta  

Välitavoite 

Avustuspäätösten myöntäminen 5G-

verkkoihin liittyville tieteellisille 

tutkimushankkeille  

60 

C 1.4: Digitaalitalous ja -yhteiskunta, 

innovatiiviset startup-yritykset ja uusi 

teknologia – Investointi 8: Yrittäjyyden ja 

innovatiivisten yritysten edistäminen 

Tavoite 
Tuettujen yritysten, yrittäjien ja 

yksityishenkilöiden lukumäärä  
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Toimenpide (uudistus tai 

investointi) 
Välitavoite/tavoite Nimi 

85 

C 2.1: Kestävä liikenne – Investointi 1: 

Nykyaikaisen teknologian soveltaminen 

rautatieinfrastruktuuriin 

Tavoite 

Kuuden ennalta määriteltyyn 

hankekokonaisuuteen kuuluvan 

lisähankkeen loppuun saattaminen. 

103  

C 2.2: Julkisen sektorin energiankulutuksen 

vähentäminen – Investointi 1: Valtion 

rakennusten energiatehokkuuden 

parantaminen 

Tavoite 

Allekirjoitetut avustuspäätökset 75 

prosentille tuetuista rakennusten 

perusparannushankkeista, joilla 

saavutetaan vähintään 30 prosentin 

primäärienergian säästöt   

98 

C 2.1: Kestävä liikenne – Investointi 4: 

Maantie- ja rautatieturvallisuus 

(rautatieristeykset, sillat ja tunnelit, pyörätiet 

ja esteettömät reitit) 

Tavoite 

Tasoristeysten turvallisuuden 

parantamiseen liittyvien töidenloppuun 

saattaminen 

133    

C 2.6: Luonnonsuojelu ja 

ilmastonmuutokseen sopeutuminen – 

Investointi 1: Tulvasuojelu    

Tavoite   

T2: Saatetaan päätökseen 23 muuta 

hanketta, joilla pyritään luomaan 

kestävä tulvasuojelu.   

106 

C 2.2: Julkisen sektorin energiankulutuksen 

vähentäminen – Investointi 2: Julkisten 

valaistusjärjestelmien energiatehokkuuden 

parantaminen 

Tavoite 

Allekirjoitetut avustuspäätökset 80 

prosentille julkisten 

valaistusjärjestelmien 

peruskorjaushankkeista, joilla 

saavutetaan vähintään 30 prosentin 

säästöt primäärienergian kulutuksessa 

137 

C 2.6: Luonnonsuojelu ja 

ilmastonmuutokseen sopeutuminen – 

Investointi 3: Uudelleenjärjestely  

Tavoite 

Luonnon monimuotoisuutta edistävien 

vihreän infrastruktuurin hankkeiden 

loppuun saattaminen, mukaan lukien 

biokeskukset, biokäytävät ja paikallisesti 

tyypillisen viherkasvillisuuden 

istuttaminen maatalousmaisemaan 

(hehtaareina maata, jota investointi 

palvelee). 

138 

C 2.6: Luonnonsuojelu ja 

ilmastonmuutokseen sopeutuminen – 

Investointi 3: Uudelleenjärjestely  

Tavoite 

Ympäristönsuojelutoimien loppuun 

saattaminen ja ilmastonmuutokseen 

sopeutuminen (investoinnin kohteena 

olevan maa-alan hehtaareina).  

160 

C 2.9: Biologisen monimuotoisuuden 

edistäminen ja kuivuuden torjunta – Uudistus 

1: Vesienhoitolain muutos 

Välitavoite 

Vesihuoltolain (laki N:o 254/2001 Kok.) 

muutos, jolla pyritään järjestelmälliseen 

lähestymistapaan kuivuuden ja veden 

niukkuuden hallinnassa.  

170 

C 3.1: Innovointi koulutuksessa 

digitalisaation yhteydessä – Investointi 1: 

Opettajien tarkistetun opetussuunnitelman ja 

digitaalisten taitojen täytäntöönpano  

Välitavoite 

Digitaalisen alustan luominen 

koulutusresurssien tehokasta jakamista 

varten  

204 

C 4.3: Korruptiontorjuntauudistukset – 

Uudistus 2: Oikeuslaitoksen uudistus, jolla 

pyritään vahvistamaan lainsäädäntökehystä 

ja avoimuutta tuomioistuinten, tuomareiden, 

syyttäjien ja haastemiesten alalla 

Välitavoite 

Tuomareita, syyttäjiä ja haastemiehiä 

koskevista menettelyistä annetun lain 

voimaantulo 

11 

C 1.1: Digitaaliset palvelut kansalaisille ja 

yrityksille – Investointi 2: Avoimen datan ja 

julkisen datarahaston kehittäminen  

 Välitavoite  
Kansallisen avoimen datan luettelon 

laajentaminen kehittyneillä toiminnoilla   

218 

C 4.5: Kulttuurialan ja luovien toimialojen 

kehittäminen – Uudistus 1 

Lainsäädäntöuudistus, jolla otetaan käyttöön 

useista lähteistä saatava rahoitus 

kulttuurilaitoksille ja taiteilijoiden 

rekisteröinti 

Tavoite 
Tuettujen kulttuurialan ja luovien 

toimialojen hankkeiden lukumäärä 
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47 

C 1.4: Digitaalitalous ja -yhteiskunta, 

innovatiiviset startup-yritykset ja uusi 

teknologia – Uudistus 1: Talouden 

digitalisaation koordinointi- ja 

tukijärjestelmän institutionaalinen uudistus 

(mukaan lukien RIS 3) 

Välitavoite 

Organisaatiomuutosten toteuttaminen 

talouden digitalisaatiota valvovien 

julkisten elinten rakenteen 

uudistamiseksi 

49  

C 1.4: Digitaalitalous ja -yhteiskunta, 

innovatiiviset startup-yritykset ja uusi 

teknologia — 

Uudistus 2: Yhteinen strategisten 

teknologioiden tuki- ja sertifiointiryhmä 

strategisten teknologioiden neuvoston kanssa  

 Tavoite 
Sertifioinnin saaneiden yritysten 

lukumäärä   

70  

C 1.5: Yritysten digitalisaatio — 

Investointi 2: Eurooppalainen 

vertailutestaus- ja -koelaitos  

Tavoite  
Varojen maksaminen eurooppalaiselle 

vertailutestaus- ja -koejärjestelylle 

73  

C 1.6: Rakennusprosessin nopeuttaminen ja 

digitalisointi — 

Uudistus 1: Uuden rakennuslain ja 

kaavoituslain täytäntöönpano käytännössä  

Tavoite  Rakennusviranomaisten laitehankinnat 

112 

C 2.3: Siirtyminen puhtaampiin 

energialähteisiin – Investointi 1: Uusien 

aurinkosähkön lähteiden kehittäminen 

Tavoite 
FVE-lähteiden asennetun kapasiteetin 

lisääminen 

185 

C 3.3: Työvoimapalvelujen 

nykyaikaistaminen ja työmarkkinoiden 

kehittäminen – Uudistus 1: 

Työmarkkinapolitiikkojen kehittäminen 

Välitavoite Muutetun työllisyyslain voimaantulo  

273 

C 3.3: Työvoimapalvelujen 

nykyaikaistaminen ja työmarkkinoiden 

kehittäminen – Investointi 3: Sosiaalihuollon 

infrastruktuurin kehittäminen ja 

nykyaikaistaminen 

Välitavoite 
Sosiaalipalvelulain muutos valitusten 

osalta   

206 
C 4.3: Korruptiontorjuntauudistukset – 

Uudistus 4: Lobbauksen sääntely 
Välitavoite Lobbausta koskevan lain voimaantulo 

220 

C 4.5: Kulttuurialan ja luovien toimialojen 

kehittäminen – Uudistus 1: 

Lainsäädäntöuudistus, jolla otetaan käyttöön 

monista lähteistä saatava rahoitus 

kulttuurilaitoksille ja taiteilijoiden 

rekisteröinti 

Välitavoite 

Sellaisen lainsäädäntömuutoksen 

voimaantulo, joka mahdollistaa 

yhteistyöhön perustuvan monista 

lähteistä peräisin olevan kulttuurin 

rahoituksen ja ottaa käyttöön 

taiteilijoiden rekisteröinnin 

196 

C 3.3: Työvoimapalvelujen 

nykyaikaistaminen ja työmarkkinoiden 

kehittäminen – Investointi 3: Sosiaalihuollon 

infrastruktuurin kehittäminen ja 

nykyaikaistaminen 

Tavoite 

T1: Sosiaalisten ennaltaehkäisy-, 

neuvonta- tai kotihoitopalvelujen 

tarjoajille ostettujen vähäpäästöisten 

ajoneuvojen lukumäärä 

234 

C 6.1: Terveydenhuoltojärjestelmän 

häiriönsietokyvyn parantaminen – Investointi 

2: Kriittisistä sairauksista toipuvien 

potilaiden kuntoutushoito 

Tavoite Kuntoutushoidon tukeminen  

237 

C 6.2: Kansallinen suunnitelma 

syöpäsairauksien ehkäisyn ja hoidon 

vahvistamiseksi – Uudistus 2: 

Ennaltaehkäisevien seulontaohjelmien 

tukeminen ja niiden laadun parantaminen 

Välitavoite 
Syöpäseulontaohjelmien koordinoinnista 

vastaavan laitoksen nimittäminen 

239 

C 6.2: Kansallinen suunnitelma 

syöpäsairauksien ehkäisyn ja hoidon 

vahvistamiseksi – Uudistus 2: 

Tavoite 
Uuden varhaisvaiheen keuhkosyövän 

havaitsemisohjelman käynnistäminen 
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Juokseva 

numero 

Toimenpide (uudistus tai 

investointi) 
Välitavoite/tavoite Nimi 

Ennaltaehkäisevien seulontaohjelmien 

tukeminen ja niiden laadun parantaminen 

282  

C 4.1: Järjestelmätuki julkisille 

investoinneille – Uudistus 3:  
 Rahoitustuki EU:n tavoitteiden mukaisten 

hankkeiden valmisteluun 

Tavoite 
Tuettaviksi valittujen hankkeiden 

lukumäärä  

287  

C 4.1: Järjestelmätuki julkisille 

investoinneille – Uudistus 4:  Kansallisen 

elpymis- ja palautumissuunnitelman 

vaikuttavuuden lisääminen ja sen 

täytäntöönpanon tehostaminen 

Välitavoite 
Tallennusjärjestelmän (AIS) 

päivittäminen 

288  

C 4.1: Systeeminen tuki julkisille 

investoinneille – Uudistus 4:  Kansallisen 

elpymis- ja palautumissuunnitelman 

vaikuttavuuden lisääminen ja sen 

täytäntöönpanon tehostaminen 

Tavoite 

Elpymis- ja palautumissuunnitelman 

parissa työskentelevien henkilöiden 

määrän lisääminen vuoteen 2024 

mennessä 

306 

C 7.1:  Uusiutuva energia ja 

sähköinfrastruktuuri (REPowerEU) – 

Uudistus 3 – Alatoimenpide 1: Parannetaan 

verkkoliitäntämenettelyn avoimuutta 

Välitavoite 

Verkkoon liittämistä koskevia pyyntöjä 

ja kapasiteettia koskevien tietojen 

julkaiseminen 

310 

C 7.2 Energia-alan hajauttamisen ja 

digitalisaation tukeminen – Uudistus 3:  

Sähköalan tietokeskus  

       Välitavoite  
Energiatietokeskuksen toiminta 

käynnistyy 

313 

C 7.2 Energia-alan hajauttamisen ja 

digitalisaation tukeminen (REPOWER EU) – 

Uudistus 1: Energiayhteisöt 

Välitavoite 
Tilanneselvitys IT-infrastruktuuri-

investoinneista 

315 

C 7.2 Energia-alan hajauttamisen ja 

digitalisaation tukeminen – Uudistus 2:  

Energian varastointia ja muuta kuin 

fossiilisia polttoaineita koskeva joustokehys  

Välitavoite 
Mietintö fossiilittoman joustavuuden 

tarpeesta 

316 

C 7.2 Energia-alan hajauttamisen ja 

digitalisoinnin tukeminen — 

Uudistus 2:   

Energian varastointia ja muuta kuin 

fossiilisia polttoaineita koskeva joustokehys  

Välitavoite Lainsäädäntömuutosten voimaantulo 

317 

C 7.2 Energia-alan hajauttamisen ja 

digitalisaation tukeminen (REPOWER EU) – 

Uudistus 2:  Energian varastointia ja muuta 

kuin fossiilisia polttoaineita koskeva 

joustokehys 

Välitavoite 
Joustoa koskevan toimintasuunnitelman 

julkaiseminen 

318 

C 7.3: Perusparannusaallon kokonaisuudistus 

Tšekissä — 

Uudistus 1: Keskitetyt palvelupisteet 

energiayhteisöille ja energiatehokkuutta 

parantaville peruskorjauksille 

Välitavoite Energia-alan keskitetty palvelupiste 

327 

C 7.4: Koulujen sopeutuminen – Vihreän 

osaamisen ja kestävyyden edistäminen 

yliopistoissa — 

Investointi 1: Kestävän ja vihreän siirtymän 

strategiat 

Tavoite 

Uusien tai laajennettujen kestävän ja 

vihreän siirtymän strategioiden 

hyväksyminen julkisissa yliopistoissa 

328 
C 7.4: Koulujen sopeutuminen – Vihreän 

osaamisen ja kestävyyden edistäminen 
Tavoite 

Julkisten yliopistojen strategisten 

kumppanuuksien perustaminen 
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Juokseva 

numero 

Toimenpide (uudistus tai 

investointi) 
Välitavoite/tavoite Nimi 

yliopistoissa (REPOWEREU) – Investointi 

2: Strategisen kumppanuuden perustaminen 

332 

C 7.5 Maantieliikenteen hiilestä irtautuminen 

(REPowerEU) — 

Uudistus 2: Verotoimenpiteet päästöttömän 

liikkuvuuden tukemiseksi 

Välitavoite 

Verovapautukset päästöttömien 

ajoneuvojen käyttöönoton edistämiseksi 

yksityisissä yrityksissä 

337 

C 7.5 Maantieliikenteen hiilestä irtautuminen 

(REPowerEU) — 

Uudistus 5: Päästöttömään liikkumiseen 

kannustaminen muuttamalla moottoriteiden 

vinjettiä 

Välitavoite 
Moottoriteiden vinjettikustannusten 

tarkistaminen 

342 

C 7.7 Ympäristölupaprosessien 

yksinkertaistaminen ja alueiden 

määrittäminen uusiutuvien energialähteiden 

kehittämiseksi — 

Uudistus 1:  Yhteinen ympäristölausunto 

Välitavoite 
Ympäristöministeriön julkaisemat 

menetelmät ja mallit 

344 

C 7.7 Ympäristölupaprosessien 

yksinkertaistaminen ja alueiden 

määrittäminen uusiutuvien energialähteiden 

kehittämistä varten – Uudistus 2: 

Uusiutuvan energian nopean kehittämisen 

alueet 

Välitavoite 
Uusiutuvan energian nopean 

kehittämisen alueita tukeva kehys 

345 

C 7.7 Ympäristölupaprosessien 

yksinkertaistaminen ja alueiden 

määrittäminen uusiutuvien energialähteiden 

kehittämistä varten – Uudistus 2: 

Uusiutuvan energian nopean kehittämisen 

alueet 

 

Tavoite 

Tekninen apu uusiutuvan energian 

nopean kehittämisen alueiden 

nimeämiseksi 

  Maksuerän määrä YHTEENSÄ 1791660357 EUROA 
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1.7. Seitsemäs erä (tuki, jota ei makseta takaisin):  

Juokseva 

numero 

Toimenpide (uudistus tai 

investointi) 
Välitavoite/tavoite Nimi 

21 

C 1.2: Julkishallinnon digitaaliset järjestelmät 

– Investointi 2: Sähköisen hallinnon 

ydinrekistereiden ja -toimintojen kehittäminen 

Välitavoite 

Hankkeet, joilla parannetaan 

sähköisen hallinnon ydinrekistereitä 

ja -laitteistoja 

35 

C 1.3: Korkean kapasiteetin digitaaliset verkot 

– Uudistus 1: Sähköisten viestintäverkkojen 

käyttöönoton toimintaympäristön 

parantaminen 

Välitavoite Verkon laadun mittaukset 

37 

C 1.3: Korkean kapasiteetin digitaaliset verkot 

– Uudistus 2: 5G-ekosysteemin kehittämisen 

tukeminen 

Välitavoite 

5G-verkkojen käyttöönottoa 

koskevien suuntaviivojen 

julkaiseminen  

69 
C 1.5: Yritysten digitalisaatio – Investointi 1: 

Euroopan digitaali-innovointikeskittymät 
Tavoite 

Varojen maksaminen 

eurooppalaisille digitaali-

innovointikeskittymille 

71 
C 1.5: Yritysten digitalisaatio – Investointi 3: 

Yritysten digitalisaatio 
Tavoite 

Yritysten tukeminen digitaalisessa 

muutoksessa 

261 

C 2.1: Kestävä liikenne – Investointi 3: 

Ympäristön tilan parantaminen 

(rautatieinfrastruktuurin tukeminen) 

Tavoite 

19 lisähankkeen loppuun 

saattaminen ennalta määritetystä 

hankejoukosta 

117 

C 2.4: Puhdas liikkuvuus – Investointi 2: 

Rakennusinfrastruktuuri – yksityisten 

yritysten latauspisteet 

Tavoite 
Yksityisten yritysten latauspisteiden 

lukumäärä 

118 

C 2.4: Puhdas liikkuvuus – Investointi 3: 

Rakennusten infrastruktuuri – 

asuinrakennusten latauspisteet 

Tavoite 
Asuinrakennusten latauspisteiden 

lukumäärä 

119 

C 2.4: Puhdas liikkuvuus – Investointi 4: Tuki 

ajoneuvojen hankintaan – yksityisten yritysten 

päästöttömät ajoneuvot 

Tavoite 

 

Yksityisten yritysten ajoneuvojen 

lukumäärä 

121 C 2.4: Puhdas liikkuvuus – Investointi 5: Tuki 

päästöttömien ajoneuvojen ja infrastruktuurin 

hankintaan kunnille, alueille, 

valtionhallinnolle ja muille julkisyhteisöille 

Tavoite Latausasemien lukumäärä kunnissa, 

alueilla, valtionhallinnossa ja 

muissa julkisyhteisöissä 

123 

C 2.5: Rakennusten perusparannus ja 

ilmansuojelu – uudistus 1:  Ilmastonmuutosta 

koskeva ympäristökasvatus ja -tietoisuus   

Tavoite 
Ilmastonmuutosta koskeva 

ympäristökasvatus ja -tietoisuus   

126 

C 2.5: Rakennusten perusparannus ja 

ilmansuojelu – Investointi 1: Rakennusten 

kunnostaminen ja elvyttäminen energian 

säästämiseksi 

Tavoite Energiankulutuksen vähentäminen  

129 

C 2.5: Rakennusten perusparannus ja 

ilmansuojelu – Investointi 2: Kotitalouksien 

kiinteiden saastelähteiden korvaaminen 

uusiutuvilla energialähteillä 

Tavoite 
Hiilidioksidipäästöjen 

vähentäminen 

162 
C 2.9: Biologisen monimuotoisuuden 

edistäminen ja kuivuuden torjunta – 
Välitavoite 

 Tulvantorjuntahankkeen 

luovutusprotokollat 
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Juokseva 

numero 

Toimenpide (uudistus tai 

investointi) 
Välitavoite/tavoite Nimi 

Investointi 1: Suojautuminen kuivuudelta ja 

tulvilta Brnon kaupungissa 

163 

C 2.9: Biologisen monimuotoisuuden 

edistäminen ja kuivuuden torjunta – 

Investointi 2: Sadeveden hallinta taajamissa 

Tavoite 
Sadeveden hallintatoimenpiteet 

kaupunkialueilla 

262 

C 2.9: Biologisen monimuotoisuuden 

edistäminen ja kuivuuden torjunta – Uudistus 

2: Maisemapolitiikan ja -suunnittelun 

laatiminen 

Välitavoite 
Yhdennetyn maisemapolitiikan ja -

suunnittelun hyväksyminen 

216 

C 4.4: Julkishallinnon tehostaminen – 

Uudistus 1: Lisätään tehokkuutta, 

asiakasmyönteisyyttä ja näyttöön perustuvan 

päätöksenteon periaatteiden käyttöä 

julkishallinnossa 

Tavoite 

Koulutus viranomaisten 

henkilöstölle asiakaslähtöisistä 

lähestymistavoista 

263 
C 2.10 Kohtuuhintainen asuminen – Uudistus 

1: Kohtuuhintaista asumista koskeva säädös 
Välitavoite 

Kohtuuhintaista asumista koskeva 

säädös 

177 

C 3.2: Kouluohjelmien mukauttaminen – 

Uudistus 1: Yliopistojen muuttaminen 

mukautumaan uusiin oppimismuotoihin ja 

työmarkkinoiden muuttuviin tarpeisiin 

Tavoite 
Uusien hyväksyttyjen opinto-

ohjelmien lukumäärä 

227 

C 5.2: Yritysten tutkimus- ja kehitystyön 

tukeminen ja innovaatioiden sisällyttäminen 

liiketoimintakäytäntöihin – Investointi 1: 

Innovaatioiden käyttöönoton tukeminen liike-

elämän käytännöissä 

Tavoite Maksetut varat 

291 

C 5.2: Yritysten tutkimus- ja kehitystyön 

tukeminen ja innovaatioiden sisällyttäminen 

liiketoimintakäytäntöihin – Investointi 3: Tuki 

ympäristöalan tutkimus- ja kehitystyöhön 

Tavoite Maksetut varat 

298 

C 5.3: Strategisesti hallittu ja kansainvälisesti 

kilpailukykyinen T & K & I-ekosysteemi – 

Uudistus 1:  Strategisesti hallinnoitu ja 

kansainvälisesti kilpailukykyinen T & K & I-

ekosysteemi 

Välitavoite 
Hallituksen päätöslauselmien ja 

menetelmäohjeen hyväksyminen 

349 

C 7.1: Uusiutuva energia ja 

sähköinfrastruktuuri – Uudistus 2: 

Uusiutuvien energialähteiden käyttöönoton 

nopeuttaminen  

Välitavoite 
Muutetun lainsäädännön 

voimaantulo 

320 

C 7.3: Perusparannusaaltoa koskevan 

neuvonnan kokonaisvaltainen uudistus Tšekin 

tasavallassa (REPOWER EU) – Uudistus 2: 

Tiedot, menetelmäohjeet ja koulutus 

neuvontajärjestelmää varten   

Välitavoite 
Laskentaväline ja menetelmäohjeet 

valmisteltu 

321 
C 7.3: Perusparannusaaltoa koskevan 

neuvonnan kokonaisvaltainen uudistus Tšekin 

tasavallassa (REPOWER EU) – Uudistus 2: 

Tavoite Koulutettujen ammattilaisten määrä 
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Juokseva 

numero 

Toimenpide (uudistus tai 

investointi) 
Välitavoite/tavoite Nimi 

Tiedot, menetelmäohjeet ja koulutus 

neuvontajärjestelmää varten   

335 

C 7.5 Maantieliikenteen hiilestä irtautuminen 

(REPowerEU) — 

Uudistus 4: Päästöttömän vaihtoehtoisten 

polttoaineiden infrastruktuurin mahdollistavat 

edellytykset 

Välitavoite 

Etuuskohtelu vedyn myyntiin luvan 

saaneiden polttoaineen jakelijoiden 

rekisteröinnissä 

330 

C 7.5 Maantieliikenteen hiilestä irtautuminen 

(REPowerEU) – Uudistus 1: Puhdasta 

liikkuvuutta koskeva kansallinen 

toimintasuunnitelma ja päästöttömän 

liikkuvuuden käyttöönottotavoitteet 

Tavoite 
Lisätään rekisteröityjen 

päästöttömien ajoneuvojen määrää 

334 

C 7.5 Maantieliikenteen hiilestä irtautuminen 

(REPowerEU) – Uudistus 3: Uusiutuvaa vetyä 

koskevan sääntelykehyksen parantaminen 

Välitavoite 
Vedyn käyttöönottoa tukeva 

lainsäädäntö 

338 

C 7.5 Maantieliikenteen hiilestä irtautuminen 

(REPowerEU) – Investointi 1: Laajennettu 

toimenpide: Tuki ajoneuvojen hankintaan – 

nollapäästötuki yksityisille yrityksille 

Tavoite 
Komponentin 2.4 tavoitteen 119 

laajentaminen 

  Maksuerän määrä YHTEENSÄ 703960539 EUROA 

 

1.8. Kahdeksas erä (tuki, jota ei makseta takaisin):  

Juokseva 

numero 

Toimenpide (uudistus tai 

investointi) 
Välitavoite/tavoite Nimi 

4 

C 1.1: Digitaaliset palvelut kansalaisille 

ja yrityksille – Uudistus 2: sähköisen 

terveydenhuollon palvelut 

Tavoite 

Uusia etälääketieteen ja sähköisen 

terveydenhuollon palveluja tarjoavien 

hankkeiden hyväksyminen 

6 

C 1.1: Digitaaliset palvelut kansalaisille 

ja yrityksille – Uudistus 2: sähköisen 

terveydenhuollon palvelut 

Tavoite 

Terveydenhuollon tarjoajien 

liittäminen 

yhteentoimivuusjärjestelmään  

10 

C 1.1: Digitaaliset palvelut kansalaisille 

ja yrityksille – Investointi 1: 

Digitaaliset palvelut loppukäyttäjille 

Tavoite Hyväksytyt digitalisaatiohankkeet 

19 

C 1.2: Julkishallinnon digitaaliset 

järjestelmät – Investointi 1: 
Henkilökohtaisten tietojärjestelmien 

kehittäminen ja parantaminen 

Tavoite Uudet tai parannetut tietojärjestelmät 

24 

C 1.2: Julkishallinnon digitaaliset 

järjestelmät – Investointi 3: 

Kyberturvallisuus 

Tavoite 

Hyväksyttyjen 

kyberturvallisuushankkeiden 

lukumäärä 

28 

C 1.2: Julkishallinnon digitaaliset 

järjestelmät – Uudistus 2: 

Sähköistä terveydenhuoltoa tukevien 

järjestelmien kehittäminen 

Välitavoite 
Sähköisen terveydenhuollon 

hankkeiden hyväksyminen 

33 

C 1.3: Korkean kapasiteetin digitaaliset 

verkot – Uudistus 1: Sähköisten 

viestintäverkkojen käyttöönoton 

toimintaympäristön parantaminen 

Välitavoite Teknisiä karttoja koskevat tiedot 

46 
C 1.3: Korkean kapasiteetin digitaaliset 

verkot – Investointi 4: 5G-verkkojen ja 
Välitavoite 5G-verkkoihin liittyvät hankkeet 
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Juokseva 

numero 

Toimenpide (uudistus tai 

investointi) 
Välitavoite/tavoite Nimi 

-palvelujen kehittämiseen liittyvä 

tieteellinen tutkimustoiminta 

52 

C 1.4: Digitaalitalous ja -yhteiskunta, 

innovatiiviset startup-yritykset ja uusi 

teknologia – Investointi 2: 

Eurooppalaisen digitaalisen median 

seurantakeskus (EDMO) 

Välitavoite 
CEDMOn julkaisemat 

tutkimustulokset 

58 

C 1.4: Digitaalitalous ja -yhteiskunta, 

innovatiiviset startup-yritykset ja uusi 

teknologia – Investointi 6: Kaupunkeja 

ja teollisuusalueita koskevat 

demonstroivat sovellushankkeet 

Tavoite 
Käyttötapaukset kunnille ja 

teollisuudelle  

63 

C 1.4: Digitaalitalous ja -yhteiskunta, 

innovatiiviset startup-yritykset ja uusi 

teknologia – Investointi 10: Yritysten 

kansainvälistyminen 

Tavoite Yritysten tukeminen  

65 

C 1.4: Digitaalitalous ja -yhteiskunta, 

innovatiiviset startup-yritykset ja uusi 

teknologia – Investointi 11: Digitaalisen 

sääntelyn testiympäristö EU:n 

painopisteiden mukaisesti 

Tavoite 
Testiympäristöön osallistuvat 

yritykset 

74 

C 1.6: Rakennusprosessin 

nopeuttaminen ja digitalisointi – 

Uudistus 1: Uuden rakennuslain ja 

kaavoituslain täytäntöönpano 

käytännössä 

Tavoite 
Päätökseen saatettujen 

lupamenettelyjen prosenttiosuus 

77 

C 1.6: Rakennusprosessin 

nopeuttaminen ja digitalisointi – 

investointi 1: Digitalisoinnin etujen 

hyödyntäminen aluesuunnittelun ja 

rakennuspolitiikan alalla 

Tavoite 

Uudet tai parannetut tietojärjestelmät 

aluesuunnittelun tai rakennusten 

lupamenettelyn alalla 

114 

C 2.3: Siirtyminen puhtaampiin 

energialähteisiin – Investointi 2: 

Kaukolämpöjärjestelmien 

lämmönjakelun nykyaikaistaminen 

Tavoite Arvioidut primäärienergian säästöt  

115 

C 2.4: Puhdas liikkuvuus – Investointi 

1: Julkisen liikenteen infrastruktuurin 

rakentaminen Prahan kaupungissa 

Tavoite 
Prahan kaupungin latauspisteiden 

lukumäärä 

122 

C 2.4: Puhdas liikkuvuus – Investointi 

6: Tuki julkisen liikenteen ajoneuvojen 

(akku johdinautot ja 

matalalattiaraitiovaunut) hankintaan 

Prahan kaupungissa 

Tavoite 
Ajoneuvojen lukumäärä (johdinautot 

ja raitiovaunut) 

130 

C 2.5: Rakennusten perusparannus ja 

ilmansuojelu – Investointi 3: Tuki 

hankkeiden valmisteluun 

energiansäästön alalla 

Tavoite 
Neuvonta hankkeiden valmistelua 

varten 

149 

C 2.7: Kiertotalous, kierrätys ja 

teollisuusvesi – Investointi 1: 

Kierrätysinfrastruktuurin rakentaminen 

Välitavoite Loppuun saatetut hankkeet 

151 

C 2.7: Kiertotalous, kierrätys ja 

teollisuusvesi – Investointi 2: 

Kiertotalouden ratkaisut yrityksissä 

Tavoite 
Kiertotalousratkaisuihin investoivien 

hankkeiden loppuraportit 
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Juokseva 

numero 

Toimenpide (uudistus tai 

investointi) 
Välitavoite/tavoite Nimi 

153 

C 2.7: Kiertotalous, kierrätys ja 

teollisuusvesi – Investointi 3: Veden 

säästäminen teollisuudessa 

Tavoite 

Teollisuuden vedensäästöä ja 

vedenkäytön optimointia koskevien 

hankkeiden loppuraportit 

157 

C 2.8: Ympäristövaurioalueiden 

elvyttäminen – Investointi 2: 

Investointituki kuntien ja alueiden 

omistamien muuhun kuin 

yrityskäyttöön tarkoitettujen 

ympäristövaurioalueiden 

kunnostamiseen 

Tavoite 

Vähintään 30 hankkeen 

loppuunsaattamista koskevien 

todistusten toimittaminen  

159 

C 2.8: Ympäristövaurioalueiden 

elvyttäminen – Investointi 3: 

Investointituki kuntien ja alueiden 

omistamien ympäristövaurioalueiden 

kunnostamiseen yrityskäyttöä varten 

Tavoite 

Vähintään 20 hankkeen 

loppuunsaattamista koskevien 

todistusten toimittaminen 

164 

C 2.9: Biologisen monimuotoisuuden 

edistäminen ja kuivuuden torjunta – 

Investointi 3: Suojelualueet, mukaan 

lukien Natura 2000 -alueet ja suojellut 

kasvi- ja eläinlajit 

Tavoite 

Suojelualueiden, mukaan lukien 

Natura 2000 -alueet, sekä suojeltujen 

kasvi- ja eläinlajien suojeluhankkeet. 

165 

C 2.9: Biologisen monimuotoisuuden 

edistäminen ja kuivuuden torjunta – 

Investointi 4: Vesi-, metsä- ja muiden 

ekosysteemien sopeutuminen 

ilmastonmuutokseen 

Tavoite 

Hankkeet vesiekosysteemien, muiden 

ekosysteemien kuin 

metsäekosysteemien ja 

metsäekosysteemien sopeuttamiseksi 

ilmastonmuutokseen 

173 

C 3.1: Innovointi koulutuksessa 

digitalisaation yhteydessä – Investointi 

2: Koulujen digitaaliset laitteet 

Tavoite Koulujen tietotekniset laitteet 

181 

C 3.2: Kouluohjelmien mukauttaminen 

– Uudistus 2: Muita heikommassa 

asemassa olevien koulujen tukeminen 

Tavoite 
Tukea saaneiden muita heikommassa 

asemassa olevien koulujen määrä 

182 

C 3.2: Kouluohjelmien mukauttaminen 

– Uudistus 2: Muita heikommassa 

asemassa olevien koulujen tukeminen 

Välitavoite 

Ehdotus- tai indeksirahoitus kouluille 

sosioekonomisen huono-osaisuuden 

mukaan 

187 

C 3.3: Työvoimapalvelujen 

nykyaikaistaminen ja työmarkkinoiden 

kehittäminen – Investointi 1: 

Työmarkkinapolitiikkojen kehittäminen 

Tavoite Koulutustodistusten lukumäärä 

188 

C 3.3: Työvoimapalvelujen 

nykyaikaistaminen ja työmarkkinoiden 

kehittäminen – Uudistus 1: 

Työmarkkinapolitiikkojen kehittäminen 

Tavoite 
Varusteltujen alueellisten 

koulutuskeskusten lukumäärä 

215 

C 4.4: Julkishallinnon tehostaminen – 

Uudistus 1: Lisätään tehokkuutta, 

asiakasmyönteisyyttä ja näyttöön 

perustuvan päätöksenteon periaatteiden 

käyttöä julkishallinnossa 

Tavoite 
Toimet näyttöön perustuvaa 

päätöksentekoa varten 

219 

C 4.5: Kulttuurialan ja luovien 

toimialojen kehittäminen – Investointi 

1: Tuki alueellisille kulttuurialoille ja 

luoville toimialoille 

Tavoite 
Tuki alueellisille kulttuuri- ja luovan 

alan keskuksille  

221 

C 4.5: Kulttuurialan ja luovien 

toimialojen kehittäminen – Investointi 

2: Kulttuurialan ja luovien toimialojen 

digitalisointi 

Tavoite 

Kulttuurialan ja luovien toimialojen 

digitalisointia koskevien tuettujen 

hankkeiden lukumäärä 
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Juokseva 

numero 

Toimenpide (uudistus tai 

investointi) 
Välitavoite/tavoite Nimi 

222 

C 4.5: Kulttuurialan ja luovien 

toimialojen kehittäminen – Investointi 

3: Kulttuurialan arvosetelit ja 

suunnitteluluotot 

Tavoite 
Käytettyjen kulttuurialan arvosetelien 

ja suunnitteluluottojen lukumäärä 

225 

C 5.1: Terveysalan erinomainen 

tutkimus- ja kehitystoiminta – 

Investointi 1: Julkinen tutkimus- ja 

kehitystuki lääketieteen ja siihen 

liittyvien yhteiskuntatieteiden 

painopistealoille 

Tavoite 

Vähintään neljän kansallisen 

tutkimus- ja kehityskonsortion 

arvioinnin tuloksia koskevat 

pöytäkirjat  

230 

C 5.2: Yritysten tutkimus- ja 

kehitystyön tukeminen ja 

innovaatioiden sisällyttäminen 

liiketoimintakäytäntöihin – Investointi 

4: Tutkimus- ja kehitystyöhön 

myönnettävä tuki synergiassa 

tutkimuksen ja innovoinnin 

puiteohjelman kanssa 

Tavoite Maksetut varat 

233 

C 6.1: Terveydenhuoltojärjestelmän 

häiriönsietokyvyn parantaminen – 

Investointi 1: Teholääketieteen 

simulaatiokeskuksen perustaminen ja 

koulutusjärjestelmän optimointi 

Välitavoite Teholääketieteen simulaatiokeskus  

235 

C 6.1: Terveydenhuoltojärjestelmän 

häiriönsietokyvyn parantaminen – 

Investointi 3: Sydän- ja verisuonitautien 

sekä elinsiirtolääkkeiden keskuksen 

rakentaminen 

Välitavoite 
Sydän- ja verisuonitautien sekä 

elinsiirtolääkkeiden keskus 

238 

C 6.2: Kansallinen suunnitelma 

syöpäsairauksien ehkäisyn ja hoidon 

vahvistamiseksi – Uudistus 2: 

Ennaltaehkäisevien seulontaohjelmien 

tukeminen ja niiden laadun 

parantaminen 

Tavoite 
Paksu- ja peräsuolen syövän 

seulontaohjelma 

243 

C 6.2: Kansallinen suunnitelma 

syöpäsairauksien ehkäisyn ja hoidon 

vahvistamiseksi – investointi 3: 

Masaryk Memorial Cancer Instituten 

syöväntorjuntakeskuksen ja 

innovatiivisen ja kannustavan hoidon 

infrastruktuurin perustaminen ja 

kehittäminen 

Välitavoite 
Masaryk Memorial Cancer Instituten 

uudet tilat 

246 

C1.1: Digitaaliset palvelut kansalaisille 

ja yrityksille – Investointi 4: 

Digitaaliset palvelut loppukäyttäjille 

sosiaalialalla 

Välitavoite 
Työviraston parannettu 

itsepalveluportaali  

290 

C 5.2: Yritysten tutkimus- ja 

kehitystyön tukeminen ja 

innovaatioiden sisällyttäminen 

liiketoimintakäytäntöihin – Investointi 

2: Tutkimus- ja kehitysyhteistyön 

tukeminen (älykkään erikoistumisen 

strategian mukaisesti) 

Tavoite Maksetut varat 
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Juokseva 

numero 

Toimenpide (uudistus tai 

investointi) 
Välitavoite/tavoite Nimi 

293 

C 5.2: Yritysten tutkimus- ja 

kehitystyön tukeminen ja 

innovaatioiden sisällyttäminen 

liiketoimintakäytäntöihin – Investointi 

5: Tuki yritysten tutkimus- ja 

kehitystyöhön kansallisen RIS3-

strategian mukaisesti 

Tavoite Maksetut varat 

295 

C 5.2: Yritysten tutkimus- ja 

kehitystyön tukeminen ja 

innovaatioiden sisällyttäminen 

liiketoimintakäytäntöihin – Investointi 

6: Tuki liikennealan tutkimus- ja 

kehitystyöhön 

Tavoite Maksetut varat 

297 

C 5.2: Yritysten tutkimus- ja 

kehitystyön tukeminen ja 

innovaatioiden sisällyttäminen 

liiketoimintakäytäntöihin – Investointi 

7: Tuki ympäristöalan tutkimus- ja 

kehitystyöhön 

Tavoite Maksetut varat 

300 

C 7.1:  Uusiutuva energia ja 

sähköinfrastruktuuri (REPowerEU) – 

Investointi 2: Laajennettu toimenpide: 

Uusien aurinkosähkön lähteiden 

kehittäminen 

Tavoite FVE-lähteiden asennettu kapasiteetti 

308 

C 7.1:  Uusiutuva energia ja 

sähköinfrastruktuuri (REPowerEU) – 

Uudistus 3 – Alatoimenpide 2: 

Sääntelykannustimet 

sähköverkonhaltijoille verkon 

joustavuuden lisäämiseksi 

Välitavoite 
Energia-alan sääntelyviranomaisen 

päätökset 

319 

C 7.3: Perusparannusaaltoa koskevan 

neuvonnan kokonaisvaltainen uudistus 

Tšekin tasavallassa (REPOWER EU) – 

Uudistus 1: Keskitetyt palvelupisteet 

energiayhteisöille ja energiatehokkuutta 

parantaville peruskorjauksille 

Välitavoite Evaluaatiotutkimus 

322 

C 7.3: Rakennusten 

perusparannusaaltoa koskevan 

neuvonnan kokonaisvaltainen uudistus 

Tšekissä (REPOWER EU) – Investointi 

1: Neuvontapalvelujen tarjoaminen 

kotitalouksille, yrityksille ja julkiselle 

sektorille   

Tavoite 

Neuvontapalvelujen tarjoaminen 

kotitalouksille, yrityksille ja julkiselle 

sektorille   

350 

C 7.3: Rakennusten 

perusparannusaaltoa koskevan 

neuvonnan kokonaisvaltainen uudistus 

Tšekissä (REPOWER EU) – Investointi 

Tavoite Energiankulutuksen vähentäminen 
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Juokseva 

numero 

Toimenpide (uudistus tai 

investointi) 
Välitavoite/tavoite Nimi 

2: Asuinrakennusten muutos- ja 

korjaustyöt 

336 

C 7.5 Maantieliikenteen hiilestä 

irtautuminen (REPowerEU) – Uudistus 

4: Päästöttömän vaihtoehtoisten 

polttoaineiden infrastruktuurin 

mahdollistavat edellytykset 

Välitavoite 

Sähkölatausasemien ja 

vetytankkausasemien käyttöönoton 

tukeminen 

339 

C 7.6 Rautatieliikenteen 

sähköistäminen (REPowerEU) – 

Investointi 1: Brnon alueen 

sähköistäminen 

Välitavoite 

Rautateiden sähköistämishanke 

”Electrification of Brno- Zastávka u 

Brna, stage 2” 

  Maksuerän määrä YHTEENSÄ 1028736627 EUROA 

 

1.9. Yhdeksäs erä (tuki, jota ei makseta takaisin):  

 Juokseva 

numero 

Toimenpide (uudistus tai 

investointi) 
Välitavoite/tavoite Nimi 

39 

C 1.3: Korkean kapasiteetin digitaaliset 

verkot – Investointi 1: Suuren 

kapasiteetin yhteyden rakentaminen 

Välitavoite 

Perusselvitysyksiköiden 

liittäminen erittäin suuren 

kapasiteetin verkkoon 

40 

C 1.3: Korkean kapasiteetin digitaaliset 

verkot – Investointi 2: 5G-käytävien 

kattaminen ja 5G:n kehittämisen 

edistäminen 

Välitavoite Rautateiden 5G-teknologiat  

44 

C 1.3: Korkean kapasiteetin digitaaliset 

verkot – Investointi 3: 5G-mobiili-

infrastruktuurin kehittämisen tukeminen 

maaseutualueilla, joilla on paljon 

investointeja, valkoisilla alueilla 

Tavoite 
Emäksisten lähetin-

vastaanotinasemien rakentaminen 

61 

C 1.4: Digitaalitalous ja -yhteiskunta, 

innovatiiviset startup-yritykset ja uusi 

teknologia – Investointi 9: Rahasto-

osuusrahasto (ennen siemenvaiheen) 

investointien, strategisten 

digitaaliteknologioiden tai spin-off-

yritysten kehittämiseen 

Välitavoite Varojen siirto  

104 

C 2.2: Julkisen sektorin 

energiankulutuksen vähentäminen – 

Investointi 1: Valtion rakennusten 

energiatehokkuuden parantaminen 

Tavoite 

Energia-arviointia tai 

energiatehokkuustodistusta 

koskevan asiantuntijalausunnon 

toimittaminen 

107 

C 2.2: Julkisen sektorin 

energiankulutuksen vähentäminen – 

Investointi 2: Julkisten 

valaistusjärjestelmien 

energiatehokkuuden parantaminen 

Tavoite 

Energia-arviointia tai 

energiatehokkuustodistusta 

koskevan asiantuntijalausunnon 

toimittaminen  

109 
C 2.2: Julkisen sektorin 

energiankulutuksen vähentäminen – 
Tavoite Energiankulutuksen vähentäminen 
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 Juokseva 

numero 

Toimenpide (uudistus tai 

investointi) 
Välitavoite/tavoite Nimi 

Investointi 3: Julkisten rakennusten 

energiatehokkuuden parantaminen 

116 

C 2.4: Puhdas liikkuvuus – Investointi 1: 

Julkisen liikenteen infrastruktuurin 

rakentaminen Prahan kaupungissa 

Tavoite 

Dynaamisen lataustien 

kilometrimäärä Prahan 

kaupungissa 

120 

C 2.4: Puhdas liikkuvuus – Investointi 5: 

Tuki päästöttömien ajoneuvojen 

hankintaan ja infrastruktuurin hankintaan 

kunnille, alueille, valtionhallinnolle ja 

muille julkisyhteisöille 

Tavoite 

Ajoneuvojen lukumäärä kunnissa, 

alueilla, valtionhallinnossa ja 

muissa julkisissa yhteisöissä 

155 

C 2.8: Ympäristövaurioalueiden 

elvyttäminen – Investointi 1: 

Investointituki tiettyjen 

ympäristövaurioalueiden kunnostamiseen 

Tavoite 

Vähintään 10 hankkeen 

loppuunsaattamista koskevien 

todistusten toimittaminen  

171 

C 3.1: Innovointi koulutuksessa 

digitalisaation yhteydessä – Investointi 1: 

Opettajien tarkistetun 

opetussuunnitelman ja digitaalisten 

taitojen tukeminen 

Tavoite 

Niiden koulujen lukumäärä, jotka 

ovat saaneet opetushenkilöstölle 

digitaalisia taitoja tai tietoteknistä 

lukutaitoa koskevaa koulutusta  

22 

C 1.2: Julkishallinnon digitaaliset 

järjestelmät – Investointi 2: 
Sähköisen hallinnon ydinrekistereiden ja 

-toimintojen kehittäminen 

Välitavoite 

Viestintä- ja 

tietotekniikkajärjestelmät 

Zelenečin tietokeskusta varten 

180 

C 3.2: Kouluohjelmien mukauttaminen – 

Investointi 1: Valittujen keskeisten 

akateemisten kohteiden rakentaminen 

Tavoite 
Uuden yliopistoalueen 

neliömetrimäärä 

190 

C 3.3: Työvoimapalvelujen 

nykyaikaistaminen ja työmarkkinoiden 

kehittäminen – Investointi 2: 

Esikoulupaikkojen kapasiteetin 

lisääminen 

Tavoite Uusien esikoulutilojen lukumäärä 

195 

C 3.3: Työvoimapalvelujen 

nykyaikaistaminen ja työmarkkinoiden 

kehittäminen – Investointi 3: 

Sosiaalihuollon infrastruktuurin 

kehittäminen ja nykyaikaistaminen 

Tavoite 

Rakennettujen tai kunnostettujen 

yhteisöperustaisten asumis-, 

avohoito-, tiedotus-, 

ennaltaehkäisy- ja 

neuvontapalvelujen lukumäärä 

201 

C 4.2: Uudet Quasi-Equity Instruments 

for the Promotion of Entrepreneurship 

and Development of Czech-Moravian 

Guarantee and Development Bank 

(ČMZRB) as a National Development 

Bank – Investment 1: Yrittäjyyttä 

tukevien oman pääoman luonteisten ja 

vihreiden lainavälineiden uuden 

toimintalinjan kehittäminen 

Välitavoite 

Lopullisten edunsaajien kanssa 

allekirjoitetut oikeudelliset 

sopimukset ja varojen siirto 

241 

C 6.2: Kansallinen suunnitelma 

syöpäsairauksien ehkäisyn ja hoidon 

vahvistamiseksi – investointi 1: Tšekin 

onkologisen instituutin rakentaminen ja 

perustaminen 

Välitavoite Tšekin onkologian instituutti 
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 Juokseva 

numero 

Toimenpide (uudistus tai 

investointi) 
Välitavoite/tavoite Nimi 

242 

C 6.2: Kansallinen suunnitelma 

syöpäsairauksien ehkäisyn ja hoidon 

vahvistamiseksi – investointi 2: Pitkälle 

erikoistuneen syöpä- ja 

hematoonikologisen hoidon kehittäminen 

Tavoite 

Tuetut laitokset, jotka tarjoavat 

syöpäsairauksien ja hematoon 

liittyvien sairauksien hoitoa 

249 

C 1.2: Julkishallinnon digitaaliset 

järjestelmät – Investointi 6: 

Tietojärjestelmien kehittäminen 

sosiaalialalla 

Tavoite 
Sosiaalipolitiikan alan parannetut 

tietojärjestelmät 

66 

C 1.4: Digitaalitalous ja -yhteiskunta, 

innovatiiviset startup-yritykset ja uusi 

teknologia – Investointi 12: 

Kvanttiviestintäinfrastruktuurin 

rakentaminen 

Tavoite 
Varojen maksaminen optiseen 

kvanttiverkkoon 

255 

C 1.5: Yritysten digitalisaatio – 

Investointi 4: Mikroelektroniikkaa ja 

viestintäteknologiaa koskeva IPCEI-

hanke 

Tavoite Pilottiratkaisut 

258 

C 1.7: Julkishallinnon digitalisaatio – 

Investointi 2: Digitaalisten palvelujen 

hallintajärjestelmän parantaminen 

Välitavoite 

Julkishallinnon tieto- ja 

viestintätekniikan hallinnon 

päivittäminen 

271 
C 2.10: Kohtuuhintainen asuminen – 

Investointi 3:  Yhteissijoitusväline 
Tavoite 

Lopullisen tuensaajan kanssa 

allekirjoitettu oikeudellinen 

sopimus 

272 

C 2.10: Kohtuuhintainen asuminen – 

Investointi 3:   

Yhteissijoitusväline 

Välitavoite Varojen siirto  

278 

C 3.3: Työvoimapalvelujen 

nykyaikaistaminen ja työmarkkinoiden 

kehittäminen – Investointi 4: 

Infrastruktuurin kehittäminen ja 

nykyaikaistaminen riskiryhmiin 

kuuluvien lasten hoidon alalla 

Tavoite 
Vaarassa oleville lapsille 

tarkoitetut asunnot ja talot  

289 

C 4.4: Julkishallinnon tehostaminen – 

Uudistus 1: Lisätään tehokkuutta, 

asiakasmyönteisyyttä ja näyttöön 

perustuvan päätöksenteon periaatteiden 

käyttöä julkishallinnossa 

Tavoite 

Toimet, joilla pyritään 

parantamaan julkishallinnon 

henkilöstöhallintoa ja 

automatisoimaan hallinnollisia 

menettelyjä 

299 

C 7.1:  Uusiutuva energia ja 

sähköinfrastruktuuri (REPowerEU) – 

Investointi 1: Alueellisten 

jakelujärjestelmien nykyaikaistaminen ja 

digitalisointi 

Tavoite Investoinnit jakeluverkkoihin  

311 

C 7.2 Energia-alan hajauttamisen ja 

digitalisaation tukeminen (REPOWER 

EU) – Uudistus 3:  Sähköalan 

tietokeskus 

Välitavoite 
Sähköalan tietokeskus: teknisen 

joustavuuden toiminnot 
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 Juokseva 

numero 

Toimenpide (uudistus tai 

investointi) 
Välitavoite/tavoite Nimi 

314 

C 7.2 Energia-alan hajauttamisen ja 

digitalisaation tukeminen (REPOWER 

EU) – Uudistus 1: Energiayhteisöt 

Välitavoite 
Energiayhteisöjä koskevat 

suuntaviivat 

326 

C 7.4: Koulujen sopeutuminen – Vihreän 

osaamisen ja kestävyyden edistäminen 

yliopistoissa (REPOWEREU) – Uudistus 

1: Yliopistojen mukauttaminen 

työmarkkinoiden muuttuviin tarpeisiin 

Tavoite Opinto-ohjelmien hyväksyminen 

346 

C 7.7 Ympäristölupaprosessien 

yksinkertaistaminen ja alueiden 

määrittäminen uusiutuvien 

energialähteiden kehittämiseksi 

(REPOWER EU) – Uudistus 2: 

Uusiutuvan energian nopean 

kehittämisen alueet 

Tavoite 

Uusiutuvan energian nopean 

kehittämisen alueiden 

nimeäminen 

347 

C 1.7 Julkishallinnon digitalisaatio – 

Uudistus 1: Säädös tiedonhallinnasta ja 

valvotusta pääsystä tietoihin 

Välitavoite 
Tiedonhallintaa ja valvottua 

tietojen saantia koskeva säädös 

348 

C 2.1: Kestävä liikenne – Investointi 1: 

Nykyaikaisen teknologian soveltaminen 

rautatieinfrastruktuuriin 

Tavoite 
ETCS-järjestelmällä varustettujen 

ratojen kattavuus 67,6 km:llä  

  Maksuerän määrä 
YHTEENSÄ 1058870489 

EUROA 
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2. Lainat  
 

Edellä 2 a artiklan 2 kohdassa tarkoitetut erät on järjestettävä seuraavasti: 
 

2.1. Ensimmäinen erä (lainatuki): 
 

Juokseva 

numero 

Toimenpide (uudistus tai 

investointi) 
Välitavoite/tavoite Nimi 

247 

C1.2: Julkishallinnon digitaaliset 

järjestelmät— 

Kyberturvallisuusinvestointien lisääminen  

Välitavoite  

Tietojärjestelmien vahvistamista 

koskevan ehdotuspyynnön 

julkaiseminen kyberturvallisuudesta 

annetun lain N:o 181/2014 Kok. 

mukaisesti 

254 

C1.5: Yritysten digitalisaatio – Investointi 

4: Mikroelektroniikkaa ja 

viestintäteknologiaa koskeva IPCEI-hanke 

Välitavoite Avustussopimusten allekirjoitus 

  Erän suuruus YHTEENSÄ 190898548  EUROA 

 

2.2. Toinen erä (lainatuki): 
 

Juokseva 

numero 
Toimenpide (uudistus tai investointi) Välitavoite/tavoite Nimi 

264 

C 2.10: Kohtuuhintainen asuminen – 

Investointi 1:  

Pehmeäehtoinen lainajärjestely  

Välitavoite  Täytäntöönpanosopimus 

267 

C 2.10: Kohtuuhintainen asuminen – 

Investointi 2:   

Etuoikeusasemaltaan huonompi 

lainajärjestely  

Välitavoite  Täytäntöönpanosopimus 

270 

C 2.10: Kohtuuhintainen asuminen – 

Investointi 3:   

Yhteissijoitusväline  

Välitavoite  Täytäntöönpanosopimus 

  Erän suuruus YHTEENSÄ 41445759 EUROA 
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2.3. Kolmas erä (lainatuki): 
 

Juokseva 

numero 
Toimenpide (uudistus tai investointi) Välitavoite/tavoite Nimi 

248 

C 1.2: Julkishallinnon digitaaliset 

järjestelmät — 

Investointi 5: Kyberturvallisuusinvestointien 

täydentäminen  

Tavoite  

Hyväksyttyjen 

kyberturvallisuushankkeiden 

lukumäärä 

265 
C 2.10: Kohtuuhintainen asuminen – 

Investointi 1: Pehmeäehtoinen lainajärjestely 
Tavoite 

Lopullisten tuensaajien kanssa 

allekirjoitetut oikeudelliset 

sopimukset 

266 
C 2.10: Kohtuuhintainen asuminen – 

Investointi 1: Pehmeäehtoinen lainajärjestely 
Välitavoite Varojen siirto 

268 

C 2.10: Kohtuuhintainen asuminen – 

Investointi 2:  Etuoikeusasemaltaan 

huonompi lainajärjestely 

Tavoite 

Lopullisten tuensaajien kanssa 

allekirjoitetut oikeudelliset 
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3 JAKSO: LISÄJÄRJESTELYT  

1. Elpymis- ja palautumissuunnitelman seuranta- ja täytäntöönpanojärjestelyt 

Tšekin elpymis- ja palautumissuunnitelman seuranta ja täytäntöönpano toteutetaan seuraavien 

järjestelyjen mukaisesti:  

Tarkoin määriteltyjen tehtävien, toimivallan ja valtuuksien vahvistamiseksi Tšekin hallitus hyväksyi 

17 päivänä toukokuuta 2021 hallituksen päätöksen nro 467. Päätöslauselmassa hyväksyttiin 

kansallisen elpymis- ja palautumissuunnitelman hallintoneuvoston elpymis- ja 

palautumissuunnitelma, perussääntö, työjärjestys ja eettiset säännöt, elpymis-ja 
palautumissuunnitelman täytäntöönpanoon osallistuvien elinten tehtävät ja toimivalta sekä nimitettiin 

teollisuus- ja kauppaministeriö koordinointielimeksi ja valtiovarainministeriö elpymis- ja 

palautumissuunnitelman tarkastuselimeksi. 

Kansallisen elpymis- ja palautumissuunnitelman hallintoneuvosto on elpymis- ja 

palautumissuunnitelman yleisestä koordinoinnista ja seurannasta vastaava korkein päätöksenteko- ja 

hyväksymiselin. Tämän neuvoston on hyväksyttävä maksupyynnöt. Teollisuus- ja kauppaministeriö 

on elpymis- ja palautumissuunnitelman ja sen täytäntöönpanon keskitetty koordinointielin, joka 

vastaa elpymis- ja palautumissuunnitelman koordinoinnista, seurannasta ja raportoinnista ja on 

komission tärkein yhteyspiste. Kyseinen elin vastaa myös maksupyyntöjen ja johdon 

vahvistuslausumien laatimisesta. Se koordinoi välitavoitteita ja tavoitteita koskevaa raportointia, 

asiaankuuluvia indikaattoreita mutta myös laadullisia taloudellisia tietoja ja muita tietoja, kuten 

tietoja lopullisista edunsaajista. Tietojen koodaus tapahtuu hajautetuissa tietojärjestelmissä kaikissa 

järjestelmissä komponenttien omistajien tasolla, ja näiden on ilmoitettava vaaditut tiedot teollisuus- 

ja kauppaministeriölle. Muiden EU:n ohjelmien äskettäisen tarkastuksen jälkeen kauppa- ja 

teollisuusministeriö on saanut huomautuksia sisältävän tarkastuskertomuksen, koska eturistiriitojen 

ehkäisemiseksi, havaitsemiseksi ja korjaamiseksi ei ole käytössä tehokkaita toimenpiteitä. 

Suunnitelmaan sisältyy erityisiä välitavoitteita sen varmistamiseksi, että nämä puutteet on korjattu 

ennen ensimmäistä maksupyyntöä. 

2. Järjestelyt, joiden mukaisesti komissio saa täyden pääsyn perustana oleviin tietoihin 

Jotta komissio saisi rajoittamattoman pääsyn merkityksellisiin taustatietoihin, Tšekillä on oltava 

käytössään seuraavat järjestelyt: 

Teollisuus- ja kauppaministeriö, joka on Tšekin elpymis- ja palautumissuunnitelman ja sen 

täytäntöönpanon keskitetty koordinointielin, vastaa suunnitelman yleisestä koordinoinnista ja 

seurannasta. Se toimii erityisesti koordinointielimenä, joka seuraa tarvittaessa edistymistä 

välitavoitteiden ja tavoitteiden saavuttamisessa, suorittaa hallinnon tarkastuksia sekä raportoi ja 

esittää maksupyyntöjä. Se koordinoi välitavoitteita ja tavoitteita koskevaa raportointia, 

asiaankuuluvia indikaattoreita mutta myös laadullisia taloudellisia tietoja ja muita tietoja, kuten 

tietoja lopullisista edunsaajista. Tietojen koodaus tapahtuu hajautetuissa järjestelmissä eri 

komponenttien omistajien kesken, joiden on ilmoitettava vaaditut tiedot koordinointielimelle. 

Kun tämän liitteen 2.1 jaksossa esitetyt sovitut välitavoitteet ja tavoitteet on saavutettu, Tšekin on 

asetuksen (EU) 2021/241 24 artiklan 2 kohdan mukaisesti toimitettava komissiolle rahoitusosuuden 

maksamista koskeva asianmukaisesti perusteltu pyyntö. Tšekin on varmistettava, että komissiolla on 

pyynnöstä täysi pääsy maksupyynnön asianmukaisia perusteluja tukeviin merkityksellisiin 

taustatietoihin sekä asetuksen (EU) 2021/241 24 artiklan 3 kohdan mukaista maksupyynnön 

arviointia että tarkastus- ja valvontatarkoituksia varten. 
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