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PRÍLOHA 

 

ODDIEL 1: REFORMY A INVESTÍCIE V RÁMCI PLÁNU OBNOVY A ODOLNOSTI 

 

Opis reforiem a investícií 

A. ZLOŽKA 1: ENERGIA Z OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV A ENERGETICKÁ 

EFEKTÍVNOSŤ 

Tento komponent slovinského plánu obnovy a odolnosti rieši niekoľko výziev, ktorým čelia výrobcovia 

a spotrebitelia energie z obnoviteľných zdrojov v Slovinsku, ako aj staré a neefektívne systémy diaľkového 

vykurovania, straty v elektrizačnej distribučnej sústave a obmedzené využívanie systémov energetického 

manažérstva. 

Cieľom tohto komponentu je zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie, zlepšiť energetickú 

účinnosť a znížiť emisie skleníkových plynov. Reformy podporujúce investície zahŕňajú regulačné zmeny 

s cieľom uvoľniť výrobný potenciál energie z obnoviteľných zdrojov, posilniť elektrizačnú sústavu a zlepšiť 

energetickú efektívnosť v hospodárstve. Investície podporované týmito reformami sa týkajú zvýšenia 

podielu elektrickej energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie, zníženia strát v elektrizačnej sústave 

a podpory opatrení v oblasti energetickej efektívnosti v priemysle. 

Tieto investície a reformy prispejú k odporúčaniam pre Slovinsko v posledných dvoch rokoch s cieľom 

„zamerať hospodársku politiku súvisiacu s investíciami na [...] prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo 

a energetickú transformáciu (odporúčanie pre Slovinsko č. 3, 2019) a zamerať sa na investície do 

ekologickej [...] transformácie, najmä na čistú a efektívnu výrobu a využívanie energie, environmentálnu 

infraštruktúru“ (odporúčanie pre Slovinsko č. 3, 2020). 

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle 

článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení 

a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernia 

týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01). 

A.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory 

Reforma A: Reforma podpory obnoviteľných zdrojov energie v Slovinsku 

Cieľom reformy je urýchliť zavádzanie technológií obnoviteľných zdrojov energie v odvetví elektrickej 

energie. 

Reforma pozostáva z nadobudnutia účinnosti zákona o podpore využívania energie z obnoviteľných 

zdrojov energie, vytvorenia jednotného miesta na podporu investorov pri získavaní povolení na inštaláciu 

a pripojenie výrobných zariadení k obnoviteľným zdrojom energie a nadobudnutia účinnosti právneho(-

ých) aktu(-ov), ktorým(-i) sa stanovuje jednoduchá žiadosť o pripojenie do distribučnej siete. 

Reforma C: Energetická efektívnosť v hospodárstve 

Cieľom reformy je zvýšiť potenciál priemyslu v oblasti energetickej efektívnosti v Slovinsku. 

Reformou sa podporí digitalizácia podávania správ a monitorovania energetickej efektívnosti. V akčnom 

pláne pre riadenie energetickej efektívnosti v hospodárstve sa stanoví zavedenie digitalizovanej metódy 
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oznamovania údajov o energetických auditoch podnikov, ako aj monitorovanie potenciálnych 

a dosiahnutých úspor energie. Digitalizovaný spôsob vykazovania využívajú tak podniky, na ktoré sa 

vzťahuje povinnosť vykonávať energetické audity podľa zákona o energetickej efektívnosti, ako aj podniky, 

na ktoré sa v súčasnosti tento zákon nevzťahuje. V akčnom pláne sa takisto predpokladá, že príslušné 

inštitúcie zahrnú požiadavku na podávanie správ o energetických auditoch a ich vykonávanie v prípade 

podnikov, ktoré využívajú podporu na zlepšenie energetickej efektívnosti. 

Cieľom reformy je uľahčiť podnikom nahlasovanie údajov prostredníctvom digitalizácie, ako aj zlepšiť 

a harmonizovať nahlasovanie a monitorovanie údajov v oblasti energetickej efektívnosti, čo umožní lepšie 

hodnotenie vplyvu opatrení v oblasti energetickej efektívnosti. 

Míľniky a ciele súvisiace s vykonávaním reformy sa dokončia do 31. decembra 2023. 

Investícia D: Energeticky efektívna reštrukturalizácia systémov diaľkového vykurovania s využitím 

obnoviteľných zdrojov energie 

Cieľom investície je zvýšiť energetickú efektívnosť systémov diaľkového vykurovania zvýšením podielu 

kapacity energie z obnoviteľných zdrojov. 

Táto investícia pozostáva zo 6 MW inštalovanej kapacity energie z obnoviteľných zdrojov v systémoch 

diaľkového vykurovania. 

Investícia F: Posilnenie elektrickej distribučnej siete (transformátorové stanice a nízkonapäťová sieť) 

Cieľom investície je modernizovať elektrickú distribučnú sieť. 

Investícia pozostáva z výstavby 838 nových transformátorových staníc a výstavby novej nízkonapäťovej 

distribučnej siete s kapacitou najmenej 260 kilometrov. 
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A.2.  Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu 

A nasl. 

Nie. 

Súvisiace opatrenie 

(reforma alebo investícia) 
Míľnik/cieľ Názov 

Kvalitatívne 

ukazovatele (pre 

míľniky) 

Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) 

Orientačný 

harmonogram 

dokončenia  Opis každého míľnika a cieľa 

Merná 

jednotka 
Základná  Cieľ  Štvrtina Rok 

1 A: Reforma podpory 

obnoviteľných zdrojov 

energie v Slovinsku 

Míľnik Nadobudnutie 

účinnosti zákona 

o podpore využívania 

energie 

z obnoviteľných 

zdrojov energie  

Ustanovenie 

v zákone indikujúce 

nadobudnutie 

účinnosti zákona 

o podpore využívania 

energie 

z obnoviteľných 

zdrojov energie 

      ŠTVRŤRO

K 

2022 Zákon upravuje využívanie obnoviteľných 

zdrojov energie štátom a obcami a stanovuje 

záväzný cieľ pre podiel energie 

z obnoviteľných zdrojov na hrubej konečnej 

spotrebe v Slovinskej republike. 

Špecifikujú sa v ňom opatrenia na dosiahnutie 

tohto cieľa a spôsoby ich financovania vrátane 

skrátenia povoľovacích a schvaľovacích 

postupov pre inštaláciu, pripojenie a prevádzku 

zariadení vyrábajúcich energiu z obnoviteľných 

zdrojov (solárne a veterné) všetkých veľkostí. 

Vykonáva najmä odporúčania vyplývajúce 

z prebiehajúcej technickej pomoci týkajúcej sa 

revízie právnych predpisov pre priestorové 

plánovanie veterných elektrární, ktoré sú 

financované v rámci nástroja technickej 

podpory.  Ďalej zahŕňa záruky pôvodu energie 

z obnoviteľných zdrojov v sektore 

vykurovania, chladenia a dopravy, 

administratívne postupy a informácie a odbornú 

prípravu inštalatérov. Zriadi jednotné kontaktné 

miesto pre investorov do výrobných zariadení. 

2 A: Reforma podpory 

obnoviteľných zdrojov 

energie v Slovinsku 

Míľnik Jednotné kontaktné 

miesto na podporu 

investorov pri 

získavaní povolení na 

inštaláciu a pripojenie 

výrobných zariadení 

k obnoviteľným 

zdrojom energie je 

v prevádzke. 

Jednotné kontaktné 

miesto je 

v prevádzke  

      ŠTVRTÝ 

ŠTVRŤRO

K 

2022 Kontaktné miesto usmerňuje investorov 

prostredníctvom žiadostí o licencie a iných 

úkonov a pomáha pri celom administratívnom 

procese. Na žiadosť žiadateľa kontaktné miesto 

riadi žiadosti o povolenia a iné úkony a pomáha 

žiadateľovi počas celého správneho konania. 

3 A: Reforma podpory 

obnoviteľných zdrojov 

energie v Slovinsku 

Míľnik Nadobudnutie 

účinnosti právneho 

aktu (právnych aktov)  

Ustanovenie 

v právnom(-ych) 

akte(-och), 

v ktorom(-ých) sa 

   ŠTVRTÝ 

ŠTVRŤRO

K 

2024 Nadobudnutie účinnosti právneho(-ých) aktu(-

ov), ktorým(-i) sa stanovuje jednoduchá žiadosť 

o pripojenie do distribučnej siete pre 
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A nasl. 

Nie. 

Súvisiace opatrenie 

(reforma alebo investícia) 
Míľnik/cieľ Názov 

Kvalitatívne 

ukazovatele (pre 

míľniky) 

Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) 

Orientačný 

harmonogram 

dokončenia  Opis každého míľnika a cieľa 

Merná 

jednotka 
Základná  Cieľ  Štvrtina Rok 

uvádza nadobudnutie 

účinnosti  

samozásobovacie zariadenia s výkonom do 

50 kW. 

 

Ustanovenia týkajúce sa takéhoto postupu 

zahŕňajú: 

I) prevádzkovateľ distribučnej siete môže vydať 

rozhodnutie o zamietnutí alebo navrhnúť 

odlišné podmienky pripojenia do jedného 

mesiaca od prijatia úplnej jednoduchej žiadosti; 

II) ak prevádzkovateľ distribučnej siete takéto 

rozhodnutie nevydá a nedoručí ho žiadateľovi 

do jedného mesiaca, žiadateľ automaticky 

nadobudne právo na pripojenie. 

4 D: Energeticky efektívna 

reštrukturalizácia systémov 

diaľkového vykurovania 

s využitím obnoviteľných 

zdrojov energie 

Míľnik Vyhlásenie výzvy na 

predkladanie návrhov 

na obnoviteľné zdroje 

energie v systémoch 

diaľkového 

vykurovania 

Uverejnená výzva na 

predkladanie návrhov 

      ŠTVRTÝ 

ŠTVRŤRO

K 

2022 Výzva na predkladanie návrhov na investície do 

zvyšovania podielu obnoviteľných zdrojov 

energie v systémoch diaľkového vykurovania. 

Výzva je otvorená až do vyčerpania 

rozpočtových prostriedkov. 

5 D: Energeticky efektívna 

reštrukturalizácia systémov 

diaľkového vykurovania 

s využitím obnoviteľných 

zdrojov energie 

Cieľ Inštalovaný výkon 

energie 

z obnoviteľných 

zdrojov v systémoch 

diaľkového 

vykurovania  

  MW 0 6 ŠTVRŤRO

K 

2026 6 MW inštalovanej kapacity energie 

z obnoviteľných zdrojov v systémoch 

diaľkového vykurovania. 

6 F: Posilnenie distribučnej 

siete elektrickej energie 

(transformátorové stanice) 

Míľnik Otvorenie výzvy na 

predkladanie návrhov 

pre elektrické 

transformátorové 

stanice 

Uverejnenie výzvy 

na predkladanie 

návrhov 

      ŠTVRTÝ 

ŠTVRŤRO

K 

2022 Otvorená výzva na predkladanie návrhov na 

výstavbu transformátorových staníc. Výzva je 

otvorená až do vyčerpania rozpočtových 

prostriedkov. Vo výzve sa zabezpečia najmä 

kritériá účinnej integrácie zariadení na výrobu 

a skladovanie energie z obnoviteľných zdrojov 

vrátane nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá. 

Okrem všetkých povinných vnútroštátnych 

a európskych pravidiel, ktorými sa stanovujú 

požiadavky na stavebné a environmentálne 

zásahy, kritériá výberu/oprávnenosti zabezpečia 

súlad s technickými usmerneniami založenými 

na zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).  

7 F: Posilnenie elektrickej 

distribučnej siete 

Cieľ Počet vybudovaných 

nových staníc 

  Počet 0 838 ŠTVRŤRO

K 

2026 Vybuduje sa 838 nových staníc elektrických 

transformátorov. 
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A nasl. 

Nie. 

Súvisiace opatrenie 

(reforma alebo investícia) 
Míľnik/cieľ Názov 

Kvalitatívne 

ukazovatele (pre 

míľniky) 

Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) 

Orientačný 

harmonogram 

dokončenia  Opis každého míľnika a cieľa 

Merná 

jednotka 
Základná  Cieľ  Štvrtina Rok 

(transformátorové stanice 

a nízkonapäťová sieť) 

elektrických 

transformátorov 

7bis F: Posilnenie elektrickej 

distribučnej siete 

(transformátorové stanice 

a nízkonapäťová sieť) 

Cieľ Dĺžka vybudovanej 

distribučnej siete 

(nízkonapäťovej 

siete) 

  km 0 260 ŠTVRŤRO

K 

2026 Vybuduje sa najmenej 260 km novej 

nízkonapäťovej distribučnej siete. 

8 C: Energetická efektívnosť 

v hospodárstve 

Míľnik Akčný plán riadenia 

energetickej účinnosti 

v hospodárstve  

Prijatie akčného 

plánu riadenia 

energetickej 

účinnosti 

v hospodárstve  

      ŠTVRTÝ 

ŠTVRŤRO

K 

2023 V akčnom pláne pre riadenie energetickej 

efektívnosti v hospodárstve sa stanoví 

zavedenie digitalizovanej metódy vykazovania 

údajov o energetických auditoch podnikov, ako 

aj monitorovanie potenciálnych a dosiahnutých 

úspor energie. V akčnom pláne sa takisto 

predpokladá, že príslušné inštitúcie zahrnú 

požiadavku na podávanie správ o energetických 

auditoch a ich vykonávanie v prípade 

podnikov, ktoré využívajú podporu na 

zlepšenie energetickej efektívnosti.   



 

6 
 

A.3. Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania 

Reforma B: Reforma dodávok elektrickej energie na podporu obnoviteľných zdrojov energie 

Cieľom reformy je uľahčiť integráciu zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov. 

Reforma pozostáva z nadobudnutia účinnosti zákona o dodávkach elektriny. 

Investícia E: Výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov energie 

Cieľom investície je inštalácia kapacity energie z obnoviteľných zdrojov. 

Investícia pozostáva z výstavby 30 MW kapacity energie z obnoviteľných zdrojov. 

Investícia F: Posilnenie elektrickej distribučnej sústavy (nízkonapäťová sieť) 

Cieľom investície je modernizovať elektrickú distribučnú sieť. 

Investícia pozostáva z výstavby nízkonapäťovej distribučnej siete. 
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A.4.  Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie v súvislosti s úverom  

A nasl. 

Nie. 

Súvisiace 

opatrenie 

(reforma alebo 

investícia) 

Míľnik/cieľ Názov 

Kvalitatívne 

ukazovatele (pre 

míľniky) 

Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) 

Orientačný 

harmonogram 

dokončenia  
Opis každého míľnika a cieľa 

Merná 

jednotka 
Základná  Cieľ  Štvrtina Rok 

13 B: Reforma 

dodávok elektrickej 

energie na podporu 

obnoviteľných 

zdrojov energie 

Míľnik Nadobudnutie účinnosti 

zákona o dodávkach 

elektrickej energie  

Ustanovenie v zákone 

indikujúce 

nadobudnutie účinnosti 

zákona o dodávke 

elektrickej energie  

      ŠTVRŤRO

K 

2022 Nový zákon o dodávkach elektrickej energie 

stanovuje pravidlá fungovania trhu 

s elektrinou, výroby, prenosu, distribúcie, 

uskladňovania a dodávky elektriny, ako aj 

ustanovenia na ochranu koncových 

odberateľov, spôsoby a formy poskytovania 

verejnoprospešných služieb v oblasti prenosu 

a distribúcie elektriny a trhu s elektrinou, 

zásady a opatrenia na zaistenie bezpečnosti 

dodávok elektriny, opatrenia na 

predchádzanie energetickej chudobe a iné 

otázky dodávok elektriny. 

16 E: Výroba elektriny 

z obnoviteľných 

zdrojov energie 

Cieľ Inštalovaný výkon energie 

z obnoviteľných zdrojov  

  MW 0 30 ŠTVRŤRO

K 

2026 30 MW inštalovanej kapacity energie 

z obnoviteľných zdrojov. 

Výzva(-y) na predkladanie návrhov musí(-ia) 

byť v súlade s kapitolou 4.5 „Výroba 

elektriny z vodnej energie“ delegovaného 

nariadenia Komisie (EÚ) 2021/2139. 

17 F: Ďalšie posilnenie 

distribučnej siete 

elektrickej energie 

Míľnik Otvorenie výzvy na 

predkladanie návrhov na 

novú nízkonapäťovú 

distribučnú sieť 

Uverejnenie výzvy na 

predkladanie návrhov 

      ŠTVRTÝ 

ŠTVRŤRO

K 

2022 Výzva na predkladanie návrhov vyhlásená na 

výstavbu novej nízkonapäťovej distribučnej 

siete. Výzva je otvorená až do vyčerpania 

rozpočtových prostriedkov. Projekty sa 

zameriavajú na účinnú integráciu zariadení na 

výrobu a skladovanie energie 

z obnoviteľných zdrojov do distribučnej siete 

elektrickej energie vrátane nabíjacích staníc 

pre elektrické vozidlá. Okrem všetkých 

povinných vnútroštátnych a európskych 

pravidiel, ktorými sa stanovujú požiadavky na 

stavebné a environmentálne zásahy, kritériá 

výberu/oprávnenosti zabezpečia súlad 

s technickými usmerneniami založenými na 

zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). 

Investície posilnia distribučnú sieť, zvýšia jej 

kapacitu a prispôsobivosť, ako aj integráciu 

databáz a dohľad v reálnom čase. 
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A nasl. 

Nie. 

Súvisiace 

opatrenie 

(reforma alebo 

investícia) 

Míľnik/cieľ Názov 

Kvalitatívne 

ukazovatele (pre 

míľniky) 

Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) 

Orientačný 

harmonogram 

dokončenia  
Opis každého míľnika a cieľa 

Merná 

jednotka 
Základná  Cieľ  Štvrtina Rok 

18 F: Ďalšie posilnenie 

distribučnej siete 

elektrickej energie 

Cieľ Výstavba nízkonapäťovej 

distribučnej siete    

  km 0 193 ŠTVRŤRO

K 

2026 Musí sa vybudovať najmenej 193 km 

nízkonapäťovej distribučnej siete. 
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B: KOMPONENT 2: UDRŽATEĽNÁ OBNOVA BUDOV 

Slovinsko vo svojom národnom energetickom a klimatickom pláne odhaduje približne 9 500 000 000 EUR 

investičných potrieb na renováciu budov v období 2021 – 2030 s cieľom znížiť konečnú spotrebu energie 

v budovách o 20 % a emisie skleníkových plynov z budov aspoň o 70 % do roku 2030 v porovnaní s rokom 

2005. 

Cieľom tohto komponentu slovinského plánu obnovy a odolnosti je podporovať hĺbkovú obnovu budov so 

zameraním na verejný fond budov s cieľom dosiahnuť zníženie spotreby energie aspoň o 30 % v porovnaní 

s emisiami ex ante. 

Tieto investície a reformy prispejú k odporúčaniam pre Slovinsko v posledných dvoch rokoch s cieľom 

„zamerať hospodársku politiku súvisiacu s investíciami na [...] prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo 

a energetickú transformáciu“ (odporúčanie pre Slovinsko č. 3, 2019) a „zamerať sa na investície do 

ekologickej [...] transformácie, najmä na čistú a efektívnu výrobu a využívanie energie, environmentálnu 

infraštruktúru“ (odporúčanie pre Slovinsko č. 3, 2020). 

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle 

článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení 

a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernia 

týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01). 

B.1.  Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory 

Reforma A: Reforma plánovania a financovania energetickej obnovy budov vo verejnom sektore 

V rámci reformy sa vymedzia nákladovo efektívne prístupy k obnove, politiky a opatrenia na podporu 

hĺbkovej obnovy budov vrátane opatrení na usmerňovanie investičných rozhodnutí jednotlivcov, 

stavebného priemyslu a finančných inštitúcií a posúdenie očakávaných úspor energie a ďalších prínosov, 

ako sa stanovuje v novej dlhodobej stratégii obnovy. 

Reformou sa predovšetkým zavedie právny zákaz navrhovania a inštalácie vykurovacích kotlov na 

vykurovací olej, mazut (palivový olej) a uhoľných kotlov na vykurovanie v nových budovách. Táto časť 

reformy sa vykoná nadobudnutím účinnosti zákona do 30. júna 2023. 

Investícia B: Udržateľná obnova budov 

Cieľom investície je zvýšiť energetickú efektívnosť budov. 

Opatrenia pozostávajú z obnovy budov a modernizácie technických systémov budov. 
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B.2.  Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu 

A nasl. 

Nie. 

Súvisiace opatrenie 

(reforma alebo 

investícia) 

Míľnik/cieľ Názov 

Kvalitatívne 

ukazovatele (pre 

míľniky) 

Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) 

Orientačný 

harmonogram 

dokončenia  
Opis každého míľnika a cieľa 

Merná jednotka Základná  Cieľ  Štvrtina Rok 

19 A: Reforma plánovania 

a financovania 

energetickej obnovy 

budov vo verejnom 

sektore 

Míľnik Nadobudnutie účinnosti 

zákazu používania 

fosílnych palív na 

vykurovanie v nových 

budovách 

Ustanovenie 

v zákone indikujúce 

nadobudnutie 

účinnosti 

príslušného zákona  

      ŠTVRŤR

OK 

2023 Zákonom sa ustanoví zákaz navrhovania 

a inštalácie vykurovacích olejov, mazut 

(palivový olej) a uhoľných kotlov na 

vykurovanie budov, ako sa stanovuje 

v dlhodobej stratégii energetickej obnovy 

budov do roku 2050.  

21 B: Udržateľná obnova 

budov 

Míľnik Otvorenie výzvy na 

predkladanie návrhov na 

realizáciu jednotlivých 

modernizácií technických 

systémov budov 

Uverejnenie výzvy 

na predkladanie 

návrhov 

      ŠTVRTÝ 

ŠTVRŤR

OK 

2022 Výzva na predkladanie návrhov vyhlásená 

na realizáciu jednotlivých modernizácií 

technických systémov budov, ako sú 

klimatizačné a vetracie systémy. Výzva je 

otvorená až do vyčerpania rozpočtových 

prostriedkov. Kritériá 

výberu/oprávnenosti musia zabezpečiť 

súlad s technickými usmerneniami 

založenými na zásade „výrazne 

nenarušiť“ (2021/C58/01).  

22 B:  Udržateľná obnova 

budov 

Míľnik Otvorenie verejnej výzvy 

na energetickú 

a udržateľnú obnovu 

budov vo verejnom 

vlastníctve s veľkým 

administratívnym 

a sociálnym významom 

Uverejnenie verejnej 

výzvy 

      ŠTVRTÝ 

ŠTVRŤR

OK 

2022 Otvorená verejná výzva na energetickú 

a udržateľnú obnovu budov vo verejnom 

vlastníctve s veľkým administratívnym 

a sociálnym významom. Verejná výzva je 

otvorená až do vyčerpania rozpočtových 

prostriedkov. Kritériá 

výberu/oprávnenosti musia zabezpečiť: 

a) súlad s technickými usmerneniami 

k zásade „výrazne nenarušiť“ 

(2021/C58/01); a b) aspoň 30 % zníženie 

priamych a nepriamych emisií 

skleníkových plynov v porovnaní 

s emisiami ex ante.  

23 B: Udržateľná obnova 

budov 

Míľnik Vyhlásenie výzvy na 

predkladanie návrhov na 

energetickú a udržateľnú 

obnovu obytných budov 

vo verejnom vlastníctve.  

Uverejnenie výzvy 

na predkladanie 

návrhov  

      ŠTVRTÝ 

ŠTVRŤR

OK 

2022 Výzva na predkladanie návrhov na 

energetickú a udržateľnú obnovu 

obytných budov vo verejnom vlastníctve. 

Výzva je otvorená až do vyčerpania 

rozpočtových prostriedkov. 

Kritériá výberu/oprávnenosti musia 

zabezpečiť: 
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A nasl. 

Nie. 

Súvisiace opatrenie 

(reforma alebo 

investícia) 

Míľnik/cieľ Názov 

Kvalitatívne 

ukazovatele (pre 

míľniky) 

Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) 

Orientačný 

harmonogram 

dokončenia  
Opis každého míľnika a cieľa 

Merná jednotka Základná  Cieľ  Štvrtina Rok 

a) súlad s technickými usmerneniami 

k zásade „výrazne nenarušiť“ 

(2021/C58/01); podielu a 

b) aspoň 30 % zníženie priamych 

a nepriamych emisií skleníkových plynov 

v porovnaní s emisiami ex ante.  

25 B: Udržateľná obnova 

budov 

Cieľ Renovácia budov    Počet 

(m²) 

0 59 574 ŠTVRŤR

OK 

2026 Renovované budovy. 

 

26 B: Udržateľná obnova 

budov 

Cieľ Modernizácia technických 

systémov budov  

  Počet 

(m²) 

0 29 392 ŠTVRTÝ 

ŠTVRŤR

OK 

2025 Modernizované technické systémy budov, 

napríklad klimatizačné, chladiace a/alebo 

vetracie systémy.  
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B.3. Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania 

Investícia B: Pokračovanie udržateľnej obnovy budov 

Cieľom investície je zvýšiť energetickú efektívnosť budov. 

Opatrenia pozostávajú z obnovy budov a modernizácie technických systémov budov. 
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B.4.  Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie v súvislosti s úverom 

A nasl. 

Nie. 

Súvisiace opatrenie 

(reforma alebo investícia) 

Míľnik/cie

ľ 
Názov 

Kvalitatívne 

ukazovatele (pre 

míľniky) 

Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) 

Orientačný 

harmonogram 

dokončenia  
Opis každého míľnika a cieľa 

Merná jednotka Základná  Cieľ  Štvrtina Rok 

27bis B: Pokračovanie 

udržateľnej obnovy budov 

Cieľ Renovácia budov    Počet(m²) 0 21 398 ŠTVRŤRO

K 

2026 Renovované budovy. 

27b B: Pokračovanie 

udržateľnej obnovy budov 

Cieľ Modernizácia 

technických 

systémov budov   

  Počet (m²) 0 8 965 ŠTVRŤRO

K 

2026 Modernizované technické systémy 

budov, napríklad klimatizačné, chladiace 

a/alebo vetracie systémy. 
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C. ZLOŽKA 3: ČISTÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Slovinsko čelí značným investičným potrebám, pokiaľ ide o ochranu pred katastrofami spôsobenými 

zmenou klímy v dôsledku rastúceho trendu extrémnych výkyvov počasia, a najmä povodní. Takéto 

katastrofy spôsobené zmenou klímy ohrozujú vysoký podiel slovinského obyvateľstva žijúceho v oblastiach 

so značným rizikom záplav a spôsobujú značné hospodárske škody. 

Okrem toho straty vody zostávajú nad priemerom EÚ. Takéto úniky sú odpadom povrchovej a podzemnej 

vody a vedú k vyššej spotrebe energie na účely úpravy a distribúcie vody. Prinášajú aj zvýšené riziko 

kontaminácie vody. 

Cieľom tohto komponentu slovinského plánu obnovy a odolnosti je zaviesť koordinovaný prístup 

k prevencii, pripravenosti, reakcii a obnove v prípade prírodných katastrof súvisiacich s klímou, a to najmä 

zlepšením infraštruktúry a súvisiacej organizácie, výskumu, zvyšovania informovanosti a odbornej 

prípravy. Tento komponent sa ďalej zameriava na zlepšenie vodného hospodárstva. 

Tieto investície a reformy prispejú k odporúčaniam pre Slovinsko v posledných dvoch rokoch s cieľom 

„zamerať hospodársku politiku súvisiacu s investíciami na [...] prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo 

a energetickú transformáciu (odporúčanie pre Slovinsko č. 3, 2019) a zamerať sa na investície do 

ekologickej [...] transformácie, najmä na čistú a efektívnu výrobu a využívanie energie, environmentálnu 

infraštruktúru“ (odporúčanie pre Slovinsko č. 3, 2020). 

Tento komponent prispieva k ochrane životného prostredia a adaptácii na zmenu klímy, a tým posilňuje 

ekologickú, sociálnu a hospodársku odolnosť. 

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle 

článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení 

a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernia 

týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01). 

C.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory 

Posilnenie pripravenosti a reakcie v prípade katastrof spôsobených zmenou klímy 

V reforme sa vymedzí organizácia a reakcia na katastrofy spôsobené zmenou klímy prostredníctvom 

vytvorenia modulových jednotiek reakcie špecializovaných a vyškolených na reakciu na katastrofy 

súvisiace s klímou na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni, pričom sa nanovo vymedzí úloha 

existujúcich jednotiek. Táto štruktúra rieši katastrofy súvisiace s klímou, ktoré predstavujú najvyššie riziko 

pre Slovinsko, ako sú povodne a veľké prírodné požiare. 

Reforma sa vykoná prostredníctvom nadobudnutia účinnosti nového uznesenia o národnom programe na 

ochranu pred prírodnými a inými katastrofami do 31. decembra 2023. Očakáva sa, že do 30. júna 2026 bude 

nová organizačná štruktúra pokrývať celé územie Slovinska a všetkých obyvateľov s osobitným zameraním 

na zraniteľné skupiny. 

Reforma C. Obnova a zmierňovanie účinkov zmeny klímy a katastrof súvisiacich s klímou na odolnú lesnú 

biodiverzitu 

Reformou ochrany a obnovy lesov sa riešia odporúčania Komisie týkajúce sa strategického plánu spoločnej 

poľnohospodárskej politiky Slovinska [SWD(2020) 394] znížením rizika zavlečenia a šírenia lesných 

škodcov počas obnovy lesov a zabezpečením odborného dohľadu prostredníctvom transparentného 

sledovania pôvodu a genetickej rozmanitosti lesného reprodukčného materiálu, čo budúcim lesom 
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umožňuje prispôsobiť sa meniacemu sa životnému prostrediu, najmä zachovaním zdravia lesov a ich 

adaptability na zmeny klímy. 

Reforma prispeje k dosiahnutiu dobrého stavu biotopov a druhov spojených s lesmi s cieľom zlepšiť 

ekologické služby a biodiverzitu a vybudovať odolnosť voči hrozbám, ako sú vplyvy zmeny klímy na lesy. 

Pravidlá týkajúce sa podmienok zápisu do registra dodávateľov a iné príslušné povinnosti dodávateľov 

a požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu lesných kultúr na trh sa zmenia tak, aby sa zabezpečila 

primeraná kvalita množiteľského materiálu lesných kultúr. Pravidlá týkajúce sa osvedčení pre lesný 

reprodukčný materiál sa menia a dopĺňajú s cieľom zlepšiť sledovanie a odborný dohľad. 

Reformu vykoná ministerstvo poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a potravinárstva prostredníctvom 

zmien pravidiel o podmienkach zápisu do registra dodávateľov a iných povinnostiach dodávateľov 

a požiadavkách na uvádzanie množiteľského materiálu lesných kultúr na trh do 31. decembra 2022. 

Investície E. Sociálna a hospodárska odolnosť proti katastrofám súvisiacim s klímou v Slovinskej republike 

Cieľom investície je podporiť sociálnu a hospodársku odolnosť Slovinska voči prírodným požiarom. 

Investícia pozostáva z výstavby centra pre odbornú prípravu jednotiek civilnej ochrany a jednotiek pomoci 

pri zmierňovaní následkov katastrof s cieľom reagovať na prírodné požiare a z odbornej prípravy účastníkov 

s cieľom reagovať na prírodné požiare. 

Investícia F. Znižovanie povodňových rizík 

Cieľom investície je znížiť riziko povodní. 

Investícia pozostáva z výstavby infraštruktúry protipovodňovej ochrany a zriadenia národného strediska 

kontroly vody. 

Investícia G: Centrum pre osivá, škôlky a ochranu lesov 

Cieľom investície je prispieť ku kvantite, kvalite a odolnosti slovinských lesov. 

Investícia pozostáva z výstavby centra pre osivá, škôlky a ochranu lesov. 

Projekty týkajúce sa vypúšťania a čistenia komunálnych odpadových vôd 

Cieľom investície je prispieť k dobrému stavu vodných útvarov. 

Investícia pozostáva z výstavby nových systémov odpadových vôd alebo rekonštrukcie existujúceho 

systému odpadových vôd. 

Projekty v oblasti zásobovania pitnou vodou a úspor pitnej vody 

Cieľom investície je riešiť straty vody v Slovinsku. 

Investícia pozostáva z výstavby nových systémov zásobovania pitnou vodou alebo z rekonštrukcie 

existujúcich systémov zásobovania pitnou vodou. 
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C.2.  Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu 

A nasl. 

Nie. 

Súvisiace 

opatrenie 

(reforma alebo 

investícia) 

Míľnik/cieľ Názov 

Kvalitatívne 

ukazovatele (pre 

míľniky) 

Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) 

Orientačný 

harmonogram 

dokončenia  
Opis každého míľnika a cieľa 

Merná 

jednotka 
Základná  Cieľ  Štvrtina Rok 

29 A: Posilnenie 

pripravenosti 

a reakcie v prípade 

katastrof 

spôsobených 

zmenou klímy 

Míľnik Nadobudnutie účinnosti 

uznesenia o národnom 

programe ochrany pred 

prírodnými a inými 

katastrofami  

Ustanovenie 

v uznesení, v ktorom 

sa uvádza 

nadobudnutie 

účinnosti národného 

programu ochrany 

pred prírodnými 

a inými katastrofami 

      ŠTVRTÝ 

ŠTVRŤR

OK 

2023 Rezolúciu prijme Národné zhromaždenie 

Slovinskej republiky. Vymedzuje 

organizáciu a reakciu na katastrofy 

spôsobené zmenou klímy, prevádzku 

novovytvorených modulových jednotiek 

reakcie na katastrofy spôsobené zmenou 

klímy, ich odbornú prípravu a fungovanie 

a úlohu existujúcich jednotiek v reakcii na 

katastrofy spôsobené zmenou klímy. 

Zameriava sa na rýchlejšiu, 

koordinovanejšiu a účinnejšiu reakciu na 

katastrofy súvisiace s klímou (povodne, 

rozsiahle prírodné požiare a iné katastrofy 

súvisiace s klímou).  

30 E: Sociálna 

a hospodárska 

odolnosť voči 

katastrofám 

súvisiacim s klímou 

v Slovinskej 

republike 

Cieľ Vybudované stredisko 

odbornej prípravy jednotiek 

civilnej ochrany a jednotiek 

pomoci pri zmierňovaní 

následkov katastrof s cieľom 

reagovať na prírodné požiare 

  Počet 0 1 ŠTVRTÝ 

ŠTVRŤR

OK 

2025 Vybudované stredisko odbornej prípravy 

jednotiek civilnej ochrany a jednotiek 

pomoci pri zmierňovaní následkov 

katastrof s cieľom reagovať na prírodné 

požiare. Centrum musí mať primárnu 

energetickú spotrebu aspoň o 20 % nižšiu, 

ako sa vyžaduje v prípade budovy s takmer 

nulovou spotrebou energie podľa 

vnútroštátnych predpisov o výstavbe 

budov s takmer nulovou spotrebou 

energie. 
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A nasl. 

Nie. 

Súvisiace 

opatrenie 

(reforma alebo 

investícia) 

Míľnik/cieľ Názov 

Kvalitatívne 

ukazovatele (pre 

míľniky) 

Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) 

Orientačný 

harmonogram 

dokončenia  
Opis každého míľnika a cieľa 

Merná 

jednotka 
Základná  Cieľ  Štvrtina Rok 

31 E: Sociálna 

a hospodárska 

odolnosť voči 

katastrofám 

súvisiacim s klímou 

v Slovinskej 

republike  

Cieľ Účastníci vyškolení v oblasti 

reakcie na prírodné požiare 

  Počet 0 1000  ŠTVRTÝ 

ŠTVRŤR

OK 

2025 Celkovo 1000 účastníkov bolo 

vyškolených na reakciu na prírodné 

požiare. 

32 F: Zníženie 

povodňových rizík 

a zníženie rizika 

iných katastrof 

súvisiacich 

s klímou  

Míľnik Zadávanie zákaziek na 

projekty protipovodňovej 

ochrany 

Oznámenie o zadaní 

zákaziek 

      ŠTVRTÝ 

ŠTVRŤR

OK 

2024 Zadanie zákaziek na 6 projektov 

protipovodňovej ochrany. Podmienky 

účasti na verejnej súťaži na prípravu 

projektovej dokumentácie zahŕňajú: 

a) požiadavka, aby sa do projektov 

zahrnuli opatrenia na riešenia blízke 

prírode a zelená infraštruktúra; 

b) požiadavka, aby projekty boli v súlade 

s technickými usmerneniami k zásade 

„výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).   

35 F: Zníženie 

povodňových rizík 

a zníženie rizika 

iných katastrof 

súvisiacich 

s klímou  

Cieľ Vybudovaná infraštruktúra 

protipovodňovej ochrany  

  Počet 0 6 ŠTVRŤR

OK 

2026 Vybudovaná infraštruktúra 

protipovodňovej ochrany. 

35bis F: Zníženie 

povodňových rizík 

a zníženie rizika 

iných katastrof 

súvisiacich 

s klímou 

Cieľ Zriadenie národného 

strediska vodného 

hospodárstva 

 Počet 0 1 ŠTVRŤR

OK 

2026 Zriadenie národného vodovodného 

strediska. 

36 C: Obnova 

a zmierňovanie 

účinkov zmeny 

klímy a katastrof 

súvisiacich 

s klímou na odolnú 

lesnú biodiverzitu 

Míľnik Nadobudnutie účinnosti 

zmien pravidiel týkajúcich sa 

podmienok zápisu do registra 

dodávateľov a iných 

povinností dodávateľov 

a požiadaviek týkajúcich sa 

uvádzania množiteľského 

Ustanovenie 

v zmenách 

a doplneniach, 

v ktorom sa uvádza 

nadobudnutie 

účinnosti pravidiel 

      ŠTVRTÝ 

ŠTVRŤR

OK 

2022 Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného 

hospodárstva a potravinárstva prijme tieto 

zmeny: 

— Podmienky zápisu do registra 

dodávateľov a iné povinnosti dodávateľov 

a požiadavky týkajúce sa uvádzania 

množiteľského materiálu lesných kultúr 
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A nasl. 

Nie. 

Súvisiace 

opatrenie 

(reforma alebo 

investícia) 

Míľnik/cieľ Názov 

Kvalitatívne 

ukazovatele (pre 

míľniky) 

Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) 

Orientačný 

harmonogram 

dokončenia  
Opis každého míľnika a cieľa 

Merná 

jednotka 
Základná  Cieľ  Štvrtina Rok 

materiálu lesných kultúr na 

trh 

týkajúcich sa 

podmienok zápisu 

do registra 

dodávateľov a iných 

povinností 

dodávateľov 

a požiadaviek 

týkajúcich sa 

uvádzania 

množiteľského 

materiálu lesných 

kultúr na trh 

na trh zabezpečujú kvalitu množiteľského 

materiálu lesných kultúr. 

— Certifikáty pre lesný reprodukčný 

materiál musia umožňovať sledovanie 

lesného reprodukčného materiálu.  

37 G: Centrum pre 

osivá, škôlky 

a ochranu lesov  

Cieľ Vybudované stredisko pre 

osivá, škôlky a ochranu lesov 

    0  1 ŠTVRTÝ 

ŠTVRŤR

OK 

2025 Vybudované stredisko pre osivá, škôlky 

a ochranu lesov s rozlohou najmenej 

2 510 m². 

Centrum musí mať primárnu energetickú 

spotrebu aspoň o 20 % nižšiu, ako sa 

vyžaduje v prípade budovy s takmer 

nulovou spotrebou energie podľa 

vnútroštátnych predpisov o výstavbe 

budov s takmer nulovou spotrebou 

energie.  

38 H: Projekty na 

vypúšťanie 

a čistenie 

komunálnych 

odpadových vôd 

Míľnik Udeľovanie grantov na 

projekty vypúšťania 

a čistenia komunálnych 

odpadových vôd 

Oznámenie o zadaní 

zákaziek 

      ŠTVRTÝ 

ŠTVRŤR

OK 

2022 Udelenie grantov na 15 projektov 

vypúšťania a čistenia komunálnych 

odpadových vôd. Projekty sa zameriavajú 

na rekonštrukciu existujúcich systémov 

s cieľom zvýšiť energetickú účinnosť 

a znížiť spotrebu elektrickej energie aspoň 

o 10 %. Novovybudované systémy musia 

mať nulovú čistú spotrebu energie. 

Projekty sa zameriavajú na oblasti 

ochrany prírody. 
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A nasl. 

Nie. 

Súvisiace 

opatrenie 

(reforma alebo 

investícia) 

Míľnik/cieľ Názov 

Kvalitatívne 

ukazovatele (pre 

míľniky) 

Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) 

Orientačný 

harmonogram 

dokončenia  
Opis každého míľnika a cieľa 

Merná 

jednotka 
Základná  Cieľ  Štvrtina Rok 

39 H: Projekty na 

vypúšťanie 

a čistenie 

komunálnych 

odpadových vôd 

Cieľ Počet vybudovaných nových 

systémov odpadových vôd 

alebo zrekonštruovaných 

existujúcich systémov 

odpadových vôd  

 Počet 0 5 ŠTVRTÝ 

ŠTVRŤR

OK 

2024 Výstavba nových systémov odpadových 

vôd alebo rekonštrukcia existujúcich 

systémov odpadových vôd. 

40 H: Projekty na 

vypúšťanie 

a čistenie 

komunálnych 

odpadových vôd 

Cieľ Počet vybudovaných nových 

systémov odpadových vôd 

alebo zrekonštruovaných 

existujúcich systémov 

odpadových vôd 

 Počet 5 12 ŠTVRTÝ 

ŠTVRŤR

OK 

2025 Výstavba nových systémov odpadových 

vôd alebo rekonštrukcia existujúcich 

systémov odpadových vôd. 

41 H: Projekty na 

vypúšťanie 

a čistenie 

komunálnych 

odpadových vôd 

Cieľ Počet vybudovaných nových 

systémov odpadových vôd 

alebo zrekonštruovaných 

existujúcich systémov 

odpadových vôd  

  Počet 12 15 ŠTVRŤR

OK 

2026 Výstavba nových systémov odpadových 

vôd alebo rekonštrukcia existujúcich 

systémov odpadových vôd. 

42 I: Projekty v oblasti 

zásobovania pitnou 

vodou a úspor 

pitnej vody 

Míľnik Udeľovanie grantov na 

projekty zásobovania pitnou 

vodou 

Oznámenie o zadaní 

zákaziek 

      ŠTVRTÝ 

ŠTVRŤR

OK 

2022 Udelenie grantov na projekty zásobovania 

pitnou vodou. Projekty sa zameriavajú na 

rekonštrukciu existujúcich systémov 

s cieľom zvýšiť energetickú účinnosť 

a znížiť spotrebu elektrickej energie aspoň 

o 10 % a s cieľom zabezpečiť, aby mala 

novovybudovaná sústava priemernú 

spotrebu energie nižšiu alebo rovnú 

0,5 kWh alebo ILI 1,5 alebo menej.  

43 I: Projekty v oblasti 

zásobovania pitnou 

vodou a úspor 

pitnej vody 

Cieľ Počet vybudovaných nových 

systémov zásobovania pitnou 

vodou alebo 

zrekonštruovaných 

existujúcich systémov 

zásobovania pitnou vodou 

  Počet 0 5 ŠTVRTÝ 

ŠTVRŤR

OK 

2024 Výstavba nových systémov zásobovania 

pitnou vodou alebo rekonštrukcia 

existujúcich systémov zásobovania pitnou 

vodou. 
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A nasl. 

Nie. 

Súvisiace 

opatrenie 

(reforma alebo 

investícia) 

Míľnik/cieľ Názov 

Kvalitatívne 

ukazovatele (pre 

míľniky) 

Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) 

Orientačný 

harmonogram 

dokončenia  
Opis každého míľnika a cieľa 

Merná 

jednotka 
Základná  Cieľ  Štvrtina Rok 

44 I: Projekty v oblasti 

zásobovania pitnou 

vodou a úspor 

pitnej vody 

Cieľ Počet vybudovaných nových 

systémov zásobovania pitnou 

vodou alebo 

zrekonštruovaných 

existujúcich systémov 

zásobovania pitnou vodou  

  Počet 5 12 ŠTVRTÝ 

ŠTVRŤR

OK 

2025 Výstavba nových systémov zásobovania 

pitnou vodou alebo rekonštrukcia 

existujúcich systémov zásobovania pitnou 

vodou. 

45 I: Projekty v oblasti 

zásobovania pitnou 

vodou a úspor 

pitnej vody 

Cieľ Počet vybudovaných nových 

systémov zásobovania pitnou 

vodou alebo 

zrekonštruovaných 

existujúcich systémov 

zásobovania pitnou vodou  

  Počet 12 15 ŠTVRŤR

OK 

2026 Výstavba nových systémov zásobovania 

pitnou vodou alebo rekonštrukcia 

existujúcich systémov zásobovania pitnou 

vodou. 
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C.3.  Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania 

Reforma B: Posilnenie prevencie s cieľom zvýšiť protipovodňovú bezpečnosť 

Reforma sa osobitne zameriava na riziko povodní, ktoré patrí medzi najvýznamnejšie riziká súvisiace so 

zmenou klímy pre Slovinsko. 

Nadobudnutie účinnosti nového plánu manažmentu povodňových rizík urýchli plánovanie a vykonávanie 

opatrení a projektov, ktoré prispievajú k prevencii dôsledkov povodní. Kľúčovými prvkami reformy bude 

zriadenie služby kontroly riek a zavedenie automatizovaných riešení pre kontrolné systémy. Riaditeľstvo 

Slovinskej republiky pre vodu sa reorganizuje tak, aby sa dosiahla decentralizácia a optimalizácia procesov. 

Plán manažmentu povodňového rizika na obdobie 2022 – 2026 nadobudne účinnosť do 31. decembra 2022 

a zabezpečí sa ním, aby sa manažment povodňového rizika stal trvalou úlohou s vyhradenými zdrojmi zo 

štátneho rozpočtu. Reforma podporí budúce investície prostredníctvom riešení blízkych prírode a zelených 

infraštruktúr. 

Reforma D: Zvýšenie efektívnosti fungovania verejných služieb v oblasti ochrany životného prostredia 

Reformou sa rieši kľúčová výzva, ktorú predstavujú straty vo vodnom hospodárstve v Slovinsku, a to 

zlepšením organizácie a kontroly verejných služieb a zabezpečením udržateľnosti financovania 

modernizácie infraštruktúry. Reformou sa zmodernizuje norma na poskytovanie služieb vo verejnom 

záujme s cieľom zvýšiť efektívnosť systémov hospodárenia s vodami a ich opätovného využívania. 

Reformou sa zabezpečí dlhodobá udržateľnosť financovania investícií do infraštruktúry preskúmaním 

nákladovej efektívnosti odvodov a poplatkov za využívanie vody. Ďalším kľúčovým cieľom reformy je 

modernizácia informačného systému na monitorovanie činnosti poskytovateľov verejných služieb 

a podávanie príslušných správ. 

Reforma sa vykoná nadobudnutím účinnosti legislatívneho aktu (legislatívnych aktov) a nariadenia 

(nariadení) o vykonávaní verejných služieb v oblasti ochrany životného prostredia. 

Investícia F: Ďalšie znižovanie povodňových rizík a znižovanie rizika iných katastrof súvisiacich s klímou 

Cieľom investície je znížiť povodňové riziká a riziká zosuvov pôdy. 

Investícia pozostáva z výstavby infraštruktúry na ochranu pred povodňami a posúdenia povodňového 

nebezpečenstva v povodiach riek vSlovinskej republike, ako aj zo zriadenia alebo výstavby infraštruktúry 

na zníženie hrozieb zosuvu pôdy. 

Ďalšie projekty na vypúšťanie, čistenie a opätovné využívanie komunálnych odpadových vôd 

Cieľom investície je prispieť k zabezpečeniu dobrého stavu vodných útvarov. 

Investícia pozostáva z výstavby nových systémov odpadových vôd alebo rekonštrukcie existujúceho 

systému odpadových vôd. 

Ďalšie projekty v oblasti zásobovania pitnou vodou a úspor pitnej vody 

Cieľom investície je riešiť straty vody v Slovinsku. 

Investícia pozostáva z výstavby nových systémov zásobovania pitnou vodou alebo rekonštrukcie 

existujúcich systémov zásobovania pitnou vodou. 
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C.4.  Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie v súvislosti s úverom   

A nasl. 

Nie. 

Súvisiace opatrenie 

(reforma alebo 

investícia) 

Míľnik/cieľ Názov 

Kvalitatívne 

ukazovatele (pre 

míľniky) 

Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) 

Orientačný 

harmonogram 

dokončenia  
Opis každého míľnika a cieľa 

Merná 

jednotka 
Základná  Cieľ  Štvrtina Rok 

33   F: Ďalšie znižovanie 

povodňových rizík 

a znižovanie rizika iných 

katastrof súvisiacich 

s klímou 

Cieľ Vybudovaná alebo 

zavedená infraštruktúra 

na minimalizáciu 

hrozieb zosuvu pôdy  

  Počet 0 6 ŠTVRŤRO

K 

2026 Vybudovaná alebo zavedená infraštruktúra na 

minimalizáciu hrozieb zosuvu pôdy. Kritériami 

výberu verejnej súťaže na prípravu projektovej 

dokumentácie sa zabezpečí súlad s technickými 

usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ 

(2021/C58/01). 

46 B: Posilnenie prevencie 

s cieľom zvýšiť 

povodňovú bezpečnosť 

Míľnik Nadobudnutie účinnosti 

nového plánu riadenia 

povodňových rizík  

Ustanovenie v pláne, 

v ktorom sa uvádza 

nadobudnutie 

účinnosti plánu 

      ŠTVRTÝ 

ŠTVRŤRO

K 

2022 Cieľom nového plánu je urýchliť plánovanie 

a vykonávanie opatrení, ktoré prispievajú 

k prevencii následkov povodní na miestnej, 

regionálnej a vnútroštátnej úrovni, pričom sa 

podporujú najmä riešenia blízke prírode. 

48 F: Ďalšie znižovanie 

povodňových rizík 

a znižovanie rizika iných 

katastrof súvisiacich 

s klímou  

Cieľ Vybudovaná 

infraštruktúra 

protipovodňovej 

ochrany  

  Počet 0 6 ŠTVRŤRO

K 

2026 Vybudovaná infraštruktúra protipovodňovej 

ochrany. Podmienky účasti na verejnej súťaži na 

prípravu projektovej dokumentácie zahŕňajú: 

a) požiadavka, aby sa do projektov zahrnuli 

opatrenia na riešenia blízke prírode a zelená 

infraštruktúra; 

b) požiadavka, aby projekty boli v súlade 

s technickými usmerneniami k zásade „výrazne 

nenarušiť“ (2021/C58/01). 

48bis F: Ďalšie znižovanie 

povodňových rizík 

a znižovanie rizika iných 

katastrof súvisiacich 

s klímou  

Míľnik Hodnotenie 

povodňového 

nebezpečenstva 

v povodiach Slovinskej 

republiky 

 Počet   ŠTVRŤRO

K 

2026 Posúdenie povodňového nebezpečenstva v 4 

povodiach Slovinskej republiky vypracuje externý 

dodávateľ. Investičnú dokumentáciu na 

plánovanie a výstavbu infraštruktúry 

protipovodňovej ochrany vypracuje agentúra 

alebo externý dodávateľ. 

49 D: Zvýšenie efektívnosti 

fungovania verejných 

služieb v oblasti ochrany 

životného prostredia 

Míľnik Nadobudnutie účinnosti 

legislatívneho aktu 

(legislatívnych aktov) 

a nariadenia (nariadení) 

o vykonávaní verejných 

služieb v oblasti 

Ustanovenie zákona 

o nadobudnutí 

účinnosti príslušných 

právnych ustanovení 

      ŠTVRTÝ 

ŠTVRŤRO

K 

2023 Právne ustanovenia zabezpečia: 

— dlhodobá udržateľnosť financovania investícií 

do infraštruktúry preskúmaním nákladovej 

efektívnosti poplatkov a odvodov za využívanie 

vody. 
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A nasl. 

Nie. 

Súvisiace opatrenie 

(reforma alebo 

investícia) 

Míľnik/cieľ Názov 

Kvalitatívne 

ukazovatele (pre 

míľniky) 

Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) 

Orientačný 

harmonogram 

dokončenia  
Opis každého míľnika a cieľa 

Merná 

jednotka 
Základná  Cieľ  Štvrtina Rok 

ochrany životného 

prostredia 

— modernizácia informačného systému na 

monitorovanie činnosti poskytovateľov služieb vo 

verejnom záujme a podávanie správ o nej. 

50 H: Ďalšie projekty na 

vypúšťanie, čistenie 

a opätovné využívanie 

komunálnych 

odpadových vôd   

Míľnik Udeľovanie grantov na 

projekty vypúšťania 

a čistenia komunálnych 

odpadových vôd 

Oznámenie o zadaní 

zákaziek 

      ŠTVRTÝ 

ŠTVRŤRO

K 

2022 Udelenie grantov na 10 projektov vypúšťania 

a čistenia komunálnych odpadových vôd. Projekty 

sa zameriavajú na rekonštrukciu existujúcich 

systémov s cieľom zvýšiť energetickú účinnosť 

a znížiť spotrebu elektrickej energie aspoň o 10 % 

a musia zabezpečiť nulovú čistú spotrebu energie 

pre novovybudovaný systém. 

Projekty sa zameriavajú na oblasti ochrany 

prírody. 

51 H: Ďalšie projekty na 

vypúšťanie, čistenie 

a opätovné využívanie 

komunálnych 

odpadových vôd 

Cieľ Počet vybudovaných 

nových systémov 

odpadových vôd alebo 

zrekonštruovaných 

existujúcich systémov 

odpadových vôd 

  Počet 0 10 ŠTVRŤRO

K 

2026 Výstavba nových systémov odpadových vôd 

alebo rekonštrukcia existujúcich systémov 

odpadových vôd. 

52 I: Ďalšie projekty v oblasti 

zásobovania pitnou vodou 

a úspor pitnej vody 

Míľnik Udeľovanie grantov na 

projekty zásobovania 

pitnou vodou 

Oznámenie o zadaní 

zákaziek 

      ŠTVRTÝ 

ŠTVRŤRO

K 

2022 Udelenie grantov na projekty na dodávku pitnej 

vody. Projekty sa zameriavajú na rekonštrukciu 

existujúcich systémov s cieľom zvýšiť energetickú 

účinnosť a znížiť spotrebu elektrickej energie 

aspoň o 10 % a zabezpečia, aby mala 

novovybudovaná sústava priemernú spotrebu 

energie nižšiu alebo rovnajúcu sa 0,5 kWh alebo 

ILI 1,5 alebo menej.  

53 I: Ďalšie projekty v oblasti 

zásobovania pitnou vodou 

a úspor pitnej vody 

Cieľ Počet vybudovaných 

nových systémov 

zásobovania pitnou 

vodou alebo 

zrekonštruovaných 

existujúcich systémov 

zásobovania pitnou 

vodou 

  Počet 0 10 ŠTVRŤRO

K 

2026 Výstavba nových systémov zásobovania pitnou 

vodou alebo rekonštrukcia existujúcich systémov 

zásobovania pitnou vodou. 
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D. ZLOŽKA 4: UDRŽATEĽNÁ DOPRAVA 

Vysoká závislosť od cestnej dopravy a automobilov a nízke využívanie verejnej dopravy významne 

prispievajú k emisiám uhlíka v Slovinsku. Emisie z dopravy sú zodpovedné za 42,7 % celkových 

slovinských emisiíCO2 v roku 2018, čo je výrazne nad priemerom EÚ (32,6 %), a v absolútnom vyjadrení 

naďalej rastú. 

Cieľom tohto komponentu slovinského plánu obnovy a odolnosti je podporovať využívanie verejnej 

dopravy, osobnej a nákladnej železničnej dopravy, využívanie alternatívnych palív v doprave, ako aj 

digitálnu transformáciu železničnej a cestnej dopravy. 

Tieto investície a reformy prispejú k odporúčaniam pre Slovinsko za posledné dva roky s cieľom „zamerať 

hospodársku politiku súvisiacu s investíciami na [...] prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo a energetickú 

transformáciu, udržateľnú dopravu, najmä železničnú dopravu“ (odporúčanie pre Slovinsko č. 3, 2019) 

a „zamerať investície na [...] udržateľnú dopravu“ (odporúčanie pre Slovinsko č. 3, 2020). 

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle 

článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení 

a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernia 

týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01). 

D.1.  Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory 

Reforma A: Reforma organizácie verejnej osobnej dopravy 

Počas pandémie COVID-19 bola v Slovinsku vážne zasiahnutá verejná doprava, pričom v roku 2020 klesol 

počet cestujúcich o 75 %. 

Cieľom tejto reformy je podporiť a zlepšiť dostupnosť a konkurencieschopnosť verejnej dopravy v záujme 

obnovy po pandémii. Reformou sa zriadi integrovaný verejný prevádzkovateľ osobnej dopravy na 

vnútroštátnej úrovni, ktorý podporí integráciu verejnej železničnej a autobusovej dopravy medzi mestami, 

mestskou, školskou a pracovnou dopravou. Cieľom reformy je výrazne zlepšiť normu prístupnosti verejnej 

dopravy. 

Reforma sa vykoná nadobudnutím účinnosti nového zákona o verejnej osobnej doprave a zriadením 

a uvedením do prevádzky nového integrovaného prevádzkovateľa verejnej dopravy ministerstvom 

životného prostredia, klímy a energetiky. 

Reforma B: Reforma zavádzania infraštruktúry pre alternatívne palivá 

Cieľom reformy je zvýšiť používanie alternatívnych palív vo vnútroštátnej a cezhraničnej doprave a znížiť 

podiel emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich látok z dopravy. V rámci reformy sa predovšetkým určí 

subjekt na koordináciu potrieb odvetví dopravy a energetiky, ktorý bude zabezpečovať a koordinovať 

zavádzanie infraštruktúry pre alternatívne palivá, a tým zvýši odolnosť prechodu na mobilitu s nulovými 

a nízkymi emisiami. 

Reforma sa vykoná nadobudnutím účinnosti zákona o alternatívnych palivách v doprave a infraštruktúre 

pre alternatívne palivá do 30. júna 2022, ktorým sa stanoví aj vnútroštátny regulačný rámec v oblasti 

alternatívnych palív v doprave. 

Investícia C. Zvýšenie kapacity železničnej infraštruktúry 

Cieľom tohto opatrenia je zvýšiť kapacitu železničnej infraštruktúry. 
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Opatrenie spočíva v modernizácii železničných staníc Grosuplje a Domžale a rekonštrukcii 49 kilometrov 

železničných tratí Kranj-Jesenice a Ľubľana-Brezovica-Borovnica. 

Investícia D. Digitalizácia cestnej infraštruktúry 

Cieľom tohto opatrenia je vytvoriť systém na koordináciu a zlepšenie dopravného toku. 

Toto opatrenie pozostáva zo 70 km ciest, na ktoré sa vzťahuje systém riadenia a kontroly dopravy, 

a z nového vybavenia ústredného štátneho strediska riadenia ciest a diaľnic. 

Investícia E: Podpora zavádzania infraštruktúry pre alternatívne palivá v doprave 

Cieľom tohto opatrenia je podporiť používanie alternatívnych palív v doprave. 

Toto opatrenie spočíva v registrácii nabíjacích staníc pre vozidlá s nulovými emisiami vo vnútroštátnom 

registri verejne prístupných nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá.



 

27 
 

D.2.  Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu 

A nasl. 

Nie. 

Súvisiace 

opatrenie 

(reforma alebo 

investícia) 

Míľnik/cieľ Názov 

Kvalitatívne 

ukazovatele (pre 

míľniky) 

Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) 

Orientačný 

harmonogram 

dokončenia  Opis každého míľnika a cieľa 

Merná 

jednotka 
Základná Cieľ  Štvrtina Rok 

54 A: Reforma 

organizácie verejnej 

osobnej dopravy 

Míľnik Nadobudnutie účinnosti 

zákona o zriadení 

integrovaného 

prevádzkovateľa verejnej 

osobnej dopravy 

Ustanovenie zákona 

o nadobudnutí 

účinnosti zákona  

      ŠTVRŤR

OK 

2022 Zákonom sa zverujú úlohy, ktoré v súčasnosti 

vykonáva ministerstvo infraštruktúry, obce 

a slovinské železnice integrovanej spoločnosti 

spravujúcej verejnú osobnú dopravu. 

Spoločnosť okrem iného podporuje rozvoj 

verejnej osobnej dopravy, navrhuje zmeny 

právnych predpisov a iných aktov, 

zabezpečuje plánovanie potrieb, vykonáva 

postupy verejného obstarávania, riadi systém 

predaja cestovných lístkov, zabezpečuje 

primeraný dohľad a poskytuje informácie 

cestujúcim. 

55 A: Reforma 

organizácie verejnej 

osobnej dopravy 

Míľnik Spoločnosť spravujúca 

verejnú osobnú dopravu je 

v prevádzke 

Právny akt, ktorým sa 

zriaďuje spoločnosť 

spravujúca verejnú 

osobnú dopravu   

   ŠTVRTÝ 

ŠTVRŤR

OK 

2023 Uvedenie do prevádzky spoločnosti pre 

riadenie verejnej osobnej dopravy vybavenej 

ľudskými a finančnými zdrojmi. 

 

57 C: Zvýšenie 

kapacity 

železničnej 

infraštruktúry 

Míľnik Zadanie zákaziek na 

modernizáciu železničných 

úsekov   

Oznámenie o zadaní 

zákaziek na 

modernizáciu 

železničných tratí na 

úsekoch: Kranj – 

Jesenice Ľubľana – 

Brezovica a Brezovica 

– Preserje a Preserje – 

Borovnica  

      ŠTVRTÝ 

ŠTVRŤR

OK 

2022 Zadanie zákaziek na modernizáciu 

železničných tratí na úsekoch: Kranj – 

Jesenice Ľubľana – Brezovica a Brezovica – 

Preserje a Preserje – Borovnica. 

V špecifikáciách ponuky sa musí zabezpečiť 

súlad s technickými usmerneniami 

založenými na zásade „výrazne nenarušiť“ 

(2021/C58/01) a s týmito požiadavkami:  

Zvýšenie plynulosti železničnej dopravy 

odstránením úzkych miest na trati č. 50 

Ľubľana – Sežana – d.m. a na trati č. 20 

Ľubľana – Jesenice – d.m.; Modernizácia tratí 

a staníc v súlade s technickými špecifikáciami 

interoperability; — Vedenie pre nosnosť 

zodpovedajúcej kategórie D4 22,5 t/náprava 

8 t/m; Zvýšiť rýchlosť vlakov na novú 

konštrukčnú rýchlosť. 

58 C: Zvýšenie 

kapacity 

železničnej 

infraštruktúry 

Míľnik Zadanie zákaziek na 

modernizáciu železničných 

staníc Grosuplje a Domžale  

Oznámenie o zadaní 

zákaziek za 

modernizáciu staníc 

Grosuplje a Domžale 

      ŠTVRTÝ 

ŠTVRŤR

OK 

2022 Zadanie zákaziek na modernizáciu 

železničných staníc Grosuplje a Domžale. 

V špecifikáciách sa musí zabezpečiť súlad 

s technickými usmerneniami založenými na 
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A nasl. 

Nie. 

Súvisiace 

opatrenie 

(reforma alebo 

investícia) 

Míľnik/cieľ Názov 

Kvalitatívne 

ukazovatele (pre 

míľniky) 

Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) 

Orientačný 

harmonogram 

dokončenia  Opis každého míľnika a cieľa 

Merná 

jednotka 
Základná Cieľ  Štvrtina Rok 

zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) 

a musia zahŕňať zlepšenia súčasnej 

prístupnosti pre cestujúcich a traťovej 

kapacity tratí. 

59 C: Zvýšenie 

kapacity 

železničnej 

infraštruktúry 

Cieľ Modernizované železničné 

stanice  

  Počet 

(stanice) 

0 2 ŠTVRŤR

OK 

2024 Dokončené renovačné práce v mestách 

Grosuplje a Domžale v súlade 

s požiadavkami v rámci míľnika 58. 

60 C: Zvýšenie 

kapacity 

železničnej 

infraštruktúry 

Cieľ Dĺžka rekonštruovaných 

železničných tratí  

  Počet 

(km) 

0 49 ŠTVRŤR

OK 

2025 Rekonštruované železničné trate Kranj-

Jesenice a Ľubľana-Brezovica-Borovnica 

v celkovej dĺžke 49 kilometrov. 

62 D: Digitalizácia 

cestnej 

infraštruktúry  

Cieľ Cesty, na ktoré sa vzťahuje 

systém riadenia a kontroly 

dopravy  

  Počet 

(km) 

0 70 ŠTVRŤR

OK 

2026 Pokrytie 70 km ciest systémom riadenia 

a kontroly dopravy a novým vybavením 

centralizovaných štátnych ciest a diaľničného 

riadiaceho strediska.  

63 B: Reforma 

zavádzania 

infraštruktúry pre 

alternatívne palivá 

Míľnik Nadobudnutie účinnosti 

zákona o alternatívnych 

palivách v doprave 

Nadobudnutie 

účinnosti zákona, 

ktorým sa ustanovuje 

vnútroštátny regulačný 

rámec v oblasti 

alternatívnych palív 

v doprave.  

      ŠTVRŤR

OK 

2022 V zákone sa ustanoví komplexný právny 

rámec pre používanie alternatívnych palív 

v doprave, v ktorom sa stanovia právne 

záväzné pravidlá pre všetky zainteresované 

strany v jednotnom kontaktnom mieste 

s cieľom uľahčiť diverzifikáciu predovšetkým 

osobnej dopravy na dopravu s nízkymi 

emisiami a dopravu s nulovými emisiami. 

Zákon sa vzťahuje na vytvorenie, registráciu 

a prevádzku nabíjacej/dodávateľskej 

infraštruktúry. 

65 E: Podpora 

infraštruktúry pre 

alternatívne palivá 

v doprave 

Cieľ Registrácia nabíjacích bodov 

pre vozidlá s nulovými 

emisiami vo vnútroštátnom 

registri verejne prístupných 

nabíjacích bodov pre 

elektrické vozidlá   

  Počet 0  448 ŠTVRTÝ 

ŠTVRŤR

OK 

2025 448 registrovaných nabíjacích staníc pre 

vozidlá s nulovými emisiami vo 

vnútroštátnom registri verejne prístupných 

nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá. 
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D.3.  Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania 

Reforma F: Ďalšie zavádzanie infraštruktúry pre alternatívne palivá 

Cieľom tejto reformy je uľahčiť zavádzanie infraštruktúry pre alternatívne palivá v odvetví dopravy. 

Cieľom reformy je vytvoriť systém strategického plánovania a zavádzania infraštruktúry pre alternatívne 

palivá, integrácie do elektrizačnej sústavy a financovania dopravy s nulovými emisiami. 

Reformou sa zriadi vnútroštátny stimulačný mechanizmus na zavádzanie infraštruktúry pre alternatívne 

palivá v doprave prostredníctvom i) zavedenia nového politického rámca pozostávajúceho zo strategického 

plánovania a riadenia infraštruktúry pre alternatívne palivá (zriadenie a prevádzka verejnoprospešných 

služieb); vypracovania národných a miestnych plánov nabíjacej infraštruktúry a zriadenia národnej 

digitálnej platformy na stimuláciu investícií a iii) zavedenia systémového zdroja financovania zavádzania 

strategicky plánovanej infraštruktúry pre alternatívne palivá a prechodu na ekologické vozidlá. 

Reforma sa vykoná nadobudnutím účinnosti zákona o infraštruktúre pre alternatívne palivá a podpore 

prechodu na alternatívne palivá v doprave. 

Investícia C: Ďalšie zvyšovanie kapacity železničnej infraštruktúry 

Cieľom tohto opatrenia je zvýšiť kapacitu železničnej infraštruktúry a prístupnosť železničných staníc. 

Toto opatrenie pozostáva z renovácie železničných staníc Ľubľana (fáza A, nadjazd Dunajská) a Nova 

Gorica a z renovácie železničnej trate Bled Jezero – Bohinjska Bela, Bohinjska Bela – Nomenj, ako aj 

z prípravy projektovej dokumentácie na renováciu regionálnej železničnej trate Jesenice – Bohinjska 

Bistrica.
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D.4. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie v súvislosti s úverom  

A nasl. 

Nie. 

Súvisiace opatrenie 

(reforma alebo 

investícia) 

Míľnik/cieľ Názov 

Kvalitatívne 

ukazovatele (pre 

míľniky) 

Kvantitatívne ukazovatele (pre 

ciele) 

Orientačný 

harmonogram 

dokončenia  
Opis každého míľnika a cieľa 

Merná 

jednotka 
Základná  Cieľ  Štvrtina Rok 

67ter F: Reforma týkajúca 

sa ďalšieho 

zavádzania 

infraštruktúry pre 

alternatívne palivá  

Míľnik Nadobudnutie účinnosti 

zákona o infraštruktúre pre 

alternatívne palivá 

a podpore prechodu na 

alternatívne palivá 

v doprave 

 

Ustanovenia zákona 

o nadobudnutí 

účinnosti zákona 

   ŠTVRŤRO

K 

2023 V zákone sa stanoví i) zavedenie nového 

politického rámca pozostávajúceho zo 

strategického plánovania a riadenia 

infraštruktúry pre alternatívne palivá 

(vytvorenie a prevádzka verejnoprospešných 

služieb); II) vypracovanie národných 

a miestnych plánov nabíjacej infraštruktúry 

a zriadenie národnej digitálnej platformy na 

stimuláciu investícií; III) zavedenie 

systémového zdroja financovania na 

zavádzanie strategicky plánovanej 

infraštruktúry pre alternatívne palivá a prechod 

na ekologické vozidlá. 

68 C: Ďalšie zvyšovanie 

kapacity železničnej 

infraštruktúry 

Cieľ Renovované železničné 

stanice Ľubľana (fáza 

nadjazdu A Dunajska) 

a Nova Gorica 

Renovácia 

železničných staníc 

Počet 0 2 ŠTVRŤRO

K 

2026 Renovácia železničných staníc Ľubľana (fáza 

nadjazdu A Dunajska) a Nova Gorica.  

V špecifikáciách obstarávania sa musí uviesť, 

že i) projekt železničnej stanice Nova Gorica 

musí zahŕňať opatrenia na zabezpečenie 

prístupnosti pre používateľov; ii) železničná 

stanica Nova Gorica musí zahŕňať 6 

železničných tratí; a iii) železničné koľaje 

železničnej stanice v Ľubľane vo fáze A 

Dunajská prekonávajú nákladné vlaky 

s nápravovým zaťažením kategórie D4 

(22,5 t/náprava) a dĺžkou vlaku 740 m. 

68bis C: Ďalšie zvyšovanie 

kapacity železničnej 

infraštruktúry 

Cieľ Vypracovaná projektová 

dokumentácia 

a rekonštruované 

železničné trate  

  Počet 

(km) 

0 12,1 ŠTVRŤRO

K 

2026 Pripravila projektovú dokumentáciu k projektu 

rekonštrukcie regionálnej železničnej trate 

Jesenice – Bohinjska Bistrica. 12,1 kilometra 

zrekonštruovanej železničnej trate (Bled 

Jezero-Bohinjska Bela, Bohinjska Bela-

Nomenj). 
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E. ZLOŽKA 5: OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO – EFEKTÍVNE VYUŽÍVANIE ZDROJOV 

Tento komponent slovinského plánu obnovy a odolnosti rieši výzvy súvisiace s dosiahnutím klimatickej 

neutrality do roku 2050, so zvýšením produktivity materiálov, s podporou energetickej efektívnosti 

a ekologických inovácií, so zlepšením systému nakladania s odpadom a s posilnením reťazca spracovania 

dreva. V rámci komponentu sa zavádza aj ekologické rozpočtové plánovanie. 

Cieľom komponentu je podpora prechodu lineárneho slovinského hospodárstva na nízkouhlíkové obehové 

hospodárstvo v súlade s slovinskou rozvojovou stratégiou do roku 2030 a novým akčným plánom EÚ pre 

obehové hospodárstvo: „Smerom k čistejšej a konkurencieschopnejšej Európe“. 

Tieto investície a reformy prispejú k odporúčaniam pre Slovinsko v posledných dvoch rokoch s cieľom 

„zamerať hospodársku politiku súvisiacu s investíciami na [...] prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo 

a energetickú transformáciu (odporúčanie pre Slovinsko č. 3, 2019) a zamerať sa na investície do 

ekologickej [...] transformácie, najmä na čistú a efektívnu výrobu a využívanie energie, environmentálnu 

infraštruktúru“ (odporúčanie pre Slovinsko č. 3, 2020). 

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle 

článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení 

a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernia 

týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01). 

E.1.  Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory 

Reforma A: Vytvorenie rámca pre udržateľnú a ekologickú transformáciu 

Cieľom reformy je urýchliť prechod na obehové hospodárstvo v záujme efektívneho využívania zdrojov. 

Vytvorí sa strategický a právny rámec prechodu na obehové hospodárstvo s cieľom zlepšiť rozšírenú 

zodpovednosť výrobcu a podporiť začlenenie recyklovaných materiálov do nových výrobkov. Reformou 

sa zavedie ekologické rozpočtové plánovanie zavedením metodiky zameranej na identifikáciu a posúdenie 

prvkov verejného rozpočtu, ktoré majú vplyv na politiky v oblasti životného prostredia. Reforma uľahčí 

rozpočtové riadenie a podporí súdržnosť rozpočtových a fiškálnych politík s cieľmi v oblasti klímy. 

Reformou sa posilní aj existujúci systém zeleného verejného obstarávania integrovaním zásad obehového 

hospodárstva. Zriadi jednotné kontaktné miesto na podporu podnikov, najmä malých a stredných podnikov 

(MSP) pri ich prechode na obehové hospodárstvo. 

Míľniky týkajúce sa vykonávania reformy sa dokončia do 31. decembra 2023. 

Investícia B: Integrovaný strategický projekt dekarbonizácie Slovinska prostredníctvom prechodu na 

obehové hospodárstvo 

Cieľom investície je podporiť prechod spoločností na obehové hospodárstvo udelením grantov. 

Opatrenie pozostáva z projektov na podporu prechodu na obehové hospodárstvo. 

Investícia C: Intenzívnejšie spracovanie dreva s cieľom urýchliť prechod na klimaticky neutrálnu 

spoločnosť 

Cieľom tejto investície je posilniť kapacitu spracovania dreva v Slovinsku. 

Táto investícia pozostáva z projektov na podporu spracovania dreva s udelením grantov. 
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E.2.  Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu 

A nasl. 

Nie.  

Súvisiace opatrenie (reforma 

alebo investícia) 
Míľnik/cieľ Názov 

Kvalitatívne ukazovatele 

(pre míľniky) 

Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) 

Orientačný 

harmonogram 

dokončenia  
Opis každého míľnika a cieľa 

Merná 

jednotka 
Základná  Cieľ  Štvrtina Rok 

69 A: Vytvorenie rámca pre 

udržateľnú a ekologickú 

transformáciu 

Míľnik Nadobudnutie účinnosti 

zmien týkajúcich sa 

rozšírenej zodpovednosti 

výrobcu a zhodnocovania 

odpadu  

Ustanovenie v zákone 

indikujúce nadobudnutie 

účinnosti zmien vyhlášky 

o nakladaní s obalmi 

a s odpadom z obalov 

a nariadenia o odpadoch 

      ŠTVRTÝ 

ŠTVRŤR

OK 

2022 Zmenami vyhlášky o nakladaní 

s obalmi a odpadom z obalov 

a nariadenia o odpadoch sa zvýši 

organizačná a finančná 

zodpovednosť výrobcov a podporí 

sa integrácia recyklovaných 

materiálov do nových výrobkov.  

70 A: Vytvorenie rámca pre 

udržateľnú a ekologickú 

transformáciu 

Míľnik Vypracovanie 

a uplatňovanie metodiky 

ekologického 

rozpočtového plánovania 

Vypracovanie a začatie 

uplatňovania metodiky 

ekologického rozpočtového 

plánovania  

      ŠTVRTÝ 

ŠTVRŤR

OK 

2023 Ministerstvo financií vypracuje 

a uplatňuje metodiku posudzovania 

vplyvu jednotlivých rozpočtových 

riadkov na environmentálne ciele 

(klimatické označovanie) v súlade 

s taxonómiou a zásadou „výrazne 

nenarušiť“ v technickom usmernení 

(2021/C58/01). Metodika sa prijme, 

uverejní a začne uplatňovať 

a umožní monitorovanie výdavkov 

ekologického rozpočtu a hodnotenie 

vplyvu fiškálnej politiky na životné 

prostredie a klímu.  

71 A: Vytvorenie rámca pre 

udržateľnú a ekologickú 

transformáciu 

Míľnik Jednotné kontaktné miesto 

pre obehové hospodárstvo 

je v prevádzke 

Jednotné kontaktné miesto 

pre obehové hospodárstvo je 

v prevádzke 

      ŠTVRŤR

OK 

2022 Jednotné kontaktné miesto 

podporuje podniky, najmä malé 

a stredné podniky (MSP), pri ich 

prechode na obehové hospodárstvo. 

Systematicky integruje a koordinuje 

vykonávanie šiestich programov 

integrovaného strategického projektu 

dekarbonizácie Slovinska 

prostredníctvom prechodu na 

obehové hospodárstvo.  

72 B: Integrovaný strategický 

projekt dekarbonizácie 

Slovinska prostredníctvom 

Míľnik Udeľovanie grantov na 

podporu spoločností pri 

Oznámenie o zadaní 

zákaziek 

      ŠTVRŤR

OK 

2024 Projekty zvýšia efektívnosť 

využívania zdrojov vybraných 

spoločností. 
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1 Ak sa v rámci podporovanej činnosti dosiahnu predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, malo by sa poskytnúť 

vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. 

prechodu na obehové 

hospodárstvo 

prechode na obehové 

hospodárstvo 

Kritériá výberu musia zabezpečiť 

súlad s technickými usmerneniami 

založenými na zásade „výrazne 

nenarušiť“ (2021/C58/01). 

V prípade všetkých projektov 

súvisiacich so zariadeniami, na ktoré 

sa vzťahuje systém EÚ na 

obchodovanie s emisiami, sa 

zabezpečí, aby podporované 

zariadenia dosiahli svoje 

predpokladané emisie skleníkových 

plynov výrazne pod limitom 

stanoveným na bezodplatné 

prideľovanie emisných kvót, ako sa 

stanovuje vo vykonávacom 

nariadení Komisie (EÚ) 2021/4471.  

73 B: Integrovaný strategický 

projekt dekarbonizácie 

Slovinska prostredníctvom 

prechodu na obehové 

hospodárstvo  

Cieľ Počet projektov na 

podporu spoločností pri 

prechode na obehové 

hospodárstvo 

  Počet 0 150 ŠTVRTÝ 

ŠTVRŤR

OK 

2025 Počet projektov alebo činností na 

podporu prechodu na obehové 

hospodárstvo potvrdených verejným 

obstarávateľom na základe prijatia 

hodnotiaceho formulára 

potvrdzujúceho výsledky odbornej 

prípravy v oblasti udržateľnosti 

a procesu obehovej transformácie 

poskytnutej prijímateľom alebo 

záverečnej správy o podporovaných 

projektoch alebo podporovaných 

činnostiach, ktorú prijímatelia 

predložili verejnému 

obstarávateľovi.  

74 C: Zintenzívnenie spracovania 

dreva s cieľom urýchliť 

prechod na klimaticky 

neutrálnu spoločnosť 

Míľnik Rozhodnutia o grante pre 

projekty na podporu 

spracovania dreva 

Vydané rozhodnutie 

(rozhodnutia) o udelení 

grantu 

      ŠTVRTÝ 

ŠTVRŤR

OK 

2024 Rozhodnutie (rozhodnutia) o udelení 

grantu vydané na projekty 

podporujúce spracovanie dreva. 

Kritériá výberu projektov v rámci 

výzvy zahŕňajú požiadavku na súlad 

s technickými usmerneniami 
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k zásade „výrazne nenarušiť“ 

(2021/C58/01). 

75 C: Zintenzívnenie spracovania 

dreva s cieľom urýchliť 

prechod na klimaticky 

neutrálnu spoločnosť 

Cieľ 
Počet projektov na 

podporu spracovania dreva 

 

 
Počet 0 8 ŠTVRŤR

OK 

2025 Potvrdenia verejného obstarávateľa 

o prijatí záznamu o odovzdaní alebo 

dodacieho listu alebo povolenia na 

použitie potvrdzujúce prijatie 

projektov v oblasti spracovania 

dreva, ktoré prijímatelia predložili 

verejnému obstarávateľovi. 

76 C: Zintenzívnenie spracovania 

dreva s cieľom urýchliť 

prechod na klimaticky 

neutrálnu spoločnosť 

Cieľ Počet projektov na 

podporu spracovania dreva  

  Počet 8 28 ŠTVRŤR

OK 

2026 Potvrdenia verejného obstarávateľa 

o prijatí záznamu o odovzdaní alebo 

dodacieho listu alebo povolenia na 

použitie potvrdzujúce prijatie 

projektov v oblasti spracovania 

dreva, ktoré prijímatelia predložili 

verejnému obstarávateľovi.  
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F. ZLOŽKA 6: DIGITÁLNA TRANSFORMÁCIA HOSPODÁRSTVA 

Slovinské spoločnosti zaostávajú v tempe prispôsobovania sa zmenám spôsobeným digitalizáciou z dôvodu 

nedostatočných kompetencií a zručností zamestnancov a obmedzených zdrojov na investície do vybavenia 

a pokročilých digitálnych technológií. 

V tejto súvislosti je cieľom tohto komponentu slovinského plánu obnovy a odolnosti zvýšiť efektívnosť 

a rast podnikov, podporiť ich transformáciu prostredníctvom digitálnych technológií, urýchliť väčšie 

využívanie vyspelých technológií a zároveň prispôsobiť regulačný rámec, zlepšiť prístup na trh, 

transparentnosť a bezpečnosť, od ktorých sa očakáva, že z dlhodobého hľadiska zvýšia 

konkurencieschopnosť krajiny. Ďalšia integrácia slovinských spoločností do globálnych hodnotových 

reťazcov sa podporuje prostredníctvom zapojenia sa do projektov zahŕňajúcich viaceré krajiny. 

Tieto investície a reformy prispejú k odporúčaniam pre Slovinsko v roku 2019 s cieľom „zlepšiť 

podnikateľské prostredie znížením regulačných obmedzení a administratívnej záťaže“ (odporúčanie pre 

Slovinsko č. 2, 2019) a v roku 2020 „zamerať investície na [...] digitálnu transformáciu [...] a zavádzanie 

siete 5G“. Podporovať digitálne kapacity podnikov a posilňovať digitálne zručnosti, elektronický obchod 

[...]“ (odporúčanie pre Španielsko č. 3, 2020). 

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle 

článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení 

a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernia 

týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01). 

F.1.  Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory 

Reforma A: Digitálna transformácia hospodárstva (podnikanie a priemysel) 

Digitálna transformácia hospodárstva sa podporí nadobudnutím účinnosti stratégie pre digitálnu 

transformáciu podnikov a usmernení pre inovačné obstarávanie. V stratégii sa ustanoví prevod registrov do 

jedného obchodného registra. 

Stratégia zahŕňa aj plán vykonávania spoločného súboru nástrojov Únie v oblasti pripojiteľnosti2, ktorý sa 

zameriava na činnosti súvisiace s jednotným informačným miestom. 

Míľniky a ciele súvisiace s vykonávaním reformy sa dokončia do 31. decembra 2024. 

Investícia B: Program digitálnej transformácie priemyslu/podniku 

Očakáva sa, že investície zvýšia produktivitu a rast prostredníctvom optimalizácie procesov a zavádzania 

pokročilých digitálnych technológií s cieľom rozvíjať digitálne zručnosti zamestnancov a stimulovať 

konkurencieschopnosť a inovácie uľahčením vstupu nových účastníkov na trh. 

V súťažnej výzve na predkladanie návrhov sa určia konkrétne projekty na rozšírenie využívania pokročilých 

technológií s cieľom zvýšiť efektívnosť, produktivitu a konkurencieschopnosť a urýchliť zavádzanie 

digitálnych inovácií a prenos digitálnych kompetencií. 

                                                 

 

2 Podľa odporúčania Komisie (EÚ) 2020/1307 o spoločnom súbore nástrojov Únie na zníženie nákladov na zavádzanie 

vysokokapacitných sietí a zabezpečenie včasného prístupu k rádiovému frekvenčnému spektru 5G priaznivého pre 

investície s cieľom podporiť pripojiteľnosť na podporu oživenia hospodárstva po kríze spôsobenej ochorením COVID-

19 v Únii. 



 

36 
 

Príjemcami sú konzorciá pozostávajúce z veľkých spoločností a MSP. Spoločnosti vypracujú a vykonávajú 

komplexnú stratégiu digitálnej transformácie na dosiahnutie cieľov uvedených vo výzve na predkladanie 

návrhov. 

Míľniky a ciele súvisiace s realizáciou investície sa dokončia do 30. júna 2024. 

Investícia D: Cezhraničné projekty a projekty zahŕňajúce viaceré krajiny – spoločná európska dátová 

infraštruktúra a služby 

Cieľom investície je podporiť projekty slovinských podnikov, ktoré sú nepriamymi partnermi v dôležitom 

projekte spoločného európskeho záujmu v oblasti cloudovej infraštruktúry a služieb novej generácie (CIS). 

Investícia pozostáva z príspevku k vytvoreniu riešení spracúvania údajov ako súčasti integrovaného 

dôležitého projektu spoločného európskeho záujmu týkajúceho sa spoločnej európskej dátovej 

infraštruktúry a služieb. 

Investícia E: Cezhraničné projekty a projekty zahŕňajúce viaceré krajiny – procesory s nízkou spotrebou 

a polovodičové čipy 

Cieľmi projektu zahŕňajúceho viaceré krajiny, ktorý sa týka procesorov s nízkou spotrebou 

a polovodičových čipov, je posilnenie spôsobilostí v oblasti dizajnu a zvýšenie odolnosti únijných 

a slovinských polovodičových hodnotových reťazcov, prepojenie vnútroštátnych a európskych procesov 

s prekrývajúcimi sa okruhmi práce a posilnenie mikroelektronického hodnotového reťazca prostredníctvom 

1. modulárneho prístupu (nástroje a zariadenia, materiály, dizajn, výroba, balenie a testovanie), ktorý 

vychádza z potrieb priemyslu; vymedzenia nového vývoja prostredníctvom vymedzenia 

mikroelektronického ekosystému; 

Začlenenia celého mikroelektronického ekosystému v Európe. Tento projekt môže mať podobu 

plánovaného dôležitého projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI). 

Míľniky a ciele súvisiace s realizáciou projektu sa dokončia do 30. júna 2024. 
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F.2.  Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu 

A nasl. 

Nie. 

Súvisiace opatrenie 

(reforma alebo 

investícia) 

Míľnik/cieľ Názov 

Kvalitatívne 

ukazovatele (pre 

míľniky) 

Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) 

Orientačný 

harmonogram 

dokončenia  
Opis každého míľnika a cieľa 

Merná 

jednotka 
Základná  Cieľ  Štvrtina Rok 

77 A: Digitálna 

transformácia 

hospodárstva 

(podnikanie 

a priemysel) 

Míľnik Prijatie stratégie digitálnej 

transformácie podnikov 

Prijatie stratégie 

digitálnej 

transformácie 

podnikov vládou  

      ŠTVRTÝ 

ŠTVRŤR

OK 

2021 Vláda vypracuje a prijme stratégiu 

digitálnej transformácie podniku, v ktorej sa 

stanovia základné kroky digitálnej 

transformácie. Stratégia zabezpečí, aby boli 

všetci prevádzkovatelia podnikov 

v Slovinsku registrovaní v jednom registri 

v súlade so zásadou „jedenkrát a dosť“ 

zakotvenou v nariadení o jednotnej 

digitálnej bráne (EÚ) 2018/1724. 

 

Stratégia zahŕňa plán vykonávania 

spoločného súboru nástrojov Únie v oblasti 

pripojiteľnosti3vrátane činností týkajúcich 

sa jednotného informačného miesta 

a konkrétneho harmonogramu dokončenia 

každého opatrenia. 

78 A: Digitálna 

transformácia 

hospodárstva 

(podnikanie 

a priemysel) 

Míľnik Usmernenia pre inovatívne 

verejné obstarávanie  

Usmernenia pre 

inovatívne verejné 

obstarávanie prijaté 

vládou Slovinskej 

republiky 

      ŠTVRŤR

OK 

2022 V usmerneniach pre inovačné obstarávanie 

sa vymedzia výberové postupy a kritériá 

účasti žiadateľov na inovačných postupoch 

verejného obstarávania. 

80 B: Program digitálnej 

transformácie 

priemyslu/podniku  

Míľnik Zadanie zákaziek na projekty 

digitálnej transformácie 

podnikov 

Oznámenie o zadaní 

zákaziek 

      ŠTVRŤR

OK 

2022 Žiadateľmi sú konzorciá alebo iné formy 

integrácie spoločností, ktoré pozostávajú 

aspoň z jednej veľkej spoločnosti 

a viacerých malých a stredných podnikov. 

Výberové kritériá zahŕňajú okrem iného 

posilnenie digitálnych kompetencií 

                                                 

 

3 Podľa odporúčania Komisie (EÚ) 2020/1307 o spoločnom súbore nástrojov Únie na zníženie nákladov na zavedenie sietí s veľmi vysokou kapacitou a zabezpečenie včasného a 

investične orientovaného prístupu k rádiovému spektru 5G s cieľom posilniť pripojiteľnosť na podporu oživenia hospodárstva v dôsledku krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 v 

Únii. 
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A nasl. 

Nie. 

Súvisiace opatrenie 

(reforma alebo 

investícia) 

Míľnik/cieľ Názov 

Kvalitatívne 

ukazovatele (pre 

míľniky) 

Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) 

Orientačný 

harmonogram 

dokončenia  
Opis každého míľnika a cieľa 

Merná 

jednotka 
Základná  Cieľ  Štvrtina Rok 

zamestnancov a zavedenie elektronickej 

totožnosti a digitálneho vizitky. 

81 B: Agenda digitálnej 

transformácie 

priemyslu/podniku  

Cieľ Konzorciá spoločností 

s vytvorenou digitálnou 

stratégiou 

  Počet 0 20 ŠTVRŤR

OK 

2022 Konzorciá, ktorým boli zadané zákazky 

v rámci míľnika 80, vypracujú 

prispôsobené digitálne stratégie 

transformácie podnikov, technológií, 

organizácie a kultúry. Tieto zahŕňajú okrem 

iného posúdenie digitálnej pripravenosti, 

identifikáciu relevantných oblastí pre 

digitalizáciu, relevantné údaje a zdroje, 

integráciu údajov a vzdelávacie potreby. 

82 B: Agenda digitálnej 

transformácie 

priemyslu/podniku  

Cieľ Konzorciá podporované 

dokončenou komplexnou 

digitálnou transformáciou 

  Počet 0 20 ŠTVRŤR

OK 

2024 Dokončené projekty v súlade s digitálnymi 

stratégiami vytvorenými v rámci míľnika 

81. 

Celková výška financovania je najmenej 

43 808 855 EUR, z čoho najmenej 

10 000 000 EUR je určených pre malé 

a stredné podniky. 

83 D: Cezhraničné 

projekty a projekty 

zahŕňajúce viaceré 

krajiny – spoločná 

európska dátová 

infraštruktúra 

a služby 

Míľnik Uverejnenie výzvy na 

vyjadrenie záujmu o nový 

projekt týkajúci sa cloudu 

novej generácie. 

Uverejnenie výzvy na 

vyjadrenie záujmu 

      ŠTVRŤR

OK 

2021 Výzva na vyjadrenie záujmu podniku 

o účasť na cezhraničnom projekte 

zahŕňajúcom viaceré krajiny, ktorý sa týka 

spoločných európskych dátových 

infraštruktúr a služieb a ktorý sa plánuje 

realizovať ako dôležitý projekt spoločného 

európskeho záujmu (IPCEI) v oblasti 

cloudovej infraštruktúry a služieb novej 

generácie. 

84 D: Cezhraničné 

projekty a projekty 

zahŕňajúce viaceré 

krajiny – spoločná 

európska dátová 

infraštruktúra 

a služby 

Cieľ Správy o riešeniach 

spracúvania údajov 

  Počet 0 7 ŠTVRŤR

OK 

2026 Predkladajú sa správy príjemcov 

o riešeniach spracúvania údajov. Riešenia 

spracovania údajov uvedené v správach 

musia byť aspoň v pilotnej fáze. 

85 E: Cezhraničné 

projekty a projekty 

zahŕňajúce viaceré 

Míľnik Dokončenie zoznamu 

potenciálnych účastníkov 

spoločného projektu. 

Finalizácia zoznamu       ŠTVRŤR

OK 

2021 Dokončenie zoznamu účastníkov projektu 

zahŕňajúceho viaceré krajiny v oblasti 

mikroelektroniky, ktorý sa má realizovať 
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A nasl. 

Nie. 

Súvisiace opatrenie 

(reforma alebo 

investícia) 

Míľnik/cieľ Názov 

Kvalitatívne 

ukazovatele (pre 

míľniky) 

Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) 

Orientačný 

harmonogram 

dokončenia  
Opis každého míľnika a cieľa 

Merná 

jednotka 
Základná  Cieľ  Štvrtina Rok 

krajiny – procesory 

s nízkou spotrebou 

a polovodičové čipy 

ako dôležitý projekt spoločného európskeho 

záujmu (IPCEI). 

86 E: Cezhraničné 

projekty a projekty 

zahŕňajúce viaceré 

krajiny – procesory 

s nízkou spotrebou 

a polovodičové čipy 

Cieľ Počet začatých projektov   Počet 0 2 ŠTVRŤR

OK 

2024 Začali projekty v konkrétnych oblastiach 

(napríklad návrh komunikačných čipov, 

vývoj pokročilých polovodičových 

procesov, systémová integrácia a jadrá na 

použitie v rôznych aplikáciách inteligentnej 

mobility, inteligentné mestá a komunity, 

inteligentné továrne) v hodnotovom reťazci 

spoločného projektu v rámci míľnika 85. 
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G. ZLOŽKA 7: DIGITÁLNA TRANSFORMÁCIA VEREJNÉHO SEKTORA A VEREJNEJ 

SPRÁVY 

Tento komponent slovinského plánu obnovy a odolnosti sa zaoberá výzvami digitalizácie súvisiacimi 

s verejnou správou, ako je zabezpečenie širokopásmového pokrytia na celom území Slovinska, využívanie 

elektronických služieb verejného sektora, interoperabilita medzi systémami správy údajov, digitálne 

zručnosti a vybavenie štátnych zamestnancov, kybernetická bezpečnosť a zabezpečenie koordinácie 

riadenia investícií do IKT. 

Cieľom komponentu je reagovať na kritické nedostatky zistené v digitalizácii verejného sektora počas 

pandémie COVID-19. Cieľom komponentu je najmä vytvoriť prostredie pre úspešnú digitálnu 

transformáciu, posilniť elektronickú verejnú správu, zvýšiť digitálne zručnosti a zvýšiť kybernetickú 

bezpečnosť. 

Komponent ďalej rieši prechod na gigabitovú spoločnosť zlepšením regulačného prostredia a posilnením 

digitálnej pripojiteľnosti prostredníctvom investícií do širokopásmovej infraštruktúry v ťažko dostupných 

oblastiach. 

Tieto investície a reformy prispejú k odporúčaniam pre Slovinsko v roku 2020 s cieľom „zamerať investície 

na [...] digitálnu transformáciu [...] a zavádzanie siete 5G. Podporovať digitálne kapacity podnikov 

a posilňovať digitálne zručnosti, elektronický obchod [...]“ (odporúčanie pre Španielsko č. 3, 2020). 

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle 

článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení 

a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernia 

týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01). 

G.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory 

Reforma A: Posilnenie riadenia digitálnej transformácie verejnej správy 

Cieľom reformy je zlepšiť riadenie digitálnej transformácie vo verejnej správe. Očakáva sa, že sa to 

dosiahne prijatím stratégie digitálnych verejných služieb na roky 2021 – 2030 a zriadením Rady pre rozvoj 

informatiky ako koordinačného orgánu digitálnych riešení. 

Vláda prijme stratégiu digitálnych verejných služieb na roky 2021 – 2030, ktorej cieľom sú používateľsky 

ústretové a jednoduché digitálne služby, zabezpečenie údajov pre lepšie služby a rozhodovanie 

a zabezpečenie bezpečného, dôveryhodného a inkluzívneho digitálneho prostredia. 

Rada pre rozvoj informatiky pôsobí ako riadiaci orgán pre koordináciu operácií vo verejnom sektore 

súvisiacich s investíciami do IT, normami, systémami back-office a ďalším technologickým vývojom, ak je 

kompatibilita systémov nevyhnutná na ich prevádzku a údržbu. 

Míľnik týkajúci sa vykonávania reformy sa dokončí do 31. decembra 2021. 

Reforma B: Vytvorenie prostredia pre využívanie elektronických služieb verejnou správou 

Cieľom reformy je poskytnúť primeraný právny základ pre elektronické služby poskytované verejnou 

správou, najmä zavedenie služieb elektronickej identifikácie. 

Nadobudnutím účinnosti zákona o elektronickej identity a dôveryhodných službách a zmeneného zákona 

o preukazoch totožnosti sa uvedie do praxe používanie vnútroštátnej elektronickej totožnosti na využívanie 
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verejných služieb a poskytnú sa základné podmienky pre elektronický obchod. Elektronická identifikácia 

sa uznáva cezhranične a oznamuje sa podľa nariadenia eIDAS. 

Míľnik týkajúci sa vykonávania reformy sa dokončí a dokumenty elektronickej identifikácie sa začnú 

vydávať do 30. júna 2022. 

Reforma C: Modernizácia administratívnych procesov pre úspešnú digitálnu transformáciu 

Cieľom reformy je poskytnúť právny základ pre ďalšiu digitalizáciu verejných služieb. 

Zákon o všeobecnom správnom konaní a vyhláška o správnom obchode sa menia a dopĺňajú s cieľom 

rozšíriť rozsah elektronických postupov v administratívnych procesoch. 

Míľnik týkajúci sa vykonávania reformy sa dokončí do 31. decembra 2022. 

Reforma D: Zriadenie kompetenčného centra – Centrum ľudských zdrojov a zvyšovanie zručností 

zamestnancov vo verejnej správe 

Cieľom reformy je zlepšiť riadenie ľudských zdrojov v štátnej správe. 

Kompetenčné centrum – Centrum ľudských zdrojov sa zriadi zmenou zákona o štátnej službe a začne 

fungovať. Cieľom centra je podporovať strategický prístup k riadeniu kompetencií. Centrum posudzuje 

kompetencie a zručnosti v postupoch prijímania zamestnancov, prispieva k rozvoju kompetencií a zručností 

(vrátane digitálnych) štátnych zamestnancov a vyvíja ďalšie nástroje na riadenie ľudských zdrojov 

v orgánoch štátnej správy. Okrem toho sa prijme stratégia riadenia verejnej služby v oblasti riadenia 

talentov, kariérneho rastu, celoživotného vzdelávania a nových skutočností, ktoré priniesla pandémia 

COVID-19. 

Míľnik týkajúci sa vykonávania reformy sa dokončí do 30. júna 2024. 

Zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti 

Cieľom tejto reformy je posilniť spoluprácu subjektov v rámci vnútroštátneho systému kybernetickej 

bezpečnosti. 

Reforma pozostáva zo zriadenia vnútroštátneho právneho rámca kybernetickej bezpečnosti vymedzením 

úloh a povinností jednotiek pre riešenie počítačových bezpečnostných incidentov (CSIRT) a vládneho 

úradu pre informačnú bezpečnosť (GISO). 

Reforma F: Prechod na gigabitovú spoločnosť 

Cieľom tejto reformy je prispieť k poskytovaniu širokopásmového pokrytia na celom území Slovinskej 

republiky. 

Zákon o elektronických komunikáciách sa mení a dopĺňa s cieľom optimalizovať postupy budovania 

elektronických komunikačných sietí, zvýšiť efektívnosť spoločného budovania a predvídateľnosť 

podnikateľského prostredia. Vláda Slovinska prijme národný plán pre širokopásmové pripojenie, v ktorom 

sa stanovia potreby rozvoja širokopásmového pokrytia v Slovinsku do roku 2025 a opatrenia na dosiahnutie 

tohto cieľa. 

Míľnik týkajúci sa vykonávania reformy sa dokončí do 30. júna 2022. 

Investícia G: Modernizácia digitálneho prostredia verejnej správy 
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Cieľom investície je posilniť digitálnu infraštruktúru, digitálne riešenia a digitálne zručnosti vo verejnom 

sektore. 

Investícia pozostáva z účasti na odbornej príprave v oblasti digitálnych zručností, zriadenia digitálnej 

platformy elektronických právnych predpisov a projektu súvisiaceho s demonštráciou vnútroštátnej 

kvantovej komunikačnej infraštruktúry. Z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti sa podporuje časť 

investičných nákladov. Táto investícia môže získať podporu aj z iných programov alebo nástrojov Únie na 

náklady, ktoré nie sú podporované z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. 

Investícia H: Gigabitová infraštruktúra 

Cieľom investície je zaviesť infraštruktúru na umožnenie širokopásmového prístupu. 

Investícia pozostáva z umožnenia širokopásmového prístupu pre domácnosti v „bielych oblastiach“. 

Investície I. Digitalizácia vnútornej bezpečnosti 

Cieľom investície je modernizovať technológie dostupné na úrovni slovinskej polície s cieľom 

optimalizovať a podporiť pracovné procesy. 

Investícia pozostáva zo zriadenia aplikácií v policajnom cloude a modernizácie digitálnej rádiovej siete 

vnútroštátnych orgánov. 

Investícia J. Digitalizácia vzdelávania a vedy 

Cieľom investície je digitalizovať vzdelávacie inštitúcie zlepšením informačnej a komunikačnej 

infraštruktúry a poskytovaním aplikácií alebo elektronických riešení, ktoré podporujú pracovné procesy 

a poskytujú analýzu údajov. Zabezpečí sa vysokorýchlostné pripojenie, uchovávanie údajov a posilnenie 

kompetencií pre otvorené údaje a otvorenú vedu v rámci výskumných organizácií. 

Investícia pozostáva zo zavedenia IT riešení alebo aplikácií na podporu digitalizácie vzdelávania a vedy, 

zavádzania pripojiteľnosti pre základné a stredné inštitúcie, vyššie odborné školy, ako aj organizácie 

vzdelávania dospelých a zavádzania vysokorýchlostnej chrbticovej siete optických vlákien medzi 

prístupovými bodmi (Point of Presence) akademickej a výskumnej siete Slovinska (Arnes) a úložiskami 

údajov na účely zachovania výsledkov otvoreného výskumu. 

Rámec ekologického slovinského umiestnenia 

Cieľom investície je posilniť správu priestorových a environmentálnych údajov. 

Investícia pozostáva z modernizácie priestorového a environmentálneho riadenia v Slovinsku 

prostredníctvom vývoja digitálnych riešení na podporu interoperability údajov. 

Investícia L. Digitálna transformácia v poľnohospodárstve, potravinárstve alebo lesnom hospodárstve 

Cieľom investície je posilniť digitálnu infraštruktúru a digitálne služby v oblasti poľnohospodárstva, 

potravinárstva alebo lesného hospodárstva. 

Investícia pozostáva zo zriadenia elektronických služieb v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva alebo 

lesného hospodárstva. 

Investície M. Digitalizácia v oblasti kultúry 

Cieľom investície je posilniť digitálnu infraštruktúru v oblasti kultúry. 
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Investícia pozostáva zo zriadenia elektronických služieb v oblasti kultúry. 

Investície N. Digitalizácia v oblasti spravodlivosti 

Cieľom investície je zvýšiť dostupnosť služieb súvisiacich s oblasťou spravodlivosti v Slovinsku. 

Investícia pozostáva z podpory digitalizácie služieb v justičnom systéme a vytvorenia IT riešení týkajúcich 

sa výmeny informácií, videokonferencií alebo odbornej prípravy. 
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G.2.  Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu 

A nasl. 

Nie. 

Súvisiace opatrenie 

(reforma alebo 

investícia) 

Míľnik/cieľ Názov 

Kvalitatívne 

ukazovatele (pre 

míľniky) 

Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) 

Orientačný 

harmonogram 

dokončenia  
Opis každého míľnika a cieľa 

Merná 

jednotka 
Základná  Cieľ  Štvrtina Rok 

90 A: Posilnenie riadenia 

digitálnej transformácie 

verejnej správy 

Míľnik Zriadenie 

a fungovanie Rady 

pre rozvoj 

informatiky štátnej 

správy 

Prijatie 

rozhodnutia 

o zriadení rady 

vládou 

a vymenovanie jej 

členov 

ministerstvom 

verejnej správy 

      ŠTVRTÝ 

ŠTVRŤR

OK 

2021 Rada zriadi ústredné miesto pre verejnú správu 

pre koordináciu operácií na prevádzkovej úrovni 

súvisiacich s investíciami do IT, normami, 

systémami back-office a ďalším technologickým 

vývojom, kde je kompatibilita systémov 

nevyhnutná na ich efektívnu prevádzku a údržbu. 

91 B: Vytvorenie prostredia 

pre využívanie 

elektronických služieb 

verejnou správou  

Míľnik Bezpečné 

vnútroštátne 

doklady 

o elektronickej 

identite 

Začiatok 

vydávania nových 

vnútroštátnych 

preukazov 

elektronickej 

identity 

      ŠTVRŤR

OK 

2022 Vydajú sa prvé nové preukazy elektronickej 

identity. Toto sa použije na vnútroštátnej 

a cezhraničnej úrovni v  

elektronický obchod. 

Nový preukaz totožnosti umožňuje občanovi 

elektronicky sa identifikovať a autentifikovať 

s cieľom získať prístup k elektronickým službám 

a podpísať ho elektronicky. Právnym základom 

pre pridelenie elektronickej identity je zákon 

o elektronickej identite a dôveryhodných službách 

a zmenený zákon o preukazoch totožnosti (zákon, 

ktorým sa mení zákon o preukaze totožnosti). 

Systém sa oznamuje v systéme eIDAS, aby bol 

v súlade s cezhraničnými predpismi. 

92 D: Zriadenie 

kompetenčného centra – 

centra ľudských zdrojov 

a zvyšovanie zručností 

zamestnancov verejnej 

správy 

Míľnik Kompetenčné 

centrum – zriadené 

a funkčné centrum 

ľudských zdrojov  

Kompetenčné 

centrum – 

Centrum 

ľudských zdrojov 

je v prevádzke  

      ŠTVRŤR

OK 

2024 Zmenami zákona o štátnej službe sa ustanovuje 

zriadenie kompetenčného centra – centra 

ľudských zdrojov. 

Centrum funguje a zodpovedá za:  

— organizovanie verejných výberových konaní 

na prijímanie zamestnancov v štátnej správe,  

— posúdenie zručností uchádzačov v rámci 

postupov prijímania zamestnancov,  

— rozvoj systému osobných kompetencií 

a zručností v štátnej správe (vrátane riadiacich 

kompetencií), podpora nástrojov na riadenie 

ľudských zdrojov v štátnej správe; vytvorenie 
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A nasl. 

Nie. 

Súvisiace opatrenie 

(reforma alebo 

investícia) 

Míľnik/cieľ Názov 

Kvalitatívne 

ukazovatele (pre 

míľniky) 

Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) 

Orientačný 

harmonogram 

dokončenia  
Opis každého míľnika a cieľa 

Merná 

jednotka 
Základná  Cieľ  Štvrtina Rok 

rámca na zlepšenie digitálnych kompetencií 

v štátnej správe. 

V zákone sa môže stanoviť primerané prechodné 

obdobie na účinné uplatňovanie uvedených 

povinností kompetenčných centier a úplné 

sprevádzkovanie kompetenčných centier. 

93 C: Modernizácia 

administratívnych 

procesov pre úspešnú 

digitálnu transformáciu 

Míľnik Odstránenie 

právnych 

a administratívnych 

prekážok pri 

poskytovaní 

elektronických 

služieb 

Ustanovenia 

zákona indikujúce 

nadobudnutie 

účinnosti noviel 

zákona 

o všeobecnom 

správnom konaní 

a vyhlášky 

o správnom 

obchode  

      ŠTVRTÝ 

ŠTVRŤR

OK 

2022 Zmeny zákona o všeobecnom správnom konaní 

a vyhlášky o správnom obchode sa zameriavajú 

na zjednodušenie právnych požiadaviek na 

poskytovanie elektronických služieb verejnej 

správy a ďalšiu digitalizáciu administratívnych 

postupov. Tieto zahŕňajú okrem iného platobné 

služby, podporu pri vývoji elektronických 

aplikácií a elektronické predkladanie dokumentov. 

94 F: Prechod na gigabitovú 

spoločnosť 

Míľnik Prijatie plánu 

širokopásmového 

pripojenia na roky 

2021 – 2025  

Plán 

širokopásmového 

pripojenia prijíma 

vláda. 

      ŠTVRŤR

OK 

2022 V prijatom pláne sa stanovia: 1. potrebu 

zabezpečiť primerané širokopásmové siete 

v Slovinsku do roku 2025 v súlade s cieľmi 

pripojenia pre európsku gigabitovú spoločnosť do 

roku 2025; 2. Národný plán výstavby 

infraštruktúry 5G; 3. potrebné zmeny právnych 

základov v oblasti elektronických komunikácií; 4. 

opatrenia na zabezpečenie vhodnej oblasti 

rádiového frekvenčného spektra v Slovinsku, 5. 

konkrétne opatrenia potrebné na dosiahnutie 

cieľov, 6. Kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) 

na dosiahnutie stanovených cieľov v stanovených 

lehotách. 

95 E: Zaistenie 

kybernetickej 

bezpečnosti 

Míľnik Zlepšenie právnych 

predpisov 

spolupráca v oblasti 

národnej 

kybernetickej 

bezpečnosti 

Ustanovenie 

v zákone 

indikujúce 

nadobudnutie 

účinnosti 

príslušného 

zákona 

   ŠTVRŤR

OK 

2025 V zákone sa vymedzia úlohy a povinnosti 

jednotiek pre riešenie počítačových 

bezpečnostných incidentov (CSIRT) a vládneho 

úradu pre informačnú bezpečnosť (GISO), pokiaľ 

ide o výmenu informácií o incidentoch alebo 

kybernetických hrozbách alebo iných informácií 

v oblasti informačnej bezpečnosti. 
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A nasl. 

Nie. 

Súvisiace opatrenie 

(reforma alebo 

investícia) 

Míľnik/cieľ Názov 

Kvalitatívne 

ukazovatele (pre 

míľniky) 

Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) 

Orientačný 

harmonogram 

dokončenia  
Opis každého míľnika a cieľa 

Merná 

jednotka 
Základná  Cieľ  Štvrtina Rok 

96 G: Modernizácia 

digitálneho prostredia 

verejnej správy 

Cieľ Vyplatenie sumy 

2 000 000 EUR 

 EUR 

miliónov 

0 2 ŠTVRŤR

OK 

2026 Najmenej 2 000 000 EUR sa vyplatí na projekt 

SiQUID s cieľom podporiť vnútroštátnu kvantovú 

komunikačnú infraštruktúru. Do tejto sumy sa 

nezapočítavajú žiadne sumy poskytnuté z iných 

programov alebo nástrojov Únie. 

97 G: Modernizácia 

digitálneho prostredia 

verejnej správy 

Míľnik Platforma pre 

elektronické právne 

predpisy 

Správu 

o odovzdaní 

platformy 

elektronických 

právnych 

predpisov vydáva 

verejný 

obstarávateľ. 

      ŠTVRTÝ 

ŠTVRŤR

OK 

2025 Správa o odovzdaní podpísaná dodávateľom 

a verejným obstarávateľom, v ktorej sa 

potvrdzuje, že platforma elektronických právnych 

predpisov na podporu legislatívneho procesu je 

prístupná. 

98 G: Modernizácia 

digitálneho prostredia 

verejnej správy 

Cieľ Počet certifikátov 

vydaných na 

odbornú prípravu 

v oblasti digitálnych 

zručností pre 

verejný sektor   

  Počet 0 40 000 ŠTVRŤR

OK 

2026 Počet osvedčení o účasti vydaných na činnosti 

odbornej prípravy v oblasti digitálnych zručností 

pre verejný sektor. 

99 H: Gigabitová 

infraštruktúra 

Cieľ Domácnosti 

s umožneným 

širokopásmovým 

prístupom zahrnuté 

do správ o ukončení 

projektu 

  Počet 0 6 838 ŠTVRŤR

OK 

2026 Správu o ukončení projektu podpíše dodávateľ 

a overí verejný obstarávateľ. Verejný obstarávateľ 

overí, či bola zavedená infraštruktúra, ktorá 

umožňuje prístup k širokopásmovej sieti v riedko 

obývaných oblastiach (ďalej len „biele oblasti“) 

vymedzených v súťažných podkladoch. 

100 I. Digitalizácia vnútornej 

bezpečnosti 

Cieľ Používatelia novej 

policajnej digitálnej 

rádiovej siete 

(TETRA)  

  Počet 0 11 000 ŠTVRTÝ 

ŠTVRŤR

OK 

2022 Plánuje sa, že digitálna rádiová sieť 

vnútroštátnych orgánov Slovinskej republiky 

bude mať 11000 používateľov. 

Sieť využíva rádiové frekvencie koordinované na 

úrovni EÚ na účely verejnej bezpečnosti a je 

kompatibilná s vnútroštátnymi rádiovými 

systémami susedných krajín. 

101 I. Digitalizácia vnútornej 

bezpečnosti 

Míľnik Aplikácie 

v policajnom 

cloude 

Aplikácie sú 

prístupné 

v policajnom 

cloude  

      ŠTVRTÝ 

ŠTVRŤR

OK 

2025 Polícia má prístup k aplikáciám na policajnom 

cloude v oblasti predchádzania trestnej činnosti, 

verejnej bezpečnosti, hraničných kontrol alebo 

pracovných procesov. 
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A nasl. 

Nie. 

Súvisiace opatrenie 

(reforma alebo 

investícia) 

Míľnik/cieľ Názov 

Kvalitatívne 

ukazovatele (pre 

míľniky) 

Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) 

Orientačný 

harmonogram 

dokončenia  
Opis každého míľnika a cieľa 

Merná 

jednotka 
Základná  Cieľ  Štvrtina Rok 

102 K: Zelený slovinský 

rámec pre lokalizáciu 

Cieľ Prepojené riešenia 

priestorových 

a environmentálnyc

h informácií 

  Počet 0 4 ŠTVRTÝ 

ŠTVRŤR

OK 

2025 Odovzdávacie správy podpísané dodávateľom 

a verejným obstarávateľom pre riešenia 

priestorových a environmentálnych informácií 

navrhnuté alebo aktualizované s cieľom umožniť 

interoperabilitu medzi súbormi priestorových 

a environmentálnych údajov.  

104 L: Digitálna 

transformácia 

v poľnohospodárstve, 

potravinárstve alebo 

lesnom hospodárstve 

Cieľ Elektronické služby 

v poľnohospodárstv

e, potravinárstve 

alebo lesnom 

hospodárstve 

 Počet 0 32 ŠTVRŤR

OK 

2026 Odovzdávacie správy alebo iné akceptačné 

dokumenty podpísané dodávateľom a verejným 

obstarávateľom na prijatie elektronických služieb 

alebo iných elektronických riešení alebo 

infraštruktúry IT alebo vybavenia sa vydávajú 

v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva alebo 

lesného hospodárstva.  

105 N: Digitalizácia v oblasti 

spravodlivosti 

Cieľ Informačné 

systémy v oblasti 

spravodlivosti 

 Počet 0 11 ŠTVRŤR

OK 

2026 Vydajú sa odovzdávacie správy podpísané 

dodávateľom a verejným obstarávateľom pre 

systémy IT alebo pre iné elektronické riešenia 

alebo pre infraštruktúru IT alebo pre vybavenie 

súvisiace so súdnym systémom. 

106 J: Digitalizácia 

vzdelávania a vedy  

Cieľ Ďalšie vzdelávacie 

inštitúcie 

s optickým 

pripojením 

s rýchlosťou viac 

ako 1 Gbit/s 

  Počet 0 204 ŠTVRŤR

OK 

2024 204 inštitúcií primárneho a sekundárneho 

vzdelávania, ako aj organizácií vzdelávania 

dospelých sa pripojí k optickému pripojeniu 

s rýchlosťou nad 1 Gb/s. Očakáva sa, že to 

pokryje približne 18 % existujúcich vzdelávacích 

zariadení v krajine a približne 35000 žiakov. 

Investícia sa vzťahuje na tieto typy vzdelávacích 

inštitúcií: základné školy, stredné školy, inštitúcie 

pre deti a mladých ľudí s osobitnými potrebami, 

študentské internáty a organizácie vzdelávania 

dospelých. 

107 J: Digitalizácia 

vzdelávania a vedy  

Cieľ Dodatočné oporné 

optické spojenia 

s rýchlosťou 

100 Gbit/s 

  Počet 0 40 ŠTVRTÝ 

ŠTVRŤR

OK 

2023 Chrbticové optické pripojenia spájajú dátové uzly 

verejných inštitútov v Akademickej a výskumnej 

sieti Slovinska. 

Natrvalo sa rozmiestni najmenej 40 diaľkových 

optických spojení s rýchlosťou 100 Gbit/s, pri 

ktorých sa predpokladá, že pokryjú aspoň 75 % 

všetkých spojení medzi verejnými inštitúciami. 

108 J: Digitalizácia 

vzdelávania a vedy  

Cieľ Žiadosti v oblasti 

vzdelávania 

 Počet 0 11 ŠTVRŤR

OK 

2026 Vydajú sa odovzdávacie správy podpísané 

dodávateľom a verejným obstarávateľom pre 
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A nasl. 

Nie. 

Súvisiace opatrenie 

(reforma alebo 

investícia) 

Míľnik/cieľ Názov 

Kvalitatívne 

ukazovatele (pre 

míľniky) 

Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) 

Orientačný 

harmonogram 

dokončenia  
Opis každého míľnika a cieľa 

Merná 

jednotka 
Základná  Cieľ  Štvrtina Rok 

žiadosti alebo pre iné elektronické služby 

súvisiace so vzdelávacím systémom. 

109 M: Digitalizácia v oblasti 

kultúry 

Cieľ Elektronické služby 

v oblasti kultúry 

  Počet 0 6 ŠTVRŤR

OK 

2026 Vydajú sa odovzdávacie správy podpísané 

dodávateľom a verejným obstarávateľom 

o elektronických službách alebo iných 

elektronických riešeniach, alebo o infraštruktúre 

IT, alebo o vybavení v oblasti kultúry.  
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H. ZLOŽKA 8: VÝSKUM, VÝVOJ A INOVÁCIE 

Výkonnosť Slovinska v oblasti výskumu a inovácií je naďalej neoptimálna. Úroveň výdavkov na výskum 

a inovácie a ich účinnosť zostávajú skromné, čo obmedzuje vedeckú a technologickú výkonnosť krajiny. 

Príspevok výskumu a inovácií k rastu produktivity a konkurencieschopnosti je preto obmedzený, a to aj 

pokiaľ ide o digitálnu a ekologickú transformáciu. 

Cieľom tohto komponentu slovinského plánu obnovy a odolnosti je zlepšiť riadenie a koordináciu politiky 

v oblasti výskumu a inovácií, zvýšiť úroveň verejných a súkromných investícií do výskumu a vývoja, ako 

aj ich efektívnosť a účinnosť. Tým by sa zabezpečilo, že výskum, vývoj a inovácie budú kritickou hnacou 

silou produktivity a hospodárskeho rastu. Navrhovanými opatreniami by sa takisto zabezpečilo, že výskum 

a inovácie budú kľúčovým faktorom umožňujúcim digitálnu a ekologickú transformáciu. 

Tieto investície a reformy sú zamerané na odporúčania pre Slovinsko v roku 2019 s cieľom „zamerať 

hospodársku politiku založenú na investíciách na výskum a inovácie“ (odporúčanie pre Slovinsko č. 3, 

2019) a 2020 „zamerať investície na [...] výskum a inovácie“ (odporúčanie pre Slovinsko č. 3, 2020). 

V odporúčaní Rady z roku 2020 sa uvádza, že hospodársky pokles ohrozuje výskum, vývoj a inovácie 

podnikov, a preto sú potrebné investície na pomoc inovačným malým a stredným podnikom pri rozširovaní 

ich výroby. Okrem toho sú silnejšie prepojenia medzi akademickou obcou a podnikmi nevyhnutné na 

úspešné pretavenie poznatkov do inovácií, zlepšenie výkonnosti krajiny v oblasti výskumu, vývoja 

a inovácií, stimuláciu hospodárskeho rastu a podporu zavádzania inovácií, ktoré sú rozhodujúce pre 

ekologickú a digitálnu transformáciu. 

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle 

článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení 

a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernia 

týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01). 

H.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory 

Reforma A: Prevádzka a riadenie systému výskumu, vývoja a inovácií 

Cieľom reformy je zvýšiť efektívnosť a účinnosť verejných investícií do výskumu, vývoja a inovácií, 

vytvoriť konkurencieschopné a účinné výskumné a inovačné prostredie a zvýšiť úsilie v oblasti výskumu, 

vývoja a inovácií v oblasti ekologickej a digitálnej transformácie. 

Reforma spočíva v nadobudnutí účinnosti nového zákona o činnostiach v oblasti výskumu, vývoja 

a inovácií; v zavedení nového modelu riadenia a integrácie výskumného a inovačného ekosystému (vrátane 

vytvorenia spoločného programového výboru); vo vytvorení spoločného systému monitorovania 

a hodnotenia politík v oblasti výskumu, vývoja a inovácií; posilnenie a posilnenie postavenia dvoch 

výkonných výskumných agentúr; a posilnenie podporného prostredia už zriadených subjektov a sietí na 

vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni s cieľom podporiť toky poznatkov a spoluprácu medzi akademickou 

obcou a podnikmi. 

Míľniky týkajúce sa vykonávania reformy sa dokončia do 30. júna 2022. 

Investícia B: Spolufinancovanie výskumných inovačných projektov na podporu ekologickej transformácie 

a digitalizácie 

Cieľom investície je podporiť dlhodobejšiu spoluprácu v oblastiach zelenej a digitálnej transformácie medzi 

spoločnosťami zapojenými do činností súvisiacich s výskumom a vývojom alebo medzi výskumnými 

organizáciami, veľkými podnikmi alebo MSP. 
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Investícia pozostáva zo spolufinancovania projektov spolupráce na všetkých úrovniach technologického 

rozvoja medzi výskumnými organizáciami a spoločnosťami alebo medzi spoločnosťami zapojenými do 

činností súvisiacich s výskumom a vývojom. 

Investícia C: Spolufinancovanie projektov na posilnenie medzinárodnej mobility slovinských výskumných 

pracovníkov a výskumných organizácií a na podporu medzinárodnej účasti slovinských žiadateľov 

Cieľom investície je zlepšiť vedeckú excelentnosť, výskumné kapacity, prenos a obeh znalostí 

prostredníctvom podpory medzinárodnej a medziodvetvovej mobility a reintegrácie výskumných 

pracovníkov v slovinskom prostredí výskumu, vývoja a inovácií. 

Investícia pozostáva z verejnej výzvy s viacerými možnosťami výberu a financovania projektov mobility 

a/alebo reintegrácie a financovania nákladov na vykonávanie činností v oblasti výskumu, vývoja a inovácií 

a budovanie kapacít na získavanie a prenos poznatkov do slovinského výskumného sektora v súlade 

s akciami Marie Curie-Skłodowskej v rámci programu Horizont Európa. 

Investícia D: Spolufinancovanie investícií do demonštračných a pilotných projektov v oblasti výskumu, 

vývoja a inovácií 

Cieľom investície je zlepšiť inovačnú výkonnosť Slovinska zvýšením investícií do výskumu, vývoja 

a inovácií, podporiť transfer technológií, a tým posilniť inovačný ekosystém, a podporiť podnikateľské 

investície do zelenej transformácie, najmä v súvislosti s obehovým hospodárstvom. 

Investícia pozostáva z podpory projektov konzorcií spoločností a výskumných organizácií alebo 

spoločností zapojených do činností súvisiacich s výskumom a vývojom. 

 



 

51 
 

H.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu 

A nasl. 

Nie.  

Súvisiace opatrenie 

(reforma alebo 

investícia) 

Míľnik/cieľ Názov 
Kvalitatívne ukazovatele 

(pre míľniky) 

Kvantitatívne ukazovatele (pre 

ciele) 

Orientačný 

harmonogram 

dokončenia  Opis každého míľnika a cieľa 

Merná 

jednotka 
Základná  Cieľ  Štvrtina Rok 

110 A: Prevádzka a riadenie 

systému výskumu, vývoja 

a inovácií 

Míľnik Nadobudnutie účinnosti 

zákona o činnostiach 

v oblasti výskumu, 

vývoja a inovácií  

Ustanovenie v zákone 

indikujúce nadobudnutie 

účinnosti zákona o činnostiach 

v oblasti výskumu, vývoja 

a inovácií po prijatí 

parlamentom 

 

      ŠTVRŤRO

K 

2022 Cieľom aktu je zvýšiť efektívnosť 

a koordináciu riadenia výskumu, vývoja 

a inovácií. Akt okrem iného zvyšuje 

a stabilizuje verejné financovanie činností 

v oblasti výskumu, vývoja a inovácií, zvyšuje 

nezávislosť verejných výskumných organizácií, 

vytvára prvky financovania založené na 

výsledkoch, stimuluje spoluprácu výskumných 

pracovníkov s výskumnými projektmi 

a podnikmi EÚ a podporuje internacionalizáciu 

a medziodvetvovú mobilitu a prenos znalostí. 

111 A: Prevádzka a riadenie 

systému výskumu, vývoja 

a inovácií 

Míľnik Zriadený a funkčný 

spoločný programový 

výbor 

Spoločný programový výbor 

zriadený a funkčný 

rozhodnutím o vymenovaní 

a úlohách výboru vládou 

Slovinskej republiky 

      ŠTVRŤRO

K 

2022 Spoločný programový výbor umožňuje stabilnú 

a nepretržitú koordináciu na strategickej aj 

operačnej úrovni vrátane koordinácie medzi 

nástrojmi na realizáciu výskumu, vývoja 

a inovácií bez ohľadu na zdroj financovania. 

115 B: Spolufinancovanie 

výskumných inovačných 

projektov na podporu 

ekologickej transformácie 

a digitalizácie 

Cieľ Prijatie záverečných 

správ o programe 

  Počet 0 4 ŠTVRŤRO

K 

2026 Aspoň 4 potvrdenia od verejného obstarávateľa, 

ktorým akceptuje záverečné programové správy 

dodávateľa týkajúce sa programov v oblasti 

zelenej alebo digitálnej transformácie.  

118 B: Spolufinancovanie 

výskumných inovačných 

projektov na podporu 

ekologickej transformácie 

a digitalizácie 

Míľnik Prijatie záverečných 

správ o projekte  

Prijatie záverečných správ 

o projekte 

   ŠTVRŤRO

K 

2026 Súhlas verejného obstarávateľa so záverečnými 

projektovými správami príjemcov týkajúcimi sa 

projektov v oblasti zelenej transformácie.  

119 C: Spolufinancovanie 

projektov na posilnenie 

medzinárodnej mobility 

slovinských výskumných 

pracovníkov 

a výskumných organizácií 

a na podporu 

medzinárodnej účasti 

slovinských žiadateľov  

Cieľ Počet výskumných 

pracovníkov 

zúčastňujúcich sa na 

projektoch   

 
Počet  0 33 ŠTVRŤRO

K 

2026 33 výskumných pracovníkov zúčastňujúcich sa 

na projektoch, na ktoré sa vzťahujú zmluvy 

uzatvorené medzi zodpovednou výskumnou 

agentúrou (ARIS) a výskumnými 

spoločnosťami zamestnávajúcimi výskumných 

pracovníkov. 

Projekty buď podporujú prostredníctvom grantu 

do troch rokov náklady na mobilitu 

a reintegráciu výskumných pracovníkov, ktorí 
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A nasl. 

Nie.  

Súvisiace opatrenie 

(reforma alebo 

investícia) 

Míľnik/cieľ Názov 
Kvalitatívne ukazovatele 

(pre míľniky) 

Kvantitatívne ukazovatele (pre 

ciele) 

Orientačný 

harmonogram 

dokončenia  Opis každého míľnika a cieľa 

Merná 

jednotka 
Základná  Cieľ  Štvrtina Rok 

získali pozitívne alebo excelentné hodnotenie, 

ale neboli vybraní na financovanie v rámci 

programov Horizont 2020 alebo Horizont 

Európa Výzvy na predkladanie návrhov, alebo 

podporujú reintegráciu výskumných 

pracovníkov v Slovinsku, ktorí dokončili 

projekty v rámci programu Horizont 2020 alebo 

Horizont Európa, poskytnutím až dvojročnej 

podpory prostredníctvom grantu. 

122 D: Spolufinancovanie 

investícií do 

demonštračných 

a pilotných projektov 

v oblasti výskumu, vývoja 

a inovácií 

Míľnik Prijatie záverečných 

správ o projekte 

Prijatie záverečných správ 

o projekte 

   ŠTVRŤRO

K 

2026 Prijatie záverečných správ o projektoch od 

príjemcov verejným obstarávateľom, pokiaľ ide 

o demonštračné alebo pilotné projekty v oblasti 

výskumu, vývoja a inovácií v oblasti 

obehového hospodárstva. 
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I. ZLOŽKA 9: ZVYŠOVANIE PRODUKTIVITY, PRIAZNIVÉ PODNIKATEĽSKÉ 

PROSTREDIE PRE INVESTOROV 

Tento komponent slovinského plánu obnovy a odolnosti rieši nízku úroveň investícií súkromného sektora 

v Slovinsku zlepšením regulácie kapitálových trhov, reformou zásad verejnej podpory súkromných 

investícií a poskytovaním finančných prostriedkov na investície podnikov. 

Cieľom komponentu je posilniť alternatívne nebankové zdroje financovania, uľahčiť investície podnikov 

do najvyspelejších vysoko produktívnych ekologických a digitálnych technológií a posilniť podporný 

rámec pre spoločnosti. 

Tieto investície a reformy sa zameriavajú na odporúčania pre Slovinsko v roku 2019 s cieľom „podporiť 

rozvoj akciových trhov“ (odporúčanie pre Slovinsko č. 2, 2019) a 2020 s cieľom „poskytnúť likviditu 

a financovanie podnikom a domácnostiam [...] podporovať súkromné investície na podporu oživenia 

hospodárstva“ a „zamerať investície na ekologickú a digitálnu transformáciu“ (odporúčanie pre Slovinsko 

č. 3, 2020). 

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle 

článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení 

a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernia 

týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01). 

I.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory 

Reforma A: Posilnenie kapitálových trhov 

Cieľom tejto reformy je posilniť kapitálové trhy v Slovinsku. 

Reforma spočíva v nadobudnutí účinnosti nového zákona o formách alternatívnych investičných fondov, 

v ktorom sa vymedzia typy alternatívnych investičných fondov. Tento nový zákon vychádza z výsledkov 

projektu programu na podporu štrukturálnych reforiem „Podpora segmentu alternatívneho investičného 

fondu (AIF)“. 

Okrem toho sa prijme stratégia pre slovinský kapitálový trh, v ktorej sa stanovia osobitné opatrenia pre ďalší 

rozvoj, pričom sa nadviaže na výsledky projektu programu na podporu štrukturálnych reforiem „Zlepšenie 

a rozvoj kapitálového trhu v Slovinsku“. 

Míľniky týkajúce sa vykonávania reformy sa dokončia do 30. júna 2022. 

Reforma B: Produktívnejšie hospodárstvo pre digitálnu a ekologickú transformáciu 

Cieľom tejto reformy je zvýšiť produktivitu slovinského hospodárstva presmerovaním kritérií podpory 

verejných investícií z vytvárania pracovných miest na vysoko produktívne, udržateľné a digitálne 

orientované obchodné modely a investície. 

Reforma spočíva v nadobudnutí účinnosti zmien zákona o podpore investícií, ktoré sa týkajú podpory 

domácich a zahraničných investícií spoločnosťami. Zmeny presmerujú štátne investičné stimuly na 

kapitálovo náročné investície s vysokou pridanou hodnotou. Reforma podmieňuje verejnú podporu 

osobitným súborom kritérií environmentálnej udržateľnosti. 

Míľniky týkajúce sa vykonávania reformy sa dokončia do 30. júna 2022. 

 

Investícia C: Podpora dekarbonizácie, produktivity a konkurencieschopnosti podnikov 



 

54 
 

Cieľom investície je podporiť spoločnosti pri zvyšovaní produktivity. 

Investícia pozostáva z investičnej podpory udelenej spoločnostiam. 

Investícia D: Poskytovanie inovačných ekosystémov hospodárskej a obchodnej infraštruktúry 

Cieľom investície je zlepšiť konkurencieschopnosť hospodárstva. 

Investícia pozostáva z výstavby miest na výstavbu nehnuteľností určených na podnikanie. 
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I.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu 

A nasl. 

Nie.  

Súvisiace opatrenie 

(reforma alebo 

investícia) 

Míľnik/cieľ Názov 
Kvalitatívne ukazovatele 

(pre míľniky) 

Kvantitatívne ukazovatele (pre 

ciele) 

Orientačný 

harmonogram 

dokončenia  Opis každého míľnika a cieľa 

Merná 

jednotka 
Základná  Cieľ  Štvrtina Rok 

124 A: Posilnenie 

kapitálových trhov 

Míľnik Nadobudnutie účinnosti 

zákona o formách 

alternatívnych investičných 

fondov 

Ustanovenie v zákone 

indikujúce nadobudnutie 

účinnosti zákona o formách 

alternatívnych investičných 

fondov  

      ŠTVRTÝ 

ŠTVRŤR

OK 

2021 V zákone o formách alternatívnych 

investičných fondov sa vymedzia tri 

formy alternatívnych investičných 

fondov, a to: alternatívny podielový fond 

vytvorený ako samostatný majetok, 

osobitná komanditná spoločnosť 

a spoločnosť investujúca do fixného 

kapitálu. Reforma sa riadi právnym 

rámcom EÚ a odporúčaniami v oblasti 

kapitálových trhov.  

125 A: Posilnenie 

kapitálových trhov 

Míľnik Prijatie stratégie rozvoja 

kapitálového trhu 

Prijatie stratégie rozvoja 

kapitálového trhu vládou 

      ŠTVRŤR

OK 

2022 Stratégia zahŕňa opatrenia na dosiahnutie 

dynamickejšieho kapitálového trhu, a to 

aj prostredníctvom prijatia na trh v rámci 

Európskej únie kapitálových trhov; 

zriadenia kontaktných miest na všetkých 

svetových finančných trhoch; vytvorenia 

účinného online informačného systému 

o finančných technológiách a iných 

inováciách v oblasti finančných služieb; 

prispôsobenia existujúcich opatrení.  

126 B: Produktívnejšie 

hospodárstvo pre 

digitálnu a ekologickú 

transformáciu  

Míľnik Nadobudnutie účinnosti 

zmien zákona o podpore 

investícií s cieľom 

podporiť ekologickú 

transformáciu 

Ustanovenie v zákone 

indikujúce nadobudnutie 

účinnosti noviel zákona 

o podpore investícií  

      ŠTVRTÝ 

ŠTVRŤR

OK 

2021 Touto zmenou sa zabezpečí, aby sa 

kritériá na podporu verejných investícií 

pre podniky zameriavali na vysoko 

produktívne, udržateľné a digitálne 

orientované obchodné modely 

a investície. 

Všetky podporované investície zahŕňajú 

podmienky na podporu ekologickej 

transformácie vrátane požiadaviek na 

energetickú účinnosť, environmentálne 

zodpovedného riadenia a efektívnosti 

výroby materiálov. 

Kritériami oprávnenosti sa takisto 

zabezpečí, aby vybrané projekty spĺňali 

technické usmernenie „nespôsobovať 

významnú škodu“ (2021/C58/01) 

prostredníctvom použitia zoznamu 
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A nasl. 

Nie.  

Súvisiace opatrenie 

(reforma alebo 

investícia) 

Míľnik/cieľ Názov 
Kvalitatívne ukazovatele 

(pre míľniky) 

Kvantitatívne ukazovatele (pre 

ciele) 

Orientačný 

harmonogram 

dokončenia  Opis každého míľnika a cieľa 

Merná 

jednotka 
Základná  Cieľ  Štvrtina Rok 

vylúčených subjektov a požiadavky 

súladu s príslušnými právnymi predpismi 

EÚ a vnútroštátnymi právnymi 

predpismi v oblasti životného prostredia. 

127 B: Produktívnejšie 

hospodárstvo pre 

digitálnu a ekologickú 

transformáciu  

Míľnik Nadobudnutie účinnosti 

vykonávacieho nariadenia 

k zákonu o podpore 

investícií 

Ustanovenie v nariadení 

indikujúce nadobudnutie 

účinnosti vykonávacieho 

nariadenia k zákonu 

o podpore investícií 

      ŠTVRŤR

OK 

2022 Vo vykonávacích nariadeniach sa bližšie 

špecifikujú súvisiace kritériá podľa 

zákona o podpore investícií, najmä 

pokiaľ ide o energetickú účinnosť, 

materiálovú efektívnosť, dlhodobú 

integráciu investícií v regióne, sociálnu 

zodpovednosť, environmentálny vplyv 

investície, príspevok investícií 

k prechodu na obehové hospodárstvo 

založené na prírodných zdrojoch vedúce 

k nižším emisiám skleníkových plynov 

a výrobe s nižšou uhlíkovou stopou, 

umiestnenie v devalvovanej oblasti 

s primeraným účelovým viazaním alebo 

v existujúcej obchodnej zóne, vplyv 

investícií na harmonický regionálny 

rozvoj, integráciu priestorových investícií 

a pozitívny vplyv miestneho územného 

rozvoja. 

128 C: Podpora 

dekarbonizácie, 

produktivity 

a konkurencieschopnosti 

podnikov 

Míľnik Udeľovanie grantov na 

projekty na podporu 

regionálneho rozvoja  

Oznámenie o zadaní 

zákaziek 

      ŠTVRŤR

OK 

2022 Udeľovanie grantov na projekty na 

podporu regionálneho rozvoja 

prostredníctvom investícií do 

dlhodobého hmotného a nehmotného 

majetku. Projekty sa udeľujú v zmysle 

zákona o podpore regionálneho rozvoja 

a v súlade s technickými usmerneniami 

založenými na zásade „výrazne 

nenarušiť“ (2021/C58/01) použitím 

zoznamu vylúčených subjektov 

a požiadavky súladu s príslušnými 

právnymi predpismi EÚ 

a vnútroštátnymi právnymi predpismi 

v oblasti životného prostredia. 
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A nasl. 

Nie.  

Súvisiace opatrenie 

(reforma alebo 

investícia) 

Míľnik/cieľ Názov 
Kvalitatívne ukazovatele 

(pre míľniky) 

Kvantitatívne ukazovatele (pre 

ciele) 

Orientačný 

harmonogram 

dokončenia  Opis každého míľnika a cieľa 

Merná 

jednotka 
Základná  Cieľ  Štvrtina Rok 

129 C: Podpora 

dekarbonizácie, 

produktivity 

a konkurencieschopnosti 

podnikov 

Míľnik Udeľovanie grantov na 

projekty na podporu 

investícií 

 

Oznámenie o zadaní 

zákaziek 

      ŠTVRŤR

OK 

2023 Udeľovanie grantov na projekty na 

podporu investícií do výroby, služieb 

a výskumných a vývojových činností 

prostredníctvom investícií do 

dlhodobého hmotného a nehmotného 

majetku. Projekty musia byť v súlade so 

zákonom o podpore investícií v znení 

zmien v rámci míľnika 126 vrátane 

súladu s technickými usmerneniami 

založenými na zásade „výrazne 

nenarušiť“ (2021/C58/01) na základe 

použitia zoznamu vylúčených subjektov 

a požiadavky na súlad s príslušnými 

právnymi predpismi EÚ 

a vnútroštátnymi právnymi predpismi 

v oblasti životného prostredia. 

130 C: Podpora 

dekarbonizácie, 

produktivity 

a konkurencieschopnosti 

podnikov 

Cieľ Prijaté záverečné správy 

o projektoch 

 Počet 0 59 ŠTVRŤR

OK 

2026 Najmenej 59 prijatých záverečných správ 

predložených príjemcami grantov 

a najmenej 59 kontrolných zoznamov 

záverečných správ podpísaných 

verejným obstarávateľom, ktoré 

potvrdzujú, že projekty investičnej 

podpory boli vykonané. 

132 C: Podpora 

dekarbonizácie, 

produktivity 

a konkurencieschopnosti 

podnikov 

Cieľ Prijaté záverečné správy 

o projektoch 

  Počet 0 198 ŠTVRŤR

OK 

2026 Aspoň 198 potvrdení od verejných 

obstarávateľov, ktorí akceptujú 

záverečné správy príjemcov, 

potvrdzujúcich, že projekty na podporu 

regionálneho rozvoja boli vykonané. 

133 D: Poskytovanie 

inovačných ekosystémov 

hospodárskej 

a obchodnej 

infraštruktúry 

Míľnik Udeľovanie grantov pre 

inovačné ekosystémy 

podnikateľskej 

infraštruktúry  

Oznámenie o zadaní 

zákaziek 

      ŠTVRŤR

OK 

2022 Vybrané projekty podporujú rozvoj 

hospodárskej podnikateľskej 

infraštruktúry. Projekty podporujú 

regionálny rozvoj a uprednostňujú 

opätovné využitie poškodených lokalít 

a úzke spojenie s verejnou dopravou 

a cestnými spojeniami. 

 134 D: Poskytovanie 

inovačných ekosystémov 

hospodárskej 

Cieľ Výstavba zón rozvoja 

podnikania 

 

  Počet 0 11 ŠTVRŤR

OK 

2026 Výstavba zón rozvoja podnikania. 

Aspoň 11 záverečných správ vydaných 

oprávnenou obcou a potvrdenia od 
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A nasl. 

Nie.  

Súvisiace opatrenie 

(reforma alebo 

investícia) 

Míľnik/cieľ Názov 
Kvalitatívne ukazovatele 

(pre míľniky) 

Kvantitatívne ukazovatele (pre 

ciele) 

Orientačný 

harmonogram 

dokončenia  Opis každého míľnika a cieľa 

Merná 

jednotka 
Základná  Cieľ  Štvrtina Rok 

a obchodnej 

infraštruktúry 

verejného obstarávateľa, ktorý tieto 

záverečné správy prijíma od príjemcov.  
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J. ZLOŽKA 10: TRH PRÁCE – OPATRENIA NA ZNÍŽENIE VPLYVU NEGATÍVNYCH 

ŠTRUKTURÁLNYCH TRENDOV 

Tento komponent slovinského plánu obnovy a odolnosti rieši štrukturálne výzvy v oblasti zamestnanosti 

spojené so starnutím obyvateľstva a technologickými zmenami prostredníctvom komplexného súboru 

reforiem a investícií. Medzi tieto výzvy patrí okrem iného nízka úroveň zamestnanosti starších pracovníkov 

a osôb so zdravotným postihnutím, nezamestnanosť mladých ľudí, nízka účasť na celoživotnom vzdelávaní 

a odbornej príprave, riziká pre finančnú udržateľnosť dôchodkového systému a primeranosť dôchodkov. 

Medzi ciele komponentu patrí posilnenie odolnosti trhu práce, zvýšenie účasti na trhu práce a zabezpečenie 

fiškálnej udržateľnosti dôchodkového systému a primeranosti dôchodkov. 

Tieto investície a reformy sa zameriavajú na odporúčania pre Slovinsko v roku 2019 s cieľom „zabezpečiť 

dlhodobú udržateľnosť a primeranosť dôchodkového systému, a to aj úpravou zákonného veku odchodu do 

dôchodku a obmedzením predčasného odchodu do dôchodku. Zvýšiť zamestnateľnosť 

nízkokvalifikovaných a starších pracovníkov zlepšením relevantnosti vzdelávania a odbornej prípravy, 

celoživotného vzdelávania a aktivačných opatrení pre trh práce, a to aj prostredníctvom lepšej digitálnej 

gramotnosti (odporúčanie pre Španielsko č. 1, 2019) a 2020 s cieľom „poskytnúť likviditu a financovanie 

podnikom a domácnostiam“ a „zabezpečiť primeranú kompenzáciu príjmu a sociálnu ochranu“; zmierniť 

vplyv krízy na zamestnanosť, okrem iného posilnením režimov skráteného pracovného času a pružných 

foriem organizácie práce; zabezpečiť, aby tieto opatrenia poskytovali primeranú ochranu pracovníkom 

v neštandardných formách zamestnania“ (odporúčanie pre Španielsko č. 2, 2020). 

J.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory 

Reforma A: Štrukturálne opatrenia na posilnenie odolnosti trhu práce 

Cieľom reformy je zvýšiť odolnosť trhu práce tým, že sa zabezpečí najmä jeho prispôsobenie sa 

demografickým trendom. 

a. Reforma pozostáva z: Nadobudnutie účinnosti aktu, ktorým sa zavádza trvalý krízový režim 

skráteného pracovného času pre podniky v ťažkostiach alebo podniky, ktorým vážne hrozia 

závažné ťažkosti spôsobené výnimočnými udalosťami, ktoré sú mimo ich kontroly, na základe 

skúseností získaných počas krízy spôsobenej ochorením COVID-19 a počas energetickej krízy 

v roku 2022. Zákon zahŕňa povinnosti v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy počas práce na 

kratší pracovný čas. 

b. Nadobudnutie účinnosti legislatívnych zmien v oblasti dávok v nezamestnanosti. Ustanovenia 

zákona o regulácii trhu práce týkajúce sa dávok v nezamestnanosti sa menia s cieľom zvýšiť 

mieru zamestnanosti starších pracovníkov a zabrániť predčasnému odchodu z trhu práce. Práca 

vychádza z analýzy systému dôchodkového a invalidného poistenia v Slovinsku, ktorú 

vypracovala OECD. 

c. Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov o dôchodkovej reforme. 

d. Prijatie usmernení na vykonávanie aktívnej politiky trhu práce na roky 2026 – 2030. 

Investícia C: Zavedenie flexibilnejších pracovných metód prispôsobených potrebám osôb so zdravotným 

postihnutím v chránených spoločnostiach a centrách práce 

Cieľom investície je poskytnúť technický základ na zavedenie flexibilnejších pracovných metód 

v chránených spoločnostiach a centrách zamestnanosti. 

Investícia pozostáva z grantov na projekty podporujúce pružnejšie formy organizácie práce pre osoby so 

zdravotným postihnutím. 
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Investícia D: Rýchlejší vstup mladých ľudí na trh práce 

Cieľom investície je znížiť nezamestnanosť mladých ľudí po pandémii COVID-19. 

Investícia pozostáva z finančných stimulov pre zamestnávateľov, aby zamestnávali mladých ľudí na dobu 

neurčitú. 
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J.2.  Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu 

A nasl. 

Nie.  

Súvisiace opatrenie 

(reforma alebo 

investícia) 

Míľnik/cieľ Názov 
Kvalitatívne ukazovatele 

(pre míľniky) 

Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) 

Orientačný 

harmonogram 

dokončenia  
Opis každého míľnika a cieľa 

Merná 

jednotka 
Základná  Cieľ  Štvrtina Rok 

135 A: Štrukturálne 

opatrenia na 

posilnenie odolnosti 

trhu práce 

Míľnik Nadobudnutie 

účinnosti zákona, 

ktorým sa ustanovuje 

„krízový“ systém 

skráteného pracovného 

času  

Ustanovenie v zákone 

indikujúce nadobudnutie 

účinnosti zákona, ktorým sa 

ustanovuje „krízový“ systém 

skráteného pracovného času  

      ŠTVRŤR

OK 

2024 Aktom sa zavedie krízový režim 

skráteného pracovného času s cieľom 

zachovať pracovné miesta v prípade 

nepredvídaných okolností. Návrh aktu sa 

vypracuje na základe analýzy potrieb 

a skúseností s vykonávaním 

intervenčného opatrenia počas epidémie 

COVID-19 a počas energetickej krízy 

v roku 2022 v spolupráci so sociálnymi 

partnermi. V akte sa stanovia aj 

povinnosti v oblasti odbornej prípravy 

a vzdelávania počas obdobia 

vykonávania opatrenia týkajúceho sa 

skráteného pracovného času.  

136 A: Štrukturálne 

opatrenia na 

posilnenie odolnosti 

trhu práce 

Míľnik Nadobudnutie 

účinnosti zmien zákona 

o regulácii trhu práce  

Ustanovenie v zákone 

indikujúce nadobudnutie 

účinnosti noviel zákona 

o regulácii trhu práce  

     ŠTVRŤR

OK 

2024 Zmeny v oblasti poistenia 

v nezamestnanosti sa zamerajú na 

podporu dlhšieho pracovného života 

a zníženie rozdielu medzi vekom 

odchodu do dôchodku na trhu práce 

a zákonom stanoveným vekom odchodu 

do dôchodku. 

137 A: Štrukturálne 

opatrenia na 

posilnenie odolnosti 

trhu práce 

Míľnik Návrh zmien právnych 

predpisov 

o dôchodkoch na 

konzultáciu  

Návrhy zmien zákona 

o dôchodkovom a invalidnom 

poistení zamerané na 

zabezpečenie fiškálnej 

udržateľnosti a primeranosti 

dôchodkov sa predkladajú 

Hospodárskej a sociálnej 

rade.  

      ŠTVRŤR

OK 

2023 Obsah návrhu sa zaoberá výzvami 

v oblasti udržateľnosti, ako sú očakávané 

demografické trendy, vzťah medzi 

poistenými a dôchodcami, primeranosť 

a transparentnosť dôchodkového 

a invalidného poistenia. Návrh obsahuje 

zmeny podmienok odchodu do dôchodku 

(napríklad vyšší vek odchodu do 

dôchodku, zjednotenie období, keď sa 

upravuje požadované obdobie), zmeny 

v indexácii, prepojenia medzi platbami 

a úhradami. 

Okrem toho sa navrhne modernizácia 

systému poistenia pre prípad invalidity, 
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A nasl. 

Nie.  

Súvisiace opatrenie 

(reforma alebo 

investícia) 

Míľnik/cieľ Názov 
Kvalitatívne ukazovatele 

(pre míľniky) 

Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) 

Orientačný 

harmonogram 

dokončenia  
Opis každého míľnika a cieľa 

Merná 

jednotka 
Základná  Cieľ  Štvrtina Rok 

a to aj s cieľom maximalizovať integráciu 

jednotlivcov so zníženou pracovnou 

schopnosťou do trhu práce, čím sa zlepší 

ich sociálne zabezpečenie, ako aj 

opatrenia na zvýšenie účasti na 

doplnkových dôchodkových systémoch. 

Návrhom sa zabezpečí fiškálna 

udržateľnosť dôchodkového systému 

(riziká vyplývajúce z výdavkov 

súvisiacich so starnutím obyvateľstva sa 

výrazne znížia zo súčasnej 

vysokorizikovej kategórie) a primeranosť 

dôchodkov. 

138 A: Štrukturálne 

opatrenia na 

posilnenie odolnosti 

trhu práce 

Míľnik Legislatívny návrh na 

komplexné zmeny 

zákona 

o dôchodkovom 

a invalidnom poistení 

postúpený Národnému 

zhromaždeniu  

Návrh legislatívnych zmien 

prijíma vláda Slovinskej 

republiky a predkladá ho 

národnému zhromaždeniu.  

      ŠTVRTÝ 

ŠTVRŤR

OK 

2023 Vláda prijíma a predkladá národnému 

zhromaždeniu právne predpisy na 

zabezpečenie fiškálnej udržateľnosti 

dôchodkového systému (riziká 

vyplývajúce z výdavkov súvisiacich so 

starnutím obyvateľstva sa výrazne znížia 

zo súčasnej vysokorizikovej kategórie) 

a primeranosti dôchodkov. Návrhom sa 

predĺži obdobie zamestnania, zvýši sa 

integrácia starších ľudí do trhu práce 

a zabezpečí sa primeranosť dôchodkov 

a finančná udržateľnosť dôchodkového 

systému. 

139 A: Štrukturálne 

opatrenia na 

posilnenie odolnosti 

trhu práce 

Míľnik Nadobudnutie 

účinnosti právnych 

predpisov 

o dôchodkovej reforme 

Ustanovenie v zákone, 

v ktorom sa uvádza jeho zápis   

      ŠTVRTÝ 

ŠTVRŤR

OK 

2024  Právne predpisy zvýšia dlhodobú 

fiškálnu udržateľnosť dôchodkového 

systému a primeranosť dôchodkov i) 

zvýšením zákonného veku odchodu do 

dôchodku a veku predčasného odchodu 

do dôchodku, ii) revíziou vzorca 

valorizácie dôchodkov zvýšením váhy 

inflácie v porovnaní so mzdami, iii) 

zvýšením akruálnej sadzby a iv) 

predĺžením referenčného obdobia na 

výpočet dôchodkov. 
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A nasl. 

Nie.  

Súvisiace opatrenie 

(reforma alebo 

investícia) 

Míľnik/cieľ Názov 
Kvalitatívne ukazovatele 

(pre míľniky) 

Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) 

Orientačný 

harmonogram 

dokončenia  
Opis každého míľnika a cieľa 

Merná 

jednotka 
Základná  Cieľ  Štvrtina Rok 

140 A: Štrukturálne 

opatrenia na 

posilnenie odolnosti 

trhu práce 

Míľnik Prijatie usmernení 

k vykonávaniu aktívnej 

politiky trhu práce na 

roky 2026 – 2030  

Uverejnené usmernenia 

k vykonávaniu aktívnej 

politiky trhu práce na roky 

2026 – 2030. 

      ŠTVRTÝ 

ŠTVRŤR

OK 

2025 Slovinsko získa preskúmanie usmernení 

OECD pre aktívnu politiku trhu práce na 

roky 2021 – 2025. 

 

Slovinsko prijme usmernenia na 

vykonávanie aktívnej politiky trhu práce 

na roky 2026 – 2030. Nové usmernenia 

zahŕňajú opatrenia na zníženie počtu 

dlhodobo nezamestnaných osôb a na 

rýchlejšiu aktiváciu starších 

a nízkokvalifikovaných pracovníkov. 

143 C: Zavedenie 

flexibilnejších 

pracovných metód 

prispôsobených 

potrebám osôb so 

zdravotným 

postihnutím 

v chránených 

podnikoch a centrách 

práce 

Cieľ Granty na projekty 

podporujúce pružnejšie 

formy organizácie 

práce pre osoby so 

zdravotným 

postihnutím 

  Počet 0 37 ŠTVRŤR

OK 

2025 Poskytovanie grantov centrám 

zamestnanosti a chráneným podnikom na 

projekty podporujúce pružnejšie formy 

organizácie práce pre osoby so 

zdravotným postihnutím. 37 potvrdení od 

orgánov, ktoré akceptovali záverečné 

správy (prijímateľov), ktoré preukazujú, 

že plány na rozvoj obchodných modelov 

boli pripravené pre centrá zamestnanosti 

a chránené podniky a že osoby so 

zdravotným postihnutím boli zahrnuté do 

odbornej prípravy s cieľom zlepšiť svoje 

zručnosti na využívanie pružných foriem 

organizácie práce.   

144 D: Rýchlejší vstup 

mladých ľudí na trh 

práce 

Cieľ Počet ďalších mladých 

ľudí v dotovanom 

zamestnaní na základe 

zmluvy na dobu 

neurčitú 

  Počet 0 700 ŠTVRTÝ 

ŠTVRŤR

OK 

2022 Počet mladých ľudí vo veku do 29 rokov 

vrátane v dotovanom zamestnaní na 

základe zmluvy na neurčitý čas. Dotácie 

sa poskytujú najviac na 18 mesiacov na 

zamestnanosť. Zamestnávatelia 

zabezpečia mentora na podporu mladého 

človeka. Každý mladý človek a jeho 

mentor absolvujú počas obdobia 

poskytovania podpory aspoň 30 hodín 

odbornej prípravy so zameraním na 

zlepšovanie digitálnych zručností. 
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A nasl. 

Nie.  

Súvisiace opatrenie 

(reforma alebo 

investícia) 

Míľnik/cieľ Názov 
Kvalitatívne ukazovatele 

(pre míľniky) 

Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) 

Orientačný 

harmonogram 

dokončenia  
Opis každého míľnika a cieľa 

Merná 

jednotka 
Základná  Cieľ  Štvrtina Rok 

145 D: Rýchlejší vstup 

mladých ľudí na trh 

práce 

Cieľ Finančné stimuly pre 

zamestnávateľov, aby 

zamestnávali mladých 

ľudí na dobu neurčitú.  

  Počet 700 1 950 ŠTVRTÝ 

ŠTVRŤR

OK 

2024 Počet mladých ľudí vo veku 29 rokov 

alebo mladších, ktorí podpísali pracovné 

zmluvy na neurčitý čas so 

zamestnávateľmi, ktorým boli poskytnuté 

18-mesačné dotácie na ich zamestnanie. 
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K. ZLOŽKA 11: UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ SLOVINSKÉHO CESTOVNÉHO RUCHU 

VRÁTANE KULTÚRNEHO DEDIČSTVA 

Tento komponent slovinského plánu obnovy a odolnosti rieši závažný vplyv pandémie COVID-19 na 

odvetvie cestovného ruchu a vplyv na zamestnanosť, environmentálnu udržateľnosť, kvalitu a pridanú 

hodnotu slovinskej infraštruktúry cestovného ruchu a rozvoj kultúrneho dedičstva. 

Cieľom komponentu je podporiť trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu a zlepšiť medzinárodné 

postavenie Slovinska ako vedúcej destinácie v oblasti environmentálnej udržateľnosti a zvýšiť pridanú 

hodnotu tohto odvetvia prostredníctvom opatrení zameraných na zlepšenie verejnej infraštruktúry a na 

modernizáciu a propagáciu kultúrneho dedičstva. 

Tieto investície a reformy sa zameriavajú na odporúčania pre Slovinsko v roku 2020 s cieľom „poskytnúť 

likviditu a financovanie podnikom a domácnostiam [...] na začiatku realizácie vyspelých verejných 

investičných projektov a podporovať súkromné investície na podporu oživenia hospodárstva“ a „zamerať 

investície na ekologickú a digitálnu transformáciu“ (odporúčanie pre Slovinsko č. 3, 2020). 

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle 

článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení 

a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernia 

týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01). 

K.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory 

Reforma A: Posilnenie trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu 

Cieľom reformy je prispieť k udržateľnému cestovnému ruchu v Slovinsku. 

Reforma pozostáva z nadobudnutia účinnosti dekrétu o rozvojových stimuloch pre cestovný ruch 

a zavedenia analytického nástroja, ktorý zahŕňa vizualizáciu kľúčových údajov o ukazovateľoch cestovného 

ruchu. 

Investícia B: Udržateľný rozvoj turistických ubytovacích zariadení ponúka zvýšenie pridanej hodnoty 

cestovného ruchu 

Cieľom tejto investície je podporiť udržateľný cestovný ruch zlepšením udržateľnosti turistických 

ubytovacích zariadení. 

Investícia pozostáva z renovácie, rekonštrukcie alebo výstavby turistického ubytovacieho zariadenia. 

Investícia C: Udržateľný rozvoj verejnej a spoločnej infraštruktúry cestovného ruchu a prírodných atrakcií 

v turistických destináciách 

Cieľom tejto investície je podporiť udržateľný cestovný ruch prostredníctvom verejnej infraštruktúry 

cestovného ruchu. 

Investícia pozostáva z výstavby alebo rekonštrukcie verejných zariadení infraštruktúry cestovného ruchu. 

Investícia D: Udržateľná obnova a revitalizácia kultúrneho dedičstva a verejnej kultúrnej infraštruktúry 

Cieľom tejto investície je podporiť udržateľný cestovný ruch revitalizáciou kultúrneho dedičstva alebo 

verejnej kultúrnej infraštruktúry. 
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Investícia pozostáva z podpory obnovy, reštaurovania, revitalizácie alebo modernizácie verejných lokalít 

kultúrneho dedičstva. 
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K.2.  Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu 

A 

nasl. 

Nie.  

Súvisiace opatrenie 

(reforma alebo 

investícia) 

Míľnik/cieľ Názov 
Kvalitatívne ukazovatele 

(pre míľniky) 

Kvantitatívne ukazovatele 

(pre ciele) 

Orientačný 

harmonogram 

dokončenia  Opis každého míľnika a cieľa 

Merná 

jednotka 

Základn

á  
Cieľ  Štvrtina Rok 

148 A: Posilnenie trvalo 

udržateľného rozvoja 

cestovného ruchu 

Míľnik Analytický nástroj 

pre ukazovatele 

cestovného ruchu  

Nalytickýnástroj na meranie 

ukazovateľov cestovného 

ruchu 

      ŠTVRTÝ 

ŠTVRŤRO

K 

2025 Používa sa analytický nástroj na meranie 

ukazovateľov cestovného ruchu a na 

poskytnutie prehľadu údajov zo zeleného 

systému slovinského cestovného ruchu. 

149 A: Posilnenie trvalo 

udržateľného rozvoja 

cestovného ruchu 

Míľnik Nadobudnutie 

účinnosti vyhlášky 

o rozvojových 

stimuloch pre 

cestovný ruch  

Ustanovenie vo vyhláške 

indikujúce nadobudnutie 

účinnosti vyhlášky 

o stimuloch na rozvoj 

cestovného ruchu po prijatí 

vládou. 

      ŠTVRTÝ 

ŠTVRŤRO

K 

2021 V dekréte sa stanovia podrobné podmienky 

a kritériá na udelenie stimulov podľa zákona 

o podpore rozvoja cestovného ruchu. 

Dekrét podporuje environmentálnu 

udržateľnosť a medzi požiadavky na 

podporu podľa neho patrí osvedčenie 

o energetickej hospodárnosti aspoň triedy B 

pre obnovu budov, získanie aspoň jednej 

medzinárodnej environmentálnej značky 

a v prípade nových budov zabezpečenie 

aspoň o 20 % nižšieho dopytu po primárnej 

energie než v prípade budov s takmer 

nulovou spotrebou energie. 

150 B: Udržateľný rozvoj 

slovinského 

turistického 

ubytovacieho 

zariadenia na zvýšenie 

pridanej hodnoty 

cestovného ruchu  

Míľnik Udeľovanie 

grantov na 

zvýšenie 

energetickej 

efektívnosti 

turistických 

ubytovacích 

zariadení 

 

Oznámenie o zadaní 

zákaziek 

      ŠTVRTÝ 

ŠTVRŤRO

K 

2022 Vybrané projekty musia spĺňať podmienky 

stanovené vo vyhláške o rozvojových 

stimuloch pre cestovný ruch. Predovšetkým, 

najmenej 50 % oprávnených nákladov na 

renováciu alebo novú výstavbu sa týka 

zlepšení energetickej účinnosti. Nové 

budovy zabezpečia, aby ich dopyt po 

primárnej energii bol aspoň o 20 % nižší 

ako v prípade budov s takmer nulovou 

spotrebou energie. 

151 B: Udržateľný rozvoj 

slovinského 

turistického 

ubytovacieho 

zariadenia na zvýšenie 

pridanej hodnoty 

cestovného ruchu  

Cieľ Projekty 

v ubytovacích 

zariadeniach 

cestovného ruchu  

  Počet 0 42 ŠTVRŤRO

K 

2026 Renovácia alebo výstavba alebo 

rekonštrukcia najmenej 42 turistických 

ubytovacích zariadení.  

153 C: Udržateľný rozvoj 

verejnej infraštruktúry 

cestovného ruchu 

a prírodných atrakcií 

Cieľ Projekty v oblasti 

verejnej 

infraštruktúry 

cestovného ruchu  

  Počet 0 44 ŠTVRTÝ 

ŠTVRŤRO

K 

2025 Potvrdenie verejného obstarávateľa, ktorý 

akceptuje odovzdávacie správy pre projekty 

vo verejnej infraštruktúre cestovného ruchu. 
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A 

nasl. 

Nie.  

Súvisiace opatrenie 

(reforma alebo 

investícia) 

Míľnik/cieľ Názov 
Kvalitatívne ukazovatele 

(pre míľniky) 

Kvantitatívne ukazovatele 

(pre ciele) 

Orientačný 

harmonogram 

dokončenia  Opis každého míľnika a cieľa 

Merná 

jednotka 

Základn

á  
Cieľ  Štvrtina Rok 

v turistických 

destináciách  

154 D: Udržateľná obnova 

a revitalizácia 

kultúrneho dedičstva 

a verejnej kultúrnej 

infraštruktúry  

Míľnik Udeľovanie 

grantov na obnovu 

lokalít kultúrneho 

dedičstva 

Oznámenie o zadaní 

zákaziek 

      ŠTVRTÝ 

ŠTVRŤRO

K 

2022 Výber 15 lokalít kultúrneho dedičstva vo 

vlastníctve obcí a štátu na renováciu. 

155 D: Udržateľná obnova 

a revitalizácia 

kultúrneho dedičstva 

a verejnej kultúrnej 

infraštruktúry   

Cieľ Renovované 

lokality kultúrneho 

dedičstva 

  Počet 0 15 ŠTVRŤRO

K 

2026 Obnoví sa najmenej 15 lokalít kultúrneho 

dedičstva. 
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L. ZLOŽKA 12: POSILNENIE KOMPETENCIÍ, NAJMÄ DIGITÁLNYCH A TÝCH, KTORÉ SI 

VYŽADUJÚ NOVÉ POVOLANIA A ZELENÁ TRANSFORMÁCIA 

Tento komponent slovinského plánu obnovy a odolnosti sa zameriava na úroveň digitálnych kompetencií 

žiakov, učiteľov a dospelých, ekologickú transformáciu vzdelávacieho systému a vzdelávacej infraštruktúry 

a relevantnosť vzdelávania pre potreby trhu práce. 

Cieľom komponentu je posilniť kompetencie, najmä pokiaľ ide o digitálnu a ekologickú transformáciu 

a finančnú gramotnosť, rýchlejšie reagovať na potreby hospodárstva a spoločnosti, uľahčiť prechod zo 

vzdelávania na trh práce, posilniť odolnosť vzdelávacieho systému a celoživotného vzdelávania. 

Týmito investíciami a reformami sa riešia odporúčania pre Slovinsko v roku 2019 s cieľom „zvýšiť 

zamestnateľnosť nízkokvalifikovaných a starších pracovníkov zlepšením relevantnosti vzdelávania 

a odbornej prípravy pre trh práce, celoživotného vzdelávania a aktivačných opatrení, a to aj prostredníctvom 

lepšej digitálnej gramotnosti“ (odporúčanie pre Slovinsko č. 1, 2019) a v roku 2020 „posilniť digitálne 

zručnosti“ (odporúčanie pre Slovinsko č. 3, 2020). 

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle 

článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení 

a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernia 

týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01). 

L.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory 

Reforma A: Obnova vzdelávacieho systému v záujme zelenej a digitálnej transformácie 

Cieľom reformy je vybaviť žiakov a učiteľov novými kompetenciami, najmä v oblasti digitalizácie, 

udržateľného rozvoja a finančnej gramotnosti. 

Reforma pozostáva z modernizácie vzdelávacích programov prostredníctvom revízie učebných plánov 

v oblasti vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve, primárneho a sekundárneho vzdelávania. 

Reforma B: Reforma vysokoškolského vzdelávania v záujme ekologickej a odolnej transformácie 

Cieľom reformy je modernizovať odborné vysokoškolské vzdelávanie vzhľadom na ekologickú a digitálnu 

transformáciu a zosúladiť programy s potrebami trhu práce a so spoločenskými potrebami. 

Reforma pozostáva z modernizácie odborných vysokoškolských študijných programov prostredníctvom 

revízie učebných plánov. 

Reforma C: Revízia programov odborného vzdelávania a prípravy (OVP) 

Cieľom reformy je uľahčiť prechod z odborného vzdelávania na trh práce. 

Reforma pozostáva z revízie programov odborného vzdelávania a prípravy (OVP). 

Investícia E: Komplexná transformácia ekologického a digitálneho vzdelávania 

Cieľom investície je prispieť k cieľom reformy A, konkrétne posilniť digitálne kompetencie, kompetencie 

pre udržateľný rozvoj a finančnú gramotnosť učiteľov a vzdelávajúcich sa osôb, zosúladiť vzdelávacie 

systémy s potrebami trhu práce a uľahčiť prechod na trh práce. 

Investícia pozostáva z odbornej prípravy v oblasti digitálnych a zelených zručností a finančnej gramotnosti 

odborníkov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy; projekty zamerané na digitálne kompetencie, 
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kompetencie pre udržateľný rozvoj a finančnú gramotnosť učiacich sa a na testovanie nových informačných 

a komunikačných technológií (IKT) vo vzdelávaní; a programy odbornej prípravy v oblasti neformálneho 

vzdelávania pre dospelých v oblasti finančnej gramotnosti. 

Investícia F: Pilotné projekty reformy vysokoškolského vzdelávania v záujme ekologickej a odolnej 

transformácie 

Cieľom investície je pripraviť vysokoškolské vzdelávanie na zvýšený dopyt po zručnostiach odrážajúcich 

nové spoločenské potreby prostredníctvom rozvoja a uplatňovania inkluzívnejších a flexibilnejších 

vzdelávacích prístupov. 

Investícia pozostáva z realizácie pilotných projektov na integráciu ekologických a digitálnych zručností do 

vysokoškolského vzdelávania. Investíciou sa podporí aj prispôsobenie študijných programov odborného 

vysokoškolského vzdelávania profesiám budúcnosti a potrebám trhu práce. 

Investícia G: Posilnenie spolupráce medzi vzdelávacím systémom a trhom práce 

Cieľom investície je zosúladiť kompetencie získané v sekundárnom odbornom vzdelávaní a odbornom 

vzdelávaní s potrebami trhu práce. 

Investícia pozostáva z programov odbornej prípravy mentorov v spoločnostiach v oblasti zručností na 

plánovanie a poskytovanie praktickej odbornej prípravy na pracovisku študentom a stážistom. 

Investícia H: Ekologizačná vzdelávacia infraštruktúra v Slovinsku 

Cieľom investície je prispieť k poskytovaniu modernejšej vzdelávacej infraštruktúry šetrnejšej k životnému 

prostrediu. 

Investícia pozostáva z výstavby alebo renovácie siedmich vzdelávacích inštitúcií s cieľom vybudovať 

vysoko energeticky efektívne budovy. 
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L.2.  Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu 

A nasl. 

Nie. 

Súvisiace opatrenie 

(reforma alebo 

investícia) 

Míľnik/cieľ Názov 

Kvalitatívne 

ukazovatele (pre 

míľniky) 

Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) 

Orientačný 

harmonogram 

dokončenia  Opis každého míľnika a cieľa 

Merná 

jednotka 
Základná  Cieľ  Štvrtina Rok 

156 A: Obnova 

vzdelávacieho systému 

v záujme zelenej 

a digitálnej 

transformácie 

 Míľnik Revidované učebné osnovy pre 

vzdelávanie a starostlivosť 

v ranom detstve, základné 

a stredné školy 

Prijatie rozhodnutia 

o revidovaných 

učebných osnovách  

    ŠTVRTÝ 

ŠTVRŤRO

K 

2025 Míľnik sa týka revidovaných učebných plánov. 

Učebné osnovy sa revidujú aspoň v jednej z týchto 

troch oblastí: digitálne kompetencie, kompetencie 

pre udržateľný rozvoj alebo finančná gramotnosť. 

157 E: Komplexná 

transformácia 

ekologického 

a digitálneho 

vzdelávania 

Cieľ Odborníci a manažéri, ktorí 

ukončili odbornú prípravu 

v oblasti digitálnych 

kompetencií a kompetencií 

v oblasti udržateľného rozvoja 

  
Počet 0 16 000 ŠTVRŤRO

K 

2024 Odbornou prípravou odborníkov a manažérov 

v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, ktorú 

poskytovatelia vykonávajú v súlade s pravidlami 

výberu a spolufinancovania programov ďalšieho 

vzdelávania a odbornej prípravy pre odborníkov 

v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, sa 

posilnia digitálne kompetencie, kompetencie pre 

udržateľný rozvoj a finančná gramotnosť. Očakáva 

sa, že odborná príprava bude trvať v priemere 4,6 

dňa vzdelávania.  

158a E: Komplexná 

transformácia 

ekologického 

a digitálneho 

vzdelávania 

Cieľ Projekty zamerané na 

kompetencie vzdelávajúcich sa 

osôb v oblasti digitálnych 

technológií, udržateľného 

rozvoja a finančnej gramotnosti 

 Počet 0 14 ŠTVRŤRO

K 

2026 Prijatie záverečných správ o vykonávaní 14 

projektov, ktoré sa zaoberajú digitálnymi 

kompetenciami alebo kompetenciami pre 

udržateľný rozvoj alebo finančnou gramotnosťou 

učiacich sa, alebo testovanie nových informačných 

a komunikačných technológií (IKT) vo vzdelávaní 

verejným obstarávateľom.   

158c E: Komplexná 

transformácia 

ekologického 

a digitálneho 

vzdelávania 

Cieľ Programy odbornej prípravy 

v oblasti neformálneho 

vzdelávania pre dospelých vo 

finančnej gramotnosti  

 
Počet 0  20 ŠTVRŤRO

K 

2026 Poskytovanie programov neformálnej odbornej 

prípravy pre dospelých v oblasti finančnej 

gramotnosti. 

159 B: Reforma 

vysokoškolského 

vzdelávania v záujme 

ekologickej a odolnej 

transformácie  

 Míľnik Revidované učebné osnovy 

vysokoškolského vzdelávania 

Oznámenie 

ministerstva 

o zmenách vydané 

slovinskou agentúrou 

pre zabezpečenie 

kvality 

   ŠTVRŤRO

K 

2026 Míľnik sa týka revidovaných učebných plánov, 

ktoré budú zahŕňať kompetencie v oblasti 

digitálneho alebo udržateľného rozvoja.  
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A nasl. 

Nie. 

Súvisiace opatrenie 

(reforma alebo 

investícia) 

Míľnik/cieľ Názov 

Kvalitatívne 

ukazovatele (pre 

míľniky) 

Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) 

Orientačný 

harmonogram 

dokončenia  Opis každého míľnika a cieľa 

Merná 

jednotka 
Základná  Cieľ  Štvrtina Rok 

vysokoškolského 

vzdelávania 

160 F: Pilotné projekty 

reformy 

vysokoškolského 

vzdelávania v záujme 

ekologickej a odolnej 

transformácie  

Míľnik Ukončený výber pilotných 

projektov na obnovu procesu 

vysokoškolského vzdelávania  

Oznámenie výsledkov       ŠTVRŤRO

K 

2022 Príjemcami sú verejné inštitúcie vysokoškolského 

vzdelávania. Pilotné projekty testujú riešenia na 

začlenenie digitálnych kompetencií a kompetencií 

v oblasti udržateľného rozvoja do učebných osnov 

vysokoškolského vzdelávania s cieľom zlepšiť 

výsledky na trhu práce.  

161 F: Pilotné projekty 

reformy 

vysokoškolského 

vzdelávania v záujme 

ekologickej a odolnej 

transformácie  

Cieľ Pilotné projekty na obnovu 

procesu vysokoškolského 

vzdelávania 

  
Počet 0 30 ŠTVRTÝ 

ŠTVRŤRO

K 

2025 Prijatie záverečných správ o vykonávaní 30 

pilotných projektov verejným obstarávateľom. 

162 C: Revízia programov 

odborného vzdelávania 

a prípravy (OVP).  

Cieľ Revidované programy 

odborného vzdelávania 

a prípravy  

  
Počet 0 41 ŠTVRŤRO

K 

2026 Cieľ sa vzťahuje na počet programov odborného 

vzdelávania a prípravy, ktoré sa majú revidovať. 

Revidované programy odborného vzdelávania 

a prípravy schvaľuje ministerstvo školstva. 

163 G: Posilnenie 

spolupráce medzi 

vzdelávacím systémom 

a trhom práce 

Cieľ Programy odbornej prípravy 

pre mentorov v podnikoch  
  

Počet 0  2 ŠTVRŤRO

K 

2026 Programy odbornej prípravy mentorov 

v spoločnostiach sa zameriavajú na zručnosti 

v oblasti plánovania a poskytovania praktickej 

odbornej prípravy na pracovisku študentom 

a stážistom. 

164 H: Ekologizačná 

vzdelávacia 

infraštruktúra 

v Slovinsku 

Míľnik Dokončený výber investičného 

projektu v oblasti ekologizácie 

vzdelávacej infraštruktúry 

Podpísanie zmluvy 
      ŠTVRŤRO

K 

2023 Ministerstvo školstva, vedy a športu podpíše 

zmluvu o spolufinancovaní projektu infraštruktúry 

v súlade so stratégiou pre ekologizáciu 

vzdelávacích a výskumných infraštruktúr. 

V zmluve sa zabezpečí, aby bola primárna 

energetická spotreba všetkých nových budov 

aspoň o 20 % nižšia ako požiadavka budovy 

s takmer nulovou spotrebou energie. 

166 H: Ekologizačná 

vzdelávacia 

infraštruktúra 

v Slovinsku 

Cieľ Nové alebo renovované 

vzdelávacie zariadenia  
 

Počet  0 7 ŠTVRŤRO

K 

2026 Výstavba alebo renovácia siedmich vzdelávacích 

zariadení. 
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L.3. Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania 

Reforma D: Stratégia pre ekologizáciu vzdelávacej a výskumnej infraštruktúry v Slovinsku 

Cieľom reformy je modernizovať vzdelávaciu a výskumnú infraštruktúru v Slovinsku tak, aby zodpovedala 

potrebám moderných vzdelávacích a výskumných procesov vrátane návrhu flexibilných priestorov 

umožňujúcich moderné prístupy k šíreniu poznatkov, ako je participatívne učenie založené na spolupráci 

a integrovaný inštitucionálny prístup pri vykonávaní vzdelávania v záujme trvalo udržateľného rozvoja. 

Reforma spočíva v prijatí stratégie pre energeticky efektívny a na rozvoj orientovaný systém investícií do 

vzdelávacej a výskumnej infraštruktúry do roku 2030. V stratégii sa vymedzia najmä priority investovania 

do ekologizácie vzdelávacích a výskumných zariadení. Stratégiu ekologizácie vzdelávacích a výskumných 

infraštruktúr prijme vláda Slovinska. 

Míľnik týkajúci sa vykonávania reformy sa dokončí do 31. decembra 2022. 

Investícia H: Ďalšia ekologizácia vzdelávacej infraštruktúry v Slovinsku 

Cieľom investície je ďalej prispievať k poskytovaniu udržateľnej a ekologickej vzdelávacej infraštruktúry. 

Investícia pozostáva z ďalšej výstavby alebo renovácie dvoch vzdelávacích inštitúcií. Projekty sa 

zameriavajú na budovanie vysoko energeticky efektívnych budov s primárnou spotrebou energie aspoň 

o 20 % nižšou, ako je požiadavka budovy s takmer nulovou spotrebou energie. 
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L.4.  Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie v súvislosti s úverom  

A nasl. 

Nie. 

Súvisiace opatrenie 

(reforma alebo 

investícia) 

Míľnik/cieľ Názov 
Kvalitatívne ukazovatele 

(pre míľniky) 

Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) 

Orientačný 

harmonogram 

dokončenia  Opis každého míľnika a cieľa 

Merná 

jednotka 
Základná  Cieľ  Štvrtina Rok 

167 D: Stratégia pre 

ekologizáciu 

vzdelávacej 

a výskumnej 

infraštruktúry 

v Slovinsku 

Míľnik Prijatie stratégie pre 

ekologizáciu infraštruktúry 

vzdelávania a výskumu 

Prijatie stratégie pre 

ekologizáciu infraštruktúry 

vzdelávania a výskumu 

vládou  

      ŠTVRTÝ 

ŠTVRŤRO

K 

2022 V stratégii sa určia udržateľné priority pre zelené 

investície do vzdelávacích a výskumných 

infraštruktúr a na údržbu vzdelávacích budov, 

pričom sa zohľadnia osobitné charakteristiky 

a osobitné potreby, ako sú zásady udržateľnej 

výstavby budov s takmer nulovou spotrebou energie, 

priestorového dizajnu, digitálnej transformácie 

a inovačných pedagogických prístupov.  

168 H: Ďalšia 

ekologizácia 

vzdelávacej 

infraštruktúry 

v Slovinsku 

Míľnik Dokončený výber 

investičných projektov 

v oblasti ekologizácie 

infraštruktúry vzdelávania 

Podpisovanie zmlúv       ŠTVRŤRO

K 

2023 Ministerstvo školstva, vedy a športu podpisuje 

zmluvy o spolufinancovaní projektov infraštruktúry 

v súlade so stratégiou pre ekologizáciu vzdelávacích 

a výskumných infraštruktúr. Zmluvy zabezpečia, aby 

bol dopyt po primárnej energii projektov 

infraštruktúry aspoň o 20 % nižší než v prípade 

budovy s takmer nulovou spotrebou energie. 

170 H: Ďalšia 

ekologizácia 

vzdelávacej 

infraštruktúry 

v Slovinsku 

Cieľ Nové alebo renovované 

vzdelávacie zariadenia  

 Počet 0  2 ŠTVRŤRO

K 

2026 Výstavba alebo renovácia dvoch nových 

vzdelávacích zariadení. 
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M. ZLOŽKA 13: EFEKTÍVNE VEREJNÉ INŠTITÚCIE 

Tento komponent slovinského plánu obnovy a odolnosti rieši výzvy súvisiace s efektívnosťou správy 

verejného sektora a všeobecnejšie s administratívnou záťažou. 

Cieľom tohto komponentu je zlepšiť efektívnosť mzdového systému vo verejnom sektore, zlepšiť 

podnikateľské prostredie prostredníctvom zjednodušenia právnych predpisov a právnych predpisov 

a reforiem stavebných a priestorových právnych predpisov a zlepšiť profesionalizáciu, digitalizáciu 

a hospodársku súťaž v systéme verejného obstarávania. 

V rámci slovinského plánu obnovy a odolnosti sa nepredpokladajú žiadne finančné prostriedky na reformy 

v rámci tohto komponentu. 

Tieto reformy sa zamerajú na odporúčania pre Slovinsko v roku 2019 s cieľom „zlepšiť podnikateľské 

prostredie znížením regulačných obmedzení a administratívnej záťaže“. Zlepšiť hospodársku súťaž, 

profesionalizáciu a nezávislý dohľad vo verejnom obstarávaní.“ (odporúčanie pre Španielsko č. 2, 2019) 

a 2020 s cieľom „znížiť administratívnu záťaž, prednostne realizovať pripravené verejné investičné projekty 

a podporovať súkromné investície na podporu oživenia hospodárstva“ (odporúčanie pre Španielsko č. 3, 

2020). 

M.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory 

Reforma A: Odstránenie administratívnych prekážok 

Cieľom reformy je znížiť administratívne zaťaženie podnikov a občanov, znížiť náklady na administratívne 

postupy a zjednodušiť súvisiace právne predpisy v Slovinsku. 

Reforma spočíva v nadobudnutí účinnosti „zákona o odstránení byrokracie“, balíka legislatívnych zmien 

zameraných na zjednodušenie právnych predpisov. Dodatočný balík na odstránenie byrokracie nadobudne 

účinnosť po verejných konzultáciách, a to aj s občanmi, so zástupcami podnikov, s odborovými zväzmi, 

obcami a inými subjektmi. Druhý balík sa zameria na zjednodušenie právnych predpisov o predbežnej 

nezávislosti. 

Míľniky týkajúce sa vykonávania reformy sa dokončia do 30. júna 2022. 

Reforma B: Moderný a odolný verejný sektor 

Cieľom reformy je zvýšiť využívanie pohyblivej zložky odmeňovania a odmeňovania na základe 

výkonnosti práce vo verejnom sektore s cieľom zlepšiť jeho efektívnosť. Reformou sa zachová fiškálna 

udržateľnosť mzdového systému vo verejnom sektore. 

Reforma spočíva v nadobudnutí účinnosti nového zákona, ktorým sa modernizuje systém odmeňovania vo 

verejnom sektore. Cieľom nového systému odmeňovania je zdôrazniť úlohu riadiacich pracovníkov 

a zlepšiť riadenie ľudských zdrojov. Nový systém zavedie diferencované odmeňovanie závislé od segmentu 

verejného sektora, od ktorého sa očakáva, že vytvorí väčšiu flexibilitu, a zabezpečí, aby sa odmeňovanie 

viazalo na výkonnosť práce. Zákon umožňuje diferencovanú reguláciu pre konkrétne činnosti alebo 

povolania a zároveň rieši nedostatok konkrétnych povolaní vo verejnom sektore. 

Míľniky týkajúce sa vykonávania reformy sa dokončia do 30. júna 2024. 
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Reforma C: Vytváranie systémových podmienok pre rast investícií 

Cieľom reformy je zvýšiť verejné a súkromné investície zjednodušením postupov v oblasti výstavby 

a územného plánovania a reformou systému verejného obstarávania. 

Reforma pozostáva z nadobudnutia účinnosti zmien stavebného zákona a zákonov o územnom plánovaní 

a opatrení na zlepšenie systému verejného obstarávania v Slovinsku. Patria medzi ne zmeny zákona 

o verejnom obstarávaní, zriadenie Akadémie verejného obstarávania, zosúladenie súborov údajov 

o verejnom obstarávaní a uverejnenie údajov v hodnotiacej tabuľke jednotného trhu 

a konkurencieschopnosti a technická pomoc na podporu reforiem verejného obstarávania. 

Reforma D: Vykonávanie plánu obnovy a odolnosti – systémy kontroly a auditu 

Cieľom reformy je zaviesť a formalizovať právny a inštitucionálny rámec pre primerané fungovanie 

systémov kontroly a auditu. 

Reforma pozostáva zo zriadenia Úradu na vykonávanie plánu na podporu obnovy a odolnosti ako 

samostatného orgánu v rámci ministerstva financií, ktorý bude pôsobiť ako koordinačný orgán pre 

vykonávanie plánu obnovy a odolnosti. Reforma pozostáva aj z prijatia národnej vyhlášky a usmernení 

koordinačného orgánu, v ktorých sa opisujú postupy vykonávania auditov a kontrol v súlade s platnými 

právnymi predpismi Únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi, a z modernizácie informačného systému 

ministerstva financií – MFERAC. 

Míľnik týkajúci sa vykonávania reformy sa dokončí do 30. septembra 2021.
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M.2.  Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu 

A nasl. 

Nie.  

Súvisiace opatrenie 

(reforma alebo 

investícia) 

Míľnik/cieľ Názov 

Kvalitatívne 

ukazovatele (pre 

míľniky) 

Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) 

Orientačný 

harmonogram 

dokončenia  Opis každého míľnika a cieľa 

Merná 

jednotka 
Základná  Cieľ  Štvrtina Rok 

171 A: Odstránenie 

administratívnych 

prekážok 

Míľnik Nadobudnutie 

účinnosti zákona 

o odstránení 

byrokracie  

Ustanovenie v zákone 

indikujúce nadobudnutie 

účinnosti zákona 

o odstránení byrokracie  

      ŠTVRŤROK 2021 Akt znižuje administratívne prekážky pre 

podnikateľský sektor a občanov, zjednodušuje 

právne predpisy, zjednodušuje existujúce 

postupy a odstraňuje zaťažujúce postupy 

prostredníctvom zmien a doplnení zákonov 

vzťahujúcich sa na niekoľko ministerstiev. 

 

Očakáva sa, že zákonom sa zlepší efektívnosť 

štátnej a miestnej správy. 

172 A: Odstránenie 

administratívnych 

prekážok 

Míľnik Nadobudnutie 

účinnosti druhého 

zákona o odstránení 

byrokracie  

Ustanovenie v zákone 

indikujúce nadobudnutie 

účinnosti druhého 

zákona o odstránení 

byrokracie 

      ŠTVRŤROK 2022 Legislatívnym balíkom sa ďalej znížia 

administratívne prekážky pre podnikateľský 

sektor a občanov v nadväznosti na proces 

rozsiahlych verejných konzultácií. 

Očakáva sa, že zákonom sa zlepší efektívnosť 

štátnej a miestnej správy. 

173 B: Moderný a odolný 

verejný sektor 

Míľnik Nadobudnutie 

účinnosti zákona 

upravujúceho systém 

odmeňovania vo 

verejnom sektore  

Ustanovenie v zákone 

indikujúce nadobudnutie 

účinnosti zákona 

upravujúceho systém 

odmeňovania vo 

verejnom sektore  

      ŠTVRŤROK 2024 Nový mzdový systém vo verejnom sektore 

zahŕňa opatrenia týkajúce sa pohyblivej 

zložky odmeňovania a prepojenia 

odmeňovania s výsledkami práce. 

Nový mzdový systém vo verejnom sektore 

musí byť finančne udržateľný. 

174 C: Vytváranie 

systémových 

podmienok pre rast 

investícií 

Míľnik Nadobudnutie 

účinnosti novely 

zákona o verejnom 

obstarávaní 

Ustanovenie v zákone 

indikujúce nadobudnutie 

účinnosti novely zákona 

o verejnom obstarávaní 

      ŠTVRTÝ 

ŠTVRŤROK 

2021 
Zákon o verejnom obstarávaní okrem iného 

zahŕňa zjednodušenie postupov na umožnenie 

doplnenia a objasnenia ponúk pri výbere 

uchádzačov a vylúčenie ponúk s neobvykle 

nízkou cenou. 

Jeho cieľom je digitálna transformácia 

verejného obstarávania a zvýšenie 

hospodárskej súťaže v postupoch verejného 

obstarávania a zníženie počtu jednotlivých 

ponúk. 

175 C: Vytváranie 

systémových 

Cieľ Ukazovateľ 

nevyhlásenia 

 % (percentuálny 

podiel) 

26 14 ŠTVRTÝ 

ŠTVRŤROK 

2024 Ukazovateľ hodnotiacej tabuľky jednotného 

trhu a konkurencieschopnosti pre „žiadne 
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A nasl. 

Nie.  

Súvisiace opatrenie 

(reforma alebo 

investícia) 

Míľnik/cieľ Názov 

Kvalitatívne 

ukazovatele (pre 

míľniky) 

Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) 

Orientačný 

harmonogram 

dokončenia  Opis každého míľnika a cieľa 

Merná 

jednotka 
Základná  Cieľ  Štvrtina Rok 

podmienok pre rast 

investícií 

žiadnych výziev na 

predkladanie ponúk  

výzvy na predkladanie ponúk“ sa zníži na 

14 %.  

176 C: Vytváranie 

systémových 

podmienok pre rast 

investícií 

Míľnik Dokončená technická 

pomoc na podporu 

vykonávania 

reforiem verejného 

obstarávania. 

Výstupná správa 

s posúdením 

a odporúčaniami. 

   ŠTVRŤROK 2022 Poskytnutie správy o technickej pomoci na 

podporu vykonávania reforiem verejného 

obstarávania so zameraním na zvyšovanie 

konkurencieschopnosti na trhu verejného 

obstarávania v súlade s právnym rámcom EÚ. 

177 C: Vytváranie 

systémových 

podmienok pre rast 

investícií 

Míľnik Analýza reforiem 

verejného 

obstarávania  

Správa sa predkladá.    ŠTVRTÝ 

ŠTVRŤROK 

2024 Predloženie správy s i) analýzou vplyvu 

reforiem verejného obstarávania a ii) 

odporúčaniami pre ďalšie reformy alebo 

politické iniciatívy. 

178 C: Vytváranie 

systémových 

podmienok pre rast 

investícií 

Míľnik Zosúladenie 

slovinských databáz 

verejného 

obstarávania 

s databázou 

Európskej komisie 

a prenos údajov 

potrebných na úplné 

uverejnenie 

ukazovateľov 

verejného 

obstarávania 

v prehľade výsledkov 

jednotného trhu 

Všetky ukazovatele 

hodnotiacej tabuľky 

jednotného trhu týkajúce 

sa verejného 

obstarávania sú 

uverejnené v databáze 

hodnotiacej tabuľky. 

   ŠTVRTÝ 

ŠTVRŤROK 

2021 Databázy verejného obstarávania sa zosúladia 

poskytnutím primeraných objasnení prenosu 

údajov a interpretácie údajov z databázy 

Európskej komisie pre elektronické výberové 

konania (Tenders Electronic Daily). Všetky 

údaje sa poskytujú prostredníctvom databázy 

Tenders Electronic Daily na uverejnenie 

všetkých ukazovateľov v hodnotiacej tabuľke 

jednotného trhu (ukazovatele verejného 

obstarávania). 

179 C: Vytváranie 

systémových 

podmienok pre rast 

investícií 

Míľnik Akadémia verejného 

obstarávania je 

v prevádzke 

Akadémia verejného 

obstarávania je 

v prevádzke 

      ŠTVRŤROK 2023 Cieľom Akadémie pre verejné obstarávanie je 

zvýšiť úroveň profesionalizácie medzi 

zainteresovanými stranami prostredníctvom 

súboru programov a školení pre verejných 

činiteľov v oblasti verejného obstarávania. 

180 C: Vytváranie 

systémových 

podmienok pre rast 

investícií 

Míľnik Nadobudnutie 

účinnosti novely 

stavebného zákona 

a zákona o územnom 

plánovaní 

Ustanovenie v zákone 

indikujúce nadobudnutie 

účinnosti novely 

stavebného zákona 

a zákona o územnom 

plánovaní 

      ŠTVRŤROK 2022 Cieľom prepracovania zákona o priestorovom 

plánovaní je zlepšiť nástroje územného 

plánovania, zaviesť efektívnejšie riadenie 

vnútroštátneho a mestského územného 

plánovania a umožniť digitalizáciu všetkých 

kľúčových priestorových údajov. Stavebný 
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A nasl. 

Nie.  

Súvisiace opatrenie 

(reforma alebo 

investícia) 

Míľnik/cieľ Názov 

Kvalitatívne 

ukazovatele (pre 

míľniky) 

Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) 

Orientačný 

harmonogram 

dokončenia  Opis každého míľnika a cieľa 

Merná 

jednotka 
Základná  Cieľ  Štvrtina Rok 

zákon zahŕňa administratívnu úľavu 

a digitalizáciu s cieľom urýchliť príslušné 

postupy. 

181 D: Vykonávanie plánu 

obnovy a odolnosti – 

systémy kontroly 

a auditu 

Míľnik Vnútroštátna 

vyhláška, v ktorej sa 

opisuje postup 

vykonávania auditov 

a kontrol v súlade 

s platnými právnymi 

predpismi Únie 

a vnútroštátnymi 

právnymi predpismi 

a usmerneniami 

koordinačného 

orgánu prijatými 

vládou; zriadenie 

Úradu na 

vykonávanie plánu 

obnovy a odolnosti 

a modernizovaného 

systému registrov na 

účely auditu 

a kontroly: 

informácie na 

monitorovanie 

vykonávania RRF. 

 

Vyhláška o realizácii 

plánu obnovy 

a odolnosti; Usmernenia 

koordinačného orgánu; 

Zmena vyhlášky 

o orgánoch pridružených 

k ministerstvám; 

audítorská správa 

potvrdzujúca funkcie 

registračného systému    

   TRETÍ 

ŠTVRŤROK 

2021 Vo vyhláške o tom, ako stanoviť vykonávanie 

slovinského plánu obnovy a odolnosti, sa 

okrem iného stanovia postupy vykonávania 

auditov a kontrol na zabezpečenie súladu 

s platnými právnymi predpismi Únie 

a vnútroštátnymi právnymi predpismi, 

postupy týkajúce sa overovania míľnikov 

a cieľov a súvisiacich termínov podávania 

správ, postupy týkajúce sa preplácania 

neoprávnene vynaložených finančných 

prostriedkov, spôsob uchovávania 

dokumentácie a zabezpečenie audítorského 

záznamu, prístup k údajom pre vnútroštátne 

a príslušné európske inštitúcie (Európska 

komisia, OLAF, Európsky dvor audítorov 

a EPPO), postupy účinnej realizácie 

projektov, postupy vykonávania úloh v oblasti 

slovinského plánu obnovy a odolnosti, 

postupy týkajúce sa predchádzania 

konfliktom záujmov, predchádzania 

podvodom, korupcii a dvojitému 

financovaniu z nástroja a iných programov 

Únie. 

 

Usmernenia koordinačného orgánu zahŕňajú 

okrem iného podrobné vymedzenie postupov 

vykonávania kontrol a auditov v súlade 

s platnými vnútroštátnymi právnymi 

predpismi a právnymi predpismi EÚ, postupy 

na overovanie míľnikov a cieľov a súvisiacich 

lehôt na podávanie správ, postupy vymáhania 

neoprávnene vynaložených finančných 

prostriedkov, postupy týkajúce sa 

odhaľovania podozrení z podvodu, konfliktu 
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A nasl. 

Nie.  

Súvisiace opatrenie 

(reforma alebo 

investícia) 

Míľnik/cieľ Názov 

Kvalitatívne 

ukazovatele (pre 

míľniky) 

Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) 

Orientačný 

harmonogram 

dokončenia  Opis každého míľnika a cieľa 

Merná 

jednotka 
Základná  Cieľ  Štvrtina Rok 

záujmov a dvojitého financovania, postupy 

týkajúce sa systému oznamovania 

nezrovnalostí a podozrení z podvodu 

a podozrenia z podvodu a dodatočné 

opatrenia na riadenie rizika podvodov, 

vymedzenie postupov na zabezpečenie fondu 

jednotlivých oddelení, ktoré vykonávajú 

jednotlivé úlohy, ako aj podrobné opisy 

jednotlivých útvarov. 

V súlade s rozhodnutím vlády Slovinskej 

republiky z 28. apríla 2021 je koordinačný 

orgán zodpovedný za zriadenie systému 

vykonávania a za vykonávanie samotného 

slovinského plánu obnovy a odolnosti. Medzi 

jeho úlohy patrí okrem iného koordinácia 

a monitorovanie slovinského plánu obnovy 

a odolnosti na vnútroštátnej úrovni, 

koordinácia so zainteresovanými stranami 

a s Európskou komisiou pri vykonávaní 

slovinského plánu obnovy a odolnosti, 

usmernenia orgánov zapojených do 

vykonávania slovinského plánu obnovy 

a odolnosti, monitorovanie, overovanie 

a potvrdzovanie dosahovania míľnikov 

a cieľov, príprava a koordinácia právnych 

aktov a strategických dokumentov týkajúcich 

sa vykonávania slovinského plánu obnovy 

a odolnosti, koordinácia a komplementarita 

medzi nariadením (EÚ) 2021/241 a inými 

fondmi EÚ, vykonávanie kontrol 

a kontrolných opatrení na úrovni ministerstiev 

alebo prijímateľov zapojených do 

vykonávania slovinského plánu obnovy 

a odolnosti, podávanie správ Európskej 

komisii, vláde Slovinskej republiky o príprave 

dekrétu, koordinácia a komplementarita 

medzi nariadením (EÚ) 2021/241 a inými 

príslušnými fondmi EÚ, vykonávanie kontrol 

a kontrolných opatrení na úrovni ministerstiev 
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A nasl. 

Nie.  

Súvisiace opatrenie 

(reforma alebo 

investícia) 

Míľnik/cieľ Názov 

Kvalitatívne 

ukazovatele (pre 

míľniky) 

Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) 

Orientačný 

harmonogram 

dokončenia  Opis každého míľnika a cieľa 

Merná 

jednotka 
Základná  Cieľ  Štvrtina Rok 

alebo prijímateľov zapojených do 

vykonávania slovinského plánu obnovy 

a odolnosti, podávanie správ Európskej 

komisii, vláde Slovinska a iným príslušným 

inštitúciám. 

Registračný systém na monitorovanie 

vykonávania RRF – MFERAC (ministerstvo 

financií – jednotný účtovný systém) je 

zavedený a prevádzkyschopný. 

Systém zahŕňa minimálne tieto funkcie: 

a) zber údajov a monitorovanie dosahovania 

míľnikov a cieľov; 

b) zhromažďovať, uchovávať a zabezpečovať 

prístup k údajom požadovaným v článku 22 

ods. 2 písm. d) bodoch i) až iii) nariadenia 

o Mechanizme na podporu obnovy 

a odolnosti. 
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N. ZLOŽKA 14: ZDRAVIE 

Tento komponent slovinského plánu obnovy a odolnosti sa zaoberá viacerými výzvami systému zdravotnej 

starostlivosti, počnúc nedostatkami v primárnom systéme zdravotnej starostlivosti, najmä nedostatkom 

zdravotníckeho personálu, obmedzeným využívaním digitálnych nástrojov v oblasti zdravotnej 

starostlivosti a nerovnomerným územným pokrytím núdzovej lekárskej pomoci až po potrebu lepšieho liečenia 

prenosných chorôb pri súčasnom zabezpečení celkovej dlhodobej finančnej udržateľnosti. 

Celkovým cieľom tohto komponentu je zlepšiť prístup, kvalitu a dlhodobú finančnú udržateľnosť systému 

zdravotnej starostlivosti. To zahŕňa zabezpečenie udržateľného financovania všeobecného prístupu ku 

kvalitným službám zdravotnej starostlivosti vrátane preventívnych; riešenie vznikajúcich zdravotných 

hrozieb, ako sú chronické ochorenia a stavy a nové prenosné choroby; pokrok v digitálnej transformácii 

zdravotníckych služieb; zvýšenie efektívnosti riadenia a fungovania systému zdravotnej starostlivosti 

v krízových situáciách. 

Tieto investície a reformy sa zameriavajú na odporúčania pre Slovinsko v roku 2019 s cieľom „prijať 

a vykonávať reformy v oblasti zdravotnej a dlhodobej starostlivosti, ktoré zabezpečia kvalitu, prístupnosť 

a dlhodobú fiškálnu udržateľnosť“ (odporúčanie pre Slovinsko č. 1, 2019) a v roku 2020 „zabezpečiť 

odolnosť systému zdravotnej a dlhodobej starostlivosti, a to aj poskytovaním primeraných dodávok 

kritických medicínskych produktov a riešením nedostatku zdravotníckych pracovníkov“ (odporúčanie pre 

Slovinsko č. 1, 2020). 

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle 

článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení 

a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernia 

týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01). 

N.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory 

Reforma A: Reforma systému zdravotnej starostlivosti 

Cieľom reformy je kvalitný, prístupný, efektívny a finančne udržateľný systém zdravotnej starostlivosti. 

Reforma pozostáva z nadobudnutia účinnosti právnych predpisov týkajúcich sa zdravotnej starostlivosti 

s cieľom zabezpečiť kvalitu, dostupnosť a finančnú udržateľnosť zdravotnej starostlivosti v Slovinsku, ako 

aj zo zriadenia nezávislého orgánu na monitorovanie kvality a bezpečnosti systému zdravotnej starostlivosti. 

Investícia B: Posilnenie spôsobilosti zdravotníckeho personálu s cieľom zabezpečiť kvalitu starostlivosti 

Cieľom investície je rozšíriť zručnosti a kompetencie zdravotníckeho personálu na úrovni primárnej 

starostlivosti alebo iných účastníkov odbornej prípravy. 

Investícia pozostáva z odbornej prípravy zdravotníckeho personálu, pokiaľ ide o liečbu chronických chorôb, 

geriatrických ochorení, duševného zdravia a muskuloskeletálnych bolesti, ako aj z nákupu vozidiel na 

paliatívnu starostlivosť. 

Investícia C: Digitálna transformácia zdravotnej starostlivosti 

Cieľom investície je zabezpečiť prístup k harmonizovaným údajom v oblasti zdravotnej starostlivosti, 

najmä začlenením nových digitálnych služieb do zdravotnej starostlivosti, podporiť využívanie 

informačných technológií v oblasti zdravotnej starostlivosti na komunikáciu s pacientmi a zdravotníckymi 

pracovníkmi. 

Investícia pozostáva zo zavedenia centrálneho úložiska snímok a zavedenia národnej platformy telezdravia. 
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Investícia D: Dostupnosť systému zdravotnej starostlivosti 

Cieľom investície je zabezpečiť lepší prístup k pohotovostnej lekárskej pomoci a skrátiť čas do príchodu 

zásahového tímu. 

Investícia pozostáva z dodávky pohotovostných vozidiel na núdzovú lekársku pomoc. 

Investícia E: Účinná liečba prenosných a chronických ochorení 

Cieľom investície je zvýšiť a zlepšiť kapacity na liečbu prenosných a chronických chorôb v Slovinsku. 

Investícia pozostáva z výstavby infekčnej kliniky na UKC v Ľubľane až do tretej fázy výstavby 

a sprievodných prác od štvrtej a piatej fázy výstavby a dodávky lineárnych urýchľovačov pre UKC Maribor. 
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N.2.  Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu 

A nasl. 

Nie. 

Súvisiace opatrenie 

(reforma alebo 

investícia) 

Míľnik/cieľ Názov 
Kvalitatívne ukazovatele (pre 

míľniky) 

Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) 

Orientačný 

harmonogram 

dokončenia  Opis každého míľnika a cieľa 

Merná 

jednotka 
Základná  Cieľ  Štvrtina Rok 

182 A: Reforma systému 

zdravotnej starostlivosti 

Míľnik Zriadenie nezávislého 

orgánu na 

monitorovanie 

a kontrolu kvality 

systému zdravotnej 

starostlivosti  

Nezávislý orgán na 

monitorovanie a kontrolu kvality 

systému zdravotnej starostlivosti 

je v prevádzke 

      ŠTVRTÝ 

ŠTVRŤR

OK 

2023 Orgán vykonáva všetky úlohy týkajúce 

sa riadenia systému kvality, bezpečnosti, 

vývoja noriem a monitorovania 

ukazovateľov kvality, ako aj riadenia 

veľkých dát v systéme zdravotnej 

starostlivosti na účely monitorovania 

kvality. Orgán tiež obnoví stratégiu 

riadenia kvality zdravia. 

183 A: Reforma systému 

zdravotnej starostlivosti 

Míľnik Nadobudnutie 

účinnosti právnych 

predpisov. 

Ustanovenia v právnych 

predpisoch, v ktorých sa uvádza 

nadobudnutie účinnosti  

      ŠTVRTÝ 

ŠTVRŤR

OK 

2024 Právne predpisy obsahujú ustanovenia 

o: 

I) kvalitu zdravotnej starostlivosti 

prostredníctvom: 

— zavedenie zásad riadenia kvality 

a bezpečnosti zdravia, 

— preskúmanie ukazovateľov kvality 

zdravia, 

II) dostupnosť zdravotnej starostlivosti 

prostredníctvom: 

— vymedzenie úloh zainteresovaných 

strán v systéme zdravotnej starostlivosti, 

— zavedenie siete poskytovateľov 

zdravotnej starostlivosti, 

— poskytovanie finančných stimulov 

pre rodinnú medicínu a pediatrické 

kliniky základnej úrovne, 

— revízia riadenia čakacích lehôt, 

— riešenie personálneho riadenia, 

III) finančná udržateľnosť zdravotnej 

starostlivosti prostredníctvom: 

— revízia postupov plánovania, 

monitorovania a hodnotenia 

zdravotníckych služieb, 

−transformácia doplnkového 

zdravotného poistenia, 
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A nasl. 

Nie. 

Súvisiace opatrenie 

(reforma alebo 

investícia) 

Míľnik/cieľ Názov 
Kvalitatívne ukazovatele (pre 

míľniky) 

Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) 

Orientačný 

harmonogram 

dokončenia  Opis každého míľnika a cieľa 

Merná 

jednotka 
Základná  Cieľ  Štvrtina Rok 

— úprava záťaže a zodpovednosti pri 

platení príspevkov na povinné zdravotné 

poistenie pri zachovaní širokého súboru 

dávok v rámci práv na povinné 

zdravotné poistenie, 

— vymedzenie práv vyplývajúcich 

z povinného zdravotného poistenia, 

— posilnenie riadenia a výkonnosti 

systému zdravotnej starostlivosti 

a inštitúcií verejného zdravotníctva, 

— vymedzenie požiadaviek na vnútorné 

audity v inštitúciách verejného 

zdravotníctva vrátane auditu finančných 

výkazov.   

184 B: Posilnenie 

spôsobilosti 

zdravotníckeho 

personálu s cieľom 

zabezpečiť kvalitu 

starostlivosti 

Cieľ Dodanie vozidiel pre 

tímy paliatívnej 

starostlivosti 

 Počet 0 14 ŠTVRTÝ 

ŠTVRŤR

OK 

2025 Dodanie 14 vozidiel pre tímy paliatívnej 

starostlivosti. 

184bis B: Posilnenie 

spôsobilosti 

zdravotníckeho 

personálu s cieľom 

zabezpečiť kvalitu 

starostlivosti 

Cieľ Odborná príprava 

zdravotníckeho 

personálu alebo iných 

účastníkov 

 Počet  4 ŠTVRŤR

OK 

2026 Záverečné správy príjemcu projektu sa 

predkladajú ministerstvu, v ktorých sa 

potvrdzuje, že zdravotnícky personál 

alebo iní účastníci absolvovali odbornú 

prípravu v oblasti liečby chronických 

chorôb, geriatrických ochorení, 

duševného zdravia 

a muskuloskeletálnych bolesti. 

185 C: Digitálna 

transformácia zdravotnej 

starostlivosti 

Míľnik Zadanie zákazky na 

vnútroštátny systém 

telemedicíny 

Oznámenie o udelení zákazky       ŠTVRŤR

OK 

2024 Vybraný vnútroštátny systém 

telemedicíny umožňuje komunikáciu 

pacientov so zdravotníckymi 

pracovníkmi a spoluprácu medzi 

zdravotníckymi pracovníkmi. Poskytuje 

potrebnú digitálnu infraštruktúru na 

vykonávanie telezdravia, jednotného 

zdravotného preukazu a jednotného 

modelu administratívnych údajov. 

Zabezpečí aj primerané požiadavky na 

súkromie, ochranu údajov, bezpečnosť 
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A nasl. 

Nie. 

Súvisiace opatrenie 

(reforma alebo 

investícia) 

Míľnik/cieľ Názov 
Kvalitatívne ukazovatele (pre 

míľniky) 

Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) 

Orientačný 

harmonogram 

dokončenia  Opis každého míľnika a cieľa 

Merná 

jednotka 
Základná  Cieľ  Štvrtina Rok 

informačných technológií, uchovávanie 

a kompatibilitu a špecifikáciu formy 

komunikácie. 

186 C: Digitálna 

transformácia zdravotnej 

starostlivosti 

Cieľ Zdravotnícke 

zariadenia používajúce 

centrálne uchovávanie 

obrazových materiálov 

  Počet 0 9 ŠTVRTÝ 

ŠTVRŤR

OK 

2024 Centrálny systém prístupu k snímkam 

a ich uchovávania (PACS) používa 

najmenej deväť inštitúcií verejného 

zdravotníctva. 

187 C: Digitálna 

transformácia zdravotnej 

starostlivosti 

Míľnik  Nové funkcie 

telemedicíny dostupné 

pre pacientov a lekárov 

Nové funkcie telemedicíny 

dostupné pre pacientov 

a lekárov 

   ŠTVRTÝ 

ŠTVRŤR

OK 

2025 Nové funkcie vnútroštátneho systému 

telemedicíny, ktoré zabezpečujú 

diaľkovú komunikáciu pacienta 

s lekárom a komunikáciu medzi lekármi 

a ktoré sú k dispozícii pacientom 

a lekárom.  

189 D: Dostupnosť systému 

zdravotnej starostlivosti 

Cieľ Dodávka vozidiel pre 

pohotovostnú lekársku 

pomoc  

  Počet 0  38 ŠTVRŤR

OK 

2026 Dodanie 38 vozidiel na núdzovú 

lekársku pomoc. 

190 E: Účinná liečba 

prenosných 

a chronických ochorení 

Míľnik Zadanie zákazky na 

výstavbu infekčnej 

kliniky v Ľubľane 

Oznámenie o udelení zákazky       ŠTVRTÝ 

ŠTVRŤR

OK 

2023 Zadanie zákazky na výstavbu infekčnej 

kliniky v Ľubľane na liečbu infekčných 

chorôb. 

Klinika musí spĺňať požiadavky na 

budovy s takmer nulovou spotrebou 

energie. 

191 E: Účinná liečba 

prenosných 

a chronických ochorení 

Cieľ Dodanie lineárnych 

urýchľovačov pre UKC 

Maribor 

Dodanie lineárnych 

urýchľovačov 

Počet 0  4  ŠTVRŤR

OK 

2026 Dodanie štyroch lineárnych 

urýchľovačov pre UKC Maribor.   

192 E: Účinná liečba 

prenosných 

a chronických ochorení 

Míľnik Výstavba infekčnej 

kliniky v Ľubľane až 

do tretej fázy výstavby 

a niektoré sprievodné 

práce od štvrtej a piatej 

fázy výstavby 

Výstavba až do tretej fázy 

výstavby a niektoré sprievodné 

práce od štvrtej a piatej fázy 

výstavby  

      ŠTVRŤR

OK 

2026 Výstavba infekčnej kliniky v Ľubľane 

až do tretej fázy výstavby, ktorá zahŕňa 

remeselné a inštalačné práce, ako aj 

nosnú betónovú (AB) konštrukciu celej 

budovy. Projekt sa vzťahuje aj na 

niektoré sprievodné práce zo štvrtej 

a piatej fázy výstavby. 
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O. ZLOŽKA 15: DLHODOBÁ STAROSTLIVOSŤ 

Tento komponent slovinského plánu obnovy a odolnosti rieši kľúčové výzvy súvisiace s demografickými 

trendmi a rastúcou potrebou lepšieho prístupu k vysokokvalitným službám dlhodobej starostlivosti. 

Cieľom tohto komponentu je zaviesť nový pilier sociálneho zabezpečenia vytvorením integrovaného 

právneho rámca pre vysokokvalitnú, sociálne spravodlivú a finančne udržateľnú dlhodobú starostlivosť; 

zvýšiť prístupnosť a dostupnosť služieb pre príjemcov všetkých vekových kategórií; posilniť rozvoj 

komunitných služieb a integráciu so službami zdravotnej starostlivosti; zvýšiť personálnu kapacitu 

a podporiť digitalizáciu systému. 

Tieto investície a reformy sú zamerané na odporúčania pre Slovinsko v roku 2019 s cieľom „prijať 

a vykonávať reformy v oblasti zdravotnej a dlhodobej starostlivosti, ktoré zabezpečia kvalitu, prístupnosť 

a dlhodobú fiškálnu udržateľnosť“ (odporúčanie pre Slovinsko č. 1, 2019) a v roku 2020 „zabezpečiť 

odolnosť systému zdravotnej a dlhodobej starostlivosti, a to aj poskytovaním primeraných dodávok 

kritických medicínskych produktov a riešením nedostatku zdravotníckych pracovníkov“ (odporúčanie pre 

Slovinsko č. 1, 2020). 

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle 

článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení 

a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernia 

týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01). 

O.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory 

Reforma A: Vytvorenie jednotného systému dlhodobej starostlivosti 

Cieľom reformy je zaviesť nový pilier sociálneho zabezpečenia zameraný na osobitné potreby osôb, ktoré 

potrebujú dlhodobú starostlivosť, a zabezpečiť rovnaký prístup bez ohľadu na sociálno-ekonomické 

postavenie. 

Reforma spočíva v nadobudnutí účinnosti nového zákona, ktorým sa zriaďuje integrovaný systém 

dlhodobej starostlivosti a povinné poistenie dlhodobej starostlivosti v Slovinsku vrátane zmien interných 

predpisov v oblasti sociálneho zabezpečenia; a vytvorenie národného modelu monitorovania kvality liečby 

zo strany poskytovateľov dlhodobej starostlivosti. 
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O.2.  Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu 

A 

nasl. 

Nie.  

Súvisiace opatrenie 

(reforma alebo 

investícia) 

Míľnik/cieľ Názov 

Kvalitatívne 

ukazovatele (pre 

míľniky) 

Kvantitatívne ukazovatele (pre 

ciele) 

Orientačný 

harmonogram 

dokončenia  
Opis každého míľnika a cieľa 

Merná 

jednotka 
Základná  Cieľ  Štvrtina Rok 

196 A: Vytvorenie 

jednotného systému 

dlhodobej starostlivosti  

Míľnik Vnútroštátny model 

monitorovania 

ukazovateľov kvality 

pre poskytovateľov 

dlhodobej 

starostlivosti 

Ministerstvo 

zdravotníctva prijalo 

národný model 

monitorovania. 

   ŠTVRTÝ 

ŠTVRŤRO

K 

2021 Prijatie vnútroštátneho modelu monitorovania ukazovateľov 

kvality pre poskytovateľov dlhodobej starostlivosti 

v zariadeniach. Monitoruje kvalitu služieb dlhodobej 

starostlivosti na vnútroštátnej úrovni. Monitorujú sa aspoň tieto 

ukazovatele: počet zranení, počet poranení pri páde, počet 

odchýlok pri podávaní liekov, počet používateľov infikovaných 

viacerými rezistentnými mikroorganizmami. 

197 A: Vytvorenie 

jednotného systému 

dlhodobej starostlivosti  

Míľnik Nadobudnutie 

účinnosti zákona 

o dlhodobej 

starostlivosti vrátane 

ustanovení 

o povinnom poistení 

dlhodobej 

starostlivosti  

Ustanovenie v zákone 

indikujúce 

nadobudnutie účinnosti 

zákona o dlhodobej 

starostlivosti  

      ŠTVRTÝ 

ŠTVRŤRO

K 

2023 V zákone o dlhodobej starostlivosti sa dlhodobá starostlivosť 

stanoví ako nový pilier sociálneho zabezpečenia 

prostredníctvom integrácie sociálnych a zdravotníckych 

služieb. V zákone sa stanovujú podmienky poskytovania 

kvalitných a bezpečných služieb dlhodobej starostlivosti 

vrátane štandardov a noriem pre zamestnancov v oblasti 

dlhodobej starostlivosti. Zabezpečí, aby príjemcovia 

s porovnateľnými potrebami mali prístup k rovnakým právam 

bez ohľadu na ich sociálne, hospodárske alebo iné osobné 

charakteristiky a miesto, kde chcú využívať právo na služby 

dlhodobej starostlivosti. 

 

Zákonom sa zabezpečuje financovanie systému dlhodobej 

starostlivosti prostredníctvom diverzifikovaných zdrojov 

vrátane štátneho rozpočtu. 

Zákonom sa zabezpečí prechod od prevažne rozpočtového 

financovania k financovaniu prevažne prostredníctvom 

povinného poistenia dlhodobej starostlivosti. Zabezpečí, aby sa 

od 1. januára 2026 aspoň 30 % nákladov na služby dlhodobej 

starostlivosti financovalo z takéhoto poistenia. V zákone sa 

stanovia mechanizmy na zabezpečenie finančnej udržateľnosti 

systému dlhodobej starostlivosti. Môžu sa zaviesť príspevky 

používateľov na financovanie systému dlhodobej starostlivosti.  

198 A: Vytvorenie 

jednotného systému 

dlhodobej starostlivosti  

Míľnik Nadobudnutie 

účinnosti 

vykonávacích aktov 

Ustanovenie v zákone 

o nadobudnutí 

účinnosti vykonávacích 

      ŠTVRTÝ 

ŠTVRŤRO

K 

2023 Vo vykonávacích aktoch sa stanovia pravidlá upravujúce 

vykonávanie práva, najmä minimálne technické podmienky 

a normy pobytu v inštitúciách, personálne podmienky, 
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A 

nasl. 

Nie.  

Súvisiace opatrenie 

(reforma alebo 

investícia) 

Míľnik/cieľ Názov 

Kvalitatívne 

ukazovatele (pre 

míľniky) 

Kvantitatívne ukazovatele (pre 

ciele) 

Orientačný 

harmonogram 

dokončenia  
Opis každého míľnika a cieľa 

Merná 

jednotka 
Základná  Cieľ  Štvrtina Rok 

a usmernení podľa 

aktu o dlhodobej 

starostlivosti 

aktov a usmernení 

podľa zákona 

o dlhodobej 

starostlivosti 

podmienky a normy týkajúce sa vzdelávania zamestnancov, 

ako aj monitorovanie dopytu po službách dlhodobej 

starostlivosti a kapacity poskytovateľov dlhodobej starostlivosti 

podľa spôsobu, akým sa dlhodobá starostlivosť poskytuje. 

Ukazovatele na monitorovanie kvality služieb v oblasti 

dlhodobej starostlivosti sa stanovia v usmerneniach prijatých 

ministrom, ako sa stanovuje v zákone o dlhodobej 

starostlivosti. 
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O.3. Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania 

Investícia C: Zaistenie bezpečného životného prostredia pre závislé osoby 

Cieľom investície je poskytnúť bývanie s cieľom uspokojiť očakávaný nárast dopytu po ústavnej 

starostlivosti. 

Investícia poskytuje 516 lôžok v novovybudovaných zariadeniach ústavnej starostlivosti. 
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O.4.  Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie v súvislosti s úverom  

A nasl. 

Nie. 

Súvisiace opatrenie 

(reforma alebo 

investícia) 

Míľnik/cieľ Názov 

Kvalitatívne 

ukazovatele (pre 

míľniky) 

Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) 

Orientačný 

harmonogram 

dokončenia  
Opis každého míľnika a cieľa 

Merná 

jednotka 
Základná  Cieľ  Štvrtina Rok 

203 C: Zaistenie 

bezpečného životného 

prostredia pre závislé 

osoby 

Míľnik Udelenie grantov 

na výstavbu 

nových zariadení 

ústavnej 

starostlivosti 

Oznámenie o udelení 

zákazky 

      ŠTVRŤRO

K 

2023 Vybrané projekty zabezpečia, aby nové zariadenia ústavnej 

starostlivosti boli vo forme menších samostatných 

ubytovacích jednotiek zameraných na používateľov 

dlhodobej starostlivosti, ktorí potrebujú základnú, sociálnu 

a zdravotnú starostlivosť prispôsobenú ich potrebám, čím sa 

zabezpečí kvalita a bezpečné zaobchádzanie s osobami 

s vysokým stupňom závislosti.  

Nové budovy musia spĺňať požiadavky na budovy s takmer 

nulovou spotrebou energie. 

204 C: Zaistenie 

bezpečného životného 

prostredia pre závislé 

osoby 

Cieľ Lôžka 

v novovybudovaný

ch zariadeniach 

ústavnej 

starostlivosti  

  Počet 0 516 ŠTVRŤRO

K 

2026 Odovzdávacie a preberacie správy boli podpísané stavebným 

dozorom, verejným obstarávateľom a stavebnou 

spoločnosťou pre novovybudované zariadenia ústavnej 

starostlivosti, ktoré poskytujú celkovo 516 nových lôžok. 
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P. ZLOŽKA 16: CENOVO DOSTUPNÉ BÝVANIE 

Tento komponent slovinského plánu obnovy a odolnosti rieši nedostatok nájomného bývania vo verejnom 

sektore v Slovinsku. Prístup k primeranému bývaniu je obzvlášť ťažký pre mladých ľudí a rodiny, sociálne 

znevýhodnené a iné marginalizované skupiny. 

Cieľom tohto komponentu je vytvoriť podmienky na zvýšenie objemu verejného nájomného bývania 

reformou politiky bývania a súvisiacimi investíciami do nových nájomných bytov a nadobúdania 

a renovácie existujúcich prázdnych bytov. Znížia sa tým náklady na bývanie pre cieľové skupiny vrátane 

sociálne znevýhodnených osôb a rodín. 

Tieto investície a reformy sa zameriavajú na odporúčania pre Slovinsko v roku 2020 s cieľom „poskytnúť 

primeranú náhradu príjmu a sociálnu ochranu“ (odporúčanie pre Slovinsko č. 2, 2020). 

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle 

článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení 

a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernia 

týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01). 

P.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory 

Tento komponent slovinského plánu obnovy a odolnosti nezahŕňa reformy a investície v rámci nenávratnej 

finančnej podpory. 

P.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú 

podporu 

Tento komponent slovinského plánu obnovy a odolnosti nezahŕňa reformy a investície v rámci nenávratnej 

finančnej podpory. 

P.3. Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania 

Reforma A: Posilnenie fondu nájomného bývania vo verejnom sektore 

Cieľom reformy je zvýšiť počet prenajímaných bytov vo verejnom sektore v Slovinsku, a to najmä pre 

sociálne znevýhodnené a marginalizované skupiny. 

Reforma spočíva v nadobudnutí účinnosti novely zákona o bývaní, ktorou sa zosúlaďuje úroveň 

neziskového nájomného z verejných prostriedkov na bývanie a umožňuje dodatočné požičiavanie z týchto 

fondov. Očakáva sa, že tieto zmeny zabezpečia dlhodobú finančnú stabilitu verejných bytových fondov 

v Slovinsku. 

Zmenami a doplneniami sa zavedie aj verejná nájomná služba s cieľom získať a obnoviť existujúce prázdne 

byty v súkromnom vlastníctve na účely cenovo dostupného bývania. 

Celkovo sa očakáva, že reforma uľahčí výstavbu najmenej 480 ďalších obydlí. 

Investícia B: Poskytovanie verejného nájomného bývania 

Cieľom investície je znížiť deficit verejného nájomného bývania v Slovinsku. 

Investícia pozostáva z nových verejných nájomných bytov. 
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P.4.  Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie v súvislosti s úverom  

A 

nasl. 

Nie.  

Súvisiace opatrenie 

(reforma alebo investícia) 
Míľnik/cieľ Názov 

Kvalitatívne 

ukazovatele (pre 

míľniky) 

Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) 

Orientačný 

harmonogram 

dokončenia  
Opis každého míľnika a cieľa 

Merná 

jednotka 
Základná  Cieľ  Štvrtina Rok 

205 A: Posilnenie fondu 

nájomného bývania vo 

verejnom sektore  

Míľnik Nadobudnutie 

účinnosti novely 

zákona o bývaní 

Ustanovenie 

v zákone indikujúce 

nadobudnutie 

účinnosti novely 

zákona o bývaní 

      ŠTVRTÝ 

ŠTVRŤRO

K 

2021 Očakáva sa, že novelou zákona o bývaní sa podporí účinný 

a vyvážený prístup k poskytovaniu bývania. Zahŕňajú 

aktualizáciu úrovne neziskového nájomného, pričom sa 

minimalizuje vplyv na nájomníkov so sociálnym rizikom; 

možnosť ďalšieho požičiavania z verejných prostriedkov na 

bývanie a možnosť aktivovať existujúci, ale nevyužitý 

bytový fond na použitie ako verejné nájomné bývanie.  

207 B: Poskytovanie verejného 

nájomného bývania 

Míľnik Udeľovanie 

grantov na 

poskytovanie 

nájomného 

bývania vo 

verejnom 

vlastníctve 

Oznámenie o zadaní 

zákaziek 

      ŠTVRŤRO

K 

2022 Vybrané projekty zabezpečia výstavbu nových obydlí 

s očakávanou priemernou plochou od 47 do 58 m². Všetky 

obydlia sa používajú výlučne na účel verejného nájomného 

bývania. 

Nové budovy musia spĺňať požiadavky na budovy s takmer 

nulovou spotrebou energie. 

208 B: Poskytovanie verejného 

nájomného bývania 

Cieľ Dodatočné 

nájomné byty vo 

verejnom bývaní  

  Počet 0 480 ŠTVRTÝ 

ŠTVRŤRO

K 

2024 Počet nájomných bytov vo verejnom bývaní, pre ktoré boli 

vydané povolenia na používanie. 
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R. ZLOŽKA 17: REPOWEREU 

Cieľom zložky REPowerEU slovinského plánu obnovy a odolnosti je znížiť závislosť od fosílnych palív, 

najmä z Ruska, a urýchliť zelenú transformáciu v kľúčových odvetviach hospodárstva. Očakáva sa, že 

investície do dekarbonizácie priemyslu a do elektrickej distribučnej siete spolu s reformou na uľahčenie 

rýchlejšieho zavádzania obnoviteľných zdrojov energie v rôznych priestorových oblastiach (napr. ťažobné 

lokality, krajnice, vodné povrchy, strechy) prispejú k zvýšeniu podielu obnoviteľných zdrojov energie 

v energetickom mixe. Okrem toho sa očakáva, že investície do nabíjacej infraštruktúry a vozidiel 

s nulovými emisiami prispejú k zníženiu emisií skleníkových plynov z odvetvia dopravy. 

Tri zo štyroch investícií majú cezhraničný alebo viacnárodný rozmer. Dve najväčšie investície 

s cezhraničným alebo viacnárodným rozmerom sa týkajú dekarbonizácie priemyslu prostredníctvom 

opatrení, ako je energetická efektívnosť a elektrifikácia, a zavádzania infraštruktúry pre alternatívne palivá 

a vozidiel s nulovými emisiami, čím prispievajú k zníženiu dopytu po dovážaných fosílnych palivách. 

Podobne aj investície do modernizácie a rozšírenia elektrizačnej distribučnej sústavy majú cezhraničný 

rozmer, keďže ich cieľom je umožniť pripojenie väčšieho podielu obnoviteľných zdrojov energie do 

sústavy. 

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tejto zložke výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 

nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne 

podpory obnovy a odolnosti v súlade s technickým usmernením „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). 

R.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory 

Reforma A: Rozšírené opatrenie: Reforma podpory obnoviteľných zdrojov energie v Slovinsku 

Cieľom tejto reformy je uľahčiť urýchlené zavádzanie zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných 

zdrojov prostredníctvom rozšírenia existujúcej reformy A komponentu 1. Rozšírená reforma odstráni 

regulačné prekážky zavádzania zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov (slnečná fotovoltická 

a veterná energia) v určitých oblastiach, ako sú krajnice, vodné povrchy a strechy. Okrem toho sa v reforme 

vymedzia aj právomoci a postupy týkajúce sa prevažujúceho verejného záujmu. 

Reforma sa vykoná nadobudnutím účinnosti zákona o zavádzaní zariadení na výrobu elektriny 

z obnoviteľných zdrojov energie a prijatím vyhlášky, ktorou sa stanovia podrobné pravidlá umiestňovania 

fotovoltických zariadení. 

Vykonávanie opatrenia sa ukončí do 30. júna 2024. 

Investícia C: Posilnenie elektrickej distribučnej siete (sieť stredného a nízkeho napätia) 

Cieľom tejto investície je modernizovať elektrickú distribučnú sieť stredného a nízkeho napätia a umožniť 

pripojenie obnoviteľných zdrojov energie. 

Investícia pozostáva z výstavby najmenej 227 kilometrov dlhej strednonapäťovej siete a najmenej 613 

kilometrov dlhej nízkonapäťovej siete. 

Investícia D: Energetická efektívnosť a dekarbonizácia hospodárstva 

Cieľom tejto investície je podporiť dekarbonizáciu hospodárstva. 

Investícia pozostáva z projektov v oblasti energetickej efektívnosti a dekarbonizácie hospodárstva. 

Investícia E: Rozšírené opatrenie: Podpora infraštruktúry pre alternatívne palivá v doprave 



 

95 
 

Cieľom tejto investície je urýchliť rozvoj trhu s alternatívnymi palivami v doprave a zvýšiť využívanie 

vozidiel s nulovými emisiami v Slovinsku. 

Investícia pozostáva z dodávky vodíka a elektrických autobusov, ako aj zo systému spolufinancovania na 

nákup vozidiel s nulovými emisiami; a registrácia nabíjacích bodov pre vozidlá s nulovými emisiami.
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R.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu 

A nasl. 

Nie. 

Súvisiace opatrenie 

(reforma alebo investícia) 
Míľnik/cieľ Názov 

Kvalitatívne 

ukazovatele (pre 

míľniky) 

Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) 

Orientačný 

harmonogram 

dokončenia  
Opis každého míľnika a cieľa 

Merná 

jednotka 
Základná  Cieľ  Štvrtina Rok 

210 A: Reforma podpory 

obnoviteľných zdrojov 

energie v Slovinsku 

(rozšírená) 

Míľnik Nadobudnutie 

účinnosti zákona 

o zavádzaní 

zariadení na výrobu 

elektriny 

z obnoviteľných 

zdrojov energie 

Ustanovenie 

v zákone 

o nadobudnutí 

účinnosti 

      ŠTVRTÝ 

ŠTVRŤRO

K 

2023 Zákonom sa odstránia regulačné prekážky 

zavádzania zariadení na výrobu energie 

z obnoviteľných zdrojov (slnečná fotovoltická 

a veterná energia) v určitých oblastiach, ako 

sú krajnice, vodné povrchy a strechy. Okrem 

toho sa v zákone vymedzia právomoci 

a postupy týkajúce sa prevažujúceho 

verejného záujmu.  

211 A: Reforma podpory 

obnoviteľných zdrojov 

energie v Slovinsku 

(rozšírená) 

Míľnik Prijatie vyhlášky, 

ktorou sa stanovujú 

podrobné pravidlá 

umiestňovania 

fotovoltických 

zariadení 

Ustanovenie vo 

vyhláške, v ktorom 

sa uvádza 

nadobudnutie 

účinnosti 

   ŠTVRŤRO

K 

2024 Vo vyhláške sa podrobne uvedú pravidlá 

umiestňovania fotovoltických zariadení 

v oblastiach, ako sú strechy, vodné povrchy 

a krajnice. 

214 C: Posilnenie elektrickej 

distribučnej siete (sieť 

stredného napätia) 

Míľnik Vyhlásenie výzvy na 

predkladanie 

návrhov na novú 

alebo 

modernizovanú 

strednonapäťovú 

distribučnú sieť 

Uverejnenie výzvy 

na predkladanie 

návrhov  

   ŠTVRŤRO

K 

2024 Uverejňuje sa výzva na predkladanie návrhov 

na výstavbu novej alebo modernizovanej 

strednonapäťovej elektrickej distribučnej 

siete. 

Investícia podporuje digitalizáciu siete 

zahrnutím nových systémov kontroly 

a snímacích technológií, ktoré umožňujú 

interaktívne a inteligentné monitorovanie, 

meranie, kontrolu kvality alebo riadenie 

výroby, prenosu, distribúcie alebo spotreby 

energie v rámci distribučnej siete. 

 

Kritériami oprávnenosti sa zabezpečí súlad 

s technickými usmerneniami k zásade 

„výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).  

215 C: Posilnenie elektrickej 

distribučnej siete (sieť 

stredného napätia) 

Cieľ Dĺžka distribučnej 

siete    

   km 0 227 ŠTVRŤRO

K 

2026 Vybuduje sa najmenej 227 km distribučnej 

siete stredného napätia. 

215bis C: Posilnenie elektrickej 

distribučnej siete (sieť 

stredného napätia 

a nízkonapäťová sieť) 

Cieľ Dĺžka distribučnej 

siete 

(nízkonapäťovej)  

  km 0 613 ŠTVRŤRO

K 

2026 Vybuduje sa najmenej 613 km novej 

nízkonapäťovej distribučnej siete. 
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A nasl. 

Nie. 

Súvisiace opatrenie 

(reforma alebo investícia) 
Míľnik/cieľ Názov 

Kvalitatívne 

ukazovatele (pre 

míľniky) 

Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) 

Orientačný 

harmonogram 

dokončenia  
Opis každého míľnika a cieľa 

Merná 

jednotka 
Základná  Cieľ  Štvrtina Rok 

216 D: Energetická efektívnosť 

a dekarbonizácia 

hospodárstva 

Míľnik Spustenie systému 

podpory energetickej 

efektívnosti 

a dekarbonizácie 

hospodárstva 

Uverejnenie výzvy 

na predkladanie 

návrhov 

   ŠTVRŤRO

K 

2024 Uverejnenie výzvy na predkladanie návrhov 

v oblasti energetickej efektívnosti 

a dekarbonizácie hospodárstva. 

 

Podmienky schémy musia byť v súlade 

s opisom opatrenia. 

 

Kritériami oprávnenosti sa zabezpečí súlad 

s technickými usmerneniami k zásade 

„výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). 

217 D: Energetická efektívnosť 

a dekarbonizácia 

hospodárstva 

Cieľ Počet 

spolufinancovaných 

projektov 

 Počet 0 27 ŠTVRŤRO

K 

2026 Najmenej 27 spolufinancovaných projektov.  

218 E: Podpora zavádzania 

infraštruktúry pre 

alternatívne palivá 

v doprave (rozšírená) 

Míľnik Uverejnenie výzvy 

na predkladanie 

návrhov na 

zavádzanie nabíjacej 

alebo čerpacej 

infraštruktúry 

Uverejnenie výzvy 

na predkladanie 

návrhov 

   ŠTVRŤRO

K 

2024 Uverejnená výzva na predkladanie návrhov 

na zavedenie nabíjacej a čerpacej 

infraštruktúry. Podmienky musia byť v súlade 

s opisom opatrenia. 

219 E: Podpora infraštruktúry 

pre alternatívne palivá 

v doprave (rozšírená) 

Cieľ Registrované 

nabíjacie body pre 

vozidlá s nulovými 

emisiami 

 Počet   631 ŠTVRŤRO

K  

2026 Vo vnútroštátnom registri verejne prístupných 

nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá sa 

zaregistruje 631 nabíjacích bodov pre vozidlá 

s nulovými emisiami.  

220 E: Podpora infraštruktúry 

pre alternatívne palivá 

v doprave (rozšírená) 

Cieľ Dodané elektrické 

a vodíkové autobusy  

 Počet  0 5 ŠTVRŤRO

K 

2026 Dodanie 2 vodíkových autobusov a 3 

elektrických autobusov.  

221 E: Podpora infraštruktúry 

pre alternatívne palivá 

v doprave (rozšírená) 

Cieľ Spolufinancovanie 

vozidiel s nulovými 

emisiami  

 Počet 0 6 413 ŠTVRŤRO

K 

2026 Vydávajú sa rozhodnutia verejného 

obstarávateľa o spolufinancovaní 6413 

vozidiel s nulovými emisiami.   
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2. Odhadované celkové náklady na plán podpory obnovy a odolnosti 

Odhadované celkové náklady na plán obnovy a odolnosti Slovinska predstavujú 2139101704 EUR. 

Odhadované celkové náklady na kapitolu REPowerEU predstavujú 122 170 000 EUR. Konkrétne 

odhadované celkové náklady na opatrenia uvedené v článku 21c ods. 3 písm. a) nariadenia (EÚ) 2023/435 

sú 0 EUR, zatiaľ čo náklady na ostatné opatrenia v kapitole REPowerEU predstavujú 122 170 000 EUR. 

 

ODDIEL 2: FINANČNÚ PODPORU 

1. Finančného príspevku 

Splátky uvedené v článku 2 ods. 2 sú štruktúrované takto: 

 

1.1. Prvá splátka (nenávratná podpora): 

A nasl. Nie. 
Súvisiace opatrenie 

(reforma alebo investícia) 
Míľnik/cieľ Názov 

83 

D: Cezhraničné projekty 

a projekty zahŕňajúce viaceré 

krajiny – spoločná európska 

dátová infraštruktúra a služby 

Míľnik 

Uverejnenie výzvy na vyjadrenie záujmu 

o nový projekt týkajúci sa cloudu novej 

generácie. 

85 

E: Cezhraničné projekty 

a projekty zahŕňajúce viaceré 

krajiny – procesory s nízkou 

spotrebou a polovodičové 

čipy 

Míľnik 
Dokončenie zoznamu potenciálnych 

účastníkov spoločného projektu. 

171 
A: Odstránenie 

administratívnych prekážok 
Míľnik 

Nadobudnutie účinnosti zákona o odstránení 

byrokracie 

77 

A: Digitálna transformácia 

hospodárstva (podnikanie 

a priemysel) 

Míľnik 
Prijatie stratégie digitálnej transformácie 

podnikov 

90 

A: Posilnenie riadenia 

digitálnej transformácie 

verejnej správy 

Míľnik 
Zriadenie a fungovanie Rady pre rozvoj 

informatiky štátnej správy 

124 
A: Posilnenie kapitálových 

trhov 
Míľnik 

Nadobudnutie účinnosti zákona o formách 

alternatívnych investičných fondov 

126 

B: Produktívnejšie 

hospodárstvo pre digitálnu 

a ekologickú transformáciu 

Míľnik 

Nadobudnutie účinnosti zmien zákona 

o podpore investícií s cieľom podporiť 

ekologickú transformáciu 

149 

A: Posilnenie trvalo 

udržateľného rozvoja 

cestovného ruchu 

Míľnik 
Nadobudnutie účinnosti vyhlášky 

o rozvojových stimuloch pre cestovný ruch 
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A nasl. Nie. 
Súvisiace opatrenie 

(reforma alebo investícia) 
Míľnik/cieľ Názov 

174 
C: Vytváranie systémových 

podmienok pre rast investícií 
Míľnik 

Nadobudnutie účinnosti novely zákona 

o verejnom obstarávaní 

178 
C: Vytváranie systémových 

podmienok pre rast investícií 
Míľnik 

Zosúladenie slovinských databáz verejného 

obstarávania s databázou Európskej komisie 

a zasielanie údajov potrebných na úplné 

zverejnenie ukazovateľov verejného 

obstarávania v hodnotiacej tabuľke jednotného 

trhu 

181 

D: Vykonávanie plánu 

obnovy a odolnosti – systémy 

kontroly a auditu 

Míľnik 

Vnútroštátna vyhláška, v ktorej sa opisuje 

postup vykonávania auditov a kontrol v súlade 

s platnými právnymi predpismi Únie 

a vnútroštátnymi právnymi predpismi 

a usmerneniami koordinačného orgánu 

prijatými vládou; zriadenie Úradu na 

vykonávanie plánu obnovy a odolnosti 

a modernizovaného systému registrov na účely 

auditu a kontroly: informácie na monitorovanie 

vykonávania RRF. 

196 

A: Vytvorenie jednotného 

systému dlhodobej 

starostlivosti 

Míľnik 

Vnútroštátny model monitorovania 

ukazovateľov kvality pre poskytovateľov 

dlhodobej starostlivosti 

  Suma splátky 57 064 305 EUR 

 

1.2. Druhá splátka (nenávratná podpora):  

A nasl. Nie. 
Súvisiace opatrenie 

(reforma alebo investícia) 
Míľnik/cieľ Názov 

1 

A: Reforma podpory 

obnoviteľných zdrojov 

energie v Slovinsku 

Míľnik 

Nadobudnutie účinnosti zákona o podpore 

využívania energie z obnoviteľných zdrojov 

energie  

54 
A: Reforma organizácie 

verejnej osobnej dopravy 
Míľnik 

Nadobudnutie účinnosti zákona o zriadení 

integrovaného prevádzkovateľa verejnej 

osobnej dopravy 

63 

B: Reforma zavádzania 

infraštruktúry pre alternatívne 

palivá 

Míľnik 
Nadobudnutie účinnosti zákona 

o alternatívnych palivách v doprave 

71 

A: Vytvorenie rámca pre 

udržateľnú a ekologickú 

transformáciu 

Míľnik 
Jednotné kontaktné miesto pre obehové 

hospodárstvo je v prevádzke 
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A nasl. Nie. 
Súvisiace opatrenie 

(reforma alebo investícia) 
Míľnik/cieľ Názov 

78 

A: Digitálna transformácia 

hospodárstva (podnikanie 

a priemysel) 

Míľnik 
Usmernenia pre inovatívne verejné 

obstarávanie  

80 

B: Program digitálnej 

transformácie 

priemyslu/podniku  

Míľnik 
Zadanie zákaziek na projekty digitálnej 

transformácie podnikov 

81 

B: Agenda digitálnej 

transformácie 

priemyslu/podniku  

Cieľ 
Konzorciá spoločností s vytvorenou digitálnou 

stratégiou 

91 

B: Vytvorenie prostredia pre 

využívanie elektronických 

služieb verejnou správou  

Míľnik 
Bezpečné vnútroštátne doklady o elektronickej 

identite 

94 
F: Prechod na gigabitovú 

spoločnosť 
Míľnik 

Prijatie plánu širokopásmového pripojenia na 

roky 2021 – 2025  

110 

A: Prevádzka a riadenie 

systému výskumu, vývoja 

a inovácií 

Míľnik 
Nadobudnutie účinnosti zákona o činnostiach 

v oblasti výskumu, vývoja a inovácií  

111 

A: Prevádzka a riadenie 

systému výskumu, vývoja 

a inovácií 

Míľnik 
Zriadený a funkčný spoločný programový 

výbor 

125 
A: Posilnenie kapitálových 

trhov 
Míľnik Prijatie stratégie rozvoja kapitálového trhu 

127 

B: Produktívnejšie 

hospodárstvo pre digitálnu 

a ekologickú transformáciu  

Míľnik 
Nadobudnutie účinnosti vykonávacieho 

nariadenia k zákonu o podpore investícií 

128 

C: Podpora dekarbonizácie, 

produktivity 

a konkurencieschopnosti 

podnikov 

Míľnik 
Udeľovanie grantov na projekty na podporu 

regionálneho rozvoja  

133 

D: Poskytovanie inovačných 

ekosystémov hospodárskej 

a obchodnej infraštruktúry 

Míľnik 
Udeľovanie grantov pre inovačné ekosystémy 

podnikateľskej infraštruktúry  

160 

F: Pilotné projekty reformy 

vysokoškolského vzdelávania 

v záujme ekologickej 

a odolnej transformácie  

Míľnik 
Ukončený výber pilotných projektov na 

obnovu procesu vysokoškolského vzdelávania  

172 
A: Odstránenie 

administratívnych prekážok 
Míľnik 

Nadobudnutie účinnosti druhého zákona 

o odstránení byrokracie  

176 
C: Vytváranie systémových 

podmienok pre rast investícií 
Míľnik 

Dokončená technická pomoc na podporu 

vykonávania reforiem verejného obstarávania. 

180 
C: Vytváranie systémových 

podmienok pre rast investícií 
Míľnik 

Nadobudnutie účinnosti novely stavebného 

zákona a zákona o územnom plánovaní 
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A nasl. Nie. 
Súvisiace opatrenie 

(reforma alebo investícia) 
Míľnik/cieľ Názov 

  Suma splátky 147 498 852 EUR 

 

1.3. Tretia splátka (nenávratná podpora): 

A nasl. Nie. 
Súvisiace opatrenie 

(reforma alebo investícia) 
Míľnik/cieľ Názov 

2 

A: Reforma podpory 

obnoviteľných zdrojov 

energie v Slovinsku 

Míľnik 

Jednotné kontaktné miesto na podporu 

investorov pri získavaní povolení na inštaláciu 

a pripojenie výrobných zariadení 

k obnoviteľným zdrojom energie je 

v prevádzke. 

4 

D: Energeticky efektívna 

reštrukturalizácia systémov 

diaľkového vykurovania 

s využitím obnoviteľných 

zdrojov energie 

Míľnik 

Vyhlásenie výzvy na predkladanie návrhov na 

obnoviteľné zdroje energie v systémoch 

diaľkového vykurovania 

6 

F: Posilnenie distribučnej 

siete elektrickej energie 

(transformátorové stanice) 

Míľnik 
Otvorenie výzvy na predkladanie ponúk pre 

elektrické transformátorové stanice 

21 B: Udržateľná obnova budov Míľnik 

Otvorenie výzvy na predkladanie návrhov na 

realizáciu jednotlivých modernizácií 

technických systémov budov 

22 B:  Udržateľná obnova budov Míľnik 

Otvorenie verejnej výzvy na energetickú 

a udržateľnú obnovu budov vo verejnom 

vlastníctve s veľkým administratívnym 

a sociálnym významom 

23 B: Udržateľná obnova budov Míľnik 

Vyhlásenie výzvy na predkladanie návrhov na 

energetickú a udržateľnú obnovu obytných 

budov vo verejnom vlastníctve.  

36 

C: Obnova a zmierňovanie 

účinkov zmeny klímy 

a katastrof súvisiacich 

s klímou na odolnú lesnú 

biodiverzitu 

Míľnik 

Nadobudnutie účinnosti zmien pravidiel 

týkajúcich sa podmienok zápisu do registra 

dodávateľov a iných povinností dodávateľov 

a požiadaviek týkajúcich sa uvádzania 

množiteľského materiálu lesných kultúr na trh 

38 

H: Projekty na vypúšťanie 

a čistenie komunálnych 

odpadových vôd 

Míľnik 
Udeľovanie grantov na projekty vypúšťania 

a čistenia komunálnych odpadových vôd 

42 

I: Projekty v oblasti 

zásobovania pitnou vodou 

a úspor pitnej vody 

Míľnik 
Udeľovanie grantov na projekty zásobovania 

pitnou vodou 
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A nasl. Nie. 
Súvisiace opatrenie 

(reforma alebo investícia) 
Míľnik/cieľ Názov 

57 
C: Zvýšenie kapacity 

železničnej infraštruktúry 
Míľnik 

Zadanie zákaziek na modernizáciu 

železničných úsekov   

58 
C: Zvýšenie kapacity 

železničnej infraštruktúry 
Míľnik 

Zadanie zákaziek na modernizáciu 

železničných staníc Grosuplje a Domžale  

69 

A: Vytvorenie rámca pre 

udržateľnú a ekologickú 

transformáciu 

Míľnik 

Nadobudnutie účinnosti zmien týkajúcich sa 

rozšírenej zodpovednosti výrobcu 

a zhodnocovania odpadu  

93 

C: Modernizácia 

administratívnych procesov 

pre úspešnú digitálnu 

transformáciu 

Míľnik 

Odstránenie právnych a administratívnych 

prekážok pri poskytovaní elektronických 

služieb 

100 
I. Digitalizácia vnútornej 

bezpečnosti 
Cieľ 

Používatelia novej policajnej digitálnej rádiovej 

siete (TETRA)  

144 
D: Rýchlejší vstup mladých 

ľudí na trh práce 
Cieľ 

Počet ďalších mladých ľudí v dotovanom 

zamestnaní na základe zmluvy na dobu 

neurčitú 

150 

B: Udržateľný rozvoj ponuky 

turistického ubytovania 

v Slovinsku na zvýšenie 

pridanej hodnoty cestovného 

ruchu  

Míľnik 
Udeľovanie grantov na zvýšenie energetickej 

efektívnosti turistických ubytovacích zariadení  

 

154 

 

D: Udržateľná obnova 

a revitalizácia kultúrneho 

dedičstva a verejnej kultúrnej 

infraštruktúry  

Míľnik 
Udeľovanie grantov na obnovu lokalít 

kultúrneho dedičstva 

  Suma splátky 156 822 253 EUR 

 

1.4. Štvrtá fáza (nenávratná podpora):   

A nasl. Nie. 
Súvisiace opatrenie 

(reforma alebo investícia) 
Míľnik/cieľ Názov 

19 

A: Reforma plánovania 

a financovania energetickej 

obnovy budov vo verejnom 

sektore 

Míľnik 

Nadobudnutie účinnosti zákazu používania 

fosílnych palív na vykurovanie v nových 

budovách 

129 

C: Podpora dekarbonizácie, 

produktivity 

a konkurencieschopnosti 

podnikov 

Míľnik 
Udeľovanie grantov na projekty na podporu 

investícií 
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A nasl. Nie. 
Súvisiace opatrenie 

(reforma alebo investícia) 
Míľnik/cieľ Názov 

137 

A: Štrukturálne opatrenia na 

posilnenie odolnosti trhu 

práce 

Míľnik 
Návrh zmien právnych predpisov 

o dôchodkoch na konzultáciu  

164 
H: Ekologizačná vzdelávacia 

infraštruktúra v Slovinsku 
Míľnik 

Dokončený výber investičných projektov 

v oblasti ekologizácie infraštruktúry 

vzdelávania 

179 
C: Vytváranie systémových 

podmienok pre rast investícií 
Míľnik 

Akadémia verejného obstarávania je 

v prevádzke 

  Suma splátky 163 730 733 EUR 

 

1.5. Piata splátka (nenávratná podpora): 

A nasl. Nie. 
Súvisiace opatrenie 

(reforma alebo investícia) 
Míľnik/cieľ Názov 

8 
C: Energetická efektívnosť 

v hospodárstve  
Míľnik 

Akčný plán riadenia energetickej účinnosti 

v hospodárstve 

29 

A: Posilnenie pripravenosti 

a reakcie v prípade katastrof 

spôsobených zmenou klímy 

Míľnik 

Nadobudnutie účinnosti uznesenia o národnom 

programe ochrany pred prírodnými a inými 

katastrofami  

55 
A: Reforma organizácie 

verejnej osobnej dopravy 
Míľnik 

Spoločnosť spravujúca verejnú osobnú 

dopravu je v prevádzke 

70 

A: Vytvorenie rámca pre 

udržateľnú a ekologickú 

transformáciu 

Míľnik 
Vypracovanie a uplatňovanie metodiky 

ekologického rozpočtového plánovania 

107 
J: Digitalizácia vzdelávania 

a vedy 
Cieľ 

Dodatočné oporné optické spojenia 

s rýchlosťou 100 Gbit/s 

138 

A: Štrukturálne opatrenia na 

posilnenie odolnosti trhu 

práce 

Míľnik 

Legislatívny návrh na komplexné zmeny 

zákona o dôchodkovom a invalidnom poistení 

postúpený Národnému zhromaždeniu  

182 
A: Reforma systému 

zdravotnej starostlivosti 
Míľnik 

Zriadenie nezávislého orgánu na 

monitorovanie a kontrolu kvality systému 

zdravotnej starostlivosti  

190 
E: Účinná liečba prenosných 

ochorení 
Míľnik 

Zadanie zákazky na výstavbu infekčnej kliniky 

v Ľubľane 

197 

A: Vytvorenie jednotného 

systému dlhodobej 

starostlivosti  

Míľnik 

Nadobudnutie účinnosti zákona o dlhodobej 

starostlivosti vrátane ustanovení o povinnom 

poistení dlhodobej starostlivosti  

198 

A: Vytvorenie jednotného 

systému dlhodobej 

starostlivosti  

Míľnik 
Nadobudnutie účinnosti vykonávacích aktov 

k zákonu o dlhodobej starostlivosti 
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A nasl. Nie. 
Súvisiace opatrenie 

(reforma alebo investícia) 
Míľnik/cieľ Názov 

210 

A: Reforma podpory 

obnoviteľných zdrojov 

energie v Slovinsku 

(rozšírená) 

Míľnik 

Nadobudnutie účinnosti zákona o zavádzaní 

zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných 

zdrojov energie 

  Suma splátky 232 175 896 EUR 

 

1.6. Šiesta fáza (nenávratná podpora):  

A nasl. Nie. 
Súvisiace opatrenie 

(reforma alebo investícia) 
Míľnik/cieľ Názov 

59 
C: Zvýšenie kapacity 

železničnej infraštruktúry 
Cieľ Modernizované železničné stanice 

72 

B: Integrovaný strategický 

projekt dekarbonizácie 

Slovinska prostredníctvom 

prechodu na obehové 

hospodárstvo 

Míľnik 
Udeľovanie grantov na podporu spoločností pri 

prechode na obehové hospodárstvo 

82 

B: Agenda digitálnej 

transformácie 

priemyslu/podniku 

Cieľ 
Konzorciá podporované dokončenou 

komplexnou digitálnou transformáciou 

86 

E: Cezhraničné projekty 

a projekty zahŕňajúce viaceré 

krajiny – procesory s nízkou 

spotrebou a polovodičové 

čipy 

Cieľ Počet začatých projektov 

92 

D: Zriadenie kompetenčného 

centra – Centrum ľudských 

zdrojov a zvyšovanie 

zručností zamestnancov 

verejnej správy 

Míľnik 
Kompetenčné centrum – zriadené a funkčné 

centrum ľudských zdrojov 

106 
J: Digitalizácia vzdelávania 

a vedy 
Cieľ 

Ďalšie vzdelávacie inštitúcie s optickým 

pripojením s rýchlosťou viac ako 1 Gbit/s 

135 

A: Štrukturálne opatrenia na 

posilnenie odolnosti trhu 

práce 

Míľnik 

Nadobudnutie účinnosti zákona, ktorým sa 

ustanovuje „krízový“ systém skráteného 

pracovného času 

136 

A: Štrukturálne opatrenia na 

posilnenie odolnosti trhu 

práce 

Míľnik 
Nadobudnutie účinnosti zmien zákona 

o regulácii trhu práce 

157 

E: Komplexná transformácia 

ekologického a digitálneho 

vzdelávania 

Cieľ 

Odborníci a manažéri, ktorí ukončili odbornú 

prípravu v oblasti digitálnych kompetencií 

a kompetencií v oblasti udržateľného rozvoja 
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A nasl. Nie. 
Súvisiace opatrenie 

(reforma alebo investícia) 
Míľnik/cieľ Názov 

173 
B: Moderný a odolný verejný 

sektor 
Míľnik 

Nadobudnutie účinnosti zákona upravujúceho 

systém odmeňovania vo verejnom sektore 

185 
C: Digitálna transformácia 

zdravotnej starostlivosti 
Míľnik 

Zadanie zákazky na vnútroštátny systém 

telemedicíny 

211 

A: Reforma podpory 

obnoviteľných zdrojov 

energie v Slovinsku 

(rozšírená) 

Míľnik 

Prijatie vyhlášky, ktorou sa stanovujú podrobné 

pravidlá umiestňovania fotovoltických 

zariadení 

214 

C: Posilnenie elektrickej 

distribučnej siete (sieť 

stredného napätia) 

Míľnik 

Vyhlásenie výzvy na predkladanie ponúk na 

novú alebo modernizovanú strednonapäťovú 

distribučnú sieť 

216 

D: Energetická efektívnosť 

a dekarbonizácia 

hospodárstva 

Míľnik 
Spustenie systému podpory energetickej 

efektívnosti a dekarbonizácie hospodárstva 

218 

E: Podpora zavádzania 

infraštruktúry pre alternatívne 

palivá v doprave (rozšírená) 

Míľnik 

Uverejnenie výzvy na predkladanie projektov 

na zavádzanie nabíjacej alebo čerpacej 

infraštruktúry 

  Suma splátky 230 620 992 EUR 

 

1.7. Siedme zriadenie (nenávratná podpora): 

A nasl. Nie. 
Súvisiace opatrenie 

(reforma alebo investícia) 
Míľnik/cieľ Názov 

3 

A: Reforma podpory 

obnoviteľných zdrojov 

energie v Slovinsku 

Míľnik 
Nadobudnutie účinnosti právneho aktu 

(právnych aktov) 

30 

E: Sociálna a hospodárska 

odolnosť voči katastrofám 

súvisiacim s klímou 

v Slovinskej republike 

Cieľ 

Vybudované stredisko odbornej prípravy 

jednotiek civilnej ochrany a jednotiek pomoci 

pri zmierňovaní následkov katastrof s cieľom 

reagovať na prírodné požiare 

32 

F: Zníženie povodňových 

rizík a zníženie rizika iných 

katastrof súvisiacich s klímou  

Míľnik 
Zadávanie zákaziek na projekty 

protipovodňovej ochrany 

39 

H: Projekty na vypúšťanie 

a čistenie komunálnych 

odpadových vôd 

Cieľ 

Počet vybudovaných nových systémov 

odpadových vôd alebo zrekonštruovaných 

existujúcich systémov odpadových vôd 

43 

I: Projekty v oblasti 

zásobovania pitnou vodou 

a úspor pitnej vody 

Cieľ 

Počet vybudovaných nových systémov 

zásobovania pitnou vodou alebo 

zrekonštruovaných existujúcich systémov 

zásobovania pitnou vodou 
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A nasl. Nie. 
Súvisiace opatrenie 

(reforma alebo investícia) 
Míľnik/cieľ Názov 

60 
C: Zvýšenie kapacity 

železničnej infraštruktúry 
Cieľ Dĺžka rekonštruovaných železničných tratí 

74 

C: Zintenzívnenie 

spracovania dreva s cieľom 

urýchliť prechod na 

klimaticky neutrálnu 

spoločnosť 

Míľnik 
Rozhodnutia o grante pre projekty na podporu 

spracovania dreva 

75 

C: Zintenzívnenie 

spracovania dreva s cieľom 

urýchliť prechod na 

klimaticky neutrálnu 

spoločnosť 

Cieľ Počet projektov na podporu spracovania dreva  

95 
E: Zaistenie kybernetickej 

bezpečnosti 
Míľnik 

Právne predpisy na posilnenie spolupráce 

v oblasti národnej kybernetickej bezpečnosti  

139 

A: Štrukturálne opatrenia na 

posilnenie odolnosti trhu 

práce 

Míľnik 
Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov 

o dôchodkovej reforme 

143 

C: Zavedenie flexibilnejších 

pracovných metód 

prispôsobených potrebám 

osôb so zdravotným 

postihnutím v chránených 

podnikoch a centrách práce 

Cieľ 

Granty na projekty podporujúce pružnejšie 

formy organizácie práce pre osoby so 

zdravotným postihnutím 

145 
D: Rýchlejší vstup mladých 

ľudí na trh práce 
Cieľ 

Finančné stimuly pre zamestnávateľov, aby 

zamestnávali mladých ľudí na dobu neurčitú. 

175 
C: Vytváranie systémových 

podmienok pre rast investícií 
Cieľ 

Ukazovateľ nevyhlásenia žiadnych výziev na 

predkladanie ponúk 

177 
C: Vytváranie systémových 

podmienok pre rast investícií 
Míľnik Analýza reforiem verejného obstarávania 

183 
A: Reforma systému 

zdravotnej starostlivosti 
Míľnik Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov. 

186 
C: Digitálna transformácia 

zdravotnej starostlivosti 
Cieľ 

Zdravotnícke zariadenia používajúce centrálne 

uchovávanie obrazových materiálov 

  Suma splátky 266 842 191 EUR 

 

1.8. Ôsma splátka (nenávratná podpora):  

A nasl. Nie. 
Súvisiace opatrenie (reforma 

alebo investícia) 
Míľnik/cieľ Názov 

26 B: Udržateľná obnova budov Cieľ 
Modernizácia technických systémov 

budov 
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A nasl. Nie. 
Súvisiace opatrenie (reforma 

alebo investícia) 
Míľnik/cieľ Názov 

31 

E: Sociálna a hospodárska 

odolnosť voči katastrofám 

súvisiacim s klímou v Slovinskej 

republike  

Cieľ 
Účastníci vyškolení v oblasti reakcie na 

prírodné požiare 

37 
G: Centrum pre osivá, škôlky 

a ochranu lesov 
Cieľ 

Vybudované stredisko pre osivá, škôlky 

a ochranu lesov 

40 

H: Projekty na vypúšťanie 

a čistenie komunálnych 

odpadových vôd 

Cieľ 

Počet vybudovaných nových systémov 

odpadových vôd alebo 

zrekonštruovaných existujúcich systémov 

odpadových vôd  

44 
I: Projekty v oblasti zásobovania 

pitnou vodou a úspor pitnej vody 
Cieľ 

Počet vybudovaných nových systémov 

zásobovania pitnou vodou alebo 

zrekonštruovaných existujúcich systémov 

zásobovania pitnou vodou 

65 
E: Podpora infraštruktúry pre 

alternatívne palivá v doprave 
Cieľ 

Registrácia nabíjacích bodov pre vozidlá 

s nulovými emisiami vo vnútroštátnom 

registri verejne prístupných nabíjacích 

bodov pre elektrické vozidlá 

73 

B: Integrovaný strategický projekt 

dekarbonizácie Slovinska 

prostredníctvom prechodu na 

obehové hospodárstvo  

Cieľ 
Počet projektov na podporu spoločností 

pri prechode na obehové hospodárstvo 

97 
G: Modernizácia digitálneho 

prostredia verejnej správy 
Míľnik 

Platforma pre elektronické právne 

predpisy 

101 
I. Digitalizácia vnútornej 

bezpečnosti 
Míľnik Aplikácie v policajnom cloude 

102 
K: Zelený slovinský rámec pre 

lokalizáciu 
Cieľ 

Prepojené riešenia priestorových 

a environmentálnych informácií 

140 
A: Štrukturálne opatrenia na 

posilnenie odolnosti trhu práce 
Míľnik 

Prijatie usmernení k vykonávaniu 

aktívnej politiky trhu práce na roky 2026 

– 2030  

148 
A: Posilnenie trvalo udržateľného 

rozvoja cestovného ruchu 
Míľnik 

Analytický nástroj pre ukazovatele 

cestovného ruchu 

153 

C: Udržateľný rozvoj verejnej 

a spoločnej infraštruktúry 

cestovného ruchu a prírodných 

atrakcií v turistických destináciách  

Cieľ 
Projekty v oblasti verejnej infraštruktúry 

cestovného ruchu  

156 

A: Obnova vzdelávacieho systému 

v záujme zelenej a digitálnej 

transformácie 

Míľnik 

Revidované učebné osnovy pre 

vzdelávanie a starostlivosť v ranom 

detstve, základné a stredné školy 

161 
F: Pilotné projekty reformy 

vysokoškolského vzdelávania 
Cieľ 

Pilotné projekty na obnovu procesu 

vysokoškolského vzdelávania 
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A nasl. Nie. 
Súvisiace opatrenie (reforma 

alebo investícia) 
Míľnik/cieľ Názov 

v záujme ekologickej a odolnej 

transformácie  

184 

B: Posilnenie spôsobilosti 

zdravotníckeho personálu s cieľom 

zabezpečiť kvalitu starostlivosti 

Cieľ 
Dodanie vozidiel pre tímy paliatívnej 

starostlivosti 

187 
C: Digitálna transformácia 

zdravotnej starostlivosti 
Cieľ 

Nové funkcie telemedicíny dostupné pre 

pacientov a lekárov 

  Suma splátky 110 338 860 EUR 

 

1.9. Deviata inštalácia (nenávratná podpora): 

A nasl. Nie. 
Súvisiace opatrenie (reforma 

alebo investícia) 
Míľnik/cieľ Názov 

5 

D: Energeticky efektívna 

reštrukturalizácia systémov 

diaľkového vykurovania 

s využitím obnoviteľných zdrojov 

energie 

Cieľ 

Inštalovaný výkon energie z obnoviteľných 

zdrojov v systémoch diaľkového 

vykurovania  

7 

F: Posilnenie distribučnej siete 

elektrickej energie 

(transformátorové stanice) 

Cieľ 
Počet vybudovaných nových staníc 

elektrických transformátorov  

7bis 

F: Posilnenie elektrickej 

distribučnej siete 

(transformátorové stanice 

a nízkonapäťová sieť) 

Cieľ 
Dĺžka vybudovanej distribučnej siete 

(nízkonapäťovej siete) 

25 B: Udržateľná obnova budov Cieľ Renovácia budov 

35 

F: Zníženie povodňových rizík 

a zníženie rizika iných katastrof 

súvisiacich s klímou  

Cieľ 
Vybudovaná infraštruktúra 

protipovodňovej ochrany 

35bis 

F: Zníženie povodňových rizík 

a zníženie rizika iných katastrof 

súvisiacich s klímou 

Cieľ 
Zriadenie národného strediska vodného 

hospodárstva 

41 

H: Projekty na vypúšťanie 

a čistenie komunálnych 

odpadových vôd 

Cieľ 

Počet vybudovaných nových systémov 

odpadových vôd alebo zrekonštruovaných 

existujúcich systémov odpadových vôd 

45 
I: Projekty v oblasti zásobovania 

pitnou vodou a úspor pitnej vody 
Cieľ 

Počet vybudovaných nových systémov 

zásobovania pitnou vodou alebo 

zrekonštruovaných existujúcich systémov 

zásobovania pitnou vodou 

62 
D: Digitalizácia cestnej 

infraštruktúry  
Cieľ 

Cesty, na ktoré sa vzťahuje systém 

riadenia a kontroly dopravy 
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A nasl. Nie. 
Súvisiace opatrenie (reforma 

alebo investícia) 
Míľnik/cieľ Názov 

76 

C: Zintenzívnenie spracovania 

dreva s cieľom urýchliť prechod 

na klimaticky neutrálnu 

spoločnosť 

Cieľ 
Počet projektov na podporu spracovania 

dreva 

84 

D: Cezhraničné projekty a projekty 

zahŕňajúce viaceré krajiny – 

spoločná európska dátová 

infraštruktúra a služby 

Cieľ Správy o riešeniach spracúvania údajov 

96 
G: Modernizácia digitálneho 

prostredia verejnej správy 
Cieľ Vyplatenie sumy  2000000 EUR 

98 
G: Modernizácia digitálneho 

prostredia verejnej správy 
Cieľ 

Počet certifikátov vydaných na odbornú 

prípravu v oblasti digitálnych zručností 

pre verejný sektor 

99 H: Gigabitová infraštruktúra Cieľ 

Domácnosti s umožneným 

širokopásmovým prístupom zahrnuté do 

správ o ukončení projektu 

104 

L: Digitálna transformácia 

v poľnohospodárstve, 

potravinárstve alebo lesnom 

hospodárstve 

Cieľ 
Elektronické služby v poľnohospodárstve, 

potravinárstve alebo lesnom hospodárstve 

105 
N: Digitalizácia v oblasti 

spravodlivosti 
Cieľ 

Informačné systémy v oblasti 

spravodlivosti 

108 J: Digitalizácia vzdelávania a vedy Cieľ Žiadosti v oblasti vzdelávania 

109 M: Digitalizácia v oblasti kultúry Cieľ  Elektronické služby v oblasti kultúry 

115 

B: Spolufinancovanie 

výskumných inovačných 

projektov na podporu ekologickej 

transformácie a digitalizácie 

Cieľ Prijatie záverečných správ o programe 

118 

B: Spolufinancovanie 

výskumných inovačných 

projektov na podporu ekologickej 

transformácie a digitalizácie 

Cieľ Prijatie záverečných správ o projekte 

119 

C: Spolufinancovanie projektov na 

posilnenie medzinárodnej mobility 

slovinských výskumných 

pracovníkov a výskumných 

organizácií a na podporu 

medzinárodnej účasti slovinských 

žiadateľov  

Cieľ 
Počet výskumných pracovníkov 

zúčastňujúcich sa na projektoch  

122 
D: Spolufinancovanie investícií do 

demonštračných a pilotných 
Cieľ Prijatie záverečných správ o projekte 
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A nasl. Nie. 
Súvisiace opatrenie (reforma 

alebo investícia) 
Míľnik/cieľ Názov 

projektov v oblasti výskumu, 

vývoja a inovácií 

130 

C: Podpora dekarbonizácie, 

produktivity 

a konkurencieschopnosti podnikov 

Cieľ Prijaté záverečné správy o projektoch 

132 

C: Podpora dekarbonizácie, 

produktivity 

a konkurencieschopnosti podnikov 

Cieľ Prijaté záverečné správy o projektoch 

 

134 

 

D: Poskytovanie inovačných 

ekosystémov hospodárskej 

a obchodnej infraštruktúry 

Cieľ Výstavba zón rozvoja podnikania 

151 

B: Udržateľný rozvoj ponuky 

turistického ubytovania 

v Slovinsku na zvýšenie pridanej 

hodnoty cestovného ruchu  

Cieľ 
Projekty v ubytovacích zariadeniach 

cestovného ruchu  

155 

D: Udržateľná obnova 

a revitalizácia kultúrneho 

dedičstva a verejnej kultúrnej 

infraštruktúry   

Cieľ Renovované lokality kultúrneho dedičstva 

158a 

E: Komplexná transformácia 

ekologického a digitálneho 

vzdelávania 

Cieľ 

Projekty zamerané na kompetencie 

vzdelávajúcich sa osôb v oblasti 

digitálnych technológií, udržateľného 

rozvoja a finančnej gramotnosti 

158c 

E: Komplexná transformácia 

ekologického a digitálneho 

vzdelávania 

Cieľ 

Programy odbornej prípravy v oblasti 

neformálneho vzdelávania pre dospelých 

vo finančnej gramotnosti 

159 

B: Reforma vysokoškolského 

vzdelávania v záujme ekologickej 

a odolnej transformácie  

Cieľ 
Revidované učebné osnovy 

vysokoškolského vzdelávania 

162 

C: Modernizácia stredoškolského 

odborného vzdelávania a prípravy 

vrátane učňovskej prípravy 

Cieľ 
Revidované programy odborného 

vzdelávania a prípravy  

163 

G: Posilnenie spolupráce medzi 

vzdelávacím systémom a trhom 

práce 

Cieľ 
Programy odbornej prípravy pre 

mentorov v podnikoch  

166 
H: Ekologizačná vzdelávacia 

infraštruktúra v Slovinsku 
Cieľ 

Nové alebo renovované vzdelávacie 

zariadenia  

184bis 

B: Posilnenie spôsobilosti 

zdravotníckeho personálu s cieľom 

zabezpečiť kvalitu starostlivosti 

Cieľ 
Odborná príprava zdravotníckeho 

personálu a iných účastníkov 

189 
D: Dostupnosť systému zdravotnej 

starostlivosti 
Cieľ 

Dodávka vozidiel pre pohotovostnú 

lekársku pomoc 
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A nasl. Nie. 
Súvisiace opatrenie (reforma 

alebo investícia) 
Míľnik/cieľ Názov 

191 
E: Účinná liečba prenosných 

a chronických ochorení 
Cieľ 

Dodanie lineárnych urýchľovačov pre 

UKC Maribor 

192 
E: Účinná liečba prenosných 

a chronických ochorení 
Míľnik 

Výstavba infekčnej kliniky v Ľubľane až 

do tretej fázy výstavby a niektoré 

sprievodné práce od štvrtej a piatej fázy 

výstavby 

215 

C: Posilnenie elektrickej 

distribučnej siete (sieť stredného 

napätia) 

Cieľ Dĺžka distribučnej siete 

215bis 

C: Posilnenie elektrickej 

distribučnej siete (sieť stredného 

napätia a nízkonapäťová sieť) 

Cieľ Dĺžka distribučnej siete (nízkonapäťovej) 

217 
D: Energetická efektívnosť 

a dekarbonizácia hospodárstva 
Cieľ Počet spolufinancovaných projektov 

219 

E: Podpora infraštruktúry pre 

alternatívne palivá v doprave 

(rozšírená) 

Cieľ 
Registrované nabíjacie body pre vozidlá 

s nulovými emisiami 

220 
E: Podpora infraštruktúry pre 

alternatívne palivá v doprave 

(rozšírená) 

Cieľ Dodané elektrické a vodíkové autobusy 

221 

E: Podpora infraštruktúry pre 

alternatívne palivá v doprave 

(rozšírenie) 

Cieľ 
Spolufinancované vozidlá s nulovými 

emisiami 

  Suma splátky 247 854 259 EUR 
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2. Pôžička 

Splátky uvedené v článku 3 ods. 2 sú štruktúrované takto: 

 

2.1. Prvá splátka (úverová podpora):  

A nasl. Nie. 
Súvisiace opatrenie (reforma 

alebo investícia) 
Míľnik/cieľ Názov 

13 

B: Reforma dodávok elektrickej 

energie na podporu 

obnoviteľných zdrojov energie 

Míľnik 
Nadobudnutie účinnosti zákona o dodávkach 

elektrickej energie  

17 
F: Ďalšie posilnenie distribučnej 

siete elektrickej energie 
Míľnik 

Otvorenie výzvy na predkladanie ponúk na 

novú nízkonapäťovú distribučnú sieť 

46 
B: Posilnenie prevencie s cieľom 

zvýšiť povodňovú bezpečnosť 
Míľnik 

Nadobudnutie účinnosti nového plánu riadenia 

povodňových rizík  

50 

H: Ďalšie projekty na 

vypúšťanie, čistenie a opätovné 

využívanie komunálnych 

odpadových vôd   

Míľnik 
Udeľovanie grantov na projekty vypúšťania 

a čistenia komunálnych odpadových vôd 

52 

I: Ďalšie projekty v oblasti 

zásobovania pitnou vodou 

a úspor pitnej vody 

Míľnik 
Udeľovanie grantov na projekty zásobovania 

pitnou vodou 

167 

D: Stratégia pre ekologizáciu 

vzdelávacej a výskumnej 

infraštruktúry v Slovinsku 

Míľnik 
Prijatie stratégie pre ekologizáciu infraštruktúry 

vzdelávania a výskumu 

205 
Posilnenie fondu nájomného 

bývania vo verejnom sektore  
Míľnik 

Nadobudnutie účinnosti novely zákona 

o bývaní 

207 
Poskytovanie verejného 

nájomného bývania 
Míľnik 

Udeľovanie grantov na poskytovanie 

nájomného bývania vo verejnom vlastníctve 

  
Suma 

splátky 
310 091 602 EUR 

 

2.2. Druhá fáza (úverová podpora):  

A nasl. Nie. 
Súvisiace opatrenie (reforma 

alebo investícia) 
Míľnik/cieľ Názov 

67ter 

F: Reforma týkajúca sa ďalšieho 

zavádzania infraštruktúry pre 

alternatívne palivá  

Míľnik 

Nadobudnutie účinnosti zákona 

o infraštruktúre pre alternatívne palivá 

a podpore prechodu na alternatívne palivá 

v doprave 
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A nasl. Nie. 
Súvisiace opatrenie (reforma 

alebo investícia) 
Míľnik/cieľ Názov 

168 

H: Ďalšia ekologizácia 

vzdelávacej infraštruktúry 

v Slovinsku 

Míľnik 

Dokončený výber investičných projektov 

v oblasti ekologizácie infraštruktúry 

vzdelávania 

203 

C: Zaistenie bezpečného 

životného prostredia pre závislé 

osoby 

Míľnik 
Udelenie grantov na výstavbu nových 

zariadení ústavnej starostlivosti 

  
Suma 

splátky 
116 127 827 EUR  

 

2.3. Tretia splátka (úverová podpora): 

A nasl. Nie. 
Súvisiace opatrenie (reforma 

alebo investícia) 
Míľnik/cieľ Názov 

49 

D: Zvýšenie efektívnosti 

fungovania verejných služieb 

v oblasti ochrany životného 

prostredia 

Míľnik 

Nadobudnutie účinnosti legislatívneho aktu 

(legislatívnych aktov) a nariadenia (nariadení) 

o vykonávaní verejných služieb v oblasti 

ochrany životného prostredia 

  
Suma 

splátky 
39 564 351 EUR 

 

2.4. Štvrtá splátka (úverová podpora): 

A nasl. Nie. 
Súvisiace opatrenie (reforma 

alebo investícia) 
Míľnik/cieľ Názov 

16 
E: Výroba elektriny 

z obnoviteľných zdrojov energie 
Cieľ 

Inštalovaný výkon energie 

z obnoviteľných zdrojov 

 

18 
F: Ďalšie posilnenie distribučnej 

siete elektrickej energie 
Cieľ 

Výstavba nízkonapäťovej distribučnej 

siete  

27bis 
B: Pokračovanie udržateľnej 

obnovy budov 
Cieľ Renovácia budov 

27b 
B: Pokračovanie udržateľnej 

obnovy budov 
Cieľ 

Modernizácia technických systémov 

budov 

33 

F: Zníženie povodňových rizík 

a zníženie rizika iných katastrof 

súvisiacich s klímou  

Cieľ 

Vybudovaná alebo zavedená 

infraštruktúra na minimalizáciu hrozieb 

zosuvu pôdy 
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A nasl. Nie. 
Súvisiace opatrenie (reforma 

alebo investícia) 
Míľnik/cieľ Názov 

48 

F: Ďalšie znižovanie povodňových 

rizík a znižovanie rizika iných 

katastrof súvisiacich s klímou  

Cieľ 
Vybudovaná infraštruktúra 

protipovodňovej ochrany  

48bis 

F: Ďalšie znižovanie povodňových 

rizík a znižovanie rizika iných 

katastrof súvisiacich s klímou 

Míľnik 

Hodnotenie povodňového 

nebezpečenstva v povodiach Slovinskej 

republiky 

51 

H: Ďalšie projekty na vypúšťanie, 

čistenie a opätovné využívanie 

komunálnych odpadových vôd 

Cieľ 

Počet vybudovaných nových systémov 

odpadových vôd alebo 

zrekonštruovaných existujúcich systémov 

odpadových vôd 

53 

I: Ďalšie projekty v oblasti 

zásobovania pitnou vodou a úspor 

pitnej vody 

Cieľ 

Počet vybudovaných nových systémov 

zásobovania pitnou vodou alebo 

zrekonštruovaných existujúcich systémov 

zásobovania pitnou vodou 

68 
C: Ďalšie zvyšovanie kapacity 

železničnej infraštruktúry 
Míľnik 

Renovované železničné stanice Ľubľana 

(fáza nadjazdu A Dunajska) a Nova 

Gorica  

68bis 
C: Ďalšie zvyšovanie kapacity 

železničnej infraštruktúry 
Cieľ 

Vypracovaná projektová dokumentácia 

a rekonštruované železničné trate 

170 

H: Ďalšia ekologizácia 

vzdelávacej infraštruktúry 

v Slovinsku 

Cieľ 
Nové alebo renovované vzdelávacie 

zariadenia  

204 
C: Zaistenie bezpečného životného 

prostredia pre závislé osoby 
Cieľ 

Lôžka v novovybudovaných zariadeniach 

ústavnej starostlivosti  

208 
B: Poskytovanie verejného 

nájomného bývania 
Cieľ 

Dodatočné nájomné byty vo verejnom 

bývaní 

 

  Suma splátky 59 801 924 EUR 
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ODDIEL 3: DODATOČNÉ OPATRENIA 

1. Opatrenia na monitorovanie a realizáciu plánu podpory obnovy a odolnosti 

Monitorovanie a realizácia plánu obnovy a odolnosti Slovinska sa uskutočňujú v súlade s týmito 

opatreniami: 

• Úrad pre vykonávanie plánu obnovy a odolnosti (ministerstvo financií) je koordinačným orgánom a má 

celkovú zodpovednosť za monitorovanie a vykonávanie plánu ako celku. Monitoruje, overuje 

a potvrdzuje dosahovanie míľnikov a cieľov a pripravuje a podpisuje vyhlásenie riadiaceho subjektu. 

Zodpovedá za platby na vnútroštátnej úrovni a za prípravu a predkladanie žiadostí o platbu Európskej 

komisii. 

• Príslušné ministerstvá sú zodpovedné za vykonávanie jednotlivých zložiek plánu obnovy a odolnosti 

Slovinska. Koordinačnému orgánu podávajú správy o pokroku pri vykonávaní a dosahovaní míľnikov 

a cieľov. 

• Národný koordinátor pre náklady, ministerstvo financií, odbor riadenia fondov EÚ: koordinátor je 

zodpovedný za preskúmanie ex ante a schválenie odhadu nákladov na opatrenia v prípade zmien plánu. 

• Úrad pre rozpočtový dohľad, ministerstvo financií, ako národný koordinátor auditu je zodpovedný za 

vykonávanie auditov a vypracovanie súhrnu auditov. 

2. Opatrenia na poskytnutie plného prístupu k podkladovým údajom Komisii 

S cieľom poskytnúť Komisii plný prístup k príslušným podkladovým údajom zaviedlo Slovinsko tieto 

opatrenia: 

Ministerstvo financií (úrad pre vykonávanie plánu obnovy a odolnosti) ako ústredný koordinačný orgán pre 

plán obnovy a odolnosti Slovinska a jeho vykonávanie je zodpovedné za celkovú koordináciu 

a monitorovanie plánu. Pôsobí najmä ako koordinačný orgán na monitorovanie pokroku pri dosahovaní 

míľnikov a cieľov. Kontroly vykonáva koordinačný orgán a príslušné ministerstvá, pričom za audity 

zodpovedá národný koordinátor auditu. Koordinuje podávanie správ o míľnikoch a cieľoch, všetkých 

relevantných ukazovateľoch, ale aj o kvalitatívnych finančných informáciách a iných údajoch, napríklad 

o konečných príjemcoch. Kódovanie údajov sa uskutočňuje v informačnom systéme ministerstva financií – 

MFERAC. 

V súlade s článkom 24 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/241 po splnení príslušných dohodnutých míľnikov 

a cieľov uvedených v oddiele 2.1 tejto prílohy Slovinsko predloží Komisii riadne odôvodnenú žiadosť 

o platbu finančného príspevku a prípadne aj úveru. Slovinsko zabezpečí, aby Komisia mala na požiadanie 

úplný prístup k príslušným podkladovým údajom, ktoré podporujú riadne odôvodnenie žiadosti o platbu, 

a to na účely posúdenia žiadosti o platbu v súlade s článkom 24 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2021/241, ako aj na 

účely auditu a kontroly.“ 
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