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PRIEDAS 

1 SKIRSNIS. REFORMOS IR INVESTICIJOS PAGAL EKONOMIKOS GAIVINIMO IR 

ATSPARUMO DIDINIMO PLANĄ 

 

1. Reformų ir investicijų aprašymas  

 

A. KOMPONENTAS. PAGREITINTI 

Šiuo Graikijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentu siekiama reformų 

ir investicijų, kuriomis siekiama padidinti atsinaujinančiųjų energijos išteklių svarbą elektros 

energijos sistemoje ir palengvinti Graikijos priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo procesą. 

Reformomis supaprastinamos investicijų į atsinaujinančiąją energiją licencijavimo taisyklės, 

didinamas elektros energijos rinkos veiksmingumas ir užtikrinamas paramos schemų finansinis 

tvarumas. Šis komponentas taip pat apima pagrindines investicijas į tinklus, siekiant užbaigti jungtį 

su Kikladų salomis ir užtikrinti, kad elektros energijos paskirstymas būtų palankesnis aplinkai ir kad 

būtų galima įsisavinti didesnę atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalį. Kaupimo sistemomis taip pat 

remiamas ekonomikos priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimas kaupiant perteklinę 

atsinaujinančiųjų išteklių elektros energiją. Taip pat turi būti remiamas teritorijų, kurios šiuo metu 

naudojamos kaip lignito kasyklos, atkūrimas, nes tai yra žingsnis vykdant teisingą pertvarką 

teritorijose, kurias labiausiai paveikė laipsniškas lignito atsisakymas. Komponentas atitinka 

nacionalinį energetikos ir klimato srities veiksmų planą (NEKSVP) ir padeda įgyvendinti 

konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas dėl viešųjų ir privačiųjų investicijų (2020 m. šaliai 

skirta 3 rekomendacija ir 2019 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 2). Numatoma, kad 

jokia šio komponento priemonė nedarys reikšmingos žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta 

Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 

didinimo plane nustatytų priemonių ir rizikos mažinimo veiksmų aprašymą pagal technines gaires 

„Nedaryti reikšmingos žalos“ (2021/C58/01). 

A.1.  Su negrąžintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų aprašymas 

Investicijos: Parama kaupimo sistemų įrengimui siekiant padidinti atsinaujinančiųjų išteklių 

energijos (AEI) skverbtį (ID priemonė: 16926) 

Investicijomis teikiamos viešosios dotacijos iki 1 380 MW galios energijos kaupimo elektros 

energijos sistemoje įrengimui. Šiomis investicijomis sudaromos sąlygos sistemoje integruoti naujus 

AEI pajėgumus, kurių reikia NEKSVP tikslams pasiekti. Be to, šiais veiksmais taip pat mažinama 

tinklo perkrova, didinamas elektros energijos sistemos lankstumas ir balansavimo rinkos 

likvidumas, didinamas sistemos adekvatumas, užtikrinamas energijos vartojimo efektyvumas, 

skatinamas elektros energijos kainų nustatymo skaidrumas ir mažesnės energijos sąnaudos. 

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. 
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Investicijos: Labiausiai paveiktų teritorijų (teisingumo pertvarkos teritorijų)atgaivinimo 

veiksmai (ID priemonė: 16871) 

Investicijas sudaro dotacijos, skirtos finansuoti žemės atkūrimą buvusių rusvųjų anglių kasyklų 

teritorijose Vakarų Makedonijoje ir Megalopolise. Priemonė skirta teisingos pertvarkos teritorijoms, 

taikant aplinkosaugos ir ekonomines intervencines priemones, pavyzdžiui, dirvožemio atkūrimą, 

rekonstrukciją ir įgyvendinimą, su kraštovaizdžiu ir aplinkos atkūrimu susijusias intervencines 

priemones, žemės naudojimo koregavimą ir organizuotų veiklos receptorių kūrimą. Šių investicijų 

įgyvendinimą valdo Graikijos įsteigta specialiosios paskirties įmonė. Specialiosios paskirties įmonė 

tampa perduotų geografinių vietovių nauju teisėtu savininku ir žemės vystytoja. Specialusis 

projekto subjektas atsako už sanitarinių, restauravimo, rekonstrukcijos ir modernizavimo darbų 

finansavimą ir vykdymą. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

Investicijos: Intervencinės priemonės, susijusios su salų elektros energijos tinklų sujungimu ir 

elektros energijos tinklo modernizavimu (ID priemonė: 16870) 

Investicijos apima Kikladų salų elektros energijos jungiamąją liniją (D etapas), orinę liniją, 

jungiančią Ekstra aukštosios įtampos centrą (EHVC) Korintą ir EHVC Koumoundouros, ir 

susijusius projektus. Projektais didinamas energetikos sistemos saugumas, kartu didinamas elektros 

energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių potencialas salose ir Peloponese. Jos 

mažina energijos sąnaudas ir taip sukuria naujų investicijų ir darbo vietų daug energijos 

suvartojančiuose ekonomikos sektoriuose. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 

31 d. 

Investicijos: Graikijos elektros energijos skirstymo tinklo operatoriaus (HEDNO) tinklo 

modernizavimas siekiant didinti atsparumą ir apsaugoti aplinką (ID priemonė: 16901) 

Investicijas sudaro elektros energijos skirstymo tinklo požeminis pažeminimas ir maršruto keitimas 

kultūros ar turizmo požiūriu ypač svarbiose gyvenvietėse, taip pat miestų centruose, pirmenybę 

teikiant vietovėms, kuriose infrastruktūra yra pažeidžiama dėl ekstremalių oro sąlygų. Ji didina 

skirstomojo tinklo atsparumą ir prisideda prie aplinkos apsaugos. Investicijos turi būti įgyvendintos 

iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

Investicijos: Graikijos elektros energijos skirstymo tinklo operatoriaus (HEDNO) antžeminio tinklo 

modernizavimas miško teritorijose (ID priemonė: 16900) 

Investicijas sudaro orinio elektros skirstomojo tinklo belaidžių laidininkų (įskaitant padengtuosius 

arba susuktus kabelius) pakeitimas, izoliacinių dangčių įrengimas ir požeminis elektros energijos 

skirstymo tinklo, kertančio miško teritorijas, įrengimas arba perkėlimas. Projektu didinamas tinklo 

atsparumas ir patikimumas (energijos kokybės rodikliai SAIDI, SAIFI) ir geriau saugoma aplinka 

(miškai, laukiniai gyvūnai). Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

Investicijos: Graikijos elektros energijos skirstymo tinklo operatoriaus (HEDNO) aukštosios 

įtampos/vidutinės įtampos pastočių įrengtosios galios padidėjimas naujam AEI prijungimui 

(priemonė ID: 16899) 

Investicijomis didinamas esamų tinklo pastočių pajėgumas, siekiant spręsti skirstomojo tinklo 

perkrovos problemą, dėl kurios šiuo metu užkertamas kelias tolesnėms investicijoms į 

atsinaujinančiųjų išteklių energiją. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

Reforma: Atsinaujinančiųjų energijos išteklių restruktūrizavimas ir didinimas. Sudėtinės šilumos ir 

elektros energijos (RES-CHP) sąskaitos pajamos (priemonė ID: 16865) 
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Reformą sudaro: (a) esamos AEI gamintojų atlygio struktūros restruktūrizavimas, sukuriant naujus 

AEI vienetus (kurie bus pradėti eksploatuoti po 2021 m. sausio 1 d.) naują AEI sąskaitą, 

pakeičiančią dabartinę sąskaitą, papildytą naujais mechanizmais, kuriais užtikrinamas tiek esamų, 

tiek naujų AEI-CHP sąskaitų finansinis gyvybingumas; ir b) įvesti kilmės garantijų prekybos 

sistemą, išskirtinį „COVID-19 muitą“ atsinaujinančiųjų energijos išteklių gamintojams ir tiekėjams 

ir nuolatinį „anglies mokestį“ dyzelinui. Priemonėmis užtikrinamas esamų įrengtųjų AEI pajėgumų 

gyvybingumas ir sudaromos palankesnės sąlygos finansuoti naujus AEI projektus, nes bet kokie 

netikėti įplaukimai ir (arba) išeinantys srautai, kurie daro neigiamą poveikį AEI sąskaitai (-oms), 

padengiami reguliavimo mokesčiais, kurie perkeliami vartotojams. Reforma turi būti įgyvendinta, 

įskaitant elektros energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų išteklių pajėgumų padidinimą 3 gigavatais, 

iki 2025 m. birželio 30 d. 

Reforma: Supaprastinti veiksmingą naujo elektros energijos rinkos modelio veikimą ir naujų AEI 

elektrinių kūrimą, kad būtų pasiekti NEKSVP tikslai, įgyvendinant stebėsenos mechanizmą, 

dalyvaujant reguliavimo apkrova srityje ir iš esmės reformuojant naujų AEI licencijavimo 

procedūrą (ID priemonė: 16860) 

Reformą sudaro AEI licencijavimo sistemos racionalizavimas, įskaitant procedūrų supaprastinimą ir 

skaitmeninimą, trumpą ir privalomą administracinio atsako laiką ir atskaitomybės procedūras už 

nereikalingą vėlavimą, būtinų dokumentų ir procedūrų mažinimą, taip pat naują specialią sistemą, 

skirtą jūros AEI įrenginiams. Tikslas – paspartinti AEI įrengtųjų pajėgumų padvigubinimą, 

atsižvelgiant į laipsnišką lignito atsisakymą Graikijoje. 

Galiausiai reforma taip pat sukuriama nacionalinės reguliavimo institucijos (RAE) rinkos 

stebėsenos sistema ir reguliavimo apkrova (DSR) dalyvavimas balansavimo rinkoje.  

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2022 m. birželio 30 d. 
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A.2.  Su negrąžintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis 

1 didžiausia investicija: Intervencinės priemonės, susijusios su salų elektros energijos tinklų sujungimu ir elektros energijos tinklo 
modernizavimu 

 

Eilės 

numeris 

 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/S

iektina 

reikšmė 

Pavadinim

as 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

 
    

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas 
Tikslas Ketvirčio Metų 

1 1–1.1. Energijos 
didinimas – 16870 – 
Intervencijos, skirtos salų 
elektros energijos tinklų 
sujungimui ir elektros 
energijos tinklo 
modernizavimui 

Etapas Salų 
jungtys. 
Sutarčių 
skyrimas 

Pranešimas apie 
visų sutarčių 
sudarymą 

   2 KETV. 2023 Pranešimas apie tai, kad 
nepriklausomas elektros energijos 
perdavimo operatorius (IPTO) sudarė 
visas sutartis dėl visiško šių įrenginių 
įrengimo: 
Naxos ir Thira kabelinė jungtis; 
Aukštos įtampos kabelis (EHVC) 
Koumoundoros – Korintas (1 ir 2 dalys); 
ir 
3) Miloso, Folegandroso, Serifoso ir 
kabelinės jungtys Lavrio-Serifos, 
Serifos-Milos, Milos-Folegandros, 
Folegandros-Thira. 

2 1–1.1. Energijos 
didinimas – 16870 – 
Intervencijos, skirtos salų 
elektros energijos tinklų 
sujungimui ir elektros 
energijos tinklo 
modernizavimui 

Etapas Salų 
sujungimas 
– darbų 
pažanga 

IPTO 
patvirtinimas, kad 
kabelių tiesimo 
darbai priimtini, 
bandymų 
patvirtinimas ir 
pažangos 
patvirtinimas 
siekiant užbaigti 
50 % EHVC 
Koumoundouros-

   2 KETV. 2025 Sėkmingas kabelių įrengimas ir Naxos-
Thira bandymai; 

50 % EHVC Koumoundouros – 
Korinthos (pirma ir antra dalys) 
užbaigta. 
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1 pagrindinė reforma: AEI-CHP sąskaitos pajamų restruktūrizavimas ir didinimas. Supaprastinti veiksmingą naujo elektros energijos rinkos 
modelio veikimą ir naujų AEI elektrinių kūrimą, kad būtų pasiekti NEKSVP tikslai, įgyvendinant stebėsenos mechanizmą, dalyvaujant 
reguliavimo apkrova veikloje ir iš esmės reformuojant naujų AEI licencijavimo procedūrą 

Korinto (1 ir 2 
dalių) 

3 
1–1.1. Energijos 
didinimas – 16870 – 
Intervencijos, skirtos salų 
elektros energijos tinklų 
sujungimui ir elektros 
energijos tinklo 
modernizavimui 

 Etapas Salų 
sujungimas. 
Užbaigimas 

Sėkmingas 
eksploatavimo 
pradžia ir (arba) 
elektrifikavimas, 
kurį patvirtino 
IPTO; sėkmingų 
bandymų 
vykdymo 
sertifikatų 
išdavimas 

      4 KETV. 2025  Visų trijų paprojekčių (Naxos-Thira 
jungties, EHVC Koumoundoroso-
Korinto, pastočių ir kitų jungčių) 
užbaigimas, sėkmingas integravimas į 
Graikijos elektros transporto sistemą ir 
eksploatavimo pradžia. 

Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektin

a reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei 

tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas 

Tiksla

s 

Ketvirči

o 

Metų 

4 1–1.1. Energijos 
didinimas – 16865_R 
kogeneracinės 
šilumos ir elektros 
energijos gamybos 
sąskaitų pajamų 
restruktūrizavimas ir 
didinimas 

Etapas RES sąskaita – 
teisės aktas, 
kuriuo iš dalies 
keičiamas L. 
4001/2011; 
įsigalioja visi 
atitinkami 
ministerijų, 
Nacionalinės 
reguliavimo 
institucijos 
(RAE) ir 
atsinaujinančiųj
ų energijos 
išteklių ir kilmės 
garantijų 
administratoria

Teisės aktų ir 
atitinkamų 
vykdomųjų 
sprendimų 
įsigaliojimas. 

   2 KETV. 2022 Naujos atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių (AEI) sąskaitos, skirtos 
vienetams, užsakytiems eksploatuoti 
nuo 2021 m. sausio 1 d., sukūrimas, 
įskaitant iš dalies keičiančius teisės 
aktus, ministro sprendimą ir 
reguliavimo sprendimus (kodeksus). Į 
naująją AEI sąskaitą bus įtraukti jos 
finansinio gyvybingumo užtikrinimo 
mechanizmai, taip pat ir nenumatyto 
disbalanso atveju. 
 
Įsigalioja kilmės garantijų prekybos 
sistema, pagal kurią vartotojai galės 
savanoriškai remti AEI elektros 
energiją. 
Kilmės garantijų (GO) sistemą sudaro:  
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us (DAPEEP) 
sprendimai, 
įskaitant 
kodeksus. 

1) GO emisijos ir (arba) 

aukcionų schemos, susijusios 

su AEI tarifais, priėmimas 

2) Ekologiškų mažmeninės 

prekybos produktų 

akreditavimas 

3) „Žaliojo verslo“ standartų 

akreditavimas. 

  

5 1–1.1. Energijos 
panaudojimas – 
16860_Streamline 
veiksmingas naujojo 
elektros energijos 
rinkos modelio 
veikimas ir naujų AEI 
elektrinių kūrimas, 
kad būtų pasiekti 
NEKSVP tikslai, 
įgyvendinant 
stebėsenos 
mechanizmą, 
dalyvaujant 
reguliavimo apkrova 
veikloje ir iš esmės 
reformuojant naujų 
AEI licencijavimo 
procedūrą 

Etapas AEI sąskaita. 
Rinkos reformos 
ir licencijavimo 
supaprastinimas 

Visų 
atitinkamų 
teisės aktų, 
įskaitant 
ministrų 
sprendimus, 
ir 
reguliavimo 
sistemos 
įsigaliojimas 
RAE ir 
DAPEEP 

   2 KETV. 2022 Rinkos stebėsenos ir priežiūros 
mechanizmo sukūrimas ir visapusiškas 
veikimas, taip pat visapusiškas 
reagavimo į paklausą dalyvavimas 
balansavimo rinkoje. 
Atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
licencijavimo supaprastinimo reformos 
užbaigimas, įskaitant procedūrų 
supaprastinimą ir skaitmeninimą, 
trumpą ir privalomą administracinio 
atsako laiką ir atskaitomybės 
procedūras dėl nereikalingo vėlavimo, 
būtinų dokumentų ir procedūrų 
mažinimą, taip pat naują specialią 
sistemą, skirtą jūros AEI įrenginiams. 

6 1–1.1. Energijos 
didinimas – 16865_R 
kogeneracinės 
šilumos ir elektros 
energijos gamybos 
sąskaitų pajamų 
restruktūrizavimas ir 
didinimas 

Tikslas AEI sąskaita – 
pajėgumų 
didinimo tikslas 
Nr. 1 

 Pradėti 
eksploatuoti 
nauji 
atsinaujinančiųj
ų energijos 
išteklių 
pajėgumai 
(GW) 

0 1 2 KETV. 2023 Įrengti ir eksploatuojami nauji AEI 
pajėgumai 

 7 1–1.1. Energijos 
didinimas – 16865_R 
kogeneracinės 
šilumos ir elektros 

 Tikslas AEI sąskaita. 
Pajėgumų 
didinimo tikslas 
2 

  Pradėti 
eksploatuoti 
nauji 
atsinaujinančiųj

 1  2 2 KETV. 2024 Įrengti ir eksploatuojami nauji AEI 
pajėgumai 
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1 grupė. Galios padidėjimas 

Šiai grupei priskiriamos šios priemonės: 

● Laikymo sistemų įrengimo rėmimas siekiant padidinti AEI skverbtį (ID: 16926) 

● Labiausiai paveiktų teritorijų (teisingumo pertvarkos teritorijų) atgaivinimo veiksmai (ID: 16871) 

● HEDNO tinklo modernizavimas siekiant didinti atsparumą ir apsaugoti aplinką (ID: 16901) 

● HEDNO pridėtinio tinklo modernizavimas miško teritorijose (ID: 16900) 

● Graikijos elektros energijos skirstymo tinklo operatoriaus (HEDNO) HV/MV pastočių instaliuotosios galios padidėjimas naujam AEI 

prijungimui (ID: 16899) 

Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektin

a reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaito

s taškas  
Tikslas  

Ketvirči

o 
Metų 

9 1–1.1. Galios Etapas Žemės Įsigaliojimas    1 KETV. 2022 Bendrosios programos sutarčių įstatymo, 

energijos gamybos 
sąskaitų pajamų 
restruktūrizavimas ir 
didinimas 

ų energijos 
išteklių 
pajėgumai 
(GW) 

 8 1–1.1. Energijos 
didinimas – 16865_R 
kogeneracinės 
šilumos ir elektros 
energijos gamybos 
sąskaitų pajamų 
restruktūrizavimas ir 
didinimas 

 Tikslas AEI sąskaita. 
Pajėgumų 
didinimo tikslas 
3  

  Pradėti 
eksploatuoti 
nauji 
atsinaujinančiųj
ų energijos 
išteklių 
pajėgumai 
(GW) 

 2  3 2 KETV. 2025 Įrengti ir eksploatuojami nauji AEI 
pajėgumai 
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Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektin

a reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

didinimas – 
16871_Didiausiai 
paveiktų teritorijų 
(teisingumo 
pertvarkos 
teritorijų) 
atgaivinimo 
veiksmai 

atkūrimas. 
Pagrindinis 
įstatymas 

kuriuo nustatomos geografinės 
teritorijos, kurias viešoji elektros 
energijos korporacija turi perduoti 
valstybei, projektų tyrimų turinys, 
atsakomybės pasidalijimas tarp visų 
dalyvaujančių šalių, valdymo tvarka, 
įgyvendinimo tvarkaraštis ir biudžetas, 
patvirtinimas ir įsigaliojimas. 

10 1–1.1. Galios 
didinimas – 
16871_Didiausiai 
paveiktų teritorijų 
(teisingumo 
pertvarkos 
teritorijų) 
atgaivinimo 
veiksmai 

Etapas Žemės 
atkūrimas. 
Miestų planai 

Aplinkos 
ministerija 
patvirtina visų 
specialiųjų 
miestų planų 
patvirtinimą; 
Pranešimas apie 
sutarčių 
sudarymą 

   1 KETV. 2024 Specialiųjų miestų planų patvirtinimas 
Prezidento dekretu. Specialiuosiuose 
miestų planuose apibrėžiamas leistinas 
žemės naudojimas, bendros statybos 
sąlygos ir apribojimai ir bet kuri kita 
reikalaujama priemonė, terminas ar 
apribojimas. 
PPC SA pranešimas (pagal Bendrojo 
susitarimo 6.5.3 straipsnį, ratifikuotą 
Įstatymu Nr. 4956/2022) 
susitariančiosioms šalims apie 5,438 ha 
žemės perleidimą.  

11 1–1.1. Maitinimas – 
16926_Saugyklų 
įrengimo parama 
AEI skverbčiai 
didinti 

Etapas Sandėliavima
s – sutartys 

Pranešimas apie 
visų sutarčių 
sudarymą 

   2 KETV. 2023 Pranešimas apie visų atrinktų projektų 
sutarčių sudarymą (t. y. be ilgalaikio 
„Amfilochia Pumped Hydro Storage“, 
kuris atrenkamas atskiru procesu) dėl iš 
viso iki 700 MW galios (ir ne mažesnio 
kaip 500 MW pajėgumo). 

12 1–1.1. Power up – 
16901_HEDNO 
tinklo 
modernizavimas 
siekiant didinti 
atsparumą ir 
apsaugoti aplinką 

Etapas HEDNO – 
sutartys 1 

Pranešimas apie 
visų sutarčių 
sudarymą 

   4 KETV. 2023 Pranešimas apie visų sutarčių, susijusių 
su Graikijos elektros energijos skirstymo 
tinklo operatoriaus (HEDNO) projektais 
dėl atsparumo ir aplinkos gerinimo, 
skyrimą, kad būtų sudarytos sąlygos 
tolesnei atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos skverbčiai ir padidintas tinklo 
patikimumas bei atsparumas, kartu 
apsaugant aplinką. 

13 1–1.1. Energijos 
didinimas – 

Etapas HEDNO – 
sutartys 2 

Pranešimas apie 
visų sutarčių 

   4 KETV. 2023 Pranešimas apie visų sutarčių, susijusių 
su HEDNO projektais pridėtiniuose 



 

 

15831/23 ADD 1   9 

 ECOFIN 1A  LT 
 

Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektin

a reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

16900_HEDNO 
pridėtinio tinklo 
modernizavimas 
miškų teritorijose 

sudarymą tinkluose miškų teritorijose, skyrimą, kad 
būtų sudarytos sąlygos toliau skverbtis į 
atsinaujinančiųjų išteklių energiją ir 
padidintas tinklo patikimumas bei 
atsparumas, kartu apsaugant aplinką. 

14 1–1.1. Galios 
padidėjimas – 
16899_Graikijos 
elektros 
skirstomojo tinklo 
operatoriaus 
(HEDNO) HV/MV 
pastočių, skirtų 
naujam AEI 
prijungimui, 
pajėgumų 
padidėjimas 

Etapas HEDNO – 
sutartys 3 

Pranešimas apie 
visų sutarčių 
sudarymą 

   4 KETV. 2023 Pranešimas apie visų sutarčių, susijusių 
su HEDNO projektais dėl aukštos 
įtampos ir (arba) vidutinės įtampos 
pastočių pajėgumų didinimo, skyrimą, 
kad būtų sudarytos sąlygos toliau 
naudoti atsinaujinančiųjų išteklių 
energiją ir padidintas tinklo patikimumas 
bei atsparumas, kartu apsaugant 
aplinką. 
 

15 1–1.1. Galios 
didinimas – 
16871_Didiausiai 
paveiktų teritorijų 
(teisingumo 
pertvarkos 
teritorijų) 
atgaivinimo 
veiksmai 

Tikslas 
 
 

Žemės 
atkūrimas. 
Užbaigimas 

 
Žemės 
rekonstrukcija 
(ha), užbaigta 
ir patvirtinta 
nepriklausom
o 
sertifikuotojo 

0 9 700 4 KETV. 2025 Žemės atkūrimo projektų (9 700 ha) 
Vakarų Makedonijoje ir Megalopolise 
užbaigimas 
 

16 1–1.1. Maitinimas – 
16926_Saugyklų 
įrengimo parama 
AEI skverbčiai 
didinti 

Etapas Energijos 
saugojimas – 
pabaigimas 

IPTO, kuriuo 
patvirtinama, kad 
pradėti 
eksploatuoti iki 
1 380 MW galios 
energijos 
kaupimo 
projektai. 

   4 KETV. 2025 Pradėti eksploatuoti visus iki 1 380 MW 
galios energijos kaupimo projektus 
(įskaitant „Amfilochia“), kaip patvirtino 
IPTO.  
 
 

17 1–1.1. Power up – 
16901_HEDNO 
tinklo 

Etapas HEDNO – 
pabaigimas 1 

HEDNO – pateikti 
visų 
intervencinių 

   4 KETV. 2025 Intervencinės priemonės, susijusios su 
tinklo modernizavimu siekiant užtikrinti 
atsparumą ir aplinką, užbaigtos ir 
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Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektin

a reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

modernizavimas 
siekiant didinti 
atsparumą ir 
apsaugoti aplinką 

priemonių, 
susijusių su 
atsparumo ir 
aplinkos 
gerinimu, 
projekto 
užbaigimo ir 
veiklos pradžios 
sertifikatų 
įrodymus. 

vykdomos.  

18 1–1.1. Energijos 
didinimas – 
16900_HEDNO 
pridėtinio tinklo 
modernizavimas 
miškų teritorijose 

Etapas HEDNO – 2 
užbaigimas 

HEDNO – pateikti 
įrodymus, kad 
projektas 
užbaigtas dėl visų 
intervencinių 
priemonių, 
susijusių su 
pridėtinio tinklo 
modernizavimu 
miškų 
teritorijose, ir 
veiklos pradžios 
sertifikatais. 

   4 KETV. 2025 Intervencinės priemonės, susijusios su 
užbaigtų ir eksploatuojamų miškų 
teritorijų pridėtiniu tinklo 
modernizavimu. 

19 1–1.1. Galios 
padidėjimas – 
16899_Graikijos 
elektros 
skirstomojo tinklo 
operatoriaus 
(HEDNO) HV/MV 
pastočių, skirtų 
naujam AEI 
prijungimui, 
pajėgumų 
padidėjimas 

Etapas HEDNO – 
pabaigimas 3 

HEDNO pateikti 
visų 
intervencinių 
priemonių, 
susijusių su 
HV/MV pastočių 
pajėgumų 
didinimu ir 
eksploatavimo 
pradžios 
sertifikatais, 
projekto 
užbaigimo 
įrodymus. 

   4 KETV. 2025 Intervencijos, susijusios su užbaigtų ir 
veikiančių HV/MV pastočių pajėgumų 
didinimu. 



 

 

15831/23 ADD 1   11 

 ECOFIN 1A  LT 
 

B. 1.2 KOMPONENTAS: RENOVAVIMAS 

Graikijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano atnaujinimo komponentu pagal žaliąjį 

ramstį didinamas energijos vartojimo efektyvumas, skatinamas ekonomikos augimas, kuriamos 

darbo vietos ir skatinamas socialinis atsparumas. Ji apima tikslines reformas ir investicijas, kuriomis 

siekiama mažinti išmetamą CO2 kiekį, paramą siekiant miestų teritorijų poveikio klimatui 

neutralumo ir miestų bei jų pastatų ūkio atsparumo klimato kaitai didinimą. Pagal šį komponentą 

teikiamos paskatos vykdyti pastatų renovaciją ir energinį atnaujinimą, kuris yra labai svarbus 

miestų teritorijų atkūrimui ir energijos nepritekliaus mažinimui ir padeda siekti Graikijos 

nacionaliniame energetikos ir klimato srities veiksmų plane (NEKSVP) nustatytų tikslų. 

Komponentas padeda įgyvendinti 2020 m. konkrečiai šaliai skirtą rekomendaciją Nr. 3 ir 2019 m. 

konkrečiai šaliai skirtą rekomendaciją Nr. 2 dėl viešųjų ir privačiųjų investicijų. Numatoma, kad 

jokia šio komponento priemonė nedarys reikšmingos žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta 

Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 

didinimo plane nustatytų priemonių ir rizikos mažinimo veiksmų aprašymą pagal technines gaires 

„Nedaryti reikšmingos žalos“ (2021/C58/01). 

B.1.  Su negrąžintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų aprašymas 

Reforma: Energijos nepritekliaus veiksmų planas (priemonė ID: 16920) 

Reforma apima veiksmų plano, skirto energijos nepritekliaus problemai spręsti, priėmimą. 

Pranešama, kad 2019 m. apie 18 proc. visų gyventojų negalėjo šildyti savo namų, palyginti su 

maždaug 34 proc. ekonomiškai pažeidžiamų gyventojų (Eurostatas, ES SPGS tyrimas). Strategijoje 

išdėstomos tikslinės politikos priemonės, kuriomis siekiama didinti ekonomiškai pažeidžiamų namų 

ūkių gyvenamųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumą. Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau 

kaip 2021 m. rugsėjo 30 d. 

Investicijos: Gyvenamųjų pastatų energinė renovacija (priemonė ID: 16872) 

Investicijomis didinamas gyvenamųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumas. Ji apima 

renovaciją, dėl kurios sutaupoma daug pirminės energijos ir taip prisidedama prie atitinkamų 

NEKSVP tikslų įgyvendinimo. Ji gerina galutinio energijos suvartojimo skaitmeninimą taikydama 

energijos valdymo sistemas ir skatina diegti elektromobilumo infrastruktūrą, pavyzdžiui, elektra 

varomų transporto priemonių įkrovimo stoteles. Jame taip pat numatytos lėšos, skirtos energijos 

nepriteklių patiriančioms gyvenamosioms vietoms, taip sukuriant sąsają su reforma, kuria siekiama 

parengti energijos nepritekliaus veiksmų planą. Tikimasi, kad šia priemone nedaroma reikšminga 

žala aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į 

priemonės aprašymą ir ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytus rizikos 

mažinimo veiksmus pagal technines gaires „Nedaryti reikšmingos žalos“ (2021/C58/01). Visų 

pirma pagal priemonę reikalaujama, kad statybos darbus atliekantys ūkio subjektai užtikrintų, kad 

ne mažiau kaip 70 % (masės) nepavojingų statybos ir griovimo atliekų (išskyrus natūraliai 

susidarančias medžiagas, nurodytas 2000 m. gegužės 3 d. Sprendimu 2000/532/EB, pakeičiančiu 

Sprendimą 94/3/EB, nustatantį atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų 1 

straipsnio a punktą, ir Tarybos sprendimą 94/904/EB, nustatantį pavojingų atliekų sąrašą pagal 

Tarybos direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų atliekų 1 straipsnio 4 dalį (pranešta dokumentu Nr. 

C(2000) 1147)) 17 05 04 kategorijoje) parengiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbimas ir kitoks 

medžiagų naudojimas, įskaitant užpildymo operacijas, kai atliekos naudojamos vietoj kitų 

medžiagų, laikantis atliekų hierarchijos ir ES statybos ir griovimo atliekų tvarkymo protokolo. 

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. 
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Investicijos: Intervencinės priemonės gyvenamuosiuose rajonuose ir pastatų fonde (priemonė ID: 

16873) 

Šias investicijas sudaro: Prisitaikymo prie klimato kaitos ir jos švelninimo intervencinės priemonės 

16 miestų ir pakrančių teritorijų, pvz., ypatingos svarbos miesto prioritetų apsauga ir miestų 

poveikio klimatui neutralumo skatinimas; Buvusios Atėnų centre esančios Votanikos/Elaionas 

pramoninės zonos atkūrimas; Paplūdimio atnaujinimas, kad jis būtų prieinamas dviratininkams ir 

pėstiesiems palei Atėnų pakrantę (Atėnų Riviera); ir 4) kitos strateginės intervencinės priemonės, 

atrinktos paskelbus atvirą kvietimą teikti paraiškas savivaldybėms, kuriomis skatinamas 

prisitaikymas prie klimato kaitos ir prisidedama prie pirminės energijos taupymo ir išmetamo ŠESD 

kiekio mažinimo. Tikimasi, kad šia priemone nedaroma reikšminga žala aplinkos tikslams, kaip 

apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į priemonės aprašymą ir 

ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytus rizikos mažinimo veiksmus pagal 

technines gaires „Nedaryti reikšmingos žalos“ (2021/C58/01). Visų pirma pagal priemonę 

reikalaujama, kad statybos darbus atliekantys ūkio subjektai užtikrintų, kad ne mažiau kaip 70 % 

(masės) nepavojingų statybos ir griovimo atliekų (išskyrus natūraliai susidarančias medžiagas, 

nurodytas 2000 m. gegužės 3 d. Sprendimu 2000/532/EB, pakeičiančiu Sprendimą 94/3/EB, 

nustatantį atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų 1 straipsnio a punktą, ir 

Tarybos sprendimą 94/904/EB, nustatantį pavojingų atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 

91/689/EEB dėl pavojingų atliekų 1 straipsnio 4 dalį (pranešta dokumentu Nr. C(2000) 1147)) 

17 05 04 kategorijoje) parengiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbimas ir kitoks medžiagų 

naudojimas, įskaitant užpildymo operacijas, kai atliekos naudojamos vietoj kitų medžiagų, laikantis 

atliekų hierarchijos ir ES statybos ir griovimo atliekų tvarkymo protokolo. Investicijos turi būti 

įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

Investicijos: Energetika ir verslumas (priemonė ID: 16874) 

Investicijomis teikiama finansinė parama privačioms įmonėms, kad jos galėtų efektyviai renovuoti 

savo pastatus ir procesus. Jį sudaro dvi paprogramės: (a) vidutinio, didelių ir labai didelių įmonių 

energijos vartojimo efektyvumo renovacija tretiniame ir antriniame sektoriuose ir b) efektyviai 

energiją vartojančios įrangos įrengimas labai mažose įmonėse. Ši priemonė padeda didinti pastatų ir 

procesų energijos vartojimo efektyvumą pagal NEKSVP nustatytus tikslus ir sumažinti išmetamą 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, nes joje įrengiami energiją taupantys įrenginiai ir sistemos, 

skirtos energijai taupyti gaminant, kaupiant, paskirstant produktus ir vykdant įmonių veiklą.  

Siekiant užtikrinti, kad priemonė atitiktų reikšmingos žalos nedarymo technines gaires 

(2021/C58/01), į tinkamumo kriterijus, nustatytus kvietime teikti projektus, neįtraukiamas šis 

veiklos sąrašas: su iškastiniu kuru susijusiveikla, įskaitant galutinės grandies naudojimą1; II) veiklą 

pagal ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ATLPS), kuria užtikrinamas 

prognozuojamas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, kuris nėra mažesnis už 

atitinkamus santykinius taršos rodiklius2; III) veiklą, susijusią su atliekų sąvartynais, deginimo 

įrenginiais3 ir mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiais4; ir iv) veikla, kurią vykdant ilgalaikis 

                                                           
1Išskyrus elektros energijos ir (arba) šilumos gamybos projektus pagal šią priemonę, taip pat susijusią perdavimo ir 

paskirstymo infrastruktūrą, kurioje naudojamos gamtinės dujos ir kurie atitinka reikšmingos žalos nedarymo techninių 

rekomendacijų (2021/C58/01) III priede nustatytas sąlygas. 

2Jeigu remiama veikla pasiekiamas prognozuojamas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, kuris nėra 

gerokai mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius, turėtų būti paaiškintos priežastys, kodėl tai neįmanoma. 

Santykiniai taršos rodikliai, nustatyti nemokamų apyvartinių taršos leidimų suteikimo veiklai, patenkančiai į apyvartinių 

taršos leidimų prekybos sistemos taikymo sritį, kaip nustatyta Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2021/447.  

3Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksmams įrenginiuose, išimtinai skirtuose neperdirbamoms 

pavojingoms atliekoms tvarkyti, ir esamiems įrenginiams, jei pagal šią priemonę vykdomais veiksmais siekiama didinti 

energijos vartojimo efektyvumą, surinkti išmetamąsias dujas, kad jas būtų galima saugoti ar panaudoti, arba išgauti 

medžiagas iš deginant susidariusių pelenų, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią priemonę vykdomų veiksmų nepadidės 
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atliekų šalinimas gali pakenkti aplinkai. Įgaliojimuose papildomai reikalaujama, kad būtų galima 

pasirinkti tik tuos veiksmus, kurie atitinka atitinkamus ES ir nacionalinius aplinkos teisės aktus. 

Investicijos taip pat turi atitikti reikšmingos žalos nedarymo technines gaires, susijusias su žiedinės 

ekonomikos principais dėl statybos atliekų perdirbimo, ir pagal Pastatų energinio naudingumo 

direktyvą (2010/31/ES). Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

Investicijos: Viešojo sektoriaus pastatų energijos vartojimo efektyvumo didinimas (priemonė ID: 

16876) 

Šios investicijos apima viešojo sektoriaus pastatų renovaciją siekiant padidinti jų energijos 

vartojimo efektyvumą, įtraukiant energijos taupymo bendroves (ESCO). Investicijos taip pat apima 

gatvių apšvietimo infrastruktūros energijos atnaujinimą. Šios investicijos padeda siekti NEKSVP 

nustatytų energijos vartojimo efektyvumo tikslų ir sumažinti išmetamą ŠESD kiekį. Tikimasi, kad 

šia priemone nedaroma reikšminga žala aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 

2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į priemonės aprašymą ir ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 

didinimo plane nustatytus rizikos mažinimo veiksmus pagal technines gaires „Nedaryti reikšmingos 

žalos“ (2021/C58/01). Visų pirma pagal priemonę reikalaujama, kad statybos darbus atliekantys 

ūkio subjektai užtikrintų, kad ne mažiau kaip 70 % (masės) nepavojingų statybos ir griovimo 

atliekų (išskyrus natūraliai susidarančias medžiagas, nurodytas 2000 m. gegužės 3 d. Sprendimu 

2000/532/EB, pakeičiančiu Sprendimą 94/3/EB, nustatantį atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 

75/442/EEB dėl atliekų 1 straipsnio a punktą, ir Tarybos sprendimą 94/904/EB, nustatantį 

pavojingų atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų atliekų 1 straipsnio 4 

dalį (pranešta dokumentu Nr. C(2000) 1147)) 17 05 04 kategorijoje) parengiamos pakartotiniam 

naudojimui, perdirbimas ir kitoks medžiagų naudojimas, įskaitant užpildymo operacijas, kai 

atliekos naudojamos vietoj kitų medžiagų, laikantis atliekų hierarchijos ir ES statybos ir griovimo 

atliekų tvarkymo protokolo. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

Investicijos: Infrastruktūros plėtra ir pastatų restauravimas buvusiame karališkajame sklype Tatoi 

(ID priemonė: 16875) 

Investicijos apima pastatų renovaciją ir jų energijos vartojimo efektyvumo bei infrastruktūros tinklų 

Tatoi rajone gerinimą, taip pat pėsčiųjų ir dviračių takų kūrimą netoliese. Įgyvendinant projektą 

Atikos gyventojams turi būti sukurta žalioji, renovuota ir laisvai prieinama poilsio erdvė, taip pat 

naujas ženklas turistams lankytis. Tikimasi, kad šia priemone nedaroma reikšminga žala aplinkos 

tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į priemonės 

aprašymą ir ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytus rizikos mažinimo 

veiksmus pagal technines gaires „Nedaryti reikšmingos žalos“ (2021/C58/01). Visų pirma pagal 

priemonę reikalaujama, kad statybos darbus atliekantys ūkio subjektai užtikrintų, kad ne mažiau 

kaip 70 % (masės) nepavojingų statybos ir griovimo atliekų (išskyrus natūraliai susidarančias 

medžiagas, nurodytas 2000 m. gegužės 3 d. Sprendimu 2000/532/EB, pakeičiančiu Sprendimą 

94/3/EB, nustatantį atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų 1 straipsnio a 

punktą, ir Tarybos sprendimą 94/904/EB, nustatantį pavojingų atliekų sąrašą pagal Tarybos 

direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų atliekų 1 straipsnio 4 dalį (pranešta dokumentu Nr. C(2000) 

1147)) 17 05 04 kategorijoje) parengiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbimas ir kitoks 

medžiagų naudojimas, įskaitant užpildymo operacijas, kai atliekos naudojamos vietoj kitų 

                                                                                                                                                                                                 
įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių eksploatavimo trukmė; kurių įrodymai pateikiami 

gamyklos lygmeniu. 

4Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksmams esamuose mechaninio biologinio apdorojimo 

įrenginiuose, jei pagal šią priemonę vykdomais veiksmais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą arba 

modifikuoti atskirtų atliekų perdirbimo operacijas į biologinių atliekų kompostavimą ir anaerobinį biologinių atliekų 

skaidymą, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią priemonę vykdomų veiksmų nepadidės įrenginių atliekų apdorojimo 

pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių eksploatavimo trukmė; kurių įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu. 
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medžiagų, laikantis atliekų hierarchijos ir ES statybos ir griovimo atliekų tvarkymo protokolo. 

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

 

Investicijos: Atėnų olimpinis lengvosios atletikos centras (priemonė ID: 16932) 

Šios investicijos į Atėnų olimpinį lengvosios atletikos centrą turi prailginti jo naudojimo laiką, 

atkurti jo įvaizdį, sumažinti veiklos ir (arba) energijos sąnaudas ir užtikrinti finansinį tvarumą, 

paverčiant jį modernia ir gyvybinga miesto lengvosios atletikos ir laisvalaikio paskirties vieta, kad 

Centrą būtų galima perduoti Graikijos turto ir dalyvavimo valdant turtą korporacijai. Tikimasi, kad 

šia priemone nedaroma reikšminga žala aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 

2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į priemonės aprašymą ir ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 

didinimo plane nustatytus rizikos mažinimo veiksmus pagal technines gaires „Nedaryti reikšmingos 

žalos“ (2021/C58/01). Visų pirma pagal priemonę reikalaujama, kad statybos darbus atliekantys 

ūkio subjektai užtikrintų, kad ne mažiau kaip 70 % (masės) nepavojingų statybos ir griovimo 

atliekų (išskyrus natūraliai susidarančias medžiagas, nurodytas 2000 m. gegužės 3 d. Sprendimu 

2000/532/EB, pakeičiančiu Sprendimą 94/3/EB, nustatantį atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 

75/442/EEB dėl atliekų 1 straipsnio a punktą, ir Tarybos sprendimą 94/904/EB, nustatantį 

pavojingų atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų atliekų 1 straipsnio 4 

dalį (pranešta dokumentu Nr. C(2000) 1147)) 17 05 04 kategorijoje) parengiamos pakartotiniam 

naudojimui, perdirbimas ir kitoks medžiagų naudojimas, įskaitant užpildymo operacijas, kai 

atliekos naudojamos vietoj kitų medžiagų, laikantis atliekų hierarchijos ir ES statybos ir griovimo 

atliekų tvarkymo protokolo. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

 

Reforma: Miestų planų rengimas įgyvendinant miestų politikos reformą (ID priemonė: 16879) 

Šią reformą sudaro penki veiksmai: (a) rengiant vietos miestų planus (apimančius savivaldybes arba 

savivaldybių vienetus), b) rengiant specialiuosius miestų planus (planus, kurie gali apimti daugiau 

nei vienai savivaldybei priklausančias teritorijas), c) apibrėžti plėtros teisių perdavimo zonas, d) 

nustatyti gyvenviečių ribas, 5) spręsti žemės naudojimo klausimus, susijusius su prieigos prie 

(savivaldybės) kelių pripažinimu. Vykdant reformą šalinami zonų ir žemės naudojimo trūkumai ir 

spragos, siekiant skatinti tvarią ekonominę veiklą ir apsaugoti aplinką. Į vietos miestų planus 

įtraukiamas specialus skyrius dėl klimato kaitos priemonių ir su klimatu susijusios rizikos 

prevencijos ir valdymo. Iš viso 700 savivaldybių arba savivaldybių vienetų rengiami vietos miestų 

planai; parengiami penki specialieji miestų planai, teisių perdavimo zonos apibrėžiamos 50 

savivaldybių vienetų, gyvenviečių ribos nustatomos 50 savivaldybių vienetų, o savivaldybių keliai – 

120 savivaldybių vienetų. Iš viso priemonės įgyvendinamos ne mažiau kaip 750 savivaldybių 

vienetų. 

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

 

Reforma: Naujo jūrinių teritorijų planavimo nustatymas (priemonė ID: 16891). 

Reforma siekiama sukurti nacionalinę jūrų aplinkos erdvės strategiją. Reforma siekiama tvaraus 

vystymosi jūrų zonose ir pakrančių zonose, kartu apsaugant jūrų aplinką ir biologinę įvairovę. 

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

Reforma: Naujos specialios atsinaujinančiųjų išteklių energijos, pramonės, turizmo ir akvakultūros 

teritorijų planavimo sistemos sukūrimas (ID priemonė: 16894). Reforma turi būti įgyvendinta iki 

2025 m. gruodžio 31 d. 

Reforma nustatomos naujos specialios teritorinės sistemos, skirtos atsinaujinančiajai energijai, 

pramonei, turizmui ir akvakultūrai, siekiant skatinti klimato kaitos švelninimą ir prisitaikymą prie 

jos, biologinės įvairovės apsaugą, ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą. 
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B.2.  Su negrąžintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis  
 

2 didžiausios investicijos: Gyvenamųjų pastatų energinė renovacija 

Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai 

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos 

reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

20 2–1.2. 
Renovacija – 
16872_Energinė 
gyvenamųjų 
pastatų 
renovacija 

Etapas Gyvenamųjų 
namų renovacija 
–1 etapo pradžia 

Bendro ministrų 
sprendimo įsigaliojimas  

   4 KETV. 2020 Įsigalioja bendras ministrų sprendimas 
pradėti pirmojo etapo renovacijos 
programą, įskaitant atrankos proceso 
nustatymą siekiant užtikrinti, kad 
gyvenamųjų patalpų pirminės energijos 
suvartojimas būtų sumažintas bent 30 
proc., palyginti su pradiniu 
gyvenamosios vietos veiksmingumu, 
apskaičiuotu kWh/m2.  
 
Bendrame ministrų sprendime 
nustatoma: 
Įgyvendinimo mechanizmas; 
– Atrankos procesas nustatytam 
pirminės energijos taupymo tikslui 
pasiekti; 
– Sertifikavimo mechanizmas, skirtas 
patvirtinti faktiškai sutaupytą pirminės 
energijos kiekį (įskaitant išsamią 
informaciją apie galimus taisomuosius 
veiksmus siekiant užtikrinti, kad būtų 
pasiektas pirminės energijos taupymo 
tikslas); ir 
Tvarkaraštis. 

21 2–1.2. 
Renovacija – 

Etapas Gyvenamųjų 
namų 

Bendro ministrų 
sprendimo įsigaliojimas  

   III KETV. 2022 Įsigalioja bendras ministrų sprendimas 
pradėti antrojo etapo renovacijos 
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Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai 

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos 

reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

16872_Energinė 
gyvenamųjų 
pastatų 
renovacija 

renovacija.Antrasis 
etapas, įskaitant 
energijos 
nepriteklių 
patiriančius 
namų ūkius 

programą ir pradėti programą, skirtą 
energijos nepriteklių patiriančioms 
gyvenamosioms patalpoms, įskaitant 
atrankos proceso nustatymą siekiant 
užtikrinti, kad gyvenamųjų patalpų 
pirminės energijos suvartojimas būtų 
sumažintas bent 30 proc., palyginti su 
pradiniu gyvenamosios vietos 
veiksmingumu, apskaičiuotu kWh/m2.  
 
Bendrame ministrų sprendime 
nustatoma: 
Įgyvendinimo mechanizmas; 
– Atrankos procesas nustatytam 
pirminės energijos taupymo tikslui 
pasiekti; 
– Nuostatas dėl energijos nepriteklių 
patiriančių gyvenamųjų patalpų, 
remiantis patvirtintame energijos 
nepritekliaus veiksmų plane nustatytais 
kriterijais, sertifikavimo mechanizmas, 
skirtas patvirtinti faktiškai sutaupytą 
pirminės energijos kiekį (įskaitant 
išsamią informaciją apie galimus 
taisomuosius veiksmus siekiant 
užtikrinti, kad būtų pasiektas pirminės 
energijos taupymo tikslas); ir 
Tvarkaraštis. 
 
Speciali nuostata dėl lėšų, skirtų 
energijos nepriteklių patiriančioms 
gyvenamosioms vietoms, kaip apibrėžta 
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Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai 

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos 

reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

energijos nepritekliaus veiksmų plano 
kriterijuose.  

22 2–1.2. 
Renovacija – 
16872_Energinė 
gyvenamųjų 
pastatų 
renovacija 

Etapas Gyvenamųjų 
namų 
renovacija.Trečiasis 
etapas, įskaitant 
energijos 
nepriteklių 
patiriančius 
namų ūkius 

Bendro ministrų 
sprendimo įsigaliojimas 

   4 KETV. 2022 Bendro ministrų sprendimo pradėti 
trečiojo etapo renovacijos programą, 
įskaitant atrankos proceso nustatymą 
siekiant užtikrinti, kad gyvenamųjų 
patalpų pirminės energijos suvartojimas 
būtų sumažintas bent 30 proc., palyginti 
su pradiniu gyvenamosios vietos 
veiksmingumu, apskaičiuotu 
kWh/m²,įsigaliojimas. 
 
Bendrame ministrų sprendime 
nustatoma: 
Įgyvendinimo mechanizmas; 
– Atrankos procesas nustatytam 
pirminės energijos taupymo tikslui 
pasiekti;  
– Nuostatas dėl energijos nepriteklių 
patiriančių gyvenamųjų patalpų, 
remiantis patvirtintame energijos 
nepritekliaus veiksmų plane nustatytais 
kriterijais; 
– Sertifikavimo mechanizmas, skirtas 
patvirtinti faktiškai sutaupytą pirminės 
energijos kiekį (įskaitant išsamią 
informaciją apie galimus taisomuosius 
veiksmus siekiant užtikrinti, kad būtų 
pasiektas pirminės energijos taupymo 
tikslas); ir 
Tvarkaraštis. 
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Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai 

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos 

reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

Speciali nuostata dėl lėšų, skirtų 
energijos nepriteklių patiriančioms 
gyvenamosioms vietoms, kaip apibrėžta 
energijos nepritekliaus veiksmų plano 
kriterijuose. 

23 2–1.2. 
Renovacija – 
16872_Energinė 
gyvenamųjų 
pastatų 
renovacija 

Tikslas Gyvenamųjų 
namų 
renovacija. 
Gyvenamųjų 
patalpų 
renovavimas #1 

 Atliktų 
sertifikuotų 
renovacijų 
skaičius  

0 8 000 4 KETV. 2023 Renovacija, kuria siekiama padidinti 
energijos vartojimo efektyvumą, 
atsižvelgiant į gyvenamųjų patalpų 
skaičių, prilygstančią energijos 
mažinimui 16 ktne per metus ir 
vidutiniškai sutaupant bent 30 proc. 
pirminės energijos. Valdymo įstaigos 
išduotame sertifikavime turi būti 
patikrintas sutaupytas pirminės 
energijos kiekis, kurį patvirtino 
Inspektorių ir auditorių įstaigos 
generalinis direktoratas. Sertifikatas 
pateikiamas elektroninėje platformoje 
https://www.buildingcert.gr/ 

24 2–1.2. 
Renovacija – 
16872_Energinė 
gyvenamųjų 
pastatų 
renovacija 

Tikslas Gyvenamųjų 
namų 
renovacija. 
Gyvenamųjų 
patalpų 
renovavimas #2 

 Atliktų 
sertifikuotų 
renovacijų 
skaičius  
 

8 000 50 000  
 

4 KETV. 2024 Renovacijų, skirtų energijos vartojimo 
efektyvumui didinti, užbaigimas 50000 
gyvenamųjų namų, prilygstantis 
energijos mažinimui 101 ktne per metus 
ir vidutiniškai sutaupant bent 30 proc. 
pirminės energijos. 
 
Valdymo įstaigos išduotame 
sertifikavime turi būti patikrintas 
sutaupytas pirminės energijos kiekis, 
kurį patvirtino Inspektorių ir auditorių 
įstaigos generalinis direktoratas. 
Sertifikatas pateikiamas elektroninėje 

https://www.buildingcert.gr/
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Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai 

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos 

reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

platformoje 
https://www.buildingcert.gr/ 

25 2–1.2. 
Renovacija – 
16872_Energinė 
gyvenamųjų 
pastatų 
renovacija 

Tikslas Gyvenamųjų 
namų 
renovacija. 
Energijos 
nepriteklių 
patiriantiems 
namų ūkiams 
gaminama 
žalioji energija 

 Nauji 
atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių 
pajėgumai 
(MW), kuriuos 
naudoja 
energetikos 
bendruomenės  

0 150 
 

4 KETV. 2025 Savivaldybių valdomose energetikos 
bendruomenėse įrengiami ir pradedami 
eksploatuoti 150 MW naujų 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
pajėgumų, kuriais elektros energija 
tiekiama 30000 energijos nepriteklių 
patiriančių namų ūkių. 
. 
 
 

26 2–1.2. 
Renovacija – 
16872_Energinė 
gyvenamųjų 
pastatų 
renovacija 

Tikslas Gyvenamųjų 
namų 
renovacija. 
Gyvenamųjų 
patalpų 
renovavimas #3 

 Atliktų 
sertifikuotų 
renovacijų 
skaičius 

50 000 105 000 4 KETV. 2025 Renovacijų, skirtų energijos vartojimo 
efektyvumui didinti, užbaigimas 105000 
gyvenamųjų namų ūkių, iš kurių bent 
20000 turi būti energijos nepriteklių 
patiriantys namų ūkiai. Energijos kiekis 
kasmet sumažinamas 213 ktne ir 
vidutiniškai sutaupoma bent 30 proc. 
pirminės energijos. 
 
Valdymo įstaigos išduotame 
sertifikavime turi būti patikrintas 
sutaupytas pirminės energijos kiekis, 
kurį patvirtino Inspektorių ir auditorių 
įstaigos generalinis direktoratas. 
Sertifikatas pateikiamas elektroninėje 
platformoje 
https://www.buildingcert.gr/ 

 

https://www.buildingcert.gr/
https://www.buildingcert.gr/
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2 pagrindinė reforma: Miestų planai 

Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektin

a reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  

Tiksla

s  

Ketvirči

o 
Metų 

27 2–1.2. Renovacija – 
16879_Miestų planų 
rengimas 
įgyvendinant miestų 
politikos reformą 

Etapas Apdovanojim
as už miestų 
planus 

Pranešimas apie 
sutarčių 
sudarymą 

   4 KETV. 2022 Pranešimas apie 30 % visų sutarčių (visų intervencijų) 
skyrimą:  
1. vietos miestų planų rengimas; 
2. Specialiųjų miestų planų rengimą; 
3. nepriklausomų planų, skirtų plėtros teisių 
perdavimo zonoms apibrėžti, rengimas; 
4. nepriklausomų atsiskaitymų ribų nustatymo planų 
rengimą; ir 
5. nepriklausomų planų, skirtų komunalinių kelių 
apibūdinimui, rengimas. 
 
Į vietos miestų planus turi būti įtrauktas specialus 
skyrius dėl klimato kaitos priemonių ir su klimatu 
susijusios rizikos prevencijos ir valdymo); 
 

28 2–1.2. Renovacija – 
16879_Miestų planų 
rengimas 
įgyvendinant miestų 
politikos reformą 

Etapas Apdovanojim
as už miestų 
planus 

Pranešimas apie 
sutarčių 
sudarymą 

   4 KETV. 2023 Pranešimas apie 100 % visų sutarčių (visų 
intervencijų) skyrimą:  
1. vietos miestų planų rengimas;  
2. Specialiųjų miestų planų rengimą; 
3. nepriklausomų planų, skirtų plėtros teisių 
perdavimo zonoms apibrėžti, rengimas; 
4. nepriklausomų atsiskaitymų ribų nustatymo planų 
rengimą; ir 
5. nepriklausomų planų, skirtų komunalinių kelių 
apibūdinimui, rengimas. 
 
Veiksmai apima iš viso 750 savivaldybių vienetų. Į 
vietos miestų planus turi būti įtrauktas specialus 
skyrius dėl klimato kaitos priemonių ir su klimatu 
susijusios rizikos prevencijos ir valdymo); 
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2 grupė: Įmonių ir viešųjų pastatų energinė renovacija 

Šiai grupei priskiriamos šios priemonės: 

● Energetika ir verslumas (ID: 16874) 

● Viešojo sektoriaus pastatų ir viešųjų subjektų energetikos infrastruktūros modernizavimas energetikos srityje (ID: 16876) 

● Energijos nepritekliaus veiksmų planas (ID: 16920) 

29 2–1.2. Renovacija – 
16879_Miestų planų 
rengimas 
įgyvendinant miestų 
politikos reformą 

Tikslas Miestų 
planavimo 
užbaigimas 

 Savivaldybi
ų vienetų, 
kurių 
projektai 
užbaigti, 
skaičius 

0 750 4 KETV. 2025 Vietos miestų planų užbaigimas 700 savivaldybių 
vienetų, teisių perdavimo zonų plėtra 50 savivaldybių 
vienetų; nustatyti gyvenviečių ribas 50 savivaldybių 
vienetų; ir savivaldybių kelių apibūdinimas 120 
savivaldybių vienetų ir 5 specialiųjų miestų planų 
užbaigimas. Iš viso ir atsižvelgiant į tai, kad kai kurie iš 
šių veiksmų vykdomi tame pačiame savivaldybės 
padalinyje, veiksmai užbaigiami 750 savivaldybių 
vienetų. 

30 2–1.2. Renovacija – 
16894_Naujo 
specialaus teritorijų 
planavimo, skirto 
atsinaujinantiesiems 
energijos ištekliams, 
pramonei, turizmui ir 
akvakultūrai, 
sukūrimas 

 Etapas Specialiųjų 
erdvinių 
sistemų 
patvirtinimas 

Keturių 
specialių 
erdvinių 
sistemų, skirtų 
atsinaujinantie
ms energijos 
šaltiniams, 
turizmui, 
pramonei ir 
akvakultūrai, 
priėmimas 

   4 KETV. 2025 Aplinkos ministerija patvirtino keturias specialias 
teritorines sistemas, skirtas atsinaujinantiems 
energijos šaltiniams (AEI), turizmui, pramonei, 
akvakultūrai. 

31 2–1.2. Renovacija – 
16891_Naujo jūrinių 
teritorijų planavimo 
sukūrimas 

Etapas 
 

Jūrų 
strategijos 
priėmimas 

Priimta nauja 
jūrinių teritorijų 
strategija 

   4 KETV. 2025 Aplinkos ir energetikos ministerija patvirtino jūrinių 
teritorijų strategiją.  
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Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/S

iektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei 

tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

32 2–1.2. Renovacija – 
16920_Energijos 
nepritekliaus veiksmų 
planas 

Etapas Energijos 
nepriteklius. 
Veiksmų plano 
priėmimas 
 

Aplinkos ir 
energetikos 
ministerijos 
ministro 
sprendimo 
įsigaliojimas. 

   III KETV. 2021 Aplinkos ir energetikos ministerijos ministro 
sprendimo, kuriuo patvirtinamas Energijos 
nepritekliaus veiksmų planas ir plane numatytos trys 
politikos priemonių kategorijos, įsigaliojimas: 
Informuotumo didinimo ir informavimo priemonės; 
– Energijos nepriteklių patiriančių namų ūkių 
trumpalaikės apsaugos priemonės, įskaitant 1) 
energijos nepriteklių patiriančių namų ūkių apibrėžtį, 
taikant konkrečius kiekybinius kriterijus, ir 2) konkretų 
procesą, skirtą energijos nepritekliaus raidai stebėti ir 
vertinti, laikantis veiksmų plane pasiūlyto mechanizmo 
ir atitinkamų ES teisės aktų; ir 
Finansavimo priemonės: energijos požiūriu 
pažeidžiamų namų ūkių ir kitų socialinių grupių, 
turinčių konkrečius elektros energijos vartojimo 
modelius, gyvenamųjų pastatų energijos vartojimo 
efektyvumo didinimo finansavimo mechanizmų 
nustatymas. Šiomis finansinėmis priemonėmis 
siekiama spręsti energijos nepritekliaus problemas 
Graikijoje, kaip aprašyta nacionaliniame energetikos ir 
klimato srities veiksmų plane (NEKSVP). 

33 2–1.2. Renovacija – 
16874_Energetika ir 
verslumas 

Etapas Energijos 
vartojimo 
efektyvumas 
privačiajame 
sektoriuje. 
Paraiškos 
patvirtintos 

Pranešimas 
apie 
apdovanojim
us pagal 
Aplinkos ir 
energetikos 
ministerijos 
patvirtintas 
paraiškas dėl 
atrinktų 
intervencijų 

   2 KETV. 2023 Aplinkos ir energetikos ministerija patvirtino 9700 
privačiojo sektoriaus subjektų paraiškas, kuriomis 
užtikrinama, kad išmetamas šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų (ŠESD) kiekis būtų sumažintas 
vidutiniškai bent 30 proc., palyginti su esama 
privačiojo sektoriaus subjektų padėtimi (kaip matyti iš 
energijos vartojimo audito, atlikto prieš intervenciją). 
Intervencinės priemonės vykdomos laikantis atrankos 
ir (arba) tinkamumo kriterijų ir jomis užtikrinama, kad 
atrinkti projektai atitiktų reikšmingos žalos nedarymo 
technines gaires (2021/C58/01), naudojant pašalinimo 
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privačiajame 
sektoriuje. 

sąrašą ir reikalavimą laikytis atitinkamų ES ir 
nacionalinių aplinkos teisės aktų. 

34 2–1.2. Renovacija – 
16876_Viešojo 
sektoriaus pastatų 
energijos 
modernizavimas  

Etapas Efektyviai 
energiją 
vartojantys 
viešieji 
pastatai. 
Patvirtintos 
paraiškos 

Pranešimas 
apie 
apdovanojim
us už 
patvirtintas 
Aplinkos ir 
energetikos 
ministerijos 
paraiškas dėl 
atrinktų 
intervencijų 
viešojo 
sektoriaus 
pastatuose. 

   2 KETV. 2023 Aplinkos ir energetikos ministerija tvirtina paraiškas 
150 viešojo sektoriaus pastatų, užtikrindama, kad šių 
pastatų išmetamas ŠESD kiekis būtų sumažintas 
vidutiniškai bent 30 proc., palyginti su esama padėtimi 
(kaip matyti iš energijos vartojimo audito, atlikto prieš 
intervenciją).  
  
Viešojo sektoriaus pastatų energijos vartojimo 
efektyvumo didinimo programai buvo sukurta teisinė 
sistema, kad būtų galima sudaryti sutartis dėl 
energijos vartojimo efektyvumo. 

35 2–1.2. Renovacija – 
16876_Viešojo 
sektoriaus pastatų 
energijos 
modernizavimas 

Tikslas Įrengti 
energijos 
vartojimo 
efektyvumo 
viešieji 
pastatai ir 
atnaujinti 
gatvių 
apšvietimo 
punktai 

 Pastatų, 
kuriuose 
įgyvendinto
s 
intervencin
ės 
priemonės, 
skaičius  
Atnaujintų 
gatvių 
apšvietimo 
punktų 
skaičius  

0 150 
pastatų 
100000 
gatvių 
apšvietim
o punktų 

4 KETV. 2025 Pirmasis tarpinis tikslas: Intervencinės priemonės, 
kuriomis siekiama didinti viešojo sektoriaus pastatų 
energijos vartojimo efektyvumą (150 pastatų), kurių 
išmetamas ŠESD kiekis vidutiniškai sumažinamas bent 
30 proc., kaip matyti iš energijos vartojimo audito, 
atlikto prieš intervenciją.  
 
Antras tarpinis tikslas: 100000 gatvių apšvietimo 
punktų modernizavimo užbaigimas. 

36 2–1.2. Renovacija – 
16874_Energetika ir 
verslumas 

Tikslas Energijos 
vartojimo 
efektyvumas 
privačiajame 
sektoriuje – 
baigta #2 

 Privačiojo 
sektoriaus 
subjektų, 
kurių 
intervencin
ės 
priemonės 
užbaigtos, 
skaičius t 

0 9 700 4 KETV. 2025 Intervencinės priemonės, skirtos energijos vartojimo 
efektyvumui didinti, užbaigtos atrinktų privačiojo 
sektoriaus subjektų (9700 privačiojo sektoriaus 
subjektų), kurių išmetamas ŠESD kiekis vidutiniškai 
sumažinamas bent 30 proc. 
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3 grupė: Intervencinės priemonės gyvenamuosiuose rajonuose ir pastatų ūkyje 

Šiai grupei priskiriamos šios priemonės: 

● Intervencinės priemonės gyvenamuosiuose rajonuose ir pastatų ūkyje (ID: 16873) 

● Infrastruktūros plėtra ir pastatų restauravimas buvusiame karališkajame sklype Tatoi (ID: 16875) 

● Atėnų olimpinis lengvosios atletikos centras (ID: 16932) 

Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai 

(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos 

reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

37 2–1.2. Renovacija – 
16932_Olympic 
Athletic Center of 
Atėnuose 

Etapas OAKA – 
Sutarties 
sudarymas 

Pranešimas 
apie 
sutarties (-
ių) 
sudarymą 

   1 KETV. 2023 Pranešimas apie sutarties (-ių) skyrimą privačiojo 
sektoriaus partneriui (-iams) atlikti statybos ir renovacijos 
darbus, kuriais didinamas i) centrinio stadiono energijos 
vartojimo efektyvumas; mechaniniai ir elektros darbai; ir 
iii) lauko zonas ir darbų pradžią.  

38 2–1.2. 
Renovavimas – 
16873 – 
Intervencijos 
gyvenamuosiuose 
rajonuose ir 
pastatų fonde 

Etapas Intervencinės 
priemonės 
miestuose. 
Sutarčių 
skyrimas 

Pranešimas 
apie 
sutarties (-
ių) 
sudarymą 

   2 KETV. 2023 Pranešimas apie sutarties (-ių) skyrimą privačiojo 
sektoriaus partneriui (-iams) atlikti  
miesto aplinkos ir viešosios erdvės gerinimas atrinktose 
savivaldybėse paskelbus atvirą kvietimą teikti paraiškas, 
kuriomis siekiama didinti atsparumą klimato kaitai; 
buvusios Votanikos/Elaionas miesto atkūrimas, įskaitant 
viešą karinio laivyno karinės stovyklos pakartotinį 
naudojimą, Atėnų žemės ūkio universiteto (AUA) 
universiteto renovaciją;  
III) Atėnų Riviera: dviračių infrastruktūra; ir  
kitos strateginės intervencinės priemonės, kurios 
atrenkamos pagal atvirą kvietimą teikti paraiškas 
savivaldybėms, apimančios: 1) energijos vartojimo 
efektyvumo ir parodomuosius projektus MVĮ arba 
didelėse įmonėse, kuriais siekiama bent vidutinio lygio 
renovacijos, kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijoje 
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Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai 

(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos 

reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

(ES) 2019/786 dėl pastatų renovacijos, arba vidutiniškai 
bent 30 proc. sumažinti tiesiogiai ir netiesiogiai išmetamą 
ŠESD kiekį, palyginti su ex ante išmetamu kiekiu; Naujų 
efektyviai energiją vartojančių pastatų statyba ir pirminės 
energijos poreikis, kuris yra bent 20 proc. mažesnis už 
EBNP reikalavimą (beveik nulinės energijos pastatas, 
nacionalinės direktyvos); ir 3) gamtos ir biologinės 
įvairovės apsauga, gamtos paveldas ir ištekliai, žalioji ir 
mėlynoji infrastruktūra.  

39 2–1.2. Renovacija – 
16932_Olympic 
Athletic Center of 
Atėnuose 

Etapas OAKA – darbų 
užbaigimas  

Visų šių 
paprojekčių 
darbų 
užbaigimas, 
patvirtintas 
statybos 
vadovo 
pasirašius 
užbaigimo 
formą.  

   4 KETV. 2025 Užbaigti visus darbus, kuriais siekiama energijos 
vartojimo efektyvumo ir padidinti anglies pėdsaką, 
įskaitant i) stadžio stogo (kanopijos) plieninių konstrukcijų 
techninę priežiūrą ir remontą (pirmasis poprojektis); II) 
mašinos, skirtos krepšinio ir vandens įrenginiams veikti 
nepriklausomai ir sudaryti sąlygas taupyti energiją 
(antrasis poprojektas); III) velodromas (trečiasis 
poprojektas); Tennis kompleksas (penktasis poprojektis); 
ir v) atokių teritorijų (6 poprojektas), įskaitant Agora ir 
Wall of Nations plienines konstrukcijas. 

40 2–1.2. Renovacija – 
16873_ – 
Intervencijos 
gyvenamuosiuose 
rajonuose ir 
pastatų fonde 

Etapas Miestų 
intervencinės 
priemonės – 
visų darbų 
užbaigimas 

Darbų ir 
paslaugų 
užbaigimas, 
patvirtintas 
statybos 
vadovo 
pasirašydam
as 
užbaigimo 
formą. 

   4 KETV. 2025 Užbaigti visus darbus  
I) Intervencinės priemonės, kuriomis siekiama gerinti 
miesto aplinką ir viešąją erdvę;  
II) Buvusios Votanikos/Elaionas vietovės miesto 
atkūrimas;  
III) Atėnų Riviera: dviračių infrastruktūra; ir 
IV) Kitos strateginės intervencinės priemonės. 

41 2–1.2. Renovacija – 
16875_Infrastruktū

Etapas Tatoi – visų 
darbų 

Darbų ir 
paslaugų 

   4 KETV. 2025 Užbaigti visus darbus pagal programą „Infrastruktūros 
plėtra ir pastatai“ buvusio karališkojo turto Tatoi mieste 
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Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai 

(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos 

reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

ros plėtra ir pastatų 
restauravimas 
buvusiame 
karališkajame 
sklype Tatoi 

užbaigimas užbaigimas, 
patvirtintas 
statybos 
vadovo 
pasirašius 
užbaigimo 
formą 

restauravimas, įskaitant: 
infrastruktūros darbai;  
II) restauruoti rūmus, kurie būtų pakartotinai naudojami 
kaip muziejus; 
rūmų paroda;  
žemės ūkio pastato restauravimas ir pakartotinis 
naudojimas muziejuje;  
naujo žemės ūkio pastato muziejų tyrimas;  
VI) rūdų restauravimas;  
artefaktų išsaugojimas ir atkūrimas;  
VIII) artefaktų registravimą, dokumentavimą ir 
registravimą; ir  
IX) surastos popieriaus archyvavimo medžiagos 
skaitmeninimas. 
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C. 1.3 KOMPONENTAS: ĮKROVIMAS IR DEGALŲ PAPILDYMAS 

Graikijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įkrovimo ir papildymo 

komponentas apima tikslines reformas ir investicijas, kuriomis siekiama didinti tvarų judumą, 

ekonomikos augimą, kurti darbo vietas ir skatinti socialinį atsparumą. Į šį komponentą 

įtrauktos priemonės yra susijusios su visos šalies tvaraus judumo strategija, taip remiant 

nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano (NEKSVP) įgyvendinimą. Jos taip 

pat prisideda prie žaliosios pertvarkos teikdamos paramą įmonėms, vykdančioms veiklą, 

susijusią su mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomika ir atsparumu klimato kaitai. 

Šis komponentas taip pat apima reformas, kuriomis remiamas e. judumo infrastruktūros 

diegimas ir viešųjų miesto bei regioninių keleivių vežimo paslaugų peržiūra. Komponentas 

taip pat apima investicijas, kuriomis remiamas su elektromobilumu susijusių tiekimo 

pajėgumų plėtojimas ir autobusų bei taksi pakeitimas baterijomis varomomis transporto 

priemonėmis.  

Komponentas padeda įgyvendinti 2020 m. konkrečiai šaliai skirtą rekomendaciją Nr. 3 ir 

2019 m. konkrečiai šaliai skirtą rekomendaciją Nr. 2 dėl viešųjų ir privačiųjų investicijų. 

Numatoma, kad jokia šio komponento priemonė nedarys reikšmingos žalos aplinkos tikslams, 

kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos 

gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytų priemonių ir rizikos mažinimo veiksmų 

aprašymą pagal technines gaires „Nedaryti reikšmingos žalos“ (2021/C58/01). 

C.1.  Su negrąžintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų aprašymas 

Investicijos: „Produc-E Green“ (priemonė ID: 16831) 

Šios investicijos – tai du projektai, kuriais siekiama prisidėti prie mažo anglies dioksido 

kiekio technologijų ekonomikos ir atsparumo klimato kaitai. Pirmasis projektas skirtas 

elektromobilumo pasiūlai ir žaliosios pertvarkos skatinimui. Pagal ją teikiama parama daugiau 

kaip 10 inovatyvių produktų ar paslaugų vietų kūrimui, pavyzdžiui, elektra varomų 

automobilių baterijų perdirbimui pakartotinai naudojant žaliavas, pvz., ličio ir kobalto, arba 

projektuojant elektra varomas transporto priemones ir reguliaraus arba didelės galios 

įkrovimo punktus, taip pat investicijoms, susijusioms su medžiagų (išskyrus kasybą), įrangos 

ar dalių, naudojamų žaliosios pertvarkos pramonėje, gamyba ar perdirbimu, įskaitant 

preliminariai elektromobilių dalis, laivai, grandinių plokštės, saulės baterijų plokštės, saulės 

energijos šildytuvai, vėjo turbinos, kabeliai, pastatų energijos valdymo sistemos, 

atsinaujinančiųjų energijos išteklių projektų įrengimo įranga, didesnio efektyvumo 

komponentai, pvz., šilumos siurbliai, ir bet kokios rūšies įranga, ypač sektoriuose, kuriems 

netaikoma ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema (ES ATLPS).  Siekiant užtikrinti, 

kad priemonė atitiktų technines gaires „Nedaryti reikšmingos žalos“ (2021/C58/01), į 

tinkamumo kriterijus, nustatytus kvietime teikti projektus, neįtraukiamas šis veiklos sąrašas: 

su iškastiniu kuru susijusiveikla, įskaitant galutinės grandies naudojimą5; II) veiklą pagal ES 

apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ATLPS), kuria užtikrinamas prognozuojamas 

išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, kuris nėra mažesnis už atitinkamus 

                                                           
5Išskyrus elektros energijos ir (arba) šilumos gamybos projektus pagal šią priemonę, taip pat susijusią perdavimo 

ir paskirstymo infrastruktūrą, kurioje naudojamos gamtinės dujos ir kurie atitinka reikšmingos žalos nedarymo 

techninių rekomendacijų (2021/C58/01) III priede nustatytas sąlygas. 
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santykinius taršos rodiklius6; III) veiklą, susijusią su atliekų sąvartynais, deginimo 

įrenginiais7 ir mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiais8; ir iv) veikla, kurią vykdant 

ilgalaikis atliekų šalinimas gali pakenkti aplinkai. Įgaliojimuose papildomai reikalaujama, kad 

būtų galima pasirinkti tik tuos veiksmus, kurie atitinka atitinkamus ES ir nacionalinius 

aplinkos teisės aktus. 

Pagal antrąjį projektą bus teikiama parama pirmosios CO2 saugyklos Graikijoje plėtrai. 

Anglies dioksido surinkimo ir saugojimo įrenginys suprojektuotas taip, kad būtų užtikrintas 

ilgalaikis iš vietinių teršėjų surinkto CO2 saugojimas (iki 150 km atstumo) ir atvežamas į 

įrenginį vamzdynais, o atokiose vietose surinktas CO2 atvežamas laivu ir patenka į buferinę 

saugyklą. Anglies dioksido surinkimo ir saugojimo įrenginio pajėgumo CO2 suleidimo norma 

iš pradžių turi būti vienas milijonas tonų per metus, o pajėgumas – ne mažiau kaip 25 metus. 

Tikimasi, kad šia priemone nedaroma reikšminga žala aplinkos tikslams, kaip apibrėžta 

Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į priemonės aprašymą ir ekonomikos 

gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytus rizikos mažinimo veiksmus pagal technines 

gaires „Nedaryti reikšmingos žalos“ (2021/C58/01). Visų pirma anglies dioksido surinkimo ir 

saugojimo įrenginys veikia nenaudojant jokios komercinės naftos gavybos ar naftos gavybos 

veiklos (dėl saugos ar techninių priežasčių gali prireikti tam tikros naftos ar dujų gavybos). Be 

to, anglies dioksido surinkimas ir saugojimas taip pat turi atitikti reikalavimą, kad neturi būti 

jokių technologijų prietaikų, taip pat jokio tipo įrenginių ir įrangos, kurie būtų sukurti siekiant 

padidinti naftos regeneravimą (EOR) ir padidinti naftos gamybą. Turi būti pasirūpinta, kad bet 

kokia galima naftos ar dujų gavyba neviršytų būtinų poreikių valdyti slėgį ir užtikrinti 

saugyklų saugą ir kad toks išgavimas būtų atliekamas tik tuo atveju, jei tai būtina saugiam 

CO2 laikymui užtikrinti. CO2 kartu su nafta ar dujomis, kurias galima išgauti, atskiriami ir 

grąžinami į nuolatinę saugyklą. 

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

Reforma: Elektra varomų transporto priemonių įkrovimo infrastruktūros įrengimo ir 

eksploatavimo sistema (priemonė ID: 16281) 

Reforma nustatoma išsami elektromobilių įkrovimo punktų įrengimo ir eksploatavimo 

reglamentavimo sistema. Tai padės Graikijai siekti NEKSVP tikslo, kad iki 2030 m. elektra 

varomų transporto priemonių dalis vidaus rinkoje sudarytų 30 proc. Iki 2022 m. pabaigos 

Aplinkos ir energetikos ministerija priima ne mažiau kaip 300 viešųjų elektra varomų 

                                                           
6Jeigu remiama veikla pasiekiamas prognozuojamas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, kuris 

nėra gerokai mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius, turėtų būti paaiškintos priežastys, kodėl tai 

neįmanoma. Santykiniai taršos rodikliai, nustatyti nemokamų apyvartinių taršos leidimų suteikimo veiklai, 

patenkančiai į apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos taikymo sritį, kaip nustatyta Komisijos 

įgyvendinimo reglamente (ES) 2021/447. 

7Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksmams įrenginiuose, išimtinai skirtuose 

neperdirbamoms pavojingoms atliekoms tvarkyti, ir esamiems įrenginiams, jei pagal šią priemonę vykdomais 

veiksmais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą, surinkti išmetamąsias dujas, kad jas būtų galima 

saugoti ar panaudoti, arba išgauti medžiagas iš deginant susidariusių pelenų, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią 

priemonę vykdomų veiksmų nepadidės įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių 

eksploatavimo trukmė; kurių įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu.  

8Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksmams esamuose mechaninio biologinio apdorojimo 

įrenginiuose, jei pagal šią priemonę vykdomais veiksmais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą arba 

modifikuoti atskirtų atliekų perdirbimo operacijas į biologinių atliekų kompostavimą ir anaerobinį biologinių 

atliekų skaidymą, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią priemonę vykdomų veiksmų nepadidės įrenginių atliekų 

apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių eksploatavimo trukmė; kurių įrodymai pateikiami gamyklos 

lygmeniu. 
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transporto priemonių įkrovimo prieigų įrengimo planų, kuriuos pateikė vietos valdžios 

institucijos. Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2022 m. gruodžio 31 d. 

Investicijos: Elektromobilumas (priemonės ID: 16924) 

Investicijomis siekiama užtikrinti e. judumą atsižvelgiant į NEKSVP tikslus ir apima: Parama 

viešai prieinamų įkrovimo punktų įrengimui pagrindinėse miesto ir priemiesčių vietovėse ir 

svarbiose vietose (pvz., oro uostuose, greitkeliuose, uostuose ir automobilių stovėjimo 

aikštelėse); Senesnių autobusų pakeitimas 220 naujų elektrinių autobusų; Paskatos 

senesniems taksi pakeisti 1770 elektrinių transporto priemonių su baterijomis; Teisės aktų, 

susijusių su autobusų bendrovių viešųjų paslaugų įsipareigojimais, reforma pagal dabartinį ES 

acquis, sudarant sąlygas autobusų bendrovėms už Atėnų ir Salonikų ribų saugiai investuoti į 

elektra varomas viešojo transporto priemones; ir 5) atlikti galimybių studiją siekiant įsteigti e. 

transporto agentūrą, kuri užtikrintų tinkamą transporto ir energetikos infrastruktūros, 

regioninės ir vietos valdžios institucijų ir kitų mokslinių tyrimų ir privačiojo sektoriaus 

suinteresuotųjų subjektų planavimą ir koordinavimą. Investicijų komponentas, pakeičiantis 

senus autobusus ir transporto priemones, turi atitikti technines gaires „Nedaryti reikšmingos 

žalos“ (2021/C58/01), ypatingą dėmesį skiriant senesnių transporto priemonių ir (arba) 

autobusų atidavimui į metalo laužą, kurį atlieka įgaliotoji apdorojimo įstaiga pagal 

eksploatuoti netinkamų transporto priemonių direktyvą (2000/53/EB). Investicijos turi būti 

įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. 
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C.2.  Su negrąžintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis 
 

3 pagrindinė reforma: Elektra varomų transporto priemonių įkrovimo infrastruktūros įrengimo ir eksploatavimo sistema 

4 grupė: Elektromobilumas 
Šiai grupei priskiriamos šios priemonės: 

● Gamyba – E Green (ID: 16831) 

● Elektromobilumas (ID: 16924)  

  

 

Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

42 3–1.3. Įkrovimas ir 
degalų papildymas 
– 16281_EV 
įkrovimo 
infrastruktūros 
įrengimo ir 
eksploatavimo 
sistema 

Etapas Elektrinių 
transporto 
priemonių 
įkrovimo 
punktai. 
Teisinės 
sistemos 
įsigaliojimas 

Priimtų ministrų 
sprendimų 
įsigaliojimas. 

   III KETV. 2021 Įsigalioja visi Įstatyme Nr. 4710/2020 numatyti ir aplinkos 
ir energetikos ministro pasirašyti ministrų sprendimai; 
Infrastruktūros ir transporto ministras, vidaus reikalų 
ministras ir finansų ministras, organizuojantis elektra 
varomų transporto priemonių rinką, daugiausia dėmesio 
skiriant įkrovimo paslaugų rinkai, teikia mokesčiais 
grindžiamas paskatas elektromobilių pirkimui ir 
elektromobilių įkrovimo infrastruktūros įrengimui. 

43 3–1.3. Įkrovimas ir 
degalų papildymas 
– 16281_EV 
įkrovimo 
infrastruktūros 
įrengimo ir 
eksploatavimo 
sistema 

Tikslas Elektra 
varomų 
transporto 
priemonių 
įkrovimo 
punktai. 
Patvirtinti 
vietos planai 

 Aplinkos ir 
energetikos 
ministerijos 
patvirtintų 
planų 
skaičius 

0 300 4 KETV. 2022 Aplinkos ir energetikos ministerija patvirtino ne mažiau 
kaip 300 vietos valdžios institucijų pateiktų viešųjų 
elektra varomų transporto priemonių įkrovimo prieigų 
įrengimo planų. 
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Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 
Kokybiniai rodikliai (jei 

tai tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos 

reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

44 3–1.3. Įkrovimas 
ir degalų 
papildymas – 
16924_ 
Elektromobilumas 

Etapas Viešasis 
transportas – 
Įsipareigojimų 
teikti viešąsias 
paslaugas 
(autobusai) 
rinkos 
reguliavimo 
įsigaliojimas 

Peržiūrėtos teisinės 
sistemos įsigaliojimas. 

   4 KETV. 2021 Stiprinti rinkos reguliavimą 
įsigaliojus persvarstytai miesto ir 
regioninio keleivinio transporto 
viešųjų paslaugų teisės aktų 
sistemai (laikantis ES 1370/2007). 
Persvarstytoje sistemoje: užtikrinti 
nuolatinį viešojo miesto ir 
regioninio keleivinio kelių 
transporto (reguliaraus ir fiksuoto 
maršruto) tiekimą; prižiūrėti 
susijusių transporto tinklų kūrimą, 
organizavimą ir veikimą; užtikrinti 
aukštos kokybės viešąjį kelių 
transportą mažiausiomis 
įmanomomis sąnaudomis; 
reglamentuoti išimtinių teisių 
teikti paslaugas viešaisiais 
regioniniais ir miesto maršrutais 
(reguliariais ir fiksuotais 
maršrutais) suteikimo procesą; ir 
e) reglamentuoti kompensacijos 
už pirmiau minėtų paslaugų 
teikimą dydį. Be to, įstatymu 
nustatomi bendrieji būsimų 
keleivinio transporto paslaugų 
pirkimo kriterijai. Atitinkami 
regionai ir regioniniai padaliniai 
nustato išsamius konkretiems 
regionams taikomus kriterijus, 
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Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 
Kokybiniai rodikliai (jei 

tai tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos 

reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

kuriais tinkamai atsižvelgiama į 
konkrečiam regionui būdingus 
transporto poreikius ir atitinkamai 
tikslinamas viešųjų pirkimų 
procesas. 

45 3–1.3. Įkrovimas 
ir degalų 
papildymas – 
16924_ 
Elektromobilumas 

Etapas Viešasis 
transportas. 
Naujo rinkos 
reguliavimo, 
susijusio su 
viešųjų 
paslaugų 
įsipareigojimais, 
įgyvendinimas 
(autobusai) 

Antrinės teisės aktų, 
susijusių su peržiūrėta 
teisine sistema, 
įsigaliojimas. 

   III KETV. 2022 Įsigaliojo antrinės teisės aktai, 
nurodyti peržiūrėtoje teisinėje 
sistemoje, kuria siekiama 
sustiprinti viešųjų miesto ir 
regioninių keleivių vežimo 
paslaugų rinkos reguliavimą. 

46 3–1.3. Įkrovimas 
ir degalų 
papildymas – 
16831_Produc- E 
Green  

Etapas Pramonės 
padaliniai. 
Programos 
pradžia 

Ministro sprendimo (-ų) 
įsigaliojimas. 
 

   4 KETV. 2022 Pramonės padalinių atrankos 
programos pradžia ir Aplinkos ir 
energetikos ministerijos 
atitinkamo (-ų) ministro (-ų) 
sprendimo (-ų) įsigaliojimas: 
Atrankos procesas, skirtas mažo 
anglies dioksido kiekio 
technologijų ekonomikai ir 
atsparumui klimato kaitai; 
– Nustatytas įgyvendinimo 
mechanizmas; 
– Sertifikavimo mechanizmas (-ai), 
kuriuo (-iais) patvirtinama, kad 
klimato kaitos tikslas pasiektas 
(įskaitant išsamią informaciją apie 
galimus taisomuosius veiksmus, jei 
reikia; ir 
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Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 
Kokybiniai rodikliai (jei 

tai tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos 

reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

Tvarkaraštis. 
 
Nustatytais atrankos ir (arba) 
tinkamumo kriterijais užtikrinama, 
kad atrinkti projektai atitiktų 
reikšmingos žalos nedarymo 
technines gaires (2021/C58/01), 
naudojant pašalinimo sąrašą ir 
reikalavimą laikytis atitinkamų ES 
ir nacionalinių aplinkos teisės aktų. 

47 3–1.3. Įkrovimas 
ir degalų 
papildymas – 
16924_ 
Elektromobilumas 

Etapas  Elektra varomų 
transporto 
priemonių 
įkrovimo 
punktai. 
Programų 
pradžia 

Ministro sprendimo (-ų) 
įsigaliojimas. 
 

   4 KETV. 2022 Pradėta įgyvendinti programa, 
pagal kurią bus atrinkta daugiau 
kaip 8000 viešai prieinamų elektra 
varomų transporto priemonių 
įkrovimo punktų strateginėse 
miestų ir priemiesčių vietovėse 
miestuose ir svarbiose vietose 
(„Elektromobilumas“) ir Aplinkos ir 
energetikos ministerijos 
atitinkamo (-ų) ministro (-ų) 
sprendimo (-ų) įsigaliojimas, 
kuriame (-iuose) nustatoma: 
Atrankos procesas; 
– Nustatytas įgyvendinimo 
mechanizmas; 
– Sertifikavimo mechanizmas (-ai), 
kuriuo (-iais) patvirtinama, kad 
klimato kaitos tikslas pasiektas 
(įskaitant išsamią informaciją apie 
galimus taisomuosius veiksmus, jei 
reikia; ir 
Tvarkaraštis 
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Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 
Kokybiniai rodikliai (jei 

tai tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos 

reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

48 3–1.3. Įkrovimas 
ir degalų 
papildymas – 
16924_ 
Elektromobilumas 

Etapas Tvarus 
transportas. 
Galimybių 
studija 

Bendro ministrų 
sprendimo, kuriuo 
patvirtinama e. judumo 
agentūros galimybių 
studija, įsigaliojimas. 

   4 KETV. 2022 Bendro ministrų sprendimo, 
kuriuo priimama elektromobilumo 
agentūros įsteigimo galimybių 
studija, kuri užtikrintų tinkamą 
transporto ir energetikos 
infrastruktūros, regioninės ir 
vietos valdžios institucijų 
planavimą ir koordinavimą ir 
skatintų e. tiekimo grandinės, 
įskaitant baterijų ir 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
gamintojus, sąsajas su mokslinių 
tyrimų ir inovacijų baze, 
įsigaliojimas. 

49 3–1.3. Įkrovimas 
ir degalų 
papildymas – 
16924_ 
Elektromobilumas 

Etapas Elektra varomų 
transporto 
priemonių 
įkrovimo 
punktai. 
Patvirtintos 
įrengimo vietos 

Infrastruktūros ir 
transporto ministerijos 
pranešimas apie 
patvirtintą paraišką 

   4 KETV. 2023 Infrastruktūros ir transporto 
ministerijos pranešimas apie tai, 
kad patvirtintos paraiškos įrengti 
įkrovimo taškus, kurių įrengtoji 
galia yra 300 000 kW, ne mažiau 
kaip 4500 įkrovimo prieigų.  

50 3–1.3. Įkrovimas 
ir degalų 
papildymas – 
16831_Produc- E 
Green 

Etapas Pramonės 
vienetai. 
Pasirinktos 
įmonės 

Aplinkos ir energetikos 
ministerijos pranešimas 
apie patvirtintų paraiškų 
suteikimą 

   4 KETV. 2023 Aplinkos ir energetikos ministerija 
praneša apie tai, kad patvirtintos 
paraiškos, pateiktos dėl daugiau 
kaip 10 pramonės padalinių 
(„Produce E-Green“) 
Paraiškos atrenkamos laikantis 
atrankos ir (arba) tinkamumo 
kriterijų ir jomis užtikrinama, kad 
atrinkti projektai atitiktų 
reikšmingos žalos nedarymo 
technines gaires (2021/C58/01), 
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Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 
Kokybiniai rodikliai (jei 

tai tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos 

reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

naudojant pašalinimo sąrašą ir 
reikalavimą laikytis atitinkamų ES 
ir nacionalinių aplinkos apsaugos 
teisės aktų. 

51 3–1.3. Įkrovimas 
ir degalų 
papildymas – 
16831_Produc- E 
Green 

Etapas Anglies 
dioksido 
surinkimas ir 
saugojimas 
(CCS). Leidimas 
saugoti 

Leidimo saugoti išdavimas 
ir ataskaitų teikimo 
sistemos sukūrimas. 

   2 KETV. 2024 Už anglies dioksido surinkimą ir 
saugojimą atsakinga ministerija 
išduoda leidimą saugoti 
patvirtintam veiklos vykdytojui. 
Pareiškėjas pateikia išsamią 
paraišką Aplinkos ir energetikos 
ministerijai, į kurią būtų įtraukti 
visi atitinkami tyrimai ir poveikio 
aplinkai vertinimo tyrimas. 
Ataskaitų teikimo sistemos, pagal 
kurią būtų teikiamos metinės 
ataskaitos apie saugomą CO2 ir 
išgaunamos alyvos patvirtinimas, 
išskyrus tuos, kurie būtini siekiant 
valdyti slėgį ir užtikrinti saugyklų 
saugą, sukūrimas ir tai, kad bet 
koks procesas CO2, susijęs su 
būtinu išgavimu, būtų atskirtas ir 
grąžintas į nuolatinę saugyklą. 
Intervencija turi būti vykdoma 
laikantis atrankos ir (arba) 
tinkamumo kriterijų, įtrauktų į 
technines gaires „Nedaryti 
reikšmingos žalos“ (2021/C58/01), 
ypač atsižvelgiant į reikalavimą, 
kad neturi būti technologijų 
taikymo, jokių įrenginių ir įrangos, 
inžineruotų siekiant padidinti 
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Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 
Kokybiniai rodikliai (jei 

tai tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos 

reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

naftos regeneravimą (EOR) ir 
padidinti naftos gamybą. Turi būti 
pasirūpinta, kad bet kokia galima 
naftos ar dujų gavyba neviršytų 
būtinų poreikių valdyti slėgį ir 
užtikrinti saugyklų saugą ir kad 
toks išgavimas būtų atliekamas tik 
tuo atveju, jei tai būtina saugiam 
CO2 laikymui užtikrinti. CO2 su bet 
kokia nafta ar dujomis, kurias 
galima išgauti, atskiriamas ir 
grąžinamas į nuolatinę saugyklą. 

45a 3–1.3. Įkrovimas 
ir degalų 
papildymas –  
16924_ 
Elektromobilumas 

Etapas Viešasis 
transportas – 
viešųjų pirkimų 
procedūrų, 
skirtų autobusų 
operatoriams, 
pradžia 
skelbiant 
atitinkamus 
kvietimus teikti 
paraiškas 
visiems 
regionams 

Pradėtos viešųjų pirkimų 
procedūros, skelbiant 
atitinkamus kvietimus 
teikti paraiškas visiems 
regionams. 

   4 KETV. 2024 Nustačius autobusų tinklą 
reguliarioms tolimojo susisiekimo 
ir miesto keleivinio kelių 
transporto linijoms, viešųjų 
pirkimų procesas visiems 
regionams pradedamas laipsniškai 
skelbiant atitinkamus kvietimus 
teikti paraiškas visiems regionams, 
o paskutinis kvietimas skelbiamas 
iki 2024 m. pabaigos. 

52 3–1.3. Įkrovimas 
ir degalų 
papildymas – 
16924_ 
Elektromobilumas 

Tikslas Autobusai ir 
taksi – 
pakeitimas 
elektriniais 
autobusais 

 Įgaliotųjų 
apdorojimo 
įrenginių 
atiduotų į 
metalo laužą ir 
pakeistų 
elektra 

0 2 200 4 KETV. 2024 a) 1770 senų taksi pakeisti 1770 
naujų elektra varomų transporto 
priemonių su baterijomis (BEV) ir 
b) 220 senų autobusų pakeisti 220 
naujų elektrinių autobusų (163 
elektriniai autobusai turi būti 
Atėnuose, 57 elektriniai autobusai 
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Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 
Kokybiniai rodikliai (jei 

tai tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos 

reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

varomomis 
transporto 
priemonėmis 
su baterijomis 
arba 
elektriniais 
autobusais, 
skaičius 

– Salonikuose), kur senesnių 
transporto priemonių ir (arba) 
autobusų atidavimą į metalo laužą 
atlieka įgaliotoji apdorojimo 
įmonė (ATF) pagal eksploatuoti 
netinkamų transporto priemonių 
direktyvą (2000/53/EB). 

53 3–1.3. Įkrovimas 
ir degalų 
papildymas – 
16831_Produc- E 
Green 

Etapas CCS – išduotas 
veiklos 
sertifikatas  

Anglies dioksido surinkimo 
ir saugojimo veiklos 
sertifikato išdavimas. 

   4 KETV. 2025 Anglies dioksido surinkimo ir 
saugojimo darbų užbaigimas pagal 
specifikacijas ir sėkmingai atlikus 
bandymus 

54 3–1.3. Įkrovimas 
ir degalų 
papildymas – 
16831_Produc- E 
Green 
 

Etapas Pramoniniai 
vienetai –  
veikia 

Aplinkos ir energetikos 
ministerijos ataskaitoje 
patvirtintas užbaigimas 
apie visu pajėgumu 
veikiančius pramonės 
padalinius 

   4 KETV. 2025 Atrinkti paramą gavę pramoniniai 
vienetai veikia visu pajėgumu.   

55 3–1.3. Įkrovimas 
ir degalų 
papildymas –  
16924_ 
Elektromobilumas 

Tikslas Elektra varomų 
transporto 
priemonių 
įkrovimo 
punktai. 
Sukomplektuoti 
įrenginiai 

 Įrengtoji galia 
(kW), 
patvirtinta 
Infrastruktūros 
ir transporto 
ministerijos 

 300 000 4 KETV. 2025 Užbaigti įrengti bent 300 000 kW 
įrengtąją galią bent 4 500 įkrovimo 
punktų elektrinėms transporto 
priemonėms strateginėse miestų 
ir priemiesčių vietovėse 
miestuose, svarbiuose taškuose ir 
pasirinktuose veiklos padaliniuose.  
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D. 1.4 KOMPONENTAS: TVARUS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMAS, ATSPARUMAS 

KLIMATO KAITAI IR APLINKOS APSAUGA 

Šiuo Graikijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentu siekiama 

skatinti žaliąją pertvarką. Ji apima tikslines reformas ir investicijas, kuriomis siekiama 

stiprinti gamtinės aplinkos apsaugą ir atkūrimą, įskaitant biologinės įvairovės apsaugą, gerinti 

aplinkos infrastruktūrą ir atkurti miškų ploto praradimą. Be to, į ją įtraukta atliekų tvarkymo 

reforma, pagal kurią visų pirma numatoma įsteigti Nacionalinę atliekų reguliavimo instituciją, 

kuri remtų perėjimą prie žiedinės ekonomikos, grindžiamos atliekų prevencija, pakartotiniu 

naudojimu ir perdirbimu. Juo taip pat įsteigiama Nacionalinė vandens reguliavimo institucija, 

siekiant padidinti vandens komunalinių paslaugų veiklos ir investicijų tvarumą. Įgyvendinant 

į komponentą įtrauktas reformas ir investicijas didinamas gamtos išteklių naudojimo 

efektyvumas ir gerinama apsauga nuo su aplinka susijusios rizikos ir poveikio tiek 

visuomenei, tiek ekonomikai. Komponentas taip pat apima investicijas, kuriomis siekiama 

gerinti geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tiekimą, taip pat užkirsti kelią dėl klimato kaitos 

kylančioms aplinkos problemoms ir jas sušvelninti.  

Komponentas padeda įgyvendinti 2020 m. konkrečiai šaliai skirtą rekomendaciją Nr. 3 ir 

2019 m. konkrečiai šaliai skirtą rekomendaciją Nr. 2 dėl viešųjų ir privačiųjų investicijų. 

Numatoma, kad jokia šio komponento priemonė nedarys reikšmingos žalos aplinkos tikslams, 

kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos 

gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytų priemonių ir rizikos mažinimo veiksmų 

aprašymą pagal technines gaires „Nedaryti reikšmingos žalos“ (2021/C58/01). 

D.1.  Su negrąžintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų aprašymas 

Investicijos: Nacionalinis miškų atkūrimo planas, atkūrimas ir prevencija (antiNERO), 

apsaugos nuo erozijos ir potvynių priemonės (priemonė ID: 16849) 

Šias investicijas sudaro trys dalys. Pirma, 5 700 ha nualintų miškų ekosistemų Graikijoje 

atkūrimas sodinant svogūnus. Projektas apima tiek miško atkūrimo tyrimus, tiek jų 

įgyvendinimą.  Be to, investicijos apima keturių valstybinių miškų daigynų (Ambrosias, 

Lagada, Organis ir Aliartos) atnaujinimą ir visos veiklos, numatytos Nacionalinio miškų 

atkūrimo plano bandomajame įgyvendinimo etape, įgyvendinimą. Antra, pagal kovos su 

NERO programas investicijomis finansuojamos gaisrų prevencijos priemonės, įskaitant miškų 

ir miškingų plotų kirtimą ir miško kelių tinklo bei esamų gaisro zonų priežiūrą. Be to, 

investicijos apima mišrių gaisro zonų kūrimą, įskaitant medžių ir krūmų kirtimą, valymo ir 

genėjimo darbus ir sodinimą. Trečia, investicijomis bus finansuojami veiksmai, susiję su 

apsauga nuo erozijos ir apsauga nuo potvynių Evro ir Rodope vietovėse. Teritorijos, kurioms 

(hektarais) bus taikomi įvairūs tarpinėje reikšmėje nurodyti veiksmai, gali iš dalies sutapti.   

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

Investicijos: Nuotekų valymo komunalinių nuotekų ir dumblo tvarkymo infrastruktūra (ID 

priemonė: 16846) 

Investicijomis siekiama sumažinti dėl nuotekų valymo kylančią natūralios ir žmogaus 

sukurtos aplinkos taršą, statant naują ir modernizuojant esamą infrastruktūrą. Jį sudaro trys 

paprojekčiai: 37 naujos kanalizacijos tinklo infrastruktūros ir nuotekų valymo įrenginių 

statyba, b) 11 nuotekų valymo įrenginių modernizavimas, išplėtimas ir modernizavimas ir 

pakartotinis išvalyto vandens naudojimas ir c) 16 dumblo tvarkymo infrastruktūrų statyba iš 

nuotekų valymo įrenginių. Investicijų dalis, susijusi su 11 nuotekų valymo įrenginių 
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modernizavimu ir modernizavimu, turi atitikti reikalavimą atnaujinti nuotolinių nuotekų 

sistemą, kad vidutinis suvartojamos energijos kiekis sumažėtų bent 10 proc. vien tik energijos 

vartojimo efektyvumo priemonėmis, o ne esminiais pokyčiais ar apkrovos pokyčiais. 

Tikimasi, kad šia priemone nedaroma reikšminga žala aplinkos tikslams, kaip apibrėžta 

Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į priemonės aprašymą ir ekonomikos 

gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytus rizikos mažinimo veiksmus pagal technines 

gaires „Nedaryti reikšmingos žalos“ (2021/C58/01). Visų pirma atliekamas priemonės 

poveikio aplinkai vertinimas (PAV) pagal Direktyvą 2011/92/ES, taip pat atitinkami 

vertinimai pagal Direktyvą 2000/60/EB ir 92/43/EEB, įskaitant reikiamų poveikio švelninimo 

priemonių įgyvendinimą. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

Investicijos: Investicijos į nacionalinį drėkinimo tinklą pagal viešojo ir privačiojo sektorių 

partnerystės schemas (ID priemonė: 16285) 

Investicijos yra holistinė programa, skirta nacionalinei agrarinės aplinkosaugos, žemės 

gerinimo ir valymo sistemai atnaujinti ir modernizuoti. Šiomis investicijomis didinamas 

žemės ūkio sektoriaus atsparumas ir konkurencingumas, gerinamas turimo vandens tiekimas 

ir kokybė, racionalizuojamas vandens vartojimas, mažinama druskėjimo ir dykumėjimo rizika 

ir sprendžiamas biologinės įvairovės ir natūralių buveinių išsaugojimo ir apsaugos klausimas. 

Ši priemonė taip pat apima kolektyvinių drėkinimo tinklų institucinės, organizacinės ir 

veiklos sistemos reformą. Pagal priemonę reikalaujama, kad visi darbai atitiktų šiuos 

principus: I) įgyvendinamos visos techniškai įmanomos ir ekologiniu požiūriu svarbios 

prisitaikymo prie klimato kaitos priemonės, taip pat galimo neigiamo poveikio vandeniui ir 

atitinkamoms buveinėms bei rūšims mažinimas, kai reikia imtis papildomų priemonių; II) 

naujai pastatytos užtvankos atveju užtikrina, kad dėl jos nepablogėtų atitinkamų ir prijungtų 

vandens telkinių būklė ir nebūtų trukdoma pasiekti geros būklės. Tikimasi, kad šia priemone 

nedaroma reikšminga žala aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 

straipsnyje, atsižvelgiant į priemonės aprašymą ir ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 

didinimo plane nustatytus rizikos mažinimo veiksmus pagal technines gaires „Nedaryti 

reikšmingos žalos“ (2021/C58/01). Visų pirma kiekvienos dalinės investicijos atveju prieš 

pradedant statybos darbus, jų metu ir po jų užtikrinama, kad būtų visiškai laikomasi ES teisės 

aktų, įskaitant Vandens pagrindų direktyvą, reikalavimų. Be to, pagal Direktyvą 2011/92/ES 

atliekamas priemonės poveikio aplinkai vertinimas (PAV), taip pat atitinkami vertinimai 

pagal Direktyvą 2000/60/EB ir Direktyvą 92/43/EEB, įskaitant reikiamų poveikio švelninimo 

priemonių įgyvendinimą. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

Investicijos: Geriamojo vandens tiekimo ir taupymo infrastruktūros (ID priemonė: 16850) 

Investicijomis siekiama pagerinti geriamojo vandens prieinamumą ir kokybę, taip pat 

sumažinti nuotėkį ir su vandens infrastruktūra susijusią riziką visuomenės sveikatai. 

Investicijas sudaro trys paprojekčiai: naujos vandentiekio infrastruktūros statybą bent 

septyniose vietovėse ir bent trijose gėlinimo įmonėse, b) nuotolinio matavimo – nuotolinės 

kontrolės sistemų, skirtų nuotėkiams vandens tiekimo tinkluose aptikti, įdiegimą ir c) 

skaitmeninių areometrų pirkimą. Investicijos turi atitikti šiuos reikalavimus: i) kad naujai 

pastatytos sistemos vidutinis suvartojamos energijos kiekis būtų ne didesnis kaip 0,5 kWh 

gėlinimo įrenginiuose arba infrastruktūros nuotėkio indeksas (ILI) būtų mažesnis arba lygus 

1,5, ir ii) renovacijos veiklai, kuria siekiama vidutinį suvartojamos energijos kiekį sumažinti 

daugiau kaip 20 proc. arba nuotėkį daugiau kaip 20 proc., ir iii) gėlinimo įrenginių, prijungtų 

prie atsinaujinančiųjų energijos išteklių, atveju. Tikimasi, kad šia priemone nedaroma 

reikšminga žala aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, 

atsižvelgiant į priemonės aprašymą ir ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane 
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nustatytus rizikos mažinimo veiksmus pagal technines gaires „Nedaryti reikšmingos žalos“ 

(2021/C58/01). Visų pirma atliekamas priemonės poveikio aplinkai vertinimas (PAV) pagal 

Direktyvą 2011/92/ES, taip pat atitinkami vertinimai pagal Direktyvą 2000/60/EB ir 

92/43/EEB, įskaitant reikiamų poveikio švelninimo priemonių įgyvendinimą. Investicijos turi 

būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

Investicijos: Oro krizių valdymo priemonės (ID priemonė: 16911) 

Investicijos apima įsigytų oro priemonių tiekimą ir esamų civilinei saugai naudojamų orlaivių, 

pvz., medicinos reikmėms skirtų sraigtasparnių, skubios pagalbos infrastruktūros, bepiločių 

orlaivių, skirtų gaisrams gesinti, ir orlaivių, naudojamų gaisrams gesinti, modernizavimą. 

Tikimasi, kad šia priemone nedaroma reikšminga žala aplinkos tikslams, kaip apibrėžta 

Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į priemonės aprašymą ir ekonomikos 

gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytus rizikos mažinimo veiksmus pagal technines 

gaires „Nedaryti reikšmingos žalos“ (2021/C58/01). Visų pirma, visi specialiosios paskirties 

orlaiviai turi būti aukščiausios klasės turtas. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. 

gruodžio 31 d. 

Investicijos: Miškų gaisrų gesinimo, prevencijos ir reagavimo į juos įranga (ID priemonė: 

16912) 

Investicijos apima įsigytų gaisrinių variklių ir kitų reagavimo priemonių (įskaitant personalą 

ir įrangą, vežančią transporto priemones ir tanklaivius) pristatymą; transporto priemonių 

pristatymas civilinės saugos generaliniam sekretoriatui, regioninėms ir (arba) vietos civilinės 

saugos operacijų centrams ir savanoriškos veiklos organizacijoms; ir išardomi kilnojamieji 

tiltai. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

Investicijos: Biologinės įvairovės apsauga kaip tvaraus augimo varomoji jėga (ID priemonė: 

16851) 

 Investiciją sudaro: biologinės įvairovės apsaugos projektai, nacionalinio takų ir pėsčiųjų takų 

tinklo sukūrimas, terasų atkūrimas, Alonisoso jūrų mokslinių tyrimų centro ir saugomų 

teritorijų valdymo padalinių statybos įrenginių atnaujinimas ir atnaujinimas, Nacionalinio 

gamtos istorijos muziejaus įsteigimas ir Kretos gamtos istorijos muziejaus atnaujinimas, 

Graikijos gamtos istorijos kolekcijų skaitmeninimas, su Graikijos gamta susijusių produktų 

įmonės tapatybės sukūrimas, vienodų stebėsenos protokolų ir atitinkamos veiklos sistemos 

sukūrimas ir horizontalusis patruliavimo sistemos planas visoms saugomoms Graikijos 

teritorijoms. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

Investicijos: Infrastruktūra. Strateginio nacionalinio nelaimių rizikos valdymo nustatymas 

(priemonė ID: 16909) 

Investicijos apima civilinės saugos pastatų generaliniam sekretoriatui skirtos skaitmeninės 

įrangos atnaujinimą ir tiekimą, taip pat mobiliųjų administravimo ir vietoje veikiančių 

valdymo centrų, pavyzdžiui, skrydžių stebėjimo kontrolės ir telekomunikacijų įrangos, 

plėtojimą. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

Investicijos: Stebėsenos ir valdymo sistema (priemonės ID: 16910) 

Investicijas sudaro skaitmeninės infrastruktūros, pavyzdžiui, GPS stebėsenos sistemos, ir 

ankstyvojo perspėjimo sistemos, gaisro aptikimo ir gaisro gesinimo sistemų ir skubios 
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pagalbos ryšių stočių, tiekimas civilinės saugos generaliniam sekretoriatui. Investicijos turi 

būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

Investicijos: Regioninių civilinės saugos centrų (PEKEPP) įgyvendinimas taikant viešojo ir 

privačiojo sektorių partnerystės schemas (ID priemonė: 16283) 

13 regioninių civilinės saugos centrų statyba pasitelkiant viešojo ir privačiojo sektorių 

partnerystę. Investicijos tikslas – užtikrinti savalaikį ir veiksmingą rizikos ir krizių valdymą 

regioniniu lygmeniu. Naujai pastatyti pastatai turi atitikti pirminės energijos poreikį, kuris yra 

bent 20 proc. mažesnis už EBNP reikalavimą (beveik nulinės energijos pastatas, nacionalinės 

direktyvos). Tikimasi, kad šia priemone nedaroma reikšminga žala aplinkos tikslams, kaip 

apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į priemonės aprašymą ir 

ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytus rizikos mažinimo veiksmus 

pagal technines gaires „Nedaryti reikšmingos žalos“ (2021/C58/01). Visų pirma pagal 

priemonę reikalaujama, kad statybos darbus atliekantys ūkio subjektai užtikrintų, kad ne 

mažiau kaip 70 % (masės) nepavojingų statybos ir griovimo atliekų (išskyrus natūraliai 

susidarančias medžiagas, nurodytas 2000 m. gegužės 3 d. Sprendimu 2000/532/EB, 

pakeičiančiu Sprendimą 94/3/EB, nustatantį atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 

75/442/EEB dėl atliekų 1 straipsnio a punktą, ir Tarybos sprendimą 94/904/EB, nustatantį 

pavojingų atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų atliekų 1 

straipsnio 4 dalį (pranešta dokumentu Nr. C(2000) 1147)) 17 05 04 kategorijoje) parengiamos 

pakartotiniam naudojimui, perdirbimas ir kitoks medžiagų naudojimas, įskaitant užpildymo 

operacijas, kai atliekos naudojamos vietoj kitų medžiagų, laikantis atliekų hierarchijos ir ES 

statybos ir griovimo atliekų tvarkymo protokolo. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 

m. gruodžio 31 d. 

Reforma: Atliekų tvarkymo įstatymas siekiant įgyvendinti tvarų atliekų šalinimą 

sąvartynuose ir perdirbimą (ID priemonė: 16772) 

Ši reforma apima galiojančių atliekų tvarkymo teisės aktų peržiūrą, siekiant sudaryti sąlygas 

pereiti prie žiedinės ekonomikos. Visų pirma reforma nustatomos paskatos savivaldybėms 

pasiekti aukštesnius perdirbimo rodiklius, užtikrinti atskirą biologinių atliekų surinkimą iki 

2022 m. pabaigos ir metalo, popieriaus, stiklo ir plastiko surinkimą, išplėsti gamintojo 

atsakomybės sistemą, atnaujinti perdirbimo rūšiavimo įrenginių veikimą ir supaprastinti teisės 

aktus, susijusius su žaliaisiais taškais. Reforma padedama siekti tikslų iki 2030 m. padidinti 

komunalinių kietųjų atliekų pakartotinio naudojimo ir perdirbimo rodiklius iki 60 proc. ir iki 

10 proc. sumažinti sąvartynų rodiklį. Nacionalinė atliekų reguliavimo institucija, kuri turi būti 

įsteigta vykdant šią reformą, inter alia, atsako už kainų nustatymo politikos patikimumo 

užtikrinimą, atliekų tvarkymo įgyvendinimo visoje šalyje priežiūrą ir tinkamo regioninių ir 

vietos atliekų tvarkymo įmonių veikimo priežiūrą. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2023 m. 

gruodžio 31 d. 

Reforma: Naujos vandens ir nuotekų reguliavimo institucijos įsteigimas (priemonė ID: 

16979) 

Reforma įsteigiama viena institucija – Nacionalinė vandens reguliavimo institucija (NWRA), 

atsakinga už Aplinkos ir energetikos ministerijos nustatytos racionalaus vandens išteklių 

valdymo politikos įgyvendinimą. Tikimasi, kad naujoji institucija stiprins institucinę sistemą 

ir prižiūrės sektorių, įskaitant vandens tarifų politikos racionalizavimą pagal principą „teršėjas 

moka“ ir užtikrins vandens paslaugų tvarumą Graikijoje. Reforma turi būti įgyvendinta iki 

2023 m. gruodžio 31 d. 
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Investicijos: Preliminarus pastatų seisminio atsparumo patikrinimas (priemonė ID: 16983) 

Investicijos apima įvairių šalies ypatingos svarbos pastatų (įskaitant švietimo pastatus, 

ligonines ir sveikatos priežiūros centrus, policijos departamentus, gaisrines) seisminės rizikos 

vertinimą, siekiant įvertinti jų atsparumą žemės drebėjimui. Tai turi būti daroma civilinės 

inžinierės auditoriams atliekant skubią vizualinę apžiūrą (RVI).  Turi būti sukurta papildoma 

internetinė sistema, kad pagrindiniai pastato duomenys būtų registruojami pagrindinėje prieš 

žemės drebėjimą RVI debesų saugykloje. Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2025 

m. kovo 31 d. 
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D.2.  Su negrąžintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis 
 

4 pagrindinė reforma: Atliekų tvarkymas ir vandens reforma siekiant tausaus išteklių naudojimo 

Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei 

tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

56 4–1,4. Tausus išteklių 
naudojimas, 
atsparumas klimato 
kaitai ir aplinkos 
apsauga – 
16772_Atliekų 
tvarkymo įstatymas 
dėl tvaraus atliekų 
šalinimo 
sąvartynuose ir 
perdirbimo 
įgyvendinimo 

Etapas Atliekų 
tvarkymo 
įstatymo 
įsigaliojimas 

Teisės aktų 
įsigaliojimas 

   III KETV. 2021 Įstatymo dėl atliekų perdirbimo ir šalinimo sąvartynuose 
įsigaliojimas, taip pat paskatos savivaldybėms pasiekti aukštą 
pakartotinio naudojimo ir perdirbimo lygį ir įgyvendinti 
sąvartynų mokestį. Šalinimo sąvartynuose mokestis taikomas 
nuo 2022 m. pirmojo ketvirčio, o tarifai palaipsniui didinami, 
kol iki 2024 m. trečiojo ketvirčio jie pasieks viršutinę šalinimo 
sąvartynuose mokesčio ribą. 

57 4–1,4. Tausus išteklių 
naudojimas, 
atsparumas klimato 
kaitai ir aplinkos 
apsauga – 
16772_Atliekų 
tvarkymo įstatymas 
dėl tvaraus atliekų 
šalinimo 
sąvartynuose ir 
perdirbimo 
įgyvendinimo 

Etapas Atliekų 
tvarkymo 
reguliavimo 
institucijos 
įstatymo 
įsigaliojimas 

Teisės aktų 
įsigaliojimas  

   III KETV. 2022 Įstatymo įsigaliojimas siekiant: 
- įsteigti Valstybinę atliekų reguliavimo instituciją, 

jos veiklą ir pareigas; 
- Regioninių ir vietos atliekų tvarkymo institucijų 

(FOSDA) reforma; ir 
- Įdiegti patikimą sąnaudų apskaičiavimo ir 

kainodaros politiką, atitinkančią principus „mokėk 
už išmetamą kiekį“ ir „teršėjas moka“. 

58 4–1,4. Tausus išteklių 
naudojimas, 

Etapas Vandens 
reguliavimo 

Teisės aktų 
įsigaliojimas  

   4 KETV. 2022 Įstatymo dėl naujos vandens ir nuotekų reguliavimo 
institucijos įsteigimo ir veiklos įsigaliojimas. 
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5 grupė. Nacionalinis miškų atkūrimo planas ir biologinės įvairovės apsauga 

Šiai grupei priskiriamos šios priemonės: 

●  Nacionalinis miškų atkūrimo planas, atkūrimas ir prevencija (antiNERO), apsaugos nuo erozijos ir potvynių priemonės (ID: 16849) 

● Biologinės įvairovės apsauga kaip tvaraus augimo varomoji jėga (ID: 16851)  

atsparumas klimato 
kaitai ir aplinkos 
apsauga – 
16979_Naujos 
vandens ir nuotekų 
reguliavimo 
institucijos įsteigimas 

įstatymo 
įsigaliojimas 

59 4–1,4. Tausus išteklių 
naudojimas, 
atsparumas klimato 
kaitai ir aplinkos 
apsauga – 
16772_Atliekų 
tvarkymo įstatymas 
dėl tvaraus atliekų 
šalinimo 
sąvartynuose ir 
perdirbimo 
įgyvendinimo 

Etapas Atliekų 
tvarkymo 
reguliavimo 
institucijos 
įsteigimas ir 
veikimas 

Bendro 
ministrų 
sprendimo ir 
visų Institucijos 
įsteigimui 
būtinų 
administracinių 
ir teisinių 
priemonių 
įsigaliojimas  

   4 KETV. 2023 Naujojoje Valstybinėje atliekų reguliavimo tarnyboje dirba 
darbuotojai ir patalpos. 

60 4–1,4. Tausus išteklių 
naudojimas, 
atsparumas klimato 
kaitai ir aplinkos 
apsauga – 
16979_Naujos 
vandens ir nuotekų 
reguliavimo 
institucijos įsteigimas 

Etapas Vandentvarko
s reguliavimo 
institucijos 
įsteigimas ir 
veikimas 

Bendro 
ministrų 
sprendimo ir 
visų Institucijos 
įsteigimui 
būtinų 
administracinių 
ir teisinių 
priemonių 
įsigaliojimas  

   4 KETV. 2023 Naujojoje Nacionalinėje vandens ir nuotekų reguliavimo 
institucijoje dirba ir jose įrengtos patalpos. 
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Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei 

tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 
Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas 
Tikslas  Ketvirčio Metų 

61 4–1,4. Tausus išteklių 
naudojimas, 
atsparumas klimato 
kaitai ir aplinkos 
apsauga – 16849_ 
Nacionalinis miškų 
atkūrimo planas, 
atkūrimas ir 
prevencija 
(„antiNERO“), kovos 
su erozija ir apsaugos 
nuo potvynių 
priemonės 

Etapas Miškų atsodinimas, 
atkūrimas ir prevencija – 
sutartys 1 

Pranešimas 
apie sutarčių 
sudarymą 

   2 KETV. 2023 Pranešimas apie visų sutarčių dėl I 
ir II Antinero programų sudarymą 
siekiant atnaujinti 37 500 ha 
nualintų miškų ekosistemų, 
įskaitant miškų ir miškingų plotų 
sankaupas, ir miško kelių tinklo bei 
esamų gaisro zonų priežiūrą.  

62 4–1,4. Tausus išteklių 
naudojimas, 
atsparumas klimato 
kaitai ir aplinkos 
apsauga – 16849_ 
Nacionalinis miškų 
atkūrimo planas, 
atkūrimas ir 
prevencija 
(„antiNERO“), kovos 
su erozija ir apsaugos 
nuo potvynių 
priemonės 

Etapas Miškų atsodinimas, 
atkūrimas ir prevencija. 
Sutartys 2 

Pranešimas 
apie sutarčių 
sudarymą 

   4 KETV. 2023  Pranešimas apie visų sutarčių 
skyrimą dėl: 
1. 5 700 ha nualintų miškų 
ekosistemų Graikijoje atkūrimas 
sodinant bent 50 proc. vietinių 
rūšių; ir 
2. Keturių miško medelynų 
modernizavimas ir 
modernizavimas; ir 
3. Bandomasis Nacionalinio miškų 
atkūrimo plano įgyvendinimas; ir  
4. Evro ir Rodopes apsaugos nuo 
erozijos ir potvynių prevencijos 
priemonės apima iš viso 5000 
hektarų kovos su erozija darbų ir 
175 000 m² apsaugos nuo 
potvynių darbų.  

62a 4–1,4. Tausus išteklių 
naudojimas, 
atsparumas klimato 
kaitai ir aplinkos 
apsauga – 16849_ 
Nacionalinis miškų 

Etapas Miškų atsodinimas, 
atkūrimas ir prevencija. 
Sutartys 3 

Pranešimas 
apie sutarčių 
sudarymą 
 

   4 KETV. 2024 Pranešimas apie visų sutarčių 
skyrimą 
„Antinero III“ tikslas – 
modernizuoti 68 000 ha nualintų 
miškų ekosistemų, įskaitant miškų 
ir miškingų plotų sankaupas, miško 
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atkūrimo planas, 
atkūrimas ir 
prevencija 
(„antiNERO“), kovos 
su erozija ir apsaugos 
nuo potvynių 
priemonės 

kelių tinklo ir esamos gaisro zonos 
priežiūrą, taip pat sukurti mišrias 
gaisro zonas. 

63 4–1,4. Tausus išteklių 
naudojimas, 
atsparumas klimato 
kaitai ir aplinkos 
apsauga – 16849_ 
Nacionalinis miškų 
atkūrimo planas, 
atkūrimas ir 
prevencija 
(„antiNERO“), kovos 
su erozija ir apsaugos 
nuo potvynių 
priemonės 

Etapas  Miškų atsodinimas, 
atkūrimas ir prevencija – 
darbų užbaigimas 

Aplinkos 
ministerijos 
išduotas 
projektų 
užbaigimo 
patvirtinimas 

   4 KETV. 2025 Visų darbų užbaigimas: 
– 5 700 ha nualintų miškų 
ekosistemų Graikijoje atkūrimas 
sodinant bent 50 proc. vietinių 
rūšių. (Miško atsodinimas – pirmas 
paprojektis).  
– keturių miško medelynų 
modernizavimas ir 
modernizavimas;  
bandomasis Nacionalinio miškų 
atkūrimo plano įgyvendinimas 
– Antinero I, II ir III (siekiant 
atnaujinti 105 500 ha nualintų 
ekosistemų per miškų ir miškingų 
plotų sankaupas, prižiūrėti miško 
kelius ir esamas gaisro zonas, taip 
pat kurti mišrias gaisro zonas). 
Bendras šių programų biudžetas 
priemonės taikymo laikotarpiu yra 
ne mažesnis kaip 
407 000 000 EUR. 
– Evro ir Rodopes apsaugos nuo 
erozijos ir potvynių prevencijos 
priemonės, apimančios iš viso 
5000 hektarų kovos su erozija 
darbų ir 175 000 m² apsaugos nuo 
potvynių darbų.  

64 4–1,4. Tvarus išteklių 
naudojimas, 
atsparumas klimato 
kaitai ir aplinkos 
apsauga – 
16851_Biologinės 
įvairovės apsauga – 

Etapas Biologinė įvairovė. 
Užbaigimas 

Aplinkos 
ministerijos 
išduotas visų 
paprojekčių 
užbaigimo 
patvirtinimas 

   4 KETV. 2025 Visų biologinės įvairovės apsaugos 
paprojekčių užbaigimas: 
nacionalinio kelių ir pėsčiųjų takų 
tinklo sukūrimas, su biologinės 
įvairovės apsauga susijusių terasų 
atkūrimas, Alonisoso jūrų 
mokslinių tyrimų centro ir 
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6 grupė. Nuotekų ir vandens infrastruktūra, vandens taupymas 

Šiai grupei priskiriamos šios priemonės: 

● Miesto nuotekų ir dumblo tvarkymo infrastruktūra (ID: 16846) 

● Geriamojo vandens tiekimo ir taupymo infrastruktūra (ID: 16850) 

tvaraus augimo 
varomoji jėga 

saugomų teritorijų valdymo 
padalinių statybos įrenginių 
atnaujinimasir atnaujinimas, 
Nacionalinio gamtos istorijos 
muziejaus sukūrimas ir Kretos 
gamtos istorijos muziejaus 
atnaujinimas, Graikijos gamtos 
istorijos kolekcijų skaitmeninimas, 
su Graikijos gamta susijusių 
produktų įmonės tapatybės 
sukūrimas, vienodų stebėsenos 
protokolų ir atitinkamos veiklos 
sistemos sukūrimas ir 
horizontaliosios patruliavimo 
sistemos planas visoms 
saugomoms Graikijos teritorijoms.  

● ●
 Eil

ės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Si

ektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

66 4–1,4. Tausus 
išteklių 
naudojimas, 
atsparumas 
klimato kaitai ir 
aplinkos 

Etapas Paraiškų dėl 
vandens 
infrastruktūro
s tvirtinimas 

Aplinkos ir 
energetikos 
ministerijos 
patvirtintos 
paraiškos 

   2 KETV. 2023 Kvietimo dalyvauti vandens taupymo veiksmų 
programoje paskelbimas, siekiant įtraukti reikalavimą, 
kad sistema būtų suprojektuota taip, kad vidutinis 
energijos suvartojimas būtų & = 0,5 kWh, arba 
infrastruktūros nuotėkio indeksas (ILI) būtų &= 1,5. 
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apsauga – 
16850_Geriam
ojo vandens 
tiekimo ir 
taupymo 
infrastruktūros 

68 4–1,4. Tausus 
išteklių 
naudojimas, 
atsparumas 
klimato kaitai ir 
aplinkos 
apsauga – 
16846_ Miesto 
nuotekų ir 
dumblo 
tvarkymo 
infrastruktūra 
iš nuotekų 
valymo 

Etapas Pranešimas 
apie sutarties 
skyrimą 
nuotekų 
projektams 

Pranešimas apie 
visų sutarčių 
sudarymą 

   4 KETV. 2023 Pranešimas apie sutarties skyrimą nuotekų ir dumblo 
tvarkymo projektams: 
1. Kanalizacijos tinklo infrastruktūra ir nuotekų valymo 
įrenginiai (WWTP). 
2. Nuotekų valymo įrenginių modernizavimas, plėtra ir 
modernizavimas ir pakartotinis išvalyto vandens 
naudojimas. 
3. Nuotekų valymo įrenginių dumblo tvarkymo 
infrastruktūros įdiegimas. 
 

71 4–1,4. Tausus 
išteklių 
naudojimas, 
atsparumas 
klimato kaitai ir 
aplinkos 
apsauga – 
16850_Geriam
ojo vandens 
tiekimo ir 
taupymo 
infrastruktūros 

Etapas Užbaigti 50 
proc. vandens 
infrastruktūro
s objektų 

Aplinkos ir 
energetikos 
ministerijos 
sertifikuoto 
nepriklausomo 
inžinieriaus 
ataskaita 

   4 KETV. 2024 Užbaigti vandens taupymo veiksmus 50 proc. namų ūkių 
ir užbaigti 50 proc. vandens tiekimo projektų darbų 
vertės.  

72 4–1,4. Tausus 
išteklių 
naudojimas, 
atsparumas 
klimato kaitai ir 
aplinkos 
apsauga – 
16846_ Miesto 
nuotekų ir 

Etapas 50 % nuotekų 
darbų 
užbaigimas 

Aplinkos ir 
energetikos 
ministerijos 
patvirtinto 
nepriklausomo 
inžinieriaus 
parengta 
užbaigimo 
ataskaita 

   4 KETV. 2024 Užbaigti 50 % komunalinių nuotekų ir dumblo tvarkymo 
infrastruktūros darbų vertės. 
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7 grupė. Civilinės saugos projektai 

Šiai grupei priskiriamos šios priemonės: 

● Oro krizių valdymo priemonės (ID: 16911) 

dumblo 
tvarkymo 
infrastruktūra 
iš nuotekų 
valymo 

73 4–1,4. Tausus 
išteklių 
naudojimas, 
atsparumas 
klimato kaitai ir 
aplinkos 
apsauga – 
16846_ Miesto 
nuotekų ir 
dumblo 
tvarkymo 
infrastruktūra 
iš nuotekų 
valymo 

Etapas Miesto 
nuotekų ir 
dumblo 
tvarkymo 
infrastruktūro
s užbaigimas 

Aplinkos ir 
energetikos 
ministerijos 
patvirtinto 
nepriklausomo 
inžinieriaus 
parengta 
užbaigimo 
ataskaita 

   4 KETV. 2025 Visų komunalinių nuotekų ir dumblo tvarkymo projektų 
užbaigimas:  
1. Kanalizacijos tinklo infrastruktūra ir nuotekų valymo 
įrenginiai (WWTP); 
2. Nuotekų valymo įrenginių modernizavimas, plėtra ir 
modernizavimas ir pakartotinis išvalyto vandens 
naudojimas; ir 
3. Nuotekų valymo įrenginių dumblo tvarkymo 
infrastruktūros įdiegimas. 

74 4–1,4. Tausus 
išteklių 
naudojimas, 
atsparumas 
klimato kaitai ir 
aplinkos 
apsauga – 
16850_Geriam
ojo vandens 
tiekimo ir 
taupymo 
infrastruktūros 

Etapas Vandens 
infrastruktūro
s užbaigimas 

Aplinkos ir 
energetikos 
ministerijos 
patvirtinto 
nepriklausomo 
inžinieriaus 
parengta 
užbaigimo 
ataskaita 

   4 KETV. 2025 Visų projektų užbaigimas, įskaitant:  
1: Vandens tiekimo infrastruktūra septyniose vietovėse 
2: Trys gėlinimo įrenginiai 
3: Telemetrija. Nuotoliniai kontrolės projektai 
nuotėkiams į vandens tiekimo tinklus aptikti 
4: Skaitmeninių vandens skaitiklių pirkimas  
5: Vandens taupymo veiksmai ne mažiau kaip 45000 
namų ūkių ir 10000 įmonių 
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● Novatoriškos stebėsenos ir valdymo sistemos kūrimas (ID: 16910) 

● Strateginio nacionalinio nelaimių rizikos valdymo nustatymas (ID: 16909) 

● Miškų gaisrų gesinimo, prevencijos ir reagavimo į juos įranga (ID: 16912) 

● Regioninių civilinės saugos centrų (PEKEPP) įgyvendinimas taikant viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės schemas (ID: 16283) 

• Preliminarus pastatų seisminio atsparumo patikrinimas (ID: 16983) 

 

Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/S

iektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai 

(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

77 4–1,4. Tvarus 
išteklių 
naudojimas, 
atsparumas 
klimato kaitai 
ir aplinkos 
apsauga – 
16283_Region
inių civilinės 
saugos centrų 
(PEKEPP) 
įgyvendinimas 
taikant 
viešojo ir 
privačiojo 
sektorių 
partnerystės 
schemas 

Etapas 13 regioninių 
centrų 
konkursas 

Skelbimo 
apie 
konkursą 
skelbimas 

   III KETV. 2021 Skelbimas apie konkursą dėl 13 regioninių civilinės saugos centrų 
statybos. 
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Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/S

iektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai 

(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

78 4–1,4. Tausus 
išteklių 
naudojimas, 
atsparumas 
klimato kaitai 
ir aplinkos 
apsauga – 
16910_Stebės
enos ir 
valdymo 
sistema 

Etapas GPS sutartis Pranešimas 
apie 
sutarčių 
sudarymą  

   4 KETV. 2022 Pranešimas apie GPS stebėsenos sistemos ir išankstinio 
perspėjimo sistemos sutarties sudarymą.  

79 4–1,4. Tausus 
išteklių 
naudojimas, 
atsparumas 
klimato kaitai 
ir aplinkos 
apsauga – 
16911_Aerinė
s krizių 
valdymo 
priemonės 

Etapas Dviejų 
sraigtasparnių 
„Sikorsky“ 
pirkimas 

Pranešimas 
apie 
sutarčių 
sudarymą  

   4 KETV. 2023 Pranešimas apie dviejų Sikorsky sraigtasparnių, skirtų civilinės 
saugos ir gaisrų gesinimo reikmėms, pirkimo sutarties sudarymą. 

80 4–1,4. Tvarus 
išteklių 
naudojimas, 
atsparumas 
klimato kaitai 
ir aplinkos 
apsauga – 
16283_Region
inių civilinės 
saugos centrų 

Tikslas 13 pastatų 
užbaigimas 

 Regioninių 
civilinės 
saugos 
centrų, 
pradėtų 
eksploatuoti 
nuo 
statybos 
užbaigimo, 
skaičius  

0 13 4 KETV. 2025 13 regioninių civilinės saugos centrų statybos ir eksploatavimo 
pradžia. 
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Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/S

iektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai 

(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

(PEKEPP) 
įgyvendinimas 
taikant 
viešojo ir 
privačiojo 
sektorių 
partnerystės 
schemas 

81 4–1,4. Tausus 
išteklių 
naudojimas, 
atsparumas 
klimato kaitai 
ir aplinkos 
apsauga – 
16910_Stebės
enos ir 
valdymo 
sistema 

Etapas Civilinės 
saugos 
stebėsenos ir 
valdymo 
sistemos 
užbaigimas 

Vidaus 
reikalų 
ministerijos 
ataskaitoje 
patvirtintas 
užbaigimas 

   4 KETV. 2025 Užbaigti šiuos veiksmus: 
1. Graikijos priešgaisrinės apsaugos tarnybos naudojama 

GPS stebėjimo sistema, taip pat Regioninio civilinės 

saugos operacijų centro transporto priemonės (projektų 

įranga ir t. t.). Išplėsti Graikijos priešgaisrinės tarnybos 

informacinę sistemą; 

2. Išankstinio perspėjimo sistema; 

3. Gaisro aptikimo ir gaisro gesinimo sistemos; 

4. Skubios pagalbos ryšių stotis ir svarbių vietovių klimato 

duomenų teikimą; ir 

5. Belaidžio ryšio tinklas. 

 

82 4–1,4. Tausus 
išteklių 
naudojimas, 
atsparumas 
klimato kaitai 
ir aplinkos 
apsauga – 
16911_Aerinė
s krizių 
valdymo 
priemonės 

Etapas Oro krizių 
valdymo 
priemonių 
projekto 
užbaigimas 

Vidaus 
reikalų 
ministerijos 
ataskaitoje 
patvirtintas 
užbaigimas 

   4 KETV. 2025 Užbaigti šiuos veiksmus: 
1. 2 vidutinio dydžio sraigtasparnių, skirtų naudoti 

medicinos reikmėms, pristatymas; 

2. Bepiločių orlaivių – bepiločių orlaivių (Dronų), skirtų 

stebėjimui ore, tiekimas; 

3. Modernizavimas – 7 Canadair CL415 modernizavimas; 

4. S-64 Skycrane sunkieji sraigtasparniai; 

5. Vieno sraigtasparnio, skirto TGSP incidentų valdymo 

grupei vežti, pristatymas; 

6. 11 amfibinių oro traktorių gaisro gesinimo orlaivių, skirtų 
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Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/S

iektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai 

(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

salų kompleksams, pristatymas; ir 

7. Modernizavimas – dviejų (2) Super Pumas 

modernizavimas. 

83 4–1,4. Tausus 
išteklių 
naudojimas, 
atsparumas 
klimato kaitai 
ir aplinkos 
apsauga – 
16912_Miškų 
gaisrų 
gesinimo, 
prevencijos ir 
reagavimo 
įranga 

Etapas Kovos su 
miškais 
įrangos 
užbaigimas 

Užbaigimas 
patvirtintas 
Vidaus 
reikalų 
ministerijos 
ataskaita 

   4 KETV. 2025 Užbaigti šiuos veiksmus: 
1. Priešgaisrinių variklių ir kitų reagavimo priemonių 

tiekimas; 

2. Transporto priemonių pristatymas TGSP, regioninių ir 

(arba) vietos civilinės saugos operacijų centrams ir 

savanoriškos veiklos organizacijoms; ir 

3. Išardomų kilnojamųjų tiltų pristatymas.  

84 4–1,4. Tausus 
išteklių 
naudojimas, 
atsparumas 
klimato kaitai 
ir aplinkos 
apsauga – 
16909_Infrast
ruktūra. 
Strateginio 
nacionalinio 
nelaimių 
rizikos 
valdymo 
sukūrimas 

Etapas Nacionalinio 
nelaimių 
rizikos 
valdymo 
užbaigimas 

Užbaigimas 
patvirtintas 
Vidaus 
reikalų 
ministerijos 
ataskaita  

   4 KETV. 2025 Užbaigti šiuos veiksmus: 
1. Strateginio nacionalinio nelaimių rizikos valdymo centro 

įsteigimas Atlantas ir Faros pastatuose. 

1. Telekomunikacijų įrangos tiekimas 13 regioninių civilinės 

saugos operacijų centrų. 

2. Civilinės saugos ir priešgaisrinio korpuso švietimo 

įstaigoms skirtos naujos pastatų infrastruktūros ir biuro 

įrangos statyba. 

3. Skrydžių valdymo ir kontrolės centro statyba. 

4. Mobiliojo administravimo ir kontrolės vietoje centrų 

įdiegimas 13 regionų. 
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Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/S

iektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai 

(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

332 4–1,4. Tausus 
išteklių 
naudojimas, 
atsparumas 
klimato kaitai 
ir aplinkos 
apsauga – 
16983_Prelimi
narus pastatų 
seisminio 
atsparumo 
patikrinimas 

Etapas Preliminarių 
seisminių 
patikrinimų 
užbaigimas 

Užbaigimas 
patvirtintas 
Klimato 
krizės ir 
civilinės 
saugos 
ministerijos 
ataskaita 

   1 KETV. 2025 Užbaigti šiuos veiksmus: 
1. Internetinės sistemos, pagal kurią pagrindiniai pastato 

duomenys būtų registruojami pagrindinėje prieš žemės 
drebėjimą RVI debesų saugykloje, sukūrimas; 

2. 2500 civilinių inžinierių auditorių mokymas 
3. Preliminari greitoji vizualinė apžiūra (RVI) 21970 pastatų. 
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E. KOMPONENTAS. RYŠYS 

Į šį Graikijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentą įtrauktos 

priemonės, kuriomis siekiama skatinti ir sudaryti palankesnes sąlygas plačiai diegti itin 

didelio pralaidumo tinklus, įskaitant 5G ir šviesolaidinius tinklus, atsižvelgiant į ES 2025 m. 

5G ir gigabitinio junglumo tikslus, ir kurti mažų palydovų sistemą. Į šį komponentą įtrauktos 

investicijos yra susijusios su šviesolaidinės infrastruktūros įrengimu pastatuose ir kosmoso 

technologijų bei taikomųjų programų naudojimu kuriant mažų palydovų sistemą, kuria būtų 

remiamos saugaus junglumo paslaugos kartu su daugiafunkcėmis Žemės stebėjimo 

taikomosiomis programomis. Pagal šį komponentą įtrauktomis reformomis sukuriama 

sistema, kuria siekiama palengvinti perėjimą prie spartaus plačiajuosčio ryšio ir perėjimą prie 

5G technologijos. 

Visomis siūlomomis investicijomis ir reformomis sprendžiamos problemos, kylančios dėl 

didėjančio junglumo ir Žemės stebėjimo bei stebėjimo poreikio. Priemonėmis padedama 

įgyvendinti konkrečiai šaliai skirtą rekomendaciją dėl viešųjų ir privačiųjų investicijų 

(2020m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 3), kurioje Graikija raginama investicijas 

sutelkti į skaitmeninę pertvarką, visų pirma į itin didelio pajėgumo skaitmeninę infrastruktūrą. 

Jos taip pat veiksmingai reaguoja į skaitmeninę pertvarką ir (arba) į dėl jos kylančius iššūkius, 

nes tikimasi, kad jos labai padės pagerinti labai didelės spartos junglumą Graikijoje. 

Numatoma, kad jokia šio komponento priemonė nedarys reikšmingos žalos aplinkos tikslams, 

kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos 

gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytų priemonių ir rizikos mažinimo veiksmų 

aprašymą pagal technines gaires „Nedaryti reikšmingos žalos“ (2021/C58/01). 

E.1.  Su negrąžintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų aprašymas 

Investicijos: Maži palydovai (priemonės ID: 16855) 

Investicijos susijusios su mažų palydovų sistemos, kuria bus remiamos junglumo paslaugos, 

taip pat Žemės stebėjimo taikomosios programos kartografavimo, laivybos, tiksliojo žemės 

ūkio, teritorijų planavimo ir kitose srityse, kūrimu. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 

m. gruodžio 31 d. 

Reforma: Perėjimas prie 5G technologijos, sudarant palankesnes sąlygas plėtoti novatoriškas 

nuotolines paslaugas (ID priemonė: 16844) 

Reforma sukuriamas perėjimo prie 5G technologijos pagrindas. Pirmuoju reformos etapu 

daugiausia dėmesio skiriama reguliavimo ir teisinės sistemos įgyvendinimui, visų pirma 25 

proc. pajamų iš daugiajuosčių 5G aukcionų panaudojant novatoriškam Phaistos fondui, kuris 

investuoja į įmones ir projektus, tiekiančius 5G produktus ir paslaugas, remti. Antrasis etapas 

apima papildomų galimybių ir rizikos, susijusios su 5G tinklų plėtra, nustatymo procesą, 

procedūrų supaprastinimą ir reikalavimų bei rizikos vertinimą konkrečiose ekonominėse 

srityse (pvz., transporto srityje). Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2024 m. rugsėjo 

30 d. 

Reforma: Perėjimas prie gigabitinio plačiajuosčio ryšio. Perėjimas prie gigabitinio 

plačiajuosčio ryšio ir gigabitinio plačiajuosčio ryšio paklausos didinimas (ID priemonė: 

16857) 
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Šią reformą sudaro perėjimo prie labai didelio pralaidumo tinklo (labai didelio pralaidumo 

tinklo) teisinės sistemos įsigaliojimas įrengiant šviesolaidinę optiką ir susijusią įrangą 

pastatuose, taip pat povandeninius kabelius Graikijos salų atveju, kad būtų galima plačiau 

aprėpti gigabitinį plačiajuostį ryšį. Teisinėje sistemoje apibrėžiamos pastato plačiajuosčio 

ryšio infrastruktūros, galinčios užtikrinti gigabitinį ryšį galutiniams naudotojams, diegimo 

techninės specifikacijos ir atitinkamos taisyklės bei procedūros. Reforma turi būti įgyvendinta 

ne vėliau kaip 2024 m. birželio 30 d. 

Investicijos: Šviesolaidinė infrastruktūra pastatuose (ID priemonė: 16818) 

Investicijomis skatinama diegti šviesolaidinę infrastruktūrą gyvenamuosiuose ir 

komerciniuose pastatuose ir galutinių vartotojų jungtis su itin didelio pralaidumo tinklais 

(VHCN), remiantis paklausos subsidijos (kuponų) schema, pagal kurią subsidijuojamos a) 

vidaus kabelių sąnaudos ir b) prisijungimo mokesčiai (vienkartinis plačiajuosčio ryšio 

paslaugų diegimo mokestis). Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

 

 



 

 

15831/23 ADD 1   57 

 ECOFIN 1A  LT 
 

E.2.  Su negrąžintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir 

tvarkaraštis 

 

8 grupė. Jungtis 

Šiai grupei priskiriamos šios priemonės: 

● Perėjimas prie 5G technologijos, sudarant palankesnes sąlygas plėtoti novatoriškas nuotolines paslaugas. (ID: 16844) 

● Perėjimas prie gigabitinio plačiajuosčio ryšio. Perėjimas prie gigabitinio plačiajuosčio ryšio ir gigabitinio plačiajuosčio ryšio paklausos 

didinimas (ID: 16857) 

● Šviesolaidinė infrastruktūra pastatuose (ID: 16818) 

●  Maži palydovai (ID: 16855)  

Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/S

iektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai 

(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos 

reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

85 5–2.1. 
„Connect – 
16818_Fiber
olaidinė 
infrastruktūr
a 
pastatuose“ 

Etapas Projekto 
„Skaitmeninė 
šviesolaidinė 
infrastruktūra 
pastatuose“ 
sutarties (-ių) 
skyrimas 

Pranešimas 
apie 
sutarties (-
ių) skyrimą  

   III KETV. 2022 Sutarties (-ių) skyrimas sėkmingai užbaigus projekto 
„Giberolaidinė infrastruktūra pastatuose“ konkurso procedūrą. 
 
Informacinės visuomenės PI/Skaitmeninio valdymo ministerija 
užtikrina, kad visos pateiktos paraiškos būtų išnagrinėtos 
siekiant patvirtinti, ar paraiškos tinkamai atitinka kvietimo 
teikti paraiškas reikalavimus. Atrinkus atitinkamą rangovą, 
Informacinės visuomenės S.A./Skaitmeninio valdymo 
ministerija sudaro sutartį, kurioje apibrėžiami susitariančiųjų 
šalių įsipareigojimai, vaidmenys ir atsakomybė. 
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Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/S

iektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai 

(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos 

reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

87 5–2.1. 
„Connect“ – 
16855_Maži
eji palydovai 
 

Etapas Sutarties (-ių) 
skyrimas 
projektui 
„Mažieji 
palydovai“ 

Pranešimas 
apie 
sutarties (-
ių) skyrimą  

   2 KETV. 2023 Sutarties (-ių) skyrimas sėkmingai užbaigus konkurso 
procedūrą dėl projekto „Mažieji palydovai“. 
 
Informacinės visuomenės PI/Skaitmeninio valdymo ministerija 
užtikrina, kad visi pateikti pasiūlymai būtų išnagrinėti siekiant 
patvirtinti, ar paraiškose tinkamai tenkinami GAP poreikiai.  
 
Atrinkus atitinkamą rangovą, Informacinės visuomenės 
S.A./Skaitmeninio valdymo ministerija skiria sutartį, kurioje 
apibrėžiamos abiejų dalyvaujančių šalių pareigos, funkcijos ir 
atsakomybė. 

90 5–2.1. 
„Connect – 
16818_Fiber
olaidinė 
infrastruktūr
a 
pastatuose“ 

Tikslas Šviesolaidinės 
infrastruktūro
s pastatuose 
projekto 
užbaigimas 

 Privačių 
pastatų, 
visiškai 
sujungtų su 
šviesolaidine 
„Fiber to The 
Home“ (FTTH) 
šviesolaidine 
infrastruktūra, 
skaičius 

0 120 000 4 KETV. 2025 120000 privačių pastatų, visiškai sujungtų su FTTH 
šviesolaidine infrastruktūra. 

92 5–2.1. 
„Connect“ – 
16855_Maži
eji palydovai 

Etapas Projekto 
„Mažieji 
palydovai“ 
užbaigimas  

Komisijos 
ataskaitos 
orbitoje po 
mažų 
palydovų 
paleidimo  

   4 KETV. 2025 Bandomuoju projektu pradedamos įprastinės operacijos, o į 
orbitą paleidžiama ir į orbitą patenka mažų palydovų sistema. 
 
Projekto įgyvendinimas vertinamas atsižvelgiant į jo 
veiksmingumą (ar maži palydovai padeda teikti saugias 
telekomunikacijų paslaugas kartu su žemėlapių sudarymo, 
laivybos, tiksliojo žemės ūkio, teritorijų planavimo ir kitų 
ekonomikos sektorių taikomosiomis programomis). 

333 5–2.1. Etapas Perėjimo prie Reguliavimo    III KETV. 2024 Įsigalioja antrinės teisės aktai, grindžiami įstatymo pakeitimu, 
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Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/S

iektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai 

(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos 

reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

„Connect“ – 
16844_ 
Perėjimas 
prie 5G 
technologijo
s, sudarant 
palankesnes 
sąlygas 
novatoriškų 
nuotolinių 
paslaugų 
plėtrai 

5G 
technologijų 
reformos 
įsigaliojimas 

ir teisinės 
sistemos 
įsigaliojimas 

paskelbtu Oficialiajame leidinyje Nr. 4727/2020, 92 ir 107 
straipsniai (61, 62, 63 punktai), kuriuose apibrėžiamas 5G 
spektro skyrimo bandomiesiems projektams per Phaistos 
fondą ir (arba) universitetų subjektus procesas, įskaitant 
papildomų galimybių ir rizikos nustatymo procesą, susijusį su 
5G tinklų plėtra, procedūrų supaprastinimu ir reikalavimų bei 
rizikos vertinimu konkrečiose ekonominėse srityse. 

334 16857_Perėj
imas prie 
gigabitinio 
plačiajuosči
o ryšio. 
Perėjimas 
prie 
gigabitinio 
plačiajuosči
o ryšio ir 
gigabitinio 
plačiajuosči
o ryšio 
paklausos 
didinimas 

Etapas Perėjimo prie 
gigabitinio 
plačiajuosčio 
ryšio 
reformos 
įsigaliojimas 

Teisinės 
sistemos 
įsigaliojimas 

   2 KETV. 2024 Įsigalioja teisinė sistema, kurioje apibrėžiamos pastatų 
plačiajuosčio ryšio infrastruktūros, galinčios užtikrinti gigabitinį 
ryšį galutiniams naudotojams, diegimo techninės specifikacijos 
ir atitinkamos taisyklės bei procedūros.  
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F. 2.2 KOMPONENTAS: MODERNIZUOTI 

Graikijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentu „Modernise“ 

siekiama modernizuoti viešąjį administravimą tobulinant jo veiklos modelį ir užtikrinant 

aukštos kokybės paslaugų teikimą piliečiams ir įmonėms. Siekiant šio tikslo, spartinamos 

pastangos gerinti viešojo administravimo skaitmeninės veiklos rezultatus. Reformų ir 

investicijų tikslas: viešojo sektoriaus organizacijų skaitmeninę transformaciją, įskaitant 

archyvų skaitmeninimą ir patobulintas skaitmenines paslaugas; veiklos proceso 

patobulinimai, po kurių diegiamos šiuolaikinės IT sistemos; didesnis sistemų ir duomenų 

sąveikumas; (d)plataus masto kibernetinio saugumo ir duomenų valdymo strategijas ir 

politiką; taip pat e) išplėstinį pažangiųjų technologijų, pavyzdžiui, debesijos kompiuterijos, 

dirbtinio intelekto ir didžiųjų duomenų, naudojimą. 

Komponento tikslas – spręsti viešojo administravimo modernizavimo ir skaitmeninimo 

uždavinį, kartu racionalizuojant ir supaprastinant jo pagrindinius procesus ir procedūras. Ja 

padedama įgyvendinti konkrečiai šaliai skirtą rekomendaciją dėl viešųjų ir privačiųjų 

investicijų (2020 m. ir 2019 m. konkrečioms šalims skirtos rekomendacijos Nr. 3 ir Nr. 2), 

didinant viešojo administravimo veiksmingumą ir skaitmeninimą. Numatoma, kad jokia šio 

komponento priemonė nedarys reikšmingos žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta 

Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 

didinimo plane nustatytų priemonių ir rizikos mažinimo veiksmų aprašymą pagal technines 

gaires „Nedaryti reikšmingos žalos“ (2021/C58/01). 

F.1.  Su negrąžintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų aprašymas 

Reforma: Į klientus orientuotas viešojo administravimo paslaugas supaprastinant ir 

tobulinant procesus, sistemas ir atitiktį Europos strategijoms ir politikai (priemonė ID 16929) 

Reformos tikslas – teikti į naudotojus orientuotas paslaugas Graikijos piliečiams ir įmonėms ir 

gerinti Graikijos viešojo administravimo vidaus veikimą. Reformą sudaro administracinės 

naštos mažinimo ir į klientus orientuotų viešojo administravimo paslaugų vidutinės trukmės 

strategijos įgyvendinimas ir Nacionalinės proceso supaprastinimo programos įgyvendinimas, 

įskaitant nacionalinio procedūrų registro sukūrimą ir visišką reglamentavimo poveikio 

stebėsenos centro ir Nacionalinio procedūrų registro (toliau – Mitos) įsteigimą. Reforma 

apima supaprastinimo ir (arba) skaitmeninimo užbaigimą: poveikio vertinimo procesai, 

prašymai suteikti pilietybę, individualiųjų įmonių steigimas, procedūrų, susijusių su piliečių 

„gyvenimo įvykiais“, įskaitant gimimą, mirtį ir skyrybas, supaprastinimas, teisingumo 

procedūrų, susijusių su teisininkais, teismo sprendimais, skaitmeniniais parašais, teismų 

išduotais pažymėjimais, vairuotojo pažymėjimo galiojimo pratęsimu ir „Mifoto.gov.gr“ 

veikimu, supaprastinimas ir elektroninis dokumentų judėjimas viešojoje administracijoje. 

Pagrindiniai reformų prioritetai taip pat apima viešųjų pirkimų procesus, visų rūšių įmonių 

steigimo reikalavimus ir procesus po registracijos, socialinės apsaugos ir mokesčių prašymus 

ir kitą su užimtumu susijusią biurokratiją, planavimą, mokėjimus ir finansų valdymo 

stebėsenos procesus. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

Investicijos: Archyvų skaitmeninimas ir susijusios paslaugos (ID 16778 priemonė) 

Investicijas sudaro pagrindinių archyvų skaitmeninimas įvairiuose sektoriuose (teisingumas, 

sveikata, bendrieji valstybės archyvai, miestų planavimas, ekspropriacijos, kadastro, 

imigracijos ir prieglobsčio, jūrų reikalų) ir integravimas į atitinkamas IT sistemas, taip pat 

bandomasis saugaus viešojo sektoriaus ir „platesnių“ viešojo sektoriaus archyvų (iš viso 
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devynių paprojekčių) įgyvendinimas. Konkrečiai, minėti paprojekčiai apima skaitmeninimo 

įgyvendinimą ir kitus būtinus veiksmus, susijusius su šiais archyvais: 1) teisingumo sistemos 

300000000 fizinių puslapių (A3/A4 surištų ir įsipareigojimų neprisiimta, įskaitant OCR ir 

anoniminimo procesą), 2) 190000000 visuomenės sveikatos sistemos įvairių dydžių (X, axial, 

Magnetic Camera, kardiografų) vaizdo tyrimai, 3) 55000000 fizinių puslapių (A4/A3 

surišimas ir įsipareigojimų neprisiimta) valstybės bendrojo archyvo (30000000 A3/A4 

puslapių centrinėms ir vietinėms agentūroms ir 25000000 A2/A1/A0 puslapiai centrinėms 

agentūroms), 4) 61500000 puslapių (A4 apribojimai ir įsipareigojimų neprisiimta) dėl 

imigracijos ir prieglobsčio sistemos, 5) 17000000 fizinių puslapių (A0, A1, A3) 

ekspropriacijų, 6) 387200000 vaizdo archyvų ir geokodavimo (įvairių dydžių fizinių įrašų ir 

(arba) dokumentų skaitmeninimas, 170000000 rinkmenų metaduomenų ir geokodavimo 

kūrimas), 7) 600000000 (A0/A1/A3) nuosavybės teisės ir atitinkami dokumentai Kadastro 

hipotekos biuruose, 8) 7000000 fiziniai įrašai (A4/A3 įrišimas ir įsipareigojimų neprisiimta) 

apie jūrų reikalus (laivų registras, bendrovių bylos, asmeninių jūrininkų bylos, kitos su jūra 

susijusios bylos) ir 9) bandomoji archyvų saugojimo modelio, skirto saugiam bylų 

(Α5/Α4/Α3/Α2/Α1/Α0) saugojimui kituose viešojo sektoriaus archyvuose, įgyvendinimas. Tai 

pagrindinė investicija siekiant veiksmingesnio viešojo administravimo. Ja siekiama sumažinti 

viešojo administravimo institucijų teikiamų paslaugų visuomenei sąnaudas, o geresnė prieiga 

prie archyvų taip pat turėtų padėti sutaupyti daug lėšų ir atlaisvinti išteklius. Investicijos turi 

būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

Investicijos: Valdžios sektoriaus CRM (priemonė Nr. 16810) 

Investicijos yra susijusios su integruotos sistemos, skirtos valdyti visą viešojo administravimo 

santykių su piliečiais ir įmonėmis ciklą, kūrimu, kūrimu, įgyvendinimu ir veikimu. Projektu 

atnaujinami esami viešojo administravimo gebėjimai stebėti jo sąveiką ir sandorius su 

piliečiais ir įmonėmis. Sistemoje naudojama piliečių ir įmonių surinkta informacija siekiant 

individualizuoti požiūrį ir skatinti aukštesnio lygio paslaugas. Investicijos apima: a) 

integravimo ir sąveikumo paslaugas taikant šiuolaikines programinės įrangos projektavimo ir 

kūrimo metodikas, b) prieigą prie paslaugų pagalbinį mechanizmą, kuris yra priemonių 

rinkinys naujoms taikomosioms programoms, grindžiamoms mažo kodo technologija, kurti, 

c) ryšių su klientais valdymo (CRM) platforma, kuri renka ir tvarko visus aptarnaujamų 

piliečių duomenis ir organizuoja veiklos procesų vykdymą, nepriklausomai nuo inicijavimo 

paslaugos, d) Piliečių konsensuso valdymo sistema, skirta prieigai prie elektroninių paslaugų; 

ryšių centro paslaugos, piliečių ir įmonių paslaugos teikiamos naudojantis tradiciniais 

kanalais, pavyzdžiui, skambučių centrais, taip pat naudojantis moderniais kanalais, 

pavyzdžiui, internetinėmis formomis, socialine žiniasklaida, pranešimų programėlėmis, 

telekonferencijų programėle, e) KŽP skaitmeninės platformos tobulinimas ir jos ryšys su 

vieninga piliečių bylų valdymo sistema, skambučių centru ir gov.gr f) procesų ir paslaugų, 

susijusių su fiziniu klientų buvimu, supaprastinimas ir tobulinimas plečiant esamą 

„manoKEPlive“ infrastruktūrą ir integruojant ją į fizinio dalyvavimo tvarkaraščių sudarymo 

sistemą. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2024 m. gruodžio 31 d. 

Investicijos: Tolesnis viešojo administravimo vieno langelio principu veikiančių centrų 

modernizavimas (priemonė Nr. 16780) 

Investicijas sudaro tolesnis piliečių paslaugų centrų (KEP) modernizavimas atnaujinant jų 

infrastruktūrą ir periferinę įrangą, taip pat naujos telekonferencijų įrangos ir naujų prietaikų, 

suderinamų su skaitmenine modernia darbo vieta (vertinimo sistemos, mobiliosios 

programėlės, automatiniai bilietų automatai, eilių valdymas ir išmaniosios pranešimo 

sistemos), įrengimas. Investicijos apima: a) esamos technologinės įrangos modernizavimas, b) 
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modernios eilės valdymo ir išmaniųjų pranešimo sistemų c) klientų (piliečių) vertinimo 

sistemos. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2024 m. gruodžio 31 d. 

Investicijos: Nauja viešųjų pirkimų sistema (ID 16736 priemonė) 

Investicijos susijusios su naujos viešųjų pirkimų IT sistemos perprojektavimu ir įdiegimu. 

Investicijas sudaro viso viešųjų pirkimų verslo ir funkcinio gyvavimo ciklo skaitmeninimas ir 

integravimas, sąveikumo paslaugų modernizavimas, pažangių viešųjų pirkimų metodų ir 

priemonių, kaip skaitmeninių paslaugų, integravimas („eShops“ ir „eMarketplaces“) ir IRT 

parama Nacionalinei centralizuotai sveikatos viešųjų pirkimų institucijai (EKAPY). 

Investicijos apima: portalo www.eprocurement.gov.gr pertvarkymas ir gerinimas; b) didelio 

masto posistemių papildymai ir pritaikymas konkursams; C) centrinio elektroninio viešųjų 

pirkimų registro (KIMDIS) reforma, pertvarkymas ir gerinimas, statistinių duomenų išgavimo 

sistemų modernizavimas ir plėtra bei tolesnis jų statistinis apdorojimas; d) Elektroninės 

viešųjų pirkimų sistemos (ESIDIS) konfigūravimas ir įgyvendinimas siekiant remti naujas 

strategijas ir verslo procesus viešųjų pirkimų srityje elektroninėmis priemonėmis; e) jau 

įgyvendintų sąveikumo paslaugų tobulinimą ir naujų keitimosi duomenimis paslaugų 

įgyvendinimą;  F) Elektroninio sąveikumo paslaugos su gov.gr, KI, bankų organizacijomis, 

siekiant integruoti elektroninių dokumentų ir kitų duomenų skaitmeninio parašo galimybes 

naudojantis sistema ir užtikrinti, kad nebūtų atsisakoma išduoti informacijos; g) sistemos 

duomenų bazėse saugomų duomenų šifravimo mechanizmo įgyvendinimas siekiant užkirsti 

kelią piktavališkiems ESIDIS ir G-Cloud administratorių veiksmams;  H) naują saugumo 

tyrimą ir sistemos papildymus ir (arba) pakeitimus, siekiant padidinti jos saugumą, 

sertifikavimą ir intervencijas, siekiant padidinti sistemos saugumą, kad ji būtų sertifikuojama 

atliekant nepriklausomą saugumo vertinimą; I) viešųjų pirkimų planavimo sistemos 

tobulinimas ir atnaujinimas siekiant plačiau remti viešuosius pirkimus ir centralizuotas 

viešųjų pirkimų procedūras naudojant elektroninius katalogus; J) papildomos paraiškos dėl 

paramos ekonominės veiklos vykdytojams: paraiškų ieškoti pasiūlymų, istorinių ir statistinių 

duomenų apie jų dalyvavimą viešųjų pirkimų procesuose gerinimas, tiekėjų ir perkančiųjų 

organizacijų informacijos ir ryšių posistemių gerinimas, bilietų pardavimo sistema 

klausimams ir problemų sprendimui arba pagalbos tarnybos priemonei; k) įtraukti virtualaus 

padėjėjo pajėgumai, kad visi susidomėję asmenys galėtų užduoti klausimus natūralia kalba; L) 

elektroninės bylų archyvavimo sistemos (ESIDIS – KIMDIS), atitinkančios elektroninių bylų 

teisinės sistemos nuostatas, įdiegimą; m) mokymo medžiagos rengimas ir viešinimo veiksmai; 

N) techninės paramos ir projektų stebėsenos paslaugos; o) tyrimą, kuriame būtų įvertintos 

esamų e. viešųjų pirkimų priemonių galimybės ir veiksmingumas ir atrankos arba atnaujinimo 

arba pakeitimo naujomis ir veiksmingesnėmis priemonėmis; p) Pastatų informacijos 

modeliavimas (BIM); Q) IRT parama Nacionalinei centralizuotai sveikatos viešųjų pirkimų 

institucijai (EKAPY). Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

Investicijos: Užsienio reikalų ministerijos skaitmeninė transformacija (priemonė Nr. 16742) 

Investicijomis siekiama modernizuoti Užsienio reikalų ministeriją išplečiant jos operacijų ir 

IT infrastruktūros skaitmeninimą. Investiciją sudaro: MFP procesų standartizavimas, kuriuo 

užtikrinamas strateginio ir veiklos planavimo (SVP) gyvybingumas ir atitinkamai jo sėkmė; 

prisidėti prie platesnio MFP darbo srities skatinimo ir kuo geresnio jos išteklių panaudojimo 

suderinant juos su siekiamais tikslais c) užtikrinti tiesioginę prieigą prie informacijos kuo 

greičiau, įtraukiant semantinę paieškos paramą, grindžiamą pažangiausiomis dirbtinio 

intelekto priemonėmis; sukurti prieinamą ir svarbią archyvų duomenų bazę ir informacijos 

centrą, kad būtų galima vykdyti veiksmingas administracines pareigas ir patenkinti MFP 

reikalavimus, kad ji galėtų veiksmingiau vykdyti viešąją ir ekonominę diplomatiją, e.) 

http://www.eprocurement.gov.gr/
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Užsienio reikalų ministerijos kriptografinės IT ir telekomunikacijų saugumo infrastruktūros 

modernizavimas vykdant skaitmeninę transformaciją. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 

2025 m. birželio 30 d. 

Investicijos: Šauktinių skaitmeninių įgūdžių tobulinimo programos (ID 16826) 

Investicijomis į privalomą karinę tarnybą integruojama mokymo programa ir skaitmeninių 

įgūdžių sertifikavimas. Tikslas – pasinaudoti šauktinių darbo laiku, kad būtų suteikti 

skaitmeniniai įgūdžiai, kurių reikia šiandieninėms ginkluotosioms pajėgoms ir darbo rinkai. 

Šios investicijos įgyvendinamos atnaujinant ir plečiant Skaitmeninės piliečių akademijos 

platformą ir apima: a) personalizuota šauktinių prieiga prie mokymo portalo, kuris turi turėti 

tvirtus kibernetinio saugumo mechanizmus ir atgrasymo nuo kibernetinių išpuolių priemones, 

taip pat patobulintą asmens duomenų apsaugos architektūrą, b) konfigūruoti elektroninį 

šaukinį (e. portfelį), kuriame atsispindės jo išsilavinimo profilis, kartu su esama kvalifikacija 

c) skaitmeninių įgūdžių mokymo programų kūrimas ir konfigūracija; d) įsivertinimo 

priemonės kūrimas ir naudojimas e) 50000 planšetinių kompiuterių, kurie bus įsigyjami ir 

tiekiami šaukiniams dalyvauti nuotolinio mokymosi programose, e) mokymo proceso metu 

įgytų skaitmeninių įgūdžių sertifikavimas, grindžiamas Europos ir nacionalinėmis 

skaitmeninių įgūdžių sistemomis. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. birželio 30 d.  

Investicijos: Graikijos nacionalinės turizmo organizacijos skaitmeninė transformacija 

(priemonė Nr. 16791) 

Investicijas sudaro Graikijos nacionalinės turizmo organizacijos skaitmeninių pajėgumų, t. y. 

skaitmeninio turizmo žemėlapio, Graikijos kultūros vertybių skaitmeninės saugyklos ir 

novatoriškos sistemos, teikiančios turistams ir piliečiams informaciją naudojant antrosios 

kartos dirbtinio intelekto technologiją, plėtojimas. Investicijos apima a) platformos 

(skaitmeninio turizmo žemėlapio), kurioje lankytojas gali gauti informacijos apie miesto ar 

salos turistinio produkto ypatumus, kūrimą, kad potencialus lankytojas, naudodamasis šia 

platforma, gautų svarbų informacijos apie patirtį ir interesus, kuriems jis teikia pirmenybę, 

šaltinį; b) reklamos priemonių, pavyzdžiui, skaitmeninių programėlių, interneto svetainių ir 

reklamos veiklos, sukūrimą ir saugyklą, kuri taip pat veiktų kaip biblioteka, sudaryti sąlygas 

lankytinoms vietoms ir jų pagrindiniams suinteresuotiesiems subjektams įgyvendinti gerai 

parengtas ir tvarias reklamos strategijas, c) sukurti novatorišką turistų informavimo sistemą su 

informacija – jutikliniais ekranais pagrindiniuose centruose, taip pat žemėlapius su istoriniais, 

geografiniais, kultūriniais lygmenimis, įskaitant visus kultūros vertybes ir veiklą, kurie yra 

lengvai prieinami, naudojant mobiliąją programėlę. Investicijos turi būti įgyvendintos ne 

vėliau kaip 2025 m. birželio 30 d. 

Reforma: Kibernetinio saugumo strategija ir politika, skirta viešajam sektoriui ir pažangioms 

saugumo paslaugoms, susijusioms su nacionaliniais ypatingos svarbos infrastruktūros 

objektais (ID 16823) 

Reforma susijusi su kibernetinio saugumo strategijos ir kibernetinio saugumo politikos 

priemonių, kuriomis siekiama didinti viešojo sektoriaus sistemų ir duomenų ar informacijos 

patikimumą ir saugumą ir padidinti piliečių pasitikėjimą jų sąveika su viešuoju sektoriumi, 

rengimu ir įgyvendinimu. Be to, reforma apima Nacionalinio kibernetinio saugumo operacijų 

centro (SOC) įgyvendinimą, taip pat pažangiųjų saugumo paslaugų (SOC ir DDoS) teikimą 

G-Cloud ypatingos svarbos infrastruktūroje, siekiant sistemingai ir nuolat gerinti saugumą ir 

riboti kibernetinio saugumo grėsmes viešojo sektoriaus centrinėms infrastruktūroms ir per jį 
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veikiančioms informacinėms sistemoms. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2024 m. gruodžio 

31 d.  

Investicijos: Sąveikumas ir saityno paslaugų plėtojimas (ID 16779 priemonė) 

Investicijas sudaro centrinės sąveikumo infrastruktūros, skirtos integruotoms paslaugoms 

valdyti, kūrimas ir viešojo administravimo sąsajų kūrimas bei teikimas, kad būtų sudarytos 

palankesnės sąlygos vyriausybinėms agentūroms keistis informacija ir teikti interaktyvias 

internetines paslaugas. Investicijos apima a) interneto paslaugų įgyvendinimą ir jų 

dokumentaciją, b) paslaugų integravimą į gov.gr c) būtinų kontrolės testų apibrėžimą ir 

vykdymą, d) saityno paslaugų bandomasis veikimas e) saityno paslaugų perkėlimas į gamybą 

(galutinis įgyvendinimas po bandomojo etapo), f) parama naujoms saityno paslaugoms. 

Investicija baigiama įgyvendinti ne vėliau kaip 2024 m. gruodžio 31 d. 

Reforma: Registrų, sistemų ir paslaugų, skirtų keistis duomenimis tarp nacionalinių viešųjų 

organizacijų, sujungimas ir sąveikumas (ID 16782 priemonė) 

Reforma siekiama parengti išsamią registrų ir paslaugų, skirtų viešųjų organizacijų keitimuisi 

duomenimis, sujungimo ir sąveikumo sistemą ir veiksmų gaires, atitinkančias naująją Europos 

sąveikumo sistemą (EIF). Reforma palengvina sąveikių, individualiems poreikiams pritaikytų 

ir patogių naudoti skaitmeninių viešųjų paslaugų teikimą piliečiams ir įmonėms. Reforma 

nustatomi organizaciniai, procedūriniai ir teisės aktų pakeitimai siekiant: a) suderinti 

dabartinę Graikijos nacionalinę sąveikumo sistemą (eGIF) su dabartine Europos sąveikumo 

sistemos (EIF) versija, b) susieti atitinkamus nacionalinius, regioninius ir vietos duomenų 

šaltinius ir skaitmeninę infrastruktūrą su Bendrųjų skaitmeninių vartų reglamentu sukurta 

Europos vienkartinio principo (OOP) keitimosi įrodymais sistema ir c) peržiūrėti ir analizuoti 

sistemas ir duomenis, skirtus pažymėjimų ir oficialių dokumentų skaitmeninimui. Reforma 

turi būti įgyvendinta iki 2024 m. gruodžio 31 d. 

Investicijos: Viešojo sektoriaus informacinių sistemų duomenų klasifikavimo tyrimai (ID 

16965) 

Investicija siekiama nustatyti viešojo sektoriaus informacinių sistemų, įdiegtų Viešojo 

sektoriaus debesijoje (G-Cloud), kurią valdo Viešojo administravimo informacinių sistemų 

generalinis sekretoriatas (GSISPA), klasifikavimo tyrimų šabloną. Investicijas sudaro 

centrinių informacinių sistemų duomenų klasifikavimo tyrimų rengimas ir standartizavimas ir 

220 atitinkamų tyrimų atlikimas visoms jau įdiegtoms centrinėms informacinėms sistemoms 

ir viešojo sektoriaus taikomosioms programoms. Šablonas taip pat naudojamas visose 

būsimose informacinėse sistemose prieš jas įdiegiant G-Cloud. Investicijos turi būti 

įgyvendintos iki 2024 m. gruodžio 31 d. 

Investicijos: Kitos kartos sąveikumo centras (KED) (priemonė Nr. 16964) 

Investicijomis siekiama modernizuoti Viešojo administravimo informacinių sistemų 

generalinio sekretoriato (GSISPA) sąveikumo centrą, kad būtų galima užtikrinti tarpinstitucinį 

ir tarpsisteminį sąveikumą su dideliu prieinamumu. Investicijas sudaro a) galimybių ir 

saugumo tyrimas, b) reikiamų licencijų teikimas ir diegimas duomenų bazei ir mišriajai 

debesijos taikomųjų programų platformai, c) naujos kartos sąveikumo centro (KED) kūrimas 

ir įgyvendinimas, d) naujų saityno paslaugų įdiegimas Naujos kartos sąveikumo centre 

(KED). Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. birželio 30 d. 
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Investicijos: E. registrai (ID 16824 priemonė) 

Investicijas sudaro esamų centrinių viešojo administravimo įstaigų registrų sąveikumo ir 

sąsajų sukūrimas, taip pat registrų rinkimas ir plėtra, siekiant palaipsniui užtikrinti sklandų ir 

tinkamą skaitmeninių viešųjų paslaugų veikimą, naudojant tarpusavyje sujungtus ir 

atnaujintus registrus, kuriuose yra išvalytų duomenų įrašų. Tuo tikslu investicijomis 

sudaromos palankesnės sąlygos:  rinkti ir plėsti esamus registrus viename centriniame 

šaltinyje, kad palaipsniui būtų užtikrintas sklandus ir tinkamas skaitmeninių viešųjų paslaugų 

veikimas. Tai apima a) duomenis vienoje vietoje: registrai turi būti prieinami per vieną sąsają 

ir juose turi būti galima atlikti paiešką b) naujausiuose duomenyse: visi registruose esantys 

duomenys turi būti atnaujinti ir parengti naudoti. Prie kiekvieno registro galima prisijungti per 

bendrą API; c) švarūs duomenys: iki projekto pabaigos registrų duomenys turi būti kuo 

švaresni, o švariems duomenims taikomos procedūros ir politika d) susieti registrai: 

užtikrinamas sąveikumas. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

Investicijos: Turizmo registras e-MHTE (priemonė Nr. 16785) 

Investicijas sudaro turizmo įmonėms skirtos skaitmeninės registro platformos (e-MHTE), 

kuria siekiama užtikrinti sąveiką su kitais viešaisiais registrais ir IT sistemomis, kūrimas. Visi 

esamo registro duomenys ir funkcijos perduodami naujai platformai, kad būtų galima teikti 

geresnes ir patobulintas paslaugas, išduoti naujas licencijas oro susisiekimui vykdyti ir 

atnaujinti esamas. Investicijos taip pat apima archyvo (Teritorinio planavimo ir infrastruktūros 

skyriaus 1875000 bylų) skaitmeninimą, įskaitant metaženklinimą ir saugojimą. Investicijos 

turi būti įgyvendintos iki 2025 m. birželio 30 d. 

Reforma: Naujų technologijų ir tendencijų įtraukimas į viešojo administravimo pažangias 

paslaugas, efektyvumo ir efektyvumo didinimas, sistemų veikimo, atnaujinimo ir priežiūros 

išlaidų mažinimas (ID 16928 priemonė) 

Reforma siekiama sukurti holistinę sistemą, kuria siekiama į viešąjį administravimą įtraukti 

technologinę pažangą (nuotolinių išteklių kompiuterija, verslo intelektas, dirbtinis intelektas 

(DI), mašinų mokymasis, paskirstytojo registro technologija (PRT)), kad būtų galima 

veiksmingai rinkti, apdoroti, pateikti ir saugoti duomenis, taip sudarant palankesnes sąlygas 

geresnėms skaitmeninėms paslaugoms, tinkamam sprendimų priėmimui ir sistemų bei 

infrastruktūros veiksmingam veikimui ir priežiūrai. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. 

gruodžio 31 d. 

Investicijos: Pažangieji miestai (ID 16854 priemonė) 

Investicijomis siekiama palaipsniui pertvarkyti 11 Graikijos miestų į pažangiuosius miestus 

plėtojant naują infrastruktūrą, skaitmenines platformas ir IT sistemas. Pažangiųjų miestų 

sprendimai suteikia miestams galimybę naudotis technologijomis, informacija ir atviraisiais 

duomenimis siekiant pagerinti miestų infrastruktūrą ir e. paslaugas, taip pat skatinti 

bendruomenės skatinamą ekonomikos augimą. Investicijomis taip pat siekiama remti 

savivaldybių pažangiųjų miestų modelių kūrimą likusioms savivaldybėms, vadovaujantis 

įgyvendinimo projektų logika. Priemonę sudaro du paprojekčiai: Graikijos investicijų į 

pažangiuosius miestus iniciatyva, investuojanti į 11 miestų, iš kurių keturi jau atrinkti (Atėnai, 

Salonikai, Pirėjus ir Trikala), o dar septyni miestai atrenkami remiantis miestų parengtais 

pasiūlymais. Iniciatyvos įgyvendinimo ir veiklos rezultatų stebėsenos paramos mechanizmas. 

. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. 
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Investicijos: Centrinės debesijos kompiuterijos infrastruktūros ir paslaugų teikimas (ID 

16853 priemonė) 

Investicijomis siekiama pagerinti Skaitmeninio valdymo ministerijos pagrindinių institucijų, 

t. y. GSISPA ir IDIKA SA, veikimą diegiant debesijos kompiuterijos infrastruktūrą ir 

paslaugas (pagal Įstatymą Nr. 4727/2020), vadovaujantis geriausia tarptautine valdžios 

debesijos infrastruktūros ir paslaugų įgyvendinimo praktika (G-Cloud). Projektu siekiama 

sukurti modernią mišrią debesijos infrastruktūrą, kurią sudarytų du nuomininkai: Vienas 

skirtas G-Cloud, kitas – H debesijai. Kiekvienas nuomininkas bendroje valdymo ir paslaugų 

teikimo aplinkoje turi turėti privataus ir viešojo debesijos komponentą. Investicija baigiama 

įgyvendinti ne vėliau kaip 2024 m. birželio 30 d. 

Debesijos paslaugų teikėjo duomenų centrai privalo laikytis Europos duomenų centro 

energijos vartojimo efektyvumo elgesio kodekso. Reikalavimas atitinka 2018 m. gruodžio 11 

d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 

klimato politikos veiksmų valdymo, nes juo remiama žalioji pertvarka ir padedama siekti 

Sąjungos 2030 m. klimato tikslų, nustatytų 2 straipsnio 11 dalyje, iš dalies pakeistuose ES 

klimato teisės akto 10 straipsniu, ir laikantis ES poveikio klimatui neutralumo iki 2050 m. 

tikslo ir skaitmeninės pertvarkos, taip prisidedant prie aukštynkryptės ekonominės ir 

socialinės konvergencijos, atkuriant ir skatinant tvarų augimą ir Sąjungos ekonomikos 

integraciją. 

Investicijos: Nacionalinės mokslinių tyrimų ir technologijų infrastruktūros (GRNET) 

debesijos kompiuterijos infrastruktūros ir paslaugų modernizavimas (priemonė Nr. 16955) 

Investicijas sudaro GRNET infrastruktūros ir paslaugų modernizavimas, a) programinės 

įrangos ir debesijos kompiuterijos paslaugų, daugiausia skirtų mokslinių tyrimų ir akademinės 

bendruomenės nariams, tobulinimas, b) nacionalinės našiosios kompiuterijos sistemos ARIS 

B etapas plėtra ir modernizavimas ir c) šviesolaidinės infrastruktūros nuoma. Investicijos turi 

būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

Reikalaujama, kad duomenų centrai laikytųsi Europos duomenų centro energijos vartojimo 

efektyvumo elgesio kodekso. Reikalavimas atitinka 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir klimato 

politikos veiksmų valdymo, nes juo remiama žalioji pertvarka ir padedama siekti Sąjungos 

2030 m. klimato tikslų, nustatytų 2 straipsnio 11 dalyje, iš dalies pakeistuose ES klimato 

teisės akto 10 straipsniu, ir laikantis ES poveikio klimatui neutralumo iki 2050 m. tikslo ir 

skaitmeninės pertvarkos, taip prisidedant prie aukštynkryptės ekonominės ir socialinės 

konvergencijos, atkuriant ir skatinant tvarų augimą ir Sąjungos ekonomikos integraciją. 

Investicijos: „Syzefksis II“ plėtra (ID 16956 priemonė) 

Investicijas sudaro nacionalinio viešojo sektoriaus tinklo (SYZEFXIS II) plėtra, siekiant teikti 

atnaujintų telekomunikacijų paslaugų rinkinį visam valdžios sektoriui, viešojo sektoriaus 

tinklo (plėtros), skirto teikti modernizuotų telekomunikacijų paslaugų rinkinį valdžios 

institucijoms trejus metus iš eilės, sukūrimas, konkrečiau, maždaug 34000 pastatų, taip pat 

belaidžio ryšio paslaugų teikimas. Ji apima esamo Nacionalinio viešojo administravimo tinklo 

„SYZEFXIS“, kuris šiuo metu apima tik 4500 įstaigų buvimo vietų, išplėtimą. Todėl visos 

viešosios įstaigos turi atnaujinti telekomunikacijų paslaugas ir padidinti interneto prieigos 

spartą, kad piliečiams būtų užtikrintas geresnis ryšys. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 

2025 m. gruodžio 31 d. 
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Reforma: Viešojo sektoriaus duomenų valdymo strategija ir politika (ID 16827 priemonė) 

Reforma susijusi su a) Vyriausybės debesijos duomenų valdymo strategijos ir politikos 

plėtojimu ir b) viešųjų duomenų valdymo sistemos, infrastruktūros, pajėgumų ir pajėgumų 

sukūrimu, atvirųjų ir pakartotinai naudojamų duomenų politika ir atitinkamų paslaugų teikimu 

viešajam ir privačiajam sektoriams. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

Investicijos: Centrinė BI – Duomenų analizė (ID 16842 priemonė) 

Investicijomis siekiama sudaryti sąlygas viešojo administravimo institucijoms kuo labiau 

padidinti vertę, kurią jis gauna iš savo duomenų, įgyvendindamas Centrinę verslo žvalgybos 

duomenų analizės platformą. Platforma sudaro sąlygas viešojo administravimo agentūroms 

rinkti, integruoti ir aiškinti duomenis iš bet kokio šaltinio ir naudoti juos informacijai, kuri 

daro poveikį jų veiklai ir darbo srautams, analizuoti, taip palengvinant sprendimų priėmimą. 

Tai pasiekiama a) nustatant pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius, b) sukuriant duomenų 

žodyną, c) sukuriant duomenų valdymo sistemą, d) parengiant tinkamą architektūrinį projektą, 

architektūrinį požiūrį, sudedamąsias dalis ir integravimo taškus, e) duomenų saugyklos 

konfigūraciją, f) integruojant su pagalbine biuro informacine sistema g) rengiant reikiamas 

verslo žvalgybos ataskaitas ir analizę h) teikiant techninę pagalbą. Investicijos turi būti 

įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

Investicijos: Centrinė dokumentų valdymo sistema (ID 16738) 

Investicijas sudaro centrinės dokumentų valdymo sistemos, kuri fiksuoja, saugo ir gauna 

popierinius ir elektroninius dokumentus, įdiegimas. Ši sistema palengvina viešojo sektoriaus 

organizacijų sąveikumą ir paspartins piliečių ir įmonių bylų bei paslaugų prašymų 

nagrinėjimą. Investicijos apima a) papildomų 20000 patvirtintų nuotolinių skaitmeninių 

parašų tiekimą, b) sąveikumą užtikrinančių taikomųjų programų kūrimą, unikalaus QR kodo 

arba ID, kuris būtų įtrauktas į dokumentus, sukūrimą c) posistemių kūrimą siekiant patenkinti 

vyriausybės poreikius pasirašyti dokumentus su skaitmeniniais parašais, d) pagalbinės 

paslaugos (įskaitant studijų plėtojimo paslaugas), mokymo ir pagalbos tarnybos paslaugos. 

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. birželio 30 d. 
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F.2.  Su negrąžintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis 

 

3 didžiausios investicijos: Archyvų skaitmeninimas ir susijusios paslaugos 

Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė (reforma 

arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/S

iektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

93 6–2.2. Modernizavimas – 
16778_Archyvų 
skaitmeninimas ir susijusios 
paslaugos 

Etapas Archyvų 
skaitmeninim
o sutarties (-
ių) skyrimas 

Pranešimas apie 
sutarties (-ių) 
skyrimą visiems 
devyniems 
archyvų 
skaitmeninimo 
projekto 
paprojekčiams  

   4 KETV. 2022 Sutarties (-ių) skyrimas dėl kiekvieno iš šių 9 
projekto dalių, įskaitant visas jų sudedamąsias 
dalis:  

• 1 paprojekcija. Teisingumo sistemos 

archyvų skaitmeninimas 

• 2 paprojekcija. Visuomenės sveikatos 

sistemos archyvų skaitmeninimas 

• 3 paprojekcija. Valstybės bendrojo archyvo 

skaitmeninimas 

• 4 paprojekcija. Imigracijos ir prieglobsčio 

sistemos archyvų skaitmeninimas 

• 5 paprojekcija. Ekspropriacijų archyvų 

skaitmeninimas 

• 6 paprojekcija. Miestų planavimo agentūrų 

archyvų skaitmeninimas 

• Paprojekcija – Kadastro (Ktimatologio) 

archyvų skaitmeninimas 

• Projekto 7B dalis. Pagerintos kadastro 

skaitmeninės paslaugos 

• 8 paprojektis. Jūrų archyvų skaitmeninimas 

• 9 paprojekcija. Saugus viešojo sektoriaus ir 

platesnio viešojo sektoriaus saugojimas 

Specifikacijose nurodomi terminai ir tikslai, o 
kiekvieno iš 9 paprojekčių atveju pateikiama ši 
informacija:  
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Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė (reforma 

arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/S

iektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

1. Fizinių įrašų skaitmeninimas  
Skaitmeninių įrašų perkėlimas į esamas 
sistemas (įskaitant teisingumo bylas OSDDY-
PP/OSDDY-DD; nuosavybės teisės Nacionalinio 
žemės registro informacinėje sistemoje) 
3. duomenų centrų ir vietos agentūroms 
skirtos infrastruktūros analizė, projektavimas ir 
įgyvendinimas kartu su atitinkama vieno 
langelio sistema (įskaitant centrinę pacientų 
įrašų saugyklą; Integruoto skaitmeninio 
ekspropriacijų ir ekspropriacijų prašymų sąrašo 
integruota geografinė informacinė sistema; 
Dokumentų ir skaitmeninių bylų valdymo 
sistema (DMS/DAS), skirta kadastriniams 
įrašams; archyvų valdymo programinės įrangos 
įdiegimas). 
Paramos paslaugos (įskaitant naujas 
elektronines paslaugas, susijusias su piliečiams 
skirtų bylų paieška ir paieška; viešojo 
administravimo; valstybės archyvų tyrėjai). 

94 6–2.2. Modernizavimas – 
16778_Archyvų 
skaitmeninimas ir susijusios 
paslaugos 

Tikslas Archyvų 
skaitmeninim
as. Pirmasis 
įgyvendinimo 
etapas 

 Suskaitmeni
ntų, 
metažymėt
ų ir į esamas 
sistemas 
perkeltų 
archyvų 
procentinė 
dalis pagal 
visus 9 
paprojekčiu
s 

0 30 % 4 KETV. 2023 Užbaigtas bent 30 proc. visų 9 paprojekčių 
archyvų skaitmeninimas, apskaičiuotas pagal 
bendrą suskaitmenintų puslapių skaičių. 
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Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė (reforma 

arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/S

iektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

95  6–2.2. Modernizavimas – 
16778_Archyvų 
skaitmeninimas ir susijusios 
paslaugos 

 Tikslas Archyvų 
skaitmeninim
as. Visiškas 
įgyvendinimas 

 Suskaitmeni
ntų, 
metažymėt
ų ir į esamas 
sistemas 
perkeltų 
archyvų 
procentinė 
dalis visuose 
devyniuose 
paprojekčiu
ose 

30 % 90 %  4 KETV. 2025 Bent 90 proc. visų 9 paprojekčių archyvų 
skaitmeninimas, apskaičiuotas kiekvieno 
paprojekčio suskaitmenintų puslapių skaičiumi.  

95a 6–2.2. Modernizavimas – 
16778_Archyvų 
skaitmeninimas ir susijusios 
paslaugos 

Etapas Ir 9 
paprojekčių 
įgyvendinimas 

Skaitmeninio 
valdymo 
ministerijos 
ataskaita, kuria 
patvirtinamas 
paprojekčių „7B 
pagerintos 
kadastro 
skaitmeninės 
paslaugos“ ir „9 
– saugus viešojo 
sektoriaus ir 
platesnio 
viešojo 
sektoriaus 
archyvų 
saugojimas“ 
užbaigimas. 

   4 KETV. 2025 Projekto „7B pagerintos kadastro skaitmeninės 
paslaugos“ siekiant skaitmeninti Graikijos 
kadastro teikiamas paslaugas ir projekto „9 – 
saugus viešojo sektoriaus ir platesnio viešojo 
sektoriaus archyvų saugojimas“ įgyvendinimo 
užbaigimas. 
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5 pagrindinė reforma: Į klientą orientuotų viešojo administravimo paslaugų kūrimas supaprastinant ir tobulinant procesus – registrų, sistemų ir 
paslaugų sujungimas ir sąveika 

Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 
Kokybiniai rodikliai (jei tai 

tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

 

 

Atskaitos 

taškas  

Tikslas Ketvirčio Metų 

96 6–2.2. Modernizavimas 
– 16929_ Viešojo 
administravimo į 
klientus orientuotų 
paslaugų kūrimas 
supaprastinant ir 
tobulinant procesus, 
sistemas ir atitiktį 
Europos strategijoms ir 
politikai 

Etapas Nacionalinio 
procedūrų 
registro 
sukūrimas ir 
nacionalinio 
proceso 
supaprastinimo 
plano 
įgyvendinimas 
(pirmasis 
etapas) 

Skaitmeninio valdymo 
ministerijos ataskaita, kuria 
patvirtinama, kad veikia 
nacionalinis procedūrų 
registras ir užbaigtas darbas 
pagal Nacionalinės proceso 
supaprastinimo programos 
pirmąjį etapą  

   III KETV. 2022 
Nacionalinio procedūrų registro (Diavlos, kaip 
nurodyta Įstatymo Nr. 4727/2020 90 straipsnyje) 
įdiegimas ir integravimas į portalą „Gov.gr“; ir 
pirmojo paprastinimo darbo krypčių etapo 
užbaigimas pagal ketverių metų nacionalinėje 
proceso supaprastinimo programoje nustatytą 
tvarkaraštį, įskaitant viešųjų pirkimų procedūrų 
skaitmeninimą. 

97 6–2.2. Modernizavimas 
– 16929_ Viešojo 
administravimo į 
klientus orientuotų 
paslaugų kūrimas 
supaprastinant ir 
tobulinant procesus, 
sistemas ir atitiktį 
Europos strategijoms ir 
politikai 

Etapas Nacionalinio 
proceso 
supaprastinimo 
plano 
įgyvendinimas 
(antrasis 
etapas) 

Skaitmeninio valdymo 
ministerijos ataskaita, kuria 
patvirtinama, kad užbaigtas 
antrasis supaprastinimo 
darbo krypčių pagal 
nacionalinę proceso 
supaprastinimo programą 
etapas  

   4 KETV. 2023 Užbaigti antrąjį supaprastinimo darbo krypčių etapą 
pagal 4 metų nacionalinėje proceso supaprastinimo 
programoje nustatytą tvarkaraštį, įskaitant poveikio 
vertinimo procesų skaitmeninimą, individualiųjų 
įmonių steigimą, procedūrų, susijusių su piliečių 
„gyvenimo įvykiais“, įskaitant gimimą, mirtį ir 
skyrybas, supaprastinimą, teisingumo procedūrų, 
susijusių su teisininkais, teismo sprendimais, 
skaitmeniniais parašais, teismų išduotais 
pažymėjimais, vairuotojo pažymėjimo atnaujinimu ir 
mifoto.gov.gr veikimu ir elektroniniu dokumentų 
judėjimu viešojoje administracijoje (patvirtintą 
išduotais aplinkraščiais). 

98 6–2.2. Modernizavimas 
– 16782_Nacionalinių 
viešųjų organizacijų 
keitimosi duomenimis 
registrų, sistemų ir 

Etapas Registrų 
tarpusavio 
sujungimo ir 
sąveikumo 
reguliavimo 

Skaitmeninio valdymo 
ministerijos ataskaita, kuria 
patvirtinama, kad priimti 
reguliavimo pakeitimai, 
įskaitant visus sujungtus 

   4 KETV. 2024 
Priimti reguliavimo pakeitimai siekiant sukurti platų 
registrų ir paslaugų, skirtų keistis duomenimis tarp 
nacionalinių viešųjų organizacijų, tarpusavio 
sujungimo ir sąveikumo reguliavimo pagrindą, 

http://myfoto.gov.gr/
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paslaugų sujungimas ir 
sąveikumas 

pagrindas pirminės ir antrinės teisės 
aktus dėl registrų ir paslaugų 
sujungimo ir sąveikumo 

atitinkantį naująją Europos sąveikumo sistemą. 
Skaitmeninio valdymo ministerija teikia ataskaitas dėl 
sėkmingo veiksmų plano dėl procesų supaprastinimo 
ir tobulinimo, sistemų tobulinimo ir atitikties Europos 
strategijoms ir politikai įgyvendinimo. 

99  6–2.2. 
Modernizavimas – 
16929_ Viešojo 
administravimo į 
klientus orientuotų 
paslaugų kūrimas 
supaprastinant ir 
tobulinant procesus, 
sistemas ir atitiktį 
Europos strategijoms ir 
politikai 

Etapas Administracinės 
naštos 
mažinimo 
strategijos ir 
nacionalinio 
proceso 
supaprastinimo 
plano 
užbaigimas 
(galutinis 
etapas) 

Skaitmeninio valdymo 
ministerijos ataskaita, kuria 
patvirtinama, kad užbaigti 
visi paprastinimo ir 
skaitmeninimo darbo srautai 
pagal Nacionalinės proceso 
supaprastinimo programos 
ketverių metų veiksmų 
planą,  

   4 KETV. 2025 Visiškai įgyvendinti vidutinės trukmės administracinės 
naštos mažinimo ir į klientus orientuotų paslaugų 
viešojo administravimo sektoriuje kūrimo strategiją, 
užbaigiant galutinį 4 metų nacionalinės proceso 
supaprastinimo programos darbo etapą. Tai taip pat 
apima visapusišką reglamentavimo poveikio 
stebėsenos centro ir Nacionalinio procedūrų registro 
(toliau – Mitos) įsteigimą (patvirtintą Skaitmeninio 
valdymo ministerijos ataskaitoje). 
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9 grupė. Iniciatyvos, susijusios su geresnėmis į klientą orientuotomis ir saugiomis skaitmeninėmis paslaugomis, naudojantis sąveikiomis IT 
sistemomis ir atvirųjų duomenų politika 

Šiai grupei priskiriamos šios priemonės: 

● Ryšių su klientais valdymas Generalinei vyriausybei (ID: 16810) 

● Tolesnis viešojo administravimo vieno langelio principu veikiančių centrų modernizavimas (ID: 16780) 

● Nauja viešųjų pirkimų sistema (ID: 16736) 

● Užsienio reikalų ministerijos skaitmeninė transformacija (ID: 16742) 

● Šauktinių skaitmeninių įgūdžių tobulinimo programos (ID: 16826) 

● Graikijos nacionalinės turizmo organizacijos skaitmeninė transformacija (ID: 16791) 

● Viešojo sektoriaus kibernetinio saugumo strategija ir politika ir Nacionalinio kibernetinio saugumo operacijų centro įsteigimas (ID: 16823) 

● Sąveikumas ir saityno paslaugų plėtojimas (ID: 16779) 

● Viešojo sektoriaus informacinių sistemų duomenų klasifikavimo tyrimai (ID: 16965) 

● Kitos kartos sąveikumo centras (KED) (ID: 16964) 

● ERegistrai (ID: 16824) 

● Pažangių saugumo paslaugų teikimas G-Cloud ypatingos svarbos infrastruktūroje (ID: 16823) 

● Turizmo registras e-MHTE (ID: 16785) 

● Centrinė dokumentų valdymo sistema (ID: 16738) 
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Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

100 6–2.2. 
Modernizavimas 
– 
16779_Sąveikum
as ir saityno 
paslaugų 
plėtojimas 

Etapas Sutarčių dėl 
sąveikumo ir 
žiniatinklio 
paslaugų 
plėtros 
projekto 
sudarymas 

Pranešimas apie 
sutarties 
sudarymą 

   4 KETV. 2022 Sutarties dėl sąveikumo ir saityno paslaugų 
plėtros projekto sudarymas.  
Ministerija/Viešojo sektoriaus informacinių 
sistemų generalinis 
sekretoriatas/Informacinės visuomenės PI 
išnagrinėja visus pateiktus pasiūlymus ir 
patvirtina, ar paraiškose tinkamai 
atsižvelgiama į GAP poreikius.     Atrinkusi 
atitinkamą rangovą, ministerija sudaro 
sutartį, kurioje apibrėžiami abiejų 
dalyvaujančių šalių įsipareigojimai, 
vaidmenys ir atsakomybė. 

101 6–2.2. 
Modernizavimas 
– 16810_CRM 
valdžios sektoriui 

Etapas Viešojo 
sektoriaus 
CRM viešojo 
pirkimo 
sutarties 
sudarymas  

Pranešimas apie 
sutarties 
sudarymą 

   4 KETV. 2022 Sutarties su CRM sudarymas su valdžios 
sektoriumi. Ministerija/Viešojo sektoriaus 
informacinių sistemų generalinis 
sekretoriatas/Informacinės visuomenės PI 
išnagrinėja visus pateiktus pasiūlymus ir 
patvirtina, ar paraiškose tinkamai 
atsižvelgiama į GAP poreikius.  
  Atrinkusi tinkamą išorės partnerį, 
ministerija sudaro sutartį, kurioje 
apibrėžiamos abiejų dalyvaujančių šalių 
pareigos, vaidmenys ir atsakomybė. 

102 6–2.2. 
Modernizavimas 
– 16780_Tolesnis 
viešojo 
administravimo 
vieno langelio 
principu 
veikiančių centrų 
modernizavimas 

Etapas Viešojo 
administravim
o vieno 
langelio 
principu 
veikiančių 
centrų tolesnio 
modernizavim
o sutarties 

Pranešimas apie 
sutarties 
sudarymą 

   4 KETV. 2022 Viešojo administravimo vieno langelio 
principu veikiančių centrų modernizavimo 
sutarties sudarymas.  
Ministerija/Viešojo sektoriaus informacinių 
sistemų generalinis 
sekretoriatas/Informacinės visuomenės PI 
užtikrina, kad visi pateikti pasiūlymai būtų 
išnagrinėti, ir patvirtinti, ar paraiškos 
tinkamai atitinka GAP reikalavimus.    
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Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

sudarymas Atrinkusi tinkamą išorės partnerį, ministerija 
sudaro sutartį, kurioje apibrėžiamos abiejų 
dalyvaujančių šalių pareigos, vaidmenys ir 
atsakomybė. 

103 6–2.2. 
Modernizavimas 
– 16736_Nauja 
viešųjų pirkimų 
sistema 

Etapas Naujos viešųjų 
pirkimų 
sistemos 
sutarčių 
sudarymas 

Pranešimas apie 
sutarties 
sudarymą 

   4 KETV. 2022 Sutarties dėl naujos projekto viešųjų pirkimų 
sistemos sudarymas. Ministerija/Viešojo 
sektoriaus informacinių sistemų generalinis 
sekretoriatas/Informacinės visuomenės PI 
išnagrinėja visus pateiktus pasiūlymus ir 
patvirtina, ar paraiškose tinkamai 
atsižvelgiama į GAP reikalavimus.     Atrinkus 
tinkamą rangovą, atsakinga įstaiga skiria 
sutartį, kurioje apibrėžiamos abiejų 
dalyvaujančių šalių pareigos, vaidmenys ir 
atsakomybė. 

104 6–2.2. 
Modernizavimas 
– 
16823_Kibernetin
io saugumo 
strategija ir 
politika viešajam 
sektoriui ir 
pažangios 
saugumo 
paslaugos 
nacionaliniams 
ypatingos svarbos 
infrastruktūros 
objektams 

Etapas Kibernetinio 
saugumo 
strategijos 
sutarčių 
sudarymas 

Pranešimas apie 
sutarties 
sudarymą 

   4 KETV. 2022 Sutarties dėl viešojo sektoriaus kibernetinio 
saugumo strategijos ir politikos ir 
nacionalinių ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektų pažangių saugumo 
paslaugų skyrimas. Atrinkusi tinkamą išorės 
konsultantą, ministerija sudaro sutartį, 
kurioje apibrėžiami abiejų dalyvaujančių 
šalių įsipareigojimai, vaidmenys ir 
atsakomybė. 

105 6–2.2. Etapas Sutarčių dėl Pranešimas apie    4 KETV. 2022  Sutarties dėl šauktinių skaitmeninių įgūdžių 
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Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

Modernizavimas 
– 
16826_Skaitmeni
nių įgūdžių 
tobulinimo 
programos 
šauktiesiems 

šauktinių 
skaitmeninių 
įgūdžių 
tobulinimo 
programų 
skyrimas 

sutarties 
sudarymą 

tobulinimo programų skyrimas. Ministerija 
išnagrinėja visus pateiktus pasiūlymus ir 
patvirtina, ar paraiškos tinkamai atitinka 
GPP reikalavimus.     Atrinkusi tinkamą išorės 
partnerį, ministerija sudaro sutartį, kurioje 
apibrėžiamos abiejų dalyvaujančių šalių 
pareigos, vaidmenys ir atsakomybė. 

106 6–2.2. 
Modernizavimas 
– 16742_Užsienio 
reikalų 
ministerijos 
skaitmeninė 
transformacija 

Etapas Užsienio 
reikalų 
ministerijos 
sutarties dėl 
skaitmeninės 
transformacijo
s skyrimas 

Pranešimas apie 
sutarties 
sudarymą 

   4 KETV. 2022 Užsienio reikalų ministerijos skaitmeninės 
transformacijos sutarties skyrimas. 
Ministerija išnagrinėja visus pateiktus 
pasiūlymus ir patvirtina, ar paraiškos 
tinkamai atitinka GPP reikalavimus.     
Atrinkusi tinkamą išorės partnerį, ministerija 
sudaro sutartį, kurioje apibrėžiamos abiejų 
dalyvaujančių šalių pareigos, vaidmenys ir 
atsakomybė. 

107 6–2.2. 
Modernizavimas 
– 
16824_ERegistrai 

Etapas Sutarčių 
sudarymas su 
e. registrais 

Pranešimas apie 
sutarties 
sudarymą 

   4 KETV. 2022 Sutarties dėl e. registrų projekto sudarymas. 
Ministerija/Viešojo sektoriaus informacinių 
sistemų generalinis 
sekretoriatas/Informacinės visuomenės PI 
išnagrinėja visus pateiktus pasiūlymus ir 
patvirtina, ar paraiškose tinkamai 
atsižvelgiama į GAP poreikius.   Atrinkusi 
tinkamą išorės partnerį, ministerija sudaro 
sutartį, kurioje apibrėžiamos abiejų 
dalyvaujančių šalių pareigos, vaidmenys ir 
atsakomybė. 

108 6–2.2. 
Modernizavimas 
– 
16779_Sąveikum

Etapas Projekto 
„Sąveikumas ir 
saityno 
paslaugų 

Skaitmeninio 
valdymo 
ministerijos 
ataskaita, kurioje 

   4 KETV. 2024 Projekto užbaigimas: Sąveikumas ir saityno 
paslaugų plėtojimas. 
Atitinkama infrastruktūra ir sistemos 
vertinamos atsižvelgiant į naujas funkcijas. 
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Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

as ir saityno 
paslaugų 
plėtojimas 

plėtra“ 
užbaigimas  

dokumentuojama
s sistemų 
sąveikumo 
projekto 
užbaigimas ir 
atvirųjų duomenų 
užbaigimas 

Priėmimas/veiklos rezultatai (trūkumas ir 
t. t.)/mažinimas. Be to, į vertinimą 
įtraukiamas atvirųjų duomenų tikslas. 
(Graikijos metaduomenų registro (kaip 
apibrėžta Sąveikumo registre) ir centrinio 
pagrindinio registro paslaugų portalo, kuris 
yra centrinis prieigos prie pagrindinių šalies 
registrų punktas, įdiegimas. 

109 6–2.2. 
Modernizavimas 
– 16810_CRM 
valdžios sektoriui 

Etapas Valdžios 
sektoriui skirto 
CRM projekto 
užbaigimas 

Skaitmeninio 
valdymo 
ministerijos 
ataskaita, kurioje 
dokumentuojama
s integruotos 
sistemos, skirtos 
valdyti visą 
viešojo 
administravimo 
santykių su 
piliečiais ir 
įmonėmis 
gyvavimo ciklą, 
įgyvendinimas 

   4 KETV. 2024 Projekto užbaigimas: Valdžios sektoriaus 
ryšių su klientais valdymo sistema, sudaranti 
sąlygas valdyti viešojo administravimo 
institucijų ryšius su piliečiais ir įmonėmis. 

110 6–2.2. 
Modernizavimas 
– 16780_Tolesnis 
viešojo 
administravimo 
vieno langelio 
principu 
veikiančių centrų 
modernizavimas 

Etapas Vieno langelio 
principu 
grindžiamos 
parduotuvės 
projekto 
užbaigimas 

Skaitmeninio 
valdymo 
ministerijos 
galutinė projekto 
ataskaita, kurioje 
dokumentuojama
s viešojo 
administravimo 
vieno langelio 

   4 KETV. 2024 Projekto užbaigimas: Toliau modernizuoti 
viešojo administravimo vieno langelio 
principu veikiančius centrus, įskaitant tolesnį 
vieno langelio principu veikiančių viešojo 
administravimo centrų modernizavimą 
įsigyjant 6325 asmeninius kompiuterius, 
spausdintuvus ir (arba) planšetinius 
kompiuterius, naudojamus elektroninio 
parašo procesui, 145 eilių valdymo ir 
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Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

principu 
veikiančių centrų 
tolesnio 
modernizavimo 
užbaigimas.  

išmaniojo pranešimo sistemas, 730 
grįžtamosios informacijos terminalų, 
vertinimo platformą ir mobiliąją programėlę 
ir jų naudojimą. 

111 6–2.2. 
Modernizavimas 
– 16965_Viešojo 
sektoriaus 
informacinių 
sistemų 
klasifikavimo 
tyrimai 

Etapas Projekto 
duomenų 
klasifikavimo 
tyrimų 
užbaigimas 

Skaitmeninio 
valdymo 
ministerijos 
ataskaita, kurioje 
dokumentuojama
s projekto 
užbaigimas. 
Viešojo sektoriaus 
informacinių 
sistemų duomenų 
klasifikavimo 
tyrimai 

   4 KETV. 2024 Projekto užbaigimas: Viešojo sektoriaus 
informacinių sistemų duomenų 
klasifikavimo tyrimai, atlikti 220 duomenų 
klasifikavimo tyrimų.  

112 6–2.2. 
Modernizavimas 
– 
16823_Kibernetin
io saugumo 
strategija ir 
politika viešajam 
sektoriui ir 
pažangios 
saugumo 
paslaugos 
nacionaliniams 
ypatingos svarbos 
infrastruktūros 
objektams 

Etapas Projekto 
Kibernetinio 
saugumo 
strategijos 
užbaigimas 

Skaitmeninio 
valdymo 
ministerijos 
ataskaita dėl 
naujos 
kibernetinio 
saugumo 
strategijos ir 
politikos 
įgyvendinimo 
dokumentavimo 
viešojo 
administravimo 
srityje ir į ją 
įtrauktų projektų 

   4 KETV. 2024 Užbaigtas projektas „Naujoji kibernetinio 
saugumo strategija ir viešojo 
administravimo politika“, kuriuo 
įgyvendinami su kibernetiniu saugumu 
susijusių procesų ir procedūrų pakeitimai, 
taip pat Nacionalinio saugumo operacijų 
centro (SOC) įsteigimas ir veiklos 
užtikrinimas pagal naująją strategiją. 
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Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

113 6–2.2. 
Modernizuoti – 
16738_Centrinė 
dokumentų 
valdymo sistema 

Etapas Centrinės 
dokumentų 
valdymo 
sistemos 
projekto 
užbaigimas  

Skaitmeninio 
valdymo 
ministerijos 
galutinė ataskaita, 
kurioje 
dokumentuojama
s centrinės 
dokumentų 
valdymo sistemos 
užbaigimas 

   2 KETV. 2025 Centrinės dokumentų valdymo sistemos 
užbaigimas, įskaitant 130000 nuotolinių 
skaitmeninių parašų naudojimą ir papildomų 
paslaugų teikimą   
20000 patvirtintų nuotolinio skaitmeninio 

parašo,kartu su taikomosiomis 

programomis ir pagalbos tarnyba. 

114 6–2.2. 
Modernizavimas 
– 16742_Užsienio 
reikalų 
ministerijos 
skaitmeninė 
transformacija 

Etapas Užsienio 
reikalų 
ministerijos 
skaitmeninės 
transformacijo
s užbaigimas 

Užsienio reikalų 
ministerijos 
ataskaita, kurioje 
dokumentuojama
s visų projekto 
„Užsienio reikalų 
ministerijos 
skaitmeninimas“ 
subprojektų 
užbaigimas 

   2 KETV. 2025 Užsienio reikalų ministerijos skaitmeninės 
transformacijos užbaigimas, įskaitant 1) 
strateginio ir operatyvinio planavimo 
paramos sistemą, 2) diplomatinių ir istorinių 
archyvų skaitmeninimą, 3) Pasaulinio 
skaitmeninės informacijos centro platformą 
ir 4) šifravimo IT ir telekomunikacijų 
saugumo infrastruktūros modernizavimą. 

115 6–2.2. 
Modernizavimas 
– 16791_Graikijos 
nacionalinės 
turizmo 
organizacijos 
skaitmeninė 
transformacija 

Etapas Graikijos 
nacionalinės 
turizmo 
organizacijos 
skaitmeninimo 
užbaigimas  

Graikijos 
nacionalinės 
turizmo 
organizacijos 
ataskaita, kuria 
patvirtinamas 
projekto 
„Graikijos 
nacionalinės 
turizmo 
organizacijos 
skaitmeninė 

   2 KETV. 2025 Graikijos nacionalinės turizmo organizacijos 
skaitmeninės transformacijos užbaigimas, 
įskaitant 1) skaitmeninio turizmo žemėlapio 
sukūrimą, 2) Graikijos kultūros vertybių 
skaitmeninę saugyklą ir 3) naujos turizmo 
informacijos sistemos sukūrimą. 
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transformacija“ 
užbaigimas 

116 6–2.2. 
Modernizavimas 
– 16964_Next-
Generation 
Interoperability 
Centre (KED) 

Etapas Naujos kartos 
sąveikumo 
centro 
užbaigimas 

Skaitmeninio 
valdymo 
ministerijos 
ataskaita, kurioje 
dokumentuojama
s Naujos kartos 
sąveikumo centro 
projekto 
užbaigimas. 

   2 KETV. 2025 Naujos kartos sąveikumo centro (KED) 
užbaigimas, įskaitant galimybių ir saugumo 
studijos užbaigimą, reikiamų licencijų 
duomenų bazei ir hibridinei debesijos 
taikomųjų programų platformai teikimą ir 
įdiegimą, centro įsteigimą ir atitinkamų 
saityno paslaugų įgyvendinimą. 

117 6–2.2. 
Modernizavimas 
– 16785_Turizmo 
registras e-MHTE 

Etapas Skaitmeninio 
turizmo 
registro 
užbaigimas  

Turizmo 
ministerijos 
galutinė ataskaita, 
kurioje 
dokumentuojama
s platformos 
„New e-MHTE“ 
veikimas 

   2 KETV. 2025 Turizmo registro platformos „e-MHTE“ 

užbaigimas, įskaitant archyvo 
(Teritorinio planavimo ir 
infrastruktūros skyriaus 1875000 
bylų) skaitmeninimą, įskaitant 
metaženklinimą ir saugojimą.  

118 6–2.2. 
Modernizavimas 
– 
16826_Skaitmeni
nių įgūdžių 
tobulinimo 
programos 
šauktiesiems 

Tikslas   Apmokytų 
šauktinių 
skaičius 

0 150 00
0 

2 KETV. 2025 Modernizuoti šauktiniams skirtą programą 
„Skaitmeninių įgūdžių atnaujinimas“, kurioje 
apmokyta 150000 šauktinių.  

119 6–2.2. 
Modernizavimas 
– 16736_Nauja 
viešųjų pirkimų 

Etapas Naujos viešųjų 
pirkimų 
sistemos 
užbaigimas  

Skaitmeninio 
valdymo 
ministerijos 
ataskaita, kurioje 

   4 KETV. 2025 Naujos viešųjų pirkimų sistemos užbaigimas, 
įskaitant 1) eksploatavimo sistemų versijų 
atnaujinimą ir naujos sistemos integravimą į 
dabartines sistemas, 2) naujų sistemos 
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sistema dokumentuojama
s projekto „Nauja 
viešųjų pirkimų 
sistema“ 
įgyvendinimas 

funkcijų ir sistemų ataskaitų prieinamumą, 
3) nacionalinės elektroninės viešųjų pirkimų 
sistemos ir centrinio elektroninio viešųjų 
pirkimų registro (KIMDIS) pertvarkymo 
užbaigimą, 4) sąveikumo paslaugų su gov.gr 
prieinamumą; ir 5) duomenų šifravimo 
mechanizmo, 6) virtualaus asistento, 7) 
elektroninio archyvavimo sistemos, 8) 
naujos Nacionalinės centralizuotos sveikatos 
viešųjų pirkimų institucijos (EKAPY) sistemos 
ir 9) pastato informacijos modeliavimo (BIM) 
sistemos veikimo užtikrinimas. 

120 6–2.2. 
Modernizavimas 
– 
16824_ERegistrai 

Etapas Projekto 
„ERegistries“ 
užbaigimas  

Skaitmeninio 
valdymo 
ministerijos 
ataskaita, kurioje 
dokumentuojama
s e. registrų 
diegimas 

   4 KETV. 2025 E. registrų užbaigimas, įskaitant jų 
sąveikumą ir sąsajas su esamais viešojo 
administravimo registrais. 

 

10 grupė. Iniciatyvos, susijusios su naujų technologijų įtraukimu į viešojo administravimo skaitmeninę pertvarką ir modernizavimą 

● Naujų technologijų ir tendencijų įtraukimas į pažangias viešojo administravimo paslaugas, efektyvumo ir efektyvumo didinimas, sistemų veikimo, 

atnaujinimo ir priežiūros išlaidų mažinimas (ID: 16928) 

● Pažangieji miestai (ID: 16854) 

● Centrinės debesijos kompiuterijos infrastruktūros ir paslaugų teikimas (ID: 16853) 
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● Nacionalinės mokslinių tyrimų ir technologijų infrastruktūros (GRNET) debesijos kompiuterijos infrastruktūros ir paslaugų modernizavimas (ID: 

16955) 

● „Syzefksis II“ plėtra (ID: 16956) 

● Viešojo sektoriaus duomenų valdymo strategija ir politika (ID: 16827) 

● Centrinė BI – Duomenų analizė (ID: 16842) 
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Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

121 6–2.2. Modernizavimas – 
16842_Central BI – Duomenų 
analizė 

Etapas Centrinės 
verslo 
žvalgybos (PV) 
sutarties 
skyrimas  

Pranešimas apie 
sutarties 
sudarymą 

   4 KETV. 2022 Skaitmeninio valdymo ministerija sudarė sutartį dėl 
centrinio BI (Duomenys). Analizė, kuri apima: 

a) Duomenų valdymo sistemos kūrimas ir 
tvirtinimas, duomenų žodynas ir pagrindinių 
veiklos rezultatų rodiklių nustatymas 

b) Pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių 
nustatymas 

C) Duomenų žodynas 
d) Duomenų valdymo sistema 
e) Architektūrinio požiūrio ir integracijos punktų 

kūrimas 
F) Duomenų saugyklos konfigūracija 
g) Integravimas į administracines informacines 

sistemas 
H) BI ataskaitų ir analizės rengimas 
I) Parama BI ekosistemos operacijoms 3 metus 
J) Licencijos mokesčiai 200 naudotojų, turinčių 

superadmino teises, ir 200 TB saugojimo 
mokesčių. 

122 6–2.2. Modernizavimas – 
16853 Centrinės debesijos 
kompiuterijos infrastruktūros ir 
paslaugų teikimas 

Etapas Centrinės 
debesijos 
kompiuterijos 
infrastruktūros 

Skaitmeninio 
valdymo 
ministerijos 
ataskaita, kurioje 

   2 KETV. 2024 Visiškai užbaigti centrinės debesijos kompiuterijos 
infrastruktūros ir paslaugų projekto visų projekto 
komponentų ir parametrizės infrastruktūros 
kūrimą. Įdiegti ir įgyvendinti centrinės debesijos 
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ir paslaugų 
užbaigimas 

dokumentuojamas 
centrinės 
debesijos 
kompiuterijos 
infrastruktūros ir 
paslaugų projekto 
visų projekto 
komponentų ir 
parametrizės 
infrastruktūros 
kūrimo 
užbaigimas. 

kompiuterijos infrastruktūros ir paslaugų projektą. 
Nauja įdiegta infrastruktūra apima virtualius 
aparatus ir atitinkamus virtualius tinklus 
(infrastruktūra kaip paslauga), platformą kaip 
paslaugą, trijų tinklo paribio kompiuterių matricas, 
tris specialias didelės spartos optinių skaidulų 
sąsajas ir mokymo bei paramos paslaugas visam 
projektui. 
Debesijos paslaugų teikėjo duomenų centrai 
privalo laikytis Europos duomenų centro energijos 
vartojimo efektyvumo elgesio kodekso. 

123 6–2.2. Modernizavimas – 
16854_Pažangieji miestai 

Tikslas Visiškas 
pažangiųjų 
miestų projektų 
įgyvendinimas 

 Miestų, kurie 
įdiegė 
infrastruktūrą, 
platformas ir 
sistemas, 
kuriomis 
remiamas jų 
pertvarkymas į 
pažangiuosius 
miestus, 
skaičius  

 11 
 

4 KETV. 2025 Įgyvendinti projektus, kuriais siekiama palengvinti 
11 Graikijos miestų pertvarkymą į pažangiuosius 
miestus investuojant į pažangiuosius tvarius 
miestus ir infrastruktūrą bei sistemas tvariai ir 
žaliajai miestų ateičiai užtikrinti. Tokios investicijos 
apima: galimybė naudotis atviraisiais duomenimis 
ir juos naudoti, kad būtų skatinama pažangiesiems 
miestams skirtų novatoriškų sprendimų ir produktų 
(pvz., daiktų interneto prietaikų, didžiųjų duomenų 
ir debesijos) rinkos plėtra; b) esamų fiksuotojo ir 
belaidžio ryšio tinklų naudojimas; c) mokslinių 
tyrimų ir akademinės bendruomenės aktyvinimas 
siekiant organizuoti papildomus novatoriškus 
veiksmus; d) platformos, kurios prisideda prie 
atvirųjų miestų duomenų laiko eilučių kūrimo, ir e) 
skaitmeninio dvynio kūrimas“, taip pat kiti į 
piliečius orientuoti sprendimai ir paslaugos, kurie 
nuo pat pradžių įtraukiami į piliečius (bendrai 
projektuojant).  
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124 6–2.2. Modernizavimas – 
16928_Naujų technologijų ir 
tendencijų įtraukimas į 
pažangias viešojo 
administravimo paslaugas, 
efektyvumo ir efektyvumo 
didinimas, sistemų veikimo, 
atnaujinimo ir priežiūros išlaidų 
mažinimas 

Etapas 
 

Naujų viešojo 
administravimo 
technologijų 
užbaigimas 

Skaitmeninio 
valdymo 
ministerijos 
ataskaita, kurioje 
apibendrinama, 
kaip buvo 
atsižvelgta į 
viešojo 
administravimo 
technologinių 
sprendimų 
poreikius ir 
spragas 

   4 KETV. 2025 Diegti naujas technologijas ir priemones, kurios 
palengvintų viešojo administravimo skaitmeninę 
pertvarką ir modernizavimą, sumažintų veiklos 
sąnaudas ir padidintų siūlomų viešųjų paslaugų 
vertę.  

125 6–2.2. Modernizavimas – 
16955_Nacionalinės mokslinių 
tyrimų ir technologijų 
infrastruktūros (GRNET) 
debesijos kompiuterijos 
infrastruktūros ir paslaugų 
tobulinimas 

Etapas GRNET 
užbaigimas  

Skaitmeninio 
valdymo 
ministerijos 
galutinė ataskaita, 
kuria baigiamas 
visiškas visų 
nacionalinių 
mokslinių tyrimų ir 
technologijų 
infrastruktūrų 
(GRNET) debesijos 
kompiuterijos 
infrastruktūros ir 
paslaugų 
tobulinimo 
paprojekčių 
įgyvendinimas 

   4 KETV. 2025 Nacionalinės mokslinių tyrimų ir technologijų 
infrastruktūros (GRNET) debesijos kompiuterijos 
infrastruktūros ir paslaugų modernizavimo 
užbaigimas. 
 
Superkompiuterio tiekimas ir (arba) esamos 
nacionalinės sistemos dalies pakeitimas 
Duomenų centrų modernizavimas ir (arba) keitimas 
siekiant padėti naujam superkompiuteriui 
Programinės įrangos įdiegimas, konfigūracija, 
perkėlimas, bandomasis veikimas, kontrolė ir 
aparatinės įrangos veikimo vertinimas. 
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127 6–2.2. Modernizavimas – 
16956_Syzefksis II plėtra 

Etapas Syzefksis II 
užbaigimas 

Apibendrinamasis 
dokumentas, 
kuriuo tikrinamas 
naujos 
infrastruktūros 
įgyvendinimas, 
viešojo sektoriaus 
tinklo subjektų 
registras, 
saugumo valdymo 
sistema, tyrimas, 
stebėsenos 
mechanizmas, 
Skaitmeninio 
valdymo 
ministerijos 
vykdomas įrangos 
tiekimas plečiant 
„Syzefksis II“ 

   4 KETV. 2025 „Syzefksis II“ plėtros užbaigimas.  
 
Į įgyvendinimo schemą įtraukti šie paprojekčiai: 
Viešojo sektoriaus tinklų jungčių modernizavimas  
– Subjektų paslaugų 
prijungimas/atjungimas/perkėlimas/intensyvinimas 
ir atnaujinimas  
– Parama viešojo sektoriaus tinklo subjektų 
registrui ir (arba) priežiūra (stebėsena)  
Viešojo sektoriaus tinklo viešinimo ir skatinimo 
veiksmai (užbaigta iki 2004 m. kovo 3 d.) 
–Viešojo sektoriaus tinklo saugumo priežiūros 
pareigūnas ir informacijos saugumo valdymo 
sistema (SIS) 
Stebėsena, kokybės kontrolė, parama 
įgyvendinimui ir pagalba galutinai patvirtinus 
viešojo sektoriaus tinklo struktūrizuotų kabelių 
sistemas  
– Remti ir stebėti SYZEFXIS II teritorijos tyrimo και 
diegimo etapus.  
Įrangos tiekimas nutrūkusiam elektros energijos 
tiekimui pasirinktuose viešojo sektoriaus 
subjektuose – viešojo sektoriaus tinkle.  
Naujos kartos viešojo sektoriaus tinklo 
projektavimo paslaugos (PSN Next Gen) – 
Panhellenic School Network (SchoolNet) 
infrastruktūros modernizavimas.  

128 6–2.2. Modernizavimas – 
16827_Duomenų valdymo 
strategija ir viešojo sektoriaus 
politika 

Etapas Duomenų 
valdymo 
strategijos 
užbaigimas 

Skaitmeninio 
valdymo 
ministerijos 
projekto išvadų 
ataskaita, kurioje 

 
 

  4 KETV. 2025 Projekto duomenų valdymo strategijos ir viešojo 
sektoriaus politikos užbaigimas  
Įgyvendinant projektą turi būti pasiekti šie 
rezultatai: vyriausybės debesijos duomenų 
valdymo strategijos ir politikos rengimą ir b) 
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Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė (reforma 

arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos 

reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

apibendrinama, 
kaip viešojo 
sektoriaus 
duomenų valdymo 
strategija ir 
politika padėjo 
parengti 
vyriausybės 
debesijos 
duomenų valdymo 
strategiją ir atvirų 
ir pakartotinai 
naudojamų 
duomenų 
ekosistemą 
viešajame ir 
privačiajame 
sektoriuose.  

viešųjų duomenų valdymo sistemos, 
infrastruktūros, pajėgumų ir pajėgumų sukūrimą, 
atvirųjų ir pakartotinai naudojamų duomenų 
politiką ir atitinkamų paslaugų teikimą viešajam ir 
privačiajam sektoriams. 

129 6–2.2. Modernizavimas – 
16842_Central BI – Duomenų 
analizė 

Etapas Centrinės BI 
užbaigimas 

 Skaitmeninio 
valdymo 
ministerijos 
projekto ataskaita, 
kurioje nurodoma, 
kaip centrinio BI 
projektu sukurta 
centrinė verslo 
žvalgybos ir 
duomenų analizės 
platforma ir kaip 
ja naudojasi 
viešojo 
administravimo 

   4 KETV. 2025 Šio projekto užbaigimas: Centrinė BI – Duomenų 
analizė. 
 
Bendros „Nacionalinės rodiklių suvestinės“ verslo 
žvalgybos sprendimo įgyvendinimas ir jo 
veiksmingumo vertinimas. 
Įgyvendinant projektą turi būti pasiekti šie 
rezultatai: 
centrinės verslo žvalgybos ir duomenų analizės 
platformos, kuri viešojo administravimo įstaigoms 
suteikia galimybę rinkti, integruoti ir aiškinti 
duomenis iš bet kurio šaltinio ir naudoti 
analizuojant informaciją, kuri daro poveikį jų veiklai 
ir darbo srautams, ir palengvinti strategiją bei 
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Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė (reforma 

arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos 

reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

institucijos.  sprendimų priėmimą, įgyvendinimas. 
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G. 2.3 KOMPONENTAS: VERSLO SKAITMENINIMAS 

Šis Graikijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo komponentas yra susijęs su 

kapitalo teikimu Graikijos mažosioms ir vidutinėms įmonėms investicijoms į skaitmenines 

technologijas ir susijusių paslaugų pirkimui finansuoti. Ja siekiama spręsti šiuo metu žemo jų 

skaitmeninės brandos lygio problemą, be kita ko, dėl menkų skaitmeninių įgūdžių, kartu 

skatinant našumą ir novatoriškų įmonių plėtrą. Be to, tikimasi, kad ji padės tokioms įmonėms 

prisitaikyti prie naujų iššūkių ir pasinaudoti atsirandančiomis verslo tendencijomis. Visų 

pirma šiame komponente numatyta sukurti bendrą skaitmeninę prekyvietę, prie kurios turi 

prieigą tiek šių produktų tiekėjai, tiek paslaugų teikėjai. Pagrindiniai šio komponento tikslai – 

skatinti naudotis elektroniniais mokėjimais ir pardavimu, tobulinti kasos aparatus ir POS 

ekosistemą ir kurti pramonines duomenų platformas. Be to, pagal šį komponentą teikiamos 

mokesčių paskatos, padedančios sukurti skaitmeninio verslo ekosistemą, palankią 

skaitmeninei mažųjų ir vidutinių įmonių transformacijai. Taip pat numatytas centrinis 

mažosioms ir vidutinėms įmonėms skirtas paramos mechanizmas, palengvinantis mokymo ir 

informuotumo didinimo programų teikimą, kad jos galėtų kuo geriau pasinaudoti 

skaitmeninėje rinkoje siūlomomis priemonėmis ir paslaugomis.  

Tikimasi, kad šiomis priemonėmis bus reaguojama į skaitmeninę pertvarką ir su ja susijusius 

iššūkius, nes tikimasi, kad jomis bus prisidėta prie skaitmeninių technologijų diegimo ir 

mažųjų ir vidutinių įmonių skaitmeninių įgūdžių tobulinimo Graikijoje. Be to, tikimasi, kad 

šiomis priemonėmis bus sudarytos palankesnės sąlygos pažangiam ir tvariam augimui toliau 

skatinant privačias investicijas ir taip padedant įgyvendinti konkrečiai šaliai skirtą 

rekomendaciją dėl viešųjų ir privačiųjų investicijų (2020 m. ŠSR 3). Numatoma, kad jokia šio 

komponento priemonė nedarys reikšmingos žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta 

Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 

didinimo plane nustatytų priemonių ir rizikos mažinimo veiksmų aprašymą pagal technines 

gaires „Nedaryti reikšmingos žalos“ (2021/C58/01). 

G.1.  Su negrąžintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų aprašymas 

Reforma: Skaitmeninio verslo ekosistemos sukūrimas ir mokesčių paskatų nustatymas 

siekiant palengvinti MVĮ skaitmeninę transformaciją (priemonė Nr. 16973) 

Reforma siekiama sukurti skaitmeninio verslo ekosistemą, kuri skatintų MVĮ skaitmeninę 

transformaciją. Konkrečiai, ją sudaro: (a) sukurti skaitmeninę rinką, kurioje būtų teikiamos ir 

perkamos pažangios skaitmeninės paslaugos ir priemonės, pritaikytos MVĮ skaitmeninei 

transformacijai, ir didinti įmonių vadovų skaitmeninį sąmoningumą, b) tiesiogiai skatinti 

investicijas į šiuolaikines skaitmenines technologijas, naudojant mokesčių paskatas 

materialiajam ir nematerialiajam turtui, siekiant pakeisti verslo aplinką, ir c) modernizuoti 

kasos registrus ir pardavimo punktų ekosistemą. Siekiant užtikrinti, kad priemonė atitiktų 

technines gaires „Nedaryti reikšmingos žalos“ (2021/C58/01), į mokesčių lengvatų 

tinkamumo kriterijus neįtraukiamas šis veiklos rūšių sąrašas: su iškastiniu kuru susijusiveikla, 

įskaitant galutinės grandies naudojimą9; II) veiklą pagal ES apyvartinių taršos leidimų 

prekybos sistemą (ATLPS), kuria užtikrinamas prognozuojamas išmetamas šiltnamio efektą 

                                                           
9 Išskyrus elektros energijos ir (arba) šilumos gamybos projektus pagal šią priemonę, taip pat susijusią 

perdavimo ir paskirstymo infrastruktūrą, kurioje naudojamos gamtinės dujos ir kurie atitinka reikšmingos žalos 

nedarymo techninių rekomendacijų (2021/C58/01) III priede nustatytas sąlygas. 
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sukeliančių dujų kiekis, kuris nėra mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius10; III) 

veiklą, susijusią su atliekų sąvartynais, deginimo įrenginiais11 ir mechaninio biologinio 

apdorojimo įrenginiais12; ir iv) veikla, kurią vykdant ilgalaikis atliekų šalinimas gali pakenkti 

aplinkai. Be to, tinkamumo kriterijuose reikalaujama, kad būtų galima atrinkti tik tuos 

veiksmus, kurie atitinka atitinkamus ES ir nacionalinius aplinkos teisės aktus. 

Atrankos ir (arba) tinkamumo kriterijais taip pat siekiama skatinti investicijas į skaitmeninę 

transformaciją, t. y. produktų ir paslaugų, susijusių su e. mokėjimu, e. pardavimu ir e. sąskaitų 

faktūrų išrašymo taikomosiomis programomis, skaitmeninės reklamos priemonėmis, 

nuotolinio darbo sistemomis, verslo analitika, skaitmeninių įgūdžių tobulinimo, atsarginių 

kopijų kūrimo ir atkūrimo po ekstremaliųjų įvykių paslaugomis, dirbtiniu intelektu, daiktų 

internetu, integruotais bekontakčių paslaugų sprendimais, kibernetinio saugumo sistemomis, 

debesijos infrastruktūromis ir paslaugomis, pramonės duomenų platformų šablonais ir 

programine įranga, grynųjų pinigų registrais ir POS ekosistemos atnaujinimu. Reforma turi 

būti įgyvendinta iki 2025 m. birželio 30 d. 

Investicijos: MVĮ skaitmeninė transformacija (priemonė Nr. 16706) 

Investicijos yra susijusios su tinkamų skaitmeninių priemonių (produktų ir paslaugų) kūrimu 

ir teikimu Graikijos MVĮ a) elektroninių mokėjimų ir pardavimo, b) pramonės duomenų 

platformų ir c) kasos registrų ir POS ekosistemos tobulinimo srityse. Tai bus pasiekta 

sukuriant pagrindinį MVĮ skirtą paramos mechanizmą, kuris palengvintų mokymo ir 

informuotumo didinimo programų teikimą, kad jos galėtų kuo geriau pasinaudoti 

skaitmeninėje rinkoje siūlomomis priemonėmis ir paslaugomis, galiausiai siekiant remti 

Graikijos MVĮ skaitmeninę transformaciją, taip pat didinti skaidrumą ir sveiką konkurenciją 

pasitelkiant priemonę „Next-Gen POS“ ir kasos registrus. Investicijos turi būti įgyvendintos 

iki 2025 m. birželio 30 d. 

Siekiant užtikrinti, kad priemonė atitiktų technines gaires „Nedaryti reikšmingos žalos“ 

(2021/C58/01), į kvietime teikti projektus nustatytus tinkamumo kriterijus neįtraukiamas šis 

veiklos sąrašas: su iškastiniu kuru susijusiveikla, įskaitant galutinės grandies naudojimą13; II) 

veiklą pagal ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ATLPS), kuria užtikrinamas 

                                                           
10 Jeigu remiama veikla pasiekiamas prognozuojamas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, kuris 

nėra gerokai mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius, turėtų būti paaiškintos priežastys, kodėl tai 

neįmanoma. Santykiniai taršos rodikliai, nustatyti nemokamų apyvartinių taršos leidimų suteikimo veiklai, 

patenkančiai į apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos taikymo sritį, kaip nustatyta Komisijos 

įgyvendinimo reglamente (ES) 2021/447. 
11Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksmams įrenginiuose, išimtinai skirtuose 

neperdirbamoms pavojingoms atliekoms tvarkyti, ir esamiems įrenginiams, jei pagal šią priemonę vykdomais 

veiksmais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą, surinkti išmetamąsias dujas, kad jas būtų galima 

saugoti ar panaudoti, arba išgauti medžiagas iš deginant susidariusių pelenų, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią 

priemonę vykdomų veiksmų nepadidės įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių 

eksploatavimo trukmė; kurių įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu. 
12 Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksmams esamuose mechaninio biologinio apdorojimo 

įrenginiuose, jei pagal šią priemonę vykdomais veiksmais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą arba 

modifikuoti atskirtų atliekų perdirbimo operacijas į biologinių atliekų kompostavimą ir anaerobinį biologinių 

atliekų skaidymą, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią priemonę vykdomų veiksmų nepadidės įrenginių atliekų 

apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių eksploatavimo trukmė; kurių įrodymai pateikiami gamyklos 

lygmeniu. 
13 Išskyrus elektros energijos ir (arba) šilumos gamybos projektus pagal šią priemonę, taip pat susijusią 

perdavimo ir paskirstymo infrastruktūrą, kurioje naudojamos gamtinės dujos ir kurie atitinka reikšmingos žalos 

nedarymo techninių rekomendacijų (2021/C58/01) III priede nustatytas sąlygas. 
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prognozuojamas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, kuris nėra mažesnis už 

atitinkamus santykinius taršos rodiklius14; III) veiklą, susijusią su atliekų sąvartynais, 

deginimo įrenginiais15 ir mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiais16; ir iv) veikla, kurią 

vykdant ilgalaikis atliekų šalinimas gali pakenkti aplinkai. Įgaliojimuose papildomai 

reikalaujama, kad būtų galima pasirinkti tik tuos veiksmus, kurie atitinka atitinkamus ES ir 

nacionalinius aplinkos teisės aktus. 

Atrankos ir (arba) tinkamumo kriterijai taip pat taikomi šioms technologijoms ir paslaugoms, 

t. y. e. mokėjimo, e. pardavimo ir e. sąskaitų faktūrų išrašymo taikomosioms programoms, 

skaitmeninės reklamos priemonėms, nuotolinio darbo sistemoms, verslo analizei, 

skaitmeninių įgūdžių tobulinimo, atsarginių kopijų kūrimo ir atkūrimo po ekstremaliųjų 

įvykių paslaugoms, dirbtiniam intelektui, daiktų internetui, integruotų bekontakčių paslaugų 

sprendimų tiekimui, kibernetinio saugumo sistemoms, debesijos infrastruktūroms ir 

paslaugoms, pramonės duomenų platformų šablonams ir programinei įrangai, grynųjų pinigų 

registrams ir POS ekosistemos modernizavimui.  

 

                                                           
14 Jeigu remiama veikla pasiekiamas prognozuojamas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, kuris 

nėra gerokai mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius, turėtų būti paaiškintos priežastys, kodėl tai 

neįmanoma. Santykiniai taršos rodikliai, nustatyti nemokamų apyvartinių taršos leidimų suteikimo veiklai, 

patenkančiai į apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos taikymo sritį, kaip nustatyta Komisijos 

įgyvendinimo reglamente (ES) 2021/447. 
15 Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksmams įrenginiuose, išimtinai skirtuose 

neperdirbamoms pavojingoms atliekoms tvarkyti, ir esamiems įrenginiams, jei pagal šią priemonę vykdomais 

veiksmais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą, surinkti išmetamąsias dujas, kad jas būtų galima 

saugoti ar panaudoti, arba išgauti medžiagas iš deginant susidariusių pelenų, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią 

priemonę vykdomų veiksmų nepadidės įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių 

eksploatavimo trukmė; kurių įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu. 
16 Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksmams esamuose mechaninio biologinio apdorojimo 

įrenginiuose, jei pagal šią priemonę vykdomais veiksmais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą arba 

modifikuoti atskirtų atliekų perdirbimo operacijas į biologinių atliekų kompostavimą ir anaerobinį biologinių 

atliekų skaidymą, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią priemonę vykdomų veiksmų nepadidės įrenginių atliekų 

apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių eksploatavimo trukmė; kurių įrodymai pateikiami gamyklos 

lygmeniu. 
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G.2.  Su negrąžintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir 

tvarkaraštis 

 

4 didžiausios investicijos: MVĮ skaitmeninė transformacija 

Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektin

a reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 
Matavim

o 

vienetas 

Atskaito

s taškas  

Tiksla

s  
Ketvirčio Metų 

130 7–2.3 PUNKTAI. 
Įmonių 
skaitmeninimas – 
16706_MVĮ 
skaitmeninė 
transformacija 

Etapas  MVĮ 
skaitmeninė 
transformacij
a. Kvietimai 
teikti 
pasiūlymus 

Paskelbtas 
kvietimas teikti 
paraiškas 

   1 KETV. 2022 Paskelbiami visi konkurencingi kvietimai 
teikti pasiūlymus dėl įmonių skaitmeninės 
transformacijos (subprojektų), pramonės 
duomenų platformų ir duomenų erdvių (2 
paprojekčiai) ir grynųjų pinigų registrų bei 
POS ekosistemų modernizavimo (4 
paprojekčiai) čekių schemos finansavimo, 
nustatant technines užduotis, įskaitant 
tinkamumo kriterijus, kuriais užtikrinama, 
kad atrinkti projektai atitiktų technines 
gaires „Nedaryti reikšmingos žalos“ 
(2021/C58/01), naudojant neįtraukimo 
sąrašą ir reikalavimą laikytis atitinkamų ES 
ir nacionalinių aplinkos teisės aktų.  
 
Investicijos turi būti nukreiptos į 
technologijas ir paslaugas, kuriomis 
skatinamas mažųjų ir vidutinių įmonių 
skaitmeninimas, t. y. e. mokėjimo, e. 
pardavimo ir e. sąskaitų faktūrų išrašymo 
taikomosios programos, skaitmeninės 
reklamos priemonės, nuotolinio darbo 
sistemos, verslo analitika, skaitmeninių 
įgūdžių tobulinimo, atsarginių kopijų 
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Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektin

a reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 
Matavim

o 

vienetas 

Atskaito

s taškas  

Tiksla

s  
Ketvirčio Metų 

kūrimo ir atkūrimo po ekstremaliųjų įvykių 
paslaugos, dirbtinis intelektas, daiktų 
internetas, integruotų sprendimų 
bekontaktėms paslaugoms teikimas, 
kibernetinio saugumo sistemos, debesijos 
infrastruktūros ir paslaugos, pramonės 
duomenų platformų šablonai ir programinė 
įranga, grynųjų pinigų registrai ir POS 
ekosistemos modernizavimas.  

131 7–2.3 PUNKTAI. 
Įmonių 
skaitmeninimas – 
16706_MVĮ 
skaitmeninė 
transformacija 

Etapas MVĮ 
skaitmeninė 
transformacij
a. Produktų 
tiekimas ir 
paslaugų 
teikimas 

Skaitmeninio 
valdymo 
ministerijos 
ataskaita, kuria 
patvirtinamas 
visiškas visų 
keturių 
paprojekčių 
įgyvendinimas, 
įskaitant šiuos 
tikslus: 100000 
MVĮ, gavusių 
paramą 
skaitmeninimo 
kuponais (1 
subprojektas), 
1000 MVĮ, 
kurioms suteikta 
parama pagal 
čekių schemą tik 
pereinant prie 

   2 KETV. 2025 Paramos gavėjų atranka ir įrangos bei 
paslaugų teikimas MVĮ pagal 
konkurencinius kvietimus teikti pasiūlymus, 
laikantis techninių gairių „Nedaryti 
reikšmingos žalos“ (2021/C58/01), 
naudojant pašalinimo sąrašą ir reikalavimą 
laikytis atitinkamų ES ir nacionalinių 
aplinkos teisės aktų. Visų pirma siekiama:  
– Pagal 1 paprojektį: 100000 MVĮ gavo 
skaitmeninimo paramą, finansuojamą pagal 
čekių schemą; 
– Pagal 2 paprojektį: baigta kurti debesijos 
infrastruktūra, 1000 MVĮ, finansiškai 
remiamų pagal čekių schemą joms 
pereinant tik prie debesijos, pateiktas 
pramonės duomenų platformų (IDP) 
šablonas ir įsteigtas Graikijos Gaia-X MVĮ 
centras, taip pat įsteigti 4 pavyzdiniai šalies 
viduje perkelti asmenys; 
– Pagal 4 paprojektį: 400000 kasos aparatų 
patobulinti arba pakeisti kompiuteriniais 
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Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektin

a reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 
Matavim

o 

vienetas 

Atskaito

s taškas  

Tiksla

s  
Ketvirčio Metų 

debesijos (2 
subprojektas); 
Įsteigtos 4 
lengvosios 
pramonės 
duomenų 
platformos ir 
Gaia X MVĮ 
centras (3 
poprojektas). 
Projekto Nr. 4 
pabaigoje buvo 
atnaujinta 
400000 kasos 
aparatų ir 
pakeista 100000 
POS sistemų.  

sprendimais, 100000 senų POS sistemų 
pakeista 
(pateikti naudos gavėjų patvirtinimą dėl 
naujų technologijų, produktų ir (arba) 
mokėjimo įrodymų integravimo, siekiant 
patvirtinti produktų ir paslaugų pirkimą). 

132  7–2.3 PUNKTAI. 
Įmonių 
skaitmeninimas – 
16973_Skaitmenini
o verslo 
ekosistemos 
sukūrimas ir 
mokesčių paskatų 
įvedimas siekiant 
palengvinti MVĮ 
skaitmeninę 
transformaciją 

Etapas Skaitmeninė 
MVĮ 
transformacij
a Teisėkūros 
reforma 
technologijų 
įsisavinimui 
skatinti 

Įsigaliojus 
pirminiams teisės 
aktams ir 
antriniams 
vyriausybės 
aktams, 
susijusiems su 
mokesčių 
paskatų įvedimu 
skaitmeninėms 
investicijoms, ir 
Skaitmeninio 
valdymo 

   2 KETV. 2025 Nustatyti ir įgyvendinti veiksmus, skirtus 
skaitmeninio verslo ekosistemai, kuria 
skatinama MVĮ skaitmeninė transformacija, 
sukurti, visų pirma a) kuriant skaitmeninę 
infrastruktūrą finansuojant skaitmeninių 
priemonių ir procesų pasiūlą ir 
įgyvendinimą, taip pat didinant įmonių 
vadovų skaitmeninį sąmoningumą ir b) 
tiesiogiai skatinant investicijas į 
skaitmeninę transformaciją, pasinaudojant 
itin dideliu investicijų į materialųjį ir 
nematerialųjį turtą atskaitymu, siekiant 
pakeisti verslo aplinką ir padidinti 
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Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektin

a reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 
Matavim

o 

vienetas 

Atskaito

s taškas  

Tiksla

s  
Ketvirčio Metų 

ministerijos 
ataskaitos, 
kuriose 
dokumentuojam
as skaitmeninio 
verslo 
ekosistemos 
sukūrimas.  

investicijas į šiuolaikines skaitmenines 
technologijas. 
 
Teisės aktai dėl mokesčių paskatų, kuriomis 
remiamas ekonomikos žalinimas, 
energetikos ir skaitmeninė pertvarka, turi 
atitikti tinkamumo kriterijus, kuriais 
užtikrinama, kad atrinkti projektai atitiktų 
technines gaires „Nedaryti reikšmingos 
žalos“ (2021/C58/01), naudojant 
pašalinimo sąrašą ir reikalavimą laikytis 
atitinkamų ES ir nacionalinės aplinkos 
teisės aktų. 
 
Investicijomis siekiama skatinti investicijas į 
skaitmeninę transformaciją, t. y. produktų 
ir paslaugų, susijusių su e. mokėjimu, e. 
pardavimu ir e. sąskaitų faktūrų išrašymo 
taikomosiomis programomis, skaitmeninės 
reklamos priemonėmis, nuotolinio darbo 
sistemomis, verslo analize, skaitmeninių 
įgūdžių tobulinimo, atsarginių kopijų 
kūrimo ir atkūrimo po ekstremaliųjų įvykių 
paslaugomis, dirbtiniu intelektu, daiktų 
internetu, integruotais bekontakčių 
paslaugų sprendimais, kibernetinio 
saugumo sistemomis, debesijos 
infrastruktūromis ir paslaugomis, pramonės 
duomenų platformų šablonais ir 
programine įranga, grynųjų pinigų registrais 
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Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektin

a reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 
Matavim

o 

vienetas 

Atskaito

s taškas  

Tiksla

s  
Ketvirčio Metų 

ir POS ekosistemos modernizavimu, 
skatinimu. 
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H. 3.1 KOMPONENTAS: SKATINTI DARBO VIETŲ KŪRIMĄ IR DALYVAVIMĄ 

DARBO RINKOJE 

ŠisGraikijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentas  apima 

priemones, kuriomis siekiama pertvarkyti ir stiprinti aktyvią darbo rinkos politiką, didinti 

valstybinių užimtumo tarnybų veiksmingumą ir sukurti veiksmingą apsaugos nuo nedarbo 

sistemą, kartu stiprinant paskatas sugrįžti į darbo rinką. Didžioji dalis šių priemonių yra skirta 

aktyvios darbo rinkos politikai, įskaitant aktyvumo skatinimo programas, kuriomis 

subsidijuojamas užimtumas privačiajame sektoriuje ir skatinamas darbo jėgos kvalifikacijos 

kėlimas ir perkvalifikavimas, taip pat investicijoms, kuriomis siekiama didinti valstybinės 

užimtumo tarnybos pajėgumus (iki 2022 m. balandžio 18 d. DYPA), teikiant geresnes 

skaitmeninimo ir konsultavimo paslaugas. Vykdant pasyvios darbo rinkos politikos reformą, 

planu siekiama pagerinti bedarbio pašalpų aprėptį ir paskirstymą, stiprinti minimalios 

socialinės apsaugos sistemą, skatinti dalyvavimą darbo rinkoje, be kita ko, tarp pažeidžiamų 

grupių, ir didinti socialinės apsaugos sistemos veiksmingumą ir efektyvumą. Komponentas 

atitinka konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas užtikrinti veiksmingą paramą darbo 

rinkos aktyvumo skatinimui, investuoti į įgūdžius ir įsidarbinimo galimybes ir gerinti viešojo 

administravimo skaitmeninimą (2020 m.konkrečiaišaliai skirtos rekomendacijos Nr. 2 ir Nr. 3 

ir 2019 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija). Be to, daugiausia dėmesio skiriant įgūdžių 

ir užimtumo skatinimui, be kita ko, skaitmeniniame ir žaliajame sektoriuose, šiuo 

komponentu remiama skaitmeninė ir žalioji pertvarka. Numatoma, kad jokia šio komponento 

priemonė nedarys reikšmingos žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 

2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane 

nustatytų priemonių ir rizikos mažinimo veiksmų aprašymą pagal technines gaires „Nedaryti 

reikšmingos žalos“ (2021/C58/01).  

H.1. Su negrąžintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų aprašymas 

Reforma: Darbo teisėsmodernizavimas ir supaprastinimas (priemonė ID: 16744) 

Reforma apima išsamaus darbo įstatymo, kuriuo siekiama racionalizuoti pagrindinius darbo 

rinkos aspektus siekiant pagerinti jos veikimą, įsigaliojimą. Visų pirma reforma siekiama 

modernizuoti: a) individualią darbo teisę, b) kolektyvinio darbo įstatymą ir profesinių sąjungų 

teisę, c) Darbo ministerijos ERGANI IT sistemą, naudojamą darbo rinkai stebėti ir 

nedeklaruojamam bei nepakankamai deklaruojamam darbui nustatyti, ir d) profesinio ir 

asmeninio gyvenimo pusiausvyros sistemą. Pagrindiniai reformos tikslai – didinti darbo vietų 

kūrimą ir konkurencingumą, kovoti su nedeklaruojamu ir nepakankamai deklaruojamu darbu, 

gerinti profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą ir mažinti vyrų ir moterų užimtumo 

skirtumus. Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2021 m. rugsėjo 30d. 

Investicijos: Skaitmeninė darbo sistemų transformacija (priemonė ID: 16750) 

Investicijomis daugiausia dėmesio skiriama viešojo administravimo institucijų gebėjimų teikti 

geresnes ir greitesnes paslaugas darbuotojams ir darbdaviams modernizavimui, siekiant 

sumažinti biurokratizmą, pagerinti darbo rinkos stebėsenos mechanizmų veiksmingumą, 

mažinti nedeklaruojamą ir nedeklaruojamą darbą ir laiku gauti tikslius duomenis. Visų pirma 

investicijas sudaro e-EFKA (Unified Social Security Fund) skaitmeninės infrastruktūros, 
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įskaitant Skaitmeninių pensijų skyrimo sistemą (ATLAS), modernizavimas ir atskirų IT 

sistemų (ERGANI, EFKA ir SEPE) sujungimas į vieną sistemą (ARIADNE). Galiausiai 

investicijos apima integruotos IT sistemos darbuotojų sveikatos ir saugos klausimais 

(HERIDANOS) sukūrimą. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. birželio 30 d. 

Reforma: Aktyvios darbo rinkos politikos reforma (priemonė ID: 16747) 

Aktyvios darbo rinkos politikos reforma siekiama kuo labiau padidinti jos veiksmingumą 

pertvarkant ir stiprinant darbo užmokesčio subsidijų programas ir laipsniškai pereinant prie 

naujo ADRP įgyvendinimo modelio. Reforma derinama su didelėmis investicijomis. Tai visų 

pirma a) penkios tikslinės trumpalaikės programos, pagal kurias subsidijuojamas užimtumas 

privačiajame sektoriuje 41500 bedarbių (įskaitant mokymo ir užimtumo rėmimo programą), 

b) naujo bandomuoju išbandytu atvirosios darbo rinkos politikos įgyvendinimo modelio 

įgyvendinimu papildomose trijose geografinėse srityse (dalyviams siūloma 22500 mokymo 

programų, 7000 užimtumo subsidijų ir 85 0 subsidijų verslumui), c) laikinas valstybinės 

užimtumo tarnybos konsultantų skaičiaus didinimas (600 papildomų konsultantų 4 metams) ir 

d) konsultavimo darbuotojų mokymas. Speciali skirtų dotacijų dalis turi padėti ugdyti 

žaliuosius įgūdžius ir darbo vietas žaliojoje ekonomikoje. Reforma ir investicijos baigiamos 

įgyvendinti ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d. 

Reforma: Pasyvios darbo rinkos politikos reforma, kuria remiamas perėjimas prie užimtumo 

(ID priemonė: 16746) 

Reforma apima du bandomuosius projektus, skirtus nedarbo draudimo sistemai reformuoti. 

Šiais projektais tiriamas a) ilgalaikio nedarbo išmokos lygio ir aprėpties didinimo ir b) 

standartinės bedarbio pašalpos indeksavimo iki paskutinio grynojo darbo užmokesčio lygio 

poveikis darbo rinkai. Be to, į planą įtrauktos nulinės kainos reformos, kuriomis siekiama: a) 

toliau tobulinti šiuo metu valstybinės užimtumo tarnybos ir darbo ieškančių asmenų 

tarpusavio įsipareigojimų sistemą, b) konsoliduoti ir racionalizuoti bedarbio išmokas ir 

išmokas, kad būtų padidintas viešųjų išlaidų efektyvumas, ir c) pašalinti kliūtis bedarbių 

kvalifikacijos kėlimui ir (arba) perkvalifikavimui išsaugant jų teisę į bedarbio pašalpą 

dalyvaujant mokymuose. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2024 m. gruodžio 31 d. 

Investicijos: DYPA vietos VUT (KPA2) restruktūrizavimas ir pervadinimas (ID priemonė: 

16941) 

Investicijomis siekiama reformuoti Graikijos valstybinę užimtumo tarnybą (DYPA), siekiant 

pagerinti jos paslaugų kokybę, bendrą pajėgumą ir veiksmingumą. Investicija apima a) 

organizacinę Valstybinės užimtumo tarnybos (DYPA) reformą, kuria atnaujinamas jos 

valdymo modelis ir nustatoma nauja organizacinė struktūra ir finansų valdymo sistema; 

pertvarkyti ir renovuoti 118 DYPA vietos padalinių užimtumui skatinti (KPA2), iš naujo 

sutelkiant dėmesį į individualizuotas derinimo paslaugas, geresnį konsultavimą ir 

informavimo veiklą; nauja DYPA komunikacijos strategija; d) klientų aptarnavimo kokybės 

kontrolės mechanizmų tobulinimas matuojant ir stebint veiksmingumo, efektyvumo, našumo 

ir klientų pasitenkinimo aspektus; naujų profiliavimo ir konsultavimo paslaugų formų 

įgyvendinimas. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

Investicijos: Valstybinės užimtumo tarnybos (DYPA) skaitmeninė transformacija (ID 

priemonė: 16942) 



 

 

15831/23 ADD 1   98 

 ECOFIN 1A  LT 
 

Investicijomis daugiausia dėmesio skiriama valstybinės užimtumo tarnybos (DYPA) 

skaitmeninei transformacijai, siekiant padidinti siūlomų paslaugų veiksmingumą. Visų pirma 

investicijomis numatoma skaitmeninti DYPA archyvus, DYPA įsigyti kelias naujas IT 

sistemas – tiek internetines, tiek vietines taikomąsias programas, ir pertvarkyti kai kurias 

dabartines operacines sistemas. Investicijos taip pat apima: a) skaitmeninių paslaugų plėtrą 

(per „DYPAapp“), kuri suteiks galimybę DYPA teikti e. paslaugas bedarbiams ir įmonėms 

mobiliaisiais telefonais ir planšetiniais kompiuteriais, ir b) labai pažangiausia atitikties 

nustatymo priemonė, padedanti DYPA optimizuoti darbo jėgos pasiūlos ir paklausos derinimo 

procesą. Pirmiau nurodytos investicijos padės užtikrinti geresnę duomenų valdymo ir 

sprendimų priėmimo sistemą, kuo daugiau išteklių ir didesnį klientų pasitenkinimą. 

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. 
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H.2.  Su negrąžintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis 

6 pagrindinė reforma: Darbo teisės modernizavimas ir supaprastinimas ir skaitmeninė darbo sistemų transformacija 

Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei 

tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos 

reikšmės) 

Orientacinis reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

133 8–3.1. Darbo vietų 
kūrimo ir dalyvavimo 
darbo rinkoje 
skatinimas – 
16744_Darbo teisės 
modernizavimas ir 
supaprastinimas 

Etapas Darbo 
įstatymo 
įsigaliojimas 

Įstatymo 
nuostata, 
nurodanti 
įsigaliojimą –  

   III KETV. 2021 Darbo įstatymo, kuriuo 
modernizuojamas a) individualus 
darbo įstatymas, b) įstatymas dėl 
kolektyvinės darbo ir profesinių 
sąjungų teisės, c) Darbo ministerijos 
ERGANI IT sistema, naudojama darbo 
rinkai stebėti ir nedeklaruojamam bei 
nepakankamai deklaruojamam darbui 
nustatyti, ir d) profesinio ir asmeninio 
gyvenimo pusiausvyros sistema, 
įsigaliojimas. 

134 8–3.1. Darbo vietų 
kūrimo ir dalyvavimo 
darbo rinkoje 
skatinimas – 
16750_Skaitmeninė 
darbo sistemų 
transformacija 

Etapas Darbo IT 
sistemų 
sutarčių 
sudarymas 

Pranešimas 
apie sutarčių 
sudarymą 

   4 KETV. 2022 Sutarties sudarymas dėl šių projektų: 
Bendra darbo rinkos stebėsenos IT 
sistema (ARIADNE) 
Darbuotojų sveikata ir sauga 
(HERIDANOS) 
Teisės aktais nustatyto minimaliojo 
darbo užmokesčio nustatymo 
procesas 
– Bendrojo pensijų fondo (e-EFKA) 
draudimo istorijos skaitmeninimas  
– Nauja integruota e-EFKA informacinė 
sistema (EFKA IITS) 
Skaitmeninės pensijų skyrimo sistemos 
(ATLAS) atnaujinimas 

135 8–3.1. Darbo vietų 
kūrimo ir dalyvavimo 
darbo rinkoje 

Tikslas DYPA 
skaitmeninimo 
A3 A4 

 Suskaitmenintų 
DYPA archyvų 
A3/A4 puslapių 

0 8 000 000 4 KETV. 2023 DYPA archyvų 8000000 A3/A4 
puslapių skaitmeninimo užbaigimas, 
kaip patvirtinta DYPA ataskaitoje. 
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Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei 

tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos 

reikšmės) 

Orientacinis reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

skatinimas – 
16942_Viešosios 
užimtumo tarnybos 
skaitmeninė 
transformacija (DYPA) 

puslapiai 
suskaitmeninti 
archyvai 

skaičius  

135a 8–3.1. Darbo vietų 
kūrimo ir dalyvavimo 
darbo rinkoje 
skatinimas – 
16942_Viešosios 
užimtumo tarnybos 
skaitmeninė 
transformacija 

Tikslas DYPA 
skaitmeninė 
transformacija 

DYPA 
ataskaita, 
kuria 
patvirtinamas 
projektų 
užbaigimas a, 
b, c ir d 

   4 KETV. 2025 Valstybinės užimtumo tarnybos 
skaitmeninės transformacijos 
užbaigimas:  
a) septynių naujų IT sistemų (tiek 
internetinių, tiek vietinių taikomųjų 
programų(profesinio mokymo nuo 
kranto, turto valdymo sistemos, FMIS, 
HRM, kibernetinio saugumo, pokalbių 
robotų, virtualiųjų stalinių kompiuterių 
infrastruktūros (VDI))pirkimas;  
b) pertvarkyti tris dabartines 
valstybinės užimtumo tarnybos IT 
sistemas, t. y. (buvusi OEAD) DYPA 
programėlę, OPS (buvusi OAED) DYPA 
(buvusi OAED) DYPA – naują įrodymais 
grindžiamą ir duomenimis grindžiamą 
sprendimų priėmimo sistemą; 
C) skaitmeninių paslaugų plėtra 
(naudojant programėlę DYPA), kad 
DYPA galėtų teikti e. paslaugas 
bedarbiams ir įmonėms mobiliaisiais 
telefonais ir planšetiniais 
kompiuteriais;  
d) sukurti priemonę, kuri padėtų 
valstybinei užimtumo tarnybai 
optimizuoti darbo jėgos pasiūlos ir 
paklausos derinimo procesą.  



 

 

15831/23 ADD 1   101 

 ECOFIN 1A  LT 
 

Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei 

tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos 

reikšmės) 

Orientacinis reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

 

136 8–3.1. Darbo vietų 
kūrimo ir dalyvavimo 
darbo rinkoje 
skatinimas – 
16750_Skaitmeninė 
darbo sistemų 
transformacija 

Etapas Atlas pensijų 
skyrimo 
sistemos 
užbaigimas 

Antrinės teisės 
aktų, kuriais 
nustatoma 
sistema, 
įsigaliojimas 

   2 KETV. 2025 Skaitmeninės pensijų skyrimo sistemos 
(ATLAS) atnaujinimo užbaigimas, kad 
būtų galima geriau tvarkyti prašymus 
dėl pensijų ir vienkartinių išmokų, 
įsigaliojus antriniams teisės aktams, 
kuriais įgyvendinama sistema 

137 8–3.1. Darbo vietų 
kūrimo ir dalyvavimo 
darbo rinkoje 
skatinimas – 
16750_Skaitmeninė 
darbo sistemų 
transformacija 

Etapas Įsigaliojo 
antrinės teisės 
aktai dėl 
Ariadne 
vienos IT 
sistemos 

Antrinės teisės 
aktų, kuriais 
visoje šalyje 
pradedamas 
duomenų 
rinkimas 
naudojantis 
sistema, 
įsigaliojimas 

   4 KETV. 2024 Bendros darbo rinkos stebėsenos IT 
sistemos (ARIADNE) įgyvendinimas 
įsigaliojus antriniams teisės aktams, 
kuriais visoje šalyje pradedamas 
duomenų rinkimas per sistemą.  
Sistema užtikrina skaitmeninį darbo 
laiko registravimą (e. darbo kortelę, 
laiką ir dalyvavimą) ir vieną darbo ir 
socialinio draudimo administracinių 
duomenų vartą. 
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I. 3.2 KOMPONENTAS: ŠVIETIMAS, PROFESINIS RENGIMAS IR MOKYMAS IR 

ĮGŪDŽIAI 

Šiuo Graikijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentu siekiama 

gerinti švietimo ir mokymosi visą gyvenimą sistemų kokybę, veiksmingumą ir efektyvumą. 

Šis komponentas apima investicijas į horizontaliąsias skaitmeninių, žaliųjų ir finansinio 

raštingumo įgūdžių tobulinimo programas, skirtas iš viso 628000 paramos gavėjams. Kartu 

vykdoma mokymosi visą gyvenimą sistemos reforma, kuria siekiama pagerinti mokymo 

paslaugų teikimą, ir reformų bei investicijų rinkinys, kuriame daugiausia dėmesio skiriama 

profesiniam rengimui ir mokymui bei pameistrystės sistemoms, siekiant pagerinti jų atitiktį 

darbo rinkos poreikiams. Kalbant apie profesinį rengimą ir mokymą, planu siekiama atnaujinti 

profesinio rengimo ir mokymo infrastruktūrą bei įrangą ir modernizuoti esamas mokymo 

programas. Be to, plane numatyta nauja universitetų kompetencijos strategija, kuria siekiama 

pagerinti jų mokslinių tyrimų rezultatus ir švietimo kokybę investuojant į mokslinių tyrimų ir 

švietimo infrastruktūros modernizavimą, remiant mokslinių tyrimų  ir doktorantūros 

projektus, be kita ko, bendradarbiaujant su privačiuoju sektoriumi, ir kviestinių profesorių 

programas. Šios reformos derinamos su investicijomis į švietimo sistemos skaitmeninimą, 

kurių didelė dalis skiriama pradinių ir vidurinių mokyklų interaktyvioms mokymosi 

sistemoms ir mokiniams bei studentams iš mažas pajamas gaunančių šeimų skirtiems 

kuponams IT įrangai įsigyti.  

Komponentas atitinka konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas investuoti į švietimą, 

įsidarbinimo galimybes ir įgūdžius ir gerinti viešojo administravimo skaitmeninimą 

(konkrečioms šalims skirtos rekomendacijos Nr. 3 2020 ir 2 2019). Numatoma, kad jokia šio 

komponento priemonė nedarys reikšmingos žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta 

Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 

didinimo plane nustatytų priemonių ir rizikos mažinimo veiksmų aprašymą pagal technines 

gaires „Nedaryti reikšmingos žalos“ (2021/C58/01). 

I.1.  Su negrąžintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų aprašymas 

Reforma: Nauja strategija dėl įgūdžių ugdymo visą gyvenimą. Graikijos kvalifikacijos 

kėlimo ir perkvalifikavimo sistemos modernizavimas ir modernizavimas (ID priemonė: 

16913) 

Reforma siekiama pagerinti mokymosi visą gyvenimą sistemą, kad ji taptų kokybiškesnė ir 

labiau atitiktų darbo rinkos poreikius. Visų pirma reforma sudaromos sąlygos geriau stebėti ir 

tenkinti darbo rinkos paklausos poreikius modernizuojant, atnaujinant ir sujungiant esamus 

įvairių ministerijų ir agentūrų duomenų rinkinius, įskaitant 2016 m. sukurtą darbo rinkos 

diagnostikos mechanizmą. Vykdant reformą taip pat nustatomos kvalifikacijos kėlimo visą 

gyvenimą sąskaitos, kurios, kaip tikimasi, bus pagrindinė nuolatinio mokymo priemonė 

atsižvelgiant į individualizuotus poreikius, ir naujas nacionalinis reikalavimus atitinkančių 

mokymo paslaugų teikėjų sąrašas, kuriame instruktoriams bus taikomi minimaliomis 

sąnaudomis grindžiami kokybės kriterijai. Galiausiai reforma padės sukurti naują valdymo 

struktūrą – Nacionalinę įgūdžių tarybą, kuri turėtų būti įsteigta DYPA ir kuri būtų atsakinga 

už kasmet atnaujinamos nacionalinės įgūdžių strategijos rengimą. Kartu su reforma 

investuojama į horizontaliąsias kvalifikacijos kėlimo programas, skirtas įvairioms gyventojų 

grupėms, kuriomis siekiama suteikti a) bazinius ir vidutinio lygio skaitmeninius įgūdžius, b) 

žaliuosius įgūdžius ir c) finansinio raštingumo įgūdžius. Reforma ir investicijos baigiamos 

įgyvendinti ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d. 
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Reforma: Universitetų ir inovacijų kompetencijos strategija (ID priemonė: 16289) 

Reforma siekiama pagerinti Graikijos universitetų mokslinių tyrimų rezultatus ir 

ekstroversiją, be kita ko, pritraukiant kvalifikuotus ir garsius akademinius darbuotojus ir 

mokslo darbuotojus, taip pat gerinti studentams siūlomo švietimo kokybę ir atitiktį darbo 

rinkos poreikiams. Visų pirma reformoje numatyta a) 70 mokslinių tyrimų projektų 

(mokslinių tyrimų kompetencijos grupių) finansavimo schema, skirta žinomiems 

nacionaliniams ar tarptautiniams mokslininkams, skatinant juos vykdyti novatoriškus ir 

bendradarbiavimu grindžiamus mokslinių tyrimų projektus su privačiojo sektoriaus įmonėmis 

Graikijoje; finansavimo programa (lankiuojantys profesoriai ir (arba) kviestiniai mokslo 

darbuotojai), kuria 60 žymių akademinių darbuotojų užsienio universitetuose arba mokslinių 

tyrimų institutuose, visų pirma skirta ne ES universitetams, stojant į Graikijos universitetus ne 

ilgiau kaip du akademinius semestrus ir dėstyti arba dalyvauti bendruose mokslinių tyrimų 

projektuose; C) modernizuoti atrinktų Graikijos universitetų ir taikomųjų mokslų ir 

technologijų universitetų padalinių mokslinių tyrimų ir švietimo infrastruktūrą; d) dvejus 

metus finansuoti 70 pramonės doktorantūros programų, bendradarbiaujant su privačiojo 

sektoriaus įmonėmis; teikti finansavimą atskiriems mokslo darbuotojams arba mokslininkų 

grupėms remiantis kompetencijos kriterijais; ir f) Graikijos nacionalinio bibliotekų tinklo 

skaitmeninės transformacijos. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

Reforma: Pameistrystės sistemos stiprinimas (priemonė ID: 16794) 

Reformos tikslas – atkurti valstybinės užimtumo tarnybos (DYPA EPAS) pameistrystės 

profesines mokyklas, kurios yra neatsiejama vyriausybės profesinio rengimo ir mokymo 

(PRM) ir jaunimo užimtumo strategijos dalis. Visų pirma reforma apima 1) naujos 

nacionalinės profesinio rengimo ir mokymo sistemos teisinės sistemos sukūrimą; Mokymosi 

procesų supaprastinimas ir naujų metodikų bei priemonių, pvz., e. mokymosi platformų ir 

suskaitmeninto mokymo turinio tiek pameistrių, tiek instruktorių integravimas; Įvertinti, 

pertvarkyti ir atnaujinti dabartines mokymo programas (atsižvelgiant į socialinių partnerių ir 

darbdavių indėlį), siekiant jas dar labiau suderinti su faktiniais darbo rinkos poreikiais; 4) 

profesinio mokymo infrastruktūros (laboratorijų ir įrangos) atnaujinimas ir modernizavimas; 

EPAS pastatų renovacija siekiant pagerinti energijos vartojimo efektyvumą ir erdvinį 

funkcionalumą; Virtualiosios tikrovės technologijų integravimas į kasdienio mokymosi 

modulius; 7) MEPA mokyklose įgyvendinti išsamią instruktorių mokymo programą; 

Komunikacijos kampanijos, kuria siekiama skatinti pameistrystės sistemą, įgyvendinimas. 

Speciali skirtų dotacijų dalis skiriama žaliesiems įgūdžiams, darbo vietoms ir žaliajai 

ekonomikai skatinti. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

Energijos vartojimo efektyvumo renovacija ir priemonės turi atitikti i) bent vidutinio lygio 

renovaciją, kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijoje (ES) 2019/786 dėl pastatų renovacijos, 

arba b) tiesiogiai ir netiesiogiai išmetamą ŠESD kiekį sumažinti vidutiniškai bent 30 proc., 

palyginti su ex ante išmetamu teršalų kiekiu. Tikimasi, kad šia priemone nedaroma 

reikšminga žala aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, 

atsižvelgiant į priemonės aprašymą ir ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane 

nustatytus rizikos mažinimo veiksmus pagal technines gaires „Nedaryti reikšmingos žalos“ 

(2021/C58/01). Visų pirma pagal priemonę reikalaujama, kad statybos darbus atliekantys ūkio 

subjektai užtikrintų, kad ne mažiau kaip 70 % (masės) nepavojingų statybos ir griovimo 

atliekų (išskyrus natūraliai susidarančias medžiagas, nurodytas 2000 m. gegužės 3 d. 

Sprendimu 2000/532/EB, pakeičiančiu Sprendimą 94/3/EB, nustatantį atliekų sąrašą pagal 

Tarybos direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų 1 straipsnio a punktą, ir Tarybos sprendimą 

94/904/EB, nustatantį pavojingų atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 91/689/EEB dėl 
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pavojingų atliekų 1 straipsnio 4 dalį (pranešta dokumentu Nr. C(2000) 1147)) 17 05 04 

kategorijoje) parengiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbimas ir kitoks medžiagų 

naudojimas, įskaitant užpildymo operacijas, kai atliekos naudojamos vietoj kitų medžiagų, 

laikantis atliekų hierarchijos ir ES statybos ir griovimo atliekų tvarkymo protokolo. 

Reforma: Darbo jėgos įgūdžių ugdymas, perkvalifikavimas ir kvalifikacijos kėlimas taikant 

pertvarkytą mokymo modelį (Profesinio švietimo ir mokymo reforma) (ID priemonė: 16792) 

Reforma siekiama 1) pagerinti kokybės kontrolę (pvz., vertinimo sistemas, kuriomis stebima 

stažuotojų pažanga ir rezultatai) valstybinės užimtumo tarnybos (DYPA) profesinio mokymo 

padaliniuose, 2) atnaujinti savo modulius atsižvelgiant į esamus ir būsimus darbo rinkos 

poreikius, vykdant visapusišką DYPA aktyvios darbo rinkos politikos reformą ir 3) skatinti e. 

mokymąsi ir mokymo turinio skaitmeninimą. Tai derinama su investicijomis į laboratorijų 

renovaciją ir įrangos tiekimą. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

Reforma: Profesinio rengimo ir mokymo modernizavimas (ID priemonė: 16934) 

Siūloma reforma siekiama paspartinti Įstatymo Nr. 4763/2020 įgyvendinimą. Tikimasi, kad 

siūlomais veiksmais 1) bus prisidėta prie to, kad profesinis rengimas ir mokymas taptų 

patrauklia švietimo trajektorija, 2) stiprinti švietimo ir darbo rinkos poreikių sąsają ir 3) 

suteikti įgūdžių, kurių reikia dvejopai žaliajai ir skaitmeninei pertvarkai, ir suteikti daugiau 

užimtumo perspektyvų, visų pirma jaunimo. Reformą sudaro šie komponentai: penkių teminių 

ir dešimties eksperimentinių IEK (Vokietijos mokymo institutų) projektavimą ir plėtojimą 

atnaujinant pastatus, tiekiant įrangą ir medžiagas, rengiant naujas mokymo programas ir 

mokymo programas bei teikiant papildomą mokymą ir (arba) mokymą instruktoriams; b) 25 

modelio „Profesinės licėjos“ (EPAL modelis) projektavimą ir plėtojimą atnaujinant pastatus, 

tiekiant įrangą ir medžiagas, rengiant naujas mokymo programas ir mokymo programas, taip 

pat teikiant papildomą mokymą ir (arba) mokymą jų mokytojams ( ΕPΑL pavyzdys); C) 

išplėsti Nacionalinės kvalifikacijų sertifikavimo ir profesinio orientavimo organizacijos 

(EOPPEP) skaitmenines paslaugas ir plėtoti e. mokymosi profesinio mokymo platformą, 

pagal kurią esama mokymosi medžiaga paverčiama e. mokymosi moduliais. Visais projektais 

siekiama skatinti moteris dalyvauti profesinio rengimo ir mokymo veikloje ir ugdyti jų 

vadovavimo įgūdžius. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

Investicijos: Skaitmeninė švietimo transformacija (ID priemonė: 16676) 

Investicijomis numatoma skaitmeninė švietimo transformacija turinio, infrastruktūros ir 

paslaugų požiūriu, kartu su jomis pateikiama išsami reformų strategija, kuria siekiama 

atnaujinti mokymo programas, racionalizuoti paslaugas ir stebėti švietimo rezultatus. 

Investicijas sudaro šie komponentai: Skaitmeninis turinys mokyklose; skaitmeninė įranga 

mokyklose; mokyklų mokytojų profesinis tobulėjimas ir skaitmeninės paslaugos mokyklose ir 

universitetuose. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

Investicijos: Profesinio rengimo ir mokymo (PRM) modernizavimas: Laboratorinės įrangos 

tiekimas IEK, EPAL, pameistrystės klasėms pasibaigus vidurinės mokyklos ir profesinio 

mokymo mokykloms (ID priemonė: 16933) 

Šiomis investicijomis siekiama modernizuoti ir modernizuoti profesinio rengimo ir mokymo 

įstaigų laboratorijų infrastruktūrą visoje Graikijoje, visų pirma profesinio mokymo institutų 

(IEK), aukštesniųjų profesinių mokyklų (EPAL), pameistrystės po vidurinės mokyklos ir 
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profesinio mokymo mokyklų. Šios investicijos papildo profesinio rengimo ir mokymo 

tobulinimo reformą. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. 
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I.2.  Su negrąžintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis 

5 didžiausios investicijos: Nauja strategija dėl įgūdžių ugdymo visą gyvenimą. Graikijos įgūdžių tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos 
modernizavimas ir tobulinimas 

Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Sie

ktina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei 

tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

138 9–3.2. Švietimas, 
profesinis 
rengimas ir 
mokymas ir 
įgūdžiai – 
16913_Nauja 
visą gyvenimą 
trunkančio 
įgūdžių ugdymo 
strategija: 
Graikijos įgūdžių 
tobulinimo ir 
perkvalifikavimo 
sistemos 
modernizavimas 
ir tobulinimas 

Etapas Mokymosi 
visą gyvenimą 
strategijos 
įsigaliojimas 

Pirminės ir 
antrinės 
teisės aktų 
įsigaliojimas  

   2 KETV. 2022 Remiantis Nacionaline mokymosi visą gyvenimą 
strategija, įsigalios pirminiai ir antriniai teisės aktai, 
kuriuose bus nustatyti pagrindiniai naujos mokymosi 
visą gyvenimą sistemos elementai (įskaitant nuostatas 
dėl Nacionalinės įgūdžių tarybos, kaip centrinės 
priežiūros institucijos, įsteigimo, įgūdžių sąskaitų visą 
gyvenimą sudarymo, nacionalinio reikalavimus 
atitinkančių mokymo paslaugų teikėjų sąrašo ir 
rezultatų suvestinės bei darbo rinkos analizės 
mechanizmo). 

139 9–3.2. Švietimas, 
profesinis 
rengimas ir 
mokymas ir 
įgūdžiai – 
16913_Nauja 
visą gyvenimą 
trunkančio 
įgūdžių ugdymo 
strategija: 
Graikijos įgūdžių 

Tikslas Mokymo 
programų 
mokymosi 
visą gyvenimą 
strategijos 
užbaigimo 
patvirtinimas 

 Asmenų, 
gavusių 
sėkmės 
pažymėjimą
, skaičius 
dalyvavima
s mokymo 
programoje 

 

0 150 000 4 KETV. 2022 Bent 150000 dalyvių skaitmeninio, žaliojo ir finansinio 
raštingumo įgūdžių mokymo programų užbaigimas ir 
visų sėkmingų dalyvių įgytų įgūdžių patvirtinimas ir 
sertifikavimas.  
 Šiomis investicijomis siekiama patenkinti šių gyventojų 
grupių skaitmeninio, žaliojo ir finansinio raštingumo 
įgūdžių poreikį: bedarbiai, ypač jaunimas ir ilgalaikiai 
bedarbiai, b) darbuotojai, ypač tie, kuriems kyla didelė 
nedarbo rizika, ir tie, kurie lieka nuošalyje dėl darbo 
erdvės technologijų, c) darbuotojams, ypač MVĮ, 
turinčioms ribotus vidaus mokymo pajėgumus, d) 
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Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Sie

ktina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei 

tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

tobulinimo ir 
perkvalifikavimo 
sistemos 
modernizavimas 
ir tobulinimas 

 viešojo sektoriaus darbuotojams, įskaitant mokytojus. 
Siūlomi įgūdžiai: pagrindiniai skaitmeniniai įgūdžiai, b) 
vidutinio lygio skaitmeniniai įgūdžiai, c) žalieji įgūdžiai ir 
d) finansinio raštingumo įgūdžiai. 

140  9–3.2. Švietimas, 
profesinis 
rengimas ir 
mokymas ir 
įgūdžiai – 
16913_Nauja 
visą gyvenimą 
trunkančio 
įgūdžių ugdymo 
strategija: 
Graikijos įgūdžių 
tobulinimo ir 
perkvalifikavimo 
sistemos 
modernizavimas 
ir tobulinimas 

Tikslas Mokymo 
programos 
mokymosi 
visą gyvenimą 
etapo 
užbaigimo 
patvirtinimas 

 Asmenų, 
gavusių 
sėkmės 
pažymėjimą
, skaičius 
mokymo 
programos 
užbaigimas 

150 000 500 000 4 KETV. 2025 500000 dalyvių skaitmeninio, žaliojo ir finansinio 
raštingumo įgūdžių mokymo programų užbaigimas 
(bendras 1 etapas ir 2 etapas) ir įgūdžių, įgytų pagal abi 
mokymo programas, patvirtinimas ir sertifikavimas 
visiems sėkmingiems dalyviams.  
Iš visų dalyvių ne mažiau kaip 33 proc. (167000 dalyvių) 
turi būti vykdę mokymo programas, susijusias su 
žaliaisiais įgūdžiais ir darbo vietomis žaliojoje 
ekonomikoje.  

 

 

11 grupė: Skatinti darbo vietų kūrimą ir dalyvavimą darbo rinkoje/švietimą, profesinį rengimą ir mokymą bei įgūdžius. DYPA. Reformos ir investicijos 

● DYPA vietos VUT (KPA2) restruktūrizavimas ir pervadinimas (ID: 16941) 

● Aktyvios darbo rinkos politikos reforma (ID: 16747) 
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● Gamybinės praktikos sistemos stiprinimas (ID: 16794) 

● Pasyvios darbo rinkos politikos reforma, kuria remiamas perėjimas prie užimtumo (ID: 16746) 

● Darbo jėgos įgūdžių ugdymas, perkvalifikavimas ir kvalifikacijos kėlimas taikant pertvarkytą mokymo modelį (Profesinio švietimo ir mokymo reforma) 

(ID: 16792)
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141 8–3.1. Darbo vietų 
kūrimo ir dalyvavimo 
darbo rinkoje 
skatinimas – 
16941_DYPA vietos 
VUT 
restruktūrizavimas ir 
pervadinimas (KPA2) 

Etapas DYPA 
Organizacinė 
reforma. Teisės 
aktų 
įsigaliojimas  

Teisės aktų 
įsigaliojimas  

   III KETV. 2021 Graikijos darbo jėgos užimtumo organizacijos (DYPA) 
organizacinės reformos įsigaliojimas, restruktūrizavimas, 
renovavimas ir vietos valstybinių užimtumo tarnybų 
pertvarkymas, siekiant pagerinti siūlomų paslaugų 
kokybę, pajėgumus ir veiksmingumą. 

141a 8–3.1. Darbo vietų 
kūrimo ir dalyvavimo 
darbo rinkoje 
skatinimas – 
16941_DYPA vietos 
VUT 
restruktūrizavimas ir 
pervadinimas (KPA2) 

Etapas KPA2 
atnaujinimas, 
komunikacijos 
strategija, 
klientų 
aptarnavimo 
kokybės 
kontrolė, 
naujos 
profiliavimo ir 
konsultavimo 
paslaugų 
formos. 

DYPA ataskaita, 
kuria 
patvirtinamas 
projektų 
užbaigimas a, b, 
c, d. 

   4 KETV. 2025 Užbaigti šiuos projektus:  
DYPA 118 vietos padalinių perprojektavimas ir renovacija 
siekiant skatinti užimtumą (KPA2);  
naujos DYPA komunikacijos strategijos įgyvendinimas;  
C) klientų aptarnavimo kokybės kontrolės mechanizmų 
tobulinimas matuojant ir stebint veiksmingumo, 
efektyvumo, našumo ir klientų pasitenkinimo aspektus;  
d) Naujos profiliavimo ir konsultavimo paslaugų formos. 

142 8–3.1. Darbo vietų 
kūrimo ir dalyvavimo 
darbo rinkoje 
skatinimas – 16746_ 
Pasyvios darbo rinkos 
politikos reforma 
perėjimui į darbo 
rinką remti 

Etapas Abipusių 
įsipareigojimų 
sistemos 
reforma teisės 
aktų 
įsigaliojimas  

Teisės aktų 
įsigaliojimas 

   III KETV. 2022 Įsigaliojo teisės aktai, kuriais siekiama reformuoti 
abipusių įsipareigojimų sistemą, kuria nustatomi 
valstybinės užimtumo tarnybos (VUT) ir darbo ieškančio 
asmens santykiai. Be kita ko, reforma apims naują 
aktyvios darbo paieškos apibrėžtį ir sankcijas bedarbiams, 
nesilaikantiems naujųjų taisyklių. 

142a 8–3.1. Darbo vietų 
kūrimo ir dalyvavimo 
darbo rinkoje 

Etapas Teisės aktai dėl 
bedarbio 
pašalpų ir 

Teisės aktų 
įsigaliojimas, 
DYPA ataskaita, 

   4 KETV. 2024 Įsigalioja teisės aktai, kuriais siekiama konsoliduoti ir 
racionalizuoti bedarbio pašalpas, kad būtų padidintas 
viešųjų išlaidų efektyvumas ir pašalintos kliūtys bedarbių 
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skatinimas – 16746_ 
Pasyvios darbo rinkos 
politikos reforma 
perėjimui į darbo 
rinką remti 

pašalpų, 
bandomieji 
ilgalaikio 
nedarbo 
išmokų 
projektai 

kuria 
patvirtinamas 
bandomųjų 
projektų 
užbaigimas 

kvalifikacijos kėlimui ir (arba) perkvalifikavimui, išsaugant 
jų teisę į bedarbio pašalpą dalyvaujant mokymuose.  
Užbaigti bandomuosius projektus dėl ilgalaikio nedarbo 
išmokų dydžio ir aprėpties bei standartinės bedarbio 
pašalpos indeksavimo iki naujausio grynojo darbo 
užmokesčio lygio.  

143 9–3.2. Švietimas, 
profesinis rengimas ir 
mokymas ir įgūdžiai – 
16792_Darbo jėgos 
įgūdžių ugdymas, 
perkvalifikavimas ir 
kvalifikacijos kėlimas 
taikant pertvarkytą 
mokymo modelį 
(Profesinio švietimo 
ir mokymo reforma) 

Etapas Profesinio 
rengimo ir 
mokymo 
kokybės 
kontrolės 
sistemos 
sutarčių 
sudarymas 

Pranešimas apie 
sutarties 
sudarymą 

   2 KETV. 2023 Sudarant sutartis dėl profesinio rengimo ir mokymo 
kokybės kontrolės sistemos buvo siekiama pagerinti 
Graikijos darbuotojų užimtumo organizacijos (DYPA) 
profesinio mokymo skyrių kokybės kontrolę, daugiausia 
vertinant jos rezultatus ir stebint stažuotojų pažangą ir 
rezultatus darbo rinkoje. 

144 8–3.1. Darbo vietų 
kūrimo ir dalyvavimo 
darbo rinkoje 
skatinimas – 
16747_Aktyvi darbo 
rinkos politika 

Tikslas ADRP 
kvalifikacijos 
kėlimo darbo 
programos 
užbaigimas  

 Bedarbių 
(25–45 m.), 
gavusių 
sėkmingo 
darbo 
pažymėjimą
, skaičius 
mokymo 
programos 
užbaigimas  

0 7 000 4 KETV. 2024 Išsamios kvalifikacijos kėlimo ir (arba) perkvalifikavimo ir 
trumpalaikio užimtumo programos, skirtos bent 7000 
bedarbių (25–45 m.) iš visų 7500 paramos gavėjų, 
užbaigimas 
Numatoma, kad 19 proc. skirtų lėšų bus skirta žaliesiems 
įgūdžiams, darbo vietoms ir žaliajai ekonomikai skatinti 

144a 8–3.1. Darbo vietų 
kūrimo ir dalyvavimo 
darbo rinkoje 
skatinimas – 
16747_Aktyvi darbo 

Etapas ADRP 
užimtumo 
programos 
užbaigimas  

DYPA ataskaita, 
kuria 
patvirtinamas 
programų 
užbaigimas 

   4 KETV. 2025 Šių aktyvios darbo rinkos politikos programų užbaigimas:  
a) Keturios tikslinės trumpalaikės programos, pagal kurias 
subsidijuojamas užimtumas privačiajame sektoriuje ne 
mažiau kaip 30600 bedarbių iš 34000 paramos gavėjų  
naujo bandomojo atvirosios darbo rinkos politikos 
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rinkos politika įgyvendinimo modelio įgyvendinimas papildomose trijose 
geografinėse srityse (dalyviams siūloma 22500 mokymo 
programų, 7000 užimtumo subsidijų ir 850 subsidijų 
verslumui)  
C) Laikinas valstybinės užimtumo tarnybos konsultantų 
skaičiaus didinimas įdarbinant 600 papildomų patarėjų ir   
d) 1000 valstybinės užimtumo tarnybos užimtumo 
konsultantų mokymas.   
 

145 9–3.2. Švietimas, 
profesinis rengimas ir 
mokymas ir įgūdžiai – 
16794_Pameistrystės 
sistemos stiprinimas  

Tikslas Su 
skaitmeninimu 
susijusių e. 
mokymosi 
kursų 
užbaigimas ir 
efektyviai 
energiją 
vartojančių 
renovacijų 
užbaigimas 

 Skaitmenint
ų mokymo 
kursų (e. 
mokymosi 
kursų) 
skaičius 

0 250 4 KETV. 2025 Užbaigtas bent 250 DYPA pameistrystės profesinių 
mokyklų (EPAS) mokymo kursų skaitmeninimas.  
 
Priemonės tikslas – supaprastinti mokymosi procesus ir 
įtraukti naujas metodikas ir priemones, pavyzdžiui, e. 
mokymosi platformas ir suskaitmenintą mokymo turinį 
tiek praktikantams, tiek instruktoriams.  

145a 9–3.2. Švietimas, 
profesinis rengimas ir 
mokymas ir įgūdžiai – 
16794_Pameistrystės 
sistemos stiprinimas  

Etapas Nacionalinės 
profesinio 
rengimo ir 
mokymo 
sistemos 
teisinė sistema 

Teisės aktų 
įsigaliojimas 

   4 KETV. 2024 Įsigaliojo įstatymas dėl nacionalinės profesinio rengimo ir 
mokymo sistemos. 

145b 9–3.2. Švietimas, 
profesinis rengimas ir 
mokymas ir įgūdžiai – 
16794_Pameistrystės 
sistemos stiprinimas  

Etapas Profesinio 
rengimo ir 
mokymo 
įstaigų, 
mokymo 
programų 

DYPA ataskaita, 
kuria 
patvirtinamas 
projektų 
užbaigimas 

   4 KETV. 2025 Užbaigti šiuos projektus:  Įvertinti, pertvarkyti ir atnaujinti 
dabartines bent 34 mokymo programų mokymo 
programas, siekiant jas dar labiau suderinti su faktiniais 
darbo rinkos poreikiais;    
Profesinio mokymo infrastruktūros atnaujinimas ir 
modernizavimas (bent 270 laboratorijų ir jų įrangos);    
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reformos, PRM 
infrastruktūros 
ir kitų projektų 
kokybės 
kontrolė, kurią 
vykdo DYPA  

Bent 33 EPAS pastatų renovacija siekiant pagerinti 
energijos vartojimo efektyvumą ir erdvinį 
funkcionalumą;    
Virtualiosios tikrovės technologijų integravimas į 
kasdienio mokymosi modulius   
Plataus masto programos „mokyti instruktorius“ 
įgyvendinimas MEPA mokyklose (kurioje dalyvauja ne 
mažiau kaip 810 instruktorių); 
Komunikacinės kampanijos, kuria siekiama skatinti 
pameistrystės sistemą, įgyvendinimas.  
 
Pagal 3 projektą užbaigtais statybos ir renovacijos darbais 
vidutiniškai turi būti bent vidutinio lygio renovacija, kaip 
apibrėžta Komisijos rekomendacijoje (ES) 2019/786 dėl 
pastatų renovacijos, arba b) siekiant vidutiniškai bent 30 
proc. sumažinti tiesiogiai ir netiesiogiai išmetamą ŠESD 
kiekį, palyginti su ex ante išmetamu teršalų kiekiu. 

146 9–3.2. Švietimas, 
profesinis rengimas ir 
mokymas ir įgūdžiai – 
16792_Darbo jėgos 
įgūdžių ugdymas, 
perkvalifikavimas ir 
kvalifikacijos kėlimas 
taikant pertvarkytą 
mokymo modelį 
(Profesinio švietimo 
ir mokymo reforma) 

Etapas Profesinio 
rengimo ir 
mokymo 
kokybės 
kontrolės 
sistema, 
valstybinių 
užimtumo 
tarnybų (DYPA) 
profesinio 
mokymo skyrių 
modulių 
atnaujinimas, 
skaitmeniniai 
kursai, 

Nacionalinės 
užimtumo 
organizacijos 
ataskaita, kuria 
patvirtinamas a, 
b, c ir d projektų 
užbaigimas 

   4 KETV. 2025 Užbaigti šiuos projektus:  
a) profesinio rengimo ir mokymo kokybės kontrolės 
sistema, kuria siekiama pagerinti nacionalinės užimtumo 
organizacijos (DYPA) profesinio mokymo skyrių kokybės 
kontrolę 
b) Valstybinės užimtumo tarnybos (DYPA) profesinio 
mokymo skyrių mokymo modulių atnaujinimo užbaigimas 
vykdant išsamią DYPA aktyvios darbo rinkos politikos 
reformą.    
C) Skaitmeninių kursų plėtojimo užbaigimas  
d) PRM mokyklų laboratorijų ir susijusios įrangos 
renovacijos užbaigimas.  
 
Tikimasi, kad 42 proc. a, b, c ir d projektams skirtų lėšų 
bus skirta žaliesiems įgūdžiams, darbo vietoms ir žaliajai 
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49 laboratorijų 
ir įrangos 
tiekimo 
atnaujinimas 
užbaigimo 
 

ekonomikai skatinti. 

 

 

12 grupė. Švietimo ir religijos reikalų ministerija. Reformos ir investicijos 

● Profesinio rengimo ir mokymo (PRM) modernizavimas: Laboratorinės įrangos tiekimas IEK, EPAL, pameistrystės po vidurinės mokyklos ir profesinio 

mokymo mokykloms (ID: 16933) 

● Profesinio rengimo ir mokymo modernizavimas (ID: 16934) 

● Universitetų ir inovacijų kompetencijos strategija (ID: 16289) 

● Skaitmeninė švietimo transformacija (ID: 16676) 

Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 
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147 9–3.2. Švietimas, 
profesinis rengimas 
ir mokymas ir 
įgūdžiai – 
16289_Universitetų 
ir inovacijų 
kompetencijos 
strategija 

Etapas Meistriškumo 
universitetai. 
Mokslinių tyrimų 
sutarčių 
sudarymas 

Pranešimas apie 
sutarčių sudarymą 

   4 KETV. 2023 Kompetencijos universitetai: sutarties su atrinktais 
universitetais sudarymas siekiant atnaujinti ir 
patobulinti jų mokslinių tyrimų ir švietimo 
infrastruktūrą (pvz., įrangą ar mokslinių tyrimų 
laboratorijas), plėsti veiklą naujose mokslinių 
tyrimų srityse ir tobulinti siūlomą mokymą. Tikslas 
– sustiprinti perspektyvius universitetus ir 
universitetų taikomųjų mokslų ir technologijų 
padalinius ir didinti jų konkurencingumą 
tarptautinėje reitingavimo sistemoje.  
 
Universitetų ir inovacijų kompetencijos strategija: 
Sutarčių dėl 70 bendrų mokslinių tyrimų projektų 
tarp universitetų ir privačiojo sektoriaus pagal 
Mokslinių tyrimų ir kompetencijos grupių iniciatyvą 
sudarymas. 

148 9–3.2. Švietimas, 
profesinis rengimas 
ir mokymas ir 
įgūdžiai – 
16676_Švietimo 
skaitmeninė 
transformacija 

Tikslas Interaktyvių 
sistemų įrengimo 
užbaigimas 

 Įdiegtų 
interaktyvių 
mokymosi 
sistemų 
skaičius 

0 36 000 4 KETV. 2024 Ne mažiau kaip 36000 interaktyvių mokymosi 
sistemų (įskaitant lentas, nešiojamuosius 
kompiuterius, interaktyvius projektorius ir vidinius 
kabelius) pradinių ir vidurinių mokyklų klasėse 

148a 9–3.2. Švietimas, 
profesinis rengimas 
ir mokymas ir 
įgūdžiai – 
16676_Švietimo 
skaitmeninė 
transformacija 

Etapas Mokymo 
programų 
atnaujinimo, 
paslaugų 
racionalizavimo ir 
švietimo rezultatų 
stebėsenos 
strategija 

Išsamios reformų 
strategijos, kuria 
siekiama atnaujinti 
mokymo 
programas, 
racionalizuoti 
paslaugas ir stebėti 
švietimo rezultatus, 
paskelbimas 

   2 KETV. 2025 Parengti išsamią reformų strategiją siekiant 
atnaujinti mokymo programas, racionalizuoti 
paslaugas ir stebėti švietimo rezultatus.  
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148b 9–3.2. Švietimas, 
profesinis rengimas 
ir mokymas ir 
įgūdžiai – 
16676_Švietimo 
skaitmeninė 
transformacija 

Etapas Skaitmeninė 
švietimo 
transformacija 

Švietimo 
ministerijos 
ataskaita, kuria 
patvirtinamas 
projektų užbaigimas 

   4 KETV. 2025 Švietimo skaitmeninės transformacijos užbaigimas 
turinio ir paslaugų požiūriu.  

149 9–3.2. Švietimas, 
profesinis rengimas 
ir mokymas ir 
įgūdžiai – 
16933_Profesinio 
mokymo 
tobulinimas: 
Laboratorinės 
įrangos tiekimas 
laboratoriniams 
centrams IEK, EPAL, 
pameistrystės po 
vidurinės mokyklos 
ir profesinio 
mokymo 
mokyklose 

Tikslas Atnaujinti 
profesinio 
rengimo ir 
mokymo 
laboratorijų 
centrų 
modernizavimą 

 Visiškai 
modernizuotų 
ir atnaujintų 
profesinio 
rengimo ir 
mokymo 
mokyklų 
laboratorijų 
skaičius 

0 376 4 KETV. 2025 376 profesinio mokymo mokyklų laboratorijų 
įrangos infrastruktūros atnaujinimo ir visiško 
technologinio modernizavimo užbaigimas:  
(Profesinio mokymo institucijos (IEK)) 
–Profesinės licėjos (EPAL) 
– Profesinio mokymo mokyklų pameistrystės po 
vidurinės mokyklos pameistrystės klasė. 

150 9–3.2. Švietimas, 
profesinis rengimas 
ir mokymas ir 
įgūdžiai – 
16289_Universitetų 
ir inovacijų 
kompetencijos 
strategija 

Etapas Kviestiniai 
profesoriai ir 
(arba) mokslo 
darbuotojai,  
Pramonės 
doktorantūros 
programos, 
Graikijos 
nacionalinio 

Graikijos aukštojo 
mokslo institucijos 
ataskaita, kuria 
patvirtinama, kad a, 
b, c, d projektai 
užbaigti. 

   4 KETV. 2025 Užbaigti šiuos projektus: 
finansavimo schema „Planuojantys profesoriai ir 
(arba) mokslo darbuotojai“ ir jos vertinimas.  
70 Pramonės doktorantūros programos 
C) Graikijos nacionalinio bibliotekų tinklo 
skaitmeninė transformacija  
d) mažiausiai penkių Graikijos universitetų ir penkių 

taikomųjų mokslų ir technologijų universitetų 
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Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

bibliotekų tinklo 
skaitmeninė 
transformacija,  
Universitetų 
mokslinių tyrimų 
ir švietimo 
infrastruktūros 
modernizavimas 
užbaigimo  
 

padalinių mokslinių tyrimų ir švietimo 

infrastruktūros modernizavimas, kuris bus atrinktas 

paskelbus atvirą kvietimą teikti paraiškas. 

 
 
 

151 9–3.2. Švietimas, 
profesinis rengimas 
ir mokymas ir 
įgūdžiai – 
16289_Universitetų 
ir inovacijų 
kompetencijos 
strategija 

Tikslas Pasitikėkite 
žvaigždžių 
užbaigimu  

 Užbaigtų 
projektų 
skaičius 

0 112 4 KETV. 2025 50 atskirų mokslininkų projektų ir 62 bendrų 
mokslinių tyrimų projektų užbaigimas, finansinis 
užbaigimas ir vertinimas („Patikinti savo 
žvaigždutes“). 

152 9–3.2. Švietimas, 
profesinis rengimas 
ir mokymas ir 
įgūdžiai – 
16934_Profesinio 
mokymo 
tobulinimas 

Etapas Profesinio 
rengimo ir 
mokymo sistemos 
IEK 
modernizavimas, 
EPAL modelio 
kūrimas ir 
plėtojimas, 
skaitmeninimo 
EOPPEP 
užbaigimas 

Švietimo 
ministerijos 
ataskaita, kuria 
patvirtinamas 
projektų užbaigimas 

   4 KETV. 2025 Užbaigti šiuos projektus, kuriais siekiama atnaujinti 
profesinio rengimo ir mokymo sistemą: 
1. 5 teminių ir 10 eksperimentinių profesinio 
mokymo institutų (IEK), kuriuose projektai apimtų 
įrangos tiekimą ir paslaugų teikimą, statybos 
intervenciją ir instruktorių mokymą, kūrimą ir 
plėtrą; 
2. 25 modelio „Profesinės lytys“ (pavyzdys ΕPΑL), į 
kurią būtų įtraukti projektai, kūrimas ir plėtojimas 
įrangos ir paslaugų teikimas, statybos darbai ir 
EPAL modelio mokytojų rengimas; 
3. Nacionalinės kvalifikacijų sertifikavimo ir 
profesinio orientavimo organizacijos (EOPPEP) 
skaitmeninimas, įskaitant e. egzaminų platformos ir 
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Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

profesinio mokymo e. mokymosi platformos 
sukūrimą. 
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J. 3.3 KOMPONENTAS: SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ATSPARUMO, 

PRIEINAMUMO IR TVARUMO DIDINIMAS 

Šiame Graikijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano elemente daugiausia 

dėmesio skiriama sveikatos priežiūros sistemos atsparumo didinimui įvairiomis 

intervencinėmis priemonėmis. Dalis šių priemonių skirta tiek fizinei, tiek skaitmeninei 

infrastruktūrai, taip pat veiklos gerinimui, siekiant modernizuoti ir atnaujinti ligoninių sistemą 

ir sveikatos priežiūros centrų tinklą. Kitais siekiama remti ir didinti sveikatos priežiūros 

sektoriaus prieinamumą, veiksmingumą ir atsparumą. Konkrečiau, jos apima priemones, 

kuriomis stiprinama visuomenės sveikata ir prevencija, didinamas sveikatos priežiūros 

sistemos pajėgumas teikti psichikos sveikatos ir priežiūros namuose paslaugas, remiamas 

perėjimas prie stipresnio pirminės sveikatos priežiūros sektoriaus, racionalizuojamos išlaidos 

vaistams ir remiami farmacijos srities moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra. Sveikatos 

priežiūros sistemų ir paslaugų skaitmeninimo plano tikslas – skatinti veiksmingumą, gerinti 

prieigą prie sistemos ir didinti bendrą viešųjų išlaidų skaidrumą ir kokybę. Numatoma, kad 

jokia šio komponento priemonė nedarys reikšmingos žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta 

Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 

didinimo plane nustatytų priemonių ir rizikos mažinimo veiksmų aprašymą pagal technines 

gaires „Nedaryti reikšmingos žalos“ (2021/C58/01). 

J.1  Su negrąžintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų aprašymas 

Reforma: Reformos ir investicijų į sveikatos priežiūros sektorių spartinimas. Sąnaudų 

mažinimas ir sveikatos priežiūros išlaidų racionalizavimas (ID priemonė: 16816) 

Lėšų susigrąžinimo sistemos reforma įvedamas rizikos pasidalijimas apskaičiuojant lėšų 

susigrąžinimą nustatant privalomą lėšų susigrąžinimo mažinimo tikslą ateinančiais metais, 

minimalų susigrąžintų sumų sumažinimą atitinkamai 50 000 000 EUR (2022 m.), 

150 000 000 EUR (2023 m.), 300 000 000 EUR (2024 m.) ir 400 000 000 EUR (2025 m.), 

kuris turi būti pasiektas visapusiškai įgyvendinant anksčiau priimtas ir naujas veiksmingumo 

didinimo priemones ir visiškai laikantis ES valstybės pagalbos taisyklių. Be to, pagal 

priemonę numatoma, kad atsakingos įmonės finansuos klinikinius tyrimus, mokslinius 

tyrimus ir technologinę plėtrą ar kitas investicines išlaidas (tik trejų metų laikotarpiu (2021–

2023 m.), iš dalies kompensuojant jų susigrąžinimo įsipareigojimus. Reforma turi būti 

įgyvendinta iki 2026 m. birželio 30 d. 

Reforma: Pirminės sveikatos priežiūros sistemos reforma (priemonė ID: 16755) 

Šia reforma numatoma: 1) įgyvendinti atnaujinimą ir efektyviai energiją vartojančias 

renovacijas ir efektyviai energiją vartojančias priemones, susijusias su viešąja infrastruktūra ir 

medicinos įranga, kurios sudarytų ne mažiau kaip 50 proc. visų šalies sveikatos priežiūros 

centrų (156 iš 312), 2) įgyvendinti administracinį ir organizacinį restruktūrizavimą, kad būtų 

sukurtas bendras priežiūros modelis ir perkvalifikuoti darbuotojus, kad jie galėtų veiksmingai 

vykdyti pirminės priežiūros paslaugas, 3) padidinti aktyvių (kai kursai jau prasidėjo) šeimos 

medicinos mokymo programų prieinamumą, kad jas pasiūlytų bent 75 proc. medicinos 

mokyklų, ir iki 2022 m. IV ketv. įtraukti šeimos medicinos aspektą į visas medicinos mokymo 

programas ir 4) remti integruotos priežiūros sistemos kūrimą sukuriant lėtinių ligų valdymo 

sistemą. Pirminės sveikatos priežiūros reforma yra susijusi su antrine priežiūra (ypač 

galimybe naudotis stacionariąja sveikatos priežiūra) ir tikimasi, kad ji padės pagerinti piliečių 

sveikatos priežiūros paslaugas ir remti vienodų galimybių naudotis sveikatos priežiūros 
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paslaugomis, veiksmingumo ir socialinės sanglaudos principą. Tikimasi, kad šia priemone 

nedaroma reikšminga žala aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 

straipsnyje, atsižvelgiant į priemonės aprašymą ir ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 

didinimo plane nustatytus rizikos mažinimo veiksmus pagal technines gaires „Nedaryti 

reikšmingos žalos“ (2021/C58/01). Visų pirma pagal priemonę reikalaujama, kad statybos 

darbus atliekantys ūkio subjektai užtikrintų, kad ne mažiau kaip 70 % (masės) nepavojingų 

statybos ir griovimo atliekų (išskyrus natūraliai susidarančias medžiagas, nurodytas 2000 m. 

gegužės 3 d. Sprendimu 2000/532/EB, pakeičiančiu Sprendimą 94/3/EB, nustatantį atliekų 

sąrašą pagal Tarybos direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų 1 straipsnio a punktą, ir Tarybos 

sprendimą 94/904/EB, nustatantį pavojingų atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 

91/689/EEB dėl pavojingų atliekų 1 straipsnio 4 dalį (pranešta dokumentu Nr. C(2000) 1147)) 

17 05 04 kategorijoje) parengiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbimas ir kitoks medžiagų 

naudojimas, įskaitant užpildymo operacijas, kai atliekos naudojamos vietoj kitų medžiagų, 

laikantis atliekų hierarchijos ir ES statybos ir griovimo atliekų tvarkymo protokolo. Reforma 

turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

Reforma: Nacionalinės visuomenės sveikatos prevencijos programos „Spiros Doxiadis“ 

(NPP) įgyvendinimas (priemonė ID: 16783) 

Tikimasi, kad reforma pagerins gyventojų gyvenimo kokybę ir sveikatos priežiūros sistemos 

atsparumą, sukuriant labai išsamią pirminės, antrinės ir tretinės prevencijos sistemą. Tai 

apima keletą bandomųjų elementų: intervencijos ir atrankinės patikros programos, kuriomis 

siekiama sumažinti sergamumą ligomis, kuriomis serga Graikijos gyventojai: nacionalinė 

fizinio aktyvumo ir sveikos mitybos skatinimo programa, nacionalinė alkoholio valdymo 

programa, veiksmai, kuriais siekiama užkirsti kelią vaikų psichosocialinėms problemoms, ir 

įgyvendinti vaikų dantų priežiūros prevencijos programą; intervencinės priemonės, skirtos 

ankstyvam esamų, bet klinikiniu požiūriu nematomų ligų nustatymui: nacionalinės atrankinės 

patikros programos, grindžiamos vėžio ir širdies bei kraujagyslių ligų prevencinių 

diagnostinių tyrimų įdiegimu ir nacionaline naujagimių atrankinės patikros programa, 

įgyvendinimu; palaikomoji vėžiu sergančių pacientų priežiūra; funkcinį ir funkcinį 

visuomenės sveikatos sistemos modernizavimą. Galiausiai programos tikslas – sumažinti 

elgesio rizikos veiksnius, darančius teigiamą poveikį ne tik gyventojų gyvenimo kokybei, bet 

ir bendram sveikatos priežiūros sistemos prieinamumui, efektyvumui ir atsparumui, kuris 

pasiekiamas dėl sumažėjusio spaudimo ligoninių paslaugoms. Reforma turi būti įgyvendinta 

iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

Reforma: Reforma psichikos sveikatos ir priklausomybės srityse (ID priemonė: 16820) 

Šia reforma siekiama užtikrinti galimybę konkrečioms psichikos ligomis ir priklausomybe 

sergantiems gyventojams naudotis kokybiškomis psichikos sveikatos paslaugomis, siekiant 

užkirsti kelią jų marginalizacijai ar institucionalizavimui. Projektu tikimasi išplėsti psichikos 

sveikatos paslaugas pacientams, sergantiems demencija ir Alzheimerio liga, taip pat autizmu 

sergantiems pacientams ir vaikų, paauglių ir jaunų suaugusiųjų amžiaus grupės pacientams. 

Kartu turi būti kuriamos saityno taikomosios programos, skaitmeninamos psichikos sveikatos 

paslaugos ir veiksmai, kuriais remiami priklausomi asmenys, taip pat veiksmai, kuriais 

remiami priklausomi asmenys. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2023 m. gruodžio 31 d. 

Reforma: Sveikatos sistemos organizacinės reformos (KETEKNY, ODIPY) (priemonė ID: 

16756) 
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Šios reformos tikslas – racionalizuoti gydymo ligoninėse išlaidų kompensavimą: 1) stiprinant 

Graikijos su diagnoze susijusių grupių (DRG) institutą (KETEKNY) ir 2) sukuriant sistemą, 

kuria būtų užtikrinama, kad būtų nustatytos patikimos, kokybiškos procedūros ir veiklos 

rezultatų vertinimai, susiję su pacientų priežiūra, sveikatos poreikiais ir priežiūros teikimu, 

siekiant paremti Graikijos sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimo agentūrą (ODIPY) ir jos 

veiklą. Tikimasi, kad sukūrus nacionalinį sveikatos žemėlapį, kuriame registruojama 

sveikatos sistemos paslaugų paklausa ir pasiūla ir nustatoma kokybės vertinimo sistema, bus 

užtikrintas didesnis sveikatos sistemos skaidrumas ir veiksmingumas. Reforma turi būti 

įgyvendinta iki 2025 m. birželio 30 d. 

Investicijos: Sveikatos infrastruktūra (priemonės ID: 16795) 

Investicijas sudaro visapusiškos intervencijos, skirtos ligoninių logistikos infrastruktūrai 

modernizuoti visoje Graikijoje, įskaitant pastatų renovaciją energijos vartojimo efektyvumo 

požiūriu ir naujos medicininės įrangos tiekimą. Investicijomis nacionalinės sveikatos sistemos 

medicinos ir slaugos darbuotojams suteikiamos priemonės, būtinos teikiamų sveikatos 

priežiūros paslaugų kokybei ir veiksmingumui gerinti. Tikimasi, kad šia priemone nedaroma 

reikšminga žala aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, 

atsižvelgiant į priemonės aprašymą ir ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane 

nustatytus rizikos mažinimo veiksmus pagal technines gaires „Nedaryti reikšmingos žalos“ 

(2021/C58/01). Visų pirma pagal priemonę reikalaujama, kad statybos darbus atliekantys ūkio 

subjektai užtikrintų, kad ne mažiau kaip 70 % (masės) nepavojingų statybos ir griovimo 

atliekų (išskyrus natūraliai susidarančias medžiagas, nurodytas 2000 m. gegužės 3 d. 

Sprendimu 2000/532/EB, pakeičiančiu Sprendimą 94/3/EB, nustatantį atliekų sąrašą pagal 

Tarybos direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų 1 straipsnio a punktą, ir Tarybos sprendimą 

94/904/EB, nustatantį pavojingų atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 91/689/EEB dėl 

pavojingų atliekų 1 straipsnio 4 dalį (pranešta dokumentu Nr. C(2000) 1147)) 17 05 04 

kategorijoje) parengiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbimas ir kitoks medžiagų 

naudojimas, įskaitant užpildymo operacijas, kai atliekos naudojamos vietoj kitų medžiagų, 

laikantis atliekų hierarchijos ir ES statybos ir griovimo atliekų tvarkymo protokolo. 

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

Investicijos: Skaitmeninė sveikatos transformacija (didžioji sveikatos priežiūra) (priemonė 

ID: 16752) 

Investicijomis siekiama optimizuoti sveikatos priežiūros kokybę ir pacientų saugą teikiant 

naujas novatoriškas paslaugas ir kartu padėti kontroliuoti sveikatos priežiūros išlaidas 

atgrasant nuo pernelyg didelio produktų, vaistų naudojimo, gerinti ligoninių valdymą, 

pacientų patirtį, viešųjų pirkimų procedūras ir gerinti sistemos funkcijas, sąveikumą ir 

EOPYY (Nacionalinės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizacijos) skaitmeninius 

pajėgumus. Investicijos apima penkių paprojekčių įgyvendinimą: visapusiškas nacionalinių 

skaitmeninių sveikatos įrašų sukūrimas ir įgyvendinimas, visapusiškas vėžio gydymo 

skaitmeninės transformacijos programos įgyvendinimas, Nacionalinio telemedicinos tinklo 

(EDIT) pajėgumų didinimas, ligoninių skaitmeninio pasirengimo gerinimas ir EOPYY 

skaitmeninė transformacija. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

Investicijos: Radiacinės terapijos centro įsteigimas Atėnų Thoracinių ligų ligoninėje „Sotiria“ 

(priemonė ID: 16757) 

Radiacinės terapijos centro steigimas ir statyba Sotirijos ligoninėje padės patenkinti vėžiu 

sergančių pacientų poreikius ir patenkinti didėjančią šalies radioterapijos skyrių paklausą. Tai 
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apima naujo radioterapijos skyriaus sukūrimą, naują pastatų infrastruktūrą ambulatorijos 

skyriui, klinikinės kompetencijos centrams ir specializuotiems priežiūros skyriams įrengti, 

esamų pastatų sujungimą (Mega Laikon & 300 Andron); skubios pagalbos skyriaus 

sujungimu su chirurgijos departamentu ir kitais pastatais; klinikų ir laboratorijų, įskaitant 

infrastruktūrą ir įrangą, renovacija. Tikimasi, kad šia priemone nedaroma reikšminga žala 

aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į 

priemonės aprašymą ir ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytus rizikos 

mažinimo veiksmus pagal technines gaires „Nedaryti reikšmingos žalos“ (2021/C58/01). Visų 

pirma pagal priemonę reikalaujama, kad statybos darbus atliekantys ūkio subjektai užtikrintų, 

kad ne mažiau kaip 70 % (masės) nepavojingų statybos ir griovimo atliekų (išskyrus natūraliai 

susidarančias medžiagas, nurodytas 2000 m. gegužės 3 d. Sprendimu 2000/532/EB, 

pakeičiančiu Sprendimą 94/3/EB, nustatantį atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 

75/442/EEB dėl atliekų 1 straipsnio a punktą, ir Tarybos sprendimą 94/904/EB, nustatantį 

pavojingų atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų atliekų 1 

straipsnio 4 dalį (pranešta dokumentu Nr. C(2000) 1147)) 17 05 04 kategorijoje) parengiamos 

pakartotiniam naudojimui, perdirbimas ir kitoks medžiagų naudojimas, įskaitant užpildymo 

operacijas, kai atliekos naudojamos vietoj kitų medžiagų, laikantis atliekų hierarchijos ir ES 

statybos ir griovimo atliekų tvarkymo protokolo. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 

m. gruodžio 31 d. 

Investicijos: Sveikatos priežiūros namuose ir ligoninių namuose sistemų įkūrimas (priemonė 

ID: 16753) 

Investicijos susijusios su priežiūros namuose sistemos, skirtos tikslinėms lėtinę negalią 

turinčių pacientų grupėms, sukūrimu. Priežiūra namuose derinama su tuo pačiu metu 

organizuojama sveikatos priežiūros įstaigų parama, skirta vaikams, paaugliams ir 

suaugusiesiems, turintiems rimtų lėtinių sveikatos problemų, dėl kurių atsiranda ilgalaikė ar 

nuolatinė negalia. Taip pagerinama pacientų gyvenimo kokybė ir atlaisvinami ištekliai 

nacionalinei sveikatos sistemai. Investicijomis įgyvendinami penki paprojekčiai: Poreikių 

vertinimo tyrimas, kuriame daugiausia dėmesio skiriama gerosios patirties nustatymui, 

poreikių ir dabartinės padėties Graikijoje registravimui ir pasiūlymo dėl priežiūros namuose 

institucionalizavimo parengimui; Telemedicinos taikomųjų programų, kaip pacientų paramos 

stebėsenos priemonių, įgyvendinimas; Sukurti ir įgyvendinti nacionalinį pacientų, kuriems 

teikiamos priežiūros namuose paslaugos, registrą; Nustatyti standartizuotus gydymo 

protokolus, taip pat kokybės ir saugos standartus ir 5) nustatyti aštuonias etalonines vietas (po 

vieną kiekvienoje regioninėje sveikatos priežiūros institucijoje). Investicijos turi būti 

įgyvendintos iki 2025 m. birželio 30 d. 

Investicijos: Salonikų bendrojoje ligoninėje „Papanikolaou“ skirto pastato, skirto ląstelių ir 

genų terapijai ir hematologijos laboratorijoms, statybos projektas (ID: 16793).  

Investicijomis numatoma statyti naujus Papanikolaou ligoninės ląstelių ir genetinės terapijos 

bei hematologijos klinikos namus, siekiant, kad jos paslaugos atitiktų padidėjusius pacientų 

priežiūros (ligos hematologinių ligų) poreikius ir didėjančią šiuolaikinių ir technologijų 

paklausą; ji taip pat modernizuoja esamą laboratorijų ir dienos priežiūros skyrių perkėlimo 

pastatą. Naujai pastatytas pastatas turi atitikti pirminės energijos poreikį, kuris yra bent 20 

proc. mažesnis už EBNP reikalavimą (beveik nulinės energijos pastatas, nacionalinės 

direktyvos). Tikimasi, kad šia priemone nedaroma reikšminga žala aplinkos tikslams, kaip 

apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į priemonės aprašymą ir 

ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytus rizikos mažinimo veiksmus 

pagal technines gaires „Nedaryti reikšmingos žalos“ (2021/C58/01). Visų pirma pagal 



 

 

15831/23 ADD 1   122 

 ECOFIN 1A  LT 
 

priemonę reikalaujama, kad statybos darbus atliekantys ūkio subjektai užtikrintų, kad ne 

mažiau kaip 70 % (masės) nepavojingų statybos ir griovimo atliekų (išskyrus natūraliai 

susidarančias medžiagas, nurodytas 2000 m. gegužės 3 d. Sprendimu 2000/532/EB, 

pakeičiančiu Sprendimą 94/3/EB, nustatantį atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 

75/442/EEB dėl atliekų 1 straipsnio a punktą, ir Tarybos sprendimą 94/904/EB, nustatantį 

pavojingų atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų atliekų 1 

straipsnio 4 dalį (pranešta dokumentu Nr. C(2000) 1147)) 17 05 04 kategorijoje) parengiamos 

pakartotiniam naudojimui, perdirbimas ir kitoks medžiagų naudojimas, įskaitant užpildymo 

operacijas, kai atliekos naudojamos vietoj kitų medžiagų, laikantis atliekų hierarchijos ir ES 

statybos ir griovimo atliekų tvarkymo protokolo. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 

m. gruodžio 31 d. 

Reforma: Asmens gydytojo reforma (priemonė ID: 16984) 

Reforma siekiama padidinti asmeninių gydytojų, užsiregistravusių į asmeninių gydytojų 

sistemą, skaičių, kad būtų užtikrinta visa gyventojų aprėptis ir užbaigta gyventojų registracija. 

Asmeniniai gydytojai – tai gydytojai, kurių specializacija – bendrosios ir šeimos medicina, ir 

internistai. Reforma bus išplėsta turimų asmeninių gydytojų grupė, pasirašant visus 

dabartinius kaimo gydytojus kaip vienų metų asmeninius gydytojus ir sukuriant naujas 

panašias vienų metų darbo vietas visose miesto, priemiesčių ir kaimo vietovėse, kuriose vis 

dar trūksta asmeninių gydytojų. Šiems gydytojams nustatomas paskatų mechanizmas, kad po 

vienų metų jie galėtų toliau dirbti asmeniniais gydytojais. Į šį mechanizmą įtraukiamos 

finansinės paskatos ir teikiama pirmenybė tapti bendrosios medicinos ar patologijos 

gyventojais ir būti sertifikuojami kaip bendrosios medicinos gydytojai. Be to, padidinamas 

bendras bendrosios medicinos arba patologijos rezidento vietų skaičius. Įjungiama vartų 

saugojimu grindžiama sistema. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. II ketv.  
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J.2.  Su negrąžintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis 

7 pagrindinė reforma: Reformos ir investicijų į sveikatos priežiūros sektorių spartinimas. Sąnaudų mažinimas ir sveikatos priežiūros išlaidų 
racionalizavimas (ID: 16816) 

Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

153 10–3.3 PUNKTAI. 
Sveikatos 
priežiūros 
paslaugų 
atsparumo, 
prieinamumo ir 
tvarumo 
didinimas – 
16816_Reformos 
ir investicijų į 
sveikatos 
priežiūros 
sektorių 
spartinimas. 
Sąnaudų 
mažinimas ir 
sveikatos 
priežiūros išlaidų 
racionalizavimas 

Etapas Lėšų 
susigrąžinimas. 
Teisės aktų 
įsigaliojimas 

Įsigalios 
persvarstytas teisės 
aktas, kuriuo 
nustatomas rizikos 
pasidalijimas ir 
privalomi 
minimalaus lėšų 
susigrąžinimo 
mažinimo tikslai 
pagal apraše 
nustatytą 
tvarkaraštį.  

   III KETV. 2021 Įsigalioja rizikos pasidalijimo teisinė sistema (pirminė teisė), 
taikoma apskaičiuojant lėšų susigrąžinimą, nustatant 
privalomą lėšų susigrąžinimo mažinimo tikslą ateinančiais 
metais. Reforma siekiama susigrąžintinas sumas minimaliai 
sumažinti atitinkamai 50 000 000 EUR (2022 m.), 
150 000 000 EUR (2023 m.), 300 000 000 EUR (2024 m.) ir 
400 000 000 EUR (2025 m.), palyginti su 2020 m. lygiu. Jei tai 
nepasiekiama, skirtumas tarp tikslinio sumažinimo ir faktinio 
sumažinimo kiekvienais metais nesusigrąžinamas iš 
farmacijos pramonės, o atitinkama suma padengiama iš 
valstybės biudžeto, neviršijant tikslinio susigrąžintų sumų 
sumažinimo. 

154 10–3.3 PUNKTAI. 
Sveikatos 
priežiūros 
paslaugų 
atsparumo, 
prieinamumo ir 
tvarumo 
didinimas – 

Tikslas Lėšų 
susigrąžinimo 
sumažėjimas 
50000000–1 
žingsnis 

 Susigrąžintų 
lėšų sumos 
sumažėjimas, 
palyginti su 
2020 m. lygiu 
(mln. EUR) 

0 50 2 KETV. 2023 Užtikrinti anksčiau priimtų veiksmingumo didinimo 
priemonių vykdymą, kad 2022 m. vaistų susigrąžinimas tiek 
ambulatoriniams, tiek stacionariniams vaistams būtų 
sumažintas 50 000 000 EUR, palyginti su 2020 m. lygiu, 
remiant sveikatos priežiūros sistemos atsparumą. Jei tai 
nepasiekiama, skirtumas tarp planuojamo sumažinimo ir 
faktinio sumažinimo kiekvienais metais nėra susigrąžinamas 
iš farmacijos pramonės, o atitinkama suma padengiama iš 
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Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

16816_Reformos 
ir investicijų į 
sveikatos 
priežiūros 
sektorių 
spartinimas. 
Sąnaudų 
mažinimas ir 
sveikatos 
priežiūros išlaidų 
racionalizavimas 

valstybės biudžeto iki 50 000 000 EUR.  

155 10–3.3 PUNKTAI. 
Sveikatos 
priežiūros 
paslaugų 
atsparumo, 
prieinamumo ir 
tvarumo 
didinimas – 
16816_Reformos 
ir investicijų į 
sveikatos 
priežiūros 
sektorių 
spartinimas. 
Sąnaudų 
mažinimas ir 
sveikatos 
priežiūros išlaidų 
racionalizavimas 

Tikslas Lėšų 
susigrąžinimo 
sumažėjimas 
150000000–2 
etapas 

 Susigrąžintų 
lėšų sumos 
sumažėjimas, 
palyginti su 
2020 m. lygiu 
(mln. EUR) 

0 150 2 KETV. 2024 Užtikrinti anksčiau priimtų veiksmingumo didinimo 
priemonių vykdymą, kad 2023 m. vaistų susigrąžinimas tiek 
ambulatoriniams, tiek stacionariniams vaistams būtų 
sumažintas 150 000 000 EUR, palyginti su 2020 m. lygiu, 
remiant sveikatos priežiūros sistemos atsparumą. Jei tai 
nepasiekiama, skirtumas tarp planuojamo sumažinimo ir 
faktinio sumažinimo kiekvienais metais nėra susigrąžinamas 
iš farmacijos pramonės, o atitinkama suma padengiama iš 
valstybės biudžeto iki 150 000 000 EUR. 

156 10–3.3 PUNKTAI. 
Sveikatos 

Tikslas Moksliniai 
tyrimai ir 

 Investicijos 
(mln. EUR), 

150 250 2 KETV. 2024 Investuoti į vaistų mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą 
už 250 000 000 EUR. Investicijos taikomos kompensuojant 
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Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

priežiūros 
paslaugų 
atsparumo, 
prieinamumo ir 
tvarumo 
didinimas – 
16816_Reformos 
ir investicijų į 
sveikatos 
priežiūros 
sektorių 
spartinimas. 
Sąnaudų 
mažinimas ir 
sveikatos 
priežiūros išlaidų 
racionalizavimas 

taikomoji 
veikla 
2021–2023 m. 
investicijų 
įrodymas 

taikomos 
kompensuojant 
atitinkamą 
sumą su 
susigrąžintomis 
sumomis 

lygiavertę ankstesnių trejų metų susigrąžintų lėšų sumą 
(100 000 000 EUR 2021 m.,75 000 000 EUR 2022 
m.,75 000 000 EUR 2023 m.), neviršijant bendros sumos, kuri 
neviršija 250 000 000 EUR. 

157 10–3.3 PUNKTAI. 
Sveikatos 
priežiūros 
paslaugų 
atsparumo, 
prieinamumo ir 
tvarumo 
didinimas – 
16816_Reformos 
ir investicijų į 
sveikatos 
priežiūros 
sektorių 
spartinimas. 
Sąnaudų 

Tikslas Lėšų 
susigrąžinimo 
sumažėjimas 
300000000–3 
žingsnis 

 Susigrąžintų 
lėšų sumos 
sumažėjimas, 
palyginti su 
2020 m. lygiu 
(mln. EUR) 

250 300 2 KETV. 2025 Užtikrinti anksčiau priimtų veiksmingumo didinimo 
priemonių vykdymą, kad 2024 m. vaistų susigrąžinimas tiek 
ambulatoriniams, tiek stacionariniams vaistams būtų 
sumažintas 300 000 000 EUR, palyginti su 2020 m. lygiu, 
remiant sveikatos priežiūros sistemos atsparumą. Jei tai 
nepasiekiama, skirtumas tarp planuojamo sumažinimo ir 
faktinio sumažinimo kiekvienais metais nėra susigrąžinamas 
iš farmacijos pramonės, o atitinkama suma padengiama iš 
valstybės biudžeto iki 300 000 000 EUR. 
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Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

mažinimas ir 
sveikatos 
priežiūros išlaidų 
racionalizavimas 

158 10–3.3 PUNKTAI. 
Sveikatos 
priežiūros 
paslaugų 
atsparumo, 
prieinamumo ir 
tvarumo 
didinimas – 
16816_Reformos 
ir investicijų į 
sveikatos 
priežiūros 
sektorių 
spartinimas. 
Sąnaudų 
mažinimas ir 
sveikatos 
priežiūros išlaidų 
racionalizavimas 

Tikslas Lėšų 
susigrąžinimo 
sumažėjimas 
400000000–4 
žingsnis 

 Susigrąžintų 
lėšų sumos 
sumažėjimas, 
palyginti su 
2020 m. lygiu 
(mln. EUR) 

300 400 2 KETV. 2026 Užtikrinti anksčiau priimtų veiksmingumo didinimo 
priemonių vykdymą, kad 2025 m. vaistų susigrąžinimas tiek 
ambulatoriniams, tiek stacionariniams vaistams būtų 
sumažintas 400 000 000 EUR, palyginti su 2020 m. lygiu, 
remiant sveikatos priežiūros sistemos atsparumą. Jei tai 
nepasiekiama, skirtumas tarp planuojamo sumažinimo ir 
faktinio sumažinimo kiekvienais metais nėra susigrąžinamas 
iš farmacijos pramonės, o atitinkama suma padengiama iš 
valstybės biudžeto iki 400 000 000 EUR. 
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13 grupė. Sveikatos priežiūros atsparumo, prieinamumo ir tvarumo didinimas 

● Sveikatos sistemos organizacinės reformos (KETEKNY, ODIPY) (ID: 16756) 

● Reforma psichikos sveikatos ir priklausomybės srityse (ID: 16820) 

● Pirminės sveikatos priežiūros sistemos reforma (ID: 16755) 

● Nacionalinės visuomenės sveikatos prevencijos programos „Spiros Doxiadis“ įgyvendinimas (ID: 16783) 

● Asmens gydytojo reforma (ID: 16984) 

Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 
Kokybiniai rodikliai (jei 

tai tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

159 10–3.3 PUNKTAI. 
Sveikatos priežiūros 
paslaugų atsparumo, 
prieinamumo ir 
tvarumo didinimas – 
16755_Pirminės 
sveikatos priežiūros 
sistemos reforma 

Etapas Pirminės 
sveikatos 
priežiūros 
šeimos 
medicinos 
mokymo 
programos 
aktyvavimas  

Visų naujai pradėtų 
šeimos medicinos 
akademinių mokymo 
programų kursų pradžios 
ir šeimos medicinos 
modulio įtraukimo į visas 
medicinos programas 
įrodymas. 
 

   4 KETV. 2022 Padidinti aktyvių akademinių šeimos medicinos mokymo 
programų skaičių iki ne mažiau kaip 75 proc. Graikijos 
medicinos mokyklų ir į visas medicinos programas įtraukti 
privalomą šeimos medicinos modulį. Tai apima dokumentus, 
skirtus atitinkamiems universitetams, kuriuose atkreipiamas 
dėmesys į naują laipsnių struktūrą: 1) naujai parengtos 
mokymo programos ir 2) privalomo šeimos medicinos modulio 
įtraukimas į esamas mokymo programas). 

160 10–3.3 PUNKTAI. 
Sveikatos priežiūros 
paslaugų atsparumo, 
prieinamumo ir 
tvarumo didinimas – 
16820_Reforma 
psichikos sveikatos ir 
priklausomybės srityse 
 

Tikslas Psichikos 
sveikata – 
atidaryta 50 
vienetų – 1 
etapas iš 2 

 Užbaigtų ir 
veikiančių 
psichikos 
sveikatos 
skyrių skaičius 

0 50 4 KETV. 2022 50 psichikos sveikatos skyrių įsteigimas ir visapusiškas veikimas 
(įgyvendinant renovuojant esamus padalinius) pagal 
Nacionalinį strateginį psichikos sveikatos paramos planą (iš 
106 psichikos sveikatos skyrių) 

161 10–3.3 PUNKTAI. 
Sveikatos priežiūros 

Etapas Pirminės 
sveikatos 

Pranešimas apie sutarčių 
sudarymą.  

   2 KETV. 
 

2024 Sveikatos apsaugos ministerijos siunčiamas pranešimas apie 
sutarčių skyrimą rangovams dėl ne mažiau kaip 156 sveikatos 
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Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 
Kokybiniai rodikliai (jei 

tai tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

paslaugų atsparumo, 
prieinamumo ir 
tvarumo didinimas – 
16755_Pirminės 
sveikatos priežiūros 
sistemos reforma 

priežiūros 
paslaugos. 
Sveikatos 
centrų 
sutarčių 
sudarymas 

 
 

centrų (50 proc. visų Graikijos sveikatos centrų), kurie turi būti 
atnaujinti renovuojant efektyviai energiją vartojančias 
renovacijas ir taikant efektyvaus energijos vartojimo 
priemones, susijusias su viešąja infrastruktūra ir medicinos 
įranga, renovacijos. Prie pranešimo apie sutarties skyrimą 
pridedama pavyzdinė sutartis, kurioje nurodomas užbaigimo 
tvarkaraštis, pagrindžiantis užbaigimo datą 2025 m. IV ketv., ir 
ataskaita, kurioje pabrėžiamos pagrindinės atliktinų darbų 
ypatybės. 

162 10–3.3 PUNKTAI. 
Sveikatos priežiūros 
paslaugų atsparumo, 
prieinamumo ir 
tvarumo didinimas – 
16820_Reforma 
psichikos sveikatos ir 
priklausomybės srityse 

Tikslas Psichikos 
sveikata – 
atidaryta 106 
vnt. 2 etapas 
iš 2 

 Užbaigtų ir 
veikiančių 
psichikos 
sveikatos 
skyrių skaičius 

50 106 
 

4 KETV. 2023 Papildomų 56 psichikos sveikatos skyrių (įgyvendinant 
renovuojant esamus padalinius), remiamų pagal Nacionalinį 
strateginį psichikos sveikatos paramos planą (iš 106 psichikos 
sveikatos skyrių), įsteigimas ir visiškas veikimas, kaip 
patvirtinta ataskaitose, kuriose dokumentuojamas 1, 2, 3, 4, 5, 
6 paprojekčių užbaigimas ir įgyvendinimas. 

163 10–3.3 PUNKTAI. 
Sveikatos priežiūros 
atsparumo, 
prieinamumo ir 
tvarumo didinimas – 
16756_Organizacinės 
sveikatos sistemos 
reformos (KETEKNY, 
ODIPY) 

Etapas Sveikatos 
sistema – 
baigti kurti 
Graikijos 
DRG institutą 
KETEKNY ir 
naują 
sveikatos 
priežiūros 
kokybės 
užtikrinimo 
agentūrą 
ODIPY 
(išskyrus 
mokymą) 

Paprojekčių 1, 2, 3, 
KETEKNY atveju ir 1, 2, 3 ir 
5 paprojekčių ODIPY 
atveju užbaigimo 
įrodymas, pateikiant 
pirmiau nurodytus 
rezultatus, o renovacijos 
atveju – pastato 
renovacijos užbaigimo 
ataskaitą (ODIPY 
subprojekto 5 dalis) 

   2 KETV. 2025 Užbaigti sąveikumo išplėtimą, bandomąjį tarptautinės ligų 
klasifikacijos (ICD) ir Graikijos medicininių procedūrų 
klasifikavimo (ETIP) medicinos kodavimo konsultacijų 
platformų projektą ir finansinių ir apskaitos duomenų rinkimo 
platformos bandomąjį projektą (projektai Nr. 1, 2, 3 KETEKNY), 
taip pat parengti nacionalinę strategiją ir siūlomą teisės aktų 
sistemą dėl kokybės užtikrinimo, pacientų saugos ir pacientų 
dalyvavimo teikiant sveikatos priežiūros paslaugas; 
nacionalinis sveikatos žemėlapis; nacionalinė strategija ir 
siūloma teisės aktų sistema, susijusi su priežiūros ir saugos 
politikos kokybe ir Sotirijos Thoracinių ligų ligoninėje 
(Spiliopouleio) esančio pastato renovacija, kuri bus naudojama 
kaip Nacionalinės sveikatos kokybės užtikrinimo organizacijos 
(ODIPY) ir Graikijos centrinės sveikatos institucijos (KESY) 
būstinė. 
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Orientacinis 
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Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

164 10–3.3 PUNKTAI. 
Sveikatos priežiūros 
atsparumo, 
prieinamumo ir 
tvarumo didinimas – 
16756_Organizacinės 
sveikatos sistemos 
reformos (KETEKNY, 
ODIPY) 

Tikslas Sveikatos 
sistema. 
KETEKNIJA 
ODIPY baigia 
mokymą 

 Sveikatos 
priežiūros 
specialistų, 
baigusių 
mokymo 
programas ir 
oficialiai 
sertifikuotų 
atliekant 
klinikinį 
kodavimą, 
sąskaitų 
išrašymą ir 
atitikties 
vertinimą, 
skaičius 

0 4 500 2 KETV. 2025 Užbaigtas 4500 sveikatos priežiūros specialistų mokymas ir 
sertifikavimas klinikinio kodavimo ir Billing srityse (4 KETEKNY 
subprojektas) ir atitikties vertinimo remiantis naująja bendra 
vertinimo sistema (4 ODIPY subprojektas) proporcingai 
nustatytiems KETEKNY ir ODIPY poreikiams. 

165 10–3.3 PUNKTAI. 
Sveikatos priežiūros 
paslaugų atsparumo, 
prieinamumo ir 
tvarumo didinimas – 
16783_Nacionalinės 
visuomenės sveikatos 
prevencijos programos 
„Spiros Doxiadis“ 
įgyvendinimas 
 
 

Etapas Spiroso 
nacionalinė 
visuomenės 
sveikatos 
prevencijos 
programa 
„Doxiadis“ – 
užbaigti visi 
projektai 

Visų projektų užbaigimo 
įrodymas, patvirtintas visų 
sričių (pirminio, antrinio, 
tretinio ir funkcinio 
visuomenės sveikatos 
sistemos modernizavimo) 
ataskaitomis, 
apimančiomis visus 
veiksmus ir gyventojus, 
kuriems taikomas 
kiekvienas veiksmas. 

   4 KETV. 2025 100 proc. projektų pagal Nacionalinę visuomenės sveikatos 
prevencijos programą „Spiros Doxiadis“ (NPP) pabaigimas 
 
1. Pirminė prevencija: kaip patvirtinta i) Nacionalinės fizinių 
pratybų ir sveikos mitybos skatinimo programos, ii) 
nacionalinės alkoholio programos, iii) nacionalinės skiepijimo 
programos, iv) intervencijos siekiant užkirsti kelią vaikų 
psichosocialinėms problemoms ir v) odontologijos prevencija, 
ataskaita. 
2. Antrinė prevencija: kaip patvirtinta ataskaitoje dėl užbaigto 
i) labai paplitusių ligų nustatymo nacionalinės tikrinimo 
programos, ii) nacionalinės sisteminės prenatalinės programos 
ir Perinatal kontrolės programos įgyvendinimo. 
3. Tretinė prevencija: tai patvirtina nacionalinės vėžio 
priežiūros strategijos ir teisinės sistemos tyrimai. 
4. Funkcinis visuomenės sveikatos sistemos modernizavimas: 
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kaip patvirtinta i) Gyventojų sveikatos stebėsenos sistemos 
funkcinio reorganizavimo, ii) visuomenės sveikatos paslaugų 
veiksmingumo ir veiksmingumo, iii) greitojo reagavimo 
mechanizmų veiksmingumo reaguojant į ekstremaliąsias 
situacijas ir grėsmes, iv) aplinkos sveikatos mechanizmų 
veiksmingumo gerinimo, v) teikiamų paslaugų kokybės ir 
mokslinio pagrįstumo gerinimo, vi) visuomenės sveikatos 
informacinės organizacijos, vi) ekstroversijos. 

166 10–3.3 PUNKTAI. 
Sveikatos priežiūros 
atsparumo, 
prieinamumo ir 
tvarumo didinimas – 
16755_Žaliosios 
investicijos. Pirminės 
sveikatos priežiūros 
sistemos reforma 

Tikslas PHC – visiškai 
renovuoti 
sveikatos 
centrai 

 Sveikatos 
centrų, 
kuriuose 
visiškai 
renovuojama 
infrastruktūra 
ir veikia 
centrai, 
skaičius (bent 
jau) 

0 156 4 KETV. 2025 Infrastruktūros renovacijos užbaigimas siekiant padidinti 
energijos vartojimo efektyvumą bent 156 sveikatos priežiūros 
centruose (50 proc. visų sveikatos priežiūros centrų Graikijoje). 
Užbaigti pirminės sveikatos priežiūros administracinį ir 
organizacinį restruktūrizavimą įgyvendinant bandomąjį 
administracinį modelį, kurio tikslai būtų išmatuojami ne 
mažiau kaip 280 gydytojų. Sėkmingai užbaigtas sveikatos 
priežiūros specialistų švietimas ir mokymas, skirtas 10.000 
pirminės sveikatos priežiūros specialistų. Mokymo programos 
tikslas – kelti medicinos darbuotojų kvalifikaciją, supažindinti 
juos su pažangiausiais metodais ir naujausių technologijų bei 
medicinos įrangos naudojimu. Lėtinių ligų valdymo skyrių 312 
sveikatos centruose ir decentralizuotuose pirminės sveikatos 
priežiūros padaliniuose, susijusiuose su sveikatos priežiūros 
centrais, kūrimas. 

335 10–3.3 PUNKTAI. 
Sveikatos priežiūros 
paslaugų atsparumo, 
prieinamumo ir 
tvarumo didinimas – 
16984, Asmeninio 
daktaro reforma 

Etapas Asmens 
gydytojo 
reforma. 
Teisės aktų 
įsigaliojimas 

Teisėsaktų, kuriais 
nustatomi pagrindiniai 
kaimo gydytojų įtraukimo 
į asmeninių gydytojų 
sistemą elementai, 
panašių vietų atvėrimas 
miesto, priemiesčių ir 
kaimo vietovėse ir 

   1 KETV. 2024 
Įsigalioja teisės aktai, kuriuose nustatomi pagrindiniai kaimo 

gydytojų įtraukimo į asmeninių gydytojų sistemą elementai, 

atveriant naujas panašias vietas miesto, priemiesčių ir kaimo 

vietovėse, kuriose vis dar trūksta asmeninių gydytojų, ir 

skatinimo mechanizmas, įskaitant: finansinės paskatos ir b) 

pirmenybės suteikimas bendrosios medicinos ar patologijos 

gyventojams ir sertifikavimui bendrosios medicinos ar 
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skatinimo 
mechanizmas,įsigaliojimas 

patologijos srityje. Be to, bendras bendrosios medicinos arba 

patologijos srities gyvenamosios vietos skaičius padidinamas 

1700 pozicijų. 

 

336 10–3.3 PUNKTAI. 
Sveikatos priežiūros 
paslaugų atsparumo, 
prieinamumo ir 
tvarumo didinimas – 
16984, Asmeninio 
daktaro reforma 

Etapas Asmens 
gydytojo 
reforma. 
Gyventojų 
registravimas  

100 % gyventojų 
registravimas ir vartų 
tvarkymo aktyvavimas 

   2 KETV. 2025 Visi reikalavimus atitinkantys piliečiai registruojami asmeniškai 
pas gydytoją. Vartų saugojimu grindžiama sistema įjungiama 
taip, kaip aprašyta MD. ⇨1α/Н.Π.οικ. 34694 (OL Nr. 3010/15–
06–2022, pagal kurį asmeniniai gydytojai veikia kaip pradinis 
kontaktinis punktas ir pagrindinis paciento priežiūros 
koordinatorius ir suteikia pacientui galimybę gauti 
specializuotą priežiūrą antrinėse ir tretinės sveikatos priežiūros 
įstaigose, išskyrus skubius atvejus, kai taikomas atitinkamas 
paciento rūšiavimo procesas. 

14 grupė.  Infrastruktūros ir skaitmeninės priemonės sveikatos priežiūros sistemai modernizuoti ir atnaujinti  

● Skaitmeninė sveikatos transformacija (ID: 16752) 

● NHS ligoninių renovacija ir infrastruktūros modernizavimas (ID: 16795) 

● Radiacinės terapijos centro įsteigimas Atėnų Thoracinių ligų ligoninėje „Sotiria“ (ID: 16757) 

● Salonikų Generalinėje ligoninėje „Papanikolaou“ skirto pastato, skirto ląstelių ir genų terapijos hematologijos klinikoms, statybos projektas (ID: 16793) 

● Sveikatos priežiūros namuose ir ligoninių namuose sistemų įkūrimas (ID: 16753) 

Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 
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Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

167 
 

10–3.3 PUNKTAI. 
Sveikatos priežiūros 
paslaugų atsparumo, 
prieinamumo ir 
tvarumo didinimas – 
16752_Skaitmeninė 
sveikatos 
transformacija 
(didžioji sveikata) 

Etapas Sveikatos 
priežiūros 
skaitmeninė 
transformacij
a. Nacionalinis 
skaitmeninis 
sveikatos 
įrašas (1 
paprojektis) 

Ataskaita, kuria 
patvirtinama, kad 
užbaigti visi 
pagrindiniai 1 
paprojektio 
elementai 
(Skaitmeninis 
sveikatos įrašas, 
žr. aprašą) 

   2 KETV. 2024 Užbaigti (visiškai sukurti ir įgyvendinti) bent visus 
toliau nurodytus 1 paprojektio, kuriuo remiama 
sveikatos priežiūros sistemos skaitmeninė 
transformacija, elementus, kad nacionaliniai 
skaitmeniniai sveikatos įrašai būtų veiksmingi: 
Klinikiniai dokumentai, 2) terminologijos paslaugos, 
3) nacionalinė e. sveikatos sąveikumo sistema, 4) 
visų laboratorijų rezultatų rinkimas į e. sveikatos 
registrą, 5) laiškų dėl panaikinimo rinkimas). 

168 10–3.3 PUNKTAI. 
Sveikatos priežiūros 
paslaugų atsparumo, 
prieinamumo ir 
tvarumo didinimas – 
16752_Skaitmeninė 
sveikatos 
transformacija 
(didžioji sveikata) 

Etapas Skaitmeninė 
transformacij
a. 
Skaitmeninė 
vėžio 
programa – 2 
paprojekcija 

Ataskaita, kurioje 
patvirtinama, kad 
užbaigti visi 
pagrindiniai 2 
paprojektio 
elementai 
(Skaitmeninės 
sveikatos 
programa, žr. 
aprašą) ir visiškas 
1 paprojektio 
užbaigimas 

   2 KETV. 2025 Visiškas nacionalinio skaitmeninio sveikatos įrašo 
įdiegimas (visiškas 1 paprogramio užbaigimas), 
įskaitant pagrindinę pacientų duomenų įrašų 
platformą, naudotojų tapatybės nustatymo ir 
tapatumo nustatymo posistemį, sistemos interneto 
portalą, naudotojo sąsajos UI sąveikumo posistemį, 
pirminės sveikatos priežiūros medicininių duomenų 
integravimą, sutikimo su pacientu taikymą, BI 
posistemį ir su vėžiu susijusios skaitmeninės 
sveikatos pagrindinių elementų (2 poprojektis), 
kuriais remiama sveikatos priežiūros sistemos 
skaitmeninė transformacija, užbaigimą. Tam reikia 
visiškai parengti ir visapusiškai įgyvendinti bent 
šiuos elementus: Nacionalinis skaitmeninis 
sveikatos registras ir 2) vėžio gydymo informacinė 
sistema (sistema apima terapinius chemoterapijos 
protokolus, iš kurių 36 jau kuriami), 3) pacientų 
registrai, 4) nacionalinio vėžio registro 
įgyvendinimas. Be to, vėžio gydymo informacinė 
sistema turi būti įdiegta bent 8 (iš 12) ligoninių. 

169 10–3.3 PUNKTAI. 
Sveikatos priežiūros 
paslaugų atsparumo, 
prieinamumo ir 
tvarumo didinimas – 
16753_Sveikatos 
priežiūros namuose 

Etapas Priežiūra 
namuose – 
skyrių 
atidarymas 

Ataskaitos, 
kuriose 
patvirtinamas 8 
veiklos padalinių, 
teikiančių 
priežiūros 
namuose 

   2 KETV. 2025 8 darbuotojų ir veiklos padaliniai, teikiantys 
priežiūros namuose paslaugas (2 Atėnuose, 1 
Salonikuose, 1 Aleksandropulyje, 1 Patroje, 1 
Janinoje, 1 Iraklione ir 1 Larisoje) ir šių paprojekčių 
užbaigimas: 
a) dabartinės padėties ir poreikių vertinimo tyrimas 
(1 projekto dalis)  
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ir ligoninės įdiegimas paslaugas, 
atidarymas ir visų 
atitinkamų 
paprojekčių 
užbaigimas 

taikomoji nuotolinė medicina: bandomajam 
priežiūros namuose centrui skirti prietaisai ir 
įranga, kurie turi būti įrengti ir pradėti veikti, 
įskaitant mokymą (2 subprojektas) 
C) nacionalinis pacientų, gydomų teikiant priežiūros 
namuose paslaugas, registras (3 projekto dalis) 
d) standartizuotų gydymo protokolų, taip pat 
kokybės ir saugos standartų nustatymas (4 projekto 
dalis) 

170 10–3.3 PUNKTAI. 
Sveikatos priežiūros 
atsparumo, 
prieinamumo ir 
tvarumo didinimas – 
16795_NHS ligoninių 
renovacija ir 
infrastruktūros 
modernizavimas 

Etapas NHS 
infrastruktūro
s 
modernizavim
o užbaigimas 

Ataskaita, kurioje 
patvirtinama, kad 
užbaigti NHS 
ligoninės 
renovacijos ir 
infrastruktūros 
modernizavimo 
infrastruktūros 
darbai. 

   4 KETV. 2025 Užbaigti statybą ir atnaujinti infrastruktūrą, 
įskaitant elektromechaninę ir elektrotechninę 
infrastruktūrą, apgyvendinimo patalpas ir 
infrastruktūrą su patogumais, medicinos įranga ir 
prietaisais, taip pat sudaryti sutartis dėl susitarimų 
dėl paslaugų lygio ir infrastruktūros valdymo visose 
80 paveiktų ligoninių septyniuose regionuose.  

171 10–3.3 PUNKTAI. 
Sveikatos priežiūros 
paslaugų atsparumo, 
prieinamumo ir 
tvarumo didinimas – 
16757_ Radijo 
terapijos centro 
įsteigimas Thoracic 
„Sotiria“ 
Atėnų ligų ligoninė 

Etapas Sotirijos 
radioterapijos 
centras 
užbaigimo 

Ataskaita, kuria 
patvirtinama, kad 
užbaigti 
infrastruktūros 
darbai siekiant 
įsteigti 
radioterapijos 
centrą Thoracic 
„Sotiria“ 
Atėnų ligų 
ligoninė. 

   4 KETV. 2025 Sotirijos ligoninės naujo radioterapijos skyriaus ir 
naujos pastatų infrastruktūros užbaigimas; 
infrastruktūros atnaujinimas, tiltas, kuriuo būtų 
galima sujungti skubios pagalbos skyrių su 
chirurgijos departamentu ir kitais pastatais; 
laboratorijų skyrių ir klinikų atnaujinimas.  

172 10–3.3 PUNKTAI. 
Sveikatos priežiūros 

Etapas Papanikolau 
ligoninės 

Ataskaita, kurioje 
patvirtinama, kad 

   4 KETV. 2025 Naujo trijų gamyklų pastato, skirto visoms 
specializuotoms laboratorijoms ir specialiam 
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paslaugų atsparumo, 
prieinamumo ir 
tvarumo didinimas – 
16793_Salonikų 
Generalinėje 
ligoninėje 
„Papanikolaou“ 
skirto pastato, skirto 
ląstelių ir genų 
terapijai ir 
hematologijos 
laboratorijoms, 
statybos projektas 

užbaigimas užbaigti pastato, 
skirto ląstelių ir 
genų terapijai bei 
hematologijos 
klinikų 
laboratorijoms 
Salonikų 
bendrojoje 
ligoninėje 
„Papanikolaou“, 
statybos 
infrastruktūros 
darbai.  

slaugos padaliniui įrengti, užbaigimas; esamo 
pastato žemutinio aukšto restruktūrizavimas, kad 
būtų pakankamai vietos ambulatorinėms klinikoms 
ir dienos priežiūrai Papanikolaou ligoninėje ir būtų 
pasiektas pirminės energijos poreikis (PED), kuris 
būtų bent 20 proc. mažesnis už EBNP reikalavimą 
(beveik nulinės energijos pastatas, nacionalinės 
direktyvos). 

173 10–3.3 PUNKTAI. 
Sveikatos priežiūros 
paslaugų atsparumo, 
prieinamumo ir 
tvarumo didinimas – 
16752_Skaitmeninė 
sveikatos 
transformacija 
(didžioji sveikata) 

 

Etapas Skaitmeninė 
transformacij
a. Užbaigti visi 
paprojekčiai 

Ataskaita, kurioje 
patvirtinama, kad 
užbaigti ir 
visapusiškai 
įgyvendinti penki 
paprojekčiai, 
kuriais remiama 
sveikatos 
priežiūros 
sistemos 
skaitmeninė 
transformacija, 
apimantys visus 
kiekvieno 
paprojektio 
elementus.  
 

   4 KETV. 2025 Visų suplanuotų priemonių, skirtų penkiems (5) 
paprojekčiams, kuriais remiama sveikatos 
priežiūros sistemos skaitmeninė transformacija, 
įgyvendinti, užbaigimas: 
a) nacionaliniai skaitmeniniai pacientų sveikatos 
įrašai (1 subprojektas) 
vėžio gydymo skaitmeninės transformacijos 
programa, įskaitant pacientą  
registrai (2 subprojektas) 
C) nuotolinė medicina, įskaitant nuotolinės 
medicinos stotis, naują infrastruktūrą, priemones 
(3 projekto dalis) 
d) ligoninių skaitmeninis pasirengimas, įskaitant: 
elektroninių medicinos įrašų sistemos, medicininės 
įrangos inventorius, DRG įgyvendinimas, 4e e. 
receptas pacientams/terapijos protokolų taikymas 
ligoninėje, e. paskyrimo sistema, nacionalinio 
skubios pagalbos centro (EKAB) ir vaistų agentūros 
(EOF) skaitmeninis atnaujinimas (4 projekto dalis) 
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Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

e) baigti rengti visus integruotos informacinės 
sistemos EOPYY (Nacionalinė sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimo organizacija) elementus, visus 
išlaidų valdymo ir stebėsenos elementus, visus 
skaitmeninių paslaugų sveikatos teikėjams ir 
piliečiams elementus, visus duomenų valdymo, 
analizės elementus ir 250 įmonių išteklių planavimo 
(ERP) licencijų finansų valdymo sistemai ir 
tarpuskaitai (5 subprojektas)) sąveiką ir pirkimą. 
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K. 3.4 KOMPONENTAS: GALIMYBIŲ NAUDOTIS VEIKSMINGA IR ĮTRAUKIA 

SOCIALINE POLITIKA DIDINIMAS 

Šiuo Graikijos ekonomikos gaivinimo ir pertvarkymo plano komponentu siekiama skatinti 

socialinę įtrauktį, ypatingą dėmesį skiriant pažeidžiamoms grupėms, kartu remiant moterų 

dalyvavimą darbo rinkoje. Didelė šio komponento dalis skirta ikimokykliniam ugdymui ir 

priežiūrai, visų pirma subsidijomis 1000 naujų vaikų priežiūros įstaigų sukūrimui 

savivaldybėse. Plane taip pat numatytos darbo rinkos aktyvumo skatinimo priemonės 

pažeidžiamoms grupėms, įskaitant garantuotų minimalių pajamų gavėjus, pabėgėlius, 

benamius, romus ir autizmo spektro sutrikimų turinčius asmenis. Pagrindiniai plano elementai 

taip pat yra didelio masto mažosioms įmonėms skirta mokymo programa informuotumo apie 

įvairovę klausimais ir keletas mažų bandomųjų projektų, pavyzdžiui, vaikų 

deinstitucionalizavimo, paramos neįgaliesiems ir socialinio būsto klausimais. Komponentas 

atitinka konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas dėl darbo rinkos ir socialinės politikos 

(2020 m. ir 2019 m. konkrečioms šalims skirtos rekomendacijos Nr. 2 ir Nr. 1) ir dėl 

investicijų (2020 ir 22 019 m. konkrečioms šalims skirtos rekomendacijos). Numatoma, kad 

jokia šio komponento priemonė nedarys reikšmingos žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta 

Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 

didinimo plane nustatytų priemonių ir rizikos mažinimo veiksmų aprašymą pagal technines 

gaires „Nedaryti reikšmingos žalos“ (2021/C58/01). 

K.1  Su negrąžintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų aprašymas 

Reforma: Vaikų apsauga (priemonės ID: 16919) 

Šią priemonę sudaro nuo 3 mėnesių iki 4 metų kūdikių mokymo programos ir švietimo 

programos reforma, kuria siekiama skatinti jų kognityvinį vystymąsi. Šią reformą papildo 

investicijos į 3000 vaikų priežiūros centrų skirtą mokomąją medžiagą ir kognityvinio 

vystymosi vertinimo priemones. Priemonė taip pat apima investicijas, kuriomis sudaromos 

sąlygos: a) įkurdinti sunkią negalią (daugiau kaip 67 proc.) ir (arba) sunkius psichikos 

sutrikimus turinčius nepilnamečius profesionalius globėjus globoti globėjus; jaunimo iki 26 

metų perkėlimas iš vaikų apsaugos skyrių į remiamą savarankišką gyvenimą gyvenančius 

butus, siekiant deinstitucionalizuoti, ugdyti įgūdžius ir gerinti įsidarbinimo galimybes; C) 

steigti arba plėsti ankstyvosios vaikų priežiūros centrus, skirtus kūdikiams nuo 2 mėnesių iki 

2,5 metų (vaikų priežiūros centrai); ir d) mokslo, technologijų, inžinerijos ir matematikos 

(STEM) kūrybinės veiklos centrų kūrimas 12–15 metų vaikams. Reforma ir investicijos 

baigiamos įgyvendinti ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d. 

Reforma: Negalia (priemonės ID: 16904) 

Reformą sudaro du paprojekčiai, kuriais siekiama didinti neįgaliųjų socialinę įtrauktį, 

savarankišką gyvenimą, įsidarbinimo galimybes ir ankstyvąją intervenciją. Šie paprojekčiai 

visų pirma susiję su a) neįgaliųjų savarankiško gyvenimo gerinimu, judumo ir jutimo 

sutrikimų turinčių asmenų prieinamumu ir paramos infrastruktūra, savarankiška pagalba 

neįgaliesiems, įskaitant tinkamumo vertinimo procesą, grindžiamą medicininiu ir funkciniu 

negalios vertinimu, kurį atlieka daugiadalykis vertinimo komitetas: pradinė bandomoji 

programa ir vėlesnis diegimas nacionaliniu lygmeniu; remti autizmo spektro sutrikimų 

turinčių asmenų socialinę įtrauktį ir ankstyvosios vaikystės intervencijas (bandomoji 

programa). Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

Investicijos: Socialinė integracija (priemonė ID: 16922) 
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Šias investicijas sudaro trys paprojekčiai: 

1) Pažeidžiamiausių grupių socialinė reintegracija daugiausia dėmesio skiriama 

pažeidžiamiausių grupių (garantuojamų minimalių pajamų gavėjų, romų ir benamių) 

paramai, kuria siekiama jų (re)integracijos į darbo rinką. 

2) Vyresnio amžiaus žmonių ir neįgaliųjų skaitmeninis mokymas apima vyresnio amžiaus 

žmonių ir neįgaliųjų pažinimo, supažindinimo ir švietimo programas, susijusias su 

naujomis technologijomis, daugiausia skaitmeninės informacijos, komunikacijos, 

internetinės ir socialinės žiniasklaidos įgūdžių (pvz., elektroninių mokėjimų atlikimas, 

paraiškų teikimas skaitmeninėse platformose, naudojimasis socialiniais tinklais).  

3) Socialinio būsto tikslas – teikti paramą būstui pažeidžiamiausioms grupėms, kurioms 

gresia benamystė arba kurios susiduria su benamyste. 

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

Investicijos: Socialinės paramos sistemos skaitmeninė transformacija (ID priemonė: 16925) 

Investicijomis sukuriamos skaitmeninės priemonės, kuriomis sudaromos sąlygos: Piliečių 

galimybių naudotis socialinės rūpybos paslaugomis ir išmokomis supaprastinimas, ypatingą 

dėmesį skiriant neįgaliesiems, 2) geresnis poreikių nustatymas, siekiant išvengti išteklių 

švaistymo ir kuo sąžiningiau paskirstyti socialinės paramos biudžetą, 3) veiksmingesnė 

viešųjų ir privačiųjų socialinės rūpybos paslaugų teikėjų stebėsena ir 4) viešųjų gerovės 

įstaigų paslaugų teikėjų kvalifikacijos kėlimas ar perkvalifikavimas. 

Investicijas sudaro šie paprojekčiai: a) sukurti bendrą skaitmeninės prieigos prie socialinės 

apsaugos portalą, kuriame esamos elektroninės prašymų skirti socialinės paramos išmokas 

formos būtų integruotos į vieną skaitmeninį portalą; vieno langelio principu veikiančio 

neįgalumo išmokų nacionalinio portalo sukūrimas, kad išmokų gavėjai galėtų internetu 

susipažinti su asmens duomenimis ir išmokomis ir išduoti pažymėjimus; C) kortelės 

neįgaliesiems sukūrimą; d) Bendros gerovės išmokų mokėjimo institucijos (OPEKA) 

skaitmeninę transformaciją; e) socialinių paslaugų darbuotojų skaitmeninio mokymo 

teikimas; F) išsamaus viešojo nekilnojamojo turto, susijusio su socialinės apsaugos 

paslaugomis, inventoriaus sudarymas. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 

31 d. 

Reforma: Socialinių išmokų optimizavimas (priemonė ID: 16726) 

Reformą sudaro šie komponentai:  

1) Išankstinio mokėjimo kortelių, skirtų socialinėms išmokoms, kurias teikia Bendrosios 

socialinės išmokos mokėjimo institucija (OPEKA) ir valstybinė užimtumo tarnyba 

(DYPA), įdiegimas  

2) Paskatų gavėjams naudotis išankstinio mokėjimo kortelėmis konkrečioms prekėms ir 

paslaugoms pirkti teikimas  

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

Investicijos: Informuotumas apie įvairovę (priemonės ID: 16685) 
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Investicijas sudaro du tarpusavyje susiję paprojekčiai, kuriais siekiama didinti informuotumą 

apie įvairovę: rengti ir įgyvendinti mokymo programas, skirtas mažų įmonių darbuotojams, 

siekiant kovoti su visų įvairovės aspektų diskriminacija darbo vietoje; ir b) sukurti konkretų 

mechanizmą, skirtą tinkamiems statistiniams duomenims apie lygybę ir diskriminaciją rinkti. 

Turi būti sustiprintas Lygybės observatorijos, kuri yra Darbo ir socialinių reikalų ministerijos 

veiklos padalinys, vaidmuo, kad būtų galima parengti išsamias ataskaitas, kuriose būtų 

įvertinta padėtis lygių galimybių srityje. Be to, turi būti sukurtas įmonių ir (arba) organizacijų, 

skatinančių gerą įvairovę ir įtraukties praktiką, sertifikavimo ir apdovanojimų sistema. 

Reforma ir investicijos turi būti įgyvendintos ne vėliau kaip 2025 m. kovo 31 d. 

Investicijos: Skatinti pabėgėlių integraciją į darbo rinką (ID priemonė: 16688) 

Investicijos tikslas – skatinti pabėgėlių integraciją į darbo rinką. To siekiama įgyvendinant 

stažuotes, kurios padeda pabėgėliams įgyti darbo patirties ir vėliau palengvinti jų integraciją į 

darbo rinką. Projektas suderinamas su partnerystės sutarties projektu (2021–2027 m.) ir 

papildo kitus ES finansuojamus projektus. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. 

gruodžio 31 d. 

Investicijos: Imigracijos ir prieglobsčio sistemos skaitmeninė transformacija (ID priemonė: 

16763) 

Įgyvendinus investiciją, atitinkamiems pagalbos gavėjams teikiamų paslaugų kokybė turi 

gerokai pagerėti. Skaitmeninant migracijos ir prieglobsčio sistemą sprendžiami šie esminiai 

klausimai: 

1) Vienodas viso procedūrų, susijusių su pabėgėlių srautais, gyvavimo ciklo valdymas nuo 

pirmojo priėmimo iki prieglobsčio bylos nagrinėjimo užbaigimo, 

2) Integruotą informacijos rinkimą tikruoju laiku visose dalyvaujančiose institucijose, 

3) Saugus ir galiojantis į šalį atvykstančių asmenų tapatybės nustatymas, taikant procedūras, 

susijusias su biometrinių duomenų gavimu ir išmaniosios asmens tapatybės kortelės 

išdavimu, ir 

4) Saityno ir mobilioji programėlė, skirta bendrauti ir bendrauti su pabėgėliais. 

Investicijomis taip pat sudaromos sąlygos sukurti integruotą gaisrų aptikimo ir ankstyvojo 

perspėjimo sistemą Vastrijos miškų teritorijoje Lesbe, kurioje yra pabėgėlių stovykla.  

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2024 m. gruodžio 31 d. 
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K.2.  Su negrąžintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis 

15 grupė. Galimybių naudotis veiksminga ir įtraukia socialine politika didinimas 

● Vaikų apsauga (ID: 16919) 

● Negalia (ID: 16904) 

● Socialinių išmokų optimizavimas (16726) 

 

Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siek

tina reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

174 11–3.4 
PUNKTAI. 
Galimybių 
naudotis 
veiksminga ir 
įtraukia 
socialine 
politika 
didinimas – 
16904_Negali
mumas 

Etapas Asmeninės 
pagalbos 
neįgaliesiems 
įstatymas ir 
pirmojo etapo 
bandomojo 
projekto 
įgyvendinimas 

Pirminės ir antrinės 
teisės aktų 
įsigaliojimas 
(Oficialiojo leidinio 
nuoroda) ir 
skelbimas apie 
kvietimą teikti 
paraiškas dėl 
asmeninės pagalbos 
schemos. 

   1 KETV. 2022 Asmeninė pagalba: Įsigaliojo įstatymas, kuriuo sudaromos 
sąlygos deinstitucionalizuoti neįgaliųjų priežiūrą, ir 
kvietimas teikti paraiškas dalyvauti pirmajame 
bandomajame projekte, įskaitant tinkamumo finansuoti 
procesą, grindžiamą medicininiu ir funkciniu negalios 
vertinimu, kurį atlieka daugiadalykis vertinimo komitetas.   

174a 11–3.4 
PUNKTAI. 
Galimybių 
naudotis 
veiksminga ir 
įtraukia 
socialine 
politika 

Etapas Prieinamumo 
ir paramos 
infrastruktūra, 
afrikinį 
sveikatos 
sutrikimą 
turinčių 
asmenų 

Socialinės 
sanglaudos ir 
šeimos reikalų 
ministerijos 
ataskaita, kuria 
patvirtinamas a, b ir 
c projektų 
užbaigimas 

   4 KETV. 2025 
Užbaigti šiuos projektus:  
a) Privačių namų, darbo vietų ir viešųjų pastatų 
prieinamumo ir paramos infrastruktūra, atrinkta paskelbus 
kvietimą teikti paraiškas, kad būtų lengviau pasiekti 
judumo ir jutimo sutrikimų turinčius asmenis;   
konsultavimo, profesinio orientavimo ir trumpalaikių 
užimtumo subsidijų programa, skirta autizmo spektro 
sutrikimų turintiems asmenims, kurie bus atrinkti 
paskelbus kvietimą teikti pasiūlymus, siekiant remti jų 
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Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siek

tina reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

didinimas – 
16904_Negali
mumas 

socialinė 
įtrauktis, 
ankstyvosios 
vaikystės 
intervencinės 
priemonės 

socialinę įtrauktį   
C) Ankstyvosios vaikystės intervencijos (terapijos ir (arba) 
švietimo programos), skirtos vaikams, kurios bus atrinktos 
paskelbus kvietimą teikti paraiškas.  

175 11–3.4 
PUNKTAI. 
Galimybių 
naudotis 
veiksminga ir 
įtraukia 
socialine 
politika 
didinimas – 
16726 
socialinių 
išmokų 
optimizavimas 

Etapas Socialinės 
išmokos 
optimizuojam
os išankstinio 
mokėjimo 
kortelės 

OPEKA ir DYPA 
ataskaita, kuria 
patvirtinamas 
išankstinio 
mokėjimo kortelių, 
skirtų socialinėms 
išmokoms, kurias 
teikia šios dvi 
paslaugos, 
įdiegimas 

   2 KETV. 2024 Išankstinio mokėjimo kortelių, skirtų Bendros socialinės 
paramos išmokų mokėjimo institucijos (OPEKA) ir 
Valstybinės užimtumo tarnybos (DYPA) teikiamoms 
socialinėms išmokoms mokėti, įdiegimas 

175a 

 

11–3.4 
PUNKTAI. 
Galimybių 
naudotis 
veiksminga ir 
įtraukia 
socialine 
politika 
didinimas – 
16726 
socialinių 

Etapas Socialinių 
išmokų 
optimizavimo 
išankstinio 
mokėjimo 
kortelės 

Teisės aktų 
įsigaliojimas 

   4 KETV. 2024 

 

Teisės aktų, kuriais paramos gavėjai skatinami naudotis 
išankstinio mokėjimo kortelėmis konkrečioms prekėms ir 

paslaugoms pirkti, įsigaliojimas. 
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Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siek

tina reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

išmokų 
optimizavimas 

176 11–3.4 
PUNKTAI. 
Galimybių 
naudotis 
veiksminga ir 
įtraukia 
socialine 
politika 
didinimas – 
16904_Negali
mumas 

Etapas Antrojo 
asmeninės 
pagalbos 
neįgalumo 
vertinimo 
etapo 
užbaigimas 

Ataskaita su 
statistiniu priedu, 
patvirtinančiu, kad 
abi bandomosios 
schemos baigtos 
įgyvendinti su ne 
mažiau kaip 1800 
paramos gavėjų. 

Bandomojo 
projekto ir 
vertinimo sistemos 
vertinimo ataskaita 
su išsamiais 
statistiniais 
duomenimis ir 
rekomendacijomis.  

   4 KETV. 2024 Asmeninės pagalbos bandomosios programos antrojo 
etapo užbaigimas, įskaitant funkcinės negalios vertinimo 
procesą; ir 

Asmeninės pagalbos schemos medicininės ir funkcinės 
negalios vertinimo sistemos veiksmingumo vertinimo 
užbaigimas ir galimas platesnis jos išplėtimas. 

177 11–3.4 
PUNKTAI. 
Galimybių 
naudotis 
veiksminga ir 
įtraukia 
socialine 
politika 
didinimas – 
16919_Vaikų 
apsauga 

Tikslas Nepilnamečių 
deinstituciona
lizavimas: 
neįgaliųjų 
globėjų 
pabaigimas  

 Nepilnameči
ų, kuriems 
teikiama 
profesionali
ų globėjų 
priežiūra, 
skaičius 

0 100 4 KETV. 2024 100 sunkią negalią turinčių nepilnamečių (kurių neįgalumo 
lygis viršija 67 proc.) ir (arba) sunkius psichikos sutrikimus 
(šiuo metu gyvenančius įstaigose) globojant profesionalius 
globėjus. 
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Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siek

tina reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

 

178 11–3.4 
PUNKTAI. 
Galimybių 
naudotis 
veiksminga ir 
įtraukia 
socialine 
politika 
didinimas – 
16919_Vaikų 
apsauga 

Tikslas Nepriklausomi 
gyvenamieji 
butai, skirti 
asmenų iki 26 
metų amžiaus 
deinstituciona
lizavimui  

 Asmenų iki 
26 metų, 
apgyvendint
ų pusiau 
nepriklauso
muose 
gyvenamuo
siuose 
butuose, 
skaičius  

0 200 4 KETV. 2024 200 asmenų iki 26 metų, kurie šiuo metu gyvena butų 
įstaigose ir gyvena pagalbinę gyvenamąją vietą. 

Savitvarumo gebėjimų ir laipsniško savarankiškumo 
plėtojimas siekiant sklandaus perėjimo prie pilnametystės 
ir pasirengimo integruotis į darbo rinką 

179 11–3.4 
PUNKTAI. 
Galimybių 
naudotis 
veiksminga ir 
įtraukia 
socialine 
politika 
didinimas – 
16904_Negali
mumas 

Etapas Asmeninės 
pagalbos 
neįgaliesiems 
sistemos 
diegimas 
nacionaliniu 
lygmeniu. 

Įsigaliojus 
pirminiams ir 
antriniams teisės 
aktams dėl diegimo 
nacionaliniu 
lygmeniu. Ataskaita 
su statistiniu 
priedu, 
patvirtinančiu, kad 
diegimas baigtas.  

   2 KETV. 2025 Asmeninės pagalbos neįgaliesiems sistemos diegimas 
visoje šalyje, įskaitant medicininį ir funkcinį vertinimą 

180 11–3.4 
PUNKTAI. 
Galimybių 
naudotis 
veiksminga ir 
įtraukia 

Tikslas Vaikų 
priežiūros 
centrų 
darbuotojų 
pabaigimas  

 Ankstyvosio
s vaikų 
priežiūros 
vietų 
skaičius  

12 500 32 500 2 KETV. 2025 Ne mažiau kaip 20000 naujų ankstyvosios vaikų priežiūros 
vietų baigimas ir darbuotojų skaičius. 

Naudos gavėjai pateikia prašymus gauti kompensaciją 
pateikdami visus būtinus dokumentus. Išorės tikrintojai 
tikrina išlaidas, taip pat atlieka audito kontrolę ir vizitus, 
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Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siek

tina reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

socialine 
politika 
didinimas – 
16919_Vaikų 
apsauga 

kad patikrintų, ar sukurtos naujos vietos. 

180a 11–3.4 
PUNKTAI. 
Galimybių 
naudotis 
veiksminga ir 
įtraukia 
socialine 
politika 
didinimas – 
16919_Vaikų 
apsauga 

Etapas Mokymo 
programos 
reforma 

Socialinės 
sanglaudos ir 
šeimos ministerijos 
ataskaita, kuria 
patvirtinamas 
projektų užbaigimas 
ir b 

   4 KETV. 2025 
a) 3 mėnesių – 4 metų kūdikiams skirtos mokymo 
programos ir švietimo programos reformos užbaigimas 
(bandomasis įgyvendinimas 90 vaikų priežiūros centrų).   
užbaigti investicijas į 2700 veiklos rinkinių, skirtų vaikų 
priežiūros centrams, mokomosios medžiagos ir 
kognityvinės plėtros vertinimo priemones.   
C) 135 mokslo, technologijų, inžinerijos ir matematikos 
(STEM) centrų kūrimas 12–15 metų vaikams.  

           

 

16 grupė. Galimybių vykdyti veiksmingą ir įtraukią socialinę politiką didinimas. Migracija ir prieglobstis 

● Migracijos ir prieglobsčio sistemos skaitmeninimas (ID: 16763) 

● Socialinės paramos sistemos skaitmeninė transformacija (ID: 16925) 

● Informuotumas apie įvairovę (ID: 16685) 

● Socialinė integracija (ID: 16922) 

● Skatinti pabėgėlių integraciją į darbo rinką (ID: 16688) 
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Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos 

reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

182 11–3.4 PUNKTAI. 
Galimybių naudotis 
veiksminga ir įtraukia 
socialine politika 
didinimas – 
16925_Socialinės 
paramos sistemos 
skaitmeninė 
transformacija 

Tikslas Neįgaliojo kortelių 
valdymo institucijos 
pristatymo užbaigimas 

 Paramos 
gavėjams 
suteiktų 
neįgaliojo 
kortelių 
skaičius 

0 80 000 4 KETV. 2025 Vadovaujančioji institucija užbaigia 80000 
neįgaliojo kortelių išdavimą paramos gavėjams. 

  

Neįgaliojo kortelėse turi būti numatytos 
konkrečios teisės ir (arba) išmokos ir sudaromos 
palankesnės sąlygos neįgaliesiems kasdieniame 
gyvenime.  

 

Vadovas ir (arba) perkančioji organizacija priima 
sutarties rezultatus (neįgaliųjų kortelių kūrimą) ir 
vadovaujančiosios institucijos patvirtinimas, kad 
paramos gavėjams pristatyta 80000 neįgaliojo 
kortelių 

 

182a 11–3.4 PUNKTAI. 
Galimybių naudotis 
veiksminga ir įtraukia 
socialine politika 
didinimas – 
16925_Socialinės 
paramos sistemos 
skaitmeninė 
transformacija 

Etapas Bendras skaitmeninės 
prieigos portalas, 
skaitmeninis mokymas, 
išsamus viešojo 
nekilnojamojo turto 
aprašas 

Socialinių reikalų ir 
šeimos ministerijos 
ataskaita, kuria 
patvirtinamas 
projektų užbaigimas 

   4 KETV. 2025 
Užbaigti šiuos veiksmus:  
a)Bendro skaitmeninės prieigos prie socialinės 
apsaugos portalo, kuriame esamos elektroninės 
prašymų skirti socialinės paramos išmokas formos 
būtų integruotos į vieną skaitmeninį portalą, 
sukūrimas;   
vieno langelio principu veikiančio neįgalumo 
išmokų nacionalinio portalo sukūrimas, kad 
išmokų gavėjai galėtų internetu susipažinti su 
asmens duomenimis ir išmokomis ir išduoti 
pažymėjimus;   
C) 720 socialinių paslaugų darbuotojų skaitmeninio 
mokymo teikimas;  
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Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos 

reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

d) Viso viešojo nekilnojamojo turto, susijusio su 
socialinės apsaugos paslaugomis, inventoriaus 
sudarymas.  

 

183 11–3.4 PUNKTAI. 
Galimybių vykdyti 
veiksmingą ir įtraukią 
socialinę politiką 
didinimas – 
16922_Socialinė 
integracija 

Tikslas Socialinė integracija GMI 
gavėjai benamiai  

užbaigimo 

 Garantuotų 
minimalių 
pajamų 
gavėjų ir 
benamių, 
kurių 
dalyvavimas 
patvirtintas, 
skaičius 

0 7 000 4 KETV. 2025 Sėkmingas mokymo ir užimtumo rėmimo 
programos, skirtos 7000 garantuotų minimalių 
pajamų gavėjų ir benamių, užbaigimas ir 
nacionalinės organizacijos atliktas įgytų įgūdžių 
sertifikavimas  

184 11–3.4 PUNKTAI. 
Didinti galimybes 
naudotis veiksminga ir 
įtraukia socialine 
politika – 
16685_Informuotumas 
apie įvairovę 

Tikslas Informuotumo apie 
įvairovę mokymo vadovų 
darbo vietoje baigimas 

 Vadovų ir 
vadovaujančių 
darbuotojų, 
kurie 
dalyvauja 
mokymuose, 
skaičius 

0 80 000 III KETV. 2024 80000 vadovų ir darbuotojų įvairovės mokymo 
programos užbaigimas ir sertifikavimas.  

Mokymo programos tikslas – didinti informuotumą 
apie įvairius įvairovės aspektus ir naudą. Ji turi būti 
tinkamai parengta ir diferencijuota atsižvelgiant į 
tikslinę grupę (vyresniuosius vadovus, vidutinio 
lygio vadovus, vadovaujančias pareigas einančius 
vadovus ir administracijos vadovus). Dalyvavimas 
vyksta nuotoliniu būdu (per platformą) ir 
asinchroniškas. 

184a 11–3.4 PUNKTAI. 
Didinti galimybes 
naudotis veiksminga ir 
įtraukia socialine 
politika – 
16685_Informuotumas 

Etapas Lygybės ir diskriminacijos 
darbo grupė, Lygybės 
observatorija, 
apdovanojimų sistema 

Socialinės 
sanglaudos ir šeimos 
reikalų ministerijos 
ataskaita, kuria 
patvirtinamas 
projektų užbaigimas 

   1 KETV. 2025 Sudaryti darbo grupę, kuri rinktų tinkamus 
statistinius duomenis, susijusius su lygybe ir 
diskriminacija.   

Įsigalioja teisės aktai, kuriais siekiama sustiprinti 
Lygybės observatorijos vaidmenį.  
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Eilės 
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Susijusi priemonė 
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Kokybiniai 
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Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos 

reikšmės) 
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Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

apie įvairovę 
Sukurti sertifikavimo mechanizmą ir apdovanojimų 
sistemą įmonėms ir (arba) organizacijoms, 
skatinančioms gerą įvairovę ir įtrauktį. 

 

185 11–3.4 PUNKTAI. 
Galimybių naudotis 
veiksminga ir įtraukia 
socialine politika 
didinimas – 
16763_Imigracijos ir 
prieglobsčio sistemos 
skaitmeninė 
transformacija 

Etapas Migracijos prieglobsčio 
sistemos skaitmeninimo 
užbaigimas 

Vadovo ir (arba) 
perkančiosios 
organizacijos 
patvirtinimas, kad 
priimtas rezultatas 

   4 KETV. 2024 a) Migracijos ir prieglobsčio sistemos 
skaitmeninimo užbaigimas projekto vadovui ir 
(arba) perkančiajai organizacijai pritarus sutarties 
dėl a) Migracijos ir prieglobsčio ministerijos 
centrinės tarnybos teisėtos migracijos 
skaitmeninimo ir dokumentų valdymo sistemos ir 
b) integruotų skaitmeninės migracijos paslaugų 
teikimo rezultatams. 

integruotos gaisro aptikimo ir ankstyvojo 
perspėjimo sistemos sukūrimas Vastrijos (Lesbo) 
miško teritorijoje, kurioje yra pabėgėlių stovykla. 
Sistemoje naudojamos šviesos aptikimo ir nuotolio 
nustatymo (LIDAR) technologijos.  

186 11–3.4 PUNKTAI. 
Galimybių vykdyti 
veiksmingą ir įtraukią 
socialinę politiką 
didinimas – 
16922_Socialinė 
integracija 

Tikslas Socialinio būsto 
renovavimo buto 
pabaigimas  

 Renovuotų ir 
paruoštų 
suteikti butų 
skaičius 
paramos 
gavėjams 

0 100  

 

2 KETV. 2025 Užbaigta 100 butų (70 butų Atėnų savivaldybėje ir 
30 Salonikų savivaldybėje) 250 paramos gavėjų 
renovacijos programa.  

Šia priemone siekiama teikti paramą būstui 
pažeidžiamiausioms grupėms, kurioms gresia 
benamystė arba kurios susiduria su benamyste. 

186a 11–3.4 PUNKTAI. 
Galimybių vykdyti 
veiksmingą ir įtraukią 
socialinę politiką 

Etapas Pažeidžiamų grupių 
socialinė integracija, 
skaitmeninis mokymas 

Socialinės 
sanglaudos ir šeimos 
ministerijos 
ataskaita, kuria 

   4 KETV. 2025 Šių intervencijų užbaigimas: 

mokymo programą ir trumpalaikės stažuotės 
programą 159 romų gyventojams, kuriomis 
siekiama jų (re)integracijos į darbo rinką.   
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Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos 

reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

didinimas – 
16922_Socialinė 
integracija 

patvirtinamas a ir b 
projektų užbaigimas 

skaitmeninis mokymas 3000 vyresnio amžiaus 
asmenų ir 2400 neįgaliųjų.  

187 11–3.4 PUNKTAI. 
Didinti galimybes 
vykdyti veiksmingą ir 
įtraukią socialinę 
politiką – 16688: 
Skatinti pabėgėlių 
integraciją į darbo 
rinką  

 

Tikslas Pabėgėlių integracija į 
darbo rinką 

 Stažuotės 
programą 
baigusių 
pabėgėlių 
skaičius  

0 8 000 4 KETV. 2025 Ne mažiau kaip 8000 pabėgėlių stažuočių 
programų užbaigimas įmonėse 

Tarptautinės migracijos organizacijos (TMO) ir 
Migracijos ir prieglobsčio ministerijos ataskaita, 
kuria patvirtinama, kad projektas, susijęs su 
pirmiau nurodytu pabėgėlių skaičiumi, sėkmingai 
užbaigtas. 

Stažuotės padeda pabėgėliams įgyti darbo 
patirties ir palengvinti jų tolesnę integraciją į darbo 
rinką. 
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L. 4.1 KOMPONENTAS: UŽTIKRINTI, KAD MOKESČIAI BŪTŲ PALANKESNI 

AUGIMUI, GERINTI MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMĄ IR MOKESČIŲ 

SURINKIMĄ 

Šis Graikijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentas apima 

tikslines reformas ir investicijas, kuriomis siekiama toliau gerinti viešųjų pajamų 

administravimo veikimą ir kovoti su mokesčių slėpimu. Pirma, šis komponentas apima 

mokesčių politikos reformas, kuriomis siekiama palengvinti mokesčių teisės aktų 

kodifikavimą, taip pat nustatyti paskatas, kuriomis būtų stiprinami elektroniniai sandoriai, 

skatinamos žaliosios ir skaitmeninės privačios investicijos ir didinamas įmonių dydis. Antra, 

šis komponentas apima reformas ir investicijas, kuriomis siekiama pertvarkyti viešąjį pajamų 

administravimą skaitmeninant procesus ir imantis teisėkūros iniciatyvų, kuriomis siekiama 

kovoti su kontrabanda ir skatinti paspartinti PVM grąžinimą. 

Šiuo komponentu prisidedama prie skaitmeninės pertvarkos pakeičiant ir atnaujinant 

Nepriklausomos valstybės pajamų institucijos (IAPR) pagrindines skaitmenines sistemas, 

įdiegiant automatizuotus biuro ir darbo procesus, skaitmeninant auditus ir kontrolę, taip pat 

atnaujinant ir tobulinant mokesčių mokėtojų e. paslaugas. 

 

Šis komponentas padeda įgyvendinti konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas dėl viešųjų ir 

privačiųjų investicijų (2020 m. šaliai skirta rekomendacija Nr. 3), struktūrinių reformų, 

kuriomis siekiama gerinti ekonomikos veikimą (2020 m. konkrečiai šaliai skirta 

rekomendacija Nr. 4) ir dėl mokesčių politikos ir mokesčių administravimo (2022 m. šaliai 

skirta rekomendacija Nr. 1 ir 2023 m. šaliai skirta rekomendacija Nr. 1). Numatoma, kad jokia 

šio komponento priemonė nedarys reikšmingos žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta 

Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 

didinimo plane nustatytų priemonių ir rizikos mažinimo veiksmų aprašymą pagal technines 

gaires „Nedaryti reikšmingos žalos“ (2021/C58/01). 

L.1  Su negrąžintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų aprašymas 

Investicijos: Skaitmeninė mokesčių auditų transformacija (priemonė Nr. 16611) 

IAPR naudojasi IDATA priemone elektroninei buhalterinei apskaitai, elektroninėms 

sąskaitoms faktūroms ir visų mokesčių kasos aparatų prijungimui prie savo IT sistemų, kad 

būtų lengviau automatiškai pildyti mokesčių deklaracijas ir padidinti mokesčių audito 

veiksmingumą. 

IAPR tobulina savo vidaus duomenų naudojimą ir įdiegia dirbtinio intelekto priemones, kad 

būtų pagerintas viešųjų pajamų surinkimas, padidintas mokesčių audito veiksmingumas ir 

kovojama su kontrabanda. Projektą sudaro tvirtos duomenų struktūros įdiegimas, bendros 

metaduomenų saugyklos kūrimas, tinkamų programinės įrangos sprendimų teikimas, dirbtinio 

intelekto metodų ir priemonių kūrimas ir mašinų mokymosi naudojimas dideliems duomenų 

masiniams duomenims išgauti. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. 
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Reforma: Mokesčių teisės aktų kodifikavimas ir supaprastinimas (ID 16643 priemonė) 

Finansų ministerija ir IAPR supaprastina ir atnaujina teisės aktus, susijusius su pagrindiniais 

mokesčių kodeksais, muitinės kodeksu ir visomis atitinkamomis antrinės teisės nuostatomis, 

atsižvelgdamos į ES geriausią praktiką. Vadovaujantis pagrindiniu IAPR įstatymu Nr. 

4389/2016, IAPR prisiima atsakomybę atnaujinti ir modernizuoti Mokesčių procedūros 

kodeksą, valdytojo sprendimus ir mokesčių administravimo aplinkraščius, įskaitant mokesčių 

administravimo skaitmeninimui ir supaprastinimui reikalingų pakeitimų rengimą. Finansų 

ministerija ir IAPR taip pat suteikia informacijos mokesčių mokėtojams turinio valdymo 

sistemą ir specialią interneto svetainę, taip didindamos skaidrumą, teisinį tikrumą, mokestinių 

prievolių vykdymą ir verslo aplinką. Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2024 m. 

birželio 30 d. 

Reforma: Spartesnio PVM grąžinimo skatinimas (ID 16610 priemonė) 

IAPR supaprastina įmonėms skirtus PVM grąžinimo administracinius procesus, įdiegiant 

automatines PVM grąžinimo procedūras, elektroniniu būdu pateikiant PVM grąžinimo 

prašymus ir palengvinant rizikos analizės procesą. Tikimasi, kad naujuoju procesu bus 

apribotas žmogaus įsikišimas vykdant skaitmeninius sandorius ir bus sprendžiamas PVM 

grąžinimo vėlavimo klausimas. Reforma turi atitikti PVM grąžinimo direktyvą (Tarybos 

direktyvą 2008/9/EB). Reforma turi būti įgyvendinta iki 2023 m. gruodžio 31 d. 

Reforma: Priemonių ir paskatų, kuriomis siekiama padidinti elektroninių operacijų skaičių, 

priėmimas (ID 16616 priemonė) 

Reforma siekiama palengvinti įmonėms tenkančią administracinę naštą ir pagerinti 

mokestinių prievolių vykdymą skatinant elektroninius sandorius. IAPR naudojasi IDATA 

priemone elektroninei buhalterinei apskaitai, elektroninėms sąskaitoms faktūroms ir visų 

mokesčių kasos aparatų prijungimui prie savo IT sistemų, kad būtų lengviau automatiškai 

pildyti mokesčių deklaracijas ir padidinti mokesčių audito veiksmingumą. Reformos 

mokesčių paskatos turi būti įgyvendintos ne vėliau kaip 2023 m. gruodžio 31 d. 

Reforma: Ypatingas MVĮ išlaidų, susijusių su žaliąja ekonomika, energetika ir skaitmenine 

pertvarka, atskaitymas (ID 16863 priemonė) 

Reformą sudaro mokesčių paskatos, susijusios su papildomu išlaidų atskaitymu, siekiant 

didinti mažųjų ir vidutinių įmonių investicijas į įrangą, susijusią su prisitaikymu prie klimato 

kaitos, žiedinės ekonomikos skatinimu ir skaitmeninimu. Ji turi visiškai atitikti ES valstybės 

pagalbos taisykles. Reformos mokesčių paskatos turi būti įgyvendintos ne vėliau kaip 2024 m. 

gruodžio 31 d. 

Reforma: Nauja kovos su kontrabanda sistema, daugiausia susijusi su akcizais 

apmokestinamais produktais (tabakas, alkoholis ir energija) (priemonė Nr. 16656) 

Reforma siekiama remti kovą su kontrabanda, visų pirma akcizais apmokestinamų produktų 

(tabako, alkoholio, energijos), modernizuojant muitinės stebėjimo sistemas, audito procesus ir 

įrangą, kad būtų padidintas krovinių audito veiksmingumas. Tam taip pat reikia atnaujinti 

IAPR IT sistemas, būtinas informacijai iš Europos ir nacionalinių duomenų bazių gauti. 

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

Reforma: Internetiniai kasos aparatai ir POS (ID 16614 priemonė) 
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IAPR sukuria sistemą, kuria siekiama palengvinti kasos registrų prijungimą prie pardavimo 

punktų (POS) terminalų ir jų IT sistemų. Projektą sudaro: kasos aparatų sujungimo su POS 

terminalais specifikacijų parengimas siekiant patvirtinti, kad kiekvienas POS sandoris 

registruojamas kasos registre ir gauti duomenys beveik tikruoju laiku perduodami IAPR; ir ii) 

infrastruktūros ir taikomųjų programų, skirtų grynųjų pinigų registro sandoriams stebėti, 

plėtra ir parama kontrolės mechanizmui. Tikimasi, kad įgyvendinus priemonę bus apribotas 

mokesčių slėpimo potencialas ir galiausiai sumažės PVM nepriemoka. Reforma turi būti 

įgyvendinta ne vėliau kaip 2024 m. birželio 30 d. 

Investicijos: Mokesčių ir muitų administracijos skaitmeninė transformacija (ID 16291 

priemonė) 

Investicijomis siekiama įgyvendinti skaitmeninę pajamų administravimo ir paslaugų 

transformaciją, kuri, kaip tikimasi, sustiprins IAPR pajėgumus ir pagerins bendrus jo 

rezultatus. Investicijomis siekiama pagerinti fiziniams asmenims ir įmonėms teikiamų 

paslaugų kokybę ir galiausiai užtikrinti, kad mokesčiai būtų palankesni ekonomikos augimui, 

taip pagerinant mokesčių administravimą ir mokesčių surinkimą. Šiomis investicijomis 

konsoliduojama 14 skaitmeninės infrastruktūros paprojekčių, kuriuos turi įgyvendinti IAPR ir 

kurie suskirstyti į keturias intervencijos sritis: 

1) Pagrindinių skaitmeninių sistemų pakeitimas ir paslaugų teikimo funkcijų išplėtimas, 

įskaitant IAPR informacinių sistemų sąveikumo mechanizmų įgyvendinimą su bankų 

duomenų informacinėmis sistemomis; 

2) Biuro ir darbo procesų automatizavimas; 

3) Audito ir kontrolės skaitmeninimas; ir 

4) Mokesčių mokėtojų paslaugų atnaujinimas. 

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

Reforma: Graikijos mokesčių politikos sistemos pakeitimai (priemonė ID: 16985) 

Reforma siekiama kovoti su mokesčių slėpimu ir gerinti paskatas, skatinant elektroninius 

mokėjimus ir gerinant savarankiškai dirbančių asmenų mokesčių struktūrą, taip pat didinti 

mokesčių administravimo veiklos savarankiškumą. Vykdant šią reformą visų pirma: 

reformuoti savarankiškai dirbančių asmenų ir žyminio mokesčio apmokestinimą; kovoti su 

mokesčių slėpimu plečiant privalomą elektroninių mokėjimų pripažinimą; nustatyti naujus 

ataskaitų teikimo reikalavimus, susijusius su mokesčių administratoriui perduotais 

duomenimis, ir sudaryti sąlygas šiuos duomenis naudoti PVM ir pajamų mokesčio tikslais; ir 

iv) didinti Nepriklausomos valstybės pajamų institucijos (IAPR) veiklos savarankiškumą, 

atsparumą ir klientų aptarnavimo lygį. 

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2024 m. gruodžio 31 d. 

 

 



 

 

15831/23 ADD 1   151 

 ECOFIN 1A  LT 
 

L.2  Su negrąžintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis 

 

8 pagrindinė reforma: Internetiniai kasos aparatai ir POS 

Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  (jei tai 

tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

188 12–4.1. 
Mokesčių 
palankumo 
augimui 
užtikrinimas ir 
mokesčių 
administravimo 
bei mokesčių 
surinkimo 
gerinimas – 
16614_Online 
kasos aparatai 
ir POS 
(reforma) 

Etapas Nepriklausoma 
valstybės pajamų 
institucija (IAPR): 
Internetiniai 
kasos aparatai ir 
pardavimo vieta 
(POS). Teisinės 
sistemos 
įsigaliojimas 

Įstatymo 
įsigaliojimas 

   1 KETV. 2022 Įsigalioja Nepriklausomos valstybės pajamų valdytojo 
institucijos sprendimas dėl techninių reikalavimų 
(remiantis Įstatymo Nr. 4308/2014 12 straipsniu) ir 
bendras ministro sprendimas dėl elektroninio duomenų 
perdavimo Nepriklausomai valstybės pajamų institucijai 
(pagal Įstatymo Nr. 4174/2013 15 straipsnį), kuriame 
nustatomos pagrindinės savybės, būtinos norint sujungti 
internetinius kasos registrus ir pardavimo punktų (POS) 
sistemas su nepriklausoma valstybės pajamų institucija, 
įskaitant sankcijų už kasą persvarstymą (Įstatymo Nr. 
4174/2013 54 straipsnis). 

189 12–4.1. 
Mokesčių 
palankumo 
augimui 
užtikrinimas ir 
mokesčių 
administravimo 
bei mokesčių 
surinkimo 
gerinimas – 
16614_Online 
kasos aparatai 

Tikslas Nepriklausoma 
valstybės pajamų 
institucija: 
Internetiniai 
kasos aparatai ir 
pardavimo 
punktas (POS) – 
diegimas ir 
sujungimas  

 Kasos aparatų 
skaičius 

0 400 000 2 KETV. 2024 Platformos diegimas – visos įmonės, kurioms taikoma 
teisinė sistema, savo internetinius kasos registrus sujungė 
su pardavimo punktų sistemomis su nepriklausoma 
valstybės pajamų institucija.  
 
Nepriklausomos valstybės pajamų institucijos ataskaita, 
kuria patvirtinama, kad reforma baigta, ir nurodytas 
bendras internetinių kasos aparatų, sujungusių savo 
pardavimo vietų sistemas su nepriklausoma valstybės 
pajamų institucija, skaičius. Reikalavimus atitinkantys 
kasos aparatai turi būti ne mažesni kaip 400000. 
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Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  (jei tai 

tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

ir POS 
(reforma) 

 

 

 

17 grupė. Mokesčių administravimo priemonės 

● Mokesčių auditų skaitmeninė transformacija (ID: 16611) 

● Skatinti paspartinti PVM grąžinimą (ID: 16610) 

● Nauja kovos su kontrabanda, visų pirma akcizais apmokestinamų produktų (tabako, alkoholio ir energijos) kontrabanda sistema (ID: 16656) 

● Mokesčių ir muitų administracijos skaitmeninė transformacija (ID: 16291) 

 

Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

190 12–4.1. 
Ekonomikos 
augimui 
palankesnių 
mokesčių 
užtikrinimas ir 
mokesčių 

Etapas Kova su 
neteisėtu 
žmonių 
gabenimu. 
Reguliavimo 
sprendimų 
gairės 

Nepriklausomos 
valstybės pajamų 
institucijos ataskaita, 
kurioje pateikiamos 
sprendimų ir (arba) 
aplinkraščių, susijusių 
su kova su 

   1 KETV. 2022 Nepriklausoma valstybės pajamų institucija priima sprendimų ir 
(arba) aplinkraščių, susijusių su kovos su neteisėtu žmonių 
gabenimu teisinės sistemos reforma, priėmimo gaires (įskaitant 
tvarkaraštį). 
 
Nepriklausoma valstybės pajamų institucija parengia sprendimų ir 
(arba) aplinkraščių priėmimo veiksmų gairių ataskaitą, kurioje 
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Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

administravimo bei 
mokesčių 
surinkimo 
gerinimas – 
16656_Nauja 
kovos su 
kontrabanda 
sistema, daugiausia 
taikoma akcizais 
apmokestinamiems 
produktams 
(tabako, alkoholio 
ir energijos) 

kontrabanda, gairės. išsamiai aprašomi veiksmai, kurių reikia imtis siekiant pertvarkyti 
ICISNET ir ELENXIS operatyvines informacines sistemas, siekiant 
veiksmingai nustatyti reikalavimų nesilaikymo rizikos prioritetus ir 
sukurti kuo geresnius audito profilius, pasinaudojant Europos 
Sąjungos ir nacionalinių duomenų bazių informacija. 

191 12–4.1. 
Ekonomikos 
augimui 
palankesnių 
mokesčių 
užtikrinimas ir 
mokesčių 
administravimo bei 
mokesčių 
surinkimo 
gerinimas – 
16656_Nauja 
kovos su 
kontrabanda 
sistema, daugiausia 
taikoma akcizais 
apmokestinamiems 
produktams 
(tabako, alkoholio 

Etapas Kova su 
kontrabanda. 
Reguliavimo 
sprendimų 
įsigaliojimas 

Įsigaliojo reguliavimo 
sprendimai ir (arba) 
žiedai. 

   III KETV. 2022 Įsigaliojo 15 Nepriklausomos valstybės pajamų institucijos priimtų 
reguliavimo sprendimų ir (arba) aplinkraščių dėl naujos integruotos 
kovos su kontrabanda sistemos sukūrimo. 
 
Vadovaujantis iki 2022 m. kovo 31 d. nustatytomis veiksmų 
gairėmis, sprendimas ir (arba) aplinkraščiai turi būti susiję su naujos 
integruotos sistemos, kuria remiamas audito procesas realiuoju 
laiku stebint muitinės operacijas ir procedūras, parengimu. Ši 
sistema veikia siekiant geriau ir greičiau nukreipti baudžiamojon 
atsakomybėn patrauktas muitinės tarnybas, kurioms taikoma 
centrinė priežiūra ir kurios yra labai svarbiose vietose. 
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Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

ir energijos) 

192 12–4.1. Mokesčių 
palankumo 
augimui 
užtikrinimas ir 
mokesčių 
administravimo bei 
mokesčių 
surinkimo 
gerinimas – 
16611_Mokesčių 
auditų skaitmeninė 
transformacija 
 

Etapas Mokesčių 
auditas. Mano 
duomenys ir 
banko 
informacija 

Nepriklausomos 
valstybės pajamų 
institucijos ataskaita, 
kuria patvirtinama: 
a) Visiškas „Mydata“ 
sistemos 
aktyvavimas. 
b) Nepriklausoma 
valstybės pajamų 
institucija užbaigia 
trečiųjų šalių bankų 
informacijos 
tarpusavio sujungimo 
ir naudojimo 
projektą. 

   4 KETV. 2023 Aktyvavimas  
i. Sistema myDATA ir jos tarpusavio ryšys bei trečiųjų šalių bankų 

informacijos naudojimas, siekiant pagerinti įmonių atitiktį 
mokesčių taisyklėms, palengvinti automatinį mokesčių 
deklaracijų pildymą ir padidinti mokesčių audito veiksmingumą.  

ii. IDATA elektroninės buhalterijos, elektroninių sąskaitų faktūrų 
išrašymo ir visų mokesčių kasos aparatų prijungimo prie IT 
sistemų priemonė. .  

 

193 12–4.1. Mokesčių 
palankumo 
augimui 
užtikrinimas ir 
mokesčių 
administravimo bei 
mokesčių 
surinkimo 
gerinimas – 
16610_Spartesnio 
PVM grąžinimo 
skatinimas 

Etapas Visiškai 
automatizuotas 
PVM 
grąžinimas. IT 
sistemos 
įdiegimas 

Nepriklausomos 
valstybės pajamų 
institucijos ataskaita, 
kuria patvirtinama, 
kad pradėta taikyti 
nauja IT sistema. 

   4 KETV. 2023 Įdiegti visiškai automatizuotą PVM grąžinimo procedūrą ir IT 
platformą, pagal kurią visus prašymus grąžinti PVM būtų galima 
užpildyti elektroniniu būdu, kai jie nepatenka į audito imtį atliekant 
rizikos analizės procesą (bent 90 proc. visų prašymų per metus). 

195a 12–4.1. Užtikrinti, 
kad mokesčiai būtų 
palankesni 

Etapas Paprojekčių 
įgyvendinimas 

Nepriklausomos 
valstybės pajamų 
institucijos ataskaita, 

   4 KETV. 2024 Įgyvendinami šie paprojekčiai: 
 

• Intervencinių priemonių srityje „Pagrindinių skaitmeninių 
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Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

augimui, gerinti 
mokesčių 
administravimą ir 
mokesčių 
surinkimą  
– 16291_Mokesčių 
ir muitų 
administracijos 
skaitmeninė 
transformacija 

kuria patvirtinamas 
dviejų paprojekčių 
įgyvendinimas. 

sistemų pakeitimas, pasenusios infrastruktūros atnaujinimas ir 
paslaugų teikimo funkcijų išplėtimas“: Integruota informacinė 
sistema, skirta IAPR Finansinių paslaugų generaliniam 
direktoratui, veikia visu pajėgumu. 

• Pagal intervencinę sritį „Biuro ir darbo procesų 
automatizavimas“: Biuro valdymo paslaugos ir (arba) įrangos 
tiekimas IAPR turi veikti visu pajėgumu. 

194 12–4.1. Užtikrinti, 
kad mokesčiai būtų 
palankesni 
augimui, gerinti 
mokesčių 
administravimą ir 
mokesčių 
surinkimą  
– 16611_Mokesčių 
audito skaitmeninė 
transformacija 

Etapas Mokesčių 
auditų 
skaitmeninės 
transformacijos 
užbaigimas 

Nepriklausomos 
valstybės pajamų 
institucijos ataskaita, 
kuria patvirtinamas 
verslo žvalgybos ir 
(arba) duomenų 
analizės sistemos ir 
„ELEGXOSlive“ 
veikimas. 
 

   4 KETV. 2025 Visu pajėgumu veikia šios su mokesčių auditų skaitmenine 
transformacija susijusios sistemos:  
 
(a) verslo žvalgybos ir (arba) duomenų analizės sistemos įdiegimas, 
sujungimas su duomenų šaltiniais ir aktyvavimas, įskaitant i) 
įtartinų mokesčių slėpimo ir kontrabandos incidentų nustatymą 
tikruoju laiku; mokesčių mokėtojų profiliavimas ir mokesčių 
mokėtojų panašumo profiliavimas; III) rizikos vertinimą ir rizikos 
vertinimą; ir iv) pajamų ir skolos prognozavimas; ir  
 
aktyvuojama sistema „Elenxis Live“ („ELEGXOSlive“), kuri didina 
audito proceso paramą vietoje,  
 

195 12–4.1. Užtikrinti, 
kad mokesčiai būtų 
palankesni 
augimui, gerinti 
mokesčių 
administravimą ir 
mokesčių 
surinkimą  
– 16291_Mokesčių 

Etapas Nepriklausomos 
valstybės 
pajamų 
institucijos 
integruotos 
mokesčių ir 
audito IT 
aplinkos 
pirmojo etapo 

Nepriklausomos 
valstybės pajamų 
institucijos ataskaita, 
kuria patvirtinama, 
kad integruotoje IT 
aplinkoje pasiekti 
pirmojo etapo 
rezultatai.  

   4 KETV. 2025 Pirmojo etapo rezultatų, susijusių su integruota IT aplinka 
(pakeičiant TAXIS, TAXISnet ir „Elenxis“), užbaigimas, siekiant 
paremti visas mokesčių ir audito procedūras, skirtas nepriklausomai 
valstybės pajamų institucijai, piliečiams ir įmonėms, prisidedant 
prie skaitmeninės transformacijos. Šie rezultatai apima visus 
reikiamus projektų tyrimus, visapusišką duomenų bazės 
pertvarkymą ir įgyvendinimą, duomenų sąsajų užtikrinimą ir 
pirmojo etapo posistemių diegimą (įskaitant mokesčių registrą, 
apskaitą). Projektu stiprinami Nepriklausomos valstybės pajamų 



 

 

15831/23 ADD 1   156 

 ECOFIN 1A  LT 
 

Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

ir muitų 
administracijos 
skaitmeninė 
transformacija 

rezultatų 
užbaigimas 
vykdant 
skaitmeninę 
transformaciją 
 
Paprojekčių 
įgyvendinimas  

institucijos gebėjimai vykdyti savo, kaip visiškai nepriklausomos 
institucijos, įsipareigojimus (pagal Nepriklausomos valstybės 
pajamų institucijos įstatymą Nr. 4389/2016).  
 
Įgyvendinami šie paprojekčiai: 
 
1. Intervencinių priemonių srityje „Pagrindinių skaitmeninių 
sistemų pakeitimas, pasenusios infrastruktūros atnaujinimas ir 
paslaugų teikimo funkcijų išplėtimas“: 
– Visapusiškai veiks nauja integruota muitinės įstaigų informacinė 
sistema (ICISnet);  
Visiškai veiks nauja integruota informacinė sistema Graikijos 
valstybinei cheminių medžiagų laboratorijai; 
IAPR skirta žmogiškųjų išteklių valdymo sistema turi veikti visu 
pajėgumu; ir 
IAPR informacinių sistemų modernizavimas ir techninė priežiūra 
turi veikti visu pajėgumu; 
 
2. Pagal skyrių „Biuro ir darbo procesų automatizavimas“: 
– IAPR skirtos biuro valdymo paslaugos ir programinė įranga turi 
veikti visu pajėgumu; 
– Visu pajėgumu veikia IAPR biuro valdymo paslaugos ir programinė 
įranga, skirta archyvų diegimui; 
– IT paslaugų valdymo priemonės turi veikti visu pajėgumu; ir 
– Viešojo turto valdymo paslaugų modernizavimas. Konfiskuojamos 
transporto priemonės turi veikti visu pajėgumu. 
 
3. Pagal intervencinę sritį „Mokesčių mokėtojų paslaugų 
modernizavimas“ – Mokesčių mokėtojų paslaugų centro plėtra ir 
tobulinimas; ir 
– Duomenų saugumas. 
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Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

196 12–4.1. Užtikrinti, 
kad mokesčiai būtų 
palankesni 
augimui, gerinti 
mokesčių 
administravimą ir 
mokesčių 
surinkimą  
– 16291_Mokesčių 
ir muitų 
administracijos 
skaitmeninė 
transformacija 

Etapas Komercinių 
transporto 
priemonių ir 
konteinerių 
stebėjimo 
sistemos 
įdiegimas 
 
Paprojekčio 
įgyvendinimas 

Nepriklausomos 
valstybės pajamų 
institucijos ataskaita, 
kuria patvirtinama, 
kad  
komercinių 
transporto priemonių 
ir konteinerių 
stebėjimo sistemos 
įdiegimas. 

   4 KETV. 2025 Komercinių transporto priemonių ir konteinerių stebėjimo 
sistemos, pagrįstos internetiniais daiktų tinklais (5G technologija), 
įgyvendinimo užbaigimas, kad būtų galima vykdyti sekimo 
operacijas, kuriomis remiama skaitmeninė transformacija, siekiant 
sustiprinti Nepriklausomos valstybės pajamų institucijos gebėjimą 
vykdyti savo, kaip visiškai nepriklausomos institucijos, 
įsipareigojimus (laikantis Nepriklausomos valstybės pajamų 
institucijos, sudarančios sąlygas Įstatymu Nr. 4389/2016), įdiegiant 
komercinių transporto priemonių ir konteinerių stebėjimo sistemą.  
 
Įgyvendinamas šis intervencinių priemonių srities „Audito ir 
kontrolės skaitmeninimas“ paprojekcija: 
 
– Įmonių rizikos valdymo sistema ir veiklos tęstinumo planas, 
skirtas IAPR, turi veikti visu pajėgumu. 
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18 grupė. Mokesčių politika 

● Mokesčių teisės aktų, taisyklių ir procedūrų kodifikavimas ir supaprastinimas (ID: 16643) 

● Priemonių ir paskatų, kuriomis siekiama padidinti elektroninių operacijų skaičių, priėmimas (ID: 16973) 

● Ypač – MVĮ išlaidų, susijusių su žaliąja ekonomika, energetika ir skaitmeninimu, atskaitymas (ID: 16863) 

● Našumo skatinimo tvarka ir įmonių ekstroversija (įmonių dydžio didinimas) (ID: 16598) 

● Graikijos mokesčių politikos sistemos pakeitimai (priemonė ID: 16985) 

Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

197 
 

12–4.1. Ekonomikos 
augimui palankesnių 
mokesčių 
užtikrinimas ir 
mokesčių 
administravimo bei 
mokesčių surinkimo 
gerinimas – 
16863_Super. 
Ekologiškos 
ekonomikos, 
energetikos ir 
skaitmeninės 
pertvarkos išlaidų 
atskaitymas 

Etapas Itin didelis 
atskaitymas 
MVĮ žaliosioms 
ir 
skaitmeninėms 
investicijoms 

Pirminės ir antrinės 
teisės aktų dėl didelio 
atskaitymo MVĮ 
žaliosioms ir 
skaitmeninėms 
investicijoms 
įsigaliojimas 

   4 KETV. 2021 Pirminės ir antrinės teisės aktų dėl reikalavimus atitinkančių 
MVĮ išlaidų, susijusių su žaliąja ekonomika ir skaitmeninimu, 
perteklinio atskaitymo mokesčių tikslais įsigaliojimas  

198 12–4.1. Mokesčių 
palankumo augimui 
užtikrinimas ir 
mokesčių 
administravimo bei 

Etapas Elektroninių 
operacijų 
skatinimo teisės 
aktai 

Pirminės ir antrinės 
teisės aktų, kuriais 
skatinama gerinti 
elektronines operacijas, 
įsigaliojimas  

   4 KETV. 2021 Pirminės ir antrinės teisinės sistemos, kuria nustatomos 
konkrečios paskatos elektroninių operacijų gerinimui, 
pakeitimo įsigaliojimas  
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Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

mokesčių surinkimo 
gerinimas – 
16616_Priemonių ir 
paskatų, kuriomis 
siekiama padidinti 
elektroninių operacijų 
skaičių, priėmimas 

199 12–4.1. Mokesčių 
palankumo augimui 
užtikrinimas ir 
mokesčių 
administravimo bei 
surinkimo gerinimas – 
16643_Mokesčių 
teisės aktų 
modifikavimas ir 
supaprastinimas 

Etapas Mokesčių 
kodifikavimo 
aprašas 

Antrinės teisės aktų, 
kuriuose numatyti 
komitetai ir mokesčių 
kodifikavimo 
tvarkaraštis, 
paskelbimas. 
 

   III KETV. 2021 Išsamus mokesčių kodifikavimo rezultatų tvarkaraštis, įskaitant 
atitinkamų komitetų sudarymą, Finansų ministerijos ir IAPR 
mokesčių teisės aktų kodifikavimo ir konsultacijų tvarkos 
išsamų tvarkaraštį.  

200 18–4.7 Didinti 
konkurencingumą ir 
skatinti privačias 
investicijas bei 
prekybą – 
16598_Prognozavimo 
tvarka ir įmonių 
ekstroversija (įmonių 
dydžio didinimas) 

Etapas Teisės akto, 
kuriuo 
skatinama 
verslo 
ekstroversija, 
projektas 

Pirminės ir antrinės 
teisės aktų, kuriais 
siekiama skatinti verslo 
ekstroversiją, projektai.  

   III KETV. 2021 Konsultacijų dėl pirminės ir antrinės teisės aktų projektai, 
kuriais tobulinama mokesčių, finansų ir licencijavimo teisinė 
sistema ir paskatos susijungimams, konversijoms ir įsigijimams 

201 18–4.7 Didinti 
konkurencingumą ir 
skatinti privačias 
investicijas bei 
prekybą – 

Etapas Teisės aktai, 
kuriais 
skatinama 
verslo 
ekstroversija 

Teisės aktų, kuriais 
skatinama verslo 
ekstroversija, 
įsigaliojimas 

   1 KETV. 2022 Santykinių pakeitimų, kuriais pagerinama mokesčių, finansų ir 
licencijavimo teisinė sistema ir paskatos susijungimui, 
pertvarkymui ir įsigijimui, įsigijimams, įsigaliojimas 
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numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 
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reikšmė 
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Kokybiniai rodikliai  
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Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

16598_Prognozavimo 
tvarka ir įmonių 
ekstroversija (įmonių 
dydžio didinimas) 

202  4.1. Mokesčių 
palankumo augimui 
užtikrinimas ir 
mokesčių 
administravimo bei 
surinkimo gerinimas – 
16643_Mokesčių 
teisės aktų 
modifikavimas ir 
supaprastinimas 

Etapas Mokesčių 
kodifikavimo 
pajėgumų 
didinimas 

Antriniai teisės aktai, 
susiję su Finansų 
ministerijos Mokesčių 
kodifikavimo skyriaus 
įsteigimu IAPR 
departamente. 

   2 KETV. 2022 Finansų ministerijoje įsteigti specialų mokesčių skyrių, 
atsakingą už pirminių mokesčių teisės aktų ir ministrų 
sprendimų konsolidavimą ir nuoseklumą; Įsteigti IAPR paslaugų 
teikimo direktoratą, kuris, inter alia, būtų atsakingas už 
antrinės teisės aktų konsolidavimą, IAPR kompetencijos, 
susijusios su Mokesčių procedūrų kodeksu, koordinavimą ir 
viešosios mokesčių duomenų bazės atnaujinimą ir priežiūrą. 

203 12–4.1. Mokesčių 
palankumo augimui 
užtikrinimas ir 
mokesčių 
administravimo bei 
surinkimo gerinimas – 
16643_Mokesčių 
teisės aktų 
modifikavimas ir 
supaprastinimas 

Etapas Pajamų 
mokesčio ir 
mokesčių 
procedūrų kodų 
atkartojimas 

Kodifikuotos pirminės ir 
antrinės mokesčių 
teisės aktų, susijusių su 
Pajamų mokesčio 
kodeksu ir Mokesčių 
administravimo 
kodeksu, įsigaliojimas 

   2 KETV. 2023 Kodifikuoto Pajamų mokesčio kodekso ir Mokesčių 
administravimo kodekso (pirminės ir antrinės teisės) 
įsigaliojimas siekiant supaprastinti ir atnaujinti teisės aktus 
atsižvelgiant į skaitmeninimą ir geriausią ES patirtį 

204 12–4.1. Mokesčių 
palankumo augimui 
užtikrinimas ir 
mokesčių 
administravimo bei 
surinkimo gerinimas – 
16643_Mokesčių 

Etapas Pradinio 
mokesčių 
kodifikavimo ir 
mokesčių 
mokėtojų 
informavimo 
sistemos 

a– 1. Kodifikuotų 
pirminės ir antrinės 
mokesčių teisės aktų 
įsigaliojimas. 2. Pateikti 
mokėjimo įrodymus ir 
kodifikavimo investicijų 
audito rezultatus. 

   2 KETV. 2024 a. Pirminės ir antrinės teisės aktų kodifikavimo įsigaliojimas 
siekiant supaprastinti ir atnaujinti teisės aktus atsižvelgiant į 
skaitmeninimą ir geriausią ES patirtį, įskaitant: 

- PVM kodas 

- Žyminis mokestis 

- Nekilnojamojo turto mokesčiai 

- Valstybės skolos surinkimas (KEDE) 
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(reforma arba 
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reikšmės) 
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taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

teisės aktų 
modifikavimas ir 
supaprastinimas 

užbaigimas  
b: 1. Antrinės teisės 
aktų ir išsamaus vadovo 
su nuorodomis į turinio 
valdymo sistemą ir 
mokesčių mokėtojų 
interneto svetainę 
paskelbimas. 
2. Pateikti mokėjimo 
įrodymus ir CMS 
investicijų audito 
rezultatus 

- Nacionalinis muitinės kodeksas 

b. Turinio valdymo sistemos sukūrimas ir speciali interneto 
svetainė, skirta mokesčių mokėtojams informuoti. 

337 12–4.1. Mokesčių 
palankumo augimui 
užtikrinimas ir 
mokesčių 
administravimo bei 
mokesčių surinkimo 
gerinimas – 
16985_Graikijos 
mokesčių politikos 
sistemos pakeitimai 

Etapas Kovoti su 
mokesčių 
slėpimu ir 
skatinti 
elektroninius 
mokėjimus. 

Peržiūrėta teisinė 
sistema, priimta 
siekiant skatinti 
elektroninius 
mokėjimus, sugriežtinti 
ir nustatyti naujus 
myDATA ataskaitų 
teikimo reikalavimus ir 
sudaryti sąlygas naudoti 
miDATA PVM tikslais.  
Ataskaitos dėl 
savarankiškai dirbančių 
asmenų apmokestinimo 
reformos galimybių 
kopija. 

   4 KETV. 2023 Pirminės ir antrinės teisės aktų įsigaliojimas  
I) plačiai išplėsti privalomą tiesioginių elektroninių mokėjimų 
pripažinimą mažmeninėje rinkoje;  
II) suderinti mokėjimo paslaugų teikėjams taikomus dalijimosi 
informacija reikalavimus su Graikijos banko apibrėžtimis ir taip 
prisidėti prie informacijos, kuri turi būti naudojama kovojant 
su sukčiavimu PVM, rinkimo;  
nustatyti naujas įmonių (įskaitant savarankiškai dirbančius 
asmenis) pareigas teikti ataskaitas pagal myDATA, kurios turi 
būti taikomos PVM deklaracijoms; ir 
IV) Ataskaitos dėl savarankiškai dirbančių asmenų 
apmokestinimo reformos galimybių užbaigimas. 
 
 

338 12–4.1. Mokesčių 
palankumo augimui 
užtikrinimas ir 
mokesčių 
administravimo bei 

Etapas Reformuoti 
savarankiškai 
dirbančių 
asmenų ir 
žyminio 

Priimta peržiūrėta 
savarankiškai dirbančių 
asmenų apmokestinimo 
teisinė sistema, kuria 
žyminis mokestis 

   2 KETV. 2024 Įsigalioja pirminės ir antrinės teisės aktai, kuriais siekiama 
reformuoti savarankiškai dirbančių asmenų apmokestinimą ir 
sudaryti sąlygas laipsniškai mažinti savarankiškai dirbančių 
asmenų pridėtinių išlaidų mokestį (τуλος επιτηδεуματος). Be 
kita ko, bus nustatyti nauji privalomi ataskaitų apie tai, kaip 
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mokesčių surinkimo 
gerinimas – 
16985_Graikijos 
mokesčių politikos 
sistemos pakeitimai 

mokesčio 
apmokestinimą. 

pakeičiamas 
skaitmeniniu mokesčiu. 

išlaidos ir pajamos deklaruojamos per myDATA, reikalavimai. 
 
Pirminės ir antrinės teisės aktų, kuriais esamas žyminis 
mokestis pakeičiamas nauju skaitmeniniu mokesčiu, 
įsigaliojimas. 

339 12–4.1. Mokesčių 
palankumo augimui 
užtikrinimas ir 
mokesčių 
administravimo bei 
mokesčių surinkimo 
gerinimas – 
16985_Graikijos 
mokesčių politikos 
sistemos pakeitimai 

Etapas Stiprinti 
Nepriklausomos 
valstybės 
pajamų 
institucijos 
(IAPR) veiklos 
savarankiškumą 

Peržiūrėta teisinė 
sistema, kuria siekiama 
paaiškinti IAPR ir 
Skaitmeninio valdymo 
ministerijos 
kompetenciją. 
 
IAPR sprendimas, 
kuriuo nustatomi nauji 
pagrindiniai IAPR 
veiklos rezultatų 
rodikliai. 
 
Susitarimo dėl paslaugų 
lygio įgyvendinimo 
įgyvendinimo ataskaita. 

   2 KETV. 2024 Įsigaliojo įgalinantys teisės aktai ir pasirašytas išsamus 
susitarimas dėl paslaugų lygio, kuriuo patvirtinama IAPR ir 
Skaitmeninio valdymo ministerijos atsakomybė ir išteklių 
paskirstymas, susijęs su kompiuterinės ir saugojimo 
programinės įrangos licencijomis, saityno paslaugomis ir 
duomenų bazių valdymu. 
 
IAPR sprendimas, kuriuo nustatomi nauji pagrindiniai IAPR 
veiklos rezultatų rodikliai, įskaitant audito veiksmingumą; ir ii) 
nustatyti metinį klientų pasitenkinimo tyrimą (-us). 
 
IAPR parengta metinė įgyvendinimo ataskaita dėl IAPR ir 
Skaitmeninio valdymo ministerijos susitarimo dėl paslaugų 
lygio įgyvendinimo. 

340 12–4.1. Mokesčių 
palankumo augimui 
užtikrinimas ir 
mokesčių 
administravimo bei 
mokesčių surinkimo 
gerinimas – 
16985_Graikijos 
mokesčių politikos 
sistemos pakeitimai 

Etapas Kovoti su 
mokesčių 
slėpimu 
naudojant 
IDATA pajamų 
mokesčio 
tikslais.  

Priimta peržiūrėta 
teisinė sistema, kad 
būtų nustatyti nauji 
IDATA ataskaitų teikimo 
reikalavimai ir leidžiama 
naudoti miDATA 
pajamų mokesčio 
tikslais. 

   4 KETV. 2024 Pirminės ir antrinės teisės aktų įsigaliojimas  
I) sudaryti sąlygas pelno mokesčio deklaracijoms naudoti 
myDATA ataskaitas apie įmones (įskaitant savarankiškai 
dirbančius asmenis); ir  
peržiūrėti paskatas mokesčių mokėtojams prašyti pajamų, be 
kita ko, sukuriant skaidrų, greitą ir vartotojui patogų metodą, 
pagal kurį mokesčių mokėtojas galėtų gauti šias išmokas, ir 
didinti piliečių informuotumą apie šias paskatas. 
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M. 4.2 KOMPONENTAS. MODERNIZUOTI VIEŠĄJĮ ADMINISTRAVIMĄ, BE 

KITA KO, SPARTINANT VIEŠŲJŲ INVESTICIJŲ ĮGYVENDINIMĄ, 

TOBULINANT VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SISTEMĄ, STIPRINANT GEBĖJIMUS IR 

KOVOJANT SU KORUPCIJA; 

Šis Graikijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentas apima plataus 

masto reformas ir investicijas į viešojo administravimo veikimą, siekiant pagerinti politikos 

formavimą ir įgyvendinimą. Šis komponentas apima priemones, kuriomis siekiama 

modernizuoti viešąjį administravimą imantis konkrečių veiksmų politikos planavimui ir 

koordinavimui bei žmogiškųjų išteklių valdymui stiprinti, taip pat baigti kurti nacionalinį 

kadastrą, kuris, kaip tikimasi, užtikrins veiksmingą žemės registro sistemą ir teisinį tikrumą 

dėl nuosavybės teisių. Kitomis priemonėmis siekiama spręsti nepakankamo viešųjų investicijų 

(įskaitant korupciją) projektų rengimo problemą ir toliau stiprinti viešųjų finansų valdymo 

sritį. Šiomis reformomis ir investicijomis remiamos problemos, susijusios su a) skaitmeniniu 

viešuoju administravimu. Pagal šį komponentą padedama įgyvendinti konkrečioms šalims 

skirtas rekomendacijas dėl viešųjų ir privačiųjų investicijų (2020 m. šaliai skirta 

rekomendacija Nr. 3), struktūrines reformas, kuriomis siekiama pagerinti ekonomikos 

veikimą (2020 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 4) ir užbaigti likusią kadastro 

reformą, kuri buvo vykdoma taikant griežtesnę priežiūrą (2022 m. šaliai skirta 3 

rekomendacija ir 2023 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 3). Numatoma, kad jokia 

šio komponento priemonė nedarys reikšmingos žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta 

Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 

didinimo plane nustatytų priemonių ir rizikos mažinimo veiksmų aprašymą pagal technines 

gaires „Nedaryti reikšmingos žalos“ (2021/C58/01). 

M.1  Su negrąžintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų aprašymas 

Reforma: Viešojo administravimo reforma (ID 16972 priemonė) 

Šia reforma siekiama toliau dėti pastangas modernizuoti viešąjį administravimą ir investuoti į 

jo žmogiškuosius išteklius įgyvendinant šiuos veiksmus: 

1) Įsigalios peržiūrėta teisės aktų sistema, kuria siekiama supaprastinti atsakomybės 

paskirstymą tarp centrinio, regioninio ir vietos lygmenų ir atitinkamų valdymo sistemų;  

2) Strateginio darbo jėgos planavimo sistemos, kurioje naudojama dirbtiniu intelektu 

grindžiama priemonė, sukūrimas;  

3) Modernizuoti įdarbinimo procedūras remiantis atnaujintu Įgaliojimų suteikimo įstatymu 

(Įstatymas Nr. 4765/2021), kad Aukščiausioji civilinių darbuotojų atrankos taryba (ASEP) 

galėtų vykdyti atrankos procedūras visiškai skaitmenizuotai; 

4) Kvalifikacijos kėlimas ir (arba) perkvalifikavimas viešojo administravimo srityje 

užbaigiant valstybės tarnautojų, kuriuose dalyvauja ne mažiau kaip 250000 dalyvių, 

mokymus;  

5) Nustatyti atlyginimų sistemą valstybės tarnautojams, susijusią su tikslų nustatymo 

valdymo sistema, kuri turi visiškai atitikti suvienodintą darbo užmokesčio lentelę 

(Įstatymas Nr. 4354/2015), nenustatant jokių išimčių. Bandomosios programos, skirtos ne 

daugiau kaip 6000 valstybės tarnautojų, rezultatais prisidedama prie platesnio tyrimo, 
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kuriuo siekiama pateikti gaires dėl atlygio sistemos, kuri turi būti įdiegta iki 2023 m. 

gruodžio 31 d., sukūrimo. 

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

Reforma: Kova su neteisėta prekyba ir intelektinės nuosavybės apsauga (ID 16703 priemonė) 

Reforma siekiama sustiprinti kovą su neteisėta prekyba stiprinant Tarpžinybinį rinkos 

kontrolės skyrių (DIMEA) darbuotojų mokymu, tinkamomis IT sistemomis ir įranga. 

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

Reforma: Nacionalinės kovos su korupcija sistemos stiprinimas (priemonė ID 16952) 

Šia reforma siekiama nustatyti korupciją ir užkirsti jai kelią; ją sudaro šie veiksmai, kuriuos 

turi įgyvendinti Nacionalinė skaidrumo institucija: I) stiprinti sukčiavimo ir korupcijos atvejų 

nustatymo audito sistemą; II) reguliavimo intervencijos pagrindinėse politikos srityse, t. y. 

informatorių apsaugos, lobistinės veiklos ir interesų konfliktų srityse; stiprinti vidaus 

kontrolės sistemą ir sukurti nacionalinį patarėjų sąžiningumo klausimais tinklą viešojo 

administravimo srityje; etikos ir deontologijos kodeksų rengimą ir drausminių procedūrų 

peržiūrą; (V) informuotumo apie sukčiavimą ir korupciją didinimo iniciatyvos; VI) 2022–

2025 m. Nacionalinio kovos su korupcija veiksmų plano priėmimą; ir vii) projektus, skirtus 

agentūros skaitmeniniams ir infrastruktūros pajėgumams finansuoti. Reforma turi būti 

įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

Reforma: Stiprinti valstybės pagalbos tinklą (ID 16701 priemonė) 

Šia reforma bus peržiūrėta Graikijos valstybės pagalbos teisinė sistema ir stiprinami 

ministerijų valstybės pagalbos skyrių tinklo pajėgumai, visų pirma atnaujinant centrinę 

valstybės pagalbos IT sistemą, sukuriant skaitmeninę valstybės pagalbos bylų biblioteką, 

intraneto ryšių platformą ir duomenų analizės priemones. Reforma turi būti įgyvendinta iki 

2024 m. gruodžio 31 d. 

Reforma: Kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu sistemos tobulinimas (ID 16702 

priemonė) 

Reforma yra susijusi su taikytinų teisėkūros procedūra priimamų aktų, susijusių su kova su 

pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu, įgyvendinimu kovojant su finansiniais 

nusikaltimais. Tai apima skaitmeninės platformos, skirtos teisminių, priežiūros ir teisėsaugos 

institucijų turimiems statistiniams duomenims rinkti, sukūrimą ir specialaus registro, skirto 

informacijai apie tikruosius savininkus saugoti, tobulinimą. Reforma turi būti įgyvendinta ne 

vėliau kaip 2024 m. birželio 30 d. 

Reforma: Apskaitos reforma (priemonė Nr. 16974) 

Reforma įgyvendinamas laipsniškas perėjimas nuo pakeistų grynųjų pinigų prie kaupiamosios 

apskaitos ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės valdžios sektoriuje. Ji apima 

kaupiamosios apskaitos politikos priėmimą, atitinkamo personalo mokymą ir Vyriausybės 

įmonės išteklių planavimo (GOV-ERP) rengimą ir įdiegimą. Naująja IT sistema siekiama 

išplėsti ir techniškai atnaujinti dabartinę integruotą fiskalinės politikos informacinę sistemą 

(OPSDP), kad būtų patenkinti centrinės administracijos viešųjų finansų valdymo poreikiai. 

Rezultatas – nauja integruota finansų valdymo informacinė sistema (GOV-ERP). Reforma turi 

būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d. 
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Reforma: Moderni valstybės valdomų įmonių institucinė struktūra (ID 16657 priemonė) 

Šia reforma sukuriama moderni valstybės įmonių ir organizacijų veiklos ir valdymo teisinė 

sistema. Jame nustatomos įmonių valdymo gairės ir konkrečios valstybės valdomų įmonių 

valdymo taisyklės, pavyzdžiui, valdybos pirmininko, generalinių direktorių ir vykdomųjų 

direktorių skyrimas, ir nuostatos dėl vidaus audito komitetų steigimo skaidrumui užtikrinti. 

Reforma taip pat sukuriamas skaitmeninis registras, kuriame registruojamos visos įmonės, 

organizacijos ir visi kiti juridiniai asmenys, kuriuose dalyvauja valstybė, skatinant veiksmingą 

valstybės dalyvavimo stebėseną ir kontrolę. Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2022 

m. gruodžio 31 d. 

Reforma: Veiksminga kova su korupcija (priemonė Nr. 16978) 

Šia reforma bus padaryta nemažai Graikijos teisinės sistemos pakeitimų, kad būtų pagerintas 

teisinis atsakas į korupciją. Konkrečiau, jis apima keturias sritis: turto deklaracijoms; asmenų, 

pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsauga; III) Baudžiamasis kodeksas ir 

Baudžiamojo proceso kodeksas; ir iv) su politinėmis partijomis susijusių teisės aktų 

kodifikavimą. Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2022 m. rugsėjo 30 d. 

Investicijos: Fiskalinio valdymo ir priežiūros pertvarka valdymo ir elektroninių sąskaitų 

faktūrų išrašymo srityje (priemonė Nr. 16705) 

Investicijomis didinamas viešųjų finansų valdymo veiksmingumas a) sukuriant moderniausią 

ir visapusiškai veikiančią vyriausybės įmonės išteklių planavimo sistemą (ERP), skirtą 

centrinei vyriausybei; išplėsti ERP sistemų veikimą valdžios sektoriaus subjektams, c) 

paspartinti e. sąskaitų faktūrų išrašymo diegimą viešųjų pirkimų procesuose po sutarties 

sudarymo. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

Investicijos: Modernizuoti Graikijos siuntų indėlių ir paskolų fondą (ID 16940 priemonė) 

Investicijomis didinamas Graikijos siuntų indėlių ir paskolų fondo (CDLF) veiklos 

efektyvumas didinant jo skaitmeninius pajėgumus, visų pirma užbaigiant šiuos paprojekčius: 

paskolų ir susijusių bylų bei archyvų skaitmeninimas ir įtraukimas į naują dokumentų 

valdymo sistemą; II) integruotos informacinės sistemos (IIS) įdiegimas, iii) Įmonės išteklių 

planavimo informacinės sistemos (ERP) teikimas; valdomų spausdinimo paslaugų teikimas; ir 

v) žmogiškųjų išteklių valdymo sistema (HRMS). Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. 

birželio 30 d. 

Reforma: Viešųjų pirkimų srities profesionalumo didinimas (ID 16711 priemonė) 

Reforma siekiama pagerinti Graikijos viešųjų pirkimų sistemą ir padėti šalinti esamus 

trūkumus įgyvendinant visus keturis 2021–2025 m. nacionalinės viešųjų pirkimų strategijos 

ramsčius: viešųjų pirkimų reguliavimo sistemos reforma, įskaitant antrinės teisės aktų 

įsigaliojimą siekiant visapusiškai įgyvendinti naują viešųjų pirkimų teisinę sistemą, veiksmus, 

kuriais siekiama dar labiau supaprastinti ir tobulinti reguliavimo sistemą ir užtikrinti 

veiksmingą viešųjų pirkimų sistemos įgyvendinimą ir atsparumą; II) skaitmeninė viešųjų 

pirkimų srities transformacija ir ištisinis e. viešasis pirkimas, įskaitant informacinių sistemų 

vertinimą ir pertvarkymą, duomenų analizę ir viešojo ir privačiojo sektorių sinergiją (remiama 

veiksmais pagal priemonę „16736 Naujos viešųjų pirkimų sistemos“; platesnio masto 

strateginiai tikslai ir politikos iniciatyvos, pvz., žalieji viešieji pirkimai, viešieji 

pirkimai2innovacijos, infrastruktūros modernizavimas, MVĮ galimybės dalyvauti 
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viešuosiuose pirkimuose, viešieji pirkimai kaip sverto priemonė, efektyvus išteklių 

naudojimas ir socialiniai viešieji pirkimai; IV) viešųjų pirkimų valdymo sistema (viešuosiuose 

pirkimuose dalyvaujančių darbuotojų priežiūra, įgyvendinimo stebėsena, auditas ir 

profesionalumo didinimas). 

Tai bus dar labiau remiama rengiant viešuosius pirkimus dalyvaujančių valstybės tarnautojų 

mokymą ir teikiant jiems rekomendacijas, tvirtinant šių specialistų sertifikavimo procedūras, 

kuriant atskiras profesines darbo kryptis ir priimant paskatų paketą, tokių darbuotojų 

kvalifikaciją ir (arba) karjeros kryptį; ir užbaigtas išsamus centralizuotas viešųjų pirkimų 

procedūras vykdančių perkančiųjų organizacijų struktūrų ir atsakomybės reorganizavimo 

tyrimas. Paskatų sistema turi visiškai atitikti suvienodintą darbo užmokesčio lentelę 

(Įstatymas Nr. 4354/2015), nenustatant jokių išimčių. 

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

Reforma: Politikos planavimo ir koordinavimo gerinimas (priemonė Nr. 16981) 

Reforma stiprina centrinės administracijos politikos koordinavimą, planavimą ir politikos 

plėtojimą. Konkretūs veiksmai, kurie turi būti įgyvendinti, yra i) stebėsenos mechanizmo, 

skirto stebėti, ar priimti antrinės teisės aktai, kaip nustatyta pirminės teisės aktuose, 

sukūrimas; sukurti elektroninę platformą, kuri padėtų atlikti poveikio vertinimą, papildantį 

kiekvieną įstatymo projektą; ir iii) pradėti mokymo programą ir susijusią akreditavimo 

procedūrą, skirtą valstybės tarnautojams, siekiant pagerinti rengiamų poveikio vertinimų 

kokybę. Mokymo programoje turi dalyvauti bent 100 valstybės tarnautojų, kad ji būtų pradėta 

įgyvendinti 2022 m. IV ketvirtį. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2023 m. birželio 30 d. 

Reforma: Nacionalinio kadastro užbaigimas (priemonė ID: 16986) 

Reforma užbaigiamas nacionalinis kadastro darbas siekiant pagerinti Graikijos verslo aplinką 

didinant nekilnojamojo turto sandorių veiksmingumą ir didinant teisinį tikrumą dėl 

nuosavybės teisių. 2023 m. spalio mėn. duomenimis, nustatyta 79 proc. nuosavybės teisių 

visoje Graikijoje. Konkrečiai, reforma turi būti užbaigtas kadastrinis kartografavimas visoje 

Graikijoje, t. y. įkeliant nuosavybės teises, kurios yra renkamos arba tvarkomos, kad būtų 

viešai rodomos. Be to, reforma padės visiškai pereiti nuo senosios nekilnojamojo turto 

registravimo per senąją hipotekos biurų struktūrą sistemos prie naujos agentūros „Hellenic 

Kadastre“. Nuo 2023 m. spalio mėn. veikia 14 regioninių kadastro biurų. Vykdant reformą 

bus atidaryti ir pradėti veikti visi 17 regioninių kadastro biurų Graikijoje, taip pat pagal 

Įstatymą Nr. 4512/2018 sukuriama ir visoje Graikijos teritorijoje pradės veikti visu pajėgumu 

veikianti filialų sistema. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. birželio 30 d. 
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M.2.  Su negrąžintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis 

 

9 pagrindinė reforma: Viešojo administravimo reforma  

Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  (jei tai 

tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

205 13–4.2. 
Modernizuoti 
viešąjį 
administravimą, 
be kita ko, 
spartinant viešųjų 
investicijų 
įgyvendinimą, 
tobulinant 
viešųjų pirkimų 
sistemą, 
stiprinant 
gebėjimus ir 
kovojant su 
korupcija – 
16972_Viešojo 
administravimo 
reforma 

Etapas Viešasis 
administravimas. 
Veiklos 
užmokesčio 
sistemos 
įdiegimas 
 

Pirminės teisės 
aktų, kuriais 
nustatoma 
bandomoji atlygio 
sistema, 
įsigaliojimas.  

   2 KETV. 2022 Įsigalioja pirminės teisės aktai dėl tam tikrų bandomųjų 
subjektų ir ne daugiau kaip 6000 valstybės tarnautojų darbo 
užmokesčio sistemos sukūrimo, kurie bus įtraukti į platesnio 
masto reformą, kuria nustatoma tikslų nustatymo valdymo 
sistema (žr. 2023 m. 4 ketv. orientyrą). Bandomasis projektas 
taikomas valstybės tarnautojams, dalyvaujantiems 
įgyvendinant ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo 
planą. Pagrindinės sistemos ypatybės turi atitikti suvienodintą 
darbo užmokesčio lentelę (Įstatymas Nr. 4354/2015). 

206 13–4.2. 
Modernizuoti 
viešąjį 
administravimą, 
be kita ko, 
spartinant viešųjų 
investicijų 

Etapas Viešasis 
administravimas. 
Įgaliojimams 
paaiškinti skirta 
teisinė sistema 

Teisinių nuostatų, 
keičiančių valdžios 
sektoriaus subjektų 
teisinę sistemą 
centriniu, regioniniu 
ir vietos 
lygmenimis, 

   III KETV. 2022 Įsigaliojo peržiūrėti pirminės ir antrinės teisės aktai, kuriais 
nustatoma daugiapakopio valdymo paskirstymo sistema, kuria 
siekiama paaiškinti visų viešojo administravimo lygmenų 
atsakomybę ir spręsti dubliavimosi problemą. Peržiūrėtoje 
teisinėje sistemoje nustatomos kiekvieno subjekto 
atsakomybės sritys, susijusios su planavimu ir įgyvendinimu, 
įskaitant tokias funkcijas kaip išteklių užtikrinimas ir 
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Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  (jei tai 

tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

įgyvendinimą, 
tobulinant 
viešųjų pirkimų 
sistemą, 
stiprinant 
gebėjimus ir 
kovojant su 
korupcija – 
16972_Viešojo 
administravimo 
reforma 

įsigaliojimas.  stebėsenos bei vertinimo atsakomybė. 

207 13–4.2. 
Modernizuoti 
viešąjį 
administravimą, 
be kita ko, 
spartinant viešųjų 
investicijų 
įgyvendinimą, 
tobulinant 
viešųjų pirkimų 
sistemą, 
stiprinant 
gebėjimus ir 
kovojant su 
korupcija – 
16972_Viešojo 
administravimo 
reforma 

Etapas Viešasis 
administravimas. 
Nauja atlygio 
sistema 

Pirminės teisės 
aktų, kuriais 
nustatoma atlygio 
sistema, 
įsigaliojimas. 

   4 KETV. 2023 Pirminių teisės aktų, kuriais nustatoma tikslų nustatymo 
valdymo sistema, kuria siekiama teisingai ir nuosekliai atlyginti 
viešosioms organizacijoms už iš anksto nustatytų tikslų 
pasiekimą, įsigaliojimas. Pagrindinės sistemos ypatybės turi 
atitikti suvienodintą darbo užmokesčio lentelę (Įstatymas Nr. 
4354/2015). 

208 13–4.2. 
Modernizuoti 
viešąjį 

Tikslas Viešasis 
administravimas. 
Valstybės 

 Mokymo 
programas 
baigusių 

0 250 000 4 KETV. 2025 Valstybės tarnautojų perkvalifikavimo ir kvalifikacijos kėlimo 
mokymo, kuriame dalyvavo ne mažiau kaip 250000 dalyvių, 
užbaigimas.  
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Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  (jei tai 

tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

administravimą, 
be kita ko, 
spartinant viešųjų 
investicijų 
įgyvendinimą, 
tobulinant 
viešųjų pirkimų 
sistemą, 
stiprinant 
gebėjimus ir 
kovojant su 
korupcija – 
16972_Viešojo 
administravimo 
reforma 

tarnautojų 
mokymo 
baigimas 
 
Sprendimų, 
susijusių su 
įdarbinimo 
procedūromis ir 
strateginiu 
darbuotojų 
planavimu, 
užbaigimas 

dalyvių 
skaičius. 

Veiksmų, kuriais siekiama i) modernizuoti įdarbinimo 
procedūras remiantis atnaujintu Aukščiausiosios civilinio 
personalo atrankos tarybos (ASEP) įgalinimo įstatymu 
(Įstatymas Nr. 4765/2021), užbaigimas; ir ii) sukurti strateginę 
darbo jėgos planavimo sistemą, kurioje būtų naudojama 
dirbtiniu intelektu grindžiama priemonė. 

 

19 grupė. Kova su pinigų plovimu ir korupcija 

● Kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu sistemos tobulinimas (ID: 16702) 

● Kova su neteisėta prekyba ir intelektinės nuosavybės apsauga (ID: 16703) 

● Nacionalinės kovos su korupcija sistemos stiprinimas (ID: 16952) 

● Veiksminga kova su korupcija (ID: 16978) 
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taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

209 13–4.2. Modernizuoti 
viešąjį 
administravimą, be 
kita ko, spartinant 
viešųjų investicijų 
įgyvendinimą, 
gerinant viešųjų 
pirkimų sistemą, 
gebėjimų stiprinimo 
priemones ir 
kovojant su korupcija 
– 16978_Veiksminga 
kova su korupcija 

Etapas Turto 
deklaracijos ir 
politinės 
partijos 

Naujų teisės aktų 
įsigaliojimas 

   III KETV. 2022 Įsigalioja nauji teisės aktai, susiję su: I) turto deklaracijoms; II) ir su 
politinėmis partijomis susijusių teisės aktų kodifikavimą.  

210 13–4.2. Modernizuoti 
viešąjį 
administravimą, be 
kita ko, spartinant 
viešųjų investicijų 
įgyvendinimą, 
tobulinant viešųjų 
pirkimų sistemą, 
gebėjimų stiprinimo 
priemones ir 
kovojant su korupcija 
– 
16952_Nacionalinės 
kovos su korupcija 
sistemos stiprinimas 
tikslinėmis 

Etapas Nacionalinis 
kovos su 
korupcija 
veiksmų planas 

Nacionalinės 
skaidrumo 
institucijos 2022–
2025 m. 
nacionalinio 
kovos su 
korupcija 
veiksmų plano 
priėmimas 

   III KETV. 2022 Nacionalinė skaidrumo institucija priima 2022–2025 m. Nacionalinį 
kovos su korupcija veiksmų planą, kuriame, be kita ko, 
patikslinama: I) veiksmai, kuriais siekiama didinti viešojo 
administravimo skaidrumą ir atskaitomybę; II) tikslines 
intervencines priemones, kuriomis siekiama nustatyti korupciją ir 
užkirsti jai kelią didelės rizikos srityse (įskaitant, pavyzdžiui, 
sveikatą, viešuosius finansus, investicijas); būtinos reguliavimo 
intervencinės priemonės pasirinktose politikos srityse. 
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prevencijos ir 
informuotumo 
didinimo srityse 

211 13–4.2. Modernizuoti 
viešąjį 
administravimą, be 
kita ko, spartinant 
viešųjų investicijų 
įgyvendinimą, 
tobulinant viešųjų 
pirkimų sistemą, 
gebėjimų stiprinimo 
priemones ir 
kovojant su korupcija 
– 
16952_Nacionalinės 
kovos su korupcija 
sistemos stiprinimas 
tikslinėmis 
intervencijomis 
nustatymo, 
prevencijos ir 
informuotumo 
didinimo srityse 

Etapas Vidaus 
kontrolės teisės 
aktų 
įgyvendinimas 

– Nacionalinės 
skaidrumo 
institucijos 
ataskaita dėl 
sukurtų vidaus 
kontrolės sistemų 
– Priimti 
norminiai aktai 
– Priimtas 
bendras ministrų 
sprendimas  

   4 KETV. 2022 Naujo įstatymo dėl viešojo administravimo vidaus kontrolės 
įgyvendinimas, įskaitant: vidaus audito padalinių steigimas 
atitinkamose ministerijose; norminių aktų dėl vidaus audito 
padalinių ir audito komitetų steigimo vietos valdžios subjektuose 
(1st ir 2laipsnio), universitetuose, ligoninėse (sveikatos priežiūros 
padaliniuose, nepriklausomose institucijose ir vietos valdžios 
subjektų juridiniuose subjektuose) priėmimas; bendro ministrų 
sprendimo, kuriuo nustatomi vidaus audito padalinių 
bendradarbiavimo su išorės ekspertais kriterijai, priėmimą. 
 
Nacionalinė skaidrumo institucija, bendradarbiaudama su Vidaus 
reikalų ministerija, valdžios sektoriaus subjektams teikia priežiūrą 
ir gaires, kaip įdiegti nuoseklią ir veikiančią vidaus kontrolės 
sistemą. Nacionalinė skaidrumo institucija sudaro palankesnes 
sąlygas bandomajam įsivertinimui, susijusiam su pagrindiniais 
vidaus kontrolės sistemos elementais. Graikijos Audito Rūmai į 
savo metinį darbo planą įtraukė valdžios sektoriaus subjektų 
vidaus kontrolės tvarkos vertinimo auditus.  

212 13–4.2. Modernizuoti 
viešąjį 
administravimą, be 
kita ko, spartinant 
viešųjų investicijų 
įgyvendinimą, 
tobulinant viešųjų 
pirkimų sistemą, 
gebėjimų stiprinimo 
priemones ir 

Etapas Sustiprinta 
kovos su pinigų 
plovimu ir 
kovos su 
terorizmo 
finansavimu 
sistema 

Sukurta 
statistinių 
duomenų rinkimo 
platforma; 
užbaigti 
specialaus tikrųjų 
savininkų registro 
patobulinimai 

     2 KETV. 2024 I) Sukurti nacionalinių kompetentingų institucijų (t. y. teisminių, 
priežiūros ir teisėsaugos) turimų statistinių duomenų rinkimo 
platformą, kurią valdo Graikijos finansų ministerijos Finansų 
politikos direktoratas, veikiantis kaip centrinis koordinavimo 
padalinys pagal Įstatymą Nr. 4557/2018 (nacionalinis kovos su 
pinigų plovimu įstatymas); II) Centrinio tikrųjų savininkų registro 
(K.M.P.D.) tobulinimas pagal Įstatymo Nr. 4557/2018 20 straipsnį, 
siekiant palengvinti tiesioginę kompetentingų institucijų prieigą 
prie tokios informacijos ir sujungimą su atitinkamais ES valstybių 
narių registrais per atitinkamą ES platformą. K.M.P.D. prieglobą 
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kovojant su korupcija 
– 16702_KPP/KTF 
sistemos stiprinimas 

teikia Skaitmeninio valdymo ministerijos Informacinių sistemų ir 
skaitmeninio valdymo generaliniame sekretoriate pagal Įstatymo 
Nr. 4557/2018 20 straipsnio nuostatas, naudodamasi internetine 
elektronine taikomąja programa. 

213 13–4.2. Modernizuoti 
viešąjį 
administravimą, be 
kita ko, spartinant 
viešųjų investicijų 
įgyvendinimą, 
tobulinant viešųjų 
pirkimų sistemą, 
stiprinant gebėjimus 
ir kovojant su 
korupcija – 
16703_Kova su 
neteisėta prekyba ir 
intelektinės 
nuosavybės apsauga 

Etapas Kova su 
neteisėta 
prekyba. IT 
sistema ir 
kontrolės 
punktai 

IT sistema veikia, 
o 10 visiškai 
įrengtų valdymo 
postų (įskaitant 
reikalingą įrangą) 
veikia visu 
pajėgumu. 

   2 KETV. 2025 Įdiegta integruota ir sąveiki informacinė sistema, kad būtų galima 
veiksmingai valdyti visoje šalyje vykdomą kontrolę siekiant kovoti 
su neteisėta prekyba ir kontroliuoti prekių ir paslaugų judėjimą 
tiek vidaus, tiek lauko sąlygomis. Siekiant užtikrinti visapusišką 
naujos informacinės sistemos panaudojimą, Tarpžinybinio rinkos 
kontrolės skyriaus (DIMEA) veiklos pajėgumai, įskaitant periferinę 
infrastruktūrą, stiprinami suteikiant prieigą prie reikiamos 
logistikos įrangos, susietos su informacinės sistemos rinkos 
priežiūros duomenų baze, sudarant sąlygas ją naudoti atliekant 
patikrinimus vietoje ir nedelsiant skiriant baudas.  
– Komponento, skirto naujiems valdymo postams įrengti, siekiant 
kovoti su neteisėta prekyba per 10 surenkamųjų pastatų (ISOBOX) 
su reikiama įranga, įskaitant tris skenerius (HXM MobileScanTM 
arba lygiaverčius įrenginius), užbaigimas. 
– Būtino personalo mokymo IT sistemų ir įrangos veikimo 
klausimais užbaigimas. 

 

20 grupė. Viešojo administravimo stiprinimas 

● GOV-ERP (ID: 16705) 

● Apskaitos reforma (ID: 16974) 

● Šiuolaikiška valstybės valdomų įmonių institucinė struktūra (ID: 16657) 

● Stiprinti valstybės pagalbos tinklą (ID: 16701) 

● Modernizuoti Graikijos siuntų indėlių ir paskolų fondą (ID: 16940) 

● Viešųjų pirkimų srities profesionalumo didinimas (ID: 16711) 

● Nacionalinio kadastro užbaigimas (ID: 16986) 
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Tikslas  Ketvirčio Metų 

214 13–4.2. Viešojo 
administravimo 
modernizavimas, be kita 
ko, spartinant viešųjų 
investicijų įgyvendinimą, 
gerinant viešųjų pirkimų 
sistemą, gebėjimų 
stiprinimo priemones ir 
kovojant su korupcija – 
16701_Valstybės 
pagalbos tinklo 
stiprinimas 

Etapas Sustiprintas 
valstybės pagalbos 
tinklas 

Sustiprintos 
valstybės 
pagalbos sistemos 
įsigaliojimas 

   4 KETV. 2022 Valstybės pagalbos teisinės sistemos, skirtos 
centrinio valstybės pagalbos tinklo (CESANET) 
veikimui, pakeitimų įsigaliojimas siekiant 
sustiprinti centrinio valstybės pagalbos padalinio 
ir decentralizuotų valstybės pagalbos padalinių 
kompetenciją 

215 13–4.2. Modernizuoti 
viešąjį administravimą, be 
kita ko, spartinant viešųjų 
investicijų įgyvendinimą, 
gerinant viešųjų pirkimų 
sistemą, gebėjimų 
stiprinimo priemones ir 
kovojant su korupcija – 
16981_Politikos 
planavimo ir 
koordinavimo stiprinimas 

Etapas Politikos planavimas 
ir koordinavimas. 
Poveikio vertinimas 

Pradėta mokymo 
programa, kurioje 
dalyvaus 100 
valstybės 
tarnautojų. 

   4 KETV. 2022 Pradėjus veikti poveikio vertinimo elektroninei 
platformai, pradedama mokymo programa ir 
susijusi akreditavimo procedūra, kurioje 
dalyvauja ne mažiau kaip 100 valstybės 
tarnautojų, įskaitant valstybės tarnautojus, 
atrinktus į vykdomuosius padalinius (Įstatymo Nr. 
4622/2019 104 straipsnis), siekiant pagerinti 
rengiamų poveikio vertinimų kokybę ir 
palengvinti naudojimąsi elektronine platforma.  

216a 13–4.2. Viešojo 
administravimo 
modernizavimas, be kita 
ko, spartinant viešųjų 
investicijų įgyvendinimą, 
gerinant viešųjų pirkimų 
sistemą, gebėjimų 

Etapas 2021–2025 m. 
nacionalinės viešųjų 
pirkimų strategijos 
pakeitimas 

Nacionalinės 
viešųjų pirkimų 
strategijos 
pakeitimas 
įsigaliojo priėmus 
antrinį teisėkūros 
procedūra 

   4 KETV. 2023 Iš dalies pakeistos 2021–2025 m. nacionalinės 
viešųjų pirkimų strategijos įsigaliojimas antrinės 
teisės aktais 
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stiprinimo priemones ir 
kovojant su korupcija – 
16711_Viešųjų pirkimų 
srities Profesionalizavimas   

priimamą aktą. 

 

 216 13–4.2. Viešojo 
administravimo 
modernizavimas, be kita 
ko, spartinant viešųjų 
investicijų įgyvendinimą, 
gerinant viešųjų pirkimų 
sistemą, gebėjimų 
stiprinimo priemones ir 
kovojant su korupcija – 
16711_Viešųjų pirkimų 
srities Profesionalizavimas 

Etapas Viešųjų pirkimų 
srities 
profesionalumo 
didinimas. Nauji 
teisės aktai 

Įsigaliojo nauji 
teisės aktai; 
išsamus tyrimas 
baigtas 

      2 KETV. 2024 I) Įsigalios nauji teisės aktai, kuriais nustatomos 
su viešaisiais pirkimais, konkrečių įgūdžių 
grupėmis susijusių darbuotojų profesinės veiklos 
kryptys ir finansinių bei nefinansinių paskatų 
priėmimas, visiškai laikantis suvienodintos darbo 
užmokesčio lentelės (Įstatymas Nr. 4354/2015), 
nenustatant jokių išimčių; II) užbaigti išsamų 
tyrimą, kuriuo siekiama pertvarkyti atitinkamų 
įstaigų, kurios perka centralizuotas viešąsias 
sutartis, struktūrą ir atsakomybę. 

 217 13–4.2. Modernizuoti 
viešąjį administravimą, be 
kita ko, spartinant viešųjų 
investicijų įgyvendinimą, 
tobulinant viešųjų pirkimų 
sistemą, stiprinant 
gebėjimus ir kovojant su 
korupcija – 
16940_Graikijos siuntų 
indėlių ir paskolų fondo 
modernizavimas  

Etapas Visų Graikijos siuntų 
indėlių ir paskolų 
fondo paprojekčių 
užbaigimas 

Graikijos siuntų 
indėlių ir paskolų 
fondo ataskaita, 
kuria 
patvirtinamas 
paprojekčių 
užbaigimas. 

    2 KETV. 2025 Visų Graikijos siuntų indėlių ir paskolų fondo 
paprojekčių užbaigimas: I) archyvų 
skaitmeninimo ir dokumentų valdymo sistemos; 
II) integruota informacinė sistema; III) ERP 
informacinė sistema; valdomo spausdinimo 
paslaugos; žmogiškųjų išteklių valdymo sistema. 

 218 13–4.2. Viešojo 
administravimo 
modernizavimas, be kita 
ko, spartinant viešųjų 
investicijų įgyvendinimą, 
gerinant viešųjų pirkimų 
sistemą, gebėjimų 
stiprinimo priemones ir 
kovojant su korupcija – 

Etapas 2021–2025 m. 
nacionalinės viešųjų 
pirkimų strategijos 
įgyvendinimas 

Visiškai 
įgyvendinta 
nacionalinė 
viešųjų pirkimų 
strategija 

      4 KETV. 2025 Nacionalinės viešųjų pirkimų strategijos 
įgyvendinimas, įskaitant: I) viešųjų pirkimų 
reguliavimo sistemos reforma; II) viešųjų pirkimų 
srities skaitmeninė transformacija ir ištisinis e. 
viešasis pirkimas; III) platesnių strateginių tikslų ir 
politikos iniciatyvų pasiekimu; IV) viešųjų pirkimų 
valdymo sistemos reforma. 
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16711_Viešųjų pirkimų 
srities Profesionalizavimas 

219 13–4.2. Modernizuoti 
viešąjį administravimą, be 
kita ko, spartinant viešųjų 
investicijų įgyvendinimą, 
tobulinant viešųjų pirkimų 
sistemą, stiprinant 
gebėjimus ir kovojant su 
korupcija – 
16974_Apskaitos reforma 

Etapas Apskaitos reforma: 
Konsoliduota 
finansinė 
atskaitomybė 

Užbaigtų 
konsoliduotųjų 
finansinių 
ataskaitų 
sudarymas. 

   4 KETV. 2025 Visų valdžios sektoriaus subsektorių, įskaitant 
vietos valdžią, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų 
rengimas. 
Norint pasiekti šiuos rezultatus, reikia imtis šių 
veiksmų:  

• Centrinės administracijos fiskalinio ir finansų 

valdymo ir ataskaitų teikimo funkcijų 

rengimas, įgyvendinimas ir veikimas, taip pat 

visų kitų valdžios sektoriaus subjektų, 

nepriklausančių centrinei administracijai, 

fiskalinių ir finansinių duomenų rinkimas ir 

stebėsena. 

• Įveskite sąskaitą faktūrą į GOV-ERP 

• Mokyti finansinių paslaugų subjektų 

pareigūnus su bendrąja vyriausybės apskaitos 

sistema (VVPS) ir viešųjų finansų valdymu 

(VFV) susijusiais klausimais 

• Rengti konsoliduotąsias finansines ataskaitas. 

220 13–4.2. Modernizuoti 
viešąjį administravimą, be 
kita ko, spartinant viešųjų 
investicijų įgyvendinimą, 
gerinant viešųjų pirkimų 
sistemą, gebėjimų 
stiprinimo priemones ir 
kovojant su korupcija – 
16705_Skaitmeninė 
fiskalinio valdymo ir 
priežiūros pertvarka 
valdymo ir elektroninių 
sąskaitų faktūrų išrašymo 
srityje 

Etapas Vyriausybės įmonės 
išteklių planavimas 
(GOV-ERP) 

IT sistema veikia 
visu pajėgumu. 

   4 KETV. 2025 Vykdyti finansų valdymo ir priežiūros sistemos 
skaitmeninę transformaciją užtikrinant, kad 
vyriausybės įmonės išteklių planavimas (GOV-
ERP) veiktų visu pajėgumu. 
Siekiant šio rezultato, visi paprojekčiai:  
Valdžios sektoriaus subjektų fiskalinio valdymo ir 
priežiūros skaitmeninė transformacija. 
Valdžios sektoriaus ERP sistemų prijungimas prie 
Graikijos e. sąskaitos faktūros, užtikrinant:  
 ERP sistemų junglumas su e. sąskaitų faktūrų 
tinklu 
 – E. sąskaitų faktūrų paslaugų teikėjų junglumas 
su e. sąskaitų faktūrų tinklu 

221 13–4.2. Viešojo Tikslas Viešųjų pirkimų  Apmokytų ir 0 6 000 4 KETV. 2025 Viešųjų pirkimų srities specialistams skirtų 
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administravimo 
modernizavimas, be kita 
ko, spartinant viešųjų 
investicijų įgyvendinimą, 
gerinant viešųjų pirkimų 
sistemą, gebėjimų 
stiprinimo priemones ir 
kovojant su korupcija – 
16711_Viešųjų pirkimų 
srities Profesionalizavimas 

srities kvalifikacijos 
kėlimo ir (arba) 
perkvalifikavimo 
programų 
užbaigimas 

sertifikuotų 
valstybės 
tarnautojų 
skaičius 

kvalifikacijos kėlimo ir (arba) perkvalifikavimo 
programų užbaigimas ir sertifikavimo skyrimas.  

341 13–4.2. Modernizuoti 
viešąjį administravimą, be 
kita ko, spartinant viešųjų 
investicijų įgyvendinimą, 
tobulinant viešųjų pirkimų 
sistemą, stiprinant 
gebėjimus ir kovojant su 
korupcija – 
16986_Nacionalinio 
kadastro užbaigimas 

Tikslas Kadastro 
kartografavimas – 
85 proc. užbaigimas 

 % visų 
nuosavybės 
teisių, įkeltų 
į viešą 
rodymą 
pagal 
Įstatymo Nr. 
2308/1995 
su 
pakeitimais, 
padarytais 
Įstatymo Nr. 
4821/2021 3 
straipsniu, 
nuostatas 

79 % 85 % 4 KETV. 2023 85 % Graikijos nuosavybės teisių pasiekė viešo 
paskelbimo etapą. 

342 13–4.2. Modernizuoti 
viešąjį administravimą, be 
kita ko, spartinant viešųjų 
investicijų įgyvendinimą, 
tobulinant viešųjų pirkimų 
sistemą, stiprinant 
gebėjimus ir kovojant su 
korupcija – 
16986_Nacionalinio 
kadastro užbaigimas 

Tikslas Kadastrinis 
kartografavimas – 
95 proc. užbaigimas 

 % visų 
nuosavybės 
teisių, įkeltų 
į viešą 
rodymą 
pagal 
Įstatymo Nr. 
2308/1995 
su 
pakeitimais, 
padarytais 

85 % 95 % 2 KETV. 2024 95 proc. Graikijos nuosavybės teisių pasiekė viešo 
paskelbimo etapą. 
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Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Įstatymo Nr. 
4821/2021 3 
straipsniu, 
nuostatas 

343 13–4.2. Modernizuoti 
viešąjį administravimą, be 
kita ko, spartinant viešųjų 
investicijų įgyvendinimą, 
tobulinant viešųjų pirkimų 
sistemą, stiprinant 
gebėjimus ir kovojant su 
korupcija – 
16986_Nacionalinio 
kadastro užbaigimas  

Etapas Perėjimas prie 
naujos Graikijos 
kadastro 
organizacinės 
struktūros – 2 biurų 
atidarymas 

Oficialūs Graikijos 
kadastro 
direktorių 
valdybos 
sprendimai dėl 
kadastro biurų 
atidarymo ir 
veikimo Salonikų 
ir Kretos 
regionuose ir iš 
dalies pakeistų 
teisės aktų 
įsigaliojimas 

   2 KETV. 2024 Priėmus oficialius Graikijos kadastro direktorių 
valdybos sprendimus, Salonikų ir Kretos regionų 
kadastro biurai veikia ir veikia. 
 
Įsigaliojo iš dalies pakeistas Įstatymas Nr. 
4512/2018, kuriuo siekiama atspindėti naują 
Graikijos kadastro organizacinę struktūrą, 
išsamiai nurodant jo regioninius biurus ir filialus. 

344 13–4.2. Modernizuoti 
viešąjį administravimą, be 
kita ko, spartinant viešųjų 
investicijų įgyvendinimą, 
tobulinant viešųjų pirkimų 
sistemą, stiprinant 
gebėjimus ir kovojant su 
korupcija – 
16986_Nacionalinio 
kadastro užbaigimas 

Tikslas Kadastro 
kartografavimas – 
visiškas užbaigimas 

 % visų 
nuosavybės 
teisių, įkeltų 
į viešą 
rodymą 
pagal 
Įstatymo Nr. 
2308/1995 
su 
pakeitimais, 
padarytais 
Įstatymo Nr. 
4821/2021 3 
straipsniu, 
nuostatas 

95 % 100 % 2 KETV. 2025 Užbaigtas kadastrinis nuosavybės teisių Graikijoje 
žemėlapis, o visos nuosavybės teisės visoje 
Graikijos teritorijoje pasiekė viešo paskelbimo 
etapą. 

345 13–4.2. Modernizuoti 
viešąjį administravimą, be 
kita ko, spartinant viešųjų 
investicijų įgyvendinimą, 

Etapas Perėjimas prie 
naujos Graikijos 
kadastro 
organizacinės 

Oficialūs Graikijos 
kadastro 
direktorių 
valdybos 

   2 KETV. 2025 Graikijos kadastro direktorių valdybai priėmus 
oficialius sprendimus, buvo užbaigtas perėjimas 
prie naujos Graikijos kadastro organizacinės 
struktūros. Dodekaneso regiono kadastro biuras 
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Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

tobulinant viešųjų pirkimų 
sistemą, stiprinant 
gebėjimus ir kovojant su 
korupcija – 
16986_Nacionalinio 
kadastro užbaigimas 

struktūros – visiškas 
užbaigimas 

sprendimai dėl 
kadastro biuro 
atidarymo ir 
veikimo 
Dodekanneso 
regione ir 
filialuose visoje 
Graikijos 
teritorijoje 

yra atidarytas ir veikia. Visoje Graikijos 
teritorijoje ir 392 veikia visu pajėgumu veikianti 
filialų sistema.  
hipotekos įstaigos pagal senąją nekilnojamojo 
turto registravimo sistemą uždaromos pagal 
Įstatymo Nr. 4512/2018 nuostatas. 
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N. 4.3 KOMPONENTAS: DIDINTI TEISINGUMO SISTEMOS VEIKSMINGUMĄ 

Šį Graikijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentą sudaro įvairios 

plataus masto reformos, taip pat investicijos, kuriomis siekiama didinti Graikijos teisingumo 

sistemos veiksmingumą ir efektyvumą, nustatant plataus užmojo šalies teismų žemėlapio 

peržiūrą, tenkinant infrastruktūros poreikius, priimant priemones, kuriomis siekiama didinti 

teisingumo sistemos skaitmeninius pajėgumus, modernizuoti teismų funkcijas, įsteigti 

teisminę policiją ir išplėsti bei atnaujinti teisėjų ir raštinės darbuotojų švietimą (pradinį ir visą 

gyvenimą). Tikimasi, kad šiomis priemonėmis bus padedama spręsti konkrečioms šalims 

skirtose rekomendacijose nurodytus uždavinius, susijusius su viešosiomis ir privačiosiomis 

investicijomis (2019 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 2,2020 m. šaliai skirta 

rekomendacija Nr. 3) ir struktūrinėmis reformomis, kuriomis siekiama gerinti ekonomikos 

veikimą (2020 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 4). Numatoma, kad jokia šio 

komponento priemonė nedarys reikšmingos žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta 

Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 

didinimo plane nustatytų priemonių ir rizikos mažinimo veiksmų aprašymą pagal technines 

gaires „Nedaryti reikšmingos žalos“ (2021/C58/01). 

N.1.  Su negrąžintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų aprašymas 

Investicijos: Nauji teismų pastatai ir renovacija (ID 16292 priemonė) 

Priemonę sudaro tikslinės investicijos į teismų sistemai priklausančių pastatų statybą ir 

renovaciją, glaudžiai susijusias su teismų žemėlapio peržiūra, siekiant kuo labiau padidinti 

teismų veiksmingumą ir išvengti nereikalingų pastangų ir išlaidų. Siekiant palengvinti 

stebėseną ir planavimą, visas teismams priklausantis arba jų naudojamas turtas registruojamas 

elektroniniame tapatybės registre. Visi naujai pastatyti pastatai turi atitikti pirminės energijos 

poreikį, kuris yra bent 20 proc. mažesnis už EBNP reikalavimą (beveik nulinės energijos 

pastatas, nacionalinės direktyvos). Tikimasi, kad šia priemone nedaroma reikšminga žala 

aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į 

priemonės aprašymą ir ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytus rizikos 

mažinimo veiksmus pagal technines gaires „Nedaryti reikšmingos žalos“ (2021/C58/01). Visų 

pirma pagal priemonę reikalaujama, kad statybos darbus atliekantys ūkio subjektai užtikrintų, 

kad ne mažiau kaip 70 % (masės) nepavojingų statybos ir griovimo atliekų (išskyrus natūraliai 

susidarančias medžiagas, nurodytas 2000 m. gegužės 3 d. Sprendimu 2000/532/EB, 

pakeičiančiu Sprendimą 94/3/EB, nustatantį atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 

75/442/EEB dėl atliekų 1 straipsnio a punktą, ir Tarybos sprendimą 94/904/EB, nustatantį 

pavojingų atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų atliekų 1 

straipsnio 4 dalį (pranešta dokumentu Nr. C(2000) 1147)) 17 05 04 kategorijoje) parengiamos 

pakartotiniam naudojimui, perdirbimas ir kitoks medžiagų naudojimas, įskaitant užpildymo 

operacijas, kai atliekos naudojamos vietoj kitų medžiagų, laikantis atliekų hierarchijos ir ES 

statybos ir griovimo atliekų tvarkymo protokolo. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 

m. gruodžio 31 d. 

Reforma: Teisingumo skaitmeninė transformacija (e. teisingumas) (priemonė Nr. 16727) 

Graikijos teisingumo sistemos skaitmeninė transformacija vykdoma prižiūrint Teisingumo 

ministerijai ir ją sudaro veiksmai, kuriais didinami jos IT pajėgumai, susiję su dokumentų 

skaitmeninimu, teismų įrašų saugojimo sistemos stiprinimu, procedūrų supaprastinimu, 

standartizavimu ir spartinimu skaitmeninant, teismų IT sistemų sąveikumu su Teisingumo 
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ministerijos, taip pat kitų nacionalinių ir tarptautinių institucijų ir (arba) duomenų bazių 

sistemomis. Ši reforma taikoma civilinėms ir nusikalstamoms teisminėms institucijoms, taip 

pat Audito rūmams. Baigus darbą, teisėjai ir teisminių institucijų darbuotojai turi priemonių ir 

infrastruktūros, kad galėtų veiksmingiau valdyti bylų krūvį ir paspartinti teisingumo vykdymą 

nepakenkdami jo kokybei. 

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

Reforma: Teisėjų ir teisminių institucijų darbuotojų (teismų darbuotojų) įgūdžiai ir 

skaitmeniniai įgūdžiai (priemonė Nr. 16733) 

Nacionalinėje teisėjų mokykloje atliekami keli instituciniai pakeitimai, susiję su jos 

funkcijomis ir programa; taip pat peržiūrimikandidatų atrankos kriterijai, kad būtų sukurta 

atrankesnė ir konkurencingesnė studijų aplinka, kartu įtraukiant papildomų kategorijų 

studentus (magistratų teismų teisėjus ir audito teismų teisėjus); ji taip pat siūlo papildomus 

kursus, kuriais siekiama suteikti naujų įgūdžių, daugiausia dėmesio skiriant valdymo ir 

skaitmeniniams įgūdžiams, taip pat su teisminių pareigų vykdymu susijusioms temoms, 

pavyzdžiui, etikos, laiko valdymo, psichologijos, ekonomikos teorijos ir analizės, teismų 

valdymo ir naujų technologijų; reforma apima privalomą teisėjų mokymą visą gyvenimą tais 

klausimais, kurie yra būtini jų pareigoms atlikti, taip pat Nacionalinėje teisėjų mokykloje 

įsteigtiems instruktoriams. Galiausiai Nacionalinėje teisėjų mokykloje sukuriama nauja teisėjų 

tarnautojams skirta švietimo programa, pagal kurią kanceliarijos darbuotojams būtų teikiami 

mokymai ir mokymas visą gyvenimą jų pareigoms atlikti būtinomis temomis, paslaugų 

valdymu ir organizavimu, skaitmeniniais įgūdžiais, procesine ir materialine teise.  

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2024 m. gruodžio 31 d. 

Reforma: Teisingumo vykdymo spartinimas (priemonė Nr. 16575) 

Ši reforma paspartins teisingumo vykdymą ir prisidės prie šalies ekonominės ir institucinės 

pertvarkos. Svarbiausias reformos elementas – planuojamas visos šalies teismų žemėlapio 

persvarstymas, kurio tikslas – racionaliai pertvarkyti Graikijos teismų apylinkes ir šiose 

apygardose sukurti, panaikinti arba perskirstyti teismines struktūras, remiantis objektyviais 

kriterijais ir išsamiu duomenų apie visus šalies teismus rinkimu. Teismų žemėlapio reforma 

apima visas teismines institucijas (civilines, baudžiamąsias ir administracines). Papildomais 

veiksmais didinamas teisingumo veiksmingumas ir efektyvumas:  

• teisminės policijos sukūrimas siekiant remti ir stiprinti teisingumo sistemos veikimą, 

prisidedant prie sudėtingų nusikaltimų (įskaitant finansinius nusikaltimus, korupciją ir 

pinigų plovimą) tyrimo praktinės patirties ir teikiant įvairias teisminės pagalbos paslaugas 

(padedant vykdyti preliminarius tyrimus ir tyrimus, vykdant teismo sprendimus ir įteikiant 

dokumentus bei procesinius veiksmus, vykdant orderius, vykdant teismo sprendimus, 

prižiūrint teismo nutartį, padedant pateikti teisminės pagalbos prašymus arba į juos 

atsakant ir vykdant kompetentingų teismų ir prokurorų jai patikėtus įgaliojimus), 

• ir  

• laikinos sistemos, pagal kurią teismo tarnautojams būtų teikiamos finansinės paskatos, 

pagrįstos objektyviai įvertinamais individualiais veiklos rezultatų indeksais ir visiškai 

suderinta su suvienodinta darbo užmokesčio lentele (Įstatymas Nr. 4354/2015), 
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nenustatant jokių išimčių, nustatymas siekiant paspartinti su teismo rūmais susijusių 

užduočių ir pareigų vykdymą ir panaikinti neišnagrinėtų bylų skaičių. 

Siekiant užbaigti reformą, priimamas priemonių rinkinys, skirtas alternatyvaus ginčų 

sprendimo institucijoms steigti ir stiprinti rengiant mokymus teisininkams ar tarpininkams ir 

teikiant finansines paskatas arbitražo ir tarpininkavimo centrams, kad būtų sukurtos patogios 

naudoti skaitmeninės sistemos. 

Galiausiai, įsteigus nepriklausomą tarnybą, skirtą sistemingam teisminių duomenų rinkimui, 

tvarkymui, apibendrinimui, pateikimui ir stebėsenai, užtikrinama tinkama teismų sistemos 

funkcijų ir veiklos priežiūra. 

Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d.  
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N.2.  Su negrąžintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis 

 

21 grupė. Teisingumo sistemos efektyvumo didinimas 

Šiai grupei priskiriamos šios priemonės: 

● Nauji teismų pastatai ir renovacija (ID: 16292) 

● Teisingumo skaitmeninė transformacija (e. teisingumas) (ID: 16727) 

● Teisėjų ir teisminių institucijų darbuotojų (teismų darbuotojų) įgūdžiai ir skaitmeniniai įgūdžiai (ID: 16733) 

● Teisingumo vykdymo spartinimas (ID: 16575) 

Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas 
Tikslas Ketvirčio Metų 

222 14–4.3 PUNKTAI. 
Didinti teisingumo 
sistemos 
veiksmingumą – 
16292_Nauji 
teismų pastatai 

Etapas Identifikavimas. 
Reikalavimus 
atitinkantys 
pastatai 

Sąrašo sudarymas     III KETV. 2021 Pastatų, kuriems teismų žemėlapio peržiūra neturėjo įtakos, 
sąrašo sudarymas. 

223 14–4.3 PUNKTAI. 
Didinti teisingumo 
sistemos 
veiksmingumą –  
16575 Teisingumo 
vykdymo 
spartinimas 

Etapas Techninė 
parama. 
Teisminio 
veiksmingumo 
priemonė 

Konkurso dėl 
techninės 
paramos skyrimas 

   III KETV. 2022 Konkurso dėl techninės paramos, skirtos teismų veiklos 
rezultatų priemonei kurti remiantis strateginiais tikslais, 
skyrimas, nustatant tikslus PVRR (pareigos atlikimo laikas, 
individualus darbo laikas, komunikacija, motyvacija ir t. t.) pagal 
departamentus ir (arba) tarnautojų kategorijas ir teikiami 
tikslūs ir objektyvūs duomenys apie premijų paskirstymą; 
premijos mokamos pirmąjį ketvirtį po atitinkamų metų 
pabaigos, remiantis tų metų veiklos rezultatais. Priemonė turi 
būti laikina ir visiškai suderinta su suvienodinta darbo 



 

 

15831/23 ADD 1   183 

 ECOFIN 1A  LT 
 

Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas 
Tikslas Ketvirčio Metų 

užmokesčio lentele (Įstatymas Nr. 4354/2015), nenustatant 
jokių išimčių dėl neišnagrinėtų bylų nagrinėjimo. 

224 14–4.3 PUNKTAI. 
Didinti teisingumo 
sistemos 
veiksmingumą – 
16733_Teisėjų ir 
teisminių institucijų 
darbuotojų (teismų 
darbuotojų) 
įgūdžiai ir 
skaitmeniniai 
įgūdžiai 

Tikslas Teisėjų ir 
tarnautojų 
mokymas 

 
 

Nacionalinėje 
teisėjų 
mokykloje 
dalyvaujančių 
teisėjų 
skaičius 

0 10 1 KETV. 2022 10 magistratų teismų teisėjų, užsiregistravusių nacionalinėje 
teisėjų mokykloje  

225 14–4.3 PUNKTAI. 
Gerinti teisingumo 
sistemos 
efektyvumą- 16575 
„Spartesnis 
teisingumo 
vykdymas“ 

Etapas Teisminė 
policija. 
Antriniai teisės 
aktai  

Teisės aktų 
įsigaliojimas 

   III KETV. 2022 
Įsigalioja visi antrinės teisės aktai (prireikus – prezidento 
dekretai arba ministrų sprendimai), būtini siekiant visapusiškai 
įgyvendinti Teisminės policijos įstatymą, siekiant padėti 
teisminėms ir prokuratūroms dirbti: 

• teikti mokslinę ir techninę pagalbą teisėjams ir prokurorams 
klausimais, kuriems reikia techninių ar profesinių žinių;  

• preliminarių patikrinimų ir tyrimų atlikimu; 

• orderių vykdymą; 

• pagalbos teikimas teikiant arba atsakant į teisminės 
pagalbos prašymus; 

• dokumentų ir procesinių aktų įteikimas; 

• teismo sprendimų vykdymas; 

• teismo rūmuose užtikrinti ir palaikyti teismo rūmus; 
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Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas 
Tikslas Ketvirčio Metų 

• kiti procesiniai aktai, kuriuos jai patikėjo kompetentingi 
teismai ir prokurorai 

 

226 14–4.3 PUNKTAI. 
Gerinti teisingumo 
sistemos 
efektyvumą- 16575 
„Spartesnis 
teisingumo 
vykdymas“ 

Etapas Teismų 
žemėlapis. 
Pirminiai teisės 
aktai. 
Administraciniai 

Teisės aktų 
įsigaliojimas 

   4 KETV. 2022 Pirminės teisės aktų, skirtų administracinio teisingumo teismų 
žemėlapio peržiūrai, įsigaliojimas.  

227 14–4.3 PUNKTAI. 
Didinti teisingumo 
sistemos 
veiksmingumą – 
16292_Nauji 
teismų pastatai 

Etapas Teismų pastatų 
statyba ir 
renovacija. 
Sąrašo 
koregavimas. 
Konkursų 
paskelbimas 

Renovacijos 
projektų sąrašas 
pagal atitinkamą 
įstatymą dėl 
teismų žemėlapio 
peržiūros, kaip 
numatyta 2022 m. 
4-ojo ketvirčio 14 
tarpinėje 
reikšmėje; 
konkursų 
paskelbimas 

   4 KETV. 2022 Projektų sąrašo patikslinimas atsižvelgiant į įstatymu patvirtintą 
teismų žemėlapio peržiūrą. 
Su administraciniais teismais susijusių konkursų skelbimas. 
Konkurso sąlygose nurodoma, kad naujai pastatytų pastatų 
pirminės energijos poreikis turi būti bent 20 proc. mažesnis už 
energijos beveik nevartojančio pastato reikalavimą (pastatas, 
kurio energijos beveik nevartojantis pastatas, nacionalinės 
direktyvos). 

228 14–4.3 PUNKTAI. 
Didinti teisingumo 
sistemos 
veiksmingumą – 
16733_Teisėjų ir 
teisminių institucijų 
darbuotojų (teismų 
darbuotojų) 
įgūdžiai ir 

Tikslas Teisėjų ir 
tarnautojų 
mokymas 

 Nacionalinėje 
teisėjų 
mokykloje 
dalyvaujančių 
teisėjų 
skaičius 

10 25 1 KETV. 2023 14 papildomų magistratų teismo teisėjų yra įtraukti į 
nacionalinę teisėjų mokyklą, vienas audito teismo teisėjas – į 
nacionalinę teisėjų mokyklą. Tokiu būdu bendras mokymuose 
dalyvaujančių teisėjų skaičius turi būti 25. 
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Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas 
Tikslas Ketvirčio Metų 

skaitmeniniai 
įgūdžiai 

229  14–4.3 PUNKTAI. 
Didinti teisingumo 
sistemos 
veiksmingumą –  
16727 Skaitmeninė 
teisingumo 
transformacija (e. 
teisingumas) 

Etapas Atnaujinti įrašų 
sistemas ir IT 
teisingumo 
sistemas 

Projekto audito 
ataskaitos, skirtos 
patvirtinti, kad 
laikomasi 
sutartinių 
įsipareigojimų  

   2 KETV. 2023 Gauti oficialius įrodymus, pateikiant atitinkamus dokumentus 
(baigimo patvirtinimus, kokybinio ir kiekybinio priėmimo 
protokolus ir išrašytas sąskaitas faktūras) apie visų iki tos datos 
vykdytinų sutartinių įsipareigojimų vykdymą laikantis projekto 
kalendorių, apimančių visus abiejų projekto dalių elementus 
(teismo įrašų sistemas ir IT teisingumo sistemų (OSDDY-PP, 
Audito rūmų, Nacionalinio nuosprendžių registro) atnaujinimą, 
naudojant tinkamas priemones (pvz., projektų audito 
ataskaitas, kokybinio (kiekybinio) pristatymo sertifikatus ir lėšų 
išmokėjimo įrodymus). 

230  14–4.3 PUNKTAI. 
Didinti teisingumo 
sistemos 
veiksmingumą –  
16575 Teisingumo 
vykdymo 
spartinimas 

 Etapas Įsigaliojimas. 
Teismų 
tarnautojų 
veiklos 
priemonė 

Pirminės ir 
antrinės teisės 
aktų įsigaliojimas 

      2 KETV. 
 

2023 Įsigaliojus pirminiams ir antriniams teisės aktams, kuriais 
nustatoma laikinos premijų sistemos, grindžiamos teismų 
tarnautojų veiklos rezultatų priemonės kūrimu, nustatant 
strateginius tikslus ir nustatant objektyvius PVRR (pvz., laikas 
pareigoms atlikti, individualūs darbo rezultatai laiko požiūriu, 
komunikacija ir motyvacija) pagal departamentus ir (arba) 
tarnautojų kategorijas, taip pat pateikiami tikslūs ir objektyvūs 
duomenys apie premijų paskirstymą; premijas, mokėtinas 
pirmąjį ketvirtį po atitinkamų metų pabaigos, remiantis tų metų 
veiklos rezultatais. 

231  14–4.3 PUNKTAI. 
Didinti teisingumo 
sistemos 
veiksmingumą – 
16292_Nauji 
teismų pastatai 

 Etapas Sutartys  Kontraktų 
sudarymas 

      2 KETV. 2023 Sutarčių dėl statybos projektų, kuriems teismų žemėlapio 
peržiūra neturėjo įtakos, skyrimas. 
Sutarties (-ių) sąlygose (-yse) nurodoma, kad naujų pastatų, 
kuriuos numatoma statyti, pirminės energijos poreikis turi būti 
bent 20 proc. mažesnis už EBNP reikalavimą (beveik nulinės 
energijos pastatas, nacionalinės direktyvos). 

232 14–4.3 PUNKTAI. 
Gerinti teisingumo 
sistemos 
efektyvumą- 16575 

Etapas Teismų 
žemėlapio 
peržiūra. 
Pirminiai teisės 

Teisės aktų 
įsigaliojimas 

   4 KETV. 2023 Pirminės teisės aktų dėl civilinės ir baudžiamosios teisenos 
teismų žemėlapio peržiūros įsigaliojimas. 
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Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas 
Tikslas Ketvirčio Metų 

„Spartesnis 
teisingumo 
vykdymas“ 

aktai. Civilinė ir 
baudžiamoji 
atsakomybė 

233 14–4.3 PUNKTAI. 
Didinti teisingumo 
sistemos 
veiksmingumą – 
16292_Nauji 
teismų pastatai 

Etapas Teismų pastatų 
statyba ir 
renovacija. 
Konkursų 
paskelbimas 

Konkursų 
paskelbimas 

   4 KETV. 2023 Projektų sąrašo patikslinimas atsižvelgiant į įstatymą dėl teismų 
žemėlapio peržiūros. 
Paskelbtas konkursas dėl projektų, susijusių su civilinių ir 
baudžiamųjų bylų teismo rūmais, įtrauktais į peržiūrėtą 
renovacijos sąrašą. Konkurso sąlygose nurodoma, kad naujų 
pastatų, kuriuos numatoma statyti, pirminės energijos poreikis 
turi būti bent 20 proc. mažesnis už energijos beveik 
nevartojančio pastato reikalavimą (energijos beveik 
nevartojantis pastatas, nacionalinės direktyvos). 

234 14–4.3 PUNKTAI. 
Gerinti teisingumo 
sistemos 
efektyvumą- 16575 
„Spartesnis 
teisingumo 
vykdymas“ 

Etapas Teismų policijos 
veikla 

Teisminė policija 
veikia visu 
pajėgumu ir veikia 
tiek centriniu, tiek 
regioniniu 
lygmeniu 

   4 KETV. 2023 
Teisminės policijos veiklos įgyvendinimas visose jos 
kompetencijos srityse tiek centrinės administracijos lygmeniu, 
tiek regioniniu lygmeniu teismuose 

235 14–4.3 PUNKTAI. 
Didinti teisingumo 
sistemos 
veiksmingumą – 
16733_Teisėjų ir 
teisminių institucijų 
darbuotojų (teismų 
darbuotojų) 
įgūdžiai ir 
skaitmeniniai 
įgūdžiai 

Etapas Teisėjų ir 
tarnautojų 
mokymas 

Ataskaita, kuria 
patvirtinama  
Nacionalinės 
teisėjų mokyklos 
mokymo 
programos 
pakeitimų 
įgyvendinimas ir 
65 proc. teisėjų ir 
tarnautojų 
įtraukimas į 
mokymosi visą 
gyvenimą 

   4 KETV. 2024 Visapusiškas visų projektų, įtrauktų į teisėjų ir teisminių 
institucijų darbuotojų įgūdžių ir skaitmeninių įgūdžių reformą, 
įgyvendinimas:  

1. 65 proc. teisėjų ir tarnautojų lanko visą gyvenimą 
trunkantį mokymą ir bent vieną mokymo kursą 
(seminarą) 

2. Visapusiškai veikianti Nacionalinės teisėjų mokyklos 
teisėjų tarnautojų švietimo programa 

3. Įgyvendinti visi atrankos kriterijų ir programos 
pakeitimai 
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Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  (jei tai 

siektinos reikšmės) 
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Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas 
Tikslas Ketvirčio Metų 

programą 
Nacionalinės teisėjų mokyklos švietimo programos pakeitimai, 
kuriais visų pirma siekiama gerinti praktinį mokymą ir siūlyti 
etikos, laiko valdymo, psichologijos, ekonomikos teorijos ir 
analizės, teismų valdymo ir naujų technologijų kursus. Visą 
gyvenimą trunkantis teisėjų mokymas, apimantis įvairias teisės 
sritis ir valdymo ar procedūrinius aspektus, susijusius su 
teisminėmis pareigomis (teismų valdymas, bylų valdymas, 
bendravimas ir bendradarbiavimas su nacionalinėmis ir užsienio 
institucijomis); toks mokymas yra būtina profesinio tobulėjimo 
sąlyga. Teisminių institucijų darbuotojų mokymas klausimais, 
kurie yra labai svarbūs jų pareigoms, t. y. jų paslaugų valdymas 
ir organizavimas, skaitmeniniai įgūdžiai, procesinė ir materialinė 
teisė. 

236 14–4.3 PUNKTAI. 
Gerinti teisingumo 
sistemos 
efektyvumą- 16575 
„Spartesnis 
teisingumo 
vykdymas“ 

Etapas Teismų 
žemėlapio 
peržiūra. 
Pažanga  

Pažangos 
ataskaita, kurioje 
atsispindi ir 
patikrinamos 
procentinės dalys, 
kaip matyti iš 
oficialių 
atitinkamų teismų 
administracijų 
pareiškimų, 
kuriais 
patvirtinama, kad 
pertvarkyti 
subjektai veikia ir 
veikia. 

   4 KETV. 2024 Teismų žemėlapio peržiūra 
Bent 70 proc. paveiktų subjektų (teismų), visapusiškai 
veikiančių ir veikiančių administracinės teisenos srityje; bent 40 
proc. paveiktų subjektų (teismų), kurie visapusiškai veikia ir 
veikia civilinės ir baudžiamosios teisenos srityje  

237 14–4.3 PUNKTAI. 
Didinti teisingumo 
sistemos 

Etapas Statybos ir 
renovacijos 
darbai. E. 

Ataskaita, kuria 
patvirtinama, kad 
visi statybos 

   4 KETV. 2025 
Užbaigti visus likusius naujus pastatus ir renovuoti 2023 m. I 
ketvirtį, atsižvelgiant į peržiūrėto teismų žemėlapio poreikius.  
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Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas 
Tikslas Ketvirčio Metų 

veiksmingumą – 
16292_Nauji 
teismų pastatai 

tapatybė – 
pabaigimas  

projektai yra 
visiškai užbaigti ir 
perduoti 
naudotojams.  
 
Pranešti apie 
visišką e. 
tapatybės 
platformos 
veikimą ir 
funkcionalumą. 
 

Teismų pastatų e. tapatybės platformos sukūrimas ir visiškas 
jos veikimas internetu  

238 14–4.3 PUNKTAI. 
Gerinti teisingumo 
sistemos 
efektyvumą- 16575 
„Spartesnis 
teisingumo 
vykdymas“ 

Etapas Teismų 
žemėlapio 
peržiūra. 
Visiškas 
įgyvendinimas 

Pažangos 
ataskaita, kurioje, 
remiantis 
oficialiais 
dokumentais, 
patvirtinama, kad 
visi reformuoti 
subjektai veikia ir 
veikia. 

   4 KETV. 2025 Teismų žemėlapio peržiūra 
Visiškas kiekvienos administracinės, civilinės ir baudžiamosios 
teisenos teismų žemėlapių įgyvendinimas arba peržiūra, kaip 
matyti iš oficialių atitinkamų teismų administracijų pareiškimų, 
kuriais patvirtinama, kad pertvarkyti subjektai veikia ir veikia.  
Pagal kvietimą dalyvauti programoje dalyvaujantiems 
teisininkams ir (arba) tarpininkams skirto tarpininkavimo 
mokymo užbaigimas.   
Išmokos už visiems atrinktiems tarpininkavimo ir arbitražo 
centrams skirtų patogių naudoti skaitmeninių sistemų sukūrimą 
užbaigimas. 

239 14–4.3 PUNKTAI. 
Didinti teisingumo 
sistemos 
veiksmingumą – 
16727_Skaitmeninė 
teisingumo 
pertvarka (e. 
teisingumas) 

Etapas Įrašų 
saugojimas ir IT 
tobulinimas 

Garso duomenų 
įrašų saugojimo 
sistemos, 
visapusiškai 
veikiančios 
visuose 
civiliniuose ir 
baudžiamuosiuose 
teismuose. 

   4 KETV. 2025 Teisingumas: „Teisingumo sektoriaus IT sistemų tobulinimas ir 
plėtra“ rezultatų priėmimas:  

1. Teismų įrašų saugojimo sistemos tobulinimas. 
2. Teisingumo sektoriaus IT sistemų, skirtų civiliniams ir 

baudžiamiesiems teismams, audito teismams ir 

nacionaliniams nuosprendžių registrams, modernizavimas 

ir rėmimas. 

Paprojekčiai apima: Teismų įrašų saugojimo sistemos 
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Susijusi priemonė 
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Pavadinimas 
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Matavimo 
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taškas 
Tikslas Ketvirčio Metų 

 
OSDDY-PP II 
etapas, OSDDY-
DD, Audito rūmų 
ir nacionalinių 
nuosprendžių 
registrų projektai 
buvo visiškai 
įgyvendinti, 
įgyvendinti ir 
vykdomi. 

tobulinimas. Integruotos civilinių ir baudžiamųjų teismų bylų 
valdymo sistemos (OSDDY-PP A) atnaujinimo ir palaikymo 
paslaugos ir sistemos diegimas visuose šalies civiliniuose ir 
baudžiamuosiuose teismuose (OSDDY-PP B).  – Graikijos audito 
rūmų (ELSYN) bylų valdymo sistemos (CMS) patobulinimo ir 
palaikymo paslaugos „Nacionalinė nuosprendžių registrų 
registro sistema (NCRIS)“ 
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O. 4.4 KOMPONENTAS: FINANSŲ SEKTORIAUS IR KAPITALO RINKŲ 

STIPRINIMAS 

Šiuo Graikijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentu siekiama 

stiprinti finansų sistemos pajėgumą remti ekonomikos plėtrą teikiant finansavimą įmonėms ir 

asmenims, kad jie galėtų plėtoti naują veiklą. Ji pritaria tam, kad Graikijos bankų sektoriuje 

būtų sprendžiama didelių neveiksnių pozicijų ir neveiksnių paskolų problema, kartu gerinant 

prieigą prie informacijos apie įmonių ir asmenų kredito profilius rinkoje.  

Pagal komponentą taip pat padedama spręsti privačiojo sektoriaus įsiskolinimo problemą ir 

stiprinti kapitalo rinkas. Struktūriniai pokyčiai šiose dviejose srityse prisideda prie 

ekonomikos augimo ir didina Graikijos ekonominį atsparumą atsižvelgiant į būsimus 

sukrėtimus.  

Reformas pagal šį komponentą sudaro:  

• Sustiprinta kapitalo rinkos priežiūra ir patikimumas  

• Stiprinti finansų sistemos gebėjimą įveikti senus iššūkius ir finansuoti realiąją ekonomiką  

• Skaitmeninės infrastruktūros atnaujinimas, būtinas naujai bendrai skolos 

restruktūrizavimo nemokumo sistemai įgyvendinti ir 2-ajai galimybei  

Kai kurios iš šių reformų apima veiksmus, kuriais šalinamos informacijos spragos, 

trukdančios sėkmingam kreditų srautui ir veiksmingai rizikos stebėsenai. Tai privačiojo 

sektoriaus skolos stebėsenos registro sukūrimas, valstybinio kredito biuro, centrinio kreditų 

registro ir kreditų plėtros observatorijos sukūrimas. Šiais veiksmais taip pat prisidedama prie 

Graikijos ekonomikos skaitmeninės pertvarkos, nes jie grindžiami informacinėmis 

technologijomis.  

Šio komponento priemonėmis skatinamas ekonominis ir institucinis atsparumas, gerinamas 

pasirengimas krizėms ir instituciniai gebėjimai, todėl remiamas šaliai skirtos rekomendacijos 

dėl struktūrinių reformų ekonomikos veikimui gerinti (2019 m. šaliai skirta 1 rekomendacija 

ir 2020 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 4) įgyvendinimas. Numatoma, kad jokia 

šio komponento priemonė nedarys reikšmingos žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta 

Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 

didinimo plane nustatytų priemonių ir rizikos mažinimo veiksmų aprašymą pagal technines 

gaires „Nedaryti reikšmingos žalos“ (2021/C58/01). 

O.1.  Su negrąžintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų aprašymas 

Reforma: Sustiprinta kapitalo rinkos priežiūra ir patikimumas (priemonė Nr. 16581) 

Reforma siekiama sustiprinti kapitalo rinkų priežiūrą 1) investuojant į Graikijos kapitalo 

rinkos komisijos (HCMC) skaitmeninius pajėgumus ir skaitmeninant jos vidaus procesus ir 

organizavimą ir 2) kodifikuojant kapitalo rinkų reguliavimo ir teisės aktų sistemą, kad būtų 

sustiprinti kapitalo rinkos priežiūros pajėgumai. Reforma įsigalioja ne vėliau kaip 2021 m. I 

ketv., o investicijos į IT sistemą – iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

Reforma: Finansų sistemos pajėgumo įveikti senus iššūkius ir finansuoti realiąją ekonomiką 

stiprinimas (priemonė ID 16957) 
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Šia visapusiška reforma siekiama sumažinti privačiojo sektoriaus skolą gerinant nemokumo 

procesą ir suteikiant daugiau galių neveiksnių paskolų rinkai, taip pat užkertant kelią 

privačiojo sektoriaus skolos kaupimuisi ateityje pašalinant informacijos spragas.  Reformą 

sudaro šios dalys.  

1. Pirma, jis susijęs su e. aukcionų proceso tobulinimuir informacijos apie aukcionuose 

parduodamą turtą e. aukcionų platformoje išplėtimu.  

2. Antra, ji susijusi su nacionalinėje privataus skolos valdymo strategijoje numatytų 

politikos veiksmų užbaigimu, visų pirma: 

a. Viešųjų kreditų biuro įsteigimas siekiant panaikinti viešojo sektoriaus subjektų ir 

bankų informacijos asimetriją, grindžiamą viešojo sektoriaus duomenimis ir 

informacija.  

b. Pradėjo veikti  privataus skolos stebėjimo registro IT sistema, kurioje renkami 

duomenys iš viešųjų ir privačių kreditorių, taip pat iš kitų susijusių šaltinių. 

c. Parama neveiksnių paskolų antrinės rinkos stiprinimui panaikinant mokesčių 

paskatas neveiksnių paskolų perdavimui, sukuriant bendrą neveiksnių paskolų 

sandorių platformą ir nustatant bendrus duomenų šablonus. 

 

3. Trečioji reforma susijusi su centrinio kreditų registro (CCR) sukūrimu,kuris papildytų 

Herkulio turto apsaugos programą ir sustiprintų neveiksnių paskolų antrinę rinką. CCR 

prieglobą teikia Graikijos bankas ir jame išsamiai registruojama kiekvienos atskiros 

klientų paskolos mokėjimo istorija ir pateikto užstato rūšys. CCR, rinkdamas atitinkamus 

duomenis iš visų būtinų šaltinių, taip pat padeda vykdyti Kredito plėtros 

observatorijosveiklą ir funkcijas, skirtas kredito plėtros raidai stebėti.  

Bendra reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d. 

Reforma: Skaitmeninės infrastruktūros atnaujinimas, būtinas naujai bendrai skolos 

restruktūrizavimo ir antrosios galimybės nemokumo sistemai įgyvendinti (priemonė Nr. 

16580) 

Reforma siekiama atnaujinti būtiną skaitmeninę infrastruktūrą, reikalingą išankstinio 

perspėjimo ir prevencinio skolos restruktūrizavimo procedūroms remti, taikant naują vieningą 

ir (arba) kodifikuotą fizinių ir juridinių asmenų skolos valdymo teisinę sistemą; 

Ši reforma užbaigiama ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d. 
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O.2.  Su negrąžintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis 

 

22 grupė. Finansų sektoriaus ir kapitalo rinkų stiprinimas 

● Sustiprinta kapitalo rinkos priežiūra ir patikimumas (ID: 16581) 

● Stiprinti finansų sistemos gebėjimą įveikti senus iššūkius ir finansuoti realiąją ekonomiką (ID: 16957) 

● Naujos bendros nemokumo sistemos, skirtos skolai restruktūrizuoti, įgyvendinimas ir antroji galimybė (ID: 16580) 

 

Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

240 15–4.4 PUNKTAI. 
Stiprinti finansų 
sektorių ir kapitalo 
rinkas – 
16581_Geresnė 
kapitalo rinkos 
priežiūra ir 
patikimumas 

Etapas Kapitalo rinkos, 
priežiūra, 
priežiūros procesų 
skaitmeninimas, 
kapitalo rinkų 
sąjunga (KRS) 

Teisės akto 
įsigaliojimas 
(nuoroda į 
Oficialųjį leidinį) 

   4 KETV. 2021 
Įsigaliojo naujas įstatymas dėl Graikijos kapitalo rinkos komisijos, 
kuriuo bus iš dalies pakeisti vidaus procesai ir organizacinė 
struktūra.  

241 15–4.4 PUNKTAI. 
Stiprinti finansų 
sektorių ir kapitalo 
rinkas – 16580_Naujos 
vieningos nemokumo 
sistemos, skirtos skolai 
restruktūrizuoti, 
įgyvendinimas ir antroji 
galimybė 

Etapas Priežiūra, 
priežiūros procesų 
skaitmeninimas, 
kapitalo rinkų 
sąjunga, kapitalo 
rinkos, 
prevencinis skolos 
restruktūrizavimas 

Ataskaitos, 
patvirtinančios 
pirmiau minėtų 
sistemų veikimą, 
įskaitant nuorodas 
į interneto 
svetaines, kai 
tinkama 

   4 KETV. 2025 Atnaujinti išankstinio perspėjimo ir prevencinio skolos 
restruktūrizavimo mechanizmą, kuris sudaro sąlygas asmenims ir 
įmonėms išvengti pernelyg didelio įsiskolinimo, taip pat spręsti 
skolų grąžinimo problemą naudojantis neteisminiais procesais. 
 Rangovas atnaujina išankstinio perspėjimo ir prevencinio skolos 
restruktūrizavimo IT sistemas, kurias valdo Finansų ministerija 
(SecPD), įvertinęs jų veikimą. 
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Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

243 15–4.4 PUNKTAI. 
Stiprinti finansų 
sektorių ir kapitalo 
rinkas – 
16581_Geresnė 
kapitalo rinkos 
priežiūra ir 
patikimumas 

Etapas  Priežiūros 
proceso 
skaitmeninimas ir 
Graikijos kapitalo 
rinkos komisijos 
organizavimas 

Graikijos kapitalo 
rinkos komisijos 
priežiūros proceso 
ir organizavimo 
skaitmeninimo 
ataskaita 

   4 KETV. 2025 
1. Naujos organizacinės struktūros, duomenų valdymo, personalo 
mokymo pertvarkymo ir plano užbaigimas, 2. IT infrastruktūros ir 
taikomųjų programų, skirtų vertybinių popierių rinkos duomenų ir 
papildomos informacijos, skirtos įspėjimų ir audito ataskaitų 
rengimui ir valdymui, sistemingam priėmimui, saugojimui, paieškai 
ir valdymui, kūrimas ir (arba) įsigijimas; 3. Įdiegti didelio masto IT 
sistemą ir integruoti visus šiuo metu (ir ateityje) Graikijos kapitalo 
rinkų komisijos darbuotojų surinktus duomenis, kad būtų galima 
atlikti daugialypę dabartinių rinkos sąlygų analizę, peržiūrą ir 
apžvalgą, kad būtų galima tiksliai suderinti procedūras ir 
intervencijas; 4. Kapitalo rinkų reguliavimo ir teisės aktų sistemos 
kodifikavimas siekiant sustiprinti kapitalo rinkų priežiūros 
pajėgumus.  

244a 15–4.4 PUNKTAI. 
Stiprinti finansų 
sektorių ir kapitalo 
rinkas – 16957_Finansų 
sistemos pajėgumo 
įveikti ankstesnius 
iššūkius ir finansuoti 
realiąją ekonomiką 
stiprinimas 

Etapas Skolos išieškojimo 
e. aukcionai 

Teisės aktų 
įsigaliojimas  

   2 KETV. 2024 Teisės aktų priėmimas ir įsigaliojimas siekiant: 
(i) Išplėsti informaciją apie aukcione parduodamą turtą e. 

aukcionų platformoje, įskaitant atitinkamą informaciją, 
prieinamą notarų viešuosiuose archyvuose; 

(ii) Atgrasomųjų veiksnių, atsirandančių dėl pradelstų su turtu 
susijusių skolų (pvz., komunalinių paslaugų sąskaitų), 
panaikinimas. 

244b 15–4.4 PUNKTAI. 
Stiprinti finansų 
sektorių ir kapitalo 
rinkas – 16957_Finansų 
sistemos pajėgumo 
įveikti ankstesnius 
iššūkius ir finansuoti 
realiąją ekonomiką 
stiprinimas 

Etapas Sutarčių dėl 
finansų sektoriaus 
priemonių 
skyrimas  

Pranešimas apie 
sutarčių sudarymą 

   2 KETV. 2024 Sutarties sudarymas dėl: 
(i) Sukurti Viešųjų kreditų biurui skirtą kredito reitingų IT 

sistemą;  
(ii) Privataus skolos stebėsenos registro sukūrimas; 
(iii) Centrinio kreditų registro kūrimas. 

 



 

 

15831/23 ADD 1   194 

 ECOFIN 1A  LT 
 

Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

244c 15–4.4 PUNKTAI. 
Stiprinti finansų 
sektorių ir kapitalo 
rinkas – 16957_Finansų 
sistemos pajėgumo 
įveikti ankstesnius 
iššūkius ir finansuoti 
realiąją ekonomiką 
stiprinimas 

Etapas Nacionalinės 
privataus skolos 
valdymo 
strategijos 
politikos veiksmų 
užbaigimas, 
centrinio kreditų 
registro sukūrimas 

Ataskaita, kuria 
patvirtinama, kad 
visi veiksmai 
užbaigti, įskaitant, 
jei reikia, 
atitinkamų teisės 
aktų įsigaliojimą 

   4 KETV. 2025 1.  Nacionalinėje privataus skolos valdymo strategijoje numatytų 
politikos veiksmų užbaigimas, visų pirma:    

 
a. Valstybinio kredito biuro (PCB) įsteigimas. Tai apima IT 

sistemos, kurią sudaro centrinė duomenų bazė ir bendra 
kredito reitingų sistema skolininkų (asmenų ir juridinių 
asmenų) kreditingumui vertinti remiantis viešojo sektoriaus 
duomenimis, kūrimą.  

 
b. Pradėjo veikti privataus skolos stebėjimo registro IT sistema, 

kurioje renkami duomenys iš viešųjų ir privačių kreditorių, taip 
pat iš kitų susijusių šaltinių. 

 
c. Neveiksnių paskolų sandorių palengvinimas šiais veiksmais:  

(i) Naujų teisės aktų, kuriais panaikinamos mokestinės 
paskatos nenaudoti neveiksnių paskolų perkėlimo, 
įsigaliojimas;  

(ii) Nustatyti ir skatinti naudoti bendrą neveiksnių paskolų 
sandorių duomenų šabloną, be kita ko, neveiksnių 
paskolų, kurios po restruktūrizavimo tapo sėkmingos, ir 
kuris papildytų esamą EBI šabloną; 

(iii) Bendro portfelio tikrinimo ir vertinimo šablono 
nustatymas; 

(iv) Neveiksnių paskolų portfelių sandorių platformos 
sukūrimas siekiant padėti pardavėjams ir pirkėjams 
veiksmingai ir konfidencialiai keistis informacija ir teikti 
pasiūlymus, kartu atsižvelgiant į rinkoje esamus 
sprendimus. 
 

2.  Centrinio kreditų registro (CCR) sukūrimas ir būtinos IT 
infrastruktūros, kaip Graikijos banko (BoG) priegloboje esančios 
nacionalinės duomenų bazės, kurioje išsamiai registruojama visų 
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Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

bankų ir finansų įstaigų klientų kiekvienos atskiros paskolos 
mokėjimo istorija ir pateikto užstato rūšys, sukūrimas. CCR, 
rinkdamas atitinkamus duomenis iš visų būtinų šaltinių, taip pat 
prisideda prie Kredito plėtros observatorijos veiklos ir funkcijų, 
skirtų kreditų plėtros raidai stebėti. Valdytojų taryba veikia kaip 
duomenų valdytoja ir užtikrina, kad būtų parengti griežti saugumo 
ir duomenų apsaugos protokolai, siekiant apsaugoti skolininkų 
informaciją, kurią skolintojai pateikia CCR.  
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P. 4.5 KOMPONENTAS: MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR INOVACIJŲ SKATINIMAS 

Pagrindiniai šio Graikijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponento 

tikslai – padidinti viešąsias ir privačiąsias investicijas į mokslinius tyrimus ir technologinę 

plėtrą (MTTP), stiprinti mokslo ir įmonių ryšius ir plėtoti novatorišką mokslinių tyrimų ir 

technologinės plėtros infrastruktūrą, siekiant pagerinti Graikijos mokslinių tyrimų ir inovacijų 

rezultatus. Tikimasi, kad tai bus pasiekta vykdant tikslines reformas ir investuojant, siekiant 

padidinti viešąsias ir privačiąsias MTTP išlaidas, atnaujinti šalies mokslinių tyrimų 

infrastruktūrą, skatinti mokslinių tyrimų finansavimą, didinti Graikijos mokslinių tyrimų 

ekosistemos internacionalizavimą ir plėtoti bendradarbiavimą mokslinių tyrimų srityje. Šis 

komponentas taip pat apima civilinės saugos informacinės sistemos, kuri tikruoju laiku 

informuoja kompetentingas institucijas apie fizinius reiškinius ir gaivalines nelaimes, kūrimą, 

kartu remdama jų bendradarbiavimą. Šiomis investicijomis taip pat sudaromos palankesnės 

sąlygos skaitmeninei transformacijai plėtojant pažangias skaitmenines technologijas ir 

skaitmeninant civilinės saugos metodus, taip pat skatinant žaliąją pertvarką švelninant klimato 

kaitos poveikį, kad būtų užtikrinta civilinė sauga. Pagal komponentą padedama įgyvendinti 

konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas dėl viešųjų ir privačiųjų investicijų (2019 m. 

konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 2 ir 2020 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija 

Nr. 3). Numatoma, kad jokia šio komponento priemonė nedarys reikšmingos žalos aplinkos 

tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos 

gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytų priemonių ir rizikos mažinimo veiksmų 

aprašymą pagal technines gaires „Nedaryti reikšmingos žalos“ (2021/C58/01). 

P.1.  Su negrąžintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų aprašymas 

Investicijos: Kūrimas. Išplėtimas – Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinio sekretoriato 

(GSRI) prižiūrimų mokslinių tyrimų centrų infrastruktūros modernizavimas (priemonė Nr. 

16624) 

Investicijos apima 11 mokslinių tyrimų centrų infrastruktūros atnaujinimą, siekiant padidinti 

jų mokslinių tyrimų pajėgumus ir pajėgumus svarbiose mokslo ir technologijų srityse. 

Investicijos visų pirma susijusios su šiais mokslinių tyrimų centrais: Mokslinių tyrimų ir 

technologijų fondas „Hellas“; ATHENA mokslinių tyrimų ir inovacijų centras; BSRC 

Fleming; Mokslinių tyrimų ir technologijų centras Hellas; Nacionalinis Graikijos mokslinių 

tyrimų fondas; Atėnų biomedicinos mokslinių tyrimų fondo akademija; Nacionalinė Atėnų 

observatorija; Graikijos jūrų mokslinių tyrimų centras; Graikijos Pasteūro institutas; 

Nacionalinis socialinių tyrimų centras; Graikijos atominės energijos komisija.  

Siekiant užtikrinti, kad priemonė atitiktų technines gaires „Nedaryti reikšmingos žalos“ 

(2021/C58/01), į tinkamumo kriterijus, nustatytus kvietime teikti projektus, neįtraukiamas šis 

veiklos sąrašas: su iškastiniu kuru susijusiveikla, įskaitant galutinės grandies naudojimą17; II) 

veiklą pagal ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ATLPS), kuria užtikrinamas 

prognozuojamas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, kuris nėra mažesnis už 

atitinkamus santykinius taršos rodiklius18; III) veiklą, susijusią su atliekų sąvartynais, 

                                                           
17 Išskyrus elektros energijos ir (arba) šilumos gamybos projektus pagal šią priemonę, taip pat susijusią 

perdavimo ir paskirstymo infrastruktūrą, kurioje naudojamos gamtinės dujos ir kurie atitinka reikšmingos žalos 

nedarymo techninių rekomendacijų (2021/C58/01) III priede nustatytas sąlygas. 
18 Jeigu remiama veikla pasiekiamas prognozuojamas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, kuris 

nėra gerokai mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius, turėtų būti paaiškintos priežastys, kodėl tai 
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deginimo įrenginiais19 ir mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiais20; ir iv) veikla, kurią 

vykdant ilgalaikis atliekų šalinimas gali pakenkti aplinkai. Įgaliojimuose papildomai 

reikalaujama, kad būtų galima pasirinkti tik tuos veiksmus, kurie atitinka atitinkamus ES ir 

nacionalinius aplinkos teisės aktus. 

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

Investicijos: Fundamentiniai ir taikomieji moksliniai tyrimai (ID 16618 priemonė) 

Investicijas sudaro septyni paprojekčiai: horizontaliojo finansavimo teikimas 

fundamentiniams moksliniams tyrimams; finansinė parama pavyzdiniams mokslinių tyrimų 

projektams tarpdalykiniuose sektoriuose, kurie praktiškai taikomi Graikijos ekonomikai; III) 

finansinė parama taikomiesiems tiksliosios medicinos moksliniams tyrimams; IV) bepiločių 

sistemų mokslinių tyrimų ir plėtros centro finansavimo teikimas siekiant remti taikomuosius 

bepiločių orlaivių mokslinius tyrimus; taikomojo mokslinių tyrimų ir inovacijų instituto 

dirbtinio intelekto, duomenų tvarkymo ir algoritmų kūrimo klausimais įsteigimas; 

VI)finansinė parama rinkai perduodamų tvarių medžiagų technologijų diegimui; VII) 

finansinė parama dalyvavimui Europos partnerystėse, t. y. Europos našiosios kompiuterijos 

(Europos našiosios kompiuterijos) ir bazinių skaitmeninių technologijų, veikloje. 

Investicijomis siekiama sukurti subjektus, kurie ilguoju laikotarpiu remtų taikomuosius 

mokslinius tyrimus, ir skatinti giliųjų technologijų inovacijų ekosistemą finansuojant 

tarpdalykinę mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veiklą, turinčią įtakos pramonei. 

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d.  

Investicijos: 2ORAX: Trellis Holistinė ir hibridinė operacinė sureguliuota autonominė 

eXemplary sistema (ID 16654 priemonė) 

Investicijos apima naujos kartos informacinės sistemos, kuri, kaip tikimasi, derins įvairių 

rūšių ir formų bendradarbiavimo infrastruktūras, kad institucijos galėtų priimti sprendimus 

tikruoju laiku, kūrimą. Sistemą sudaro pažangiausios technologijos, pavyzdžiui, dirbtinis 

intelektas, ir ji turi būti sukurta taip, kad ilguoju laikotarpiu atitiktų įvairių galutinių naudotojų 

poreikius. Tikimasi, kad ji prisidės prie sienų valdymo, kovos su nusikalstamumu ir 

terorizmu, kibernetinio saugumo, ypatingos svarbos infrastruktūros objektų apsaugos ir 

atsparumo, paieškos ir gelbėjimo bei atsparumo nelaimėms. Investicijos turi būti įgyvendintos 

iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

                                                                                                                                                                                     
neįmanoma. Santykiniai taršos rodikliai, nustatyti nemokamų apyvartinių taršos leidimų suteikimo veiklai, 

patenkančiai į apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos taikymo sritį, kaip nustatyta Komisijos 

įgyvendinimo reglamente (ES) 2021/447. 
19 Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksmams įrenginiuose, išimtinai skirtuose 

neperdirbamoms pavojingoms atliekoms tvarkyti, ir esamiems įrenginiams, jei pagal šią priemonę vykdomais 

veiksmais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą, surinkti išmetamąsias dujas, kad jas būtų galima 

saugoti ar panaudoti, arba išgauti medžiagas iš deginant susidariusių pelenų, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią 

priemonę vykdomų veiksmų nepadidės įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių 

eksploatavimo trukmė; kurių įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu. 
20 Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksmams esamuose mechaninio biologinio apdorojimo 

įrenginiuose, jei pagal šią priemonę vykdomais veiksmais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą arba 

modifikuoti atskirtų atliekų perdirbimo operacijas į biologinių atliekų kompostavimą ir anaerobinį biologinių 

atliekų skaidymą, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią priemonę vykdomų veiksmų nepadidės įrenginių atliekų 

apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių eksploatavimo trukmė; kurių įrodymai pateikiami gamyklos 

lygmeniu. 
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Investicijos: Moksliniai tyrimai. Kurti. Inovacijos (ID 16971 priemonė) 

Investicijomis siekiama remti 36 projektų pasiūlymus, kurie vertinami labai gerai pagal 

kompetencijos kriterijų pažangiosios specializacijos (RIS3) sektoriuose, tačiau dėl biudžeto 

apribojimų nebuvo finansuojami pagal programą „Horizontas 2020“. Investicijomis atrinkti 

pasiūlymai remiami finansavimu ir tikimasi pritraukti bendrą privačiojo sektoriaus 

finansavimą stiprinant viešojo mokslo sektoriaus ir įmonių ryšį. Finansavimo reikalavimus 

atitinka šie sektoriai: aplinka ir darnus vystymasis; II) energetikos; informacines ir ryšių 

technologijas; sveikata ir farmacija; (V) transportavimas ir tiekimo grandinė; VI) žemės ūkio 

maisto produktų ir maisto pramonė; VII) medžiagas ir konstrukciją; ir viii) turizmo, kultūros 

ir kūrybos pramonės. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

Investicijos: Programa „Horizontas 2020“ „Pažangumo ženklas“. pirmaujančių novatoriškų 

įmonių finansavimas (priemonė Nr. 16622) 

Investicijos susijusios su 13 projektų pasiūlymų, kuriuos pateikė mažosios ir vidutinės 

įmonės, gavusios kokybės ženklą „Horizontas 2020“ „Pažangumo ženklas“ ir kurios atitinka 

reikalavimus dotacijai gauti, tačiau dėl biudžeto apribojimų nefinansuojamos pagal programą 

„Horizontas 2020“. Investicijomis remiami šie pasiūlymai, papildant paramos gavėjų privatų 

finansavimą. Finansavimo reikalavimus atitinka šie sektoriai: aplinka ir darnus vystymasis; II) 

energetikos; informacines ir ryšių technologijas; sveikata ir farmacija; (V) transportavimas ir 

tiekimo grandinė; VI) žemės ūkio maisto produktų ir maisto pramonė; VII) medžiagas ir 

konstrukciją; ir viii) turizmo, kultūros ir kūrybos pramonės. Investicijos turi būti įgyvendintos 

iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

Reforma: Graikijos mokslinių tyrimų ir inovacijų ekosistemos ekstroversija (priemonė Nr. 

16621) 

Reforma apima nacionalinės startuolių ir inovacijų ekosistemos skatinimą ir visuotinį 

viešumą, taip pat programinės įrangos kūrimą, techninę priežiūrą ir atnaujinimo bei vertinimo 

proceso rėmimą. Šie veiksmai įgyvendinami per ELEVATE Graikija, kurioje veikia 

skaitmeninis portalas, suteikiantis galimybę nacionalinėms startuoliams registruotis ir gauti 

vyriausybės akreditaciją kaip startuolius. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 

31 d. 
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P.2.  Su negrąžintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis 

 

23 grupė. Mokslinių tyrimų ir inovacijų skatinimas 

● Kūrimas – plėtra – Mokslinių tyrimų ir technologijų generalinio sekretoriato (GSRT) prižiūrimų mokslinių tyrimų centrų infrastruktūros 

modernizavimas (ID: 16624) 

● Fundamentiniai ir taikomieji moksliniai tyrimai (ID: 16618) 

● 2 ORAX: Trellis Holistic and Hybridedededised Autonominė eXemplary sistema (ID: 16654) 

● Moksliniai tyrimai. Kurti, inovacijos (ID: 16971) 

● Programa „Horizontas 2020“ „Pažangumo ženklas“. pirmaujančių novatoriškų įmonių finansavimas (ID: 16622) 

● Graikijos mokslinių tyrimų ir inovacijų ekosistemos ekstroversija (ID: 16621) 

Eilės 

nume

ris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

245 16–4.5 PUNKTAI. 
Mokslinių tyrimų ir 
inovacijų 
skatinimas – 
16618_Pagrindiniai 
ir taikomieji 
moksliniai tyrimai 

Etapas Teisės aktai dėl 
pagrindinių ir 
taikomųjų 
mokslinių 
tyrimų 

Teisės aktų 
(pirminių ir antrinių 
teisės aktų, kuriais 
įsteigiami juridiniai 
asmenys) 
įsigaliojimas 

   1 KETV. 2022 Įsigaliojus peržiūrėtai pagrindinių ir taikomųjų mokslinių 
tyrimų teisinei sistemai ir priimant antrinius teisės aktus, 
kuriais įsteigiami juridiniai asmenys. 
 
Teisinėje sistemoje: iš naujo apibrėžti mokslinių tyrimų sritis, 
kuriose būtų galima teikti pasiūlymus pagal atnaujintą 
nacionalinę pažangiosios specializacijos strategiją (RIS3); b) 
sukurti naują valdymo struktūrą siekiant pagerinti šių 
projektų valdymą ir koordinavimą; ir c) nustatyti naujų 
mokslinių tyrimų subjektų teisinį statusą.  
 
Mokslinių tyrimų sritis bendrai nustato Nacionalinė 
mokslinių tyrimų ir inovacijų taryba (NCRI) ir Vystymosi 
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Eilės 

nume

ris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

ministerijos Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinis 
sekretoriatas (GSRI). 

246 16–4.5 PUNKTAI. 
Mokslinių tyrimų ir 
inovacijų 
skatinimas – 
16624_Creation – 
Expansion – 
Mokslinių tyrimų 
centrų 
infrastruktūros 
modernizavimas, 
prižiūrimas 
Mokslinių tyrimų ir 
inovacijų 
generalinio 
sekretoriato (GSRI) 

Etapas Kvietimas teikti 
paraiškas dėl 
mokslinių 
tyrimų centrų 

Paskelbtas 
kvietimas teikti 
paraiškas ir 
konkurso 
specifikacijos 

   1 KETV. 2022 Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas dėl mokslinių tyrimų 
centrų infrastruktūros tobulinimo, įskaitant konkurso 
specifikacijų, kuriomis užtikrinama, kad atrinktos paraiškos 
atitiktų technines gaires „Nedaryti didelės žalos“ 
(2021/C58/01), skelbimas, naudojant pašalinimo sąrašą ir 
reikalavimą laikytis atitinkamų ES ir nacionalinių aplinkos 
apsaugos teisės aktų. 

247 16–4.5 PUNKTAI. 
Mokslinių tyrimų ir 
inovacijų 
skatinimas – 
16624_Creation – 
Expansion – 
Mokslinių tyrimų 
centrų 
infrastruktūros 
modernizavimas, 
prižiūrimas 
Mokslinių tyrimų ir 
inovacijų 
generalinio 
sekretoriato (GSRI) 

Etapas Mokslinių 
tyrimų centrų 
sutarčių 
sudarymas – 
statybos darbai 

Pranešimas apie 
statybos darbų 
sutarčių sudarymą 

   1 KETV. 2024 Pasiūlymų atranka ir statybos darbų sutarčių, susijusių su 
priemone Kūrimas – plėtra – Mokslinių tyrimų ir inovacijų 
generalinio sekretoriato (GSRI) prižiūrimų mokslinių tyrimų 
centrų infrastruktūros modernizavimas, atranka ir sutarčių 
sudarymas. 
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Eilės 

nume

ris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

247a 16–4.5 PUNKTAI. 
Mokslinių tyrimų ir 
inovacijų 
skatinimas – 
16624_Creation – 
Expansion – 
Mokslinių tyrimų 
centrų 
infrastruktūros 
modernizavimas, 
prižiūrimas 
Mokslinių tyrimų ir 
inovacijų 
generalinio 
sekretoriato (GSRI) 

Etapas Mokslinių 
tyrimų centrų – 
įrangos ir kitų 
paslaugų 
pirkimo sutarčių 
sudarymas 

Pranešimas apie 
įrangos ir kitų 
paslaugų pirkimo 
sutarčių sudarymą 

   III KETV. 2024 Pasiūlymų atranka ir sutarčių dėl įrangos ir kitų paslaugų, 
susijusių su priemone „Kūrimas – plėtra“ – Mokslinių tyrimų 
ir inovacijų generalinio sekretoriato (GSRI) prižiūrimų 
mokslinių tyrimų centrų infrastruktūros modernizavimas, 
atranka ir sutarčių sudarymas. 

248 16–4.5 PUNKTAI. 
Mokslinių tyrimų ir 
inovacijų 
skatinimas – 
16654_TH 2 ORAX: 
Trellis Holistinė ir 
hibridinė operacinė 
sustabdytos 
autonominės 
eXemplary 
sistemos 

Etapas TH²ORAX 
viešojo pirkimo 
sutarčių 
sudarymas 

Pranešimas apie 
sutarčių sudarymą 

   2 KETV. 2024 Sutarčių dėl TH²ORAX projekto sudarymas. 
 
Už veiksmingą vertinimo proceso įgyvendinimą atsako 
Vystymosi ir investicijų ministerija kartu su Mokslinių tyrimų 
ir inovacijų generaliniu sekretoriatu (GSRI). Sutartis (-ys) 
skiriama (-os) remiantis geriausios kainos kokybės santykiu.  

249 16–4.5 PUNKTAI. 
Mokslinių tyrimų ir 
inovacijų 
skatinimas – 
16624_Creation – 
Expansion – 

Etapas Mokslinių 
tyrimų centrų 
projektų 
užbaigimas 

Mokslinių tyrimų ir 
inovacijų 
generalinio 
sekretoriato (GSRI) 
ataskaita, kuria 
patvirtinama, kad 

   4 KETV. 2025 Visų paprojekčių pagal Kūrimą – Plėtros plėtra – Mokslinių 
tyrimų centrų, kuriuos prižiūri GSRI, infrastruktūros 
modernizavimas, užbaigimas, t. y.: Mokslinių tyrimų ir 
technologijų fondas „Hellas“; ATHENA mokslinių tyrimų ir 
inovacijų centras; BSRC Fleming; Mokslinių tyrimų ir 
technologijų centras Hellas; Nacionalinis Graikijos mokslinių 
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Eilės 

nume

ris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

Mokslinių tyrimų 
centrų 
infrastruktūros 
modernizavimas, 
prižiūrimas 
Mokslinių tyrimų ir 
inovacijų 
generalinio 
sekretoriato (GSRI) 

projektai užbaigti tyrimų fondas; Atėnų biomedicinos mokslinių tyrimų fondo 
akademija; Nacionalinė Atėnų observatorija; Graikijos jūrų 
mokslinių tyrimų centras; Graikijos Pasteūro institutas; 
Nacionalinis socialinių tyrimų centras; Graikijos atominės 
energijos komisija.  

250 16–4.5 PUNKTAI. 
Mokslinių tyrimų ir 
inovacijų 
skatinimas – 
16618_Pagrindiniai 
ir taikomieji 
moksliniai tyrimai 

Etapas Pagrindinių ir 
taikomųjų 
mokslinių 
tyrimų projektų 
užbaigimas 

Mokslinių tyrimų ir 
inovacijų 
generalinio 
sekretoriato (GSRI) 
ataskaita, kuria 
patvirtinama, kad 
projektai užbaigti 

   4 KETV. 2025 Šių paprojekčių pagal pagrindinių taikomų mokslinių tyrimų 
priemonę užbaigimas: Pagrindinių mokslinių tyrimų 
finansavimas; Pavyzdiniai mokslinių tyrimų projektai 
probleminiuose tarpdalykiniuose sektoriuose; dirbtinio 
intelekto, duomenų apdorojimo ir algoritmų kūrimo 
taikomojo mokslinių tyrimų ir inovacijų instituto įsteigimas; 
rinkai perduodamų tvarių medžiagų technologijų teikimas; 
dalyvavimas Europos našiosios kompiuterijos partnerystėse 
(Euro-HPC) ir pagrindinių skaitmeninių technologijų srityje; 
bepiločių orlaivių plėtros taikomieji moksliniai tyrimai 
(nepilotuojamų sistemų mokslinių tyrimų ir plėtros centro 
finansavimas); taikomieji tiksliosios medicinos moksliniai 
tyrimai. 

251 16–4.5 PUNKTAI. 
Mokslinių tyrimų ir 
inovacijų 
skatinimas – 
16654_TH 2 ORAX: 
Trellis Holistinė ir 
hibridinė operacinė 
sustabdytos 
autonominės 
eXemplary 

Etapas TH²ORAX 
projekto 
užbaigimas 

Mokslinių tyrimų ir 
inovacijų 
generalinio 
sekretoriato (GSRI) 
ataskaita, kuria 
patvirtinama, kad 
projektas baigtas 

   4 KETV. 2025 TH²ORAX projekto užbaigimas 
Sukuriant holistinę platformą, kuri užtikrintų informuotumą 
apie padėtį, sprendimų priėmimo pajėgumus, kuriais būtų 
stiprinamas visų atitinkamų kompetentingų institucijų 
koordinavimas ir sinchronizavimas realiuoju laiku ir visą parą 
7 dienas per savaitę visoje Graikijos teritorijoje tarpdalykiniu 
ir tarpžinybiniu lygmeniu, o GSRI paskelbia susijusią 
užbaigimo ataskaitą. 
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Eilės 

nume

ris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

sistemos 

252 16–4.5 PUNKTAI. 
Mokslinių tyrimų ir 
inovacijų 
skatinimas – 
16971_Moksliniai 
tyrimai – Kurti – 
Inovacijos 

Etapas Mokslinių 
tyrimų 
užbaigimas – 
Kurti. Inovacijų 
projektai 

Mokslinių tyrimų ir 
inovacijų 
generalinio 
sekretoriato (GSRI) 
ataskaita, kuria 
patvirtinama, kad 
projektai užbaigti 

   4 KETV. 2025 Visų reikalavimus atitinkančių priemonės „Mokslinių tyrimų 
kūrimas“ projektų užbaigimas šiuose sektoriuose: aplinka ir 
darnus vystymasis; II) energetikos; informacines ir ryšių 
technologijas; sveikata ir farmacija; (V) transportavimas ir 
tiekimo grandinė; VI) žemės ūkio maisto produktų ir maisto 
pramonė; VII) medžiagas ir konstrukciją; ir viii) turizmo, 
kultūros ir kūrybos pramonės. 

253 16–4.5 PUNKTAI. 
Mokslinių tyrimų ir 
inovacijų 
skatinimas – 
16621_Graikijos 
mokslinių tyrimų ir 
inovacijų 
ekosistemos 
ekstroversija 

Etapas Mokslinių 
tyrimų ir 
inovacijų 
ekosistemų 
projektų 
ekstroversijos 
užbaigimas 

Mokslinių tyrimų ir 
inovacijų 
generalinio 
sekretoriato (GSRI) 
ataskaita, kuria 
patvirtinama, kad 
projektai užbaigti 

   4 KETV. 2025 Šių mokslinių tyrimų ir inovacijų ekosistemos priemonės 
ekstroversijos paprojekčių užbaigimas: nacionalinių 
startuolių ir inovacijų ekosistemos skatinimas ir viešinimas 
visame pasaulyje; programinės įrangos kūrimo, techninės 
priežiūros ir atnaujinimo vertinimo proceso rėmimas. 

346 16–4.5 PUNKTAI. 
Mokslinių tyrimų ir 
inovacijų 
skatinimas – 
16622_HORIZON 
2020 „Pažangumo 
ženklas“: 
pirmaujančių 
novatoriškų įmonių 
finansavimas 

Etapas Mažųjų ir 
vidutinių įmonių 
įgyvendinamų 
projektų 
užbaigimas 

Mokslinių tyrimų ir 
inovacijų 
generalinio 
sekretoriato (GSRI) 
ataskaita, kuria 
patvirtinama, kad 
projektai užbaigti 

   4 KETV. 2025 Reikalavimus atitinkančių projektų, kuriuos įgyvendino 
mažosios ir vidutinės įmonės, gavusios kokybės ženklą 
„Horizontas 2020“ „Pažangumo ženklas“ ir kurie atitinka 
reikalavimus dotacijai gauti, bet kurie dėl biudžeto 
apribojimų nefinansuojami pagal programą „Horizontas 
2020“, užbaigimas. 
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Q. 4.6 KOMPONENTAS. PAGRINDINIŲ EKONOMIKOS SEKTORIŲ 

MODERNIZAVIMAS IR ATSPARUMO DIDINIMAS 

Šis Graikijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentas apima 

tikslines reformas ir investicijas, kuriomis siekiama didinti pagrindinių Graikijos ekonomikos 

sektorių, t. y. turizmo ir kultūros, žemės ūkio, gamybos ir akvakultūros, konkurencingumą. 

Komponentas taip pat apima investicijas į transporto infrastruktūrą, kuriomis siekiama gerinti 

susisiekimą ir kelių eismo saugumą. Turizmas remiamas investicijomis į teminį turizmą, 

siekiant ištirti naujas turizmo rinkas. Šis komponentas taip pat apima investicijas į kultūrą, 

kuriomis siekiama didinti sektoriaus konkurencingumą ir atsparumą ir geriau išnaudoti jo 

sąsajas su turizmu. Investicijomis į žemės ūkį didinamas gamybos metodų veiksmingumas, 

skatinamos gamintojų organizacijos ir kooperatyvai bei skatinamas perorientavimas į didesnės 

pridėtinės vertės produktus. Šis komponentas taip pat apima išsamią geležinkelių sektoriaus 

reformą, kad jis taptų veiksmingesnis ir konkurencingesnis. Šiomis investicijomis remiamas 

sklandus vidaus rinkos veikimas ir tvarios transporto sistemos plėtra. Pagal komponentą 

padedama įgyvendinti konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas dėl viešųjų ir privačiųjų 

investicijų (2019 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 2 ir 2020 m. konkrečiai šaliai 

skirta rekomendacija Nr. 3). Numatoma, kad jokia šio komponento priemonė nedarys 

reikšmingos žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 

straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytų 

priemonių ir rizikos mažinimo veiksmų aprašymą pagal technines gaires „Nedaryti 

reikšmingos žalos“ (2021/C58/01). 

1 KLAUSIMAS.  Su negrąžintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų 

aprašymas 

Investicijos: Kelių eismo saugumo modernizavimas (priemonė Nr. 16631) 

Investicijomis siekiama pagerinti kelių tinklų saugumą visoje šalyje, siekiant sumažinti eismo 

įvykių, apimančių pagalbą daugiau kaip 7000 pavojingų vietų 2 500 km atstumu nuo tinklo, 

skaičių. Tikimasi, kad šia priemone nedaroma reikšminga žala aplinkos tikslams, kaip 

apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į priemonės aprašymą ir 

ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytus rizikos mažinimo veiksmus 

pagal technines gaires „Nedaryti reikšmingos žalos“ (2021/C58/01). Visų pirma, pagal 

Direktyvą 2011/92/ES atliekamas priemonės poveikio aplinkai vertinimas (PAV), siekiant 

užtikrinti, kad į projektą būtų įtrauktas principo „nedaryti didelės žalos“ laikymasis ir griežtai 

laikomasi infrastruktūros statybos, eksploatavimo ir eksploatavimo nutraukimo etapuose. 

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

Investicijos: Centrinės Graikijos greitkelis E-65: Trikala-Egnatia skyrius (priemonė Nr. 

16628) 

Šios investicijos apima viso 70 km ilgio greitkelio E65 šiaurinės atkarpos, ypač ruožo Trikala-

Egnatia, statybą (pagrindinius kelius, tarnybinius kelius ir (arba) jungiamuosius kelius ir 

papildomus darbus). Greitkelis, kuriuo gerinamas susisiekimas tarp Pietų Graikijos, Tesalijos 

ir Vakarų Makedonijos ir Vakarų Balkanų bei likusios Europos dalies (per Igumenicos uostą), 

yra transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) dalis. Tikimasi, kad šia priemone nedaroma 

reikšminga žala aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, 

atsižvelgiant į priemonės aprašymą ir ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane 

nustatytus rizikos mažinimo veiksmus pagal technines gaires „Nedaryti reikšmingos žalos“ 
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(2021/C58/01). Visų pirma, pagal Direktyvą 2011/92/ES atliekamas priemonės poveikio 

aplinkai vertinimas (PAV), siekiant užtikrinti, kad į projektą būtų įtrauktas principo „nedaryti 

didelės žalos“ laikymasis ir griežtai laikomasi infrastruktūros statybos, eksploatavimo ir 

eksploatavimo nutraukimo etapuose. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 

31 d. 

Investicijos: Kretano šiaurinė greitkelė (išorinė.Α.Κ.) (priemonė Nr. 16630) 

Investicijos yra susijusios su Kretanės šiaurinio kelio (BOAK), kuris sujungia keturis 

didžiausius Kretos miestus (Čaniją, Rethymnoną, Heraklioną ir Agios Nikolaosą), tiesimu ir 

yra transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) dalis. Investicijas sudaro trys paprojekčiai. 1 

paprojekciją sudaro atkarpa nuo Chanijos iki Herakliono, tai maždaug 163 km ilgio mokamas 

greitkelis, tiesiamas ir eksploatuojamas pagal koncesijos sutartį. Pagal šią priemonę 

finansuojami tam tikri konkretūs iš anksto nustatyti darbai, pavyzdžiui, Chanijos, Herakliono 

ir Retinono aplinkkeliai, tiltai, sankaupos ir požeminiai darbai. 2 paprojekciją sudaro maždaug 

22,5 km ilgio Hersonissos-Neapolis ruožas, kuris turi būti nutiestas pagal viešojo ir privačiojo 

sektorių partnerystės sutartį, o 3 – maždaug 14 km ilgio segmentas Neapolis – Agios 

Nikolaos, kuris turi būti pastatytas kaip viešųjų darbų projektas. Greitkelio tikslas – pagerinti 

susisiekimą tarp didžiųjų Kretos miestų ir visų didžiųjų salos uostų ir oro uostų, sutrumpinti 

kelionės laiką, padidinti paslaugų lygį ir kelių eismo saugumą bei gerinti regioninio transporto 

veiklą tiek keleivių, tiek krovinių vežimo srityje. Imamas mokestis už visą greitkelį. 

Koncesijos dalies pajamas iš rinkliavos surenka ir naudoja koncesininkas projektui finansuoti, 

o viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės sutartyje numatytas rinkliavas ir viešųjų darbų 

atkarpą renka ir naudoja valstybė. Tikimasi, kad šia priemone nedaroma reikšminga žala 

aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į 

priemonės aprašymą ir ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytus rizikos 

mažinimo veiksmus pagal technines gaires „Nedaryti reikšmingos žalos“ (2021/C58/01). Visų 

pirma, pagal Direktyvą 2011/92/ES atliekamas priemonės poveikio aplinkai vertinimas 

(PAV), siekiant užtikrinti, kad į projektą būtų įtrauktas principo „nedaryti didelės žalos“ 

laikymasis ir griežtai laikomasi infrastruktūros statybos, eksploatavimo ir eksploatavimo 

nutraukimo etapuose. EGADP finansuojamos investicijos dalies įgyvendinimas užbaigiamas 

ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d. 

Investicijos: Pažangi infrastruktūra, orientuota į aplinką ir kultūrą (priemonė Nr. 16960) 

Investicijas sudaro šie skaitmeniniai projektai aplinkos ir kultūros srityse: 1) IT sistemos, 

skirtos vandentakiams apibrėžti, sukūrimas siekiant prisidėti prie gamtos ir biologinės 

įvairovės apsaugos, 2) skaitmeninio banko, skirto pastatų ir laiko tarpsnių santykio 

sandoriams, sukūrimas, 3) bendro skaitmeninio žemėlapio sukūrimas, 4) centrinės oro teršalų 

ir jūrų taršos matavimo ir stebėsenos sistemos sukūrimas siekiant prisidėti prie oro kokybės 

gerinimo ir 5) interaktyvių skaitmeninių paslaugų ir skaitmeninio turinio kūrimas, siekiant 

skatinti kultūros eksponatus su papildytomis ir virtualiomis muziejų realybe. Investicijos turi 

būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

Investicijos: Prieinamumo atkūrimas po pražūtingo audros „DANIEL“ poveikio (ID 16999 

priemonė) 

Šios investicijos apima kelių ir geležinkelių tinklui padarytos žalos atitaisymą ir susijusius 

techninius darbus audros „DANIEL“ paveiktose vietovėse, kartu užtikrinant funkcionalumą, 

saugą ir atsparumą klimato kaitai. Investicijas sudaro du paprojekčiai: 
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1. Kelių tinklo atkūrimas 

Rekultivavimo darbai 200 vietų, esančių 2 100 km regioninio kelių tinklo Larisos, 

Magnesijos, Trikalos, Karditsos, Ftiotados ir Evijos prefektūrose, įskaitant techninius darbus, 

susijusius su tiltais, kurie buvo apgadinti ir kuriuos reikia taisyti. 

2. Geležinkelių tinklo atkūrimas 

Geležinkelių tinklo atkarpose nuo Domokos iki Rapsani prie Atėnų-Salonikų pagrindinės 

ašies ir trijų vertikaliųjų ašių (Larissa-Volos, Paleofarsalos-Kalambaka ir Pelion linijos) 

atkūrimas, įskaitant sugadintų geležinkelio kelių remontą, kartu atliekant techninius darbus  

tiltuose ir tuneliuose, kurie buvo apgadinti, geležinkelio stočių remontą ir remontą, pervažas ir 

signalizavimo įrangą.  

Parengiamas pagal ES sanglaudos politiką remiamų investicijų į geležinkelių saugą ir 

reguliarios techninės priežiūros, kurios, nors ir nėra įgyvendinamos naudojant EGADP 

paramą, yra būtinos saugiam geležinkelių tinklo eksploatavimui atkurti, viešųjų pirkimų 

planas.  

Tikimasi, kad šia priemone nedaroma reikšminga žala aplinkos tikslams, kaip apibrėžta 

Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į priemonės aprašymą ir ekonomikos 

gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytus rizikos mažinimo veiksmus pagal technines 

gaires „Nedaryti reikšmingos žalos“ (2021/C58/01). Investicijos turi būti įgyvendintos iki 

2025 m. gruodžio 31 d. 

Investicijos: Vakarų Atikos priemiestinio geležinkelio modernizavimas (ID 16892 priemonė) 

Ši investicija apima naujo 36 km priemiesčio geležinkelio atkarpos į vakarus nuo Atėnų, nuo 

Ano Lioszijos iki Megaros statybą. Geležinkelių plėtra turi prisidėti prie ekonominės, 

socialinės ir teritorinės sanglaudos, skatinant jungtis vietovėje, kurioje logistikos sektorius turi 

didelį potencialą. Tikimasi, kad šia priemone nedaroma reikšminga žala aplinkos tikslams, 

kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į priemonės aprašymą 

ir ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytus rizikos mažinimo veiksmus 

pagal technines gaires „Nedaryti reikšmingos žalos“ (2021/C58/01). Visų pirma, pagal 

Direktyvą 2011/92/ES atliekamas priemonės poveikio aplinkai vertinimas (PAV), siekiant 

užtikrinti, kad į projektą būtų įtrauktas principo „nedaryti didelės žalos“ laikymasis ir griežtai 

laikomasi infrastruktūros statybos, eksploatavimo ir eksploatavimo nutraukimo etapuose. 

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

Investicijos: EASA atitikties ištaisymo darbų įgyvendinimas (priemonė Nr. 16833) 

Šios investicijos apima 13 regioninių oro uostų atnaujinimą, kad būtų pašalinti nukrypimai ir 

(arba) neatitiktis pagal naujas Europos aviacijos saugos agentūros (EASA) sertifikavimo 

specifikacijas, kurios yra sutartinis valstybės įsipareigojimas. Investicijomis užtikrinama, kad 

šie oro uostai visiškai atitiktų 2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 

(ES) 2018/1139 dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių, ir kuriuo įsteigiama Europos 

Sąjungos aviacijos saugos agentūra. Tikimasi, kad šia priemone nedaroma reikšminga žala 

aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į 

priemonės aprašymą ir ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytus rizikos 

mažinimo veiksmus pagal technines gaires „Nedaryti reikšmingos žalos“ (2021/C58/01). Visų 

pirma pagal priemonę reikalaujama, kad statybos darbus atliekantys ūkio subjektai užtikrintų, 
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kad ne mažiau kaip 70 % (masės) nepavojingų statybos ir griovimo atliekų (išskyrus natūraliai 

susidarančias medžiagas, nurodytas 2000 m. gegužės 3 d. Sprendimu 2000/532/EB, 

pakeičiančiu Sprendimą 94/3/EB, nustatantį atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 

75/442/EEB dėl atliekų 1 straipsnio a punktą, ir Tarybos sprendimą 94/904/EB, nustatantį 

pavojingų atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų atliekų 1 

straipsnio 4 dalį (pranešta dokumentu Nr. C(2000) 1147)) 17 05 04 kategorijoje) parengiamos 

pakartotiniam naudojimui, perdirbimas ir kitoks medžiagų naudojimas, įskaitant užpildymo 

operacijas, kai atliekos naudojamos vietoj kitų medžiagų, laikantis atliekų hierarchijos ir ES 

statybos ir griovimo atliekų tvarkymo protokolo. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 

m. gruodžio 31 d. 

Investicijos: Išmanieji tiltai (ID 16949 priemonė) 

Investicijas sudaro du etapai. Investicijų I etapu siekiama tiltuose įrengti specialias apkrovos 

matavimo sistemas ir jutiklius arba optines skaidulas, kuriomis matuojamas tiltų poslinkis 

realiuoju laiku. Ši informacija registruojama ir apdorojama specialiais algoritmais, kad būtų 

galima įvertinti tiltų struktūrinį pažeidžiamumą. Šių investicijų tikslas – pagerinti tiltų saugos 

lygį ir užkirsti kelią eismo įvykiams dėl sunkiasvorių transporto priemonių arba klimato 

kaitos rizikos. Investicijų II etapu siekiama tiltuose įrengti saulės baterijų plokščių maitinamus 

belaidžius jutiklius. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

Investicijos: Graikijos geležinkelių organizacijos skaitmeninė transformacija (ID 16959 

priemonė) 

Investicijos apima Graikijos geležinkelių organizacijos (OSE) infrastruktūros ir paslaugų 

modernizavimą pasitelkiant viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę, plėtojant šias sistemas ir 

paslaugas: bilietų valdymo ir telematikos sistemos, b) išmaniųjų stočių infrastruktūra, c) 

klientų aptarnavimo paslaugos, d) greitasis internetas traukiniuose ir stotyse ir e) transporto 

priemonių telematikos sistema. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

Reforma: Infrastruktūros ir transporto ministerijos techninių darbų ir struktūrinių aktyvų 

administravimo skaitmeninė integruota programų valdymo sistema (ID 16937 priemonė) 

Reforma įdiegiama pažangiausia portfelio valdymo informacinė sistema, kad Infrastruktūros 

ir transporto ministerija galėtų stebėti, valdyti ir administruoti savo techninių darbų ir turto 

portfelį. Sistema tikruoju laiku teikia tikslią informaciją apie rezultatus, sąnaudas ir tvarkaraštį 

per visą atliktų darbų gyvavimo ciklą. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 

31 d. 

Reforma: Infrastruktūros ir transporto ministerijos procedūrų supaprastinimas (priemonė Nr. 

16786) 

Ši reforma apima Infrastruktūros ir transporto ministerijos teikiamų paslaugų skaitmeninimą, 

siekiant sumažinti administracinę naštą ir supaprastinti viešojo sektoriaus procesus. Jį sudaro 

a) vairuotojo pažymėjimų išdavimas, keitimas ir atnaujinimas, b) su transporto priemonių 

perdavimu susijusios procedūros, c) eismo registracijos pažymėjimų ir registracijos numerių 

išdavimas ir d) vairuotojo pažymėjimų egzaminai. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. 

gruodžio 31 d. 

Reforma: Darbo reforma kultūros sektoriuje (priemonė Nr. 16715) 
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Šia reforma nustatomi darbo ir socialinės apsaugos teisės aktai kultūros ir kūrybos 

sektoriuose, siekiant padidinti deklaruojamo darbo dalį šiame sektoriuje, remti pramonės 

specialistus ir apsaugoti jų intelektinės nuosavybės teises. Šios reformos tikslas – padidinti 

kultūros ir kūrybos sektoriaus atsparumą. Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2022 

m. rugsėjo 30 d. 

Investicijos: Kultūra kaip augimo varomoji jėga (ID 16293 priemonė) 

Bendras investicijų tikslas – skatinti kultūros indėlį į pažangų ir tvarų augimą bei ekonominę, 

socialinę ir teritorinę sanglaudą. Jį sudaro šeši paprojekčiai: 

1) teikti paramą kultūros ir kūrybos pramonės regioninėms strategijoms, remti vietos amatų 

ekosistemas, kurti į kultūrą orientuotą regionų augimo ekosistemą, atkreipti dėmesį į 

kultūros ir kūrybos sektorių funkcinę ir organinę pridėtinę vertę, kurti darbo vietas, pradėti 

tvarią finansinę veiklą, plėtoti „patirties ekonomiką“ ir t. t. Parama apima kultūros vietų, 

paslaugų ir patirties plėtojimą ir atnaujinimą, darbo jėgos kvalifikacijos kėlimą, vietos 

kultūros maršrutų kūrimą, kūrybiškumo ir inovacijų skatinimą, efektyvaus energijos 

vartojimo renovacijų ir energijos vartojimo efektyvumo priemonių, susijusių su viešąja 

infrastruktūra, finansavimą ir t. t. 

2) plačiau naudoti archeologines vietoves ir paminklus kaip vietas ir renginių vietas, 

3) teikti paramą kultūros ir kūrybos sektorių skaitmeninei transformacijai ir kultūros 

produkcijos bei platinimo skaitmeninių modelių kūrimui, 

4) kino pramonės, kaip ekonomikos augimo ir kūrybiškumo varomosios jėgos, skatinimas ir 

5) propaguoti Graikijos kultūros prekės ženklą ir prekybą.  

Tikimasi, kad šia priemone nedaroma reikšminga žala aplinkos tikslams, kaip apibrėžta 

Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į priemonės aprašymą ir ekonomikos 

gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytus rizikos mažinimo veiksmus pagal technines 

gaires „Nedaryti reikšmingos žalos“ (2021/C58/01). Visų pirma, pagal Direktyvą 2011/92/ES 

atliekamas projekto dalies, susijusios su privažiuojamųjų kelių tiesimu, poveikio aplinkai 

vertinimas (PAV), siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi principo „nedaryti reikšmingos 

žalos“, būtų įtrauktas į projektą ir būtų griežtai laikomasi infrastruktūros statybos, 

eksploatavimo ir eksploatavimo nutraukimo etapuose. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 

2025 m. gruodžio 31 d. 

Investicijos: Povandeninių antikvarinių daiktų muziejus (ID 16486 priemonė) 

Šios investicijos renovuojant energiją taupančią renovaciją atkuriamas pavyzdinis pramoninis 

pastatas Pirėjuje ir vėl atveriamas kaip povandeninių antikvarinių daiktų muziejus. 

Investicijomis siekiama sukurti kultūrinę ir turizmo pridėtinę vertę Pirėjo uostamiesčiui ir 

platesnei Atėnų teritorijai. Tikimasi, kad šia priemone nedaroma reikšminga žala aplinkos 

tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į priemonės 

aprašymą ir ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytus rizikos mažinimo 

veiksmus pagal technines gaires „Nedaryti reikšmingos žalos“ (2021/C58/01). Visų pirma 

pagal priemonę reikalaujama, kad statybos darbus atliekantys ūkio subjektai užtikrintų, kad ne 

mažiau kaip 70 % (masės) nepavojingų statybos ir griovimo atliekų (išskyrus natūraliai 

susidarančias medžiagas, nurodytas 2000 m. gegužės 3 d. Sprendimu 2000/532/EB, 
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pakeičiančiu Sprendimą 94/3/EB, nustatantį atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 

75/442/EEB dėl atliekų 1 straipsnio a punktą, ir Tarybos sprendimą 94/904/EB, nustatantį 

pavojingų atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų atliekų 1 

straipsnio 4 dalį (pranešta dokumentu Nr. C(2000) 1147)) 17 05 04 kategorijoje) parengiamos 

pakartotiniam naudojimui, perdirbimas ir kitoks medžiagų naudojimas, įskaitant užpildymo 

operacijas, kai atliekos naudojamos vietoj kitų medžiagų, laikantis atliekų hierarchijos ir ES 

statybos ir griovimo atliekų tvarkymo protokolo. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 

m. gruodžio 31 d. 

Investicijos: Naudoti receptinius menus, skatinti socialinę sanglaudą ir pasinaudoti senjorų 

ekonomika (ID 16735 priemonė). 

Investicijomis siekiama pritraukti 65 metų ir vyresnius lankytojus, taip pat neįgalius 

lankytojus į kultūros vietas, pavyzdžiui, muziejus, teatrus, festivalius, archeologines vietoves 

ir paminklus, gerinant fizinę prieigą prie šių renginių ir kuriant ekskursijų su gidu sistemas su 

klausos ir regėjimo pagalbinėmis priemonėmis. Investicijos turi būti visiškai suderintos su jau 

įgyvendinama Graikijos strategija dėl neįgaliųjų. Be to, investicijomis skatinamos Pasaulio 

sveikatos organizacijos apibūdintos meno programos, pagal kurias menas ir kultūra naudojami 

kaip neatsiejama medicininės paramos dalis, ypač psichikos sveikatos srityje. Investicijos turi 

būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

Investicijos: Infrastruktūros atnaujinimas, įrangos atnaujinimas ir paslaugų, kurias teikia 

HOCRED saugyklos, kokybės gerinimas – buvusios ARF saugyklos (vietos ir elektroninės) 

(priemonė Nr. 16536) 

Šios investicijos apima energijos vartojimo efektyvumo priemones, renovaciją, parduotuvių ir 

dirbtuvių statybą, įrangos tiekimą fizinėms ir internetinėms parduotuvėms ir Graikijos 

kultūros išteklių plėtros organizacijos (HOCRED), kuri renka pajamas iš archeologinių 

vietovių, istorinių vietų, paminklų ir archeologijos muziejų Graikijoje ir valdo šiuos išteklius 

Graikijos kultūros paveldui remti, teikiamų paslaugų kokybės gerinimą. Tikimasi, kad šia 

priemone nedaroma reikšminga žala aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 

2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į priemonės aprašymą ir ekonomikos gaivinimo ir 

atsparumo didinimo plane nustatytus rizikos mažinimo veiksmus pagal technines gaires 

„Nedaryti reikšmingos žalos“ (2021/C58/01). Visų pirma pagal priemonę reikalaujama, kad 

statybos darbus atliekantys ūkio subjektai užtikrintų, kad ne mažiau kaip 70 % (masės) 

nepavojingų statybos ir griovimo atliekų (išskyrus natūraliai susidarančias medžiagas, 

nurodytas 2000 m. gegužės 3 d. Sprendimu 2000/532/EB, pakeičiančiu Sprendimą 94/3/EB, 

nustatantį atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų 1 straipsnio a 

punktą, ir Tarybos sprendimą 94/904/EB, nustatantį pavojingų atliekų sąrašą pagal Tarybos 

direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų atliekų 1 straipsnio 4 dalį (pranešta dokumentu Nr. 

C(2000) 1147)) 17 05 04 kategorijoje) parengiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbimas ir 

kitoks medžiagų naudojimas, įskaitant užpildymo operacijas, kai atliekos naudojamos vietoj 

kitų medžiagų, laikantis atliekų hierarchijos ir ES statybos ir griovimo atliekų tvarkymo 

protokolo. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

Investicijos: Kultūros paminklų ir archeologinių vietovių apsauga nuo klimato kaitos (ID 

16433 priemonė) 

Šios investicijos apima kultūros paveldo objektų prisitaikymo prie klimato kaitos planų 

rengimą. Tikslas – apsaugoti Graikijos kultūros paveldą, didinti jos atsparumą klimato kaitai 

ir taip išlaikyti kultūros paveldo objektų indėlį į ekonominę veiklą. Investicijos apima su 
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klimatu susijusios rizikos erdvės ir laiko vertinimus ir pažeidžiamumo, su kuriuo susiduria 

kultūros paveldo objektai, nustatymą. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 

31 d. 

Investicijos: Aukštojo meno mokslo modernizavimas (ID 16725 priemonė) 

Investicijomis Graikijoje gerinamas aukštasis meninis mokslas, nes šalinamos teisinės, 

akademinės, institucinės ir kitos kliūtys. Kartu peržiūrimos ir atnaujinamos visos mokymo 

programos, kad užsienio studentai galėtų pritraukti į Graikijos meno švietimo įstaigas. Be to, 

tikimasi, kad investicijomis bus remiamos meno švietimo mokyklos, modernizuojant jų fizinę 

ir techninę infrastruktūrą ir remiant perėjimą prie modernios skaitmeninės infrastruktūros. 

Galiausiai ji peržiūri savo veiklos modelį, kad atnaujintų studijas ir užtikrintų savivaldybių 

įstaigų teikiamo meno švietimo kokybę. 

Investicijas sudaro: 

1) mokymo programų atnaujinimas atsižvelgiant į Europos sektorinę kvalifikacijų sistemą, 

be kita ko, siekiant pritraukti užsienio studentus į Graikijos meno švietimo įstaigas, 

2) nacionalinės scenos meno mokyklos įkūrimas ir 

3) Modernizuoti pagrindinių valstybinių švietimo įstaigų fizinę ir skaitmeninę infrastruktūrą. 

Investicijomis taip pat turi būti užtikrintas meno švietimo Graikijoje lygiavertiškumas kitų ES 

šalių teikiamiems aukštojo mokslo laipsniams. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. 

gruodžio 31 d. 

Investicijos: Kultūros maršrutai prie Emblematinių archeologinių vietų ir paminklų (ID 

16485 priemonė) 

Šiomis investicijomis bus sukurti penki simboliniai kultūriniai maršrutai su teminiais 

naratyvais, apimančiais visus Graikijos istorijos laikotarpius. Numatoma, kad maršrutai bus 

geografiškai paskirstyti visoje šalyje. Investicijos taip pat apima atrinktų paminklų 

išsaugojimą ir restauravimą, paslaugų ir infrastruktūros atnaujinimą, interaktyvių 

skaitmeninių taikomųjų programų kūrimą ir meno bei kultūros renginių įtraukimą. Į maršrutus 

įtraukti paminklai ir vietos turi sukurti sinergiją su turistinėmis vietomis ir taip skatinti tvarų 

augimą ir ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 

2025 m. gruodžio 31 d. 

Investicijos: Atkūrimas – konservavimas – Akropolio paminklų stiprinimas (ID 16435 

priemonė) 

Investicijos apima Atėnų paminklų Akropolio apsaugą nuo klimato kaitos ir apima Partenono 

ir sienų restauravimo darbus, konkrečių visų Akropolio paminklų dalių išsaugojimą, uolienų 

masių konsolidavimą ir stabilizavimą bei lankytojų prieinamumo gerinimą. Investicijos turi 

būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

Investicijos: Turizmo plėtra (ID 16931 priemonė) 

Šiomis investicijomis siekiama pratęsti Graikijos turizmo sezoną po vasaros mėnesių ir 

skatinti alternatyvias turizmo formas, prisidedant prie ekonominio atsparumo, tvaraus augimo 

ir socialinės bei teritorinės sanglaudos. Investicijas sudaro dvi dalys: 
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1) Žalioji plėtra: kalnų turizmo plėtra, apimanti efektyviai energiją vartojančią viešosios 

infrastruktūros renovaciją ir naujų atsinaujinančiųjų energijos išteklių pajėgumų įrengimą, 

sveikatos ir sveikatingumo turizmą, agroturizmą ir gastronomiją. 

2) Mėlynoji plėtra: turizmo uostų infrastruktūros atnaujinimas taikant energijos vartojimo 

efektyvumo priemones esamiems pastatams ir infrastruktūros pastatams, intervencinės 

priemonės, kuriomis gerinamas prieplaukų valdymas, infrastruktūra ir paslaugos, 

paplūdimių prieinamumas vyresnio amžiaus žmonėms ir neįgaliesiems, taip pat nardymo 

ir povandeninio turizmo plėtros skatinimas. 

Siekiant užtikrinti, kad priemonė atitiktų technines gaires „Nedaryti reikšmingos žalos“ 

(2021/C58/01), į tinkamumo kriterijus, nustatytus kvietime teikti projektus, neįtraukiamas šis 

veiklos sąrašas: su iškastiniu kuru susijusiveikla, įskaitant galutinės grandies naudojimą21; II) 

veiklą pagal ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ATLPS), kuria užtikrinamas 

prognozuojamas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, kuris nėra mažesnis už 

atitinkamus santykinius taršos rodiklius22; III) veiklą, susijusią su atliekų sąvartynais, 

deginimo įrenginiais23 ir mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiais24; ir iv) veikla, kurią 

vykdant ilgalaikis atliekų šalinimas gali pakenkti aplinkai. Įgaliojimuose papildomai 

reikalaujama, kad būtų galima pasirinkti tik tuos veiksmus, kurie atitinka atitinkamus ES ir 

nacionalinius aplinkos teisės aktus. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 

d. 

Investicijos: Turizmo sektoriaus perkvalifikavimas ir kvalifikacijos kėlimas (priemonė Nr. 

16921) 

Investicijos apima sezoninių darbuotojų, ilgalaikių bedarbių ir turizmo sektoriaus darbuotojų, 

kurių darbo sutartis pandemijos metu buvo sustabdyta, kvalifikacijos kėlimą ir 

perkvalifikavimą. Perkvalifikavimo programos apima kelias specializacijas ir jomis 

atsižvelgiama į būsimus sektoriaus poreikius laikotarpiu po COVID-19. Investicijos turi būti 

įgyvendintos iki 2025 m. birželio 30 d. 

Investicijos: Nauji pramoniniai parkai (priemonė Nr. 16634) 

                                                           
21 Išskyrus elektros energijos ir (arba) šilumos gamybos projektus pagal šią priemonę, taip pat susijusią 

perdavimo ir paskirstymo infrastruktūrą, kurioje naudojamos gamtinės dujos ir kurie atitinka reikšmingos žalos 

nedarymo techninių rekomendacijų (2021/C58/01) III priede nustatytas sąlygas. 
22 Jeigu remiama veikla pasiekiamas prognozuojamas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, kuris 

nėra gerokai mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius, turėtų būti paaiškintos priežastys, kodėl tai 

neįmanoma. Santykiniai taršos rodikliai, nustatyti nemokamų apyvartinių taršos leidimų suteikimo veiklai, 

patenkančiai į apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos taikymo sritį, kaip nustatyta Komisijos 

įgyvendinimo reglamente (ES) 2021/447. 
23 Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksmams įrenginiuose, išimtinai skirtuose 

neperdirbamoms pavojingoms atliekoms tvarkyti, ir esamiems įrenginiams, jei pagal šią priemonę vykdomais 

veiksmais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą, surinkti išmetamąsias dujas, kad jas būtų galima 

saugoti ar panaudoti, arba išgauti medžiagas iš deginant susidariusių pelenų, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią 

priemonę vykdomų veiksmų nepadidės įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių 

eksploatavimo trukmė; kurių įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu. 
24 Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksmams esamuose mechaninio biologinio 

apdorojimo įrenginiuose, jei pagal šią priemonę vykdomais veiksmais siekiama didinti energijos vartojimo 

efektyvumą arba modifikuoti atskirtų atliekų perdirbimo operacijas į biologinių atliekų kompostavimą ir 

anaerobinį biologinių atliekų skaidymą, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią priemonę vykdomų veiksmų 

nepadidės įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių eksploatavimo trukmė; kurių 

įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu. 
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Investicijos apima finansinės paramos teikimą a) naujų naujos kartos pramoninių parkų 

kūrimui, b) esamų parkų plėtrai, siekiant padidinti jų pasirengimą pereiti prie 5G ir itin didelio 

pralaidumo tinklo infrastruktūros ir naudoti atsinaujinančiuosius energijos išteklius, 

pažangiam energijos valdymui ir energijos taupymo intervencijoms, žiedinės ekonomikos 

infrastruktūrai ir c) didelės pramonės koncentracijos vietovių pertvarkymui į žaliuosius ir 

skaitmeninius pramonės parkus. Ši priemonė taip pat apima pramonės parkų reguliavimo 

sistemos reformą, be kita ko, sprendžiant teisinius neaiškumus, sprendžiant valdymo 

klausimus ir teikiant veiksmingas paskatas spręsti neoficialios pramoninės koncentracijos 

problemą. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

Finansinė parama apima investicijas į a) naujos kartos parkų kūrimo infrastruktūrą (įskaitant 

žemės įsigijimą), taikant konkrečius energijos vartojimo efektyvumo kriterijus naujų pastatų 

statybai, energijos vartojimo efektyvumo ir parodomuosius projektus didelėse įmonėse ir 

paramos priemones, b) infrastruktūrą skaitmeninei transformacijai ir pažangioms 

pramoninėms vietovėms kurti, c) saulės atsinaujinančiąją energiją, d) vandentvarką ir vandens 

išteklių išsaugojimą (investicijų vidutinis infrastruktūros nuotėkio indeksas (ILI) yra &= 1,5), 

e) energijos vartojimo efektyvumo kriterijus atitinkančios nuotekų surinkimo ir valymo 

sistemos, f) elektromobilumas (elektrinių arba vandeniliu varomų transporto priemonių 

degalų papildymo tinklų kūrimas arba biometano papildymo punktai transportui), g) 

pramoninių vietovių ir užterštų žemių atkūrimo projektai. Naujo pastato statyba turi atitikti 

pirminės energijos poreikį, kuris yra bent 20 proc. mažesnis už EBNP reikalavimą (beveik 

nulinės energijos pastatas, nacionalinės direktyvos). Statant nuo pradžios iki pabaigos nuotekų 

sistemas, taikant priemonę turi būti suvartojamas nulinis grynasis energijos kiekis, o 

atnaujinant nuo pradžios iki pabaigos nuotekų sistemas vidutinis suvartojamos energijos 

kiekis turi sumažėti bent 10 proc. (tik dėl energijos vartojimo efektyvumo priemonių, o ne dėl 

esminių pokyčių ar apkrovos pokyčių). Investicijos į elektromobilumą turi atitikti Direktyvą 

(ES) 2018/2001 ir turi būti susijusios su transportui skirtais alternatyviaisiais degalais. 

Siekiant užtikrinti, kad priemonė atitiktų technines gaires „Nedaryti reikšmingos žalos“ 

(2021/C58/01), į tinkamumo kriterijus, nustatytus kvietime teikti projektus, neįtraukiamas šis 

veiklos sąrašas: su iškastiniu kuru susijusiveikla, įskaitant galutinės grandies naudojimą25; II) 

veiklą pagal ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ATLPS), kuria užtikrinamas 

prognozuojamas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, kuris nėra mažesnis už 

atitinkamus santykinius taršos rodiklius26; III) veiklą, susijusią su atliekų sąvartynais, 

deginimo įrenginiais27 ir mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiais28; ir iv) veikla, kurią 

                                                           
25 Išskyrus elektros energijos ir (arba) šilumos gamybos projektus pagal šią priemonę, taip pat susijusią 

perdavimo ir paskirstymo infrastruktūrą, kurioje naudojamos gamtinės dujos ir kurie atitinka reikšmingos žalos 

nedarymo techninių rekomendacijų (2021/C58/01) III priede nustatytas sąlygas. 
26 Jeigu remiama veikla pasiekiamas prognozuojamas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, kuris 

nėra gerokai mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius, turėtų būti paaiškintos priežastys, kodėl tai 

neįmanoma. Santykiniai taršos rodikliai, nustatyti nemokamų apyvartinių taršos leidimų suteikimo veiklai, 

patenkančiai į apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos taikymo sritį, kaip nustatyta Komisijos 

įgyvendinimo reglamente (ES) 2021/447. 
27 Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksmams įrenginiuose, išimtinai skirtuose 

neperdirbamoms pavojingoms atliekoms tvarkyti, ir esamiems įrenginiams, jei pagal šią priemonę vykdomais 

veiksmais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą, surinkti išmetamąsias dujas, kad jas būtų galima 

saugoti ar panaudoti, arba išgauti medžiagas iš deginant susidariusių pelenų, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią 

priemonę vykdomų veiksmų nepadidės įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių 

eksploatavimo trukmė; kurių įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu. 
28 Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksmams esamuose mechaninio biologinio apdorojimo 

įrenginiuose, jei pagal šią priemonę vykdomais veiksmais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą arba 
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vykdant ilgalaikis atliekų šalinimas gali pakenkti aplinkai. Įgaliojimuose papildomai 

reikalaujama, kad būtų galima pasirinkti tik tuos veiksmus, kurie atitinka atitinkamus ES ir 

nacionalinius aplinkos teisės aktus. 

Investicijos: Pažangiosios gamybos spartinimas (ID 16721 priemonė) 

Investicijos apima finansinę paramą pramonės sektoriaus mažosioms ir vidutinėms įmonėms, 

kad jos atnaujintų savo gamybos įrangą ir infrastruktūrą su pažangiausiomis technologijomis, 

darančiomis nedidelį poveikį aplinkai. Priemone taip pat remiamos pramonės schemos ir 

įmonių grupės svarbiose pramonės vertės grandinėse, kuriomis skatinamas Graikijos 

pramonės konkurencingumas ir jos perėjimas prie „Pramonė 4.0“. Finansinė parama apima 

investicijas, susijusias su gamybos linijų skaitmeninimu, tiekimo grandinių automatizavimu ir 

sujungimu, pažangiųjų produktų ir paslaugų projektavimu ir gamyba, pažangiųjų gamybos 

technologijų diegimu itin spartaus 5G tinklo mechaninėje, laboratorinėje ir gamybos įrangoje, 

kokybės kontrolės įranga, IRT ir programinės įrangos įranga, programinės įrangos 

licencijomis, debesijos licencijomis, naujos IT infrastruktūros ir programinės įrangos diegimo 

paslaugomis, IT saugumo paslaugomis, produktų projektavimu, intelektine nuosavybe, 

patentais ir sertifikavimo išlaidomis. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 

31 d. 

Siekiant užtikrinti, kad priemonė atitiktų technines gaires „Nedaryti reikšmingos žalos“ 

(2021/C58/01), į tinkamumo kriterijus, nustatytus kvietime teikti projektus, neįtraukiamas šis 

veiklos sąrašas: su iškastiniu kuru susijusiveikla, įskaitant galutinės grandies naudojimą29; II) 

veiklą pagal ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ATLPS), kuria užtikrinamas 

prognozuojamas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, kuris nėra mažesnis už 

atitinkamus santykinius taršos rodiklius30; III) veiklą, susijusią su atliekų sąvartynais, 

deginimo įrenginiais31 ir mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiais32; ir iv) veikla, kurią 

vykdant ilgalaikis atliekų šalinimas gali pakenkti aplinkai. Įgaliojimuose papildomai 

                                                                                                                                                                                     
modifikuoti atskirtų atliekų perdirbimo operacijas į biologinių atliekų kompostavimą ir anaerobinį biologinių 

atliekų skaidymą, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią priemonę vykdomų veiksmų nepadidės įrenginių atliekų 

apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių eksploatavimo trukmė; kurių įrodymai pateikiami gamyklos 

lygmeniu. 
29 Išskyrus elektros energijos ir (arba) šilumos gamybos projektus pagal šią priemonę, taip pat susijusią 

perdavimo ir paskirstymo infrastruktūrą, kurioje naudojamos gamtinės dujos ir kurie atitinka reikšmingos žalos 

nedarymo techninių rekomendacijų (2021/C58/01) III priede nustatytas sąlygas. 
30 Jeigu remiama veikla pasiekiamas prognozuojamas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, kuris 

nėra gerokai mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius, turėtų būti paaiškintos priežastys, kodėl tai 

neįmanoma. Santykiniai taršos rodikliai, nustatyti nemokamų apyvartinių taršos leidimų suteikimo veiklai, 

patenkančiai į apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos taikymo sritį, kaip nustatyta Komisijos 

įgyvendinimo reglamente (ES) 2021/447. 
31 Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksmams įrenginiuose, išimtinai skirtuose 

neperdirbamoms pavojingoms atliekoms tvarkyti, ir esamiems įrenginiams, jei pagal šią priemonę vykdomais 

veiksmais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą, surinkti išmetamąsias dujas, kad jas būtų galima 

saugoti ar panaudoti, arba išgauti medžiagas iš deginant susidariusių pelenų, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią 

priemonę vykdomų veiksmų nepadidės įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių 

eksploatavimo trukmė; kurių įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu. 
32 Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksmams esamuose mechaninio biologinio apdorojimo 

įrenginiuose, jei pagal šią priemonę vykdomais veiksmais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą arba 

modifikuoti atskirtų atliekų perdirbimo operacijas į biologinių atliekų kompostavimą ir anaerobinį biologinių 

atliekų skaidymą, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią priemonę vykdomų veiksmų nepadidės įrenginių atliekų 

apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių eksploatavimo trukmė; kurių įrodymai pateikiami gamyklos 

lygmeniu. 
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reikalaujama, kad būtų galima pasirinkti tik tuos veiksmus, kurie atitinka atitinkamus ES ir 

nacionalinius aplinkos teisės aktus. 

Investicijos: Žemės ūkio sektoriaus ekonominė transformacija (priemonė Nr. 16626) 

Investicijas sudaro šie penki veiksmai, kuriais siekiama stiprinti ir skatinti žemės ūkio 

sektoriaus plėtrą Graikijoje: a) inovacijos ir žalioji pertvarka žemės ūkio produktų perdirbimo 

srityje, b) pirminio sektoriaus modernizavimas, c) žaliojo turizmo plėtra, d) auginimo 

restruktūrizavimas ir e) gyvūnų genetinis gerinimas. Speciali a, c ir d punktuose nurodytų 

investicijų dalis skiriama paramai gamybos vienetų ir pastatų energijos atnaujinimui, mažai 

energijos suvartojančiai mechaninei įrangai modernizuoti, atliekų tvarkymo vienetų ir 

išmetamųjų dujinių teršalų valdymo projektams aplinkos apsaugos tikslais, naujų atsekamumo 

stebėsenos technologijų diegimui, aplinką tausojantiems gamybos procesams ir efektyviam 

išteklių naudojimui, rinkos analizei, strateginiam bendradarbiavimui ir didelės vertės tiekimo 

grandinių kūrimui, visų pirma siekiant sujungti ekonomikos sektorius (žemės ūkis, procesas – 

turizmas). Šiomis investicijomis taip pat remiamos aplinkai nekenksmingos transporto 

priemonės, naujų atsinaujinančiųjų energijos išteklių plėtra, prisitaikymas prie klimato kaitos 

ir prevencijos priemonės, su klimatu susijusios rizikos valdymas, biologinės įvairovės 

apsauga, gamtos paveldas ir ištekliai.  

Siekiant užtikrinti, kad priemonė atitiktų technines gaires „Nedaryti reikšmingos žalos“ 

(2021/C58/01), į tinkamumo kriterijus, nustatytus kvietime teikti projektus, neįtraukiamas šis 

veiklos sąrašas: su iškastiniu kuru susijusiveikla, įskaitant galutinės grandies naudojimą33; II) 

veiklą pagal ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ATLPS), kuria užtikrinamas 

prognozuojamas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, kuris nėra mažesnis už 

atitinkamus santykinius taršos rodiklius34; III) veiklą, susijusią su atliekų sąvartynais, 

deginimo įrenginiais35 ir mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiais36; ir iv) veikla, kurią 

vykdant ilgalaikis atliekų šalinimas gali pakenkti aplinkai. Įgaliojimuose papildomai 

reikalaujama, kad būtų galima pasirinkti tik tuos veiksmus, kurie atitinka atitinkamus ES ir 

nacionalinius aplinkos teisės aktus. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 

d. 

                                                           
33Išskyrus elektros energijos ir (arba) šilumos gamybos projektus pagal šią priemonę, taip pat susijusią 

perdavimo ir paskirstymo infrastruktūrą, kurioje naudojamos gamtinės dujos ir kurie atitinka reikšmingos žalos 

nedarymo techninių rekomendacijų (2021/C58/01) III priede nustatytas sąlygas. 
34Jeigu remiama veikla pasiekiamas prognozuojamas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, kuris 

nėra gerokai mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius, turėtų būti paaiškintos priežastys, kodėl tai 

neįmanoma. Santykiniai taršos rodikliai, nustatyti nemokamų apyvartinių taršos leidimų suteikimo veiklai, 

patenkančiai į apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos taikymo sritį, kaip nustatyta Komisijos 

įgyvendinimo reglamente (ES) 2021/447. 

35Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksmams įrenginiuose, išimtinai skirtuose 

neperdirbamoms pavojingoms atliekoms tvarkyti, ir esamiems įrenginiams, jei pagal šią priemonę vykdomais 

veiksmais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą, surinkti išmetamąsias dujas, kad jas būtų galima 

saugoti ar panaudoti, arba išgauti medžiagas iš deginant susidariusių pelenų, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią 

priemonę vykdomų veiksmų nepadidės įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių 

eksploatavimo trukmė; kurių įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu.  

36Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksmams esamuose mechaninio biologinio apdorojimo 

įrenginiuose, jei pagal šią priemonę vykdomais veiksmais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą arba 

modifikuoti atskirtų atliekų perdirbimo operacijas į biologinių atliekų kompostavimą ir anaerobinį biologinių 

atliekų skaidymą, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią priemonę vykdomų veiksmų nepadidės įrenginių atliekų 

apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių eksploatavimo trukmė; kurių įrodymai pateikiami gamyklos 

lygmeniu. 
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Investicijos: Žemės ūkio maisto sektoriaus skaitmeninė transformacija (ID 16653 priemonė) 

Investicijomis bus skatinama diegti novatoriškas technologijas Graikijos žemės ūkio 

sektoriuje, kontroliuoti Graikijos produktų klastojimą, sudaryti palankesnes sąlygas Graikijos 

maisto produktams patekti į užsienio rinkas, taip pat plėtoti naujas žinias apie žemės ūkio 

maisto produktus Graikijoje ir taikyti geriausią praktiką. Investicijos apima intervencines 

priemones, kuriomis a) remiama žemės ūkio sektoriaus skaitmeninė transformacija, 

pavyzdžiui, didelio masto atviros skaitmeninės infrastruktūros, turinčios debesijos 

infrastruktūrą ir didelio masto palydovinių ir oro duomenų apdorojimo pajėgumus, kūrimas ir 

b) prekybos Graikijos žemės ūkio produktais, gyvulininkystės ir žuvininkystės skatinimas 

sudarant palankesnes sąlygas eksporto sertifikatų išdavimui, importo ir Bendrijos vidaus 

prekybos duomenų valdymo sistemos ir importo bei prekybos verslo žvalgybos sistemos 

kūrimas ir į išorę orientuoto Graikijos žemės ūkio maisto produktų ir žemės ūkio produktų 

pardavimo skatinimo portalo kūrimas. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. birželio 30 

d. 

Investicijos: Pasiūlymai dėl veiksmų akvakultūros sektoriuje (ID 16584 priemonė) 

Šios investicijos apima novatoriškus įrangos sprendimus, mokslinius tyrimus, praktinės 

patirties perdavimą ir žmogiškųjų išteklių mokymą, siekiant modernizuoti ir įvairinti 

akvakultūros gamybą. Juo taip pat sukuriamas nykstančių rūšių ir komercinių gėlavandenių 

žuvų rūšių genetinės medžiagos bankas. Investicijos tikslas – remti aplinką tausojančius 

gamybos procesus ir tausų išteklių naudojimą, kad šiame sektoriuje padidėtų prekyba ir būtų 

kuriamos darbo vietos. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

Investicijos: Regioninių uostų modernizavimo intervencinės priemonės (ID 16975 priemonė) 

Investicijos apima intervencines priemones, skirtas regioniniams uostams salose ir vietovėse, 

kuriose turizmo veikla plėtojama, modernizuoti. Intervenciniai veiksmai vykdomi dvylikoje 

visos šalies uostų ir apima infrastruktūros gerinimą, pavyzdžiui, uostų krantinių 

modernizavimą, siekiant palengvinti įlaipinimą, bangas, plūduriuojančių prieplaukų įrengimą, 

tarnybinių pandusų statybą, krantinės sienų statybą ir pakrančių apsaugos darbus. Tikimasi, 

kad šia priemone nedaroma reikšminga žala aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento 

(ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į priemonės aprašymą ir ekonomikos gaivinimo ir 

atsparumo didinimo plane nustatytus rizikos mažinimo veiksmus pagal technines gaires 

„Nedaryti reikšmingos žalos“ (2021/C58/01). Visų pirma, pagal Direktyvą 2011/92/ES 

atliekamas priemonės poveikio aplinkai vertinimas (PAV), siekiant užtikrinti, kad į projektą 

būtų įtrauktas principo „nedaryti didelės žalos“ laikymasis ir griežtai laikomasi infrastruktūros 

statybos, eksploatavimo ir eksploatavimo nutraukimo etapuose. Investicijos turi būti 

įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

Investicijos: Graikijos keleivinių laivų laivyno atnaujinimo pagrindinis planas (priemonė ID 

16944) 

Investicijas sudaro išsamaus tyrimo, strategijos ir laipsniško šalies keleivinių laivų parko 

atnaujinimo finansavimo mechanizmo parengimas. Tyrime apibrėžiami atitinkami laivų 

modernizavimo poreikiai ir investicijų laikotarpis, veiklos vykdytojų finansavimo poreikiai ir 

galimos pajamos, kurios bus gautos pagal atnaujinimo planą, apibrėžiamas infrastruktūros 

atnaujinimas, kuris turėtų vykti uostuose, kad būtų remiamas naujų laivų eksploatavimas, ir 

sukuriamas finansavimo mechanizmas, kuriuo veiklos vykdytojams būtų sudarytos 
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palankesnės sąlygos gauti finansavimą. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. birželio 

30 d. 

Reforma: Geležinkelių sektoriaus organizacinė reforma (ID 16982 priemonė) 

Pagrindiniai projekto veiksmai: 

1. Veiksmų gairių, kuriomis siekiama visiškai reorganizuoti bendroves OSE ir ERGOSE, 

priėmimas. 

2. Specializuoto konsultanto, kuris padėtų įgyvendinti reformą, įdarbinimas 

3. Įsigaliojus pirminiams ir antriniams teisės aktams dėl šių dviejų bendrovių reformos, 

kuriais joms suteikiama galimybė plėtoti, eksploatuoti ir prižiūrėti šiuolaikinį geležinkelių 

tinklą. 

4. Įgyvendinti pirminėje ir antrinėje teisėje apibrėžtą reformą.  

Reorganizacija gali būti įgyvendinama visiškai integruojant ERGOSE su OSE. 

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d. Reforma siekiama, kad Graikijos 

geležinkelių sektorius taptų saugesnis, veiksmingesnis, labiau integruotas, modernesnis ir 

labiau atitiktų klientų poreikius. Reforma remiama pagrindų sutartimi su keliais tiekėjais dėl 

Graikijos geležinkelių infrastruktūros sektoriaus restruktūrizavimo. 

Reforma: Strateginių investicijų pritraukimo teisinės sistemos pakeitimas (ID 16593 

priemonė) 

Reformos tikslas – propaguoti Graikiją kaip patrauklią vietą potencialiems investuotojams. 

Reforma peržiūrima strateginių investicijų pritraukimo teisinė sistema ir viename teisės akte 

suvienodinamos dviejų skirtingų įstatymų Nr. 3894/2010 ir 4608/2019 nuostatos, kad 

strateginių investicijų teisinė sistema būtų aiški potencialiems investuotojams. Juo sukuriama 

nauja strateginių investicijų kategorija su papildomomis paskatomis, supaprastinama ir 

konsoliduojama licencijų išdavimo procedūra taikant vieno langelio principą ir į esamą 

reguliavimo sistemą įtraukiamos naujos ekonominės veiklos sritys ir galimi bendriems 

Europos interesams svarbūs projektai (Įstatymas Nr. 3894/2010 ir Įstatymas Nr. 4608/2019). 

Pagrindiniai kriterijai, pagal kuriuos investicija turi būti laikoma didžiulę reikšmę turinčiomis 

investicijomis, yra inovacijų ar technologijų sklaidos, ekologiškos ekonomikos skatinimas ir 

(arba) reikšmingas Graikijos ekonomikos konkurencingumo skatinimas tarptautiniu lygmeniu. 

Projektų apibūdinimui nereikia mažiausios investicinių išlaidų sumos ar minimalaus metinių 

užimtumo kvotų skaičiaus. Specialusis komitetas, sudarytas iš trijų gerai žinomų mokslininkų 

įvairiomis mokslo temomis, įsteigtas bendru ministrų sprendimu, kurį priėmė finansų 

ministras ir Vystymosi ir investicijų ministras, nusprendžia, ar tenkinami pirmiau minėti 

kriterijai, ir pateikia oficialią nuomonę Tarpžinybiniam strateginių investicijų komitetui, kuris 

priima galutinį sprendimą dėl investicijos kvalifikavimo kaip didelės svarbos strateginių 

investicijų ir konkrečių paskatų, į kurias turi būti leidžiama investuoti. Reforma turi būti 

įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

Finansavimo reikalavimus atitinkančios investicijos apima projektus, kuriais skatinamos 

inovacijos ar technologijų sklaida, atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimas ir perėjimas 

prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos ir (arba) kuriais labai skatinamas 

Graikijos ekonomikos konkurencingumas tarptautiniu lygmeniu. Reikalavimus atitinkančios 
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investicijos apima investicijas į naujų efektyviai energiją vartojančių pastatų statybą ir paramą 

įmonėms, teikiančioms paslaugas, kuriomis prisidedama prie mažo anglies dioksido kiekio 

technologijų ekonomikos ir atsparumo klimato kaitai, t. y. a) infrastruktūrą su konkrečiais 

energetikos kriterijais naujų pastatų statybai, b) hibridinės elektros energijos gamybos iš AEI 

projektus neprijungtose salose, c) investicijas į žaliojo vandenilio gamybą, d) elektros 

energijos kaupimo sistemas, pagamintas iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių, ir e) jūros vėjo 

jėgainių parkų ir jūros fotovoltinių parkų įrenginius. Naujų pastatų statyba turi atitikti 

pirminės energijos poreikį, kuris yra bent 20 proc. mažesnis už EBNP reikalavimą (beveik 

nulinės energijos pastatas, nacionalinės direktyvos).  

Siekiant užtikrinti, kad priemonė atitiktų technines gaires „Nedaryti reikšmingos žalos“ 

(2021/C58/01), į strateginių investicijų pritraukimo teisinėje sistemoje nustatytus tinkamumo 

kriterijus neįtraukiamas šis veiklos rūšių sąrašas: su iškastiniu kuru susijusiveikla, įskaitant 

galutinės grandies naudojimą37; II) veiklą pagal ES apyvartinių taršos leidimų prekybos 

sistemą (ATLPS), kuria užtikrinamas prognozuojamas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių 

dujų kiekis, kuris nėra mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius38; III) veiklą, 

susijusią su atliekų sąvartynais, deginimo įrenginiais39 ir mechaninio biologinio apdorojimo 

įrenginiais40; ir iv) veikla, kurią vykdant ilgalaikis atliekų šalinimas gali pakenkti 

aplinkai. Įgaliojimuose papildomai reikalaujama, kad būtų galima pasirinkti tik tuos 

veiksmus, kurie atitinka atitinkamus ES ir nacionalinius aplinkos teisės aktus. 

Reforma: Ekonominės diplomatijos tinklo skaitmeninimas (ID 16599) 

Šią reformą sudaro politikos reformos, kuriomis siekiama skaitmeninti Graikijos ekonominės 

diplomatijos tinklą. Reforma apima įmonės „Enterpdesk“ paslaugų, kurias teikia įmonė 

„Enterpdesk“, valstybės prekybos ir investicijų skatinimo agentūros plėtrą, duomenų bazių 

įsigijimą, tvarkymą ir naudojimą tarptautinėse rinkose ir eksporto procedūrose, ombudsmeno 

tarnybos, kuri padėtų eksportuotojams įveikti eksporto proceso kliūtis, sukūrimą, visišką 

įmonės „Enterprise Greece“ vidaus procesų skaitmeninimą ir naujus skaitmeninius ryšių su 

eksportuotojais ir potencialiais investuotojais kanalus. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 

m. gruodžio 31 d. 

                                                           
37 Išskyrus elektros energijos ir (arba) šilumos gamybos projektus pagal šią priemonę, taip pat susijusią 

perdavimo ir paskirstymo infrastruktūrą, kurioje naudojamos gamtinės dujos ir kurie atitinka reikšmingos žalos 

nedarymo techninių rekomendacijų (2021/C58/01) III priede nustatytas sąlygas. 
38 Jeigu remiama veikla pasiekiamas prognozuojamas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, kuris 

nėra gerokai mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius, turėtų būti paaiškintos priežastys, kodėl tai 

neįmanoma. Santykiniai taršos rodikliai, nustatyti nemokamų apyvartinių taršos leidimų suteikimo veiklai, 

patenkančiai į apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos taikymo sritį, kaip nustatyta Komisijos 

įgyvendinimo reglamente (ES) 2021/447. 
39 Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksmams įrenginiuose, išimtinai skirtuose 

neperdirbamoms pavojingoms atliekoms tvarkyti, ir esamiems įrenginiams, jei pagal šią priemonę vykdomais 

veiksmais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą, surinkti išmetamąsias dujas, kad jas būtų galima 

saugoti ar panaudoti, arba išgauti medžiagas iš deginant susidariusių pelenų, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią 

priemonę vykdomų veiksmų nepadidės įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių 

eksploatavimo trukmė; kurių įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu. 
40 Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksmams esamuose mechaninio biologinio apdorojimo 

įrenginiuose, jei pagal šią priemonę vykdomais veiksmais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą arba 

modifikuoti atskirtų atliekų perdirbimo operacijas į biologinių atliekų kompostavimą ir anaerobinį biologinių 

atliekų skaidymą, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią priemonę vykdomų veiksmų nepadidės įrenginių atliekų 

apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių eksploatavimo trukmė; kurių įrodymai pateikiami gamyklos 

lygmeniu. 



 

 

15831/23 ADD 1   219 

 ECOFIN 1A  LT 
 

 



 

 

15831/23 ADD 1   220 

 ECOFIN 1A  LT 
 

2 KLAUSIMAS.  Su negrąžintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir 

tvarkaraštis  

6-oji didžiausia investicija. Centrinės Graikijos greitkelis E-65: Trikala-Egnatia skyrius 

Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

254 17–4.6. 
Pagrindinių 
ekonomikos 
sektorių 
modernizavimas 
ir atsparumo 
didinimas – 
16628_Centrinės 
Graikijos 
greitkelis E-65: 
Trikala-Egnatia 
skyrius 

Etapas E-65 statybos 
darbų 
pradžia 

Infrastruktūros 
ministerijos 
ratifikuoto 
nepriklausomo 
inžinieriaus 
ataskaita 

   2 KETV. 2022 E-65 Vidurio Graikijos greitkelio statybos darbų pradžia: Trikala-
Egnatia 

255 17–4.6. 
Pagrindinių 
ekonomikos 
sektorių 
modernizavimas 
ir atsparumo 
didinimas – 
16628_Centrinės 
Graikijos 
greitkelis E-65: 
Trikala-Egnatia 
skyrius 

Etapas E-65 darbai – 
pirmasis 
statybos 
etapas 

60 % projekto 
užbaigta remiantis 
Infrastruktūros 
ministerijos 
ratifikuoto 
nepriklausomo 
inžinieriaus 
ataskaita 

   2 KETV. 2024 60 % centrinės Graikijos greitkelio E-65 statybos darbų vertės: 
Trikala-Egnatia turi būti užpildyta ir patvirtinta nepriklausomo 
inžinieriaus. 

256  17–4.6. Etapas E-65 darbai – 100 % užbaigto    4 KETV. 2025 Projekto užbaigimas, įskaitant atsitiktinius darbus (pvz., visus 
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Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

Pagrindinių 
ekonomikos 
sektorių 
modernizavimas 
ir atsparumo 
didinimas – 
16628_Centrinės 
Graikijos 
greitkelis E-65: 
Trikala-Egnatia 
skyrius 

pabaigimas projekto, remiantis 
Infrastruktūros 
ministerijos 
ratifikuoto 
nepriklausomo 
inžinieriaus 
ataskaita 

rinkliavos punktus, apšvietimą ir saugos priemones, taikomas 
automagistralės sertifikavimui ir veikimui). 
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Didžiausia investicija Nr. 7: Kelių eismo saugumo modernizavimas 

Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siekti

na reikšmė 

Pavadinim

as 

Kokybiniai 

rodikliai (jei 

tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavim

o 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  

Tiksla

s  

Ketvirči

o 
Metų 

257 17–4.6. 
Pagrindinių 
ekonomikos 
sektorių 
modernizavim
as ir 
atsparumo 
didinimas – 
16631_Kelių 
saugumo 
modernizavim
as 

Etapas Kelių eismo 
saugumo 
sutarties 
sudarymas. 
Pirmoji 
sutarčių 
grupė 

Pranešimas 
apie sutarčių 
skyrimą ne 
mažiau kaip 
2300 vietų. 

   2 KETV. 2023 Sutartys, skirtos ne mažiau kaip 2300 vietų, užtikrinančių a) kelių 
eismo saugumo gerinimą pagal programą „Kelių eismo saugos 
gerinimo programa (PEVOA)“ maždaug 7000 pavojingų vietų; b) 
neesminiai patobulinimai likusioje 2 500 km dalyje 

258 17–4.6. 
Pagrindinių 
ekonomikos 
sektorių 
modernizavim
as ir 
atsparumo 
didinimas – 
16631_Kelių 
saugumo 
modernizavim
as 

Etapas Kelių eismo 
saugumo 
sutarčių 
sudarymas. 
Visos 
sutartys 

Pranešimas 
apie 100 % 
sutarčių 
sudarymą 

   2 KETV. 2024 Pagal programą „Kelių eismo saugos gerinimo programa“ bent 7000 
pavojingų vietų sudarytos sutartys dėl a) kelių eismo saugumo 
gerinimo pagal programą „Kelių eismo saugos gerinimo programa 
(PEVOA)“; b) neesminiai patobulinimai likusioje 2 500 km dalyje 

259  17–4.6. 
Pagrindinių 
ekonomikos 
sektorių 

Etapas Kelių eismo 
saugumo 
projekto 
užbaigimas 

Nepriklauso
mo 
inžinieriaus 
patvirtinimas, 

      4 KETV.  2025  Projekto užbaigimas ir kelių eismo saugumo pagerinimas pagal 
programą „Kelių eismo saugos gerinimo programa (PEVOA)“ bent 
7000 pavojingų vietų; b) neesminiai patobulinimai likusioje 2 500 km 
dalyje 
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Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siekti

na reikšmė 

Pavadinim

as 

Kokybiniai 

rodikliai (jei 

tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavim

o 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  

Tiksla

s  

Ketvirči

o 
Metų 

modernizavim
as ir 
atsparumo 
didinimas – 
16631_Kelių 
saugumo 
modernizavim
as 

kad užbaigti 
visi kelių 
eismo 
saugumo 
darbai 

8 pagrindinė investicija. Kretano šiaurinis greitkelis (<.Α.Κ.) 

Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektin

a reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei 

tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos 

reikšmės) 

Orientacinis reikšmių 

pasiekimo tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

260 17–4.6. 
Modernizuoti 
ir didinti 
pagrindinių 
ekonomikos 
sektorių 
atsparumą – 
16630_Kretan
o šiaurinės 
magistralės 

Etapas Pranešimas 
apie sutarčių 
skyrimą trims 
BOAK 
paprojekčiam
s 

Pranešimas 
apie sutarčių 
sudarymą 

   2 KETV. 2023 Pranešimas apie sutarčių skyrimą pagal a) 
Koncesijos susitarimą; viešojo ir privačiojo 
sektorių partnerystė; ir c) viešasis darbas. 

261 17–4.6. 
Modernizuoti 
ir didinti 
pagrindinių 

Tikslas BOAK 
statybos 
darbų 
pažanga 

 Užbaigtų pagal 
EGADP 
finansuojamų 
darbų vertės 

0 60 2 KETV. 2025 60 proc. pagal EGADP finansuojamų kelio 
„Šiaurės Kretos kryptis“ statybos darbų, 
užbaigtų ir patvirtintų nepriklausomo 
inžinieriaus pagal antrąjį paprojektį: 
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Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektin

a reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei 

tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos 

reikšmės) 

Orientacinis reikšmių 

pasiekimo tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

ekonomikos 
sektorių 
atsparumą – 
16630_Kretan
o šiaurinės 
magistralės 

procentinė dalis, 
patvirtinta 
nepriklausomo 
inžinieriaus 
ataskaitoje ir 
patvirtinta 
Infrastruktūros 
ministerijos 

(Hersonissos-Neapolis) ir trečiasis papildomas 
projektas: (Neapolis-Agios Nikolaos). 

262 17–4.6. 
Modernizuoti 
ir didinti 
pagrindinių 
ekonomikos 
sektorių 
atsparumą – 
16630_Kretan
o šiaurinės 
magistralės 

Etapas BOAK 
projekto 
užbaigimas 

100 % EGADP 
finansuojamų 
darbų, kuriuos 
sertifikavo 
nepriklausoma
s inžinierius, 
vertės 
užbaigimas. 
Baigimo 
pažymėjimą 
tvirtina 
Infrastruktūro
s ministerija. 

   4 KETV. 2025 Projekto trečias paprogramis: (Neapolis-Agios 
Nikolaos) baigtas ir pradėtas eksploatuoti. 
Antras paprojektis: (Hersonisos – Neapolis) 
kasimo darbų A ir B etapų užbaigimas, laikinas 
T2 ir T3 kelių tunelių palaikymas ir T4 kelio 
tunelio civilinės inžinerijos darbų 
užbaigimas. Pirmojo projekto (Chania-
Heraklion) atveju turi būti užbaigti šie darbai, 
atitinkantys 15 % projekto išlaidų: 
 

1. Statybos inžinieriaus darbų, susijusių su 
esamais Chanijos, Herakliono ir Rethymnono 
aplinkkeliais, užbaigimas. 
2. Statybos inžinieriaus darbų, susijusių su 
21,9 km Vrises-Atsipopoulo dalimi, kurią 
sudaro 2 mainai, užbaigimas. 
Bendras tiltų ilgis: 2036 m 
Bendra požeminių darbų trukmė (kasybos, 
pamatai, drenažas, pralaidos, žemės darbai ir 
pagalbiniai darbai): 10 215 m 
3. Statybos inžinieriaus darbų, susijusių su 
12,4 km Amari-Skaleta dalimi, kurią sudaro 1 
mainai, užbaigimas 
Bendras tiltų ilgis: 710 m. 
Bendra požeminių darbų trukmė (kasybos, 
pamatai, drenažas, pralaidos, žemės darbai ir 
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Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektin

a reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei 

tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos 

reikšmės) 

Orientacinis reikšmių 

pasiekimo tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

pagalbiniai darbai): 4230 m 
Baigimą patvirtina nepriklausomas inžinierius ir 
Infrastruktūros ministerija.  
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24 grupė. Infrastruktūra 

 
1 pogrupis (skaitmeninė transformacija) 

● Pažangi infrastruktūra, orientuota į aplinką ir kultūrą (ID: 16960) 

● Išmanieji tiltai (ID: 16949) 

● Infrastruktūros ir transporto ministerijos procedūrų supaprastinimas (ID: 16786) 

● Infrastruktūros ir transporto ministerijos techninių darbų ir struktūrinių aktyvų administravimo skaitmeninė integruota programų valdymo sistema (ID:16937) 

2 pogrupis (geležinkeliai ir oro uostai) 

● Prieinamumo atkūrimas po pražūtingo audros „DANIEL“ poveikio (ID 16999 priemonė) 

● Geležinkelių sektoriaus organizacinė reforma (ID: 16982) 

● Graikijos geležinkelių organizacijos skaitmeninė transformacija (ID: 16959) 

● Vakarų Atikos priemiesčio geležinkelio modernizavimas (ID: 16892) 

● EASA atitikties programa (ID: 16833) 

 

Eilės numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai 

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

263 17–4.6. Pagrindinių 
ekonomikos sektorių 
modernizavimas ir 
atsparumo didinimas – 
16982_Organinė 
geležinkelių sektoriaus 
reforma 

Etapas Geležinkelių 
reformos gairės 

Gairės    III KETV. 2021 Antras pogrupis: Parengti veiksmų gaires, 
kuriose būtų nustatyti bendrovių OSE ir 
ERGOSE visiško reorganizavimo etapai. 

264 17–4.6. Pagrindinių Etapas Geležinkelių Pirminės ir antrinės    2 KETV. 2022 Antras pogrupis: Geležinkelių sektoriaus 
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Eilės numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai 

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

ekonomikos sektorių 
modernizavimas ir 
atsparumo didinimas – 
16982_Organinė 
geležinkelių sektoriaus 
reforma 

reformos 
įstatymas 

teisės aktų 
įsigaliojimas  

organizacinė reforma; 
 
 
Įsigaliojus pirminiams ir antriniams teisės 
aktams dėl šių dviejų bendrovių reformos, 
kad jos galėtų plėtoti, eksploatuoti ir 
prižiūrėti šiuolaikinį geležinkelių tinklą. 

347 
 
 

   –4.6. Pagrindinių 
ekonomikos sektorių 
modernizavimas ir 
atsparumo didinimas – 
16999_Prieinamumo 
atkūrimas po 
pražūtingų audros 
„DANIEL“ padarinių   
 
 

Etapas Pasirašytos kelių 
atkūrimo 
projektų sutartys 
 
 

Sutarčių pasirašymas 
 
 

   2 KETV. 
 
 

2024 
 
 

Visų prekių, paslaugų (įskaitant tyrimus) ir 
darbų sutarčių, reikalingų kelių tinklui 
atkurti ir atsparumui audros paveiktose 
vietovėse „DANIEL“ pasirašyti. 
 
 

348    –4.6. Pagrindinių 
ekonomikos sektorių 
modernizavimas ir 
atsparumo didinimas – 
16999_Prieinamumo 
atkūrimas po 
pražūtingų audros 
„DANIEL“ padarinių  
 
 

Etapas Pasirašytos 
sutartys dėl 
geležinkelių 
remonto 
projektų ir 
viešųjų pirkimų 
planas 
 
 

Sutarčių pasirašymas 
ir viešųjų pirkimų 
plano sudarymas  
 
 

   2 KETV. 
 
 

2024 
 
 

Visų prekių, paslaugų (įskaitant tyrimus) ir 
darbų sutarčių, reikalingų geležinkelių 
tinklui atkurti ir atsparumui audros 
paveiktose vietovėse „DANIEL“ pasirašyti. 
  
Visų susijusių investicijų į geležinkelių saugą 
ir reguliarios techninės priežiūros viešųjų 
pirkimų plano parengimas. EGADP 
neteikiama parama šioms papildomoms 
investicijoms, kurios yra būtinos saugiam 
geležinkelių tinklo eksploatavimui atkurti. 
Šios investicijos remiamos nacionaliniais 
arba kitais ES fondais. 
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Eilės numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai 

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

267 17–4.6. Pagrindinių 
ekonomikos sektorių 
modernizavimas ir 
atsparumo didinimas – 
16833_EAA atitikties 
ištaisymo darbų 
įgyvendinimas 

Etapas Pranešimas apie 
Europos 
Sąjungos 
aviacijos saugos 
agentūros (EASA) 
darbų 
regioniniuose oro 
uostuose skyrimą 

Pranešimas apie 
sutarčių sudarymą 

   2 KETV. 2023 Antras pogrupis: Europos Sąjungos aviacijos 
saugos agentūros (EASA) atitikties 
programa. Pasirašytos visos sutartys dėl 13 
regioninių oro uostų remonto darbų, kad 
būtų laikomasi naujojo Reglamento (ES) 
2018/1139. 

268 17–4.6. Pagrindinių 
ekonomikos sektorių 
modernizavimas ir 
atsparumo didinimas – 
16982_Organinė 
geležinkelių sektoriaus 
reforma 

Etapas Naujas OSE 
įgyvendinimo 
planas 

Priimto sistemos 
„NewOSE“ 
įgyvendinimo plano 
kopija 
 
 
 

   2 KETV. 
 

2024 Naujos suvienodintos geležinkelių 
infrastruktūros bendrovės (NewOSE) 
įgyvendinimo plano priėmimas. 
 

268a 17–4.6. Pagrindinių 
ekonomikos sektorių 
modernizavimas ir 
atsparumo didinimas – 
16982_Organinė 
geležinkelių sektoriaus 
reforma 
 

Etapas Teisės aktai dėl 
naujos OSE ir 
tarptautinio 
konkurso 
skelbimo 

NewOSE teisės aktų 
kopija ir pranešimas 
apie paskelbtą 
tarptautinį konkursą 

   4 KETV. 2024 Įstatymo Nr. 4974/2022 ir antrinės teisės 

aktų dėl naujos suvienodintos įprastų rinkos 

sąlygų geležinkelių infrastruktūros 

bendrovės, kurios pagrindinė dalis yra 

bendrovė OSE (Naujoji OSE), kuri apima 

ERGOSE, pakeitimų įsigaliojimas. Naujoji 

bendrovė prisiims visą atsakomybę už 

geležinkelių infrastruktūros saugos 

klausimus ir visapusiškai bendradarbiaus su 

geležinkelio įmonėmis įgyvendindama 

pavojaus kontrolės priemones. 

  

Tarptautinio konkurso dėl techninio 
konsultanto, atsakingo už OSE operatyvinės 
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Eilės numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai 

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

veiklos valdymą, sutarties skelbimas.   

268b 17–4.6. Pagrindinių 
ekonomikos sektorių 
modernizavimas ir 
atsparumo didinimas – 
16982_Organinė 
geležinkelių sektoriaus 
reforma 
 

Etapas Daugiametės 
investicijų 
programos 
priėmimas, 
naujos sutarties 
dėl veiklos 
rezultatų 
pasirašymas 

 

Patvirtintos 
daugiametės 
investicijų programos 
kopija ir pasirašytos 
naujos sutarties dėl 
veiklos rezultatų 
kopija 

 

   2 KETV. 2025 Daugiametės programos su numatomomis 
strateginėmis investicijomis ir priežiūros 
darbais priėmimas; naujos veiklos rezultatų 
sutarties su konkrečiais orientyrais ir PVRR 
pasirašymas, be kita ko, dėl investicijų į 
pagrindines saugos sistemas ir 
infrastruktūrą užbaigimo, reguliarios 
techninės priežiūros, klientų pasitenkinimo, 
įdarbinimo kokybės gerinimo ir įmonės 
valdymo kokybės gerinimo. 

 

268c 17–4.6. Pagrindinių 
ekonomikos sektorių 
modernizavimas ir 
atsparumo didinimas – 
16982_Organinė 
geležinkelių sektoriaus 
reforma 
 

Etapas Geležinkelių 
organizavimo 
reformos 
užbaigimas 

 

Pranešimas, kuriuo 
patvirtinama, kad 
sistema „NewOSE“ 
pradėjo veikti visu 
pajėgumu 

   4 KETV. 2025 Geležinkelių sektoriaus organizacinės 
reformos įgyvendinimas. Naujoji sujungta 
geležinkelių infrastruktūros bendrovė veiks 
visu pajėgumu. 

269 17–4.6. Modernizuoti ir 
didinti pagrindinių 
ekonomikos sektorių 
atsparumą –  
16833_EASA atitikties 
ištaisymo darbų 
įgyvendinimas 

Etapas EASA darbų 
užbaigimas  

EASA atliekamas 
sertifikavimas 

   4 KETV. 2025 Antras pogrupis: Visus taisymo darbus 13 
oro uostų užbaigia ir sertifikuoja EASA. 
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Eilės numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai 

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

271 17–4.6. Pagrindinių 
ekonomikos sektorių 
modernizavimas ir 
atsparumo didinimas – 
16892_Vakarų Atikos 
priemiesčių 
geležinkelių 
modernizavimas 

Etapas Vakarų Atikos 
geležinkelio 
užbaigimas 

OSE sertifikavimo 
ataskaita, kad 
projektas yra 
užbaigtas ir gautas 
OSE 

   4 KETV. 2025 Antras pogrupis: Vakarų Atikos priemiesčio 
geležinkelio užbaigimas nuo Ano Lioszijos 
iki Megaros.  

272 17–4.6. Pagrindinių 
ekonomikos sektorių 
modernizavimas ir 
atsparumo didinimas – 
16949_Pažangieji tiltai 
 
 

Etapas Pažangiųjų tiltų 
projekto 
užbaigimas I 
etapas 

Infrastruktūros 
ministerijos ratifikuoto 
nepriklausomo 
inžinieriaus užbaigimo 
ataskaita 

   4 KETV. 2025 1 pogrupis: I etapo pažangiųjų tiltų projekto 
užbaigimas, teikiant pažangias profilaktinės 
tiltų priežiūros paslaugas keliuose šalies 
regionuose. 

272a 17–4.6. Pagrindinių 
ekonomikos sektorių 
modernizavimas ir 
atsparumo didinimas – 
16949_Pažangieji tiltai 
 

Etapas Pažangiųjų tiltų 
projekto 
užbaigimas II 
etapas 

Infrastruktūros 
ministerijos ratifikuoto 
nepriklausomo 
inžinieriaus užbaigimo 
ataskaita  

   III KETV. 2025 Pažangiųjų tiltų projekto II etapas, 
užtikrinant, kad tiltai būtų su saulės baterijų 
plokštėmis varomais belaidžiais jutikliais, 
užbaigimas.  

274 17–4.6. Pagrindinių 
ekonomikos sektorių 
modernizavimas ir 
atsparumo didinimas – 
16959_Graikijos 
geležinkelių 
organizacijos 
skaitmeninė 
transformacija 

Etapas OSE projekto 
skaitmeninės 
transformacijos 
užbaigimas 

OSE užbaigimo 
ataskaita. 
 
 

   4 KETV. 2025 OSE skaitmeninimo projekto užbaigimas:  
1. Bilietų valdymo ir telematikos sistema, 
kurioje bent 60 proc. keleivių naudojasi 
elektroniniais bilietais; 
 2. Išmaniųjų stočių infrastruktūra; 
 3. Klientų patirties paslaugos; 
 4. Telekomunikacijų tinklo, skirto 
sparčiajam internetui traukiniuose ir 
stotyse, įdiegimas ir eksploatavimas; 
5. OSE transporto priemonių telematikos 
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Eilės numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai 

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

sistema 
 Įrengimo paslaugos; ir 
6. Mokymo paslaugos. 

275 17–4.6. Pagrindinių 
ekonomikos sektorių 
modernizavimas ir 
atsparumo didinimas – 
16960_Pažangi 
infrastruktūra, 
orientuota į aplinką ir 
kultūrą 

Etapas Pažangiosios 
infrastruktūros 
projekto 
užbaigimas 

Užbaigti projektai, 
pagrįsti 
Infrastruktūros 
ministerijos ratifikuoto 
nepriklausomo 
inžinieriaus ataskaita 

   4 KETV. 2025 Užbaigti visi paprojekčiai: 
1. Vandentakių ribų nustatymo informacinė 
sistema siekiant prisidėti prie gamtos ir 
biologinės įvairovės apsaugos; 
2. Skaitmeninis statybos laiko tarpsnių 
bankas (angl. Digital Bank for Building Plot 
Ration transactions); 
3. Bendras skaitmeninis žemėlapis; 
4. Oro teršalų ir jūrų taršos skaitmeninių 
veiksmų matavimas ir stebėsena siekiant 
optimizuoti aplinkosauginį pėdsaką ir 
skaitmeninius aplinkosauginius tikrinimus, 
siekiant prisidėti prie oro kokybės gerinimo; 
ir 
5. Pažangi infrastruktūra ir interaktyvių 
skaitmeninių paslaugų bei skaitmeninio 
turinio kūrimas siekiant populiarinti 
kultūros eksponacijas su papildytąja ir 
virtualiąja muziejų realybe. 

276 17–4.6. Pagrindinių 
ekonomikos sektorių 
modernizavimas ir 
atsparumo didinimas – 
16937_Infrastruktūros 
ir transporto 
ministerijos Techninių 
darbų ir struktūrinio 
turto administravimo 
skaitmeninė integruota 

Etapas Infrastruktūros 
ministerijos PMIS 
užbaigimas 

Infrastruktūros 
ministerijos baigiamoji 
ataskaita 

   4 KETV. 2025 Modernios PMIS (Portfelio valdymo 
informacinės sistemos) teikimas 
Infrastruktūros ministerijai. 
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Eilės numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai 

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

programų valdymo 
sistema 

277 17–4.6. Pagrindinių 
ekonomikos sektorių 
modernizavimas ir 
atsparumo didinimas – 
16786_Infrastruktūros 
ir transporto 
ministerijos procedūrų 
supaprastinimas 

Etapas Transporto 
ministerijos 
procedūrų 
supaprastinimas 

Infrastruktūros 
ministerijos baigiamoji 
ataskaita 

   4 KETV. 2025 Naujo veiklos modelio, kuriuo 
įgyvendinama skaitmeninė transformacija ir 
procedūrų supaprastinimas, įsigaliojimas. 

349 
 
 

4.6. Pagrindinių 
ekonomikos sektorių 
modernizavimas ir 
atsparumo didinimas – 
16999_Prieinamumo 
atkūrimas po 
pražūtingų audros 
„DANIEL“ padarinių   
 
 

Etapas Užbaigti kelių 
atkūrimo 
projektai 
 
 

Infrastruktūros ir 
transporto 
ministerijos ratifikuoto 
nepriklausomo 
inžinieriaus baigiamoji 
ataskaita.  
 
 

   4 KETV. 2025 Visų kelių tinklo atkūrimo ir atsparumo 
projektų audros paveiktose teritorijose 
„DANIEL“ užbaigimas.  
 
 

350 
 

 –4.6. Pagrindinių 
ekonomikos sektorių 
modernizavimas ir 
atsparumo didinimas – 
16999_Prieinamumo 
atkūrimas po 
pražūtingų audros 
„DANIEL“ padarinių   
 

Etapas Užbaigti 
geležinkelių 
atkūrimo 
projektai 
 

Infrastruktūros ir 
transporto 
ministerijos ratifikuoto 
nepriklausomo 
inžinieriaus baigiamoji 
ataskaita.  
 
 

   4 KETV. 2025 Visų geležinkelių tinklo atkūrimo ir 
atsparumo projektų audros paveiktose 
vietovėse „DANIEL“ užbaigimas.  
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25 grupė. Kultūra 

● Darbo reforma kultūros sektoriuje (ID:16715) 

● Kultūra – augimo varomoji jėga (ID: 16293) 

● Povandeninių antikvarinių vertybių muziejus (ID: 16486) 

● Naudoti receptinius menus, skatinti socialinę sanglaudą ir pasinaudoti senjorų ekonomika (ID: 16735) 

● Infrastruktūros atnaujinimas, įrangos atnaujinimas ir HOCRED teikiamų paslaugų kokybės gerinimas (ID: 16536) 

● Kultūros paminklų ir archeologinių vietovių apsauga nuo klimato kaitos (2-oji grupė) (ID: 16433) 

● Aukštojo meno mokslo modernizavimas (ID: 16725) 

● Kultūros keliai embleminėse archeologinėse vietose ir paminkluose (ID: 16485) 

● Atkūrimas – konservavimas. Akropolio paminklų stiprinimas (ID: 16435) 

 

Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos 

reikšmės) 

Orientacinis reikšmių 

pasiekimo tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

278 17–4.6. Pagrindinių 
ekonomikos sektorių 
modernizavimas ir 
atsparumo didinimas 
– 16715_Labor 
reforma kultūros 
sektoriuje 

Etapas Teisės aktai dėl 
darbo reformos 
kultūros 
sektoriuje 

Teisės aktų ir 
antrinės teisės 
aktų įsigaliojimas 
ir sistemos, 
skirtos patikimai 
įvertinti 
„kūrybinio ar 
kultūros 
specialisto“ 
statusą, 
sukūrimas 

   III KETV. 2022 Įsigalioja teisės aktai dėl darbo reformos kultūros 
sektoriuje, įskaitant „kūrybinių ar kultūros 
specialistų“ statuso apibrėžtį ir proporcingas 
mokesčių ir socialinės apsaugos paskatas. 

279 17–4.6. Pagrindinių Etapas Povandeninių Pranešimas apie    4 KETV. 2023 Sutarties sudarymas povandeninių antikvarinių 
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Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos 

reikšmės) 

Orientacinis reikšmių 

pasiekimo tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

ekonomikos sektorių 
modernizavimas ir 
atsparumo didinimas 
– 
16486_Povandeninių 
antikvarinių vertybių 
muziejus 

antikvarinių 
vertybių 
muziejaus 
sutarties 
sudarymas 

povandeninių 
antikvarinių 
vertybių 
muziejaus 
apdovanojimą ir 
išsamus darbų 
povandeninių 
antikvarinių 
vertybių 
muziejuje 
tvarkaraštis 

vertybių muziejuje.  

280 17–4.6. Pagrindinių 
ekonomikos sektorių 
modernizavimas ir 
atsparumo didinimas 
– 16293_Kultūra – 
augimo varomoji jėga 

Etapas Šiuolaikinis 
Graikijos 
kultūros ženklas 
ir platforma 

Pranešimas dėl 
šiuolaikinės 
Graikijos kultūros 
prekės ženklo, 
žaliojo dizaino 
platformos, 
Graikijos muzikos 
duomenų bazės ir 
atnaujintos 
Graikijos 
literatūros 
vertimo 
programos. 

   4 KETV. 2024 Kultūra – augimo varomoji jėga: Šiuolaikinio 
Graikijos kultūros ženklo kūrimas, Graikijos dizaino 
platformos sukūrimas, Graikijos muzikos duomenų 
bazė ir atnaujinta Graikijos literatūros vertimo 
programa  

283 17–4.6. Pagrindinių 
ekonomikos sektorių 
modernizavimas ir 
atsparumo didinimas 
– 16293_Kultūra – 
augimo varomoji jėga 

Etapas Kultūra – 
augimo 
varomoji jėga 

Visų paprojekčių 
užbaigimo 
ataskaitos, 
įskaitant 
mokėjimo 
įrodymus ir 
investicijų audito 
rezultatus, 

   4 KETV. 2025 Kultūros, kaip augimo varomosios jėgos, 
užbaigimas. Visų atitinkamų paprojekčių  
užbaigimas: teikti paramą įgyvendinant 
bandomuosius projektus pagal atrinktas kultūros ir 
kūrybos pramonės regionines strategijas, 
modernizuoti kultūros objektų infrastruktūrą, 
rengti praktinius seminarus kultūros ir kūrybos 
sektorių specialistams; teikti paramą vietos amatų 



 

 

15831/23 ADD 1   235 

 ECOFIN 1A  LT 
 

Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos 

reikšmės) 

Orientacinis reikšmių 

pasiekimo tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

paramos gavėjų 
pažymas apie 
investicijų 
užbaigimą 

ekosistemoms tobulinant infrastruktūrą, rengiant 
mokymo programas, planuojant ir plėtojant 
integruotą nacionalinę amatų strategiją pagal 
regionus; plačiau naudoti archeologines vietoves ir 
paminklus kaip vietas ir renginių vietas, 
modernizuojant atrinktas archeologines vietas ir 
paminklus, gerinant jų skaitmeninę infrastruktūrą; 
filmų pramonės skatinimas teikiant finansinę 
paramą tam tikrų graikų filmų gamybai; stiprinti 
Graikijos kultūros prekės ženklą ir eksportą, be kita 
ko, kuriant skaitmeninę medžiagą ir populiarinant 
šiuolaikinės Graikijos kultūros platformą ir visas 
susijusias poplatformas, teikiant finansinę paramą 
Graikijos kūrinių dalyvavimui ir skatinimui 
užsienyje. 

284 17–4.6. Pagrindinių 
ekonomikos sektorių 
modernizavimas ir 
atsparumo didinimas 
– 
16536_Infrastruktūros 
tobulinimas, įrangos 
atnaujinimas ir 
paslaugų, kurias teikia 
HOCRED saugyklos, 
kokybės gerinimas – 
buvusios ARF 
saugyklos (vietos ir 
elektroninės) 

Etapas Graikijos 
kultūros išteklių 
plėtros 
organizacijos 
(HOCRED) 
modernizavimas  

Užbaigimo 
ataskaitos, 
įskaitant 
mokėjimo 
įrodymus ir 
investicijų audito 
rezultatus, 
paramos gavėjų 
atliekamas 
investicijų 
užbaigimo 
sertifikavimas. 

   4 KETV. 2025 Graikijos kultūros išteklių plėtros organizacijos 
(HOCRED) veiklos tobulinimas, įskaitant energijos 
vartojimo efektyvumo renovaciją, infrastruktūros 
statybą ir atnaujinimą, įrangos teikimą fizinėms ir 
internetinėms parduotuvėms ir paslaugų kokybės 
gerinimą.  

285 17–4.6. Pagrindinių 
ekonomikos sektorių 
modernizavimas ir 

Etapas Aukštojo meno 
mokslo 
modernizavimas 

Užbaigimo 
ataskaita, 
įskaitant  

   4 KETV. 2025 Įsigalioja teisės aktai dėl a) Nacionalinės scenos 
meno mokyklos įsteigimo ir b) aukštojo meno 
mokymo programų peržiūros ir atnaujinimo. 
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Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos 

reikšmės) 

Orientacinis reikšmių 

pasiekimo tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

atsparumo didinimas 
– 16725_Aukštojo 
meninio ugdymo 
tobulinimas 

(a)mokėjimo 
įrodymai ir 
investicijų audito 
rezultatai, 
paramos gavėjų 
atliekamas 
investicijų 
užbaigimo 
sertifikavimas; ir 
(b) 
dokumentuotas 
teisinės sistemos 
peržiūras su 
nuorodomis į 
Oficialųjį leidinį. 

 
Užbaigti Nacionalinės šokio mokyklos ir Salonikų 
valstybinės konservavimo įstaigos pastatų 
atnaujinimą.  
 
Pagrindinių valstybinių mokslo įstaigų 
(Nacionalinio teatro Dramos mokyklos, Šiaurės 
Graikijos valstybinio teatro, Panormos Tinos 
parengiamosios ir profesinės dailės mokyklos) 
modernizavimo užbaigimas 
 

287 17–4.6. Pagrindinių 
ekonomikos sektorių 
modernizavimas ir 
atsparumo didinimas 
– 
16486_Povandeninių 
antikvarinių vertybių 
muziejus 

Etapas Povandeninių 
antikvarinių 
vertybių 
muziejus 

Užbaigimo 
ataskaita, 
įskaitant  
(1a) Investicijų 
užbaigimo 
sertifikavimas; ir 
(1b) Nuolatinės 
parodų erdvės 
darbų, 
išsaugojimo 
darbų ir 
dokumentų bei 
leidinių, kuriais 
grindžiama 
paroda, 
sertifikavimas. 

   4 KETV. 2025 Povandeninių antikvarinių vertybių muziejaus 
užbaigimas: (1a) energijos vartojimo efektyvumo 
darbų užbaigimas ir  
(1b) nuolatinės parodos, kuria sukuriama didelė 
pridėtinė vertė turizmui ir kultūrai Pirėjuje ir 
platesniame Atėnų regione, organizavimas. 
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Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos 

reikšmės) 

Orientacinis reikšmių 

pasiekimo tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

288 17–4.6. Pagrindinių 
ekonomikos sektorių 
modernizavimas ir 
atsparumo didinimas 
– 16485_Kultūrų 
maršrutai prie 
embleminių 
archeologinių vietų ir 
paminklų 

Etapas Kultūros 
maršrutai 
Emblematinėse 
archeologinėse 
vietovėse 

Užbaigimo 
ataskaita, 
įskaitant paramos 
gavėjų išduotus 
sertifikatus, 
susijusius su 
investicijų 
įvykdymu. 

   4 KETV. 2025 Kultūros maršrutų užbaigimas: penki geografiškai 
pasklidę kultūros maršrutai su Graikijos istorijos 
teminiais naratyvais, įskaitant atrinktų paminklų 
išsaugojimą ir restauravimą, paslaugų ir 
infrastruktūros atnaujinimą, interaktyvių 
skaitmeninių taikomųjų programų kūrimą ir meno 
bei kultūros renginių įtraukimą. 

 289 17–4.6. Pagrindinių 
ekonomikos sektorių 
modernizavimas ir 
atsparumo didinimas 
– 
16735_Naudojimasis 
receptiniais menais, 
socialinės sanglaudos 
skatinimas ir senjorų 
ekonomikos 
panaudojimas 

Etapas Naudoti 
receptinius 
menus, 

Užbaigimo 
ataskaita, 
įskaitant paramos 
gavėjų išduotus 
sertifikatus, 
susijusius su 
investicijų 
įvykdymu. 

   4 KETV. 2025 Infrastruktūros patobulinimų tam tikrose vietose 
užbaigimas, siekiant pagerinti fizinę prieigą prie 
ekskursijų su gidu sistemų su gidu, įskaitant 
klausos ir regėjimo priemones kultūros renginių 
vietose, tokiose kaip muziejai, teatrai, festivaliai, 
archeologinės vietovės; ir skaitmeninio portalo, 
skirto neįgaliems lankytojams, kūrimo užbaigimas. 
Recepto menų užbaigimas, įskaitant intervencijų, 
kuriomis menas ir kultūra naudojamasi siekiant 
padėti atsigauti nuo psichikos sveikatos problemų, 
skatinimą, mokymo programų ir praktinių 
seminarų teikimą šio sektoriaus specialistams. 
 

290 17–4.6. Pagrindinių 
ekonomikos sektorių 
modernizavimas ir 
atsparumo didinimas 
– 16433_Kultūros 
paminklų ir 
archeologinių vietovių 
apsauga nuo klimato 
kaitos 

Etapas  Kultūros 
paminklų 
apsauga nuo 
klimato kaitos 

Užbaigimo 
ataskaita, 
įskaitant 
prisitaikymo prie 
klimato kaitos 
planų kopijas, 
mokėjimo 
įrodymus ir 
investicijų 
užbaigimo 

   4 KETV. 2025 Kultūros paminklų apsaugos nuo klimato kaitos 
užbaigimas, įskaitant kultūros paveldo objektams 
skirtų prisitaikymo prie klimato kaitos planų 
rengimą, taip išsaugant kultūros paveldo objektų 
indėlį į ekonominę veiklą, įskaitant su klimatu 
susijusios rizikos erdvės ir laiko vertinimus ir 
pažeidžiamumo, su kuriuo susiduria kultūros 
paveldo objektai, nustatymą. 
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Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

sertifikavimo 
audito rezultatus  

291 17–4.6. Pagrindinių 
ekonomikos sektorių 
modernizavimas ir 
atsparumo didinimas 
– 16435_Atnaujinimas 
– Apsauga – Akropolio 
paminklų stiprinimas 

Etapas 
 

Atkūrimas. 
Saugojimas. 
Akropolio 
stiprinimas 

Užbaigimo 
ataskaita, 
įskaitant g 
mokėjimo 
įrodymus ir 
investicijų audito 
rezultatus, 
investicijų 
užbaigimo 
patvirtinimą. 

   4 KETV. 2025 Užbaigti Akropolio paminklų restauravimą siekiant 
apsaugoti paminklą nuo klimato kaitos, įskaitant 
Parthenono ir sienų restauravimo darbus, 
konkrečių teritorijos dalių išsaugojimą, uolienų 
masių konsolidavimą ir stabilizavimą ir geresnę 
prieigą prie lankytojų.  
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26 grupė. Turizmas ir laivyba 

● Turizmo plėtra (įskaitant paprojektį „Paaukštinti turizmo uostus“) (ID: 16931) 

● Turizmo sektoriaus perkvalifikavimas ir kvalifikacijos kėlimas (ID: 16921) 

● Regioninių uostų modernizavimo intervencija (ID: 16975) 

● Graikijos keleivinių laivų laivyno atnaujinimo pagrindinis planas (ID: 16944) 

 

Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos 

reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo vienetas 
Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

292 17–4.6. 
Pagrindinių 
ekonomikos 
sektorių 
modernizavimas 
ir atsparumo 
didinimas – 
16931_Turizmo 
vystymas 

Etapas 
 

Turizmo plėtra: 
turistinių uostų 
reformos 

1. Įstatymo Nr. 
2160/1993 dėl 
turizmo uostų 
pakeitimų 
įsigaliojimas. 
2. Įsigaliojo įstatymų 
Nr. 4179/2013 ir 
4276/2014 dėl 
slidinėjimo kurortų 
pakeitimai. 
3 Ataskaita, kuria 
patvirtinama, kad 
įsteigtas Projektų 
valdymo biuras. 

   1 KETV. 2022 (1) Turizmo plėtra: Įsigalioja teisės aktai, kuriais 
siekiama reformuoti Turistų uostų įstatymo teisinę 
sistemą, kad būtų skatinamos naujos investicijos, 
įskaitant nuostatų, susijusių su įrengimo ir veiklos 
licencijavimu, pakeitimą pagal Investicijų 
licencijavimo įstatymą Nr. 4442/2016. 
(2) Turizmo plėtra: Įsigaliojo teisės aktai, kuriais 
siekiama reformuoti slidinėjimo kurortų teisinę 
sistemą, kad būtų skatinamos naujos investicijos, 
įskaitant nuostatų, susijusių su įrengimo ir 
eksploatavimo licencijavimu, pakeitimą pagal 
Investicijų licencijavimo įstatymą Nr. 4442/2016.  
(3) Turizmo plėtra: Projekto valdymo biuro, atsakingo 
už investicijų į turizmo uostų atnaujinimą priežiūrą, 
įsteigimas. 

293 17–4.6. 
Pagrindinių 
ekonomikos 
sektorių 

Tikslas Regioninio uostų 
atnaujinimo 
sutarčių 
sudarymas 

 Nurodytų regioninių 
uostų patobulinimų, 
dėl kurių turi būti 
užbaigtas 

0 28 2 KETV. 2024 Parengiamas pranešimas apie regioninio uosto 
atnaujinimo sutarčių sudarymą. 
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modernizavimas 
ir atsparumo 
didinimas – 
16975_Upgrade 
Intervencija 
regioniniams 
uostams 

pranešimas apie 
sutarčių skyrimą 
atskiriems 
projektams, skaičius 

294 17–4.6. 
Pagrindinių 
ekonomikos 
sektorių 
modernizavimas 
ir atsparumo 
didinimas – 
16944_Graikijos 
keleivinių laivų 
laivyno 
atnaujinimo 
pagrindinis 
planas 

Etapas Graikijos 
keleivinės 
laivybos 
bendrasis planas 

Parengta 
konsultacijų 
ataskaita ir 
santrauka. 

   2 KETV. 2025 Graikijos keleivinių laivų laivyno atnaujinimo 
pagrindinis planas: Projekto užbaigimas 

295 17–4.6. 
Pagrindinių 
ekonomikos 
sektorių 
modernizavimas 
ir atsparumo 
didinimas – 
16931_Turizmo 
vystymas 

Etapas Turizmo plėtra: 
turistinių uostų 
sutarčių 
sudarymas 

Pranešimas apie 
sutarčių sudarymą  

   2 KETV. 2024 Turi būti užbaigtas turistinių uostų atnaujinimo 
sutarčių sudarymo procesas siekiant padidinti 
energijos vartojimo efektyvumą. 

296 17–4.6. 
Pagrindinių 

Tikslas Turizmo 
sektoriaus 

 Dalyvių, sėkmingai 
baigusių mokymą, 

0 18 000 4 KETV. 2025 Kvalifikacijos kėlimas ir perkvalifikavimas turizmo 
srityje. Mokymo kursų užbaigimas, patvirtintas 
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ekonomikos 
sektorių 
modernizavimas 
ir atsparumo 
didinimas – 
16921_Turizmo 
perkvalifikavimas 
ir kvalifikacijos 
kėlimas 

perkvalifikavimas 
ir kvalifikacijos 
kėlimas 
(užbaigimas) 

skaičius baigimo ataskaita su išsamiu statistiniu priedu apie 
baigtus kursus ir sėkmingai baigtus kursus ir 
kvalifikaciją. 

297 17–4.6. 
Pagrindinių 
ekonomikos 
sektorių 
modernizavimas 
ir atsparumo 
didinimas – 
16931_Turizmo 
vystymas 

Etapas Turizmo plėtros 
projekto 
užbaigimas 

1a. Nepriklausomo 
inžinieriaus 
parengta Turizmo 
ministerijos 
ratifikuotų darbų 
užbaigimo ataskaita. 
1b. Užbaigimo 
ataskaita, įskaitant 
paramos gavėjų 
patvirtinimą dėl 
investicijų 
užbaigimo 

   4 KETV. 2025 Turizmo plėtra:  
(1a) Nustatytų turizmo uostų modernizavimo darbų 
užbaigimas siekiant skatinti turizmą ir privačias 
investicijas. 
(1b) Kitų su turizmu susijusių intervencinių priemonių, 
kuriomis siekiama skatinti alternatyvias turizmo 
formas ir sezono trukmę, užbaigimas, įskaitant: 

Žalioji plėtra: gerinti turizmo vietovių valdymą 
sukuriant vietos paskirties vietos valdymo biurą ir 
susijusias tvaraus turizmo observatorijas; kalnų 
turizmo plėtra, apimanti efektyviai energiją 
vartojančią viešosios infrastruktūros renovaciją ir 
naujų atsinaujinančiųjų energijos išteklių pajėgumų 
įrengimą (vėjo); sveikatos ir sveikatingumo turizmas 
naudojant šiluminį pavasarį; žemės ūkio turizmo ir 
gastronomijos skatinimas. 
Mėlynoji plėtra: atnaujinti intervencines priemones, 
kad būtų pagerintas prieplaukų valdymas, 
infrastruktūra ir paslaugos, paplūdimių prieinamumas 
vyresnio amžiaus žmonėms ir neįgaliesiems, taip pat 
skatinamas nardymo ir povandeninio turizmo 
vystymas. 
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298 17–4.6. 
Pagrindinių 
ekonomikos 
sektorių 
modernizavimas 
ir atsparumo 
didinimas – 
16975_Upgrade 
Intervencija 
regioniniams 
uostams 

Tikslas Regioninių uostų 
modernizavimo 
intervencinės 
priemonės 

 Užbaigtų konkrečių 
regioninių uostų 
patobulinimų salose 
ir vietovėse, kuriose 
plėtojama turizmo 
veikla, skaičius 

0 28 4 KETV. 2025 Regioninių uostų tobulinimo salose ir vietovėse, 
kuriose plėtojama turizmo veikla, užbaigimas, 
patvirtintas nepriklausomo inžinieriaus darbų baigimo 
ataskaita, kurią patvirtino Laivybos ministerija, 
įskaitant investicijų audito rezultatus, ir naudos 
gavėjų išduodamu investicijų užbaigimo sertifikavimu. 

 

27 grupė. Pramonė ir investicijos 

● Iš dalies keičiama strateginių investicijų pritraukimo teisinė sistema (ID: 16593) 

● Ekonominės diplomatijos tinklo skaitmeninimas (ID: 16599) 

● Nauji pramoniniai parkai (ID: 16634) 

● Pažangiosios gamybos spartinimas (ID: 16721) 

Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siekt

ina reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 
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299 17–4.6. 
Pagrindinių 
ekonomikos 
sektorių 
modernizavimas 
ir atsparumo 
didinimas – 
16593_Strategini
ų investicijų 
pritraukimo 
teisinės sistemos 
pakeitimas 

Etapas Strateginės 
investicijos. 
Teisės aktų 
reforma 

Teisės aktų 
pakeitimų 
įsigaliojimas 

   4 KETV. 2021 Įsigaliojo teisės aktų pakeitimai, kuriais siekiama 
reformuoti strateginių investicijų pritraukimo 
teisinę sistemą (Įstatymas Nr. 3894/2010 ir 
Įstatymas Nr. 4608/2019), be kita ko, atliekant 
teisės aktų kodifikavimą, siekiant sukurti 
vienodą ir darnią sistemą, ir teisės aktų 
pakeitimus, kuriais nustatoma nauja strateginių 
investicijų kategorija „Didelės svarbos 
investicijos“.  
 
Į strateginių investicijų sistemos reformą taip 
pat įtraukiamos nuostatos, padedančios 
paspartinti administracinę procedūrą, susijusią 
su strateginių investicijų patvirtinimu ir 
licencijavimu (t. y. pagerinti pagreitintą 
procedūrą). Į teisės aktus įtraukiamos naujos 
strateginių investicijų kategorijos remiantis 
kriterijais, kurie yra naudingi inovacijoms ar 
technologijų sklaidai, atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių naudojimui ir perėjimui prie 
mažo anglies dioksido kiekio technologijų 
ekonomikos ir (arba) siekiant iš esmės skatinti 
Graikijos ekonomikos konkurencingumą 
tarptautiniu lygmeniu. 
 

300 17–4.6. 
Pagrindinių 
ekonomikos 
sektorių 
modernizavimas 
ir atsparumo 
didinimas – 

Etapas Kvietimų teikti 
paraiškas dėl 
gamybos 
paskelbimas 

Kvietimų teikti 
paraiškas gamybos 
įmonėms 
paskelbimas  

   1 KETV. 2022 Paskelbti visus konkurencingus kvietimus teikti 
pasiūlymus dėl gamybos sektoriaus investicijų, 
susijusių su gamybos linijų skaitmeninimu, 
tiekimo grandinių automatizavimu ir sujungimu, 
pažangiųjų produktų ir paslaugų projektavimu ir 
gamyba, pažangiųjų gamybos technologijų 
diegimu itin spartaus 5G tinklo mechanikos, 
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16721_Pažangios
ios gamybos 
spartinimas 

laboratorijų ir gamybos įrangos, kokybės 
kontrolės įrangos, IRT ir programinės įrangos 
įrangos, programinės įrangos licencijų, 
debesijos licencijų, naujos IT infrastruktūros 
įgyvendinimo paslaugų ir P/W, IT saugumo 
paslaugų, produktų projektavimo, intelektinės 
nuosavybės, patentų ir sertifikavimo išlaidų, 
įskaitant tinkamumo kriterijus, kuriais 
užtikrinama, kad atrinkti projektai atitiktų 
technines gaires „Nedaryti reikšmingos žalos“ 
(2021/C58/01), naudojant pašalinimo sąrašą ir 
reikalavimą laikytis atitinkamų ES ir nacionalinių 
aplinkos teisės aktų. 

301 17–4.6. 
Pagrindinių 
ekonomikos 
sektorių 
modernizavimas 
ir atsparumo 
didinimas – 
16634_Nauji 
pramoniniai 
parkai 
 

Etapas Kvietimų teikti 
paraiškas dėl 
pramoninių 
parkų 
paskelbimas 

Kvietimų teikti 
paraiškas dėl 
pramonės parkų 
paskelbimas  

   1 KETV. 2022 Paskelbti visus konkurencinius kvietimus teikti 
pasiūlymus dėl pramoninių parkų plėtros, 
siekiant investuoti į a) naujos kartos parkų 
kūrimo infrastruktūrą (įskaitant žemės 
įsigijimą), kurioje būtų nustatyti konkretūs 
energijos vartojimo efektyvumo kriterijai naujų 
pastatų statybai ir energijos vartojimo 
efektyvumui bei parodomiesiems projektams 
didelėse įmonėse ir paramos priemonės, b) 
infrastruktūrą skaitmeninei transformacijai ir 
pažangioms pramoninėms zonoms kurti, c) 
saulės atsinaujinančiąją energiją, d) 
vandentvarką ir vandens išteklių išsaugojimą 
(investicijų vidutinis infrastruktūros nuotėkio 
rodiklis (ILI) yra &= 1,5), e) energijos vartojimo 
efektyvumo kriterijus atitinkančios nuotekų 
surinkimo ir valymo sistemos, f) 
elektromobilumas (elektrinių arba vandeniliu 
varomų transporto priemonių degalų 
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papildymo tinklų kūrimas arba biometano 
papildymo punktai transportui), g) pramoninių 
vietovių ir užterštų žemių atkūrimo projektai. 
Techninės užduotys, įskaitant tinkamumo 
kriterijus, užtikrina, kad atrinkti projektai 
atitiktų reikšmingos žalos nedarymo technines 
gaires (2021/C58/01), naudojant pašalinimo 
sąrašą ir reikalavimą laikytis atitinkamų ES ir 
nacionalinių aplinkos teisės aktų. 
 
Naujų pastatų statyba turi atitikti pirminės 
energijos poreikį, kuris yra bent 20 proc. 
mažesnis už EBNP reikalavimą (beveik nulinės 
energijos pastatas, nacionalinės direktyvos). 
Statant ištisines nuotekų sistemas, taikant 
priemonę turi būti nulinis grynasis suvartojamos 
energijos kiekis, o atnaujinant nuo pradžios iki 
pabaigos nuotekų sistemas vidutinis 
suvartojamos energijos kiekis sumažinamas 
bent 10 proc. (tik dėl energijos vartojimo 
efektyvumo priemonių, o ne dėl esminių ar 
apkrovos pokyčių). Investicijos į 
elektromobilumą turi atitikti Direktyvą (ES) 
2018/2001 ir turi būti susijusios su transportui 
skirtais alternatyviaisiais degalais. 

302 17–4.6. 
Pagrindinių 
ekonomikos 
sektorių 
modernizavimas 
ir atsparumo 
didinimas – 

Etapas Pramonės 
parkai. Teisės 
aktų reforma 
(pirminė teisė) 

Teisės akto 
paskelbimas 
Oficialiajame 
leidinyje 

   III KETV. 2022 Pirminės teisės aktų priėmimas siekiant 
pagerinti pramoninių verslo parkų 
reglamentavimo sistemą, be kita ko, 
sprendžiant teisinius neaiškumus, sprendžiant 
valdymo klausimus ir teikiant veiksmingas 
paskatas spręsti neoficialios pramoninės 
koncentracijos problemą 
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siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

16634_Nauji 
pramoniniai 
parkai 

303 17–4.6. 
Pagrindinių 
ekonomikos 
sektorių 
modernizavimas 
ir atsparumo 
didinimas – 
16593_Strategini
ų investicijų 
pritraukimo 
teisinės sistemos 
pakeitimas 

Etapas Strateginės 
investicijos. 
Reikalavimus 
atitinkančių 
projektų 
atranka 

 Finansavimo 
reikalavimus 
atitinkančių 
„Didelės svarbos 
katastrofinių 
investicijų“ atranka  

      4 KETV. 2023 Per visą laikotarpį nuo 2022–2025 m. 
investicijos atrenkamos taikant vadinamąją 
„pirmą kartą – pirmas aptarnavimas“ 
procedūrą.  Pagal atrankos procedūrą 
potencialus investuotojas turi pateikti paraišką 
įmonei „Įmonės Graikija“ įtraukimui į 
Emblematic Investments. Paraiška įmonei 
„Įmonės Graikija“ gali būti pateikta 2023 m., o 
investicijos užbaigiamos iki 2025 m. IV ketv. 
„Graikijos įmonės“ vertinimą ir galutinį 
investicinių pasiūlymų patvirtinimą atlieka 
Tarpministerinis strateginių investicijų 
komitetas (investicijų pasiūlymus apibūdina 
kaip „Didžios svarbos emirkines investicijas“; 
Tarpžinybinio strateginių investicijų komiteto 
sprendimu (patvirtintu paskelbus sprendimą) 
investiciniams projektams, kuriais skatinamos 
inovacijos arba technologijų sklaida, ekologiška 
ekonomika, atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
naudojimas ir perėjimas prie mažo anglies 
dioksido kiekio technologijų ekonomikos ir 
(arba) Graikijos ekonomikos konkurencingumo 
skatinimas tarptautiniu lygmeniu, reikalavimus 
atitinkančių paramos gavėjų atranka iš naujai 
apibūdintų didelės svarbos efektyvių investicijų. 
Kalbant apie investicijas į energetiką, 
reikalavimus atitinkančios investicijos apima 
investicijas į a) infrastruktūrą, kuriai taikomi 
konkretūs energetikos kriterijai naujų pastatų 
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Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siekt

ina reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

statybai, b) hibridinės elektros energijos 
gamybos iš AEI projektus neprijungtose salose, 
c) investicijas į žaliojo vandenilio gamybą, d) 
elektros energijos kaupimo sistemas, 
pagamintas iš atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių, ir e) jūros vėjo jėgainių parkų ir jūros 
fotovoltinių parkų įrenginius, atitinkančius 
reikšmingos žalos nedarymo technines gaires 
(2021/C58/01), naudojant išimčių sąrašą ir 
reikalavimą laikytis atitinkamų ES ir nacionalinių 
aplinkos teisės aktų.  
 
Naujų pastatų statyba turi atitikti pirminės 
energijos poreikį, kuris yra bent 20 proc. 
mažesnis už EBNP reikalavimą (beveik nulinės 
energijos pastatas, nacionalinės direktyvos). 

304 17–4.6. 
Pagrindinių 
ekonomikos 
sektorių 
modernizavimas 
ir atsparumo 
didinimas – 
16634_Nauji 
pramoniniai 
parkai 

Etapas Pramonės 
parkai. Teisės 
aktų reforma 
(antriniai teisės 
aktai) 

Visų reikiamų teisės 
aktų įsigaliojimas  

      2 KETV. 2024 Visų būtinų antrinės teisės aktų įsigaliojimas 
siekiant įgyvendinti naują sistemą, kuria 
siekiama pagerinti pramoninių verslo parkų 
reglamentavimo sistemą, be kita ko, 
sprendžiant teisinius neaiškumus, sprendžiant 
valdymo klausimus ir teikiant veiksmingas 
paskatas spręsti neoficialios pramoninės 
koncentracijos problemą. 

           

306 17–4.6. 
Pagrindinių 
ekonomikos 
sektorių 

Etapas Ekonominės 
diplomatijos 
tinklo 
skaitmeninimas

Ataskaita, kurioje 
patvirtinama, kad 
įgyvendinti 
ekonominės 

   4 KETV. 2025 Užbaigti Ekonominės diplomatijos tinklo 
skaitmeninimą, be kita ko: 
 vieno eksporto vartų įdiegimas 
 Pagalbos tarnybos paslaugos 
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Eilės 

numeris 
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priemonė 

(reforma arba 

investicija) 
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Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės reikšmės) 
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Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 
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Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

modernizavimas 
ir atsparumo 
didinimas – 
16599_Ekonomin
ės diplomatijos 
tinklo ir 
Eksportuotojų 
mokymo 
programa 

. Visų veiksmų 
įgyvendinimas 

diplomatijos tinklo 
skaitmeninimo 
veiksmai (t. y. 
eksportuotojų 
pagalbos tarnybos 
įdiegimas, 
duomenų bazių ir 
skaitmeninių ryšių 
su investuotojais ir 
eksportuotojais 
kanalų skelbimas, 
vidaus procesų 
skaitmeninimas 
Graikijoje ir 
ombudsmeno 
tarnybos 
sukūrimas), kurių 
reikia ekonominės 
diplomatijos tinklo 
skaitmeninimui 
užbaigti. 

 tarptautinės rinkos ir eksporto procedūrų 
duomenų bazių skelbimas 
 įsteigti ombudsmeno tarnybą, kuri padėtų 
eksportuotojams įveikti eksporto proceso metu 
kylančias kliūtis. 
 įmonės „Enterprise Greece“ vidaus procesų 
skaitmeninimas ir skaitmeninės saugyklos 
„Enterprise Greece“ ir strateginių investuotojų 
investicijų portfelyje sukūrimas 
 naujų skaitmeninių ryšių su eksportuotojais ir 
potencialiais investuotojais kanalų sukūrimas 

307 17–4.6. 
Pagrindinių 
ekonomikos 
sektorių 
modernizavimas 
ir atsparumo 
didinimas – 
16634_Nauji 
pramoniniai 
parkai 

Etapas Pramonės 
parkai. 
Investicijų 
įgyvendinimas 

Pateikti statybos 
darbų audito 
rezultatus, naudos 
gavėjų išduotą 
investicijų 
užbaigimo 
sertifikatą ir 
mokėjimo įrodymą, 
patvirtinantį 
atrinktų investicinių 
projektų 

   4 KETV. 2025 Visų investicinių projektų, atrinktų pagal 
konkurencinius kvietimus teikti pasiūlymus, 
statybos užbaigimas.  
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Tikslas  Ketvirčio Metų 

įgyvendinimą 
pramonės 
parkuose.  
 

308 17–4.6. 
Pagrindinių 
ekonomikos 
sektorių 
modernizavimas 
ir atsparumo 
didinimas – 
16593_Strategini
ų investicijų 
pritraukimo 
teisinės sistemos 
pakeitimas 

Etapas Strateginės 
investicijos. 
Investicijų 
įgyvendinimas 

Pateikti statybos 
darbų audito 
rezultatus, naudos 
gavėjų išduotą 
investicijų 
užbaigimo 
sertifikatą ir 
mokėjimo įrodymą, 
patvirtinantį 
atrinktų investicinių 
projektų 
įgyvendinimą 
„Didžios svarbos 
investicijos“. 

   4 KETV. 2025 Visų investicinių projektų, atrinktų pagal 
Tarpministerinio strateginių investicijų komiteto 
patvirtinimo sprendimą, statybos užbaigimas. 

309 17–4.6. 
Pagrindinių 
ekonomikos 
sektorių 
modernizavimas 
ir atsparumo 
didinimas – 
16721_Pažangios
ios gamybos 
spartinimas 

Etapas Gamyba, 
sektorius – 
investicijų 
įgyvendinimas 

Pateikti 
intervencinių darbų 
audito rezultatus, 
paramos gavėjų 
išduotą investicijų 
įvykdymo 
patvirtinimą ir 
mokėjimo įrodymą, 
patvirtinantį 
atrinktų investicinių 
projektų 
įgyvendinimą  
gamybos sektorius. 

   4 KETV. 2025 Visų investicinių projektų, atrinktų pagal 
konkurencinius kvietimus teikti pasiūlymus, 
statybos užbaigimas. 
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28 grupė. Žemės ūkis 

● Žemės ūkio sektoriaus ekonominė transformacija (ID: 16626) 

● Žemės ūkio maisto sektoriaus skaitmeninė transformacija (ID: 16653) 

● Pasiūlymai dėl veiksmų akvakultūros sektoriuje (ID: 16584) 

● Investicijos į nacionalinį drėkinimo tinklą pagal VPSP schemas (ID: 16285) 

Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

310 17–4.6. Pagrindinių 
ekonomikos sektorių 
modernizavimas ir 
atsparumo didinimas 
– 16626_Ekonominė 
žemės ūkio sektoriaus 
pertvarka 

Etapas Žemės ūkio 
ekonominė 
transformacija: 
Programos 
pradžia 

Pasirašyta sutartis 
su 
įgyvendinančiuoju 
partneriu 
 
 

   1 KETV. 2022 Kvietimų dėl žemės ūkio sektoriaus ekonominės 
pertvarkos paskelbimas: 
Konkurenciniai kvietimai teikti pasiūlymus su 
techninėmis specifikacijomis, įskaitant tinkamumo 
kriterijus, kuriais užtikrinama, kad atrinkti projektai 
atitiktų reikšmingos žalos nedarymo technines gaires 
(2021/C58/01), naudojant pašalinimo sąrašą ir 
reikalavimą laikytis atitinkamų ES ir nacionalinių 
aplinkos teisės aktų. 
 
Konkursiniai kvietimai apima šiuos veiksmus: veiksmai, 
susiję su energijos gamybos vienetų, pastatų ir 
mechaninės įrangos, kuriuose suvartojama mažai 
energijos, atnaujinimu, turizmo įrenginių (pastatų) 
energijos vartojimo atnaujinimu, aplinkai 
nekenksmingomis transporto priemonėmis (elektriniais 
automobiliais, dviračiais ir kt.), parama aplinką 
tausojantiems gamybos procesams ir efektyviu išteklių 
naudojimu MVĮ, atsinaujinančiąja energija (saulės 
energija), prisitaikymu prie klimato kaitos ir prevencijos 
priemonėmis ir su klimatu susijusios rizikos valdymu, 
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biologinės įvairovės apsauga ir gamtos paveldu bei 
ištekliais. 

311  17–4.6. Pagrindinių 
ekonomikos sektorių 
modernizavimas ir 
atsparumo didinimas 
– 16653_Žemės ūkio 
maisto sektoriaus 
skaitmeninė 
transformacija  

 Etapas Paskelbtas 
kvietimas dėl 
žemės ūkio 
maisto 
produktų 
sektoriaus 
skaitmeninės 
transformacijos  

Kvietimas teikti 
paraiškas  

    III KETV. 2022  Paskelbtas kvietimas teikti pasiūlymus dėl skaitmeninės 
transformacijos projekto, kuriuo siekiama sukurti 
didelio masto atvirą skaitmeninę žemės ūkio 
infrastruktūrą ir kognityvinę žemės ūkio aplinką 
gamybos procesui ir gamtos išteklių valdymui. 

312 4–1,4. Tvarus išteklių 
naudojimas, 
atsparumas klimato 
kaitai ir aplinkos 
apsauga – 
16285_Investicijos į 
nacionalinį drėkinimo 
tinklą pagal viešojo ir 
privačiojo sektorių 
partnerystės schemas 

Etapas Sudarytos 
sutartys dėl 
drėkinimo 
projektų 

Sutarčių sudarymas 
 

   1 KETV. 2024 Viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės sutarčių 
sudarymas septynių drėkinimo projektų statybai ir 
eksploatavimui. Kiekvienos dalinės investicijos atveju 
prieš pradedant bet kokius statybos darbus, jų metu ir 
po jų užtikrinama, kad būtų visiškai laikomasi ES teisės 
aktų, įskaitant Vandens pagrindų direktyvą, reikalavimų. 
Visų pirma, skelbiant poveikio aplinkai vertinimo 
projektą viešoms konsultacijoms, jis turėtų būti 
grindžiamas investicijų tikslu, palyginti su 
alternatyvomis, tiek tikslu (drėkinamos žemės plotas, 
palyginti su tvariu kaimo atkūrimu), tiek priemonėmis 
(vandens poreikio mažinimas ir gamtos procesais 
pagrįsti sprendimai).   
 
Investicijos į užtvankas turi atitikti šiuos kriterijus: 
 

(i) per gyvavimo ciklą išmetamas ŠESD kiekis gaminant 
elektros energiją iš hidroenergijos yra mažesnis nei 
100 g CO2e/kWh; arba elektros energijos gamybos 
objekto galios tankis yra didesnis kaip 5 W/m² ir  

(ii) visos techniškai įmanomos ir ekologiniu požiūriu 
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taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

svarbios poveikio švelninimo priemonės buvo arba 
turi būti įgyvendintos siekiant sumažinti neigiamą 
poveikį vandeniui ir atitinkamoms buveinėms bei 
rūšims, taip pat atsižvelgiant į numatomą būsimą 
klimato kaitos poveikį ir prisitaikymo priemonių 
įgyvendinimą, ir   

(iii) naujai pastatytos užtvankos atveju – užtikrinti, kad 
dėl jos nepablogėtų atitinkamų ir prijungtų 
vandens telkinių būklė ir nebūtų trukdoma pasiekti 
geros būklės; ir  

(iv) buvo išnagrinėtos kitos galimos užtvankos statybos 
alternatyvos ir valdžios institucijos nurodo 
priežastis, kodėl, jei taikytina, tokios alternatyvos 
buvo neįgyvendinamos.  

313  17–4.6. Pagrindinių 
ekonomikos sektorių 
modernizavimas ir 
atsparumo didinimas 
– 16653_Žemės ūkio 
maisto sektoriaus 
skaitmeninė 
transformacija 

Etapas Žemės ūkio 
skaitmeninės 
transformacijos 
projekto 
užbaigimas 

Užbaigimo 
ataskaita. Į išorę 
orientuotos žemės 
ūkio skaitmeninės 
paslaugos, įtrauktos 
į platformą „Easy 
Agro Expo“. 

   2 KETV. 2025  Dviejų komponentų užbaigimas: 
1. Žemės ūkio sektoriaus skaitmeninė 

transformacija, kuri apima didelio masto atviros 

skaitmeninės žemės ūkio infrastruktūros su 

debesija (angl. pedge computing) infrastruktūra ir 

didelio masto žemės stebėjimo (palydovinio ir 

oro/dronų) duomenų apdorojimo pajėgumus ir 

daugiadalykes technologijas, kūrimą;  

2. Į išorę orientuotas žemės ūkis, kuris apima „Easy 

Agro Expo“ platformos, skirtos eksporto 

sertifikatams išduoti, tobulinimą, importo ir 

Bendrijos vidaus prekybos duomenų valdymo 

sistemos sukūrimą, verslo žvalgybos sistemos, 

skirtos importui ir eksportui, kūrimą ir produktų 

pardavimo skatinimo portalo Graikijoje 
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Tikslas  Ketvirčio Metų 

atnaujinimą. 

314 17–4.6. Pagrindinių 
ekonomikos sektorių 
modernizavimas ir 
atsparumo didinimas 
– 16626_Ekonominė 
žemės ūkio sektoriaus 
pertvarka 

 Etapas Žemės ūkio 
ekonominės 
pertvarkos 
užbaigimas 

Projekto 
užbaigimas, 
išduodant Kaimo 
plėtros ministerijos 
patvirtintus 
paramos gavėjų 
audito sertifikatus. 

   4 KETV. 2025 
Žemės ūkio sektoriaus ekonomikos pertvarka: Visų 
komponentų finansinis užbaigimas:  

1. Inovacijos ir žalioji pertvarka, susijusi su žemės 

ūkio produktų perdirbimu 

2. Pirminio sektoriaus modernizavimas 

3. Ekologiškas kaimo turizmas 

4. Auginimo restruktūrizavimas 

5. Gyvūnų genetinis tobulinimas 

315 17–4.6. Pagrindinių 
ekonomikos sektorių 
modernizavimas ir 
atsparumo didinimas 
– 16584_Pasiūlymai 
dėl veiksmų 
akvakultūros 
sektoriuje 

Etapas Akvakultūra 
baigta 

Užbaigimo 
ataskaita. 

 
  4 KETV. 2025 Akvakultūra: Visi užbaigti veiksmai, kurie apima 

gamybos padalinių, įrangos, atliekų tvarkymo įrangos, 
naujų technologijų ir IRT modernizavimą, naujų 
produktų skatinimą, praktinės patirties perdavimą, 
genetinės medžiagos banką, ekspertų konsultacijas. 

316 4–1,4. Tvarus išteklių 
naudojimas, 
atsparumas klimato 
kaitai ir aplinkos 
apsauga – 
16285_Investicijos į 
nacionalinį drėkinimo 
tinklą pagal viešojo ir 
privačiojo sektorių 
partnerystės schemas 

Etapas Drėkinimo 
užbaigimas 

Projekto užbaigimas 
pagal Kaimo plėtros 
ministerijos 
patvirtintą 
nepriklausomo 
inžinieriaus 
pažymėjimą. 

   4 KETV. 2025 Drėkinimas: Visi septyni užbaigti projektai. 
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R. 4.7 KOMPONENTAS: DIDINTI KONKURENCINGUMĄ IR SKATINTI 

PRIVAČIAS INVESTICIJAS BEI EKSPORTĄ 

Šiuo Graikijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentu siekiama 

skatinti privačias investicijas ir didinti ekonomikos ekstroversiją sprendžiant ilgalaikes 

struktūrines problemas ir sukuriant ekonominės veiklos plėtrai palankią verslo aplinką. Ją 

sudaro priemonės, kuriomis skatinamas įmonių dydžio augimas, kad būtų pasiekta masto 

ekonomija ir padedama joms patekti į užsienio rinkas, panaikinti pernelyg didelę 

administracinę naštą įmonėms, skatinti reikalavimų laikymąsi ir vienodas sąlygas vykdant 

veiksmingą rinkos priežiūrą, taip pat sukurti paprastesnę ir labiau nuspėjamą reguliavimo 

sistemą. Šias priemones papildo pasiūlymas naudoti paskolų paramą pagal Ekonomikos 

gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos teikti 

finansines paskatas privačiajam sektoriui, siekiant skatinti privačias investicijas. Tikimasi, 

kad ši paskolų parama ekonomikai bus teikiama trimis skirtingais kanalais, t. y. finansų 

įstaigomis (įmonių obligacijų pirkimu arba sindikuotomis paskolomis), nuosavo kapitalo 

platforma ir dalies Graikijos „InvestEU“ nacionalinio skyriaus naudojimu. Pagal komponentą 

padedama įgyvendinti konkrečiai šaliai skirtą rekomendaciją dėl viešųjų ir privačiųjų 

investicijų (2020 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 3 ir 2019 m. konkrečiai šaliai 

skirta rekomendacija Nr. 2). Numatoma, kad jokia šio komponento priemonė nedarys 

reikšmingos žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 

straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytų 

priemonių ir rizikos mažinimo veiksmų aprašymą pagal technines gaires „Nedaryti 

reikšmingos žalos“ (2021/C58/01). 

R.1  Su negrąžintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų aprašymas 

Reforma: Verslo aplinkos supaprastinimo ir jos kokybės bei saugos gerinimo veiksmai (ID 

16543 priemonė) 

Reforma siekiama sukurti investicijoms palankią patrauklią verslo aplinką, palengvinti įmonių 

patekimą į rinką ir darbo vietų kūrimą bei užtikrinti veiksmingą rinkos priežiūrą. Reforma 

apima veiksmus, kuriais siekiama supaprastinti su verslo veikla susijusias procedūras ir 

reikalavimus, kartu didinant reguliavimo tikrumą ir kokybę, t. y. išplečiant investicijų 

licencijavimo procedūrų supaprastinimą įtraukiant papildomą ekonominę veiklą, peržiūrint 

gamybos veiklos Atikos regione teisinę sistemą ir kodifikuojant suskaidytus licencijavimo 

teisės aktus. Reforma taip pat apima veiksmus, kuriais siekiama pagerinti rinkos priežiūros 

sistemą, visų pirma peržiūrint standartizacijos, akreditavimo ir atitikties kokybės politiką, 

stiprinant rinkos priežiūros struktūras ir atsakingas institucijas ir išplečiant priežiūros sistemą į 

naujas tikrinimo sritis. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

Reforma: Lengva užsiimti verslu (priemonė Nr. 16591) 

Reforma siekiama pagerinti verslo aplinką ir palengvinti įmonėms tenkančią administracinę ir 

reguliavimo naštą. Reforma taip pat siekiama pagerinti Graikijos reitingą pagal tarptautinius 

rodiklius, visų pirma Pasaulio banko „Doing Business“, t. y. kreditų gavimą, elektros 

energijos gavimą, nekilnojamojo turto registravimą ir statybos leidimo gavimą, sumažinant 

procedūras, laiką ir sąnaudas bei užtikrinant stabilią ir nuspėjamą teisinę sistemą. Konkrečiai, 

tai apima įvairias intervencines priemones, kuriomis siekiama sumažinti procesų 

sudėtingumą, sąnaudas ir laiką kiekvienoje iš pirmiau minėtų sričių, taip pat viešojo 

sektoriaus darbuotojų, dalyvaujančių tokiuose procesuose ir informavimo veikloje, mokymą 
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pagrindiniams suinteresuotiesiems subjektams. Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 

2024 m. birželio 30 d. 

Reforma: Našumo skatinimo tvarka ir įmonių ekstroversija (įmonių dydžio didinimas) 

(priemonė Nr. 16598) 

Reforma siekiama pašalinti trūkumus, susijusius su daugiausia mažu Graikijos įmonių dydžiu. 

Juo sukuriamos įvairios mokesčių ir kitos paskatos, kuriomis savarankiškai dirbantys asmenys 

ir labai mažos, mažosios ir vidutinės įmonės būtų skatinamos didinti masto ekonomiją 

vykdant susijungimus, pertvarkant, įsigijimus ir bendradarbiavimo schemas bei platformas, 

pavyzdžiui, bendrąsias įmones, klasterius, kurie taip pat skatina didesnį našumą ir didesnį 

eksportą. Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2022 m. kovo 31 d. 

. 
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R.2.  Su negrąžintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis 

 

10 pagrindinė reforma: Verslo aplinkos supaprastinimo ir jos kokybės bei saugos gerinimo veiksmai. Verslo supaprastinimas 

Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektin

a reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 
Matavim

o 

vienetas 

Atskaito

s taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

317 18–4.7 Didinti 
konkurencingum
ą ir skatinti 
privačias 
investicijas bei 
eksportą – 
16543_Verslo 
aplinkos 
supaprastinimo 
ir jos kokybės 
bei saugos 
gerinimo 
veiksmai 

Etapas Kokybės politikos 
ir naujos 
kokybiškos 
infrastruktūros 
reguliavimo 
sistemos 
nustatymas  

Priimti nacionalinę 
kokybiškos 
infrastruktūros 
Graikijoje 
strategiją ir priimti 
būtinus įgaliojimus 
suteikiančius 
reglamentus dėl 
standartizacijos, 
metrologijos, 
akreditavimo ir 
atitikties vertinimo 
priimant būtinus 
teisės aktus 
(pateikti nuorodą į 
Oficialųjį leidinį); ir 
priimti įstatymo 
Nr. 3325/2005 (B 
dalis, susijusi su 
gamybos veiklos 
steigimu, išplėtimu 
ir modernizavimu 
Atikos regione) 
teisės aktų 
pakeitimus; 

   2 KETV. 2024 pagal Reglamentą (EB) Nr. 765/2008 dėl atitikties 
vertinimo įstaigų akreditavimo sukurti šiuolaikišką 
kokybiškos infrastruktūros Graikijoje reguliavimo, 
organizacinę ir veiklos sistemą; ir b) įsigalios teisės 
aktai, kuriais siekiama reformuoti reguliavimo sistemą, 
susijusią su gamybos veiklos įrengimu Atikoje, siekiant 
panaikinti pernelyg didelius apribojimus, kurie yra 
neproporcingi politikos tikslams. 
 
B punkto taikymo sritis apima naujų pramoninių 
įrenginių steigimą ir esamų Atikoje veikiančių įrenginių 
modernizavimą, taip pat esamų įrenginių perkėlimą ir 
išplėtimą Atikoje. 
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Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektin

a reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 
Matavim

o 

vienetas 

Atskaito

s taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

318 18–4.7 Didinti 
konkurencingum
ą ir skatinti 
privačias 
investicijas bei 
eksportą – 
16591_Verslas 

Etapas Verslo aplinkos 
gerinimas – 
lengvesnė verslo 
veikla 

–Veiksmų, 

kuriems reikia 

teisės aktų, atveju: 

Teisės aktų 

paskelbimas 

Oficialiajame 

leidinyje 

(Oficialiojo leidinio 

nuoroda) 

– Sąveikumo 

funkcijų, 

platformų ir 

registrų atveju: 

Sistemų veikimo 

užtikrinimas 

(patvirtintas 

ataskaitoje)  

Įrangos 

pristatymas 

(patvirtinamas 

ataskaita ir 

pirkimo įrodymu) 

–Kampanijų 

užbaigimas ir 
gairių paskelbimas 
(patvirtinta 
paskelbtomis 
gairėmis ir (arba) 
aplinkraščiais)  

   2 KETV. 2024 Užbaigti reformą, kuria siekiama sumažinti procedūrų 
sudėtingumą, laiką ir sąnaudas keturiose srityse: 
kreditų gavimas, prijungimas prie elektros energijos, 
nekilnojamojo turto registravimas ir statybos leidimo 
gavimas 
Konkrečiai reforma apima šiuos paprojekčius ir 
veiksmus: 
1. Kreditų gavimas 
Sukurti šiuolaikišką ir patikimą kilnojamojo turto 
vertybinių popierių reguliavimo sistemą; 
Sukurti saugių sandorių registrą 
2. Statybos leidimo gavimas 
Užtikrinti e. akcijų sistemos, skirtos statybos 
leidimams išduoti, operacinę sąveiką su kitomis 
viešosiomis sistemomis; 
–Įgyvendinti informavimo kampanijas su privačiojo 
sektoriaus suinteresuotaisiais subjektais 
Darbuotojų aprūpinimas ir mokymas  
– Internete paskelbtos gairės 
– Internete skelbiamas mokesčių planas 
– Priešgaisrinės apsaugos departamento valstybinės 
skaitmeninės patikros funkcijos 
3. Elektros energijos gavimas 
Supaprastinti ir (arba) sumažinti taikymo HEDNO 
reikalavimus ir suvienodinti kvadratinių metrų 
deklaravimo savivaldybėms sistemą 
4. Registruoti turtą 
Sukurti elektroninę platformą, kad pirkėjai galėtų 
įvykdyti visus nekilnojamojo turto perdavimo 
internetu reikalavimus 
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Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektin

a reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 
Matavim

o 

vienetas 

Atskaito

s taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

319 18–4.7 Didinti 
konkurencingum
ą ir skatinti 
privačias 
investicijas bei 
eksportą – 
16543_Verslo 
aplinkos 
supaprastinimo 
ir jos kokybės 
bei saugos 
gerinimo 
veiksmai 

Etapas Verslo aplinkos 
gerinimas. 
Supaprastinimas 
ir rinkos priežiūra 

Teisės aktų 
paskelbimas 
Oficialiajame 
leidinyje 
(Oficialiojo leidinio 
nuoroda) 
 

   4 KETV. 2025 Teisės aktų, kuriais siekiama reformuoti ir imtis būtinų 
veiksmų, kad būtų toliau tobulinama licencijavimo ir 
veiksmingos įmonių priežiūros reguliavimo sistema, 
įsigaliojimas: 

–atlikti iki 2024 m. I ketv. įvykdytos licencijų išdavimo 
reformos ex post poveikio vertinimą ir įgyvendinti 
politikos rekomendacijas, 
–peržiūrėti ir supaprastinti naujos ekonominės veiklos, 

kuri apibrėžiama pagal Įstatymą Nr. 4442/16, 

licencijavimo procesus, sumažinant reikalavimus ir 

sertifikatus, panaikinant pridėtinės vertės neturinčius 

proceso etapus, sutrumpinant paraiškų nagrinėjimo 

laiką ir apribojant ex ante kontrolę tik didelės rizikos 

veiklai, laikantis įstatymų Nr. 4442/2016 ir 4512/2018 

principų,  

–įstatymų Nr. 3325/2005, 3982/2011, 4302/2014 ir 
4442/2016 kodifikavimas,  
– pagal Reglamentą (ES) Nr. 1020/2019 parengti rinkos 
priežiūros strategiją ir  
– veiksmingai įgyvendinti naują ekonominės veiklos 
priežiūros sistemą pagal teisės aktus (dok. 4512/18), 
priimant atitinkamus teisės aktus ir įdiegiant 
tikrinančių institucijų vertinimo sistemą, 
–įdiegti ir diegti IT priemones rinkos priežiūros 
funkcijų procesams palengvinti 
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R.3  Su paskola susijusių reformų ir investicijų aprašymas  

Investicijos: Paskolų priemonė (ID 16980 priemonė) 

Investicijos yra susijusios su paskolų paramos pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 

didinimo priemonę naudojimu siekiant sudaryti palankesnes sąlygas teikti finansines paskatas 

privačiajam sektoriui ir skatinti privačias investicijas. Paskolų priemonei naudojami įvairūs 

platinimo kanalai, t. y. finansų įstaigos (įmonių obligacijų pirkimas arba sindikuotosios 

paskolos (16728 mln. EUR), nuosavo kapitalo platforma (500 mln. EUR) ir programos 

„InvestEU“ valstybių narių skyrius (500 mln. EUR).  

Finansų įstaigų platinimo kanalui paskolos teikiamos per tarptautines finansų įstaigas (TFI) ir 

komercinius bankus (CB). Valstybės teikiamomis paskolomis padengiama ne daugiau kaip 

50 % investicinių išlaidų, finansų įstaigoms dalyvaujant ne mažiau kaip 30 %, o skolininkui – 

ne mažiau kaip 20 %.  

Paskolos, suteiktos pagal paskolų priemonę, grąžintos per pirmuosius trejus metus nuo 

paskolų priemonės sukūrimo, gali būti pakartotinai panaudotos naujoms paskolų priemonės 

paskoloms išmokėti. Priešingu atveju visos paskolų priemonės grįžtamosios lėšos 

nukreipiamos į atskirą sąskaitą, kuri naudojama tik valstybės skolai tvarkyti ir taip padėti 

užtikrinti viešųjų finansų tvarumą. 

Paskolų priemone finansuojami tik reikalavimus atitinkantys projektai. Konkrečiai TAF ir CB 

užtikrina, kad finansuojamos investicijos:  

i. turėti teigiamą grynąją dabartinę vertę, užtikrinant, kad sprendimas finansuoti būtų 

pagrįstas patikimais ekonominiais kriterijais; 

ii. būtų suderintos su penkiais strateginiais paskolų priemonės ramsčiais, t. y. žaliąja 

pertvarka, skaitmeninimu, ekstroversija, masto ekonomija dėl susijungimų ir įsigijimų, 

inovacijomis; 

iii. laikytis valstybės pagalbos taisyklių.  

Siekiant užtikrinti, kad priemonė atitiktų technines gaires „Nedaryti reikšmingos žalos“ 

(2021/C58/01), su paskolų priemone susijusiuose susitarimuose: 

I.  reikalauti, kad būtų taikomos Komisijos „InvestEU“ fondo tvarumo patikros techninės 

gairės; 

II.  išbraukti iš tinkamumo finansuoti veiklos rūšių ir turto sąrašą: su iškastiniu kuru susijusi 

veikla ir turtas, įskaitant galutinės grandies naudojimą41; II) pagal ES apyvartinių taršos 

leidimų prekybos sistemą (ATLPS) vykdoma veikla ir turtas, kuriais užtikrinamas 

prognozuojamas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, kuris nėra mažesnis už 

atitinkamus santykinius taršos rodiklius42; III) veiklą ir turtą, susijusius su atliekų 

                                                           
41 Išskyrus elektros energijos ir (arba) šilumos gamybos projektus pagal šią priemonę, taip pat susijusią 

perdavimo ir paskirstymo infrastruktūrą, kurioje naudojamos gamtinės dujos ir kurie atitinka reikšmingos žalos 

nedarymo techninių rekomendacijų (2021/C58/01) III priede nustatytas sąlygas. 
42 Jeigu remiama veikla pasiekiamas prognozuojamas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, kuris 

nėra gerokai mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius, turėtų būti paaiškintos priežastys, kodėl tai 
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sąvartynais, deginimo įrenginiais43 ir mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiais44; ir iv) 

veiklą ir turtą, kai ilgalaikis atliekų šalinimas gali padaryti žalos aplinkai; ir 

III.  reikalauti patikrinti visų sandorių, įskaitant tuos, kuriems netaikomas tvarumo 

patikrinimas, projektų teisinę atitiktį atitinkamiems ES ir nacionaliniams aplinkos teisės 

aktams. 

Be to, paskolų priemonėje numatomas įsipareigojimas finansų įstaigų platinimo kanalui 

investuoti bent 38,5 proc. lėšų su klimato kaita susijusiai pertvarkai remti ir 20,8 proc. lėšų 

skaitmeninei pertvarkai remti, taikant Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo 

priemonės reglamento VI ir VII prieduose pateiktą metodiką.  

Prieš kiekvieną prašymą išmokėti išmokas nepriklausomi auditoriai patikrina, ar laikomasi 

reikšmingos žalos nedarymo principo ir 38,5 proc. klimato tikslo ir 20,8 proc. skaitmeninio 

tikslo. 

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. birželio 30 d. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
neįmanoma. Santykiniai taršos rodikliai, nustatyti nemokamų apyvartinių taršos leidimų suteikimo veiklai, 

patenkančiai į apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos taikymo sritį, kaip nustatyta Komisijos 

įgyvendinimo reglamente (ES) 2021/447. 
43 Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksmams įrenginiuose, išimtinai skirtuose 

neperdirbamoms pavojingoms atliekoms tvarkyti, ir esamiems įrenginiams, jei pagal šią priemonę vykdomais 

veiksmais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą, surinkti išmetamąsias dujas, kad jas būtų galima 

saugoti ar panaudoti, arba išgauti medžiagas iš deginant susidariusių pelenų, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią 

priemonę vykdomų veiksmų nepadidės įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių 

eksploatavimo trukmė; kurių įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu. 
44 Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksmams esamuose mechaninio biologinio apdorojimo 

įrenginiuose, jei pagal šią priemonę vykdomais veiksmais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą arba 

modifikuoti atskirtų atliekų perdirbimo operacijas į biologinių atliekų kompostavimą ir anaerobinį biologinių 

atliekų skaidymą, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią priemonę vykdomų veiksmų nepadidės įrenginių atliekų 

apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių eksploatavimo trukmė; kurių įrodymai pateikiami gamyklos 

lygmeniu. 
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R.4  Su paskola susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis  

Paskolų priemonė (16890) 

Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Si

ektina 

reikšmė 

Pavadinimas Kokybiniai 

rodikliai 

(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

320 4.7. Didinti 
konkurencingu
mą ir skatinti 
privačias 
investicijas bei 
eksportą – 
16980_RRP 
paskolų 
priemonė 

Etapas Veiklos 
susitarimai su 
TFI 

Pasirašytas 
veiklos 
susitarimas su 
viena 
tarptautine 
finansų įstaiga 

   III KETV. 2021 Priima bendrąją veiklos tvarką, taikytiną visiems paskolų 
susitarimams su tarptautinėmis finansų įstaigomis, ir pasirašo 
veiklos susitarimus tarp Finansų ministerijos ir bent vienos 
tarptautinės finansų įstaigos. Pagrindų veiklos susitarime 
nustatoma: 
a) Valdymo, atrankos, stebėsenos, audito ir nuostolių 
pasidalijimo kriterijai:  

i. Valdymo sistema: 
a. Sprendimai priimami remiantis patikimais 

ekonominiais kriterijais ir juos priima 
vyriausybė. 

b. TAF vertina finansavimo prašymus ir priima 
sprendimus remdamasi savo vidaus 
kriterijais. TAF užtikrina, kad 
finansuojamos investicijos turėtų teigiamą 
grynąją dabartinę vertę, būtų suderintos 
su strateginiais paskolų priemonės 
ramsčiais ir atitiktų valstybės pagalbos 
taisykles. 

c. Specialus Investicijų valdybos komitetas 
stebi įgyvendinimą, nedalyvaudamas 
atrankos procese. TAF reguliariai teikia 
ataskaitas Investicijų valdybos komitetui.  

ii. Išmokos suma, kuri išmokama dalimis, ir stebėsenos 
bei audito sąlygos: 

a. Pagrindiniai veiklos rezultatų rodikliai 
(PVRR) nustatomi siekiant stebėti 
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Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Si

ektina 

reikšmė 

Pavadinimas Kokybiniai 

rodikliai 

(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

išmokėtas paskolas, kurie taip pat gali būti 
naudojami kaip lyginamieji standartai 
sąlyginiam kitų dalių išmokėjimui. 

b. Numatytos trys atitikties reikalavimams 
patikros: I) finansavimą teikiančios finansų 
įstaigos vertinimas; nepriklausomo 
atestuoto auditoriaus vertinimas prieš 
suteikiant finansavimą; ir iii) 
nepriklausomo atestuoto auditoriaus 
atliekamas ex post vertinimas. 
Nepriklausomi auditoriai įvertina 
investicijų tinkamumą pagal atrankos 
kriterijus ir atitiktį atitinkamoms valstybės 
pagalbos taisyklėms.  

iii. Paskolų (obligacijų arba sindikuotųjų) nuostoliai: 
Valstybė ir TAF dalyvauja pari passu. Visi sprendimai 
dėl restruktūrizavimo priskiriami finansų įstaigoms.  

iv. Negrąžintų paskolų refinansavimas neįtraukiamas.  
b) Atrankos kriterijai, pagal kuriuos vertinama, ar remiama 
veikla atitinka reikšmingos žalos nedarymo technines gaires 
(2021/C58/01), pagal kurias reikalaujama, kad būtų atliekamas 
tvarumo patikrinimas, draudimo dalyvauti procedūroje sąrašas 
ir nepriklausomo auditoriaus atliekamos privalomos teisinės 
atitikties atitinkamiems ES ir nacionaliniams aplinkos teisės 
aktams patikros. 
C) Įsipareigojimas investuoti bent 38,5 proc. lėšų su klimato 
kaita susijusiai pertvarkai remti ir 20,8 proc. lėšų skaitmeninei 
pertvarkai remti, taikant EGADP reglamento VI ir VII prieduose 
nustatytą metodiką. 

321 4.7. Didinti 
konkurencingu
mą ir skatinti 

Etapas Komercinių 
bankų kvietimo 
teikti 

Kvietimo 
teikti 
paraiškas 

   III KETV. 2021 Priimti bendrąją veiklos tvarką, kuri būtų taikoma visiems 
paskolų susitarimams su komerciniais bankais, ir paskelbti 
kvietimą atrinkti komercinius bankus, įskaitant: 
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Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Si

ektina 

reikšmė 

Pavadinimas Kokybiniai 

rodikliai 

(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

privačias 
investicijas bei 
eksportą – 
16980_RRP 
paskolų 
priemonė 

pasiūlymus 
paskelbimas 

paskelbimas a) Valdymo, atrankos, stebėsenos, audito ir nuostolių 
pasidalijimo kriterijai pagal tuos pačius principus, kurie taikomi 
per TAF teikiamoms paskoloms, kaip aprašyta pirmiau 
(pagrindinis tikslas Nr. 320). Pagal paskolų priemonę 
komercinių bankų suteiktoms paskoloms valstybės garantija 
nesuteikiama. 
b) Atrankos kriterijai, pagal kuriuos vertinama, ar remiama 
veikla atitinka reikšmingos žalos nedarymo technines gaires 
(2021/C58/01), pagal kurias reikalaujama, kad būtų atliekamas 
tvarumo patikrinimas, draudimo dalyvauti procedūroje sąrašas 
ir nepriklausomo auditoriaus atliekamos privalomos teisinės 
atitikties atitinkamiems ES ir nacionaliniams aplinkos teisės 
aktams patikros. 
C) Įsipareigojimas investuoti bent 38,5 proc. lėšų su klimato 
kaita susijusiai pertvarkai remti ir 20,8 proc. lėšų skaitmeninei 
pertvarkai remti, taikant EGADP reglamento VI ir VII prieduose 
nustatytą metodiką. 
 

322  4.7. Didinti 
konkurencingu
mą ir skatinti 
privačias 
investicijas bei 
eksportą – 
16980_RRP 
paskolų 
priemonė 

Etapas Susitarimas dėl 
nuosavo 
kapitalo 
platformos 

Pasirašytas 
įgaliojimo 
susitarimas 

   1 KETV. 2022 Finansų ministerijos ir Graikijos investicijų plėtros banko, 
valdančio tarpinį fondų fondą ir „Innovate Now Equifund“, 
įgaliojimo susitarimą. Į įgaliojimo susitarimą įtraukiami 
atrankos kriterijai, pagal kuriuos remiamos įmonės laikosi 
reikšmingos žalos nedarymo techninių gairių (2021/C58/01), 
pagal kurias reikalaujama, kad būtų atliekamas tvarumo 
patikrinimas, pašalinimo sąrašas ir nepriklausomo auditoriaus 
atliekamos privalomos teisinės atitikties atitinkamiems ES ir 
nacionaliniams aplinkos teisės aktams patikros. 

323  4.7. Didinti 
konkurencingu
mą ir skatinti 
privačias 
investicijas bei 

Etapas Susitarimas dėl 
„InvestEU“ 
įnašo 

Pasirašytas 
susitarimas 
dėl įnašo 

   1 KETV. 2022 Finansų ministerijos ir Europos Komisijos susitarimo dėl 
„InvestEU“ įnašo pasirašymas, įskaitant: 
atrankos kriterijai, pagal kuriuos remiamos įmonės laikosi 
reikšmingos žalos nedarymo techninių gairių (2021/C58/01), 
pagal kurias reikalaujama, kad nepriklausomas auditorius 
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Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Si

ektina 

reikšmė 

Pavadinimas Kokybiniai 

rodikliai 

(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

eksportą – 
16980_RRP 
paskolų 
priemonė 

atliktų tvarumo patikrą, pašalinimo sąrašą ir privalomas 
teisinės atitikties atitinkamiems ES ir nacionaliniams aplinkos 
teisės aktams patikras. 
įsipareigojimas investuoti bent 38,5 proc. lėšų su klimato kaita 
susijusiai pertvarkai remti ir 20,8 proc. lėšų skaitmeninei 
pertvarkai remti, taikant EGADP reglamento VI ir VII prieduose 
nustatytą metodiką. 

324 4.7. Didinti 
konkurencingu
mą ir skatinti 
privačias 
investicijas bei 
eksportą – 
16980_RRP 
paskolų 
priemonė 

Tikslas 556,4 mln. EUR 
vertės finansų 
įstaigų lėšos, 
pasirašytos su 
galutiniais 
paramos 
gavėjais 

 Pasirašytų 
lėšų 
procentinė 
dalis 

0 5 4 KETV. 2022 556,4 mln. EUR (įskaitant valdymo mokesčius) iš EGADP 
paskolų priemonės lėšų, susijusių su tarptautinėmis finansų 
įstaigomis ir komerciniais bankais, pasirašyta su galutiniais 
paramos gavėjais pagal tarpinėje reikšmėje apibrėžtus 
įgaliojimus ir po to, kai nepriklausomi auditoriai ex ante 
patikrino, ar laikomasi valdymo, atrankos, stebėsenos ir audito 
kriterijų ir nuostolių pasidalijimo kriterijų, reikšmingos žalos 
nedarymo techninių gairių (2021/C58/01) ir 38,5 proc. klimato 
tikslo ir 20,8 proc. skaitmeninio tikslo. 

325 4.7. Didinti 
konkurencingu
mą ir skatinti 
privačias 
investicijas bei 
eksportą – 
16980_RRP 
paskolų 
priemonė 

Tikslas 3518.4 mln. 
EUR finansų 
įstaigų lėšų, 
pasirašytų su 
galutiniais 
naudos gavėjais 

 Pasirašytų 
lėšų 
procentinė 
dalis 

5 30 4 KETV. 2023 3518.4 mln. EUR (įskaitant valdymo mokesčius) iš EGADP 
paskolų priemonės lėšų, susijusių su tarptautinėmis finansų 
įstaigomis ir komerciniais bankais, pasirašyta su galutiniais 
paramos gavėjais pagal tarpinėje reikšmėje apibrėžtus 
įgaliojimus ir po to, kai nepriklausomi auditoriai ex ante 
patikrino, ar laikomasi valdymo, atrankos, stebėsenos ir audito 
bei nuostolių pasidalijimo kriterijų, reikšmingos žalos 
nedarymo techninių gairių (2021/C58/01) ir 38,5 proc. klimato 
tikslo ir 20,8 proc. skaitmeninio tikslo. 

325a 4.7. Didinti 
konkurencingu
mą ir skatinti 
privačias 
investicijas bei 
eksportą – 

Tikslas 4518.4 mln. 
EUR finansų 
įstaigų lėšų, 
pasirašytų su 
galutiniais 
naudos gavėjais 

 Pasirašytų 
lėšų suma 
(EUR) 

3518.4 4518.4 2 KETV. 2024 4518.4 mln. EUR (įskaitant valdymo mokesčius) iš EGADP 
paskolų priemonės lėšų, susijusių su tarptautinėmis finansų 
įstaigomis ir komerciniais bankais, pasirašyta su galutiniais 
paramos gavėjais pagal tarpinėje reikšmėje apibrėžtus 
įgaliojimus ir po to, kai nepriklausomi auditoriai ex ante 
patikrino atitiktį valdymo, atrankos, stebėsenos ir audito bei 
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Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Si

ektina 

reikšmė 

Pavadinimas Kokybiniai 

rodikliai 

(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

16980_RRP 
paskolų 
priemonė 

nuostolių pasidalijimo kriterijams, reikšmingos žalos nedarymo 
techninėms gairėms (2021/C58/01) ir indėlį siekiant 38,5 proc. 
klimato tikslo ir 20,8 proc. skaitmeninio tikslo. 

326 4.7. Didinti 
konkurencingu
mą ir skatinti 
privačias 
investicijas bei 
eksportą – 
16980_RRP 
paskolų 
priemonė 

Tikslas 8364 mln. EUR 
vertės finansų 
įstaigų lėšos, 
pasirašytos su 
galutiniais 
paramos 
gavėjais 

 Pasirašytų 
lėšų suma 
(EUR) 

4518.4 8364 4 KETV. 2024 8364 mln. EUR (įskaitant valdymo mokesčius) iš EGADP 
paskolų priemonės lėšų, susijusių su tarptautinėmis finansų 
įstaigomis ir komerciniais bankais, pasirašyta su galutiniais 
paramos gavėjais pagal tarpinėje reikšmėje apibrėžtus 
įgaliojimus ir po to, kai nepriklausomi auditoriai ex ante 
patikrino atitiktį valdymo, atrankos, stebėsenos ir audito bei 
nuostolių pasidalijimo kriterijams, reikšmingos žalos nedarymo 
techninėms gairėms (2021/C58/01) ir indėlį siekiant 38,5 proc. 
klimato tikslo ir 20,8 proc. skaitmeninio tikslo. 

326a 4.7. Didinti 
konkurencingu
mą ir skatinti 
privačias 
investicijas bei 
eksportą – 
16980_RRP 
paskolų 
priemonė 

Tikslas 10873.2 mln. 
EUR finansų 
įstaigų lėšų, 
pasirašytų su 
galutiniais 
naudos gavėjais 

 Pasirašytų 
lėšų suma 
(EUR) 

8364 10873.2 2 KETV. 2025 10873.2 mln. EUR (įskaitant valdymo mokesčius) iš EGADP 
paskolų priemonės lėšų, susijusių su tarptautinėmis finansų 
įstaigomis ir komerciniais bankais, pasirašyta su galutiniais 
paramos gavėjais pagal tarpinėje reikšmėje apibrėžtus 
įgaliojimus ir po to, kai nepriklausomi auditoriai ex ante 
patikrino atitiktį valdymo, atrankos, stebėsenos ir audito bei 
nuostolių pasidalijimo kriterijams, reikšmingos žalos nedarymo 
techninėms gairėms (2021/C58/01) ir indėlį siekiant 38,5 proc. 
klimato tikslo ir 20,8 proc. skaitmeninio tikslo. 

327 4.7. Didinti 
konkurencingu
mą ir skatinti 
privačias 
investicijas bei 
eksportą – 
16980_RRP 
paskolų 
priemonė 

Tikslas 13382.4 mln. 
EUR finansų 
įstaigų lėšų, 
pasirašytų su 
galutiniais 
naudos gavėjais 

 Pasirašytų 
lėšų suma 
(EUR) 

10873.2 13382.4 4 KETV. 2025 13382.4 mln. EUR (įskaitant valdymo mokesčius) iš EGADP 
paskolų priemonės lėšų, susijusių su tarptautinėmis finansų 
įstaigomis ir komerciniais bankais, pasirašyta su galutiniais 
paramos gavėjais pagal tarpinėje reikšmėje apibrėžtus 
įgaliojimus ir po to, kai nepriklausomi auditoriai ex ante 
patikrino atitiktį valdymo, atrankos, stebėsenos ir audito bei 
nuostolių pasidalijimo kriterijams, reikšmingos žalos nedarymo 
techninėms gairėms (2021/C58/01) ir indėlį siekiant 38,5 proc. 
klimato tikslo ir 20,8 proc. skaitmeninio tikslo. 

328 4.7. Didinti Tikslas 16728 mln. EUR  Pasirašytų 13382.4 16728 2 KETV. 2026 16728 mln. EUR (įskaitant valdymo mokesčius) iš EGADP 
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siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 
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Tikslas  Ketvirčio Metų 

konkurencingu
mą ir skatinti 
privačias 
investicijas bei 
eksportą – 
16980_RRP 
paskolų 
priemonė 

finansų įstaigų 
lėšų, pasirašytų 
su galutiniais 
naudos gavėjais 

lėšų suma 
(EUR) 

paskolų priemonės lėšų, susijusių su tarptautinėmis finansų 
įstaigomis ir komerciniais bankais, pasirašyta su galutiniais 
paramos gavėjais pagal tarpinėje reikšmėje apibrėžtus 
įgaliojimus ir po to, kai nepriklausomi auditoriai ex ante 
patikrino atitiktį valdymo, atrankos, stebėsenos ir audito bei 
nuostolių pasidalijimo kriterijams, reikšmingos žalos nedarymo 
techninėms gairėms (2021/C58/01) ir indėlį siekiant 38,5 proc. 
klimato tikslo ir 20,8 proc. skaitmeninio tikslo. 

328a 4.7. Didinti 
konkurencingu
mą ir skatinti 
privačias 
investicijas bei 
eksportą – 
16980_RRP 
paskolų 
priemonė 

Etapas Finansų 
ministerija 
užbaigė 
investiciją 

Perdavimo 
pažymėjimas 

   2 KETV. 2026 Paskolų priemonei Graikija perveda 16 728 EUR tarptautinėms 
finansų įstaigoms ir komerciniams bankams. 

329 4.7. Didinti 
konkurencingu
mą ir skatinti 
privačias 
investicijas bei 
eksportą – 
16980_RRP 
paskolų 
priemonė 

Tikslas Investicijos, 
sudarančios 
100 % paramos 
nuosavam 
kapitalui  

 Investuotos 
paramos 
nuosavam 
kapitalui 
procentinė 
dalis 

0 100 2 KETV. 2026 Investicijos, sudarančios 100 proc. paramos nuosavam 
kapitalui, laikantis tarpinėje reikšmėje apibrėžto įgaliojimo 
susitarimo, kuris apima atrankos kriterijus, pagal kuriuos 
remiamos įmonės laikosi reikšmingos žalos nedarymo 
techninių gairių (2021/C58/01), pagal kurias reikalaujama, kad 
nepriklausomas auditorius atliktų tvarumo patikrą, pašalinimo 
sąrašą ir privalomas teisinės atitikties atitinkamiems ES ir 
nacionalinės aplinkos teisės aktams patikras. 

330 4.7. Didinti 
konkurencingu
mą ir skatinti 
privačias 
investicijas bei 

Tikslas „InvestEU“ 
operacijų 
patvirtinimas 

 Patvirtintų 
investicinių 
operacijų 
procentinė 
dalis 

0 100 2 KETV. 2026 „InvestEU“ investicijų komitetas patvirtina investavimo 
operacijas, sudarančias 100 % visos tikslinio finansavimo (arba 
sutelktų investicijų) sumos. 
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eksportą – 
16980_RRP 
paskolų 
priemonė 
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S. TECHNINĖ PAGALBA 

Šį Graikijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentą sudaro 

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės agentūros, kuri yra naujai sukurta 

struktūra, išimtinai skirta Graikijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 

koordinavimui ir įgyvendinimui, administracinių gebėjimų stiprinimo priemonės. Šia 

priemone siekiama Graikijos administracijai suteikti būtiną pagalbą, kad ji galėtų sėkmingai 

valdyti ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įgyvendinimą. Todėl tikimasi, 

kad ji netiesiogiai prisidės prie ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano tikslų, 

grindžiamų priemonėmis, įtrauktomis į keturis ramsčius, ir padės įgyvendinti atitinkamas 

Graikijai skirtas konkrečiai šaliai skirtas rekomendacijas, t. y. viešąsias ir privačiąsias 

investicijas (2019 m. šaliai skirta rekomendacija Nr. 2 ir 32 020 m. šaliai skirta 

rekomendacija), viešuosius finansus ir sveikatos priežiūrą (2020 m. šaliai skirta 

rekomendacija Nr. 1), taip pat darbo rinkai ir socialinei politikai (2020 m. šaliai skirta 

rekomendacija Nr. 2). 

S.1  Su negrąžintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų aprašymas 

Investicijos: Techninė pagalba (ID 16968 priemonė) 

Investicijas sudaro šeši paprojekčiai, t. y.: Darbo organizavimo sistemų ir priemonių kūrimą, 

2) išorės auditorių paslaugų, skirtų auditui, patikrinimams ir sertifikavimui atlikti, pirkimą tais 

atvejais, kai reikia specialių ekspertinių žinių, ir visa apimančios metodinės audito, 

patikrinimų ir sertifikavimo sistemos kūrimą, siekiant paremti Ekonomikos gaivinimo ir 

atsparumo didinimo priemonės agentūros vykdomą priežiūros funkciją, susijusią su plano 

priemonių įgyvendinimu, 3) informavimo ir viešinimo veiksmus, susijusius su pagrindinėmis 

investicijomis ir reformomis pagal planą, 4) atlikti tyrimus ir pirkti išorės ekspertines žinias 

bei techninę paramą specializuotuose projektuose, 5) finansuoti kasdienės Agentūros veiklos 

išlaidas (biuro nuoma, biuro įrangos įsigijimas, komunalinių paslaugų sąskaitų apmokėjimas), 

ir 6) viešųjų statybos projektų kokybės kontrolės paslaugų pirkimas siekiant įvertinti atitiktį 

statybos sutarčių sąlygoms, taisyklėms ir techniniams standartams. 3 paprojekčio 

įgyvendinimas vykdomas atsižvelgiant į gero valdymo praktikos nustatymą. Atitinkami 

veiksmai tampa neatsiejama ir nuolatine viešų konsultacijų procedūros dalimi ir naudojami 

kaip priemonė, palengvinanti suinteresuotųjų subjektų dalyvavimą ir užtikrinti tvarų 

konkrečių plane numatytų reformų ir investicijų įgyvendinimą. 5 paprojekčio finansavimas 

yra laikino pobūdžio, t. y. tiek, kiek jis būtinas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo 

priemonės agentūrai, kad ji galėtų veiksmingai vykdyti savo įgaliojimus. Ši priemonė taip pat 

susijusi su valdymo, audito ir kontrolės sistemų kūrimu. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 

2026 m. birželio 30 d.  

S.2.  Su negrąžintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės 

reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis 
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Techninė parama 

Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektin

a reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 
Matavim

o 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  

Ketvirči

o 
Metų 

331 19–
16968_Technin
ė pagalba 

Etapas EDEL teisiniai 
įgaliojimai ir 
valdymo, kontrolės 
ir audito sistemų 
sukūrimas  

Galiojantys EDEL 
teisiniai 
įgaliojimai ir 
sukurtos 
valdymo, 
kontrolės ir 
audito sistemos  

   III KETV. 2021 Įsigalioja EDEL teisiniai įgaliojimai ir sukurta audito ir 
kontrolės sistema, kuri a) užtikrina duomenų rinkimą 
ir tarpinių bei siektinų reikšmių pasiekimo 
stebėseną; sudaryti sąlygas parengti valdymo 
deklaracijas ir audito santrauką, taip pat mokėjimo 
prašymus ir c) nustatyti būtinas duomenų apie 
paramos gavėjus, rangovus, subrangovus ir 
tikruosius savininkus rinkimo ir saugojimo 
procedūras pagal Reglamento (ES) 2021/241 22 
straipsnį prieš pateikiant pirmąjį mokėjimo prašymą. 
Parengiama speciali sukurtos sistemos audito 
ataskaita. Jeigu ataskaitoje nustatoma trūkumų, 
audito ataskaitoje rekomenduojami taisomieji 
veiksmai. 
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2 SKIRSNIS. REFORMOS IR INVESTICIJOS PAGAL „REPOWEREU“ SKYRIŲ 

Skyriaus „REPowerEU“ tikslas – remti Graikijos užmojus, susijusius su energetine 

nepriklausomybe ir žaliąja pertvarka, atsižvelgiant į naują geopolitinę ir energijos rinkos 

padėtį. Reformomis ir investicijomis pagal planą „REPowerEU“ siekiama stiprinti Graikijos 

energetinį suverenumą ir paspartinti jos ekonomikos priklausomybės nuo iškastinio kuro 

mažinimą.  

Visos į „REPowerEU“ skyrių įtrauktos investicijos turi tarpvalstybinį aspektą, apimantį 

investicijas į energijos kaupimą, pramonės priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimą ir 

energijos vartojimo efektyvumą. Skyriuje „REPowerEU“ pateikiamos naujos priemonės, 

kuriomis prisidedama prie priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo, kaip nurodyta 2023 

m. ir 2023 m. priimtose konkrečioms šalims skirtose rekomendacijose (2023 m. ŠSR 4 ir 2022 

m. KŠSR 4). 

Naujomis reformų priemonėmis siekiama toliau plėsti atsinaujinančiųjų išteklių energijos 

naudojimą užbaigiant kurti jūrų vėjo elektrinių parkams skirtą teisinę sistemą, sudarant 

palankesnes sąlygas investicijoms į energijos kaupimą, pažangiuosius tinklus ir įdiegiant 

naujas vandenilio iš atsinaujinančiųjų išteklių ir biometano gamybos teisines sistemas. Nauja 

reforma siekiama skatinti dalijimąsi energija ir decentralizuotas atsinaujinančiųjų išteklių 

energijos gamybos formas (pavyzdžiui, pasigamintos energijos vartojimą ir energetikos 

bendrijas). Naujomis investicinėmis priemonėmis remiamas kaupimo pajėgumų didinimas ir 

decentralizuota atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamyba. Be to, papildoma parama 

skiriama namų ūkių energijos vartojimo efektyvumui didinti, įskaitant tikslinę paramą 

energijos nepriteklių patiriantiems namų ūkiams ir privačiajam sektoriui. 

Tikimasi, kad jokia į skyrių „REPowerEU“ įtraukta priemone nebus padaryta reikšminga žala 

aplinkos tikslams, kaip tai suprantama Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, 

atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane pagal reikšmingos žalos 

nedarymo principo technines gaires (2021/C58/01) nustatytų priemonių ir rizikos mažinimo 

veiksmų aprašymą. 

 

T. 5.1 KOMPONENTAS. „REPowerEU REFORMS“ 

T.1.  Su negrąžintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų aprašymas 

Šiame skyriuje pateikiamos reformos, kuriomis siekiama skatinti priklausomybės nuo 

iškastinio kuro mažinimą, atsinaujinančiųjų išteklių energiją ir dujas iš atsinaujinančiųjų 

išteklių, įskaitant: Reformą, susijusią su teisės aktų sistemos, kuri leistų ir palengvintų 

vandenilio iš atsinaujinančiųjų išteklių ir biometano gamybą, saugojimą, transportavimą ir 

naudojimą, įdiegimu, 2) reformą, susijusią su anglies dioksido surinkimo, naudojimo ir 

saugojimo technologijų reguliavimo ir rinkos veikimo sistemos sukūrimu siekiant skatinti 

pramonės priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimą Graikijoje, 3) reforma, susijusi su 

žemės ir jūros erdvės naudojimo optimizavimu atsinaujinančiųjų išteklių energijos plėtrai, taip 

pat su tolesne jūros vėjo elektrinių parkų įrengimo teisės aktų sistemos pažanga, 4) reforma, 

kuria siekiama padidinti tinklo ir kaupimo pajėgumus šalinant tinklo stabilumą ir kliūtis, 5) 

pažangiųjų tinklų reguliavimo sistemos reforma, kuria siekiama paspartinti pažangiųjų ir 
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skaitmeninių technologijų diegimą skirstomajame tinkle ir skatinti galutinių vartotojų 

reagavimą į paklausą, 6) reforma, kuria siekiama skatinti dalijimąsi energija, taip skatinant 

naudoti atsinaujinančiuosius energijos išteklius, sudarant sąlygas decentralizuotai gamybai ir 

dalijimuisi jomis tarp daugelio mažų atsinaujinančiųjų išteklių energijos sistemų, ir 7) 

reforma, kuria nustatomos novatoriškų energijos vartojimo efektyvumo intervencinių 

priemonių gairės, įskaitant naujų ne dotacijomis grindžiamų finansinių priemonių nustatymą 

ir taikymą. 

Reforma: Vandenilio iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir tvaraus biometano 

licencijavimo sistema (priemonė ID: 16987) 

Reformos tikslas – priimti reikiamus teisės aktus, kad Graikijoje būtų veiksmingai diegiamas 

vandenilis iš atsinaujinančiųjų išteklių ir tvarus biometanas, pašalinant galimas kliūtis ir 

nustatant dujų iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių sektoriaus ir rinkų plėtros procesus. 

Vykdant reformą numatoma priimti teisės aktų sistemą, kuria siekiama skatinti vandenilio iš 

atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir tvaraus biometano gamybą ir vartojimą. Tai apima 

licencijų išdavimo ir leidimų išdavimo procedūrų specifikaciją, įskaitant nuostatas dėl 

teritorijų planavimo, perdavimo, laikymo ir įleidimo į tinklą techninių specifikacijų apibrėžtį, 

įvairių suinteresuotųjų subjektų, įskaitant susijusias valdžios institucijas, vaidmenų 

paaiškinimą, kartu užtikrinant mechanizmą, kuriuo patvirtinama, kad pagamintas vandenilis 

būtų atsinaujinančiųjų išteklių ir tvarus biometanas, laikantis naujausių AIED II deleguotųjų 

aktų nuostatų. 

Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2024 m. birželio 30 d. 

 

Reforma: Anglies dioksido surinkimo, naudojimo ir saugojimo technologijųreguliavimo 

ir rinkos veikimo sistema pramonės priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimui skatinti 

(ID priemonė: 16988) 

Šios reformos tikslas – sukurti anglies dioksido surinkimo, naudojimo ir saugojimo 

technologijų teisinę, licencijavimo ir reguliavimo sistemą. Sistema apima visų būtinų 

teisėkūros ir reguliavimo sistemų, skirtų anglies dioksido surinkimo, naudojimo ir saugojimo 

technologijoms, rengimą ir priėmimą ir apima konsultacijų su atitinkamais suinteresuotaisiais 

subjektais procesą. Konkrečiai nustatomi šie procesai: 

• Anglies dioksido surinkimo, naudojimo ir saugojimo technologijų įrengimo ir 

eksploatavimo licencijavimo sistemos kūrimas, įskaitant aplinkosaugos leidimo 

patvirtinimo išdavimą. 

• Atitinkamo surinkto ir saugomo išmetamo CO2 kiekio standartizavimo ir sertifikavimo 

proceso nustatymas. 

• Anglies dioksido surinkimo ir saugojimo vertės grandinės reguliavimo sistemos, 

susijusios su saugojimo ir transporto mokesčiais, kūrimas. Į sistemą įtraukiamos 

nuostatos, kuriomis sudaromos sąlygos sudaryti sutartis dėl skirtumų, taip pat 

reguliuojami maršrutai. Surinkto CO2 naudojimo ir naudojimo sistemos nustatymas 

• Trečiųjų šalių prieigos prie tinklo ir (arba) transportavimo infrastruktūros ir saugyklos 

sistemos patvirtinimas. 

• Nustatyti skirtingas įvairių suinteresuotųjų subjektų pareigas, susijusias su anglies 

dioksido surinkimo, naudojimo ir saugojimo technologijų eksploatavimu ir atitinkamos 

rinkos priežiūra. 
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Priemonė turi atitikti reikšmingos žalos nedarymo technines gaires (2021/C58/01). 

 

Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2024 m. birželio 30 d.  

 

Reforma: Sausumos ir jūros erdvės naudojimooptimizavimas atsinaujinančiųjų energijos 

išteklių ir jūros vėjo energetikos plėtrai (ID priemonė: 16989) 

Šios reformos tikslas – toliau plėtoti atsinaujinančiuosius energijos išteklius (toliau – AEI) 

Graikijoje. Reformą sudaro du ramsčiai: 

• Pirmasis ramstis: Jūros vėjo elektrinių parkams taikomos teisinės sistemos stiprinimas 

(kaip nustatyta Įstatyme Nr. 4964/2022 dėl aplinkosaugos licencijų išdavimo 

supaprastinimo nuostatų, jūros vėjo elektrinių parkų plėtros sistemos sukūrimo, 

energetikos krizės įveikimo, aplinkos apsaugos ir kitų nuostatų, OL A 150, 2022 7 30) 

nustatant pirmąsias jūros vėjo energijos projektų plėtros teritorijas; ir 

• 2ramstis: Atlikti dabartinio AEI projektų plėtojimo erdvinio sklaidos peržiūrą (tyrimą) 

ir optimizuoti žemės naudojimą naujam AEI potencialui Graikijoje. Tyrime, be 

strateginio poveikio aplinkai vertinimo, turi būti nustatytos optimalios sritys, kuriose 

Graikijoje galėtų būti vykdomi AEI projektai. Be to, siekiant skatinti agrarinės 

fotovoltinės energijos įrengimą, įsigalios holistinė politikos sistema dėl dvejopo žemės 

naudojimo žemės ūkio ir fotovoltinės saulės energijos gamybai. 

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. birželio 30 d.  

 

Reforma: Tinklo ir saugojimo pajėgumai. Investicijų į saugyklas skatinimas (ID priemonė: 

16990) 

Šios reformos tikslas – skatinti investicijas į energijos kaupimo sprendimus – tiek kaip 

atskirus įrenginius, tiek kaip kaupimą kartu su atsinaujinančiaisiais energijos ištekliais. 

Programos tikslas – sukurti sistemą, pagal kurią, derinant investicinę pagalbą, galiausiai bus 

remiama ne mažiau kaip 900 MW autonominių baterijų kaupimo projektų. Reformos tikslai 

turi būti pasiekti:  

• Priimti teisinę ir reguliavimo sistemą, kuri palengvintų kaupimo įrenginių įrengimą 

esamose arba naujose atsinaujinančiųjų energijos išteklių elektrinėse. Taip tobulinama 

ir papildoma teisinė ir reguliavimo sistema, kad būtų galima integruoti saugyklas į 

atsinaujinančiųjų išteklių elektrines ir skatinti naujus projektus, suteikiant jiems 

pirmenybę licencijų išdavimo procedūroms ir prieigai prie tinklo; ir  

• Tikslinių paskatų mišriems atsinaujinančiųjų išteklių energijos ir kaupimo įrenginiams 

įgyvendinimas, kuris apima paskatų kūrimą ir priėmimą siekiant skatinti investicijas į 

bendrą atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybą ir energijos kaupimą.  

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. birželio 30 d.  
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Reforma: Pažangiųjų tinklų reguliavimo sistema (priemonė ID: 16991) 

Šios reformos tikslas – prisidėti prie pažangiųjų tinklų technologijų ir praktikos skatinimo 

Graikijos elektros energijos rinkoje. Šalies pažangiųjų tinklų vizijos pagrindą sudaro 

gebėjimas stebėti ir kontroliuoti apkrovas ir srautus skirstomajame tinkle; kontrolės 

technologijų integravimas į telekomunikacijų tinklus, siekiant skatinti tikralaikį 

bendradarbiavimą su turtu, vartotojais ir rinkos dalyviais; ir priimti palankią teisinę ir 

reguliavimo sistemą, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos sparčiam technologijų diegimui 

ir klientų dalyvavimui. Reformos politiniai tikslai – paspartinti pažangiųjų ir skaitmeninių 

technologijų diegimą paskirstymo tinkle ir siekti veiksmingesnio energijos vartojimo valdymo 

galutiniam vartotojui.  

Siūlomas reformas planuojama įgyvendinti trijose atskirose teminėse srityse: 

• Pirmasis ramstis: Pažangiųjų skaitiklių diegimo ir naudojimo paskatų sistemos raida. Visų 

pirma reforma apima sankcijų ir (arba) atlygio sistemos, skirtos paskirstymo sistemos 

operatoriui, sukūrimą taikant tarifų mechanizmą su sąlyga, kad bus pasiekti tam tikri 

pagrindiniai veiklos rezultatų rodikliai, susiję su pažangiųjų tinklų diegimu ir stebėsena. 

• 2 ramstis: Kalbant apie skirstymo tinklo valdymo skaitmeninimą, skirstymo tinklo 

skaitmeninimas užtikrinamas Graikijos skirstymo sistemos operatoriui sukūrus aktyvų 

kontrolės centrą. Projekto apimtis yra susijusi su likusių trijų Graikijos skirstymo sistemos 

operatoriaus regionų skirstomųjų tinklų kontrolės centrų modernizavimu, įdiegiant naują 

kontrolinės kontrolės ir duomenų gavimo duomenų valdymo sistemą (SCADA-DMS) ir 

palaikant ryšį su nuotolinio perdavimo įrenginiais aukštosios įtampos ir (arba) vidutinės 

įtampos (HV/MT) pastotėse, taip pat sukurti būtiną trijų integruotų centrų palaikymo 

infrastruktūrą. Projekto tikslas – pagerinti tinklo patikimumą, kokybės rodiklius, taip pat 

tinklo silpnųjų vietų nustatymą, išteklių taupymą, veiksmingesnį žmogiškųjų išteklių 

valdymą atjungus ir geriau bei greičiau spręsti gedimus, valdyti įrenginių energijos 

apkrovą didėjančios paklausos laikotarpiais ir riboti galios bei energijos nuostolius tinkle 

ir atnaujinti tinklo valdymo pajėgumus. 

• Trečiasis ramstis: Dinamiškos kainodaros sistema susijusi su Direktyvos 2019/944 11 

straipsnio, kuris jau perkeltas į nacionalinę teisę, reikalavimais. Reforma – tai antrinės 

teisės aktų ir sistemos, kuriais siekiama įgyvendinti dinaminę kainodarą visiems 

galutiniams vartotojams, kai tik jų paslaugų jungtyje įdiegiamas pažangusis skaitiklis, 

priėmimas. Dinaminių kainų nustatymo sutarčių įgyvendinimą plėtoja Aplinkos ir 

energetikos ministerija, priimdama bendrą ministrų sprendimą, kuriame nustatomi 

projektavimo klausimai, pagrindinės dinamiškų sutarčių sąlygos. Bendru ministrų 

sprendimu nustatomos operatorių, apkrovos atstovų ir klientų teisės ir pareigos, susijusios 

su dinamiškos kainodaros įgyvendinimu. Be to, reforma apima atitinkamų nacionalinių 

tinklo kodeksų (perdavimo ir paskirstymo) pakeitimus, kad būtų užtikrintas tinkamas 

įgyvendinimas.  

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d.  
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Reforma: Priemonės, skirtos skatinti dalijimąsi energija, pasigamintos energijos vartojimą ir 

atsinaujinančiųjų išteklių energijos bendrijas (ID priemonė: 16992) 

Šios reformos tikslas – nustatyti holistinę politikos iniciatyvą ir priemones, kuriomis būtų 

skatinamas dalijimasis energija. Vykdant reformą numatomi šie veiksmai: 

• Atsinaujinančiųjų energijos išteklių stočių įrengimo pastatuose palengvinimas ir 

spartinimas; 

• Pagal Įstatymą Nr. 5037/2023 įdiegti būtiną reguliavimo sistemą, kad būtų 

įgyvendintas pasigamintos elektros energijos vartojimas, kolektyvinis pasigamintos 

energijos vartojimas ir pasigamintos elektros energijos vartojimas naudojant virtualias 

grynąsias sąskaitas; 

• Pasigamintos energijos vartotojų registro sukūrimas ir techninės pagalbos priemonių, 

skirtų atsinaujinančiųjų išteklių energijos bendrijoms ir piliečių energetikos 

bendrijoms, rengimas ir įgyvendinimas, kurie teikia techninę ir konsultacinę paramą 

Bendrijoms, teisinę pagalbą ir siūlo kliūčių, su kuriomis susiduriama, sprendimus, 

teikia informaciją apie tai, kaip rengti projektus, procesus ir kaip gauti finansavimą. 

Be teikiamos techninės pagalbos, priemonėmis taip pat padedama rengti gebėjimų 

stiprinimo medžiagą, rengti komunikacijos ir informuotumo didinimo kampanijas, 

informavimo iniciatyvas ir renginius (pvz., praktinius seminarus).  

Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2025 m. kovo 31 d. 

 

Reforma: Novatoriškų energijos vartojimo efektyvumo intervencinių priemoniųplanas ir 

naujų finansinių priemonių nustatymas (ID priemonė: 16993) 

Šios reformos tikslas – parengti inovatyvių energijos vartojimo efektyvumo intervencinių 

priemonių gaires, įskaitant nedotacijų finansinių priemonių nustatymą, siekiant dar labiau 

paskatinti esminę nuosavybės teise priklausančių arba nuomojamų būstų renovaciją ir esminę 

pramoninių pastatų renovaciją. Naujoje su dotacijomis nesusijusioje finansinėje priemonėje 

numatomos fiskalinės paskatos, subsidijuojamos arba garantuotos paskolos ir kitos finansinės 

priemonės investicijoms į energijos vartojimo efektyvumą remti pastatų sektoriuje. Šia 

reforma bus pereita nuo dotacijomis grindžiamų finansinių priemonių, kurios, kaip tikimasi, 

padidins pastatų, kuriems gali būti teikiama parama, skaičių. Reforma i) užbaigiamos veiksmų 

gairės, kuriose apibrėžiamos novatoriškos energijos vartojimo efektyvumo intervencinės 

priemonės; ir ii) pradėti taikyti energijos vartojimo efektyvumo finansinę priemonę, kaip 

nustatyta veiksmų gairėse ir grindžiama finansiniais šaltiniais, kurie nėra dotacijos.  

Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2025 m. rugsėjo 30 d. 
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T.2.  Su negrąžintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis 

1 reforma. Vandenilio iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir tvaraus biometano licencijavimo sistema (priemonė ID: 16987)   

 

2 reforma. Sausumos ir jūros erdvės naudojimo optimizavimas atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir jūros vėjo energetikos plėtrai (ID 
priemonė: 16989) 

Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei 

tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 

 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas 
Tikslas 

Ketvirčio Metų 

351 20–5,1. „REPowerEU“ 
reformos – 
16987_Atsinaujinančiųjų 
išteklių vandenilio ir 
tvaraus biometano 
licencijavimo sistema 

Etapas Vandenilio iš 
atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių 
ir tvaraus 
biometano 
teisinė sistema 

Veiklos  
jėga  
teisės 
nuostatos  
 

   2 KETV. 2024 Įsigaliojo teisės aktai (pirminiai ir antriniai) dėl 
paramos vandeniliui iš atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių ir tvariam biometanui.  
Teisės aktai apima: vandenilio iš atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių ir tvaraus biometano gamybos 
ir vartojimo skatinimas, įskaitant licencijų 
išdavimo ir leidimų išdavimo procedūrų 
specifikaciją, nuostatas dėl teritorijų planavimo, 
perdavimo, saugojimo ir įleidimo į tinklą 
techninių specifikacijų apibrėžtį, įvairių 
suinteresuotųjų subjektų ir susijusių valdžios 
institucijų vaidmenų paaiškinimą, kartu 
užtikrinant mechanizmą, kuriuo patvirtinama, 
kad pagamintas vandenilis būtų atsinaujinančiųjų 
išteklių ir biometanas būtų tvarus, laikantis 
naujausių AIED II deleguotųjų aktų nuostatų. 

Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/S

iektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei 

tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 
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Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas 
Tikslas Ketvirčio Metų 

 

352 20–5,1. „REPowerEU“ 
reformos – 
16989_Sausumos ir jūros 
erdvės naudojimo 
optimizavimas 
atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių ir jūros 
vėjo energijos plėtrai 

Etapas Jūrinių vėjo 
elektrinių ūkių 
plėtros 
strategijos 
priėmimas 

Antrinės 
teisės aktų 
įsigaliojimas 

   2 KETV. 2024 Įsigalioja antrinės teisės aktai, 
išdėstyti Įstatyme Nr. 4964/2022 dėl 
jūros vėjo elektrinių parkų. 
Konkrečiai: 
- Bendro ministrų sprendimo, 

kuriuo priimama Nacionalinė 

jūros vėjo jėgainių parko plėtros 

programa, kurioje nustatomos 

Graikijos teritoriniuose 

vandenyse esančios jūrų 

teritorijos, tinkamos jūros vėjo 

energijos gamybos veiklai 

vykdyti, ir kartu pateikiamas 

nustatytų teritorijų strateginis 

poveikio aplinkai vertinimas, 

įsigaliojimas. 

353 20–5,1. „REPowerEU“ 
reformos – 
16989_Sausumos ir jūros 
erdvės naudojimo 
optimizavimas 
atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių ir jūros 
vėjo energijos plėtrai 

Etapas Tyrimas, 
kuriuo 
siekiama 
nustatyti 
tinkamiausias 
atsinaujinanči
ųjų energijos 
išteklių plėtros 
sritis ir 
Dvejopo 
žemės 
naudojimo 
žemės ūkio ir 
saulės 
fotovoltinės 
energijos 
gamybai 
politikos 
sistemos 

Teisės aktų 
įsigaliojimas 

 

   4 KETV. 2024 Įsigaliojo antrinės teisės aktai, kuriais 
patvirtinamas tyrimas, kuriame 
atsižvelgiama į esamą AEI potencialą, 
esamų AEI blokų geografinį 
pasiskirstymą, taip pat licencijas 
būsimiems vienetams, erdvinius 
apribojimus, tinklo ir sistemos 
prieinamumą ir kitus veiksnius, 
susijusius tiek su energija, tiek su 
kosmosu susijusiais kriterijais. Tyrimu 
siekiama nustatyti optimalias sritis, 
kuriose turėtų būti įrengti 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
vienetai, siekiant kuo didesnės 
naudos tiek energetikos sektoriui, 
tiek visuomenei, įskaitant 
rekomendacijas, kaip šiuo tikslu 
skatinti politikos sistemą. Tyrime turi 
būti nustatytas pirmasis teritorijų, 
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3 reforma. Anglies dioksido surinkimo, naudojimo ir saugojimo technologijų reguliavimo ir rinkos veikimo sistema pramonės priklausomybės 
nuo iškastinio kuro mažinimui skatinti (ID priemonė: 16988) 

įsigaliojimas kurios vėliau bus naudojamos 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
spartinimo zonoms Graikijoje 
apibrėžti, grupė. Taip pat atliekamas 
tų teritorijų strateginis poveikio 
aplinkai vertinimas.  

Įsigalioja teisės aktai, kuriais 
nustatoma dvejopo žemės naudojimo 
žemės ūkio ir fotovoltinės saulės 
energijos gamybai politikos sistema. 
Politikos sistemoje nustatomos 
tinkamos žemės ūkio fotovoltinių 
produktų įgyvendinimo vietos, 
konkretūs žemės ūkio fotovoltinių 
produktų skatinimo veiksmai ir 
taisyklės, susijusios su dvejopu žemės 
naudojimu ir agroPV projektų 
įgyvendinimu. 

354 20–5,1. „REPowerEU“ 
reformos – 
16989_Sausumos ir jūros 
erdvės naudojimo 
optimizavimas 
atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių ir jūros 
vėjo energijos plėtrai 

Etapas Prezidento 
dekreto, 
kuriuo 
nustatoma 
pirmoji jūros 
vėjo energijos 
projektų 
teritorijų 
grupė, 
įsigaliojimas 

Prezidento 
dekreto 
priėmimas ir 
įsigaliojimas 

   2 KETV. 2025 Įsigalioja Prezidento dekretas, kuriuo 
nustatoma pirmoji jūros vėjo 
energijos projektų teritorijų grupė, 
kaip nustatyta Įstatyme Nr. 
4964/2022 „Aplinkosaugos 
licencijavimo supaprastinimo 
nuostatos, jūros vėjo elektrinių parkų 
plėtros sistemos nustatymas, 
energetikos krizės sprendimas, 
aplinkos apsauga ir kitos nuostatos“, 
OL A 150, 2022 7 30. 
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Eilės 

numeris 

 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/S

iektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

 
    

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas 
Tikslas Ketvirčio Metų 

355 20–5,1. „REPowerEU“ 
reformos – 
16988_Anglies 
dioksido surinkimo, 
naudojimo ir 
saugojimo 
technologijų 
reguliavimo ir rinkos 
veikimo sistema 
siekiant skatinti 
pramonės 
priklausomybės nuo 
iškastinio kuro 
mažinimą  

Etapas Anglies 
dioksido 
surinkimo, 
naudojimo ir 
saugojimo 
teisinės 
sistemos 
sukūrimas. 

Teisės aktų 
įsigaliojimas  

   2 KETV. 2024 Įsigalios anglies dioksido surinkimo, 
naudojimo ir saugojimo teisinė 
sistema, kurioje nustatyta: 

• Anglies dioksido surinkimo, 
naudojimo ir saugojimo 
technologijų įrengimo ir 
eksploatavimo licencijavimo 
sistemos kūrimas, įskaitant 
aplinkosaugos leidimo 
patvirtinimo išdavimą. 

• Atitinkamo surinkto ir saugomo 
išmetamo CO2 kiekio kilmės 
standartizacijos ir sertifikavimo 
proceso nustatymas. 

• Anglies dioksido surinkimo ir 
saugojimo vertės grandinės 
reguliavimo sistemos, susijusios su 
saugojimo ir transporto 
mokesčiais, kūrimas. Į sistemą 
įtraukiamos nuostatos, kuriomis 
sudaromos sąlygos sudaryti 
sutartis dėl skirtumų, taip pat 
reguliuojami maršrutai. Surinkto 
CO2 naudojimo ir naudojimo 
sistemos nustatymas 

• Trečiųjų šalių prieigos prie tinklo ir 
(arba) transportavimo 
infrastruktūros ir saugyklos 
sistemos patvirtinimas. 

• Skirtingų suinteresuotųjų subjektų 
atsakomybės už anglies dioksido 
surinkimo, naudojimo ir saugojimo 
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4 reforma. Tinklo ir saugojimo pajėgumų didinimas. Investicijų į saugyklas skatinimas (ID priemonė: 16990) 

 

5 reforma. Pažangiųjų tinklų reguliavimo sistema (priemonė ID: 16991) 

technologijų eksploatavimą ir 
atitinkamos rinkos priežiūrą 
priskyrimas. 

Eilės 

numeris 

 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Sie

ktina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei 

tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

    
Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas 
Tikslas Ketvirčio Metų 

356 20–5,1. „REPowerEU“ 
reformos – 
16990_Tinklų ir 
saugyklų pajėgumų 
didinimas. Investicijų į 
saugyklas skatinimas  

Etapas Teisinės 
sistemos 
įsigaliojimas. 

Bendras 
ministrų 
sprendimas   

   2 KETV. 2024 Bendro ministrų sprendimo, kuriuo 
nustatoma kaupimo blokų įrengimo 
esamose arba naujose AEI elektrinėse 
sistema, pagal kurią pirmenybė teikiama 
licencijų išdavimo procedūroms ir prieigai 
prie šių elektrinių tinklo, įsigaliojimas.  

357 20–5,1. „REPowerEU“ 
reformos – 
16990_Grid ir 
saugojimo pajėgumai. 
Investicijų į saugyklas 
skatinimas 

Etapas  Paramos 
schemos 
įsigaliojimas.  

Įstatymas ir 
(arba) ministro 
sprendimas 

   2 KETV. 2025 Atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
saugojimo įrenginių ir fotovoltinių bei 
baterijų kaupimo technologijų paramos 
schemos įsigaliojimas aukcionuose.  

Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Sie

ktina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 



 

 

15831/23 ADD 1   282 

 ECOFIN 1A  LT 
 

 
    

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas 
Tikslas Ketvirčio Metų 

358 20–5,1. 
„REPowerEU“ 
reformos – 16991 – 
Pažangiojo tinklo 
reglamentavimo 
sistema 

Etapas Sukurti 
paskatomis 
grindžiamą 
sistemą, skirtą 
skirstymo 
sistemos 
operatoriui ir 
vartotojams, 
kad būtų galima 
plačiau diegti ir 
naudoti 
pažangiuosius 
skaitiklius. 

 
Bendras ministrų 
sprendimas/reguli
uotojo sprendimas 

   2 KETV. 2024 Įsigalioja bendras reguliavimo 
institucijos sprendimas ir (arba) 
sprendimas dėl paskatomis 
grindžiamos sistemos, skirtos 
paskirstymo sistemos operatoriui ir 
vartotojams, sukūrimo, siekiant 
padidinti pažangiųjų skaitiklių 
diegimą ir naudojimą. 

359 20–5,1. 
„REPowerEU“ 
reformos – 16991 – 
Pažangiojo tinklo 
reglamentavimo 
sistema 

Etapas  Dinamiškos 
kainodaros 
sutarčių 
sistema  

 
Ministrų 
sprendimas 

   4 KETV. 2024 Dinamiškos kainodaros sutarčių 
sistemos įsigaliojimas siekiant 
įgyvendinti dinaminę kainodarą 
visiems galutiniams vartotojams, 
kai tik jų paslaugų jungtyje 
įdiegiamas pažangusis skaitiklis. 
Bendras ministrų sprendimas, 
kuriuo nustatomi dizaino klausimai, 
pagrindinės dinamiškų sutarčių 
sąlygos. Bendru ministrų 
sprendimu nustatomos operatorių, 
apkrovos atstovų ir klientų teisės ir 
pareigos, susijusios su dinamiškos 
kainodaros įgyvendinimu.  

360 20–5,1. 
„REPowerEU“ 
reformos – 16991 – 
Pažangiojo tinklo 
reglamentavimo 
sistema 

Etapas Skirstymo 
sistemos 
operatorių 
kontrolės 
centro kūrimas 

STO patvirtinimas, 
kad kontrolės 
centras užbaigtas  

   4 KETV. 2025 Veikia skirstymo sistemos 
operatorių kontrolės centras, kuris 
apima naujos kontrolinės kontrolės 
ir duomenų gavimo duomenų 
valdymo sistemos (SCADA-DMS) 
įdiegimą ir ryšį su nuotolinio 
perdavimo įrenginiais aukštosios 
įtampos ir (arba) vidutinės įtampos 
(HV/MT) pastotėse, taip pat 
būtinos trijų integruotų centrų 
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6 reforma. Priemonės, skirtos skatinti dalijimąsi energija, pasigamintos energijos vartojimą ir atsinaujinančiųjų išteklių energijos bendrijas (ID 
priemonė: 16992) 

pagalbinės infrastruktūros 
sukūrimą.  

Eilės 

numeris 

 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Sie

ktina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei 

tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

    
Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas 
Tikslas Ketvirčio Metų 

361 20–5. „REPowerEU“ 
reformos – 
16992_Skatinimas 
dalytis energija, 
pasigamintos 
energijos vartojimui 
ir atsinaujinančiųjų 
išteklių energijos 
bendrijoms skatinti 

Etapas Antrinės 
teisės aktų 
dėl 
pasigamintos 
energijos 
vartojimo 
įsigaliojimas 
ir 
leidimų 
įrengti AEI 
stotis 
daugiabučiuo
se pastatuose 
išdavimo 
procedūrų 
palengvinima
s 

Antrinės 
teisės aktų 
įsigaliojimas 

 

   1 KETV. 2024 1.  Įsigalioja antrinės teisės aktai, nustatyti 
Įstatyme Nr. 5037/2023. Konkrečiai: 
Ministro sprendimo (-ų) dėl pasigamintos 
energijos vartojimo, pasigamintos elektros 
energijos vartojimo naudojant virtualias 
grynąsias sąskaitas ir kolektyvinio pasigamintos 
energijos vartojimo, grynųjų energijos sąskaitų 
išrašymo ir virtualių grynųjų sąskaitų išrašymo, 
kaip nurodyta Įstatymo Nr. 5037/2023 64 ir 66 
straipsniuose, įsigaliojimas. 

2. Antrinės teisės aktų įsigaliojimas siekiant 
palengvinti leidimų įrengti AEI stotis 
daugiabučiuose (arba daugiabučiuose) 
pastatuose išdavimo procedūras, taip pat 
siekiant skatinti kolektyvinį pasigamintos 
energijos vartojimą. Tai apima taisykles, kuriomis 
siekiama palengvinti sprendimų priėmimą, 
įskaitant dauguma grindžiamo AEI įrengimo 
proceso įdiegimą.  

362 20–5. „REPowerEU“ 
reformos – 
16992_Skatinimas 
dalytis energija, 
pasigamintos 

Etapas Savarankiško 
vartotojų 
registro 
sukūrimas ir 
techninė 

Aplinkos ir 
energetikos 
ministerijos 
teisės aktų 
įsigaliojimas ir 

   1 KETV. 2025 Įsigalioja teisės aktai dėl savarankiško vartotojų 
registro sukūrimo ir techninės pagalbos 
priemonių, skirtų energetikos bendrijų plėtrai ir 
veiklai remti, įgyvendinimo. Pasigamintos 
elektros energijos vartotojų registras 
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7 reforma. Novatoriškų energijos vartojimo efektyvumo intervencinių priemonių planas ir naujų finansinių priemonių nustatymas (ID 
priemonė: 16993) 

Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

363 20–5. „REPowerEU“ 
reformos – 
16993_Inovatyvių 
energijos vartojimo 
efektyvumo 

Etapas Novatoriškų 
energijos 
vartojimo 
efektyvumo 
intervencinių 

Teisės aktų 
įsigaliojimas 

   2 KETV. 2024 Ministrų sprendimo, kuriuo patvirtinamos 
veiksmų gairės, kuriose išdėstomos 
novatoriškos energijos vartojimo efektyvumo 
intervencinės priemonės, įskaitant ne 
dotacijomis grindžiamas finansines priemones, 

energijos vartojimui 
ir atsinaujinančiųjų 
išteklių energijos 
bendrijoms skatinti 

pagalba 
energetikos 
bendrijoms 

įgyvendinimo 
ataskaita, 
kuria 
patvirtinamas 
visiškas 
techninės 
pagalbos 
įgyvendinimas 

naudojamas duomenims ir statistinei analizei 
atlikti, kartu palengvinant pasigamintos energijos 
vartotojų perėjimą iš vieno tiekėjo į kitą.   
 
Savarankiškų vartotojų registrą tvarko 
kompetentingas subjektas (pvz., Graikijos STO), 
kuris užtikrina, kad reikalavimus atitinkančioms 
šalims būtų suteikta skaidri ir nediskriminacinė 
prieiga ir kad pasigamintos elektros energijos 
vartotojų registracija ir visų duomenų tvarkymas 
registre atitiktų taikytiną Sąjungos teisinę 
sistemą, visų pirma duomenų apsaugos ir 
privatumo taisykles. 
 
Techninė pagalba energetikos bendrijoms turi 
veikti visu pajėgumu, įskaitant atitinkamo 
interaktyvaus kontaktinio punkto paskyrimą. 
Reikalavimus atitinkančios šalies prašymu 
kontaktinis punktas remia šias šalis ir sudaro 
joms palankesnes sąlygas per visą administracinę 
procedūrą, reikalingą energetikos bendrijų 
kūrimui ir (arba) dalyvavimui jose.  
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Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

intervencinių 
priemonių planas ir 
naujų finansinių 
priemonių 
nustatymas 

priemonių 
gairės ir 
nustatyta 
teisinė 
sistema 

įsigaliojimas. Veiksmų gairėse numatomos ne 
dotacijomis grindžiamų finansinių priemonių, 
skirtų skirtingų kategorijų galutiniams 
naudotojams, galimybės ir jos grindžiamos 
viena ar daugiau iš šių galimybių: „superbonus“ 
(t. y. fiskalinė paskata, kurią sudaro išlaidų, 
patirtų įgyvendinant konkrečias energijos 
vartojimo efektyvumo intervencines 
priemones, atskaitymas); ir ii) kitas finansines 
priemones, kurios nėra dotacijos. 

3646 20–5. „REPowerEU“ 
reformos – 
16993_Inovatyvių 
energijos vartojimo 
efektyvumo 
intervencinių 
priemonių planas ir 
naujų finansinių 
priemonių 
nustatymas 

Etapas Finansinės 
priemonės, 
kuriai 
neskiriama 
dotacija, 
taikymo 
pradžia 

Teisės aktų 
įsigaliojimas 

   2 KETV. 2025 Įsigalioja antrinės teisės aktai, kuriais 
pradedama taikyti ne dotacijomis grindžiama 
finansinė priemonė, kaip nustatyta veiksmų 
gairėse.  
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U. 5.2 KOMPONENTAS. „REPowerEU“ INVESTMENTAI 

 

U.1  Su negrąžintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų aprašymas 

Skyriuje „REPowerEU“ numatytos trys investicinės priemonės, kuriomis remiamas energijos 

vartojimo efektyvumas, naujų atsinaujinančiųjų energijos išteklių diegimas, energijos kaupimas ir 

anglies dioksido surinkimas bei saugojimas, įskaitant: Investicijos, kuriomis remiamas energijos 

vartojimo efektyvumas ir atsinaujinančių energijos šaltinių skatinimas vartoti pasigamintos 

energijos gamybai ir kurias sudaro penkios dalinės investicijos, apimančios i) gyvenamųjų pastatų 

energinę renovaciją teikiant subsidijas; negyvenamųjų ir privačių pastatų energinę renovaciją 

teikiant subsidijas; fotovoltinių sistemų, skirtų pasigamintos energijos vartojimui gyvenamuosiuose 

pastatuose ir žemės ūkio sektoriuje, įrengimą teikiant subsidijas; atsinaujinančiųjų energijos išteklių 

naudojimo gyvenamuosiuose pastatuose skatinimas finansuojant naujų atsinaujinančiųjų išteklių 

energijos sistemų įrengimą karštam vandeniui gaminti; ir v) didinti energijos vartojimo efektyvumą 

savivaldybių vandens ir kanalizacijos komunalinių paslaugų sektoriuje; Didinti energijos kaupimo 

sistemų įrengimą, kad būtų užtikrinta papildoma atsinaujinančiųjų energijos išteklių skverbtis; ir 3) 

bandomieji projektai, susiję su biometano ir vandenilio iš atsinaujinančiųjų išteklių gamyba ir 

anglies dioksido surinkimo ir saugojimo (CCS) technologijų skatinimu sektoriuose, kuriuose sunku 

sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį, siekiant skatinti pramonės priklausomybės nuo iškastinio kuro 

mažinimą. 

 

Investicijos: Energijos kaupimo įrengimas siekiant papildomai įsiskverbti į AEI (priemonė ID: 

16996) 

Šios priemonės tikslas – didinti investicijas: „Laikymo sistemų įrengimo palaikymas siekiant 

padidinti AEI skverbtį“ (ID: 16926) pagal 1.1 komponentą (Powerup). Investicijomis sustiprinama 

antroji investicijų paprogramė Nr. 16926 pagal esamą ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo 

planą, kuria siekiama sudaryti sąlygas toliau plėtoti tokius saugojimo pajėgumus. Dėl investicijų 

turi būti įrengti papildomi nauji energijos kaupimo įrenginiai, kurių galingumas ne mažesnis kaip 

175 MW.  

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. IV ketvirčio. 

 

Investicijos: Energijos vartojimo efektyvumas ir AEI skatinimas autovartoti (ID priemonė: 16994) 

Šių investicijų tikslas – didinti energijos vartojimo efektyvumą ir atsinaujinančiųjų išteklių 

energijos naudojimą įvairiuose sektoriuose, kuriuose suvartojama galutinės energijos. Investicijomis 

skatinamas energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančiųjų išteklių energijos diegimas 

gyvenamuosiuose ir negyvenamuosiuose pastatuose, žemės ūkio sektoriuje ir savivaldybių vandens 

ir kanalizacijos įmonėse, kad būtų sutaupyta pirminės energijos, sumažintas išmetamas šiltnamio 

efektą sukeliančių dujų kiekis ir prie tinklo būtų prijungta nauja atsinaujinančiųjų išteklių energija. 

Šias investicijas sudaro 5 dalinės investicijos: 

1. Gyvenamųjų pastatų energinė renovacija 
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Investicijomis didinamas gyvenamųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumas. Ji apima 

renovaciją, dėl kurios sutaupoma daug pirminės energijos ir taip padedama siekti atitinkamų 

nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano (NEKSVP) tikslų. Energijos 

nepriteklių patiriantys namų ūkiai remiami padidinant dotacijų procentinę dalį. 

2. Viešojo sektoriaus pastatų ir privačiojo sektoriaus (negyvenamųjų pastatų) energijos 

vartojimo efektyvumas 

Investicijomis sudaromos palankesnės sąlygos pasiekti nacionalinį tikslą didinti energijos 

vartojimo efektyvumą viešuosiuose ir privačiuose negyvenamuosiuose pastatuose. Šiomis 

investicijomis siekiama gerinti pastatų energiją tiekiant ir įrengiant efektyviai energiją 

vartojančią įrangą ir energijos taupymo sistemas. 

3. Fotovoltinės sistemos, skirtos savaiminiam vartojimui gyvenamuosiuose pastatuose ir 

žemės ūkio sektoriuje 

Šiomis investicijomis remiamas fotovoltinių sistemų įrengimas, siekiant skatinti pagamintos 

elektros energijos savaiminį vartojimą per grynąjį matavimą gyvenamuosiuose pastatuose ir 

žemės ūkio vienetuose. Šių fotovoltinių sistemų įrengimas derinamas su baterijomis, kad 

atitinkami galutiniai vartotojai gautų kuo didesnę energetinę naudą. Ši automatinio 

vartojimo schema padeda siekti nacionalinio tikslo – toliau skverbtis į atsinaujinančiųjų 

išteklių energijos technologijas, taip sumažinant tinklo nuostolius ir energijos ribojimo 

riziką. Ši sistema turi atitikti ES direktyvos 2019/944, kuria nustatomos elektros energijos 

vidaus rinkos bendrosios taisyklės, 15 straipsnį ir turi būti užbaigta ne vėliau kaip 2023 m. 

gruodžio 31 d. 

4. Atsinaujinančiųjų išteklių vandens šildymo sistemos namų ūkiams 

Investicijomis remiamas atsinaujinančiųjų energijos išteklių (AEI) diegimas 

gyvenamuosiuose pastatuose finansuojant naujų AEI sistemų, skirtų buitiniam karštam 

vandeniui namų ūkiams gaminti, įrengimą. Investicijomis namų ūkiams teikiama finansinė 

parama šiais tikslais: energiją vartojančių elektrinių vandens šildytuvų, naudojančių seną 

technologiją, pakeitimas naujais saulės energijos vandens šildytuvais, šilumos siurbliais ir 

AEI sistemomis, kuriose naudojamos naujos šiuolaikinės technologijos; ir ii) perdirbami 

keičiami seni vandens šildytuvai. 

5. Efektyvaus energijos vartojimo skatinimas savivaldybių vandens ir nuotekų bendrovėse 

Šiomis investicijomis bus remiamas savivaldybių vandens ir nuotekų bendrovių energijos 

vartojimo efektyvumo didinimas imantis šių veiksmų: sumažinti siurblinių ir siurblinių 

variklių suvartojamos energijos kiekį; ir ii) atlikti tyrimus siekiant optimaliai įgyvendinti 

veiksmus, kuriais siekiama toliau didinti šių įmonių energijos vartojimo efektyvumą. 

Investicijos, išskyrus dalines investicijas į fotovoltines sistemas, skirtas savaiminiam vartojimui, 

užbaigiamos iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

 

Investicijos: Bandomieji projektai, susiję su biometanu ir atsinaujinančiuoju vandeniliu (ID 

priemonė: 16995) 
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Šios investicijos tikslas – skatinti tvarų biometaną ir vandenilį iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių 

Graikijoje teikiant finansinę paramą įmonėms.  

Kalbant apie biometaną, investicijomis remiama naujų biodujų gamybos įmonių statyba ir (arba) 

esamų biodujų įmonių pertvarkymas, kad būtų gaminamas tvarus biometanas, ir pagaminto tvaraus 

biometano skystinimas, suspaudimas ir saugojimas.  

Kalbant apie vandenilio iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių gamybą, investicijomis remiamas 

reikiamos vandenilio iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių gamybos įrangos įrengimas, pavyzdžiui, 

elektrolizerių įrengimas, matavimo ir stebėsenos įrangos įrengimas ir laikinas saugojimas arba toje 

pačioje teritorijoje esančių atsinaujinančiųjų energijos išteklių įrenginių įrengimas kartu su 

vandenilio gamybos įrenginiais.  

Gaminant vandenilį iš atsinaujinančiųjų išteklių naudojama tik elektrolizė. Tvaraus biometano 

gamybai naudojamos kitos technologijos: termocheminiai ir hidroterminiai procesai (tik siekiant 

gaminti tvarų biometaną); biologinius procesus (biofotolizę ir fermentaciją); biodujų sodrinimas 

anaerobiniu būdu skaidant biomasės medžiagas naudojamas tik tvaraus biometano gamybai 

(biodujų gamyba galėtų būti remiama, jei ji taip pat apimtų biodujų modernizavimą iki tvaraus 

biometano); ir d) metanacija gaminama tik iš biologinių atliekų. Biometano gamyba skatinama, be 

kita ko, komunalinių atliekų organinės sudedamosios dalies, nuotekų valymo įrenginių dumblo, 

žemės ūkio ir pramoninių nuotekų (išskyrus plastiko atliekas) energijai gauti. Perdirbtos anglies 

kuro gamyba nenumatyta kaip šių investicijų dalis.  

Vandenilio iš atsinaujinančiųjų išteklių ir tvaraus biometano gamyba turi atitikti Atsinaujinančiųjų 

išteklių energijos direktyvą ir jos deleguotuosius aktus (2018/2001/ES). 

Investicijos baigiamos ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d. 

 

Investicijos: Anglies dioksido surinkimo ir saugojimo technologijųskatinimas siekiant skatinti 

pramonės priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimą (ID priemonė: 16997) 

Šių investicijų tikslas – skatinti anglies dioksido surinkimo, naudojimo ir saugojimo technologijų 

diegimą visoje CCS vertės grandinėje. Konkrečiai, investicijos apims CO2 transportavimo 

segmentą.  

Transporto komponento atveju jis apima dujotiekį Atikos teritorijoje, jungiantį dvi cemento 

pramonės šakas su skystinimo terminalu, kuris nelaikomas dabartinės priemonės pagal 

„REPowerEU“ dalimi ir kuris galėtų būti plėtojamas Revythousoje ar bet kurioje kitoje plyno lauko 

vietoje, kaip tai bus nurodyta techniniuose tyrimuose. Vamzdynas ir skystinimo terminalas sudaro 

Prinoso saugyklos vertės grandinės dalį, nes suskystintas CO2 kiekis vėliau transportuojamas laivu į 

Prinoso saugyklą. Naujas skystinimo įrenginys ir Revythousa SGD terminalas neturi veikti 

tarpusavyje, t. y. SGD įrenginiui jokiomis aplinkybėmis nebus naudingas skystinimo įrenginio 

eksploatavimas. Be to, bus aiškus reguliavimo ir apskaitos atskyrimas. 

Kartu su investicijomis į infrastruktūrą pateikiamas su klimatu susijusios rizikos ir pažeidžiamumo 

vertinimas, susijęs su priemonės prisitaikymu prie klimato kaitos. Šis vertinimas gali būti poveikio 

aplinkai vertinimo dalis. Be to, pagal priemonę reikalaujama, kad statybvietėje susidarančių 

nepavojingų statybos ir griovimo atliekų (išskyrus Komisijos sprendimu 2000/532/EB nustatyto 

Europos atliekų sąrašo 17 05 04 kategorijoje apibrėžtas natūraliai susidarančias medžiagas) ne 

mažiau kaip 70 % (pagal svorį) statybvietėje susidarančių nepavojingų statybos ir griovimo atliekų 
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atliekų (išskyrus natūraliai susidarančias medžiagas) statybvietėje būtų parengtos pakartotiniam 

naudojimui, perdirbimui ir kitokiam naudojimui, įskaitant užpildymą naudojant atliekas vietoj kitų 

medžiagų, laikantis atliekų hierarchijos ir ES statybos ir griovimo atliekų tvarkymo protokolo. 

Veiklos vykdytojai turėtų riboti atliekų susidarymą statybos metu, laikydamiesi ES statybos ir 

griovimo atliekų tvarkymo protokolo ir atsižvelgdami į geriausius prieinamus gamybos būdus, taip 

pat sudaryti palankesnes sąlygas pakartotiniam naudojimui ir aukštos kokybės perdirbimui 

selektyviai pašalinant medžiagas, naudojant esamas statybos atliekų rūšiavimo sistemas. Siekiant 

išvengti statybos aikštelės poveikio, pagal vandens naudojimo ir apsaugos valdymo planą nustatoma 

ir mažinama aplinkos būklės blogėjimo rizika, susijusi su vandens kokybės išsaugojimu ir vandens 

stygiaus išvengimu. Vandens naudojimo ir apsaugos valdymo planas gali būti projekto poveikio 

aplinkai vertinimo dalis. Galiausiai, siekiant išvengti žalos biologinės įvairovės tikslui, turi būti 

reikalaujama laikytis ES teisės aktų. Konkrečiai tai reiškia PAV direktyvą ir, kalbant apie teritorijas 

ir (arba) operacijas biologinės įvairovės požiūriu pažeidžiamose teritorijose arba netoli jų, Buveinių 

direktyvos 6 straipsnio 3 dalį ir 12 straipsnį bei Paukščių direktyvos 5 straipsnį.  

Įrenginys, kuriame surenkamas CO2 ir prie kurio prijungta infrastruktūra, turi atitikti toliau 

nustatytą ATLPS santykinių taršos rodiklių sąlygą, o surinktas CO2 susidaro dėl neišvengiamų 

išmetamųjų teršalų (pvz., proceso metu išsiskiriančių ŠESD, pvz., cemento). Dujotiekis turi pradėti 

veikti iki 2026 m., o darbai bus užbaigti iki 2025 m. pabaigos, ir juo transportuojami CO2 srautai iš 

ATLPS įrenginių, laikantis toliau nurodytų sąlygų: 

Siekiant užtikrinti, kad priemonė atitiktų reikšmingos žalos nedarymo technines rekomendacijas 

(2021/C58/01), į būsimų projektų kvietimų teikti paraiškas tinkamumo kriterijus neįtraukiamos šios 

veiklos rūšys: su iškastiniu kuru susijusi veikla, įskaitant galutinės grandies naudojimą45; II) veiklą 

pagal ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ATLPS), kuria užtikrinamas 

prognozuojamas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, kuris nėra mažesnis už 

atitinkamus santykinius taršos rodiklius46; III) veiklą, susijusią su atliekų sąvartynais, deginimo 

įrenginiais47 ir mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiais48; ir iv) veikla, kurią vykdant 

ilgalaikis atliekų šalinimas gali pakenkti aplinkai. Įgaliojimuose papildomai reikalaujama, kad būtų 

galima pasirinkti tik tuos veiksmus, kurie atitinka atitinkamus ES ir nacionalinius aplinkos teisės 

aktus.  

                                                           
45 Išskyrus a) projektus pagal šią priemonę, susijusius su elektros energijos ir (arba) šilumos gamyba, taip pat susijusia 

perdavimo ir skirstymo infrastruktūra, naudojant gamtines dujas, kurie atitinka Techninių gairių „Nedaryti 

reikšmingos žalos“ (2021/C58/01) III priede nustatytas sąlygas, ir b) ii punkte nurodytą veiklą ir turtą, kuriems 

iškastinio kuro naudojimas yra laikinas ir techniškai neišvengiamas, kad būtų galima laiku pereiti prie 

eksploatavimo be iškastinio kuro. 
46 Jeigu remiama veikla pasiekiamas prognozuojamas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, kuris nėra 

gerokai mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius, turėtų būti paaiškintos priežastys, kodėl tai 

neįmanoma. Santykiniai taršos rodikliai, pagal kuriuos suteikiami nemokami apyvartiniai taršos leidimai 

veiklai, patenkančiai į apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos taikymo sritį, kaip nustatyta Komisijos 

įgyvendinimo reglamente (ES) 2021/447 
47 Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksmams įrenginiuose, išimtinai skirtuose neperdirbamoms 

pavojingoms atliekoms tvarkyti, ir esamiems įrenginiams, jei pagal šią priemonę vykdomais veiksmais 

siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą, surinkti išmetamąsias dujas, kad jas būtų galima saugoti ar 

panaudoti, arba išgauti medžiagas iš deginant susidariusių pelenų, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią priemonę 

vykdomų veiksmų nepadidės įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių 

eksploatavimo trukmė; kurių įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu 
48 Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksmams esamuose mechaninio biologinio apdorojimo 

įrenginiuose, jei pagal šią priemonę vykdomais veiksmais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą 

arba modifikuoti atskirtų atliekų perdirbimo operacijas į biologinių atliekų kompostavimą ir anaerobinį 

biologinių atliekų skaidymą, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią priemonę vykdomų veiksmų nepadidės 

įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių eksploatavimo trukmė; kurių įrodymai 

pateikiami gamyklos lygmeniu 
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Investicijos baigiamos ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d. 
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U.2.  Su negrąžintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis  

1 investicija. Energijos kaupimo įrengimas siekiant papildomai įsiskverbti į AEI (priemonė ID: 16996) 
 

 

Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/S

iektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis Kiekvienos tarpinės ir 

siektinos reikšmės 

aprašymas 

    
Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas 
Tikslas Ketvirčio Metų 

365 21–5.2. Investicijos į 
„REPowerEU“ – Energijos 
kaupimo įrengimas 
papildomai AEI 
skverbčiai užtikrinti 

Etapas Pranešimas 
apie sutarčių 
sudarymą 

    2 KETV. 2024 Pranešimas apie RAEEY 
skyrimą projektams, kurių 
bendra įrengtoji elektros 
energijos kaupimo galia yra 
175 MW.  

366 21–5.2. Investicijos į 
„REPowerEU“ – Energijos 
kaupimo įrengimas 
papildomai AEI 
skverbčiai užtikrinti 

Etapas Saugyklų 
užbaigimas 

    4 KETV. 2025 Pradėti eksploatuoti elektros 
energijos kaupimo projektus, 
kurių bendra galia – 175 MW.  
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2 investicija. Energijos vartojimo efektyvumas ir AEI skatinimas autovartoti (ID priemonė: 16994) 

Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei 

tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos 

reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir 

siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas 
Tikslas 

Ketvirčio Metų 

367 21–5.2. Investicijos į 
„REPowerEU“ – 
16994_Energijos 
vartojimo 
efektyvumas ir 
atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių 
skatinimas 
autovartojimui  

Etapas Paramos 
programų 
pradžia 

    4 KETV. 2023 Ministro sprendimo, kuriuo 
pradedamos šios paramos 
programos, įsigaliojimas:  
 
1. Gyvenamųjų pastatų 

energinė renovacija, 
įskaitant atrankos proceso 
nustatymą siekiant 
užtikrinti, kad gyvenamųjų 
namų pirminės energijos 
suvartojimas būtų 
sumažintas bent 30 proc., 
palyginti su pradiniu 
gyvenamosios vietos 
veiksmingumu, 
apskaičiuotu kWh/m²,ir 
energijos nepriteklių 
patiriantys namų ūkiai 
remiami padidintomis 
dotacijomis. 

2. Viešojo sektoriaus pastatų 
ir privačiojo sektoriaus 
(negyvenamųjų pastatų) 
energijos vartojimo 
efektyvumas, įskaitant 
atrankos proceso 
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nustatymą siekiant 
užtikrinti, kad pagalbos 
gavėjų pirminės energijos 
suvartojimas būtų 
sumažintas bent 30 proc., 
palyginti su pradiniu 
gyvenamosios vietos 
veiksmingumu, 
apskaičiuotu kWh/m2.  

3.  Fotovoltinės sistemos, 
skirtos savaiminiam 
vartojimui 
gyvenamuosiuose 
pastatuose ir žemės ūkio 
sektoriuje. 

4. Atsinaujinančiųjų išteklių 
vandens šildymo sistemos 
namų ūkiams, siekiant 
remti atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių (AEI) 
diegimą gyvenamuosiuose 
pastatuose: energiją 
vartojančių elektrinių 
vandens šildytuvų, 
naudojančių seną 
technologiją, pakeitimas 
naujais saulės energijos 
vandens šildytuvais, 
šilumos siurbliais ir AEI 
sistemomis, kuriose 
naudojamos naujos 
šiuolaikinės technologijos; 
ir ii) perdirbami keičiami 
seni vandens šildytuvai. 
Energijos nepriteklių 
patiriantys namų ūkiai 
remiami padidinant 
dotacijų procentinę dalį. 

5. Skatinti efektyvaus 
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energijos vartojimo 
priemones savivaldybių 
vandens ir nuotekų 
bendrovėse i) mažinant 
siurblinių ir siurblinių 
variklių energijos 
suvartojimą; ir ii) atlikti 
tyrimus siekiant optimaliai 
įgyvendinti veiksmus, 
kuriais siekiama toliau 
didinti šių įmonių energijos 
vartojimo efektyvumą. 

368 21–5.2. Investicijos į 
„REPowerEU“ – 
16994_Energijos 
vartojimo 
efektyvumas ir 
atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių 
skatinimas 
autovartojimui 

 Tikslas Fotovoltinių 
sistemų, 
skirtų 
savaiminiam 
vartojimui, 
rėmimo 
programos 
užbaigimas 

 Įrengtų 
fotovoltinių 
sistemų 
skaičius 

0 11 580 III KETV. 2024  Fotovoltinės sistemos, skirtos 
savaiminiam vartojimui 
gyvenamuosiuose pastatuose ir 
žemės ūkio sektoriuje: Įrengta 
11580 fotovoltinių sistemų, iš 
kurių 900 turi būti skirtos 
energijos nepriteklių 
patiriantiems namų ūkiams, o 
360 – ūkininkams. 

369 21–5.2. Investicijos į 
„REPowerEU“ – 
16994_Energijos 
vartojimo 
efektyvumas ir 
atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių 
skatinimas 
autovartojimui 

Tikslas Energijos 
vartojimo 
efektyvumo 
renovacijos 
dalinių 
investicijų, 
saulės 
energijos 
vandens 
šildytuvų ir 
savivaldybių 
vandens ir 
kanalizacijos 
užbaigimas 

 1. Atliktų 
sertifikuotų 
renovacijų 
skaičius 
2. Įrengtų 
saulės 
energijos 
vandens 
šildytuvų 
skaičius 
3. 
Savivaldybių 
ir 
kanalizacijos 
įmonių 
skaičius 

0 1. 11 780 
3.  
171 700 
4. 15 

4 KETV. 2025 1. energinė gyvenamųjų 
pastatų renovacija: 
Renovacijos, skirtos 
energijos vartojimo 
efektyvumui didinti, 
užbaigimas 11,500 
gyvenamųjų namų ūkių, iš 
kurių ne mažiau kaip 2300 
turi būti skirta energijos 
nepriteklių patiriantiems 
namų ūkiams, vidutiniškai 
sutaupant bent 30 proc. 
pirminės energijos. 
negyvenamųjų ir privačių 
pastatų energinė 
renovacija: Užbaigti 280 
pastatų energijos vartojimo 
efektyvumo didinimo 
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3 investicija. Biometano ir vandenilio iš atsinaujinančiųjų išteklių gamybos bandomieji projektai (ID priemonė: 16995) 

Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei 

tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos 

reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir 

siektinos reikšmės aprašymas 

renovaciją, vidutiniškai 
sutaupant bent 30 proc. 
pirminės energijos. 

2. Atsinaujinančiųjų išteklių 
vandens šildymo sistemos: 
171700 namų ūkiams 
įrengtų saulės energijos 
vandens šildymo sistemų ir 
šilumos siurblių, iš kurių 
34000 skirti energijos 
nepriteklių patiriantiems 
namų ūkiams. Ataskaita, 
kuria patvirtinama, kad 
pakeisti seni vandens 
šildytuvai buvo perdirbti 
pagal ES ir nacionalinės 
teisės aktus. 

3. Efektyvaus energijos 
vartojimo skatinimas 
savivaldybių vandens ir 
nuotekų bendrovėse: 
Užbaigtos energijos 
vartojimo efektyvumo 
intervencinės priemonės, 
dėl kurių sutaupoma bent 
15 savivaldybių vandens ir 
kanalizacijos įmonių (DEYA). 
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Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei 

tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos 

reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir 

siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

taškas  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

370 21–5.2. 
Investicijos į 
„REPowerEU“ – 
16995_Bandomieji 
biometano ir 
vandenilio iš 
atsinaujinančiųjų 
išteklių gamybos 
projektai 

Etapas Sutarties (-ių) 
dėl projektų 
skyrimo 
pasirašymas  

Pasirašyta (-
os) sutartis (-
ys) 

   III KETV. 2024 Pasirašoma (-os) sutartis (-ys) 
dėl remtinų projektų, susijusių 
su ne mažiau kaip 45 MW naujo 
įrengto vandenilio iš 
atsinaujinančiųjų išteklių ir 
(arba) dujų iš atsinaujinančiųjų 
išteklių gamybos pajėgumais, 
atrankos. Kalbant apie tvarų 
biometaną, investicijomis 
remiama naujų biodujų gamybos 
įmonių statyba ir (arba) esamų 
biodujų įmonių pertvarkymas, 
siekiant gaminti biometaną ir 
(arba) pagaminto biometano 
skystinimą, suspaudimą ir 
saugojimą.  
Kalbant apie vandenilio iš 
atsinaujinančiųjų išteklių 
gamybą, investicijomis 
remiamas bet kuris iš šių 
veiksmų: reikiamos 
atsinaujinančiųjų išteklių 
vandenilio gamybos įrangos 
įrengimas, pavyzdžiui, 
elektrolizerių įrengimas, 
matavimo ir stebėsenos įrangos 
įrengimas, laikinas saugojimas 
arba AEI įrenginių įrengimas 
kartu su vandenilio gamybos 
įrenginiais, skirtais ir toje pačioje 
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Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei 

tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos 

reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir 

siektinos reikšmės aprašymas 

teritorijoje esančiais vandenilio 
gamybos įrenginiais.   
 

371 21–5.2. 
Investicijos į 
„REPowerEU“ – 
16995_Bandomieji 
biometano ir 
vandenilio iš 
atsinaujinančiųjų 
išteklių gamybos 
projektai 

Tikslas Papildomi 
vandenilio iš 
atsinaujinančiųjų 
išteklių ir dujų iš 
atsinaujinančiųjų 
išteklių gamybos 
pajėgumai 

 MW 0 45 4 KETV.  2025 Įrengti papildomi vandenilio iš 
atsinaujinančiųjų išteklių ir 
(arba) dujų iš atsinaujinančiųjų 
išteklių gamybos pajėgumai.   

4 investicija. Anglies dioksido surinkimo ir saugojimo technologijų skatinimas siekiant skatinti pramonės priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimą (ID priemonė: 16997) 

Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektin

a reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

372 21–5.2. Investicijos į 
„REPowerEU“ – 
16997_ CCS 
technologijų 
skatinimas 
pramonės 
priklausomybės nuo 
iškastinio kuro 
mažinimui skatinti  
 

Etapas Aplinkos 
sąlygų 
patvirtinimas 
ir 
baigiamosios 
inžinerijos 
užbaigimas: 
FEED tyrimai 

    2 KETV. 2024 Kompetentingų institucijų patvirtintas 
transportavimo komponento 
aplinkosauginių sąlygų ir baigiamojo 
inžinerinio projektavimo (FEED) 
tyrimas, kuris apima vamzdyno 
statybą.] 
 
Kartu su investicijomis į dujotiekį 
pateikiamas su klimatu susijusios rizikos 
ir pažeidžiamumo vertinimas, susijęs su 
priemonės prisitaikymu prie klimato 
kaitos. Šis vertinimas gali būti poveikio 
aplinkai vertinimo dalis. Be to, pagal 
priemonę reikalaujama, kad 
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Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektin

a reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

statybvietėje susidarančių nepavojingų 
statybos ir griovimo atliekų (išskyrus 
Komisijos sprendimu 2000/532/EB 
nustatyto Europos atliekų sąrašo 
17 05 04 kategorijoje apibrėžtas 
natūraliai susidarančias medžiagas) ne 
mažiau kaip 70 % (pagal svorį) 
statybvietėje susidarančių nepavojingų 
statybos ir griovimo atliekų atliekų 
(išskyrus natūraliai susidarančias 
medžiagas) statybvietėje būtų 
parengtos pakartotiniam naudojimui, 
perdirbimui ir kitokiam naudojimui, 
įskaitant užpildymą naudojant atliekas 
vietoj kitų medžiagų, laikantis atliekų 
hierarchijos ir ES statybos ir griovimo 
atliekų tvarkymo protokolo. Veiklos 
vykdytojai turėtų riboti atliekų 
susidarymą statybos metu, laikydamiesi 
ES statybos ir griovimo atliekų 
tvarkymo protokolo ir atsižvelgdami į 
geriausius prieinamus gamybos būdus, 
taip pat sudaryti palankesnes sąlygas 
pakartotiniam naudojimui ir aukštos 
kokybės perdirbimui selektyviai 
pašalinant medžiagas, naudojant 
esamas statybos atliekų rūšiavimo 
sistemas. Siekiant išvengti statybos 
aikštelės poveikio, pagal vandens 
naudojimo ir apsaugos valdymo planą 
nustatoma ir mažinama aplinkos būklės 
blogėjimo rizika, susijusi su vandens 
kokybės išsaugojimu ir vandens 
stygiaus išvengimu. Vandens naudojimo 
ir apsaugos valdymo planas gali būti 
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Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektin

a reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (jei tai 

siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

projekto poveikio aplinkai vertinimo 
dalis. Galiausiai, siekiant išvengti žalos 
biologinės įvairovės tikslui, turi būti 
reikalaujama laikytis ES teisės aktų. 
Konkrečiai tai reiškia PAV direktyvą ir, 
kalbant apie teritorijas ir (arba) 
operacijas biologinės įvairovės požiūriu 
pažeidžiamose teritorijose arba netoli 
jų, Buveinių direktyvos 6 straipsnio 3 
dalį ir 12 straipsnį bei Paukščių 
direktyvos 5 straipsnį.  

373 21–5.2. Investicijos į 
„REPowerEU“ – 
16997_ CCS 
technologijų 
skatinimas 
pramonės 
priklausomybės nuo 
iškastinio kuro 
mažinimui skatinti  
  

Etapas Investicijų 
darbų 
užbaigimas 

    4 KETV.  2025 Anglies dioksido transportavimo 
komponento darbų užbaigimas pagal 
FEED tyrimą ir atitinkamas 
specifikacijas.  
 
Užbaigus anglies dioksido 
transportavimo darbus, priimami 
darbai ir sėkmingai atliekami veiklos 
testai, kuriuos patikrina nepriklausomas 
auditorius.  
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2. Numatomos bendros ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 

išlaidos 

Graikijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano visos numatytos išlaidos yra 

36 612 904 139 EUR. 
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3 SKIRSNIS. FINANSINĖ PARAMA  

1. Finansinis įnašas  

2 straipsnio 2 dalyje nurodytų paramos dalių struktūra turi būti tokia: 

 

1.1.Pirmasis mokėjimo prašymas (negrąžintina parama):  

Eilės numeris Susijusi priemonė (reforma arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

20 
2–1.2. Renovacija – 16872_Energinė gyvenamųjų 

pastatų renovacija 
Etapas 

Gyvenamųjų namų 

renovacija. Pirmojo etapo 

pradžia 

32 
2–1.2. Renovacija – 16920_Energijos nepritekliaus 

veiksmų planas 
Etapas 

Energijos nepriteklius. 

Veiksmų plano priėmimas 

42 

3–1.3. Įkrovimas ir degalų papildymas – 16281_EV 

įkrovimo infrastruktūros įrengimo ir eksploatavimo 

sistema 

Etapas 

Elektrinių transporto 

priemonių įkrovimo 

punktai. Teisinės sistemos 

įsigaliojimas 

56 

4–1,4. Tausus išteklių naudojimas, atsparumas klimato 

kaitai ir aplinkos apsauga – 16772_Atliekų tvarkymo 

įstatymas dėl tvaraus atliekų šalinimo sąvartynuose ir 

perdirbimo įgyvendinimo 

Etapas 
Atliekų tvarkymo 

įstatymo įsigaliojimas 

77 

4–1,4. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas klimato 

kaitai ir aplinkos apsauga – 16283_Regioninių civilinės 

saugos centrų (PEKEPP) įgyvendinimas taikant viešojo 

ir privačiojo sektorių partnerystės schemas 

Etapas 
13 regioninių centrų 

konkursas 

133 

8–3.1. Darbo vietų kūrimo ir dalyvavimo darbo rinkoje 

skatinimas – 16744_Darbo teisės modernizavimas ir 

supaprastinimas 

Etapas 
Darbo įstatymo 

įsigaliojimas 

141 

8–3.1. Darbo vietų kūrimo ir dalyvavimo darbo rinkoje 

skatinimas – 16941_DYPA vietos VUT 

restruktūrizavimas ir pervadinimas (KPA2) 

Etapas 

DYPA Organizacinė 

reforma. Teisės aktų 

įsigaliojimas  

153 

10–3.3 PUNKTAI. Sveikatos priežiūros paslaugų 

atsparumo, prieinamumo ir tvarumo didinimas – 

16816_Reformos ir investicijų į sveikatos priežiūros 

sektorių spartinimas. Sąnaudų mažinimas ir sveikatos 

priežiūros išlaidų racionalizavimas 

Etapas 
Lėšų susigrąžinimas. 

Teisės aktų įsigaliojimas 

199 

12–4.1. Mokesčių palankumo augimui užtikrinimas ir 

mokesčių administravimo bei surinkimo gerinimas – 

16643_Mokesčių teisės aktų modifikavimas ir 

supaprastinimas 

Etapas 
Mokesčių kodifikavimo 

aprašas 

200 

18–4.7 Didinti konkurencingumą ir skatinti privačias 

investicijas bei prekybą – 16598_Prognozavimo tvarka 

ir įmonių ekstroversija (įmonių dydžio didinimas) 

Etapas 

Teisės akto, kuriuo 

skatinama verslo 

ekstroversija, projektas 

222 
14–4.3 PUNKTAI. Didinti teisingumo sistemos 

veiksmingumą – 16292_Nauji teismų pastatai 
Etapas 

Identifikavimas. 

Reikalavimus atitinkantys 

pastatai 

263 

17–4.6. Pagrindinių ekonomikos sektorių 

modernizavimas ir atsparumo didinimas – 

16982_Organinė geležinkelių sektoriaus reforma 

Etapas 
Geležinkelių reformos 

gairės 

331 19–16968_Techninė pagalba Etapas 

EDEL teisiniai įgaliojimai 

ir valdymo, kontrolės ir 

audito sistemų sukūrimas  

  Dalinės įmokos 1974438067 EURŲ 
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suma 

1.2.Antrasis mokėjimo prašymas (negrąžintina parama):  

Eilės numeris Susijusi priemonė (reforma arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

44 
3–1.3. Įkrovimas ir degalų papildymas – 16924_ 

Elektromobilumas 
Etapas 

Viešasis transportas 

– Įsipareigojimų 

teikti viešąsias 

paslaugas 

(autobusai) rinkos 

reguliavimo 

įsigaliojimas 

197 

12–4.1. Ekonomikos augimui palankesnių mokesčių 

užtikrinimas ir mokesčių administravimo bei mokesčių 

surinkimo gerinimas – 16863_Super. Ekologiškos 

ekonomikos, energetikos ir skaitmeninės pertvarkos 

išlaidų atskaitymas 

Etapas 

Itin didelis 

atskaitymas MVĮ 

žaliosioms ir 

skaitmeninėms 

investicijoms 

198 

12–4.1. Mokesčių palankumo augimui užtikrinimas ir 

mokesčių administravimo bei mokesčių surinkimo 

gerinimas – 16616_Priemonių ir paskatų, kuriomis 

siekiama padidinti elektroninių operacijų skaičių, 

priėmimas 

Etapas 

Elektroninių 

operacijų skatinimo 

teisės aktai 

240 
15–4.4 PUNKTAI. Stiprinti finansų sektorių ir kapitalo 

rinkas – 16581_Geresnė kapitalo rinkos priežiūra ir 

patikimumas 

Etapas 

Kapitalo rinkos, 

priežiūra, priežiūros 

procesų 

skaitmeninimas, 

kapitalo rinkų 

sąjunga (KRS) 

299 

17–4.6. Pagrindinių ekonomikos sektorių 

modernizavimas ir atsparumo didinimas – 

16593_Strateginių investicijų pritraukimo teisinės 

sistemos pakeitimas 

Etapas 

Strateginės 

investicijos. Teisės 

aktų reforma 

9 
1–1.1. Galios didinimas – 16871_Didiausiai paveiktų 

teritorijų (teisingumo pertvarkos teritorijų) atgaivinimo 

veiksmai 

Etapas 

Žemės atkūrimas. 

Pagrindinis 

įstatymas 

130 
7–2.3 PUNKTAI. Įmonių skaitmeninimas – 

16706_MVĮ skaitmeninė transformacija 
Etapas 

 MVĮ skaitmeninė 

transformacija. 

Kvietimai teikti 

pasiūlymus 

174 
11–3.4 PUNKTAI. Galimybių naudotis veiksminga ir 

įtraukia socialine politika didinimas – 

16904_Negalimumas 

Etapas 

Asmeninės pagalbos 

neįgaliesiems 

įstatymas ir pirmojo 

etapo bandomojo 

projekto 

įgyvendinimas 

188 

12–4.1. Mokesčių palankumo augimui užtikrinimas ir 

mokesčių administravimo bei mokesčių surinkimo 

gerinimas – 16614_Online kasos aparatai ir POS 

(reforma) 

Etapas 

Nepriklausoma 

valstybės pajamų 

institucija (IAPR): 

Internetiniai kasos 

aparatai ir 

pardavimo vieta 

(POS). Teisinės 

sistemos 

įsigaliojimas 

190 
12–4.1. Ekonomikos augimui palankesnių mokesčių 

užtikrinimas ir mokesčių administravimo bei mokesčių 
Etapas 

Kova su neteisėtu 

žmonių gabenimu. 
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surinkimo gerinimas – 16656_Nauja kovos su 

kontrabanda sistema, daugiausia taikoma akcizais 

apmokestinamiems produktams (tabako, alkoholio ir 

energijos) 

Reguliavimo 

sprendimų gairės 

201 
18–4.7 Didinti konkurencingumą ir skatinti privačias 

investicijas bei prekybą – 16598_Prognozavimo tvarka 

ir įmonių ekstroversija (įmonių dydžio didinimas) 

Etapas 

Teisės aktai, kuriais 

skatinama verslo 

ekstroversija 

224 

14–4.3 PUNKTAI. Didinti teisingumo sistemos 

veiksmingumą – 16733_Teisėjų ir teisminių institucijų 

darbuotojų (teismų darbuotojų) įgūdžiai ir skaitmeniniai 

įgūdžiai 

Tikslas 
Teisėjų ir tarnautojų 

mokymas 

245 
16–4.5 PUNKTAI. Mokslinių tyrimų ir inovacijų 

skatinimas – 16618_Pagrindiniai ir taikomieji 

moksliniai tyrimai 

Etapas 

Teisės aktai dėl 

pagrindinių ir 

taikomųjų mokslinių 

tyrimų 

246 

16–4.5 PUNKTAI. Mokslinių tyrimų ir inovacijų 

skatinimas – 16624_Creation – Expansion – Mokslinių 

tyrimų centrų infrastruktūros modernizavimas, 

prižiūrimas Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinio 

sekretoriato (GSRI) 

Etapas 

Kvietimas teikti 

paraiškas dėl 

mokslinių tyrimų 

centrų 

292 
17–4.6. Pagrindinių ekonomikos sektorių 

modernizavimas ir atsparumo didinimas – 

16931_Turizmo vystymas 

Etapas 

Turizmo plėtra: 

turistinių uostų 

reformos 

300 
17–4.6. Pagrindinių ekonomikos sektorių 

modernizavimas ir atsparumo didinimas – 

16721_Pažangiosios gamybos spartinimas 

Etapas 

Kvietimų teikti 

paraiškas dėl 

gamybos 

paskelbimas 

301 
17–4.6. Pagrindinių ekonomikos sektorių 

modernizavimas ir atsparumo didinimas – 16634_Nauji 

pramoniniai parkai 

Etapas 

Kvietimų teikti 

paraiškas dėl 

pramoninių parkų 

paskelbimas 

310 
17–4.6. Pagrindinių ekonomikos sektorių 

modernizavimas ir atsparumo didinimas – 

16626_Ekonominė žemės ūkio sektoriaus pertvarka 

Etapas 

Žemės ūkio 

ekonominė 

transformacija: 

Programos pradžia 

4 
1–1.1. Energijos didinimas – 16865_R kogeneracinės 

šilumos ir elektros energijos gamybos sąskaitų pajamų 

restruktūrizavimas ir didinimas 

Etapas 

RES sąskaita – 

teisės aktas, kuriuo 

iš dalies keičiamas 

L. 4001/2011; 

įsigalioja visi 

atitinkami 

ministerijų, 

Nacionalinės 

reguliavimo 

institucijos (RAE) ir 

atsinaujinančiųjų 

energijos išteklių ir 

kilmės garantijų 

administratoriaus 

(DAPEEP) 

sprendimai, įskaitant 

kodeksus. 

5 

1–1.1. Energijos panaudojimas – 16860_Streamline 

veiksmingas naujojo elektros energijos rinkos modelio 

veikimas ir naujų AEI elektrinių kūrimas, kad būtų 

pasiekti NEKSVP tikslai, įgyvendinant stebėsenos 

mechanizmą, dalyvaujant reguliavimo apkrova veikloje 

ir iš esmės reformuojant naujų AEI licencijavimo 

procedūrą 

Etapas 

AEI sąskaita. Rinkos 

reformos ir 

licencijavimo 

supaprastinimas 

138 

9–3.2. Švietimas, profesinis rengimas ir mokymas ir 

įgūdžiai – 16913_Nauja visą gyvenimą trunkančio 

įgūdžių ugdymo strategija: Graikijos įgūdžių tobulinimo 

ir perkvalifikavimo sistemos modernizavimas ir 

tobulinimas 

Etapas 

Mokymosi visą 

gyvenimą strategijos 

įsigaliojimas 
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202 

 4.1. Mokesčių palankumo augimui užtikrinimas ir 

mokesčių administravimo bei surinkimo gerinimas – 

16643_Mokesčių teisės aktų modifikavimas ir 

supaprastinimas 

Etapas 

Mokesčių 

kodifikavimo 

pajėgumų didinimas 

205 

13–4.2. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita 

ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, 

tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, stiprinant gebėjimus 

ir kovojant su korupcija – 16972_Viešojo 

administravimo reforma 

Etapas 

Viešasis 

administravimas. 

Veiklos užmokesčio 

sistemos įdiegimas 

254 

17–4.6. Pagrindinių ekonomikos sektorių 

modernizavimas ir atsparumo didinimas – 

16628_Centrinės Graikijos greitkelis E-65: Trikala-

Egnatia skyrius 

Etapas 
E-65 statybos darbų 

pradžia 

264 
17–4.6. Pagrindinių ekonomikos sektorių 

modernizavimas ir atsparumo didinimas – 

16982_Organinė geležinkelių sektoriaus reforma 

Etapas 
Geležinkelių 

reformos įstatymas 

  

Dalinės įmokos 

suma 1974438067 EURŲ 
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1.3.Trečiasis mokėjimo prašymas (negrąžintina parama): 

Eilės numeris Susijusi priemonė (reforma arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

21 
2–1.2. Renovacija – 16872_Energinė gyvenamųjų 

pastatų renovacija 
Etapas 

Gyvenamųjų namų 

renovacija. Antrasis 

etapas, įskaitant 

energijos nepriteklių 

patiriančius namų 

ūkius 

45 
3–1.3. Įkrovimas ir degalų papildymas – 16924_ 

Elektromobilumas 
Etapas 

Viešasis transportas. 

Naujų viešųjų 

paslaugų 

įsipareigojimų 

(autobusų) rinkos 

reguliavimo 

įgyvendinimas 

57 

4–1,4. Tausus išteklių naudojimas, atsparumas klimato 

kaitai ir aplinkos apsauga – 16772_Atliekų tvarkymo 

įstatymas dėl tvaraus atliekų šalinimo sąvartynuose ir 

perdirbimo įgyvendinimo 

Etapas 

Atliekų tvarkymo 

reguliavimo 

institucijos įstatymo 

įsigaliojimas 

85 
5–2.1. „Connect – 16818_Fiberolaidinė infrastruktūra 

pastatuose“ 
Etapas 

Projekto 

„Skaitmeninė 

šviesolaidinė 

infrastruktūra 

pastatuose“ 

sutarties (-ių) 

skyrimas 

96 

6–2.2. Modernizavimas – 16929_ Viešojo 

administravimo į klientus orientuotų paslaugų kūrimas 

supaprastinant ir tobulinant procesus, sistemas ir atitiktį 

Europos strategijoms ir politikai 

Etapas 

Nacionalinio 

procedūrų registro 

sukūrimas ir 

nacionalinio proceso 

supaprastinimo 

plano įgyvendinimas 

(pirmasis etapas) 

142 

8–3.1. Darbo vietų kūrimo ir dalyvavimo darbo rinkoje 

skatinimas – 16746_ Pasyvios darbo rinkos politikos 

reforma perėjimui į darbo rinką remti 

Etapas 

Abipusių 

įsipareigojimų 

sistemos reforma 

teisės aktų 

įsigaliojimas  

191 

12–4.1. Ekonomikos augimui palankesnių mokesčių 

užtikrinimas ir mokesčių administravimo bei mokesčių 

surinkimo gerinimas – 16656_Nauja kovos su 

kontrabanda sistema, daugiausia taikoma akcizais 

apmokestinamiems produktams (tabako, alkoholio ir 

energijos) 

Etapas 

Kova su 

kontrabanda. 

Reguliavimo 

sprendimų 

priėmimas 

206 

13–4.2. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita 

ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, 

tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, stiprinant gebėjimus 

ir kovojant su korupcija – 16972_Viešojo 

administravimo reforma 

Etapas 

Viešasis 

administravimas. 

Įgaliojimams 

paaiškinti skirta 

teisinė sistema 

209 

13–4.2. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita 

ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, gerinant 

viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones 

ir kovojant su korupcija – 16978_Veiksminga kova su 

Etapas 
Turto deklaracijos ir 

politinės partijos 
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korupcija 

210 

13–4.2. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita 

ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, 

tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo 

priemones ir kovojant su korupcija – 

16952_Nacionalinės kovos su korupcija sistemos 

stiprinimas tikslinėmis intervencijomis nustatymo, 

prevencijos ir informuotumo didinimo srityse 

Etapas 

Nacionalinis kovos 

su korupcija 

veiksmų planas 

223 
14–4.3 PUNKTAI. Gerinti teisingumo sistemos 

efektyvumą- 16575 „Spartesnis teisingumo vykdymas“ 
Etapas 

Techninė parama. 

Teisminio 

veiksmingumo 

priemonė 

225 
14–4.3 PUNKTAI. Gerinti teisingumo sistemos 

efektyvumą- 16575 „Spartesnis teisingumo vykdymas“ 
Etapas 

Teisminė policija. 

Antriniai teisės aktai  

278 

17–4.6. Pagrindinių ekonomikos sektorių 

modernizavimas ir atsparumo didinimas – 16715_Labor 

reforma kultūros sektoriuje 

Etapas 

Teisės aktai dėl 

darbo reformos 

kultūros sektoriuje 

302 

17–4.6. Pagrindinių ekonomikos sektorių 

modernizavimas ir atsparumo didinimas – 16634_Nauji 

pramoniniai parkai 

Etapas 

Pramonės parkai. 

Teisės aktų reforma 

(pirminė teisė) 

311 

 17–4.6. Pagrindinių ekonomikos sektorių 

modernizavimas ir atsparumo didinimas – 

16653_Žemės ūkio maisto sektoriaus skaitmeninė 

transformacija  

 Etapas 

Paskelbtas kvietimas 

dėl žemės ūkio 

maisto produktų 

sektoriaus 

skaitmeninės 

transformacijos  

22 
2–1.2. Renovacija – 16872_Energinė gyvenamųjų 

pastatų renovacija 
Etapas 

Gyvenamųjų namų 

renovacija. Trečiasis 

etapas, įskaitant 

energijos nepriteklių 

patiriančius namų 

ūkius 

27 
2–1.2. Renovacija – 16879_Miestų planų rengimas 

įgyvendinant miestų politikos reformą 
Etapas 

Apdovanojimas už 

miestų planus 

43 

3–1.3. Įkrovimas ir degalų papildymas – 16281_EV 

įkrovimo infrastruktūros įrengimo ir eksploatavimo 

sistema 

Tikslas 

Elektra varomų 

transporto priemonių 

įkrovimo punktai. 

Patvirtinti vietos 

planai 

46 
3–1.3. Įkrovimas ir degalų papildymas – 

16831_Produc- E Green  
Etapas 

Pramonės padaliniai. 

Programos pradžia 

47 
3–1.3. Įkrovimas ir degalų papildymas – 16924_ 

Elektromobilumas 
Etapas 

 Elektra varomų 

transporto priemonių 

įkrovimo punktai. 

Programų pradžia 

48 
3–1.3. Įkrovimas ir degalų papildymas – 16924_ 

Elektromobilumas 
Etapas 

Tvarus transportas. 

Galimybių studija 

58 

4–1,4. Tausus išteklių naudojimas, atsparumas klimato 

kaitai ir aplinkos apsauga – 16979_Naujos vandens ir 

nuotekų reguliavimo institucijos įsteigimas 

Etapas 

Vandens 

reguliavimo 

įstatymo 

įsigaliojimas 

78 

4–1,4. Tausus išteklių naudojimas, atsparumas klimato 

kaitai ir aplinkos apsauga – 16910_Stebėsenos ir 

valdymo sistema 

Etapas GPS sutartis 

93 
6–2.2. Modernizavimas – 16778_Archyvų 

skaitmeninimas ir susijusios paslaugos 
Etapas 

Archyvų 

skaitmeninimo 

sutarties (-ių) 

skyrimas 

100 
6–2.2. Modernizavimas – 16779_Sąveikumas ir saityno 

paslaugų plėtojimas 
Etapas 

Sutarčių dėl 

sąveikumo ir 

žiniatinklio paslaugų 

plėtros projekto 

sudarymas 
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101 
6–2.2. Modernizavimas – 16810_CRM valdžios 

sektoriui 
Etapas 

Viešojo sektoriaus 

CRM viešojo 

pirkimo sutarties 

sudarymas  

102 

6–2.2. Modernizavimas – 16780_Tolesnis viešojo 

administravimo vieno langelio principu veikiančių 

centrų modernizavimas 

Etapas 

Viešojo 

administravimo 

vieno langelio 

principu veikiančių 

centrų tolesnio 

modernizavimo 

sutarties sudarymas 

103 
6–2.2. Modernizavimas – 16736_Nauja viešųjų pirkimų 

sistema 
Etapas 

Naujos viešųjų 

pirkimų sistemos 

sutarčių sudarymas 

104 

6–2.2. Modernizavimas – 16823_Kibernetinio saugumo 

strategija ir politika viešajam sektoriui ir pažangios 

saugumo paslaugos nacionaliniams ypatingos svarbos 

infrastruktūros objektams 

Etapas 

Kibernetinio 

saugumo strategijos 

sutarčių sudarymas 

105 
6–2.2. Modernizavimas – 16826_Skaitmeninių įgūdžių 

tobulinimo programos šauktiesiems 
Etapas 

Sutarčių dėl 

šauktinių 

skaitmeninių įgūdžių 

tobulinimo 

programų skyrimas 

106 
6–2.2. Modernizavimas – 16742_Užsienio reikalų 

ministerijos skaitmeninė transformacija 
Etapas 

Užsienio reikalų 

ministerijos sutarties 

dėl skaitmeninės 

transformacijos 

skyrimas 

107 6–2.2. Modernizavimas – 16824_ERegistrai Etapas 
Sutarčių sudarymas 

su e. registrais 

121 
6–2.2. Modernizavimas – 16842_Central BI – 

Duomenų analizė 
Etapas 

Centrinės verslo 

žvalgybos (PV) 

sutarties skyrimas  

134 

8–3.1. Darbo vietų kūrimo ir dalyvavimo darbo rinkoje 

skatinimas – 16750_Skaitmeninė darbo sistemų 

transformacija 

Etapas 
Darbo IT sistemų 

sutarčių sudarymas 

139 

9–3.2. Švietimas, profesinis rengimas ir mokymas ir 

įgūdžiai – 16913_Nauja visą gyvenimą trunkančio 

įgūdžių ugdymo strategija: Graikijos įgūdžių tobulinimo 

ir perkvalifikavimo sistemos modernizavimas ir 

tobulinimas 

Tikslas 

Mokymo programų 

mokymosi visą 

gyvenimą strategijos 

užbaigimo 

patvirtinimas 

159 

10–3.3 PUNKTAI. Sveikatos priežiūros paslaugų 

atsparumo, prieinamumo ir tvarumo didinimas – 

16755_Pirminės sveikatos priežiūros sistemos reforma 

Etapas 

Pirminės sveikatos 

priežiūros šeimos 

medicinos mokymo 

programos 

aktyvavimas  

160 

10–3.3 PUNKTAI. Sveikatos priežiūros paslaugų 

atsparumo, prieinamumo ir tvarumo didinimas – 

16820_Reforma psichikos sveikatos ir priklausomybės 

srityse 

Tikslas 

Psichikos sveikata – 

atidaryta 50 vienetų 

– 1 etapas iš 2 

211 

13–4.2. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita 

ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, 

tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo 

priemones ir kovojant su korupcija – 

16952_Nacionalinės kovos su korupcija sistemos 

stiprinimas tikslinėmis intervencijomis nustatymo, 

prevencijos ir informuotumo didinimo srityse 

Etapas 

Vidaus kontrolės 

teisės aktų 

įgyvendinimas 

214 

13–4.2. Viešojo administravimo modernizavimas, be 

kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, 

gerinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo 

priemones ir kovojant su korupcija – 16701_Valstybės 

pagalbos tinklo stiprinimas 

Etapas 

Sustiprintas 

valstybės pagalbos 

tinklas 

215 13–4.2. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita Etapas Politikos planavimas 
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ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, gerinant 

viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones 

ir kovojant su korupcija – 16981_Politikos planavimo ir 

koordinavimo stiprinimas 

ir koordinavimas. 

Poveikio vertinimas 

226 
14–4.3 PUNKTAI. Gerinti teisingumo sistemos 

efektyvumą- 16575 „Spartesnis teisingumo vykdymas“ 
Etapas 

Teismų žemėlapis. 

Pirminiai teisės 

aktai. 

Administraciniai 

227 
14–4.3 PUNKTAI. Didinti teisingumo sistemos 

veiksmingumą – 16292_Nauji teismų pastatai 
Etapas 

Teismų pastatų 

statyba ir renovacija. 

Sąrašo koregavimas. 

Konkursų 

paskelbimas 

  

Dalinės įmokos 

suma 1974438067 EURŲ 
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1.4.Ketvirtasis mokėjimo prašymas (negrąžintina parama):  

 

Eilės numeris Susijusi priemonė (reforma arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

37 
2–1.2. Renovacija – 16932_Olympic Athletic Center of 

Atėnuose 
Etapas 

OAKA – Sutarties 

sudarymas 

228 

14–4.3 PUNKTAI. Didinti teisingumo sistemos 

veiksmingumą – 16733_Teisėjų ir teisminių institucijų 

darbuotojų (teismų darbuotojų) įgūdžiai ir skaitmeniniai 

įgūdžiai 

Tikslas 
Teisėjų ir tarnautojų 

mokymas 

    

    

    

1 

1–1.1. Energijos didinimas – 16870 – Intervencijos, 

skirtos salų elektros energijos tinklų sujungimui ir 

elektros energijos tinklo modernizavimui 

Etapas 
Salų jungtys. 

Sutarčių skyrimas 

6 

1–1.1. Energijos didinimas – 16865_R kogeneracinės 

šilumos ir elektros energijos gamybos sąskaitų pajamų 

restruktūrizavimas ir didinimas 

Tikslas 

AEI sąskaita – 

pajėgumų didinimo 

tikslas Nr. 1 

    

11 
1–1.1. Maitinimas – 16926_Saugyklų įrengimo parama 

AEI skverbčiai didinti 
Etapas 

Sandėliavimas – 

sutartys 

33 2–1.2. Renovacija – 16874_Energetika ir verslumas Etapas 

Energijos vartojimo 

efektyvumas 

privačiajame 

sektoriuje. Paraiškos 

patvirtintos 

34 
2–1.2. Renovacija – 16876_Viešojo sektoriaus pastatų 

energijos modernizavimas  
Etapas 

Efektyviai energiją 

vartojantys viešieji 

pastatai. Patvirtintos 

paraiškos 

38 
2–1.2. Renovavimas – 16873 – Intervencijos 

gyvenamuosiuose rajonuose ir pastatų fonde 
Etapas 

Intervencinės 

priemonės 

miestuose. Sutarčių 

skyrimas 

    

61 

4–1,4. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas klimato 

kaitai ir aplinkos apsauga – 16849_Nacionalinis miškų 

atkūrimo planas,  atkūrimas ir prevencija 

(„antiNERO“), kovos su erozija ir apsaugos nuo 

potvynių priemonės 

Etapas 

Miškų atsodinimas, 

atkūrimas ir 

prevencija – sutartys 

1 

66 

4–1,4. Tausus išteklių naudojimas, atsparumas klimato 

kaitai ir aplinkos apsauga – 16850_Geriamojo vandens 

tiekimo ir taupymo infrastruktūros 

Etapas 

Paraiškų dėl vandens 

infrastruktūros 

tvirtinimas 

    

87 5–2.1. „Connect“ – 16855_Mažieji palydovai Etapas 

Sutarties (-ių) 

skyrimas projektui 

„Mažieji palydovai“ 

    

143 9–3.2. Švietimas, profesinis rengimas ir mokymas ir Etapas Profesinio rengimo 
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įgūdžiai – 16792_Darbo jėgos įgūdžių ugdymas, 

perkvalifikavimas ir kvalifikacijos kėlimas taikant 

pertvarkytą mokymo modelį (Profesinio švietimo ir 

mokymo reforma) 

ir mokymo kokybės 

kontrolės sistemos 

sutarčių sudarymas 

154 

10–3.3 PUNKTAI. Sveikatos priežiūros paslaugų 

atsparumo, prieinamumo ir tvarumo didinimas – 

16816_Reformos ir investicijų į sveikatos priežiūros 

sektorių spartinimas. Sąnaudų mažinimas ir sveikatos 

priežiūros išlaidų racionalizavimas 

Tikslas 

Lėšų susigrąžinimo 

sumažėjimas 

50000000–1 

žingsnis 

    

203 

12–4.1. Mokesčių palankumo augimui užtikrinimas ir 

mokesčių administravimo bei surinkimo gerinimas – 

16643_Mokesčių teisės aktų modifikavimas ir 

supaprastinimas 

Etapas 

Pajamų mokesčio ir 

mokesčių procedūrų 

kodų atkartojimas 

    

229 

 14–4.3 PUNKTAI. Didinti teisingumo sistemos 

veiksmingumą – 16727 „Skaitmeninė teisingumo 

pertvarka“ (e. teisingumas) 

Etapas 

Atnaujinti įrašų 

sistemas ir IT 

teisingumo sistemas 

230 
 14–4.3 PUNKTAI. Gerinti teisingumo sistemos 

efektyvumą- 16575 „Spartesnis teisingumo vykdymas“ 
Etapas 

Įsigaliojimas. 

Teismų tarnautojų 

veiklos priemonė 

231 
 14–4.3 PUNKTAI. Didinti teisingumo sistemos 

veiksmingumą – 16292_Nauji teismų pastatai 
Etapas Sutartys  

257 

17–4.6. Pagrindinių ekonomikos sektorių 

modernizavimas ir atsparumo didinimas – 16631_Kelių 

saugumo modernizavimas 

Etapas 

Kelių eismo 

saugumo sutarties 

sudarymas. Pirmoji 

sutarčių grupė 

260 

17–4.6. Modernizuoti ir didinti pagrindinių ekonomikos 

sektorių atsparumą – 16630_Kretano šiaurinės 

magistralės 

Etapas 

Pranešimas apie 

sutarčių skyrimą 

trims BOAK 

paprojekčiams 

    

267 

17–4.6. Pagrindinių ekonomikos sektorių 

modernizavimas ir atsparumo didinimas – 16833_EAA 

atitikties ištaisymo darbų įgyvendinimas 

Etapas 

Pranešimas apie 

Europos Sąjungos 

aviacijos saugos 

agentūros (EASA) 

darbų regioniniuose 

oro uostuose 

skyrimą 

  

Dalinės įmokos 

suma 

1 155 362 462,64 E

UR 

 

1.5. Penktasis mokėjimo prašymas (negrąžintina parama): 

Eilės numeris Susijusi priemonė (reforma arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

12 

1–1.1. Power up – 16901_HEDNO tinklo 

modernizavimas siekiant didinti atsparumą ir apsaugoti 

aplinką 

Etapas HEDNO – sutartys 1 

13 
1–1.1. Energijos didinimas – 16900_HEDNO pridėtinio 

tinklo modernizavimas miškų teritorijose 
Etapas HEDNO – sutartys 2 

14 

1–1.1. Galios padidėjimas – 16899_Graikijos elektros 

skirstomojo tinklo operatoriaus (HEDNO) HV/MV 

pastočių, skirtų naujam AEI prijungimui, pajėgumų 

Etapas HEDNO – sutartys 3 
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padidėjimas 

23 
2–1.2. Renovacija – 16872_Energinė gyvenamųjų 

pastatų renovacija 
Tikslas 

Gyvenamųjų namų 

renovacija. Gyvenamųjų 

patalpų renovavimas #1 

28 
2–1.2. Renovacija – 16879_Miestų planų rengimas 

įgyvendinant miestų politikos reformą 
Etapas 

Apdovanojimas už 

miestų planus 

49 
3–1.3. Įkrovimas ir degalų papildymas – 16924_ 

Elektromobilumas 
Etapas 

Elektra varomų 

transporto priemonių 

įkrovimo punktai. 

Patvirtintos įrengimo 

vietos 

50 
3–1.3. Įkrovimas ir degalų papildymas – 

16831_Produc- E Green 
Etapas 

Pramonės vienetai. 

Pasirinktos įmonės 

59 

4–1,4. Tausus išteklių naudojimas, atsparumas klimato 

kaitai ir aplinkos apsauga – 16772_Atliekų tvarkymo 

įstatymas dėl tvaraus atliekų šalinimo sąvartynuose ir 

perdirbimo įgyvendinimo 

Etapas 

Atliekų tvarkymo 

reguliavimo institucijos 

įsteigimas ir veikimas 

60 

4–1,4. Tausus išteklių naudojimas, atsparumas klimato 

kaitai ir aplinkos apsauga – 16979_Naujos vandens ir 

nuotekų reguliavimo institucijos įsteigimas 

Etapas 

Vandentvarkos 

reguliavimo institucijos 

įsteigimas ir veikimas 

62 

4–1,4. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas klimato 

kaitai ir aplinkos apsauga – 16849_Nacionalinis miškų 

atkūrimo planas, atkūrimas ir prevencija („antiNERO“), 

kovos su erozija ir apsaugos nuo potvynių priemonės 

Etapas 

Miškų atsodinimas, 

atkūrimas ir prevencija. 

Sutartys 2 

68 

4–1,4. Tausus išteklių naudojimas, atsparumas klimato 

kaitai ir aplinkos apsauga – 16846_ Miesto nuotekų ir 

dumblo tvarkymo infrastruktūra iš nuotekų valymo 

Etapas 

Pranešimas apie 

sutarties skyrimą 

nuotekų projektams 

79 

4–1,4. Tausus išteklių naudojimas, atsparumas klimato 

kaitai ir aplinkos apsauga – 16911_Aerinės krizių 

valdymo priemonės 

Etapas 
Dviejų sraigtasparnių 

„Sikorsky“ pirkimas 

94 
6–2.2. Modernizavimas – 16778_Archyvų 

skaitmeninimas ir susijusios paslaugos 
Tikslas 

Archyvų 

skaitmeninimas. 

Pirmasis įgyvendinimo 

etapas 

97 

6–2.2. Modernizavimas – 16929_ Viešojo 

administravimo į klientus orientuotų paslaugų kūrimas 

supaprastinant ir tobulinant procesus, sistemas ir atitiktį 

Europos strategijoms ir politikai 

Etapas 

Nacionalinio proceso 

supaprastinimo plano 

įgyvendinimas (antrasis 

etapas) 

135 

8–3.1. Darbo vietų kūrimo ir dalyvavimo darbo rinkoje 

skatinimas – 16942_Viešosios užimtumo tarnybos 

skaitmeninė transformacija (DYPA) 

Tikslas 

DYPA skaitmeninimo 

A3 A4 puslapiai 

suskaitmeninti archyvai 

147 

9–3.2. Švietimas, profesinis rengimas ir mokymas ir 

įgūdžiai – 16289_Universitetų ir inovacijų 

kompetencijos strategija 

Etapas 

Meistriškumo 

universitetai. Mokslinių 

tyrimų sutarčių 

sudarymas 

    

162 

10–3.3 PUNKTAI. Sveikatos priežiūros paslaugų 

atsparumo, prieinamumo ir tvarumo didinimas – 

16820_Reforma psichikos sveikatos ir priklausomybės 

srityse 

Tikslas 

Psichikos sveikata – 

atidaryta 106 vnt. 2 

etapas iš 2 

192 

12–4.1. Mokesčių palankumo augimui užtikrinimas ir 

mokesčių administravimo bei mokesčių surinkimo 

gerinimas – 16611_Mokesčių auditų skaitmeninė 

transformacija 

Etapas 

Mokesčių auditas. Mano 

duomenys ir banko 

informacija 

193 

12–4.1. Mokesčių palankumo augimui užtikrinimas ir 

mokesčių administravimo bei mokesčių surinkimo 

gerinimas – 16610_Spartesnio PVM grąžinimo 

skatinimas 

Etapas 

Visiškai automatizuotas 

PVM grąžinimas. IT 

sistemos įdiegimas 

207 

13–4.2. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita 

ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, 

tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, stiprinant gebėjimus 

ir kovojant su korupcija – 16972_Viešojo 

Etapas 

Viešasis 

administravimas. Nauja 

atlygio sistema 
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administravimo reforma 

216a 13–4.2. Viešojo administravimo modernizavimas, be 

kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, 

gerinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo 

priemones ir kovojant su korupcija – 16711_Viešųjų 

pirkimų srities Profesionalizavimas   

Etapas 2021–2025 m. 

nacionalinės viešųjų 

pirkimų strategijos 

pakeitimas 

232 
14–4.3 PUNKTAI. Gerinti teisingumo sistemos 

efektyvumą- 16575 „Spartesnis teisingumo vykdymas“ 
Etapas 

Teismų žemėlapio 

peržiūra. Pirminiai 

teisės aktai. Civilinė ir 

baudžiamoji 

atsakomybė 

233 
14–4.3 PUNKTAI. Didinti teisingumo sistemos 

veiksmingumą – 16292_Nauji teismų pastatai 
Etapas 

Teismų pastatų statyba 

ir renovacija. Konkursų 

paskelbimas 

234 
14–4.3 PUNKTAI. Gerinti teisingumo sistemos 

efektyvumą- 16575 „Spartesnis teisingumo vykdymas“ 
Etapas Teismų policijos veikla 

279 

17–4.6. Pagrindinių ekonomikos sektorių 

modernizavimas ir atsparumo didinimas – 

16486_Povandeninių antikvarinių vertybių muziejus 

Etapas 

Povandeninių 

antikvarinių vertybių 

muziejaus sutarties 

sudarymas 

303 

17–4.6. Pagrindinių ekonomikos sektorių 

modernizavimas ir atsparumo didinimas – 

16593_Strateginių investicijų pritraukimo teisinės 

sistemos pakeitimas 

Etapas 

Strateginės investicijos. 

Reikalavimus 

atitinkančių projektų 

atranka 

337 12–4.1. Mokesčių palankumo augimui užtikrinimas ir 

mokesčių administravimo bei mokesčių surinkimo 

gerinimas – 16985_Graikijos mokesčių politikos 

sistemos pakeitimai 

Etapas Kovoti su mokesčių 

slėpimu ir skatinti 

elektroninius mokėjimus 

341 13–4.2. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita 

ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, 

tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, stiprinant gebėjimus 

ir kovojant su korupcija – 16986_Nacionalinio kadastro 

užbaigimas 

Tikslas Kadastro 

kartografavimas – 85 

proc. užbaigimas 

367 21–5.2. Investicijos į „REPowerEU“ – 

16994_Energijos vartojimo efektyvumas ir 

atsinaujinančiųjų energijos išteklių skatinimas 

autovartojimui  

Etapas Paramos programų 

pradžia 

  

Dalinės įmokos 

suma 1 557 198 946,61 EUR 

 

1.6. Šeštasis mokėjimo prašymas (negrąžintina parama):  

Eilės numeris Susijusi priemonė (reforma arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

7 

1–1.1. Energijos didinimas – 16865_R kogeneracinės 

šilumos ir elektros energijos gamybos sąskaitų pajamų 

restruktūrizavimas ir didinimas 

Tikslas 

AEI sąskaita. 

Pajėgumų didinimo 

tikslas 2 

10 

1–1.1. Galios didinimas – 16871_Didiausiai paveiktų 

teritorijų (teisingumo pertvarkos teritorijų) atgaivinimo 

veiksmai 

Etapas 
Žemės atkūrimas. 

Miestų planai 

    

51 3–1.3. Įkrovimas ir degalų papildymas – Etapas Anglies dioksido 
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16831_Produc- E Green surinkimas ir 

saugojimas (CCS). 

Leidimas saugoti 

122 
6–2.2. Modernizavimas – 16853 Centrinės debesijos 

kompiuterijos infrastruktūros ir paslaugų teikimas 
Etapas 

Centrinės debesijos 

kompiuterijos 

infrastruktūros ir 

paslaugų užbaigimas 

155 

10–3.3 PUNKTAI. Sveikatos priežiūros paslaugų 

atsparumo, prieinamumo ir tvarumo didinimas – 

16816_Reformos ir investicijų į sveikatos priežiūros 

sektorių spartinimas. Sąnaudų mažinimas ir sveikatos 

priežiūros išlaidų racionalizavimas 

Tikslas 

Lėšų susigrąžinimo 

sumažėjimas 

150000000–2 etapas 

156 

10–3.3 PUNKTAI. Sveikatos priežiūros paslaugų 

atsparumo, prieinamumo ir tvarumo didinimas – 

16816_Reformos ir investicijų į sveikatos priežiūros 

sektorių spartinimas. Sąnaudų mažinimas ir sveikatos 

priežiūros išlaidų racionalizavimas 

Tikslas 

Moksliniai tyrimai ir 

taikomoji veikla 

2021–2023 m. 

investicijų įrodymas 

161 

10–3.3 PUNKTAI. Sveikatos priežiūros paslaugų 

atsparumo, prieinamumo ir tvarumo didinimas – 

16755_Pirminės sveikatos priežiūros sistemos reforma 

Etapas 

Pirminės sveikatos 

priežiūros paslaugos. 

Sveikatos centrų 

sutarčių sudarymas 

167 

10–3.3 PUNKTAI. Sveikatos priežiūros paslaugų 

atsparumo, prieinamumo ir tvarumo didinimas – 

16752_Skaitmeninė sveikatos transformacija (didžioji 

sveikata) 

Etapas 

Sveikatos priežiūros 

skaitmeninė 

transformacija. 

Nacionalinis 

skaitmeninis sveikatos 

įrašas (1 paprojektis) 

175 

11–3.4 PUNKTAI. Galimybių naudotis veiksminga ir 

įtraukia socialine politika didinimas – 16726 socialinių 

išmokų optimizavimas 

Etapas 

Socialinės išmokos 

optimizuojamos 

išankstinio mokėjimo 

kortelės 

189 

12–4.1. Mokesčių palankumo augimui užtikrinimas ir 

mokesčių administravimo bei mokesčių surinkimo 

gerinimas – 16614_Online kasos aparatai ir POS 

(reforma) 

Tikslas 

Nepriklausoma 

valstybės pajamų 

institucija: Internetiniai 

kasos aparatai ir 

pardavimo punktas 

(POS) – diegimas ir 

sujungimas  

204 

12–4.1. Mokesčių palankumo augimui užtikrinimas ir 

mokesčių administravimo bei surinkimo gerinimas – 

16643_Mokesčių teisės aktų modifikavimas ir 

supaprastinimas 

Etapas 

Pradinio mokesčių 

kodifikavimo ir 

mokesčių mokėtojų 

informavimo sistemos 

užbaigimas 

212 

13–4.2. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita 

ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, 

tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo 

priemones ir kovojant su korupcija – 16702_KPP/KTF 

sistemos stiprinimas 

Etapas 

Sustiprinta kovos su 

pinigų plovimu ir 

kovos su terorizmo 

finansavimu sistema 

216 

13–4.2. Viešojo administravimo modernizavimas, be 

kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, 

gerinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo 

priemones ir kovojant su korupcija – 16711_Viešųjų 

pirkimų srities Profesionalizavimas 

Etapas 

Viešųjų pirkimų srities 

profesionalumo 

didinimas. Nauji teisės 

aktai 

244a 15–4.4 PUNKTAI. Stiprinti finansų sektorių ir kapitalo 

rinkas – 16957_Finansų sistemos pajėgumo įveikti 

ankstesnius iššūkius ir finansuoti realiąją ekonomiką 

stiprinimas 

Etapas Skolos išieškojimo e. 

aukcionai 

244b 

15–4.4 PUNKTAI. Stiprinti finansų sektorių ir kapitalo 

rinkas – 16957_Finansų sistemos pajėgumo įveikti 

ankstesnius iššūkius ir finansuoti realiąją ekonomiką 

stiprinimas 

Etapas Sutarčių dėl finansų 

sektoriaus priemonių 

skyrimas  

247 

16–4.5 PUNKTAI. Mokslinių tyrimų ir inovacijų 

skatinimas – 16624_Creation – Expansion – Mokslinių 

tyrimų centrų infrastruktūros modernizavimas, 

Etapas 

Mokslinių tyrimų 

centrų sutarčių 

sudarymas – statybos 
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prižiūrimas Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinio 

sekretoriato (GSRI) 

darbai 

248 

16–4.5 PUNKTAI. Mokslinių tyrimų ir inovacijų 

skatinimas – 16654_TH 2 ORAX: Trellis Holistinė ir 

hibridinė operacinė sustabdytos autonominės 

eXemplary sistemos 

Etapas 

TH²ORAX viešojo 

pirkimo sutarčių 

sudarymas 

255 

17–4.6. Pagrindinių ekonomikos sektorių 

modernizavimas ir atsparumo didinimas – 

16628_Centrinės Graikijos greitkelis E-65: Trikala-

Egnatia skyrius 

Etapas 
E-65 darbai – pirmasis 

statybos etapas 

258 

17–4.6. Pagrindinių ekonomikos sektorių 

modernizavimas ir atsparumo didinimas – 16631_Kelių 

saugumo modernizavimas 

Etapas 

Kelių eismo saugumo 

sutarčių sudarymas. 

Visos sutartys 

268 

17–4.6. Pagrindinių ekonomikos sektorių 

modernizavimas ir atsparumo didinimas – 

16982_Organinė geležinkelių sektoriaus reforma 

Etapas 

Naujas OSE 

įgyvendinimo planas ir 

teisės akto projektas 

293 

17–4.6. Pagrindinių ekonomikos sektorių 

modernizavimas ir atsparumo didinimas – 

16975_Upgrade Intervencija regioniniams uostams 

Tikslas 

Regioninio uostų 

atnaujinimo sutarčių 

sudarymas 

295 

17–4.6. Pagrindinių ekonomikos sektorių 

modernizavimas ir atsparumo didinimas – 

16931_Turizmo vystymas 

Etapas 

Turizmo plėtra: 

turistinių uostų sutarčių 

sudarymas 

304 

17–4.6. Pagrindinių ekonomikos sektorių 

modernizavimas ir atsparumo didinimas – 16634_Nauji 

pramoniniai parkai 

Etapas 

Pramonės parkai. 

Teisės aktų reforma 

(antriniai teisės aktai) 

    

312 

4–1,4. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas klimato 

kaitai ir aplinkos apsauga – 16285_Investicijos į 

nacionalinį drėkinimo tinklą pagal viešojo ir privačiojo 

sektorių partnerystės schemas 

Etapas 
Sudarytos sutartys dėl 

drėkinimo projektų 

317 

18–4.7 Didinti konkurencingumą ir skatinti privačias 

investicijas bei eksportą – 16543_Verslo aplinkos 

supaprastinimo ir jos kokybės bei saugos gerinimo 

veiksmai 

Etapas 

Kokybės politikos ir 

naujos kokybiškos 

infrastruktūros 

reguliavimo sistemos 

nustatymas  

318 
18–4.7 Didinti konkurencingumą ir skatinti privačias 

investicijas bei eksportą – 16591_Verslas 
Etapas 

Verslo aplinkos 

gerinimas – lengvesnė 

verslo veikla 

334 16857_Perėjimas prie gigabitinio plačiajuosčio ryšio. 

Perėjimas prie gigabitinio plačiajuosčio ryšio ir 

gigabitinio plačiajuosčio ryšio paklausos didinimas 

Etapas Perėjimo prie 

gigabitinio 

plačiajuosčio ryšio 

reformos įsigaliojimas 

335 10–3.3 PUNKTAI. Sveikatos priežiūros paslaugų 

atsparumo, prieinamumo ir tvarumo didinimas – 

16984_Asmeninio daktaro reforma 

Etapas Asmens gydytojo 

reforma. Teisės aktų 

įsigaliojimas 

338 12–4.1. Mokesčių palankumo augimui užtikrinimas ir 

mokesčių administravimo bei mokesčių surinkimo 

gerinimas – 16985_Graikijos mokesčių politikos 

sistemos pakeitimai 

Etapas Savarankiškai 

dirbančių asmenų 

apmokestinimo ir 

žyminio mokesčio 

reforma 

339 12–4.1. Mokesčių palankumo augimui užtikrinimas ir 

mokesčių administravimo bei mokesčių surinkimo 

gerinimas – 16985_Graikijos mokesčių politikos 

sistemos pakeitimai 

Etapas Stiprinti 

Nepriklausomos 

valstybės pajamų 

institucijos (IAPR) 

veiklos 

savarankiškumą 

342 13–4.2. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita 

ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, 

tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, stiprinant gebėjimus 

ir kovojant su korupcija – 16986_Nacionalinio kadastro 

užbaigimas 

Tikslas Kadastrinis 

kartografavimas – 95 

proc. užbaigimas 
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343 13–4.2. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita 

ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, 

tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, stiprinant gebėjimus 

ir kovojant su korupcija – 16986_Nacionalinio kadastro 

užbaigimas 

Etapas Perėjimas prie naujos 

Graikijos kadastro 

organizacinės 

struktūros – 2 biurų 

atidarymas 

347 

4.6. Pagrindinių ekonomikos sektorių modernizavimas 

ir atsparumo didinimas – 16999_Prieinamumo 

atkūrimas po pražūtingų audros „DANIEL“ padarinių Etapas 

Pasirašytos kelių 

atkūrimo projektų 

sutartys 

348 

4.6. Pagrindinių ekonomikos sektorių modernizavimas 

ir atsparumo didinimas – 16999_Prieinamumo 

atkūrimas po pražūtingų audros „DANIEL“ padarinių Etapas 

Pasirašytos sutartys dėl 

geležinkelių remonto 

projektų ir viešųjų 

pirkimų planas 

351 20–5,1. „REPowerEU“ reformos – 

16987_Atsinaujinančiųjų išteklių vandenilio ir tvaraus 

biometano licencijavimo sistema 

Etapas Vandenilio iš 

atsinaujinančiųjų 

energijos išteklių ir 

tvaraus biometano 

teisinė sistema 

352 20–5,1. „REPowerEU“ reformos – 16989_Sausumos ir 

jūros erdvės naudojimo optimizavimas 

atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir jūros vėjo 

energijos plėtrai 

Etapas Jūrinių vėjo elektrinių 

ūkių plėtros strategijos 

priėmimas 

355 20–5,1. „REPowerEU“ reformos – 16988_Anglies 

dioksido surinkimo, naudojimo ir saugojimo 

technologijų reguliavimo ir rinkos veikimo sistema 

siekiant skatinti pramonės priklausomybės nuo 

iškastinio kuro mažinimą  

Etapas Anglies dioksido 

surinkimo, naudojimo 

ir saugojimo teisinės 

sistemos sukūrimas. 

356 20–5,1. „REPowerEU“ reformos – 16990_Tinklų ir 

saugyklų pajėgumų didinimas. Investicijų į saugyklas 

skatinimas  

Etapas Teisinės sistemos 

įsigaliojimas 

358 20–5,1. „REPowerEU“ reformos – 16991 – Pažangiojo 

tinklo reglamentavimo sistema 

Etapas Sukurti paskatomis 

grindžiamą sistemą, 

skirtą skirstymo 

sistemos operatoriui ir 

vartotojams, kad būtų 

galima plačiau diegti ir 

naudoti pažangiuosius 

skaitiklius. 

361 20–5. „REPowerEU“ reformos – 16992_Skatinimas 

dalytis energija, pasigamintos energijos vartojimui ir 

atsinaujinančiųjų išteklių energijos bendrijoms skatinti 

Etapas Antrinės teisės aktų dėl 

pasigamintos energijos 

vartojimo ir leidimų 

įrengti AEI stotis 

daugiabučiuose 

pastatuose išdavimo 

procedūrų 

palengvinimo 

įsigaliojimas 

363 20–5. „REPowerEU“ reformos – 16993_Inovatyvių 

energijos vartojimo efektyvumo intervencinių 

priemonių planas ir naujų finansinių priemonių 

nustatymas 

Etapas Novatoriškų energijos 

vartojimo efektyvumo 

intervencinių 

priemonių gairės ir 

nustatyta teisinė 

sistema 

365 21–5.2. Investicijos į „REPowerEU“ – 16996_Energijos 

kaupimo įrengimas siekiant papildomos 

atsinaujinančiųjų energijos išteklių skverbties 

Etapas Pranešimas apie 

sutarčių sudarymą 

    

372 21–5.2. Investicijos į „REPowerEU“ – 16997_ CCS 

technologijų skatinimas pramonės priklausomybės nuo 

iškastinio kuro mažinimui skatinti 

Etapas Aplinkos sąlygų 

patvirtinimas ir 

baigiamosios 
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inžinerijos užbaigimas: 

FEED tyrimai 

  

Dalinės įmokos 

suma 2 439 692 494,94 EUR 

 

1.7.Septintasis mokėjimo prašymas (negrąžintina parama):  

Eilės numeris Susijusi priemonė (reforma arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

24 
2–1.2. Renovacija – 16872_Energinė gyvenamųjų 

pastatų renovacija 
Tikslas 

Gyvenamųjų namų 

renovacija. 

Gyvenamųjų patalpų 

renovavimas #2 

45a 3–1.3. Įkrovimas ir degalų papildymas –

16924_Elektromobilumas 
Etapas Viešasis transportas 

– viešųjų pirkimų 

procedūrų, skirtų 

autobusų 

operatoriams, 

pradžia skelbiant 

atitinkamus 

kvietimus teikti 

paraiškas visiems 

regionams 

52 
3–1.3. Įkrovimas ir degalų papildymas – 16924_ 

Elektromobilumas 
Tikslas 

Autobusai ir taksi – 

pakeitimas 

elektriniais 

autobusais 

62a 4–1,4. Tausus išteklių naudojimas, atsparumas klimato 

kaitai ir aplinkos apsauga – 16849_ Nacionalinis miškų 

atkūrimo planas, atkūrimas ir prevencija („antiNERO“), 

kovos su erozija ir apsaugos nuo potvynių priemonės 

Etapas Miško atkūrimo ir 

prevencijos sutartys 

3 

    

    

71 

4–1,4. Tausus išteklių naudojimas, atsparumas klimato 

kaitai ir aplinkos apsauga – 16850_Geriamojo vandens 

tiekimo ir taupymo infrastruktūros 

Etapas 

Užbaigti 50 proc. 

vandens 

infrastruktūros 

objektų 

72 

4–1,4. Tausus išteklių naudojimas, atsparumas klimato 

kaitai ir aplinkos apsauga – 16846_ Miesto nuotekų ir 

dumblo tvarkymo infrastruktūra iš nuotekų valymo 

Etapas 
50 % nuotekų darbų 

užbaigimas 

98 

6–2.2. Modernizavimas – 16782_Nacionalinių viešųjų 

organizacijų keitimosi duomenimis registrų, sistemų ir 

paslaugų sujungimas ir sąveikumas 

Etapas 

Registrų tarpusavio 

sujungimo ir 

sąveikumo 

reguliavimo 

pagrindas 

108 
6–2.2. Modernizavimas – 16779_Sąveikumas ir saityno 

paslaugų plėtojimas 
Etapas 

Projekto 

„Sąveikumas ir 

saityno paslaugų 

plėtra“ užbaigimas  

109 
6–2.2. Modernizavimas – 16810_CRM valdžios 

sektoriui 
Etapas 

Valdžios sektoriui 

skirto CRM projekto 

užbaigimas 

110 
6–2.2. Modernizavimas – 16780_Tolesnis viešojo 

administravimo vieno langelio principu veikiančių 
Etapas 

Vieno langelio 

principu grindžiamos 
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centrų modernizavimas parduotuvės projekto 

užbaigimas 

111 
6–2.2. Modernizavimas – 16965_Viešojo sektoriaus 

informacinių sistemų klasifikavimo tyrimai 
Etapas 

Projekto duomenų 

klasifikavimo tyrimų 

užbaigimas 

112 

6–2.2. Modernizavimas – 16823_Kibernetinio saugumo 

strategija ir politika viešajam sektoriui ir pažangios 

saugumo paslaugos nacionaliniams ypatingos svarbos 

infrastruktūros objektams 

Etapas 

Projekto 

Kibernetinio 

saugumo strategijos 

užbaigimas 

137 

8–3.1. Darbo vietų kūrimo ir dalyvavimo darbo rinkoje 

skatinimas – 16750_Skaitmeninė darbo sistemų 

transformacija 

Etapas 

Įsigaliojo antrinės 

teisės aktai dėl 

Ariadne vienos IT 

sistemos 

142a 8–3.1. Darbo vietų kūrimo ir dalyvavimo darbo rinkoje 

skatinimas – 16746_ Pasyvios darbo rinkos politikos 

reforma perėjimui į darbo rinką remti 

Etapas Teisės aktai dėl 

bedarbio pašalpų ir 

pašalpų, bandomieji 

ilgalaikio nedarbo 

išmokų projektai 

144 
8–3.1. Darbo vietų kūrimo ir dalyvavimo darbo rinkoje 

skatinimas – 16747_Aktyvi darbo rinkos politika 
Tikslas 

ADRP kvalifikacijos 

kėlimo darbo 

programos 

užbaigimas  

145a 9–3.2. Švietimas, profesinis rengimas ir mokymas ir 

įgūdžiai – 16794_Pameistrystės sistemos stiprinimas  

Etapas Nacionalinės 

profesinio rengimo ir 

mokymo sistemos 

teisinė sistema 

148 
9–3.2. Švietimas, profesinis rengimas ir mokymas ir 

įgūdžiai – 16676_Švietimo skaitmeninė transformacija 
Tikslas 

Interaktyvių sistemų 

įrengimo užbaigimas 

175a 

11–3.4 PUNKTAI. Galimybių naudotis veiksminga ir 

įtraukia socialine politika didinimas – 16726 socialinių 

išmokų optimizavimas 

Etapas 

Socialinių išmokų 

optimizavimo 

išankstinio 

mokėjimo kortelės 

176 

11–3.4 PUNKTAI. Galimybių naudotis veiksminga ir 

įtraukia socialine politika didinimas – 

16904_Negalimumas 

Etapas 

Antrojo asmeninės 

pagalbos neįgalumo 

vertinimo etapo 

užbaigimas 

177 

11–3.4 PUNKTAI. Galimybių naudotis veiksminga ir 

įtraukia socialine politika didinimas – 16919_Vaikų 

apsauga 

Tikslas 

Nepilnamečių 

deinstitucionalizavi

mas: neįgaliųjų 

globėjų pabaigimas 

178 

11–3.4 PUNKTAI. Galimybių naudotis veiksminga ir 

įtraukia socialine politika didinimas – 16919_Vaikų 

apsauga 

Tikslas 

Nepriklausomi 

gyvenamieji butai, 

skirti asmenų iki 26 

metų amžiaus 

deinstitucionalizavi

mui  

184 

11–3.4 PUNKTAI. Didinti galimybes naudotis 

veiksminga ir įtraukia socialine politika – 

16685_Informuotumas apie įvairovę 

Tikslas 

Informuotumo apie 

įvairovę mokymo 

vadovų darbo vietoje 

baigimas 

185 

11–3.4 PUNKTAI. Galimybių naudotis veiksminga ir 

įtraukia socialine politika didinimas – 16763_Socialinės 

paramos sistemos skaitmeninė transformacija 

Etapas 

Migracijos 

prieglobsčio 

sistemos 

skaitmeninimo 

užbaigimas 

195a 12–4.1. Mokesčių palankumo augimui užtikrinimas ir 

mokesčių administravimo bei mokesčių surinkimo 

gerinimas – 16291_Mokesčių ir muitų administracijos 

skaitmeninė transformacija 

Etapas Paprojekčių 

įgyvendinimas 

235 

14–4.3 PUNKTAI. Didinti teisingumo sistemos 

veiksmingumą – 16733_Teisėjų ir teisminių institucijų 

darbuotojų (teismų darbuotojų) įgūdžiai ir skaitmeniniai 

įgūdžiai 

Etapas 
Teisėjų ir tarnautojų 

mokymas 
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236 
14–4.3 PUNKTAI. Gerinti teisingumo sistemos 

efektyvumą- 16575 „Spartesnis teisingumo vykdymas“ 
Etapas 

Teismų žemėlapio 

peržiūra. Pažanga  

247a 

16–4.5 PUNKTAI. Mokslinių tyrimų ir inovacijų 

skatinimas – 16624_Creation – Expansion – Mokslinių 

tyrimų centrų infrastruktūros modernizavimas, 

prižiūrimas Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinio 

sekretoriato (GSRI) 

Etapas 

Mokslinių tyrimų 

centrų – įrangos ir 

kitų paslaugų 

pirkimo sutarčių 

sudarymas 

280 

17–4.6. Pagrindinių ekonomikos sektorių 

modernizavimas ir atsparumo didinimas – 

16293_Kultūra – augimo varomoji jėga 

Etapas 

Šiuolaikinis 

Graikijos kultūros 

ženklas ir platforma 

333 5–2.1. „Connect“ – 16844_ Perėjimas prie 5G 

technologijos, sudarant palankesnes sąlygas novatoriškų 

nuotolinių paslaugų plėtrai 

Etapas Perėjimo prie 5G 

technologijų 

reformos 

įsigaliojimas 

340 12–4.1. Mokesčių palankumo augimui užtikrinimas ir 

mokesčių administravimo bei mokesčių surinkimo 

gerinimas – 16985_Graikijos mokesčių politikos 

sistemos pakeitimai 

Etapas Kovoti su mokesčių 

slėpimu naudojant 

IDATA pajamų 

mokesčio tikslais 

268a 

17–4.6. Pagrindinių ekonomikos sektorių 

modernizavimas ir atsparumo didinimas – 

16982_Organinė geležinkelių sektoriaus reforma Etapas 

Teisės aktai dėl 

naujos OSE ir 

tarptautinio 

konkurso skelbimo 

353 20–5,1. „REPowerEU“ reformos – 16989_Sausumos ir 

jūros erdvės naudojimo optimizavimas 

atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir jūros vėjo 

energijos plėtrai 

Etapas Tyrimas, kuriuo 

siekiama nustatyti 

tinkamiausias 

atsinaujinančiųjų 

energijos išteklių 

plėtros sritis ir 

dvejopo žemės 

naudojimo žemės 

ūkio ir saulės 

fotovoltinės 

energijos gamybai 

politikos sistemos 

įsigaliojimas 

359 20–5,1. „REPowerEU“ reformos – 16991 – Pažangiojo 

tinklo reglamentavimo sistema 

Etapas  Dinamiškos 

kainodaros sutarčių 

sistema  

368 21–5.2. Investicijos į „REPowerEU“ – 16994_Energijos 

vartojimo efektyvumas ir atsinaujinančiųjų energijos 

išteklių skatinimas autovartojimui 

Tikslas Fotovoltinių sistemų, 

skirtų savaiminiam 

vartojimui, rėmimo 

programos 

užbaigimas 

370 21–5.2. Investicijos į „REPowerEU“ – 

16995_Bandomieji biometano ir vandenilio iš 

atsinaujinančiųjų išteklių gamybos projektai 

Etapas Sutarties (-ių) dėl 

projektų skyrimo 

pasirašymas  

  

Dalinės įmokos 

suma 

1 948 335 236,09 E

UR 

 

1.8. Aštuntasis mokėjimo prašymas (negrąžintina parama):  

Eilės numeris Susijusi priemonė (reforma arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 
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2 

1–1.1. Energijos didinimas – 16870 – Intervencijos, 

skirtos salų elektros energijos tinklų sujungimui ir 

elektros energijos tinklo modernizavimui 

Etapas 
Salų sujungimas – 

darbų pažanga 

8 

1–1.1. Energijos didinimas – 16865_R kogeneracinės 

šilumos ir elektros energijos gamybos sąskaitų pajamų 

restruktūrizavimas ir didinimas 

Tikslas 

AEI sąskaita. 

Pajėgumų didinimo 

tikslas 3  

    

113 
6–2.2. Modernizuoti – 16738_Centrinė dokumentų 

valdymo sistema 
Etapas 

Centrinės 

dokumentų valdymo 

sistemos projekto 

užbaigimas  

114 
6–2.2. Modernizavimas – 16742_Užsienio reikalų 

ministerijos skaitmeninė transformacija 
Etapas 

Užsienio reikalų 

ministerijos 

skaitmeninės 

transformacijos 

užbaigimas 

115 
6–2.2. Modernizavimas – 16791_Graikijos nacionalinės 

turizmo organizacijos skaitmeninė transformacija 
Etapas 

Graikijos 

nacionalinės turizmo 

organizacijos 

skaitmeninimo 

užbaigimas  

116 
6–2.2. Modernizavimas – 16964_Next-Generation 

Interoperability Centre (KED) 
Etapas 

Naujos kartos 

sąveikumo centro 

užbaigimas 

117 
6–2.2. Modernizavimas – 16785_Turizmo registras e-

MHTE 
Etapas 

Skaitmeninio 

turizmo registro 

užbaigimas  

118 
6–2.2. Modernizavimas – 16826_Skaitmeninių įgūdžių 

tobulinimo programos šauktiesiems 
Tikslas 

Apmokytų šauktinių 

skaičius 

131 
7–2.3 PUNKTAI. Įmonių skaitmeninimas – 

16706_MVĮ skaitmeninė transformacija 
Etapas 

MVĮ skaitmeninė 

transformacija. 

Produktų tiekimas ir 

paslaugų teikimas 

132 

 7–2.3 PUNKTAI. Įmonių skaitmeninimas – 

16973_Skaitmeninio verslo ekosistemos sukūrimas ir 

mokesčių paskatų įvedimas siekiant palengvinti MVĮ 

skaitmeninę transformaciją 

Etapas 

Skaitmeninė MVĮ 

transformacija 

Teisėkūros reforma 

technologijų 

įsisavinimui skatinti 

136 

8–3.1. Darbo vietų kūrimo ir dalyvavimo darbo rinkoje 

skatinimas – 16750_Skaitmeninė darbo sistemų 

transformacija 

Etapas 

Atlas pensijų 

skyrimo sistemos 

užbaigimas 

148a 9–3.2. Švietimas, profesinis rengimas ir mokymas ir 

įgūdžiai – 16676_Švietimo skaitmeninė transformacija 

Etapas Mokymo programų 

atnaujinimo, 

paslaugų 

racionalizavimo ir 

švietimo rezultatų 

stebėsenos strategija 

157 

10–3.3 PUNKTAI. Sveikatos priežiūros paslaugų 

atsparumo, prieinamumo ir tvarumo didinimas – 

16816_Reformos ir investicijų į sveikatos priežiūros 

sektorių spartinimas. Sąnaudų mažinimas ir sveikatos 

priežiūros išlaidų racionalizavimas 

Tikslas 

Lėšų susigrąžinimo 

sumažėjimas 

300000000–3 

žingsnis 

163 

10–3.3 PUNKTAI. Sveikatos priežiūros atsparumo, 

prieinamumo ir tvarumo didinimas – 

16756_Organizacinės sveikatos sistemos reformos 

(KETEKNY, ODIPY) 

Etapas 

Sveikatos sistema – 

baigti kurti Graikijos 

DRG institutą 

KETEKNY ir naują 

sveikatos priežiūros 

kokybės užtikrinimo 
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agentūrą ODIPY 

(išskyrus mokymą) 

164 

10–3.3 PUNKTAI. Sveikatos priežiūros atsparumo, 

prieinamumo ir tvarumo didinimas – 

16756_Organizacinės sveikatos sistemos reformos 

(KETEKNY, ODIPY) 

Tikslas 

Sveikatos sistema. 

KETEKNIJA 

ODIPY baigia 

mokymą 

168 

10–3.3 PUNKTAI. Sveikatos priežiūros paslaugų 

atsparumo, prieinamumo ir tvarumo didinimas – 

16752_Skaitmeninė sveikatos transformacija (didžioji 

sveikata) 

Etapas 

Skaitmeninė 

transformacija. 

Skaitmeninė vėžio 

programa – 2 

paprojekcija 

169 

10–3.3 PUNKTAI. Sveikatos priežiūros paslaugų 

atsparumo, prieinamumo ir tvarumo didinimas – 

16753_Sveikatos priežiūros namuose ir ligoninės 

įdiegimas 

Etapas 
Priežiūra namuose – 

skyrių atidarymas 

179 

11–3.4 PUNKTAI. Galimybių naudotis veiksminga ir 

įtraukia socialine politika didinimas – 

16904_Negalimumas 

Etapas 

Asmeninės pagalbos 

neįgaliesiems 

sistemos diegimas 

nacionaliniu 

lygmeniu. 

180 

11–3.4 PUNKTAI. Galimybių naudotis veiksminga ir 

įtraukia socialine politika didinimas – 16919_Vaikų 

apsauga 

Tikslas 

Vaikų priežiūros 

centrų darbuotojų 

pabaigimas  

184a 11–3.4 PUNKTAI. Didinti galimybes naudotis 

veiksminga ir įtraukia socialine politika – 

16685_Informuotumas apie įvairovę 

Etapas Lygybės ir 

diskriminacijos 

mechanizmas, 

Lygybės 

observatorija, 

apdovanojimų 

sistema 

186 

11–3.4 PUNKTAI. Galimybių vykdyti veiksmingą ir 

įtraukią socialinę politiką didinimas – 16922_Socialinė 

integracija 

Tikslas 

Socialinio būsto 

renovavimo buto 

pabaigimas  

213 

13–4.2. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita 

ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, 

tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, stiprinant gebėjimus 

ir kovojant su korupcija – 16703_Kova su neteisėta 

prekyba ir intelektinės nuosavybės apsauga 

Etapas 

Kova su neteisėta 

prekyba. IT sistema 

ir kontrolės punktai 

217 

13–4.2. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita 

ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, 

tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, stiprinant gebėjimus 

ir kovojant su korupcija – 16940_Graikijos siuntų 

indėlių ir paskolų fondo modernizavimas  

Etapas 

Visų Graikijos siuntų 

indėlių ir paskolų 

fondo paprojekčių 

užbaigimas 

    

261 

17–4.6. Modernizuoti ir didinti pagrindinių ekonomikos 

sektorių atsparumą – 16630_Kretano šiaurinės 

magistralės 

Tikslas 
BOAK statybos 

darbų pažanga 

268b 

17–4.6. Pagrindinių ekonomikos sektorių 

modernizavimas ir atsparumo didinimas – 

16982_Organinė geležinkelių sektoriaus reforma 

Etapas 

Daugiametės 

investicijų 

programos 

priėmimas, naujos 

sutarties dėl veiklos 

rezultatų 

pasirašymas 

    

294 

17–4.6. Pagrindinių ekonomikos sektorių 

modernizavimas ir atsparumo didinimas – 

16944_Graikijos keleivinių laivų laivyno atnaujinimo 

pagrindinis planas 

Etapas 

Graikijos keleivinės 

laivybos bendrasis 

planas 

    

313 
 17–4.6. Pagrindinių ekonomikos sektorių 

modernizavimas ir atsparumo didinimas – 
Etapas 

Žemės ūkio 

skaitmeninės 
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16653_Žemės ūkio maisto sektoriaus skaitmeninė 

transformacija 

transformacijos 

projekto užbaigimas 

332 4–1,4. Tausus išteklių naudojimas, atsparumas klimato 

kaitai ir aplinkos apsauga. Preliminarus viešųjų pastatų 

seisminio atsparumo patikrinimas 

Etapas Preliminarių 

seisminių 

patikrinimų 

užbaigimas 

336 10–3.3 PUNKTAI. Sveikatos priežiūros paslaugų 

atsparumo, prieinamumo ir tvarumo didinimas – 

16984_Asmeninio daktaro reforma 

Etapas Asmens gydytojo 

reforma. Gyventojų 

registravimas  

344 13–4.2. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita 

ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, 

tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, stiprinant gebėjimus 

ir kovojant su korupcija – 16986_Nacionalinio kadastro 

užbaigimas 

Tikslas Kadastro 

kartografavimas – 

visiškas užbaigimas 

345 13–4.2. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita 

ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, 

tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, stiprinant gebėjimus 

ir kovojant su korupcija – 16986_Nacionalinio kadastro 

užbaigimas 

Etapas Perėjimas prie 

naujos Graikijos 

kadastro 

organizacinės 

struktūros – visiškas 

užbaigimas 

354 20–5,1. „REPowerEU“ reformos – 16989_Sausumos ir 

jūros erdvės naudojimo optimizavimas 

atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir jūros vėjo 

energijos plėtrai 

Etapas Prezidento dekreto, 

kuriuo nustatoma 

pirmoji jūros vėjo 

energijos projektų 

teritorijų grupė, 

įsigaliojimas 

357 20–5,1. „REPowerEU“ reformos – 16990_Grid ir 

saugojimo pajėgumai. Investicijų į saugyklas skatinimas 

Etapas  Paramos schemos 

įsigaliojimas 

362 20–5. „REPowerEU“ reformos – 16992_Skatinimas 

dalytis energija, pasigamintos energijos vartojimui ir 

atsinaujinančiųjų išteklių energijos bendrijoms skatinti 

Etapas Savarankiško 

vartotojų registro 

sukūrimas ir 

techninė pagalba 

energetikos 

bendrijoms 

364 20–5. „REPowerEU“ reformos – 16993_Inovatyvių 

energijos vartojimo efektyvumo intervencinių 

priemonių planas ir naujų finansinių priemonių 

nustatymas 

Etapas Finansinės 

priemonės, kuriai 

neskiriama dotacija, 

taikymo pradžia 

  

Dalinės įmokos 

suma 

1 696 474 734,72 E

UR 

 

1.9.Devintasis mokėjimo prašymas (negrąžintina parama):  

Eilės numeris Susijusi priemonė (reforma arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

3 

 1–1.1. Energijos didinimas – 16870 – Intervencijos, 

skirtos salų elektros energijos tinklų sujungimui ir 

elektros energijos tinklo modernizavimui 

Etapas 
Salų sujungimas. 

Užbaigimas 

15 

1–1.1. Galios didinimas – 16871_Didiausiai paveiktų 

teritorijų (teisingumo pertvarkos teritorijų) atgaivinimo 

veiksmai 

Tikslas 
Žemės atkūrimas. 

Užbaigimas 

16 
1–1.1. Maitinimas – 16926_Saugyklų įrengimo parama 

AEI skverbčiai didinti 
Etapas 

Energijos saugojimas – 

pabaigimas 
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17 

1–1.1. Power up – 16901_HEDNO tinklo 

modernizavimas siekiant didinti atsparumą ir apsaugoti 

aplinką 

Etapas HEDNO – pabaigimas 1 

18 
1–1.1. Energijos didinimas – 16900_HEDNO pridėtinio 

tinklo modernizavimas miškų teritorijose 
Etapas HEDNO – 2 užbaigimas 

19 

1–1.1. Galios padidėjimas – 16899_Graikijos elektros 

skirstomojo tinklo operatoriaus (HEDNO) HV/MV 

pastočių, skirtų naujam AEI prijungimui, pajėgumų 

padidėjimas 

Etapas HEDNO – pabaigimas 3 

25 
2–1.2. Renovacija – 16872_Energinė gyvenamųjų 

pastatų renovacija 
Tikslas 

Gyvenamųjų namų 

renovacija. Energijos 

nepriteklių patiriantiems 

namų ūkiams gaminama 

žalioji energija 

26 
2–1.2. Renovacija – 16872_Energinė gyvenamųjų 

pastatų renovacija 
Tikslas 

Gyvenamųjų namų 

renovacija. Gyvenamųjų 

patalpų renovavimas #3 

29 
2–1.2. Renovacija – 16879_Miestų planų rengimas 

įgyvendinant miestų politikos reformą 
Tikslas 

Miestų planavimo 

užbaigimas 

30 

2–1.2. Renovacija – 16894_Naujo specialaus teritorijų 

planavimo, skirto atsinaujinantiesiems energijos 

ištekliams, pramonei, turizmui ir akvakultūrai, 

sukūrimas 

Etapas 
Specialiųjų erdvinių 

sistemų patvirtinimas 

31 
2–1.2. Renovacija – 16891_Naujo jūrinių teritorijų 

planavimo sukūrimas 
Etapas 

Jūrų strategijos 

priėmimas 

35 
2–1.2. Renovacija – 16876_Viešojo sektoriaus pastatų 

energijos modernizavimas 
Tikslas 

Efektyviai energiją 

vartojantys viešieji 

pastatai (užbaigti) 

36 2–1.2. Renovacija – 16874_Energetika ir verslumas Tikslas 

Energijos vartojimo 

efektyvumas 

privačiajame sektoriuje – 

baigta #2 

39 
2–1.2. Renovacija – 16932_Olympic Athletic Center of 

Atėnuose 
Etapas 

OAKA – darbų 

užbaigimas  

40 
2–1.2. Renovacija – 16873_ – Intervencijos 

gyvenamuosiuose rajonuose ir pastatų fonde 
Etapas 

Miestų intervencinės 

priemonės – visų darbų 

užbaigimas 

41 

2–1.2. Renovacija – 16875_Infrastruktūros plėtra ir 

pastatų restauravimas buvusiame karališkajame sklype 

Tatoi 

Etapas 
Tatoi – visų darbų 

užbaigimas 

53 
3–1.3. Įkrovimas ir degalų papildymas – 

16831_Produc- E Green 
Etapas 

CCS – išduotas veiklos 

sertifikatas  

54 
3–1.3. Įkrovimas ir degalų papildymas – 

16831_Produc- E Green 
Etapas Pramoniniai vienetai –  

55 
3–1.3. Įkrovimas ir degalų papildymas – 16924_ 

Elektromobilumas 
Tikslas 

Elektra varomų transporto 

priemonių įkrovimo 

punktai. Sukomplektuoti 

įrenginiai 

63 

4–1,4. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas klimato 

kaitai ir aplinkos apsauga – 16849_Nacionalinis miškų 

atkūrimo planas,  atkūrimas ir prevencija 

(„antiNERO“), kovos su erozija ir apsaugos nuo 

potvynių priemonės 

Etapas 

Miškų atsodinimas, 

atkūrimas ir prevencija – 

darbų užbaigimas 

64 

4–1,4. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas klimato 

kaitai ir aplinkos apsauga – 16851_Biologinės įvairovės 

apsauga – tvaraus augimo varomoji jėga 

Etapas 
Biologinė įvairovė. 

Užbaigimas 

73 

4–1,4. Tausus išteklių naudojimas, atsparumas klimato 

kaitai ir aplinkos apsauga – 16846_ Miesto nuotekų ir 

dumblo tvarkymo infrastruktūra iš nuotekų valymo 

Etapas 

Miesto nuotekų ir dumblo 

tvarkymo infrastruktūros 

užbaigimas 

74 

4–1,4. Tausus išteklių naudojimas, atsparumas klimato 

kaitai ir aplinkos apsauga – 16850_Geriamojo vandens 

tiekimo ir taupymo infrastruktūros 

Etapas 
Vandens infrastruktūros 

užbaigimas 
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80 

4–1,4. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas klimato 

kaitai ir aplinkos apsauga – 16283_Regioninių civilinės 

saugos centrų (PEKEPP) įgyvendinimas taikant viešojo 

ir privačiojo sektorių partnerystės schemas 

Tikslas 13 pastatų užbaigimas 

81 

4–1,4. Tausus išteklių naudojimas, atsparumas klimato 

kaitai ir aplinkos apsauga – 16910_Stebėsenos ir 

valdymo sistema 

Etapas 

Civilinės saugos 

stebėsenos ir valdymo 

sistemos užbaigimas 

82 

4–1,4. Tausus išteklių naudojimas, atsparumas klimato 

kaitai ir aplinkos apsauga – 16911_Aerinės krizių 

valdymo priemonės 

Etapas 

Oro krizių valdymo 

priemonių projekto 

užbaigimas 

83 

4–1,4. Tausus išteklių naudojimas, atsparumas klimato 

kaitai ir aplinkos apsauga – 16912_Miškų gaisrų 

gesinimo, prevencijos ir reagavimo įranga 

Etapas 
Kovos su miškais įrangos 

užbaigimas 

84 

4–1,4. Tausus išteklių naudojimas, atsparumas klimato 

kaitai ir aplinkos apsauga – 16909_Infrastruktūra. 

Strateginio nacionalinio nelaimių rizikos valdymo 

sukūrimas 

Etapas 

Nacionalinio nelaimių 

rizikos valdymo 

užbaigimas 

90 
5–2.1. „Connect – 16818_Fiberolaidinė infrastruktūra 

pastatuose“ 
Tikslas 

Šviesolaidinės 

infrastruktūros pastatuose 

projekto užbaigimas 

92 5–2.1. „Connect“ – 16855_Mažieji palydovai Etapas 
Projekto „Mažieji 

palydovai“ užbaigimas  

95 
 6–2.2. Modernizavimas – 16778_Archyvų 

skaitmeninimas ir susijusios paslaugos 
Tikslas 

Archyvų skaitmeninimas. 

Visiškas įgyvendinimas 

95a 6–2.2. Modernizavimas – 16778_Archyvų 

skaitmeninimas ir susijusios paslaugos 

Etapas Ir 9 paprojekčių 

įgyvendinimas 

99 

 6–2.2. Modernizavimas – 16929_ Viešojo 

administravimo į klientus orientuotų paslaugų kūrimas 

supaprastinant ir tobulinant procesus, sistemas ir atitiktį 

Europos strategijoms ir politikai 

Etapas 

Administracinės naštos 

mažinimo strategijos ir 

nacionalinio proceso 

supaprastinimo plano 

užbaigimas (galutinis 

etapas) 

119 
6–2.2. Modernizavimas – 16736_Nauja viešųjų pirkimų 

sistema 
Etapas 

Naujos viešųjų pirkimų 

sistemos užbaigimas  

120 6–2.2. Modernizavimas – 16824_ERegistrai Etapas 
Projekto „ERegistries“ 

užbaigimas  

123 6–2.2. Modernizavimas – 16854_Pažangieji miestai Tikslas 

Visiškas pažangiųjų 

miestų projektų 

įgyvendinimas 

124 

6–2.2. Modernizavimas – 16928_Naujų technologijų ir 

tendencijų įtraukimas į pažangias viešojo 

administravimo paslaugas, efektyvumo ir efektyvumo 

didinimas, sistemų veikimo, atnaujinimo ir priežiūros 

išlaidų mažinimas 

Etapas 

Naujų viešojo 

administravimo 

technologijų užbaigimas 

125 

6–2.2. Modernizavimas – 16955_Nacionalinės 

mokslinių tyrimų ir technologijų infrastruktūros 

(GRNET) debesijos kompiuterijos infrastruktūros ir 

paslaugų tobulinimas 

Etapas GRNET užbaigimas  

    

127 6–2.2. Modernizavimas – 16956_Syzefksis II plėtra Etapas Syzefksis II užbaigimas 

128 
6–2.2. Modernizavimas – 16827_Duomenų valdymo 

strategija ir viešojo sektoriaus politika 
Etapas 

Duomenų valdymo 

strategijos užbaigimas 

129 
6–2.2. Modernizavimas – 16842_Central BI – 

Duomenų analizė 
Etapas Centrinės BI užbaigimas 

135a 8–3.1. Darbo vietų kūrimo ir dalyvavimo darbo rinkoje 

skatinimas – 16942_Viešosios užimtumo tarnybos 

skaitmeninė transformacija 

Tikslas DYPA skaitmeninė 

transformacija 

140 

 9–3.2. Švietimas, profesinis rengimas ir mokymas ir 

įgūdžiai – 16913_Nauja visą gyvenimą trunkančio 

įgūdžių ugdymo strategija: Graikijos įgūdžių tobulinimo 

ir perkvalifikavimo sistemos modernizavimas ir 

Tikslas 

 Mokymo programos 

mokymosi visą gyvenimą 

etapo užbaigimo 

patvirtinimas 
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tobulinimas 

141a 

8–3.1. Darbo vietų kūrimo ir dalyvavimo darbo rinkoje 

skatinimas – 16941_DYPA vietos VUT 

restruktūrizavimas ir pervadinimas (KPA2) 

Etapas 

„Renovaztion of KPA2“, 

komunikacijos strategija, 

klientų aptarnavimo 

kokybės kontrolė, naujos 

profiliavimo ir 

konsultavimo paslaugų 

formos. 

144a 8–3.1. Darbo vietų kūrimo ir dalyvavimo darbo rinkoje 

skatinimas – 16747_Aktyvi darbo rinkos politika 

Etapas ADRP užimtumo 

programos užbaigimas  

145 
9–3.2. Švietimas, profesinis rengimas ir mokymas ir 

įgūdžiai – 16794_Pameistrystės sistemos stiprinimas  
Tikslas 

Su skaitmeninimu 

susijusių e. mokymosi 

kursų užbaigimas ir 

efektyviai energiją 

vartojančių renovacijų 

užbaigimas 

145b 9–3.2. Švietimas, profesinis rengimas ir mokymas ir 

įgūdžiai – 16794_Pameistrystės sistemos stiprinimas  

Etapas Profesinio rengimo ir 

mokymo įstaigų, 

mokymo programų 

reformos, PRM 

infrastruktūros ir kitų 

projektų kokybės 

kontrolė, kurią vykdo 

DYPA 

146 

9–3.2. Švietimas, profesinis rengimas ir mokymas ir 

įgūdžiai – 16792_Darbo jėgos įgūdžių ugdymas, 

perkvalifikavimas ir kvalifikacijos kėlimas taikant 

pertvarkytą mokymo modelį (Profesinio švietimo ir 

mokymo reforma) 

Etapas 

Valstybinės užimtumo 

tarnybos (DYPA) 

profesinio mokymo 

padalinių modulių, 

skaitmeninių kursų, 49 

laboratorijų renovacijos ir 

įrangos tiekimo 

užbaigimo PRM kokybės 

kontrolės sistemos 

atnaujinimas 

148b 9–3.2. Švietimas, profesinis rengimas ir mokymas ir 

įgūdžiai – 16676_Švietimo skaitmeninė transformacija 

Etapas Skaitmeninė švietimo 

transformacija 

149 

9–3.2. Švietimas, profesinis rengimas ir mokymas ir 

įgūdžiai – 16933_Profesinio mokymo tobulinimas: 

Laboratorinės įrangos tiekimas laboratoriniams 

centrams IEK, EPAL, pameistrystės po vidurinės 

mokyklos ir profesinio mokymo mokyklose 

Tikslas 

Atnaujinti profesinio 

rengimo ir mokymo 

laboratorijų centrų 

modernizavimą 

150 

9–3.2. Švietimas, profesinis rengimas ir mokymas ir 

įgūdžiai – 16289_Universitetų ir inovacijų 

kompetencijos strategija 

Etapas 

Kviestiniai profesoriai ir 

(arba) mokslo 

darbuotojai, pramonės 

doktorantūros programos, 

Graikijos nacionalinio 

bibliotekų tinklo 

skaitmeninė 

transformacija, 

universitetų mokslinių 

tyrimų ir švietimo 

infrastruktūros 

modernizavimas  

151 

9–3.2. Švietimas, profesinis rengimas ir mokymas ir 

įgūdžiai – 16289_Universitetų ir inovacijų 

kompetencijos strategija 

Tikslas 
Pasitikėkite žvaigždžių 

užbaigimu  

152 
9–3.2. Švietimas, profesinis rengimas ir mokymas ir 

įgūdžiai – 16934_Profesinio mokymo tobulinimas 
Etapas 

Profesinio rengimo ir 

mokymo sistemos IEK 

modernizavimas, modelio 

EPAL skaitmeninimo 

EOPPEP užbaigimas ir 

parengimas 

158 
10–3.3 PUNKTAI. Sveikatos priežiūros paslaugų 

atsparumo, prieinamumo ir tvarumo didinimas – 
Tikslas 

Susigrąžinimo 

sumažėjimas  
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16816_Reformos ir investicijų į sveikatos priežiūros 

sektorių spartinimas. Sąnaudų mažinimas ir sveikatos 

priežiūros išlaidų racionalizavimas 

400000000–4 etapas 

165 

10–3.3 PUNKTAI. Sveikatos priežiūros paslaugų 

atsparumo, prieinamumo ir tvarumo didinimas – 

16783_Nacionalinės visuomenės sveikatos prevencijos 

programos „Spiros Doxiadis“ įgyvendinimas 

Etapas 

Spiroso nacionalinė 

visuomenės sveikatos 

prevencijos programa 

„Doxiadis“ – užbaigti visi 

projektai 

166 

10–3.3 PUNKTAI. Sveikatos priežiūros atsparumo, 

prieinamumo ir tvarumo didinimas – 16755_Žaliosios 

investicijos. Pirminės sveikatos priežiūros sistemos 

reforma 

Tikslas 
PHC – visiškai renovuoti 

sveikatos centrai 

170 

10–3.3 PUNKTAI. Sveikatos priežiūros atsparumo, 

prieinamumo ir tvarumo didinimas – 16795_NHS 

ligoninių renovacija ir infrastruktūros modernizavimas 

Etapas 

NHS infrastruktūros 

modernizavimo 

užbaigimas 

171 

10–3.3 PUNKTAI. Sveikatos priežiūros paslaugų 

atsparumo, prieinamumo ir tvarumo didinimas – 

16757_ Radijo terapijos centro įsteigimas Thoracic 

„Sotiria“ 

Etapas 
Sotirijos radioterapijos 

centras 

172 

10–3.3 PUNKTAI. Sveikatos priežiūros paslaugų 

atsparumo, prieinamumo ir tvarumo didinimas – 

16793_Salonikų Generalinėje ligoninėje 

„Papanikolaou“ skirto pastato, skirto ląstelių ir genų 

terapijai ir hematologijos laboratorijoms, statybos 

projektas 

Etapas 
Papanikolau ligoninės 

užbaigimas 

173 

10–3.3 PUNKTAI. Sveikatos priežiūros paslaugų 

atsparumo, prieinamumo ir tvarumo didinimas – 

16752_Skaitmeninė sveikatos transformacija (didžioji 

sveikata) 

Etapas 

Skaitmeninė 

transformacija. Užbaigti 

visi paprojekčiai 

174a 11–3.4 PUNKTAI. Galimybių naudotis veiksminga ir 

įtraukia socialine politika didinimas – 

16904_Negalimumas 

Etapas Prieinamumo ir paramos 

infrastruktūra, afrikinį 

sveikatos sutrikimą 

turinčių asmenų socialinė 

įtrauktis, ankstyvosios 

vaikystės intervencinės 

priemonės 

180a 11–3.4 PUNKTAI. Galimybių naudotis veiksminga ir 

įtraukia socialine politika didinimas – 16919_Vaikų 

apsauga 

Etapas Mokymo programos 

reforma 

182a 11–3.4 PUNKTAI. Galimybių naudotis veiksminga ir 

įtraukia socialine politika didinimas – 16925_Socialinės 

paramos sistemos skaitmeninė transformacija 

Etapas Bendras skaitmeninės 

prieigos portalas, 

skaitmeninis mokymas, 

išsamus viešojo 

nekilnojamojo turto 

aprašas 

182 

11–3.4 PUNKTAI. Galimybių naudotis veiksminga ir 

įtraukia socialine politika didinimas – 16925_Socialinės 

paramos sistemos skaitmeninė transformacija 

Tikslas 

Neįgaliojo kortelių 

valdymo institucijos 

pristatymo užbaigimas 

183 

11–3.4 PUNKTAI. Galimybių vykdyti veiksmingą ir 

įtraukią socialinę politiką didinimas – 16922_Socialinė 

integracija 

Tikslas 
Socialinė integracija GMI 

gavėjai benamiai  

186a 11–3.4 PUNKTAI. Galimybių vykdyti veiksmingą ir 

įtraukią socialinę politiką didinimas – 16922_Socialinė 

integracija 

Etapas Pažeidžiamų grupių 

socialinė integracija, 

skaitmeninis mokymas 

187 

11–3.4 PUNKTAI. Didinti galimybes vykdyti 

veiksmingą ir įtraukią socialinę politiką – 16688: 

Skatinti pabėgėlių integraciją į darbo rinką  

Tikslas 
Pabėgėlių integracija į 

darbo rinką 

194 

12–4.1. Mokesčių palankumo augimui užtikrinimas ir 

mokesčių administravimo bei mokesčių surinkimo 

gerinimas – 16611_Mokesčių auditų skaitmeninė 

transformacija 

Etapas 

Mokesčių auditų 

skaitmeninės 

transformacijos 

užbaigimas 

195 
12–4.1. Mokesčių palankumo augimui užtikrinimas ir 

mokesčių administravimo bei mokesčių surinkimo 
Etapas 

Nepriklausomos 
valstybės pajamų 
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gerinimas – 16291_Mokesčių ir muitų administracijos 

skaitmeninė transformacija 
institucijosintegruotos 

mokesčių ir audito IT 

aplinkos pirmojo etapo 

rezultatų užbaigimas 

vykdant skaitmeninę 

transformaciją. 

Paprojekčių 

įgyvendinimas  

196 

12–4.1. Mokesčių palankumo augimui užtikrinimas ir 

mokesčių administravimo bei mokesčių surinkimo 

gerinimas – 16291_Mokesčių ir muitų administracijos 

skaitmeninė transformacija 

Etapas 

Komercinių transporto 

priemonių ir konteinerių 

stebėjimo sistemos 

įdiegimas. Paprojekčių 

įgyvendinimas. 

208 

13–4.2. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita 

ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, 

tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, stiprinant gebėjimus 

ir kovojant su korupcija – 16972_Viešojo 

administravimo reforma 

Tikslas 

Viešasis administravimas 

– valstybės tarnautojų 

mokymo baigimas. 

Sprendimų, susijusių su 

įdarbinimo procedūromis 

ir strateginiu darbuotojų 

planavimu, užbaigimas 

218 

13–4.2. Viešojo administravimo modernizavimas, be 

kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, 

gerinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo 

priemones ir kovojant su korupcija – 16711_Viešųjų 

pirkimų srities Profesionalizavimas 

Etapas 

2021–2025 m. 

nacionalinės viešųjų 

pirkimų strategijos 

įgyvendinimas 

219 

13–4.2. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita 

ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, 

tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, stiprinant gebėjimus 

ir kovojant su korupcija – 16974_Apskaitos reforma 

Etapas 

Apskaitos reforma: 

Konsoliduota finansinė 

atskaitomybė 

220 

13–4.2. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita 

ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, gerinant 

viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones 

ir kovojant su korupcija – 16705_Skaitmeninė fiskalinio 

valdymo ir priežiūros pertvarka valdymo ir elektroninių 

sąskaitų faktūrų išrašymo srityje 

Etapas 

Vyriausybės įmonės 

išteklių planavimas 

(GOV-ERP) 

221 

13–4.2. Viešojo administravimo modernizavimas, be 

kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, 

gerinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo 

priemones ir kovojant su korupcija – 16711_Viešųjų 

pirkimų srities Profesionalizavimas 

Tikslas 

Viešųjų pirkimų srities 

kvalifikacijos kėlimo ir 

(arba) perkvalifikavimo 

programų užbaigimas 

237 
14–4.3 PUNKTAI. Didinti teisingumo sistemos 

veiksmingumą – 16292_Nauji teismų pastatai 
Etapas 

Statybos ir renovacijos 

darbai. E. tapatybė – 

pabaigimas  

238 
14–4.3 PUNKTAI. Gerinti teisingumo sistemos 

efektyvumą- 16575 „Spartesnis teisingumo vykdymas“ 
Etapas 

Teismų žemėlapio 

peržiūra. Visiškas 

įgyvendinimas 

239 

14–4.3 PUNKTAI. Didinti teisingumo sistemos 

veiksmingumą – 16727_Skaitmeninė teisingumo 

pertvarka (e. teisingumas) 

Etapas 
Įrašų saugojimas ir IT 

tobulinimas 

241 

15–4.4 PUNKTAI. Stiprinti finansų sektorių ir kapitalo 

rinkas – 16580_Naujos vieningos nemokumo sistemos, 

skirtos skolai restruktūrizuoti, įgyvendinimas ir antroji 

galimybė 

Etapas 

Priežiūra, priežiūros 

procesų skaitmeninimas, 

kapitalo rinkų sąjunga, 

kapitalo rinkos, 

prevencinis skolos 

restruktūrizavimas 

243 

15–4.4 PUNKTAI. Stiprinti finansų sektorių ir kapitalo 

rinkas – 16581_Geresnė kapitalo rinkos priežiūra ir 

patikimumas 

Etapas 

Priežiūros proceso 

skaitmeninimas ir 

Graikijos kapitalo rinkos 

komisijos organizavimas 

244c 

15–4.4 PUNKTAI. Stiprinti finansų sektorių ir kapitalo 

rinkas – 16957_Finansų sistemos pajėgumo įveikti 

ankstesnius iššūkius ir finansuoti realiąją ekonomiką 

stiprinimas 

Etapas Nacionalinės privataus 

skolos valdymo 

strategijos politikos 

veiksmų užbaigimas, 

centrinio kreditų registro 
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sukūrimas 

249 

16–4.5 PUNKTAI. Mokslinių tyrimų ir inovacijų 

skatinimas – 16624_Creation – Expansion – Mokslinių 

tyrimų centrų infrastruktūros modernizavimas, 

prižiūrimas Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinio 

sekretoriato (GSRI) 

Etapas 
Mokslinių tyrimų centrų 

projektų užbaigimas 

250 

16–4.5 PUNKTAI. Mokslinių tyrimų ir inovacijų 

skatinimas – 16618_Pagrindiniai ir taikomieji 

moksliniai tyrimai 

Etapas 

Pagrindinių ir taikomųjų 

mokslinių tyrimų projektų 

užbaigimas 

251 

16–4.5 PUNKTAI. Mokslinių tyrimų ir inovacijų 

skatinimas – 16654_TH 2 ORAX: Trellis Holistinė ir 

hibridinė operacinė sustabdytos autonominės 

eXemplary sistemos 

Etapas 
TH²ORAX projekto 

užbaigimas 

252 

16–4.5 PUNKTAI. Mokslinių tyrimų ir inovacijų 

skatinimas – 16971_Moksliniai tyrimai – Kurti – 

Inovacijos 

Etapas 

Mokslinių tyrimų 

užbaigimas – Kurti. 

Inovacijų projektai 

253 

16–4.5 PUNKTAI. Mokslinių tyrimų ir inovacijų 

skatinimas – 16621_Graikijos mokslinių tyrimų ir 

inovacijų ekosistemos ekstroversija 

Etapas 

Mokslinių tyrimų ir 

inovacijų ekosistemų 

projektų ekstroversijos 

užbaigimas 

256 

 17–4.6. Pagrindinių ekonomikos sektorių 

modernizavimas ir atsparumo didinimas – 

16628_Centrinės Graikijos greitkelis E-65: Trikala-

Egnatia skyrius 

Etapas E-65 darbai – pabaigimas 

262 

 17–4.6. Modernizuoti ir didinti pagrindinių 

ekonomikos sektorių atsparumą – 16630_Kretano 

šiaurinės magistralės 

Etapas 
BOAK projekto 

užbaigimas 

268c 

17–4.6. Pagrindinių ekonomikos sektorių 

modernizavimas ir atsparumo didinimas – 

16982_Organinė geležinkelių sektoriaus reforma 

Etapas Geležinkelių 

organizavimo reformos 

užbaigimas 

269 

17–4.6. Pagrindinių ekonomikos sektorių 

modernizavimas ir atsparumo didinimas – 16833_EAA 

atitikties ištaisymo darbų įgyvendinimas 

Etapas EASA darbų užbaigimas  

    

271 

17–4.6. Pagrindinių ekonomikos sektorių 

modernizavimas ir atsparumo didinimas – 

16892_Vakarų Atikos priemiesčių geležinkelių 

modernizavimas 

Etapas 
Vakarų Atikos 

geležinkelio užbaigimas 

272 

17–4.6. Pagrindinių ekonomikos sektorių 

modernizavimas ir atsparumo didinimas – 

16949_Pažangieji tiltai 

Etapas 
Pažangiųjų tiltų projekto 

užbaigimas I etapas 

272a 

17–4.6. Pagrindinių ekonomikos sektorių 

modernizavimas ir atsparumo didinimas – 

16949_Pažangieji tiltai 

Etapas 
Pažangiųjų tiltų projekto 

užbaigimas II etapas 

    

274 

17–4.6. Pagrindinių ekonomikos sektorių 

modernizavimas ir atsparumo didinimas – 

16959_Graikijos geležinkelių organizacijos skaitmeninė 

transformacija 

Etapas 

OSE projekto 

skaitmeninės 

transformacijos 

užbaigimas 

275 

17–4.6. Pagrindinių ekonomikos sektorių 

modernizavimas ir atsparumo didinimas – 

16960_Pažangi infrastruktūra, orientuota į aplinką ir 

kultūrą 

Etapas 

Pažangiosios 

infrastruktūros projekto 

užbaigimas 

276 

17–4.6. Pagrindinių ekonomikos sektorių 

modernizavimas ir atsparumo didinimas – 

16937_Infrastruktūros ir transporto ministerijos 

Techninių darbų ir struktūrinio turto administravimo 

skaitmeninė integruota programų valdymo sistema 

Etapas 

Infrastruktūros 

ministerijos PMIS 

užbaigimas 

277 

17–4.6. Pagrindinių ekonomikos sektorių 

modernizavimas ir atsparumo didinimas – 

16786_Infrastruktūros ir transporto ministerijos 

procedūrų supaprastinimas 

Etapas 

Transporto ministerijos 

procedūrų 

supaprastinimas 
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283 

17–4.6. Pagrindinių ekonomikos sektorių 

modernizavimas ir atsparumo didinimas – 

16293_Kultūra – augimo varomoji jėga 

Etapas 
Kultūra – augimo 

varomoji jėga 

284 

17–4.6. Pagrindinių ekonomikos sektorių 

modernizavimas ir atsparumo didinimas – 

16536_Infrastruktūros tobulinimas, įrangos 

atnaujinimas ir paslaugų, kurias teikia HOCRED 

saugyklos, kokybės gerinimas – buvusios ARF 

saugyklos (vietos ir elektroninės) 

Etapas 

Graikijos kultūros išteklių 

plėtros organizacijos 

(HOCRED) 

modernizavimas  

285 

17–4.6. Pagrindinių ekonomikos sektorių 

modernizavimas ir atsparumo didinimas – 

16725_Aukštojo meninio ugdymo tobulinimas 

Etapas 
Aukštojo meno mokslo 

modernizavimas 

287 

17–4.6. Pagrindinių ekonomikos sektorių 

modernizavimas ir atsparumo didinimas – 

16486_Povandeninių antikvarinių vertybių muziejus 

Etapas 

Povandeninių 

antikvarinių vertybių 

muziejus 

288 

17–4.6. Pagrindinių ekonomikos sektorių 

modernizavimas ir atsparumo didinimas – 

16485_Kultūrų maršrutai prie embleminių 

archeologinių vietų ir paminklų 

Etapas 

Kultūros maršrutai 

Emblematinėse 

archeologinėse vietovėse 

289 

17–4.6. Pagrindinių ekonomikos sektorių 

modernizavimas ir atsparumo didinimas – 

16735_Naudojimasis receptiniais menais, socialinės 

sanglaudos skatinimas ir senjorų ekonomikos 

panaudojimas 

Etapas 
Naudoti receptinius 

menus, 

290 

17–4.6. Pagrindinių ekonomikos sektorių 

modernizavimas ir atsparumo didinimas – 

16433_Kultūros paminklų ir archeologinių vietovių 

apsauga nuo klimato kaitos 

Etapas  

Kultūros paminklų 

apsauga nuo klimato 

kaitos 

291 

17–4.6. Pagrindinių ekonomikos sektorių 

modernizavimas ir atsparumo didinimas – 

16435_Atnaujinimas – Apsauga – Akropolio paminklų 

stiprinimas 

Etapas 
Atkūrimas. Saugojimas. 

Akropolio stiprinimas 

296 

17–4.6. Pagrindinių ekonomikos sektorių 

modernizavimas ir atsparumo didinimas – 

16921_Turizmo perkvalifikavimas ir kvalifikacijos 

kėlimas 

Tikslas 

Turizmo sektoriaus 

perkvalifikavimas ir 

kvalifikacijos kėlimas 

(užbaigimas) 

297 

17–4.6. Pagrindinių ekonomikos sektorių 

modernizavimas ir atsparumo didinimas – 

16931_Turizmo vystymas 

Etapas 
Turizmo plėtros projekto 

užbaigimas 

298 

17–4.6. Pagrindinių ekonomikos sektorių 

modernizavimas ir atsparumo didinimas – 

16975_Upgrade Intervencija regioniniams uostams 

Tikslas 

Regioninių uostų 

modernizavimo 

intervencinės priemonės 

306 

17–4.6. Pagrindinių ekonomikos sektorių 

modernizavimas ir atsparumo didinimas – 

16599_Ekonominės diplomatijos tinklo ir 

Eksportuotojų mokymo programa 

Etapas 

Ekonominės diplomatijos 

tinklo skaitmeninimas. 

Visų veiksmų 

įgyvendinimas 

307 

17–4.6. Pagrindinių ekonomikos sektorių 

modernizavimas ir atsparumo didinimas – 16634_Nauji 

pramoniniai parkai 

Etapas 
Pramonės parkai. 

Investicijų įgyvendinimas 

308 

17–4.6. Pagrindinių ekonomikos sektorių 

modernizavimas ir atsparumo didinimas – 

16593_Strateginių investicijų pritraukimo teisinės 

sistemos pakeitimas 

Etapas 
Strateginės investicijos. 

Investicijų įgyvendinimas 

309 

17–4.6. Pagrindinių ekonomikos sektorių 

modernizavimas ir atsparumo didinimas – 

16721_Pažangiosios gamybos spartinimas 

Etapas 
Gamyba, sektorius – 

investicijų įgyvendinimas 

314 

17–4.6. Pagrindinių ekonomikos sektorių 

modernizavimas ir atsparumo didinimas – 

16626_Ekonominė žemės ūkio sektoriaus pertvarka 

Etapas 
Žemės ūkio ekonominės 

pertvarkos užbaigimas 

315 
17–4.6. Pagrindinių ekonomikos sektorių 

modernizavimas ir atsparumo didinimas – 
Etapas Akvakultūra baigta 



 

 

15831/23 ADD 1   329 

 ECOFIN 1A  LT 
 

16584_Pasiūlymai dėl veiksmų akvakultūros sektoriuje 

316 

4–1,4. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas klimato 

kaitai ir aplinkos apsauga – 16285_Investicijos į 

nacionalinį drėkinimo tinklą pagal viešojo ir privačiojo 

sektorių partnerystės schemas 

Etapas Drėkinimo užbaigimas 

319 

18–4.7 Didinti konkurencingumą ir skatinti privačias 

investicijas bei eksportą – 16543_Verslo aplinkos 

supaprastinimo ir jos kokybės bei saugos gerinimo 

veiksmai 

Etapas 

Verslo aplinkos 

gerinimas. 

Supaprastinimas ir rinkos 

priežiūra 

259 

 17–4.6. Pagrindinių ekonomikos sektorių 

modernizavimas ir atsparumo didinimas – 16631_Kelių 

saugumo modernizavimas 

Etapas 
Kelių eismo saugumo 

projekto užbaigimas 

346 

16–4.5 PUNKTAI. Mokslinių tyrimų ir inovacijų 

skatinimas – 16622_HORIZON 2020 „Pažangumo 

ženklas“: pirmaujančių novatoriškų įmonių 

finansavimas 

Etapas 

Mažųjų ir vidutinių 

įmonių įgyvendinamų 

projektų užbaigimas 

349 

4.6. Pagrindinių ekonomikos sektorių modernizavimas 

ir atsparumo didinimas – 16999_Prieinamumo 

atkūrimas po pražūtingų audros „DANIEL“ padarinių 

Etapas 
Užbaigti kelių atkūrimo 

projektai 

350 

4.6. Pagrindinių ekonomikos sektorių modernizavimas 

ir atsparumo didinimas – 16999_Prieinamumo 

atkūrimas po pražūtingų audros „DANIEL“ padarinių 

Etapas 
Užbaigti geležinkelių 

atkūrimo projektai 

360 20–5,1. „REPowerEU“ reformos – 16991 – Pažangiojo 

tinklo reglamentavimo sistema 

Etapas Skirstymo sistemos 

operatorių kontrolės 

centro kūrimas 

366 21–5.2. Investicijos į „REPowerEU“ – 16996_Energijos 

kaupimo įrengimas siekiant papildomos 

atsinaujinančiųjų energijos išteklių skverbties 

Etapas Saugyklų užbaigimas 

369 21–5.2. Investicijos į „REPowerEU“ – 16994_Energijos 

vartojimo efektyvumas ir atsinaujinančiųjų energijos 

išteklių skatinimas autovartojimui 

Tikslas Energijos vartojimo 

efektyvumo renovacijos 

dalinių investicijų, saulės 

energijos vandens 

šildytuvų ir savivaldybių 

vandens ir kanalizacijos 

įmonių užbaigimas 

371 21–5.2. Investicijos į „REPowerEU“ – 

16995_Bandomieji biometano ir vandenilio iš 

atsinaujinančiųjų išteklių gamybos projektai 

Tikslas Papildomi vandenilio iš 

atsinaujinančiųjų išteklių 

ir dujų iš 

atsinaujinančiųjų išteklių 

gamybos pajėgumai 

373 

21–5.2. Investicijos į „REPowerEU“ – 16997_ CCS 

technologijų skatinimas pramonės priklausomybės nuo 

iškastinio kuro mažinimui skatinti Etapas 

Investicijų darbų 

užbaigimas 

  

Dalinės įmokos 

suma 3 500 000 000,00 EUR 

 

 

2. Paskola  

 

3 straipsnio 2 dalyje nurodytos dalys skirstomos taip: 

 

2.1. Pirmasis mokėjimo prašymas (paskolos parama):  
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Eilės numeris Susijusi priemonė (reforma arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

320 

4.7. Didinti konkurencingumą ir skatinti privačias 

investicijas bei eksportą – 16980_RRP paskolų 

priemonė 

Etapas 
Veiklos susitarimai 

su TFI 

321 

4.7. Didinti konkurencingumą ir skatinti privačias 

investicijas bei eksportą – 16980_RRP paskolų 

priemonė 

Etapas 

Komercinių bankų 

kvietimo teikti 

pasiūlymus 

paskelbimas 

  

Dalinės įmokos 

suma 2121256487 EURŲ 

 

2.2. Antrasis mokėjimo prašymas (paskolos parama):  

Eilės numeris Susijusi priemonė (reforma arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

322 

4.7. Didinti konkurencingumą ir skatinti privačias 

investicijas bei eksportą – 16980_RRP paskolų 

priemonė 

Etapas 

Susitarimas dėl 

nuosavo kapitalo 

platformos 

323 

4.7. Didinti konkurencingumą ir skatinti privačias 

investicijas bei eksportą – 16980_RRP paskolų 

priemonė 

Etapas 
Susitarimas dėl 

„InvestEU“ įnašo 

324 

4.7. Didinti konkurencingumą ir skatinti privačias 

investicijas bei eksportą – 16980_RRP paskolų 

priemonė 

Tikslas 

556,4 mln. EUR 

vertės finansų įstaigų 

lėšos, pasirašytos su 

galutiniais paramos 

gavėjais 

  

Dalinės įmokos 

suma 2121256487 EURŲ 

 

2.3. Trečiasis mokėjimo prašymas (paskolos parama):  

Eilės numeris Susijusi priemonė (reforma arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

325 

4.7. Didinti konkurencingumą ir skatinti privačias 

investicijas bei eksportą – 16980_RRP paskolų 

priemonė 

Tikslas 

3518.4 mln. EUR 

finansų įstaigų lėšų, 

pasirašytų su 

galutiniais naudos 

gavėjais 



 

 

15831/23 ADD 1   331 

 ECOFIN 1A  LT 
 

  

Dalinės įmokos 

suma 2121256487 EURŲ 

 

2.4.Ketvirtasis mokėjimo prašymas (paskolos parama):  

Eilės numeris Susijusi priemonė (reforma arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

325a 

4.7. Didinti konkurencingumą ir skatinti privačias 

investicijas bei eksportą – 16980_RRP paskolų 

priemonė 

Tikslas 

4518.4 mln. EUR 

finansų įstaigų lėšų, 

pasirašytų su 

galutiniais naudos 

gavėjais 

  

Dalinės įmokos 

suma 

2 534 514 342,07 E

UR 

 

 

2.5. Penktasis mokėjimo prašymas (paskolos parama):  

Eilės numeris Susijusi priemonė (reforma arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

326 

4.7. Didinti konkurencingumą ir skatinti privačias 

investicijas bei eksportą – 16980_RRP paskolų 

priemonė 

Tikslas 

8364 mln. EUR 

vertės finansų 

įstaigų lėšos, 

pasirašytos su 

galutiniais paramos 

gavėjais 

  

Dalinės įmokos 

suma 

2 534 514 342,07 E

UR 

 

2.6. Šeštasis mokėjimo prašymas (paskolos parama):  

Eilės numeris Susijusi priemonė (reforma arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

326a 

4.7. Didinti konkurencingumą ir skatinti privačias 

investicijas bei eksportą – 16980_RRP paskolų 

priemonė 

Tikslas 

10873.2 mln. EUR 

finansų įstaigų lėšų, 

pasirašytų su 

galutiniais naudos 

gavėjais 

  

Dalinės įmokos 

suma 2 534 514 342,07 EUR 
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2.7. Septintasis mokėjimo prašymas (paskolos parama):  

Eilės numeris Susijusi priemonė (reforma arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

327 

4.7. Didinti konkurencingumą ir skatinti privačias 

investicijas bei eksportą – 16980_RRP paskolų 

priemonė 

Tikslas 

13382.4 mln. EUR 

finansų įstaigų lėšų, 

pasirašytų su 

galutiniais naudos 

gavėjais 

  

Dalinės įmokos 

suma 2 534 514 342,07 EUR 

 

2.8. Aštuntasis mokėjimo prašymas (paskolos parama):  

Eilės 

numeris 
Susijusi priemonė (reforma arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

328 
4.7. Didinti konkurencingumą ir skatinti privačias investicijas 

bei eksportą – 16980_RRP paskolų priemonė 
Tikslas 

16728 mln. EUR finansų įstaigų lėšų, 

pasirašytų su galutiniais naudos gavėjais 

328a 
4.7. Didinti konkurencingumą ir skatinti privačias investicijas 

bei eksportą – 16980_RRP paskolų priemonė 
Etapas Finansų ministerija užbaigė investiciją 

329 
4.7. Didinti konkurencingumą ir skatinti privačias investicijas 

bei eksportą – 16980_RRP paskolų priemonė 
Tikslas 

Investicijos, sudarančios 100 % paramos 

nuosavam kapitalui  

330 
4.7. Didinti konkurencingumą ir skatinti privačias investicijas 

bei eksportą – 16980_RRP paskolų priemonė 
Tikslas „InvestEU“ operacijų patvirtinimas 

  

Dalinės įmokos 

suma 1 225 712 090,33 EUR 
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4 SKIRSNIS. PAPILDOMI SUSITARIMAI  

2. Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano stebėsenos ir įgyvendinimo tvarka 

Graikijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano stebėsena ir įgyvendinimas 

vykdomi toliau nurodyta tvarka.  

Pagrindinė įstaiga, atsakinga už ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 

įgyvendinimo koordinavimą ir stebėseną, bus Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo 

priemonės koordinavimo agentūra, nepriklausoma speciali Finansų ministerijos viešoji 

tarnyba, įsteigta Įstatymu Nr. 4738/2020. Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo 

priemonės koordinavimo agentūra taip pat yra atsakinga įstaiga, kuri tikrina, ar ekonomikos 

gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytos tarpinės ir siektinos reikšmės yra pasiektos, 

ir veikia kaip (bendras) Europos Komisijos ir Graikijos valdžios institucijų ryšių palaikymo 

subjektas. Konkrečiai, jos užduotys apima aktyvią projektų pažangos stebėseną, remiantis 

sutartomis tarpinėmis reikšmėmis ir siektinomis reikšmėmis, ir mokėjimo prašymų teikimą 

Europos Komisijai, patikrinus jų įvykdymą. Prie pastarųjų pridedamas valdymo pareiškimas, 

kad lėšos buvo panaudotos pagal paskirtį ir laikantis patikimo finansų valdymo principo, taip 

pat atliktų auditų santrauka, įskaitant nustatytus trūkumus ir taisomuosius veiksmus, kurių 

imtasi. 

Bendra atsakomybė už kiekvienos konkrečios priemonės įgyvendinimą priklauso atitinkamos 

ministerijos, kurios tarnybos rems projektų pažangos stebėseną ir palaikys glaudų 

bendradarbiavimą su Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės koordinavimo 

agentūra, kompetencijai.  

Visas plane numatytas priemones įgyvendina kompetentingos ministerijos paskirtos 

nacionalinės įstaigos (toliau – įgyvendinimo įstaigos) ir jos yra atsakingos už sutartų tarpinių 

reikšmių ir siektinų reikšmių pasiekimą, taip pat už visų duomenų ir dokumentų pateikimą 

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės koordinavimo agentūrai per 

valdymo informacinę sistemą, kuri bus sukurta.  

Galiausiai Finansų audito komitetas (EDEL), kuris yra Finansų ministerijos Fiskalinės 

politikos generalinio sekretoriato (Valstybinės bendrosios apskaitos tarnybos) dalis, užtikrina, 

kad būtų laikomasi patikimo finansų valdymo principų. 

 

3. Komisijai užtikrinamos visapusiškos prieigos prie pagrindinių duomenų tvarka 

Kad Komisijai būtų suteikta visapusiška prieiga prie pagrindinių atitinkamų duomenų, 

Graikija taiko šias priemones: 

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės koordinavimo agentūra, kaip 

centrinė Graikijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano ir jo įgyvendinimo 

koordinavimo įstaiga, yra atsakinga už bendrą plano koordinavimą ir stebėseną. Visų pirma ji 

veikia kaip koordinavimo įstaiga, kuri stebi pažangą, padarytą siekiant tarpinių reikšmių ir 

siektinų reikšmių, stebi ir, kai tinkama, vykdo kontrolės ir audito veiklą, teikia ataskaitas ir 

mokėjimo prašymus. Ji koordinuoja tarpinių reikšmių ir siektinų reikšmių, atitinkamų 
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rodiklių, taip pat kokybinės finansinės informacijos ir kitų duomenų, pavyzdžiui, apie 

galutinius gavėjus, teikimą. Duomenys koduojami visose įgyvendinančiose institucijose, 

kurios privalo teikti reikiamus duomenis Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo 

priemonės koordinavimo agentūrai per valdymo informacinę sistemą. 

Pagal Reglamento (ES) 2021/241 24 straipsnio 2 dalį, užbaigusi šio priedo 2.1 skirsnyje 

nustatytas atitinkamas sutartas tarpines ir siektinas reikšmes, Graikija pateikia Komisijai 

tinkamai pagrįstą prašymą sumokėti finansinį įnašą ir, kai aktualu, paskolą. Graikija užtikrina, 

kad gavusi prašymą Komisija turėtų visapusišką prieigą prie pagrindinių atitinkamų duomenų, 

kuriais pagrindžiamas tinkamas mokėjimo prašymo pagrindimas, tiek vertinant mokėjimo 

prašymą pagal Reglamento (ES) 2021/241 24 straipsnio 3 dalį, tiek audito ir kontrolės 

tikslais.  
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