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BESLUIT (GBVB) 2022/… VAN DE RAAD 

van … 

tot wijziging van Besluit (GBVB) 2019/97  

betreffende de ondersteuning van het Verdrag inzake biologische en toxinewapens  

in het kader van de EU-strategie tegen de verspreiding van massavernietigingswapens 

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, 

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 28, lid 1, en artikel 31, lid 1, 

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en 

veiligheidsbeleid, 
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Overwegende hetgeen volgt: 

(1) De Raad heeft op 21 januari 2019 Besluit (GBVB) 2019/971 vastgesteld, dat voorziet in 

een projectuitvoeringsperiode van 36 maanden, die begint vanaf de datum van sluiting van 

de in artikel 3, lid 3, van dat besluit bedoelde overeenkomst. 

(2) De uitvoeringsperiode zou op 4 februari 2022 aflopen. 

(3) Het Bureau van de Verenigde Naties voor ontwapeningszaken (Unoda), dat 

verantwoordelijk is voor de technische uitvoering van de in artikel 1 van Besluit (GBVB) 

2019/97 bedoelde projecten, heeft op 8 juli 2021 verzocht de uitvoeringsperiode zonder 

kosten met twaalf maanden te verlengen. Op 19 november 2021 heeft de Raad Besluit 

(GBVB) 2021/20332 vastgesteld tot verlenging van de uitvoeringsperiode tot en met 

4 februari 2023. 

(4) Op 29 oktober 2022 heeft Unoda middels een brief verzocht de uitvoeringsperiode 

opnieuw zonder kosten met twaalf maanden te verlengen vanwege uitvoeringsproblemen 

ten gevolge van de COVID-19-pandemie. 

(5) De verlenging van de uitvoeringsperiode van de in artikel 1 van Besluit (GBVB) 2019/97 

bedoelde projecten tot en met 4 februari 2024 heeft geen gevolgen voor de financiële 

middelen. 

                                                 

1 Besluit (GBVB) 2019/97 van de Raad van 21 januari 2019 betreffende de ondersteuning van 

het Verdrag inzake biologische en toxinewapens in het kader van de strategie van de EU 

tegen de verspreiding van massavernietigingswapens (PB L 19 van 22.1.2019, blz. 11). 

2 Besluit (GBVB) 2021/2033 van de Raad van 19 november 2021 tot wijziging van Besluit 

(GBVB) 2019/97 betreffende de ondersteuning van het Verdrag inzake biologische en 

toxinewapens in het kader van de strategie van de EU tegen de verspreiding van 

massavernietigingswapens (PB L 415 van 22.11.2021, blz. 29). 
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(6) Besluit (GBVB) 2019/97 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd, 

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD: 
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Artikel 1 

Artikel 5, lid 2, van Besluit (GBVB) 2019/97 wordt vervangen door: 

“2. Dit besluit vervalt op 4 februari 2024.”. 

Artikel 2 

Dit besluit treedt in werking op de datum van de vaststelling ervan. 

Gedaan te …, 

 Voor de Raad 

 De voorzitter 

 


