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ANNESS 

 

SEZZJONI 1: RIFORMI U INVESTIMENTI SKONT IL-PJAN GĦALL-IRKUPRU U R-

REŻILJENZA 

 

1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti 

 

A. IL-KOMPONENT 1: PINBIDDLU T-TRANŻIZZJONI EKOLOĠIKA 

L-objettiv ta’ dan il-komponent tal-pjan Netherlandiż għall-irkupru u r-reżiljenza huwa li 

jippromwovi u jaċċellera t-tranżizzjoni ekoloġika fin-Netherlands u li jindirizza l-problemi 

kkawżati minn livelli eċċessivi ta’ depożizzjoni tan-nitroġenu li jirriżultaw fiż-żoni Netherlandiżi 

ta’ Natura 2000 u madwarhom. Il-komponent jikkonsisti f’ħames riformi u sitt investimenti 

ddedikati għall-promozzjoni tat-tranżizzjoni ekoloġika, li minnhom żewġ investimenti jindirizzaw 

l-isfidi tan-nitroġenu. 

L-objettivi tat-tranżizzjoni ekoloġika huma appoġġati minn pakkett ta’ riformi tal-ekoloġizzazzjoni 

fiskali li għandhom l-għan li jagħmlu s-sorsi tal-enerġija sostenibbli finanzjarjament aktar attraenti 

vis-à-vis il-fjuwils fossili u jinċentivaw liċ-ċittadini u lin-negozji biex jillimitaw il-konsum tal-

enerġija tagħhom. Pereżempju, ir-riforma komprensiva tal-Liġi dwar l-Enerġija għandha l-għan li 

taġġorna, timmodernizza u tintegra l-qafas regolatorju għas-sistemi tal-enerġija tal-gass u tal-

elettriku bil-ħsieb li tappoġġa t-tranżizzjoni tal-grilja tal-elettriku għas-sistema tal-enerġija b’livell 

baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju. Dawn ir-riformi huma kkomplementati minn programmi ta’ 

investiment għall-użu ta’ sorsi ta’ enerġija rinnovabbli (jiġifieri l-enerġija mir-riħ lil hinn mill-

kosta) u trasportaturi (jiġifieri l-idroġenu ekoloġiku) kif ukoll investimenti fl-iżvilupp ta’ 

soluzzjonijiet ta’ mobbiltà sostenibbli, bħal bastimenti tan-navigazzjoni interna b’emissjonijiet 

żero u inġenji tal-ajru li jaħdmu b’sistemi ta’ propulsjoni tal-idroġenu. 

L-isfidi tan-nitroġenu huma indirizzati minn skema komprensiva għar-Restawr tan-Natura b’enfasi 

fuq it-tnaqqis tad-depożizzjoni tan-nitroġenu fuq ħabitats sensittivi fis-siti ta’ Natura 2000. L-isfidi 

tan-nitroġenu huma indirizzati aktar minn skema ta’ sussidju għall-waqfien tal-azjendi agrikoli tal-

ħnieżer li jinsabu qrib is-siti ta’ Natura 2000. 

Il-komponent jikkontribwixxi għall-kisba tal-objettivi Netherlandiżi dwar l-enerġija u l-klima, 

inkluż il-Pjan Nazzjonali għall-Enerġija u l-Klima (NECP). Il-komponent jappoġġa wkoll l-

indirizzar tar-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiż biex il-politika ekonomika relatata mal-

investiment tiġi ffukata fuq l-enerġija rinnovabbli, l-effiċjenza enerġetika u l-istrateġiji għat-

tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra (ir-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3 fl-2019), 

biex l-investiment jiġi ffukat fuq it-tranżizzjoni ekoloġika u diġitali (ir-Rakkomandazzjoni 

Speċifika għall-Pajjiż 3 fl-2020) u biex titnaqqas id-dipendenza ġenerali fuq il-fjuwils fossili billi 

jiġi aċċellerat l-użu ta’ sorsi ta’ enerġija rinnovabbli, b’mod partikolari billi tingħata spinta lill-

investimenti komplementari fl-infrastruttura tan-network u jiġu ssimplifikati aktar il-proċeduri 

għall-għoti ta’ permessi, tittejjeb l-effiċjenza enerġetika, b’mod partikolari fil-bini, u jiġu 

aċċellerati l-investimenti fit-trasport sostenibbli u fl-agrikoltura sostenibbli (ir-Rakkomandazzjoni 

Speċifika għall-Pajjiż 4 fl-2022). 

Huwa mistenni li l-ebda miżura f’dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-

deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 

f’konformità mal-Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01). 
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A.1. Deskrizzjoni tar-Riformi u l-Investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

Ir-riforma C1.1 R1: Riforma tat-tassazzjoni fuq l-enerġija 

L-objettiv ta’ din ir-riforma huwa li tinċentiva lin-negozji u lill-unitajiet domestiċi biex jillimitaw 

il-konsum tal-enerġija tagħhom, jaqilbu għal sorsi ta’ enerġija li ma jagħmlux ħsara lill-klima u 

jnaqqsu l-emissjonijiet tas-CO2. Ir-riforma tikkonsisti f’taħlita ta’ bidliet fit-tariffi u aġġustamenti 

strutturali għat-tassazzjoni tal-enerġija. 
 
Ir-riforma C1.1 R2: Introduzzjoni u ssikkar tal-imposta tas-CO2 għall-industrija 
 
L-objettiv ta’ din ir-riforma huwa li jitnaqqsu l-emissjonijiet tas-CO2 tal-industrija permezz ta’ 

imposta tas-CO2 għall-industrija. Din l-imposta għandha taġixxi bħala prezz minimu, li jistabbilixxi 

prezz minimu għal tunnellata ta’ CO2 emessa: jekk il-prezz fis-Sistema tal-Unjoni Ewropea għall-

Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) jaqa’ taħt dan il-prezz minimu, id-differenza bejn il-

prezz tal-ETS u l-prezz minimu għandha tiġi imposta bħala taxxa. 

Ir-riforma relatata mal-imposta tas-CO2 għall-industrija għandha tinkludi l-elementi li ġejjin: 

a) l-introduzzjoni tal-imposta tas-CO2 għall-industrija; u 

b) l-issikkar tal-imposta bl-għan li jitnaqqsu aktar l-emissjonijiet tas-CO2 mill-industrija.  

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta’ Marzu 2023. 

Ir-riforma C1.1 R3: Żieda fit-Taxxa fuq l-Ivvjaġġar bl-Ajru (ATT) 

L-objettiv ta’ din ir-riforma huwa li tirrifletti aħjar il-kostijiet soċjali tat-trasport tal-passiġġieri bl-

ajru u tiskoraġġixxi t-titjir fuq distanzi qosra. Ir-riforma għandha żżid it-taxxa fuq l-ivvjaġġar bl-

ajru li tirriżulta f’żieda immedjata fil-prezz tal-biljetti tal-ivvjaġġar bl-ajru għall-passiġġieri li jitilqu 

minn ajruport li jinsab fin-Netherlands. 

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta’ Marzu 2023. 

Ir-riforma C1.1 R4: Riforma tat-tassazzjoni fuq il-vetturi 

L-objettiv ta’ din ir-riforma huwa li jitnaqqas l-ammont ta’ kilometri vvjaġġati minn vetturi li 

jaħdmu bil-fjuwils fossili. Ir-riforma tikkonsisti fl-eliminazzjoni gradwali ta’ eżenzjoni mit-taxxa 

fuq ix-xiri ta’ vetturi bil-mutur u muturi għal vannijiet ta’ intraprendituri li jaħdmu bil-fjuwils fossili, 

l-introduzzjoni ta’ imposta għat-trakkijiet ibbażata fuq il-kilometraġġ u l-pubblikazzjoni ta’ 

programm ta’ rifużjoni tal-imposta fuq it-trakkijiet fuq diversi snin.  

Ir-riforma C1.1 R5: Il-liġi dwar l-Enerġija 

L-objettiv ta’ din ir-riforma huwa li taġġorna, timmodernizza u tintegra l-qafas regolatorju għas-

sistemi tal-enerġija tal-gass u tal-elettriku. Ir-riforma tikkonsisti fid-dħul fis-seħħ tal-Liġi dwar l-

Enerġija. 

Investiment C1.1 I1: Enerġija mir-riħ lil hinn mill-kosta 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li tiżdied il-kapaċità tal-ġenerazzjoni tal-enerġija mir-riħ. L-

investiment jikkonsisti fl-iffirmar ta’ kuntratti u/jew ftehimiet ta’ għotja għall-iżvilupp u l-

implimentazzjoni ta’ azzjonijiet ta’ titjib tan-natura u ta’ protezzjoni tal-ispeċijiet, l-iffirmar ta’ 

kuntratti għal proġetti li jikkontribwixxu għat-titjib u/jew għar-restawr tan-natura, il-pubblikazzjoni 

ta’ rapporti ta’ riċerka, l-iffirmar ta’ ċertifikati ta’ tlestija għal sensuri f’żewġ stazzjonijiet ta’ 

monitoraġġ statiku, l-iffirmar ta’ ftehimiet ta’ governanza, l-iffirmar ta’ ftehimiet amministrattivi, l-

adozzjoni tad-deċiżjoni (jiet) dwar il-Pakkett ta’ Impulsi Ekoloġiċi tal-Baħar Wadden u l-adozzjoni 
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tad-deċiżjoni (jiet) dwar azzjonijiet għall-kumpens għas-salinizzazzjoni tal-art agrikola u l-

mitigazzjoni tagħha. 
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Investiment C1.1 I2: Enerġija ekoloġika tal-idroġenu 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jaċċellera u jespandi ekosistema tal-idroġenu ekoloġiku fin-

Netherlands. L-investiment jikkonsisti fil-pubblikazzjoni ta’ aġenda tal-kapital uman, il-

kostruzzjoni ta’ faċilitajiet ta’ dimostrazzjoni u proġetti ta’ riċerka.  

Investiment C1.1 I3: Tranżizzjoni tal-enerġija fil-passaġġi fuq l-ilma interni, proġett Servizzi ta’ 

Emissjonijiet Żero (ZES) 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jintuża trasport kompletament elettriku u b’emissjonijiet 

żero fil-passaġġi fuq l-ilma interni. L-investiment jikkonsisti fl-installazzjoni ta’ kontenituri tal-

enerġija skambjabbli u stazzjonijiet għad-dokkjar għall-bastimenti.  

Investiment C1.1 I4: L-Avjazzjoni fi tranżizzjoni 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li s-settur tal-avjazzjoni Netherlandiż isir sostenibbli. L-

investiment jikkonsisti fil-Kumitat tal-Fond Nazzjonali għat-Tkabbir li jattesta li l-proġett tal-

Idroġenu u l-Ottimizzazzjoni (HOT) huwa lest għat-tieni fażi, il-Kumitat tal-Fond Nazzjonali għat-

Tkabbir li jattesta li l-proġett tas-Sistemi tal-Enerġija u tal-Ħżin tal-Inġenji tal-Ajru tal-Idroġenu 

(HAPSS) huwa lest għat-tieni fażi u l-grupp ta’ riflessjoni “Viżjoni ta’ Titjir” jippubblika pjan 

direzzjonali lejn avjazzjoni newtrali għall-klima.  

Investiment C1.1 I5: Skema ta’ sussidju għall-vetturi elettriċi personali (SEPP) 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jistimula u jaċċellera l-mobbiltà ekoloġika. L-investiment 

jikkonsisti fl-għoti ta’ appoġġ finanzjarju għax-xiri jew il-lokazzjoni ta’ vetturi personali elettriċi.  
 

Investiment C1.1 I6: AanZET  

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jħeġġeġ ix-xiri ta’ trakkijiet ġodda mingħajr emissjonijiet 

minn kumpaniji u istituzzjonijiet mingħajr skop ta’ qligħ, sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet tas-CO2. 

L-investimenti jikkonsistu fl-għoti ta’ appoġġ finanzjarju għax-xiri ta’ trakkijiet b’emissjonijiet żero.  

 

Investiment C1.2 I1: Programm dwar in-natura 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jnaqqas l-effetti negattivi tal-emissjonijiet tan-nitroġenu fin-

Netherlands, li affettwaw b’mod partikolari l-ispeċijiet u l-ħabitats, u jirrestawraw in-natura 

vulnerabbli. L-investiment jikkonsisti fis-sottomissjoni ta’ pjanijiet ta’ implimentazzjoni provinċjali 

u l-azzjonijiet meħuda, l-iżborż ta’ fondi lill-organizzazzjonijiet tal-ġestjoni tal-art, is-sottomissjoni 

ta’ rapporti u l-impenn ta’ fondi biex jappoġġaw l-attivitajiet. . 

 

Investiment C1.2 I2: Skema ta’ għajnuna għar-riabilitazzjoni tal-irziezet tal-ħnieżer 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jnaqqas fuq terminu qasir l-ammont ta’ emissjonijiet tal-

ammonijaka u l-inkonvenjent tal-irwejjaħ f’żoni fejn il-konċentrazzjoni tal-azjendi agrikoli tal-

ħnieżer hija għolja kif ukoll id-depożizzjoni tan-nitroġenu fis-siti ta’ Natura 2000. L-għotjiet 

għandhom jingħataw biex jappoġġaw lill-bdiewa tal-ħnieżer biex iwaqqfu b’mod permanenti u 

irrevokabbli l-azjendi agrikoli tal-ħnieżer tagħhom fuq bażi volontarja permezz ta’: 

a) iċ-ċediment permanenti tad-drittijiet tagħhom li jrabbu l-ħnieżer; u 

b) l-obbligu tar-riċevituri tal-għotjiet li jwaqqgħu l-kapaċità tal-produzzjoni tagħhom, inklużi l-

istalel, il-kantini tad-demel, is-sajlos tad-demel u s-sajlos tal-għalf. 
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Dawk li jrabbu l-ħnieżer għandhom jirċievu kumpens talli jċedu d-drittijiet tagħhom li jrabbu l-

ħnieżer kif ukoll għat-telf tal-valur tal-assi produttivi. Billi jnaqqas il-popolazzjoni tal-ħnieżer fin-

Netherlands b’mill-inqas 6 % fil-livell nazzjonali meta mqabbel mal-2019, l-investiment għandu 

jnaqqas il-fastidju tal-irwejjaħ attribwibbli għad-demel tal-bhejjem u jnaqqas l-emissjonijiet tan-

nitroġenu fis-siti ta’ Natura 2000. Għandu jingħata kumpens għat-terminazzjoni ta’ 275 farm tal-

ħnieżer, li huwa stmat li jnaqqas l-emissjonijiet tal-ammonijaka b’madwar 900 000 kg meta mqabbel 

mal-2019. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta’ Ġunju 2023. 
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A.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għal appoġġ finanzjarju mhux 

ripagabbli 
 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma 

jew 

Investiment) 

Stadju 

Ewlieni/Mira 
L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull stadju importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
L-għan Q 

Is-

sena 

1 C1.1 R1–1 
Riforma tat-

tassazzjoni 

fuq l-enerġija 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta’ 

liġi li taġġusta t-

tariffi tat-taxxa fuq 

l-enerġija 

Dispożizzjoni 

fil-liġi li 

tipprevedi d-dħul 

fis-seħħ tagħha 

   L-EWWEL 

TRIMESTRU 

TAL-1 

2024 Dħul fis-seħħ ta’ leġiżlazzjoni li għandha temenda t-tariffi tat-taxxa 

fuq l-enerġija kif ġej: 

a) L-ewwel tariffa faxxa fuq l-użu tal-gass għandha tiżdied u l-

ewwel tariffa faxxa fuq l-użu tal-elettriku għandha titnaqqas. 

Ir-rata tal-ewwel tariffa faxxa fuq il-gass għandha tiżdied 

b’mill-inqas 2.5 ċenteżmi/m³ f’termini reali fl-2024 meta 

mqabbla mal-2023 u din iż-żieda fir-rata għandha tiżdied għal 

mill-inqas 3.5 ċenteżmi/m³ f’termini reali fl-2026. L-ewwel 

tariffa faxxa fuq l-elettriku għandha titnaqqas b’mill-inqas 2.5 

ċenteżmi/kWh f’termini reali fl-2024 meta mqabbla mal-

2023 u dan it-tnaqqis fir-rata għandu jiżdied għal mill-inqas 

3.5 ċenteżmi/kWh f’termini reali fl-2026. 

b) It-tariffi fuq l-użu tal-elettriku fit-tieni u t-tielet faxex 

għandhom jitnaqqsu fl-2024 meta mqabbla mal-2023 

f’termini reali. 

c) L-istruttura tat-tariffi tal-enerġija għandha ssir inqas 

digressiva billi jiżdiedu r-rati kemm fl-ogħla livelli ta’ 

konsum tal-gass kif ukoll tal-elettriku. 

d) L-ammont annwali ta’ somma f’daqqa tat-tnaqqis fit-taxxa 

fuq l-enerġija għall-konsumaturi tal-elettriku għandu jiġi 

stabbilit għal mill-inqas EUR 493 27 għal kull konnessjoni 

tal-elettriku fl-2023. 

2 C1.1 R1–2 
Riforma tat-

tassazzjoni 

fuq l-enerġija 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta’ 

liġi li taġġusta l-

elementi strutturali 

tat-taxxi fuq l-

enerġija 

Dispożizzjoni 

fil-liġi li 

tipprevedi d-dħul 

fis-seħħ tagħha 

   L-EWWEL 

TRIMESTRU 

TAL-1 

2025 Dħul fis-seħħ ta’ liġi li fiha l-emendi li ġejjin: 

a) L-introduzzjoni ta’ prezz tas-CO2 li għandu jitħallas min-

negozji tal-ortikultura b’effett ta’ serra għall-emissjonijiet 

tas-CO2 tagħhom. Dan il-prezz tas-CO2 għandu jiġi stabbilit 

għal mill-inqas EUR 9.50 għal kull tunnellata ta’ CO2 fl-2025 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma 

jew 

Investiment) 

Stadju 

Ewlieni/Mira 
L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull stadju importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
L-għan Q 

Is-

sena 

u EUR 11.14 għal kull tunnellata ta’ CO2 fl-2026. 

b) L-eżenzjoni mit-taxxa fuq l-enerġija għall-konsum tal-gass 

naturali f’installazzjonijiet għall-ġenerazzjoni tal-elettriku 

għandha tkun limitata għal mhux aktar minn 0.2808 Nm3 

għal kull kWh ta’ elettriku ġġenerat fl-2025, u għal mhux 

aktar minn 0.2635 Nm3 għal kull kWh ta’ elettriku ġġenerat 

fl-2026. Il-liġi għandha tkompli tillimita l-eżenzjoni mit-

taxxa fuq l-enerġija għall-konsum tal-gass naturali fis-snin 

2027–2030 u tirrikjedi li fit-2 030 l-eżenzjoni tkun mhux 

aktar minn 0.1896 Nm3 għal kull kWh ta’ elettriku ġġenerat. 

c) Ir-rata mnaqqsa fit-taxxa fuq l-enerġija għall-konsum tal-gass 

naturali għall-użu tat-tisħin fl-ortikultura b’effett ta’ serra 

għandha tkun limitata kif ġej: 

- fl-2025, għall-faxxa sa 170 000 m³, it-tariffa għandha 

tkun mill-inqas 23 % tat-tariffa regolari għall-gass 

naturali f’dik il-faxxa, kif stabbilit fl-Att dwar it-Taxxi 

Ambjentali (Wet belasting milieugrondslag), u għall-

faxxa bejn 170 000 m³ u 1 000 000 m³, it-tariffa għandha 

tkun mill-inqas 43 % tat-tariffa regolari għall-gass 

naturali f’dik il-faxxa;  

- fl-2026, għall-faxxa sa 170 000 m³, it-tariffa għandha 

tkun mill-inqas 30 % tat-tariffa regolari għall-gass 

naturali f’dik il-faxxa, kif stabbilit fl-Att dwar it-Taxxi 

Ambjentali (Wet belasting milieugrondslag) u għall-faxxa 

bejn 170 000 m³ u 1 000 000 m³, it-tariffa għandha tkun 

mill-inqas 48 % tat-tariffa regolari għall-gass naturali 

f’dik il-faxxa.  

Il-liġi għandha tabolixxi r-rata mnaqqsa sal-2035. 

3 C1.1 R2–1 
Introduzzjoni 
u ssikkar tal-
imposta tas-
CO2 għall-
industrija 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta’ 

liġi li tintroduċi l-

imposta tas-CO2 

industrijali 

Dispożizzjoni 

fil-liġi li 

tipprevedi d-dħul 

fis-seħħ tagħha 

   L-EWWEL 

TRIMESTRU 

TAL-1 

2021 Dħul fis-seħħ ta’ liġi li tistabbilixxi imposta nazzjonali tas-CO2 għall-

industrija. L-imposta għandha taġixxi bħala prezz minimu, li 

jistabbilixxi prezz minimu għal tunnellata ta’ CO2 emessa: jekk il-

prezz tas-Sistema tal-Unjoni Ewropea għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-

Emissjonijiet (ETS) jaqa’ taħt dan il-prezz minimu, id-differenza bejn 

il-prezz tal-ETS u l-prezz minimu għandha tiġi imposta bħala taxxa. 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma 

jew 

Investiment) 

Stadju 

Ewlieni/Mira 
L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull stadju importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
L-għan Q 

Is-

sena 

4 C1.1 R2–2 
Introduzzjoni 
u ssikkar tal-
imposta tas-
CO2 għall-
industrija 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta’ 

liġi li tissikka l-

imposta 

industrijali tas-

CO2 

Dispożizzjoni 

fil-liġi li 

tipprevedi d-dħul 

fis-seħħ tagħha 

   L-EWWEL 

TRIMESTRU 

TAL-1 

2023 Id-dħul fis-seħħ ta’ leġiżlazzjoni li żżid l-imposta industrijali tas-CO2 

minn EUR 30 għal kull tunnellata fl-2021 għal EUR 50.10 għal kull 

tunnellata fl-2023 u mbagħad gradwalment għal EUR 82.80 għal kull 

tunnellata fl-2026 kif ukoll id-dħul fis-seħħ ta’ leġiżlazzjoni li tnaqqas 

gradwalment l-ammont ta’ emissjonijiet tas-CO2 eżentati mill-

imposta industrijali tas-CO2, li jirriżultaw f’ammont mistenni ta’ 2.4 

Mton inqas ta’ emissjonijiet tas-CO2 eżentati fl-2026. 

5 C1.1 R3–1 
Żieda fit-
Taxxa fuq l-
Ivvjaġġar bl-
Ajru (ATT) 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta’ 

liġi li żżid it-taxxa 

fuq l-ivvjaġġar bl-

ajru għall-

passiġġieri tal-ajru 

li jitilqu minn 

ajruport fin-

Netherlands 

Dispożizzjoni 

fil-liġi li 

tipprevedi d-dħul 

fis-seħħ tagħha 

   L-EWWEL 

TRIMESTRU 

TAL-1 

2023 Dħul fis-seħħ ta’ liġi li żżid it-taxxa fuq l-ivvjaġġar bl-ajru għall-

passiġġieri li jitilqu minn ajruport fin-Netherlands. It-taxxa għandha 

tkun mill-inqas tliet darbiet ogħla mit-taxxa fl-2022 (EUR 7.94 għal 

kull tluq għal kull passiġġier fl-2022). 

6 C1.1 R4–1 
Riforma tat-
tassazzjoni 
fuq il-vetturi 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta’ 

liġi li telimina 

gradwalment l-

eżenzjoni mit-

taxxa fuq ix-xiri 

ta’ vetturi bil-

mutur u muturi 

(BPM) għal 

vannijiet 

kummerċjali 

Dispożizzjoni 

fil-liġi li 

tipprevedi d-dħul 

fis-seħħ tagħha 

   L-EWWEL 

TRIMESTRU 

TAL-1 

2025 Id-dħul fis-seħħ tal-liġi li telimina gradwalment l-eżenzjoni mit-taxxa 

fuq ix-xiri ta’ vetturi bil-mutur u muturi (“Belasting van 

Personenauto’ s en Motorrijwielen”, BPM) għal vannijiet ta’ 

intraprendituri li jaħdmu bil-fjuwils fossili kif definit fl-Artikolu 7 tal-

Att dwar il-VAT (Wet op de omzetbelasting 1968). 

7 C1.1 R4–2 
Riforma tat-
tassazzjoni 
fuq il-vetturi 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-

liġi li tintroduċi 

imposta għat-

trakkijiet, ibbażata 

fuq il-kilometraġġ  

Dispożizzjoni 

f’Digriet Irjali li 

tipprevedi d-dħul 

fis-seħħ tal-liġi li 

tintroduċi 

imposta għat-

trakkijiet, 

ibbażata fuq il-

kilometraġġ  

   L-EWWEL 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2026 Id-dħul fis-seħħ tal-liġi li tintroduċi imposta għat-trakkijiet, ibbażata 

fuq il-kilometraġġ. Il-liġi għandha tistabbilixxi l-ispeċifikazzjonijiet 

tat-tip ta’ imposta, kif għandha tiġi strutturata r-rata u kif għandha tiġi 

ddeterminata r-reġistrazzjoni tal-kilometraġġ.  
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma 

jew 

Investiment) 

Stadju 

Ewlieni/Mira 
L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull stadju importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
L-għan Q 

Is-

sena 

8 C1.1 R4–3 
Riforma tat-
tassazzjoni 
fuq il-vetturi 

Stadju 

importanti 

Pubblikazzjoni ta’ 

programm ta’ 

ribass tal-imposta 

fuq it-trakkijiet 

pluriennali 

Pubblikazzjoni 

ta’ programm ta’ 

ribass tal-

imposta fuq it-

trakkijiet 

pluriennali  

   L-EWWEL 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2025 Il-pubblikazzjoni ta’ programm ta’ ribass tal-imposta fuq it-trakkijiet 

pluriennali, li jagħti dettalji dwar kif id-dħul mill-imposta fuq it-

trakkijiet għandu jintuża biex jappoġġa l-innovazzjoni u s-

sostenibbiltà fis-settur tat-trasport. 

9 C1.1 R5–1 
Il-liġi dwar l-
enerġija 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-
Liġi dwar l-
Enerġija 

Dispożizzjoni 
fil-liġi li 
tipprevedi d-dħul 
fis-seħħ tagħha 

   L-EWWEL 

TRIMESTRU 

TAL-1 

2025 Id-dħul fis-seħħ tal-Liġi dwar l-Enerġija li tintegra l-Liġi attwali 
dwar il-Gass u l-Liġi attwali dwar l-Elettriku f’qafas legali wieħed u 
li għandha l-karatteristiċi li ġejjin: 
 
a) ittejjeb is-sistema ta’ ġbir, ħżin u skambju ta’ data dwar il-

gass u l-elettriku; 

b) tiġi riveduta l-bażi legali għall-intervent tal-gvern provinċjali 

jew ċentrali fi proġetti tal-infrastruttura tal-enerġija sabiex 

jiġu ottimizzati l-għoti tal-permessi u l-implimentazzjoni ta’ 

Proġetti ta’ Interess Nazzjonali — Energieprojecten van 

Nationale Belang (permezz tal-Iskema Nazzjonali ta’ 

Koordinazzjoni — Rijkscoördinatieregeling, RCR) 

c) taġġorna l-qafas regolatorju tal-Operaturi tas-Sistemi ta’ 

Trażmissjoni u tal-Operaturi tas-Sistemi ta’ Distribuzzjoni; 

d) jirregolaw il-possibbiltajiet għall-utenti tal-elettriku biex isiru 

atturi attivi fis-suq tal-enerġija billi jippermettu (a) l-

ikkuntrattar ta’ diversi operaturi fuq konnessjoni waħda, (b) 

il-bejgħ tal-elettriku awtoġenerat, u (c) il-monetizzazzjoni 

tal-flessibbiltà tal-utenti finali fid-domanda reali permezz tal-

aggregazzjoni; u  

e) ittejjeb il-protezzjoni tal-konsumaturi finali. 

10 C1.1 I5 
Skema ta’ 
sussidju 
għall-vetturi 
elettriċi 
personali 
(SEPP)  

Il-mira Appoġġ mogħti 
għax-xiri jew il-
kiri ta’ vetturi 
elettriċi personali 

  0 105 000 L-EWWEL 

TRIMESTRU 

TAT-2  

2026 Deċiżjonijiet ta’ għoti ta’ għotjiet maħruġa wara x-xiri jew il-
lokazzjoni ta’ total ta’ 105 000 vettura personali elettrika. 

11 C1.1 I6 
AanZET 

Il-mira Granst 
ikkonfermat lil 
ATFER ix-xiri ta’ 
trakkijiet 
b’emissjonijiet 

  0 551 L-EWWEL 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2026 Għandhom jiġu kkonfermati mill-inqas 551 għotja wara x-xiri ta’ 
trakkijiet b’emissjonijiet żero kif muri minn att ta’ konklużjoni 
(vaststelling). 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma 

jew 

Investiment) 

Stadju 

Ewlieni/Mira 
L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull stadju importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
L-għan Q 

Is-

sena 

żero 

13 C1.1 I1–4 

Enerġija mir-
riħ lil hinn 
mill-kosta 

Stadju 

importanti 

L-iżvilupp u l-

implimentazzjoni 

tat-titjib tan-natura 

u l-protezzjoni tal-

ispeċijiet 

Kuntratti ffirmati 

jew ftehimiet ta’ 

għotja għall-

iżvilupp u l-

implimentazzjoni 

tat-titjib tan-

natura u l-

protezzjoni tal-

ispeċijiet 

   L-EWWEL 

TRIMESTRU 

TAL-4 

2025 Kuntratti u/jew ftehimiet ta’ għotja ffirmati għall-iżvilupp ta’ 

azzjonijiet ta’ titjib tan-natura u ta’ protezzjoni tal-ispeċijiet: 

 

a) mill-inqas sitt pjanijiet għall-protezzjoni tal-ispeċijiet jew 

pjanijiet għat-titjib tan-natura; 

b) mill-inqas erba’ studji ta’ riċerka ta’ segwitu għal aktar titjib 

tal-pjanijiet għall-protezzjoni tal-ispeċijiet, u/jew tal-pjanijiet 

għat-titjib tan-natura, u għall-istabbiliment ta’ mmappjar tal-

linja bażi; 

c) mill-inqas tliet proġetti (pilota) għall-ittestjar ta’ azzjonijiet 

identifikati fil-pjanijiet għall-protezzjoni tal-ispeċijiet, u/jew 

fil-pjanijiet għat-titjib tan-natura, u/jew fl-istudji ta’ riċerka ta’ 

segwitu.  

 

Kuntratti u/jew ftehimiet ta’ għotja ffirmati għall-implimentazzjoni 

tal-azzjonijiet ta’ titjib tan-natura u ta’ protezzjoni tal-ispeċijiet li 

ġejjin: 

 

a) mill-inqas żewġ santwarji tal-għasafar; 

b) mill-inqas ħames azzjonijiet fuq skala żgħira għall-protezzjoni 

tal-ispeċijiet; 

c) azzjonijiet ta’ restawr tan-natura jew ta’ titjib tan-natura f’mill-

inqas tliet parks eoliċi lil hinn mill-kosta. 

14 C1.1 I1–5 
Enerġija mir-
riħ lil hinn 
mill-kosta 

Il-mira Ekosistema tal-

Baħar tat-

Tramuntana — 

Proġetti li 

jikkontribwixxu 

għat-titjib u/jew ir-

restawr tan-natura 

fiż-żoni tan-

Natura 2000 u ż-

żoni protetti tal-

 Għadd ta’ 

proġetti li 

għalihom 

ġew 

iffirmati 

kuntratti 

0 4 L-EWWEL 

TRIMESTRU 

TAL-4 

2025 Kuntratti ffirmati għal mill-inqas erba’ proġetti li jikkontribwixxu 

għat-titjib u/jew ir-restawr tan-natura f’żoni ta’ Natura 2000, żoni 

madwar żoni ta’ Natura 2000 u żoni protetti skont id-Direttiva 

2008/56/KE li tistabbilixxi Qafas għal Azzjoni Komunitarja fil-qasam 

tal-Politika tal-Ambjent Marin (Direttiva Kwadru dwar l-Istrateġija 

Marina — MSFD). Dawn l-erba’ proġetti għandhom jieħdu azzjonijiet 

li jindirizzaw wieħed jew aktar mill-għanijiet ta’ konservazzjoni kif 

irrapportat fil-pjanijiet ta’ ġestjoni ta’ dawn iż-żoni protetti. 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma 

jew 

Investiment) 

Stadju 

Ewlieni/Mira 
L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull stadju importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
L-għan Q 

Is-

sena 

madwar skont id-

Direttiva Kwadru 

dwar l-Istrateġija 

Marina (MSFD) 

15 C1.1 I1–6 
Enerġija mir-
riħ lil hinn 
mill-kosta 

Stadju 

importanti 

Ekosistema tal-

Baħar tat-

Tramuntana — 

Programm 

Ekoloġiku għar-

Riħ lil hinn mill-

Kosta (WOZEP) 

Pubblikazzjoni 

tar-rapporti ta’ 

riċerka 

   L-EWWEL 

TRIMESTRU 

TAL-1 

2026 Ir-rapporti ta’ riċerka għandhom jiġu ppubblikati fuq: 

a) il-ġbir tad-data u l-immudellar dwar l-effetti tal-iżvilupp 

tar-riħ lil hinn mill-kosta u tat-turbini tar-riħ fuq l-għasafar 

u l-friefet il-lejl; 

b) l-effetti tal-iżvilupp tal-enerġija mir-riħ lil hinn mill-kosta 

fuq il-mammiferi tal-baħar; 

c) l-effetti tar-riħ lil hinn mill-kosta fuq l-ekosistema tal-Baħar 

tat-Tramuntana; u 

d) l-impatt kumulattiv tal-parks eoliċi ppjanati u eżistenti fuq l-
ispeċijiet protetti. 

16 C1.1 I1–7 
Enerġija mir-
riħ lil hinn 
mill-kosta 

Il-mira Ekosistema tal-

Baħar tat-

Tramuntana — 

Diġitalizzazzjoni 

tal-Istazzjonijiet 

ta’ Monitoraġġ tal-

Baħar tat-

Tramuntana 

 Għadd ta’ 

ċertifikati 

ta’ tlestija 

għas-sensuri 

fl-

istazzjonijiet 

ta’ 

monitoraġġ  

0 2 L-EWWEL 

TRIMESTRU 

TAL-1 

2026 Ċertifikati ta’ tlestija ffirmati għal sensuri fuq żewġ stazzjonijiet 

ta’ monitoraġġ statiku. 

17 C1.1 I1–8 
Enerġija mir-
riħ lil hinn 
mill-kosta 

Stadju 

importanti 

Konnessjoni tal-

enerġija lil hinn 

mill-kosta ma’ siti 

ta’ nżul fuq l-art 

— Ftehimiet ta’ 

governanza għal 

pjanijiet ta’ 

investiment fiż-

żona 

Ftehimiet ta’ 

governanza 

ffirmati 

   L-EWWEL 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2024 Għandhom jiġu ffirmati ftehimiet ta’ governanza bejn il-Ministeru tal-

Affarijiet Ekonomiċi u l-Politika Klimatika u kull wieħed mir-reġjuni 

b’siti ta’ żbark tal-enerġija mir-riħ lil hinn mill-kosta (mill-inqas 

Borssele, Maasvlakte, Noordzeekanaalgebied u Eemshaven). Dawn 

il-ftehimiet għandu jkun fihom mill-inqas: 

a) Id-drittijiet u r-responsabbiltajiet tal-partijiet u tal-partijiet 

ikkonċernati involuti fis-sistema ta’ governanza għall-

ġestjoni tal-investimenti f’reġjuni b’siti ta’ żbark tal-enerġija 

mir-riħ lil hinn mill-kosta; 

b) L-ispeċifikazzjoni ta’ liema infrastruttura hija meħtieġa 

għall-enerġija ekoloġika u l-konsegwenzi tagħha għal kull 

reġjun; 

c) L-ammont allokat lir-reġjun għal azzjonijiet biex jittaffew l-
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma 

jew 

Investiment) 

Stadju 

Ewlieni/Mira 
L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull stadju importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
L-għan Q 

Is-

sena 

impatti negattivi mill-ħatt l-art tal-enerġija mir-riħ lil hinn 

mill-kosta fuq il-kwalità tal-ambjent tal-għajxien fir-reġjun; 

u 

d) It-tip ta’ azzjonijiet ta’ mitigazzjoni previsti.  

18 C1.1 I1–9 
Enerġija mir-
riħ lil hinn 
mill-kosta 

Stadju 

importanti 

Konnessjoni tal-

enerġija lil hinn 

mill-kosta ma’ siti 

ta’ nżul fuq l-art 

— Ftehimiet 

amministrattivi 

għal pjanijiet ta’ 

investiment fiż-

żona 

Ftehimiet 

amministrattivi 

ffirmati 

   L-EWWEL 

TRIMESTRU 

TAL-1 

2026 Għandhom jiġu ffirmati ftehimiet amministrattivi bejn il-Ministeru 

tal-Affarijiet Ekonomiċi u l-Politika Klimatika u kull wieħed mir-

reġjuni b’siti ta’ żbark tal-enerġija mir-riħ lil hinn mill-kosta (mill-

inqas Borssele, Maasvlakte, Noordzeekanaalgebied u Eemshaven). 

Dawn il-ftehimiet għandu jkun fihom pakketti ta’ azzjonijiet li 

għandhom jiġu implimentati fir-reġjuni biex jittaffew l-impatti 

negattivi mill-ħatt l-art tar-riħ lil hinn mill-kosta fuq il-kwalità tal-

ambjent tal-għajxien fiżiku u l-impenn ta’ finanzjament 

korrispondenti. Il-ftehimiet amministrattivi għandhom jinkludu 

b’mod kollettiv mill-inqas l-azzjonijiet li ġejjin: 

a) Protezzjoni akustika għal stazzjonijiet b’vultaġġ għoli 

b) Spazji ekoloġiċi u/jew rikreattivi, pereżempju foresti jew 

parks 

c) Titjib tal-infrastruttura tal-mobbiltà lokali, 

pereżempju mogħdijiet għaċ-ċikliżmu jew għall-mixi 

d) Ċentri ta’ informazzjoni pubblika għat-tranżizzjoni tal-

enerġija. 

 

Mill-inqas EUR 200 000 000 għandhom jiġu impenjati mill-Ministeru 

tal-Politika dwar il-Klima u t-Tkabbir Ekoloġiku għall-azzjonijiet 

kollha meħuda flimkien. 

19 C1.1 I1–10 
Enerġija mir-
riħ lil hinn 
mill-kosta 

Stadju 

importanti 

Konnessjoni tal-

enerġija lil hinn 

mill-kosta ma’ siti 

ta’ żbark fuq l-art 

— Pakkett dwar l-

Impulsi Ekoloġiċi 

tal-Baħar Wadden 

Deċiżjoni (jiet) 

dwar il-Pakkett 

dwar l-Impulsi 

Ekoloġiċi tal-

Baħar ta’ 

Wadden adottata 

(i) 

   L-EWWEL 

TRIMESTRU 

TAT-3 

2025 Id-Deċiżjoni (jiet) dwar il-Pakkett dwar l-Impulsi Ekoloġiċi tal-Baħar 

Wadden għandha/għandhom tiġi/jiġu adottata/adottati mill-Bord tal-

Politika tar-Reġjun tal-Baħar Wadden, li jikkonsisti minn 

rappreżentanti minn gvernijiet nazzjonali u reġjonali. Il-pakkett dwar 

l-Impulsi Ekoloġiċi tal-Baħar Wadden għandu jkopri azzjonijiet li 

jappoġġaw: 

a) L-implimentazzjoni tal-Fażi II tal-Pjan ta’ Azzjoni dwar 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma 

jew 

Investiment) 

Stadju 

Ewlieni/Mira 
L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull stadju importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
L-għan Q 

Is-

sena 

l-Għasafar tat-Tnissil1; 

b) L-implimentazzjoni tal-Pjan ta’ Ġestjoni Integrali tal-

Awtorità ta’ Ġestjoni tal-Baħar ta’ Wadden2, li jappoġġa l-

bijodiversità taħt l-ilma, pereżempju l-irkupru tal-alka 

madwar strutturi ibsin magħmula mill-bniedem taħt l-ilma u 

x-xtut tal-maskli, il-monitoraġġ, it-tisħiħ tal-bwar salmastri 

u s-sorveljanza u l-infurzar; 

c) L-irkupru tan-natura f’żoni ta’ konfluwenza tal-ilma baħar 

mal-ilma ħelu; u 

d) Riċerka dwar l-effetti kumulattivi tal-pressjonijiet tal-

bniedem fil-Baħar Wadden u l-effetti ekoloġiċi tat-tibdil fil-

klima. 

Id-Deċiżjoni (jiet) għandha/għandhom tinkludi/jinkludu wkoll l-

impenn ta’ finanzjament li jikkorrispondi għal dawn l-azzjonijiet. 

Mill-inqas EUR 17 000 000 għandhom jiġu impenjati mill-Ministeru 

tal-Agrikoltura, is-Sajd, is-Sigurtà Alimentari u n-Natura għall-

azzjonijiet kollha meħuda flimkien. 

20 C1.1 I1–11 
Enerġija mir-
riħ lil hinn 
mill-kosta 

Stadju 

importanti 

Konnessjoni tal-

enerġija lil hinn 

mill-kosta ma’ siti 

ta’ nżul fuq l-art 

— Kumpens għas-

salinizzazzjoni tal-

art agrikola u l-

mitigazzjoni 

tagħha 

Deċiżjoni (jiet) 

tal-Bord ta’ 

Politika tar-

Reġjun ta’ 

Wadden Sea 

adottata (i) 

   L-EWWEL 

TRIMESTRU 

TAT-3 

2025 Il-Bord tal-Politika tar-Reġjun ta’ Wadden Sea għandu jiddeċiedi 

dwar azzjonijiet għall-kumpens għas-salinizzazzjoni tal-art agrikola u 

l-mitigazzjoni tagħha. Mill-inqas EUR 4 875 000 għandhom jiġu 

impenjati mill-Ministeru tal-Politika dwar il-Klima u t-Tkabbir 

Ekoloġiku għall-azzjonijiet kollha meħuda flimkien. 

                                                      

1 https://rijkewaddenzee.nl/wp-content/uploads/2018/05/Actieplan-Broedvogels-Waddenzee-2018_DEF_MET_voorwoord.pdf 
2 https://www.beheerautoriteitwaddenzee.nl/integraal-beheerplan/wat-is-het-integraal-beheerplan 

https://rijkewaddenzee.nl/wp-content/uploads/2018/05/Actieplan-Broedvogels-Waddenzee-2018_DEF_MET_voorwoord.pdf
https://www.beheerautoriteitwaddenzee.nl/integraal-beheerplan/wat-is-het-integraal-beheerplan
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma 

jew 

Investiment) 

Stadju 

Ewlieni/Mira 
L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull stadju importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
L-għan Q 

Is-

sena 

21 C1.1 I2–1 
Enerġija 
ekoloġika tal-
idroġenu 

Stadju 

importanti 

Pubblikazzjoni tal-

aġenda tal-kapital 

uman biex tiżdied 

il-provvista tal-

ħiliet fl-idroġenu 

ekoloġiku 

Adozzjoni u 

pubblikazzjoni 

tal-Aġenda dwar 

il-Kapital Uman 

biex tiżdied il-

provvista tal-

ħiliet fl-idroġenu 

ekoloġiku 

   L-EWWEL 

TRIMESTRU 

TAT-3 

2023 L-adozzjoni mill-gvern u l-pubblikazzjoni tal-aġenda tal-kapital uman 

biex tiżdied il-provvista tal-ħiliet fl-idroġenu ekoloġiku. Din l-aġenda 

għandha tistabbilixxi pjan ta’ azzjoni biex jiġu stabbiliti mill-inqas 5 

komunità ta’ tagħlim reġjonali, materjal tal-kors u avvenimenti jew 

ċentri biex jiġu ffaċilitati l-iskambji bejn in-negozji u l-istituzzjonijiet 

tal-edukazzjoni jew tar-riċerka. 

22 C1.1 I2–2 
Enerġija 
ekoloġika tal-
idroġenu 

Il-mira Għotjiet mogħtija 

għal faċilitajiet ta’ 

dimostrazzjoni 

għall-idroġenu 

ekoloġiku 

 Għadd ta’ 

għotjiet 

mogħtija 

0 2 L-EWWEL 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2025 Għotjiet mogħtija għall-kostruzzjoni ta’  mill-inqas żewġ faċilitajiet 

ta’ dimostrazzjoni għat-teknoloġiji tal-idroġenu ekoloġiku. 

23 C1.1 I2–3 
Enerġija 
ekoloġika tal-
idroġenu 

Il-mira Għotjiet mogħtija 

għal proġetti ta’ 

riċerka għall-

idroġenu 

ekoloġiku 

 Għadd ta’ 

għotjiet 

mogħtija  

0 3 L-EWWEL 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2025 Għotjiet mogħtija għal mill-inqas tliet proġetti ta’ riċerka li jiffukaw 

fuq il-produzzjoni, il-ħżin, it-trasport, jew l-użu tal-idroġenu 

ekoloġiku. 

24 C1.1 I3–1 
Tranżizzjoni 
tal-enerġija 
fil-passaġġi 
fuq l-ilma 
interni, 
proġett ZES 

Il-mira Sigħat ta’ 
megawatt 
(MWh) ta’ 

elettriku pprovdut 

minn kontenituri 

tal-enerġija 

skambjabbli 

 MWh 0 64 L-EWWEL 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2026 Għandhom jiġu installati u funzjonali kontenituri tal-enerġija 

skambjabbli adattati għall-bastimenti tal-passaġġi fuq l-ilma interni 

b’kapaċità totali ta’ mill-inqas 64 MWh.  

25 C1.1 I3–2 
Tranżizzjoni 
tal-enerġija 
fil-passaġġi 
fuq l-ilma 
interni, 
proġett ZES 

Il-mira Għadd ta’ 

stazzjonijiet għad-

dokkjar 

 Għadd ta’ 

stazzjonijiet 

għad-

dokkjar 

0 8 L-EWWEL 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2026 Għandhom jiġu installati 8 stazzjon għad-dokkjar u dawn għandhom 

ikunu funzjonali. L-istazzjonijiet għad-dokkjar għandhom jintużaw 

biex jiċċarġjaw kontenituri tal-enerġija skambjabbli. Dawn l-

istazzjonijiet għad-dokkjar għandhom ikunu mgħammra b’network ta’ 

“aċċess miftuħ”.  

27 C1.1 I4–1 
L-Avjazzjoni 
fi 
tranżizzjoni 

Stadju 

importanti 

Proġett ta’ 

Idroġenu u 

Ottimizzazzjoni 

Attestazzjoni 

mill-Kumitat tal-

Fond Nazzjonali 

għat-Tkabbir 

   L-EWWEL 

TRIMESTRU 

TAL-4 

2025 Il-Kumitat tal-Fond Nazzjonali għat-Tkabbir għandu jattesta li l-

proġett tal-Ottimizzazzjoni u l-Ittestjar tal-Idroġenu (HOT) huwa lest 

għat-tieni fażi, wara l-ewwel fażi ta’ riċerka u disinn.   
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma 

jew 

Investiment) 

Stadju 

Ewlieni/Mira 
L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull stadju importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
L-għan Q 

Is-

sena 

28 C1.1 I4–2 
L-Avjazzjoni 
fi 
tranżizzjoni 

Stadju 

importanti 

Proġett ta’ Sistemi 

tal-Enerġija u tal-

Ħżin tal-Inġenji 

tal-Ajru tal-

Idroġenu 

Attestazzjoni 

mill-Kumitat tal-

Fond Nazzjonali 

għat-Tkabbir 

   L-EWWEL 

TRIMESTRU 

TAL-4 

2025 Il-Kumitat tal-Fond Nazzjonali għat-Tkabbir għandu jattesta li l-

proġett tas-Sistemi tal-Enerġija u tal-Ħżin tal-Inġenji tal-Ajru tal-

Idroġenu (HAPSS) huwa lest għat-tieni fażi, wara l-ewwel fażi tar-

riċerka u tad-disinn.  

29 C1.1 I4–3 
L-Avjazzjoni 
fi 
tranżizzjoni 

Stadju 

importanti 

Pjan direzzjonali 

teknoloġiku lejn 

avjazzjoni 

newtrali għall-

klima 

Pubblikazzjoni 

ta’ pjan 

direzzjonali 

teknoloġiku lejn 

avjazzjoni 

newtrali għall-

klima 

   L-EWWEL 

TRIMESTRU 

TAL-4 

2025 Il-grupp ta’ riflessjoni dwar l-avjazzjoni “Flying Vision” għandu 

jippubblika l-ewwel pjan direzzjonali teknoloġiku tiegħu lejn 

avjazzjoni newtrali għall-klima. Dan il-pjan direzzjonali għandu 

jiddefinixxi: 

a) soluzzjonijiet potenzjali fit-tul għall-isfidi fir-rigward ta’ 

titjir newtrali għall-klima; u 

b) ħtiġijiet ta’ riċerka u teknoloġija fl-industrija kollha. 

30 C1.2 I1–1 
Programm 
dwar in-
natura 

Il-mira Azzjonijiet fiż-

żoni tan-Natura 

2000 u 

madwarhom għall-

konservazzjoni u 

r-restawr tan-

natura 

 Għadd ta’ 
ettari 

affettwati 

0 101 924 L-EWWEL 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2026 Il-pjanijiet ta’ implimentazzjoni provinċjali li jiddeskrivu l-
azzjonijiet fiż-żoni tan-Natura 2000 u madwarhom għandhom jiġu 
ppreżentati lill-gvern nazzjonali. Il-Gvern nazzjonali għandu 
japprova l-finanzjament għal azzjonijiet fil-pjanijiet ta’ 
implimentazzjoni. L-azzjonijiet għandhom jinkludu, pereżempju:  
 

a) il-konservazzjoni u r-restawr tan-natura; 

b) azzjonijiet idroloġiċi; 

c) l-akkwist u l-ottimizzazzjoni tat-tqassim taż-żoni tan-

natura; 

d) miżuri f’żoni tranżizzjonali, inkluża l-konnessjoni 

bejn iż-żoni; 

e) azzjonijiet ta’ afforestazzjoni biex jikkumpensaw 

għat-telf tal-foresti f’żoni deżinjati. 

 

Għandhom jittieħdu azzjonijiet li jaffettwaw 101 924 ettaru ta’ 
natura. Azzjonijiet differenti fl-istess żona jistgħu jikkontribwixxu 
b’mod kumulattiv għall-għan ta’ ettari ta’ natura affettwati.  
 

31 C1.2 I1–2 
Programm 
dwar in-
natura 

Il-mira Restawr tan-natura 

minn 

organizzazzjonijiet 

tal-ġestjoni tal-art 

 Ammont 

(EUR) 

0 49 410 000 L-EWWEL 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2026 Mill-inqas EUR 49 410 000 għandhom jiġu żborżati mill-gvern 

nazzjonali lill-organizzazzjonijiet tal-ġestjoni tal-art għal 

azzjonijiet ta’ konservazzjoni u restawr tan-natura fiż-żoni tan-

Natura 2000 u madwarhom.  
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma 

jew 

Investiment) 

Stadju 

Ewlieni/Mira 
L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull stadju importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
L-għan Q 

Is-

sena 

32 C1.2 I1–3 
Programm 
dwar in-
natura 

Stadju 

importanti 

Proġetti dwar il-

ġestjoni tal-ilma, 

l-ippjanar 

idroloġiku u 

ppjanar ieħor, u x-

xifer tal-

infrastruttura 

    L-EWWEL 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2026 Għandhom jiġu ppreżentati rapporti għal proġetti li jkopru mill-inqas 
tliet tipi ta’ azzjonijiet: 

a) Il-ġestjoni tal-ilma, pereżempju fuq il-pjanuri tal-għargħar, 

issir aktar sostenibbli; 

b) It-teħid ta’ azzjonijiet idroloġiċi u azzjonijiet oħra ta’ ppjanar; 

c) Id-disinn mill-ġdid tal-infrastruttura jew ir-restawr u l-

konservazzjoni tagħha fix-xifer. 

33 C1.2 I1–4 
Programm 
dwar in-
natura 

Il-mira Azzjonijiet li 

jikkontribwixxu 

għall-monitoraġġ 

u l-iżvilupp ta’ 

bażi ta’ għarfien 

għall-Programm 

dwar in-Natura 

 Ammont 

(EUR) 

0 18 800 000 L-EWWEL 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2026 Mill-inqas EUR 18 800 000 għandhom jiġu impenjati mill-gvern 
nazzjonali biex jappoġġaw attivitajiet li jikkonċernaw prinċipalment 
l-iżvilupp tal-għarfien dwar ir-restawr tan-natura (inkluż it-titjib tan-
Network tal-Għarfien għall-Irkupru u l-Ġestjoni tan-Natura, OBN), il-
komunikazzjoni u l-ġestjoni tal-partijiet ikkonċernati, u l-aġġustament 
tal-monitoraġġ tan-natura eżistenti bil-ħsieb li jkunu jistgħu jsiru 
evalwazzjonijiet tal-azzjonijiet taħt dan l-investiment, li jirriżultaw fi: 

a) L-ewwel  verżjoni mtejba tas-sistema ta’ 

monitoraġġ tan-natura għandha titħaddem; 

b) Għandhom jiġu ppubblikati mill-inqas tliet rapporti għat-

titjib tal-kwalità tan-natura f’ħabitats sensittivi għan-

nitroġenu; u 

c) Għandha tiġi żviluppata strateġija ta’ komunikazzjoni. 

34 C1.2 I2–1 
Skema ta’ 
għajnuna 
għar-
riabilitazzjoni 

tal-irziezet 
tal-ħnieżer 

Il-mira Għadd ta’ siti tat-

trobbija tal-

ħnieżer itterminati 

 Għadd ta’ 

siti tat-

trobbija tal-

ħnieżer 

itterminati 

0 275 L-EWWEL 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2023 Għandu jingħata kumpens għat-terminazzjoni ta’ 275 farm tal-
ħnieżer, li għandu jnaqqas il-popolazzjoni tal-ħnieżer b’mill-inqas 
6 % fil-livell nazzjonali meta mqabbel mal-2019. Bħala riżultat tal-
għeluq tal-275 sit tat-tnissil tal-ħnieżer, l-emissjonijiet tal-
ammonijaka huma stmati li jitnaqqsu b’madwar 900 000 kg meta 
mqabbla mal-2019. 

 



 

17 
 

 

 

 

 

 

 

B. IL-KOMPONENT 2: AT-TĦAFFIF TAT-TRASFORMAZZJONI DIĠITALI 

Dan il-komponent tal-pjan Netherlandiż għall-irkupru u r-reżiljenza għandu l-għan li jaċċellera t-

tranżizzjoni diġitali tal-ekonomija Netherlandiża. Il-komponent jinkludi pakkett ta’ disa’ 

investimenti u riforma waħda bl-objettivi li (i) jippromwovu l-iżvilupp ta’ teknoloġiji innovattivi 

u ħiliet diġitali, (ii) jagħmlu l-mobbiltà valida għall-futur u (iii) jaċċelleraw id-diġitalizzazzjoni tal-

gvern ċentrali Netherlandiż. 

Il-komponent għandu l-għan li jikkontribwixxi biex jiġu indirizzati r-Rakkomandazzjonijiet 

Speċifiċi għall-Pajjiżi indirizzati lin-Netherlands, b’mod partikolari biex l-investimenti jiġu ffukati 

fuq it-tranżizzjonijiet diġitali (ir-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiżi 3 fl-2020) u biex 

jitnaqqsu l-konġestjonijiet fit-trasport (ir-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiżi 3 fl-2019). 

Huwa mistenni li l-ebda miżura f’dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-

deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 

f’konformità mal-Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01). 

B.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għal appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

Investiment C2.1 I1: Delta Kwantistika NL 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jaċċellera l-introduzzjoni ta’ applikazzjonijiet tat-

teknoloġija kwantistika, jattira u jżomm it-talent u jistimula l-istabbiliment ta’ kumpaniji ġodda fil-

qasam tat-teknoloġija kwantistika fin-Netherlands. L-investiment jikkonsisti fil-finalizzazzjoni tal-

ewwel u t-tieni fażi tal-pjan ta’ azzjoni ppubblikat minn Quantum Delta NL. 

Investiment C2.1 I2: Komunitajiet ta’ tagħlim tal-IA meħtieġa u applikati 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jiżviluppa u jisfrutta l-potenzjal tal-intelliġenza artifiċjali 

(IA) għall-ekonomija u s-soċjetà Netherlandiżi. L-investiment jikkonsisti f’boroż ta’ studju u 

għotjiet għar-riċerka fil-qasam tal-IA, il-ħolqien ta’ laboratorji tar-riċerka u l-ħolqien ta’ sitt 

Komunitajiet tal-Apprendiment dwar l-IA Applikata. 

Il-RRF għandha tappoġġa parti mill-kostijiet tal-għotjiet għar-riċerka. L-għotjiet għar-riċerka 

jistgħu jirċievu wkoll appoġġ minn programmi jew strumenti oħra tal-Unjoni għall-kostijiet li 

mhumiex appoġġati mill-RRF. 

Investiment C2.1 I3: Impuls tal-edukazzjoni diġitali 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jkompli jisfrutta l-opportunitajiet tad-diġitalizzazzjoni 

għall-edukazzjoni vokazzjonali u għolja u li jtejjeb il-ħiliet diġitali tal-istudenti u tal-għalliema. 

L-investiment jikkonsisti fi: 

a) pjattaforma għall-kondiviżjoni ta’ materjali ta’ tagħlim diġitali; u 

b) ċentri għat-tagħlim u l-apprendiment li jistgħu joffru appoġġ lill-istudenti, lil-letturi u lir-

riċerkaturi fir-rigward tal-materjal tal-apprendiment diġitali. 

Investiment C2.1 I4: Loġistika tal-infrastruttura diġitali 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jaċċellera u jiffaċilita d-diġitalizzazzjoni tas-settur tal-
loġistika. 

L-investiment jikkonsisti fi:  

a) il-ħolqien ta’ Infrastruttura ta’ Data Bażika għan-Netherlands; 

b) il-ħolqien ta’ pakkett ta’ ħidma dwar it-tħejjija diġitali; u 

c) il-konnessjoni ta’ mill-inqas erba’ laboratorji ħajjin mal-Infrastruttura tad-Data Bażika. 
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Investiment C2.2 I1: Sistema Ewropea tal-Ġestjoni tat-Traffiku Ferrovjarju 

(ERTMS) 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jikkontribwixxi għas-sostituzzjoni tas-sistema analoga 

eżistenti ta’ protezzjoni tal-ferroviji bl-istandard diġitali Ewropew għall-protezzjoni u l-kontroll tal-

ferroviji, is-Sistema Ewropea tal-Ġestjoni tat-Traffiku Ferrovjarju (ERTMS). L-investiment 

jikkonsisti fil-ħolqien ta’ studji tal-ippjanar għas-sezzjonijiet tal-ERTMS, l-installazzjoni ta’ arbli 

GSM-Rail li kapaċi joperaw taħt is-sistema tal-ERTMS, l-adattament tas-sistemi loġistiċi u l-ħolqien 

tas-sistema Ċentrali tas-Sikurezza. 

Investiment C2.2 I2: Mobbiltà sikura, intelliġenti u sostenibbli 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jippromwovi t-tranżizzjoni lejn mobbiltà sikura, intelliġenti 

u sostenibbli billi jottimizza l-użu tan-networks tal-infrastruttura eżistenti. L-investiment jikkonsisti 

fl-installazzjoni ta’ apparati intelliġenti għall-kontroll tat-traffiku, il-ħolqien ta’ Infrastruttura Diġitali 

nazzjonali għal Mobbiltà Reżiljenti Futura (DITM), il-proġett ta’ Servizzi ta’ Prijorità tas-Sikurezza 

u l-pjattaforma tal-Punt ta’ Aċċess Nazzjonali għad-Data dwar il-Mobbiltà (NTM). 

Investiment C2.2 I3: Stazzjonijiet intelliġenti mal-ġenb tat-triq (iWKS) 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li l-istazzjonijiet eżistenti mal-ġenb tat-triq (WKS) jiġu 

sostitwiti bi stazzjonijiet intelliġenti mal-ġenb tat-triq (iWKS) b’aktar funzjonalitajiet. L-

investiment jikkonsisti fl-akkwist u l-installazzjoni ta’ iWKS. 

Ir-riforma C2.3 R1: Ġestjoni tal-informazzjoni pubblika (l-Att dwar il-Gvern 

Miftuħ) 

L-objettiv ta’ din ir-riforma huwa li tirrevedi l-ġestjoni tal-informazzjoni mill-amministrazzjoni 

pubblika. Ir-riforma tikkonsisti fid-dħul fis-seħħ tal-Att dwar il-Gvern Miftuħ; l-obbligu għall-

organizzazzjonijiet tal-gvern ċentrali u l-korpi u l-aġenziji amministrattivi awtonomi li jissottomettu 

pjanijiet ta’ azzjoni u li jtellgħu mill-inqas 330 dokument fuq pjattaforma.  

Investiment C2.3 I1: Tiġdid tal-infrastruttura tal-IT fil-Ministeru tad-Difiża  

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jippermetti lill-Ministeru tad-Difiża juża sistemi siguri. L-

investiment jikkonsisti f’azzjonijiet ta’ ċibersigurtà, bħal li jsir aċċessibbli network remot sigur 

għall-persunal ċivili tal-Ministeru għad-Difiża u l-modernizzazzjoni tan-network u l-migrazzjoni 

għal infrastruttura ġdida tal-IT. 

Investiment C2.3 I2: Id-diġitalizzazzjoni tal-katina tal-ġustizzja kriminali 

Dan l-investiment għandu l-għan li jtejjeb l-effiċjenza tal-katina tal-ġustizzja kriminali billi 

jissostitwixxi l-burokrazija fil-proċessi eżistenti b’mezzi diġitali u billi jiżgura aċċess permanenti 

għall-informazzjoni rilevanti. 

L-investiment għandu jipprovdi appoġġ finanzjarju għal: 

a) l-iżvilupp ta’ portal li jippermetti liċ-ċittadini jwettqu atti fi proċedimenti kriminali, inkluż il-

preżentazzjoni ta’ rapporti; u 

b) it-titjib tas-sistemi eżistenti tat-teknoloġija tal-informazzjoni (IT) fil-katina tal-ġustizzja 

kriminali biex jippermettu t-trattament diġitali ta’ kawżi kriminali fil-kategorija “Reati 

Frekwenti” mill-partijiet ikkonċernati (jiġifieri l-pulizija, l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku u 

l-ġudikatura) fil-katina tal-ġustizzja kriminali; u biex il-partijiet ikkonċernati jingħataw aċċess 

għal materjal vidjo u awdjo relatat ma’ każijiet fil-kategorija “Reati Frekwenti”. 

L-involviment tal-fergħa ġudizzjarja għandu jiġi żgurat għat-tfassil u l-implimentazzjoni ta’ din il-

miżura. 
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L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sal-31 ta’ Diċembru 2023.
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B.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għal appoġġ finanzjarju mhux 

ripagabbli 
 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura (Riforma 

jew Investiment) 

Stadju 

Ewlieni/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi (għall-miri) 

Skeda ta’ 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull stadju importanti 

u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
L-għan Q 

Is-

sena 

35 C2.1 I1–1 
Delta Kwantistika 

NL 

Stadju 

importanti 

Stabbiliment tad-

Delta Kwantistika 

NL 

Appoġġ 

mogħti lil 

Quantum 

Delta NL u 

pubblikazzjon

i tal-pjan ta’ 

azzjoni 

   L-

EW

WE

L 

TRI

ME

STR

U 

TAL

-4 

2021 Quantum Delta NL għandha tingħata appoġġ taħt il-Fond 

Nazzjonali għat-Tkabbir biex tistimula l-computing 

kwantistiku u n-networking, u tappoġġa r-riċerka u l-iżvilupp 

tal-ħiliet fil-qasam kwantistiku. Quantum Delta NL għandha 

tippubblika pjan ta’ azzjoni dettaljat, mibni f’fażijiet. 

 

Il-konformità mal-Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara 

sinifikanti” (2021/C58/01) għandha tiġi żgurata permezz tal-

użu ta’ lista ta’ esklużjoni u r-rekwiżit ta’ konformità mal-

leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali. 

36 C2.1 I1–2 
Delta Kwantistika 
NL 

Stadju 

importanti 

Delta Kwantistika 

NL 

Fażijiet 1 & 2 

tal-pjan ta’ 

azzjoni 

   L-

EW

WE

L 

TRI

ME

STR

U 

TAT

-2 

2026 Quantum Delta NL għandha tkun iffinalizzat l-ewwel żewġ 

fażijiet tal-pjan tagħha (eskluża QCINed li hija ffinanzjata 

mid-DEP), kif ippreżentat lill-Fond Nazzjonali għat-

Tkabbir. Għandha tiġi stabbilita faċilità ta’ qabel iż-żrieragħ 

għan-negozji ġodda, għandu jiġi żviluppat network tar-R & 

Ż Quantum NL, għandhom jingħataw boroż ta’ studju tal-

PhD fil-qasam tat-teknoloġija kwantistika u għandhom 

jitlestew l-investimenti fil-Kamra Nadifa ta’ Nanolab. 

37 C2.1 I2–1 
Komunitajiet ta’ 
tagħlim tal-IA 
meħtieġa u 
applikati 

Il-mira Għoti ta’ Għotjiet 

ta’ Boroż ta’ 

Studju 

 Numru 0 13 L-

EW

WE

L 

TRI

ME

STR

U 

TAL

-1 

2024 13 għandhom jingħataw għotjiet ta’ fellowship għall-ħatra 

ta’ kandidati għad-dottorat u riċerkaturi postdottorali fil-

qasam tal-IA. 

38 C2.1 I2–2 
Komunitajiet ta’ 
tagħlim tal-IA 
meħtieġa u 

Il-mira Laboratorji ta’ 
riċerka ELSA AI  

 Numru 0 4 L-

EW

WE

L 

2025 Mill-inqas erba’ laboratorji ta’ riċerka tal-IA dwar l-Aspetti 

Etiċi, Legali u Soċjetali (ELSA) għandhom ikunu qed 

joperaw kif muri mir-rapporti tal-attività. 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura (Riforma 

jew Investiment) 

Stadju 

Ewlieni/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi (għall-miri) 

Skeda ta’ 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull stadju importanti 

u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
L-għan Q 

Is-

sena 

applikati TRI

ME

STR

U 

TAL

-4 

39 C2.1 I2–3 
Komunitajiet ta’ 
tagħlim tal-IA 
meħtieġa u 
applikati 

Il-mira Għotjiet imħallsa 

għal proġetti ta’ R 

& Ż  

 EUR 0 4 488 450 L-

EW

WE

L 

TRI

ME

STR

U 

TAL

-4 

2025 Mill-inqas EUR 4 488 450 għandhom jitħallsu lill-proġetti 

Newlife, A-IQ Ready, CLEVER u EdgeAI. Kwalunkwe 

ammont ipprovdut minn programmi jew strumenti oħra tal-

Unjoni ma għandux jingħadd ma’ dan l-ammont. 

40 C2.1 I2–4 
Komunitajiet ta’ 
tagħlim tal-IA 
meħtieġa u 
applikati 

Il-mira Komunitajiet ta’ 

Tagħlim dwar l-IA 

 Numru 0 6 L-

EW

WE

L 

TRI

ME

STR

U 

TAL

-1 

2026 Għandhom jinħolqu mill-inqas sitt Komunitajiet ta’ Tagħlim 

dwar l-IA fil-forma ta’ sħubijiet privati-pubbliċi taħt il-

ħtieġa tal-IA.  

41 C2.1 I3–1 
Impuls tal-
edukazzjoni 
diġitali 

Stadju 

importanti 

Pjattaforma biex 

jiġu aċċessati l-

materjali ta’ 

apprendiment 

diġitali maħluqa 

u s-soluzzjoni 

tal-identità 

diġitali għall-

istudenti li qed 

jintużaw 

Tinħoloq 

il-

pjattaforma 

u tintuża s-

soluzzjoni 

tal-identità 

diġitali 

għall-

istudenti 

   L-

EW

WE

L 

TRI

ME

STR

U 

TAL

-4 

2025 Għandha tinħoloq pjattaforma għas-sejba, il-kondiviżjoni u 

l-użu mill-ġdid ta’ materjal ta’ apprendiment diġitali għall-

edukazzjoni vokazzjonali (MBO), l-universitajiet tax-xjenzi 

applikati (HBO) u l-universitajiet tar-riċerka (WO). Il-

pjattaforma għandha tkun disponibbli online u tipprovdi 

aċċess għal materjali ta’ apprendiment diġitali. 

 

Is-soluzzjoni tal-identità diġitali għall-istudenti f’MBO, 

HBO u WO għandha tkun qed tintuża u tippermetti l-

identifikazzjoni tal-istudenti u l-iskambju ta’ informazzjoni 

dwar l-istudenti bejn l-istituzzjonijiet edukattivi. 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura (Riforma 

jew Investiment) 

Stadju 

Ewlieni/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi (għall-miri) 

Skeda ta’ 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull stadju importanti 

u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
L-għan Q 

Is-

sena 

42 C2.1 I3–2 
Impuls tal-
edukazzjoni 
diġitali 

Il-mira Ċentri għat-

Tagħlim u t-

Tagħlim stabbiliti 

 Numru 0 20 L-

EW

WE

L 

TRI

ME

STR

U 

TAL

-4 

2025 Għandhom jiġu sottomessi rapporti ta’ progress biex juru li 

ġew stabbiliti 20 Ċentru għat-Tagħlim u t-Tagħlim (CTLs) 

fl-edukazzjoni vokazzjonali (MBO), universitajiet tax-xjenzi 

applikati (HBO) jew universitajiet tar-riċerka (WO). 

43 C2.1 I4–1 
Loġistika tal-
infrastruttura 
diġitali 

Il-mira L-infrastruttura 

tad-Data Bażika 

maħluqa 

 Perċentwal 0 80 L-

EW

WE

L 

TRI

ME

STR

U 

TAL

-4 

2024 Għandha tinħoloq Infrastruttura ta’ Data Bażika, li tinkludi 

mill-inqas 80 % taż-żewġ għodod ta’ implimentazzjoni 

ewlenin (KIT) li ġejjin: KIT ta’ Fiduċja u Avveniment 

Loġistiku KIT.  

44a C2.1 I4–2 
Loġistika tal-
infrastruttura 
diġitali 

Stadju 

importanti 

Pakkett ta’ ħidma 

dwar it-tħejjija 

diġitali u l-

laboratorji ħajjin 

Pakkett ta’ 

ħidma dwar 

it-tħejjija 

diġitali 

maħluq u l-

laboratorji 

ħajjin 

konnessi 

   L-

EW

WE

L 

TRI

ME

STR

U 

TAT

-2 

2026 Għandu jinħoloq pakkett ta’ ħidma dwar it-tħejjija diġitali 

għas-settur loġistiku Netherlandiż. Mill-inqas 4 laboratorju 

ħaj għandhom ikunu konnessi mal-Infrastruttura tad-Data 

Bażika. 

46 C2.2 I1–1 
Sistema Ewropea 
tal-Ġestjoni tat-
Traffiku 
Ferrovjarju 
(ERTMS) 

Stadju 

importanti 

L-istudju tal-
ippjanar tal-
ERTMS Kijfhoek- 
tlesta l-fruntiera 
Belġjana 

Id-disinn tat-

Traffiku 

Ferrovjarju 

ffinalizzat 

   L-

EW

WE

L 

TRI

ME

STR

U 

TAL

2022 Id-disinn tat-Traffiku Ferrovjarju għandu jiġi ffinalizzat 

bħala parti mill-istudju tal-ippjanar fuq is-sezzjoni tal-binarji 

ferrovjarji bejn Kijfhoek u l-fruntiera Belġjana. Id-disinn tat-

Traffiku Ferrovjarju għandu juri li l-aġġustamenti meħtieġa 

għall-ġestjoni tat-traffiku jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni u 

r-regolamenti rilevanti dwar is-sikurezza u l-interoperabbiltà 

ferrovjarja. 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura (Riforma 

jew Investiment) 

Stadju 

Ewlieni/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi (għall-miri) 

Skeda ta’ 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull stadju importanti 

u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
L-għan Q 

Is-

sena 

-4 

47 C2.2 I1–2 
Sistema Ewropea 
tal-Ġestjoni tat-
Traffiku 
Ferrovjarju 
(ERTMS) 

Stadju 

importanti 

Tlesta l-istudju 
dwar l-ippjanar tal-
ERTMS fin-
Netherlands ta’ 
Fuq 

Iffinalizzat id-

Disinn tas-

Sistema 

Integrata 

Funzjonali u 

d-Disinn tat-

Traffiku 

Ferrovjarju 

   L-

EW

WE

L 

TRI

ME

STR

U 

TAL

-1 

2023 Għandu jiġi ffinalizzat Disinn Funzjonali Integrat tas-

Sistema u Disinn tat-Traffiku Ferrovjarju bħala parti mill-

istudju tal-ippjanar dwar is-sezzjonijiet tal-binarji ferrovjarji 

fit-Tramuntana tan-Netherlands. Id-disinn tat-Traffiku 

Ferrovjarju għandu juri li l-aġġustamenti meħtieġa għall-

ġestjoni tat-traffiku jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni u r-

regolamenti rilevanti dwar is-sikurezza u l-interoperabbiltà 

ferrovjarja u li tfassal id-Disinn ta’ Sistema Integrata 

Funzjonali assoċjat. 

48 C2.2 I1–3 
Sistema Ewropea 
tal-Ġestjoni tat-
Traffiku 
Ferrovjarju 
(ERTMS) 

Il-mira Għadd ta’ arbli 

GSM-Rail li kapaċi 

joperaw taħt is-

sistema ERTMS 

 Numru 0 130 L-

EW

WE

L 

TRI

ME

STR

U 

TAT

-2 

2026 130 stazzjonijiet bażi ta’ riċetrażmettitur (arbli GSM-Rail) 

għandhom ikunu kapaċi joperaw taħt is-sistema ERTMS. 

49 C2.2 I1–4 
Sistema Ewropea 
tal-Ġestjoni tat-
Traffiku 

Ferrovjarju 
(ERTMS) 

Stadju 

importanti 

Sistemi loġistiċi 

adattati għall-

ERTMS 

Is-sistema 

loġistika tal-

IT tista’ 

tirċievi u 

tipproċessa 

informazzjoni 

tal-

ERTMS/CSS 

   L-

EW

WE

L 

TRI

ME

STR

U 

TAT

-2 

2026 Kontroll imwettaq minn parti terza għandu jikkonferma li s-

sistemi tal-Loġistika tal-IT jistgħu jirċievu u jipproċessaw l-

informazzjoni korretta tal-ERTMS. 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura (Riforma 

jew Investiment) 

Stadju 

Ewlieni/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi (għall-miri) 

Skeda ta’ 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull stadju importanti 

u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
L-għan Q 

Is-

sena 

50 C2.2 I1–5 Sistema 
Ewropea tal-
Ġestjoni tat-
Traffiku 
Ferrovjarju 
(ERTMS) 

Stadju 

importanti 

Sistema Ċentrali 
ta’ Sikurezza  

Is-sistema 

Ċentrali tas-

Sikurezza hija 

konformi 

   L-

EW

WE

L 

TRI

ME

STR

U 

TAT

-2 

2026 Is-sistema Ċentrali tas-Sikurezza (CSS) għandha tkun 

konformi mal-Ispeċifikazzjonijiet Tekniċi għall-

Interoperabbiltà kif ikkonfermati minn ProRail 

51 C2.2 I2–1 
Mobbiltà sikura, 
intelliġenti u 
sostenibbli 

Il-mira Tagħmir 

intelliġenti għall-

kontroll tat-traffiku 

 Numru 0 402 L-

EW

WE

L 

TRI

ME

STR

U 

TAT

-2 

2026 Mill-inqas 402 apparat ta’ Kontroll Intelliġenti tat-Traffiku 

(Intelligente Verkeersregelinstallaties) għandhom ikunu 

konnessi mal-Pjattaforma Nazzjonali għall-Aċċess għad-

Data Urbana. 

52 C2.2 I2–2 
Mobbiltà sikura, 
intelliġenti u 
sostenibbli 

Il-mira Servizzi ta’ 

Prijorità tas-

Sikurezza 

 Perċentwal 

ta’ 

kilometri 

misjuqa 

7 12.5 L-

EW

WE

L 

TRI

ME

STR

U 

TAL

-1 

2025 Għal mill-inqas 12.5 minn kull 100 kilometru misjuq fin-

Netherlands, l-utenti tat-triq għandhom ikunu jistgħu jirċievu 

Servizzi ta’ Prijorità tas-Sikurezza pprovduti mill-

manifatturi tal-karozzi jew mill-apparati tan-navigazzjoni. 

Dan għandu jirreferi għad-distanza misjuqa mill-utenti tat-

triq fin-Netherlands bis-Servizzi ta’ Prijorità tas-Sikurezza 

attivi waqt is-sewqan. Dan il-valur huwa ta’ 7 % fl-2022. 

53 C2.2 I2–3 
Mobbiltà sikura, 
intelliġenti u 
sostenibbli 

Il-mira Infrastruttura 

Diġitali għal 

Mobbiltà Reżiljenti 

Futura (DITM) 

 EUR 0 29 700 000 L-

EW

WE

L 

TRI

ME

STR

U 

TAT

2026 Għandhom jiġu impenjati EUR 29 700 000 f’sussidji għall-

innovazzjoni, u 90 % minnhom għandhom jitħallsu mill-

gvern nazzjonali lill-konsorzju magħżul ta’ kumpaniji għall-

iżvilupp ta’ Infrastruttura Diġitali għal Mobbiltà Reżiljenti 

Futura (DITM). 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura (Riforma 

jew Investiment) 

Stadju 

Ewlieni/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi (għall-miri) 

Skeda ta’ 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull stadju importanti 

u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
L-għan Q 

Is-

sena 

-2 

54 C2.2 I2–4 
Mobbiltà sikura, 
intelliġenti u 
sostenibbli 

Il-mira Settijiet ta’ data 

disponibbli fuq il-

Punt ta’ Aċċess 

Nazzjonali għad-

Data dwar il-

Mobbiltà 

 Numru 0 20 L-

EW

WE

L 

TRI

ME

STR

U 

TAT

-2 

2026 Mill-inqas 20 sett ta’ data għandhom jiġu ppubblikati online 

fuq il-pjattaforma tal-Punt ta’ Aċċess għad-Data dwar il-

Mobbiltà Nazzjonali. 

55 C2.2 I3–1 
Stazzjonijiet 
intelliġenti mal-
ġenb tat-triq 
(iWKS) 

Il-mira Għadd ta’ 

stazzjonijiet 

intelliġenti mal-

ġenb tat-triq 

installati 

 Numru 0 152 L-

EW

WE

L 

TRI

ME

STR

U 

TAL

-4 

2023 Għandhom jiġu installati mill-inqas 152 Stazzjon Intelliġenti 

maġenb it-Triq, jiġifieri pożizzjonati fiżikament u operattivi. 

56 C2.2 I3–2 
Stazzjonijiet 
intelliġenti mal-
ġenb tat-triq 
(iWKS) 

Il-mira Numru finali ta’ 

stazzjonijiet 

intelliġenti 

addizzjonali mal-

ġenb tat-triq  

 Numru 0 394 L-

EW

WE

L 

TRI

ME

STR

U 

TAT

-2 

2026 Għandhom jiġu installati jew jiffunzjonaw mill-inqas 394 

Stazzjon Intelliġenti maġenb it-Triq għal installazzjoni 

futura.  

58 C2.3 R1–1 
Ġestjoni tal-
informazzjoni 
pubblika (l-Att 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-

Att dwar il-Gvern 

Miftuħ 

Dispożizzjoni 

fil-liġi li 

tipprevedi d-

dħul fis-seħħ 

   L-

EW

WE

L 

2022 L-att dwar il-Gvern Miftuħ għandu jidħol fis-seħħ. L-att 

għandu, fost l-oħrajn, jestendi l-kamp ta’ applikazzjoni tar-

rekwiżiti ta’ trasparenza għall-Parlament, il-Kunsill għall-
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura (Riforma 

jew Investiment) 

Stadju 

Ewlieni/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi (għall-miri) 

Skeda ta’ 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull stadju importanti 

u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
L-għan Q 

Is-

sena 

dwar il-Gvern 
Miftuħ) 

tagħha TRI

ME

STR

U 

TAT

-2 

Ġudikatura, il-Kunsill tal-Istat, l-Uffiċċju Ġenerali tal-

Awditjar u l-Ombudsman nazzjonali, jinkludi obbligu ta’ 

divulgazzjoni attiva għall-istituzzjonijiet koperti minn dawn 

ir-rekwiżiti ta’ trasparenza, iqassar il-perjodu ta’ pproċessar 

għat-talbiet għal informazzjoni u jistabbilixxi bord 

konsultattiv dwar it-trasparenza. L-att għandu jiżgura li l-

informazzjoni tas-settur pubbliku tkun tista’ tiġi aċċessata 

faċilment b’mod diġitali miċ-ċittadini, mill-istampa u mill-

media, mill-Membri tal-Parlament u mill-persunal tagħhom. 

L-obbligu li jiġu żvelati b’mod attiv kategoriji speċifiċi ta’ 

informazzjoni (l-Artikolu 3.3 tal-Att dwar il-Gvern Miftuħ) 

jista’ jidħol fis-seħħ f’fażijiet li xi drabi jiġu ddeterminati 

minn Digriet Reġju. 

59 C2.3 R1–2 
Ġestjoni tal-
informazzjoni 
pubblika (l-Att 
dwar il-Gvern 
Miftuħ) 

Stadju 

importanti 

Pubblikazzjoni ta’ 

pjanijiet ta’ azzjoni 

aġġornati dwar it-

titjib tal-ġestjoni 

tal-informazzjoni 

Pubblikazzjon

i ta’ pjan ta’ 

azzjoni 

aġġornat mill-

organizzazzjo

nijiet tal-

gvern ċentrali 

   L-

EW

WE

L 

TRI

ME

STR

U 

TAL

-4 

2022 L-organizzazzjonijiet tal-gvern ċentrali (12 Ministeri, inklużi 

l-korpi u l-aġenziji amministrattivi awtonomi tagħhom) 

għandhom jippubblikaw pjanijiet ta’ azzjoni aġġornati biex 

itejbu l-aċċessibbiltà diġitali tas-sistemi ta’ informazzjoni 

tagħhom. 

Il-pjanijiet ta’ azzjoni aġġornati tal-Ministeri għandhom 

jindirizzaw t-8 prijoritajiet li ġejjin: 

1. L-istabbiliment tas-sistema ta’ governanza proprja 

rilevanti fil-livell tal-ministeri, il-korpi amministrattivi 

awtonomi u l-aġenziji. 

2. It-twettiq tal-kejl bażi fuq is-sistema ta’ informazzjoni 

tal-Ministeru. 

3. L-implimentazzjoni tal-Qafas ta’ Kwalità jew 

funzjonijiet simili tas-sistema IV. 

4. L-implimentazzjoni tad-Dokumenti Parlamentari mid-

Dipartimenti Ewlenin. 

5. Konnessjoni mal-Informazzjoni Miftuħa dwar il-Gvern 

tal-Pjattaforma (PLOOI) mill-komponenti nazzjonali. 

6. Implimentazzjoni tal-manwal għall-arkivjar tal-posta 

elettronika tal-gvern ċentrali. 

7. L-implimentazzjoni tal-linja ta’ politika tal-apps tal-

messaġġi. 

8. L-implimentazzjoni tal-arkivjar tal-web f’konformità 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura (Riforma 

jew Investiment) 

Stadju 

Ewlieni/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi (għall-miri) 

Skeda ta’ 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull stadju importanti 

u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
L-għan Q 

Is-

sena 

mal-kuntratt qafas rilevanti. 

60 C2.3 R1–3 
Ġestjoni tal-
informazzjoni 
pubblika (l-Att 
dwar il-Gvern 
Miftuħ) 

Stadju 

importanti 

Pjattaforma tal-Att 

dwar il-Gvern 

Miftuħ 

Pjattaforma 

aċċessibbli 

   L-

EW

WE

L 

TRI

ME

STR

U 

TAT

-2 

2026 Pjattaforma tal-Att dwar il-Gvern Miftuħ għandha tkun 

aċċessibbli u jkun fiha mill-inqas 330 000 dokument li 

jappartjenu għal mill-inqas 4 mis-17 kategorija ta’ 

informazzjoni elenkati fl-Artikolu 3.3 tal-Att dwar il-Gvern 

Miftuħ.  

61 C2.3 I1–1 
Tiġdid tal-
infrastruttura tal-
IT fil-Ministeru 
tad-Difiża 

Stadju 

importanti 

Azzjonijiet ta’ 

ċibersigurtà 

implimentati 

Azzjonijiet ta’ 

ċibersigurtà 

implimentati 

   L-

EW

WE

L 

TRI

ME

STR

U 

TAL

-1 

2024 L-azzjonijiet taċ-ċibersigurtà li ġejjin għandhom jiġu 

implimentati mill-Ministeru tad-Difiża: 

- It-tisħiħ tal-kapaċitajiet ta’ difiża u ta’ monitoraġġ taċ-

Ċentru tal-Operazzjonijiet tas-Sigurtà;  

- Titjib fis-sistema ta’ ġestjoni tal-identifikazzjoni u tal-

aċċess biex jiġi pprovdut ambjent aktar sikur għall-

kollaborazzjoni ma’ partijiet terzi;  

- L-implimentazzjoni ta’ soluzzjoni għall-iskambju ta’ 

informazzjoni klassifikata baxxa (LGI) u 

informazzjoni klassifikata għolja (HGI); u 

- L-implimentazzjoni ta’ soluzzjoni għall-kontroll tal-

aċċess diġitali għaċ-ċentri tad-data. 

62 C2.3 I1–2 
Tiġdid tal-
infrastruttura tal-
IT fil-Ministeru 

tad-Difiża 

Stadju 

importanti 

Persunal ċivili tal-

Ministeru għad-

Difiża li jaħdem 

mill-bogħod 

permezz ta’ 

network sigur 

Network sigur 

huwa 

aċċessibbli 

mill-persunal 

ċivili tal-

Ministeru tad-

Difiża 

   L-

EW

WE

L 

TRI

ME

STR

U 

TAL

-4 

2024 Network remot sigur għandu jkun aċċessibbli għall-persunal 

ċivili tal-Ministeru tad-Difiża inkluż: a) mezzi ta’ 

komunikazzjoni (vuċi, vidjo u chat); b) postijiet tax-xogħol 

virtwali wiċċ imb wiċċ; c) spazji kollaborattivi uniformi; u 

d) applikazzjonijiet bażiċi (inkluż l-ipproċessar ta’ 

preżentazzjonijiet, spreadsheets, internet tan-negozju u 

faċilitajiet tal-istampar). 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura (Riforma 

jew Investiment) 

Stadju 

Ewlieni/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi (għall-miri) 

Skeda ta’ 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull stadju importanti 

u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
L-għan Q 

Is-

sena 

63 C2.3 I1–3 
Tiġdid tal-
infrastruttura tal-
IT fil-Ministeru 
tad-Difiża 

Stadju 

importanti 

Networks 

modernizzati u 

migrazzjoni għal 

infrastruttura ġdida 

tal-IT  

Il-

modernizzazzj

oni tan-

netwerk u l-

migrazzjoni 

għal 

infrastruttura 

ġdida tal-IT 

   L-

EW

WE

L 

TRI

ME

STR

U 

TAT

-3 

2025 Iċ-Ċentru tad-data tal-Ministeru tad-Difiża għandu jiġi 

pprovdut b’tagħmir tan-network ġdid. Applikazzjoni back-

end għandha tiġi migrata lejn infrastruttura ġdida taċ-ċentru 

tad-data u pjattaformi ospitanti. 

64 C2.3 I1–4 
Tiġdid tal-
infrastruttura tal-
IT fil-Ministeru 
tad-Difiża 

Stadju 

importanti 

Persunal ċivili tal-

Ministeru tad-

Difiża b’aċċess 

għal faċilitajiet 

addizzjonali ta’ 

xogħol mill-

bogħod 

Ċentru ta’ 

kuntatt 

imġedded 

aċċessibbli 

għall-persunal 

ċivili tal-

Ministeru tad-

Difiża 

    L-

EW

WE

L 

TRI

ME

STR

U 

TAL

-1 

2026 Ċentru ta’ kuntatt imġedded għandu jkun aċċessibbli mill-

persunal ċivili tal-Ministeru tad-Difiża. 

65 C2.3 I2–1 
Id-
diġitalizzazzjoni 
tal-katina tal-
ġustizzja 
kriminali 

Stadju 

importanti 

Portal diġitali 

għall-

komunikazzjoni 

formali fi 

proċedimenti 

kriminali 

operazzjonali 

Portal diġitali 

operazzjonali 

   L-

EW

WE

L 

TRI

ME

STR

U 

TAL

-1 

2023 Portal diġitali għall-komunikazzjoni diġitali għandu jkun 

operazzjonali u aċċessibbli għaċ-ċittadini, filwaqt li 

jipprovdi l-kundizzjonijiet biex il-komunikazzjoni formali 

dwar il-proċedimenti kriminali mal-vittmi, l-avukati u t-

trasgressuri (inkluż il-preżentazzjoni ta’ rapporti) issir b’mod 

diġitali. 

66 C2.3 I2–2 
Id-
diġitalizzazzjoni 
tal-katina tal-
ġustizzja 
kriminali 

Stadju 

importanti 

Ipproċessar diġitali 

ta’ każijiet ta’ 

kriminalità 

frekwenti 

operazzjonali 

Ipproċessar 

diġitali ta’ 

każijiet ta’ 

kriminalità 

frekwenti 

operazzjonali 

   L-

EW

WE

L 

TRI

ME

STR

U 

TAL

2023 Għandu jkun possibbli li l-kawżi kriminali kollha fil-

kategorija “Reati Frekwenti” (veel voorkomende 

criminaliteit, VVC) jiġu pproċessati b’mod diġitali. 

Ir-rapporti tal-pulizija (process-verbaal) għandhom jinbdew 

b’mod diġitali u d-deċiżjonijiet dwar kawżi kriminali 

għandhom jinħolqu u jiġu pproċessati b’mod diġitali. 

L-evidenza fil-forma ta’ materjal vidjo u awdjo dwar kawżi 

kriminali fil-kategorija “Kriminalità Frekwenti” (VVC) 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura (Riforma 

jew Investiment) 

Stadju 

Ewlieni/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi (għall-miri) 

Skeda ta’ 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull stadju importanti 

u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
L-għan Q 

Is-

sena 

-4 għandha ssir aċċessibbli b’mod diġitali għall-pulizija, għall-

Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku u għall-ġudikatura. 
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C. IL-KOMPONENT 3: NAGĦTIPROVA TAS-SUQ TAD-DJAR U NAGĦMEL IL-PROPRJETÀ 

IMMOBBLI AKTAR EFFIĊJENTI FL-UŻU TAL-ENERĠIJA 

Dan il-komponent tal-pjan Netherlandiż għall-irkupru u r-reżiljenza għandu l-għan li 

jikkontribwixxi biex jiġu indirizzati l-isfidi li qed jiffaċċja s-suq tal-akkomodazzjoni Netherlandiż. 

Dan jikkonsisti f’ħames riformi u tliet investimenti ddedikati għal (i) it-tneħħija ta’ karatteristiċi 

tas-sistema tat-taxxa Netherlandiża li jiffavorixxu ċerti tipi ta’ sjieda ta’ proprjetà residenzjali fuq 

oħrajn, (ii) l-aċċellerazzjoni u l-ftuħ tal-attività tal-kostruzzjoni fin-Netherlands u (iii) it-titjib tal-

effiċjenza enerġetika kemm fil-proprjetà immobbli privata kif ukoll f’dik pubblika permezz ta’ 

sussidji għar-rinnovazzjoni. Il-miżuri f’dan il-komponent għandhom l-għan li jnaqqsu l-

inugwaljanza fis-suq tal-akkomodazzjoni billi jneħħu d-distorsjonijiet tat-taxxa filwaqt li jżidu l-

provvista ta’ akkomodazzjoni (affordabbli) permezz ta’ ppjanar ċentralizzat ta’ provvista ġdida ta’ 

akkomodazzjoni, it-tneħħija ta’ konġestjonijiet fil-proċess tal-ippjanar għall-kostruzzjoni u billi 

jipprovdu investimenti pubbliċi biex jiġu sfruttati proġetti ta’ kostruzzjoni residenzjali. Għandha 

wkoll l-għan li tagħmel il-kera soċjali aktar dipendenti fuq l-introjtu billi tippermetti żidiet ogħla 

fil-kera għall-inkwilini bi dħul ogħla. L-investimenti fit-tieni subparti tal-komponent għandhom l-

għan li jtejbu l-effiċjenza enerġetika fil-bini pubbliku u privat, inklużi interventi bħall-

installazzjoni ta’ pompi tas-sħana u bojlers solari kif ukoll it-titjib tal-iżolament tal-abitazzjonijiet. 

Il-komponent għandu l-għan li jikkontribwixxi għar-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiż 

indirizzati lin-Netherlands, b’mod partikolari biex jitnaqqas il-preġudizzju favur id-dejn għall-

unitajiet domestiċi u d-distorsjonijiet fis-suq tad-djar, inkluż billi jiġi appoġġat l-iżvilupp tas-settur 

tal-kiri privat, u tittieħed azzjoni biex tiżdied il-provvista tad-djar (ir-Rakkomandazzjoni Speċifika 

għall-Pajjiż 1 fl-2019, ir-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 1 fl-2022) u biex “titnaqqas id-

dipendenza ġenerali fuq il-fjuwils fossili billi (...) tittejjeb l-effiċjenza enerġetika, b’mod partikolari 

fil-bini” (ir-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 4 fl-2022) u biex “il-politika ekonomika 

relatata mal-investiment tiġi ffukata fuq (...) l-effiċjenza enerġetika u l-istrateġiji għat-tnaqqis tal-

emissjonijiet tal-gassijiet serra (...)” (ir-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3 fl-2019). 

Huwa mistenni li l-ebda miżura f’dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-

deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 

f’konformità mal-Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01). 

C.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għal appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

Ir-riforma C3.1 R1: Żieda fil-proporzjon tal-valur tal-pussess vakanti 

Din ir-riforma għandha żżid il-proporzjon tal-valur tal-pussess vakanti(leegwaarderatio) fis-

sistema tat-taxxa Netherlandiża. It-tassazzjoni attwali tal-assi privati tassumi li l-valur tal-

valutazzjoni tal-proprjetà immobbli li mhijiex okkupata mis-sid jissopravaluta l-valur reali tal-

proprjetà. Għalhekk, il-valur tal-proprjetà mikrija huwa kkoreġut mill-proporzjon tal-valur tal-

pussess vakanti, li effettivament jintroduċi skont tat-taxxa għas-sidien ta’ proprjetà mixtrija għall-

kiri. L-għan li jiżdied il-proporzjon huwa li t-tassazzjoni tal-proprjetà għall-kiri tiġi allinjata aħjar 

mal-valur ekonomiku reali li tirrappreżenta għas-sidien tal-proprjetà, u b’hekk jitnaqqsu d-

distorsjonijiet fis-suq tad-djar. 

Għal proprjetajiet tal-kiri b’kera annwali li taqbeż l5 % tal-valur tal-valutazzjoni tal-proprjetà kif 

iddeterminat mill-muniċipalità rilevanti (jiġifieri l-Waardering Onroerende Zaken (WOZ)) u għal 

proprjetajiet mikrija lil partijiet relatati, il-proporzjon għandu jiżdied għal 100 %, li effettivament 

jelimina l-iskont tat-taxxa. Għal proprjetajiet tal-kiri b’kera annwali ta’ 5 % jew inqas tal-valur tal-

valutazzjoni, il-proporzjon għandu jiżdied b’mill-inqas 25 punti perċentwali meta mqabbel mal-
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proporzjon applikabbli fl-2022. Il-valur tal-pussess vakanti ma għandux japplika għal proprjetajiet 

tal-kiri b’kuntratt ta’ kiri temporanju, li effettivament jelimina l-iskont tat-taxxa f’dawn il-każijiet. 

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta’ Marzu 2023. 

Ir-riforma C3.1 R2: It-tneħħija gradwali tal-eżenzjoni mit-taxxa ta’ rigali biex jiġi ffinanzjat ix-xiri 

mid-djar 

Din ir-riforma għandha tabolixxi, f’żewġ stadji, l-eżenzjoni mit-taxxa għal rigali biex jiġi ffinanzjat 

ix-xiri mid-dar għaż-żgħażagħ. Fl-2022, kull min għandu bejn 18 u 40 sena huwa intitolat għal 

eżenzjoni mit-taxxa ta’ darba għar-riċeviment ta’ rigali sa EUR 106 671 jekk l-ammont mogħti 

jintuża għax-xiri tal-ewwel dar (okkupata mis-sid) tal-individwu. Mill-1 ta’ Jannar 2023, l-

eżenzjoni mit-taxxa għandha titnaqqas b’mill-inqas 70 % meta mqabbla mal-eżenzjoni fl-2022. 

Għandha tiġi abolita mill-1 ta’ Jannar 2024. Ir-riforma għandha l-għan li tnaqqas kemm id-

distorsjonijiet kif ukoll l-inugwaljanza fis-suq tal-akkomodazzjoni. 

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta’ Marzu 2024. Ir-

riforma C3.1 R3: Ippjanar ċentralizzat biex tiżdied il-provvista tal-

akkomodazzjoni 

L-objettiv ta’ din ir-riforma huwa li tiżdied il-provvista tal-akkomodazzjoni. Ir-riforma tikkonsisti 

fl-istabbiliment tal-għadd ta’ abitazzjonijiet li għandhom jinbnew jew jiġu kkonvertiti minn użi 

oħra f’kull provinċja u fl-istabbiliment ta’ sistema ta’ monitoraġġ. 

Ir-riforma C3.1 R4: Żieda fid-dipendenza fuq l-introjtu mill-kera 

Din ir-riforma għandha żżid l-ammont li bih il-kirjiet għal kerrejja ta’ akkomodazzjoni soċjali 
b’introjtu medju sa għoli jistgħu jiżdiedu kull sena. Iż-żieda massima l-ġdida tal-kera ta’ kull xahar 
għandha tkun ta’ EUR 50 għall-inkwilini b’introjtu medju u ta’ EUR 100 għall-inkwilini b’introjtu 
għoli mill-1 ta’ Jannar 2022. Din ir-riforma għandha l-għan li tallinja aħjar il-kirjiet mal-introjtu ta’ 
inkwilin u tippermetti provvista aktar immirata ta’ akkomodazzjoni affordabbli lill-unitajiet 
domestiċi b’introjtu baxx, filwaqt li tgħin ukoll lill-korporazzjonijiet tal-akkomodazzjoni jżidu l-
investimenti fi proprjetajiet ġodda tal-kiri. 

L-implimentazzjoni tar-riforma kellha titlesta sal-31 ta’ Marzu 2022. Ir-

riforma C3.1 R5: L-aċċellerazzjoni tal-proċess u l-proċeduri tal-kostruzzjoni 

residenzjali 

Din ir-riforma għandha l-għan li tneħħi l-ostakli fil-proċedura tal-ippjanar u tal-permessi għall-
proċessi tal-kostruzzjoni fin-Netherlands. Bħala l-ewwel pass, il-ministeru rilevanti għandu 
jistabbilixxi pjan ta’ azzjoni fil-forma ta’ ittra lill-Parlament. Il-pjan ta’ azzjoni għandu jinkludi lista 
ta’ azzjonijiet biex jiġu aċċellerati l-proċeduri tal-ippjanar u tal-permessi u skeda ta’ żmien għall-
implimentazzjoni tagħhom. Bħala t-tieni pass, għandu jitwettaq sett sostanzjali tal-azzjonijiet 
identifikati. Dan għandu jinkludi mill-inqas i) azzjonijiet biex jittejjeb l-għarfien tal-muniċipalitajiet 
u tal-kumpaniji tal-kostruzzjoni dwar il-proċeduri tal-ippjanar, ii) l-istabbiliment ta’ tim ta’ esperti 
li jista’ jgħin lill-muniċipalitajiet u lill-korporazzjonijiet tal-akkomodazzjoni biex iħaffu l-proċeduri 
meħtieġa għat-twettiq ta’ abitazzjonijiet ġodda u iii) l-istabbiliment ta’ tim nazzjonali li jista’ jassisti 
lill-muniċipalitajiet fl-indirizzar tal-konġestjonijiet fil-proċeduri tal-ippjanar, iv) it-tnedija ta’ 
sistema għall-monitoraġġ tal-progress fit-tħaffif tal-proċeduri. 

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta’ Marzu 2024. 

Investiment C3.1 I1: Il-ftuħ ta’ proġetti ġodda ta’ kostruzzjoni 
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L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jipprovdi l-mezzi lill-muniċipalitajiet biex iwettqu l-

investimenti meħtieġa biex jiffaċilitaw il-kostruzzjoni residenzjali. L-investiment jikkonsisti 

f’appoġġ finanzjarju permezz ta’ skema ta’ sussidju lill-muniċipalitajiet. 

Investiment C3.2 I1: Skema ta’ sussidju għas-sostenibbiltà tal-proprjetà immobbli 

tas-settur pubbliku 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jtejjeb l-effiċjenza enerġetika u jnaqqas l-emissjonijiet tas-

CO2 tal-proprjetà immobbli pubblika. L-investiment jikkonsisti f’appoġġ finanzjarju għat-tlestija 

ta’ rinnovazzjonijiet jew interventi ta’ effiċjenza enerġetika. 
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Investiment C3.2 I2: Sussidju għall-investiment għall-enerġija sostenibbli u l-

iffrankar tal-enerġija 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jtejjeb l-effiċjenza enerġetika tal-abitazzjonijiet. L-

investiment jikkonsisti fl-għoti ta’ sussidji lill-unitajiet domestiċi għall-interventi tal-iffrankar tal-

enerġija.  
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C.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għal appoġġ finanzjarju mhux 

ripagabbli 
 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

Ewlieni/Mi

ra 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi (għall-miri) 

Skeda ta’ 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta’ kejl Linja bażi L-għan Q 
Is-

sena 

67 C3.1 R1–1 
Żieda fil-

proporzjon 

tal-valur tal-

pussess 

vakanti 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta’ 

leġiżlazzjoni li 

żżid il-

proporzjon tal-

valur tal-pussess 

vakanti 

Dispożizzjoni 

fil-leġiżlazzjoni 

li tipprevedi d-

dħul fis-seħħ 

tagħha 

   L-

EW

WE

L 

TRI

ME

STR

U 

TAL

-1 

2023 Dħul fis-seħħ ta’ leġiżlazzjoni li żżid il-proporzjon 

tal-valur tal-pussess vakanti. Il-proporzjon għandu 

jiżdied għal 100 % għall-proprjetajiet tal-kiri b’kera 

annwali li taqbeż l5 % tal-valur tal-valutazzjoni tal-

proprjetà kif iddeterminat mill-muniċipalità rilevanti 

(jiġifieri l-Waardering Onroerende Zaken (WOZ)) u 

għall-proprjetajiet mikrija lil partijiet relatati. Għal 

proprjetajiet tal-kiri b’kera annwali ta’ 5 % jew 

inqas tal-valur tal-valutazzjoni, il-proporzjon 

għandu jiżdied b’mill-inqas 25 punti perċentwali 

meta mqabbel mal-proporzjon applikabbli fl-2022. 

Il-valur tal-pussess vakanti ma għandux japplika 

għal proprjetajiet tal-kiri b’kuntratt ta’ kiri 

temporanju. 

68 C3.1 R2–1 
It-tneħħija 
gradwali tal-
eżenzjoni mit-
taxxa għal 
rigali biex jiġi 
ffinanzjat ix-
xiri mid-djar 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta’ 

leġiżlazzjoni li 

telimina 

gradwalment l-

eżenzjoni mit-

taxxa għal rigali 

biex jiġi 

ffinanzjat ix-xiri 

mid-djar f’żewġ 

stadji 

Dispożizzjoni 

fil-leġiżlazzjoni 

li tipprevedi d-

dħul fis-seħħ 

tagħha 

   L-

EW

WE

L 

TRI

ME

STR

U 

TAL

-1 

2024 Id-dħul fis-seħħ ta’ leġiżlazzjoni li għandha tinkludi 

ż-żewġ passi li ġejjin għat-tneħħija gradwali tal-

eżenzjoni mit-taxxa għal rigali biex jiġi ffinanzjat ix-

xiri mid-djar: 

(1) mill-1 ta’ Jannar 2023, tnaqqis fl-

eżenzjoni massima mit-taxxa għal rigali biex jiġi 

ffinanzjat ix-xiri mid-djar b’mill-inqas 70 % meta 

mqabbel mal-eżenzjoni massima mit-taxxa tal-

2022 

(2) it-tneħħija tal-eżenzjoni mit-taxxa mill-1 

ta’ Jannar 2024. 

69 C3.1 R3–1 
Ippjanar 
ċentralizzat 
biex tiżdied il-
provvista tal-
akkomodazzjo
ni 

Stadju 

importanti 

Ftehimiet bejn 

il-gvern 

nazzjonali u l-

provinċji dwar 

ir-realizzazzjoni 

ta’ 900 000 

abitazzjoni 

ġdida 

Iffirmar ta’ 

ftehimiet bejn 

il-gvern 

nazzjonali u l-

provinċji 

   L-

EW

WE

L 

TRI

ME

STR

U 

2022 L-iffirmar ta’ ftehimiet bejn il-gvern nazzjonali u l-

provinċji dwar l-għadd ta’ abitazzjonijiet ġodda li 

għandhom jitwettqu sal-2030, inkluż permezz tat-

trasformazzjoni. Il-ftehimiet għandhom jistabbilixxu 

l-għadd ta’ abitazzjonijiet ġodda li għandhom 

jinbnew għal kull provinċja u l-għadd ta’ dawk l-

abitazzjonijiet ġodda li għandhom ikunu affordabbli. 
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TAL

-4 

Is-somma tal-għadd ta’ abitazzjonijiet ġodda fil-

provinċji għandha tammonta għal minimu ta’ 

900 000 abitazzjoni, li minnhom mill-inqas 600 000 

għandhom ikunu abitazzjonijiet affordabbli. 

 

Akkomodazzjoni affordabbli għandha tiġi definita 

bħala (a) akkomodazzjoni soċjali għall-kiri, (b) 

abitazzjonijiet mikrija sa ċerta kera massima, 

stabbilita għal EUR 1 000 fix-xahar fl-2022, u (c) 

abitazzjonijiet okkupati mis-sid bi prezz aktar baxx 

minn jew ugwali għall-prezz massimu tax-xiri ta’ dar 

li għaliha l-Garanzija Ipotekarja Nazzjonali (NHG) 

tiggarantixxi l-ipoteka. Il-kera massima msemmija 

taħt (b) tista’ tiġi aġġustata fis-snin sussegwenti jekk 

dan ikun iġġustifikat minn żviluppi politiċi u 

ekonomiċi bħal żviluppi fil-prezzijiet jew fl-introjtu. 

Kwalunkwe aġġustament, b’mod partikolari dawk li 

jmorru lil hinn mill-indiċjar għall-iżviluppi fil-

prezzijiet u fl-introjtu, għandu jkun debitament 

ġustifikat. 

70 C3.1 R3–2 
Ippjanar 
ċentralizzat 
biex tiżdied il-
provvista tal-
akkomodazzjo
ni 

Stadju 

importanti 

Ftehimiet bejn 

il-provinċji u l-

muniċipalitajiet 

dwar ir-

realizzazzjoni 

ta’ 900 000 

abitazzjoni 

ġdida 

L-iffirmar ta’ 

ftehimiet bejn 

il-provinċji u l-

muniċipalitajiet 

   L-

EW

WE

L 

TRI

ME

STR

U 

TAT

-2 

2023 L-iffirmar ta’ ftehimiet bejn il-provinċji u l-

muniċipalitajiet dwar l-għadd speċifiku għall-

muniċipalità ta’ abitazzjonijiet ġodda li għandhom 

jitwettqu biex tinkiseb ir-realizzazzjoni ta’ 900 000 

abitazzjoni ġdida fil-livell nazzjonali, inkluż 

permezz ta’ trasformazzjoni, sal-2030, li minnhom 

mill-inqas 600 000 għandhom ikunu affordabbli. 

Dawn il-ftehimiet għandhom jinkludu mill-inqas l-

elementi li ġejjin: 

(1) miri għall-għadd speċifiku għall-

muniċipalità ta’ abitazzjonijiet li għandhom 

jitwettqu, li jindikaw separatament l-għadd ta’ 

abitazzjonijiet affordabbli, 

(2) dispożizzjoni li tispeċifika r-riżorsi u l-

istrumenti tal-Istat li għandhom jintużaw, u 

(3) skeda ta’ żmien għat-twettiq tal-

abitazzjonijiet il-ġodda. 

 

Akkomodazzjoni affordabbli għandha tiġi 

definita bħala (a) akkomodazzjoni soċjali għall-

kiri, (b) abitazzjonijiet mikrija sa ċerta kera 

massima, stabbilita għal EUR 1 000 fix-xahar fl-

2022, u (c) abitazzjonijiet okkupati mis-sid bi 
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prezz aktar baxx minn jew ugwali għall-prezz 

massimu tax-xiri ta’ dar li għaliha l-Garanzija 

Ipotekarja Nazzjonali (NHG) tiggarantixxi l-

ipoteka. Il-kera massima msemmija taħt (b) tista’ 

tiġi aġġustata fis-snin sussegwenti jekk dan ikun 

iġġustifikat minn żviluppi politiċi u ekonomiċi 

bħal żviluppi fil-prezzijiet jew fl-introjtu. 

Kwalunkwe aġġustament, b’mod partikolari dawk 

li jmorru lil hinn mill-indiċjar għall-iżviluppi fil-

prezzijiet u fl-introjtu, għandu jkun debitament 

ġustifikat. 

71 C3.1 R3–3 
Ippjanar 

ċentralizzat 

biex tiżdied 

il-provvista 

tal-

akkomodazz

joni 

Stadju 

importanti 

Imnedija 

sistema ta’ 

monitoraġġ 

għall-

implimentazzjon

i tal-ftehimiet 

mal-

muniċipalitajiet 

Tnedija ta’ 

sistema ta’ 

monitoraġġ 

   L-

EW

WE

L 

TRI

ME

STR

U 

TAT

-3 

2023 Għandha tiġi stabbilita sistema ta’ monitoraġġ biex 

timmonitorja l-progress fl-implimentazzjoni tal-

ftehimiet iffirmati bejn il-provinċji u l-

muniċipalitajiet, jiġifieri biex timmonitorja l-

progress fir-realizzazzjoni ta’ abitazzjonijiet ġodda. 

72 C3.1 R3–4 
Ippjanar 
ċentralizzat 
biex tiżdied il-
provvista tal-
akkomodazzjo
ni 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ 

tal-liġi li 

tistabbilixxi l-

azzjonijiet 

addizzjonali 

meħuda mill-

Istat biex 

jinforza 

ftehimiet dwar 

il-kostruzzjoni 

jew il-

konverżjoni ta’ 

abitazzjonijiet 

ġodda 

Dispożizzjoni 

fil-liġi li 

tipprevedi d-

dħul fis-seħħ 

tagħha 

   L-

EW

WE

L 

TRI

ME

STR

U 

TAT

-2 

2026 Id-dħul fis-seħħ tal-liġi li tippermetti lill-gvern 

nazzjonali jintervjeni b’azzjoni amministrattiva jew 

legali f’każ ta’ ksur tal-obbligi skont il-ftehimiet 

provinċjali jew reġjonali dwar il-kostruzzjoni jew il-

konverżjoni ta’ abitazzjonijiet ġodda. Il-liġi għandha 

tinkludi dispożizzjonijiet li jippermettu lill-gvern 

jistabbilixxi, jikseb u jinforza miri dwar il-

kostruzzjoni u l-konverżjoni ta’ abitazzjonijiet 

ġodda. 

 73 C3.1 R4–1 
Żieda fid-
dipendenza 
fuq l-introjtu 
mill-kera 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta’ 

leġiżlazzjoni 

biex tiżdied iż-

żieda annwali 

massima fil-kera 

għal inkwilini 

b’introjtu medju 

sa għoli li 

jgħixu 

f’akkomodazzjo

Dispożizzjoni 

fil-leġiżlazzjoni 

li tipprevedi d-

dħul fis-seħħ 

tagħha 

   L-

EW

WE

L 

TRI

ME

STR

U 

TAL

-1 

2022 Id-dħul fis-seħħ ta’ leġiżlazzjoni li żżid iż-żieda 

annwali massima ammissibbli possibbli fil-kera 

ta’ kull xahar fl-akkomodazzjoni soċjali għal 

EUR 50 għall-inkwilini b’introjtu medju u EUR 

100 għall-inkwilini b’introjtu għoli mill-1 ta’ 

Jannar 2022.  

L-inkwilini b’introjtu medju għandhom jiġu definiti 

bħala li għandhom introjtu annwali ta’ bejn EUR 

47 948 u EUR 56 527 (unitajiet domestiċi b’persuna 
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ni soċjali waħda) jew bejn EUR 55 486 u EUR 75 369 

(unitajiet domestiċi b’aktar minn persuna waħda) 

(livell tal-prezz tal-2022). L-inkwilini b’introjtu 

għoli għandhom jiġu definiti bħala li għandhom 

introjti annwali ogħla mil-limitu massimu ta’ dawn 

il-marġnijiet. 

74 C3.1 R5–1 
L-
aċċellerazzjon
i tal-proċess u 
l-proċeduri 
tal-
kostruzzjoni 
residenzjali 

Stadju 

importanti 

Ittra lill-

Parlament dwar 

il-

konġestjonijiet 

fil-proċess tal-

ippjanar li 

tidentifika 

soluzzjonijiet 

possibbli 

ppubblikata 

Pubblikazzjoni 

tal-ittra lill-

Parlament 

   L-

EW

WE

L 

TRI

ME

STR

U 

TAL

-4 

2022 Pubblikazzjoni ta’ ittra lill-Parlament mill-

Ministeru tal-Intern u r-Relazzjonijiet tar-Renju li 

tidentifika azzjonijiet biex jiġu indirizzati l-

konġestjonijiet li jdewmu l-proċess tal-ippjanar, 

il-ħruġ tal-permessi u l-proċeduri legali relatati 

ma’ proġetti ta’ bini residenzjali, inkluż permezz 

ta’ emendi leġiżlattivi jekk ikun meħtieġ; u skeda 

ta’ żmien b’passi konkreti għall-

implimentazzjoni tal-azzjonijiet. 

75 C3.1 R5–2 
L-
aċċellerazzjon
i tal-proċess u 
l-proċeduri 
tal-
kostruzzjoni 
residenzjali 

Stadju 

importanti 

Azzjonijiet biex 

jitħaffef il-

proċess tal-

ippjanar għal 

proġetti ta’ 

akkomodazzjoni 

Implimentazzjo

ni ta’ sett 

sostanzjali ta’ 

azzjonijiet 

identifikati fl-

ittra lill-

Parlament 

   L-

EW

WE

L 

TRI

ME

STR

U 

TAL

-1 

2024 Għandu jitwettaq sett sostanzjali ta’ azzjonijiet 

identifikati fl-ittra lill-Parlament taħt l-istadju 

importanti 74 sabiex jitħaffef il-proċess tal-ippjanar 

għal proġetti ta’ bini residenzjali. Dan għandu 

jinkludi mill-inqas i) azzjonijiet biex jittejjeb l-

għarfien tal-muniċipalitajiet u tal-kumpaniji tal-

kostruzzjoni dwar il-proċeduri tal-ippjanar, ii) l-

istabbiliment ta’ tim ta’ esperti li jista’ jgħin lill-

muniċipalitajiet u lill-korporazzjonijiet tal-

akkomodazzjoni biex iħaffu l-proċeduri meħtieġa 

għat-twettiq ta’ abitazzjonijiet ġodda u iii) l-

istabbiliment ta’ tim nazzjonali li jista’ jassisti lill-

muniċipalitajiet fl-indirizzar tal-konġestjonijiet fil-

proċeduri tal-ippjanar, iv) it-tnedija ta’ sistema 

għall-monitoraġġ tal-progress fit-tħaffif tal-

proċeduri. 

77 C3.1 I1–2 
Il-ftuħ ta’ 
proġetti ġodda 

ta’ 
kostruzzjoni 

Il-mira Xogħlijiet ta’ 

kostruzzjoni 

(taqsima 1) 

 Numru 0 10 000 L-

EW

WE

L 

TRI

ME

STR

U 

TAL

-4 

2024 L-appoġġ finanzjarju permezz tal-iskema ta’ 

sussidju lill-muniċipalitajiet għandu jiġi approvat. 

Għandha tibda l-kostruzzjoni ta’ 10 000 abitazzjoni. 

Il-bidu ta’ proġetti ta’ kostruzzjoni residenzjali fil-

kuntest ta’ din il-mira għandu jiġi definit bħala l-

bidu tax-xogħlijiet fuq il-pedament tal-bini li fih l-

abitazzjonijiet.   
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79 C3.1 I1–4 
Il-ftuħ ta’ 
proġetti ġodda 
ta’ 
kostruzzjoni 

Il-mira Xogħlijiet ta’ 

kostruzzjoni 

(taqsima 2) 

 Numru 10 000 60 400 L-

EW

WE

L 

TRI

ME

STR

U 

TAT

-2 

2026 L-appoġġ finanzjarju permezz tal-iskema ta’ 

sussidju lill-muniċipalitajiet għandu jiġi approvat. 

Għandha tibda l-kostruzzjoni ta’ 50 400 abitazzjoni 

addizzjonali. Il-bidu ta’ proġetti ta’ kostruzzjoni 

residenzjali fil-kuntest ta’ din il-mira għandu jiġi 

definit bħala l-bidu tax-xogħlijiet fuq il-pedament 

tal-bini li fih l-abitazzjonijiet, it-trasformazzjoni ta’ 

bini mhux residenzjali f’bini residenzjali jew l-

espansjoni ta’ bini residenzjali eżistenti. 

80 C3.1 I1–5 
Il-ftuħ ta’ 
proġetti ġodda 
ta’ 
kostruzzjoni 

Stadju 

importanti 

Azzjonijiet ta’ 

adattament għat-

tibdil fil-klima  

Rapport 

ippubblikat 

dwar l-

azzjonijiet ta’ 

adattament 

għat-tibdil fil-

klima  li 

jissodisfaw l-

istandards 

minimi 

stabbiliti mill-

patti rilevanti 

f’konformità 

mal-

applikazzjonijie

t approvati 

għas-sussidju 

   L-

EW

WE

L 

TRI

ME

STR

U 

TAT

-2 

2026 Għandu jiġi ppubblikat rapport mill-gvern 

nazzjonali. Ir-rapport għandu jipprovdi evidenza 

kwalitattiva dwar l-azzjonijiet ta’ adattament għat-

tibdil fil-klima li jissodisfaw l-istandards minimi 

stabbiliti mill-patti rilevanti f’konformità mal-

applikazzjonijiet għas-sussidju approvati. Il-

ftehimiet għandhom ikunu ftehimiet bejn il-

provinċji, il-muniċipalitajiet u partijiet ikkonċernati 

oħra fil-proċess ta’ kostruzzjoni residenzjali u 

kummerċjali li fihom il-partijiet ikkonċernati 

jimpenjaw ruħhom għal standards minimi għall-

kostruzzjoni adattiva għat-tibdil fil-klima fuq art 

privata u pubblika fir-rigward tal-protezzjoni kontra 

s-sħana, in-nixfa, l-għargħar pluvjali, fluvjali u 

kostali kif ukoll fir-rigward tal-inklużività tan-

natura. 

81 C3.2 I1–1 
Skema ta’ 
sussidju għas-
sostenibbiltà 
tal-proprjetà 
immobbli tas-
settur 
pubbliku 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ 

tar-regolament li 

jistabbilixxi l-

iskema ta’ 

sussidju għar-

rinnovazzjoni 

Dispożizzjoni 

fir-regolament li 

tindika d-dħul 

fis-seħħ tiegħu 

   L-

EW

WE

L 

TRI

ME

STR

U 

TAT

-2 

2022 Id-dħul fis-seħħ tar-regolament li jistabbilixxi l-

iskema ta’ sussidju għar-rinnovazzjoni. L-iskema ta’ 

sussidju għandha tipprovdi sussidji lis-sidien ta’ 

proprjetà immobbli pubblika, bħal bini ta’ 

amministrazzjonijiet lokali jew istituzzjonijiet 

edukattivi u tas-saħħa, sabiex tittejjeb l-effiċjenza 

enerġetika tal-bini. 

82 C3.2 I1–2 
Skema ta’ 
sussidju għas-
sostenibbiltà 
tal-proprjetà 
immobbli tas-
settur 
pubbliku 

Il-mira Is-somma tat-

tnaqqis annwali 

fl-emissjonijiet 

tas-CO2 

(f’Kton) mill-

interventi 

approvati kollha 

tar-

rinnovazzjoni u 

 Kilotunnellati 

ta’ tnaqqis ta’ 

emissjonijiet ta’ 

CO2 fis-sena 

0 110 L-

EW

WE

L 

TRI

ME

STR

U 

TAL

2025 L-interventi approvati tal-effiċjenza enerġetika 

skont l-iskema ta’ sussidju għandhom jammontaw 

għal tnaqqis ta’ CO2 ta’ 110 kilotunnellata fis-sena, 

kif stmat ex ante. L-interventi għandhom jiksbu 

bħala medja tnaqqis ta’ mill-inqas 30 % tal-

emissjonijiet diretti u indiretti ta’ gassijiet serra 

meta mqabbla mal-emissjonijiet ex ante. 
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tal-effiċjenza 

enerġetika 

ssussidjati skont 

l-iskema 

-1 

83 C3.2 I2–1 
Sussidju 
għall-
investiment 
għall-enerġija 
sostenibbli u 
l-iffrankar tal-
enerġija 

Il-mira Enerġija 

sostenibbli u 

interventi ta’ 

ffrankar tal-

enerġija 

ssussidjati 

 Għadd ta’ 

interventi 

sussidjati 

605 320 653 611 L-

EW

WE

L 

TRI

ME

STR

U 

TAL

-1 

2026 Għandhom jiġu konklużi mill-inqas 48 291 

intervent addizzjonali taħt is-sussidju għall-

investiment għall-enerġija sostenibbli u l-iffrankar 

tal-enerġija (pereżempju, bojlers solari, iżolament, 

pompi tas-sħana) kif muri mid-deċiżjoni ta’ żborż. 

L-interventi għandhom jiksbu bħala medja tnaqqis 

ta’ mill-inqas 30 % fid-domanda għall-enerġija 

primarja kif muri minn rapport maħruġ mill-

Aġenzija tal-Intrapriżi tan-Netherlands (RVO) li 

jissimula l-iffrankar tal-enerġija abbażi ta’ 

metodoloġija stabbilita u oġġettiva. Ir-rekwiżit li 

bħala medja jinkiseb tnaqqis ta’ mill-inqas 30 % fid-

domanda għall-enerġija primarja għandu jirreferi 

speċifikament għall-interventi totali ssussidjati 

skont il-miri 83 u 128. 
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D. IL-KOMPONENT 4: SIT-TISĦIĦ TAS-SUQ TAX-XOGĦOL, IL-PENSJONIJIET U L-

EDUKAZZJONIORJENTATALEJN IL-FUTUR 

L-objettiv ta’ dan il-komponent tal-pjan Netherlandiż għall-irkupru u r-reżiljenza, li jikkonsisti 

f’erba’ riformi u sitt investimenti, huwa (i) li jħejji s-suq tax-xogħol u s-sistema tal-pensjonijiet 

għall-isfidi attwali u futuri u (ii) li jiġġieled it-telf tal-apprendiment bħala riżultat tal-pandemija 

filwaqt li jippromwovi wkoll l-innovazzjoni diġitali fl-edukazzjoni. Il-miżuri inklużi f’dan il-

komponent għandhom l-għan li jnaqqsu d-differenzi bejn l-impjegati u dawk li jaħdmu għal rashom 

u jindirizzaw l-impjieg indipendenti fittizju, kif ukoll jinvestu fl-impjegabbiltà sostenibbli tal-forza 

tax-xogħol permezz ta’ opportunitajiet ta’ titjib tal-ħiliet u ta’ taħriġ mill-ġdid. Barra minn hekk, 

it-tieni pilastru tas-sistema tal-pensjonijiet huwa ppjanat li jiġi riformat sabiex ikun adattat aħjar 

għas-suq tax-xogħol li qed jinbidel filwaqt li jtejjeb ukoll il-ġustizzja interġenerazzjonali, it-

trasparenza u r-reżiljenza għax-xokkijiet. Fil-qasam tal-edukazzjoni, huma ppjanati miżuri biex jiġi 

miġġieled it-telf edukattiv ikkawżat mill-għeluq tal-iskejjel matul il-pandemija tal-COVID-19. Il-

komponent jinkludi wkoll investiment biex titrawwem l-innovazzjoni diġitali fl-edukazzjoni. 

Il-komponent għandu l-għan li jikkontribwixxi għar-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiż 

indirizzati lin-Netherlands, b’mod partikolari biex jiġi żgurat li t-tieni pilastru tas-sistema tal-

pensjonijiet ikun aktar trasparenti, interġenerazzjonalment aktar ġust u aktar reżiljenti għax-

xokkijiet (ir-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 1 fl-2019 u r-Rakkomandazzjoni Speċifika 

għall-Pajjiż 1 fl-2022), biex jitnaqqsu l-inċentivi għal dawk li jaħdmu għal rashom mingħajr 

impjegati, filwaqt li tiġi promossa protezzjoni soċjali adegwata għal dawk li jaħdmu għal rashom 

u jiġi indirizzat l-impjieg indipendenti fittizju, kif ukoll biex jittaffa l-impatt fuq l-impjiegi (u 

soċjali) tal-kriżi tal-COVID-19, u biex jissaħħu l-ħiliet b’mod partikolari ta’ dawk fil-marġini tas-

suq tax-xogħol u dawk inattivi (ir-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 2 fl-2019, ir-

Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 2 fl-2020 u r-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 

3 fl-2022). 

Huwa mistenni li l-ebda miżura f’dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-

deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 

f’konformità mal-Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01). 

 

D.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għal appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

Ir-riforma C4.1 R1: Tnaqqis tat-tnaqqis tal-persuni li jaħdmu għal rashom 

L-għan tar-riforma huwa li titnaqqas id-differenza fit-trattament tat-taxxa bejn l-impjegati u l-

persuni li jaħdmu għal rashom. L-ammont massimu li persuna li taħdem għal rasha tista’ tnaqqas 

mit-taxxi tagħha għandu jitnaqqas gradwalment fi stadji minn EUR 6 310 fl-2022 għal EUR 3 710 

jew inqas fl-2026. L-ammont massimu deduċibbli għandu jilħaq il-livell strutturali tiegħu ta’ EUR 

1 200 jew inqas fl-2030. 

Ir-riforma għandha titlesta sal-31 ta’ Marzu 2023. 

Ir-riforma C4.1 R2: Assigurazzjoni tad-diżabbiltà għal persuni li jaħdmu għal rashom 

L-objettiv ta’ din ir-riforma huwa li tiżdied il-kopertura tal-protezzjoni soċjali tal-persuni li jaħdmu 

għal rashom permezz tal-introduzzjoni ta’ assigurazzjoni obbligatorja tad-diżabilità. Ir-riforma 

tikkonsisti fid-dħul fis-seħħ tal-liġi li tistabbilixxi assigurazzjoni obbligatorja tad-diżabilità. 

Ir-riforma C4.1 R3: Riforma tat-tieni pilastru tas-sistema tal-pensjonijiet 

L-objettiv ta’ din ir-riforma huwa li t-tieni pilastru tas-sistema tal-pensjonijiet Netherlandiża jsir 
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aktar trasparenti, ġust, reżiljenti għax-xokkijiet u aktar adattat għal suq tax-xogħol li qed jinbidel. 

Ir-riforma tikkonsisti fid-dħul fis-seħħ tal-liġi li tirriforma t-tieni pilastru tas-sistema tal-

pensjonijiet u deċiżjonijiet vinkolanti dwar it-trasferiment tal-assi tal-pensjonijiet ta’ mill-inqas 

66 % tad-detenturi ta’ poloz fis-sistema tal-pensjonijiet tat-tieni pilastru għas-sistema l-ġdida tal-

pensjonijiet.  

Ir-riforma C4.1 R4: L-indirizzar tal-impjieg 

indipendenti fittizju 

L-objettiv tar-riforma huwa li jitnaqqas l-impjieg indipendenti fittizju. Ir-riforma tikkonsisti minn: 

a) ittra lill-parlament li tiddeskrivi l-azzjonijiet ippjanati biex jitnaqqas l-impjieg indipendenti 

fittizju.  

b) il-pubblikazzjoni ta’ liġi li timmodifika d-definizzjoni ta’ relazzjoni ta’ impjieg; u 

c) it-tneħħija tal-moratorju ta’ infurzar fuq il-liġi li tidderegola l-valutazzjoni tar-relazzjonijiet ta’ 

impjieg. 

 

 Investiment C4.1 I1: In-Netherlands għadhom jitgħallmu 

L-objettiv tal-investiment huwa li jappoġġa l-pożizzjoni fis-suq tax-xogħol u l-impjegabbiltà tal-

individwi fis-suq tax-xogħol Netherlandiż. Dan l-investiment jikkonsisti f’pariri dwar l-iżvilupp 

professjonali għall-individwi, attivitajiet li jappoġġaw l-iżvilupp tal-ħiliet għall-individwi, il-

ħolqien ta’ perkorsi settorjali mfassla apposta, u evalwazzjoni dwar l-effetti soċjoekonomiċi tal-

iskemi ta’ sussidju. 

 

Investiment C4.1 I3: Baġit għat-titjib tal-ħiliet u t-taħriġ mill-ġdid għall-persuni qiegħda 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jiżdied l-impjieg mill-ġdid ta’ persuni li jirċievu benefiċċji 

temporanji tal-qgħad u li għandhom pożizzjoni dgħajfa fis-suq tax-xogħol. L-investiment 

jikkonsisti f’appoġġ finanzjarju għal programmi ta’ taħriġ għat-titjib tal-ħiliet u t-taħriġ mill-ġdid 

ta’ persuni mill-grupp fil-mira. 

 Investiment C4.2 I1: Laboratorju tal-Edukazzjoni Nazzjonali AI 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jagħmel disponibbli soluzzjonijiet skalabbli tal-intelliġenza 

artifiċjali (IA) għall-proċess ta’ apprendiment fl-edukazzjoni primarja u/jew sekondarja. L-

investiment jikkonsisti fi proġetti ta’ innovazzjoni diġitali għall-edukazzjoni primarja u/jew 

sekondarja. 

 
Investiment C4.2 I2: Appoġġ għal parteċipanti ġodda biex jiġi evitat it-telf tal-apprendiment 

L-għan ta’ dan l-investiment huwa li jipprevjeni t-telf ta’ apprendiment għal parteċipanti ġodda, 
minħabba l-pandemija tal-COVID-19, bħal dawk li jirriżultaw mill-għeluq tal-iskejjel. Il-bordijiet 
tal-iskejjel primarji u sekondarji għandhom jirċievu finanzjament li jippermettilhom jipprovdu 
appoġġ lil studenti fi skola sekondarja bi sfond ta’ migrazzjoni li ilhom jgħixu fin-Netherlands għal 
inqas minn sentejn jew studenti fi skola primarja bi sfond ta’ migrazzjoni li ilhom fin-Netherlands 
għal inqas minn erba’ snin. 
 
L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sal-31 ta’ Diċembru 2023.  

Investiment C4.2 I3: Appoġġ għall-istudenti fl-aħħar sena tal-iskola sekondarja 

L-għan ta’ dan l-investiment huwa li jipprovdi appoġġ addizzjonali lill-istudenti fl-aħħar sena tal-
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iskola sekondarja tagħhom biex jittaffa t-telf tal-apprendiment minħabba l-pandemija tal-COVID-

19, bħal dawk li jirriżultaw mill-għeluq tal-iskejjel. L-investiment għandu jikkonsisti fit-tnedija ta’ 

pjattaforma online mill-Ministeru tal-Edukazzjoni, il-Kultura u x-Xjenza b’materjal ta’ 

apprendiment biex jappoġġa lill-istudenti bl-eżami finali tagħhom fl-iskola sekondarja u 

finanzjament addizzjonali għall-bordijiet tal-iskejjel fl-edukazzjoni sekondarja li jippermetti lill-

iskejjel jipprovdu appoġġ addizzjonali lill-istudenti fl-aħħar sena tal-iskola sekondarja. Il-bordijiet 

tal-iskejjel ta’ skejjel bi studenti żvantaġġati għandhom jirċievu appoġġ finanzjarju addizzjonali. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sal-31 ta’ Diċembru 2022. 
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Investiment C4.2 I4: Laptops u tablets għall-edukazzjoni online u ibrida biex jiġi miġġieled u 

mmitigat it-telf tal-apprendiment 

L-investiment għandu l-għan li jappoġġa lill-iskejjel biex jorganizzaw edukazzjoni ibrida u online 

biex jiġġieldu u jimmitigaw it-telf tal-apprendiment minħabba l-pandemija tal-COVID-19, bħal 

dawk li jirriżultaw mill-għeluq tal-iskejjel. L-investimenti għandhom jikkonsistu fil-forniment ta’ 

75 000 apparat (laptops u tablets) lil skejjel magħżula sabiex tiġi ffaċilitata l-edukazzjoni online u 

ibrida għall-istudenti fl-edukazzjoni primarja, l-edukazzjoni sekondarja u l-edukazzjoni sekondarja 

vokazzjonali. 

L-implimentazzjoni tal-investiment kellha titlesta sal-31 ta’ Diċembru 2021. 
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D.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għal appoġġ finanzjarju mhux 

ripagabbli 
 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

Ewlieni/Mi

ra 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi (għall-miri) 

Skeda ta’ 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull stadju importanti u 

mira 

Unità ta’ kejl 
Linja 

bażi 
L-għan Q 

Is-

sena 

84 C4.1 R1–1 
Tnaqqis tat-
tnaqqis tal-
persuni li 
jaħdmu għal 
rashom 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-

liġi li tnaqqas it-

tnaqqis tat-taxxa 

għall-persuni li 

jaħdmu għal 

rashom 

Dispożizzjoni 
fil-liġi li 
tipprevedi d-
dħul fis-seħħ 
tagħha 

   L-

EW

WE

L 

TRI

ME

STR

U 

TAL

-1 

2023 Dħul fis-seħħ tal-liġi dwar it-tnaqqis tat-tnaqqis tat-taxxa 

annwali għall-persuni li jaħdmu għal rashom minn EUR 6 310 

fl-2022 għal EUR 5 660 jew inqas fl-2023, EUR 5 010 jew 

inqas fl-2024, EUR 4 360 jew inqas fl-2025 u EUR 3 710 jew 

inqas fl-2026. Il-liġi għandha tnaqqas id-differenza fit-

trattament tat-taxxa bejn l-impjegati u dawk li jaħdmu għal 

rashom. 

85 C4.1 R2–1 
Assigurazzjon
i tad-
diżabbiltà 
għal persuni li 
jaħdmu għal 
rashom 

Stadju 

importanti 

Pubblikazzjoni fil-

Ġurnal Uffiċjali tal-

liġi li tistabbilixxi 

assigurazzjoni 

obbligatorja tad-

diżabilità għall-

persuni li jaħdmu 

għal rashom 

Pubblikazzjon
i fil-Ġurnal 
Uffiċjali 

   L-

EW

WE

L 

TRI

ME

STR

U 

TAL

-1 

2026 Pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali tal-liġi li tistabbilixxi 

assigurazzjoni obbligatorja tad-diżabilità għall-persuni li 

jaħdmu għal rashom. Il-liġi għandha tiddefinixxi l-grupp ta’ 

persuni assigurati, inklużi mill-inqas persuni li jaħdmu għal 

rashom b’persunal u persuni li jaħdmu għal rashom mingħajr 

persunal, u l-aġenziji eżekuttivi biex jimplimentaw l-

assigurazzjoni u għandha tiddetermina kif għandha tiġi 

ffinanzjata l-assigurazzjoni. Il-liġi tista’ tipprevedi perjodu 

tranżitorju raġonevoli għall-applikazzjoni tal-assigurazzjoni. 

L-istruzzjonijiet ta’ implimentazzjoni li jirrikjedu li l-aġenziji 

eżekuttivi kkonċernati jħejju għall-introduzzjoni ta’ 

assigurazzjoni obbligatorja tad-diżabilità għall-persuni li 

jaħdmu għal rashom għandhom jinħarġu mill-Ministeru għall-

Affarijiet Soċjali u l-Impjiegi u japplikaw mal-pubblikazzjoni 

tal-liġi. 

86 C4.1 R2–2 
Assigurazzjon
i tad-
diżabbiltà 
għal persuni li 
jaħdmu għal 
rashom 

Stadju 

importanti 

Ittra lill-Parlament 

dwar l-istatus tal-

implimentazzjoni 

tal-assigurazzjoni 

obbligatorja tad-

diżabilità 

Ittra lill-
Parlament 

   L-

EW

WE

L 

TRI

ME

STR

U 

TAT

2026 Ittra tal-Ministru għall-Affarijiet Soċjali u l-Impjiegi lill-

Parlament għandha tagħti dettalji dwar l-azzjonijiet meħuda 

mill-aġenziji eżekuttivi awtorizzati għall-implimentazzjoni tal-

assigurazzjoni obbligatorja tad-diżabilità u għandha 

tiddeskrivi l-passi li jmiss biex tiġi żgurata l-applikazzjoni tal-

assigurazzjoni f’konformità mal-liġi li tistabbilixxi l-

assigurazzjoni obbligatorja tad-diżabilità għall-persuni li 

jaħdmu għal rashom. 



 

46 
 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

Ewlieni/Mi

ra 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi (għall-miri) 

Skeda ta’ 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull stadju importanti u 

mira 

Unità ta’ kejl 
Linja 

bażi 
L-għan Q 

Is-

sena 

-2 

87 C4.1 R3–1 
Riforma tat-
tieni pilastru 
tas-sistema 
tal-
pensjonijiet 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-

liġi li tirriforma t-

tieni pilastru tas-

sistema tal-

pensjonijiet 

Dispożizzjoni 
fil-liġi li 
tipprevedi d-
dħul fis-seħħ 
tagħha 

   L-

EW

WE

L 

TRI

ME

STR

U 

TAL

-1 

2023 Dħul fis-seħħ tal-liġi li tirriforma t-tieni pilastru tas-sistema 

tal-pensjonijiet. Il-liġi għandha tabolixxi r-ridistribuzzjoni 

sistemika bejn gruppi ta’ etajiet differenti 

(doorsneesystematiek), tistabbilixxi rata ta’ kontribuzzjoni tal-

pensjoni indipendenti mill-età b’akkumulazzjoni tad-drittijiet 

tal-pensjoni li taqbel mal-kontribuzzjoni u tistabbilixxi r-regoli 

għal kuntratti ġodda tal-pensjoni bbażati fuq id-dovuti tal-

pensjoni f’termini kapitali. 

Il-liġi għandha tapplika immedjatament għall-kuntratti tal-

pensjoni ffirmati wara d-dħul fis-seħħ tal-liġi. Il-liġi tista’ 

tipprevedi perjodu tranżizzjonali raġonevoli għall-kuntratti tal-

pensjoni eżistenti, li matulu, il-kuntratti tal-pensjoni eżistenti 

għandhom jiġu emendati u l-assi tal-pensjoni skont il-kuntratti 

tal-pensjoni eżistenti għandhom jiġu ttrasferiti għas-sistema l-

ġdida. Il-kuntratti tal-pensjoni b’rata ta’ kontribuzzjoni 

progressiva jistgħu jiġu eżentati mil-liġi l-ġdida. 

88 C4.1 R3–2 
Riforma tat-
tieni pilastru 
tas-sistema 
tal-
pensjonijiet 

Stadju 

importanti 

Pjanijiet għat-

tranżizzjoni lejn 

sistema tal-

pensjonijiet ġdida 

ffinalizzati u 

ppubblikati 

Pubblikazzjon
i ta’ pjanijiet 
ta’ 
tranżizzjoni 
fuq siti web 
ta’ fondi tal-
pensjonijiet 

   L-

EW

WE

L 

TRI

ME

STR

U 

TAL

-1 

2025 Il-fondi tal-pensjonijiet għandhom jippubblikaw pjanijiet ta’ 

tranżizzjoni finalizzati għall-kuntratti tal-pensjonijiet taħt il-

ġestjoni tagħhom fuq is-siti web tagħhom. Dawn il-pjanijiet 

għandhom jispeċifikaw il-ftehim bejn ir-rappreżentanti tal-

impjegaturi u l-impjegati (jiġifieri s-sħab soċjali) dwar it-

termini tal-kuntratti l-ġodda tal-pensjonijiet u t-tranżizzjoni 

tal-assi tal-pensjonijiet għas-sistema l-ġdida tal-pensjonijiet. 

89 C4.1 R3–3 
Riforma tat-
tieni pilastru 
tas-sistema 
tal-
pensjonijiet 

Stadju 

importanti 

Il-pjanijiet ta’ 

implimentazzjoni 

tal-fondi tal-

pensjonijiet 

iffinalizzati u 

ppubblikati 

Sottomissjoni 
tal-pjan ta’ 
implimentazzjo
ni lill-
Kontrollur u 
pubblikazzjoni 

   L-

EW

WE

L 

TRI

ME

2026 Il-fondi tal-pensjonijiet għandhom ifasslu pjanijiet ta’ 

implimentazzjoni għall-pjanijiet ta’ tranżizzjoni msemmija fl-

istadju importanti 88. Dawn il-pjanijiet ta’ implimentazzjoni 

għandhom jiddeskrivu kif għandhom jiġu eżegwiti l-kuntratti 

tal-pensjoni l-ġodda msemmija fl-istadju importanti 88 u kif 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

Ewlieni/Mi

ra 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi (għall-miri) 

Skeda ta’ 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull stadju importanti u 

mira 

Unità ta’ kejl 
Linja 

bażi 
L-għan Q 

Is-

sena 

fuq is-siti web 
tal-fondi tal-
pensjonijiet 

STR

U 

TAL

-1 

għandha tiġi implimentata t-tranżizzjoni għas-sistema l-ġdida 

tal-pensjonijiet. Il-pjanijiet ta’ implimentazzjoni għandhom 

jiġu ppreżentati lis-superviżur tal-fondi tal-pensjonijiet u 

ppubblikati fuq is-siti web tal-fondi tal-pensjonijiet. 

89a C4.1 R3–3 
Riforma tat-
tieni pilastru 
tas-sistema 
tal-
pensjonijiet 

Il-mira Deċiżjonijiet 

approvati dwar it-

trasferiment tal-assi 

tal-pensjoni tad-

detenturi tal-poloz 

għas-sistema l-

ġdida tal-

pensjonijiet 

 Perċentwal ta’ 

detenturi ta’ 

poloz 

0 66 % L-

EW

WE

L 

TRI

ME

STR

U 

TAT

-2 

2026 Il-fondi tal-pensjonijiet għandhom jieħdu 

deċiżjonijietvinkolanti(invaarbesluiten), jiġifieri approvati 

mis-superviżur, dwar it-trasferiment lejn is-sistema l-ġdida tal-

pensjonijiet tal-assi tal-pensjonijiet ta’ mill-inqas 66 % tad-

detenturi tal-poloz fis-sistema tal-pensjonijiet tat-tieni pilastru. 

Dawn id-deċiżjonijiet għandhom jispeċifikaw data ta’ 

trasferiment sa mhux aktar tard mill-1 ta’ Jannar 2027. 

90 C4.1 R4–1 
L-indirizzar 
ta’ impjieg 
indipendenti 
fittizju 

Stadju 

importanti 

Pjan ta’ azzjoni 

biex jitnaqqas l-

impjieg 

indipendenti fittizju 

ppreżentat lill-

Parlament 

Ittra lill-
Parlament li 
tagħti dettalji 
dwar il-pjan 
ta’ azzjoni 

   L-

EW

WE

L 

TRI

ME

STR

U 

TAL

-4 

2022 Il-Gvern Netherlandiż għandu jibgħat ittra lill-Parlament li 

għandha tagħti dettalji dwar l-azzjonijiet ippjanati biex 

jitnaqqas l-impjieg indipendenti fittizju. Hija għandha 

tiddeskrivi (a) il-passi li għandhom jittieħdu biex jiġi abolit il-

moratorju ta’ infurzar fuq il-liġi li tidderegola l-valutazzjoni 

tar-relazzjonijiet ta’ impjieg, (b) l-azzjonijiet biex jiġi 

intensifikat l-infurzar pubbliku ta’ dik il-liġi u tiżdied il-

kapaċità tal-aġenziji ta’ eżekuzzjoni rilevanti, u (c) azzjonijiet 

preventivi kontra l-impjieg indipendenti fittizju. 

91 C4.1 R4–2 
L-indirizzar 
ta’ impjieg 
indipendenti 
fittizju 

Stadju 

importanti 

Pubblikazzjoni fil-

Ġurnal Uffiċjali ta’ 

liġi li timmodifika 

d-definizzjoni ta’ 

relazzjoni ta’ 

impjieg 

Pubblikazzjon
i tal-liġi fil-
Ġurnal 
Uffiċjali 

   L-

EW

WE

L 

TRI

ME

STR

U 

TAT

-2 

2026 Pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali tal-liġi li għandha 

timmodifika d-definizzjoni ta’ relazzjoni ta’ impjieg. Il-liġi 

għandha tidħol fis-seħħ sa mhux aktar tard mill-1 ta’ Lulju 

2026. 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

Ewlieni/Mi

ra 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi (għall-miri) 

Skeda ta’ 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull stadju importanti u 

mira 

Unità ta’ kejl 
Linja 

bażi 
L-għan Q 

Is-

sena 

92 C4.1 R4–3 
L-indirizzar 
ta’ impjieg 
indipendenti 
fittizju 

Stadju 

importanti 

Il-moratorju ta’ 

infurzar fuq il-liġi 

li tneħħi r-

regolamentazzjoni 

tal-valutazzjoni 

tar-relazzjonijiet 

ta’ impjieg abolit 

Ittra lill-
Parlament li 
tabolixxi l-
moratorju fuq 
l-infurzar 

   L-

EW

WE

L 

TRI

ME

STR

U 

TAL

-1 

2025 Il-moratorju ta’ infurzar fuq il-liġi li tneħħi r-

regolamentazzjoni tal-valutazzjoni tar-relazzjonijiet ta’ 

impjieg (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties) għandu 

jiġi abolit. 

93 C4.1 I1–1 
In-
Netherlands 
għadhom 
jitgħallmu  

Il-mira Pariri dwar il-

karriera biex jiġu 

appoġġati l-

individwi 

 Għadd ta’ 

individwi li 

jirċievu pariri 

dwar il-

karriera 

0 68 705 L-

EW

WE

L 

TRI

ME

STR

U 

TAT

-3 

2020 68 705 individwu għandhom jirċievu pariri dwar l-iżvilupp 

professjonali biex jorjentaw mill-ġdid il-karrieri tagħhom 

ipprovduti minn konsulenti kwalifikati dwar il-karriera. 

94 C4.1 I1–2 
In-
Netherlands 
għadhom 
jitgħallmu 

Il-mira Taħriġ fil-ħiliet 

biex jiġu appoġġati 

l-individwi 

 Għadd ta’ 

individwi li 

jirċievu taħriġ 

fil-ħiliet 

0 119 000 L-

EW

WE

L 

TRI

ME

STR

U 

TAL

-4 

2022 119 000 individwu għandhom jipparteċipaw f’attivitajiet ta’ 

taħriġ u tagħlim bla ħlas biex jappoġġaw l-iżvilupp tal-ħiliet. 

95 C4.1 I1–3 
In-
Netherlands 
għadhom 
jitgħallmu 

Il-mira Perkorsi settorjali 

mfassla apposta 

biex jappoġġaw it-

tranżizzjoni lejn l-

impjiegi 

 Għadd ta’ 

mogħdijiet 

imfassla 

apposta 

maħluqa 

0 21 L-

EW

WE

L 

TRI

ME

STR

U 

TAT

2023 Għandhom jinħolqu 21 perkorsi settorjali mfassla apposta. 

Dawn il-mogħdijiet għandu jkun fihom mill-inqas wieħed 

mill-elementi li ġejjin: pariri dwar il-karriera (jiġifieri ffukati 

fuq l-impjieg, il-ħiliet u l-perkors tal-karriera attwali), gwida 

għall-karriera (jiġifieri ffukata fuq bidliet fil-karriera u/jew 

ħiliet u impjiegi ġodda), taħriġ fil-ħiliet u rikonoxximent ta’ 

pariri dwar il-kompetenzi miksuba. 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

Ewlieni/Mi

ra 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi (għall-miri) 

Skeda ta’ 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull stadju importanti u 

mira 

Unità ta’ kejl 
Linja 

bażi 
L-għan Q 

Is-

sena 

-2 

96 C4.1 I1–4 
In-
Netherlands 
għadhom 
jitgħallmu 

Stadju 

importanti 

Evalwazzjoni 

indipendenti 

tal-impatt 

soċjoekonomik

u tal-iskemi ta’ 

sussidju taħt 

“In-

Netherlands 

tkompli 

titgħallem” 

L-
evalwazzjoni 
indipendenti 
tlestiet u r-
rapport ġie 
ppubblikat 

   L-

EW

WE

L 

TRI

ME

STR

U 

TAL

-4 

2024 Għandha titwettaq evalwazzjoni indipendenti dwar l-effetti 

soċjoekonomiċi tal-iskemi ta’ sussidju taħt “In-Netherlands 

tkompli titgħallem”. Ir-rapport ta’ evalwazzjoni għandu 

jinkludi informazzjoni dwar il-modi possibbli biex jittejbu l-

proċessi ta’ politika sottostanti għat-tfassil u l-

implimentazzjoni tal-iskemi. Fir-rapport ta’ evalwazzjoni 

għandha tingħata attenzjoni partikolari lill-impatt tal-iskemi ta’ 

sussidju fuq gruppi vulnerabbli, inklużi dawk b’livell ta’ 

edukazzjoni vokazzjonali jew livell aktar baxx. Ir-rapport 

għandu jinkludi informazzjoni ta’ politika dwar l-effett 

soċjoekonomiku u fit-tul tal-iskemi ta’ sussidju. Ir-rapport ta’ 

evalwazzjoni għandu jiġi ppubblikat online. 

97a C4.1 I3–1 
Baġit għat-
titjib tal-ħiliet 
u t-taħriġ 
mill-ġdid 
għall-persuni 
qiegħda 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ 

ta’ liġi 

baġitarja 

Dispożizzjoni 
fil-liġi li 
tipprevedi 
qafas 
finanzjarju 

   L-

EW

WE

L 

TRI

ME

STR

U 

TAL

-4 

2023 Id-dħul fis-seħħ ta’ liġi baġitarja li tipprevedi qafas finanzjarju 

li permezz tiegħu għandu jkun disponibbli baġit strutturali 

għat-titjib tal-ħiliet u t-taħriġ mill-ġdid ta’ persuni li jirċievu 

benefiċċji temporanji tal-qgħad u li għandhom pożizzjoni 

dgħajfa fis-suq tax-xogħol. 

98a C4.1 I3–2 
Baġit għat-
titjib tal-ħiliet 
u t-taħriġ 
mill-ġdid 
għall-persuni 
qiegħda 

Stadju 

importanti 

Programmi ta’ 

taħriġ għat-

titjib tal-ħiliet 

u t-taħriġ mill-

ġdid ta’ 

persuni 

qiegħda 

Il-
pubblikazzjon
i ta’ rapporti 
annwali li 
juru li 
ngħataw 
programmi ta’ 
taħriġ 

   L-

EW

WE

L 

TRI

ME

STR

U 

TAT

-2 

2026 Il-pubblikazzjoni ta’ rapporti annwali mill-UWV (l-Aġenzija 

Netherlandiża tal-Assigurazzjoni tal-Impjegati) li juru li 

ngħataw mill-inqas 8 000 programm ta’ taħriġ taħt din il-

Miżura (toegekende). 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

Ewlieni/Mi

ra 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi (għall-miri) 

Skeda ta’ 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull stadju importanti u 

mira 

Unità ta’ kejl 
Linja 

bażi 
L-għan Q 

Is-

sena 

101 C4.2 I1–1 
Laboratorju 
tal-
Edukazzjoni 
Nazzjonali AI 

Il-mira Proġetti 

magħżula biex 

jippromwovu 

soluzzjonijiet 

edukattivi 

diġitali 

 Għadd ta’ 

proġetti 

0 20 L-

EW

WE

L 

TRI

ME

STR

U 

TAT

-2 

2024 Mill-inqas 20 proġett fl-innovazzjoni diġitali għall-

edukazzjoni primarja u/jew sekondarja għandhom jintgħażlu 

mill-Bord ta’ Tmexxija tal-Laboratorju Nazzjonali tal-

Edukazzjoni dwar l-Intelliġenza Artifiċjali. 

102 C4.2 I1–2 
Laboratorju 
tal-
Edukazzjoni 
Nazzjonali AI 

Il-mira Prodotti li 

laħqu Livell 

ta’ Tħejjija 

Teknoloġika  

 Numru ta’ 

prodotti 

0 12 L-

EW

WE

L 

TRI

ME

STR

U 

TAL

-4 

2025 Il-proġetti magħżula għandhom jirriżultaw f’żewġ prodotti li 

jkunu laħqu l-Livell ta’ Tħejjija Teknoloġika (TRL) 6, u 10 

prodott li jkunu laħqu mill-inqas TRL 4, kif muri mir-rapporti 

tekniċi. 

104 C4.2 I2–1 

Appoġġ għal 
parteċipanti 
ġodda biex 
jiġi evitat it-
telf tal-
apprendiment 

Il-mira Appoġġ għall-

bordijiet tal-

iskola tal-

iskejjel 

primarji u 

sekondarji 

biex jipprovdu 

appoġġ 

addizzjonali lil 

dawk li 

għadhom jaslu 

 L-għadd ta’ 

skejjel primarji 

u sekondarji li 

jirċievu 

finanzjament 

permezz tal-

bordijiet tal-

iskola tagħhom 

0 2 198 L-

EW

WE

L 

TRI

ME

STR

U 

TAL

-4 

2023 Il-bordijiet tal-iskola ta’ mill-inqas 1 800 skola primarja u 398 

skola sekondarja għandhom jirċievu finanzjament li 

jippermettilhom jipprovdu appoġġ lil parteċipanti ġodda bl-

għan li jiġi evitat it-telf tal-apprendiment minħabba l-

pandemija tal-COVID-19. 

105 C4.2 I3–1 
Appoġġ 

għall-istudenti 
fl-aħħar sena 

tal-iskola 
sekondarja 

Stadju 

importanti 

Tnedija ta’ 

pjattaforma 

online biex 

tappoġġa lill-

istudenti fl-

aħħar sena tal-

iskola 

Tnedija ta’ 
pjattaforma 
online 

   L-

EW

WE

L 

TRI

ME

STR

2021 Il-Ministeru tal-Edukazzjoni, il-Kultura u x-Xjenza għandu 

jniedi pjattaforma online biex tappoġġa lill-istudenti fl-aħħar 

sena tal-iskola sekondarja bl-eżami finali tagħhom. Il-

pjattaforma għandu jkun fiha webinars, assenjamenti u vidjos 

ta’ struzzjoni dwar suġġetti tal-eżamijiet. 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

Ewlieni/Mi

ra 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi (għall-miri) 

Skeda ta’ 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull stadju importanti u 

mira 

Unità ta’ kejl 
Linja 

bażi 
L-għan Q 

Is-

sena 

sekondarja U 

TAL

-4 

106 C4.2 I3–2 
Appoġġ 
għall-istudenti 
fl-aħħar sena 
tal-iskola 
sekondarja 

Il-mira Appoġġ għall-

bordijiet tal-

iskejjel biex 

jipprovdu 

appoġġ 

addizzjonali 

lill-istudenti fl-

aħħar sena tal-

iskola 

sekondarja 

 Għadd ta’ 

bordijiet tal-

iskejjel li 

jirċievu 

finanzjament 

0 300 L-

EW

WE

L 

TRI

ME

STR

U 

TAL

-4 

2022 Mill-inqas 300 bord tal-iskejjel għandhom jirċievu 

finanzjament li jippermettilhom jappoġġaw lill-istudenti fl-

aħħar sena tal-iskola sekondarja bl-għan li jtaffu t-telf tal-

apprendiment minħabba l-pandemija tal-COVID-19. Il-

bordijiet tal-iskejjel ta’ skejjel bi studenti żvantaġġati 

għandhom jirċievu appoġġ finanzjarju addizzjonali. 

107 C4.2 I4–1 
Laptops u 

tablets għall-

edukazzjoni 

online u 

ibrida biex 

jiġi 

miġġieled u 

mmitigat it-

telf tal-

apprendimen

t 

Il-mira Għadd ta’ 

apparati 

diġitali 

pprovduti 

 Għadd ta’ 

apparati diġitali 

0 75 000 L-

EW

WE

L 

TRI

ME

STR

U 

TAL

-4 

2021 75 000 apparat diġitali għandhom jiġu pprovduti lill-iskejjel 

biex jappoġġaw l-edukazzjoni online u ibrida għall-istudenti 

fl-edukazzjoni primarja, l-edukazzjoni sekondarja u l-

edukazzjoni vokazzjonali (MBO). 
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E. IL-KOMPONENT 5: SIT-TISĦIĦ TAL-KURA TAS-SAĦĦA PUBBLIKA U T-TĦEJJIJA GĦALL-

PANDEMIJI 

Dan il-komponent tal-pjan Netherlandiż għall-irkupru u r-reżiljenza jiffoka fuq it-tisħiħ tas-settur 

tas-saħħa pubblika u t-tħejjija għall-pandemiji tas-sistema tal-kura tas-saħħa Netherlandiża. Dan 

jinkludi erba’ investimenti biex jitnaqqas in-nuqqas ta’ riżorsi umani fis-settur tal-kura tas-saħħa fi 

żminijiet ta’ kriżi tas-saħħa u biex tiżdied il-kapaċità tal-kura intensiva. Barra minn hekk, il-miżuri 

inklużi fil-komponent għandhom l-għan li jippermettu kura tas-saħħa mill-bogħod permezz tal-użu 

ta’ servizzi elettroniċi u li jsaħħu l-iskambji tad-data bejn l-istituzzjonijiet tal-kura tas-saħħa. 

Il-komponent għandu l-għan li jikkontribwixxi għar-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiż 

indirizzati lin-Netherlands, b’mod partikolari biex jittieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex tissaħħaħ 

ir-reżiljenza tas-sistema tal-kura tas-saħħa, inkluż billi jiġu indirizzati n-nuqqasijiet ta’ ħaddiema 

tal-kura tas-saħħa fi żminijiet ta’ kriżi tas-saħħa u jiżdied l-użu ta’ għodod rilevanti tas-saħħa 

elettronika (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 1 fl-2020). 

Huwa mistenni li l-ebda miżura f’dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-

deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 

f’konformità mal-Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01). 

E.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għal appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

Investiment C5.1 I1: Kapaċità ta’ riżorsi umani addizzjonali temporanji għall-kura fi żminijiet ta’ 

kriżi 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jiżgura l-kapaċità tar-riżorsi umani għall-kura fi żminijiet 

ta’ kriżi. L-investiment jikkonsisti fl-għoti ta’ edukazzjoni u “taħriġ fuq il-post tax-xogħol” u l-

ħolqien ta’ riżerva nazzjonali tal-kura tas-saħħa ta’ eks professjonisti tal-kura tas-saħħa. 

Investiment C5.1 I2: Estensjoni tal-Kura Intensiva 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li tiżdied il-kapaċità tal-isptarijiet li jieħdu ħsieb il-pazjenti 

b’mod partikolari bil-COVID-19. L-investiment għandu l-għan li jtejjeb kemm ir-riżorsi umani kif 

ukoll l-infrastruttura fl-isptarijiet biex ikunu jistgħu jieħdu ħsieb il-pazjenti tal-COVID-19, matul 

il-kriżi tal-COVID-19 u wara. L-isptarijiet jistgħu jżommu jew ineħħu l-faċilitajiet (l-aktar 

rinnovamenti fl-isptarijiet immirati lejn l-espansjoni tal-unitajiet tal-kura intensiva) li żiedu l-

kapaċità tal-unitajiet tal-kura intensiva matul il-pandemija tal-COVID-19 wara l-iskadenza tal-

iskema ta’ sussidju. Il-persunal imħarreġ jista’ jiġi skjerat regolarment jew reklutat b’mod 

permanenti mill-isptarijiet bil-ħsieb li jgħin biex jitnaqqas in-nuqqas ta’ ħaddiema f’dan is-settur. 

L-investiment għandu jipprovdi appoġġ finanzjarju għal: 

a) 51 sptar biex jadattaw il-faċilitajiet biex iżidu l-għadd ta’ sodod fissi u flessibbli għall-kura 

intensiva; u 

b) 67 sptar biex iħarrġu u jedukaw lill-persunal tagħhom biex iżidu l-kapaċità tal-unitajiet tal-

kura intensiva u klinika. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sal-31 ta’ Diċembru 2023.  

Investiment C5.1 I3: NISTABBILIXXU L-COVID-19 

L-objettiv ta’ dan l-investiment (Stimulazzjoni tas-saħħa elettronika fid-dar — Stimulering E-

health Thuis, SET) huwa li jappoġġa l-kura għall-persuni li jgħixu d-dar, b’mod partikolari għall-

anzjani u l-persuni b’saħħa vulnerabbli. Il-kura u l-appoġġ addizzjonali meħtieġa għal dawn iż-

żewġ kategoriji ta’ persuni vulnerabbli għandhom jiġu pprovduti permezz ta’ soluzzjonijiet tas-

saħħa elettronika matul il-pandemija tal-COVID-19. 
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L-investiment għandu jipprovdi appoġġ finanzjarju permezz ta’ għotjiet għall-użu ta’ 

applikazzjonijiet differenti tas-saħħa elettronika (kura tas-saħħa online permezz ta’ konnessjoni bil-

vidjo, dijanjożi permezz ta’ applikazzjoni u dispensaturi tal-mediċina) mill-fornituri tal-kura fil-

kura medika ġenerali, l-infermerija distrettwali, il-kura tas-saħħa mentali u l-fornituri tal-assistenza 

soċjali. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sal-31 ta’ Diċembru 2022. 

Investiment C5.1 I4: Infrastruttura ta’ Riċerka dwar is-Saħħa (HRI) 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jistimula l-innovazzjoni fix-xjenzi tal-ħajja u fis-settur tal-

kura tas-saħħa billi jistandardizza u jgħaqqad id-data fost il-konsorzju tal-Infrastrutturi tar-Riċerka 

dwar is-Saħħa (Health RI). L-investiment għandu l-għan li jiżviluppa infrastruttura nazzjonali 

integrata tad-data dwar is-saħħa, ineħħi l-ostakli soċjali u organizzattivi permezz ta’ ftehim bejn il-

partijiet ikkonċernati pubbliċi u privati, u joħloq punt ċentrali għall-ħruġ tad-data. 

L-investiment għandu jipprovdi appoġġ finanzjarju għal: 

a) l-iżvilupp u l-operazzjonalizzazzjoni ta’ sistema ta’ appoġġ għar-riċerkaturi magħmula minn 

uffiċċju ta’ servizz fil-livell reġjonali u uffiċċju ta’ servizz ċentrali fil-livell nazzjonali; 

b) l-adozzjoni ta’ pjan direzzjonali għall-użu sekondarju tad-data dwar is-saħħa, li għandu 

jispeċifika l-passi li għandhom jittieħdu miċ-ċentri mediċi universitarji biex jiġi żgurat li d-

data tagħhom dwar is-saħħa tkun tista’ tiġi lokalizzata, aċċessata, skambjata u użata mill-ġdid; 

u 

c) l-operazzjonalizzazzjoni tal-ewwel verżjoni tal-portal tad-data għal-lokalizzazzjoni u l-aċċess 

għad-data dwar is-saħħa. 

 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sal-31 ta’ Diċembru 2023. 
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E.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għal appoġġ finanzjarju mhux 

ripagabbli 
 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

Ewlieni/Mi

ra 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi (għall-miri) 

Skeda ta’ 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull stadju importanti 

u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
L-għan Q 

Is-

sena 

108a C5.1 I1–1 
Kapaċità ta’ 

riżorsi umani 

addizzjonali 

temporanji 

għall-kura fi 

żminijiet ta’ 

kriżi 

Stadju 

importanti 

Skemi ta’ 

sussidju li jagħtu 

taħriġ fis-settur 

tal-kura tas-saħħa 

Dħul fis-seħħ 

ta’ skemi ta’ 

sussidju li 

jinkorporaw 

it-taħriġ fis-

settur tal-kura 

tas-saħħa 

   L-

EW

WE

L 

TRI

ME

STR

U 

TAL

-4 

2024 Id-dħul fis-seħħ ta’ skemi ta’ sussidju li jinkorporaw it-taħriġ 

fis-settur tal-kura tas-saħħa. 

109a C5.1 I1–2 
Kapaċità ta’ 
riżorsi umani 
addizzjonali 
temporanji 
għall-kura fi 
żminijiet ta’ 
kriżi 

Il-mira L-għadd ta’ 

persuni li 

jipparteċipaw fl-

edukazzjoni 

vokazzjonali u 

fil-programm ta’ 

“taħriġ fuq il-

post tax-xogħol” 

 Numru ta’ 

persuni   

0 8 325 L-

EW

WE

L 

TRI

ME

STR

U 

TAL

-4 

2025 Mill-inqas 8 325 persuna għandhom ikunu pparteċipaw 
fi programmi ta’ edukazzjoni vokazzjonali u ta’ 
“taħriġ fuq il-post tax-xogħol” ta’ edukazzjoni 
professjonali dwar il-kura tas-saħħa   

110 C5.1 I1–3 
Kapaċità ta’ 
riżorsi umani 
addizzjonali 
temporanji 
għall-kura fi 
żminijiet ta’ 
kriżi 

Il-mira Inħolqot Riżerva 

Nazzjonali għall-

Kura tas-Saħħa 

 Għadd ta’ 

riżervi ex- 

professjonisti 

tal-kura tas-

saħħa 

0 2 500 L-

EW

WE

L 

TRI

ME

STR

U 

TAL

-4 

2024 Permezz ta’ kampanji ta’ komunikazzjoni u taħriġ u tqabbil 
ta’ eks professjonisti tal-kura tas-saħħa mal-
organizzazzjonijiet tal-kura tas-saħħa, għandha tinħoloq 
riżerva ta’ mill-inqas 2 500 eks professjonisti tal-kura tas-
saħħa. 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

Ewlieni/Mi

ra 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi (għall-miri) 

Skeda ta’ 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull stadju importanti 

u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
L-għan Q 

Is-

sena 

111 C5.1 I2–1 
Estensjoni tal-
Kura Intensiva 

Il-mira Għadd ta’ 

sptarijiet li 

lestew l-

adattamenti tal-

faċilitajiet għal 

sodod fissi u 

sodod flessibbli 

eżistenti 

 Għadd ta’ 

sptarijiet 

0 51 L-

EW

WE

L 

TRI

ME

STR

U 

TAL

-4 

2023 Mill-inqas 51 sptar għandhom jadattaw il-faċilitajiet tagħhom 
sabiex iżidu l-għadd ta’ sodod fissi u flessibbli għall-kura 
intensiva. 

112 C5.1 I2–2 
Estensjoni tal-
Kura Intensiva 

Il-mira Taħriġ tal-

persunal tal-

isptar 

 Għadd ta’ 

sptarijiet 

0 67 L-

EW

WE

L 

TRI

ME

STR

U 

TAL

-4 

2023 Mill-inqas 67 sptar għandhom iħarrġu u jedukaw lill-persunal 
tagħhom biex iżidu l-kapaċità tal-unitajiet tal-kura intensiva u 
klinika. 

113 C5.1 I3–1 
NISTABBILIX
XU L-COVID-
19 

Il-mira Għadd ta’ 

għotjiet mogħtija 

 Numru 0 1 000 L-

EW

WE

L 

TRI

ME

STR

U 

TAL

-4 

2022 Għandhom jingħataw mill-inqas 1 000 għotja lill-fornituri 
tal-kura għall-użu ta’ applikazzjonijiet differenti tas-saħħa 
elettronika (bħall-kura tas-saħħa online permezz ta’ 
konnessjoni bil-vidjo, id-dijanjożi permezz ta’ applikazzjoni 
u dispensaturi tal-mediċina) fil-kura medika ġenerali, l-
infermerija distrettwali, il-kura komunitarja, il-kura tas-saħħa 
mentali u l-assistenza soċjali. 

114 C5.1 I4–1 
Infrastruttura ta’ 
Riċerka dwar is-
Saħħa (HRI) 

Stadju 

importanti 

Sistema ta’ 

appoġġ għar-

riċerkaturi 

operazzjonali — 

Service desks 

L-uffiċċji tas-

servizzi 

reġjonali u 

nazzjonali 

huma 

operazzjonali 

   L-

EW

WE

L 

TRI

ME

STR

U 

TAL

2022 Għandha tiġi żviluppata u tkun operattiva sistema ta’ appoġġ 
għar-riċerkaturi magħmula minn servizz ta’ għajnuna fil-
livell reġjonali u servizz ta’ għajnuna ċentrali fil-livell 
nazzjonali. 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

Ewlieni/Mi

ra 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi (għall-miri) 

Skeda ta’ 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull stadju importanti 

u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
L-għan Q 

Is-

sena 

-4 

115 C5.1 I4–2 
Infrastruttura ta’ 
Riċerka dwar is-
Saħħa (HRI) 

Stadju 

importanti 

Pjan 

direzzjonali 

adottat għal 

data ġusta (li 

jiżgura li d-data 

tista’ tinstab, 

tkun 

aċċessibbli, 

interoperabbli u 

tkun tista’ 

terġa’ tintuża) 

Ġie adottat 

pjan 

direzzjonali 

għall-ħolqien 

ta’ data FAIR 

   L-

EW

WE

L 

TRI

ME

STR

U 

TAL

-4 

2023 Għandu jiġi żviluppat pjan direzzjonali għall-użu sekondarju 
traċċabbli, aċċessibbli, interoperabbli u riutilizzabbli (FAIR) 
tad-data dwar is-saħħa mill-konsorzju tal-Infrastruttura tar-
Riċerka dwar is-Saħħa u jiġi adottat miċ-ċentri mediċi 
universitarji (UMC). Il-pjan direzzjonali għandu jispeċifika l-
passi li għandhom jittieħdu mill-UMC biex jiġi żgurat li d-
data dwar is-saħħa tagħhom tkun tista’ tiġi lokalizzata, 
aċċessata, skambjata u użata mill-ġdid. 

116 C5.1 I4–3 
Infrastruttura ta’ 
Riċerka dwar is-
Saħħa (HRI) 

Stadju 

importanti 

Portal tad-data 

operazzjonali 

Il-portal tad-

data għal-

lokalizzazzjon

i u l-aċċess 

għad-data tar-

riċerka huwa 

operazzjonali 

   L-

EW

WE

L 

TRI

ME

STR

U 

TAL

-4 

2023 L-ewwel verżjoni tal-portal tad-data għal-lokalizzazzjoni u l-
aċċess għad-data dwar is-saħħa għandha tkun operazzjonali, 
li għandu jfisser li ċ-ċentri mediċi universitarji (UMC) saru 
konnessi mal-infrastruttura nazzjonali tad-data. 
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F. IL-KOMPONENT 6: LIJIKKUNSIDRAW L-IPPJANAR AGGRESSIV TAT-TAXXA U L-ĦASIL TAL-

FLUS 

L-objettiv ta’ dan il-komponent tal-pjan Netherlandiż għall-irkupru u r-reżiljenza huwa li jindirizza 

b’mod aktar effettiv l-ippjanar aggressiv tat-taxxa u l-ħasil tal-flus fin-Netherlands. Il-komponent 

jikkonsisti f’ħames riformi li jindirizzaw l-ippjanar aggressiv tat-taxxa u riforma waħda li tindirizza 

l-ħasil tal-flus. 

Il-komponent jikkontribwixxi biex jiġi indirizzat l-evitar tat-taxxa billi (i) jimponi taxxa f’ras l-

għajn kondizzjonali fuq dividendi mħallsa lil ġuriżdizzjonijiet b’rata baxxa ta’ taxxa u 

f’sitwazzjonijiet li jikkostitwixxu abbuż tat-taxxa skont ir-regolamenti Netherlandiżi kontra l-

abbuż, (ii) jintroduċi liġi dwar il-ġlieda kontra d-diskrepanzi fl-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ 

distakkament, (iii) jipprevjeni eżenzjoni mit-taxxa permezz ta’ limitazzjoni speċifika tat-tnaqqis 

tal-imgħax, (iv) jillimita l-arranġamenti ta’ likwidazzjoni u waqfien, u (v) jillimita l-ħelsien mit-

telf. In-Netherlands qed jippjanaw ukoll li jimmonitorjaw l-iżviluppi fil-ġlieda kontra l-evitar tat-

taxxa. 

L-isfidi tal-ħasil tal-flus huma indirizzati minn strateġija li għandha l-għan li (i) iżżid il-kapaċità 

tal-persunal tal-Unità tal-Intelligence Finanzjarja (UIF) b’ 20 ekwivalenti full-time u (ii) tintroduċi 

limitu fuq il-pagamenti fi flus kontanti. B’dan il-mod, il-komponent għandu l-għan li jżid l-ostakli 

għall-kriminali biex jaħslu l-flus u jsaħħaħ il-kapaċità ta’ investigazzjoni u prosekuzzjoni. 

Il-komponent jikkontribwixxi biex jiġu indirizzati r-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiż 

dwar l-ippjanar aggressiv tat-taxxa (ir-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 1 fl-2019 u 4 fl-

2020) u dwar il-ħasil tal-flus (ir-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 4 fl-2020). 

Huwa mistenni li l-ebda miżura f’dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-

deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 

f’konformità mal-Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01). 

F.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għal appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

Ir-riforma C6.1 R1: Il-politika tat-taxxa Olandiża 

L-objettiv tar-riforma huwa li tillimita l-opportunitajiet għal ippjanar aggressiv tat-taxxa u li 

tnaqqas il-fondi li ġejjin min-Netherlands għal ġuriżdizzjonijiet b’taxxa baxxa. Ir-riforma 

tikkonsisti fl-introduzzjoni ta’ taxxa minn ras l-għajn fuq dividendi mħallsa lil ġuriżdizzjonijiet 

b’taxxa baxxa u f’sitwazzjonijiet li jikkostitwixxu abbuż tat-taxxa skont ir-regolamenti 

Netherlandiżi kontra l-abbuż. 

Ir-riforma C6.1 R2: L-indirizzar tad-diskrepanzi fl-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ distakkament 

L-objettiv ta’ din ir-riforma huwa li tindirizza d-diskrepanzi li jirriżultaw minn applikazzjoni jew 

interpretazzjoni differenti tal-prinċipju ta’ distakkament fit-tassazzjoni korporattiva. B’mod 

partikolari, f’sitwazzjonijiet internazzjonali, tali diskrepanzi jistgħu jwasslu sabiex parti mill-

profitti ta’ kumpannija multinazzjonali ma tiġix inkluża f’taxxa imposta fuq il-profitt. L-għan tar-

riforma huwa li tinnewtralizza l-ipprezzar ta’ trasferiment jew il-qligħ u t-telf nominali sabiex jiġu 

evitati sitwazzjonijiet ta’ nontassazzjoni doppja u biex is-sistema tat-tassazzjoni Netherlandiża ssir 

aktar trasparenti internazzjonalment. 

Ir-riforma għandha tikkonsisti fid-dħul fis-seħħ ta’ liġi li tindirizza d-diskrepanzi fl-applikazzjoni 

ta’ 

il-prinċipju ta’ distakkament. 

L-implimentazzjoni tar-riforma kellha titlesta sal-31 ta’ Marzu 2022. 
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Ir-riforma C6.1 R3: Emenda tal-limitazzjoni speċifika tat-tnaqqis tal-imgħax biex jiġu evitati 

eżenzjonijiet mit-taxxa fuq l-imgħaxijiet negattivi u r-riżultati pożittivi tal-munita 

L-objettiv tar-riforma huwa li jiġi evitat li l-limitazzjoni tat-tnaqqis tal-imgħax kontra l-abbuż mill-

Att dwar it-Taxxa Korporattiva fuq l-Introjtu (l-Artikolu 10a) twassal għal eżenzjonijiet mhux 

dovuti mit-taxxa. 

Ir-riforma għandha tikkonsisti fid-dħul fis-seħħ ta’ emendi għall-Att dwar it-Taxxa Korporattiva 

fuq l-Introjtu biex tiġi evitata l-applikazzjoni tal-limitazzjoni speċifika tat-tnaqqis tal-imgħax meta 

twassal għal eżenzjoni mit-taxxi fuq l-imgħax negattiv u r-riżultati pożittivi tal-munita. 

L-implimentazzjoni tar-riforma kellha titlesta sal-31 ta’ Marzu 2021. 

Ir-riforma C6.1 R4: Limitazzjoni tat-tnaqqis tat-telf mil-likwidazzjoni u mill-waqfien 

L-objettiv tar-riforma huwa li tillimita d-deduċibbiltà tat-telf finali ta’ entità (telf ta’ likwidazzjoni) 

u t-telf finali ta’ stabbiliment permanenti (telf ta’ waqfien) fit-taxxa korporattiva fuq l-introjtu. 

Din ir-riforma għandha temenda l-Att dwar it-Taxxa Korporattiva fuq l-Introjtu biex tillimita d-

deduċibbiltà tat-telf mil-likwidazzjoni u mill-waqfien billi tintroduċi tliet kundizzjonijiet meħtieġa 

biex dan it-telf ikun deduċibbli mit-taxxa: 

a) kundizzjoni temporali: it-telf mil-likwidazzjoni jew mill-waqfien għandu jkun deduċibbli biss 

jekk il-likwidazzjoni jew il-waqfien jitlestew fi żmien tliet snin wara s-sena kalendarja li fiha 

jkunu waqfu l-operazzjonijiet tan-negozju jew is-sena kalendarja li fiha tkun ittieħdet id-

deċiżjoni dwar dan; 

b) kundizzjoni territorjali: it-telf mil-likwidazzjoni jew mill-waqfien għandu jitqies għat-tnaqqis 

tat-taxxa biss jekk l-entità xolta jew l-istabbiliment permanenti kienu stabbiliti fin-

Netherlands, fl-Unjoni Ewropea, fiż-Żona Ekonomika Ewropea jew f’pajjiżi terzi li magħhom 

l-Unjoni Ewropea għandha Ftehim ta’ Assoċjazzjoni kwalifikanti; u 

c) kundizzjoni kwantitattiva: it-tnaqqis tat-telf mil-likwidazzjoni għandu jkun possibbli biss jekk 

ikun hemm influwenza deċiżiva (interess kontrollanti), li għandu jfisser li l-kontribwent 

għandu s-setgħa li jiddetermina l-attivitajiet tal-entità likwidata. 

 

Il-kundizzjonijiet territorjali u kwantitattivi għandhom japplikaw biss għal telf li jaqbeż l-EUR 

5 000 000. L-implimentazzjoni tar-riforma kellha titlesta sal-31 ta’ Marzu 2021. 

 

Ir-riforma C6.1 R5: Limitazzjoni tal-ħelsien minn taxxa għal telf 

L-objettiv tar-riforma huwa li tillimita l-possibbiltà ta’ tpaċija tal-profitti mat-telf minn snin oħra. 

Ir-riforma għandha l-għan li tipprevjeni lill-kumpaniji b’attivitajiet profittabbli fin-Netherlands 

milli jevitaw il-ħlas tat-taxxa korporattiva. 

Din ir-riforma għandha temenda l-Att dwar it-Taxxa Korporattiva fuq l-Introjtu, li għandu jillimita 

t-tnaqqis tat-telf fit-taxxa korporattiva fuq l-introjtu. Il-ħelsien mit-telf għandu jkun disponibbli biss 

sa 50 % tal-profitt taxxabbli li jaqbeż l-ammont ta’ EUR 1 000 000 ikkombinat ma’ perjodu 

illimitat ta’ riport tat-telf (qabel sa sitt snin). Jekk il-profitti taxxabbli jkunu inqas minn jew sa EUR 

1 000 000, it-telf għandu jkun deduċibbli kompletament. 

L-implimentazzjoni tar-riforma kellha titlesta sal-31 ta’ Marzu 2022. Ir-

riforma C6.2 R6: Politika kontra l-ħasil tal-flus 

L-objettiv tar-riforma huwa li jissaħħaħ il-qafas tan-Netherlands kontra l-ħasil tal-flus u li jiġi 

miġġieled l-użu ħażin tas-sistema finanzjarja Netherlandiża mill-kriminali. Ir-riforma tikkonsisti 

fiż-żieda tal-persunal tal-Unità tal-Intelligence Finanzjarja (UIF); u d-dħul fis-seħħ ta’ liġi li 
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tintroduċi limitu fuq il-pagamenti fi flus kontanti fuq l-oġġetti.  
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F.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għal appoġġ finanzjarju mhux 

ripagabbli 
 

 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma 

jew 

Investiment) 

Stadju 

Ewlieni/Mira 
L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi 

(għall-miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull stadju 

importanti u mira Unità 

ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 

L-

għan 
Q 

Is-

sena 

117 C6.1 R1–1 
Il-politika tat-

taxxa 

Olandiża 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta’ 

liġi li 

tistabbilixxi 

taxxa minn ras l-

għajn 

Dispożizzjoni 

fil-liġi li 

tipprevedi d-

dħul fis-seħħ 

tagħha 

   L-EWWEL 

TRIMESTRU 

TAL-1 

2024 Dħul fis-seħħ mill-1 ta’ Jannar 2024 ta’ liġi dwar it-taxxa 

minn ras l-għajn fuq dividendi mħallsa lil 

ġuriżdizzjonijiet b’taxxa baxxa u f’sitwazzjonijiet li 

jikkostitwixxu abbuż tat-taxxa skont ir-regolamenti 

Netherlandiżi kontra l-abbuż. 

118 C6.1 R1–2 
Il-politika tat-
taxxa 
Olandiża 

Stadju 

importanti 

Ittra ta’ 

monitoraġġ tal-

effetti tal-bidliet 

fil-politika tat-

tassazzjoni 

mibgħuta lill-

Parlament 

Ittra ta’ 

monitoraġġ 

mibgħuta 

mill-kabinett 

lill-Parlament 

   L-EWWEL 

TRIMESTRU 

TAL-4 

2025 Ittra li timmonitorja l-effetti tal-politiki kontra l-evitar 

tat-taxxa għandha tintbagħat mill-kabinett lill-Parlament 

u għandha tkun disponibbli għall-pubbliku online. L-ittra 

għandha tinkludi l-monitoraġġ bikri tal-flussi finanzjarji 

(dividendi, imgħaxijiet u royalties) minn u lejn in-

Netherlands abbażi ta’ data indipendenti rrapportata 

mill-bank ċentrali Netherlandiż (De Nederlandsche 

Bank). 

119 C6.1 R2–1 
L-indirizzar 
tad-diskrepanzi 
fl-applikazzjoni 
tal-prinċipju ta’ 
distakkament 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-

liġi li tindirizza 

d-diskrepanzi fl-

applikazzjoni tal-

prinċipju ta’ 

distakkament 

Dispożizzjoni 

fil-liġi li 

tipprevedi d-

dħul fis-seħħ 

tagħha 

   L-EWWEL 

TRIMESTRU 

TAL-1 

2022 Id-dħul fis-seħħ tal-liġi li tindirizza d-diskrepanzi fl-

applikazzjoni tal-prinċipju ta’ distakkament. Il-liġi 

għandha telimina d-diskrepanzi relatati ma’ differenza fl-

ipprezzar ta’ trasferiment jew fil-valutazzjoni tal-assi 

akkwistati li jwasslu għal nontassazzjoni doppja. 

120 C6.1 R3–1 
Emenda tal-
limitazzjoni 
speċifika tat-
tnaqqis tal-
imgħax biex 
jiġu evitati 
eżenzjonijiet 
mit-taxxa fuq l-
imgħaxijiet 
negattivi u r-
riżultati 
pożittivi tal-
munita 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-

emendi għall-Att 

dwar it-Taxxa 

Korporattiva fuq 

l-Introjtu biex 

jiġu eliminati l-

eżenzjonijiet mit-

taxxa fuq l-

imgħaxijiet 

negattivi u r-

riżultati pożittivi 

tal-munita 

Dispożizzjoni 

fil-liġi li 

temenda l-Att 

dwar it-

Taxxa 

Korporattiva 

fuq l-Introjtu 

li tipprevedi 

d-dħul fis-

seħħ tiegħu 

   L-EWWEL 

TRIMESTRU 

TAL-1 

2021 Id-dħul fis-seħħ tal-emendi għall-Att dwar it-Taxxa 

Korporattiva fuq l-Introjtu (l-Artikolu 10a) li għandhom 

jimmodifikaw il-limitazzjoni speċifika tat-tnaqqis tal-

imgħax fl-Att dwar it-Taxxa Korporattiva fuq l-Introjtu 

sabiex l-applikazzjoni ta’ din ir-regola kontra l-abbuż ma 

tkunx tista’ twassal għal eżenzjoni mhux dovuta mill-

ħlas tat-taxxi fuq l-imgħax negattiv u r-riżultati pożittivi 

tal-munita. 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma 

jew 

Investiment) 

Stadju 

Ewlieni/Mira 
L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi 

(għall-miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull stadju 

importanti u mira Unità 

ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 

L-

għan 
Q 

Is-

sena 

121 C6.1 R4–1 
Limitazzjoni 
tat-tnaqqis tat-
taxxa 
minħabba telf 
ta’ 
likwidazzjoni 
u waqfien 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-

emendi għall-Att 

dwar it-Taxxa 

Korporattiva fuq 

l-Introjtu biex 

tiġi limitata l-

eżenzjoni mit-

taxxi minħabba 

telf mil-

likwidazzjoni u 

mill-waqfien 

Dispożizzjoni 

fil-liġi li 

temenda l-Att 

dwar it-

Taxxa 

Korporattiva 

fuq l-Introjtu 

li tipprevedi 

d-dħul fis-

seħħ tiegħu 

   L-EWWEL 

TRIMESTRU 

TAL-1 

2021 Id-dħul fis-seħħ tal-emendi għall-Att dwar it-Taxxa 

Korporattiva fuq l-Introjtu li jillimitaw it-tnaqqis tat-telf 

mil-likwidazzjoni u mill-waqfien. L-emendi għandhom 

jintroduċu tliet kundizzjonijiet meħtieġa biex it-telf mil-

likwidazzjoni u mill-waqfien ikun deduċibbli mit-

taxxa: 

a) Kundizzjoni temporali: it-telf mil-likwidazzjoni u 

mill-waqfien għandu jkun deduċibbli biss jekk il-

likwidazzjoni jew il-waqfien jitlestew fi żmien 

tliet snin wara s-sena kalendarja li fiha jkunu 

waqfu l-operazzjonijiet tan-negozju jew is-sena 

kalendarja li fiha tkun ittieħdet id-deċiżjoni 

dwarhom. 

b) Kundizzjoni territorjali: it-telf mil-likwidazzjoni u 

mill-waqfien għandu jkun deduċibbli mit-taxxa 

biss jekk l-entità jew l-istabbiliment permanenti 

kienu stabbiliti fin-Netherlands, fl-Unjoni 

Ewropea, fiż-Żona Ekonomika Ewropea jew 

f’pajjiż terz li miegħu l-Unjoni Ewropea għandha 

Ftehim ta’ Assoċjazzjoni kwalifikanti. 

c) Kundizzjoni kwantitattiva: it-tnaqqis fit-taxxa tat-

telf mil-likwidazzjoni għandu jkun possibbli biss 

jekk ikun hemm influwenza deċiżiva (interess 

kontrollanti), li għandu jfisser li l-kontribwent 

għandu s-setgħa li jiddetermina l-attivitajiet tal-

entità likwidata. 

Il-kundizzjonijiet territorjali u kwantitattivi għandhom 

japplikaw biss meta t-telf ikun aktar minn EUR 

5 000 000. 

122 C6.1 R5–1 
Limitazzjoni 
tal-ħelsien 
minn taxxa 
għal telf 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-

emendi għall-Att 

dwar it-Taxxa 

Korporattiva fuq 

l-Introjtu biex 

jiġi limitat il-

ħelsien mit-telf 

Dispożizzjoni 

fil-liġi li 

temenda l-Att 

dwar it-

Taxxa 

Korporattiva 

fuq l-Introjtu 

li tipprevedi 

d-dħul fis-

seħħ tiegħu 

   L-EWWEL 

TRIMESTRU 

TAL-1 

2022 Dħul fis-seħħ tal-emendi għall-Att dwar it-Taxxa 

Korporattiva fuq l-Introjtu biex jitnaqqas il-ħelsien mit-

telf fit-tassazzjoni korporattiva kif ġej: il-ħelsien mit-telf 

għandu jkun disponibbli biss sa 50 % tal-profitt taxxabbli 

li jaqbeż l-ammont ta’ EUR 1 000 000 ikkombinat ma’ 

perjodu illimitat ta’ riport tat-telf (qabel sa sitt snin). Fil-

każ ta’ profitti taxxabbli ta’ inqas minn jew sa EUR 

1 000 000, it-telf għandu jkun deduċibbli kompletament. 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma 

jew 

Investiment) 

Stadju 

Ewlieni/Mira 
L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi 

(għall-miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull stadju 

importanti u mira Unità 

ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 

L-

għan 
Q 

Is-

sena 

123 C6.2 R6–1 
Politika kontra 
l-ħasil tal-flus 

Il-mira Żieda fl-għadd 

ta’ ekwivalenti 

full-time tal-

Unità tal-

Intelligence 

Finanzjarja 

 Numru 82 102 L-EWWEL 

TRIMESTRU 

TAL-4 

2024 Il-persunal tal-Unità tal-Intelligence Finanzjarja (UIF) 

għandu jiżdied b’ 20 ekwivalenti full-time, meta 

mqabbel ma’ Jannar 2022, li l-kompitu ewlieni tiegħu 

għandu jkun li jidentifika l-ħasil tal-flus, il-ġlieda kontra 

l-frodi u jittraċċa l-finanzjament tar-reati. 

124 C6.2 R6–2 
Politika kontra 
l-ħasil tal-flus 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta’ 

liġi li tintroduċi 

limitu fuq il-

pagamenti fi flus 

kontanti fuq l-

oġġetti 

Dispożizzjoni 

fil-liġi li 

tipprevedi d-

dħul fis-seħħ 

tagħha 

   L-EWWEL 

TRIMESTRU 

TAL-1 

2025 Id-dħul fis-seħħ ta’ liġi li tintroduċi limitu fuq il-

pagamenti fi flus kontanti fuq l-oġġetti. 
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G. UDITU CONTROL 

G.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għal appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

Sabiex l-interessi finanzjarji tal-Unjoni jiġu protetti b’mod effettiv, sistema ta’ repożitorju ċentrali 

għar-reġistrazzjoni u l-ħżin tad-data rilevanti kollha relatata mal-implimentazzjoni tal-pjan għall-

irkupru u r-reżiljenza — li tinkludi mill-inqas il-kisba tal-istadji importanti u l-miri, id-data dwar 

ir-riċevituri finali, il-kuntratturi, is-sottokuntratturi u s-sidien benefiċjarji — għandha tkun fis-seħħ 

u operazzjonali qabel ma tiġi ppreżentata l-ewwel talba għall-pagament. In-Netherlands għandhom 

jissottomettu rapport tal-awditjar iddedikat qabel l-ewwel talba għall-pagament li jikkonferma l-

eżistenza tal-funzjonalitajiet tas-sistema tar-repożitorju. 

Barra minn hekk, il-mandati u l-assenjazzjonijiet legali rilevanti lill-awtoritajiet involuti fil-

koordinazzjoni, il-monitoraġġ, il-kontroll u l-awditjar tal-implimentazzjoni tal-pjan Netherlandiż 

għall-irkupru u r-reżiljenza għandhom jiġu adottati f’konformità mal-leġiżlazzjoni nazzjonali qabel 

ma tiġi ppreżentata l-ewwel talba għall-pagament. 
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G.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għal appoġġ finanzjarju mhux 

ripagabbli 

 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura (Riforma 

jew Investiment) 

Stadju 

ewlieni/ 

Il-mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
L-għan Q Is-sena 

125 C7–1 
Verifika u Kontroll, 

Implimentazzjoni u 

Komplementarjetà 

Stadju 

importanti 

Sistema ta’ 

repożitorju għall-

Awditjar u l-

Kontroll: 

informazzjoni 

għall-monitoraġġ 

tal-

implimentazzjoni 

tal-RRF 

Rapport tal-

awditjar li 

jikkonferma l-

funzjonalitajiet 

tas-sistema ta’ 

repożitorju 

   L-

EWW

EL 

TRIM

ESTR

U 

TAL-

1 

2023 Sistema ta’ repożitorju ċentrali għall-monitoraġġ 

tal-implimentazzjoni tal-RRF għandha tkun fis-

seħħ u operazzjonali. 

Is-sistema għandha tinkludi, bħala minimu, il-

funzjonalitajiet li ġejjin: 

(a) il-ġbir tad-data u l-monitoraġġ tal-

kisba tal-istadji importanti u l-miri; 

(b) il-ġbir, il-ħżin u l-iżgurar tal-aċċess 

għad-data meħtieġa mill-Artikolu 22(2)(d) (i) 

sa (iii) tar-Regolament (UE) 2021/241 (ir-

Regolament RRF). 

126 C7–2 
Verifika u Kontroll, 
Implimentazzjoni u 
Komplementarjetà 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ 

tad-digriet 

ministerjali li 

jemenda l-

istatut tal-korp 

tal-awditjar 

(“Auditdienst 

rijk”) 

Dispożizzjoni 

fid-digriet 

ministerjali li 

tindika d-dħul 

fis-seħħ tiegħu 

   L-

EWW

EL 

TRIM

ESTR

U 

TAL-

4 

2022 Id-digriet ministerjali li jemenda l-istatut tal-korp 

tal-awditjar (“Auditdienst Rijk”) għandu jinkludi l-

mandat biex jiġu stabbiliti u jitwettqu awditi tas-

sistema u ttestjar sostantiv relatati mal-pjan għall-

irkupru u r-reżiljenza tan-Netherlands. 

Il-Ministeru tal-Finanzi għandu jagħti lill-korp tal-

awditjar Netherlandiż (“Auditdienst Rijk”) l-

assenjazzjoni rilevanti biex jistabbilixxi u jwettaq 

awditi tas-sistema u ttestjar sostantiv relatati mal-

pjan għall-irkupru u r-reżiljenza tan-Netherlands. 

127 C7–3 
Verifika u Kontroll, 
Implimentazzjoni u 
Komplementarjetà 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ 

ta’ digriet 

ministerjali li 

jemenda d-

deċiżjoni 

organizzazzjona

li 

(“organisatiebes

luit”) li 

tiddefinixxi l-

mandat tad-

Dispożizzjoni 

fid-digriet 

ministerjali li 

tindika d-dħul 

fis-seħħ 

   L-

EWW

EL 

TRIM

ESTR

U 

TAL-

4 

2022 Id-Direttorat tal-Programm għall-faċilità għall-

irkupru u r-reżiljenza tal-Ministeru tal-Finanzi 

għandu jingħata mandat uffiċjali permezz tad-dħul 

fis-seħħ ta’ digriet ministerjali li jemenda d-

deċiżjoni organizzazzjonali tal-Ministeru tal-

Finanzi (“organisatiebesluit Ministry of Finance”) 

bħala l-korp ta’ koordinazzjoni għall-

implimentazzjoni tal-pjan għall-irkupru u r-

reżiljenza tan-Netherlands. 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura (Riforma 

jew Investiment) 

Stadju 

ewlieni/ 

Il-mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
L-għan Q Is-sena 

direttorat tal-

programm 

għall-pjan għall-

irkupru u r-

reżiljenza 
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H. REPowerEU 

Il-komponent REPowerEU jikkontribwixxi biex tiġi indirizzata l-isfida tat-tnaqqis tad-dipendenza 

fuq il-fjuwils fossili. L-objettivi tal-komponent huma li jtejjeb l-effiċjenza enerġetika fil-bini, 

jiffaċilita l-investimenti fil-grilja tal-elettriku, jikkontribwixxi biex tiġi indirizzata l-konġestjoni 

tal-grilja u jaċċellera l-proċeduri legali għall-proġetti tal-enerġija rinnovabbli. Dawn l-objettivi 

kollha għandhom l-għan li jikkontribwixxu għall-għan usa’ li jiżdied is-sehem tas-sorsi tal-enerġija 

rinnovabbli fit-taħlita tal-enerġija tan-Netherlands. Il-miżuri f’dan il-komponent għandhom 

dimensjoni transfruntiera jew multinazzjonali, peress li jikkontribwixxu għall-iżgurar tal-provvista 

tal-enerġija fl-Unjoni kollha kemm hi. 

Il-komponent REPowerEU jikkontribwixxi biex jiġu indirizzati r-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi 

għall-Pajjiż biex il-politika ekonomika relatata mal-investiment tiġi ffukata fuq l-enerġija 

rinnovabbli, l-effiċjenza enerġetika u l-istrateġiji għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra 

(ir-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3 fl-2019), biex l-investiment jiġi ffukat fuq it-

tranżizzjoni ekoloġika u diġitali (ir-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3 fl-2020) u biex 

titnaqqas id-dipendenza ġenerali fuq il-fjuwils fossili billi jiġi aċċellerat l-użu ta’ sorsi ta’ enerġija 

rinnovabbli, b’mod partikolari billi tingħata spinta lill-investimenti komplementari fl-infrastruttura 

tan-network u jiġu ssimplifikati aktar il-proċeduri għall-għoti ta’ permessi u tittejjeb l-effiċjenza 

enerġetika, b’mod partikolari fil-bini (ir-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 4 fl-2022). 

Huwa mistenni li l-ebda miżura f’dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-

deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 

f’konformità mal-Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01). 

H.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għal appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

Investiment C8 I1 (Miżura fuq skala akbar): Sussidju għall-investiment għall-enerġija sostenibbli 

u l-iffrankar tal-enerġija 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jżid C3.2 I2 “Sussidju għall-investiment għall-enerġija 

sostenibbli u l-iffrankar tal-enerġija” taħt il-komponent 3 (Titjib tas-suq tad-djar u li l-proprjetà 

immobbli ssir aktar effiċjenti fl-użu tal-enerġija). L-investiment jikkonsisti fl-għoti ta’ sussidji lill-

unitajiet domestiċi għall-interventi tal-iffrankar tal-enerġija.  

Ir-riforma C8 R1: Pakkett ta’ riforma tas-suq tal-enerġija 

L-objettiv ta’ din ir-riforma huwa li tindirizza diversi sfidi relatati mas-swieq tal-enerġija li n-

Netherlands qed jiffaċċjaw. Ir-riforma tikkonsisti f’azzjonijiet immirati lejn it-tnaqqis tal-

konġestjoni fuq il-grilja tal-elettriku Netherlandiża. 
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H.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għal appoġġ finanzjarju mhux 

ripagabbli 
 

 
 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura (Riforma 

jew Investiment) 

Stadju 

ewlieni/ 

Il-mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi (għall-miri) 

Skeda ta’ 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta’ kejl 
Linja 

bażi 
L-għan Q 

Is-

sena 

128 C8-I1 
Sussidju għall-
investiment għall-
enerġija sostenibbli 
u l-iffrankar tal-
enerġija 

Il-mira Enerġija 
sostenibbli u 
interventi ta’ 
ffrankar tal-
enerġija 
ssussidjati 

 Għadd ta’ 

interventi 

sussidjati 

0 605 320 L-

EW

WE

L 

TRI

ME

STR

U 

TAL

-4 

2025 Għandhom jiġu konklużi mill-inqas 605 320 intervent taħt 

is-sussidju għall-investiment għall-enerġija sostenibbli u l-

iffrankar tal-enerġija (pereżempju bojlers solari, 

iżolament, u pompi tas-sħana) kif muri mid-deċiżjoni ta’ 

żborż. L-interventi għandhom jiksbu bħala medja tnaqqis 

ta’ mill-inqas 30 % fid-domanda għall-enerġija primarja 

kif muri minn rapport maħruġ mill-Aġenzija tal-Intrapriżi 

tan-Netherlands (RVO) li jissimula l-iffrankar tal-enerġija 

abbażi ta’ metodoloġija stabbilita u oġġettiva. Ir-rekwiżit 

li bħala medja jinkiseb tnaqqis ta’ mill-inqas 30 % fid-

domanda għall-enerġija primarja għandu jirreferi għall-

interventi totali ssussidjati taħt din il-mira. 

131 C8-R1 
Pakkett ta’ riforma 
tas-suq tal-enerġija 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ 

ta’ deċiżjoni 

mill-Awtorità 

għall-

Konsumaturi u 

s-Swieq li 

temenda l-

kodiċi tal-grilja 

tal-elettriku 

Dispożizzjoni 

fid-deċiżjoni 

tal-Awtorità 

għall-

Konsumaturi 

u s-Swieq li 

tipprevedi d-

dħul fis-seħħ 

tagħha 

   L-

EW

WE

L 

TRI

ME

STR

U 

TAL

-4 

2022 Dħul fis-seħħ ta’ deċiżjoni mill-Awtorità għall-

Konsumaturi u s-Swieq li temenda l-kodiċi tal-grilja tal-

elettriku. Id-Deċiżjoni għandha tipprovdi strumenti 

addizzjonali lill-operaturi tal-grilja għall-użu flessibbli tal-

grilja meta l-grilja tkun konġestjonata. Għandu jipprovdi 

wkoll inċentivi għat-tnaqqis fid-domanda u għar-

riallokazzjoni tal-kapaċità tal-grilja lill-utenti tal-grilja. 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura (Riforma 

jew Investiment) 

Stadju 

ewlieni/ 

Il-mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi (għall-miri) 

Skeda ta’ 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta’ kejl 
Linja 

bażi 
L-għan Q 

Is-

sena 

132 C8-R1 
Pakkett ta’ riforma 
tas-suq tal-enerġija 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ 

ta’ digriet 

ministerjali li 

jistabbilixxi l-

qafas ta’ 

prijorità għall-

investimenti 

fil-grilja tal-

elettriku 

Dispożizzjoni 

fid-digriet 

ministerjali li 

tipprevedi d-

dħul fis-seħħ 

tiegħu 

   L-

EW

WE

L 

TRI

ME

STR

U 

TAT

-2 

2023 Id-dħul fis-seħħ ta’ digriet ministerjali li jistabbilixxi l-

qafas ta’ prijorità għall-investimenti fil-grilja tal-

elettriku mill-operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni u 

distribuzzjoni. Il-qafas għandu jiżgura li l-investimenti li 

huma parti mill-Programmi Pluriennali nazzjonali u 

provinċjali għall-Infrastruttura tal-Enerġija u l-Klima 

(MIEK) għandhom jingħataw prijorità. 

133 C8-R1 
Pakkett ta’ riforma 
tas-suq tal-enerġija 

Il-mira Adozzjoni tat-

12 

“Programmi 

Pluriennali 

Provinċjali 

għall-

Infrastruttura 

tal-Enerġija u 

l-Klima 2.0” 

 Għadd ta’ 

programmi 

adottati 

0 12 L-

EW

WE

L 

TRI

ME

STR

U 

TAT

-2 

2025 Għandu jiġi adottat total ta’ 12 “Programm Pluriennali 

Provinċjali għall-Infrastruttura tal-Enerġija u l-Klima 

(pMIEK) 2.0” (wieħed għal kull provinċja). Dawn il-

programmi għandhom jinkludu proġetti ta’ infrastruttura 

tal-enerġija minn operaturi tal-grilja relatati mal-

espansjoni tal-grilja tal-elettriku. 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura (Riforma 

jew Investiment) 

Stadju 

ewlieni/ 

Il-mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi (għall-miri) 

Skeda ta’ 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta’ kejl 
Linja 

bażi 
L-għan Q 

Is-

sena 

134 C8-R1 
Pakkett ta’ riforma 
tas-suq tal-enerġija 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ 

ta’ att li 

jemenda d-

Deċiżjoni 

Ambjentali 

(Omgevings-

besluit)  

Dispożizzjoni 

fl-att li 

jemenda d-

Deċiżjoni 
Ambjentali 
(Omgevingsbe

sluit) li 

tipprevedi d-

dħul fis-seħħ 

tagħha 

   L-

EW

WE

L 

TRI

ME

STR

U 

TAT

-2 

2026 Dħul fis-seħħ ta’ digriet governattiv li jemenda d-

Deċiżjoni Ambjentali (Omgevingsbesluit). Id-digriet 

governattiv emendatorju għandu jintroduċi l-bidliet li 

ġejjin fil-proċeduri għall-għoti ta’ permessi għal 

proġetti tal-grilja tal-elettriku ta’ 21 kilovolt jew aktar: 

a) Proċeduri ta’ appell kontra permessi ta’ 

kostruzzjoni (omgevingsvergunningen) 

għandhom jitmexxew quddiem il-Kunsill tal-

Istat; 

b) Il-Kunsill tal-Istat għandu jiddeċiedi dwar l-

appelli fi żmien sitt xhur minn meta jirċievi l-

appell. 

c) L-ebda raġuni għall-appell ma tista’ titqajjem jew 

tiżdied wara l-iskadenza tal-perjodu tal-appell. 
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2. Kost totali stmat tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 

Il-kost totali stmat tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza tan-Netherlands huwa ta’ EUR 

5 443 185 601. 

Il-kostijiet totali stmati tal-kapitolu REPowerEU huma ta’ EUR 1 417 054 120. 

 

SEZZJONI 2: APPOĠĠ FINANZJARJU 

1. Kontribuzzjoni finanzjarja 

Il-pagamenti msemmija fl-Artikolu 2(2) għandhom jiġu organizzati kif ġej: 

1.1. L-ewwel Pagament (appoġġ li ma jitħallasx lura): 
 

Numru 

sekwenzj

ali 

Miżura Relatata (Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

Ewlieni/

Mira 

L-isem 

3 C1.1 R2–1 
Introduzzjoni u ssikkar tal-imposta 

tas-CO2 għall-industrija 

Stadju 
importanti 

Dħul fis-seħħ ta’ liġi li tintroduċi l-
imposta tas-CO2 industrijali 

4 C1.1 R2–2 

Introduzzjoni u ssikkar tal-imposta 

tas-CO2 għall-industrija 

Stadju 
importanti 

Dħul fis-seħħ ta’ liġi li tissikka l-

imposta industrijali tas-CO2 

5 C1.1 R3–1 
Żieda fit-Taxxa fuq l-Ivvjaġġar bl-

Ajru (ATT) 

Stadju 
importanti 

Dħul fis-seħħ ta’ liġi li żżid it-

taxxa fuq l-ivvjaġġar bl-ajru 

għall-passiġġieri tal-ajru li jitilqu 

minn ajruport fin-Netherlands 

35 C2.1 I1–1 
Delta Kwantistika NL 

Stadju 
importanti 

Stabbiliment tad-Delta Kwantistika 
NL 

46 C2.2 I1–1 

Sistema Ewropea tal-Ġestjoni tat-

Traffiku Ferrovjarju (ERTMS) 

Stadju 
importanti 

Tlesta l-istudju dwar l-

ippjanar tal-ERTMS fil-

fruntiera Kijfhoek-Belġjana 

58 C2.3 R1–1 
Ġestjoni tal-informazzjoni pubblika 

(l-Att dwar il-Gvern Miftuħ) 

Stadju 
importanti 

Dħul fis-seħħ tal-Att dwar il-Gvern 

Miftuħ 

59 C2.3 R1–2 
Ġestjoni tal-informazzjoni pubblika 

(l-Att dwar il-Gvern Miftuħ) 

Stadju 
importanti 

Pubblikazzjoni ta’ pjanijiet ta’ 
azzjoni aġġornati dwar it-titjib tal-
ġestjoni tal-informazzjoni 

67 C3.1 R1–1 

Żieda fil-proporzjon tal-valur tal-

pussess vakanti 

Stadju 
importanti 

Dħul fis-seħħ ta’ leġiżlazzjoni li 

żżid il-proporzjon tal-valur tal-

pussess vakanti 

69 C3.1 R3–1 
Ippjanar ċentralizzat biex tiżdied il-

provvista tal-akkomodazzjoni 

Stadju 
importanti 

Ftehimiet bejn il-gvern nazzjonali u 

l-provinċji dwar ir-realizzazzjoni 

ta’ 900 000 abitazzjoni ġdida 

73 C3.1 R4–1 
Żieda fid-dipendenza fuq l-introjtu 

mill-kera 

Stadju 
importanti 

Dħul fis-seħħ ta’ leġiżlazzjoni biex 

tiżdied iż-żieda annwali massima 

fil-kera għal inkwilini b’introjtu 

medju sa għoli li jgħixu 

f’akkomodazzjoni soċjali 
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Numru 

sekwenzj

ali 

Miżura Relatata (Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

Ewlieni/

Mira 

L-isem 

74 C3.1 R5–1 
L-aċċellerazzjoni tal-proċess u l-

proċeduri tal-kostruzzjoni residenzjali 

Stadju 
importanti 

Ittra lill-Parlament dwar il-

konġestjonijiet fil-proċess tal-

ippjanar li tidentifika soluzzjonijiet 

possibbli ppubblikata 

81 C3.2 I1–1 
Skema ta’ sussidju għas-sostenibbiltà 

tal-proprjetà immobbli tas-settur 

pubbliku 

Stadju 
importanti 

Dħul fis-seħħ tar-regolament li 

jistabbilixxi l-iskema ta’ sussidju 

għar-rinnovazzjoni 

84 C4.1 R1–1 
Tnaqqis tat-tnaqqis tal-persuni li 

jaħdmu għal rashom 

Stadju 
importanti 

Dħul fis-seħħ tal-liġi li tnaqqas it-
tnaqqis tat-taxxa għall-persuni li 
jaħdmu għal rashom 

87 C4.1 R3–1 

Riforma tat-tieni pilastru tas-sistema 

tal-pensjonijiet 

Stadju 
importanti 

Dħul fis-seħħ tal-liġi li tirriforma t-

tieni pilastru tas-sistema tal-

pensjonijiet 

90 C4.1 R4–1 
L-indirizzar tal-impjieg indipendenti 

fittizju 

Stadju 
importanti 

Pjan ta’ azzjoni biex jitnaqqas l-
impjieg indipendenti fittizju 
ppreżentat lill-Parlament 

93 C4.1 I1–1 

In-Netherlands għadhom jitgħallmu 

Il-mira Pariri dwar il-karriera biex jiġu 

appoġġati l-individwi 

94 C4.1 I1–2 
In-Netherlands għadhom jitgħallmu 

Il-mira Taħriġ fil-ħiliet biex jiġu appoġġati 
l-individwi 

105 C4.2 I3–1 

Appoġġ għall-istudenti fl-aħħar sena 

tal-iskola sekondarja 

Stadju 
importanti 

Tnedija ta’ pjattaforma online biex 

tappoġġa lill-istudenti fl-aħħar 

sena tal-iskola sekondarja 

106 C4.2 I3–2 
Appoġġ għall-istudenti fl-aħħar sena 

tal-iskola sekondarja 

Il-mira Appoġġ għall-bordijiet tal-

iskejjel biex jipprovdu appoġġ 

addizzjonali lill-istudenti fl-aħħar 

sena tal-iskola sekondarja 

107 C4.2 I4–1 
Laptops u tablets għall-edukazzjoni 

online u ibrida biex jiġi miġġieled u 

mmitigat it-telf tal-apprendiment 

Il-mira Għadd ta’ apparati diġitali 

pprovduti 

113 C5.1 I3–1 
NISTABBILIXXU L-COVID-19 

Il-mira Għadd ta’ għotjiet mogħtija 

114 C5.1 I4–1 
Infrastruttura ta’ Riċerka dwar is-

Saħħa (HRI) 

Stadju 
importanti 

Sistema ta’ appoġġ għar-

riċerkaturi operazzjonali — 

Service desks 

119 C6.1 R2–1 
L-indirizzar tad-diskrepanzi fl-

applikazzjoni tal-prinċipju ta’ 

distakkament 

Stadju 
importanti 

Dħul fis-seħħ tal-liġi li 

tindirizza d-diskrepanzi fl-

applikazzjoni tal-prinċipju ta’ 

distakkament 

120 C6.1 R3–1 
Emenda tal-limitazzjoni speċifika tat-

tnaqqis tal-imgħax biex jiġu evitati 

eżenzjonijiet mit-taxxa fuq l-

imgħaxijiet negattivi u r-riżultati 

pożittivi tal-munita 

Stadju 
importanti 

Dħul fis-seħħ tal-emendi għall-Att 

dwar it-Taxxa Korporattiva fuq l-

Introjtu biex jiġu eliminati l-

eżenzjonijiet mit-taxxa fuq l-

imgħaxijiet negattivi u r-riżultati 

pożittivi tal-munita 

121 C6.1 R4–1 
Limitazzjoni tat-tnaqqis tat-taxxa 
minħabba telf ta’ likwidazzjoni u 
waqfien 

Stadju 
importanti 

Dħul fis-seħħ tal-emendi għall-Att 
dwar it-Taxxa Korporattiva fuq l-
Introjtu biex tiġi limitata l-
eżenzjoni mit-taxxi minħabba telf 
mil-likwidazzjoni u mill-waqfien 
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Numru 

sekwenzj

ali 

Miżura Relatata (Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

Ewlieni/

Mira 

L-isem 

122 C6.1 R5–1 
Limitazzjoni tal-ħelsien minn taxxa 

għal telf 

Stadju 
importanti 

Dħul fis-seħħ tal-emendi għall-Att 

dwar it-Taxxa Korporattiva fuq l-

Introjtu biex jiġi limitat il-ħelsien 

mit-telf 

125 C7–1 
Verifika u Kontroll, Implimentazzjoni 

u Komplementarjetà 

Stadju 
importanti 

Sistema ta’ repożitorju għall-

Awditjar u l-Kontroll: 

informazzjoni għall-monitoraġġ 

tal-implimentazzjoni tal-RRF 

126 C7–2 
Verifika u Kontroll, Implimentazzjoni 

u Komplementarjetà 

Stadju 
importanti 

Dħul fis-seħħ tad-digriet 

ministerjali li jemenda l-istatut 

tal-korp tal-awditjar 

(“Auditdienst rijk”) 

127 C7–3 
Verifika u Kontroll, Implimentazzjoni 

u Komplementarjetà 

Stadju 
importanti 

Dħul fis-seħħ ta’ digriet 

ministerjali li jemenda d-deċiżjoni 

organizzazzjonali 

(“organisatiebesluit”) li 

tiddefinixxi l-mandat tad-direttorat 

tal-programm għall-pjan għall-

irkupru u r-reżiljenza 

131 C8-R1 

Pakkett ta’ riforma tas-suq tal-

enerġija 

Stadju 
importanti 

Dħul fis-seħħ ta’ deċiżjoni mill-

Awtorità għall-Konsumaturi u s-

Swieq li temenda l-kodiċi tal-grilja 

tal-elettriku 

  Ammont ta’ 
Pagament 
Parzjali 

EUR 1 332 776 071 

 

1.2. It-tieni Pagament (appoġġ li ma jitħallasx lura): 
 

Numru 

sekwenzj

ali 

Miżura Relatata (Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

Ewlieni/Mira 
L-isem 

1 C1.1 R1–1 
Riforma tat-tassazzjoni fuq l-enerġija 

Stadju 
importanti 

Dħul fis-seħħ ta’ liġi li taġġusta t-

tariffi tat-taxxa fuq l-enerġija 

6 C1.1 R4–1 
Riforma tat-tassazzjoni fuq il-vetturi 

Stadju 
importanti 

Dħul fis-seħħ ta’ liġi li telimina 

gradwalment l-eżenzjoni mit-

taxxa fuq ix-xiri ta’ vetturi bil-

mutur u muturi (BPM) għal 

vannijiet kummerċjali 

21 C1.1 I2–1 
Enerġija ekoloġika tal-idroġenu 

Stadju 
importanti 

Pubblikazzjoni tal-aġenda tal-

kapital uman biex tiżdied il-

provvista tal-ħiliet fl-idroġenu 

ekoloġiku 

34 C1.2 I2–1 
Skema ta’ għajnuna għar-

riabilitazzjoni tal-irziezet tal-ħnieżer 

Il-mira Għadd ta’ siti tat-trobbija tal-

ħnieżer itterminati 
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Numru 

sekwenzj

ali 

Miżura Relatata (Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

Ewlieni/Mira 
L-isem 

47 C2.2 I1–2 
Sistema Ewropea tal-Ġestjoni tat-

Traffiku Ferrovjarju (ERTMS) 

Stadju 
importanti 

Tlesta l-istudju dwar l-ippjanar tal-

ERTMS fin-Netherlands ta’ Fuq 

55 C2.2 I3–1 
Stazzjonijiet intelliġenti mal-ġenb tat-

triq (iWKS) 

Il-mira Għadd ta’ stazzjonijiet intelliġenti 

mal-ġenb tat-triq installati 

65 C2.3 I2–1 
Id-diġitalizzazzjoni tal-katina tal-

ġustizzja kriminali 

Stadju 
importanti 

Portal diġitali għall-

komunikazzjoni formali fi 

proċedimenti kriminali 

operazzjonali 

66 C2.3 I2–2 
Id-diġitalizzazzjoni tal-katina tal-

ġustizzja kriminali 

Stadju 
importanti 

Ipproċessar diġitali ta’ każijiet ta’ 

kriminalità frekwenti operazzjonali 

68 C3.1 R2–1 
It-tneħħija gradwali tal-eżenzjoni 

mit-taxxa għal rigali biex jiġi 

ffinanzjat ix-xiri mid-djar 

Stadju 
importanti 

Dħul fis-seħħ ta’ leġiżlazzjoni li 

telimina gradwalment l-eżenzjoni 

mit-taxxa għal rigali biex jiġi 

ffinanzjat ix-xiri mid-djar f’żewġ 

stadji 

70 C3.1 R3–2 
Ippjanar ċentralizzat biex tiżdied il-

provvista tal-akkomodazzjoni 

Stadju 
importanti 

Ftehimiet bejn il-provinċji u l-

muniċipalitajiet dwar ir-

realizzazzjoni ta’ 900 000 

abitazzjoni ġdida 

71 C3.1 R3–3 
Ippjanar ċentralizzat biex tiżdied il-

provvista tal-akkomodazzjoni 

Stadju 
importanti 

Imnedija sistema ta’ monitoraġġ 

għall-implimentazzjoni tal-

ftehimiet mal-muniċipalitajiet 

75 C3.1 R5–2 
L-aċċellerazzjoni tal-proċess u l-

proċeduri tal-kostruzzjoni residenzjali 

Stadju 
importanti 

Azzjonijiet biex jitħaffef il-proċess 

tal-ippjanar għal proġetti ta’ 

akkomodazzjoni 

95 C4.1 I1–3 
In-Netherlands għadhom jitgħallmu 

Il-mira Perkorsi settorjali mfassla apposta 

biex jappoġġaw it-tranżizzjoni lejn 

l-impjiegi 

97a C4.1 I3–1 
Baġit għat-titjib tal-ħiliet u t-taħriġ 

mill-ġdid għall-persuni qiegħda 

Stadju 
importanti 

Dħul fis-seħħ ta’ liġi baġitarja 

104 C4.2 I2–1 
Appoġġ għal parteċipanti ġodda biex 

jiġi evitat it-telf tal-apprendiment 

Il-mira Appoġġ għall-bordijiet tal-iskola 

tal-iskejjel primarji u sekondarji 

biex jipprovdu appoġġ 

addizzjonali lil dawk li għadhom 

jaslu 

111 C5.1 I2–1 
Estensjoni tal-Kura Intensiva 

Il-mira Għadd ta’ sptarijiet li lestew l-

adattamenti tal-faċilitajiet għal 

sodod fissi u sodod flessibbli 

eżistenti 

112 C5.1 I2–2 
Estensjoni tal-Kura Intensiva 

Il-mira Taħriġ tal-persunal tal-isptar 
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Numru 

sekwenzj

ali 

Miżura Relatata (Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

Ewlieni/Mira 
L-isem 

115 C5.1 I4–2 
Infrastruttura ta’ Riċerka dwar is-

Saħħa (HRI) 

Stadju 
importanti 

Pjan direzzjonali adottat għal data 

ġusta (li jiżgura li d-data tista’ 

tinstab, tkun aċċessibbli, 

interoperabbli u tkun tista’ terġa’ 

tintuża) 

116 C5.1 I4–3 
Infrastruttura ta’ Riċerka dwar is-

Saħħa (HRI) 

Stadju 
importanti 

Portal tad-data operazzjonali 

117 C6.1 R1–1 
Il-politika tat-taxxa Olandiża 

Stadju 
importanti 

Dħul fis-seħħ ta’ liġi li 

tistabbilixxi taxxa minn ras l-għajn 

132 C8-R1 

Pakkett ta’ riforma tas-suq tal-

enerġija 

Stadju 
importanti 

Dħul fis-seħħ ta’ digriet 

ministerjali li jistabbilixxi l-qafas 

ta’ prijorità għall-investimenti fil-

grilja tal-elettriku 

  Ammont 

ta’ 

Pagament 

Parzjali 

EUR 1 185 101 166 

 

1.3. It-tielet Reġistrazzjoni (appoġġ li ma jitħallasx lura): 
 

Numru 

sekwenzj

ali 

Miżura Relatata (Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

Ewlieni/Mira 

L-isem 

2 C1.1 R1–2 
Riforma tat-tassazzjoni fuq l-

enerġija 

Stadju 
importanti 

Dħul fis-seħħ ta’ liġi li taġġusta l-

elementi strutturali tat-taxxi fuq l-

enerġija 

8 C1.1 R4–3 
Riforma tat-tassazzjoni fuq il-
vetturi 

Stadju 
importanti 

Pubblikazzjoni ta’ programm ta’ 
ribass tal-imposta fuq it-trakkijiet 
pluriennali 

9 C1.1 R5–1 
Il-liġi dwar l-Enerġija 

Stadju 
importanti 

Dħul fis-seħħ tal-Liġi dwar l-Enerġija 

15 C1.1 I1–6 
Enerġija mir-riħ lil hinn mill-
kosta 

Il-mira Ekosistema tal-Baħar tat-Tramuntana 
— Programm Ekoloġiku għar-Riħ lil 
hinn mill-Kosta (WOZEP) 

17 C1.1 I1–8 
Enerġija mir-riħ lil hinn mill-

kosta 

Stadju 
importanti 

Konnessjoni tal-enerġija lil hinn mill-

kosta ma’ siti ta’ nżul fuq l-art — 

Ftehimiet ta’ governanza għal 

pjanijiet ta’ investiment fiż-żona 

28 C1.1 I4–2 
L-Avjazzjoni fi tranżizzjoni 

Stadju 
importanti 

Proġett ta’ Sistemi tal-Enerġija u tal-
Ħżin tal-Inġenji tal-Ajru tal-Idroġenu  

36 C2.1 I1–2 
Delta Kwantistika NL 

Stadju 
importanti 

Delta Kwantistika NL 

37 C2.1 I2–1 
Komunitajiet ta’ tagħlim tal-IA 

meħtieġa u applikati 

Il-mira Għoti ta’ Għotjiet ta’ Boroż ta’ Studju 
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Numru 

sekwenzj

ali 

Miżura Relatata (Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

Ewlieni/Mira 

L-isem 

43 C2.1 I4–1 
Loġistika tal-infrastruttura 
diġitali 

Il-mira L-infrastruttura tad-Data Bażika 
maħluqa 

54 C2.2 I2–4 
Mobbiltà sikura, intelliġenti u 
sostenibbli 

Il-mira Settijiet ta’ data disponibbli fuq il-
Punt ta’ Aċċess Nazzjonali għad-Data 
dwar il-Mobbiltà 

61 C2.3 I1–1 
Tiġdid tal-infrastruttura tal-IT fil-
Ministeru tad-Difiża 

Stadju 
importanti 

Azzjonijiet ta’ titjib fiċ-Ċibersigurtà 
implimentati 

62 C2.3 I1–2 
Tiġdid tal-infrastruttura tal-IT fil-
Ministeru tad-Difiża 

Stadju 
importanti 

Persunal ċivili tal-Ministeru għad-

Difiża li jaħdem mill-bogħod 

permezz ta’ network sigur 

64 C2.3 I1–4 
Tiġdid tal-infrastruttura tal-IT fil-
Ministeru tad-Difiża 

Stadju 
importanti 

Persunal ċivili tal-Ministeru tad-

Difiża b’aċċess għal faċilitajiet 

addizzjonali ta’ xogħol mill-bogħod 

77 C3.1 I1–2 
Il-ftuħ ta’ proġetti ġodda ta’ 

kostruzzjoni 

Il-mira Xogħlijiet ta’ kostruzzjoni (taqsima 1) 

88 C4.1 R3–2 

Riforma tat-tieni pilastru tas-

sistema tal-pensjonijiet 

Stadju 
importanti 

Pjanijiet għat-tranżizzjoni lejn is-

sistema l-ġdida tal-pensjonijiet 

iffinalizzati u ppubblikati 

92 C4.1 R4–3 
L-indirizzar ta’ impjieg 

indipendenti fittizju 

Stadju 
importanti 

Il-moratorju ta’ infurzar fuq il-liġi li 

tneħħi r-regolamentazzjoni tal-

valutazzjoni tar-relazzjonijiet ta’ 

impjieg abolit 

96 C4.1 I1–4 
In-Netherlands għadhom 

jitgħallmu 

Stadju 
importanti 

Evalwazzjoni indipendenti tal-

impatt soċjoekonomiku tal-iskemi 

ta’ sussidji taħt “In-Netherlands 

tkompli titgħallem” 

101 C4.2 I1–1 

Laboratorju tal-Edukazzjoni 

Nazzjonali AI 

Il-mira Proġetti magħżula biex jippromwovu 

soluzzjonijiet edukattivi diġitali 

108a C5.1 I1–1 
Kapaċità ta’ riżorsi umani 

addizzjonali temporanji għall-

kura fi żminijiet ta’ kriżi 

Il-mira Skemi ta’ sussidju li jinkorporaw it-

taħriġ fis-settur tal-kura tas-saħħa 

110 C5.1 I1–3 
Kapaċità ta’ riżorsi umani 

addizzjonali temporanji għall-

kura fi żminijiet ta’ kriżi 

Il-mira Inħolqot Riżerva Nazzjonali għall-

Kura tas-Saħħa 

123 C6.2 R6–1 
Politika kontra l-ħasil tal-flus 

Il-mira Żieda fl-għadd ta’ ekwivalenti full-

time tal-Unità tal-Intelligence 

Finanzjarja 

124 C6.2 R6–2 
Politika kontra l-ħasil tal-flus 

Stadju 
importanti 

Dħul fis-seħħ ta’ liġi li tintroduċi 

limitu fuq il-pagamenti fi flus 

kontanti fuq l-oġġetti 

128 C8-I1 
Sussidju għall-investiment għall-

enerġija sostenibbli u l-iffrankar 

tal-enerġija 

Il-mira Enerġija sostenibbli u interventi ta’ 

ffrankar tal-enerġija ssussidjati 
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Numru 

sekwenzj

ali 

Miżura Relatata (Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

Ewlieni/Mira 

L-isem 

133 C8-R1 
Pakkett ta’ riforma tas-suq tal-
enerġija 

Il-mira Adozzjoni tat-12 “Programmi 

Pluriennali Provinċjali għall-

Infrastruttura tal-Enerġija u l-

Klima 2.0” 

  Ammont ta’ 
Pagament 
Parzjali 

EUR 550 968 407 

 

1.4. Ir-raba’ Pagament (appoġġ li ma jitħallasx lura): 
 

Numru 

sekwenzj

ali 

Miżura Relatata (Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

Ewlieni/Mira 

L-isem 

13 C1.1 I1–4 
Enerġija mir-riħ lil hinn mill-

kosta 

Stadju 
importanti 

L-iżvilupp u l-implimentazzjoni 

tat-titjib tan-natura u l-protezzjoni 

tal-ispeċijiet 

14 C1.1 I1–5 
Enerġija mir-riħ lil hinn mill-

kosta 

Il-mira Ekosistema tal-Baħar tat-

Tramuntana — Proġetti li 

jikkontribwixxu għat-titjib u/jew 

ir-restawr tan-natura fiż-żoni tan-

Natura 2000 u ż-żoni protetti tal-

madwar skont id-Direttiva 

Kwadru dwar l-Istrateġija Marina 

(MSFD) 

16 C1.1 I1–7 
Enerġija mir-riħ lil hinn mill-
kosta 

Il-mira Ekosistema tal-Baħar tat-

Tramuntana — Diġitalizzazzjoni 

tal-Istazzjonijiet ta’ Monitoraġġ 

tal-Baħar tat-Tramuntana 

18 C1.1 I1–9 
Enerġija mir-riħ lil hinn mill-
kosta 

Stadju 
importanti 

Konnessjoni tal-enerġija lil hinn 

mill-kosta ma’ siti ta’ nżul fuq l-

art — Ftehimiet amministrattivi 

għal pjanijiet ta’ investiment fiż-

żona 

19 C1.1 I1–10 
Enerġija mir-riħ lil hinn mill-

kosta 

Stadju 
importanti 

Konnessjoni tal-enerġija lil hinn 

mill-kosta ma’ siti ta’ żbark fuq l-

art — Pakkett dwar l-Impulsi 

Ekoloġiċi tal-Baħar Wadden 

20 C1.1 I1–11 
Enerġija mir-riħ lil hinn mill-

kosta 

Stadju 
importanti 

Konnessjoni tal-enerġija lil hinn 

mill-kosta ma’ siti ta’ nżul fuq l-

art — Kumpens għas-

salinizzazzjoni tal-art agrikola u 

l-mitigazzjoni tagħha 

22 C1.1 I2–2 
Enerġija ekoloġika tal-idroġenu 

Il-mira Għotjiet mogħtija għal faċilitajiet 
ta’ dimostrazzjoni għall-idroġenu 
ekoloġiku 

23 C1.1 I2–3 
Enerġija ekoloġika tal-idroġenu 

Il-mira Għotjiet mogħtija għal proġetti ta’ 

riċerka għall-idroġenu ekoloġiku 
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Numru 

sekwenzj

ali 

Miżura Relatata (Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

Ewlieni/Mira 

L-isem 

27 C1.1 I4–1 
L-Avjazzjoni fi tranżizzjoni 

Stadju 
importanti 

Proġett ta’ Idroġenu u 
Ottimizzazzjoni 

29 C1.1 I4–3 
L-Avjazzjoni fi tranżizzjoni 

Stadju 
importanti 

Pjan direzzjonali teknoloġiku lejn 
avjazzjoni newtrali għall-klima 

33 C1.2 I1–4 
Programm dwar in-natura 

Il-mira Azzjonijiet li jikkontribwixxu 

għall-monitoraġġ u l-iżvilupp ta’ 

bażi ta’ għarfien għall-Programm 

dwar in-Natura 

38 C2.1 I2–2 
Komunitajiet ta’ tagħlim tal-IA 

meħtieġa u applikati 

Il-mira Laboratorji ta’ riċerka ELSA AI  

39 C2.1 I2–3 

Komunitajiet ta’ tagħlim tal-IA 

meħtieġa u applikati 

Il-mira Għotjiet imħallsa għal proġetti ta’ 
R & Ż 

40 C2.1 I2–4 
Komunitajiet ta’ tagħlim tal-IA 
meħtieġa u applikati 

Il-mira Komunitajiet ta’ Tagħlim dwar l-

IA 

41 C2.1 I3–1 
Impuls tal-edukazzjoni diġitali 

Stadju 
importanti 

Pjattaforma biex jiġu aċċessati l-

materjali ta’ apprendiment diġitali 

maħluqa u s-soluzzjoni tal-identità 

diġitali għall-istudenti li qed 

jintużaw 

42 C2.1 I3–2 
Impuls tal-edukazzjoni diġitali 

Il-mira Ċentri għat-Tagħlim u t-Tagħlim 
stabbiliti 

44a C2.1 I4–2 

Loġistika tal-infrastruttura diġitali 

Il-mira Pakkett ta’ ħidma dwar it-tħejjija 

diġitali u laboratorji ħajjin 

48 C2.2 I1–3 

Sistema Ewropea tal-Ġestjoni tat-
Traffiku Ferrovjarju (ERTMS) 

Il-mira Għadd ta’ arbli GSM-Rail li kapaċi 

joperaw taħt is-sistema ERTMS 

52 C2.2 I2–2 
Mobbiltà sikura, intelliġenti u 

sostenibbli 

Il-mira Servizzi ta’ Prijorità tas-Sikurezza 

63 C2.3 I1–3 
Tiġdid tal-infrastruttura tal-IT fil-
Ministeru tad-Difiża 

Stadju 
importanti 

Networks modernizzati u 
migrazzjoni għal infrastruttura 
ġdida tal-IT  

82 C3.2 I1–2 
Skema ta’ sussidju għas-

sostenibbiltà tal-proprjetà 

immobbli tas-settur pubbliku 

Il-mira Is-somma tat-tnaqqis annwali fl-

emissjonijiet tas-CO2 (f’Kton) 

mill-interventi approvati kollha tar-

rinnovazzjoni u tal-effiċjenza 

enerġetika ssussidjati skont l-

iskema 

83 C3.2 I2–1  
Sussidju għall-investiment għall-
enerġija sostenibbli u l-iffrankar 
tal-enerġija (ISDE) 

Il-mira Enerġija sostenibbli u interventi ta’ 
ffrankar tal-enerġija ssussidjati 

89 C4.1 R3–3 
Riforma tat-tieni pilastru tas-

sistema tal-pensjonijiet 

Stadju 
importanti 

Il-pjanijiet ta’ implimentazzjoni 
tal-fondi tal-pensjonijiet 
iffinalizzati u ppubblikati 

89a 
C4.1 R3–3 

Riforma tat-tieni pilastru tas-
sistema tal-pensjonijiet 

Il-mira Deċiżjonijiet approvati dwar it-

trasferiment tal-assi tal-pensjoni 

tad-detenturi tal-poloz għas-



 

79 

 

Numru 

sekwenzj

ali 

Miżura Relatata (Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

Ewlieni/Mira 

L-isem 

sistema l-ġdida tal-pensjonijiet 

98a C4.1 I3–2 
Baġit għat-titjib tal-ħiliet u t-
taħriġ mill-ġdid għall-persuni 
qiegħda 

Stadju 
importanti 

Programmi ta’ taħriġ mogħtija 

għat-titjib tal-ħiliet u t-taħriġ mill-

ġdid ta’ persuni qiegħda 

102 C4.2 I1–2 
Laboratorju tal-Edukazzjoni 

Nazzjonali AI 

Il-mira Prodotti li laħqu Livell ta’ Tħejjija 

Teknoloġika 

109a C5.1 I1–2 
Kapaċità ta’ riżorsi umani 

addizzjonali temporanji għall-

kura 
żminijiet ta’ kriżi 

Il-mira L-għadd ta’ persuni li 

jipparteċipaw fl-edukazzjoni 

vokazzjonali u fil-programm ta’ 

“taħriġ fuq il-post tax-xogħol” 

118 C6.1 R1–2 
Il-politika tat-taxxa Olandiża 

Stadju 
importanti 

Ittra ta’ monitoraġġ li tevalwa l-

effetti tal-bidliet fil-politika tat-

tassazzjoni mibgħuta lill-

Parlament 

  Ammont ta’ 
Pagament 
Parzjali 

EUR 661 162 089 
 

 

1.5. Il-ħames Pagament Parzjali (appoġġ li ma jitħallasx lura): 
 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata (Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

Ewlieni/Mira 

L-isem 

7 C1.1 R4–2 
Riforma tat-tassazzjoni fuq il-

vetturi 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-liġi li tintroduċi 

imposta għat-trakkijiet, ibbażata 

fuq il-kilometraġġ 

10 C1.1 I5 
Skema ta’ sussidju għall-vetturi 
elettriċi personali (SEPP)  

Il-mira Appoġġ mogħti għax-xiri jew il-

kiri ta’ vetturi personali elettriċi 

11 C1.1 I6 
AanZET 

Il-mira L-għotjiet ikkonfermaw lil ATFER 

ix-xiri ta’ trakkijiet b’emissjonijiet 

żero 

24 C1.1 I3–1 
Tranżizzjoni tal-enerġija fil-
passaġġi fuq l-ilma interni, proġett 
ZES 

Il-mira 
Megawatt sigħat (MWh) ta’ 

elettriku pprovdut minn 

kontenituri tal-enerġija 

skambjabbli 

25 C1.1 I3–2 
Tranżizzjoni tal-enerġija fil-
passaġġi fuq l-ilma interni, proġett 
ZES 

Il-mira 
Għadd ta’ stazzjonijiet għad-

dokkjar  

30 
C1.2 I1–1 

Programm dwar in-natura 
Il-mira 

Azzjonijiet fiż-żoni tan-Natura 

2000 u madwarhom għall-

konservazzjoni u r-restawr tan-
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata (Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

Ewlieni/Mira 

L-isem 

natura 

31 
C1.2 I1–2 

Programm dwar in-natura 
Il-mira 

Restawr tan-natura minn 
organizzazzjonijiet tal-ġestjoni tal-
art 

32 
C1.2 I1–3 

Programm dwar in-natura 
Stadju 

importanti 

Azzjonijiet għall-ġestjoni tan-

natura tal-ilma u tal-ġenb tat-triq 

49 C2.2 I1–4 
Sistema Ewropea tal-Ġestjoni tat-
Traffiku Ferrovjarju (ERTMS) 

Stadju 

importanti 

Sistemi loġistiċi adattati għall-
ERTMS 

50 C2.2 I1–5 
Sistema Ewropea tal-Ġestjoni tat-

Traffiku Ferrovjarju 

(ERTMS) 

Stadju 

importanti 

Sistema Ċentrali ta’ Sikurezza  

51 C2.2 I2–1 
Mobbiltà sikura, intelliġenti u 
sostenibbli 

Il-mira 
Tagħmir intelliġenti għall-

kontroll tat-traffiku 

53 C2.2 I2–3 
Mobbiltà sikura, intelliġenti u 
sostenibbli 

Il-mira 
Infrastruttura Diġitali għal 
Mobbiltà Reżiljenti Futura (DITM) 

56 C2.2 I3–2 
Stazzjonijiet intelliġenti mal-ġenb 
tat-triq (iWKS) 

Il-mira 
Numru finali ta’ stazzjonijiet 
intelliġenti addizzjonali mal-ġenb 
tat-triq  

60 C2.3 R1–3 
Ġestjoni tal-informazzjoni 
pubblika (l-Att dwar il-Gvern 
Miftuħ) 

Stadju 

importanti 

Pjattaforma tal-Att dwar il-Gvern 
Miftuħ  

72 C3.1 R3–4 
Ippjanar ċentralizzat biex tiżdied 
il-provvista tal-akkomodazzjoni 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-liġi li tistabbilixxi 
l-azzjonijiet addizzjonali meħuda 
mill-Istat biex jinforza ftehimiet 
dwar il-kostruzzjoni jew il-
konverżjoni ta’ abitazzjonijiet 
ġodda 

79 C3.1 I1–4 
Il-ftuħ ta’ proġetti ġodda ta’ 
kostruzzjoni 

Il-mira Xogħlijiet ta’ kostruzzjoni 

(taqsima 2) 

80 C3.1 I1–5 
Il-ftuħ ta’ proġetti ġodda ta’ 
kostruzzjoni 

Stadju 

importanti 

Azzjonijiet ta’ adattament għat-
tibdil fil-klima  

85 C4.1 R2–1 
Assigurazzjoni tad-diżabbiltà għal 
persuni li jaħdmu għal rashom 

Stadju 

importanti 

Pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali 

tal-liġi li tistabbilixxi 

assigurazzjoni obbligatorja tad-

diżabilità għall-persuni li jaħdmu 

għal rashom 

86 C4.1 R2–2 
Assigurazzjoni tad-diżabbiltà għal 
persuni li jaħdmu għal rashom 

Stadju 

importanti 

Ittra lill-Parlament dwar l-istatus 

tal-implimentazzjoni tal-

assigurazzjoni obbligatorja tad-

diżabilità 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata (Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

Ewlieni/Mira 

L-isem 

91 C4.1 R4–2 
L-indirizzar ta’ impjieg 
indipendenti fittizju 

Stadju 

importanti 

Pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali 

ta’ liġi li timmodifika d-

definizzjoni ta’ relazzjoni ta’ 

impjieg 

134 C8-R1 
Pakkett ta’ riforma tas-suq tal-
enerġija 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta’ att li jemenda d-

Deċiżjoni Ambjentali 

(Omgevingsbesluit) 

  Ammont ta’ 
Pagament 
Parzjali 

EUR 1 711 415 313 
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SEZZJONI 3: ARRANĠAMENTI ADDIZZJONALI 

 

1. Arranġamenti għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni tal-pjan għall-irkupru u r-

reżiljenza 

Il-monitoraġġ u l-implimentazzjoni tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza tan-Netherlands 

għandhom isiru f’konformità mal-arranġamenti li ġejjin: 

• Id-Direttorat tal-Programm għall-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza (RRF) fil-Ministeru 

tal-Finanzi għandu jkollu r-responsabbiltà ġenerali (“systeemverantwoordelijk”) għall-
monitoraġġ u l-implimentazzjoni tal-pjan (RRP) u l-protezzjoni tal-interessi finanzjarji 

tal-Unjoni.

• Id-Direttorati tal-politika fil-ministeri, l-aġenziji u l-konsorzji rilevanti għandhom 

jiżguraw ir-rapportar u l-implimentazzjoni tal-miżuri tal-RRP filwaqt li d-Direttorati tal-
Affarijiet Ekonomiċi Finanzjarji tal-ministeri rilevanti (FEZ) għandhom jissorveljaw u 

jimmonitorjaw id-direttorati tal-politika u b’mod partikolari għandhom jissorveljaw il-
progress lejn l-ilħuq tal-istadji importanti u l-miri.

• Id-Direttorat tal-Programm għall-RRF fil-Ministeru tal-Finanzi għandu jħejji linji gwida 

ġenerali li għandhom jiddefinixxu kif l-istadji importanti u l-miri għandhom jiġu 

rrapportati u akkumpanjati minn evidenza addizzjonali. Dawn il-linji gwida għandhom 

jiġu inklużi fir-regolament dwar il-baġit tal-gvern li għandu jiġi aġġornat kull sena. L-

implimentazzjoni tal-RRP għandha tiġi integrata fiċ-ċiklu tal-ippjanar u l-kontroll intern 

tad-diversi ministeri involuti fl-implimentazzjoni tal-RRP u għandha tiġi inkluża fir-

rapporti annwali tagħhom. Permezz ta’ dikjarazzjonijiet intermedji (jiġifieri 

dikjarazzjonijiet ta’ ġestjoni fil-livell tal-korpi ta’ implimentazzjoni), il-korpi ta’ 

implimentazzjoni għandhom jikkonfermaw il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-

Unjoni u jikkonfermaw il-validità tad-data rrapportata dwar l-istadji importanti u l-miri. 

Dawn id-dikjarazzjonijiet intermedji għandhom jiġu vverifikati u ffirmati mid-Direttorati 

tal-Affarijiet Ekonomiċi Finanzjarji (direttorati tal-FEZ) tal-ministeri involuti fl-

implimentazzjoni tal-RRP.

• L-awtorità tal-awditjar “Auditdienst Rijk”, servizz indipendenti fi ħdan il-Ministeru tal-

Finanzi, għandha twettaq awditi regolari tas-sistemi ta’ ġestjoni u kontroll, inkluż ittestjar 

sostantiv. Għandu jħejji wkoll sommarju tal-awditi mwettqa li għandu jiġi inkluż fit-talbiet 

għall-pagament. L-awditi tas-sistemi ta’ ġestjoni u kontroll għandhom jivvalutaw jekk l-

arranġamenti ta’ monitoraġġ u implimentazzjoni jipprovdux data kompluta u affidabbli 

dwar l-indikaturi definiti fl-RRP u jekk is-sistema ta’ implimentazzjoni tiżgurax li l-fondi 

jiġu ġestiti f’konformità mar-regoli u jekk hijiex kapaċi tipprevjeni, tidentifika u tikkoreġi 

l-frodi, il-kunflitti ta’ interess, il-korruzzjoni u l-finanzjament doppju.

2. Arranġamenti għall-għoti ta’ aċċess sħiħ mill-Kummissjoni għad-data sottostanti 

Sabiex jipprovdu aċċess sħiħ lill-Kummissjoni għad-data sottostanti rilevanti, in-Netherlands 

għandu jkollhom fis-seħħ l-arranġamenti li ġejjin: 

• Id-Direttorat tal-Programm għall-RRF fil-Ministeru tal-Finanzi għandu jaġixxi bħala l-

korp ta’ koordinazzjoni. Huwa għandu wkoll jerfa’ r-responsabbiltà għall-preżentazzjoni 

tat-talbiet għall-ħlas u għat-tfassil tad-dikjarazzjonijiet ta’ ġestjoni. L-informazzjoni 

kollha relatata mal-implimentazzjoni u l-monitoraġġ tal-pjan għandha tinħażen f’sistema 

ta’ repożitorju ċentrali li għandha tiġi żviluppata għall-implimentazzjoni tal-RRP. Il-korpi 

ta’ implimentazzjoni għandhom jiġbru u jaħżnu d-data kollha kif imsemmi fl-

Artikolu 22(2) (d) tar-Regolament (UE) 2021/241. L-informazzjoni għandha tinħażen fis-

sistemi tal-IT dipartimentali tad-diversi ministeri u tiġi kondiviża mal-korp ta’ 

koordinazzjoni. Is-sistema ta’ repożitorju ċentrali li għandha tiġi żviluppata għandu jkun 

fiha l-informazzjoni relatata mal-istadji importanti u l-miri u għandha tiġbor, taħżen u 
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tiżgura l-aċċess għad-data f’konformità mal-Artikolu 22(2) (d) tar-Regolament (UE) 

2021/241. 

• F’konformità mal-Artikolu 24(2) tar-Regolament (UE) 2021/241, mat-tlestija tal-istadji 

importanti u l-miri rilevanti maqbula fit-Taqsima 2.1 ta’ dan l-Anness, in-Netherlands 

għandhom jippreżentaw talba debitament ġustifikata lill-Kummissjoni għall-ħlas tal-

kontribuzzjoni finanzjarja. In-Netherlands għandhom jiżguraw li, fuq talba, il-

Kummissjoni jkollha aċċess sħiħ għad-data rilevanti sottostanti li tappoġġa l-

ġustifikazzjoni dovuta tat-talba għall-pagament, kemm għall-valutazzjoni tat-talba għall-

pagament f’konformità mal-Artikolu 24(3) tar-Regolament (UE) 2021/241 kif ukoll għall-

finijiet ta’ awditjar u kontroll.
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