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LIITE 

1 JAKSO: ELPYMIS- JA PALAUTUMISSUUNNITELMAN MUKAISET UUDISTUKSET JA INVESTOINNIT 

1. Uudistusten ja investointien kuvaus  

A. KOMPONENTTI 1: SELVIYTYMISKYKYINEN JA TULEVAISUUDEN VAATIMUKSET HUOMIOON 

OTTAVA TERVEYDENHUOLTOJÄRJESTELMÄ  

Liettuan elpymis- ja palautumissuunnitelman komponentilla edistetään terveydenhuoltojärjestelmän 

palautumiskykyyn, laatuun, saavutettavuuteen ja tehokkuuteen liittyviin haasteisiin vastaamista. 

Näitä haasteita on pahentanut erityisesti covid-19-pandemian aiheuttama kriisi. 

Komponentti sisältää joukon uudistuksia ja investointeja, jotka liittyvät seuraaviin: 1) parannetaan 

terveyspalvelujen laatua ja saatavuutta ja edistetään innovointia, 2) parannetaan 

pitkäaikaishoitopalveluja ja 3) vahvistetaan terveydenhuoltojärjestelmän kykyä selviytyä 

hätätilanteista. Uudistuksissa keskitytään edelleen avohoitoon siirtymiseen, sairaalaverkoston 

uudelleenorganisointiin, terveydenhuollon digitalisointiin, terveydenhuollon ammattilaisten 

työolojen parantamiseen, terveydenhuollon henkilöstöpulaan ja osaamiseen, toimenpiteiden 

käyttöönottoon terveydenhuollon laadun parantamiseksi, ennaltaehkäisevien toimenpiteiden 

laajentamiseen ja pitkäaikaishoidon saatavuuden parantamiseen sekä terveydenhuollon 

rahoitustapojen uudistamiseen, jotta voidaan vähentää riippuvuutta työllisyyteen liittyvistä 

maksuista. Investointien osalta suunnitelma sisältää kohdennettuja toimenpiteitä, joilla perustetaan 

pitkälle kehitettyjen hoitojen keskus, perustetaan terveydenhuollon ammattilaisten osaamisfoorumi, 

digitalisoidaan terveydenhuoltojärjestelmä, kehitetään integroitu terveydenhuollon 

laadunarviointimalli sekä perustetaan pitkäaikaishoidon päiväkeskuksia ja liikkuvia tiimejä. Jotta 

voidaan tehostaa terveyspalvelujen tarjoamista terveyshätätilanteissa ja vahvistaa 

terveydenhuoltojärjestelmän häiriönsietokykyä, suunnitteilla on investointeja, joilla 

nykyaikaistetaan terveydenhuoltolaitosten infrastruktuuria työn mukauttamiseksi hätä- ja 

kriisitilanteissa. 

Komponenttiin sisältyvien toimenpiteiden odotetaan vastaavan joihinkin haasteisiin, jotka tuodaan 

esiin maakohtaisessa suosituksessa terveydenhuoltojärjestelmän häiriönsietokyvyn vahvistamisesta 

ja terveyspalvelujen saatavuuden ja laadun parantamisesta (maakohtainen suositus 2020) sekä 

terveydenhuoltojärjestelmän laadun, kohtuuhintaisuuden ja tehokkuuden parantamisesta 

(maakohtainen suositus 2019). 

Minkään tämän komponentin toimenpiteen ei odoteta aiheuttavan asetuksen (EU) 2020/852 17 

artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon ”ei 

merkittävää haittaa” -periaatteen soveltamista koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaiset 

elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden kuvaus ja lieventävät toimet. 
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A.1. Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei makseta 

takaisin 

A.1.1. Uudistus 1: ”Terveyspalvelujen laadun ja saatavuuden parantaminen ja innovoinnin 

edistäminen” 

Uudistuksen tavoitteena on parantaa terveydenhuollon laatua ja saatavuutta keskittyen 

perusterveydenhuoltoon, erikoistuneeseen avohoitoon, terveydenhuoltoalan digitalisointiin ja 

innovointiin. Uudistus koostuu 11 alatoimenpiteestä: 1) sairaankuljetuspalvelujen järjestämistä, 

hallinnointia ja tarjoamista sääntelevä lainsäädäntökehys (alatoimenpide 1); 2) terveystietojen 

toissijaista käyttöä helpottavan digitaalisen terveydenhuoltojärjestelmän kehittäminen 

(alatoimenpide 2); 3) perhelääketieteen kehittämistä koskeva toimintasuunnitelma 2016–2025 

(alatoimenpide 3); 4) Kansanterveyspalvelujen perustarjontamallin laatiminen (alatoimenpide 4); 5) 

terveydenhuollon ammattihenkilöiden työolojen ja ammattipätevyyden parantaminen 

(alatoimenpide 5); 6) Alueellisen yhteistyön malliin perustuvan henkilökohtaisten 

terveydenhoitolaitosten verkoston perustaminen (alatoimenpide 6); 7) Pitkälle kehitettyjen 

terapioiden keskuksen perustaminen (alatoimenpide 7); (8) Viitegenomitietojen kerääminen 

(alatoimenpide 8); 9) Terveydenhuollon ammattilaisten osaamisfoorumin perustaminen 

(alatoimenpide 9); (10) Terveydenhuoltopalvelujen laatuindikaattorien tulostaulun kehittäminen 

(alatoimenpide 10); (11) Terveydenhuoltoalan digitalisointi (alatoimenpide 11).  

A.1.1.1. Alatoimenpide 1: Sairaankuljetuspalvelujen järjestämistä, hallinnointia ja tarjoamista 

sääntelevä lainsäädäntökehys  

Tämän alatoimenpiteen tavoitteena on hyväksyä muutoksia terveydenhuollon laitoksia koskevaan 

lakiin ja Liettuan tasavallan terveydenhuoltojärjestelmää koskevaan lakiin sekä niihin liittyvään 

lainsäädäntöön, jolla luodaan keskitetty malli kiireellisen hoidon järjestämiseksi integroimalla 

sairaankuljetuskeskukset yhdeksi hätäkeskuksen järjestelmäksi.  

Alatoimenpide on saatettava päätökseen 31 päivään joulukuuta 2022 mennessä. 

A.1.1.2 Alatoimenpide 2: Terveystietojen toissijaista käyttöä helpottavan digitaalisen 

terveydenhuoltojärjestelmän kehittäminen 

Tämän alatoimenpiteen tavoitteena on antaa terveystietojen toissijaista käyttöä koskevaa 

lainsäädäntöä. Tässä yhteydessä on laadittava terveydenhuoltojärjestelmän tietoresurssien kartoitus 

ja tehtävä tietojärjestelmien kypsyysanalyysi, jossa arvioidaan niiden integriteettiä muiden 

tietojärjestelmien kanssa. Tältä pohjalta tehdään päätöksiä koordinoitua, korkealaatuista ja 

yhteentoimivaa tietoteknistä terveydenhuoltojärjestelmää edistävien resurssien optimoimiseksi.  

Alatoimenpide saatetaan päätökseen 30 päivään syyskuuta 2022 mennessä. 

A.1.1.3 Alatoimenpide 3: Perhelääketieteen kehittämistä koskeva toimintasuunnitelma 2016–2025  

Tämän alatoimenpiteen tavoitteena on hyväksyä perhelääketieteen kehittämistä koskeva päivitetty 

toimintasuunnitelma vuosiksi 2016–2025. Terveysministeriön hyväksymän toimintasuunnitelman 

avulla yleislääkärit voivat keskittyä tehokkaammin potilaisiin ja potilaisiin, jotka saavat laajempaa 

terveydenhuoltoa. Työmarkkinaosapuolia on kuultava. 
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Alatoimenpide on saatettava päätökseen 31 päivään joulukuuta 2022 mennessä. 

A.1.1.4 Alatoimenpide 4: Perusluonteisten julkisten terveydenhuoltopalvelujen tarjontamallin 

laatiminen  

Tämän alatoimenpiteen tavoitteena on vahvistaa julkisten terveyspalvelujen perustarjontamalli, jolla 

pyritään tarjoamaan yhteiskunnan kohderyhmille, myös haavoittuvassa asemassa oleville, 

yhtäläinen pääsy kunnallisiin julkisiin terveyspalveluihin. 

Voimaan tulee lainsäädäntö, jolla velvoitetaan kunnat tarjoamaan ja valvomaan julkisen 

terveydenhuollon peruspalveluja. Julkisen terveydenhuollon kehittämiskomission on hyväksyttävä 

suunnitelma, jossa vahvistetaan kuntien tarjoamat julkisen terveydenhuollon peruspalvelut. 

Suunnitelmaan on sisällyttävä indikaattoreita, joilla seurataan palvelujen tarjoamista ja määritetään 

tärkeimmät kohderyhmät.  

Julkisten perusterveydenhuoltopalvelujen tarjontamallia koskeva hyväksytty suunnitelma 

julkaistaan terveysministeriön verkkosivustolla. 

Alatoimenpide on saatettava päätökseen 31 päivään maaliskuuta 2023 mennessä. 

A.1.1.5 Alatoimenpide 5: Terveydenhuollon ammattihenkilöiden työolojen ja ammattipätevyyden 

parantaminen  

Tämän alatoimenpiteen tavoitteena on antaa lainsäädäntöä terveydenhuollon ammattihenkilöiden 

työolojen ja ammattipätevyyden parantamiseksi. Päätökset valtion taloudellisista valmiuksista 

täyttää sopimusluonnoksen määräykset arvioidaan ja hyväksytään. Lisäksi terveysministerin 

päätöksellä laaditaan ja hyväksytään toimintasuunnitelma lääkäreiden psykoemotionaalisen tilan 

parantamiseksi. Perustetaan työryhmä kehittämään mekanismi terveydenhuollon 

ammattihenkilöiden täydennyskoulutusta varten.  

Alatoimenpide on saatettava päätökseen 30 päivään kesäkuuta 2023 mennessä. 

A.1.1.6 Alatoimenpide 6: Alueellisen yhteistyön malliin perustuvan henkilökohtaista 

terveydenhoitoa tarjoavien laitosten verkoston perustaminen  

Tämän alatoimenpiteen tavoitteena on hyväksyä lainsäädäntö, joka koskee osaamiskeskusten ja 

alueellisen yhteistyön malliin perustuvan henkilökohtaisten terveydenhoitolaitosten verkoston 

perustamista ja sääntelyä. Kehitetään henkilökohtaisten terveydenhoitolaitosten verkoston 

muodostamista koskevat periaatteet ja perusteet ja perustetaan henkilökohtaisten 

terveydenhoitolaitosten ja osaamiskeskusten välinen yhteistyömekanismi. Hallituksen päätös 

tarvittavista sääntely-, investointi- ja viestintätoimista kestävän terveydenhuoltolaitosten verkoston 

muodostamiseksi hyväksytään.  

Alatoimenpide on saatettava päätökseen 30 päivään syyskuuta 2023 mennessä.  

A.1.1.7. Alatoimenpide 7: Pitkälle kehitettyjen terapioiden keskuksen perustaminen  

Tämän alatoimenpiteen tavoitteena on perustaa pitkälle kehitettyjen terapioiden keskus, jotta 

varmistetaan pitkälle kehitettyjen terapioiden saatavuus. Tämä osatoimenpide koostuu Vilnan 

yliopistollisen sairaalan infrastruktuurin laajentamisesta.  
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A.1.1.8. Alatoimenpide 8: Vertailugenomitietojen kerääminen 

Tämän alatoimenpiteen tavoitteena on edistää Liettuan geneettistä tutkimusta. Tässä 

alatoimenpiteessä kerätään viitegenomitietoja Liettuan kansalaisista.  

A.1.1.9 Alatoimenpide 9: Terveysalan ammattilaisten osaamisfoorumin perustaminen  

Tämän alatoimenpiteen tavoitteena on perustaa terveydenhuollon ammattihenkilöiden 

osaamisfoorumi, jota käytetään terveydenhuollon ammattihenkilöiden taitojen kehittämisen 

tunnistamiseen, seurantaan ja hallintaan. Sen on pidettävä kirjaa terveydenhuollon 

ammattihenkilöiden toimiluvista asiaa koskevan sääntelykehyksen mukaisesti ja liitettävä ne 

terveydenhuollon ja farmasian alan ammattikäytäntöjen luparekisteriin.  

Alatoimenpide on saatettava päätökseen viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2026. 

A.1.1.10 Alatoimenpide 10: Terveydenhuoltopalvelujen laatuindikaattorien koontinäyttö  

Tämän alatoimenpiteen tavoitteena on mahdollistaa terveyspalvelujen laadun seuranta 

terveydenhuoltojärjestelmän näyttötaulun avulla. Tämä alatoimenpide koostuu 

terveydenhuoltopalvelujen laatuindikaattorien tulostaulusta, joka on julkisesti saatavilla.  

A.1.1.11 Alatoimenpide 11: Terveydenhuoltoalan digitalisointi  

Tämän alatoimenpiteen tavoitteena on lisätä terveydenhuoltoalan digitalisaatiota. Tämä toimenpide 

koostuu digitaalista terveydenhuoltoa koskevan toimintasuunnitelman hyväksymisestä ja 

terveydenhuoltoalan digitalisointiin liittyvien hankkeiden toteuttamisesta.  

A.1.2. Uudistus 2 ”Pitkäaikaishoitopalvelujen tarjoaminen” 

Uudistuksen tavoitteena on parantaa pitkäaikaishoitopalvelujen saatavuutta. Uudistus koostuu 

kahdesta alatoimenpiteestä: 1) Pitkäaikaishoitomallin hyväksyminen (alatoimenpide 1); 2) 

Pitkäaikaishoitopalvelujen tarjoamiseen tarvittavien henkilöresurssien ja infrastruktuurikapasiteetin 

lisääminen (alatoimenpide 2). 

A.1.2.1 Alatoimenpide 1: Pitkäaikaishoidon mallin hyväksyminen  

Tämän alatoimenpiteen tavoitteena on hyväksyä lainsäädäntö, jolla säännellään pitkäaikaishoidon 

mallin asteittaista täytäntöönpanoa. Sosiaali- ja henkilökohtaisen terveydenhuollon tarjoamista ja 

rahoittamista koskevalla mallilla yksinkertaistetaan potilaiden mahdollisuuksia saada 

pitkäaikaishoitoa ja valmistellaan siten yhden luukun periaatteeseen perustuvan pitkäaikaishoidon 

mallin käyttöönottoa. Pitkäaikaishoitopalvelujen tarjoamisen mallin määrittämiseksi on tehtävä 

perusteellinen analyysi.  

Alatoimenpide on saatettava päätökseen 31 päivään maaliskuuta 2024 mennessä. 

A.1.2.2 Alatoimenpide 2: Henkilöresurssit ja infrastruktuurikapasiteetti pitkäaikaishoitopalvelujen 

tarjoamiseksi  

Tämän alatoimenpiteen tavoitteena on lisätä pitkäaikaishoitopalvelujen tarjoamiseen tarvittavia 

henkilöresursseja ja infrastruktuurikapasiteettia. Toimenpide koostuu pitkäaikaishoitokeskusten 
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kunnostamisesta, laitteiden ja/tai ajoneuvojen toimittamisesta liikkuville tiimeille pitkäaikaisia 

avohoitopalveluja varten sekä pitkäaikaishoidon ammattilaisten koulutuksesta.  

A.1.3. Uudistus 3 ”Terveydenhuoltojärjestelmän kyky selviytyä hätätilanteista” 

Uudistuksen tavoitteena on tukea terveyspalvelujen tarjoamista hätätilanteissa. 

Uudistus koostuu kolmesta alatoimenpiteestä: 1) Toimintasuunnitelma terveydenhuoltolaitosten 

välisen yhteistyön parantamiseksi ja infrastruktuurin nykyaikaistamiseksi hätätilanteissa. 

(alatoimenpide 1); 2) tartuntatautien klusterikeskusten nykyaikaistaminen (alatoimenpide 2); 3) 

Päivystys- ja elvytysyksiköiden nykyaikaistaminen alueellisissa sairaaloissa (alatoimenpide 3). 

A.1.3.1 Alatoimenpide 1: Toimintasuunnitelma terveydenhuoltolaitosten välisen yhteistyön 

parantamiseksi ja infrastruktuurin nykyaikaistamiseksi hätätilanteissa 

Tämän alatoimenpiteen tavoitteena on hyväksyä toimintasuunnitelma terveydenhuoltolaitosten 

välisen yhteistyön parantamiseksi ja infrastruktuurin nykyaikaistamiseksi hätätilanteissa. Siihen on 

sisällyttävä vaatimuksia, joiden mukaan terveydenhuollon laitosten on varmistettava valmiutensa ja 

järjestelmän tehokas reagointi hätätilanteisiin. On luotava edellytykset käytettävissä olevien 

henkilöresurssien tehokkaammalle yhteistyölle. Terveydenhuollon laitosten hätätilavalmiudesta on 

tehtävä arviointi.  

Alatoimenpide on saatettava päätökseen 31 päivään maaliskuuta 2023 mennessä. 

A.1.3.2 Alatoimenpide 2: Tartuntatautien klusterikeskusten nykyaikaistaminen 

Tämän alatoimenpiteen tavoitteena on nykyaikaistaa tartuntatautien klusterikeskuksia kaikkialla 

Liettuassa. Tämä alatoimenpide koostuu tartuntatautien klusterikeskusten laitteiden 

nykyaikaistamisesta ja toimittamisesta.  

A.1.3.3 Alatoimenpide 3: Alueellisten sairaaloiden pelastuslaitosten ja elvytysyksiköiden 

nykyaikaistaminen 

Tämän alatoimenpiteen tavoitteena on nykyaikaistaa hätä-, elvytys- ja tehohoitoyksiköitä 

sairaaloissa kaikkialla Liettuassa. Tämä toimenpide koostuu näiden lääkintäyksiköiden 

nykyaikaistamisesta ja laitteiden toimittamisesta.
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A.2. Seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu sellaisen rahoitustuen osalta, jota ei makseta 

takaisin 

Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite

/tavoite 
Otsikko 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

ja selkeä määrittely 
Yksikkö 

Perustas

o 

Pääm

äärä 

Neljänne

s 
Vuosi 

1 A.1.1. 

Terveyspalvelujen 

laadun ja 

saatavuuden 

parantaminen ja 

innovoinnin 

edistäminen  

A.1.1.1. 

Sairaankuljetuspal

velujen 

järjestämistä, 

hallinnointia ja 

tarjoamista 

sääntelevä 

lainsäädäntökehys 

Virstanpylv

äs 

Terveydenhuollon 

laitoksia koskevan 

muutetun lain ja 

Liettuan tasavallan 

terveydenhuoltojär

jestelmää koskevan 

lain ja niihin 

liittyvän 

lainsäädännön 

voimaantulo 

Lainsäädäntö tuli 

voimaan 

AIHEETON AIHEET

ON 

AIHE

ETO

N 

NELJÄS 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2022 Sairaankuljetuspalvelujen järjestämistä, 

hallinnointia ja tarjoamista säännellään 

terveydenhuollon laitoksista annetulla lailla ja 

Liettuan tasavallan 

terveydenhuoltojärjestelmästä annetulla lailla. 

Sairaankuljetuspalvelujen tarjoamista 

koskevat vaatimukset ja maksumenettelyt, 

joilla säännellään sairaankuljetuspalvelujen 

järjestämistä, hallinnointia ja tarjoamista, 

sisällytetään terveysministerin määräyksiin. 

2 A.1.1. 

Terveyspalvelujen 

laadun ja 

saatavuuden 

parantaminen ja 

innovoinnin 

edistäminen  

A.1.1.2 

Terveystietojen 

toissijaista käyttöä 

helpottavan 

Virstanpylv

äs 

Terveystietojen 

toissijaista käyttöä 

koskevan 

lainsäädännön 

voimaantulo 

Lainsäädäntö tuli 

voimaan 

AIHEETON AIHEET

ON 

AIHE

ETO

N 

KOLMA

S 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2022 Terveystietojen toissijaista käyttöä koskevalla 

lainsäädännöllä ja 

täytäntöönpanosäännöksillä, jotka koskevat 

menettelyjä lupien myöntämiseksi tietojen 

toissijaista käyttöä varten, terveystietojen 

valmistelua toissijaista käyttöä varten ja 

niiden kustannusten korvaamista, joita 

terveystietojen haltijoille aiheutuu 

terveystietojen toimittamisesta hallituksen 

hyväksymälle laitokselle, on i) luotava 

edellytykset terveystietojen tehokkaalle ja 
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Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite

/tavoite 
Otsikko 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

ja selkeä määrittely 
Yksikkö 

Perustas

o 

Pääm

äärä 

Neljänne

s 
Vuosi 

digitaalisen 

terveydenhuoltojärj

estelmän 

kehittäminen 

turvalliselle toissijaiselle käytölle yleisen 

edun mukaisiin tarkoituksiin (tutkimus, 

kokeellinen kehittäminen ja innovointi, 

terveysalan koulutus ja tietämyksen hallinta, 

terveyspoliittinen päätöksenteko, tilastot), ii) 

varmistettava digitaalisen terveydenhuollon 

kestävä kehitys ja iii) säänneltävä 

organisatorisia ja teknisiä toimenpiteitä, joita 

tarvitaan tietojen yhdenmukaista, 

koordinoitua ja laadukasta toissijaista käyttöä 

varten, samalla kun varmistetaan 

henkilötietojen suoja. 

3 A.1.1. 

Terveyspalvelujen 

laadun ja 

saatavuuden 

parantaminen ja 

innovoinnin 

edistäminen  

A.1.1.3 

Perhelääketieteen 

kehittämistä 

koskeva 

toimintasuunnitelm

a 2016–2025 

Virstanpylv

äs 

Perhelääketieteen 

kehittämistä 

koskevan 

päivitetyn 

toimintasuunnitelm

an 2016–2025 

hyväksyminen 

Perhelääketieteen 

kehittämistä 

koskevan 

toimintasuunnitel

man 

hyväksyminen 

terveysministeriö

ssä 

AIHEETON AIHEET

ON 

AIHE

ETO

N 

NELJÄS 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2022 Terveysministeriö laatii ja hyväksyy 

perhelääketieteen kehittämistä koskevan 

toimintasuunnitelman vuosiksi 2016–2025. 

Toimintasuunnitelmassa määritellään 

perhelääkärin tehtävät, jotka eivät liity 

suoraan terveydenhuoltopalvelujen 

tarjoamiseen; ja jakaa vastuu uudelleen 

yleislääkäreiden ja muiden lääkintäryhmän 

jäsenten (sairaanhoitajat, kätilöt, 

hoitoavustajat, elämäntapa-asiantuntijat, 

sosiaalityöntekijät tai fysioterapeutit) kesken. 

4 A.1.1. 

Terveyspalvelujen 

laadun ja 

saatavuuden 

Virstanpylv

äs 

Julkisen 

terveydenhuollon 

perusmallista 

annetun 

Lainsäädäntö tuli 

voimaan 

AIHEETON AIHEET

ON 

AIHE

ETO

N 

ENSIM

MÄINE

N 

VUOSIN

2023 Lainsäädäntö, jolla velvoitetaan kunnat 

tarjoamaan julkisen terveydenhuollon 

peruspalveluja, tulee voimaan. Julkisen 

terveydenhuollon kehittämiskomission on 
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Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite

/tavoite 
Otsikko 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

ja selkeä määrittely 
Yksikkö 

Perustas

o 

Pääm

äärä 

Neljänne

s 
Vuosi 

parantaminen ja 

innovoinnin 

edistäminen  

A.1.1.4 

Perusluonteisten 

julkisten 

terveydenhuoltopal

velujen 

tarjontamallin 

laatiminen 

lainsäädännön 

voimaantulo  

ELJÄNN

ES 

hyväksyttävä suunnitelma, jossa vahvistetaan 

kuntien tarjoamat julkisen terveydenhuollon 

peruspalvelut. Suunnitelmaan on sisällyttävä 

indikaattoreita, joilla seurataan palvelujen 

tarjoamista ja määritetään tärkeimmät 

kohderyhmät.  

5 A.1.1. 

Terveyspalvelujen 

laadun ja 

saatavuuden 

parantaminen ja 

innovoinnin 

edistäminen  

A.1.1.5 

Terveydenhuollon 

ammattihenkilöide

n työolojen ja 

ammattipätevyyde

n parantaminen 

Virstanpylv

äs 

Terveydenhuollon 

ammattihenkilöide

n työolojen ja 

ammattipätevyyde

n parantamista 

koskevan 

lainsäädännön 

voimaantulo 

Lainsäädäntö tuli 

voimaan 

AIHEETON AIHEET

ON 

AIHE

ETO

N 

KYSYM

YS 2 

2023 Terveydenhuollon ammattihenkilöiden 

työolojen ja ammattipätevyyden parantamista 

koskevaan lainsäädäntöön on sisällyttävä 

säännöksiä palkkasääntelystä, työmäärästä, 

toimenpiteistä lääkäreiden 

psykoemotionaalisen tilan parantamiseksi ja 

terveydenhuollon ammattihenkilöiden 

täydennyskoulutusjärjestelmästä. 

6 A.1.1. 

Terveyspalvelujen 

laadun ja 

saatavuuden 

parantaminen ja 

innovoinnin 

Virstanpylv

äs 

Osaamiskeskusten 

ja alueellisen 

yhteistyön malliin 

perustuvien 

henkilökohtaisten 

terveydenhoitolaito

Lainsäädäntö tuli 

voimaan 

AIHEETON AIHEET

ON 

AIHE

ETO

N 

KOLMA

S 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2023 Osaamiskeskusten ja alueellisen yhteistyön 

malliin perustuvassa henkilökohtaisten 

terveydenhoitolaitosten verkostoa koskevassa 

lainsäädännössä vahvistetaan 

henkilökohtaisten terveydenhoitolaitosten 

verkoston perustamista koskevat periaatteet ja 
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Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite

/tavoite 
Otsikko 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

ja selkeä määrittely 
Yksikkö 

Perustas

o 

Pääm

äärä 

Neljänne

s 
Vuosi 

edistäminen  

A.1.1.6 Alueellisen 

yhteistyön malliin 

perustuvan 

henkilökohtaista 

terveydenhoitoa 

tarjoavien laitosten 

verkoston 

perustaminen 

sten verkoston 

perustamista ja 

sääntelyä koskevan 

lainsäädännön 

voimaantulo 

perusteet sekä henkilökohtaisten 

terveydenhoitolaitosten ja osaamiskeskusten 

välinen yhteistyömekanismi. 

7 A.1.1. 

Terveyspalvelujen 

laadun ja 

saatavuuden 

parantaminen ja 

innovoinnin 

edistäminen  

A.1.1.7. Pitkälle 

kehitettyjen 

terapioiden 

keskuksen 

perustaminen 

Virstanpylv

äs 

Pitkälle kehitetyn 

terapian keskus  

Pitkälle 

kehitetyssä 

terapiassa 

käytettävien 

keskusten 

infrastruktuurin 

laajentaminen 

AIHEETON AIHEET

ON 

AIHE

ETO

N 

KYSYM

YS 2 

2026 Infrastruktuurin laajentaminen rakennettua 

pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettävää 

keskusta ja hankittuja laitteita varten. 

9 A.1.1. 

Terveyspalvelujen 

laadun ja 

saatavuuden 

parantaminen ja 

innovoinnin 

edistäminen 

Kohde Ihmisen genomille 

tehtyjen 

sekvensointitestien 

lukumäärä 

 Numero 0 1 570 ENSIM

MÄINE

N 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2026 Ihmisen genomin sekvensointitestit suoritettu. 
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Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite

/tavoite 
Otsikko 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

ja selkeä määrittely 
Yksikkö 

Perustas

o 

Pääm

äärä 

Neljänne

s 
Vuosi 

A.1.1.8. 

Vertailugenomitiet

ojen kerääminen 

10 A.1.1. 

Terveyspalvelujen 

laadun ja 

saatavuuden 

parantaminen ja 

innovoinnin 

edistäminen  

A.1.1.9 

Terveysalan 

ammattilaisten 

osaamisfoorumin 

perustaminen 

Virstanpylv

äs 

Terveysalan 

ammattilaisten 

osaamisfoorumin 

perustaminen  

Terveysalan 

ammattilaisten 

osaamisfoorumin 

perustaminen 

AIHEETON AIHEET

ON 

AIHE

ETO

N 

NELJÄS 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2024 Perustetaan terveydenhuollon 

ammattihenkilöiden osaamisfoorumi, joka 

sisältää yksityiskohtaisia sääntöjä 

terveydenhuollon ammattihenkilöiden, kuten 

lääkäreiden, sairaanhoitajien, 

kansanterveyden ja lääkeasiantuntijoiden 

taitojen kehittämisen (uudelleen- ja 

täydennyskoulutus) tunnistamiseksi, 

seuraamiseksi, suunnittelemiseksi ja 

hallinnoimiseksi. Foorumi tallentaa tiedot 

terveydenhuollon ammattihenkilöiden luvista, 

ja se on linkitetty terveydenhuollon ja 

farmasian alan ammattikäytäntöjen 

luparekisteriin.  

Foorumi mahdollistaa asiantuntijoiden 

ammatillisen kehityksen seurannan ja 

suunnittelun sekä kansallisten 

terveydenhuoltopalvelujen ja julkisen 

terveydenhuollon asiantuntijoiden täydennys- 

ja uudelleenkoulutuksen seurannan.  

11 A.1.1. 

Terveyspalvelujen 

laadun ja 

saatavuuden 

parantaminen ja 

innovoinnin 

Virstanpylv

äs 

Terveydenhuoltopa

lvelujen 

laatuindikaattorien 

koontinäyttö  

Terveydenhuolto

palvelujen 

laatuindikaattorie

n koontinäyttö 

verkossa 

AIHEETON AIHEET

ON 

AIHE

ETO

N 

KYSYM

YS 2 

2025 Terveydenhuoltopalvelujen 

laatuindikaattorien tulostaulu on julkisesti 

saatavilla. 
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Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite

/tavoite 
Otsikko 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

ja selkeä määrittely 
Yksikkö 

Perustas

o 

Pääm

äärä 

Neljänne

s 
Vuosi 

edistäminen 

A.1.1.10 

Terveydenhuoltopa

lvelujen 

laatuindikaattorien 

koontinäyttö 

13a A.1.1. 

Terveyspalvelujen 

laadun ja 

saatavuuden 

parantaminen ja 

innovoinnin 

edistäminen  

A.1.1.11 

Terveydenhuoltoal

an digitalisointi 

Virstanpylv

äs 

Digitaalisen 

terveydenhuoltojär

jestelmän 

kehittämistä 

koskeva 

toimintasuunnitelm

a ja hankkeet 

Hyväksytty 

toimintasuunnitel

ma ja toteutetut 

hankkeet  

AIHEETON AIHEET

ON 

AIHE

ETO

N 

KYSYM

YS 2 

2026 Hyväksytään digitaalisen 

terveydenhuoltojärjestelmän kehittämistä 

koskeva toimintasuunnitelma ja toteutetaan 

seuraaviin aloihin liittyviä hankkeita: 

etälääketiede; tartuntatautien seuranta; 

lääketieteellisten kuvien sähköiset 

terveystiedot; lääkemarkkinoita koskevien 

tietojen seuranta ja päivittäminen; 

henkilökohtaisten terveyspalvelujen laadun 

seuranta; ennaltaehkäisevät ohjelmat; 

sydäninfarktiklusteria koskevien tietojen 

analysointiin ja seurantaan tarkoitetun 

tietojärjestelmän mukauttamisen pilotointi; 

terveydenhuoltopalvelujen kustannusten 

analysointi; hätätilanteiden hallinnan 

tietojärjestelmän moduulit. 

15 A.1.2. 

Pitkäaikaishoitopal

velujen 

tarjoaminen  

A.1.2.1 

Pitkäaikaishoidon 

mallin 

Virstanpylv

äs 

Pitkäaikaishoidon 

mallin 

täytäntöönpanoa 

koskevan 

lainsäädännön 

voimaantulo  

Lainsäädäntö tuli 

voimaan 

AIHEETON AIHEET

ON 

AIHE

ETO

N 

ENSIM

MÄINE

N 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2024 Pitkäaikaishoidon mallin asteittaista 

täytäntöönpanoa koskevaan lainsäädäntöön on 

sisällyttävä pitkäaikaishoitopalvelujen käsite, 

palvelujen tarjoamista koskevat vaatimukset, 

pitkäaikaishoitopalvelujen hallinnointi, 

palvelujen hallinnointitehtävien selkeä 

osoittaminen tietyille laitoksille, 
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Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite

/tavoite 
Otsikko 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

ja selkeä määrittely 
Yksikkö 

Perustas

o 

Pääm

äärä 

Neljänne

s 
Vuosi 

hyväksyminen asianomaisten yhteisöjen perusvaatimukset 

pitkäaikaishoitopalvelujen tarjoamiselle ja 

pitkäaikaishoitopalvelujen rahoittamista 

koskevien periaatteiden ja mekanismien 

vahvistaminen. 

16 A.1.2. 

Pitkäaikaishoitopal

velujen 

tarjoaminen  

A.1.2.2 

Henkilöresurssit ja 

infrastruktuurikapa

siteetti 

pitkäaikaishoitopal

velujen 

tarjoamiseksi 

Kohde Henkilöresurssit ja 

infrastruktuurikapa

siteetti 

  Numero 0 1 085 KYSYM

YS 2 

2025 Koulutettiin 1000 pitkäaikaishoidon 

ammattilaista, 82 liikkuvaa ryhmää, joille 

toimitettiin laitteita ja/tai ajoneuvoja, ja 

kunnostettiin kolme päivähoitokeskusta. 

17 A.1.2. 

Pitkäaikaishoitopal

velujen 

tarjoaminen  

A.1.2.2.Henkilöres

urssit ja 

infrastruktuurikapa

siteetti 

pitkäaikaishoitopal

velujen 

tarjoamiseksi 

Kohde Ratakapasiteetti  Numero 85 100 ENSIM

MÄINE

N 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2026 90 liikkuvaa joukkuetta, joille toimitettiin 

laitteita ja/tai ajoneuvoja (mukaan lukien 

välitavoite 16), ja 10 päivähoitokeskusta, 

jotka kunnostettiin (mukaan lukien välitavoite 

16). 

18 A.1.3. Virstanpylv Terveydenhuoltola Terveydenhuoltol AIHEETON AIHEET AIHE ENSIM 2023 Toimintasuunnitelmaan, jolla parannetaan 
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Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite

/tavoite 
Otsikko 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

ja selkeä määrittely 
Yksikkö 

Perustas

o 

Pääm

äärä 

Neljänne

s 
Vuosi 

Terveydenhuoltojä

rjestelmän kyky 

selviytyä 

hätätilanteista 

A.1.3.1 

Toimintasuunnitel

ma 

terveydenhuoltolait

osten välisen 

yhteistyön 

parantamiseksi ja 

infrastruktuurin 

nykyaikaistamiseks

i hätätilanteissa 

äs itosten välisen 

yhteistyön 

parantamista ja 

hätätilanteiden 

infrastruktuurin 

nykyaikaistamista 

koskevan 

toimintasuunnitelm

an voimaantulo  

aitosten välistä 

yhteistyötä ja 

hätätilanteiden 

infrastruktuurin 

nykyaikaistamist

a koskevan 

toimintasuunnitel

man 

hyväksyminen 

terveysministeriö

ssä 

ON ETO

N 

MÄINE

N 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

terveydenhuoltolaitosten välistä yhteistyötä ja 

mukautetaan infrastruktuuria hätätilanteisiin, 

on sisällyttävä vaatimuksia, jotka koskevat 

terveydenhuoltolaitosten varautumista 

hätätilanteisiin ja joilla varmistetaan 

henkilöresurssien tehokas käyttö. 

19 A.1.3. 

Terveydenhuoltojä

rjestelmän kyky 

selviytyä 

hätätilanteista 

A.1.3.2 

Tartuntatautien 

klusterikeskusten 

nykyaikaistaminen 

Kohde Nykyaikaistettujen 

tartuntatautien 

klusterikeskusten 

lukumäärä 

  Numero 0 4 KYSYM

YS 2 

2026 Neljää tartuntatautien klusterikeskusta on 

nykyaikaistettu ja laitteita toimitettu. 

20 A.1.3. 

Terveydenhuoltojä

rjestelmän kyky 

selviytyä 

hätätilanteista 

Kohde Niiden sairaaloiden 

lukumäärä, joissa 

on 

nykyaikaistettuja 

hätä-, elvytys- tai 

  Numero 0 7 KYSYM

YS 2 

2026 Hätä-, elvytys- tai tehohoitoyksiköt 

seitsemässä rakennetussa ja/tai kunnostetussa 

sairaalassa ja laitteet toimitettu. 
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Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite

/tavoite 
Otsikko 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

ja selkeä määrittely 
Yksikkö 

Perustas

o 

Pääm

äärä 

Neljänne

s 
Vuosi 

A.1.3.3 

Alueellisten 

sairaaloiden 

pelastuslaitosten ja 

elvytysyksiköiden 

nykyaikaistaminen 

tehohoitoyksiköitä. 
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B. OSATEKIJÄ 2: LIETTUAN VIHREÄ SIIRTYMÄ 

Liettuan elpymis- ja palautumissuunnitelman komponentilla edistetään vastaamista vihreään 

siirtymään liittyviin haasteisiin ja erityisesti tarpeeseen vähentää muun muassa liikennealan 

kasvihuonekaasupäästöjä, parantaa rakennusten ja liikenteen energiatehokkuutta, parantaa 

resurssitehokkuutta ja edistää kasvihuonekaasujen sitomista luontopohjaisten ratkaisujen avulla.  

Komponentissa suunnitellaan valmistelutöitä merituulivoimalaitoksen ja siihen liittyvän 

infrastruktuurin kehittämiseksi, tukea yksittäisten varastointilaitosten rakentamiseen ja uusiutuvaa 

energiaa tuottavien yhteisöjen perustamiseen sekä muun julkiseen käyttöön tarkoitetun sähkön 

varastointi-infrastruktuurin asentamista ensimmäisen kerran. Liikkuvuuden osalta keskeisiä 

toimenpiteitä ovat julkisen sektorin ja yritysten käyttämien saastuttavien maantieajoneuvojen 

korvaaminen puhtailla ajoneuvoilla, julkisen liikenteen palvelujen laadun ja houkuttelevuuden 

parantaminen parantamalla julkisen liikenteen ajoneuvoja päästöttömillä tai vähäpäästöisillä 

ajoneuvoilla, lataus- ja uudelleentäyttöinfrastruktuurin perustaminen kaikentyyppisille 

vaihtoehtoisia polttoaineita käyttäville puhtaille ajoneuvoille ja vaihtoehtoisten polttoaineiden 

alojen (biometaani, toisen sukupolven nestemäiset biopolttoaineet, vety) kehittäminen. 

Energiatehokkuus on tarkoitus saavuttaa rakennusten peruskorjauspaketeilla ja -standardeilla, 

kunnallisilla kehittämissuunnitelmilla, kestävän kaupunkikehityksen menetelmillä ja 

kaukokorjaushankkeilla, edistämällä rakennusten peruskorjausta nopeuttavien rakennustuotteiden ja 

-palvelujen tarjontaa ja rahoittamalla peruskorjauksia. Jotta voidaan palauttaa huonontuneiden 

kosteikkojen kyky sitoa ja varastoida kasvihuonekaasuja, suunnitellaan näiden kosteikkojen 

ennallistamista koskevaa uudistusta ja hankitaan biologisesti monimuotoisia metsiä. 

Resurssitehokkuutta edistetään hyväksymällä kiertotaloutta koskeva toimintasuunnitelma, jossa 

esitetään suunta resurssitehokkaammalle Liettualle vuoteen 2035 mennessä. 

Komponenttiin sisältyvillä toimenpiteillä vastataan maakohtaiseen suositukseen keskittyä 

investointeihin liittyvään talouspolitiikkaan energia- ja resurssitehokkuuden, kestävän liikenteen ja 

energiaverkkojen yhteenliitäntöjen osalta (vuoden 2019 maakohtainen suositus 3). 

Minkään tämän komponentin toimenpiteen ei odoteta aiheuttavan asetuksen (EU) 2020/852 17 

artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon ”ei 

merkittävää haittaa” -periaatteen soveltamista koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaiset 

elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden kuvaus ja lieventävät toimet. On 

myös odotettavissa, että jos tukea myönnetään mille tahansa EU:n päästökauppajärjestelmän piiriin 

kuuluvalle laitokselle, päästökauppajärjestelmän toiminnoissa on saavutettava 

kasvihuonekaasupäästöjen taso, joka alittaa asiaankuuluvat päästökauppajärjestelmän 

vertailuarvot1. 

 

                                                           
1 Jos tuetulla toiminnalla saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät ole merkittävästi alhaisempia kuin 

asianomaiset vertailuarvot, olisi annettava selvitys syistä, joiden vuoksi tämä ei ole mahdollista. Vertailuarvot, jotka on 

vahvistettu maksutta jaettavia päästöoikeuksia varten päästökauppajärjestelmän soveltamisalaan kuuluville toiminnoille 

komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/447 mukaisesti. 
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B.1. Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei makseta 

takaisin 

B.1.1. Uudistus 1 ”Kestävämpää sähköntuotantoa maassa” 

Uudistuksen tavoitteena on kannustaa uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön tuotantoon, 

siirtoon ja kulutukseen, jotta voidaan i) lisätä uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön 

tuotantoa vähintään 7 TWh:iin vuoteen 2030 mennessä, millä varmistetaan, että uusiutuvat 

energialähteet tuottavat 50 prosenttia kansallisesta kokonaissähkönkulutuksesta; II) lisätä paikallista 

sähköntuotantokapasiteettia; III) helpottaa uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön tuotantoon 

tarvittavan kapasiteetin kehittämistä tukemalla taloudellisesti tehokkaimpia teknologioita; IV) 

uusiutuvia energialähteitä käyttävien sähköntuottajien asteittainen integroiminen markkinoille; v) 

varmistaa, että sähkönkuluttajille aiheutuu mahdollisimman pieni taloudellinen rasite; VI) 

varmistetaan tuontisähkön tuottajien syrjimättömyys ja annetaan muille jäsenvaltioille mahdollisuus 

hyötyä uusiutuvista lähteistä peräisin olevaa energiaa koskevalla lakiluonnoksella käyttöön otetusta 

tukimekanismista; VII) varmistettava toimintansa lopettaneiden voimalaitosten purkaminen; VIII) 

varmistettava, että sähköä ei tuoteta negatiivisilla hinnoilla; IX) luodaan asianmukaiset edellytykset 

tuottajakuluttajille ja uusiutuvia energialähteitä käyttäville yhteisöille.  

Uudistukseen liittyy kolme alatoimenpidettä: 1) merituulipuistojen ja niihin liittyvän 

infrastruktuurin valmistelutyöt (alatoimenpide 1); 2) tuki yksittäisten varastojen rakentamiseen 

(alatoimenpide 2); 3) muun sähkön varastointi-infrastruktuurin asentaminen (alatoimenpide 3).  

B.1.1.1 Alatoimenpide 1: Merituulivoimaloiden ja niihin liittyvän infrastruktuurin valmistelutyöt 

Tämän alatoimenpiteen tavoitteena on valmistella merituulivoimaloita ja niihin liittyvää 

infrastruktuuria. Alatoimenpide koostuu kartoitusten, mittausten ja tutkimusten suorittamisesta.  

B.1.1.2 Alatoimenpide 2: Tuki yksittäisten varastojen rakentamiseen 

Tämän alatoimenpiteen tavoitteena on tukea uusiutuvia energialähteitä käyttäviä 

varastointilaitoksia. Alatoimenpide koostuu uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön 

varastointikapasiteetin asentamisesta ja liittämisestä verkkoon. 

B.1.1.3 Alatoimenpide 3: Muun sähkön varastointi-infrastruktuurin asentaminen 

Tämän alatoimenpiteen tavoitteena on varmistaa Liettuan sähköverkon turvallisuus, vakaus ja 

valmius erillisen työn suorittamiseen ennen sen liittämistä Manner-Euroopan sähköverkkoihin. 

Alatoimenpide koostuu tuesta neljän 50 MW:n energiavaraston asentamiselle. Kukin niistä tuottaa 

synteettistä inertiaa vastauksena taajuuden muutokseen ja verkkojen ylikuormituksen hallintaan, 

mikä on tarpeen, jotta voidaan integroida 100 prosenttia uusiutuvista energialähteistä tuotetusta 

sähköstä.  

Alatoimenpide on saatettava päätökseen 31 päivään joulukuuta 2022 mennessä.  

B.1.2. Uudistus 2 ”Liikkuminen ympäristöä saastuttamatta”  

Uudistuksen tavoitteena on vähentää liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä.  
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Uudistuksen täytäntöönpano alkoi, kun Seimas hyväksyi vaihtoehtoisia polttoaineita koskevan lain. 

Sitä jatketaan hyväksymällä ja saattamalla voimaan lainsäädäntökehys, jossa vahvistetaan menettely 

energiatehokkuus- ja ympäristönsuojeluvaatimusten määrittämiseksi tieliikenteen 

moottoriajoneuvojen hankinnassa ja tapauksissa, joissa ne ovat pakollisia. Tämä kehys tulee 

voimaan 31 päivään joulukuuta 2021 mennessä.  

Perustetaan kestävän liikkuvuuden rahasto, josta annetaan tietyissä määritellyissä tapauksissa tukea 

puhtaiden ajoneuvojen hankintaan ja käyttöön sekä vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin 

asentamiseen, nykyaikaistamiseen ja kehittämiseen näitä ajoneuvoja varten. Rahastoa on käytettävä 

myös polttomoottorikäyttöisten ajoneuvojen käytön rajoitusten tukemiseen, lukuun ottamatta 

päästöttömiä ja vähäpäästöisiä ajoneuvoja. Tukea annetaan kohdennetusti ja jatkuvasti ainakin 

vuoteen 2030 saakka. Rahasto aloittaa toimintansa 31 päivään maaliskuuta 2022 mennessä.  

Uudistukseen liittyy neljä alatoimenpidettä: 1) puhtaiden ajoneuvojen toimittamisen ja kestävän 

liikkuvuuden tukeminen (alatoimenpide 1); 2) tuki päästöttömien julkisen liikenteen ajoneuvojen 

hankintaan (alatoimenpide 2); 3) ajoneuvojen latausinfrastruktuurin ja vaihtoehtoisten 

polttoaineiden täyttöinfrastruktuurin asentaminen (alatoimenpide 3); ja 4) tuetaan uusiutuvien 

polttoaineiden (biometaanikaasu, toisen sukupolven nestemäiset biopolttoaineet liikennettä varten ja 

uusiutuva vety) kehittämistä (alatoimenpide 4). 

B.1.2.1 Alatoimenpide 1: Puhtaiden ajoneuvojen toimittamisen ja kestävän liikkuvuuden tukeminen 

Tämän alatoimenpiteen tavoitteena on kannustaa kestävään liikkuvuuteen ja siten vähentää 

kasvihuonekaasupäästöjä ja ilmansaasteita. Tällä alatoimenpiteellä tuetaan päästöttömien ja 

vähäpäästöisten ajoneuvojen toimittamista, linja-autojen jälkiasentamista, pyöräteiden, 

pyöräkatujen tai pyörä- ja jalankulkuteiden rakentamista tai kunnostamista sekä rautateiden 

sähköistämistä. 

B.1.2.2 Alatoimenpide 2: Päästöttömien julkisen liikenteen ajoneuvojen hankinnan tukeminen 

Investoinnin tavoitteena on tehdä julkisesta liikenteestä ympäristöystävällisempää. Tämä 

alatoimenpide koostuu seuraavista: 1) kaupunkien välisen julkisen kaukoliikenneverkon 

uudistamista koskevan lainsäädännön voimaantulo ja 2) sähkö- tai vetykäyttöisten linja-autojen 

(luokat M2 ja M3) toimittaminen.  

B.1.2.3 Alatoimenpide 3: Ajoneuvojen latausinfrastruktuurin ja vaihtoehtoisten polttoaineiden 

täyttöinfrastruktuurin asentaminen 

Tämän alatoimenpiteen tavoitteena on luoda yleisesti saatavilla olevan ja yksityisen 

latausinfrastruktuurin ja vaihtoehtoisten polttoaineiden täyttöinfrastruktuurin optimaalinen verkosto, 

jotta yrityksille ja kansalaisille voidaan luoda suotuisat olosuhteet puhtaiden ajoneuvojen käytölle. 

Tässä alatoimenpiteessä on toteutettava seuraavat toimet: 1) sähköajoneuvojen yleisesti saatavilla 

olevia lataus- ja täyttöpisteitä koskeva tietojärjestelmä otetaan käyttöön (31. maaliskuuta 2022 

mennessä); ja 2) latauspisteiden ja vetytankkausaseman asentaminen. 
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B.1.2.4 Alatoimenpide 4: Tuki uusiutuvien polttoaineiden alalle (biometaanikaasu, liikenteen toisen 

sukupolven nestemäiset biopolttoaineet ja uusiutuva vety) 

Tämän alatoimenpiteen tavoitteena on luoda uusiutuvien polttoaineiden tarjontaa ja kannustaa 

niiden käyttöön liikennealalla. Tämä osatoimenpide koostuu seuraavien asentamisesta: 1) 

biometaanin tuotantolaitokset; 2) kapasiteetti nestemäisten toisen sukupolven biopolttoaineiden 

osalta; ja 3) uusiutuvan vedyn tuotantokapasiteetti. 

B.1.3. Uudistus 3 ”Rakennusten peruskorjausten nopeuttaminen ja kestävä kaupunkiympäristö” 

Uudistuksen tavoitteena on nopeuttaa rakennusten peruskorjausprosessia. Uudistus koostuu neljästä 

alatoimenpiteestä: 1) päivitetään ja testataan käytännössä rakennusten peruskorjauspaketteja ja -

standardeja ja luodaan menetelmä kestävien kaupunkien kehittämiseksi (alatoimenpide 1); 2) 

välineiden luominen rakennusten peruskorjausten koordinoinnin ja teknisen avun helpottamiseksi 

(alatoimenpide 2); 3) sellaisten rakennustuotteiden ja -palvelujen toimittaminen, jotka nopeuttavat 

rakennusten peruskorjausta (alatoimenpide 3); ja 4) tuki rakennusten kunnostamiseen 

(alatoimenpide 4). 

B.1.3.1 Alatoimenpide 1: Rakennusten peruskorjauspakettien ja -standardien päivittäminen ja 

kestävien kaupunkien kehittämistä koskevan menetelmän luominen  

Tämän alatoimenpiteen tavoitteena on tehdä tarvittavat sääntelymuutokset rakennusten 

peruskorjausten nopeuttamiseksi ja alueiden viherryttämisen edistämiseksi. 

Tässä alatoimenpiteessä on tehtävä useita sääntelymuutoksia. Sääntelymuutoksista hyväksytään ja 

ne tulevat voimaan seuraavasti:  

a) Liettuan tasavallan päätöslauselma, jossa hyväksytään rakennusten pitkän aikavälin 

peruskorjausstrategian täytäntöönpanosuunnitelma, johon sisältyy lainsäädäntösuunnitelma 

laitosalueiden muuntamisen ja olemassa olevien rakennusten muuntamisen nopeuttamiseksi 

ja rakennustietojen mallintamistekniikoiden käytön virallistamiseksi sekä suunnitelma 

kaukokorjausaloitteiksi ja investointihankkeiksi;  

b) Muutetaan rakennusalan teknistä määräystä ”Rakennusten energiatehokkuuden suunnittelu 

ja sertifiointi”, jolla peruskorjatun rakennuksen energiatehokkuusluokka oikeutetaan 

vähintään luokkaan B;  

c) Rakennusteknisen säännön ”Puurakenteiden suunnittelu” muuttaminen 

d) Kaupunkialueiden kestävän kehityksen suuntaviivat. 

Alatoimenpide on saatettava päätökseen 31 päivään joulukuuta 2023 mennessä.  

B.1.3.2 Alatoimenpide 2: Välineet, joilla helpotetaan rakennusten peruskorjausten koordinointia ja 

teknistä apua 

Tämän alatoimenpiteen tavoitteena on luoda välineitä, joilla helpotetaan rakennusten 

peruskorjausten koordinointia ja teknistä apua. Alatoimenpide koostuu rakennusten 

perusparannuksia käsittelevän osaamiskeskuksen perustamisesta (31. joulukuuta 2022 mennessä) ja 

perusparannuksiin liittyvistä digitaalisista välineistä. 
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B.1.3.3 Alatoimenpide 3: Rakennusten peruskorjausta nopeuttavien rakennustuotteiden ja -

palvelujen tarjonta 

Tämän alatoimenpiteen tavoitteena on luoda paikalliset markkinat orgaanisista materiaaleista 

valmistetuille standardoiduille modulaarisille rakenteille. Tämä alatoimenpide koostuu tuesta 

orgaanisista materiaaleista valmistettujen modulaaristen rakenteiden tuotantolinjojen asentamiseen. 

B.1.3.4 Alatoimenpide 4: Tuki rakennusten kunnostamiseen 

Tämän alatoimenpiteen tavoitteena on vähentää moniasuntoisten rakennusten energiankulutusta ja 

päästöjä. Alatoimenpide koostuu moniasuntoisten rakennusten peruskorjauksen tukemisesta:  

Elpymis- ja palautumistukivälineestä tuetaan osaa tämän investoinnin kustannuksista. Tämä 

investointi voi saada tukea myös muista unionin ohjelmista tai välineistä kustannuksiin, joita ei 

tueta elpymis- ja palautumistukivälineestä.  

B.1.4. Investointi 4: ”Kasvihuonekaasujen vastaanottokyvyn ylläpitäminen ja lisääminen” 

Tämän investoinnin tavoitteena on vähentää Liettuan maa-alueiden kasvihuonekaasupäästöjä 

luomalla suotuisat olosuhteet biologisen monimuotoisuuden säilyttämiselle ja lisäämällä 

kasvihuonekaasujen poistumia. Investointi koostuu seuraavista: 1) lainsäädännölliset muutokset 

vahingoittuneiden turvemaiden tunnistamista koskevan kansallisen kehyksen saattamiseksi 

toimintavalmiiksi ja ennallistettujen turvemaiden hoitamiseksi myöhemmin; ja 2) hankinta 

metsäalueiden suojelutarkoituksiin.  

Investoinnin ensimmäisessä osassa suunnitellaan ja toteutetaan toimenpiteitä, joilla palautetaan 

vedenpinta, palautetaan hyvä maatalous- ja ympäristökunto ja otetaan tarvittaessa käyttöön 

seurantajärjestelmä. Asianomaisille toimijoille on tarjottava neuvontaa ja koulutusta. Kun 

investointi on saatu päätökseen, hakijoiden odotetaan täyttävän uudelleenkostutettujen turvemaiden 

säilyttämistä koskevat voimassa olevat sitoumuksensa ja saavan uudella ohjelmakaudella 

korvauksia Liettuan maatalouden ja maaseudun kehittämisen strategiasuunnitelmassa 2023–2027 

esitetyn toimenpiteen ”Laajaperäinen kosteikkojen hoito” mukaisesti. Kyseisillä alueilla voidaan 

sallia taloudellinen toiminta, joka ei vaikuta haitallisesti ennallistettujen kosteikkojen suojeluun. 

Taloudellinen toiminta on valittava tapauskohtaisesti ottaen huomioon alueen erityispiirteet ja 

asiaan liittyvät ympäristörajoitteet. 

B.1.5 Uudistus 5: ”Kohti kiertotaloutta” 

Uudistuksen tavoitteena on kehittää täysimittainen kiertotalousmalli, johon kaikki sidosryhmät 

osallistuvat ja jolla varmistetaan kiertotalouden periaatteet ja jätteen syntymisen ehkäiseminen 

teollisuudessa, laajennetaan uusioraaka-aineiden tuotantoa ja käyttöä, lisätään materiaali- ja 

resurssitehokkuutta, edistetään kestävää suunnittelua ja vihreää innovointia sekä varmistetaan 

tuotteiden kestävyys, kestävyys, korjaaminen ja uusiutuminen. Uudistuksen tuloksena hallituksen 

pöytäkirjalla hyväksytään Liettuan siirtymistä kiertotalouteen vuoteen 2035 mennessä koskeva 

toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelmassa keskitytään jätteen syntymisen ehkäisemiseen, 

kierrätykseen, tuotesuunnitteluun ja uusioraaka-aineiden käyttöön, digitalisaatioon, vihreän 

innovoinnin edistämiseen sekä parannettuun oikeudelliseen kehykseen ja verotuksellisiin 

toimenpiteisiin, joilla edistetään pitkän aikavälin hyötyjä lyhyen aikavälin ratkaisujen sijaan ja 

tuloksia resurssien palauttamiseksi kiertoon. Tavoitteena on varmistaa systeeminen 
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institutionaalinen lähestymistapa kiertotalouteen ja tiivis yhteistyö asianomaisten instituutioiden 

välillä. 

Uudistus on saatettava päätökseen 31 päivään maaliskuuta 2023 mennessä. 

B.1.6 Uudistus 6: ”Sähköverkon liitäntätietojen avoimuus” 

Uudistuksen tavoitteena on antaa yleisölle tietoa sähköverkkoon liittämisen mahdollisuuksista.  

Uudistuksessa on kyse sellaisen lainsäädännön voimaantulosta, jossa siirto- ja jakeluverkonhaltijat 

velvoitetaan julkaisemaan  verkkokapasiteettia koskevia ennakoivia tietoja.
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B.2. Seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu sellaisen rahoitustuen osalta, jota ei makseta 

takaisin 

Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/ 

Kohde 
Otsikko 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus ja selkeä määrittely 
Yksikkö 

Perustas

o 
Päämäärä Neljännes Vuosi 

21 B.1.1 Maassa 

tuotettu 

kestävämpi 

sähkö 

Virstanpylv

äs 

Uusiutuvista 

energialähteistä 

tuotetun sähkön 

tuotantoa, siirtoa ja 

kulutusta edistävien 

institutionaalisten ja 

oikeudellisten 

mekanismien 

parantamista 

koskevan 

lainsäädännön 

voimaantulo 

Lain 

voimaantuloa 

osoittava 

säännös 

   NELJÄS 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2021 Uusiutuvista lähteistä peräisin olevaa 

energiaa koskevaan lakiin, sähkölakiin ja 

energialakiin (offshore- ja onshore-

energia) tehtyjen muutosten voimaantulo. 

Näissä säädöksissä vahvistetaan, että 

julkinen laitos, Liettuan energiavirasto, 

kuulee ja tarjoaa metodologista apua 

sähköalan toimintoihin liittyvissä 

kysymyksissä, mikä helpottaisi 

menettelyjä hakijoiden kannalta ja 

varmistaisi, että tiedot annetaan oikea-

aikaisesti. Näissä säädöksissä on myös 

— säännellä huutokaupan voittajien 

edellytyksiä myydä sähköä 

kahdenvälisten sopimusten nojalla, koska 

tämä selkeyttäisi sijoittajien 

mahdollisuuksia toimia markkinoilla; 

— uusiutuvaa energiaa koskevien pitkän 

aikavälin tavoitteiden asettaminen 

kaikille aloille eli pitkän aikavälin 

kansallisten tavoitteiden asettaminen 

lainsäädännön tasolla ja varmuuden 

luominen investoijille uusiutuvien 

energialähteiden kehittämisestä; 

— otetaan käyttöön uudentyyppinen lupa 
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– uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 

energian käytön edistämisestä annetussa 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivissä (EU) 2018/2001 säädetty 

lupa voimalaitoksen tai 

sähköntuotantolaitoksen 

nykyaikaistamiseen (rekonstruointiin). 

22 B. 1.1 Maassa 

tuotettu 

kestävämpi 

sähkö – 

B.1.1.1 

Valmistelutyö 

merituulivoima

loita ja niihin 

liittyvää 

infrastruktuuri

a varten 

Virstanpylv

äs 

Merituulivoimaloide

n ja niihin liittyvän 

infrastruktuurin 

valmistelutöiden 

suorittaminen 

Suoritetut tai 

toimitetut 

selvitykset, 

mittaukset ja 

tutkimukset 

   ENSIMM

ÄINEN 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2026 On suoritettava tai toimitettava seuraavat: 

1) tutkimus, joka kattaa tekniset ratkaisut, 

infrastruktuurin asennuksen arvo ja 

kustannus-hyötyanalyysi. 

2) määritetään mahdolliset paikat, joissa 

merituulipuistot voidaan liittää maalla 

sijaitsevaan verkkoon. 

3) tuulen nopeuden mittaaminen. 

4) merenpohjan kartoitus 

merituulipuiston mahdollista kehittämistä 

varten. 

5) merenpohjan kartoitukset 

merituulipuiston ja maan välisistä 

yhteyksistä. 

6) merituulipuistojen liittämistä maalla 

sijaitsevaan verkkoon koskeva 

aluesuunnitteluasiakirja. 

7) tekniset eritelmät, jotka koskevat 

merituulipuiston liittämistä maalla 

sijaitsevaan verkkoon. 

26 B.1.1 Maassa 

tuotettu 

kestävämpi 

sähkö – 

Kohde Asennettu 

yksilöllinen 

energianvarastointik

apasiteetti 

 MWh 0 157.2 KYSYM

YS 2 

2026 Laitosten hyväksymistodistukset ja 

laitosten sähköverkkoon liittämistä 

koskevat todistukset on myönnetty 157,2 

megawattitunnille yksittäistä 
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B.1.1.2 Tuki 

yksittäisten 

varastojen 

rakentamiseen 

energianvarastointikapasiteettia. 

27 B.1.1 Maassa 

tuotettu 

kestävämpi 

sähkö – 

B.1.1.3 Muun 

sähkön 

varastointi-

infrastruktuuri

n asentaminen 

Kohde Uusien 

sähkövarastojen 

asennettu 

kapasiteetti (MW) 

 MW 0 200 NELJÄS 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2022 Neljän 50 MW:n energiavaraston 

käyttöönotto. 

28 B.1.2 

Liikkuminen 

ympäristöä 

pilaamatta 

Virstanpylv

äs 

Sellaisen 

lainsäädäntökehykse

n voimaantulo, jolla 

vahvistetaan 

menettely 

energiatehokkuus- ja 

ympäristönsuojeluva

atimusten 

määrittämiseksi 

maantieajoneuvojen 

hankinnassa ja 

tapauksissa, joissa 

ne ovat pakollisia 

Lainsäädäntö tuli 

voimaan 

   NELJÄS 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2021 Sen lainsäädännön voimaantulo, jossa 

määritetään energiatehokkuus- ja 

ympäristönsuojeluvaatimukset ja 

tapaukset, joissa ne ovat pakollisia M1-, 

N1-, N2-, N3-, M2- ja M3-luokan 

maantieajoneuvoille, ja jota käytetään 

näiden ajoneuvojen elinkaaren aikaisten 

energia- ja ympäristövaikutusten 

laskemiseen. 

29 B.1.2 

Liikkuminen 

ympäristöä 

pilaamatta 

Virstanpylv

äs 

Perustetaan ja 

otetaan käyttöön 

kestävän 

liikkuvuuden 

rahasto, josta 

rahoitetaan 

vaihtoehtoisten 

polttoaineiden ja 

Sopimuksen/mää

räyksen määräys, 

josta käy ilmi 

voimaantulo 

   ENSIMM

ÄINEN 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2022 Kestävän liikkuvuuden rahasto on 

perustettu ja toiminnassa. 

Perustetaan rahasto, josta rahoitetaan 

puhtaiden ajoneuvojen hankintaa ja 

käyttöä sekä ajoneuvojen vaihtoehtoisten 

polttoaineiden infrastruktuurin 

asentamista, nykyaikaistamista ja/tai 

kehittämistä kohdennetusti ja jatkuvasti 
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ajoneuvoinfrastruktu

urin kehittämistä. 

ainakin vuoteen 2030 saakka. Rahastosta 

tuetaan myös polttomoottorilla 

varustettujen ajoneuvojen käyttöä 

koskevien rajoitusten asettamista, lukuun 

ottamatta päästöttömiä ja vähäpäästöisiä 

ajoneuvoja. 

32 B.1.2. 

Liikkuminen 

ympäristöä 

pilaamatta – 

B.1.2.1 

Puhtaiden 

ajoneuvojen 

toimittamisen 

ja kestävän 

liikkuvuuden 

tukeminen 

Kohde Liettuassa 

toimitettujen ja 

rekisteröityjen 

puhtaiden 

kuljetusajoneuvojen 

lukumäärä 

 Numero 0 270 KYSYM

YS 2 

2026 Liettuassa toimitettujen ja rekisteröityjen 

saastuttamattomien ajoneuvojen määrä: 

vähintään 270 asetuksessa 2019/1242 

määriteltyä päästötöntä (sähkö- ja 

vetykäyttöistä) kevyttä ajoneuvoa (luokat 

M1 ja N1) ja päästötöntä (sähkö- ja 

vetykäyttöistä) tai vähäpäästöistä raskasta 

hyötyajoneuvoa (luokat N3 ja M3) 

(biometaanilla toimivien ajoneuvojen on 

toimittava yksinomaan biometaanilla, 

jonka on täytettävä uusiutuvista lähteistä 

peräisin olevan energian käytön 

edistämisestä annetun direktiivin 

2018/2001 26 ja 29–31 artiklassa säädetyt 

kestävyyskriteerit ja 

kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiä 

koskevat kriteerit). 

32a B.1.2. 

Liikkuminen 

ympäristöä 

pilaamatta – 

B.1.2.1 

Puhtaiden 

ajoneuvojen 

toimittamisen 

ja kestävän 

liikkuvuuden 

tukeminen 

Kohde Vasta rakennettujen 

tai kunnostettujen 

pyöräteiden, katujen 

tai kaistojen tai 

yhdistettyjen pyörä- 

ja jalankulkureittien 

pituus 

 kilometriä 0 119.23 KYSYM

YS 2 

2026 119,23 km:n pyöräteiden, pyöräkatujen 

tai pyörä- ja jalankulkuteiden 

rakentaminen tai kunnostaminen. 
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32 b B.1.2. 

Liikkuminen 

ympäristöä 

pilaamatta – 

B.1.2.1 

Puhtaiden 

ajoneuvojen 

toimittamisen 

ja kestävän 

liikkuvuuden 

tukeminen 

Virstanpylv

äs 

Radviliškisin ja 

Klaipėdan välisten 

rautatieosuuksien 

sähköistäminen 

Ajojohdinjärjeste

lmä ja rata-

asemat asennettu 

   KYSYM

YS 2 

2026 Ajojohdinjärjestelmän asentaminen 

Radviliškisin ja Klaipėdan väliselle 

rataosuudelle, joka koostuu seuraavista 

osista: 

• Radviliškis – Kužiai 

• Kužiai – Lieplaukė 

• Lieplaukė – Kretinga 

• Kretinga – Klaipėda (Draugystėn 

asema) 

Lisäksi Žasliaihin ja Kretingaan on 

asennettava vetoasemat. 

33 B.1.2. 

Liikkuminen 

ympäristöä 

pilaamatta – 

B.1.2.1 

Puhtaiden 

ajoneuvojen 

toimittamisen 

ja kestävän 

liikkuvuuden 

tukeminen 

Kohde Jälkiasennettujen 

linja-autojen 

lukumäärä 

 Linja-

autojen 

lukumäärä 

0 7 KYSYM

YS 2 

2026 Seitsemän linja-autoa on jälkiasennettava, 

jotta ajoneuvot voidaan luokitella 

päästöttömiksi linja-autoiksi. 

 

34 B.1.2 

Liikkuminen 

ympäristöä 

pilaamatta – 

B.1.2.2 

Päästöttömien 

julkisen 

liikenteen 

ajoneuvojen 

hankinnan 

tukeminen 

Virstanpylv

äs 

Kaupunkien välisen 

liikennejärjestelmän 

uudistus 

Lainsäädäntö tuli 

voimaan 

   KYSYM

YS 2 

2026 Kaupunkien välisen julkisen 

kaukoliikenneverkon uudistamista 

koskevan lainsäädännön voimaantulo, 

mukaan lukien määritellään kriteerit 

julkisen palvelun velvoitteille 

kaukoreiteillä linja-autoreittien 

mukauttamiseksi rautatiereitteihin ja 

paikalliseen liikennejärjestelmään 

alueellisten solmukohtien välisten 

yhteyksien varmistamiseksi; sekä kuntien 

välisten reittien käyttöönotto. 

36 B.1.2 Kohde Sähkö- tai  Linja- 0 218 KYSYM 2026 Toimitetaan 218 (luokkien M2 ja M3) 
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Liikkuminen 

ympäristöä 

pilaamatta – 

B.1.2.2 

Päästöttömien 

julkisen 

liikenteen 

ajoneuvojen 

hankinnan 

tukeminen 

vetykäyttöisten linja-

autojen 

toimittaminen 

autojen 

lukumäärä 

YS 2 sähkö- tai vetykäyttöistä linja-autoa. 

37 B.1.2 

Liikkuminen 

ympäristöä 

pilaamatta – 

B.1.2.3 

Ajoneuvojen 

latausinfrastru

ktuurin ja 

vaihtoehtoisten 

polttoaineiden 

täyttöinfrastruk

tuurin 

asentaminen 

Virstanpylv

äs 

Sähköajoneuvojen 

yleisesti saatavilla 

olevia latauspisteitä 

koskevan 

tietojärjestelmän 

käyttöönotto 

Sähköajoneuvoje

n yleisesti 

saatavilla olevia 

latauspisteitä 

koskevan 

tietojärjestelmän 

käyttöönotto 

   ENSIMM

ÄINEN 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2022 Sellaisen tietojärjestelmän käyttöönotto, 

joka  

1. Annettava ja kirjattava 

sähköajoneuvojen yleisesti saatavilla 

olevien latauspisteiden ja niiden 

ylläpitäjien yksilölliset tunnistekoodit.  

2. Tarjotaan reaaliaikaista 

staattista/dynaamista dataa Liettuassa 

toimivilta yleisesti saatavilla olevilta 

sähköajoneuvojen latausasemilta. 

39 B.1.2 

Liikkuminen 

ympäristöä 

pilaamatta – 

B.1.2.3 

Ajoneuvojen 

latausinfrastru

ktuurin ja 

vaihtoehtoisten 

polttoaineiden 

täyttöinfrastruk

tuurin 

Kohde Yksityisten ja 

yleisesti saatavilla 

olevien 

latauspisteiden 

asentaminen  

 Latauspist

eiden 

lukumäärä 

0 19 710 KYSYM

YS 2 

2026 Asennetaan 800 yleisesti saatavilla olevaa 

sähköajoneuvojen latauspistettä ja 18910 

yksityisten sähköajoneuvojen 

latauspistettä. 
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asentaminen 

42 B.1.2 

Liikkuminen 

ympäristöä 

pilaamatta – 

B.1.2.3 

Ajoneuvojen 

latausinfrastru

ktuurin ja 

vaihtoehtoisten 

polttoaineiden 

täyttöinfrastruk

tuurin 

asentaminen 

Kohde Yleisesti saatavilla 

olevan vetyaseman 

asentaminen 

 Vetyasemi

en 

lukumäärä 

0 1 KYSYM

YS 2 

2026 Yleisesti saatavilla olevan vetyaseman 

asentamista varten on annettu 

siirtohyväksyntätodistus. 

43 B.1.2 

Liikkuminen 

ympäristöä 

pilaamatta – 

B.1.2.3 

Ajoneuvojen 

latausinfrastru

ktuurin ja 

vaihtoehtoisten 

polttoaineiden 

täyttöinfrastruk

tuurin 

asentaminen 

Virstanpylv

äs 

Sähkölatausinfrastru

ktuuriverkon 

integrointia 

koskevan 

toimintasuunnitelma

n hyväksyminen 

Hyväksytty 

sähköajoneuvoje

n 

latausinfrastruktu

uria koskeva 

toimintasuunnitel

ma 

   NELJÄS 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2021 Sellaisen toimintasuunnitelman 

hyväksyminen, jossa määritetään 

ensisijaiset kehityssuunnat ja asetetaan 

vaatimukset sähköajoneuvojen 

latauspisteiden asentamiselle, jotta 

voidaan varmistaa sähköajoneuvojen 

latausinfrastruktuurin mahdollisimman 

tehokas kehittäminen. 

44 B.1.2 

Liikkuminen 

ympäristöä 

pilaamatta – 

B.1.2.4 Tuki 

uusiutuvien 

polttoaineiden 

Virstanpylv

äs 

Liikenteen 

uusiutuvien 

polttoaineiden 

laskentayksiköiden 

tietoteknisen 

järjestelmän 

käyttöönotto 

Tietotekninen 

järjestelmä 

uusiutuvista 

lähteistä peräisin 

olevien 

polttoaineiden 

laskentayksiköitä 

   NELJÄS 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2021 Jotta voidaan varmistaa 

biometaanikaasun kulutuksen taso 

liikennealalla, on perustettava 

asianmukainen tietotekninen alusta, johon 

kirjataan liikennealalle toimitetun 

biometaanikaasun ja muiden uusiutuvien 

polttoaineiden määrät sekä tuottajille 
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alalle 

(biometaanikaa

su, liikenteen 

toisen 

sukupolven 

nestemäiset 

biopolttoaineet 

ja uusiutuva 

vety) 

varten 

toiminnassa 

myönnetyt todistukset siitä, että tuloksena 

saatava kaasu käytetään 

polttoainevelvoitteiden täyttämiseen. 

45 B.1.2 

Liikkuminen 

ympäristöä 

pilaamatta – 

B.1.2.4 Tuki 

uusiutuvien 

polttoaineiden 

alalle 

(biometaanikaa

su, liikenteen 

toisen 

sukupolven 

nestemäiset 

biopolttoaineet 

ja uusiutuva 

vety) 

Kohde Uusien 

biometaanikaasun ja 

uusiutuvan vedyn 

tuotantolaitosten 

asennettu 

kokonaiskapasiteetti 

 MW 0 21.84 KYSYM

YS 2 

2026 Asennetaan kaksi uutta biometaanikaasun 

tuotantolaitosta ja kaksi uutta 

biometaanikaasun tuotantolaitosta, jotka 

liitetään maakaasuverkkoon ja joiden 

yhteenlaskettu kapasiteetti on 17,84 MW. 

Lisäksi on asennettava ja liitettävä 

sähköverkkoon 4 megawattia uusiutuvan 

vedyn tuotantolaitoksia. 

Investoinnin on täytettävä uusiutuvista 

lähteistä peräisin olevan energian käytön 

edistämisestä annetun direktiivin 

2018/2001 26 ja 29–31 artiklassa 

vahvistetut kestävyyskriteerit ja 

kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiä 

koskevat kriteerit. 

46 B.1.2 

Liikkuminen 

ympäristöä 

pilaamatta – 

B.1.2.4 Tuki 

uusiutuvien 

polttoaineiden 

alalle 

(biometaanikaa

su, liikenteen 

Kohde Nestemäisten toisen 

sukupolven 

biopolttoaineiden 

vuotuinen 

lisätuotanto 

 KTOE 0 12.4 KYSYM

YS 2 

2026 Asennetulla tuotantokapasiteetilla 

tuotetaan lisäksi 12,4 ktoe nestemäisiä 

toisen sukupolven biopolttoaineita. 

”Ei merkittävää haittaa” -periaatetta 

koskevan teknisen ohjeen (2021/C58/01) 

noudattamiseksi nestemäinen toisen 

sukupolven biopolttoaine on tuotettava 

uusiutuvan energian direktiivin liitteessä 

IX luetelluista raaka-aineista. 
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toisen 

sukupolven 

nestemäiset 

biopolttoaineet 

ja uusiutuva 

vety) 

48 B.1.3 

Rakennusten 

peruskorjauste

n 

nopeuttaminen 

ja kestävä 

kaupunkiympä

ristö – B.1.3.1 

Rakennusten 

peruskorjauspa

kettien ja -

standardien 

päivittäminen 

ja kestävien 

kaupunkien 

kehittämistä 

koskevan 

menetelmän 

luominen 

Virstanpylv

äs 

Seuraavien 

säädösten 

voimaantulo: 

rakennusten pitkän 

aikavälin 

peruskorjausstrategia

n 

täytäntöönpanosuun

nitelma 

b) Rakennuksen 

teknisen määräyksen 

muutos 

”Rakennusten 

energiatehokkuuden 

suunnittelu ja 

sertifiointi”, 

hyväksytty 

ympäristöministerin 

määräyksellä nro 

D1–754 (2016–

2011). 

ympäristöministerin 

määräyksellä 

hyväksytyt 

kaupunkialueiden 

kestävän kehityksen 

suuntaviivat 

Lainsäädäntö tuli 

voimaan 

   NELJÄS 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2023 Seuraavat säädökset on hyväksytty ja ne 

ovat tulleet voimaan: 

1. Rakennusten pitkän aikavälin 

peruskorjausstrategian 

täytäntöönpanosuunnitelma, jossa 

esitetään 

1.1. lainsäädäntösuunnitelma, jolla 

nopeutetaan asuinalueiden muuntamista, 

virallistetaan rakennustietojen 

mallintamistekniikoiden käyttö sekä 

arvioidaan mahdollisia malleja olemassa 

olevien rakennusten muuntamiseksi, 

jälleenrakentamiseksi tai 

kunnostamiseksi; 

1.2. suositukset neljännesvuosittaisten 

peruskorjaushankkeiden valmistelua 

varten. 

2. Muutettu rakentamisen tekninen 

määräys ”Rakennusten 

energiatehokkuuden suunnittelu ja 

sertifiointi”, hyväksytty vuosina 2016–

2011 ympäristöministerin määräyksellä 

nro D1–754, jolla peruskorjatun 

rakennuksen energiatehokkuusluokka 

vahvistetaan vähintään luokkaan B. 

3. Kestävän kaupunkikehityksen 

suuntaviivat, joissa esitetään kestäviä 
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d) Rakennuksen 

teknisen säännön 

CTR 2.05.07:2005 

”Puurakenteiden 

suunnittelu” muutos, 

hyväksytty 

ympäristöministerin 

määräyksellä nro 

D1–79 vuosina 

2005–02–10 

kaupunkeja koskevat indikaattorit ja 

niiden laskentamenetelmä. 

4. Muutos rakennustekniseen 

määräykseen CTR 2.05.07:2005 

”Puurakenteiden suunnittelu”, hyväksytty 

ympäristöministerin määräyksellä nro 

D1–79, jolla laajennetaan 

puurakennustuotteiden käyttöä 

monikäyttörakennuksissa. 

50 B.1.3 

Rakennusten 

peruskorjauste

n 

nopeuttaminen 

ja kestävä 

kaupunkiympä

ristö – B.1.3.2 

Välineet, joilla 

helpotetaan 

rakennusten 

peruskorjauste

n koordinointia 

ja teknistä apua 

Virstanpylv

äs 

Rakennusten 

kunnostamisen 

osaamiskeskus on 

perustettu ja 

toiminnassa 

Lainsäädäntö tuli 

voimaan 

   NELJÄS 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2022 1. Ympäristöhankkeiden hallintaviraston 

perussääntö, jolla perustetaan 

moniasuntoisten rakennusten 

kunnostamista (nykyaikaistamista) 

koskevan ohjelman hallinnointitehtäviä 

sekä eri lähteistä peräisin olevan 

rahoituksen hallinnointia, josta vastaa 

tällä hetkellä asuntojen 

energiatehokkuusvirasto, sellaisena kuin 

se on muutettuna ympäristöministerin 

määräyksellä, hyväksyttiin ja tuli 

voimaan. 

2. Keskitetty rakennusten kunnostamisen 

osaamiskeskus (EPMA-yksikkö) on 

toiminnassa (50 prosenttia 

osaamiskeskuksen avoimista toimista on 

täytetty). 

51 B.1.3 

Rakennusten 

peruskorjauste

n 

nopeuttaminen 

ja kestävä 

kaupunkiympä

Kohde Perusparannukseen 

liittyvien 

digitaalisten 

välineiden 

toimittaminen  

 Numero 0 3 KOLMAS 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2025 Kahdessa tietojärjestelmässä on tarjottava 

digitaalisia välineitä, jotka kattavat 

seuraavat: 

1. Digitaalinen menetelmäväline 

investointihankkeiden valmistelua varten, 

suunnittelua ja urakoita koskevat 

vakiomuotoiset tekniset eritelmät; 
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ristö – B.1.3.2 

Välineet, joilla 

helpotetaan 

rakennusten 

peruskorjauste

n koordinointia 

ja teknistä apua 

2. Rakennusten peruskorjaushankkeiden 

hallinnoinnin digitaalinen väline; 

3. Liettuan rakennustietokanta. 

52 B.1.3 

Rakennusten 

peruskorjauste

n 

nopeuttaminen 

ja kestävä 

kaupunkiympä

ristö – B.1.3.3 

Rakennusten 

peruskorjausta 

nopeuttavien 

rakennustuottei

den ja -

palvelujen 

tarjonta 

Kohde Orgaanisista 

materiaaleista 

valmistettujen 

modulaaristen 

rakenteiden 

asennettu 

tuotantokapasiteetti 

 m²/vuosi 0 273 600 KYSYM

YS 2 

2026 Asennetut uudet orgaanisesta 

materiaalista valmistettujen 

modulaaristen rakenteiden tuotantolinjat, 

joiden kapasiteetti on 273 600 m² 

vuodessa. 

54 B.1.3 

Rakennusten 

peruskorjauste

n 

nopeuttaminen 

ja kestävä 

kaupunkiympä

ristö – B.1.3.4 

Tuki 

rakennusten 

kunnostamisee

n  

Kohde Kunnostettujen 

moniasuntoisten 

rakennusten pinta-

ala 

 M 2 0 880 000 KYSYM

YS 2 

2026 Moniasuntoisista rakennuksista on 

peruskorjattava 880 000 m 2 

(korvauksena keskimäärin vähintään 30 

prosenttia peruskorjauskustannuksista ja 

korvauksena näiden peruskorjausten 

rahoittamiseksi otettujen lainojen korko-

osuudesta, joka ylittää 3 prosentin koron) 

siten, että saavutetaan keskimäärin 

vähintään 30 prosentin vähennys 

primäärienergian kulutuksessa ja 

energiatehokkuusluokassa B. 163 

peruskorjattua moniasuntoista rakennusta 
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saa teknistä apua.  

55 B.1.4 

Kasvihuonekaa

sujen 

vastaanottokyv

yn 

ylläpitäminen 

ja lisääminen 

Kohde Hankitut luonnon 

monimuotoisuudelta

an rikkaat 

metsäalueet 

 ha 0 266 KYSYM

YS 2 

2026 Vähintään 266 hehtaaria 

yksityisomistuksessa olevia biologiselta 

monimuotoisuudeltaan rikkaita 

metsäalueita on ostettava ja rekisteröitävä 

suojelutason mukaisesti. 

57 B.1.4 

Kasvihuonekaa

sujen 

vastaanottokyv

yn 

ylläpitäminen 

ja lisääminen 

Virstanpylv

äs 

Lainsäädäntö, jolla 

säännellään 

kosteikkojen 

(turvemaiden) 

ennallistamista ja 

niiden suojelun ja 

kestävän käytön 

lisäämistä, tuli 

voimaan 

Lainsäädäntö tuli 

voimaan 

   KOLMAS 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2022 Lainsäädäntö, jolla säännellään 

kosteikkojen (turvemaiden) 

ennallistamista ja niiden suojelun ja 

kestävän käytön lisäämistä, tuli voimaan. 

58 B.1.5 Kohti 

kiertotaloutta 

Virstanpylv

äs 

Kiertotalouteen 

siirtymistä koskevan 

toimintasuunnitelma

n hyväksyminen 

Hallituksen 

pöytäkirjalla 

hyväksytty 

toimintasuunnitel

ma 

   ENSIMM

ÄINEN 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2023 Hallituksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Liettuan toimintasuunnitelmasta 

kiertotalouteen siirtymiseksi vuoteen 

2035 mennessä. Toimintasuunnitelma on 

laadittu yhteistyössä asiasta 

kiinnostuneiden instituutioiden ja 

sosioekonomisten kumppanien kanssa, ja 

sen tavoitteena on ottaa mukaan kaikki 

asiaankuuluvat viranomaiset ja 

koordinoida kiertotalouden 

täytäntöönpanoa ja kehittämistä maassa. 

58c B.1.6 

Sähköverkkoo

n liittämistä 

koskevien 

tietojen 

Virstanpylv

äs 

Lainsäädännön 

voimaantulo. 

Lainsäädäntö tuli 

voimaan 

   NELJÄS 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2025 Sellaisen lainsäädännön voimaantulo, 

jossa edellytetään, että 

• Siirtoverkonhaltija ja 

jakeluverkonhaltija julkaisevat tiedot 

mahdollisista verkkokapasiteetin 
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avoimuus muutoksista kymmenvuotisten verkon 

kehittämissuunnitelmiensa perusteella.  

• Siirtoverkonhaltijan on julkaistava 

tiedot sähkön tuotanto- ja 

varastointilaitosten suunnitelluista 

liitännöistä.  

• Siirtoverkonhaltija päivittää 

verkkoliitäntämahdollisuuksia 

koskevassa kartassaan saatavilla olevat 

kapasiteettitiedot viiden työpäivän 

kuluessa väliaikaisen 

verkkokapasiteettivarauksen 

peruuttamisesta tai vapauttamisesta.  

• Jakeluverkonhaltija päivittää 

verkkoliitäntämahdollisuuksia 

koskevassa kartassaan saatavilla olevat 

kapasiteettitiedot kymmenen työpäivän 

kuluessa siitä, kun siirtoverkonhaltija 

on julkaissut luettelon varaukseen 

oikeutetuista verkonkäyttäjistä. 
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B.3. Kuvaus lainatukeen liittyvistä uudistuksista ja investoinneista 

B.3.1. Uudistus 1 ”Ympäristöystävällisten rahoitustuotteiden kehittäminen” 

Uudistuksen tavoitteena on saattaa voimaan valtiovarainministerin määräys, jolla hyväksytään 

Liettuan vihreän rahoituksen toimintasuunnitelma 2023–2026. Sen tavoitteena on saada liikkeelle 

julkista ja yksityistä rahoitusta ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen sopeutumista koskevien 

tavoitteiden saavuttamiseksi ja lisätä Liettuan houkuttelevuutta vihreisiin rahoitustuotteisiin 

sijoittavien kannalta. 

Toimintasuunnitelman on sisällettävä seuraavat: 

• vihreän rahoituksen osaamis- ja osaamiskeskuksen perustaminen; 

• edistetään julkisen vihreän rahoituksen kehittämistä; 

• edellytysten luominen yksityisen sektorin investointien houkuttelemiselle vihreiden 

tavoitteiden saavuttamiseksi; 

• kestävyyteen liittyvien tietojen saatavuuden varmistaminen; 

• vihreän rahoituksen ja julkisen koulutuksen osaamisen kehittäminen. 

Tässä uudistuksessa tuetaan vihreän rahoituksen osaamis- ja tietokeskuksen perustamista ja 

käyttöönottoa, kestävän merkintäekosysteemin kehittämistä Liettuassa kansainvälisten käytäntöjen 

pohjalta, asiaankuuluvien kestävyyteen liittyvien tietojen levittämisen varmistamista, julkisen ja 

yksityisen sektorin ja tiedeyhteisön välisen yhteistyön koordinointia sekä Liettuan edistämistä 

kestävän rahoituksen alalla.  

Toimenpiteen täytäntöönpano on saatettava päätökseen 31 päivään joulukuuta 2023 mennessä. 
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B.4 Lainamuotoisen tuen seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu 

Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/ 

Kohde 
Otsikko 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu 
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja 

selkeä määrittely Yksikk

ö 
Perustaso 

Pää

määr

ä 

Neljänne

s 
Vuosi 

58 a B.3.1 

Ympäristöystä

vällisten 

rahoitustuottei

den 

kehittäminen 

Virstanpylvä

s 

Vihreän 

rahoituksen 

toimintasuunnitel

man 

hyväksyminen  

Valtiovarainminist

erin asetuksen 

voimaantulo 

   KYSYM

YS 2 

2023 Liettuan valtiovarainministerin määräys, jolla 

hyväksytään Liettuan vihreän rahoituksen 

toimintasuunnitelma, jonka tavoitteena on saada 

liikkeelle julkista ja yksityistä rahoitusta 

ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen 

sopeutumista koskevien tavoitteiden 

saavuttamiseksi ja lisätä Liettuan 

houkuttelevuutta vihreisiin rahoitustuotteisiin 

sijoittavien silmissä, tulee voimaan.  

Toimintasuunnitelman on sisällettävä seuraavat:  

• vihreän rahoituksen osaamis- ja 

osaamiskeskuksen perustaminen;  

• edistetään julkisen vihreän rahoituksen 

kehittämistä; 

• edellytysten luominen yksityisen sektorin 

investointien houkuttelemiselle vihreiden 

tavoitteiden saavuttamiseksi; 

• kestävyyteen liittyvien tietojen saatavuuden 

varmistaminen;  

• vihreän rahoituksen ja julkisen koulutuksen 

osaamisen kehittäminen. 

58 b B.3.1 

Ympäristöystä

vällisten 

rahoitustuottei

den 

kehittäminen 

Virstanpylvä

s 

Vihreän 

rahoituksen 

osaamis- ja 

osaamiskeskuksen 

perustaminen ja 

käyttöönotto 

Vihreän 

rahoituksen 

osaamis- ja 

osaamiskeskus on 

aloittanut 

toimintansa 

   NELJÄS 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2023 INVEGAn yhteyteen perustetaan vihreän 

rahoituksen osaamis- ja osaamiskeskus, joka 

aloittaa toimintansa edistääkseen kestävän 

merkintäekosysteemin kehittämistä Liettuassa 

kansainvälisten käytäntöjen pohjalta, varmistaa 

asiaankuuluvien kestävyyteen liittyvien tietojen 

levittämisen, koordinoi julkisen ja yksityisen 
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sektorin sekä tiedemaailman välistä yhteistyötä 

ja edistää Liettuaa kestävän rahoituksen alalla. 
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C. KOMPONENTTI 3: KASVUA EDISTÄVÄ DIGITALISAATIO 

Liettuan elpymis- ja palautumissuunnitelman komponentissa käsitellään useita digitalisaation 

näkökohtia, kuten digitaalisia yhteyksiä, mukaan lukien kaupunkien ja maaseudun välinen 

digitaalinen kuilu, julkisen ja yksityisen sektorin digitalisaatiota ja digitaalisia taitoja. 

Komponenttiin sisältyy toimenpiteitä, joilla helpotetaan 5G:n käyttöönottoa, kehitetään edelleen 

kuituinfrastruktuuria maaseutualueilla ja syrjäisillä alueilla ja edistetään yhteenliitettävyyteen 

liittyvää innovointia. Lisäksi julkisen sektorin digitalisoimiseksi pyritään merkittävillä uudistuksilla 

ja investoinneilla. Digitaalisten taitojen edistämistä suunnitellaan lapsille, työntekijöille ja 

ikääntyneille kansalaisille sekä toimenpiteitä, joilla puututaan tietoteknisten työntekijöiden pulaan 

työmarkkinoilla. Lisäksi komponentissa ehdotetaan investointeja, joilla edistetään kehittyneiden 

digitaaliteknologioiden käyttöönottoa yksityisellä sektorilla, erityisesti kun on kyse innovatiivisia 

teknologioita koskevasta tiede- ja yritysmaailman yhteistyöstä ja kulttuurialan digitalisoinnista. 

Komponentti sisältää kaiken kaikkiaan viisi toimenpidettä (kolme uudistusta ja kaksi investointia). 

Komponentilla vastataan maakohtaiseen suositukseen edistää investointeja digitaaliseen siirtymään, 

erityisesti suuren kapasiteetin laajakaistan kattavuuteen ja käyttöönottoon (maakohtainen suositus 

3 2020). Lisäksi komponentin odotetaan edistävän tuottavuuden kasvua muun muassa tehostamalla 

julkisia investointeja (maakohtainen suositus 3/2019), koska siihen sisältyy toimenpiteitä julkisen 

sektorin digitalisoimiseksi, millä on pysyvä myönteinen vaikutus julkishallinnon toimintaan ja 

tuottavuuteen. Komponentin toimenpiteillä vastataan myös osittain haasteisiin, jotka liittyvät 

teknologisiin innovaatioihin pienissä ja keskisuurissa yrityksissä (maakohtainen suositus 3/2020). 

Kaiken kaikkiaan digitaaliseen siirtymään suunniteltujen investointien ja uudistusten koko ja 

laajuus edistävät välillisesti kriisin työllisyysvaikutusten lieventämistä (maakohtainen suositus 

2 2020) ja innovointiin tehtävien investointien edistämistä (maakohtainen suositus 3 2019). 

Minkään tämän komponentin toimenpiteen ei odoteta aiheuttavan asetuksen (EU) 2020/852 17 

artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon ”ei 

merkittävää haittaa” -periaatteen soveltamista koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaiset 

elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden kuvaus ja lieventävät toimet. 

C.1. Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei makseta 

takaisin  

C.1.1. Uudistus 1: Julkisen tietotekniikan hallinnon muuttaminen 

Uudistuksen tavoitteena on vakiinnuttaa valtion tietoresurssit ja hallinnoida keskitetysti julkisten 

laitosten tietotekniikkainfrastruktuuria, -palveluja ja -prosesseja. Uudistuksessa siirrytään valtion 

laitosten ylläpitämistä järjestelmistä hybridipilviin. 

C.1.1a Investointi 1a Valtion kyberturvallisuuden kehittäminen 

Investoinnin tavoitteena on lisätä valtion kyberturvallisuusvalmiuksia. Investointi koostuu 

kansallisen kyberturvallisuuden kehittämisohjelman hyväksymisestä, kyberturvallisuuden 

seurantajärjestelmän perustamisesta, laitteistojen ja ohjelmistojen toimittamisesta kyberrikosten 

tutkimiseksi sekä kyberturvallisuuskoulutuksesta. 

a. Hyväksytään kansallinen kyberturvallisuuden kehittämisohjelma, joka on nelivuotinen 

suunnitteluasiakirja, joka laaditaan Liettuan tasavallan strategisesta hallinnosta annetun lain 
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ja johdetun oikeuden mukaisesti. Ohjelma toimii perustana b-d alakohdassa luetelluille 

toimille kuvaamalla kyberturvallisuushaasteita, joihin on vastattava, ja yksilöimällä toimien 

toteuttamiseen tarvittavat varat ja resurssit. 

C.1.2. Uudistus 2 Tiedonhallinta ja avoin data 

Uudistuksen tavoitteena on tukea julkista tiedonhallintaa. Uudistus koostuu lainsäädännön 

hyväksymisestä, tiedonhallintamallin toimittamisesta ja tietoresurssien integroimisesta kansalliseen 

tietojärviin.  

C.1.3. Uudistus 3: Asiakaslähtöiset palvelut 

Uudistuksen tavoitteena on palvelujen digitalisointi. Uudistus koostuu julkisen sektorin palvelujen 

digitalisoinnista.  

C.1.4. Investointi 1: Tekniset ratkaisut liike-elämässä ja jokapäiväisessä elämässä 

Toimenpiteen tavoitteena on lisätä digitaalisten ratkaisujen käyttöä. Toimenpide koostuu liettuan 

kielen teknologisista ratkaisuista, kulttuuriresurssien digitalisoinnista, digitaalisista 

koulutusresursseista, digitaalisen innovoinnin rahoitusvälineistä ja tieto- ja viestintätekniikan 

osaamiskeskuksesta. 

C.1.4.1 Alatoimenpide 1: Liettuankieliset tekniset resurssit 

Alatoimenpiteen tavoitteena on tukea liettuankielisiä tekoälyjärjestelmiä ja -palveluja. 

Alatoimenpide koostuu liettuankielisten tekoälyratkaisujen kehittämiseen tarvittavien resurssien 

maksuttomasta julkaisemisesta. 

C.1.4.2 Alatoimenpide 2: Kulttuuriresurssien digitointi 

Alatoimenpiteen tavoite parantaa digitaalisten kulttuuriresurssien saatavuutta. Alatoimenpiteessä 

otetaan käyttöön e-Culture-alusta, jossa digitalisoitu kulttuurisisältö on saatavilla.  

C.1.4.3 Alatoimenpide 3: Digitaalisen koulutussisällön ja -resurssien tuottaminen 

Alatoimenpiteen tavoitteena on kehittää oppilaitosten digitaaliseen opetukseen, opiskeluresursseihin 

ja tietotekniikkainfrastruktuuriin tarvittavia teknologisia ratkaisuja yksilöllisen etäopiskelun 

mahdollistamiseksi.  

Alatoimenpide on saatettava päätökseen 30 päivään kesäkuuta 2024 mennessä. 

C.1.4.4 Alatoimenpide 4: Rahoitusvälineet yritysten perustamista ja digitaalista innovointia varten 

Alatoimenpiteellä pyritään tarjoamaan taloudellisia kannustimia yritysten perustamiseen ja 

digitaaliseen innovointiin.  

Yrityspalvelukeskuksia tuetaan robotiikan automaatioprosessien ja tekoälyratkaisujen 

käyttöönotossa rahoittamalla menoja, jotka liittyvät i) hankkeen analysointiin liittyviin 

konsulttipalveluihin; II) yrityspalveluarkkitehtuurin ja tekoälyratkaisun kehittämiseen liittyvät 

koulutuskustannukset; III) lisenssien (robottien, ohjelmistolisenssien) hankkiminen hankkeen 

yhteydessä; IV) hankkeen toimintoihin käytetystä ajasta maksettavat korvaukset; v) 



 

39 
 

automatisoitujen ratkaisujen asentamiseen ja käyttöön liittyvät laitteisto- ja vuokrakustannukset 

(esim. palvelinten vuokraus). 

Start-up- ja spin-off-yrityksiä tuetaan tuotteiden ja ratkaisujen kehittämiseksi tekoälyä, 

lohkoketjuteknologiaa ja robotiikan prosessien automatisointia varten rahoittamalla menoja, jotka 

liittyvät i) tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen alkuvaiheessa ennen investointipääoman 

hankkimista; II) markkinoiden tarpeiden analysointi; III) ratkaisun teknisen konseptin kehittäminen; 

IV) elinkelpoisen vähimmäistuotteen kehittäminen; ja v) tuotteen markkinointivaiheen 

saavuttaminen. 

Alatoimenpide saatetaan päätökseen viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2025. 

C.1.4.5 Alatoimenpide 5: Tieto- ja viestintätekniikan osaamiskeskus 

Alatoimenpiteen tavoitteena on tukea tutkimusta ja kehitystä Liettuassa, myös tieto- ja 

viestintätekniikan alalla. Alatoimenpide koostuu T & K-alan tieto- ja viestintätekniikan 

osaamiskeskuksen rakentamisesta.  

C.1.5 Investointi 2 – Vaihe kohti 5G-verkkoa 

Investoinnin tavoitteena on varmistaa sähköisten viestintäverkkojen kattavuus. Investointi koostuu 

5G-etenemissuunnitelmasta, nopeiden yhteyksien infrastruktuurin lisärakentamisesta ja 

toimenpiteistä, joilla tuetaan innovointia liikkuvuudessa. 

C.1.5.1. Alatoimenpide 1: 5G-etenemissuunnitelma 

Alatoimenpiteen tavoitteena on ottaa Liettuassa kaupallisesti saatavilla oleva 5G käyttöön. 

Alatoimenpide koostuu Liettuan 5G-etenemissuunnitelmasta, johon sisältyy toimenpiteitä, joilla 

pyritään helpottamaan sääntely- ja investointiedellytyksiä 5G:n kehittämiseksi.  

C.1.5.2 Alatoimenpide 2: Nopeiden liitäntäverkkojen rakentamisen jatkaminen 

Alatoimenpiteen tavoitteena on rakentaa nopeiden yhteyksien infrastruktuuri. 

Alatoimenpide koostuu valokuitulinjojen asentamisesta sosioekonomisten vaikuttajien liittämiseksi 

olemassa olevaan liikkuvaan infrastruktuuriin sosioekonomisten vaikuttajien yhteyksien 

helpottamiseksi.  

C.1.5.3. Alatoimenpide 3: Innovaatiot liikkuvuudessa 

Alatoimenpiteen tavoitteena on tukea liikkuvuutta koskevaa innovointia.  

Alatoimenpide koostuu digitaalisten ratkaisujen tukemisesta.  
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C.2. Seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu sellaisen rahoitustuen osalta, jota ei makseta 

takaisin 

Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/ 

Kohde 

Otsikko 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus ja selkeä määrittely 
Yksikkö 

Perustas

o 

Pääm

äärä 

Neljänne

s 
Vuosi 

59 C.1.1 Julkisen 

tietotekniikan 

hallinnon 

muuttaminen 

Virstanpyl

väs 

Valtion laitosten 

ja elinten 

hallinnoimat 

järjestelmät, jotka 

on siirretty 

hybridipilvi-

infrastruktuuriin 

Tieto- ja 

viestintätekniikka

infrastruktuurin 

uudelleenorganis

ointi  

   KOLMA

S 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2026 Valtioneuvoston päätöslauselmalla nro 

709 hyväksyttyyn keskitettyjä 

tietotekniikkapalveluja vastaanottavien 

valtion laitosten ja elinten luetteloon 

sisältyvien valtion laitosten ja elinten 

ylläpitämät järjestelmät ovat siirtyneet 

hybridipilvi-infrastruktuuriin.  

Poikkeukset:  

— Järjestelmät, jotka ovat valtion 

laitosten ja valtion rekisterikeskuksen 

hallinnoimien elinten omistuksessa, joita 

ylläpidetään valtion rekisterikeskuksen 

talousarviosta ja joita käytetään sen tieto- 

ja viestintäteknisessä infrastruktuurissa ja 

säilytetään vaatimustenmukaisissa 

tietokeskuksissa, voidaan jättää edellä 

mainitun siirtymisen/parannuksen 

ulkopuolelle. 

— Ne valtion laitokset ja elimet, jotka 

sisältyvät luetteloon keskitettyjä 

tietotekniikkapalveluja vastaanottavista 

valtion laitoksista ja elimistä ja joita 

koskee poikkeus päätöslauselmassa nro 

907, voidaan jättää edellä mainitun 

siirtymisen/päivittämisen ulkopuolelle. 
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Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/ 

Kohde 

Otsikko 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus ja selkeä määrittely 
Yksikkö 

Perustas

o 

Pääm

äärä 

Neljänne

s 
Vuosi 

60a C.1.1a Valtion 

kyberturvallisuuden 

kehittäminen 

Virstanpyl

väs 

Kyberturvallisuu

den 

kehittämisohjelm

an 

hyväksyminen. 

Kyberturvallisuud

en 

kehittämisohjelm

a hyväksytty 

   KOLMA

S 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2023 Liettuan tasavallan hallitus hyväksyy 

kansallisen kyberturvallisuuden 

kehittämisohjelman. 

60b C.1.1a Valtion 

kyberturvallisuuden 

kehittäminen 

Virstanpyl

väs 

Kansallisen 

kyberturvallisuud

en 

seurantajärjestel

män 

toteuttaminen. 

Kansallinen 

kyberturvallisuud

en 

seurantajärjestelm

ä otettu käyttöön 

   KYSYM

YS 2 

2026 Käyttöön on otettava 

kyberturvallisuuden 

seurantajärjestelmä. Tietoihin on 

sisällyttävä 1) laitteistojen ja 

ohjelmistojen toimittaminen; 2) 

tietojenvaihto käyttäjien 

(kyberturvallisuusaiheet) ja kansallisen 

kyberturvallisuuskeskuksen välillä; ja 

3) turvallisuusjohtamiskeskusten 

perustaminen. 

60c C.1.1a Valtion 

kyberturvallisuuden 

kehittäminen 

Virstanpyl

väs 

Kyberrikollisuud

en tutkinta  

Toimitetut 

laitteistot ja 

ohjelmistot 

tietoverkkorikolli

suuden tutkintaa 

varten  

   KYSYM

YS 2 

2026 Laitteistot ja ohjelmistot on toimitettava 

tietoverkkorikollisuuden tutkintaa 

varten.  

61 C.1.1aValtion 

kyberturvallisuuden 

kehittäminen 

Kohde Kyberturvallisuus

koulutuksen 

loppuun 

saattaminen 

 Numero 0 300 KYSYM

YS 2 

2026 Kyberturvallisuuden alalla on 

koulutettu 300 henkilöä. 

62 C.1.1 Julkisen 

tietotekniikan 

hallinnon 

Kohde Valtion 

digitaalisten 

ratkaisujen 

 Prosenttios

uus 
9 % 75 % ENSIM

MÄINE

N 

2025 75 prosenttia keskitettyjä 

tietotekniikkapalveluja vastaanottavien 

valtion laitosten ja elinten luettelossa 
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Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/ 

Kohde 

Otsikko 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus ja selkeä määrittely 
Yksikkö 

Perustas

o 

Pääm

äärä 

Neljänne

s 
Vuosi 

muuttaminen virasto tarjoaa 

tietotekniikkapal

veluja valtion 

laitoksille ja 

elimille, jotka on 

määritelty 

keskitettyjä 

tietotekniikkapal

veluja 

vastaanottavien 

valtion laitosten 

ja elinten 

luettelossa. 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

mainituista laitoksista hyötyy 

konsolidoiduista 

tietotekniikkapalveluista. 

Lukuun ottamatta: Ne valtion laitokset ja 

elimet, jotka sisältyvät luetteloon 

keskitettyjä tietotekniikkapalveluja 

vastaanottavista valtion laitoksista ja 

elimistä ja joita koskee poikkeus 

päätöslauselmassa nro 907, voidaan 

jättää pois edellä mainittua osuutta 

laskettaessa. 

63 C.1.1 Julkisen 

tietotekniikan 

hallinnon 

muuttaminen 

Kohde Valtion 

digitaalisten 

ratkaisujen 

virasto tarjoaa 

tietotekniikkapal

veluja kaikille 

valtion laitoksille 

ja elimille, jotka 

on määritetty 

keskitettyjä 

tietotekniikkapal

veluja 

vastaanottavien 

valtion laitosten 

ja elinten 

luettelossa. 

 Prosenttios

uus 
75 % 100 

% 

KOLMA

S 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2026 Kaikki laitokset, jotka on määritetty 

keskitettyjä tietotekniikkapalveluja 

vastaanottavien valtion laitosten ja 

elinten luettelossa, hyötyvät 

konsolidoiduista 

tietotekniikkapalveluista.  

Lukuun ottamatta: Ne valtion laitokset ja 

elimet, jotka sisältyvät luetteloon 

keskitettyjä tietotekniikkapalveluja 

vastaanottavista valtion laitoksista ja 

elimistä ja joita koskee poikkeus 

päätöslauselmassa nro 907, voidaan 

jättää pois edellä mainittua osuutta 

laskettaessa. 
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Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/ 

Kohde 

Otsikko 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus ja selkeä määrittely 
Yksikkö 

Perustas

o 

Pääm

äärä 

Neljänne

s 
Vuosi 

64 C.1.2 Tiedonhallinta 

ja avoin data 

Virstanpyl

väs 

Tehokasta 

tietojenkäsittelyä 

koskevan 

lainsäädännön 

voimaantulo. 

Lainsäädäntö tuli 

voimaan  

   KOLMA

S 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2022 Tehokasta tiedonhallintaa koskevan 

lainsäädännön voimaantulo. Tähän 

sisältyy muutoksia virallisista tilastoista 

annettuun lakiin tai lakiin oikeudesta 

saada tietoja valtion ja kuntien 

laitoksilta. Muutoksilla laajennetaan 

Liettuan tilastolaitoksen tehtävät 

koskemaan valtion tietojärven (valtion 

tietoalustan) hallinnointia.  

65 C.1.2 Tiedonhallinta 

ja avoin data 

Kohde Tiedonhallintama

llin toimittaminen 

 Numero 0 1 NELJÄS 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2025 Keskitetyn sovellusrajapinnan (API) 

tietokannan toimittaminen valtion 

tiedonhallintamallia varten. 

66 C.1.2Tietojen hallinta 

ja avoin data 

Kohde Tietoresurssien 

integrointi 

datajärviin 

 Numero 0 323 KYSYM

YS 2 

2026 Kansalliseen datajärveen on integroitava 

323 tietoresurssia.  

67 C.1.2 Tiedonhallinta 

ja avoin data 

Kohde Tietojenvaihtoväl

ineen 

käyttöönotto 

 Numero 0 1 ENSIM

MÄINE

N 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2024 Asianmukaisten kirjanpitovaatimusten 

mukaisen tiedonvaihtovälineen 

käyttöönotto. 

Tiedonvaihtovälineen luominen 

mahdollistaa sähköisten laskujen 

lähettämisen, vastaanottamisen ja 

käsittelyn. Tietojenvaihtoväline on 

julkaistava ja sen on oltava käytettävissä 

maksutta. 

68 C.1.3 

Asiakaslähtöiset 

palvelut 

Virstanpyl

väs 

Vammaisille 

henkilöille 

tiedottamista 

Lainsäädäntö tuli 

voimaan 

   ENSIM

MÄINE

N 

2024 Vammaisille henkilöille tiedottamista 

koskevan muutetun asetuksen 

voimaantulo.  
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Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/ 

Kohde 

Otsikko 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus ja selkeä määrittely 
Yksikkö 

Perustas

o 

Pääm

äärä 

Neljänne

s 
Vuosi 

koskevan 

muutetun 

asetuksen 

voimaantulo 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

69 C.1.3 

Asiakaslähtöiset 

palvelut 

Virstanpyl

väs 

Tarjouskilpailun 

julkaiseminen 

innovatiivisista 

ratkaisuista ja 

välineistä, joilla 

varmistetaan 

paremmat 

viestintämahdolli

suudet 

vammaisille 

henkilöille 

Tarjouskilpailuil

moituksen 

julkaiseminen 

   KYSYM

YS 2 

2023 Tarjouskilpailun julkaiseminen 

innovatiivisista ratkaisuista ja välineistä, 

joilla varmistetaan paremmat 

viestintämahdollisuudet vammaisille 

henkilöille. Tekniset eritelmät ja julkiset 

hankinnat laaditaan yhteistyössä 

kohderyhmien kanssa. 

Pätevyysvaatimuksissa on kiinnitettävä 

erityistä huomiota toimittajien 

kokemukseen, taitoihin ja taitoihin 

toteuttaa vastaavia tietoteknisiä 

ratkaisuja. Tietotekniikkajärjestelmien on 

täytettävä kaikki Internetin 

esteettömyyttä koskevan EY:n 

direktiivin vaatimukset. (VUODEN 2024 

ENSIMMÄINEN NELJÄNNES). 

70 C.1.3 

Asiakaslähtöiset 

palvelut 

Virstanpyl

väs 

Avointa dataa ja 

digitalisaatiota 

käsittelevän 

osaamiskeskukse

n toiminnan 

aloittaminen 

Avoimen datan ja 

digitalisaation 

osaamiskeskus 

toiminnassa 

   NELJÄS 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2021 Avointa dataa ja digitalisaatiota 

käsittelevän osaamiskeskuksen 

toiminnan aloittaminen Liettuan 

tasavallan päätöslauselmalla. 

Osaamiskeskuksen organisaatiorakenne 

koostuu kahdesta jaostosta: toisessa 

seurataan ja arvioidaan digitaalisia 

ratkaisuja ja toisessa keskitytään dataan 

ja arkkitehtuuriin. 
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Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/ 

Kohde 

Otsikko 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus ja selkeä määrittely 
Yksikkö 

Perustas

o 

Pääm

äärä 

Neljänne

s 
Vuosi 

Digitaalisten ratkaisujen seuranta- ja 

arviointiryhmä analysoi ja seuraa 

tarvittaessa olemassa olevia ratkaisuja 

arvioimalla niiden toimivuutta ja 

ratkaistavia haasteita. Siinä arvioidaan 

uusia aloitteita olemassa olevien 

ratkaisujen päällekkäisyyden ja 

teknologisten ratkaisujen 

suositeltavuuden kannalta.  

Tieto- ja arkkitehtuuriryhmä määrittelee 

tietojärjestelmien ja -tietojen yleisen 

arkkitehtuurin sekä uusiin ratkaisuihin 

sovellettavat standardit ja tekniset 

vaatimukset. 

Jokaisen ehdotetun uuden ratkaisun 

odotetaan saavan alustavan arvion 

digitaalisten aloitteiden ryhmästä, ja kun 

tämä prosessi ja yksityiskohtaiset 

vaatimusluonnokset on laadittu, sitä on 

arvioitava arkkitehtonisen 

yhteensopivuuden näkökulmasta. 

71 C.1.3 

Asiakaslähtöiset 

palvelut 

Kohde Vammaisille 

henkilöille 

tarkoitettuja 

digitaalisia 

julkisia palveluja 

koskevien 

ratkaisujen 

käyttöönotto 

 Numero  2 ENSIM

MÄINE

N 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2025 Otetaan käyttöön kaksi ratkaisua, joilla 

helpotetaan vammaisten henkilöiden 

pääsyä digitaalisiin julkisiin palveluihin: 

yksi tietotekninen ratkaisu, jolla 

varmistetaan paremmat 

viestintämahdollisuudet kuuroille, ja 

toinen tietotekninen ratkaisu, jolla 

varmistetaan tiedon saatavuus sokeille. 
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Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/ 

Kohde 

Otsikko 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus ja selkeä määrittely 
Yksikkö 

Perustas

o 

Pääm

äärä 

Neljänne

s 
Vuosi 

Palvelujen tarjoajilla on oltava 

asianmukainen pätevyys, ja ne on 

hankittava julkisilla hankinnoilla. 

73 C.1.3 

Asiakaslähtöiset 

palvelut 

Kohde Sellaisten 

hankkeiden 

toteuttaminen, 

joilla luodaan tai 

parannetaan 

digitaalisia 

ratkaisuja 

julkisen sektorin 

digitaalisten 

palvelujen 

tarjoamiseksi 

 Numero 0 63 KYSYM

YS 2 

2026 Toteutetaan 63 hanketta, joilla luodaan 

tai parannetaan digitaalisia ratkaisuja 

julkisen sektorin digitaalisten palvelujen 

tarjoamiseksi.  

75 C.1.4 Tekniset 

ratkaisut liike-

elämässä ja 

jokapäiväisessä 

elämässä – 

C.1.4.1.Liettuankielis

et tekniset resurssit 

Kohde Tekoälyratkaisuje

n kehittämiseen 

tarvittavien 

liettuan kielen 

resurssien 

tarjoaminen  

 Numero 0 5 KYSYM

YS 2 

2026 Tekoälyratkaisujen kehittämiseen 

tarkoitetut liettuankieliset resurssit on 

asetettava julkisesti saataville maksutta. 

76 C.1.4 Tekniset 

ratkaisut liike-

elämässä ja 

jokapäiväisessä 

elämässä – C.1.4.2 

Kulttuuriresurssien 

digitointi 

Kohde Allekirjoitetut 

sopimukset 

digitaalisten ja 

digitoitujen 

kulttuuriresurssie

n omistajien 

kanssa resurssien 

avaamiseksi ja 

 Numero 0 12 NELJÄS 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2022 Vähintään 12 sopimusta, jotka on 

allekirjoitettu digitaalisten 

kulttuuriresurssien omistajien kanssa 

resurssien avaamiseksi ja niiden 

saattamiseksi käyttäjien saataville.  
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Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/ 

Kohde 

Otsikko 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus ja selkeä määrittely 
Yksikkö 

Perustas

o 

Pääm

äärä 

Neljänne

s 
Vuosi 

niiden 

saattamiseksi 

käyttäjien 

saataville  

77 C.1.4 I Tekniset 

ratkaisut liike-

elämässä ja 

jokapäiväisessä 

elämässä – C.1.4.2 

Kulttuuriresurssien 

digitointi 

Virstanpyl

väs 

Saatavilla olevat 

kulttuuriresurssit  

E-Culture 

plaform, joka 

tarjoaa pääsyn 

vähintään 12 

digitaaliseen 

kulttuuriresurssiin 

   KYSYM

YS 2 

2026 E-Culture-alustan on tarjottava pääsy 

vähintään 12 digitaaliseen 

kulttuuriaineistoon. 

78 C.1.4 I Tekniset 

ratkaisut liike-

elämässä ja 

jokapäiväisessä 

elämässä – C.1.4.2 

Kulttuuriresurssien 

digitointi 

Kohde Vammaisille 

henkilöille 

tarkoitetut 

digitaaliset 

(sähköiset) 

resurssit 

 % 15 % 20 % NELJÄS 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2025 Kansallisten kustantajien 

raportointivuoden aikana julkaisemista 

painetuista kirjoista 20 prosenttia on 

valmistettava esteettömässä muodossa 

vammaisille henkilöille. 

79 C.1.4 Tekniset 

ratkaisut liike-

elämässä ja 

jokapäiväisessä 

elämässä – C.1.4.3 

Digitaalisen 

koulutussisällön ja -

resurssien 

tuottaminen 

Kohde Digitaalisten 

oppimispalveluje

n käyttöönotto 

 Numero 0 1 704 KYSYM

YS 2 

2024 Sellaisten digitaalisten 

oppimisjärjestelyjen käyttöönotto, joihin 

kuuluvat I) digitaalinen resurssialusta, ii) 

etä-/monimuoto-oppimista varten on 

kehitetty, testattu ja otettu käyttöön 

kolme prototyyppiä, iii) luentosalit (200 

yksikköä) ja luokkahuoneet (500 

yksikköä) on varustettu 

hybridioppimislaitteilla, iv) digitalisoidut 

oppiaineet/moduulit/tehtävät on 

toimitettu liettuaksi ja/tai englanniksi 
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Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/ 

Kohde 

Otsikko 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus ja selkeä määrittely 
Yksikkö 

Perustas

o 

Pääm

äärä 

Neljänne

s 
Vuosi 

(1000 yksikköä). 

80 C.1.4 Tekniset 

ratkaisut liike-

elämässä ja 

jokapäiväisessä 

elämässä – C.1.4.4 

Rahoitusvälineet 

yritysten perustamista 

ja digitaalista 

innovointia varten 

Virstanpyl

väs 

Tarjouskilpailun 

julkaiseminen ja 

innovatiivisten 

teknologisten 

ratkaisujen 

kehittämistä ja 

käyttöönottoa 

liike-elämässä 

koskevien 

rahoitusehtojen 

hyväksyminen 

Tarjouspyynnön 

julkaiseminen  

   KOLMA

S 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2022 Tarjouskilpailun julkaiseminen ja 

rahoitusehtojen hyväksyminen talous- ja 

innovaatioministeriössä tai tiede-, 

innovaatio- ja teknologiaviraston 

johtajan määräyksellä. 

81 C.1.4 Tekniset 

ratkaisut liike-

elämässä ja 

jokapäiväisessä 

elämässä – C.1.4.4 

Rahoitusvälineet 

yritysten perustamista 

ja digitaalista 

innovointia varten 

Kohde Yritysten 

perustamiseen ja 

digitaaliseen 

innovointiin 

tarkoitettuja 

taloudellisia 

kannustimia 

koskevien 

sopimusten 

allekirjoittaminen 

 Numero 0 194 KOLMA

S 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2024 Yritysten perustamiseen ja digitaaliseen 

innovointiin tarkoitettuja taloudellisia 

kannustimia koskevien sopimusten 

allekirjoittaminen: 

1) 12 sopimusta taloudellisista 

kannustimista yrityspalvelukeskuksille 

robotiikan prosessiautomaation ja 

tekoälyratkaisujen käyttöönottoa varten. 

2) 182 sopimusta taloudellisista 

kannustimista startup- ja spin-off-

yrityksille tekoälyyn, 

lohkoketjuteknologiaan tai robotiikan 

prosessiautomaatioon liittyvien 

tuotteiden ja ratkaisujen kehittämiseksi. 

82 C.1.4 Tekniset 

ratkaisut liike-

Kohde Tieto- ja 

viestintätekniikan 

 Numero 0 1 KYSYM

YS 2 

2026 Tieto- ja viestintätekniikan T & K-

keskus on rakennettava ja T & K-laitteet 
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Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/ 

Kohde 

Otsikko 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus ja selkeä määrittely 
Yksikkö 

Perustas

o 

Pääm

äärä 

Neljänne

s 
Vuosi 

elämässä ja 

jokapäiväisessä 

elämässä – C.1.4.5. 

Tieto- ja 

viestintätekniikan 

osaamiskeskus 

T & K-keskuksen 

rakentaminen ja 

T & K-laitteiden 

toimittaminen  

toimitettava.  

83 C.1.5 Vaihe kohti 

5G-verkkoa – 

C.1.5.1. 5G-

etenemissuunnitelma 

Virstanpyl

väs 

5G-verkkojen 

käyttöönottoon 

osoitetut 

radiotaajuudet 

Osoitetut 

radiotaajuudet 

   ENSIM

MÄINE

N 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2022 Radiotaajuuksien (kanavien) käyttöä 

koskevat huutokaupat ja luvat 3400–

3800 MHz:n ja 694–790 MHz:n 

taajuusalueilla. 

84 C.1.5 Vaihe kohti 

5G-verkkoa – 

C.1.5.1. 5G-

etenemissuunnitelma 

Virstanpyl

väs 

Sähköisen 

viestinnän 

infrastruktuurin 

nopeamman 

asentamisen 

mahdollistavien 

asiaankuuluvien 

lakien muutosten 

voimaantulo 

Lainsäädäntö tuli 

voimaan 

   KYSYM

YS 2 

2022 Rakennusalan teknisten määräysten 

vaatimuksia ja sähköisen viestinnän 

infrastruktuurin asennusta koskevien 

muutosten voimaantulo, jotta voidaan 

edistää yleisten matkaviestintäpalvelujen 

saatavuutta kaikissa julkisissa 

rakennuksissa ja helpottaa yleisten 

viestintäverkkojen käyttöönottoa 

valtakunnallisilla ja kunnallisilla 

tiekaistoilla, aukioilla, silloilla, 

maasiltojen varrella ja tunneleissa. 

85 C.1.5 Vaihe kohti 

5G-verkkoa – 

C.1.5.1. 5G-

etenemissuunnitelma 

Kohde 5G-palvelut 

kaupunkialueilla 

ja muilla 

kansallisesti 

merkittävillä 

valtateillä ja 

 % 0 95 NELJÄS 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2025 5G-palveluja on kaupallisesti saatavilla 

keskimäärin 95 prosentilla 

kaupunkialueista, kansainvälisistä 

maaliikennekäytävistä (Via Baltica, Rail 

Baltica), kansallisesti merkittävistä 

valtateistä ja rautateistä, lentoasemista ja 
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Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/ 

Kohde 

Otsikko 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus ja selkeä määrittely 
Yksikkö 

Perustas

o 

Pääm

äärä 

Neljänne

s 
Vuosi 

rautateillä, 

lentoasemilla ja 

merisatamissa 

merisatamista. 

88 C.1.5 Eteneminen 

kohti 5G-verkkoa – 

C.1.5.2 Nopeiden 

liitäntäverkkojen 

rakentamisen 

jatkaminen 

Kohde Nopeat yhteydet 

sosioekonomisiin 

vaikuttajiin 

 Numero 0 5 000 KYSYM

YS 2 

2026 Todistukset nopeiden yhteyksien 

valokuitukaapeliasennustöiden 

valmistumisesta 5000 sosioekonomisen 

vaikuttajan osalta maaseutualueilla.  

89 C.1.5 Eteneminen 

kohti 5G-verkkoa – 

C.1.5.3. Innovaatiot 

liikkuvuudessa 

Virstanpyl

väs 

Nimetään 

toimivaltainen 

viranomainen 

liikennealan 

innovointitoimen

piteiden 

hallinnointia 

varten. 

    KYSYM

YS 2 

2022 Toimivaltaisen viranomaisen 

nimeäminen laatimaan rahoitettavien 

toimien ohjelma sekä kilpailuun 

perustuvan liikkuvuuden 

innovaatiomenettelyn ehdot ja 

valintaperusteet. 

90 C.1.5 Eteneminen 

kohti 5G-verkkoa – 

C.1.5.3. Innovaatiot 

liikkuvuudessa 

Kohde Liikkuvuusinnov

oinnin 

kokeellisten 

digitaalisten 

ratkaisujen 

tuottaminen 

 Numero 0 7 KYSYM

YS 2 

2026 Liikkuvuutta varten on kehitetty 

seitsemän kokeellista digitaalista 

ratkaisua, mikä on vahvistettu CPMA:n 

loppuraporteissa ja tarkastusten 

tarkistuslistoissa.  
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D. KOMPONENTTI 4: LAADUKAS JA HELPOSTI SAATAVILLA OLEVA KOULUTUS KOKO ELINIÄN 

AJAN 

Liettuan koulutusalan elpymis- ja palautumissuunnitelman komponentilla pyritään parantamaan 

koulutuksen laatua ja tehokkuutta kaikilla tasoilla, myös aikuiskoulutuksessa, sekä edistämään 

osaamisen kehittämistä. Uudistuksilla ja investoinneilla pyritään 1. yleissivistävän koulutuksen 

nykyaikaistaminen, 2. aikuisten pätevyyksien ja tutkintojen tunnustamisen parantaminen, 3. 

ammatillisen ohjausjärjestelmän perustaminen ja 4. ammatillisen koulutuksen parantaminen muun 

muassa työssäoppimisen avulla. Uudistuksissa keskitytään varhaiskasvatuksen ja kouluopetuksen 

saatavuuden ja laadun parantamiseen, opettajien ja koulunjohtajien osaamisen vahvistamiseen, 

oppimissisältöjen päivittämiseen ja uraohjausjärjestelmän perustamiseen. Investoinneilla pyritään 

parantamaan ja lujittamaan kouluinfrastruktuuria, parantamaan STEAM-aineiden 

koulutusekosysteemiä, perustamaan keskitetty alusta elinikäistä oppimista varten, tukemaan 

oppisopimuskoulutusta ja rahoittamaan yksilöllisiä oppimistilejä, tukemaan uraohjauksen 

asiantuntijoita, oppisopimuskoulutusta ja osallistumista ammatillisen koulutuksen ohjelmiin ja 

liikkuvuusohjelmiin.  

Komponenttiin sisältyvillä toimenpiteillä tuetaan laadun ja tehokkuuden parantamista kaikilla 

koulutustasoilla, myös aikuiskoulutuksessa ja osaamisen edistämisessä, koskevien maakohtaisten 

suositusten noudattamista (vuoden 2019 maakohtainen suositus 2, vuoden 2020 maakohtainen 

suositus 2). 

Minkään tämän komponentin toimenpiteen ei odoteta aiheuttavan asetuksen (EU) 2020/852 17 

artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon ”ei 

merkittävää haittaa” -periaatteen soveltamista koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaiset 

elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden kuvaus ja lieventävät toimet. 

D.1. Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei makseta 

takaisin 

D.1.1 Uudistus 1 ”Nykyaikainen yleiskoulutus – Taustaa kilpailukykyisille taidoille”  

Uudistuksen tavoitteena on tukea yleissivistävää koulutusta oppilaiden suorituserojen 

pienentämiseksi. Uudistus koostuu seitsemästä alatoimenpiteestä: 1. Koulutuksen laadun 

parantaminen 2. Kouluverkoston uudelleenorganisointi 3. Vuosituhatjulistuksen kouluohjelma, 4. 

Pedagogisen henkilöstön koulutus 5. STEAM-keskusten ja liikkuvien laboratorioiden 

laitehankintojen tukeminen 6. Digitaalisen koulutuksen muutos 7. Varhaiskasvatuksen 

parantaminen. 

D.1.1.1 Alatoimenpide 1: Koulutuksen laadun parantaminen  

Alatoimenpiteen tavoitteena on parantaa koulutuksen laatua. Esiasteen, alemman perusasteen, 

ylemmän perusasteen ja keskiasteen koulutuksen puiteohjelmien sisältöä on päivitettävä 30 päivään 

syyskuuta 2022 mennessä viimeisimmän tieteellisen tiedon ja kehityksen huomioon ottamiseksi. 

Kouluopetuksen laadun seurantaa varten on hyväksyttävä vähimmäisindikaattorit, ja 

kouluopetusohjelmia toteuttavien koulujen ulkoisen arvioinnin järjestämistä ja toteuttamista 

koskevaa menettelyä on muutettava 30 päivään kesäkuuta 2022 mennessä parempien tulosten 

saavuttamiseksi, osallisuuden ja tehokkuuden lisäämiseksi sekä oppilaiden saavutuksissa olevien 
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erojen vähentämiseksi. On otettava käyttöön menettely yleissivistävien koulujen toiminnan ulkoisen 

arvioinnin järjestämistä ja toteuttamista varten.  

Alatoimenpide saatetaan päätökseen 30 päivään syyskuuta 2022 mennessä.  

D.1.1.2 Alatoimenpide 2: Kouluverkoston uudelleenorganisointi 

Alatoimenpiteen tavoitteena on muuttaa sääntöjä, jotka koskevat virallisia koulutusohjelmia 

toteuttavien koulujen verkoston perustamista, jotta kunnille voidaan asettaa uusia vaatimuksia, jotka 

koskevat koulun kokoa, yhdistettyjä oppitunteja koskevia sääntöjä sekä 

uudelleenorganisointimenettelyjä ja rahoitusvaatimuksia. Perusteisiin kuuluu muun muassa se, että 

poistetaan mahdollisuus yhdistää arvosanoja 5–8, ja vaatimus järjestää uudelleen valtion koulut, 

joissa on enintään 60 oppilasta. Uusien sääntöjen on johdettava yhteisten luokkien määrän 

vähenemiseen; pienten kuntosalien ja pienten koulujen (alle 200 oppilasta) lukumäärä.  

Osatoimenpide saatetaan päätökseen 31. joulukuuta 2021 mennessä. 

D.1.1.3: Alatoimenpide 3: Millennium School -ohjelma 

Tämän alatoimenpiteen tavoitteena on optimoida kouluverkosto ja varmistaa liettualaisten lasten 

yhtäläiset koulutusmahdollisuudet. Alatoimenpide koostuu koulujen tukemisesta vuosituhannen 

kouluja koskevan edistymisohjelman puitteissa. 

D.1.1.4: Alatoimenpide 4: Opetushenkilöstön koulutus 

Alatoimenpiteen tavoitteena on tukea opetushenkilöstön koulutusta. Alatoimenpiteessä on kyse 

opetushenkilöstön kansallisten tutkintojen kehittämisohjelmien valmistelua ja rekisteröintiä sekä 

yksittäisten henkilöiden koulutusta koskevista laadullisista vaatimuksista annetun lainsäädännön 

voimaantulosta. 

D.1.1.5: Alatoimenpide 5: STEAM-keskusten ja liikkuvien laboratorioiden laitehankintojen 

tukeminen 

Alatoimenpiteen tavoitteena on tukea STEAM-keskusten ja liikkuvien laboratorioiden uudistamista. 

Alatoimenpide koostuu laitteiston hankinnasta STEAM-keskuksia ja liikkuvia labaraareja varten. 

D.1.1.6: Alatoimenpide 6: Digitaalisen koulutuksen muutos 

Alatoimenpiteen tavoitteena on edistää digitaalivetoisten koulutusinnovaatioiden käyttöönottoa 

kouluissa ja vahvistaa kaikkien opettajien digitaalisia taitoja. Perustetaan asiantuntijaryhmä ja katto-

EDtech-hanke tukemaan digitaalisen innovoinnin kehittämistä koulutuksessa ja luomaan foorumi 

innovoinnin testaamiseksi oppilaitoksissa. EDtech-alusta yhdistää startup-yritykset ja innovoijat 

kouluihin ja niiden koulutustarpeisiin ja mahdollistaa innovatiivisten ratkaisujen testaamisen. 

Lisäksi on parannettava digitaalisia taitoja kaikilla koulutustasoilla esiopettajista korkea-asteen 

opettajiin ja edistettävä digitaalisen sisällön ja teknologisten välineiden käyttöä koulutusprosessissa 

oppimistulosten parantamiseksi.  

Alatoimenpide on saatettava päätökseen 30 päivään kesäkuuta 2024 mennessä. 
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D.1.1.7: Alatoimenpide 7: Varhaiskasvatuksen parantaminen 

Alatoimenpiteellä pyritään parantamaan varhaiskasvatuksen saatavuutta ja laatua tarkistamalla 

esikoulun opetussuunnitelmien kriteerejä sen varmistamiseksi, että niiden sisältö on ajan tasalla ja 

vastaa uusinta tieteellistä tietoa esikouluikäisten lasten ominaisuuksista, heidän kykyjensä ja 

mieltymystensä tai tarpeidensa tunnistamisesta sekä yksilölliseen lapsen kehitykseen perustuvan 

koulutuksen tarjoamisesta. Lisäksi 30 päivään kesäkuuta 2022 mennessä on tehtävä tutkimus 

varhaiskasvatuksen infrastruktuuritarpeiden kartoittamiseksi, jotta varmistetaan, että kaikilla lapsilla 

on yhtäläiset mahdollisuudet saada varhaiskasvatusta koko alueella. 

Osatoimenpide saatetaan päätökseen 30 päivänä syyskuuta 2023.  

D.1.2. Uudistus 2 ”Aikuisten pääsy elinikäisen oppimisen tietojärjestelmään” 

Toimenpiteen tavoitteena on ottaa käyttöön yhtenäinen malli elinikäisen oppimisen kehyksen 

toimintaa ja hallinnointia varten. Toimenpide koostuu elinikäisen oppimisen mallia koskevan 

lainsäädännön voimaantulosta, jossa vahvistetaan koordinointi-, toiminta- ja rahoituselementit, 

elinikäisen oppimisen keskitetyn tietojärjestelmän käyttöönotosta ja elinikäisen oppimisen 

tietojärjestelmän avulla koulutetuista henkilöistä. 

D.1.3. Uudistus 3 ”Ammatillinen ohjausjärjestelmä kysynnän ja tarjonnan tasapainottamiseksi 

työmarkkinoilla” 

Toimenpiteen tavoitteena on luoda urakehitys- ja uraohjausjärjestelmä, joka alkaa varhaisesta iästä 

(palkkaluokasta 1). Uraneuvonta- ja suunnittelujärjestelmän on autettava opiskelijoita tunnistamaan 

kiinnostuksen kohteet ja päättämään mahdollisista urapoluista varhaisessa iässä. Lapset saavat 

tietoa oppilaitoksissa hankituista taidoista oppiakseen siirtymästä eri koulutustasojen välillä. Koulut 

ja kunnat vastaavat koulutusurista ja urasuunnittelusta muutetun oikeudellisen kehyksen mukaisesti. 

Uraohjauspalveluja kouluissa tarjoavat ura-alan ammattilaiset. Yksi järjestelmän keskeisistä 

osatekijöistä on laadukkaan tiedon tarjoaminen jatko-opinnoista tai uramahdollisuuksista. Näiden 

tietojen on perustuttava kansallisesta henkilöstöresurssien seurantajärjestelmästä saatuihin tietoihin. 

Uraohjauksesta on myös tultava olennainen osa elinikäisen oppimisen järjestelmää, jotta henkilöt, 

joilla on ammattipätevyys ja/tai työkokemusta, voivat saada uraohjausta, jota tarjotaan paitsi 

elinikäisen oppimisen tietojärjestelmän myös alueellisten urakeskusten verkoston kautta. 

Lainsäädäntö tulee voimaan viimeistään 31. maaliskuuta 2022. Vähintään 380 ura-asiantuntijan on 

tarjottava uraohjauspalveluja kouluissa. 

Alatoimenpide on saatettava päätökseen 31 päivään joulukuuta 2024 mennessä. 
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D.1.4. Uudistus 4 ”Ammatillisessa koulutuksessa hankitut digitaalisen muutoksen taidot” 

Toimenpiteen tavoitteena on tukea ammatillisessa koulutuksessa hankittua digitaalista muutosta 

koskevaa osaamista. Toimenpide koostuu neljästä alatoimenpiteestä: 1. Ammatillisen koulutuksen 

edistämistä käsittelevä kansallinen foorumi 2. Osaamisen arviointi 3. Oppisopimuskoulutus ja 

ammatillinen koulutus 5. Enemmän mahdollisuuksia opiskella yleissivistävän koulutuksen 

oppilaille tarkoitetuissa ammatillisen koulutuksen moduuleissa  

D.1.4.1: Alatoimenpide 1: Ammatillisen koulutuksen kehittämistä käsittelevä kansallinen foorumi 

Alatoimenpiteen tavoitteena on perustaa neuvoa-antava komitea – ammatillisen koulutuksen 

edistämistä käsittelevä kansallinen foorumi. Alatoimenpide koostuu ammatillisen koulutuksen 

kehitysfoorumin perustamista, ammatillisen koulutuksen ohjelmien päivittämistä ja koulutukseen 

osallistumista koskevan lainsäädännön voimaantulosta.  

D.1.4.2: Alatoimenpide 2: Pätevyyden arviointi  

Alatoimenpiteen tavoitteena on parantaa hankittujen virallisten ja epävirallisten pätevyyksien 

tunnustamista. Tätä varten ammatillista koulutusta koskevaan lakiin ja 

täytäntöönpanolainsäädäntöön tehtävät muutokset tulevat voimaan ja niissä nimetään 18 

pätevyyden arviointikeskusta, joista tulee lopulta koulutusalan metodologisia keskuksia, jotka 

kokoavat tietoa verkottumalla saman alan alakohtaisten koulutuskeskusten kanssa.  

Alatoimenpide on saatettava päätökseen 31 päivään joulukuuta 2022 mennessä. 

D.1.4.3: Alatoimenpide 3: Oppisopimuskoulutus ja koulutus 

Alatoimenpiteen tavoitteena on parantaa opiskelijoiden käytännön taitoja. Alatoimenpide koostuu 

oppisopimuskoulutuksen tukijärjestelmää ja koulutusta koskevan lainsäädännön voimaantulosta. 

D.1.4.5 Alatoimenpide 5: Enemmän mahdollisuuksia opiskella yleissivistävän koulutuksen 

oppilaille tarkoitetuissa ammatillisen koulutuksen moduuleissa 

Alatoimenpiteen tavoitteena on lisätä koululaisten osallistumista ammatilliseen koulutukseen. 

Alatoimenpide koostuu oppilaista, jotka ovat ilmoittautuneet opiskelemaan ammatillisen 

koulutuksen moduuleja ja koulutusohjelmia yhdeksännestä luokasta alkaen. 
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D.2. Seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu sellaisen rahoitustuen osalta, jota ei makseta 

takaisin 

Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Otsikko 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteide

n osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

ja selkeä määrittely 
Yksikkö 

Perustas

o 

Päämä

ärä 
Neljännes Vuosi 

91 D.1.1. 

Nykyaikainen 

yleissivistävä 

koulutus – 

Perustaitojen 

taustaa 

D.1.1.1: 

Koulutuksen 

laadun 

parantaminen 

Virstanpyl

väs 

Kouluopetusohje

lmia toteuttavien 

oppilaitosten 

toiminnan laadun 

ulkoista 

arviointia 

koskevan 

menettelyn 

menetelmiä 

koskevan 

lainsäädännön 

voimaantulo 

Lainsäädäntö 

tuli voimaan  

   KYSYM

YS 2 

2022 Menetelmiä koskeva lainsäädäntö tulee 

voimaan. Lainsäädännössä on  

- tarjota kouluille tulosindikaattoreita, 

koulutusprosessien organisointia, tukea 

opiskelijoille, johtoa ja johtajuutta, 

kouluympäristöä, 

- vahvistaa itsearviointia ja koulun 

ulkopuolista arviointia koskevat 

menettelyt;  

- valtuutettava kansallinen opetusvirasto 

suorittamaan lastentarhojen ja koulujen 

ulkoinen arviointi;  

- asetetaan kouluille velvollisuus parantaa 

koulun toimintaa ulkoisessa arvioinnissa 

saatujen tietojen perusteella.  

92 D.1.1. 

Nykyaikainen 

yleissivistävä 

koulutus – 

Perustaitojen 

taustaa 

D.1.1.1: 

Koulutuksen 

laadun 

parantaminen 

Virstanpyl

väs 

Tarkistettujen 

esiasteen, 

alemman 

perusasteen, 

ylemmän 

perusasteen ja 

keskiasteen 

koulutusohjelmie

n voimaantulo 

(opetussuunnitel

ma)  

Lainsäädäntö 

tuli voimaan 

   KOLMAS 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2022 Kansallisen tason sisältöä säätelevien 

esiasteen, alemman perusasteen, ylemmän 

perusasteen ja keskiasteen koulutusohjelmien 

(opetussuunnitelma) voimaantulo. 

Koulutusohjelmia (opetusohjelmia) on 

tarkistettava uusimman tieteellisen tiedon ja 

kehityksen huomioon ottamiseksi. 

Opetussuunnitelman tarkistamista koskevan 

lainsäädännön voimaantulo. Lainsäädäntö 

kattaa 

— esiasteen, alemman perusasteen, ylemmän 
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Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Otsikko 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteide

n osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

ja selkeä määrittely 
Yksikkö 

Perustas

o 

Päämä

ärä 
Neljännes Vuosi 

perusasteen ja keskiasteen koulutuksen 

tavoitteet,  

— sisältö, 

— oppimistulosten taso. 

93 D.1.1. 

Nykyaikainen 

yleissivistävä 

koulutus – 

Perustaitojen 

taustaa 

D.1.1.2 

Kouluverkoston 

uudelleenorganisoi

nti 

Virstanpyl

väs 

Virallisia 

koulutusohjelmia 

toteuttavien 

koulujen 

verkoston 

perustamista 

koskeviin 

sääntöihin 

tehtyjen 

muutosten 

voimaantulo 

Lainsäädäntö 

tuli voimaan  

   NELJÄS 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2021 Virallisen koulutuksen ohjelmia toteuttavien 

koulujen verkoston perustamista koskeviin 

sääntöihin tehtyjen muutosten voimaantulo. 

Näissä muutoksissa asetetaan kunnille uusia 

vaatimuksia, jotka koskevat koulun kokoa, 

yhdistettyjä oppitunteja ja muita 

uudelleenorganisointimenettelyjä sekä 

rahoitusvaatimuksia: sääntöjen mukaisia 

luokkia pienempiä luokkia ei rahoitettaisi. 

Perusteisiin kuuluu muun muassa se, että 

poistetaan mahdollisuus yhdistää arvosanoja 

5–8, ja vaatimus järjestää uudelleen valtion 

koulut, joissa on enintään 60 oppilasta. 

Uusien sääntöjen on johdettava yhteisten 

luokkien määrän vähenemiseen; pienten 

kuntosalien ja pienten koulujen (alle 200 

oppilasta) lukumäärä. 

94 D.1.1. 

Nykyaikainen 

yleissivistävä 

koulutus – 

Perustaitojen 

taustaa 

D.1.1.2 

Virstanpyl

väs 

Kuntien 

vastikään 

hyväksyttyjen, 

virallisia 

koulutusohjelmia 

toteuttavien 

koulujen 

verkoston 

Kuntien päätös 

kuntien 

suunnitelmien 

hyväksymisestä 

   KYSYM

YS 2 

2022 Viisivuotisten kunnallisten 

muutossuunnitelmien on katettava 

kouluverkoston muutos, erityisesti sen 

strateginen tavoite, päämäärät, painopisteet, 

sosiaalisen syrjäytymisen vähentämiseen 

liittyvät keskeiset tulosindikaattorit, 

koulutuksen laatu ja/tai oppilaiden 

koulutussaavutusten parantaminen, varojen 



 

57 
 

Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Otsikko 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteide

n osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

ja selkeä määrittely 
Yksikkö 

Perustas

o 

Päämä

ärä 
Neljännes Vuosi 

Kouluverkoston 

uudelleenorganisoi

nti 

kehittämistä 

koskevien 

sääntöjen 

mukaisesti 

laatimat ja 

hyväksymät 

suunnitelmat 

yleissivistävien 

koulujen 

verkoston 

muuttamiseksi 

tehokkaampi käyttö, kouluverkoston 

muutoksen arviointi sekä koulujen 

perustamista, uudelleenjärjestelyä ja 

lakkauttamista koskeva mekanismi. 

Kunnanhallitus laatii viisivuotissuunnitelmat, 

jotka kunnanvaltuusto hyväksyy. 

Kunnanvaltuustojen päätöksiä valvoo 

hallituksen edustaja. Suunnitelmien 

täytäntöönpanoa valvoo opetus- ja 

tiedeministeriön koulutuksen laadusta ja 

aluepolitiikasta vastaava osasto. 

Koulujen rakenneuudistusta koskevat 

päätökset on tehtävä kunkin vuoden 

huhtikuun 30 päivään mennessä.  

Vähintään 80 prosentin kunnista on laadittava 

ja hyväksyttävä muutossuunnitelmat. 

Vähintään 80 prosentin kunnista on laadittava 

ja hyväksyttävä suunnitelmat 

kouluverkostonsa muuttamiseksi vuoteen 

2025 saakka asiaa koskevien sääntöjen 

mukaisesti. 

95 D.1.1. 

Nykyaikainen 

yleissivistävä 

koulutus – 

Perustaitojen 

taustaa 

D.1.1.3: 

Virstanpyl

väs 

Vuosituhatjulistu

ksen koulujen 

edistymisohjelma

a koskevan 

lainsäädännön 

voimaantulo  

Lainsäädäntö 

tuli voimaan 

   NELJÄS 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2021 Vuosituhatjulistuksen koulumenestysohjelmaa 

koskeva lainsäädäntö tulee voimaan, ja siihen 

sisältyy seuraavaa: 

1) Kuntien ja koulujen koulutuksen laadun 

seurantaindikaattorien luettelot (hyväksytään 

opetus-, tiede- ja urheiluministerin 

määräyksellä)  
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Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Otsikko 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteide

n osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

ja selkeä määrittely 
Yksikkö 

Perustas

o 

Päämä

ärä 
Neljännes Vuosi 

Millennium School 

-ohjelma 
2) Kouluverkon kehittämissääntöjen 

muutokset (hyväksytty Liettuan tasavallan 

hallituksen päätöslauselmalla) 

Vuosituhannen koulukehitysohjelma 

(hyväksytty opetus-, tiede- ja 

urheiluministerin määräyksellä) 

4) kunnille suunnattuja ehdotuspyyntöjä 

koskevat vaatimukset (tavoitteet, indikaattorit, 

kunnille ja kouluille tarkoitetut tukipaketit)  

5) seurantamekanismi.  

Kunnallisten hakijoiden on täytettävä 

tarvittavat valintaperusteet: 

1. voi vaatia: 

1.1. kunta, jossa on vähintään 1000 oppilasta 

esiasteen, alemman perusasteen, ylemmän 

perusasteen ja keskiasteen koulutuksessa; 

1.2. vähintään kaksi vierekkäistä (alueellisesti 

vierekkäistä) kuntaa, jotka vastaavat 

arviointiperustetta 1;  

1.3 kaksi vierekkäistä (alueellisesti 

vierekkäistä) kuntaa tai useampi vierekkäinen 

kunta, jos yksi niistä ei täytä kriteeriä 1.1. 

2. Edellytykset: 

2.1. Visio edistyksellisten vuosituhatkoulujen 

verkoston kehittämisestä on kehitetty: 

määritellään suunnitellut investoinnit ja 
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Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Otsikko 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteide

n osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

ja selkeä määrittely 
Yksikkö 

Perustas

o 

Päämä

ärä 
Neljännes Vuosi 

innovaatiot, joilla saavutetaan vuosituhannen 

koulujen laatutaso, vahvistetaan Good School 

-koulun ominaispiirteiden ilmaisua ja pannaan 

täytäntöön sitoumukset edistymistä mittaavien 

indikaattoreiden mukaisesti;  

2.2. kunnanvaltuuston hyväksymä 

yleissuunnitelma yleissivistävän koulutuksen 

verkoston uudelleenjärjestämiseksi vuosiksi 

2021–2025. Suunnitelma on virallisia 

koulutusohjelmia toteuttavien koulujen 

verkoston kehittämistä koskevien sääntöjen 

mukainen (esim. ei yhteisiä arvosanoja 5–8; 

luokissa 1–4 voidaan yhdistää ainoastaan 

luokat 1 ja 2 tai 3 ja 4 kaksi vierekkäistä 

luokkaa.); 

2.3. kunnanvaltuuston hyväksymä luettelo 

kouluista, jotka muodostavat ”Millennium 

Schools” -verkoston kunnassa ja täyttävät 3 

kohdan kriteerit; 

3. Kouluja koskevat kriteerit (ei sovelleta 

perustettaviin kouluihin): 

3.1. koulu ei järjestä oppilaiden valintaa 

sisäänpääsyn aikana; 

3.2 opiskelijoiden määrä kuluvan lukuvuoden 

syyskuun 1. päivänä. Opiskelijoita on 

vähintään 200. 

Ohjelman täytäntöönpanoa valvoo opetus-, 

tiede- ja urheiluministeriö (seurantaryhmä on 
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Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Otsikko 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteide

n osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

ja selkeä määrittely 
Yksikkö 

Perustas

o 

Päämä

ärä 
Neljännes Vuosi 

perustettu). 

96 D.1.1 

Nykyaikainen 

yleissivistävä 

koulutus – 

Perustaitojen tausta 

D.1.1.3: 

Millennium School 

-ohjelma 

Kohde Raportit validoitu   Validoitujen 

raporttien 

lukumäärä 

0 2 KYSYM

YS 2 

2026 ESR-viraston ja CPMA:n välillä on tehtävä 

sopimuksia vähintään 150 koulun 

tukemisesta, mikä vahvistetaan ESR-viraston 

CPMA:lle toimittamissa raporteissa. CPMA:n 

on todennettava nämä raportit tavoitteiden 

saavuttamisen todentamista koskevalla 

lomakkeella seuranta- ja maksumenettelyn 

mukaisesti. 

98 D.1.1. 

Nykyaikainen 

yleissivistävä 

koulutus – 

Perustaitojen 

taustaa 

D.1.1.4: 

Opetushenkilöstön 

koulutus 

Kohde Maisterin 

tutkintoon 

koulutettujen tai 

tutkinnon 

suorittaneiden 

henkilöiden 

lukumäärä 

 Numero 0 4 900 KYSYM

YS 2 

2026 Koulutusta on annettu 4000 henkilölle, ja 900 

henkilöä on suorittanut maisterin tutkinnon. 

99 D.1.1. 

Nykyaikainen 

yleissivistävä 

koulutus – 

Perustaitojen 

taustaa 

D.1.1.4: 

Opetushenkilöstön 

koulutus 

Virstanpyl

väs 

Opetushenkilöstö

n pätevyyden 

kehittämistä 

koskevien 

kansallisten 

ohjelmien 

valmistelua ja 

täytäntöönpanoa 

koskevista 

vaatimuksista 

Lainsäädäntö 

tuli voimaan  

   NELJÄS 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2022 Opetushenkilöstön tutkintojen kansallisten 

kehittämisohjelmien valmistelun ja 

täytäntöönpanon laadullisia vaatimuksia 

koskevan lainsäädännön voimaantulo; 

ohjelmia on kehitettävä ja ne on validoitava. 

Niiden on vahvistettava opetushenkilöstön 

pätevyyden kansallisten kehittämisohjelmien 

täytäntöönpanon sisältö, aiheet, 

täytäntöönpanolomakkeet ja palveluntarjoajia 

koskevat vaatimukset. 
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Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Otsikko 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteide

n osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

ja selkeä määrittely 
Yksikkö 

Perustas

o 

Päämä

ärä 
Neljännes Vuosi 

annetun 

lainsäädännön 

voimaantulo. 

100 D.1.1. 

Nykyaikainen 

yleissivistävä 

koulutus – 

Perustaitojen 

taustaa 

D.1.1.5: STEAM-

keskusten ja 

liikkuvien 

laboratorioiden 

laitehankintojen 

tukeminen  

Virstanpyl

väs 

STEAM-

keskuksia ja 

liikkuvia 

laboratorioita 

varten hankitut 

laitteet  

Maksetut laskut    KYSYM

YS 2 

2026 Maksettuja laskuja laboratoriolaitteista 10 

STEAM-keskuksessa ja 40 liikkuvassa 

laboratoriossa. 

102 D.1.1. 

Nykyaikainen 

yleissivistävä 

koulutus – 

Perustaitojen 

taustaa 

D.1.1.6: 

Digitaalisen 

koulutuksen 

muutos 

Kohde Niiden 

opetushenkilöstö

n jäsenten 

lukumäärä, jotka 

ovat suorittaneet 

digitaalisten 

taitojen 

parantamista 

koskevan kurssin 

 Numero 0 2 200 NELJÄS 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2024 Vähintään 2200 pedagogisen henkilöstön 

jäsenen (esiasteen, alemman perusasteen, 

ylemmän perusasteen ja keskiasteen koulut) 

on suoritettava loppuun tietoteknisiä taitoja ja 

digitaalivetoista koulutusinnovointia koskeva 

kurssi kouluissa.  

103 D.1.1. 

Nykyaikainen 

yleissivistävä 

Kohde Niiden 

korkeakoulujen 

henkilöstön 

 Numero 0 800 KYSYM

YS 2 

2024 Vähintään 800:n yliopiston tai oppilaitoksen 

henkilöstön jäsenen on täytynyt suorittaa 

tietoteknisiä taitoja koskeva kurssi. 
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Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Otsikko 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteide

n osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

ja selkeä määrittely 
Yksikkö 

Perustas

o 

Päämä

ärä 
Neljännes Vuosi 

koulutus – 

Perustaitojen 

taustaa 

D.1.1.6: 

Digitaalisen 

koulutuksen 

muutos 

jäsenten 

lukumäärä, jotka 

ovat suorittaneet 

kurssin 

digitaalisten 

taitojen 

parantamiseksi 

104 D.1.1.Nykyaikaine

n yleissivistävä 

koulutus – 

Perustaitojen tausta 

D.1.1.6: 

Digitaalisen 

koulutuksen 

muutos 

Kohde Tietotekniikan 

opettajaksi 

pätevöityneen tai 

tietotekniikka-

alan 

maisterintutkinno

n suorittaneen 

opetushenkilöstö

n määrä 

 Numero 0 500 KYSYM

YS 2 

2024 Vähintään 500 opetushenkilöstön jäsentä on 

suorittanut tietotekniikan opettajan 

lisäpätevyyden tai tietotekniikan maisterin 

tutkinnon. 

105 D.1.1. 

Nykyaikainen 

yleissivistävä 

koulutus – 

Perustaitojen 

taustaa 

D.1.1.7: 

Varhaiskasvatukse

n parantaminen 

Virstanpyl

väs 

Tutkimus 

varhaiskasvatusi

nfrastruktuurin 

kehittämisen 

toteutettavuudest

a kunnissa 

Varhaiskasvatu

sinfrastruktuuri

n kehittämisen 

toteutettavuutta 

kunnissa 

koskevan 

tutkimuksen 

julkaiseminen 

   KYSYM

YS 2 

2022 Julkaistaan tutkimus 

varhaiskasvatusinfrastruktuurin kehittämisen 

toteutettavuudesta kunnissa. Tutkimuksen on 

katettava sekä nykyisen rakenteen 

nykyaikaistaminen että uuden infrastruktuurin 

(kuten liikenteen) kehittäminen, jotta kaikille 

lapsille voidaan tarjota varhaiskasvatuksen 

edellytykset syntymästä oppivelvollisuusikään 

asti. Tutkimuksen on oltava pohjana valtion 

sisäisille päätöksille, jotka koskevat 

infrastruktuurin nykyaikaistamista ja uuden 

infrastruktuurin luomista kuntiin. 
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Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Otsikko 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteide

n osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

ja selkeä määrittely 
Yksikkö 

Perustas

o 

Päämä

ärä 
Neljännes Vuosi 

106 D.1.1. 

Nykyaikainen 

yleissivistävä 

koulutus – 

Perustaitojen 

taustaa 

D.1.1.7: 

Varhaiskasvatukse

n parantaminen 

Virstanpyl

väs 

Esiopetuksen 

opetussuunnitelm

an perusteita 

(suuntaviivoja) 

koskevan 

lainsäädännön 

voimaantulo 

Lainsäädäntö 

tuli voimaan  

   KOLMAS 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2023 Esikoulun opetussuunnitelman suunnittelu on 

hajautettua, ja sitä on kehitettävä opetus-, 

tiede- ja urheiluministerin hyväksymien 

esikoulun opetussuunnitelmaa koskevien 

kriteerien (suuntaviivojen) mukaisesti. 

Esiopetuksen opetussuunnitelman 

päivitettyjen kriteerien (suuntaviivojen) 

voimaantulo määrittää taidot, jotka lasten on 

hankittava ennen oppivelvollisuusikää; 

vastattava uusinta tieteellistä tietoa 

sopivanikäisten lasten koulutuksesta; 

kannustetaan lapsia lukemaan (kehitetään 

kirjanlukukulttuuri). 

107 D.1.2. Aikuisten 

pääsy elinikäisen 

oppimisen 

tietojärjestelmään 

Virstanpyl

väs 

Aikuiskoulutusla

ki, jolla otetaan 

käyttöön 

koordinoidun 

elinikäisen 

oppimisen 

järjestelmän 

malli ja 

vahvistetaan 

toimintaperiaatte

et, tulee 

voimaan.  

Lainsäädännön 

voimaantuloa 

koskeva 

säännös 

   KOLMAS 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2022 Elinikäisen oppimisen mallia koskevan 

lainsäädännön voimaantulo, joka on 

vahvistettava lainsäädännössä, ja 

aikuiskoulutuslain muutokset, joilla 

vahvistetaan elinikäisen oppimisen mallin 

toiminta, tulevat voimaan: 

Elinikäisen oppimisen järjestelmän hallinto- 

ja seurantaelementit, mukaan lukien 

seuraavat: 

— henkilöstöresurssien seurantakomissio ja 

sen tehtävät,  

— pysyvä teknisen tason työryhmä, joka 

käsittelee ministeriöiden toiminnan yleistä 

koordinointia,  

— elinikäisen oppimisen tietojärjestelmän 



 

64 
 

Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Otsikko 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteide

n osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

ja selkeä määrittely 
Yksikkö 

Perustas

o 

Päämä

ärä 
Neljännes Vuosi 

periaatteet (perustuu yksilöllisten 

oppimistilien malliin),  

— rahoitusosuudet,  

— kohderyhmien ja ohjelmien määrittelyä 

koskevat periaatteet, 

— korkean lisäarvon osaamisen 

tunnistamismekanismi,  

— laadunvarmistus ja  

— pätevyyden tunnustamisjärjestelmän 

osatekijät. 

108 D.1.2. Aikuisten 

pääsy elinikäisen 

oppimisen 

tietojärjestelmään 

Virstanpyl

väs 

Elinikäisen 

oppimisen 

keskitetyn 

tietojärjestelmän 

käyttöönotto 

Henkilökohtaist

a oppimistiliä 

koskevan 

keskitetyn 

elinikäisen 

oppimisen 

tietojärjestelmä

n käyttöönotto 

   ENSIMM

ÄINEN 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2023 Otetaan käyttöön elinikäisen oppimisen 

tietojärjestelmä, jonka on oltava täysin 

toimintavalmis ja edustettava kaikkia 

elinikäisen oppimisen kehyksen 

täytäntöönpanoon liittyviä oppimistarjouksia, 

myös korkean lisäarvon ohjelmia.  

Järjestelmän täytäntöönpanovaiheessa 

määritellyt ensisijaiset kriteerit täyttävien 

henkilöiden on voitava saada oppimistarjous 

ja rekisteröityä elinikäisen oppimisen 

tietojärjestelmän kautta. 

Yksilölliseen oppimistiliin perustuvan 

lähestymistavan on katettava sekä 

koulutukseen pääsyyn liittyvä 

tietotekniikkapalvelu että aikuiskoulutuksen 

rahoitus. 
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Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Otsikko 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteide

n osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

ja selkeä määrittely 
Yksikkö 

Perustas

o 

Päämä

ärä 
Neljännes Vuosi 

Järjestelmän on tarjottava pääsy 

uraohjaukseen, kerättävä tietoa koulutuksen 

aikana hankitusta osaamisesta sekä pääsy 

pätevyyden/pätevyyden 

tunnustamisprosesseihin. 

109 D.1.2. Aikuisten 

pääsy elinikäisen 

oppimisen 

tietojärjestelmään 

Kohde Elinikäisen 

oppimisen 

tietojärjestelmän 

avulla koulutetut 

henkilöt 

 Numero 0 21 600 KYSYM

YS 2 

2026 Vähintään 21600 henkilöä on saanut 

koulutusta (joista vähintään 40 prosenttia 

liittyy digitaalisiin taitoihin) elinikäisen 

oppimisen tietojärjestelmän avulla. 

Henkilökohtaisten oppimistilien (ILA) 

järjestelmää koskevassa säädöksessä on 

vahvistettava, että matalan osaamistason 

henkilöt, jotka ovat saaneet alemman 

koulutustason ja/tai pätevyyden, kuuluvat 

ensisijaisiin ryhmiin. 

110 D.1.3. 

Ammatillinen 

ohjausjärjestelmä, 

jolla 

tasapainotetaan 

työmarkkinoiden 

kysyntää ja 

tarjontaa 

Virstanpyl

väs 

Ammatillisen 

ohjauksen 

(uraohjaus) 

järjestelmää 

sääntelevistä 

menettelyistä 

annetun 

valtioneuvoston 

päätöslauselman 

voimaantulo 

Lainsäädäntö 

tuli voimaan  

   ENSIMM

ÄINEN 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2022 Ammatinvalinnanohjausta (uraohjausta) 

koskevan hallituksen päätöslauselman 

voimaantulo. Päätöslauselmassa vahvistetaan 

- uraneuvontaa ja elinikäistä suunnittelua 

koskevan järjestelmän puitteet, 

hallinnointi ja laadunvarmistus alkaen 

peruskoulusta ja tarjoten aikuisille 

palveluja, jotka on integroitu elinikäisen 

oppimisen järjestelmään, sekä  

- kouluissa työskentelevien 

ammatinharjoittajien tehtävien ja 

peruspätevyysvaatimusten määrittäminen, 

oppilaille ja aikuisille tarjottavien 

palvelujen rahoitusmalli, osallistuvien 
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Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Otsikko 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteide

n osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

ja selkeä määrittely 
Yksikkö 

Perustas

o 

Päämä

ärä 
Neljännes Vuosi 

laitosten laajuus ja 

työmarkkinaosapuolten osallistuminen 

- vahvistetaan kansallisen 

henkilöstöresurssien seurantajärjestelmän 

tietojen käyttöä koskevat 

perusvaatimukset ja vahvistetaan 

ammatillisen ohjauksen (uraohjaus) 

järjestelmän seurannan periaatteet. 

111 D.1.3. 

Ammatillinen 

ohjausjärjestelmä, 

jolla 

tasapainotetaan 

työmarkkinoiden 

kysyntää ja 

tarjontaa 

Kohde Kouluissa 

palveluja 

tarjoavien ura-

asiantuntijoiden 

lukumäärä  

 Numero 80 380 NELJÄS 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2024 Uraohjauspalveluja tarjoaa kouluissa 

vähintään 380 ura-asiantuntijaa.  

112 D.1.4. 

Ammatillisessa 

koulutuksessa 

hankitut 

digitalisaatiota 

koskevat taidot  

D.1.4.1 

Ammatillisen 

koulutuksen 

edistämistä 

käsittelevä 

kansallinen 

foorumi 

Virstanpyl

väs 

Ammatillisen 

koulutuksen 

edistymistä 

käsittelevän 

kansallisen 

foorumin 

perustamista 

koskevan 

lainsäädännön 

voimaantulo 

Lainsäädäntö 

tuli voimaan  

   KYSYM

YS 2 

2022 Ammatillisen koulutuksen edistystä 

käsittelevän foorumin perustamista koskeva 

lainsäädäntö tulee voimaan. Foorumin avulla 

varmistetaan pitkän aikavälin kestävä 

ammatillisen koulutuksen malli kullakin 

alueella, foorumin tehtävät ja vastuualueet, 

toimijoiden roolit ja asianomaisten 

työmarkkinaosapuolten osallistuminen 

työmarkkinoiden edellyttämään osaamiseen. 

Foorumiin on kuuluttava yritysten, 

teollisuuden, koulutusyhteisön ja 

viranomaisten etuja edustavia 

työmarkkinaosapuolia. 
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Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Otsikko 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteide

n osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

ja selkeä määrittely 
Yksikkö 

Perustas

o 

Päämä

ärä 
Neljännes Vuosi 

Foorumimuodossa tehdään päätökset 

ammatillisen koulutuksen hallinnoinnin 

objektiivisista periaatteista, olemassa olevan 

ammatillisen koulutuksen verkoston 

lujittamisen käytännön toteutuksesta, uusien 

ammatillisten standardien, ammatillisen 

koulutuksen ja epävirallisen 

aikuiskoulutuksen ohjelmien päivittämisestä 

sekä kouluttajien koulutuksesta ja 

ammatillisesta kehityksestä. 

113 D.1.4. 

Ammatillisessa 

koulutuksessa 

hankitut 

digitalisaatiota 

koskevat taidot 

D.1.4.1 

Ammatillisen 

koulutuksen 

edistämistä 

käsittelevä 

kansallinen 

foorumi 

Kohde Uudet/päivitetyt 

ammatilliset 

koulutusohjelmat 

rekisteröity 

 Numero 0 95 KYSYM

YS 2 

2026 Rekisteröidään yhteensä 95 uutta tai 

päivitettyä ammatillisen koulutuksen 

ohjelmaa.  

114 D.1.4. 

Ammatillisessa 

koulutuksessa 

hankitut 

digitalisaatiota 

koskevat taidot 

Kohde Annettujen 

koulutukseen 

osallistumista 

koskevien 

todistusten 

lukumäärä  

 Numero 0 1 000 KYSYM

YS 2 

2026 On myönnettävä 1000 todistusta 

osallistumisesta koulutukseen, joka sisältää 

pedagogisia jaragogisia taitoja tai teknisiä tai 

digitaalisia taitoja. 
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Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Otsikko 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteide

n osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

ja selkeä määrittely 
Yksikkö 

Perustas

o 

Päämä

ärä 
Neljännes Vuosi 

D.1.4.1 

Ammatillisen 

koulutuksen 

edistämistä 

käsittelevä 

kansallinen 

foorumi 

115 D.1.4. 

Ammatillisessa 

koulutuksessa 

hankitut 

digitalisaatiota 

koskevat taidot 

D.1.4.2: 

Pätevyyden 

arviointi 

Virstanpyl

väs 

Ammatillisen 

koulutuksen 

huippuyksiköitä 

koskevan 

ammatillista 

koulutusta 

koskevan lain 

muutoksen 

voimaantulo 

Lainsäädännön 

voimaantulo 

   NELJÄS 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2022 Ammatillista koulutusta koskevaan lakiin 

tehtävät muutokset, joilla opetus-, tiede- ja 

urheiluministerille annetaan valtuudet 

nimittää ammatillisen koulutuksen tarjoajat 

toteuttamaan virallisesti, epävirallisesti tai 

arkioppimisen kautta hankittujen 

pätevyyksien arviointi ja tunnustaminen 

eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen 

tasolla 4, tulevat voimaan. 

Täytäntöönpanosäädöksissä vahvistetaan 

tällaisten pätevyyden arviointikeskusten 

akkreditointivaatimukset ja -menettely sekä 

yhtenäinen pätevyyden arviointimenetelmä, 

jota tällaisten keskusten on sovellettava.  

116 D.1.4. 

Ammatillisessa 

koulutuksessa 

hankitut 

digitalisaatiota 

koskevat taidot  

D.1.4.3: 

Oppisopimuskoulu

Virstanpyl

väs 

Oppisopimuskou

lutuksen ja 

työssäoppimisen 

tukijärjestelmän 

perustamista 

koskevan 

lainsäädännön 

voimaantulo 

Lainsäädäntö 

tuli voimaan  

   KYSYM

YS 2 

2022 Opetus-, tiede- ja urheiluministerin 

asetusluonnosten valmistelu, koordinointi ja 

hyväksyminen oppisopimuskoulutuksen 

tukijärjestelmän täytäntöönpanomenettelystä. 

Lainsäädännössä on vahvistettava erityisesti 

perusteet, kohderyhmät, kohdealat, tarjottavat 

tukimuodot sekä oppisopimuskoulutuksen ja 

työssäoppimisen tukikelpoiset kustannukset. 
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Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Otsikko 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteide

n osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

ja selkeä määrittely 
Yksikkö 

Perustas

o 

Päämä

ärä 
Neljännes Vuosi 

tus ja koulutus 

117 D.1.4. 

Ammatillisessa 

koulutuksessa 

hankitut 

digitalisaatiota 

koskevat taidot 

D.1.4.3: 

Oppisopimuskoulu

tus ja koulutus  

Kohde Myönnettyjen 

koulutustodistust

en lukumäärä 

 Numero 0 14 375 KYSYM

YS 2 

2026 Vähintään 14375 koulutustodistusta, joista on 

myönnettävä vähintään 3609 

oppisopimustodistusta. Todistuksista 40 

prosentissa on mainittava, että yksilöllä on 

paremmat digitaaliset taidot. 

119 D.1.4. 

Ammatillisessa 

koulutuksessa 

hankitut 

digitalisaatiota 

koskevat taidot  

D.1.4.5 Enemmän 

mahdollisuuksia 

opiskella 

yleissivistävän 

koulutuksen 

oppilaille 

tarkoitetuissa 

ammatillisen 

koulutuksen 

moduuleissa 

Kohde Oppilaat, jotka 

opiskelevat 

ammatillisen 

koulutuksen 

moduuleissa tai 

koulutusohjelmis

sa yhdeksännestä 

luokasta alkaen 

 Numero 0 7 250 KYSYM

YS 2 

2026 Ammatillisen koulutuksen moduuleihin on 

ilmoittautunut vähintään 4900 yleissivistävän 

koulutuksen oppilasta yhdeksännestä luokasta 

alkaen. 

Lisäksi vähintään 2350 oppilasta osallistui 

ammatillisen koulutuksen ohjelmiin 

yhdeksännestä luokasta alkaen. 
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E. KOMPONENTTI 5: KORKEA-ASTEEN KOULUTUS: JOHDONMUKAISET PUITTEET 

TUTKIMUKSEN JA INNOVOINNIN SEKÄ KORKEAN LISÄARVON YRITYSTEN EDISTÄMISELLE 

Liettuan elpymis- ja palautumissuunnitelman komponentilla vastataan korkeakoulujärjestelmän 

sekä tutkimuksen ja innovoinnin tukikehyksen keskeisiin haasteisiin. Keskeiset korkea-asteen 

koulutukseen liittyvät haasteet ovat se, että on olemassa suuri määrä oppilaitoksia, jotka eivät vastaa 

väestörakenteen kehitystä ja työmarkkinoiden tarpeita, joilla ei ole riittävästi resursseja ja kriittistä 

massaa laadukkaan koulutuksen ja T & K-toiminnan tarjoamiseksi. Nykyinen korkea-asteen 

koulutuksen rahoitusjärjestelmä kannustaa korkeakouluja keskittymään suurempaan määrään 

opiskelijoita sen sijaan, että ne varmistaisivat opintojen laadun ja työmarkkinarelevanssin. Lisäksi 

saatavilla ei ole houkuttelevia akateemisia uramahdollisuuksia, mikä rajoittaa koulutus-, tutkimus- 

ja innovointialan henkilöresursseja. Keskeisiä innovointiin liittyviä haasteita ovat vähäiset yksityiset 

T & K-investoinnit, T & K-potentiaalin ja innovaatiojärjestelmän hallinnon hajanaisuus sekä tiede- 

ja yritysmaailman heikko yhteistyö.  

Komponentin tavoitteena on uudistaa korkea-asteen koulutuksen rahoitusjärjestelmää ja 

opiskelijoiden maahanpääsyjärjestelmää, mikä kannustaisi korkea-asteen oppilaitoksia parantamaan 

opintojen laatua ja tarkoituksenmukaisuutta työmarkkinoiden kannalta sekä edistämään laadukasta 

T & K-toimintaa, yhteistyötä ja alan vakauttamista. Uudistuksen odotetaan vahvistavan 

korkeakouluille ja yliopistoille asetettuja laatuvaatimuksia. Komponenttiin sisältyy myös 

innovaatiotukea koskevan hallinnon ja sen kehyksen uudistus, jossa tällä hetkellä hajanaiset 

innovaatiotukitoiminnot yhdistetään yhdeksi innovaatiovirastoksi. Uudistus kattaa myös nykyisen 

innovoinnin sekä tiede- ja yritysmaailman yhteistyön tukijärjestelmän tarkistamisen sen 

johdonmukaisuuden lisäämiseksi. Suunnitelman täytäntöönpanon aikana alakohtaista tukea 

tutkimus- ja innovaatiopolitiikan uudistusten suunnitteluun, täytäntöönpanoon ja arviointiin on 

saatavilla Horisontti-ohjelman toimintapolitiikan tukijärjestelyn kautta.  

Komponentissa käsitellään maakohtaisia suosituksia, jotka koskevat investointeihin liittyvän 

talouspolitiikan keskittämistä innovointiin, johdonmukaisen poliittisen kehyksen kehittämistä tiede- 

ja yritysmaailman yhteistyön tukemiseksi ja tutkimuksen ja innovoinnin täytäntöönpanovirastojen 

lujittamiseksi (maakohtainen suositus 3 2019), teknologisten innovaatioiden edistämistä pienissä ja 

keskisuurissa yrityksissä (maakohtainen suositus 3 2020) sekä laadun ja tehokkuuden parantamista 

kaikilla koulutustasoilla, myös aikuiskoulutuksessa (maakohtainen suositus 2 2019).  

Minkään tämän komponentin toimenpiteen ei odoteta aiheuttavan asetuksen (EU) 2020/852 17 

artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon ”ei 

merkittävää haittaa” -periaatteen soveltamista koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaiset 

elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden kuvaus ja lieventävät toimet. 

E.1. Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei makseta 

takaisin 

E.1.1. Uudistus 1 ”Laadukas korkea-asteen koulutus ja vahvat korkea-asteen oppilaitokset” 

Uudistuksen tavoitteena on parantaa Liettuan korkeakoulu- ja tiedejärjestelmän laatua, tehokkuutta 

ja kansainvälistä kilpailukykyä. Toimenpide koostuu neljästä alatoimenpiteestä: 1) Korkea-asteen 

koulutuksen rahoituksen ja opiskelijoiden maahanpääsyjärjestelmien parantaminen (alatoimenpide 

1); 2) Tehokas korkeakoulutusverkosto parantamalla yliopistojen ja korkeakoulujen tehtäviä 
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(alatoimenpide 2); 3) Korkeakoulujen kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistaminen (alatoimenpide 

3); 4) Järjestelmällinen T & K-toiminnan edistäminen korkeakouluissa ja tutkimusanalyysit 

(alatoimenpide 4). 

E.1.1.1. Alatoimenpide 1: Korkea-asteen koulutuksen rahoituksen ja opiskelijoiden 

maahanpääsyjärjestelmien parantaminen 

Alatoimenpiteen tavoitteena on tarkistaa opiskelijoiden maahanpääsyjärjestelmää sen 

varmistamiseksi, että kaikki opiskelijat, jotka osallistuvat sekä valtion rahoittamiin että muihin 

korkea-asteen opintoihin, täyttävät yhtä korkeat kriteerit. Alatoimenpiteellä pyritään myös 

parantamaan korkeakoulutuksen rahoitusjärjestelmää ja mukauttamaan se maan strategisiin 

tavoitteisiin. Tiede- ja tutkimuslakia on näin ollen muutettava opiskelijoiden maahanpääsyä 

koskevien vähimmäisvaatimusten yhdenmukaistamiseksi. Lakia on myös muutettava siten, että 

otetaan käyttöön uusi korkea-asteen koulutuksen rahoitusjärjestelmä, joka perustuu laadullisiin 

indikaattoreihin ja korkeakoulujen ja valtion välisiin sopimuksiin. Laaditaan sopimusmalli sellaisten 

strategista edistymistä koskevien toimenpiteiden täytäntöönpanoa varten, joilla instituutioiden 

kehittämiseen, laitosten sulautumiseen, toiminnan laadun parantamiseen, infrastruktuuri-

investointeihin ja muiden määriteltyjen tavoitteiden toteuttamiseen. Alatoimenpide on saatettava 

päätökseen 31 päivään maaliskuuta 2023 mennessä.  

E.1.1.2 Alatoimenpide 2: Tehokas korkea-asteen koulutusverkosto parantamalla yliopistojen ja 

korkeakoulujen tehtäviä 

Tämän alatoimenpiteen tavoitteena on määritellä yliopistojen ja korkeakoulujen tehtävät. 

Alatoimenpide koostuu korkeakouluja ja yliopistoja koskevan lainsäädännön muuttamisesta ja 

korkeakouluverkoston uudelleenjärjestelystä sulautumien avulla.  

E.1.1.3 Alatoimenpide 3: Korkeakoulujen kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistaminen 

Tämän alatoimenpiteen tavoitteena on vahvistaa korkeakoulujen kansainvälistä kilpailukykyä. 

Tämän saavuttamiseksi viisi kansainvälistymishanketta, jotka kattavat ulkomaisten opiskelijoiden, 

luennoitsijoiden ja tutkijoiden houkuttelemisen ja joissa kehitetään yhteis- ja kaksoistutkinto-

ohjelmien suunnittelua ja täytäntöönpanoa; korkea-asteen oppilaitokset kehittävät 

virtuaalipalvelujen tarjontaa ja muita toimia, joilla edistetään liettualaisten yliopistojen 

integroitumista eurooppalaisiin yliopistoverkostoihin. Lisäksi 250 ulkomaalaista opiskelijaa, jotka 

tulevat opiskelemaan Liettuaan, saavat stipendejä Liettuaan integroitumista varten 31 päivään 

joulukuuta 2024 mennessä. 

E.1.1.4 Alatoimenpide 4: Järjestelmällinen T & K-toiminnan edistäminen korkeakouluissa ja 

tutkimusanalyysit 

Tämän alatoimenpiteen tavoitteena on luoda johdonmukainen tiedepolitiikan 

täytäntöönpanomekanismi perustamalla tiedepolitiikan täytäntöönpanovirasto. Tiede- ja 

tutkimuslakia muutetaan ja asiaankuuluva infrastruktuuri perustetaan viimeistään 30 päivänä 

kesäkuuta 2022, jotta voidaan perustaa opetus-, tiede- ja urheiluministeriön tai Liettuan tasavallan 

hallituksen alainen tiedepolitiikan täytäntöönpanovirasto, joka perustetaan tiede-, innovaatio- ja 

teknologiaviraston (MITA), Liettuan tutkimusneuvoston (LMT) ja muiden asiaankuuluvien elinten 

uudelleenjärjestelyn jälkeen. Uusi elin edistää liettualaisten hakijoiden osallistumista 



 

72 
 

eurooppalaisiin ja kansainvälisiin T & K & I-ohjelmiin, kehittää tieteellistä huippuosaamista 

julkisella sektorilla ja analysoi tiede- ja tutkimusprosesseja.  

E.1.2. Uudistus 2 ”Innovaatiopolitiikan tehokas täytäntöönpano, innovoinnin kysynnän kasvu, 

startup-ekosysteemin tukeminen ja vihreä innovointi” 

Uudistuksen tavoitteena on tehostaa Liettuan innovaatiopolitiikkaa. Toimenpide koostuu kolmesta 

alatoimenpiteestä: 1) innovaatiopolitiikan tehokas täytäntöönpano perustamalla yksi innovoinnin 

edistämisvirasto ja optimoimalla olemassa olevien virastojen verkosto (alatoimenpide 1); 2) 

Innovoinnin kysynnän lisääminen ja vihreän innovoinnin tukeminen Liettuassa hyödyntämällä 

julkisten hankintojen tarjoamia mahdollisuuksia (alatoimenpide 2); 3) startup-ekosysteemin 

tukeminen (alatoimenpide 3). 

E.1.2.1 Alatoimenpide 1: Innovaatiopolitiikan tehokas täytäntöönpano perustamalla yksi 

innovoinnin edistämisvirasto ja optimoimalla olemassa olevien virastojen verkosto 

Alatoimenpiteen tavoitteena on perustaa yksi innovaatiovirasto lujittamalla innovoinnin 

edistämistoimintoja, jotka ovat tällä hetkellä hajallaan useissa laitoksissa. Alatoimenpiteellä 

pyritään myös luomaan johdonmukaiset puitteet tiede- ja yritysmaailman yhteistyölle. 

Innovaatiovirasto perustetaan, kun hallituksen päätös tulee voimaan. Enterprise Lithuania (Versli 

Lietuva) toimii innovaatioviraston perustana, ja tiede-, innovaatio- ja teknologiaviraston (MITA) ja 

Liettuan liiketoiminnan tukiviraston (LVPA) innovointiin liittyvät tehtävät ja toimet siirretään 

innovaatiovirastolle. INVEGA koordinoi innovaatiorahoitukseen liittyviä toimiaan 

innovaatioviraston kanssa. Innovaatioviraston on integroitava Liettuan innovaatiokeskus (LIC) tai 

LIC on organisoitava uudelleen peruuttamalla julkisten elinten omistusoikeudet. Uusi virasto 

edistää johdonmukaista innovoinnin tukikehystä. Uusi virasto perustetaan 31 päivään maaliskuuta 

2022 mennessä. Samaan aikaan säädöksiä, erityisesti teknologia- ja innovaatiolakia, tarkistetaan, 

jotta voidaan korjata innovaatiopolitiikan kehyksen nykyiset puutteet ja päällekkäisyydet ja 

selkeyttää institutionaalisia vastuita. Tarkistetut säädökset tulevat voimaan viimeistään 31 päivänä 

joulukuuta 2021. Lisäksi on toteutettava T & I-kannustimien johdonmukaisuutta koskeva tutkimus, 

jonka perusteella muita säädöksiä tarkistetaan 31 päivään joulukuuta 2022 mennessä, jotta voidaan 

luoda johdonmukainen T & I-tukitoimenpiteiden kokonaisuus.  

E.1.2.2 Alatoimenpide 2: Innovoinnin kysynnän lisääminen ja vihreän innovoinnin tukeminen 

Liettuassa  

Alatoimenpiteen tavoitteena on lisätä innovoinnin kysyntää ja tukea vihreää innovointia. Tämä 

alatoimenpide koostuu innovatiivisten tavaroiden tai palvelujen julkisista hankinnoista sekä 

ympäristöystävällisten tuotteiden tai teknologiahankkeiden ja Industry Lab 4.0 -hankkeiden 

tukemisesta. Elpymis- ja palautumistukivälineestä tuetaan osaa investointikustannuksista. Industry 

Lab 4.0 -hankkeet voivat saada rahoitusta myös muista unionin ohjelmista tai välineistä 

kustannuksiin, joita ei tueta elpymis- ja palautumistukivälineestä.  

 E.1.2.3 Alatoimenpide 3: Startup-ekosysteemin tukeminen 

Alatoimenpiteen tavoitteena on tukea Liettuan startup-ekosysteemiä. Alatoimenpide koostuu tuen 

antamisesta luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille innovoinnin edistämisrahaston, Euroopan 

avaruusjärjestön yrityshautomon ja esihautomo- tai kiihdytysohjelman kautta. 



 

73 
 

E.1.3. Uudistus 3 ”Älykkääseen erikoistumiseen liittyvät tieteen ja innovoinnin yhteiset missiot” 

Uudistuksen tavoitteena on lisätä tieteen ja yritysten välistä yhteistyötä älykkään erikoistumisen 

alalla ja tukea yhteisiä tiede- ja innovointimissioita. Toimenpide koostuu kolmesta 

alatoimenpiteestä: 1) älykkään erikoistumisen painopisteiden määrittäminen (alatoimenpide 1); 2) 

Tehtäviin perustuvien tiede- ja innovointiohjelmien tukeminen älykkäässä erikoistumisessa 

(alatoimenpide 2); 3) Kannustetaan tiedettä ja yrityksiä osallistumaan EU:n tutkimus- ja 

innovointiohjelmaan ”Horisontti Eurooppa” ja muihin kansainvälisiin rahoitusohjelmiin 

(alatoimenpide 3).  

E.1.3.1 Alatoimenpide 1: Älykkään erikoistumisen painopisteiden määrittely  

Tämän alatoimenpiteen tavoitteena on tarkistaa älykkään erikoistumisen painopisteitä ja vähentää 

niiden määrää. Hallitus hyväksyy 31 päivään joulukuuta 2027 ulottuvan tarkistetun älykkään 

erikoistumisen toimintaperiaatteen, jossa painopistealat rajataan kolmeen, 31 päivään joulukuuta 

2021 mennessä. 

E.1.3.2 Alatoimenpide 2: Tutkimus- ja kehitystyön tukeminen  

Tämän alatoimenpiteen tavoitteena on tukea tutkimusta ja kehitystä. Tämä alatoimenpide koostuu 

kahden T & K-keskuksen rakennustöiden toteuttamisesta ja T & K-hankkeiden tukemisesta.  

E.1.3.3. Alatoimenpide 3: Tiedemaailman ja yritysten kannustaminen osallistumaan EU:n 

tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti Eurooppa -puiteohjelmaan ja muihin kansainvälisiin 

rahoitusohjelmiin  

Tämän alatoimenpiteen tavoitteena on tukea Liettuan tieteen ja liike-elämän osallistumista 

kansainvälisiin T & K-ohjelmiin. Tämä alatoimenpide koostuu rahoitustuen myöntämisestä 

hankkeille tai neuvontapalveluille.  
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E.2 Seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu sellaisen rahoitustuen osalta, jota ei makseta 

takaisin 

Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Otsikko 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteide

n osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataul

u Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

ja selkeä määrittely 

Yksikkö 
Perustas

o 

Pää

määr

ä 

Neljänn

es 

Vuos

i 

121 E.1.1. Laadukas 

korkea-asteen 

koulutus ja 

vahvat korkea-

asteen 

oppilaitokset —  

E.1.1.1. Korkea-

asteen 

koulutuksen 

rahoituksen ja 

opiskelijoiden 

maahanpääsyjärje

stelmien 

parantaminen 

Virstanpyl

väs 

Korkea-asteen 

oppilaitosten 

sopimusjärjestelmän 

perustamista 

koskevien säädösten 

voimaantulo  

Säädösten 

voimaantulo 

   ENSIM

MÄINE

N 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2023 Korkea-asteen koulutusta koskeva laki, jossa 

vahvistetaan malli korkea-asteen oppilaitosten 

kanssa tehtäville sopimuksille ja säädetään 

lisärahoituksesta korkea-asteen oppilaitosten 

yhdistämiselle sekä muille strategisille 

tavoitteille (laitosten laajentaminen, opintojen 

laadun parantaminen, infrastruktuuri-

investoinnit ja muut toimintaa koskevat 

muutokset, jotka edellyttävät julkisia 

investointeja), tulee voimaan. Mahdollisten 

sulautumien on oltava riippumattoman elimen 

tai riippumattomien asiantuntijoiden laatiman 

suunnitelman mukaisia. 

Sopimusten tekeminen vahvistetaan 

virallisesti tiedettä ja tutkimusta koskevassa 

laissa, minkä jälkeen laaditaan säännöt 

sopimusten tekemiseksi korkea-asteen 

oppilaitosten kanssa. 

122 E.1.1. Laadukas 

korkea-asteen 

koulutus ja 

vahvat korkea-

asteen 

oppilaitokset —  

Virstanpyl

väs 

Tutkimus- ja 

tutkimustoimintaa 

koskeva muutettu 

laki, jolla muutetaan 

korkeakoulutuksen 

rahoitus- ja 

Lainsäädännön 

voimaantulo. 

   ENSIM

MÄINE

N 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2023 Muutetun tutkimusta ja selvityksiä koskevan 

lain voimaantulo. Laissa 

— säätää julkisin varoin rahoitettuihin ja 

rahoittamattomiin opiskelupaikkoihin pääsyä 

koskevien vähimmäisvaatimusten 

yhdenmukaistamisesta korkeammalle tasolle,  
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Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Otsikko 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteide

n osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataul

u Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

ja selkeä määrittely 

Yksikkö 
Perustas

o 

Pää

määr

ä 

Neljänn

es 

Vuos

i 

E.1.1.1. Korkea-

asteen 

koulutuksen 

rahoituksen ja 

opiskelijoiden 

maahanpääsyjärje

stelmien 

parantaminen — 

E.1.1.2 Tehokas 

korkea-asteen 

koulutusverkosto 

parantamalla 

yliopistojen ja 

korkeakoulujen 

tehtäviä 

ilmoittautumisjärjest

elmää, tulee 

voimaan. 

— otetaan käyttöön uusi 

korkeakoulutustoiminnan rahoitusrakenne 

(perusrahoitus, strategisten tavoitteiden 

rahoitus, lisärahoitus laadullisille 

indikaattoreille), 

— määritellä yliopistojen ja korkeakoulujen 

tehtävät (mitkä laatuvaatimukset 

kummankintyyppisten laitosten on täytettävä, 

mikä erottaa korkeakoulut yliopistoista),  

— kannustaa korkea-asteen oppilaitoksia 

yhteistyöhön, 

— lisätään T & K-toiminnan rahoitusosuutta 

korkea-asteen koulutuksen 

rahoitusrakenteessa.  

Opiskelijoiden maahanpääsyä koskevat 

vähimmäisvaatimukset on 

yhdenmukaistettava ylöspäin, eivätkä ne saa 

heikentyä muutoksen seurauksena. 

Korkeakouluja ja yliopistoja koskevat uudet 

kriteerit on asetettava objektiivisesti, 

riippumattomasti ja riittävän korkealle tasolle. 

Ulkoisten arviointien roolia on lisättävä. 

Lakimuutoksilla on edistettävä yhteistyötä ja 

voimavarojen vakiinnuttamista 

korkeakoulusektorilla. 

123 E.1.1. Laadukas Kohde Kollegioiden  Numero 0 4 KYSYM 2026 Kollegiossa on toteutettava neljä sulautumista, 
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Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Otsikko 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteide

n osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataul

u Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

ja selkeä määrittely 

Yksikkö 
Perustas

o 

Pää

määr

ä 

Neljänn

es 

Vuos

i 

korkea-asteen 

koulutus ja 

vahvat korkea-

asteen 

oppilaitokset —  

E.1.1.2 Tehokas 

korkea-asteen 

koulutusverkosto 

parantamalla 

yliopistojen ja 

korkeakoulujen 

tehtäviä 

sulautuminen YS 2 joihin osallistuu vähintään kaksi yhteisöä. 

Niissä on: vakiinnutetaan nykyiset opinto-

ohjelmat, integroidaan hallinnolliset ja 

akateemiset tukitoiminnot ja -prosessit ja 

optimoidaan käytetty infrastruktuuri.  

124 E.1.1. Laadukas 

korkea-asteen 

koulutus ja 

vahvat korkea-

asteen 

oppilaitokset —  

E.1.1.3 

Korkeakoulujen 

kansainvälisen 

kilpailukyvyn 

vahvistaminen 

Kohde Korkeakoulujen 

toteuttamien 

kansainvälistymisha

nkkeiden lukumäärä 

 Numero 0 5 ENSIM

MÄINE

N 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2024 Korkea-asteen oppilaitokset toteuttavat viisi 

hanketta, joiden tarkoituksena on tarjota 

opiskelijoille enemmän kansainvälistä 

toimintaa, houkutella lisää opiskelijoita sekä 

houkutella ulkomaisia opiskelijoita ja 

luennoitsijoita/tutkijoita; yhteis- ja 

kaksoistutkinto-ohjelmien suunnittelun ja 

täytäntöönpanon kehittäminen; 

virtuaalipalvelujen tarjonnan kehittäminen; 

tutkimusten laadun parantaminen ja tarjonnan 

laajentaminen. Rahoituksen saajat valitaan 

ehdotuspyyntömenettelyllä. 

125 E.1.1. Laadukas 

korkea-asteen 

koulutus ja 

Kohde Niiden henkilöiden 

lukumäärä, jotka 

ovat saaneet tukea 

 Numero 0 250 NELJÄS 

VUOSIN

ELJÄNN

2024 250 ulkomaalaista opiskelijaa sai stipendejä 

kotoutumista varten. Apurahoja tarjotaan 

Liettuaan opiskelemaan tuleville ensimmäisen 
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Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Otsikko 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteide

n osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataul

u Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

ja selkeä määrittely 

Yksikkö 
Perustas

o 

Pää

määr

ä 

Neljänn

es 

Vuos

i 

vahvat korkea-

asteen 

oppilaitokset —  

E.1.1.3 

Korkeakoulujen 

kansainvälisen 

kilpailukyvyn 

vahvistaminen 

ulkomaalaisten 

opiskelijoiden 

kotouttamiseen 

ES ja toisen asteen opiskelijoille sekä 

integroituneille opiskelijoille. 

126 E.1.1. Laadukas 

korkea-asteen 

koulutus ja 

vahvat korkea-

asteen 

oppilaitokset  

E.1.1.4 

Järjestelmällinen 

T & K-toiminnan 

edistäminen 

korkeakouluissa 

ja 

tutkimusanalyysit 

Virstanpyl

väs 

Tiedepolitiikan 

täytäntöönpanovirast

on perustamista 

koskevan säädöksen 

voimaantulo 

Lainsäädäntö 

tuli voimaan  

   KYSYM

YS 2 

2022 (Opetus-, tiede- ja urheiluministeriön tai 

Liettuan tasavallan hallituksen alaisen) 

tiedepolitiikan täytäntöönpanoviraston 

vastuualueita, tehtäviä ja toimintaa koskevan 

lain voimaantulo. Laki sisältää virastoa ja 

toiminnan alkamispäivää koskevat 

säännökset. 

Kaikki tiedepolitiikan täytäntöönpanosta 

vastaavan viraston toiminnassa tarvittava 

infrastruktuuri on luotava. Tiedepolitiikan 

täytäntöönpanoviraston odotetaan edistävän 

liettualaisten hakijoiden aktiivisempaa 

osallistumista eurooppalaisiin ja 

kansainvälisiin T & K & I-ohjelmiin, 

kehittävät tieteellistä osaamista julkisella 

sektorilla ja kehittävät tutkimusprosessien 

pitkän aikavälin analytiikkaa. 

127 E.1.2. 

Innovaatiopolitiik

Virstanpyl Innovaatioviraston 

perustamisesta ja 

Lainsäädäntö    ENSIM

MÄINE

2022 Innovaatiovirasto perustetaan hallituksen 

päätöksen tullessa voimaan. Versli Lietuva 
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Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Otsikko 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteide

n osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataul

u Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

ja selkeä määrittely 

Yksikkö 
Perustas

o 

Pää

määr

ä 

Neljänn

es 

Vuos

i 

an tehokas 

täytäntöönpano, 

innovoinnin 

kysynnän kasvu, 

startup-

ekosysteemin 

tukeminen ja 

vihreä innovointi 

—  

E.1.2.1 

Innovaatiopolitiik

an tehokas 

täytäntöönpano 

perustamalla yksi 

innovoinnin 

edistämisvirasto 

ja optimoimalla 

olemassa olevien 

virastojen 

verkosto 

väs innovoinnin 

edistämistehtävien 

siirtämisestä muilta 

virastoilta annetun 

hallituksen 

päätöslauselman 

voimaantulo 

tuli voimaan N 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

toimii innovaatioviraston perustana, ja 

MITA:n ja LVPA:n innovointiin liittyvät 

tehtävät ja toimet siirretään 

innovaatiovirastolle. 

INVEGA koordinoi innovaatiorahoitukseen 

liittyviä toimiaan innovaatioviraston kanssa. 

Innovaatioviraston on integroitava Liettuan 

innovaatiokeskus (LIC) tai LIC on 

organisoitava uudelleen peruuttamalla 

julkisten elinten omistusoikeudet.  

Kaikki virastoinfrastruktuuri on perustettava 

31 päivään maaliskuuta 2022 mennessä. 

128 E.1.2 

Innovaatiopolitiik

an tehokas 

täytäntöönpano, 

innovoinnin 

kysynnän kasvu, 

startup-

ekosysteemin 

Virstanpyl

väs 

Innovatiivisia toimia 

koskevan tarkistetun 

lainsäädännön 

voimaantulo 

Lainsäädännön 

voimaantulo. 

   NELJÄS 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2021 Innovaatiotoimintaa koskevan tarkistetun ja 

muutetun lainsäädännön voimaantulo, mukaan 

lukien teknologia- ja innovaatiolaki ja 

valtuuksien myöntämisestä Liettuan 

tasavallan teknologia- ja innovaatiolain 

täytäntöönpanoa varten 3 päivänä lokakuuta 

2018 annetun päätöslauselman nro 982 

muuttaminen. Seimas, Liettuan hallitus ja 
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Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Otsikko 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteide

n osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataul

u Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

ja selkeä määrittely 

Yksikkö 
Perustas

o 

Pää

määr

ä 

Neljänn

es 

Vuos

i 

tukeminen ja 

vihreä 

innovointi— 

E.1.2.1 

Innovaatiopolitiik

an tehokas 

täytäntöönpano 

perustamalla yksi 

innovoinnin 

edistämisvirasto 

ja optimoimalla 

olemassa olevien 

virastojen 

verkosto 

talous- ja innovaatioministeri hyväksyvät 

säädökset säädöstyypistä riippuen. Tämä tulee 

voimaan, kun säädösrekisteri (E-TAR) 

julkaistaan. 

Tarkistetuilla säädöksillä vähennetään 

tutkimus- ja innovaatiopoliittisen kehyksen 

puutteita ja päällekkäisyyksiä, 

yhdenmukaistetaan tukitoimenpiteiden 

yhdistelmää ja täsmennetään institutionaaliset 

vastuut. 

Tarkistetussa teknologia- ja innovaatiolaissa 

määritetään innovaatiopolitiikan laatimisesta 

ja täytäntöönpanosta vastaavat laitokset sekä 

innovointiin liittyvien toimien edistämistä 

koskevat periaatteet. 

129 E.1.2. 

Innovaatiopolitiik

an tehokas 

täytäntöönpano, 

innovoinnin 

kysynnän kasvu, 

startup-

ekosysteemin 

tukeminen ja 

vihreä innovointi  

E.1.2.1 

Innovaatiopolitiik

Virstanpyl

väs 

Yritysten 

kannustamista T & 

K-investointeihin 

koskevan uudistetun 

kehyksen 

voimaantulo 

Lainsäädäntö 

tuli voimaan 

   NELJÄS 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2022 T & K-toimenpiteiden tukea koskevien 

tarkistettujen sääntöjen voimaantulo (noin 20 

säädöstä, kuten ministeriön määräykset). 

Nykyistä T & K-kannustinjärjestelmää on 

tarkistettu panemalla täytäntöön yrityksille 

suunnatuista T & K-kannustimista tehdyn 

tutkimuksen suositukset. Säännöt tulevat 

voimaan sen jälkeen, kun ne on julkaistu 

säädösrekisterissä (E-TAR). 

Tarkistetuissa säännöissä on eri T & K-

tukitoimenpiteiden välisten aukkojen ja 

päällekkäisyyksien vähentäminen 
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Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Otsikko 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteide

n osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataul

u Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

ja selkeä määrittely 

Yksikkö 
Perustas

o 

Pää

määr

ä 

Neljänn

es 

Vuos

i 

an tehokas 

täytäntöönpano 

perustamalla yksi 

innovoinnin 

edistämisvirasto 

ja optimoimalla 

olemassa olevien 

virastojen 

verkosto 

yhdenmukaistaa tukitoimenpiteiden 

yhdistelmää luomalla selkeät loogiset 

yhteydet eri rahoitusvälineiden sekä 

rahoitusvälineiden ja erilaisten innovoinnin 

tukipalvelujen välille. 

130 E.1.2. 

Innovaatiopolitiik

an tehokas 

täytäntöönpano, 

innovoinnin 

kysynnän kasvu, 

startup-

ekosysteemin 

tukeminen ja 

vihreä innovointi 

—  

E.1.2.2 

Innovoinnin 

kysynnän 

lisääminen ja 

vihreän 

innovoinnin 

tukeminen 

Virstanpyl

väs 

Hankitut 

innovatiiviset tavarat 

tai palvelut ja 

ympäristöystävälliset 

tuotteet tai 

teknologiahankkeet 

sekä tuetut Industry 

Lab 4.0 -hankkeet 

Hankitut 

innovatiiviset 

tavarat tai 

palvelut ja 

ympäristöystävä

lliset tuotteet tai 

teknologiahank

keet sekä tuetut 

Industry Lab 

4.0 -hankkeet 

   ENSIM

MÄINE

N 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2026 Tavarat tai palvelut toimitetaan 55 

innovatiivisen julkisen hankinnan kautta. 

Rahoitustukea myönnetään 97:lle 

ympäristöystävälliselle tuote- tai 

teknologiahankkeelle. 

Vähintään 2500000 euroa maksetaan kolmelle 

Industry Lab 4.0 -hankkeelle. Muista unionin 

ohjelmista tai välineistä myönnettyjä määriä 

ei oteta huomioon tässä määrässä. 
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Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Otsikko 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteide

n osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataul

u Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

ja selkeä määrittely 

Yksikkö 
Perustas

o 

Pää

määr

ä 

Neljänn

es 

Vuos

i 

Liettuassa  

131 E.1.2. 

Innovaatiopolitiik

an tehokas 

täytäntöönpano, 

innovoinnin 

kysynnän kasvu, 

startup-

ekosysteemin 

tukeminen ja 

vihreä innovointi 

—  

E.1.2.3 Startup-

ekosysteemin 

tukeminen 

Kohde Niiden luonnollisten 

henkilöiden tai 

oikeushenkilöiden 

lukumäärä, jotka 

ovat saaneet 

sijoituksia tai 

palveluja 

 Numero 0 193 ENSIM

MÄINE

N 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2026 Tukea saaneiden luonnollisten henkilöiden tai 

oikeushenkilöiden lukumäärä, josta: 

— 32 oikeushenkilöä, joita tuetaan 

innovaatioiden edistämisrahaston 

investoinneilla,  

— 71 oikeushenkilöä, joita tuetaan erityisestä 

kiihdytysohjelmasta tehtävillä investoinneilla  

— 60 oikeushenkilöä, jotka saavat tukea 

kansainvälisen Accelerator-ohjelman 

palveluista tai investoinneista, 

— 30 luonnollista henkilöä tai 

oikeushenkilöä, jotka ovat saaneet 

investointinsa Euroopan avaruusjärjestön 

yrityshautomolta tai avaruusalan esihautomo- 

tai kiihdytysohjelmista. 

132 E.1.3. 

Älykkääseen 

erikoistumiseen 

liittyvät yhteiset 

tiede- ja 

innovointimissiot 

—  

E.1.3.1 Älykkään 

erikoistumisen 

Virstanpyl

väs 

Tarkistetun älykkään 

erikoistumisen 

käsitteen 

voimaantulo 

Lainsäädäntö 

tuli voimaan 

   NELJÄS 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2021 Uuden älykkään erikoistumisen käsitteen 

hyväksyminen Liettuan hallituksen 

päätöslauselmalla 31. joulukuuta 2027 

päättyväksi kaudeksi. Konseptissa yksilöidään 

kolme älykkään erikoistumisen painopistettä 

ja niihin kuuluvat aihealueet sekä malli 

täytäntöönpanon koordinointia ja seurantaa 

varten. 
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Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Otsikko 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteide

n osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataul

u Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

ja selkeä määrittely 

Yksikkö 
Perustas

o 

Pää

määr

ä 

Neljänn

es 

Vuos

i 

painopisteiden 

määrittely 

133 E.1.3. 

Älykkääseen 

erikoistumiseen 

liittyvät yhteiset 

tiede- ja 

innovointimissiot 

—  

E.1.3.2 

Tutkimus- ja 

kehitystyön 

tukeminen  

Kohde Kahden T & K-

keskuksen 

rakennustyöt  

 Numero 0 2 KYSYM

YS 2 

2026 Kahden T & K-keskuksen ja -laitteiston 

rakennustyöt on toimitettu.  

134 E.1.3. 

Älykkääseen 

erikoistumiseen 

liittyvät yhteiset 

tiede- ja 

innovointimissiot 

—  

E.1.3.2 

Tutkimus- ja 

kehitystyön 

tukeminen  

Kohde Rahoitustukea 

saaneet T & K-

hankkeet. 

 Numero 0 21 KYSYM

YS 2 

2026 21 T & K-hankkeelle myönnetään 

rahoitustukea.  

135 E.1.3. 

Älykkääseen 

Kohde Hankkeet ja 

neuvontapalvelut 

 Numero 0 200 ENSIM

MÄINE

2025 Rahoitustukea myönnetään vähintään 200 

hankkeelle tai neuvontapalvelulle, jotka on 
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Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Otsikko 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteide

n osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataul

u Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

ja selkeä määrittely 

Yksikkö 
Perustas

o 

Pää

määr

ä 

Neljänn

es 

Vuos

i 

erikoistumiseen 

liittyvät yhteiset 

tiede- ja 

innovointimissiot 

—  

E.1.3.3. 

Tiedemaailman 

ja yritysten 

kannustaminen 

osallistumaan 

EU:n 

tutkimuksen ja 

innovoinnin 

Horisontti 

Eurooppa -

puiteohjelmaan ja 

muihin 

kansainvälisiin 

rahoitusohjelmiin 

Horisontti Eurooppa 

-puiteohjelman 

mahdollisille 

hakijoille, jotka 

tulevat rahoitustukea 

saavista 

korkeakouluista ja 

pk-yrityksistä 

N 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

tarkoitettu korkea-asteen oppilaitoksille ja pk-

yrityksille:  

150 hanketta, joilla tuetaan 

toteutettavuustutkimusten valmistelua, jotta 

mahdolliset edunsaajat voivat osallistua 

Horisontti Eurooppa -puiteohjelman toimiin,  

10 neuvonta-/asiantuntijapalvelua, joilla 

tuetaan kansainvälisiin T & K & I-ohjelmiin 

osallistumista. 

40 jäsenyyttä kansainvälisissä verkostoissa. 

136 E.1.3. 

Älykkääseen 

erikoistumiseen 

liittyvät yhteiset 

tiede- ja 

innovointimissiot 

—  

E.1.3.3. 

Kohde Hankkeet tai 

neuvontapalvelut 

Horisontti Eurooppa 

-ohjelman 

mahdollisille 

hakijoille, joille on 

myönnetty 

rahoitustukea. 

 Numero 200 480 KYSYM

YS 2 

2026 Rahoitustukea myönnetään vähintään 480 

hankkeelle tai neuvontapalvelulle (joihin 

sisältyvät tavoitteesta 135 tuetut hankkeet ja 

neuvontapalvelut), joista 67 on 

laboratoriolaitteiden ja T & K-

infrastruktuurien parannushankkeita. 
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Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Otsikko 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteide

n osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataul

u Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

ja selkeä määrittely 

Yksikkö 
Perustas

o 

Pää

määr

ä 

Neljänn

es 

Vuos

i 

Tiedemaailman 

ja yritysten 

kannustaminen 

osallistumaan 

EU:n 

tutkimuksen ja 

innovoinnin 

Horisontti 

Eurooppa -

puiteohjelmaan ja 

muihin 

kansainvälisiin 

rahoitusohjelmiin 
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E.3 Kuvaus lainatukeen liittyvistä uudistuksista ja investoinneista 

E.3.1. Investointi 1 ”Yrityksille myönnettävät lainat vihreän ja korkean lisäarvon teknologian 

kehittämiseksi teollisuuden kehittämistä varten” 

Tällä toimenpiteellä pyritään parantamaan yritysten mahdollisuuksia saada rahoitusta vihreän ja 

korkean lisäarvon teknologian kehittämiseen sekä Liettuan puolustus- ja turvallisuusalan 

kilpailukykyä.  

Liettuan tasavallan talous- ja innovaatioministeriö hyväksyy puolustus- ja turvallisuusalan 

kehittämistä koskevat suuntaviivat vuosiksi 2023–2027 ministeriön määräyksellä Liettuan 

puolustus- ja turvallisuusalan kilpailukyvyn parantamiseksi. 

Lisäksi tämä toimenpide koostuu julkisesta investoinnista tukivälineeseen, jotta voidaan kannustaa 

yksityisiä investointeja ja parantaa vihreiden ja korkean lisäarvon teknologioiden rahoituksen 

saantia sekä Liettuan puolustus- ja turvallisuusalan kilpailukykyä. Lainajärjestely toimii 

myöntämällä toissijaisia, syndikoituja ja suoria lainoja suoraan yksityiselle sektorille. Elpymis- ja 

palautumistukivälineen investointien perusteella tukivälineestä on tarkoitus myöntää aluksi 

vähintään  850000000 euroa rahoitusta. 

Investointikehystä hallinnoi toteutuskumppani INVEGA. INVEGA tarjoaa velkarahoitusta 

(osarahoittaa liiketoimintahankkeita yksityisten rahoituslaitosten kanssa (pääasiassa toissijaisina 

lainoina) tai, jos markkinatutkimus on osoittanut sen olevan tarpeen, rahoittaa 

liiketoimintahankkeita suoraan) 

• hankkeet, joilla edistetään vähintään yhtä seuraavista tavoitteista: kiertotalouden, hiilestä 

irtautumisen, energiatehokkuuden, ympäristöystävällisten, vähän jätettä tuottavien, 

kehittyneiden, innovatiivisten ja digitaalisten teknologioiden, korkean lisäarvon tuotteiden 

tuotantokapasiteetin tai puolustus- ja turvallisuusalan hankkeiden kehittäminen.  

Jotta investointi tukivälineeseen voidaan toteuttaa, Liettuan ja INVEGAn on allekirjoitettava 

rahoitussopimus (tai voimassa olevan rahasto-osuusrahastoa koskevan sopimuksen muutos), joka 

sisältää seuraavan sisällön: 

1. Tukivälineen päätöksentekoprosessin kuvaus: Investointikehyksen lopullisen 

investointipäätöksen tekee luottokomitea, INVEGAn hallintoneuvosto tai muu vastaava 

hallintoelin, ja se hyväksytään hallituksesta riippumattomien jäsenten äänten enemmistöllä. 

2. Sijoitusstrategian keskeiset vaatimukset, joihin kuuluvat seuraavat: 

a. Rahoitustuotteiden ja tukikelpoisten lopullisten tuensaajien kuvaus. Strategisiin 

investointeihin (eli puolustusteknologioihin tehtäviin investointeihin, 

avaruusinvestoinnit atomikelloihin ja strategisiin kantoraketteihin; avaruustuotteet; ja 

investoinnit, joissa keskitytään yksinomaan kyberturvallisuusvälineiden ja -ratkaisujen 

kehittämiseen ja käyttöönottoon, myös silloin, kun ne ovat osa digitaalisten verkkojen ja 

datainfrastruktuurin käyttöönottoa tai parantamista, eivät saa olla kolmannen maan tai 

kolmansien maiden yhteisöjen määräysvallassa, ja niiden toimeenpaneva johto on 

unionissa, lukuun ottamatta alle   10000000 euron investointeja. Jos lopullinen tuensaaja 

osallistuu strategiseen investointiin 5G-yhteyksien alalla, 5G-

kyberturvallisuusvälineistön mukaisia toimenpiteitä ja riskinhallintasuunnitelmia 

sovelletaan myös sen toimittajiin. Tällaisia toimittajia ovat erityisesti 

televiestintälaitteiden myyjät ja valmistajat sekä muut ulkopuoliset toimittajat, kuten 

pilvi-infrastruktuurin tarjoajat, hallintapalvelujen tarjoajat, järjestelmäintegraattorit, 

turvallisuus- ja huoltourakoitsijat ja siirtolaitteiden valmistajat. Jos lopullinen tuensaaja 



 

86 
 

osallistuu puolustusalan strategiseen investointiin, tätä rajoitusta sovelletaan myös sen 

toimittajiin ja alihankkijoihin. Edellä esitettyjä rajoituksia, jotka koskevat kolmannen 

maan tai kolmannen maan yhteisön määräysvallan puuttumista, ei sovelleta tiettyyn 

rahoitus- ja investointitoimeen, jos lopullinen tuensaaja voi osoittaa olevansa 

oikeussubjekti, jonka osalta jäsenvaltio, johon se on sijoittautunut, on hyväksynyt 

Euroopan puolustusrahastoa koskevan asetuksen asiaa koskevissa säännöksissä 

tarkoitetun takauksen tai avaruusasetuksen asiaa koskevissa säännöksissä vahvistettujen 

tukikelpoisia yhteisöjä koskevien periaatteiden mukaisesti myönnetyn komission 

vapautuksen. Toteutuskumppanin on ilmoitettava hallitukselle rajoituksista 

myönnetyistä poikkeuksista. 

b. Vaatimus, jonka mukaan kaikkien tuettujen investointien on oltava taloudellisesti 

kannattavia. 

c. Vaatimus noudattaa ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta sitä koskevien teknisten 

ohjeiden (2021/C58/01) mukaisesti. Investointistrategiassa jätetään tukikelpoisuuden 

ulkopuolelle erityisesti seuraavat toiminnot ja omaisuuserät: I) fossiilisiin polttoaineisiin 

liittyvät toiminnot ja omaisuuserät, mukaan lukien tuotantoketjun loppupään käyttö2, ii) 

EU:n päästökauppajärjestelmän mukaiset toiminnot ja omaisuuserät, joilla saavutetaan 

ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät alita asiaankuuluvia vertailuarvoja3, iii) 

jätteen kaatopaikkoihin, polttolaitoksiin ja mekaanisiin biologisiin käsittelylaitoksiin 

liittyvät toiminnot4 ja omaisuuserät5. Lisäksi investointistrategiassa on edellytettävä, että 

lainajärjestelyn lopulliset edunsaajat noudattavat asiaankuuluvaa EU:n ja kansallista 

ympäristölainsäädäntöä. 

d. Vaatimus, jonka mukaan tukivälineen lopulliset tuensaajat eivät saa saada tukea muista 

unionin välineistä samojen kustannusten kattamiseksi. 

3. Rahoitussopimuksen (tai voimassa olevan rahasto-osuusrahastosopimuksen muutoksen) 

kattama määrä, toteutuskumppanin maksurakenne ja vaatimus investoida takaisin saadut 

varat uudelleen tukivälineen investointistrategian mukaisesti, paitsi jos niitä käytetään 

elpymis- ja palautumistukivälineen lainojen takaisinmaksuun.  

4. Seuranta-, valvonta- ja tarkastusvaatimukset, joihin sisältyvät 

                                                           
2 Lukuun ottamatta a) toimintoja ja varoja, jotka koskevat sähkön ja/tai lämmön tuotantoa sekä niihin liittyvää 

maakaasua käyttävää siirto- ja jakeluinfrastruktuuria ja jotka täyttävät ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevien 

teknisten ohjeiden (2021/C58/01) liitteessä III esitetyt ehdot, ja b) ii alakohdan mukaisia toimintoja ja varoja, joiden 

osalta fossiilisten polttoaineiden käyttö on tilapäistä ja teknisesti väistämätöntä, jotta voidaan siirtyä oikea-aikaisesti 

kohti fossiilisista polttoaineista vapaata toimintaa. 
3 Jos tuetulla toiminnalla saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät ole merkittävästi alhaisempia kuin 

asianomaiset vertailuarvot, on annettava selvitys syistä, joiden vuoksi tämä ei ole mahdollista. Vertailuarvot, jotka on 

vahvistettu maksutta jaettavia päästöoikeuksia varten päästökauppajärjestelmän soveltamisalaan kuuluville toiminnoille 

komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/447 mukaisesti. 
4 Tämä soveltamisalan ulkopuolelle jättäminen ei koske tämän toimenpiteen mukaisia toimia laitoksissa, jotka on 

tarkoitettu yksinomaan kierrätettäväksi kelpaamattoman vaarallisen jätteen käsittelyyn, eikä olemassa olevissa 

laitoksissa, joissa tämän toimenpiteen mukaisilla toimilla pyritään lisäämään energiatehokkuutta, ottamaan talteen 

kaasuja varastointia tai käyttöä varten tai ottamaan talteen materiaalit polttotuhkasta, edellyttäen, että tällaiset tämän 

toimenpiteen mukaiset toimet eivät johda laitoksen jätteenkäsittelykapasiteetin kasvuun tai laitosten käyttöiän 

pidentämiseen; tästä on toimitettava näyttöä laitoskohtaisesti. 
5 Tämä soveltamisalan ulkopuolelle jättäminen ei koske tämän toimenpiteen mukaisia toimia olemassa olevissa 

mekaanisissa biologisissa käsittelylaitoksissa, jos tämän toimenpiteen mukaisten toimien tarkoituksena on parantaa 

energiatehokkuutta tai uudistaa erotetun jätteen kierrätystoimia biojätteen kompostointia ja biojätteen anaerobista 

mädättämistä varten edellyttäen, että tällaiset tämän toimenpiteen mukaiset toimet eivät johda laitosten 

jätteenkäsittelykapasiteetin lisääntymiseen tai laitosten käyttöiän pidentämiseen; tästä on toimitettava näyttöä 

laitoskohtaisesti. 
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a. Kuvaus toteutuskumppanin seurantajärjestelmän pääperiaatteista liikkeelle saatujen 

investointien raportoimiseksi. 

b. Kuvaus toteutuskumppanin menettelyjen pääperiaatteista, joilla pyritään varmistamaan 

petosten, lahjonnan ja eturistiriitojen ehkäiseminen, havaitseminen ja korjaaminen 

toteutuskumppanin toiminnassa.  

c. Velvoite tarkistaa kunkin toimen tukikelpoisuus rahoitussopimuksessa (tai voimassa 

olevan rahasto-osuusrahastoa koskevan sopimuksen muutoksessa) vahvistettujen 

vaatimusten mukaisesti ennen kuin sitoudutaan rahoittamaan toimi. 

d. Velvoite suorittaa riskiperusteisia jälkitarkastuksia INVEGAn sisäisen 

tarkastussuunnitelman mukaisesti. Näillä tarkastuksilla todennetaan i) että INVEGAn 

valvontajärjestelmät ovat tehokkaita, mukaan lukien petosten, lahjonnan ja 

eturistiriitojen havaitseminen; II) ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen ja 

valtiontukisääntöjen noudattaminen; ja iii) noudatetaan vaatimusta, jonka mukaan 

tukivälineen lopulliset edunsaajat eivät ole saaneet tukea muista unionin välineistä 

samojen kustannusten kattamiseksi. Tarkastuksissa on myös todennettava toimien 

laillisuus ja se, että sovellettavan rahoitussopimuksen (tai voimassa olevan rahasto-

osuusrahastosopimuksen muutoksen) ehtoja noudatetaan.  
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E.4 Lainatuen seurannan ja täytäntöönpanon välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu 

Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/ 

Kohde 

Otsikko 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteide

n osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus ja selkeä määrittely Yksi

kkö 

Perustas

o 

Päämä

ärä 

Neljänne

s 
Vuosi 

137 a E.3.1. Lainat 

yrityksille vihreän ja 

korkean lisäarvon 

teknologian 

kehittämiseksi 

teollisuuden 

kehittämistä varten 

Virstanpyl

väs 

Puolustus- ja 

turvallisuusalan 

teollisen 

kehittämisen 

suuntaviivat 

2023–2027 

Puolustus- ja 

turvallisuusalan 

teollisen 

kehittämisen 

suuntaviivojen 

2023–2027 

voimaantulo 

   KYSYM

YS 2 

2023 Puolustus- ja turvallisuusalan 

kehittämistä koskevien vuosien 2023–

2027 suuntaviivojen hyväksyminen ja 

voimaantulo Liettuan tasavallan talous- 

ja innovaatioministeriön määräyksellä 

Liettuan puolustus- ja turvallisuusalan 

kilpailukyvyn parantamiseksi. 

137b E.3.1. Lainat 

yrityksille vihreän ja 

korkean lisäarvon 

teknologian 

kehittämiseksi 

teollisuuden 

kehittämistä varten 

Virstanpyl

väs 

Rahoitussopimu

s (tai voimassa 

olevan rahasto-

osuusrahastosop

imuksen 

muutos) 

Rahoitussopimu

ksen (tai 

voimassa olevan 

rahasto-

osuusrahastosop

imuksen 

muutoksen) 

voimaantulo 

   NELJÄS 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2024 Rahoitussopimuksen (tai voimassa 

olevan rahasto-osuusrahastosopimuksen 

muutoksen) voimaantulo. 

137 c E.3.1. Lainat 

yrityksille vihreän ja 

korkean lisäarvon 

teknologian 

kehittämiseksi 

teollisuuden 

kehittämistä varten 

Virstanpyl

väs 

INVEGAn 

julkaisema 

hakuilmoitus 

Ehdotus-pyyntö 

julkaistaan 

   ENSIM

MÄINE

N 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2025 INVEGA pyytää yrityksiä jättämään 

lainahakemuksia toimenpiteen 

kuvauksessa esitettyjen vaatimusten 

mukaisesti. 

137 

d 

E.3.1. Lainat 

yrityksille vihreän ja 

korkean lisäarvon 

teknologian 

kehittämiseksi 

Kohde Lopullisten 

tuensaajien 

kanssa 

allekirjoitetut 

oikeudelliset 

 % 0 % 20 % KOLMA

S 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2025 INVEGAn on tehtävä lopullisten 

tuensaajien kanssa oikeudellisia 

rahoitussopimuksia määrästä, joka on 

tarpeen, jotta vähintään 20 prosenttia 

elpymis- ja palautumistukivälineen 
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Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/ 

Kohde 

Otsikko 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteide

n osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus ja selkeä määrittely Yksi

kkö 

Perustas

o 

Päämä

ärä 

Neljänne

s 
Vuosi 

teollisuuden 

kehittämistä varten 

sopimukset investoinneista voidaan käyttää 

tukivälineeseen (ottaen huomioon 

hallinnointipalkkiot). 

137 e E.3.1. Lainat 

yrityksille vihreän ja 

korkean lisäarvon 

teknologian 

kehittämiseksi 

teollisuuden 

kehittämistä varten 

Kohde Lopullisten 

tuensaajien 

kanssa 

allekirjoitetut 

oikeudelliset 

sopimukset 

 % 20 % 100 % KYSYM

YS 2 

2026 INVEGAn on tehtävä lopullisten 

tuensaajien kanssa oikeudellisia 

rahoitussopimuksia määrästä, joka on 

tarpeen, jotta vähintään 100 prosenttia 

elpymis- ja palautumistukivälineen 

investoinneista voidaan käyttää 

tukivälineeseen (ottaen huomioon 

hallinnointipalkkiot). 

137f E.3.1. Lainat 

yrityksille vihreän ja 

korkean lisäarvon 

teknologian 

kehittämiseksi 

teollisuuden 

kehittämistä varten 

Virstanpyl

väs 

Elpymis- ja 

palautumistukiv

älineen 

investointien 

siirtäminen 

tukivälineeseen 

Todistus tai muu 

vastaava todiste 

siirrosta 

   KYSYM

YS 2 

2026 Liettua siirtää 850000000 euroa 

INVEGAlle tukivälinettä varten. 
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F. KOMPONENTTI 6: TEHOKAS JULKINEN SEKTORI JA EDELLYTYKSET PANDEMIAN 

JÄLKEISELLE ELPYMISELLE 

Tämä Liettuan elpymis- ja palautumissuunnitelman osa auttaa vastaamaan haasteisiin, jotka liittyvät 

verojärjestelmään, verosäännösten noudattamiseen, julkisen talouden kehykseen, julkisen sektorin 

henkilöstöhallintoon ja yritysten maksukyvyttömyyden hallintaan. Komponentin tavoitteena on 

parantaa verosäännösten noudattamista ja tasapainottaa verojärjestelmää; parantaa julkisen sektorin 

henkilöstöhallintoa; parantaa keskipitkän aikavälin talousarviosuunnittelua ja menojen hallintaa; 

lisätä kuntien taloudellista riippumattomuutta; ja lisätä rahoitusvälineiden valikoimaa julkisten 

investointien lisäämiseksi.  

Komponentti sisältää toimenpiteitä, joilla pyritään laajentamaan veropohjaa kasvun kannalta 

vähemmän haitallisiin lähteisiin, sekä oikeudellisia ja teknisiä toimenpiteitä, joilla parannetaan 

verosäännösten noudattamista ja vero- ja etuusjärjestelmän rakennetta tuloerojen ja köyhyyden 

vähentämiseksi. Siihen sisältyy myös useita julkisen talouden kehykseen liittyviä 

uudistustoimenpiteitä: otetaan käyttöön keskipitkän aikavälin talousarviosuunnittelu ja menojen 

uudelleenarvioinnit, hienosäädetään talousarvion muuttamismenettelyjä, edistetään julkisen ja 

yksityisen sektorin kumppanuuksien käyttöä julkisissa investoinneissa, tarkistetaan kuntien 

tulorakennetta, yhdistetään neljä kansallista kehityslaitosta yhdeksi julkiseksi elimeksi ja kehitetään 

neljä digitaalista välinettä, joiden odotetaan auttavan yrityksiä hallitsemaan 

maksukyvyttömyysriskejä. Lisäksi komponenttiin sisältyy uudistus, joka koskee henkilöstöhallintoa 

ja henkilöstön kehittämistä julkisella sektorilla.  

Komponentilla vastataan maakohtaiseen suositukseen parantaa verosäännösten noudattamista ja 

laajentaa veropohjaa kasvun kannalta vähemmän haitallisiin lähteisiin (maakohtainen suositus 

1/2019). Lisäksi komponentti lisää verotuloja ja mahdollisia säästöjä menojen uudelleenarviointien 

ansiosta ja edistää siten myös vero- ja etuusjärjestelmän vahvistamista koskevien suositusten 

noudattamista (maakohtainen suositus 1/2019 ja maakohtainen suositus 2/2020). Useilla julkisen 

talouden kehykseen liittyvillä toimenpiteillä edistetään julkisten investointien tehostamista 

(maakohtainen suositus 3/2019). 

Minkään tämän komponentin toimenpiteen ei odoteta aiheuttavan asetuksen (EU) 2020/852 17 

artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon ”ei 

merkittävää haittaa” -periaatteen soveltamista koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaiset 

elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden kuvaus ja lieventävät toimet. 

F.1. Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei makseta 

takaisin 

F.1.1. Uudistus 1 ”Tehokas julkinen sektori” 

Uudistuksen tavoitteena on nykyaikaistaa julkishallinnon hallintoprosesseja ja henkilöstöhallintoa.  

Uudistus koostuu kahdesta alatoimenpiteestä: 1) julkisen sektorin henkilöstöhallinnon 

nykyaikaistaminen (alatoimenpide 1); 2) etäopiskelualustan perustaminen julkisen sektorin 

työntekijöille (alatoimenpide 2). 
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F.1.1.1 Alatoimenpide 1: Julkisen sektorin henkilöstöhallinnon nykyaikaistaminen 

Tämän alatoimenpiteen tavoitteena on nykyaikaistaa julkisen sektorin henkilöstöhallintoa. 

Alatoimenpide koostuu nykyaikaistetusta henkilöstöhallintojärjestelmästä, johon sisältyy uusi 

julkisen sektorin työntekijärekisteri.  

F.1.1.2 Alatoimenpide 2: Etäopiskelualustan perustaminen julkisen sektorin työntekijöille 

Tämän alatoimenpiteen tavoitteena on perustaa julkisen sektorin työntekijöille tarkoitettu 

osaamiskoulutusfoorumi. Alatoimenpiteessä luodaan etäoppimisalusta ja koulutusmoduuleja, joissa 

keskitytään digitaalisiin, talousanalyysi- ja johtamistaitoihin.  

F.1.2. Uudistus 2 ”Oikeudenmukaisempi ja kasvua edistävämpi verojärjestelmä” 

Uudistuksen tavoitteena on luoda edellytykset verojärjestelmän tasapainottamiselle varmistamalla 

sosiaalisesti oikeudenmukaisempi ja kasvua edistävä verorakenne ja kannustamalla kuluttajia 

muuttamaan käyttäytymistään verotuksen avulla, jotta he voivat mukautua yhteiskunnan muuttuviin 

tarpeisiin. Uudistus koostuu kolmesta alatoimenpiteestä: 1) sellaisten verovapautusten ja erityisten 

verojärjestelmien poistaminen tai vähentäminen, jotka ovat tehottomia, eivät enää vastaa valtion 

prioriteetteja tai eivät ole vihreän kehityksen ohjelman mukaisia (alatoimenpide 1); 2) veropohjan 

laajentaminen edelleen lähteisiin, jotka eivät haittaa talouskasvua (alatoimenpide 2); 3) arvio vero- 

ja sosiaalivakuutusmaksujen tehokkuudesta köyhyyden ehkäisemisessä ja tuloerojen 

vähentämisessä (alatoimenpide 3). 

F.1.2.1 Alatoimenpide 1: Sellaisten verovapautusten ja erityisten verojärjestelmien poistaminen tai 

vähentäminen, jotka ovat tehottomia, eivät enää vastaa valtion prioriteetteja tai eivät ole vihreän 

kehityksen ohjelman mukaisia. 

Toimenpiteen tavoitteena on tunnistaa verovapautukset ja erityiset verojärjestelmät, jotka ovat 

tehottomia, eivät enää vastaa valtion prioriteetteja tai eivät ole vihreän kehityksen ohjelman 

mukaisia, ja muuttaa asiaa koskevia verolakeja. Valtiovarainministeriö tekee kustannus-

hyötyanalyysin ja laatii tarvittavat lakimuutokset, jotka eduskunnan on hyväksyttävä.  

Alatoimenpide on saatettava päätökseen 31 päivään maaliskuuta 2023 mennessä. 

F.1.2.2 Alatoimenpide 2: Veropohjan laajentaminen edelleen lähteisiin, jotka eivät haittaa 

talouskasvua 

Toimenpiteen tavoitteena on laajentaa veropohjaa lähteisiin, jotka eivät haittaa talouskasvua. 

Valtiovarainministeriö laatii selvityksen mahdollisuuksista laajentaa veropohjaa ja tekee tarvittavat 

lakimuutokset eduskunnan hyväksyttäväksi. Analyysissa keskitytään kiinteistöveroon, 

energiatuotteiden valmisteveroihin ja muihin vihreisiin veroihin.  

Alatoimenpide on saatettava päätökseen 31 päivään maaliskuuta 2023 mennessä. 

F.1.2.3 Alatoimenpide 3: Arvio vero- ja sosiaalivakuutusmaksujen tehokkuudesta köyhyyden 

ehkäisemisessä ja tuloerojen vähentämisessä 

Toimenpiteen tavoitteena on mukauttaa henkilökohtaista tuloveroa ja sosiaalivakuutusmaksuja, 

jotta voidaan paremmin ehkäistä köyhyyttä ja vähentää tuloeroja. Valtiovarainministeriö laatii 
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tutkimuksen luonnollisten henkilöiden tuloveron ja sosiaalivakuutusmaksujen mahdollisista 

mukautuksista ja laatii tarvittavat lakimuutokset, jotka eduskunnan on hyväksyttävä.  

Alatoimenpide on saatettava päätökseen 31 päivään maaliskuuta 2023 mennessä. 

F.1.3. Uudistus 3 ”Kansallisen talousarvion pitkän aikavälin kestävyys ja avoimuus” 

Uudistuksen tavoitteena on parantaa valtion ja kuntien talousarvioiden pitkän aikavälin kestävyyttä, 

keskipitkän aikavälin budjetoinnin avoimuutta ja valtion palvelujen rahoitusta. Uudistus koostuu 

viidestä alatoimenpiteestä: 1) julkisen talouden keskipitkän aikavälin kehys (alatoimenpide 1); 2) 

menojen uudelleenarvioinnit (alatoimenpide 2); 3) kunnallisten tulojen rakenteen parantaminen 

(alatoimenpide 3); 4) Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien edistäminen (alatoimenpide 

4); 5) kansallisten kehityslaitosten konsolidointi (alatoimenpide 5). 

F.1.3.1 Alatoimenpide 1: Julkisen talouden keskipitkän aikavälin kehys 

Tämän alatoimenpiteen tavoitteena on luoda keskipitkän aikavälin talousarviokehys. 

Alatoimenpiteessä hyväksytään keskipitkän aikavälin budjetointia ja peruskustannusten laskentaa 

koskevat menetelmät, hyväksytään talousarvion rakenteesta annettuun lakiin tehtävät muutokset 

budjettimuutoksia koskevien sääntöjen selkeyttämiseksi, otetaan käyttöön budjetointiväline ja 

hallitus hyväksyy keskipitkän aikavälin talousarvion 1 päivän tammikuuta 2025 ja 31 päivän 

joulukuuta 2027 väliseksi ajaksi. 

F.1.3.2 Alatoimenpide 2: Menojen uudelleenarvioinnit 

Tämän alatoimenpiteen tavoitteena on kehittää menojen uudelleenarvioinnin käsite ja toteuttaa 

ensimmäinen kattava menojen uudelleenarviointi. Menojen kattavan uudelleenarvioinnin tulokset 

julkistetaan, ja niitä hyödynnetään valmisteltaessa ensimmäisiä keskipitkän aikavälin talousarvioita 

1 päivänä tammikuuta 2025 alkavalle ja 31 päivänä joulukuuta 2027 päättyvälle kaudelle. 

Alatoimenpide on saatettava päätökseen 31 päivään maaliskuuta 2024 mennessä. 

F.1.3.3 Alatoimenpide 3: Kuntatulojen rakenteen parantaminen 

Tämän alatoimenpiteen tavoitteena on määrittää tapoja parantaa kuntien tulojen rakennetta 

erityisesti lisäämällä kuntien suoraan määräämien tulojen osuutta. Uudistuksen täytäntöönpano 

edellyttää kunnallisten talousarviotulojen määrittämismenetelmästä annetun lain muuttamista ja 

sellaisten analyyttisten välineiden luomista, joiden avulla voidaan vertailla kuntien julkisen 

talouden indikaattoreita ja arvioida kuntien kykyä hankkia tuloja.  

Alatoimenpide on saatettava päätökseen 30 päivään kesäkuuta 2023 mennessä. 

F.1.3.4 Alatoimenpide 4: Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien edistäminen 

Tämän alatoimenpiteen tavoitteena on laatia ja hyväksyä lainsäädäntöpaketti, jolla 

• mahdollistetaan julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien toteuttaminen strategisesti 

tärkeimmillä aloilla, kuten energiatehokkuus, uusiutuvat energialähteet ja kestävä liikenne, 

sekä aloilla, joilla investointitarpeet ovat suurimmat, kuten oikeuslaitos ja yleinen järjestys 

ja yleinen turvallisuus; 
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• auttaa houkuttelemaan yksityisiä sijoittajia julkisiin hankkeisiin tarjoamalla pitkän aikavälin 

kestäviä investointisuunnitelmia ja kehittämällä tasapainoisia molempia osapuolia 

hyödyttäviä riskinjakomekanismeja; 

• mahdollistaa kunnallisten investointihankkeiden ryhmittely, mikä tekisi niistä 

houkuttelevampia sijoittajille; 

• annetaan kunnille mahdollisuus osallistua valtion järjestämiin julkisen ja yksityisen sektorin 

kumppanuusohjelmiin, minkä odotetaan vähentävän hallinnollisia kustannuksia. 

Alatoimenpide on saatettava päätökseen 31 päivään joulukuuta 2023 mennessä. 

F.1.3.5 Alatoimenpide 5: Kansallisten kehityslaitosten lujittaminen 

Tämän alatoimenpiteen tavoitteena on yhdistää neljä kansallista kehityslaitosta yhdeksi julkiseksi 

elimeksi. Laitoksen tavoitteena on keskittää tietämys ja osaaminen yhteen vahvaan kansalliseen 

kehityslaitokseen, INVEGAan, kansallisten kehityslaitosten toimintakäytäntöjen ja varojen 

hallinnoinnin yhdenmukaistamiseksi ja optimoimiseksi, edellytysten luomiseksi yhteisösijoittajien 

houkuttelemiselle, julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden vahvistamiseksi ja 

rahoitusvälineiden tarjonnan lisäämiseksi kestävällä tavalla taloudellisesti kannattavien hankkeiden 

rahoittamiseksi. 

Tällä toimenpiteellä pyritään myös tukemaan Liettuan talouden kasvupotentiaalia mukauttamalla 

rakenteellisesti saatavilla olevan julkisen tuen tasoa, jotta voidaan puuttua markkinoiden 

toimintapuutteisiin ja talouden tehottomuuteen vihreän siirtymän alalla. 

 

Toimenpide koostuu 78901216 euron  pääomasijoituksesta ILTE:hen. 

 

ILTE muuttaa sijoituspolitiikkaa lisäpääoman käytön osalta. Sijoituspolitiikkaan on sisällyttävä 

kuvaus rahoitustuotteesta (-tuotteista) ja niiden tukikelpoisten lopullisten tuensaajien odotetusta 

tyypistä, joita lisäpääoman odotetaan aluksi tukevan, mukaan lukien odotettu toteutusaikataulu ja 

kunkin rahoitustuotteen odotettu määrä. ILTE:n on käytettävä oman pääoman lisäykseen samaa 

tarkastus- ja valvontajärjestelmää, josta komissio on antanut myönteisen arvion asetuksen (EU, 

Euratom) 2024/2509 157 artiklan mukaisesti.  

 

Sijoituspolitiikassa on edellytettävä, että lisäpääoman tukemat rahoitustuotteet ovat ”ei merkittävää 

haittaa” -periaatteen mukaisia, kuten ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevissa teknisissä 

ohjeissa (2021/C58/01) esitetään. Investointipolitiikassa jätetään tukikelpoisuuden ulkopuolelle 

erityisesti seuraavat toiminnot ja omaisuuserät: I) fossiilisiin polttoaineisiin liittyvät toiminnot ja 

omaisuuserät, mukaan lukien tuotantoketjun loppupään käyttö,6 ii) EU:n päästökauppajärjestelmän 

mukaiset toiminnot ja omaisuuserät, joilla saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka 

eivät alita asiaankuuluvia vertailuarvoja,7 iii) jätteen kaatopaikkoihin, polttolaitoksiin ja 

mekaanisiin biologisiin käsittelylaitoksiin liittyvät toiminnot ja omaisuuserät8. Lisäksi kun on kyse 

                                                           
6 Lukuun ottamatta a) toimintoja ja varoja, jotka koskevat sähkön ja/tai lämmön tuotantoa sekä niihin liittyvää maakaasua käyttävää 

siirto- ja jakeluinfrastruktuuria ja jotka täyttävät ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) 

liitteessä III esitetyt ehdot, ja b) ii alakohdan mukaisia toimintoja ja varoja, joiden osalta fossiilisten polttoaineiden käyttö on 

tilapäistä ja teknisesti väistämätöntä, jotta voidaan siirtyä oikea-aikaisesti kohti fossiilisista polttoaineista vapaata toimintaa. 
7 Jos tuetulla toiminnalla saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät ole merkittävästi alhaisempia kuin asianomaiset 

vertailuarvot, on annettava selvitys syistä, joiden vuoksi tämä ei ole mahdollista. Vertailuarvot, jotka on vahvistettu maksutta 

jaettavia päästöoikeuksia varten päästökauppajärjestelmän soveltamisalaan kuuluville toiminnoille komission 

täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/447 mukaisesti. 
8 Tätä poikkeusta ei sovelleta tämän toimenpiteen mukaisiin toimiin olemassa olevissa mekaanisissa biologisissa käsittelylaitoksissa, 

joissa toimet 
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yrityksille myönnettävästä yleisestä tuesta, sijoituspolitiikan ulkopuolelle on jätettävä yritykset,9 

jotka keskittyvät erityisesti seuraaville aloille: I) fossiilisiin polttoaineisiin perustuva 

energiantuotanto ja siihen liittyvä toiminta,10 ii) energiaintensiivinen ja/tai paljon 

hiilidioksidipäästöjä aiheuttava teollisuus11, III) saastuttavien ajoneuvojen tuotanto, vuokraus tai 

myynti12; IV) jätteiden keruu, käsittely ja13 loppusijoitus, v) ydinpolttoaineen käsittely, 

ydinenergian tuotanto. Lisäksi investointipolitiikassa on edellytettävä, että lopulliset tuensaajat 

noudattavat asiaankuuluvaa EU:n ja kansallista ympäristölainsäädäntöä. 

 

F.1.4. Uudistus 4 ”Verosäännösten noudattamisen parantaminen” 

Uudistuksen tavoitteena on parantaa verosäännösten noudattamista suuririskisillä aloilla ja lisätä 

liiketoimien avoimuutta. Uudistus koostuu viidestä alatoimenpiteestä: 1) käytettyjen ajoneuvojen 

kaupan avoimuuden lisääminen (alatoimenpide 1); 2) verkossa tapahtuvan taloudellisen toiminnan 

oikeudenmukainen verotus (alatoimenpide 2); 3) käteisen käytön rajoittaminen (alatoimenpide 3); 

4) tulevien veronmaksajien taloudellinen lukutaito (alatoimenpide 4); 5) avoimuuden lisääminen 

rakennusalalla (alatoimenpide 5). 

F.1.4.1 Alatoimenpide 1: Käytettyjen ajoneuvojen kaupan avoimuuden lisääminen 

Tämän alatoimenpiteen tavoitteena on parantaa käytettyjen ajoneuvojen myynnin valvontaa 

keräämällä tietoja niiden todellisista omistajista ja myyjistä. Liikenneturvallisuuslain muutosten 

voimaantulon myötä on otettu käyttöön ajoneuvojen omistajien kirjanpitojärjestelmä ajoneuvojen 

todellisten myyjien ja omistajien tunnistamiseksi ja heidän verovelvoitteidensa täyttämisen 

varmistamiseksi. Valtion verotarkastusvirastolla on pääsy ajoneuvojen omistajien 

kirjanpitojärjestelmän tietoihin. 

Alatoimenpide on saatettava päätökseen 30 päivään kesäkuuta 2021 mennessä. 

F.1.4.2 Alatoimenpide 2: Verkossa tapahtuvan taloudellisen toiminnan oikeudenmukainen verotus 

Tämän alatoimenpiteen tavoitteena on muuttaa kansallista lainsäädäntöä siten, että verkkoalustojen 

toiminta velvoitetaan keräämään tietoja verkkoalustoilla toteutetuista liiketoimista ja raportoimaan 

niistä veroviranomaisille viimeistään sitä kalenterivuotta seuraavan vuoden 31. tammikuuta, johon 

                                                           
9 Lopullisen tuensaajan katsotaan keskittyvän ”huomattavasti” tiettyyn toimialaan tai liiketoimintaan, jos kyseisen toimialan tai 

toiminnan katsotaan olevan olennainen osa lopullisen tuensaajan liiketoimintaa suhteessa lopullisen tuensaajan bruttotuloihin, 

voittoon tai asiakaskuntaan. Rajoitetulta alalta tai rajoitetusta toiminnasta saatavat bruttotulot saavat joka tapauksessa olla enintään 

50 prosenttia bruttotuloista. 
10 Lukuun ottamatta a) toimintoja ja varoja, jotka koskevat sähkön ja/tai lämmön tuotantoa sekä niihin liittyvää maakaasua käyttävää 

siirto- ja jakeluinfrastruktuuria ja jotka täyttävät ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) 

liitteessä III esitetyt ehdot, ja b) ii alakohdan mukaisia toimintoja ja varoja, joiden osalta fossiilisten polttoaineiden käyttö on 

tilapäistä ja teknisesti väistämätöntä, jotta voidaan siirtyä oikea-aikaisesti kohti fossiilisista polttoaineista vapaata toimintaa. 
11 Mukaan lukien EU:n päästökauppajärjestelmään kuuluvat toiminnot ja omaisuuserät, joilla saavutetaan ennustetut 

kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät alita asiaankuuluvia vertailuarvoja. Jos tuetulla toiminnalla saavutetaan ennustetut 

kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät ole merkittävästi alhaisempia kuin asianomaiset vertailuarvot, on annettava selvitys syistä, 

joiden vuoksi tämä ei ole mahdollista. Vertailuarvot, jotka on vahvistettu maksutta jaettavia päästöoikeuksia varten 

päästökauppajärjestelmän soveltamisalaan kuuluville toiminnoille komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/447 mukaisesti. 
12 Saastuttavat ajoneuvot määritellään muiksi kuin päästöttömiksi ajoneuvoiksi. 
13 Tätä poikkeusta ei sovelleta toimiin laitoksissa, jotka on tarkoitettu yksinomaan kierrätyskelvottoman vaarallisen jätteen 

käsittelyyn, eikä olemassa oleviin laitoksiin, jos tämän toimenpiteen mukaisilla toimilla on tarkoitus lisätä energiatehokkuutta, 

ottaa talteen pakokaasuja varastointia tai käyttöä varten tai ottaa talteen materiaaleja polttotuhkasta edellyttäen, että tällaiset tämän 

toimenpiteen mukaiset toimet eivät lisää laitosten jätteenkäsittelykapasiteettia tai pidennä laitosten käyttöikää; tästä on toimitettava 

näyttöä laitoskohtaisesti. 
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tiedot liittyvät. Ensimmäiset tiedot toimitetaan valtion verotarkastusvirastolle 31 päivään 

maaliskuuta 2024 mennessä. 

Alatoimenpide on saatettava päätökseen 31 päivään maaliskuuta 2024 mennessä. 

F.1.4.3 Alatoimenpide 3: Käteisen käytön rajoittaminen 

Tämän alatoimenpiteen tavoitteena on muuttaa kansallista lainsäädäntöä käteisen käytön 

rajoittamiseksi tietyillä talouden aloilla ja/tai tietyntyyppisissä liiketoimissa harmaan talouden 

supistamiseksi. Lakimuutoksia ehdotetaan valtiovarainministeriön tekemän analyysin perusteella. 

Alatoimenpide on saatettava päätökseen 31 päivään joulukuuta 2022 mennessä. 

F.1.4.4 Alatoimenpide 4: Verolukutaitoiset tulevat veronmaksajat 

Tämän alatoimenpiteen tavoitteena on parantaa tulevien veronmaksajien veroosaamista. 

Alatoimenpide koostuu lasten ja nuorten verolukutaitoa koskevasta tiedotuskampanjasta, 

infrastruktuurin asentamisesta ilman käteisrahaa suoritettavia maksuja varten kouluihin ja 

maksutoiminnolla varustettujen sähköisten oppilaskorttien myöntämisestä.  

F.1.4.5 Alatoimenpide 5: Avoimuuden lisääminen rakennusalalla 

Alatoimenpiteen tavoitteena on lisätä rakennusalan avoimuutta. Alatoimenpiteessä tarjotaan 

digitaalinen väline, joka mahdollistaa rakennusalalla työskentelevien henkilöiden pakollisen 

rekisteröinnin sekä suunnitellut ja muut kuin rutiinitarkastukset. 

F.1.5 Uudistus 5 ”Yritysten käytettävissä olevat välineet yritysten maksukyvyttömyysriskin 

hallitsemiseksi” 

Toimenpiteen tavoitteena on auttaa yrityksiä hallitsemaan maksukyvyttömyysriskiä. Toimenpide 

koostuu neljästä digitaalisesta välineestä, joilla hallitaan yritysten maksukyvyttömyysriskiä.  

F.1.6 Uudistus 6 ”Älykäs verohallinto alv-vajeen pienentämiseksi” 

Uudistuksen tavoitteena on nykyaikaistaa verohallintoa ja pienentää alv-vajetta. Uudistus koostuu 

kuudesta alatoimenpiteestä: 1) uusien data-analytiikkavälineiden toimittaminen valtion 

verotarkastusvirastolle (alatoimenpide 1); 2) valtion verotarkastusviraston ja muiden laitosten 

tietojen laadun seuranta (alatoimenpide 2); 3) liiketoimintaprosessien robotisointi valtion 

verotarkastusvirastossa (alatoimenpide 3); 4) veromerkkien digitalisointi (alatoimenpide 4); 5) 

uudet data-analyysivälineet ja Liettuan tullin tietoteknisten järjestelmien parantaminen 

(alatoimenpide 5); 6) valtion verotarkastusviraston ja Liettuan tullin henkilöstön kouluttaminen 

(alatoimenpide 6). 

F.1.6.1 Alatoimenpide 1: Uusien data-analytiikkavälineiden toimittaminen valtion 

verotarkastusvirastolle 

Tämän alatoimenpiteen tavoitteena on tarjota uusia välineitä valtion verotarkastusviraston tietojen 

analysointia varten. Alatoimenpide koostuu analyyttisten mallien toimittamisesta ja kuuden uuden 

toiminnon lisäämisestä valtion verotarkastusviraston nykyisiin tietojärjestelmiin. 
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F.1.6.2. Alatoimenpide 2: Valtion verotarkastusviraston ja muiden laitosten tietojen laadun valvonta 

Tämän alatoimenpiteen tavoitteena on seurata valtion verotarkastusviraston ja muiden laitosten 

tietojen laatua. Alatoimenpiteessä hyväksytään menetelmä ja annetaan suosituksia valtion 

verotarkastusviraston metatietopohjan luomiseksi ja loogiseksi integroimiseksi.  

F.1.6.3 Alatoimenpide 3: Liiketoimintaprosessien robotisointi valtion verotarkastusvirastossa 

Tämän alatoimenpiteen tavoitteena on hankkia robottiprosessoriohjelmiston lisenssejä ja käyttää 

niitä valtion verotarkastusviraston kahden liiketoimintaprosessin automatisointiin: 

1) hallinto-oikeuden rikkomista koskevien päätösten ja pöytäkirjojen antaminen; 

2) vanhojen verorästien ja sakkojen tarkistaminen. 

Tämä alatoimenpide on saatettava päätökseen viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2022. 

F.1.6.4 Alatoimenpide 4: Veromerkkien digitalisointi 

Tämän alatoimenpiteen tavoitteena on selvittää pilottihankkeen avulla mahdollisuuksia korvata 

paperiveromerkit, joita tällä hetkellä käytetään markkinoiden suojelemiseksi laittomilta 

alkoholijuomilta, digitaalisilla ratkaisuilla tällaisten tuotteiden merkitsemiseksi. Valtion 

verotarkastusvirasto päättää pilottihankkeen tulosten perusteella, kehittääkö se erityisen moduulin, 

joka mahdollistaa alkoholijuomien sähköisen merkitsemisen. 

Tämä alatoimenpide on saatettava päätökseen viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2024. 

F.1.6.5 Alatoimenpide 5: Uudet data-analyysivälineet ja Liettuan tullin tietoteknisten järjestelmien 

päivittäminen 

Tämän alatoimenpiteen tavoitteena on tarjota uusia välineitä Liettuan tullin suorittamaa tietojen 

analysointia varten. Tämä alatoimenpide koostuu data-analyysivälineiden ja tietoteknisten 

sovellusten välisten rajapintojen tarjoamisesta.  

F.1.6.6 Alatoimenpide 6: Valtion verotarkastusviraston ja Liettuan tullin henkilöstön kouluttaminen 

Tämän alatoimenpiteen tavoitteena on kouluttaa henkilöstöä valtion verotarkastusvirastossa ja 

Liettuan tullissa. Alatoimenpide koostuu digitaalisten koulutusvälineiden tarjoamisesta valtion 

verotarkastusvirastolle ja Liettuan tullille. 

F.1.7. Uudistus 7 ”Sähköisen asiakirjaekosysteemin toteuttaminen” 

Uudistuksen tavoitteena on antaa yrityksille mahdollisuus vaihtaa sähköisiä tietoja viranomaisten 

kanssa automaattisesti. Uudistus koostuu sähköisten toimitusasiakirjojen ja niiden verotietojen 

käsittelyä koskevan lainsäädännön voimaantulosta. Uudistukseen sisältyy myös kaksi 

alatoimenpidettä: 1) ratkaisun luominen sähköisten vastaanottojen mahdollistamiseksi 

(alatoimenpide 1); 2) eFTI-portin prototyypin toimittaminen. 
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F.1.7.1 Alatoimenpide 1: Ratkaisun luominen sähköisten kuittien mahdollistamiseksi 

Tämän alatoimenpiteen tavoitteena on luoda sähköisen kuitin prototyyppi ja ottaa se käyttöön 

valtion verotarkastusviraston tietojärjestelmissä. Valtion verotarkastusvirasto asettaa sen myös 

yritysten saataville. 

F.1.7.2. Alatoimenpide 2: EFTI-portin prototyypin toimittaminen 

Tämän alatoimenpiteen tavoitteena on antaa valvontaviranomaisille pääsy yritysten hallinnoimiin 

rahdinkuljetustietoihin eFTI-tietojen muodossa. Alatoimenpide koostuu prototyypin toimittamisesta 

verohallinnon järjestelmään tehtäviä mukautuksia varten. 

F.1.8. Uudistus 8 ”Yhden luukun periaate sakkojen maksamisessa” 

Tavoitteena on uudistaa sakkojen hallinnointia. Toimenpide koostuu lainsäädännön 

hyväksymisestä, jotta valtion verotarkastusvirasto voi hallinnoida suurinta osaa valtion määräämistä 

sakoista ja taloudellisista seuraamuksista, sekä tietoteknisten rajapintojen tarjoamisesta.  

F.1.9 Uudistus 9 ”Tarkastus- ja valvontarekisterijärjestelmä” 

Tarkastuksen ja valvonnan tietovarastojärjestelmään tehtävän investoinnin tavoitteena on varmistaa, 

että elpymis- ja palautumissuunnitelman tiedonkeruuta ja seurantaa koskevat vaatimukset täyttyvät 

ensimmäiseen maksupyyntöön mennessä. Tämä koskee erityisesti tietojen keräämistä ja 

välitavoitteiden ja tavoitteiden saavuttamisen seurantaa sekä tietojen keräämistä, tallentamista ja 

saatavuuden varmistamista elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevan asetuksen 22 artiklan 2 

kohdan d alakohdan i-iii alakohdan mukaisesti. Tietovarastojärjestelmän toiminnot on vahvistettava 

tarkastuskertomuksella. Tarkastuskertomuksen on katettava väliaikaiset järjestelyt ja, siltä osin kuin 

ne ovat jo käytössä, uusi yhteinen tietojärjestelmä EU:n varojen hallinnointia varten ja elpymis- ja 

palautumissuunnitelma rahoituskaudelle 2021–2027 (IS2021). 

Uudistus on saatettava päätökseen 30 päivään kesäkuuta 2022 mennessä. 
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F.2 Seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu sellaisen rahoitustuen osalta, jota ei makseta 

takaisin 

Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Otsikko 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteide

n osalta) 

Määrälliset indikaattorit   
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja 

selkeä määrittely 
Yksikkö Perustaso 

Päämää

rä 

Neljänn

es 
Vuosi 

138 F.1.1. Tehokas 

julkinen sektori —  

F.1.1.1 

Henkilöstöhallinnon 

nykyaikaistaminen 

julkisella sektorilla 

Virstanpyl

väs 

Julkisen sektorin 

henkilöstöhallinnon 

nykyaikaistaminen 

Uudistetun 

henkilöstöhallint

ojärjestelmän 

palvelujen 

luovutus- ja 

hyväksymistodis

tus 

   KYSY

MYS 2 

2026 Uudistetun henkilöstöhallintojärjestelmän, johon 

sisältyy uusi julkisen sektorin työntekijärekisteri, 

palvelujen luovuttamista ja hyväksymistä 

koskeva todistus.  

139 F.1.1. Tehokas 

julkinen sektori —  

F.1.1.2 

Etäoppimisalustan 

perustaminen 

julkisen sektorin 

työntekijöille 

Virstanpyl

väs 

Strategiset 

suuntaviivat ja 

koulutusmoduulit 

Hyväksytyt 

suuntaviivat ja 

kehitetyt 

koulutusmoduul

it 

   KOLM

AS 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2024 Liettuan hallitus hyväksyy julkisen sektorin 

työntekijöiden pitkän aikavälin koulutusta ja 

pätevyyden kehittämistä koskevat strategiset 

suuntaviivat ja strategisten suuntaviivojen 

täytäntöönpanosuunnitelman. 

Julkishallinnon virasto kehittää 

koulutusmoduuleja julkisen sektorin 

työntekijöiden pätevyyden vahvistamiseksi. 

Seuraavia koulutusmoduuleja on kehitettävä: 1) 

digitaaliset taidot; 2) talousanalyysiosaaminen; 

3) johtamistaidot. 

141 F.1.1. Tehokas 

julkinen sektori —  

F.1.1.2 

Etäoppimisalustan 

perustaminen 

julkisen sektorin 

työntekijöille 

Virstanpyl

väs 

Etäopiskelualustan 

tarjoaminen 

digitaalisia, 

rahoitusanalyyttisiä 

ja johtamistaitoja 

varten  

Palvelun 

luovutus ja 

hyväksyntätodis

tus 

etäopiskelualust

an toimittamista 

varten 

   ENSIM

MÄINE

N 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2026 Etäopiskelualustalle annettu palvelun luovutus- 

ja hyväksymistodistus, mukaan lukien i) 

digitaalisia taitoja koskeva koulutus; II) 

rahoitusanalyysiosaaminen; ja iii) johtamistaidot.  
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Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Otsikko 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteide

n osalta) 

Määrälliset indikaattorit   
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja 

selkeä määrittely 
Yksikkö Perustaso 

Päämää

rä 

Neljänn

es 
Vuosi 

142 F.1.2. 

Oikeudenmukaisemp

i ja kasvua 

edistävämpi 

verojärjestelmä. —  

F.1.2.1 Sellaisten 

verovapautusten ja 

erityisten 

verojärjestelmien 

poistaminen tai 

vähentäminen, jotka 

ovat tehottomia, 

eivät enää vastaa 

valtion prioriteetteja 

tai eivät ole vihreän 

kehityksen ohjelman 

mukaisia 

Virstanpyl

väs 

Verovapautusten ja 

erityisten 

verojärjestelmien 

lakkauttamista 

koskevan 

perusteellisen 

analyysin 

perusteella tehtyjen 

ehdotusten 

toimittaminen 

parlamentille 

Verolainsäädänn

ön 

muutosluonnost

en kirjaaminen 

säädösjärjestelm

ään 

   KYSY

MYS 2 

2022 Voimassa olevia verovapautuksia ja erityisiä 

verojärjestelmiä, jotka eivät ole tehokkaita ja 

(tai) eivät enää vastaa valtion prioriteetteja, 

koskevan kustannus-hyötyanalyysin 

julkaisemisen perusteella laaditaan 

muutosehdotuksia asiaa koskeviin verolakeihin 

ja toimitetaan ne parlamentille.  

143 F.1.2. 

Oikeudenmukaisemp

i ja kasvua 

edistävämpi 

verojärjestelmä —  

F.1.2.1 Sellaisten 

verovapautusten ja 

erityisten 

verojärjestelmien 

poistaminen tai 

vähentäminen, jotka 

ovat tehottomia, 

Virstanpyl

väs 

Verolainsäädännön 

muutokset, joilla 

poistetaan 

verovapautukset ja 

erityiset 

verojärjestelmät tai 

vähennetään niitä, 

tulevat voimaan 

Verolainsäädänn

ön muutosten 

voimaantuloa 

koskevat 

säännökset  

   ENSIM

MÄINE

N 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2023 Verovapautuksia ja erityisiä verojärjestelmiä 

poistavien tai vähentävien lakien muutosten 

voimaantulo. Tähän sisältyy eri tulolähteisiin 

sovellettavien henkilökohtaisten 

tuloverokantojen erojen pienentäminen. 
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Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Otsikko 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteide

n osalta) 

Määrälliset indikaattorit   
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja 

selkeä määrittely 
Yksikkö Perustaso 

Päämää

rä 

Neljänn

es 
Vuosi 

eivät enää vastaa 

valtion prioriteetteja 

tai eivät ole vihreän 

kehityksen ohjelman 

mukaisia 

144 F. 1.2. 

Oikeudenmukaisemp

i ja kasvua 

edistävämpi 

verojärjestelmä —  

F.1.2.2 

Alatoimenpide 2: 

Veropohjan 

laajentaminen 

edelleen lähteisiin, 

jotka eivät haittaa 

talouskasvua 

Virstanpyl

väs 

Ympäristöverojen 

ja muiden 

talouskasvun 

kannalta 

vähemmän 

haitallisten 

lähteiden 

verotuksen 

laajentamista 

koskevien 

ehdotusten 

toimittaminen 

parlamentille 

tehdyn 

perusteellisen 

analyysin 

perusteella 

Verolainsäädänn

ön 

muutosluonnost

en kirjaaminen 

säädösjärjestelm

ään  

   KYSY

MYS 2 

2022 Asiaa koskevien verolakien muutosluonnokset 

laaditaan ja toimitetaan parlamentille sellaisen 

tutkimuksen perusteella, jossa analysoidaan 

vaihtoehtoja laajentaa ympäristöveroja ja muiden 

talouskasvun kannalta vähemmän haitallisten 

lähteiden verotusta. 

145 F. 1.2. 

Oikeudenmukaisemp

i ja kasvua 

edistävämpi 

verojärjestelmä —  

F.1.2.2 

Alatoimenpide 2: 

Virstanpyl

väs 

Valmisteveroja, 

ympäristöveroja ja 

kiinteistöveroja 

koskevan 

lainsäädännön 

muutosten 

voimaantulo  

Muutoslakien 

säännökset, 

joista käy ilmi 

muutosten 

voimaantulo 

   ENSIM

MÄINE

N 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2023 Valmisteveroja, ympäristöveroja ja 

kiinteistöveroja koskeviin lakeihin tehtyjen 

muutosten voimaantulo. Muutoksilla on tarkoitus 

lisätä sellaisten verojen merkitystä, jotka eivät 

haittaa talouden kasvua verorakenteessa. 
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Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Otsikko 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteide

n osalta) 

Määrälliset indikaattorit   
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja 

selkeä määrittely 
Yksikkö Perustaso 

Päämää

rä 

Neljänn

es 
Vuosi 

Veropohjan 

laajentaminen 

edelleen lähteisiin, 

jotka eivät haittaa 

talouskasvua 

146 F.1.2. 

Oikeudenmukaisemp

i ja kasvua 

edistävämpi 

verojärjestelmä —  

F.1.2.3 Arvio vero- 

ja 

sosiaalivakuutusmak

sujen tehokkuudesta 

köyhyyden 

ehkäisemisessä ja 

tuloerojen 

vähentämisessä 

Virstanpyl

väs 

Henkilökohtaisen 

tuloverotuksen ja 

sosiaalivakuutusma

ksujen tehokkuutta 

köyhyyden ja 

tuloerojen 

vähentämisessä 

koskevan 

tutkimuksen 

toimittaminen 

Valtiovarainmin

isteriön 

verkkosivustolla 

julkaistu 

tutkimus 

   KYSY

MYS 2 

2022 Julkaistaan tutkimus, jossa analysoidaan 

henkilökohtaisen tuloverotuksen ja 

sosiaalivakuutusmaksujen tehokkuutta 

köyhyyden ja tuloerojen vähentämisessä. 

147 F.1.2. 

Oikeudenmukaisemp

i ja kasvua 

edistävämpi 

verojärjestelmä —  

F.1.2.3 Arvio vero- 

ja 

sosiaalivakuutusmak

sujen tehokkuudesta 

köyhyyden 

ehkäisemisessä ja 

Virstanpyl

väs 

Luonnollisten 

henkilöiden 

tuloverotusta ja 

sosiaalivakuutusma

ksuja koskevan 

lainsäädännön 

muutosten 

voimaantulo 

Henkilöiden 

tuloverotusta ja 

sosiaalivakuutus

maksuja 

koskevan 

lainsäädännön 

muutosten 

voimaantuloa 

koskevat 

säännökset 

   ENSIM

MÄINE

N 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2023 Henkilötuloverotuksen ja 

sosiaalivakuutusmaksujen tehokkuutta 

köyhyyden ja tuloerojen vähentämisessä 

analysoivan tutkimuksen päätelmiin perustuvien 

henkilötuloverotusta ja sosiaalivakuutusmaksuja 

koskevien lakien muutosten voimaantulo. 



 

102 
 

Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Otsikko 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteide

n osalta) 

Määrälliset indikaattorit   
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja 

selkeä määrittely 
Yksikkö Perustaso 

Päämää

rä 

Neljänn

es 
Vuosi 

tuloerojen 

vähentämisessä 

148 F.1.3. Kansallisen 

talousarvion pitkän 

aikavälin kestävyys 

ja avoimuus —  

F.1.3.1 Julkisen 

talouden keskipitkän 

aikavälin kehys 

Virstanpyl

väs 

Keskipitkän 

aikavälin 

budjetointimenetel

män, 

peruskustannusten 

laskentamenetelmä

n ja valtion 

talousarvion 

tarkistamiseen 

liittyvien 

budjettirakennelain 

muutosten 

voimaantulo. 

Säännökset, 

jotka koskevat 

kahden 

menetelmän ja 

talousarvion 

rakenteesta 

annetun lain 

voimaantuloa 

   KYSY

MYS 2 

2024 Seuraavien voimaantulo: 

— talousarvion rakenteesta annettuun lakiin 

tehtävät muutokset, joilla selvennetään 

vuotuisten talousarvioiden tarkistamista koskevia 

sääntöjä; 

— menetelmä, jolla vahvistetaan keskipitkän 

aikavälin budjetointimenettelyt, joiden 

pääperiaatteet on vahvistettu talousarvion 

rakenteesta annetussa laissa ja hyväksytty 

hallituksen päätöslauselmalla; 

— menetelmä, jolla vahvistetaan 

valtiovarainministerin määräyksellä hyväksytyt 

menettelyt perusmenojen laskemiseksi. 

148 

a 

F.1.3. Kansallisen 

talousarvion pitkän 

aikavälin kestävyys 

ja avoimuus —  

F.1.3.1 Julkisen 

talouden keskipitkän 

aikavälin kehys 

Virstanpyl

väs 

Strategisen 

hallinnoinnin 

tietojärjestelmän 

välineen 

käyttöönotto 

keskipitkän 

aikavälin 

budjetoinnin 

automatisoimiseksi 

Strategisen 

hallinnoinnin 

tietojärjestelmän 

välineen 

toteuttaminen 

keskipitkän 

aikavälin 

budjetoinnin 

automatisoimise

ksi. 

   KOLM

AS 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2025 Keskipitkän aikavälin budjetointivälineen 

käyttöönotto strategisen hallinnoinnin 

tietojärjestelmässä. Se mahdollistaa keskipitkän 

aikavälin budjetoinnin automatisoinnin (mukaan 

lukien toimintamenojen laskenta). 

149 F.1.3. Kansallisen 

talousarvion pitkän 

aikavälin kestävyys 

Virstanpyl

väs 

Ensimmäinen 

yksityiskohtainen 

keskipitkän 

Hallituksen 

päätös 

ensimmäisen 

   KOLM

AS 

VUOSI

2024 Hallitus hyväksyy ensimmäisen 

yksityiskohtaisen kolmivuotisen 

talousarviohankkeen 1 päivän tammikuuta 2025 
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Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Otsikko 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteide

n osalta) 

Määrälliset indikaattorit   
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja 

selkeä määrittely 
Yksikkö Perustaso 

Päämää

rä 

Neljänn

es 
Vuosi 

ja avoimuus —  

F.1.3.1 Keskipitkän 

aikavälin 

talousarviokehys 

aikavälin 

talousarviohanke 1. 

tammikuuta 2025 ja 

31. joulukuuta 

2027 väliseksi 

ajaksi hyväksyvän 

hallituksen 

päätöslauselman 

voimaantulo 

yksityiskohtaise

n keskipitkän 

aikavälin 

talousarviohank

keen 

hyväksymisestä 

1 päivän 

tammikuuta 

2025 ja 31 

päivän 

joulukuuta 2027 

väliseksi ajaksi 

NELJÄ

NNES 

ja 31 päivän joulukuuta 2027 väliselle ajalle. 

Keskipitkän aikavälin talousarvion on oltava 

hyväksytyn keskipitkän aikavälin 

budjetointimenetelmän mukainen. 

150 F.1.3. Kansallisen 

talousarvion pitkän 

aikavälin kestävyys 

ja avoimuus —  

F.1.3.2 Menojen 

uudelleenarvioinnit 

Virstanpyl

väs 

Talousarvion 

menojen kattavan 

tarkastelun loppuun 

saattaminen  

Menojen 

kattavan 

uudelleenarvioin

nin tulosten 

toimittaminen  

   ENSIM

MÄINE

N 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2024 Hallitus hyväksyy menojen kattavaa 

uudelleentarkastelua koskevan suunnitelman, 

joka pannaan täytäntöön varsinaisessa kattavassa 

uudelleentarkastelussa, mukaan lukien vuoden 

2023 talousarvion toteuttamista koskevien 

tietojen uudelleentarkastelu.  

Menojen kattavan uudelleenarvioinnin tulokset 

julkistetaan, ja niitä hyödynnetään 

valmisteltaessa ensimmäisiä keskipitkän 

aikavälin talousarvioita 1 päivänä tammikuuta 

2025 alkavalle ja 31 päivänä joulukuuta 2027 

päättyvälle kaudelle. 

151 F.1.3. Kansallisen 

talousarvion pitkän 

aikavälin kestävyys 

ja avoimuus —  

F.1.3.3 Kuntatulojen 

Virstanpyl

väs 

Kunnallisten 

talousarviotulojen 

määrittämismenetel

mästä annettuun 

lakiin tehdyn 

Muutoslain 

säännös, jossa 

ilmoitetaan 

kunnallisten 

talousarviotuloje

   KYSY

MYS 2 

2023 Kunnallisten talousarviotulojen 

määrittämismenetelmästä annettuun lakiin tehty 

muutos, jolla parannetaan kunnallisten tulojen 

rakennetta, tulee voimaan.  

Valtiovarainministeriö käyttää välineitä, joiden 
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Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Otsikko 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteide

n osalta) 

Määrälliset indikaattorit   
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja 

selkeä määrittely 
Yksikkö Perustaso 

Päämää

rä 

Neljänn

es 
Vuosi 

rakenteen 

parantaminen 

muutoksen 

voimaantulo ja 

kunnallisten 

julkisen talouden 

indikaattoreiden 

järjestelmällistä 

vertailua ja 

kunnallisen 

veronkantokyvyn 

arviointia 

koskevien tulosten 

julkaiseminen 

n 

määrittämismen

etelmästä ja 

tulosten 

julkaisemisesta 

annetun lain 

muutoksen 

voimaantulosta 

avulla on mahdollista 

— kuntien tulojen, menojen ja 

tulosindikaattorien vertailu; 

— arvio kyvystä lisätä kuntien tuloja. 

Näiden analyysien tulokset on julkaistava.  

152 F.1.3. Kansallisen 

talousarvion pitkän 

aikavälin kestävyys 

ja avoimuus —  

F.1.3.4 Julkisen ja 

yksityisen sektorin 

kumppanuuksien 

edistäminen 

Virstanpyl

väs 

Julkisen ja 

yksityisen sektorin 

kumppanuuksien 

valmistelua ja 

täytäntöönpanoa 

koskeviin 

sääntöihin tehtyjen 

muutosten 

voimaantulo 

Julkisen ja 

yksityisen 

sektorin 

kumppanuuksie

n valmistelua ja 

täytäntöönpanoa 

koskevien 

muutettujen 

sääntöjen 

määräys, jossa 

ilmoitetaan 

muutosten 

voimaantulosta 

   KYSY

MYS 2 

2022 Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien 

valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevissa 

muutetuissa säännöissä on 

mahdollistaa kunnallisten investointihankkeiden 

ryhmittely, mikä tekisi niistä houkuttelevampia 

sijoittajille;  
— antaa kunnille mahdollisuus osallistua valtion 

järjestämiin julkisen ja yksityisen sektorin 

kumppanuusohjelmiin, minkä odotetaan 

vähentävän hallinnollisia kustannuksia. 

153 F.1.3. Kansallisen 

talousarvion pitkän 

aikavälin kestävyys 

ja avoimuus —  

Virstanpyl

väs 

Strategisten ja 

pitkän aikavälin 

julkisen ja 

yksityisen sektorin 

kumppanuuksien 

Säännökset, 

jotka koskevat 

seuraaviin 

säädöksiin 

tehtyjen 

   NELJÄ

S 

VUOSI

NELJÄ

2023 Lainsäädäntöpaketti, joka koostuu muutoksista 

investointeja koskevaan lakiin, 

käyttöoikeussopimuksia koskevaan lakiin, 

valtion ja kuntien omaisuutta ja niiden 

hallinnointia koskevaan lakiin sekä julkisen ja 
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Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Otsikko 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteide

n osalta) 

Määrälliset indikaattorit   
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja 

selkeä määrittely 
Yksikkö Perustaso 

Päämää

rä 

Neljänn

es 
Vuosi 

F.1.3.4 Julkisen ja 

yksityisen sektorin 

kumppanuuksien 

edistäminen 

tehostettua käyttöä 

koskevan 

lainsäädäntöpaketin 

voimaantulo 

muutosten 

voimaantuloa: 

1) 

investointilaki, 

2) 

käyttöoikeussop

imuksista 

annettu laki,  

3) laki valtion ja 

kuntien 

omaisuudesta ja 

niiden johtajista, 

4) Säännöt 

julkisen ja 

yksityisen 

sektorin 

kumppanuuksie

n valmistelusta 

ja 

toteuttamisesta  

NNES yksityisen sektorin kumppanuuksien valmistelua 

ja täytäntöönpanoa koskeviin sääntöihin, 

perustuu toteutettavuustutkimukseen, joka 

koskee mahdollisuuksia toteuttaa julkisen ja 

yksityisen sektorin kumppanuuksia julkisella 

sektorilla, ja siinä otetaan huomioon julkisen 

talouden rajoitukset. 

Lainsäädäntöpaketin voimaantulo 

— mahdollistetaan julkisen ja yksityisen sektorin 

kumppanuuksien toteuttaminen strategisesti 

tärkeimmillä aloilla, kuten energiatehokkuus, 

uusiutuvat energialähteet ja kestävä liikenne, 

sekä aloilla, joilla investointitarpeet ovat 

suurimmat, kuten oikeuslaitos ja yleinen järjestys 

ja yleinen turvallisuus; 

— auttaa houkuttelemaan yksityisiä sijoittajia 

julkisiin hankkeisiin laatimalla pitkän aikavälin 

kestäviä investointisuunnitelmia ja kehittämällä 

tasapainoisia molempia osapuolia hyödyttäviä 

riskinjakomekanismeja. 

154 F.1.3. Kansallisen 

talousarvion pitkän 

aikavälin kestävyys 

ja avoimuus —  

F.1.3.5 Kansallisten 

kehityslaitosten 

lujittaminen 

Virstanpyl

väs 

Kansallisen 

kehityslaitoksen 

aseman poistamista 

kolmelta laitokselta 

ja sen jättämistä 

yhdelle laitokselle 

koskevan 

hallituksen 

Hallituksen 

päätös, jolla 

poistetaan 

kolmen 

laitoksen asema 

kansallisina 

kehityslaitoksin

a ja jätetään se 

   NELJÄ

S 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2023 Hallituksen päätöslauselma kansallisten 

kehityslaitosten aseman poistamisesta kolmelta 

laitokselta (valtion investointien 

hallinnointivirasto, julkisten investointien 

kehittämisvirasto ja maatalouden 

luottotakuurahasto) ja sen jättämisestä yhdelle 

laitokselle (INVEGA) tulee voimaan. Ainoan 

jäljellä olevan laitoksen, jolla on kansallisen 
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Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Otsikko 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteide

n osalta) 

Määrälliset indikaattorit   
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja 

selkeä määrittely 
Yksikkö Perustaso 

Päämää

rä 

Neljänn

es 
Vuosi 

päätöslauselman 

voimaantulo 

yhdelle 

laitokselle 

kehityslaitoksen asema, tavoitteena on keskittää 

tietämys ja osaaminen yhteen vahvaan 

kansalliseen kehityslaitokseen, yhtenäistää ja 

optimoida kansallisten kehityslaitosten 

toimintakäytäntöjä ja varainhallintaa, luoda 

edellytykset institutionaalisten sijoittajien 

houkuttelemiselle, vahvistaa julkisen ja 

yksityisen sektorin kumppanuutta ja lisätä 

kestävästi rahoitusvälineiden tarjontaa 

taloudellisesti kannattavien hankkeiden 

rahoittamiseksi. 

154 

a 

F.1.3. Kansallisen 

talousarvion pitkän 

aikavälin kestävyys 

ja avoimuus —  

F.1.3.5 Kansallisten 

kehityslaitosten 

lujittaminen 

Virstanpyl

väs 

Sijoituspolitiikka Sijoituspolitiika

n muuttaminen 

   ENSIM

MÄINE

N 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2026 Muutetaan ILTE:n sijoituspolitiikkaa 

lisäpääoman käytön osalta. 

Investointipolitiikalla varmistetaan, että 

78901216 euroa lisäpääomasta osoitetaan 

strategisten vihreiden investointien tukemiseen 

asetuksen (EU) 2021/241 liitteen VI mukaisesti 

toiminta-alojen, joille on määritetty 100 

prosentin ilmastokerroin, mukaisesti ja että tähän 

voi sisältyä muun muassa tuki uudelle 

kapasiteetille 

i) olemassa olevan asuntokannan 

energiatehokkuutta parantava peruskorjaus, 

esittelyhankkeet ja tukitoimenpiteet, jotka 

täyttävät energiatehokkuuskriteerit (025 a), 

tai 

ii) energiatehokkuutta parantavia 

peruskorjauksia tai 

energiatehokkuustoimenpiteitä, jotka 

koskevat julkista infrastruktuuria, 

demonstrointihankkeita ja tukitoimenpiteitä, 

jotka täyttävät energiatehokkuuskriteerit 

(026 a), tai 
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Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Otsikko 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteide

n osalta) 

Määrälliset indikaattorit   
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja 

selkeä määrittely 
Yksikkö Perustaso 

Päämää

rä 

Neljänn

es 
Vuosi 

iii) tutkimus- ja innovointiprosessit, teknologian 

siirto ja yritysten välinen yhteistyö, joissa 

keskitytään vähähiiliseen talouteen, 

ilmastonmuutoksen sietokykyyn ja siihen 

sopeutumiseen (022) tai 

iv) uusiutuva energia: tuuli (028) tai 

v) uusiutuva energia: aurinkovoima (029). 

154 

b 

F.1.3. Kansallisen 

talousarvion pitkän 

aikavälin kestävyys 

ja avoimuus —  

F.1.3.5 Kansallisten 

kehityslaitosten 

lujittaminen 

Virstanpyl

väs 

Pääomasijoitus Todistus 

siirrosta 

   KYSY

MYS 2 

2026 Liettua siirtää 78901216 euroa ILTE:lle 

lisätäkseen omaa pääomaansa. 

Sen lisäksi, että Liettua tekee pääomasijoituksen 

ILTEen, joka muodostaa elpymis- ja 

palautumistukivälineen investoinnin, sen on 

toimitettava viimeistään 31 päivänä elokuuta 

2026 raportti, jossa esitetään ILTEn 

investointipolitiikan täytäntöönpanemiseksi 

toteuttamat toimet, mukaan lukien toimet niiden 

rahoitustuotteiden täytäntöönpanemiseksi, joita 

lisäpääoman odotetaan aluksi tukevan, sekä 

odotetut toimet kyseisten tuotteiden 

täytäntöönpanemiseksi edelleen. 

155 F.1.4. 

Verosäännösten 

noudattamisen 

parantaminen —  

F.1.4.1 Käytettyjen 

ajoneuvojen kaupan 

avoimuuden 

lisääminen 

Virstanpyl

väs 

Valtion 

verotarkastusvirast

o ja tulli saavat 

ajoneuvojen 

omistajia koskevat 

tiedot ajoneuvojen 

omistajien 

kirjanpitojärjestelm

ästä 

Valtion 

verotarkastusvir

astolla ja tullilla 

on pääsy 

ajoneuvojen 

omistajia 

koskeviin 

tietoihin 

ajoneuvojen 

omistajien 

   KYSY

MYS 2 

2021 Liikenneturvallisuuslakiin ja sen 

täytäntöönpanolainsäädäntöön tehtyjen 

muutosten voimaantulon myötä on otettu 

käyttöön ajoneuvojen omistajien 

kirjanpitojärjestelmä ajoneuvojen todellisten 

(jälleenmyyjien) ja omistajien tunnistamiseksi ja 

heidän verovelvoitteidensa täyttämisen 

varmistamiseksi. Ajoneuvojen omistajien 

kirjanpitojärjestelmän tietojen saatavuus on 

varmistettu. 
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Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Otsikko 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteide

n osalta) 

Määrälliset indikaattorit   
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja 

selkeä määrittely 
Yksikkö Perustaso 

Päämää

rä 

Neljänn

es 
Vuosi 

kirjanpitojärjest

elmästä 

156 F.1.4. 

Verosäännösten 

noudattamisen 

parantaminen —  

F.1.4.2 Verkossa 

tapahtuvan 

taloudellisen 

toiminnan 

oikeudenmukainen 

verotus 

Virstanpyl

väs 

Verkkoalustojen 

ylläpitäjiä koskeva 

oikeudellinen 

vaatimus kerätä 

tietoja 

verkkoalustoilla 

toteutetuista 

liiketoimista ja 

ilmoittaa ne 

veroviranomaisille 

tulee voimaan  

Lain säännös, 

josta käy ilmi, 

että 

alustaoperaattor

eiden 

lakisääteinen 

velvollisuus 

toimittaa tietoja 

valtion 

verotarkastusvir

astolle on tullut 

voimaan 

   ENSIM

MÄINE

N 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2023 Verohallinnosta annetun lain uudet säännökset 

hyväksytään ja ne tulevat voimaan. 

Verkkoalustojen toiminta on velvollinen 

keräämään tietoja verkkoalustoilla toteutetuista 

liiketoimista ja raportoimaan niistä 

veroviranomaisille viimeistään sitä 

kalenterivuotta seuraavan vuoden 31 päivänä 

tammikuuta, johon tiedot liittyvät. 

157 F.1.4. 

Verosäännösten 

noudattamisen 

parantaminen —  

F.1.4.2 Verkossa 

tapahtuvan 

taloudellisen 

toiminnan 

oikeudenmukainen 

verotus 

Virstanpyl

väs 

Valtion 

verotarkastusvirast

o saa 

yksityiskohtaisia 

tietoja 

verkkoalustoilla 

toteutetuista 

liiketoimista 

Valtion 

verotarkastusvir

asto saa 

yksityiskohtaisia 

tietoja 

verkkoalustoilla 

toteutetuista 

liiketoimista 

   ENSIM

MÄINE

N 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2024 Valtion verotarkastusvirasto hankkii 

yksityiskohtaiset tiedot verovelvollisten 

verkkoalustoilla vuonna 2023 suorittamista 

liiketoimista. 

158 F.1.4. 

Verosäännösten 

noudattamisen 

parantaminen —  

Virstanpyl

väs 

Käteismaksuja 

riskialttiilla 

talouden aloilla 

ja/tai 

tietyntyyppisissä 

Lain säännös, 

jossa säädetään 

sellaisten 

säännösten 

voimaantulosta, 

   NELJÄ

S 

VUOSI

NELJÄ

2022 Valtiovarainministeriön analyysin perusteella 

tulee voimaan lainsäädäntö, jolla rajoitetaan 

käteismaksuja riskialttiilla talouden aloilla ja/tai 

tietyntyyppisissä liiketoimissa. Näillä 

muutoksilla vähennetään yritysten ja 
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Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Otsikko 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteide

n osalta) 

Määrälliset indikaattorit   
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja 

selkeä määrittely 
Yksikkö Perustaso 

Päämää

rä 

Neljänn

es 
Vuosi 

F.1.4.3 Käteisen 

käytön rajoittaminen 

liiketoimissa 

rajoittavan 

lainsäädännön 

voimaantulo 

joilla otetaan 

käyttöön 

käteismaksuja 

koskevia 

rajoituksia 

riskialttiilla 

talouden aloilla 

ja/tai 

yksittäisten 

maksutyyppien 

osalta 

NNES luonnollisten henkilöiden mahdollisuuksia salata 

tulonsa. 

159 F.1.4. 

Verosäännösten 

noudattamisen 

parantaminen —  

F.1.4.4 

Verolukutaitoiset 

tulevat 

veronmaksajat 

Kohde Maksutoiminnolla 

varustettujen 

sähköisten 

oppilaskorttien 

lukumäärä. 

 Numero 12 900 90 000 KOLM

AS 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2024 90000 sähköistä maksutoiminnolla varustettua 

oppilaan korttia myönnetty. 

160 F.1.4. 

Verosäännösten 

noudattamisen 

parantaminen —  

F.1.4.4 

Verolukutaitoiset 

tulevat 

veronmaksajat 

Kohde Niiden koulujen 

lukumäärä (perus- 

ja keskiasteen 

koulut, 

progymnasiumit, 

voimistelutilaisuud

et), joissa on 

hiljattain perustettu 

tai parannettu 

muiden 

 Numero 40 240 KOLM

AS 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2024 Muita kuin käteismaksuja varten perustettu tai 

päivitetty infrastruktuuri 240 koulun ruokaloissa. 
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Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Otsikko 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteide

n osalta) 

Määrälliset indikaattorit   
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja 

selkeä määrittely 
Yksikkö Perustaso 

Päämää

rä 

Neljänn

es 
Vuosi 

maksuvälineiden 

kuin käteisrahan 

infrastruktuuri 

161 F.1.4. 

Verosäännösten 

noudattamisen 

parantaminen —  

F.1.4.4 

Verolukutaitoiset 

tulevat 

veronmaksajat 

Virstanpyl

väs 

Verolukutaitoa 

koskeva 
opetusmateriaali ja 

kampanja  

Koulutusmateria

alia ja 

veroosaamista 

koskeva 

tiedotuskampanj

a  

   KYSY

MYS 2 

2026 1. Valtion verotarkastusviraston laatima 

verolukutaitoa koskeva koulutusmateriaali 

lapsille ja nuorille. 

2. Verolukutaitokampanjaa varten annettu 

palvelujen luovutus- ja hyväksymistodistus. 

162 F.1.4. 

Verosäännösten 

noudattamisen 

parantaminen —  

F.1.4.5 Avoimuuden 

lisääminen 

rakennusalalla 

Virstanpyl

väs 

Sellaisten 

digitaalisten 

välineiden 

käyttöönotto, jotka 

mahdollistavat 

rakennusalalla 

työskentelevien 

henkilöiden 

reaaliaikaisen 

rekisteröinnin ja 

rakennustyömailla 

laittomasti 

työskentelevien 

henkilöiden 

tunnistamisen 

Digitaaliset 

välineet ovat 

käytössä ja 

toiminnassa 

   NELJÄ

S 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2024 Täysin toimiva digitaalinen väline (rakennuksen 

tunnistetietojen osajärjestelmä), joka 

mahdollistaa rakennusalalla työskentelevien 

henkilöiden pakollisen rekisteröinnin ja tiettyjen 

henkilöiden tunnistamisen erityisen rakentajan 

tunnistekoodin mukaisesti. 

163 F.1.4. 

Verosäännösten 

noudattamisen 

Kohde Sähköisesti 

tunnistettavat 

työntekijät, jotka 

 % 

(prosenttios

uus) 

0 80 NELJÄ

S 

VUOSI

2025 Rakennusalalla laittomia tutkintatoimia koskevat 

todistukset on myönnetty 1400 suunnitellusta 

tarkastuksesta ja lisäksi 420 muusta kuin 
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Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Otsikko 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteide

n osalta) 

Määrälliset indikaattorit   
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja 

selkeä määrittely 
Yksikkö Perustaso 

Päämää

rä 

Neljänn

es 
Vuosi 

parantaminen —  

F.1.4.5 Avoimuuden 

lisääminen 

rakennusalalla 

käyttävät 

rakennustyömailla 

läpinäkyvän 

työntekijän 

tunnistetta  

NELJÄ

NNES 

rutiininomaisesta tarkastuksesta. 

Läpinäkyvien työntekijöiden tunnuksella 

tunnistettavien rakennustyömaiden 

työntekijöiden osuuden rakennustyömailla 

tarkastettujen työntekijöiden kokonaismäärästä 

olisi oltava vähintään 80 prosenttia. 

164 F.1.5 Yritysten 

käytettävissä olevat 

välineet yritysten 

maksukyvyttömyysri

skin hallitsemiseksi 

Virstanpyl

väs 

Yritysten 

maksukyvyttömyys

riskien hallinnan 

digitaaliset välineet 

Neljä 

digitaalista 

välinettä 

yritysten 

maksukyvyttöm

yysriskin 

hallitsemiseksi 

   NELJÄ

S 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2025 Neljän digitaalisen välineen tarjoaminen 

yritysten maksukyvyttömyysriskin 

hallitsemiseksi: 

1) maksukyvyttömyysportaali;  

2) ohjattu menettely 

rakenneuudistussuunnitelman laatimiseksi;  

3) ohjattu menettely, joka auttaa 

arvonmääritysprosessissa soveltamaan 

kansainvälisiä arvonmääritysstandardeja; 

4) väline, jolla voidaan vertailla varojen ja 

transaktioiden arvostusta. 

165 F.1.6 Älykäs 

verohallinto alv-

vajeen 

pienentämiseksi —  

F.1.6.1 Uusien data-

analytiikkavälineide

n toimittaminen 

valtion 

verotarkastusvirastol

le 

Virstanpyl

väs 

Analyysimallit ja 

tietoteknisen 

järjestelmän 

toiminnot alv-

vajeen 

pienentämiseksi  

Analyysimallien 

ja 

tietotekniikkajär

jestelmän 

toimintojen 

toimittaminen 

   KYSY

MYS 2 

2026 Neljän analyysimallin toimittaminen valtion 

verotarkastusvirastolle, mukaan lukien 25 

riskikriteeristä koostuva verovelvollisten 

riskiprofiili, ja kuuden uuden toiminnon 

toimittaminen valtion verotarkastusviraston 

nykyisiin tietojärjestelmiin  
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Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Otsikko 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteide

n osalta) 

Määrälliset indikaattorit   
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja 

selkeä määrittely 
Yksikkö Perustaso 

Päämää

rä 

Neljänn

es 
Vuosi 

167 F.1.6 Älykäs 

verohallinto alv-

vajeen 

pienentämiseksi —  

F.1.6.2. Valtion 

verotarkastusvirasto

n ja muiden laitosten 

tietojen laadun 

valvonta 

Virstanpyl

väs 

Metatietokantojen 

integrointia 

koskevien valtion 

verotarkastusvirast

on johtajan 

säädösten 

hyväksyminen ja 

hyväksyminen 

Valtion 

verotarkastusvir

aston johtajan 

toimien 

hyväksyminen 

ja 

hyväksyminen 

   KYSY

MYS 2 

2026 Valtion verotarkastusviraston johtaja 

a) hyväksyä  

— menetelmä metatietotietokannan luomiseksi 

julkisille rahoituslaitoksille; ja 

— julkisten rahoituslaitosten tiedonhallintaa 

koskevat suositukset;   

b) antaa metatietotietokannan käyttöä koskevia 

määräyksiä, joissa   

— vahvistaa sen käyttöä koskevat 

yksityiskohtaiset säännöt; ja   

— luoda oikeusperusta sen käytölle 

tietolähteenä. 

168 F.1.6 Älykäs 

verohallinto alv-

vajeen 

pienentämiseksi —  

F.1.6.3 

Liiketoimintaprosess

ien robotisointi 

valtion 

verotarkastusvirastos

sa 

Virstanpyl

väs 

Valtion 

verotarkastusvirast

on toteuttaman 

kahden 

liiketoimintaproses

sin automatisoinnin 

loppuun 

saattaminen 

Robottiprosessia

utomaatio-

ohjelmiston 

käyttöönotto 

   ENSIM

MÄINE

N 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2022 Robottiprosessoriohjelmiston hankittuja 

lisenssejä käytetään valtion verotarkastusviraston 

kahden liiketoimintaprosessin automatisointiin: 

— Hallinto-oikeuden rikkomista koskevien 

päätösten ja pöytäkirjojen tekeminen; 

— Vanhojen verorästien ja sakkojen 

tarkistaminen. 

169 F.1.6 Älykäs 

verohallinto alv-

vajeen 

Virstanpyl

väs 

Alkoholijuomien 

fyysisten 

veromerkkien 

Pilottihankkeen 

tuloksia 

koskevan 

   ENSIM

MÄINE

N 

2024 Pilottihankkeen loppuun saattamisen on 

mahdollistettava 

1) arvioidaan mahdollisuuksia korvata 
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Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Otsikko 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteide

n osalta) 

Määrälliset indikaattorit   
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja 

selkeä määrittely 
Yksikkö Perustaso 

Päämää

rä 

Neljänn

es 
Vuosi 

pienentämiseksi —  

F.1.6.4 

Veromerkkien 

digitalisointi 

korvaamista 

digitaalisilla 

ratkaisuilla 

koskevan 

pilottihankkeen 

loppuun 

saattaminen 

raportin 

toimittaminen 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

paperiveromerkit, joita tällä hetkellä käytetään 

markkinoiden suojelemiseksi laittomilta 

alkoholijuomilta, digitaalisilla ratkaisuilla 

tällaisten tuotteiden merkitsemiseksi;  

2) arvioidaan mahdollisuuksia vähentää 

hallinnollista rasitetta ja kustannuksia, jotka 

liittyvät alkoholijuomien merkintöihin talouden 

toimijoille. 

Valtion verotarkastusvirasto päättää 

pilottihankkeen tulosten perusteella, kehittääkö 

se erityisen moduulin, joka mahdollistaa 

alkoholijuomien sähköisen merkitsemisen. 

170 F.1.6 Älykäs 

verohallinto alv-

vajeen 

pienentämiseksi —  

F.1.6.5 Uudet data-

analyysivälineet ja 

Liettuan tullin 

tietoteknisten 

järjestelmien 

päivittäminen 

Virstanpyl

väs 

Viiden uuden data-

analytiikkamenetel

män toimittaminen 

Liettuan tullialan 

veroriskien 

hallintaa varten  

Uusien data-

analytiikkamene

telmien 

toimittaminen 

Liettuan 

tullialan 

veroriskien 

hallintaa varten  

   NELJÄ

S 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2025 Viiden uuden data-analytiikkamenetelmän 

toimittaminen Liettuan tullialan veroriskien 

hallintaa varten. 

171 F.1.6 Älykäs 

verohallinto alv-

vajeen 

pienentämiseksi —  

F.1.6.5 Uudet data-

analyysivälineet ja 

Kohde Yhdennetyn 

ajoneuvo- ja 

tavaravalvontajärje

stelmän (TRAKIS) 

ja ulkoisten 

käyttäjien kanssa 

 Numero 0 6 NELJÄ

S 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2025 Seuraavien toimittaminen: 

a) yksi yhdennetty ajoneuvo- ja 

tavaravalvontajärjestelmä (TRAKIS) – 

yhdennetyn tullitietojärjestelmän osajärjestelmä; 

ja 
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Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Otsikko 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteide

n osalta) 

Määrälliset indikaattorit   
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja 

selkeä määrittely 
Yksikkö Perustaso 

Päämää

rä 

Neljänn

es 
Vuosi 

Liettuan tullin 

tietoteknisten 

järjestelmien 

päivittäminen 

olevien liitäntöjen 

toimittaminen 
b) viisi liitäntää TRAKIS-järjestelmän ja 

— valtion verotarkastuslaitoksen i.VAZ-

järjestelmä (älykkään verohallintojärjestelmän 

(i.MAS) osajärjestelmä) 

— valtion rajavartiolaitos VSATIS; 

— Klaipėdan merisatamajärjestelmä ”KIPIS”;  

— Medininkain rajanylityspaikan 

liikenteenhallintajärjestelmä;  

— Software provider JSC ”Softra” ”Licence 

Plate Recognition System SOFTRA Cloud v3.0”. 

172 F.1.6 Älykäs 

verohallinto alv-

vajeen 

pienentämiseksi —  

F.1.6.6 Valtion 

verotarkastusvirasto

n ja Liettuan tullin 

henkilöstön 

kouluttaminen 

Virstanpyl

väs 

Välineet, joilla 

hallinnoidaan 

valtion 

verotarkastusvirast

on, Liettuan tullin 

henkilöstön ja 

asiakkaiden 

toimivaltaa 

Työkalujen 

toimittaminen 

koulutustarkoitu

ksiin valtion 

verotarkastusvir

astossa ja 

Liettuan tullissa  

   NELJÄ

S 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2025 Digitaalisen koulutuksen hallintavälineen 

tarjoaminen Liettuan tullissa; seitsemän 

koulutusmoduulia Liettuan tulliviranomaisille 

ja/tai asiakkaille, mukaan lukien vähintään yksi 

virtuaalitodellisuutta hyödyntävä moduuli; C) 

oppimisresurssien tietokanta valtion 

verotarkastusvirastossa. 

173 F.1.6 Älykäs 

verohallinto alv-

vajeen 

pienentämiseksi —  

F.1.6.6 Valtion 

verotarkastusvirasto

n ja Liettuan tullin 

Kohde Osallistuminen 

koulutukseen: 

 Numero 0 1 050 NELJÄ

S 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2025 Vähintään 1050 koulutustodistusta myönnetty. 

Valtion verotarkastuslaitoksen koulutukseen on 

myönnettävä vähintään 800 todistusta ja Liettuan 

tullilaitoksen koulutukseen vähintään 250 

todistusta. 
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Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Otsikko 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteide

n osalta) 

Määrälliset indikaattorit   
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja 

selkeä määrittely 
Yksikkö Perustaso 

Päämää

rä 

Neljänn

es 
Vuosi 

henkilöstön 

kouluttaminen 

174 F.1.7. Sähköisen 

asiakirjaekosysteemi

n tarjoaminen 

Virstanpyl

väs 

Kassakoneita ja 

sähköisiä kuitteja 

koskevien 

säädösten 

voimaantulo 

Lainsäädännön 

voimaantulo.  

   NELJÄ

S 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2025 Sellaisen lainsäädännön voimaantulo, jolla 

velvoittaa yritykset toimittamaan kassakoneissa 

olevat digitaaliset tiedot verohallinnolle; ja 

asettaa sähköisiä kuitteja koskevat pakolliset 

tekniset vaatimukset. 

175 F.1.7. Sähköisen 

asiakirjaekosysteemi

n toteuttaminen —  

F.1.7.1 

Alatoimenpide 1. 

Ratkaisun luominen 

sähköisten kuittien 

mahdollistamiseksi 

Virstanpyl

väs 

Sellaisten 

teknologisten 

ratkaisujen 

käyttöönotto, jotka 

mahdollistavat 

sähköisten kuittien 

käytännön käytön 

liiketoimintaproses

seissa 

Uuden 

sähköisen 

palvelun 

käyttöönotto  

   NELJÄ

S 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2024 Sovelluksen (uusi sähköinen palvelu) 

käyttöönotto. Sovellus kehitettiin sähköisen 

vastaanoton luomiseksi ja sen toimittamiseksi 

yrityksiltä kuluttajille. Valtion 

verotarkastusvirasto asettaa tämän hakemuksen 

yritysten saataville. 

176 F.1.7. Sähköisen 

asiakirjaekosysteemi

n toteuttaminen —  

F.1.7.2. 

Alatoimenpide 2. 

EFTI-portin 

prototyypin 

toimittaminen 

Virstanpyl

väs 

Prototyypin 

toimittaminen 

teknologisista 

ratkaisuista, jotka 

mahdollistavat 

pääsyn yritysten 

hallinnoimiin 

tavaraliikennetietoi

hin eFTI-tietojen 

muodossa 

Uuden 

sähköisen 

palvelun 

käyttöönotto 

   KYSY

MYS 2 

2026 Valtion verotarkastusviraston hallinnoiman 

älykkään verohallintojärjestelmän (i.MAS) 

i.VAZ-osajärjestelmän toimintojen (uusi 

sähköinen palvelu) prototyypin toimittaminen 

valvontaviranomaisten pääsyä yritysten eFTI-

tietoihin varten.  

177 F.1.8. Keskitetty 

palvelupiste 

sakkojen 

Virstanpyl

väs 

Sellaisten 

säädösten 

muutosten 

Muutoslakien 

säännökset, 

joissa säädetään 

   KYSY

MYS 2 

2023 On annettava tarvittava lainsäädäntö 

(verohallintolaki ja muut valtion määräämiä 

sakkoja ja muita taloudellisia seuraamuksia 
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Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Otsikko 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteide

n osalta) 

Määrälliset indikaattorit   
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja 

selkeä määrittely 
Yksikkö Perustaso 

Päämää

rä 

Neljänn

es 
Vuosi 

maksamista varten hyväksyminen, 

joiden nojalla 

valtion 

verotarkastusvirast

o voi hallinnoida 

suurinta osaa 

sakoista ja 

taloudellisista 

seuraamuksista 

sellaisen 

lainsäädännön 

antamisesta, 

jolla valtion 

määräämien 

sakkojen ja 

taloudellisten 

seuraamusten 

hallinnointi 

siirretään 

valtion 

verotarkastusvir

astolle 

koskevat lait), jonka nojalla valtion 

verotarkastusvirasto voi hallinnoida suurinta osaa 

sakoista ja taloudellisista seuraamuksista. 

178 F.1.8. Keskitetty 

palvelupiste 

sakkojen 

maksamista varten 

Virstanpyl

väs 

Rajapinnat sakkoja 

ja taloudellisia 

seuraamuksia 

varten  

Sellaisten 

rajapintojen 

käyttöönotto, 

joiden avulla 

sakkoja ja 

taloudellisia 

seuraamuksia 

määräävät 

laitokset voivat 

lähettää sakkoja 

ja taloudellisia 

seuraamuksia 

koskevia 

sähköisiä tietoja 

valtion 

verotarkastusvir

astolle 

   KYSY

MYS 2 

2026 Sellaisten rajapintojen käyttöönotto, joiden 

avulla sakkoja ja taloudellisia seuraamuksia 

määräävät laitokset voivat lähettää sakkoja ja 

taloudellisia seuraamuksia koskevia sähköisiä 

tietoja valtion verotarkastusvirastolle. 

Tietojärjestelmiä koskevien asetusten 

hyväksymistä koskevissa hallituksen päätöksissä 

on lueteltava asianomaiset laitokset. 
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Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Otsikko 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteide

n osalta) 

Määrälliset indikaattorit   
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja 

selkeä määrittely 
Yksikkö Perustaso 

Päämää

rä 

Neljänn

es 
Vuosi 

179 F.1.9 Tarkastus- ja 

valvontatietokantajär

jestelmä 

Virstanpyl

väs 

Tarkastus- ja 

valvontatietojärjest

elmä: elpymis- ja 

palautumistukivälin

een 

täytäntöönpanon 

seurantaa koskevat 

tiedot 

Tarkastuskertom

us, jossa 

vahvistetaan 

tietovarastojärje

stelmän 

toiminnot 

   KYSY

MYS 2 

2022 Elpymis- ja palautumistukivälineen 

täytäntöönpanon seurantaa varten on oltava 

käytössä toimiva tallennusjärjestelmä.  

Järjestelmässä on oltava vähintään seuraavat 

toiminnot: 

a) tietojen kerääminen ja välitavoitteiden ja 

tavoitteiden saavuttamisen seuranta; 

b) elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevan 

asetuksen 22 artiklan 2 kohdan d alakohdan i-iii 

alakohdassa edellytettyjen tietojen kerääminen, 

tallentaminen ja niihin pääsyn varmistaminen. 
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F.3. Kuvaus lainatukeen liittyvistä uudistuksista ja investoinneista 

F.3.1. Uudistus 1. ”Keskitettyjen julkisten hankintojen käyttöönoton lisääminen”  

Uudistuksen tavoitteena on lisätä keskitettyjen julkisten hankintojen käyttöönottoa.  

Uudistuksella laajennetaan niiden tuotteiden luetteloa, joita voidaan ostaa keskitetyn 

hankintaorganisaation (CPO LT) kautta, ja hyväksytään suunnitelma terveydenhuoltolaitosten ja -

virastojen julkisten hankintojen keskittämisestä. Tavoitteena on lisätä julkisten hankintojen 

ammattimaisuutta, edistää julkisia hankintoja koskevien vaatimusten standardointia ja varmistaa 

mittakaavaedut.  

F.3.2. Investointi 1. ”Kansallisen kehityslaitoksen pääomittaminen ja taloudellinen 

häiriönsietokyky” 

Tämä toimenpide koostuu julkisesta investoinnista, jolla lisätään INVEGAn (kansallinen 

kehityslaitos) pääomitusta pääomasijoituksella rahoituksen saatavuuden parantamiseksi Liettuassa. 

Investoinnilla tarjotaan INVEGAlle 150000000 euron lisäpääoma.  

INVEGA hyväksyy uuden investointipolitiikan, joka kattaa muun muassa lisäpääoman käytön 

elpymis- ja palautumistukivälineen tavoitteiden ja tukikelpoisuuskriteerien mukaisesti. 

Sijoituspolitiikkaan on sisällyttävä  

• Vaatimus, jota sovelletaan vähintään siihen osaan INVEGAn uusista investoinneista, jonka uusi 

pääoma muodostaa INVEGAn kokonaispääomasta, että INVEGAn investoinnit ovat elpymis- ja 

palautumistukivälinettä koskevan asetuksen tavoitteiden mukaisia. 

• ”Ei merkittävää haittaa” -periaatteen noudattamista koskeva vaatimus, jota sovelletaan 

vähintään siihen osaan INVEGAn uusista sijoituksista, jonka uusi pääoma muodostaa 

INVEGAn kokonaispääomasta, sellaisena kuin se esitetään ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta 

koskevassa teknisessä ohjeessa (2021/C58/01), jossa sijoituspolitiikassa on erityisesti 

o poissuljetaan seuraavat toiminnot: I) fossiilisiin polttoaineisiin liittyvä toiminta, mukaan 

lukien tuotantoketjun loppupään käyttö14; II) EU:n päästökauppajärjestelmän mukaiset 

toimet, joilla saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät alita 

asiaankuuluvia vertailuarvoja15; ja iii) kaatopaikkoihin, polttolaitoksiin16 ja mekaanisiin 

biologisiin käsittelylaitoksiin liittyvät toimet17; 

                                                           
14 Lukuun ottamatta a) toimintoja ja varoja, jotka koskevat sähkön ja/tai lämmön tuotantoa sekä niihin liittyvää 

maakaasua käyttävää siirto- ja jakeluinfrastruktuuria ja jotka täyttävät ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevien 

teknisten ohjeiden (2021/C58/01) liitteessä III esitetyt ehdot, ja b) ii alakohdan mukaisia toimintoja ja varoja, joiden 

osalta fossiilisten polttoaineiden käyttö on tilapäistä ja teknisesti väistämätöntä, jotta voidaan siirtyä oikea-aikaisesti 

kohti fossiilisista polttoaineista vapaata toimintaa. 
15 Jos tuetulla toiminnalla saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät ole merkittävästi alhaisempia kuin 

asianomaiset vertailuarvot, on annettava selvitys syistä, joiden vuoksi tämä ei ole mahdollista. Vertailuarvot, jotka on 

vahvistettu maksutta jaettavia päästöoikeuksia varten päästökauppajärjestelmän soveltamisalaan kuuluville toiminnoille 

komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/447 mukaisesti.  
16 Tämä soveltamisalan ulkopuolelle jättäminen ei koske tämän toimenpiteen mukaisia toimia laitoksissa, jotka on 

tarkoitettu yksinomaan kierrätettäväksi kelpaamattoman vaarallisen jätteen käsittelyyn, eikä olemassa olevissa 

laitoksissa, joissa tämän toimenpiteen mukaisilla toimilla pyritään lisäämään energiatehokkuutta, ottamaan talteen 

kaasuja varastointia tai käyttöä varten tai ottamaan talteen materiaalit polttotuhkasta, edellyttäen, että tällaiset tämän 
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o kun on kyse yrityksille myönnettävästä yleisestä tuesta, jätetään tuen ulkopuolelle 

yritykset,18 jotka keskittyvät erityisesti seuraaville aloille: I) fossiilisiin polttoaineisiin 

perustuva energiantuotanto ja siihen liittyvä toiminta19; II) energiaintensiiviset ja/tai 

paljon hiilidioksidipäästöjä aiheuttavat teollisuudenalat20; III) saastuttavien ajoneuvojen 

tuotanto, vuokraus tai myynti21; IV) jätteiden keruu, käsittely ja22 loppusijoitus, v) 

ydinpolttoaineen käsittely, ydinenergian tuotanto; 

o edellytetään tuettuja investointeja koskevan EU:n ja kansallisen ympäristölainsäädännön 

noudattamista. 

• Vaatimus, jonka mukaan INVEGAn lopulliset investointipäätökset tekee luottokomitea, 

INVEGAn hallintoneuvosto tai muu vastaava hallintoelin ja ne hyväksytään hallituksesta 

riippumattomien jäsenten äänten enemmistöllä.  

 

                                                                                                                                                                                                 
toimenpiteen mukaiset toimet eivät johda laitoksen jätteenkäsittelykapasiteetin kasvuun tai laitosten käyttöiän 

pidentämiseen; tästä on toimitettava näyttöä laitoskohtaisesti.  
17 Tämä soveltamisalan ulkopuolelle jättäminen ei koske tämän toimenpiteen mukaisia toimia olemassa olevissa 

mekaanisissa biologisissa käsittelylaitoksissa, jos tämän toimenpiteen mukaisten toimien tarkoituksena on parantaa 

energiatehokkuutta tai uudistaa erotetun jätteen kierrätystoimia biojätteen kompostointia ja biojätteen anaerobista 

mädättämistä varten edellyttäen, että tällaiset tämän toimenpiteen mukaiset toimet eivät johda laitosten 

jätteenkäsittelykapasiteetin lisääntymiseen tai laitosten käyttöiän pidentämiseen; tästä on toimitettava näyttöä 

laitoskohtaisesti.  
18 Lopullisen tuensaajan katsotaan keskittyvän ”huomattavasti” tiettyyn toimialaan tai liiketoimintaan, jos kyseisen 

toimialan tai toiminnan katsotaan olevan olennainen osa lopullisen tuensaajan liiketoimintaa suhteessa lopullisen 

tuensaajan bruttotuloihin, voittoon tai asiakaskuntaan. Rajoitetulta alalta tai rajoitetusta toiminnasta saatavat bruttotulot 

saavat joka tapauksessa olla enintään 50 prosenttia bruttotuloista. 
19 Lukuun ottamatta a) toimintoja ja varoja, jotka koskevat sähkön ja/tai lämmön tuotantoa sekä niihin liittyvää 

maakaasua käyttävää siirto- ja jakeluinfrastruktuuria ja jotka täyttävät ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevien 

teknisten ohjeiden (2021/C58/01) liitteessä III esitetyt ehdot, ja b) ii alakohdan mukaisia toimintoja ja varoja, joiden 

osalta fossiilisten polttoaineiden käyttö on tilapäistä ja teknisesti väistämätöntä, jotta voidaan siirtyä oikea-aikaisesti 

kohti fossiilisista polttoaineista vapaata toimintaa. 
20 Mukaan lukien EU:n päästökauppajärjestelmään kuuluvat toiminnot ja omaisuuserät, joilla saavutetaan ennustetut 

kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät alita asiaankuuluvia vertailuarvoja. Jos tuetulla toiminnalla saavutetaan ennustetut 

kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät ole merkittävästi alhaisempia kuin asianomaiset vertailuarvot, on annettava selvitys 

syistä, joiden vuoksi tämä ei ole mahdollista. Vertailuarvot, jotka on vahvistettu maksutta jaettavia päästöoikeuksia 

varten päästökauppajärjestelmän soveltamisalaan kuuluville toiminnoille komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 

2021/447 mukaisesti. 
21 Saastuttavat ajoneuvot määritellään muiksi kuin päästöttömiksi ajoneuvoiksi. 
22 Tätä poikkeusta ei sovelleta toimiin laitoksissa, jotka on tarkoitettu yksinomaan kierrätyskelvottoman vaarallisen 

jätteen käsittelyyn, eikä olemassa oleviin laitoksiin, jos tämän toimenpiteen mukaisilla toimilla on tarkoitus lisätä 

energiatehokkuutta, ottaa talteen pakokaasuja varastointia tai käyttöä varten tai ottaa talteen materiaaleja polttotuhkasta 

edellyttäen, että tällaiset tämän toimenpiteen mukaiset toimet eivät lisää laitosten jätteenkäsittelykapasiteettia tai 

pidennä laitosten käyttöikää; tästä on toimitettava näyttöä laitoskohtaisesti. 
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F.4 Lainamuotoisen tuen seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu 

Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Otsikko 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus ja selkeä määrittely Yksikk

ö 

Perustas

o 
Päämäärä Neljännes Vuosi 

180a F.3.1. 

Keskitettyjen 

julkisten 

hankintojen 

käytön lisääminen 

Virstanpyl

väs 

Terveydenhuolto

laitosten ja -

virastojen 

julkisten 

hankintojen 

keskittämistä 

koskevan 

suunnitelman 

hyväksymisestä 

Terveysministeri

n valmistelema 

ja hyväksymä 

suunnitelma 

terveydenhuoltol

aitosten ja -

virastojen 

julkisten 

hankintojen 

keskittämiseksi 

   KYSYMY

S 2 

2023 Terveysministeri laatii ja hyväksyy 

suunnitelman 

terveydenhuoltolaitosten ja -virastojen 

julkisten hankintojen keskittämisestä. 

Terveydenhuoltolaitosten ja -

virastojen julkisten hankintojen 

keskittämiseen kuuluvat 

terveysministeriön alaiset osto-

organisaatiot ja osto-organisaatiot, 

joissa terveysministeriö yhdessä 

kunnanvaltuustojen, Vilnan 

yliopiston, Klaipėdan yliopiston tai 

Liettuan terveystieteiden yliopiston 

kanssa on enemmistöosakas. 

180 

b 

F.3.1. 

Keskitettyjen 

julkisten 

hankintojen 

käytön lisääminen 

Kohde Keskushankintao

rganisaation 

luettelon 

laajentaminen 

(CPO LT) 

 Numero 83 105 NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2025 Keskushankintaorganisaation (CPO 

LT) sähköistä luetteloa laajennetaan 

vähintään 22 uudella moduulilla 

niiden tuotteiden osalta, jotka voidaan 

ostaa CPO LT:n kautta, verrattuna 

vuoden 2022 loppuun. 

180 c F.3.2. Kansallisen 

kehityslaitoksen 

pääomittaminen 

ja taloudellinen 

häiriönsietokyky 

Kohde Pääomansiirto 

Liettuan 

hallitukselta 

INVEGAlle 

 EUR 0 150 000 000 KYSYMY

S 2 

2024 Liettua siirtää 150000000 euroa 

INVEGAlle sen pääomituksen 

lisäämiseksi. 

180 

d 

F.3.2. Kansallisen 

kehityslaitoksen 

Virstanpyl

väs 

INVEGAn 

investointipolitii

Sijoituspolitiikan 

hyväksyminen 

   ENSIMM

ÄINEN 

2025 Uuden investointipolitiikan 

hyväksyminen INVEGAa varten, 
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Nro 
Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Otsikko 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu 

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus ja selkeä määrittely 

pääomittaminen 

ja taloudellinen 

häiriönsietokyky 

kka VUOSINE

LJÄNNES 

mukaan lukien lisäpääoman käyttö 

toimenpiteen kuvauksen säännösten 

mukaisesti. 
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G. KOMPONENTTI 7: ENEMMÄN MAHDOLLISUUKSIA KAIKILLE RAKENTAA AKTIIVISESTI 

KANSALLISTA HYVINVOINTIA 

Komponentin yleisenä tavoitteena on edistää Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 

täytäntöönpanoa ja vastata joihinkin pitkäaikaisiin haasteisiin, jotka liittyvät sosiaaliseen 

syrjäytymiseen, köyhyyteen ja tuloeroihin sekä aktiivisten työmarkkinatoimenpiteiden vähäiseen 

kattavuuteen. Komponenttiin sisältyvillä uudistuksilla ja investoinneilla pyritään lisäämään 

työllisyyttä ja varmistamaan ihmisten kestävä integroituminen työmarkkinoille sekä parantamaan 

sosiaalisen turvaverkon riittävyyttä korottamalla kohdennetusti tiettyjä etuuksia, parantamalla 

eläkkeiden indeksointimekanismia, lisäämällä työttömyysvakuutuksen kattavuutta ja muuttamalla 

akkreditoidun sosiaalihuollon tarjontaa. 

Komponentti koostuu kahdesta päätoimenpiteestä: taatusta vähimmäistoimeentuloturvasta ja 

asiakaslähtöisestä työllisyystuesta. 

Komponentin odotetaan edistävän merkittävästi niiden maakohtaisten suositusten noudattamista, 

jotka koskevat kriisin työllisyysvaikutusten lieventämistä, aktiivisten työvoimapoliittisten 

toimenpiteiden rahoituksen ja kattavuuden lisäämistä sekä osaamisen edistämistä (maakohtainen 

suositus 2, 2020). Tämä koskee myös maakohtaista suositusta parantaa laatua ja tehokkuutta 

kaikilla koulutustasoilla, myös aikuiskoulutuksessa (maakohtainen suositus 2, 2019). Osa-alueella 

edistetään myös tuloeroihin, köyhyyteen ja sosiaaliseen syrjäytymiseen puuttumista koskevan 

maakohtaisen suosituksen noudattamista muun muassa parantamalla vero- ja etuusjärjestelmän 

rakennetta (maakohtainen suositus 1, 2019) sekä sosiaalisen turvaverkon kattavuuden ja 

riittävyyden varmistamista ja vero- ja etuusjärjestelmän tehokkuuden parantamista köyhyydeltä 

suojautumiseksi (maakohtainen suositus 2, 2020). 

G.1. Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei makseta 

takaisin 

G.1.1. Uudistus 1 ”Vakettu vähimmäistoimeentuloturva” 

Uudistuksen tavoitteena on lisätä heikoimmassa asemassa olevien ryhmien sosiaalista hyvinvointia 

ja lievittää köyhyyttä. Se koostuu kolmesta alatoimenpiteestä: 1) tutkimus 

vähimmäistulojärjestelmästä ja siihen liittyvistä lainsäädännön muutoksista (alatoimenpide 1), 2) 

lisätoimenpiteet sosiaalietuuksien riittävyyden ja kestävyyden parantamiseksi (alatoimenpide 2), ja 

3) sosiaalihuollon hyväksyminen (alatoimenpide 3). 

G.1.1.1. Alatoimenpide 1: Tutkimus vähimmäistulojärjestelmästä ja siihen liittyvistä lainsäädännön 

muutoksista 

Alatoimenpiteen tavoitteena on lisätä vähimmäistulojärjestelmän tehokkuutta köyhyyden 

lievittämiseksi. Alatoimenpiteessä analysoidaan vähimmäistulojärjestelmää ja lainsäädännön 

muutosten voimaantuloa tutkimuksen suositusten perusteella.  

G.1.1.2 Alatoimenpide 2: Lisätoimenpiteet sosiaalietuuksien riittävyyden ja kestävyyden 

parantamiseksi 

Tämän alatoimenpiteen tavoitteena on toteuttaa tiettyjä muutoksia sosiaalietuuksien riittävyyden ja 

kestävyyden parantamiseksi tutkimuksesta riippumatta. Ne koskevat lainsäädännön muutoksia, 
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joilla lisätään työttömyysvakuutusjärjestelmän kattavuutta ja riittävyyttä, otetaan käyttöön lisäetuus 

yksin asuville vanhuksille ja vammaisille sekä parannetaan eläkkeiden indeksointimekanismia 

vanhuusiän köyhyyden lievittämiseksi. 

G.1.1.3 Alatoimenpide 3: Sosiaalihuollon hyväksyminen 

Tämän alatoimenpiteen tavoitteena on parantaa sosiaalihuoltopalvelujen laatua. Tätä varten 

perustetaan akkreditointijärjestelmä, ja 1 päivästä tammikuuta 2022 alkaen tarjotaan ainoastaan 

akkreditoitua sosiaalihuoltoa.  

G.1.2. Investointi 2: ”Asiakaslähtöinen työllisyystuki” 

Tämän toimenpiteen tavoitteena on optimoida julkisen työvoimapalvelun toimintaprosessit ja tuki, 

kannustaa yrittäjyyteen ja uudelleen- tai täydennyskoulutukseen korkean lisäarvon aloilla sekä 

tarjota työllisyystukea. Investointi koostuu kahdesta alatoimenpiteestä: 1) työvoimapalvelujen 

operatiivisten prosessien optimointi ja digitalisointi, jolla varmistetaan järjestelmällinen 

asiakaslähtöisyys (alatoimenpide 1); ja 2) työllisyyttä tukevien toimenpiteiden soveltamisalan ja 

monimuotoisuuden lisääminen (alatoimenpide 2). 

G.1.2.1. Alatoimenpide 1: Työvoimapalvelujen operatiivisten prosessien optimointi ja digitalisointi, 

järjestelmällisen asiakassuuntautuneisuuden varmistaminen 

Alatoimenpiteen tavoitteena on digitalisoida työvoimapalvelun toimintaprosessit ja varmistaa 

asiakaslähtöisyys. Alatoimenpide koostuu työvoimapalvelualustan käyttöönotosta. 

G.1.2.2 Alatoimenpide 2: Työllisyyttä tukevien toimenpiteiden soveltamisalan ja 

monimuotoisuuden lisääminen 

Tämän alatoimenpiteen tavoitteena on lisätä työllisyyttä tukevien toimenpiteiden soveltamisalaa ja 

monipuolisuutta. Alatoimenpide koostuu sellaisen lainsäädännön voimaantulosta, jolla perustetaan 

kaksi pilottijärjestelmää koulutuksen ja yrittäjyyden tukemiseksi ja osallistujien tukemiseksi näiden 

järjestelmien puitteissa, sekä työllisyyden tukemiseen tarkoitettujen tukien myöntämisestä.
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G.2. Seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu sellaisen rahoitustuen osalta, jota ei makseta 

takaisin 

Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitav

oite/tav

oite 

Otsikko 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus ja selkeä määrittely 
Yksikkö 

Perustas

o 

Päämä

ärä 
Neljännes Vuosi 

180 G.1.1. Taattu 

vähimmäistoimeentul

oturva —  

G.1.1.1. Tutkimus 

vähimmäistulojärjest

elmästä ja siihen 

liittyvistä 

lainsäädännön 

muutoksista 

Virstan

pylväs 

Vähimmäistulojä

rjestelmän 

riittävyyttä 

koskevan 

tutkimuksen 

loppuun 

saattaminen  

Loppuraportti 

annettu 

   NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2022 Tutkimukseen on sisällyttävä suosituksia 

vähimmäistulojärjestelmän uudistamiseksi 

sekä ehdotettujen uudistusten vaikutusten 

ennakkoarviointi. 

181 G.1.1. Taattu 

vähimmäistoimeentul

oturva —  

G.1.1.1. Tutkimus 

vähimmäistulojärjest

elmästä ja siihen 

liittyvistä 

lainsäädännön 

muutoksista 

Virstan

pylväs 

Vähimmäistoime

entuloturvaa 

säänteleviin 

lakeihin tehtyjen 

muutosten 

voimaantulo 

Voimaantuloon 

viittaava 

lainsäädännön 

säännös 

   NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2025 Lainsäädännön muutosten voimaantulo 

vähimmäistoimeentulojärjestelmän 

riittävyyttä koskevan tutkimuksen 

suositusten perusteella (ainakin muutokset 

rahamääräisiin sosiaaliavustuksiin, 

sairaus- ja äitiysvapaaetuuksiin, 

sosiaaliavustuksiin, lapsilisiin, lapsilisiin 

ja sosiaalietuuksien 

indeksointimenetelmään). 

182 G.1.1. Taattu 

vähimmäistoimeentul

oturva —  

G.1.1.2 

Lisätoimenpiteet 

sosiaalietuuksien 

riittävyyden ja 

Virstan

pylväs 

Vammaisille ja 

vanhuksille 

tarkoitettua 

lisäetuutta 

koskevan 

lainsäädännön 

voimaantulo 

Lainsäädäntö tuli 

voimaan  

   KOLMAS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2021 Sellaisen lainsäädännön voimaantulo, jolla 

varmistetaan, että yksin asuvalle (muulle 

kuin puolisolle) vammaiselle ja 

vanhukselle myönnetään ja maksetaan 

kuukausittainen lisäetuus (yhden hengen 

etuus). 
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Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitav

oite/tav

oite 

Otsikko 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus ja selkeä määrittely 
Yksikkö 

Perustas

o 

Päämä

ärä 
Neljännes Vuosi 

kestävyyden 

parantamiseksi 

183 G.1.1. Taattu 

vähimmäistoimeentul

oturva —  

G.1.1.2 

Lisätoimenpiteet 

sosiaalietuuksien 

riittävyyden ja 

kestävyyden 

parantamiseksi 

Virstan

pylväs 

Työttömyysturva

lain muutos, jolla 

lisätään 

työttömyysturvaj

ärjestelmän 

kattavuutta ja 

riittävyyttä, tulee 

voimaan. 

Työttömyysvaku

utusta koskevan 

muutoslain 

voimaantulosään

nös 

   ENSIMMÄ

INEN 

VUOSINE

LJÄNNES 

2023 Työttömyysvakuutuslakiin tehty muutos 

tulee voimaan. Muutoksella 

— nostetaan työttömyysvakuutuksen 

sosiaalivakuutusetuuden vähimmäismäärä 

indeksoituun määrään, joka on vähintään 

viisi perussosiaalietuutta; 

— pidentää työttömyysvakuutusetuuksien 

maksamisen enimmäiskestoa 

varhaiseläkeikäisiin henkilöihin. 

184 G.1.1. Taattu 

vähimmäistoimeentul

oturva —  

G.1.1.2 

Lisätoimenpiteet 

sosiaalietuuksien 

riittävyyden ja 

kestävyyden 

parantamiseksi 

Virstan

pylväs 

Eläkkeiden 

indeksointimeka

nismin 

muutoksia 

koskevan 

lainsäädännön 

voimaantulo 

Lainsäädäntö tuli 

voimaan 

   NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2022 Sellaisen lainsäädännön voimaantulo, jolla 

— tarkistetaan eläkkeiden 

indeksointimekanismia, jotta eläkkeitä 

voidaan korottaa nopeammin vanhusten 

köyhyysriskiasteen alentamiseksi. 

185 G.1.1. Taattu 

vähimmäistoimeentul

oturva —  

G.1.1.3 

Sosiaalihuollon 

hyväksyminen 

Virstan

pylväs 

Akkreditoidun 

sosiaalihuollon 

tarjoamista 

koskevista 

vaatimuksista 

annetun 

lainsäädännön 

Lainsäädäntö tuli 

voimaan 

   ENSIMMÄ

INEN 

VUOSINE

LJÄNNES 

2022 Sellaisen lainsäädännön voimaantulo, jolla 

— vahvistaa yhdenmukaiset vaatimukset 

(tilojen osalta (jos palvelun tarjoaminen 

edellyttää tiloja) ja henkilöstön 

pätevyyden osalta) akkreditoidun 

sosiaalihuollon tarjoamiselle (10 

palvelua); 
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Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitav

oite/tav

oite 

Otsikko 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus ja selkeä määrittely 
Yksikkö 

Perustas

o 

Päämä

ärä 
Neljännes Vuosi 

voimaantulo — säädetään, että 1. tammikuuta 2022 

alkaen voidaan tarjota ainoastaan 

akkreditoitua sosiaalihuoltoa.  

186 G.1.2. 

Asiakaslähtöinen 

työllisyyden 

tukeminen —  

G.1.2.1. 

Työvoimapalvelujen 

operatiivisten 

prosessien optimointi 

ja digitalisointi, 

järjestelmällisen 

asiakassuuntautuneis

uuden varmistaminen 

Virstan

pylväs 

Työvoimapalvelu

jen 

toimintaprosessej

a sääntelevän 

lainsäädännön 

voimaantulo  

Lainsäädäntö tuli 

voimaan 

   KYSYMY

S 2 

2022 Sellaisen lainsäädännön voimaantulo, joka 

sisältää muutoksia työvoimapalvelun 

operatiivisiin prosesseihin sen 

digitalisaation mahdollistamiseksi.  

187 G.1.2. 

Asiakaslähtöinen 

työllisyyden 

tukeminen —  

G.1.2.1. 

Työvoimapalvelujen 

operatiivisten 

prosessien optimointi 

ja digitalisointi, 

järjestelmällisen 

asiakassuuntautuneis

uuden varmistaminen 

Virstan

pylväs 

Työvoimapalvelu

n digitalisaatio 

Työvoimapalvelu

alusta otettu 

käyttöön 

   NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2025 Digitaalisia palveluja tarjoavan 

työvoimapalvelualustan käyttöönotto. 

188 G.1.2. Virstan Työllisyystukijär Lainsäädäntö tuli    KYSYMY 2022 Sellaisen lainsäädännön voimaantulo, 
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Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitav

oite/tav

oite 

Otsikko 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus ja selkeä määrittely 
Yksikkö 

Perustas

o 

Päämä

ärä 
Neljännes Vuosi 

Asiakaslähtöinen 

työllisyyden 

tukeminen —  

G.1.2.2 Työllisyyttä 

tukevien 

toimenpiteiden 

soveltamisalan ja 

monimuotoisuuden 

lisääminen 

pylväs jestelmää 

pilottitoimenpitei

den 

toteuttamiseksi 

koskevan 

lainsäädännön 

voimaantulo  

(Yrittäjyyden 

edistäminen ja 

korkean 

lisäarvon 

pätevyyksiä ja 

osaamista 

tarjoavan 

oppimisen 

tukeminen 

keskittyen 

digitaaliseen ja 

vihreään 

siirtymään) 

voimaan  S 2 jossa täsmennetään: 

— määräaika uusien toimenpiteiden 

soveltamiselle; 

— kohderyhmät; 

— valintaperusteet ja -vaatimukset 

digitaalisen ja vihreän siirtymän ja 

kiertotalouden tavoitteiden 

noudattamiseksi; 

— uusien työpaikkojen kestävyyttä 

koskevat vaatimukset. 

189 G.1.2. 

Asiakaslähtöinen 

työllisyyden 

tukeminen —  

G.1.2.2 Työllisyyttä 

tukevien 

toimenpiteiden 

soveltamisalan ja 

monimuotoisuuden 

Virstan

pylväs 

Pilottihanke 

yrittäjyyden 

tukemiseksi 

Säädökset 

sellaisten 

aineellisten ja 

oikeudellisten 

edellytysten 

luomisesta, jotka 

on allekirjoitettu 

vähintään 1200 

työpaikan 

luomiseksi tai 

   KYSYMY

S 2 

2026 Säädökset sellaisten aineellisten ja 

oikeudellisten edellytysten luomisesta, 

jotka on allekirjoitettu vähintään 1200 

työpaikan perustamiseksi tai 

mukauttamiseksi (mukaan lukien 

vähintään 700 työpaikkaa, jotka tukevat 

digitaalista siirtymää, ja vähintään 400 

työpaikkaa, jotka tukevat vihreää 

siirtymää ja/tai kiertotaloutta)  
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Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitav

oite/tav

oite 

Otsikko 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus ja selkeä määrittely 
Yksikkö 

Perustas

o 

Päämä

ärä 
Neljännes Vuosi 

lisääminen mukauttamiseksi 

190 G.1.2. 

Asiakaslähtöinen 

työllisyyden 

tukeminen —  

G.1.2.2 Työllisyyttä 

tukevien 

toimenpiteiden 

soveltamisalan ja 

monimuotoisuuden 

lisääminen 

Virstan

pylväs 

Tuetusta 

työllisyystoimen

piteestä hyötyvät 

henkilöt 

1000 henkilöä 

hyötyy tuetusta 

työllisyystoimen

piteestä. 

   KYSYMY

S 2 

2026 1000 henkilöä hyötyy tuetusta 

työllisyystoimenpiteestä.  

191 G.1.2. 

Asiakaslähtöinen 

työllisyyden 

tukeminen —  

G.1.2.2 Työllisyyttä 

tukevien 

toimenpiteiden 

soveltamisalan ja 

monimuotoisuuden 

lisääminen 

Kohde Koulutus 

digitaalisten ja 

muiden 

pätevyyksien 

ja/tai taitojen 

hankkimiseksi 

 Myönnetyt 

koulutusto

distukset 

0 15 078 KYSYMY

S 2 

2026 15078 koulutustodistusta korkean 

lisäarvon pätevyyksien ja/tai pätevyyksien 

hankkimiseksi (joista vähintään 10000 

digitaalisten pätevyyksien ja/tai 

pätevyyksien hankkimiseksi) 
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G.3. Kuvaus lainamuotoisella tuella rahoitettavista uudistuksista ja investoinneista 

G.3.1. Uudistus: Sosiaali- ja työvoimapalvelujen laadun parantaminen 

Uudistuksen tavoitteena on vähentää sosiaali- ja työllisyyspalvelujen ja muiden niihin liittyvien 

palvelujen suunnittelun ja tarjoamisen hajanaisuutta sekä parantaa sosiaalityöntekijöiden osaamista. 

Uudistus koostuu kahdesta alatoimenpiteestä: 1) työllisyys-, sosiaali- ja muiden palvelujen 

integroinnin lisääminen; 2) sosiaalityöntekijöiden osaamisen vahvistaminen. 

G.3.1.1. Alatoimenpide 1: Työllisyys-, sosiaali- ja muiden palvelujen integroinnin lisääminen  

Tämän alatoimenpiteen tavoitteena on tarjota integroituja työllisyys-, sosiaali- ja muita palveluja 

työttömiksi rekisteröidyille henkilöille ja työmarkkinoille valmiina oleville henkilöille. 

Alatoimenpide koostuu lainsäädännön voimaantulosta ja työllisyyttä edistävien ohjelmien 

hyväksymisestä.  

G.3.1.2 Alatoimenpide 2: Sosiaalityöntekijöiden osaamisen vahvistaminen 

Tämän alatoimenpiteen tavoitteena on vahvistaa sosiaalityöntekijöiden osaamista. 

Sosiaalipalvelujen työntekijöiden ammatillisen pätevyyden kehittämiskeskus valitaan julkisella 

hankepyyntömenettelyllä, ja sen on järjestettävä ja toteutettava säännöllistä ja maksutonta koulutusta, 

annettava metodologista apua ja varmistettava sosiaalipalvelujen työntekijöiden tukeminen heidän 

ammatillisessa toiminnassaan.
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G.4 Lainamuotoisen tuen seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu 

Nr

o 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Otsikko 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteide

n osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu 
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus ja selkeä määrittely 
Yksikkö Perustaso 

Pää

määr

ä 

Neljänn

es 
Vuosi 

192 G.3.1. Sosiaali- ja 

työvoimapalvelujen 

laadun 

parantaminen —  

G.3.1.1. 

Työllisyys-, 

sosiaali- ja muiden 

palvelujen 

integroinnin 

lisääminen  

Virstanpyl

väs 

Työvoimapalv

elun ja kuntien 

työttömille ja 

työmarkkinoill

e valmiina 

oleville 

henkilöille, 

joilla on 

haasteita työn 

vastaanottamis

essa, tarjoamia 

yksilöllisiä 

palveluja 

koskevan 

lainsäädännön 

muuttaminen 

Säännökset, 

joista käy ilmi 

lainsäädäntöön 

tehtyjen 

muutosten 

voimaantulo 

   KOLM

AS 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2022 Voimaan tulee muutettu lainsäädäntö, 

jossa säädetään, että työvoimapalvelujen 

on tarjottava yksilöllisiä palveluja ja 

kuulemisia soveltamalla tapaushallintaan 

perustuvaa lähestymistapaa työttömiin 

henkilöihin ja henkilöihin, jotka on 

rekisteröity työmarkkinoille 

valmistautuviksi henkilöiksi ja joilla on 

vaikeuksia ottaa vastaan työtä. 

Lainsäädännössä on säädettävä, että 

kuntien on yhteistyössä työvoimapalvelun 

kanssa toteutettava työllisyyttä edistäviä 

ohjelmia soveltamalla edellä mainittuun 

kohderyhmään tapauskohtaista 

lähestymistapaa. 

193 G.3.1. Sosiaali- ja 

työvoimapalvelujen 

laadun 

parantaminen —  

G.3.1.1. 

Työllisyys-, 

sosiaali- ja muiden 

palvelujen 

integroinnin 

lisääminen  

Kohde Työllisyyttä 

edistävien 

ohjelmien 

hyväksyminen 

kunnissa 

 Numero 0 48 NELJÄ

S 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2025 Vähintään 48 kunnan on hyväksyttävä 

työllisyyttä lisääviä ohjelmia, joihin 

sisältyy tapausten hallintaa koskevan 

lähestymistavan soveltaminen ja/tai 

tapauskäsittelijän toiminta. 

194 G.3.1. Sosiaali- ja 

työvoimapalvelujen 

Virstanpyl

väs 

Työntekijöiden 

ammatillisen 

Sosiaalialan 

työntekijöiden 

   NELJÄ

S 

2022 Sosiaalipalvelujen työntekijöiden 

ammatillisen pätevyyden 
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Nr

o 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Otsikko 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteide

n osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu 
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus ja selkeä määrittely 
Yksikkö Perustaso 

Pää

määr

ä 

Neljänn

es 
Vuosi 

laadun 

parantaminen —  

G.3.1.2 

Sosiaalityöntekijöid

en osaamisen 

vahvistaminen 

pätevyyden 

parantamiseen 

sosiaalipalvelu

jen alalla 

tarkoitetun 

keskuksen 

perustaminen  

ammatillisen 

pätevyyden 

parantamiseen 

tähtäävän 

keskuksen 

perustaminen 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

kehittämiskeskus valitaan julkisen 

hankepyyntömenettelyn kautta. Keskus 

järjestää ja järjestää säännöllistä ja 

maksutonta koulutusta, antaa menetelmiin 

liittyvää apua ja varmistaa, että 

sosiaalipalvelujen uusia työntekijöitä 

tuetaan heidän ammatillisessa 

toiminnassaan.  
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H. KOMPONENTTI 8: REPOWEREU-SUUNNITELMA 

Tämä Liettuan elpymis- ja palautumissuunnitelman osa auttaa vastaamaan vihreään siirtymään 

liittyviin haasteisiin ja erityisesti tarpeeseen vähentää muun muassa liikennealan 

kasvihuonekaasupäästöjä, parantaa rakennusten ja liikenteen energiatehokkuutta ja edistää 

uusiutuvista lähteistä peräisin olevan sähkön lisätuotantokapasiteetin kehittämistä. 

Komponentissa suunnitellaan teknistä ja taloudellista tukea moniasuntoisten rakennusten 

peruskorjausten nopeuttamiseksi niiden energiatehokkuuden parantamiseksi. Liikkuvuuden osalta 

toimenpide sisältää tukea raskaiden tavarankuljetusten päästöttömien komponenttien ostamiseen ja 

toimittamiseen Liettuan sisävesiväylillä, mikä vähentää tavaroiden maantiekuljetuksia Liettuan 

moottoriteillä. Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian tuotannon osalta suunnitellaan RED 

II -direktiivin saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä pidemmälle meneviä 

lainsäädäntömuutoksia, joilla yksinkertaistetaan uuden uusiutuvan energian kapasiteetin 

käyttöönottoa koskevia hallinnollisia vaatimuksia, ja Liettuan energiajärjestelmän 

mallinnustutkimuksessa pyritään määrittämään tapoja saavuttaa 100 prosenttia uusiutuvista 

energialähteistä tuotetun sähkön kansallisesta kokonaiskulutuksesta. Lisäksi suunnitellaan 

rahoitusratkaisuja uusiutuvista energialähteistä peräisin olevan tuotantokapasiteetin kehittämiseksi. 

Näillä toimenpiteillä on oltava useita maita kattava ulottuvuus lisäämällä paikallista uusiutuvan 

energian tuotantoa ja vähentämällä riippuvuutta fossiilisista polttoaineista. 

Komponenttiin sisältyvillä toimenpiteillä tuetaan toimia, joilla vastataan maakohtaiseen 

suositukseen (vuoden 2022 maakohtainen suositus 4) vähentää yleistä riippuvuutta fossiilisista 

polttoaineista nopeuttamalla uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoa, lisäämällä 

energiatehokkuutta ja hiilestä irtautumista teollisuudessa, liikenteessä ja rakennuksissa sekä 

varmistamalla energiaverkkojen yhteenliitäntöjen riittävä kapasiteetti. Lisäksi komponenttiin 

sisältyvillä toimenpiteillä vastataan maakohtaiseen suositukseen (vuoden 2023 maakohtainen 

suositus 4), jonka mukaan riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja tuontienergiasta olisi 

vähennettävä edelleen nopeuttamalla uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoa, erityisesti 

varmistamalla riittävä verkkokapasiteetti ja verkkoon pääsy, varmistamalla teollisuustuotannon 

muutos ja hiilestä irtautuminen, lisäämällä julkisen ja kestävän liikenteen käyttöönottoa ja 

parantamalla rakennusten energiatehokkuutta, myös energiaköyhyyden vähentämiseksi; 

varmistetaan sähköverkkojen yhteenliitäntöjen riittävä kapasiteetti toimitusvarmuuden 

parantamiseksi, jatketaan oikea-aikaista synkronointia EU:n sähköverkon kanssa ja tehostetaan 

politiikkatoimia, joilla pyritään tarjoamaan ja hankkimaan vihreän siirtymän edellyttämiä taitoja. 

H.1. Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei makseta 

takaisin 

H.1.1. Investointi 1: ”Rakennusten peruskorjausten nopeuttaminen”  

Investoinnin tavoitteena on tukea rakennusten peruskorjausprosessia. Investointi koostuu kahdesta 

alatoimenpiteestä: 1) peruskorjauspakettien ja -standardien päivittäminen (alatoimenpide 1); 2) tuki 

rakennusten kunnostamiseen (alatoimenpide 2). 
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H.1.1.1. Alatoimenpide 1: Peruskorjauspakettien ja -standardien päivittäminen 

Tämä alatoimenpide on jatkoa alatoimenpiteelle B.1.3.1. (Rakennusten peruskorjauspakettien ja -

standardien päivittäminen ja kestävien kaupunkien kehittämistä koskevan menetelmän luominen). 

Tämä alatoimenpide koostuu kuuden esittelyrakennuksen vihreän paneelin peruskorjauksen 

valmistelutöistä.  

 

H.1.1.2 Alatoimenpide 2: Tuki rakennusten kunnostamiseen (laajennettu) 

Tällä alatoimenpiteellä laajennetaan alatoimenpidettä B.1.3.4. (Tuki rakennusten kunnostamiseen). 

Tämän alatoimenpiteen tavoitteena on vähentää moniasuntoisten rakennusten energiankulutusta ja 

päästöjä. Alatoimenpide koostuu tuesta moniasuntoisten rakennusten kunnostamiseen. Elpymis- ja 

palautumistukivälineestä tuetaan osaa tämän investoinnin kustannuksista. Tämä investointi voi 

saada tukea myös muista unionin ohjelmista tai välineistä kustannuksiin, joita ei tueta elpymis- ja 

palautumistukivälineestä.  

H.1.2. Investointi 2 ”Tuki puhtaan sisävesiliikenteen ajoneuvojen hankintaan”  

Toimenpiteen tavoitteena on edistää tavaroiden ja muuntyyppisen rahdin kuljettamista veden yllä 

puhtaampana vaihtoehtona maantieliikenteelle. Toimenpide koostuu sähköaluksen ja sähkönosturin 

hankinnasta. 

H.1.3. Uudistus 1 ”Uusiutuvien energialähteiden tuotantokapasiteetin lisääminen” 

Uudistuksen tavoitteena on kannustaa uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön tuotantoon, 

siirtoon ja kulutukseen yksinkertaistamalla institutionaalisia ja oikeudellisia mekanismeja ja 

tarjoamalla investointikannustimia uusiutuvien energialähteiden kehittäjille. 

Uudistus koostuu kahdesta alatoimenpiteestä: 1) Uusiutuvien energialähteiden kehittäjien 

investointiympäristön parantaminen (alatoimenpide 1); 2) Tuki uusiutuvia energialähteitä 

käyttävien laitosten rakentamiseen (aurinkoenergia) (alatoimenpide 2). 

H.1.3.1 Alatoimenpide 1: Uusiutuvien energialähteiden kehittäjien investointiympäristön 

parantaminen 

Tämän alatoimenpiteen tavoitteena on yksinkertaistaa uuden uusiutuvan energian kapasiteetin 

käyttöönottoa koskevia hallinnollisia vaatimuksia. Uudistus koostuu lainsäädäntömuutosten 

paketista, joka sisältää elementtejä, jotka menevät uusiutuvia energialähteitä koskevan direktiivin 

(RED II) saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä pidemmälle. Uudistuspaketin on erityisesti 

- Hybridivoimaloiden määrittely ja sääntely: Uudistuksella on mahdollistettava uusiutuvia 

energialähteitä käyttävien hybridivoimaloiden (kuten aurinko- ja tuulivoimaloiden) tai 

energiavarastojen liittäminen yhteen sähköverkon kohtaan noudattamatta lupamenettelyä, joka 

perustuu pelkästään asennetun kapasiteetin lisäämiseen. Hybridivoimalaitoksen liittämistä 

sähköverkkoon on arvioitava sallitun tuotantokapasiteetin eikä asennetun kapasiteetin 

perusteella.  

- Vaaditaan hybridivoimaloille yksi rakennuslupa ja yksi valmistuslupa. 
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- Luopua uusien, enintään 100 kW:n uusiutuvia energialähteitä käyttävien voimalaitosten 

tuottajakuluttajille myönnettävistä kehittämis- ja tuotantokiintiöistä. 

- Rajoitetaan lupamenettelyjen kesto yhteen vuoteen uusien uusiutuvia energialähteitä käyttävien 

voimalaitosten osalta: Kolmen tärkeimmän uusiutuvia energialähteitä käyttävien voimalaitosten 

kehittämisluvan (sähköntuotantokapasiteetin kehittämislupa, rakennuslupa ja 

sähköntuotantolupa) myöntäminen uusille uusiutuvia energialähteitä käyttäville voimalaitoksille 

saa kestää enintään vuoden.   

H.1.3.2 Alatoimenpide 2: Tuki uusiutuvia energialähteitä käyttävien laitosten rakentamiseen 

(aurinkoenergia) 

Tämä alatoimenpide on jatkoa alatoimenpiteelle B.1.1.2. (Tuki yksittäisten varastojen 

rakentamiseen). Tämän alatoimenpiteen tavoitteena on tukea uusiutuvan energian tuotantoa ja liittää 

uusiutuvan energian yhteisöt verkkoon. Alatoimenpide koostuu tuesta uusiutuvista energialähteistä 

tuotetun sähkön tuotantokapasiteetin asentamiselle ja liittämiselle verkkoon. 
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H.2. Seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu sellaisen rahoitustuen osalta, jota ei makseta 

takaisin 

Nr

o 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Otsikko 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteide

n osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

ja selkeä määrittely Yksi

kkö 

Perusta

so 

Päämää

rä 

Neljänne

s 
Vuosi 

195 H.1.1 

Rakennusten 

peruskorjausten 

nopeuttaminen  

H.1.1.1. 

Peruskorjauspaket

tien ja -

standardien 

päivittäminen 

Virstanpyl

väs 

Esittelyrakenn

usten vihreän 

paneelin 

peruskorjauks

en 

valmistelutyöt 

Esittelyrakennus

ten vihreän 

paneelin 

peruskorjausta 

koskevien 

valmistelutöiden 

toteuttaminen 

   KYSYM

YS 2 

2026 1) Tekninen suunnittelu on laadittava ja 

annettava vihreiden paneelien peruskorjausta 

koskeville demonstrointihankkeille, jotka 

käsittävät kolme julkista rakennusta ja kolme 

moniasuntoista rakennusta;  

2) Paneelien peruskorjauksen demonstrointia 

koskeva tiedotusmateriaali on julkaistava; 

3) Paneeliperusteisten korjausten soveltamista 

koskevat menetelmäohjeet on julkaistava; 

4) Hankituille teknistä suunnittelua koskeville 

konsultointipalveluille on allekirjoitettava 

siirtohyväksyntätodistukset. 

196 H.1.1 

Rakennusten 

peruskorjausten 

nopeuttaminen 

H.1.1.2 Tuki 

rakennusten 

kunnostamiseen 

(laajennettu) 

Kohde Kunnostettuje

n 

moniasuntoist

en 

rakennusten 

pinta-ala 

 m² 0 346 000 KYSYM

YS 2 

2026 Moniasuntoisista rakennuksista on peruskorjattava 

346 000 m 2, ja heille on maksettava korvaus, 

joka on keskimäärin vähintään 30 prosenttia 

peruskorjauskustannuksista, ja korvaus siitä 

osasta näiden peruskorjausten rahoittamiseksi 

otetuista lainoista maksettavaa korkoa, joka 

ylittää 3 prosentin koron, jotta saavutetaan 

keskimäärin vähintään 30 prosentin vähennys 

primäärienergian kulutuksessa ja saavutetaan 

energiatehokkuusluokka A tai B. Viiden 

peruskorjatun moniasuntoisen rakennuksen on 

saatava teknistä apua.  

197 H.1.2. Tuki Virstanpyl Sähköaluksen Sähkönosturi ja    KYSYM 2026 Sähkönosturi ja sähköalus ostettu ja toimitettu. 
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Nr

o 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Otsikko 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteide

n osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

ja selkeä määrittely Yksi

kkö 

Perusta

so 

Päämää

rä 

Neljänne

s 
Vuosi 

puhtaan 

sisävesikulkuneuv

on hankintaan 

väs ja 

sähkönosturin 

hankinta ja 

toimitus 

sähköalus 

ostettu ja 

toimitettu 

YS 2 

201 H.1.3. 

Uusiutuvien 

energialähteiden 

tuotantokapasiteet

in lisääminen 

H.1.3.1 

Uusiutuvien 

energialähteiden 

kehittäjien 

investointiympäri

stön parantaminen  

Virstanpyl

väs 

Uusiutuvan 

energian 

kehittäjien 

investointiymp

äristön 

parantamista 

koskevan 

lainsäädännön 

voimaantulo 

Lainsäädäntö 

tuli voimaan 

   KOLMA

S 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2022 Uusiutuvan energian tuotantolaitosten 

kehittämistä koskevien hallinnollisten 

vaatimusten yksinkertaistamista koskevan 

lainsäädännön voimaantulo. Muutetussa 

lainsäädännössä on 

— Hybridivoimaloiden määrittely ja sääntely: 

Uudistuksella on mahdollistettava uusiutuvia 

energialähteitä käyttävien hybridivoimaloiden 

(kuten aurinko- ja tuulivoimaloiden) tai 

energiavarastojen liittäminen yhteen 

sähköverkon kohtaan noudattamatta 

lupamenettelyä, joka perustuu pelkästään 

asennetun kapasiteetin lisäämiseen. 

Hybridivoimalaitoksen liittämistä 

sähköverkkoon on arvioitava sallitun 

tuotantokapasiteetin eikä asennetun 

kapasiteetin perusteella. 

— Edellytetään yhdistettyä rakennuslupaa ja 

yhdistettyä valmistuslupaa hybridivoimaloille.  

— Luopua tuottajakuluttajien ja enintään 100 

kW:n uusien uusiutuvia energialähteitä 

käyttävien voimalaitosten kehittämis- ja 

tuotantokiintiöistä.  

— Rajoitetaan lupamenettelyjen kesto yhteen 
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Nr

o 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Otsikko 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteide

n osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

ja selkeä määrittely Yksi

kkö 

Perusta

so 

Päämää

rä 

Neljänne

s 
Vuosi 

vuoteen uusien uusiutuvia energialähteitä 

käyttävien voimalaitosten osalta: Kolmen 

tärkeimmän uusiutuvia energialähteitä 

käyttävien voimalaitosten kehittämisluvan 

(sähköntuotantokapasiteetin kehittämislupa, 

rakennuslupa ja sähköntuotantolupa) 

myöntäminen uusille uusiutuvia 

energialähteitä käyttäville voimalaitoksille saa 

kestää enintään vuoden. 

203 H.1.3. 

Uusiutuvien 

energialähteiden 

tuotantokapasiteet

in lisääminen 

H.1.3.2 Tuki 

uusiutuvia 

energialähteitä 

käyttävien 

laitosten 

rakentamiseen 

(aurinkoenergia) 

Kohde Uuden 

aurinkoenergia

n 

tuotantokapasi

teetin 

luominen 

 MW 0 324.7 KYSYM

YS 2 

2026 Aurinkoenergiakapasiteettia on asennettu ja 

liitetty verkkoon 324,7 MW. 
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H.3 Kuvaus lainamuotoisella tuella rahoitettavista uudistuksista ja investoinneista 

H.3.1. Investointi 1: Tuki uusiutuvia energialähteitä käyttäville laitoksille (maalla sijaitsevat 

aurinko-, tuuli- ja hybridivoimalat) ja sähkön varastointilaitoksille  

Tämä toimenpide koostuu julkisesta investoinnista energiatehokkuusrahastoon, jäljempänä ’väline’, 

jotta voidaan kannustaa yksityisiä investointeja ja parantaa rahoituksen saantia Liettuan uusiutuvan 

energian alalla. Tukivälineestä myönnetään lainoja suoraan yksityiselle sektorille sekä vastaavaa 

toimintaa harjoittaville julkisyhteisöille ja julkisoikeudellisille laitoksille. Elpymis- ja 

palautumistukivälineen investointien perusteella tukivälineestä on tarkoitus myöntää aluksi 

vähintään 549130737 euroa rahoitusta. 

Investointikehystä hallinnoi toteutuskumppani INVEGA. Investointikehyksen on sisällettävä 

seuraava tuoteryhmä: 

• Suorat lainat yksityisille tahoille (mukaan lukien samassa ehdotuspyynnössä kilpailevat 

julkisyhteisöt), jotta voidaan rahoittaa niiden investoinnit uusiutuvan energian 

voimalaitoksiin (tuuli-, aurinko- ja hybridivoimalat) ja sähkön varastointilaitoksiin. 

Jotta investointi tukivälineeseen voidaan toteuttaa, Liettuan ja INVEGAn on allekirjoitettava 

rahoitussopimus (tai voimassa olevan rahasto-osuusrahastoa koskevan sopimuksen muutos), joka 

sisältää seuraavan sisällön: 

1. Tukivälineen päätöksentekoprosessin kuvaus: Investointikehyksen lopullisen 

investointipäätöksen tekee luottokomitea, INVEGAn hallintoneuvosto tai muu vastaava 

hallintoelin, ja se hyväksytään hallituksesta riippumattomien jäsenten äänten enemmistöllä. 

2. Sijoitusstrategian keskeiset vaatimukset, joihin kuuluvat seuraavat: 

a. Rahoitustuotteen ja tukikelpoisten lopullisten tuensaajien kuvaus.  

b. Vaatimus, jonka mukaan kaikkien tuettujen investointien on oltava taloudellisesti 

kannattavia. 

c. Vaatimus noudattaa ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta sitä koskevien teknisten 

ohjeiden (2021/C58/01) mukaisesti. 

d. Vaatimus, jonka mukaan tukivälineen lopulliset tuensaajat eivät saa saada tukea 

muista unionin välineistä samojen kustannusten kattamiseksi. 

3. Rahoitussopimuksen (tai voimassa olevan rahasto-osuusrahastosopimuksen muutoksen) 

kattama määrä, toteutuskumppanin maksurakenne ja vaatimus investoida takaisin saadut 

varat uudelleen tukivälineen investointistrategian mukaisesti, paitsi jos niitä käytetään 

elpymis- ja palautumistukivälineen lainojen takaisinmaksuun.  

4. Seuranta-, valvonta- ja tarkastusvaatimukset, joihin sisältyvät 

a. Kuvaus toteutuskumppanin seurantajärjestelmän pääperiaatteista liikkeelle saatujen 

investointien raportoimiseksi. 

b. Kuvaus toteutuskumppanin menettelyjen pääperiaatteista, joilla pyritään 

varmistamaan petosten, lahjonnan ja eturistiriitojen ehkäiseminen, havaitseminen ja 

korjaaminen toteutuskumppanin toiminnassa.  
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c. Velvoite tarkistaa kunkin toimen tukikelpoisuus rahoitussopimuksessa (tai voimassa 

olevan rahasto-osuusrahastoa koskevan sopimuksen muutoksessa) vahvistettujen 

vaatimusten mukaisesti ennen kuin sitoudutaan rahoittamaan toimi. 

d. Velvoite suorittaa riskiperusteisia jälkitarkastuksia INVEGAn sisäisen 

tarkastussuunnitelman mukaisesti. Näillä tarkastuksilla todennetaan i) että 

INVEGAn valvontajärjestelmät ovat tehokkaita, mukaan lukien petosten, lahjonnan 

ja eturistiriitojen havaitseminen; II) ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen ja 

valtiontukisääntöjen noudattaminen; ja iii) noudatetaan vaatimusta, jonka mukaan 

tukivälineen lopulliset edunsaajat eivät ole saaneet tukea muista unionin välineistä 

samojen kustannusten kattamiseksi. Tarkastuksissa on myös todennettava toimien 

laillisuus ja se, että sovellettavan rahoitussopimuksen (tai voimassa olevan rahasto-

osuusrahastosopimuksen muutoksen) ehtoja noudatetaan.  

5. Tukivälineen ilmastoinvestointeja koskevat raportointivaatimukset23. 

Toimenpiteen täytäntöönpano on saatettava päätökseen viimeistään 31 päivänä elokuuta 2026. 

 

 

                                                           
23 Yksittäisiin hankkeisiin liittyvien lopullisten tuensaajien on esitettävä perustelut kullekin tuetulle hankkeelle valitusta 

tukitoimialasta sekä kuvaus hankkeesta ilmastorahoitusosuuden laskemista varten. Toteutuskumppanin on myös 

toimitettava jäsenvaltiolle puolivuosittainen kertomus kunkin hankkeen/toimen täytäntöönpanosta. 
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H.4 Lainamuotoisen tuen seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu 

Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavo

ite/tavoi

te 

Otsikko 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus ja selkeä määrittely Yksi

kkö 

Perustas

o 

Pääm

äärä 

Neljänne

s 
Vuosi 

204 H.3.1. Investointituki 

uusiutuvia 

energialähteitä 

käyttäville laitoksille 

(maalla sijaitsevat 

aurinko-, tuuli- ja 

hybridivoimalat) ja 

sähkön 

varastointilaitoksille 

Virstanp

ylväs 

Rahoitussopimus 

(tai voimassa 

olevan rahasto-

osuusrahastosopi

muksen muutos) 

Rahoitussopimuksen 

(tai voimassa olevan 

rahasto-

osuusrahastosopimuk

sen muutoksen) 

voimaantulo 

   NELJÄS 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2023 Rahoitussopimuksen (tai voimassa olevan 

rahasto-osuusrahastosopimuksen 

muutoksen) voimaantulo. 

205 H.3.1. Investointituki 

uusiutuvia 

energialähteitä 

käyttäville laitoksille 

(maalla sijaitsevat 

aurinko-, tuuli- ja 

hybridivoimalat) ja 

sähkön 

varastointilaitoksille 

Virstanp

ylväs 

Kansallisen 

edistämislaitoksen 

julkaisema 

hakuilmoitus 

Ehdotus-pyyntö 

julkaistaan  

   KOLMA

S 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2024 INVEGA pyytää yksityisiä tahoja (myös 

samassa ehdotuspyynnössä kilpailevia 

julkisyhteisöjä) jättämään lainahakemuksia 

toimenpiteen kuvauksessa esitettyjen 

vaatimusten mukaisesti. 

206 H.3.1. Investointituki 

uusiutuvia 

energialähteitä 

käyttäville laitoksille 

(maalla sijaitsevat 

aurinko-, tuuli- ja 

hybridivoimalat) ja 

sähkön 

varastointilaitoksille 

Kohde Lopullisten 

tuensaajien kanssa 

allekirjoitetut 

oikeudelliset 

sopimukset 

 % 0 % 20 % KYSYM

YS 2 

2025 INVEGAn on tehtävä lopullisten 

tuensaajien kanssa oikeudellisia 

rahoitussopimuksia määrästä, joka on 

tarpeen, jotta vähintään 20 prosenttia 

elpymis- ja palautumistukivälineen 

investoinneista voidaan käyttää 

tukivälineeseen (ottaen huomioon 

hallinnointipalkkiot).  
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Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavo

ite/tavoi

te 

Otsikko 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus ja selkeä määrittely Yksi

kkö 

Perustas

o 

Pääm

äärä 

Neljänne

s 
Vuosi 

207 H.3.1. Investointituki 

uusiutuvia 

energialähteitä 

käyttäville laitoksille 

(maalla sijaitsevat 

aurinko-, tuuli- ja 

hybridivoimalat) ja 

sähkön 

varastointilaitoksille 

Kohde Lopullisten 

tuensaajien kanssa 

allekirjoitetut 

oikeudelliset 

sopimukset 

 % 20 % 100 

% 

KYSYM

YS 2 

2026 INVEGA on tehnyt lopullisten tuensaajien 

kanssa oikeudellisia rahoitussopimuksia 

määrästä, joka on tarpeen, jotta 100 

prosenttia elpymis- ja 

palautumistukivälineen investoinneista 

voidaan käyttää tukivälineeseen (ottaen 

huomioon hallinnointipalkkiot). 

208 H.3.1. Investointituki 

uusiutuvia 

energialähteitä 

käyttäville laitoksille 

(maalla sijaitsevat 

aurinko-, tuuli- ja 

hybridivoimalat) ja 

sähkön 

varastointilaitoksille 

Virstanp

ylväs 

Elpymis- ja 

palautumistukiväl

ineen 

investointien 

siirtäminen 

tukivälineeseen 

Todistus tai muu 

vastaava todiste 

siirrosta 

   KYSYM

YS 2 

2026 Liettua siirtää 549130737 euroa INVEGAlle 

tukivälinettä varten. 
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2. Elpymis- ja palautumissuunnitelman arvioidut kokonaiskustannukset 

Liettuan elpymis- ja palautumissuunnitelman arvioidut kokonaiskustannukset ovat  3849237823  

euroa. 

2 JAKSO: TALOUDELLINEN TUKI 

1. Rahoitustuki 

Päätöksen 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut erät muodostetaan seuraavasti: 

1.1 Ensimmäinen erä (tuki, jota ei makseta takaisin): 

Juokseva 

numero 

Asiaan liittyvä toimenpide  

(Uudistus tai investointi) 
Välitavoite/tavoite Nimi 

21 

B.1.1 Maassa tuotettu 

kestävämpi sähkö 

Virstanpylväs Uusiutuvista energialähteistä tuotetun 

sähkön tuotantoa, siirtoa ja kulutusta 

edistävien institutionaalisten ja 

oikeudellisten mekanismien 

parantamista koskevan lainsäädännön 

voimaantulo 

28 

B.1.2 Liikkuminen ympäristöä 

pilaamatta 

Virstanpylväs Sellaisen lainsäädäntökehyksen 

voimaantulo, jolla vahvistetaan 

menettely energiatehokkuus- ja 

ympäristönsuojeluvaatimusten 

määrittämiseksi maantieajoneuvojen 

hankinnassa ja tapauksissa, joissa ne 

ovat pakollisia 

29 

B.1.2 Liikkuminen ympäristöä 

pilaamatta  

Virstanpylväs Perustetaan ja otetaan käyttöön 

kestävän liikkuvuuden rahasto, josta 

rahoitetaan vaihtoehtoisten 

polttoaineiden ja 

ajoneuvoinfrastruktuurin kehittämistä. 

37 

B. 1.2 Liikkuminen ympäristöä 

pilaamatta – B.1.2.3 

Ajoneuvojen 

latausinfrastruktuurin ja 

vaihtoehtoisten polttoaineiden 

täyttöinfrastruktuurin 

asentaminen 

Virstanpylväs Sähköajoneuvojen julkisia ja 

puolijulkisia latauspisteitä koskevan 

tietojärjestelmän käyttöönotto 
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Juokseva 

numero 

Asiaan liittyvä toimenpide  

(Uudistus tai investointi) 
Välitavoite/tavoite Nimi 

43 

B. 1.2 Liikkuminen ympäristöä 

pilaamatta – B.1.2.3 

Ajoneuvojen 

latausinfrastruktuurin ja 

vaihtoehtoisten polttoaineiden 

täyttöinfrastruktuurin 

asentaminen 

Virstanpylväs Sähkölatausinfrastruktuuriverkon 

integrointia koskevan 

toimintasuunnitelman hyväksyminen 

44 

B. 1.2 Liikkuminen ympäristöä 

pilaamatta – B.1.2.4 Tuki 

uusiutuvien polttoaineiden 

alalle (biometaanikaasu, 

liikenteen toisen sukupolven 

nestemäiset biopolttoaineet ja 

uusiutuva vety) 

Virstanpylväs Liikenteen uusiutuvien polttoaineiden 

laskentayksiköiden tietoteknisen 

järjestelmän käyttöönotto  

70 

C.1.3 Asiakaslähtöiset palvelut Virstanpylväs Avointa dataa ja digitalisaatiota 

käsittelevän osaamiskeskuksen 

toiminnan aloittaminen 

83 

C.1.5 Vaihe kohti 5G-verkkoa – 

C.1.5.1. 5G-

etenemissuunnitelma 

Virstanpylväs 5G-verkkojen käyttöönottoon osoitetut 

radiotaajuudet 

84 

C.1.5 Vaihe kohti 5G-verkkoa – 

C.1.5.1. 5G-

etenemissuunnitelma 

Virstanpylväs Sähköisen viestinnän infrastruktuurin 

nopeamman asentamisen 

mahdollistavien asiaankuuluvien 

lakien muutosten voimaantulo 

89 

C.1.5 Eteneminen kohti 5G-

verkkoa – C.1.5.3. Innovaatiot 

liikkuvuudessa 

Virstanpylväs Nimetään toimivaltainen viranomainen 

liikennealan innovointitoimenpiteiden 

hallinnointia varten. 

91 

D.1.1. Nykyaikainen 

yleissivistävä koulutus – 

Perustaitojen taustaa 

D.1.1.1: Koulutuksen laadun 

parantaminen 

Virstanpylväs Kouluopetusohjelmia toteuttavien 

oppilaitosten toiminnan laadun 

ulkoista arviointia koskevan 

menettelyn menetelmiä koskevan 

lainsäädännön voimaantulo 

93 

D.1.1. Nykyaikainen 

yleissivistävä koulutus – 

Perustaitojen taustaa 

D.1.1.2 Kouluverkoston 

uudelleenorganisointi 

Virstanpylväs Virallisia koulutusohjelmia 

toteuttavien koulujen verkoston 

perustamista koskeviin sääntöihin 

tehtyjen muutosten voimaantulo 

94 

D.1.1. Nykyaikainen 

yleissivistävä koulutus – 

Perustaitojen taustaa 

D.1.1.2 Kouluverkoston 

uudelleenorganisointi 

Virstanpylväs Kuntien vastikään hyväksyttyjen, 

virallisia koulutusohjelmia toteuttavien 

koulujen verkoston kehittämistä 

koskevien sääntöjen mukaisesti 

laatimat ja hyväksymät suunnitelmat 

yleissivistävien koulujen verkoston 

muuttamiseksi 
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Juokseva 

numero 

Asiaan liittyvä toimenpide  

(Uudistus tai investointi) 
Välitavoite/tavoite Nimi 

95 

D.1.1.Nykyaikainen 

yleissivistävä koulutus – 

Perustaitojen tausta D.1.1.3: 

Millennium School -ohjelma 

Virstanpylväs Vuosituhatjulistuksen koulujen 

edistymisohjelmaa koskevan 

lainsäädännön voimaantulo 

105 

D.1.1. Nykyaikainen 

yleissivistävä koulutus – 

Perustaitojen taustaa 

D.1.1.7: Varhaiskasvatuksen 

parantaminen 

Virstanpylväs Tutkimus 

varhaiskasvatusinfrastruktuurin 

kehittämisen toteutettavuudesta 

kunnissa 

110 

D.1.3. Ammatillinen 

ohjausjärjestelmä, jolla 

tasapainotetaan 

työmarkkinoiden kysyntää ja 

tarjontaa 

Virstanpylväs Ammatillisen ohjauksen (uraohjaus) 

järjestelmää sääntelevistä menettelyistä 

annetun valtioneuvoston 

päätöslauselman voimaantulo 

112 

D.1.4. Ammatillisessa 

koulutuksessa hankitut 

digitalisaatiota koskevat taidot  

D.1.4.1 Ammatillisen 

koulutuksen edistämistä 

käsittelevä kansallinen foorumi 

Virstanpylväs Ammatillisen koulutuksen edistymistä 

käsittelevän kansallisen foorumin 

perustamista koskevan lainsäädännön 

voimaantulo 

116 

D.1.4. Ammatillisessa 

koulutuksessa hankitut 

digitalisaatiota koskevat taidot  

D.1.4.3: Oppisopimuskoulutus 

ja koulutus 

Virstanpylväs Oppisopimuskoulutuksen ja 

työssäoppimisen tukijärjestelmän 

perustamista koskevan lainsäädännön 

voimaantulo 

126 

E.1.1. Laadukas korkea-asteen 

koulutus ja vahvat korkea-

asteen oppilaitokset – E.1.1.4. 

Järjestelmällinen T & K-

toiminnan edistäminen 

korkeakouluissa ja 

tutkimusanalyysit 

Virstanpylväs Tiedepolitiikan täytäntöönpanoviraston 

perustamista koskevan säädöksen 

voimaantulo 

127 

E.1.2. Innovaatiopolitiikan 

tehokas täytäntöönpano, 

innovoinnin kysynnän kasvu, 

startup-ekosysteemin tukeminen 

ja vihreä innovointi – E.1.2.1 

Innovaatiopolitiikan tehokas 

täytäntöönpano perustamalla 

yksi innovoinnin 

edistämisvirasto ja 

optimoimalla olemassa olevien 

virastojen verkosto 

Virstanpylväs Innovaatioviraston perustamisesta ja 

innovoinnin edistämistehtävien 

siirtämisestä muilta virastoilta annetun 

hallituksen päätöslauselman 

voimaantulo 
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Juokseva 

numero 

Asiaan liittyvä toimenpide  

(Uudistus tai investointi) 
Välitavoite/tavoite Nimi 

128 

E.1.2 Innovaatiopolitiikan 

tehokas täytäntöönpano, 

innovoinnin kysynnän kasvu, 

startup-ekosysteemin tukeminen 

ja vihreä innovointi – E.1.2.1. 

Innovaatiopolitiikan tehokas 

täytäntöönpano perustamalla 

yksi innovoinnin 

edistämisvirasto ja 

optimoimalla olemassa olevien 

virastojen verkosto 

Virstanpylväs Innovatiivisia toimia koskevan 

tarkistetun lainsäädännön voimaantulo 

132 

E.1.3. Älykkään erikoistumisen 

yhteiset tiede- ja 

innovointimissiot – E.1.3.1 

Älykkään erikoistumisen 

painopisteiden määrittely 

Virstanpylväs Tarkistetun älykkään erikoistumisen 

käsitteen voimaantulo 

142 

F.1.2. Oikeudenmukaisempi ja 

kasvua edistävämpi 

verojärjestelmä. — F.1.2.1 

Sellaisten verovapautusten ja 

erityisten verojärjestelmien 

poistaminen tai vähentäminen, 

jotka ovat tehottomia, eivät 

enää vastaa valtion prioriteetteja 

tai eivät ole vihreän kehityksen 

ohjelman mukaisia 

Virstanpylväs Verovapautusten ja erityisten 

verojärjestelmien lakkauttamista 

koskevan perusteellisen analyysin 

perusteella tehtyjen ehdotusten 

toimittaminen parlamentille 

144 

F.1.2. Oikeudenmukaisempi ja 

kasvuystävällisempi 

verojärjestelmä – F.1.2.2 

Alatoimenpide 2: Veropohjan 

laajentaminen edelleen 

lähteisiin, jotka eivät haittaa 

talouskasvua 

Virstanpylväs Ympäristöverojen ja muiden 

talouskasvun kannalta vähemmän 

haitallisten lähteiden verotuksen 

laajentamista koskevien ehdotusten 

toimittaminen parlamentille tehdyn 

perusteellisen analyysin perusteella 

146 

F.1.2. Oikeudenmukaisempi ja 

kasvua edistävämpi 

verojärjestelmä – F.1.2.3. Arvio 

vero- ja 

sosiaalivakuutusmaksujen 

tehokkuudesta köyhyyden 

ehkäisemisessä ja tuloerojen 

vähentämisessä 

Virstanpylväs Henkilökohtaisen tuloverotuksen ja 

sosiaalivakuutusmaksujen tehokkuutta 

köyhyyden ja tuloerojen 

vähentämisessä koskevan tutkimuksen 

toimittaminen 

152 

F.1.3. Kansallisen talousarvion 

pitkän aikavälin kestävyys ja 

avoimuus – F.1.3.4 Julkisen ja 

yksityisen sektorin 

kumppanuuksien edistäminen 

Virstanpylväs Julkisen ja yksityisen sektorin 

kumppanuuksien valmistelua ja 

täytäntöönpanoa koskeviin sääntöihin 

tehtyjen muutosten voimaantulo 
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Juokseva 

numero 

Asiaan liittyvä toimenpide  

(Uudistus tai investointi) 
Välitavoite/tavoite Nimi 

155 

F.1.4. Verosäännösten 

noudattamisen parantaminen – 

F.1.4.1 Käytettyjen ajoneuvojen 

kaupan avoimuuden lisääminen 

Virstanpylväs Valtion verotarkastusvirasto ja tulli 

saavat ajoneuvojen omistajia koskevat 

tiedot ajoneuvojen omistajien 

kirjanpitojärjestelmästä 

168 

F.1.6 Älykäs verohallinto alv-

vajeen pienentämiseksi – 

F.1.6.3. Liiketoimintaprosessien 

robotisointi valtion 

verotarkastusvirastossa 

Virstanpylväs Valtion verotarkastusviraston 

toteuttaman kahden 

liiketoimintaprosessin automatisoinnin 

loppuun saattaminen 

179 

F.1.9 Tarkastus- ja 

valvontatietokantajärjestelmä 

Virstanpylväs Tarkastus- ja valvontatietojärjestelmä: 

elpymis- ja palautumistukivälineen 

täytäntöönpanon seurantaa koskevat 

tiedot 

182 

G.1.1. Taattu 

vähimmäistoimeentuloturva – 

G.1.1.2 Lisätoimenpiteet 

sosiaalietuuksien riittävyyden ja 

kestävyyden parantamiseksi 

Virstanpylväs Vammaisille ja vanhuksille tarkoitettua 

lisäetuutta koskevan lainsäädännön 

voimaantulo 

185 

G.1.1. Taattu 

vähimmäistoimeentuloturva – 

G.1.1.3 Sosiaalihuollon 

hyväksyminen 

Virstanpylväs Akkreditoidun sosiaalihuollon 

tarjoamista koskevista vaatimuksista 

annetun lainsäädännön voimaantulo 

186 

G.1.2. Asiakaslähtöinen 

työllisyystuki – G.1.2.1. 

Työvoimapalvelujen 

operatiivisten prosessien 

optimointi ja digitalisointi, 

järjestelmällisen 

asiakassuuntautuneisuuden 

varmistaminen 

Virstanpylväs Työvoimapalvelujen 

toimintaprosesseja sääntelevän 

lainsäädännön voimaantulo 

188 

G.1.2. Asiakaslähtöinen 

työllistämistuki – G.1.2.2 

Työllisyyttä tukevien 

toimenpiteiden soveltamisalan 

ja monimuotoisuuden 

lisääminen 

Virstanpylväs Työllisyystukijärjestelmää 

pilottitoimenpiteiden toteuttamiseksi 

koskevan lainsäädännön voimaantulo  

(Yrittäjyyden edistäminen ja korkean 

lisäarvon pätevyyksiä ja osaamista 

tarjoavan oppimisen tukeminen 

keskittyen digitaaliseen ja vihreään 

siirtymään) 

  Maksuerän määrä  YHTEENSÄ 649543707 EUROA 
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1.2 Toinen erä (tuki, jota ei makseta takaisin): 

Juokseva 

numero 

Asiaan liittyvä toimenpide  

(Uudistus tai investointi) 
Välitavoite/tavoite Nimi 

1 

A.1.1. Palvelujen laadun ja 

saatavuuden parantaminen ja 

innovoinnin edistäminen 

 

A.1.1.1. Sairaankuljetuspalvelujen 

järjestämistä, hallinnointia ja 

tarjoamista sääntelevä 

lainsäädäntökehys 

Virstanpylväs Terveydenhuollon laitoksia 

koskevan muutetun lain ja Liettuan 

tasavallan 

terveydenhuoltojärjestelmää 

koskevan lain ja niihin liittyvän 

lainsäädännön voimaantulo 

2 

A.1.1. Palvelujen laadun ja 

saatavuuden parantaminen ja 

innovoinnin edistäminen 

 

A.1.1.2 Terveystietojen toissijaista 

käyttöä helpottavan digitaalisen 

terveydenhuoltojärjestelmän 

kehittäminen 

Virstanpylväs Terveystietojen toissijaista käyttöä 

koskevan lainsäädännön 

voimaantulo 

3 

A.1.1. Palvelujen laadun ja 

saatavuuden parantaminen ja 

innovoinnin edistäminen 

 

A.1.1.3 Perhelääketieteen 

kehittämistä koskeva 

toimintasuunnitelma 2016–2025 

Virstanpylväs Perhelääketieteen kehittämistä 

koskevan päivitetyn 

toimintasuunnitelman 2016–2025 

hyväksyminen 

27 

B.1.1 Maassa tuotettu kestävämpi 

sähkö – B.1.1.3 Muun sähkön 

varastointi-infrastruktuurin 

asentaminen 

Kohde Uusien sähkövarastojen asennettu 

kapasiteetti (MW) 

50 

B.1.3 Rakennusten peruskorjausten 

nopeuttaminen ja kestävä 

kaupunkiympäristö – B.1.3.2 

Välineet, joilla helpotetaan 

rakennusten peruskorjausten 

koordinointia ja teknistä apua 

Virstanpylväs Rakennusten kunnostamisen 

osaamiskeskus on perustettu ja 

toiminnassa 

57 

B.1.4 Kasvihuonekaasujen 

vastaanottokyvyn parantaminen 

Virstanpylväs Lainsäädäntö, jolla säännellään 

kosteikkojen (turvemaiden) 

ennallistamista ja niiden suojelun 

ja kestävän käytön lisäämistä, tuli 

voimaan 

60a 

C.1.1a Julkisen tietotekniikan 

hallinnon muuttaminen – Valtion 

kyberturvallisuuden kehittäminen 

Virstanpylväs Kyberturvallisuuden 

kehittämisohjelman 

hyväksyminen. 

64 

C.1.2 Tiedonhallinta ja avoin data Virstanpylväs Tehokasta tietojenkäsittelyä 

koskevan lainsäädännön 

voimaantulo. 
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Juokseva 

numero 

Asiaan liittyvä toimenpide  

(Uudistus tai investointi) 
Välitavoite/tavoite Nimi 

68 

C.1.3 Asiakaslähtöiset palvelut Virstanpylväs Vammaisille henkilöille 

tiedottamista koskevan muutetun 

asetuksen voimaantulo 

69 

C.1.3 Asiakaslähtöiset palvelut Virstanpylväs Tarjouskilpailun julkaiseminen 

innovatiivisista ratkaisuista ja 

välineistä, joilla varmistetaan 

paremmat viestintämahdollisuudet 

vammaisille henkilöille 

76 

C.1.4 Tekniset ratkaisut liike-

elämässä ja jokapäiväisessä 

elämässä – C.1.4.2 

Kulttuuriresurssien digitointi 

Kohde Allekirjoitetut sopimukset 

digitaalisten ja digitoitujen 

kulttuuriresurssien omistajien 

kanssa resurssien avaamiseksi ja 

niiden saattamiseksi käyttäjien 

saataville 

80 

C.1.4 Tekniset ratkaisut liike-

elämässä ja jokapäiväisessä 

elämässä – C.1.4.4 

Rahoitusvälineet yritysten 

perustamista ja digitaalista 

innovointia varten 

Virstanpylväs Tarjouskilpailun julkaiseminen ja 

innovatiivisten teknologisten 

ratkaisujen kehittämistä ja 

käyttöönottoa liike-elämässä 

koskevien rahoitusehtojen 

hyväksyminen 

92 

D.1.1. Nykyaikainen yleissivistävä 

koulutus – Perustaitojen taustaa 

D.1.1.1: Koulutuksen laadun 

parantaminen 

Virstanpylväs Tarkistettujen esiasteen, alemman 

perusasteen, ylemmän perusasteen 

ja keskiasteen koulutusohjelmien 

voimaantulo (opetussuunnitelma) 

99 

D.1.1. Nykyaikainen yleissivistävä 

koulutus – Perustaitojen taustaa 

D.1.1.4: Opetushenkilöstön 

koulutus 

Virstanpylväs Opetushenkilöstön pätevyyden 

kehittämistä koskevien 

kansallisten ohjelmien valmistelua 

ja täytäntöönpanoa koskevista 

vaatimuksista annetun 

lainsäädännön voimaantulo 

106 

D.1.1. Nykyaikainen yleissivistävä 

koulutus – Perustaitojen taustaa 

D.1.1.7: Varhaiskasvatuksen 

parantaminen 

Virstanpylväs Esiopetuksen opetussuunnitelman 

perusteita (suuntaviivoja) koskevan 

lainsäädännön voimaantulo 

107 

D.1.2. Aikuisten pääsy elinikäisen 

oppimisen tietojärjestelmään 

Virstanpylväs Aikuiskoulutuslaki, jolla otetaan 

käyttöön koordinoidun elinikäisen 

oppimisen järjestelmän malli ja 

vahvistetaan toimintaperiaatteet, 

tulee voimaan. 

115 

D.1.4. Ammatillisessa 

koulutuksessa hankitut 

digitalisaatiota koskevat taidot 

D.1.4.2: Pätevyyden arviointi 

Virstanpylväs Ammatillisen koulutuksen 

huippuyksiköitä koskevan 

ammatillista koulutusta koskevan 

lain muutoksen voimaantulo 
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Juokseva 

numero 

Asiaan liittyvä toimenpide  

(Uudistus tai investointi) 
Välitavoite/tavoite Nimi 

129 

E.1.2. Innovaatiopolitiikan tehokas 

täytäntöönpano, innovoinnin 

kysynnän kasvu, startup-

ekosysteemin tukeminen ja vihreä 

innovointi – E.1.2.1 

Innovaatiopolitiikan tehokas 

täytäntöönpano perustamalla yksi 

innovoinnin edistämisvirasto ja 

optimoimalla olemassa olevien 

virastojen verkosto 

Virstanpylväs Yritysten kannustamista T & K-

investointeihin koskevan 

uudistetun kehyksen voimaantulo 

151 

F.1.3. Kansallisen talousarvion 

pitkän aikavälin kestävyys ja 

avoimuus – F.1.3.3 Kuntatulojen 

rakenteen parantaminen 

Virstanpylväs Kunnallisten talousarviotulojen 

määrittämismenetelmästä annettuun 

lakiin tehdyn muutoksen 

voimaantulo ja kunnallisten 

julkisen talouden indikaattoreiden 

järjestelmällistä vertailua ja 

kunnallisen veronkantokyvyn 

arviointia koskevien tulosten 

julkaiseminen 

156 

F.1.4. Verosäännösten 

noudattamisen parantaminen – 

F.1.4.2 Verkossa tapahtuvan 

taloudellisen toiminnan 

oikeudenmukainen verotus 

Virstanpylväs Verkkoalustojen ylläpitäjiä koskeva 

oikeudellinen vaatimus kerätä 

tietoja verkkoalustoilla toteutetuista 

liiketoimista ja ilmoittaa ne 

veroviranomaisille tulee voimaan 

158 

F.1.4. Verosäännösten 

noudattamisen parantaminen – 

F.1.4.3 Käteisen käytön 

rajoittaminen 

Virstanpylväs Käteismaksuja riskialttiilla 

talouden aloilla ja/tai 

tietyntyyppisissä liiketoimissa 

rajoittavan lainsäädännön 

voimaantulo 

180 

G.1.1. Taattu 

vähimmäistoimeentuloturva – 

G.1.1.1. Tutkimus 

vähimmäistulojärjestelmästä ja 

siihen liittyvistä lainsäädännön 

muutoksista 

Virstanpylväs Vähimmäistulojärjestelmän 

riittävyyttä koskevan tutkimuksen 

loppuun saattaminen 

184 

G.1.1. Taattu 

vähimmäistoimeentuloturva – 

G.1.1.2 Lisätoimenpiteet 

sosiaalietuuksien riittävyyden ja 

kestävyyden parantamiseksi 

Virstanpylväs Eläkkeiden indeksointimekanismin 

muutoksia koskevan 

lainsäädännön voimaantulo 

201 

H.1.3. Uusiutuvien 

energialähteiden 

tuotantokapasiteetin lisääminen 

H.1.3.1 Uusiutuvien 

energialähteiden kehittäjien 

investointiympäristön 

parantaminen 

Virstanpylväs Uusiutuvan energian kehittäjien 

investointiympäristön parantamista 

koskevan lainsäädännön 

voimaantulo 
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Juokseva 

numero 

Asiaan liittyvä toimenpide  

(Uudistus tai investointi) 
Välitavoite/tavoite Nimi 

  Maksuerän määrä YHTEENSÄ 221820028 EUROA 

1.3 Kolmas erä (tuki, jota ei makseta takaisin): 

Juokseva 

numero 

Asiaan liittyvä toimenpide  

(Uudistus tai investointi) 
Välitavoite/tavoite Nimi 

4 

A.1.1. Palvelujen laadun ja 

saatavuuden parantaminen ja 

innovoinnin edistäminen 

A.1.1.4 Perusluonteisten julkisten 

terveydenhuoltopalvelujen 

tarjontamallin laatiminen 

Virstanpylväs Julkisen terveydenhuollon 

perusmallista annetun 

lainsäädännön voimaantulo 

5 

A.1.1. Palvelujen laadun ja 

saatavuuden parantaminen ja 

innovoinnin edistäminen 

A.1.1.5 Terveydenhuollon 

ammattihenkilöiden työolojen ja 

ammattipätevyyden parantaminen 

Virstanpylväs Terveydenhuollon 

ammattihenkilöiden työolojen ja 

ammattipätevyyden parantamista 

koskevan lainsäädännön 

voimaantulo 

6 

A.1.1. Palvelujen laadun ja 

saatavuuden parantaminen ja 

innovoinnin edistäminen 

A.1.1.6 Alueellisen yhteistyön 

malliin perustuvan 

henkilökohtaista terveydenhoitoa 

tarjoavien laitosten verkoston 

perustaminen 

Virstanpylväs Osaamiskeskusten ja alueellisen 

yhteistyön malliin perustuvien 

henkilökohtaisten 

terveydenhoitolaitosten verkoston 

perustamista ja sääntelyä koskevan 

lainsäädännön voimaantulo 

18 

A.1.3. 

Terveydenhuoltojärjestelmän kyky 

selviytyä hätätilanteista 

A.1.3.1 Toimintasuunnitelma 

terveydenhuoltolaitosten välisen 

yhteistyön parantamiseksi ja 

infrastruktuurin 

nykyaikaistamiseksi hätätilanteissa 

Virstanpylväs Terveydenhuoltolaitosten välisen 

yhteistyön parantamista ja 

hätätilanteiden infrastruktuurin 

nykyaikaistamista koskevan 

toimintasuunnitelman voimaantulo 

48 

B.1.3 Rakennusten peruskorjausten 

nopeuttaminen ja kestävä 

kaupunkiympäristö – B.1.3.1 

Rakennusten peruskorjauspakettien 

ja -standardien päivittäminen ja 

kestävien kaupunkien kehittämistä 

koskevan menetelmän luominen 

Virstanpylväs Seuraavien säädösten voimaantulo: 

a) rakennusten pitkän aikavälin 

peruskorjausstrategian 

täytäntöönpanosuunnitelma, 

b) Rakennuksen teknisen 

määräyksen muutos ”Rakennusten 

energiatehokkuuden suunnittelu ja 

sertifiointi”, hyväksytty 

ympäristöministerin määräyksellä 

nro D1–754 (2016–2011). 

ympäristöministerin määräyksellä 

hyväksytyt kaupunkialueiden 

kestävän kehityksen suuntaviivat 

d) Rakennuksen teknisen säännön 
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Juokseva 

numero 

Asiaan liittyvä toimenpide  

(Uudistus tai investointi) 
Välitavoite/tavoite Nimi 

CTR 2.05.07:2005 ”Puurakenteiden 

suunnittelu” muutos, hyväksytty 

ympäristöministerin määräyksellä 

nro D1–79 vuosina 2005–02–10 

58 

B.1.5 Kohti kiertotaloutta Virstanpylväs Kiertotalouteen siirtymistä 

koskevan toimintasuunnitelman 

hyväksyminen hallituksen 

pöytäkirjalla 

108 

D 1.2. Aikuisten mahdollisuus 

osaamisen kehittämiseen ja 

tutkintojen tunnustamiseen 

Virstanpylväs Elinikäisen oppimisen keskitetyn 

tietojärjestelmän käyttöönotto 

121 

E.1.1. Laadukas korkea-asteen 

koulutus ja vahvat korkea-asteen 

oppilaitokset – E.1.1.1. Korkea-

asteen koulutuksen rahoituksen ja 

opiskelijoiden 

maahanpääsyjärjestelmien 

parantaminen 

Virstanpylväs Korkea-asteen oppilaitosten 

sopimusjärjestelmän perustamista 

koskevien säädösten voimaantulo 

122 

E.1.1. Laadukas korkea-asteen 

koulutus ja vahvat korkea-asteen 

oppilaitokset – E.1.1.1. Korkea-

asteen koulutuksen rahoituksen ja 

opiskelijoiden 

maahanpääsyjärjestelmien 

parantaminen – E.1.1.2 Tehokas 

korkea-asteen koulutusverkosto 

parantamalla yliopistojen ja 

korkeakoulujen tehtäviä 

Virstanpylväs Tutkimus- ja tutkimustoimintaa 

koskeva muutettu laki, jolla 

muutetaan korkeakoulutuksen 

rahoitus- ja 

ilmoittautumisjärjestelmää, tulee 

voimaan. 

143 

F.1.2. Oikeudenmukaisempi ja 

kasvua edistävämpi verojärjestelmä 

– F.1.2.1. Sellaisten 

verovapautusten ja erityisten 

verojärjestelmien poistaminen tai 

vähentäminen, jotka ovat 

tehottomia, eivät enää vastaa 

valtion prioriteetteja tai eivät ole 

vihreän kehityksen ohjelman 

mukaisia 

Virstanpylväs Verolainsäädännön muutokset, 

joilla poistetaan verovapautukset ja 

erityiset verojärjestelmät tai 

vähennetään niitä, tulevat voimaan 

145 

F.1.2. Oikeudenmukaisempi ja 

kasvuystävällisempi 

verojärjestelmä – F.1.2.2 

Alatoimenpide 2: Veropohjan 

laajentaminen edelleen lähteisiin, 

jotka eivät haittaa talouskasvua 

Virstanpylväs Valmisteveroja, ympäristöveroja ja 

kiinteistöveroja koskevan 

lainsäädännön muutosten 

voimaantulo 
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Juokseva 

numero 

Asiaan liittyvä toimenpide  

(Uudistus tai investointi) 
Välitavoite/tavoite Nimi 

147 

F.1.2. Oikeudenmukaisempi ja 

kasvua edistävämpi verojärjestelmä 

– F.1.2.3. Arvio vero- ja 

sosiaalivakuutusmaksujen 

tehokkuudesta köyhyyden 

ehkäisemisessä ja tuloerojen 

vähentämisessä 

Virstanpylväs Luonnollisten henkilöiden 

tuloverotusta ja 

sosiaalivakuutusmaksuja koskevan 

lainsäädännön muutosten 

voimaantulo 

153 

F.1.3. Kansallisen talousarvion 

pitkän aikavälin kestävyys ja 

avoimuus – F.1.3.4 Julkisen ja 

yksityisen sektorin 

kumppanuuksien edistäminen 

Virstanpylväs Strategisten ja pitkän aikavälin 

julkisen ja yksityisen sektorin 

kumppanuuksien tehostettua 

käyttöä koskevan 

lainsäädäntöpaketin voimaantulo 

154 

F.1.3. Kansallisen talousarvion 

pitkän aikavälin kestävyys ja 

avoimuus – F.1.3.5 Kansallisten 

kehityslaitosten lujittaminen 

Virstanpylväs Kansallisen kehityslaitoksen 

aseman poistamista kolmelta 

laitokselta ja sen jättämistä yhdelle 

laitokselle koskevan hallituksen 

päätöslauselman voimaantulo 

177 

F.1.8. Keskitetty palvelupiste 

sakkojen maksamista varten 

Virstanpylväs Sellaisten säädösten muutosten 

hyväksyminen, joiden nojalla 

valtion verotarkastusvirasto voi 

hallinnoida suurinta osaa sakoista ja 

taloudellisista seuraamuksista 

183 

G.1.1. Taattu 

vähimmäistoimeentuloturva – 

G.1.1.2 Lisätoimenpiteet 

sosiaalietuuksien riittävyyden ja 

kestävyyden parantamiseksi 

Virstanpylväs Työttömyysturvalain muutos, jolla 

lisätään 

työttömyysturvajärjestelmän 

kattavuutta ja riittävyyttä, tulee 

voimaan. 

  Maksuerän määrä YHTEENSÄ 477534313 EUROA 

1.4 Neljäs erä (tuki, jota ei makseta takaisin): 

Juokseva 

numero 

Asiaan liittyvä toimenpide  

(Uudistus tai investointi) 
Välitavoite/tavoite Nimi 

15 

A.1.2. Pitkäaikaishoitopalvelujen 

tarjoaminen 

A.1.2.1 Pitkäaikaishoidon mallin 

hyväksyminen 

Virstanpylväs 

Pitkäaikaishoidon mallin 

täytäntöönpanoa koskevan 

lainsäädännön voimaantulo 

67 C.1.2 Tiedonhallinta ja avoin data Kohde Tietojenvaihtovälineen käyttöönotto 

79 

C.1.4 Edellytykset innovatiivisille 

teknologisille ratkaisuille liike-

elämässä ja jokapäiväisessä 

elämässä – C.1.4.3 Digitaalisen 

koulutussisällön ja -resurssien 

tuottaminen 

Kohde Digitaalisten oppimispalvelujen 

käyttöönotto 
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Juokseva 

numero 

Asiaan liittyvä toimenpide  

(Uudistus tai investointi) 
Välitavoite/tavoite Nimi 

81 

C.1.4 Edellytykset innovatiivisille 

teknologisille ratkaisuille liike-

elämässä ja jokapäiväisessä 

elämässä – C.1.4.4 

Rahoitusvälineet yritysten 

perustamista ja digitaalista 

innovointia varten 

Kohde Yritysten perustamiseen ja 

digitaaliseen innovointiin 

tarkoitettuja taloudellisia 

kannustimia koskevien sopimusten 

allekirjoittaminen 

103 

D.1.1. Nykyaikainen yleissivistävä 

koulutus – Perustaitojen taustaa 

D.1.1.6: Digitaalisen koulutuksen 

muutos 

Kohde Niiden korkeakoulujen 

työntekijöiden lukumäärä, jotka ovat 

suorittaneet kurssin digitaalisten 

taitojen parantamiseksi 

104 

D.1.1. Nykyaikainen yleissivistävä 

koulutus – Perustaitojen taustaa 

D.1.1.6: Digitaalisen koulutuksen 

muutos 

Kohde Tietotekniikan opettajaksi 

pätevöityneen tai tietotekniikka-alan 

maisterintutkinnon suorittaneen 

opetushenkilöstön määrä 

124 

E.1.1. Laadukas korkea-asteen 

koulutus ja vahvat korkea-asteen 

oppilaitokset – E.1.1.3 

Korkeakoulujen kansainvälisen 

kilpailukyvyn vahvistaminen 

Kohde Korkeakoulujen toteuttamien 

kansainvälistymishankkeiden 

lukumäärä 

139 

F.1.1. Tehokas julkinen sektori – 

F.1.1.2 Etäoppimisalustan 

perustaminen julkisen sektorin 

työntekijöille 

Virstanpylväs Strategiset suuntaviivat ja 

koulutusmoduulit 

148 

F.1.3. Kansallisen talousarvion 

pitkän aikavälin kestävyys ja 

avoimuus – F.1.3.1 Julkisen 

talouden keskipitkän aikavälin 

kehys 

Virstanpylväs Keskipitkän aikavälin 

budjetointimenetelmän, 

peruskustannusten 

laskentamenetelmän ja valtion 

talousarvion tarkistamiseen 

liittyvien budjettirakennelain 

muutosten voimaantulo 

149 

F.1.3. Kansallisen talousarvion 

pitkän aikavälin kestävyys ja 

avoimuus – F.1.3.1 Julkisen 

talouden keskipitkän aikavälin 

kehys 

Virstanpylväs Ensimmäinen yksityiskohtainen 

keskipitkän aikavälin 

talousarviohanke 1. tammikuuta 

2025 ja 31. joulukuuta 2027 

väliseksi ajaksi hyväksyvän 

hallituksen päätöslauselman 

voimaantulo 

150 

F.1.3. Kansallisen talousarvion 

pitkän aikavälin kestävyys ja 

avoimuus – F.1.3.2 Menojen 

uudelleenarvioinnit 

Virstanpylväs Talousarvion menojen kattavan 

tarkastelun loppuun saattaminen 
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Juokseva 

numero 

Asiaan liittyvä toimenpide  

(Uudistus tai investointi) 
Välitavoite/tavoite Nimi 

157 

F.1.4. Verosäännösten 

noudattamisen parantaminen – 

F.1.4.2 Verkossa tapahtuvan 

taloudellisen toiminnan 

oikeudenmukainen verotus 

Virstanpylväs Valtion verotarkastusvirasto saa 

yksityiskohtaisia tietoja 

verkkoalustoilla toteutetuista 

liiketoimista 

159 

F.1.4. Verosäännösten 

noudattamisen parantaminen – 

F.1.4.4. Verolukutaitoiset tulevat 

veronmaksajat 

Kohde Maksutoiminnolla varustetun 

oppilaan kortin numero 

160 

F.1.4. Verosäännösten 

noudattamisen parantaminen – 

F.1.4.4. Verolukutaitoiset tulevat 

veronmaksajat 

Kohde Niiden koulujen lukumäärä (perus- 

ja keskiasteen koulut, 

progymnasiumit, 

voimistelutilaisuudet), joissa on 

hiljattain perustettu tai parannettu 

muiden maksuvälineiden kuin 

käteisrahan infrastruktuuri 

169 

F.1.6 Älykäs verohallinto alv-

vajeen pienentämiseksi – F.1.6.4. 

Veromerkkien digitalisointi 

Virstanpylväs Alkoholijuomien fyysisten 

veromerkkien korvaamista 

digitaalisilla ratkaisuilla koskevan 

pilottihankkeen loppuun saattaminen 

  Maksuerän määrä YHTEENSÄ 60000000 EUROA 

1.5 Viides erä (tuki, jota ei makseta takaisin): 

Juokseva 

numero 

Asiaan liittyvä toimenpide  

(Uudistus tai investointi) 
Välitavoite/tavoite Nimi 

10 

A.1.1. Palvelujen laadun ja 

saatavuuden parantaminen ja 

innovoinnin edistäminen 

A.1.1.9 Terveysalan 

ammattilaisten osaamisfoorumin 

perustaminen 

Virstanpylväs Terveysalan ammattilaisten 

osaamisfoorumin perustaminen 

62 

C.1.1 Julkisen tietotekniikan 

hallinnon muuttaminen 

Kohde Valtion digitaalisten ratkaisujen 

virasto tarjoaa 

tietotekniikkapalveluja valtion 

laitoksille ja elimille 

71 

C.1.3 Asiakaslähtöiset palvelut Kohde Vammaisille henkilöille tarkoitettuja 

digitaalisia julkisia palveluja 

koskevien ratkaisujen käyttöönotto 

102 

D.1.1. Nykyaikainen yleissivistävä 

koulutus – Perustaitojen taustaa 

D.1.1.6: Digitaalisen koulutuksen 

muutos 

Kohde Niiden opetushenkilöstön jäsenten 

lukumäärä, jotka ovat suorittaneet 

digitaalisten taitojen parantamista 

koskevan kurssin 
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Juokseva 

numero 

Asiaan liittyvä toimenpide  

(Uudistus tai investointi) 
Välitavoite/tavoite Nimi 

111 

D.1.3. Ammatillinen 

ohjausjärjestelmä, jolla 

tasapainotetaan työmarkkinoiden 

kysyntää ja tarjontaa 

Kohde Kouluissa palveluja tarjoavien ura-

asiantuntijoiden lukumäärä 

125 

E.1.1. Laadukas korkea-asteen 

koulutus ja vahvat korkea-asteen 

oppilaitokset – E.1.1.3 

Korkeakoulujen kansainvälisen 

kilpailukyvyn vahvistaminen 

Kohde Niiden henkilöiden lukumäärä, jotka 

ovat saaneet tukea ulkomaalaisten 

opiskelijoiden kotouttamiseen 

135 

E.1.3. Älykästä erikoistumista 

koskevat yhteiset tiede- ja 

innovointimissiot – E.1.3.3. 

Tiedemaailman ja yritysten 

kannustaminen osallistumaan 

EU:n tutkimuksen ja innovoinnin 

Horisontti Eurooppa -

puiteohjelmaan ja muihin 

kansainvälisiin rahoitusohjelmiin 

Kohde Hankkeet ja neuvontapalvelut 

Horisontti Eurooppa -puiteohjelman 

mahdollisille hakijoille, jotka tulevat 

rahoitustukea saavista 

korkeakouluista ja pk-yrityksistä 

162 

F.1.4. Verosäännösten 

noudattamisen parantaminen – 

F.1.4.5. Avoimuuden lisääminen 

rakennusalalla 

Virstanpylväs Sellaisten digitaalisten välineiden 

käyttöönotto, jotka mahdollistavat 

rakennusalalla työskentelevien 

henkilöiden reaaliaikaisen 

rekisteröinnin ja rakennustyömailla 

laittomasti työskentelevien 

henkilöiden tunnistamisen 

175 

F.1.7. Sähköisen 

asiakirjaekosysteemin 

toimittaminen – F.1.7.1 

Alatoimenpide 1. Ratkaisun 

luominen sähköisten kuittien 

mahdollistamiseksi 

Virstanpylväs Sellaisten teknologisten ratkaisujen 

käyttöönotto, jotka mahdollistavat 

sähköisten kuittien käytännön 

käytön liiketoimintaprosesseissa 

  Maksuerän määrä YHTEENSÄ 60000000 EUROA 

1.6 Kuudes erä (tuki, jota ei makseta takaisin): 

Juokseva 

numero 

Asiaan liittyvä toimenpide  

(Uudistus tai investointi) 

Välitavoite

/tavoite 
Nimi 

11 

A.1.1. Palvelujen laadun ja 

saatavuuden parantaminen ja 

innovoinnin edistäminen 

A.1.1.10 H Ealthcare-palvelun 

laatuindikaattorien koontinäyttö 

Kohde Terveydenhuoltopalvelujen 

laatuindikaattorien koontinäyttö 
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Juokseva 

numero 

Asiaan liittyvä toimenpide  

(Uudistus tai investointi) 

Välitavoite

/tavoite 
Nimi 

16 

A.1.2. Pitkäaikaishoitopalvelujen 

tarjoaminen 

A.1.2.2 Henkilöresurssit ja 

infrastruktuurikapasiteetti 

pitkäaikaishoitopalvelujen 

tarjoamiseksi 

Kohde Henkilöresurssit ja 

infrastruktuurikapasiteetti 

22 

B. 1.1 Maassa tuotettu kestävämpi 

sähkö – B.1.1.1 Valmistelutyö 

merituulivoimaloita ja niihin liittyvää 

infrastruktuuria varten 

Virstanpylv

äs 
Merituulivoimaloiden ja niihin liittyvän 

infrastruktuurin valmistelutöiden 

suorittaminen 

51 

B.1.3 Rakennusten peruskorjausten 

nopeuttaminen ja kestävä 

kaupunkiympäristö – B.1.3.2 

Välineet, joilla helpotetaan 

rakennusten peruskorjausten 

koordinointia ja teknistä apua 

Kohde Perusparannukseen liittyvien 

digitaalisten välineiden toimittaminen 

58c 
B.1.6 Sähköverkkoon liittämistä 

koskevien tietojen avoimuus 

Virstanpylv

äs 

Lainsäädännön voimaantulo. 

65 C.1.2 Tiedonhallinta ja avoin data Kohde Tiedonhallintamallin toimittaminen 

78 

C.1.4 Tekniset ratkaisut liike-

elämässä ja jokapäiväisessä elämässä 

– C.1.4.2 Kulttuuriresurssien 

digitointi 

Kohde Vammaisille henkilöille tarkoitetut 

digitaaliset (sähköiset) resurssit 

85 

C.1.5 Vaihe kohti 5G-verkkoa – 

C.1.5.1. 5G-etenemissuunnitelma 

Kohde 5G-palvelut kaupunkialueilla ja muilla 

kansallisesti merkittävillä valtateillä ja 

rautateillä, lentoasemilla ja 

merisatamissa 

141 

F.1.1. Tehokas julkinen sektori – 

F.1.1.2 Etäoppimisalustan 

perustaminen julkisen sektorin 

työntekijöille 

Virstanpylv

äs 

Etäopiskelualustan tarjoaminen 

digitaalisia, rahoitusanalyyttisiä ja 

johtamistaitoja varten 

163 
F.1.4. Verosäännösten noudattamisen 

parantaminen – F.1.4.5. Avoimuuden 

lisääminen rakennusalalla 

Kohde Sähköisesti tunnistettavat työntekijät, 

jotka käyttävät rakennustyömailla 

läpinäkyvän työntekijän tunnistetta 

164 

F.1.5 Yritysten käytettävissä olevat 

välineet yritysten 

maksukyvyttömyysriskin 

hallitsemiseksi 

Virstanpylv

äs 

Yritysten maksukyvyttömyysriskien 

hallinnan digitaaliset välineet 

148 a 

F.1.3. Kansallisen talousarvion pitkän 

aikavälin kestävyys ja avoimuus – 

F.1.3.1 Julkisen talouden keskipitkän 

aikavälin kehys 

Virstanpylv

äs 

Strategisen hallinnoinnin 

tietojärjestelmän välineen käyttöönotto 

keskipitkän aikavälin budjetoinnin 

automatisoimiseksi 
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Juokseva 

numero 

Asiaan liittyvä toimenpide  

(Uudistus tai investointi) 

Välitavoite

/tavoite 
Nimi 

170 

F.1.6 Älykäs verohallinto alv-vajeen 

pienentämiseksi – F.1.6.5. Uudet 

data-analyysivälineet ja Liettuan 

tullin tietoteknisten järjestelmien 

päivittäminen 

Virstanpylv

äs 

Viiden uuden data-

analytiikkamenetelmän toimittaminen 

Liettuan tullialan veroriskien hallintaa 

varten 

171 

F.1.6 Älykäs verohallinto alv-vajeen 

pienentämiseksi – F.1.6.5. Uudet 

data-analyysivälineet ja Liettuan 

tullin tietoteknisten järjestelmien 

päivittäminen 

Kohde Yhdennetyn ajoneuvo- ja 

tavaravalvontajärjestelmän (TRAKIS) ja 

ulkoisten käyttäjien kanssa olevien 

liitäntöjen toimittaminen 

172 

F.1.6 Älykäs verohallinto alv-vajeen 

pienentämiseksi – F.1.6.6. Valtion 

verotarkastusviraston ja Liettuan 

tullin henkilöstön kouluttaminen 

Virstanpylv

äs 

Välineet, joilla hallinnoidaan valtion 

verotarkastusviraston, Liettuan tullin 

henkilöstön ja asiakkaiden toimivaltaa 

173 

F.1.6 Älykäs verohallinto alv-vajeen 

pienentämiseksi – F.1.6.6. Valtion 

verotarkastusviraston ja Liettuan 

tullin henkilöstön kouluttaminen 

Kohde Osallistuminen koulutukseen: 

174 
F.1.7. Sähköisen 

asiakirjaekosysteemin tarjoaminen 

Virstanpylv

äs 

Kassakoneita ja sähköisiä kuitteja 

koskevien säädösten voimaantulo 

181 

G.1.1. Taattu 

vähimmäistoimeentuloturva – 

G.1.1.1. Tutkimus 

vähimmäistulojärjestelmästä ja siihen 

liittyvistä lainsäädännön muutoksista 

Virstanpylv

äs 

Vähimmäistoimeentuloturvaa 

säänteleviin lakeihin tehtyjen muutosten 

voimaantulo 

  Maksuerän 

määrä 
YHTEENSÄ 178000000 EUROA 

1.7 Seitsemäs erä (tuki, jota ei makseta takaisin): 

Juokseva 

numero 

Asiaan liittyvä toimenpide  

(Uudistus tai investointi) 
Välitavoite/tavoite Nimi 

7 

A.1.1. Palvelujen laadun ja 

saatavuuden parantaminen ja 

innovoinnin edistäminen 

A.1.1.7. Pitkälle kehitettyjen 

terapioiden keskuksen 

perustaminen 

Virstanpylväs Pitkälle kehitetyn terapian keskus 

9 

A.1.1. Palvelujen laadun ja 

saatavuuden parantaminen ja 

innovoinnin edistäminen 

A.1.1.8. Vertailugenomitietojen 

kerääminen 

Kohde Ihmisen genomille tehtyjen 

sekvensointitestien lukumäärä 
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Juokseva 

numero 

Asiaan liittyvä toimenpide  

(Uudistus tai investointi) 
Välitavoite/tavoite Nimi 

13a 

A.1.1. Palvelujen laadun ja 

saatavuuden parantaminen ja 

innovoinnin edistäminen 

A.1.1.11 Terveydenhuoltoalan 

digitalisointi  

Virstanpylväs Digitaalisen 

terveydenhuoltojärjestelmän 

kehittämistä koskeva 

toimintasuunnitelma ja hankkeet 

17 

A.1.2. Pitkäaikaishoitopalvelujen 

tarjoaminen 

A.1.2.2 Henkilöresurssit ja 

infrastruktuurikapasiteetti 

pitkäaikaishoitopalvelujen 

tarjoamiseksi 

Kohde Ratakapasiteetti 

19 

A.1.3. 

Terveydenhuoltojärjestelmän kyky 

selviytyä hätätilanteista 

A.1.3.2 Tartuntatautien 

klusterikeskusten 

nykyaikaistaminen 

Kohde Nykyaikaistettujen tartuntatautien 

klusterikeskusten lukumäärä 

20 

A.1.3. 

Terveydenhuoltojärjestelmän kyky 

selviytyä hätätilanteista 

A.1.3.3 Alueellisten sairaaloiden 

pelastuslaitosten ja 

elvytysyksiköiden 

nykyaikaistaminen 

Kohde Niiden sairaaloiden lukumäärä, 

joissa on nykyaikaistettuja hätä-, 

elvytys- tai tehohoitoyksiköitä. 

26 

B.1.1 Maassa tuotettu kestävämpi 

sähkö – B.1.1.2 Tuki yksittäisten 

varastojen rakentamiseen  

Kohde Asennettu yksilöllinen 

energianvarastointikapasiteetti 

32  

B.1.2. Liikkuminen ympäristöä 

pilaamatta – B.1.2.1 Puhtaiden 

ajoneuvojen toimittamisen ja 

kestävän liikkuvuuden tukeminen 

Kohde Liettuassa toimitettujen ja 

rekisteröityjen puhtaiden 

kuljetusajoneuvojen lukumäärä  

32a 

B.1.2. Liikkuminen ympäristöä 

pilaamatta – B.1.2.1 Puhtaiden 

ajoneuvojen toimittamisen ja 

kestävän liikkuvuuden tukeminen 

Kohde Vasta rakennettujen tai 

kunnostettujen pyöräteiden, katujen 

tai kaistojen tai yhdistettyjen pyörä- 

ja jalankulkureittien pituus 

32 b 

B.1.2. Liikkuminen ympäristöä 

pilaamatta – B.1.2.1 Puhtaiden 

ajoneuvojen toimittamisen ja 

kestävän liikkuvuuden tukeminen 

Virstanpylväs Radviliškisin ja Klaipėdan välisten 

rautatieosuuksien sähköistäminen 

33 

B.1.2. Liikkuminen ympäristöä 

pilaamatta – B.1.2.1  Puhtaiden 

ajoneuvojen toimittamisen ja 

kestävän liikkuvuuden tukeminen  

Kohde Jälkiasennettujen linja-autojen 

lukumäärä 
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Juokseva 

numero 

Asiaan liittyvä toimenpide  

(Uudistus tai investointi) 
Välitavoite/tavoite Nimi 

34 

B.1.2 Liikkuminen ympäristöä 

pilaamatta – B.1.2.2 Päästöttömien 

julkisen liikenteen ajoneuvojen 

hankinnan tukeminen 

Virstanpylväs Kaupunkien välisen 

liikennejärjestelmän uudistus 

36 

B.1.2 Liikkuminen ympäristöä 

pilaamatta – B.1.2.2 Päästöttömien 

julkisen liikenteen ajoneuvojen 

hankinnan tukeminen  

Kohde Sähkö- tai vetykäyttöisten linja-

autojen toimittaminen 

39 

Yksityisten ja yleisesti saatavilla 

olevien latauspisteiden 

asentaminen 

Kohde Asennetaan 800 yleisesti saatavilla 

olevaa sähköajoneuvojen 

latauspistettä ja 18910 yksityisten 

sähköajoneuvojen latauspistettä. 

42 

B.1.2 Liikkuminen ympäristöä 

pilaamatta – B.1.2.3 Ajoneuvojen 

latausinfrastruktuurin ja 

vaihtoehtoisten polttoaineiden 

täyttöinfrastruktuurin asentaminen  

Kohde Yleisesti saatavilla olevan 

vetyaseman palvelun asentaminen 

45 

B.1.2 Liikkuminen ympäristöä 

pilaamatta – B.1.2.4 Tuki 

uusiutuvien polttoaineiden alalle 

(biometaanikaasu, liikenteen toisen 

sukupolven nestemäiset 

biopolttoaineet ja uusiutuva vety) 

Kohde Uusien biometaanikaasun ja 

uusiutuvan vedyn tuotantolaitosten 

asennettu kokonaiskapasiteetti 

46 

B.1.2 Liikkuminen ympäristöä 

pilaamatta – B.1.2.4 Tuki 

uusiutuvien polttoaineiden alalle 

(biometaanikaasu, liikenteen toisen 

sukupolven nestemäiset 

biopolttoaineet ja uusiutuva vety)  

Kohde Nestemäisten toisen sukupolven 

biopolttoaineiden vuotuinen 

lisätuotanto  

52 

B.1.3 Rakennusten peruskorjausten 

nopeuttaminen ja kestävä 

kaupunkiympäristö – B.1.3.3 

Rakennusten peruskorjausta 

nopeuttavien rakennustuotteiden ja 

-palvelujen tarjonta 

Kohde Orgaanisista materiaaleista 

valmistettujen modulaaristen 

rakenteiden asennettu 

tuotantokapasiteetti 

54 

B.1.3 Rakennusten peruskorjausten 

nopeuttaminen ja kestävä 

kaupunkiympäristö – B.1.3.4 Tuki 

rakennusten kunnostamiseen 

Kohde Kunnostettujen moniasuntoisten 

rakennusten pinta-ala  

55 

Kasvihuonekaasujen 

vastaanottokyvyn ylläpitäminen ja 

lisääminen 

Kohde Hankitut luonnon 

monimuotoisuudeltaan rikkaat 

metsäalueet 

59 

C.1.1 Julkisen tietotekniikan 

hallinnon muuttaminen  

Virstanpylväs Valtion laitosten ja elinten 

hallinnoimat järjestelmät, jotka on 

siirretty hybridipilvi-infrastruktuuriin  
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Juokseva 

numero 

Asiaan liittyvä toimenpide  

(Uudistus tai investointi) 
Välitavoite/tavoite Nimi 

60b 
C.1.1a Valtion kyberturvallisuuden 

kehittäminen 

Virstanpylväs Kansallisen kyberturvallisuuden 

seurantajärjestelmän toteuttaminen. 

60c 
C.1.1a Valtion kyberturvallisuuden 

kehittäminen 

Virstanpylväs Toimitetut laitteistot ja ohjelmistot 

kyberrikollisuuden tutkintaa varten 

61 
C.1.1a Valtion kyberturvallisuuden 

kehittäminen 

Kohde Kyberturvallisuuskoulutuksen 

loppuun saattaminen.  

63 

C.1.1 Julkisen tietotekniikan 

hallinnon muuttaminen  

Kohde Valtion digitaalisten ratkaisujen 

virasto tarjoaa 

tietotekniikkapalveluja kaikille 

valtion laitoksille ja elimille, jotka 

on määritetty keskitettyjä 

tietotekniikkapalveluja 

vastaanottavien valtion laitosten ja 

elinten luettelossa. 

66 
C.1.2 Tiedonhallinta ja avoin data  Kohde Tietoresurssien integrointi 

datajärviin  

73 

C.1.3 Asiakaslähtöiset palvelut  Kohde Digitalisoitujen uusien tai 

parannettujen julkisen sektorin 

palvelujen tarjoaminen 

75 

C.1.4 Tekniset ratkaisut liike-

elämässä ja jokapäiväisessä 

elämässä – C.1.4.1 Liettuankieliset 

tekniset resurssit 

Kohde Tekoälyratkaisujen kehittämiseen 

tarvittavien liettuan kielen resurssien 

tarjoaminen 

77 

C.1.4 Tekniset ratkaisut liike-

elämässä ja jokapäiväisessä 

elämässä – C.1.4.2 

Kulttuuriresurssien digitointi  

Virstanpylväs Saatavilla olevat kulttuuriresurssit 

82 

C.1.4 Tekniset ratkaisut liike-

elämässä ja jokapäiväisessä 

elämässä – C.1.4.5. Tieto- ja 

viestintätekniikan osaamiskeskus 

Kohde Tieto- ja viestintätekniikan T & K-

keskuksen rakentaminen ja T & K-

laitteiden toimittaminen  

88 

C.1.5 Eteneminen kohti 5G-

verkkoa – C.1.5.2 Nopeiden 

liitäntäverkkojen rakentamisen 

jatkaminen 

Kohde Nopeat yhteydet sosioekonomisiin 

vaikuttajiin 

90 

C.1.5 Eteneminen kohti 5G-

verkkoa – C.1.5.3. Innovaatiot 

liikkuvuudessa  

Kohde Liikkuvuusinnovoinnin kokeellisten 

digitaalisten ratkaisujen tarjoaminen  

96 

Nykyaikainen yleissivistävä 

koulutus – Perustaitojen taustaa  

D.1.1.3: Millennium School -

ohjelma 

Kohde Raportit validoitu 
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Juokseva 

numero 

Asiaan liittyvä toimenpide  

(Uudistus tai investointi) 
Välitavoite/tavoite Nimi 

98 

D.1.1. Nykyaikainen yleissivistävä 

koulutus – Perustaitojen taustaa  

D.1.1.4: Opetushenkilöstön 

koulutus  

Kohde Maisterin tutkintoon koulutettujen tai 

tutkinnon suorittaneiden henkilöiden 

lukumäärä 

100 

D.1.1. Nykyaikainen yleissivistävä 

koulutus – Perustaitojen taustaa  

D.1.1.5: STEAM-keskusten ja 

liikkuvien laboratorioiden 

laitehankintojen tukeminen 

Kohde STEAM-keskuksia ja liikkuvia 

laboratorioita varten hankitut laitteet 

109 

D.1.2. Aikuisille tarkoitettu pääsy 

elinikäisen oppimisen 

tietojärjestelmään 

Kohde Elinikäisen oppimisen 

tietojärjestelmän avulla koulutetut 

henkilöt 

113 

D.1.4. Ammatillisessa 

koulutuksessa hankitut 

digitalisaatiota koskevat taidot  

D.1.4.1 Ammatillisen koulutuksen 

edistämistä käsittelevä kansallinen 

foorumi  

Kohde Uudet/päivitetyt ammatilliset 

koulutusohjelmat rekisteröity 

114 

D.1.4. Ammatillisessa 

koulutuksessa hankitut 

digitalisaatiota koskevat taidot  

D.1.4.1 Ammatillisen koulutuksen 

edistämistä käsittelevä kansallinen 

foorumi  

Kohde Annettujen koulutukseen 

osallistumista koskevien todistusten 

lukumäärä 

117 

D.1.4. Ammatillisessa 

koulutuksessa hankitut 

digitalisaatiota koskevat taidot  

D.1.4.3: Oppisopimuskoulutus ja 

koulutus 

Kohde Myönnettyjen koulutustodistusten 

lukumäärä 

119 

D.1.4. Ammatillisessa 

koulutuksessa hankitut 

digitalisaatiota koskevat taidot   

D.1.4.5 Enemmän mahdollisuuksia 

opiskella yleissivistävän 

koulutuksen oppilaille 

tarkoitetuissa ammatillisen 

koulutuksen moduuleissa 

Kohde Oppilaat, jotka opiskelevat 

ammatillisen koulutuksen 

moduuleissa tai koulutusohjelmissa 

yhdeksännestä luokasta alkaen 

123 

E.1.1. Laadukas korkea-asteen 

koulutus ja vahvat korkea-asteen 

oppilaitokset – E.1.1.2 Tehokas 

korkea-asteen koulutusverkosto 

parantamalla yliopistojen ja 

korkeakoulujen tehtäviä 

Kohde Kollegioiden sulautuminen 
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Juokseva 

numero 

Asiaan liittyvä toimenpide  

(Uudistus tai investointi) 
Välitavoite/tavoite Nimi 

130 

E.1.2. Innovaatiopolitiikan tehokas 

täytäntöönpano, innovoinnin 

kysynnän kasvu, startup-

ekosysteemin tukeminen ja vihreä 

innovointi – E.1.2.2 Innovoinnin 

kysynnän lisääminen ja vihreän 

innovoinnin tukeminen Liettuassa  

Virstanpylväs Hankitut innovatiiviset tavarat tai 

palvelut ja ympäristöystävälliset 

tuotteet tai teknologiahankkeet sekä 

tuetut Industry Lab 4.0 -hankkeet 

131 

E.1.2. Innovaatiopolitiikan tehokas 

täytäntöönpano, innovoinnin 

kysynnän kasvu, startup-

ekosysteemin tukeminen ja vihreä 

innovointi – E.1.2.3. Startup-

ekosysteemin tukeminen 

Kohde Niiden luonnollisten henkilöiden tai 

oikeushenkilöiden lukumäärä, jotka 

ovat saaneet sijoituksia tai palveluja 

133 

E.1.3. Älykkään erikoistumisen 

yhteiset tiede- ja innovointimissiot 

– E.1.3.2 Tutkimus- ja kehitystyön 

tukeminen 

Kohde Kahden T & K-keskuksen 

rakennustyöt 

134 

E.1.3. Älykkään erikoistumisen 

yhteiset tiede- ja innovointimissiot 

– E.1.3.2 Tutkimus- ja kehitystyön 

tukeminen 

Kohde Rahoitustukea saaneet T & K-

hankkeet. 

136 

E.1.3. Älykästä erikoistumista 

koskevat yhteiset tiede- ja 

innovointimissiot – E.1.3.3. 

Tiedemaailman ja yritysten 

kannustaminen osallistumaan EU:n 

tutkimuksen ja innovoinnin 

Horisontti Eurooppa -

puiteohjelmaan ja muihin 

kansainvälisiin rahoitusohjelmiin  

Kohde Hankkeet tai neuvontapalvelut 

Horisontti Eurooppa -ohjelman 

mahdollisille hakijoille, joille on 

myönnetty rahoitustukea 

138 

F.1.1. Tehokas julkinen sektori – 

F.1.1.1 Henkilöstöhallinnon 

nykyaikaistaminen julkisella 

sektorilla  

Virstanpylväs Julkisen sektorin henkilöstöhallinnon 

nykyaikaistaminen  

154 a 

F.1.3. Kansallisen talousarvion 

pitkän aikavälin kestävyys ja 

avoimuus – F.1.3.5 Kansallisten 

kehityslaitosten lujittaminen 

Virstanpylväs Sijoituspolitiikka 

154 b 

F.1.3. Kansallisen talousarvion 

pitkän aikavälin kestävyys ja 

avoimuus – F.1.3.5 Kansallisten 

kehityslaitosten lujittaminen 

Virstanpylväs Pääomasijoitus 

161 

F.1.4. Verosäännösten 

noudattamisen parantaminen – 

F.1.4.4. Verolukutaitoiset tulevat 

veronmaksajat 

Virstanpylväs Verolukutaitoa koskeva 

opetusmateriaali ja kampanja  
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Juokseva 

numero 

Asiaan liittyvä toimenpide  

(Uudistus tai investointi) 
Välitavoite/tavoite Nimi 

165 

F.1.6 Älykäs verohallinto alv-

vajeen pienentämiseksi – F.1.6.1. 

Uusien data-analytiikkavälineiden 

toimittaminen valtion 

verotarkastusvirastolle  

Virstanpylväs Analyysimallit ja tietoteknisen 

järjestelmän toiminnot alv-vajeen 

pienentämiseksi 

167 

F.1.6 Älykäs verohallinto alv-

vajeen pienentämiseksi – F.1.6.2. 

Valtion verotarkastusviraston ja 

muiden laitosten tietojen laadun 

valvonta  

Virstanpylväs Metatietokantojen integrointia 

koskevien valtion 

verotarkastusviraston johtajan 

säädösten hyväksyminen ja 

hyväksyminen 

176 

F.1.7. Sähköisen 

asiakirjaekosysteemin 

toimittaminen – F.1.7.2. 

Alatoimenpide 2. EFTI-portin 

prototyypin toimittaminen  

Virstanpylväs Prototyypin toimittaminen 

teknologisista ratkaisuista, jotka 

mahdollistavat pääsyn yritysten 

hallinnoimiin tavaraliikennetietoihin 

eFTI-tietojen muodossa 

178 
F.1.8. Keskitetty palvelupiste 

sakkojen maksamista varten  

Virstanpylväs Rajapinta sakkoja ja taloudellisia 

seuraamuksia varten  

187 

G.1.2. Asiakaslähtöinen 

työllisyystuki – G.1.2.1. 

Työvoimapalvelujen operatiivisten 

prosessien optimointi ja 

digitalisointi, järjestelmällisen 

asiakassuuntautuneisuuden 

varmistaminen 

Virstanpylväs Työvoimapalvelun digitalisaatio 

189 

G.1.2. Asiakaslähtöinen 

työllistämistuki – G.1.2.2 

Työllisyyttä tukevien 

toimenpiteiden soveltamisalan ja 

monimuotoisuuden lisääminen  

Virstanpylväs Pilottihanke yrittäjyyden tukemiseksi 

190 

G.1.2. Asiakaslähtöinen 

työllistämistuki – G.1.2.2 

Työllisyyttä tukevien 

toimenpiteiden soveltamisalan ja 

monimuotoisuuden lisääminen 

Virstanpylväs Tuetusta työllisyystoimenpiteestä 

hyötyvät henkilöt 

191 

G.1.2. Asiakaslähtöinen 

työllistämistuki – G.1.2.2 

Työllisyyttä tukevien 

toimenpiteiden soveltamisalan ja 

monimuotoisuuden lisääminen  

Kohde Koulutus digitaalisten ja muiden 

pätevyyksien ja/tai taitojen 

hankkimiseksi 

195 

H.1.1 Rakennusten 

peruskorjauksen nopeuttaminen – 

H.1.1.1. Peruskorjauspakettien ja -

standardien päivittäminen 

Virstanpylväs Esittelyrakennusten vihreän paneelin 

peruskorjauksen valmistelutyöt 
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Juokseva 

numero 

Asiaan liittyvä toimenpide  

(Uudistus tai investointi) 
Välitavoite/tavoite Nimi 

196 

H.1.1 Rakennusten peruskorjausten 

nopeuttaminen  

H.1.1.2 Tuki rakennusten 

kunnostamiseen (laajennettu) 

Kohde Kunnostettujen moniasuntoisten 

rakennusten pinta-ala 

197 
H.1.2. Tuki puhtaan 

sisävesikulkuneuvon hankintaan 

Virstanpylväs Sähkökäyttöisten alusten ja nosturien 

hankinta ja toimitus 

203 

H.1.3. Uusiutuvien 

energialähteiden 

tuotantokapasiteetin lisääminen 

H.1.3.2 Tuki uusiutuvia 

energialähteitä käyttävien laitosten 

rakentamiseen (aurinkoenergia) 

Kohde Uuden aurinkoenergian 

tuotantokapasiteetin luominen 

  Maksuerän määrä YHTEENSÄ 650667416 EUROA 

2. Laina 

Edellä 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut erät järjestetään seuraavasti: 

2.1 Ensimmäinen erä (lainatuki): 

Juokseva 

numero 

Asiaan liittyvä toimenpide  

(Uudistus tai investointi) 
Välitavoite/tavoite Nimi 

58 a 
B.3.1 Ympäristöystävällisten 

rahoitustuotteiden kehittäminen  

Virstanpylväs Vihreän rahoituksen 

toimintasuunnitelman hyväksyminen  

137 a 

E.3.1. Lainat yrityksille vihreän 

ja korkean lisäarvon 

teknologian kehittämiseksi 

teollisuuden kehittämistä varten 

Virstanpylväs Puolustus- ja turvallisuusalan teollisen 

kehittämisen suuntaviivat 2023–2027 

180a 

F.3.1. Keskitettyjen julkisten 

hankintojen käytön lisääminen 

Virstanpylväs Terveydenhuoltolaitosten ja -virastojen 

julkisten hankintojen keskittämistä 

koskevan suunnitelman 

hyväksymisestä 

192 

G.3.1. Sosiaali- ja 

työvoimapalvelujen laadun 

parantaminen – G.3.1.1. 

Työllisyys-, sosiaali- ja muiden 

palvelujen integroinnin 

lisääminen  

Virstanpylväs Työvoimapalvelun ja kuntien 

työttömille ja työmarkkinoille valmiina 

oleville henkilöille, joilla on haasteita 

työn vastaanottamisessa, tarjoamia 

yksilöllisiä palveluja koskevan 

lainsäädännön muuttaminen 

194 

G.3.1. Sosiaali- ja 

työvoimapalvelujen laadun 

parantaminen – G.3.1.2 

Sosiaalityöntekijöiden 

osaamisen vahvistaminen 

Virstanpylväs Työntekijöiden ammatillisen 

pätevyyden parantamiseen 

sosiaalipalvelujen alalla tarkoitetun 

keskuksen perustaminen  

   Maksuerän määrä YHTEENSÄ 387918090 EUROA 
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2.2 Toinen erä (lainatuki): 

Juokseva 

numero 

Asiaan liittyvä toimenpide  

(Uudistus tai investointi) 
Välitavoite/tavoite Nimi 

58 b 

B.3.1 Ympäristöystävällisten 

rahoitustuotteiden kehittäminen  

Virstanpylväs Vihreän rahoituksen osaamis- ja 

osaamiskeskuksen perustaminen ja 

käyttöönotto  

180 c 

F.3.2. Kansallisen 

kehityslaitoksen 

pääomittaminen ja taloudellinen 

häiriönsietokyky 

Kohde Pääomansiirto Liettuan hallitukselta 

INVEGAlle 

204 

H.3.1. Investointituki uusiutuvia 

energialähteitä käyttäville 

laitoksille (aurinko- ja 

tuulienergia) 

Virstanpylväs Rahoitussopimuksen (tai voimassa 

olevan rahasto-

osuusrahastosopimuksen muutoksen) 

voimaantulo  

205 

H.3.1. Investointituki uusiutuvia 

energialähteitä käyttäville 

laitoksille (aurinko- ja 

tuulienergia) 

Virstanpylväs Kansallisen edistämislaitoksen 

julkaisema hakuilmoitus 

  Maksuerän määrä YHTEENSÄ 310334472 EUROA  

2.3 Kolmas erä (lainatuki): 

Juokseva 

numero 

Asiaan liittyvä toimenpide  

(Uudistus tai investointi) 
Välitavoite/tavoite Nimi 

137b 

E.3.1. Lainat yrityksille vihreän 

ja korkean lisäarvon 

teknologian kehittämiseksi 

teollisuuden kehittämistä varten 

Virstanpylväs Rahoitussopimus (tai voimassa olevan 

rahasto-osuusrahastosopimuksen 

muutos) 

137 c 

E.3.1. Lainat yrityksille vihreän 

ja korkean lisäarvon 

teknologian kehittämiseksi 

teollisuuden kehittämistä varten 

Virstanpylväs INVEGAn julkaisema hakuilmoitus 

137 d 

E.3.1. Lainat yrityksille vihreän 

ja korkean lisäarvon 

teknologian kehittämiseksi 

teollisuuden kehittämistä varten 

Kohde Lopullisten tuensaajien kanssa 

allekirjoitetut oikeudelliset sopimukset 

180 d 

F.3.2. Kansallisen 

kehityslaitoksen 

pääomittaminen ja taloudellinen 

häiriönsietokyky 

Virstanpylväs INVEGAn investointipolitiikka 

206 

H.3.1. Investointituki 

uusiutuvia energialähteitä 

käyttäville laitoksille (aurinko- 

ja tuulienergia) 

Kohde Lopullisten tuensaajien kanssa 

allekirjoitetut oikeudelliset sopimukset 

   Maksuerän määrä YHTEENSÄ 387918089 EUROA 
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2.4 Neljäs erä (lainatuki): 

Juokseva 

numero 

Asiaan liittyvä toimenpide  

(Uudistus tai investointi) 
Välitavoite/tavoite Nimi 

180 b 
F.3.1. Keskitettyjen julkisten 

hankintojen käytön lisääminen 

Kohde Keskushankintaorganisaation luettelon 

laajentaminen (CPO LT) 

193 

G.3.1. Sosiaali- ja 

työvoimapalvelujen laadun 

parantaminen – G.3.1.1 

Työllisyys-, sosiaali- ja muiden 

palvelujen integroinnin 

lisääminen  

Kohde Työllisyyttä edistävien ohjelmien 

hyväksyminen kunnissa 

137 e 

E.3.1. Lainat yrityksille vihreän 

ja korkean lisäarvon 

teknologian kehittämiseksi 

teollisuuden kehittämistä varten 

Kohde Lopullisten tuensaajien kanssa 

allekirjoitetut oikeudelliset sopimukset 

137f 

E.3.1. Lainat yrityksille vihreän 

ja korkean lisäarvon 

teknologian kehittämiseksi 

teollisuuden kehittämistä varten 

Virstanpylväs Ministeriö on saattanut investoinnin 

päätökseen 

207 

H.3.1. Investointituki 

uusiutuvia energialähteitä 

käyttäville laitoksille (aurinko- 

ja tuulienergia) 
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   Maksuerän määrä YHTEENSÄ 465501707 EUROA 

3 JAKSO: LISÄJÄRJESTELYT 

1. Elpymis- ja palautumissuunnitelman seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat järjestelyt  

Liettuan elpymis- ja palautumissuunnitelman seuranta ja täytäntöönpano toteutetaan seuraavien 

järjestelyjen mukaisesti: 

Suunnitelman täytäntöönpanoa koordinoi valtiovarainministeriö, joka hoitaa myös 

hallintoviranomaisen tehtäviä. Valtiovarainministeriön hallintoviranomaisena suorittamat tehtävät 

on erotettava sen muista tehtävistä, mukaan lukien tarkastusviranomaisen tehtävät. 

Tarkastusviranomainen, johon kuuluu kaksi valtiovarainministeriön hallinnollista yksikköä ja joka 

on riippumaton ministeriön muista hallinnollisista yksiköistä, tekee tarkastuksia hyväksytyn 

tarkastusstrategian mukaisesti. Alakohtaiset ministeriöt hoitavat niille osoitetut tehtävät, jotka 

liittyvät pääasiassa suunnitelman käytännön täytäntöönpanoon. Hankkeen hallinnoinnista vastaava 

keskusvirasto (CPMA) on hallintoviranomainen, joka vastaa hankkeen seurannasta ja valvonnasta, 

myös paikalla tehtävistä tarkastuksista, sekä maksupyynnön laatimisesta ja toimittamisesta, johdon 

vahvistuslausumien toimittamisesta ja tarkastusten tiivistelmistä. 



 

167 
 

Suunnitelman täytäntöönpano ja seuranta edellyttävät lisähenkilöstöä. Hallintoviranomaiselle 

osoitetaan noin 16 kokoaikavastaavaa työpaikkaa toimielimen nykyisten resurssien puitteissa, ja 

CPMA:han palkataan noin 100 uutta työntekijää hoitamaan suunnitelmaan liittyviä tehtäviä. 

2. Järjestelyt, joiden mukaisesti komissio saa täyden pääsyn perustana oleviin tietoihin 

Jotta komissio saisi rajoittamattoman pääsyn merkityksellisiin taustatietoihin, Liettualla on oltava 

käytössä seuraavat järjestelyt: 

Valtiovarainministeriö, joka on Liettuan elpymis- ja palautumissuunnitelman ja sen 

täytäntöönpanon keskuskoordinointielin, vastaa suunnitelman yleisestä koordinoinnista ja 

seurannasta. Se toimii erityisesti koordinointielimenä (yhdessä CPMA:n kanssa) välitavoitteiden ja 

tavoitteiden edistymisen seurannassa ja tarvittaessa valvonta- ja tarkastustoimien toteuttamisessa. 

CPMA raportoi ja esittää maksupyyntöjä komissiolle. Se koordinoi välitavoitteita ja tavoitteita 

koskevaa raportointia, asiaankuuluvia indikaattoreita mutta myös laadullisia taloudellisia tietoja ja 

muita tietoja, kuten tietoja lopullisista edunsaajista. Tiedot koodataan yhteen tietojärjestelmään, 

joka on tarkoitettu elpymis- ja palautumissuunnitelman ja muiden EU:n rahastojen hallinnointiin 

kaudella 2021–2027 (INVESTIS). Järjestelmä perustetaan ja otetaan käyttöön 30. syyskuuta 2023 

mennessä. Järjestelmässä kerätään tarvittavat tiedot uudistusten ja investointien koko elinkaaren 

seuraamiseksi, mukaan lukien välitavoitteet, tavoitteet ja tulokset sekä muut elpymis- ja 

palautumissuunnitelman täytäntöönpanoon liittyvät tiedot (mukaan lukien asetuksen (EU) 

2021/241 22 artiklan 2 kohdan d alakohdassa vaaditut tiedot). Siirtymäkauden aikana (kunnes 

INVESTIS on täysin toiminnassa) asetuksen (EU) 2021/241 22 artiklan d alakohdassa tarkoitettujen 

tietojen keräämiseen käytetään tällä hetkellä käytössä olevia kansallisia tietojärjestelmiä24:  

- Seurantatietojärjestelmä (SIS), joka sisältää valtion talousarviosta rahoitettuja 

investointihankkeita koskevia tietoja, kuten nimi, täytäntöönpanon ajoitus, rahoitustarpeet, 

rahoituslähteet, tavoiteindikaattorit, varojen käyttö ja muut asiaankuuluvat tiedot;  

- Julkisten hankintojen keskustietojärjestelmä (CPI IS), jossa käsitellään hankintamenettelyihin 

liittyviä tietoja ja joka sisältää toimeksisaajan ja alihankkijan nimet;  

- Oikeushenkilöiden osallistujien tietojärjestelmä (JADIS), joka sisältää oikeushenkilöiden 

osakkeenomistajia koskevat tiedot.  

Kun INVESTIS on toiminnassa, siirtymäkauden aikana tuotetut tiedot siirretään INVESTISiin. 

Suunnitelmaan on sisällytetty sitoumus seurata elpymis- ja palautumistukivälineen vaatimusten 

täyttymistä, myös siirtymäkauden aikana, jolloin on käytettävä vaihtoehtoisia tietoteknisiä 

järjestelmiä (ks. julkisen sektorin osuus). 

Kun tässä liitteessä olevassa 2.1 jaksossa sovitut asiaankuuluvat välitavoitteet ja tavoitteet on 

saavutettu, Liettuan on asetuksen (EU) 2021/241 24 artiklan 2 kohdan mukaisesti toimitettava 

komissiolle rahoitusosuuden maksamista koskeva asianmukaisesti perusteltu pyyntö. Liettuan on 

varmistettava, että komissiolla on pyynnöstä täysimääräinen pääsy maksupyynnön asianmukaisia 

                                                           
24 Asetuksen (EU) 2021/241 22 artiklan 2 kohdan d alakohdan iii alakohdassa edellytettyjä erityisiä tietoja voidaan 

tallentaa muihin tietokantoihin. (CVP IS, JADIS, CPMA:n välitavoitteiden ja tavoitteiden seurantatiimien alusta, 

VBAMS, CPMA:n asiakirjahallintajärjestelmä). 
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perusteluja tukeviin asiaankuuluviin taustatietoihin sekä asetuksen (EU) 2021/241 24 artiklan 3 

kohdan mukaista maksupyynnön arviointia että tarkastus- ja valvontatarkoituksia varten. 
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