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Valtuuskunnille toimitetaan liitteenä neuvoston 3611. istunnossaan 12. huhtikuuta 2018 

hyväksymät päätelmät uudistetusta ITER-hankkeesta. 
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NEUVOSTON PÄÄTELMÄT UUDISTETUSTA ITER-HANKKEESTA 

 

1. Neuvosto PANEE MERKILLE komission 14. kesäkuuta 2017 Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle toimittaman tiedonannon "EU:n osuus uudistetusta ITER-hankkeesta"1. 

2. Neuvosto KOROSTAA, että ITER-hanke on olennaisen tärkeä EU:n ydinfuusiota koskevassa 

etenemissuunnitelmassa ja että ITER-toimien ja EUROfusion-konsortion toimien tehokas 

koordinointi on varmistettava, jotta fuusiovoiman kaupallinen käyttöönotto voidaan toteuttaa 

kustannustehokkaasti. 

3. Neuvosto MUISTUTTAA, että se rajasi vuonna 2010 EU:n osuuden hankkeen 

rakennusvaiheessa 6,6 miljardiin euroon (vuoden 2008 hintoina)2, ja PITÄÄ aiempaa kulujen 

huomattavaa kasvua sekä viivästyksiä päätökseen saattamisessa ja joidenkin 

luontoissuoritusten toimittamisessa VALITETTAVINA. Neuvosto KEHOTTAA näin ollen 

kaikkia sidosryhmiä sitoutumaan tiukasti ITER-hankkeen saattamiseen päätökseen 

onnistuneesti, kustannustehokkaasti ja aikataulussa talousarvion puitteissa ja KOROSTAA, 

että on tärkeää pysyä tarkoin uudessa perusurassa. 

4. Neuvosto TUNNUSTAA hankkeen parantuneen hallinnoinnin ja uuden johdon toimet ITER-

organisaatiossa ja Fusion for Energy -yhteisyrityksessä ja ON TYYTYVÄINEN 

parannuksiin, joita hankkeessa on toteutettu sen saattamiseksi jälleen uuden perusuran 

perustana olevan vaiheittamisen lähestymistavan mukaiseksi. Neuvosto ON myös 

TYYTYVÄINEN edistymiseen ITER-työmaalla ja vuosiksi 2016 ja 2017 asetettujen 

välitavoitteiden saavuttamiseen. 

                                                 
1 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle: EU:n osuus uudistetusta ITER-

hankkeesta; Komission yksiköiden valmisteluasiakirja ITER-hankkeen tilanteesta. Se 
toimitettiin Euroopan parlamentille ja neuvostolle komission tiedonannon "EU:n osuus 
uudistetusta ITER-hankkeesta" liitteenä (10434/17 + ADD1). 

2 Neuvoston päätelmät ITER-hankkeen tilanteesta ja mahdollisista jatkotoimista (asiak. 
11902/10). 
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5. Neuvosto KOROSTAA, että ensimmäisen plasman saavuttamiseksi vuonna 2025 

ehdottomasti tarvittavien komponenttien ja muiden siihen liittyvien toimien sekä rajallisten 

täydentävien loppuasennustoimien tammikuussa 2026 käynnistyvässä käyttövaiheessa aina 

vuonna 2035 tapahtuvaan deuterium-tritium-käytön alkamiseen saakka on pysyttävä 

käytettävissä olevien resurssien rajoissa ja uuden perusuran mukaisina. 

6. Neuvosto KEHOTTAA kaikkia sidosryhmiä kiinnittämään erityistä huomiota sekä 

riskinhallintaan että kustannusseurannan parantamiseen, mukaan lukien asianmukainen 

varautuminen riskeihin ja ennakoimattomiin tapahtumiin lisäviivästysten välttämiseksi 

tulevaisuudessa. Neuvosto KEHOTTAA ITER-organisaation ja Fusion for Energy -

yhteisyrityksen johtoa lisäämään kustannusseurantaa ja riskien vähentämistoimia myös 

muissa toimissa kuin ITER-hankkeeseen tehtävissä luontoissuorituksissa; lisäksi se 

PALAUTTAA MIELEEN, että suunnittelussa olisi noudatettava talousarviota ja laitoksen 

tarkoitus olisi otettava täysin huomioon. 

7. Neuvosto TOTEAA JÄLLEEN, että vuotuisia riippumattomia arviointeja ITERin 

edistymisestä on jatkettava ja tiukennettava. Niissä on keskityttävä erityisesti toiminnan 

tuloksiin ja projektinhallintaan, mukaan lukien kustannusseuranta, aikataulun mukainen 

projektiohjaus ja riskinhallinta. Neuvosto KEHOTTAA arvioinneissa annettujen suositusten 

johdonmukaiseen täytäntöönpanoon. Neuvosto KOROSTAA myös, että  

Fusion for Energy -yhteisyritykselle vuoden 2010 neuvoston päätelmissä asetetut 

raportointivelvollisuudet säilyvät ennallaan. 

8. Neuvosto EDELLYTTÄÄ, että Fusion for Energy -yhteisyritys tekee unionin 

hallinnointivirastona, jonka tehtävänä on huolehtia EU:n osuudesta ITERissä, ensimmäisen 

plasman saavuttamiseksi vuonna 2025 tarvittavat EU:n raha- ja luontoissuoritukset uuden 

perusuran mukaisesti ja käytettävissä olevien resurssien rajoissa. Lisäksi neuvosto 

EDELLYTTÄÄ, että kaikki raha- ja luontoissuoritukset ensimmäisen plasman 

saavuttamiseksi tehdään yhteistyössä ITER-organisaation ja kaikkien hallinnointivirastojen 

kesken. 

9. Neuvosto SUOSITTAA Fusion for Energy -yhteisyritykselle, että se pohtisi tapoja käsitellä 

eri jäsenvaltioiden teollisuuden osallistumista eri tasoilla ITER-hankkeen täytäntöönpanoon, 

muun muassa hankintoja koskevan tiedotuksen lisäämiseen.
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10. Neuvosto PANEE TYYTYVÄISENÄ MERKILLE, että Espanja ja Kroatia ovat ehdokkaina 

tulevan IFMIF-DONES3-hankkeen sijoituspaikaksi ja KOROSTAA samanaikaisesti, että 

Japanin kanssa on jatkettava menestyksellistä yhteistyötä laajemman lähestymistavan ja sen 

jatkotoimien puitteissa. 

11. Neuvosto TOTEAA, että EU:n rahoitusosuus ITER-hankkeen rakentamisessa on 5/11 

rakennuskuluista, joista Euratom rahoittaa 80 prosenttia ja Ranska 20 prosenttia. 

Kustannusten jakautuminen muuttuu käyttövaiheessa, jolloin EU:n osuus on 34 prosenttia 

arvioiduista kustannuksista vuoden 2006 ITER-sopimuksen mukaisesti. 

12. Neuvosto VAHVISTAA Euratomin olevan edelleen sitoutunut siihen, että ITER-hanke 

saatetaan onnistuneesti päätökseen, ja PYRKII antamaan resursseja seuraavan monivuotisen 

rahoituskehyksen puitteissa rajoittamatta mahdollisia tulevista monivuotisista 

rahoituskehyksistä käytäviä neuvotteluja, joissa määrätään tulevan rahoituksen 

yksityiskohdat. 

13. Neuvosto KEHOTTAA kaikkia kansainvälisiä ITER-hankkeen kumppaneita sitoutumaan 

selkeästi tukemaan täysin hankkeen päätökseen saattamista uuden perusuran mukaisesti 

ITERin neuvostossa 21.–22. kesäkuuta 2017 tehtyjen päätösten mukaisesti. 

14. Ottaen huomioon edellä esitetyt seikat ja edellytykset neuvosto ANTAA komissiolle 

TOIMEKSI hyväksyä ITER-hankkeen uuden perusuran Euratomin puolesta ITER-

organisaation neuvoston ministerikokouksessa. 

 

                                                 
3 IFMIF-DONES tarkoittaa seuraavaa: International Fusion Materials Irradiation Facility - 

DEMO Oriented Neutron Source. 
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