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PRIEDAS  

 

1 SKIRSNIS. EKONOMIKOS GAIVINIMO IR ATSPARUMO DIDINIMO PLANE 

NUMATYTOS REFORMOS IR INVESTICIJOS 

 

1. Reformų ir investicijų aprašymas  

 A. 1 KOMPONENTAS. ŠVIETIMAS IR GEBĖJIMAI  

Šiuo Bulgarijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentu siekiama 

gerinti švietimo ir mokymo sistemų kokybę ir veiksmingumą. Ji apima dvi reformas ir 

keturias investicijas, apimančias šias sritis:  

- galimybė gauti išsilavinimą: švietimo infrastruktūros ir jaunimo centrų visoje 

teritorijoje kūrimas ir atnaujinimas, nuotolinio ir hibridinio mokymosi formų 

įgyvendinimas ir laipsniškas ketverių metų asmenų įtraukimas į švietimo sistemą;  

- skaitmeninių įgūdžių ugdymas ir gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir 

matematikos (MTIM) sričių propagavimas Bulgarijos mokyklose: mokymo programų 

atnaujinimas ir STEM centrų, įskaitant mokyklų laboratorijas, statyba; 

- įgūdžių aktualumas ir suaugusiųjų mokymasis. aukštojo mokslo ir profesinio rengimo 

bei mokymo reglamentavimo sistemų reforma ir suaugusiųjų mokymosi interneto 

platformos, susietos su valstybinėmis užimtumo tarnybomis, kūrimas.  

Komponentas padeda spręsti konkrečioms šalims skirtose rekomendacijose nustatytus 

uždavinius, kad būtų gerinamos įsidarbinimo galimybės gerinant įgūdžius, įskaitant 

skaitmeninius įgūdžius, ir gerinamos vienodos švietimo ir mokymo galimybės, gerinama 

švietimo ir mokymo kokybė, aktualumas darbo rinkai ir įtraukumas (2019 m. – 4 

konkrečiai šaliai skirta rekomendacija, o 2020 m. – 2 rekomendacija). 

Tikimasi, kad, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane pagal 

Reikšmingos žalos nedarymo principo taikymo technines gaires (2021/C58/01) nustatytų 

priemonių ir poveikio mažinimo veiksmų aprašymą, nė viena šio komponento priemonė 

nedaro reikšmingos žalos aplinkos tikslams, kaip tai suprantama pagal Reglamento (ES) 

2020/852 17 straipsnį. 

A.1.  Su negrąžintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų aprašymas 

1 reforma (C1.R1). Ikimokyklinio ugdymo ir mokyklinio ugdymo bei mokymosi visą 

gyvenimą reforma 

Šios reformos tikslas – gerinti švietimo ir mokymo kokybę ir prieinamumą. Reformą 

sudaro teisės aktų rinkinio, kurį sudaro:  

1. ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstatymo, įskaitant antrinės teisės aktus, 

pakeitimai. Pakeitimais nustatoma: peržiūrėti mokymo programas, daugiausia 

dėmesio skiriant gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos (STEM) 

dalykams; papildomas hibridines mokymosi formas, kuriomis derinamos dalyvavimo 

ir atstumo galimybės; taip pat privalomas ketverių metų amžiaus asmenų įtraukimas į 

ikimokyklinį ugdymą, kuris įgyvendinamas palaipsniui ir baigiamas iki 2023–2024 

mokslo metų;  

2. užimtumo skatinimo įstatymo pakeitimus, kuriais išplečiama dalyvavimo 

mokymuose atitiktis ir nustatomos naujos mokymo ir kompetencijos patvirtinimo 

galimybės; 
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3. profesinio rengimo ir mokymo (PRM) reglamentavimo sistemos pakeitimai, kuriais, 

atsižvelgiant į profesinės kompetencijos poreikius, be kita ko, žaliajame ir 

skaitmeniniame sektoriuose, daromi profesinio rengimo ir mokymo profesijų sąrašo 

ir jų programų pakeitimai. 

Reforma taip pat apima veiksmų plano, kuriame išdėstomos priemonės, kuriomis 

įgyvendinamos 2021–2030 m. Bulgarijos Respublikos švietimo, mokymo ir mokymosi 

plėtros strateginės programos rekomendacijos, priėmimą. Šioje strateginėje programoje 

nustatomi Bulgarijos švietimo sistemos plėtros iki 2030 m. prioritetai ir pateikiamos 

rekomendacijos, ypatingą dėmesį skiriant pažeidžiamų grupių, įskaitant romus, 

galimybėms gauti kokybišką išsilavinimą;  

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2023 m. rugsėjo 30 d. 

2 reforma (C1.R2). Aukštojo mokslo reforma  

Reformos tikslas – padidinti aukštojo mokslo veiksmingumą visoje Bulgarijos teritorijoje. 

Reforma  

1. aukštojo mokslo įstatymo pakeitimų įsigaliojimas. Pakeitimai apima atleidimą nuo 

mokesčių studentams, kurie pasirašo stažuotės sutartį su darbdaviu; naujos 

programos, skirtos sektoriams, kuriuose numatomas darbo jėgos trūkumas; taip pat 

atnaujinta aukštojo mokslo įstaigų akreditavimo sistema; 

2. nacionalinio aukštojo mokslo žemėlapio, kuriame pateikiama aukštojo mokslo pasiūlos ir 

visoje teritorijoje prieinamų išteklių analizė, priėmimas; 
3. veiksmų plano, į kurį įtrauktos priemonės, kuriomis įgyvendinamos 2021–2030 m. 

Bulgarijos Respublikos aukštojo mokslo plėtros strategijos rekomendacijos, 

priėmimas. Strategijoje nustatomi pagrindiniai tikslai ir pateikiamos rekomendacijos, 

kaip skatinti prieigą prie kokybiško aukštojo mokslo, didinti aukštojo mokslo atitiktį 

darbo rinkos poreikiams ir skatinti mokslinius tyrimus, be kita ko, plėtojant 

tarptautinius mokslinių tyrimų tinklus. 

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2022 m. gruodžio 31 d. 

1 investicija (C1.I1). Švietimo centrai ir inovacijos švietimo srityje 

Šios investicijos papildo 1-ąją reformą „Ikimokyklinio ugdymo ir mokyklinio ugdymo bei 

mokymosi visą gyvenimą reforma“. Investicijų tikslas – modernizuoti mokymo priemones 

ir gerinti mokymąsi gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos (STEM) 

dalykų srityse Bulgarijos mokyklose, statant ir (arba) atnaujinant nacionalinius ir tris 

regioninius STEM centrus, taip pat mokyklose įsteigiant daugiau STEM laboratorijų, 

įskaitant aukštųjų technologijų klases, kurios turėtų papildyti nacionalinės programos 

„Mokyklų gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos aplinkos kūrimas“ 

priemones.  

Tikimasi, kad mokyklų stendų laboratorijos, įskaitant aukštųjų technologijų klases, skatins 

skaitmeninį raštingumą ir tobulins STEM dalykų mokymo metodus. Tikimasi, kad 

nacionalinis gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos centras veiks kaip 

centralizuotas padalinys, kuris rengia tiek mokytojų, tiek studentų mokymo turinį, 

priemones ir metodikas. Tikimasi, kad trys regioniniai centrai rems mokytojų ir studentų 

mokymą, taip pat rengs konferencijas, kongresus ir seminarus. 

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. birželio 30 d. 

2 investicija (C1.I2). Švietimo infrastruktūros modernizavimas  
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Šios investicijos papildo 1-ąją reformą „Ikimokyklinio ugdymo ir mokyklinio ugdymo bei 

mokymosi visą gyvenimą reforma“. Investicijos apima švietimo įstaigų statybą ir 

renovaciją. Šios švietimo įstaigos apima darželius, mokyklas, įskaitant profesines vidurines 

mokyklas, studentų bendrabučius ir universitetų miestelius. 

Naujai sukurtos švietimo infrastruktūros ir renovuotinos esamos švietimo infrastruktūros 

vietos atrenkamos remiantis objektyviais kriterijais, visų pirma nacionalinėse strategijose 

nustatytais nacionaliniais prioritetais, ir, jei reikia, švietimo poreikių visoje teritorijoje 

analize ir kitais susijusiais dokumentais, pavyzdžiui, Švietimo ir mokslo ministerijos 

patvirtintais žemėlapiais ir metodikomis. 

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. birželio 30 d. 

3 investicija (C1.I3). Skaitmeninių įgūdžių ugdymo teikimas ir suaugusiųjų mokymosi 

platformos sukūrimas 

Šios investicijos papildo 1-ąją reformą „Ikimokyklinio ugdymo ir mokyklinio ugdymo bei 

mokymosi visą gyvenimą reforma“. Investicijų tikslas – gerinti darbo jėgos kvalifikacijos 

kėlimą ir perkvalifikavimą, daugiausia dėmesio skiriant skaitmeniniams įgūdžiams. Tai 

turi būti pasiekta sukuriant skaitmeninę platformą ir elektroninius išteklius, kad suaugusieji 

būtų skatinami naudotis nuotoliniu mokymusi. Investiciją sudaro dvi dalys:  

1. 1 subinvesticija. suaugusiųjų e. mokymosi platforma 

Suaugusiųjų e. mokymosi platforma suteikia prieigą prie internetinių kursų ir mokymosi 

išteklių. Siekiant patenkinti gyventojų, turinčių menkus skaitmeninius įgūdžius ir interneto 

ryšio trūkumą, poreikius, šios dalinės investicijos taip pat apima skaitmeninių klubų tinklo 

sukūrimą visoje šalyje ir nešiojamuosius kompiuterius bei personalą, kad naudotojai galėtų 

nemokamai naudotis skaitmenine suaugusiųjų mokymosi platforma. Skaitmeniniai klubai 

įrengiami esamoje infrastruktūroje, pavyzdžiui, administraciniuose pastatuose, 

regioniniuose informacijos centruose, bibliotekose ir Darbo biuro direktoratuose. 

2. 2 subinvesticija. Skaitmeninių įgūdžių ugdymas  

Antroji dalinė investicija apima skaitmeninių įgūdžių mokymą. Mokymai turi būti 

nemokami ir apimti pagrindinius ir vidutinės trukmės skaitmeninius įgūdžius, atitinkančius 

Europos skaitmeninių gebėjimų sistemą „DigComp2.1“, skirtus bedarbiams ir dirbantiems 

asmenims. Sėkmingai baigtas mokymas patvirtinamas pažymėjimu.  

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. birželio 30 d. 

4 investicija (C1.I4). Jaunimo centrai 

Investicijų tikslas – ugdyti jaunimo įgūdžius, apimančius skaitmeninį, verslumo ir finansinį 

raštingumą, kad būtų skatinama jaunimo socialinė įtrauktis ir įsidarbinimo galimybės, 

įskaitant pažeidžiamų grupių, įskaitant romus, jaunimą. Šios investicijos apima:  

- jaunimo centrų statyba visoje teritorijoje. Jaunimo centrų vietos apima rajonus ir už jų 

ribų esančius miestus ir atrenkamos remiantis atitinkamais kriterijais, visų pirma 

atsižvelgiant į jaunimo nedarbą ir jaunimo iš pažeidžiamų grupių, įskaitant romus, dalį;  

- nacionalinio tikslinio centro, kuris turėtų koordinuoti veiklą ir nustatyti jaunimo centrų 

tikslus, įsteigimas ir statyba. 

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. birželio 30 d. 
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A.2.  Su negrąžintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės 

reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis 



 

 

8091/22 ADD 1  iv/AG/nva 5 

 ECOFIN 1A  LT 
 

Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 

Tikslas Ketvirtis Metai 

1 C1.R1.  

Ikimokyklinio 

ugdymo ir 

mokyklinio 

ugdymo bei 

mokymosi visą 

gyvenimą reforma 

Tarpinė 

reikšmė 

Ikimokyklinio ir 

mokyklinio ugdymo 

įstatymo ir antrinės 

teisės aktų pakeitimų 

įsigaliojimas. 

Įstatymo 

nuostata, 

nurodanti 

ikimokyklinio ir 

mokyklinio 

ugdymo 

įstatymo ir 

antrinės teisės 

aktų pakeitimų 

įsigaliojimą 

   IV ketv. 2020 Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstatymo ir antrinės 

teisės aktų pakeitimai apima: 

- atnaujinti STEM pagrindines mokymo programas 

ir programas: naujų IT įgūdžių (kodavimo) 

taikymas penkioms-septynioms klasėms; penkių-

septynių klasių matematikos valandų skaičiaus 

padidėjimas; šeštos klasės geografijos ir 

ekonomikos valandų skaičiaus padidėjimas; 

- papildomas nuotolinio mokymosi galimybes, 

įskaitant mišrias mokymosi formas, apimančias 

dalyvavimą ir mokymąsi internetu; 

- į privalomą ikimokyklinio ugdymo programą 

įtraukti keturmečius. Pakeitime numatomas 

laipsniškas privalomo įtraukimo, kuris baigiamas 

ne vėliau kaip 2023–2024 mokslo metais, 

įvedimas. 

2 C1.R1.  

Ikimokyklinio 

ugdymo ir 

mokyklinio 

ugdymo bei 

mokymosi visą 

gyvenimą reforma 

Tarpinė 

reikšmė 

Užimtumo skatinimo 

įstatymo pakeitimų 

įsigaliojimas 

Įstatymo 

nuostata dėl 

Užimtumo 

skatinimo 

įstatymo 

pakeitimų 

įsigaliojimo  

   IV ketv. 2022 Užimtumo skatinimo įstatymo pakeitimais: 

- numatyti galimybę derinti profesinį mokymą su 

dalyvavimu mokymo kursuose vyresniems nei 16 

metų asmenims; 

- numatyti galimybę patvirtinti profesinius įgūdžius 

ir bendruosius gebėjimus, įgytus neformaliojo 

mokymosi ar savarankiško mokymosi būdu;  

- Didinti mokymo galimybių lankstumą, be kita ko, 

didinant mokymo internetu pasiūlą. 

3 C1.R1.  

Ikimokyklinio 

ugdymo ir 

mokyklinio 

ugdymo bei 

mokymosi visą 

Tarpinė 

reikšmė 

Bulgarijos Respublikos 

švietimo, mokymo ir 

mokymosi strateginės 

programos 

įgyvendinimo veiksmų 

planas (2021–2030 m.) 

Priėmimas 

Ministrų 

Taryboje  

   IV ketv. 2022 Bulgarijos Respublikos švietimo, mokymo ir mokymosi 

strateginės programos (2021–2030 m.) įgyvendinimo 

veiksmų plane išdėstomos priemonės ir veiksmai, 

įskaitant jų tvarkaraštį, kuriais siekiama strateginės 

programos tikslų. 

 



 

 

8091/22 ADD 1  iv/AG/nva 6 

 ECOFIN 1A  LT 
 

Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 

Tikslas Ketvirtis Metai 

gyvenimą reforma Strateginės programos tikslai apima: 

- sudaryti geresnes galimybes pažeidžiamoms 

grupėms priklausantiems vaikams, įskaitant 

romus, gauti kokybišką išsilavinimą; 

- didesnė vaikų aprėptis švietimo sistemoje; 

- peržiūrėtos mokytojų kvalifikacijos sistemos ir 

veiksmingos švietimo įstaigų valdymo praktikos 

nustatymas; 

- inovacijos mokyklose, daugiausia dėmesio 

skiriant skaitmeninei transformacijai ir darniam 

vystymuisi. 

 

Prieš priimant veiksmų planą, jį peržiūri patariamoji 

taryba, atsakinga už strateginės programos įgyvendinimo 

stebėseną ir ataskaitų teikimą. 

4 C1.R1.  

Ikimokyklinio 

ugdymo ir 

mokyklinio 

ugdymo bei 

mokymosi visą 

gyvenimą reforma 

Tarpinė 

reikšmė 

Profesinio rengimo ir 

mokymo srities 

reglamentavimo 

sistemos pakeitimų 

įsigaliojimas  

Įstatymo 

nuostata, kuria 

nurodoma, kad 

įsigalioja 

profesinio 

rengimo ir 

mokymo srities 

reglamentavimo 

sistemos 

pakeitimai  

   III ketv. 2023 Profesinio rengimo ir mokymo reguliavimo sistemos 

(PRM) reguliavimo sistemos pakeitimais, atsižvelgiant į 

profesinės kompetencijos poreikius, be kita ko, žaliajame 

ir skaitmeniniame sektoriuose, turi būti: 

- atnaujinti profesinio rengimo ir mokymo profesijų 

ir valstybinių švietimo standartų, planų ir 

programų, skirtų profesinei kvalifikacijai įgyti, 

sąrašą; 

- atnaujinti mokymosi turinį ir mokymo programas, 

be kita ko, įdiegiant mokymo sistemas 

bendradarbiaujant su darbdaviais (pvz., mokymąsi 

darbo vietoje) ir dualinį profesinį rengimą ir 

mokymą; įdiegti lanksčius mokymo pasiūlymus, 

įskaitant internetinius mokymo pasiūlymus. 

5 C1.R2.  

Aukštojo mokslo 

Tarpinė 

reikšmė 

Aukštojo mokslo 

įstatymo pakeitimų 

Įstatymo 

nuostata dėl 

   I ketv. 2020 Aukštojo mokslo įstatymo pakeitimais: 

- nustatyti persvarstytą aukštojo mokslo įstaigų 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 

Tikslas Ketvirtis Metai 

reforma įsigaliojimas Aukštojo 

mokslo įstatymo 

pakeitimų 

įsigaliojimo  

akreditavimo sistemą, taip pat „mokslinių tyrimų 

universiteto“ statusą;  

- leisti atleisti studentus arba neseniai absolventus, 

kurie su darbdaviu pasirašo stažuotės sutartį, nuo 

mokesčių valstybinėse aukštojo mokslo 

institucijose;  

- atnaujinti saugomų specializacijų sąrašą remiantis 

numatomu darbo jėgos trūkumu;  

- numatyti galimybę sudaryti ne daugiau kaip du 

susitarimus tarp valstybinių aukštesniųjų mokyklų 

ir valstybinių ar savivaldybių mokyklų 

ikimokyklinio ugdymo ir mokyklinio ugdymo 

sistemoje. Tikimasi, kad susitarimais bus 

skatinama įgyti specializuotą vidurinio ugdymo 

mokymą. 

6 C1.R2.  

Aukštojo mokslo 

reforma 

Tarpinė 

reikšmė 

Nacionalinis aukštojo 

mokslo žemėlapis 

Priėmimas 

Ministrų 

Taryboje  

   III ketv. 2021 Nacionaliniame aukštojo mokslo žemėlapyje remiamas 

rekomendacijų, kaip skatinti tolygesnį aukštojo mokslo 

pasiūlos paskirstymą visoje teritorijoje, rengimas. 

 

Žemėlapyje pateikiama analizė, apimanti: 

- aukštojo mokslo pasiūlos teritorinį pasiskirstymą 

Bulgarijos Respublikoje, įskaitant informaciją apie 

nacionalinius ir regioninius socialinius bei 

ekonominius ir darbo rinkos pokyčius; 

- aukštojo mokslo įstaigų, įskaitant akademinius 

darbuotojus ir studentus, turimus išteklius. 

7 C1.R2.  

Aukštojo mokslo 

reforma 

Tarpinė 

reikšmė 

Bulgarijos Respublikos 

aukštojo mokslo plėtros 

strategijos 

įgyvendinimo veiksmų 

planas (2021–2030 m.) 

Priėmimas 

Ministrų 

Taryboje  

   IV ketv. 2022 Bulgarijos Respublikos aukštojo mokslo plėtros 

strategijos (2021–2030 m.) įgyvendinimo veiksmų plane 

išdėstomos priemonės ir veiksmai, įskaitant jų 

tvarkaraštį, kuriais siekiama strategijos tikslų. 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 

Tikslas Ketvirtis Metai 

Strategijos tikslai apima: 

- sukurti esamų ir naujų mokymo programų 

atnaujinimo mechanizmą; 

- galiojančių nuostatų dėl valstybės kontroliuojamo 

subsidijuojamo priėmimo į valstybines aukštojo 

mokslo įstaigas peržiūra. Pakeitimai daromi 

atsižvelgiant į nacionalinius ir regioninius darbo 

rinkos pokyčius; 

- mokslinių tyrimų stiprinimas ir aukštojo mokslo 

skatinimas plėtojant mokslinius tinklus; 

- dvigubus diplomus turinčių aukštojo mokslo 

papildomų specializacijų ir programų įdiegimas; 

- mokymosi visą gyvenimą mokymo centrų steigimas 

aukštojo mokslo institucijose 

8 C1.I1.  

Švietimo centrai ir 

inovacijos 

švietimo srityje 

Tarpinė 

reikšmė 

Nacionalinio STEM 

centro įsteigimas  

Nacionalinės 

teisės aktų 

nuostata dėl 

nacionalinio 

STEM centro 

įsteigimo  

   IV ketv. 2022  Pagrindinės nacionalinio STEM centro pareigos yra 

šios:  

- mokytojų ir kitų pedagogikos specialistų mokymo 

organizavimas; 

- mokomosios medžiagos kūrimas ir elektroninio 

portalo bei bibliotekos su viešai prieinamais švietimo 

ištekliais sukūrimas ir priežiūra; 

- studentų veiklos STEM srityse koordinavimą ir 

rėmimą, įskaitant dalyvavimą mokslo olimpinėse 

varžybose. 

9 C1.I1.  

Švietimo centrai ir 

inovacijos 

švietimo srityje 

Tarpinė 

reikšmė 

Nacionalinių ir 

regioninių STEM 

centrų ir mokyklų 

STEM laboratorijų 

statybos ar renovacijos 

darbų sutarčių 

pasirašymas 

Pasirašytos 

sutartys 

   IV ketv. 2023 Rangovai atrenkami po sėkmingų viešųjų pirkimų 

procedūrų. Sutartys apima:  

- nacionalinio STEM centro ir trijų regioninių STEM 

centrų statybos ar renovacijos darbai; 

- STEM laboratorijų statybos arba renovacijos darbai 

mokyklose, įskaitant aukštųjų technologijų klases. 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 

Tikslas Ketvirtis Metai 

10 C1.I1.  

Švietimo centrai ir 

inovacijos 

švietimo srityje 

Siektina 

reikšmė 

Nacionalinių ir trijų 

regioninių STEM 

centrų statybos ir 

renovacijos darbų 

užbaigimas 

  Skaičius  0 4 II ketv. 2026 Pasirašius sutartis (9 etapas), turi būti užbaigti 

nacionalinių ir trijų regioninių STEM centrų statybos 

arba renovacijos darbai.  

 

Be to, kiekviename centre pristatoma ir įrengiama įranga 

ir prietaisai. 

11 C1.I1.  

Švietimo centrai ir 

inovacijos 

švietimo srityje 

Siektina 

reikšmė 

Mokyklos, kuriose 

įrengtos naujos ir (arba) 

įrengtos STEM 

laboratorijos, įskaitant 

aukštųjų technologijų 

klases  
  

  Skaičius  0  2243 II ketv. 2026 Pasirašius sutartis (9 etapas), baigiami STEM 

laboratorijų, įskaitant aukštųjų technologijų klases, 

statybos ir renovacijos darbai. Tai apima: 

- 1980 m. mokyklų statybos darbai.  

- renovacijos darbai kitose 263 mokyklose.  

 

Be to, pristatoma ir įrengiama aukštųjų technologijų 

įranga ir prietaisai. 

12 C1.I2.  

Švietimo įstaigų 

modernizavimas 

 

Tarpinė 

reikšmė 

Sutarčių dėl mokymo 

įstaigų statybos ar 

renovacijos darbų 

pasirašymas 

Pasirašytos 

sutartys 

   III ketv. 2023 Rangovai atrenkami po sėkmingų viešųjų pirkimų 

procedūrų. Sutartis apima: 

- esamų pastatų – 57 vaikų darželių ir 59 mokyklų – 

renovacija; 

- 24 profesinių vidurinių mokyklų renovacija; 

- aštuonių naujų mokyklų ir aštuonių naujų darželių 

statybos darbai; 

- 23 bendrabučių renovacija 

- trijų aukštųjų mokyklų studentų miestelių statybos 

darbai. 

13 C1.I2.  

Švietimo įstaigų 

modernizavimas 

 

Siektina 

reikšmė 

Mokyklų ir vaikų 

darželių renovacijos 

užbaigimas 

 Skaičius 0 140 II ketv. 2026 Pasirašius sutartis (12 etapas), baigiama renovacijos 

veikla 57 vaikų darželiuose, 59 mokyklose ir 24 

profesinėse vidurinėse mokyklose.  

 

Be to, turi būti pristatyta ir įrengta įranga ir baldai. 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 

Tikslas Ketvirtis Metai 

14 C1.I2.  

Švietimo įstaigų 

modernizavimas 

 

Siektina 

reikšmė 

Vaikų darželių ir 

mokyklų statybos 

užbaigimas 

  Skaičius 0 16 II ketv. 2026 Pasirašius sutartis (12 etapas), baigiama aštuonių vaikų 

darželių ir aštuonių mokyklų statybos veikla ir 

užtikrinamas pirminės energijos poreikis, kuris yra bent 

20 % mažesnis už EBNP reikalavimą (beveik nulinės 

energijos pastatas, nacionalinės direktyvos). 

15 C1.I2.  

Švietimo įstaigų 

modernizavimas 

Siektina 

reikšmė 

Renovacijos veiklos 

užbaigimas studentų 

bendrabučiuose  

  Skaičius 0 23 II ketv. 2026 Pasirašius sutartis (12 etapas), užbaigiama renovavimo 

veikla 23 bendrabučiuose.  

16 C1.I2.  

Švietimo įstaigų 

modernizavimas 

 

Siektina 

reikšmė 

Miestelių statybos ir 

(arba) renovacijos 

darbų užbaigimas 

  Skaičius 0 3 II ketv. 2026 Pasirašius sutartis (12 etapas), trijų miestelių statybos 

arba renovacijos darbai užbaigiami. Statybos arba 

renovacijos darbai gali apimti šonus, pėsčiųjų, dviračių ir 

automobilių stovėjimo aikšteles, lauko ir vidaus sporto 

zonas. 

17 C1.I3.  

 Skaitmeninių 

įgūdžių ugdymo 

teikimas ir 

suaugusiųjų 

mokymosi 

platformos 

sukūrimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Sutarčių dėl 

suaugusiųjų e. 

mokymosi platformos 

kūrimo pasirašymas 

Pasirašytos 

sutartys 

   II ketv. 2023 Rangovai atrenkami po sėkmingų viešųjų pirkimų 

procedūrų. Sutartis apima suaugusiųjų e. mokymosi 

platformos kūrimą.  

Platformos funkcijos apima: 

- sinchroninio ir asinchroninio mokymo galimybės;  

- internetinis mokymo paslaugų teikėjų ir dalyvių 

registracijos modulis;  

- internetiniai asmenų, sėkmingai baigusių mokymą 

pažymėjimui gauti, ir asmenų, sėkmingai 

patvirtinusių savo skaitmeninius įgūdžius, kuriems 

buvo išduotas pažymėjimas, registrai;  

- neinternetinio turinio biblioteka;  

- internetinis prieinamų mokymo kursų katalogas 

18 C1.I3.  

Skaitmeninių 

įgūdžių ugdymo 

Siektina 

reikšmė 

Visu pajėgumu 

veikiantys 

skaitmeniniai klubai  

 Skaičius 0 760 III ketv. 2024 Skaitmeniniai klubai suaugusiesiems suteikia nemokamą 

prieigą prie e. mokymosi platformos (17 etapas) ir jos 

internetinių mokymo kursų. Klubai yra:  

- yra vieši ir nemokami; 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 

Tikslas Ketvirtis Metai 

teikimas ir 

suaugusiųjų 

mokymosi 

platformos 

sukūrimas 

- turi personalą ir turi kompiuterius, kurie užtikrina ryšį 

su suaugusiųjų e. mokymosi platforma. 

Be to, klubų darbuotojams turi būti surengti mokymai 

klubų veiklai remti. 

19 C1.I3.  

 Skaitmeninių 

įgūdžių ugdymo 

teikimas ir 

suaugusiųjų 

mokymosi 

platformos 

sukūrimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Visapusiškai veikianti 

suaugusiųjų e. 

mokymosi platforma 

Sukurta ir viešai 

prieinama 

platforma 

   III ketv. 2024 Suaugusiųjų e. mokymosi platforma apima modulius, 

kuriais įgyvendinamos 17 tarpiniame etape nurodytos 

funkcijos.  

20 C1.I3.  

Skaitmeninių 

įgūdžių ugdymo 

teikimas ir 

suaugusiųjų 

mokymosi 

platformos 

sukūrimas 

Siektina 

reikšmė 

Asmenų, turinčių 

skaitmeninių įgūdžių, 

įgytų dalyvaujant 

mokymuose, 

pažymėjimą, skaičius 

 Skaičius 0 200000 II ketv. 2024 Kad būtų galima apskaičiuoti, ar tikslas pasiektas, 

registruotas bedarbis arba pagal darbo sutartį dirbantis 

asmuo, baigęs skaitmeninių įgūdžių mokymą, turi būti 

įgijęs skaitmeninių įgūdžių pažymėjimą, patvirtinantį 

pagrindinius ir (arba) vidutinio lygio skaitmeninius 

įgūdžius.  

21 C1.I3.  

Skaitmeninių 

įgūdžių ugdymo 

teikimas ir 

suaugusiųjų 

mokymosi 

platformos 

sukūrimas 

Siektina 

reikšmė 

Asmenų, turinčių 

skaitmeninių įgūdžių, 

įgytų dalyvaujant 

mokymuose, 

pažymėjimą, skaičius 

 Skaičius 200000 500000 II ketv. 2026 Kad būtų galima apskaičiuoti, ar tikslas pasiektas, 

registruotas bedarbis arba pagal darbo sutartį dirbantis 

asmuo, baigęs skaitmeninių įgūdžių mokymą, turi būti 

įgijęs skaitmeninių įgūdžių pažymėjimą, patvirtinantį 

pagrindinius ir (arba) vidutinio lygio skaitmeninius 

įgūdžius. 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 

Tikslas Ketvirtis Metai 

22 C1.I4.  

Jaunimo centrai 

Siektina 

reikšmė 

Jaunimo centrų ir 

nacionalinio tikslinio 

centro statybos ir 

renovacijos darbų 

užbaigimas 

  Skaičius 0 21 I ketv. 2025 Po sėkmingų viešųjų pirkimų procedūrų turi būti užbaigti 

10 jaunimo centrų, esančių rajoniniuose centruose, 10 

jaunimo centrų, esančių nerajoniniuose centruose, ir 

vieno nacionalinio pagrindinio centro statybos ir 

renovacijos darbai. 

23 C1.I4.  

Jaunimo centrai 

Siektina 

reikšmė 

Studentai ir (arba) 

jaunimas, 

užsiregistravę bent 

vienoje iš jaunimo 

centrų veiklos sričių. 

  Skaičius 0 19500 II ketv. 2026 19500 jaunuolių (iki 29 metų), įskaitant asmenis iš 

pažeidžiamų grupių, įskaitant romus, užsiregistruoja bent 

vienoje iš jaunimo centrų veiklos sričių, įskaitant 

mokymus ar grupių konsultavimą. 

 

Be to, 4 700 jaunuolių, įtrauktų į 19 500 m. tikslą, baigę 

mokymus jaunimo centruose, turi būti sėkmingai išlaikę 

skaitmeninės kompetencijos egzaminą. 
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 B. 2 KOMPONENTAS. MOKSLINIAI TYRIMAI IR INOVACIJOS 

Bulgarijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano mokslinių tyrimų ir 

inovacijų komponentas apima priemones, kuriomis siekiama pagerinti Bulgarijos inovacijų 

rezultatus ir taip paskatinti jos ekonomikos augimą vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiu. 

Į komponentą įtraukta reforma, kuria siekiama pabrėžti, kad moksliniai tyrimai ir 

inovacijos yra aiškus šalies būsimo vystymosi prioritetas, ir sutelkti nacionalinius ir ES 

išteklius, kad būtų panaikintas dabartinis ekosistemos susiskaidymas. Pagrindiniai 

reformos elementai yra šie: Mokslinių tyrimų ir inovacijų įstatymo priėmimas ir Inovacijų 

tarybos įsteigimas. Be to, komponentas apima investicijas, kuriomis siekiama skatinti 

viešųjų mokslinių tyrimų institucijų ir novatoriško verslo mokslinių tyrimų ir inovacijų 

veiklos rezultatus. Investicijomis sukuriami nauji finansavimo kanalai, skirti mokslinių 

tyrimų ir inovacijų veiklai remti ir Bulgarijos mokslų akademijos inovaciniam pajėgumui 

didinti.  

 

Į komponentą įtrauktos priemonės padeda įgyvendinti 2019 m. šaliai skirtą rekomendaciją 

Nr. 3 („Su investicijomis susijusi mokslinių tyrimų ir inovacijų ekonominė politika“) ir 

2020 m. konkrečiai šaliai skirtą rekomendaciją Nr. 3 („Spartinti procedūras, kad būtų 

galima teikti veiksmingą paramą mažosioms ir vidutinėms įmonėms ir savarankiškai 

dirbantiems asmenims“). 

 

B.1.  Su negrąžintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų aprašymas 

 

1 reforma (C2.R1). Bendra mokslinių tyrimų ir inovacijų plėtros politika. 
 

Reformos tikslas – skatinti veiksmingą politikos koordinavimą visais mokslinių tyrimų ir 

inovacijų etapais ir skatinti Bulgarijos inovacijų rezultatus. Tai bus daroma kuriant 

mokslinių tyrimų ir inovacijų ekosistemą, užtikrinančią glaudžius akademinės 

bendruomenės ir verslo sektorių ryšius.  
 

Reforma apima šiuos elementus: 
  

o Mokslinių tyrimų ir inovacijų akto ir susijusių teisėkūros procedūra priimamų 

aktų įsigaliojimas; 

 

Mokslinių tyrimų ir inovacijų įstatyme: 

 

- apibrėžti nacionalinės mokslinių tyrimų ir inovacijų plėtros ir finansavimo 

politikos teisinius parametrus;  

- reglamentuojamas kiekvienos institucijos, dalyvaujančios politikos formavimo, 

įgyvendinimo, stebėsenos ir vertinimo procese mokslinių tyrimų ir inovacijų 

srityje, vaidmuo ir atsakomybė;  

- reguliuoti technologijų perdavimo veiklą;  

- iš dalies pakeisti teisės aktus dėl intelektinės nuosavybės teisių, remiantis 

Pasaulio banko rekomendacijomis, gautomis šalies ataskaitoje dėl žinių 

perdavimo1, taip pat Jungtinio tyrimų centro rekomendacijomis2. 

                                                           
1 „Bulgarijos viešųjų mokslinių tyrimų indėlio į inovacijas didinimas. Tyrimais grindžiama diagnostika. BULGARIJAI 

SKIRTA PASTABA APIE ŠALĮ“, Pasaulio bankas, 2020 m. 
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Įstatymas rengiamas dalyvaujant atitinkamoms ministerijoms, agentūroms ir 

suinteresuotiesiems subjektams, įskaitant aukštojo mokslo įstaigas ir privačiojo 

sektoriaus atstovus.  

 

o Inovacijų valdybos įsteigimas; 

 

Inovacijų valdyba yra Švietimo ir mokslo ministerijos bei Inovacijų ir augimo 

ministerijos patariamoji įstaiga, kuriai bendrai pirmininkauja abu ministrai.  

 

Inovacijų valdybos nariai atrenkami iš Bulgarijos ir tarptautinių mokslininkų bei 

verslo atstovų. Valdybą sudaro ne mažiau kaip 17 verslo sektoriaus atstovų. Jie 

atrenkami taikant skaidrią procedūrą ir skiriami ne trumpesniam kaip 5 metų 

laikotarpiui. 

Inovacijų valdyba yra nuolatinė ir posėdžiauja bent 6 kartus per metus. Ji konsultuoja 

Švietimo ir mokslo ministeriją bei Inovacijų ir augimo ministeriją visais su mokslinių 

tyrimų ir inovacijų politika susijusiais klausimais.  

Ši reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2023 m. rugsėjo 30 d.  

 

1 investicija (C2.I1). Programa, skirta ekonomikos atsigavimui ir transformacijai 

paspartinti pasitelkiant mokslinius tyrimus ir inovacijas  

 

Investicijų tikslas – gerinti Bulgarijos mokslinių tyrimų ir inovacijų rezultatus bei 

technologijų perdavimo veiksmingumą ir skatinti Bulgarijos mokslinių tyrimų universitetų 

keitimąsi informacija; investicijos apima veiksmingos mokslinių tyrimų ir inovacijų 

veiklos finansavimo sistemos, pagal kurią atlyginama už novatoriškų mažųjų ir vidutinių 

įmonių ir aukštojo mokslo institucijų projektų pasiūlymus, įdiegimą.  

 

Investicijos apima šią veiklą: 
  
- Bulgarijos mažųjų ir vidutinių įmonių, kurioms pagal programą „Europos horizontas“ 

suteiktas kokybės ženklas „Pažangumo ženklas“, 38 projektų finansavimas;  

- 10 Bulgarijos aukštojo mokslo institucijų projektų, kuriuos Europos Komisija įvertino 

kaip „viršijantį ribą“ (t. y. daugiau nei 10 balų), tačiau kuriems nebuvo skirtas ES 

biudžeto finansavimas BP programos „Europos horizontas“ srityje „Dalyvių skaičiaus 

didinimas ir kompetencijos skleidimas“;  

- Dviejų Europos mokslinių tyrimų erdvės (EMTE) pirmininkų finansavimas;  

- Finansuoti inovacijų programas, kurias įgyvendina devynios Bulgarijos mokslinių 

tyrimų aukštojo mokslo įstaigos.  

 

Siekiant užtikrinti, kad priemonė atitiktų reikšmingos žalos nedarymo technines gaires 

(2021/C58/01), būsimų kvietimų teikti projektus įgaliojimuose nustatyti tinkamumo 

kriterijai  

                                                                                                                                                                                                 
2 „Bulgarijos kompetencijos centrų ir kompetencijos centrų strateginis vertinimas ir rekomendacijos dėl jų tolesnės 

plėtros“, Europos Komisijos Jungtinis tyrimų centras, 2021 m.  
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- išbraukti šį veiklos rūšių ir turto sąrašą: i) veikla ir turtas, susiję su iškastiniu kuru, 

įskaitant tolesnį naudojimą3; ii) veikla ir turtas, kuriems taikoma ES apyvartinių taršos 

leidimų prekybos sistema (ATLPS), kuria siekiama, kad prognozuojamas išmetamas 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis būtų ne mažesnis nei atitinkami santykiniai 

taršos rodikliai4; iii) veikla ir turtas, susiję su atliekų sąvartynais, deginimo įrenginiais5 

ir mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiais6; ir iv) veikla, kurią vykdant ilgalaikis 

atliekų šalinimas gali padaryti žalą aplinkai, ir turtas, ir 

- reikalauti, kad būtų atrenkama tik veikla ir turtas, atitinkantys atitinkamus ES ir 

nacionalinius aplinkos teisės aktus. 

  

Šios investicijos turi būti įgyvendintos ne vėliau kaip 2026 m. birželio 30 d.  

 

2 investicija (C2.I2). Bulgarijos mokslų akademijos inovacinių gebėjimų stiprinimas  
  
Investicijomis siekiama stiprinti Bulgarijos mokslų akademijos (BAS) inovacinius 

gebėjimus. Investicijos apima projektus, kuriais siekiama:  

- modernizuoti fizinę ir skaitmeninę BAS infrastruktūrą ir visų pirma renovuoti du 

pastatus; 

- atkurti infrastruktūrą 14 BAS vietų, atnaujinti Jungtinį inovacijų centrą; 

- įrengti šviesolaidinį ryšį ir diegti Europos kvantinės ryšių infrastruktūros (QCI) tinklą.  
 

Be to, jis apima mokslinių tyrimų projektų, kuriais siekiama didinti BAS inovacijų 

rezultatus, finansavimą, ypatingą dėmesį skiriant žaliųjų ir skaitmeninių technologijų 

srityje. 

Siekiant užtikrinti, kad priemonė atitiktų reikšmingos žalos nedarymo technines gaires 

(2021/C58/01), būsimų kvietimų teikti projektus įgaliojimuose nustatyti tinkamumo 

kriterijai  

- išbraukti šį veiklos rūšių ir turto sąrašą: i) veikla ir turtas, susiję su iškastiniu kuru, 

įskaitant tolesnį naudojimą7; ii) veiklai ir turtui, kuriems taikoma ES apyvartinių taršos 

                                                           
3 Išskyrus elektros energijos ir (arba) šilumos gamybos, taip pat susijusios perdavimo ir paskirstymo infrastruktūros, 

kurioje naudojamos gamtinės dujos, projektus, kurie atitinka reikšmingos žalos nedarymo techninių gairių 

(2021/C58/01) III priede nustatytas sąlygas. 
4 Jei vykdant veiklą, kuriai teikiama parama, pasiekiamas prognozuojamas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

kiekis, kuris nėra gerokai mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius, pateikiamas paaiškinimas, kodėl tai 

neįmanoma. Santykiniai taršos rodikliai, kuriais remiantis suteikiami nemokami apyvartiniai taršos leidimai veiklai, 

patenkančiai į apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos taikymo sritį, kaip nustatyta Komisijos įgyvendinimo 

reglamente (ES) 2021/447. 
5 Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksmams įrenginiuose, išimtinai skirtuose neperdirbamoms 

pavojingoms atliekoms tvarkyti, ir esamiems įrenginiams, jei pagal šią priemonę vykdomais veiksmais siekiama didinti 

energijos vartojimo efektyvumą, surinkti išmetamąsias dujas, kad jas būtų galima saugoti ar panaudoti, arba išgauti 

medžiagas iš deginant susidariusių pelenų, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią priemonę vykdomų veiksmų nepadidės 

įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių eksploatavimo trukmė; su tuo susiję įrodymai 

pateikiami gamyklos lygmeniu. 
6 Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksmams esamuose mechaninio biologinio apdorojimo 

įrenginiuose, jei pagal šią priemonę vykdomais veiksmais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą arba 

modifikuoti atskirtų atliekų perdirbimo operacijas į biologinių atliekų kompostavimą ir anaerobinį biologinių atliekų 

skaidymą, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią priemonę vykdomų veiksmų nepadidės įrenginių atliekų apdorojimo 

pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių eksploatavimo trukmė; su tuo susiję įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu. 
7 Išskyrus elektros energijos ir (arba) šilumos gamybos, taip pat susijusios perdavimo ir paskirstymo infrastruktūros, 

kurioje naudojamos gamtinės dujos, projektus, kurie atitinka reikšmingos žalos nedarymo techninių gairių 

(2021/C58/01) III priede nustatytas sąlygas. 
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leidimų prekybos sistema (ATLPS), kad prognozuojamas išmetamas šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekis būtų ne mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius8; 

iii) veikla ir turtas, susiję su atliekų sąvartynais, deginimo įrenginiais9 ir mechaninio 

biologinio apdorojimo įrenginiais10; ir iv) veikla, kurią vykdant ilgalaikis atliekų 

šalinimas gali padaryti žalą aplinkai, ir turtas, ir 

- reikalauti, kad būtų atrenkama tik veikla ir turtas, atitinkantys atitinkamus ES ir 

nacionalinius aplinkos teisės aktus. 

 

Šios investicijos turi būti įgyvendintos ne vėliau kaip 2026 m. birželio 30 d.  

  

B.2.  Su negrąžintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės 

reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis 

                                                           
8 Jei vykdant veiklą, kuriai teikiama parama, pasiekiamas prognozuojamas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

kiekis, kuris nėra gerokai mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius, pateikiamas paaiškinimas, kodėl tai 

neįmanoma. Santykiniai taršos rodikliai, kuriais remiantis suteikiami nemokami apyvartiniai taršos leidimai veiklai, 

patenkančiai į apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos taikymo sritį, kaip nustatyta Komisijos įgyvendinimo 

reglamente (ES) 2021/447. 
9 Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksmams įrenginiuose, išimtinai skirtuose neperdirbamoms 

pavojingoms atliekoms tvarkyti, ir esamiems įrenginiams, jei pagal šią priemonę vykdomais veiksmais siekiama didinti 

energijos vartojimo efektyvumą, surinkti išmetamąsias dujas, kad jas būtų galima saugoti ar panaudoti, arba išgauti 

medžiagas iš deginant susidariusių pelenų, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią priemonę vykdomų veiksmų nepadidės 

įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių eksploatavimo trukmė; su tuo susiję įrodymai 

pateikiami gamyklos lygmeniu. 
10 Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksmams esamuose mechaninio biologinio apdorojimo 

įrenginiuose, jei pagal šią priemonę vykdomais veiksmais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą arba 

modifikuoti atskirtų atliekų perdirbimo operacijas į biologinių atliekų kompostavimą ir anaerobinį biologinių atliekų 

skaidymą, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią priemonę vykdomų veiksmų nepadidės įrenginių atliekų apdorojimo 

pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių eksploatavimo trukmė; su tuo susiję įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu. 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 

Tikslas Ketvirtis Metai 

24 C2.R1.  

Bendra mokslinių 

tyrimų ir 

inovacijų plėtros 

politika  

Tarpinė 

reikšmė 

Įstatymo nuostatos, 

kuriomis 

nurodoma, kad 

įsigalioja naujas 

Mokslinių tyrimų ir 

inovacijų įstatymas 

ir atliekama kitų 

teisės aktų 

pakeitimų peržiūra 

Įstatymo nuostatos, 

kuriomis nurodoma, 

kad įsigalioja 

Mokslinių tyrimų ir 

inovacijų įstatymas, 

galutinė ataskaita dėl 

būtinybės iš dalies 

keisti kitus reikiamus 

teisės aktus 

    II ketv. 2023 Įsigalioja Mokslinių tyrimų ir inovacijų 

aktas (toliau – Aktas). Įstatyme 

nustatoma naujos mokslinių tyrimų ir 

inovacijų plėtros politikos teisinė 

sistema.  
  
Įstatymu turi būti:  
• apibrėžti nacionalinės mokslinių 

tyrimų ir inovacijų plėtros ir 

finansavimo politikos teisinius 

parametrus; 

• reglamentuoti kiekvienos institucijos, 

dalyvaujančios politikos formavimo, 

įgyvendinimo, stebėsenos ir vertinimo 

procese mokslinių tyrimų ir inovacijų 

srityje, vaidmenį ir atsakomybę;  

• apibrėžti mokslinių tyrimų ir inovacijų 

politikos įgyvendinimo priemones ir 

mechanizmus. 

  
Technologijų perdavimo politikos 

atžvilgiu Akte apibrėžiama: 

• technologijų ir žinių perdavimo 

politikos plėtojimo ir finansavimo 

principus ir taisykles;  
• kiekvienos institucijos, dalyvaujančios 

rengiant, įgyvendinant, stebint ir 

vertinant technologijų perdavimo 

politiką, vaidmuo ir funkcijos. 

 

Šis įstatymas pakeičia Mokslinių tyrimų 

skatinimo įstatymą. 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 

Tikslas Ketvirtis Metai 

Įstatymu taip pat iš dalies keičiami 

intelektinės nuosavybės teisių teisės 

aktai, kad būtų padidintas nacionalinės 

intelektinės nuosavybės teisių ir 

technologijų perdavimo sistemos 

nuoseklumas, atsižvelgiant į Pasaulio 

banko rekomendacijas „Bulgarijos 

viešųjų mokslinių tyrimų indėlio į 

inovacijas didinimas: Apklausa 

grindžiama diagnostika BULGARIA 

COUNTRY NOTE“, Pasaulio bankas, 

2020 m., ir dėl Jungtinio tyrimų centro 

strateginio Bulgarijos kompetencijos 

centrų bei kompetencijos centrų 

vertinimo ir rekomendacijų dėl jų 

tolesnės plėtros rekomendacijų, 

Europos Komisijos Jungtinis tyrimų 

centras, 2021 m. 

 

Įstatymas rengiamas dalyvaujant 

atitinkamoms ministerijoms, 

agentūroms ir suinteresuotiesiems 

subjektams, įskaitant aukštojo mokslo 

įstaigas ir privačiojo sektoriaus 

atstovus. 

 

Ataskaitoje dėl kitų teisėkūros 

procedūra priimamų aktų pakeitimų 

apibendrinamos išsamaus visų susijusių 

pirminės ir antrinės teisės aktų, įskaitant 

Bulgarijos mokslų akademijos aktą, 

Aukštojo mokslo aktą ir Akademinio 

personalo plėtros įstatymą, dėl kurių 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 

Tikslas Ketvirtis Metai 

reikia padaryti pakeitimų, kad įsigaliotų 

Mokslinių tyrimų ir inovacijų įstatymas, 

peržiūros išvados. Pranešime 

išvardijami teisės aktai, kuriuos reikia iš 

dalies keisti, būtini pakeitimai ir 

pakeitimų tvarkaraštis. 

 

 

25 C2.R1.  

Bendra mokslinių 

tyrimų ir 

inovacijų plėtros 

politika  

Tarpinė 

reikšmė 

Inovacijų valdybos 

įsteigimas 

Įvyko pirmasis 

Veiklos inovacijų 

valdybos posėdis. 

Paskelbtos Valdybos 

vidaus taisyklės 

   III ketv. 2023 Inovacijų valdyba yra Švietimo ir 

mokslo ministerijos bei Inovacijų ir 

augimo ministerijos patariamoji įstaiga, 

kuriai bendrai pirmininkauja abu 

ministrai. Ji konsultuoja ir siūlo 

mokslinių tyrimų ir inovacijų plėtros 

politiką. 

 

Inovacijų valdybos nariai atrenkami iš 

Bulgarijos ir tarptautinių mokslininkų 

bei verslo atstovų. Verslo sektoriaus 

atstovai sudaro ne mažiau kaip 1/3 visų 

Inovacijų valdybos narių. Visi nariai 

atrenkami taikant skaidrią procedūrą ir 

skiriami ne trumpesniam kaip penkerių 

metų laikotarpiui.  

 

Inovacijų valdyba yra nuolatinė, o jos 

vidaus taisyklėse nurodoma, kad ji 

posėdžiauja bent šešis kartus per metus.  

 

Inovacijų valdybai pavedama remti 

mokslinių tyrimų ir inovacijų srities 

politikos suderinamumą su kita 

nacionaline politika ir strategijomis, 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 

Tikslas Ketvirtis Metai 

įskaitant integruotą energetikos ir 

klimato srities veiksmų planą, aukštojo 

mokslo strategiją, Nacionalines 

vandenilio technologijų plėtros 

potencialo gerinimo veiksmų gaires, 

strategiją „Pramonė 4.0“. 

 

Inovacijų valdybos įgaliojimai, sudėtis, 

funkcijos ir vidaus taisyklės nustatomos 

jos vidaus reglamente, kuris skelbiamas 

viešai. 

26 C2.R1.  

Bendra mokslinių 

tyrimų ir 

inovacijų plėtros 

politika  

Tarpinė 

reikšmė 

Pranešime dėl kitų 

iš dalies pakeistų ir 

įsigaliojusių teisės 

aktų pakeitimų 

nurodyti teisėkūros 

procedūra priimami 

aktai/antriniai teisės 

aktai įsigaliojo  

Įstatymo nuostatos, 

kuriomis nurodomas 

visų teisėkūros 

procedūra priimamų 

aktų, nurodytų 

pranešime dėl kitų 

teisėkūros procedūra 

priimamų aktų 

pakeitimų (24 tarpinė 

reikšmė) ir visų 

reikiamų antrinės 

teisės aktų, susijusių 

su Mokslinių tyrimų 

ir inovacijų įstatymu, 

įsigaliojimas  

   IV ketv. 2024 Visi atitinkami teisės aktai, nurodyti 

pranešime dėl kitų teisės aktų pakeitimų 

pagal 24 etapą, prireikus iš dalies 

keičiami ir įsigalioja. Įsigalioja visi 

būtini antriniai teisėkūros procedūra 

priimti aktai, susiję su Mokslinių tyrimų 

ir inovacijų aktu. 

27 C2.I1. Programa, 

skirta ekonomikos 

atsigavimui ir 

transformacijai 

paspartinti 

pasitelkiant 

mokslinius 

 Tarpinė 

reikšmė  

 

Novatoriškų MVĮ, 

aukštojo mokslo 

institucijų ir 

mokslinių tyrimų 

organizacijų 

pranešimai apie 

projektų skyrimą 

Pranešimas apie 

sutarties sudarymą 

    II ketv. 2023 Pranešimai apie apdovanojimą 

siunčiami novatoriškų mažųjų ir 

vidutinių įmonių, kurioms suteiktas 

pažangumo ženklas, pasiūlymams ir 

aukštojo mokslo institucijų projektų 

pasiūlymams pagal programą „Europos 

horizontas“.  
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Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 

Tikslas Ketvirtis Metai 

tyrimus ir 

inovacijas 

 

Pranešimai apie apdovanojimą 

siunčiami Bulgarijos aukštojo mokslo 

institucijų ir mokslinių tyrimų 

organizacijų, kurios negavo Europos 

finansavimo pagal Europos bendrosios 

mokslinių tyrimų ir inovacijų 

programos „Europos horizontas“, t. y. 

porinių projektų ir Europos mokslinių 

tyrimų erdvės (EMTE), programos 

„Europos horizontas“ kompetencijos 

komponentą, novatoriškų projektų 

pasiūlymams.  
  
Atrankos kriterijais užtikrinama, kad 

pirmenybė būtų teikiama žaliesiems ir 

skaitmeniniams projektams, taip pat kad 

atrinkti projektai atitiktų Technines 

gaires „Nedaryti reikšmingos žalos“ 

(2021/C58/01), naudojant priemonės 

aprašyme nurodytą uždraustų subjektų 

sąrašą ir reikalavimą laikytis atitinkamų 

ES ir nacionalinių aplinkos teisės aktų. 

 28 C2.I1. Programa, 

skirta ekonomikos 

atsigavimui ir 

transformacijai 

paspartinti 

pasitelkiant 

mokslinius 

tyrimus ir 

inovacijas 

 Siektina 

reikšmė 

Novatoriškų MVĮ, 

aukštojo mokslo 

įstaigų ir mokslinių 

tyrimų organizacijų 

užbaigti projektai  

 Skaičius 0 50 II ketv. 2026 Užbaigti projektai, atitinkantys 27 etapo 

reikalavimus. Juos sudaro 38 

novatoriškų MVĮ projektai, 10 porinių 

projektų ir du EMTE pirmininkai.  

 

29 C2.I1. Programa, Siektina Sutarčių su  Skaičius 0 9 IV ketv. 2022 Sutarčių su 9 mokslinių tyrimų aukštojo 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 

Tikslas Ketvirtis Metai 

skirta ekonomikos 

atsigavimui ir 

transformacijai 

paspartinti 

pasitelkiant 

mokslinius 

tyrimus ir 

inovacijas 

reikšmė  mokslinių tyrimų 

aukštojo mokslo 

institucijomis 

pasirašymas  

mokslo įstaigomis pasirašymas 

remiantis Ministrų Tarybos sprendimu.  

 

Inovacijų programų atrankos ir tolesnės 

stebėsenos tvarką, grindžiamą 

tarpusavio vertinimu, vykdo Švietimo ir 

mokslo ministerijoje įsteigtas 

stebėsenos ir vertinimo komitetas. 

 

Kiekvienoje sutartyje nustatomos 

veiklos, kuri turi būti vykdoma 

naudojant lėšas, remiantis aukštojo 

mokslo institucijų pateiktomis inovacijų 

programomis, sąlygos. Jose nustatomas 

konkretus mokslinių tyrimų plėtros ir 

technologijų perdavimo planas ir 

nurodomas dalyvavimas devynių 

mokslinių tyrimų aukštojo mokslo 

įstaigų tinkle, atsižvelgiant į lyčių 

lygybę ir žaliųjų inovacijų svarbą.  

 

30 C2.I1. Programa, 

skirta ekonomikos 

atsigavimui ir 

transformacijai 

paspartinti 

pasitelkiant 

mokslinius 

tyrimus ir 

inovacijas 

 Siektina 

reikšmė 

Inovacijų programų 

įgyvendinimo 

ataskaitos  

 Skaičius 0 9 IV ketv. 2024 Ataskaitose pateikiami kiekvienos 

mokslinių tyrimų aukštojo mokslo 

įstaigos pasiekti rezultatai. Ataskaitose 

pateikiama informacija apie kiekvienos 

paprogramės, įtrauktos į kiekvienos 

aukštojo mokslo institucijos strategines 

inovacijų darbotvarkes, įgyvendintą 

veiklą ir pasiektus rodiklius. Ataskaitas 

tvirtina Stebėsenos ir vertinimo 

komitetas. Komiteto nariai parengia 

kiekvienos mokslinių tyrimų aukštojo 

mokslo įstaigos pažangos įgyvendinant 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 

Tikslas Ketvirtis Metai 

savo inovacijų programas ataskaitą ir 

teikia rekomendacijas dėl jų būsimos 

plėtros. Ataskaitos skelbiamos viešai. 

31 C2.I2.  

Bulgarijos mokslų 

akademijos 

inovacinių 

gebėjimų 

stiprinimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Modernizuotas 

Bulgarijos mokslų 

akademijos 

Jungtinis inovacijų 

centras 

Atnaujinto Jungtinio 

inovacijų centro 

veikla 

    I ketv. 2023 Centro veiklos atnaujinimas 

grindžiamas Jungtinio tyrimų centro 

rekomendacijomis dėl Bulgarijos 

kompetencijos centrų ir kompetencijos 

centrų strateginio vertinimo ir jų 

tolesnio plėtojimo rekomendacijomis, 

2021 m.]. Centras veikia kaip 

Bulgarijos mokslų akademijos institutų 

ryšių su verslo atstovais centras. 

  
Pagrindiniai modernizavimo elementai 

yra: 

- darbuotojų skaičiaus ir kvalifikacijos 

didinimas: keturi specialistai, po vieną 

kiekvienai iš šių kompetencijos sričių: 

intelektinės nuosavybės teisių, inovacijų 

komercializacijos, technologijų 

perdavimo, daugiausia dėmesio skiriant 

žaliosioms ir skaitmeninėms 

technologijoms, informacinių 

technologijų, ryšių su įmonėmis ir 

mokslo kolektyvais bei kompetencijos 

ir kompetencijos centrais; 

- trijų skirtingų specializacijų mokslo ir 

inovacijų tarybų, kurias sudarytų 

septyni nariai, įsteigimas Centro veiklai 

koordinuoti. Jie atsako už inovacijų 

projektų atranką ir prižiūri jų 

įgyvendinimą; 

- sukurti veikiantį elektroninį portalą 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 

Tikslas Ketvirtis Metai 

ryšiams su įmonėmis ir 

suinteresuotaisiais subjektais palaikyti.  

32 C2.I2.  

Bulgarijos mokslų 

akademijos 

inovacinių 

gebėjimų 

stiprinimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Kvantinės ryšių 

infrastruktūros 

tinklo diegimas  

Kvantinis tinklas ir 

optinis maršrutas 

   II ketv. 2023 Europos kvantinės ryšių infrastruktūros 

(QCI) tinklo diegimas apima darbų 

užbaigimą ir pirmojo „Euro QCI“ etapo 

optinio maršruto įdiegimą. Kvantinio 

tinklo įgyvendinimas grindžiamas 

Europos KSI veiksmų planu ir 

nacionaliniu QCI planu. 

33 C2.I2.  

Bulgarijos mokslų 

akademijos 

inovacinių 

gebėjimų 

stiprinimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Bulgarijos mokslų 

akademijos 

mokslinių tyrimų 

infrastruktūros 

atnaujinimas 

Išduota užbaigtų 

statybos darbų ir 

eksploatavimo bei 

perdavimo 

eksploatuoti licencija 

      III ketv. 2025 Atnaujinimas apima šiuos darbus: 

taikomųjų mokslinių tyrimų pastato 

rekonstrukcija ir modernizavimas (12 

blokas BAN 4 km miestelyje); 

demonstracinio centro pastato 

atnaujinimas (b. 29a miestelyje BAN 

4 km); mokslinių tyrimų įrangos 

pirkimui, maždaug 4 000 m² mokslinių 

tyrimų teritorijos, apimančios 14 

mokslinių tyrimų institutų, atkūrimui; ir 

interneto ryšio (didelės spartos 

šviesolaidinio tinklo) pajėgumo, spartos 

ir saugumo didinimas ir DDoS saugumo 

platformos įrengimas siekiant užtikrinti 

greitą ir saugų didelių duomenų 

perdavimą Bulgarijos mokslų 

akademijos institutuose ir tarp jų. 

34 C2.I2.  

Bulgarijos mokslų 

akademijos 

inovacinių 

gebėjimų 

stiprinimas 

Siektina 

reikšmė 

Užbaigti mokslinių 

tyrimų projektai 

žaliosios ir 

skaitmeninės 

pertvarkos srityje 

 Skaičius 0 38 II ketv. 2026 Žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos 

prie technologinės parengties 7 lygmens 

mokslinių tyrimų projektai. Projektai 

atrenkami atvirai ir konkurencingai, 

juos vykdys Mokslo ir inovacijų 

tarybos, įsteigtos padedant tarpusavio 

vertintojams.  
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Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 

Tikslas Ketvirtis Metai 

 

Atrankos kriterijais užtikrinama, kad 

atrinkti projektai atitiktų Technines 

gaires „Nedaryti reikšmingos žalos“ 

(2021/C58/01), naudojant priemonės 

aprašyme nurodytą uždraustų subjektų 

sąrašą ir reikalavimą laikytis atitinkamų 

ES ir nacionalinių aplinkos teisės aktų. 

  
Bendra finansavimo suma yra 9,14 

mln., 80 % (7,31 mln. EUR) – žaliosios 

pertvarkos projektams ir 20 % (1,82 

mln. EUR) – skaitmeninės 

transformacijos projektams. 
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 C. 3 KOMPONENTAS. PAŽANGIOJI PRAMONĖ 

Bulgarijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano dalimi „Pažangioji 

pramonė“ siekiama sukurti palankias sąlygas ir suteikti paskatų privačioms investicijoms 

Bulgarijoje. Visų pirma komponentu siekiama pritraukti pramonės investicijų ir plėtoti 

pramonės ekosistemas, taip pat remti mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ) ir vidutinės 

kapitalizacijos įmones (vidutinės kapitalizacijos įmones) modernizuojant savo 

technologijas ir pereinant prie žaliosios, žiedinės ir skaitmeninės verslo praktikos.  

Į komponentą įtrauktos priemonės padeda įgyvendinti 2019 m. konkrečiai šaliai skirtą 

rekomendaciją Nr. 3 („Su investicijomis susijusi ekonominė politika mokslinių tyrimų ir 

inovacijų srityje [...] ir verslo aplinkos gerinimas“) ir 2020 m. konkrečiai šaliai skirtą 

rekomendaciją Nr. 3 („Spartinti procedūras, kad būtų galima teikti veiksmingą paramą 

mažosioms ir vidutinėms įmonėms ir savarankiškai dirbantiems asmenims, taip pat 

užtikrinant jų nuolatinę prieigą prie finansavimo ir lanksčią mokėjimo tvarką“ [...] 

daugiausia dėmesio skiriant žaliajai ir skaitmeninei pertvarkai, visų pirma švariai ir 

efektyviai energijos ir išteklių gamybai ir naudojimui.  

Tikimasi, kad, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane pagal 

Reikšmingos žalos nedarymo principo taikymo technines gaires (2021/C58/01) nustatytų 

priemonių ir poveikio mažinimo veiksmų aprašymą, nė viena šio komponento priemonė 

nedaro reikšmingos žalos aplinkos tikslams, kaip tai suprantama pagal Reglamento (ES) 

2020/852 17 straipsnį.  

C.1.  Su negrąžintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų aprašymas 

 

o 1 reforma (C3.R1). Teisinė sistema, skirta pramonės investicijoms pritraukti ir 

pramonės ekosistemoms plėtoti 

Reformos tikslas – sukurti palankias sąlygas verslininkams, investuotojams ir mokslinių 

tyrimų įstaigoms pramonės parkuose sukuriant pramonės ekosistemų plėtros sistemą. 

Tai bus pasiekta įsigaliojus Pramonės parkų įstatymui, kuriuo reglamentuojama galima 

valstybės parama ir paskatos pritraukti investicijas į pramonės parkus; numatyti, kad būtų 

sumažintos pramonės investicijoms reikalingos procedūros; ir nustatyti minimalius 

investicijų į pramonės parkus standartus, kad būtų galima gauti valstybės paramą.  

Ši reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2021 m. kovo 31 d.  

 

o 1 investicija (C3.I1). Valstybės paramos programa pramoninių rajonų, parkų ir 

panašių teritorijų plėtrai ir investicijų pritraukimui („AttractInvestBG“)  

Šių investicijų tikslas – skatinti ekonomikos augimą, kurti naujas darbo vietas ir didinti 

šalies eksporto pajėgumus sudarant palankias sąlygas investuotojams į pramonės parkus. 

Investicijos grindžiamos 1-ąja reforma. 

Investicijas sudaro dotacijų schema fizinei, mokslinių tyrimų ir skaitmeninei infrastruktūrai 

pramonės parkuose teikti.  

Inovacijų ir augimo ministerija atrenka ne mažiau kaip penkis pramonės parkus ar zonas 

(naujus, statomus ar esamus) ir jų operatorius, kad gautų paramą iš dotacijų. Atranka 

vykdoma remiantis viešu, atviru ir konkurenciniu procesu, remiantis aiškiais iš anksto 
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nustatytais atrankos kriterijais. Numatomas kiekvieno parko ir (arba) zonos ekonominis ir 

užimtumo poveikis (remiantis analize) įtraukiamas į pagrindinius atrankos kriterijus.  

Galimi veiklos vykdytojai, teikiantys paraiškas dotacijoms gauti, į savo paraiškas įtraukia 

pramonės parko ir (arba) zonos plėtros strategiją ir verslo planą, įskaitant atrankos kriterijų 

analizę, susijusią su: 

- Numatomą kiekvieno parko ir (arba) zonos ekonominį poveikį ir poveikį užimtumui, 

įskaitant tiesioginį poveikį ir poveikį regioniniu ar nacionaliniu lygmeniu; 

- įmonės, jau įsisteigusios arba ketinančios įsisteigti parke ir (arba) zonoje, remiantis 

aiškia analize; 

- infrastruktūros darbams, numatytiems kiekvienam parkui ir (arba) zonai, tiek vidaus, 

tiek išorės, numatant preliminarų biudžetą. 

Rengdami paraiškas, potencialūs veiklos vykdytojai turėtų konsultuotis su pramonės parko 

ir (arba) zonos teritorijos (savivaldybės, regiono ir kt.) atsakinga institucija. 

Dotacija remiama infrastruktūra, kuria gali naudotis visi parkai ir (arba) zonos nuomininkai 

ir kurią sudaro techninė infrastruktūra (pvz., keliai, vanduo ir nuotekos), taip pat žalioji ir 

novatoriška bendra vidaus infrastruktūra (pvz., saulės energijos stotys arba laboratorijų 

pastatai, kuriuos atnaujins pramonės parkas ir (arba) zonos nuomininkai). 

Pagal tinkamumo kriterijus reikalaujama, kad statybvietėje susidariusių nepavojingų 

statybos ir griovimo atliekų (išskyrus Komisijos sprendimu 2000/532/EB nustatyto 

Europos atliekų sąrašo 17 05 04 kategorijoje apibrėžtas natūraliai susidarančias medžiagas) 

ne mažiau kaip 70 % (pagal svorį) būtų parengta pakartotiniam naudojimui, perdirbimui ir 

kitokiam medžiagų naudojimui, įskaitant užpildymo operacijas, kai atliekos pakeičiamos 

kitomis medžiagomis, laikantis atliekų hierarchijos ir ES statybos ir griovimo atliekų 

tvarkymo protokolo. Potencialus veiklos vykdytojas, vadovaudamasis ES statybos ir 

griovimo atliekų tvarkymo protokolu ir atsižvelgdamas į geriausius prieinamus gamybos 

būdus, riboja atliekų susidarymą statybos metu ir sudaro palankesnes sąlygas 

pakartotiniam naudojimui ir aukštos kokybės perdirbimui selektyviai pašalinant 

medžiagas, naudojant esamas statybos atliekų rūšiavimo sistemas. 

 Siekiant užtikrinti, kad priemonė atitiktų reikšmingos žalos nedarymo technines gaires 

(2021/C58/01), būsimų kvietimų teikti projektus įgaliojimuose nustatyti tinkamumo 

kriterijai  

- išbraukti šį veiklos rūšių ir turto sąrašą: i) veikla ir turtas, susiję su iškastiniu kuru, 

įskaitant tolesnį naudojimą11; ii) veikla ir turtas, kuriems taikoma ES apyvartinių taršos 

leidimų prekybos sistema (ATLPS), kuria siekiama, kad prognozuojamas išmetamas 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis būtų ne mažesnis nei atitinkami santykiniai 

taršos rodikliai12; iii) veikla ir turtas, susiję su atliekų sąvartynais, deginimo 

                                                           
11 Išskyrus elektros energijos ir (arba) šilumos gamybos, taip pat susijusios perdavimo ir paskirstymo infrastruktūros, 

kurioje naudojamos gamtinės dujos, projektus, kurie atitinka reikšmingos žalos nedarymo techninių gairių 

(2021/C58/01) III priede nustatytas sąlygas. 
12 Jei vykdant veiklą, kuriai teikiama parama, pasiekiamas prognozuojamas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

kiekis, kuris nėra gerokai mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius, pateikiamas paaiškinimas, kodėl tai 

neįmanoma. Santykiniai taršos rodikliai, kuriais remiantis suteikiami nemokami apyvartiniai taršos leidimai veiklai, 

patenkančiai į apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos taikymo sritį, kaip nustatyta Komisijos įgyvendinimo 

reglamente (ES) 2021/447. 
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įrenginiais13 ir mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiais14; ir iv) veikla, kurią 

vykdant ilgalaikis atliekų šalinimas gali padaryti žalą aplinkai, ir turtas, ir 

- reikalauti, kad būtų atrenkama tik veikla ir turtas, atitinkantys atitinkamus ES ir 

nacionalinius aplinkos teisės aktus. 

Šios investicijos turi būti įgyvendintos ne vėliau kaip 2026 m. birželio 30 d. 

 

2 investicija (C3.I2). Ekonominės pertvarkos programa  

Ekonominės pertvarkos programos tikslas – remti Bulgarijos įmonių inovacijas ir augimą, 

visų pirma skatinant jų žaliąją ir skaitmeninę pertvarką.  

Pagal programą Bulgarijos mažosios ir vidutinės įmonės ir vidutinės kapitalizacijos įmonės 

remiamos finansinėmis priemonėmis ir dotacijomis. Programą sudaro trys fondai:  

1 fondas – Augimas ir inovacijos;  

2 fondas – žalioji pertvarka ir žiedinė ekonomika; 

3 fondas – poveikio klimatui neutralumas ir skaitmeninė transformacija. 

 

1 fondą sudaro šios priemonės: 

o 2.1.a investicija. Ekonomikos augimui skatinti skirta garantijų priemonė  

Garantijų priemonė įgyvendinama kaip įnašas į programą „InvestEU“ kartu su Europos 

investicijų fondu (EIF), kaip įgyvendinančiuoju partneriu. Suteikiant portfelio garantiją šia 

priemone siekiama sumažinti sunkumus, su kuriais susiduria įmonės, siekdamos gauti 

kredito finansavimą, kad galėtų greitai atsigauti po COVID-19 krizės, ir sudaryti verslo 

plėtros galimybes, kad būtų pasiektas ekonomikos augimas ir darnus vystymasis. Garantijų 

priemonė skirta MVĮ ir mažoms vidutinės kapitalizacijos įmonėms ir apima įvairius 

finansinius produktus, įskaitant apyvartinio kapitalo fondus, įskaitant atnaujinamąsias 

kredito linijas, investicines paskolas ir išperkamąją nuomą. 

Siekiant užtikrinti, kad investicijos atitiktų reikšmingos žalos nedarymo technines gaires 

(2021/C58/01), Europos Komisijos ir Bulgarijos Vyriausybės susitarimas dėl įnašo:  

- reikalauti, kad „InvestEU“ fondui būtų taikomos Komisijos techninės tvarumo patikros 

gairės; ir  

- išbraukti iš tinkamumo finansuoti veiklos rūšių ir turto sąrašą: i) veikla ir turtas, susiję 

su iškastiniu kuru, įskaitant tolesnį naudojimą15; ii) veikla ir turtas, kuriems taikoma 

                                                           
13 Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksmams įrenginiuose, išimtinai skirtuose neperdirbamoms 

pavojingoms atliekoms tvarkyti, ir esamiems įrenginiams, jei pagal šią priemonę vykdomais veiksmais siekiama didinti 

energijos vartojimo efektyvumą, surinkti išmetamąsias dujas, kad jas būtų galima saugoti ar panaudoti, arba išgauti 

medžiagas iš deginant susidariusių pelenų, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią priemonę vykdomų veiksmų nepadidės 

įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių eksploatavimo trukmė; su tuo susiję įrodymai 

pateikiami gamyklos lygmeniu. 
14 Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksmams esamuose mechaninio biologinio apdorojimo 

įrenginiuose, jei pagal šią priemonę vykdomais veiksmais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą arba 

modifikuoti atskirtų atliekų perdirbimo operacijas į biologinių atliekų kompostavimą ir anaerobinį biologinių atliekų 

skaidymą, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią priemonę vykdomų veiksmų nepadidės įrenginių atliekų apdorojimo 

pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių eksploatavimo trukmė; su tuo susiję įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu. 
15 Išskyrus elektros energijos ir (arba) šilumos gamybos, taip pat susijusios perdavimo ir paskirstymo infrastruktūros, 

kurioje naudojamos gamtinės dujos, projektus, kurie atitinka reikšmingos žalos nedarymo techninių gairių 

(2021/C58/01) III priede nustatytas sąlygas. 
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ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema (ATLPS), kuria siekiama, kad 

prognozuojamas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis būtų ne mažesnis 

nei atitinkami santykiniai taršos rodikliai16;  

Ši investicija baigiama įgyvendinti ne vėliau kaip 2024 m. gruodžio 31 d., kai „InvestEU“ 

investicijų komitetas patvirtina finansavimo arba investavimo operacijas, sudarančias 

100 % visos tikslinio finansavimo ar investicijų sumos. 

o 2.1.b investicija. Akcinio kapitalo priemonės augimui skatinti  

Šios priemonės tikslas – sumažinti ilgalaikį neigiamą COVID-19 krizės ekonominį poveikį 

Bulgarijos įmonėms. MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos įmonėms bus teikiamos nuosavo 

kapitalo augimo priemonės, įskaitant rizikos kapitalo fondus, augimo fondus, tarpinio 

pobūdžio fondus, išpirkimo fondus ir privačiojo sektoriaus skolos fondus. 

Nuosavo kapitalo priemones EIF įgyvendina kaip finansinis partneris (įgyvendinimo 

partneris), tiesiogiai skirdamas EIF pagal specialų EGADP finansavimo susitarimą, kurį 

turi pasirašyti Bulgarijos Respublika ir EIF dėl EGADP remiamų nuosavo kapitalo 

operacijų valdymo.  

Bendrosios paskirties įmonių finansinių priemonių investicijų politika: 

- tvirtina finansinės priemonės valdymo organai; 

- atitinka 2021 m. sausio 22 d. Komisijos gaires (SWD(2021) 12 final), susijusias su 

finansinėmis priemonėmis; 

- įtraukti atrankos kriterijus, siekiant užtikrinti pagal šią priemonę remiamų operacijų 

atitiktį reikšmingos žalos nedarymo techninėms gairėms (2021/C58/01).  

o naudojant tvarumo patikrą;  

o reikalaudama, kad paramos gavėjai, kurie per praėjusius finansinius metus daugiau 

kaip 50 % savo tiesioginių pajamų gavo iš toliau pateiktame veiklos rūšių sąraše 

nurodytos veiklos arba turto, priimtų ir paskelbtų žaliosios pertvarkos planus: i) 

veikla, susijusi su iškastiniu kuru, įskaitant tolesnį naudojimą17; ii) veikla pagal ES 

apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ATLPS), kuria siekiama, kad 

numatomas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis būtų ne mažesnis 

už atitinkamus santykinius taršos rodiklius18; iii) veikla, susijusi su atliekų 

sąvartynais, deginimo įrenginiais19 ir mechaninio biologinio apdorojimo 

                                                           
16 Jei vykdant veiklą, kuriai teikiama parama, pasiekiamas prognozuojamas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

kiekis, kuris nėra gerokai mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius, pateikiamas paaiškinimas, kodėl tai 

neįmanoma. Santykiniai taršos rodikliai, kuriais remiantis suteikiami nemokami apyvartiniai taršos leidimai veiklai, 

patenkančiai į apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos taikymo sritį, kaip nustatyta Komisijos įgyvendinimo 

reglamente (ES) 2021/447. 
17 Išskyrus elektros energijos ir (arba) šilumos gamybos, taip pat susijusios perdavimo ir paskirstymo infrastruktūros, 

kurioje naudojamos gamtinės dujos, projektus, kurie atitinka reikšmingos žalos nedarymo techninių gairių 

(2021/C58/01) III priede nustatytas sąlygas. 
18 Jei vykdant veiklą, kuriai teikiama parama, pasiekiamas prognozuojamas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

kiekis, kuris nėra gerokai mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius, pateikiamas paaiškinimas, kodėl tai 

neįmanoma. Santykiniai taršos rodikliai, kuriais remiantis suteikiami nemokami apyvartiniai taršos leidimai veiklai, 

patenkančiai į apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos taikymo sritį, kaip nustatyta Komisijos įgyvendinimo 

reglamente (ES) 2021/447. 
19 Ši išimtis netaikoma veiksmams pagal šią priemonę įrenginiuose, skirtuose tik neperdirbamoms pavojingoms 

atliekoms apdoroti, ir esamuose įrenginiuose, kai veiksmais pagal šią priemonę siekiama padidinti energijos vartojimo 

efektyvumą, surinkti išmetamąsias dujas saugojimui ar naudojimui arba panaudoti medžiagas iš deginimo pelenų, su 

sąlyga, kad tokiais veiksmais pagal šią priemonę nepadidėja įrenginių atliekų perdirbimo pajėgumai arba nepratęsiamas 

įrenginių eksploatavimo laikas; su tuo susiję įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu. 
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įrenginiais20; ir iv) veikla, kai ilgalaikis atliekų šalinimas gali pakenkti aplinkai. Šis 

reikalavimas galėtų būti įgyvendintas, pavyzdžiui, remiantis naujais EIF ribotais 

sektoriais (neinfrastruktūrinių kapitalo fondų (Paryžiaus suderinimo sistema)), 

pakoreguotais dėl tam tikrų papildomų ATLPS sektorių ir tam tikros transporto 

veiklos apribojimų; ir 

o reikalaudama, kad EIF tikrintų, ar paramos gavėjas laikosi atitinkamų ES ir 

nacionalinių aplinkos teisės aktų, susijusių su visais sandoriais, įskaitant sandorius, 

kuriems netaikomas tvarumo patikros reikalavimas. 

Šios investicijos turi būti įgyvendintos ne vėliau kaip 2026 m. birželio 30 d. (atsakingo 

Investicijų komiteto operacijų, sudarančių 100 % visos finansavimo sumos, skirtos 

augimui skatinti skirtoms nuosavo kapitalo priemonėms, patvirtinimas). 

 

o 2.1.c investicija. Dotacijų technologiniam modernizavimui schema 

Šios priemonės tikslas – padidinti gamybos procesų efektyvumą, pasiekti didesnį našumą, 

sumažinti gamybos sąnaudas ir optimizuoti gamybos grandinę teikiant dotacijas MVĮ. 

Inovacijų ir augimo ministerija užtikrina, kad administratoriaus lygmeniu būtų įdiegta 

veiksminga valdymo ir kontrolės sistema, ir prireikus gali imtis taisomųjų veiksmų, be kita 

ko, atlikdama atrankinius patikrinimus įmonės lygmeniu, o administratorius reguliariai 

stebi ir teikia ataskaitas apie projekto įgyvendinimo pažangą pagal visas atitinkamas 

sąlygas.  

Siekiant užtikrinti, kad priemonė atitiktų reikšmingos žalos nedarymo technines gaires 

(2021/C58/01), būsimų kvietimų teikti projektus įgaliojimuose nustatyti tinkamumo 

kriterijai  

- išbraukti šį veiklos rūšių ir turto sąrašą: i) veikla ir turtas, susiję su iškastiniu kuru, 

įskaitant tolesnį naudojimą21; ii) veikla ir turtas, kuriems taikoma ES apyvartinių taršos 

leidimų prekybos sistema (ATLPS), kuria siekiama, kad prognozuojamas išmetamas 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis būtų ne mažesnis nei atitinkami santykiniai 

taršos rodikliai22; iii) veikla ir turtas, susiję su atliekų sąvartynais, deginimo 

įrenginiais23 ir mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiais24; ir iv) veikla, kurią 

vykdant ilgalaikis atliekų šalinimas gali padaryti žalą aplinkai, ir turtas, ir 

                                                           
20 Ši išimtis netaikoma veiksmams pagal šią priemonę esamuose mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose, kai 

veiksmais pagal šią priemonę siekiama padidinti energijos vartojimo efektyvumą arba pakeisti rūšiuotų atliekų 

perdirbimo operacijas, kad būtų galima kompostuoti biologines atliekas ir anaerobiškai skaidyti biologines atliekas, su 

sąlyga, kad tokiais veiksmais pagal šią priemonę nepadidinami įmonių atliekų perdirbimo pajėgumai arba 

nepratęsiamas įrenginių eksploatavimo laikotarpis; su tuo susiję įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu. 
21 Išskyrus elektros energijos ir (arba) šilumos gamybos, taip pat susijusios perdavimo ir paskirstymo infrastruktūros, 

kurioje naudojamos gamtinės dujos, projektus, kurie atitinka reikšmingos žalos nedarymo techninių gairių 

(2021/C58/01) III priede nustatytas sąlygas. 
22 Jei vykdant veiklą, kuriai teikiama parama, pasiekiamas prognozuojamas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

kiekis, kuris nėra gerokai mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius, pateikiamas paaiškinimas, kodėl tai 

neįmanoma. Santykiniai taršos rodikliai, kuriais remiantis suteikiami nemokami apyvartiniai taršos leidimai veiklai, 

patenkančiai į apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos taikymo sritį, kaip nustatyta Komisijos įgyvendinimo 

reglamente (ES) 2021/447. 
23 Ši išimtis netaikoma veiksmams pagal šią priemonę įrenginiuose, skirtuose tik neperdirbamoms pavojingoms 

atliekoms apdoroti, ir esamuose įrenginiuose, kai veiksmais pagal šią priemonę siekiama padidinti energijos vartojimo 

efektyvumą, surinkti išmetamąsias dujas saugojimui ar naudojimui arba panaudoti medžiagas iš deginimo pelenų, su 

sąlyga, kad tokiais veiksmais pagal šią priemonę nepadidėja įrenginių atliekų perdirbimo pajėgumai arba nepratęsiamas 

įrenginių eksploatavimo laikas; su tuo susiję įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu. 



 

 

8091/22 ADD 1  iv/AG/nva 31 

 ECOFIN 1A  LT 
 

-  reikalauti, kad būtų atrenkama tik veikla ir turtas, atitinkantys atitinkamus ES ir 

nacionalinius aplinkos teisės aktus. 

Šios investicijos turi būti įgyvendintos ne vėliau kaip 2024 m. rugsėjo 30 d. 

 

o 2.1.d investicija. Dotacijų schema informacinių ir ryšių technologijų sprendimams 

ir kibernetiniam saugumui mažosiose ir vidutinėse įmonėse 

Investicijas sudaro dotacijų schema, kuria siekiama remti skaitmeninių technologijų 

diegimą MVĮ, pasiekiant pirmąjį skaitmeninimo lygį ir antrojo lygmens junglumą, siekiant 

užtikrinti, kad jos atitiktų pagrindinius reikalavimus, be kita ko, susijusius su kibernetinio 

saugumo priemonėmis, pramonės 4.0 įsisavinimui ir perėjimui prie aukštesnio 

skaitmeninės transformacijos lygio.  

Inovacijų ir augimo ministerija užtikrina, kad administratoriaus lygmeniu būtų įdiegta 

veiksminga valdymo ir kontrolės sistema, ir prireikus gali imtis taisomųjų veiksmų, 

įskaitant atrankinius patikrinimus MVĮ lygmeniu, o administratorius, laikydamasis visų 

atitinkamų sąlygų, reguliariai stebi projekto įgyvendinimo pažangą ir teikia ataskaitas apie 

ją.  

Siekiant užtikrinti, kad priemonė atitiktų reikšmingos žalos nedarymo technines gaires 

(2021/C58/01), būsimų kvietimų teikti projektus įgaliojimuose nustatyti tinkamumo 

kriterijai 

- išbraukti šį veiklos rūšių ir turto sąrašą: veikla ir turtas, susiję su iškastiniu kuru, 

įskaitant tolesnį naudojimą25; ii) veikla ir turtas, kuriems taikoma ES apyvartinių taršos 

leidimų prekybos sistema (ATLPS), kuria siekiama, kad prognozuojamas išmetamas 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis būtų ne mažesnis nei atitinkami santykiniai 

taršos rodikliai26; iii) veikla ir turtas, susiję su atliekų sąvartynais, deginimo 

įrenginiais27 ir mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiais28; ir iv) veikla, kurią 

vykdant ilgalaikis atliekų šalinimas gali padaryti žalą aplinkai, ir turtas, ir  

                                                                                                                                                                                                 
24 Ši išimtis netaikoma veiksmams pagal šią priemonę esamuose mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose, kai 

veiksmais pagal šią priemonę siekiama padidinti energijos vartojimo efektyvumą arba pakeisti rūšiuotų atliekų 

perdirbimo operacijas, kad būtų galima kompostuoti biologines atliekas ir anaerobiškai skaidyti biologines atliekas, su 

sąlyga, kad tokiais veiksmais pagal šią priemonę nepadidinami įmonių atliekų perdirbimo pajėgumai arba 

nepratęsiamas įrenginių eksploatavimo laikotarpis; su tuo susiję įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu. 
25 Išskyrus elektros energijos ir (arba) šilumos gamybos, taip pat susijusios perdavimo ir paskirstymo infrastruktūros, 

kurioje naudojamos gamtinės dujos, projektus, kurie atitinka reikšmingos žalos nedarymo techninių gairių 

(2021/C58/01) III priede nustatytas sąlygas. 
26 Jei vykdant veiklą, kuriai teikiama parama, pasiekiamas prognozuojamas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

kiekis, kuris nėra gerokai mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius, pateikiamas paaiškinimas, kodėl tai 

neįmanoma. Santykiniai taršos rodikliai, kuriais remiantis suteikiami nemokami apyvartiniai taršos leidimai veiklai, 

patenkančiai į apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos taikymo sritį, kaip nustatyta Komisijos įgyvendinimo 

reglamente (ES) 2021/447. 
27 Ši išimtis netaikoma veiksmams pagal šią priemonę įrenginiuose, skirtuose tik neperdirbamoms pavojingoms 

atliekoms apdoroti, ir esamuose įrenginiuose, kai veiksmais pagal šią priemonę siekiama padidinti energijos vartojimo 

efektyvumą, surinkti išmetamąsias dujas saugojimui ar naudojimui arba panaudoti medžiagas iš deginimo pelenų, su 

sąlyga, kad tokiais veiksmais pagal šią priemonę nepadidėja įrenginių atliekų perdirbimo pajėgumai arba nepratęsiamas 

įrenginių eksploatavimo laikas; su tuo susiję įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu. 
28 Ši išimtis netaikoma veiksmams pagal šią priemonę esamuose mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose, kai 

veiksmais pagal šią priemonę siekiama padidinti energijos vartojimo efektyvumą arba pakeisti rūšiuotų atliekų 

perdirbimo operacijas, kad būtų galima kompostuoti biologines atliekas ir anaerobiškai skaidyti biologines atliekas, su 

sąlyga, kad tokiais veiksmais pagal šią priemonę nepadidinami įmonių atliekų perdirbimo pajėgumai arba 

nepratęsiamas įrenginių eksploatavimo laikotarpis; su tuo susiję įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu. 
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-  reikalauti, kad būtų atrenkama tik veikla ir turtas, atitinkantys atitinkamus ES ir 

nacionalinius aplinkos teisės aktus. 

Šios investicijos turi būti įgyvendintos ne vėliau kaip 2024 m. gruodžio 31 d. 

 

o 2.1.e investicija. Inovacijų fondas (inovacijoms skirtos nuosavo kapitalo 

priemonės)  

Investicijos apima fondo, kuris įgyvendintų inovacijoms skirtas nuosavo kapitalo 

priemones, įkūrimą, siekiant padidinti įmonių inovacinius pajėgumus, paspartinti jų 

našumo didėjimą ir perėjimą prie žinių ekonomikos. Nuosavo kapitalo priemonės apima 

rizikos kapitalo fondus, technologijų perdavimo fondus, pradinio ir socialinio poveikio 

fondus. 

Nuosavo kapitalo priemones EIF įgyvendina kaip finansinis partneris (įgyvendinimo 

partneris), tiesiogiai skirdamas EIF pagal specialų EGADP finansavimo susitarimą, kurį 

turi pasirašyti Bulgarijos Respublika ir EIF dėl EGADP remiamų nuosavo kapitalo 

operacijų valdymo.  

Bendrosios paskirties įmonių finansinių priemonių investicijų politika: 

- tvirtina finansinės priemonės valdymo organai; 

- atitinka 2021 m. sausio 22 d. Komisijos gaires (SWD(2021) 12 final), susijusias su 

finansinėmis priemonėmis; 

- įtraukti atrankos kriterijus, siekiant užtikrinti pagal šią priemonę remiamų operacijų 

atitiktį reikšmingos žalos nedarymo techninėms gairėms (2021/C58/01).  

o naudojant tvarumo patikrą;  

o reikalaudama, kad paramos gavėjai, kurie per praėjusius finansinius metus daugiau 

kaip 50 % savo tiesioginių pajamų gavo iš toliau pateiktame veiklos rūšių sąraše 

nurodytos veiklos arba turto, priimtų ir paskelbtų žaliosios pertvarkos planus: i) 

veikla, susijusi su iškastiniu kuru, įskaitant tolesnį naudojimą29; ii) veikla pagal ES 

apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ATLPS), kuria siekiama, kad 

numatomas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis būtų ne mažesnis 

už atitinkamus santykinius taršos rodiklius30; iii) veikla, susijusi su atliekų 

sąvartynais, deginimo įrenginiais31 ir mechaninio biologinio apdorojimo 

įrenginiais32; ir iv) veikla, kai ilgalaikis atliekų šalinimas gali pakenkti aplinkai. Šis 

                                                           
29 Išskyrus elektros energijos ir (arba) šilumos gamybos, taip pat susijusios perdavimo ir paskirstymo infrastruktūros, 

kurioje naudojamos gamtinės dujos, projektus, kurie atitinka reikšmingos žalos nedarymo techninių gairių 

(2021/C58/01) III priede nustatytas sąlygas. 
30 Jei vykdant veiklą, kuriai teikiama parama, pasiekiamas prognozuojamas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

kiekis, kuris nėra gerokai mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius, pateikiamas paaiškinimas, kodėl tai 

neįmanoma. Santykiniai taršos rodikliai, kuriais remiantis suteikiami nemokami apyvartiniai taršos leidimai veiklai, 

patenkančiai į apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos taikymo sritį, kaip nustatyta Komisijos įgyvendinimo 

reglamente (ES) 2021/447. 
31 Ši išimtis netaikoma veiksmams pagal šią priemonę įrenginiuose, skirtuose tik neperdirbamoms pavojingoms 

atliekoms apdoroti, ir esamuose įrenginiuose, kai veiksmais pagal šią priemonę siekiama padidinti energijos vartojimo 

efektyvumą, surinkti išmetamąsias dujas saugojimui ar naudojimui arba panaudoti medžiagas iš deginimo pelenų, su 

sąlyga, kad tokiais veiksmais pagal šią priemonę nepadidėja įrenginių atliekų perdirbimo pajėgumai arba nepratęsiamas 

įrenginių eksploatavimo laikas; su tuo susiję įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu. 
32 Ši išimtis netaikoma veiksmams pagal šią priemonę esamuose mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose, kai 

veiksmais pagal šią priemonę siekiama padidinti energijos vartojimo efektyvumą arba pakeisti rūšiuotų atliekų 

perdirbimo operacijas, kad būtų galima kompostuoti biologines atliekas ir anaerobiškai skaidyti biologines atliekas, su 

sąlyga, kad tokiais veiksmais pagal šią priemonę nepadidinami įmonių atliekų perdirbimo pajėgumai arba 

nepratęsiamas įrenginių eksploatavimo laikotarpis; su tuo susiję įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu. 
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reikalavimas galėtų būti įgyvendintas, pavyzdžiui, remiantis naujais EIF ribotais 

sektoriais (neinfrastruktūrinių kapitalo fondų (Paryžiaus suderinimo sistema)), 

pakoreguotais dėl tam tikrų papildomų ATLPS sektorių ir tam tikros transporto 

veiklos apribojimų; ir  

o reikalaudama, kad EIF tikrintų, ar paramos gavėjas laikosi atitinkamų ES ir 

nacionalinių aplinkos teisės aktų, susijusių su visais sandoriais, įskaitant sandorius, 

kuriems netaikomas tvarumo patikros reikalavimas. 

Šios investicijos turi būti įgyvendintos ne vėliau kaip 2026 m. birželio 30 d. (atsakingo 

Investicijų komiteto operacijų, sudarančių 100 % bendros finansavimo sumos, skirtos 

inovacijų nuosavo kapitalo priemonėms, patvirtinimas). 

 

2 fondą sudaro šios priemonės: 

o 2.2.a investicija. - Subsidijų schema investicijoms į atsinaujinančiuosius elektros 

energijos išteklius savoms reikmėms su vietos akumuliatoriais  

Šia schema siekiama skatinti žaliąją pertvarką privačiajame sektoriuje. Pagal schemą 

skiriamos dotacijos investicijoms, kuriomis siekiama savo reikmėms derinti 

atsinaujinančiuosius elektros energijos išteklius su vietos kaupimo įrenginiais. Projektai 

turi atitikti EGADP reglamento VII priedo 033 intervencijos sritį. Ne mažiau kaip 50 % 

projekto vertės bendrai finansuoja paramos gavėjas. 

Inovacijų ir augimo ministerija užtikrina, kad administratoriaus lygmeniu būtų įdiegta 

veiksminga valdymo ir kontrolės sistema, ir prireikus gali imtis taisomųjų veiksmų, be kita 

ko, atlikdama atrankinius patikrinimus įmonės lygmeniu, o administratorius reguliariai 

stebi ir teikia ataskaitas apie projekto įgyvendinimo pažangą pagal visas atitinkamas 

sąlygas.  

Siekiant užtikrinti, kad priemonė atitiktų reikšmingos žalos nedarymo technines gaires 

(2021/C58/01), būsimų kvietimų teikti projektus įgaliojimuose nustatyti tinkamumo 

kriterijai 

- išbraukti šį veiklos rūšių ir turto sąrašą: veikla ir turtas, susiję su iškastiniu kuru, 

įskaitant tolesnį naudojimą33; ii) veikla ir turtas, kuriems taikoma ES apyvartinių taršos 

leidimų prekybos sistema (ATLPS), kuria siekiama, kad prognozuojamas išmetamas 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis būtų ne mažesnis nei atitinkami santykiniai 

taršos rodikliai34; iii) veikla ir turtas, susiję su atliekų sąvartynais, deginimo 

įrenginiais35 ir mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiais36; ir iv) veikla, kurią 

vykdant ilgalaikis atliekų šalinimas gali padaryti žalą aplinkai, ir turtas, ir  

                                                           
33 Išskyrus elektros energijos ir (arba) šilumos gamybos, taip pat susijusios perdavimo ir paskirstymo infrastruktūros, 

kurioje naudojamos gamtinės dujos, projektus, kurie atitinka reikšmingos žalos nedarymo techninių gairių 

(2021/C58/01) III priede nustatytas sąlygas. 
34 Jei vykdant veiklą, kuriai teikiama parama, pasiekiamas prognozuojamas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

kiekis, kuris nėra gerokai mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius, pateikiamas paaiškinimas, kodėl tai 

neįmanoma. Santykiniai taršos rodikliai, kuriais remiantis suteikiami nemokami apyvartiniai taršos leidimai veiklai, 

patenkančiai į apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos taikymo sritį, kaip nustatyta Komisijos įgyvendinimo 

reglamente (ES) 2021/447. 
35 Ši išimtis netaikoma veiksmams pagal šią priemonę įrenginiuose, skirtuose tik neperdirbamoms pavojingoms 

atliekoms apdoroti, ir esamuose įrenginiuose, kai veiksmais pagal šią priemonę siekiama padidinti energijos vartojimo 

efektyvumą, surinkti išmetamąsias dujas saugojimui ar naudojimui arba panaudoti medžiagas iš deginimo pelenų, su 

sąlyga, kad tokiais veiksmais pagal šią priemonę nepadidėja įrenginių atliekų perdirbimo pajėgumai arba nepratęsiamas 

įrenginių eksploatavimo laikas; su tuo susiję įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu. 
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-  reikalauti, kad būtų atrenkama tik veikla ir turtas, atitinkantys atitinkamus ES ir 

nacionalinius aplinkos teisės aktus. 

Šios investicijos turi būti įgyvendintos ne vėliau kaip 2026 m. kovo 30 d. 

 

o 2.2.b investicija. - Energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančiosios energijos 

garantijų priemonė 

Garantijų priemonė įgyvendinama kaip įnašas į programą „InvestEU“ kartu su EIF kaip 

įgyvendinančiuoju partneriu. Šia priemone siekiama spręsti Bulgarijos problemas, 

susijusias su parama investicijoms į energijos vartojimo efektyvumą ir atsinaujinančiąją 

energiją. Garantijų priemonė skirta MVĮ, mažoms vidutinės kapitalizacijos įmonėms ir 

asmenims. Jis skirtas įvairiems finansiniams produktams (pvz., darbo fondams, įskaitant 

atnaujinamąsias kredito linijas, investicines paskolas, išperkamąją nuomą) padengti. 

Remtini sektoriai turi atitikti Reglamentą (ES) 2021/241 bei programos „InvestEU“ 

tinkamumo kriterijus ir bus apibrėžti atlikus išsamų rinkos vertinimą. 

Siekiant užtikrinti, kad dalinė investicija atitiktų reikšmingos žalos nedarymo technines 

gaires (2021/C58/01), Europos Komisijos ir Bulgarijos Vyriausybės susitarimu dėl įnašo 

turi būti  

- reikalaujama, kad „InvestEU“ fondui būtų taikomos Komisijos techninės tvarumo 

patikros gairės; ir  

- iš tinkamumo finansuoti veiklos rūšių ir turto sąrašo išbraukti: i) veikla ir turtas, susiję 

su iškastiniu kuru, įskaitant tolesnį naudojimą37; ii) veikla ir turtas, kuriems taikoma 

ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema (ATLPS), kurių prognozuojamas 

išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis yra ne mažesnis už atitinkamus 

santykinius taršos rodiklius38. 

Ši investicija baigiama įgyvendinti ne vėliau kaip 2024 m. birželio 30 d., kai „InvestEU“ 

investicijų komitetas patvirtina finansavimo arba investavimo operacijas, sudarančias 

100 % visos tikslinio finansavimo ar investicijų sumos.  

o 2.2.c investicija. Dotacijų schema įmonėms, siekiančioms pereiti prie žiedinės 

ekonomikos, remti 

Pagrindinis šios schemos tikslas – remti gamybos įmones pereinant prie žiedinės 

ekonomikos nustatant žiedinės gamybos ir vartojimo modelius, standartizuojant aplinką ir 

skatinant atliekų perdirbimo ir pakartotinio naudojimo technologijas, taisymą ir biologinių 

produktų naudojimą.  

                                                                                                                                                                                                 
36 Ši išimtis netaikoma veiksmams pagal šią priemonę esamuose mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose, kai 

veiksmais pagal šią priemonę siekiama padidinti energijos vartojimo efektyvumą arba pakeisti rūšiuotų atliekų 

perdirbimo operacijas, kad būtų galima kompostuoti biologines atliekas ir anaerobiškai skaidyti biologines atliekas, su 

sąlyga, kad tokiais veiksmais pagal šią priemonę nepadidinami įmonių atliekų perdirbimo pajėgumai arba 

nepratęsiamas įrenginių eksploatavimo laikotarpis; su tuo susiję įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu. 
37 Išskyrus elektros energijos ir (arba) šilumos gamybos, taip pat susijusios perdavimo ir paskirstymo infrastruktūros, 

kurioje naudojamos gamtinės dujos, projektus, kurie atitinka reikšmingos žalos nedarymo technines gairių 

(2021/C58/01) III priede nustatytas sąlygas. 
38 Jei vykdant veiklą, kuriai teikiama parama, pasiekiamas prognozuojamas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

kiekis, kuris nėra gerokai mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius, pateikiamas paaiškinimas, kodėl tai 

neįmanoma. Santykiniai taršos rodikliai, kuriais remiantis suteikiami nemokami apyvartiniai taršos leidimai veiklai, 

patenkančiai į apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos taikymo sritį, kaip nustatyta Komisijos įgyvendinimo 

reglamente (ES) 2021/447. 
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Projektai turi atitikti Reglamento (ES) 2021/241 VII priedo 047 ir 047a intervencijos sritis. 

Ne mažiau kaip 50 % projekto vertės bendrai finansuoja paramos gavėjas. 

Inovacijų ir augimo ministerija užtikrina, kad administratoriaus lygmeniu būtų įdiegta 

veiksminga valdymo ir kontrolės sistema, ir prireikus gali imtis taisomųjų veiksmų, be kita 

ko, atlikdama atrankinius patikrinimus įmonės lygmeniu, o administratorius reguliariai 

stebi ir teikia ataskaitas apie projekto įgyvendinimo pažangą pagal visas atitinkamas 

sąlygas.  

Siekiant užtikrinti, kad priemonė atitiktų reikšmingos žalos nedarymo technines gaires 

(2021/C58/01), būsimų kvietimų teikti projektus įgaliojimuose nustatyti tinkamumo 

kriterijai 

- išbraukti šį veiklos rūšių ir turto sąrašą: veikla ir turtas, susiję su iškastiniu kuru, 

įskaitant tolesnį naudojimą39; ii) veiklai ir turtui, kuriems taikoma ES apyvartinių 

taršos leidimų prekybos sistema (ATLPS), kad prognozuojamas išmetamas šiltnamio 

efektą sukeliančių dujų kiekis būtų ne mažesnis už atitinkamus santykinius taršos 

rodiklius40; iii) veikla ir turtas, susiję su atliekų sąvartynais, deginimo įrenginiais41 ir 

mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiais42; ir iv) veikla, kurią vykdant ilgalaikis 

atliekų šalinimas gali padaryti žalą aplinkai, ir turtas, ir  

-  reikalauti, kad būtų atrenkama tik veikla ir turtas, atitinkantys atitinkamus ES ir 

nacionalinius aplinkos teisės aktus. 

Šios investicijos turi būti įgyvendintos ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d. 

3 fondą sudaro ši priemonė: 

o 2.3.a investicija. Nuosavybės priemonės, skirtos poveikio klimatui neutralizavimui 

ir investicijoms į skaitmeninę transformaciją 

Priemonėmis siekiama investuoti į turtą, kuriuo prisidedama prie poveikio klimatui 

neutralumo ir spartinama žalioji ir skaitmeninė pertvarka prioritetiniuose Bulgarijos 

sektoriuose. Tai daroma remiant infrastruktūros objektų (atsinaujinančiųjų išteklių 

energijos, biomasės, kaupimo, elektra varomų transporto priemonių įkrovimo 

infrastruktūros, vandenilio), skaitmeninės infrastruktūros (IRT, optinės infrastruktūros, 

duomenų centrų, 5G), miestų atnaujinimo, energijos vartojimo efektyvumo ir socialinės 

infrastruktūros kūrimą.  

                                                           
39 Išskyrus elektros energijos ir (arba) šilumos gamybos, taip pat susijusios perdavimo ir paskirstymo infrastruktūros, 

kurioje naudojamos gamtinės dujos, projektus, kurie atitinka reikšmingos žalos nedarymo techninių gairių 

(2021/C58/01) III priede nustatytas sąlygas. 
40 Jei vykdant veiklą, kuriai teikiama parama, pasiekiamas prognozuojamas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

kiekis, kuris nėra gerokai mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius, pateikiamas paaiškinimas, kodėl tai 

neįmanoma. Santykiniai taršos rodikliai, kuriais remiantis suteikiami nemokami apyvartiniai taršos leidimai veiklai, 

patenkančiai į apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos taikymo sritį, kaip nustatyta Komisijos įgyvendinimo 

reglamente (ES) 2021/447. 
41 Ši išimtis netaikoma veiksmams pagal šią priemonę įrenginiuose, skirtuose tik neperdirbamoms pavojingoms 

atliekoms apdoroti, ir esamuose įrenginiuose, kai veiksmais pagal šią priemonę siekiama padidinti energijos vartojimo 

efektyvumą, surinkti išmetamąsias dujas saugojimui ar naudojimui arba panaudoti medžiagas iš deginimo pelenų, su 

sąlyga, kad tokiais veiksmais pagal šią priemonę nepadidėja įrenginių atliekų perdirbimo pajėgumai arba nepratęsiamas 

įrenginių eksploatavimo laikas; su tuo susiję įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu. 
42 Ši išimtis netaikoma veiksmams pagal šią priemonę esamuose mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose, kai 

veiksmais pagal šią priemonę siekiama padidinti energijos vartojimo efektyvumą arba pakeisti rūšiuotų atliekų 

perdirbimo operacijas, kad būtų galima kompostuoti biologines atliekas ir anaerobiškai skaidyti biologines atliekas, su 

sąlyga, kad tokiais veiksmais pagal šią priemonę nepadidinami įmonių atliekų perdirbimo pajėgumai arba 

nepratęsiamas įrenginių eksploatavimo laikotarpis; su tuo susiję įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu. 
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Nuosavo kapitalo priemones įgyvendina Europos investicijų fondas (EIF), kaip finansinis 

partneris (įgyvendinimo partneris), tiesiogiai skirdamas EIF pagal specialų EGADP 

finansavimo susitarimą, kurį turi pasirašyti Bulgarijos Respublika ir EIF dėl EGADP 

remiamos nuosavo kapitalo operacijos.  

Bendrosios paskirties įmonių finansinių priemonių investicijų politika: 

- tvirtina finansinės priemonės valdymo organai; 

- atitinka 2021 m. sausio 22 d. Komisijos gaires (SWD(2021) 12 final), susijusias su 

finansinėmis priemonėmis; 

- įtraukti atrankos kriterijus, siekiant užtikrinti pagal šią priemonę remiamų operacijų 

atitiktį reikšmingos žalos nedarymo techninėms gairėms (2021/C58/01), taikant 

tvarumo patikrą;  

- reikalauti, kad paramos gavėjai, kurie per praėjusius finansinius metus daugiau kaip 

50 % savo tiesioginių pajamų gavo iš veiklos arba turto, nurodyto toliau pateiktame 

veiklos rūšių sąraše, priimtų ir paskelbtų žaliosios pertvarkos planus: i) veikla, susijusi 

su iškastiniu kuru, įskaitant tolesnį naudojimą43; ii) veikla pagal ES apyvartinių taršos 

leidimų prekybos sistemą (ATLPS), kuria siekiama, kad numatomas išmetamas 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis būtų ne mažesnis už atitinkamus santykinius 

taršos rodiklius44; iii) veikla, susijusi su atliekų sąvartynais, deginimo įrenginiais45 ir 

mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiais46; ir iv) veikla, kai ilgalaikis atliekų 

šalinimas gali pakenkti aplinkai. Šis reikalavimas galėtų būti įgyvendintas, pavyzdžiui, 

remiantis naujais EIF ribotais sektoriais (neinfrastruktūrinių kapitalo fondų (Paryžiaus 

suderinimo sistema)), pakoreguotais dėl tam tikrų papildomų ATLPS sektorių ir tam 

tikros transporto veiklos apribojimų; ir  

- Reikalauti, kad EIF tikrintų paramos gavėjo teisinę atitiktį atitinkamiems ES ir 

nacionaliniams aplinkos teisės aktams dėl visų sandorių, įskaitant sandorius, kuriems 

netaikomas tvarumo patikros reikalavimas. 

Šios investicijos turi būti įgyvendintos ne vėliau kaip 2026 m. birželio 30 d. (atsakingas 

Investicijų komitetas patvirtina operacijas, kurios sudaro 100 % visos finansavimo sumos, 

skirtos nuosavo kapitalo priemonėms, skirtoms investicijoms į poveikio klimatui 

neutralumą ir investicijoms į skaitmeninę transformaciją).  

C.2.  Su negrąžintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės 

reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis 

                                                           
43 Išskyrus elektros energijos ir (arba) šilumos gamybos, taip pat susijusios perdavimo ir paskirstymo infrastruktūros, 

kurioje naudojamos gamtinės dujos, projektus, kurie atitinka reikšmingos žalos nedarymo techninių gairių 

(2021/C58/01) III priede nustatytas sąlygas. 
44 Jei vykdant veiklą, kuriai teikiama parama, pasiekiamas prognozuojamas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

kiekis, kuris nėra gerokai mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius, pateikiamas paaiškinimas, kodėl tai 

neįmanoma. Santykiniai taršos rodikliai, kuriais remiantis suteikiami nemokami apyvartiniai taršos leidimai veiklai, 

patenkančiai į apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos taikymo sritį, kaip nustatyta Komisijos įgyvendinimo 

reglamente (ES) 2021/447. 
45 Ši išimtis netaikoma veiksmams pagal šią priemonę įrenginiuose, skirtuose tik neperdirbamoms pavojingoms 

atliekoms apdoroti, ir esamuose įrenginiuose, kai veiksmais pagal šią priemonę siekiama padidinti energijos vartojimo 

efektyvumą, surinkti išmetamąsias dujas saugojimui ar naudojimui arba panaudoti medžiagas iš deginimo pelenų, su 

sąlyga, kad tokiais veiksmais pagal šią priemonę nepadidėja įrenginių atliekų perdirbimo pajėgumai arba nepratęsiamas 

įrenginių eksploatavimo laikas; su tuo susiję įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu. 
46 Ši išimtis netaikoma veiksmams pagal šią priemonę esamuose mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose, kai 

veiksmais pagal šią priemonę siekiama padidinti energijos vartojimo efektyvumą arba pakeisti rūšiuotų atliekų 

perdirbimo operacijas, kad būtų galima kompostuoti biologines atliekas ir anaerobiškai skaidyti biologines atliekas, su 

sąlyga, kad tokiais veiksmais pagal šią priemonę nepadidinami įmonių atliekų perdirbimo pajėgumai arba 

nepratęsiamas įrenginių eksploatavimo laikotarpis; su tuo susiję įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu. 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė /  

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

35 

C3.R1.  

Teisinė sistema, skirta 

pramonės 

investicijoms 

pritraukti ir pramonės 

ekosistemoms plėtoti 

Tarpinė 

reikšmė 

Naujojo 

pramoninių 

parkų įstatymo 

įsigaliojimas 

Pramoninių parkų 

įstatymo 

įsigaliojimas 

   I ketv. 2021 

Naujasis Pramoninių parkų 

įstatymas:  

- reglamentuoti valstybės paramą ir 

paskatas investicijoms į pramonės 

parkus pritraukti; 

- numatyti, kad būtų sutrumpintos 

pramonės investicijoms reikalingos 

procedūros; ir 

- nustatyti minimalius investicijų į 

pramonės parkus standartus, kad 

būtų galima gauti valstybės paramą.  

36 
C3.I1. 

AttractInvestBG 

Siektina 

reikšmė 

Dotacijų 

pramonės parkų 

ir (arba) zonų 

plėtrai skyrimas 

ir sutarčių 

pasirašymas 

 Skaičius 0 5 I ketv. 2023 

Inovacijų ir augimo ministerija 

atrenka ne mažiau kaip penkis 

pramonės parkus ar zonas (naujus, 

statomus ar esamus) ir jų 

operatorius, kuriems skiriama 

dotacija. Atranka vykdoma 

remiantis viešu, atviru ir 

konkurenciniu procesu, remiantis 

aiškiais atrankos kriterijais. 

Numatomas kiekvieno parko ir 

(arba) zonos ekonominis ir 

užimtumo poveikis (remiantis 

analize) įtraukiamas į pagrindinius 

atrankos kriterijus. Pagal atrankos 

kriterijus pirmenybė teikiama 

pramoninėms zonoms ir parkams 

Šiaurės Bulgarijoje. 

 

Galimi veiklos vykdytojai, kurie 

kreipiasi dėl dotacijų, į savo 

taikomąsias programas, be kita ko, 

įtraukia pramonės parko ir (arba) 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė /  

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

zonos plėtros strategiją ir verslo 

planą, įskaitant analizę dėl: 

 

- Numatomą kiekvieno parko ir 

(arba) zonos ekonominį poveikį 

ir poveikį užimtumui, įskaitant 

tiesioginį poveikį ir poveikį 

regioniniu ar nacionaliniu 

lygmeniu; 

- įmonės, jau įsisteigusios arba 

ketinančios įsisteigti parke ir 

(arba) zonoje, remiantis aiškia 

analize; 

- infrastruktūros darbams, 

numatytiems kiekvienam parkui 

ir (arba) zonai, tiek vidaus, tiek 

išorės, numatant preliminarų 

biudžetą.  

 

Rengdami paraiškas, potencialūs 

veiklos vykdytojai turėtų 

konsultuotis su pramonės parko ir 

(arba) zonos teritorijos 

(savivaldybės, regiono ir kt.) 

atsakinga institucija. 

 

Dotacija remiama infrastruktūra, 

kuria gali naudotis visi parkai ir 

(arba) zonos nuomininkai ir kurią 

sudaro techninė infrastruktūra, taip 

pat žalioji ir novatoriška bendra 

vidaus infrastruktūra. 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė /  

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

Siekiant užtikrinti, kad priemonė 

atitiktų reikšmingos žalos nedarymo 

technines gaires (2021/C58/01), į 

būsimų kvietimų teikti projektus 

sąlygose nustatytus tinkamumo 

kriterijus neįtraukiama veikla ir 

turtas, įtraukti į priemonių aprašyme 

nurodytą draudimo dalyvauti 

procedūroje sąrašą, ir reikalaujama, 

kad būtų galima atrinkti tik tuos 

veiksmus, kurie atitinka atitinkamus 

ES ir nacionalinius aplinkos teisės 

aktus. 

 

Dotacijos ir finansavimas sudaro ne 

daugiau kaip 80 % visų investicijų 

pagal pateiktą verslo planą. Likusius 

20 % skiria pramonės parkas ir 

(arba) zonos operatoriai. 

 

Bendras patvirtintų projektų 

finansavimas yra ne mažesnis kaip 

100 mln. EUR. 

37 C3.I1. 

AttractInvestBG 

Siektina 

reikšmė 

Sutarčių dėl 

pramonės parkų 

ir (arba) zonų 

vidaus ir išorės 

infrastruktūros 

pasirašymas 

 % (proc.) 0 100 % III ketv. 2024 Pramonės parkų ir (arba) zonų, 

atrinktų išorės ir vidaus 

infrastruktūros darbams atlikti, 

operatoriai pasirašo visas sutartis 

100 % verslo planuose pasiūlyto 

finansavimo. 

 

Viešųjų pirkimų tinkamumo 

kriterijais užtikrinama atitiktis 1) 

reikšmingos žalos nedarymo 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė /  

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

techninėms gairėms (2021/C58/01) 

naudojant pašalinimo sąrašą ir 2) 

atitinkamiems ES ir nacionaliniams 

aplinkos teisės aktams.  

 

38 C3.I1. 

AttractInvestBG 

Siektina 

reikšmė 

Užbaigti 

infrastruktūros 

projektai 

pasirinktuose 

pramonės 

parkuose ir 

(arba) zonose – 

veikiantys 

pramonės parkai 

ir (arba) zonos 

 % (proc.) 0 100 % II ketv. 2026 Visi atrinkti parkai ir (arba) zonos 

turi veikti ir kiekviename parke ir 

(arba) zonoje turi būti įsteigta bent 

po vieną įmonę. 

 

Visi pagal 37 tikslą sudarytose 

sutartyse numatyti projektai 

užbaigiami visuose pasirinktuose 

pramonės parkuose ir (arba) zonose. 

 

Investicijos pabaigoje pateikiama 

nepriklausomo auditoriaus parengta 

techninė ataskaita, kurioje 

patvirtinama atitiktis reikšmingos 

žalos nedarymo techninėms gairėms 

(2021/C58/01). 

 

39 
C3.I1. 

AttractInvestBG 

Siektina 

reikšmė 

Naujų darbo 

vietų kūrimas 

pramonės 

parkuose ir 

(arba) zonose 

 Skaičius 0 200 II ketv. 2026 

Ne mažiau kaip 200 visos darbo 

dienos ekvivalentų, išnuomotų 

zonose ir (arba) parkuose, remiantis 

privačių investuotojų parko ir (arba) 

zonos operatorių pateiktais 

dokumentais. 

40 

C3.I2.  

2.1.a investicija. 

Ekonomikos augimą 

skatinanti garantijų 

priemonė 

Tarpinė 

reikšmė 

Europos 

Komisijos ir 

Bulgarijos 

Vyriausybės 

susitarimo dėl 

Pasirašytas 

susitarimas    
III ketv. 2022 

Europos Komisijos ir Bulgarijos 

Vyriausybės susitarime dėl įnašo: 

a) reikalaujama, kad „InvestEU“ 

fondui būtų taikomos Komisijos 

techninės tvarumo patikros 
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 ECOFIN 1A  LT 
 

Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė /  

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

įnašo 

pasirašymas 

gairės;  

b) išbraukia veiklą ir turtą, 

įtrauktus į priemonių aprašyme 

nurodytą neįtraukimo sąrašą, iš 

tinkamumo finansuoti; 

c) įtraukti kriterijus, kuriais 

užtikrinama, kad finansinė 

priemonė atitiktų 2021 m. 

sausio 22 d. Komisijos gaires 

(SWD(2021) 12 final), 

susijusias su finansinėmis 

priemonėmis. 

 

Atsižvelgiant į tai, kad siūloma 

priemonė įgyvendinama gavus įnašą 

į „InvestEU“, a ir b punktai 

užtikrinami taikant „InvestEU“ 

nuostatas ir pasirinkto 

įgyvendinančiojo partnerio 

skolinimo politiką bei atmetimo 

kriterijus. Europos Komisijos ir 

Europos investicijų fondo (EIF) 

garantijos susitarime nurodomos 

papildomos išimtys, būtinos siekiant 

užtikrinti, kad būtų laikomasi 

reikšmingos žalos nedarymo 

techninių gairių (2021/C58/01), 

įskaitant dėl atliekų. 

 

Finansinė priemonė – EIF 

įgyvendinama portfelio garantija, 

kuria remiamos MVĮ, apimant 

įvairius finansinius produktus, 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė /  

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

įskaitant apyvartinį kapitalą, kredito 

linijas, investicines paskolas ir 

išperkamąją nuomą. Finansine 

priemone sprendžiamos dabartinės 

rinkos nepakankamumo problemos, 

su kuriomis įmonės susiduria 

siekdamos gauti finansavimą, visų 

pirma problemos po COVID-19 

pandemijos, siekiant pagerinti 

galimybes naudotis kredito 

linijomis. Tikimasi, kad šia 

priemone bus remiami bent 615 

paramos gavėjų.  

 

Bendra priemonei skirto EGADP 

finansavimo suma yra 75 mln. EUR.  

 

Priemonės struktūra sudaro sąlygas 

pritraukti privačių lėšų.  

 

Bet kokia finansinės priemonės 

grąža, be kita ko, gauta iš grąžinimo, 

taip pat pelnas, gautas naudojant 

EGADP lėšas, atėmus fondo 

valdytojo ir finansų tarpininkų 

atlygį, naudojama tiems patiems 

politikos tikslams, be kita ko, ir po 

2026 m., siekti. 

41 

C3.I2.  

2.1.a investicija. 

Ekonomikos augimą 

skatinanti garantijų 

priemonė 

Siektina 

reikšmė 

Operacijos, 

sudarančios bent 

50 % viso 

„InvestEU“ 

investicijų 

 
% 

(procentais) 
0 50 IV ketv. 2023 

Finansavimo arba investavimo 

operacijos, sudarančios ne mažiau 

kaip 50 % ES garantijos pagal 

Bulgarijos valstybės narės skyrių, 

išskyrus susijusias išlaidas ir 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė /  

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

komiteto 

patvirtinto skirto 

finansavimo  

mokesčius, laikantis „InvestEU“ 

Investicijų komiteto patvirtintoje 40 

gairėje nurodytų reikalavimų 

42 

C3.I2.  

2.1.a investicija. 

Ekonomikos augimą 

skatinanti garantijų 

priemonė 

Siektina 

reikšmė 

Operacijos, 

sudarančios 

100 % viso 

„InvestEU“ 

investicijų 

komiteto 

patvirtinto 

finansavimo 

 
% 

(procentais) 
50 100 IV ketv. 2024 

Finansavimo arba investavimo 

operacijos, sudarančios 100 % ES 

garantijos pagal Bulgarijos valstybės 

narės skyrių, išskyrus susijusias 

išlaidas ir mokesčius, laikantis 

„InvestEU“ Investicijų komiteto 

patvirtintoje 40 gairėje nurodytų 

reikalavimų 

 

43 

C3.I2.  

2.1.b investicija. 

Ekonomikos augimą 

skatinanti nuosavo 

kapitalo priemonė 

Tarpinė 

reikšmė 

Europos 

investicijų 

fondo ir 

Bulgarijos 

Vyriausybės 

finansavimo 

susitarimo 

pasirašymas 

Pasirašytas 

susitarimas ir 

priimta investicijų 

politika 

   III ketv. 2022 

Europos investicijų fondo ir 

Bulgarijos Vyriausybės finansavimo 

susitarimas ir fondo investicijų 

politikos priėmimas.  

 

Investicijų politika: 

a) tvirtina finansinės priemonės 

valdymo organai; 

b) atitinka 2021 m. sausio 22 d. 

Komisijos gaires (SWD(2021) 

12 final), susijusias su 

finansinėmis priemonėmis; 

c) įtraukti atrankos kriterijus, 

siekiant užtikrinti pagal šią 

priemonę remiamų operacijų 

atitiktį reikšmingos žalos 

nedarymo techninėms gairėms 

(2021/C58/01):  

- naudojant tvarumo patikrą; 

- reikalaudama, kad paramos 

gavėjai, kurie per praėjusius 
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 ECOFIN 1A  LT 
 

Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė /  

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

finansinius metus daugiau kaip 

50 % savo tiesioginių pajamų 

gavo iš toliau pateiktame 

veiklos rūšių sąraše nurodytos 

veiklos arba turto, priimtų ir 

skelbtų žaliosios pertvarkos 

planus: i) veikla, susijusi su 

iškastiniu kuru, įskaitant tolesnį 

naudojimą; ii) veikla pagal ES 

apyvartinių taršos leidimų 

prekybos sistemą (ATLPS), 

kuria siekiama, kad numatomas 

išmetamas šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekis būtų ne 

mažesnis už atitinkamus 

santykinius taršos rodiklius; iii) 

veikla, susijusi su atliekų 

sąvartynais, deginimo 

įrenginiais ir mechaninio 

biologinio apdorojimo 

įrenginiais; ir iv) veikla, kai 

ilgalaikis atliekų šalinimas gali 

pakenkti aplinkai. Šis 

reikalavimas galėtų būti 

įgyvendintas, pavyzdžiui, 

remiantis naujais EIF ribotais 

sektoriais (neinfrastruktūrinių 

kapitalo fondų (Paryžiaus 

suderinimo sistema)), 

pakoreguotais dėl tam tikrų 

papildomų ATLPS sektorių ir 

tam tikros transporto veiklos 

apribojimų; ir reikalaudamas, 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė /  

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

kad EIF tikrintų paramos gavėjo 

teisinę atitiktį atitinkamiems ES 

ir nacionaliniams aplinkos 

teisės aktams dėl visų sandorių, 

įskaitant sandorius, kuriems 

netaikomas tvarumo patikros 

reikalavimas. 

 

Fondas teikia finansines priemones 

(nuosavo kapitalo) paramą MVĮ ir 

mažoms vidutinės kapitalizacijos 

įmonėms, įskaitant startuolius ir 

ankstyvojo augimo įmones. Parama 

teikiama per rizikos kapitalo fondus 

ir privatų akcinį kapitalą. Fondo 

valdymas pavedamas EIF. EIF ir 

Bulgarijos Vyriausybė pasirašo 

specialų EGADP finansavimo 

susitarimą dėl EGADP remiamų 

nuosavo kapitalo operacijų valdymo. 

Investicijų komitetas yra atsakingas 

už operacijų su tarpininkais 

patvirtinimą, kaip siūlo fondo 

valdytojas (EIF), remdamasis rinkos 

poreikiais, atviru ir rinkos 

reikalavimus atitinkančiu būdu. 

Tikimasi, kad priemone bus remiami 

bent 24 paramos gavėjai.  

 

Bendra EGADP finansavimo suma 

yra 75 mln. EUR. 

 

Fondo struktūra pritraukia privačias 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė /  

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

lėšas.  

 

Bet kokia grąža fondui arba 

finansinėms priemonėms, įskaitant 

grąžinamas sumas, taip pat pelnas, 

gautas naudojant EGADP lėšas, 

atėmus fondo valdytojo ir finansų 

tarpininkų atlygį, naudojama tiems 

patiems politikos tikslams, įskaitant 

ir po 2026 m., siekti. 

 

44 

C3.I2.  

2.1.b investicija. 

Ekonomikos augimą 

skatinanti nuosavo 

kapitalo priemonė  

Siektina 

reikšmė 

Operacijos, 

sudarančios 

50 % viso 

Investicijų 

komiteto 

patvirtinto 

finansavimo 

 
% 

(procentais) 
0 50 II ketv. 2025 

Finansavimo arba investavimo 

operacijos, sudarančios 50 % visos 

tikslinio finansavimo ar investicijų 

sumos, kurias patvirtino Bulgarijos 

vyriausybės paskirtas Investicijų 

komitetas pagal 43 tarpinėje gairėje 

nurodytus reikalavimus. 

 

45 

C3.I2.  

2.1.b investicija. 

Ekonomikos augimą 

skatinanti nuosavo 

kapitalo priemonė  

Siektina 

reikšmė 

Operacijos, 

sudarančios 

100 % viso 

Investicijų 

komiteto 

patvirtinto 

finansavimo 

 
% 

(procentais) 
50 100 II ketv. 2026 

Finansavimo arba investavimo 

operacijos, sudarančios 100 % visos 

tikslinio finansavimo ar investicijų 

sumos, kurias patvirtino Bulgarijos 

vyriausybės paskirtas Investicijų 

komitetas pagal 43 tarpiniame etape 

nurodytus reikalavimus. 

 

46 

C3.I2.  

2.1.c investicija. 

Dotacija technologijų 

modernizavimui  

Tarpinė 

reikšmė 

Užbaigtos 

atrankos 

procedūros  

Paskelbtas 

finansuoti 

patvirtintų 

projektų sąrašas ir 

rezervo sąrašas  

   IV ketv. 2022 

Atrankos procedūros vykdomos 

atvirai ir konkurencingai.  

 

Paramos gavėjai yra MVĮ. 

Projektais remiamas naujų 

technologijų įsigijimas, daugiausia 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė /  

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

dėmesio skiriant gamybos procesų 

skaitmeninimui (naujos 

technologinės įrangos pirkimas, 

daugiausia dėmesio skiriant 

gamybos procesų skaitmeninimui 

siekiant įgyti pranašumą rinkoje, 

produktų pritaikymas pagal 

poreikius, lankstumas, 

veiksmingumas ir originalumas, kad 

būtų galima plėsti arba įvairinti jų 

gamybą). 

 

Ne mažiau kaip 50 % projekto 

išlaidų bendrai finansuoja paramos 

gavėjas. 

 

Bendras patvirtintų projektų 

finansavimas yra ne mažesnis kaip 

120 mln. EUR.  

 

Siekiant užtikrinti, kad priemonė 

atitiktų reikšmingos žalos nedarymo 

technines gaires (2021/C58/01), į 

būsimų kvietimų teikti projektus 

sąlygose nustatytus tinkamumo 

kriterijus neįtraukiama veikla ir 

turtas, įtraukti į priemonių aprašyme 

nurodytą draudimo dalyvauti 

procedūroje sąrašą, ir reikalaujama, 

kad būtų galima atrinkti tik tuos 

veiksmus, kurie atitinka atitinkamus 

ES ir nacionalinius aplinkos teisės 

aktus. 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė /  

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

 

47 

C3.I2.  

2.1.c investicija. 

Dotacija technologijų 

modernizavimui 

Siektina 

reikšmė 

Užbaigti 

projektai, 

kuriais 

remiamas 

technologinis 

modernizavimas  

 Skaičius  0 665 III ketv. 2024 

Užbaigti projektai įsigyjant naujas 

technologijas, daugiausia dėmesio 

skiriant įmonių atliekamam 

gamybos procesų skaitmeninimui 

laikantis 46 etapo reikalavimų. 

 

Investicijos pabaigoje siunčiama 

nepriklausomo auditoriaus parengta 

techninė ataskaita, kurioje 

patvirtinama atitiktis reikšmingos 

žalos nedarymo techninėms gairėms 

(2021/C58/01). 
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C3.I2.  

2.1.d investicija. 

Dotacijų schema 

informacinėms ir 

ryšių technologijoms 

ir MVĮ kibernetiniam 

saugumui 

Tarpinė 

reikšmė 

Užbaigtos 

atrankos 

procedūros  

Paskelbtas 

finansuoti 

patvirtintų 

projektų sąrašas ir 

rezervo sąrašas 

   IV ketv. 2022 

Atrankos procedūros vykdomos 

atvirai ir konkurencingai.  

 

Atrinkti paramos gavėjai yra MVĮ. 

Projektais remiamas skaitmeninių 

technologijų įsigijimas ir 

integravimas įmonėse pirmaisiais 

dviem bazinio skaitmeninimo 

lygmenimis (kompiuterija ir 

junglumas). Dotacijomis remiama 

tokia veikla, kaip IRT skaitmeninių 

rinkodaros paslaugų teikimas, 

internetinės IRT paslaugos 

platformoms, interneto svetainėms, 

mobiliosioms taikomosioms 

programoms, programinės įrangos, 

skirtos valdymo, gamybos ir 

logistikos procesams optimizuoti, 

įsigijimas, priemonių, kuriomis 

užtikrinama informacija ir 
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 ECOFIN 1A  LT 
 

Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė /  

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

kibernetinis saugumas, kaip svarbus 

verslo skaitmeninimo proceso 

elementas, įdiegimas, aparatinės 

įrangos, reikalingos naujų taikomųjų 

programų ir programinės įrangos 

veikimui, įsigijimas. 

 

Bendras patvirtintų projektų 

finansavimas yra ne mažesnis kaip 

14 mln. EUR.  

Siekiant užtikrinti, kad priemonė 

atitiktų reikšmingos žalos nedarymo 

technines gaires (2021/C58/01), į 

būsimų kvietimų teikti projektus 

sąlygose nustatytus tinkamumo 

kriterijus neįtraukiama veikla ir 

turtas, įtraukti į priemonių aprašyme 

nurodytą draudimo dalyvauti 

procedūroje sąrašą, ir reikalaujama, 

kad būtų galima atrinkti tik tuos 

veiksmus, kurie atitinka atitinkamus 

ES ir nacionalinius aplinkos teisės 

aktus.  
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C3.I2.  

2.1.d investicija. 

Dotacijų schema 

informacinėms ir 

ryšių technologijoms 

ir MVĮ kibernetiniam 

saugumui 

Siektina 

reikšmė 

Užbaigti 

projektai, 

kuriais 

remiamas 

įmonių 

skaitmeninimas 

pradiniu 

lygmeniu  

  Skaičius 0 1492 IV ketv. 2024 

Įmonių užbaigti projektai, 

atitinkantys 49 etapo reikalavimus, 

apie kuriuos turi pranešti Inovacijų 

ir augimo ministerija. 

 

Investicijos pabaigoje siunčiama 

nepriklausomo auditoriaus parengta 

techninė ataskaita, kurioje 

patvirtinama atitiktis reikšmingos 
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 ECOFIN 1A  LT 
 

Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė /  

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

žalos nedarymo techninėms gairėms 

(2021/C58/01). 
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C3.I2.  

2.1.e investicija. 

Inovacijų fondas 

(inovacijoms skirtos 

nuosavo kapitalo 

priemonės) 

Tarpinė 

reikšmė 

Europos 

investicijų 

fondo ir 

Bulgarijos 

Vyriausybės 

finansavimo 

susitarimo 

pasirašymas 

Pasirašytas 

susitarimas ir 

priimta investicijų 

politika  

   III ketv. 2022 

EIF ir Bulgarijos Vyriausybės 

finansavimo susitarimo pasirašymas 

ir fondo investicijų politikos 

priėmimas. Investicijų politika: 

a) tvirtina finansinės priemonės 

valdymo organai; 

b) atitinka 2021 m. sausio 22 d. 

Komisijos gaires (SWD(2021) 

12 final), susijusias su 

finansinėmis priemonėmis; 

c) įtraukti atrankos kriterijus, 

siekiant užtikrinti pagal šią 

priemonę remiamų operacijų 

atitiktį reikšmingos žalos 

nedarymo techninėms gairėms 

(2021/C58/01):  

- naudojant tvarumo patikrą, 

- reikalaudama, kad paramos 

gavėjai, kurie per praėjusius 

finansinius metus daugiau kaip 

50 % savo tiesioginių pajamų 

gavo iš toliau pateiktame 

veiklos rūšių sąraše nurodytos 

veiklos arba turto, priimtų ir 

skelbtų žaliosios pertvarkos 

planus: i) veikla, susijusi su 

iškastiniu kuru, įskaitant tolesnį 

naudojimą; ii) veikla pagal ES 

apyvartinių taršos leidimų 

prekybos sistemą (ATLPS), 

kuria siekiama, kad numatomas 
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 ECOFIN 1A  LT 
 

Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė /  

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

išmetamas šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekis būtų ne 

mažesnis už atitinkamus 

santykinius taršos rodiklius; iii) 

veikla, susijusi su atliekų 

sąvartynais, deginimo 

įrenginiais ir mechaninio 

biologinio apdorojimo 

įrenginiais; ir iv) veikla, kai 

ilgalaikis atliekų šalinimas gali 

pakenkti aplinkai. Šis 

reikalavimas galėtų būti 

įgyvendintas, pavyzdžiui, 

remiantis naujais EIF ribotais 

sektoriais (neinfrastruktūrinių 

kapitalo fondų (Paryžiaus 

suderinimo sistema)), 

pakoreguotais dėl tam tikrų 

papildomų ATLPS sektorių ir 

tam tikros transporto veiklos 

apribojimų; ir reikalaudamas, 

kad EIF tikrintų paramos gavėjo 

teisinę atitiktį atitinkamiems ES 

ir nacionaliniams aplinkos 

teisės aktams dėl visų sandorių, 

įskaitant sandorius, kuriems 

netaikomas tvarumo patikros 

reikalavimas. 

 

Fondo lėšomis remiamos finansinės 

priemonės (nuosavas kapitalas) MVĮ 

ir mažoms vidutinės kapitalizacijos 

įmonėms (įmonėms, kuriose dirba 
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 ECOFIN 1A  LT 
 

Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė /  

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

ne daugiau kaip 499 darbuotojai), 

įskaitant startuolius ir ankstyvojo 

augimo įmones iš pagrindinių 

tikslinių sektorių, įskaitant 

informacines ir ryšių technologijas, 

pramonės automatizavimą, dirbtinį 

intelektą, robotiką, blokų grandinę, 

finansų technologijas, gyvosios 

gamtos mokslus, kibernetinį 

saugumą, kvantines technologijas, 

daiktų internetą, debesijos 

kompiuteriją, švarias ir tvarias 

technologijas, socialinį verslumą ir 

biotechnologijas, ir juo siekiama 

remti investicijas į žmogiškąjį 

kapitalą, skaitmenines ir žaliąsias 

technologijas, taip pat į mokslinius 

tyrimus, technologinę plėtrą ir 

technologijų perdavimą. Priemonė 

gali apimti technologijų 

perdavimo/įrengimo komponentą. 

Parama teikiama per rizikos kapitalo 

fondus ir privataus kapitalo fondus.  

 

Tikimasi, kad pagal šią priemonę 

remiami ne mažiau kaip 30 paramos 

gavėjų. 

 

Fondo valdymas pavedamas 

Europos investicijų fondui (EIF). 

EIF ir Bulgarijos vyriausybė 

pasirašo specialų EGADP 

finansavimo susitarimą dėl EGADP 
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 ECOFIN 1A  LT 
 

Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė /  

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

lėšomis remiamų veiksmų valdymo. 

Investicijų komitetas yra atsakingas 

už operacijų su tarpininkais 

patvirtinimą, kaip siūlo fondo 

valdytojas (EIF), remdamasis rinkos 

poreikiais, atviru ir rinkos 

reikalavimus atitinkančiu būdu. 

 

Bendra finansavimo suma yra 75 

mln. EUR. 

 

Fondo struktūra pritraukia privačias 

lėšas.  

 

Bet kokia grąža fondui arba 

finansinėms priemonėms, įskaitant 

grąžinamas sumas, taip pat pelnas, 

gautas naudojant EGADP lėšas, 

atėmus fondo valdytojo ir finansų 

tarpininkų atlygį, naudojama tiems 

patiems politikos tikslams, įskaitant 

ir po 2026 m., siekti. 

51 

C3.I2.  

2.1.e investicija. 

Inovacijų fondas 

(inovacijoms skirtos 

nuosavo kapitalo 

priemonės) 

Siektina 

reikšmė 

Operacijos, 

sudarančios 

50 % viso 

Investicijų 

komiteto 

patvirtinto 

finansavimo 

 
% 

(procentais) 
0 50 II ketv. 2025 

Finansavimo arba investavimo 

operacijos, sudarančios 50 % visos 

tikslinio finansavimo ar investicijų 

sumos, patvirtintos Investicijų 

komiteto pagal 50 tarpinėje gairėje 

nurodytus reikalavimus. 
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C3.I2.  

2.1.e investicija. 

Inovacijų fondas 

(inovacijoms skirtos 

Siektina 

reikšmė 

Operacijos, 

sudarančios 

100 % viso 

Investicijų 

 
% 

(procentais) 
50 100 II ketv. 2026 

Finansavimo arba investavimo 

operacijos, sudarančios 100 % visos 

tikslinio finansavimo ar investicijų 

sumos, patvirtintos Investicijų 
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 ECOFIN 1A  LT 
 

Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė /  

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

nuosavo kapitalo 

priemonės) 

komiteto 

patvirtinto 

finansavimo 

komiteto pagal 50 tarpinėje gairėje 

nurodytus reikalavimus. 
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C3.I2.  

2.2.a investicija. 

Dotacijų schemą, 

pagal kurią 

atsinaujinančiųjų 

išteklių elektros 

energija derinama su 

vietos kaupimu 

Tarpinė 

reikšmė 

Užbaigtos 

atrankos 

procedūros  

 

Paskelbtas 

finansuoti 

patvirtintų 

projektų sąrašas ir 

rezervo sąrašas 

   III ketv. 2023 

Atrankos procedūros vykdomos 

atvirai ir konkurencingai.  

 

Paramos gavėjai yra MVĮ, mažos 

vidutinės kapitalizacijos įmonės ir 

vidutinės kapitalizacijos įmonės. 

Atrinktais projektais remiamas 

energijos gamybos iš 

atsinaujinančiųjų energijos išteklių 

įrenginių įsigijimas ir eksploatavimo 

pradžia ir apimami vietos kaupimo 

pajėgumai.  

 

Projektai turi atitikti Reglamento 

(ES) 2021/241 VII priedo 033 

intervencijos sritį. Bendra įrengtoji 

galia vienai įmonei neviršija 1 MW. 

Paramos gavėjai yra visuose NACE 

sektoriuose, išskyrus D sektorių 

(Elektros, garo ir dujinio kuro 

gamyba ir paskirstymas) ir A – 

Žemės ūkis, miškininkystė ir 

žuvininkystė, veikiančios įmonės. 

 

 Ne mažiau kaip 50 % projekto 

vertės bendrai finansuoja paramos 

gavėjas. 

 

Bendras patvirtintų projektų 

finansavimas yra ne mažesnis kaip 
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 ECOFIN 1A  LT 
 

Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė /  

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

92 mln. EUR.  

 

Siekiant užtikrinti, kad priemonė 

atitiktų reikšmingos žalos nedarymo 

technines gaires (2021/C58/01), į 

būsimų kvietimų teikti projektus 

sąlygose nustatytus tinkamumo 

kriterijus neįtraukiama veikla ir 

turtas, įtraukti į priemonių aprašyme 

nurodytą draudimo dalyvauti 

procedūroje sąrašą, ir reikalaujama, 

kad būtų galima atrinkti tik tuos 

veiksmus, kurie atitinka atitinkamus 

ES ir nacionalinius aplinkos teisės 

aktus. 
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C3.I2.  

2.2.a investicija. 

Dotacijų schemą, 

pagal kurią 

atsinaujinančiųjų 

išteklių elektros 

energija derinama su 

vietos kaupimu 

Siektina 

reikšmė 

Įrengtų 

saugyklų 

eksploataciniai 

pajėgumai 

 
Skaičius 

(kW) 
0 27048 I ketv. 2025 

27 048 kW naujų įrengtų ir 

veikiančių saugyklų papildomo 

pajėgumo, laikantis 53 etapo 

reikalavimų.  
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C3.I2.  

2.2.a investicija. 

Dotacijų schemą, 

pagal kurią 

atsinaujinančiųjų 

išteklių elektros 

energija derinama su 

vietos kaupimu 

Siektina 

reikšmė 

Įrengtų 

saugyklų 

eksploataciniai 

pajėgumai 

 
Skaičius 

(kW) 
27048 54096 I ketv. 2026 

27 048 kW naujų įrengtų ir 

veikiančių saugyklų papildomo 

pajėgumo, laikantis 53 etapo 

reikalavimų.  

 

Investicijos pabaigoje 

nepriklausomo auditoriaus 

parengtoje techninėje ataskaitoje 

patvirtinama atitiktis reikšmingos 
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 ECOFIN 1A  LT 
 

Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė /  

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

žalos nedarymo techninėms gairėms 

(2021/C58/01). 

56 

C3.I2.  

2.2.b investicija. 

Energijos vartojimo 

efektyvumo ir 

atsinaujinančiosios 

energijos garantijų 

priemonė 

Tarpinė 

reikšmė 

Europos 

Komisijos ir 

Bulgarijos 

Respublikos 

Vyriausybės 

susitarimo dėl 

įnašo 

pasirašymas 

Pasirašyta 

susitarimų 
   III ketv. 2022 

Europos Komisijos ir Bulgarijos 

Vyriausybės susitarime dėl įnašo: 

a) reikalaujama, kad „InvestEU“ 

fondui būtų taikomos Komisijos 

techninės tvarumo patikros 

gairės;  

b) išbraukia veiklą ir turtą, 

įtrauktus į priemonių aprašyme 

nurodytą neįtraukimo sąrašą, iš 

tinkamumo finansuoti; 

c) įtraukti kriterijus, kuriais 

užtikrinama, kad finansinė 

priemonė atitiktų 2021 m. 

sausio 22 d. Komisijos gaires 

(SWD(2021) 12 final), 

susijusias su finansinėmis 

priemonėmis. 

Atsižvelgiant į tai, kad siūloma 

priemonė įgyvendinama gavus įnašą 

į „InvestEU“, a ir b punktai 

užtikrinami taikant „InvestEU“ 

nuostatas ir pasirinkto 

įgyvendinančiojo partnerio 

skolinimo politiką bei atmetimo 

kriterijus. Europos Komisijos ir 

Europos investicijų fondo (EIF) 

garantijos susitarime nurodomos 

papildomos išimtys, būtinos siekiant 

užtikrinti, kad būtų laikomasi 

reikšmingos žalos nedarymo 

techninių gairių (2021/C58/01), 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė /  

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

įskaitant dėl atliekų. 

 

Garantijų priemonė – EIF 

įgyvendinama portfelio garantija, 

pagal kurią MVĮ, mažoms vidutinės 

kapitalizacijos įmonėms ir 

asmenims teikiami finansai ir 

investicijos į energijos vartojimo 

efektyvumo didinimą ir 

atsinaujinančiąją energiją, 

pasitelkiant apyvartinį kapitalą, 

įskaitant atnaujinamąsias kredito 

linijas, investicines paskolas arba 

išperkamąją nuomą. Remtini 

sektoriai apibrėžiami atlikus išsamų 

rinkos vertinimą.  

 

Tikimasi, kad pagal šią priemonę 

bus remiami ne mažiau kaip 450 

paramos gavėjų.  

 

Bendra priemonei skirto EGADP 

finansavimo suma yra bent 75 mln. 

EUR.  

 

Priemonės struktūra sudaro sąlygas 

pritraukti privačių lėšų.  

 

Bet kokia finansinės priemonės 

grąža, be kita ko, gauta iš grąžinimo, 

taip pat pelnas, gautas naudojant 

EGADP lėšas, atėmus fondo 

valdytojo ir finansų tarpininkų 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė /  

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

atlygį, naudojama tiems patiems 

politikos tikslams, be kita ko, ir po 

2026 m., siekti. 

57 

C3.I2.  

2.2.b investicija. 

Energijos vartojimo 

efektyvumo ir 

atsinaujinančiosios 

energijos garantijų 

priemonė 

Siektina 

reikšmė  

Operacijos, 

sudarančios bent 

50 % visos 

„InvestEU“ 

investicijų 

komiteto 

patvirtintai 

priemonei skirtų 

išteklių sumos. 

 
% 

(procentais) 
0 50 IV ketv. 2023 

„InvestEU“ investicijų komiteto 

patvirtintos finansavimo arba 

investavimo operacijos, sudarančios 

bent 50 % ES garantijos pagal 

Bulgarijos valstybės narės skyrių, 

išskyrus susijusias išlaidas ir 

mokesčius, laikantis 56 tarpiniame 

etape nustatytų reikalavimų  

58 

C3.I2.  

2.2.b investicija. 

Energijos vartojimo 

efektyvumo ir 

atsinaujinančiosios 

energijos garantijų 

priemonė 

Siektina 

reikšmė  

Finansinės arba 

investavimo 

operacijos, 

sudarančios bent 

100 % visos 

„InvestEU“ 

investicijų 

komiteto 

patvirtintai 

priemonei skirtų 

išteklių sumos. 

 
% 

(procentais) 
50 100 IV ketv. 2024 

„InvestEU“ investicijų komiteto 

patvirtintos finansavimo arba 

investavimo operacijos, sudarančios 

100 % ES garantijos pagal 

Bulgarijos valstybės narės skyrių, 

išskyrus susijusias išlaidas ir 

mokesčius, laikantis 56 tarpinėje 

gairėje nurodytų reikalavimų 

59 

C3.I2.  

2.2.c investicija. 

Dotacijų schema 

įmonėms, 

siekiančioms pereiti 

prie žiedinės 

ekonomikos, remti 

Tarpinė 

reikšmė 

Užbaigtos 

atrankos 

procedūros 

 

 

Paskelbtas 

finansuoti 

patvirtintų 

projektų sąrašas ir 

rezervo sąrašas 

 

   II ketv. 2023 

Atrankos procedūros vykdomos 

atvirai ir konkurencingai.  

 

Pagalbos gavėjai yra MVĮ ir didelės 

bendrovės NACE C sektoriuje – 

Perdirbimo pramonė. Atrinktais 

projektais remiamos įmonės, 

diegiančios žiedinės ekonomikos 

gamybos metodus, kuriais remiamas 

atliekų mažinimas, vienkartinių 



 

 

8091/22 ADD 1  iv/AG/nva 59 

 ECOFIN 1A  LT 
 

Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė /  

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

plastikinių gaminių ribojimas, 

biologinių išteklių naudojimas, 

ekologinių standartų gerinimas ir 

gaminių energijos vartojimo 

efektyvumas, taip pat teikiama 

informacija vartotojams apie anglies 

pėdsaką.  

 

Projektai turi atitikti EGADP 

reglamento VII priedo 047 ir 047a 

intervencinių priemonių sritis. Ne 

mažiau kaip 50 % projekto vertės 

bendrai finansuoja paramos gavėjas. 

 

Ne mažiau kaip 50 % projekto 

vertės bendrai finansuoja paramos 

gavėjas. 

 

Bendras patvirtintų projektų 

finansavimas yra ne mažesnis kaip 

83 mln. EUR.  

 

Siekiant užtikrinti, kad priemonė 

atitiktų reikšmingos žalos nedarymo 

technines gaires (2021/C58/01), į 

būsimų kvietimų teikti projektus 

sąlygose nustatytus tinkamumo 

kriterijus neįtraukiama veikla ir 

turtas, įtraukti į priemonių aprašyme 

nurodytą draudimo dalyvauti 

procedūroje sąrašą, ir reikalaujama, 

kad būtų galima atrinkti tik tuos 

veiksmus, kurie atitinka atitinkamus 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė /  

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

ES ir nacionalinius aplinkos teisės 

aktus. 

60 

C3.I2.  

2.2.c investicija. 

Dotacijų schema 

įmonėms, 

siekiančioms pereiti 

prie žiedinės 

ekonomikos, remti 

Siektina 

reikšmė 

Užbaigti 

žiedinės 

ekonomikos 

srities projektai 

 Skaičius 0 240 IV ketv. 2025 

Įmonėms suteikta parama laikantis 

59 etapo reikalavimų. 

 

Investicijos pabaigoje siunčiama 

nepriklausomo auditoriaus parengta 

techninė ataskaita, kurioje 

patvirtinama atitiktis reikšmingos 

žalos nedarymo techninėms gairėms 

(2021/C58/01). 

 

61 

C3.I2.  

2.2.c investicija. 

Nuosavybės 

priemonės, skirtos 

poveikio klimatui 

neutralizavimui ir 

investicijoms į 

skaitmeninę 

transformaciją  

Tarpinė 

reikšmė 

Bulgarijos 

Respublikos ir 

Europos 

investicijų 

fondo 

finansavimo 

susitarimo 

pasirašymas 

Pasirašytas 

susitarimas ir 

priimta investicijų 

politika 

   III ketv. 2022 

EIF ir Bulgarijos Vyriausybės 

finansavimo susitarimo pasirašymas 

ir fondo investicijų politikos 

priėmimas. Investicijų politika: 

a) tvirtina finansinės priemonės 

valdymo organai; 

b) atitinka 2021 m. sausio 22 d. 

Komisijos gaires (SWD(2021) 

12 final), susijusias su 

finansinėmis priemonėmis; 

c) įtraukti atrankos kriterijus, 

siekiant užtikrinti pagal šią 

priemonę remiamų operacijų 

atitiktį reikšmingos žalos 

nedarymo techninėms gairėms 

(2021/C58/01):  

– naudojant tvarumo patikrą; 

–reikalaudama, kad paramos 

gavėjai, kurie per praėjusius 

finansinius metus daugiau kaip 

50 % savo tiesioginių pajamų 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė /  

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

gavo iš toliau pateiktame 

veiklos rūšių sąraše nurodytos 

veiklos arba turto, priimtų ir 

skelbtų žaliosios pertvarkos 

planus: i) veikla, susijusi su 

iškastiniu kuru, įskaitant tolesnį 

naudojimą; ii) veikla pagal ES 

apyvartinių taršos leidimų 

prekybos sistemą (ATLPS), 

kuria siekiama, kad numatomas 

išmetamas šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekis būtų ne 

mažesnis už atitinkamus 

santykinius taršos rodiklius; iii) 

veikla, susijusi su atliekų 

sąvartynais, deginimo 

įrenginiais ir mechaninio 

biologinio apdorojimo 

įrenginiais; ir iv) veikla, kai 

ilgalaikis atliekų šalinimas gali 

pakenkti aplinkai. Šis 

reikalavimas galėtų būti 

įgyvendintas, pavyzdžiui, 

remiantis naujais EIF ribotais 

sektoriais (neinfrastruktūrinių 

kapitalo fondų (Paryžiaus 

suderinimo sistema)), 

pakoreguotais dėl tam tikrų 

papildomų ATLPS sektorių ir 

tam tikros transporto veiklos 

apribojimų; ir reikalaudamas, 

kad EIF tikrintų paramos gavėjo 

teisinę atitiktį atitinkamiems ES 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė /  

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

ir nacionaliniams aplinkos 

teisės aktams dėl visų sandorių, 

įskaitant sandorius, kuriems 

netaikomas tvarumo patikros 

reikalavimas. 

 

Fondas teikia finansinių priemonių 

(nuosavo kapitalo) paramą projektų 

specialiosios paskirties įmonėms, 

taip pat MVĮ ir mažoms vidutinės 

kapitalizacijos įmonėms bei 

vidutinės kapitalizacijos įmonėms 

investicijoms į turtą, kuriuo 

prisidedama prie poveikio klimatui 

neutralumo ir spartinama žalioji ir 

skaitmeninė pertvarka 

prioritetiniuose Bulgarijos 

sektoriuose. Tai turėtų būti padaryta 

remiant infrastruktūros objektų, 

žaliosios energijos gamybos ir 

saugojimo infrastruktūros, įskaitant 

atsinaujinančiuosius energijos 

išteklius, biomasę, saugyklas, 

elektra varomų transporto priemonių 

įkrovimo infrastruktūrą, vandenilį, 

skaitmeninę infrastruktūrą (IRT, 

optinę infrastruktūrą, duomenų 

centrus, 5G), miestų regeneravimą, 

energijos vartojimo efektyvumą ir 

socialinę infrastruktūrą, kūrimą.  

 

Parama teikiama per rizikos kapitalo 

fondus ir privatų akcinį kapitalą. 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė /  

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

Fondo valdymas pavedamas EIF. 

EIF ir Bulgarijos Vyriausybė 

pasirašo specialų EGADP 

finansavimo susitarimą dėl EGADP 

remiamų nuosavo kapitalo operacijų 

valdymo. Investicijų komitetas yra 

atsakingas už operacijų su 

tarpininkais patvirtinimą, kaip siūlo 

fondo valdytojas (EIF), remdamasis 

rinkos poreikiais, atviru ir rinkos 

reikalavimus atitinkančiu būdu. 

Tikimasi, kad priemone bus remiami 

bent 3 paramos gavėjai.  

 

Bendra EGADP finansavimo suma 

yra 30 mln. EUR.  

 

Fondo struktūra pritraukia privačias 

lėšas.  

 

Bet kokia grąža fondui arba 

finansinėms priemonėms, įskaitant 

grąžinamas sumas, taip pat pelnas, 

gautas naudojant EGADP 

finansavimą, atėmus fondo 

valdytojo ir finansų tarpininkų 

atlygį, naudojama tiems patiems 

politikos tikslams, be kita ko, ir po 

2026 m., siekti. 

62 

C3.I2.  

2.3.a investicija. 

Nuosavybės 

priemonės, skirtos 

Siektina 

reikšmė 

Atsakingas 

Investicijų 

komitetas 

patvirtino 

 
% 

(procentais) 
0 100 II ketv. 2026 

Finansavimo arba investavimo 

operacijos, sudarančios 100 % visos 

tikslinio finansavimo ar investicijų 

sumos, kurias patvirtino Bulgarijos 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė /  

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

poveikio klimatui 

neutralizavimui ir 

investicijoms į 

skaitmeninę 

transformaciją 

operacijas, 

sudarančias 

100 % viso 

skirto 

finansavimo 

vyriausybės paskirtas Investicijų 

komitetas pagal 61 tarpiniame etape 

nurodytus reikalavimus. 



 

 

8091/22 ADD 1  iv/AG/nva 65 

 ECOFIN 1A  LT 
 

 D. 4 KOMPONENTAS. MAŽO ANGLIES DIOKSIDO KIEKIO TECHNOLOGIJŲ EKONOMIKA 

Pagal šį Bulgarijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentą 

sprendžiamas energetikos sektoriaus priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo 

uždavinys. Bulgarijos ekonomika yra daugiausia išteklių ir anglies dioksido išskirianti ekonomika 

ES. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo intensyvumas yra daugiau kaip keturis 

kartus didesnis už ES vidurkį. Bulgarijoje daugiausia šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

išmetama energetikos sektoriuje, kuriame išmetama daugiau kaip 70 proc. viso šalies 

išmetamųjų teršalų kiekio.  

Komponento tikslas – sumažinti ekonomikos priklausomybę nuo iškastinio kuro smarkiai 

didinant atsinaujinančiųjų išteklių energijos naudojimą ir energijos taupymą, investuojant į 

pažangiuosius tinklus, jungtis ir saugojimo infrastruktūrą, rinkos reformas ir geresnį 

energetikos sektoriaus valdymą. Visų pirma komponentu siekiama paspartinti energetikos 

sektoriaus priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimą mažinant anglies dioksido 

išmetimą iš lignito ir anglimi kūrenamų elektrinių ir sudarant palankesnes sąlygas 

atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir alternatyvių energijos šaltinių (pvz., ekologiško 

vandenilio ir biodujų) diegimui. Juo taip pat siekiama sumažinti pirminės ir galutinės energijos 

suvartojimą renovuojant nacionalinį tiek viešųjų, tiek privačių gyvenamųjų ir negyvenamųjų 

pastatų fondą. Priemonėmis, susijusiomis su elektros energijos tinklo lankstumu ir 

skaitmeninimu bei tarpvalstybinių jungčių su kaimyninėmis valstybėmis narėmis pajėgumų 

didinimu, gerinama rinkos integracija. Komponentu taip pat siekiama sukurti 

konkurencingas didmenines ir mažmenines rinkas laipsniškai panaikinant elektros 

energijos kainų reguliavimą iki 2025 m. Komponentas apima priemones, kuriomis 

gerinamas valstybės valdomų energetikos sektoriaus įmonių, visų pirma „Bulgarian Energy 

Holding“ (toliau – BEH), valdymas, atskiriant perdavimo sistemos operatorius nuo jos 

struktūros. 

Šiomis investicijomis ir reformomis padedama įgyvendinti 2019 m. ir 2020 m. Bulgarijos 

konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas „su investicijomis susijusią ekonominę politiką 

sutelkti į [...] energetikos infrastruktūrą ir energijos vartojimo efektyvumą“ (2019 m. šaliai 

skirta rekomendacija Nr. 3) ir „investicijas sutelkti į žaliąją ir skaitmeninę pertvarką, visų 

pirma į švarią ir veiksmingą energijos ir išteklių gamybą ir naudojimą, aplinkos 

infrastruktūrą [...], prisidedant prie laipsniško ekonomikos priklausomybės nuo iškastinio 

kuro mažinimo, be kita ko, anglių pramonės regionuose“ (2020 m. konkrečiai šaliai skirta 

rekomendacija Nr. 3). 

Jokiomis šio komponento priemonėmis nenumatoma reikšmingos žalos aplinkos tikslams, 

kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos 

gaivinimo ir atsparumo didinimo plane pagal reikšmingos žalos nedarymo technines gaires 

(2021/C58/01) nustatytų priemonių ir rizikos mažinimo veiksmų aprašymą. 

 

D.1.  Su negrąžintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų aprašymas 

 

1 reforma (C4.R1). Nacionalinio priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo fondo 

įsteigimas 

Reforma siekiama įsteigti Nacionalinį priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo fondą 

ir jo subfondus.  
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Šią priemonę sudaro nepriklausomos ekspertų grupės atliekamas nacionalinės energijos 

vartojimo efektyvumo reguliavimo sistemos vertinimas, siekiant: i) nustatyti kliūtis 

investicijoms į energijos vartojimo efektyvumą ir pateikti rekomendacijas dėl nacionalinės 

reguliavimo sistemos pakeitimų; ii) nustatyti nacionalinio priklausomybės nuo iškastinio 

kuro mažinimo fondo struktūros variantus, visų pirma susijusius su valdymu ir veiklos 

taisyklėmis; ir iii) nustatyti galimus Nacionalinio priklausomybės nuo iškastinio kuro 

mažinimo fondo kapitalizavimo šaltinius, įskaitant techninę pagalbą ir mechanizmus, pagal 

kuriuos Nacionalinio priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo fondo lėšos būtų 

naudojamos ne dotacijomis, o finansinėmis priemonėmis. 

Įstatyme ir susijusiuose antrinės teisės aktuose, kuriais įsteigiamas Nacionalinis 

priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo fondas ir jo subfondai, nustatoma tiksli 

fondo struktūra, valdymas ir veiklos taisyklės.  

Nacionalinis priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo fondas naudojamas dotacijoms 

ir techninei pagalbai teikti kartu su finansinėmis priemonėmis, įskaitant kredito linijas ir 

garantijas, ir (arba) jų deriniu. Fondas numato sukurti vieną techninės pagalbos teikimo 

punktą pareiškėjams per vieno langelio principu veikiančius centrus ar panašius 

mechanizmus. 

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2024 m. rugsėjo 30 d.  

 

2 reforma (C4.R2). Sudaryti palankesnes sąlygas investicijoms į energijos vartojimo 

efektyvumo renovaciją gyvenamuosiuose pastatuose  

Reformos tikslas – pašalinti kliūtis investicijoms į energijos vartojimo efektyvumą, iš 

dalies pakeičiant Kondominiumo nuosavybės valdymo įstatymą, kad daugiabučių namų 

savininkams būtų lengviau priimti sprendimus; reglamentuoti profesionalų daugiabučiuose 

gyvenamuosiuose pastatuose esančio kondominiumo turto valdymą; ir sudaryti 

palankesnes sąlygas teikti kolektyvines paskolas įvairioms finansų įstaigoms.  

Pakeitimai derinami su susijusiais kitų pirminės ir antrinės teisės aktų pakeitimais. 

Tikimasi, kad įgyvendinus priemonę bus prisidėta prie investicijų į energijos vartojimo 

efektyvumą vykdant pastatų renovaciją efektyvumo didinimo. 

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2022 m. rugsėjo 30 d. 

 

3 reforma (C4.R3). Namų ūkių energijos nepritekliaus apibrėžtis ir kriterijai  

Šios reformos tikslas – padėti kovoti su energijos nepritekliumi ir apsaugoti pažeidžiamus 

vartotojus Energetikos akte ir antrinės teisės aktuose nustatant „energijos nepritekliaus“ 

apibrėžtį ir kriterijus, pagal kuriuos nustatomi energijos nepriteklių patiriantys namų ūkiai 

ir pažeidžiami vartotojai. Vykdant reformą atsižvelgiama į Direktyvoje (ES) 2019/944 

išvardytus kriterijus: mažas pajamas, dideles disponuojamųjų pajamų išlaidas energijai ir 

menką energijos vartojimo efektyvumą. 

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2022 m. gruodžio 31 d. 

 

1 investicija (C4.I1). Parama pastatų ūkio renovacijai  

Priemonės tikslas – padidinti pastatų fondo energijos vartojimo efektyvumą, vidutiniškai 

bent 30 % sumažinant suvartojamos pirminės energijos kiekį. 
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Priemonę sudaro investicijos į pastatų renovaciją, suskirstytos į tris paprogrames: i) 

gyvenamųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumo renovacija; ii) negyvenamųjų pastatų, 

įskaitant viešuosius pastatus, energijos vartojimo efektyvumo renovacija ir iii) 

negyvenamųjų pastatų gamybos, prekybos ir paslaugų srityse, taip pat turizmo sektoriaus 

pastatų energijos vartojimo efektyvumo renovacija. 

Tikimasi, kad pagalbinės priemonės pagal šią investiciją bus įgyvendinamos papildant 

sanglaudos politikos investicijas. Ribos nustatomos projektų lygmeniu ir sukuriamas 

stebėsenos mechanizmas, kad būtų išvengta dvigubo finansavimo, visų pirma pagal 2021–

2027 m. Regionų plėtros programą ir 2021–2027 m. Aplinkos programą. 

 

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. birželio 30 d. 

1 pagalbinė priemonė. Gyvenamųjų pastatų renovacija 

Papriemonę sudaro energijos vartojimo efektyvumo renovacija daugiabučiuose pastatuose. 

Šio tipo pastatai valdomi bendros nuosavybės režimu pagal kooperacinio namo nuosavybės 

valdymo aktą, kurį apima šio komponento 2 reforma (C4R2). Pagal papriemonę turi būti 

renovuojami gyvenamieji pastatai, kurių bendras patalpų plotas yra ne mažesnis kaip 3,6 

mln. m².  

Pagal papriemonę taikomoje schemoje numatoma, kad vykdant renovaciją vidutiniškai bus 

sutaupyta bent 30 proc. pirminės energijos poreikio. 

 

2 pagalbinė priemonė. Negyvenamųjų, viešųjų pastatų renovacija 

Papriemonę sudaro valstybės ir savivaldybių pastatų (įskaitant administracinių paslaugų 

pastatus, viešųjų paslaugų pastatus kultūros ir meno srityje ir sporto pastatus, taip pat 

Bulgarijos mokslų akademijai priklausančius pastatus) tvarios energetinės renovacijos 

priemonių finansavimas. Pagal šią priemonę renovuojami negyvenamieji pastatai, kurių 

bendras paviršiaus plotas yra ne mažesnis kaip 1,4 mln. m².  

Pagal papriemonę taikomoje schemoje numatoma, kad vykdant renovaciją vidutiniškai bus 

sutaupyta bent 30 proc. pirminės energijos poreikio. 

 

3 pagalbinė priemonė. Negyvenamųjų pastatų renovacija gamybos, prekybos ir paslaugų 

sektoriuose, taip pat turizmo sektoriaus pastatai  

Papriemonę sudaro tvarios efektyvaus energijos vartojimo pastatų renovacijos gamybos, 

prekybos ir paslaugų srityse priemonių finansavimas. 

Pagal papriemonę taikomoje schemoje numatoma, kad vykdant renovaciją vidutiniškai bus 

sutaupyta bent 30 proc. pirminės energijos poreikio. 

Siekiant užtikrinti, kad priemonė atitiktų reikšmingos žalos nedarymo technines gaires 

(2021/C58/01), būsimų kvietimų teikti projektus įgaliojimuose nustatyti tinkamumo 

kriterijai neapima įrenginių, kuriems taikoma Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų 

prekybos sistema (ES ATLPS), finansavimo. 

 

2 investicija (C4.I2). Parama namų ūkiams skirtai atsinaujinančiajai energijai  



 

 

8091/22 ADD 1  iv/AG/nva 68 

 ECOFIN 1A  LT 
 

Priemonės tikslas – padidinti atsinaujinančiųjų išteklių energijos naudojimą galutiniame 

energijos suvartojime namų ūkių sektoriuje finansuojant naujų „geriausios klasės“ saulės 

energijos sistemų, skirtų buitiniam karštam vandeniui ir fotovoltinei sistemoms, pirkimą.  

Priemonę sudaro dviejų rūšių priemonių, skirtų namų ūkiams naudoti atsinaujinančiųjų 

išteklių energiją, finansavimas: i) saulės energijos sistemų įrengimas buitiniam karštam 

vandeniui tiekti ir ii) fotovoltinės sistemos, kurių galia ne didesnė kaip 10 kWp, įskaitant 

elektros energijos kaupimą.  

Investicijomis remiama ne mažiau kaip 10 000 namų ūkių, turinčių neefektyvius kietojo 

kuro šilumos šaltinius, kad jie būtų pakeisti geriausiais klasės saulės buitinio karšto 

vandens (DHW) arba fotovoltinės energijos sistemomis.  

Investicija finansuojamas namų ūkio saulės energijos karšto vandens (DHW) arba 

fotovoltinių sistemų „geriausias klasės“ pirkimas laikantis Techninių gairių (2021/C58/01) 

„nedaryti reikšmingos žalos“. 

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. birželio 30 d.  

 

3 investicija (C4.I3). Parama energiją taupančioms gatvių apšvietimo sistemoms  

Priemonės tikslas – padidinti energijos vartojimo efektyvumą, sumažinti dirbtinio lauko 

apšvietimo energijos sąnaudas ir pagerinti šalies gyventojų gyvenimo sąlygas atnaujinant 

technologijas ir modernizuojant dirbtinio lauko apšvietimo sistemas. 

Šią priemonę sudaro savivaldybių dirbtinio lauko apšvietimo sistemų rekonstrukcija ir 

modernizavimas. Investicijomis siekiama vidutiniškai bent 30 proc. sumažinti pirminės 

energijos paklausą, palyginti su priemonės įgyvendinimu ir ją įgyvendinus. 

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. birželio 30 d. 

 

4 reforma (C4.R4). Energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančiosios energijos 

projektų skatinimas išrašant sąskaitas už energiją  

Reformos tikslas – išplėsti įgyvendinimo priemonių ir projektų, kuriais siekiama pagerinti 

energijos vartojimo efektyvumą ir atsinaujinančiosios energijos naudojimą turint ribotus 

finansinius išteklius, taikymo sritį. 

Priemonę sudaro Energetikos įstatymo ir antrinės teisės aktų pakeitimai, kad energetinių 

paslaugų bendrovių (ESCO) modeliai būtų naudojami energijos vartojimo efektyvumo 

renovacijos ir atsinaujinančiosios energijos įrenginių finansavimui iš sąskaitų už energiją 

padengti. 

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2022 m. gruodžio 31 d. 

 

5 reforma (C4.R5). „Vieno langelio“ principu grindžiama renovacijų sistema 

Reformos tikslas – sumažinti su renovacijos procesu susijusią administracinę naštą 

padedant piliečiams ir įmonėms gauti informaciją, techninę pagalbą ir konsultacijas 

reguliavimo, techniniais ir finansiniais klausimais, susijusiais su jų energijos vartojimo 

efektyvumo didinimo projektais. 

Priemonę sudaro pradinis bandomasis projektas ir vėlesnis vieno langelio principu 

veikiančių centrų diegimas visuose šalies NUTS 3 lygio regionuose. Vieno langelio 
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principu veikiančios įmonės apima visą būtiną informaciją ir paslaugas, kurių reikia 

energijos renovacijai.  

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2023 m. gruodžio 31 d.  

 

6 reforma (C4.R6). Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų išteklių skatinimas 

Šios reformos tikslas – sumažinti administracinę naštą investicijoms iš atsinaujinančiųjų 

išteklių, susijusioms su įrengimu, prijungimu ir eksploatavimu.  

Atitinkamų pirminių ir (arba) antrinės teisės aktų, įskaitant nacionalinės reguliavimo 

institucijos aktus, pakeitimai: i) supaprastinti AEI (t. y. saulės ir sausumos vėjo energijos), 

įskaitant energijos kaupimo įrenginius, licencijavimo ir leidimų išdavimo procedūras, 

užtikrinti trumpą ir privalomą administracinio reagavimo laiką ir atskaitomybės procedūras 

dėl nereikalingo delsimo, sutrumpinti prijungimo prie tinklo terminus (tiek saulės, tiek 

sausumoje); ii) sudaryti sąlygas specialioms teritorijoms, kuriose sausumos vėjo jėgainių 

parkai atitiktų aplinkos apsaugos teisės aktus; iii) supaprastinti procedūrą, taikomą 

atsinaujinančiųjų išteklių energijos įrenginiams, skirtiems naudoti savoms reikmėms iki 

1 MW (pvz., namų ūkiams ir MVĮ skirti stogų fotovoltiniai įrenginiai), į šią procedūrą 

neįtraukiant skirstymo sistemos operatoriaus techninio patvirtinimo ir palaipsniui 

panaikinant prievolę deklaruoti akcizą, taikomą savo reikmėms gaminamai elektros 

energijai.  

Be to, atitinkamų pirminių ir (arba) antrinės teisės aktų pakeitimais pašalinamos kliūtys, 

nustatoma konkreti reguliavimo ir paramos sistema elektros energijos kaupimo įrenginių 

statybai, prijungimui ir eksploatavimui. Tikimasi, kad šis reformos elementas padės 

įgyvendinti 8 investicijas į sandėliavimą. 

Įgyvendinus šiuos veiksmus, ne vėliau kaip 2026 m. birželio 30 d. pradedama eksploatuoti 

ir prie tinklo prijungiama bent 3 500 MW papildomos atsinaujinančiųjų išteklių energijos 

(vėjo ir saulės) galios, palyginti su esama įrengtąja galia (vėjo ir saulės energija). 

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2026 m. birželio 30 d. 

 

7 reforma (C4.R7). Vandenilio technologijų ir vandenilio gamybos bei tiekimo potencialo 

išnaudojimas 

Šios reformos tikslas – pašalinti pagrindines kliūtis, nustatytas vandenilio technologijos 

plėtros veiksmų plane, ir įgyvendinti priemones, reikalingas visai vandenilio vertės 

grandinei plėtoti.  

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2023 m. kovo 31 d. 

 

4 investicija (C4.I4). Elektros energijos perdavimo tinklo skaitmeninė transformacija  

Šios investicijos tikslas – padidinti atsinaujinančiųjų energijos išteklių skverbtį, padidinti 

elektros energijos sistemos ir grynojo tarpvalstybinio perdavimo pajėgumo prie sienų su 

valstybėmis narėmis (t. y. Rumunija ir Graikija) veiklos valdymo ir stebėsenos lankstumą.  

Investicijos apima išsamią elektros energijos sistemos operatoriaus sistemų ir procesų 

bendros skaitmeninės transformacijos programą, apimančią automatizuotą pastočių 

valdymą, priežiūros kontrolės ir duomenų rinkimo sistemos (SCADA) modernizavimą 

įdiegiant nuotolinę atsarginę kopiją, telekomunikacijų tinklo plėtrą ir modernizavimą, 
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įskaitant visapusišką kibernetinio saugumo sistemą ir elektros energijos rinkų 

administravimo sistemų modernizavimą. 

Įgyvendinus tuos veiksmus, turi būti įvykdytos elektros energijos perdavimo sistemos 

techninio įgyvendinamumo sąlygos ir reikalavimai, kad iki 2026 m. kovo 31 d. į elektros 

energijos sistemą būtų galima integruoti naujus bendrus 4 500 MW gamybos iš 

atsinaujinančiųjų išteklių pajėgumus. Be to, iki 2025 m. birželio 30 d. rinkai pateikiama 

1 200 MW papildomų grynųjų jungiamųjų linijų su Rumunija ir Graikija pajėgumų, 

palyginti su esamais turimais pajėgumais. 

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. kovo 31 d. 

 

5 investicija (C4.I5). Žaliojo vandenilio ir biodujų gamybos bandomieji projektai  

Investicijų tikslas – prisidėti prie Bulgarijos energijos rinkos priklausomybės nuo iškastinio 

kuro mažinimo teikiant paramą bandomųjų projektų, kuriais sudaromos sąlygos gaminti 

ekologišką vandenilį ir biodujas, plėtojimui. Investicijas sudaro dotacijos, skirtos įdiegti: i) 

bent 55 MW žaliojo vandenilio gamybos pajėgumai elektrolizeriuose, kuriuose iš 

atsinaujinančiųjų išteklių per metus pagaminama ne mažiau kaip 7 800 tonų vandenilio, ir 

ii) bent 9 MW galios biodujų gamybos įrenginiai, kuriuose per metus pagaminama ne 

mažiau kaip 7 ktne biodujų.  

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

 

8 reforma (C4.R8). Elektros energijos rinkos liberalizavimas  

Šios reformos tikslas – užbaigti elektros energijos rinkų, įskaitant didmenines ir 

mažmenines rinkas, liberalizavimą. Šią reformą sudaro šie elementai: 

- Pirmuoju elementu siekiama iki 2022 m. visiškai liberalizuoti didmeninę elektros 

energijos rinką. Šis elementas įgyvendinamas iš dalies pakeičiant Energetikos įstatymą 

ir antrinės teisės aktus, kuriais panaikinamas Natsionalna Elektricheska Kompania 

EAD (NEK) viešųjų tiekėjų vaidmuo ir panaikinamos reguliuojamos rinkos kvotos. Ji 

taip pat draudžia ilgalaikes sutartis, pavyzdžiui, elektros energijos pirkimo sutartis, 

arba kitas panašias priemones, kurių tikslas ar poveikis yra toks pats arba lygiavertis, 

išskyrus tas, kurios taikomos elektros energijai iš atsinaujinančiųjų išteklių arba kurios 

sudaromos elektros energijos biržoje. Ilgalaikės elektros energijos pirkimo sutartys 

Maritsa East 1 ir Maritsa East 3, kurios baigia galioti atitinkamai 2024 ir 2026 m., 

nepratęsiamos ir (arba) nesinaudojama jokia nauja valstybės parama. 

- Antruoju elementu gerinama elektros energijos balansavimo rinka užtikrinant, kad: i) 

balansavimo pajėgumai perkami rinkos sąlygomis; ii) balansavimo energijos tiekėjų 

kaina skelbiama per 30 minučių nuo dienos rinkos uždarymo; iii) bendra balansavimo 

kaina nustatoma laikotarpiais, kuriais neaktyvinama balansavimo energija; iv) 

nustatomas 15 minučių atsiskaitymo už disbalansą laikotarpis; ir v) balansavimo 

elektros energijos kainų viršutinės ribos nenustatomos. 

- Trečiasis elementas – liberalizuoti mažmeninę elektros energijos rinką laipsniškai 

panaikinant visišką mažmeninių kainų reguliavimą namų ūkiams, kartu suteikiant 

visišką galimybę pakeisti tiekėją. Reguliuojamų kainų namų ūkio vartotojams 

panaikinimas vykdomas dviem vienas po kito einančiais etapais 2023 m. ir 2025 m., 

atitinkamai apimant didelę namų ūkio rinkos dalį. 

Energetikos įstatymo pakeitimai priimami ne vėliau kaip 2022 m. rugsėjo 30 d., o 

priemonės, susijusios su didmenine elektros energijos rinka, atveju – iki 2022 m. rugsėjo 
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30 d., priemonių, susijusių su elektros energijos balansavimo rinka, atveju – 2022 m. 

gruodžio 31 d., o priemonės, susijusios su mažmenine elektros energijos rinka, atveju – 

2023 m. gruodžio 31 d. 

Kitos paros rinkos rinkų susiejimas pasienyje su Rumunija ir su Graikija einamosios paros 

rinkoje užbaigiamas atitinkamai ne vėliau kaip 2021 m. gruodžio 31 d. ir 2022 m. 

gruodžio 31 d. 

 

6 investicija (C4.I6). Parama naujiems elektros energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų 

išteklių ir elektros energijos kaupimo pajėgumams  

Investicijų tikslas – prisidėti prie Bulgarijos tikslo padidinti švarios energijos dalį savo 

energijos rūšių derinyje, kad būtų neutralizuotas poveikis klimatui, remiant naujų 

atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybos pajėgumų diegimą kartu su elektros energijos 

kaupimu technologijų atžvilgiu neutraliu konkurenciniu įvairių technologijų konkursu. 

Siekiant užtikrinti, kad priemonė atitiktų reikšmingos žalos nedarymo technines gaires 

(2021/C58/01), būsimų kvietimų teikti projektus sąlygose nustatyti tinkamumo kriterijai 

taikomi tik saulės ir vėjo technologijoms.  

Investicijas sudaro subsidijos atrinktų įrenginių statybai, ne mažiau kaip 1 425 MW 

atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybos pajėgumų, esančių ne mažiau kaip 350 MW 

energijos kaupimo sistemų, įrengimui ir eksploatavimui. 

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. birželio 30 d. 

 

9 reforma (C4.R9). Neutralaus poveikio klimatui veiksmų gairės  

Reformos tikslas – pateikti atnaujintą strateginę ekonomikos priklausomybės nuo 

iškastinio kuro mažinimo programą. Reforma apima dvi pagrindines priemones: 

energetikos pertvarkos komisijos, kuri parengtų scenarijus ir rekomendacijas dėl neutralaus 

poveikio klimatui veiksmų plano, įsteigimas ir Parlamento rezoliucijos priėmimas.  

Siekiant užtikrinti ekspertines žinias, nepriklausomumą ir pliuralizmą, Komisija įsteigiama 

ekspertų lygmeniu, aktyviai dalyvaujant suinteresuotiesiems subjektams. Komisija, 

atsižvelgdama į panašias kaimynines valstybes nares, įvertina įvairius laipsniško anglių ir 

(arba) lignito atsisakymo scenarijus, be kita ko, greitesnio laipsniško atsisakymo 

scenarijus. Scenarijaus ataskaita ir rekomendacijos skiriamos Vyriausybei ir skelbiamos 

viešai. Parengtuose scenarijuose ir rekomendacijose nurodomi veiksmai, kaip kuo greičiau 

ir ne vėliau kaip iki 2038 m. užbaigti laipsnišką anglių ir (arba) lignito naudojimo 

nutraukimą.  

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2022 m. rugsėjo 30 d.  

 

10 reforma (C4.R10). Energetikos sektoriaus priklausomybės nuo iškastinio kuro 

mažinimas  

Reformos tikslas – mažinti energetikos sektoriaus priklausomybę nuo iškastinio kuro, 

daugiausia dėmesio skiriant elektros energijos gamybai. Reforma apima dvi pagrindines 

priemones: privalomi tikslai iki 2025 m. sumažinti išmetamą anglies dioksido kiekį, 

susijusį su elektros energijos gamyba, 40 %, palyginti su 2019 m. lygiu, ir teisės aktai dėl 

priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo, įskaitant laipsniško anglių ir lignito 
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elektrinių atsisakymo tvarkaraštį ir nuo 2026 m. sausio 1 d. taikomą jų išmetamo anglies 

dioksido kiekio reguliavimo ribą.  

Bendras patikrintas elektros energijos sektoriaus išmetamųjų teršalų kiekis 2019 m. sudarė 

21 182 433 tonas anglies dioksido, iš kurių lignitu ir anglimis kūrenamos elektrinės sudarė 

19 437 716 tonų anglies dioksido. Tikimasi, kad taikant šią priemonę anglies dioksido 

emisija, susijusi su elektros energijos gamyba anglimis ir lignitu kūrenamose elektrinėse, 

bus sumažinta bent 8 455 406 tonomis. 

Išmetamo anglies dioksido kiekio mažinimas apima: TPP Maritsa 3 EAD, TPP Maritsa 

East 2 EAD, TPP Bobov dol EAD, AES-3C Maritza East 1, TPP Contour Global Maritsa 

East 3, TEC Brikel EAD, TEC Republika, TPP Russe East ir Toplofikacia Sliven. 

Įgyvendindamos priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo tikslus, nustatytus pagal 

54–57 orientyrus, valdžios institucijos tinkamai atsižvelgia į bendrą atitinkamų įrenginių 

aplinkosauginį veiksmingumą, visų pirma susijusį su išmetamu oro teršalų, pvz., dulkių ir 

sieros dioksido, kiekiu, taip pat į ES aplinkos oro kokybės standartų laikymąsi visose oro 

kokybės zonose, kuriose yra įrenginiai. 

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2026 m. birželio 30 d.  

 

7 investicija (C4.I7). Bandomasis projektas dėl bendros šilumos ir elektros energijos iš 

geoterminių šaltinių  

Investicijų tikslas – skatinti atsinaujinančiosios energijos gamybą iš geoterminių išteklių 

pradedant eksploatuoti bandomąją geoterminę elektrinę, skirtą elektros energijai ir šilumai 

gaminti.  

Investicijas sudaro subsidijos atrinktų įrenginių statybai, siekiant įrengti bent 10 MW 

elektros energijos ir 30 MW šilumos. Investicijomis taip pat siekiama sudaryti trimačius 

geoterminius rezervuarus, sudarančius sąlygas gamybai ir elektros energijai, ir sukurti 

specializuotą laboratoriją jungtinės geoterminės energijos sistemos mokslinių tyrimų ir 

mokymo srityje universiteto lygmeniu. Reguliavimo sistemos pakeitimais pašalinamos 

pagrindinės kliūtys, nustatytos geoterminės energijos, kaip atsinaujinančiųjų energijos 

išteklių, plėtojimo veiksmų plane, ir reglamentuojamas geoterminės energijos naudojimas. 

Siekiant užtikrinti, kad priemonė atitiktų Reikšmingos žalos nedarymo principo taikymo 

technines gaires (2021/C58/01), į kvietimų teikti projektus techninėje užduotyje nustatytus 

tinkamumo kriterijus neįtraukiama toliau išvardyta veikla: naftos arba dujų žvalgymas ar 

gavyba ir jokia tokiems tikslams įsigyta ar naudojama įranga; parama centralizuoto 

šilumos tiekimo sistemoms, naudojančioms iškastinius energijos šaltinius, taip pat 

investicijoms į įrenginius, kuriems taikoma ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema 

(ATLPS). Turi būti užtikrinta, kad nebūtų išmetamo metano. Taip pat užtikrinama, kad 

geoterminis gręžimas nedarytų žalingo poveikio vandens trūkumui ir vandens kokybei. Be 

to, techninėje užduotyje reikalaujama, kad būtų galima pasirinkti tik tuos veiksmus, kurie 

atitinka atitinkamus ES ir nacionalinius aplinkos apsaugos teisės aktus.  

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. birželio 30 d. 

 

8 investicija (C4.I8). Nacionalinė atsinaujinančiųjų išteklių elektros energijos kaupimo 

infrastruktūra (RESTORE) 
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Investicijų tikslas – sudaryti sąlygas gerokai padidinti atsinaujinančiųjų išteklių energijos 

(vėjo ir saulės) dalį energijos rūšių derinyje ir užtikrinti Bulgarijos elektros energijos 

sistemos saugumą, stabilumą ir pasirengimą.  

Investicijos apima paramą tinklo masto elektros energijos akumuliavimo įrenginių, turinčių 

6 000 MWh naudojamų energijos pajėgumų, nacionalinei infrastruktūrai įrengti ir užsakyti. 

Įrenginiai (sudaryti iš baterijų, inverterių, transformatorių, galios elektronikos ir (arba) 

pažangių elektroninių prietaisų ir valdymo automatizavimo) bus paskirstyti Bulgarijos 

teritorijoje ir bus netoli atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybos pajėgumų. 

Įgyvendinimas vykdomas atviro ir konkurencinio konkurso būdu, remiantis aiškiais, 

skaidriais ir nediskriminaciniais kriterijais. Tai taip pat padės diegti pažangiuosius tinklus, 

užtikrinant aukštą balansavimo ir perkrovų valdymo lygį tinkluose, kurie yra būtini 

siekiant integruoti iš atsinaujinančiųjų išteklių pagamintą elektros energiją. 

 

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. birželio 30 d. 

 

11 reforma (C4.R11). Valstybės valdomų energetikos sektoriaus įmonių valdymo 

gerinimas 

Reformos tikslas – padidinti valstybės valdomų energetikos sektoriaus įmonių skaidrumą ir 

konkurencingumą. Priemonę sudaro dviejų gamtinių dujų ir elektros energijos perdavimo 

sistemų operatorių (t. y. Bulgartransaz EAD ir ESO EAD) nuosavybės atskyrimas nuo 

Bulgarijos energetikos kontroliuojančiosios bendrovės EAD organizacinės struktūros ir jų 

kaip atskirų valstybinių įmonių prie Energetikos ministerijos įsteigimas. Be to, Europos 

Komisijai pateikiama nepriklausomo audito ataskaita, kurioje pateikiamas išsamus 

valstybės valdomų arba valstybės kontroliuojamų energetikos įmonių kryžminio 

subsidijavimo, susijusio su elektros energijos gamyba iš anglių, atitikties rinkoje 

vertinimas, jei toks yra, įskaitant visus kapitalo pervedimus tarp atskirų veiklos rūšių ir tarp 

tos pačios grupės įmonių, susijusių su elektros energijos gamyba iš anglių. Ataskaita 

pateikiama kasmet už praėjusius kalendorinius metus. 

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2024 m. kovo 31 d. 

 

D.2.  Su negrąžintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės 

reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

63 C4.R1. 

Nacionalinio 

priklausomybės nuo 

iškastinio kuro 

mažinimo fondo 

įsteigimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Nepriklausomos 

ekspertų grupės 

paskelbtas nacionalinės 

energijos vartojimo 

efektyvumo 

reguliavimo sistemos 

vertinimas 

Nacionalinės 

energijos 

vartojimo 

efektyvumo 

reguliavimo 

sistemos 

vertinimo 

paskelbimas 

Energetikos 

ministerijos 

interneto 

svetainėje 

   III ketv. 2022 Nacionalinės energijos vartojimo 

efektyvumo reguliavimo sistemos vertinimą 

atlieka nepriklausoma ekspertų grupė, kuri: 

1. Nustatyti kliūtis investicijoms į 

energijos vartojimo efektyvumą; 

2. teikti rekomendacijas dėl nacionalinės 

reguliavimo sistemos pakeitimų;  

3. Nustatyti nacionalinio priklausomybės 

nuo iškastinio kuro mažinimo fondo 

struktūros variantus, visų pirma 

susijusius su nuosavybe ir valdymu;  

4. Nustatyti galimus Nacionalinio 

priklausomybės nuo iškastinio kuro 

mažinimo fondo kapitalizavimo 

šaltinius. 

64 C4.R1. 

Nacionalinio 

priklausomybės nuo 

iškastinio kuro 

mažinimo fondo 

įsteigimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Įstatymo, kuriuo 

įsteigiamas 

Nacionalinis 

priklausomybės nuo 

iškastinio kuro 

mažinimo fondas, ir jo 

subfondų bei susijusių 

antrinės teisės aktų 

įsigaliojimas.  

Kiekvieno 

įstatymo nuostata, 

nurodanti jo 

įsigaliojimą, ir 

antrinės teisės 

nuostata 

   I ketv. 2023 Įstatymo ir susijusių antrinės teisės aktų dėl 

Nacionalinio priklausomybės nuo iškastinio 

kuro mažinimo fondo ir jo subfondų 

įsteigimo įsigaliojimas.  

 

Įstatyme nustatoma Fondo struktūra, 

valdymas ir veiklos taisyklės. Valdymas turi 

atitikti atitinkamas EBPO įmonių valdymo 

gaires, įskaitant fondo valdytojo ir subfondų 

valdytojų atranką ir paskyrimą taikant 

skaidrią, atvirą ir nuopelnais grindžiamą 

procedūrą.  

 

Veiklos taisyklės apima investavimo 

strategiją, įgyvendinimo priemones, 

finansinius produktus, galutinius gavėjus, 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

finansinių priemonių ir dotacijų derinį, taip 

pat reikalavimus atitinkančius projektus, 

energijos vartojimo efektyvumo skatinimą, 

atsinaujinančiųjų išteklių naudojimą ir taršos 

mažinimą.  

65 C4.R1. 

Nacionalinio 

priklausomybės nuo 

iškastinio kuro 

mažinimo fondo 

įsteigimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Veikia nacionalinis 

priklausomybės nuo 

iškastinio kuro 

mažinimo fondas ir jo 

subfondai 

 

 

Bulgarijos 

vyriausybės ir 

fondo valdytojo 

pasirašytas 

sutartinis 

susitarimas  

   III ketv. 2024 Bulgarijos Vyriausybės ir fondo valdytojo 

susitarime nurodoma: 

1. investicijų ir galutinių paramos gavėjų 

tinkamumo kriterijai;  

2. išsami informacija apie valdymą ir 

fondų taisykles, sverto poveikį, 

finansavimo šaltinius, įskaitant 

privačius fondus, įgyvendinimo tvarką, 

finansinius produktus, rizikos politiką ir 

kitas susijusias politikos sritis. 

66 C4.R3.  

Energijos 

nepritekliaus 

apibrėžtis ir 

kriterijai, pagal 

kuriuos nustatomi 

energijos 

nepriteklių 

patiriantys namų 

ūkiai ir pažeidžiami 

vartotojai 

Tarpinė 

reikšmė 

Energetikos įstatymo ir 

antrinės teisės aktų 

pakeitimų, susijusių su 

energijos 

nepritekliumi, 

įsigaliojimas  

Energetikos 

įstatymo nuostata, 

nurodanti 

Energetikos 

įstatymo ir 

antrinės teisės 

aktų pakeitimų 

įsigaliojimą 

      IV ketv. 2022 Energetikos įstatymo ir vėlesnių antrinės 

teisės aktų pakeitimais reglamentuojama 

„energijos nepritekliaus“ apibrėžtis ir 

apibrėžiami kriterijai, pagal kuriuos 

nustatomi energijos nepriteklių patiriantys 

namų ūkiai ir pažeidžiami vartotojai. 

Pakeitimais atsižvelgiama į Direktyvoje 

2019/944 išvardytus kriterijus: mažas 

pajamas, dideles energijos sąnaudas, kaip 

turimų pajamų dalį, ir mažą energijos 

vartojimo efektyvumą.  

67 C4.R2.  

Palankesnių sąlygų 

investicijoms į 

energijos vartojimo 

efektyvumo 

renovaciją 

Tarpinė 

reikšmė 

Kooperacinio namo 

nuosavybės valdymo 

įstatymo pakeitimų 

įsigaliojimas  

Kooperacinio 

namo nuosavybės 

valdymo įstatymo 

nuostata, 

nurodanti 

pakeitimų 

      III ketv. 2022 Kondominiumo nuosavybės valdymo 

įstatymo pakeitimais: 

1. palengvinti atskirų daugiabučių pastatų 

savininkų sprendimų priėmimą 

sumažinant ribą, kurios reikia pastatų 

renovacijai remti. 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

gyvenamuosiuose 

pastatuose 

sudarymas  

įsigaliojimą 2. reglamentuoti profesionalų valdymą 

sudarant sąlygas jo kokybei gerinti. 

3. sudaryti palankesnes sąlygas 

kondominiumui teikti kolektyvinius 

kreditus sukuriant bendrą banko 

sąskaitą kondominiumo vardu. 

68 C4.I1.  

Parama pastatų 

fondo renovacijai  

 

 

Tarpinė 

reikšmė 

Kuriuo nustatoma 

nacionalinė paramos 

schema, skirta 

gyvenamųjų ir 

negyvenamųjų pastatų 

energijos vartojimo 

efektyvumo renovacijai  
 

Ministro įsakymo, 

kuriuo nustatoma 

schema, 

paskelbimas 

   III ketv. 2022 Schemą sudaro trys paprogramės:  

1. 1 pagalbinė priemonė. Bent 3,6 mln. m² 

bendro gyvenamųjų pastatų patalpų 

ploto energinė renovacija; 

2. 2 pagalbinė priemonė. Bent 1,4 mln. m² 

negyvenamųjų viešųjų pastatų energinė 

renovacija; ir  

3. 3 pagalbinė priemonė. 866 

negyvenamųjų pastatų, naudojamų 

gamyboje, prekyboje ir teikiant 

paslaugas, taip pat turizmo sektoriaus 

pastatų energinė renovacija. 

Sistema užtikrinama, kad būtų sutaupyta 

bent 30 % pirminės energijos poreikio, 

palyginti su padėtimi prieš renovaciją, ir kad 

būtų laikomasi reikšmingos žalos nedarymo 

techninių gairių (2021/C58/01). 

69 C4.I1.  

Parama pastatų 

fondo renovacijai  

 

1 pagalbinė 

priemonė. 

Gyvenamųjų 

pastatų renovacija 

 

Tarpinė 

reikšmė 

Kvietimas teikti 

paraiškas dėl 

gyvenamųjų pastatų 

energijos vartojimo 

efektyvumo 

renovacijos 

Kvietimo teikti 

paraiškas 

specifikacijų 

skelbimas  

   III ketv. 2022 Kvietimą teikti paraiškas skelbia Regioninės 

plėtros ir viešųjų darbų ministerija, kuri yra 

institucija, atsakinga už gyvenamųjų pastatų 

energijos vartojimo efektyvumo renovaciją. 

Kvietimą teikti paraiškas sudaro šie du 

paraiškų teikimo etapai: 

1. 1 etapas – galima teikti paraiškas, pagal 

kurias finansuojama 100 % dotacijų;  
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

2. 2 etapas. Galima teikti paraiškas dėl 

80 % dotacijų ir 20 % nuosavo būsto 

savininkų finansavimo. 

Abu taikymo etapai vyksta iš eilės, o ne 

lygiagrečiai. 

70 C4.I1.  

Parama pastatų 

fondo renovacijai  

 

1 pagalbinė 

priemonė. 

Gyvenamųjų 

pastatų renovacija 

Tarpinė 

reikšmė 

Sutarčių dėl 

daugiabučių 

gyvenamųjų pastatų 

energijos vartojimo 

efektyvumo 

renovacijos 

pasirašymas  

Regioninės 

plėtros ir viešųjų 

darbų ministerijos 

ir paramos gavėjų 

pasirašytos 

sutartys  

   II ketv. 2024 Galutinės sutarčių dalies pasirašymas. Visos 

sutartys pagal schemą sudaromos laikantis 

68 ir 69 orientyrų sąlygų. 

71 C4.I1.  

Parama pastatų 

fondo renovacijai  

 

1 pagalbinė 

priemonė. 

Gyvenamųjų 

pastatų renovacija 

 

Siektina 

reikšmė 

Užbaigta daugiabučių 

gyvenamųjų pastatų 

energijos vartojimo 

efektyvumo renovacija. 

Renovuota būstų 

infrastruktūra (bendras 

patalpų plotas) 

 Renovuota

s bendras 

gyvenamųj

ų pastatų 

patalpų 

plotas (m²) 

0 3,6 mln.  II ketv. 2026 Daugiabučių gyvenamųjų pastatų energijos 

vartojimo efektyvumo renovacijos 

užbaigimas.  

Atliekant renovaciją vidutiniškai 

sumažinama bent 30 proc. pirminės 

energijos suvartojimo.  

72 C4.I1.  

Parama pastatų 

fondo renovacijai  

2 pagalbinė 

priemonė. 

Negyvenamųjų 

pastatų, įskaitant 

viešuosius pastatus, 

renovacija ir 3 

pagalbinė 

priemonė: 

Tarpinė 

reikšmė 

Kvietimai teikti 

pasiūlymus dėl 

negyvenamųjų pastatų 

energijos vartojimo 

efektyvumo 

renovacijos 

Kvietimų teikti 

paraiškas Nr. 1 

(viešieji pastatai) 

ir Nr. 2 (pastatai 

gamybos, 

prekybos ir 

paslaugų srityse) 

specifikacijų 

skelbimas  

   III ketv. 2022 Regioninės plėtros ir viešųjų darbų 

ministerija skelbia šiuos du kvietimus teikti 

paraiškas dėl negyvenamųjų pastatų 

energijos vartojimo efektyvumo renovacijos: 

1. raginimas statyti viešuosius pastatus; 

2. raginti statyti pastatus gamybos, 

prekybos ir paslaugų srityse. 

 



 

 

8091/22 ADD 1  iv/AG/nva 78 

 ECOFIN 1A  LT 
 

Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

Negyvenamųjų 

pastatų renovacija 

gamybos, prekybos 

ir paslaugų 

sektoriuose, taip pat 

turizmo sektoriaus 

pastatai  

 

73 C4.I1.  

Parama pastatų 

fondo renovacijai  

 

2 pagalbinė 

priemonė. 

Negyvenamųjų 

pastatų, įskaitant 

viešuosius pastatus, 

renovacija ir  

3 pagalbinė 

priemonė. 

Negyvenamųjų 

pastatų renovacija 

gamybos, prekybos 

ir paslaugų 

sektoriuose, taip pat 

turizmo sektoriaus 

pastatai 

 

Tarpinė 

reikšmė 

Negyvenamųjų pastatų 

energijos vartojimo 

efektyvumo 

renovacijos sutarčių 

pasirašymas 

Regioninės 

plėtros ir viešųjų 

darbų ministerijos 

bei viešųjų 

institucijų ir 

(arba) pastatų 

savininkų 

pasirašytos 

sutartys 

   IV ketv. 2023 Visos sutartys pagal schemą sudaromos 

laikantis 68 ir 69 orientyrų sąlygų. 

74 C4.I1.  

Parama pastatų 

fondo renovacijai  

 

2 pagalbinė 

Siektina 

reikšmė 

Užbaigta 

negyvenamųjų pastatų 

energijos vartojimo 

efektyvumo renovacija. 

Renovuotas viešųjų 

 Renovuota

s bendras 

viešųjų 

pastatų 

patalpų 

0 1,4 mln.  II ketv. 2026 Negyvenamųjų pastatų energijos vartojimo 

efektyvumo renovacijos užbaigimas pagal 

73 etapo sąlygas. 

 

Atliekant renovaciją vidutiniškai 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

priemonė. 

Negyvenamųjų 

pastatų, įskaitant 

viešuosius pastatus, 

renovacija 

pastatų plotas (2 

pagalbinė priemonė) 

plotas (m²) sumažinama bent 30 proc. pirminės 

energijos suvartojimo. 

75 C4.I1.  

Parama pastatų 

fondo renovacijai  

 

2 pagalbinė 

priemonė. 

Negyvenamųjų 

pastatų, įskaitant 

viešuosius pastatus, 

renovacija ir 3 

pagalbinė 

priemonė: 

Negyvenamųjų 

pastatų renovacija 

gamybos, prekybos 

ir paslaugų 

sektoriuose, taip pat 

turizmo sektoriaus 

pastatai 

Siektina 

reikšmė 

Užbaigta 

negyvenamųjų pastatų 

energinė renovacija – 

renovuotų pastatų 

skaičius (2 ir 3 

pagalbinės priemonės) 

 Skaičius  0 866 II ketv. 2026 Negyvenamųjų pastatų energijos vartojimo 

efektyvumo renovacijos užbaigimas pagal 

10 etapo sąlygas. 

 

Atliekant renovaciją vidutiniškai 

sumažinama bent 30 proc. pirminės 

energijos suvartojimo. 

76 C4.I2.  

Parama namų 

ūkiams skirtai 

atsinaujinančiajai 

energijai  

Tarpinė 

reikšmė 

Nacionalinės 

atsinaujinančiųjų 

išteklių energijos 

paramos schemos 

namų ūkiams 

nustatymas  

Ministro įsakymo, 

kuriuo nustatoma 

schema, 

paskelbimas 

      IV ketv. 2022 Pagal schemą finansuojamas buitinio saulės 

energijos karšto vandens (DHW) arba 

fotovoltinių sistemų iki 10 kWp pirkimas 

„geriausias klasės“ ir užtikrinama atitiktis 

reikšmingos žalos nedarymo techninėms 

gairėms (2021/C58/01). 

77 C4.I2.  

Parama namų 

ūkiams skirtai 

Tarpinė 

reikšmė 

Atsinaujinančiųjų 

energijos išteklių 

įrengimo sutarčių 

Pasirašytos 

sutartys su 

atrinktais 

   I ketv. 2024 Su paramos gavėjais pasirašyta ne mažiau 

kaip 6 000 sutarčių dėl atsinaujinančiosios 

energijos priemonių. 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

atsinaujinančiajai 

energijai  

pasirašymas pareiškėjais 

78 C4.I2.  

Parama namų 

ūkiams skirtai 

atsinaujinančiajai 

energijai  

Siektina 

reikšmė 

Atsinaujinančiųjų 

išteklių energiją 

gaunančių namų ūkių, 

kuriems suteikta 

parama, skaičius 

 Skaičius 0 10 000 IV ketv. 2025 Mažiausiai 10 000 namų ūkių, turinčių 

neefektyvius kietojo kuro šilumos šaltinius, 

geriausiai įrengė saulės energijos karšto 

vandens (DHW) arba fotovoltines sistemas. 

79 C4.I3.  

Parama energiją 

taupančioms gatvių 

apšvietimo 

sistemoms 

Tarpinė 

reikšmė 

Viešųjų žaibo sistemų 

atnaujinimo dotacijų 

sutarčių pasirašymas (1 

kvietimas) 

Energetikos 

ministerijos 

pasirašytos 

sutartys su 

konkursą 

laimėjusiais 

pareiškėjais 

   III ketv. 2022 Viešųjų apšvietimo sistemų atnaujinimo 

dotacijų sutartyse nurodoma, kad pirminės 

energijos suvartojimas turi būti sumažintas 

bent 30 %. 

80 C4.I3.  

Parama energiją 

taupančioms gatvių 

apšvietimo 

sistemoms 

Tarpinė 

reikšmė 

Viešųjų žaibo sistemų 

atnaujinimo dotacijų 

sutarčių pasirašymas (2 

kvietimas) 

Energetikos 

ministerijos 

pasirašytos 

sutartys su 

konkursą 

laimėjusiais 

pareiškėjais 

   III ketv. 2023 Viešųjų apšvietimo sistemų atnaujinimo 

dotacijų sutartyse nurodoma, kad pirminės 

energijos suvartojimas turi būti sumažintas 

bent 30 %.  

81 C4.I3.  

Parama energiją 

taupančioms gatvių 

apšvietimo 

sistemoms 

Siektina 

reikšmė 

Energijos sąnaudų 

sumažėjimas  

  Sutaupytos 

energijos 

kiekis, 

megavatva

landės 

(MWh) per 

metus  

 

 

0 127885 II ketv. 2025 Tikslas turi būti pasiektas mažinant 

suvartojamos energijos kiekį, kuris yra 

viešojo apšvietimo renovacijos rezultatas, ir 

tai įrodoma energinio naudingumo 

sertifikatais. Sutaupytos energijos kiekis 

nustatomas matuojant suvartojimą prieš 

įgyvendinant energijos vartojimo 

efektyvumo didinimo priemonę ir ją 

įgyvendinus.  

82 C4.R4.  

Energijos vartojimo 

efektyvumo ir 

Tarpinė 

reikšmė 

Energetikos įstatymo ir 

antrinės teisės aktų 

pakeitimų įsigaliojimas 

Įstatymo nuostata, 

nurodanti 

Energetikos 

   IV ketv. 2022 Energetikos įstatymo ir antrinės teisės aktų 

pakeitimų įsigaliojimas, kad būtų galima 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

atsinaujinančiosios 

energijos projektų 

skatinimas išrašant 

sąskaitas už 

energiją 

siekiant sudaryti 

sąlygas energijos 

vartojimo efektyvumo 

didinimui ir 

atsinaujinančiosios 

energijos projektams 

pagal energetinių 

paslaugų bendrovių 

(ESCO) modelį. 

įstatymo ir 

antrinės teisės 

aktų pakeitimų 

įsigaliojimą 

taikyti energijos vartojimo efektyvumo 

didinimo finansavimo metodą, naudojant 

komunalinių paslaugų sąskaitą kaip 

grąžinimo priemonę. Pagal šį mechanizmą 

neleidžiama finansuoti dujų katilų kaip 

galimybės pakeisti šildymo skystuoju kuru 

sistemas. 

83 C4.R5.  

Vieno langelio 

sistema renovacijai 

Tarpinė 

reikšmė 

Bandomųjų vieno 

langelio principu 

veikiančių energijos 

renovacijos centrų 

sukūrimas  

Veikia vieno 

langelio principu 

veikianti įstaiga 

   IV ketv. 2022 Regioniniu lygmeniu veikia šeši „vieno 

langelio“ principu veikiantys fiziniai 

bandomieji centrai, kurių paskirtis – teikti 

konsultacijas ir mažinti administracinę naštą 

tiek namų ūkiams, tiek įmonėms. Vieno 

langelio principu veikianti sistema apima 

visą būtiną informaciją ir paslaugas, kurių 

reikia energijos renovacijai, įskaitant 

informaciją apie turimus ES finansinės 

paramos šaltinius. 

84 C4.R5.  

Vieno langelio 

sistema renovacijai 

Siektina 

reikšmė 

Fizinių vieno langelio 

principu veikiančių 

centrų sukūrimas 

kiekviename NUTS-3 

regione (arba 

funkcinėje zonoje);  

  Skaičius 0 28 IV ketv. 2023 Kiekviename NUTS 3 lygio regione veikia 

bent vienas fizinis vieno langelio principu 

veikiantis biuras. „Vieno langelio“ principu 

grindžiama sistema apima visą būtiną 

informaciją ir paslaugas, kurių reikia 

energijos renovacijai, įskaitant informaciją 

apie turimus ES finansinės paramos 

šaltinius. 

85 C4.I4.  

Elektros energijos 

perdavimo tinklo 

skaitmeninė 

transformacija 

Tarpinė 

reikšmė 

Nacionalinių 

perdavimo sistemų 

modernizavimo, 

modernizavimo ir 

skaitmeninimo sutarčių 

pasirašymas  

ESO EAD 

pasirašyta (-os) 

sutartis (-ys) su 

konkurso 

laimėtoju (-ais) 

      III ketv. 2022 Nacionalinių perdavimo sistemų 

modernizavimas, modernizavimas ir 

skaitmeninimas, kaip nurodyta pasirašytose 

sutartyse, apima stočių automatizavimo 

sistemų (SAS) diegimą 171 pastotėje esant 

110 kV įtampos lygiui, sukuriant technines 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

sąlygas iki 2024 m. IV ketvirčio integruoti 

naujus 2 500 MW gamybos iš 

atsinaujinančiųjų išteklių pajėgumus į 

elektros energijos sistemą. 

86 C4.I4.  

Elektros energijos 

perdavimo tinklo 

skaitmeninė 

transformacija 

Siektina 

reikšmė 

Techninės sąlygos, 

kuriomis buvo 

sudarytos sąlygos į 

elektros energijos 

sistemą integruoti 

naujus 2 500 MW 

atsinaujinančiųjų 

išteklių (vėjo ir saulės) 

gamybos pajėgumus 

  Megavatai 

(MW) 

1842 4342 IV ketv. 2024 Turi būti įvykdytos visos elektros energijos 

perdavimo sistemos techninio 

įgyvendinamumo sąlygos ir reikalavimai, 

kad į elektros energijos sistemą būtų 

integruoti bent 2 500 MW naujų gamybos 

pajėgumų, palyginti su 2020 m. lygiais. 

87 C4.I4.  

Elektros energijos 

perdavimo tinklo 

skaitmeninė 

transformacija 

Siektina 

reikšmė 

Grynųjų 

tarpvalstybinio 

perdavimo pajėgumų 

padidinimas 600 MW 

  Megavatai 

(MW) 

1400 2000 II ketv. 2024 Ne mažiau kaip 600 MW papildomų grynųjų 

tarpvalstybinio perdavimo pajėgumų su 

Rumunija ir Graikija, palyginti su 2020 m. 

lygiais, perduodami eksploatuoti ir pateikti 

rinkai. 

88 C4.I4.  

Elektros energijos 

perdavimo tinklo 

skaitmeninė 

transformacija 

Siektina 

reikšmė 

Grynųjų 

tarpvalstybinio 

perdavimo pajėgumų 

padidinimas dar 

600 MW 

  Megavatai 

(MW) 

1400 2600 II ketv. 2025 Ne mažiau kaip 1 200 MW papildomų 

grynųjų jungčių su Rumunija ir Graikija 

pajėgumų, palyginti su 2020 m. lygiu, 

perduodami eksploatuoti ir pateikti rinkai. 

89 C4.I4.  

Elektros energijos 

perdavimo tinklo 

skaitmeninė 

transformacija 

Siektina 

reikšmė 

Techninės sąlygos 

papildomai 2 500 MW 

iš atsinaujinančiųjų 

išteklių (vėjo ir saulės) 

integruoti į elektros 

energijos sistemą 

  Megavatai 

(MW) 

4342 6342 I ketv. 2026 Turi būti įvykdytos visos elektros energijos 

perdavimo sistemos techninio 

įgyvendinamumo sąlygos ir reikalavimai, 

kad į elektros energijos sistemą būtų galima 

integruoti papildomus 2 000 MW, kad būtų 

pasiektas bendras naujas 4 500 MW, 

palyginti su 2020 m. lygiu, gamybos iš 

atsinaujinančiųjų išteklių pajėgumas. 

90 C4.R7.  Tarpinė Teisės aktų sistemos Įstatymo nuostata,       I ketv. 2023 Nacionaliniu veiksmų planu grindžiamų 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

Vandenilio 

technologijų ir 

vandenilio gamybos 

bei tiekimo 

potencialo 

išnaudojimas  

reikšmė pakeitimų, kuriais 

įgyvendinamas 

nacionalinis veiksmų 

planas, įsigaliojimas 

nurodanti teisės 

aktų sistemos 

pakeitimų 

įsigaliojimą 

reguliavimo sistemos pakeitimų 

įsigaliojimas. 

 

Pakeitimais pašalinamos pagrindinės kliūtys, 

nustatytos ekologiško vandenilio 

technologijos plėtros veiksmų plane, ir 

įgyvendinamos priemonės, būtinos visai 

ekologiško vandenilio vertės grandinei 

plėtoti. 

91 C4.R8.  

Elektros energijos 

rinkos 

liberalizavimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Energetikos įstatymo 

pakeitimų, kuriais 

įgyvendinama elektros 

energijos rinkų 

(didmeninės, 

balansavimo ir 

mažmeninės prekybos) 

reforma, įsigaliojimas 

Įstatymo nuostata 

dėl naujų 

Energetikos 

įstatymo 

pakeitimų 

įsigaliojimo 

      III ketv. 2022 Energetikos įstatymo (ir visų reikiamų 

antrinės teisės aktų) pakeitimai:  

 

1. liberalizuoti didmeninę elektros energijos 

rinką ne vėliau kaip 2022 m. rugsėjo 30 d. 

Tai apima:  

– panaikinti įsipareigojimus dėl kvotų 

Natsionalna Elektricheska Kompania EAD 

(NEK) ir nutraukti jos, kaip viešojo tiekėjos, 

vaidmenį; 

– draudimas sudaryti ilgalaikes sutartis, 

pavyzdžiui, elektros energijos pirkimo 

sutartis, arba bet kurias kitas panašias 

sutartis, kurių tikslas ar poveikis yra toks 

pats arba lygiavertis, išskyrus tokias sutartis 

dėl atsinaujinančių išteklių energijos arba 

sudarytas dėl elektros energijos mainų. 

Pasibaigus dabartinių elektros energijos 

pirkimo sutarčių galiojimui arba jas anksčiau 

laiko nutraukus, elektrinės, kurios 

pasinaudojo tokiais susitarimais, negauna 

naujos valstybės pagalbos elektros energijos 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

gamybai iš antracito arba lignito remti; 

 

2. reformuoti elektros energijos balansavimo 

rinką ne vėliau kaip 2022 m. gruodžio 31 d. 

Tai apima: 

a. balansavimo pajėgumų pirkimas 

grindžiamas rinka; 

b. balansavimo energijos kaina 

paskelbiama per 30 minučių nuo dienos 

rinkos uždarymo;  

c. laikotarpiui, kuriuo neaktyvinama 

balansavimo energija, nustatoma bendra 

balansavimo kaina;  

d. nustatomas 15 minučių atsiskaitymo už 

disbalansą laikotarpis; 

e. balansavimo elektros energijos kainų 

viršutinės ribos nenustatomos. 

 

3. liberalizuoti mažmeninę elektros energijos 

rinką ne vėliau kaip iki 2025 m. 

gruodžio 31 d., laipsniškai panaikinant 

visišką mažmeninių kainų reguliavimą namų 

ūkiams, kartu suteikiant visišką galimybę 

pakeisti tiekėją. Reguliuojamų kainų namų 

ūkio vartotojams panaikinimas vykdomas 

dviem vienas po kito einančiais etapais, 

atitinkamai 2023 ir 2025 m., apimančiais 

didelę namų ūkio rinkos dalį. 

92 C4.R8.  

Elektros energijos 

rinkos 

Tarpinė 

reikšmė 

Elektros energijos 

rinkos integracija 

Kitos paros ir 

einamosios paros 

elektros energijos 

      IV ketv. 2022 Kitos paros elektros energijos rinkų 

susiejimas su Rumunija užbaigiamas ir 

pradedamas taikyti ne vėliau kaip 2021 m. 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

liberalizavimas rinkų susiejimo su 

Rumunija ir 

Graikija 

užbaigimas  

gruodžio 31 d. 

Einamosios paros elektros energijos rinkų 

susiejimas su Graikija užbaigiamas ir 

pradedamas taikyti ne vėliau kaip 2022 m. 

gruodžio 31 d. 

93 C4.R11.  

Valstybės valdomų 

energetikos 

sektoriaus įmonių 

valdymo gerinimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Perdavimo sistemos 

operatorių 

„Bulgartransgaz EAD“ 

ir ESO EAD 

nuosavybės ir kontrolės 

atskyrimas valstybėje 

Įsteigtos atskiros 

valstybinės 

nuosavybės 

bendrovės 

   I ketv. 2024 Perdavimo sistemos operatoriai 

„Bulgartransgaz“ ir ESO atskiriami nuo 

įmonės „Bulgarian Energy Holding“ 

struktūros. Jos steigiamos kaip atskiros 

valstybinės įmonės. Siekdama užtikrinti 

greitą įgyvendinimą, Energetikos ministerija 

ne vėliau kaip 2022 m. gruodžio 31 d. 

parengia ir priima padalijimo proceso 

veiksmų planą. 

Naujieji subjektai steigiami kaip valstybės 

valdomos įmonės, kurių teisinė forma yra 

komercinės bendrovės, visapusiškai laikantis 

Valstybės valdomų įmonių valdymo 

įstatymo (Viešųjų įmonių įstatymas Nr. 

79/2019). 

94 C4.R11.  

Valstybės valdomų 

energetikos 

sektoriaus įmonių 

valdymo gerinimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Kryžminio 

subsidijavimo tarp 

valstybinių energetikos 

įmonių nebuvimas 

Kryžminio 

subsidijavimo 

audito ataskaita  

   II ketv. 2023 Europos Komisijai kasmet teikiamos 

praėjusių kalendorinių metų nepriklausomo 

audito ataskaitos. Jos pateikia išsamų 

valstybės valdomų arba valstybės 

kontroliuojamų energetikos įmonių 

kryžminio subsidijavimo, susijusio su 

elektros energijos gamyba iš anglių, 

atitikties rinkoje vertinimą, jei toks yra. 

Pirmoji ataskaita rengiama ne vėliau kaip 

2023 m. birželio 30 d. Ataskaitose 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

įvertinama: 

– bet kokio kryžminio subsidijavimo, 

susijusio su elektros energijos gamyba iš 

anglių, atitiktį rinkos reikalavimams tarp 

tiesiogiai Bulgarijos valstybei priklausančių 

bendrovių, taip pat tarp skirtingų Bulgarijos 

Energy Holding bendrovių. 

– kryžminio subsidijavimo atitiktis rinkos 

reikalavimams, įskaitant visus kapitalo 

pervedimus tarp atskirų veiklos rūšių ir tarp 

tos pačios grupės įmonių, susijusių su 

elektros energijos gamyba iš anglių. 

95 C4.R6.  

Elektros energijos 

gamybos iš 

atsinaujinančiųjų 

išteklių skatinimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Nacionalinės teisės 

aktų sistemos 

pakeitimo įsigaliojimas 

Įstatymo nuostata, 

nurodanti 

nacionalinės 

teisės aktų 

pakeitimų 

įsigaliojimą 

      IV ketv. 2022 Atitinkamų pirminės ar antrinės teisės aktų 

pakeitimais, įskaitant nacionalinės 

reguliavimo institucijos aktus, pašalinamos 

kliūtys atsinaujinančiųjų išteklių energijos 

objektų įrengimui ir prijungimui prie tinklo, 

pavyzdžiui, supaprastinamos leidimų 

išdavimo procedūros. Pakeitimai visų pirma 

apima: 

1. supaprastinti leidimų investicijoms į 

atsinaujinančiuosius energijos išteklius 

(t. y. į saulės ir sausumos vėjo energiją) 

išdavimo procedūras, nustatyti 

trumpesnius ir privalomus 

administracinių institucijų ir tinklo 

operatorių reagavimo terminus ir 

įgyvendinti atskaitomybės procedūras 

nereikalingo delsimo atveju.  
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

2. sutrumpinti prijungimo prie tinklo (tiek 

saulės, tiek sausumos vėjo) terminą iki 

ne daugiau kaip 6 mėnesių nuo išsamios 

paraiškos pateikimo dienos.  

3. sudaryti sąlygas specializuotoms 

teritorijoms, kuriose sausumos vėjo 

jėgainių parkai atitiktų aplinkos 

apsaugos teisės aktus. 

4. procedūros, taikomos atsinaujinančiųjų 

išteklių energijos įrenginiams, skirtiems 

naudoti savo reikmėms iki 1 MW (pvz., 

namų ūkiams ir MVĮ skirtiems ant stogų 

įrengtiems fotovoltiniams įrenginiams), 

kai gamybos pajėgumas lygus 

prijungtam pajėgumui, supaprastinimas 

užtikrinant atitiktį Reglamentui (ES) Nr. 

631/2016 ir: 

a. į procedūrą neįtraukiamas STO 

atliekamas techninis patvirtinimas 

ir prašoma pateikti tik projekto 

techninę ataskaitą ir projektą.  

b. laipsniškai panaikinti pareigą 

deklaruoti akcizą, taikomą savo 

reikmėms, ir reikalavimą turėti 

apmokestinamų prekių sandėlį 

visiems elektros energijos 

gamintojams, kurie neparduoda 

elektros energijos galutiniams 

vartotojams, priėmus Akcizų 

įstatymo ir akcizais 

apmokestinamų prekių sandėlių 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

įstatymo pakeitimus. 

5. kliūčių, trukdančių plėtoti iš 

atsinaujinančių išteklių pasigamintos 

elektros energijos vartojimą ir 

atsinaujinančiosios energijos 

bendruomenes, šalinimas, atsižvelgiant į 

vertinimą, atliktą pagal 

Atsinaujinančiųjų išteklių energijos 

direktyvos 22 straipsnio 3 dalį ir 21 

straipsnio 6 dalį. 

96 C4.R6.  

Elektros energijos 

gamybos iš 

atsinaujinančiųjų 

išteklių skatinimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Nacionalinės teisės 

aktų sistemos 

pakeitimų, kuriais 

remiamas greitas jūros 

vėjo energijos 

diegimas, įsigaliojimas 

Įstatymo nuostata, 

nurodanti 

nacionalinės 

teisės aktų 

pakeitimų 

įsigaliojimą 

      IV ketv. 2023 Atitinkamų pirminės ar antrinės teisės aktų, 

įskaitant nacionalinės reguliavimo 

institucijos aktus, pakeitimais nustatoma 

speciali investicijų į jūrų atsinaujinančiųjų 

išteklių energiją reguliavimo ir paramos 

sistema, įskaitant (bet neapsiribojant): 

1. detalus specialus jūros planavimas, 

numatant specialias „go-to“ zonas, 

kuriose jūros vėjo elektrinių parkai 

atitiktų aplinkos apsaugos teisės aktus;  

2. pakrantės zonos tinklo plėtros planas. 

97 C4.I8.  

Nacionalinė AEI 

elektros energijos 

kaupimo 

infrastruktūra 

(RESTORE) 

Tarpinė 

reikšmė 

Nacionalinės teisės 

aktų sistemos 

pakeitimas siekiant 

paremti greitą elektros 

energijos kaupimo 

diegimą 

Įstatymo nuostata, 

nurodanti naujojo 

įstatymo 

įsigaliojimą 

   IV ketv. 2022 

Atitinkamų pirminės ar antrinės teisės aktų 

pakeitimais pašalinamos kliūtys, įvedama 

konkreti reguliavimo ir paramos sistema 

elektros energijos kaupimo įrenginių 

statybai, prijungimui ir eksploatavimui. 

98 C4.I6.  

Parama naujiems 

elektros energijos 

Tarpinė 

reikšmė 

285 MW elektros 

energijos iš 

atsinaujinančiųjų 

Konkurso 

specifikacijų 

skelbimas 

   IV ketv. 2022 Skelbiamas konkursas energijos gamybos iš 

atsinaujinančių išteklių projektams, 

susijusiems su elektros energijos kaupimu, 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

gamybos iš 

atsinaujinančiųjų 

išteklių ir elektros 

energijos kaupimo 

pajėgumams 

išteklių (vėjo ir saulės 

energijos) gamybos 

pajėgumų statybos 

konkurso paskelbimas 

bendra vieta su 75 MW 

energijos kaupimo 

sistemomis 

atrinkti. 

Aukcionų mechanizmas kuriamas 

konsultuojantis su įgyvendinančia 

tarptautine finansų įstaiga ir remiantis 

geriausia praktika. 

Atrankos kriterijais užtikrinama atitiktis 

reikšmingos žalos nedarymo techninėms 

gairėms (2021/C58/01). 

99 C4.I6.  

Parama naujiems 

elektros energijos 

gamybos iš 

atsinaujinančiųjų 

išteklių ir elektros 

energijos kaupimo 

pajėgumams 

Tarpinė 

reikšmė 

Skelbiamas konkursas 

dėl 285 MW elektros 

energijos iš 

atsinaujinančiųjų 

išteklių (vėjo ir saulės 

energijos) gamybos 

pajėgumų, esančių 

kartu su 75 MW 

energijos kaupimo 

sistemų, statybos. 

Konkurso 

specifikacijų 

skelbimas 

   II ketv. 2023 Skelbiamas konkursas energijos gamybos iš 

atsinaujinančių išteklių projektams, 

susijusiems su elektros energijos kaupimu, 

atrinkti. Aukcionų mechanizmas kuriamas 

konsultuojantis su įgyvendinančia 

tarptautine finansų įstaiga ir remiantis 

geriausia praktika. 

Atrankos kriterijais užtikrinama atitiktis 

reikšmingos žalos nedarymo techninėms 

gairėms (2021/C58/01). 

100 C4.I6.  

Parama naujiems 

elektros energijos 

gamybos iš 

atsinaujinančiųjų 

išteklių ir elektros 

energijos kaupimo 

pajėgumams 

Tarpinė 

reikšmė 

285 MW elektros 

energijos iš 

atsinaujinančiųjų 

išteklių (vėjo ir saulės 

energijos) gamybos 

pajėgumų statybos 

konkurso paskelbimas 

bendra vieta su 75 MW 

energijos kaupimo 

sistemomis 

 Konkurso 

specifikacijų 

skelbimas 

   IV ketv. 2023 Skelbiamas konkursas energijos gamybos iš 

atsinaujinančių išteklių projektams, 

susijusiems su elektros energijos kaupimu, 

atrinkti. 

Aukcionų mechanizmas kuriamas 

konsultuojantis su įgyvendinančia 

tarptautine finansų įstaiga ir remiantis 

geriausia praktika. 

Atrankos kriterijais užtikrinama atitiktis 

reikšmingos žalos nedarymo techninėms 

gairėms (2021/C58/01). 

101 C4.I6.  

Parama naujiems 

Tarpinė 

reikšmė 

285 MW elektros 

energijos iš 

Konkurso 

specifikacijų 

   II ketv. 2024 Skelbiamas konkursas energijos gamybos iš 

atsinaujinančių išteklių projektams, 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

elektros energijos 

gamybos iš 

atsinaujinančiųjų 

išteklių ir elektros 

energijos kaupimo 

pajėgumams 

atsinaujinančiųjų 

išteklių (vėjo ir saulės 

energijos) gamybos 

pajėgumų statybos 

konkurso paskelbimas 

 bendra vieta su 

75 MW energijos 

kaupimo sistemomis 

skelbimas susijusiems su elektros energijos kaupimu, 

atrinkti. 

Aukcionų mechanizmas kuriamas 

konsultuojantis su įgyvendinančia 

tarptautine finansų įstaiga ir remiantis 

geriausia praktika. 

Atrankos kriterijais užtikrinama atitiktis 

reikšmingos žalos nedarymo techninėms 

gairėms (2021/C58/01). 

102 C4.I6.  

Parama naujiems 

elektros energijos 

gamybos iš 

atsinaujinančiųjų 

išteklių ir elektros 

energijos kaupimo 

pajėgumams 

Tarpinė 

reikšmė 

285 MW elektros 

energijos iš 

atsinaujinančiųjų 

išteklių (vėjo ir saulės 

energijos) gamybos 

pajėgumų statybos 

konkurso paskelbimas 

 bendra vieta su 

75 MW energijos 

kaupimo sistemomis 

Konkurso 

specifikacijų 

skelbimas 

   IV ketv. 2024 Skelbiamas konkursinis konkursas energijos 

gamybos iš atsinaujinančių išteklių 

projektams, susijusiems su elektros energijos 

kaupimu, atrinkti. 

Aukcionų mechanizmas kuriamas 

konsultuojantis su įgyvendinančia 

tarptautine finansų įstaiga ir remiantis 

geriausia praktika. 

Atrankos kriterijais užtikrinama atitiktis 

reikšmingos žalos nedarymo techninėms 

gairėms (2021/C58/01). 

103 C4.I6.  

Parama naujiems 

elektros energijos 

gamybos iš 

atsinaujinančiųjų 

išteklių ir elektros 

energijos kaupimo 

pajėgumams 

Siektina 

reikšmė 

Papildomi nauji 

elektros energijos iš 

atsinaujinančiųjų 

išteklių (vėjo ir saulės 

energijos) gamybos 

pajėgumai, bendrai 

priskirti elektros 

energijos kaupimo 

pajėgumams 

 Megavatai 

(MW) 

1704 3129 II ketv. 2026 Bendras 1 425 MW elektros energijos 

gamybos iš atsinaujinančiųjų išteklių 

pajėgumas, užsakytas bent 350 MW elektros 

energijos kaupimo įrenginio ir prijungtas 

prie tinklo, palyginti su 2022 m. įrengtųjų 

pajėgumų lygiais, laikantis 98–102 

orientyruose nustatytų sąlygų. 

104 C4.R6. 

Elektros energijos 

Siektina 

reikšmė 

Bendras naujas elektros 

energijos iš 

 Megavatai 

(MW) 

1704 5204 

 

II ketv. 2026 Bent 3 500 MW papildomos 

atsinaujinančiųjų išteklių energijos (vėjo ir 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

gamybos iš 

atsinaujinančiųjų 

išteklių skatinimas 

atsinaujinančiųjų 

išteklių (vėjo ir saulės 

energijos) gamybos 

pajėgumas  

saulės energijos) galios, palyginti su 2022 m. 

įrengtosios galios (vėjo ir saulės energijos) 

lygiais, turi būti atiduodama eksploatuoti ir 

prijungta prie tinklo. 

105 C4.I7.  

Bandomasis 

projektas dėl 

bendros šilumos ir 

elektros energijos iš 

geoterminių šaltinių 

Tarpinė 

reikšmė 

Vandens įstatymo, 

Energetikos įstatymo ir 

Koncesijų įstatymo 

pakeitimų, susijusių su 

naujo tipo elektrinių 

statyba ir geoterminės 

energijos naudojimu, 

įsigaliojimas. 

Įstatymų nuostata, 

nurodanti 

Vandens 

įstatymo, 

Energetikos 

įstatymo ir 

Koncesijų 

įstatymo 

pakeitimų 

įsigaliojimą 

      IV ketv. 2022 Reguliavimo sistemos (Vandens akto, 

Energetikos akto ir Koncesijų įstatymo ir 

visų reikiamų antrinės teisės aktų) 

pakeitimai  

organizuoja:  

1. pašalinti pagrindines kliūtis, nustatytas 

geoterminės energijos, kaip 

atsinaujinančiųjų energijos išteklių, 

plėtojimo veiksmų plane;  

2. numatyti, kad atliekant geoterminės 

energijos tyrimus ir eksploatuojant 

įrenginį nebūtų užteršti požeminiai ir 

vandens paviršiai; 

3. reglamentuoti geoterminės energijos, 

kaip ištekliaus, naudojimą. 

106 C4.I7.  

Bandomasis 

projektas dėl 

bendros šilumos ir 

elektros energijos iš 

geoterminių šaltinių 

Tarpinė 

reikšmė 

Įsteigti specializuotą 

geoterminės energijos 

mokslinių tyrimų ir 

mokymo laboratoriją 

Specializuotoji 

laboratorija, 

veikianti 

   III ketv. 2023 Įsteigiama ir aprūpinama specializuota 

laboratorija didelio efektyvumo mišrių 

geoterminės energijos konversijos 

technologijų ir geoterminės energijos 

sistemų moksliniams tyrimams ir mokymui. 

107 C4.I7.  

Bandomasis 

projektas dėl 

bendros šilumos ir 

elektros energijos iš 

geoterminių šaltinių 

Tarpinė 

reikšmė 

Sutarties (-ių) dėl 

bendros šilumos ir 

elektros energijos 

gamybos iš 

geoterminių šaltinių 

bandomojo projekto 

parengimo 

Energetikos 

ministerijos 

pasirašyta (-os) 

sutartis (-ys) su 

konkurso 

laimėtoju (-ais) 

   IV ketv. 2023 Bent 10 MW elektros energijos gamybos iš 

geoterminių šaltinių sutarties (-ių) 

pasirašymas konkurencinio konkurso būdu.  

Toks konkursas turi būti atviras, 

nediskriminacinis ir jame turi dalyvauti 

visos suinteresuotos įmonės. 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

pasirašymas. Sutartys apima bandomosios demonstracinės 

geoterminės elektrinės inžineriją, 

projektavimą ir statybą.  

Atrankos kriterijais užtikrinama atitiktis 

reikšmingos žalos nedarymo techninėms 

gairėms (2021/C58/01). 

108 C4.I7.  

Bandomasis 

projektas dėl 

bendros šilumos ir 

elektros energijos iš 

geoterminių šaltinių 

Siektina 

reikšmė 

Veikia bandomoji 

demonstracinė 

geoterminė elektrinė.  

 Megavatai 

(MW)  

0 10 II ketv. 2026 Bandomosios geoterminės elektrinės, skirtos 

10 MW elektros ir 30 MW šilumos gamybai 

iš geoterminės energijos, eksploatavimo 

pradžia, laikantis reikšmingos žalos 

nedarymo techninių gairių (2021/C58/01). 

109 C4.I5.  

Žaliojo vandenilio 

ir biodujų gamybos 

bandomieji 

projektai 

Tarpinė 

reikšmė 

Paskelbti kvietimą 

teikti ekologiško 

vandenilio ir biodujų 

gamybos projektus. 

Kvietimo teikti 

projektų 

pasiūlymus 

(įskaitant gaires ir 

atrankos 

kriterijus) 

skelbimas  

      I ketv. 2023 Konkursas žaliajam vandeniliui ir biodujoms 

gaminti skelbiamas ir apima bent 55 MW 

naujų elektrolizerių pajėgumų žaliojo 

vandenilio ir bent 9 MW gamybos pajėgumų 

biodujų gamybą.  

 

Konkurso atrankos kriterijais užtikrinama 

atitiktis reikšmingos žalos nedarymo 

techninėms gairėms (2021/C58/01). 

110 C4.I5.  

Žaliojo vandenilio 

ir biodujų gamybos 

bandomieji 

projektai 

Tarpinė 

reikšmė 

Elektrolizerių 

pajėgumų ir biodujų 

statybos sutarties (-ių) 

pasirašymas 

Energetikos 

ministerijos 

pasirašyta (-os) 

sutartis (-ys) su 

konkurso 

laimėtoju (-ais) 

   III ketv. 2023 Statybos sutartį (-is) su konkurso 

laimėtoju (-ais) pasirašo Energetikos 

ministerija ir ji (-os) apima: 

1) naujų bent 55 MW galios elektrolizerių, 

kurių numatomas kiekis per metus bus 

bent 7 800 tonų žaliojo vandenilio, 

pagaminto iš elektros energijos iš 

atsinaujinančiųjų energijos išteklių; 

2) naujas bent 9 MW galios biodujų 

gamybos įrenginys, kuriame numatoma 

pagaminti ne mažiau kaip 7 ktne per 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 
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reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 
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Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

metus biodujų. 

111 C4.I5.  

Žaliojo vandenilio 

ir biodujų gamybos 

bandomieji 

projektai 

Siektina 

reikšmė 

Ekologiško vandenilio 

gamyba  

 Megavatai 

(MW)  

0 55 IV ketv. 2025 Pradėti eksploatuoti 55 MW įrengtuosius 

elektrolizerius, galinčius per metus 

pagaminti ne mažiau kaip 7 800 tonų žaliojo 

vandenilio, pagaminto iš atsinaujinančiųjų 

energijos išteklių. 

112 C4.I5.  

Žaliojo vandenilio 

ir biodujų gamybos 

bandomieji 

projektai 

Siektina 

reikšmė 

Biodujų gamyba  Megavatai 

(MW)  

0 9 IV ketv. 2025 9 MW galios biodujų gamybos įrenginio, 

kuriame per metus gali būti pagaminama ne 

mažiau kaip 7 ktne biodujų, atidarymas. 

113 C4.R9.  

Neutralaus poveikio 

klimatui veiksmų 

gairės 

Tarpinė 

reikšmė 

Vyriausybės 

sprendimo, kuriuo 

įsteigiama Perėjimo 

prie žaliosios 

energetikos komisija, 

įsigaliojimas 

Vyriausybės 

nutarimo nuostata 

dėl Vyriausybės 

nutarimo 

įsigaliojimo ir 

Perėjimo prie 

žaliosios 

energetikos 

komisijos 

įsteigimo 

      II ketv. 2022 Vyriausybės sprendimu įsteigiama Komisija 

ir jai suteikiami įgaliojimai parengti 

scenarijus ir rekomendacijas dėl neutralaus 

poveikio klimatui veiksmų plano.  

Siekiant užtikrinti ekspertines žinias, 

nepriklausomumą ir pliuralizmą, Komisija 

įsteigiama ekspertų lygmeniu, aktyviai 

dalyvaujant suinteresuotiesiems subjektams. 

Scenarijaus ataskaita ir rekomendacijos 

skiriamos Vyriausybei ir skelbiamos viešai.  

 

Parengtuose scenarijuose ir rekomendacijose 

nurodomi veiksmai, kaip kuo greičiau ir ne 

vėliau kaip iki 2038 m. užbaigti laipsnišką 

anglių ir (arba) lignito naudojimo 

nutraukimą. 

 

Tikimasi, kad scenarijų ir ataskaitos 

rengimas padės laiku baigti rengti anglių 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

pramonės regionams skirtus teritorinius 

teisingos pertvarkos planus. 

 

Komisija, atsižvelgdama į panašias 

kaimynines valstybes nares, įvertina įvairius 

laipsniško anglių ir (arba) lignito atsisakymo 

scenarijus, be kita ko, dėl greitesnio 

laipsniško atsisakymo, kuris turi būti 

užbaigtas iki 2030 m.  

114 C4.R9.  

Neutralaus poveikio 

klimatui veiksmų 

gairės 

Tarpinė 

reikšmė 

Plano ataskaitos ir 

rekomendacijų 

pateikimas ir 

Nacionalinės 

Asamblėjos pritarimas 

neutralaus poveikio 

klimatui veiksmų 

planui. 

Nacionalinės 

asamblėjos 

priimta rezoliucija 

   III ketv. 2022 Vyriausybė, remdamasi Energetikos 

pertvarkos komisijos parengta scenarijaus 

ataskaita ir rekomendacijomis, Nacionalinei 

Asamblėjai pateikia pasiūlymą dėl anglių 

naudojimo nutraukimo.  

 

Nacionalinė asamblėja, remdamasi 

Vyriausybės pateikta ataskaita ir 

rekomendacijomis, priima rezoliuciją, kuria 

patvirtinamas poveikio klimatui neutralumo 

veiksmų planas. Rezoliucijoje nustatoma 

galutinė laipsniško anglių ir (arba) lignito 

atsisakymo data, nustatyta viename iš 

Energetikos pertvarkos komisijos parengtų 

scenarijų. 

115 C4.R10. 

Energetikos 

sektoriaus 

priklausomybės nuo 

iškastinio kuro 

mažinimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Įsigalioja teisės aktai, 

kuriais nustatomas 

laipsniško anglių ir 

lignito atsisakymo 

tvarkaraštis ir 

nustatoma didžiausia 

išmetamo CO2 kiekio 

riba lignitu ir anglimi 

Įstatymo nuostata 

dėl įsigaliojimo 

   I ketv. 2023 Įsigalioja teisės aktai, kuriais nustatomos 

elektros energijos gamybos iš anglių ar 

lignito taisyklės. Įstatyme turi būti: 

a. apima draudimą: 

o statyti ir eksploatuoti naujus elektros 

energijos gamybos iš antracito arba 

lignito įrenginius; 

o gaminti elektros energiją iš anglių ar 
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Susijusi priemonė 
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Tarpinė 

reikšmė / 
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reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
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reikšmių 
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tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

kūrenamoms 

elektrinėms. 

 

lignito ne vėliau kaip 2038 m., 

įskaitant privalomą laipsniško 

atsisakymo tvarkaraštį. 

b. nustatyti bendrą bendro metinio 

išmetamo anglies dioksido (CO2) 

kiekio, įrašyto Sąjungos išmetamųjų 

teršalų registre (ES ATLPS), ribą 

esamoms anglimis ir lignitu 

kūrenamoms elektrinėms (toliau – 

išmetamųjų teršalų saugykla). 

Išmetamųjų teršalų kiekio viršutinė riba 

taikoma nuo 2026 m. sausio 1 d. ir 

įgyvendinama taikant 116 tarpiniame 

etape numatytą mechanizmą. 

Išmetamųjų teršalų ribojimo schema 

užtikrinama, kad metinis visų lignitu ir 

anglimi kūrenamų elektrinių, nurodytų 

komponento aprašyme Bulgarijoje, 

išmetamų teršalų kiekis neviršytų 

10 983 000 tonų CO2, kol bus baigtas 

anglių ir rusvųjų anglių gamybos 

nutraukimas.  

Metinė išmetamo ŠESD kiekio riba 

taikoma remiantis kalendoriniais metais, 

atsižvelgiant į metinį pagal ES ATLPS 

išmetamų teršalų stebėsenos, ataskaitų 

teikimo ir tikrinimo ciklą, kaip 

numatyta ATLPS direktyvoje 

2003/87/EB. Reguliavimo institucija, 

atlikdama atitikties patikrą, naudoja 

metinį išmetamųjų teršalų kiekį, apie 
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Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

kurį pranešama ES ATLPS tikslais. 

 

c. Numatyti įgyvendinimo sprendimą, 

kuriame būtų nustatyta išsami 

Bulgarijos Vyriausybės nustatyta 

išmetamųjų teršalų ribinės vertės 

įgyvendinimo ir vykdymo užtikrinimo 

reguliavimo tvarka. Tai apima 

reguliavimo institucijos paskyrimą ir 

mechanizmą, pagal kurį kiekvienais 

metais atskirų įrenginių lygmeniu būtų 

įgyvendinama bendra išmetamųjų 

teršalų ribinė vertė į ribines vertes.  

 

Įstatyme taip pat numatomos priemonės, 

kuriomis siekiama mažinti socialinį ir 

ekonominį poveikį paveiktoms 

bendruomenėms. Tokios priemonės turi 

derėti su atitinkamu teritoriniu teisingos 

pertvarkos planu pagal Teisingos pertvarkos 

fondą. 

116 C4.R10. 

Energetikos 

sektoriaus 

priklausomybės nuo 

iškastinio kuro 

mažinimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Įgyvendinimo 

sprendimo (-ų), 

kuriuo (-iais) 

užtikrinama, kad 

elektros energijos 

gamybai iš anglių ir 

lignito būtų taikoma 

išmetamo anglies 

dioksido kiekio riba, 

įsigaliojimas 

Įgyvendinimo 

sprendimo (-ų) 

nuostata, 

nurodanti 

įsigaliojimą 

   II ketv. 2023 

 

Įsigalioja Bulgarijos Vyriausybės 

įgyvendinimo sprendimas, kuriuo 

nustatoma: 

a. reguliatorius: turi būti paskirta 

kompetentinga institucija, kuri 

įgyvendintų, tikrintų ir užtikrintų 

elektros energijos gamybos iš akmens 

anglių ir lignito išmetamųjų teršalų 

kiekio ribą. 

b. įgyvendinimo tvarka: nustatomos 
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Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 
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tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

išsamios metinės išmetamo ŠESD 

kiekio ribos įgyvendinimo taisyklės, 

įskaitant mechanizmus, pagal kuriuos 

reguliavimo institucija nustato atskirų 

įrenginių metines išmetamo anglies 

dioksido kiekio ribas.  

c. ataskaitų teikimo, stebėsenos ir atitikties 

užtikrinimo priemonės: ataskaitų 

teikimo tvarka taikoma pagal ES 

ATLPS, siekiant kuo labiau sumažinti 

veiklos vykdytojams tenkančią naštą; 

atitiktis išmetamųjų teršalų viršutinei 

ribai užtikrinama lyginant pagal ES 

ATLPS praneštą metinį patikrintą 

įrenginio išmetamo anglies dioksido 

kiekį su reguliavimo institucijos 

nustatytomis ribinėmis vertėmis, 

neviršijančiomis išmetamųjų teršalų 

kiekio viršutinės ribos. 

d. vykdymo užtikrinimas ir sankcijų 

taikymas: reguliavimo institucija turi 

turėti galimybę naudotis tinkamais 

vykdymo užtikrinimo mechanizmais, 

kad užtikrintų, jog nebūtų finansinių 

paskatų pažeisti išmetamųjų teršalų 

kiekio ribą, ir privalo skirti baudas, jei 

įrenginio operatorius pažeidžia 

išmetamųjų teršalų kiekio ribą; bet 

kokios finansinės baudos, skiriamos 

pažeidus išmetamųjų teršalų kiekio ribą, 

dydis turi būti pakankamas, kad būtų 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

pašalinta bet kokia nauda, kurią veiklos 

vykdytojas gavo dėl tokio pažeidimo.  

117 C4.R10. 

Energetikos 

sektoriaus 

priklausomybės nuo 

iškastinio kuro 

mažinimas 

Siektina 

reikšmė 

Elektros energijos 

sektoriaus išmetamo 

anglies dioksido kiekio 

mažinimas (I) 

 Tonos 

CO2 

19 438 000 17 883 000 II ketv. 2023 Visų anglimi arba lignitu kūrenamų 

elektrinių išmetamas anglies dioksido kiekis 

2022 m. turi būti sumažintas bent 1 555 000 

tonų, palyginti su 2019 m. lygiu.  

Sumažinimas apskaičiuojamas naudojant 

metinį patikrintą anglies dioksido kiekį, 

išmestą gaminant elektros energiją iš anglių 

ir lignito, kaip užregistruota Europos 

Komisijos tvarkomame Sąjungos 

išmetamųjų teršalų registre (ES ATLPS).  

Sumažinimas matuojamas visų patikrintų 

anglies dioksido, išmestų iš anglimis arba 

lignitu kūrenamų energijos šaltinių 2022 m., 

sumos ir viso patikrinto anglies dioksido, 

išmetamo gaminant elektros energiją iš 

akmens anglių ir lignito 2019 m., sumos 

skirtumu. 

118 C4.R10. 

Energetikos 

sektoriaus 

priklausomybės nuo 

iškastinio kuro 

mažinimas 

Siektina 

reikšmė 

Elektros energijos 

sektoriaus išmetamo 

anglies dioksido kiekio 

mažinimas (II) 

 Tonos 

CO2 

19 438 000 15 939 000  

 

II ketv. 2024 Visų anglimi arba lignitu kūrenamų 

elektrinių išmetamas anglies dioksido kiekis 

2023 m. turi būti sumažintas bent 3 499 000 

tonų, palyginti su 2019 m. lygiu. 

Sumažinimas apskaičiuojamas naudojant 

metinį patikrintą anglies dioksido kiekį, 

išmestą gaminant elektros energiją iš anglių 

ir lignito, kaip užregistruota Europos 

Komisijos tvarkomame Sąjungos 

išmetamųjų teršalų registre (ES ATLPS).  

Sumažinimas matuojamas visų patikrintų 

anglies dioksido, išmestų iš anglimis arba 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

lignitu kūrenamų energijos šaltinių 2023 m., 

sumos ir viso patikrinto 2019 m. iš akmens 

anglių ir lignito gaminant elektros energiją 

išmesto anglies dioksido kiekio sumos 

skirtumu. 

119 C4.R10. 

Energetikos 

sektoriaus 

priklausomybės nuo 

iškastinio kuro 

mažinimas 

Siektina 

reikšmė 

Elektros energijos 

sektoriaus išmetamo 

anglies dioksido kiekio 

mažinimas (III) 

 Tonos 

CO2 

19 438 000 13 607 000 II ketv. 2025 Visų anglimi arba lignitu kūrenamų 

elektrinių išmetamas anglies dioksido kiekis 

2024 m. turi būti sumažintas bent 5 831 000 

tonų, palyginti su 2019 m. lygiu. 

Sumažinimas apskaičiuojamas naudojant 

metinį patikrintą anglies dioksido kiekį, 

išmestą gaminant elektros energiją iš anglių 

ir lignito, kaip užregistruota Europos 

Komisijos tvarkomame Sąjungos 

išmetamųjų teršalų registre (ES ATLPS).  

Sumažinimas matuojamas visų patikrintų 

anglies dioksido, išmestų iš anglimis arba 

lignitu kūrenamų energijos šaltinių 2024 m., 

sumos ir viso patikrinto anglies dioksido, 

išmetamo gaminant elektros energiją iš 

anglių ir lignito 2019 m., sumos skirtumu. 

120 C4.R10. 

Energetikos 

sektoriaus 

priklausomybės nuo 

iškastinio kuro 

mažinimas 

Siektina 

reikšmė 

Energetikos sektoriaus 

išmetamo anglies 

dioksido kiekio 

mažinimas (IV) 

 Tonos 

CO2 

19 438 000 10 983 000 II ketv.  2026 Visų anglimi arba lignitu kūrenamų 

elektrinių išmetamas anglies dioksido kiekis 

2025 m. turi būti sumažintas bent 8 455 000 

tonų, palyginti su 2019 m. lygiu.  

Sumažinimas apskaičiuojamas naudojant 

metinį patikrintą anglies dioksido kiekį, 

išmestą gaminant elektros energiją iš anglių 

ir lignito, kaip užregistruota Europos 

Komisijos tvarkomame Sąjungos 

išmetamųjų teršalų registre (ES ATLPS).  

Sumažinimas matuojamas visų patikrintų 
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Nr. 
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reikšmė 
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aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

anglies dioksido, išmestų iš anglimis arba 

lignitu kūrenamų energijos šaltinių 2025 m., 

sumos ir viso patikrinto anglies dioksido, 

išmetamo gaminant elektros energiją iš 

akmens anglių ir lignito 2019 m., sumos 

skirtumu. 

Taip

121 

C4.R10. 

Energetikos 

sektoriaus 

priklausomybės nuo 

iškastinio kuro 

mažinimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Reguliavimo 

institucijos sprendimo, 

kuriuo nustatomos 

metinės išmetamo 

anglies dioksido kiekio 

ribos atskiriems 

įrenginiams, 

įsigaliojimas 

Sprendimo 

nuostata dėl 

įsigaliojimo 

   II ketv. 2025 Reguliavimo institucija apskaičiuoja vis dar 

eksploatuojamų anglimis ir lignitu kūrenamų 

elektrinių išmetamųjų teršalų ribojimo lygį ir 

apie tai praneša veiklos vykdytojams.  

  

122 C4.I8.  

Nacionalinė AEI 

elektros energijos 

kaupimo 

infrastruktūra 

(RESTORE) 

Tarpinė 

reikšmė 

Tinklo galios baterijų 

kaupimo įrenginių, 

kurių energijos galia ne 

mažesnė kaip 

6 000 MWh, tiekimo, 

įrengimo, prijungimo ir 

perdavimo eksploatuoti 

sutarties (-ių) 

pasirašymas. 

Sutarčių 

pasirašymas 

   II ketv. 2023 Sutarčių dėl bent 6 000 MWh energijos 

pajėgumų elektros energijos kaupimo tinkle 

sistemų kūrimo pasirašymas konkurencinio 

konkurso būdu.  

Toks konkursas turi būti atviras, 

nediskriminacinis ir jame turi dalyvauti 

visos suinteresuotos įmonės. 

Atrankos kriterijais užtikrinama atitiktis 

reikšmingos žalos nedarymo techninėms 

gairėms (2021/C58/01), 

123 C4.I8.  

Nacionalinė AEI 

elektros energijos 

kaupimo 

infrastruktūra 

(RESTORE) 

Siektina 

reikšmė 

Elektros energijos 

kaupimas (I) 

 Megavatva

landės 

(MWh)  

0 2000 

I ketv. 2024 Elektros energijos kaupimo sistemų 

2 000 MWh energijos pajėgumo atidavimas 

eksploatuoti pagal reikšmingos žalos 

nedarymo techninėse gairėse (2021/C58/01) 

nustatytas reikšmingos žalos nedarymo 

sąlygas 

124 C4.I8.  

Nacionalinė AEI 

elektros energijos 

Siektina 

reikšmė 

Elektros energijos 

kaupimas (II) 

 Megavatva

landės 

(MWh)  2000 4000 

I ketv. 2025 Elektros energijos kaupimo sistemų 

naudingojo energijos pajėgumo 4 000 MWh 

atidavimas eksploatuoti pagal reikšmingos 



 

 

8091/22 ADD 1  iv/AG/nva 101 

 ECOFIN 1A  LT 
 

Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

kaupimo 

infrastruktūra 

(RESTORE) 

žalos nedarymo techninėse gairėse 

(2021/C58/01) nustatytas reikšmingos žalos 

nedarymo sąlygas 

125 C4.I8.  

Nacionalinė AEI 

elektros energijos 

kaupimo 

infrastruktūra 

(RESTORE) 

Siektina 

reikšmė 

Elektros energijos 

kaupimas (III) 

 Megavatva

landės 

(MWh)  

4000 6000 I ketv. 2026 Elektros energijos kaupimo sistemų 

6 000 MWh naudingojo energijos pajėgumo 

atidavimas eksploatuoti pagal reikšmingos 

žalos nedarymo techninėse gairėse 

(2021/C58/01) nustatytas reikšmingos žalos 

nedarymo sąlygas 
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 E. 5 KOMPONENTAS. BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ 

Šiuo Bulgarijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentu siekiama 

užtikrinti veiksmingą nacionalinio ekologinio tinklo valdymą siekiant nustatyti ir atkurti Europos ir 

nacionalinės svarbos ekosistemas ir natūralias buveines bei rūšis. 

Šis komponentas padeda įgyvendinti konkrečiai šaliai skirtą rekomendaciją dėl investicijų į 

žaliąją pertvarką, visų pirma į aplinkos infrastruktūrą (2020 m. konkrečiai šaliai skirta 

rekomendacija Nr. 3), įgyvendinimo. 

Tikimasi, kad, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane pagal 

Reikšmingos žalos nedarymo principo taikymo technines gaires (2021/C58/01) nustatytų 

priemonių ir poveikio mažinimo veiksmų aprašymą, nė viena šio komponento priemonė 

nedaro reikšmingos žalos aplinkos tikslams, kaip tai suprantama pagal Reglamento (ES) 

2020/852 17 straipsnį.  

 

E.1.  Su negrąžintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų aprašymas 

1 reforma (C5.R1). Tinklo „Natura 2000“ valdymo struktūros nustatymas 

Priemonės tikslas – sukurti veiksmingas tinklo „Natura 2000“ valdymo struktūras.  

Priemonę sudaro teisės aktų pakeitimai, kuriais sukuriamos tinklo „Natura 2000“ valdymo 

nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis struktūros ir nustatomi tinklo valdymo planų 

rengimo reikalavimai. Teisės aktų pakeitimais taip pat nustatomas reikalavimas, kad visos 

saugomos teritorijos būtų tvarkomos remiantis planavimo dokumentais, kuriuose 

apibrėžiami konkrečios teritorijos apsaugos tikslai ir priemonės. 

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2022 m. rugsėjo 30 d. 

1 investicija (C5.I1). Ekosisteminio metodo integravimas ir gamtos procesais pagrįstų 

sprendimų taikymas į „Natura 2000“ teritorijų apsaugą 

Priemonės tikslas – užtikrinti kokybišką biologinės įvairovės ir tinklo „Natura 2000“ 

valdymą Bulgarijoje. 

Priemonę sudaro įvairūs veiksmai, kurie, be kita ko, apima konkrečiai teritorijai skirtų 

„Natura 2000“ teritorijų apsaugos tikslų ir priemonių kūrimą ir su klimatu susijusių 

ekosistemų atkūrimą taikant gamtos procesais pagrįstus sprendimus, kurie yra tinklo 

„Natura 2000“ valdymo dalis.  

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. birželio 30 d.  

2 investicija (C5.I2). Pagrindinių klimato ekosistemų atkūrimas pagal ES biologinės 

įvairovės strategiją ir Europos žaliojo kurso tikslus 

Priemonės tikslas – atkurti ekosistemų anglies dioksido surinkimo potencialą ir Bulgarijoje sukurti 

daugiau ekosistemų gėrybių ir paslaugų. 

Priemonę sudaro įvairios veiklos rūšys, suskirstytos į šias kryptis: Tinklo „Natura 2000“ 

sujungiamumo užtikrinimas atkuriant tradicinius kraštovaizdžius ir kuriant ekologinius 

koridorius; Šlapynių ir jungčių su upėmis (upėmis, šlapynėmis, salpomis, durpynais ir 

pelkėmis) atkūrimas; Padidinti saugomų teritorijų procentinę dalį, laikantis 2030 m. ES 

biologinės įvairovės strategijos; Išsaugojimo ir švietimo priemonių, skirtų vietinių 

saugomų rūšių išsaugojimui ir darniam zoologijos sodų vystymuisi, integravimas. 

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d.  
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E.2.  Su negrąžintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės 

reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

126 C5.R1. Tinklo 

„Natura 2000“ 

valdymo struktūros 

sukūrimas  

Tarpinė 

reikšmė 

Biologinės 

įvairovės įstatymo 

pakeitimai 

Įsigaliojimas    III ketv. 2022 Biologinės įvairovės įstatymo 

pakeitimai: 

nustatyti reikalavimą sukurti 

tinklo „Natura 2000“ valdymo 

nacionaliniu ir regioniniu 

lygmenimis struktūras ir parengti 

tinklo valdymo planus. 

Pakeitimais taip pat nustatomas 

reikalavimas, kad visos saugomos 

teritorijos būtų tvarkomos 

remiantis planavimo 

dokumentais, kuriuose 

apibrėžiami konkrečios teritorijos 

apsaugos tikslai ir priemonės. 

127 C5.I1.  

Ekosisteminio 

metodo 

integravimas ir 

gamtos procesais 

pagrįstų sprendimų 

taikymas į „Natura 

2000“ teritorijų 

apsaugą 

Siektina 

reikšmė 

Konkrečioms 

„Natura 2000“ 

teritorijoms skirtų 

apsaugos tikslų ir 

priemonių 

rengimas 

 Skaičius 0 341 IV ketv. 2023 Visos 341 Bulgarijos „Natura 

2000“ teritorijos turi turėti 

konkrečioms teritorijoms skirtus 

apsaugos tikslus ir priemones 

pagal ES gamtos direktyvas 

(1992 m. gegužės 21 d. Buveinių 

direktyvą 92/43/EEB ir 2009 m. 

lapkričio 30 d. Paukščių 

direktyvą 2009/147/EB). Tai 

apima konkrečiai teritorijai skirtų 

apsaugos tikslų ir priemonių, 

skirtų 255 saugomoms 

teritorijoms, ir papildomų 86 

saugomų teritorijų, kurių 

konkretūs tikslai jau kuriami, 

išsaugojimo priemonių rengimą. 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

Kartu su šiomis investicijomis 

turi būti užbaigtas Bendrijos 

svarbos teritorijų priskyrimas 

specialioms saugomoms 

teritorijoms pagal Buveinių 

direktyvą (1992 m. gegužės 21 d. 

Tarybos direktyva 92/43/EEB). 

Todėl turi būti įsteigtos visos 341 

„Natura 2000“ teritorijos 

Bulgarijoje.  

128 C5.I1. 

Ekosisteminio 

metodo 

integravimas ir 

gamtos procesais 

pagrįstų sprendimų 

taikymas į „Natura 

2000“ teritorijų 

apsaugą 

Siektina 

reikšmė 

Su klimatu 

susijusios veiklos 

atkūrimas 

ekosistemos 

per gamtinę veiklą 

sprendimai 

 Hektarai 0 150 II ketv. 2025 150 hektarų buveinių atkūrimas 

taikant gamtos procesais 

pagrįstus sprendimus pagal 

patvirtintus techninius miško 

įveisimo planus. 

129 C5.I2.  

Pagrindinių klimato 

ekosistemų 

atkūrimas pagal ES 

biologinės įvairovės 

strategiją ir Europos 

žaliojo kurso tikslus 

 

 Siektina 

reikšmė 

Šlapynių 

atkūrimas  

   Skaičius  0  6 III ketv.   2024 Buveinių valdymo veikla apima 

vandens srauto gerinimą, 

buveinių atkūrimą, 

fragmentacijos mažinimą ir 

augalijos kirtimą 6 saugomose 

teritorijose (saugoma teritorija 

Hadji Dimitrovo Fishpond, 

Dragoman Protected Site, Vardim 

sala, Choklyovo Blato saugoma 

teritorija, Kamimoko Brašo 

saugoma teritorija, durpynai 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

Vitoshos nacionaliniame parke) 

pagal 2013–2022 m. Bulgarijos 

labiausiai reikšmingų šlapžemių 

išsaugojimo nacionalinį planą ir 

atitinkamų šlapžemių valdymo 

planus. 

130 C5.I2.  

Pagrindinių klimato 

ekosistemų 

atkūrimas pagal ES 

biologinės įvairovės 

strategiją ir Europos 

žaliojo kurso tikslus 

 

 Siektina 

reikšmė 

Spygliuočių 

(visiškai žalių) 

plantacijų 

pertvarkymas 

   Hektarai  0  30000  IV ketv. 2025  30 000 hektarų spygliuočių 

plantacijų pertvarkymas atkuriant 

tradicinius kraštovaizdžius ir 

paverčiant juos lapuočiais 

(plačialapiais) vietinių rūšių 

miškais. 
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 F. 6 KOMPONENTAS. TVARUS ŽEMĖS ŪKIS  

Šiuo Bulgarijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentu siekiama 

stiprinti tvarų Bulgarijos žemės ūkio sektoriaus valdymą ir konkurencingumą žaliosios 

pertvarkos kontekste. 

Komponentas padeda įgyvendinti 2019 ir 2020 m. šaliai skirtas rekomendacijas, kuriose 

rekomenduojama investicijų ir su investicijomis susijusią politiką sutelkti į žaliąją 

pertvarką (2019 m. šaliai skirta 3 rekomendacija ir 2020 m. konkrečiai šaliai skirta 

rekomendacija Nr. 3). 

Tikimasi, kad, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane pagal 

Reikšmingos žalos nedarymo principo taikymo technines gaires (2021/C58/01) nustatytų 

priemonių ir poveikio mažinimo veiksmų aprašymą, nė viena šio komponento priemonė 

nedaro reikšmingos žalos aplinkos tikslams, kaip tai suprantama pagal Reglamento (ES) 

2020/852 17 straipsnį.  

F.1.  Su negrąžintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų aprašymas 

1 reforma (C6.R1). Žemės ūkio sektoriaus strateginės programos atnaujinimas 

Priemonės tikslas – pritaikyti Bulgarijos žemės ūkio sektoriaus strateginę programą, kad ji 

atitiktų šalies įsipareigojimus, susijusius su JT darnaus vystymosi tikslais ir Europos 

žaliuoju kursu. 

Šia priemone patvirtinama nacionalinė veiksmų programa, kuria prisidedama prie 2030 m. 

strategijos „Nuo ūkio iki stalo“ tikslų, kuriais siekiama skatinti žaliąsias investicijas, tvarų 

gamtos išteklių (vandens, dirvožemio, oro) valdymą, prisitaikymą prie klimato kaitos ir jos 

švelninimą. Programoje nustatoma aplinkos ir gamtos išteklių valdymo ir apsaugos žemės 

ūkio srityje sistema.  

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2026 m. birželio 30 d.  

 

1 investicija (C6.I1). Žemės ūkio technologinės ir ekologinės pertvarkos skatinimo fondas 

Priemonės tikslas – padėti spręsti problemas, kurios trukdo Bulgarijos žemės ūkio 

sektoriaus konkurencingumui ir tvarumui, ir paspartinti sektoriaus prisitaikymą prie 

klimato kaitos, jo gamybos žalinimą ir skaitmeninę transformaciją.  

Šią priemonę sudaro fondo, skirto žemės ūkio technologijų ir ekologinei pertvarkai 

skatinti, įsteigimas. Fondas teikia paramą ūkininkams, kad jie įgyvendintų veiklą, kuria 

užtikrinama aplinkos apsauga ir klimato kaitos švelninimas, diegiamos novatoriškos 

gamybos ir skaitmeninės technologijos, žemės ūkio gamybos ir organizavimo 

technologijos, automatizuojami darbo procesai, trumpinamos tiekimo grandinės ir saugomi 

genetiniai ištekliai. Fondas skatina investicijas į keturias kryptis: 1) Technologijų ir 

aplinkos modernizavimas; 2) vaisių ir daržovių paruošimo prekybai ir sandėliavimui 

centrai; 3) Ūkių statyba ir (arba) rekonstrukcija ir įranga veisliniams patinams auginti ir 

vertinti, įskaitant biologinės medžiagos surinkimą iš jų, ir 4) veiksminga vandentvarka 

ūkiuose. 

Tikimasi, kad, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane pagal 

Reikšmingos žalos nedarymo principo taikymo techninės gaires (2021/C58/01) nustatytų 

priemonių ir poveikio mažinimo veiksmų aprašymą, nė viena šio komponento priemonė 

nedaro reikšmingos žalos aplinkos tikslams, kaip tai suprantama pagal Reglamento (ES) 

2020/852 17 straipsnį. Visų pirma, į Fondo kvietimą teikti pasiūlymus įtraukiami atrankos 
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kriterijai, kuriais užtikrinama atitiktis remiamų projektų reikšmingos žalos nedarymo techninėms 

gairėms (2021/C58/01), naudojant pašalinimo sąrašą ir reikalavimą laikytis atitinkamų ES ir 

nacionalinių aplinkos teisės aktų. Pagal veiksmingo vandentvarkos žemės ūkio valdose kryptį 

parama teikiama tik investicijoms, kuriomis užtikrinama, kad poveikis vandens telkiniams 

būtų toks, kad po investicijų jų būklė būtų gera, atsižvelgiant į būsimas klimato kaitos 

poveikio prognozes pagal įvairius scenarijus. 

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

 

2 investicija (C6.I2). Procesų skaitmeninimas nuo ūkio iki stalo 

Priemonės tikslas – sudaryti palankesnes sąlygas administracijai ir ūkininkams 

automatiškai keistis duomenimis, kad būtų užtikrintas veiksmingesnis ir vienodesnis 

duomenų srautas ir išvengta nereikalingo dokumentų formato išlaikymo. 

Šia priemone siekiama sukurti centralizuotą elektroninę žemės ūkio informacinę sistemą su 

keliais moduliais, leidžiančiais: 1) Augalų apsaugos produktų ir trąšų naudojimas 

skaitmeninant jų naudojimo žurnalus; 2) Antimikrobinių veterinarinių vaistų naudojimo 

kontrolė; 3) atsekamumas nuo pirminės gamybos iki galutinio vartojimo naudojant unikalų 

identifikatorių, kuriuo siekiama informuoti vartotojus ir skatinti kokybiškų ir įperkamų 

maisto produktų gamybą; 4) Mokymas internetu, įskaitant mokymo modulių turinį ir 

konsultacijas ūkininkams. Priemonė taip pat apima lauko ir lietaus jutiklių ryšio tinklo 

sukūrimą, kad būtų teikiama informacija apie dirvožemio drėgmę, oro ir dirvožemio 

temperatūrą ir kritulius. 

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d.  

 

F.2.  Su negrąžintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės 

reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

131 C6.R1.  

Žemės ūkio 

sektoriaus 

strateginės 

programos 

atnaujinimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Nacionalinės 

veiksmų 

programos, kuria 

prisidedama prie 

2030 m. 

strategijos „Nuo 

ūkio iki stalo“ 

tikslų, priėmimas 

Priėmimas 

Ministrų 

Taryboje 

   

IV ketv. 2023 Nacionalinėje veiksmų programoje, 

kuria prisidedama prie 2030 m. 

strategijos „Nuo ūkio iki stalo“ tikslų, 

nustatoma aplinkos ir gamtos išteklių 

valdymo ir apsaugos žemės ūkio 

srityje sistema. Programa siekiama 

skatinti žaliąsias investicijas, tvarų 

gamtos išteklių (vandens, dirvožemio, 

oro) valdymą, prisitaikymą prie 

klimato kaitos ir jos švelninimą. Kartu 

su veiksmų programa sukuriamas 

specialus jos įgyvendinimo stebėsenos 

ir ataskaitų teikimo mechanizmas.  

132 C6.R1.  

Žemės ūkio 

sektoriaus 

strateginės 

programos 

atnaujinimas 

Siektina 

reikšmė 

Ekologinio 

ūkininkavimo, 

kuris apima 

žaliąją ir 

skaitmeninę 

pertvarką, dalies 

didinimas 

 % (proc.) 2,3 5 II ketv. 2026 Nacionaline veiksmų programa, kuria 

prisidedama prie 2030 m. strategijos 

„Nuo ūkio iki stalo“ tikslų, ūkininkai 

skatinami pritaikyti savo praktiką ir 

didinama ekologinio ūkininkavimo 

dalis. Remiantis Eurostato ekologinio 

ūkininkavimo statistiniais 

duomenimis, kurie turi būti paskelbti 

2026 m., ekologinio žemės ploto 

procentinė dalis, palyginti su visomis 

naudojamomis žemės ūkio 

naudmenomis hektarais, padidinama 

nuo 2,3 % 2019 m. iki 5 % 2025 m.  

133 C6.I1.  

Žemės ūkio 

technologinės ir 

ekologinės 

pertvarkos 

skatinimo fondas 

Tarpinė 

reikšmė 

Dotacijų 

susitarimų dėl 

paramos iš 

Fondo, siekiant 

skatinti žemės 

ūkio technologinę 

ir ekologinę 

Žemės ūkio 

ministerijos 

pranešimas apie 

apdovanojimus  

   III ketv. 2023 Pranešimas apie dotacijų susitarimų 

sudarymą pagal keturias Fondo 

kryptis:  

–techninis ir aplinkos modernizavimas  

- vaisių ir daržovių paruošimo 

prekybai ir sandėliavimui centrai  

- įmonių, skirtų veisliniams patinams 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

pertvarką, 

sudarymas 

auginti ir vertinti, įskaitant biologinės 

medžiagos surinkimą iš jų, statyba ir 

(arba) rekonstrukcija ir įranga; 

- veiksminga vandentvarka žemės ūkio 

valdose. 

Susitarimai dėl dotacijų turi atitikti 

tinkamumo kriterijus pagal 

atitinkamus kvietimus teikti 

pasiūlymus, kuriais užtikrinama, kad 

atrinkti projektai atitiktų reikšmingos 

žalos nedarymo technines gaires 

(2021/C58/01), naudojant pašalinimo 

sąrašą ir laikantis atitinkamų ES ir 

nacionalinių aplinkos teisės aktų 

laikymosi reikalavimo. Pagal 

veiksmingo vandentvarkos žemės ūkio 

valdose kryptį parama teikiama tik 

investicijoms, kuriomis užtikrinama, 

kad poveikis vandens telkiniams būtų 

toks, kad po investicijų jų būklė būtų 

gera, atsižvelgiant į būsimas klimato 

kaitos poveikio prognozes pagal 

įvairius scenarijus. 

134 C6.I1.  

Žemės ūkio 

technologinės ir 

ekologinės 

pertvarkos 

skatinimo fondas 

Siektina 

reikšmė 

Fondo lėšomis 

remiamų projektų 

paramos gavėjų 

skaičius 

   Skaičius  0  636  IV ketv.  2025 Fondo tikslas – remti ne mažiau kaip 

636 projektų paramos gavėjus. 

Sudarytais dotacijų susitarimais 

projekto gavėjai siekia Fondo tikslų ir 

laikosi 133 tarpiniame etape nustatytų 

RŽNP reikalavimų. 

135 C6.I2. Procesų 

skaitmeninimas 

nuo ūkio iki stalo 

Tarpinė 

reikšmė 

Sutarčių 

sudarymas dėl 1) 

programinės 

įrangos 

Žemės ūkio 

ministerijos 

pranešimas apie 

apdovanojimus  

   IV ketv. 2023 Šiose dviejose sutartyse numatoma: 1) 

programinės įrangos sprendimų 

kūrimas siekiant palengvinti 

administracinių informacinių sistemų 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

sprendimų, skirtų 

žemės ūkio 

sektoriaus 

elektroninei 

informacinei 

sistemai ir 2) 

lauko ir lietaus 

jutiklių ryšių 

tinklo 

integravimą į bendrą automatinio 

keitimosi duomenimis tarp 

administracijos ir ūkininkų platformą 

ir 2) vietos ir lietaus jutiklių ryšių 

tinklo, kuris teiktų informaciją apie 

dirvožemio drėgmę, oro ir dirvožemio 

temperatūrą ir kritulius, sukūrimas. Į 

platformą, sukurtą pagal 1 sutartį, 

įtraukiami šie moduliai, kuriais 

sudaromos sąlygos 1) naudoti augalų 

apsaugos produktus ir trąšas 

suskaitmeninant jų naudojimui skirtus 

žurnalus; 2) Antimikrobinių 

veterinarinių vaistų naudojimo 

kontrolė; 3) Atsekamumas nuo 

pirminės gamybos iki galutinio 

vartojimo; 4) Mokymas internetu, 

įskaitant mokymo modulių turinį ir 

konsultacijas ūkininkams.  

136 C6.I2.  

Procesų 

skaitmeninimas 

nuo ūkio iki stalo 

 Tarpinė 

reikšmė 

Užbaigimas ir 

pristatymas  

visiškai veikianti 

1) elektroninė 

žemės ūkio 

informacinė 

sistema ir 2) 

vietos ir lietaus 

jutiklių ryšių 

tinklas  

Leidimo 

išdavimas  

perėmimas  

perkančiosios 

organizacijos 

sertifikatai, 

kuriais 

patvirtinama, 

kad elektroninė 

žemės ūkio 

informacinė 

sistema ir lauko 

bei lietaus 

jutikliai veikia 

       IV ketv. 2025 Elektroninė žemės ūkio informacinė 

sistema ir lauko bei lietaus jutiklių 

ryšių tinklas apima 136 etape 

nustatytus modulius ir funkcijas. 



 

112 

Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

visu pajėgumu.  



 

113 

G. 7 KOMPONENTAS. SKAITMENINIS JUNGLUMAS  

Šis Bulgarijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentas 

apima priemones, kuriomis siekiama sukurti šiuolaikišką ir saugią skaitmeninę 

infrastruktūrą ir kuo labiau padidinti piliečių, įmonių, viešojo administravimo 

institucijų ir institucijų, ypač kaimo ir atokiose vietovėse, prieigą prie internetinių 

paslaugų.  

Į šį komponentą įtrauktos investicijos yra susijusios su didelio masto skaitmeninės 

infrastruktūros diegimu, Bulgarijos pašto skaitmenine transformacija ir sudėtingų 

administracinių paslaugų teikimu, taip pat skaitmeninės sistemos TETRA ir radijo 

perdavimo tinklo kūrimu, plėtojimu ir optimizavimu. 

Į šį komponentą įtrauktomis reformomis siekiama prisidėti prie veiksmingos 

politikos ir reguliavimo sistemos kūrimo ir įgyvendinimo, veiksmingo radijo dažnių 

spektro naudojimo 5G tinklams ir paslaugoms plėtoti ir palankios investavimo 

aplinkos kūrimo. 

Pagal šį komponentą remiamas 2019 m. ir 2020 m. Tarybos konkrečioms šalims 

skirtų rekomendacijų įgyvendinimas ir jis tiesiogiai arba netiesiogiai padės spręsti 

klausimus, susijusius su 2019 ir 2020 m. konkrečioms šalims skirtomis 

rekomendacijomis. Visų pirma į šį komponentą įtrauktos reformos ir investicijos 

padeda stiprinti „įsidarbinamumą stiprinant skaitmeninius įgūdžius“ (2019 m. 

konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 4), gerinti nuotolinio darbo galimybes ir 

skatinti skaitmeninius įgūdžius bei vienodas galimybes gauti išsilavinimą (2020 m. 

konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 2) ir sutelkti investicijas į žaliąją ir 

skaitmeninę pertvarką (2020 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 3), 

mažinti įmonėms tenkančią administracinę naštą didinant viešojo administravimo 

veiksmingumą ir stiprinant skaitmeninę valdžią (2020 m. konkrečiai šaliai skirta 

rekomendacija Nr. 4). 

Tikimasi, kad, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane 

pagal Reikšmingos žalos nedarymo principo taikymo technines gaires (2021/C58/01) 

nustatytų priemonių ir poveikio mažinimo veiksmų aprašymą, nė viena šio 

komponento priemonė nedaro reikšmingos žalos aplinkos tikslams, kaip tai 

suprantama pagal Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnį.  

 

G.1.  Su negrąžintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų 

aprašymas 

 

1 reforma (C7.R1). Veiksmingos politikos ir reguliavimo sistemos kūrimas ir 

įgyvendinimas 

Reforma gerinama strateginė, politikos ir reguliavimo sistema, atliekant Elektroninių 

ryšių įstatymo pakeitimus, kuriais siekiama užtikrinti veiksmingesnį, efektyvesnį ir 

labiau koordinuotą radijo spektro naudojimą; elektroninių ryšių rinkos plėtra; 

veiksmingos konkurencijos sąlygų išlaikymas; sudaryti sąlygas kurti ir plėtoti itin 

didelio pralaidumo tinklus, įskaitant 5G tinklus; piliečių interesų ir galutinių 

paslaugų gavėjų, įskaitant neįgaliuosius, teisių apsaugos gerinimas. 

Reforma papildo kitus ankstesnius veiksmus, pavyzdžiui: 
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- Atnaujintą nacionalinį naujos kartos prieigos plačiajuosčio ryšio planą 

„Connected Bulgaria“. 2020 m. rugpjūčio mėn. priimtas atnaujintas planas, 

kuriame nustatyti nacionaliniai tikslai ir prioritetai Europos lygmeniu iki 2025 m. 

ir po 2025 m.; 

- 2020 m. liepos mėn. nustatyta strategija „2020–2030 m. Bulgarijos skaitmeninė 

transformacija“ – strateginis požiūris į skaitmeninę transformaciją. 

Ši priemonė turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2021 m. gruodžio 31 d. 

2 reforma (C7.R2). Veiksmingas radijo spektro naudojimas 

Reforma siekiama spręsti problemas, susijusias su pasirengimu 5G ryšiui, ir skatinti 

sparčiau diegti 5G tinklus. Numatoma tokia veikla:  

- Nuo 2021 m. sausio 1 d. sumažintas radijo spektro mokestis (vienkartinio 

mokesčio dydis sumažintas 50 proc., o metinis radijo spektro naudojimo 

mokestis – 35 proc.); 

- Spartesnis spektro skyrimo procesas 700 MHz, 2,6 GHz, 3,6 GHz ir 26 GHz 

juostose. 

Ši priemonė turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2023 m. birželio 30 d. 

 

3 reforma (C7.R3). Palankios investavimo aplinkos kūrimas 

Reforma siekiama atsižvelgti į pagrindines Bendro Sąjungos junglumo priemonių 

rinkinio47 rekomendacijas ir: 

- Supaprastinti leidimų išdavimo procedūras, skirtas radijo perdavimo sistemų 

statybai, techninei priežiūrai, įrangai ir (arba) tobulinimui, taip pat jų pakeitimui 

ar užbaigimui surenkant arba išmontuojant radijo perdavimo sistemos elementus; 

- Išplėsti teisę naudotis esama fizine infrastruktūra, kurią kontroliuoja viešojo 

sektoriaus institucijos, įtraukiant komercinius operatorius, kurie nėra 

suinteresuoti tokių tinklų kūrimu arba mano, kad bendras naudojimasis yra 

galimybė sumažinti savo investicines išlaidas; 

Ši priemonė turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2021 m. birželio 30 d. 

 

1 investicija (C7.I1). Didelio masto skaitmeninės infrastruktūros diegimas 

Veiksmais pagal šias investicijas siekiama: 

- Valstybinio pagrindinio tinklo (valstybės bendro elektroninių ryšių tinklo, toliau 

– SECN) plėtojimas didinant jo perdavimo pajėgumus ir užtikrinant ryšį su visais 

savivaldybių centrais. 

- Užtikrinti itin spartų interneto ryšį universitetams ir mokslinių tyrimų 

organizacijoms. 

- Remti itin didelio pralaidumo tinklų (VHCN) diegimą kaimo ir retai 

apgyvendintose vietovėse. 

                                                           
47 https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=75185 

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=75185
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A ramstis. Valstybinio pagrindinio tinklo plėtra didinant jo perdavimo pajėgumus ir 

užtikrinant junglumą su visais savivaldybių centrais 

Veiksmais pagal šį ramstį modernizuojamas viešojo administravimo SECN ir tinklas 

išplečiamas įtraukiant dar 185 savivaldybių centrus, užtikrinančius saugų 

kibernetiniam saugumui atsparų ryšį ir švarų vamzdinį internetą vyriausybės ir 

nacionalinio saugumo poreikiams tenkinti, taip pat optinio perdavimo pajėgumus 

savivaldybių centrams ir gyvenvietėms „baltosiose vietovėse“, kuriose plačiajuosčio 

ryšio paslaugos piliečiams ir įmonėms neteikiamos dėl rinkos nepakankamumo.  

Įgyvendinant šį projektą viešojo intereso paslaugų teikėjams suteikiama prieiga prie 

plačiajuosčio interneto ir (arba) duomenų perdavimo prieigos punktuose, siekiant 

teikti elektronines paslaugas piliečiams ir įmonėms, taip pat kitas švietimo, socialines 

ir sveikatos priežiūros paslaugas. Be to, konkretiems naudotojams, pavyzdžiui, 

universitetams ir mokslinių tyrimų organizacijoms, kurie turi prisijungti prie Europos 

mokslinio tinklo GEANT ir Nacionalinio superkompiuterių centro Sofijos aukštųjų 

technologijų parke, turi būti įmanoma suteikti iki 100 Gbps spartos greitį. 

B ramstis. Junglumo didinimas retai apgyvendintose, atokiose ir kaimo vietovėse 

Pagal B ramstį vykdoma veikla remiamas LHCN diegimas retai apgyvendintose, atokiose ir 

kaimo vietovėse. Investicijomis siekiama sudaryti sąlygas diegti VHCN vietovėse, 

kuriose nustatytas rinkos nepakankamumas ir kuriose komerciniai veiklos vykdytojai 

neinvestuotų dėl ekonominio gyvybingumo stokos. Veiksmu užtikrinama, kad 

350 000 žmonių galėtų naudotis bent 1 Gbps spartos paslaugomis. 

Šios priemonės turi būti įgyvendintos ne vėliau kaip 2026 m. birželio 30 d. 

 

2 investicija (C7.I2). Skaitmeninės TETRA sistemos ir radijo perdavimo tinklo 

kūrimas, plėtojimas ir optimizavimas 

Šiuo veiksmu siekiama užtikrinti, kad Vidaus reikalų ministerijos TETRA sistema 

būtų taikoma nacionaliniu lygmeniu, padidinti sistemos abonentų iš visų valstybės 

institucijų skaičių ir pagerinti paslaugų pajėgumus ir kokybę. Numatoma TETRA 

ryšio sistemos radijo ryšio aprėptis Bulgarijos teritorijoje turi siekti 90 % 

nešiojamųjų TETRA radijo ryšio terminalų ir 95 % judriojo TETRA radijo ryšio 

terminalų. 

TETRA sistema naudojama kaip suvienodinta radijo ryšio sistema, sudaranti ryšių 

aplinką valdymui, sąveikai ir koordinavimui Vidaus reikalų ministerijoje, taip pat 

kitose vyriausybės struktūrose, atsakingose už krizių prevenciją, nelaimes ir 

nacionalinio saugumo klausimus. 

Ši priemonė turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2024 m. gruodžio 31 d. 

 

3 investicija (C7.I3). Bulgarijos pašto skaitmeninė transformacija ir sudėtingų 

administracinių paslaugų teikimas 

Veiksmais pagal šią investiciją siekiama: 1) atrinktų pašto skyrių atokiose kaimo 

vietovėse renovacija siekiant pagerinti jų energijos vartojimo efektyvumą ir sudaryti 

sąlygas teikti sudėtingas administracines ir bazines nuotolinės medicinos paslaugas, 

2) Bulgarijos pašto modernizavimas ir skaitmeninė transformacija, 3) bandomosios 

sistemos, skirtos pagrindinėms nuotolinės medicinos diagnostikos paslaugoms, 
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įgyvendinimas ir 4) bandomasis elektra varomų transporto priemonių įkrovimo 

stočių diegimas. 

 

1 pagalbinė priemonė. Pašto skyrių atnaujinimas ir modernizavimas 

Ši pagalbinė priemonė apima 536 pašto skyrių, esančių ne savivaldybės centruose, 

renovaciją mažose gyvenvietėse, kuriose gyvena daugiau kaip 500 gyventojų. 

Atliekant renovaciją siekiama padidinti pastatų energijos vartojimo efektyvumą 

atliekant išorės ir vidaus modernizavimą ir aplinką teršiančius ir (arba) neefektyviai 

energiją vartojančius šildymo prietaisus pakeičiant efektyvesniais prietaisais.  

Ši priemonė turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2026 m. birželio 30 d. 

2 pagalbinė priemonė. Bulgarijos pašto modernizavimas ir skaitmeninė 

transformacija 

Bulgarijos pašto modernizavimas ir skaitmeninė transformacija užtikrina, kad 

Bulgarijos paštas teiktų administracines ir e. valdžios paslaugas su personalu visuose 

2100 pašto tarnybų atokiose ir kaimo vietovėse, kuriose viešojo administravimo 

institucijos nėra. 

Šios investicijos taip pat apima saugaus programinės įrangos tinklo kūrimą, 

kompiuterių ir biuro įrangos modernizavimą ir suvienodinimą visuose Bulgarijos 

pašto biuruose, informacinių centrų pajėgumų didinimą, uždarosios televizijos 

(CCTV) sistemų su centralizuotu valdymu ir kontrole įdiegimą, siuntų „nuo durų iki 

durų“ atsekamumo sistemos įdiegimą, integruotų įmonių išteklių planavimo (ERP) ir 

ryšių su klientais valdymo (angl. CRM) sistemų įdiegimą ir vieningą tiesioginio 

aptarnavimo paslaugų sistemą. 

Pagal šią investiciją biometrinės stotys Bulgarijos tapatybės dokumentams (BID) 

įrengiamos 450 gyvenviečių pašto skyriuose, esančiuose ne savivaldybės centruose ir 

vietose, turinčiose Vidaus reikalų ministerijos biurus. Šia priemone taip pat 

numatomas pašto skyrių darbuotojų mokymas. 

Ši priemonė turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d. 

3 pagalbinė priemonė. Telemedicinos diagnostikos paslaugų bandomoji sistema 

Ši pagalbinė priemonė apima pagrindinių nuotolinės medicinos diagnostikos 

paslaugų bandomosios sistemos įgyvendinimą pašto skyriuose 450 atrinktų 

nuotolinių gyvenviečių. Telemedicinos terminaluose pateikiami pagrindinių 

parametrų (pvz., impulsų, temperatūros, cukraus kiekio kraujyje ir t. t.) matavimai ir 

užtikrinamas saugus ryšys šifruotu tikralaikiu duomenų perdavimo į Nacionalinę 

sveikatos informacijos sistemą ir paciento elektroninę bylą kanalu, taip pat 

užtikrinamas saugus ryšys su sveikatos priežiūros paslaugų teikėjais. Bulgarijos 

pašto pareigūnai internetu mokomi biologinių medžiagų, kad padėtų klientams atlikti 

nuotolinę diagnostiką ir palaikyti ryšius su sveikatos priežiūros specialistais dėl 

nuotolinio konsultavimo ir prieigos prie duomenų. 

Ši priemonė turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d. 

4 pagalbinė priemonė. Bandomasis elektromobilių įkrovimo infrastruktūros 

statybos projektas 

Ši veikla apima bandomąjį projektą, kuriuo siekiama netoli pašto skyrių įrengti 

elektra varomų transporto priemonių įkrovimo stoteles bent 100 atrinktų gyvenviečių 
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turistinės vertės kaimo vietovėse. Įrengiamos įkrovimo stotelės, kurių galia ne 

didesnė kaip 22 kW nuolatinės srovės (po vieną kiekvienai gyvenvietei).  

Ši priemonė turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2024 m. gruodžio 31 d. 

G.2.  Su negrąžintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo 

tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

137 C7.R2.  

Veiksmingas 

radijo dažnių 

spektro 

naudojimas 

Tarpinė 

reikšmė 

 

Dekreto dėl 

radijo spektro 

mokesčių 

sumažinimo 

įsigaliojimas 

Ministrų tarybos 

nutarimo 

nuostata, kurioje 

nurodoma, kad 

įsigalioja radijo 

spektro mokesčių 

sumažinimas  

   I ketv. 2021 Ministrų tarybos dekretu 

nustatomas vienkartinio 

mokesčio už naudojimąsi 

radijo spektru sumažinimas 

50 % ir metinis mokestis už 

naudojimąsi spektru 35 %. Tai 

susiję su mokesčiais pagal 

Elektroninių ryšių įstatymą, 

kuriuos renka Ryšių 

reguliavimo komisija. 

138 C7.R2.  

Veiksmingas 

radijo dažnių 

spektro 

naudojimas 

Tarpinė 

reikšmė  

Spektro skyrimo 

26 GHz juostoje 

užbaigimas  

Pranešimas apie 

naudojimo teisių 

26 GHz dažnių 

juostoje 

suteikimą ir 

sutarčių 

pasirašymą 

   IV 

ketv. 

2022 Prieš pasirašant sutartis, 

pradedami ir užbaigiami 

aukcionai ir pranešama apie 

spektro paskyrimą 26 GHz 

juostos operatoriams. Dažnių 

juosta skiriama remiantis 

kriterijais, užtikrinančiais 

tinklų ir pagrindinių paslaugų 

skaidrumą ir konkurencijos 

skatinimą. 

139 C7.R2.  

Veiksmingas 

radijo dažnių 

spektro 

naudojimas 

Tarpinė 

reikšmė 

 

Esamo spektro 

700 MHz ir 

800 MHz 

juostose skyrimo 

užbaigimas 

Pranešimas apie 

naudojimo teisių 

700 MHz ir 

800 MHz 

juostose 

suteikimą ir 

sutarčių 

pasirašymas  

   I ketv. 2023 Prieš pasirašant sutartis turi 

būti paskelbtas ir užbaigtas 

aukcionas, taip pat pranešama 

apie 700 MHz ir 800 MHz 

spektro juostų naudojimo 

teisių suteikimą operatoriams. 

Aukcionas apima bent 3x2x10 

MHz pajėgumus 700 MHz 

spektro juostoje ir 3x2x10 

MHz pajėgumus 800 MHz 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

spektro juostoje, jei aplink 

karinius oro uostus bus 

sukurtos sanitarinės zonos.  

Dėl pajėgumų kariniams 

tikslams ir sanitarinių zonų 

susitaria ir juos pripažįsta 

atitinkamos valstybės 

institucijos ir judriojo ryšio 

operatoriai. Kiekvienas iš trijų 

Bulgarijos judriojo ryšio 

operatorių turi 10+ 10 MHz 

aukštynkryptę ir žemynkryptę 

liniją 700 MHz ir 800 MHz 

juostose. 

Dažnių juosta skiriama 

remiantis kriterijais, 

užtikrinančiais tinklų ir 

pagrindinių paslaugų 

skaidrumą ir konkurencijos 

skatinimą. Šis procesas apima 

išankstinę Europos Komisijos 

atliekamą aukciono sąlygų 

peržiūrą. 

140 C7.R3.  

Palankios 

investavimo 

aplinkos kūrimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Teisės aktų 

pakeitimų, 

kuriais 

įgyvendinamos 

pagal 

sujungiamumo 

priemonių rinkinį 

Teritorijų 

planavimo 

įstatymo ir 

Ministrų Tarybos 

sprendimo Nr. 

558 nuostata dėl 

teisės aktų 

      IV 

ketv. 

2020 Teisės aktų pakeitimais 

užtikrinama, kad: 

- Nereikia statybos leidimo 

radijo perdavimo sistemų 

elementų techninei 

priežiūrai, įrangai ir (arba) 

tobulinimui, taip pat jų 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

pateiktos 

rekomendacijos, 

įsigaliojimas 

pakeitimų 

įsigaliojimo 

pakeitimui;  

- Nemokami šviesolaidinių 

tinklų, kuriuos 

kontroliuoja viešojo 

sektoriaus institucijos, 

pajėgumai gali būti 

numatyti naudoti 

komerciniams 

operatoriams;  

- Vykdant viešosiomis 

lėšomis finansuojamus 

infrastruktūros projektus 

automatiškai 

projektuojami apsauginiai 

vamzdžiai ir kabelių 

vamzdžiai taip, kad jais 

galėtų naudotis visi 

operatoriai. 

141 C7.I1.  

Didelio masto 

skaitmeninės 

infrastruktūros 

diegimas 

Siektina 

reikšmė 

1 Gbps prieigos 

prie valstybinio 

tinklo punktai 

visuotinės 

svarbos paslaugų 

teikėjams 

 Skaičius 0 1200 IV 

ketv. 

2023 1 200 visuotinės svarbos 

paslaugų teikėjų suteikiama 

prieiga prie 1Gbps prieigos 

taškų. Visuotinės svarbos 

paslaugų teikėjai, inter alia, 

yra administracinės 

institucijos, saugumo ir saugos 

institucijos, švietimo įstaigos, 

darbo agentūros, socialinės 

pagalbos įstaigos, sveikatos 

priežiūros įstaigos ir civilinės 

saugos įstaigos. 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

142 C7.I1.  

Didelio masto 

skaitmeninės 

infrastruktūros 

diegimas 

Siektina 

reikšmė 

10 Gbps prieigos 

prie valstybinio 

tinklo punktai 

visuotinės 

svarbos paslaugų 

teikėjams 

 Skaičius 0 300 II ketv. 2024 300 visuotinės svarbos 

paslaugų teikėjų suteikiama 

prieiga prie 10 Gbps prieigos 

taškų. Visuotinės svarbos 

paslaugų teikėjai, inter alia, 

yra administracinės 

institucijos, saugumo ir saugos 

institucijos, švietimo įstaigos, 

darbo agentūros, socialinės 

pagalbos įstaigos, sveikatos 

priežiūros įstaigos ir civilinės 

saugos įstaigos. 

143 C7.I1.  

Didelio masto 

skaitmeninės 

infrastruktūros 

diegimas 

Siektina 

reikšmė 

200 Gbps 

prieigos punktai 

universitetuose ir 

mokslo 

institutuose, 

sujungti su 

GEANT tinklu 

 Skaičius 10 24 II ketv. 2024 Prieiga prie 200 Gbps prieigos 

taškų suteikiama 24 

universitetams ir mokslo 

institutams. Priėjimo punktai 

universitetams ir mokslo 

institutams įrengiami 

pasirinktuose miesteliuose ir 

suteikia 2 x 100 Gbps prieigą 

prie Bulgarijos mokslų 

akademijos tinklo GEANT 

tinklų sietuvo ir Sofijos 

aukštųjų technologijų parko 

Nacionalinio superkompiuterių 

centro. 

144 C7.I1.  

Didelio masto 

skaitmeninės 

infrastruktūros 

Siektina 

reikšmė 

Savivaldybių 

centrai, turintys 

naujus prieigos 

mazgus, skirtus  

 Skaičius  0 100 IV 

ketv. 

2024 Savivaldybės centruose įrengti 

prieigos mazgai (PoP, Points-

of-Presence) turi būti 

valstybinio tinklo dalis ir 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

diegimas itin didelio 

pralaidumo 

tinklai  

sujungti 2x40Gbps arba 

2x100Gbps aukštynkryptėmis 

linijomis prie telkimo arba 

išankstinio sujungimo vietų. 

Kiekvienas VP suteikia 

veiksmingą didmeninę prieigą 

visuotinės svarbos paslaugų 

teikėjams ir telekomunikacijų 

operatoriams.  

145 C7.I1.  

Didelio masto 

skaitmeninės 

infrastruktūros 

diegimas 

Siektina 

reikšmė 

Gyventojai, 

turintys prieigą 

prie itin didelio 

pralaidumo 

tinklų, kurių 

greitis ne 

mažesnis kaip 1 

Gbps 

 Skaičius 0 100000 IV 

ketv. 

2024 Tikslas turi suteikti galimybę 

100 000 papildomų žmonių 

naudotis bent 1 Gbps spartos 

paslaugomis.  

Gyvenvietės, kurioms taikoma 

ši priemonė, yra kaimo ir retai 

apgyvendintose vietovėse, 

kuriose nėra rinkos 

susidomėjimo VHCN statyba. 

146 C7.I1. 

Didelio masto 

skaitmeninės 

infrastruktūros 

diegimas 

Siektina 

reikšmė 

Savivaldybių 

centrai, turintys 

naujus prieigos 

mazgus, skirtus  

itin didelio 

pralaidumo 

tinklai  

 Skaičius  100 185 II ketv. 2026 Savivaldybės centruose įrengti 

prieigos mazgai (PoP) turi būti 

valstybinio tinklo dalis ir 

sujungti 2x40Gbps arba 

2x100Gbps aukštynkryptėmis 

linijomis prie telkimo arba 

išankstinio sujungimo vietų.  

Kiekvienas VP suteikia 

veiksmingą didmeninę prieigą 

visuotinės svarbos paslaugų 

teikėjams ir telekomunikacijų 

operatoriams. 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

147 C7.I1.  

Didelio masto 

skaitmeninės 

infrastruktūros 

diegimas 

Siektina 

reikšmė 

Gyventojai, 

turintys prieigą 

prie itin didelio 

pralaidumo 

tinklų, kurių 

greitis ne 

mažesnis kaip 1 

Gbps 

 Skaičius 100000 350000 II ketv. 2026 Tikslas turi suteikti galimybę 

250 000 papildomų žmonių 

naudotis paslaugomis, kurių 

sparta yra ne mažesnė kaip 1 

Gbps, be 100 000 žmonių, jau 

pasiektų pagal 145 tikslą. 

Gyvenvietės, kurioms taikoma 

ši priemonė, yra kaimo ir retai 

apgyvendintose vietovėse, 

kuriose nėra rinkos 

susidomėjimo VHCN statyba. 

148 C7.I2. 

Skaitmeninės 

TETRA sistemos 

ir radijo 

perdavimo tinklo 

kūrimas, 

plėtojimas ir 

optimizavimas 

Tarpinė 

reikšmė 

TETRA sistemos 

ir radijo 

perdavimo tinklo 

plėtros sutarčių 

sudarymas 

Pranešimas apie 

apdovanojimus 

 

   II ketv.  2022 Viešųjų pirkimų procedūros 

vykdomos atviro konkurso 

būdu. 

Vykdomos dvi viešųjų pirkimų 

procedūros, kurių temos yra 

šios: 

- Skaitmeninės TETRA 

sistemos ir mikrobangų 

tinklo, valdomo Vidaus 

reikalų ministerijos, 

kūrimas, plėtojimas ir 

optimizavimas, nes tai yra 

bendra radijo ryšio 

sistema, skirta valstybės 

padalinių valdymui, 

sąveikai ir koordinavimui 

užtikrinti; 

- Galinių įrenginių ir 

įrenginių, reikalingų 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

14 000 abonentų iš visų 

valstybės institucijų į 

TETRA tinklą pridėti, 

pristatymas. 

149 C7.I2. 

Skaitmeninės 

TETRA sistemos 

ir radijo 

perdavimo tinklo 

kūrimas, 

plėtojimas ir 

optimizavimas 

Siektina 

reikšmė 

Pristatyti 

galutinio 

naudotojo 

prietaisai ir 

įranga 

 Skaičius  20000 34000 II ketv.  2024 Galutinių naudotojų įrenginiai 

ir programinė įranga pristatomi 

TETRA radijo terminalams 

prijungti visų valstybės 

institucijų reikmėms, kad jos 

galėtų veikti TETRA 

sistemoje. Galutinio naudotojo 

prietaisai naudojami naujiems 

abonentams iš valstybės 

institucijų pridėti. 

20 000 bazinis lygis – 

galutinių naudotojų terminalų 

ir (arba) įrenginių, pristatytų 

iki 2022 m. pirmojo pusmečio, 

skaičius.  

150 C7.I2. 

Skaitmeninės 

TETRA sistemos 

ir radijo 

perdavimo tinklo 

kūrimas, 

plėtojimas ir 

optimizavimas 

Siektina 

reikšmė 

Pristatomos, 

įrengiamos, 

integruotos ir 

pradedamos 

eksploatuoti 

naujos 

stacionarios, 

kompaktiškos ir 

mobiliosios 

bazinės stotys 

 Skaičius 0 109 IV 

ketv. 

2024 Naujos stacionarios, 

kompaktiškos ir mobiliosios 

bazinės stotys pagal TETRA 

standartą ar lygiavertį 

standartą pristatomos, 

įrengiamos, pradedamos 

eksploatuoti ir integruojamos į 

esamą Vidaus reikalų 

ministerijos skaitmeninę 

korinio radijo ryšio sistemą. 

Tai apima projektavimą, 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

konstravimą, sujungimą ir 

integravimą. 

151 C7.I3.  

Bulgarijos pašto 

skaitmeninė 

transformacija ir 

sudėtingų 

administracinių 

paslaugų teikimas 

Tarpinė 

reikšmė 

 

  

Teisės aktų 

pakeitimų, 

kuriais 

Bulgarijos paštui 

pavedama teikti 

naują visuotinės 

svarbos paslaugą, 

įsigaliojimas 

Pašto paslaugų 

įstatymo ir 

skelbimo 

valstybės 

oficialiajame 

leidinyje nuostata 

   III 

ketv. 

 

2022 Pašto paslaugų įstatymo 

pakeitimais užtikrinama, kad: 

- Bulgarijos pareigybei 

pavesta teikti naują viešojo 

intereso paslaugą, kad jie 

taptų tarpininku teikiant 

administracines ir e. 

valdžios paslaugas ir 

tikrinant e. tapatybės 

duomenis, kad būtų galima 

teikti „aukštą“ 

patvirtinimo lygį. 

- Bulgarijos paštui pavesta 

teikti naują viešojo 

intereso paslaugą, kad jis 

taptų pagrindinių 

nuotolinės medicinos 

diagnostikos paslaugų 

tarpininku. 

152 C7.I3.  

Bulgarijos pašto 

skaitmeninė 

transformacija ir 

sudėtingų 

administracinių 

paslaugų teikimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Modernizuota ir 

suvienodinta IRT 

įranga  

Tiekiama, 

sumontuota ir 

integruota įranga 

    IV 

ketv. 

2023 Tai apima Bulgarijos pašto 

biurams tiekiamą, įrengiamą ir 

integruojamą:  

- tinklo ir ryšių įranga, skirta 

šakinių tinklų tinklui; 

- specializuotą įrangą, skirtą 

informacijos centro 

pajėgumams didinti; 

- kompiuterinę ir biuro 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

įrangą administraciniams 

biurams ir aptarnavimo 

biurams; vaizdo stebėjimo 

sistemos su centralizuotu 

valdymu ir kontrole 

centralizuotuose pašto 

centruose.  

153 C7.I3.  

Bulgarijos pašto 

skaitmeninė 

transformacija ir 

sudėtingų 

administracinių 

paslaugų teikimas 

Siektina 

reikšmė 

Pašto skyrių, 

kuriems patikėta 

teikti visuotinės 

ekonominės 

svarbos 

paslaugas, 

atnaujinimo 

užbaigimas 

 Skaičius 0 268 II ketv. 2024 Veikla apima 268 pašto skyrių, 

esančių ne savivaldybės 

centruose, mažose 

gyvenvietėse, kuriose gyvena 

daugiau kaip 500 gyventojų, 

renovaciją siekiant didesnio 

energijos vartojimo 

efektyvumo.  

Tai apima: 

- pašto pastatų 

modernizavimas ir 

renovacija.  

- hiperinventerio oro 

kondicionavimo sistemų 

tiekimas ir įrengimas 

siekiant pakeisti aplinką 

teršiančius ir (arba) 

neefektyviai energiją 

vartojančius prietaisus. 

154 C7.I3.  

Bulgarijos pašto 

skaitmeninė 

transformacija ir 

Tarpinė 

reikšmė 

Įdiegtos 

integruotos 

paslaugų 

sistemos 

Užbaigtas 

integruotos ir 

centralizuotos 

įmonių išteklių 

   IV 

ketv. 

2024 Integruota ir centralizuota 

VKM ir CRM sistema 

diegiama siekiant 

centralizuotai valdyti procesus 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

sudėtingų 

administracinių 

paslaugų teikimas 

planavimo ir 

ryšių su klientais 

valdymo 

sistemos, siuntų 

„nuo durų iki 

durų“ 

atsekamumo 

sistemos ir 

daugiakanalės 

aptarnavimo 

sistemos 

diegimas 

be teritorinio ir (arba) 

regioninio administravimo. Ji 

turi būti integruota į 

daugiakanalę priekinės 

sistemos sistemą, kad būtų 

galima užtikrinti vieningą 

naudotojo sąsają (įskaitant 

filialo, žiniatinklio ir 

mobiliąsias programėles). 

Bulgarijos pašto rūšiavimo 

sistemoje įdiegiama siuntų 

„nuo durų iki durų“ 

atsekamumo sistema, 

integruota į CRM sistemą, 

pagal kurią galima atsekti 

visus daiktus nuo galo iki galo. 

 

155 C7.I3.  

Bulgarijos pašto 

skaitmeninė 

transformacija ir 

sudėtingų 

administracinių 

paslaugų teikimas 

Siektina 

reikšmė 

Atsiskaitymai be 

valstybinių 

įstaigų, kuriose 

yra pašto stotys, 

veikiančios kaip 

tarpininkai 

teikiant 

administracines 

ir e. valdžios 

paslaugas 

centrinės, 

regioninės ir 

vietos valdžios 

 Skaičius 0 1100 IV 

ketv. 

2024 Bulgarijos paštas visose 

modernizuotose pašto stotyse 

teikia administracines ir e. e. g. 

paslaugas su personalu. 

Naujų visuotinės svarbos 

paslaugų diegimas derinamas 

su naujo SD-WAN tinklo 

diegimu, skaitmeninimo ir 

įrangos modernizavimo 

diegimu ir darbuotojų mokymo 

programomis. Skaitmeninimas 

ir įrangos modernizavimas 

apima tiekiamą, įdiegtą ir 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

institucijų vardu integruotą įrangą (SD-WAN, 

LAN ir WiFi, AK, 

daugiafunkcius įrenginius ir 

t. t.) ir naujos daugiakanalės 

priekinio biuro sistemos 

diegimą. Darbuotojų mokymo 

programoje dalyvauja 1730 

asmenų iš bendro 4 535 

darbuotojų skaičiaus. 

 

Ne mažiau kaip 225 pašto 

stotys teikia biometrinių 

duomenų, reikalingų išduodant 

Bulgarijos asmens tapatybės 

dokumentus ir ES kelionės 

dokumentus, rinkimo 

paslaugas, kad esamas Vidaus 

reikalų ministerijos tinklas 

būtų papildytas policijos 

nuovadose esančiais 

priekiniais biurais ir (arba) 

išplėstas.  

Iš viso 450 atsiskaitymų, 

kuriais bus teikiamos 

biometrinių duomenų rinkimo 

paslaugos, atrenkami remiantis 

išankstine kelionės atstumų, 

viešojo transporto 

prieinamumo tinklo analize ir 

remiantis Bulgarijos tapatybės 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

dokumentų sistemos 

statistiniais duomenimis apie 

numatomą naujų asmens 

tapatybės dokumentų išdavimo 

pagal atsiskaitymą normą. 

156 C7.I3.  

Bulgarijos pašto 

skaitmeninė 

transformacija ir 

sudėtingų 

administracinių 

paslaugų teikimas 

Siektina 

reikšmė 

Gyvenvietės be 

medicinos centrų, 

kurie turi pašto 

stotis, aprūpintas 

ir veikia kaip 

pagrindinių 

nuotolinės 

medicinos 

diagnostikos 

paslaugų 

tarpininkai 

 Skaičius 0 225 IV 

ketv. 

2024 Bulgarijos paštas 225 

pasirinktose atnaujintose pašto 

stotyse teikia pagrindines 

nuotolinės medicinos 

paslaugas, kad papildytų 

esamą Sveikatos apsaugos 

ministeriją ir privatų 

diagnostikos centrų tinklą arba 

praplėstų jo veiklą. 

Iš viso 450 gyvenviečių, 

kurioms taikoma ši priemonė, 

atrenkamos remiantis 

išankstine kelionės atstumų, 

viešojo transporto 

prieinamumo, medicinos 

paslaugų teikėjų trūkumo 

atitinkamose gyvenvietėse ir 

demografinėje statistikoje 

analize. 

Naujos visuotinės svarbos 

paslaugos diegimas derinamas 

su pašto stočių 

modernizavimu, naujo SD-

WAN tinklo diegimu ir 

darbuotojų mokymo 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

programomis. Į darbuotojų 

mokymo programą 

įtraukiamas pagrindinio lygio 

kursas arba išplėstinis kursas, 

kad darbuotojai galėtų naudoti 

telemedicinos diagnostikos 

įrangą ir būti pagalbinėmis 

biologinėmis medžiagomis. 

157 C7.I3.  

Bulgarijos pašto 

skaitmeninė 

transformacija ir 

sudėtingų 

administracinių 

paslaugų teikimas 

Siektina 

reikšmė 

Gyvenvietės su e. 

įkrovimo punktu 

savitarnos 

paslaugoms, 

kuriomis galima 

naudotis 

visuomenei, 

įrengtos netoli 

pašto stoties 

 Skaičius 0 100 IV 

ketv. 

2024 Bulgarijos paštas suteikia 

visuomenei galimybę naudotis 

22 kW nuolatinės srovės 

įkrovimo punktais 100 

pasirinktų gyvenviečių (1 

įkrovimo punktas vienai 

gyvenvietei), netoli esamų 

pašto stočių, be 10 000 

įkrovimo punktų, numatytų 

transporto komponentui. 

Konkreti 100 gyvenviečių 

atrenkama atlikus tinklo 

analizę, pagrįstą populiariais 

turistiniais maršrutais kaimo ir 

(arba) atokiuose regionuose, 

kelionės atstumais, e. įkrovimo 

infrastruktūros prieinamumu, 

kelių eismo statistika apie 

automobilius, kurių 

registracijos numeriai yra iš 

kitų regionų arba su užsienio 

registracijos numeriais, ir 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

turimu galios pajėgumu. 

Naujos visuotinės svarbos 

paslaugos diegimas turi būti 

suderintas su pašto stočių 

modernizavimu. 

158 C7.I3.  

Bulgarijos pašto 

skaitmeninė 

transformacija ir 

sudėtingų 

administracinių 

paslaugų teikimas 

Siektina 

reikšmė 

Gyvenvietės be 

medicinos centrų, 

kurie turi pašto 

stotis, aprūpintas 

ir veikia kaip 

pagrindinių 

nuotolinės 

medicinos 

diagnostikos 

paslaugų 

tarpininkai 

 Skaičius 225 450 IV 

ketv. 

2025 Bulgarijos paštas teikia 

pagrindines nuotolinės 

medicinos paslaugas 225 

papildomai pasirinktose 

atnaujintose pašto stotyse (iš 

viso 450), kad būtų papildytas 

arba išplėstas esamas 

Sveikatos apsaugos 

ministerijos ir privatus 

diagnostikos centrų tinklas. 

Naujos visuotinės svarbos 

paslaugos diegimas derinamas 

su pašto stočių 

modernizavimu, naujo SD-

WAN tinklo diegimu ir 

darbuotojų mokymo 

programomis. 

159 C7.I3.  

Bulgarijos pašto 

skaitmeninė 

transformacija ir 

sudėtingų 

administracinių 

paslaugų teikimas 

Siektina 

reikšmė 

Atsiskaitymai be 

valstybinių 

įstaigų, kuriose 

yra pašto stotys, 

veikiančios kaip 

tarpininkai 

teikiant 

administracines 

 Skaičius 1100 2100 IV 

ketv. 

2025 Bulgarijos paštas visose 

modernizuotose pašto stotyse 

teikia administracines ir e. e. g. 

paslaugas su personalu. 

Naujų visuotinės svarbos 

paslaugų diegimas derinamas 

su naujo SD-WAN tinklo 

diegimu, skaitmeninimu ir 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

ir e. valdžios 

paslaugas 

centrinės, 

regioninės ir 

vietos valdžios 

institucijų vardu 

įrangos modernizavimu bei 

darbuotojų mokymo 

programomis. Skaitmeninimas 

ir įrangos modernizavimas 

apima tiekiamą, įdiegtą ir 

integruotą įrangą (SD-WAN, 

LAN ir WiFi, AK, 

daugiafunkcius įrenginius ir 

t. t.) ir naujos daugiakanalės 

priekinio biuro sistemos 

diegimą. Darbuotojų mokymo 

programoje dalyvauja 1730 

asmenų iš bendro 4 535 

darbuotojų skaičiaus. 

 

Ne mažiau kaip 225 

papildomos pašto stotys, be jau 

pasiektų 225 pagal 155 tikslą 

(iš viso 450), teikia 

biometrinių duomenų, 

reikalingų išduodant 

Bulgarijos asmens tapatybės 

dokumentus ir ES kelionės 

dokumentus, rinkimo 

paslaugas, kad esamas Vidaus 

reikalų ministerijos tinklas 

būtų papildytas arba išplėstas 

policijos nuovadose esantys 

priekiniai biurai.  

160 C7.I3.  Siektina Pašto skyrių,  Skaičius 268 536 II ketv. 2026 Veikla apima 268 papildomų 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

Bulgarijos pašto 

skaitmeninė 

transformacija ir 

sudėtingų 

administracinių 

paslaugų teikimas 

reikšmė kuriems patikėta 

teikti visuotinės 

ekonominės 

svarbos 

paslaugas, 

atnaujinimo 

užbaigimas 

pašto skyrių renovaciją iki 

536. Jie turi būti įrengti ne 

savivaldybės centruose, 

mažose gyvenvietėse, kuriose 

gyvena daugiau kaip 500 

gyventojų, kad būtų pasiektas 

didesnis energijos vartojimo 

efektyvumas.  

Tai apima: 

- pašto pastatų 

modernizavimas ir 

atnaujinimas.  

- hiperinventerio oro 

kondicionavimo sistemų 

tiekimas ir įrengimas 

siekiant pakeisti aplinką 

teršiančius ir (arba) 

neefektyviai energiją 

vartojančius prietaisus. 
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 H. 8 KOMPONENTAS. DARNŲJĮ TRANSPORTĄ 

Pagrindinis komponento tikslas – didinti transporto sektoriaus tvarumą pertvarkant 

kelių ir geležinkelių sektorius, skatinant netaršias transporto priemones, didinant 

kelių eismo saugą ir investuojant į geležinkelius, įvairiarūšį transportą ir tvarų 

judumą mieste. Tai apima investicijas į geležinkelių modernizavimą ir 

skaitmeninimą, naujus netaršius riedmenis, Europos geležinkelių eismo valdymo 

sistemos diegimą ir švarų viešąjį transportą. Tikimasi, kad komponentas prisidės prie 

žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos, taip pat prie labiau subalansuoto teritorinio 

augimo. 

Tikimasi, kad reformos ir investicijos 8 komponentu „Tvarus transportas“ padės 

įgyvendinti 2019 m. ir 2020 m. Bulgarijai pateiktas konkrečioms šalims skirtas 

rekomendacijas dėl poreikio sutelkti investicijas į darnųjį transportą. 

Jokia šio komponento priemonė neturėtų daryti reikšmingos žalos aplinkos tikslams, 

kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos 

gaivinimo ir atsparumo didinimo plane pagal RŽNP technines gaires (2021/C58/01) 

nustatytų priemonių aprašymą.  

 

H.1. Su negrąžintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų aprašymas 

 

1 reforma (C8.R1). Strateginė transporto programa 

Reforma siekiama didinti transporto tvarumą atnaujinant nacionalinę strateginę 

programą pagal 2030 m. Bulgarijos nacionalinę plėtros programą ir nustatant 

konkrečius jos įgyvendinimo tikslus. 

Ši reforma apima šias papriemones kaip pagrindines intervencijos sritis: 

1.1 Mišrusis vežimas 

Nacionalinis kombinuoto transporto plėtros Bulgarijoje iki 2030 m. planas turi būti 

parengtas siekiant pagrindinio tikslo – įgyvendinti politiką, kuria siekiama skatinti ir 

remti krovinių perėjimą prie labiau aplinką tausojančių transporto rūšių. Į planą 

įtraukiamas tikslinių priemonių, skirtų tvaresniam ir mažiau taršiam transportui 

skatinti, rinkinys, apimantis 1) organizacinius ir administracinius klausimus, 2) 

veiklos klausimus ir paramą paslaugai ir 3) infrastruktūros, įskaitant galinius 

įrenginius, gerinimą.  

Reforma užbaigiama ne vėliau kaip 2022 m. birželio 30 d. 

 

1.2 Geležinkelių sektorius 

Reforma prisidedama prie geležinkelių transporto prioritetų, nustatytų pagal 

Bulgarijos 2030 m. nacionalinę plėtros programą ir jos trejų metų veiksmų planus, 

įgyvendinimo. 

Reformos tikslas – užtikrinti geresnę keleivių vežimo geležinkeliais paslaugų 

kokybę, platesnę aprėptį ir naudojimąsi jomis.  
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Reforma apima esamų viešųjų paslaugų sutarčių dėl keleivių vežimo geležinkeliais 

paslaugų teikimo peržiūrą, įskaitant rinkos vertinimą, kuriuo grindžiama viešųjų 

paslaugų įsipareigojimų taikymo sritis, ir viešųjų paslaugų sutarčių, kurių galiojimas 

baigiasi 2021–2026 m. II ketv., konkursus taikant sąžiningą, nediskriminacinę ir 

konkurencingą sutarčių skyrimo procedūrą, laikantis tuo metu galiojusios ES teisinės 

sistemos. Tai visų pirma susiję su keleivių vežimo geležinkeliais paslaugomis, dėl 

kurių nauja viešųjų paslaugų sutartis turi būti pasirašyta iki 2024 m. gruodžio 31 d., 

laikantis sąžiningos, atviros ir nediskriminacinės konkurso procedūros.  

Įgyvendinus reformą taip pat padidės techniniai pajėgumai parengti ir įgyvendinti 

transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) geležinkelių tinklo projektus (kurio 

užbaigimo lygis 2021 m. pabaigoje yra 12 %, palyginti su ES tikslu iki 2030 m. 

100 %), TEN-T tinkle įdiegiant Europos geležinkelių eismo valdymo sistemą 

(ERTMS), kad iki 2026 m. II ketv. būtų pasiekta 707 km aprėptis, iki 2025 m. 

pabaigos 15 % padidinamas bendras geležinkelių transportu besinaudojančių keleivių 

skaičius ir sutrumpinamas kelionės geležinkeliais tarp didžiausių Bulgarijos miestų 

laikas. 

Reforma turi būti užbaigta iki 2026 m. birželio 30 d. 

 

2 reforma (C8.R2). Kelių eismo saugumas 

Reformos tikslas – pagerinti kelių eismo saugumą ir sumažinti eismo įvykių aukų 

skaičių, nes Bulgarijoje žūčių keliuose skaičius yra vienas didžiausių ES.  

Reforma apima naujo kelių eismo saugumo valdymo koncepcinės sistemos sukūrimą 

2021–2030 m. bendrame integruotame strateginiame dokumente ir jos pirmojo 

veiksmų plano įgyvendinimą iki 2023 m. birželio 30 d.  

Įgyvendinus reformą pašalinama bent 50 proc. visų kelių eismo saugumo juodųjų 

zonų ir (arba) migrantų antplūdžio valdymo taškų ir tikimasi, kad iki 2025 m. per 

metus žūstančiųjų ir sunkių sužalojimų keliuose skaičius sumažės 30 proc. (palyginti 

su 2019 m.). 

Reforma užbaigiama ne vėliau kaip 2026 m. kovo 31 d. 

 

3 reforma (C8.R3). Tvarus judumas mieste 

Reformos tikslas – skatinti tvarų judumą mieste naudojant tvaraus judumo mieste 

planus, integruotus į Teritorinių statistinių vienetų nomenklatūros (NUTS 2) 

planavimo teritorines strategijas ir integruotus į savivaldybių plėtros planus, taip pat 

jų įgyvendinimo vertinimą. Jos rezultatas – 20 savivaldybių, turinčių patvirtintus 

tvaraus judumo mieste planus, kurie bus remiami perkant netaršias viešojo miesto 

transporto priemones ir diegiant įkrovimo infrastruktūrą. 

Reforma užbaigiama ne vėliau kaip 2025 m. birželio 30 d. 
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4 reforma (C8.R4). Integruotas viešasis transportas 

Reformos tikslas – prisidėti prie geresnės viešojo transporto integracijos ir taip 

pagerinti teikiamų transporto paslaugų kokybę, sujungiamumą, patikimumą ir 

veiksmingumą. 

Reforma apima viešojo transporto sistemos analizę ir esamos reguliavimo sistemos 

peržiūrą. Remiantis rezultatais, turi būti priimtas naujas Viešojo transporto įstatymas, 

kuriuo nustatoma aiški reguliavimo sistema, apibrėžianti viešąjį transportą, taip pat jį 

vykdančių subjektų atsakomybę ir pareigas. Juo taip pat sukuriama teisinė sistema, 

pagal kurią ne vėliau kaip iki 2026 m. pirmojo ketvirčio bus įdiegta bendra 

transporto bilietų pardavimo sistema ir bendra integruota transporto sistema, kuria 

siekiama pagerinti viešojo transporto veiksmingumą Bulgarijoje.  

Reforma turi būti užbaigta iki 2026 m. birželio 30 d. 

 

5 reforma (C8.R5). Elektromobilumas 

Reformomis siekiama skatinti netaršaus ir mažataršio transporto plėtrą Bulgarijoje, 

sukuriant mažataršes zonas didžiausiuose ir labiausiai užterštuose miestuose, teikiant 

paskatas netaršioms transporto priemonėms ir plėtojant platų alternatyviųjų degalų 

infrastruktūros tinklą (elektros įkrovimo stotelės). 

Visų pirma vykdant reformą turi būti nustatyta nauja teisės aktų sistema, kuria būtų 

skatinamas elektros įkrovimo infrastruktūros ir netaršių transporto priemonių 

diegimas ir ribojamas taršių transporto priemonių naudojimas.  

Ji apima teisėkūros priemones, kuriomis skatinamas netaršus judumas. Ji apima 

paskatas ir reguliavimo pakeitimus, susijusius su elektros įkrovimo stotelių 

infrastruktūros kūrimu, ir paskatas didinti netaršių elektra varomų transporto 

priemonių (tiek viešųjų subjektų įsigytų, tiek perkamų/išnuomojamų/nuosavybės 

teise priklausančių privačių subjektų arba asmenų) skaičių, laikantis principo 

„teršėjas moka“, pavyzdžiui, labiausiai taršių transporto priemonių atidavimo į 

metalo laužą sistemos (EURO 3 ir mažiau) ir nuosavybės ir (arba) registracijos 

mokesčių koregavimas atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį. Įgyvendinus reformą 

taip pat visoje Bulgarijoje bus įrengta 10 000 elektros įkrovimo stotelių, įskaitant 

greitas įkrovimo stoteles, ir iš viso 30 000 netaršių transporto priemonių (naujų arba 

naudotų automobilių), užregistruotų Bulgarijoje, taip pat bus nustatytos mažataršės 

zonos šalies didžiausiuose ir labiausiai užterštuose miestuose. 

Reforma turi būti užbaigta iki 2026 m. birželio 30 d. 

 

1 investicija (C8.I1). Geležinkelio transporto priemonės 

Investicijos apima Bulgarijos valstybei priklausančių ir pagal viešųjų paslaugų sutartį 

(VPS) atrinktų įmonių, kaip vežėjo (-ų), eksploatuojamų naujų traukinių pirkimą: 

42 netaršūs sąveikūs elektriniai sudėtiniai riedmenų vienetai, kurių didžiausias greitis 

yra 160 km/h ir kuriuose įrengta Europos geležinkelių eismo valdymo sistema 

(ERTMS) – 7 dviaukščiai ir 35 vienaukštiai – priemiesčio viešajam keleiviniam 

geležinkelių transportui ir 20 netaršių vieno denio sąveikių stumiamųjų traukinių 

sekcijų, įskaitant lokomotyvus, kurių didžiausias greitis yra 200 km/h ir kuriuose 

įrengta tarpregioniniam transportui skirta ERTMS (veikimas vidutiniu ir dideliu 
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atstumu). Toks pirkimas didina geležinkelių transporto konkurencingumą ir sudaro 

sąlygas keleiviams iš kelių į geležinkelius iš esmės pereiti prie kitų transporto rūšių.  

Be to, turi būti nupirkta 18 elektros baterijų nuotoliniu būdu valdomų manevravimo 

lokomotyvų.  

Investicija užbaigiama iki 2026 m. kovo 31 d. 

 

2 investicija (C8.I2). Europos traukinių kontrolės sistemos riedmenyje sumontuota 

įranga  

Pagrindinis projekto tikslas – netaršių elektrinių lokomotyvų ir netaršių elektrinių 

riedmenų riedmenų dalyje įrengti Europos geležinkelių eismo valdymo sistemą 

(ERTMS) – Europos traukinių kontrolės sistemą (ETCS) – bendrą skaitmeninę 

Europos signalizacijos ir greičio kontrolės sistemą, kuria užtikrinama nacionalinių 

geležinkelių sistemų sąveika. Dėl šios technologijos sumažėja signalizacijos sistemų 

techninės priežiūros išlaidos, didėja traukinių greitis, infrastruktūros pajėgumai ir 

geležinkelių sauga. 

Šios investicijos apima sąveikios geležinkelio kelio ETCS įrangos įrengimą 108 

elektriniuose lokomotyvuose ir elektriniuose sudėtiniuose riedmenų vienetuose, o tai 

yra reikšmingas padidinimas, palyginti su 2 lokomotyvais, kuriuose įdiegta tokia 

technologija. Ją sudaro šie veiksmai: 

• parengti finansavimo paskirstymo mechanizmą, pagal kurį būtų atsižvelgiama į 

reikalavimus atitinkančių geležinkelio įmonių informaciją, įskaitant traukinio 

kilometrų skaičių per pastaruosius 5 metus, 10 metų verslo planą, kaip 

eksploatuoti įrangą turinčius vienetus, ir informaciją apie nuosavo finansavimo 

teikimą (kadangi tikimasi, kad naudos gavėjai padengs 50 % visų išlaidų); 

• remiantis pirmesnio punkto rezultatais, pagal Viešųjų pirkimų įstatymą bus 

paskelbta leidimų išdavimo, įrengimo, perdavimo eksploatuoti, bandymų, jų 

gavimo ir mokymo tvarka, kurią vykdys Transporto ministerija. Konkursą 

laimėjęs dalyvis pristatys ETCS įrangą ir įrengs įrangą pasirinktuose riedmenyse. 

Investicija užbaigiama iki 2026 m. kovo 31 d. 

 

3 investicija (C8.I3). Geležinkelių transporto ir ERTMS skaitmeninimas  

Investicijomis siekiama gerinti geležinkelių transporto paslaugų kokybę stebint 

veiklos parametrus ir didinant geležinkelių transporto patikimumą, saugumą ir saugą 

TEN-T (Transeuropinio transporto tinklo) visuotinio tinklo ruože Ruse – Kaspichan. 

Tai apima Europos geležinkelių eismo valdymo sistemos (ERTMS) 2 lygio diegimą 

TEN-T pagrindiniame tinkle (jį sudaro Europos traukinių kontrolės sistema ir 

Pasaulinė judriojo ryšio sistema – Geležinkeliai) kaip signalizacijos ir greičio 

kontrolės sistema, skirta judančių riedmenų ir geležinkelių infrastruktūros 

parametrams stebėti ir kontroliuoti. 

Investicijos apima dispečerinį valdymą centrinėms sistemoms su automatine 

traukinių judėjimo kontrole, esančiai viename dispečerinio valdymo centre, optinio 

kabelinio tinklo ir skaitmeninių telekomunikacijų sistemų su įranga valdymui. Be to, 

geležinkelio stočių teritorijoje turi būti įrengta nauja automatinės geležinkelio 
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pervažų infrastruktūra, taip pat keleivių kelionių informacijos sistemos ir vaizdo 

stebėjimo sistemos.  

Investicija užbaigiama ne vėliau kaip 2026 m. birželio 30 d. 

4 investicija (C8.I4). Įvairiarūšio transporto terminalas Ruse 

Investicijos apima naujo įvairiarūšio terminalo (IMT), apimančio įvairias transporto 

rūšis (vidaus vandenų, geležinkelių ir kelių), statybą ir jo konteinerių infrastruktūrą 

Ruse (Šiaurės centrinis planavimo regionas Bulgarijoje). Ruse yra pagrindinis 

įvairiarūšio transporto centras ir (arba) sankirta (TEN-T pagrindiniame įvairiarūšio 

transporto tinkle pagal Reglamentą (ES) Nr. 1315/2013, kuris yra ES Reino-

Dunojaus transporto koridoriaus dalis). 

Projektas apima pagrindinės ir įgalinamosios infrastruktūros statybą. Likusią 

pakrovimo ir iškrovimo įrangą suteiks būsimas terminalo operatorius. Terminalo 

infrastruktūra priklausys Bulgarijos valstybei, tačiau Nacionalinė geležinkelių 

infrastruktūros bendrovė turi dalyvauti konkurse dėl statybos sutarties sudarymo. 

Pagrindiniai Ruse IMT projekto įgyvendinimo tikslai ir nauda yra šie: didinti 

tarptautinį įvairiarūšį eismą su Europos, Kaukazo-Azijos transporto koridoriaus 

šalimis (jungiančiomis Vidurinę Aziją ir Rytų bei Vidurio Europą); užtikrinti 

reguliarias traukinių jungtis su Turkija, Vidurio ir Vakarų Europa, Graikija ir Sofija; 

pagerinti Šumeno pramonės parko transporto pasiūlą (už 120 km nuo Ruse IMT). 

IMT pajėgumas – 115 200 TEU per metus, t. y. 150 % didesnis, palyginti su 

dabartiniais įvairiarūšio transporto pajėgumais Bulgarijoje. 

Investicijos vykdomos pagal Technines rekomendacijas „Nedidelės žalos“ 

(2021/C58/01). Visų pirma juo nedaroma žala aplinkos tikslams, kaip apibrėžta 

Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į plane nustatytų priemonių 

ir rizikos mažinimo veiksmų aprašymą. Visų pirma 70 proc. statybvietėje 

susidariusių statybos ir griovimo atliekų parengiama pakartotiniam naudojimui, 

perdirbimui ir kitokiam medžiagų naudojimui, įskaitant užpildymo operacijas, kai 

atliekos pakeičiamos kitomis medžiagomis, laikantis atliekų hierarchijos ir ES 

statybos ir griovimo atliekų tvarkymo protokolo. Pastato pirminės energijos poreikis, 

pagal kurį nustatomas pastato energinis naudingumas po statybos, neviršija energijos 

beveik nevartojančiam pastatui taikomos ribinės vertės reikalavimo, nustatyto 

nacionaliniame reglamente, kuriuo įgyvendinama Direktyva 2010/31/ES. 

Investicijos užbaigiamos iki 2025 m. gruodžio 31 d., o IMT operatoriaus atrankos 

konkursas paskelbiamas ne vėliau kaip 2026 m. kovo 31 d. 

 

5 investicija (C8.I5). Kelių eismo saugumas 

Investicijomis siekiama stiprinti kelių eismo saugumo valdymo veiklą 

nacionaliniuose ir savivaldybių keliuose. Turi būti atliekamos viso tinklo kelių 

saugumo tikrinimo procedūros, kad būtų galima atlikti tikslinius kelių saugumo 

patikrinimus ir imtis tiesioginių taisomųjų veiksmų. 

Pirma, tai apima specialios įrangos, skirtos kelių eismo saugumo būklei įvertinti 

(pvz., paviršiaus eksploatacines savybes ir jų funkcinę būklę), pirkimą. Antra, ji 

apima taikomosios programinės įrangos, skirtos kelių eismo saugumo veiklos 

valdymui ir prioritetų nustatymui, kūrimą ir integravimą, geresnius sunkiasvorių 
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krovininių transporto priemonių eismo srautus sienos perėjimo punktuose, taip pat 

nacionalinės elektroninės sistemos, skirtos su kelių infrastruktūros saugumu 

susijusiems signalams teikti ir apdoroti, sukūrimą.  

Investicija užbaigiama ne vėliau kaip 2024 m. gruodžio 31 d. 

 

6 investicija. Trečia Sofijos metro linija 

Investicijos susijusios su 3 Sofijos metro linijos ruožu, kurio bendras ilgis yra 3 km ir 

kuriame įrengtos 3 stotys, taip užtikrinant švarų, greitą ir veiksmingą viešojo 

transporto paslaugą keleiviams su įvairiarūšio transporto jungtimis.  

Investicijomis sudaromos sąlygos nuo 2026 m. vežti vidutiniškai 7,6 mln. keleivių 

per metus; tikimasi, kad tai padės sumažinti miesto išmetamą šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekį ir oro taršą, mieste naudojamų automobilių skaičių ir pagerinti 

miesto gyventojų viešąjį transportą. 

Investicija užbaigiama iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

 

7 investicija (C8.I7). Ekologiškas judumas – bandomoji tvaraus judumo mieste 

rėmimo schema 

Investicijomis siekiama remti tvaraus judumo mieste priemones pagal bandomąjį 

projektą.  

Ji apima 68 netaršias viešojo transporto priemones (miestų ir tarpmiestines), 27 

elektrines viešojo transporto priemonių įkrovimo stoteles, intelektinių transporto 

sistemų kūrimą 10 savivaldybių ir integruotus skaitmeninius sprendimus, kuriais 

siekiama didinti viešojo transporto veiksmingumą ir efektyvumą, taip pat saugaus 

judumo mieste infrastruktūrą, skirtą pažeidžiamiems kelių eismo dalyviams – 

pėstiesiems ir dviratininkams.  

Investicija užbaigiama iki 2024 m. rugsėjo 30 d. 

 

H.2.  Su negrąžintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo 

tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis 
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Eilės 

Nr. 

 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 

Tikslas Ketvirtis Metai 

161 C8.R1. 

Strateginė 

transporto 

programa 

Tarpinė 

reikšmė 

Nacionalinio 

mišriojo 

krovinių vežimo 

plėtros 

Bulgarijoje 

plano 

įsigaliojimas iki 

2030 m. 

Plano 

įsigaliojimas 

gavus 

Vyriausybės 

pritarimą  

   II ketv. 2022 Nacionalinis kombinuoto transporto plėtros Bulgarijoje 

planas iki 2030 m. įsigalioja Ministrų Tarybai 

patvirtinus.  

Nacionaliniu mišriojo krovinių vežimo Bulgarijos 

Respublikoje plėtros iki 2030 m. planu skatinamas ir 

palengvinamas perėjimas prie labiau aplinką tausojančių 

transporto rūšių – geležinkelių, vidaus vandenų kelių ir 

jūrų transporto – ir užtikrinamas tvaresnis ir mažiau 

taršesnis transporto poveikis, pateikiant aiškų veiksmų 

planą, įskaitant tikslus, išteklius ir tvarkaraštį iki 2030 m. 

162 C8.R1. 

Strateginė 

transporto 

programa 

Tarpinė 

reikšmė 

Pajėgumų 

valdyti ir 

įgyvendinti 

TEN-T 

geležinkelių 

projektus 

stiprinimas 

Užbaigtas 

nepriklausoma

s auditas 

   IV ketv. 2022 Už investicijas į transportą atsakingos institucijos, kaip 

antai Nacionalinė geležinkelių infrastruktūros bendrovė 

(NRIC), Kelių infrastruktūros agentūra, kartu su 

Transporto ir ryšių ministerija, atlieka nepriklausomą 

savo organizacijos, administracinių ir techninių 

pajėgumų vykdyti valdymą ir koordinavimą, konkursų 

procedūras, finansų valdymą, stebėseną, vidaus kokybės 

kontrolę ir ataskaitų teikimą auditą. Auditas apima 

organizavimo, koordinavimo, atsakomybės pasidalijimo 

ir išteklių (darbuotojų skaičiaus ir profilio, kitų techninių 

išteklių), kurių reikia TEN-T projektams parengti ir 

įgyvendinti siekiant tikslo iki 2030 m. baigti kurti TEN-

T pagrindinį tinklą, apibrėžimą.  

163 C8.R1. 

Strateginė 

transporto 

programa 

Tarpinė 

reikšmė 

Pajėgumų 

valdyti ir 

įgyvendinti 

TEN-T 

geležinkelių 

projektus 

stiprinimas 

Įgyvendinimo 

gebėjimų 

stiprinimo 

priemonės po 

nepriklausomo 

audito  

   IV ketv. 2023 Siekiant remti ir paspartinti TEN-T tinklo plėtrą, 

nacionaliniu lygmeniu įgyvendinamos tikslinės 

priemonės atsakingų institucijų, pavyzdžiui, 

Nacionalinės geležinkelių infrastruktūros bendrovės 

(NRIC), Kelių infrastruktūros agentūros ir Transporto ir 

ryšių ministerijos, pajėgumams valdyti ir įgyvendinti 

TEN-T projektus siekiant tikslo iki 2030 m. baigti kurti 

TEN-T pagrindinį tinklą. Priimtos gebėjimų stiprinimo 

priemonės grindžiamos nepriklausomo audito rezultatais 

ir apima: 
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Eilės 

Nr. 

 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 

Tikslas Ketvirtis Metai 

• skirti tinkamą skaičių kvalifikuotų darbuotojų 

(kaip nurodyta audito metu), atrinktų taikant 

skaidrią ir konkurso procedūrą, skirtą TEN-T 

projektams rengti ir įgyvendinti; 

• apibrėžti aiškius kiekvieno atsakingo subjekto 

įgaliojimus užtikrinti, kad vidutinės trukmės ir 

ilgalaikiai efektyvumo planai būtų įgyvendinami 

ir gerai koordinuojami su kitais subjektais; 

• metodai ir procedūros, kuriais užtikrinamas 

investicijų valdymo ir žinių perdavimo 

tęstinumas siekiant stiprinti institucinę atmintį. 

164 C8.R1. 

Strateginė 

transporto 

programa 

Tarpinė 

reikšmė 

Geležinkeliai 

rinkos 

vertinimas, 

kuriuo 

grindžiamas 

viešųjų paslaugų 

įsipareigojimo 

pagal naują 

viešųjų paslaugų 

sutartį dėl 

viešųjų 

geležinkelių 

transporto 

paslaugų mastas 

Rinkos 

vertinimo 

skelbimas 

Transporto 

ministerijos 

interneto 

svetainėje 

  

      II ketv. 2023 Prieš pradėdama konkurso procedūrą dėl naujos 

geležinkelių viešųjų paslaugų sutarties, nurodytos 165 

etape, sudarymo nacionalinė kompetentinga institucija 

įvertina naujos viešųjų paslaugų sutarties viešųjų 

paslaugų įsipareigojimo apimtį, taikydama trijų krypčių 

vadinamąjį SNCM testą, nustatytą remiantis Europos 

Sąjungos Bendrojo Teismo praktika (poreikio 

vertinimas, paslaugų, kurias galėtų teikti atvira prieiga ir 

(arba) komercinės veiklos vykdytojai, įvertinimas, ar 

politikos tikslams pasiekti gali būti naudojama mažiau 

konkurenciją iškraipanti priemonė nei viešojo paslaugų 

pirkimo sutarties sudarymas), siekdama užtikrinti, kad 

būtų suteikta tinkama erdvė galimoms atviros prieigos ir 

(arba) komercinėms paslaugoms, atitinkančioms viešųjų 

paslaugų sutartis (pvz., jei BG geležinkelių tinkle 

teikiamos pelningos geležinkelių paslaugos). 

165 C8.R1. 

Strateginė 

transporto 

programa 

Tarpinė 

reikšmė 

Nauja viešųjų 

paslaugų sutartis 

dėl viešųjų 

geležinkelių 

transporto 

paslaugų 

Sprendimo dėl 

sutarties 

skyrimo 

paskelbimas 

      IV ketv. 2024 Naujoji viešųjų paslaugų sutartis dėl viešųjų geležinkelių 

transporto paslaugų teikimo Bulgarijoje sudaroma 

laikantis sąžiningos, nediskriminacinės ir 

konkurencingos sutarties sudarymo procedūros.  

Konkurso struktūra turi atitikti konkurso metu taikomą 

Sąjungos teisinę sistemą ir tinkamai atspindėti į 164 
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Eilės 

Nr. 

 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 

Tikslas Ketvirtis Metai 

etapą įtraukto rinkos vertinimo rezultatus. Rengiant 

konkursą atsižvelgiama į visas tinkamas priemones, 

kuriomis užtikrinama, kad būtų pašalintos visos galimos 

patekimo į rinką kliūtys, įskaitant konkurso padalijimą į 

kelias ribotos apimties pirkimo dalis. 

 

Riedmuo, riedantis pagal įtemptojo gelžbetonio vielą ir 

priklausantis dabartiniam operatoriui, parduodamas 

kitam operatoriui rinkos kaina, neįskaitant gautos 

pagalbos ir (arba) be jos. 

 

Į naują sutartį visų pirma įtraukiamos šios nuostatos: 

- Operatoriai privalo grąžinti riedmenis savininkui 

tokios būklės, kokios jie buvo gauti, atsižvelgiant į 

įprastą nusidėvėjimo normą, kad valstybė galėtų 

juos pateikti kitam viešųjų paslaugų operatoriui. 

- Apskaičiuojant kompensaciją vežėjams, 

atsižvelgiama į viešąjį transporto priemonių 

finansavimą per visą jų ekonominio naudingumo 

laikotarpį. 

166 C8.R1. 

Strateginė 

transporto 

programa  

Siektina 

reikšmė 

ERTMS 

diegimas TEN-T  

 Ten-T 

geležinkeli

ų tinklo 

linijos, 

kuriose 

įdiegta 

ERTMS 

(km) 

217 707 II ketv. 2026 Tikslas susijęs su Bulgarijos TEN-T geležinkelių tinkle 

esančių geležinkelio linijų, kuriose įrengta ERTMS (iš jų 

123 km pagal 2 lygio standartą), ilgis (matuojamas km), 

kaip nurodyta TEN-T reglamente. 

167 C8.R1. 

Strateginė 

transporto 

programa 

Siektina 

reikšmė 

Geležinkelių 

transportu 

vežamų keleivių 

skaičiaus 

padidėjimas 

 Skaičius 2133950

0 

245404

25 

II ketv. 2026 Tikslas – 2025 m. 15 proc. padidinti metinį 

geležinkeliais vežamų keleivių skaičių, palyginti su 2019 

m. baziniais metais (duomenų šaltinis – Nacionalinis 

statistikos institutas). 
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Eilės 

Nr. 

 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 

Tikslas Ketvirtis Metai 

168 C8.R1. 

Strateginė 

transporto 

programa 

Siektina 

reikšmė 

Kelionės į 

geležinkelio 

ruožą Sofija-

Plovdivas-

Burgasas laikas  

 Valandų 

skaičius 

6h40. 4h48. I ketv. 2026 Keleivių kelionė geležinkeliu tarp Sofijos, Plovdivo ir 

Burgaso trunka 4 valandas 48 min. 448 km ilgio 

geležinkelio linijos atkarpoje. 

169 C8.R2. 

Kelių 

eismo 

saugumas 

Tarpinė 

reikšmė 

Nauja kelių 

eismo saugos 

strategija ir jos 

veiksmų planas 

Priėmimas 

vyriausybės 

iniciatyva 

   IV ketv. 2020 

 

 

Įsigalioja 2021–2030 m. nacionalinė kelių eismo 

saugumo Bulgarijos Respublikoje strategija ir 2021–

2023 m. veiksmų planas. 

 

Naujojoje kelių eismo saugos strategijoje nustatomi šie 

tikslai:  

• iki 2030 m. 50 proc. sumažinti žūčių ir sunkių 

sužalojimų kelių eismo įvykiuose skaičių, palyginti 

su 2019 m. baziniu scenarijumi, laikantis ES kelių 

strategijos programos ir visiškai saugaus eismo 

vizijos; 

• integruotas visų kelių eismo saugumo klausimų 

valdymas – išsamus atitinkamų institucijų 

koordinavimas ir administracinių gebėjimų kelių 

eismo saugumo valdymo srityje stiprinimas 

(remiantis tyrimais, analize, poreikių vertinimu, 

prioritetų nustatymu ir planavimu, stebėsena, 

vertinimu ir ataskaitų teikimu);  

• socialinė atsakomybė ir eismo dalyvių elgesio 

pokyčiai; 

• remti teisėsaugą, veiksmingą kelių eismo saugumo 

taisyklių pažeidimų prevenciją ir sankcijų už kelių 

eismo saugumo taisyklių pažeidimus griežtinimą;  

• transporto priemonių saugos didinimas;  

• pažeidžiamų eismo dalyvių, pvz., pėsčiųjų ir 

dviratininkų, apsauga; 

• po eismo įvykių įvykusių sužalojimų padarinių 

šalinimo gerinimas. 
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Eilės 

Nr. 

 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 

Tikslas Ketvirtis Metai 

170 C8.R2. 

Kelių 

eismo 

saugumas 

Tarpinė 

reikšmė 

Naujojo kelių 

eismo saugumo 

veiksmų plano 

įgyvendinimas  

Pažangos 

ataskaitos apie 

įgyvendintus 

veiksmus 

paskelbimas 

   II ketv. 2023 Pagrindinė veikla įgyvendinama pagal 169 tarpiniame 

etape nurodytą nacionalinės kelių eismo saugos 

strategijos veiksmų planą. Tai apima: 

• rengti metinius sektorinius veiksmų planus, 28 

regioninius metinius kelių eismo saugumo planus 

(programas) ir 265 savivaldybių kelių eismo 

saugumo planus (programas) kiekvieniems iš trejų 

metų, nustatant infrastruktūros priemonių, darančių 

didžiausią poveikį kelių eismo saugumui, prioritetus 

ir planavimą;  

• kelių eismo saugumo priemonių įgyvendinimas 28 

provincijose ir (arba) regionuose, daugiausia 

dėmesio skiriant pažeidžiamiems eismo dalyviams 

miestų teritorijose;  

• parengti 28 regionines ataskaitas ir nacionalinių 

ataskaitų santrauką už kiekvienus iš trejų metų apie 

kelių eismo saugumo aspektus nacionaliniuose ir 

savivaldybių keliuose, taip pat miestų gatvėse.  

 

Šį procesą koordinuoja ir stebi Valstybinė kelių eismo 

saugos agentūra, kurioje dirba kvalifikuoti specialistai.  

 

Nustatomas įpareigojimas reguliariai stebėti viso tinklo 

kelių saugumo vertinimo procedūras, susijusias su 

planavimu, tikslinių kelių saugumo patikrinimų atlikimu 

ir tiesioginių taisomųjų veiksmų taikymu. 

171 C8.R2. 

Kelių 

eismo 

saugumas 

Siektina 

reikšmė 

Kelių eismo 

saugumo 

migrantų 

antplūdžio 

valdymo centrų 

ir (arba) juodųjų 

zonų 

  Sumažėjim

as 

procentais 

(%), 

palyginti 

su 2019 m. 

0 50 I ketv. 2026 Nuo 2019 m. pabaigos iki 2025 m. pabaigos Bulgarijoje 

50 proc. sumažinama kelių eismo saugumo migrantų 

antplūdžio valdymo centrų ir (arba) juodųjų zonų 

procentinė dalis (duomenų šaltinis: Vidaus reikalų 

ministerija). 

Kelių administracijos (Kelių infrastruktūros agentūra ir 

savivaldybės) kasmet imasi veiksmų tokioms atkarpoms 
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Eilės 

Nr. 

 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 

Tikslas Ketvirtis Metai 

pašalinimas pašalinti, atlikdamos kiekvienos kelio atkarpos ir 

programų tyrimus, pirmenybę teikdamos visai būtinai 

veiklai. Priemonės planuojamos kasmet atitinkamų 

administracijų planuose ir (arba) programose ir apie jas 

pranešama Valstybinei kelių eismo saugumo agentūrai. 

Juodųjų zonų sąrašu dalijamasi su Komisijos 

tarnybomis.  

172 C8.R2. 

Kelių 

eismo 

saugumas 

Siektina 

reikšmė 

Kelių eismo 

įvykiuose 

nukentėjusių 

asmenų 

skaičiaus 

mažinimas 

 Sumažėjim

as 

procentais, 

palyginti 

su 2019 m. 

(%) 

0 30 I ketv. 2026 Nuo 2019 m. (baziniai duomenys) iki 2025 m. 

mažinamas metinis žūčių ir sunkių sužalojimų dėl eismo 

įvykių skaičius. 

 

Duomenis apibendrina Valstybinė kelių eismo saugos 

agentūra. 

173 C8.R3. 

Tvarus 

judumas 

mieste  

Tarpinė 

reikšmė 

Tvaraus judumo 

mieste 

integravimas į 

teritorines 

strategijas ir 

plėtros 

planavimą 

 

 

Integruotų 

teritorinių 

strategijų ir 

integruotų 

savivaldybių 

plėtros planų 

įsigaliojimas  

      III ketv. 2022 Pagrindinis etapas susijęs su šių dokumentų rengimu ir 

įsigaliojimu: 

• Integruotos teritorinės strategijos NUTS 2 

(Teritorinių statistinių vienetų nomenklatūra) 

planavimo regionams plėtoti, įtraukiant tvaraus 

judumo mieste elementus  

• Integruoti savivaldybių plėtros planai su tvaraus 

judumo mieste planais. 

NUTS 2 lygio planavimo regionų integruotose 

teritorinėse strategijose apibrėžiami kiekvieno iš šešių 

planavimo regionų vystymosi tikslai ir prioritetai, taip 

pat jų įgyvendinimui būtinos priemonės. Integruotos 

teritorinės strategijos apima tvaraus judumo mieste 

planavimo regionų lygmeniu elementus.  

Savivaldybių tvaraus judumo mieste planai turi būti 

įtraukti į integruotus savivaldybių plėtros planus.  
 

174 C8.R3. Tarpinė Tvaraus judumo Laikotarpio       II ketv. 2025 173 tarpiniame etape nurodytų tvaraus judumo mieste 
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Eilės 

Nr. 

 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 

Tikslas Ketvirtis Metai 

Tvarus 

judumas 

mieste 

reikšmė mieste planų 

įgyvendinimo 

vertinimas 

vidurio 

vertinimo 

paskelbimas  

planų įgyvendinimą vertina kompetentinga institucija.  

Vertinime įvertinama, kokiu mastu įgyvendinami 

savivaldybių integruotos plėtros planai ir jų tvaraus 

judumo mieste planai ir kaip pasiekti jų tikslai. 

 

Tvaraus judumo mieste planų įgyvendinimas vertinamas 

atliekant integruotų miestų plėtros planų laikotarpio 

vidurio vertinimą ir juose pateikiami duomenys apie tai, 

kiek savivaldybių įgyvendina tvaraus judumo mieste 

planus.  

 

Savivaldybių integruoto vystymosi planų laikotarpio 

vidurio vertinimas apima: 

• pradinių įgyvendinimo rezultatų vertinimą; 

• įvertinimas, kokiu mastu pasiekti atitinkami tikslai; 

• naudojamų išteklių veiksmingumo ir efektyvumo 

vertinimas; 

• įgyta patirtis ir rekomendacijos. 

175 C8.R4. 

Integruotas 

viešasis 

transportas 

Tarpinė 

reikšmė 

Viešojo 

transporto 

sistemos analizė 

ir jos 

reguliavimo 

sistemos 

peržiūra  

Kompetenting

os institucijos 

analizės 

paskelbimas 

   I ketv. 2023 Tarpinis etapas susijęs su Bulgarijos viešojo transporto 

sistemos analize, kuria siekiama pagrįsti vyriausybės 

pasiūlymą dėl naujo Viešojo transporto įstatymo, 

nurodytą 176 etape. 

 

Analizėje nustatomos viešojo transporto sistemos 

problemos ir trūkumai ir siūlomi tinkami reguliavimo 

sprendimai, įskaitant administracinius ar teisės aktų 

pakeitimus, kad būtų užtikrintas transporto paslaugų 

tobulinimas.  

 

Joje pateikiama kitų ES valstybių narių gerosios patirties 

analizė ir ji parengiama konsultuojantis su atitinkamais 

viešojo keleivinio transporto srities suinteresuotiesiems 

subjektams atstovaujančiais administracijos, verslo, 
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Eilės 

Nr. 

 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 

Tikslas Ketvirtis Metai 

NVO ir pilietinės visuomenės organizacijų atstovais. 

176 C8.R4. 

Integruotas 

viešasis 

transportas 

Tarpinė 

reikšmė 

Nauja viešojo 

transporto 

reguliavimo 

sistema 

Naujo Viešojo 

transporto 

įstatymo 

įsigaliojimas 

      I ketv. 2024 Įsigalioja nauji teisės aktai, kuriais reglamentuojamas 

viešojo transporto sutarčių sudarymas, eksploatavimas ir 

valdymas, siekiant jį integruoti į bendrą nacionalinę 

transporto sistemą. Naujajame teisės akte atsižvelgiama į 

175 etape nurodytos analizės rezultatus. 

 

Nauja teisės aktų sistema turi užtikrinti vienodas sąlygas 

visiems viešojo transporto operatoriams ir skaidrumą 

valdžios institucijoms atrenkant viešojo transporto 

vežėjus, išplėsti galimybes sukurti konkurencingą 

viešojo transporto paslaugų rinką, remti skaitmeninimą ir 

didinti viešojo transporto naudojimą.  

 

Naujuoju teisės aktu nustatoma aiški reguliavimo 

sistema, pagal kurią apibrėžiamas viešasis transportas, jį 

pavedantys ir vykdantys juridiniai asmenys, jų pareigos 

ir pareigos, įskaitant jų darbo principus ir taisykles, 

transporto paslaugų užsakymo ir koordinavimo procesą.  

 

Naujuose teisės aktuose numatoma: 

- kiekybines ir kokybines charakteristikas, susijusias 

su viešųjų keleivinio transporto paslaugų teikimu 

šalies teritorijoje, apimant visas viešojo transporto 

rūšis; 

- perkančiųjų organizacijų, operatorių ir keleivių 

teisės ir pareigos; 

- vienodos keleivių vežimo viešuoju transportu 

taisyklės, kaip viena sistema, turinti integruotą 

nacionalinę transporto sistemą ir bendrą transporto 

kokybės paslaugų standartą;  

- teisinę sistemą, pagal kurią ne vėliau kaip iki 2026 

m. 1 ketv. būtų įvestas vienas bilietas ir viena 
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Eilės 

Nr. 

 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 

Tikslas Ketvirtis Metai 

integruota transporto sistema, apimanti papildomas 

linijas, naudojamas visų rūšių transportui; 

- viešosios infrastruktūros išsaugojimo ir priežiūros 

finansavimo sistema, pagal kurią internalizuojamos 

aplinkos apsaugos sąnaudos. 

177 C8.R4. 

Integruotas 

viešasis 

transportas 

Tarpinė 

reikšmė 

Bendros viešojo 

transporto 

bilietų paslaugos 

įdiegimas 

Pateikimas į 

rinką 

   I ketv. 2026 176 etape nurodytas vienas bilietas įvedamas 

visuomenei. Bilietas leidžia bet kuriam Bulgarijoje 

keliaujančiam asmeniui per iš anksto nustatytą laikotarpį 

įsigyti vieną kelionės dokumentą visų rūšių viešajam 

transportui. 

178 C8.R5. 

Elektromob

ilumas 

Tarpinė 

reikšmė 

Elektromobilum

o skatinimo 

įstatymas 

Įsigaliojimas        II ketv. 2023 Šiuo įstatymu siekiama paspartinti Bulgarijos kelių 

transporto elektrifikavimą ir mažinti su tuo susijusį 

išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir oro 

taršą. 

 

Įstatymu sudaromos sąlygos ir skatinama elektros 

įkrovimo stotelių infrastruktūros plėtra visoje šalyje. Tai 

apima: 

- įkrovimo stotelių prijungimo prie elektros tinklo 

procedūrų ir tokių stočių statybos procedūrų 

supaprastinimas,  

- reguliuojamąjį įpareigojimą savivaldybėms numatyti 

vietas krovikliams bent dviejose transporto 

priemonių stovėjimo vietose; 

- reguliavimo paskata elektros energijos įmonėms, 

kad jos galėtų lengvai naudotis elektros tinklu;  

- lengvatinių finansinių priemonių, skirtų mažosioms 

ir vidutinėms įmonėms, investuojančioms į elektros 

įkrovimo infrastruktūros statybą ir valdymą, 

nustatymas. 

 

Įstatymu taip pat turi būti nustatytos paskatos naudoti 

elektra varomas transporto priemones (EVTP) ir jis turi 
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Eilės 

Nr. 

 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 

Tikslas Ketvirtis Metai 

atitikti principą „teršėjas moka“, įskaitant specialias 

priemones, pavyzdžiui, subsidijas netaršioms transporto 

priemonėms, registracijos ir (arba) nuosavybės mokesčių 

diferencijavimą atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų lygį ir 

labiausiai taršių transporto priemonių atidavimo į metalo 

laužą sistemas (EURO 3 ar mažiau).  

179 C8.R5. 

Elektromob

ilumas 

Siektina 

reikšmė 

Naujos viešosios 

elektros 

įkrovimo 

stotelės 

  Skaičius 340 4 000 IV ketv. 2024 Elektros įkrovimo stotelės įrengiamos ir 

eksploatuojamos Bulgarijoje.  

Įkrovimo stotelės turi būti viešai prieinamos visą parą, 7 

dienas per savaitę, o jos perkamos remiantis atvirais ir 

konkursiniais konkursais. Regioninis paskirstymas turi 

būti subalansuotas ir daugiausia dėmesio turi būti 

skiriama vietovėms, kuriose perkrova didesnė. Vietos 

atrenkamos atsižvelgiant į kelių poreikius, kelionių 

keliais pajėgumą, grūsčių keliuose lygį arba verslo 

plėtros atvejus. 

Naujos įkrovimo stotelės apima: 

- ne mažiau kaip 20 greito įkrovimo stočių TEN-T 

automagistralių mazguose, esant 1–2 MW 

nuolatinės srovės srovei; 

- tarpmiestiniame kelių tinkle ir miestuose įrengta ne 

mažiau kaip 150 greito įkrovimo stočių, kurių galia 

ne mažesnė kaip 50 kW.  

180 C8.R5. 

Elektromob

ilumas 

Siektina 

reikšmė 

Naujos viešosios 

elektros 

įkrovimo 

stotelės 

  Skaičius 4000 10000 II ketv. 2026 Elektros įkrovimo stotelės įrengiamos ir 

eksploatuojamos Bulgarijoje.  

Įkrovimo stotelės turi būti viešai prieinamos visą parą, 7 

dienas per savaitę, o jos perkamos remiantis atvirais ir 

konkursiniais konkursais. Regioninis paskirstymas turi 

būti subalansuotas ir daugiausia dėmesio turi būti 

skiriama vietovėms, kuriose perkrova didesnė. Vietos 

atrenkamos atsižvelgiant į kelių poreikius, kelionių 

keliais pajėgumą, grūsčių keliuose lygį arba verslo 
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Eilės 

Nr. 

 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 

Tikslas Ketvirtis Metai 

plėtros atvejus. 

Naujos įkrovimo stotelės apima: 

- ne mažiau kaip 30 greitaeigių įkrovimo stočių TEN-

T greitkelių mazguose, esant 1–2 MW nuolatinės 

srovės 

- tarpmiestiniame kelių tinkle ir miestuose įrengtos 

bent 325 greito įkrovimo stotys, kurių galia ne 

mažesnė kaip 50 kW.  

181 C8.R5. 

Elektromob

ilumas 

Siektina 

reikšmė 

Mažataršės 

zonos 

 Skaičius 0 3 II ketv. 2025 Mažataršės zonos nustatomos bent trijuose rajonų 

miestuose, kurių kiekviename gyvena daugiau kaip 

100 000 gyventojų ir kurių bendras gyventojų skaičius 

yra ne mažesnis kaip 1,5 mln. Šios mažataršės zonos turi 

būti skirtos rajoniniams miestams, kuriuose taršos lygis 

yra didžiausias, ir apimti platesnę miesto centro 

teritoriją. Į šias zonas draudžiama įvežti ir važinėti 

labiausiai teršiančiais automobiliais (kuriems taikomi 

išmetamųjų teršalų standartai EURO 3 arba žemiau).  

182 C8.R5. 

Elektromob

ilumas 

Siektina 

reikšmė 

Registruotos 

netaršios ir 

mažataršės 

transporto 

priemonės 

 Skaičius 2500 15000 II ketv. 2024 Naujos arba naudotos netaršios ir mažataršės transporto 

priemonės (t. y. elektra ir vandeniliu, įskaitant hibridines 

elektrines ir vandeniliu varomas transporto priemones) 

(M1-keleiviniai automobiliai, N1 – lengvosios 

komercinės transporto priemonės); N2 ir N3 – 

sunkiosios transporto priemonės, remiantis Jungtinių 

Tautų Europos ekonomikos komisijos standartais) 

Bulgarijoje užregistruojamos iki 2024 m. vidurio.  

Atskaitos taškas – šių transporto priemonių, 

užregistruotų 2020 m. pabaigoje, skaičius. 

Stebėsenos tikslais Nacionalinis statistikos institutas 

teikia oficialius duomenis Europos alternatyviųjų degalų 

observatorijai. 

183 C8.R5. 

Elektromob

Siektina 

reikšmė 

Registruotos 

netaršios ir 

 Skaičius 15000 30000 II ketv. 2026 Naujos arba naudotos netaršios ir mažataršės (elektrinės 

ir vandenilio, įskaitant hibridines) transporto priemonės 
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Eilės 

Nr. 

 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 

Tikslas Ketvirtis Metai 

ilumas mažataršės 

transporto 

priemonės 

(M1 – lengvieji automobiliai, N1 – lengvosios 

komercinės transporto priemonės); N2 ir N3 – 

sunkiosios transporto priemonės, remiantis Jungtinių 

Tautų Europos ekonomikos komisijos standartais) 

Bulgarijoje užregistruojamos iki 2026 m. vidurio. 
Stebėsenos tikslais Nacionalinis statistikos institutas 

teikia oficialius duomenis Europos alternatyviųjų degalų 

observatorijai. 

 184 C8.I1. 

Geležinkeli

o 

transporto 

priemonės 

Tarpinė 

reikšmė 

Sutartis (-ys) dėl 

naujų netaršių 

geležinkelių 

riedmenų 

tiekimo 

priemiesčių ir 

tarpregioniniam 

transportui ir 

manevriniams 

lokomotyvams 

 

Sutarties (-ių) 

pasirašymas 

po atviro 

konkurso ir 

konkurso 

      I ketv. 2023 Sutartis (-ys) pasirašoma (-os) paskelbus atvirą (-us), 

viešą (-ius) ir nediskriminacinį (-ius) konkursinį (-ius) 

konkursą (-us) dėl:  

- 42 elektriniai sudėtiniai riedmenų vienetai (EMU), 

skirti keleivių vežimo paslaugoms teikti priemiesčiuose, 

kurių didžiausias greitis yra 160 km/h, ir kuriuose 

sumontuota ERTMS, t. y. 7 dviaukštės sąrankos, kurių 

mažiausias sėdimų vietų skaičius yra 300 asmenų, ir 35 

vienaukštės EPS, kurių sėdimų vietų skaičius ne 

mažesnis kaip 200 asmenų; 

- 20 stumiamųjų traukinių sekcijų, skirtų tarpregioniniam 

transportui, įskaitant lokomotyvus, kurių didžiausias 

greitis 200 km/h ir kuriuose sumontuota ERTMS; 

- 18 baterijomis manevruojančių skaitmeninių nuotolinio 

valdymo lokomotyvų. 

Nauji riedmenys turi būti netaršūs, laikantis principo 

„nedaryti didelės žalos“. 

Bulgarijos transporto ir ryšių ministerija tampa traukinių 

sekcijų (t. y. EPS, stumiamųjų traukinių ir baterijomis 

manevruojančių lokomotyvų) savininke. Nuosavybės 

teisės negali būti perleidžiamos atrinktai geležinkelio 

įmonei pagal viešųjų paslaugų įsipareigojimo sutartį. 

Geležinkelio įmonė, kaip operatorė, tampa tik laikina 
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Eilės 

Nr. 

 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 

Tikslas Ketvirtis Metai 

naudotoja (valdytoja). 

 185 C8.I1. 

Geležinkeli

o 

transporto 

priemonės 

Siektina 

reikšmė 

Nauji 

eksploatuojami 

netaršūs 

geležinkelių 

riedmenys (I) 

 

 Skaičius 0 35 I ketv. 2025 Tikslas – naujų riedmenų tiekimas, atidavimas 

eksploatuoti ir eksploatavimo pradžia, kaip pirmoji dalis, 

pristatyta pagal 184 etapo sutartyje (-se) nurodytą (-as) 

sutartį (-is): 35 vienaukštiai elektriniai sudėtiniai 

riedmenų vienetai, kurių didžiausias greitis – 160 km/h ir 

mažiausias sėdimų vietų skaičius – 200 žmonių.  

Keleivių geležinkelio įmonė (-ės) eksploatuoja 

traukinius pagal viešųjų paslaugų sutartį laikotarpiu po 

2024 m. Kontaktinis centras skelbiamas konkurso tvarka, 

laikantis galiojančių Sąjungos teisės aktų tuo metu, kai 

rengiamas konkursas. 

Pagal viešųjų paslaugų sutartis, sudarytas laikantis 

Reglamento (EB) Nr. 1370/2007, keleivinio geležinkelių 

transporto operatoriams nemokamai suteikiama 

galimybė naudotis kompetentingai institucijai 

priklausančiais naujais geležinkelių riedmenimis.  

Operatoriai privalo grąžinti riedmenis savininkui tokios 

būklės, kokios jie buvo gauti, atsižvelgiant į įprastą 

nusidėvėjimo normą, kad valstybė galėtų juos pateikti 

kitam viešųjų paslaugų operatoriui. 

 186 C8.I1. 

Geležinkeli

o 

transporto 

priemonės 

Siektina 

reikšmė 

Nauji 

eksploatuojami 

netaršūs 

geležinkelių 

riedmenys (II) 

 

  Skaičius 35 80 I ketv. 2026 Siektina reikšmė – naujų riedmenų, pristatytų pagal 

sutartį (-es), pristatytų pagal 184 orientyrą (-as), 

tiekimas, atidavimas eksploatuoti ir eksploatavimo 

pradžia: 

- 42 elektriniai sudėtiniai riedmenų vienetai (EMU), 

skirti keleivių vežimo paslaugoms teikti priemiesčiuose, 

kurių didžiausias greitis yra 160 km/h ir kuriuose 
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Eilės 

Nr. 

 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 

Tikslas Ketvirtis Metai 

sumontuota ERTMS, t. y. 7 dviaukštės sąrankos, kurių 

mažiausias sėdimų vietų skaičius yra 300 asmenų, ir 35 

vienaukštės EPS, kurių sėdimų vietų skaičius ne 

mažesnis kaip 200 asmenų;  

- 20 stumiamųjų traukinių sekcijų, skirtų tarpregioniniam 

transportui (įskaitant lokomotyvus, kurių didžiausias 

greitis yra 200 km/h ir kuriuose sumontuota ERTMS, 

riedmenyje);  

- 18 baterijomis manevruojančių skaitmeninių nuotolinio 

valdymo lokomotyvų.  

Nauji riedmenys turi būti netaršūs, laikantis principo 

„nedaryti didelės žalos“. 

Keleivių geležinkelio įmonė (-ės) eksploatuoja 

traukinius pagal viešųjų paslaugų sutartį laikotarpiu po 

2024 m. Kontaktinio centro konkursai rengiami 

konkurso tvarka, laikantis taikomos Sąjungos sistemos 

tuo metu, kai rengiamas konkursas. 

Pagal viešųjų paslaugų sutartis, sudarytas laikantis 

Reglamento (EB) Nr. 1370/2007, keleivinio geležinkelių 

transporto operatoriams nemokamai suteikiama 

galimybė naudotis kompetentingai institucijai 

priklausančiais naujais geležinkelių riedmenimis.  

 

Operatoriai privalo grąžinti riedmenis savininkui tokios 

būklės, kokios jie buvo gauti, atsižvelgiant į įprastą 

nusidėvėjimo normą, kad Bulgarijos valstybė galėtų juos 

pateikti kitam viešųjų paslaugų operatoriui. 

 

187 C8.I2. 

Europos 

traukinių 

Tarpinė 

reikšmė 

Geležinkelių 

operatorių, 

kuriems 

Geležinkelio 

įmonių, 

atitinkančių 

   III ketv. 2022 Tikslas susijęs su atrankos procesu, kurio tikslas – 

paskirstyti lėšas geležinkelio įmonėms (paramos 
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Eilės 

Nr. 

 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 

Tikslas Ketvirtis Metai 

kontrolės 

sistemos 

riedmenyje 

sumontuota 

įranga 

teikiama parama 

ERTMS ir 

(arba) ETCS 

riedmens 

įrangai, atrankos 

mechanizmas 

reikalavimus 

riedmenyje 

įrengti ETCS 

įrangą, 

identifikavima

s ir 

klasifikavimas 

gavėjams), kurį sudaro šie etapai: 

i) rinkos konsultacijos siekiant iš vežėjų gauti 

duomenis, susijusius su geležinkelių riedmenimis, 

kuriuos galima patobulinti ERTMS įranga; 

ii) aiškaus lėšų paskirstymo paramos gavėjams 

mechanizmo, grindžiamo veiksmingumo ir 

ekonominio efektyvumo kriterijais, parengimas;  

iii) reikalavimus atitinkančių paramos gavėjų 

nustatymas ir eiliškumas pagal veiksmingumo ir 

išlaidų efektyvumo kriterijus. 

Vykdoma atviro, viešo ir nediskriminacinio konkurso 

procedūra geležinkelio įmonėms, norinčioms pasinaudoti 

programa, atrinkti. Atsižvelgdamas į tai, kiekvienas 

gavėjas pateikia verslo planą, kuriame pagrindžiamas 

mažiausias traukinio nuvažiuotų kilometrų skaičius per 

metus naudojant įrangą. Taip pat pateikiama informacija 

apie nuosavo finansavimo teikimą (nes tikimasi, kad 

paramos gavėjai padengs 50 % visų išlaidų). 

Visos licencijuotos ir sertifikuotos geležinkelio įmonės 

Bulgarijoje turi teisę dalyvauti procedūroje.  
 

Kiekviena atrinkta geležinkelio įmonė deklaruoja, kad 

riedmenys, atitinkantys ERTMS įrangos įrengimo 

reikalavimus pagal šią programą, turi būti reguliariai 

eksploatuojami ne trumpiau kaip 10 metų nuo įrengimo.  

Įrengiami tik esami, teršalų neišmetantys elektriniai 

riedmenys, kurių likęs eksploatavimo laikas yra ne 

trumpesnis kaip 10 metų. Jei yra pagrįsta priežastis ne 

mažiau kaip 10 metų neeksploatuoti riedmenų vieneto, 
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Eilės 

Nr. 

 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 

Tikslas Ketvirtis Metai 

paramos gavėjai įsipareigoja savo sąskaita perkelti 

riedmens įrangą į kitus netaršius riedmenis, kurie likusį 

laiką bus eksploatuojami ne vėliau kaip iki 10 metų 

pabaigos. 

Atrinkti remtini riedmenys perduodami kitam viešųjų 

paslaugų sutarties operatoriui rinkos kaina, neįskaitant 

pagalbos gavėjo gautos pagalbos. 

 188 C8.I2. 

Europos 

traukinių 

kontrolės 

sistemos 

riedmenyje 

sumontuota 

įranga 

Tarpinė 

reikšmė 

ERTMS 

riedmens 

įrangos (ETCS) 

įrengimo 

sutartys 

Sutarties (-ių) 

pasirašymas 

po atviro 

konkurso ir 

konkurso 

   IV ketv. 2022 Sutartys pasirašomos laikantis sąžiningos ir 

nediskriminacinės konkurso procedūros dėl riedmens 

ERTMS ir (arba) ETCS 2 lygio įrangos (atitinkančios 3 

linijos 3 klasės standartą) tiekėjo (-ų) atrankos su 

rangovu (-ais), atsakingu (-ais) už ERTMS ir (arba) 

ETCS įrangos pristatymą, įrengimą, perdavimą 

eksploatuoti, bandymus ir leidimų gavimą bei operatorių 

darbuotojų mokymą. 

 189 C8.I2. 

Europos 

traukinių 

kontrolės 

sistemos 

riedmenyje 

sumontuota 

įranga 

 

Siektina 

reikšmė 

ERTMS ir 

(arba) ETCS 

įrangos 

pristatymas ir 

įrengimas 

  Vienetų 

skaičius 

2 36 IV ketv. 2024 Šis tarpinis tikslas – riedmenų (lokomotyvų ir 

automotrisų), kuriuose turi būti įrengta ir naudojama 

ERTMS/ETCS 2 lygio įranga, skaičius. 

Remti atrinkti riedmenys parduodami kitam operatoriui 

rinkos kaina, neįskaitant pagalbos gavėjo gautos 

pagalbos. 

 190 C8.I2. 

Europos 

traukinių 

kontrolės 

sistemos 

riedmenyje 

sumontuota 

įranga 

Siektina 

reikšmė 

ERTMS ir 

(arba) ETCS 

įrangos 

pristatymas ir 

įrengimas 

  Vienetų 

skaičius 

36 108 

 

III ketv. 2025 Galutinis tikslas – riedmenų (lokomotyvų ir 

automotrisų), kuriuose turi būti įrengta ir naudojama 

ERTMS ir (arba) ETCS 2 lygio įranga, skaičius.  

Atrinkti remtini riedmenys perduodami kitam operatoriui 

rinkos kaina, neįskaitant pagalbos gavėjo gautos 

pagalbos. 
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Eilės 

Nr. 

 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 

Tikslas Ketvirtis Metai 

 191 C8.I3. 

Geležinkeli

ų 

transporto 

ir ERTMS 

skaitmenini

mas  

Tarpinė 

reikšmė 

Sutartys dėl 

skaitmeninių 

sistemų 

techninio 

projektavimo ir 

statybos 

geležinkelio 

ruože Ruse – 

Kaspichan  

Sutarčių 

pasirašymas 

paskelbus 

atvirus ir 

konkursinius 

konkursus 

 

      IV ketv. 2022 Pasirašomos sutartys su atrinktais rangovais, surengus 

atvirus, viešus ir nediskriminacinius konkursus dėl 

dispečerinio valdymo, telekomunikacijų sistemos ir 

signalizavimo bei greičio kontrolės sistemos 

modernizavimo geležinkeliuose, siekiant stebėti ir 

kontroliuoti judančių riedmenų ir geležinkelių 

infrastruktūros parametrus, TEN-T visuotiniame tinkle 

diegiant Europos geležinkelių eismo valdymo sistemą 

(Europos traukinių kontrolės sistema ir pasaulinė 

judriojo ryšio sistema – Geležinkelis arba naujesnės 

kartos sistema) geležinkelių ruože Ruse – Kaspichan. 

Sutartyse numatomas projektavimas, tiekimas, statyba ir 

(arba) atidavimas eksploatuoti:  

 

- dispečerinės centrinės sistemos su automatine traukinio 

eksploatavimo ir radijo centro padalinio, esančio 

viename Gorna Oryahovitsa išsiuntimo centre, valdymu; 

- geležinkelio kelio-kompiuterių centralizavimas su 

sąsaja su dispečerinio valdymo ir radijo centro bloku 

dešimtyje ruožo stočių 

- automatiniai blokatoriai su ašių skaičiavimu; 

- naujas 20 automatinių pervažų įtaisas su ašių 

skaičiavimu;  

- skaitmeninės telekomunikacijų sistemos su įranga, 

pagrįsta šviesolaidiniu / optiniu kabeliniu tinklu; 

- geležinkelio pervažos, keleivių kelionių informacijos 

sistemos ir vaizdo stebėjimas geležinkelio stočių 

teritorijoje. 

 192 C8.I3. 

Geležinkeli

ų 

transporto 

Tarpinė 

reikšmė 

ERTMS 2 lygio 

(ETCS) 

diegimas 

geležinkelio 

Dispečerinio, 

telekomunikac

ijų, 

geležinkelių 

   II ketv. 2026 Įsigalioja ir veikia modernizuota dispečerinio valdymo, 

telekomunikacijų sistema ir geležinkelių signalizacijos 

bei greičio kontrolės sistema, skirta judančių riedmenų ir 
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Eilės 

Nr. 

 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 

Tikslas Ketvirtis Metai 

ir ERTMS 

skaitmenini

mas 

ruože Ruse-

Kaspichan 

 

signalizacijos 

ir greičio 

kontrolės 

sistemų bei 

stoties 

(informacijos 

ir saugumo) 

įrangos 

eksploatavimo 

pradžia  
 

 

geležinkelių infrastruktūros parametrams stebėti ir 

kontroliuoti, o TEN-T visuotinio tinklo geležinkelio 

ruože Ruse – Kaspichan (123 km ilgio) įdiegiama 

Europos geležinkelių eismo valdymo sistema (Europos 

traukinių kontrolės sistema ir pasaulinė judriojo ryšio 

sistema – Geležinkelio arba naujesnės kartos sistema). 

Sistemą sudaro:  

- dispečerinės centrinės sistemos su automatine traukinio 

eksploatavimo ir radijo centro padalinio, esančio 

viename Gorna Oryahovitsa išsiuntimo centre, valdymu; 

- geležinkelio kelio-kompiuterių centralizavimas su 

sąsaja su dispečerinio valdymo ir radijo centro bloku 

dešimtyje ruožo stočių 

automatiniai blokatoriai su ašių skaičiavimu; 

naujas 20 automatinių pervažų įtaisas su ašių 

skaičiavimu;  

– skaitmeninės telekomunikacijų sistemos su įranga, 

pagrįsta šviesolaidiniu/optiniu kabeliniu tinklu; 

geležinkelio pervažos, keleivių kelionių informacijos 

sistemos ir vaizdo stebėjimas geležinkelio stočių 

teritorijoje. 

 193 C8.I4. 

Įvairiarūšio 

transporto 

terminalas 

Ruse 

Tarpinė 

reikšmė 

Sutartys dėl 

naujo 

įvairiarūšio 

transporto 

terminalo 

techninio 

projektavimo ir 

statybos 

Nacionalinės 

geležinkelių 

infrastruktūros 

bendrovės 

sudarytų 

sutarčių 

pasirašymas 

   IV ketv. 2022 Įvairiarūšio transporto terminalo statybos Ruse rangovai 

atrenkami taikant atvirą, viešą ir nediskriminacinę 

viešųjų pirkimų procedūrą. 

Konkurse atrinktas subjektas atsako už šią veiklą: 

• Techninis projektavimas ir konstrukcija; 

• Atitikties vertinimas pagal technines sąveikos 

specifikacijas; 

• Rizikos įvertinimas  
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Eilės 

Nr. 

 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 

Tikslas Ketvirtis Metai 

• Techninė pagalba. 

Už pagrindinės ir įgalinančios Ruse esančio įvairiarūšio 

terminalo infrastruktūros statybą atsako rangovas (-ai), 

tačiau jo įrangą (pvz., mobiliąsias mašinas, kranus, 

krovimo sistemą, kompiuterinę ir biuro įrangą) įrengia 

būsimas operatorius. 

 

Bulgarijos valstybė tampa įvairiarūšio transporto 

terminalo savininke. 

Investicijos skirtos įvairiarūšio transporto terminalo 

statybai 12,4 ha plote, kurio pajėgumas 115 200 TEU per 

metus. Terminalas turi apimti įvairias transporto rūšis: 

vidaus vandenų, geležinkelių ir kelių. 

Šio etapo įgyvendinimas, įskaitant griovimą ir naujų 

pastatų statybą, turi atitikti technines gaires „Nedaryti 

didelės žalos“ (2021/C 58/01). 

194 C8.I4. 

Įvairiarūšio 

transporto 

terminalas 

Ruse 

Tarpinė 

reikšmė 

Sudaryta 

priežiūros 

sutartis pagal 

Teritorinės 

plėtros įstatymą 

Nacionalinės 

geležinkelių 

infrastruktūros 

bendrovės 

sudarytos 

sutarties 

pasirašymas 

   I ketv. 2023 Sutartis su atrinktu subjektu, remiantis atvira, vieša ir 

nediskriminacine viešųjų pirkimų procedūra, pasirašoma. 

Atrinktas rangovas atsako už Ruse esančio įvairiarūšio 

terminalo statybos atitikties vertinimą ir priežiūrą pagal 

Teritorinės plėtros įstatymą. 
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Eilės 

Nr. 

 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 

Tikslas Ketvirtis Metai 

 195 C8.I4. 

Įvairiarūšio 

transporto 

terminalas 

Ruse 

Tarpinė 

reikšmė 

Įvairiarūšio 

transporto 

terminalo 

statybos 

užbaigimas 

Užbaigtas 

įvairiarūšio 

transporto 

terminalas 

   IV ketv. 2025 Įvairiarūšio transporto terminalas turi veikti pagal 

išduotus leidimus juo naudotis ir užbaigti koncesijos 

suteikimo procedūras. 

Naudotojų lygmeniu visiems galimiems naudotojams, 

kurie už prieigą prie terminalo moka rinkos kainą, 

teisiškai vykdytinu aktu užtikrinama atvira ir 

nediskriminacinė prieiga. 

Naujasis įvairiarūšis terminalas statomas 12,4 ha plote ir 

jo pajėgumas – 115 200 TEU per metus. Ji apima 

įvairias transporto rūšis: vidaus vandenų, geležinkelių ir 

kelių. 

Visa veikla, įskaitant griovimą ir naujų pastatų statybą, 

turi atitikti technines gaires „Nedaryti didelės žalos“ 

(2021/C 58/01). 

196 C8.I4. 

Įvairiarūšio 

transporto 

terminalas 

Ruse 

Tarpinė 

reikšmė 

Įvairiarūšio 

vežimo 

terminalo 

operatoriaus 

atranka 

Atviro ir 

konkurencinio 

konkurso 

paskelbimas 

   I ketv. 2026 Konkursas dėl subjekto, atsakingo už Ruse esančios 

įvairiarūšio transporto terminalo eksploatavimą, atrankos 

skelbiamas atviro, viešo ir nediskriminacinio konkurso 

būdu, kuris turi būti baigtas iki 2026 m.  

Sutartyje nustatomos eksploatavimo koncesijos sąlygos, 

atsakomybė už techninę priežiūrą ir susijusių išlaidų 

padengimas. 

197 C8.I5. 

Kelių 

eismo 

saugumas 

 

 

Siektina 

reikšmė 

Taikomoji 

programinė 

įranga ir 

specializacija  

transporto 

priemonės, 

padedančios 

gerinti kelių 

 Skaičius  0 34 IV ketv. 2024 Tikslas – įsigyti ir pradėti eksploatuoti įrangą, skirtą 

infrastruktūros priemonių, skirtų kelių eismo saugumui 

gerinti, prioritetų nustatymui ir planavimui, remiantis 

poreikių analize ir rizikos vertinimu. 

 

Tai apima:  

- 27 naujų daugiafunkcių modulinių specializuotų 

transporto priemonių tiekimas; 
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Eilės 

Nr. 

 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 

Tikslas Ketvirtis Metai 

eismo saugumo 

valdymą, 

įskaitant kelių 

infrastruktūros 

vertinimą  
  

- 2 naujų specializuotų transporto priemonių, skirtų 

automatizuotai eismo kontrolei, tiekimas;  

- 2 naujų specializuotų transporto priemonių tiekimas 

mobiliąja laboratorija kelių eismo saugumo būklei, pvz., 

kelio dangos veikimui ir funkcinei būklei įvertinti, 

vertinti;  

- 3 naujų programinės įrangos taikomųjų programų 

kūrimas ir integravimas, siekiant 1) valdyti, planuoti ir 

nustatyti prioritetus (infrastruktūros plėtros ir priežiūros) 

keliuose (nacionaliniuose ir savivaldybių keliuose), 2) 

nacionalinę elektroninę pranešimų apie kelių 

infrastruktūros saugumą teikimo, perdavimo ir 

apdorojimo sistemą, 3) užtikrinti sklandesnius 

sunkiasvorių krovininių transporto priemonių eismo 

srautus sienos perėjimo punktuose. 

 

Transporto priemonės turi būti netaršios (elektrinės ir 

(arba) vandenilio) arba jų išmetamas CO2 kiekis turi būti 

mažesnis kaip 50 g CO2/km, kaip nustatyta techninėse 

gairėse „Nedidelės žalos“.  

 

Visas numatytas transporto priemones ir programinę 

įrangą Valstybinė kelių eismo saugos agentūra, Kelių 

infrastruktūros agentūra arba savivaldybės naudoja tik 

kelių eismo saugumo kontrolei ir kelių priežiūrai. 

198 C8.I5. 

Kelių 

eismo 

saugumas 

Siektina 

reikšmė 

Viso tinklo kelių 

eismo saugumo 

tyrimas 

 Kelių 

tinkle tirtų 

kilometrų 

skaičius 

(km) 

0 13 000 

 

IV ketv. 2024 Siekiant įvertinti techninę kelių infrastruktūros būklę ir 

jos saugumą, taip pat atlikti tikslinius kelių saugumo 

patikrinimus, atliekamas Bulgarijos kelių eismo 

saugumo tyrimas (bendras ilgis – 13 000 km). 

Atliekant viso tinklo kelių tinklo būklės vertinimą tyrimo 

forma nustatomos svarbiausios atkarpos, kuriose, 
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Eilės 

Nr. 

 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 

Tikslas Ketvirtis Metai 

investuojant taikant tinkamas infrastruktūros priemones, 

pasiekiamas didžiausias saugos pagerėjimas. 

199 C8.I6. 

Trečia 

Sofijos 

metro linija 

Tarpinė 

reikšmė 

Sutartys dėl 

naujų Sofijos 

metro linijos 3 

atkarpų statybos 

po atviro 

konkurso 

Sutarčių dėl 

statybos darbų 

pasirašymas 

   II ketv. 2022 Sutartys dėl Sofijos metro 3 linijos pasirašomos atviro, 

viešo ir konkurencinio konkurso būdu. 

Sutartys apima 3 km metro linijų ir 3 stočių statybą 

naujoje linijos atkarpoje Hadzhi Dimitar-Levski. 

Sutartyse numatoma netarši miesto transporto 

infrastruktūra netaršiems riedmenims eksploatuoti, taigi 

ta infrastruktūra gali būti naudojama tik netaršiems 

riedmenims. 

200 C8.I6. 

Trečia 

Sofijos 

metro linija 

Siektina 

reikšmė 

Pažanga 

užbaigiant naujų 

metro linijos Nr. 

3 atkarpų 

Sofijoje tiesimą 

 Naujos 3 

linijos 

statybos 

darbų 

procentinė 

dalis (%) 

0 60 III ketv. 2024 Naujos metro linijos Nr. 3 Sofijoje statybos darbų, 

susijusių tiek su 3 km linija, tiek su 3 stotimis, 

užbaigimo pažanga turi siekti 60 % (patvirtinta 

priežiūros ataskaita). 

Naujos metro linijos Nr. 3 infrastruktūra Sofijoje 

naudojama tik netaršiems riedmenims. 

201 C8.I6. 

Trečia 

Sofijos 

metro linija 

Siektina 

reikšmė 

Nauja metro 

linijos Nr. 3 

atkarpa Sofijoje  

 Eksploatuo

jamų 

naujos 

linijos ir 

naujų 

stočių km 

skaičius 

0 3 / 3 IV ketv. 2025 Turi būti užbaigti naujos Sofijos metro linijos Nr. 3 

statybos darbai ir pradėta eksploatuoti nauja Sofijos 

metro 3 linijos atkarpa, kurios bendras ilgis – 3 km, ir 3 

naujos stotys. 

 

Investicijas sudaro nauja metro linija Nr. 3.  

Hadzhi Dimitar – Levski per metus aptarnauja 7,6 mln. 

keleivių. 

 

Infrastruktūra naudojama tik netaršiems riedmenims. 
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Eilės 

Nr. 

 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 

Tikslas Ketvirtis Metai 

202 C8.I7. 

Ekologiška

s judumas – 

bandomoji 

tvaraus 

judumo 

mieste 

rėmimo 

schema 

Tarpinė 

reikšmė 

Sutartys dėl 

naujų netaršių 

viešojo 

transporto 

priemonių 

Sutarčių dėl 

naujų netaršių 

viešojo 

transporto 

priemonių 

tiekimo 

pasirašymas 

pagal viešųjų 

pirkimų 

procedūras 

      III ketv. 2023 Sutartys dėl 68 naujų netaršių transporto priemonių 

tiekimo miesto ir tarpmiestiniam viešajam transportui 

pasirašomos atviro konkurso būdu.  

 

Pagal pasirašytas sutartis netaršios transporto priemonės 

(autobusai ir (arba) troleibusai) pristatomos pagal 2019 

m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvą (ES) 2019/1161, kuria iš dalies keičiama 

Direktyva 2009/33/EB dėl skatinimo naudoti netaršias ir 

efektyviai energiją vartojančias kelių transporto 

priemones. 

 

Tiekiamos transporto priemonės turi atitikti šiuos 

reikalavimus pagal didelės žalos nedarymo technines 

gaires: 

  

a) žemagrindžiai autobusai (M2 ir M3 kategorijos) – tik 

elektriniai ir į lizdą jungiami hibridiniai autobusai. 

b) aukštgrindžiai autobusai (M2 ir M3 kategorijos) – visi 

autobusai, atitinkantys sunkiųjų transporto priemonių 

išmetamų teršalų reikalavimus (Euro VI). 

  

Apskaičiuojant kompensaciją transporto operatoriams, 

susijusią su valstybės pagalba, atsižvelgiama į viešąjį 

transporto priemonių finansavimą per visą jų 

ekonominio naudingumo laikotarpį.  

 

Pasibaigus viešųjų paslaugų sutarties galiojimui, 

finansuojamos transporto priemonės nemokamai arba 

rinkos kaina perduodamos kompetentingai institucijai 

(savivaldybei) arba kitam viešojo transporto operatoriui, 

atskaičius valstybės paramą (išskyrus pagalbą, kurią 

gavo viešųjų paslaugų sutartis sudariusi įmonė), laikantis 
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Eilės 

Nr. 

 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 

Tikslas Ketvirtis Metai 

Reglamento (EB) Nr. 1370/2007. 

 

Operatoriai privalo grąžinti riedmenis savininkui tokios 

būklės, kokios jie buvo gauti, atsižvelgiant į įprastą 

nusidėvėjimo normą, kad valstybė galėtų juos pateikti 

kitam viešųjų paslaugų operatoriui. 

203 C8.I7. 

Ekologiška

s judumas – 

bandomoji 

tvaraus 

judumo 

mieste 

rėmimo 

schema 

Siektina 

reikšmė 

Naujos netaršios 

transporto 

priemonės  

  Eksploatuo

jamų 

transporto 

priemonių 

skaičius 

 0 68 II ketv. 2024 Perkamos ir pradedamos eksploatuoti naujos netaršios 

miesto ir tarpmiestinio viešojo transporto priemonės 

(autobusai ir (arba) troleibusai). 

  

Nuo 2021 m. reikalavimus atitinkantys paramos gavėjai 

yra miestų savivaldybių ir viešojo transporto operatorių, 

veikiančių už sostinės ribų ir mažiau išsivysčiusiuose 

regionuose – 40 didesnių miestų savivaldybių, išskyrus 

10 didžiausių savivaldybių, teritorijoje – partnerystės 

ryšiai.  
Kaimo savivaldybės taip pat atitinka reikalavimus kaip 

asocijuotosios projekto partnerės. 

 

Atrankos kriterijai apima:  

a) integruotų savivaldybių plėtros planuose ir NUTS 2 

lygio regionams skirtose integruotose teritorinės 

plėtros strategijose nustatyti projektai ir (arba) 

prioritetai; 

b) tvaraus judumo mieste planų (integruotų į 

integruotus savivaldybių plėtros planus arba 

atnaujintų pagal juos) laikymasis. 

Atrenkamas bent vienas projektas kiekvieno iš šešių 

regionų – NUTS 2 lygio – teritorijoje. 

 

Netaršios transporto priemonės (autobusai ir (arba) 

troleibusai) pristatomos pagal 2019 m. birželio 20 d. 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 
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Eilės 

Nr. 

 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 

Tikslas Ketvirtis Metai 

2019/1161, kuria iš dalies keičiama Direktyva 

2009/33/EB dėl skatinimo naudoti netaršias ir efektyviai 

energiją vartojančias kelių transporto priemones.  

 

Transporto priemonės turi atitikti šiuos reikalavimus 

pagal didelės žalos nedarymo technines gaires:  
 a) „žemos grindų“ autobusai (M2 ir M3 kategorijos) – 

tik elektriniai ir į lizdą jungiami hibridiniai autobusai.  
 b) „aukšto grindų“ autobusai (M2 ir M3 kategorijos) – 

visi autobusai, atitinkantys sunkiųjų transporto 

priemonių išmetamų teršalų reikalavimus (Euro VI). 

 

Apskaičiuojant kompensaciją vežėjams, atsižvelgiama į 

viešąjį transporto priemonių finansavimą per visą jų 

ekonominio naudingumo laikotarpį.  

 

Pasibaigus viešųjų paslaugų sutarties galiojimui, parama 

finansuojamos transporto priemonės nemokamai arba 

rinkos kaina perduodamos kompetentingai institucijai 

(savivaldybei) arba kitam viešojo transporto operatoriui, 

atskaičius viešąją paramą (neįskaitant viešųjų paslaugų 

sutarties įmonės gautos pagalbos) pagal Reglamentą 

(EB) Nr. 1370/2007. 

 

Operatoriai privalo grąžinti riedmenis savininkui tokios 

būklės, kokios jie buvo gauti, atsižvelgiant į įprastą 

nusidėvėjimo normą, kad valstybė galėtų juos pateikti 

kitam viešųjų paslaugų operatoriui. 

204 C8.I7. 

Ekologiška

s judumas – 

bandomoji 

tvaraus 

Siektina 

reikšmė 

Viešojo 

transporto 

priemonių 

įkrovimo 

stotelės  

  Veikiančių 

įkrovimo 

stotelių 

skaičius 

 0 27 III ketv. 2024 Viešojo transporto priemonių (elektrinių ir (arba) 

vandenilio) įkrovimo stotelės statomos viešose vietose ir 

veikia.  

  
Nuo 2021 m. reikalavimus atitinkantys paramos gavėjai 
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Eilės 

Nr. 

 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 

Tikslas Ketvirtis Metai 

judumo 

mieste 

rėmimo 

schema 

yra miestų savivaldybių ir viešojo transporto operatorių, 

veikiančių už sostinės ribų ir mažiau išsivysčiusiuose 

regionuose – 40 didesnių miestų savivaldybių, išskyrus 

10 didžiausių savivaldybių, teritorijoje – partnerystės 

ryšiai.  
Kaimo savivaldybės taip pat atitinka reikalavimus kaip 

asocijuotosios projekto partnerės. 

 

Atrankos kriterijai apima šiuos kriterijus:  

- integruotų savivaldybių plėtros planuose ir NUTS 2 

lygio regionams skirtose integruotose teritorinės plėtros 

strategijose nustatyti projektai ir (arba) prioritetai;  

- atitiktis tvaraus judumo mieste planams (integruotiems 

į integruotus savivaldybių plėtros planus arba pagal juos 

atnaujintiems). Atrenkamas bent vienas projektas 

kiekvieno iš šešių regionų teritorijoje – NUTS 2 lygis.  

205 C8.I7. 

Ekologiška

s judumas – 

bandomoji 

tvaraus 

judumo 

mieste 

rėmimo 

schema 

Siektina 

reikšmė 

Pažangieji 

skaitmeniniai 

transporto 

sprendimai 

savivaldybėse 

 Savivaldyb

ių, kuriose 

įdiegtos 

naujos 

intelektinė

s 

transporto 

sistemos ir 

(arba) kiti 

pažangieji 

skaitmenin

iai 

sprendimai

, skaičius 

0 10 III ketv. 2024 Turi būti plėtojamos savivaldybės, kuriose įdiegtos 

naujos intelektinės transporto sistemos arba transporto 

skaitmeninimo priemonės – intelektinis skaitmeninis 

sprendimas viešojo transporto veiksmingumui ir 

efektyvumui didinti naudojant automatizuotas eismo 

kontrolės ir kontrolės sistemas, transporto priemonių 

aptikimas ir vietos nustatymas arba viešojo miesto 

transporto priemonių prioritetų nustatymas. 
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Eilės 

Nr. 

 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 

Tikslas Ketvirtis Metai 

206 C8.I7. 

Ekologiška

s judumas – 

bandomoji 

tvaraus 

judumo 

mieste 

rėmimo 

schema 

Tarpinė 

reikšmė 

Saugaus judumo 

mieste 

infrastruktūra, 

skirta 

pažeidžiamiems 

eismo dalyviams 

– pėstiesiems ir 

dviratininkams 

Įdiegtos 

naujos 

pėsčiųjų ir 

dviratininkų 

kelių eismo 

saugos 

infrastruktūros 

priemonės  

    II ketv. 2024 Turi būti įdiegtos naujos infrastruktūros priemonės, 

skirtos pažeidžiamų eismo dalyvių – pėsčiųjų ir 

dviratininkų – saugumui miestuose gerinti. 

 

Infrastruktūrą sudaro:  

- 5 pėsčiųjų perėjos, į kurias galėtų patekti riboto 

judumo asmenys;  

- pėsčiųjų takų apšvietimas 170 vienetų;  

- dviračių infrastruktūros statyba 110 km;  

- kelių eismo infrastruktūros priemonės, kuriomis 

siekiama sumažinti eismą prie įėjimų į miestus 15 

savivaldybių.  

 

Vietos atrankos kriterijai apima šiuos kriterijus:  

- kelių eismo saugumo būklė atitinkamose 

savivaldybėse (atsižvelgiant į pažeidžiamų kelių 

eismo dalyvių apsaugos infrastruktūros aspektą) ir 

numatomas poveikis kelių eismo saugumo 

pagerėjimui (mirties, sunkių sužalojimų mažinimas); 

-  integruotų savivaldybių plėtros planuose ir NUTS 2 

lygio regionams skirtose integruotose teritorinės 

plėtros strategijose nustatyti projektai ir (arba) 

prioritetai; 

- tvaraus judumo mieste planų (integruotų į 

integruotus savivaldybių plėtros planus arba 

atnaujintų pagal juos) laikymasis.  
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I. 9 KOMPONENTAS. VIETOS PLĖTRA 

Šiuo Bulgarijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentu 

siekiama nustatyti šalies regionų konkurencingumo ir darnaus vystymosi didinimo ir 

vietos vystymosi skatinimo sistemą. Šis komponentas taip pat skirtas vandentvarkai, 

kuri yra svarbus žaliosios pertvarkos aspektas.  

Šis komponentas padeda įgyvendinti 2019 ir 2020 m. šaliai skirtas rekomendacijas, kuriose 

rekomenduojama atsižvelgti į regioninius skirtumus ir sutelkti investicijas ir su 

investicijomis susijusią politiką į vandenį ir žaliąją pertvarką, visų pirma į aplinkos 

infrastruktūrą (2019 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 3 ir 2020 m. konkrečiai 

šaliai skirta rekomendacija Nr. 3). 

Tikimasi, kad, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane 

pagal Reikšmingos žalos nedarymo principo taikymo technines gaires (2021/C58/01) 

nustatytų priemonių ir poveikio mažinimo veiksmų aprašymą, nė viena šio 

komponento priemonė nedaro reikšmingos žalos aplinkos tikslams, kaip tai 

suprantama pagal Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnį.  

 

I.1.  Su negrąžintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų 

aprašymas 

1 reforma (C9.R1). Naujas regioninis požiūris, tiesiogiai įtraukiant vietos 

bendruomenes į Europos fondų ir priemonių valdymą 

Priemonės tikslas – skatinti tiesioginį kiekvieno šalies regiono vietos bendruomenių 

dalyvavimą valdant ES lėšas. Tikimasi, kad tai sustiprins atsakomybės jausmą vietos 

lygmeniu ir padidins politikos veiksmingumą tikslingiau tenkinant vietoje nustatytus 

poreikius. 

Priemonę sudaro teisės aktų pakeitimai, kuriais stiprinamas regionų ir vietos valdžios 

institucijų vaidmuo rengiant ir įgyvendinant integruotas teritorines strategijas ir 

projektus, finansuojamus ES lėšomis.  

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2022 m. birželio 30 d.  

 

2 reforma (C9.R2). Vandens sektoriaus reformos tęsimas 

Priemonės tikslas – optimizuoti vandens tiekimo ir kanalizacijos paslaugų 

reguliavimo sistemą.  

Šią priemonę sudaro naujo įstatymo – Vandens tiekimo ir kanalizacijos įstatymo, 

kuriuo nustatomos vandens tiekimo ir kanalizacijos paslaugų teikimo konsolidavimo 

sąlygos ir nustatomos vienodos sąlygos dėl paslaugų kokybės ir efektyvumo kriterijų, 

kuriuos turi atitikti vandens tiekimo ir kanalizacijos operatoriai, priėmimas. Teisės 

aktais patobulinami tarifų nustatymo mechanizmai, užtikrinant sąnaudomis 

grindžiamą kainodarą už naudojimąsi sistemomis ir vartojamomis paslaugomis, kartu 

užtikrinant operatorių finansinį tvarumą. 

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2023 m. kovo 31 d.  
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1 investicija (C9.I1). Vandens tiekimo ir kanalizacijos sistemų, įskaitant nuotekų 

valymo įrenginius aglomeracijose nuo 5 000 iki 10 000 gyventojų ekvivalento, 

statybos, užbaigimo ir (arba) rekonstravimo programa 

Priemonės tikslas – užtikrinti veiksmingą ir tvarų vandens naudojimą laikantis ES ir 

nacionalinių vandens teisės aktų.  

Priemonę sudaro vandens tiekimo ir kanalizacijos sistemų statyba, rekonstravimas ir 

modernizavimas, taip pat geriamojo ir nuotekų valymo įrenginiai 13 aglomeracijų ir jų 

gyvenvietės, turinčios 5 000–10 000 gyventojų ekvivalentų. Atsižvelgiant į vandens 

sektoriaus reformą, projektas apima tik investicijas į aglomeracijas, esančias 

konsoliduoto regioninio vandens operatoriaus, kuriam parengtos regioninės 

galimybių studijos, teritorijoje. 

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. birželio 30 d.  

 

2 investicija (C9.I2). Skaitmeninimas siekiant integruoto vandens valdymo, kontrolės 

ir efektyvaus naudojimo 

Priemonės tikslas – pagerinti vandens kiekio valdymą jį skaitmeninant ir gerinant 

vandens naudojimo kontrolę.  

Šia priemone sukuriama ir pradedama taikyti integruota vandens kiekio valdymo 

sistema. Sistema renka duomenis, kad būtų galima stebėti vandens lygį, vandens 

suvartojimą, įplaukimą, ekologinius srautus, ir naudoja meteorologinių, 

hidrometrinių stočių ir radarų duomenis turimiems vandens ištekliams ir 

meteorologiniams veiksniams įvertinti. 

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. rugsėjo 30 d.  

 

 

I.2.  Su negrąžintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo 

tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis 



 

 

Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

207 C9.R1.  

Naujas regioninis 

požiūris, tiesiogiai 

įtraukiant vietos 

bendruomenes į 

Europos fondų ir 

priemonių 

valdymą 

Tarpinė 

reikšmė 

Pakeitimai, 

susiję su 

Reglamentavi

mo sistema 

dėl valdymo  

ES 

finansavimo 

Europos 

struktūrinių ir 

finansinių išteklių 

valdymo 

pakeitimų 

įsigaliojimas  

Investicinių fondų 

įstatymas 

   II ketv. 2022 Europos struktūrinių ir investicijų fondų finansinių 

išteklių valdymo akto pakeitimais stiprinamas 

tiesioginis regionų ir vietos lygmens dalyvavimas 

valdant ES lėšas, stiprinant jų vaidmenį rengiant ir 

įgyvendinant integruotas teritorines strategijas ir 

projektus. Pagal šį persvarstytą teisinį pagrindą 

regioninės plėtros tarybos (kurios apima regionų ir 

vietos valdžios institucijų atstovus) veikia kaip 

teritorinės institucijos, atsakingos už strateginių 

dokumentų įgyvendinimą regionų planavimo lygmeniu 

ir už projektų, kurie turi būti finansuojami ES lėšomis 

vietos lygmeniu, pirminę atranką remiantis 

integruotomis teritorinės plėtros strategijomis. 

208 C9.R2.  

Vandens 

sektoriaus 

reformos tęsimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Naujo 

reglamento 

įsigaliojimas 

Vandens ir 

kanalizacijos 

įstatymas 

Įsigaliojimas    I ketv. 2023 Vandens ir kanalizacijos įstatymu tobulinami tarifų 

nustatymo mechanizmai, užtikrinant sąnaudomis 

grindžiamą kainodarą už naudojimąsi sistemomis ir 

vartojamomis paslaugomis, kartu užtikrinant 

operatorių finansinį tvarumą. Įstatyme nustatomos 

vandens tiekimo ir kanalizacijos paslaugų teikimo 

konsolidavimo sąlygos. Įstatymu visoje šalyje 

nustatomos vienodos paslaugų kokybės ir efektyvumo 

kriterijų sąlygos, kurias turi atitikti vandens tiekimo ir 

kanalizacijos operatoriai teisės aktuose nustatytais 

terminais. Vandens tiekimo ir kanalizacijos paslaugų 

kokybę stebi nepriklausoma reguliavimo institucija, 

turinti įstatyme apibrėžtas funkcijas ir atsakomybę.  

209 C9.I1.  

Vandens tiekimo 

ir kanalizacijos 

sistemų, įskaitant 

nuotekų valymo 

įrenginius 

aglomeracijose 

nuo 5 000 iki 

10 000 gyventojų 

ekvivalento, 

statybos, 

 Tarpinė 

reikšmė 

Sutarties dėl 

nuotekų 

valymo 

įrenginių ir 

vandens 

tiekimo bei 

kanalizacijos 

tinklo 

projektavimo 

ir statybos 

skyrimas  

Bulgarijos 

vandens tiekimo 

ir kanalizacijos 

įmonės 

pranešimas apie 

sutarties skyrimą  

      IV ketv.  2023 Sutartys sudarytos po sėkmingų viešųjų pirkimų 

procedūrų, susijusių su nuotekų valymo įrenginių ir 

vandens tiekimo bei kanalizacijos tinklo projektavimu 

ir statyba 13 aglomeracijų (Devnya, General Toshevo, 

Pavel Banya, Dulovo, Ahtopol, Krumovgrad, Devin, 

Galabovo, Straldzha, Dolni Chiflik, Saedinenie, Kotel, 

Rogosh-Skutare). Kiekvienoje aglomeracijoje visiškai 

laikomasi ES aplinkos teisės aktų (t. y. PAV 

direktyvos, Buveinių direktyvos  

Vandens pagrindų direktyvos, Miesto nuotekų valymo 

direktyvos ir Geriamojo vandens direktyvos) 

reikalavimus sutartyje nurodomos kaip reikalavimas, 



 

 

Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

užbaigimo ir 

(arba) 

rekonstravimo 

programa 

  

  

  

  

  

 

kurį turi įvykdyti rangovas. Atsižvelgiant į vandens 

sektoriaus reformą, sutartys dėl 13 aglomeracijų apima 

teritorijas, kurias aptarnauja konsoliduoti regioniniai 

vandens paslaugų operatoriai, ir grindžiamos anksčiau 

šioms teritorijoms parengtomis regioninių galimybių 

studijomis. 

210 C9.I1.  

Vandens tiekimo 

ir kanalizacijos 

sistemų, įskaitant 

nuotekų valymo 

įrenginius 

aglomeracijose 

nuo 5 000 iki 

10 000 gyventojų 

ekvivalento, 

statybos, 

užbaigimo ir 

(arba) 

rekonstravimo 

programa 

Siektina 

reikšmė 

Naujai 

pastatytas  

rekonstruotas 

vanduo  

tiekimo 

tinklas, 

prijungtas prie 

naujai 

pastatytų ir 

(arba) 

rekonstruotų 

nuotekų 

valymo 

įrenginių  

 Km 0 250 II ketv. 2026 Naujai pastatytas ir (arba) rekonstruotas vandentiekio 

tinklas prijungiamas prie nuotekų valymo įrenginių, 

kurie turi būti pastatyti ir (arba) rekonstruoti kaip tos 

pačios investicijos dalis. Investicijomis užtikrinamas 

nuotekų iš 13 aglomeracijų (Devnya, General 

Toshevo, Pavel Banya, Dulovo, Ahtopol, 

Krumovgrad, Devin, Galabovo, Straldzha, Dolni 

Chiflik, Saedinenie, Kotel, Rogosh) valymas. 

Skutare) mažina nuostolius vandentiekio tinkle ir 

gerina geriamojo vandens kokybę šiose 

aglomeracijose.  

Nustatytos geriamojo vandens infrastruktūros 

suteikimas ir eksploatavimas turi atitikti Geriamojo 

vandens direktyvą (Direktyva (ES) 2020/2184). 

211 C9.I2.  

Skaitmeninimas 

siekiant 

integruoto 

vandens valdymo, 

kontrolės ir 

efektyvaus 

naudojimo 

Tarpinė 

reikšmė 

Sutarties 

sudarymas  

sutartis dėl  

techninis 

projektas ir  

informacijos 

kaupimas  

integruota 

sistema  

vandens kiekis  

valdymas 

Pranešimas apie  

sutarties skyrimo, 

   III ketv. 2023 Sudaryti sutartį dėl techninio projekto kūrimo 

(remiantis konceptualiu projektu, kuris anksčiau buvo 

parengtas kaip investicijos dalis) ir sukurti integruoto 

vandens kiekio valdymo informacinę sistemą su visais 

techninėse specifikacijose nurodytais moduliais ir 

funkcijomis.  

Integruota vandens kiekio valdymo sistema 

konsoliduoja Aplinkos ir vandens ministerijos, 

Regioninės plėtros ir viešųjų darbų ministerijos, 

Bulgarijos vandens ir nuotekų laikymo įstaigos EAD, 

drėkinimo sistemų EAD, Nacionalinės elektros 

bendrovės EAD ir Nacionalinio hidrologijos ir 

meteorologijos instituto informacinių sistemų 

duomenis.  

Sistema tikruoju laiku renka duomenis iš papildomos 

infrastruktūros (matavimo prietaisų ir sistemų), kuri 



 

 

Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

turi būti pastatyta kaip projekto dalis ir kuri naudojama 

vandens lygio, vandens suvartojimo, įplaukų ir 

ekologinių srautų priežiūrai ir stebėsenai.  

Sistema taip pat apima meteorologinių ir hidrometrinių 

stočių ir duomenų radarų, skirtų vandens ištekliams ir 

meteorologiniams veiksniams įvertinti, 

automatizavimą. 

212 C9.I2.  

Skaitmeninimas 

siekiant 

integruoto 

vandens valdymo, 

kontrolės ir 

efektyvaus 

naudojimo  

 Tarpinė 

reikšmė 

Užbaigimas ir 

pristatymas  

visiškai 

veikianti  

integruotas 

vandens kiekis  

valdymo 

informacija  

sistemų 

Leidimo 

išdavimas  

perėmimas  

sertifikatas, 

skirtas 

pristatant  

integruotas 

vanduo  

Kiekis  

valdymas  

sistemų 

       III ketv. 2025 Sukurta, parengta ir visu pajėgumu veikianti 

integruoto vandens kiekio valdymo informacinė 

sistema 



 

 

J. 10 KOMPONENTAS. VERSLO APLINKA 

Šiuo komponentu siekiama didinti tvaraus augimo potencialą ir bendrą Bulgarijos 

ekonomikos atsparumą sprendžiant problemas bendroje verslo aplinkoje ir gerinant 

institucinę sistemą. Ji apima reformas ir investicijas tokiose srityse kaip teisingumas, 

kova su korupcija, viešojo administravimo skaitmeninimas, valstybės valdomų 

įmonių valdymas, kova su pinigų plovimu, teisėkūros proceso kokybė, viešieji 

pirkimai ir audito bei kontrolės mechanizmai.  

Į komponentą įtrauktos priemonės padeda įgyvendinti 2019 m. šaliai skirtą 

rekomendaciją Nr. 3 dėl verslo aplinkos gerinimo ir 2020 m. konkrečiai šaliai skirtą 

rekomendaciją Nr. 4 dėl įmonėms tenkančios administracinės naštos mažinimo 

didinant viešojo administravimo veiksmingumą ir stiprinant skaitmeninę valdžią, 

užtikrinant veiksmingą nemokumo sistemos veikimą ir intensyvinant pastangas 

užtikrinti tinkamą kovos su pinigų plovimu sistemos rizikos vertinimą, mažinimą, 

veiksmingą priežiūrą ir vykdymo užtikrinimą. 

Tikimasi, kad, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane 

pagal Reikšmingos žalos nedarymo principo taikymo technines gaires (2021/C58/01) 

nustatytų priemonių ir poveikio mažinimo veiksmų aprašymą, nė viena šio 

komponento priemonė nedaro reikšmingos žalos aplinkos tikslams, kaip tai 

suprantama pagal Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnį. 

J.1.  Su negrąžintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų 

aprašymas 

1 reforma (C10.R1). Prieinamas, veiksmingas ir nuspėjamas teisingumas 

Šios reformos tikslas – pagerinti teisingumo sistemos prieinamumą, veiksmingumą ir 

nuspėjamumą.  

Reforma apima Civilinio proceso kodekse ir Baudžiamojo proceso kodekse nustatytų 

e. teisingumo taisyklių įgyvendinimo metines analizes, įskaitant taisykles dėl 

pranešimų ir šaukimo į elektroninį adresą įteikimo, galimybės sumokėti mokesčius ir 

kitas pareigas teismui elektroninėmis priemonėmis, teismo aktų, kaip elektroninių 

dokumentų, rengimą ir jų pasirašymą kvalifikuotu elektroniniu parašu, naudojimąsi 

procesinėmis teisėmis ir procesinių veiksmų atlikimą elektronine forma, taip pat 

nuotolinių teismo posėdžių rengimą.  

Reforma taip pat apima Administracinio proceso kodekso teisės aktų pakeitimus, 

pagal kuriuos leidžiama rengti teismo aktus kaip elektroninius dokumentus ir juos 

pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Be to, ji suteikia galimybę elektroniniu 

būdu pateikti dokumentus ir rengti nuotolinius teismo posėdžius.  

Tikimasi, kad šiomis priemonėmis bus prisidėta prie 1 ir 2 investicijų, susijusių su 

teisingumo skaitmeninimu. 

Siekiant pagerinti galimybes kreiptis į teismą, reforma apima teisėkūros priemones, 

kuriomis išplečiama nemokamos teisinės pagalbos ir atleidimo nuo teismo mokesčių 

taikymo sritis. 



 

 

Galiausiai reforma apima Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų įgyvendinimo 

veiksmų plano, kuriame numatomos konkrečios priemonės, terminai ir atsakingos 

institucijos, priėmimą. 

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2026 m. kovo 31 d. 

2 reforma (C10.R2). Kova su korupcija 

Šios reformos tikslas – toliau kovoti su korupcija visais viešojo administravimo, 

teisingumo ir baudžiamojo persekiojimo sistemų lygmenimis.  

Visų pirma reforma siekiama: 

• užtikrinti, kad Nacionalinės kovos su korupcija politikos tarybos Civilinės 

tarybos nariai stebėtų Nacionalinės korupcijos prevencijos ir kovos su ja 

strategijos ir su ja susijusių veiksmų gairių įgyvendinimą; 

• sukurti elektroninę keitimosi informacija platformą, kad būtų lengviau tikrinti 

turto ir interesų deklaracijas ir nustatyti interesų konfliktus; 

• stiprinti Aukščiausiosios teismų tarybos inspekcijos vaidmenį korupcijos 

prevencijos ir kovos su ja srityje rengiant peržiūrėtas etikos gaires ir 

mokymus. Dėl to Inspekcijos drausminės galios nepadidėja. Su Venecijos 

komisija konsultuojamasi prieš Inspekcijai peržiūrint gaires ir organizuojant 

mokymus; 

• didinti valstybės tarnautojų sąžiningumą įdiegiant sąžiningumo tikrinimo 

mechanizmą valstybės tarnautojams, einantiems pareigas, susijusias su didele 

korupcijos rizika; 

• nustatyti kovos su korupcija ir sąžiningumo skatinimo valstybės valdomose 

įmonėse priemones priimant etikos kodeksą, įdiegiant korupcijos rizikos 

valdymo sistemas ir skaidrumo didinimo priemones; 

• remiantis esama Kovos su korupcija ir neteisėto turto konfiskavimo komisija, 

įsteigti Kovos su korupcija instituciją, kuriai būtų suteikti įgaliojimai tirti ir 

naudoti įrodymus, kuriuos ji surenka baudžiamajame procese, taikant 

tinkamas teisines asmenų ir įmonių teisių ir laisvių apsaugos priemones. 

Siekiant užtikrinti nusikalstamų veikų tyrimų veiksmingumą ir generalinio prokuroro 

atskaitomybę bei baudžiamąją atsakomybę, vykdant reformą: 

• numatoma galimybė atlikti prokuroro sprendimo nepradėti tyrimo ir kitų 

priemonių teisminę peržiūrą; 

• nustatyti generalinio prokuroro pareigą atsakyti į ataskaitoje dėl prokuratūros 

veiklos iškeltus klausimus, apriboti generalinio prokuroro įgaliojimus, 

susijusius su prokurorų veiklos teisėtumo priežiūra, nustatant baudžiamojo 

persekiojimo veiksmų teisminę peržiūrą ir nustatyti generalinio prokuroro 

metines ataskaitas dėl korupcijos bylų tyrimų ir apkaltinamųjų nuosprendžių; 

• numatomos būtinos apsaugos priemonės ir garantijos, kad generalinis 

prokuroras ir jų pavaduotojai galėtų atlikti nepriklausomą tyrimą. 

 

Galiausiai reforma apima teisėkūros priemones, kuriomis siekiama apsaugoti 

informatorius ir reguliuoti lobistinę veiklą priimant viešuosius sprendimus. 

 

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2026 m. kovo 31 d. 

 



 

 

3 reforma (C10.R3). Privalomo teisminio tarpininkavimo nustatymas 

Šios reformos tikslas – nustatyti privalomą tarpininkavimą tam tikrose civilinėse ir 

komercinėse bylose. 

Tai bus pasiekta priimant Civilinio proceso kodekso ir Tarpininkavimo įstatymo 

teisinius pakeitimus, kuriuose numatoma teisinė prievolė tam tikrų civilinių ir 

komercinių ginčų šalims dalyvauti teisminio tarpininkavimo procese.  

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2022 m. gruodžio 31 d. 

4 reforma (C10.R4). Nemokumo procedūrų stiprinimas  

Šios reformos tikslas – padidinti nemokumo ir restruktūrizavimo procedūrų 

veiksmingumą. 

Tai turi būti pasiekta priimant Komercinės teisės aktų pakeitimus, kuriais į 

nacionalinę teisę perkeliama Direktyva (ES) 2019/1023, siekiant reformuoti 

nemokumo ir restruktūrizavimo procedūras ir užtikrinti elektroninių priemonių 

naudojimą nemokumo, restruktūrizavimo ir skolų panaikinimo procedūrose, taip pat 

numatyti griežtesnį nemokumo specialistų profesijos reglamentavimą, ankstyvojo 

perspėjimo priemones, direktorių pareigas nemokumo tikimybės atveju ir teisines 

garantijas komercinės veiklos subjektams registruoti faktinius valdymo adresus 

registruojant įmones. 

Reforma taip pat apima įgyvendinimo priemones, įskaitant nemokumo specialistams 

ir teisėjams skirtus mokymus apie naują nemokumo sistemą, elektronines priemones, 

skirtas komunikacijai nemokumo ir restruktūrizavimo procedūrų metu, vadovų, 

kodeksų, šablonų ir gairių dėl įvairių procedūrų priėmimą, taip pat statistinių 

duomenų rinkimą ir skelbimą. 

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2023 m. birželio 30 d. 

5 reforma (C10.R5). Bulgarijos statybos sektoriaus skaitmeninė reforma 

Šios reformos tikslas – padėti pagrindus Bulgarijos statybos sektoriaus skaitmeninei 

transformacijai.  

To siekiama parengiant ir priimant ilgalaikę strategiją, pagal kurią statinių 

informacinis modeliavimas būtų įtrauktas į statybos darbų projektavimą, vykdymą ir 

techninę priežiūrą, taip pat jos įgyvendinimo planą. Strategijos ir veiksmų plano 

projektai rengiami remiantis projektu REFORM/SC2020/089 „Bulgarijos statybos 

sektoriaus skaitmeninės reformos rengimas ir pradžia“. 

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2023 m. kovo 31 d. 

6 reforma (C10.R6). Registro reforma siekiant išnaudoti e. valdžios potencialą 

Šios reformos tikslas – pagerinti viešojo administravimo registrų organizavimą, 

kokybę ir saugumą, didinti e. valdžios potencialą ir mažinti piliečiams tenkančią 

administracinę naštą.  

Reforma nustatoma būtina elektroninių registrų sukūrimo, tvarkymo ir naudojimo 

teisinė sistema, iš dalies keičiant šiuos įstatymus: 

 



 

 

• elektroninio valdymo įstatymas, kuriuo visoms vykdomosios valdžios 

institucijoms nustatoma pareiga tvarkyti, tvarkyti ir atnaujinti registrus 

elektronine forma; 

• kadastro ir nekilnojamojo turto registro įstatymas, kuriame nustatomi 

nekilnojamojo turto apskaitos turinio reikalavimai turto registre ir registro 

teisėjų atsakomybė už jų sudarymą; 

• civilinės registracijos įstatymas, kuriuo viešojo administravimo institucijoms 

draudžiama reikalauti dokumentų, susijusių su piliečių civiline būkle. 

Tikimasi, kad ši reforma padės įgyvendinti 9 investicijas į registracijos duomenų 

skaitmeninimą viešojo administravimo sektoriuje.  

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2024 m. kovo 31 d. 

7 reforma (C10.R7). Valstybės valdomų įmonių valdymo sistemos gerinimas 

Šios reformos tikslas – pagerinti valstybės valdomų įmonių valdymą. 

Tuo tikslu Ministrų Taryba priima:  

• valstybės nuosavybės politiką, kuri apima valstybės dalyvavimo valstybės 

valdomose įmonėse (VVĮ) pagrindimą ir tikslus, taip pat valstybės vaidmenį 

valdant valstybės įmones ir įgyvendinant šią politiką; 

• metines apibendrinamąsias ataskaitas apie valstybės valdomų įmonių veiklą 

nuo 2020 m.; 

• teisės aktais nustatytų valstybės įmonių pertvarkymo programą, pagrįstą jų 

veiklos – visų pirma komercinių ar viešųjų funkcijų – pobūdžio analize. 

 

Be to, Valstybės įmonių ir kontrolės agentūra priima ataskaitą, kurioje vertinama ir 

patvirtinama, kad didelių valstybės įmonių valdybų sudėtis atitinka Viešųjų įmonių 

įstatyme nustatytas atrankos procedūras.  

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2023 m. birželio 30 d. 

8 reforma (C10.R8). Kovos su pinigų plovimu sistemos stiprinimas 

Šios reformos tikslas – stiprinti kovos su pinigų plovimu sistemą užtikrinant tinkamą 

jos įgyvendinimą, priimant veiksmų planą, skirtą pinigų plovimo ir teroristų 

finansavimo rizikai, nustatytai atliekant nacionalinį rizikos vertinimą, mažinti, taip 

pat atnaujinant nacionalinį rizikos vertinimą.  

Tai turi būti pasiekta šiomis priemonėmis: 

• priežiūros strategijų ir gairių dėl požiūrio į politikoje dalyvaujančius asmenis 

priėmimas, taip pat priežiūros institucijų priežiūros procedūrų peržiūra pagal 

Kovos su pinigų plovimu priemonių įstatymą, siekiant sumažinti pinigų 

plovimo riziką ir padidinti jų prižiūrimų įpareigotųjų subjektų vykdomą 

kovos su pinigų plovimu sistemos įgyvendinimą;  

• ministrų Tarybos priimtas veiksmų planas, skirtas pinigų plovimo ir teroristų 

finansavimo rizikai, nustatytai atliekant nacionalinį rizikos vertinimą, 

sumažinti;  

  



 

 

• atnaujintas nacionalinis pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos 

vertinimas, įskaitant ne pelno sektoriaus, virtualiojo turto ir pilietybės 

investavimo schemų rizikos vertinimus.  

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2023 m. kovo 31 d. 

9 reforma (C10.R9). Teisėkūros proceso kokybės gerinimas 

Šia reforma siekiama pagerinti Nacionalinės Asamblėjos teisėkūros proceso kokybę 

ir nuspėjamumą.  

Tai turi būti pasiekta Organizacijos ir Nacionalinės Asamblėjos veiklos taisyklių 

nuostatomis, užtikrinančiomis, kad:  

• prie visų Parlamento narių siūlomų teisės aktų projektų pridedami motyvai ir 

preliminarus poveikio vertinimas; 

• suinteresuotųjų subjektų nuomonių santrauka ir komiteto nuomonės 

santrauka pateikiamos Parlamento komiteto pranešimuose dėl įstatymų 

projektų; ir 

• pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamo akto projekto, priimto per 

pirmąjį balsavimą, pakeitimų ir papildymų negali būti susiję su teisės aktais, 

kurie skiriasi nuo tų, kurių pakeitimas ar papildymas buvo pasiūlytas iš 

pradžių pateiktame teisėkūros procedūra priimamo akto projekte, išskyrus 

atvejus, kai susiklosto ypatingos aplinkybės. 

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2021 m. gruodžio 31 d. 

10 reforma (C10.R10). Viešieji pirkimai 

Šios reformos tikslas – padidinti viešųjų pirkimų proceso skaidrumą ir konkurenciją. 

Teisės aktų pakeitimais, susijusiais su viešųjų pirkimų procedūrų, dėl kurių deramasi 

neskelbiant išankstinio skelbimo (konkursų neskelbimu) ir sutarčių sudarymu pagal 

vieną pasiūlymą, taikymu turi būti užtikrinamas reguliarus ataskaitų teikimas, 

sustiprinta atitinkamų agentūrų kontrolė ir veiksmingos bei atgrasančios sankcijos 

taisyklių pažeidimų atveju. Be to, sugriežtinamos su Sąjungos lėšomis susijusių 

viešųjų pirkimų ex ante patikros ir įvedamos naujos standartinės viešųjų pirkimų e. 

formos. 

Dėl to gerokai sumažinama derybų be išankstinio skelbimo apie pirkimą dalis, kartu 

užtikrinant atskirą sutarčių, kuriose pateikiami atskiri pasiūlymai, dalies sumažinimą. 

Be to, teisės aktų pakeitimais siekiama sumažinti vidaus viešųjų pirkimų procedūrų 

skaičių nustatant draudimą perskirstyti užduotis subrangovams, skaidrumo 

reikalavimus ir veiksmingas bei atgrasančias sankcijas už tokių reikalavimų 

nesilaikymą. 

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

11 reforma (C10.R11). Įmonė „Bulgarija“ 

Šios reformos tikslas – skatinti šalies aukštųjų technologijų sektoriaus plėtrą gerinant 

galimybes gauti kapitalo ir talentų, gerinant verslo administravimo aplinką ir 

skatinant verslumą.  

Pagrindiniai reformos elementai yra šie: 

  



 

 

• vizų išdavimo startuoliams procedūros ir reikalavimų nustatymas;  

• asmens bankroto įstatymo priėmimas;  

• lankstesnės rūšies komercinės bendrovės įtraukimas į Prekybos įstatymą;  

• sistemos, pagal kurią būtų galima greičiau likviduoti juridinius asmenis, 

priėmimas;  

• užtikrinti lankstesnes nuotolinio darbo reguliavimo sąlygas. 

 

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2023 m. gruodžio 31 d. 

 

12 reforma (C10.R12). Ekonominės analizės taryba 

Reformos tikslas – padėti pagrindus laipsniško ir tvaraus išsamių akademinių žinių 

ekonomikos srityje teikimo Bulgarijos vyriausybei procesui, kuris, kaip tikimasi, bus 

atspirties taškas gerinant strateginių ir ilgalaikių ekonominių sprendimų priėmimą. 

Vykdant reformą įsteigiama Ekonominės analizės taryba kaip patariamasis organas, 

kuriam padeda sekretoriatas. Pagrindinis Ekonominės analizės tarybos veiklos 

rezultatas – metinė Bulgarijos ekonomikos būklės ataskaita.  

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2023 m. gruodžio 31 d.  

1 investicija (C10.I1). Bendros teismų informacinės sistemos stiprinimas, tolesnis 

plėtojimas ir rėmimasis ja 

Šios investicijos tikslas – padidinti teisingumo sistemos skaitmeninimą remiantis 

Bendra teismų informacine sistema.  

Bendra teismų informacinė sistema atnaujinama taip, kad:  

• numatyti naujus mokėjimo pavedimų elektroninio paskirstymo ir skaitmeninimo 

bei tarpininkavimo procedūrų administravimo modulius; 

• užtikrinti teismų techninius pajėgumus veikti tik internetu; ir 

• įsteigti papildomus duomenų centrus.  

Tikimasi, kad investicijomis bus remiamas 1 reformos, susijusios su prieinamu, 

veiksmingu ir nuspėjamu teisingumu, įgyvendinimas. 

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2023 m. gruodžio 31 d. 

2 investicija (C10.I2). Pagrindinių bylinėjimosi procesų skaitmeninimas 

administracinės teisenos srityje  

Šių investicijų tikslas – padidinti administracinių teismų skaitmeninimą atnaujinant 

bendrą bylų valdymo informacinę sistemą. 

Modernizavus sistemą bus galima įdiegti tam tikras naujas sistemos funkcijas, 

įskaitant elektroninių šaukimų įteikimo proceso diegimą ir automatizavimą, 

nuotolinę prieigą prie elektroninių dokumentų ir jų pateikimą piliečiams, taip pat 

galimybę 28 administraciniuose teismuose rengti nuotolinius teismo posėdžius. 

Duomenų centre turi būti įdiegta duomenų saugojimo aparatinė įranga.  

Tikimasi, kad investicijomis bus remiamas 1 reformos įgyvendinimas prieinamo, 

veiksmingo ir nuspėjamo teisingumo srityje. 

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

  



 

 

3 investicija (C10.I3). Prokuratūros informacijos ir ryšių infrastruktūros 

pertvarkymas 

Šių investicijų tikslas – didinti informacijos mainų prokuratūroje skaitmeninimą ir 

saugumą atnaujinant vidaus informacijos ir ryšių infrastruktūrą. 

Patobulinimą sudaro: 

• intensyvesnis keitimasis vidaus duomenimis elektronine forma; 

• saugi nuotolinė prieiga ir e. tapatybės nustatymas; 

• automatinis keitimasis elektroniniais duomenimis su kitomis Bulgarijos 

teisėsaugos institucijomis; 

• vidaus infrastruktūros integravimas į bendrą e. teisingumo portalą; ir 

• didesnis kibernetinio saugumo lygis ir palankesnės sąlygos laikytis duomenų 

apsaugos reikalavimų. 

Tikimasi, kad investicijomis bus remiamas 2-osios kovos su korupcija reformos 

įgyvendinimas. 

Investicijos užbaigiamos ne vėliau kaip 2024 m. gruodžio 31 d. 

 

4 investicija (C10.I4). Saugumo paslaugų kokybės ir tvarumo gerinimas 

Šių investicijų tikslas – gerinti kovos su korupcija ir saugumo politikos kokybę ir 

veiksmingumą remiant jų žaliąją ir skaitmeninę transformaciją. 

Šios investicijos:  

• modernizuojant esamas Vidaus reikalų ministerijos sistemas ir remiantis jomis, 

sukurti pažangią nacionalinio saugumo sistemą; 

• keliose vietose sukurti ir integruoti vaizdo stebėjimo sistemas su transporto 

priemonės numerio atpažinimo funkcija; 

• aprūpinti naujomis, aplinką tausojančiomis policijos transporto priemonėmis 

vaizdo stebėjimo įranga, kuri pakeistų 300 seniausių naudojamų patruliavimo 

transporto priemonių.  

Tikimasi, kad investicijomis bus remiamas 2-osios kovos su korupcija reformos 

įgyvendinimas. 

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2024 m. gruodžio 31 d. 

 

5 investicija (C10.I5). Remti privalomo teisminio tarpininkavimo įvedimą  

Šių investicijų tikslas – remti privalomo teisminio tarpininkavimo tam tikrose 

civilinėse ir komercinėse bylose įvedimą plečiant tarpininkavimo centrų tinklą ir 

rengiant mokymus. 

Investicijomis remiamas 15 naujų tarpininkavimo centrų apylinkių teismuose ir 113 

teritorinių skyrių apygardos teismuose steigimas. 

Tarpininkavimo centrų teisėjams, tarpininkams ir teismų koordinatoriams rengiami 

mokymai, kaip pradėti taikyti privalomą teisminį tarpininkavimą. 

Tikimasi, kad investicijomis bus remiamas 3 reformos, susijusios su privalomo 

teisminio tarpininkavimo įvedimu, įgyvendinimas. 



 

 

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2024 m. birželio 30 d. 

6 investicija (C10.I6). Parama bandomajam pastato informacinio modeliavimo 

diegimo etapui  

Šios investicijos tikslas – stiprinti Bulgarijos pastatų informacijos modeliavimo 

bendruomenės gebėjimus.  

Investicijos apima specializuotą valstybės administracijos ekspertų mokymą, 

interneto svetainės, kurioje skelbiami privačiojo sektoriaus ekspertams skirti 

internetiniai kursai ir medžiaga, sukūrimą, integruoto BIM modulio, skirto Bendrai 

teritorijų planavimo, investicijų projektavimo ir statybos leidimų sistemai, sukūrimą 

ir IT įrangos (aparatinės ir programinės įrangos) teikimą savivaldybių, regioninių ir 

valstybės administracijų ekspertams.  

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. birželio 30 d. 

7 investicija (C10.I7). Suvienodinta teritorijų planavimo, investicijų projektavimo ir 

statybos leidimų informacinė sistema 

Šių investicijų tikslas – sumažinti piliečiams ir įmonėms tenkančią su statyba 

susijusią administracinę naštą sukuriant platformą, skirtą elektroninėms 

administracinio planavimo paslaugoms teikti ir statybos leidimų išdavimui.  

Tikimasi, kad projektas gerokai sutrumpins laiką, per kurį galima teikti teritorijų 

planavimo, investicijų projektavimo ir užbaigtų statybos darbų perdavimo 

eksploatuoti paslaugas, nes bus galima teikti sudėtingas e. valdžios paslaugas.  

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. birželio 30 d. 

8 investicija (C10.I8). Erdvinė stebėsena, kontrolė ir valdymas modernizuojant 

Aviacijos ir kosmoso stebėsenos centrą (AMC) 

Šių investicijų tikslas – remti duomenimis grindžiamą politikos formavimą 

sprendžiant viešojo ir privačiojo sektorių uždavinius, be kita ko, susidarius 

viešosioms ekstremaliosioms situacijoms. 

Tai turi būti pasiekta: 

• atnaujinti Vidaus reikalų ministerijos Aviacijos ir kosmoso stebėjimo centro 

aparatinę įrangą, kad būtų galima gauti duomenis iš daugiau palydovų ir jutiklių, 

taip pat iš bepiločių orlaivių sistemų, taip pat naudoti gaunamiems duomenims 

apdoroti skirtą programinę įrangą; 

• vidaus reikalų ministerijos duomenų centrų pajėgumų didinimas. 

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2024 m. birželio 30 d. 

9 investicija (C10.I9). Administracijos duomenų, kuriuose yra popierinių registrų, 

skaitmeninimas 

Šios investicijos tikslas – remti viešojo administravimo skaitmeninimą. 

To siekiama skaitmeninant Registrų agentūros, Geodezijos, kartografijos ir kadastro 

popierinius registrus ir skaitmeninant savivaldybių administracijų turimus civilinės 

būklės įrašus.  

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

10 investicija (C10.I10). Atnaujinta strateginio planavimo sistema 



 

 

Šios investicijos tikslas – pagerinti centrinės valdžios strateginio planavimo 

procesus.  

To siekiama patobulinus Nacionalinio statistikos instituto stebėsenos informacinę 

sistemą, kad ji taptų strateginio planavimo priemone, kuri stebėtų visų strateginių 

dokumentų įgyvendinimą centrinės valdžios lygmeniu. Informacinė sistema ne tik 

apima visus esamus strateginius dokumentus, bet ir padeda tokias strategijas 

suderinti su Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslais.  

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

 

11 investicija (C10.I11). Tinkamos informavimo ir administracinės aplinkos 

užtikrinimas ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planui įgyvendinti 

Šios investicijos tikslas – gerinti informavimą ir administracinius gebėjimus 

įgyvendinti pagrindinius projektus, susijusius su veiklos rezultatais grindžiamu 

finansavimu, daugiausia dėmesio skiriant Bulgarijos ekonomikos gaivinimo ir 

atsparumo didinimo planui. 

Tai bus pasiekta toliau tobulinant bendrą valdymo informacinę sistemą, kuri apima 

geresnį duomenų teikimą ARACHNE ir jų analizę, taip pat galutiniams lėšų 

gavėjams skirtus mokymus viešųjų pirkimų klausimais, daugiausia dėmesio skiriant 

paramos gavėjams, turintiems nustatytų trūkumų. Be to, skelbiamas administracinis 

žemėlapis, kuriame analizuojami paramos gavėjų gebėjimai. 

Siekiant sukurti teisinę ir institucinę sistemą, užtikrinančią tinkamą Bulgarijos 

ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano kontrolės ir audito sistemų 

veikimą, reforma apima: 

• sukurti saugyklos sistemą su visomis funkcijomis, reikalingomis Bulgarijos 

ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įgyvendinimo stebėsenai; 

• valdymo ir kontrolės sistemos sukūrimas atsižvelgiant į Bulgarijos 

ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą; 

• nacionalinio fondo direktorato ir Centrinio koordinavimo padalinio darbo 

krūvio analizę, atsižvelgiant į papildomus Bulgarijos ekonomikos gaivinimo 

ir atsparumo didinimo plano reikalavimus; 

• vykdomosios įstaigos „ES fondų auditas“ struktūrinių reglamentų pakeitimai. 

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

 

J.2.  Su negrąžintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo 

tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis 



 

 

Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
(nurodyti ketvirtį ir 

metus) 

Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos 

reikšmės aprašymas ir aiški apibrėžtis 

Matavim

o vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas  Ketvirtis Metai 

213 C10.R1. 

Prieinamas, 

veiksmingas 

ir 

nuspėjamas 

teisingumas 

Tarpinė 

reikšmė 

Ministrų 

Tarybos 

veiksmų plano 

dėl Europos 

Žmogaus 

Teisių Teismo 

sprendimų 

įgyvendinimo 

priėmimas 

Parengtos ir 

priimtos veiksmų 

gairės 

   III ketv. 2021 Veiksmų plano dėl Europos Žmogaus Teisių 

Teismo (EŽTT) sprendimų įgyvendinimo ir 

konkrečių priemonių bei terminų planavimo, 

taip pat institucijų, atsakingų už jų vykdymą, 

priėmimas.  

214 C10.R1. 

Prieinamas, 

veiksmingas 

ir 

nuspėjamas 

teisingumas 

Tarpinė 

reikšmė 

Teisinės 

pagalbos 

įstatymo 

pakeitimų 

įsigaliojimas 

Įstatymo 

nuostatos, 

nurodančios 

Teisinės pagalbos 

įstatymo 

pakeitimų 

įsigaliojimą 

   IV ketv. 2022 Pakeitimai grindžiami analize dėl 

nemokamos teisinės pagalbos rūšių išplėtimo, 

teisinės pagalbos suteikimo priežasčių ir 

asmenų, kuriems suteikta teisinė pagalba, 

atleidimo nuo žyminio mokesčio. Jos išplečia 

teisinės pagalbos taikymo sritį, kad ji apimtų 

atstovavimą:  

- arbitražo teismuose;  

- specialiose administracinėse institucijose, 

įskaitant Valstybinę pabėgėlių agentūrą, 

Apsaugos nuo diskriminacijos komisiją, 

Vartotojų apsaugos komisiją; 

- neteisminiam ginčų sprendimui ir 

tarpininkavimui.  

Pakeitimais taip pat išplečiamas asmenų, 

galinčių gauti teisinę pagalbą, ratas, 

įtraukiant: 

- neįgalūs asmenys, gaunantys mėnesinę 

pašalpą pagal Neįgaliųjų integracijos 

įstatymą; 

ir  

- asmenys, dėl kurių pateiktas prašymas dėl 

globos. 



 

 

Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
(nurodyti ketvirtį ir 

metus) 

Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos 

reikšmės aprašymas ir aiški apibrėžtis 

Matavim

o vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas  Ketvirtis Metai 

  
Pakeitimuose numatomas fizinių asmenų, 

kuriems suteikta teisinė pagalba, atleidimas 

nuo žyminio mokesčio. 

215 C10.R1. 

Prieinamas, 

veiksmingas 

ir 

nuspėjamas 

teisingumas 

Tarpinė 

reikšmė 

Administracini

o proceso 

kodekso teisės 

aktų 

pakeitimų, 

kuriais 

nustatoma 

teisinė e. 

teisingumo 

sistema 

administracinė

se bylose, 

įsigaliojimas 

Administracinio 

proceso kodekso 

nuostatos, 

nurodančios 

teisės aktų 

pakeitimų 

įsigaliojimą 

   IV ketv. 2024 Administracinio proceso kodekso teisės aktų 

pakeitimais užtikrinama galimybė:  

- teismo aktą parengti kaip elektroninį 

dokumentą ir pasirašyti kvalifikuotu 

elektroniniu parašu;  

- šalims naudotis procesinėmis teisėmis ir 

atlikti elektroninius procesinius veiksmus 

teismo procese pateikiant administracinius 

dokumentus elektronine forma, naudojant 

saugią identifikaciją;  

- rengti nuotolinius virtualius atvirus 

klausymus.  

216 C10.R1. 

Prieinamas, 

veiksmingas 

ir 

nuspėjamas 

teisingumas 

Siektina 

reikšmė 

Keturių 

kasmetinių e. 

teisingumo 

taisyklių 

įgyvendinimo 

Civilinio 

proceso 

kodekse ir 

Baudžiamojo 

proceso 

kodekse 

analizių 

 Skaičius 0 4 I ketv. 2026 Teisingumo ministerija ir Aukščiausioji 

teismų taryba, remdamosi reguliaria 

stebėsena, parengia ir skelbia keturias 

metines Civilinio proceso kodekso ir 

Baudžiamojo proceso kodekso e. teisingumo 

taisyklių įgyvendinimo analizes, įskaitant 

taisykles dėl: 

- skelbimų ir šaukimų įteikimas elektroniniu 

adresu;  

- galimybė elektroniniu būdu sumokėti 

mokesčius ir kitas prievoles teismui;  

- teismo aktų, kaip elektroninio dokumento, 



 

 

Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
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Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos 

reikšmės aprašymas ir aiški apibrėžtis 

Matavim

o vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas  Ketvirtis Metai 

skelbimas parengimą bendroje teismų informacinėje 

sistemoje ir jų pasirašymą kvalifikuotu 

elektroniniu parašu;  

- šalių naudojimasis procesinėmis teisėmis ir 

procesinių veiksmų atlikimas elektroniniu 

būdu teismo procese;  

- nuotolinių teismo posėdžių rengimas. 

2022 m. analizei skirta analizė skelbiama kitų 

metų 1-ajame ketvirtyje, pradedant nuo 1–

2023 m. ketvirčio. 

217 C10.R2. 

Kova su 

korupcija 

Tarpinė 

reikšmė 

Teisinės 

sistemos 

pakeitimų, 

susijusių su 

informavimu 

apie 

pažeidimus, 

įsigaliojimas  

Įstatymo 

nuostatos, 

rodančios 

atitinkamų teisės 

aktų pakeitimų 

įsigaliojimą 

   III ketv. 2022 Atitinkamos teisinės sistemos pakeitimai 

apima: 

- įvesti Direktyvos (ES) 2019/1937 

reikalavimai, visų pirma: dėl Europos 

Parlamento ir Tarybos  
konfidencialiais vidaus ir išorės kanalais, 

skirtais pranešti apie pažeidimus ir korupciją; 

nustatytų pateiktų signalų tikrinimo 

mechanizmus; informatorių apsaugos ir 

paramos priemonių teikimas; užtikrinti 

grįžtamosios informacijos apie atliktų 

patikrinimų rezultatus teikimą ir jų viešinimą 

remiantis signalais;  
- reikalavimas, kad etikos komitetų veiklos, 

susijusios su neetiško elgesio, interesų 

konfliktų ir kitų korumpuoto savivaldybių 

tarybų narių elgesio signalais, rezultatai būtų 

skelbiami viešai;  
- baudžiamojo kodekso taisyklių, 

reglamentuojančių nusikalstamas įžeidimo ir 

garbės ir orumo įžeidimo veikas, pakeitimai, 

siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi 
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o vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas  Ketvirtis Metai 

Europos Tarybos žmogaus teisių ir 

pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos ir 

Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų. 

Taip ribojamos privataus kaltinimo 

galimybės, susijusios su žurnalistų 

publikacijomis ir informatorių pranešimais.  

218 C10.R2. 

Kova su 

korupcija 

Tarpinė 

reikšmė 

Teisės aktų 

pakeitimų, 

kuriais 

reformuojama 

Kovos su 

korupcija ir 

neteisėto turto 

konfiskavimo 

komisija, 

įsigaliojimas 

Įstatymo 

nuostata, 

nurodanti jo 

įsigaliojimą 

   III ketv. 2022 Teisės aktų pakeitimais reformuojama esama 

Kovos su korupcija ir turto pasisavinimo 

komisija, numatant įsteigti politiškai ir 

finansiškai nepriklausomą kovos su korupcija 

instituciją.  

Pakeitimuose numatoma, kad kovos su 

korupcija įstaiga: 

paskirti savo vadovybę laikantis skaidraus 

proceso, kuriuo užtikrinamas politinis 

nepriklausomumas; 

- turi įgaliojimus tirti ir naudoti įrodymus, 

surinktus baudžiamajame procese, taikant 

tinkamas teisines asmenų ir įmonių teisių ir 

laisvių apsaugos priemones;  

- nurodo neteisėto turto konfiskavimo įstaigos 

atvejus, kai yra didelių turto neatitikimų arba 

interesų konflikto;  

- taip pat dalyvauja atliekant vientisumo 

patikrinimus;  

- glaudžiai bendradarbiauja su Europos 

prokuratūra. 

Prieš įsigaliojant teisės akto projektui, su juo 

konsultuojamasi su Europos Tarybos Kovos 

su korupcija valstybių grupe (GRECO).  
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Susijusi 

priemonė 
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arba 
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Tarpinė 
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tvarkaraštis  
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metus) 

Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos 

reikšmės aprašymas ir aiški apibrėžtis 

Matavim

o vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas  Ketvirtis Metai 

219 C10.R2. 

Kova su 

korupcija 

Tarpinė 

reikšmė 

Inspekcijos 

Aukščiausiojoj

e teismų 

taryboje 

vaidmens 

stiprinimas 

užkertant kelią 

korupcijai 

teisminėse 

institucijose ir 

kovojant su ja 

Išplatino 

peržiūrėtas 

teisėjų elgesio 

etikos gaires ir 

gerosios bei 

blogos praktikos, 

susijusios su 

etikos taisyklių 

laikymusi, 

santrauką; 

organizuoti 

kovos su 

korupcija 

mokymai; 

nustatyti bylų 

užbaigimo 

reguliaraus 

ataskaitų teikimo 

ir rezultatų 

skelbimo 

šablonai ir 

procedūros  

   IV ketv. 2022 Aukščiausiosios teismų tarybos inspekcija: 

- bendradarbiaujant su Aukščiausiąja 

teismų taryba peržiūrėti teisėjų elgesio 

etikos gaires ir apibendrinti gerąją ir 

blogąją patirtį, susijusią su etikos 

taisyklių laikymusi, laikantis atitinkamų 

Europos ir tarptautinių standartų; 

- organizuoti ir vykdyti kovos su korupcija 

mokymus, taip pat mokymus 

sąžiningumo ir interesų konfliktų 

klausimais; 

- Nustatyti ataskaitų apie bylų užbaigimą 

per teisiškai nustatytus terminus šabloną; 

ir 

-  nustatyti tvarką, pagal kurią būtų 

reguliariai pranešama apie baigtų bylų 

nagrinėjimo rezultatus ir jie skelbiami.  

Siūlomos priemonės neturi padidinti 

Inspekcijos drausminių įgaliojimų ir prieš jas 

įgyvendinant su jomis konsultuojamasi su 

Europos Tarybos Venecijos komisija. 



 

 

Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
(nurodyti ketvirtį ir 

metus) 

Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos 

reikšmės aprašymas ir aiški apibrėžtis 

Matavim

o vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas  Ketvirtis Metai 

220 C10.R2. 

Kova su 

korupcija 

Tarpinė 

reikšmė 

Įsteigta ir 

veikianti 

kovos su 

korupcija 

įstaiga 

Visu pajėgumu 

veikianti kovos 

su korupcija 

įstaiga  

   I ketv. 2023 Priimtų teisės aktų įgyvendinimas, kad kovos 

su korupcija įstaiga pradėtų veikti visu 

pajėgumu. Įgyvendinimas apima visus 

būtinus elementus, t. y. atitinkamų 

žmogiškųjų, finansinių ir techninių išteklių 

paskyrimą ir atranką, paskirstymą ir faktinį 

dislokavimą. 

221 C10.R2. 

Kova su 

korupcija 

Tarpinė 

reikšmė 

Elektroninės 

platformos 

įsigaliojimas ir 

teisės aktų 

pakeitimų 

rėmimas 

siekiant 

sustiprinti 

kovos su 

korupcija 

įstaigas ir 

padalinius  

Elektroninės 

platformos 

veikimo pradžia 

ir įstatymo 

nuostata, kuria 

nurodoma, kad 

įsigalioja 

patvirtinamieji 

teisės aktų 

pakeitimai  

   II ketv. 2023 Elektroninėje platformoje renkama ir 

apibendrinama atrankos ir paskyrimo 

institucijų statistinė informacija, susijusi su 

turto ir interesų deklaracijų tikrinimu ir 

interesų konfliktų nustatymu. 

 

Teisės aktų pakeitimais atrankos ir paskyrimo 

institucijoms nustatoma pareiga elektroninei 

platformai teikti informaciją apie asmenų 

turto ir interesų deklaracijų tikrinimą pagal 

Įstatymo dėl kovos su korupcija ir neteisėtai 

įgyto turto konfiskavimo papildomų nuostatų 

2 straipsnį. 

  
Prieš įgyvendinant siūlomas priemones 

konsultuojamasi su Europos Tarybos Kovos 

su korupcija valstybių grupe (GRECO). 



 

 

Eilės 
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Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 
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reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 
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reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
(nurodyti ketvirtį ir 
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Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos 

reikšmės aprašymas ir aiški apibrėžtis 

Matavim

o vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas  Ketvirtis Metai 

222 C10.R2. 

Kova su 

korupcija 

Tarpinė 

reikšmė 

Teisės aktų 

pakeitimų, 

kuriais 

siekiama 

užtikrinti 

baudžiamojo 

proceso 

veiksmingumą 

ir pagerinti 

generalinio 

prokuroro 

atskaitomybę 

ir baudžiamąją 

atsakomybę, 

įsigaliojimas 

Įstatymo 

nuostatos, 

nurodančios 

teisės aktų 

pakeitimų 

įsigaliojimą 

   II ketv. 2023 1. Veiksmingo baudžiamojo proceso 

užtikrinimo priemonės apima:  

1.1. Nustatoma prokuroro sprendimo 

nepradėti tyrimo teisminė peržiūra, nustatoma 

tokios teisminės kontrolės apimtis ir sąlygos 

bei nuostatos, kaip išvengti pernelyg didelės 

naštos teisėjams ir prokurorams; 

1.2 Priemonės, kuriomis didinamas 

baudžiamojo proceso veiksmingumas, 

įskaitant galimybės padalyti bylas prieš kelis 

kaltinamuosius teisminio nagrinėjimo etape 

sukūrimą ir prokurorų praktikos, susijusios su 

kaltinimų pateikimu, gerinimą;  

1.3 Nustatyti nukentėjusiojo (galbūt procesą 

pradedančio signalo siuntėjo) teisę prašyti 

paspartinti baudžiamąjį procesą dar prieš 

pareiškiant kaltinimus; 

1.4 Nustatyti aiškius baudžiamojo proceso 

atnaujinimo pagrindus ir galimas situacijas, 

įskaitant bylas pagal Baudžiamojo proceso 

kodekso 243 straipsnio 10 dalį, generalinio 

prokuroro prašymu nustatant griežtesnę 

teisminę kontrolę. 

  

2. Generalinio prokuroro ir jo pavaduotojų 

atskaitomybės gerinimo priemonės apima: 

2.1 Generalinio prokuroro apklausos 

procedūros, susijusios su klausimais, iškeltais 

ataskaitoje dėl prokuratūros veiklos 

teisėsaugos, nusikalstamumo prevencijos ir 

baudžiamosios politikos įgyvendinimo 

srityse, taip pat klausimais, iškeltais per 
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priemonė 
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arba 
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Tarpinė 

reikšmė / 
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reikšmė 
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reikšmės aprašymas ir aiški apibrėžtis 

Matavim

o vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas  Ketvirtis Metai 

viešas diskusijas dėl ataskaitos, nustatymas, 

visapusiškai laikantis EŽTK 6 straipsnio 2 

dalies, Direktyvos (ES) 2016/343 4 straipsnio 

3 dalies, Bulgarijos Konstitucijos ir 

Baudžiamojo proceso kodekso dėl nekaltumo 

prezumpcijos; 

2.2 Nustatant metines ataskaitas (pradedant 

2023 m. ir pirmąją 2022 m. ataskaitą) apie 

korupcijos bylų tyrimus ir apkaltinamuosius 

nuosprendžius, pateikiant pagrindinius 

rodiklius, įskaitant pateiktų aukšto lygio 

korupcijos bylų skaičių, baigtų nagrinėti bylų 

skaičių, išsamius užbaigimo pagrindų 

aprašymus tiek tyrimo, tiek teisminio 

nagrinėjimo etape, apkaltinamųjų 

nuosprendžių ir išteisinamųjų nuosprendžių 

skaičių ir rodiklius, pagal kuriuos apibrėžiami 

aukšto lygio korupcijos atvejai (t. y. asmens 

padėtis valstybės įstaigų hierarchijoje, 

susijusio intereso mastas, viešosios svarbos 

lygis ir bylos viešojo sektoriaus aprėptis). 

Metinėje ataskaitoje taip pat būtų pateikta 

rezultatų analizė, visų pirma susijusi su 

tyrimų atlikimo terminais, kaltinimų kokybe 

ir konkretaus bylos rezultato priežastimis. 

2.3 Generalinio prokuroro įgaliojimų, 

susijusių su prokurorų veiklos teisėtumo 

priežiūra, apribojimas nustatant baudžiamojo 

persekiojimo aktų teisminę peržiūrą pagal 

konstitucinę sistemą ir atitinkamas Venecijos 

komisijos ir Europos Tarybos Ministrų 

Komiteto rekomendacijas.  
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3. Nustatyti veiksmingą generalinio 

prokuroro ir jų pavaduotojų atskaitomybės ir 

baudžiamosios atsakomybės mechanizmą, 

nustatant garantijas dėl jų tyrimo praktinio, 

institucinio ir hierarchinio nepriklausomumo, 

be kita ko, Bulgarijos konstitucijoje nustatant 

šias priemones: 

3.1. Reglamentas dėl generalinio prokuroro ir 

jo pavaduotojų įgaliojimų sustabdymo jiems 

iškeltos baudžiamosios bylos atveju 13 iš 25 

Aukščiausiosios teismų tarybos (ATT) 

plenarinių posėdžių narių balsų dauguma; 

3.2 Apriboti generalinio prokuroro de facto 

įgaliojimus Aukščiausiojoje teismų taryboje, 

iš Nacionalinės Asamblėjos kvotos 

neįtraukiant baudžiamojo persekiojimo ir 

tyrimo atstovų. 

3.3 Užtikrinti, kad Aukščiausioji teismų 

taryba (SJC) nepriklausomai atrinktų ir 

paskirtų Aukščiausiojo kasacinio teismo 

teisėją, turintį reikalaujamą minimalią 

profesinę kvalifikaciją ir patirtį 

baudžiamosios teisenos srityje, kuris būtų 

paskirtas bent į apylinkės teismo teisėjo 

pareigas atsitiktinės atrankos būdu. Atrinktas 

teisėjas skiriamas į Aukščiausiosios 

prokuratūros prokuroro pareigas, kol vyksta 

baudžiamasis procesas prieš generalinį 

prokurorą arba jo pavaduotojus. Gavusi bet 

kurio asmens ar įstaigos nukreipimą, ATT 

inicijuoja atrankos procedūrą, gavusi 

informacijos apie generalinio prokuroro ar jų 
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Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
(nurodyti ketvirtį ir 

metus) 
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Tikslas  Ketvirtis Metai 

pavaduotojų padarytą nusikaltimą. Tikimasi, 

kad procedūra bus panaši į tą, kuri taikoma 

skirstant bylas, naudojant elektroninę 

atsitiktinio paskirstymo sistemą. ATT privalo 

tik paskelbti rezultatą, bet negali jo pakeisti. 

Reguliariai atliekamas nepriklausomas 

elektroninės sistemos auditas. Siekiant 

užtikrinti nepriklausomą tyrimo veiksmų 

vykdymą, juos atlieka vykdomosios valdžios 

institucijos, prižiūrint teisėjui, kurį paskyrė 

ATT paskirtas prokuroras. 

3.4. Nustatyti karjeros stabilumo ir 

nepriklausomumo garantijas, užtikrinančias 

įprastą teisėjo, kuris pradėjo ir atliko tyrimą 

prieš generalinį prokurorą ar jo pavaduotojus, 

karjeros raidą. Tai apima galimybę po teismo 

proceso paskirti juos tos pačios rango 

teisėjais pagal Europos Tarybos Ministrų 

Komiteto sprendimus ir Venecijos komisijos 

nuomones. Kaip papildoma garantija 

suteikiama galimybė suteikti šiam asmeniui 

imunitetą nuo baudžiamojo persekiojimo 

generalinio prokuroro kadencijos metu; 

3.5. Apriboti prokuratūros vykdomą 

generalinio prokuroro ar jo pavaduotojų 

baudžiamojo tyrimo veiksmų priežiūrą; 

3.6. Teisėtumo priežiūra ir metodinės gairės 

neturi būti susijusios su generalinio prokuroro 

ar jo pavaduotojų tyrimo veiksmais; 

3.7. Veiksminga tyrimo grupės narių apsauga 

ir apsaugos priemonės nuo bet kokios 

galimos netinkamos generalinio prokuroro 
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įtakos, susijusios su jų pareigomis 

prokuratūroje ir ATT, įskaitant drausmines 

procedūras, liudijimus ir delegavimą, siekiant 

užtikrinti mechanizmo veiksmingumą. 

4. Bendradarbiavimas su Europos Tarybos 

Žmogaus teisių direktoratu rengiant 

pakeitimus pagal 3 punktą. Konsultacijos dėl 

pakeitimų projekto pagal 3 punktą su Europos 

Tarybos Venecijos komisija prieš pateikiant 

juos Nacionalinei Asamblėjai. 
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223 C10.R2. 

Kova su 

korupcija 

Tarpinė 

reikšmė 

Teisinių 

priemonių, 

kuriomis 

reguliuojama 

lobistinė 

veikla, 

įsigaliojimas 

Įstatymo 

nuostata, 

nurodanti teisinių 

priemonių, 

reglamentuojanči

ų lobistinę veiklą, 

įsigaliojimą 

   IV ketv. 2023 Remiantis kitų valstybių narių gerąja 

patirtimi parengiamas lobistinės veiklos 

reglamentavimo koncepcijos dokumentas.  

Priimamos teisinės priemonės lobistinei 

veiklai Bulgarijos Respublikoje reguliuoti, 

kai priimami vieši sprendimai. 

224 C10.R2. 

Kova su 

korupcija 

Tarpinė 

reikšmė 

Kovos su 

korupcija ir 

valstybės 

valdomų 

įmonių veiklos 

sąžiningumo 

didinimo 

priemonių 

nustatymas  

Priimtas etikos 

kodeksas, 

išplatintas 

valstybės 

valdomų įmonių 

darbuotojams; 

veikiančios 

korupcijos 

rizikos valdymo 

sistemos; 

nustatytos 

priemonės, 

kuriomis 

siekiama  
padidinti 

valstybės 

valdomų įmonių 

skaidrumą. 

   I ketv. 2024 Kovos su korupcija ir valstybės valdomų 

įmonių veiklos sąžiningumo didinimo 

priemonės apima: 

1. Valstybės valdomose įmonėse dirbančių 

asmenų etikos kodekso priėmimas. Kodekse 

nustatoma, kad valstybės įmonių darbuotojai 

savo pareigas vykdo laikydamiesi įstatymų, 

gerbdami politinį neutralumą, sąžiningumą, 

sąžiningumą ir nešališkumą, neleisdami 

privatiems interesams daryti įtakos jų pareigų 

vykdymui.  
2. Visose valstybės valdomose įmonėse 

įdiegti veikiančias korupcijos rizikos 

valdymo sistemas, kurios būtų bendrųjų 

kokybės valdymo sistemų dalis.  

Kiekviena sistema visų pirma apima: 

valstybės įmonių vyresniųjų pareigūnų 

atranka; atskaitomybės mechanizmai, susiję 

su priemonėmis, kuriomis siekiama užkirsti 

kelią korupcijai ir interesų konfliktams; 

gebėjimų įvertinti ir kontroliuoti korupcijos 

riziką didinimas ir periodinis nepriklausomas 

finansinis auditas, atliekamas kasmet.  

Prieš patvirtinant siūlomas priemones 

konsultuojamasi su Valstybių prieš korupciją 
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grupe (GRECO). 

3. Priemonių valstybės valdomų įmonių 

skaidrumui didinti nustatymas. Šiomis 

priemonėmis daugiausia dėmesio skiriama: 

komercinė veikla ir viešosios politikos 

įgyvendinimas; 

– suinteresuotųjų subjektų dalyvavimas, 

pavyzdžiui: subrangovai, konsultantai, 

tiekėjai, patronuojamosios įmonės;  

valstybės finansinė parama ir viešųjų lėšų 

panaudojimas viešųjų įmonių viešųjų pirkimų 

būdu;  

– skatinti darbuotojus informuoti apie 

pažeidimus; 

– pareigūnų mokymas korupcijos ir interesų 

konfliktų prevencijos ir kovos su jais srityje ir 

įvestas tarnybinės etikos pareigūnas. 

225 C10.R2. 

Kova su 

korupcija 

Tarpinė 

reikšmė 

Tikrinimo 

mechanizmas, 

kuriuo 

didinamas 

dirbančių 

valstybės 

tarnautojų 

sąžiningumas 

Patvirtinta ir 

taikoma 

valstybės 

tarnautojų 

sąžiningumo 

tikrinimo 

sistema.  

   I ketv. 2025 Turi būti priimta ir pradėta taikyti veiksminga 

didelės korupcijos rizikos pareigas einančių 

valstybės tarnautojų sąžiningumo tikrinimo ir 

gerinimo sistema. Siekiant sukurti patikros 

sistemą, atliekami šie veiksmai: 

• Nustatyti pareigas, susijusias su didele 

korupcijos rizika ir dėl kurių reikėtų 

atlikti sąžiningumo patikrinimus; 

• Sąžiningumo testų rengimą, patvirtinimą 

ir įgyvendinimą bei jų įgyvendinimui 

reikalingų institucinių gebėjimų 

stiprinimą; 

• Korupcinio elgesio rizikos vertinimo 

metodikų rengimą ir įgyvendinimą; 

• Numatyti darbuotojų, dirbančių vietose, 
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kuriose gresia korupcija, rotacijos 

priemones; 

• Atitinkamų teisės aktų analizė ir jų 

suderinimas su Reglamento (ES, 

Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos 

bendrajam biudžetui taikomų finansinių 

taisyklių 61 straipsniu, taip pat interesų 

konfliktų vengimo ir valdymo pagal 

Finansinį reglamentą gairėmis (OL C 

121/9.04.2021); 

• Konsultacijos dėl priemonės 

įgyvendinimo veiksmų su Valstybių prieš 

korupciją grupe (GRECO) prieš juos 

įgyvendinant. 
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226 C10.R2. 

Kova su 

korupcija 

Tarpinė 

reikšmė 

Nacionalinės 

korupcijos 

prevencijos ir 

kovos su ja 

strategijos 

(2021–2027 

m.) ir su ja 

susijusių 

veiksmų gairių 

įgyvendinimo 

metinės 

analizės ir 

metinės 

įgyvendinimo 

pažangos 

ataskaitos 

pagal Europos 

teisinės 

valstybės 

mechanizmą  

Įstatymo 

nuostata, 

nurodanti iš 

dalies pakeisto 

dekreto dėl 

Nacionalinės 

kovos su 

korupcija 

politikos tarybos 

įsteigimo 

įsigaliojimą; 

Nacionalinės 

korupcijos 

prevencijos ir 

kovos su ja 

strategijos 

(2021–2027 m.) 

ir su ja susijusių 

veiksmų gairių, 

kurias priėmė 

Nacionalinė 

kovos su 

korupcija 

politikos taryba, 

įgyvendinimo 

metinės analizės 

ir metinės 

įgyvendinimo 

pažangos 

ataskaitos pagal 

Europos teisinės 

valstybės 

   I ketv. 2026 1. Nacionalinės kovos su korupcija politikos 

tarybos Civilinės tarybos nariai priima 

metines ataskaitas (pradedant 2022 m.), 

kuriose analizuojamas ir įvertinamas 

Nacionalinės korupcijos prevencijos ir kovos 

su ja strategijos (2021–2027 m.) ir su ja 

susijusių veiksmų gairių įgyvendinimas, ir 

prireikus teikia pasiūlymus dėl naujų 

priemonių įtraukimo. Šiuo tikslu iš dalies 

keičiamas 2015 m. Ministrų Tarybos dekretas 

Nr. 136, kuriuo įsteigta Nacionalinė kovos su 

korupcija politikos taryba.  
2. Užtikrinama, kad pagal Europos teisinės 

valstybės mechanizmą būtų teikiamos 

metinės įgyvendinimo pažangos ataskaitos. 
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mechanizmą 

227 C10.R3. 

Privalomo 

teisminio 

tarpininkavi

mo 

nustatymas 

Tarpinė 

reikšmė 

Atitinkamų 

teisės aktų, 

kuriais 

nustatomas 

privalomas 

teisminis 

tarpininkavima

s tam tikruose 

civiliniuose ir 

komerciniuose 

ginčuose, 

pakeitimų 

įsigaliojimas  

Įstatymo 

nuostatos, 

nurodančios 

pakeitimų 

įsigaliojimą 

   IV ketv. 2022 Pakeitimais nustatoma teisinė šalių pareiga 

tam tikruose civiliniuose ir komerciniuose 

ginčuose dalyvauti teisminiame 

tarpininkavime. 

Civilinio proceso kodekso ir Tarpininkavimo 

įstatymo pakeitimais numatomas atitinkamas 

privalomo tarpininkavimo reglamentavimas. 

Pakeitimuose taip pat numatomos privalomo 

tarpininkavimo išimtys. 

Tarpininkavimas atliekamas teismų ir jų 

teritorinių skyrių tarpininkavimo centruose. 

Pakeitimais reglamentuojamas centrų 

organizavimas ir veikla bei jų darbuotojų 

statusas, siekiant užtikrinti vienodumą ir 

tarpininkų atrankos tvarką. Šiuo tikslu iš 

dalies keičiamas Teismų įstatymas, Teismų 

administravimo taisyklės ir pareigų teismų 

administracijoje klasifikavimas. Be to, 

priimamas Potvarkis dėl Teismų 

tarpininkavimo centrų struktūros ir Potvarkis 

dėl tarpininkų veiklos teismų tarpininkavimo 

centruose atrankos ir kontrolės. 
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reikšmės aprašymas ir aiški apibrėžtis 

Matavim

o vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas  Ketvirtis Metai 

228 C10.R4. 

Nemokumo 

procedūrų 

stiprinimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Prekybos 

įstatymo teisės 

aktų 

pakeitimų, 

susijusių su 

nemokumu, 

įsigaliojimas 

 ir 

restruktūrizavi

mo procedūros 

Prekybos 

įstatymo 

nuostatos, 

nurodančios 

pakeitimų 

įsigaliojimą 

   III ketv. 2022 Komercinės teisės pakeitimų, susijusių su 

Direktyvos (ES) 2019/1023 perkėlimu į 

nacionalinę teisę, įsigaliojimas, kuriame 

numatoma:  
– ankstyvojo perspėjimo priemonės;  
sudaryti palankesnes sąlygas pradėti ir 

vykdyti nemokumo ir restruktūrizavimo 

procedūras;  
direktorių pareigas nemokumo tikimybės 

atveju;  
– galimybę elektroniniu būdu keistis 

informacija ir dokumentais nemokumo, 

restruktūrizavimo ir skolų panaikinimo 

procedūrų metu;  
– teisinės garantijos prekybininkams 

registruoti faktinius valdymo adresus 

registruojant bendroves;  

– griežtesnis nemokumo specialistų profesijos 

reglamentavimas siekiant užtikrinti, kad jie 

turėtų reikiamų ekspertinių žinių ir kad 

reikalavimų atitikimo sąlygos, taip pat 

specialistų skyrimo, atleidimo ir 

atsistatydinimo procesas būtų aiškūs, skaidrūs 

ir sąžiningi. 

229 C10.R4. 

Nemokumo 

procedūrų 

stiprinimas  

Tarpinė 

reikšmė 

Užbaigtos 

nemokumo 

sistemos 

reformos 

įgyvendinimo 

priemonės 

1. Nemokumo 

specialistams ir 

teisėjams 

rengiami 

mokymai;  

2. Veikiančios 

specializuotos 

elektroninės 

   II ketv. 2023 Įgyvendinimas apima šiuos elementus: 

1. Mokymai apie naująją nemokumo sistemą 

nemokumo specialistams ir teisėjams.  

2. Įdiegti specializuotas elektronines 

priemones, skirtas užtikrinti, kad visos 

nemokumo ir restruktūrizavimo procedūros 

šalys galėtų naudotis elektroninėmis ryšio 

priemonėmis. 
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reikšmės aprašymas ir aiški apibrėžtis 

Matavim

o vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas  Ketvirtis Metai 

priemonės; 

3. Teisingumo 

ministerija priima 

vadovus, 

kodeksus, 

šablonus ir 

gaires;  

4. Statistinių 

duomenų 

paskelbimas 

3. Reikiamų vadovų, kodeksų, šablonų ir 

gairių priėmimas siekiant užtikrinti, kad 

Teisingumo ministerija veiksmingai ir 

efektyviai naudotų procedūras, susijusias su 

restruktūrizavimu, nemokumu ir skolų 

panaikinimu.  

4. Statistinių duomenų rinkimas ir pirmasis 

paskelbtas duomenų rinkinys, siekiant 

užtikrinti veiksmingą restruktūrizavimo, 

nemokumo ir skolų panaikinimo procedūrų 

stebėseną. 

Priemonės įgyvendinamos laikantis 

Komercinės teisės pakeitimų, susijusių su 

Direktyvos (ES) 2019/1023 perkėlimu į 

nacionalinę teisę. 

230 C10.R5. 

Bulgarijos 

statybos 

sektoriaus 

skaitmeninė 

reforma 

Tarpinė 

reikšmė 

Pastatų 

informacinio 

modeliavimo 

(BIM) 

diegimo 

strategija ir 

veiksmų 

planas 

projektuojant, 

vykdant ir 

prižiūrint 

statybos 

darbus  

Pastatų 

informacinio 

modeliavimo 

įgyvendinimo 

strategija ir jos 

įgyvendinimo 

veiksmų planas, 

kuriuos priėmė 

Ministrų Taryba  

      I ketv. 2023 Pastatų informacijos modeliavimo (BIM) 

diegimo strategijoje nustatoma:  

• kurie iš šiuo metu keturių BIM lygių turi 

būti pasiekti trumpuoju laikotarpiu ir 

kurie turi būti pasiekti ilguoju 

laikotarpiu;  

• aiški statybų sektoriaus plėtros vizija ir 

BIM įdiegimas; 

• strateginiai sektoriaus politikos tikslai, 

pagrindinis viešojo sektoriaus vaidmuo ir 

vizijos įgyvendinimo politikos 

plėtojimas;  

• sektoriaus teisės aktų, standartų ir 

pagalbinių gairių skaitmeninimui būtinos 

reguliavimo sistemos analizę, 

atsižvelgiant į su BIM susijusią politiką;  

• MVĮ skirtos paramos priemonės pagal 



 

 

Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
(nurodyti ketvirtį ir 

metus) 

Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos 

reikšmės aprašymas ir aiški apibrėžtis 

Matavim

o vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas  Ketvirtis Metai 

2019 m. Komisijos tyrimą „Ataskaita: 

Statybos sektoriaus ir MVĮ 

skaitmeninimo rėmimas – įskaitant 

pastatų informacinį modeliavimą“; 

• valdžios institucijų, statybos įmonių ir 

akademinės bendruomenės 

kompetencijos įgyvendinti BIM lygį. 

Į veiksmų planą įtraukiama: 

• pagrindiniai BIM įgyvendinimo etapai ir 

tvarkaraštis, taip pat būtini ištekliai;  

• įvairių subjektų, dalyvaujančių 

įgyvendinant BIM, atsakomybės sritis; 

• laipsniško BIM įdiegimo į projektavimo 

ir statybos darbų viešųjų pirkimų 

reikalavimus žingsniai;  

• veiksmai, kuriais siekiama sukurti 

reikiamą IT infrastruktūrą, duomenų 

bazes ir standartus, kuriuos būtų galima 

suderinti su Europos lygmens 

infrastruktūra, duomenų bazėmis ir 

standartais.  

Strategijos ir veiksmų plano projektai 

rengiami remiantis projektu 

REFORM/SC2020/089 „Bulgarijos statybos 

sektoriaus skaitmeninės reformos rengimas ir 

pradžia“. 



 

 

Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
(nurodyti ketvirtį ir 

metus) 

Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos 

reikšmės aprašymas ir aiški apibrėžtis 

Matavim

o vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas  Ketvirtis Metai 

231 C10.R6. 

Registro 

reforma 

siekiant 

išnaudoti e. 

valdžios 

potencialą 

Tarpinė 

reikšmė 

Elektroninio 

valdymo 

įstatymo 

pakeitimų 

įsigaliojimas 

Elektroninės 

valdysenos 

įstatymo 

nuostatos, 

nurodančios 

pakeitimų 

įsigaliojimą 

      III ketv. 2022 Elektroninio valdymo įstatymo pakeitimais 

nustatoma: 

• administracinių institucijų registrų 

sudarymo taisyklės ir jų reikalavimai;  

• sąvokų „registras“, „informacinė 

sistema“, „centrinis duomenų 

administratorius“ apibrėžtys;  

• saugomos bendros e. valdžios 

informacinės erdvės apibrėžtis. 

232 C10.R6. 

Registro 

reforma 

siekiant 

išnaudoti e. 

valdžios 

potencialą 

Tarpinė 

reikšmė 

Kadastro ir 

nekilnojamojo 

turto registro 

įstatymo 

pakeitimų 

įsigaliojimas 

Kadastro ir 

nekilnojamojo 

turto registro 

įstatymo 

nuostatos dėl 

pakeitimų 

įsigaliojimo 

      III ketv. 2022 Kadastro ir nekilnojamojo turto registro 

įstatymo pakeitimais nustatomi 

nekilnojamojo turto registro sąskaitų turinio 

reikalavimai ir jų sudarymo pagal esamas 

asmenines sąskaitas tvarka, taip pat 

nurodomos registro teisėjų ir Registrų 

agentūros pareigos, susijusios su turto 

sąskaitų įregistravimu registre. 

 



 

 

Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
(nurodyti ketvirtį ir 

metus) 

Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos 

reikšmės aprašymas ir aiški apibrėžtis 

Matavim

o vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas  Ketvirtis Metai 

233 C10.R6. 

Registro 

reforma 

siekiant 

išnaudoti e. 

valdžios 

potencialą 

Tarpinė 

reikšmė 

Elektroninio 

valdymo 

įstatymo ir 

Civilinės 

registracijos 

įstatymo 

pakeitimų 

įsigaliojimas  

Elektroninio 

valdymo 

įstatymo ir 

Civilinės 

registracijos 

įstatymo 

nuostatos, 

nurodančios 

pakeitimų 

įsigaliojimą 

      I ketv. 2024 Elektroninės valdysenos įstatymo pakeitimais 

visoms vykdomosios valdžios institucijoms 

nustatoma pareiga visus registrus tvarkyti, 

tvarkyti ir atnaujinti elektronine forma 

struktūrizuotu formatu su pakankamomis 

garantijomis, kad būtų galima tvarkyti 

nekintamus prieigos žurnalus ir audito sekas. 

Civilinės registracijos įstatymo pakeitimais 

valdžios institucijos įpareigojamos 

Nacionaliniame elektroniniame civilinės 

būklės dokumentų registre patvirtinti gimimo, 

santuokos ir mirties aplinkybes. Ji taip pat 

draudžia administracinėms institucijoms 

reikalauti iš piliečių informacijos ar 

dokumentų, susijusių su civiline būkle 

(gimimo, santuokos ir mirties atveju). 

234 C10.R7. 

Valstybės 

valdomų 

įmonių 

valdymo 

sistemos 

gerinimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Valstybės 

nuosavybės 

politikos 

priėmimas 

Ministrų Tarybos 

priimtas 

dokumentas, 

kuriuo nustatoma 

valstybės 

nuosavybės 

politika 

      III ketv. 2022 Valstybės nuosavybės politiką rengia 

Valstybės įmonių ir kontrolės agentūra ir 

tvirtina Ministrų Taryba. Joje pateikiamas 

valstybės dalyvavimo valstybės valdomose 

įmonėse (toliau – valstybės įmonės) 

pagrindimas ir tikslai, taip pat valstybės 

vaidmuo valdant valstybės įmones ir 

įgyvendinant politiką. 



 

 

Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
(nurodyti ketvirtį ir 

metus) 

Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos 

reikšmės aprašymas ir aiški apibrėžtis 

Matavim

o vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas  Ketvirtis Metai 

235 

 

C10.R7. 

Valstybės 

valdomų 

įmonių 

valdymo 

sistemos 

gerinimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Metinių 

valstybės 

įmonių veiklos 

apibendrinamų

jų ataskaitų 

priėmimas 

Ministrų Tarybos 

2020 ir 2021 m. 

metinių valstybės 

įmonių veiklos 

apibendrinamųjų 

ataskaitų 

priėmimas 

      IV ketv. 2022 Valstybės valdomų įmonių veiklos 

apibendrinamąsias metines ataskaitas tvirtina 

Ministrų Taryba.  

Suvestinėse ataskaitose apžvelgiami 

valstybės valdomų įmonių, įskaitant teisės 

aktais nustatytas įmones, veiklos rezultatai, 

taip pat analizuojami valstybės valdomų 

įmonių veiklos rezultatai pagal sektorius ir 

visų valstybės įmonių, kurios pagal Valstybės 

įmonių įstatymą priskiriamos didelėms, 

veiklos rezultatai. Suvestinėse ataskaitose 

taip pat įvertinama, kaip valstybės įmonės 

laikosi taikomų įmonių valdymo ir 

informacijos atskleidimo standartų.  

236 C10.R7. 

Valstybės 

valdomų 

įmonių 

valdymo 

sistemos 

gerinimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Teisės aktais 

nustatytų 

valstybės 

įmonių 

pertvarkymo 

programos 

priėmimas 

Ministrų Tarybos 

priimta 

pertvarkos 

programa 

      I ketv. 2023 Ministrų taryba pagal 2019 m. spalio 8 d. 

Viešųjų įmonių įstatymo pereinamojo 

laikotarpio ir baigiamųjų nuostatų 2 

straipsnio 2 dalį priima teisės aktais nustatytų 

valstybės įmonių reorganizavimo programą. 

Pertvarkymo programa grindžiama teisės 

aktais nustatytų valstybės valdomų įmonių 

(visų pirma komercinių arba viešųjų funkcijų) 

veiklos pobūdžio analize ir joje numatoma:  

- teisės aktais nustatytų valstybės valdomų 

įmonių, vykdančių visų pirma komercinę 

veiklą, pertvarkymas į komercines 

bendroves ir 

- teisės aktais nustatytų valstybės valdomų 

įmonių, vykdančių visų pirma viešąsias 

funkcijas, reorganizavimas į 

administracines struktūras arba jų 

įtraukimas į konsoliduotąją fiskalinę 



 

 

Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
(nurodyti ketvirtį ir 

metus) 

Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos 

reikšmės aprašymas ir aiški apibrėžtis 

Matavim

o vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas  Ketvirtis Metai 

programą, išskyrus atvejus, kai jų 

viešosios politikos tikslams pasiekti pagal 

EBPO gaires dėl valstybės valdomų 

įmonių valdymo būtinas kitoks statusas. 

237 C10.R7. 

Valstybės 

valdomų 

įmonių 

valdymo 

sistemos 

gerinimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Didelių 

valstybės 

įmonių 

valdybų 

sudėties 

atitiktis 

Valstybės 

įmonių 

įstatyme 

nustatytoms 

atrankos 

procedūroms 

Valstybės įmonių 

ir kontrolės 

agentūros 

patvirtinta 

ataskaita, kurioje 

vertinama ir 

patvirtinama, kad 

valdybos atitinka 

Viešųjų įmonių 

įstatymo 

reikalavimus 

      II ketv. 2023 Visų didelių valstybės įmonių valdybos turi 

laikytis Valstybės įmonių įstatyme nustatytų 

atrankos procedūrų reikalavimų.  

Ataskaitoje įvertinama ir patvirtinama, kad 

didelių valstybės įmonių valdybos ir stebėtojų 

tarybos sudėtis atitinka Viešųjų įmonių 

įstatyme nustatytas atrankos procedūras. 

Ataskaitoje pateikiami kiekvienos didelės 

valstybės įmonės duomenys, įskaitant jų 

valdybų skaičių ir sudėtį, taip pat pagrindinė 

informacija apie kiekvieno nepriklausomo 

nario ir valstybės atstovo paskyrimo 

procedūrą.  

238 C10.R8. 

Kovos su 

pinigų 

plovimu 

sistemos 

stiprinimas  

Tarpinė 

reikšmė 

Nacionaliniam

e rizikos 

vertinime 

nustatytos 

pinigų 

plovimo ir 

teroristų 

finansavimo 

rizikos 

mažinimo 

veiksmų plano 

priėmimas 

Ministrų Tarybos 

priimtas veiksmų 

planas dėl 

tolesnės veiklos, 

susijusios su 

nacionaliniu 

rizikos vertinimu 

   III ketv. 2021 Ministrų taryba priima veiksmų planą, kuriuo 

siekiama stiprinti kompetentingų Bulgarijos 

institucijų gebėjimus veiksmingai mažinti 

pinigų plovimo ir teroristų finansavimo 

riziką. 

Veiksmų plane paaiškinama, kokių veiksmų 

imtasi 2019–2021 m. laikotarpiu siekiant 

sumažinti 2019 m. nacionalinėje rizikos 

vertinimo ataskaitoje nustatytą riziką, 

įskaitant teisėkūros, institucinius, 

reguliavimo, priežiūros ir operatyvinius 

veiksmus.  



 

 

Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
(nurodyti ketvirtį ir 

metus) 

Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos 

reikšmės aprašymas ir aiški apibrėžtis 

Matavim

o vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas  Ketvirtis Metai 

Veiksmų plane toliau aprašomi papildomi 

veiksmai, kuriais siekiama šalinti 

tebesitęsiančias likusias grėsmes ir 

pažeidžiamumą, taip pat numatomi jų 

įgyvendinimo rezultatai, prioritetas, vykdymo 

terminas, etapas ir atsakinga institucija. 

Veiksmų planas rengiamas atsižvelgiant į 

rekomendacijas, gautas pagal SRRP projektą 

19BG17 „Bulgarijos valdžios institucijų 

pajėgumų veiksmingai mažinti pinigų 

plovimo ir terorizmo finansavimo riziką 

didinimas“. 

239 C10.R8. 

Kovos su 

pinigų 

plovimu 

sistemos 

stiprinimas  

Tarpinė 

reikšmė 

Atnaujinto 

nacionalinio 

pinigų 

plovimo ir 

teroristų 

finansavimo 

rizikos 

vertinimo, 

įskaitant ne 

pelno 

organizacijų 

sektoriaus, 

virtualiojo 

turto ir 

pilietybės 

investavimo 

schemų 

sektorinius 

rizikos 

vertinimus, 

Atnaujintas 

priimtas 

nacionalinis 

rizikos 

vertinimas, 

įskaitant ne pelno 

organizacijų 

sektoriaus, 

virtualiojo turto 

ir pilietybės 

investavimo 

schemų 

sektorinius 

rizikos 

vertinimus, 

kuriuos atliko 

Ministrų Tarybos 

aktu įsteigta 

nuolatinė 

tarpžinybinė 

   IV ketv. 2022 Pagal Įstatymo dėl kovos su pinigų plovimu 

priemonių 95 straipsnio 1 dalį atnaujinto 

nacionalinio pinigų plovimo ir teroristų 

finansavimo rizikos vertinimo, įskaitant ne 

pelno organizacijų sektoriaus, virtualiojo 

turto ir pilietybės investavimo schemų rizikos 

vertinimus pagal gaires, gautas pagal SRRP 

projektą 19BG17 „Bulgarijos valdžios 

institucijų pajėgumų veiksmingai mažinti 

pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo 

riziką didinimas“, priėmimas. Ne pelno 

organizacijų sektoriaus, virtualiojo turto ir 

investicijų į pilietybę programų nacionalinio 

rizikos vertinimo ir sektorinių rizikos 

vertinimų atnaujinimą atlieka nuolatinė 

tarpžinybinė darbo grupė, įsteigta Ministrų 

Tarybos aktu pagal Įstatymo dėl kovos su 

pinigų plovimu priemonių 96 straipsnį. 



 

 

Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
(nurodyti ketvirtį ir 

metus) 

Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos 

reikšmės aprašymas ir aiški apibrėžtis 

Matavim

o vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas  Ketvirtis Metai 

priėmimas darbo grupė  

240 C10.R8. 

Kovos su 

pinigų 

plovimu 

sistemos 

stiprinimas  

Tarpinė 

reikšmė  

Stiprinti 

priežiūros 

institucijų 

gebėjimus ir 

gebėjimus 

mažinti pinigų 

plovimo riziką 

ir stiprinti 

įpareigotųjų 

subjektų 

vykdomą 

kovos su 

pinigų 

plovimu 

sistemos 

įgyvendinimą  

1. Kiekviena 

priežiūros 

institucija priima 

priežiūros 

strategiją ir 

veiklos rezultatų 

ataskaitų teikimo 

procedūrą; 

2. Kiekviena 

priežiūros 

institucija priima 

priežiūros 

procedūrų 

vadovo 

pakeitimus;  

3. Gairių dėl 

požiūrio į 

politikoje 

dalyvaujančius 

asmenis 

priėmimas; 

   I ketv.  2023 
Kiekviena priežiūros institucija pagal Kovos 

su pinigų plovimu įstatymą – Valstybinės 

nacionalinio saugumo agentūros finansinės 

žvalgybos direktoratas, Bulgarijos 

nacionalinis bankas, Finansų priežiūros 

komisija ir Nacionalinė pajamų agentūra – jos 

prižiūrimų įpareigotųjų subjektų atžvilgiu: 

– priima priežiūros strategiją, pagal kurią 

nustatomi įpareigotųjų subjektų priežiūros 

tikslai, paskirsto išteklius įpareigotiesiems 

subjektams pagal jų rizikos profilį ir nustato 

veiklos rezultatų ataskaitų teikimo procedūrą, 

susijusią su strategijos įgyvendinimu;  

–peržiūrėti savo priežiūros procedūrų vadovą, 

kad būtų užtikrintas nuoseklus ir veiksmingas 

požiūris į stebėseną, įskaitant per 

patikrinimus vietoje tikrintų bylų ir 

dokumentų registravimo taisykles ir tolesnius 

veiksmus, siekiant užtikrinti, kad įpareigotieji 

subjektai laikytųsi savo kovos su pinigų 

plovimu įsipareigojimų; 
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Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
(nurodyti ketvirtį ir 

metus) 

Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos 

reikšmės aprašymas ir aiški apibrėžtis 

Matavim

o vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas  Ketvirtis Metai 

4. Įstatymo 

nuostatos, 

nurodančios 

pakeitimų 

įsigaliojimą  

– priimti gaires dėl požiūrio į politikoje 

dalyvaujančius asmenis. 

Be to, turi būti priimti teisės aktų pakeitimai, 

kad būtų numatytos asmenų, teikiančių 

profesionalias bendrovių paslaugas, įskaitant 

apskaitininkus ir mokesčių konsultantus, 

pinigų plovimo prevencijos patikros 

procedūros.  

241 C10.R9. 

Teisėkūros 

proceso 

kokybės 

gerinimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Nacionalinės 

asamblėjos 

organizavimo 

ir veiklos 

taisyklių 

įsigaliojimas  

Nacionalinės 

asamblėjos 

organizavimo ir 

veiklos taisyklių 

nuostatos, 

nurodančios jų 

įsigaliojimą  

      IV ketv. 2021 Nacionalinės asamblėjos organizavimo ir 

veiklos taisyklėmis užtikrinama, kad:  

• prie visų Parlamento narių siūlomų teisės 

aktų projektų pridedami motyvai ir 

preliminarus poveikio vertinimas;  

• Nacionalinei Asamblėjai pateikti įstatymo 

galią turinčių aktų projektai įtraukiami į 

viešą įstatymų projektų registrą, o visos 

piliečių ar juridinių asmenų nuomonės 

raštu skelbiamos atsakingo parlamento 

komiteto interneto svetainėje;  

• Parlamento komiteto pranešime dėl 

teisėkūros procedūra priimamo akto 

projekto pateikiama suinteresuotųjų 

subjektų nuomonių santrauka ir komiteto 

nuomonės santrauka; 

• pasiūlymai dėl pakeitimų, pateikti tarp 

pirmojo ir antrojo balsavimo, viešai 

skelbiami viešame registre; ir  

• pirmojo balsavimo metu priimto 

teisėkūros procedūra priimamo akto 

projekto pakeitimų ir papildymų 

pasiūlymai negali būti susiję su teisės 



 

 

Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
(nurodyti ketvirtį ir 

metus) 

Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos 

reikšmės aprašymas ir aiški apibrėžtis 

Matavim

o vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas  Ketvirtis Metai 

aktais, kurie skiriasi nuo tų, kurių 

pakeitimai ar papildymai buvo pasiūlyti iš 

pradžių pateiktame teisėkūros procedūra 

priimamo akto projekte, išskyrus 

redakcinius ar techninius pakeitimus.  

242 C10.R10. 

Viešieji 

pirkimai 

Tarpinė 

reikšmė 

Viešųjų 

pirkimų 

įstatymo 

pakeitimų, 

kuriais 

siekiama 

sumažinti 

sutarčių be 

konkurso 

(„neskelbiant 

kvietimo teikti 

pasiūlymus“) 

ir vieno 

kvietimo teikti 

pasiūlymus 

skaičių, 

įsigaliojimas 

Viešųjų pirkimų 

įstatymo 

nuostatos dėl 

pakeitimų 

įsigaliojimo 

      IV ketv. 2022 Teisės aktų pakeitimais siekiama sumažinti 

viešųjų pirkimų, dėl kurių deramasi (be 

išankstinio skelbimo) ir vieno konkurso 

sutarčių, naudojimą. Jos užtikrina, kad: 

- reguliariai (bent kartą per metus) rinkti 

informaciją ir teikti ataskaitas apie tokių 

procedūrų taikymą pažangai įvertinti, 

pagrįsti kiekvieną kartą pasiektą 

procentinę dalį ir paaiškinti, kaip 

padaryta pažanga siekiant šio tikslo;  

- stiprinti atitinkamų agentūrų ex ante ir ex 

post kontrolę ir kontrolę;  

- didesnė administracinė atsakomybė ir 

veiksmingos bei atgrasančios sankcijos 

už tokių procedūrų taikymo taisyklių 

pažeidimus;  

- už ES lėšų kontrolę ir auditą atsakingos 

institucijos reguliariai teikia ataskaitas 

apie veiksmingų sankcijų taikymą 

finansinių klaidų ištaisymo procedūrose 

dėl viešųjų pirkimų procedūrų 

nesilaikymo. 

Be to, teisės aktų pakeitimai apima:  

- draudimas „perskirti“ užduotis iš vidaus 

sutarčių (kaip apibrėžta Viešųjų pirkimų 



 

 

Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
(nurodyti ketvirtį ir 

metus) 

Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos 

reikšmės aprašymas ir aiški apibrėžtis 

Matavim

o vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas  Ketvirtis Metai 

direktyvos 12 straipsnyje) subrangovui;  

- teisinis reikalavimas laiku paskelbti 

pasirašytas vidaus viešųjų pirkimų 

sutartis ir jų priedus; 

- teisinį reikalavimą skelbti informaciją 

apie mokėjimus pagal tokias sutartis;  

- veiksmingos ir atgrasančios sankcijos už 

pirmiau nurodytų elementų nesilaikymą. 

243 C10.R10. 

Viešieji 

pirkimai 

Siektina 

reikšmė 

Sutarčių, 

sudarytų pagal 

vieną 

konkurso 

dalyvį, dalies 

sumažinimas 

  % 

(proc.) 

26 25 IV ketv. 2022 Viešųjų pirkimų procedūrų, kuriose dalyvauja 

vienas konkurso dalyvis, dalis 

apskaičiuojama kaip visų viešųjų pirkimų 

procedūrų, užbaigtų 2022 m., procentinė dalis 

(įskaitant mažesnę nei ribinė vertė, kaip 

apibrėžta atitinkamame ES viešųjų pirkimų 

teisės akte, kuriuo nustatomos būtiniausios 

suderintos taisyklės pasiūlymams, kurių 

piniginė vertė viršija tam tikrą sumą ir kurie 

laikomi keliančiais tarptautinį susidomėjimą). 

Viešųjų pirkimų procedūrų su vienu 

pasiūlymu dėl sutarčių su Sąjungos parama ir 

sutarčių, finansuojamų atskirai iš nacionalinių 

išteklių, dalis sumažinama iki 25 %, vertinant 

pagal bendrosios rinkos rezultatų suvestinės 

metodiką.  
 



 

 

Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
(nurodyti ketvirtį ir 

metus) 

Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos 

reikšmės aprašymas ir aiški apibrėžtis 

Matavim

o vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas  Ketvirtis Metai 

244 C10.R10. 

Viešieji 

pirkimai 

Tarpinė 

reikšmė 

Atnaujinta 

Viešųjų 

pirkimų 

agentūros 

kontrolės ir 

tikrinimo 

metodika 

Viešųjų pirkimų 

agentūros 

metodikos 

pakeitimų 

priėmimas ir 

pirmoji paskelbta 

patikrų rezultatų 

ataskaita 

      I ketv. 2023 Viešųjų pirkimų agentūros kontrolės ir 

tikrinimo metodikos pakeitimai: 

• padidinti Agentūros atliekamų ES 

lėšomis (įskaitant Ekonomikos gaivinimo 

ir atsparumo didinimo priemonę) 

remiamų viešųjų pirkimų procedūrų ex 

ante patikrų skaičių; 

• tobulinti rizikos vertinimo metodikas, 

naudojamas atrenkant tikrintinus 

projektus; 

• nustatyti ataskaitų apie patikrų rezultatus 

teikimo šabloną, kuriame būtų nurodyti 

pagrindiniai nustatyti faktai ir klausimai, 

kuriuos turi spręsti rangovai; ir 

• apibrėžti ir nustatyti reguliaraus ataskaitų 

apie rezultatus teikimo ir jų skelbimo 

tvarką. 

Pirmoji atnaujinta metodika grindžiamų 

patikrų rezultatų ataskaita skelbiama 2023 m. 

ir apima 2022 m.  



 

 

Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
(nurodyti ketvirtį ir 

metus) 

Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos 

reikšmės aprašymas ir aiški apibrėžtis 

Matavim

o vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas  Ketvirtis Metai 

245 C10.R10. 

Viešieji 

pirkimai 

Tarpinė 

reikšmė 

Naujų 

standartinių 

viešųjų 

pirkimų e. 

formų 

įdiegimas 

Pateikiamos 

naujos 

standartinės e. 

formos, kurias 

naudoti 

privaloma  

      III ketv. 2023 Nacionalinėje e. viešųjų pirkimų sistemoje 

turi būti parengtos ir įdiegtos naujos 

standartinės e. formos rangovams. Sutarčių, 

kurių sumos viršija ES viešųjų pirkimų 

direktyvose nustatytas ribas, e. formos 

grindžiamos ES standartinėmis viešųjų 

pirkimų e. formomis. 

246 C10.R10. 

Viešieji 

pirkimai 

Siektina 

reikšmė 

Sutarčių, 

sudarytų pagal 

vieną 

konkurso 

dalyvį, dalies 

sumažinimas 

  % (proc.) 25 24 IV ketv. 2023 Viešųjų pirkimų procedūrų su vienu 

pasiūlymu dalis apskaičiuojama kaip visų 

viešųjų pirkimų procedūrų, užbaigtų 2023 m., 

procentinė dalis (įskaitant mažesnę nei ribinė 

vertė, kaip apibrėžta atitinkamame ES viešųjų 

pirkimų teisės akte, kuriuo nustatomos 

būtiniausios suderintos taisyklės 

pasiūlymams, kurių piniginė vertė viršija tam 

tikrą sumą ir kurie laikomi keliančiais 

tarptautinį susidomėjimą). Viešųjų pirkimų 

procedūrų su vienu pasiūlymu dėl sutarčių su 

Sąjungos parama ir sutarčių, finansuojamų 

atskirai iš nacionalinių išteklių, dalis 

sumažinama iki 24 %, vertinant pagal 

bendrosios rinkos rezultatų suvestinės 

metodiką. 

247 C10.R10. 

Viešieji 

pirkimai 

Siektina 

reikšmė 

Derybų be 

išankstinio 

skelbimo apie 

pirkimą dalies 

sumažinimas 

 % (proc.) 29 18 IV ketv. 2023 Derybų dėl viešųjų pirkimų procedūrų be 

išankstinio skelbimo apie pirkimą dalis 

apskaičiuojama kaip visų viešųjų pirkimų 

procedūrų, užbaigtų 2023 m., procentinė dalis 

(įskaitant žemiau ribos, nustatytos 

atitinkamame ES viešųjų pirkimų teisės akte, 

kuriuo nustatomos būtiniausios suderintos 

taisyklės pasiūlymams, kurių piniginė vertė 

viršija tam tikrą sumą ir kurie laikomi 



 

 

Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
(nurodyti ketvirtį ir 

metus) 

Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos 

reikšmės aprašymas ir aiški apibrėžtis 

Matavim

o vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas  Ketvirtis Metai 

keliančiais tarptautinį susidomėjimą). Derybų 

dėl viešųjų pirkimų procedūrų be išankstinio 

skelbimo apie sutartis su Sąjungos parama ir 

atskirai iš nacionalinių išteklių finansuojamų 

sutarčių dalis sumažinama iki 18 %, vertinant 

pagal bendrosios rinkos rezultatų suvestinės 

metodiką.  
 

248 C10.R10. 

Viešieji 

pirkimai 

Siektina 

reikšmė 

Sutarčių, 

sudarytų pagal 

vieną 

konkurso 

dalyvį, dalies 

sumažinimas 

 % (proc.) 24 23 IV ketv. 2024 Viešųjų pirkimų procedūrų, kuriose dalyvauja 

vienas konkurso dalyvis, dalis 

apskaičiuojama kaip visų viešųjų pirkimų 

procedūrų, užbaigtų 2024 m., procentinė dalis 

(įskaitant mažesnę nei ribinė vertė, kaip 

apibrėžta atitinkamame ES viešųjų pirkimų 

teisės akte, kuriuo nustatomos būtiniausios 

suderintos taisyklės pasiūlymams, kurių 

piniginė vertė viršija tam tikrą sumą ir kurie 

laikomi keliančiais tarptautinį susidomėjimą). 

Viešųjų pirkimų procedūrų su vienu 

pasiūlymu dėl sutarčių su Sąjungos parama ir 

sutarčių, finansuojamų atskirai iš nacionalinių 

išteklių, dalis sumažinama iki 23 %, vertinant 

pagal bendrosios rinkos rezultatų suvestinės 

metodiką. 



 

 

Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
(nurodyti ketvirtį ir 

metus) 

Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos 

reikšmės aprašymas ir aiški apibrėžtis 

Matavim

o vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas  Ketvirtis Metai 

249 C10.R10. 

Viešieji 

pirkimai 

Siektina 

reikšmė 

Derybų be 

išankstinio 

skelbimo apie 

pirkimą dalies 

sumažinimas 

 % (proc.) 18 12 IV ketv. 2024 Derybų dėl viešųjų pirkimų procedūrų be 

išankstinio skelbimo apie pirkimą dalis 

apskaičiuojama kaip visų viešųjų pirkimų 

procedūrų, užbaigtų 2024 m., procentinė dalis 

(įskaitant mažesnę nei ribinė vertė, kaip 

apibrėžta atitinkamame ES viešųjų pirkimų 

teisės akte, kuriuo nustatomos būtiniausios 

suderintos taisyklės pasiūlymams, kurių 

piniginė vertė viršija tam tikrą sumą ir kurie 

laikomi keliančiais tarptautinį susidomėjimą). 

Derybų dėl viešųjų pirkimų procedūrų be 

išankstinio skelbimo apie sutartis su Sąjungos 

parama ir atskirai iš nacionalinių išteklių 

finansuojamų sutarčių dalis sumažinama iki 

12 %, vertinant pagal bendrosios rinkos 

rezultatų suvestinės metodiką. 

250 C10.R10. 

Viešieji 

pirkimai 

Siektina 

reikšmė 

Derybų be 

išankstinio 

skelbimo apie 

pirkimą dalies 

sumažinimas 

 % (proc.) 12 7 IV ketv. 2025 Derybų dėl viešųjų pirkimų procedūrų be 

išankstinio skelbimo apie pirkimą dalis 

apskaičiuojama kaip visų viešųjų pirkimų 

procedūrų, užbaigtų 2025 m., procentinė dalis 

(įskaitant mažesnę nei riba, kaip apibrėžta 

atitinkamame ES viešųjų pirkimų teisės akte, 

kuriuo nustatomos būtiniausios suderintos 

taisyklės pasiūlymams, kurių piniginė vertė 

viršija tam tikrą sumą ir kurie laikomi 

keliančiais tarptautinį susidomėjimą). Derybų 

dėl viešųjų pirkimų procedūrų be išankstinio 

skelbimo apie sutartis su Sąjungos parama ir 

atskirai iš nacionalinių išteklių finansuojamų 

sutarčių dalis sumažinama iki 7 %, vertinant 

pagal bendrosios rinkos rezultatų suvestinės 

metodiką. 



 

 

Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
(nurodyti ketvirtį ir 

metus) 

Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos 

reikšmės aprašymas ir aiški apibrėžtis 

Matavim

o vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas  Ketvirtis Metai 

 

251 C10.R11. 

Įmonė 

„Bulgarija“ 

Tarpinė 

reikšmė 

Vizų išdavimo 

ir panaikinimo 

startuoliams 

procedūros ir 

reikalavimų 

nustatymas 

Įstatymo 

nuostatos, 

nurodančios 

Ministrų Tarybos 

priimto potvarkio 

dėl pradinės 

vizos išdavimo ir 

panaikinimo 

tvarkos ir 

reikalavimų 

įsigaliojimą 

   III ketv. 2022 Ministrų taryba priima potvarkį, kuriuo 

nustatoma pradinės vizos išdavimo ir 

panaikinimo tvarka ir reikalavimai, nustatyti 

Užsienio piliečių įstatymo 24p straipsniu.  

Potvarkiu reglamentuojamas Ekspertų 

tarybos, kaip ekonomikos ministro 

patariamojo organo, kuris teiktų nuomonę 

apie pateiktus projektus, steigimas prašant 

išduoti aukštųjų technologijų ir (arba) 

inovacinio projekto sertifikatą, vadinamą 

„pradine viza“, taip pat pažymėjimo 

išdavimo, pratęsimo ir atšaukimo sąlygos ir 

tvarka.  

252 C10.R11. 

Įmonė 

„Bulgarija“ 

Tarpinė 

reikšmė 

Asmenų 

bankroto 

įstatymo 

įsigaliojimas 

Asmens bankroto 

įstatymo 

nuostatos, 

nurodančios jo 

įsigaliojimą 

   III ketv. 2022 Fizinių asmenų bankroto įstatyme nustatomos 

fizinių asmenų nemokumo procedūros, kurios 

apima grąžinimo planą, turto realizavimą ir 

nemokumo procedūras nesant fizinių asmenų 

pajamų ir turto. 



 

 

Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
(nurodyti ketvirtį ir 

metus) 

Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos 

reikšmės aprašymas ir aiški apibrėžtis 

Matavim

o vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas  Ketvirtis Metai 

253 C10.R11. 

Įmonė 

„Bulgarija“ 

Tarpinė 

reikšmė 

Prekybos 

įstatymo naujo 

skyriaus 

įsigaliojimas 

siekiant 

nustatyti naują 

komercinės 

bendrovės 

teisinę formą 

Prekybos 

įstatymo 

nuostatos, 

nurodančios 

pakeitimų 

įsigaliojimą 

   IV ketv. 2022 Pakeitimais į Prekybos įstatymą įtraukiamas 

skyrius dėl naujos komercinės bendrovės 

teisinės formos, kuriame numatomos 

lankstesnės verslo plėtros priemonės, 

įskaitant įsigijimo sutartis, pasirinkimo 

sandorių grupes, konvertuojamąsias paskolas, 

su žymeniu susijusias teises ir kintamąjį 

kapitalą. 

254 C10.R11. 

Įmonė 

„Bulgarija“ 

Tarpinė 

reikšmė 

Prekybos 

įstatymo 

pakeitimų, 

kuriais 

siekiama 

sukurti teisinę 

sistemą, kad 

būtų galima 

greičiau 

likviduoti 

juridinius 

asmenis, 

įsigaliojimas 

Prekybos 

įstatymo 

nuostatos, 

nurodančios 

pakeitimų 

įsigaliojimą 

   III ketv. 2023 Pakeitimais reformuojamas Prekybos 

įstatymo skyrius dėl likvidavimo, siekiant 

sudaryti palankesnes sąlygas likviduoti: 

- įmonės, kurios pastaruoju metu nevykdė 

jokios veiklos; 

- bendrovės, kurios nėra registruotos PVM 

mokėtojais;  

- įmonės, kurios neįdarbino darbuotojų. 

Likvidavimo procesas palengvinamas dviem 

pagrindiniais pakeitimais: 

- sutrumpinti procedūrų terminus; 

- vieno langelio principu veikiančios 

sistemos, pagal kurią visi likvidavimo 

tikslais perduodami pranešimai bus 

perduodami per Registro agentūrą, 

įdiegimas. 



 

 

Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
(nurodyti ketvirtį ir 

metus) 

Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos 

reikšmės aprašymas ir aiški apibrėžtis 

Matavim

o vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas  Ketvirtis Metai 

255 C10.R11. 

Įmonė 

„Bulgarija“ 

Tarpinė 

reikšmė 

Darbo 

kodekso 

pakeitimų, 

kuriais 

Bulgarijoje 

gerinamos 

nuotolinio 

darbo 

reglamentavim

o sąlygos, 

įsigaliojimas 

Darbo kodekso 

nuostatos, 

nurodančios 

pakeitimų 

įsigaliojimą 

   IV ketv. 2023 Reforma iš dalies keičiamos Darbo kodekse 

nustatytos nuotolinio darbo taisyklės, kad 

būtų užtikrintas didesnis lankstumas, įskaitant 

sveikų ir saugių darbo sąlygų organizavimą, 

darbo ataskaitų teikimą ir darbo laiko 

stebėseną. 

256 C10.R12. 

Ekonominės 

analizės 

taryba 

Tarpinė 

reikšmė 

Ekonominės 

analizės 

tarybos 

institucionaliz

avimas 

Įsteigta ir 

veikianti 

Ekonominės 

analizės taryba ir 

jos sekretoriatas 

   III ketv. 2022 Ekonominės analizės taryba įsteigiama kaip 

patariamasis organas ir jai padeda 

sekretoriatas. Tikimasi, kad ji suteiks 

Bulgarijos vyriausybei išsamią akademinę 

patirtį ekonomikos srityje. Pagrindinis jos 

rezultatas – metinė Bulgarijos ekonomikos 

būklės ataskaita, kurioje nurodomi jai 

kylantys iššūkiai ir rizika ir siūlomi jų 

sprendimai.  

257 C10.R12. 

Ekonominės 

analizės 

taryba 

Tarpinė 

reikšmė 

Metinės 

Bulgarijos 

ekonomikos 

padėties 

ataskaitos 

priėmimas 

Ekonominės 

analizės tarybos 

priimta pirmoji 

metinė ataskaita  

   IV ketv. 2023 Ekonominės analizės taryba priima pirmąją 

metinę Bulgarijos ekonomikos būklės 

ataskaitą, kurioje nurodomi jai kylantys 

uždaviniai ir rizika ir siūlomi jų sprendimai.  



 

 

Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
(nurodyti ketvirtį ir 

metus) 

Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos 

reikšmės aprašymas ir aiški apibrėžtis 

Matavim

o vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas  Ketvirtis Metai 

258 C10.I1. 

Bendros 

teismų 

informacinės 

sistemos 

stiprinimas, 

tolesnis 

plėtojimas ir 

rėmimasis ja 

Tarpinė 

reikšmė 

Bendros 

teismų 

informacinės 

sistemos 

modernizavim

as 

Atnaujinta ir 

veikianti Bendra 

teismų 

informacinė 

sistema 

     IV ketv. 2023 Bendra teismų informacinė sistema 

atnaujinama, kad piliečiai ir įmonės galėtų 

bendrauti ir keistis elektroniniais 

dokumentais su teisminėmis institucijomis tik 

internetu.  

Bendros teismų informacinės sistemos 

atnaujinimas apima: 

- naujas mokėjimo pavedimų elektroninio 

paskirstymo ir skaitmeninimo modulis; 

- а naujas tarpininkavimo procedūrų 

administravimo modulis; 

- reikiamos kompiuterinės įrangos, kad 

teismai galėtų veikti tik internetu – 3 000 

asmeninių stalinių kompiuterių su 

monitoriais ir 2200 nešiojamųjų 

kompiuterių – užsakymas ir pristatymas;  

- pradėti veikti du nauji pagrindinių 

duomenų centrai ir vienas naujas 

archyvas.  

Atnaujinimas turi atitikti „standartinio 

skaitmeninio“ ir vienkartinio duomenų 

pateikimo principus. 

259 C10.I2. 

Pagrindinių 

bylinėjimosi 

procesų 

skaitmenini

mas 

administraci

nės teisenos 

srityje 

Siektina 

reikšmė 

Elektroninio 

šaukimo ir 

pranešimo 

sistemos 

įdiegimas 

 % (proc.) 0 25 II ketv. 2023 Įdiegus modulį, skirtą elektroninių šaukimų 

įteikimui, automatizavimui ir veiksmingumo 

didinimui bendroje bylų valdymo 

informacinėje sistemoje, 25 proc. visų 

šaukimų įteikiama elektroniniu būdu. 



 

 

Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
(nurodyti ketvirtį ir 

metus) 

Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos 

reikšmės aprašymas ir aiški apibrėžtis 

Matavim

o vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas  Ketvirtis Metai 

260 C10.I2. 

Pagrindinių 

bylinėjimosi 

procesų 

skaitmenini

mas 

administraci

nės teisenos 

srityje 

Tarpinė 

reikšmė 

Pradėti veikti 

informacijos 

modulis, 

leidžiantis 

šalims ir jų 

teisiniam 

atstovui 

teismo bylose 

skaitmeniniu 

būdu 

nuotoliniu 

būdu pateikti 

ir gauti 

elektroninius 

dokumentus 

Pradėti veikti 

informacijos 

modulis, 

leidžiantis 

nuotoliniu būdu 

teikti ir gauti 

elektroninius 

dokumentus  

   IV ketv. 2024 Naujuoju informacijos moduliu piliečiams ir 

suinteresuotosioms šalims suteikiama 

nuotolinė prieiga prie e. paslaugų. Ji suteikia 

piliečiams ir suinteresuotosioms šalims 

galimybę elektroniniu būdu susipažinti su 

bylos medžiaga ir pateikti dokumentus, 

įskaitant dokumentus, kuriais pradedamas 

teismo procesas, dokumentus, susijusius su 

jau pradėtu teismo procesu, ir dokumentus, 

nesusijusius su teismo procesu. 

261 C10.I2. 

Pagrindinių 

bylinėjimosi 

procesų 

skaitmenini

mas 

administraci

nės teisenos 

srityje 

Tarpinė 

reikšmė 

Nuotolinio 

klausymo 

informacijos 

modulio 

veikimo 

pradžia ir 

nuotoliniams 

klausymams 

būtinos 

aparatinės 

įrangos 

tiekimas  

Nuotolinio 

klausymų 

informacinio 

modulio veikimo 

pradžia ir 

nuotoliniams 

klausymams 

reikalinga 

aparatinė įranga 

   IV ketv. 2024 Informacijos modulis suteikia galimybę 

rengti nuotolinius klausymus. Reikiama 

aparatinė įranga turi būti suteikta 28 šalies 

administraciniuose teismuose nuotoliniams 

teismo posėdžiams ir turi būti įdiegta 

internetinė nuotolinių posėdžių sąsaja. 

262 C10.I2. 

Pagrindinių 

bylinėjimosi 

procesų 

skaitmenini

Tarpinė 

reikšmė 

Duomenų 

saugojimo 

aparatinės 

įrangos 

pirkimas ir 

Veikia duomenų 

saugojimo 

aparatinė įranga 

   IV ketv. 2025 Duomenų saugojimo techninė įranga perkama 

ir pradedama eksploatuoti Aukščiausiosios 

teismų tarybos duomenų centre. Esama 

duomenų saugojimo aparatinė įranga 

pakeičiama ir įvedama į atsarginį režimą.  



 

 

Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
(nurodyti ketvirtį ir 

metus) 

Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos 

reikšmės aprašymas ir aiški apibrėžtis 

Matavim

o vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas  Ketvirtis Metai 

mas 

administraci

nės teisenos 

srityje 

diegimas 

Aukščiausiosi

os teismų 

tarybos 

duomenų 

centre  

263 C10.I3. 

Prokuratūros 

informacijos 

ir ryšių 

infrastruktūr

os 

pertvarkyma

s 

Tarpinė 

reikšmė 

Prokuratūros 

informacijos ir 

ryšių 

infrastruktūros 

modernizavim

as baigtas 

 

Atnaujinta 

prokuratūros 

informacijos ir 

ryšių 

infrastruktūra 

   IV ketv. 2024 Atnaujinant vidaus informacijos ir ryšių 

infrastruktūrą didinamas procesų 

skaitmeninimas ir keitimosi informacija 

saugumas prokuratūroje: 

- sudaryti sąlygas prokuratūroje aktyviau 

keistis vidaus duomenimis elektronine 

forma; 

- sudaryti sąlygas saugiai nuotolinei 

prieigai ir e. tapatybės nustatymui; 

- sukurti automatinį keitimąsi 

elektroniniais duomenimis su kitomis 

Bulgarijos teisėsaugos institucijomis; 

- vidaus infrastruktūros integravimas į 

bendrą e. teisingumo portalą;  

- didinti kibernetinio saugumo lygį ir 

sudaryti palankesnes sąlygas laikytis 

duomenų apsaugos reikalavimų. 

 

264 C10.I4. 

Saugumo 

paslaugų 

kokybės ir 

tvarumo 

gerinimas 

Siektina 

reikšmė 

Miesto 

infrastruktūros 

objektuose 

įdiegtos ir 

veikiančios 

pažangios 

vaizdo 

stebėjimo 

 Skaičius 0 18 II ketv. 2023 Atnaujintos vaizdo stebėjimo sistemos, 

turinčios transporto priemonės numerio 

atpažinimo funkciją, integruotos ir 

veikiančios ne mažiau kaip 18 sankryžų 

Sofijos žiediniame kelyje. 



 

 

Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
(nurodyti ketvirtį ir 

metus) 

Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos 

reikšmės aprašymas ir aiški apibrėžtis 

Matavim

o vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas  Ketvirtis Metai 

sistemos 

265 C10.I4. 

Saugumo 

paslaugų 

kokybės ir 

tvarumo 

gerinimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Sukurta ir 

veikianti 

nacionalinė 

intelektinė 

saugumo 

sistema 

Aparatinė ir 

programinė 

įranga, skirta 

įdiegtai ir įdiegtai 

integruotai 

automatizuotai 

saugumo sistemai 

ir geografinei 

informacinei 

sistemai 

atnaujinti  

      IV ketv. 2023 Pažangioji nacionalinio saugumo sistema 

sukuriama atnaujinant esamą integruotą 

automatizuotą saugumo sistemą (IASS) ir 

geografinę informacinę sistemą (GIS) Vidaus 

reikalų ministerijoje. Tikimasi, kad 

modernizavus TASS bus sudarytos sąlygos 

jungtis tarp savivaldybių ir regioninių 

saugumo sistemų, taip pat su kitomis 

automatizuotomis informacinėmis sistemomis 

tiek Vidaus reikalų ministerijoje, tiek už jos 

ribų, pavyzdžiui, savivaldybių ir valstybės 

institucijų sistemomis, ypatingos svarbos 

infrastruktūros objektais ir valstybinės 

svarbos objektais, Sofijos metro, Bulgarijos 

valstybiniais geležinkeliais, privačiomis 

institucijomis, turinčiomis svarbų statusą, 

ligoninėmis, stadionais. 

 

Atnaujinimas, inter alia, apima: 

- IAS sistemos patobulinimai vaizdo ir 

duomenų analizės pajėgumais ir 

duomenų iš automatizuotų informacinių 

sistemų integravimas; 

- GIS platformos patobulinimai, įskaitant 

papildomas funkcijas ir analitinius 

komponentus (įskaitant 3D žemėlapius 

su pastato aukščiais erdvinei analizei) ir 

tikralaikių duomenų, gautų iš kitų 

pagrindinių valstybės agentūrų ir 



 

 

Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
(nurodyti ketvirtį ir 

metus) 

Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos 

reikšmės aprašymas ir aiški apibrėžtis 

Matavim

o vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas  Ketvirtis Metai 

institucijų, integravimas. 

266 C10.I4. 

Saugumo 

paslaugų 

kokybės ir 

tvarumo 

gerinimas 

Siektina 

reikšmė 

Policijos 

automobilių su 

vaizdo 

stebėjimo 

sistemomis 

įsigijimas 

siekiant 

užkirsti kelią 

korumpuotam 

elgesiui ir 

praktikai 

 Skaičius 1300 1600 IV ketv. 2024 300 naujų patruliavimo ir kelių policijos 

transporto priemonių, kuriose įrengtos vaizdo 

stebėjimo sistemos, pirkimas ir pristatymas. 

Konkrečiau, tikimasi įsigyti mažiausiai 280 

automobilių ir 20 visureigių ir (arba) bekelių 

transporto priemonių, kuriuose įrengtas 

stebėjimas vaizdo kameromis, ir pristatyti 

juos Vidaus reikalų ministerijos regioniniams 

direktoratams, įskaitant municipalinį vidaus 

reikalų direktoratą. Tikimasi, kad naujos 

transporto priemonės atitiks naujausius ES 

aplinkos apsaugos standartus, susijusius su 

kenksmingų dujų išmetimu.  

267 C10.I4. 

Saugumo 

paslaugų 

kokybės ir 

tvarumo 

gerinimas 

Siektina 

reikšmė 

Aprūpinti 

policijos 

pareigūnus 

kūno 

kameromis.  

 Skaičius 0 1146 IV ketv. 2024 1146 patruliavimo policijos pareigūnai turi 

turėti kūno kameras. 

268 C10.I5. 

Remti 

privalomo 

teisminio 

tarpininkavi

mo įvedimą 

Siektina 

reikšmė 

Stiprinti 

gebėjimus 

nustatyti 

privalomą 

teisminį 

tarpininkavimą 

 Skaičius 13 141 II ketv. 2024 Tikslas pasiekiamas nustačius:  

- 15 tarpininkavimo centrų apylinkės 

teismuose, kurie kartu su jau veikiančiais 

13 tarpininkavimo centrų likusiuose 

apylinkės teismuose užtikrins, kad visose 

28 teisminėse apygardose veiktų 

tarpininkavimo centras;  

- 113 teritorinių 28 teisminio 

tarpininkavimo centrų skyrių, kurie 



 

 

Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
(nurodyti ketvirtį ir 

metus) 

Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos 

reikšmės aprašymas ir aiški apibrėžtis 

Matavim

o vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas  Ketvirtis Metai 

užtikrins teritorinį padalijimą 

kiekviename regioniniame teisme.  

269 C10.I5. 

Remti 

privalomo 

teisminio 

tarpininkavi

mo įvedimą 

Tarpinė 

reikšmė 

Teisėjų, 

tarpininkų ir 

teismų 

koordinatorių 

mokymai ir 

informuotumo 

didinimo 

kampanijos, 

susijusios su 

privalomo 

teisminio 

tarpininkavim

o įvedimu  

Apmokyti 

teisėjai, 

tarpininkai ir 

teismų 

koordinatoriai;  

Užbaigtos 

informuotumo 

didinimo 

kampanijos 

   II ketv. 2024 Keturių bandomųjų Sofijos, Varnos, 

Pazardzhik ir Pernik apylinkių teismų 

tarpininkavimo centruose rengiami mokymai, 

kaip pradėti taikyti privalomą teisminį 

tarpininkavimą: 

- du vienos dienos trukmės teisėjų 

mokymai;  

- du trijų dienų tarpininkų mokymai;  

- du dviejų dienų mokymai teismų 

koordinatoriams. 

Mokymai, kaip nustatyti privalomą teisminį 

tarpininkavimą tarpininkavimo centruose 

likusiuose 24 apylinkių teismuose, rengiami 

taip: 

- du vienos dienos trukmės teisėjų 

mokymai;  

- du dviejų dienų trukmės tarpininkų 

mokymai;  

- keturi vienos dienos trukmės mokymai 

teismų koordinatoriams.  

Be to, turi būti užbaigtos plačiosios 

visuomenės informavimo apie privalomo 

tarpininkavimo įvedimą kampanijos, kurios 

apimtų bent keturias konferencijas, taip pat 

radijo, televizijos ir internetinės rinkodaros 

kampanijas. 

270 C10.I6. 

Parama 

pastatų 

informacijos 

Tarpinė 

reikšmė 

Sukurta 

interneto 

svetainė, 

kurioje 

Veiklos interneto 

svetainė, kurioje 

pateikiami 

internetiniai 

   II ketv. 2026 Sukuriama interneto svetainė, kurioje 

pateikiami internetiniai kursai ir medžiaga, 

skirta privačiojo sektoriaus ekspertams. 

Internetiniai kursai skirstomi į dviejų rūšių 



 

 

Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
(nurodyti ketvirtį ir 

metus) 

Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos 

reikšmės aprašymas ir aiški apibrėžtis 

Matavim

o vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas  Ketvirtis Metai 

modeliavimo 

diegimo 

bandomajam 

etapui 

pateikiami 

privačiojo 

sektoriaus 

ekspertams 

skirti 

internetiniai 

kursai ir 

medžiaga, 

skirta 

mokymams 

apie pastatų 

informacijos 

valdymą 

(BIM). 

kursai ir 

medžiaga, 

reikalinga 

privačiojo 

sektoriaus 

ekspertams, kad 

jie galėtų išmokti 

įgyvendinti BIM  

kursus. Konsultantams suteikiama galimybė 

naudotis vienos rūšies paslaugomis ir 

dėmesys sutelkiamas į jų specifinius 

poreikius BIM procese. Antrosios rūšies 

mokymai turi atitikti projektavimo biurų ir 

statybos bendrovių poreikius ir sutelkti 

dėmesį į tai, kaip naudoti būtiną programinę 

įrangą ir praktines taikomąsias programas. 

Tikimasi, kad medžiaga papildys siūlomus 

internetinius kursus. 

271 C10.I6. 

Parama 

pastatų 

informacijos 

modeliavimo 

diegimo 

bandomajam 

etapui 

Siektina 

reikšmė 

Visiškai 

įrengtos 

statinių 

informacinio 

modeliavimo 

ir mokymo 

darbo vietos  

 Skaičius 0 300 II ketv. 2026 Po konkurencinio viešojo pirkimo konkurso 

iš viso 300 darbo vietų turi būti aprūpinta 

BIM įdiegimui reikalinga aparatine ir 

programine įranga, skirta savivaldybės, 

regiono ir valstybės administracijai. 

Specializuoti mokymai rengiami valstybės 

administracijos ekspertams, dirbantiems su 

BIM. Tikimasi, kad 300 ekspertų iš 28 

provincijų administracijų, 28 didelių 

savivaldybių ir 3 ministerijų bus apmokyti 

dirbti su BIM peržiūros programine įranga, 

skirta projektams ir planams. 

272 C10.I6. 

Parama 

pastatų 

informacijos 

modeliavimo 

diegimo 

Tarpinė 

reikšmė 

Sukurtas ir 

veikiantis 

Bendros 

erdvės 

planavimo, 

investicijų 

Veikiantis ir 

integruotas 

Bendros erdvės 

planavimo, 

investicijų 

projektų ir 

   II ketv. 2026 Įdiegiama ir veikia IT infrastruktūra ir 

duomenų bazės, skirtos tiekėjams ir 

perkančiosioms organizacijoms keistis 

duomenimis.  



 

 

Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
(nurodyti ketvirtį ir 

metus) 

Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos 

reikšmės aprašymas ir aiški apibrėžtis 

Matavim

o vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas  Ketvirtis Metai 

bandomajam 

etapui 

projektų ir 

leidimų statyti 

informacinės 

sistemos 

integruotas 

pastato 

informacinio 

modeliavimo 

modulis. 

leidimų statyti 

informacinės 

sistemos BIM 

modulis, pagal 

kurį projektus 

galima teikti 

pagal BIM 

modelius pagal 

nacionalinį BIM 

modelį  

273 C10.I7. 

Suvienodinta 

informacijos 

apie 

teritorijų 

planavimą, 

investicijų 

projektavimą 

ir statybą 

sistema 

Tarpinė 

reikšmė 

Bendros 

teritorijų 

planavimo, 

investicijų 

projektų ir 

statybos 

leidimų 

informacinės 

sistemos 

veikimo 

pradžia 

Visapusiškai 

veikianti bendra 

informacinė 

sistema, skirta 

teritorijų 

planavimui, 

investicijų 

projektavimui ir 

statybos leidimų 

išdavimui  

      II ketv. 2026 Pradeda veikti bendra informacinė sistema, 

kaip platforma, skirta teikti elektronines 

administracines paslaugas, susijusias su 

teritorijų planavimu ir statybos leidimais.  

274 C10.I8. 

Erdvinė 

stebėsena, 

kontrolė ir 

valdymas 

modernizuoj

ant Aviacijos 

ir kosmoso 

stebėsenos 

centrą 

(AMC) 

Tarpinė 

reikšmė 

Vidaus reikalų 

ministerijos 

duomenų 

centrų 

gebėjimų 

stiprinimas ir 

didinimas  

Padidinti Vidaus 

reikalų 

ministerijos 

duomenų centrų 

pajėgumai 

      II ketv. 2024 Naujo 4 lygio duomenų centro įkūrimas 

didelėje Vidaus reikalų ministerijos 

teritorijoje Sofijoje ir antrinės aikštelės netoli 

Sofijos, kurioje bus įrengta informacinių ir 

ryšių technologijų infrastruktūra ir įranga 

Vidaus reikalų ministerijai ir kitoms 

vyriausybinėms agentūroms, siekiant 

padidinti valdžios tikslais naudojamų 

sistemų, įskaitant e. valdžią, saugumui 

didinti, pajėgumų didinimas. 



 

 

Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
(nurodyti ketvirtį ir 

metus) 

Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos 

reikšmės aprašymas ir aiški apibrėžtis 

Matavim

o vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas  Ketvirtis Metai 

275 C10.I8. 

Erdvinė 

stebėsena, 

kontrolė ir 

valdymas 

modernizuoj

ant Aviacijos 

ir kosmoso 

stebėsenos 

centrą 

(AMC) 

Tarpinė 

reikšmė 

Vidaus reikalų 

ministerijos 

aerokosminės 

erdvės 

stebėjimo 

centro 

modernizavim

as  

Atnaujinto 

aerokosminės 

erdvės stebėjimo 

centro prie 

Vidaus reikalų 

ministerijos 

veiklos pradžia 

   II ketv. 2024 Vidaus reikalų ministerijos aerokosminės 

erdvės stebėjimo centras kuriamas kaip 

nacionalinis centras, turintis tinklą, skirtą 

stebėti, analizuoti, prognozuoti ir vėliau teikti 

pirminę informaciją, gautą iš kosmose, oro 

erdvėje ir žemės paviršiuje esančių jutiklių, ir 

padėti priimti valdymo sprendimus 

ekstremaliųjų situacijų atveju. Oro erdvės 

stebėjimo centro techninė įranga atnaujinama, 

kad būtų galima gauti duomenis iš daugiau 

palydovų ir jutiklių, taip pat iš bepiločių 

orlaivių sistemų, o gautiems duomenims 

apdoroti pradedama naudoti programinė 

įranga. 

276 C10.I9. 

Administraci

jos 

duomenų, 

kuriuose yra 

popierinių 

registrų, 

skaitmenini

mas 

Siektina 

reikšmė 

Registro 

duomenų ir 

civilinės 

būklės įrašų 

skaitmeninima

s 

 Suskaitm

enintų 

puslapių 

skaičius 

0 30000000 IV ketv. 2023 Registro agentūros ir Geodezijos, 

kartografijos ir kadastro agentūros registruose 

esančių duomenų skaitmeninimas, taip pat 

savivaldybių administracijų turimų civilinės 

būklės įrašų skaitmeninimas. 

Suskaitmenintuose įrašuose pateikiami 

suminiai metaduomenys, kuriuos reikia 

įskaičiuoti į taikinį. 

277 C10.I9. 

Administraci

jos 

duomenų, 

kuriuose yra 

popierinių 

registrų, 

skaitmenini

mas  

Siektina 

reikšmė 

Registro 

duomenų ir 

civilinės 

būklės įrašų 

skaitmeninima

s 

 Suskaitm

enintų 

puslapių 

skaičius 

3000000

0 
86100000 IV ketv. 2025 Registro agentūros ir Geodezijos, 

kartografijos ir kadastro agentūros registruose 

esančių duomenų skaitmeninimas, taip pat 

savivaldybių administracijų turimų civilinės 

būklės įrašų skaitmeninimas.  



 

 

Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
(nurodyti ketvirtį ir 

metus) 

Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos 

reikšmės aprašymas ir aiški apibrėžtis 

Matavim

o vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas  Ketvirtis Metai 

278 C10.I10. 

Atnaujinta 

strateginio 

planavimo 

sistema 

Siektina 

reikšmė 

Atnaujinta 

strateginio 

planavimo 

sistema 

 Nacional

inių 

strategini

ų 

dokumen

tų 

procentin

ė dalis 

(proc.) 

sistemoje 

6  100 IV ketv. 2025 Monitorstato sistema modernizuojama į 

strateginio planavimo priemonę, kuria 

stebimas visų strateginių dokumentų 

įgyvendinimas centriniu lygmeniu. 

Modernizavimu užtikrinama, kad į sistemą 

būtų galima įkelti visus nacionalinius 

strateginius dokumentus ir kad jų struktūra, 

ataskaitos ir rodikliai būtų standartizuoti. Ja 

taip pat remiamas strategijų derinimas su 

darnaus vystymosi tikslais. 

279 C10.I11. 

Tinkamos 

informavimo 

ir 

administraci

nės aplinkos 

užtikrinimas 

ekonomikos 

gaivinimo ir 

atsparumo 

didinimo 

planui 

įgyvendinti 

Tarpinė 

reikšmė 

Saugyklos 

sistemos, 

skirtos 

ekonomikos 

gaivinimo ir 

atsparumo 

didinimo 

plano 

įgyvendinimui 

stebėti, 

sukūrimas  

Audito ataskaita, 

kuria 

patvirtinamos 

saugyklos 

sistemos 

funkcijos 

   II ketv. 2022  Prieš pateikiant pirmąjį mokėjimo prašymą 

įdiegiama ir veikia ekonomikos gaivinimo ir 

atsparumo didinimo plano įgyvendinimo 

stebėsenos duomenų saugyklos sistema. 

Sistema turi turėti bent šias funkcijas:  
a) duomenų rinkimas ir tarpinių bei siektinų 

reikšmių pasiekimo stebėsena;  
c) duomenų, kurių reikalaujama pagal 

Reglamento (ES) 2021/241 22 straipsnio 2 

dalies d punkto i-iii papunkčius, rinkimas, 

saugojimas ir prieiga prie jų. 

280 C10.I11. 

Tinkamos 

informavimo 

ir 

administraci

nės aplinkos 

užtikrinimas 

ekonomikos 

gaivinimo ir 

Siektina 

reikšmė 

Atnaujinti 

vaizdo 

vadovus, kad 

jie išsamiai 

aprėptų visus 

ekonomikos 

gaivinimo ir 

atsparumo 

didinimo 

 Skaičius 0 36 II ketv. 2022 Darbo srautų vizualizavimo įdiegimas vaizdo 

gidų forma, siekiant palengvinti naudotojų 

darbą. Atsižvelgiant į ES struktūrinių 

priemonių Bulgarijoje bendros valdymo 

informacinės sistemos (UMIS 2020) 

pritaikymą ekonomikos gaivinimo ir 

atsparumo didinimo planui įgyvendinti, taip 

pat į naujosios priemonės unikalumą, vadovai 

turi būti pritaikyti taip, kad konkrečiai atitiktų 



 

 

Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
(nurodyti ketvirtį ir 

metus) 

Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos 

reikšmės aprašymas ir aiški apibrėžtis 

Matavim

o vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas  Ketvirtis Metai 

atsparumo 

didinimo 

planui 

įgyvendinti 

plano 

informacinės 

sistemos 

veiklos 

procesus 

ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo 

planą: Tikimasi, kad bus atnaujinti 36 vaizdo 

gidai, kurie turėtų apimti visus galimus verslo 

procesus, su kuriais naudotojai galėtų 

susidurti įgyvendindami ekonomikos 

gaivinimo ir atsparumo didinimo planą 

dirbdami informacinėje sistemoje.  

281 C10.I11. 

Tinkamos 

informavimo 

ir 

administraci

nės aplinkos 

užtikrinimas 

ekonomikos 

gaivinimo ir 

atsparumo 

didinimo 

planui 

įgyvendinti 

Tarpinė 

reikšmė 

Akto, kuriuo 

sukuriama 

ekonomikos 

gaivinimo ir 

atsparumo 

didinimo 

plano valdymo 

ir kontrolės 

sistema, 

įsigaliojimas 

Įstatymo (finansų 

ministro 

įsakymas), 

kuriuo 

patvirtinama 

valdymo ir 

kontrolės 

sistema, 

priėmimas ir 

įsigaliojimas 

   II ketv. 2022  Valdymo ir kontrolės sistema pagal 

ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo 

planą patvirtinama prieš pirmą mokėjimo 

prašymą ir apima:  

• ministerijos ir (arba) įstaigos, atsakingos 

už plano įgyvendinimo (investicijų ir 

reformų) kontrolę;  

• kovos su sukčiavimu, korupcija, dvigubu 

finansavimu ir interesų konfliktais 

priemonių ir pranešimo apie rimtus 

pažeidimus bei jų ištaisymo tvarkos 

nustatymas. 

282 C10.I11. 

Tinkamos 

informavimo 

ir 

administraci

nės aplinkos 

užtikrinimas 

ekonomikos 

gaivinimo ir 

atsparumo 

didinimo 

planui 

Tarpinė 

reikšmė 

Patvirtinta 

nacionalinių 

fondų 

direktorato ir 

Centrinio 

koordinavimo 

skyriaus darbo 

krūvio analizė, 

vykdomosios 

įstaigos „ES 

fondų auditas“ 

struktūrinių 

Patvirtinta 

nacionalinių 

fondų direktorato 

ir Centrinio 

koordinavimo 

skyriaus darbo 

krūvio analizė, 

Vykdomosios 

įstaigos „ES 

fondų auditas“ 

struktūrinių 

reglamentų 

   II ketv.  2022 Atliekama nacionalinių fondų direktorato, 

Centrinio koordinavimo padalinio ir 

vykdomosios įstaigos „ES fondų auditas“ 

darbo krūvio analizė, atsižvelgiant į naštą, 

atsirandančią įgyvendinant ekonomikos 

gaivinimo ir atsparumo didinimo planą, ir 

abiejų įstaigų iš dalies pakeistas funkcijas ir 

(arba) atsakomybę. Analizėje pateikiama 

tinkama informacija apie administracinių 

gebėjimų poreikius ir parengiamos 

rekomendacijos, kaip prireikus spręsti 

nepakankamų pajėgumų problemą, 



 

 

Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
(nurodyti ketvirtį ir 

metus) 

Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos 

reikšmės aprašymas ir aiški apibrėžtis 

Matavim

o vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas  Ketvirtis Metai 

įgyvendinti reglamentų 

pakeitimų 

įsigaliojimas ir 

atitinkamų 

rekomendacijų 

įgyvendinimas 

pakeitimų 

nuostata, 

nurodanti 

pakeitimų 

įsigaliojimą, ir 

atitinkamos 

rekomendacijos 

buvo 

įgyvendintos. 

atsižvelgiant į turimus išteklius ir užduotis. 

Remiantis analize ir rekomendacijomis, 

sprendimai dėl būtinų išteklių skyrimo ir dėl 

abiejų įstaigų reglamentų pakeitimų 

įsigaliojimo priimami prieš pirmą mokėjimo 

prašymą. 

283 C10.I11. 

Tinkamos 

informavimo 

ir 

administraci

nės aplinkos 

užtikrinimas 

ekonomikos 

gaivinimo ir 

atsparumo 

didinimo 

planui 

įgyvendinti 

Siektina 

reikšmė 

Galutiniai 

gavėjai, 

apmokyti 

stiprinti savo 

viešųjų 

pirkimų 

pajėgumus, 

įskaitant 

perkančiųjų 

subjektų 

gebėjimus 

 Skaičius 0 800 IV ketv. 2022 Tikimasi, kad mokymai, po kurių išduodamas 

sertifikavimas, padės pašalinti viešųjų 

pirkimų procedūrų organizavimo trūkumus. 

Rengiant mokymus pirmenybė teikiama 

savivaldybių, biudžeto veiklos vykdytojų ir 

valstybės valdomų arba kontroliuojamų 

įmonių darbuotojams, visų pirma tiems, kurie 

yra atsakingi už ekonomikos gaivinimo ir 

atsparumo didinimo plano įgyvendinimą. 

284 C10.I11. 

Tinkamos 

informavimo 

ir 

administraci

nės aplinkos 

užtikrinimas 

ekonomikos 

gaivinimo ir 

atsparumo 

Siektina 

reikšmė 

Atnaujinti 

vaizdo 

vadovus, kad 

jie išsamiai 

aprėptų visus 

ekonomikos 

gaivinimo ir 

atsparumo 

didinimo 

plano 

 Skaičius 36 72 I ketv. 2023 RRP valdymo ir kontrolės sistemai sukurti 

vaizdo gidai turi būti iš dalies pakeisti, kad 

atspindėtų atnaujintas naujas šios naujos 

sistemos funkcijas ir patobulintus veiklos 

procesus. Tikimasi, kad šie atnaujinimai 

atspindės valdymo ir kontrolės institucijų 

veiklos procesų ir (arba) naudotojų veiklos 

reikalavimų pokyčius ir vizualiai atspindi 

dažniausiai pasitaikančias klaidas. Šiuo 

atžvilgiu turi būti atlikti 36 papildomi 



 

 

Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
(nurodyti ketvirtį ir 

metus) 

Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos 

reikšmės aprašymas ir aiški apibrėžtis 

Matavim

o vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas  Ketvirtis Metai 

didinimo 

planui 

įgyvendinti 

informacinės 

sistemos 

veiklos 

procesus 

sistemos veikimo vaizdo vadovų 

atnaujinimai. 

285 C10.I11. 

Tinkamos 

informavimo 

ir 

administraci

nės aplinkos 

užtikrinimas 

ekonomikos 

gaivinimo ir 

atsparumo 

didinimo 

planui 

įgyvendinti 

Siektina 

reikšmė 

Galutiniai 

gavėjai, 

apmokyti 

užtikrinti savo 

gebėjimą 

įgyvendinti 

ekonomikos 

gaivinimo ir 

atsparumo 

didinimo planą 

 Skaičius 0 350 IV ketv. 2025 Specialūs galutinių paramos gavėjų mokymai 

stebėsenos ir ataskaitų teikimo, dalijimosi 

geriausios praktikos pavyzdžiais, praktinių 

klausimų ir problemų, su kuriais susiduriama 

valdant veiklą pagal EGADP, ir ataskaitų 

apie ją teikimo klausimais. Tikimasi, kad 

mokymai padės veiksmingai ir efektyviai 

įgyvendinti ekonomikos gaivinimo ir 

atsparumo didinimo plano priemones ir 

pasiekti tarpines reikšmes bei siektinas 

reikšmes. Nacionalinio fondo direktorato 

mokymo grupė rengiama pagal projektą 

„Bendroji techninė parama Bulgarijos 

ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo 

planui įgyvendinti“. Pagrindinė mokymo 

dalis turi būti surengta 2023–2025 m. 

laikotarpiu. 

 



 

 

K. 11 KOMPONENTAS. SOCIALINĖ ĮTRAUKTIS 

Šiuo Bulgarijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentu 

siekiama skatinti socialinę įtrauktį:  

- socialinės apsaugos ir paslaugų teikimo gerinimas. Tai apima minimalių pajamų 

sistemos reformą ir naujų priemonių, skirtų Socialinės paramos agentūrai ir 

Užimtumo agentūrai, kūrimą;  

- reformuoti ilgalaikės priežiūros teikimą Bulgarijoje pagal Bendrąsias Europos 

gaires dėl perėjimo nuo institucinės prie bendruomeninės priežiūros ir JT 

neįgaliųjų teisių konvenciją. Be to, nuolatinę negalią turintys asmenys remiami 

aprūpinant pagalbiniais prietaisais, kad būtų skatinamas jų judumas ir 

savarankiškas gyvenimas;  

- skatinti socialinę ekonomiką ir kultūros bei kūrybos sektorius. To siekiama 

statant socialinės ir solidarumo ekonomikos tikslinius centrus, teikiančius 

paramos priemones socialinėms įmonėms, sukuriant dotacijų programas kultūros 

ir kūrybos sektoriams ir skaitmeninant muziejų, bibliotekų ir archyvų turinį.  

Komponentas apima dvi reformas ir septynias investicijas ir padeda spręsti 

konkrečioms šalims skirtose rekomendacijose, visų pirma rekomendacijose dėl 

minimalių pajamų sistemos trūkumų šalinimo (2020 m. ir 2019 m. konkrečiai šaliai 

skirtos rekomendacijos) nustatytus uždavinius, taip pat gerinti galimybes naudotis 

integruotomis užimtumo ir socialinėmis paslaugomis (2019 m. šaliai skirta 

rekomendacija Nr. 4).  

Tikimasi, kad, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane 

pagal Reikšmingos žalos nedarymo principo taikymo technines gaires (2021/C58/01) 

nustatytų priemonių ir poveikio mažinimo veiksmų aprašymą, nė viena šio 

komponento priemonė nedaro reikšmingos žalos aplinkos tikslams, kaip tai 

suprantama pagal Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnį. 

K.1.  Su negrąžintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų 

aprašymas 

1 reforma (C11.R1). Minimalių pajamų sistemos reforma 

Minimalių pajamų sistemos reforma siekiama pagerinti minimalių pajamų sistemos 

adekvatumą ir aprėptį.  

Reforma apima Socialinės paramos kodekso įsigaliojimą ir antrinės teisės aktų 

pakeitimus, kuriais siekiama: nustatyti mechanizmą, pagal kurį kasmet būtų 

automatiškai atnaujinama minimalių pajamų sistema, remiantis skurdo rizikos riba, ir 

pakeisti minimalių pajamų sistemos tinkamumo kriterijus. Minimalių pajamų 

mokėjimas finansuojamas iš Bulgarijos valstybės biudžeto.  

Reforma taip pat iš dalies keičiamas Užimtumo skatinimo aktas, įtraukiant sąvokos 

„ekonomiškai neaktyvus“ apibrėžtį ir veiklos rūšių, kuriomis siekiama skatinti 

ekonomiškai neaktyvius žmones, rinkinį. 

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2024 m. gruodžio 31 d. 

2 reforma (C11.R2). Socialinių paslaugų reforma 

Reformos tikslas – pagerinti socialinių paslaugų, įskaitant ilgalaikę priežiūrą, teikimą 

Bulgarijoje pagal Bendrąsias Europos gaires dėl perėjimo nuo institucinės prie 

bendruomeninės globos, 2021–2030 m. Europos neįgaliųjų strategiją ir JT neįgaliųjų 



 

 

teisių konvenciją, visų pirma pasirinkimo laisvės ir savarankiško gyvenimo 

principus. 

Reforma apima nacionalinio socialinių paslaugų žemėlapio, kuris rengiamas 

remiantis socialinių paslaugų pasiūlos ir poreikių analize savivaldybių ir regionų 

lygmeniu, priėmimą.  

Jis taip pat apima naują potvarkį dėl socialinių paslaugų kokybės, kuris rengiamas kartu su 

atitinkamais socialiniais partneriais ir apima: būtiniausi socialinių paslaugų teikimo 

infrastruktūros kokybės standartai; minimalius socialinių paslaugų infrastruktūros 

modernizavimo reikalavimus; reikalavimus, susijusius su socialines paslaugas 

teikiančio personalo kvalifikacija; taip pat rodikliai socialinių paslaugų teikimo 

rezultatams ir kokybei stebėti. Ji taip pat nustato didžiausią naudotojų skaičių vienam 

objektui, teikiančiam socialines paslaugas. 

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2023 m. gruodžio 31 d. 

1 investicija (C11.I1). Ilgalaikės priežiūros modernizavimas 

Investicijomis papildoma 2 reforma „Socialinių paslaugų reforma“, o jos tikslas – 

pertvarkyti infrastruktūros, kurioje socialinės paslaugos teikiamos neįgaliesiems ir 

vyresnio amžiaus žmonėms, pastatų ūkį.  

Statybos ir renovacijos veikla pagal šią investiciją grindžiama siūlomų socialinių 

paslaugų ir poreikių savivaldybės ir regiono lygmeniu analizės rezultatais ir atitinka 

Įsakyme dėl socialinių paslaugų kokybės nustatytus reikalavimus. Investicijos apima:  

- naujų stacionariosios globos įstaigų statyba ir naujos dienos priežiūros 

paslaugos, įskaitant konsultacijas, terapiją ir reabilitaciją neįgaliesiems. 

Kiekviena įstaiga, teikianti dienos priežiūrą, statoma netoli stacionariosios 

globos įstaigos. Stacionariosios globos įstaigose turi būti ne mažiau kaip 2 500 

naujų vietų;  

- esamų stacionariosios vyresnio amžiaus žmonių globos įstaigų renovacija, kad 

ji atitiktų kokybės standartus, kaip nustatyta Potvarkyje dėl socialinių paslaugų 

kokybės; 

- energijos vartojimo efektyvumo renovacija esamuose socialinių paslaugų 

objektuose, kuriuos vykdant vidutiniškai sutaupoma bent 30 proc. energijos. 

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. birželio 30 d. 

2 investicija (C11.I2). Pagalbinių prietaisų teikimas asmenims su nuolatine negalia  

Šis investicijų tikslas – didinti nuolatinę negalią turinčių asmenų socialinę įtrauktį 

skatinant asmeninį judumą ir prieinamumą.  

Investicijos apima pagalbinių prietaisų, įskaitant programinės įrangos programas, 

suteikimą atsižvelgiant į konkrečius paramos gavėjų poreikius. Paramos gavėjai taip 

pat mokomi išmokyti, kaip dislokuoti pagalbinius prietaisus. Šios investicijos turi 

pasiekti bent 3 300 nuolatinę negalią turinčių asmenų. 

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2024 m. birželio 30 d. 

 

 

 

 



 

 

3 investicija (C11.I3). Socialinės ekonomikos plėtra  

Šios investicijos tikslas – skatinti socialinę ekonomiką teikiant paramą socialinės ir 

solidariosios ekonomikos įmonių ir organizacijų plėtrai.  

Investicijos apima socialinės ir solidarumo ekonomikos tikslinių centrų kūrimą, 

kuriais remiamos socialinės ir solidarumo ekonomikos įmonės ir organizacijos, 

teikiant konsultavimo veiklą ir techninę pagalbą, be kita ko, padedant skaitmeninti tų 

įmonių verslo procesus. Tikslinių centrų vieta užtikrinama, kad kiekviename regione, 

kaip nurodyta Teritorinių statistinių vienetų nomenklatūros antrajame lygyje, būtų 

aptarnaujamas vienas pagrindinis centras. 

Be to, investicijos apima skaitmeninės platformos, skirtos socialinės ir solidarumo 

ekonomikos įmonių ir organizacijų produktams ir paslaugoms populiarinti, sukūrimą. 

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

4 investicija (C11.I4). Socialinės paramos agentūros modernizavimas  

Šios investicijos tikslas – pagerinti Socialinės paramos agentūros paslaugų teikimą 

atnaujinant jos įrenginius. 

Investicijos apima Agentūros patalpų renovaciją ir neįgaliesiems prieinamos aplinkos 

kūrimą, įrengiant laiptų aukštėjimo įtaisus. 

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2024 m. birželio 30 d. 

5 investicija (C11.I5). Užimtumo agentūros modernizavimas  

Šių investicijų tikslas – didinti Užimtumo agentūros teikiamų paslaugų 

veiksmingumą ir kokybę kuriant naujas ir (arba) tobulinant esamas elektronines 

platformas ir sistemas. Investicijomis taip pat prisidedama prie tolesnės užimtumo ir 

kitų paslaugų, įskaitant socialines paslaugas, elektroninių sistemų integracijos. 

Naujomis ir atnaujintomis priemonėmis skatinamas veiksmingesnis darbo ieškančių 

asmenų ir laisvų darbo vietų derinimas, be kita ko, atnaujinant programinę įrangą 

tyrimams atlikti ir tobulinant duomenų saugojimo sistemas.  

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2024 m. gruodžio 31 d.  

6 investicija (C11.I6). Kultūros ir kūrybos sektorių plėtra  

Investicijų tikslas – remti Bulgarijos kultūros ir kūrybos sektorių plėtrą ir skatinimą.  

Investicijos apima:  

- nacionalinio kultūros fondo reforma, kuria siekiama skaidriai planuoti, 

koordinuoti ir stebėti jo veiklą; 

- dotacijų schemos ir programos, skirtos Bulgarijos kultūros produktų 

tarptautiniam propagavimui, kultūros politikai didelėse ir mažose 

savivaldybėse, auditorijos formavimui ir kultūros prieinamumui, taip pat 

kultūros ir kūrybos sektoriuose dirbančių asmenų skaitmeniniams, 

vadybiniams ir verslumo įgūdžiams, apimantiems viešąjį ir privatųjį sektorius.  

  



 

 

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d.  

7 investicija (C11.I7). Muziejų, bibliotekų ir archyvų kolekcijų skaitmeninimas 

Investicijų tikslas – suskaitmeninti muziejų, bibliotekų ir archyvų turinį, kad būtų 

pagerintas prieinamumas ir skatinamas išsaugojimas.  

Investicijos apima bent 28 muziejų, 10 bibliotekų ir valstybinių archyvų, įskaitant 

Bulgarijos nacionalinį kino archyvą, Bulgarijos nacionalinę televiziją, Bulgarijos 

nacionalinį radiją, Bulgarijos naujienų agentūrą ir Nacionalinį archyvų fondą, turinio 

skaitmeninimą.  

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. birželio 30 d. 

K.2.  Su negrąžintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo 

tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis 



 

 

Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė  
 /Tikslas 

Pavadinimas 
Tarpinių reikšmių 

kokybinis rodiklis 

Kiekybinis siektinos 

reikšmės rodiklis 
Laikas 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Vienetas 
Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

 286 C11.R1. 

Minimalių 

pajamų 

sistemos 

reforma  

Tarpinė 

reikšmė 

Socialinės 

paramos 

įstatymo 

antrinės teisės 

aktų pakeitimų 

įsigaliojimas 

Antrinės teisės 

nuostata, nurodanti 

Socialinės paramos 

įstatymo pakeitimų 

įsigaliojimą 

   I ketv. 2022 Siekiant padidinti minimalių pajamų sistemos adekvatumą 

ir aprėptį, pakeitimais laipsniškai didinamos procentinės 

dalys, naudojamos minimalių pajamų sistemos pajamų 

ribai apskaičiuoti, diferencijuotosios minimalios pajamos 

(DMI) apskaičiuojamos taip: 

- 2022 metams: vidutinis koeficientas yra ne mažesnis 

kaip 1,10; 

- 2023 metams: ne mažesnis kaip 1 365 koeficientas; 

- 2024 metams: taikant ne mažesnį kaip 1,224 

koeficientą 

 287 C11.R1. 

Minimalių 

pajamų 

sistemos 

reforma  

Tarpinė 

reikšmė 

Ataskaitos dėl 

minimalių 

pajamų 

sistemos 

užbaigimas 

Darbo ir socialinės 

politikos ministerijos 

parengta galutinė 

ataskaita, paskelbta 

ministerijos interneto 

svetainėje. 

   IV ketv. 2022 Analizėje pateikiamos įrodymais pagrįstos 

rekomendacijos, kaip išplėsti veiksmingą aprėptį, didinti 

tikslingą minimalių pajamų sistemos taikymą, skatinti 

dirbti mokamą darbą, tobulinti susijusias aktyvumo 

skatinimo priemones pasitelkiant VUT ir gerokai 

sumažinti administracinę naštą asmenims ir administracijai 

paraiškų teikimo procedūrose. Analizė atliekama: 

- peržiūrėti minimalių pajamų sistemos tinkamumo ir 

darbo kriterijus, įskaitant nuosavybės kriterijus, VUT 

registracijos ir bendruomeninio darbo reikalavimus, 

taip pat aktyvumo skatinimo priemonių įgyvendinimą;  

- peržiūrėti užimtumo paskatas, įskaitant išmokų 

mažinimą minimalių pajamų paramos gavėjams, kurie 

pradeda dirbti mokamą darbą;  

- išanalizuoti administracinę proceso naštą ir į tai 

atsižvelgti savo rekomendacijose, kad būtų gerokai 

sumažinta;  

 



 

 

Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė  
 /Tikslas 

Pavadinimas 
Tarpinių reikšmių 

kokybinis rodiklis 

Kiekybinis siektinos 

reikšmės rodiklis 
Laikas 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Vienetas 
Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

Pirmiau nurodytų elementų analizėje pateikiamos 

nuorodos į uždavinius, nustatytus per Europos semestrą, ir 

į atitinkamų ekspertinių žinių turinčių tarptautinių 

organizacijų analizę. 

 288 C11.R1. 

Minimalių 

pajamų 

sistemos 

reforma 

Tarpinė 

reikšmė 

Socialinės 

paramos 

kodekso, 

antrinės teisės 

aktų ir 

Užimtumo 

skatinimo 

įstatymo 

pakeitimų 

įsigaliojimas  

Įstatymo nuostatos, 

nurodančios Socialinės 

paramos kodekso 

įsigaliojimą, antrinės 

teisės aktų ir Užimtumo 

skatinimo įstatymo 

pakeitimus 

   IV ketv. 2023 Socialinės paramos kodeksu siekiama spręsti dabartinių 

teisės aktų, susijusių su socialinėmis išmokomis, 

paslaugomis ir parama, susiskaidymą kodifikuojant 

atitinkamus teisės aktus. 

Socialinės paramos kodeksas arba antrinės teisės aktų 

pakeitimai apima šiuos minimalių pajamų sistemos 

pakeitimus: 

- tinkamumo ir darbo reikalavimų kriterijų peržiūra, be 

kita ko, nuo 6 iki 3 mėnesių sutrumpinant 

reikalaujamą registracijos laiką užimtumo tarnybose ir 

nustatant paskatas įsisavinti mokamą darbą, siekiant 

išplėsti veiksmingą aprėptį ir padidinti tikslingumą, 

atsižvelgiant į darbo grupės dėl minimalių pajamų 

sistemos paskelbto tyrimo rekomendacijas (287 

etapas); 

- Nuo 2025 m. sausio 1 d. automatiškai atnaujinti 

minimalių pajamų sistemos pajamų ribą nustatant 

kasmetinį diferencijuotų minimalių pajamų (DMI) 

indeksavimo iki skurdo rizikos ribos mechanizmą.  

 

Kiekvienos schemos tikslinės grupės DMI 

apskaičiuojamas dauginant grupei būdingą koeficientą iš 

inkaravimo elemento, pakeičiančio garantuotas minimalias 

pajamas (GMP), bendrą visoms tikslinėms grupėms:  



 

 

Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė  
 /Tikslas 

Pavadinimas 
Tarpinių reikšmių 

kokybinis rodiklis 

Kiekybinis siektinos 

reikšmės rodiklis 
Laikas 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Vienetas 
Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

o Kiekvienai tikslinei grupei būdingas koeficientas turi 

būti ne mažesnis už jo 2021 m. vertę; 

o Inkaravimo elementas turi būti lygus bent 30 % 

naujausios AROP ribinės vertės; 

o indeksavimui taikoma skurdo rizikos riba suderinama 

su Eurostato metodika. 

Be to, Užimtumo skatinimo įstatymo pakeitimai apima:  

- teisinė sąvokos „ekonomiškai neaktyvus“ apibrėžtis; 

- naujas skyrius, kuriame apibrėžiamas veiklos, kuria 

siekiama aktyvuoti „ekonomiškai neaktyvią“ veiklą, 

rinkinys 

289 C11.R1. 

Minimalių 

pajamų 

sistemos 

reforma 

Siektina 

reikšmė 

Mėnesinės 

minimalių 

pajamų 

paramos 

gavėjai 

 Skaičius 63518 116873 IV ketv. 2024 Mėnesinės minimalių pajamų paramos gavėjų, vertinamų 

kaip individualūs asmenys, skaičius padidėja nuo 63518 

(2020 m.) iki 1 168 732 024 m. 

290 C11.R2. 

Socialinių 

paslaugų 

reforma 

Tarpinė 

reikšmė 

Potvarkio dėl 

socialinių 

paslaugų 

kokybės 

įsigaliojimas 

Potvarkio nuostata, 

nurodanti Potvarkio dėl 

socialinių paslaugų 

kokybės įsigaliojimą 

   II ketv. 2022 Potvarkyje dėl socialinių paslaugų kokybės nustatomi 

būtiniausi socialinių paslaugų teikimo kokybės standartai.  

 

Minimalūs kokybės standartai apima: 

- naujų stacionariosios globos įstaigų architektūrinius 

reikalavimus, įskaitant didžiausią naudotojų skaičių 

vienoje įstaigoje, teikiančioje socialines paslaugas, ir 

didžiausią naudotojų skaičių viename miegamojo 

kambaryje. Vieno miegamojo turi būti ne daugiau 

kaip du naudotojai;  

- socialinės paslaugos, kurias teikia dienos priežiūros 



 

 

Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė  
 /Tikslas 

Pavadinimas 
Tarpinių reikšmių 

kokybinis rodiklis 

Kiekybinis siektinos 

reikšmės rodiklis 
Laikas 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Vienetas 
Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

įstaigos kartu su stacionariąją globą teikiančiomis 

įstaigomis, įskaitant konsultavimą ir terapiją;  

- esamų stacionariosios globos įstaigų, įskaitant 

stacionariosios globos namus vyresnio amžiaus 

žmonėms, modernizavimo reikalavimai. 

Be to, potvarkis apima: 

- atsakingų subjektų vykdomos socialinių paslaugų 

teikimo stebėsenos ir vertinimo procedūros;  

- socialines paslaugas teikiančio personalo 

kvalifikacijos ir profesinio tobulėjimo standartai.  

 291 C11.R2. 

Socialinių 

paslaugų 

reforma 

Tarpinė 

reikšmė 

Nacionalinis 

socialinių 

paslaugų 

žemėlapis 

Patvirtintas nacionalinis 

socialinių paslaugų 

žemėlapis 

   IV ketv. 2023 Nacionaliniame socialinių paslaugų žemėlapyje pateikiama 

siūlomų socialinių paslaugų ir socialinių paslaugų poreikių 

savivaldybių ir regionų lygmeniu analizė. 

Remiantis šia analize, žemėlapis apima: 

- iš valstybės biudžeto finansuojamas savivaldybių ir 

regionų lygmens socialinių paslaugų paketas; 

- didžiausias visų socialinių paslaugų, kurioms 

teikiamas finansavimas iš valstybės biudžeto, 

naudotojų skaičius.  

292 C11.I1. 

Ilgalaikės 

priežiūros 

modernizavim

as 

Tarpinė 

reikšmė 

Socialinių 

paslaugų 

objektų 

statybos ir 

renovacijos 

sutarčių 

pasirašymas 

Pasirašytos sutartys    II ketv. 2024 Rangovai atrenkami laikantis viešųjų pirkimų procedūrų. 

Sutartys apima: 

- 250 ilgalaikės priežiūros įstaigų statybos darbai, iš 

kurių 125 – stacionarioji globa ir 125 – dienos 

priežiūra. Kiekviena dienos priežiūros įstaiga papildo 

vienos stacionariosios globos įstaigos teikiamas 

paslaugas ir todėl yra statoma netoli jos; 

- 82 stacionariosios globos namų, skirtų vyresnio 



 

 

Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė  
 /Tikslas 

Pavadinimas 
Tarpinių reikšmių 

kokybinis rodiklis 

Kiekybinis siektinos 

reikšmės rodiklis 
Laikas 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Vienetas 
Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

amžiaus žmonėms, renovacija.  

Naujų patalpų statyba ir vyresnio amžiaus žmonių 

stacionariosios globos namų renovacija turi atitikti 

reikalavimus, nustatytus Įsakyme dėl socialinių paslaugų 

kokybės, socialinių paslaugų pasiūlos analizę ir socialinių 

paslaugų poreikių savivaldybių ir regionų lygmeniu 

analizę, be kita ko, dėl vietų, kiekvienos įstaigos naudotojų 

skaičiaus ir naudotojų, turinčių bendrą miegamąjį kambarį, 

skaičiaus (290 ir 291 brūkšnys). 

Be to, sutartys taip pat apima energijos vartojimo 

efektyvumo renovaciją 840 esamų objektų, teikiančių 

socialines paslaugas arba administracines paslaugas, 

susijusias su socialinėmis paslaugomis.  

293 C11.I1. 

Ilgalaikės 

priežiūros 

modernizavim

as 

Siektina 

reikšmė 

Senyvo 

amžiaus 

žmonių 

stacionariosios 

globos namų 

atnaujinimas  

 Skaičius 0 82 IV ketv. 2025 Pasirašius sutartis (292 etapas), renovuojami 82 esami 

stacionariosios globos namai vyresnio amžiaus žmonėms. 

294 C11.I1. 

Ilgalaikės 

priežiūros 

modernizavim

as 

Siektina 

reikšmė 

Nauji 

įrenginiai, 

kuriuose 

teikiamos 

socialinės 

paslaugos 

neįgaliesiems 

 Skaičius 0 250 II ketv. 2026 Pasirašius sutartis (292 etapas), statomos 125 naujos 

stacionariosios globos įstaigos ir 125 naujos įstaigos, 

teikiančios dienos priežiūros paslaugas neįgaliesiems. 

Be to, turi būti pristatyta ir įrengta įranga, įskaitant baldus.  

Tikimasi, kad dienos priežiūros įstaigos užtikrins tinkamą 

dienos priežiūrą, konsultavimą, terapiją ir reabilitaciją, 

skatindamos neįgaliųjų, gyvenančių naujai pastatytose 



 

 

Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė  
 /Tikslas 

Pavadinimas 
Tarpinių reikšmių 

kokybinis rodiklis 

Kiekybinis siektinos 

reikšmės rodiklis 
Laikas 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Vienetas 
Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

stacionarinės globos įstaigose, savarankiško gyvenimo 

įgūdžių įgijimą. 

295 C11.I1. 

Ilgalaikės 

priežiūros 

modernizavim

as 

Siektina 

reikšmė 

Energiją 

taupančių 

pastatų, 

teikiančių 

socialines 

paslaugas, 

renovacija 

 Skaičius 0 840 II ketv. 2026 Pasirašius sutartis (292 etapas), renovacija baigiama 840 

esamų objektų, kuriuose teikiamos socialinės paslaugos 

arba administracinės paslaugos, susijusios su socialinėmis 

paslaugomis. 

Vykdant renovaciją vidutiniškai sutaupoma 30 proc. 

energijos. 

296 C11.I1. 

Ilgalaikės 

priežiūros 

modernizavim

as 

Siektina 

reikšmė 

Suaugusiųjų, 

gaunančių 

paramą 

specializuotose 

įstaigose, dalis, 

palyginti su 

suaugusiųjų, 

gaunančių 

paramą teikiant 

bendruomenine

s paslaugas 

arba namuose, 

skaičiumi 

 Skaičius 18,5 5 II ketv. 2026 Šiuo rodikliu matuojamas suaugusiųjų, gaunančių paramą 

specializuotose įstaigose, t. y. neįgalių suaugusiųjų 

įstaigose ir vyresnio amžiaus žmonių namuose, ir 

suaugusiųjų, kurie gauna paramą per bendruomenines 

paslaugas arba namuose, skaičiaus santykis. 

Be to, paramą specializuotose įstaigose gaunančių 

suaugusiųjų skaičius 2021–2026 m. sumažės. 

297 C11.I2. 

Pagalbinių 

prietaisų 

teikimas 

asmenims su 

nuolatine 

Tarpinė 

reikšmė 

Nuolatinę 

negalią turinčių 

asmenų 

atrankos 

metodika 

Priėmimas Darbo ir 

socialinės politikos 

ministerijoje  

   IV ketv. 2022 Turi būti patvirtinta metodika, pagal kurią nustatoma 

atrankos procedūra, pagal kurią nuolatinius neįgaliuosius 

būtų galima paskirti pagalbinius prietaisus.  

Metodika rengiama atsižvelgiant į nuolatinę negalią 

turinčių asmenų sveikatą ir konkrečius poreikius, taip pat 



 

 

Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė  
 /Tikslas 

Pavadinimas 
Tarpinių reikšmių 

kokybinis rodiklis 

Kiekybinis siektinos 

reikšmės rodiklis 
Laikas 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Vienetas 
Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

negalia socialines ir demografines ypatybes. 

298 C11.I2. 

Pagalbinių 

prietaisų 

teikimas 

asmenims su 

nuolatine 

negalia 

Siektina 

reikšmė 

Asmenys su 

nuolatine 

negalia, 

kuriems 

suteikta 

pagalbinė 

įranga 

 Skaičius 0 3300 II ketv. 2024 Neįgalūs asmenys turi turėti pagalbinius prietaisus, pvz., 

nešiojamuosius Brailio rašto kompiuterius, neįgaliųjų 

vežimėlius ir laiptų aukštėjimo įtaisus. Tai apima 

pagalbinių prietaisų įrengimą ir jų dislokavimui skirtų 

mokymų rengimą. 

Pagalbinių prietaisų gavėjai atrenkami pagal nuolatinę 

negalią turinčių asmenų atrankos metodiką (297 etapas). 

 299 C11.I3. 

Socialinės 

ekonomikos 

plėtra 

Siektina 

reikšmė 

6 regioninių 

centrų statyba 

ir įrengimas  

 Skaičius 0 6 IV ketv. 2022 Statybos ir (arba) renovacijos darbai užbaigiami 6 

regioniniams prioritetiniams centrams. Be to, turi būti 

pristatyta ir įrengta įranga, įskaitant baldus.  

300 C11.I3. 

Socialinės 

ekonomikos 

plėtra 

Tarpinė 

reikšmė 

Socialinės 

ekonomikos 

skaitmeninė 

platforma 

Sukurta ir viešai 

prieinama platforma 

   II ketv. 2025 Socialinės ekonomikos skaitmeninė platforma kuriama ir 

skelbiama viešai. Ji suteikia galimybę socialinės ir 

solidarumo ekonomikos įmonėms ir organizacijoms 

pristatyti savo veiklą ir paslaugas suinteresuotiesiems 

subjektams, be kita ko, naudojant e. prekybos modulį. 

301 C11.I3. 

Socialinės 

ekonomikos 

plėtra 

Siektina 

reikšmė 

Skaitmeninę 

įrangą 

gaunančios 

socialinės 

įmonės 

 Skaičius 0 100 IV ketv. 2025 Siekdamos padidinti savo verslo procesų skaitmeninimą, 

socialinės ir solidarumo ekonomikos įmonės ir 

organizacijos gauna ir įdiegia skaitmeninę įrangą (pvz., 

programinę ir aparatinę įrangą, dirbtinį intelektą, 3D 

spausdintuvų įrangą, 3D skaitytuvus). 

302 C11.I3. 

Socialinės 

ekonomikos 

 Tarpinė 

reikšmė 

Tikslinių 

centrų 

vykdomos 

veiklos 

Ataskaitos, kurioje 

išdėstoma tikslinių 

centrų veikla, 

   IV ketv. 2025 Paskelbiama ataskaita, kurioje pateikiama tikslinių centrų 

socialinės ir solidarumo ekonomikos įmonėms ir 

organizacijoms teikiamų paslaugų analizė, įskaitant 



 

 

Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė  
 /Tikslas 

Pavadinimas 
Tarpinių reikšmių 

kokybinis rodiklis 

Kiekybinis siektinos 

reikšmės rodiklis 
Laikas 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Vienetas 
Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

plėtra ataskaita paskelbimas konsultacijų, mokymų ir skatinimo veiklos teikimą. 

Ataskaitoje pateikiama informacija apie paslaugų rūšis, 

pagal kiekvieną paslaugų rūšį teikiamų paslaugų skaičių ir 

kiekvieno tikslinio centro teikiamas paslaugas. 

 303 C11.I4. 

Socialinės 

paramos 

agentūros 

modernizavim

as 

Tarpinė 

reikšmė 

Socialinės 

paramos 

agentūros 

atstovybių 

biurų 

atnaujinimo ir 

atnaujinimo 

sutarčių 

pasirašymas 

Pasirašytos sutartys    IV ketv. 2023 Rangovai atrenkami laikantis viešųjų pirkimų procedūrų. 

Sutartys apima: 

- renovacijos darbai; 

- šildymo prietaisų tiekimas, tiekimas ir įrengimas, 

energijos vartojimo efektyvumo priemonių ir 

laiptų aukštėjimo įtaisų įgyvendinimas. 

 304 C11.I4. 

Socialinės 

paramos 

agentūros 

modernizavim

as 

Siektina 

reikšmė 

Renovuotų 

Socialinės 

paramos 

agentūros 

teritorinių 

vienetų 

skaičius 

 Skaičius 0 181 II ketv. 2024 Pasirašius sutartis (303 etapas), renovuojami Socialinės 

paramos agentūros padaliniai.  

Be to, turi būti įrengti energiją taupantys prietaisai. 

Socialinės paramos agentūros padaliniai, dėl kurių prieš 

atliekant renovacijos darbus neįgaliesiems buvo sudarytos 

fizinės kliūtys patekti į pastatus, taip pat turi būti 

pristatomi ir įrengiami laiptų aukštėjimo įtaisai 

neįgaliesiems. 

305 C11.I5. 

Užimtumo 

agentūros 

modernizavim

as 

Tarpinė 

reikšmė 

Užimtumo 

agentūros IT 

įrangos ir e. 

paslaugų 

plėtros sutarčių 

Pasirašytos sutartys    III ketv. 2023 Rangovai atrenkami laikantis viešųjų pirkimų procedūrų.  

Sutartys apima: 

- nacionalinės duomenų bazės informacinės sistemos, 

kuria remiamos paslaugos, skirtos palengvinti 



 

 

Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė  
 /Tikslas 

Pavadinimas 
Tarpinių reikšmių 

kokybinis rodiklis 

Kiekybinis siektinos 

reikšmės rodiklis 
Laikas 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Vienetas 
Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

pasirašymas pokyčius darbo rinkoje, įskaitant Užimtumo agentūros 

darbuotojų mokymą, kad jie galėtų ją dislokuoti, 

atnaujinimą. Platforma visapusiškai integruojama į 

kitų agentūrų, įskaitant Socialinės paramos agentūrą, 

skaitmenines sistemas; 

- skaitmeninės derinimo laboratorijos platformos, kuri 

darbo ieškančių asmenų profilius priderins prie 

mokymų ir (arba) laisvų darbo vietų, kūrimas 

naudojant specialų algoritmą;  

- profesinio kompaso programos, kurioje išvardijami 

mokymai darbo vietoje ir laisvos darbo vietos pagal 

profesijas ir (arba) regionus ir kuri pateikiama 

Bulgarijos gyventojams, kūrimas;  

- tolesnis Agentūros suskaitmenintų darbo krypčių 

plėtojimas. Šios darbo kryptys apima darbo rinkos 

tyrimo rezultatų rengimą ir skelbimą bei Agentūros 

tarnybas, susijusias su užimtumo subsidijomis, 

mokymu ir darbo ieškančių asmenų registracijos 

procedūromis. 

306 C11.I5. 

Užimtumo 

agentūros 

modernizavim

as 

Tarpinė 

reikšmė 

Užimtumo 

agentūros IT 

infrastruktūra 

Sukurtos ir prieinamos 

e. platformos ir e. 

paslaugos 

   IV ketv. 2024 Pasirašius sutartis (305 etapas), kuriamos elektroninės 

platformos ir e. paslaugos, kuriomis gali naudotis 

Užimtumo agentūra ir, kai tinkama, visuomenė, įskaitant: 

- nacionalinės duomenų bazės informacinė sistema; 

- skaitmeninė derinimo laboratorijos platforma;  

- profesionalaus kompaso taikomoji programa;  

- e. paslaugos, susijusios su tolesniu Agentūros darbo 

srautų skaitmeninimo plėtojimu. 

 307 C11.I6. 

Kultūros ir 

Tarpinė Nacionalinio 

kultūros fondo 

Antrinės teisės aktų 

nuostata, nurodanti 

   I ketv. 2023 Tikimasi, kad šie pakeitimai padidins viešųjų išlaidų 

kultūrai veiksmingumą ir skaidrumą, apima šiuos 



 

 

Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė  
 /Tikslas 

Pavadinimas 
Tarpinių reikšmių 

kokybinis rodiklis 

Kiekybinis siektinos 

reikšmės rodiklis 
Laikas 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Vienetas 
Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

kūrybos 

sektorių 

plėtra 

reikšmė teisės aktų 

sistemos 

pakeitimų 

įsigaliojimas 

Nacionalinio kultūros 

fondo teisės aktų 

sistemos pakeitimų 

įsigaliojimą 

elementus:  

- fondo organizacinės ir valdymo struktūros peržiūra; 

- fondo veiklos stebėsenos mechanizmas 

Be to, skelbiama elektroninė Nacionalinio kultūros fondo 

administracinių procesų valdymo sistema. 

308 C11.I6. 

Kultūros ir 

kūrybos 

sektorių 

plėtra 

Siektina 

reikšmė 

Parama 

Europos 

kultūriniam 

bendradarbiavi

mui  

 Skaičius 0 203 IV ketv. 2025 Kultūros ir kūrybos sektorių įmonėms ir savarankiškai 

dirbantiems verslininkams teikiama parama dotacijomis po 

to, kai pradedamos taikyti Nacionalinio kultūros fondo 

dotacijų programos „Europos bendradarbiavimo kultūros 

srityje rėmimas“; 

Dotacijų schemų tikslas – skatinti Bulgarijos kūrinius 

dalyvauti tarptautiniuose festivaliuose ir Europos bendros 

gamybos kūriniuose; 

Dotacijų schema apima du atvirus kvietimus teikti 

pasiūlymus per keturias sesijas. Dotacijos suma pagal 

pirmąjį kvietimą teikti paraiškas turi būti nuo 100 000 iki 

500 000 BGN, o paramos gavėjai bendrai finansuoja 10 %. 

Pagal antrąjį kvietimą teikti paraiškas skiriama dotacijos 

suma yra nuo 70 000 BGN iki 142 000 BGN, o paramos 

gavėjai bendrai finansuoja 10 %. 

Paramos gavėjai atrenkami konkurso tvarka, remiantis iš 

anksto nustatytais kriterijais. 

309 C11.I6. 

Kultūros ir 

kūrybos 

sektorių 

Siektina 

reikšmė 

Parama 

kultūrinio 

turinio 

platinimui 

 Skaičius 0 416 IV ketv. 2025 Kultūros ir kūrybos sektorių įmonėms ir savaiminiams 

verslininkams teikiama parama dotacijomis po to, kai 

pradedamos taikyti Nacionalinio kultūros fondo „Parama 

vystymuisi ir autoritetingai prieigai“ dotacijų schemos. 

Dotacijų schemų tikslas – skatinti kultūrinio turinio 



 

 

Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė  
 /Tikslas 

Pavadinimas 
Tarpinių reikšmių 

kokybinis rodiklis 

Kiekybinis siektinos 

reikšmės rodiklis 
Laikas 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Vienetas 
Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

plėtra platinimą ir rinkodarą visoje teritorijoje. Tikimasi, kad tai 

apims pristatymus, kurie gali vykti asmeniškai arba 

internetu.  

Pagal programą skelbiami du kvietimai teikti pasiūlymus. 

Pagal pirmąjį kvietimą teikti paraiškas skiriama dotacijos 

suma yra nuo 20 000 BGN iki 120 000 BGN, o paramos 

gavėjai bendrai finansuoja 10 %. Pagal antrąjį kvietimą 

teikti paraiškas skiriama dotacijos suma yra nuo 6 000 

BGN iki 16 000 BGN, o paramos gavėjai bendrai 

finansuoja 10 %. 

Paramos gavėjai atrenkami konkurso tvarka, remiantis iš 

anksto nustatytais kriterijais. 

310 C11.I6. 

Kultūros ir 

kūrybos 

sektorių 

plėtra 

Siektina 

reikšmė 

Parama 

Bulgarijos 

savivaldybių 

kultūros 

politikai 

 Skaičius 0 82 IV ketv. 2025 Bulgarijos savivaldybėms teikiama parama dotacijomis po 

to, kai pradedamos taikyti Nacionalinio kultūros fondo 

„Naujos kartos vietos kultūros politika“ dotacijų schemos.  

Dotacijų schemos tikslas – finansuoti Bulgarijos 

savivaldybių kultūros ir kūrybos sektoriams skirtas 

priemones.  

Pagal programą skelbiami du kvietimai teikti pasiūlymus.  

Pirmasis kvietimas teikti paraiškas skiriamas didelėms 

savivaldybėms, o dotacijos suma yra nuo 500 000 BGN iki 

2 000 000 BGN, 50 % bendro finansavimo iš paramos 

gavėjų. Antrasis kvietimas teikti paraiškas skirtas mažoms 

savivaldybėms, o dotacijos suma yra nuo 100 000 BGN iki 

200 000 BGN, o paramos gavėjai bendrai finansuoja 25 

proc. 



 

 

Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė  
 /Tikslas 

Pavadinimas 
Tarpinių reikšmių 

kokybinis rodiklis 

Kiekybinis siektinos 

reikšmės rodiklis 
Laikas 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Vienetas 
Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

Paramos gavėjai atrenkami konkurso tvarka, remiantis iš 

anksto nustatytais kriterijais. 

311 C11.I6. 

Kultūros ir 

kūrybos 

sektorių 

plėtra 

Siektina 

reikšmė 

Kultūros ir 

kūrybos 

sektoriuje 

dirbantys 

asmenys, baigę 

mokymą 

 Skaičius 0 600 I ketv. 2025 Kultūros ir kūrybos sektoriuose, apimančiuose viešąjį ir 

privatųjį sektorius, dirbantys asmenys turi baigti 

mokymus. Mokymai apima kultūros ir kūrybos sektorių 

plėtrai svarbias temas, pavyzdžiui, kultūros valdymą, 

kultūrinį verslumą, auditorijos formavimą ir skaitmeninių 

priemonių naudojimą kultūros renginiams.  

312 C11.I7. 

Muziejų, 

bibliotekų ir 

archyvų 

kolekcijų 

skaitmenini

mas 

Tarpinė 

reikšmė 

Kuriuo 

nustatoma 

vienoda turinio 

skaitmeninimo 

metodika ir 

standartai 

Vienodos turinio 

skaitmeninimo 

metodikos ir standartų 

skelbimas  

   II ketv. 2023 Vienoda metodika apima nacionalinių koordinatorių 

paskyrimą ir turinio prioritetų nustatymo kriterijus, taip pat 

vienodus ir naujausius standartus, taikomus 

suskaitmenintam turiniui. Muziejų, bibliotekų ir archyvų 

turinio skaitmeninimui taikomi vienodi standartai. 

313 C11.I7. 

Muziejų, 

bibliotekų ir 

archyvų 

kolekcijų 

skaitmenini

mas 

Tarpinė 

reikšmė 

Kultūros 

paveldo e. 

platforma  

Sukurta ir viešai 

prieinama kultūros 

paveldo e. platforma  

   IV ketv. 2024 Kultūros paveldo elektroninė platforma suteikia internetinę 

prieigą prie muziejų, bibliotekų ir valstybinių archyvų 

skaitmeninio turinio ir yra integruota į Kultūros 

ministerijos e. kultūros portalą. 

314 C11.I7. 

Muziejų, 

bibliotekų ir 

archyvų 

kolekcijų 

skaitmenini

mas 

Siektina 

reikšmė  

Suskaitmeninta

s turinys, viešai 

prieinamas e. 

platformoje 

 Skaičius 0 43 II ketv. 2026 Bent 28 muziejų, 10 bibliotekų ir valstybinių archyvų, 

įskaitant Bulgarijos nacionalinį kino archyvą, Bulgarijos 

nacionalinę televiziją, Bulgarijos nacionalinį radiją, 

Bulgarijos naujienų agentūrą ir Nacionalinį archyvų fondą, 

suskaitmenintas turinys skelbiamas ir viešinamas internete 

kultūros paveldo e. platformoje (313 etapas). 



 

 

L. 12 KOMPONENTAS. SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SEKTORIAUS 

Šiuo Bulgarijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentu 

siekiama gerinti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ir prieinamumą visoje 

Bulgarijoje. Ji apima šešias reformas ir septynias investicijas.  

Komponentas apima investicijas į sveikatos sektorių visoje teritorijoje, įskaitant 

dalies ligoninių ir medicinos įstaigų, teikiančių pediatrinę, onkologinę arba 

psichiatrinę priežiūrą, modernizavimą. 

Šis komponentas taip pat apima ambulatorinės priežiūros skyrių statybą, oro 

greitosios pagalbos sistemos sukūrimą, taip pat priemones, skirtas sveikatos 

priežiūros specialistų trūkumo problemai spręsti, įskaitant jų netolygų geografinį 

pasiskirstymą. 

E. sveikatos ir skaitmeninių inovacijų sveikatos priežiūros srityje stiprinimas 

remiamas baigiant įgyvendinti nacionalinę sveikatos informacinę sistemą ir sukuriant 

medicininės diagnostikos platformą.  

Be to, pagal šį komponentą pristatomos strategijos ir veiksmų planai, kuriais 

grindžiamos investicijos. Nacionalinėse strategijose ir planuose taip pat aptariami 

papildomi svarbūs susirūpinimą keliantys klausimai, įskaitant švietimą sveikatos 

klausimais mokyklose ir sveiką senėjimą. 

Komponentas padeda spręsti konkrečioms šalims skirtose rekomendacijose 

nustatytus uždavinius, kad būtų sutelkti pakankami finansiniai ištekliai sveikatos 

sistemos atsparumui, prieinamumui ir pajėgumui didinti, taip pat užtikrinti 

subalansuotą geografinį sveikatos priežiūros darbuotojų pasiskirstymą (2020 m. 

konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 1), taip pat gerinti galimybes naudotis 

sveikatos priežiūros paslaugomis ir spręsti sveikatos priežiūros specialistų trūkumo 

problemą (2019 m. šaliai skirta rekomendacija Nr. 4). 

Tikimasi, kad, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane 

pagal Reikšmingos žalos nedarymo principo taikymo technines gaires (2021/C58/01) 

nustatytų priemonių ir poveikio mažinimo veiksmų aprašymą, nė viena šio 

komponento priemonė nedaro reikšmingos žalos aplinkos tikslams, kaip tai 

suprantama pagal Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnį. 

L.1.  Su negrąžintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų 

aprašymas 

1 reforma (C12.R1). Sveikatos priežiūros sektoriaus strateginės programos 

atnaujinimas  

Reformos tikslas – padidinti sveikatos sistemos atsparumą sukrėtimams, taip pat 

padidinti gyventojų galimybes laiku gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, 

užtikrinant strateginį būsimų investicijų ir reformų pagrindą ir nustatant atitinkamus 

veiksmus.  

Reforma apima kelių strategijų ir planų priėmimą, t. y.: 

‒ 2021–2030 m. nacionalinę sveikatos strategiją, kuria siekiama spręsti esamas 

struktūrines sveikatos sektoriaus problemas, įskaitant sveikatos priežiūros 

specialistų trūkumą visoje teritorijoje, nustatant 10 metų laikotarpio 

strateginius tikslus ir prioritetus;  



 

 

‒ 2021–2030 m. Bulgarijos Respublikos nacionalinę psichikos sveikatos 

strategiją, kurioje pateikiamos rekomendacijos, kaip skatinti psichiatrinių 

paslaugų integravimą į bendruomenines paslaugas ir paslaugas, kurios 

gaunamos namuose (deinstitucionalizavimas), taip pat spręsti pagrindines 

problemas, su kuriomis susiduria šalies psichiatrinės priežiūros sistema, 

įskaitant pasenusią įrangą ir įstaigas, taip pat darbuotojų trūkumą; 

‒ 2021–2030 m. Bulgarijos Respublikos nacionalinę vaikų ir paauglių sveikatos 

ir vaikų priežiūros strategiją, kurioje pateikiamos tikslinės rekomendacijos, 

kaip stiprinti sveikatos priežiūros paslaugas vaikams ir paaugliams, pradedant 

nuo nėštumo; 

‒ 2021–2030 m. nacionalinė sveikos geriatrinės priežiūros ir senėjimo Bulgarijos 

Respublikoje strategija. Strategija skatinamas išsamus rekomendacijų rinkinys, 

skirtas vyresnio amžiaus žmonių sveikatai ir gerovei, atsižvelgiant į regionines 

demografines tendencijas ir galimybes naudotis paslaugomis, įskaitant 

galimybę naudotis sveikatos priežiūros ir socialinėmis paslaugomis. 

Šių strategijų priėmimą papildo jų įgyvendinimo veiksmų planų priėmimas. Veiksmų 

planai grindžiami strategijų rekomendacijomis, skirtomis apibrėžti priemones, 

įskaitant jų tvarkaraštį. 

Reforma taip pat apima: 

‒ Bulgarijos sveikatos priežiūros sektoriaus ilgalaikių poreikių nacionalinį 

žemėlapį, kuriame pateikiamos rekomendacijos, kaip skatinti subalansuotą 

sveikatos priežiūros paslaugų paskirstymą Bulgarijoje, remiantis kiekvieno 

regiono sveikatos priežiūros įstaigų analize; 

‒ 2021–2027 m. Nacionalinį kovos su vėžiu Bulgarijos Respublikoje planą, 

kuriame išdėstomos priemonės, kuriomis siekiama sumažinti sergamumą vėžiu 

ir mirtingumą nuo vėžio, orientuojantis į atrankinės patikros veiklą, skirtą 

ankstyvam vėžio nustatymui, taip pat vėžio gydymo gydymui; 

‒ 2021–2027 m. Bulgarijos Respublikos ligoninių restruktūrizavimo planą, 

kuriame išdėstomos ligoninių sektoriaus pertvarkymo ir optimizavimo bei 

galimybių naudotis sveikatos priežiūros ligoninių paslaugomis gerinimo 

priemonės. 

 

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2023 m. kovo 31 d. 

 

2 reforma (C12.R2). E. sveikatos ir nacionalinės sveikatos informacinės sistemos 

kūrimas 

Reformos tikslas – skatinti e. sveikatos plėtrą.  

Reforma apima Nacionalinės e. sveikatos ir 2021–2030 m. sveikatos sistemos 

skaitmeninimo strategijos, kurioje pateikiamos rekomendacijos dėl sveikatos 

paslaugų skaitmeninimo ir integravimo siekiant padidinti e. sveikatos veiksmingumą 

ir aprėptį Bulgarijoje, priėmimą. Taip pat priimamas veiksmų planas, kuriame 

išdėstomos strategijos rekomendacijų įgyvendinimo priemonės. 

Reforma taip pat apima šalies teisinės sistemos, susijusios su e. sveikata, 

atnaujinimą, susijusį su: nuotolinė medicina, įskaitant telediagnostiką ir nuotolinę 

stebėseną; vaistų skyrimo ir išdavimo sąlygas; elektroninių piliečių sveikatos įrašų 

kūrimas ir tvarkymas; taip pat Nacionalinės sveikatos informacinės sistemos (NHIS) 

darbo procesus. 



 

 

Be to, vykdant reformą turi būti užbaigtas NHIS įgyvendinimas, taip sukuriant 

bendrą skaitmeninę aplinką medicininei informacijai rinkti ir ja keistis.  

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2023 m. birželio 30 d. 

3 reforma (C12.R3). Sveikatos priežiūros profesijų patrauklumo didinimas ir 

tolygesnio sveikatos priežiūros specialistų pasiskirstymo visoje teritorijoje 

skatinimas 

Reformos tikslas – spręsti sveikatos priežiūros specialistų trūkumo ir netolygaus jų 

pasiskirstymo šalyje problemą.  

Reforma apima teisės aktų rinkinio rengimą, priėmimą ir įsigaliojimą bei kitus 

veiksmus, kuriais: leisti medicinos specialistams, visų pirma slaugytojams ir 

akušeriams, imtis savo praktikos; užtikrina, kad Nacionalinė sveikatos draudimo 

sistema kompensuotų medicinos specialistų, visų pirma slaugytojų ir akušerių, 

teikiamas paslaugas jų praktikoje; padidinti vietų slaugos specializacijai 

universitetuose skaičių; skatinti labiau subalansuotą sveikatos priežiūros darbuotojų 

paskirstymą, be kita ko, teikiant finansines paskatas, finansuojamas iš valstybės 

biudžeto ir Europos struktūrinių fondų; ir didinti sveikatos priežiūros specialistų 

atstovavimą reguliariose derybose su Nacionaliniu sveikatos draudimo fondu.  

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2026 m. birželio 30 d. 

4 reforma (C12.R4). Strateginė programa ir veiksmų planas, kuriais siekiama 

padidinti pirminės ir ambulatorinės priežiūros prieinamumą 

Reformos tikslas – suteikti pagrindą pirminės ir ambulatorinės priežiūros paslaugų 

teikimui visoje teritorijoje stiprinti priimant nacionalinę strategiją ir susijusį veiksmų 

planą.  

Reforma apima Nacionalinės strategijos, skirtos ne ligoninės pirminės priežiūros 

prieinamumui ir pajėgumui gerinti ir subalansuotam teritoriniam medicininės 

priežiūros ir sveikatos priežiūros paskirstymui Bulgarijos Respublikoje užtikrinti 

2021–2027 m., priėmimą ir jos įgyvendinimo veiksmų planą. Strategijoje 

pateikiamos rekomendacijos, kaip užtikrinti subalansuotą pirminės ir ambulatorinės 

sveikatos priežiūros paslaugų paskirstymą Bulgarijoje, o veiksmų plane išdėstomos 

priemonės, kuriomis atsižvelgiama į strategijos rekomendacijas. 

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2023 m. kovo 31 d. 

5 reforma (C12.R5). Parama geresnei prevencinio tikrinimo veiklai 

Reformos tikslas – remti sveikatos priežiūros paslaugų teikimo veiksmingumą 

parengiant planą, kaip skatinti sveikatos būklės ir ligų atrankinę patikrą visoje 

Bulgarijos teritorijoje.  

Vykdant reformą, be kita ko, turi būti parengtas ir priimtas 2021–2027 m. 

nacionalinis visapusiškos prenatalinės ir neonatalinės socialinių ligų patikros ir 

patikros planas, kuriuo bus remiamas atrankinės patikros centrų steigimas visoje 

teritorijoje, įskaitant nacionalinį tarpdisciplininį centrą, numatytą pagal 7 investiciją 

„Daugiametės priežiūros plėtojimas“. 

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2023 m. kovo 31 d. 

 

 



 

 

6 reforma (C12.R6). Šiuolaikinio švietimo sveikatos klausimais mokyklose planas 

Reformos tikslas – prisidėti prie sveikatos ligų, kurių galima išvengti, mažinimo 

teikiant sveikatos priežiūros srities švietimo paslaugas mokyklose.  

Šia reforma siekiama parengti ir priimti 2021–2027 m. Bulgarijos mokyklos 

sveikatos švietimo planą. Plane nurodomos priemonės, kuriomis skatinama studentų 

sveika gyvensena reprodukcinės sveikatos, mitybos ir žalingo alkoholio bei kitų 

psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo srityse. 

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2022 m. gruodžio 31 d. 

1 investicija (C12.I1). Ligoninių įrenginių modernizavimas 

Investicijomis papildoma 1 reforma „Sveikatos priežiūros sektoriaus strateginės 

sistemos tobulinimas“. Jos tikslas – gerinti pediatrinės ir onkologinės priežiūros 

paslaugų teikimą.  

Investicijos apima įrangos tiekimą ligoninėms, teikiančioms pediatrinę ir onkologinę 

priežiūrą, taip pat Nacionalinio protonų terapijos centro, daugiausia dėmesio skiriant 

vėžiu sergančių vaikų gydymui, įsteigimą. 

Esamos įstaigos, teikiančios pediatrinės ir (arba) onkologinės priežiūros įrangą ir 

įrangą, nustatomos remiantis Nacionalinio žemėlapio dėl ilgalaikių sveikatos 

priežiūros sektoriaus poreikių rekomendacijomis ir kitais atitinkamais kriterijais, visų 

pirma išduotais leidimais vykdyti tam tikrą veiklą, pavyzdžiui, spindulinę terapiją. 

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. birželio 30 d. 

2 investicija (C12.I2). Smegenų ir kraujagyslių ligų intervencinės diagnozės ir 

smegenų ir kraujagyslių lygų gydymo centrai 

Investicijų tikslas – stiprinti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą cerebrovaskulinių 

ligų atvejais.  

Investicijomis ligoninėse steigiami specializuoti centrai. Centrai turi turėti įrangą 

smegenų ir kraujagyslių ligų intervencinei diagnostikai ir gydymui. 

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

3 investicija (C12.I3). Psichiatrinės priežiūros modernizavimas 

Investicijomis papildoma 1 reforma „Sveikatos priežiūros sektoriaus strateginės 

programos tobulinimas“, visų pirma 2021–2030 m. Bulgarijos Respublikos piliečių 

psichikos sveikatos strategija ir susijęs veiksmų planas. Investicijų tikslas – pagerinti 

hospitalizuotų pacientų sąlygas, pagerinti kai kurių psichiatrinės priežiūros įstaigų 

pasenusią įrangą ir infrastruktūrą. 

Priemonę sudaro psichiatrinės priežiūros įstaigų atnaujinimas ir įrengimas. Patalpos, 

kurios turi būti renovuojamos ir į kurias priimama įranga, taip pat kiekvienos iš šių 

įstaigų įrangos poreikiai nustatomi remiantis psichiatrinę priežiūrą teikiančių įstaigų 

poreikių analize. 

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

 

 

4 investicija (C12.I4). Greitosios pagalbos oro transportu sistemos sukūrimas 



 

 

Investicijos tikslas – sukurti oro greitosios pagalbos sistemą. Tai apima sraigtasparnių 

pirkimą siekiant suteikti skubią medicininę pagalbą, kai reikia nedelsiant ir greitai 

transportuoti, taip pat sraigtasparniams skirtų veiklos vietų su angarais statybą.  

Šioje oro greitosios pagalbos sistemoje turi būti numatyta galimybė vežti nuo skubios 

pagalbos nukentėjusius žmones, medicinos personalą ir medicinos reikmenis. 

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. birželio 30 d. 

5 investicija (C12.I5). Nacionalinė medicinos diagnostikos skaitmeninė platforma 

Investicijų tikslas – gerinti medicininę diagnostiką.  

Investicijomis sukuriama skaitmeninė medicinos diagnostikos platforma, kuria 

skatinama visų medicinos specialybių skaitmeninė diagnostika, sudarant sąlygas 

apdoroti duomenis naudojant patvirtintus mašinų mokymosi algoritmus. Platforma 

turi būti prieinama sveikatos priežiūros įstaigoms, apimančioms ligonines, klinikas, 

laboratorijas ir ambulatorinius padalinius, veikiančias onkologijos, diagnostikos 

radiologijos, dermatologijos ir patologijos srityse, ir turi būti integruota į Nacionalinę 

sveikatos informacinę sistemą (NHIS), taip papildant 2 reformą „E. sveikatos ir 

nacionalinės sveikatos informacinės sistemos plėtra“. 

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. birželio 30 d. 

 

6 investicija (C12.I6). Nacionalinės skubios pagalbos ryšių sistemos 112 tobulinimas 

Investicijų tikslas – sustiprinti reagavimą į ekstremaliąsias situacijas.  

Investicijomis siekiama toliau plėtoti nacionalinės sistemos 112 funkcijas. Tai apima 

skubios pagalbos tarnybų centralizavimą bendroje skubios pagalbos sistemoje – 

NextGen 112 platformoje, siekiant visoje Bulgarijos teritorijoje sustiprinti Europos 

bendrojo numerio 112 skubios pagalbos iškvietimo tinklą. Priemonė taip pat apima 

atitinkamo reglamento, kuriame nustatomos NextGen 112 platformos veiklos 

procedūros ir funkcijos, peržiūrą. 

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2024 m. rugsėjo 30 d. 

 

7 investicija (C12.I7). Ambulatorinės priežiūros plėtojimas 

Investicijomis papildoma 3-oji reforma „Sveikatos priežiūros profesijų patrauklumo 

didinimas ir tolygesnio sveikatos priežiūros specialistų pasiskirstymo visoje 

teritorijoje skatinimas“, 4-oji reforma „Prevencinės ir ambulatorinės priežiūros 

prieinamumo didinimas“ ir 5 reforma „Prevencinės patikros veiklos vykdymo 

gerinimas“. Jos tikslas – skatinti prevencinę ir ambulatorinę priežiūrą.  

Jame numatoma pastatyti arba renovuoti ne mažiau kaip 300 ambulatorinių 

medicinos padalinių Bulgarijos vietovėse, kuriose teikiamos paslaugos, ir įsteigti 

nacionalinį tarpdisciplininį centrą. Ambulatorijos skyriuose turi būti įrengta įranga ir 

bent vienas medicinos specialistas turi įsteigti praktiką skyriuose, kad galėtų teikti 

sveikatos priežiūros paslaugas.  

Padalinių vietos parenkamos pagal Nacionalinį ilgalaikių sveikatos priežiūros 

sektoriaus poreikių žemėlapį ir kitus atitinkamus kriterijus, įskaitant poreikį aprėpti 

daugumą nepakankamai aptarnaujamų vietovių, daugiausia dėmesio skiriant sritims, 



 

 

kuriose nėra tinkamos aprėpties sveikatos priežiūros paslaugų, kaip nustatyta 

remiantis surašymo ir Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis. 

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. birželio 30 d.  

L.2. Su negrąžintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo 

tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis 



 

 

Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

315 C12.R1. 

Sveikatos priežiūros 

sektoriaus 

strateginės 

programos 

atnaujinimas 

Tarpinė 

reikšmė 

2021–2030 m. 

nacionalinė Bulgarijos 

piliečių psichikos 

sveikatos strategija ir 

strategijos įgyvendinimo 

veiksmų planas 

Ministrų 

Tarybos 

strategijos ir 

veiksmų plano 

priėmimas  

      II ketv. 2021 2021–2030 m. Bulgarijos Respublikos nacionalinėje 

piliečių psichikos sveikatos strategijoje nustatomi 

dešimties metų laikotarpio strateginiai tikslai ir prioritetai 

ir pateikiamos rekomendacijos dėl: 

- psichiatrinės priežiūros integravimas į 

bendruomenines ir namuose teikiamas paslaugas 

(deinstitucionalizavimą) psichikos ligomis ir mitybos 

sutrikimais sergantiems asmenims; 

- darbuotojų, dirbančių psichikos sveikatos srityje, 

trūkumas; 

- psichiatrinės priežiūros įstaigų renovacijos poreikiai. 

Veiksmų plane išdėstomos strategijos rekomendacijų 

įgyvendinimo priemonės ir veiksmai, įskaitant jų 

tvarkaraštį. 

316 C12.R1. 

Sveikatos priežiūros 

sektoriaus 

strateginės 

programos 

atnaujinimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Nacionalinis ilgalaikių 

sveikatos priežiūros 

sektoriaus poreikių 

žemėlapis 

Priėmimas 

Ministrų 

Taryboje  

      III ketv. 2022 Nacionaliniame ilgalaikių sveikatos priežiūros poreikių 

žemėlapyje pateikiama sveikatos priežiūros sistemos 

poreikių Bulgarijos teritorijoje analizė.  

Analizė apima:  

- stacionariosios ir ambulatorinės sveikatos priežiūros 

paslaugų prieinamumas visoje teritorijoje;  

- naujų sveikatos priežiūros įstaigų, įskaitant 

ambulatorinę priežiūrą, poreikį; 

- medicinos specialistų trūkumas; 

- sveikatos priežiūros įstaigų, įskaitant ambulatorinę 

priežiūrą, renovacijos ir įrangos poreikiai; 

- svarbi informacija apie Bulgarijos savivaldybes, 

įskaitant demografines gyventojų charakteristikas; 

sveikatos draudimo apsauga; taip pat sergamumo ir 

mirtingumo rodikliai. 

Remiantis šia analize, žemėlapyje taip pat pateikiamos 



 

 

Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

rekomendacijos, kaip skatinti subalansuotą sveikatos 

priežiūros paslaugų paskirstymą Bulgarijoje. 

317 C12.R1. 

Sveikatos priežiūros 

sektoriaus 

strateginės 

programos 

atnaujinimas 

Tarpinė 

reikšmė 

2021–2030 m. 

nacionalinė sveikatos 

strategija ir strategijos 

įgyvendinimo veiksmų 

planas 

Ministrų 

Tarybos 

strategijos ir 

veiksmų plano 

priėmimas  

      III ketv. 2022 2021–2030 m. nacionalinėje sveikatos strategijoje 

nustatomi dešimties metų laikotarpio strateginiai tikslai ir 

prioritetai ir pateikiamos rekomendacijos, kaip spręsti 

esamas struktūrines sveikatos sistemos problemas.  

Rekomendacijose aptariami šie klausimai: 

- regioniniai sveikatos priežiūros paslaugų teikimo 

skirtumai;  

- ligoninių ir ambulatorinės priežiūros paslaugų, 

susijusių su prevencija, reabilitacijos veikla ir 

ilgalaike priežiūra, paskirstymu; 

- veiklos rezultatų rodiklių, pagal kuriuos būtų 

vertinamas paslaugų teikimas ir jų valdymas, 

rengimą; 

- sveikatos priežiūros specialistų trūkumas ir 

paskirstymas remiantis nacionalinio žemėlapio 

analize (316 etapas). 

Veiksmų plane išdėstomos strategijos rekomendacijų 

įgyvendinimo priemonės ir veiksmai, įskaitant jų 

tvarkaraštį. 

318 C12.R1. 

Sveikatos priežiūros 

sektoriaus 

strateginės 

programos 

atnaujinimas 

Tarpinė 

reikšmė 

2021–2030 m. 

nacionalinė vaikų ir 

paauglių sveikatos ir 

vaikų priežiūros 

Bulgarijos Respublikoje 

strategija ir strategijos 

įgyvendinimo veiksmų 

planas 

Ministrų 

Tarybos 

strategijos ir 

veiksmų plano 

priėmimas  

      IV ketv. 2022 2021–2030 m. Bulgarijos Respublikos nacionalinėje 

vaikų ir paauglių sveikatos ir pediatrinės priežiūros 

strategijoje nustatomi strateginiai tikslai ir prioritetai 

dešimties metų laikotarpiui ir pateikiamos 

rekomendacijos, apimančios: 

- vaikų ir paauglių diagnozavimo ir gydymo, įskaitant 

specializuotą pediatrinę medicinos įrangą sveikatos 

priežiūros įstaigose, prieinamumą; 



 

 

Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

- informuotumo didinimo ir prevencijos iniciatyvos, 

įskaitant skirtas tėvams ir susijusias su nėštumu; 

- regioninė globa globojant ir sveikatos priežiūros 

konsultavimo paslaugų teikimas. 

Veiksmų plane išdėstomos strategijos rekomendacijų 

įgyvendinimo priemonės ir veiksmai, įskaitant jų 

tvarkaraštį. 

319 C12.R1. 

Sveikatos priežiūros 

sektoriaus 

strateginės 

programos 

atnaujinimas 

Tarpinė 

reikšmė 

2021–2027 m. 

nacionalinis kovos su 

vėžiu Bulgarijos 

Respublikoje planas 

Priėmimas 

Ministrų 

Taryboje  

      IV ketv. 2022 2021–2027 m. nacionaliniame kovos su vėžiu Bulgarijos 

Respublikoje plane išdėstomos priemonės, kuriomis 

siekiama stiprinti:  

- ankstyvas vėžio nustatymas atliekant atrankinę 

patikrą;  

- vėžio diagnostikos priemonių prieinamumą ir 

tikslumą;  

- galimybė gauti gydymą ir jo veiksmingumas; 

- vėžiu sergančių pacientų ir vėžį įveikusių asmenų 

gerovė. 

320 C12.R1. 

Sveikatos priežiūros 

sektoriaus 

strateginės 

programos 

atnaujinimas 

Tarpinė 

reikšmė 

2021–2030 m. 

nacionalinė sveikos 

geriatrinės priežiūros ir 

senėjimo Bulgarijos 

Respublikoje strategija 

ir strategijos 

įgyvendinimo veiksmų 

planas 

Ministrų 

Tarybos 

strategijos ir 

veiksmų plano 

priėmimas  

      I ketv. 2023 2021–2030 m. nacionalinėje sveikos geriatrinės priežiūros 

ir senėjimo Bulgarijos Respublikoje strategijoje nustatomi 

strateginiai tikslai ir prioritetai dešimties metų laikotarpiui 

ir pateikiamos rekomendacijos, apimančios: 

- galimybė vyresnio amžiaus žmonėms naudotis 

sveikatos priežiūros ir socialinėmis paslaugomis;  

- vyresnio amžiaus žmonių socialinė įtrauktis ir 

integracija; 

- veikla, kuria skatinamas sveikas senėjimas ir 

savarankiškas vyresnio amžiaus žmonių gyvenimas, 

įskaitant tikslinę pagalbą ir konsultavimo pasiūlymus. 

Veiksmų plane išdėstomos strategijos rekomendacijų 



 

 

Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

įgyvendinimo priemonės ir veiksmai, įskaitant jų 

tvarkaraštį. 

321 C12.R2. 

E. sveikatos ir 

nacionalinės 

sveikatos 

informacinės 

sistemos kūrimas 

Tarpinė 

reikšmė 

E. sveikatos reguliavimo 

sistemos pakeitimų 

įsigaliojimas 

Įstatymo 

nuostata, 

nurodanti e. 

sveikatos 

reguliavimo 

sistemos 

pakeitimų 

įsigaliojimą  

      IV ketv. 2022 E. sveikatos reguliavimo sistemos pakeitimais turi būti 

toliau plėtojama prieiga prie e. sveikatos paslaugų, 

nustatant teisinį pagrindą: 

- vaistų receptai ir vaistų išdavimas internetu; 

- nuotolinė medicina, įskaitant telediagnostiką ir 

nuotolinę stebėseną;  

- medicininės informacijos registravimas naudojantis 

elektroniniais sveikatos įrašais ir jų tvarkymas.  

Pakeitimai taip pat apima Nacionalinės sveikatos 

informacinės sistemos (NHIS) darbo procesų 

organizavimą. 

322 C12.R2. 

E. sveikatos ir 

nacionalinės 

sveikatos 

informacinės 

sistemos kūrimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Nacionalinės sveikatos 

informacinės sistemos 

(NHIS) modernizavimas 

Atnaujintų ir 

naujų modulių 

skelbimas 

NHIS interneto 

svetainėje 

   II ketv. 2023 Atnaujinant Nacionalinę sveikatos informacinę sistemą 

(NHIS) išplečiamos sistemos funkcijos, į NHIS 

integruojant kelias administracines paslaugas ir veiklos 

registrus, taip pat papildomus modulius, apimančius: 

- elektroniniai piliečių medicininiai įrašai; 

- e. receptai ir e. nuorodų moduliai; 

- duomenų rinkimo iš ligoninių sistema. 

323 C12.R3. 

Sveikatos priežiūros 

profesijų 

patrauklumo 

didinimas ir 

tolygesnio sveikatos 

priežiūros specialistų 

pasiskirstymo visoje 

teritorijoje 

skatinimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Įsigaliojo potvarkis, 

kuriuo įsteigiamas 

Nacionalinis fondas, 

siekiant skatinti 

tolygesnį sveikatos 

priežiūros specialistų 

pasiskirstymą visoje 

šalyje 

Potvarkio 

nuostata, 

nurodanti 

potvarkio, 

kuriuo 

įsteigiamas 

Nacionalinis 

fondas, 

įsigaliojimą 

   I ketv. 2023 Potvarkiu oficialiai įsteigiamas Nacionalinis fondas, 

siekiant skatinti tolygesnį sveikatos priežiūros specialistų 

pasiskirstymą visoje šalyje.  

Potvarkiu turi būti: 

- nurodoma, kad fondas teikia papildomas mėnesines 

pajamas slaugytojams ir medicinos specialistams, 

dirbantiems nuotoliniuose gyvenvietėse;  

- nustatyti papildomų mėnesinių slaugytojų ir 

medicinos specialistų, dirbančių atokiose vietovėse, 

pajamų, mokamų iš nacionalinio biudžeto, 



 

 

Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

apskaičiavimo metodiką. Metodika grindžiama 

keliais veiksniais, įskaitant vidutines ar medianines 

slaugytojų ir medicinos specialistų pajamas šalyje, 

medicinos specialistų darbo vietą ir medicinos 

specialistų profesinę kvalifikaciją; 

- nurodomas mėnuo ir metai, iki kurių slaugytojai ir 

atokiose vietovėse dirbantys medicinos specialistai 

įgyja teisę gauti papildomą kompensaciją iš fondo. 

Tai turi būti ne vėliau kaip 2023 m. balandžio 1 d. 

324 C12.R3. 

Sveikatos priežiūros 

profesijų 

patrauklumo 

didinimas ir 

tolygesnio sveikatos 

priežiūros specialistų 

pasiskirstymo visoje 

teritorijoje 

skatinimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Įstatymų ir antrinės 

teisės aktų pakeitimų, 

kuriais siekiama spręsti 

trūkumo problemą ir 

skatinti labiau 

subalansuotą sveikatos 

priežiūros specialistų 

pasiskirstymą visoje 

šalyje, įsigaliojimas  

Įstatymų 

nuostatos, 

nurodančios 

įstatymų ir 

antrinės teisės 

aktų pakeitimų 

įsigaliojimą  

      I ketv. 2023 Įstatymų ir kitų teisės aktų pakeitimais, kuriais siekiama 

spręsti trūkumo problemą, skatinamas labiau 

subalansuotas sveikatos priežiūros specialistų 

pasiskirstymas visoje šalyje ir: 

- įdiegti sveikatos priežiūros specialistų, ypač 

slaugytojų, kurių reikia įvairiose sveikatos priežiūros 

įstaigose, skaičiaus nustatymo metodiką; 

- panaikinti universiteto mokesčius medicinos 

studentams, atnaujinant pagal Aukštojo mokslo aktą 

saugomų profesinių kvalifikacijų sąrašą; 

- gerinti sveikatos priežiūros specialistų darbo 

užmokestį nustatant sveikatos priežiūros įstaigų 

sveikatos priežiūros specialistų darbo užmokesčio 

standartą, susiejant jų atlyginimus su jų kvalifikacijos 

lygiu; 

- teikti valstybės finansuojamas stipendijas sveikatos 

priežiūros darbuotojų, kurie įsipareigoja dirbti 

ribotomis galimybėmis naudotis sveikatos priežiūros 

paslaugomis, mokymui;  

- supaprastinti medicinos įstaigų patvirtinimo procesą, 



 

 

Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

kad jos galėtų mokyti medicinos studentus;  

- padengti studentų, sudariusių sutartis su darbdaviu, 

studijų išlaidas;  

- suteikti galimybę slaugytojams ir kitiems medicinos 

specialistams įsitvirtinti savo praktikoje;  

- iš dalies pakeisti Sveikatos draudimo įstatymą, kad į 

reguliarias derybas su Nacionaliniu sveikatos 

draudimo fondu (NHIF) būtų įtraukta slaugytojų, 

akušerių ir susijusių sveikatos priežiūros specialistų 

profesinė organizacija; 

- išplėsti ambulatorinės priežiūros veiklos, kurią 

finansuoja NHIF, paketą, siekiant užtikrinti, kad 

NHIF kompensuotų medicinos specialistų per jų 

asmeninę praktiką teikiamas medicinos paslaugas.  

325 C12.R3. 

Sveikatos priežiūros 

profesijų 

patrauklumo 

didinimas ir 

tolygesnio sveikatos 

priežiūros specialistų 

pasiskirstymo visoje 

teritorijoje 

skatinimas 

Siektina 

reikšmė 

Vietų slaugos 

specializacijai skaičius 

universitetuose  

 Skaičius 770 850 II ketv. 2026 2025–2026 mokslo metais universitetai siūlo bent 850 

vietų slaugos specializacijoms, palyginti su 770 vietų, 

siūlomų 2021–2022 akademiniais metais.  

 

Tikimasi, kad nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2026 m. 

birželio 30 d. universitetų siūlomų vietų skaičius bus 

laipsniškai didinamas. 

326 C12.R4. 

Strateginė programa 

ir planas, kaip 

padidinti pirminės ir 

ambulatorinės 

Tarpinė 

reikšmė 

Nacionalinė strategija 

dėl ne ligoninės 

pirminės priežiūros 

prieinamumo ir 

pajėgumo didinimo ir 

Ministrų 

Tarybos 

strategijos ir 

veiksmų plano 

priėmimas  

   I ketv. 2023 Nacionalinėje strategijoje dėl ne ligoninės pirminės 

priežiūros prieinamumo ir pajėgumo didinimo ir 

subalansuoto teritorinio medicininės priežiūros ir 

sveikatos priežiūros paskirstymo Bulgarijos Respublikoje 

užtikrinimo 2021–2027 m. pateikiamos rekomendacijos 



 

 

Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

priežiūros 

prieinamumą 

subalansuoto teritorinio 

medicininės priežiūros 

ir sveikatos priežiūros 

paskirstymo Bulgarijos 

Respublikoje 

užtikrinimo 2021–2027 

m. ir strategijos 

įgyvendinimo veiksmų 

planas 

dėl:  

- pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros 

prieinamumas ir prieinamumas;  

- medicinos paslaugos, kurios gali būti teikiamos 

teikiant ambulatorinę priežiūrą; 

- regioniniai skirtumai teikiant pirminės ambulatorinės 

sveikatos priežiūros paslaugas. 

 

Veiksmų plane išdėstomos strategijos rekomendacijų 

įgyvendinimo priemonės ir veiksmai, įskaitant jų 

tvarkaraštį. 

327 C12.R5. 

Parama geresnei 

prevencinio 

tikrinimo veiklai 

Tarpinė 

reikšmė 

2021–2027 m. 

nacionalinis 

visapusiškos socialinių 

ligų prenatalinės ir 

neonatalinės patikros ir 

atrankinės patikros 

plėtojimo planas 

Priėmimas 

Ministrų 

Taryboje  

   I ketv. 2023 2021–2027 m. Nacionaliniame visapusiškos prenatalinės 

ir neonatalinės socialinių ligų patikros ir patikros 

plėtojimo plane nustatomos priemonės, kuriomis 

siekiama:  

- įsteigti Nacionalinį tarpdalykinį socialiniu požiūriu 

svarbių ligų tikrinimo programų centrą; 

- ambulatorinių skyrių, vykdančių atrankinės patikros 

veiklą visoje Bulgarijos teritorijoje, tinklo sukūrimas. 

328 C12.R6. 

Šiuolaikinio 

švietimo sveikatos 

klausimais 

mokyklose planas 

Tarpinė 

reikšmė 

2021–2027 m. 

nacionalinis švietimo 

sveikatos klausimais 

Bulgarijos mokyklose 

planas  

Priėmimas 

Ministrų 

Taryboje  

      IV ketv. 2022 2021–2027 m. nacionaliniame sveikatos ugdymo 

Bulgarijos mokyklose plane nurodomos priemonės, 

kuriomis skatinamas švietimas sveikatos klausimais 

mokyklose, apimančios tokias temas kaip reprodukcinė 

sveikata, mityba ir žalingas alkoholio ir kitų 

psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas. 

329 C12.I1. 

Ligoninių įrenginių 

modernizavimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Sutarčių dėl medicininės 

įrangos tiekimo 

ligoninėms pasirašymas 

Pasirašytos 

sutartys 

      III ketv. 2024 Rangovai atrenkami laikantis viešųjų pirkimų procedūrų. 

Sutartys apima medicininės įrangos tiekimą ligoninės 

įstaigoms, teikiančioms pediatrinę ir (arba) onkologinę 

priežiūrą, įskaitant Nacionalinį protonų terapijos centrą. 



 

 

Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

330 C12.I1. 

Ligoninių įrenginių 

modernizavimas 

Siektina 

reikšmė 

Ligoninės, priimančios 

naują medicinos įrangą 

  Skaičius 0 50 IV ketv. 2025 Pasirašius sutartis (329 etapas), sutartyse nurodyta įranga 

pristatoma ir įrengiama 50 sveikatos priežiūros įstaigų, 

teikiančių pediatrinę ir (arba) onkologinę priežiūrą. 

331 C12.I1. 

Ligoninių įrenginių 

modernizavimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Nacionalinio protonų 

terapijos spinduliuotės 

centro įsteigimas 

Nacionalinis 

protonų 

terapijos 

spinduliuotės 

centras 

užbaigtas ir 

jam pristatyti 

bei įrengti 

įrenginiai  

   II ketv. 2026 Pasirašius sutartis (329 etapas), baigiami statybos darbai, 

pristatomi ir įrengiami įrenginiai Nacionaliniam protonų 

terapijos spinduliuotės centrui įsteigti. 

332 C12.I2. 

Smegenų ir 

kraujagyslių ligų 

intervencinės 

diagnozės ir 

endovaskulinio 

gydymo centrai  

Tarpinė 

reikšmė 

Sutarčių dėl statybos 

darbų ir medicininės 

įrangos tiekimo 

medicinos centrams, 

skirtiems smegenų ir 

kraujagyslių ligų 

intervencinei 

diagnostikai ir 

endovaskuliniam 

gydymui, pasirašymas 

Pasirašytos 

sutartys 

      I ketv. 2024 Rangovai atrenkami laikantis viešųjų pirkimų procedūrų.  

 

Sutartys apima statybos darbus ir medicinos įrangos 

tiekimą specializuotiems smegenų ir kraujagyslių ligų 

diagnostikos ir gydymo centrams. 

333 C12.I2. 

Smegenų ir 

kraujagyslių ligų 

intervencinės 

diagnostikos ir 

endovaskulinio 

gydymo centrai  

Siektina 

reikšmė 

Smegenų ir kraujagyslių 

ligų intervencinės 

diagnozės ir 

endovaskulinio gydymo 

centrai 

  Skaičius 0 10 IV ketv. 2025 Pasirašius sutartis (332 etapas), statybos darbai baigiami 

dešimtyje smegenų ir kraujagyslių ligų intervencinės 

diagnozės ir endovaskulinio gydymo centrų.  

 

Be to, įranga turi būti pristatyta į šiuos centrus ir juose 

įrengta. 



 

 

Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

334 C12.I3. 

Psichiatrinės 

priežiūros 

modernizavimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Psichiatrinės priežiūros 

įstaigų renovacijos 

darbų sutarčių 

pasirašymas 

Pasirašytos 

sutartys 

      II ketv. 2023 Rangovai atrenkami laikantis viešųjų pirkimų procedūrų. 

Sutartys apima 38 medicinos įstaigų, teikiančių 

psichiatrinę priežiūrą, renovacijos darbus. 

 

335 C12.I3. 

Psichiatrinės 

priežiūros 

modernizavimas 

Siektina 

reikšmė 

Renovuotos ir įrengtos 

psichiatrinės priežiūros 

įstaigos  

  Skaičius 0 45 IV ketv. 2025 Pasirašius sutartis (334 etapas) renovacijos darbai 

baigiami 38 psichiatrinės priežiūros įstaigose. 

 

Be to, įranga ir baldai pristatomi ir įrengiami šiose 

patalpose ir 7 papildomose psichiatrinės priežiūros 

įstaigose (iš viso 45 patalpose). 

336 C12.I4. 

Greitosios pagalbos 

oro transportu 

sistemos sukūrimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Sraigtasparnių tiekimo 

oro greitosios pagalbos 

sistemai sutarčių 

pasirašymas 

Pasirašytos 

sutartys 

   I ketv. 2023 Rangovai atrenkami laikantis viešųjų pirkimų procedūrų.  

 

Sutartys taikomos sraigtasparnių tiekimui ir pristatymui, 

kurie:  

- būti priskiriami A kategorijai, 1 arba 2 klasei, kad 

atitiktų Reglamento (ES) Nr. 965/2012 reikalavimus 

(ORO dalis, CAT dalis arba SPA dalis);  

- apima medicininę įrangą, taip pat antžeminę įrangą ir 

prietaisus bei matavimo aparatus; 

 

Sutartyse taip pat numatoma rengti mokymus pilotams, 

kad jie galėtų dislokuoti įrangą. 

 

Be to, sutartys apima oro greitosios pagalbos sistemai 

skirtų veiklos vietų su angarais statybos darbus. 



 

 

Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

337 C12.I4. 

Greitosios pagalbos 

oro transportu 

sistemos sukūrimas 

Siektina 

reikšmė 

Oro greitosios pagalbos 

sistemai skirtų 

sraigtasparnių 

pristatymas 

 Skaičius 0 5 II ketv. 2026 Pasirašius sutartis (336 etapas), pristatomi penki 

sraigtasparniai su būtina medicinos įranga.  

 

Sėkmingas pristatymas patvirtinamas pasirašant 

atitinkamus tiekimo protokolus. 

338 C12.I4. 

Greitosios pagalbos 

oro transportu 

sistemos sukūrimas 

Siektina 

reikšmė 

Oro greitosios pagalbos 

sistemos veikimo vietos 

 Skaičius 0 6 II ketv. 2026 Pasirašius sutartis (336 etapas) baigiami oro greitosios 

pagalbos sistemos eksploatavimo vietų statybos darbai. 

Be to, įranga turi būti pristatyta į šias eksploatavimo 

vietas ir jose įrengta.  

339 C12.I5. 

Nacionalinė 

skaitmeninė 

medicinos 

diagnostikos 

platforma 

Tarpinė 

reikšmė 

Sutarčių dėl 

nacionalinės 

skaitmeninės 

medicininės 

diagnostikos platformos 

kūrimo pasirašymas 

Pasirašytos 

sutartys 

   IV ketv. 2023 Rangovai atrenkami laikantis viešųjų pirkimų procedūrų. 

Sutartys apima nacionalinės skaitmeninės medicininės 

diagnostikos platformos kūrimą.  

 

Šioje platformoje turi būti galima: 

- medicinos darbuotojams įkelti medicininius vaizdus;  

- medicininių vaizdų tvarkymui naudojant dirbtinį 

intelektą ir mašinų mokymosi algoritmą, kuris turėtų 

pagerinti medicininę diagnostiką. 

340 C12.I5. 

Nacionalinė 

skaitmeninė 

medicinos 

diagnostikos 

platforma 

Siektina 

reikšmė 

Sveikatos priežiūros 

įstaigos, diegiančios 

nacionalinę skaitmeninę 

medicinos diagnostikos 

platformą 

 Skaičius 0 20 II ketv. 2026 Prieiga prie nacionalinės skaitmeninės medicininės 

diagnostikos platformos, sukurtos pasirašius sutartis (339 

etapas), suteikiama 20 sveikatos priežiūros įstaigų, kurios 

apima ligonines, klinikas, laboratorijas ir ambulatorinius 

padalinius ir kurios veikia onkologijos, diagnostikos 

radiologijos, dermatologijos ir patologijos srityse.  

 

Kad būtų galima įskaičiuoti į planinį rodiklį, kiekviena 

sveikatos priežiūros įstaiga turi būti įkėlusi į platformą 

medicininių nuotraukų. 



 

 

Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

341 C12.I6. 

Nacionalinės 

skubios pagalbos 

ryšių sistemos 112 

tobulinimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Bendro Europos 

numerio 112 teisinės 

sistemos pakeitimų 

įsigaliojimas 

Įstatymo 

nuostata, kuria 

nurodoma, kad 

įsigalioja teisės 

aktų, susijusių 

su bendruoju 

Europos 

numeriu 112, 

pakeitimai 

      I ketv. 2024 Pakeitimais nustatomos NextGen 112 platformos veiklos 

procedūros ir funkcijos, įskaitant: 

- reagavimo į nelaimes organizacijų procesų 

koordinavimą, integravimą ir valdymą per platformą; 

- į platformą integruoti ad hoc išteklius iš kitų šalių 

ekstremaliųjų situacijų atveju. 

 

342 C12.I6. 

Nacionalinės 

skubios pagalbos 

ryšių sistemos 112 

tobulinimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Nacionalinės skubios 

pagalbos telefono 

numerio 112 sistemos 

modernizavimas 

Modernizuotos 

sistemos ir 

įrengtų darbo 

vietų 

paleidimas 

   III ketv.  2024 Įjungiama atnaujinta nacionalinė skubios pagalbos ryšių 

sistema 112. 

 

Todėl nacionalinė skubios pagalbos ryšių sistema 112:  

- sudaryti sąlygas perduoti balsą, tikralaikį tekstą, 

vaizdo medžiagą ir duomenis;  

- integruoti įvairių tipų reagavimo padalinius, įskaitant 

skubios medicinos pagalbos komandas, policiją, 

ugniagesių komandas, gelbėjimo kalnuose ir jūroje 

tarnybas;  

- būti integruotas į Vidaus reikalų ministerijos vaizdo, 

radijo ir geografinės vietos nustatymo sistemas ir į 

Nacionalinę sveikatos informacinę sistemą.  

 

Atnaujinimas apima 1012 stacionarių ir 830 kilnojamųjų 

darbo vietų pristatymą ir įrengimą.  

343 C12.I7. 

Ambulatorinės 

priežiūros plėtojimas  

Tarpinė 

reikšmė 

Ambulatorinių skyrių ir 

Nacionalinio 

tarpdisciplininės 

patikros centro statybos 

Pasirašytos 

sutartys 

   IV ketv. 2023 Rangovai atrenkami laikantis viešųjų pirkimų procedūrų.  

 

Sutartys apima ambulatorinių įstaigų ir Nacionalinio 

tarpdisciplininės patikros centro statybos ir (arba) 



 

 

Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

ir renovacijos darbų 

sutarčių pasirašymas 

renovacijos darbus; 

 

Be to, sutartys apima skaitmeninės platformos, skirtos 

nuotolinei medicinai, diagnostikai ir socialiai svarbių ligų 

gydymui, kūrimą. Platforma sudaro sąlygas teikti 

nuotolinės medicinos paslaugas, pvz., nuotolines 

konsultacijas ir nuotolinę stebėseną, ir apima modulius, 

skirtus aprūpinti ištekliais medicinos diagnostikai ir 

gydymui remti. 

344 C12.I7. 

Ambulatorinės 

priežiūros plėtojimas 

Siektina 

reikšmė 

Nuotoliniuose 

gyvenvietėse esančių 

ambulatorinių vienetų 

statyba/renovacija, 

įrengimas ir 

aprūpinimas personalu 

visoje šalyje 

  Skaičius 0 100 IV ketv. 2024 Pasirašius sutartis (343 etapas), 100 ambulatorinių namų 

statybos arba renovacijos darbai visoje šalyje užbaigiami 

nuotoliniuose gyvenvietėse. Be to, reikiama medicininė 

įranga turi būti pristatyta į šiuos padalinius ir juose 

sumontuota.  

 

Kad būtų galima įskaičiuoti kiekvieną ambulatorinį 

skyrių, jį sudaro bendrosios praktikos gydytojas, 

slaugytojas, akušeris ar kitas sveikatos priežiūros 

specialistas. 

345 C12.I7. 

Ambulatorinės 

priežiūros plėtojimas 

Siektina 

reikšmė 

Nuotoliniuose 

gyvenvietėse esančių 

ambulatorinių vienetų 

statyba/renovacija, 

įrengimas ir 

aprūpinimas personalu 

visoje šalyje 

  Skaičius 100 300 II ketv. 2026 Pasirašius sutartis (343 etapas), visoje šalyje užbaigiami 

200 ambulatorinių namų statybos ar renovacijos darbai 

nuotoliniuose gyvenvietėse. Be to, reikiama medicininė 

įranga turi būti pristatyta į šiuos padalinius ir juose 

sumontuota.  

 

Kad būtų galima įskaičiuoti į tikslinį rodiklį, kiekviename 

ambulatoriniame skyriuje dirba bendrosios praktikos 

gydytojas, slaugytojas, akušeris ar kitas sveikatos 

priežiūros specialistas. 



 

 

Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

Be to, bent 60 proc. ambulatorinių skyrių medicinos 

darbuotojų suteikiama prieiga prie skaitmeninės 

platformos nuotolinei medicinai, diagnostikai ir 

socialinėms ligoms, įskaitant diabetą, taip pat širdies ir 

kraujagyslių bei smegenų kraujagyslių ligoms gydyti. 

346 C12.I7. 

Ambulatorinės 

priežiūros plėtojimas  

Tarpinė 

reikšmė 

Nacionalinio 

tarpdisciplininės 

patikros centro 

įsteigimas  

Nacionalinis 

tarpdisciplininė

s patikros 

centras 

užbaigtas ir 

jam pristatyta 

bei sumontuota 

įranga  

   II ketv. 2026 Pasirašius sutartis (343 etapas), baigiami statybos darbai. 

Be to, siekiant įsteigti Nacionalinį tarpdalykinės patikros 

centrą, turi būti pristatyta ir sumontuota įranga. 

 



 

 

2. Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano visos numatytos išlaidos 

Visos numatomos Bulgarijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano išlaidos yra 

[13 491 125 932] BGN, t. y. [6 897 903 157] EUR pagal 2021 m. spalio 15 d. ECB 

orientacinę palūkanų normą EUR BGN. 

 

2 SKIRSNIS. FINANSINĖ PARAMA  

1. FINANSINIS ĮNAŠAS  

2 straipsnio 2 dalyje nurodytų paramos dalių struktūra turi būti tokia: 

 

1.1. Pirma paramos dalis (negrąžintina parama) 

Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė (reforma arba 

investicija) 

Tarpinė reikšmė 

/ Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

1 C1R1 Ikimokyklinio ugdymo, 

mokyklinio ugdymo ir mokymosi visą 

gyvenimą reforma 

Tarpinė reikšmė Ikimokyklinio ir mokyklinio 

ugdymo įstatymo ir antrinės 

teisės aktų pakeitimų 

įsigaliojimas. 

5 C1R2 Aukštojo mokslo reforma Tarpinė reikšmė Aukštojo mokslo įstatymo 

pakeitimų įsigaliojimas 

6 C1R2 Aukštojo mokslo reforma Tarpinė reikšmė Nacionalinis aukštojo mokslo 

žemėlapis 

35 C3R1 Teisinė sistema pramonės 

investicijoms pritraukti ir pramonės 

ekosistemoms plėtoti  

Tarpinė reikšmė 
Naujojo Pramoninių parkų 

įstatymo įsigaliojimas 

113 C4R8 „Neutralumo dėl poveikio 

klimatui veiksmų planas“ 

Tarpinė reikšmė Vyriausybės sprendimo, 

kuriuo įsteigiama Perėjimo 

prie žaliosios energetikos 

komisija, įsigaliojimas 

137 C7R2 Veiksmingas radijo dažnių 

spektro naudojimas 

Tarpinė reikšmė 

 

Dekreto dėl radijo spektro 

mokesčių sumažinimo 

įsigaliojimas 

140 C7R3 Palankios investavimo aplinkos 

kūrimas 

Tarpinė reikšmė Teisės aktų pakeitimų, 

kuriais įgyvendinamos pagal 

sujungiamumo priemonių 

rinkinį pateiktos 

rekomendacijos, įsigaliojimas 

148 C7I2 Skaitmeninės TETRA sistemos ir 

radijo perdavimo tinklo statyba, plėtra ir 

optimizavimas 

Tarpinė reikšmė TETRA sistemos ir radijo 

perdavimo tinklo plėtros 

sutarčių sudarymas 

161 C8R1 Strateginė transporto programa Tarpinė reikšmė Nacionalinio mišriojo 

krovinių vežimo plėtros 

Bulgarijoje plano 

įsigaliojimas iki 2030 m. 

169 C8R2 Kelių sauga Tarpinė reikšmė Nauja kelių eismo saugos 

strategija ir jos veiksmų 

planas 

199 C8I6 Sofijos metro linija 3 Tarpinė reikšmė Sutartys dėl naujų Sofijos 

metro linijos 3 atkarpų 

statybos po atviro konkurso 

207 C9R1 Naujas regioninis požiūris, Tarpinė reikšmė ES finansavimo valdymo 



 

 

Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė (reforma arba 

investicija) 

Tarpinė reikšmė 

/ Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

tiesiogiai įtraukiant vietos 

bendruomenes į Europos fondų ir 

priemonių valdymą 

reglamentavimo sistemos 

pakeitimai 

213 C10R1 Prieinamas, veiksmingas ir 

nuspėjamas teisingumas 

Tarpinė reikšmė Ministrų Tarybos veiksmų 

plano dėl Europos Žmogaus 

Teisių Teismo sprendimų 

įgyvendinimo priėmimas 

238 C10R8 Kovos su pinigų plovimu 

sistemos stiprinimas  

Tarpinė reikšmė Nacionaliniame rizikos 

vertinime nustatytos pinigų 

plovimo ir teroristų 

finansavimo rizikos 

mažinimo veiksmų plano 

priėmimas 

241 C10R9 Teisėkūros proceso kokybės 

gerinimas 

Tarpinė reikšmė Nacionalinės asamblėjos 

organizavimo ir veiklos 

taisyklių įsigaliojimas 

279 C10I11 Atitinkamos informacijos ir 

administracinės aplinkos užtikrinimas 

ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 

didinimo planui įgyvendinti 

Tarpinė reikšmė Ekonomikos gaivinimo ir 

atsparumo didinimo plano 

įgyvendinimo stebėsenos ir 

valdymo informacinės 

sistemos sukūrimas  

280 C10I11 Atitinkamos informacijos ir 

administracinės aplinkos užtikrinimas 

ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 

didinimo planui įgyvendinti 

Siektina reikšmė Atnaujinti vaizdo vadovus, 

kad jie išsamiai aprėptų visus 

ekonomikos gaivinimo ir 

atsparumo didinimo plano 

informacinės sistemos 

veiklos procesus 

281 C10I11 Atitinkamos informacijos ir 

administracinės aplinkos užtikrinimas 

ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 

didinimo planui įgyvendinti 

Tarpinė reikšmė Akto, kuriuo sukuriama 

ekonomikos gaivinimo ir 

atsparumo didinimo plano 

valdymo ir kontrolės sistema, 

įsigaliojimas 

282 C10I11 Atitinkamos informacijos ir 

administracinės aplinkos užtikrinimas 

ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 

didinimo planui įgyvendinti 

Tarpinė reikšmė Nacionalinių fondų 

direktorato ir vykdomosios 

įstaigos „ES fondų auditas“ 

administracinių gebėjimų, 

susijusių su ekonomikos 

gaivinimo ir atsparumo 

didinimo plano veikla, 

užtikrinimas 

286 C11R1 Minimalių pajamų sistemos 

reforma  

Tarpinė reikšmė Socialinės paramos įstatymo 

antrinės teisės aktų pakeitimų 

įsigaliojimas 

290 C11R2 Socialinių paslaugų reforma Tarpinė reikšmė Potvarkio dėl socialinių 

paslaugų kokybės 

įsigaliojimas 

315 C12R1 Sveikatos priežiūros sektoriaus 

strateginės programos tobulinimas 

Tarpinė reikšmė 2021–2030 m. nacionalinė 

Bulgarijos piliečių psichikos 

sveikatos strategija ir 

strategijos įgyvendinimo 

veiksmų planas 

 

 

Paramos dalies 

suma 1 368 912 911 EUR 



 

 

1.2. Antra paramos dalis (negrąžintina parama)  

Eilės 

numeris 
Susijusi priemonė (reforma arba investicija) 

Tarpinė reikšmė / 

Siektina reikšmė 
Pavadinimas 

2 C1R1 Ikimokyklinio ugdymo, mokyklinio ugdymo 

ir mokymosi visą gyvenimą reforma 

Tarpinė reikšmė Užimtumo skatinimo įstatymo pakeitimų 

įsigaliojimas 

3 C1R1 Ikimokyklinio ugdymo, mokyklinio ugdymo 

ir mokymosi visą gyvenimą reforma 

Tarpinė reikšmė Bulgarijos Respublikos švietimo, 

mokymo ir mokymosi strateginės 

programos įgyvendinimo veiksmų 

planas (2021–2030 m.) 

7 C1.R2.  

Aukštojo mokslo reforma 

Tarpinė reikšmė Bulgarijos Respublikos aukštojo mokslo 

plėtros strategijos įgyvendinimo 

veiksmų planas (2021–2030 m.) 

8 C1I1 STEM centrai ir inovacijos švietimo srityje Tarpinė reikšmė Nacionalinio STEM centro įsteigimas  

321 C12R2 E. sveikatos ir nacionalinės sveikatos 

informacinės sistemos kūrimas 

Tarpinė reikšmė E. sveikatos reguliavimo sistemos 

pakeitimų įsigaliojimas 

40 C3I21.a Garantijų priemonė augimui skatinti Tarpinė reikšmė Europos Komisijos ir Bulgarijos 

Vyriausybės susitarimo dėl įnašo 

pasirašymas 

43 C3I21.b Akcinio kapitalo priemonės augimui 

skatinti 

Tarpinė reikšmė Europos investicijų fondo ir Bulgarijos 

Vyriausybės finansavimo susitarimo 

pasirašymas 

46 C3I21.c Dotacija technologijų modernizavimui  Tarpinė reikšmė Užbaigtos atrankos procedūros  

48 C3I21.d Dotacijų schema informacinėms ir ryšių 

technologijoms ir MVĮ kibernetiniam saugumui 
Tarpinė reikšmė Užbaigtos atrankos procedūros  

50 C3I21.e investicija. Inovacijų fondas (inovacijoms 

skirtos nuosavo kapitalo priemonės) Tarpinė reikšmė 

Europos investicijų fondo ir Bulgarijos 

Vyriausybės finansavimo susitarimo 

pasirašymas 



 

 

Eilės 

numeris 
Susijusi priemonė (reforma arba investicija) 

Tarpinė reikšmė / 

Siektina reikšmė 
Pavadinimas 

56 C3I2.2.b Energijos vartojimo efektyvumo ir 

atsinaujinančiosios energijos garantijų priemonė Tarpinė reikšmė 

Europos Komisijos ir Bulgarijos 

Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl 

įnašo pasirašymas 

61 C32.3.a Nuosavybės priemonės, skirtos poveikio 

klimatui neutralumui ir investicijoms į skaitmeninę 

transformaciją  

Tarpinė reikšmė 

Bulgarijos Respublikos ir Europos 

investicijų fondo finansavimo susitarimo 

pasirašymas 

63 C4R1 Nacionalinio priklausomybės nuo iškastinio 

kuro mažinimo fondo įsteigimas 

Tarpinė reikšmė Nepriklausomos ekspertų grupės 

paskelbtas nacionalinės energijos 

vartojimo efektyvumo reguliavimo 

sistemos vertinimas 

66 C4R3 „energijos nepritekliaus“ apibrėžtis ir 

kriterijai, pagal kuriuos nustatomi energijos 

nepriteklių patiriantys namų ūkiai ir pažeidžiami 

vartotojai 

Tarpinė reikšmė Energetikos įstatymo ir antrinės teisės 

aktų pakeitimų, susijusių su energijos 

nepritekliumi, įsigaliojimas  

67 C4R2 Investicijų į energijos vartojimo efektyvumo 

renovaciją gyvenamuosiuose pastatuose 

palengvinimas  

Tarpinė reikšmė Kondominiumo turto nuosavybės 

valdymo įstatymo pakeitimų 

įsigaliojimas 

68 C4I1 Parama pastatų fondo renovacijai  

 

Tarpinė reikšmė Kuriuo nustatoma nacionalinė paramos 

schema, skirta gyvenamųjų ir 

negyvenamųjų pastatų energijos 

vartojimo efektyvumo renovacijai  

 

69 C4I1 Parama pastatų fondo renovacijai  

 

1 pagalbinė priemonė. Gyvenamųjų pastatų 

renovacija 

 

Tarpinė reikšmė Kvietimas teikti paraiškas dėl 

gyvenamųjų pastatų energijos vartojimo 

efektyvumo renovacijos 

72 C4I1 Parama pastatų fondo renovacijai  

 

2 pagalbinė priemonė. Negyvenamųjų pastatų, 

įskaitant viešuosius pastatus, renovacija 

 

ir  

 

3 pagalbinė priemonė. Negyvenamųjų pastatų 

renovacija gamybos, prekybos ir paslaugų 

sektoriuose, taip pat turizmo sektoriaus pastatai  

 

Tarpinė reikšmė Kvietimai teikti pasiūlymus dėl 

negyvenamųjų pastatų energijos 

vartojimo efektyvumo renovacijos 

82 C4R4 Energijos vartojimo efektyvumo ir 

atsinaujinančiosios energijos projektų skatinimas 

pateikiant sąskaitas už energiją 

Tarpinė reikšmė Energetikos įstatymo ir antrinės teisės 

aktų pakeitimų įsigaliojimas siekiant 

sudaryti sąlygas energijos vartojimo 

efektyvumo didinimui ir 

atsinaujinančiosios energijos projektams 

pagal energetinių paslaugų bendrovių 

(ESCO) modelį. 

85 C4I4 Elektros perdavimo tinklo skaitmeninė 

transformacija 

Tarpinė reikšmė Nacionalinių perdavimo sistemų 

modernizavimo, modernizavimo ir 

skaitmeninimo sutarčių pasirašymas  

79 C4I3 Parama efektyviai energiją vartojančioms 

gatvių apšvietimo sistemoms 

Tarpinė reikšmė Viešųjų žaibo sistemų atnaujinimo 

dotacijų sutarčių pasirašymas (1 

kvietimas) 



 

 

Eilės 

numeris 
Susijusi priemonė (reforma arba investicija) 

Tarpinė reikšmė / 

Siektina reikšmė 
Pavadinimas 

29 C2I1 Programa, kuria siekiama paspartinti 

ekonomikos atsigavimą ir pertvarką pasitelkiant 

mokslinius tyrimus ir inovacijas 

Siektina reikšmė  
Sutarčių su mokslinių tyrimų aukštojo 

mokslo institucijomis pasirašymas  

98 C4I6 Parama naujiems elektros energijos gamybos iš 

atsinaujinančiųjų išteklių ir elektros energijos 

kaupimo pajėgumams 

Tarpinė reikšmė Skelbiamas konkursas dėl 285 MW 

elektros energijos iš atsinaujinančiųjų 

išteklių (vėjo ir saulės) gamybos 

pajėgumų statybos 

kartu su energijos kaupimo sistemomis 

92 C4R8 Elektros energijos rinkos liberalizavimas Tarpinė reikšmė Elektros energijos rinkos integracija 

83 C4R5 Vieno langelio sistema renovacijai Tarpinė reikšmė Bandomųjų vieno langelio principu 

veikiančių energijos renovacijos centrų 

sukūrimas 

91 C4R8 Elektros energijos rinkos liberalizavimas Tarpinė reikšmė Energetikos įstatymo pakeitimų, kuriais 

įgyvendinama elektros energijos rinkų 

reforma (didmeninė, balansavimo ir 

mažmeninė prekyba), įsigaliojimas 

105 C4I7 Bandomasis projektas dėl bendros šilumos ir 

elektros energijos iš geoterminių šaltinių 

Tarpinė reikšmė Vandens įstatymo, Energetikos įstatymo 

ir Koncesijų įstatymo pakeitimų, 

susijusių su naujo tipo elektrinių statyba 

ir geoterminės energijos naudojimu, 

įsigaliojimas. 

114 C4R9 „Neutralumo dėl poveikio klimatui veiksmų 

planas“ 

Tarpinė reikšmė Plano ataskaitos ir rekomendacijų 

pateikimas ir Nacionalinės Asamblėjos 

pritarimas neutralaus poveikio klimatui 

veiksmų planui. 

95 C4R6 Elektros energijos gamybos iš 

atsinaujinančiųjų išteklių skatinimas 

Tarpinė reikšmė Nacionalinės teisės aktų sistemos 

pakeitimo įsigaliojimas 

97 C4I8 Nacionalinė elektros energijos kaupimo iš 

atsinaujinančiųjų energijos išteklių infrastruktūra 

(RESTORE) 

Tarpinė reikšmė Nacionalinės teisės aktų sistemos 

pakeitimas siekiant paremti greitą 

elektros energijos kaupimo diegimą 

76 C4I2 Parama namų ūkiams atsinaujinančiųjų išteklių 

energijai  

Tarpinė reikšmė Nacionalinės atsinaujinančiųjų išteklių 

energijos paramos schemos namų 

ūkiams nustatymas  

126 C5R1 „Natura 2000“ tinklo valdymo struktūros 

sukūrimas  

Tarpinė reikšmė Biologinės įvairovės įstatymo pakeitimai 

138 C7R2 Veiksmingas radijo dažnių spektro 

naudojimas 

Tarpinė reikšmė Spektro skyrimo 26 GHz juostoje 

užbaigimas  
 

151 C7I3 Bulgarijos pašto skaitmeninė pertvarka ir 

sudėtingų administracinių paslaugų teikimas 

Tarpinė reikšmė 

 

 

Teisės aktų pakeitimų, kuriais Bulgarijos 

paštui pavedama teikti naują visuotinės 

svarbos paslaugą, įsigaliojimas 

162 C8R1 Strateginė transporto programa Siektina reikšmė Pajėgumų valdyti ir įgyvendinti TEN-T 

geležinkelių projektus stiprinimas 

173 C8R3 Tvarus judumas mieste  Tarpinė reikšmė Tvaraus judumo mieste integravimas į 

teritorines strategijas ir plėtros 

planavimą 

 

 



 

 

Eilės 

numeris 
Susijusi priemonė (reforma arba investicija) 

Tarpinė reikšmė / 

Siektina reikšmė 
Pavadinimas 

187 C8I2 Europos traukinių kontrolės sistemos 

riedmenyje sumontuota įranga 

Tarpinė reikšmė Geležinkelių operatorių, kuriems 

teikiama parama ERTMS ir (arba) ETCS 

riedmens įrangai, atrankos mechanizmas 

188 C8I2 Europos traukinių kontrolės sistemos 

riedmenyje sumontuota įranga 

Tarpinė reikšmė ERTMS riedmens įrangos (ETCS) 

įrengimo sutartys 

191 C8I3 Geležinkelių transporto skaitmeninimas ir 

ERTMS  

Tarpinė reikšmė Sutartys dėl skaitmeninių sistemų 

techninio projektavimo ir statybos 

geležinkelio ruože Ruse – Kaspichan  

193 C8I4 Tarpmodalinio transporto terminalas Ruse Tarpinė reikšmė Sutartys dėl naujo įvairiarūšio transporto 

terminalo techninio projektavimo ir 

statybos 

214 C10R1 Prieinamas, veiksmingas ir nuspėjamas 

teisingumas 

Tarpinė reikšmė Teisinės pagalbos įstatymo pakeitimų 

įsigaliojimas 

217 C10R2. Kova su korupcija Tarpinė reikšmė Teisinės sistemos pakeitimų, susijusių su 

informavimu apie pažeidimus, 

įsigaliojimas  

218 C10R2. Kova su korupcija Tarpinė reikšmė Teisės aktų pakeitimų, kuriais 

reformuojama Kovos su korupcija ir 

neteisėto turto konfiskavimo komisija, 

įsigaliojimas 

219 C10R2. Kova su korupcija Tarpinė reikšmė Inspekcijos Aukščiausiojoje teismų 

taryboje vaidmens stiprinimas užkertant 

kelią korupcijai teisminėse institucijose 

ir kovojant su ja 

227 C10R3 Privalomo teisminio tarpininkavimo 

įdiegimas 

Tarpinė reikšmė Atitinkamų teisės aktų, kuriais 

nustatomas privalomas teisminis 

tarpininkavimas tam tikruose 

civiliniuose ir komerciniuose ginčuose, 

pakeitimų įsigaliojimas  

228 C10R4 Nemokumo procedūrų stiprinimas Tarpinė reikšmė Prekybos įstatymo teisės aktų pakeitimų, 

susijusių su nemokumo ir 

restruktūrizavimo procedūromis, 

įsigaliojimas 

231 C10R6 Registro reforma siekiant išnaudoti e. 

valdžios potencialą 

Tarpinė reikšmė Elektroninio valdymo įstatymo 

pakeitimų įsigaliojimas 

232 C10R6 Registro reforma siekiant išnaudoti e. 

valdžios potencialą 

Tarpinė reikšmė Kadastro ir nekilnojamojo turto registro 

įstatymo pakeitimų įsigaliojimas 

234 C10R7 Valstybės įmonių valdymo sistemos 

gerinimas Tarpinė reikšmė 

Valstybės nuosavybės politikos 

priėmimas 

239 C10R8 Kovos su pinigų plovimu sistemos 

stiprinimas  

Tarpinė reikšmė Atnaujinto nacionalinio pinigų plovimo 

ir teroristų finansavimo rizikos 

vertinimo, įskaitant ne pelno 

organizacijų sektoriaus, virtualiojo turto 

ir pilietybės investavimo schemų 

sektorinius rizikos vertinimus, 

priėmimas 

242 C10R10 Viešieji pirkimai Tarpinė reikšmė Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimų, 

kuriais siekiama sumažinti sutarčių be 

konkurso („be kvietimo teikti 

pasiūlymus“) ir vieno kvietimo teikti 

pasiūlymus skaičių, įsigaliojimas 



 

 

Eilės 

numeris 
Susijusi priemonė (reforma arba investicija) 

Tarpinė reikšmė / 

Siektina reikšmė 
Pavadinimas 

243 C10R10 Viešieji pirkimai Siektina reikšmė Sutarčių, sudarytų pagal vieną konkurso 

dalyvį, dalies sumažinimas 

235 

 

C10R7 Valstybės įmonių valdymo sistemos 

gerinimas 

Tarpinė reikšmė Metinių valstybės įmonių veiklos 

apibendrinamųjų ataskaitų priėmimas 

251 C10R11 Verslinė Bulgarija Tarpinė reikšmė Vizų išdavimo ir panaikinimo 

startuoliams procedūros ir reikalavimų 

nustatymas 

252 C10R11 Verslinė Bulgarija Tarpinė reikšmė Asmenų bankroto įstatymo įsigaliojimas 

253 C10R11 Verslinė Bulgarija Tarpinė reikšmė Prekybos įstatymo naujo skyriaus 

įsigaliojimas siekiant nustatyti naują 

komercinės bendrovės teisinę formą 

256 C10R12 Ekonominės analizės taryba Tarpinė reikšmė Ekonominės analizės tarybos 

institucionalizavimas 

283 C10I11 Atitinkamos informacijos ir administracinės 

aplinkos užtikrinimas ekonomikos gaivinimo ir 

atsparumo didinimo planui įgyvendinti 

Siektina reikšmė Galutiniai gavėjai, apmokyti stiprinti 

savo viešųjų pirkimų pajėgumus, 

įskaitant perkančiųjų subjektų gebėjimus 

287 C11R1 Minimalių pajamų sistemos reforma  Tarpinė reikšmė Ataskaitos dėl minimalių pajamų 

sistemos užbaigimas 

297 C11I2 Pagalbinių prietaisų teikimas asmenims su 

nuolatine negalia 

Tarpinė reikšmė Nuolatinę negalią turinčių asmenų 

atrankos metodika 

299 C11I3 Socialinės ekonomikos plėtra Siektina reikšmė 6 regioninių centrų statyba ir įrengimas  

316 C12R1 Sveikatos priežiūros sektoriaus strateginės 

programos tobulinimas 

Tarpinė reikšmė Nacionalinis ilgalaikių sveikatos 

priežiūros sektoriaus poreikių žemėlapis 

317 C12R1 Sveikatos priežiūros sektoriaus strateginės 

programos tobulinimas 

Tarpinė reikšmė 2021–2030 m. nacionalinė sveikatos 

strategija ir strategijos įgyvendinimo 

veiksmų planas 

318 C12R1 Sveikatos priežiūros sektoriaus strateginės 

programos tobulinimas 

Tarpinė reikšmė 2021–2030 m. nacionalinė vaikų ir 

paauglių sveikatos bei pediatrinės 

priežiūros Bulgarijos Respublikoje 

strategija ir strategijos įgyvendinimo 

veiksmų planas 

319 C12R1 Sveikatos priežiūros sektoriaus strateginės 

programos tobulinimas 

Tarpinė reikšmė 2021–2027 m. nacionalinis kovos su 

vėžiu Bulgarijos Respublikoje planas 

328 C12R6 Šiuolaikinio švietimo sveikatos klausimais 

mokyklose planas 

Tarpinė reikšmė 2021–2027 m. nacionalinis švietimo 

sveikatos klausimais Bulgarijos 

mokyklose planas  

 

 

Paramos dalies 

suma 724 039 480 EUR 

 

  



 

 

1.3. Trečia paramos dalis (negrąžintina parama)  

Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė (reforma arba 

investicija) 

Tarpinė reikšmė 

/ Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

17 C1I3 Skaitmeninių įgūdžių mokymo 

teikimas ir suaugusiųjų mokymosi 

platformos sukūrimas 

Tarpinė reikšmė Sutarčių dėl suaugusiųjų e. mokymosi 

platformos kūrimo pasirašymas 

59 C3I2.2.c dotacijų schema įmonėms, 

pereinančioms prie žiedinės 

ekonomikos, remti 

Tarpinė reikšmė 
Užbaigtos atrankos procedūros 

 

184 C8I1 Geležinkelių riedmenys Tarpinė reikšmė Sutartis (-ys) dėl naujų netaršių geležinkelių 

riedmenų tiekimo priemiesčių ir 

tarpregioniniam transportui ir manevriniams 

lokomotyvams 

 

221 C10R2. Kova su korupcija Tarpinė reikšmė Elektroninės platformos įsigaliojimas ir 

teisės aktų pakeitimų rėmimas siekiant 

sustiprinti kovos su korupcija įstaigas ir 

padalinius  

244 C10.R10. Viešieji pirkimai Tarpinė reikšmė Atnaujinta Viešųjų pirkimų agentūros 

kontrolės ir tikrinimo metodika 

324 C12R3 Sveikatos priežiūros profesijų 

patrauklumo didinimas ir tolygesnio 

sveikatos priežiūros specialistų 

pasiskirstymo visoje teritorijoje 

skatinimas 

Tarpinė reikšmė Įstatymų ir antrinės teisės aktų pakeitimų, 

kuriais siekiama spręsti trūkumo problemą ir 

skatinti labiau subalansuotą sveikatos 

priežiūros specialistų pasiskirstymą visoje 

šalyje, įsigaliojimas  

334 C12I3 Psichiatrinės priežiūros 

modernizavimas 

Tarpinė reikšmė Sutarčių dėl renovacijos darbų ir įrangos bei 

baldų tiekimo ir įrengimo medicinos 

įstaigose, kuriose teikiama psichiatrinė 

priežiūra, pasirašymas 

307 C11I6 Kultūros ir kūrybos sektorių 

plėtra 

Tarpinė reikšmė Nacionalinio kultūros fondo teisės aktų 

sistemos pakeitimų įsigaliojimas 

312 C11I7 muziejų, bibliotekų ir archyvų 

kolekcijų skaitmeninimas 

Tarpinė reikšmė Kuriuo nustatoma vienoda turinio 

skaitmeninimo metodika ir standartai 

24 
C2R1 Bendra mokslinių tyrimų ir 

inovacijų plėtros politika  
Tarpinė reikšmė 

Naujo Mokslinių tyrimų ir inovacijų 

įstatymo įsigaliojimas ir reikiamų kitų 

teisėkūros procedūra priimamų aktų 

pakeitimų peržiūra 

27 C2I1 programa, kuria siekiama 

paspartinti ekonomikos atsigavimą ir 

pertvarką pasitelkiant mokslinius 

tyrimus ir inovacijas 

Tarpinė reikšmė 

 

Novatoriškų MVĮ, aukštojo mokslo 

institucijų ir mokslinių tyrimų organizacijų 

pranešimai apie projektų skyrimą 

31 C2I2 Bulgarijos mokslų akademijos 

inovacinio pajėgumo didinimas 
Tarpinė reikšmė 

Modernizuotas Bulgarijos mokslų 

akademijos Jungtinis inovacijų centras 

32 C2I2 Bulgarijos mokslų akademijos 

inovacinio pajėgumo didinimas 
Tarpinė reikšmė 

Kvantinės ryšių infrastruktūros tinklo 

diegimas  

36 
C3I1 AttractInvestBG Siektina reikšmė 

Dotacijų pramonės parkų ir (arba) zonų 

plėtrai skyrimas ir sutarčių pasirašymas 



 

 

Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė (reforma arba 

investicija) 

Tarpinė reikšmė 

/ Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

64 C4R1 Nacionalinio priklausomybės 

nuo iškastinio kuro mažinimo fondo 

įsteigimas 

Tarpinė reikšmė Įstatymo, kuriuo įsteigiamas Nacionalinis 

priklausomybės nuo iškastinio kuro 

mažinimo fondas, ir jo subfondų bei 

susijusių antrinės teisės aktų įsigaliojimas.  

90 C4R7 vandenilio technologijų ir 

vandenilio gamybos bei tiekimo 

potencialo išnaudojimas  

Tarpinė reikšmė Teisės aktų sistemos pakeitimų, kuriais 

įgyvendinamas nacionalinis veiksmų planas, 

įsigaliojimas 

109 C4I5 Bandomieji ekologiško 

vandenilio ir biodujų gamybos 

projektai 

Tarpinė reikšmė Paskelbti kvietimą teikti ekologiško 

vandenilio ir biodujų gamybos projektus. 

115 C4R9 Energetikos sektoriaus 

priklausomybės nuo iškastinio kuro 

mažinimas 

Tarpinė reikšmė Įsigalioja teisės aktai, kuriais nustatomas 

laipsniško anglių ir lignito atsisakymo 

tvarkaraštis ir nustatoma didžiausia 

išmetamo CO2 kiekio riba lignitu ir anglimi 

kūrenamoms elektrinėms. 

116 C4R9 Energetikos sektoriaus 

priklausomybės nuo iškastinio kuro 

mažinimas 

Tarpinė reikšmė Įgyvendinimo sprendimo (-ų), kuriuo (-iais) 

užtikrinama, kad elektros energijos gamybai 

iš anglių ir lignito būtų taikoma išmetamo 

anglies dioksido kiekio riba, įsigaliojimas 

117 C4R9 Energetikos sektoriaus 

priklausomybės nuo iškastinio kuro 

mažinimas 

Siektina reikšmė Elektros energijos sektoriaus išmetamo 

anglies dioksido kiekio mažinimas (I) 

94 C4R11 Valstybinių įmonių valdymo 

gerinimas energetikos sektoriuje 

Tarpinė reikšmė Kryžminio subsidijavimo tarp valstybinių 

energetikos įmonių nebuvimas 

99 C4I6 Parama naujiems elektros 

energijos gamybos iš 

atsinaujinančiųjų išteklių ir elektros 

energijos kaupimo pajėgumams 

Tarpinė reikšmė Skelbiamas konkursas dėl 285 MW elektros 

energijos iš atsinaujinančiųjų išteklių (vėjo 

ir saulės energijos) gamybos pajėgumų, 

esančių kartu su energijos kaupimo 

sistemomis, statybos 

122 C4I8 Nacionalinė elektros energijos 

kaupimo iš atsinaujinančiųjų energijos 

išteklių infrastruktūra (RESTORE) 

 

 

Tarpinė reikšmė 500 MW galios saugyklų pristatymo, 

įrengimo, prijungimo ir perdavimo 

eksploatuoti sutarties pasirašymas 

(6 000 MWh). 

139 C7R2 Veiksmingas radijo dažnių 

spektro naudojimas 

Tarpinė reikšmė 

 

Esamo spektro 700 MHz ir 800 MHz 

juostose skyrimo užbaigimas 

164 C8R1 Strateginė transporto programa Tarpinė reikšmė Geležinkelių rinkos vertinimas, kuriuo 

grindžiamas viešųjų paslaugų įsipareigojimo 

pagal naują viešųjų paslaugų sutartį dėl 

viešųjų geležinkelių transporto paslaugų 

mastas 

170 C8R2 Kelių sauga Tarpinė reikšmė Naujojo kelių eismo saugumo veiksmų 

plano įgyvendinimas  

175 C8R4 Integruotas viešasis transportas Tarpinė reikšmė Viešojo transporto sistemos analizė ir jos 

reguliavimo sistemos peržiūra  

178 C8R5 Elektromobilumas Tarpinė reikšmė Elektromobilumo skatinimo įstatymas 



 

 

Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė (reforma arba 

investicija) 

Tarpinė reikšmė 

/ Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

194 C8I4 Tarpmodalinio transporto 

terminalas Ruse 

Tarpinė reikšmė Sudaryta priežiūros sutartis pagal Teritorinės 

plėtros įstatymą 

208 C9R2 Vandens sektoriaus reformos 

tęsimas 

Tarpinė reikšmė Naujojo vandens ir kanalizacijos įstatymo 

įsigaliojimas 

220 C10R2. Kova su korupcija Tarpinė reikšmė Įsteigta ir veikianti kovos su korupcija 

įstaiga 

222 C10R2. Kova su korupcija Tarpinė reikšmė Teisės aktų pakeitimų, kuriais siekiama 

užtikrinti baudžiamojo proceso 

veiksmingumą ir pagerinti generalinio 

prokuroro atskaitomybę ir baudžiamąją 

atsakomybę, įsigaliojimas 

229 C10R4 Nemokumo procedūrų 

stiprinimas  Tarpinė reikšmė 

Nemokumo sistemos reformos 

įgyvendinimo priemonės  

230 

C10R5 Bulgarijos statybos sektoriaus 

skaitmeninė reforma Tarpinė reikšmė 

Pastatų informacinio modeliavimo (BIM) 

diegimo strategija ir veiksmų planas 

projektuojant, vykdant ir prižiūrint statybos 

darbus  

233 C10R6 Registro reforma siekiant 

išnaudoti e. valdžios potencialą 

Tarpinė reikšmė Elektroninio valdymo įstatymo ir Civilinės 

registracijos įstatymo pakeitimų 

įsigaliojimas  

236 C10R7 Valstybės įmonių valdymo 

sistemos gerinimas 

Tarpinė reikšmė Teisės aktais nustatytų valstybės įmonių 

pertvarkymo programos priėmimas 

237 C10R7 Valstybės įmonių valdymo 

sistemos gerinimas 

Tarpinė reikšmė Didelių valstybės įmonių valdybų sudėties 

atitiktis Valstybės įmonių įstatyme 

nustatytoms atrankos procedūroms 

240 C10R8 Kovos su pinigų plovimu 

sistemos stiprinimas  

Tarpinė reikšmė Stiprinti priežiūros institucijų gebėjimus ir 

gebėjimus mažinti pinigų plovimo riziką ir 

stiprinti įpareigotųjų subjektų vykdomą 

kovos su pinigų plovimu sistemos 

įgyvendinimą  

259 C10I2 Pagrindinių bylinėjimosi 

procesų skaitmeninimas 

administracinės teisenos srityje 

Siektina reikšmė Elektroninio šaukimo ir pranešimo sistemos 

įdiegimas 

264 C10I4 Saugumo paslaugų kokybės ir 

tvarumo gerinimas 

Siektina reikšmė Miesto infrastruktūros objektuose įdiegtos ir 

veikiančios pažangios vaizdo stebėjimo 

sistemos 

284 C10I11 Atitinkamos informacijos ir 

administracinės aplinkos užtikrinimas 

ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 

didinimo planui įgyvendinti 

Siektina reikšmė Atnaujinti vaizdo vadovus, kad jie išsamiai 

aprėptų visus ekonomikos gaivinimo ir 

atsparumo didinimo plano informacinės 

sistemos veiklos procesus 

320 C12.R1 Sveikatos priežiūros 

sektoriaus strateginės programos 

tobulinimas 

Tarpinė reikšmė 2021–2030 m. nacionalinė sveikos 

geriatrinės priežiūros ir senėjimo Bulgarijos 

Respublikoje strategija ir strategijos 

įgyvendinimo veiksmų planas 

323 C12R3 Sveikatos priežiūros profesijų 

patrauklumo didinimas ir tolygesnio 

sveikatos priežiūros specialistų 

pasiskirstymo visoje teritorijoje 

skatinimas 

Tarpinė reikšmė Įstatymų ir antrinės teisės aktų pakeitimų, 

kuriais siekiama spręsti trūkumo problemą ir 

skatinti labiau subalansuotą sveikatos 

priežiūros specialistų pasiskirstymą visoje 

šalyje, įsigaliojimas  



 

 

Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė (reforma arba 

investicija) 

Tarpinė reikšmė 

/ Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

322 C12R2 E. sveikatos ir nacionalinės 

sveikatos informacinės sistemos 

kūrimas 

Tarpinė reikšmė Nacionalinės sveikatos informacinės 

sistemos (NHIS) modernizavimas 

336 C12I4 Oro greitosios pagalbos 

sistemos sukūrimas 

Tarpinė reikšmė Sraigtasparnių tiekimo oro greitosios 

pagalbos sistemai sutarčių pasirašymas 

326 C12R4 Strateginė programa ir planas, 

kaip padidinti pirminės ir 

ambulatorinės priežiūros prieinamumą 

Tarpinė reikšmė Nacionalinė strategija dėl ne ligoninės 

pirminės priežiūros prieinamumo ir 

pajėgumo didinimo ir subalansuoto 

teritorinio medicininės priežiūros ir 

sveikatos priežiūros paskirstymo Bulgarijos 

Respublikoje užtikrinimo 2021–2027 m. ir 

strategijos įgyvendinimo veiksmų planas 

327 C12R5 Parama gerinti prevencinio 

tikrinimo veiklos vykdymą 

Tarpinė reikšmė 2021–2027 m. nacionalinis visapusiškos 

socialinių ligų prenatalinės ir neonatalinės 

patikros ir atrankinės patikros plėtojimo 

planas 

  

Paramos dalies 

suma 748 778 870 EUR 

 

1.4. Ketvirta paramos dalis (negrąžintina parama)  

Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė (reforma arba 

investicija) 

Tarpinė reikšmė 

/ Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

9 C1I1 STEM centrai ir inovacijos 

švietimo srityje 

Tarpinė reikšmė Nacionalinių ir regioninių STEM 

centrų ir mokyklų STEM 

laboratorijų statybos ar renovacijos 

darbų sutarčių pasirašymas 

4 C1R1 Ikimokyklinio ugdymo, 

mokyklinio ugdymo ir mokymosi visą 

gyvenimą reforma 

Tarpinė reikšmė Profesinio rengimo ir mokymo 

srities reglamentavimo sistemos 

pakeitimų įsigaliojimas  

12 C1I2 Švietimo įstaigų modernizavimas 

 

Tarpinė reikšmė Sutarčių dėl mokymo įstaigų 

statybos ar renovacijos darbų 

pasirašymas 

303 C11I4 Socialinės paramos agentūros 

modernizavimas 

Tarpinė reikšmė Socialinės paramos agentūros 

atstovybių biurų atnaujinimo ir 

atnaujinimo sutarčių pasirašymas 

26 C2R1 Bendra mokslinių tyrimų ir 

inovacijų plėtros politika  
Tarpinė reikšmė Inovacijų valdybos įsteigimas 

41 

C3I21.a Garantijų priemonė augimui 

skatinti 
Siektina reikšmė 

Operacijos, sudarančios bent 50 % 

viso „InvestEU“ investicijų 

komiteto patvirtinto skirto 

finansavimo  



 

 

Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė (reforma arba 

investicija) 

Tarpinė reikšmė 

/ Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

53 C3I2.2.a Dotacijos schema, skirta 

atsinaujinančiųjų išteklių elektros 

energijos išteklių derinimui su vietos 

kaupimu 

Tarpinė reikšmė Užbaigtos atrankos procedūros  

57 
C3I2.2.b – Energijos vartojimo 

efektyvumo ir atsinaujinančiosios 

energijos garantijų priemonė 

Siektina reikšmė 

Operacijos, sudarančios bent 50 % 

visos „InvestEU“ investicijų 

komiteto patvirtintai priemonei 

skirtų išteklių sumos. 

73 C4I1 Parama pastatų fondo 

renovacijai  

 

2 pagalbinė priemonė. Negyvenamųjų 

pastatų, įskaitant viešuosius pastatus, 

renovacija 

 

ir  

 

3 pagalbinė priemonė. Negyvenamųjų 

pastatų renovacija gamybos, prekybos 

ir paslaugų sektoriuose, taip pat 

turizmo sektoriaus pastatai 

 

Tarpinė reikšmė Negyvenamųjų pastatų energijos 

vartojimo efektyvumo renovacijos 

sutarčių pasirašymas 

96 C4R6 Elektros energijos gamybos iš 

atsinaujinančiųjų išteklių skatinimas 

Tarpinė reikšmė Nacionalinės teisės aktų sistemos 

pakeitimų, kuriais remiamas 

greitas jūros vėjo energijos 

diegimas, įsigaliojimas 

80 C4I3 Parama efektyviai energiją 

vartojančioms gatvių apšvietimo 

sistemoms 

Tarpinė reikšmė Viešųjų žaibo sistemų atnaujinimo 

dotacijų sutarčių pasirašymas (2 

kvietimas) 

100 C4I6 Parama naujiems elektros 

energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų 

išteklių ir elektros energijos kaupimo 

pajėgumams 

Tarpinė reikšmė Skelbiamas konkursas dėl 

285 MW elektros energijos iš 

atsinaujinančiųjų išteklių (vėjo ir 

saulės) gamybos pajėgumų, 

esančių kartu su energijos kaupimo 

sistemomis, statybos 

110 C4I5 Bandomieji ekologiško 

vandenilio ir biodujų gamybos 

projektai 

Tarpinė reikšmė Elektrolizerių pajėgumų ir biodujų 

statybos sutarties (-ių) pasirašymas 

84 C4R5 Vieno langelio sistema 

renovacijai 

Siektina reikšmė Fizinių vieno langelio principu 

veikiančių centrų sukūrimas 

kiekviename NUTS-3 regione 

(arba funkcinėje zonoje); 

106 

 

C4I7 Bandomasis projektas dėl 

bendros šilumos ir elektros energijos iš 

geoterminių šaltinių 

Tarpinė reikšmė Įsteigti specializuotą geoterminės 

energijos mokslinių tyrimų ir 

mokymo laboratoriją 

107 C4I7 Bandomasis projektas dėl 

bendros šilumos ir elektros energijos iš 

geoterminių šaltinių 

Tarpinė reikšmė Sutarčių pasirašymas pagal 

paramos schemą, skirtą bendros 

šilumos ir elektros energijos 

gamybos iš geoterminių šaltinių 

bandomajam projektui parengti. 

127 C5I1 Ekosistemų metodo integravimas 

ir gamtos procesais pagrįstų sprendimų Siektina reikšmė 

Konkrečioms „Natura 2000“ 

teritorijoms skirtų apsaugos tikslų 



 

 

Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė (reforma arba 

investicija) 

Tarpinė reikšmė 

/ Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

taikymas į „Natura 2000“ teritorijų 

apsaugą 

ir priemonių rengimas 

131 C6R1 Žemės ūkio sektoriaus 

strateginės programos atnaujinimas 

Tarpinė reikšmė Nacionalinės veiksmų programos, 

kuria prisidedama prie 2030 m. 

strategijos „Nuo ūkio iki stalo“ 

tikslų, priėmimas 

133 

C6I1 fondas, skirtas žemės ūkio 

technologinei ir ekologinei pertvarkai 

skatinti Tarpinė reikšmė 

Dotacijų susitarimų dėl paramos iš 

Fondo, siekiant skatinti žemės ūkio 

technologinę ir ekologinę 

pertvarką, sudarymas 

135 

C6I2 Procedūrų skaitmeninimas nuo 

ūkio iki stalo Tarpinė reikšmė 

Sutarčių sudarymas dėl 1) 

programinės įrangos sprendimų, 

skirtų žemės ūkio sektoriaus 

elektroninei informacinei sistemai 

ir 2) lauko ir lietaus jutiklių ryšių 

tinklo 

141 C7I1 Didelio masto skaitmeninės 

infrastruktūros diegimas 

Siektina reikšmė 1 Gbps prieigos prie valstybinio 

tinklo punktai visuotinės svarbos 

paslaugų teikėjams 

152 C7I3 Bulgarijos pašto skaitmeninė 

pertvarka ir sudėtingų administracinių 

paslaugų teikimas 

Tarpinė reikšmė Modernizuota ir suvienodinta IRT 

įranga  

163 C8R1 Strateginė transporto programa Tarpinė reikšmė Pajėgumų valdyti ir įgyvendinti 

TEN-T geležinkelių projektus 

stiprinimas 

202 C8I7 Bandomoji tvaraus judumo 

mieste schema 

Tarpinė reikšmė Sutartys dėl naujų netaršių viešojo 

transporto priemonių 

209 C9I1 vandentiekio ir kanalizacijos 

sistemų, įskaitant nuotekų valymo 

įrenginius aglomeracijose, turinčiose 

nuo 5 000 iki 10 000 gyventojų 

ekvivalento, statybos, užbaigimo ir 

(arba) rekonstravimo programa 

Tarpinė reikšmė Sutarčių sudarymas  

nuotekų valymo įrenginių ir 

vandens tiekimo bei kanalizacijos 

tinklo projektavimas ir statyba 

211 C9I2 Skaitmeninimas siekiant 

integruoto vandens valdymo, kontrolės 

ir efektyvaus naudojimo 

Tarpinė reikšmė Sutarties dėl techninio 

projektavimo ir integruoto vandens 

kiekio valdymo informacinės 

sistemos kūrimo sudarymas 

223 C10R2. Kova su korupcija Tarpinė reikšmė Teisinių priemonių, kuriomis 

reguliuojama lobistinė veikla, 

įsigaliojimas 

245 C10R10 Viešieji pirkimai Tarpinė reikšmė Naujų standartinių viešųjų pirkimų 

e. formų įdiegimas 

247 C10R10 Viešieji pirkimai Siektina reikšmė Derybų be išankstinio skelbimo 

apie pirkimą dalies sumažinimas 

246 C10R10 Viešieji pirkimai Siektina reikšmė Sutarčių, sudarytų pagal vieną 

konkurso dalyvį, dalies 

sumažinimas 

254 C10R11 Verslinė Bulgarija Tarpinė reikšmė Prekybos įstatymo pakeitimų, 

kuriais siekiama sukurti teisinę 

sistemą, kad būtų galima greičiau 

likviduoti juridinius asmenis, 

įsigaliojimas 



 

 

Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė (reforma arba 

investicija) 

Tarpinė reikšmė 

/ Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

255 C10R11 Verslinė Bulgarija Tarpinė reikšmė Darbo kodekso pakeitimų, kuriais 

Bulgarijoje gerinamos nuotolinio 

darbo reglamentavimo sąlygos, 

įsigaliojimas 

257 C10R12 Ekonominės analizės taryba Tarpinė reikšmė Metinės Bulgarijos ekonomikos 

padėties ataskaitos priėmimas 

258 C10I1 Bendros teismų informacinės 

sistemos stiprinimas, tolesnis 

plėtojimas ir rėmimasis ja 

Tarpinė reikšmė Bendros teismų informacinės 

sistemos modernizavimas 

265 C10I4 Saugumo paslaugų kokybės ir 

tvarumo gerinimas 

Tarpinė reikšmė Sukurta ir veikianti nacionalinė 

intelektinė saugumo sistema 

276 C10I9 Duomenų, kuriuos sudaro 

popieriniai registrai, skaitmeninimas 

administracijoje 

Siektina reikšmė Registro duomenų ir civilinės 

būklės įrašų skaitmeninimas 

287 C11R1 Minimalių pajamų sistemos 

reforma 

Tarpinė reikšmė Socialinės paramos kodekso, 

antrinės teisės aktų ir Užimtumo 

skatinimo įstatymo pakeitimų 

įsigaliojimas  

291 C11R2 Socialinių paslaugų reforma Tarpinė reikšmė Nacionalinis socialinių paslaugų 

žemėlapis 

305 C11I5 Užimtumo agentūros 

modernizavimas 

Tarpinė reikšmė Užimtumo agentūros IT įrangos ir 

e. paslaugų plėtros sutarčių 

pasirašymas 

339 C12I5 Nacionalinė skaitmeninė 

medicinos diagnostikos platforma 

Tarpinė reikšmė Sutarčių dėl nacionalinės 

skaitmeninės medicininės 

diagnostikos platformos kūrimo 

pasirašymas 

343 C12I7 ambulatorinės priežiūros 

plėtojimas  

Tarpinė reikšmė Statybos ir renovacijos darbų ir 

medicinos įrangos tiekimo 

ambulatoriniams padaliniams ir 

Nacionaliniam tarpdalykinės 

patikros centrui sutarčių 

pasirašymas 

 

 

Paramos dalies 

suma 611 887 578 EUR 

 

1.5. Penkta paramos dalis (negrąžintina parama)  

Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė (reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

20 C1I3 Skaitmeninių įgūdžių mokymo 

teikimas ir suaugusiųjų mokymosi 

platformos sukūrimas 

Siektina reikšmė Asmenų, turinčių skaitmeninių įgūdžių, 

įgytų dalyvaujant mokymuose, 

pažymėjimą, skaičius 

18 C1I3 Skaitmeninių įgūdžių mokymo 

teikimas ir suaugusiųjų mokymosi 

platformos sukūrimas 

Siektina reikšmė Visu pajėgumu veikiantys skaitmeniniai 

klubai  

304 C11I4 Socialinės paramos agentūros 

modernizavimas 

Siektina reikšmė Renovuotų Socialinės paramos agentūros 

teritorinių vienetų skaičius 

87 C4I4 Elektros perdavimo tinklo skaitmeninė Siektina reikšmė Grynųjų tarpvalstybinio perdavimo 



 

 

Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė (reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

transformacija pajėgumų padidinimas 600 MW 

118 C4R10 Energetikos sektoriaus 

priklausomybės nuo iškastinio kuro 

mažinimas 

Siektina reikšmė Elektros energijos sektoriaus išmetamo 

anglies dioksido kiekio mažinimas (II) 

93 C4R11 Valstybinių įmonių valdymo 

gerinimas energetikos sektoriuje 

Tarpinė reikšmė Perdavimo sistemos operatorių 

„Bulgartransgaz EAD“ ir ESO EAD 

nuosavybės ir kontrolės atskyrimas 

valstybėje 

101 C4I6 Parama naujiems elektros energijos 

gamybos iš atsinaujinančiųjų išteklių ir 

elektros energijos kaupimo pajėgumams 

Tarpinė reikšmė Skelbiamas konkursas dėl 285 MW 

elektros energijos iš atsinaujinančiųjų 

išteklių (vėjo ir saulės) gamybos 

pajėgumų statybos 

 kartu su energijos kaupimo sistemomis 

123 C4I8 Nacionalinė elektros energijos kaupimo 

iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių 

infrastruktūra (RESTORE) 

Siektina reikšmė Elektros energijos kaupimas (I) 

70 C4I1 Parama pastatų fondo renovacijai  

 

1 pagalbinė priemonė. Gyvenamųjų pastatų 

renovacija 

 

Tarpinė reikšmė Sutarčių dėl daugiabučių gyvenamųjų 

pastatų energijos vartojimo efektyvumo 

renovacijos pasirašymas  

77 C4I2 Parama namų ūkiams atsinaujinančiųjų 

išteklių energijai  

Tarpinė reikšmė Atsinaujinančiųjų energijos išteklių 

įrengimo sutarčių pasirašymas 

142 C7I1 Didelio masto skaitmeninės 

infrastruktūros diegimas 

Siektina reikšmė 10 Gbps prieigos prie valstybinio tinklo 

punktai visuotinės svarbos paslaugų 

teikėjams 

143 C7I1 Didelio masto skaitmeninės 

infrastruktūros diegimas 

Siektina reikšmė 200 Gbps prieigos punktai universitetuose 

ir mokslo institutuose, sujungti su 

GEANT tinklu 

149 C7I2 Skaitmeninės TETRA sistemos ir 

radijo perdavimo tinklo statyba, plėtra ir 

optimizavimas 

Siektina reikšmė Pristatyti galutinio naudotojo prietaisai ir 

įranga 

153 C7I3 Bulgarijos pašto skaitmeninė pertvarka 

ir sudėtingų administracinių paslaugų 

teikimas 

Siektina reikšmė Pašto skyrių, kuriems patikėta teikti 

visuotinės ekonominės svarbos paslaugas, 

atnaujinimo užbaigimas 

182 C8R5 Elektromobilumas Siektina reikšmė Registruotos netaršios ir mažataršės 

transporto priemonės 

203 C8I7 Bandomoji tvaraus judumo mieste 

schema 

Siektina reikšmė Naujos netaršios transporto priemonės  

206 C8I7 Bandomoji tvaraus judumo mieste 

schema 

Tarpinė reikšmė Saugaus judumo mieste infrastruktūra, 

skirta pažeidžiamiems eismo dalyviams – 

pėstiesiems ir dviratininkams 

176 C8R4 Integruotas viešasis transportas Tarpinė reikšmė Nauja viešojo transporto reguliavimo 

sistema 

224 C10R2. Kova su korupcija Tarpinė reikšmė Kovos su korupcija ir valstybės valdomų 

įmonių veiklos sąžiningumo didinimo 

priemonių nustatymas  

268 C10I5 Parama privalomo teisminio 

tarpininkavimo įvedimui 

Siektina reikšmė Stiprinti gebėjimus nustatyti privalomą 

teisminį tarpininkavimą 



 

 

Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė (reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

269 C10I5 Parama privalomo teisminio 

tarpininkavimo įvedimui 

Tarpinė reikšmė Teisėjų, tarpininkų ir teismų koordinatorių 

mokymai ir informuotumo didinimo 

kampanijos, susijusios su privalomo 

teisminio tarpininkavimo įvedimu  

274 C10I8 Erdvinė stebėsena, kontrolė ir 

valdymas modernizuojant Aviacijos ir 

kosmoso stebėjimo centrą (AMC) 

Tarpinė reikšmė Vidaus reikalų ministerijos duomenų 

centrų gebėjimų stiprinimas ir didinimas 

275 C10I8 Erdvinė stebėsena, kontrolė ir 

valdymas modernizuojant Aviacijos ir 

kosmoso stebėjimo centrą (AMC) 

Tarpinė reikšmė Vidaus reikalų ministerijos aerokosminės 

erdvės stebėjimo centro modernizavimas 

298 C11I2 Pagalbinių prietaisų teikimas 

asmenims su nuolatine negalia 

Siektina reikšmė Asmenys su nuolatine negalia, kuriems 

suteikta pagalbinė įranga 

292 C11I1 Ilgalaikės priežiūros modernizavimas Tarpinė reikšmė Socialinių paslaugų objektų statybos ir 

renovacijos sutarčių pasirašymas 

341 C12I6 Nacionalinės skubios pagalbos ryšių 

sistemos 112 tobulinimas 

Tarpinė reikšmė Bendro Europos numerio 112 teisinės 

sistemos pakeitimų įsigaliojimas 

332 C12I2 Centriniai cerebrovaskulinių ligų 

intervencinio diagnozavimo ir 

endovaskulinio gydymo centrai  

Tarpinė reikšmė Sutarčių dėl statybos darbų ir medicininės 

įrangos tiekimo smegenų ir kraujagyslių 

ligų intervencinio diagnozavimo ir 

endovaskulinio gydymo centrams 

pasirašymas 

  

Paramos dalies 

suma 550 863 750 EUR 



 

 

1.6. Šešta paramos dalis (negrąžintina parama)  

Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė (reforma arba 

investicija) 

Tarpinė reikšmė / 

Siektina reikšmė 
Pavadinimas 

19 C1I3 Skaitmeninių įgūdžių 

mokymo teikimas ir suaugusiųjų 

mokymosi platformos sukūrimas 

Tarpinė reikšmė Visapusiškai veikianti suaugusiųjų e. 

mokymosi platforma 

30 C2I1 programa, kuria siekiama 

paspartinti ekonomikos atsigavimą 

ir pertvarką pasitelkiant mokslinius 

tyrimus ir inovacijas 

Siektina reikšmė 
Inovacijų programų įgyvendinimo 

ataskaitos 

26 C2R1 Bendra mokslinių tyrimų ir 

inovacijų plėtros politika  

Tarpinė reikšmė Pranešime dėl kitų iš dalies pakeistų ir 

įsigaliojusių teisės aktų pakeitimų nurodyti 

teisėkūros procedūra priimami 

aktai/antriniai teisės aktai įsigaliojo  

47 C3I2.1.c Dotacija technologijų 

modernizavimui 
Siektina reikšmė 

Užbaigti projektai, kuriais remiamas 

technologinis modernizavimas  

37 
C3I1 AttractInvestBG Siektina reikšmė 

Sutarčių dėl pramonės parkų ir (arba) zonų 

vidaus ir išorės infrastruktūros pasirašymas 

42 
C3I2.1.a Garantijų priemonė 

augimui skatinti 
Siektina reikšmė 

Operacijos, sudarančios 100 % viso 

„InvestEU“ investicijų komiteto patvirtinto 

finansavimo 

49 C3I2.1.d Informacinių ir ryšių 

technologijų ir MVĮ kibernetinio 

saugumo dotacijų schema 

Siektina reikšmė 
Užbaigti projektai, kuriais remiamas įmonių 

skaitmeninimas pradiniu lygmeniu  

58 
C3I2.2.b Energijos vartojimo 

efektyvumo ir atsinaujinančiosios 

energijos garantijų priemonė 

Siektina reikšmė 

Finansinės arba investavimo operacijos, 

sudarančios bent 100 % visos „InvestEU“ 

investicijų komiteto patvirtintai priemonei 

skirtų išteklių sumos. 

65 C4R1 Nacionalinio priklausomybės 

nuo iškastinio kuro mažinimo fondo 

įsteigimas 

Tarpinė reikšmė Veikia nacionalinis priklausomybės nuo 

iškastinio kuro mažinimo fondas ir jo 

subfondai 

 

86 C4I4 Elektros perdavimo tinklo 

skaitmeninė transformacija 

Siektina reikšmė Techninės sąlygos, kuriomis buvo sudarytos 

sąlygos į elektros energijos sistemą 

integruoti naujus 2 500 MW gamybos iš 

atsinaujinančiųjų išteklių pajėgumus 

102 C4I6 Parama naujiems elektros 

energijos gamybos iš 

atsinaujinančiųjų išteklių ir elektros 

energijos kaupimo pajėgumams 

Tarpinė reikšmė Skelbiamas konkursas dėl 285 MW elektros 

energijos iš atsinaujinančiųjų išteklių (vėjo 

ir saulės) gamybos pajėgumų, esančių kartu 

su energijos kaupimo sistemomis, statybos 

129 C5I2 Pagrindinių klimato 

ekosistemų atkūrimas pagal ES 

biologinės įvairovės strategiją ir 

Europos žaliojo kurso tikslus 

 

Siektina reikšmė Šlapynių atkūrimas  

144 C7I1 Didelio masto skaitmeninės 

infrastruktūros diegimas 

Siektina reikšmė Savivaldybių centrai, turintys naujus itin 

didelio pralaidumo tinklų prieigos mazgus  

145 C7I1 Didelio masto skaitmeninės 

infrastruktūros diegimas 

Siektina reikšmė Gyventojai, turintys prieigą prie VHCN, 

kurių greitis ne mažesnis kaip 1 Gbps 



 

 

Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė (reforma arba 

investicija) 

Tarpinė reikšmė / 

Siektina reikšmė 
Pavadinimas 

150 C7I2 Skaitmeninės TETRA 

sistemos ir radijo perdavimo tinklo 

statyba, plėtra ir optimizavimas 

Siektina reikšmė Pristatomos, įrengiamos, integruotos ir 

pradedamos eksploatuoti naujos 

stacionarios, kompaktiškos ir mobiliosios 

bazinės stotys 

154 C7I3 Bulgarijos pašto skaitmeninė 

pertvarka ir sudėtingų 

administracinių paslaugų teikimas 

Tarpinė reikšmė Įdiegtos integruotos paslaugų sistemos 

155 C7I3 Bulgarijos pašto skaitmeninė 

pertvarka ir sudėtingų 

administracinių paslaugų teikimas 

Siektina reikšmė Atsiskaitymai be valstybinių įstaigų, 

kuriose yra pašto stotys, veikiančios kaip 

tarpininkai teikiant administracines ir e. 

valdžios paslaugas centrinės, regioninės ir 

vietos valdžios institucijų vardu 

156 C7I3 Bulgarijos pašto skaitmeninė 

pertvarka ir sudėtingų 

administracinių paslaugų teikimas 

Siektina reikšmė Gyvenvietės be medicinos centrų, kurie turi 

pašto stotis, aprūpintas ir veikia kaip 

pagrindinių nuotolinės medicinos 

diagnostikos paslaugų tarpininkai 

157 C7I3 Bulgarijos pašto skaitmeninė 

pertvarka ir sudėtingų 

administracinių paslaugų teikimas 

Siektina reikšmė Gyvenvietės su e. įkrovimo punktu 

savitarnos paslaugoms, kuriomis galima 

naudotis visuomenei, įrengtos netoli pašto 

stoties 

165 C8R1 Strateginė transporto 

programa 

Tarpinė reikšmė Nauja viešųjų paslaugų sutartis dėl viešųjų 

geležinkelių transporto paslaugų 

179 C8R5 Elektromobilumas Siektina reikšmė Naujos viešosios elektros įkrovimo stotelės 

189 C8I2 Europos traukinių kontrolės 

sistemos riedmenyje sumontuota 

įranga 

 

Siektina reikšmė 

ERTMS ir (arba) ETCS įrangos pristatymas 

ir įrengimas 

197 C8I5 Kelių sauga 

 

 

Siektina reikšmė Taikomoji programinė įranga ir 

specializacija  

transporto priemonės, padedančios gerinti 

kelių eismo saugumo valdymą, įskaitant 

kelių infrastruktūros vertinimą  

198 C8I5 – Kelių eismo sauga Siektina reikšmė Viso tinklo kelių eismo saugumo tyrimas 

200 C8I6 Sofijos metro linija 3 Siektina reikšmė Pažanga užbaigiant naujų metro linijos Nr. 

3 atkarpų Sofijoje tiesimą 

204 C8I7 Bandomoji tvaraus judumo 

mieste schema 

Siektina reikšmė Viešojo transporto priemonių įkrovimo 

stotelės  

205 C8I7 Bandomoji tvaraus judumo 

mieste schema 

Siektina reikšmė Pažangieji skaitmeniniai transporto 

sprendimai savivaldybėse 

215 C10R1 Prieinamas, veiksmingas ir 

nuspėjamas teisingumas 

Tarpinė reikšmė Administracinio proceso kodekso teisės 

aktų pakeitimų, kuriais nustatoma teisinė e. 

teisingumo sistema administracinėse bylose, 

įsigaliojimas 

249 C10R10 Viešieji pirkimai Siektina reikšmė Derybų be išankstinio skelbimo apie 

pirkimą dalies sumažinimas 

248 C10R10 Viešieji pirkimai Siektina reikšmė Sutarčių, sudarytų pagal vieną konkurso 

dalyvį, dalies sumažinimas 

260 C10I2 Pagrindinių bylinėjimosi 

procesų skaitmeninimas 

administracinės teisenos srityje 

Tarpinė reikšmė Pradėti veikti informacijos modulis, 

leidžiantis šalims ir jų teisiniam atstovui 

teismo bylose skaitmeniniu būdu nuotoliniu 

būdu pateikti ir gauti elektroninius 

dokumentus 



 

 

Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė (reforma arba 

investicija) 

Tarpinė reikšmė / 

Siektina reikšmė 
Pavadinimas 

261 C10I2 Pagrindinių bylinėjimosi 

procesų skaitmeninimas 

administracinės teisenos srityje 

Tarpinė reikšmė Nuotolinio klausymo informacijos modulio 

veikimo pradžia ir nuotoliniams 

klausymams būtinos aparatinės įrangos 

tiekimas  

263 C10I3 Prokuratūros informacinės ir 

ryšių infrastruktūros pertvarkymas 

Tarpinė reikšmė Prokuratūros informacijos ir ryšių 

infrastruktūros modernizavimas 

 

266 C10I4 Saugumo paslaugų kokybės 

ir tvarumo gerinimas 

Siektina reikšmė Policijos automobilių su vaizdo stebėjimo 

sistemomis įsigijimas siekiant užkirsti kelią 

korumpuotam elgesiui ir praktikai 

267 C10I4 Saugumo paslaugų kokybės 

ir tvarumo gerinimas 

Siektina reikšmė Aprūpinti policijos pareigūnus kūno 

kameromis.  

289 C11R1 Minimalių pajamų sistemos 

reforma 

Siektina reikšmė Mėnesinės minimalių pajamų paramos 

gavėjai 

306 C11I5 Užimtumo agentūros 

modernizavimas 

Tarpinė reikšmė Užimtumo agentūros IT infrastruktūra 

313 C11I7 muziejų, bibliotekų ir 

archyvų kolekcijų skaitmeninimas 

Tarpinė reikšmė Kultūros paveldo e. platforma  

329 C12I1 ligoninių įstaigų 

modernizavimas 

Tarpinė reikšmė Sutarčių dėl medicininės įrangos tiekimo 

ligoninėms pasirašymas 

342 C12I6 Nacionalinės skubios 

pagalbos ryšių sistemos 112 

tobulinimas 

Tarpinė reikšmė Nacionalinės skubios pagalbos telefono 

numerio 112 sistemos modernizavimas 

344 C12I7 ambulatorinės priežiūros 

plėtojimas 

Siektina reikšmė Nuotoliniuose gyvenvietėse esančių 

ambulatorinių vienetų statyba/renovacija, 

įrengimas ir aprūpinimas personalu visoje 

šalyje 

 

 

Paramos dalies 

suma 631 679 090 EUR 

 

1.7. Septinta paramos dalis (negrąžintina parama)  

Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė (reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

22 C1I4 Jaunimo centrai Siektina 

reikšmė 

Jaunimo centrų ir nacionalinio 

tikslinio centro statybos ir 

renovacijos darbų užbaigimas 

44 C3I2.1.b Akcinio kapitalo priemonės 

augimui skatinti  

Siektina 

reikšmė 

Operacijos, sudarančios 50 % viso 

Investicijų komiteto patvirtinto 

finansavimo 

51 C3I2.1.e investicija. Inovacijų fondas 

(inovacijoms skirtos nuosavo kapitalo 

priemonės) 

Siektina 

reikšmė 

Operacijos, sudarančios 50 % viso 

Investicijų komiteto patvirtinto 

finansavimo 



 

 

Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė (reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

54 C3I2.2.a Dotacijos schema, skirta 

atsinaujinančiųjų išteklių elektros energijos 

išteklių derinimui su vietos kaupimu 

Siektina 

reikšmė 

Įrengtų saugyklų eksploataciniai 

pajėgumai 

81 C4I3 Parama efektyviai energiją 

vartojančioms gatvių apšvietimo sistemoms 

Siektina 

reikšmė 

Energijos sąnaudų sumažėjimas  

88 C4I4 Elektros perdavimo tinklo 

skaitmeninė transformacija 

Siektina 

reikšmė 

Grynųjų tarpvalstybinio perdavimo 

pajėgumų padidinimas dar 600 MW 

119 C4R10 Energetikos sektoriaus 

priklausomybės nuo iškastinio kuro 

mažinimas 

Siektina 

reikšmė 

Elektros energijos sektoriaus 

išmetamo anglies dioksido kiekio 

mažinimas (III) 

121 C4R10 Energetikos sektoriaus 

priklausomybės nuo iškastinio kuro 

mažinimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Reguliavimo institucijos sprendimo, 

kuriuo nustatomos metinės 

išmetamo anglies dioksido kiekio 

ribos atskiriems įrenginiams, 

įsigaliojimas 

124 C4I8 Nacionalinė elektros energijos 

kaupimo iš atsinaujinančiųjų energijos 

išteklių infrastruktūra (RESTORE) 

Siektina 

reikšmė 

Elektros energijos kaupimas (II) 

128 

C5I1 Ekosistemų metodo integravimas ir 

gamtos procesais pagrįstų sprendimų 

taikymas į „Natura 2000“ teritorijų apsaugą 

 Siektina 

reikšmė 

Su klimatu susijusios veiklos 

atkūrimas  

ekosistemos  

per gamtinę veiklą  

sprendimai 

174 C8R3 Tvarus judumas mieste Tarpinė 

reikšmė 

Tvaraus judumo mieste planų 

įgyvendinimo vertinimas 

181 C8R5 Elektromobilumas Siektina 

reikšmė 

Mažataršės zonos 

185 C8I1 Geležinkelių riedmenys Siektina 

reikšmė 

Nauji eksploatuojami netaršūs 

geležinkelių riedmenys (I) 

 

225 C10R2. Kova su korupcija Tarpinė 

reikšmė 

Tikrinimo mechanizmas, kuriuo 

didinamas dirbančių valstybės 

tarnautojų sąžiningumas 

300 C11I3 Socialinės ekonomikos plėtra Tarpinė 

reikšmė 

Socialinės ekonomikos skaitmeninė 

platforma 

311 C11I6 Kultūros ir kūrybos sektorių plėtra Siektina 

reikšmė 

Kultūros ir kūrybos sektoriuje 

dirbantys asmenys, baigę mokymą 

 

 

Paramos dalies 

suma 422 218 922 EUR 

 

1.8. Aštunta paramos dalis (negrąžintina parama):  

Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė (reforma arba 

investicija) 

Tarpinė reikšmė / 

Siektina reikšmė 
Pavadinimas 

33 C2I2 Bulgarijos mokslų akademijos 

inovacinio pajėgumo didinimas 
Tarpinė reikšmė 

Bulgarijos mokslų akademijos mokslinių 

tyrimų infrastruktūros atnaujinimas 

60 C3I2.2.c dotacijų schema įmonėms, 

pereinančioms prie žiedinės 

ekonomikos, remti 

Siektina reikšmė 
Užbaigti žiedinės ekonomikos srities 

projektai 



 

 

Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė (reforma arba 

investicija) 

Tarpinė reikšmė / 

Siektina reikšmė 
Pavadinimas 

78 C4I2 Parama namų ūkiams 

atsinaujinančiųjų išteklių energijai 

Siektina reikšmė Atsinaujinančiųjų išteklių energiją 

gaunančių namų ūkių, kuriems suteikta 

parama, skaičius 

111 C4I5 Bandomieji ekologiško 

vandenilio ir biodujų gamybos 

projektai 

Siektina reikšmė Ekologiško vandenilio gamyba  

112 C4I5 Bandomieji ekologiško 

vandenilio ir biodujų gamybos 

projektai 

Siektina reikšmė Biodujų gamyba  

130 C5I2 Pagrindinių klimato ekosistemų 

atkūrimas pagal ES biologinės 

įvairovės strategiją ir Europos žaliojo 

kurso tikslus 

  Siektina reikšmė 

Spygliuočių (visiškai žalių) plantacijų 

pertvarkymas 

134 C6I1 fondas, skirtas žemės ūkio 

technologinei ir ekologinei pertvarkai 

skatinti  Siektina reikšmė 

Fondo lėšomis remiamų projektų 

paramos gavėjų skaičius 

136 

C6I2 Procedūrų skaitmeninimas nuo 

ūkio iki stalo  Tarpinė reikšmė 

Užbaigimas ir pristatymas  

visiškai veikianti 1) elektroninė žemės 

ūkio informacinė sistema ir 2) vietos ir 

lietaus jutiklių ryšių tinklas  

158 C7I3 Bulgarijos pašto skaitmeninė 

pertvarka ir sudėtingų administracinių 

paslaugų teikimas 

Siektina reikšmė Gyvenvietės be medicinos centrų, kurie 

turi pašto stotis, aprūpintas ir veikia kaip 

pagrindinių nuotolinės medicinos 

diagnostikos paslaugų tarpininkai 

159 C7I3 Bulgarijos pašto skaitmeninė 

pertvarka ir sudėtingų administracinių 

paslaugų teikimas 

Siektina reikšmė Atsiskaitymai be valstybinių įstaigų, 

kuriose yra pašto stotys, veikiančios kaip 

tarpininkai teikiant administracines ir e. 

valdžios paslaugas centrinės, regioninės 

ir vietos valdžios institucijų vardu 

190 C8I2 Europos traukinių kontrolės 

sistemos riedmenyje sumontuota įranga 

Siektina reikšmė ERTMS ir (arba) ETCS įrangos 

pristatymas ir įrengimas 

195 C8I4 Tarpmodalinio transporto 

terminalas Ruse 

Tarpinė reikšmė Įvairiarūšio transporto terminalo 

statybos užbaigimas 

201 C8I6 Sofijos metro linija 3 Siektina reikšmė Nauja metro linijos Nr. 3 atkarpa 

Sofijoje  

212 C9I2 Skaitmeninimas siekiant 

integruoto vandens valdymo, kontrolės 

ir efektyvaus naudojimo  

 Tarpinė reikšmė Visiškai veikiančios integruotos vandens 

kiekio valdymo informacinės sistemos 

sukūrimas ir pateikimas 

242 C10R10 Viešieji pirkimai Tarpinė reikšmė Atnaujinta Viešųjų pirkimų agentūros 

kontrolės ir tikrinimo metodika 

250 C10R10 Viešieji pirkimai Siektina reikšmė Derybų be išankstinio skelbimo apie 

pirkimą dalies sumažinimas 

262 C10I2 Pagrindinių bylinėjimosi 

procesų skaitmeninimas 

administracinės teisenos srityje 

Tarpinė reikšmė Duomenų saugojimo aparatinės įrangos 

pirkimas ir diegimas Aukščiausiosios 

teismų tarybos duomenų centre  

278 C10I10 Pagerinta strateginio 

planavimo sistema 

Siektina reikšmė Atnaujinta strateginio planavimo sistema 

285 C10I11 Atitinkamos informacijos ir 

administracinės aplinkos užtikrinimas 

ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 

didinimo planui įgyvendinti 

Siektina reikšmė Galutiniai gavėjai, apmokyti užtikrinti 

savo gebėjimą įgyvendinti ekonomikos 

gaivinimo ir atsparumo didinimo planą 

277 C10I9 Duomenų, kuriuos sudaro Siektina reikšmė Registro duomenų ir civilinės būklės 



 

 

Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė (reforma arba 

investicija) 

Tarpinė reikšmė / 

Siektina reikšmė 
Pavadinimas 

popieriniai registrai, skaitmeninimas 

administracijoje  

įrašų skaitmeninimas 

301 C11I3 Socialinės ekonomikos plėtra Siektina reikšmė Skaitmeninę įrangą gaunančios 

socialinės įmonės 

302 C11I3 Socialinės ekonomikos plėtra  Tarpinė reikšmė Tikslinių centrų vykdomos veiklos 

ataskaita 

293 C11I1 Ilgalaikės priežiūros 

modernizavimas 

Siektina reikšmė Senyvo amžiaus žmonių stacionariosios 

globos namų atnaujinimas  

308 C11I6 Kultūros ir kūrybos sektorių 

plėtra 

Siektina reikšmė Parama Europos kultūriniam 

bendradarbiavimui  

309 C11I6 Kultūros ir kūrybos sektorių 

plėtra 

Siektina reikšmė Parama kultūrinio turinio platinimui 

310 C11I6 Kultūros ir kūrybos sektorių 

plėtra 

Siektina reikšmė Parama Bulgarijos savivaldybių kultūros 

politikai 

330 C12I1 ligoninių įstaigų 

modernizavimas 

Siektina reikšmė Ligoninės, priimančios naują medicinos 

įrangą 

333 C12I2 Centrai, skirti smegenų ir 

kraujagyslių ligų intervencinei 

diagnostikai ir endovaskuliniam 

gydymui  

Siektina reikšmė Smegenų ir kraujagyslių ligų 

intervencinės diagnozės ir 

endovaskulinio gydymo centrai 

335 C12I3 Psichiatrinės priežiūros 

modernizavimas 

Siektina reikšmė Renovuotos ir įrengtos psichiatrinės 

priežiūros įstaigos  

 

 

Paramos dalies 

suma 604 465 761 EUR 

 

1.9. Devinta paramos dalis (negrąžintina parama):  

Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė (reforma arba 

investicija) 

Tarpinė reikšmė 

/ Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

10 C1I1 STEM centrai ir inovacijos švietimo 

srityje 

Siektina reikšmė Nacionalinių ir trijų regioninių 

STEM centrų statybos ir 

renovacijos darbų užbaigimas 

11 C1I1 STEM centrai ir inovacijos švietimo 

srityje 

Siektina reikšmė Mokyklos, kuriose įrengtos naujos 

ir (arba) įrengtos STEM 

laboratorijos, įskaitant aukštųjų 

technologijų klases  
  

13 C1I2 Švietimo įstaigų modernizavimas 

 

Siektina reikšmė Mokyklų renovacijos užbaigimas 

14 C1I2 Švietimo įstaigų modernizavimas 

 

Siektina reikšmė Vaikų darželių ir mokyklų statybos 

užbaigimas 

15 C1I2 Švietimo įstaigų modernizavimas Siektina reikšmė Renovacijos veiklos užbaigimas 

studentų bendrabučiuose  

16 C1I2 Švietimo įstaigų modernizavimas 

 

Siektina reikšmė Miestelių statybos ir (arba) 

renovacijos darbų užbaigimas 

21 C1I3 Skaitmeninių įgūdžių mokymo teikimas 

ir suaugusiųjų mokymosi platformos 

sukūrimas 

Siektina reikšmė Asmenų, turinčių skaitmeninių 

įgūdžių, įgytų dalyvaujant 

mokymuose, pažymėjimą, skaičius 



 

 

Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė (reforma arba 

investicija) 

Tarpinė reikšmė 

/ Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

23 C1I4 Jaunimo centrai Siektina reikšmė Studentai ir (arba) jaunimas, 

užsiregistravę bent vienoje iš 

jaunimo centrų veiklos sričių. 

28 C2I1 programa, kuria siekiama paspartinti 

ekonomikos atsigavimą ir pertvarką 

pasitelkiant mokslinius tyrimus ir inovacijas 

Siektina reikšmė 

Novatoriškų MVĮ, aukštojo mokslo 

įstaigų ir mokslinių tyrimų 

organizacijų užbaigti projektai  

34 
C2I2 Bulgarijos mokslų akademijos 

inovacinio pajėgumo didinimas 
Siektina reikšmė 

Užbaigti mokslinių tyrimų projektai 

žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos 

srityje 

38 

C3I1 AttractInvestBG Siektina reikšmė 

Užbaigti infrastruktūros projektai 

pasirinktuose pramonės parkuose ir 

(arba) zonose – veikiantys 

pramonės parkai ir (arba) zonos 

39 
C3I1 AttractInvestBG Siektina reikšmė 

Naujų darbo vietų kūrimas 

pramonės parkuose ir (arba) zonose  

45 
C3I2.1.b Akcinio kapitalo priemonės 

augimui skatinti  
Siektina reikšmė 

Operacijos, sudarančios 100 % viso 

Investicijų komiteto patvirtinto 

finansavimo 

52 C3I2.1.e investicija. Inovacijų fondas 

(inovacijoms skirtos nuosavo kapitalo 

priemonės) 

Siektina reikšmė 

Operacijos, sudarančios 100 % viso 

Investicijų komiteto patvirtinto 

finansavimo 

55 C3I2.2.a Dotacijos schema, skirta 

atsinaujinančiųjų išteklių elektros energijos 

išteklių derinimui su vietos kaupimu 

Siektina reikšmė 
Įrengtų saugyklų eksploataciniai 

pajėgumai 

62 C3I2.3.a Nuosavybės priemonės, skirtos 

poveikio klimatui neutralumui ir 

investicijoms į skaitmeninę transformaciją 

Siektina reikšmė 

Atsakingas Investicijų komitetas 

patvirtino operacijas, sudarančias 

100 % viso skirto finansavimo 

71 C4I1 Parama pastatų fondo renovacijai  

 

1 pagalbinė priemonė. Gyvenamųjų pastatų 

renovacija 

 

Siektina reikšmė Užbaigta daugiabučių gyvenamųjų 

pastatų energijos vartojimo 

efektyvumo renovacija – renovuota 

paviršinė būstų infrastruktūra 

(bendras patalpų plotas) 

74 C4I1 Parama pastatų fondo renovacijai  

 

2 pagalbinė priemonė. Negyvenamųjų 

pastatų, įskaitant viešuosius pastatus, 

renovacija 

 

Siektina reikšmė Užbaigta negyvenamųjų pastatų 

energijos vartojimo efektyvumo 

renovacija. Renovuotas viešųjų 

pastatų plotas (2 pagalbinė 

priemonė) 

75 C4I1 Parama pastatų fondo renovacijai  

 

2 pagalbinė priemonė. Negyvenamųjų 

pastatų, įskaitant viešuosius pastatus, 

renovacija 

 

ir  

 

3 pagalbinė priemonė. Negyvenamųjų 

pastatų renovacija gamybos, prekybos ir 

paslaugų sektoriuose, taip pat turizmo 

sektoriaus pastatai 

 

Siektina reikšmė Užbaigta negyvenamųjų pastatų 

energinė renovacija – renovuotų 

pastatų skaičius (2 ir 3 pagalbinės 

priemonės) 

89 C4I4 Elektros perdavimo tinklo skaitmeninė 

transformacija 

Siektina reikšmė Techninės sąlygos papildomai 

2 500 MW iš atsinaujinančiųjų 



 

 

Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė (reforma arba 

investicija) 

Tarpinė reikšmė 

/ Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

išteklių (vėjo ir saulės) integruoti į 

elektros energijos sistemą 

125 C4I8 Nacionalinė elektros energijos kaupimo 

iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių 

infrastruktūra (RESTORE) 

Siektina reikšmė Elektros energijos kaupimas (III) 

108 C4I7 Bandomasis projektas dėl bendros 

šilumos ir elektros energijos iš geoterminių 

šaltinių 

Siektina reikšmė Veikia bandomoji demonstracinė 

geoterminė elektrinė.  

103 C4I6 Parama naujiems elektros energijos 

gamybos iš atsinaujinančiųjų išteklių ir 

elektros energijos kaupimo pajėgumams 

Siektina reikšmė Papildomi nauji elektros energijos 

iš atsinaujinančiųjų išteklių 

gamybos pajėgumai, bendrai 

apgyvendinti kartu su užsakytu 

elektros energijos kaupimo 

pajėgumu 

104 C4R6 Elektros energijos gamybos iš 

atsinaujinančiųjų išteklių skatinimas 

Siektina reikšmė Bendras naujas elektros energijos iš 

atsinaujinančiųjų išteklių (vėjo ir 

saulės energijos) gamybos 

pajėgumas  

120 C4R10 Energetikos sektoriaus 

priklausomybės nuo iškastinio kuro 

mažinimas 

Siektina reikšmė Energetikos sektoriaus išmetamo 

anglies dioksido kiekio mažinimas 

(IV) 

132 

C6R1 Žemės ūkio sektoriaus strateginės 

programos atnaujinimas Siektina reikšmė 

Ekologinio ūkininkavimo, kuris 

apima žaliąją ir skaitmeninę 

pertvarką, dalies didinimas 

210 C9I1 vandentiekio ir kanalizacijos sistemų, 

įskaitant nuotekų valymo įrenginius 

aglomeracijose, turinčiose nuo 5 000 iki 

10 000 gyventojų ekvivalento, statybos, 

užbaigimo ir (arba) rekonstravimo programa 

Siektina reikšmė Naujai pastatytas  

rekonstruotas vanduo  

tiekimo tinklas, prijungtas prie 

naujai pastatytų ir (arba) 

rekonstruotų nuotekų valymo 

įrenginių  

146 C7I1 Didelio masto skaitmeninės 

infrastruktūros diegimas 

Siektina reikšmė Savivaldybių centrai, turintys 

naujus prieigos mazgus, skirtus  

itin didelio pralaidumo tinklai  

147 C7I1 Didelio masto skaitmeninės 

infrastruktūros diegimas 

Siektina reikšmė Gyventojai, turintys prieigą prie 

VHCN, kurių greitis ne mažesnis 

kaip 1 Gbps 

160 C7I3 Bulgarijos pašto skaitmeninė pertvarka 

ir sudėtingų administracinių paslaugų 

teikimas 

Siektina reikšmė Pašto skyrių, kuriems patikėta teikti 

visuotinės ekonominės svarbos 

paslaugas, atnaujinimo užbaigimas 

166 C8R1 Strateginė transporto programa  Siektina reikšmė ERTMS diegimas TEN-T  

167 C8R1 Strateginė transporto programa Siektina reikšmė Geležinkelių transportu vežamų 

keleivių skaičiaus padidėjimas 

168 C8R1 Strateginė transporto programa Siektina reikšmė Kelionės į geležinkelio ruožą 

Sofija-Plovdivas-Burgasas laikas  

171 C8R2 Kelių sauga Siektina reikšmė Kelių eismo saugumo migrantų 

antplūdžio valdymo centrų ir (arba) 

juodųjų zonų pašalinimas 

172 C8R2 Kelių sauga Siektina reikšmė Kelių eismo įvykiuose nukentėjusių 

asmenų skaičiaus mažinimas 

180 C8R5 Elektromobilumas Siektina reikšmė Naujos viešosios elektros įkrovimo 

stotelės 

183 C8R5 Elektromobilumas Siektina reikšmė Registruotos netaršios ir mažataršės 

transporto priemonės 



 

 

Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė (reforma arba 

investicija) 

Tarpinė reikšmė 

/ Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

186 C8I1 Geležinkelių riedmenys Siektina reikšmė Nauji eksploatuojami netaršūs 

geležinkelių riedmenys (II) 

 

192 C8I3 Geležinkelių transporto skaitmeninimas 

ir ERTMS 

Tarpinė reikšmė ERTMS 2 lygio (ETCS) diegimas 

geležinkelio ruože Ruse-Kaspichan 

 

196 C8I4 intermodalinis terminalas Ruse Tarpinė reikšmė Įvairiarūšio vežimo terminalo 

operatoriaus atranka 

177 C8R4 Integruotas viešasis transportas Tarpinė reikšmė Bendros viešojo transporto bilietų 

paslaugos įdiegimas 

216 C10R1 Prieinamas, veiksmingas ir 

nuspėjamas teisingumas 

Siektina reikšmė Keturių kasmetinių e. teisingumo 

taisyklių įgyvendinimo Civilinio 

proceso kodekse ir Baudžiamojo 

proceso kodekse analizių skelbimas 

226 C10R2. Kova su korupcija Tarpinė reikšmė Nacionalinės korupcijos prevencijos 

ir kovos su ja strategijos (2021–

2027 m.) ir su ja susijusių veiksmų 

gairių įgyvendinimo metinės 

analizės ir metinės pažangos 

ataskaitos Europos Komisijai pagal 

teisinės valstybės mechanizmą  

270 C10I6 Parama pastatų informacijos 

modeliavimo diegimo bandomajam etapui 

Tarpinė reikšmė Sukurta interneto svetainė, kurioje 

pateikiami privačiojo sektoriaus 

ekspertams skirti internetiniai 

kursai ir medžiaga, skirta 

mokymams apie pastatų 

informacijos valdymą (BIM). 

271 C10I6 Parama pastatų informacijos 

modeliavimo diegimo bandomajam etapui 

Siektina reikšmė Visiškai įrengtos statinių 

informacinio modeliavimo ir 

mokymo darbo vietos  

272 C10I6 Parama pastatų informacijos 

modeliavimo diegimo bandomajam etapui 

Tarpinė reikšmė Sukurtas ir veikiantis Bendros 

erdvės planavimo, investicijų 

projektų ir leidimų statyti 

informacinės sistemos integruotas 

pastato informacinio modeliavimo 

modulis. 

273 C10I7 Bendra informacinė sistema, skirta 

teritorijų planavimo, investicijų projektavimo 

ir statybos leidimų išdavimui 

Tarpinė reikšmė Bendra teritorijų planavimo, 

investicijų projektų ir statybos 

leidimų informacinė sistema 

294 C11I1 Ilgalaikės priežiūros modernizavimas Siektina reikšmė Nauji įrenginiai, kuriuose teikiamos 

socialinės paslaugos neįgaliesiems 

295 C11I1 Ilgalaikės priežiūros modernizavimas Siektina reikšmė Energiją taupančių pastatų, 

teikiančių socialines paslaugas, 

renovacija 

296 C11I1 Ilgalaikės priežiūros modernizavimas Siektina reikšmė Suaugusiųjų, gaunančių paramą 

specializuotose įstaigose, dalis, 

palyginti su suaugusiųjų, gaunančių 

paramą teikiant bendruomenines 

paslaugas arba namuose, skaičiumi 

314 C11I7 muziejų, bibliotekų ir archyvų 

kolekcijų skaitmeninimas 

Siektina reikšmė Suskaitmenintas turinys, viešai 

prieinamas e. platformoje 



 

 

Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė (reforma arba 

investicija) 

Tarpinė reikšmė 

/ Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

337 C12I4 Oro greitosios pagalbos sistemos 

sukūrimas 

Siektina reikšmė Oro greitosios pagalbos sistemai 

skirtų sraigtasparnių pristatymas 

338 C12I4 Oro greitosios pagalbos sistemos 

sukūrimas 

Siektina reikšmė Oro greitosios pagalbos sistemos 

veikimo vietos 

345 C12I7 ambulatorinės priežiūros plėtojimas Siektina reikšmė Nuotoliniuose gyvenvietėse esančių 

ambulatorinių vienetų 

statyba/renovacija, įrengimas ir 

aprūpinimas personalu visoje šalyje 

346 C12I7 ambulatorinės priežiūros plėtojimas  Tarpinė reikšmė Nacionalinio tarpdisciplininės 

patikros centro įsteigimas  

331 C12I1 ligoninių įstaigų modernizavimas Tarpinė reikšmė Nacionalinio protonų terapijos 

spinduliuotės centro įsteigimas 

325 C12R3 Sveikatos priežiūros profesijų 

patrauklumo didinimas ir tolygesnio 

sveikatos priežiūros specialistų pasiskirstymo 

visoje teritorijoje skatinimas 

Siektina reikšmė Vietų slaugos specializacijai 

skaičius universitetuose  

340 C12I5 Nacionalinė skaitmeninė medicinos 

diagnostikos platforma 

Siektina reikšmė Sveikatos priežiūros įstaigos, 

diegiančios nacionalinę skaitmeninę 

medicinos diagnostikos platformą 

 

 

Paramos dalies 

suma 604 465 762 EUR 



 

 

3 SKIRSNIS. PAPILDOMA TVARKA  

1. EKONOMIKOS GAIVINIMO IR ATSPARUMO DIDINIMO PLANO STEBĖSENOS IR 

ĮGYVENDINIMO TVARKA 

Bulgarijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano stebėsena ir įgyvendinimas 

vykdomas laikantis šios tvarkos:  

- Finansų ministerijos Nacionalinio fondo direktoratas renka ir teikia duomenis apie 

pažangą ir veikia kaip institucija, atsakinga už mokėjimo prašymų rengimą, teikimą ir 

mokėjimų iš EK gavimą. Direktoratas veikia kaip pagrindinis nacionalinio lygmens 

centras rengiant bendras Priemonės įgyvendinimo taisykles ir procedūras, atliekant 

investicijų ir reformų įgyvendinimo patikras ir kontrolę, įskaitant aktyvią priemonių 

įgyvendinimo pažangos stebėseną, remiantis ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 

didinimo plane nustatytomis tarpinėmis reikšmėmis ir siektinomis reikšmėmis. 

- Finansų ministerijos Ekonominės ir finansų politikos direktoratas yra atsakingas už 

Bulgarijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano tarpinių reikšmių ir 

siektinų reikšmių įgyvendinimo pažangos ataskaitų teikimą per Europos semestro 

ciklą. 

- Centrinis koordinavimo padalinio direktoratas yra atsakingas už plano rengimą, 

programavimo dokumentus, įskaitant lėšų paskirstymą pagal Priemonę ir informavimo 

ir komunikacijos veiklos, susijusios su plano įgyvendinimu, strateginės programos 

parengimą. Direktoratas yra atsakingas už plano tarpinių reikšmių ir siektinų reikšmių 

įgyvendinimo stebėseną, įskaitant pažangą, susijusią su bendrais rodikliais, žaliuoju ir 

skaitmeniniu investicijų indėliu ir kt. Be to, direktoratas yra atsakingas už 

informacinės sistemos su visomis funkcijomis, reikalingomis Bulgarijos ekonomikos 

gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įgyvendinimui stebėti, sukūrimą, taip pat už 

tolesnį bendros valdymo informacinės sistemos modernizavimą.  

- Vykdomoji įstaiga „ES fondų auditas“, pavaldi finansų ministrui, atlieka auditą pagal 

Priemonę, siekdama pateikti patikinimą dėl duomenų apie tarpinių reikšmių ir tikslų 

įgyvendinimą ir jų rinkimo būdą patikimumo, taip pat užtikrinti, kad įgyvendinimu 

būtų užkirstas kelias dvigubam finansavimui, sukčiavimui, korupcijai ir interesų 

konfliktams ir būtų laikomasi patikimo finansų valdymo principo. 

 

2. KOMISIJAI UŽTIKRINAMOS VISAPUSIŠKOS PRIEIGOS PRIE PAGRINDINIŲ DUOMENŲ 

TVARKA 

 

Siekdama suteikti Komisijai visapusišką prieigą prie pagrindinių atitinkamų duomenų, 

Bulgarija taiko šią tvarką: 

Duomenis apie įgyvendinimo tarpinių reikšmių ir siektinų reikšmių įgyvendinimo 

pažangą ir susijusias ataskaitas renka Nacionalinio fondo direktoratas. Bulgarijos 

valdžios institucijos naudoja Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 

įgyvendinimo stebėsenos informacinę sistemą (ES struktūrinių fondų bendros valdymo 

informacinės sistemos pritaikymas), o galutiniai gavėjai sistemoje užpildo šiuos 

elementus:  

‒ su rangovais sudarytos sutartys; 

‒ patvirtinamieji ir mokėjimo dokumentai; 

‒ įvykdymą įrodantys dokumentai, pvz., sertifikatai ar veiksmai;  

  



 

 

‒ mokėjimų prognozės; 

‒ dokumentai, įrodantys, kad tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės buvo pasiektos. 

Galutiniai gavėjai yra atsakingi už įrašų, įskaitant statistinius ir kitus finansavimo 

duomenis, taip pat įrašų ir dokumentų saugojimą elektronine forma penkerius metus nuo 

galutinio mokėjimo dienos. Kiekvienas galutinis gavėjas atsako už Reglamento (EB) Nr. 

2021/241 22 straipsnio 2 dalies d punkto i-iii papunkčiuose išvardytų duomenų rinkimą ir 

įvedimą į saugyklos sistemą Reglamento (EB) Nr. 2021/241 22 straipsnio 2 dalies d 

punkto i-iii papunkčiuose išvardytų duomenų. Reikiama informacija saugoma saugykloje, 

o jos administracijos pareigūnas suteikia prieigą prie jos kontrolės ir audito tikslais, 

laikydamasis taikytinų teisės aktų nuostatų dėl asmens duomenų apsaugos.  

Pagal Reglamento (ES) 2021/241 24 straipsnio 2 dalį, pasiekusi atitinkamas sutartas 

tarpines reikšmes ir siektinas reikšmes, nurodytas šio priedo 2 skirsnyje, Bulgarija pateikia 

Komisijai tinkamai pagrįstą prašymą išmokėti finansinį įnašą. Bulgarija užtikrina, kad, 

gavusi prašymą, Komisija turėtų visapusišką prieigą prie pagrindinių atitinkamų duomenų, 

kuriais grindžiamas tinkamas mokėjimo prašymo pagrindimas, tiek vertinant mokėjimo 

prašymą pagal Reglamento (ES) 2021/241 24 straipsnio 3 dalį, tiek audito ir kontrolės 

tikslais. 
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