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PRIEDAS 

1 SKIRSNIS. REFORMOS IR INVESTICIJOS PAGAL EKONOMIKOS GAIVINIMO IR 

ATSPARUMO DIDINIMO PLANĄ 

1. Reformų ir investicijų nuskurdinimas 

A. 1 KOMPONENTAS. ŠVIETIMAS IR ĮGŪDŽIAI  

Šiuo Bulgarijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentu siekiama 

pagerinti švietimo ir mokymo sistemų kokybę ir veiksmingumą. Ji apima dvi reformas ir keturias 

investicijas, apimančias šias sritis:  

- galimybė mokytis. švietimo infrastruktūros ir jaunimo centrų statyba ir renovacija visoje 

teritorijoje, nuotolinio ir mišraus mokymosi formų įgyvendinimas ir laipsniškas keturmečių 

įtraukimas į švietimo sistemą;  

- skaitmeninių įgūdžių ugdymas ir gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos 

(STEM) sričių skatinimas Bulgarijos mokyklose: gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos 

ir matematikos centrų, įskaitant mokyklų laboratorijas, mokymo programų atnaujinimas ir 

statyba; 

- įgūdžių aktualumas ir suaugusiųjų mokymasis. aukštojo mokslo ir profesinio rengimo ir 

mokymo reglamentavimo sistemų reforma.  

Komponentas padeda spręsti uždavinius, nustatytus konkrečioms šalims skirtose 

rekomendacijose didinti įsidarbinamumą gerinant įgūdžius, įskaitant skaitmeninius įgūdžius, ir 

gerinti vienodas galimybes bei didinti švietimo ir mokymo kokybę, aktualumą darbo rinkai ir 

įtraukumą (2019 m. šaliai skirta 4 rekomendacija ir 2020 m. – 2 rekomendacija). 

Tikimasi, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip 

apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir 

atsparumo didinimo plane pagal DNSH technines gaires (2021/C58/01) nustatytų priemonių ir 

poveikio mažinimo veiksmų aprašymą. 

 

A.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negrąžintina finansine parama, aprašymas 

1 reforma (C1.R1): Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo bei profesinio rengimo ir mokymo 

reforma 

Šios reformos tikslas – pagerinti švietimo ir mokymo kokybę ir prieinamumą.  

Reformą sudaro teisės akto (-ų), susijusio (-ių) su ikimokykliniu ir mokykliniu ugdymu bei 

profesiniu rengimu ir mokymu, įsigaliojimas.  
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2 reforma (C1.R2): Aukštojo mokslo reforma  

Reformos tikslas – padidinti aukštojo mokslo veiksmingumą visoje Bulgarijos teritorijoje.  

Reforma apima:  

1. aukštojo mokslo įstatymo pakeitimų įsigaliojimas. Pakeitimai apima studentų, pasirašiusių 

stažuotės sutartį su darbdaviu, atleidimą nuo mokesčių; naujos programos, skirtos 

sektoriams, kuriuose, kaip numatoma, trūks darbo jėgos; taip pat atnaujinta aukštojo 

mokslo institucijų akreditavimo sistema; 

2. nacionalinio aukštojo mokslo žemėlapio, kuriame pateikiama aukštojo mokslo pasiūlos ir 

visoje teritorijoje prieinamų išteklių analizė, priėmimas; 

3. priimtas veiksmų planas, kuriame išdėstytos priemonės, kuriomis įgyvendinamos 2021–

2030 m. Bulgarijos Respublikos aukštojo mokslo plėtros strategijos rekomendacijos. 

Strategijoje nustatomi pagrindiniai tikslai ir pateikiamos rekomendacijos, kaip skatinti 

prieigą prie kokybiško aukštojo mokslo, didinti aukštojo mokslo atitiktį darbo rinkos 

poreikiams ir skatinti mokslinius tyrimus, be kita ko, plėtojant tarptautinius mokslinių 

tyrimų tinklus. 

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2022 m. gruodžio 31 d. 

1 investicija (C1.I1): Gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos centrai ir 

inovacijos švietimo srityje 

Šių investicijų tikslas – modernizuoti mokymo priemones ir gerinti mokymąsi gamtos mokslų, 

technologijų, inžinerijos ir matematikos (STEM) srityse Bulgarijos mokyklose.  

Investicijas sudaro gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos centrų arba jų 

mokymo infrastruktūros ir gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos laboratorijų 

statyba arba atnaujinimas mokyklose.  

 

2 investicija (C1.I2): Infrastruktūros darbai švietimo įstaigose 

Šių investicijų tikslas – modernizuoti švietimo infrastruktūrą.  

Investicijas sudaro vaikų darželių, mokyklų, profesinių mokyklų, mokyklų mokinių bendrabučių 

ir universitetų miestelių statyba arba renovacija. 

 

3 investicija (C1.I3): Skaitmeniniai įgūdžiai 

Šių investicijų tikslas – kelti darbo jėgos kvalifikaciją ir ją perkvalifikuoti, daugiausia dėmesio 

skiriant skaitmeniniams įgūdžiams.  

Investicijas sudaro skaitmeninių įgūdžių mokymas, suaugusiųjų e. mokymosi platforma, taip pat 

skaitmeninių klubų renovacija ir įrangos tiekimas skaitmeniniams klubams.  
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4 investicija (C1.I4): Jaunimo centrai 

Investicijos tikslas – remti socialinę įtrauktį ir rengti įgūdžių mokymus jaunimui, įskaitant romus 

ir kitų pažeidžiamų grupių jaunimą.  

Investicijas sudaro jaunimo centrų statyba ar renovacija ir teisės akto (-ų) dėl nacionalinio centro 

priėmimas.  
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A.2.  Negrąžintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis 

Sekos 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Si

ektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas Matavim

o 

vienetas 

Atskaitos 

scenariju

s 

Tikslas Ketvirči

o 

Metų 

1 C1.R1:  

Ikimokyklinio ir 

mokyklinio ugdymo 

bei profesinio 

rengimo ir mokymo 

reforma 

Etapas Įsigalioja Ikimokyklinio ir 

mokyklinio ugdymo 

įstatymo ir antrinės teisės 

aktų pakeitimai. 

Įstatymo 

nuostata, 

nurodanti 

Ikimokyklinio ir 

mokyklinio 

ugdymo 

įstatymo ir 

antrinės teisės 

aktų pakeitimų 

įsigaliojimą 

   4 

KETVIR

TIS 

2020 Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstatymo ir 

antrinės teisės aktų pakeitimai apima: 

- pagrindinės gamtos mokslų, technologijų, 

inžinerijos ir matematikos mokymo 

programos ir programos atnaujinimas: 

naujų IT įgūdžių (kodavimo) įdiegimas 

penkiose-septyniose klasėse; matematikos 

valandų skaičiaus padidėjimas penkiose-

septyniose klasėse; šeštos klasės asmenų 

geografijos ir ekonomikos valandų 

skaičiaus padidėjimas; 

- papildomos nuotolinio mokymosi 

galimybės, įskaitant mišrias mokymosi 

formas, apimančias mokymąsi buvimo 

vietoje ir mokymąsi internetu; 

- keturmečių įtraukimas į privalomą 

ikimokyklinio ugdymo programą. 

Pakeitimu numatomas laipsniškas 

privalomo įtraukimo įvedimas, kuris turi 

būti užbaigtas ne vėliau kaip 2023–2024 

mokslo metais. 

2 C1.R1:  

Ikimokyklinio ir 

mokyklinio ugdymo 

bei profesinio 

rengimo ir mokymo 

reforma 

Etapas Užimtumo skatinimo 

įstatymo pakeitimų 

įsigaliojimas 

Įstatymo 

nuostata, 

nurodanti 

Užimtumo 

skatinimo 

įstatymo 

pakeitimų 

įsigaliojimą  

   4 

KETVIR

TIS 

2022 Užimtumo skatinimo įstatymo pakeitimais: 

- numatyti galimybę derinti profesinį 

mokymą su dalyvavimu mokymo kursuose 

vyresniems nei 16 metų asmenims; 

- numatyti galimybę patvirtinti neformaliojo 

mokymosi arba savišvietos būdu įgytus 

profesinius įgūdžius ir bendrąsias 

kompetencijas;  
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Sekos 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Si

ektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas Matavim

o 

vienetas 

Atskaitos 

scenariju

s 

Tikslas Ketvirči

o 

Metų 

- didinti mokymo galimybių lankstumą, be 

kita ko, didinant internetinių mokymų 

pasiūlą. 

3 C1.R1:  

Ikimokyklinio ir 

mokyklinio ugdymo 

bei profesinio 

rengimo ir mokymo 

reforma 

Etapas Bulgarijos Respublikos 

švietimo, mokymo ir 

mokymosi strateginės 

programos (2021–2030 m.) 

įgyvendinimo laikotarpio 

2023–2027 m. veiksmų 

planas (-ai) 

Priėmimas 

Ministrų 

Taryboje  

   4 

KETVIR

TIS 

2022 Bent viename veiksmų plane, kuris apims 

Bulgarijos Respublikos švietimo, mokymo ir 

mokymosi plėtojimo strateginės programos 

(2021–2030 m.) įgyvendinimo laikotarpį 

2023–2027 m., turi būti išdėstytos priemonės ir 

veiksmai, įskaitant jų tvarkaraštį, siekiant 

strateginės programos tikslų. 

Strateginės programos tikslai, be kita ko, yra 

šie: 

- geresnės pažeidžiamų grupių vaikų, 

įskaitant romus, galimybės gauti kokybišką 

išsilavinimą; 

- didesnė vaikų aprėptis švietimo sistemoje; 

- peržiūrėtos mokytojų kvalifikacijos 

sistemos ir veiksmingos švietimo įstaigų 

valdymo praktikos įdiegimas; 

- inovacijos mokyklose, daugiausia dėmesio 

skiriant skaitmeninei transformacijai ir 

darniam vystymuisi. 

4 C1.R1:  

Ikimokyklinio ir 

mokyklinio ugdymo 

bei profesinio 

rengimo ir mokymo 

reforma 

Etapas Profesinio rengimo ir 

mokymo srities teisės 

akto (-ų) įsigaliojimas  

Teisės akto (-ų) 

nuostata, 

nurodanti 

įsigaliojimą  

   4 

KETVIR

TIS 

2025 Teisės akte (-uose) numatoma: 

- profesinio rengimo ir mokymo profesijų 

sąrašo patvirtinimas; 

- patvirtinimas, kad iš viso yra ne mažiau 

kaip 250 iš šių dalykų: valstybiniai 

švietimo standartai, planai, programos 

profesinei kvalifikacijai įgyti; 
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Sekos 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Si

ektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas Matavim

o 

vienetas 

Atskaitos 

scenariju

s 

Tikslas Ketvirči

o 

Metų 

- darbdavių vaidmens išplėtimas iš dalies 

keičiant profesinio rengimo ir mokymo 

profesijų sąrašą; 

- mokymo internetu pasiūlymai.  

5 C1.R2:  

Aukštojo mokslo 

reforma 

Etapas Aukštojo mokslo įstatymo 

pakeitimų įsigaliojimas 

Įstatymo 

nuostata, 

nurodanti 

Aukštojo 

mokslo įstatymo 

pakeitimų 

įsigaliojimą  

   1 

KETVIR

TIS 

2020 Aukštojo mokslo įstatymo pakeitimais: 

- nustatyti persvarstytą aukštojo mokslo 

institucijų akreditavimo sistemą ir 

mokslinių tyrimų universiteto statusą;  

- leisti atleisti nuo valstybinių aukštojo 

mokslo įstaigų mokesčių studentus ar 

neseniai mokslus baigusius absolventus, 

kurie su darbdaviu pasirašo stažuotės 

sutartį;  

- atnaujinti saugomų specializacijų sąrašą, 

atsižvelgiant į numatomą trūkumą darbo 

rinkoje;  

- suteikti galimybę sudaryti iki dviejų 

susitarimų tarp valstybinių aukštųjų 

mokyklų ir valstybinių ar savivaldybių 

mokyklų ikimokyklinio ir mokyklinio 

ugdymo sistemoje. Tikimasi, kad 

susitarimais bus skatinama įgyti 

specializuotą vidurinį išsilavinimą. 

6 C1.R2:  

Aukštojo mokslo 

reforma 

Etapas Nacionalinis aukštojo 

mokslo žemėlapis 

Priėmimas 

Ministrų 

Taryboje  

   3 

KETVIR

TIS 

2021 Nacionaliniame aukštojo mokslo žemėlapyje 

remiamas rekomendacijų, kuriomis skatinama 

tolygiau paskirstyti aukštojo mokslo pasiūlą 

visoje teritorijoje, rengimas. 

 

Žemėlapyje pateikiama analizė, apimanti: 

- Bulgarijos Respublikos aukštojo mokslo 

pasiūlos teritorinis pasiskirstymas, įskaitant 
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Sekos 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Si

ektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas Matavim

o 

vienetas 

Atskaitos 

scenariju

s 

Tikslas Ketvirči

o 

Metų 

informaciją apie nacionalinius ir 

regioninius socialinius ir ekonominius bei 

darbo rinkos pokyčius; 

- aukštojo mokslo institucijų turimus 

išteklius, įskaitant akademinius darbuotojus 

ir studentus. 

7 C1.R2:  

Aukštojo mokslo 

reforma 

Etapas Bulgarijos Respublikos 

aukštojo mokslo plėtros 

strategijos (2021–2030 m.) 

įgyvendinimo veiksmų 

planas 

Priėmimas 

Ministrų 

Taryboje  

   4 

KETVIR

TIS 

2022 Bulgarijos Respublikos aukštojo mokslo plėtros 

strategijos (2021–2030 m.) įgyvendinimo 

veiksmų plane išdėstomos priemonės ir 

veiksmai, įskaitant jų tvarkaraštį, siekiant 

strategijos tikslų. 

Strategijos tikslai apima: 

- esamų mokymo programų atnaujinimo ir 

naujų rengimo mechanizmo kūrimas; 

- esamų nuostatų dėl valstybės 

kontroliuojamo subsidijuojamo priėmimo į 

valstybines aukštojo mokslo įstaigas 

peržiūra. Pakeitimai daromi atsižvelgiant į 

nacionalinius ir regioninius darbo rinkos 

pokyčius; 

- mokslinių tyrimų stiprinimas ir aukštojo 

mokslo skatinimas plėtojant mokslinius 

tinklus; 

- papildomų specializacijų ir programų 

įdiegimas dvigubus diplomus turinčiose 

aukštosiose mokyklose; 

- mokymosi visą gyvenimą mokymo centrų 

steigimas aukštojo mokslo institucijose 

8 C1.I1:  

Gamtos mokslų, 

technologijų, 

Etapas Nacionalinio gamtos 

mokslų, technologijų, 

Nacionalinės 

teisės aktų 

nuostata, 

   4 

KETVIR

TIS 

2022 Pagrindinės nacionalinio gamtos mokslų, 

technologijų, inžinerijos ir matematikos centro 

pareigos:  
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Sekos 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Si

ektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas Matavim

o 

vienetas 

Atskaitos 

scenariju

s 

Tikslas Ketvirči

o 

Metų 

inžinerijos ir 

matematikos centrai 

ir inovacijos 

švietimo srityje 

inžinerijos ir matematikos 

centro įsteigimas  

nurodanti 

nacionalinio 

gamtos mokslų, 

technologijų, 

inžinerijos ir 

matematikos 

centro įsteigimą  

- mokytojų ir kitų pedagogų mokymo 

organizavimas; 

- mokomosios medžiagos rengimas ir 

elektroninio portalo bei bibliotekos su 

viešai prieinamais švietimo ištekliais 

sukūrimas ir priežiūra; 

- studentų veiklos gamtos mokslų, 

technologijų, inžinerijos ir matematikos 

srityse koordinavimas ir rėmimas, įskaitant 

dalyvavimą moksliniuose olimpiniuose 

konkursuose. 

10 C1.I1:  

Gamtos mokslų, 

technologijų, 

inžinerijos ir 

matematikos centrai 

ir inovacijos 

švietimo srityje 

Tikslas Statybos ir (arba) 

renovacijos darbai  

  Skaičius  0 2 008 2 

KETVIR

TIS 

2026 Atliekami nacionalinio gamtos mokslų, 

technologijų, inžinerijos ir matematikos centro ir 

trijų regioninių gamtos mokslų, technologijų, 

inžinerijos ir matematikos centrų mokymo 

infrastruktūros statybos ir (arba) renovacijos 

darbai. Be to, pateikiami įrangos pristatymo ir 

(arba) įrengimo kiekviename centre įrodymai. 

 

Atliekami STEM laboratorijų statybos ir (arba) 

renovacijos darbai. Tai apima: 

- statybos darbai 1824 mokyklose;  

- renovacijos darbai dar 180 mokyklų.  

 

Be to, pateikiami įrangos pristatymo ir (arba) 

įrengimo įrodymai. 

13 C1.I2:  

Infrastruktūros 

darbai švietimo 

įstaigose   

Tikslas Mokyklų, vaikų darželių ir 

studentų bendrabučių 

renovacijos ir (arba) 

statybos darbai, taip pat 

miestelių statybos darbai. 

 Skaičius 0 174 2 

KETVIR

TIS 

2026 Vykdomi 116 vaikų darželių ir mokyklų bei 24 

profesinių mokyklų renovacijos darbai. Be to, 

pateikiami įrangos ir (arba) baldų pristatymo 

įrodymai. 
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Sekos 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Si

ektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas Matavim

o 

vienetas 

Atskaitos 

scenariju

s 

Tikslas Ketvirči

o 

Metų 

Renovuojama 23 mokyklų mokinių 

bendrabučiuose. 

 

Turi būti atlikti devynių vaikų darželių arba 

mokyklų statybos darbai ir kiekvieno naujo 

vaikų darželio ir mokyklos pirminės energijos 

poreikis turi būti bent 20 proc. mažesnis už 

energijos beveik nevartojančio pastato 

reikalavimą (beveik nulinės energijos pastatas, 

nacionalinės direktyvos). 

Atliekami statybos darbai dviejuose universitetų 

miesteliuose.  

18 C1.I3:  

Skaitmeniniai 

įgūdžiai 

Tikslas Skaitmeniniai klubai   Skaičius 0 760 2 

KETVIR

TIS 

2026 Pateikiami 760 skaitmeninių klubų statybos ir 

(arba) renovacijos darbų įrodymai. 

Pateikiami įrangos, įskaitant kompiuterius ar 

nešiojamuosius kompiuterius, pristatymo 

įrodymai. 

Skaitmeniniai klubai atrenkami paskelbus 

kvietimą teikti pasiūlymus, kuriame 

reikalaujama, kad jie suteiktų galimybę 

nemokamai dalyvauti suaugusiųjų mokymosi 

mokymo kursuose. 

Suaugusiesiems skirta e. mokymosi platforma 

turi būti prieinama internetu. 

21 C1.I3:  

Skaitmeniniai 

įgūdžiai 

Tikslas Įgyto skaitmeninių įgūdžių 

lygio pažymėjimai 

 Skaičius 0 260 000 

 

2 

KETVIR

TIS 

2026 Pateikiami įgytų bazinių arba vidutinio lygio 

skaitmeninių įgūdžių pažymėjimai.  

22 C1.I4:  

Jaunimo centrai 

Etapas Jaunimo centrų statybos ir 

(arba) renovacijos darbai, 

nacionalinio centro 

Pastatyti ar 

renovuoti 

jaunimo centrai 

   2 

KETVIR

TIS 

2026 Vykdomi 18 jaunimo centrų statybos ir (arba) 

renovacijos darbai. Jaunimo centrai atrenkami 

paskelbus kvietimą teikti pasiūlymus, kuriame 

nurodomi šie vertinimo kriterijai:  
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Sekos 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Si

ektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas Matavim

o 

vienetas 

Atskaitos 

scenariju

s 

Tikslas Ketvirči

o 

Metų 

įsteigimas ir registruoti 

asmenys  

ir užsiregistravę 

asmenys 

- jaunuolių nedarbo lygis, 

- veikla, skirta pažeidžiamoms grupėms 

priklausantiems asmenims, įskaitant romus. 

Teisės aktu (-ais) įsteigiamas Nacionalinis 

informacijos centras. 

Nacionalinis centras  ir kiekvienas jaunimo 

centras pateikia įrodymą, kad asmenys 

užsiregistravo bent vienoje iš savo veiklos 

sričių. Bendras registruotų asmenų skaičius turi 

būti ne mažesnis kaip 16470. 
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B. 2 KOMPONENTAS. MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR INOVACIJŲ 

Į Bulgarijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano mokslinių tyrimų ir inovacijų 

komponentą įtrauktos priemonės, kuriomis siekiama gerinti Bulgarijos inovacijų diegimo 

rezultatus ir taip skatinti jos ekonomikos augimą vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiu. 

Komponentas apima reformą, kuria siekiama pabrėžti, kad moksliniai tyrimai ir inovacijos yra 

aiškus šalies būsimo vystymosi prioritetas, ir sutelkti nacionalinius ir ES išteklius, kad būtų 

įveiktas dabartinis ekosistemos susiskaidymas. Pagrindiniai reformos elementai yra šie: priimtas 

Mokslinių tyrimų ir inovacijų aktas ir įsteigta Inovacijų ir mokslinių tyrimų taryba. Šis 

komponentas taip pat apima investicijas, kuriomis siekiama skatinti viešųjų mokslinių tyrimų 

įstaigų ir novatoriško verslo mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklos rezultatus. Investicijomis 

sukuriami nauji finansavimo kanalai, kuriais remiama mokslinių tyrimų ir inovacijų veikla ir 

didinamas Bulgarijos mokslų akademijos inovacinis pajėgumas.  

 

Į komponentą įtrauktos priemonės padeda įgyvendinti 2019 m. šaliai skirtą rekomendaciją Nr. 3 

(„Su investicijomis susijusią ekonominę politiką sutelkti į mokslinius tyrimus ir inovacijas“) ir 

2020 m. šaliai skirtą rekomendaciją Nr. 3 („Supaprastinti ir paspartinti procedūras, kad 

mažosioms ir vidutinėms įmonėms bei savarankiškai dirbantiems asmenims būtų teikiama 

veiksminga parama“). 

 

B.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negrąžintina finansine parama, aprašymas 

 

1 reforma (C2.R1): Bendra mokslinių tyrimų ir inovacijų politika 

 

Šios reformos tikslas – remti mokslinių tyrimų ir inovacijų politikos koordinavimą.  

 

Šią priemonę sudaro mokslinių tyrimų ir inovacijų teisės akto (-ų) įsigaliojimas. 

 

1 investicija (C2.I1): Mokslinių tyrimų ir inovacijų rėmimo programa 

 

Investicijos tikslas – remti Bulgarijos mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklos rezultatus, 

technologijų perdavimą ir dalijimąsi informacija.  

 

Investicijas sudaro finansinė parama mažųjų ir vidutinių įmonių ir aukštojo mokslo ir (arba) 

mokslinių tyrimų institucijų projektams, taip pat aukštojo mokslo institucijų inovacijų 

programoms.  

 

2 investicija (C2.I2): Investicijos į Bulgarijos mokslų akademiją 

 

Investicijos tikslas – remti Bulgarijos mokslų akademijos (BAS) inovacinius pajėgumus.  

 

Šias investicijas sudaro BAS atnaujinimas, Jungtiniam inovacijų centrui skirtos priemonės ir 

kvantinio raktų paskirstymo optinis maršrutas.  
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B.2.  Negrąžintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis 

Sek

os 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Si

ektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

 Matavimo 

vienetas 

Atskaito

s 

scenarij

us 

Tikslas Ketvirči

o 

Metų 

24 C2.R1:  

Bendra 

mokslinių 

tyrimų ir 

inovacijų 

politika  

Etapas Mokslinių 

tyrimų ir 

inovacijų teisės 

akto (-ų) 

įsigaliojimas  

Teisės akto (-ų) 

nuostatos, 

nurodančios 

įsigaliojimą  

   2 

KETVIR

TIS 

2025 Teisės aktas (-ai): 

• apibrėžti valstybės mokslinių tyrimų ir inovacijų 

politikos tikslą, principus ir taikymo sritį, taip pat jos 

finansavimo šaltinius; 

• reglamentuoti Švietimo ir mokslo ministerijos, 

Inovacijų ir augimo ministerijos, Ministrų Tarybos, 

Inovacijų ir mokslinių tyrimų tarybos, Mokslinių tyrimų 

fondo ir Nacionalinio inovacijų fondo atsakomybę 

mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje;  

• apibrėžti mokslinių tyrimų ir inovacijų politikos 

priemones ar mechanizmus. 

 

Kalbant apie technologijų perdavimo politiką, teisės 

akte (-uose) apibrėžiami veiklos ir finansavimo, kuriais 

remiamas technologijų perdavimas, principai.  

25 C2.R1:  

Bendra 

mokslinių 

tyrimų ir 

inovacijų 

politika  

Etapas Teisės aktas (-

ai), susijęs (-ę) 

su moksliniais 

tyrimais ir 

inovacijomis 

Teisės akto (-ų) 

įsigaliojimas 

   2 

KETVIR

TIS 

2025 Teisės aktas (-ai) įsigalioja:  

• inovacijų ir mokslinių tyrimų tarybos 

organizavimas ir darbo tvarka;  

• mokslinių tyrimų fondas;  

• nacionalinis inovacijų fondas;  

• duomenų ir leidinių skelbimo ir saugojimo 

Bulgarijos atvirojo mokslo portale procedūra;  

• mokslinių tyrimų veiklos Bulgarijos Respublikoje 

registro tvarkymo sąlygos;  

• aukštojo mokslo institucijų ir mokslo organizacijų 

vykdomos mokslinių tyrimų veiklos, taip pat 

Mokslinių tyrimų fondo veiklos stebėseną ir 

vertinimą;  

• nacionalinio inovacijų fondo veiklos stebėsena ir 

vertinimas. 
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Sek

os 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Si

ektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

 Matavimo 

vienetas 

Atskaito

s 

scenarij

us 

Tikslas Ketvirči

o 

Metų 

 

28 C2.I1: 

Mokslinių 

tyrimų ir 

inovacijų 

rėmimo 

programa 

Tikslas MVĮ ir aukštojo 

mokslo įstaigų 

arba mokslinių 

tyrimų 

organizacijų 

projektai  

 
Skaičius 0 15 2 

KETVIR

TIS 

2026 12 patvirtinimų iš institucijų, priimančių mažųjų ir 

vidutinių įmonių, kurioms pagal programą „Europos 

horizontas“ suteiktas pažangumo ženklas, galutines 

ataskaitas. 

 

3 patvirtinimai iš institucijų, priimančių galutines 

Bulgarijos aukštojo mokslo įstaigų ar mokslinių tyrimų 

organizacijų ataskaitas, kurias Europos Komisija 

įvertino kaip „viršijančias ribą“ (t. y. daugiau kaip 10 

balų), tačiau kurioms nebuvo skirtas Europos 

finansavimas pagal programos „Europos horizontas“ 

komponentą „Dalyvių skaičiaus didinimas ir 

kompetencijos skleidimas“. 

 

29 C2.I1: 

Mokslinių 

tyrimų ir 

inovacijų 

rėmimo 

programa 

Tikslas Sutarčių su 

mokslo 

tiriamosiomis 

aukštojo mokslo 

įstaigomis 

pasirašymas  

 Skaičius 0 9 4 

KETVIR

TIS 

2022 Sutarčių su 9 mokslo tiriamosiomis aukštojo mokslo 

įstaigomis pasirašymas remiantis Ministrų Tarybos 

sprendimu.  

 

Inovacijų programų atrankos procedūrą vykdo vertinimo 

komitetas, o tolesnę inovacijų programų stebėseną 

vykdo stebėsenos komitetas. Abu komitetai įsteigiami 

Švietimo ir mokslo ministerijoje ir veikia remiantis 

tarpusavio vertinimo procesu. 

 

Kiekvienoje sutartyje nustatomos veiklos, kuri bus 

vykdoma naudojant lėšas, sąlygos, remiantis aukštojo 

mokslo institucijų pateiktomis inovacijų programomis. 

Jose nustatomas konkretus mokslinių tyrimų plėtros ir 

technologijų perdavimo planas ir nurodomas devynių 

mokslinių tyrimų aukštojo mokslo institucijų 
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Sek

os 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Si

ektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

 Matavimo 

vienetas 

Atskaito

s 

scenarij

us 

Tikslas Ketvirči

o 

Metų 

dalyvavimas tinkle, atsižvelgiant į lyčių lygybę ir žaliųjų 

inovacijų svarbą. 

29a 

strai

psni

s 

C2.I1: 

Mokslinių 

tyrimų ir 

inovacijų 

rėmimo 

programa 

Etapas Sutarties 

pasirašymas  

Pasirašyta 

sutartis 

   2 

KLAUSI

MAS 

2025 Sutarties su vienu universitetu pasirašymas.  

 

30 C2.I1: 

Mokslinių 

tyrimų ir 

inovacijų 

rėmimo 

programa 

Tikslas Patvirtintos 

ataskaitos 

 
Skaičius 0 10 2 

KETVIR

TIS 

2026 Kiekvienos mokslo ir studijų institucijos programų 

galutines ataskaitas tvirtina Stebėsenos ir vertinimo 

komitetas.  

31 C2.I2:  

Investicijos į 

Bulgarijos 

mokslų 

akademiją 

Etapas Jungtiniam 

inovacijų centrui 

skirtos 

priemonės  

Pasirašytos 

darbo sutartys; 

Užsakymas, 

kurį pasirašo 

BAS 

pirmininkas; 

nuoroda į 

elektroninį 

portalą 

   2 

KETVIR

TIS 

2025 Jungtiniam inovacijų centrui skirtos priemonės apima: 

pasirašytos penkios darbo sutartys, po vieną kiekvienai 

iš šių kompetencijos sričių:  

– komercializacija;  

– intelektinė nuosavybė;  

– technologijų perdavimas, daugiausia dėmesio skiriant 

žaliosioms ir skaitmeninėms technologijoms; 

– informacinės technologijos;  

– santykių su įmonėmis ir inovacijų ekosistemos 

atstovais koordinatorius;  

b) BAS pirmininkas pasirašo įsakymą dėl trijų mokslo ir 

inovacijų tarybų narių; 

C) BAS elektroninis portalas yra prieinamas ir 

prieinamas internetu. 

 

32 C2.I2:  

Investicijos į 

Bulgarijos 

Etapas Kvantinių raktų 

paskirstymas  

Atliekamas 

darbas, susijęs 

su kvantinio 

   2 

KETVIR

TIS 

2025 Atliktas darbas, susijęs su kvantinio raktų paskirstymo 

optiniu maršrutu tarp A1 duomenų centro lifto ir 
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Sek

os 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Si

ektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

 Matavimo 

vienetas 

Atskaito

s 

scenarij

us 

Tikslas Ketvirči

o 

Metų 

mokslų 

akademiją 

optinis 

maršrutas  

raktų 

paskirstymo 

optiniu maršrutu  

Bulgarijos mokslo akademijos Robotikos instituto (IR-

BAS). 

33 C2.I2:  

Investicijos į 

Bulgarijos 

mokslų 

akademiją 

Etapas Bulgarijos 

mokslų 

akademijos 

atnaujinimas ir 

mokslinių 

tyrimų 

projektas (-ai) 

žaliosios ir 

skaitmeninės 

pertvarkos 

srityje 

Pareiškimas (-

ai) apie 

nustatytus 

faktus; 

parengtas (-i) 

pristatymo 

protokolas (-ai) 

ir patikrinimo 

vietoje 

protokolas (-ai) 

ir priimtas (-i) 

Mokslo ir 

inovacijų 

tarybos (-ų) 

sprendimas (-ai) 

   2 

KETVIR

TIS 

2026 Paskelbtas (-i) pareiškimas (-ai) apie išvadas dėl 

mokslinių tyrimų pastato (12 blokas) ir demonstravimo 

centro pastato (29a blokas) atnaujinimo. 

Pristatymo protokolas (-ai), išduotas (-i) mokslinių 

tyrimų įrangai, ir patikrinimo vietoje protokolas (-ai), 

išduotas (-i) maždaug 4000 m² mokslinių tyrimų erdvės 

atnaujinimui. 

Mokslo ir inovacijų tarybos sprendimas (-ai), 

priimtas (-i) dėl 38 mokslinių tyrimų projektų žaliosios 

ir skaitmeninės pertvarkos srityje, kurių technologinės 

parengties lygis yra nuo 5 iki 7.  
Kvietimu (-ais) teikti mokslinių tyrimų projektų 

pasiūlymus užtikrinama, kad atrinkti projektai atitiktų 

reikšmingos žalos nedarymo technines gaires 

(2021/C58/01), naudojant pašalinimo sąrašą. 
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C. 3 KOMPONENTAS. PAŽANGIOJI PRAMONĖ 

Bulgarijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano pažangios pramonės komponentu 

siekiama sukurti palankias sąlygas ir suteikti paskatų privačiosioms investicijoms Bulgarijoje. 

Visų pirma šiuo komponentu siekiama pritraukti pramonės investicijų ir plėtoti pramonės 

ekosistemas, taip pat remti mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ) ir vidutinės kapitalizacijos 

įmones modernizuojant jų technologijas ir pereinant prie žaliosios, žiedinės ir į skaitmeninę 

ekonomiką orientuotos verslo praktikos.  

Į komponentą įtrauktos priemonės padeda įgyvendinti 2019 m. šaliai skirtą rekomendaciją Nr. 3 

(„Su investicijomis susijusią ekonominę politiką sutelkti į mokslinius tyrimus ir inovacijas, [...] 

ir gerinti verslo aplinką“) ir 2020 m. šaliai skirtą rekomendaciją Nr. 3 („Supaprastinti ir 

paspartinti procedūras, kad mažosioms ir vidutinėms įmonėms bei savarankiškai dirbantiems 

asmenims būtų teikiama veiksminga parama, taip pat užtikrinant jų nuolatines galimybes gauti 

finansavimą ir naudotis lanksčiomis mokėjimo priemonėmis“ [...]. Daugiausia investuoti į žaliąją 

ir skaitmeninę pertvarką, visų pirma į švarią ir veiksmingą energijos ir išteklių gamybą ir 

naudojimą).  

Tikimasi, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip 

apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir 

atsparumo didinimo plane pagal DNSH technines gaires (2021/C58/01) nustatytų priemonių ir 

poveikio mažinimo veiksmų aprašymą.  

 

C.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negrąžintina finansine parama, aprašymas 

1 reforma (C3.R1): Teisinė sistema pramonės investicijoms pritraukti ir pramonės ekosistemoms 

plėtoti 

Reformos tikslas – sukurti palankias sąlygas pramonės parkų verslininkams, investuotojams ir 

mokslinių tyrimų institucijoms, sukuriant pramonės ekosistemų plėtros sistemą. 

Tai turi būti pasiekta įsigaliojus Pramoninių parkų įstatymui, kuriuo reglamentuojama galima 

valstybės parama ir paskatos investicijoms į pramoninius parkus pritraukti; numatyti pramonės 

investicijoms reikalingų procedūrų sumažinimą; ir nustatyti minimalius investicijų į pramonės 

parkus standartus, kad būtų galima pasinaudoti valstybės parama. 

Ši reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2021 m. kovo 31 d.  

 

1 investicija (C3.I1): Pramonės parkų ir zonų programa („AttractInvestBG“)  

Šių investicijų tikslas – sudaryti palankias sąlygas investuotojams į pramonės parkus ar zonas.  

Investicijas sudaro dotacijų schema, skirta infrastruktūrai pramonės parkuose ar zonose suteikti.  

 

2 investicija (C3.I2): Ekonominės pertvarkos programa  
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Ekonominės transformacijos programos tikslas – remti Bulgarijos įmonių inovacijas ir augimą, 

visų pirma skatinant jų žaliąją ir skaitmeninę pertvarką.  

Pagal programą finansinėmis priemonėmis ir dotacijomis remiamos Bulgarijos mažosios ir 

vidutinės įmonės ir vidutinės kapitalizacijos įmonės. Programą sudaro trys fondai:  

 

1 fondas. Augimas ir inovacijos;  

2 fondas – Žalioji pertvarka ir žiedinė ekonomika;  

3 fondas. Poveikio klimatui neutralumas ir skaitmeninė transformacija. 

 

1 fondą sudaro šios priemonės:  

o Investicija. Augimo garantijų priemonė  

Garantijų priemonė įgyvendinama kaip įnašas į programą „InvestEU“, o įgyvendinantysis 

partneris yra Europos investicijų fondas (EIF). Suteikiant portfelio garantiją, šia priemone 

siekiama sumažinti sunkumus, su kuriais susiduria įmonės, norėdamos gauti kredito finansavimą, 

kad galėtų greitai atsigauti po COVID-19 krizės, ir sudaryti galimybes verslo plėtrai, kad būtų 

užtikrintas augimas ir darnus vystymasis. Garantijų priemonė skirta MVĮ ir mažoms vidutinės 

kapitalizacijos įmonėms ir apima įvairius finansinius produktus, įskaitant apyvartinio kapitalo 

fondus, atnaujinamąsias kredito linijas, investicines paskolas ir išperkamąją nuomą. 

Siekiant užtikrinti, kad investicija atitiktų reikšmingos žalos nedarymo technines gaires 

(2021/C58/01), Europos Komisijos ir Bulgarijos vyriausybės susitarime dėl įnašo:  

- reikalauti, kad būtų taikomos Komisijos „InvestEU“ fondo tvarumo patikros techninės 

gairės; ir  

- išbraukti iš tinkamumo finansuoti veiklos rūšių ir turto sąrašą: I) su iškastiniu kuru 

susijusi veikla ir turtas, įskaitant galutinės grandies naudojimą1; II) veikla ir turtas pagal 

ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ATLPS), kuriais užtikrinamas 

prognozuojamas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, kuris nėra 

mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius2.  

Šios investicijos baigiamos įgyvendinti ne vėliau kaip 2026 m. birželio 30 d., kai „InvestEU“ 

investicijų komitetas patvirtina finansavimo ar investavimo operacijas, sudarančias 100 % visos 

tikslinės finansavimo ar investicijų sumos. 

o Investicijos. Augimui skatinti skirtos nuosavo kapitalo priemonės  

 
1 Išskyrus elektros energijos ir (arba) šilumos gamybos projektus, taip pat susijusią perdavimo ir skirstymo infrastruktūrą, 

kurioje naudojamos gamtinės dujos, kurie atitinka Techninių gairių „Nedaryti reikšmingos žalos“ (2021/C58/01) III 

priede nustatytas sąlygas. 
2 Jeigu įgyvendinus remiamą priemonę pasiekiamas prognozuojamas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis 

nėra gerokai mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius, reikia paaiškinti priežastis, kodėl tai neįmanoma. 

Santykiniai taršos rodikliai, kuriais remiantis veiklai, kuriai taikoma ATLPS, suteikiami nemokami apyvartiniai taršos 

leidimai, yra nustatyti Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2021/447. 
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Šios priemonės tikslas – sušvelninti ilgalaikį neigiamą ekonominį COVID-19 krizės poveikį 

Bulgarijos įmonėms. Nuosavo kapitalo augimo priemonės, įskaitant rizikos kapitalo fondus, 

augimo fondus, tarpinio pobūdžio fondus, išpirkimo fondus ir privačius skolos fondus, bus 

teikiamos MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos įmonėms. 

EIF, kaip finansinis partneris (įgyvendinantysis partneris), įgyvendina nuosavo kapitalo 

priemones tiesiogiai skirdamas EIF pagal specialų EGADP finansavimo susitarimą, kurį turi 

pasirašyti Bulgarijos Respublika ir EIF EGADP remiamoms nuosavo kapitalo operacijoms 

valdyti.  

Bendrosios paskirties įmonių finansinių priemonių atveju investavimo politika: 

- tvirtina finansinės priemonės valdymo organai; 

- laikosi 2021 m. sausio 22 d. Komisijos gairių (SWD(2021) 12 final), susijusių su 

finansinėmis priemonėmis; 

- įtraukti atrankos kriterijus, kuriais užtikrinama, kad pagal šią priemonę remiami 

sandoriai atitiktų reikšmingos žalos nedarymo technines gaires (2021/C58/01).  

o taikant tvarumo patikrą;  

o reikalaudama, kad paramos gavėjai, kurie per praėjusius finansinius metus daugiau 

kaip 50 proc. savo tiesioginių pajamų gavo iš veiklos ar turto, įtrauktų į šį veiklos 

rūšių sąrašą, priimtų ir paskelbtų žaliosios pertvarkos planus: I) su iškastiniu kuru 

susijusi veikla, įskaitant galutinės grandies naudojimą 3 ; II) veikla pagal ES 

apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ATLPS), kuria siekiama, kad 

prognozuojamas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis būtų ne 

mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius4; ir iii) veikla, susijusi su 

atliekų sąvartynais, deginimo įrenginiais 5  ir mechaninio biologinio apdorojimo 

įrenginiais6. Šis reikalavimas galėtų būti įgyvendintas, pavyzdžiui, remiantis naujais 

EIF apribotais sektoriais (su infrastruktūra nesusijusiais nuosavo kapitalo fondais – 

Paryžiaus suderinimo sistema), pakoreguotais taikant tam tikrus papildomus 

apribojimus ATLPS sektoriams ir tam tikrai transporto veiklai; ir 

o reikalaudama, kad EIF patikrintų visų sandorių, įskaitant sandorius, kuriems 

tvarumo patikrinimas netaikomas, teisinę atitiktį atitinkamiems paramos gavėjo ES 

ir nacionaliniams aplinkos teisės aktams. 

 
3 Išskyrus elektros energijos ir (arba) šilumos gamybos projektus, taip pat susijusią perdavimo ir skirstymo infrastruktūrą, 

kurioje naudojamos gamtinės dujos, kurie atitinka Techninių gairių „Nedaryti reikšmingos žalos“ (2021/C58/01) III 

priede nustatytas sąlygas. 
4 Jeigu įgyvendinus remiamą priemonę pasiekiamas prognozuojamas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis 

nėra gerokai mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius, reikia paaiškinti priežastis, kodėl tai neįmanoma. 

Santykiniai taršos rodikliai, kuriais remiantis veiklai, kuriai taikoma ATLPS, suteikiami nemokami apyvartiniai taršos 

leidimai, yra nustatyti Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2021/447. 
5 Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksmams įrenginiuose, išimtinai skirtuose neperdirbamoms 

pavojingoms atliekoms tvarkyti, ir esamiems įrenginiams, jei pagal šią priemonę vykdomais veiksmais siekiama didinti 

energijos vartojimo efektyvumą, surinkti išmetamąsias dujas, kad jas būtų galima saugoti ar panaudoti, arba išgauti 

medžiagas iš deginant susidariusių pelenų, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią priemonę vykdomų veiksmų nepadidės 

įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių eksploatavimo trukmė; kurių įrodymai pateikiami 

gamyklos lygmeniu. 
6  Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksmams esamuose mechaninio biologinio apdorojimo 

įrenginiuose, jei pagal šią priemonę vykdomais veiksmais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą arba 

modifikuoti atskirtų atliekų perdirbimo operacijas į biologinių atliekų kompostavimą ir anaerobinį biologinių atliekų 

skaidymą, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią priemonę vykdomų veiksmų nepadidės įrenginių atliekų apdorojimo 

pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių eksploatavimo trukmė; kurių įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu. 
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Šios investicijos turi būti įgyvendintos ne vėliau kaip 2026 m. birželio 30 d. (atsakingas 

Investicijų komitetas turi patvirtinti operacijas, sudarančias 100 % visos augimui skatinti 

skirtoms nuosavo kapitalo priemonėms skirto finansavimo sumos). 

o Investicijos. Dotacijų technologiniam modernizavimui schema 

Investicijos tikslas – teikti dotacijas MVĮ technologiniam modernizavimui. 

Investicijas sudaro dotacijų schema, skirta MVĮ projektams įgyvendinti.  

o Investicijos. Informacinių ir ryšių technologijų ir kibernetinio saugumo mažosiose ir 

vidutinėse įmonėse dotacijų schema 

Investicijų tikslas – teikti dotacijas MVĮ skaitmeninimui. 

Investicijas sudaro dotacijų schema, skirta MVĮ projektams įgyvendinti.  

o Investicijos. Inovacijų fondas (nuosavo kapitalo priemonės inovacijoms)  

Investicijas sudaro fondo, skirto inovacijoms skirtoms nuosavo kapitalo priemonėms 

įgyvendinti, įsteigimas, siekiant padidinti įmonių inovacinius pajėgumus, paspartinti jų našumo 

didinimą ir perėjimą prie žinių ekonomikos. Nuosavo kapitalo priemonės apima rizikos kapitalo 

fondus, technologijų perdavimo fondus, pradinio kapitalo ir socialinio poveikio fondus. 

EIF, kaip finansinis partneris (įgyvendinantysis partneris), įgyvendina nuosavo kapitalo 

priemones tiesiogiai skirdamas EIF pagal specialų EGADP finansavimo susitarimą, kurį turi 

pasirašyti Bulgarijos Respublika ir EIF EGADP remiamoms nuosavo kapitalo operacijoms 

valdyti.  

Bendrosios paskirties įmonių finansinių priemonių atveju investavimo politika: 

- tvirtina finansinės priemonės valdymo organai; 

- laikosi 2021 m. sausio 22 d. Komisijos gairių (SWD(2021) 12 final), susijusių su 

finansinėmis priemonėmis; 

- įtraukti atrankos kriterijus, kuriais užtikrinama, kad pagal šią priemonę remiami 

sandoriai atitiktų reikšmingos žalos nedarymo technines gaires (2021/C58/01).  

o taikant tvarumo patikrą;  

o reikalaudama, kad paramos gavėjai, kurie per praėjusius finansinius metus daugiau 

kaip 50 proc. savo tiesioginių pajamų gavo iš veiklos ar turto, įtrauktų į šį veiklos 

rūšių sąrašą, priimtų ir paskelbtų žaliosios pertvarkos planus: I) su iškastiniu kuru 

susijusi veikla, įskaitant galutinės grandies naudojimą 7 ; II) veikla pagal ES 

apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ATLPS), kuria siekiama, kad 

prognozuojamas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis būtų ne 

mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius 8 ; ir iii) veikla, susijusi su 

 
7 Išskyrus elektros energijos ir (arba) šilumos gamybos projektus, taip pat susijusią perdavimo ir skirstymo infrastruktūrą, 

kurioje naudojamos gamtinės dujos, kurie atitinka Techninių gairių „Nedaryti reikšmingos žalos“ (2021/C58/01) III 

priede nustatytas sąlygas. 
8 Jeigu įgyvendinus remiamą priemonę pasiekiamas prognozuojamas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis 

nėra gerokai mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius, reikia paaiškinti priežastis, kodėl tai neįmanoma. 

Santykiniai taršos rodikliai, kuriais remiantis veiklai, kuriai taikoma ATLPS, suteikiami nemokami apyvartiniai taršos 

leidimai, yra nustatyti Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2021/447. 
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atliekų sąvartynais, deginimo įrenginiais 9  ir mechaninio biologinio apdorojimo 

įrenginiais 10 . Šis reikalavimas galėtų būti įgyvendintas, pavyzdžiui, remiantis 

naujais EIF apribotais sektoriais (su infrastruktūra nesusijusiais nuosavo kapitalo 

fondais – Paryžiaus suderinimo sistema), pakoreguotais taikant tam tikrus 

papildomus apribojimus ATLPS sektoriams ir tam tikrai transporto veiklai; ir  

o reikalaudama, kad EIF patikrintų visų sandorių, įskaitant sandorius, kuriems 

tvarumo patikrinimas netaikomas, teisinę atitiktį atitinkamiems paramos gavėjo ES 

ir nacionaliniams aplinkos teisės aktams. 

Šios investicijos turi būti įgyvendintos ne vėliau kaip 2026 m. birželio 30 d. (atsakingas 

Investicijų komitetas turi patvirtinti operacijas, sudarančias 100 % visos inovacijoms skirtoms 

nuosavo kapitalo priemonėms skirto finansavimo sumos). 

2 fondą sudaro šios priemonės: 

o Investicija. Dotacijų schema, skirta investicijoms į savo reikmėms skirtus 

atsinaujinančiuosius elektros energijos išteklius su vietiniais kaupimo įrenginiais  

Šių investicijų tikslas – teikti dotacijas MVĮ, mažoms vidutinės kapitalizacijos įmonėms ir 

vidutinės kapitalizacijos įmonėms investicijoms į atsinaujinančiuosius elektros energijos 

išteklius ir vietos kaupimo įrenginius.  

Investicijas sudaro dotacijų schema, skirta projektams, susijusiems su energijos kaupimo 

įrenginiais, įgyvendinti.  

o Investicija. Energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančiosios energijos 

garantijų priemonė 

Garantijų priemonė įgyvendinama kaip įnašas į „InvestEU“, o EIF yra įgyvendinantysis 

partneris. Šia priemone siekiama spręsti Bulgarijos uždavinius teikiant paramą investicijoms į 

energijos vartojimo efektyvumą ir atsinaujinančiųjų išteklių energiją. Garantijų priemonė skirta 

MVĮ, mažoms vidutinės kapitalizacijos įmonėms ir asmenims. Jis skirtas įvairiems finansiniams 

produktams (pvz., apyvartiniams fondams, įskaitant atnaujinamąsias kredito linijas, investicines 

paskolas, išperkamąją nuomą) finansuoti. Remtini sektoriai turi atitikti Reglamentą (ES) 

2021/241 ir „InvestEU“ tinkamumo kriterijus ir bus apibrėžti atlikus išsamų rinkos vertinimą. 

Siekiant užtikrinti, kad dalinė investicija atitiktų reikšmingos žalos nedarymo technines gaires 

(2021/C58/01), Europos Komisijos ir Bulgarijos vyriausybės susitarime dėl įnašo:  

 
9 Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksmams įrenginiuose, išimtinai skirtuose neperdirbamoms 

pavojingoms atliekoms tvarkyti, ir esamiems įrenginiams, jei pagal šią priemonę vykdomais veiksmais siekiama didinti 

energijos vartojimo efektyvumą, surinkti išmetamąsias dujas, kad jas būtų galima saugoti ar panaudoti, arba išgauti 

medžiagas iš deginant susidariusių pelenų, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią priemonę vykdomų veiksmų nepadidės 

įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių eksploatavimo trukmė; kurių įrodymai pateikiami 

gamyklos lygmeniu. 
10  Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksmams esamuose mechaninio biologinio apdorojimo 

įrenginiuose, jei pagal šią priemonę vykdomais veiksmais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą arba 

modifikuoti atskirtų atliekų perdirbimo operacijas į biologinių atliekų kompostavimą ir anaerobinį biologinių atliekų 

skaidymą, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią priemonę vykdomų veiksmų nepadidės įrenginių atliekų apdorojimo 

pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių eksploatavimo trukmė; kurių įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu. 
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- reikalauti, kad būtų taikomos Komisijos „InvestEU“ fondo tvarumo patikros techninės 

gairės; ir  

- išbraukti iš tinkamumo finansuoti veiklos rūšių ir turto sąrašą: I) su iškastiniu kuru 

susijusi veikla ir turtas, įskaitant galutinės grandies naudojimą11; II) veikla ir turtas pagal 

ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ATLPS), kuriais užtikrinamas 

prognozuojamas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, kuris nėra 

mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius12. 

Šios investicijos baigiamos įgyvendinti ne vėliau kaip 2025 m. birželio 30 d., kai „InvestEU“ 

investicijų komitetas patvirtina finansavimo ar investavimo operacijas, sudarančias 100 % visos 

tikslinės finansavimo ar investicijų sumos.  

o Investicija. Dotacijų schema, skirta padėti įmonėms pereiti prie žiedinės ekonomikos 

Šių investicijų tikslas – teikti dotacijas MVĮ ir didelėms įmonėms NACE C sektoriuje žiedinės 

ekonomikos gamybos metodams diegti.  

Investicijas sudaro dotacijų schema žiedinės ekonomikos srities projektams.  

3 fondą sudaro ši priemonė: 

o Investicija. Nuosavo kapitalo priemonės poveikio klimatui neutralumui ir 

investicijoms į skaitmeninę transformaciją 

Šiomis priemonėmis siekiama investuoti į turtą, kuriuo prisidedama prie poveikio klimatui 

neutralumo ir spartinama žalioji ir skaitmeninė pertvarka prioritetiniuose Bulgarijos sektoriuose. 

Tai daroma remiant infrastruktūros objektų (atsinaujinančiųjų energijos išteklių, biomasės, 

kaupimo, elektrinių transporto priemonių įkrovimo infrastruktūros, vandenilio), skaitmeninės 

infrastruktūros (IRT, optinės infrastruktūros, duomenų centrų, 5G), miestų atnaujinimo, 

energijos vartojimo efektyvumo ir socialinės infrastruktūros kūrimą.  

Nuosavo kapitalo priemones įgyvendina Europos investicijų fondas (EIF), kaip finansinis 

partneris (įgyvendinantysis partneris), tiesiogiai skirdamas lėšas EIF pagal specialų EGADP 

finansavimo susitarimą, kurį turi pasirašyti Bulgarijos Respublika ir EIF dėl EGADP remiamos 

nuosavo kapitalo operacijos.  

Bendrosios paskirties įmonių finansinių priemonių atveju investavimo politika: 

- tvirtina finansinės priemonės valdymo organai; 

- laikosi 2021 m. sausio 22 d. Komisijos gairių (SWD(2021) 12 final), susijusių su 

finansinėmis priemonėmis; 

- įtraukti atrankos kriterijus, kad taikant tvarumo patikrą būtų užtikrinta pagal šią 

priemonę remiamų sandorių atitiktis reikšmingos žalos nedarymo techninėms gairėms 

(2021/C58/01);  

 
11 Išskyrus elektros energijos ir (arba) šilumos gamybos projektus, taip pat susijusią perdavimo ir skirstymo infrastruktūrą, 

kurioje naudojamos gamtinės dujos, kurie atitinka Techninių gairių „Nedaryti reikšmingos žalos“ (2021/C58/01) III 

priede nustatytas sąlygas. 
12 Jeigu įgyvendinus remiamą priemonę pasiekiamas prognozuojamas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis 

nėra gerokai mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius, reikia paaiškinti priežastis, kodėl tai neįmanoma. 

Santykiniai taršos rodikliai, kuriais remiantis veiklai, kuriai taikoma ATLPS, suteikiami nemokami apyvartiniai taršos 

leidimai, yra nustatyti Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2021/447. 
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- reikalauti, kad paramos gavėjai, kurie per praėjusius finansinius metus daugiau kaip 50 

proc. savo tiesioginių pajamų gavo iš veiklos ar turto, įtrauktų į toliau pateiktą veiklos, 

susijusios su žaliosios pertvarkos planų priėmimu ir paskelbimu, sąrašą: I) su iškastiniu 

kuru susijusi veikla, įskaitant galutinės grandies naudojimą 13 ; II) veikla pagal ES 

apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ATLPS), kuria siekiama, kad 

prognozuojamas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis būtų ne mažesnis 

už atitinkamus santykinius taršos rodiklius 14 ; ir iii) veikla, susijusi su atliekų 

sąvartynais, deginimo įrenginiais15 ir mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiais16. 

Šis reikalavimas galėtų būti įgyvendintas, pavyzdžiui, remiantis naujais EIF apribotais 

sektoriais (su infrastruktūra nesusijusiais nuosavo kapitalo fondais – Paryžiaus 

suderinimo sistema), pakoreguotais taikant tam tikrus papildomus apribojimus ATLPS 

sektoriams ir tam tikrai transporto veiklai; ir  

- Reikalauti, kad EIF patikrintų visų sandorių, įskaitant sandorius, kuriems tvarumo 

patikrinimas netaikomas, teisinę atitiktį atitinkamiems paramos gavėjo ES ir 

nacionaliniams aplinkos teisės aktams. 

Šios investicijos turi būti įgyvendintos ne vėliau kaip 2026 m. birželio 30 d. (atsakingas 

Investicijų komitetas turi patvirtinti operacijas, sudarančias 100 % visos finansavimo sumos, 

skirtos nuosavo kapitalo priemonėms, skirtoms poveikio klimatui neutralumui ir investicijoms į 

skaitmeninę transformaciją). 

  

 
13 Išskyrus elektros energijos ir (arba) šilumos gamybos projektus, taip pat susijusią perdavimo ir skirstymo infrastruktūrą, 

kurioje naudojamos gamtinės dujos, kurie atitinka Techninių gairių „Nedaryti reikšmingos žalos“ (2021/C58/01) III 

priede nustatytas sąlygas. 
14 Jeigu įgyvendinus remiamą priemonę pasiekiamas prognozuojamas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis 

nėra gerokai mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius, reikia paaiškinti priežastis, kodėl tai neįmanoma. 

Santykiniai taršos rodikliai, kuriais remiantis veiklai, kuriai taikoma ATLPS, suteikiami nemokami apyvartiniai taršos 

leidimai, yra nustatyti Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2021/447. 
15 Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksmams įrenginiuose, išimtinai skirtuose neperdirbamoms 

pavojingoms atliekoms tvarkyti, ir esamiems įrenginiams, jei pagal šią priemonę vykdomais veiksmais siekiama didinti 

energijos vartojimo efektyvumą, surinkti išmetamąsias dujas, kad jas būtų galima saugoti ar panaudoti, arba išgauti 

medžiagas iš deginant susidariusių pelenų, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią priemonę vykdomų veiksmų nepadidės 

įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių eksploatavimo trukmė; kurių įrodymai pateikiami 

gamyklos lygmeniu. 
16  Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksmams esamuose mechaninio biologinio apdorojimo 

įrenginiuose, jei pagal šią priemonę vykdomais veiksmais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą arba 

modifikuoti atskirtų atliekų perdirbimo operacijas į biologinių atliekų kompostavimą ir anaerobinį biologinių atliekų 

skaidymą, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią priemonę vykdomų veiksmų nepadidės įrenginių atliekų apdorojimo 

pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių eksploatavimo trukmė; kurių įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu. 
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C.2.  Negrąžintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis 

Sek

os 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/ 

Tikslas 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  

(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 
Matavimo 

vienetas 

Atskaito

s 

scenarij

us 

Tikslas 
Ketvirči

o 
Metų 

35 C3.R1:  

Teisinė sistema 

pramonės 

investicijoms 

pritraukti ir pramonės 

ekosistemoms plėtoti 

Etapas Naujojo 

Pramoninių parkų 

įstatymo 

įsigaliojimas 

Pramonės 

parkų įstatymo 

įsigaliojimas 

   1 

KETVIR

TIS 

2021 Naujajame Pramoninių parkų akte: 

– reguliuoti valstybės paramą ir paskatas 

investicijoms į pramonės parkus pritraukti; 

– sutrumpinti pramonės investicijoms 

reikalingas procedūras; ir 

– nustatyti minimalius investicijų į pramonės 

parkus standartus, kad būtų galima pasinaudoti 

valstybės parama.  

36 C3.I1: Pramonės 

parkų ir zonų 

programa 

(„AttractInvestBG“) 

Tikslas Pramoninių parkų 

arba zonų 

parinkimas  

 Skaičius 0 10 2 

KETVIR

TIS 

2025 Inovacijų ir augimo ministerija atrenka dešimt 

pramonės parkų ar zonų dotacijoms gauti. 

Tinkamumo kriterijai apima buvimo Šiaurės 

Bulgarijoje kriterijų. 

 

Siekiant užtikrinti, kad priemonė atitiktų 

reikšmingos žalos nedarymo technines gaires 

(2021/C58/01), į tinkamumo kriterijus 

neįtraukiamas šis veiklos rūšių sąrašas: I) su 

iškastiniu kuru susijusi veikla, įskaitant galutinės 

grandies naudojimą; II) veikla pagal ES 

apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą 

(ATLPS), kuria siekiama, kad prognozuojamas 

išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

kiekis būtų ne mažesnis už atitinkamus 

santykinius taršos rodiklius; III) veikla, susijusi 

su atliekų sąvartynais, deginimo įrenginiais ir 

mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiais.  

 

Bendras dešimties patvirtintų projektų 

finansavimas turi būti ne mažesnis kaip 98 mln. 

EUR. 
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Sek

os 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/ 

Tikslas 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  

(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 
Matavimo 

vienetas 

Atskaito

s 

scenarij

us 

Tikslas 
Ketvirči

o 
Metų 

 

Dotacijos parama kiekvienam pramonės parkui 

arba zonai padengia ne daugiau kaip 80 proc. 

siūlomos investicijos. Likusią investicijų dalį 

skiria pramonės parko ir (arba) zonos veiklos 

vykdytojai. 

 

38 C3.I1: Pramonės 

parkų ir zonų 

programa 

(„AttractInvestBG“) 

Tikslas Projektai pramonės 

parkuose ir (arba) 

zonose 

 % 

(procentinė 

dalis) 

0 100 % 2 

KETVIR

TIS 

2026 Inovacijų ir augimo ministerijos patvirtinimo 

raštas, kuriuo pritariama projektams dėl 100 

proc. infrastruktūros darbų, užbaigtų visuose 

atrinktuose pramonės parkuose ir (arba) zonose, 

dėl kurių sudarytos sutartys. 

40 C3.I2:  

Investicija „Augimo 

garantijų priemonė“ 

Etapas Europos Komisijos 

ir Bulgarijos 

vyriausybės 

susitarimo dėl įnašo 

pasirašymas 

Susitarimas 

pasirašytas 

   
3 

KETVIR

TIS 

2022 Europos Komisijos ir Bulgarijos Vyriausybės 

susitarime dėl įnašo: 

a) reikalauti, kad būtų taikomos Komisijos 

„InvestEU“ fondo tvarumo patikros 

techninės gairės;  

b) pašalinti priemonės aprašyme nurodytą 

veiklą ir turtą iš draudimo dalyvauti viešųjų 

pirkimų procedūrose sąrašo; 

c) įtraukti kriterijus, kuriais užtikrinama, kad 

finansinė priemonė atitiktų 2021 m. sausio 

22 d. Komisijos gaires (SWD(2021) 12 

final), susijusias su finansinėmis 

priemonėmis. 

 

Atsižvelgiant į tai, kad siūloma priemonė 

įgyvendinama gavus įnašą į „InvestEU“, 

pirmiau nurodyti a ir b punktai užtikrinami 

taikant „InvestEU“ nuostatas ir atrinkto 

įgyvendinančiojo partnerio skolinimo politiką 

bei atmetimo kriterijus. Papildomos išimtys, 
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Sek

os 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/ 

Tikslas 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  

(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 
Matavimo 

vienetas 

Atskaito

s 

scenarij

us 

Tikslas 
Ketvirči

o 
Metų 

būtinos siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi 

reikšmingos žalos nedarymo techninių gairių 

(2021/C58/01), be kita ko, dėl atliekų, 

nurodomos Europos Komisijos ir Europos 

investicijų fondo (EIF) susitarime dėl garantijos. 

Finansinė priemonė yra EIF įgyvendinama 

portfelio garantija, kuria remiamos MVĮ ir 

mažos vidutinės kapitalizacijos įmonės, apimant 

įvairius finansinius produktus, įskaitant 

apyvartinį kapitalą, kredito linijas, investicines 

paskolas ir išperkamąją nuomą. Finansine 

priemone sprendžiamos dabartinės rinkos 

nepakankamumo problemos, su kuriomis 

susiduria įmonės, norėdamos gauti finansavimą, 

visų pirma problemos, kilusios po COVID-19 

pandemijos, siekiant pagerinti galimybes 

naudotis kredito linijomis. Tikimasi, kad pagal 

šią priemonę bus remiama bent 615 paramos 

gavėjų.  

 

Bendra priemonei skiriamo EGADP 

finansavimo suma yra bent 75 mln. EUR.  

 

Priemonės struktūra turi būti tokia, kad būtų 

galima pritraukti privačių lėšų.  

 

Bet kokia grąža finansinei priemonei, įskaitant 

grąžinimą, taip pat pelnas, gautas naudojant 

EGADP lėšas, atėmus fondo valdytojo ir 

finansų tarpininkų atlygį, naudojama tiems 

patiems politikos tikslams, be kita ko, po 2026 

m. 
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Sek

os 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/ 

Tikslas 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  

(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 
Matavimo 

vienetas 

Atskaito

s 

scenarij

us 

Tikslas 
Ketvirči

o 
Metų 

42 C3.I2:  

Investicija „Augimo 

garantijų priemonė“ 

Tikslas „InvestEU“ 

investicijų komiteto 

patvirtintos 

operacijos 

 % 

(procentinė 

dalis) 

0 100 2 

KETVIR

TIS 

2025 Operacijoms, sudarančioms 100 % ES 

garantijos pagal Bulgarijos valstybės narės 

skyrių, išskyrus susijusias išlaidas ir mokesčius, 

kurias patvirtino „InvestEU“ investicijų 

komitetas, remdamasis 40 tarpinėje reikšmėje 

nurodytu Europos Komisijos ir Bulgarijos 

Vyriausybės pasirašytu susitarimu dėl įnašo.  

42a 

strai

psni

s 

C3.I2:  

Investicija „Augimo 

garantijų priemonė“ 

Tikslas „InvestEU“ 

investicijų komiteto 

patvirtintos 

operacijos 

 

 % 

(procentinė 

dalis) 

 

0 100 2 

KETVIR

TIS 

2026 Operacijoms, sudarančioms 100 % ES 

garantijos pagal Bulgarijos valstybės narės 

skyrių, išskyrus susijusias išlaidas ir mokesčius, 

kurias patvirtino „InvestEU“ investicijų 

komitetas, remdamasis susitarimu dėl 

papildomo įnašo. 

43 C3.I2:  

Investicijos. Augimui 

skatinti skirtos 

nuosavo kapitalo 

priemonės 

Etapas Europos investicijų 

fondo ir Bulgarijos 

Vyriausybės 

finansavimo 

susitarimo 

pasirašymas 

Pasirašytas 

susitarimas ir 

priimta 

investicijų 

politika 

   3 

KETVIR

TIS 

2022 Europos investicijų fondo ir Bulgarijos 

vyriausybės finansavimo susitarimas ir fondo 

investicijų politikos patvirtinimas.  

 

Investicijų politika: 

a) tvirtina finansinės priemonės valdymo 

organai; 

b) laikosi 2021 m. sausio 22 d. Komisijos 

gairių (SWD(2021) 12 final), susijusių su 

finansinėmis priemonėmis; 

c) įtraukti atrankos kriterijus, kuriais 

užtikrinama, kad pagal šią priemonę 

remiami sandoriai atitiktų reikšmingos 

žalos nedarymo technines gaires 

(2021/C58/01).  

– taikant tvarumo patikrą; 

– reikalaudama, kad paramos gavėjai, kurie 

per praėjusius finansinius metus daugiau 
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Sek

os 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/ 

Tikslas 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  

(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 
Matavimo 

vienetas 

Atskaito

s 

scenarij

us 

Tikslas 
Ketvirči

o 
Metų 

kaip 50 proc. savo tiesioginių pajamų gavo 

iš veiklos ar turto, įtrauktų į šį veiklos rūšių 

sąrašą, priimtų ir paskelbtų žaliosios 

pertvarkos planus: I) su iškastiniu kuru 

susijusi veikla, įskaitant galutinės grandies 

naudojimą; II) veikla pagal ES apyvartinių 

taršos leidimų prekybos sistemą (ATLPS), 

kuria siekiama, kad prognozuojamas 

išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių 

dujų kiekis būtų ne mažesnis už atitinkamus 

santykinius taršos rodiklius; ir iii) veiklą, 

susijusią su atliekų sąvartynais, deginimo 

įrenginiais ir mechaninio biologinio 

apdorojimo įrenginiais. Šis reikalavimas 

galėtų būti įgyvendintas, pavyzdžiui, 

remiantis naujais EIF apribotais sektoriais 

(su infrastruktūra nesusijusiais nuosavo 

kapitalo fondais – Paryžiaus suderinimo 

sistema), pakoreguotais taikant tam tikrus 

papildomus apribojimus ATLPS sektoriams 

ir tam tikrai transporto veiklai; taip pat 

reikalaujama, kad EIF patikrintų visų 

sandorių, įskaitant sandorius, kuriems 

tvarumo patikrinimas netaikomas, teisinę 

atitiktį atitinkamiems paramos gavėjo ES ir 

nacionaliniams aplinkos teisės aktams. 

 

Fondas teikia finansinių priemonių (nuosavo 

kapitalo) paramą MVĮ ir vidutinės 

kapitalizacijos įmonėms, įskaitant startuolius ir 

ankstyvojo augimo įmones. Parama teikiama 

per rizikos kapitalo fondus ir privatų akcinį 
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Sek

os 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/ 

Tikslas 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  

(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 
Matavimo 

vienetas 

Atskaito

s 

scenarij

us 

Tikslas 
Ketvirči

o 
Metų 

kapitalą. Fondo valdymas pavedamas EIF. EIF 

ir Bulgarijos vyriausybė pasirašo specialų 

EGADP finansavimo susitarimą dėl EGADP 

nuosavu kapitalu remiamų operacijų valdymo. 

Investicijų komitetas yra atsakingas už fondo 

valdytojo (EIF) pasiūlytų operacijų su 

tarpininkais patvirtinimą, remiantis rinkos 

poreikiais ir atviru bei rinkos sąlygas 

atitinkančiu būdu. Tikimasi, kad pagal šią 

priemonę bus remiami bent 24 paramos gavėjai.  

 

Bendra EGADP finansavimo suma yra 75 mln. 

EUR. 

 

Fondo struktūra pritraukia privačių lėšų.  

 

Bet kokia į Fondą ar finansines priemones 

grąžinta suma, įskaitant grąžintas sumas, taip 

pat pelnas, gautas naudojant EGADP lėšas, 

atėmus fondo valdytojo ir finansų tarpininkų 

atlygį, naudojami tiems patiems politikos 

tikslams, be kita ko, po 2026 m. 

45 C3.I2:  

Investicijos. Augimui 

skatinti skirtos 

nuosavo kapitalo 

priemonės  

Tikslas Investicijų komiteto 

patvirtintos 

operacijos 

 % 

(procentinė 

dalis) 

0 100 2 

KETVIR

TIS 

2026 Finansavimo ar investavimo operacijoms, 

sudarančioms 100 % visos Bulgarijos 

Vyriausybės paskirto Investicijų komiteto 

patvirtintos finansavimo ar investicijų sumos. 

 

46 C3.I2:  

Investicija. Dotacijų 

technologiniam 

modernizavimui 

schema  

Etapas Užbaigtos atrankos 

procedūros  

Paskelbtas 

finansuoti 

patvirtintų 

projektų 

sąrašas ir 

   4 

KETVIR

TIS 

2022 Atrankos procedūros vykdomos atvirai ir 

konkurencingai.  

 

Paramos gavėjai yra MVĮ. Projektais remiamas 

naujų technologijų įsigijimas, daugiausia 
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Sek

os 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/ 

Tikslas 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  

(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 
Matavimo 

vienetas 

Atskaito

s 

scenarij

us 

Tikslas 
Ketvirči

o 
Metų 

rezervų 

sąrašas  

dėmesio skiriant gamybos procesų 

skaitmeninimui (naujos technologinės įrangos 

pirkimas, daugiausia dėmesio skiriant gamybos 

procesų skaitmeninimui, kad būtų suteiktas 

rinkos pranašumas, produktų pritaikymas, 

lankstumas, veiksmingumas ir originalumas 

siekiant išplėsti arba įvairinti jų gamybą). 

 

Ne mažiau kaip 50 % projekto išlaidų bendrai 

finansuoja paramos gavėjas. 

 

Bendras patvirtintų projektų finansavimas turi 

būti ne mažesnis kaip 120 mln. EUR.  

 

Siekiant užtikrinti, kad priemonė atitiktų 

reikšmingos žalos nedarymo technines gaires 

(2021/C58/01), į būsimų kvietimų teikti 

projektus techninėse užduotyse nustatytus 

tinkamumo kriterijus neįtraukiama veikla ir 

turtas, įtraukti į priemonės aprašyme nurodytą 

išimčių sąrašą, ir reikalaujama, kad būtų galima 

atrinkti tik tuos veiksmus, kurie atitinka 

atitinkamus ES ir nacionalinius aplinkos teisės 

aktus. 

47 C3.I2:  

Investicija. Dotacijų 

technologiniam 

modernizavimui 

schema 

Tikslas Bugdet vykdymas – 

ne mažiau kaip 

120 mln. EUR 

perkėlimas 

technologiniam 

modernizavimui  

 Mln. eurų 0 120 2 

KETVIR

TIS 

2025 Ne mažiau kaip 120 mln. EUR pervedimas 

gavėjams technologiniam modernizavimui.  
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Sek

os 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/ 

Tikslas 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  

(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 
Matavimo 

vienetas 

Atskaito

s 

scenarij

us 

Tikslas 
Ketvirči

o 
Metų 

48 C3.I2:  

Investicija „Dotacijų 

schema 

informacinėms ir 

ryšių technologijoms 

ir kibernetiniam 

saugumui mažosiose 

ir vidutinėse 

įmonėse“ 

Etapas Užbaigtos atrankos 

procedūros  

Paskelbtas 

finansuoti 

patvirtintų 

projektų 

sąrašas ir 

rezervų 

sąrašas 

   4 

KETVIR

TIS 

2022 Atrankos procedūros vykdomos atvirai ir 

konkurencingai.  

 

Atrinkti paramos gavėjai yra MVĮ. Projektais 

remiamas skaitmeninių technologijų įsigijimas 

ir integravimas įmonėse pirmaisiais dviem 

bazinio skaitmeninimo lygmenimis 

(kompiuterizacija ir junglumas). Dotacijomis 

remiama tokia veikla kaip IRT skaitmeninių 

rinkodaros paslaugų, platformoms, interneto 

svetainėms ir mobiliosioms programoms skirtų 

internetinių IRT paslaugų teikimas, programinės 

įrangos, skirtos valdymo, gamybos ir logistikos 

procesams optimizuoti, įsigijimas, priemonių, 

skirtų informacijai ir kibernetiniam saugumui, 

kaip svarbiam verslo skaitmeninimo proceso 

elementui, užtikrinti, įdiegimas, naujoms 

taikomosioms programoms ir programinei 

įrangai veikti reikalingos aparatinės įrangos 

pirkimas. 

 

Bendras patvirtintų projektų finansavimas turi 

būti ne mažesnis kaip 14 mln. EUR.  

Siekiant užtikrinti, kad priemonė atitiktų 

reikšmingos žalos nedarymo technines gaires 

(2021/C58/01), į būsimų kvietimų teikti 

projektus techninėse užduotyse nustatytus 

tinkamumo kriterijus neįtraukiama veikla ir 

turtas, įtraukti į priemonės aprašyme nurodytą 

išimčių sąrašą, ir reikalaujama, kad būtų galima 

atrinkti tik tuos veiksmus, kurie atitinka 
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Sek

os 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/ 

Tikslas 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  

(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 
Matavimo 

vienetas 

Atskaito

s 

scenarij

us 

Tikslas 
Ketvirči

o 
Metų 

atitinkamus ES ir nacionalinius aplinkos teisės 

aktus.  

49 

C3.I2:  

Investicija „Dotacijų 

schema 

informacinėms ir 

ryšių technologijoms 

ir kibernetiniam 

saugumui mažosiose 

ir vidutinėse 

įmonėse“ 

Tikslas Biudžeto vykdymas 

– bent 12,59 mln. 

EUR perkėlimas 
skaitmeninimui  

 Mln. eurų 0 12.59 4 

KETVIR

TIS 

2025 Bent 12,59 mln. EUR perkėlimas gavėjams 

skaitmeninimui. 

50 C3.I2:  

Investicijos 

„Inovacijų rezervas“ 

(nuosavo kapitalo 

priemonės 

inovacijoms) 

Etapas Europos investicijų 

fondo ir Bulgarijos 

Vyriausybės 

finansavimo 

susitarimo 

pasirašymas 

Pasirašytas 

susitarimas ir 

priimta 

investicijų 

politika  

   3 

KETVIR

TIS 

2022 EIF ir Bulgarijos vyriausybės finansavimo 

susitarimo pasirašymas ir fondo investicijų 

politikos patvirtinimas. Investicijų politika: 

a) tvirtina finansinės priemonės valdymo 

organai; 

b) laikosi 2021 m. sausio 22 d. Komisijos 

gairių (SWD(2021) 12 final), susijusių su 

finansinėmis priemonėmis; 

c) įtraukti atrankos kriterijus, kuriais 

užtikrinama, kad pagal šią priemonę 

remiami sandoriai atitiktų reikšmingos 

žalos nedarymo technines gaires 

(2021/C58/01):  

– atliekant tvarumo patikrą, 

– reikalaudama, kad paramos gavėjai, kurie 

per praėjusius finansinius metus daugiau 

kaip 50 proc. savo tiesioginių pajamų gavo 

iš veiklos ar turto, įtrauktų į šį veiklos rūšių 

sąrašą, priimtų ir paskelbtų žaliosios 

pertvarkos planus: I) su iškastiniu kuru 

susijusi veikla, įskaitant galutinės grandies 
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Sek

os 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/ 

Tikslas 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  

(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 
Matavimo 

vienetas 

Atskaito

s 

scenarij

us 

Tikslas 
Ketvirči

o 
Metų 

naudojimą; II) veikla pagal ES apyvartinių 

taršos leidimų prekybos sistemą (ATLPS), 

kuria siekiama, kad prognozuojamas 

išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių 

dujų kiekis būtų ne mažesnis už atitinkamus 

santykinius taršos rodiklius; ir iii) veiklą, 

susijusią su atliekų sąvartynais, deginimo 

įrenginiais ir mechaninio biologinio 

apdorojimo įrenginiais. Šis reikalavimas 

galėtų būti įgyvendintas, pavyzdžiui, 

remiantis naujais EIF apribotais sektoriais 

(su infrastruktūra nesusijusiais nuosavo 

kapitalo fondais – Paryžiaus suderinimo 

sistema), pakoreguotais taikant tam tikrus 

papildomus apribojimus ATLPS sektoriams 

ir tam tikrai transporto veiklai; taip pat 

reikalaujama, kad EIF patikrintų visų 

sandorių, įskaitant sandorius, kuriems 

tvarumo patikrinimas netaikomas, teisinę 

atitiktį atitinkamiems paramos gavėjo ES ir 

nacionaliniams aplinkos teisės aktams. 

 

Fondas teikia finansinių priemonių (nuosavo 

kapitalo) paramą MVĮ ir mažoms vidutinės 

kapitalizacijos įmonėms (įmonėms, kuriose 

dirba iki 499 darbuotojų), įskaitant startuolius ir 

ankstyvojo augimo įmones. Pagrindiniai 

tiksliniai sektoriai apima informacines ir ryšių 

technologijas, pramoninį automatizavimą, 

dirbtinį intelektą, robotiką, blokų grandinę, 

finansines technologijas, gyvybės mokslus, 

kibernetinį saugumą, kvantines technologijas, 
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Sek

os 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/ 

Tikslas 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  

(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 
Matavimo 

vienetas 

Atskaito

s 

scenarij

us 

Tikslas 
Ketvirči

o 
Metų 

daiktų internetą, debesijos kompiuteriją, švarias 

ir tvarias technologijas, socialinį verslumą ir 

biotechnologijas ir jais siekiama remti 

investicijas į žmogiškąjį kapitalą, skaitmenines 

ir žaliąsias technologijas, taip pat į mokslinius 

tyrimus, technologinę plėtrą ir technologijų 

perdavimą. Priemonė gali apimti technologijų 

perdavimo ir (arba) rizikos kūrimo komponentą. 

Parama teikiama per rizikos kapitalo fondus ir 

privataus kapitalo fondus.  

 

Tikimasi, kad pagal šią priemonę bus remiama 

ne mažiau kaip 30 paramos gavėjų. 

 

Fondo valdymas pavedamas Europos investicijų 

fondui (EIF). EIF ir Bulgarijos vyriausybė 

pasirašo specialų EGADP finansavimo 

susitarimą dėl EGADP nuosavu kapitalu 

remiamų operacijų valdymo. Investicijų 

komitetas yra atsakingas už fondo valdytojo 

(EIF) pasiūlytų operacijų su tarpininkais 

patvirtinimą, remiantis rinkos poreikiais ir 

atviru bei rinkos sąlygas atitinkančiu būdu. 

 

Bendra finansavimo suma yra 75 mln. EUR. 

 

Fondo struktūra pritraukia privačių lėšų.  

 

Bet kokia į Fondą ar finansines priemones 

grąžinta suma, įskaitant grąžintas sumas, taip 

pat pelnas, gautas naudojant EGADP lėšas, 

atėmus fondo valdytojo ir finansų tarpininkų 
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Sek
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Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/ 

Tikslas 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  

(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 
Matavimo 

vienetas 

Atskaito

s 

scenarij

us 

Tikslas 
Ketvirči

o 
Metų 

atlygį, naudojami tiems patiems politikos 

tikslams, be kita ko, po 2026 m. 

52 C3.I2:  

Investicijos 

„Inovacijų rezervas“ 

(nuosavo kapitalo 

priemonės 

inovacijoms) 

Tikslas Investicijų komiteto 

patvirtintos 

operacijos 

 % 

(procentinė 

dalis) 

0 100 2 

KETVIR

TIS 

2026 Finansavimo ar investavimo operacijoms, 

sudarančioms 100 % visos Investicijų komiteto 

patvirtintos finansavimo ar investicijų sumos.  

 

53 C3.I2:  

Investicija. Dotacijų 

schema, skirta 

investicijoms į savo 

reikmėms skirtus 

atsinaujinančiuosius 

elektros energijos 

išteklius su vietiniais 

kaupimo įrenginiais 

Etapas Patvirtinti projektai Paskelbtas 

finansuoti 

patvirtintų 

projektų 

sąrašas  

   2 

KETVIR

TIS 

2025 Bendras patvirtintų projektų finansavimas turi 

būti ne mažesnis kaip 52 mln. EUR.  

 

Kvietime reikalaujama, kad: 

- paramos gavėjai yra MVĮ, mažos vidutinės 

kapitalizacijos įmonės ir vidutinės 

kapitalizacijos įmonės; 

- atrinktais projektais remiama naujų 

fotovoltinių įrenginių, kurių galia neviršija 

1 MW ir kurie skirti iš atsinaujinančiųjų 

išteklių pasigamintos energijos gamybai, 

statyba ir į juos įtraukiami vietos energijos 

kaupimo įrenginiai;  

- pagalbos gavėjai yra visų NACE sektorių, 

išskyrus D (Elektros energijos, garo ir 

dujinio kuro gamyba ir skirstymas) ir A 

(Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė), 

įmonės; 

- finansavimas dotacijomis neviršija 50 % 

visų tinkamų finansuoti investicinių išlaidų; 

- pasiūlymai atitinka reikšmingos žalos 

nedarymo technines gaires (2021/C58/01).  
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Sek
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Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/ 

Tikslas 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  

(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 
Matavimo 

vienetas 

Atskaito

s 

scenarij

us 

Tikslas 
Ketvirči

o 
Metų 

55 C3.I2:  

Investicija. Dotacijų 

schema, skirta 

investicijoms į savo 

reikmėms skirtus 

atsinaujinančiuosius 

elektros energijos 

išteklius su vietiniais 

kaupimo įrenginiais 

Tikslas Įrengtų saugyklų 

pajėgumas 

 Skaičius 

(kW) 

0 54 096 2 

KETVIR

TIS 

2026 54 096 kW įrengtos kaupimo įrenginių galios.  

56 C3.I2:  

Investicija. Energijos 

vartojimo 

efektyvumo ir 

atsinaujinančiosios 

energijos garantijų 

priemonė 

Etapas Europos Komisijos 

ir Bulgarijos 

Respublikos 

Vyriausybės 

susitarimo dėl įnašo 

pasirašymas 

Pasirašytas 

susitarimas 

   3 

KETVIR

TIS 

2022 Europos Komisijos ir Bulgarijos Vyriausybės 

susitarime dėl įnašo: 

a) reikalauti, kad būtų taikomos Komisijos 

„InvestEU“ fondo tvarumo patikros 

techninės gairės;  

b) pašalinti priemonės aprašyme nurodytą 

veiklą ir turtą iš draudimo dalyvauti viešųjų 

pirkimų procedūrose sąrašo; 

c) įtraukti kriterijus, kuriais užtikrinama, kad 

finansinė priemonė atitiktų 2021 m. sausio 

22 d. Komisijos gaires (SWD(2021) 12 

final), susijusias su finansinėmis 

priemonėmis. 

Atsižvelgiant į tai, kad siūloma priemonė 

įgyvendinama gavus įnašą į „InvestEU“, 

pirmiau nurodyti a ir b punktai užtikrinami 

taikant „InvestEU“ nuostatas ir atrinkto 

įgyvendinančiojo partnerio skolinimo politiką 

bei atmetimo kriterijus. Papildomos išimtys, 

būtinos siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi 

reikšmingos žalos nedarymo techninių gairių 

(2021/C58/01), be kita ko, dėl atliekų, 
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Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/ 

Tikslas 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  

(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 
Matavimo 

vienetas 

Atskaito

s 

scenarij

us 

Tikslas 
Ketvirči

o 
Metų 

nurodomos Europos Komisijos ir Europos 

investicijų fondo (EIF) susitarime dėl garantijos. 

 

Garantijų priemonė yra EIF įgyvendinama 

portfelio garantija, pagal kurią MVĮ, mažoms 

vidutinės kapitalizacijos įmonėms ir asmenims 

teikiamas finansavimas ir investicijos į energijos 

vartojimo efektyvumo didinimą ir 

atsinaujinančiųjų išteklių energiją, pasitelkiant 

apyvartinį kapitalą, įskaitant atnaujinamąsias 

kredito linijas, investicines paskolas arba 

išperkamąją nuomą. Remtini sektoriai 

apibrėžiami atlikus išsamų rinkos vertinimą.  

 

Tikimasi, kad pagal šią priemonę bus remiama 

ne mažiau kaip 450 paramos gavėjų.  

 

Bendra priemonei skiriamo EGADP 

finansavimo suma yra bent 75 mln. EUR.  

 

Priemonės struktūra turi būti tokia, kad būtų 

galima pritraukti privačių lėšų.  

 

Bet kokia grąža finansinei priemonei, įskaitant 

grąžinimą, taip pat pelnas, gautas naudojant 

EGADP lėšas, atėmus fondo valdytojo ir 

finansų tarpininkų atlygį, naudojama tiems 

patiems politikos tikslams, be kita ko, po 2026 

m. 

58 C3.I2:  

Investicija. Energijos 

vartojimo 

Tikslas „InvestEU“ 

investicijų komiteto 

patvirtintos 

 % 

(procentinė 

dalis) 

0 100 2 

KETVIR

TIS 

2025 „InvestEU“ investicijų komiteto patvirtintos 

finansavimo ar investavimo operacijos, 

sudarančios 100 % ES garantijos pagal 
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Sek

os 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/ 

Tikslas 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  

(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 
Matavimo 

vienetas 

Atskaito

s 

scenarij

us 

Tikslas 
Ketvirči

o 
Metų 

efektyvumo ir 

atsinaujinančiosios 

energijos garantijų 

priemonė 

finansavimo arba 

investavimo 

operacijos 

Bulgarijos valstybės narės skyrių, neįskaitant 

susijusių išlaidų ir mokesčių. 

59 C3.I2:  

2.2.c investicija 

„Dotacijų schema, 

skirta padėti įmonėms 

pereiti prie žiedinės 

ekonomikos“ 

Etapas Patvirtinti projektai  Paskelbtas 

finansuoti 

patvirtintų 

projektų 

sąrašas  

   2 

KETVIR

TIS 

2025 Bendras patvirtintų projektų finansavimas turi 

būti ne mažesnis kaip 83 mln. EUR.  

 

Kvietime reikalaujama, kad:  

- pagalbos gavėjai yra NACE C sektoriaus 

(Perdirbimo pramonė) MVĮ ir didelės 

bendrovės; 

- atrinktais projektais įmonėms padedama 

diegti žiedinės ekonomikos gamybos 

metodus, kuriais remiamas atliekų 

mažinimas, vienkartinių plastikinių gaminių 

naudojimo ribojimas, biologinių išteklių 

naudojimas, ekologinių standartų gerinimas 

ir gaminių energijos vartojimo efektyvumas; 

- projektai atitinka EGADP reglamento VII 

priedo 047 ir 047a intervencinių priemonių 

sritis;  

- finansavimas dotacijomis neviršija 50 % 

visų tinkamų finansuoti investicinių 

sąnaudų; 

- pasiūlymai atitinka reikšmingos žalos 

nedarymo technines gaires (2021/C58/01).  

60 C3.I2:  

2.2.c investicija 

„Dotacijų schema, 

skirta padėti įmonėms 

pereiti prie žiedinės 

ekonomikos“ 

Tikslas Paramą gavusios 

įmonės  

 Skaičius 0 240 4 

KETVIR

TIS 

2025 Žiedinės ekonomikos srityje remiamos įmonės. 



  

 

8819/26 ADD 1   38 

 ECOFIN.1.A  LT 
 

Sek

os 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/ 

Tikslas 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  

(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 
Matavimo 

vienetas 

Atskaito

s 

scenarij

us 

Tikslas 
Ketvirči

o 
Metų 

61 C3.I2:  

Investicija „Nuosavo 

kapitalo priemonės 

poveikio klimatui 

neutralumui ir 

investicijoms į 

skaitmeninę 

transformaciją“  

Etapas Bulgarijos 

Respublikos ir 

Europos investicijų 

fondo finansavimo 

susitarimo 

pasirašymas 

Pasirašytas 

susitarimas ir 

priimta 

investicijų 

politika 

   3 

KETVIR

TIS 

2022 EIF ir Bulgarijos vyriausybės finansavimo 

susitarimo pasirašymas ir fondo investicijų 

politikos patvirtinimas. Investicijų politika: 

a) tvirtina finansinės priemonės valdymo 

organai; 

b) laikosi 2021 m. sausio 22 d. Komisijos 

gairių (SWD(2021) 12 final), susijusių su 

finansinėmis priemonėmis; 

c) įtraukti atrankos kriterijus, kuriais 

užtikrinama, kad pagal šią priemonę 

remiami sandoriai atitiktų reikšmingos 

žalos nedarymo technines gaires 

(2021/C58/01).  

– taikant tvarumo patikrą; 

– reikalaudama, kad paramos gavėjai, kurie 

per praėjusius finansinius metus daugiau 

kaip 50 proc. savo tiesioginių pajamų gavo 

iš veiklos ar turto, įtrauktų į šį veiklos rūšių 

sąrašą, priimtų ir paskelbtų žaliosios 

pertvarkos planus: I) su iškastiniu kuru 

susijusi veikla, įskaitant galutinės grandies 

naudojimą; II) veikla pagal ES apyvartinių 

taršos leidimų prekybos sistemą (ATLPS), 

kuria siekiama, kad prognozuojamas 

išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių 

dujų kiekis būtų ne mažesnis už atitinkamus 

santykinius taršos rodiklius; ir iii) veiklą, 

susijusią su atliekų sąvartynais, deginimo 

įrenginiais ir mechaninio biologinio 

apdorojimo įrenginiais. Šis reikalavimas 

galėtų būti įgyvendintas, pavyzdžiui, 

remiantis naujais EIF apribotais sektoriais 
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Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/ 

Tikslas 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  

(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 
Matavimo 

vienetas 

Atskaito

s 

scenarij

us 

Tikslas 
Ketvirči

o 
Metų 

(su infrastruktūra nesusijusiais nuosavo 

kapitalo fondais – Paryžiaus suderinimo 

sistema), pakoreguotais taikant tam tikrus 

papildomus apribojimus ATLPS sektoriams 

ir tam tikrai transporto veiklai; taip pat 

reikalaujama, kad EIF patikrintų visų 

sandorių, įskaitant sandorius, kuriems 

tvarumo patikrinimas netaikomas, teisinę 

atitiktį atitinkamiems paramos gavėjo ES ir 

nacionaliniams aplinkos teisės aktams. 

 

Fondas teikia finansinių priemonių (nuosavo 

kapitalo) paramą projektų specialiosios 

paskirties įmonėms, taip pat MVĮ ir mažoms 

vidutinės kapitalizacijos įmonėms bei vidutinės 

kapitalizacijos įmonėms, kad jos galėtų 

investuoti į turtą, kuriuo prisidedama prie 

poveikio klimatui neutralumo ir spartinama 

žalioji ir skaitmeninė pertvarka prioritetiniuose 

Bulgarijos sektoriuose. Tikimasi, kad tai bus 

daroma remiant infrastruktūros objektų kūrimą, 

žaliosios energijos gamybos ir kaupimo 

infrastruktūrą, įskaitant atsinaujinančiuosius 

energijos išteklius, biomasę, saugojimą, 

elektrinių transporto priemonių įkrovimo 

infrastruktūrą, vandenilį, skaitmeninę 

infrastruktūrą (IRT, optinę infrastruktūrą, 

duomenų centrus, 5G), miestų atnaujinimą, 

energijos vartojimo efektyvumą ir socialinę 

infrastruktūrą.  
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Sek

os 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/ 

Tikslas 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  

(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 
Matavimo 

vienetas 

Atskaito

s 

scenarij

us 

Tikslas 
Ketvirči

o 
Metų 

Parama teikiama per rizikos kapitalo fondus ir 

privatų akcinį kapitalą. Fondo valdymas 

pavedamas EIF. EIF ir Bulgarijos vyriausybė 

pasirašo specialų EGADP finansavimo 

susitarimą dėl EGADP nuosavu kapitalu 

remiamų operacijų valdymo. Investicijų 

komitetas yra atsakingas už fondo valdytojo 

(EIF) pasiūlytų operacijų su tarpininkais 

patvirtinimą, remiantis rinkos poreikiais ir 

atviru bei rinkos sąlygas atitinkančiu būdu. 

Tikimasi, kad pagal šią priemonę bus remiami 

bent 3 paramos gavėjai.  

 

Bendra EGADP finansavimo suma yra 30 mln. 

EUR.  

 

Fondo struktūra pritraukia privačių lėšų.  

 

Bet kokia į Fondą ar finansines priemones 

grąžinta suma, įskaitant grąžintas sumas, taip 

pat pelnas, gautas naudojant EGADP 

finansavimą, atėmus fondo valdytojo ir finansų 

tarpininkų atlygį, naudojami tiems patiems 

politikos tikslams, be kita ko, po 2026 m. 

62 C3.I2:  

Investicija „Nuosavo 

kapitalo priemonės 

poveikio klimatui 

neutralumui ir 

investicijoms į 

skaitmeninę 

transformaciją“ 

Tikslas Investicijų komiteto 

patvirtintos 

operacijos  

 % 

(procentinė 

dalis) 

0 100 2 

KETVIR

TIS 

2026 Finansavimo ar investavimo operacijoms, 

sudarančioms 100 % visos Bulgarijos 

Vyriausybės paskirto Investicijų komiteto 

patvirtintos finansavimo ar investicijų sumos. 
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D. 4 KOMPONENTAS. MAŽO ANGLIES DIOKSIDO KIEKIO TECHNOLOGIJŲ EKONOMIKA 

Šiuo Bulgarijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentu sprendžiamas 

energetikos sektoriaus priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo uždavinys. Bulgarijos 

ekonomikoje sunaudojama daugiausia išteklių ir išmetama daugiausia anglies dioksido ES. 

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo intensyvumas yra daugiau nei keturis kartus didesnis 

už ES vidurkį. Bulgarijos energetikos sektoriuje išmetama daugiausia šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų – daugiau kaip 70 proc. viso šalyje išmetamo teršalų kiekio.  

Komponento tikslas – mažinti ekonomikos priklausomybę nuo iškastinio kuro smarkiai didinant 

atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimą ir energijos taupymą, investuojant į pažangiuosius 

tinklus, jungtis ir kaupimo infrastruktūrą, rinkos reformas ir geresnį energetikos sektoriaus 

valdymą. Visų pirma komponentu siekiama paspartinti energetikos sektoriaus priklausomybės 

nuo iškastinio kuro mažinimą mažinant lignitu ir anglimis kūrenamų elektrinių išmetamą anglies 

dioksido kiekį ir sudarant palankesnes sąlygas naudoti atsinaujinančiuosius ir alternatyvius 

energijos išteklius. Juo taip pat siekiama sumažinti pirminės ir galutinės energijos suvartojimą 

renovuojant nacionalinį viešųjų ir privačiųjų gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų ūkį. Rinkos 

integraciją gerina elektros tinklo lankstumo ir skaitmenizacijos priemonės ir tarpvalstybinių 

jungčių su kaimyninėmis valstybėmis narėmis pajėgumų didinimas. Šiuo komponentu taip pat 

siekiama iki 2025 m. laipsniškai panaikinant elektros energijos kainų reguliavimą sukurti 

konkurencingą didmeninę rinką. Komponentas apima priemones, kuriomis gerinamas valstybės 

valdomų energetikos sektoriaus įmonių bendrasis valdymas. 

Šiomis investicijomis ir reformomis remiamos 2019 m. ir 2020 m. Bulgarijai skirtos 

rekomendacijos „su investicijomis susijusią ekonominę politiką sutelkti į [...] energetikos 

infrastruktūrą ir energijos vartojimo efektyvumą“ (2019 m. šaliai skirta 3 rekomendacija) ir 

„investicijas sutelkti į žaliąją ir skaitmeninę pertvarką, visų pirma į švarią ir veiksmingą energijos 

ir išteklių gamybą ir naudojimą, aplinkos infrastruktūrą [...], prisidedant prie laipsniško 

ekonomikos priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo, be kita ko, anglių pramonės 

regionuose“ (2020 m. šaliai skirta 3 rekomendacija). 

Atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane pagal reikšmingos žalos 

nedarymo technines gaires (2021/C58/01) nustatytų priemonių ir švelninimo veiksmų aprašymą, 

nesitikima, kad jokia šio komponento priemone bus padaryta reikšminga žala aplinkos tikslams, 

kaip tai suprantama pagal Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnį. 

 

D.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negrąžintina finansine parama, aprašymas 

1 reforma (C4.R1): Nacionalinio priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo fondo įsteigimas  

Šios reformos tikslas – įsteigti Nacionalinį priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo fondą.  

Priemonę sudaro nacionalinės energijos vartojimo efektyvumo reguliavimo sistemos vertinimas 

ir teisės akto (-ų), kuriuo (-iais) įsteigiamas Nacionalinis priklausomybės nuo iškastinio kuro 

mažinimo fondas, įsigaliojimas. 
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2 reforma (C4.R2): Sudaryti palankesnes sąlygas investicijoms į gyvenamųjų pastatų renovaciją 

energijos vartojimo efektyvumui didinti  

Reformos tikslas – pašalinti kliūtis investicijoms į energijos vartojimo efektyvumą iš dalies 

pakeičiant Daugiabučių namų nuosavybės valdymo įstatymą, kad daugiabučių namų 

savininkams būtų lengviau priimti sprendimus; reglamentuoti daugiabučiuose gyvenamuosiuose 

pastatuose esančio daugiabučio namo profesionalų valdymą; ir palengvinti kolektyvinių paskolų 

teikimą įvairioms finansų įstaigoms.  

Pakeitimai derinami su susijusiais kitų pirminės ir antrinės teisės aktų pakeitimais. Tikimasi, kad 

priemonės įgyvendinimas padės didinti investicijų į pastatų renovaciją energijos vartojimo 

efektyvumą. 

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2022 m. rugsėjo 30 d. 

 

3 reforma (C4.R3): Namų ūkių energijos nepritekliaus apibrėžtis ir kriterijai  

Šios reformos tikslas – padėti kovoti su energijos nepritekliumi ir apsaugoti pažeidžiamus 

vartotojus į Energetikos įstatymą ir antrinės teisės aktus įtraukiant energijos nepritekliaus 

apibrėžtį ir energijos nepriteklių patiriančių namų ūkių ir pažeidžiamų vartotojų nustatymo 

kriterijus. Vykdant reformą atsižvelgiama į Direktyvoje (ES) 2019/944 išvardytus kriterijus: 

mažos pajamos, didelės disponuojamųjų pajamų išlaidos energijai ir prastas energijos vartojimo 

efektyvumas. 

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2022 m. gruodžio 31 d. 

 

1 investicija (C4.I1): Parama pastatų fondo renovacijai  

Priemonės tikslas – padidinti pastatų ūkio energijos vartojimo efektyvumą. 

Priemonę sudaro trys papriemonės, skirtos gyvenamųjų pastatų, negyvenamųjų viešųjų pastatų 

ir negyvenamųjų pastatų renovacijai energijos vartojimo efektyvumui didinti atitinkamai 

gamybos, prekybos ir paslaugų srityse.  

 

2 investicija (C4.I2): Parama atsinaujinančiųjų išteklių energijai namų ūkiams  

Priemonės tikslas – padidinti atsinaujinančiųjų išteklių energijos naudojimą namų ūkių 

galutiniame energijos suvartojime. 

Priemonę sudaro parama saulės energijos sistemoms, skirtoms buitiniam karštam vandeniui 

tiekti, arba fotovoltinėms sistemoms.  

 

3 investicija (C4.I3): Parama efektyviai energiją vartojančioms gatvių apšvietimo sistemoms  
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Priemonės tikslas – padidinti energijos vartojimo efektyvumą ir sumažinti savivaldybių 

apšvietimo sistemų energijos sąnaudas.  

Priemonę sudaro parama efektyviai energiją vartojančioms gatvių apšvietimo sistemoms.  

 

4 reforma (C4.R4): Energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančiųjų išteklių energijos 

projektų skatinimas teikiant sąskaitas už energiją  

Reformos tikslas – išplėsti įgyvendinimo priemonių ir projektų, skirtų energijos vartojimo 

efektyvumui didinti, taikymo sritį atsižvelgiant į ribotus finansinius išteklius. 

Priemonę sudaro teisės aktų, kuriais sudaromos sąlygos naudoti energetinių paslaugų bendrovių 

(ESCO) modelius, kad energijos vartojimo efektyvumo renovacijos finansavimas būtų padengtas 

sąskaitomis už energiją, įsigaliojimas. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2022 m. gruodžio 31 d. 

 

5 reforma (C4.R5): Vieno langelio principu veikiantys energijos vartojimo efektyvumo 

renovacijos centrai 

Reformos tikslas – sumažinti administracinę naštą, susijusią su energijos vartojimo efektyvumui 

didinti skirtos renovacijos procesu. 

Priemonę sudaro vieno langelio principu veikiančių centrų, skirtų energijos vartojimo 

efektyvumui didinti skirtoms renovacijoms šalyje, paskyrimas ir 6 bandomųjų vieno langelio 

principu veikiančių centrų įsteigimas.  

 

6 reforma (C4.R6): Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų išteklių didinimas 

Šios reformos tikslas – remti spartesnę elektros energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų išteklių 

plėtrą. 

Reforma siekiama supaprastinti atsinaujinančiųjų energijos išteklių įrengimo ir prijungimo 

procedūras. 

 

7 reforma (C4.R7): Žaliojo vandenilio vertės grandinės rėmimas  

Šios reformos tikslas – remti žaliojo vandenilio vertės grandinę.  

Reformą sudaro teisės akto (-ų) dėl žaliojo vandenilio vertės grandinės įsigaliojimas.  

 

4 investicija (C4.I4): Skaitmeninė elektros energijos perdavimo tinklo transformacija  

Šių investicijų tikslas – padidinti atsinaujinančiųjų energijos išteklių dalį, elektros energijos 

sistemos valdymo ir stebėsenos lankstumą, taip pat grynąjį tarpvalstybinį perdavimo pajėgumą 

prie sienų su valstybėmis narėmis (t. y. Rumunija ir Graikija).  
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Investicijas sudaro elektros energijos sistemos operatoriaus skaitmeninės transformacijos 

programa. 

 

8 reforma (C4.R8): Elektros energijos rinkos liberalizavimas  

Šios reformos tikslas – užbaigti didmeninės elektros energijos rinkos liberalizavimą ir pagerinti 

elektros energijos balansavimo rinką. Šią reformą sudaro šie elementai: 

- Didmeninės elektros energijos rinkos liberalizavimas įsigaliojus teisės aktams, kuriais 

panaikinamas Natsionalna Elektricheska Kompania EAD (NEK) viešojo tiekėjo vaidmuo 

ir panaikinamos reguliuojamos rinkos kvotos. Ji taip pat draudžia ilgalaikes sutartis, 

įskaitant elektros energijos pirkimo sutartis, ar bet kokias panašias priemones, kurių 

tikslas ar poveikis yra toks pats ar lygiavertis, išskyrus sutartis dėl elektros energijos iš 

atsinaujinančiųjų išteklių ar sudarytas elektros energijos biržoje. Ilgalaikės „Maritsa East 

1“ ir „Maritsa East 3“ elektros energijos pirkimo sutartys, kurių galiojimas baigiasi 

atitinkamai 2024 m. ir 2026 m., nepratęsiamos ir (arba) joms netaikoma jokia nauja 

valstybės pagalbos parama. 

- Elektros energijos balansavimo rinkos reforma įsigaliojus teisės aktams, kuriais 

užtikrinama, kad: I) balansavimo pajėgumai perkami rinkos sąlygomis; II) balansavimo 

energijos tiekėjų kaina paskelbiama per 30 minučių nuo einamosios paros rinkos 

uždarymo; III) bendra balansavimo kaina nustatoma laikotarpiams, kuriais balansavimo 

energija neaktyvuojama; IV) nustatomas 15 minučių atsiskaitymo už disbalansą 

laikotarpis; ir v) balansavimo elektros energijos viršutinės kainų ribos nenustatomos. 

Kitos paros rinkos susiejimas pasienyje su Rumunija ir Graikija einamosios paros rinkoje 

užbaigiamas atitinkamai iki 2021 m. gruodžio 31 d. ir 2022 m. gruodžio 31 d. 

 

9 reforma (C4.R9): Poveikio klimatui neutralumo veiksmų gairės  

Reformos tikslas – pateikti atnaujintą strateginę ekonomikos priklausomybės nuo iškastinio kuro 

mažinimo sistemą. Reforma apima Energetikos pertvarkos komisijos įsteigimą, kad ji parengtų 

scenarijus ir rekomendacijas dėl neutralaus poveikio klimatui veiksmų gairių. Ministrų Taryba 

priima sprendimą dėl neutralaus poveikio klimatui veiksmų gairių. Energetikos pertvarkos 

komisija įsteigiama ekspertų lygmeniu, aktyviai dalyvaujant suinteresuotiesiems subjektams, kad 

būtų užtikrintos ekspertinės žinios, nepriklausomumas ir pliuralizmas. Komisija įvertina įvairius 

laipsniško anglių ir (arba) lignito atsisakymo scenarijus, įskaitant paspartintą laipsnišką 

atsisakymą. Scenarijaus ataskaita ir rekomendacijos skelbiamos viešai. Parengti scenarijai ir 

rekomendacijos apima laipsniško anglių ir (arba) lignito atsisakymo užbaigimo veiksmus ne 

vėliau kaip 2038 m. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2022 m. rugsėjo 30 d.  

10 reforma (C4.R10): Energetikos sektoriaus priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimas 

Šios reformos tikslas – sumažinti su elektros energijos gamyba susijusį išmetamą anglies 

dioksido kiekį.  

 

Reformą sudaro: I) su elektros energijos gamyba susijusio išmetamo anglies dioksido kiekio 

mažinimo tikslas ir ii) teisės akto (-ų) dėl priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo, įskaitant 
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esamų lignitu ir anglimis kūrenamų elektrinių išmetamo anglies dioksido kiekio reguliavimo 

viršutinę ribą, įsigaliojimas. 

 

7 investicija (C4.I7): Atsinaujinančiųjų išteklių energijos iš geoterminių išteklių naudojimo 

didinimas 

Investicijos tikslas – remti atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybą iš geoterminių išteklių.  

 

Investicijas sudaro peržiūrėtos geoterminės energijos reglamentavimo sistemos ir internete 

prieinamos geoterminės priemonės įsigaliojimas.  

 

8 investicija (C4.I8). Nacionalinė elektros energijos kaupimo infrastruktūra (RESTORE) 

Investicijos tikslas – remti elektros energijos kaupimo įrenginius.  

 

Investicijas sudaro elektros energijos kaupimo įrenginių įrengimas.  

 

11 reforma (C4.R11). Valstybės valdomų energetikos sektoriaus įmonių bendrojo valdymo 

gerinimas 

Reformos tikslas – padidinti valstybės valdomų energetikos sektoriaus įmonių skaidrumą ir 

konkurencingumą.  

Priemonę sudaro su anglimis susijusių įmonių atskyrimas nuo įmonės „Bulgarian Energy 

Holding“.  

9 investicija (C4.I9): Subsidijų schema. Gyvenamųjų pastatų renovacija  

Šią priemonę sudaro viešosios investicijos į subsidijų schemą, siekiant skatinti investicijas į 

gyvenamųjų pastatų renovaciją energijos vartojimo efektyvumui didinti. Schema veikia teikiant 

subsidijas privačiajam sektoriui.  

Schemą administruoja Bulgarijos plėtros bankas kaip įgyvendinantysis partneris.  

Siekdami įgyvendinti investicijas į schemą, Bulgarija ir Bulgarijos plėtros bankas pasirašo 

įgyvendinimo susitarimą, kuriame pateikiamas šis turinys:  

1. Schemos sprendimų priėmimo proceso aprašymas: Galutinį sprendimą dėl schemos 

skyrimo priima investicijų komitetas arba kitas atitinkamas lygiavertis organas ir jis 

patvirtinamas nuo vyriausybės nepriklausomų narių balsų dauguma.  

2. Pagrindiniai susijusios subsidijų politikos reikalavimai, kurie apima:  

a. Suteiktų subsidijų ir reikalavimus atitinkančių galutinių paramos gavėjų 

aprašymas.  

b. Reikalavimas, kad visos remiamos investicijos būtų ekonomiškai perspektyvios. 

c. Reikalavimas laikytis reikšmingos žalos nedarymo principo, kaip nustatyta 

reikšmingos žalos nedarymo techninėse gairėse (2021/C58/01). Visų pirma pagal 
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subsidijų politiką šis veiklos rūšių ir turto sąrašas neatitinka reikalavimų: I) su 

iškastiniu kuru susijusi veikla ir turtas, įskaitant galutinės grandies naudojimą17,  

II) veikla ir turtas pagal ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ATLPS), 

kuriais užtikrinamas prognozuojamas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių 

dujų kiekis, kuris nėra mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius18, iii) 

veikla ir turtas, susiję su atliekų sąvartynais, deginimo įrenginiais19 ir mechaninio 

biologinio apdorojimo įrenginiais20. 

d. Reikalavimas, kad galutiniai schemos naudos gavėjai negautų finansavimo pagal 

kitas ES priemones toms pačioms išlaidoms padengti. 

3. Suma, kuriai taikoma schema, Bulgarijos plėtros banko mokesčių struktūra ir reikalavimas 

nepanaudotas schemos pajamas, be kita ko, po 2026 m., panaudoti tiems patiems politikos 

tikslams.  

4. Stebėsenos, audito ir kontrolės reikalavimai, įskaitant: 

a. Įgyvendinančiojo partnerio stebėsenos sistemos, skirtos pranešti apie suteiktas 

subsidijas, aprašymas. 

b. Įgyvendinančiojo partnerio procedūrų, kuriomis bus užtikrinama sukčiavimo, 

korupcijos ir interesų konfliktų prevencija, nustatymas ir ištaisymas, aprašymas.  

c. Pareiga prieš skiriant subsidiją patikrinti kiekvieno veiksmo tinkamumą 

finansuoti pagal įgyvendinimo susitarime nustatytus reikalavimus. 

d. Pareiga atlikti rizika grindžiamus ex post auditus pagal Bulgarijos plėtros banko 

audito planą. Atliekant šiuos auditus patikrinama i) ar kontrolės sistemos yra 

veiksmingos, įskaitant sukčiavimo, korupcijos ir interesų konfliktų nustatymą; II) 

reikšmingos žalos nedarymo principo ir valstybės pagalbos taisyklių laikymasis; 

ir iii) laikomasi reikalavimo, kad galutiniai schemos naudos gavėjai nebūtų gavę 

paramos pagal kitas Sąjungos priemones toms pačioms išlaidoms padengti. 

Atliekant auditą taip pat tikrinamas sandorių teisėtumas ir tai, ar laikomasi 

taikytino įgyvendinimo susitarimo sąlygų.  

 
17Išskyrus a) turtą ir veiklą elektros energijos ir (arba) šilumos gamybos srityje, taip pat susijusią perdavimo ir skirstymo 

infrastruktūrą, kurioje naudojamos gamtinės dujos, kurie atitinka Techninių gairių „Nedaryti reikšmingos žalos “ 

(2021/C58/01) III priede nustatytas sąlygas, ir b) ii punkte nurodytą veiklą ir turtą, kuriems iškastinio kuro naudojimas 

yra laikinas ir techniškai neišvengiamas, kad būtų galima laiku pereiti prie eksploatavimo be iškastinio kuro. 
18 Jei vykdant remiamą veiklą numatomas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis nėra gerokai mažesnis už 

atitinkamus santykinius taršos rodiklius, pateikiamas paaiškinimas, kodėl tai neįmanoma. Santykiniai taršos rodikliai, 

kuriais remiantis veiklai, kuriai taikoma ATLPS, suteikiami nemokami apyvartiniai taršos leidimai, yra nustatyti 

Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2021/447.  
19 Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksmams įrenginiuose, išimtinai skirtuose neperdirbamoms 

pavojingoms atliekoms tvarkyti, ir esamiems įrenginiams, jei pagal šią priemonę vykdomais veiksmais siekiama didinti 

energijos vartojimo efektyvumą, surinkti išmetamąsias dujas, kad jas būtų galima saugoti ar panaudoti, arba išgauti 

medžiagas iš deginant susidariusių pelenų, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią priemonę vykdomų veiksmų nepadidės 

įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių eksploatavimo trukmė; kurių įrodymai pateikiami 

gamyklos lygmeniu.  
20  Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksmams esamuose mechaninio biologinio apdorojimo 

įrenginiuose, jei pagal šią priemonę vykdomais veiksmais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą arba 

modifikuoti atskirtų atliekų perdirbimo operacijas į biologinių atliekų kompostavimą ir anaerobinį biologinių atliekų 

skaidymą, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią priemonę vykdomų veiksmų nepadidės įrenginių atliekų apdorojimo 

pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių eksploatavimo trukmė; kurių įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu.  
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D.2. Negrąžintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis 

Seko

s Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Si

ektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus 
Tikslas 

Ketvirči

o 
Metų 

63 C4.R1: 

Nacionalinio 

priklausomybės 

nuo iškastinio 

kuro mažinimo 

fondo įsteigimas 

Etapas Nepriklausomos 

ekspertų grupės 

paskelbtas 

nacionalinės 

energijos 

vartojimo 

efektyvumo 

reguliavimo 

sistemos 

vertinimas 

Nacionalinės 

energijos 

vartojimo 

efektyvumo 

reguliavimo 

sistemos 

vertinimo 

paskelbimas 

Energetikos 

ministerijos 

interneto 

svetainėje 

   3 

KETVIR

TIS 

2022 Nacionalinės energijos vartojimo 

efektyvumo reguliavimo sistemos vertinimą 

atlieka nepriklausoma ekspertų komisija ir: 

1. Nustatyti kliūtis investicijoms į energijos 

vartojimo efektyvumą; 

2. teikia rekomendacijas dėl nacionalinės 

reguliavimo sistemos pakeitimų;  

3. Nustatyti galimybes, susijusias su 

Nacionalinio priklausomybės nuo 

iškastinio kuro mažinimo fondo 

struktūra, visų pirma su atsakomybe ir 

valdymu;  

4. Nustatyti galimus Nacionalinio 

priklausomybės nuo iškastinio kuro 

mažinimo fondo kapitalizavimo 

šaltinius. 

64 C4.R1: 

Nacionalinio 

priklausomybės 

nuo iškastinio 

kuro mažinimo 

fondo įsteigimas 

Etapas Teisės akto (-ų), 

kuriuo (-iais) 

įsteigiamas 

Nacionalinis 

priklausomybės 

nuo iškastinio 

kuro mažinimo 

fondas, 

įsigaliojimas  

Teisės akto (-ų) 

nuostata, 

nurodanti 

įsigaliojimą 

   2 

KETVIR

TIS 

2025 Teisės akto (-ų), kuriuo (-iais) įsteigiamas 

Nacionalinis priklausomybės nuo iškastinio 

kuro mažinimo fondas, įsigaliojimas. 

 

Teisės akte (-uose) apibrėžiama:  

I) fondo tikslas, be kita ko, finansuoti 

energijos vartojimo efektyvumo ir 

atsinaujinančiųjų išteklių energijos 

priemones pastatuose;  

II) tinkamas Fondo išteklių naudojimas, be 

kita ko, teikiant a) finansinę (-es) 

priemonę (-es), pavyzdžiui, kredito linijas, 

garantijas ir (arba) jų derinį su dotacijos 

komponentu, ir b) techninę pagalbą 

projektams rengti; 



  

 

8819/26 ADD 1   48 

 ECOFIN.1.A  LT 
 

Seko

s Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Si

ektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus 
Tikslas 

Ketvirči

o 
Metų 

III) fondo organai ir jų kompetencija; 

IV) fondo valdytojas kaip juridinis asmuo 

arba juridinių asmenų konsorciumas.  

Be to, teisės akte (-uose) numatoma, kad 

valdybos pirmininkas vykdo fondo valdytojo 

funkcijas iki tol, kol bus atrinktas pirmasis 

fondo valdytojas po to, kai bus įsteigtas 

Nacionalinis priklausomybės nuo iškastinio 

kuro mažinimo fondas. 

65 C4.R1: 

Nacionalinio 

priklausomybės 

nuo iškastinio 

kuro mažinimo 

fondo įsteigimas 

Etapas Sutartis ir 

veiklos taisyklės 

Pasirašyta 

sutartis ir 

priimtos veiklos 

taisyklės 

   
4 

KETVIR

TIS 

2025 Po atviros atrankos procedūros pasirašoma 

Nacionalinio priklausomybės nuo iškastinio 

kuro mažinimo fondo valdybos ir atrinkto 

fondo valdytojo sutartis. 

 

Be to, Nacionalinio priklausomybės nuo 

iškastinio kuro mažinimo fondo valdyba 

priima fondo veiklos taisykles, kuriomis:  

I) apima investavimo strategiją, 

reikalavimus atitinkančius paramos gavėjus 

ir priemonių rūšis;  

II) pateikiama išsami informacija apie 

finansinį svertą, finansavimo šaltinius, 

įskaitant privačias lėšas, įgyvendinimo 

tvarką, finansinius produktus ir rizikos 

politiką.  

66 C4.R3:  

Energijos 

nepritekliaus 

apibrėžtis ir 

energijos 

nepriteklių 

patiriančių 

namų ūkių bei 

Etapas Energetikos 

įstatymo ir 

antrinės teisės 

aktų pakeitimų, 

susijusių su 

energijos 

nepritekliumi, 

įsigaliojimas  

Energetikos 

įstatymo 

nuostata, 

nurodanti 

Energetikos 

įstatymo ir 

antrinės teisės 

   4 

KETVIR

TIS 

2022 Energetikos įstatymo ir vėlesnių antrinės 

teisės aktų pakeitimais reglamentuojama 

energijos nepritekliaus apibrėžtis ir 

apibrėžiami energijos nepriteklių patiriančių 

namų ūkių ir pažeidžiamų vartotojų 

nustatymo kriterijai. Pakeitimais 

atsižvelgiama į Direktyvoje 2019/944 

išvardytus kriterijus: mažos pajamos, didelės 
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Seko

s Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Si

ektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus 
Tikslas 

Ketvirči

o 
Metų 

pažeidžiamų 

vartotojų 

nustatymo 

kriterijai 

aktų pakeitimų 

įsigaliojimą 

energijos sąnaudos kaip turimų pajamų dalis 

ir mažas energijos vartojimo efektyvumas.  

67 C4.R2:  

Palankesnių 

sąlygų 

investicijoms į 

gyvenamųjų 

pastatų 

energijos 

vartojimo 

efektyvumo 

renovaciją 

sudarymas  

Etapas Kondominiumo 

nuosavybės 

valdymo 

įstatymo 

pakeitimų 

įsigaliojimas 

Nuosavybės 

valdymo 

įstatymo 

nuostata, 

nurodanti 

pakeitimų 

įsigaliojimą 

   3 

KETVIR

TIS 

2022 Kondominiumo nuosavybės valdymo 

įstatymo pakeitimais: 

a. palengvinti individualių vietų 

daugiabučiuose pastatuose savininkų 

sprendimų priėmimą sumažinant ribą, 

reikalingą pastatų renovacijai remti. 

b. reglamentuoti profesionalų valdymą 

sudarant sąlygas gerinti jo kokybę. 

c. sudaryti palankesnes sąlygas 

kondominiumui teikti paraiškas dėl 

kolektyvinių kreditų sukuriant bendrą 

banko sąskaitą kondominiumo vardu. 

68 C4.I1:  

Parama pastatų 

fondo 

renovacijai  

Etapas Kuriuo 

nustatoma 

nacionalinė 

paramos schema 

gyvenamųjų ir 

negyvenamųjų 

pastatų 

energijos 

vartojimo 

efektyvumui 

didinti  

Ministro 

įsakymo, kuriuo 

nustatoma 

schema, 

paskelbimas 

   3 

KETVIR

TIS 

2022 Schemą sudaro trys papriemonės:  

a. 1 papriemonė. Energinė renovacija, 

kurios bendras bendras gyvenamųjų 

pastatų patalpų plotas yra bent 2,15 mln. 

m²; 

b. 2 papriemonė. Bent 354 negyvenamųjų 

viešųjų pastatų energinė renovacija; ir  

c. 2 ir 3 pagalbinės priemonės kartu: 524 

negyvenamųjų pastatų energinė 

renovacija 

Sistema užtikrinama, kad būtų sutaupyta 

bent 30 proc. pirminės energijos poreikio, 

palyginti su padėtimi prieš renovaciją, ir 

būtų laikomasi reikšmingos žalos nedarymo 

techninių gairių (2021/C58/01). 
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Seko

s Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Si

ektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus 
Tikslas 

Ketvirči

o 
Metų 

69 C4.I1:  

Parama pastatų 

fondo 

renovacijai  

 

1 papriemonė. 

Gyvenamųjų 

pastatų 

renovacija 

Etapas Kvietimas teikti 

pasiūlymus dėl 

gyvenamųjų 

pastatų 

renovacijos 

energijos 

vartojimo 

efektyvumui 

didinti 

Kvietimo teikti 

paraiškas 

specifikacijų 

skelbimas 

   3 

KETVIR

TIS 

2022 Kvietimą teikti paraiškas skelbia Regioninės 

plėtros ir viešųjų darbų ministerija, kuri yra 

už gyvenamųjų pastatų renovaciją energijos 

vartojimo efektyvumui didinti atsakinga 

institucija. Kvietimą sudaro šie du paraiškų 

teikimo etapai: 

a. 1 etapas – galima teikti paraiškas dėl 100 

proc. dotacijų finansavimo;  

b. 2 etapas – galima teikti paraiškas dėl 80 

proc. dotacijų finansavimo ir 20 proc. 

nuosavo būsto savininkų finansavimo. 

Abu taikymo etapai vykdomi paeiliui, o ne 

lygiagrečiai. 

70 C4.I1:  

Parama pastatų 

fondo 

renovacijai  

 

1 papriemonė. 

Gyvenamųjų 

pastatų 

renovacija 

 

2 papriemonė. 

Negyvenamųjų 

viešųjų pastatų 

renovacija  

 

ir  

 

3pagalbinė 

priemonė. 

Negyvenamųjų 

Etapas Sutarčių dėl 

pastatų 

renovacijos 

energijos 

vartojimo 

efektyvumui 

didinti 

pasirašymas   

Pasirašytos 

sutartys 

   2 

KETVIR

TIS 

2025 Regioninės plėtros ir viešųjų darbų 

ministerija ir galutiniai paramos gavėjai ir 

(arba) savivaldybės galutinių paramos 

gavėjų vardu pasirašo sutartis dėl pastatų 

renovacijos energijos vartojimo efektyvumui 

didinti.  
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Seko

s Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Si

ektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus 
Tikslas 

Ketvirči

o 
Metų 

pastatų 

renovacija 

gamybos, 

prekybos ir 

paslaugų 

sektoriuose 

71 C4.I1:  

Parama pastatų 

fondo 

renovacijai  

1 papriemonė. 

Gyvenamųjų 

pastatų 

renovacija 

Tikslas Gyvenamųjų 

pastatų 

renovacija 

energijos 

vartojimo 

efektyvumui 

didinti  

 Renovuotas 

gyvenamųjų 

pastatų 

bendras 

patalpų 

plotas (m²) 

0 2,15 mln. 2 

KETVIR

TIS 

2026 Atlikta gyvenamųjų pastatų, užimančių ne 

mažiau kaip 2,15 mln. m², renovacija 

energijos vartojimo efektyvumui didinti.  

72 C4.I1:  

Parama pastatų 

fondo 

renovacijai  

 

2 papriemonė. 

Negyvenamųjų 

pastatų, 

įskaitant 

viešuosius 

pastatus, 

renovacija ir  

 

3pagalbinė 

priemonė. 

Negyvenamųjų 

pastatų 

renovacija 

gamybos, 

Etapas Kvietimai teikti 

pasiūlymus dėl 

negyvenamųjų 

pastatų 

renovacijos 

energijos 

vartojimo 

efektyvumui 

didinti 

Kvietimų teikti 

pasiūlymus Nr. 

1 (viešieji 

pastatai) ir Nr. 2 

(gamybos, 

prekybos ir 

paslaugų 

pastatai) 

specifikacijų 

skelbimas 

   3 

KETVIR

TIS 

2022 Regioninės plėtros ir viešųjų darbų 

ministerija skelbia šiuos du kvietimus teikti 

pasiūlymus dėl negyvenamųjų pastatų 

renovacijos energijos vartojimo efektyvumui 

didinti: 

a. kvietimas teikti pasiūlymus dėl viešųjų 

pastatų; 

b. kvietimas teikti pasiūlymus dėl pastatų 

gamybos, prekybos ir paslaugų 

sektoriuose. 
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Seko

s Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Si

ektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus 
Tikslas 

Ketvirči

o 
Metų 

prekybos ir 

paslaugų 

sektoriuose  

75 C4.I1:  

Parama pastatų 

fondo 

renovacijai  

 

2 papriemonė. 

Negyvenamųjų 

viešųjų pastatų 

renovacija 

 

ir  

  

Pagalbinė 

priemonė  

3: 

Negyvenamųjų 

pastatų 

renovacija 

gamybos, 

prekybos ir 

paslaugų 

sektoriuose 

Tikslas Negyvenamųjų 

pastatų 

renovacija 

energijos 

vartojimo 

efektyvumui 

didinti  

 Skaičius 0 524 2 

KETVIR

TIS 

2026 Atlikta ne mažiau kaip 354 negyvenamųjų 

viešųjų pastatų ir ne mažiau kaip 170 

negyvenamųjų gamybos, prekybos ir 

paslaugų pastatų renovacija energijos 

vartojimo efektyvumui didinti. 

75a 

straip

snis 

C4.I9: Subsidijų 

schema. 

Gyvenamųjų 

pastatų 

renovacija 

Etapas Įgyvendinimo 

susitarimas, 

teisiniai 

subsidijų 

susitarimai ir 

lėšų pervedimas 

Įgyvendinimo 

susitarimo 

įsigaliojimas, 

teisinių 

subsidijų 

susitarimų 

pasirašymas, 

   2 

KETVIR

TIS 

2026 Įgyvendinimo susitarimo įsigaliojimas. 

 

Bulgarijos plėtros bankas turi būti sudaręs 

teisinius subsidijų susitarimus su galutiniais 

paramos gavėjais dėl sumos, būtinos 100 

proc. EGADP lėšų, kurioms taikomas 

įgyvendinimo susitarimas, panaudoti 

(įskaitant valdymo mokesčius). 
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Seko

s Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Si

ektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus 
Tikslas 

Ketvirči

o 
Metų 

perdavimo 

pažymėjimas 

 

Bulgarija perveda 246,5 mln. EUR 

Bulgarijos plėtros bankui. 

76 C4.I2:  

Parama 

atsinaujinančiųj

ų išteklių 

energijai namų 

ūkiams  

Etapas Kuriuo 

nustatoma 

nacionalinė 

atsinaujinančiųj

ų išteklių 

energijos 

paramos namų 

ūkiams schema  

Ministro 

įsakymo, kuriuo 

nustatoma 

schema, 

paskelbimas 

   4 

KETVIR

TIS 

2022 Pagal schemą finansuojamas aukščiausios 

klasės buitinio saulės energijos karšto 

vandens arba fotovoltinių sistemų iki 10 

kWp pirkimas ir užtikrinama atitiktis 

reikšmingos žalos nedarymo techninėms 

gairėms (2021/C58/01). 

78 C4.I2:  

Parama 

atsinaujinančiųj

ų išteklių 

energijai namų 

ūkiams  

Tikslas Mokėjimas (-ai) 

už saulės 

energijos 

buitines karšto 

vandens arba 

fotovoltines 

sistemas  

 Skaičius 0 1 420 4 

KETVIR

TIS 

2025 Mokėjimo (-ų) įrodymas (-ai) bent už 1420 

saulės energijos buitinio karšto vandens ar 

fotovoltinių sistemų. 

79 C4.I3:  

Parama 

efektyviai 

energiją 

vartojančioms 

gatvių 

apšvietimo 

sistemoms 

Etapas Viešojo 

apšvietimo 

sistemų 

atnaujinimo 

dotacijų sutarčių 

pasirašymas (1 

kvietimas teikti 

paraiškas) 

Energetikos 

ministerijos 

pasirašytos 

sutartys su 

atrinktais 

pareiškėjais 

   3 

KETVIR

TIS 

2022 Dotacijų sutartyse viešojo apšvietimo 

sistemoms renovuoti nurodoma, kad 

pirminės energijos suvartojimas turi būti 

sumažintas bent 30 %. 

81 C4.I3:  

Parama 

efektyviai 

energiją 

vartojančioms 

gatvių 

Tikslas Energijos 

sąnaudų 

sumažėjimas  

 Per metus 

sutaupomos 

energijos 

kiekis 

megavatvala

0 120 000 2 

KETVIR

TIS 

2026 Energijos suvartojimo sumažėjimas – 

120 000 MWh per metus, renovavus 

viešąsias gatvių apšvietimo sistemas.  
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Seko

s Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Si

ektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus 
Tikslas 

Ketvirči

o 
Metų 

apšvietimo 

sistemoms 

ndėmis 

(MWh) 

82 C4.R4:  

Energijos 

vartojimo 

efektyvumo ir 

atsinaujinančiųj

ų išteklių 

energijos 

projektų 

skatinimas 

teikiant 

sąskaitas už 

energiją 

Etapas Teisės aktų, 

susijusių su 

energijos 

vartojimo 

efektyvumo 

didinimu pagal 

energetinių 

paslaugų 

bendrovių 

(ESCO) modelį, 

įsigaliojimas. 

Nuostatos, 

nurodančios 

teisės aktų 

įsigaliojimą 

   4 

KETVIR

TIS 

2022 Teisės aktais suteikiama galimybė taikyti 

energijos vartojimo efektyvumo didinimo 

finansavimo metodą, pagal kurį sąskaita už 

komunalines paslaugas naudojama kaip 

grąžinimo priemonė. Pagal šį mechanizmą 

neleidžiama finansuoti dujinių katilų kaip 

galimybės pakeisti šildymo mazutu sistemas. 

83 C4.R5.  

Vieno langelio 

principu 

veikiantys 

energijos 

vartojimo 

efektyvumo 

renovacijos 

centrai 

Etapas Bandomųjų 

vieno langelio 

principu 

veikiančių su 

energija 

susijusios 

renovacijos 

centrų steigimas  

Veikia vieno 

langelio 

principu 

veikiantis 

centras 

   4 

KETVIR

TIS 

2022 Regioniniu lygmeniu veikia šeši fiziniai 

bandomieji vieno langelio principu 

veikiantys centrai, kurie teikia konsultacijas 

ir mažina administracinę naštą tiek namų 

ūkiams, tiek įmonėms. Vieno langelio 

principu grindžiama sistema apima visą 

būtiną informaciją ir paslaugas, kurių reikia 

energinei renovacijai, įskaitant informaciją 

apie turimus ES finansinės paramos 

šaltinius. 

84 C4.R5.  

Vieno langelio 

principu 

veikiantys 

energijos 

vartojimo 

efektyvumo 

renovacijos 

centrai 

Tikslas Paskirti vieno 

langelio 

principu 

veikiantys 

centrai 

 Skaičius 0 21 2 

KETVIR

TIS 

2025 Teisės aktu (-ais) įsteigiamas 21 regioninis 

informacijos centras, kuris veikia kaip vieno 

langelio principu veikiantis energijos 

vartojimo efektyvumui didinti skirtų 

renovacijų centras. 



  

 

8819/26 ADD 1   55 

 ECOFIN.1.A  LT 
 

Seko

s Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Si

ektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus 
Tikslas 

Ketvirči

o 
Metų 

85 C4.I4:  

Skaitmeninė 

elektros 

energijos 

perdavimo 

tinklo 

transformacija 

Etapas Pasirašytos 

sutartys arba 

pradėti 

nacionalinių 

perdavimo 

sistemų 

modernizavimo 

darbai   

ESO EAD 

pasirašyta (-os) 

sutartis (-ys) 

arba darbų 

pradžia 

   3 

KETVIR

TIS 

2022 Sutarčių pasirašymas arba nacionalinių 

perdavimo sistemų modernizavimo darbų, 

susijusių su pastočių automatizavimo 

sistemų (SAS) diegimu 171 pastotėje esant 

110 kV įtampai, pradžia. 

88 C4.I4:  

Skaitmeninė 

elektros 

energijos 

perdavimo 

tinklo 

transformacija 

Tikslas Didžiausio 

grynojo 

tarpvalstybinio 

perdavimo 

pajėgumo per 

mėnesį 

padidinimas 

1 600 MW 

 Megavatai 

(MW) 

0 1 600 2 

KETVIR

TIS 

2025 Remiantis ENTSO-e skaidrumo platformos 

duomenimis, rinkai pateikiama 1 600 MW 

papildomų didžiausių mėnesinių grynųjų 

tarpvalstybinio perdavimo pajėgumų su 

Rumunija ir Graikija, palyginti su 2020 m. 

lygiu. 

89 C4.I4:  

Skaitmeninė 

elektros 

energijos 

perdavimo 

tinklo 

transformacija 

Tikslas Atsinaujinančiųj

ų išteklių 

energijos 

gamybos 

pajėgumų 

integravimo į 

elektros 

energijos 

sistemą sąlygos 

Nepriklausomo 

inžinieriaus 

ataskaita 

Megavatai 

(MW) 

1 842 6 342 2 

KETVIR

TIS 

2026 Nepriklausomo inžinieriaus ataskaita, kuria 

patvirtinama, kad elektros energijos 

perdavimo sistema atitinka technines sąlygas 

į elektros energijos sistemą integruoti 

papildomus 4 500 MW gamybos iš 

atsinaujinančiųjų išteklių pajėgumų.  

90 C4.R7:  

Žaliojo 

vandenilio 

vertės grandinės 

rėmimas  

Etapas Teisės akto (-ų) 

dėl žaliojo 

vandenilio 

vertės grandinės 

įsigaliojimas 

Teisės akto (-ų) 

nuostata, 

nurodanti 

įsigaliojimą 

   2 

KETVIR

TIS 

2025 Teisės akto (-ų) dėl žaliojo vandenilio vertės 

grandinės įsigaliojimas.  

91 C4.R8:  Etapas Teisės aktų 

įsigaliojimas 

Teisės aktų 

nuostata, 

   3 

KETVIR

TIS 

2022 Teisės aktai:  
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Seko

s Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Si

ektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
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scenarijus 
Tikslas 

Ketvirči

o 
Metų 

Elektros 

energijos rinkos 

liberalizavimas 

nurodanti 

įsigaliojimą 

1. ne vėliau kaip 2025 m. liepos 1 d. 

liberalizuoti didmeninę elektros energijos 

rinką:  

– panaikinti kvotų įpareigojimus 

reguliuojamai rinkai ir panaikinti 

Natsionalna Elektricheska Kompania EAD 

(NEK) kaip viešojo tiekėjo vaidmenį; 

– uždrausti ilgalaikes sutartis, įskaitant 

elektros energijos pirkimo sutartis, arba bet 

kokias kitas panašias sutartis, kurių tikslas 

arba poveikis yra toks pats arba lygiavertis, 

išskyrus tokias sutartis dėl atsinaujinančiųjų 

išteklių energijos arba sutartis, sudarytas 

elektros energijos biržoje. Pasibaigus 

dabartinių elektros energijos pirkimo 

sutarčių galiojimui arba jas anksčiau laiko 

nutraukus, jėgainės, kurioms tokios sutartys 

buvo naudingos, negauna naujos valstybės 

pagalbos elektros energijos gamybai iš 

antracito arba lignito remti; 

 

2. ne vėliau kaip 2024 m. gruodžio 31 d. 

reformuoti elektros energijos balansavimo 

rinką užtikrinant, kad: 

a. balansavimo pajėgumų pirkimas 

grindžiamas rinka; 

b. balansavimo energijos kaina 

paskelbiama per 30 minučių nuo 

einamosios paros rinkos uždarymo;  

c. bendra balansavimo kaina nustatoma 

laikotarpiams, kuriais balansavimo 

energija neaktyvuojama;  
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Seko

s Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Si

ektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus 
Tikslas 

Ketvirči

o 
Metų 

d. nustatomas 15 minučių atsiskaitymo už 

disbalansą laikotarpis; 

e. balansavimo elektros energijos kainų 

viršutinės ribos nenustatomos. 

92 C4.R8:  

Elektros 

energijos rinkos 

liberalizavimas 

Etapas Elektros 

energijos rinkos 

integracija 

Kitos paros ir 

einamosios 

paros elektros 

energijos rinkų 

susiejimo su 

Rumunija ir 

Graikija 

užbaigimas 

   4 

KETVIR

TIS 

2022 Kitos paros elektros energijos rinkos 

susiejimas su Rumunija turi būti užbaigtas ir 

pradėti veikti ne vėliau kaip 2021 m. 

gruodžio 31 d. 

Einamosios paros elektros energijos rinkos 

susiejimas su Graikija užbaigiamas ir 

pradedamas taikyti ne vėliau kaip 2022 m. 

gruodžio 31 d. 

93 C4.R11:  

Valstybės 

valdomų 

energetikos 

sektoriaus 

įmonių bendrojo 

valdymo 

gerinimas 

Etapas Naujai valstybės 

valdomai 

kontroliuojančia

jai bendrovei 

taikomos 

sąlygos 

Ministrų 

Tarybos 

sprendimo 

priėmimas 

   4 

KETVIR

TIS 

2025 Ministrų taryba priima sprendimą, kuriuo 

energetikos ministrui suteikiami įgaliojimai 

parengti rezoliuciją dėl įmonės „Bulgarian 

Energy Holding“ restruktūrizavimo. 

Sprendime reikalaujama, kad:  

- Įsteigiama nauja valstybės valdoma 

įmonė, kuri bus įsteigta kaip 

kontroliuojančioji bendrovė. Ji yra 

vienintelė su anglimis susijusių įmonių, 

kurios anksčiau priklausė Bulgarian 

Energy Holding, savininkė;  

- Auditorius įvertina perduotiną turtą.  

93a 

straip

snis 

C4.R11:  

Valstybės 

valdomų 

energetikos 

sektoriaus 

įmonių bendrojo 

valdymo 

gerinimas 

Etapas Nauja valstybės 

valdoma 

kontroliuojančio

ji bendrovė 

Nauja 

kontroliuojančio

ji bendrovė, 

įregistruota 

prekybos 

registre 

   2 

KETVIR

TIS 

2026 Nauja valstybės valdoma įmonė įsteigiama 

kaip kontroliuojančioji bendrovė ir 

įregistruojama prekybos registre. Ji yra 

vienintelė su anglimis susijusių įmonių, 

kurios anksčiau priklausė Bulgarian Energy 

Holding, savininkė. 
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Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Si

ektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus 
Tikslas 

Ketvirči

o 
Metų 

95 C4.R6.  

Elektros 

energijos 

gamybos iš 

atsinaujinančiųj

ų išteklių 

didinimas 

Etapas Teisės aktų 

įsigaliojimas 

Nuostatos, 

nurodančios 

teisės aktų 

įsigaliojimą 

   4 

KETVIR

TIS 

2022 Teisės aktai: 

1. supaprastinti leidimų išdavimo 

atsinaujinančiųjų išteklių energijos 

įrenginiams, gaminantiems elektros 

energiją, procedūras:  

a. nustatyti leidimų išdavimo terminus, 

siekiant užtikrinti, kad prijungimo 

prie tinklo procedūra neviršytų 6 

mėnesių.  

b. nustatyti atskaitomybės procedūras, 

taikomas tais atvejais, kai skirstymo 

ir perdavimo sistemų operatoriai 

vėluoja išduoti prijungimo prie tinklo 

leidimus.  

2. sudaryti sąlygas nustatyti prioritetines 

sausumos vėjo elektrinių parkų zonas. 

3. supaprastinti leidimų saulės 

fotovoltiniams įrenginiams, kurių galia 

neviršija 1 MW, išdavimo procedūrą: 

a. pranešimo apie prijungimą prie 

tinklo tvarkos nustatymas 

nereikalaujant, kad skirstymo 

sistemos operatorius pateiktų 

nuomonę. 

b. laipsniškas prievolės deklaruoti 

akcizą už savarankišką gamybą ir 

registruoti apmokestinamų prekių 

sandėlį panaikinimas.  
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Susijusi 

priemonė 
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Tarpinė 
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Pavadinimas 
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scenarijus 
Tikslas 

Ketvirči

o 
Metų 

96 C4.R6.  

Elektros 

energijos 

gamybos iš 

atsinaujinančiųj

ų išteklių 

didinimas 

Etapas Teisės akto (-ų) 

įsigaliojimas  

Nuostata, 

nurodanti teisės 

akto (-ų) 

įsigaliojimą 

   2 

KETVIR

TIS 

2026 Įsigalioja teisės aktai, kuriais:  

1. priima planą, kuriame nustatoma (-os) 

sausumos vėjo energijos prioritetinė (-ės) 

zona (-os), kartu nustatant bent 2 GW 

suminio diegimo potencialo sausumos vėjo 

energijos gamybai. Iš plane nustatytos (-ų) 

prioritetinės (-ių) zonos (-ų) turi būti zona (-

os), kurioje (-iose) galima naudotis esamais 

perdavimo tinklais;  

2. pratęsti PSO/SSO nuomonės dėl 

sausumos vėjo elektrinių prijungimo 

galiojimo laikotarpį; 

3. numatomas įvairių atsinaujinančiųjų 

energijos išteklių perdavimo pajėgumų 

pasidalijimas remiantis kriterijais ir šalių 

pasiektais susitarimais;  

4. palengvinti elektros energijos skirstymo 

veiklos tinkle, aptarnaujančiame integruotus 

energetikos objektus, kurie nėra 

savarankiškai prijungti prie elektros tinklo, 

licencijavimo procedūrą;  

5. patvirtina pagamintos, paskirstytos vartoti 

ir parduotos elektros energijos kiekių, 

susijusių su pasigamintos atsinaujinančiųjų 

išteklių energijos vartojimu ir 

atsinaujinančiųjų išteklių energijos 

bendrijomis, apskaičiavimo metodiką.  

6. iš dalies pakeisti energetikos bendrijoms 

ir iš atsinaujinančiųjų išteklių pasigamintos 
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o 
Metų 

energijos vartojimui taikomas prekybos 

taisykles. 

97 C4.I8:  

Nacionalinė 

elektros 

energijos 

kaupimo 

infrastruktūra 

(RESTORE) 

Etapas Nacionalinės 

teisės aktų 

sistemos 

pakeitimas 

siekiant remti 

spartų elektros 

energijos 

kaupimo 

diegimą 

Įstatymo 

nuostata, 

nurodanti 

pakeitimų 

įsigaliojimą 

   4 

KETVIR

TIS 

2022 Atitinkamų pirminės ar antrinės teisės aktų 

pakeitimais pašalinamos kliūtys, nustatoma 

speciali reguliavimo ir paramos sistema, 

skirta elektros energijos kaupimo įrenginių 

statybai, prijungimui ir eksploatavimui. 

105 C4.I7:  

Atsinaujinančiųj

ų išteklių 

energijos iš 

geoterminių 

išteklių 

naudojimo 

didinimas 

Etapas Teisės aktų dėl 

atsinaujinančiųj

ų išteklių 

energijos iš 

geoterminių 

išteklių 

naudojimo 

įsigaliojimas  

Nuostatos, 

nurodančios 

teisės aktų 

įsigaliojimą 

   4 

KETVIR

TIS 

2022 Teisės aktai:  

d. 1. pašalinti pagrindines kliūtis, nustatytas 

geoterminės energijos, kaip 

atsinaujinančiųjų energijos išteklių, plėtros 

veiksmų gairėse;  

e. 2) užtikrina, kad atliekant geoterminės 

energijos tyrimus ir eksploatuojant įrenginį 

nebūtų teršiami požeminiai vandenys ir 

vandens paviršiai; 

f. 3. reglamentuojamas geoterminės energijos, 

kaip ištekliaus, naudojimas. 

106 C4.I7:  

Atsinaujinančiųj

ų išteklių 

energijos iš 

geoterminių 

išteklių 

naudojimo 

didinimas 

Etapas Geoterminė 

priemonė 

Geoterminė 

priemonė 

prieinama 

internetu 

   4 

KETVIR

TIS 

2025 Ši priemonė suteikia galimybę apskaičiuoti 

išlygintas geoterminės šilumos sąnaudas 

remiantis geografine vietove ir šilumos 

charakteristika (-omis). 

 

Priemonė turi būti prieinama internetu. 
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113 C4.R9:  

Poveikio 

klimatui 

neutralumo 

veiksmų gairės 

Etapas Vyriausybės 

sprendimo, 

kuriuo 

įsteigiama 

Perėjimo prie 

žaliosios 

energetikos 

komisija, 

įsigaliojimas 

Vyriausybės 

sprendimo 

nuostata, 

nurodanti 

Vyriausybės 

sprendimo 

įsigaliojimą ir 

Žaliosios 

energetikos 

pertvarkos 

komisijos 

įsteigimą 

   2 

KETVIR

TIS 

2022 
Vyriausybės sprendimu įsteigiama Komisija 

ir jai suteikiami įgaliojimai parengti 

scenarijus ir rekomendacijas dėl Neutralaus 

poveikio klimatui veiksmų gairių.  

Komisija įsteigiama ekspertų lygmeniu, 

aktyviai dalyvaujant suinteresuotiesiems 

subjektams, kad būtų užtikrintos ekspertinės 

žinios, nepriklausomumas ir pliuralizmas. 

Scenarijaus ataskaita ir rekomendacijos 

teikiamos Vyriausybei ir skelbiamos viešai.  

 

Parengti scenarijai ir rekomendacijos apima 

veiksmus, kuriais siekiama kuo greičiau ir 

ne vėliau kaip iki 2038 m. užbaigti 

laipsnišką anglių ir (arba) lignito atsisakymą. 

 

Tikimasi, kad scenarijų ir ataskaitos 

rengimas padės laiku užbaigti anglių 

pramonės regionams skirtus teritorinius 

teisingos pertvarkos planus. 

 

Komisija įvertina įvairius laipsniško anglių 

ir (arba) lignito atsisakymo scenarijus, 

įskaitant paspartintą laipsnišką atsisakymą, 

kuris turi būti užbaigtas iki 2030 m., 

atsižvelgiant į panašias kaimynines valstybes 

nares.  

114 C4.R9:  

Poveikio 

klimatui 

Etapas Ministrų 

Tarybos 

sprendimo dėl 

veiksmų gairių 

Priimtas 

Ministrų 

Tarybos 

sprendimas 

   3 

KETVIR

TIS 

2022 Ministrų Taryba priima sprendimą dėl 

Neutralaus poveikio klimatui veiksmų 

gairių.  
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Seko

s Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Si

ektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus 
Tikslas 

Ketvirči

o 
Metų 

neutralumo 

veiksmų gairės 

siekiant 

neutralizuoti 

poveikį klimatui 

priėmimas 

Veiksmų plane nustatoma galutinė 

laipsniško anglių ir ( arba) lignito 

atsisakymo data – ne vėliau kaip 2038 m., 

kaip nustatyta viename iš Energetikos 

pertvarkos komisijos ataskaitoje su 

scenarijais ir rekomendacijomis parengtų 

scenarijų. 

115 C4.R10: 

Energetikos 

sektoriaus 

priklausomybės 

nuo iškastinio 

kuro mažinimas 

Etapas Teisės akto (-ų), 

kuriuo (-iais) 

nustatoma 

rusvosiomis 

anglimis ir 

anglimis 

kūrenamų 

elektrinių 

išmetamo CO2 

kiekio viršutinė 

riba, 

įsigaliojimas 

Teisės akto (-ų) 

nuostata, 

nurodanti 

įsigaliojimą 

   2 

KETVIR

TIS 

2025 Įsigalioja teisės aktas (-ai), kuriuo (-iais): 

a. apima draudimą statyti ir eksploatuoti 

naujus elektros energijos gamybos iš 

anglių ar lignito įrenginius; ir 

b. esamoms anglimis ir lignitu 

kūrenamoms elektrinėms 

nustatyti bendrą metinio išmetamo 

anglies dioksido (CO2) kiekio ribą 

(išmetamų teršalų viršutinė riba). 

Išmetamųjų teršalų viršutinė riba 

taikoma nuo 2026 m. sausio 1 d. Pagal 

išmetamųjų teršalų viršutinę ribą 

reikalaujama, kad iki laipsniško anglių ir 

lignito atsisakymo visų esamų lignitu ir 

anglimis kūrenamų elektrinių metinis 

išmetamųjų teršalų kiekis bendrai 

neviršytų 10983000 tonų CO2.  

Metinė viršutinė išmetamųjų teršalų riba 

taikoma taip:  

- 2026 m. išmetamo CO2  kiekiui 
taikoma 10983000 tonų CO2 viršutinė 

išmetamųjų teršalų riba;  

- 2027 m. 10 983 000 tonų CO2 

išmetimo viršutinė riba taikoma 
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Seko

s Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Si

ektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus 
Tikslas 

Ketvirči

o 
Metų 

vidutiniam 2026 ir 2027 m. 

išmestam CO2 kiekiui;  
- Nuo 2028 m. 10 983 000 tonų CO2 

išmetimo viršutinė riba taikoma 

vidutiniam per slenkantį trejų 

metų laikotarpį, kurį sudaro 

atitinkami metai ir dveji 

ankstesni metai, išmestam CO2 

kiekiui.  
Teisės akte (-uose) taip pat numatoma, kad 

metinis išmetamo CO2 kiekis 

apskaičiuojamas pagal metinį išmetamųjų 

teršalų stebėsenos, ataskaitų teikimo ir 

tikrinimo pagal ES ATLPS ciklą.  

120 C4.R10: 

Energetikos 

sektoriaus 

priklausomybės 

nuo iškastinio 

kuro mažinimas 

Tikslas Elektros 

energijos 

sektoriuje 

išmetamo 

anglies dioksido 

kiekio 

mažinimas 

 Tonos CO2 19 438 000 10 983 000 2 

KETVIR

TIS 

2026 Esamų anglimis arba lignitu kūrenamų 

elektrinių išmetamas anglies dioksido kiekis 

2025 m. turi būti bendrai sumažintas  bent 

8455000 tonų, palyginti su 2019 m. lygiu.  

Sumažinimas apskaičiuojamas naudojant 

patikrintą metinį anglies dioksido kiekį, 

išmestą gaminant elektros energiją iš anglių 

ir lignito, kaip užregistruota Sąjungos 

išmetamųjų teršalų registre (ES ATLPS).  

Sumažinimas matuojamas kaip visų 

patikrintų 2025 m. iš esamų anglimis ir 

lignitu kūrenamų elektrinių išmesto anglies 

dioksido kiekių sumos ir visų patikrintų 

2019 m. iš akmens anglimis ir lignitu 

kūrenamų elektrinių išmesto anglies 

dioksido kiekių sumos skirtumas. 
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Seko

s Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Si

ektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus 
Tikslas 

Ketvirči

o 
Metų 

122 C4.I8:  

Nacionalinė 

elektros 

energijos 

kaupimo 

infrastruktūra 

(RESTORE) 

Etapas Sutarčių dėl 

elektros 

energijos 

kaupimo 

įrenginių  

pasirašymas 

Sutarčių 

pasirašymas 

   2 

KETVIR

TIS 

2025 Sutarčių dėl dotacijų elektros energijos 

kaupimo įrenginiams pasirašymas. 

Pagal atrankos procedūrą reikalaujama, kad 

teršalų išmetimo laikotarpis būtų ne 

trumpesnis kaip 2 valandos, o pajėgumas – 

ne mažesnis kaip 10 MW. 

125 C4.I8:  

Nacionalinė 

elektros 

energijos 

kaupimo 

infrastruktūra 

(RESTORE) 

Tikslas Elektros 

energijos 

saugyklos;  

 Megavatvala

ndės (MWh) 

0 3 000 2 

KETVIR

TIS 

2026 Dėl 3000 MWh naudingosios energijos 

kaupimo įrenginių išduotas (-i) 72 val. 

bandymo protokolas (-ai), kuriame (-iuose) 

nurodytas įrengimas ir prijungimas prie 

elektros tinklo. 
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E. 5 KOMPONENTAS. BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ 

Šiuo Bulgarijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentu siekiama 

užtikrinti veiksmingą nacionalinio ekologinio tinklo valdymą, kad būtų apsaugotos ir atkurtos 

europinės ir nacionalinės svarbos ekosistemos ir natūralios buveinės bei rūšys. 

 

E.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negrąžintina finansine parama, aprašymas 

1 reforma (C5.R1): Tinklo „Natura 2000“ valdymo struktūros nustatymas 

Priemonės tikslas – sukurti veiksmingas „Natura 2000“ valdymo struktūras.  

Priemonę sudaro teisės aktų pakeitimai, kuriais sukuriamos tinklo „Natura 2000“ valdymo 

nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis struktūros ir nustatomi tinklo valdymo planų rengimo 

reikalavimai. Teisės aktų pakeitimais taip pat nustatomas reikalavimas, kad visos saugomos 

teritorijos būtų tvarkomos remiantis planavimo dokumentais, kuriuose apibrėžiami konkrečios 

teritorijos apsaugos tikslai ir priemonės. 

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2022 m. rugsėjo 30 d. 
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E.2.  Negrąžintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis 

Sekos 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus 
Tikslas Ketvirčio Metų 

126 C5.R1: Tinklo 

„Natura 2000“ 

valdymo struktūros 

sukūrimas  

Etapas Biologinės įvairovės 

akto pakeitimai 

Įsigaliojimas    3 

KETVIRTIS 

2022 Biologinės įvairovės akto pakeitimais 

nustatomas reikalavimas sukurti tinklo 

„Natura 2000“ valdymo struktūras 

nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis ir 

parengti tinklo valdymo planus. 

Pakeitimais taip pat nustatomas 

reikalavimas, kad visos saugomos 

teritorijos būtų tvarkomos remiantis 

planavimo dokumentais, kuriuose 

apibrėžiami konkrečios teritorijos 

apsaugos tikslai ir priemonės. 



  

 

8819/26 ADD 1   67 

 ECOFIN.1.A  LT 
 

F. 6 KOMPONENTAS. TVARUS ŽEMĖS ŪKIS  

Šiuo Bulgarijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentu siekiama 

stiprinti tvarų Bulgarijos žemės ūkio sektoriaus valdymą ir konkurencingumą vykdant žaliąją 

pertvarką. 

Komponentas padeda įgyvendinti 2019 ir 2020 m. šaliai skirtas rekomendacijas, kuriose 

rekomenduojama investicijas ir su investicijomis susijusią politiką sutelkti į žaliąją pertvarką 

(2019 m. šaliai skirta rekomendacija Nr. 3 ir 2020 m. šaliai skirta rekomendacija Nr. 3). 

Tikimasi, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip 

apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir 

atsparumo didinimo plane pagal DNSH technines gaires (2021/C58/01) nustatytų priemonių ir 

poveikio mažinimo veiksmų aprašymą.  

 

F.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negrąžintina finansine parama, aprašymas 

1 reforma (C6.R1): Nacionalinė veiksmų programa 

Šios reformos tikslas – padėti siekti 2030 m. strategijos „Nuo ūkio iki stalo“ tikslų. 

Priemonę sudaro nacionalinės veiksmų programos priėmimas. 

 

1 investicija (C6.I1): Technologinė ir ekologinė žemės ūkio pertvarka 

Šių investicijų tikslas – remti Bulgarijos žemės ūkio sektoriaus technologinę ir ekologinę 

pertvarką.  

Priemonę sudaro ne mažiau kaip 1700 projektų, skirtų žemės ūkio sektoriaus technologinei ir 

ekologinei pertvarkai remti. 

 

2 investicija (C6.I2): Procesų skaitmeninimas nuo ūkio iki stalo 

Priemonės tikslas – palengvinti automatinį administracijos ir ūkininkų keitimąsi duomenimis. 

Priemonę sudaro galimybė naudotis elektronine žemės ūkio informacine sistema. 
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F.2. Negrąžintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis 

Sekos 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Si

ektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  

(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 
Matavimo 

vienetas 

Atskaito

s 

scenarij

us  

Tikslas  
Ketvirči

o 
Metų 

131 C6.R1:  

Nacionalinė 

veiksmų programa 

Etapas Nacionalinės 

veiksmų 

programos 

priėmimas  

Priėmimas 

Ministrų 

Taryboje 

   2 

KETVIR

TIS 

2025 Priimama nacionalinė veiksmų programa, 

kuria prisidedama prie strategijos „Nuo ūkio 

iki stalo“ 2030 m. tikslų įgyvendinimo.  

 

134 C6.I1:  

Technologinė ir 

ekologinė žemės 

ūkio pertvarka 

Tikslas Fondo lėšomis 

finansuojami 

projektai, kuriais 

skatinama žemės 

ūkio technologinė 

ir ekologinė 

pertvarka 

  Skaičius 0 1 700 2 

KETVIR

TIS 

2026 Išrašas (-ai) apie mokėjimą (-us), išduotas (-

i) iš ES lėšų valdymo ir stebėsenos 

informacinės sistemos Bulgarijoje (EUMIS) 

ne mažiau kaip 1700 fondo projektų, skirtų 

žemės ūkio technologinei ir ekologinei 

pertvarkai skatinti. 

 

Susitarimais dėl dotacijų užtikrinama, kad 

projektai atitiktų reikšmingos žalos 

nedarymo technines gaires (2021/C58/01). 

136 C6.I2: 

Procesų 

skaitmeninimas nuo 

ūkio iki stalo 

Etapas Elektroninė žemės 

ūkio informacinė 

sistema  

Prieinama 

elektroninė 

žemės ūkio 

informacinė 

sistema   

      4 

KETVIR

TIS 

2025 Išduodamas priėmimo-pristatymo 

protokolas, kuriuo patvirtinama, kad 

elektroninė žemės ūkio informacinė sistema, 

įskaitant lauko ir lietaus jutiklių ryšių tinklą ir 

keturis papildomus modulius, yra prieinama.  
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G. 7 KOMPONENTAS. SKAITMENINIS RYŠYS  

Šis Bulgarijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentas apima 

priemones, kuriomis siekiama sukurti modernią ir saugią skaitmeninę infrastruktūrą ir kuo labiau 

padidinti piliečių, įmonių, viešojo administravimo institucijų ir institucijų prieigą prie 

internetinių paslaugų, ypač kaimo ir atokiose vietovėse.  

Į šį komponentą įtrauktos investicijos yra susijusios su didelio masto skaitmeninės 

infrastruktūros, skaitmeninės TETRA sistemos ir radijo perdavimo tinklo plėtra. 

Į šį komponentą įtrauktomis reformomis siekiama prisidėti prie veiksmingos politikos ir 

reguliavimo sistemos kūrimo ir įgyvendinimo, radijo dažnių spektro skyrimo 5G tinklams ir 

paslaugoms plėtoti ir palankiai investicinei aplinkai kurti. 

Komponentas padeda įgyvendinti 2019 m. ir 2020 m. Tarybos konkrečioms šalims skirtas 

rekomendacijas ir tiesiogiai ar netiesiogiai padės įgyvendinti 2019 m. ir 2020 m. konkrečioms 

šalims skirtų rekomendacijų aspektus. Visų pirma į šį komponentą įtrauktos reformos ir 

investicijos padeda stiprinti „įsidarbinamumą stiprinant skaitmeninius įgūdžius“ (2019 m. šaliai 

skirta 4 rekomendacija), gerinti nuotolinio darbo galimybes ir skatinti skaitmeninius įgūdžius bei 

vienodas galimybes gauti išsilavinimą (2020 m. šaliai skirta 2 rekomendacija) ir sutelkti 

investicijas į žaliąją ir skaitmeninę pertvarką (2020 m. šaliai skirta 3 rekomendacija), kuo labiau 

sumažinti įmonėms tenkančią administracinę naštą didinant viešojo administravimo 

veiksmingumą ir stiprinant skaitmeninę valdžią (2020 m. šaliai skirta 4 rekomendacija). 

Tikimasi, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro reikšmingos žalos aplinkos tikslams, 

kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į priemonių aprašymą ir 

ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane pagal reikšmingos žalos nedarymo principo 

taikymo technines gaires (2021/C 58/01) nustatytų priemonių ir poveikio švelninimo veiksmų 

aprašymą.  

 

G.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negrąžintina finansine parama, aprašymas 

2 reforma (C7.R2): Radijo dažnių spektro skyrimas 

Reformos tikslas – spręsti 5G parengties uždavinius ir skatinti spartesnį 5G tinklų diegimą.  

Reforma siekiama sumažinti spektro mokesčius ir suteikti spektro teises keliose juostose. 

 

3 reforma (C7.R3): Palankios investicinės aplinkos kūrimas 

Reforma siekiama įgyvendinti pagrindines bendro Sąjungos junglumo priemonių rinkinio 21 

rekomendacijas ir: 

- Supaprastinti leidimų radijo perdavimo sistemų statybai, techninei priežiūrai, įrangai ir 

(arba) tobulinimui, taip pat jų pakeitimui arba užbaigimui surenkant arba išmontuojant 

radijo perdavimo sistemos elementus išdavimo procedūras; 

 
21 https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=75185 

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=75185
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- Išplėsti prieigos prie esamos fizinės infrastruktūros, kurią kontroliuoja viešojo 

sektoriaus institucijos, teisę įtraukiant komercinius operatorius, kai pastarieji nėra 

suinteresuoti tokių tinklų kūrimu arba bendrą naudojimą laikytų galimybe sumažinti 

savo investicines sąnaudas; 

Ši priemonė turi būti įgyvendinta iki 2021 m. birželio 30 d. 

 

1 investicija (C7.I1): Didelio masto skaitmeninės infrastruktūros plėtra 

Šių investicijų tikslas – remti skaitmeninės infrastruktūros plėtrą.  

Investicijas sudaro valstybės pagrindinio tinklo modernizavimas ir parama itin didelio 

pralaidumo tinklų (LPERT) plėtrai. 

 

2 investicija (C7.I2): Tetra sistema ir radijo perdavimo tinklas 

Investicijos tikslas – padidinti nacionalinę TETRA tinklo aprėptį.  

Investicijas sudaro įrangos tiekimas pagal TETRA standartą. 
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G.2.  Negrąžintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis 

Sekos 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Sie

ktina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai 

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai 

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus 
Tikslas 

Ketvirči

o 
Metų 

137 C7.R2:  

Radijo dažnių 

spektro skyrimas 

Etapas 

 

Dekreto dėl 

spektro mokesčių 

sumažinimo 

įsigaliojimas 

Ministrų Tarybos 

dekreto nuostata, 

nurodanti spektro 

mokesčių 

sumažinimo 

įsigaliojimą         

   1 

KETVIR

TIS 

2021 Ministrų tarybos nutarime nustatyta, kad 

vienkartinis mokestis už radijo spektro 

naudojimą sumažinamas 50 %, o metinis 

mokestis už radijo spektro naudojimą – 35 %. 

Tai susiję su mokesčiais pagal Elektroninių 

ryšių įstatymą, kuriuos renka Ryšių reguliavimo 

komisija. 

138 C7.R2:  

Radijo dažnių 

spektro skyrimas 

Etapas Pranešimas apie 

naudojimo teisių 

suteikimą 

operatoriams 

26 GHz dažnių 

juostoje  

Pranešimas apie 

perleidimą  

   4 

KETVIR

TIS 

2022 Pranešimas apie naudojimo teisių suteikimą 

operatoriams 26 GHz dažnių juostoje. 

139 C7.R2:  

Radijo dažnių 

spektro skyrimas 

Etapas 

 

Įsigalioja Ryšių 

reglamento 

komisijos 

sprendimas (-ai), 

kuriuo (-iais) 

suteikiamos teisės 

700 MHz ir 

800 MHz spektro 

juostose 

Sprendimo (-ų) 

nuostata, 

nurodanti 

įsigaliojimą  

   2 

KETVIR

TIS 

2025 Įsigalioja Ryšių reglamentu Komisijos 

priimtas (-i) sprendimas (-ai), kuriuo (-iais) 

700 MHz ir 800 MHz spektro juostų naudojimo 

teisės suteikiamos operatoriams.  

140 C7.R3:  

Palankios 

investicinės 

aplinkos kūrimas 

Etapas Teisės aktų 

pakeitimų, kuriais 

įgyvendinamos 

rekomendacijos 

pagal junglumo 

priemonių rinkinį, 

įsigaliojimas 

Teritorijų 

planavimo 

įstatymo ir 

Ministrų Tarybos 

sprendimo Nr. 

558 nuostata, 

nurodanti teisės 

aktų pakeitimų 

įsigaliojimą 

   
4 

KETVIR

TIS 

2020 Teisės aktų pakeitimais užtikrinama, kad: 

- Statybos leidimas nereikalingas radijo 

perdavimo sistemų techninei priežiūrai, 

įrangai ir (arba) elementams tobulinti, taip 

pat jiems pakeisti;  

- Komerciniams operatoriams gali būti 

teikiami nemokami šviesolaidinių tinklų, 

kuriuos kontroliuoja viešojo sektoriaus 

institucijos, pajėgumai;  
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Sekos 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Sie

ktina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai 

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai 

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus 
Tikslas 

Ketvirči

o 
Metų 

- Įgyvendinant viešosiomis lėšomis 

finansuojamus infrastruktūros projektus 

pagal numatytąją nuostatą apsauginių 

vamzdžių ir kabelių dėžių konstrukcija turi 

būti tokia, kad jais galėtų naudotis visi 

operatoriai. 

146 C7.I1: 

Didelio masto 

skaitmeninės 

infrastruktūros 

plėtra 

Etapas Valstybinio 

pagrindinio tinklo 

modernizavimas 

Atnaujintas 

valstybinis 

magistralinis 

tinklas 

   2 

KETVIR

TIS 

2026 Pateikiamas (-i) priėmimo protokolas (-ai), 

kuriuo (-iais) įrodomas įrangos pristatymas ir 

(arba) įrengimas ir kuriuo (-iais):  

- 1200 visuotinės svarbos paslaugų teikėjų 

suteikta prieiga prie bent 10 Gbps prieigos 

taškų; 

- 24 universitetams ir mokslo institutams 

suteikta prieiga prie 200 Gbps prieigos 

taškų; 

- 185 savivaldybėse įrengti prieigos mazgai, 

kurie yra valstybinio tinklo dalis. 

147 C7.I1:  

Didelio masto 

skaitmeninės 

infrastruktūros 

plėtra 

Etapas Prieiga prie itin 

didelio 

pralaidumo tinklų 

(LPERT)  

Suteikta prieiga 

prie itin didelio 

pralaidumo tinklų 

   2 

KETVIR

TIS 

2026 Prieiga prie IDPT suteikiama gyvenvietėms, 

kuriose gyvena ne mažiau kaip 350000 žmonių.  

148 C7.I2: Tetra 

sistema ir radijo 

perdavimo tinklas 

Etapas Sutarčių dėl 

TETRA sistemos 

ir radijo 

perdavimo tinklo 

plėtros sudarymas 

Pranešimas apie 

apdovanojimus 

   2 

KETVIR

TIS 

2022 Viešųjų pirkimų procedūros vykdomos rengiant 

atvirą ir konkurencingą konkursą. 

Vykdomos dvi viešųjų pirkimų procedūros, 

kurių temos yra šios: 

- Vidaus reikalų ministerijos valdomos 

skaitmeninės TETRA sistemos ir mikrobangų 

tinklo, reikalingo jos, kaip vieningos radijo 

ryšio sistemos, skirtos valstybės padalinių 

valdymui, sąveikai ir koordinavimui 

užtikrinti, sukūrimui, plėtojimui ir 

optimizavimui; 
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Sekos 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Sie

ktina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai 

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai 

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus 
Tikslas 

Ketvirči

o 
Metų 

- Galinių įrenginių ir įrangos, reikalingų 14000 

abonentų iš visų valstybės institucijų įtraukti į 

TETRA tinklą, pristatymas. 

149 C7.I2: Tetra 

sistema ir radijo 

perdavimo tinklas 

Etapas Įrangos 

pristatymas pagal 

TETRA standartą  

Pristatyta įranga    2 

KETVIR

TIS 

2025 Pateikiami priėmimo protokolai, įrodantys, kad: 

- 14000 galutinių naudotojų įrenginių pagal 

TETRA standartą; 

- 109 bazinės stotys pagal TETRA standartą. 
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H. 8 KOMPONENTAS. DARNŲJĮ TRANSPORTĄ 

Pagrindinis komponento tikslas – didinti transporto sektoriaus tvarumą reformuojant kelių ir 

geležinkelių sektorius, skatinant naudoti netaršias transporto priemones, didinant kelių eismo 

saugumą ir investuojant į geležinkelius, įvairiarūšį transportą ir tvarų judumą mieste. Tai apima 

investicijas į geležinkelių modernizavimą ir skaitmeninimą, naujus netaršius riedmenis ir švarų 

viešąjį transportą. Tikimasi, kad šiuo komponentu bus prisidedama prie žaliosios ir skaitmeninės 

pertvarkos, taip pat prie labiau subalansuoto teritorinio augimo. 

Tikimasi, kad į 8 komponentą „Darnusis transportas“ įtrauktos reformos ir investicijos padės 

įgyvendinti 2019 ir 2020 m. Bulgarijai pateiktas rekomendacijas dėl poreikio sutelkti investicijas 

į darnųjį transportą. 

Atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane pagal reikšmingos žalos 

nedarymo technines gaires (2021/C58/01) pateiktą priemonių aprašymą, nesitikima, kad jokia šio 

komponento priemone bus padaryta reikšminga žala aplinkos tikslams, kaip tai suprantama pagal 

Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnį.  

 

H.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negrąžintina finansine parama, aprašymas 

1 reforma (C8.R1): Strateginė transporto sistema 

Reformos tikslas – padidinti transporto tvarumą Bulgarijoje. 

Reformą sudaro nacionalinio plano įsigaliojimas, rinkos vertinimo paskelbimas ir naujos (-ų) 

viešųjų paslaugų sutarties (-ių) dėl viešųjų geležinkelių transporto paslaugų teikimo pasirašymas. 

 

2 reforma (C8.R2): Kelių eismo sauga 

Reformos tikslas – pagerinti kelių eismo saugumą, nes Bulgarijoje žūčių kelių eismo įvykiuose 

skaičius yra vienas didžiausių ES.  

Reforma apima konceptualios naujo kelių eismo saugumo valdymo sistemos sukūrimą viename 

integruotame strateginiame dokumente 2021–2030 m. laikotarpiui.  

 

3 reforma (C8.R3): Tvarus miestų judumas 

Reformos tikslas – skatinti tvarų judumą mieste naudojant tvaraus judumo mieste planus, 

integruotus į teritorines NUTS 2 (Teritorinių statistinių vienetų nomenklatūros) planavimo regionų 

plėtros strategijas ir į savivaldybių plėtros planus.  

 

4 reforma (C8.R4): Integruotas viešasis transportas 

Reformos tikslas – pagerinti viešojo transporto paslaugų kokybę ir veiksmingumą. 

Reformą sudaro teisės akto (-ų), susijusio (-ių) su viešuoju transportu, įsigaliojimas.  
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5 reforma (C8.R5): Elektromobilumas 

Reformos tikslas – padidinti visai netaršaus ir mažataršio transporto naudojimą Bulgarijoje.  

Reformą sudaro teisės akto (-ų) dėl elektromobilumo įsigaliojimas ir mažos taršos zonų 

nustatymas. 

 

1 investicija (C8.I1): Geležinkelių riedmenys 

Investicijų tikslas – padidinti visai netaršių geležinkelių riedmenų naudojimą.  

Investicijas sudaro geležinkelių riedmenų viešieji pirkimai.  

5 investicija (C8.I5): Kelių eismo sauga 

Investicijos tikslas – remti kelių eismo saugumo užtikrinimo veiklą Bulgarijos keliuose.  

Investicijas sudaro specialios paskirties kelių eismo saugumo įrangos pirkimas.  

 

6 investicija (C.8.I6): Trečia Sofijos metro linija 

Investicijos tikslas – Sofijoje pastatyti metro kilometrus ir stotis. 

Investicijas sudaro 3 km ilgio ir 3 metro stočių statyba Sofijoje. 

 

7 investicija (C8.I7): Žaliasis judumas  

Investicijos tikslas – remti tvaraus judumo mieste priemones.  

Investicijas sudaro visai netaršių transporto priemonių pirkimas ir viešojo transporto priemonių 

elektros įkrovimo stotelių, taip pat dviračių takų ir pėsčiųjų perėjų statyba.  

 

8 investicija (C8.I8). Geležinkelio kelių ir antžeminių linijų stebėjimo ar techninės priežiūros 

įranga 

Investicijos tikslas – remti geležinkelio kelių ir antžeminių linijų stebėseną arba techninę priežiūrą. 

Investicijas sudaro įrangos ir vagonų tiekimas. 

 

9 investicija (C8.I9): Geležinkelių infrastruktūros atnaujinimas 

Investicijos tikslas – remti Bulgarijos geležinkelių tinklo renovaciją. 

Investicijas sudaro geležinkelio linijų ir antžeminių linijų renovacija. 

 

10 investicija (C8.I10): Metro riedmenys  
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Investicijos tikslas – įsigyti metro skirtų riedmenų. 

Investicijas sudaro 8 metro traukinių pristatymas.  
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H.2.  Negrąžintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis 

Seko

s Nr. 

 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicijos) 

Tarpinė 

reikšmė/Si

ektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 
Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus 

Tiksl

as 

Ketvirči

o 

Metų 

161 C8.R1: 

Strateginė 

transporto 

sistema 

Etapas Nacionalinio 

mišriojo vežimo 

plėtros 

Bulgarijoje 

plano 

įsigaliojimas iki 

2030 m. 

Plano 

įsigaliojimas 

gavus vyriausybės 

pritarimą  

   
2 

KETVIR

TIS 

2022 Nacionalinis mišriojo vežimo plėtros Bulgarijoje iki 

2030 m. planas įsigalioja jį patvirtinus Ministrų 

Tarybai.  

Bulgarijos Respublikos nacionaliniame mišriojo 

vežimo plėtros iki 2030 m. plane skatinamas ir 

palengvinamas perėjimas prie labiau aplinką 

tausojančių transporto rūšių – geležinkelių, vidaus 

vandenų ir jūrų – ir užtikrinamas tvaresnis ir mažiau 

taršus transporto poveikis, pateikiant aiškų veiksmų 

planą, įskaitant tikslus, išteklius ir tvarkaraštį iki 2030 

m. 

162 C8.R1: 

Strateginė 

transporto 

sistema 

Etapas Gebėjimų 

valdyti ir 

įgyvendinti 

TEN-T 

geležinkelių 

projektus 

stiprinimas 

Nepriklausomas 

auditas baigtas 

   4 

KETVIR

TIS 

2022 Atliekamas nepriklausomas už investicijas į transportą 

atsakingų įstaigų, pavyzdžiui, Nacionalinės geležinkelių 

infrastruktūros bendrovės (NRIC), Kelių infrastruktūros 

agentūros ir Susisiekimo ministerijos, organizacijos, 

administracinių ir techninių pajėgumų vykdyti valdymą 

ir koordinavimą, konkursų procedūrų, finansų valdymo, 

stebėsenos, vidaus kokybės kontrolės ir ataskaitų 

teikimo auditas. Atliekant auditą apibrėžiama 

organizacija, koordinavimas, atsakomybės ir išteklių 

(darbuotojų skaičiaus ir profilio, kitų techninių išteklių), 

reikalingų TEN-T projektams parengti ir įgyvendinti, 

pasidalijimas, atsižvelgiant į tikslą iki 2030 m. užbaigti 

kurti TEN-T pagrindinį tinklą.  

163 C8.R1: 

Strateginė 

transporto 

sistema 

Etapas Transporto 

priemonės 

Priemonės, kurių 

ėmėsi 

Susisiekimo 

ministerija 

   4 

KETVIR

TIS 

2025 Susisiekimo ministerija (MTC) tvirtina: 

• nacionalinės geležinkelių infrastruktūros bendrovės 

(NRIC) ir MTC pajėgumo valdyti TEN-T projektus 

veiksmų planas su orientyrais, tvarkaraščiu ir 

veiklos rodikliais; 

• sukurti bendrą (-as) MTC ir NRIC koordinavimo 

darbo grupę (-es) projektų planavimo ir ataskaitų 

teikimo klausimais; 
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Seko

s Nr. 

 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicijos) 

Tarpinė 

reikšmė/Si

ektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 
Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus 

Tiksl

as 

Ketvirči

o 

Metų 

• duomenų bazės, skirtos TEN-T geležinkelių 

infrastruktūros projektų įgyvendinimo pažangai 

stebėti, sukūrimas.  

164 C8.R1: 

Strateginė 

transporto 

sistema 

Etapas Su viešąja 

paslauga 

susijusių 

įsipareigojimų 

apimties rinkos 

vertinimas  

Rinkos vertinimo 

paskelbimas 

Susisiekimo 

ministerijos 

interneto 

svetainėje  

   
2 

KETVIR

TIS 

2025 Rinkos vertinimas, susijęs su viešųjų paslaugų 

įsipareigojimo apimtimi pagal naują viešųjų paslaugų 

sutartį, skelbiamas viešai. Rinkos vertinime nurodoma, 

ar galima taikyti mažiau konkurenciją iškraipančią 

priemonę nei viešųjų paslaugų sutartis. 

165 C8.R1: 

Strateginė 

transporto 

sistema 

Etapas Nauja (-os) 

viešųjų paslaugų 

sutartis (-ys) dėl 

viešųjų 

geležinkelių 

transporto 

paslaugų 

Sutarties (-ių) 

pasirašymas 

   
4 

KETVIR

TIS 

2025 Nauja (-os) viešųjų paslaugų sutartis (-ys) dėl viešojo 

geležinkelių transporto paslaugų teikimo Bulgarijoje 

pasirašoma (-os) konkurso tvarka. Naujoje (-ose) 

viešojo paslaugų pirkimo sutartyje (-yse) numatoma, 

kad ji (jos) įsigalios ne vėliau kaip 2026 m. gruodžio 13 

d. 

Pasiūlymas dalijamas į kelias dalis. 

 

Į naują (-as) sutartį (-is) įtraukiamos šios nuostatos: 

- Po 2009 m. įsigyti riedmenys, įskaitant pagal 

ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą 

įsigytus riedmenis, pateikiami operatoriui (-iams) 

nemokamai naudoti ir nustatomi proporcingai 

paslaugos, kuri bus teikiama, apimčiai. 

- Operatorius (-iai) turi turėti galimybę nuomotis iki 

2009 m. įsigytus ir dabartiniam operatoriui 

priklausančius riedmenis. 

- Operatorius (-iai) privalo grąžinti riedmenis 

savininkui tokios būklės, kokios jie buvo gauti, 

atsižvelgiant į įprastą nusidėvėjimo normą. 

- Apskaičiuojant kompensaciją operatoriui (-iams), 

atsižvelgiama į viešąjį transporto priemonių 

finansavimą per visą jų ekonominio naudingumo 

laikotarpį. 
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Seko

s Nr. 

 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicijos) 

Tarpinė 

reikšmė/Si

ektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 
Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus 

Tiksl

as 

Ketvirči

o 

Metų 

169 C8.R2: Kelių 

eismo sauga 

Etapas Nauja kelių 

eismo saugumo 

strategija ir jos 

veiksmų planas 

Priėmimas 

vyriausybėje 

   4 

KETVIR

TIS 

2020 Įsigalioja 2021–2030 m. nacionalinė kelių eismo 

saugumo Bulgarijos Respublikoje strategija ir 2021–

2023 m. veiksmų planas. 

Į naująją kelių eismo saugumo strategiją įtraukiami šie 

tikslai:  

• iki 2030 m. 50 proc. sumažinti žūčių ir sunkių 

sužalojimų dėl kelių eismo įvykių skaičių, palyginti 

su 2019 m. baziniu lygiu, laikantis ES kelių strategijos 

programos ir visiškai saugaus eismo vizijos; 

• integruotas visų kelių eismo saugumo klausimų 

valdymas – nuodugnus atitinkamų institucijų veiklos 

koordinavimas ir administracinių kelių eismo 

saugumo valdymo gebėjimų stiprinimas (remiantis 

tyrimais, analize, poreikių vertinimu, prioritetų 

nustatymu ir planavimu, stebėsena, vertinimu ir 

ataskaitų teikimu);  

• socialinė atsakomybė ir eismo dalyvių elgesio 

pokyčiai; 

• parama teisėsaugai, veiksmingai kelių eismo 

saugumo taisyklių pažeidimų prevencijai ir sankcijų 

už kelių eismo saugumo pažeidimus didinimui;  

• transporto priemonių saugos didinimas;  

• pažeidžiamų eismo dalyvių, pvz., pėsčiųjų ir 

dviratininkų, apsauga; 

• geresnis reagavimas į eismo įvykio metu patirtus 

sužalojimus. 

173 C8.R3: 

Tvarus 

miestų 

judumas  

Etapas Tvaraus judumo 

mieste 

integravimas į 

teritorines 

strategijas ir 

plėtros 

planavimą 

Integruotų 

teritorinių 

strategijų ir 

integruotų 

savivaldybių 

plėtros planų 

įsigaliojimas  

   3 

KETVIR

TIS 

2022 Tarpinė reikšmė susijusi su šių dokumentų parengimu ir 

įsigaliojimu: 

• Integruotos teritorinės NUTS 2 (Teritorinių statistinių 

vienetų nomenklatūra) regionų plėtros strategijos, į 

kurias įtraukti tvaraus judumo mieste elementai  

• Integruoti savivaldybių plėtros planai  
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Seko

s Nr. 

 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicijos) 

Tarpinė 

reikšmė/Si

ektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 
Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus 

Tiksl

as 

Ketvirči

o 

Metų 

NUTS 2 lygmens planavimo regionų integruotose 

teritorinėse strategijose apibrėžiami kiekvieno iš šešių 

planavimo regionų plėtros tikslai ir prioritetai, taip pat 

jiems įgyvendinti būtinos priemonės. Integruotos 

teritorinės strategijos apima tvaraus judumo mieste 

planavimo regionų lygmeniu elementus.  

Be to, savivaldybių tvaraus judumo mieste planai turi 

būti arba integruotų savivaldybių plėtros planų dalis, 

arba savivaldybių atskirai priimami ir skelbiami. 

176 C8.R4: 

Integruotas 

viešasis 

transportas 

Etapas Viešojo 

transporto teisės 

akto (-ų) 

įsigaliojimas 

Teisės akto (-ų) 

nuostata, 

nurodanti 

įsigaliojimą 

   
4 

KETVIR

TIS 

2025 Teisės akte (-uose) dėl viešojo transporto numatoma: 

- kelionės duomenų teikimo tikruoju laiku taisyklės,  

- transporto sistemos su suderintais tvarkaraščiais 

sukūrimas,  

- operatoriaus (-ių) ir keleivio (-ių) teisės ir (arba) 

pareigos. 

 

Teisės aktu (-ais) reglamentuojamas nacionalinės 

bendrojo transporto dokumento sistemos sukūrimas ir 

priežiūra, taip pat jos įsigaliojimo terminai. 

 

Nacionalinės bendrojo transporto dokumento sistemos 

technines specifikacijas tvirtina atitinkama ministerija. 

178 C8.R5. 

Elektromobil

umas 

Etapas Teisės akto (-ų) 

dėl 

elektromobilum

o įsigaliojimas 

Nuostata, 

nurodanti teisės 

akto (-ų) 

įsigaliojimą 

   4 

KETVIR

TIS 

2025 Teisės akte (-uose) numatoma: 

- asmeniniam naudojimui įrengtų įkrovimo stotelių 

prijungimo procedūros supaprastinimas;  

- įpareigojimas savivaldybių, kuriose gyvena 

daugiau kaip 5000 gyventojų, merams įrengti bent 
vieną viešai prieinamą įkrovimo stotelę.   

 

Teisės aktu (-ais) taip pat nustatoma metinė elektrinių 

transporto priemonių nusidėvėjimo norma.  
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Seko

s Nr. 

 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicijos) 

Tarpinė 

reikšmė/Si

ektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 
Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus 

Tiksl

as 

Ketvirči

o 

Metų 

181 C8.R5. 

Elektromobil

umas 

Etapas Mažos taršos 

zonos 

Nustatytos mažos 

taršos zonos 

   4 

KETVIR

TIS 

2025 Mažos taršos zonos nustatomos ir taikomos bent dalį 

metų Sofijoje ir Plovdive. Į tas zonas draudžiama 

įvažiuoti ir jomis važiuoti M1 ir N1 kategorijų 

transporto priemonėms, kurios pagal Bulgarijos teisės 

aktus priskiriamos bent pirmajai aplinkosaugos grupei.  

184 C8.I1: 

Geležinkelių 

riedmenys 

Etapas Visai netaršių 

geležinkelių 

riedmenų 

pirkimo sutarčių 

pasirašymas  

Pasirašytos 

sutartys  

   2 

KETVIR

TIS 

2025 Laikantis viešųjų pirkimų procedūros (-ų), pasirašomos 

sutartys dėl:  

– Ne mažiau kaip 12 netaršių elektrinių sudėtinių 

riedmenų vienetų, kuriuose yra ne mažiau kaip 200 

sėdimųjų vietų ir kuriuose įrengta ERTMS įranga; 

– 20 vienaukščių netaršių elektrinių sudėtinio riedmenų 

vieneto traukinių, kuriuose yra ne mažiau kaip 300 

sėdimųjų vietų ir kuriuose įrengta ERTMS įranga; 

– 9 lokomotyvai su baterijomis su skaitmeniniu 

nuotoliniu valdymu. 

Sutartyse nurodoma, kad geležinkelių riedmenų 

savininke tampa Bulgarijos susisiekimo ministerija. 

186 C8.I1: 

Geležinkelių 

riedmenys 

Tikslas Visai netaršūs 

geležinkelių 

riedmenys 

  Skaičius 0 41 2 

KETVIR

TIS 

2026 – Pasirašoma (-os) nustatytų faktų ataskaita (-os) dėl 12 

netaršių elektrinių sudėtinių riedmenų vienetų, kurių 

talpa ne mažesnė kaip 200 sėdimųjų vietų ir kuriuose 

įrengta ERTMS riedmens įranga. Pasirašomas bent 

vieno elektrinio sudėtinio riedmenų vieneto priėmimo 

protokolas.  

- Rezultatų ataskaita (-os) pasirašoma (-os) dėl 20  

netaršaus elektrinio vienaukščio sudėtinio riedmenų 

vieneto traukinių, kuriuose yra ne mažiau kaip 300 

sėdimųjų vietų ir kuriuose įrengta ERTMS įranga. 

Pasirašomas bent vieno elektrinio sudėtinio riedmenų 

vieneto priėmimo protokolas.  

– Pasirašomi 9 baterinių manevrinių lokomotyvų su 

skaitmeniniu nuotoliniu valdymu priėmimo protokolai.  

197 C8.I5: Kelių 

eismo sauga 

Etapas Kelių eismo 

saugos įranga  

Pasirašytos 

sutartys 

   2 

KETVIR

TIS 

2026 Pasirašomos sutartys dėl šios įrangos pirkimo:  

– 31 specialiosios paskirties transporto priemonė; 
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Seko

s Nr. 

 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicijos) 

Tarpinė 

reikšmė/Si

ektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 
Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus 

Tiksl

as 

Ketvirči

o 

Metų 

– 2 taikomosios programinės įrangos programos, skirtos 

1) kelių veiklai valdyti, 2) pranešimų apie kelių 

infrastruktūrą signalams perduoti. 

 

Specialiosios paskirties transporto priemonės turi atitikti 

geriausią esamą sektoriaus aplinkosauginio 

veiksmingumo lygį. 

199 C8.I6: Trečia 

Sofijos metro 

linija 

Etapas Sutartys dėl 

naujų Sofijos 

metro 3 linijos 

atkarpų statybos 

po atviro 

konkurso 

Statybos darbų 

sutarčių 

pasirašymas 

   2 

KETVIR

TIS 

2022 Sutartys dėl Sofijos metro 3 linijos pasirašomos 

surengus atvirą, viešą ir konkurencingą konkursą. 

Sutartyse numatoma naujos linijos ruože Hadzhi 

Dimitar-Levski nutiesti 3 km metro linijų ir 3 stotis. 

Sutartyse numatoma netaršaus miesto transporto 

infrastruktūra, skirta visai netaršiems riedmenims 

eksploatuoti, todėl ta infrastruktūra turi būti naudojama 

tik visai netaršiems riedmenims. 

200 C8.I6: Trečia 

Sofijos metro 

linija 

Tikslas 3 metro linijos 

tiesimas Sofijoje 

 
Procentinė 

dalis (%) 

0 60 2 

KETVIR

TIS 

2025 3 metro linijos Sofijoje statybos darbai turi pasiekti 

60 %, kaip patvirtinta priežiūros ataskaitoje.  

201 C8.I6: Trečia 

Sofijos metro 

linija 

Tikslas 3 metro linija 

Sofijoje  

 Nuvažiuotų 

kilometrų ir 

pastatytų 

stočių 

skaičius 

0 3/3 2 

KETVIR

TIS 

2026 Turi būti nutiestos 3 km ilgio ir 3 metro linijos stotys 

Sofijoje. 

201a 

strai

psnis 

C8.I10 Metro 

riedmenys  

Tikslas Metro traukiniai   Skaičius 0 8 2 

KETVIR

TIS 

2026 Pasirašytas (-i) 8 metro traukinių perdavimo 

eksploatuoti protokolas (-ai). 

203 C8.I7: 

Žaliasis 

judumas  

Etapas Netaršios 

transporto 

priemonės, 

įkrovimo 

stotelės, 

Pirkimas ir (arba) 

statyba 

   
2 

KETVIR

TIS 

2026 Įsigyjamos 68 netaršios transporto priemonės (autobusai 

ir (arba) troleibusai). Turi būti įrengtos 27 viešojo 

transporto priemonių (elektrinių ir (arba) vandenilio) 

įkrovimo stotelės.  
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Seko

s Nr. 

 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicijos) 

Tarpinė 

reikšmė/Si

ektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 
Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus 

Tiksl

as 

Ketvirči

o 

Metų 

pėsčiųjų perėjų 

ir dviračių 

infrastruktūros 

apšvietimas 

Įrengiamas 258 pėsčiųjų perėjų apšvietimas. 

 

Turi būti nutiesta 26 km dviračių infrastruktūros. 

206a 

strai

psnis 

C8.I8: 

Geležinkelio 

kelių ir 

antžeminių 

linijų 

stebėjimo ar 

techninės 

priežiūros 

įranga 

Tikslas Įrangos 

priėmimo 

protokolas (-ai) 

 Įrangos 

vienetai 

0 44 2 

KETVIR

TIS 

2026 Priėmimo protokolas (-ai), išduotas (-i) ne mažiau kaip 

40 įrangos vienetų ir 4 vagonams. 

 

Pagal reikšmingos žalos nedarymo principo technines 

gaires mašinos turi būti netaršios (elektrinės ir (arba) 

vandenilio) arba jų pro išmetimo vamzdį išmetamų 

teršalų kiekis turi būti mažesnis nei 50 g CO2/km, o 

specialiosios paskirties transporto priemonių atveju, kai 

nėra netaršios alternatyvos, perkamos mašinos turi 

atitikti geriausius prieinamus sektoriaus aplinkosauginio 

veiksmingumo lygius. 

206b 

strai

psnis 

C8.I9: 

Geležinkelių 

infrastruktūro

s 

atnaujinimas 

Tikslas Geležinkelio 

linijų ir 

antžeminių 

linijų 

atnaujinimas  

 Geležinkelio 

linijų ir 

antžeminių 

linijų 

kilometrai 

0 65 2 

KETVIR

TIS 

2026 Renovuojama 51 km geležinkelio linijų ir antžeminių 

linijų. 4 geležinkelio stotyse, kurių bendras ilgis 14 km, 

renovuojamas kelio išdėstymas.  
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I. 9 KOMPONENTAS. VIETOS PLĖTRA 

Šiuo Bulgarijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentu siekiama 

nustatyti šalies regionų konkurencingumo ir darnaus vystymosi gerinimo bei vietos plėtros 

skatinimo sistemą. Komponentas taip pat skirtas vandentvarkai, kuri yra svarbus žaliosios 

pertvarkos aspektas.  

Tikimasi, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip 

apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir 

atsparumo didinimo plane pagal DNSH technines gaires (2021/C58/01) nustatytų priemonių ir 

poveikio mažinimo veiksmų aprašymą.  

 

I.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negrąžintina finansine parama, aprašymas 

1 reforma (C9.R1): Naujas regioninis požiūris, tiesiogiai įtraukiant vietos bendruomenes į 

Europos fondų ir priemonių valdymą 

Priemonės tikslas – skatinti tiesioginį kiekvieno šalies regiono vietos bendruomenių dalyvavimą 

valdant ES lėšas. Tikimasi, kad tai sustiprins atsakomybės jausmą vietos lygmeniu ir padidins 

politikos veiksmingumą tikslingiau tenkinant vietos lygmeniu nustatytus poreikius. 

Priemonę sudaro teisės aktų pakeitimai, kuriais stiprinamas regionų ir vietos valdžios institucijų 

vaidmuo rengiant ir įgyvendinant ES lėšomis finansuojamas integruotas teritorines strategijas ir 

projektus.  

 

2 reforma (C9.R2): Vandens tiekimo ir kanalizacijos reforma 

Priemonės tikslas – reformuoti vandens tiekimo ir kanalizacijos reguliavimo sistemą.  

Šią priemonę sudaro vandens tiekimo ir kanalizacijos teisės akto (-ų) įsigaliojimas.  
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I.2. Negrąžintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis  

Eilės 

SKAI

ČIUS 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Si

ektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 
Matavi

mo 

vienetas 

Atskaito

s 

scenarij

us  

Tiksla

s  

Ketvirči

o 
Metų 

207 C9.R1:  

Naujas regioninis 

požiūris, tiesiogiai 

įtraukiant vietos 

bendruomenes į 

Europos fondų ir 

priemonių 

valdymą 

Etapas Reglamentavi

mo sistemos 

pakeitimai, 

susiję su ES 

finansavimo 

valdymu 

Europos 

struktūrinių ir 

investicijų fondų 

finansinių išteklių 

valdymo įstatymo 

pakeitimų 

įsigaliojimas 

   2 

KETVI

RTIS 

2022 Europos struktūrinių ir investicijų fondų finansinių 

išteklių valdymo akto pakeitimais stiprinamas 

tiesioginis regionų ir vietos lygmens dalyvavimas 

valdant ES lėšas, stiprinant jų vaidmenį rengiant ir 

įgyvendinant integruotas teritorines strategijas ir 

projektus. Pagal šią peržiūrėtą teisinę sistemą 

regioninės plėtros tarybos (kuriose dalyvauja regionų 

ir vietos valdžios institucijų atstovai) veikia kaip 

teritoriniai organai, atsakingi už strateginių 

dokumentų įgyvendinimą regionų planavimo 

lygmeniu ir už išankstinę projektų, finansuotinų ES 

lėšomis vietos lygmeniu, atranką remiantis integruoto 

teritorinio vystymosi strategijomis. 

208 C9.R2:  

Vandens tiekimo 

ir kanalizacijos 

reforma 

Etapas Vandens 

tiekimo ir 

kanalizacijos 

teisės akto (-ų) 

įsigaliojimas  

Nuostata (-os), 

nurodanti (-ios) 

teisės akto (-ų) 

įsigaliojimą 

   4 

KETVI

RTIS 

2025 Įsigalioja teisės aktas (-ai), kuriame (-iuose) 

nustatoma, kad: 

- Vandens ir kanalizacijos paslaugų kainų 

reguliavimas grindžiamas i) ekonomiškai 

pagrįstų sąnaudų atgaunamumu, ii) ekonomiškai 

pagrįstos panaudoto kapitalo grąžos normos 

taikymu ir iii) vandens ir kanalizacijos paslaugų 

kainų ir faktinių sąnaudų suderinamumu. 

- Bulgarijos teritorija, atsižvelgiant į 

administracinius rajonus, padalyta į atskiras 

teritorijas, kuriose teikiamos vandens tiekimo ir 

kanalizacijos paslaugos, ir kad toje pačioje 

teritorijoje veiklą gali vykdyti tik vienas vandens 

ir kanalizacijos operatorius.  

- Energetikos ir vandens reguliavimo komisija, 

remdamasi kokybės ir veiklos rodikliais, nustato 
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Eilės 

SKAI

ČIUS 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Si

ektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 
Matavi

mo 

vienetas 

Atskaito

s 

scenarij

us  

Tiksla

s  

Ketvirči

o 
Metų 

vienodus vandens ir kanalizacijos paslaugų 

reikalavimus visoje šalyje. 
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J. 10 KOMPONENTAS. TEISINĖ ĮMONIŲ APLINKA 

Šiuo komponentu siekiama stiprinti tvaraus augimo potencialą ir didinti bendrą Bulgarijos 

ekonomikos atsparumą sprendžiant bendros verslo aplinkos problemas ir gerinant institucinę 

sistemą. Ji apima reformas ir investicijas tokiose srityse kaip teisingumas, kova su korupcija, 

viešojo administravimo skaitmeninimas, valstybės valdomų įmonių valdymas, kova su pinigų 

plovimu, teisėkūros proceso kokybė, viešieji pirkimai ir audito bei kontrolės mechanizmai.  

Į komponentą įtrauktos priemonės padeda įgyvendinti 2019 m. šaliai skirtas 1, 2 ir 3 

rekomendacijas ir 2020 m. šaliai skirtą 4 rekomendaciją, susijusias su verslo aplinkos gerinimu, 

įmonėms tenkančios administracinės naštos mažinimu didinant viešojo administravimo 

veiksmingumą ir stiprinant skaitmeninę valdžią, veiksmingo nemokumo sistemos veikimo 

užtikrinimu ir pastangų užtikrinti tinkamą rizikos vertinimą, mažinimą, veiksmingą kovos su 

pinigų plovimu sistemos priežiūrą ir vykdymo užtikrinimą stiprinimu, taip pat valstybės valdomų 

įmonių bendrojo valdymo gerinimu. 

Tikimasi, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro reikšmingos žalos aplinkos tikslams, 

kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į priemonių aprašymą ir 

ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane pagal reikšmingos žalos nedarymo principo 

taikymo technines gaires (2021/C 58/01) nustatytų priemonių ir poveikio švelninimo veiksmų 

aprašymą. 

J.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negrąžintina finansine parama, aprašymas 

1 reforma (C10.R1): Teisingumo sistemos reforma 

Šios reformos tikslas – pagerinti teisingumo sistemą ir prisidėti prie jos prieinamumo.  

Reformą sudaro i) teisės akto (-ų) dėl tam tikrų teisminių aktų ir procesų skaitmenizacijos 

įsigaliojimas; II) teisės akto (-ų), susijusio (-ių) su nemokama teisine pagalba ir atleidimu nuo 

teismo mokesčių, įsigaliojimas; ir iii) veiksmų plano, susijusio su tolesne veikla, susijusia su 

Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimais, priėmimu.  

 

2 reforma (C10.R2): Kovos su korupcija, 

Šios reformos tikslas – toliau kovoti su korupcija visais viešojo administravimo, teisingumo ir 

baudžiamojo persekiojimo sistemų lygmenimis.  

Visų pirma reforma: 

• užtikrinti, kad Nacionalinė kovos su korupcija politikos taryba stebėtų, kaip įgyvendinama 

Nacionalinė korupcijos prevencijos ir kovos su ja strategija ir su ja susijusios veiksmų 

gairės, priimdama jų įgyvendinimo ataskaitą (-as); 

• gerinti Aukščiausiosios teismų tarybos inspekcijos vaidmenį korupcijos prevencijos ir 

kovos su ja srityje rengiant peržiūrėtas etikos gaires ir mokymus. Dėl to Inspekcijos 

drausminiai įgaliojimai nepadidėja. Prieš Inspekcijai peržiūrint gaires ir organizuojant 

mokymus konsultuojamasi su Venecijos komisija; 
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• nustatyti kovos su korupcija priemones ir didinti valstybės tarnautojų, užimančių didelės 

korupcijos rizikos pareigas centrinėje vykdomojoje valdžioje, sąžiningumą; 

• nustatyti kovos su korupcija ir sąžiningumo didinimo valstybės valdomose įmonėse 

priemones; 

• įsteigti kovos su korupcija įstaigą, kuriai būtų suteikti įgaliojimai tirti ir rinkti įrodymus, 

taikant asmenų ir įmonių teisių ir laisvių teisines apsaugos priemones. 

Siekiant užtikrinti nusikalstamų veikų tyrimų veiksmingumą ir generalinio prokuroro 

atskaitomybę bei baudžiamąją atsakomybę, reforma: 

• numatyti galimybę atlikti prokuroro sprendimo nepradėti tyrimo teisminę peržiūrą; 

• nustatyti, kad generalinis prokuroras kasmet teiktų tyrimų ir apkaltinamųjų nuosprendžių 

korupcijos bylose ataskaitas; 

• numatyti būtinas apsaugos priemones ir garantijas, kad būtų galima atlikti nepriklausomą 

generalinio prokuroro ir jo pavaduotojų tyrimą. 

 

Galiausiai reforma apima teisėkūros priemones, kuriomis siekiama apsaugoti informatorius ir 

reguliuoti lobistinę veiklą viešųjų sprendimų priėmimo kontekste. 

 

3 reforma (C10.R3): Su tarpininkavimo sistema susiję teisės aktai  

Šios reformos tikslas – remti tarpininkavimą Bulgarijoje. 

Tai pasiekiama teisės aktais, kuriuose numatoma, kad tam tikrose civilinėse ir komercinėse 

bylose teismas įpareigoja šalis dalyvauti informaciniame susitikime dėl tarpininkavimo 

procedūros.  
 
Reforma turi būti įgyvendinta iki 2022 m. gruodžio 31 d. 

 

4 reforma (C10.R4): Su nemokumo sistema susijusios priemonės 

Šios reformos tikslas – nustatyti naujas priemones, kuriomis siekiama padidinti nemokumo ir 

restruktūrizavimo procedūrų veiksmingumą. 

Reformą sudaro teisės akto (-ų) įsigaliojimas ir gairių dėl nemokumo ar restruktūrizavimo 

procedūrų priėmimas, mokymo organizavimas, elektroninės (-ių) priemonės (-ių) atnaujinimas, 

taip pat statistinių duomenų skelbimas. 

 

5 reforma (C10.R5): Skaitmeninė Bulgarijos statybos sektoriaus reforma 

Šios reformos tikslas – padėti pagrindą Bulgarijos statybos sektoriaus skaitmeninei 

transformacijai.  

Reformą sudaro Ministrų Tarybos patvirtinta pastatų informacinio modeliavimo diegimo 

strategija ir veiksmų gairės.  
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6 reforma (C10.R6): Registro reforma siekiant išnaudoti e. valdžios potencialą 

Šios reformos tikslas – remti viešojo administravimo registrų organizavimą, kokybę ir saugumą, 

e. valdžios potencialą ir piliečiams tenkančios administracinės naštos mažinimą.  

Reformą sudaro teisės aktas (-ai), susijęs (-ę) su elektroniniais registrais. 

 

7 reforma (C10.R7): Valstybės valdomų įmonių valdymo sistema 

Šios reformos tikslas – pagerinti valstybės valdomų įmonių valdymą. 

Reformą sudaro tai, kad Valstybinių įmonių ir kontrolės agentūra skelbia informaciją apie didelių 

valstybės valdomų įmonių valdybų sudėtį. 

 

8 reforma (C10.R8): Priemonės, susijusios su kovos su pinigų plovimu sistema 

Šios reformos tikslas – nustatyti naujas kovos su pinigų plovimu sistemos priemones.  

Reformą sudaro priežiūros strategijų ir procedūrų priėmimas arba peržiūra, pinigų plovimo ir 

teroristų finansavimo rizikos mažinimo veiksmų plano priėmimas ir nacionalinio pinigų plovimo 

ir teroristų finansavimo rizikos vertinimo atnaujinimas.  

 

9 reforma (C10.R9): Teisėkūros proceso kokybės gerinimas 

Šia reforma siekiama pagerinti teisėkūros proceso Nacionalinėje Asamblėjoje kokybę ir 

nuspėjamumą.  

Tai pasiekiama Nacionalinės Asamblėjos organizavimo ir veiklos taisyklių nuostatomis, 

kuriomis užtikrinama, kad:  

• prie visų Parlamento narių siūlomų teisės aktų projektų pridedami motyvai ir preliminarus 

poveikio vertinimas; 

• suinteresuotųjų subjektų nuomonių santrauka ir komiteto nuomonės santrauka įtraukiamos į 

Parlamento komitetų pranešimus dėl teisės aktų projektų; ir 

• pasiūlymuose dėl teisėkūros procedūra priimamo akto projekto, priimto per pirmąjį 

balsavimą, pakeitimų ir papildymų negali būti daroma nuoroda į teisėkūros procedūra 

priimamus aktus, kurie skiriasi nuo tų, kuriuos iš dalies pakeisti ar papildyti buvo pasiūlyta 

iš pradžių pateiktame teisėkūros procedūra priimamo akto projekte, išskyrus atvejus, kai 

susiklosto ypatingos aplinkybės. 

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2021 m. gruodžio 31 d. 



  

 

8819/26 ADD 1   90 

 ECOFIN.1.A  LT 
 

 

10 reforma (C10.R10): Viešųjų pirkimų 

Šios reformos tikslas – padidinti viešųjų pirkimų proceso skaidrumą ir konkurenciją.  

Reformą sudaro teisės akto (-ų) įsigaliojimas, griežtesnė kontrolė, įskaitant ex ante patikras, 

sankcijos už taisyklių pažeidimus, e. formų įdiegimas, mokymai ir ataskaita, kurioje 

analizuojamos didesnio viešųjų pirkimų procedūrų centralizavimo galimybės.  

 

11 reforma (C10.R11): „Business Bulgaria“ 

Šios reformos tikslas – remti aukštųjų technologijų sektoriaus plėtrą šalyje ir remti verslumą.  

Reformą sudaro teisės akto (-ų), susijusio (-ių) su pradedančiųjų verslininkų viza, įsigaliojimas, 

asmeninis bankrotas, lankstesnė komercinės bendrovės rūšis, nuotolinis darbas. 

 

12 reforma (C10.R12): Ekonominės analizės taryba 

Šios reformos tikslas – padėti pagrindus laipsniško ir tvaraus išsamių akademinių ekonominių 

ekspertinių žinių teikimo Bulgarijos vyriausybei procesui, kuris, kaip tikimasi, bus atspirties 

taškas gerinant strateginių ir ilgalaikių ekonominių sprendimų priėmimą. 

Reforma įsteigiama Ekonominės analizės taryba kaip patariamasis organas, kuriam padeda 

sekretoriatas. Pagrindinis Ekonominės analizės tarybos darbo rezultatas – metinė Bulgarijos 

ekonomikos būklės ataskaita.  

 

1 investicija (C10.I1): Bendros teismų informacinės sistemos tobulinimas 

Šių investicijų tikslas – padidinti teisingumo sistemos skaitmenizaciją.  

Investicijas sudaro bendros teismų informacinės sistemos atnaujinimas.  

 

2 investicija (C10.I2): Bylinėjimosi procesų administracinės teisenos srityje skaitmeninimas  

Šių investicijų tikslas – padidinti administracinių teismų procesų skaitmeninimą. 

Investicijas sudaro bendros bylų valdymo informacinės sistemos modernizavimas. 

 

3 investicija (C10.I3): Informacijos ir ryšių infrastruktūra prokuratūroje 

Šių investicijų tikslas – padidinti informacijos mainų prokuratūroje skaitmeninimą ir saugumą.  

Investicijas sudaro aparatinės ir programinės įrangos, susijusios su informacinėmis ir ryšių 

sistemomis, tiekimas ir (arba) įrengimas.  
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4 investicija (C10.I4): Apsaugos paslaugos 

Šių investicijų tikslas – pagerinti kovos su korupcija ir saugumo politikos kokybę.  

Investicijas sudaro pažangios nacionalinės saugumo sistemos modernizavimas, integruotos 

vaizdo stebėjimo sistemos ir policijos transporto priemonių įsigijimas.  

 

6 investicija (C10.I6): Parama pastatų informacinio modeliavimo diegimo bandomajam etapui  

Šių investicijų tikslas – remti statinio informacinio modeliavimo (BIM) kūrimą.  

Investicijas sudaro mokymai, interneto svetainė su internetiniais kursais ir medžiaga, BIM 

modulio integravimas į Bendrą teritorijų planavimo, investicijų projektavimo ir statybos leidimų 

informacinę sistemą, taip pat IT įrangos teikimas viešojo administravimo institucijoms.  

 

7 investicija (C10.I7): Bendra teritorijų planavimo, investicijų projektavimo ir statybos leidimų 

informacinė sistema 

Šių investicijų tikslas – sumažinti piliečiams ir įmonėms tenkančią administracinę naštą, susijusią 

su statyba.  

Investicijas sudaro administracinio planavimo paslaugų teikimo ir statybos leidimų išdavimo 

platformos sukūrimas.  

 

10 investicija (C10.I10): Monitoriaus sistema 

Šių investicijų tikslas – struktūrizuoti informaciją, susijusią su centrinės valdžios strateginio 

planavimo procesais.  

Investicijas sudaro sistemos „Monitorstat“ modernizavimas. 

 

11 investicija (C10.I11): Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano informacinė ir 

administracinė aplinka 

Šių investicijų tikslas – padidinti administracinius gebėjimus įgyvendinti projektus veiklos 

rezultatais grindžiamo finansavimo kontekste, daugiausia dėmesio skiriant Bulgarijos 

ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planui. 

Investicijas sudaro Bendros valdymo informacinės sistemos modernizavimas, mokymai viešųjų 

pirkimų klausimais ir vaizdo gidai.  
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J.2. Negrąžintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis 

Eilės 

SKAI

ČIUS 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Si

ektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas ir aiški apibrėžtis 
Matavim

o 

vienetas 

Atskaitos 

scenariju

s 

Tiksla

s 

Ketvirči

o 
Metų 

213 C10.R1: 

Teisingumo 

sistemos 

reforma 

Etapas Ministrų Tarybos 

priimtos Europos 

Žmogaus Teisių 

Teismo sprendimų 

įgyvendinimo 

veiksmų gairės 

Gairės  

sukurta ir  

priimtas 

   3 

KETVI

RTIS 

2021 Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) sprendimų 

įgyvendinimo veiksmų gairių priėmimas ir konkrečių 

priemonių bei terminų planavimas, taip pat už jų 

vykdymą atsakingos institucijos.  

214 C10.R1: 

Teisingumo 

sistemos 

reforma 

Etapas Teisinės pagalbos 

įstatymo pakeitimų 

įsigaliojimas 

Įstatymo nuostatos, 

nurodančios 

Teisinės pagalbos 

įstatymo pakeitimų 

įsigaliojimą 

   4 

KETVI

RTIS 

2022 Pakeitimai grindžiami nemokamos teisinės pagalbos 

rūšių išplėtimo, teisinės pagalbos teikimo priežasčių 

ir asmenų, kuriems suteikta teisinė pagalba, atleidimo 

nuo teismo mokesčių analize. Jos išplečia teisinės 

pagalbos taikymo sritį, kad ji apimtų atstovavimą:  

– arbitražo teismuose;  

– specialiose administracinėse įstaigose, įskaitant 

Valstybinę pabėgėlių agentūrą, Apsaugos nuo 

diskriminacijos komisiją, Vartotojų apsaugos 

komisiją; 

– neteisminiam ginčų sprendimui ir tarpininkavimui.  

Pakeitimais taip pat išplečiamas asmenų, turinčių 

teisę gauti teisinę pagalbą, ratas, į jį įtraukiant: 

– neįgalieji, gaunantys mėnesinę išmoką pagal 

Neįgaliųjų integracijos įstatymą; 

ir  

– asmenys, kuriems pateiktas prašymas skirti globą. 

 

Pakeitimais numatomas asmenų, kuriems suteikta 

teisinė pagalba, atleidimas nuo teismo mokesčių. 
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Eilės 

SKAI

ČIUS 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Si

ektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas ir aiški apibrėžtis 
Matavim

o 

vienetas 

Atskaitos 

scenariju

s 

Tiksla

s 

Ketvirči

o 
Metų 

215 C10.R1: 

Teisingumo 

sistemos 

reforma 

Etapas Teisės akto (-ų) dėl 

e. teisingumo 

administracinėse 

bylose įsigaliojimas 

Teisės akto (-ų) 

nuostatos, 

nurodančios 

įsigaliojimą  

   4 

KETVI

RTIS 

2025 Teisės akte (-uose) numatoma galimybė:  

– teismo aktas, susijęs su administracine (-ėmis) 

byla (-omis), kuris (-ie) turi būti parengtas (-i) kaip 

elektroninis dokumentas ir pasirašytas (-i) 

kvalifikuotu elektroniniu parašu, išskyrus teismo 

aktus, kurių dėl jų pobūdžio negalima parengti 

rašytine forma, arba kai kitoje (-ose) teisės 

nuostatoje (-ose) numatyta kitaip;  

– administracinio teismo proceso šalims pateikti 

administracinius dokumentus elektronine forma;  

– rengti virtualius teismo posėdžius 

administraciniuose teismo procesuose.  

217 C10.R2: Kovos 

su korupcija, 

Etapas Įstatymo dėl 

asmenų, 

pranešančių apie 

pažeidimus arba 

viešai 

atskleidžiančių 

informaciją apie 

pažeidimus, 

apsaugos ir teisinės 

sistemos pakeitimų, 

susijusių su 

informavimu apie 

pažeidimus, 

įsigaliojimas  

Įstatymo nuostatos, 

nurodančios 

Įstatymo dėl 

asmenų, pranešančių 

apie pažeidimus 

arba viešai 

atskleidžiančių 

informaciją apie 

pažeidimus, 

apsaugos ir teisinės 

sistemos pakeitimų, 

susijusių su 

informavimu apie 

pažeidimus, 

įsigaliojimą 

   3 

KETVI

RTIS 

2022 Įsigalioja Įstatymas dėl asmenų, pranešančių apie 

pažeidimus arba viešai atskleidžiančių informaciją 

apie pažeidimus, apsaugos, kuriuo į nacionalinę teisę 

perkeliami šie Direktyvos (ES) 2019/1937 

reikalavimai, susiję su konfidencialių vidaus ir išorės 

pranešimų teikimo kanalų sukūrimu; nustatytų 

pateiktų signalų tikrinimo mechanizmus; teikti 

apsaugos ir paramos priemones informatoriams; 

užtikrinti grįžtamosios informacijos apie atliktų 

patikrinimų rezultatus teikimą ir jų registravimą 

remiantis signalais. 

Be to, iš dalies keičiami: 

– savivaldos ir vietos administracijos įstatyme 

nustatyti reikalavimą, kad etikos komitetų, 

nagrinėjančių signalus dėl neetiško elgesio, interesų 

konfliktų ir kitus signalus dėl korupcinio 

savivaldybių tarybų narių elgesio, veiklos rezultatai 

būtų skelbiami viešai; 
– baudžiamojo kodekso nuostatos, kuriomis 

reglamentuojamos nusikalstamos veikos, susijusios 
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Eilės 

SKAI

ČIUS 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Si

ektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas ir aiški apibrėžtis 
Matavim

o 

vienetas 

Atskaitos 

scenariju

s 

Tiksla

s 

Ketvirči

o 
Metų 

su įžeidimu ir šmeižtu, siekiant peržiūrėti taikytinas 

sankcijas.  

218 C10.R2: Kovos 

su korupcija, 

Etapas Teisės akto (-ų), 

kuriuo (-iais) 

numatoma įsteigti 

kovos su korupcija 

įstaigą, 

įsigaliojimas  

Teisės akto (-ų) 

nuostata, nurodanti 

įsigaliojimą 

   4 

KETVI

RTIS 

2025 Teisės akte (-uose) numatoma įsteigti politiškai ir 

finansiškai nepriklausomą kovos su korupcija įstaigą.  

Teisės akte (-uose) nustatoma, kad kovos su korupcija 

įstaiga: 

– jos vadovybė skiriama taikant skaidrų procesą, 

kuriuo užtikrinamas politinis nepriklausomumas; 

– turi įgaliojimus tirti ir rinkti įrodymus, kuriems 

taikomos asmenų ir įmonių teisių ir laisvių teisinės 

apsaugos priemonės;  

– nurodo Neteisėto turto konfiskavimo įstaigos 

atvejus, kai esama didelių turto neatitikimų arba 

interesų konflikto;  

– padeda rengti sąžiningumo patikrinimus;  

– bendradarbiauja su Europos prokuratūra. 

219 C10.R2: Kovos 

su korupcija, 

Etapas Gerinti 

Aukščiausiosios 

teismų tarybos 

inspekcijos 

vaidmenį užkertant 

kelią korupcijai 

teisminėse 

institucijose ir 

kovojant su ja 

Išplatino peržiūrėtas 

teisėjų elgesio etikos 

gaires ir gerosios bei 

blogosios praktikos, 

susijusios su etikos 

taisyklių laikymusi, 

santrauką; surengti 

kovos su korupcija 

mokymai; 

nustatyti reguliaraus 

ataskaitų teikimo ir 

rezultatų, susijusių 

su bylų užbaigimu, 

 

 

  4 

KETVI

RTIS 

2022 Aukščiausiosios teismų tarybos inspekcija: 

- bendradarbiaujant su Aukščiausiąja teismų taryba 

peržiūrėti teisėjų elgesio etikos gaires ir 

apibendrinti gerąją ir blogąją praktiką, susijusią su 

etikos taisyklių laikymusi, laikantis atitinkamų 

Europos ir tarptautinių standartų; 

- organizuoti ir vykdyti kovos su korupcija 

mokymus, taip pat mokymus sąžiningumo ir 

interesų konfliktų klausimais; 

- Nustatyti pranešimo apie bylų užbaigimą per teisės 

aktuose nustatytus terminus šabloną; ir 

-  nustatyti reguliaraus ataskaitų teikimo ir bylų 

užbaigimo rezultatų skelbimo procedūrą.  
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Eilės 

SKAI

ČIUS 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Si

ektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas ir aiški apibrėžtis 
Matavim

o 

vienetas 

Atskaitos 

scenariju

s 

Tiksla

s 

Ketvirči

o 
Metų 

skelbimo šablonai ir 

procedūros  

Dėl siūlomų priemonių neturi padidėti Inspekcijos 

drausminiai įgaliojimai ir prieš jas įgyvendinant turi 

būti konsultuojamasi su Europos Tarybos Venecijos 

komisija. 

220 C10.R2: Kovos 

su korupcija, 

Etapas Įsteigta ir veikianti 

kovos su korupcija 

įstaiga 

Visu pajėgumu 

veikianti kovos su 

korupcija įstaiga  

   2 

KETVI

RTIS 

2026 Priimtų teisės aktų įgyvendinimas, kad Kovos su 

korupcija įstaiga veiktų visu pajėgumu. 

Įgyvendinimas apima visus būtinus elementus, t. y. 

valdymo paskyrimą ir tinkamų žmogiškųjų, finansinių 

ir techninių išteklių atranką, paskirstymą ir faktinį 

dislokavimą. 

222 C10.R2: Kovos 

su korupcija, 

Etapas Teisės akto (-ų), 

susijusio (-ių) su 

baudžiamuoju 

procesu, 

įsigaliojimas ir  

generalinio 

prokuroro 

atskaitomybė ir 

baudžiamoji 

atsakomybė 

Teisės akto (-ų) 

nuostatos, 

nurodančios 

įsigaliojimą 

   2 

KETVI

RTIS 

2025 1. Su baudžiamuoju procesu susijęs (-ę) teisės aktas (-

ai) apima: 

1.1. Prokuroro sprendimo nepradėti tyrimo teisminė 

peržiūra ir tokios teisminės kontrolės apimties bei 

sąlygų nustatymas. Vengiama pernelyg didelės naštos 

teisėjams ir prokurorams apribojant teisminės 

peržiūros apimtį; 

1.2. Galimybė atskirti atsakovui skirtas medžiagas 

atskiroje byloje teisminio nagrinėjimo etape; 
1.3. Nukentėjusiojo teisė prašyti paspartinti tyrimą, jei 

nuo tyrimo pradžios praėjo daugiau kaip vieni metai ir 

nėra kaltinamo asmens; 

1.4. Pagrindas generaliniam prokurorui atnaujinti 

tyrimą. 

 

2. Teisės aktas (-ai), susijęs (-ę) su generalinio 

prokuroro atskaitomybe, apima: 

2.1. Generalinio prokuroro apklausos, susijusios su 

teisėsaugos ataskaita ir prokuratūros veikla, 

procedūros tvarkaraštis; 

2.2. Prievolė kasmet teikti ataskaitas apie prokuratūros 

veiklą kovojant su korupcijos nusikaltimais, kurios 
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apima informaciją apie pradėtas ir užbaigtas bylas dėl 

korupcijos nusikaltimų ir didelės visuomeninės 

svarbos korupcijos nusikaltimų ir jų analizę, 

informaciją apie proceso etapą, kuriame nagrinėjamos 

bylos, apkaltinamųjų ir išteisinamųjų nuosprendžių 

skaičių ir kitus proceso užbaigimo pagrindus. Teisės 

akte (-uose) nurodoma, kad metinėje ataskaitoje taip 

pat pateikiama analizė, susijusi su tyrimų atlikimo 

terminais, kaltinimų kokybe ir konkrečių proceso 

rezultatų priežastimis; 

2.3. Suteikiant teisę prašyti atlikti baudžiamojo 

persekiojimo veiksmų teisminę peržiūrą, kad būtų 

nutraukti arba sustabdyti tyrimai, susiję su asmenų 

pagal Kovos su korupcija įstatymo 6 straipsnio 1 dalį 

padarytų nusikalstamų veikų sąrašu, siekiant: I) 

valstybės įstaiga, kuri davė signalą pranešti apie 

tiriamą nusikaltimą, taip pat ii) Kovos su korupcija 

komisija, Neteisėtai įgyto turto konfiskavimo 

komisija, Valstybės finansų inspekcijos agentūra ir 

Audito Rūmai, net jei tyrimas buvo pradėtas ne dėl jų 

signalo. 

 

3. Teisės aktas (-ai), susijęs (-ę) su generalinio 

prokuroro ir jo pavaduotojų baudžiamosios 

atsakomybės mechanizmu, apima:  

3.1. Sustabdyti generalinio prokuroro ir jo 

pavaduotojų įgaliojimus, jei prieš juos iškeliama 

baudžiamoji byla, 13 iš 25 Aukščiausiosios teismų 

tarybos (ATT) plenarinės sesijos narių balsų dauguma; 

3.2. Nepriklausoma teisėjo, turinčio Aukščiausiojo 

kasacinio teismo teisėjo rangą ir patirties 

baudžiamosios teisenos srityje, atranka ir paskyrimas, 

skiriant jį bent į apylinkės teismo teisėjo pareigas. 
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Jeigu yra teisėta priežastis pradėti tyrimą prieš 

generalinį prokurorą ar jo pavaduotojus, 

Aukščiausiasis kasacinis teismas pradeda atrankos 

procedūrą, kuri vykdoma naudojant elektroninę 

atsitiktinio paskirstymo sistemą. Aukščiausioji teismų 

taryba privalo tik paskirti teisėją prokuroru, tačiau 

negali pakeisti atsitiktinio paskyrimo rezultato. Teisės 

akte (-uose) numatoma paskirti periodinį elektroninės 

sistemos auditą;  

3.3. Karjeros stabilumo ir nepriklausomumo 

garantijas, numatant galimybę paskirti teisėją 

prokuroru, kuris tirtų generalinio prokuroro arba jo 

pavaduotojo, pasibaigus jų kadencijai einančio teisėjo 

pareigas, veiklą; 

3.4. Apriboti prokuratūros vykdomą generalinio 

prokuroro ar jo pavaduotojų baudžiamojo 

persekiojimo veiksmų tyrimo priežiūrą, paskiriant 

Aukščiausiojo kasacinio teismo teisėją prokuroru, 

kontroliuojančiu prokuroro, tiriančio generalinio 

prokuroro ar jo pavaduotojų veiksmus, veiksmus; 

3.5. Siekiant užtikrinti nepriklausomą tyrimo veiksmų 

vykdymą ir išvengti bet kokios galimos netinkamos 

generalinio prokuroro įtakos, tyrimo grupės nariai yra 

Vidaus reikalų ministerijos arba Muitinės agentūros 

darbuotojai. 

 

4. Teisės akto (-ų) projekto (-ų) pagal 3 punktą 

perdavimas Europos Tarybos Europos Žmogaus 

Teisių Teismo sprendimų vykdymo departamentui ir 

Europos Tarybos Venecijos komisijai prieš juos 

priimant. 
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223 C10.R2: Kovos 

su korupcija, 

Etapas Teisės akto (-ų) dėl 

lobistinės veiklos 

įsigaliojimas 

Teisės akto (-ų) 

nuostata, nurodanti 

įsigaliojimą  

   4 

KETVI

RTIS 

2025 Įsigalioja teisės aktas (-ai) dėl lobistinės veiklos 

Bulgarijos Respublikoje. 

226a 

straip

snis 

C10.R2: Kovos 

su korupcija, 

Etapas Kovos su korupcija 

ir sąžiningumo 

didinimo priemonės 

Teisės akto (-ų) 

nuostatos, 

nurodančios 

įsigaliojimą; 

Priimtas Etikos 

kodeksas; 

Teisės aktų dėl 

interesų konfliktų 

analizė 

   2 

KETVI

RTIS 

2026 Kovos su korupcija ir sąžiningumo didinimo 

priemonės apima: 

 

1. Valstybės valdomų įmonių atveju: 

1.1. Teisės akto (-ų), kuriuo (-iais) nustatoma pareiga 

įdiegti korupcijos rizikos valdymo sistemas valstybės 

valdomose įmonėse, įsigaliojimas. Korupcijos rizikos 

valdymo sistemos apima vyresniųjų pareigūnų 

atranką, interesų konfliktų prevencijos priemones, 

korupcijos rizikos vertinimo ir kontrolės metodiką, 

pareigūnų mokymus etikos ir sąžiningumo klausimais 

ir sąžiningumo pareigūno vaidmens nustatymą; 

1.2. Etikos kodekso priėmimas. 

 

2. Kalbant apie valstybės tarnautojus, užimančius 

didelės korupcijos rizikos pareigas centrinėje 

vykdomojoje valdžioje: 

2.1. Didelės korupcijos rizikos pozicijų, dėl kurių 

turėtų būti atliekami sąžiningumo patikrinimai, 

nustatymas; 

2.2. Teisės akto (-ų), kuriuo (-iais) nustatoma pareiga 

atlikti valstybės tarnautojų sąžiningumo testus, 

įsigaliojimas bent šiomis aplinkybėmis: 

• jį paskyrus; 

• dėl paaukštinimo į aukštesnes vadovaujamas 

pareigas; 
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• remiantis inspekcijų atlikto patikrinimo 

rezultatais. 

2.3. Interesų konfliktų apibrėžties pagal nacionalinės 

teisės aktus analizės parengimas ir rekomendacija (-

os) dėl galimo (-ų) patobulinimo (-ų). 

227 C10.R3: Su 

tarpininkavimo 

sistema  susiję 

teisės aktai 

Etapas Su tarpininkavimo 

sistema susijusių 

teisės aktų 

įsigaliojimas 

Nuostatos, 

nurodančios teisės 

aktų įsigaliojimą 

   4 

KETVI

RTIS 

2022 Teisės aktuose numatoma, kad tam tikrose civilinėse 

ir komercinėse bylose teismas įpareigoja šalis 

dalyvauti informaciniame susitikime dėl 

tarpininkavimo procedūros. 

Teisės aktuose taip pat numatomos aplinkybės, 

kuriomis teismas neįpareigoja šalių dalyvauti tokiame 

informaciniame susitikime. 

Informacinis susitikimas vyksta teismų ir jų teritorinių 

skyrių tarpininkavimo centruose. Teisės aktais 

reglamentuojamas tarpininkavimo centrų 

organizavimas ir veikla, jų darbuotojų statusas, taip 

pat tarpininkų atrankos procedūra. 

228 C10.R4: Su 

nemokumo 

sistema 

susijusios 

priemonės 

Etapas Teisės aktų, 

susijusių su 

nemokumo ir 

restruktūrizavimo 

procedūromis, 

įsigaliojimas 

Teisės aktų 

nuostatos, nurodant 

jų įsigaliojimą 

   3 

KETVI

RTIS 

2022 Teisės aktų įsigaliojimas, kuriame numatoma: 
– ankstyvojo perspėjimo priemonės; 
– palengvinti nemokumo ir restruktūrizavimo 

procedūrų pradėjimą ir vykdymą; 
– direktorių pareigos esant nemokumo tikimybei; 
– galimybė elektroniniu būdu keistis informacija ir 

dokumentais vykdant nemokumo, restruktūrizavimo 

ir skolų panaikinimo procedūras; 
– griežtesnis nemokumo specialistų profesijos 

reglamentavimas siekiant užtikrinti, kad jie turėtų 

reikiamų ekspertinių žinių ir kad tinkamumo sąlygos, 

taip pat specialistų skyrimo, atleidimo ir 

atsistatydinimo procesas būtų aiškūs, skaidrūs ir 

sąžiningi. 
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229 C10.R4: Su 

nemokumo 

sistema 

susijusios 

priemonės  

Etapas Su nemokumo 

sistema susijusios 

priemonės  

1. Organizuojami 

mokymai;  

2. Patobulinta (-os) 

elektroninė (-ės) 

priemonė (-ės); 

3. Teisės akto (-ų) 

įsigaliojimas ir 

gairių priėmimas;  

4. Statistinių 

duomenų 

paskelbimas 

   2 

KETVI

RTIS 

2025 Priemonės apima šiuos elementus: 

1. Mokymo apie nemokumo sistemą organizavimas.  

2. Elektroninės (-ių) priemonės (-ių) atnaujinimas 

siekiant užtikrinti, kad nemokumo ir 

restruktūrizavimo bylose šalys galėtų naudoti 

elektronines ryšio priemones. 

3. Teisės akto (-ų) įsigaliojimas ir restruktūrizavimo, 

nemokumo ar skolų panaikinimo gairių priėmimas.  

4. Paskelbti restruktūrizavimo, nemokumo ir skolų 

panaikinimo statistiniai duomenys. 

230 C10.R5: 

Skaitmeninė 

Bulgarijos 

statybos 

sektoriaus 

reforma 

Etapas Statinio 

informacinio 

modeliavimo (BIM) 

diegimo strategija ir 

veiksmų gairės 

Strategija ir veiksmų 

planas patvirtinti d 

   2 

KETVI

RTIS 

2025 Ministrų Taryba patvirtina pastatų informacinio 

modeliavimo (BIM) 2 lygio įdiegimo strategiją ir 

veiksmų planą.  

231 C10.R6: 

Registro 

reforma siekiant 

išnaudoti e. 

valdžios 

potencialą 

Etapas Elektroninio 

valdymo įstatymo 

pakeitimų 

įsigaliojimas 

Elektroninio 

valdymo įstatymo 

nuostatos, 

nurodančios 

pakeitimų 

įsigaliojimą 

   3 

KETVI

RTIS 

2022 Elektroninio valdymo įstatymo pakeitimais 

nustatoma: 

• administracinių institucijų registrų sudarymo 

taisyklės ir jų reikalavimai;  

• terminų „registras“, „centrinis duomenų 

administratorius“ apibrėžtys;  

• saugios bendros e. valdžios informacinės erdvės 

apibrėžtis. 

232 C10.R6: 

Registro 

reforma siekiant 

išnaudoti e. 

valdžios 

potencialą 

Etapas Kadastro ir 

nuosavybės registro 

įstatymo pakeitimų 

įsigaliojimas 

Kadastro ir 

nuosavybės registro 

įstatymo nuostatos, 

nurodančios 

pakeitimų 

įsigaliojimą 

   3 

KETVI

RTIS 

2022 Kadastro ir turto registro įstatymo pakeitimais 

nustatomi nekilnojamojo turto registre esančių 

nekilnojamojo turto sąskaitų turinio reikalavimai ir jų 

sukūrimo remiantis esamomis asmeninėmis 

sąskaitomis procesas, taip pat nustatomos registro 

teisėjų ir Registro agentūros pareigos kuriant 

nekilnojamojo turto sąskaitas registre. 
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233 C10.R6: 

Registro 

reforma siekiant 

išnaudoti e. 

valdžios 

potencialą 

Etapas Teisės akto (-ų) dėl 

elektroninio 

valdymo 

įsigaliojimas 

Nuostatos, 

nurodančios teisės 

akto (-ų) 

įsigaliojimą 

   2 

KETVI

RTIS 

2025 Teisės aktu (-ais) nustatoma pareiga: 

• kad administracinės institucijos tvarkytų joms 

teisės aktais patikėtas elektronines duomenų bazes 

ir registrus.  

• kitoms administracinėms institucijoms, 

teikiančioms elektronines administracines 

paslaugas, nemokamai elektroniniu formatu teikti 

duomenis apie gimimą, santuoką ir mirtį, 

prieinamus Bendroje gyventojų civilinės 

registracijos ir administracinės tarnybos sistemoje 

(ESGRAON).  

234 C10.R7: 

Valstybės 

valdomų įmonių 

valdymo 

sistema 

Etapas Valstybės 

nuosavybės 

politikos priėmimas 

Ministrų Tarybos 

priimtas 

dokumentas, kuriuo 

nustatoma valstybės 

nuosavybės politika 

   3 

KETVI

RTIS 

2022 Valstybės nuosavybės politiką rengia Viešųjų įmonių 

ir kontrolės agentūra, o tvirtina Ministrų Taryba. 

Jame pateikiamas valstybės dalyvavimo valstybės 

valdomose įmonėse pagrindimas ir tikslai, taip pat 

valstybės vaidmuo valdant valstybės įmones ir 

įgyvendinant politiką. 

235 

 

C10.R7: 

Valstybės 

valdomų įmonių 

valdymo 

sistema 

Etapas Valstybės valdomų 

įmonių veiklos 

rezultatų metinės 

suvestinės 

ataskaitos 

priėmimas 

2020 ir 2021 m. 

metinių 

apibendrinamųjų 

ataskaitų dėl 

valstybės valdomų 

įmonių veiklos 

priėmimas Ministrų 

Taryboje 

   4 

KETVI

RTIS 

2022 Valstybės valdomų įmonių veiklos metines 

suvestines ataskaitas tvirtina Ministrų Taryba.  

Suvestinėse ataskaitose apžvelgiami valstybės 

valdomų įmonių, įskaitant teisės aktais nustatytas 

įmones, veiklos rezultatai, taip pat analizuojami 

valstybės valdomų įmonių veiklos rezultatai pagal 

sektorius ir individualūs visų valstybės valdomų 

įmonių, pagal Viešųjų įmonių įstatymą priskiriamų 

didelėms įmonėms, veiklos rezultatai. Suvestinėse 

ataskaitose taip pat vertinama, kaip valstybės 

valdomos įmonės laikosi taikomų įmonių valdymo ir 

informacijos atskleidimo standartų.  



  

 

8819/26 ADD 1   102 

 ECOFIN.1.A  LT 
 

Eilės 

SKAI

ČIUS 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Si

ektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas ir aiški apibrėžtis 
Matavim

o 

vienetas 

Atskaitos 

scenariju

s 

Tiksla

s 

Ketvirči

o 
Metų 

237 C10.R7: 

Valstybės 

valdomų įmonių 

valdymo 

sistema 

Etapas Didelių valstybės 

valdomų įmonių 

valdybų sudėties 

atitiktis 

reikalavimams  

Valstybės įmonių ir 

kontrolės agentūros 

skelbiama 

informacija apie 

valdybas  

   2 

KETVI

RTIS 

2025 Visų didelių valstybės valdomų įmonių, išvardytų 

Viešųjų įmonių ir kontrolės agentūros metinėje 

suvestinėje ataskaitoje dėl valstybės valdomų įmonių, 

valdančiosios tarybos pareigos: 

i) buvo užpildyti konkurso tvarka; arba  

ii) surengti atvirą konkurso procedūrą; arba 

iii) tuo metu, kai skelbiama toliau nurodyta 

informacija, jie buvo įdarbinti ne ilgesniam 

kaip 6 mėnesių laikinam laikotarpiui. 

 

Užbaigtų konkursų atveju Viešųjų įmonių ir kontrolės 

agentūra skelbia informaciją apie didelių valstybės 

valdomų įmonių valdybų sudėtį, kuri apima 

procedūros paskelbimo datą, ir pasiūlytų kandidatų 

sąrašą kartu su nuorodomis arba nuorodomis į 

patvirtinamuosius dokumentus. 

 

Skelbiant informaciją apie atvirus konkursus, 

nurodoma procedūros paskelbimo data ir pateikiamos 

nuorodos į patvirtinamuosius dokumentus arba 

nuorodos į juos. 

 

Skelbiant informaciją apie laikinus paskyrimus 

nurodoma paskyrimo data ir pateikiamos nuorodos į 

paskyrimo dieną galiojusius patvirtinamuosius 

dokumentus arba nuorodos į juos. 

 

238 C10.R8: 

Priemonės, 

susijusios su 

kovos su pinigų 

plovimu sistema  

Etapas Veiksmų plano, 

kuriuo siekiama 

sumažinti 

nacionaliniame 

rizikos vertinime 

nustatytą pinigų 

Ministrų Tarybos 

priimtas veiksmų 

planas dėl tolesnės 

veiklos, susijusios 

su nacionaliniu 

rizikos vertinimu 

   3 

KETVI

RTIS 

2021 

 

Veiksmų planą priima Ministrų Taryba ir juo siekiama 

stiprinti kompetentingų Bulgarijos institucijų 

gebėjimus veiksmingai mažinti pinigų plovimo ir 

teroristų finansavimo riziką. 

Veiksmų plane paaiškinami veiksmai, kurių imtasi 

2019–2021 m. laikotarpiu siekiant sumažinti 2019 m. 
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Eilės 

SKAI

ČIUS 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Si

ektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas ir aiški apibrėžtis 
Matavim

o 

vienetas 

Atskaitos 

scenariju

s 

Tiksla

s 

Ketvirči

o 
Metų 

plovimo ir teroristų 

finansavimo riziką, 

priėmimas 

nacionalinėje rizikos vertinimo ataskaitoje nustatytą 

riziką, įskaitant teisėkūros, institucinius, reguliavimo, 

priežiūros ir operatyvinius veiksmus.  

Veiksmų plane taip pat išdėstomi papildomi veiksmai 

likusioms grėsmėms ir pažeidžiamumui, kurie vis dar 

vykdomi, šalinti, taip pat numatomi jų įgyvendinimo 

rezultatai, prioritetas, įvykdymo terminas, etapas ir 

atsakinga institucija. Veiksmų planas parengiamas 

vadovaujantis rekomendacijomis, gautomis pagal 

SRRP projektą Nr. 19BG17 „Bulgarijos valdžios 

institucijų gebėjimų veiksmingai mažinti pinigų 

plovimo ir terorizmo finansavimo riziką stiprinimas“. 

239 C10.R8: 

Priemonės, 

susijusios su 

kovos su pinigų 

plovimu sistema  

Etapas Atnaujinto 

nacionalinio pinigų 

plovimo ir teroristų 

finansavimo rizikos 

vertinimo 

priėmimas  

Priimto nacionalinio 

rizikos vertinimo 

atnaujinimas  

   4 

KETVI

RTIS 

2022 Atnaujinto nacionalinio pinigų plovimo ir teroristų 

finansavimo rizikos vertinimo priėmimas pagal Kovos 

su pinigų plovimu priemonių įstatymo 95 straipsnio 1 

dalį, be kita ko, dėl rizikos, susijusios su pilietybės 

suteikimo investavimo schemomis, ir ne pelno 

organizacijų sektoriaus ir virtualiojo turto sektorių 

rizikos vertinimų priėmimas pagal gaires, gautas pagal 

SRRP projektą 19BG17 „Bulgarijos valdžios 

institucijų gebėjimų veiksmingai mažinti pinigų 

plovimo ir terorizmo finansavimo riziką stiprinimas“. 

Nacionalinio rizikos vertinimo atnaujinimą ir ne pelno 

organizacijų sektoriaus ir virtualiojo turto sektorių 

rizikos vertinimus atlieka nuolatinė tarpžinybinė darbo 

grupė, įsteigta Ministrų Tarybos aktu pagal Kovos su 

pinigų plovimu priemonių įstatymo 96 straipsnį. 

240 C10.R8: 

Priemonės, 

susijusios su 

kovos su pinigų 

plovimu sistema  

Etapas Priežiūros 

institucijų 

pajėgumai ir 

gebėjimai  

1. Priežiūros 

strateginių 

dokumentų 

priėmimas arba 

peržiūra; 

   2 

KETVI

RTIS 

2025 Valstybinės nacionalinio saugumo agentūros 

Finansinės žvalgybos direktoratas, Bulgarijos 

nacionalinis bankas, Finansinės priežiūros komisija ir 

Nacionalinė pajamų agentūra, kaip priežiūros 

institucijos pagal Kovos su pinigų plovimu priemonių 



  

 

8819/26 ADD 1   104 

 ECOFIN.1.A  LT 
 

Eilės 

SKAI

ČIUS 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Si

ektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas ir aiški apibrėžtis 
Matavim

o 

vienetas 

Atskaitos 

scenariju

s 

Tiksla

s 

Ketvirči

o 
Metų 

2. Priežiūros 

procedūrų ar vadovų 

pakeitimų 

priėmimas ar 

peržiūra;  

3. Gairių dėl 

požiūrio į politikoje 

dalyvaujančius 

asmenis priėmimas; 

4. Įstatymo 

nuostatos, 

nurodančios 

pakeitimų 

įsigaliojimą  

įstatymą, jų  prižiūrimų įpareigotųjų subjektų 

atžvilgiu: 

– priima arba peržiūri priežiūros strateginius 

dokumentus, kad nustatytų įpareigotųjų subjektų 

priežiūros tikslus, paskirstytų išteklius įpareigotųjų 

subjektų priežiūrai pagal jų rizikos profilį ir nustatytų 

veiklos rezultatų ataskaitų teikimo procedūrą;  

– priimti arba peržiūrėti savo priežiūros procedūras ar 

vadovus, kad būtų užtikrintas nuoseklus požiūris į 

stebėseną, įskaitant taisykles dėl bylų ir dokumentų, 

išnagrinėtų atliekant patikrinimus vietoje ir tolesnius 

veiksmus, įrašų saugojimo, siekiant užtikrinti, kad 

įpareigotieji subjektai vykdytų savo kovos su pinigų 

plovimu pareigas. 

Valstybinės nacionalinio saugumo agentūros 

Finansinės žvalgybos direktoratas priima gaires, kaip 

elgtis su klientais, kurie yra politikoje dalyvaujantys 

asmenys. Šios gairės taikomos visiems 

įpareigotiesiems subjektams, kuriuos prižiūri 

Valstybinės nacionalinio saugumo agentūros 

Finansinės žvalgybos direktoratas, Finansų priežiūros 

komisija, Bulgarijos nacionalinis bankas ir 

Nacionalinė pajamų agentūra. Bulgarijos nacionalinis 

bankas ir Nacionalinė pajamų agentūra priima 

papildomas gaires, kaip elgtis su politikoje 

dalyvaujančiais klientais, taikomas jų atitinkamai 

prižiūrimiems įpareigotiesiems subjektams. 

 

Be to, priimami teisės aktų pakeitimai, kuriais 

nustatomos asmenų, teikiančių profesionalias 

bendrovių paslaugas, pavyzdžiui, apskaitininkų ir 

mokesčių konsultantų, pinigų plovimo prevencijos 

tikrinimo procedūros.  
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Eilės 

SKAI

ČIUS 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Si

ektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas ir aiški apibrėžtis 
Matavim

o 

vienetas 

Atskaitos 

scenariju

s 

Tiksla

s 

Ketvirči

o 
Metų 

241 C10.R9: 

Teisėkūros 

proceso kokybės 

gerinimas 

Etapas Nacionalinės 

asamblėjos 

organizavimo ir 

veiklos taisyklių 

įsigaliojimas  

Nacionalinės 

asamblėjos 

organizavimo ir 

veiklos taisyklių 

nuostatos, 

nurodančios jų 

įsigaliojimą  

   4 

KETVI

RTIS 

2021 Nacionalinės asamblėjos organizavimo ir veiklos 

taisyklėmis užtikrinama, kad:  

• prie visų Parlamento narių siūlomų teisės aktų 

projektų pridedami motyvai ir preliminarus 

poveikio vertinimas;  

• nacionalinei asamblėjai teikiami įstatymo galią 

turinčių aktų projektai įtraukiami į viešąjį įstatymų 

projektų registrą, o visos rašytinės piliečių ar 

juridinių asmenų nuomonės skelbiamos atsakingo 

parlamento komiteto interneto svetainėje;  

• Parlamento komiteto pranešime dėl teisėkūros 

procedūra priimamo akto projekto pateikiama 

suinteresuotųjų subjektų nuomonių santrauka ir 

komiteto nuomonės santrauka; 

• pasiūlymai dėl pakeitimų, pateikti tarp pirmojo ir 

antrojo balsavimo, skelbiami viešame registre; ir  

• pasiūlymuose dėl teisėkūros procedūra priimamo 

akto projekto, priimto per pirmąjį balsavimą, 

pakeitimų ir papildymų negali būti daroma 

nuoroda į teisėkūros procedūra priimamus aktus, 

kurie skiriasi nuo tų, kuriuos iš dalies pakeisti ar 

papildyti buvo pasiūlyta iš pradžių pateiktame 

teisėkūros procedūra priimamo akto projekte, 

išskyrus redakcinius ar teisinius-techninius 

pakeitimus.  

242 C10.R10: 

Viešieji 

pirkimai 

Etapas Viešųjų pirkimų 

įstatymo pakeitimų, 

kuriais siekiama 

sumažinti sutarčių, 

sudaromų 

neskelbiant 

konkurso, ir 

Viešųjų pirkimų 

įstatymo nuostatos, 

numatančios 

pakeitimų 

įsigaliojimą 

   4 

KETVI

RTIS 

2022 Teisės aktų pakeitimais siekiama sumažinti suderėtų 

viešųjų pirkimų (be išankstinio skelbimo apie 

pirkimą) ir sutarčių su vienu konkurso dalyviu 

naudojimą. Jos užtikrina: 

- reguliarus (bent kartą per metus) informacijos 

rinkimas ir ataskaitų apie tokių procedūrų 

taikymą vertinant pažangą teikimas, kaskart 
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Eilės 

SKAI

ČIUS 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Si

ektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas ir aiški apibrėžtis 
Matavim

o 

vienetas 

Atskaitos 

scenariju

s 

Tiksla

s 

Ketvirči

o 
Metų 

vienintelio kvietimo 

teikti pasiūlymus 

skaičių, 

įsigaliojimas 

pasiektos procentinės dalies pagrindimas ir 

paaiškinimas, kaip padaryta pažanga siekiant 

tikslo;  

- atitinkamų agentūrų vykdomos ex ante ir ex post 

kontrolės ir kontrolės stiprinimas;  

- didesnė administracinė atsakomybė ir 

veiksmingos bei atgrasančios sankcijos už tokių 

procedūrų taikymo taisyklių pažeidimus;  

- reguliarios ataskaitos apie veiksmingų sankcijų 

taikymą vykdant finansinių pataisų procedūras, 

kai už ES lėšų kontrolę ir auditą atsakingos 

institucijos nesilaiko viešųjų pirkimų procedūrų. 

Be to, teisės aktų pakeitimai apima:  

- draudimas „paskirti“ užduotis iš vidaus sutarčių 

(kaip apibrėžta Viešųjų pirkimų direktyvos 12 

straipsnyje) subrangovui;  

- teisinį reikalavimą laiku paskelbti pasirašytas 

„vidaus“ viešųjų pirkimų sutartis ir jų priedus; 

- teisinis reikalavimas skelbti informaciją apie 

mokėjimą pagal tokias sutartis, jei šių sutarčių 

vertė yra 50 000 BGN ar didesnė;  

- veiksmingos ir atgrasomos sankcijos už pirmiau 

nurodytų elementų nesilaikymą. 

244 C10.R10: 

Viešieji 

pirkimai 

Etapas Viešųjų pirkimų 

agentūros metodika  

Viešųjų pirkimų 

agentūros metodikos 

pakeitimai  

   2 

KETVI

RTIS 

2025 Viešųjų pirkimų agentūros metodikos pakeitimai: 

• padidinti ES lėšomis remiamų viešųjų pirkimų 

procedūrų rizikos veiksnio lyginamąjį svorį; 

• nustatyti naujus rizikos veiksnius pasirenkant 

patikrų procedūras; 

• nustatyti ataskaitų teikimo šabloną (-us) ir patikrų 

rezultatų skelbimo procedūrą. 
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Eilės 

SKAI

ČIUS 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Si

ektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas ir aiški apibrėžtis 
Matavim

o 

vienetas 

Atskaitos 

scenariju

s 

Tiksla

s 

Ketvirči

o 
Metų 

245 C10.R10: 

Viešieji 

pirkimai 

Etapas Standartinės viešųjų 

pirkimų e. formos 

Pradedamos naudoti 

standartinės e. 

formos  

   2 

KETVI

RTIS 

2025 Įdiegiamos standartinės e. formos rangovams.  

245a 

straip

snis 

C10.R10: 

Viešieji 

pirkimai 

Etapas Viešųjų pirkimų 

priemonės 

Teisės akto (-ų) 

įsigaliojimas; 

ataskaitos (-ų) ir 

gairės (-ų) 

paskelbimas; pradėti 

mokymai 

   2 

KETVI

RTIS 

2026 Šias priemones sudaro: 

– Teisės akto (-ų), kuriuo (-iais) perkančiosioms 

organizacijoms nustatoma pareiga centralizuotoje 

automatizuotoje informacinėje sistemoje 

„Elektroniniai viešieji pirkimai“ (CAIS EPP) skelbti 

metinius orientacinius viešųjų pirkimų planus, 

įsigaliojimas.  

– Nepriklausomos organizacijos ataskaitos, kurioje 

analizuojamos viešųjų pirkimų procedūrų 

centralizavimo galimybės, įskaitant bandomųjų 

projektų galimybes, ir rekomendacijos dėl veiksmų, 

paskelbimas.  
– Gairių dėl viešųjų pirkimų procedūrų taikymo 

paskelbimas. 

– Mokymo (-ų) apie viešuosius pirkimus pradėjimas (-

ai) perkančiųjų organizacijų darbuotojams 

– Laiškų perkančiosioms organizacijoms sąrašo 

skelbimas keturis kartus per metus. 

 

248 C10.R10: 

Viešieji 

pirkimai 

Etapas Sutarčių, sudarytų 

remiantis 

vieninteliu 

konkurso dalyviu, 

dalies ir derybų be 

išankstinio 

skelbimo apie 

pirkimą dalies 

sumažinimas 

Procentinės dalies 

sumažėjimas 

remiantis bendrosios 

rinkos rezultatų 

suvestine 

   2 

KETVI

RTIS 

2026 Viešųjų pirkimų procedūrų, kuriose dalyvauja tik 

vienas konkurso dalyvis, dalis vertinama kaip visų 

2025 m. užbaigtų ir ES oficialiajame leidinyje 

paskelbtų  skirtų viešųjų sutarčių procentinė dalis. 

Viešųjų pirkimų procedūrų, kuriose dalyvauja vienas 

konkurso dalyvis, dalis sumažinama iki 34 proc., 

vertinant pagal bendrosios rinkos rezultatų suvestinės 

metodiką. 
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priemonė 
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(jei tai tarpinės 

reikšmės) 
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o 

vienetas 

Atskaitos 

scenariju

s 

Tiksla

s 

Ketvirči

o 
Metų 

Derybų be išankstinio skelbimo apie pirkimą su 

Sąjungos parama dalis matuojama kaip visų 2025 m. 

užbaigtų viešųjų sutarčių, kurioms teikiama Sąjungos 

parama, konkursų, skelbiamų ES oficialiajame 

leidinyje, procentinė dalis.  

 

Viešųjų pirkimų procedūrų be išankstinio skelbimo 

apie pirkimą, kurioms teikiama Sąjungos parama, 

dalis sumažinama iki 6%, vertinant pagal bendrosios 

rinkos rezultatų suvestinės metodiką. 

251 C10.R11: 

„Business 

Bulgaria“ 

Etapas Vizų išdavimo 

pradedantiesiems 

verslininkams ir jų 

panaikinimo 

procedūros ir 

reikalavimų 

nustatymas 

Įstatymo nuostatos, 

nurodančios 

Ministrų Tarybos 

priimto Potvarkio 

dėl veiklos pradžios 

vizos išdavimo ir 

panaikinimo tvarkos 

ir reikalavimų 

įsigaliojimą 

   3 

KETVI

RTIS 

2022 Ministrų Taryba priima įsakymą, kuriuo nustatoma 

Pradinės vizos išdavimo ir panaikinimo tvarka ir 

reikalavimai, kaip nustatyta Užsieniečių įstatymo 24p 

straipsnyje.  

Potvarkiu reglamentuojamas ekspertų tarybos, kaip 

ūkio ministro patariamojo organo, teikiančio nuomonę 

apie pateiktus projektus ir prašančio išduoti sertifikatą 

aukštųjų technologijų ir (arba) inovaciniam projektui, 

vadinamą „įsteigimo viza“, įsteigimas, taip pat 

sertifikato išdavimo, pratęsimo ir panaikinimo sąlygos 

ir tvarka.  

252 C10.R11: 

„Business 

Bulgaria“ 

Etapas Asmeninio 

bankroto įstatymo 

įsigaliojimas  

Asmeninio bankroto 

įstatymo nuostatos, 

nurodančios jo 

įsigaliojimą 

   3 

KETVI

RTIS 

2022 Asmenų bankroto įstatyme nustatomos fizinių asmenų 

nemokumo procedūros, kurios apima grąžinimo planą, 

turto realizavimą ir nemokumo procedūras, kai fiziniai 

asmenys negauna pajamų ir neturi turto. 
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scenariju

s 

Tiksla

s 

Ketvirči

o 
Metų 

253 C10.R11: 

„Business 

Bulgaria“ 

Etapas Naujo Komercinės 

veiklos įstatymo 

skyriaus, kuriuo 

nustatoma nauja 

komercinės 

bendrovės teisinė 

forma, įsigaliojimas 

Prekybos įstatymo 

nuostatos, 

nurodančios 

pakeitimų 

įsigaliojimą 

   4 

KETVI

RTIS 

2022 Pakeitimais į Komercinės veiklos įstatymą 

įtraukiamas skyrius dėl naujos komercinės bendrovės 

teisinės formos, kuriame numatomos lankstesnės 

verslo plėtros priemonės, įskaitant įsigijimo sutartis, 

pasirinkimo sandorių fondus, konvertuojamąsias 

paskolas, įsagų galiojimo ir vilkimo teises ir 

kintamąjį kapitalą. 

255 C10.R11: 

„Business 

Bulgaria“ 

Etapas Teisės akto (-ų) dėl 

nuotolinio darbo 

įsigaliojimas 

Teisės akto (-ų) 

nuostatos, 

nurodančios 

įsigaliojimą  

   2 

KETVI

RTIS 

2025 Teisės aktas (-ai) yra susijęs (-ę) su nuotoliniu darbu, 

susijusiu su sveikata ir darbo sąlygų sauga, pranešimu 

apie darbą ir darbo laiko stebėsena. 

256 C10.R12: 

Ekonominės 

analizės taryba 

Etapas Ekonominės 

analizės tarybos 

institucionalizavima

s 

Įsteigta ir veikia 

Ekonominės 

analizės taryba ir jos 

sekretoriatas 

   3 

KETVI

RTIS 

2022 Ekonominės analizės taryba įsteigiama kaip 

patariamasis organas, kuriam padeda sekretoriatas. 

Tikimasi, kad ji suteiks Bulgarijos vyriausybei išsamių 

akademinių ekonominių ekspertinių žinių. Pagrindinis 

jos darbo rezultatas – metinė Bulgarijos ekonomikos 

padėties ataskaita, kurioje nurodomi jai kylantys 

iššūkiai bei rizika ir siūlomi jų sprendimai.  

258 C10.I1: Bendros 

teismų 

informacinės 

sistemos 

tobulinimas 

Etapas Bendros teismų 

informacinės 

sistemos 

atnaujinimas 

Atnaujinta Bendra 

teismų informacinė 

sistema 

   
4 

KETVI

RTIS 

2025 Parengiamas Bendros teismų informacinės sistemos 

atnaujinimas įtraukiant šiuos modulius:  

- mokėjimo įsakymo procedūros bylų paskirstymo 

ir skaitmeninimo modulis;  

- а tarpininkavimo procedūrų administravimo 

modulis. 

Turi būti pristatyta 3000 kompiuterių su monitoriais 

ir 2200 nešiojamųjų kompiuterių.  
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Eilės 

SKAI

ČIUS 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Si

ektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas ir aiški apibrėžtis 
Matavim

o 

vienetas 

Atskaitos 

scenariju

s 

Tiksla

s 

Ketvirči

o 
Metų 

Duomenų saugojimo aparatinė įranga įrengiama 

dviejuose pagrindiniuose duomenų centruose ir 

viename archyvo duomenų centre.   

260 C10.I2: 

Bylinėjimosi 

procesų 

administracinės 

teisenos srityje 

skaitmeninimas 

Etapas Informaciniai 

moduliai ir 

aparatinė įranga, 

skirti bylinėjimosi 

procesų 

skaitmeninimui 

administracinės 

teisenos srityje  

Įdiegti informacijos 

moduliai; pristatyta 

nuotolinių posėdžių 

ir duomenų 

saugojimo aparatinė 

įranga  

   4 

KETVI

RTIS 

2025 Bendros bylų valdymo informacinės sistemos 

atnaujinimo priėmimo protokolas (-ai), papildant jį 

informaciniais moduliais, suteikiančiais galimybę: 

(i) elektroniniu būdu susipažinti su bylos medžiaga 

ir pateikti dokumentus;  

(ii) šaukimo į teismą įteikimui elektroninėmis 

priemonėmis; ir 

(iii) rengti nuotolinius klausymus. 

 

Parengiamas (-i) aparatinės įrangos pristatymo į 

šalies administracinius teismus nuotoliniams teismo 

posėdžiams priėmimo protokolas (-ai).  
Parengiamas (-i) duomenų saugojimo aparatinės 

įrangos įrengimo Aukščiausiosios teismų tarybos 

duomenų centre priėmimo protokolas (-ai).  

263 C10.I3: 

Informacijos ir 

ryšių 

infrastruktūra 

prokuratūroje 

Etapas Informacijos ir 

ryšių infrastruktūra 

prokuratūroje 

Atnaujinta 

prokuratūros 

informacijos ir ryšių 

infrastruktūra 

   2 

KETVI

RTIS 

2025 Prokuratūra pristato ir (arba) įdiegia su 

informacinėmis ir ryšių sistemomis susijusią 

aparatinę ir programinę įrangą.  

265 C10.I4: 

Apsaugos 

paslaugos 

Etapas Saugumo ir 

stebėjimo sistemos  

Modernizuotos 

saugumo sistemos ir 

vaizdo stebėjimo 

sistemos ir įsigyti 

policijos 

automobiliai  

   
2 

KETVI

RTIS 

2026 Integruota automatizuota saugumo sistema (IASS) ir 

geografinė informacinė sistema (GIS) prie Vidaus 

reikalų ministerijos modernizuojamos: 

 

• ISR, turinčios duomenų ir vaizdo analizės 

pajėgumų  

• GIS su analitinėmis ir vizualizavimo 

funkcijomis. 
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Eilės 

SKAI

ČIUS 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Si

ektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas ir aiški apibrėžtis 
Matavim

o 

vienetas 

Atskaitos 

scenariju

s 

Tiksla

s 

Ketvirči

o 
Metų 

 

Vaizdo stebėjimo sistemos modernizuojamos 

įdiegiant transporto priemonės numerio atpažinimo 

funkciją 18-oje kelių sankryžų Sofijos žiediniame 

kelyje. 

 

Įsigyjama 300 policijos transporto priemonių, kuriose 

įrengtos vaizdo stebėjimo sistemos. 

267 C10.I4: 

Apsaugos 

paslaugos 

Etapas Kūno kamerų 

įsigijimas  

Priėmimo 

protokolas (-ai) 

   2 

KETVI

RTIS 

2025 1146 policijos įstaigų kamerų priėmimo protokolas (-

ai). 

270 C10.I6: Parama 

pastatų 

informacinio 

modeliavimo 

diegimo 

bandomajam 

etapui 

Etapas Pastatų 

informacinio 

modeliavimo 

diegimas  

Prieinama IT 

infrastruktūra; 

pateikta aparatinė ir 

programinė įranga; 

surengti mokymai 

   2 

KETVI

RTIS 

2026 Sukuriama interneto svetainė, kurioje pateikiami 

internetiniai kursai ir medžiaga, skirta privačiojo 

sektoriaus ekspertų mokymui internetu. Internetiniai 

kursai skirstomi į dvi rūšis. Konsultantai gali naudotis 

vienos rūšies paslaugomis ir daugiausia dėmesio skirti 

savo poreikiams BIM procese. Antrosios rūšies 

mokymai turi būti skirti projektavimo biurams ir 

statybos bendrovėms ir juose daugiausia dėmesio turi 

būti skiriama tam, kaip naudoti reikiamą programinę 

įrangą ir praktines taikomąsias programas.  

 

Parengtas (-i) IT infrastruktūros priėmimo ir 

įgyvendinimo protokolas (-ai), pagal kurį (-iuos) 

statybos projektus galima teikti BIM formatu. 

 

Iš viso 300 viešojo administravimo darbo vietų 

išduotas (-i) aparatinės ir programinės įrangos 

priėmimo ir pateikimo protokolas (-ai). 

 

Organizuojami viešojo administravimo institucijų 

mokymai.  
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Eilės 

SKAI

ČIUS 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Si

ektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas ir aiški apibrėžtis 
Matavim

o 

vienetas 

Atskaitos 

scenariju

s 

Tiksla

s 

Ketvirči

o 
Metų 

273 C10.I7: Bendra 

teritorijų 

planavimo, 

investicijų 

projektavimo ir 

statybos leidimų 

informacinė 

sistema 

Etapas Teritorijų 

planavimo, 

investicijų 

projektavimo ir 

statybos leidimų 

išdavimo platforma 

Platforma prieinama  
   

2 

KETVI

RTIS 

2026 Turi būti prieinama teritorijų planavimo, investicijų 

projektavimo ir statybos leidimų administracinių 

paslaugų teikimo platforma.  

278 C10.I10: 

Monitoriaus 

sistema 

Etapas Patobulinta 

„Monitorstat“ 

sistema  

Sistemos 

modernizavimas ir 

metodikos 

priėmimas 

   
4 

KETVI

RTIS 

2025 Sistema „Monitorstat“ turi būti atnaujinta, kad taptų 

priemone, į kurią būtų galima įkelti strateginius 

dokumentus ir stebėti jų pažangą. Priimama 

strateginių dokumentų metodika.  

279 C10.I11: 

Ekonomikos 

gaivinimo ir 

atsparumo 

didinimo plano 

informacinė ir 

administracinė 

aplinka 

Etapas Saugyklos sistemos, 

skirtos ekonomikos 

gaivinimo ir 

atsparumo didinimo 

plano 

įgyvendinimui 

stebėti, sukūrimas  

Audito ataskaita, 

kuria patvirtinamos 

saugyklos sistemos 

funkcijos 

   2 

KETVI

RTIS 

2022 Prieš pateikiant pirmąjį mokėjimo prašymą turi būti 

įdiegta ir veikti Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 

didinimo plano (EGADP) įgyvendinimo stebėsenos 

saugyklos sistema. Sistema apima bent šias funkcijas: 
a) duomenų rinkimas ir tarpinių bei siektinų reikšmių 

pasiekimo stebėsena; 
C) duomenų, kurių reikalaujama pagal Reglamento 

(ES) 2021/241 22 straipsnio 2 dalies d punkto i-iii 

papunkčius, rinkimas, saugojimas ir prieiga prie jų. 

280 C10.I11: 

Ekonomikos 

gaivinimo ir 

atsparumo 

didinimo plano 

informacinė ir 

administracinė 

aplinka 

Tikslas Vaizdo vadovų 

atnaujinimas, kad 

jie visapusiškai 

apimtų visus 

ekonomikos 

gaivinimo ir 

atsparumo didinimo 

plano informacinės 

sistemos veiklos 

procesus 

 
Skaičius 0 36 2 

KETVI

RTIS 

2022 Darbo srautų vizualizavimo vaizdo gidų pavidalu 

įdiegimas siekiant palengvinti naudotojų darbą. 

Atsižvelgiant į Bulgarijos bendros ES struktūrinių 

priemonių valdymo informacinės sistemos (UMIS 

2020) pritaikymą ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 

didinimo plano įgyvendinimo tikslais, taip pat į 

naujosios priemonės unikalumą, vadovai turi būti 

pritaikyti konkrečiai ekonomikos gaivinimo ir 

atsparumo didinimo planui: Tikimasi, kad bus 

atnaujinti 36 vaizdo vadovai, kurie turėtų visapusiškai 

apimti visus galimus veiklos procesus, su kuriais 

naudotojai galėtų susidurti įgyvendindami 
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Eilės 

SKAI

ČIUS 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Si

ektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas ir aiški apibrėžtis 
Matavim

o 

vienetas 

Atskaitos 

scenariju

s 

Tiksla

s 

Ketvirči

o 
Metų 

ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą 

dirbdami informacinėje sistemoje.  

281 C10.I11: 

Ekonomikos 

gaivinimo ir 

atsparumo 

didinimo plano 

informacinė ir 

administracinė 

aplinka 

Etapas Įstatymo, kuriuo 

nustatoma 

ekonomikos 

gaivinimo ir 

atsparumo didinimo 

plano valdymo ir 

kontrolės sistema, 

įsigaliojimas 

Įstatymo (Finansų 

ministro įsakymo), 

kuriuo patvirtinama 

valdymo ir kontrolės 

sistema, priėmimas 

ir įsigaliojimas 

   2 

KETVI

RTIS 

2022 Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 

valdymo ir kontrolės sistema patvirtinama prieš 

pateikiant pirmąjį mokėjimo prašymą ir apima:  

• ministerijos ir (arba) įstaigos, atsakingos už plano 

(investicijų ir reformų) įgyvendinimo kontrolės 

vykdymą;  

• nustatyti kovos su sukčiavimu, korupcija, dvigubu 

finansavimu ir interesų konfliktais priemones ir 

pranešimo apie rimtus pažeidimus ir jų ištaisymo 

tvarką. 

282 C10.I11: 

Ekonomikos 

gaivinimo ir 

atsparumo 

didinimo plano 

informacinė ir 

administracinė 

aplinka 

Etapas Patvirtinta 

Nacionalinių fondų 

direktorato ir 

Centrinio 

koordinavimo 

padalinio darbo 

krūvio analizė, 

Vykdomosios 

įstaigos „ES fondų 

auditas“ 

struktūrinių 

reglamentų 

pakeitimų 

įsigaliojimas ir 

atitinkamų 

rekomendacijų 

įgyvendinimas 

Patvirtinta 

Nacionalinių fondų 

direktorato ir 

Centrinio 

koordinavimo 

padalinio darbo 

krūvio analizė, 

Vykdomosios 

įstaigos „ES fondų 

auditas“ struktūrinių 

reglamentų 

pakeitimų nuostata, 

nurodanti pakeitimų 

įsigaliojimą, ir 

įgyvendintos 

atitinkamos 

rekomendacijos. 

   2 

KETVI

RTIS 

2022 Atliekama Nacionalinių fondų direktorato, Centrinio 

koordinavimo padalinio ir vykdomosios įstaigos „ES 

fondų auditas“ darbo krūvio analizė, atsižvelgiant į 

naštą, atsirandančią įgyvendinant ekonomikos 

gaivinimo ir atsparumo didinimo planą, ir į iš dalies 

pakeistas abiejų įstaigų funkcijas ir (arba) pareigas. 

Analizėje pateikiama tinkama informacija apie 

administracinių gebėjimų poreikius ir parengiamos 

rekomendacijos, kaip spręsti nepakankamų pajėgumų 

problemą, prireikus atskaitos tašku laikant esamus 

turimus išteklius ir užduotis. Remiantis analize ir 

rekomendacijomis, sprendimai dėl reikiamų išteklių 

skyrimo ir dėl reglamentų pakeitimų įsigaliojimo 

abiem įstaigoms priimami prieš pateikiant pirmąjį 

mokėjimo prašymą. 

283 C10.I11: I. 

Ekonomikos 

gaivinimo ir 

Tikslas Darbuotojai, 

apmokyti viešųjų 

pirkimų srityje 

 Skaičius 0 800 4 

KETVI

RTIS 

2022 Mokymai baigiami pažymėjimu ir juose dalyvauja 

savivaldybių, biudžeto valdymo institucijų ir valstybės 

valdomų arba kontroliuojamų įmonių darbuotojai, 
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Eilės 

SKAI

ČIUS 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Si

ektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas ir aiški apibrėžtis 
Matavim

o 

vienetas 

Atskaitos 

scenariju

s 

Tiksla

s 

Ketvirči

o 
Metų 

atsparumo 

didinimo plano 

struktūra ir 

administracinė 

aplinka 

visų pirma tie, kurie yra atsakingi už ekonomikos 

gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įgyvendinimą. 

284 C10.I11: 

Ekonomikos 

gaivinimo ir 

atsparumo 

didinimo plano 

informacinė ir 

administracinė 

aplinka 

Etapas Vaizdo gidų 

atnaujinimas arba 

leidimas  

Vaizdo gidų 

atnaujinimas ir 

(arba) išleidimas 

   
2 

KETVI

RTIS 

2025 Išleidžiami ir (arba) atnaujinami Bendros valdymo 

informacinės sistemos vaizdo gidai. 

285 C10.I11: 

Ekonomikos 

gaivinimo ir 

atsparumo 

didinimo plano 

informacinė ir 

administracinė 

aplinka 

Etapas Mokymai apie 

veiklą pagal 

EGADP 

Surengti mokymai 
 

0 
 

4 

KETVI

RTIS 

2025 Organizuojami mokymai, susiję su veikla pagal 

EGADP.  
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K. 11 KOMPONENTAS. SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES 

Šiuo Bulgarijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentu siekiama 

skatinti socialinę įtrauktį:  

- gerinti socialinę apsaugą ir paslaugų teikimą. Tai apima minimalių pajamų sistemos 

reformą ir naujų priemonių, skirtų Socialinės paramos agentūrai ir Užimtumo agentūrai, 

kūrimą;  

- reformuoti ilgalaikės priežiūros paslaugų teikimą Bulgarijoje pagal Bendrąsias Europos 

gaires dėl perėjimo nuo institucinės prie bendruomeninės globos, taip pat pagal JT 

neįgaliųjų teisių konvenciją. Be to, asmenims su nuolatine negalia turi būti teikiama 

parama suteikiant pagalbinius prietaisus, kad būtų skatinamas jų judumas ir 

savarankiškas gyvenimas;  

- skatinti socialinę ekonomiką ir kultūros bei kūrybos sektorius. To siekiama statant 

socialinės ir solidarumo ekonomikos centrus, teikiančius paramos priemones 

socialinėms įmonėms, nustatant dotacijų schemas kultūros ir kūrybos sektoriams ir 

skaitmeninant archyvų turinį.  

Komponentas apima dvi reformas ir septynias investicijas ir padeda spręsti konkrečioms šalims 

skirtose rekomendacijose, visų pirma rekomendacijose šalinti minimalių pajamų sistemos 

trūkumus (2020 m. ir 2019 m. šaliai skirtos rekomendacijos Nr. 2), taip pat gerinti galimybes 

naudotis integruotomis užimtumo ir socialinėmis paslaugomis (2019 m. šaliai skirta 

rekomendacija Nr. 4), nustatytus uždavinius.  

Tikimasi, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip 

apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir 

atsparumo didinimo plane pagal DNSH technines gaires (2021/C58/01) nustatytų priemonių ir 

poveikio mažinimo veiksmų aprašymą. 

 

K.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negrąžintina finansine parama, aprašymas 

1 reforma (C11.R1): Minimalių pajamų sistemos reforma 

Reformos tikslas – peržiūrėti kriterijus ir išplėsti minimalių pajamų sistemos aprėptį.  

Priemonę sudaro teisės akto (-ų), susijusio (-ių) su minimalių pajamų sistema, analizė ir 

įsigaliojimas. 

 

2 reforma (C11.R2): Socialinių paslaugų reforma 

Reformos tikslas – užtikrinti socialinių paslaugų kokybę Bulgarijoje.  

Priemonę sudaro teisės akto (-ų), susijusio (-ių) su socialinėmis paslaugomis, įsigaliojimas.  

 

1 investicija (C11.I1): Infrastruktūros darbai ilgalaikės priežiūros įstaigose 
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Investicijos tikslas – atlikti infrastruktūros darbus įstaigų, kuriose asmenims su negalia ir 

vyresnio amžiaus asmenims teikiamos socialinės paslaugos, pastatų ūkyje.  

Priemonę sudaro statybos ir renovacijos darbai. 

2 investicija (C11.I2): Pagalbinių prietaisų teikimas asmenims su nuolatine negalia  

Investicijos tikslas – sudaryti sąlygas asmenų su nuolatine negalia socialinei įtraukčiai.  

Priemonę sudaro čekių, skirtų pagalbiniams prietaisams įsigyti, teikimas. 

 

3 investicija (C11.I3): Socialinės ekonomikos plėtra  

Šių investicijų tikslas – skatinti socialinę ekonomiką teikiant paramą socialinės ir solidarumo 

ekonomikos įmonių ir organizacijų plėtrai.  

Investicijos apima socialinės ir solidarumo ekonomikos tikslinių centrų statybą, kuriais 

remiamos socialinės ir solidarumo ekonomikos įmonės ir organizacijos, vykdant konsultavimo 

veiklą ir teikiant techninę pagalbą, be kita ko, padedant skaitmeninti tų įmonių verslo procesus. 

Centrų vieta užtikrinama, kad kiekvienam regionui, kuris pagal teritorinių statistinių vienetų 

klasifikatorių priskiriamas antrajam lygiui, aptarnautų vienas centras. 

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos: 

 

4 investicija (C11.I4): Socialinės paramos agentūros atnaujinimas  

Šių investicijų tikslas – renovuoti Socialinės paramos agentūros teritorines struktūras, be kita ko, 

užtikrinant prieinamumą neįgaliesiems. 

Priemonę sudaro renovacijos darbai ir įrangos pristatymas. 

 

5 investicija (C11.I5): Užimtumo agentūros skaitmeninės paslaugos  

Šių investicijų tikslas – padidinti Užimtumo agentūros teikiamų paslaugų veiksmingumą ir 

kokybę.  

Priemonę sudaro skaitmeninių paslaugų ir įrangos teikimas.  

 

6 investicija (C11.I6): Parama kultūros sektoriui  

Investicijos tikslas – remti Bulgarijos kultūros sektorių.  

Priemonę sudaro teisės akto (-ų) įsigaliojimas ir paramos dotacijomis teikimas. 
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7 investicija (C11.I7): Archyvų skaitmeninimas 

Investicijos tikslas – skaitmeninti archyvų turinį, suteikti prieigą prie jų ir sudaryti sąlygas juos 

išsaugoti. 

Priemonę sudaro metodikos paskelbimas, turinio skaitmeninimas ir jo pateikimas e. platformoje. 

 

8 investicija (C11.I8). Kultūros infrastruktūra 

Investicijos tikslas – suskaitmeninti Nacionalinių kultūros rūmų ir festivalių bei kongresų centro 

Varnoje infrastruktūrą ir veiklos procesus. 

Priemonę sudaro įrangos pristatymas. 
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K.2. Negrąžintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis 

Eilės 

SKAI

ČIUS 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Etapas 

 /Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Tarpinių 

reikšmių 

kokybiniai 

rodikliai 

Kiekybinis siektinos 

reikšmės rodiklis 

 Preliminarus 

užbaigimo tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 
Faktinės 

Atskaito

s 

scenariju

s 

Tikslas Ketvirčio Metų 

286 C11.R1: Minimalių 

pajamų sistemos 

reforma  

Etapas Socialinės paramos 

įstatymo antrinės 

teisės aktų 

pakeitimų 

įsigaliojimas 

Antrinės teisės 

nuostata, nurodanti 

Socialinės 

paramos įstatymo 

pakeitimų 

įsigaliojimą 

   1 

KETVIRTI

S 

2022 Siekiant padidinti minimalių pajamų sistemos 

adekvatumą ir aprėptį, pakeitimais numatoma 

laipsniškai didinti procentines dalis, naudojamas 

minimalių pajamų sistemos pajamų ribai 

(diferencijuotoms minimalioms pajamoms) 

apskaičiuoti, kaip nurodyta toliau: 

- 2022 m.: vidutiniu koeficientu, ne mažesniu 

kaip 1,10; 

- 2023 m.: ne mažesniu kaip 1365 koeficientu; 

- 2024 m.: ne mažesniu kaip 1224 koeficientu 

287 C11.R1: Minimalių 

pajamų sistemos 

reforma  

Etapas Ataskaitos dėl 

minimalių pajamų 

sistemos 

užbaigimas 

Darbo ir socialinės 

politikos 

ministerijos 

parengta ir 

ministerijos 

interneto 

svetainėje 

paskelbta galutinė 

ataskaita. 

   4 

KETVIRTI

S 

2022 Analizėje pateikiamos įrodymais pagrįstos 

rekomendacijos, kaip išplėsti veiksmingą aprėptį, 

tikslingiau taikyti minimalių pajamų sistemą, 

skatinti pradėti dirbti mokamą darbą, tobulinti 

susietas aktyvumo skatinimo priemones pasitelkiant 

VUT ir gerokai sumažinti administracinę naštą 

asmenims ir administracijai vykdant prašymų 

teikimo procedūras. Analizėje: 

- peržiūrėti minimalių pajamų sistemos 

tinkamumo ir darbo kriterijus, įskaitant 

nuosavybės kriterijus, VUT registracijos ir 

bendruomenės darbo reikalavimus, kartu 

įgyvendinant aktyvumo skatinimo priemones;  

- peržiūrėti užimtumo paskatas, įskaitant išmokų 

mažinimą minimalių pajamų paramos 

gavėjams, kurie pradeda dirbti mokamą darbą;  

- išanalizuoti proceso administracinę naštą ir į tai 

atsižvelgti savo rekomendacijose, kad būtų 

pasiektas reikšmingas sumažinimas;  
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Eilės 

SKAI

ČIUS 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Etapas 

 /Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Tarpinių 

reikšmių 

kokybiniai 

rodikliai 

Kiekybinis siektinos 

reikšmės rodiklis 

 Preliminarus 

užbaigimo tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 
Faktinės 

Atskaito

s 

scenariju

s 

Tikslas Ketvirčio Metų 

Kalbant apie pirmiau nurodytus elementus, analizėje 

pateikiamos nuorodos į uždavinius, nustatytus 

įgyvendinant Europos semestrą, ir į tarptautinių 

organizacijų, turinčių atitinkamų ekspertinių žinių, 

analizę. 

 288 C11.R1: Minimalių 

pajamų sistemos 

reforma 

Etapas Teisės akto (-ų), 

susijusio (-ių) su 

minimalių pajamų 

sistema, 

įsigaliojimas 

Teisės akto (-ų) 

nuostatos, 

nurodančios 

pakeitimų 

įsigaliojimą  

   2 

KETVIRTI

S 

2025 Teisės akto (-ų) pakeitimais numatoma: 

- tinkamumo ir darbo reikalavimų kriterijų, 

susijusių su minimalių pajamų sistema, peržiūra, 

be kita ko, reikalaujamo registracijos užimtumo 

tarnybose laiko sutrumpinimas nuo 6 iki 3 

mėnesių ir paskatų įsidarbinti nustatymas; 

- diferencijuotų minimalių pajamų susiejimas su 

kasmet atnaujinama skurdo rizikos riba; 

- skurdo rizikos riba turi būti suderinta su Eurostato 

metodika; 

- užtikrinti, kad kiekvienai sistemos tikslinei grupei 

DMI būtų apskaičiuojama konkrečios grupės 

koeficientą dauginant iš visoms tikslinėms 

grupėms bendro bazinio elemento:  

o kiekvienai tikslinei grupei taikomas 

koeficientas turi būti ne mažesnis už jos 2021 

m. vertę; 

o inkaravimo elementas turi sudaryti bent 30 % 

naujausios AROP ribinės vertės; 

- teisinės sąvokos „ekonomiškai neaktyvus“ 

apibrėžties nustatymas; 

- nuostatos, kuriomis nustatoma „ekonomiškai 

neaktyvaus“ subjekto aktyvavimo veikla. 

290 C11.R2: Socialinių 

paslaugų reforma 

Etapas Potvarkio dėl 

socialinių paslaugų 

Potvarkio 

nuostata, nurodanti 

Potvarkio dėl 

socialinių 

   2 

KETVIRTI

S 

2022 Potvarkyje dėl socialinių paslaugų kokybės 

apibrėžiami būtiniausi socialinių paslaugų teikimo 

kokybės standartai.  
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Eilės 

SKAI

ČIUS 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Etapas 

 /Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Tarpinių 

reikšmių 

kokybiniai 

rodikliai 

Kiekybinis siektinos 

reikšmės rodiklis 

 Preliminarus 

užbaigimo tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 
Faktinės 

Atskaito

s 

scenariju

s 

Tikslas Ketvirčio Metų 

kokybės 

įsigaliojimas 

paslaugų kokybės 

įsigaliojimą 

Minimalūs kokybės standartai apima: 

- naujų stacionariosios globos įstaigų 

architektūrinius reikalavimus, be kita ko, dėl 

didžiausio naudotojų skaičiaus vienoje įstaigoje, 

kurioje teikiamos socialinės paslaugos, ir 

didžiausio naudotojų skaičiaus viename 

miegamajame. Viename miegamajame turi būti 

ne daugiau kaip du naudotojai;  

- socialinės paslaugos, teikiamos dienos priežiūros 

įstaigose, lydinčiose stacionariosios globos 

įstaigas, įskaitant konsultacinę veiklą ir teikiamą 

terapiją;  

- esamų stacionariosios globos įstaigų, įskaitant 

vyresnio amžiaus žmonių stacionariosios globos 

namus, modernizavimo reikalavimai. 

Be to, potvarkis taikomas: 

- atsakingų subjektų teikiamų socialinių paslaugų 

stebėsenos ir vertinimo procedūros;  

- socialines paslaugas teikiančių darbuotojų 

kvalifikacijos ir profesinio tobulėjimo 

standartus.  

291 C11.R2: Socialinių 

paslaugų reforma 

Etapas Teisės akto (-ų) dėl 

nacionalinio 

socialinių paslaugų 

žemėlapio 

įsigaliojimas 

Teisės akto (-ų) 

nuostata, nurodanti 

įsigaliojimą 

   2 

KETVIRTI

S 

2025 Nacionalinis socialinių paslaugų žemėlapis apima: 

- savivaldybių ir rajonų lygmens socialinių 

paslaugų, visiškai arba iš dalies finansuojamų iš 

valstybės biudžeto, sąrašas; 

- didžiausias kiekvienos socialinės paslaugos, kuri 

visiškai arba iš dalies finansuojama iš valstybės 

biudžeto, naudotojų skaičius.  

293 C11.I1: 

Infrastruktūros darbai 

ilgalaikės priežiūros 

įstaigose 

Tikslas Renovuotos ir 

(arba) pastatytos 

ilgalaikės priežiūros 

 Skaičius 0 270 2 

KETVIRTI

S 

2026 Kvietime teikti pasiūlymus dėl proopsalių turi būti 

reikalaujama, kad kiekviena stacionariosios globos 

įstaiga būtų netoli įstaigos, teikiančios papildomas 

specializuotas socialines paslaugas neįgaliesiems. 
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Eilės 

SKAI

ČIUS 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Etapas 

 /Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Tarpinių 

reikšmių 

kokybiniai 

rodikliai 

Kiekybinis siektinos 

reikšmės rodiklis 

 Preliminarus 

užbaigimo tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 
Faktinės 

Atskaito

s 

scenariju

s 

Tikslas Ketvirčio Metų 

įstaigos ir senelių 

namai  

Turi būti atlikti 73 esamų senelių namų renovacijos 

darbai.  

Vykdomi 155 naujų stacionariosios globos įstaigų ir 

42 naujų įstaigų, teikiančių papildomas 

specializuotas ir konsultacines socialines paslaugas 

neįgaliesiems, renovacijos ir (arba) statybos darbai. 

297 C11.I2: Pagalbinių 

prietaisų teikimas 

asmenims su 

nuolatine negalia 

Etapas Asmenų su 

nuolatine negalia 

atrankos metodika 

Priėmimas Darbo 

ir socialinės 

politikos 

ministerijoje  

   4 

KETVIRTI

S 

2022 Priimama metodika, pagal kurią nustatoma atrankos 

procedūra, pagal kurią pagalbiniai prietaisai 

paskiriami asmenims su nuolatine negalia.  

Metodika parengiama atsižvelgiant į negalią 

turinčių asmenų sveikatos ir specialiuosius 

poreikius, taip pat į jų socialines ir demografines 

charakteristikas. 

298 C11.I2: Pagalbinių 

prietaisų teikimas 

asmenims su 

nuolatine negalia 

Etapas Asmenų su 

nuolatine negalia 

atranka, kad jie 

galėtų gauti 

pagalbinius 

prietaisus 

Pagalbinių 

prietaisų gavėjų 

atrankos 

patvirtinimas 

   2 

KETVIRTI

S 

2026 Turi būti patvirtinta 2148 asmenų su nuolatine 

negalia atranka pagalbinėms priemonėms priimti. 

Priemonių naudos gavėjai atrenkami pagal 

nuolatinės negalios asmenų atrankos metodiką (297 

tarpinė reikšmė). 

 299 C11.I3: Socialinės 

ekonomikos plėtra 

Tikslas 6 regioninių centrų 

statyba ir 

aprūpinimas įranga  

 Skaičius 0 6 4 

KETVIRTI

S 

2022 Baigiami 6 regioninių centrų statybos ir (arba) 

renovacijos darbai. Be to, pristatoma ir įrengiama 

įranga, įskaitant baldus. 

 303 C11.I4: Socialinės 

paramos agentūros 

atnaujinimas  

Etapas Sutarčių dėl 

Socialinės paramos 

agentūros teritorinių 

struktūrų 

pasirašymas 

Pasirašytos 

sutartys 

   2 

KETVIRTI

S 

2025 Kalbant apie Socialinės paramos agentūros 

teritorines struktūras, sutartys apima renovacijos 

darbus, oro kondicionavimo įrenginių tiekimą arba 

laiptų laipiojimo įtaisų tiekimą. 
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Eilės 

SKAI

ČIUS 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Etapas 

 /Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Tarpinių 

reikšmių 

kokybiniai 

rodikliai 

Kiekybinis siektinos 

reikšmės rodiklis 

 Preliminarus 

užbaigimo tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 
Faktinės 

Atskaito

s 

scenariju

s 

Tikslas Ketvirčio Metų 

 304 C11.I4: Socialinės 

paramos agentūros 

atnaujinimas  

Tikslas Renovuotos 

Socialinės paramos 

agentūros teritorinės 

struktūros 

 Skaičius 0 419 4 

KETVIRTI

S 

2025 Atliekami 91 Socialinės paramos agentūros 

teritorinių struktūrų renovacijos darbai. 

 
Pristatomi oro kondicionavimo įrenginiai 181 

Socialinės pagalbos agentūros teritorinėje 

struktūroje. 

 

147 Socialinės paramos agentūros teritorinėse 

struktūrose turi būti įrengti laiptų laipiojimo įtaisai. 

306 C11.I5: Užimtumo 

agentūros 

skaitmeninės 

paslaugos 

Etapas Užimtumo 

agentūrai skirtos 

skaitmeninės 

paslaugos 

Prieinamos 

skaitmeninės 

paslaugos 

   2 

KETVIRTI

S 

2026 Užimtumo agentūra turi prieigą prie: 

- nacionalinės duomenų bazių informacinės 

sistemos; 

- skaitmeninė laboratorijų platforma;  

- paraiška, kurioje išvardijami mokymai darbo 

vietoje ir laisvos darbo vietos;  

- tyrimų rezultatų apdorojimo programinė 

įranga;  

- skaitmeninės paslaugos, susijusios su 

užimtumo subsidijomis, mokymais ir darbo 

ieškančių asmenų registracijos procedūromis. 

Skaitmeninė laboratorija ir taikomoji programa, 

kurioje išvardijami mokymai ir laisvos darbo vietos, 

yra viešai prieinamos. 

Be to, pristatomos 428 tabletės ir asmens tapatybės 

kortelių skaitytuvai. 

 307 C11.I6: Parama 

kultūros sektoriui 

Etapas Teisės akto (-ų) dėl 

Nacionalinio 

Teisės akto (-ų) 

nuostata, nurodanti 

įsigaliojimą  

   2 

KETVIRTI

S 

2025 Teisės akte (-uose) numatoma:  

- nacionalinio kultūros fondo organizacinės ir 

valdymo struktūros peržiūra; 

- nacionalinio kultūros fondo veiklos stebėsena. 
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Eilės 

SKAI

ČIUS 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Etapas 

 /Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Tarpinių 

reikšmių 

kokybiniai 

rodikliai 

Kiekybinis siektinos 

reikšmės rodiklis 

 Preliminarus 

užbaigimo tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 
Faktinės 

Atskaito

s 

scenariju

s 

Tikslas Ketvirčio Metų 

kultūros fondo 

įsigaliojimas 

308 C11.I6: Parama 

kultūros sektoriui 

Tikslas Parama kultūros  

sektoriui 

 Skaičius 0 460 4 

KETVIRTI

S 

2025 Parama dotacijomis pagal Nacionalinio kultūros 

fondo valdomas dotacijų schemas teikiama taip: 

– dotacijų schema „Parama Europos kultūriniam 

bendradarbiavimui“, pagal kurią reikalaujama bent 

10 proc. bendro finansavimo iš paramos gavėjų. 

– dotacijų schema „Parama vystymuisi ir auditorijos 

prieinamumui“, pagal kurią reikalaujama ne mažiau 

kaip 10 % bendro finansavimo iš paramos gavėjų. 

– dotacijų schema „Naujos kartos vietos kultūros 

politika“ su dviem kvietimais teikti pasiūlymus. 

Pirmasis kvietimas skirtas savivaldybėms, kurios 

yra rajonų centrai, o dotacijos suma yra nuo 

170 000 BGN iki 2 000 000 BGN, iš kurių 50 proc. 

bendrai finansuoja paramos gavėjai. Antrasis 

kvietimas skirtas savivaldybėms, kurios nėra 

rajoniniai centrai ir kurioms paramos gavėjai skiria 

25 proc. bendrą finansavimą. 

312 C11.I7: Archyvų 

skaitmeninimas 

Etapas Turinio 

skaitmeninimo 

metodika ir 

standartai 

Turinio 

skaitmeninimo 

metodikos ir 

standartų 

skelbimas   

   2 

KETVIRTI

S 

2025 Metodika apima institucijų paskyrimo nacionaliniais 

koordinatoriais kriterijus ir turinio atrankos 

kriterijus, taip pat standartus, taikomus turiniui, 

kuris turi būti suskaitmenintas. Standartai taikomi 

muziejų, bibliotekų ir archyvų turinio 

skaitmeninimui. 
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Eilės 

SKAI

ČIUS 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Etapas 

 /Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Tarpinių 

reikšmių 

kokybiniai 

rodikliai 

Kiekybinis siektinos 

reikšmės rodiklis 

 Preliminarus 

užbaigimo tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 
Faktinės 

Atskaito

s 

scenariju

s 

Tikslas Ketvirčio Metų 

314 C11.I7: Archyvų 

skaitmeninimas 

Milezonas Institucijos, 

turinčios 

suskaitmenintus 

elementus, 

prieinamus naujoje 

skaitmeninės 

platformos įrangoje 

turiniui skaitmeninti 

Suskaitmenintas 

kontenetas ir 

pristatyta įranga  

   2 

KETVIRTI

S 

2026 Suskaitmenintas Bulgarijos nacionalinio kino, 

Bulgarijos nacionalinės televizijos, Bulgarijos 

nacionalinio radijo, Bulgarijos naujienų agentūros ir 

Nacionalinio archyvų fondo archyvų turinys 

pateikiamas naujoje skaitmeninėje kultūros paveldo 

platformoje. 

Be to, turi būti pristatyta turinio skaitmeninimo 

įranga bent 28 muziejuose ir 7 bibliotekose. 

314а C11.I8: Kultūros 

infrastruktūra 

Etapas Skaitmeninė įranga Pristatyta 

skaitmeninė įranga 

   2 

KETVIRTI

S 

2026 Nacionalinių kultūros rūmų ir 

festivalių bei kongresų centro Varnoje 

atveju pateikiama: 

- 66 LED ekranai ir jų valdymo 

programinė įranga; 

- Verslo procesų skaitmeninimo 

platforma; 

- Tinklo įranga ir kibernetinio 

saugumo platforma.  
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L. 12 KOMPONENTAS. SVEIKATOS PRIEŽIŪRA 

Šiuo Bulgarijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentu siekiama 

pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ir prieinamumą visoje Bulgarijoje. Ji apima šešias 

reformas ir septynias investicijas.  

Komponentas apima investicijas į sveikatos sektorių visoje teritorijoje, įskaitant dalies ligoninių 

ir medicinos įstaigų, teikiančių pediatrinės, onkologinės ar psichiatrinės priežiūros paslaugas, 

modernizavimą. 

Šis komponentas taip pat apima ambulatorinės priežiūros padalinių statybą, oro greitosios 

pagalbos sistemos sukūrimą, taip pat priemones, kuriomis sprendžiama sveikatos priežiūros 

specialistų trūkumo, įskaitant nesubalansuotą jų geografinį pasiskirstymą, problema. 

E. sveikatos ir skaitmeninių inovacijų sveikatos priežiūros srityje stiprinimas remiamas 

užbaigiant įgyvendinti Nacionalinę sveikatos informacinę sistemą ir sukuriant medicininės 

diagnostikos platformą.  

Be to, šiuo komponentu nustatomos strategijos ir veiksmų planai, kuriais grindžiamos 

investicijos. Nacionalinėse strategijose ir planuose taip pat atsižvelgiama į papildomas aktualias 

problemas, įskaitant švietimą sveikatos klausimais mokyklose ir sveiką senėjimą. 

Komponentas padeda spręsti konkrečioms šalims skirtose rekomendacijose nustatytus 

uždavinius sutelkti pakankamai finansinių išteklių sveikatos sistemos atsparumui, prieinamumui 

ir pajėgumams didinti ir subalansuotam geografiniam sveikatos priežiūros darbuotojų 

pasiskirstymui užtikrinti (2020 m. šaliai skirta rekomendacija Nr. 1), taip pat gerinti galimybes 

naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis ir spręsti sveikatos priežiūros specialistų trūkumo 

problemą (2019 m. šaliai skirta rekomendacija Nr. 4). 

Tikimasi, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip 

apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir 

atsparumo didinimo plane pagal DNSH technines gaires (2021/C58/01) nustatytų priemonių ir 

poveikio mažinimo veiksmų aprašymą. 

 

L.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negrąžintina finansine parama, aprašymas 

1 reforma (C12.R1): Sveikatos priežiūros sektoriaus strateginės programos atnaujinimas  

Reformos tikslas – didinti sveikatos sistemos atsparumą sukrėtimams, taip pat didinti gyventojų 

galimybes laiku gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, strategiškai pagrindžiant 

būsimas investicijas ir reformas ir nustatant atitinkamus veiksmus.  

Reforma apima kelių strategijų ir planų priėmimą, t. y.: 

− 2030 m. nacionalinė sveikatos strategija, kuria siekiama spręsti esamas struktūrines 

sveikatos sektoriaus problemas, įskaitant sveikatos priežiūros specialistų trūkumą visoje 

teritorijoje, nustatant 10 metų laikotarpio strateginius tikslus ir prioritetus;  
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− 2021–2030 m. Bulgarijos Respublikos piliečių psichikos sveikatos nacionalinę strategiją, 

kurioje pateikiamos rekomendacijos, kaip skatinti psichiatrinių paslaugų integravimą į 

bendruomenines paslaugas ir namuose gaunamas paslaugas (deinstitucionalizavimą), taip 

pat spręsti pagrindines problemas, su kuriomis susiduria šalies psichiatrinės priežiūros 

sistema, įskaitant pasenusią įrangą ir patalpas, taip pat darbuotojų trūkumą; 

− 2030 m. nacionalinė vaikų ir paauglių sveikatos ir pediatrinės priežiūros Bulgarijos 

Respublikoje strategija, kurioje pateikiamos tikslinės rekomendacijos, kaip stiprinti vaikų 

ir paauglių sveikatos priežiūros paslaugas nuo nėštumo; 

− 2021–2030 m. nacionalinė sveikos Geriatrinės priežiūros ir senėjimo strategija Bulgarijos 

Respublikoje. Strategija skatinamas išsamus rekomendacijų, skirtų vyresnio amžiaus 

žmonių sveikatai ir gerovei, rinkinys, atsižvelgiant į regionines demografines tendencijas 

ir paslaugų prieinamumą, įskaitant galimybes naudotis sveikatos priežiūros ir 

socialinėmis paslaugomis. 

Be šių strategijų priėmimo, priimami papildomi jų įgyvendinimo veiksmų planai. Veiksmų 

planai grindžiami strategijų rekomendacijomis, kuriose apibrėžiamos priemonės, įskaitant jų 

tvarkaraštį. 

Reforma taip pat apima šių teisės aktų priėmimą: 

− Bulgarijos sveikatos priežiūros sektoriaus ilgalaikių poreikių nacionalinis žemėlapis, 

kuriame pateikiamos rekomendacijos, kaip skatinti subalansuotą sveikatos priežiūros 

paslaugų paskirstymą Bulgarijoje, remiantis kiekvieno regiono sveikatos priežiūros 

įstaigų analize; 

− 2021–2027 m. Bulgarijos Respublikos nacionalinį kovos su vėžiu planą, kuriame 

išdėstomos priemonės, kuriomis siekiama sumažinti sergamumą vėžiu ir mirtingumą nuo 

jo, orientuojantis į atrankinės patikros veiklą, kad būtų galima anksti nustatyti vėžį, taip 

pat vėžio gydymo būdus; 

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. birželio 30 d. 

2 reforma (C12.R2): E. sveikatos ir Nacionalinės sveikatos informacinės sistemos kūrimas 

Reformos tikslas – prisidėti prie e. sveikatos plėtojimo.  

Priemonę sudaro teisės akto (-ų) dėl e. sveikatos įsigaliojimas ir Nacionalinės sveikatos 

informacinės sistemos (NHIS) atnaujinimas. 

 

3 reforma (C12.R3): Sveikatos priežiūros profesijų patrauklumo didinimas ir proporcingesnio 

sveikatos priežiūros specialistų pasiskirstymo visoje teritorijoje skatinimas 

Reformos tikslas – padėti sumažinti sveikatos priežiūros specialistų trūkumą ir netolygų jų 

pasiskirstymą šalyje.  

Priemonę sudaro teisės akto (-ų) įsigaliojimas ir kiti veiksmai. 

 

6 reforma (C12.R6): Šiuolaikinio švietimo sveikatos klausimais mokyklose planas 
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Reformos tikslas – padėti mažinti ligų, kurių galima išvengti, skaičių teikiant švietimo sveikatos 

priežiūros klausimais paslaugas mokyklose.  

Reformą sudaro 2021–2027 m. Bulgarijos mokyklos sveikatos švietimo plano parengimas ir 

priėmimas. Plane nurodomos priemonės, kuriomis skatinama sveika mokinių gyvensena 

reprodukcinės sveikatos, mitybos ir žalingo alkoholio bei kitų psichoaktyviųjų medžiagų 

vartojimo srityse.  

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2022 m. gruodžio 31 d. 

 

1 investicija (C12.I1): Ligoninių infrastruktūros modernizavimas 

Šių investicijų tikslas – modernizuoti pediatrinės ir onkologinės priežiūros įstaigų įrangą.  

Priemonę sudaro medicinos įrangos tiekimas, taip pat statybos ir (arba) renovacijos darbai.  

 

2 investicija (C12.I2): Cerebrovaskulinių ligų intervencinės diagnostikos ir endovaskulinio 

gydymo centrai 

Investicijų tikslas – padidinti smegenų kraujagyslių ligų priežiūros prieinamumą.  

Priemonę sudaro statybos darbai ir įrangos tiekimas specializuotiems centrams ligoninėse. 

 

3 investicija (C12.I3): Psichiatrinės priežiūros modernizavimas 

Investicijų tikslas – modernizuoti pasenusią psichiatrinės priežiūros įstaigų įrangą ir 

infrastruktūrą.  

Pagal šią priemonę renovuojamos ir atnaujinamos psichiatrijos įstaigos ir joms suteikiama nauja 

medicinos įranga. 

 

4 investicija (C12.I4): Oro greitosios pagalbos sistemos sukūrimas 

Šių investicijų tikslas – sukurti oro greitosios pagalbos sistemą.  

Priemonę sudaro sraigtasparnių pirkimas ir veiklos vietų su angarais statyba.  

 

5 investicija (C12.I5): Nacionalinė skaitmeninė medicinos diagnostikos platforma 

Investicijų tikslas – užtikrinti aukštesnę medicinos diagnostikos paslaugų IT infrastruktūros 

kokybę.  

Priemonę sudaro skaitmeninės medicininės diagnostikos platformos sukūrimas. 
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7 investicija (C12.I7): Ambulatorinės priežiūros plėtojimas 

Šių investicijų tikslas – skatinti profilaktinę ir ambulatorinę priežiūrą atokiose vietovėse.  

Priemonę sudaro ambulatorinių medicinos skyrių arba ambulatorinių konteinerių statyba arba 

atnaujinimas.  
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 L.2. Negrąžintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis 

Eilės 

SKAI

ČIUS 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Si

ektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 
Matavim

o 

vienetas 

Atskaito

s 

scenarij

us 

Tikslas 
Ketvirči

o 
Metų 

315 C12.R1: 

Sveikatos priežiūros 

sektoriaus 

strateginės 

programos 

atnaujinimas 

Etapas 2021–2030 m. Bulgarijos 

Respublikos piliečių 

psichikos sveikatos 

nacionalinė strategija ir 

strategijos įgyvendinimo 

veiksmų planas 

Ministrų Taryba 

priima strategiją 

ir veiksmų planą  

      2 

KETVIR

TIS 

2021 2021–2030 m. Bulgarijos Respublikos nacionalinėje 

piliečių psichikos sveikatos strategijoje nustatomi 

dešimties metų laikotarpio strateginiai tikslai bei 

prioritetai ir pateikiamos rekomendacijos, apimančios: 

- psichiatrinės priežiūros integravimas į 

bendruomenines ir namuose teikiamas paslaugas 

(deinstitucionalizavimas) psichikos ligomis ir 

mitybos sutrikimais sergantiems asmenims; 

- psichikos sveikatos srityje dirbančių darbuotojų 

trūkumas; 

- psichiatrinės priežiūros įstaigų renovacijos 

poreikiai. 

Veiksmų plane išdėstomos strategijos rekomendacijų 

įgyvendinimo priemonės ir veiksmai, įskaitant jų 

tvarkaraštį. 

316 C12.R1: 

Sveikatos priežiūros 

sektoriaus 

strateginės 

programos 

atnaujinimas 

Etapas Nacionalinis ilgalaikių 

sveikatos priežiūros 

sektoriaus poreikių 

žemėlapis 

Priėmimas 

Ministrų 

Taryboje  

      3 

KETVIR

TIS 

2022 Nacionalinis ilgalaikių sveikatos priežiūros sektoriaus 

poreikių žemėlapis apima sveikatos priežiūros sistemos 

poreikių visoje Bulgarijos teritorijoje analizę. 

 

Analizė apima:  

- stacionariosios ir ambulatorinės sveikatos 

priežiūros prieinamumas visoje teritorijoje;  

- naujų sveikatos priežiūros įstaigų, įskaitant 

ambulatorinės priežiūros įstaigas, poreikį; 

- medicinos specialistų trūkumas; 

- sveikatos priežiūros įstaigų, įskaitant ambulatorinės 

priežiūros įstaigas, renovacijos ir įrangos poreikius; 
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Eilės 

SKAI

ČIUS 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Si

ektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 
Matavim

o 

vienetas 

Atskaito

s 

scenarij

us 

Tikslas 
Ketvirči

o 
Metų 

- atitinkama informacija apie Bulgarijos 

savivaldybes, įskaitant demografines gyventojų 

charakteristikas; sveikatos draudimo apsauga, taip 

pat sergamumo ir mirtingumo rodikliai. 

Remiantis šia analize, žemėlapyje taip pat pateikiamos 

rekomendacijos, kaip skatinti subalansuotą sveikatos 

priežiūros paslaugų paskirstymą Bulgarijoje. 

317 C12.R1: 

Sveikatos priežiūros 

sektoriaus 

strateginės 

programos 

atnaujinimas 

Etapas 2030 m. nacionalinė 

sveikatos strategija  

Strategijos 

priėmimas  

      3 

KETVIR

TIS 

2022 2030 m. nacionalinėje sveikatos strategijoje nustatomi 

dešimties metų laikotarpio strateginiai tikslai ir prioritetai 

ir pateikiamos rekomendacijos, kaip spręsti esamas 

struktūrines sveikatos sistemos problemas.  

 

Rekomendacijose aptariami šie klausimai: 

- regioniniai sveikatos priežiūros paslaugų teikimo 

skirtumai;  

- ligoninių ir ambulatorinės priežiūros paslaugų, 

susijusių su prevencija, reabilitacija ir ilgalaike 

priežiūra, paskirstymą; 

- veiklos rodiklių, skirtų paslaugų teikimui ir jų 

valdymui vertinti, rengimą; 

- sveikatos priežiūros specialistų trūkumas ir 

pasiskirstymas remiantis nacionalinio žemėlapio 

analize (316 tarpinė reikšmė). 

 

Ministrų Taryba priima 2023–2026 m. veiksmų planą. Ji 

parengia strategijos rekomendacijų įgyvendinimo 

priemones ir veiksmus, įskaitant jų tvarkaraštį. 
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Eilės 

SKAI

ČIUS 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Si

ektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 
Matavim

o 

vienetas 

Atskaito

s 

scenarij

us 

Tikslas 
Ketvirči

o 
Metų 

318 C12.R1: 

Sveikatos priežiūros 

sektoriaus 

strateginės 

programos 

atnaujinimas 

Etapas Nacionalinė vaikų ir 

paauglių sveikatos ir 

vaikų priežiūros 

Bulgarijos Respublikoje 

strategija iki 2030 m.  

Strategijos 

priėmimas  

      4 

KETVIR

TIS 

2022 Nacionalinėje vaikų ir paauglių sveikatos ir pediatrinės 

priežiūros Bulgarijos Respublikoje 2030 m. strategijoje 

nustatomi dešimties metų laikotarpio strateginiai tikslai 

ir prioritetai ir pateikiamos rekomendacijos, 

apimančios: 

- vaikams ir paaugliams skirtos diagnostikos ir 

gydymo prieinamumą, įskaitant specializuotą 

pediatrinę medicinos įrangą sveikatos priežiūros 

įstaigose; 

- informuotumo didinimo ir prevencijos iniciatyvos, 

be kita ko, skirtos tėvams ir susijusios su nėštumu; 

- regioninė globa ir konsultavimo sveikatos 

klausimais paslaugų teikimas. 

Ministrų Taryba priima 2023–2025 m. laikotarpio 

veiksmų planą. Ji parengia strategijos rekomendacijų 

įgyvendinimo priemones ir veiksmus, įskaitant jų 

tvarkaraštį. 

319 C12.R1: 

Sveikatos priežiūros 

sektoriaus 

strateginės 

programos 

atnaujinimas 

Etapas 2021–2027 m. Bulgarijos 

Respublikos nacionalinis 

kovos su vėžiu planas 

Priėmimas 

Ministrų 

Taryboje  

      4 

KETVIR

TIS 

2022 2021–2027 m. Bulgarijos Respublikos nacionaliniame 

kovos su vėžiu plane išdėstomos priemonės, kuriomis 

siekiama stiprinti:  

- ankstyvas vėžio nustatymas vykdant atrankinės 

patikros veiklą;  

- vėžio diagnostikos prieinamumą ir tikslumą;  

- gydymo prieinamumą ir veiksmingumą; 

- vėžiu sergančių pacientų ir vėžį įveikusių asmenų 

gerovė. 
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Eilės 

SKAI

ČIUS 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Si

ektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 
Matavim

o 

vienetas 

Atskaito

s 

scenarij

us 

Tikslas 
Ketvirči

o 
Metų 

321 C12.R2: 

E. sveikatos ir 

Nacionalinės 

sveikatos 

informacinės 

sistemos kūrimas 

Etapas E. sveikatos reguliavimo 

sistemos pakeitimų 

įsigaliojimas 

Įstatymo 

nuostata, 

nurodanti e. 

sveikatos 

reguliavimo 

sistemos 

pakeitimų 

įsigaliojimą  

      4 

KETVIR

TIS 

2022 E. sveikatos reguliavimo sistemos pakeitimais 

plėtojama tolesnė prieiga prie e. sveikatos paslaugų, 

nustatant teisinį pagrindą: 

- vaistų išrašymas ir išdavimas internetu; 

- nuotolinė medicina, įskaitant nuotolinę diagnostiką 

ir nuotolinę stebėseną;  

- medicininės informacijos registravimas 

elektroniniuose sveikatos įrašuose ir jų priežiūra.  

Pakeitimai taip pat apima Nacionalinės sveikatos 

informacinės sistemos (NHIS) darbo procesų 

organizavimą. 

322 C12.R2: 

E. sveikatos ir 

Nacionalinės 

sveikatos 

informacinės 

sistemos kūrimas 

Etapas Nacionalinės sveikatos 

informacinės sistemos 

(NHIS) modernizavimas 

Prieinamos 

paslaugos NHIS 

interneto 

svetainėje 

   2 

KETVIR

TIS 

2025 Nacionalinė sveikatos informacinė sistema (NHIS) 

atnaujinama įtraukiant naujas funkcijas, susijusias su 

paslaugomis, susijusiomis su: 

- elektroniniai piliečių medicininiai įrašai; 

- e. receptų ir e. nukreipimų moduliai; 

- duomenų rinkimo iš ligoninių sistema. 

323 C12.R3: 

Sveikatos priežiūros 

profesijų 

patrauklumo 

didinimas ir 

proporcingesnio 

sveikatos priežiūros 

specialistų 

pasiskirstymo visoje 

teritorijoje 

skatinimas 

Etapas Teisės akto (-ų) dėl 

medicinos darbuotojų 

finansavimo 

įsigaliojimas 

Teisės akto (-ų) 

nuostatos, 

nurodančios 

įsigaliojimą  

   2 

KETVIR

TIS 

2025 Teisės aktas (-ai): 

– numatyti papildomą mėnesinį finansavimą medicinos 

darbuotojams, dirbantiems atokiose arba sunkiai 

pasiekiamose gyvenvietėse. 

- nustatyti papildomo mėnesinio finansavimo, kurį 

medicinos įstaigos paskirsto atokiose arba sunkiai 

pasiekiamose vietovėse dirbantiems medicinos 

darbuotojams, apskaičiavimo metodiką. Metodika 

grindžiama tokiais veiksniais kaip atokumas, sunkus 

gyvenviečių prieinamumas ir įdarbintų medicinos 

darbuotojų skaičius. Kiekviena medicinos įstaiga ne 

mažiau kaip 90 % savo papildomų mėnesinių asignavimų 
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Eilės 

SKAI

ČIUS 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Si

ektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 
Matavim

o 

vienetas 

Atskaito

s 

scenarij

us 

Tikslas 
Ketvirči

o 
Metų 

paskirsto personalo išlaidoms, atsižvelgdama į medicinos 

personalo kvalifikaciją. 
 

Medicinos įstaigų, atitinkančių papildomo finansavimo 

pagal šią metodiką reikalavimus, sąrašas skelbiamas 

Nacionalinio sveikatos draudimo fondo (NHIF) interneto 

svetainėje. 

324 C12.R3: 

Sveikatos priežiūros 

profesijų 

patrauklumo 

didinimas ir 

proporcingesnio 

sveikatos priežiūros 

specialistų 

pasiskirstymo visoje 

teritorijoje 

skatinimas 

Etapas Sveikatos priežiūros 

teisės akto (-ų) 

įsigaliojimas  

Teisės akto (-ų) 

nuostatos, 

nurodančios 

įsigaliojimą  

      2 

KETVIR

TIS 

2025 Teisės aktas (-ai): 

- nustatyti slaugos ir (arba) akušerijos specialistų, 

reikalingų įvairių rūšių sveikatos priežiūros įstaigose, 

skaičiaus nustatymo metodiką; 

- panaikinti universitetų mokesčius slaugos ir akušerijos 

programų studentams;  

- numatyti, kad ligoninių ir ambulatorinės sveikatos 

priežiūros paslaugų teikėjų, sudariusių sutartis su 

Nacionaliniu sveikatos draudimo fondu, personalo 

išlaidos būtų nustatomos atsižvelgiant į jų 

kvalifikaciją; 

- siūlyti nemokamą sveikatos priežiūros specialistų, 

kurie įsipareigoja dirbti ambulatorinėse klinikose 

regionuose, kuriuose galimybės naudotis sveikatos 

priežiūros paslaugomis yra ribotos, mokymą;  

- suteikti galimybę slaugos ir akušerijos specialistams, 

reabilitatoriams ir gydytojų padėjėjams patiems 

susikurti savo praktiką;  

- numatyti slaugytojų, akušerių ir susijusių sveikatos 

priežiūros specialistų profesinės organizacijos 

kvietimą dalyvauti derybų su Nacionaliniu sveikatos 

draudimo fondu (NHIF) procese. 
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Eilės 

SKAI

ČIUS 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Si

ektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 
Matavim

o 

vienetas 

Atskaito

s 

scenarij

us 

Tikslas 
Ketvirči

o 
Metų 

- sveikatos priežiūros paslaugas, teikiamas 

naujagimiams iki 6 mėnesių po jų išleidimo iš 

ligoninės, įtraukti į nacionalinio sveikatos draudimo 

fondo finansuojamą ambulatorinės priežiūros veiklos 

paketą, kurį teikia slaugos ir akušerijos specialistai, 

užsiimdami privačia praktika.  

328 C12.R6: 

Šiuolaikinio 

švietimo sveikatos 

klausimais 

mokyklose planas 

Etapas 2021–2027 m. 

nacionalinis sveikatos 

ugdymo Bulgarijos 

mokyklose planas  

Priėmimas 

Ministrų 

Taryboje  

      4 

KETVIR

TIS 

2022 2021–2027 m. nacionaliniame švietimo sveikatos 

klausimais Bulgarijos mokyklose plane nurodomos 

priemonės, kuriomis skatinamas švietimas sveikatos 

klausimais mokyklose, apimant tokias temas kaip 

reprodukcinė sveikata, mityba ir žalingas alkoholio bei 

kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas. 

330 C12.I1: 

Ligoninių 

infrastruktūros 

modernizavimas 

 Etapas Ligoninių infrastruktūra  Patiekta įranga 

ir atlikti statybos 

ir (arba) 

renovacijos 

darbai 

   2 

KETVIR

TIS 

2026 – Įranga turi būti tiekiama 50 ligoninių; 

– Statybos ir (arba) renovacijos darbai atliekami 7 

ligoninių įstaigose. 

332 C12.I2: 

Cerebrovaskulinių 

ligų intervencinės 

diagnostikos ir 

endovaskulinio 

gydymo centrai  

Etapas Statybos ir (arba) 

renovacijos darbų ir 

medicinos įrangos 

tiekimo sutarties (-ių) 

pasirašymas  

Pasirašyta (-os) 

sutartis (-ys) 

      4 

KETVIR

TIS 

2025 Sutartis (-ys) apima medicininės įrangos, skirtos 

intervencinei smegenų kraujagyslių ligų diagnostikai ir 

gydymui, priskiriamų 2 grupei pagal Intervencinės 

smegenų kraujagyslių ligų diagnostikos ir gydymo centrų 

kūrimo koncepciją, statybą ir (arba) renovaciją bei tiekimą 

medicinos centrams. 

333 C12.I2: 

Cerebrovaskulinių 

ligų intervencinės 

diagnostikos ir 

endovaskulinio 

gydymo centrai  

Tikslas Smegenų kraujagyslių 

ligų centrai 

  Skaičius 0 23 2 

KETVIR

TIS 

2026 – Atliekami šešių 2 grupės cerebrovaskulinių ligų 

intervencinės diagnostikos ir endovaskulinio gydymo 

centrų statybos ir (arba) atnaujinimo darbai; 

– aprūpinama įranga šešiuose 2 grupės centruose; 

– aprūpinama 17 1 grupės medicinos centrų skirta įranga.  
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Eilės 

SKAI

ČIUS 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Si

ektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 
Matavim

o 

vienetas 

Atskaito

s 

scenarij

us 

Tikslas 
Ketvirči

o 
Metų 

1 ir 2 grupių medicinos centrai skirstomi į kategorijas 

pagal apibrėžtį, pateiktą Intervencinės smegenų 

kraujagyslių ligų diagnostikos ir endovaskulinio gydymo 

centrų kūrimo koncepcijoje. 

335 C12. I3: 

Psichiatrinės 

priežiūros 

modernizavimas 

Tikslas Renovuotos ir įrengtos 

psichiatrinės priežiūros 

įstaigos  

  Skaičius 0 25 2 

KETVIR

TIS 

2026 Atliekami 18 psichiatrinę priežiūrą teikiančių medicinos 

įstaigų renovacijos darbai. 

 

Be to, iš viso 25 psichiatrinę priežiūrą teikiančioms 

medicinos įstaigoms (įskaitant minėtas 18 įstaigų) turi būti 

tiekiama įranga ir baldai. 

336 C12.I4: 

Oro greitosios 

pagalbos sistemos 

sukūrimas 

Etapas Sraigtasparnių 

pristatymo į oro 

greitosios pagalbos 

sistemą sutarties (-ių) 

pasirašymas 

Pasirašyta (-os) 

sutartis (-ys) 

   2 

KETVIR

TIS 

2025 Sutartis (-ys) taikoma (-os) septynių sraigtasparnių 

pristatymui į oro greitosios pagalbos sistemą:  

- priskiriami A kategorijai, 1 arba 2 klasei;  

- apima medicinos įrangą, taip pat antžeminę įrangą.  

Be to, sutartis (-ys) apima penkių veiklos vietų su oro 

greitosios pagalbos sistemos angarais statybos darbus. 

337 C12.I4: 

Oro greitosios 

pagalbos sistemos 

sukūrimas 

Tikslas Sraigtasparnių 

pristatymas ir oro 

greitosios pagalbos 

sistemos angarų statyba 

 Skaičius 0 12 2 

KETVIR

TIS 

2026 Pateikiami septynių sraigtasparnių su medicinos įranga 

pristatymo įrodymai.  

 

Penkiose veiklos vietose atliekami tiesimo darbai su oro 

greitosios pagalbos sistemos angarais.  

339 C12.I5: 

Nacionalinė 

skaitmeninė 

medicinos 

diagnostikos 

platforma 

Etapas Nacionalinės 

skaitmeninės 

medicininės diagnostikos 

platformos kūrimo 

sutarties (-ių) 

pasirašymas 

Pasirašyta (-os) 

sutartis (-ys) 

   2 

KETVIR

TIS 

2025 Į sutartį (-is) įtraukiamas nacionalinės skaitmeninės 

medicininės diagnostikos platformos kūrimas su: 

- medicininių vaizdų įkėlimas;  

- medicininių vaizdų apdorojimas mašinų mokymosi 

algoritmu. 
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Eilės 

SKAI

ČIUS 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Si

ektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 
Matavim

o 

vienetas 

Atskaito

s 

scenarij

us 

Tikslas 
Ketvirči

o 
Metų 

340 C12.I5: 

Nacionalinė 

skaitmeninė 

medicinos 

diagnostikos 

platforma 

Tikslas Sveikatos priežiūros 

įstaigos, turinčios prieigą 

prie Nacionalinės 

skaitmeninės 

medicininės diagnostikos 

platformos 

 Skaičius 0 20 2 

KETVIR

TIS 

2026 Prieiga prie nacionalinės skaitmeninės medicininės 

diagnostikos platformos sutarties (-ių) suteikiama 20 

sveikatos priežiūros įstaigų.  

343 C12.I7: 

Ambulatorinės 

priežiūros 

plėtojimas  

Etapas Ambulatorinių skyrių 

arba kilnojamųjų 

ambulatorinių 

konteinerių statybos ir 

(arba) renovacijos darbų, 

taip pat įrangos tiekimo 

sutarties (-ių) 

pasirašymas  

Pasirašyta (-os) 

sutartis (-ys) 

   4 

KETVIR

TIS 

2025 Sutartis (-ys) apima 100 ambulatorinės priežiūros skyrių 

arba kilnojamųjų ambulatorinių konteinerių statybos ir 

(arba) renovacijos darbus. 

 

Be to, sutartis (-ys) apima skaitmeninės platformos 

teikimą. Platforma: 

– leisti teikti nuotolinės medicinos paslaugas;  

– įtraukti medicininės diagnostikos ir gydymo modulius. 

345 C12.I7: 

Ambulatorinės 

priežiūros 

plėtojimas 

Tikslas Ambulatorinės priežiūros 

skyriai arba mobilieji 

ambulatoriniai 

konteineriai  

  Skaičius 0 101 2 

KETVIR

TIS 

2026 Atliekami 100 ambulatorinės priežiūros skyrių arba 

kilnojamųjų ambulatorinių konteinerių statybos ir (arba) 

renovacijos darbai.  

Be to, įranga turi būti pristatyta į šiuos blokus ir juose 

sumontuota.  

Kiekvienam ambulatorinės priežiūros padaliniui arba 

mobiliam ambulatoriniam konteineriui turi būti suteikta 

prieiga prie bičiulių platformos ir jame turi dirbti 

sveikatos priežiūros specialistas.  
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M. 13 KOMPONENTAS. PLANAS „REPOWEREU“ 

Bulgarijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponento „REPowerEU“ 

tikslas – sumažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro ir paspartinti žaliąją pertvarką 

pagrindiniuose ekonomikos sektoriuose, kartu daugiausia dėmesio skiriant pažeidžiamų grupių 

rėmimui. 

Komponentas apima reformas, kuriomis siekiama sukurti energijos nepritekliaus valdymo 

sistemą ir pasirengti mažmeninės elektros energijos rinkos liberalizavimui, taip pat didinti 

prijungimo prie tinklo procedūrų skaidrumą ir gerinti elektros energijos balansavimo rinkos 

veikimą, kartu sudarant sąlygas taikyti reagavimo į paklausą priemones. Šias reformas papildo 

investicijos į nacionalinę informacinę sistemą, skirtą energijos nepriteklių patiriantiems namų 

ūkiams ir pažeidžiamiems vartotojams, elektros energijos kaupimo infrastruktūrą, fotovoltinius 

įrenginius ir elektrines transporto priemones, skirtas socialinių paslaugų įrenginiams.  

Tikimasi, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro reikšmingos žalos aplinkos tikslams, 

kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į priemonių aprašymą ir 

ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane pagal reikšmingos žalos nedarymo principo 

taikymo technines gaires (2021/C 58/01) nustatytų priemonių ir poveikio švelninimo veiksmų 

aprašymą. 

 

M.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negrąžintina finansine parama, aprašymas 

1 reforma (C13.R1): Energijos nepritekliaus valdymo sistema ir pasirengimas mažmeninės 

rinkos liberalizavimui 

Šios reformos tikslas – padėti spręsti energijos nepritekliaus problemą ir apsaugoti energijos 

nepriteklių patiriančius namų ūkius ir pažeidžiamus vartotojus, taip pat dar labiau palengvinti 

mažmeninės rinkos liberalizavimą. 

Priemonę sudaro teisės aktas (-ai), susijęs (-ę) su energijos nepritekliumi. 

 

2 reforma (C13.R2): Naujų atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir kaupimo pajėgumų prijungimo 

procedūrų skaidrumas 

Šios reformos tikslas – padidinti naujų atsinaujinančiųjų išteklių energijos pajėgumų prijungimo 

procedūrų skaidrumą.  

Priemonę sudaro internetinio tinklo prieglobos pajėgumų žemėlapio sukūrimas. 

 

3 reforma (C13.R3): Balansavimo rinkos veikimas ir reagavimas į paklausą 

Šios reformos tikslas – remti Bulgarijos balansavimo rinkos veikimą.  
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Priemonę sudaro perdavimo sistemos operatoriaus ESO EAD prisijungimas prie automatinio 

dažnio atkūrimo ir stabilaus sistemos eksploatavimo tarptautinio koordinavimo platformos 

(PICASSO) ir reagavimo į paklausą priemonių ataskaitos paskelbimas.  

 

1 investicija (C13.I1): Energijos nepriteklių patiriančių namų ūkių ir pažeidžiamų vartotojų 

informacinė sistema  

Šių investicijų tikslas – padėti nustatyti energijos nepriteklių patiriančius namų ūkius ir 

pažeidžiamus vartotojus.  

Investicijas sudaro galimybė naudotis informacine sistema apie energijos nepriteklių patiriančius 

namų ūkius ir pažeidžiamus vartotojus. 

 

2 investicija (C13.I2): Didesnės apimties priemonė: Nacionalinė elektros energijos kaupimo 

infrastruktūra (RESTORE) 

Šių investicijų tikslas – remti elektros energijos kaupimo įrenginius ir padidinti esamas 4 

komponento 8 investicijas.  

Investicijas sudaro elektros energijos kaupimo įrenginių įrengimas.  

3 investicija (C13.I3): Fotovoltinių sistemų įrengimas ir elektrinių transporto priemonių tiekimas 

socialinių paslaugų įstaigoms  

Šių investicijų tikslas – remti atsinaujinančiųjų išteklių energijos įrenginius ir elektrines 

transporto priemones socialinėms paslaugoms teikti.  

Priemonę sudaro i) fotovoltinių sistemų įrengimas esamuose socialinių paslaugų įrenginiuose; ir 

ii) elektra varomų transporto priemonių pristatymas socialinių paslaugų įstaigoms.  

4 investicija (C13.I4): Parama elektros energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų išteklių ir elektros 

energijos kaupimo pajėgumams  

Investicijos tikslas – padidinti švarios energijos dalį Bulgarijos energijos rūšių derinyje. 

Priemonę sudaro parama atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybos pajėgumų ir elektros 

energijos kaupimo įrenginių įrengimui ir prijungimui prie tinklo.  
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M.2. Negrąžintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis 

Seko

s Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Si

ektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 
Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus 
Tikslas 

Ketvirči

o 
Metų 

347 C13.R1: 

Energijos 

nepritekliaus 

valdymo 

sistema ir 

pasirengimas 

mažmeninės 

rinkos 

liberalizavimui 

Etapas Teisės aktas (-

ai), kuriuo (-

iais) paskiriama 

ir įsteigiama 

atsakinga (-os) 

įstaiga (-os) 

Teisės akto (-ų) 

priėmimas 

   2 

KETVIR

TIS 

2025 Teisės aktas (-ai):  

- paskiria įstaigą, atsakingą už energijos 

nepriteklių patiriančių namų ūkių ir 

pažeidžiamų energijos vartotojų informacinės 

sistemos priežiūrą; 

- įsteigti įstaigą, atsakingą už kovos su 

energijos nepritekliumi priemonių rengimą 

siekiant liberalizuoti mažmeninę elektros 

energijos rinką. Teisės akte (-uose) 

nurodoma, kad atsakinga įstaiga per 

pirmuosius šešis mėnesius nuo jos įsteigimo 

parengia energijos nepritekliaus mažinimo 

programą. 

348 C13.R1: 

Energijos 

nepritekliaus 

valdymo 

sistema ir 

pasirengimas 

mažmeninės 

rinkos 

liberalizavimui 

Etapas Mažmeninės 

rinkos 

liberalizavimo 

parengiamosios 

priemonės 

Teisės akto (-ų) 

įsigaliojimas; 

energetikos ir 

vandens 

reguliavimo 

komisijos 

sprendimo 

priėmimas; 

komunikacijos 

strategijos 

patvirtinimas  

   4 

KETVIR

TIS 

2025 Imamasi šių parengiamųjų priemonių: 

1. Teisės akto (-ų), kuriuo (-iais) 

suteikiama galimybė taikyti tikslinį 

kompensavimo mechanizmą, grindžiamą 

namų ūkių, kaip energijos nepriteklių 

patiriančių ir (arba) pažeidžiamų 

vartotojų, statusu, įsigaliojimas.  

2. Energetikos ir vandens reguliavimo 

komisijos (EWRC) sprendimo, kuriuo 

nustatoma namų ūkiams per metus 

tiekiamos elektros energijos bazinė 

vertė, priėmimas.  

Be to, už kovos su energijos nepritekliumi 

priemonių rengimą atsakinga institucija 

parengia komunikacijos strategiją dėl 

mažmeninės elektros energijos rinkos 
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Seko

s Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Si

ektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 
Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus 
Tikslas 

Ketvirči

o 
Metų 

liberalizavimo, įskaitant priemones, skirtas 

energijos nepriteklių patiriantiems namų ūkiams 

ir pažeidžiamiems vartotojams apsaugoti, kuri 

turi būti patvirtinta.  

349 C13.R2: Naujų 

atsinaujinančiųj

ų energijos 

išteklių ir 

kaupimo 

pajėgumų 

prijungimo 

procedūrų 

skaidrumas 

Etapas Tinklo 

prieglobos 

pajėgumų 

žemėlapis 

Viešai internete 

prieinamas 

tinklo 

prieglobos 

pajėgumų 

žemėlapis 

   2 

KETVIR

TIS 

2026 Viešai prieinamame internetiniame tinklo 

prieglobos pajėgumo žemėlapyje pateikiama: 

- Informacija apie turimus prijungimo 

pajėgumus pagal išteklių rūšį, įskaitant 

gamybą, apkrovą ir saugojimą 400 kV ir 

220 kV pastočių lygiuose.  

- kiekvienos pastotės informacija apie i) 

rezervuotus pajėgumus, dėl kurių sudaryta 

sutartis arba kurie paskirti; II) sutarčių dėl 

sutartinių pajėgumų skaičius; III) likę turimi 

pajėgumai.  

- informacija apie planuojamas investicijas į 

kiekvienos pastotės tinklą, susijusias su 

papildomais pajėgumais per ateinančius 

5 metus, nurodant numatomus turimus 

pajėgumus. 

 

Turimo prijungimo pajėgumo nustatymo 

metodika skelbiama viešai ir pagal ją 

reikalaujama bent kartą per mėnesį atnaujinti 

tinklo pajėgumo prieglobos žemėlapį. 

350 C13.R3: 

Balansavimo 

rinkos veikimas 

ir reagavimas į 

paklausą 

Etapas Narystė 

PICASSO 

platformoje 

Patvirtinta ESO 

EAD narystė 

PICASSO 

platformoje 

   2 

KETVIR

TIS 

2025 ESO EAD tampa PICASSO platformos nariu.  

351 C13.R3: 

Balansavimo 

rinkos veikimas 

Etapas Europos regionų 

ir miestų 

Europos regionų 

ir miestų 

savaitės 

   2 

KETVIR

TIS 

2026 Energetikos ir vandens reguliavimo komisija 

(EWRC) paskelbia ataskaitą, kurioje:  
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Seko

s Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Si

ektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 
Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus 
Tikslas 

Ketvirči

o 
Metų 

ir reagavimas į 

paklausą 

savaitės 

ataskaita  

ataskaitos 

paskelbimas 

- įvertinamos energijos kaupimo sistemų ir 

pramonės vartotojų dalyvavimo 

balansavimo rinkoje reguliavimo sąlygos, 

įskaitant licencijavimo tvarką. 

- atlieka namų ūkių ir ne namų ūkių vartotojų 

pažangiųjų skaitiklių įrengimo sąnaudų ir 

naudos analizę. 

- pateikiamos rekomendacijos ir reagavimo į 

paklausą priemonių tvarkaraštis, be kita ko, 

įrengiant pažangiuosius skaitiklius ir 

dalyvaujant telkėjams. 

 

Dėl ataskaitos projekto rengiamos viešos 

konsultacijos su suinteresuotaisiais subjektais. 

352 C13.I1: 

Energijos 

nepriteklių 

patiriančių 

namų ūkių ir 

pažeidžiamų 

vartotojų 

informacinė 

sistema 

Etapas Energijos  
nepriteklių 

patiriančių 

namų ūkių ir 

pažeidžiamų 

vartotojų 

informacinė 

sistema 

Informacinėje 

sistemoje 

kaupiami 

duomenys apie 

energijos 

nepriteklių 

patiriančius 

namų ūkius ir 

pažeidžiamus 

vartotojus 

   2 

KETVIR

TIS 

2026 Turi būti parengta naudoti informacinė sistema. 

Joje pateikiami duomenys apie energijos 

nepriteklių patiriančius namų ūkius ir 

pažeidžiamus vartotojus Bulgarijoje ir 

patvirtinamas energijos nepriteklių patiriančio 

namų ūkio ir pažeidžiamo elektros energijos 

tiekimo vartotojo statusas. 

Energijos nepriteklių patiriančio namų ūkio ir 

pažeidžiamo elektros energijos tiekimo 

vartotojo nustatymas ir sertifikavimas 

grindžiamas Energetikos įstatymo ir Potvarkio 

dėl energijos nepriteklių patiriančių namų ūkių 

statuso ir pažeidžiamų elektros energijos 

vartotojų statuso nustatymo kriterijų, sąlygų ir 

tvarkos nuostatomis.  

353 C13.I2: 

Nacionalinė 

elektros 

energijos 

Tikslas Elektros 

energijos 

saugyklos; 

 Megavatvalan

dės (MWh) 

0 1 900 2 

KETVIR

TIS 

2026 1 900 MWh naudingosios energijos kaupimo 

įrenginių atveju parengtas (-i) 72 val. bandymo 

protokolas (-ai), kuriame (-iuose) nurodytas 

įrengimas ir prijungimas prie elektros tinklo. 
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Seko

s Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Si

ektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 
Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus 
Tikslas 

Ketvirči

o 
Metų 

kaupimo 

infrastruktūra 

(RESTORE) 

(padidinta) 

354 C13.I3: 

Fotovoltinių 

sistemų 

įrengimas 

socialinių 

paslaugų 

įstaigose  ir 
elektrinių 

transporto 

priemonių 

tiekimas 

socialinių 

paslaugų 

įstaigoms 

Etapas Fotovoltinių 

sistemų 

įrengimas ir 

elektrinių 

transporto 

priemonių 

pristatymas  

Instaliavimo 

arba pristatymo 

sertifikatų 

išdavimas 

   2 

KETVIR

TIS 

2026 Išduotas (-i) fotovoltinių sistemų, kurių galia 

500 socialinių paslaugų įrenginių yra ne 

mažesnė kaip 15 kW, įrengimo priėmimo 

pažymėjimas (-ai). 

Išduotas (-i) 250 elektrinių lengvųjų komercinių 

transporto priemonių, skirtų naudoti socialinių 

paslaugų įrenginiuose, pristatymo sertifikatas (-

ai). 

 

356 C13.I4:  

Parama elektros 

energijos 

gamybos iš 

atsinaujinančiųj

ų išteklių ir 

elektros 

energijos 

kaupimo 

pajėgumams 

Etapas Kvietimas (-ai) 

teikti projektų 

atrankos 

paraiškas 

Kvietimo (-ų) 

paskelbimas 

   2 

KETVIR

TIS 

2025 Skelbiamas (-i) kvietimas (-ai) atrinkti elektros 

energijos iš atsinaujinančiųjų išteklių (vėjo ir 

saulės energijos) gamybos pajėgumų, susietų su 

elektros energijos kaupimu, statybos projektus. 

357 C13.I4:  

Parama elektros 

energijos 

gamybos iš 

atsinaujinančiųj

Tikslas Elektros 

energijos 

gamybos iš 

atsinaujinančiųj

ų išteklių 

 Megavatai 

(MW) 

0 1 425 2 

KETVIR

TIS 

2026 Išduotas (-i) 72 val. bandymo protokolas (-ai), 

kuriame (-iuose) parodytas įrengimas ir 

prijungimas prie tinklo, skirtas (-i) 1 425 MW 

elektros energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų 

išteklių, t. y. vėjo ir saulės energijos, 
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Seko

s Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Si

ektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 
Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus 
Tikslas 

Ketvirči

o 
Metų 

ų išteklių ir 

elektros 

energijos 

kaupimo 

pajėgumams 

pajėgumai, kartu 

su elektros 

energijos 

kaupimu  

pajėgumams, toje pačioje vietoje su ne mažiau 

kaip 350 MW elektros energijos kaupikliu. 
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2. Numatomos bendros ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano išlaidos  

Bulgarijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano visos numatytos išlaidos yra 

12 075 546 451 BGN, t. y. 6 174 106 145 EUR pagal 2021 m. spalio 15 d. ECB nustatytą BGN 

pagrindinį kursą.   

Visos numatytos „REPowerEU“ skyriaus išlaidos yra 498208098 EUR. Visų pirma, bendros 

numatytos Reglamento (ES) 2023/435 21c straipsnio 3 dalies a punkte nurodytų priemonių išlaidos 

yra 0 EUR, o kitų skyriaus „REPowerEU“ priemonių išlaidos – 498208098 EUR. 

 

2 SKIRSNIS. FINANSINĖ PARAMA  

1. Į ES BIUDŽETĄ  

2 straipsnio 2 dalyje nurodytos dalinės įmokos organizuojamos taip: 

 

1.1. Pirmoji dalis (negrąžintina parama) 

Eilės numeris 
Susijusi priemonė (reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

1 C1.R1 Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo 

bei profesinio rengimo ir mokymo reforma 

Etapas Įsigalioja Ikimokyklinio ir 

mokyklinio ugdymo įstatymo ir 

antrinės teisės aktų pakeitimai. 

5 C1.R2 Aukštojo mokslo reforma Etapas Aukštojo mokslo įstatymo 

pakeitimų įsigaliojimas 

6 C1.R2 Aukštojo mokslo reforma Etapas Nacionalinis aukštojo mokslo 

žemėlapis 

35 C3.R1. Teisinė sistema pramonės 

investicijoms pritraukti ir pramonės 

ekosistemoms plėtoti 

Etapas 
Naujojo Pramoninių parkų įstatymo 

įsigaliojimas 

113 C4.R9. Neutralaus poveikio klimatui 

veiksmų gairės 

Etapas Vyriausybės sprendimo, kuriuo 

įsteigiama Perėjimo prie žaliosios 

energetikos komisija, įsigaliojimas 

137 C7.R2 Radijo dažnių spektro skyrimas Etapas Dekreto dėl spektro mokesčių 

sumažinimo įsigaliojimas 

140 C7.R3. Palankios investicinės aplinkos 

kūrimas 

Etapas Teisės aktų pakeitimų, kuriais 

įgyvendinamos rekomendacijos 

pagal junglumo priemonių rinkinį, 

įsigaliojimas 

148 C7.I2 TETRA sistema ir radijo perdavimo 

tinklas 

Etapas Sutarčių dėl TETRA sistemos ir 

radijo perdavimo tinklo plėtros 

sudarymas 

161 C8.R1 Strateginė transporto programa Etapas Nacionalinio mišriojo vežimo 

plėtros Bulgarijoje plano 

įsigaliojimas iki 2030 m. 

169 C8.R2 Kelių eismo saugumas Etapas Nauja kelių eismo saugumo 

strategija ir jos veiksmų planas 
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Eilės numeris 
Susijusi priemonė (reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

199 C8.I6 Sofijos metro 3 linija Etapas Sutartys dėl naujų Sofijos metro 3 

linijos atkarpų statybos po atviro 

konkurso 

207 C9.R1 Naujas regioninis požiūris tiesiogiai 

įtraukiant vietos bendruomenes į Europos 

fondų ir priemonių valdymą 

Etapas Reglamentavimo sistemos 

pakeitimai, susiję su ES 

finansavimo valdymu 

213 C10.R1 Teisingumo sistemos reforma Etapas Ministrų Tarybos priimtos Europos 

Žmogaus Teisių Teismo sprendimų 

įgyvendinimo veiksmų gairės 

238 C10.R8 Priemonės, susijusios su kovos su 

pinigų plovimu sistema  

Etapas Veiksmų plano, kuriuo siekiama 

sumažinti nacionaliniame rizikos 

vertinime nustatytą pinigų plovimo 

ir teroristų finansavimo riziką, 

priėmimas 

241 C10.R9 Teisėkūros proceso kokybės 

gerinimas 

Etapas Nacionalinės asamblėjos 

organizavimo ir veiklos taisyklių 

įsigaliojimas  

279 C10.I11 Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 

didinimo planui skirta informacinė ir 

administracinė aplinka 

Etapas Saugyklos sistemos, skirtos 

ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 

didinimo plano įgyvendinimui 

stebėti, sukūrimas  

280 C10.I11 Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 

didinimo planui skirta informacinė ir 

administracinė aplinka 

Tikslas Vaizdo vadovų atnaujinimas, kad jie 

visapusiškai apimtų visus 

ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 

didinimo plano informacinės 

sistemos veiklos procesus 

281 C10.I11 Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 

didinimo planui skirta informacinė ir 

administracinė aplinka 

Etapas Įstatymo, kuriuo nustatoma 

ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 

didinimo plano valdymo ir 

kontrolės sistema, įsigaliojimas 

282 C10.I11 Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 

didinimo plano įgyvendinimo informacinė ir 

administracinė aplinka 

Etapas Patvirtinta Nacionalinių fondų 

direktorato ir Centrinio 

koordinavimo padalinio darbo 

krūvio analizė, Vykdomosios 

įstaigos „ES fondų auditas“ 

struktūrinių reglamentų pakeitimų 

įsigaliojimas ir atitinkamų 

rekomendacijų įgyvendinimas 

286 C11.R1 Minimalių pajamų sistemos reforma  Etapas Socialinės paramos įstatymo 

antrinės teisės aktų pakeitimų 

įsigaliojimas 

290 C11.R2 Socialinių paslaugų reforma Etapas Potvarkio dėl socialinių paslaugų 

kokybės įsigaliojimas 

315 C12.R1 Sveikatos priežiūros sektoriaus 

strateginės programos atnaujinimas 

Etapas 2021–2030 m. Bulgarijos 

Respublikos piliečių psichikos 

sveikatos nacionalinė strategija ir 

strategijos įgyvendinimo veiksmų 

planas 

 

 

Dalinė dalis 

Suma 1368912911 EURŲ 
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1.2. Antroji įmoka (negrąžinama parama):  

Eilės 

numeris 
Susijusi priemonė (reforma arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

2 C1.R1 Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo 

bei profesinio rengimo ir mokymo reforma 

Etapas Užimtumo skatinimo įstatymo pakeitimų 

įsigaliojimas 

3 C1.R1 Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo 

bei profesinio rengimo ir mokymo reforma 

Etapas Švietimo, mokymo ir mokymosi 

strateginės programos įgyvendinimo 

Bulgarijos Respublikoje veiksmų planas 

(2021–2030 m.) 

7 C1.R2 Aukštojo mokslo reforma Etapas Bulgarijos Respublikos aukštojo mokslo 

plėtros strategijos (2021–2030 m.) 

įgyvendinimo veiksmų planas 

8 C1.I1 STEM centrai ir inovacijos švietimo 

srityje 

Etapas Nacionalinio gamtos mokslų, technologijų, 

inžinerijos ir matematikos centro 

įsteigimas  

321 C12.R2 E. sveikatos ir Nacionalinės sveikatos 

informacinės sistemos plėtra 

Etapas E. sveikatos reguliavimo sistemos 

pakeitimų įsigaliojimas 

40 C3.I2.1.a Augimo garantijų priemonė Etapas Europos Komisijos ir Bulgarijos 

vyriausybės susitarimo dėl įnašo 

pasirašymas 

43 C3.I2.1.b augimui skatinti skirtos nuosavybės 

priemonės 

Etapas Europos investicijų fondo ir Bulgarijos 

Vyriausybės finansavimo susitarimo 

pasirašymas 

46 C3.I2.1.c Dotacijų technologiniam 

modernizavimui schema  
Etapas Užbaigtos atrankos procedūros  

48 C3.I2.1.d. Dotacijų schema informacinėms ir 

ryšių technologijoms ir kibernetiniam 

saugumui mažosiose ir vidutinėse įmonėse 

Etapas Užbaigtos atrankos procedūros  

50 C3.I2.1.e Inovacijų rezervas (nuosavo kapitalo 

priemonės inovacijoms) Etapas 

Europos investicijų fondo ir Bulgarijos 

Vyriausybės finansavimo susitarimo 

pasirašymas 

56 C3.I2.2.b Energijos vartojimo efektyvumo ir 

atsinaujinančiosios energijos garantijų 

priemonė 

Etapas 

Europos Komisijos ir Bulgarijos 

Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl 

įnašo pasirašymas 

61 C3.2.3.a Investicijoms į poveikio klimatui 

neutralumą ir skaitmeninę transformaciją 

skirtos nuosavo kapitalo priemonės 

Etapas 

Bulgarijos Respublikos ir Europos 

investicijų fondo finansavimo susitarimo 

pasirašymas 

63 C4.R1 Nacionalinio priklausomybės nuo 

iškastinio kuro mažinimo fondo įsteigimas 

Etapas Nepriklausomos ekspertų grupės 

paskelbtas nacionalinės energijos 

vartojimo efektyvumo reguliavimo 

sistemos vertinimas 

66 C4.R3 Energijos nepritekliaus apibrėžtis ir 

energijos nepriteklių patiriančių namų ūkių bei 

pažeidžiamų vartotojų nustatymo kriterijai 

Etapas Energetikos įstatymo ir antrinės teisės 

aktų pakeitimų, susijusių su energijos 

nepritekliumi, įsigaliojimas   

67 C4.R2. Investicijų į gyvenamųjų pastatų 

renovaciją energijos vartojimo efektyvumui 

didinti skatinimas 

Etapas Kondominiumo nuosavybės valdymo 

įstatymo pakeitimų įsigaliojimas 
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Eilės 

numeris 
Susijusi priemonė (reforma arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

68 C4.I1 Parama pastatų fondo renovacijai. Etapas Kuriuo nustatoma nacionalinė paramos 

schema gyvenamųjų ir negyvenamųjų 

pastatų energijos vartojimo efektyvumui 

didinti  

 

69 C4.I1 Parama pastatų fondo renovacijai 

 

1 papriemonė. Gyvenamųjų pastatų renovacija 

Etapas Kvietimas teikti pasiūlymus dėl 

gyvenamųjų pastatų renovacijos energijos 

vartojimo efektyvumui didinti 

72 C4.I1 Parama pastatų fondo renovacijai 

 

2 papriemonė. Negyvenamųjų pastatų, 

įskaitant viešuosius pastatus, renovacija ir  

 

3pagalbinė priemonė. Negyvenamųjų pastatų 

renovacija gamybos, prekybos ir paslaugų 

sektoriuose  

Etapas Kvietimai teikti pasiūlymus dėl 

negyvenamųjų pastatų renovacijos 

energijos vartojimo efektyvumui didinti 

82 C4.R4 Energijos vartojimo efektyvumo ir 

atsinaujinančiųjų išteklių energijos projektų 

skatinimas išrašant sąskaitas už energiją 

Etapas Teisės aktų, susijusių su energijos 

vartojimo efektyvumo didinimu pagal 

energetinių paslaugų bendrovių (ESCO) 

modelį, įsigaliojimas. 

85 C4.I4 Elektros energijos perdavimo tinklo 

skaitmeninė transformacija 

Etapas  Pasirašytos sutartys arba pradėti 

nacionalinių perdavimo sistemų 

modernizavimo darbai   

79 C4.I3 Parama efektyviai energiją 

vartojančioms gatvių apšvietimo sistemoms 

Etapas Viešojo apšvietimo sistemų atnaujinimo 

dotacijų sutarčių pasirašymas (1 kvietimas 

teikti paraiškas) 

29 C2.I1 Mokslinių tyrimų ir inovacijų rėmimo 

programa 

Tikslas  Sutarčių su mokslo tiriamosiomis aukštojo 

mokslo įstaigomis pasirašymas  

92 C4.R8 Elektros energijos rinkos 

liberalizavimas 

Etapas Elektros energijos rinkos integracija 

83 C4.R5 Vieno langelio principu veikiantys 

energijos vartojimo efektyvumo renovacijos 

centrai 

Etapas Bandomųjų vieno langelio principu 

veikiančių su energija susijusios 

renovacijos centrų steigimas  

91 C4.R8 Elektros energijos rinkos 

liberalizavimas 

 

Etapas Teisės aktų  įsigaliojimas 

105 C4.I7 Atsinaujinančiųjų išteklių energijos iš 

geoterminių išteklių naudojimo didinimas 

Etapas Teisės aktų dėl atsinaujinančiųjų išteklių 

energijos iš geoterminių išteklių 

naudojimo įsigaliojimas  

114 C4.R9. Neutralaus poveikio klimatui veiksmų 

gairės 

Etapas Ministrų Tarybos sprendimo dėl veiksmų 

gairių siekiant neutralizuoti poveikį 

klimatui priėmimas 

95 C4.R6. Elektros energijos gamybos iš 

atsinaujinančiųjų išteklių didinimas 

Etapas Teisės aktų įsigaliojimas 

97 C4.I8 Nacionalinė elektros energijos kaupimo 

infrastruktūra (RESTORE) 

Etapas Nacionalinės teisės aktų sistemos 

pakeitimas siekiant remti spartų elektros 

energijos kaupimo diegimą 

76 C4.I2 Parama atsinaujinančiųjų išteklių 

energijai namų ūkiams  

Etapas Kuriuo nustatoma nacionalinė 

atsinaujinančiųjų išteklių energijos 

paramos namų ūkiams schema  

126 C5.R1 „Natura 2000“ tinklo valdymo 

struktūros sukūrimas  

Etapas Biologinės įvairovės akto pakeitimai 
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Eilės 

numeris 
Susijusi priemonė (reforma arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

138 C7.R2 Radijo dažnių spektro skyrimas Etapas Pranešimas apie naudojimo teisių 

suteikimą operatoriams 26 GHz dažnių 

juostoje 
 

162 C8.R1 Strateginė transporto programa Tikslas Gebėjimų valdyti ir įgyvendinti TEN-T 

geležinkelių projektus stiprinimas 

173 C8.R3 Tvarus judumas mieste  Etapas Tvaraus judumo mieste integravimas į 

teritorines strategijas ir plėtros planavimą 

214 C10.R1 Teisingumo sistemos reforma Etapas Teisinės pagalbos įstatymo pakeitimų 

įsigaliojimas 

217 C10.R2. Kova su korupcija Etapas Įstatymo dėl asmenų, pranešančių apie 

pažeidimus arba viešai atskleidžiančių 

informaciją apie pažeidimus, apsaugos ir 

teisinės sistemos pakeitimų, susijusių su 

informavimu apie pažeidimus, 

įsigaliojimas  

219 C10.R2. Kova su korupcija Etapas Gerinti Aukščiausiosios teismų tarybos 

inspekcijos vaidmenį užkertant kelią 

korupcijai teisminėse institucijose ir 

kovojant su ja 

227 C10.R3 Su tarpininkavimo sistema  susiję 

teisės aktai 

Etapas Su tarpininkavimo sistema susijusių teisės 

aktų įsigaliojimas 

228 C10.R4 Su nemokumo sistema susijusios 

priemonės 

Etapas Teisės aktų, susijusių su nemokumo ir 

restruktūrizavimo procedūromis, 

įsigaliojimas 

231 C10.R6 Registro reforma siekiant išnaudoti e. 

valdžios potencialą 

Etapas Elektroninio valdymo įstatymo pakeitimų 

įsigaliojimas 

232 C10.R6 Registro reforma siekiant išnaudoti e. 

valdžios potencialą 

Etapas Kadastro ir nuosavybės registro įstatymo 

pakeitimų įsigaliojimas 

234 C10.R7 Valstybės valdomų įmonių valdymo 

sistema 

Etapas Valstybės nuosavybės politikos priėmimas 

239 C10.R8 Priemonės, susijusios su kovos su 

pinigų plovimu sistema  

Etapas Atnaujinto nacionalinio pinigų plovimo ir 

teroristų finansavimo rizikos vertinimo 

priėmimas  

242 C10.R10 Viešieji pirkimai Etapas Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimų, 

kuriais siekiama sumažinti sutarčių, 

sudaromų neskelbiant konkurso, ir 

vienintelio kvietimo teikti pasiūlymus 

skaičių, įsigaliojimas 

235 

 

C10.R7 Valstybės valdomų įmonių valdymo 

sistema 

Etapas Valstybės valdomų įmonių veiklos 

rezultatų metinės suvestinės ataskaitos 

priėmimas 

251 C10.R11 Versli Bulgarija Etapas Vizų išdavimo pradedantiesiems 

verslininkams ir jų panaikinimo 

procedūros ir reikalavimų nustatymas 

252 C10.R11 Versli Bulgarija Etapas Asmeninio bankroto įstatymo 

įsigaliojimas  

253 C10.R11 Versli Bulgarija Etapas Naujo Komercinės veiklos įstatymo 

skyriaus, kuriuo nustatoma nauja 

komercinės bendrovės teisinė forma, 

įsigaliojimas 

256 C10.R12 Ekonominės analizės taryba Etapas Ekonominės analizės tarybos 

institucionalizavimas 
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Eilės 

numeris 
Susijusi priemonė (reforma arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

283 C10.I11 Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 

didinimo plano struktūra ir administracinė 

aplinka 

Tikslas Darbuotojai, apmokyti viešųjų pirkimų 

srityje 

287 C11.R1 Minimalių pajamų sistemos reforma  Etapas Ataskaitos dėl minimalių pajamų sistemos 

užbaigimas 

297 C11.I2 Pagalbinių prietaisų teikimas asmenims 

su nuolatine negalia 

Etapas Asmenų su nuolatine negalia atrankos 

metodika 

299 C11.I3 Socialinės ekonomikos plėtra Tikslas 6 regioninių centrų statyba ir aprūpinimas 

įranga  

316 C12.R1 Sveikatos priežiūros sektoriaus 

strateginės programos atnaujinimas 

Etapas Nacionalinis ilgalaikių sveikatos 

priežiūros sektoriaus poreikių žemėlapis 

317 C12.R1 Sveikatos priežiūros sektoriaus 

strateginės programos atnaujinimas 

Etapas 2030 m. nacionalinė sveikatos strategija  

318 C12.R1 Sveikatos priežiūros sektoriaus 

strateginės programos atnaujinimas 

Etapas Nacionalinė vaikų ir paauglių sveikatos ir 

vaikų priežiūros Bulgarijos Respublikoje 

strategija iki 2030 m. 

319 C12.R1 Sveikatos priežiūros sektoriaus 

strateginės programos atnaujinimas 

Etapas 2021–2027 m. Bulgarijos Respublikos 

nacionalinis kovos su vėžiu planas 

328 C12.R6 Šiuolaikinio švietimo sveikatos 

klausimais mokyklose planas 

Etapas 2021–2027 m. nacionalinis sveikatos 

ugdymo Bulgarijos mokyklose planas 

 

 

Dalinė dalis 

Suma 438607041 EURŲ  
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1.3. Trečioji įmoka (negrąžinama parama):  

Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė (reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

24 C2.R1 Bendra mokslinių tyrimų ir inovacijų 

politika 

Etapas Mokslinių tyrimų ir inovacijų teisės 

akto (-ų) įsigaliojimas 

25 C2.R1 Bendra mokslinių tyrimų ir inovacijų 

politika 

Etapas Teisės aktas (-ai), susijęs (-ę) su 

moksliniais tyrimais ir inovacijomis 

29a 

straipsnis 

C2.I1 Mokslinių tyrimų ir inovacijų rėmimo 

programa 

Etapas Sutarties pasirašymas 

31 C2.I2 Investicijos į Bulgarijos mokslų 

akademiją 

Etapas Jungtiniam inovacijų centrui skirtos 

priemonės 

32 C2.I2 Investicijos į Bulgarijos mokslų 

akademiją 

Etapas Kvantinio raktų paskirstymo optinis 

maršrutas  

36 C3.I1 Pramoninių parkų ir zonų programa 

(„AttractInvestBG“) 
Tikslas Pramoninių parkų ir (arba) zonų atranka 

42 C3.I2 2.1.a investicija „Augimo garantijų 

priemonė“ 
Tikslas 

„InvestEU“ investicijų komiteto 

patvirtintos operacijos 

47 
C3.I2 2.1.c investicija „Technologijų 

modernizavimui skirta dotacijų schema“ 
Tikslas 

Bugdet vykdymas – ne mažiau kaip 

120 mln. EUR perkėlimas 

technologiniam modernizavimui 

53 C3.I2 2.2.a investicija „Dotacijų schema, 

skirta investicijoms į savo reikmėms skirtus 

atsinaujinančiuosius elektros energijos 

išteklius su vietiniais kaupimo įrenginiais“ 

Etapas Patvirtinti projektai 

58 C3.I2 2.2.b investicija. Energijos vartojimo 

efektyvumo ir atsinaujinančiosios energijos 

garantijų priemonė 

Tikslas  

„InvestEU“ investicijų komiteto 

patvirtintos finansinės arba investavimo 

operacijos 

59 C3.I2 2.2.c investicija „Dotacijų schema, 

skirta padėti įmonėms pereiti prie žiedinės 

ekonomikos“ 

Etapas Patvirtinti projektai  

64 C4.R1 Nacionalinio priklausomybės nuo 

iškastinio kuro mažinimo fondo įsteigimas 

Etapas Teisės akto (-ų), kuriuo (-iais) įsteigiamas 

Nacionalinis priklausomybės nuo 

iškastinio kuro mažinimo fondas,  

įsigaliojimas  

84 C4.R5 Vieno langelio principu veikiantys 

energijos vartojimo efektyvumo renovacijos 

centrai 

Tikslas Paskirti vieno langelio principu 

veikiantys centrai 

90 C4.R7. Žaliojo vandenilio vertės grandinės 

rėmimas  

Etapas Teisės akto (-ų) dėl žaliojo vandenilio 

vertės grandinės įsigaliojimas 

115 C4.R10 Energetikos sektoriaus 

priklausomybės nuo iškastinio kuro 

mažinimas 

Etapas Teisės akto (-ų), kuriuo (-iais) nustatoma 

rusvosiomis anglimis ir anglimis 

kūrenamų elektrinių išmetamo CO2 

kiekio viršutinė riba, įsigaliojimas  

70 C4.I1 Parama pastatų fondo renovacijai 

 

1 papriemonė. Gyvenamųjų pastatų 

renovacija 

 

2 papriemonė. Negyvenamųjų viešųjų 

pastatų renovacija  

 

Ir 

 

Etapas Sutarčių dėl pastatų renovacijos energijos 

vartojimo efektyvumui didinti 

pasirašymas  
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Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė (reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

3pagalbinė priemonė. Negyvenamųjų pastatų 

renovacija gamybos, prekybos ir paslaugų 

sektoriuose 

88 C4.I4 Elektros energijos perdavimo tinklo 

skaitmeninė transformacija 

Tikslas Didžiausio grynojo tarpvalstybinio 

perdavimo pajėgumo per mėnesį 

padidinimas 1 600 MW 

122 C4.I8 Nacionalinė elektros energijos 

kaupimo infrastruktūra (RESTORE) 

Etapas Sutarčių dėl elektros energijos kaupimo 

įrenginių  pasirašymas 

131 C6.R1 Nacionalinė veiksmų programa Etapas Nacionalinės veiksmų programos 

priėmimas 

139 C7.R2  Radijo dažnių spektro skyrimas Etapas Įsigalioja Ryšių reglamento komisijos 

sprendimas (-ai), kuriuo (-iais) 

suteikiamos teisės 700 MHz ir 800 MHz 

spektro juostose 

149 C7.I2 TETRA sistema ir radijo perdavimo 

tinklas 

Etapas Įrangos pristatymas pagal TETRA 

standartą 

164 C8.R1 Strateginė transporto programa Etapas Su viešąja paslauga susijusių 

įsipareigojimų apimties rinkos 

vertinimas 

184 C8.I1 Geležinkelių riedmenys Etapas Visai netaršių geležinkelių riedmenų 

pirkimo sutarčių pasirašymas  

200 C8.I6 Sofijos metro 3 linija Tikslas 3 metro linijos tiesimas Sofijoje 

222 C10.R2. Kova su korupcija Etapas Teisės akto (-ų), susijusio (-ių) su 

baudžiamuoju procesu ir generalinio 

prokuroro atskaitomybe bei baudžiamąja 

atsakomybe, įsigaliojimas 

229 C10.R4 Su nemokumo sistema susijusios 

priemonės  

Etapas Su  nemokumo sistema  susijusios 

priemonės 

230 C10.R5 Bulgarijos statybos sektoriaus 

skaitmeninė reforma 

Etapas Statinio informacinio modeliavimo 

(BIM) diegimo strategija ir veiksmų 

gairės 

233 C10.R6 Registro reforma siekiant išnaudoti e. 

valdžios potencialą 

Etapas Teisės akto (-ų) dėl elektroninio valdymo 

įsigaliojimas 

237 C10.R7 Valstybės valdomų įmonių valdymo 

sistema  

Etapas Didelių valstybės valdomų įmonių 

valdybų sudėties atitiktis reikalavimams  

240 C10.R8 Priemonės, susijusios su kovos su 

pinigų plovimu sistema  

Etapas  Priežiūros institucijų pajėgumai ir 

gebėjimai  

244 C10.R10 Viešieji pirkimai Etapas Viešųjų pirkimų agentūros metodika  

245 C10.R10 Viešieji pirkimai Etapas Standartinės viešųjų pirkimų e. formos 

255 C10.R11 Versli Bulgarija Etapas Teisės akto (-ų) dėl nuotolinio darbo  

įsigaliojimas 

263 C10.I3 Prokuratūros informacijos ir ryšių 

infrastruktūra  

Etapas Informacijos ir ryšių infrastruktūra 

prokuratūroje 

267 C10.I4 Apsaugos paslaugos Etapas Kūno kamerų įsigijimas  

284 C10.I11 Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 

didinimo planui skirta informacinė ir 

administracinė aplinka 

Etapas Vaizdo gidų atnaujinimas arba leidimas  

288 C11.R1 Minimalių pajamų sistemos reforma Etapas Teisės akto (-ų), susijusio (-ių) su 

minimalių pajamų sistema, įsigaliojimas 
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Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė (reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

291 C11.R2 Socialinių paslaugų reforma Etapas Teisės akto (-ų) dėl nacionalinio 

socialinių paslaugų žemėlapio 

įsigaliojimas 

303 C11.I4 Socialinės paramos agentūros 

renovacija 

Etapas Sutarčių dėl Socialinės paramos 

agentūros teritorinių struktūrų 

pasirašymas 

307 C11.I6 Parama kultūros sektoriui Etapas Teisės akto (-ų) dėl Nacionalinio kultūros 

fondo įsigaliojimas 

312 C11.I7 Archyvų skaitmeninimas Etapas Turinio skaitmeninimo metodika ir 

standartai 

322 C12.R2 E. sveikatos ir Nacionalinės 

sveikatos informacinės sistemos plėtra 

Etapas Nacionalinės sveikatos informacinės 

sistemos (NHIS) modernizavimas 

323 C12.R3. Sveikatos priežiūros profesijų 

patrauklumo didinimas ir proporcingesnio 

sveikatos priežiūros specialistų 

pasiskirstymo visoje teritorijoje skatinimas 

Etapas Teisės akto (-ų) dėl medicinos 

darbuotojų finansavimo įsigaliojimas 

324 C12.R3. Sveikatos priežiūros profesijų 

patrauklumo didinimas ir proporcingesnio 

sveikatos priežiūros specialistų 

pasiskirstymo visoje teritorijoje skatinimas 

Etapas Sveikatos priežiūros teisės akto (-ų) 

įsigaliojimas 

336 C12.I4 Oro greitosios pagalbos sistemos 

įrengimas 

Etapas Sraigtasparnių pristatymo į oro greitosios 

pagalbos sistemą sutarties (-ių) 

pasirašymas 

339 C12.I5 Nacionalinė skaitmeninė medicininės 

diagnostikos platforma 

Etapas Nacionalinės skaitmeninės medicininės 

diagnostikos platformos kūrimo 

sutarties (-ių) pasirašymas 

347 C13.R1 Energijos nepritekliaus valdymo 

sistema ir pasirengimas mažmeninės rinkos 

liberalizavimui 

Etapas Teisės aktas (-ai), kuriuo (-iais) 

paskiriamos ir įsteigiamos atsakingos 

įstaigos 

350 C13.R3. Balansavimo rinkos veikimas ir 

reagavimas į paklausą 

Etapas  Narystė PICASSO platformoje 

356 C13.I4 Parama elektros energijos gamybos 

iš atsinaujinančiųjų išteklių ir elektros 

energijos kaupimo pajėgumams 

Etapas Kvietimas (-ai) teikti projektų atrankos 

paraiškas 

  

Dalinė dalis 

Suma 1574907916 EURŲ 
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1.4. Ketvirtoji įmoka (negrąžinama parama):  

Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė (reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

4 C1.R1 Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo 

bei profesinio rengimo ir mokymo reforma 

Etapas Profesinio rengimo ir mokymo srities 

teisės akto (-ų) įsigaliojimas 

49 C3.I2 2.1.d investicija „Dotacijų schema 

informacinėms ir ryšių technologijoms ir 

kibernetiniam saugumui mažosiose ir 

vidutinėse įmonėse“ 

Tikslas 
Biudžeto vykdymas – bent 12,59 mln. 

EUR perkėlimas skaitmeninimui 

60 C3.I2 2.2.c investicija „Dotacijų schema, 

skirta padėti įmonėms pereiti prie žiedinės 

ekonomikos“ 

Tikslas Paramą gavusios įmonės 

65 C4.R1 Nacionalinio priklausomybės nuo 

iškastinio kuro mažinimo fondo įsteigimas 

Etapas Sutartis ir veiklos taisyklės 

93 C4.R11 Valstybės valdomų energetikos 

sektoriaus įmonių bendrojo valdymo 

gerinimas 

Etapas Naujai valstybės valdomai 

kontroliuojančiajai bendrovei taikomos 

sąlygos 

78 C4.I2 Parama atsinaujinančiųjų išteklių 

energijai namų ūkiams  

Tikslas Mokėjimas (-ai) už saulės energijos 

buitines karšto vandens arba 

fotovoltines sistemas 

106 C4.I7 Atsinaujinančiųjų išteklių energijos iš 

geoterminių išteklių naudojimo didinimas 

Etapas Geoterminė priemonė 

136 C6.I2 Procesų skaitmeninimas nuo ūkio iki 

stalo 

Etapas Elektroninė žemės ūkio informacinė 

sistema 

163 C8.R1 Strateginė transporto programa Etapas Transporto priemonės 

165 C8.R1 Strateginė transporto programa Etapas Nauja (-os) viešųjų paslaugų sutartis (-

ys) dėl viešųjų geležinkelių transporto 

paslaugų 

176 C8.R4 Integruotas viešasis transportas Etapas Viešojo transporto teisės akto (-ų) 

įsigaliojimas 

178 C8.R5 Elektrinis mobilumas Etapas Teisės akto (-ų) dėl elektromobilumo 

įsigaliojimas 

181 C8.R5 Elektrinis mobilumas Etapas Mažos taršos zonos 

208 C9.R2 Vandens tiekimo ir kanalizacijos 

reforma 

Etapas Vandens tiekimo ir kanalizacijos teisės 

akto (-ų) įsigaliojimas 

215 C10.R1 Teisingumo sistemos reforma Etapas Teisės akto (-ų) dėl e. teisingumo 

administracinėse bylose įsigaliojimas 

218 C10.R2. Kova su korupcija Etapas Teisės akto (-ų), kuriuo (-iais) 

numatoma įsteigti kovos su korupcija 

įstaigą, įsigaliojimas 

223 C10.R2. Kova su korupcija Etapas Teisės akto (-ų) dėl lobistinės veiklos 

įsigaliojimas 

258 C10.I1 Bendros teismų informacinės sistemos 

atnaujinimas 

Etapas Bendros teismų informacinės sistemos 

atnaujinimas 

260 C10.I2 Administracinės teisenos ginčų 

nagrinėjimo procesų skaitmeninimas 

Etapas Informaciniai moduliai ir aparatinė 

įranga, skirti bylinėjimosi procesų 

skaitmeninimui administracinės teisenos 

srityje  

278 C10.I10 Stebėsenos sistema Etapas Patobulinta „Monitorstat“ sistema  

285 C10.I11  Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 

didinimo planui skirta informacinė ir 

administracinė aplinka 

Etapas Mokymai apie veiklą pagal EGADP 
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Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė (reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

304 C11.I4 Socialinės paramos agentūros 

renovacija 

Tikslas Renovuotos Socialinės paramos 

agentūros teritorinės struktūros 

308 C11.I6 Parama kultūrai ir sektoriui Tikslas Parama kultūros sektoriui 

332 C12.I2 C c cerebrovaskulinių ligų 

intervencinės diagnostikos ir endovaskulinio 

gydymo centrai  

Etapas  Statybos ir (arba) renovacijos darbų ir 

medicinos įrangos tiekimo sutarties (-ių) 

pasirašymas 

343 C12.I7 Ambulatorinės priežiūros plėtra Etapas Ambulatorinių skyrių arba mobiliųjų 

ambulatorinių konteinerių statybos ir ( 

arba) renovacijos darbų, taip pat įrangos 

tiekimo sutarties (-ių) pasirašymas 

348 C13.R1 Energijos nepritekliaus valdymo 

sistema ir pasirengimas mažmeninės rinkos 

liberalizavimui 

Etapas Mažmeninės rinkos liberalizavimo 

parengiamosios priemonės 

  Dalinė dalis Suma 1114544232 EURŲ 

 

1.5. Penktoji įmoka (negrąžinama parama):  

Eilės numeris 
Susijusi priemonė (reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

10 C1.I1 STEM centrai ir inovacijos švietimo 

srityje 

Tikslas Statybos ir (arba) renovacijos darbai 

13 C1.I2 Infrastruktūros darbai švietimo 

įstaigose   

Tikslas Mokyklų, vaikų darželių ir studentų 

bendrabučių renovacijos ir (arba) 

statybos darbai, taip pat miestelių 

statybos darbai. 

18 C1.I3 Skaitmeniniai įgūdžiai Tikslas Skaitmeniniai klubai 

21 C1.I3 Skaitmeniniai įgūdžiai Tikslas Įgyto skaitmeninių įgūdžių lygio 

pažymėjimai 

22 C1.I4 Jaunimo centrai Etapas Jaunimo centrų statybos ir (arba) 

renovacijos darbai, nacionalinio centro 

įsteigimas ir registruoti asmenys 

28 C2.I1 Mokslinių tyrimų ir inovacijų 

rėmimo programa 

Tikslas MVĮ ir aukštojo mokslo įstaigų arba 

mokslinių tyrimų organizacijų projektai 

30 C2.I1 Mokslinių tyrimų ir inovacijų 

rėmimo programa 

Tikslas Patvirtintos ataskaitos 

33 C2.I2 Investicijos į Bulgarijos mokslų 

akademiją 

Etapas Bulgarijos mokslų akademijos 

atnaujinimas ir mokslinių tyrimų 

projektas (-ai) žaliosios ir skaitmeninės 

pertvarkos srityje  

38 C3.I1 Pramoninių parkų ir zonų programa 

(„AttractInvestBG“) 

Tikslas Projektai pramonės parkuose ir (arba) 

zonose 

42a straipsnis C3.I2 2.1.a investicija „Augimo garantijų 

priemonė“ 
Tikslas 

„InvestEU“ investicijų komiteto 

patvirtintos operacijos 

45 C3.I2 2.1.b investicija „Augimą 

skatinančios nuosavybės priemonės“  
Tikslas 

Investicijų komiteto patvirtintos 

operacijos 
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Eilės numeris 
Susijusi priemonė (reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

52 C3.I2 2.1.e investicija „Inovacijų rezervas 

(nuosavo kapitalo priemonės 

inovacijoms)“ 

Tikslas 
Investicijų komiteto patvirtintos 

operacijos 

55 C3.I2 2.2.a investicija „Dotacijų schema, 

skirta investicijoms į savo reikmėms 

skirtus atsinaujinančiuosius elektros 

energijos išteklius su vietiniais kaupimo 

įrenginiais“ 

Tikslas Įrengtų saugyklų pajėgumas 

62 C3.I2 2.3.a investicija „Nuosavo kapitalo 

priemonės poveikio klimatui neutralumui 

užtikrinti ir investicijos į skaitmeninę 

transformaciją“ 

Tikslas 
Investicijų komiteto patvirtintos 

operacijos 

93a straipsnis C4.R11 Valstybės valdomų energetikos 

sektoriaus įmonių bendrojo valdymo 

gerinimas 

Etapas  Nauja valstybės valdoma 

kontroliuojančioji bendrovė 

120 C4.R10 Energetikos sektoriaus 

priklausomybės nuo iškastinio kuro 

mažinimas 

Tikslas Elektros energijos sektoriuje išmetamo 

anglies dioksido kiekio mažinimas 

71 C4.I1 Parama pastatų fondo renovacijai 

 

1 papriemonė. Gyvenamųjų pastatų 

renovacija 

Tikslas Gyvenamųjų pastatų renovacija energijos 

vartojimo efektyvumui didinti  

75 C4.I1 Parama pastatų fondo renovacijai 

 

2 papriemonė. Negyvenamųjų viešųjų 

pastatų renovacija 

 

ir  

 

Pagalbinė priemonė  

3: Negyvenamųjų pastatų renovacija 

gamybos, prekybos ir paslaugų sektoriuose 

Tikslas Negyvenamųjų pastatų renovacija 

energijos vartojimo efektyvumui didinti  

75a straipsnis C4.I9 Subsidijų schema. Gyvenamųjų 

pastatų renovacija 

Etapas Įgyvendinimo susitarimas, teisiniai 

subsidijų susitarimai ir lėšų pervedimas 

81 C4.I3 Parama energiją taupančioms gatvių 

apšvietimo sistemoms 

Tikslas Energijos sąnaudų sumažėjimas  

89 C4.I4 Elektros energijos perdavimo tinklo 

skaitmeninė transformacija 

Tikslas Atsinaujinančiųjų išteklių energijos 

gamybos pajėgumų integravimo į 

elektros energijos sistemą sąlygos 

96 C4.R6. Elektros energijos gamybos iš 

atsinaujinančiųjų išteklių didinimas 

Etapas Teisės akto (-ų)  įsigaliojimas 

125 C4.I8 Nacionalinė elektros energijos 

kaupimo infrastruktūra (RESTORE) 

Tikslas Elektros energijos saugyklos;  

134 C6.I1 Žemės ūkio technologinė ir 

ekologinė pertvarka 

Tikslas Fondo lėšomis finansuojami projektai, 

kuriais skatinama žemės ūkio 

technologinė ir ekologinė pertvarka 

146 C7.I1 Didelio masto skaitmeninės 

infrastruktūros plėtra 

Etapas Valstybinio pagrindinio tinklo 

modernizavimas 

147 C7.I1 Didelio masto skaitmeninės 

infrastruktūros plėtra 

Etapas Prieiga prie itin didelio pralaidumo 

tinklų (LPERT) 

186 C8.I1 Geležinkelių riedmenys Tikslas Visai netaršūs geležinkelių riedmenys 
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Eilės numeris 
Susijusi priemonė (reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

197 C8.I5 Kelių eismo saugumas Etapas Kelių eismo saugos įranga 

201 C8.I6 Sofijos metro 3 linija Tikslas 3 metro linija Sofijoje 

201a straipsnis C8.I10 Metro riedmenys Tikslas Metro traukiniai 

203 C8.I7 Ekologiškas judumas Etapas Netaršios transporto priemonės, 

įkrovimo stotelės, pėsčiųjų perėjų ir 

dviračių infrastruktūros apšvietimas 

206a straipsnis C8.I8 Geležinkelio kelių ir antžeminių 

linijų stebėjimo arba techninės priežiūros 

įranga 

Tikslas Įrangos priėmimo protokolas (-ai) 

206b straipsnis C8.I9 Geležinkelių infrastruktūros 

atnaujinimas 

Tikslas Geležinkelio linijų ir antžeminių linijų 

atnaujinimas 

220 C10.R2. Kova su korupcija Etapas Įsteigta ir veikianti kovos su korupcija 

įstaiga 

226a straipsnis C10.R2. Kova su korupcija Etapas Kovos su korupcija ir sąžiningumo 

didinimo priemonės 

245a straipsnis C10.R10 Viešieji pirkimai Etapas Viešųjų pirkimų priemonės 

248 C10.R10 Viešieji pirkimai Etapas Sutarčių, sudarytų remiantis vieninteliu 

konkurso dalyviu, dalies ir derybų be 

išankstinio skelbimo apie pirkimą dalies 

sumažinimas 

265 C10.I4 Apsaugos paslaugos Etapas Saugumo ir stebėjimo sistemos  

270 C10.I6 Parama pastatų informacinio 

modeliavimo diegimo bandomajam etapui 

Etapas Pastatų informacinio modeliavimo 

diegimas  

273 C10.I7 Bendra teritorijų planavimo, 

investicijų projektavimo ir statybos leidimų 

informacinė sistema  

Etapas Teritorijų planavimo, investicijų 

projektavimo ir statybos leidimų 

išdavimo platforma 

293 C11.I1 Infrastruktūros darbai ilgalaikės 

priežiūros įstaigose 

Tikslas Renovuotos ir (arba) pastatytos ilgalaikės 

priežiūros įstaigos ir senelių namai 

298 C11.I2 Pagalbinių prietaisų teikimas 

asmenims su nuolatine negalia 

Etapas Asmenų su nuolatine negalia atranka, 

kad jie galėtų gauti pagalbinius prietaisus 

306 C11.I5 Skaitmeninės paslaugos užimtumo 

agentūroje 

Etapas Užimtumo agentūrai skirtos 

skaitmeninės paslaugos 

314 C11.I7 Archyvų skaitmeninimas   Etapas Institucijos, turinčios suskaitmenintus 

elementus, prieinamus naujoje 

skaitmeninės platformos įrangoje turiniui 

skaitmeninti 

314a C11.I8 Kultūros infrastruktūra Etapas Skaitmeninė įranga 

330 C12.I1 Ligoninių infrastruktūros 

modernizavimas 

Etapas Ligoninių infrastruktūra 

333 C12.I2 Cerebrovaskulinių ligų 

intervencinės diagnostikos ir 

endovaskulinio gydymo centrai 

Tikslas Smegenų kraujagyslių ligų centrai 

335 C12.I3 Psichiatrinės priežiūros 

modernizavimas 

Tikslas Renovuotos ir įrengtos psichiatrinės 

priežiūros įstaigos 

337 C12.I4 Oro greitosios pagalbos sistemos 

įrengimas 

Tikslas Sraigtasparnių pristatymas ir oro 

greitosios pagalbos sistemos angarų 

statyba 
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Eilės numeris 
Susijusi priemonė (reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

340 C12.I5 Nacionalinė skaitmeninė 

medicininės diagnostikos platforma 

Tikslas Sveikatos priežiūros įstaigos, turinčios 

prieigą prie Nacionalinės skaitmeninės 

medicininės diagnostikos platformos 

345 C12.I7 Ambulatorinės priežiūros plėtra Tikslas Ambulatorinės priežiūros skyriai arba 

mobilieji ambulatoriniai konteineriai 

349 C13.R2 Naujų atsinaujinančiųjų energijos 

išteklių ir kaupimo pajėgumų prijungimo 

procedūrų skaidrumas 

Etapas Tinklo prieglobos pajėgumų žemėlapis 

351 C13.R3. Balansavimo rinkos veikimas ir 

reagavimas į paklausą 

Etapas  Europos regionų ir miestų savaitės 

ataskaita  

352 C13.I1 Energijos nepriteklių patiriančių 

namų ūkių ir pažeidžiamų vartotojų 

informacinė sistema 

Etapas Energijos nepriteklių patiriančių namų 

ūkių ir pažeidžiamų vartotojų 

informacinė sistema 

353 C13.I2 Nacionalinė elektros energijos 

kaupimo infrastruktūra (RESTORE) 

(padidinta) 

Tikslas Elektros energijos saugyklos; 

354 C13.I3 Fotovoltinių sistemų įrengimas 

socialinių paslaugų įrenginiuose ir 

elektrinių transporto priemonių tiekimas 

socialinių paslaugų įrenginiams 

Etapas Fotovoltinių sistemų įrengimas ir 

elektrinių transporto priemonių 

pristatymas 

357 C13.I4 Parama elektros energijos gamybos 

iš atsinaujinančiųjų išteklių ir elektros 

energijos kaupimo pajėgumams 

Tikslas Elektros energijos gamybos iš 

atsinaujinančiųjų išteklių pajėgumai, 

kartu su elektros energijos kaupimu  

  Dalinė dalis Suma 1677134045 EURŲ 
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3 SKIRSNIS. PAPILDOMI SUSITARIMAI  

1. EKONOMIKOS GAIVINIMO IR ATSPARUMO DIDINIMO PLANO STEBĖSENOS IR 

ĮGYVENDINIMO TVARKA 

Bulgarijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano stebėsena ir įgyvendinimas 

vykdomi laikantis šios tvarkos:  

- Finansų ministerijos Nacionalinio fondo direktoratas renka ir teikia duomenis apie pažangą 

ir veikia kaip institucija, atsakinga už mokėjimo prašymų rengimą ir teikimą bei mokėjimų iš 

EK gavimą. Direktoratas veikia kaip pagrindinis centras nacionaliniu lygmeniu rengiant 

bendras Priemonės įgyvendinimo taisykles ir procedūras, atliekant investicijų ir reformų 

įgyvendinimo patikras ir kontrolę, įskaitant aktyvią priemonių įgyvendinimo pažangos 

stebėseną remiantis ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytomis 

tarpinėmis ir siektinomis reikšmėmis. 

- Finansų ministerijos Ekonominės ir finansų politikos direktoratas yra atsakingas už Bulgarijos 

ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano tarpinių ir siektinų reikšmių 

įgyvendinimo pažangos ataskaitų teikimą per Europos semestro ciklą. 

- Centrinio koordinavimo padalinio direktoratas yra atsakingas už plano, programavimo 

dokumentų rengimą, įskaitant lėšų skyrimą pagal Priemonę ir su plano įgyvendinimu 

susijusios informavimo ir komunikacijos veiklos strateginės programos parengimą. 

Direktoratas yra atsakingas už plano tarpinių ir siektinų reikšmių įgyvendinimo stebėseną, 

įskaitant pažangą, susijusią su bendrais rodikliais, žaliuoju ir skaitmeniniu investicijų indėliu 

ir kt. Direktoratas taip pat yra atsakingas už informacinės sistemos su visomis funkcijomis, 

reikalingomis Bulgarijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įgyvendinimui 

stebėti, sukūrimą ir tolesnį bendros valdymo informacinės sistemos atnaujinimą.  

- Vykdomoji įstaiga „ES fondų auditas“, pavaldi finansų ministrui, atlieka Priemonės auditą, 

kad galėtų pateikti patikinimą dėl tarpinių reikšmių ir tikslų įgyvendinimo duomenų 

patikimumo ir jų rinkimo būdo, taip pat patikinimą, kad įgyvendinimu užtikrinama dvigubo 

finansavimo, sukčiavimo, korupcijos ir interesų konfliktų prevencija ir laikomasi patikimo 

finansų valdymo principo. 
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