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PIELIKUMS 

1. IEDAĻA. ATVESEĻOŠANAS UN NOTURĪBAS PLĀNĀ PAREDZĒTĀS REFORMAS UN 

INVESTĪCIJAS 

1. Reformu un investīciju pārtraukšana 

A. 1. KOMPONENTS: IZGLĪTĪBU UN PRASMES,  

Šā Bulgārijas atveseļošanas un noturības plāna komponenta mērķis ir uzlabot izglītības un 

apmācības sistēmu kvalitāti un efektivitāti. Tas ietver divas reformas un četras investīcijas, kas 

aptver šādas jomas:  

- piekļuve izglītībai: izglītības infrastruktūru un jaunatnes centru būvniecība un renovācija 

visā teritorijā, tālmācības un hibrīdmācīšanās veidu īstenošana un četrgadīgu jauniešu 

pakāpeniska iekļaušana izglītības sistēmā;  

- digitālo prasmju attīstīšana un zinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātņu un matemātikas 

(STEM) jomu veicināšana Bulgārijas skolās: STEM centru, tostarp skolu laboratoriju, 

mācību programmu atjaunināšana un būvniecība; 

- prasmju atbilstība un pieaugušo izglītība: augstākās un profesionālās izglītības un apmācības 

tiesiskā regulējuma reforma.  

Komponents palīdz risināt problēmas, kas apzinātas konkrētām valstīm adresētajos ieteikumos, 

lai uzlabotu nodarbināmību, uzlabojot prasmes, tostarp digitālās prasmes, un uzlabotu 

vienlīdzīgu piekļuvi izglītībai un apmācībai un palielinātu tās kvalitāti, atbilstību darba tirgum 

un iekļautību (2019. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 4 un 2020. gada konkrētai 

valstij adresētais ieteikums Nr. 2). 

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 

2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu 

aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem 

(2021/C58/01). 

 

A.1. PUNKTS. Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam 

Reforma (C1.R1): Reforma pirmsskolas un skolas izglītībā un profesionālajā izglītībā un 

apmācībā 

Šīs reformas mērķis ir uzlabot izglītības un apmācības kvalitāti un pieejamību.  

Reforma paredz, ka stājas spēkā tiesību akts(-i) par pirmsskolas un skolas izglītību un 

profesionālo izglītību un apmācību.  

 

Reforma (C1.R2): Augstākās izglītības reforma  
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Reformas mērķis ir uzlabot augstākās izglītības efektivitāti visā Bulgārijas teritorijā.  

Reforma ietver:  

1. stājas spēkā grozījumi Augstākās izglītības likumā. Grozījumi ietver atbrīvojuma no 

maksas ieviešanu studentiem, kuri paraksta stažēšanās līgumu ar darba devēju; jaunas 

programmas, kas vērstas uz nozarēm, kurās paredzams darbaspēka trūkums darba tirgū; kā 

arī atjaunināta augstākās izglītības iestāžu akreditācijas sistēma; 

2. valsts augstākās izglītības kartes pieņemšanu, kurā sniedz analīzi par augstākās izglītības 

piedāvājumu un visā teritorijā pieejamajiem resursiem; 

3. tiek pieņemts rīcības plāns, kurā ietverti pasākumi, ar ko īsteno ieteikumus, kuri sniegti 

Bulgārijas Republikas augstākās izglītības attīstības stratēģijā 2021.–2030. gadam. 

Stratēģijā nosaka galvenos mērķus un sniedz ieteikumus, lai veicinātu piekļuvi kvalitatīvai 

augstākajai izglītībai, palielinātu augstākās izglītības atbilstību darba tirgus vajadzībām un 

veicinātu pētniecību, tostarp attīstot starptautiskus pētniecības tīklus. 

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 31. decembrim. 

Ieguldījums 1 (C1.I1): STEM centri un inovācija izglītībā 

Šīs investīcijas mērķis ir modernizēt mācīšanas rīkus un uzlabot mācīšanos zinātnes, 

tehnoloģijas, inženierzinātņu un matemātikas (STEM) priekšmetos Bulgārijas skolās.  

Investīcija ietver STEM centru vai to mācību objektu un STEM laboratoriju būvniecību vai 

atjaunošanu skolās.  

 

Ieguldījums 2 (C1.I2): Infrastruktūras darbi izglītības iestādēs 

Šīs investīcijas mērķis ir modernizēt izglītības infrastruktūru.  

Investīcija ietver bērnudārzu, skolu, arodskolu, skolēnu kopmītņu un universitāšu pilsētiņu 

būvniecību vai renovāciju. 

 

Ieguldījums 3 (C1.I3): Digitālās prasmes 

Šīs investīcijas mērķis ir paaugstināt darbaspēka kvalifikāciju un pārkvalificēt to, īpašu uzmanību 

pievēršot digitālajām prasmēm.  

Investīcija ietver digitālo prasmju apmācības nodrošināšanu, platformu e-mācībām 

pieaugušajiem, kā arī digitālo klubu renovāciju un aprīkojuma piegādi digitālajiem klubiem.  

 

Ieguldījums 4 (C1.I4): Jaunatnes centri 

Investīcijas mērķis ir atbalstīt sociālo iekļaušanu un nodrošināt prasmju apmācību jauniešiem, 

tostarp romiem un jauniešiem no citām neaizsargātām grupām.  
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Investīcija ietver jauniešu centru būvniecību vai renovāciju un tiesību akta(-u) pieņemšanu par 

valsts fokuscentru.  
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A.2.  Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks 

Turpin

ājums 

Nr. 

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

Atskaites 

punkts/mē

rķrādītājs 

Nosaukums 

Kvalitātes 

rādītāji  

(attiecībā uz 

starpposma 

mērķiem) 

Kvantitatīvie rādītāji  

(mērķiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

grafiks 
Apraksts par katru atskaites punktu un 

mērķrādītāju 
Mēra 

vienība 

Pamatsce

nārijs 

Mērķis Ceturtda

ļa 

Gadu 

1 C1.R1:  

Reforma 

pirmsskolas un 

skolas izglītībā un 

profesionālajā 

izglītībā un 

apmācībā 

Atskaites 

punkts 

Stājas spēkā grozījumi 

pirmsskolas un skolas 

izglītības likumā un 

sekundārajos tiesību aktos. 

Likuma 

noteikums, kas 

norāda uz 

grozījumu 

stāšanos spēkā 

pirmsskolas un 

skolas izglītības 

likumā un 

sekundārajos 

tiesību aktos 

   JAUTĀJ

UMS 

2020 Grozījumi pirmsskolas un skolu izglītības 

likumā un sekundārajos tiesību aktos ietver: 

- STEM pamatprogrammas un mācību 

programmas atjaunināšana šādi: jaunu IT 

prasmju (kodēšanas) ieviešana piecās no 

septiņām klasēm; matemātikas stundu 

skaita pieaugums piecās no septiņām 

klasēm; ģeogrāfijas un ekonomikas stundu 

skaita pieaugums sestajā klasē; 

- papildu tālmācības iespējas, tostarp hibrīdi 

mācīšanās veidi, kas apvieno mācīšanos 

klātienē un mācīšanos tiešsaistē; 

- iekļaut četrus gadus vecus bērnus 

obligātajā pirmsskolas programmā. 

Grozījums paredz obligātās iekļaušanas 

pakāpenisku ieviešanu, ko pabeidz ne vēlāk 

kā 2023./2024. mācību gadā. 

2 C1.R1:  

Reforma 

pirmsskolas un 

skolas izglītībā un 

profesionālajā 

izglītībā un 

apmācībā 

Atskaites 

punkts 

Nodarbinātības 

veicināšanas likuma 

grozījumu stāšanās spēkā 

Likuma 

noteikums, kas 

norāda uz 

Nodarbinātības 

veicināšanas 

likuma 

grozījumu 

stāšanos spēkā  

   JAUTĀJ

UMS 

2022 Nodarbinātības veicināšanas likuma grozījumi: 

- ieviest iespēju apvienot profesionālo 

apmācību ar dalību apmācības kursā 

personām, kas vecākas par 16 gadiem; 

- ieviest iespēju validēt profesionālās 

prasmes un pamatkompetences, kas iegūtas 

neformālās mācīšanās vai pašmācības ceļā;  

- palielināt apmācības iespēju elastību, 

tostarp palielinot tiešsaistes apmācības 

piedāvājumu. 
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Turpin

ājums 

Nr. 

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

Atskaites 

punkts/mē

rķrādītājs 

Nosaukums 

Kvalitātes 

rādītāji  

(attiecībā uz 

starpposma 

mērķiem) 

Kvantitatīvie rādītāji  

(mērķiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

grafiks 
Apraksts par katru atskaites punktu un 

mērķrādītāju 
Mēra 

vienība 

Pamatsce

nārijs 

Mērķis Ceturtda

ļa 

Gadu 

3 C1.R1:  

Reforma 

pirmsskolas un 

skolas izglītībā un 

profesionālajā 

izglītībā un 

apmācībā 

Atskaites 

punkts 

Rīcības plāns(-i) stratēģiskā 

satvara izglītības, 

apmācības un mācību 

attīstībai Bulgārijas 

Republikā (2021–2030) 

īstenošanas periodam no 

2023. līdz 2027. gadam 

Pieņemšana 

Ministru 

padomē  

   JAUTĀJ

UMS 

2022 Vismaz vienā rīcības plānā, kas aptvers 

stratēģiskā satvara izglītības, apmācības un 

mācību attīstībai Bulgārijas Republikā (2021–

2030) īstenošanas periodu no 2023. līdz 2027. 

gadam, formulē pasākumus un darbības, 

tostarp to grafiku, lai sasniegtu stratēģiskā 

satvara mērķus. 

Stratēģiskā satvara mērķi ir šādi: 

- labāka piekļuve kvalitatīvai izglītībai 

bērniem no neaizsargātām grupām, tostarp 

romiem; 

- plašāks bērnu aptvērums izglītības sistēmā; 

- pārskatītas skolotāju kvalifikācijas sistēmas 

un izglītības iestāžu efektīvas pārvaldības 

prakses ieviešana; 

- inovācija skolās, galveno uzmanību 

pievēršot digitālajai pārveidei un 

ilgtspējīgai attīstībai. 

4 C1.R1:  

Reforma 

pirmsskolas un 

skolas izglītībā un 

profesionālajā 

izglītībā un 

apmācībā 

Atskaites 

punkts 

Tiesību akta(-u) stāšanās 

spēkā profesionālās 

izglītības un apmācības 

jomā  

Tiesību akta(-u) 

noteikums, kas 

norāda uz 

stāšanos spēkā  

   JAUTĀJ

UMS 

2025 Tiesību aktā(-os) paredz: 

- profesionālās izglītības un apmācības (PIA) 

profesiju saraksta apstiprināšana; 

- apstiprinājums kopā vismaz 250 no šādiem 

elementiem: valsts izglītības standarti, 

plāni, programmas profesionālās 

kvalifikācijas iegūšanai; 

- darba devēju lomas paplašināšana PIA 

profesiju saraksta grozīšanā; 

- tiešsaistes apmācības piedāvājumi.  

5 C1.R2:  

Augstākās izglītības 

reforma 

Atskaites 

punkts 

Augstākās izglītības likuma 

grozījumu stāšanās spēkā 

Likuma 

noteikums, kas 

norāda uz 

Augstākās 

   JAUTĀJ

UMS 

2020 Augstākās izglītības likuma grozījumi: 

- ieviest pārskatītu augstākās izglītības 

iestāžu akreditācijas sistēmu, kā arī 

“Pētniecības universitātes” statusu;  
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Turpin

ājums 

Nr. 

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

Atskaites 

punkts/mē

rķrādītājs 

Nosaukums 

Kvalitātes 

rādītāji  

(attiecībā uz 

starpposma 

mērķiem) 

Kvantitatīvie rādītāji  

(mērķiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

grafiks 
Apraksts par katru atskaites punktu un 

mērķrādītāju 
Mēra 

vienība 

Pamatsce

nārijs 

Mērķis Ceturtda

ļa 

Gadu 

izglītības 

likuma 

grozījumu 

stāšanos spēkā  

- paredzēt atbrīvojumu no maksas valsts 

augstākās izglītības iestādēs studentiem vai 

neseniem absolventiem, kas paraksta 

stažēšanās līgumu ar darba devēju;  

- atjaunināt “aizsargāto specialitāšu” 

sarakstu, pamatojoties uz paredzamo 

darbaspēka trūkumu darba tirgū;  

- ieviest iespēju pirmsskolas un skolas 

izglītības sistēmā noslēgt ne vairāk kā 

divus nolīgumus starp valsts augstākajām 

skolām un valsts vai pašvaldību skolām. 

Paredzams, ka nolīgumi veicinās 

specializētas apmācības iegūšanu vidējā 

izglītībā. 

6 C1.R2:  

Augstākās izglītības 

reforma 

Atskaites 

punkts 

Valsts augstākās izglītības 

karte 

Pieņemšana 

Ministru 

padomē  

   JAUTĀJ

UMS 

2021 Valsts augstākās izglītības karte atbalsta 

ieteikumu formulēšanu, lai veicinātu 

līdzsvarotāku augstākās izglītības piedāvājuma 

sadalījumu visā teritorijā. 

 

Kartē sniedz analīzi, kas aptver: 

- augstākās izglītības piedāvājuma 

teritoriālais sadalījums Bulgārijas 

Republikā, tostarp informācija par valsts un 

reģionālajām sociālekonomiskajām un 

darba tirgus norisēm; 

- augstākās izglītības iestādēs pieejamie 

resursi, tostarp akadēmiskais personāls un 

studenti. 

7 C1.R2:  

Augstākās izglītības 

reforma 

Atskaites 

punkts 

Rīcības plāns augstākās 

izglītības attīstības 

stratēģijas īstenošanai 

Pieņemšana 

Ministru 

padomē  

   JAUTĀJ

UMS 

2022 Rīcības plānā augstākās izglītības attīstības 

stratēģijas īstenošanai Bulgārijas Republikā 

(2021–2030) formulē pasākumus un darbības, 
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Turpin

ājums 

Nr. 

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

Atskaites 

punkts/mē

rķrādītājs 

Nosaukums 

Kvalitātes 

rādītāji  

(attiecībā uz 

starpposma 

mērķiem) 

Kvantitatīvie rādītāji  

(mērķiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

grafiks 
Apraksts par katru atskaites punktu un 

mērķrādītāju 
Mēra 

vienība 

Pamatsce

nārijs 

Mērķis Ceturtda

ļa 

Gadu 

Bulgārijas Republikā 

(2021–2030) 

tostarp to grafiku, lai sasniegtu stratēģijas 

mērķus. 

Stratēģijas mērķi ir šādi: 

- mehānisma izstrāde esošo mācību 

programmu atjaunināšanai un jaunu mācību 

programmu izstrādei; 

- spēkā esošo noteikumu pārskatīšana 

attiecībā uz valsts kontrolētu subsidētu 

uzņemšanu valsts augstākās izglītības 

iestādēs. Izmaiņas veic saskaņā ar valsts un 

reģionālajām norisēm darba tirgū; 

- pētniecības uzlabošana un augstākās 

izglītības veicināšana, attīstot zinātniskos 

tīklus; 

- papildu specializāciju un programmu 

ieviešana augstākajā izglītībā ar dubultiem 

diplomiem; 

- mūžizglītības mācību centru izveide 

augstākās izglītības iestādēs 

8 C1.I1:  

STEM centri un 

inovācija izglītībā 

Atskaites 

punkts 

Valsts STEM centra 

izveide  

Valsts tiesību 

akta noteikums, 

kas paredz 

valsts STEM 

centra izveidi  

   JAUTĀJ

UMS 

2022 Valsts STEM centra galvenie pienākumi ir šādi:  

- apmācības organizēšanu skolotājiem un 

citiem pedagoģiskajiem speciālistiem; 

- mācību materiālu izstrāde un elektroniska 

portāla un bibliotēkas izveide un 

uzturēšana ar publiski pieejamiem 

izglītības resursiem; 

- studentu darbību koordinēšana un 

atbalstīšana STEM jomās, tostarp dalība 

zinātniskos olimpiskos konkursos. 

10 C1.I1:  

STEM centri un 

inovācija izglītībā 

Mērķa Būvniecības un/vai 

renovācijas darbi  

  Skaits  0 2 008 JAUTĀJ

UMS 

2026 Veic valsts STEM centra un trīs reģionālo 

STEM centru mācību objektu būvniecības 

un/vai renovācijas darbus. Papildus iesniedz 
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Turpin

ājums 

Nr. 

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

Atskaites 

punkts/mē

rķrādītājs 

Nosaukums 

Kvalitātes 

rādītāji  

(attiecībā uz 

starpposma 

mērķiem) 

Kvantitatīvie rādītāji  

(mērķiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

grafiks 
Apraksts par katru atskaites punktu un 

mērķrādītāju 
Mēra 

vienība 

Pamatsce

nārijs 

Mērķis Ceturtda

ļa 

Gadu 

pierādījumus par iekārtu piegādi un/vai 

uzstādīšanu katrā centrā. 

 

Tiek veikti STEM laboratoriju celtniecības 

un/vai renovācijas darbi. Tas attiecas uz: 

- būvdarbi 1824 skolās;  

- renovācija notiek vēl 180 skolās.  

 

Papildus iesniedz pierādījumus par aprīkojuma 

piegādi un/vai uzstādīšanu. 

13 C1.I2:  

Infrastruktūras darbi 

izglītības  iestādēs 

Mērķa Skolu, bērnudārzu un 

studentu kopmītņu 

atjaunošana un/vai 

būvdarbi un universitāšu 

pilsētiņu būvdarbi 

 Skaits 0 174 JAUTĀJ

UMS 

2026 Renovācijas darbus veic 116 bērnudārzos un 

skolās, kā arī 24 arodskolās. Papildus iesniedz 

aprīkojuma un/vai mēbeļu piegādes 

apliecinājumus. 

 

Renovācijas darbības veic 23 skolēnu 

kopmītnēs. 

 

Veic deviņu bērnudārzu vai skolu būvdarbus, un 

katrs jauns bērnudārzs un skola sasniedz 

primārās enerģijas pieprasījumu (PED), kas ir 

vismaz par 20 % zemāks nekā GNEĒ prasība 

(gandrīz nulles enerģijas ēka, valstu direktīvas). 

Tiek veikti būvdarbi divās universitāšu 

pilsētiņās.  

18 C1.I3:  

Digitālās prasmes 

Mērķa Digitālie klubi   Skaits 0 760 JAUTĀJ

UMS 

2026 Iesniedz pierādījumus par 760 digitālo klubu 

būvniecības un/vai renovācijas darbiem. 

Iesniedz aprīkojuma, tostarp datoru vai 

klēpjdatoru, piegādes apliecinājumus. 

Digitālos klubus atlasa pēc uzaicinājuma 

iesniegt priekšlikumus, kurā nosaka, ka tiem 
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Turpin

ājums 

Nr. 

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

Atskaites 

punkts/mē

rķrādītājs 

Nosaukums 

Kvalitātes 

rādītāji  

(attiecībā uz 

starpposma 

mērķiem) 

Kvantitatīvie rādītāji  

(mērķiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

grafiks 
Apraksts par katru atskaites punktu un 

mērķrādītāju 
Mēra 

vienība 

Pamatsce

nārijs 

Mērķis Ceturtda

ļa 

Gadu 

jānodrošina bezmaksas piekļuve pieaugušo 

izglītības mācību kursiem. 

E-mācību platforma pieaugušajiem ir pieejama 

tiešsaistē. 

21 C1.I3:  

Digitālās prasmes 

Mērķa Sertifikāti par apgūto 

digitālo prasmju līmeni 

 Skaits 0 260 000 

 

JAUTĀJ

UMS 

2026 Iesniedz sertifikātus par apgūto digitālo prasmju 

līmeni pamatlīmenī vai vidējā līmenī.  

22 C1.I4:  

Jaunatnes centri 

Atskaites 

punkts 

Jauniešu centru celtniecības 

un/vai renovācijas darbi, 

valsts fokusa centra izveide 

un reģistrētie cilvēki  

Uzbūvēti vai 

renovēti 

jaunatnes centri 

un aktivitātēs 

reģistrēti cilvēki 

   JAUTĀJ

UMS 

2026 Veic 18 jaunatnes centru būvniecības un/vai 

renovācijas darbus. Jaunatnes centrus atlasa pēc 

uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus, kas ietver 

šādus vērtēšanas kritērijus:  

- jauniešu bezdarba rādītājs; 

- darbības, kas paredzētas cilvēkiem no 

neaizsargātām grupām, tostarp romiem. 

Ar tiesību aktu(-iem) izveido valsts fokusa 

centru. 

Valsts fokusa centrs un katrs jaunatnes centrs 

sniedz pierādījumu par personu reģistrāciju 

vismaz vienā no to aktivitātēm. Kopējais 

reģistrēto personu skaits ir vismaz 16470. 
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B. 2. DAĻA: PĒTNIECĪBA UN INOVĀCIJA 

Bulgārijas ANP pētniecības un inovācijas komponents ietver pasākumus, kuru mērķis ir uzlabot 

Bulgārijas inovācijas rezultātus, tādējādi veicinot tās ekonomikas izaugsmi vidējā termiņā un 

ilgtermiņā. Komponents ietver reformu, kuras mērķis ir uzsvērt pētniecību un inovāciju kā 

skaidru prioritāti valsts turpmākajā attīstībā un apvienot valstu un ES resursus, lai pārvarētu 

pašreizējo ekosistēmas sadrumstalotību. Reformas galvenie elementi ir šādi: pētniecības un 

inovācijas akta pieņemšana un Inovācijas un pētniecības padomes izveide. Komponents ietver 

arī investīcijas, kuru mērķis ir veicināt publisko pētniecības iestāžu un inovatīvas 

uzņēmējdarbības sniegumu pētniecības un inovācijas jomā. Investīcijas ievieš jaunus 

finansēšanas kanālus, lai atbalstītu pētniecības un inovācijas darbības un uzlabotu Bulgārijas 

Zinātņu akadēmijas inovācijas spējas.  

 

Komponentā iekļautie pasākumi palīdz īstenot 2019. gada konkrētai valstij adresēto ieteikumu 

Nr. 3 (“Ar investīcijām saistītas ekonomikas politikas koncentrēšana uz pētniecību un inovāciju”) 

un 2020. gada konkrētai valstij adresēto ieteikumu Nr. 3 (“Racionalizēt un paātrināt procedūras, 

lai sniegtu efektīvu atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem un pašnodarbinātām personām”). 

 

B.1. Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam 

 

Reforma (C2.R1): Kopējā pētniecības un inovācijas politika 

 

Šīs reformas mērķis ir atbalstīt politikas koordināciju pētniecības un inovācijas jomā.  

 

Šis pasākums ietver tiesību akta(-u) par pētniecību un inovāciju stāšanos spēkā. 

 

Ieguldījums 1 (C2.I1): Pētniecības un inovācijas atbalsta programma 

 

Investīcijas mērķis ir atbalstīt Bulgārijas sniegumu pētniecības un inovācijas jomā, tehnoloģiju 

nodošanu un informācijas apmaiņu.  

 

Investīcija ietver finansiāla atbalsta sniegšanu mazo un vidējo uzņēmumu un augstākās 

izglītības/pētniecības iestāžu projektiem, kā arī augstākās izglītības iestāžu inovācijas 

programmām.  

 

Ieguldījums 2 (C2.I2): Ieguldījumi Bulgārijas Zinātņu akadēmijā 

 

Investīcijas mērķis ir atbalstīt Bulgārijas Zinātņu akadēmijas (BAS) inovācijas spējas.  

 

Šī investīcija ietver BAS atjaunošanu, pasākumus Kopīgajam inovācijas centram un kvantu 

atslēgu sadales optisko maršrutu.  
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B.2.  Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks 

Tur

pin

āju

ms 

Nr. 

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

Atskaites 

punkts/mē

rķrādītājs 

Nosaukums 

Kvalitātes 

rādītāji  

(attiecībā uz 

starpposma 

mērķiem) 

Kvantitatīvie rādītāji  

(mērķiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

grafiks 

Apraksts par katru atskaites punktu un 

mērķrādītāju 

 
Mēra 

vienība 

Pamatsc

enārijs 

Mērķis Ceturtd

aļa 

Gadu 

24 C2.R1:  

Kopējā 

pētniecības un 

inovācijas 

politika  

Atskaites 

punkts 

Tiesību akta(-u) 

par pētniecību 

un inovāciju 

stāšanās spēkā  

Tiesību akta(-u) 

noteikumi, kas 

norāda uz 

stāšanos spēkā  

   JAUTĀJ

UMS 

2025 Tiesību akts(-i): 

• noteikt valsts pētniecības un inovācijas politikas mērķi, 

principus un darbības jomu, kā arī tās finansējuma 

avotus; 

• reglamentēt Izglītības un zinātnes ministrijas, 

Inovācijas un izaugsmes ministrijas, Ministru padomes, 

Inovācijas un pētniecības padomes, Zinātniskās 

pētniecības fonda un Valsts inovāciju fonda pienākumus 

pētniecības un inovācijas jomā;  

• noteikt politikas instrumentus vai mehānismus 

pētniecības un inovācijas jomā. 

 

Attiecībā uz tehnoloģiju nodošanas politiku tiesību 

aktā(-os) nosaka principus darbībām un finansējumam, 

ar ko atbalsta tehnoloģiju nodošanu.  

25 C2.R1:  

Kopējā 

pētniecības un 

inovācijas 

politika  

Atskaites 

punkts 

Tiesību akts(-i), 

kas saistīts(-i) ar 

pētniecību un 

inovāciju 

Tiesību akta(-u) 

stāšanās spēkā 

   JAUTĀJ

UMS 

2025 Tiesību akts(-i) stājas spēkā:  

• inovācijas un pētniecības padomes organizāciju un 

procedūru;  

• zinātniskās pētniecības fonds;  

• valsts inovāciju fonds;  

• kārtību datu un publikāciju publicēšanai un 

glabāšanai Bulgārijas atvērtās zinātnes portālā;  

• noteikumus un nosacījumus pētniecības darbību 

reģistra uzturēšanai Bulgārijas Republikā;  

• augstākās izglītības iestāžu un zinātnisko 

organizāciju veikto pētniecības darbību, kā arī 

Zinātniskās pētniecības fonda darbību uzraudzību 

un novērtēšanu;  

• valsts inovāciju fonda darbību uzraudzību un 

izvērtēšanu. 
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Tur

pin

āju

ms 

Nr. 

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

Atskaites 

punkts/mē

rķrādītājs 

Nosaukums 

Kvalitātes 

rādītāji  

(attiecībā uz 

starpposma 

mērķiem) 

Kvantitatīvie rādītāji  

(mērķiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

grafiks 

Apraksts par katru atskaites punktu un 

mērķrādītāju 

 
Mēra 

vienība 

Pamatsc

enārijs 

Mērķis Ceturtd

aļa 

Gadu 

28 C2.I1: 

Pētniecības un 

inovācijas 

atbalsta 

programma 

Mērķa MVU un 

augstākās 

izglītības iestāžu 

vai pētniecības 

organizāciju 

projekti  

 
Skaits 0 15 JAUTĀJ

UMS 

2026 12 apstiprinājumi no iestādēm, kas pieņem galīgos 

ziņojumus no maziem un vidējiem uzņēmumiem, 

kuriem pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” ietvaros 

piešķirts izcilības zīmoga kvalitātes apliecinājums. 

 

Trīs apstiprinājumi no iestādēm, kas pieņem Bulgārijas 

augstākās izglītības iestāžu vai pētniecības organizāciju 

galīgos ziņojumus, kuriem Eiropas Komisija piešķīra 

augstu novērtējumu “virs robežvērtības” (t. i., virs 10 

punktiem), bet kuri nesaņēma Eiropas finansējumu 

saskaņā ar pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” 

komponentu “Dalības paplašināšana un izcilības 

izplatīšana”. 

 

29 C2.I1: 

Pētniecības un 

inovācijas 

atbalsta 

programma 

Mērķa Līgumu 

parakstīšana ar 

pētniecības 

augstākās 

izglītības 

iestādēm  

 Skaits 0 9 JAUTĀJ

UMS 

2022 Līgumu parakstīšana ar 9 pētniecības augstākās 

izglītības iestādēm, pamatojoties uz Ministru padomes 

lēmumu.  

 

Inovācijas programmu atlases procedūru veic vērtēšanas 

komiteja, un tai sekojošo inovācijas programmu 

uzraudzību veic uzraudzības komiteja. Abas komitejas 

izveido Izglītības un zinātnes ministrijā, un tās darbojas, 

pamatojoties uz salīdzinošās izvērtēšanas procesu. 

 

Katrā līgumā paredz nosacījumus darbībām, kas 

veicamas ar fondiem, pamatojoties uz augstākās 

izglītības iestāžu iesniegtajām inovācijas programmām. 

Tajos nosaka konkrētu plānu pētniecības attīstībai un 

tehnoloģiju nodošanai un precizē deviņu pētniecības 

augstākās izglītības iestāžu dalību tīklā, ņemot vērā 

dzimumu līdztiesību un zaļo inovāciju nozīmi. 

29.a 

pant

s 

C2.I1: 

Pētniecības un 

inovācijas 

Atskaites 

punkts 

Līguma 

parakstīšana;  

Noslēgtie 

līgumi 

   JAUTĀJ

UMS 

2025 Līguma parakstīšana ar vienu universitāti.  
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Tur

pin

āju

ms 

Nr. 

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

Atskaites 

punkts/mē

rķrādītājs 

Nosaukums 

Kvalitātes 

rādītāji  

(attiecībā uz 

starpposma 

mērķiem) 

Kvantitatīvie rādītāji  

(mērķiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

grafiks 

Apraksts par katru atskaites punktu un 

mērķrādītāju 

 
Mēra 

vienība 

Pamatsc

enārijs 

Mērķis Ceturtd

aļa 

Gadu 

atbalsta 

programma 

30 C2.I1: 

Pētniecības un 

inovācijas 

atbalsta 

programma 

Mērķa Apstiprinātie 

ziņojumi 

 
Skaits 0 10 JAUTĀJ

UMS 

2026 Galīgos ziņojumus par katras pētniecības augstākās 

izglītības iestādes programmām apstiprina Uzraudzības 

un novērtēšanas komiteja.  

31 C2.I2:  

Ieguldījumi 

Bulgārijas 

Zinātņu 

akadēmijā 

Atskaites 

punkts 

Pasākumi 

Kopīgajam 

inovācijas 

centram  

Parakstītie 

darba līgumi; 

Rīkojumu 

parakstījis BAS 

priekšsēdētājs; 

saite uz 

elektronisko 

portālu 

   JAUTĀJ

UMS 

2025 Pasākumi attiecībā uz Kopīgo inovācijas centru aptver: 

parakstīti pieci darba līgumi, pa vienam katrā no šādām 

kompetences jomām:  

— komercializācija;  

— intelektuālais īpašums;  

— tehnoloģiju nodošana, galveno uzmanību pievēršot 

zaļajām un digitālajām tehnoloģijām; 

— informācijas tehnoloģijas;  

— attiecību ar uzņēmumiem koordinators un inovācijas 

ekosistēmas pārstāvji;  

BAS priekšsēdētājs paraksta rīkojumu par triju Zinātnes 

un inovācijas padomju locekļiem; 

BAS elektroniskais portāls ir pieejams tiešsaistē. 

 

32 C2.I2:  

Ieguldījumi 

Bulgārijas 

Zinātņu 

akadēmijā 

Atskaites 

punkts 

Kvantu atslēgu 

izplatīšana  

optiskais 

maršruts  

Veiktais darbs 

pie kvantu 

atslēgu sadales 

optiskā maršruta  

   JAUTĀJ

UMS 

2025 Ir veikts darbs pie kvantu atslēgu sadales optiskā 

maršruta starp A1 datu centru Lift un Bulgārijas Zinātņu 

akadēmijas Robotikas institūtu (IR-BAS). 

33 C2.I2:  

Ieguldījumi 

Bulgārijas 

Zinātņu 

akadēmijā 

Atskaites 

punkts 

Bulgārijas 

Zinātņu 

akadēmijas un 

pētniecības 

projekta(-u) 

atjaunošana 

zaļās un 

digitālās 

Paziņojums(-i) 

par 

konstatējumiem

; izdots(-i) 

piegādes 

protokols(-i) un 

uz vietas veiktas 

inspekcijas 

   JAUTĀJ

UMS 

2026 Paziņojums(-i) par konstatējumiem, kas izdoti par 

pētniecības ēkas (12. bloks) un demonstrējumu centra 

ēkas (29.a bloks) atjaunošanu. 

Piegādes protokols(-i), kas izdots(-i) pētniecības 

aprīkojumam, un pārbaudes uz vietas protokols(-i), kas 

izdots(-i) aptuveni 4 000 m² pētniecības teritorijas 

atjaunošanai. 
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Tur

pin

āju

ms 

Nr. 

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

Atskaites 

punkts/mē

rķrādītājs 

Nosaukums 

Kvalitātes 

rādītāji  

(attiecībā uz 

starpposma 

mērķiem) 

Kvantitatīvie rādītāji  

(mērķiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

grafiks 

Apraksts par katru atskaites punktu un 

mērķrādītāju 

 
Mēra 

vienība 

Pamatsc

enārijs 

Mērķis Ceturtd

aļa 

Gadu 

pārkārtošanās 

jomā 

protokols(-i) un 

izdots(-i) 

Zinātnes un 

inovācijas 

padomes(-u) 

lēmums(-i) 

Zinātnes un inovācijas padomes(-u) lēmums(-

i), kas izdots(-i) par 38 pētniecības projektiem zaļās un 

digitālās pārkārtošanās jomā tehnoloģiju gatavības 

līmenī no 5 līdz 7.  
Pētniecības projektu uzaicinājums(-i) nodrošina, ka 

atlasītie projekti atbilst tehniskajām pamatnostādnēm 

“nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), izmantojot 

izslēgšanas sarakstu. 
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C. 3. KOMPONENTS: VIEDA RŪPNIECĪBA 

Bulgārijas atveseļošanas un noturības plāna viedās rūpniecības komponenta mērķis ir radīt 

labvēlīgus apstākļus un stimulēt privātās investīcijas Bulgārijā. Konkrētāk, komponenta mērķis 

ir piesaistīt investīcijas rūpniecībā un attīstīt industriālās ekosistēmas, kā arī atbalstīt mazos un 

vidējos uzņēmumus (MVU) un vidējas kapitalizācijas uzņēmumus to tehnoloģiju modernizācijā 

un pārejā uz zaļu, apritīgu un uz digitālo jomu orientētu uzņēmējdarbības praksi.  

Komponentā iekļautie pasākumi palīdz īstenot konkrētai valstij adresēto 2019. gada ieteikumu 

Nr. 3 (“Ar investīcijām saistīta ekonomikas politika, kas vērsta uz pētniecību un inovāciju, (..) 

un uzņēmējdarbības vides uzlabošanu”) un konkrētai valstij adresēto 2020. gada ieteikumu Nr. 

3 (“Streamline and accelerate the procedures to provide effective support to small and medium 

enterprises and self-employed, ensuring their continue access to finance and flexible payment 

arrangements” (“Strādāt un paātrināt procedūras, lai sniegtu efektīvu atbalstu maziem un 

vidējiem uzņēmumiem un pašnodarbinātām personām, arī nodrošinot to pastāvīgu piekļuvi 

finansējumam un elastīgu maksājumu kārtību”) (..) koncentrēt investīcijas uz zaļo un digitālo 

pārkārtošanos, jo īpaši uz tīru un efektīvu enerģijas un resursu ražošanu un izmantošanu).  

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 

2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu 

aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem 

(2021/C58/01).  

 

C.1. PUNKTS. Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam 

Reforma (C3.R1): Tiesiskais regulējums rūpniecisko investīciju piesaistīšanai un industriālo 

ekosistēmu attīstīšanai 

Reformas mērķis ir radīt labvēlīgus apstākļus uzņēmējiem, ieguldītājiem un pētniecības iestādēm 

industriālos parkos, izveidojot satvaru industriālo ekosistēmu attīstībai. 

To panāk, stājoties spēkā Rūpniecisko parku aktam, kas reglamentē iespējamo valsts atbalstu un 

stimulus piesaistīt investīcijas industriālajos parkos; paredz samazināt procedūras, kas vajadzīgas 

ieguldījumiem rūpniecībā; un noteikt minimālos standartus investīcijām industriālajos parkos, lai 

varētu saņemt valsts atbalstu. 

Šīs reformas īstenošanu pabeidz līdz 2021. gada 31. martam.  

 

Ieguldījums 1 (C3.I1): Industriālo parku un zonu programma (“AttractInvestBG”)  

Šā ieguldījuma mērķis ir radīt labvēlīgus apstākļus investoriem industriālajos parkos vai zonās.  

Ieguldījumu veido dotāciju shēma infrastruktūras nodrošināšanai industriālajos parkos vai zonās.  

 

Ieguldījums 2 (C3.I2): Ekonomikas pārveides programma  
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Ekonomikas pārveides programmas mērķis ir atbalstīt Bulgārijas uzņēmumu inovāciju un 

izaugsmi, jo īpaši veicinot to zaļo un digitālo pārkārtošanos.  

Programma atbalsta Bulgārijas mazos un vidējos uzņēmumus un vidējas kapitalizācijas 

sabiedrības, izmantojot finanšu instrumentus un dotācijas. Programmu veido trīs fondi:  

 

Fonds Nr. 1 — Izaugsme un inovācija;  

Fonds Nr. 2 — Zaļā pārkārtošanās un aprites ekonomika;  

Fonds Nr. 3 — Klimatneitralitāte un digitālā pārveide. 

 

Fondu veido šādi instrumenti:  

o Investīcija 2.1.a. Garantijas instruments izaugsmei  

Garantiju instrumentu īsteno kā ieguldījumu InvestEU ar Eiropas Investīciju fondu (EIF) kā 

īstenošanas partneri. Sniedzot portfeļa garantiju, instrumenta mērķis ir mazināt problēmas, ar 

kurām uzņēmumi saskaras kredītu finansējuma iegūšanā, lai ātri atgūtos no Covid-19 krīzes un 

radītu iespējas uzņēmējdarbības paplašināšanai nolūkā panākt izaugsmi un ilgtspējīgu attīstību. 

Garantiju instruments ir vērsts uz MVU un maziem vidējas kapitalizācijas uzņēmumiem un 

aptver dažādus finanšu produktus, tostarp apgrozāmā kapitāla fondus, atjaunojamas kredītlīnijas, 

ieguldījumu aizdevumus un izpirkumnomu. 

Lai nodrošinātu, ka ieguldījums atbilst Tehniskajiem norādījumiem “nenodari būtisku 

kaitējumu” (2021/C58/01), iemaksu nolīgums starp Eiropas Komisiju un Bulgārijas valdību:  

- pieprasīt, lai fondam InvestEU tiktu piemēroti Komisijas tehniskie norādījumi par 

ilgtspējas pārbaudi; un  

- izslēdz no atbilstības šādu darbību un aktīvu sarakstu: I) darbības un aktīvi, kas saistīti 

ar fosilo kurināmo, tostarp pakārtotu izmantošanu1; II) ES emisijas kvotu tirdzniecības 

sistēmas (ETS) darbības un aktīvi, ar kuriem sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu 

emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm2.  

Šīs investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam, kad InvestEU Investīciju 

komiteja apstiprina finanšu vai investīciju darbības 100 % apmērā no kopējās paredzētā 

finansējuma vai investīciju summas. 

o Investīcija 2.1.b. Kapitāla instrumenti izaugsmei  

 
1 Izņemot elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanas projektus, kā arī saistīto pārvades un sadales infrastruktūru, kurā 

izmanto dabasgāzi, kas atbilst Tehnisko norādījumu “nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) III pielikumā 

izklāstītajiem nosacījumiem. 
2 Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām 

līmeņatzīmēm, sniedz paskaidrojumu par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas 

kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas 

Īstenošanas regulā (ES) 2021/447. 
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Šā pasākuma mērķis ir mazināt Covid-19 krīzes ilgstošo negatīvo ekonomisko ietekmi uz 

Bulgārijas uzņēmumiem. MVU un vidējas kapitalizācijas uzņēmumiem tiks nodrošināti pašu 

kapitāla izaugsmes instrumenti, tostarp riska kapitāla fondi, izaugsmes fondi, mezonīna fondi, 

izpirkšanas fondi un privātā sektora parāda fondi. 

EIF kā finanšu partneris (īstenošanas partneris) īsteno pašu kapitāla instrumentus, izmantojot 

tiešu piešķīrumu EIF ar īpašu ANM finansēšanas nolīgumu, kas jāparaksta starp Bulgārijas 

Republiku un EIF, lai pārvaldītu ANM atbalstītās pašu kapitāla operācijas.  

Attiecībā uz vispārēja mērķa uzņēmumu finanšu instrumentiem ieguldījumu politika: 

- tos pieņem finanšu instrumenta vadības struktūras; 

- atbilst Komisijas 2021. gada 22. janvāra norādījumiem (SWD(2021) 12 final) par 

finanšu instrumentiem; 

- iekļaut atlases kritērijus, lai nodrošinātu atbilstību Tehniskajiem norādījumiem 

“nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) par atbalstītajiem darījumiem saskaņā ar 

šo pasākumu.  

o izmantojot ilgtspējas pārbaudi;  

o pieprasot, lai saņēmēji, kas vairāk nekā 50 % no saviem tiešajiem ieņēmumiem 

iepriekšējā finanšu gadā guvuši no darbībām vai aktīviem, kas iekļauti šādā darbību 

sarakstā, pieņemtu un publicētu zaļās pārkārtošanās plānus: I) darbības, kas saistītas 

ar fosilo kurināmo, tostarp pakārtotu izmantošanu3; II) darbības saskaņā ar ES 

emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS), ar kurām sasniedz prognozētās 

siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm4; un 

iii) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām5 un 

mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām6. Šo prasību varētu īstenot, piemēram, 

paļaujoties uz EIF jaunajām ierobežotajām nozarēm (fondi, kas nav infrastruktūras 

kapitāla fondi, — Parīzes saskaņošanas satvars), kas pielāgotas ar dažiem papildu 

ierobežojumiem ETS nozarēm un dažām transporta darbībām; un 

o pieprasot EIF pārbaudīt saņēmēja juridisko atbilstību attiecīgajiem ES un valsts 

tiesību aktiem vides jomā attiecībā uz visiem darījumiem, tostarp tiem, kas atbrīvoti 

no ilgtspējas pārbaudes. 

 
3 Izņemot elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanas projektus, kā arī saistīto pārvades un sadales infrastruktūru, kurā 

izmanto dabasgāzi, kas atbilst Tehnisko norādījumu “nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) III pielikumā 

izklāstītajiem nosacījumiem. 
4 Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām 

līmeņatzīmēm, sniedz paskaidrojumu par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas 

kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas 

Īstenošanas regulā (ES) 2021/447. 
5 Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu bīstamo 

atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu 

energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, 

ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina 

iekārtu darbmūžu; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī. 
6 Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja 

saskaņā ar šo pasākumu veikto darbību mērķis ir palielināt energoefektivitāti vai modernizēt atdalīto atkritumu pārstrādes 

darbības, lai kompostētu bioatkritumus un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar nosacījumu, ka šādas darbības saskaņā 

ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par ko ir sniegti 

pierādījumi iekārtas līmenī. 
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Šīs investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam (atbildīgās Investīciju komitejas 

apstiprinājums darbībām 100 % apmērā no kopējās finansējuma summas, kas piešķirta pašu 

kapitāla instrumentiem izaugsmei). 

o Investīcija 2.1.c. Dotāciju shēma tehnoloģiju modernizācijai 

Investīcijas mērķis ir piešķirt dotācijas MVU tehnoloģiju modernizācijai. 

Ieguldījumu veido dotāciju shēma, kas paredzēta MVU projektu īstenošanai.  

o Investīcija 2.1.d. Dotāciju shēma informācijas un komunikācijas tehnoloģijām un 

kiberdrošībai mazos un vidējos uzņēmumos 

Investīcijas mērķis ir piešķirt dotācijas MVU digitalizācijai. 

Ieguldījumu veido dotāciju shēma, kas paredzēta MVU projektu īstenošanai.  

o Investīcija 2.1.e. Inovācijas kopfonds (pašu kapitāla instrumenti inovācijai)  

Investīcija ietver fonda izveidi, lai īstenotu pašu kapitāla instrumentus inovācijai ar mērķi 

palielināt uzņēmumu inovācijas spējas, paātrināt to produktivitātes uzlabojumus un pāreju uz 

zināšanu ekonomiku. Pašu kapitāla instrumenti ietver riska kapitāla fondus, tehnoloģiju 

nodošanas fondus, sagatavošanas fondus un sociālās ietekmes fondus. 

EIF kā finanšu partneris (īstenošanas partneris) īsteno pašu kapitāla instrumentus, izmantojot 

tiešu piešķīrumu EIF ar īpašu ANM finansēšanas nolīgumu, kas jāparaksta starp Bulgārijas 

Republiku un EIF, lai pārvaldītu ANM atbalstītās pašu kapitāla operācijas.  

Attiecībā uz vispārēja mērķa uzņēmumu finanšu instrumentiem ieguldījumu politika: 

- tos pieņem finanšu instrumenta vadības struktūras; 

- atbilst Komisijas 2021. gada 22. janvāra norādījumiem (SWD(2021) 12 final) par 

finanšu instrumentiem; 

- iekļaut atlases kritērijus, lai nodrošinātu atbilstību Tehniskajiem norādījumiem 

“nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) par atbalstītajiem darījumiem saskaņā ar 

šo pasākumu.  

o izmantojot ilgtspējas pārbaudi;  

o pieprasot, lai saņēmēji, kas vairāk nekā 50 % no saviem tiešajiem ieņēmumiem 

iepriekšējā finanšu gadā guvuši no darbībām vai aktīviem, kas iekļauti šādā darbību 

sarakstā, pieņemtu un publicētu zaļās pārkārtošanās plānus: I) darbības, kas saistītas 

ar fosilo kurināmo, tostarp pakārtotu izmantošanu 7 ; II) darbības saskaņā ar ES 

emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS), ar kurām sasniedz prognozētās 

siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm8; un 

 
7 Izņemot elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanas projektus, kā arī saistīto pārvades un sadales infrastruktūru, kurā 

izmanto dabasgāzi, kas atbilst Tehnisko norādījumu “nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) III pielikumā 

izklāstītajiem nosacījumiem. 
8 Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām 

līmeņatzīmēm, sniedz paskaidrojumu par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas 

kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas 

Īstenošanas regulā (ES) 2021/447. 
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iii) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām9 un 

mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām10. Šo prasību varētu īstenot, piemēram, 

paļaujoties uz EIF jaunajām ierobežotajām nozarēm (fondi, kas nav infrastruktūras 

kapitāla fondi, — Parīzes saskaņošanas satvars), kas pielāgotas ar dažiem papildu 

ierobežojumiem ETS nozarēm un dažām transporta darbībām; un  

o pieprasot EIF pārbaudīt saņēmēja juridisko atbilstību attiecīgajiem ES un valsts 

tiesību aktiem vides jomā attiecībā uz visiem darījumiem, tostarp tiem, kas atbrīvoti 

no ilgtspējas pārbaudes. 

Šīs investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam (darbību apstiprināšana atbildīgajā 

Investīciju komitejā 100 % apmērā no kopējās finansējuma summas, kas piešķirta pašu kapitāla 

instrumentiem inovācijai). 

Fondu veido šādi instrumenti: 

o Investīcija 2.2.a. Dotāciju shēma ieguldījumiem atjaunojamos elektroenerģijas 

avotos pašu lietošanai ar vietējām krātuvēm  

Šīs investīcijas mērķis ir piešķirt dotācijas MVU, maziem vidējas kapitalizācijas uzņēmumiem 

un vidējas kapitalizācijas uzņēmumiem investīcijām atjaunīgajos elektroenerģijas avotos un 

vietējās uzkrāšanas iekārtās.  

Investīciju veido dotāciju shēma ar enerģijas uzkrāšanas iekārtām saistītu projektu īstenošanai.  

o Investīcija 2.2.b. Energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu garantiju 

instruments 

Garantiju instrumentu īsteno kā ieguldījumu InvestEU kopā ar EIF kā īstenošanas partneri. 

Instrumenta mērķis ir risināt Bulgārijas problēmas, sniedzot atbalstu investīcijām 

energoefektivitātē un atjaunīgajā enerģijā. Garantiju instruments ir vērsts uz MVU, mazām 

vidējas kapitalizācijas sabiedrībām un privātpersonām. Tā paredzēta, lai segtu plašu finanšu 

produktu klāstu (piemēram, darbības fondi, tostarp atjaunojamas kredītlīnijas, ieguldījumu 

aizdevumi, līzings). Atbalstāmās nozares atbilst Regulai (ES) 2021/241 un InvestEU atbilstības 

kritērijiem, un tās tiks noteiktas pēc detalizēta tirgus novērtējuma. 

Lai nodrošinātu, ka apakšieguldījums atbilst Tehniskajiem norādījumiem “nenodari būtisku 

kaitējumu” (2021/C58/01), iemaksu nolīgums starp Eiropas Komisiju un Bulgārijas valdību:  

- pieprasīt, lai fondam InvestEU tiktu piemēroti Komisijas tehniskie norādījumi par 

ilgtspējas pārbaudi; un  

 
9 Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu bīstamo 

atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu 

energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, 

ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina 

iekārtu darbmūžu; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī. 
10 Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja 

saskaņā ar šo pasākumu veikto darbību mērķis ir palielināt energoefektivitāti vai modernizēt atdalīto atkritumu pārstrādes 

darbības, lai kompostētu bioatkritumus un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar nosacījumu, ka šādas darbības saskaņā 

ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par ko ir sniegti 

pierādījumi iekārtas līmenī. 
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- izslēdz no atbilstības šādu darbību un aktīvu sarakstu: I) darbības un aktīvi, kas saistīti 

ar fosilo kurināmo, tostarp pakārtotu izmantošanu11; II) ES emisijas kvotu tirdzniecības 

sistēmas (ETS) darbības un aktīvi, ar kuriem sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu 

emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm12. 

Šīs investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. jūnijam, kad InvestEU Investīciju 

komiteja apstiprina finanšu vai investīciju darbības 100 % apmērā no kopējās paredzētā 

finansējuma vai investīciju summas.  

o Investīcija 2.2.c. Dotāciju shēma uzņēmumu atbalstam pārejā uz aprites ekonomiku 

Šīs investīcijas mērķis ir piešķirt dotācijas MVU un lieliem uzņēmumiem NACE C nozarē aprites 

ekonomikas ražošanas metožu ieviešanai.  

Investīciju veido dotāciju shēma projektiem aprites ekonomikas jomā.  

Fondu veido šāds instruments: 

o Investīcija 2.3.a. Kapitāla instrumenti investīcijām klimatneitralitātē un digitālajā 

pārveidē 

Instrumentu mērķis ir ieguldīt aktīvos, kas veicina klimatneitralitāti un paātrina zaļo un digitālo 

pārkārtošanos prioritārajās nozarēs Bulgārijā. To veic, atbalstot infrastruktūras aktīvu 

(atjaunojamie energoresursi, biomasa, uzglabāšana, elektrotransportlīdzekļu uzlādes 

infrastruktūra, ūdeņradis), digitālās infrastruktūras (IKT, optiskā infrastruktūra, datu centri, 5G), 

pilsētvides atjaunošanas, energoefektivitātes un sociālās infrastruktūras izveidi.  

Pašu kapitāla instrumentus īsteno Eiropas Investīciju fonds (EIF) kā finanšu partneris 

(īstenošanas partneris), tieši piešķirot finansējumu EIF ar īpašu ANM finansēšanas nolīgumu, 

kas jāparaksta starp Bulgārijas Republiku un EIF attiecībā uz ANM atbalstīto pašu kapitāla 

darbību.  

Attiecībā uz vispārēja mērķa uzņēmumu finanšu instrumentiem ieguldījumu politika: 

- tos pieņem finanšu instrumenta vadības struktūras; 

- atbilst Komisijas 2021. gada 22. janvāra norādījumiem (SWD(2021) 12 final) par 

finanšu instrumentiem; 

- iekļaut atlases kritērijus, lai nodrošinātu atbilstību Tehniskajiem norādījumiem 

“nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) par atbalstītajiem darījumiem saskaņā ar 

šo pasākumu, izmantojot ilgtspējas pārbaudi;  

- pieprasīt, lai saņēmēji, kas iepriekšējā finanšu gadā vairāk nekā 50 % no saviem 

tiešajiem ieņēmumiem guvuši no darbībām vai aktīviem, kas iekļauti šādā darbību 

sarakstā, pieņemtu un publicētu zaļās pārkārtošanās plānus: I) darbības, kas saistītas ar 

 
11 Izņemot elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanas projektus, kā arī saistīto pārvades un sadales infrastruktūru, kurā 

izmanto dabasgāzi, kas atbilst Tehnisko norādījumu “nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) III pielikumā 

izklāstītajiem nosacījumiem. 
12 Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām 

līmeņatzīmēm, sniedz paskaidrojumu par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas 

kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas 

Īstenošanas regulā (ES) 2021/447. 
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fosilo kurināmo, tostarp pakārtotu izmantošanu13; II) darbības saskaņā ar ES emisijas 

kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS), ar kurām sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu 

emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm 14 ; un iii) darbības, kas 

saistītas ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām15 un mehāniski bioloģiskās 

apstrādes iekārtām16. Šo prasību varētu īstenot, piemēram, paļaujoties uz EIF jaunajām 

ierobežotajām nozarēm (fondi, kas nav infrastruktūras kapitāla fondi, — Parīzes 

saskaņošanas satvars), kas pielāgotas ar dažiem papildu ierobežojumiem ETS nozarēm 

un dažām transporta darbībām; un  

- Pieprasīt, lai EIF pārbaudītu saņēmēja juridisko atbilstību attiecīgajiem ES un valsts 

tiesību aktiem vides jomā attiecībā uz visiem darījumiem, tostarp tiem, kas atbrīvoti no 

ilgtspējas pārbaudes. 

Šīs investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam (darbību apstiprināšana atbildīgajā 

Investīciju komitejā 100 % apmērā no kopējās finansējuma summas, kas piešķirta pašu kapitāla 

instrumentiem klimatneitralitātes un digitālās pārveides investīcijām). 

  

 
13 Izņemot elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanas projektus, kā arī saistīto pārvades un sadales infrastruktūru, kurā 

izmanto dabasgāzi, kas atbilst Tehnisko norādījumu “nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) III pielikumā 

izklāstītajiem nosacījumiem. 
14 Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām 

līmeņatzīmēm, sniedz paskaidrojumu par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas 

kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas 

Īstenošanas regulā (ES) 2021/447. 
15 Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu bīstamo 

atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu 

energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, 

ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina 

iekārtu darbmūžu; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī. 
16 Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja 

saskaņā ar šo pasākumu veikto darbību mērķis ir palielināt energoefektivitāti vai modernizēt atdalīto atkritumu pārstrādes 

darbības, lai kompostētu bioatkritumus un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar nosacījumu, ka šādas darbības saskaņā 

ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par ko ir sniegti 

pierādījumi iekārtas līmenī. 
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C.2.  Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks 

Tur

pin

āju

ms 

Nr. 

Saistītais pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

Atskaites 

punkts/ 

Mērķa 

Nosaukums 

Kvalitātes 

rādītāji  

(attiecībā uz 

starpposma 

mērķiem) 

Kvantitatīvie rādītāji  

(mērķiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

grafiks 
Apraksts par katru atskaites punktu un 

mērķrādītāju 
Mēra 

vienība 

Pamatsc

enārijs 
Mērķis 

Ceturtd

aļa 
Gadu 

35 C3.R1:  

Tiesiskais regulējums 

rūpniecisko 

investīciju 

piesaistīšanai un 

industriālo 

ekosistēmu 

attīstīšanai 

Atskaites 

punkts 

Jaunā Rūpniecisko 

parku likuma 

stāšanās spēkā 

Industriālo 

parku likuma 

stāšanās spēkā 

   JAUTĀJ

UMS 

2021 Jaunais Rūpniecisko parku likums: 

regulēt valsts atbalstu un stimulus, lai piesaistītu 

investīcijas industriālajos parkos; 

— saīsināt procedūras, kas vajadzīgas 

ieguldījumiem rūpniecībā; un 

— noteikt minimālos standartus investīcijām 

industriālajos parkos, lai varētu saņemt valsts 

atbalstu.  

36 C3.I1: Industriālo 

parku un zonu 

programma 

(“AttractInvestBG”) 

Mērķa Industriālo parku 

vai zonu izvēle  

 Skaits 0 10 JAUTĀJ

UMS 

2025 Inovācijas un izaugsmes ministrija dotāciju 

piešķiršanai atlasa desmit industriālos parkus vai 

zonas. Atbilstības kritērijos iekļauj kritēriju par 

atrašanās vietu Ziemeļbulgārijā. 

 

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst 

Tehniskajiem norādījumiem “nenodari būtisku 

kaitējumu” (2021/C58/01), atbilstības kritērijos 

neiekļauj šādu darbību sarakstu: I) darbības, kas 

saistītas ar fosilo kurināmo, tostarp pakārtotu 

izmantošanu; II) darbības saskaņā ar ES emisijas 

kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS), ar kurām 

sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu 

emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām 

līmeņatzīmēm; III) darbības, kas saistītas ar 

atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām 

un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām.  

 

Kopējais finansējums desmit apstiprinātajiem 

projektiem ir vismaz EUR 98 miljoni. 

 

Dotācijas atbalsts katram industriālajam parkam 

vai zonai sedz ne vairāk kā 80 % no ierosinātā 
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Tur

pin

āju

ms 

Nr. 

Saistītais pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

Atskaites 

punkts/ 

Mērķa 

Nosaukums 

Kvalitātes 

rādītāji  

(attiecībā uz 

starpposma 

mērķiem) 

Kvantitatīvie rādītāji  

(mērķiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

grafiks 
Apraksts par katru atskaites punktu un 

mērķrādītāju 
Mēra 

vienība 

Pamatsc

enārijs 
Mērķis 

Ceturtd

aļa 
Gadu 

ieguldījuma. Atlikušo ieguldījuma daļu 

nodrošina industriālā parka/zonas operatori. 

 

38 C3.I1: Industriālo 

parku un zonu 

programma 

(“AttractInvestBG”) 

Mērķa Projekti 

industriālajos 

parkos/zonās 

 % 

(procentuālā 

daļa) 

0 100 % JAUTĀJ

UMS 

2026 Inovācijas un izaugsmes ministrijas 

apstiprinājuma vēstule, kurā apstiprināti projekti 

par 100 % no nolīgtajām infrastruktūrām, kas 

pabeigtas visos izvēlētajos industriālajos 

parkos/zonās. 

40 C3.I2:  

Investīcija 2.1.a 

“Garantiju 

instruments 

izaugsmei” 

Atskaites 

punkts 

Iemaksu nolīguma 

parakstīšana starp 

Eiropas Komisiju 

un Bulgārijas 

valdību 

Parakstīts 

nolīgums 

   
JAUTĀJ

UMS 

2022 Iemaksu nolīgumā starp Eiropas Komisiju un 

Bulgārijas valdību: 

a) pieprasīt, lai fondam InvestEU tiktu 

piemēroti Komisijas tehniskie norādījumi 

par ilgtspējas pārbaudi;  

b) izslēgt no atbilstības darbības un aktīvus, 

kas iekļauti izslēgšanas sarakstā, kurš 

norādīts pasākuma aprakstā; 

c) iekļaut kritērijus, lai nodrošinātu, ka 

finanšu instruments atbilst Komisijas 2021. 

gada 22. janvāra norādījumiem 

(SWD(2021) 12 final) par finanšu 

instrumentiem. 

 

Ņemot vērā to, ka ierosināto instrumentu īsteno 

pēc iemaksas InvestEU, iepriekš minēto a) un b) 

apakšpunktu nodrošina, piemērojot InvestEU 

noteikumus un atlasītā īstenošanas partnera 

aizdevumu politiku un izslēgšanas kritērijus. 

Garantijas nolīgumā starp Eiropas Komisiju un 

Eiropas Investīciju fondu (EIF) norāda papildu 

izņēmumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu 

atbilstību Tehniskajiem norādījumiem “nenodari 

būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), tostarp 

attiecībā uz atkritumiem. 
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Tur

pin

āju

ms 

Nr. 

Saistītais pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

Atskaites 

punkts/ 

Mērķa 

Nosaukums 

Kvalitātes 

rādītāji  

(attiecībā uz 

starpposma 

mērķiem) 

Kvantitatīvie rādītāji  

(mērķiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

grafiks 
Apraksts par katru atskaites punktu un 

mērķrādītāju 
Mēra 

vienība 

Pamatsc

enārijs 
Mērķis 

Ceturtd

aļa 
Gadu 

Finanšu instruments ir portfeļa garantija, ko 

īsteno EIF, un atbalsta MVU un mazus vidējas 

kapitalizācijas uzņēmumus, aptverot dažādus 

finanšu produktus, tostarp apgrozāmo kapitālu, 

kredītlīnijas, ieguldījumu aizdevumus un 

izpirkumnomu. Finanšu instruments novērš 

pašreizējās tirgus nepilnības, ar kurām 

uzņēmumi saskaras piekļuvē finansējumam, jo 

īpaši problēmas pēc Covid-19 pandēmijas, lai 

uzlabotu piekļuvi kredītlīnijām. Paredzams, ka 

instruments atbalstīs vismaz 615 saņēmējus.  

 

ANM finansējuma kopējā summa šim 

instrumentam ir vismaz 75 miljoni EUR. 

 

Instrumenta struktūra ļauj piesaistīt privātos 

līdzekļus.  

 

Visus ieņēmumus no finanšu instrumenta, 

tostarp no atmaksājumiem, kā arī peļņu, kas 

gūta, izmantojot ANM līdzekļus, atskaitot fonda 

pārvaldnieka un finanšu starpnieku atalgojumu, 

izmanto tiem pašiem politikas mērķiem, tostarp 

pēc 2026. gada. 

42 C3.I2:  

Investīcija 2.1.a 

“Garantiju 

instruments 

izaugsmei” 

Mērķa InvestEU 

Investīciju 

komitejas 

apstiprinātās 

darbības 

 % 

(procentuālā 

daļa) 

0 100 JAUTĀJ

UMS 

2025 Darbības 100 % apmērā no ES garantijas 

Bulgārijas dalībvalsts nodalījumā, izņemot 

saistītās izmaksas un maksas, ko apstiprinājusi 

InvestEU Investīciju komiteja, pamatojoties uz 

40. atskaites punktā minēto iemaksu nolīgumu 

starp Eiropas Komisiju un Bulgārijas valdību.  

42.a 

pant

s 

C3.I2:  

Investīcija 2.1.a 

“Garantiju 

Mērķa InvestEU 

Investīciju 

komitejas 

 % 

(procentuālā 

daļa) 

0 100 JAUTĀJ

UMS 

2026 Darbības 100 % apmērā no ES garantijas 

Bulgārijas dalībvalsts nodalījumā, izņemot 

saistītās izmaksas un maksas, ko apstiprinājusi 
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Tur

pin

āju

ms 

Nr. 

Saistītais pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

Atskaites 

punkts/ 

Mērķa 

Nosaukums 

Kvalitātes 

rādītāji  

(attiecībā uz 

starpposma 

mērķiem) 

Kvantitatīvie rādītāji  

(mērķiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

grafiks 
Apraksts par katru atskaites punktu un 

mērķrādītāju 
Mēra 

vienība 

Pamatsc

enārijs 
Mērķis 

Ceturtd

aļa 
Gadu 

instruments 

izaugsmei” 

apstiprinātās 

darbības 

 

 InvestEU Investīciju komiteja, pamatojoties uz 

papildu iemaksas nolīgumu. 

43 C3.I2:  

Investīcija 2.1.b 

Kapitāla instrumenti 

izaugsmei 

Atskaites 

punkts 

Finansēšanas 

nolīguma 

parakstīšana starp 

Eiropas Investīciju 

fondu un Bulgārijas 

valdību 

Parakstīts 

nolīgums un 

pieņemta 

ieguldījumu 

politika 

   JAUTĀJ

UMS 

2022 Finansēšanas nolīgums starp Eiropas Investīciju 

fondu un Bulgārijas valdību un fonda 

ieguldījumu politikas pieņemšana.  

 

Ieguldījumu politika: 

a) tos pieņem finanšu instrumenta vadības 

struktūras; 

b) atbilst Komisijas 2021. gada 22. janvāra 

norādījumiem (SWD(2021) 12 final) par 

finanšu instrumentiem; 

c) iekļaut atlases kritērijus, lai nodrošinātu 

atbilstību Tehniskajiem norādījumiem 

“nenodari būtisku kaitējumu” 

(2021/C58/01) par atbalstītajiem 

darījumiem saskaņā ar šo pasākumu.  

— izmantojot drošināšanu ilgtspējas 

aspektā; 

— pieprasot saņēmējiem, kuri vairāk nekā 

50 % no saviem tiešajiem ieņēmumiem 

iepriekšējā finanšu gadā guvuši no 

darbībām vai aktīviem, kas iekļauti šādā 

darbību sarakstā, pieņemt un publicēt zaļās 

pārkārtošanās plānus: I) darbības, kas 

saistītas ar fosilo kurināmo, tostarp 

pakārtotu izmantošanu; II) darbības saskaņā 

ar ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu 

(ETS), ar kurām sasniedz prognozētās 

siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav 

zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm; un 

iii) darbības, kas saistītas ar atkritumu 

poligoniem, sadedzināšanas iekārtām un 
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Tur

pin

āju

ms 

Nr. 

Saistītais pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

Atskaites 

punkts/ 

Mērķa 

Nosaukums 

Kvalitātes 

rādītāji  

(attiecībā uz 

starpposma 

mērķiem) 

Kvantitatīvie rādītāji  

(mērķiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

grafiks 
Apraksts par katru atskaites punktu un 

mērķrādītāju 
Mēra 

vienība 

Pamatsc

enārijs 
Mērķis 

Ceturtd

aļa 
Gadu 

mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām. 

Šo prasību varētu īstenot, piemēram, 

paļaujoties uz EIF jaunajām ierobežotajām 

nozarēm (fondi, kas nav infrastruktūras 

kapitāla fondi, — Parīzes saskaņošanas 

satvars), kas pielāgotas ar dažiem papildu 

ierobežojumiem ETS nozarēm un dažām 

transporta darbībām; un pieprasot EIF 

pārbaudīt saņēmēja juridisko atbilstību 

attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem 

vides jomā attiecībā uz visiem darījumiem, 

tostarp tiem, kas atbrīvoti no ilgtspējas 

pārbaudes. 

 

Fonds sniedz finanšu instrumentu (pašu 

kapitāla) atbalstu MVU un uzņēmumiem ar 

vidēji lielu kapitālu, tostarp jaunuzņēmumiem 

un agrīnās izaugsmes uzņēmumiem. Atbalstu 

sniedz, izmantojot riska kapitāla fondus un 

privāto kapitālu. Fonda pārvaldību uztic EIF. 

EIF un Bulgārijas valdība paraksta īpašu ANM 

finansēšanas nolīgumu par ANM pašu kapitāla 

atbalstīto darbību pārvaldību. Investīciju 

komiteja ir atbildīga par darbību ar starpniekiem 

apstiprināšanu, kā ierosinājis fonda pārvaldnieks 

(EIF), pamatojoties uz tirgus vajadzībām un 

atklātā un tirgum atbilstošā veidā. Paredzams, 

ka instruments atbalstīs vismaz 24 saņēmējus.  

 

ANM finansējuma kopējā summa ir 75 miljoni 

EUR. 

 

Fonda struktūra piesaista privātos līdzekļus.  
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Tur

pin

āju

ms 

Nr. 

Saistītais pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

Atskaites 

punkts/ 

Mērķa 

Nosaukums 

Kvalitātes 

rādītāji  

(attiecībā uz 

starpposma 

mērķiem) 

Kvantitatīvie rādītāji  

(mērķiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

grafiks 
Apraksts par katru atskaites punktu un 

mērķrādītāju 
Mēra 

vienība 

Pamatsc

enārijs 
Mērķis 

Ceturtd

aļa 
Gadu 

Visus ieņēmumus no fonda vai finanšu 

instrumentiem, tostarp no atmaksājumiem, kā 

arī peļņu, kas gūta, izmantojot ANM līdzekļus, 

atskaitot fonda pārvaldnieka un finanšu 

starpnieku atalgojumu, izmanto tiem pašiem 

politikas mērķiem, tostarp pēc 2026. gada. 

45 C3.I2:  

Investīcija 2.1.b 

Kapitāla instrumenti 

izaugsmei  

Mērķa Investīciju 

komitejas 

apstiprinātās 

darbības 

 % 

(procentuālā 

daļa) 

0 100 JAUTĀJ

UMS 

2026 Finanšu vai investīciju darbības 100 % apmērā 

no kopējās finansējuma vai investīciju summas, 

ko apstiprinājusi Bulgārijas valdības ieceltā 

Investīciju komiteja. 

 

46 C3.I2:  

Investīcija 2.1.c 

Dotāciju shēma 

tehnoloģiju 

modernizācijai  

Atskaites 

punkts 

Atlases procedūras 

pabeigtas  

Publicēts 

finansēšanai 

apstiprināto 

projektu 

saraksts un 

rezervju 

saraksts  

   JAUTĀJ

UMS 

2022 Atlases procedūras notiek atklāti un konkursa 

kārtībā.  

 

Saņēmēji ir MVU. Projekti atbalsta jaunu 

tehnoloģiju iegādi, galveno uzmanību pievēršot 

ražošanas procesu digitalizācijai (jauna 

tehnoloģiskā aprīkojuma iegāde, galveno 

uzmanību pievēršot ražošanas procesu 

digitalizācijai, lai panāktu tirgus priekšrocības, 

produktu pielāgošanu, elastību, efektivitāti un 

oriģinalitāti nolūkā paplašināt vai dažādot to 

ražošanu). 

 

Vismaz 50 % no projekta izmaksām līdzfinansē 

saņēmējs. 

 

Kopējais finansējums apstiprinātajiem 

projektiem ir vismaz EUR 120 miljoni.  

 

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst 

Tehniskajiem norādījumiem “nenodari būtisku 

kaitējumu” (2021/C58/01), atbilstības kritērijos, 

kas ietverti darba uzdevumā gaidāmajiem 
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Tur

pin

āju

ms 

Nr. 

Saistītais pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

Atskaites 

punkts/ 

Mērķa 

Nosaukums 

Kvalitātes 

rādītāji  

(attiecībā uz 

starpposma 

mērķiem) 

Kvantitatīvie rādītāji  

(mērķiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

grafiks 
Apraksts par katru atskaites punktu un 

mērķrādītāju 
Mēra 

vienība 

Pamatsc

enārijs 
Mērķis 

Ceturtd

aļa 
Gadu 

uzaicinājumiem iesniegt projektus, neiekļauj 

darbības un aktīvus, kas iekļauti izslēgšanas 

sarakstā, kurš norādīts pasākuma aprakstā, un 

paredz, ka var atlasīt tikai tās darbības, kas 

atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem 

vides jomā. 

47 C3.I2:  

Investīcija 2.1.c 

Dotāciju shēma 

tehnoloģiju 

modernizācijai 

Mērķa Budžeta izpilde — 

pārvedums vismaz 

120 miljonu EUR 

apmērā tehnoloģiju 

modernizācijai  

 EUR 

miljonos 

0 120 JAUTĀJ

UMS 

2025 Pārvietojums vismaz 120 miljonu EUR  apmērā 

saņēmējiem tehnoloģiju modernizācijai. 

48 C3.I2:  

Investīcija 2.1.d 

Dotāciju shēma 

informācijas un 

komunikācijas 

tehnoloģijām un 

kiberdrošībai mazos 

un vidējos 

uzņēmumos 

Atskaites 

punkts 

Atlases procedūras 

pabeigtas  

Publicēts 

finansēšanai 

apstiprināto 

projektu 

saraksts un 

rezervju 

saraksts 

   JAUTĀJ

UMS 

2022 Atlases procedūras notiek atklāti un konkursa 

kārtībā.  

 

Atlasītie atbalsta saņēmēji ir MVU. Projekti 

atbalsta digitālo tehnoloģiju iegādi un 

integrāciju uzņēmumos pirmajos divos 

digitalizācijas pamatlīmeņos (datorizācija un 

savienojamība). Dotācijas atbalsta tādas 

darbības kā IKT digitālās tirgvedības 

pakalpojumu sniegšana, tīmekļa IKT 

pakalpojumu sniegšana platformām, tīmekļa 

vietnes, mobilās lietotnes, programmatūras 

iegāde pārvaldības, ražošanas un loģistikas 

procesu optimizācijai, tādu pasākumu ieviešana, 

kuru mērķis ir nodrošināt informāciju un 

kiberdrošību kā svarīgu uzņēmējdarbības 

digitalizācijas procesa elementu, jaunu 

lietojumprogrammu un programmatūras 

darbībai nepieciešamās aparatūras iegāde. 

 

Kopējais finansējums apstiprinātajiem 

projektiem ir vismaz EUR 14 miljoni.  
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Tur

pin

āju

ms 

Nr. 

Saistītais pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

Atskaites 

punkts/ 

Mērķa 

Nosaukums 

Kvalitātes 

rādītāji  

(attiecībā uz 

starpposma 

mērķiem) 

Kvantitatīvie rādītāji  

(mērķiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

grafiks 
Apraksts par katru atskaites punktu un 

mērķrādītāju 
Mēra 

vienība 

Pamatsc

enārijs 
Mērķis 

Ceturtd

aļa 
Gadu 

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst 

Tehniskajiem norādījumiem “nenodari būtisku 

kaitējumu” (2021/C58/01), atbilstības kritērijos, 

kas ietverti darba uzdevumā gaidāmajiem 

uzaicinājumiem iesniegt projektus, neiekļauj 

darbības un aktīvus, kas iekļauti izslēgšanas 

sarakstā, kurš norādīts pasākuma aprakstā, un 

paredz, ka var atlasīt tikai tās darbības, kas 

atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem 

vides jomā.  

49 

C3.I2:  

Investīcija 2.1.d 

Dotāciju shēma 

informācijas un 

komunikācijas 

tehnoloģijām un 

kiberdrošībai mazos 

un vidējos 

uzņēmumos 

Mērķa Budžeta izpilde — 

pārvietojums 

vismaz 12,59 

miljonu EUR  

apmērā 

digitalizācijai 

 EUR 
miljonos 

0 12.59 JAUTĀJ

UMS 

2025 Pārvietojums vismaz 12,59 miljonu EUR 

apmērā saņēmējiem digitalizācijai. 

50 C3.I2:  

Investīcija 2.1.e 

“Inovācijas fonds” 

(pašu kapitāla 

instrumenti 

inovācijai) 

Atskaites 

punkts 

Finansēšanas 

nolīguma 

parakstīšana starp 

Eiropas Investīciju 

fondu un Bulgārijas 

valdību 

Parakstīts 

nolīgums un 

pieņemta 

ieguldījumu 

politika  

   JAUTĀJ

UMS 

2022 Finansēšanas nolīguma parakstīšana starp EIF 

un Bulgārijas valdību un fonda ieguldījumu 

politikas pieņemšana. Ieguldījumu politika: 

a) tos pieņem finanšu instrumenta vadības 

struktūras; 

b) atbilst Komisijas 2021. gada 22. janvāra 

norādījumiem (SWD(2021) 12 final) par 

finanšu instrumentiem; 

c) iekļaut atlases kritērijus, lai nodrošinātu 

atbilstību Tehniskajiem norādījumiem 

“nenodari būtisku kaitējumu” 

(2021/C58/01) par atbalstītajiem 

darījumiem saskaņā ar šo pasākumu:  

— izmantojot drošināšanu ilgtspējas 

aspektā, 
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pin

āju

ms 

Nr. 

Saistītais pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

Atskaites 

punkts/ 

Mērķa 

Nosaukums 

Kvalitātes 

rādītāji  

(attiecībā uz 

starpposma 

mērķiem) 

Kvantitatīvie rādītāji  

(mērķiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

grafiks 
Apraksts par katru atskaites punktu un 

mērķrādītāju 
Mēra 

vienība 

Pamatsc

enārijs 
Mērķis 

Ceturtd

aļa 
Gadu 

— pieprasot saņēmējiem, kuri vairāk nekā 

50 % no saviem tiešajiem ieņēmumiem 

iepriekšējā finanšu gadā guvuši no 

darbībām vai aktīviem, kas iekļauti šādā 

darbību sarakstā, pieņemt un publicēt zaļās 

pārkārtošanās plānus: I) darbības, kas 

saistītas ar fosilo kurināmo, tostarp 

pakārtotu izmantošanu; II) darbības saskaņā 

ar ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu 

(ETS), ar kurām sasniedz prognozētās 

siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav 

zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm; un 

iii) darbības, kas saistītas ar atkritumu 

poligoniem, sadedzināšanas iekārtām un 

mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām. 

Šo prasību varētu īstenot, piemēram, 

paļaujoties uz EIF jaunajām ierobežotajām 

nozarēm (fondi, kas nav infrastruktūras 

kapitāla fondi, — Parīzes saskaņošanas 

satvars), kas pielāgotas ar dažiem papildu 

ierobežojumiem ETS nozarēm un dažām 

transporta darbībām; un pieprasot EIF 

pārbaudīt saņēmēja juridisko atbilstību 

attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem 

vides jomā attiecībā uz visiem darījumiem, 

tostarp tiem, kas atbrīvoti no ilgtspējas 

pārbaudes. 

 

Fonds sniedz finanšu instrumentu (pašu 

kapitāla) atbalstu MVU un maziem vidējas 

kapitalizācijas uzņēmumiem (uzņēmumiem, 

kuros ir līdz 499 darbiniekiem), tostarp 

jaunuzņēmumiem un agrīnās izaugsmes 

uzņēmumiem. Galvenās mērķnozares ir 
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ms 

Nr. 

Saistītais pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

Atskaites 

punkts/ 

Mērķa 

Nosaukums 

Kvalitātes 

rādītāji  

(attiecībā uz 

starpposma 

mērķiem) 

Kvantitatīvie rādītāji  

(mērķiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

grafiks 
Apraksts par katru atskaites punktu un 

mērķrādītāju 
Mēra 

vienība 

Pamatsc

enārijs 
Mērķis 

Ceturtd

aļa 
Gadu 

informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, 

rūpnieciskā automatizācija, mākslīgais intelekts, 

robotika, blokķēde, finanšu tehnoloģijas, 

dzīvības zinātnes, kiberdrošība, kvantu 

tehnoloģijas, lietu internets, mākoņdatošana, 

tīras un ilgtspējīgas tehnoloģijas, sociālā 

uzņēmējdarbība un biotehnoloģija, un to mērķis 

ir atbalstīt investīcijas cilvēkkapitālā, digitālajās 

un zaļajās tehnoloģijās, kā arī pētniecībā, 

izstrādē un tehnoloģiju nodošanā. Instruments 

var ietvert tehnoloģiju nodošanas/riska 

veidošanas komponentu. Atbalstu sniedz, 

izmantojot riska kapitāla fondus un privātā 

kapitāla fondus.  

 

Paredzams, ka instruments atbalstīs vismaz 30 

saņēmējus. 

 

Fonda pārvaldību uztic Eiropas Investīciju 

fondam (EIF). EIF un Bulgārijas valdība 

paraksta īpašu ANM finansēšanas nolīgumu par 

ANM pašu kapitāla atbalstīto darbību 

pārvaldību. Investīciju komiteja ir atbildīga par 

darbību ar starpniekiem apstiprināšanu, kā 

ierosinājis fonda pārvaldnieks (EIF), 

pamatojoties uz tirgus vajadzībām un atklātā un 

tirgum atbilstošā veidā. 

 

Kopējais finansējuma apjoms ir EUR 75 
miljoni. 

 

Fonda struktūra piesaista privātos līdzekļus.  
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ms 

Nr. 

Saistītais pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

Atskaites 

punkts/ 

Mērķa 

Nosaukums 

Kvalitātes 

rādītāji  

(attiecībā uz 

starpposma 

mērķiem) 

Kvantitatīvie rādītāji  

(mērķiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

grafiks 
Apraksts par katru atskaites punktu un 

mērķrādītāju 
Mēra 

vienība 

Pamatsc

enārijs 
Mērķis 

Ceturtd

aļa 
Gadu 

Visus ieņēmumus no fonda vai finanšu 

instrumentiem, tostarp no atmaksājumiem, kā 

arī peļņu, kas gūta, izmantojot ANM līdzekļus, 

atskaitot fonda pārvaldnieka un finanšu 

starpnieku atalgojumu, izmanto tiem pašiem 

politikas mērķiem, tostarp pēc 2026. gada. 

52 C3.I2:  

Investīcija 2.1.e 

“Inovācijas fonds” 

(pašu kapitāla 

instrumenti 

inovācijai) 

Mērķa Investīciju 

komitejas 

apstiprinātās 

darbības 

 % 

(procentuālā 

daļa) 

0 100 JAUTĀJ

UMS 

2026 Finanšu vai investīciju darbības, kuru apjoms ir 

100 % no Investīciju komitejas apstiprinātās 

kopējās finansējuma vai investīciju summas.  

 

53 C3.I2:  

Investīcija 2.2.a. 

Dotāciju shēma 

ieguldījumiem 

atjaunojamos 

elektroenerģijas 

avotos pašu lietošanai 

ar vietējām krātuvēm 

Atskaites 

punkts 

Apstiprinātie 

projekti 

Finansējumam 

apstiprināto 

projektu 

publicētais 

saraksts  

   JAUTĀJ

UMS 

2025 Kopējais finansējums apstiprinātajiem 

projektiem ir vismaz EUR 52 miljoni.  

 

Uzaicinājumā nosaka, ka: 

- saņēmēji ir MVU, mazi vidējas 

kapitalizācijas uzņēmumi un vidējas 

kapitalizācijas uzņēmumi; 

- atlasītie projekti atbalsta tādu jaunu 

fotoelementu iekārtu būvniecību, kuru jauda 

ir līdz 1 MW un kuras paredzētas enerģijas 

ražošanai no atjaunīgajiem energoresursiem 

pašpatēriņam, un ietver vietējās uzkrāšanas 

iekārtas;  

- saņēmēji ir uzņēmumi visās NACE nozarēs, 

izņemot D nozari “Elektroenerģijas, tvaika 

un gāzveida kurināmā ražošana un 

izplatīšana” un A nozari “Lauksaimniecība, 

mežsaimniecība un zivsaimniecība”; 

- dotācijas finansējums nepārsniedz 50 % no 

kopējām attiecināmajām ieguldījumu 

izmaksām; 
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Nr. 

Saistītais pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

Atskaites 

punkts/ 

Mērķa 

Nosaukums 

Kvalitātes 

rādītāji  

(attiecībā uz 

starpposma 

mērķiem) 

Kvantitatīvie rādītāji  

(mērķiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

grafiks 
Apraksts par katru atskaites punktu un 

mērķrādītāju 
Mēra 

vienība 

Pamatsc

enārijs 
Mērķis 

Ceturtd

aļa 
Gadu 

- priekšlikumi atbilst Tehniskajiem 

norādījumiem “nenodari būtisku kaitējumu” 

(2021/C58/01).  

55 C3.I2:  

Investīcija 2.2.a. 

Dotāciju shēma 

ieguldījumiem 

atjaunojamos 

elektroenerģijas 

avotos pašu lietošanai 

ar vietējām krātuvēm 

Mērķa Uzstādīto 

uzglabāšanas 

iekārtu jauda 

 Skaits 

(kW) 

0 54 096 JAUTĀJ

UMS 

2026 Uzglabāšanas iekārtām uzstādītā jauda ir 

54 096 kW.  

56 C3.I2:  

Investīcija 2.2.b. 

Energoefektivitātes 

un atjaunojamo 

energoresursu 

garantiju instruments 

Atskaites 

punkts 

Iemaksu nolīguma 

parakstīšana starp 

Eiropas Komisiju 

un Bulgārijas 

Republikas valdību 

Parakstīts 

nolīgums 

   JAUTĀJ

UMS 

2022 Iemaksu nolīgumā starp Eiropas Komisiju un 

Bulgārijas valdību: 

a) pieprasīt, lai fondam InvestEU tiktu 

piemēroti Komisijas tehniskie norādījumi 

par ilgtspējas pārbaudi;  

b) izslēgt no atbilstības darbības un aktīvus, 

kas iekļauti izslēgšanas sarakstā, kurš 

norādīts pasākuma aprakstā; 

c) iekļaut kritērijus, lai nodrošinātu, ka 

finanšu instruments atbilst Komisijas 2021. 

gada 22. janvāra norādījumiem 

(SWD(2021) 12 final) par finanšu 

instrumentiem. 

Ņemot vērā to, ka ierosināto instrumentu īsteno 

pēc iemaksas InvestEU, iepriekš minēto a) un b) 

apakšpunktu nodrošina, piemērojot InvestEU 

noteikumus un atlasītā īstenošanas partnera 

aizdevumu politiku un izslēgšanas kritērijus. 

Garantijas nolīgumā starp Eiropas Komisiju un 

Eiropas Investīciju fondu (EIF) norāda papildu 

izņēmumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu 

atbilstību Tehniskajiem norādījumiem “nenodari 
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Nr. 

Saistītais pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

Atskaites 

punkts/ 

Mērķa 

Nosaukums 

Kvalitātes 

rādītāji  

(attiecībā uz 

starpposma 

mērķiem) 

Kvantitatīvie rādītāji  

(mērķiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

grafiks 
Apraksts par katru atskaites punktu un 

mērķrādītāju 
Mēra 

vienība 

Pamatsc

enārijs 
Mērķis 

Ceturtd

aļa 
Gadu 

būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), tostarp 

attiecībā uz atkritumiem. 

 

Garantiju instruments ir portfeļa garantija, ko 

īsteno EIF, un nodrošina finansējumu un 

investīcijas energoefektivitātes uzlabošanā un 

atjaunīgajā enerģijā MVU, maziem vidējas 

kapitalizācijas uzņēmumiem un privātpersonām, 

izmantojot apgrozāmo kapitālu, tostarp 

atjaunojamas kredītlīnijas, investīciju 

aizdevumus vai līzingu. Atbalstāmās nozares 

nosaka pēc detalizēta tirgus novērtējuma.  

 

Paredzams, ka instruments atbalstīs vismaz 450 

saņēmējus.  

 

ANM finansējuma kopējā summa šim 

instrumentam ir vismaz 75 miljoni EUR.  

 

Instrumenta struktūra ļauj piesaistīt privātos 

līdzekļus.  

 

Visus ieņēmumus no finanšu instrumenta, 

tostarp no atmaksājumiem, kā arī peļņu, kas 

gūta, izmantojot ANM līdzekļus, atskaitot fonda 

pārvaldnieka un finanšu starpnieku atalgojumu, 

izmanto tiem pašiem politikas mērķiem, tostarp 

pēc 2026. gada. 

58 C3.I2:  

Investīcija 2.2.b. 

Energoefektivitātes 

un atjaunojamo 

energoresursu 

garantiju instruments 

Mērķa InvestEU 

Investīciju 

komitejas 

apstiprinātās 

finanšu vai 

investīciju darbības 

 % 

(procentuālā 

daļa) 

0 100 JAUTĀJ

UMS 

2025 Finanšu vai investīciju darbības, ko 

apstiprinājusi InvestEU Investīciju komiteja un 

kas veido 100 % no ES garantijas Bulgārijas 

dalībvalsts nodalījumā, neskaitot saistītās 

izmaksas un maksas. 
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Nr. 

Saistītais pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

Atskaites 

punkts/ 

Mērķa 

Nosaukums 

Kvalitātes 

rādītāji  

(attiecībā uz 

starpposma 

mērķiem) 

Kvantitatīvie rādītāji  

(mērķiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

grafiks 
Apraksts par katru atskaites punktu un 

mērķrādītāju 
Mēra 

vienība 

Pamatsc

enārijs 
Mērķis 

Ceturtd

aļa 
Gadu 

59 C3.I2:  

Investīcija 2.2.c 

Dotāciju shēma 

uzņēmumu atbalstam 

pārejā uz aprites 

ekonomiku 

Atskaites 

punkts 

Apstiprinātie 

projekti  

Finansējumam 

apstiprināto 

projektu 

publicētais 

saraksts  

   JAUTĀJ

UMS 

2025 Kopējais finansējums apstiprinātajiem 

projektiem ir vismaz EUR 83 miljoni.  

 

Uzaicinājumā nosaka, ka:  

- saņēmēji ir MVU un lielie uzņēmumi, kas 

darbojas NACE C nozarē “Pārstrādes 

nozare”; 

- atlasītie projekti atbalsta uzņēmumus aprites 

ekonomikas ražošanas metožu ieviešanā, 

kas atbalsta atkritumu samazināšanu, 

vienreizlietojamas plastmasas ierobežošanu, 

bioresursu izmantošanu, ekoloģisko 

standartu un produktu energoefektivitātes 

uzlabošanu; 

- projekti atbilst ANM regulas VII pielikuma 

intervences jomai 047 un 047a;  

- dotācijas finansējums nepārsniedz 50 % no 

kopējām attiecināmajām ieguldījumu 

izmaksām; 

- priekšlikumi atbilst Tehniskajiem 

norādījumiem “nenodari būtisku kaitējumu” 

(2021/C58/01).  

60 C3.I2:  

Investīcija 2.2.c 

Dotāciju shēma 

uzņēmumu atbalstam 

pārejā uz aprites 

ekonomiku 

Mērķa Atbalstītie 

uzņēmumi  

 Skaits 0 240 JAUTĀJ

UMS 

2025 Uzņēmumi, kas saņem atbalstu aprites 

ekonomikas jomā. 

61 C3.I2:  

Investīcija 2.3.a 

Kapitāla instrumenti 

klimatneitralitātes un 

digitālās pārveides 

investīcijām  

Atskaites 

punkts 

Bulgārijas 

Republikas un 

Eiropas Investīciju 

fonda finansēšanas 

nolīguma 

parakstīšana 

Parakstīts 

nolīgums un 

pieņemta 

ieguldījumu 

politika 

   JAUTĀJ

UMS 

2022 Finansēšanas nolīguma parakstīšana starp EIF 

un Bulgārijas valdību un fonda ieguldījumu 

politikas pieņemšana. Ieguldījumu politika: 

a) tos pieņem finanšu instrumenta vadības 

struktūras; 
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Nr. 

Saistītais pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

Atskaites 

punkts/ 

Mērķa 

Nosaukums 

Kvalitātes 

rādītāji  

(attiecībā uz 

starpposma 

mērķiem) 

Kvantitatīvie rādītāji  

(mērķiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

grafiks 
Apraksts par katru atskaites punktu un 

mērķrādītāju 
Mēra 

vienība 

Pamatsc

enārijs 
Mērķis 

Ceturtd

aļa 
Gadu 

b) atbilst Komisijas 2021. gada 22. janvāra 

norādījumiem (SWD(2021) 12 final) par 

finanšu instrumentiem; 

c) iekļaut atlases kritērijus, lai nodrošinātu 

atbilstību Tehniskajiem norādījumiem 

“nenodari būtisku kaitējumu” 

(2021/C58/01) par atbalstītajiem 

darījumiem saskaņā ar šo pasākumu.  

— izmantojot drošināšanu ilgtspējas 

aspektā; 

— pieprasot saņēmējiem, kuri vairāk nekā 

50 % no saviem tiešajiem ieņēmumiem 

iepriekšējā finanšu gadā guvuši no 

darbībām vai aktīviem, kas iekļauti šādā 

darbību sarakstā, pieņemt un publicēt zaļās 

pārkārtošanās plānus: I) darbības, kas 

saistītas ar fosilo kurināmo, tostarp 

pakārtotu izmantošanu; II) darbības saskaņā 

ar ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu 

(ETS), ar kurām sasniedz prognozētās 

siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav 

zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm; un 

iii) darbības, kas saistītas ar atkritumu 

poligoniem, sadedzināšanas iekārtām un 

mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām. 

Šo prasību varētu īstenot, piemēram, 

paļaujoties uz EIF jaunajām ierobežotajām 

nozarēm (fondi, kas nav infrastruktūras 

kapitāla fondi, — Parīzes saskaņošanas 

satvars), kas pielāgotas ar dažiem papildu 

ierobežojumiem ETS nozarēm un dažām 

transporta darbībām; un pieprasot EIF 

pārbaudīt saņēmēja juridisko atbilstību 

attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem 
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Tur

pin

āju

ms 

Nr. 

Saistītais pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

Atskaites 

punkts/ 

Mērķa 

Nosaukums 

Kvalitātes 

rādītāji  

(attiecībā uz 

starpposma 

mērķiem) 

Kvantitatīvie rādītāji  

(mērķiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

grafiks 
Apraksts par katru atskaites punktu un 

mērķrādītāju 
Mēra 

vienība 

Pamatsc

enārijs 
Mērķis 

Ceturtd

aļa 
Gadu 

vides jomā attiecībā uz visiem darījumiem, 

tostarp tiem, kas atbrīvoti no ilgtspējas 

pārbaudes. 

 

Fonds sniedz finanšu instrumentu (pašu 

kapitāla) atbalstu projektu īpašam nolūkam 

dibinātām sabiedrībām, kā arī MVU un maziem 

vidējas kapitalizācijas uzņēmumiem un vidējas 

kapitalizācijas sabiedrībām investīcijām aktīvos, 

kas veicina klimatneitralitāti un paātrina zaļo un 

digitālo pārkārtošanos prioritārajās nozarēs 

Bulgārijā. Paredzams, ka tas tiks darīts, atbalstot 

infrastruktūras aktīvu izveidi, zaļās enerģijas 

ražošanas un uzkrāšanas infrastruktūru, tostarp 

atjaunīgos energoresursus, biomasu, 

uzglabāšanu, elektrotransportlīdzekļu uzlādes 

infrastruktūru, ūdeņradi, digitālo infrastruktūru 

(IKT, optisko infrastruktūru, datu centrus, 5G), 

pilsētu reģenerāciju, energoefektivitāti un 

sociālo infrastruktūru.  

 

Atbalstu sniedz, izmantojot riska kapitāla 

fondus un privāto kapitālu. Fonda pārvaldību 

uztic EIF. EIF un Bulgārijas valdība paraksta 

īpašu ANM finansēšanas nolīgumu par ANM 

pašu kapitāla atbalstīto darbību pārvaldību. 

Investīciju komiteja ir atbildīga par darbību ar 

starpniekiem apstiprināšanu, kā ierosinājis 

fonda pārvaldnieks (EIF), pamatojoties uz tirgus 

vajadzībām un atklātā un tirgum atbilstošā 

veidā. Paredzams, ka instruments atbalstīs 

vismaz 3 saņēmējus.  
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Tur

pin

āju

ms 

Nr. 

Saistītais pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

Atskaites 

punkts/ 

Mērķa 

Nosaukums 

Kvalitātes 

rādītāji  

(attiecībā uz 

starpposma 

mērķiem) 

Kvantitatīvie rādītāji  

(mērķiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

grafiks 
Apraksts par katru atskaites punktu un 

mērķrādītāju 
Mēra 

vienība 

Pamatsc

enārijs 
Mērķis 

Ceturtd

aļa 
Gadu 

ANM finansējuma kopējā summa ir 30 miljoni 

EUR.  

 

Fonda struktūra piesaista privātos līdzekļus.  

 

Visus ieņēmumus no fonda vai finanšu 

instrumentiem, tostarp no atmaksājumiem, kā 

arī peļņu, kas gūta, izmantojot ANM 

finansējumu, atskaitot fonda pārvaldnieka un 

finanšu starpnieku atalgojumu, izmanto tiem 

pašiem politikas mērķiem, tostarp pēc 2026. 

gada. 

62 C3.I2:  

Investīcija 2.3.a 

Kapitāla instrumenti 

klimatneitralitātes un 

digitālās pārveides 

investīcijām 

Mērķa Investīciju 

komitejas 

apstiprinātās 

darbības  

 % 

(procentuālā 

daļa) 

0 100 JAUTĀJ

UMS 

2026 Finanšu vai investīciju darbības 100 % apmērā 

no kopējās finansējuma vai investīciju summas, 

ko apstiprinājusi Bulgārijas valdības ieceltā 

Investīciju komiteja. 
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D. 4. KOMPONENTS: MAZOGLEKĻA EKONOMIKA 

Šis Bulgārijas atveseļošanas un noturības plāna komponents risina enerģētikas nozares 

dekarbonizācijas problēmu. Bulgārijas ekonomika ir resursietilpīgākā un oglekļietilpīgākā ES. 

Siltumnīcefekta gāzu emisiju intensitāte vairāk nekā četras reizes pārsniedz ES vidējo rādītāju. 

Enerģētikas nozare ir lielākais siltumnīcefekta gāzu emitētājs Bulgārijā, kas rada vairāk nekā 

70 % no valsts kopējām emisijām.  

Komponenta mērķis ir dekarbonizēt ekonomiku, strauji palielinot atjaunīgo energoresursu 

izmantošanu un enerģijas ietaupījumus, veicot investīcijas viedtīklos, starpsavienojumos un 

uzglabāšanas infrastruktūrā, veicot tirgus reformas un uzlabojot enerģētikas nozares pārvaldību. 

Konkrētāk, komponenta mērķis ir paātrināt enerģētikas nozares dekarbonizāciju, samazinot 

oglekļa dioksīda emisijas no lignīta un ogļu elektrostacijām un veicinot atjaunīgo energoresursu 

un alternatīvo energoresursu izmantošanu. Tās mērķis ir arī samazināt gan primārās enerģijas 

patēriņu, gan enerģijas galapatēriņu, renovējot gan publisko, gan privāto dzīvojamo un 

nedzīvojamo ēku nacionālo fondu. Pasākumi attiecībā uz elektrotīkla elastību un digitalizāciju 

un pārrobežu starpsavienojumu jaudas palielināšanu ar kaimiņos esošajām dalībvalstīm uzlabo 

tirgus integrāciju. Komponenta mērķis ir arī izveidot konkurētspējīgu vairumtirdzniecības tirgu, 

līdz 2025. gadam pakāpeniski atceļot elektroenerģijas cenu regulējumu. Komponents ietver 

pasākumus valsts uzņēmumu korporatīvās pārvaldības uzlabošanai enerģētikas nozarē. 

Šīs investīcijas un reformas palīdz īstenot Bulgārijas 2019. un 2020. gada konkrētai valstij 

adresētos ieteikumus “koncentrēt ar investīcijām saistīto ekonomikas politiku uz [...] 

energoinfrastruktūru un energoefektivitāti” (2019. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 

3) un “koncentrēt investīcijas uz zaļo un digitālo pārkārtošanos, jo īpaši uz tīru un efektīvu 

enerģijas un resursu ražošanu un izmantošanu, vides infrastruktūru [...], veicinot pakāpenisku 

ekonomikas dekarbonizāciju, tostarp ogļu ieguves reģionos” (2020. gada konkrētai valstij 

adresētais ieteikums Nr. 3). 

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem 

Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto 

pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem 

“nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01). 

 

D.1. Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam 

Reforma (C4.R1): Valsts dekarbonizācijas fonda izveide  

Šīs reformas mērķis ir izveidot Valsts dekarbonizācijas fondu.  

Pasākums ietver valsts energoefektivitātes tiesiskā regulējuma novērtējumu un tāda(-u) tiesību 

akta(-u) stāšanos spēkā, ar ko izveido Valsts dekarbonizācijas fondu. 

 

Reforma (C4.R2): Veicināt investīcijas dzīvojamo ēku energoefektivitātes renovācijā  
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Reformas mērķis ir novērst šķēršļus investīcijām energoefektivitātē, grozot Condominium 

Ownership Management Act, lai daudzdzīvokļu ēku īpašniekiem atvieglotu lēmumu 

pieņemšanu; reglamentēt kondomināta īpašuma profesionālu pārvaldību daudzdzīvokļu ēkās; un 

atvieglot kolektīvo aizdevumu pieteikšanu dažādām finanšu iestādēm.  

Grozījumus saskaņo ar saistītajām izmaiņām citos primārajos un sekundārajos tiesību aktos. 

Paredzams, ka pasākuma īstenošana veicinās energoefektivitātes investīciju efektivitāti ēku 

renovācijā. 

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 30. septembrim. 

 

Reforma (C4.R3): “Enerģētiskās nabadzības” definīcija un kritēriji mājsaimniecībām  

Šīs reformas mērķis ir palīdzēt risināt enerģētiskās nabadzības problēmu un aizsargāt 

mazaizsargātos patērētājus, Enerģētikas likumā un sekundārajos tiesību aktos ieviešot jēdziena 

“enerģētiskā nabadzība” definīciju un kritērijus enerģētiskās nabadzības skarto mājsaimniecību 

un mazaizsargāto patērētāju identificēšanai. Reformā ņem vērā Direktīvā (ES) 2019/944 

uzskaitītos kritērijus: zemi ienākumi, lieli izmantojamo ienākumu izdevumi par enerģiju un zema 

energoefektivitāte. 

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 31. decembrim. 

 

Ieguldījums 1 (C4.I1): Atbalsts ēku fonda renovācijai  

Pasākuma mērķis ir palielināt ēku fonda energoefektivitāti. 

Pasākums sastāv no trim apakšpasākumiem dzīvojamo ēku, nedzīvojamo sabiedrisko ēku un 

nedzīvojamo ēku energoefektivitātes renovācijai attiecīgi ražošanas, tirdzniecības un 

pakalpojumu jomā.  

 

Ieguldījums 2 (C4.I2): Atbalsts atjaunojamai enerģijai mājsaimniecībām  

Pasākuma mērķis ir palielināt atjaunīgās enerģijas izmantošanu mājsaimniecību enerģijas 

galapatēriņā. 

Pasākums ietver atbalstu saules enerģijas sistēmām mājsaimniecības karstā ūdens apgādei vai 

fotoelementu sistēmām.  

 

Ieguldījums 3 (C4.I3): Atbalsts energoefektīvām ielu apgaismojuma sistēmām  

Pasākuma mērķis ir palielināt energoefektivitāti un samazināt enerģijas izmaksas pašvaldību 

apgaismes sistēmām.  

Pasākums ietver atbalstu energoefektīvām ielu apgaismojuma sistēmām.  
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Reforma (C4.R4): Energoefektivitātes un atjaunīgās enerģijas projektu veicināšana, izmantojot 

rēķinus par enerģiju  

Reformas mērķis ir paplašināt īstenošanas pasākumu un projektu darbības jomu, lai uzlabotu 

energoefektivitāti ierobežotu finanšu resursu kontekstā. 

Pasākums ietver tādu tiesību aktu stāšanos spēkā, kas ļauj izmantot energopakalpojumu 

uzņēmumu (ESCO) modeļus, lai segtu energoefektivitātes renovācijas finansējumu, izmantojot 

enerģijas rēķinus. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 31. decembrim. 

 

Reforma (C4.R5): Vienas pieturas aģentūras renovācijai energoefektivitātes uzlabošanas nolūkā 

Reformas mērķis ir samazināt administratīvo slogu, kas saistīts ar energoefektivitātes renovācijas 

procesu. 

Pasākums ietver vienas pieturas aģentūru izraudzīšanos energoefektivitātes renovācijai valstī un 

sešu izmēģinājuma vienas pieturas aģentūru izveidi.  

 

Reforma (C4.R6): Palielināt elektroenerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem 

Šīs reformas mērķis ir atbalstīt elektroenerģijas ražošanas no atjaunojamiem energoresursiem 

ātrāku paplašināšanu. 

Reforma paredz vienkāršot procedūras atjaunojamo energoresursu uzstādīšanai un pieslēgšanai. 

 

Reforma (C4.R7): Atbalsts zaļā ūdeņraža vērtības ķēdei  

Šīs reformas mērķis ir atbalstīt zaļā ūdeņraža vērtības ķēdi.  

Reforma paredz, ka stājas spēkā tiesību akts(-i) par zaļā ūdeņraža vērtības ķēdi.  

 

Ieguldījums 4 (C4.I4): Elektroenerģijas pārvades tīkla digitālā pārveide  

Šīs investīcijas mērķis ir palielināt atjaunīgo energoresursu īpatsvaru, elastību elektroenerģijas 

sistēmas pārvaldībā un uzraudzībā, kā arī neto pārrobežu pārvades jaudu pie robežām ar 

dalībvalstīm (t. i., Rumāniju un Grieķiju).  

 

Investīciju veido elektroenerģijas sistēmas operatora digitālās pārveides programma. 

 

Reforma (C4.R8): Elektroenerģijas tirgus liberalizācija  

Šīs reformas mērķis ir pabeigt elektroenerģijas vairumtirdzniecības tirgus liberalizāciju un 

uzlabot elektroenerģijas balansēšanas tirgu. Šī reforma sastāv no šādiem elementiem: 
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- Elektroenerģijas vairumtirdzniecības tirgus liberalizācija, stājoties spēkā tiesību aktiem, 

ar kuriem tiek izbeigta Natsionalna Elektricheska Kompania EAD (NEK) publiskā 

piegādātāja loma un atceltas kvotas regulētajam tirgum. Tā arī aizliedz ilgtermiņa 

līgumus, tostarp elektroenerģijas pirkuma līgumus, vai jebkādus līdzīgus pasākumus ar 

tādu pašu vai līdzvērtīgu mērķi vai sekām, izņemot tos, kas attiecas uz elektroenerģiju, 

kas iegūta no atjaunojamiem energoresursiem, vai kas noslēgti elektroenerģijas biržā. 

Ilgtermiņa elektroenerģijas pirkuma līgumus attiecībā uz Maritsa East 1 un Maritsa East 

3, kuru termiņš beidzas attiecīgi 2024. un 2026. gadā, nepagarina un/vai tiem nepiešķir 

nekādu jaunu valsts atbalstu. 

- Elektroenerģijas balansēšanas tirgus reforma, stājoties spēkā tiesību aktiem, kas 

nodrošina, ka: I) balansēšanas jaudu iepērk saskaņā ar tirgus nosacījumiem; II) 

balansēšanas enerģijas piegādātāju cenu publicē 30 minūšu laikā pēc tekošās dienas tirgus 

slēgšanas; III) ievieš vienotu balansēšanas cenu periodiem bez balansēšanas enerģijas 

aktivizācijas; IV) ievieš 15 minūšu nebalansa norēķinu periodu; un v) balansēšanas 

elektroenerģijas cenu griestus nenosaka. 

Tirgus sasaistīšanu nākamās dienas tirgū pie robežas ar Rumāniju, kā arī ar Grieķiju tekošās 

dienas tirgū pabeidz attiecīgi līdz 2021. gada 31. decembrim un 2022. gada 31. decembrim. 

 

Reforma (C4.R9): Ceļvedis uz klimatneitralitāti  

Reformas mērķis ir nodrošināt atjauninātu stratēģisko satvaru ekonomikas dekarbonizācijai. 

Reforma ietver Enerģētikas pārkārtošanas komisijas izveidi, lai sagatavotu scenārijus un 

ieteikumus ceļvedim uz klimatneitralitāti. Ministru padome pieņem lēmumu par 

klimatneitralitātes ceļvedi. Enerģētikas pārkārtošanas komisiju izveido ekspertu līmenī, plaši 

iesaistot ieinteresētās personas, lai nodrošinātu speciālās zināšanas, neatkarību un plurālismu. 

Komisija novērtē dažādus scenārijus ogļu/lignīta izmantošanas pakāpeniskai izbeigšanai, tostarp 

paātrinātai pakāpeniskai izbeigšanai. Scenārija ziņojumu un ieteikumus publisko. Izstrādātajos 

scenārijos un ieteikumos iekļauj pasākumus, lai vēlākais līdz 2038. gadam pabeigtu ogļu/lignīta 

izmantošanas pakāpenisku izbeigšanu. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 30. 

septembrim.  

Reforma (C4.R10): Enerģētikas nozares dekarbonizācija 

Šīs reformas mērķis ir samazināt oglekļa dioksīda emisijas, kas saistītas ar elektroenerģijas 

ražošanu.  

 

Reforma sastāv no: I) mērķis samazināt oglekļa dioksīda emisijas, kas saistītas ar elektroenerģijas 

ražošanu, un ii) tiesību akta(-u) par dekarbonizāciju stāšanās spēkā, tostarp regulatīvs 

maksimālais apjoms oglekļa dioksīda emisijām no esošajām lignīta un ogļu elektrostacijām. 

 

Ieguldījums 7 (C4.I7): Palielināt no ģeotermālajiem avotiem iegūtas atjaunīgās enerģijas 

izmantošanu 

Investīcijas mērķis ir atbalstīt atjaunīgās enerģijas ražošanu no ģeotermāliem avotiem.  

 

Investīcija ietver pārskatīta ģeotermālās enerģijas tiesiskā regulējuma un tiešsaistē pieejama 

ģeotermālā rīka stāšanos spēkā.  
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Ieguldījums 8 (C4.I8): Valsts elektroenerģijas uzkrāšanas infrastruktūra (RESTORE) 

Investīcijas mērķis ir atbalstīt elektroenerģijas uzkrāšanas iekārtas.  

 

Investīcija ietver elektroenerģijas uzkrāšanas iekārtu uzstādīšanu.  

 

Reforma (C4.R11). Valsts uzņēmumu korporatīvās pārvaldības uzlabošana enerģētikas nozarē 

Reformas mērķis ir palielināt enerģētikas nozares valsts uzņēmumu pārredzamību un 

konkurētspēju.  

Pasākums ietver ar oglēm saistītu uzņēmumu atdalīšanu no Bulgarian Energy Holding.  

Ieguldījums 9 (C4.I9): Subsīdiju shēma dzīvojamo ēku renovācijai  

Šis pasākums ietver publiskās investīcijas subsīdiju shēmā, lai stimulētu investīcijas dzīvojamo 

ēku energoefektivitātes renovācijā. Shēma darbojas, nodrošinot subsīdijas privātajam sektoram.  

Shēmu pārvalda Bulgārijas Attīstības banka kā īstenošanas partneris.  

Lai īstenotu ieguldījumu shēmā, Bulgārija un Bulgārijas Attīstības banka paraksta īstenošanas 

nolīgumu, kurā iekļauj šādu saturu:  

1. Shēmas lēmumu pieņemšanas procesa apraksts: Galīgo lēmumu par shēmas piešķiršanu 

pieņem investīciju komiteja vai cita attiecīga līdzvērtīga struktūra, un to apstiprina ar to 

locekļu balsu vairākumu, kuri ir neatkarīgi no valdības.  

2. Saistītās subsīdiju politikas galvenās prasības, kas ietver:  

a. Sniegto subsīdiju un atbalsttiesīgo galasaņēmēju apraksts.  

b. Prasība, lai visas atbalstītās investīcijas būtu ekonomiski dzīvotspējīgas; 

c. Prasība ievērot principu “nenodari būtisku kaitējumu” (DNSH), kā noteikts NBK 

tehniskajos norādījumos (2021/C58/01). Jo īpaši subsīdiju politika izslēdz no 

atbilstības šādu darbību un aktīvu sarakstu: I) darbības un aktīvi, kas saistīti ar 

fosilo kurināmo, tostarp pakārtotu izmantošanu17,  

II) darbības un aktīvi saskaņā ar ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS), 

kas nodrošina prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kuras nav zemākas par 

attiecīgajām līmeņatzīmēm18, iii) darbības un aktīvi, kas saistīti ar atkritumu 

 
17 Izņemot a) aktīvus un darbības elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistīto pārvades un sadales 

infrastruktūru, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst Tehnisko norādījumu “nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) III 

pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem, un b) darbības un aktīvus saskaņā ar ii) punktu, attiecībā uz kuriem fosilā 

kurināmā izmantošana ir pagaidu un tehniski nenovēršama, lai laikus pārietu uz darbību, kas brīva no fosilā kurināmā. 
18 Ja atbalstītā darbība panāk tādu prognozēto siltumnīcefekta gāzu emisiju līmeni, kas nav ievērojami zemāks par 

attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas 

noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā 

noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.  



 

 

8819/26 ADD 1   44 

 ECOFIN.1.A  LV 
 

poligoniem, sadedzināšanas iekārtām 19  un mehāniski bioloģiskās apstrādes 

iekārtām20. 

d. Prasība, ka shēmas galasaņēmēji nesaņem finansējumu no citiem ES 

instrumentiem, lai segtu tās pašas izmaksas. 

3. Summa, uz kuru attiecas shēma, Bulgārijas Attīstības bankas maksu struktūra un prasība 

visus neizmantotos shēmas ieņēmumus, arī pēc 2026. gada, izmantot tiem pašiem politikas 

mērķiem.  

4. Uzraudzības, revīzijas un kontroles prasības, tostarp: 

a. Apraksts par īstenošanas partnera uzraudzības sistēmu ziņošanai par piešķirtajām 

subsīdijām. 

b. Apraksts par īstenošanas partnera procedūrām, kas nodrošinās krāpšanas, 

korupcijas un interešu konfliktu novēršanu, atklāšanu un labošanu.  

c. Pienākums pirms subsīdijas piešķiršanas pārbaudīt katras darbības attiecināmību 

saskaņā ar īstenošanas nolīgumā noteiktajām prasībām. 

d. Pienākums veikt uz risku balstītas ex post revīzijas saskaņā ar Bulgārijas 

Attīstības bankas revīzijas plānu. Šajās revīzijās pārbauda i) kontroles sistēmu 

efektivitāti, tostarp krāpšanas, korupcijas un interešu konflikta atklāšanu; II) 

atbilstība principam “nenodarīt būtisku kaitējumu” un valsts atbalsta 

noteikumiem; un iii) tiek ievērota prasība, ka shēmas galasaņēmēji nav saņēmuši 

atbalstu no citiem Savienības instrumentiem, lai segtu tās pašas izmaksas. 

Revīzijās pārbauda arī darījumu likumību un to, vai tiek ievēroti piemērojamā 

īstenošanas nolīguma nosacījumi.  

 
19 Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu bīstamo 

atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu 

energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, 

ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina 

iekārtu darbmūžu; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī.  
20 Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja 

saskaņā ar šo pasākumu veikto darbību mērķis ir palielināt energoefektivitāti vai modernizēt atdalīto atkritumu pārstrādes 

darbības, lai kompostētu bioatkritumus un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar nosacījumu, ka šādas darbības saskaņā 

ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par ko ir sniegti 

pierādījumi iekārtas līmenī.  
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D.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks 

Turp

ināju

ms 

Nr. 

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

Atskaites 

punkts/mē

rķrādītājs 

Nosaukums 

Kvalitātes 

rādītāji  

(attiecībā uz 

starpposma 

mērķiem) 

Kvantitatīvie rādītāji  

(mērķiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

grafiks 
Apraksts par katru atskaites punktu un 

mērķrādītāju 

Mēra 

vienība 

Pamatscenā

rijs 
Mērķis 

Ceturtd

aļa 
Gadu 

63 C4.R1: Valsts 

dekarbonizācija

s fonda izveide 

Atskaites 

punkts 

Valsts 

energoefektivitā

tes tiesiskā 

regulējuma 

novērtējums, ko 

publicējusi 

neatkarīga 

ekspertu grupa 

Valsts 

energoefektivitā

tes tiesiskā 

regulējuma 

novērtējuma 

publicēšana 

Enerģētikas 

ministrijas 

tīmekļa vietnē 

   JAUTĀJ

UMS 

2022 Valsts energoefektivitātes tiesiskā 

regulējuma novērtējumu veic neatkarīga 

ekspertu grupa, un tā: 

1. Apzināt šķēršļus investīcijām 

energoefektivitātē; 

2. sniegt ieteikumus par izmaiņām valsts 

tiesiskajā regulējumā;  

3. Apzināt iespējas attiecībā uz Valsts 

dekarbonizācijas fonda struktūru, jo 

īpaši attiecībā uz īpašumtiesībām un 

pārvaldību;  

4. Apzināt iespējamos avotus Valsts 

dekarbonizācijas fonda kapitalizācijai. 

64 C4.R1: Valsts 

dekarbonizācija

s fonda izveide 

Atskaites 

punkts 

Tiesību akta(-u), 

ar ko izveido 

Valsts 

dekarbonizācijas 

fondu, stāšanās 

spēkā  

Tiesību akta(-u) 

noteikums par 

stāšanos spēkā 

   JAUTĀJ

UMS 

2025 Stājas spēkā tiesību akts(-i) par Valsts 

dekarbonizācijas fonda izveidi. 

 

Tiesību aktā(-os) nosaka:  

I) fonda mērķi, tostarp finansēt 

energoefektivitātes un atjaunojamās 

enerģijas pasākumus ēkās;  

fonda līdzekļu atbilstīgo izlietojumu, tostarp, 

lai nodrošinātu a) finanšu instrumentu(-us), 

piemēram, kredītlīnijas, garantijas un/vai to 

kombināciju ar dotācijas komponentu, un b) 

tehnisko palīdzību projektu sagatavošanā; 

III) fonda struktūrām un to kompetencēm; 

IV) fonda pārvaldnieks kā juridiska persona 

vai juridisku personu konsorcijs.  

Turklāt tiesību aktā(-os) paredz, ka valdes 

priekšsēdētājs veic fonda pārvaldnieka 

funkcijas līdz pirmā fonda pārvaldnieka 
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Turp

ināju

ms 

Nr. 

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

Atskaites 

punkts/mē

rķrādītājs 

Nosaukums 

Kvalitātes 

rādītāji  

(attiecībā uz 

starpposma 

mērķiem) 

Kvantitatīvie rādītāji  

(mērķiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

grafiks 
Apraksts par katru atskaites punktu un 

mērķrādītāju 

Mēra 

vienība 

Pamatscenā

rijs 
Mērķis 

Ceturtd

aļa 
Gadu 

atlasei pēc Valsts dekarbonizācijas fonda 

izveides. 

65 C4.R1: Valsts 

dekarbonizācija

s fonda izveide 

Atskaites 

punkts 

Līguma un 

darbības 

noteikumi 

Parakstītais 

līgums un 

pieņemtie 

darbības 

noteikumi 

   
JAUTĀJ

UMS 

2025 Līgumu starp Valsts dekarbonizācijas fonda 

valdi un izraudzīto fonda pārvaldnieku 

paraksta atklātā atlases procedūrā. 

 

Turklāt Valsts dekarbonizācijas fonda valde 

pieņem fonda darbības noteikumus, kas:  

I) ietver ieguldījumu stratēģiju, 

atbalsttiesīgos saņēmējus un instrumentu 

veidus;  

II) ietver sīkāku informāciju par sviras 

efektu, finansējuma avotiem, tostarp 

privātajiem fondiem, īstenošanas kārtību, 

finanšu produktiem un riska politiku.  

66 C4.R3:  

“Enerģētiskās 

nabadzības” 

definīcija un 

kritēriji 

enerģētiskās 

nabadzības 

skarto 

mājsaimniecību 

un 

mazaizsargāto 

patērētāju 

identificēšanai 

Atskaites 

punkts 

Stājas spēkā 

grozījumi 

Enerģētikas 

likumā un 

sekundārajos 

tiesību aktos par 

enerģētisko 

nabadzību  

Enerģētikas 

likuma 

noteikums, kas 

norāda uz 

Enerģētikas 

likuma un 

sekundāro 

tiesību aktu 

grozījumu 

stāšanos spēkā 

   JAUTĀJ

UMS 

2022 Enerģētikas likuma grozījumi un turpmākie 

sekundārie tiesību akti reglamentē 

“enerģētiskās nabadzības” definīciju un 

nosaka kritērijus enerģētiskās nabadzības 

skarto mājsaimniecību un neaizsargāto 

patērētāju identificēšanai. Grozījumos ņem 

vērā Direktīvā 2019/944 uzskaitītos 

kritērijus: zemi ienākumi, augstas enerģijas 

izmaksas kā daļa no pieejamajiem 

ienākumiem un zema energoefektivitāte.  

67 C4.R2:  

Investīciju 

veicināšana 

dzīvojamo ēku 

Atskaites 

punkts 

Condominium 

Ownership 

Management 

Act grozījumu 

stāšanās spēkā 

Condominium 

Ownership 

Management 

Act noteikums, 

kas norāda uz 

   JAUTĀJ

UMS 

2022 Condominium Ownership Management Act 

grozījumi: 

a. atvieglot lēmumu pieņemšanu 

daudzdzīvokļu ēku atsevišķu objektu 
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Turp

ināju

ms 

Nr. 

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

Atskaites 

punkts/mē

rķrādītājs 

Nosaukums 

Kvalitātes 

rādītāji  

(attiecībā uz 

starpposma 

mērķiem) 

Kvantitatīvie rādītāji  

(mērķiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

grafiks 
Apraksts par katru atskaites punktu un 

mērķrādītāju 

Mēra 

vienība 

Pamatscenā

rijs 
Mērķis 

Ceturtd

aļa 
Gadu 

energoefektivitā

tes renovācijā  

grozījumu 

stāšanos spēkā 

īpašniekiem, samazinot ēku renovācijas 

atbalstam nepieciešamo robežvērtību. 

b. reglamentēt profesionālo vadību, radot 

apstākļus tās kvalitātes uzlabošanai. 

c. atvieglot kolektīvo kredītu pieteikšanu 

kondominātājam, izveidojot kopīgu 

bankas kontu kondomināta vārdā. 

68 C4.I1:  

Atbalsts ēku 

fonda 

renovācijai  

Atskaites 

punkts 

Ar ko izveido 

valsts atbalsta 

shēmu 

dzīvojamo un 

nedzīvojamo 

ēku 

energoefektivitā

tes renovācijai  

Ministrijas 

rīkojuma, ar ko 

izveido shēmu, 

publicēšana 

   JAUTĀJ

UMS 

2022 Shēma ietver trīs apakšpasākumus:  

a. apakšpasākums: Dzīvojamo ēku 

energorenovācija ar kopējo bruto grīdas 

platību vismaz 2,15 miljoni m²; 

b. apakšpasākums: Vismaz 354 

nedzīvojamo publisko ēku 

energorenovācija; un  

c. un 3. apakšpasākums kopā: 524 

nedzīvojamo ēku energorenovācija 

Shēma nodrošina vismaz 30 % primārās 

enerģijas pieprasījuma ietaupījumu 

salīdzinājumā ar stāvokli pirms renovācijas 

un atbilstību Tehniskajiem norādījumiem 

“nenodari būtisku kaitējumu” 

(2021/C58/01). 

69 C4.I1:  

Atbalsts ēku 

fonda 

renovācijai  

 

Apakšpasākums

: Dzīvojamo ēku 

renovācija 

Atskaites 

punkts 

Uzaicinājums 

iesniegt 

priekšlikumus 

par dzīvojamo 

ēku 

energoefektivitā

tes renovāciju 

Uzaicinājuma 

specifikāciju 

publicēšana 

   JAUTĀJ

UMS 

2022 Uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus 

publicē Reģionālās attīstības un publisko 

būvdarbu ministrija, kas ir par dzīvojamo 

ēku energoefektivitātes renovāciju atbildīgā 

iestāde. Uzaicinājumā ietver šādus divus 

piemērošanas posmus: 

a. posms — pieteikumu iesniegšana ar 

100 % dotāciju finansējumu;  

b. posms — var iesniegt pieteikumus ar 

80 % dotāciju finansējumu un 20 % pašu 

finansējumu no mājokļu īpašniekiem. 



 

 

8819/26 ADD 1   48 

 ECOFIN.1.A  LV 
 

Turp

ināju

ms 

Nr. 

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

Atskaites 

punkts/mē

rķrādītājs 

Nosaukums 

Kvalitātes 

rādītāji  

(attiecībā uz 

starpposma 

mērķiem) 

Kvantitatīvie rādītāji  

(mērķiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

grafiks 
Apraksts par katru atskaites punktu un 

mērķrādītāju 

Mēra 

vienība 

Pamatscenā

rijs 
Mērķis 

Ceturtd

aļa 
Gadu 

Abus piemērošanas posmus veic secīgi, 

nevis paralēli. 

70 C4.I1:  

Atbalsts ēku 

fonda 

renovācijai  

 

Apakšpasākums

: Dzīvojamo ēku 

renovācija 

 

Apakšpasākums

: Nedzīvojamo 

sabiedrisko ēku 

renovācija  

 

un  

 

Apakšpasākums

: Nedzīvojamo 

ēku renovācija 

ražošanā, 

tirdzniecībā un 

pakalpojumos 

Atskaites 

punkts 

Līgumu 

parakstīšana par 

ēku 

energoefektivitā

tes atjaunošanu  

Noslēgti līgumi    JAUTĀJ

UMS 

2025 Līgumu parakstīšana par ēku 

energoefektivitātes renovāciju, ko veic 

Reģionālās attīstības un publisko būvdarbu 

ministrija un galasaņēmēji un/vai 

pašvaldības galasaņēmēju vārdā.  

71 C4.I1:  

Atbalsts ēku 

fonda 

renovācijai  

Apakšpasākums

: Dzīvojamo ēku 

renovācija 

Mērķa Dzīvojamo ēku 

energoefektivitā

tes renovācija  

 Dzīvojamo 

ēku renovētā 

bruto grīdas 

platība (m²) 

0 2,15 miljoni JAUTĀJ

UMS 

2026 Ir veikta dzīvojamo ēku, kuru platība ir 

vismaz 2,15 miljoni m², energoefektivitātes 

renovācija.  

72 C4.I1:  Atskaites 

punkts 

Uzaicinājumi 

iesniegt 

Uzaicinājumu 

specifikāciju 

   JAUTĀJ

UMS 

2022 Reģionālās attīstības un publisko būvdarbu 

ministrija publicē šādus divus uzaicinājumus 



 

 

8819/26 ADD 1   49 

 ECOFIN.1.A  LV 
 

Turp

ināju

ms 

Nr. 

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

Atskaites 

punkts/mē

rķrādītājs 

Nosaukums 

Kvalitātes 

rādītāji  

(attiecībā uz 

starpposma 

mērķiem) 

Kvantitatīvie rādītāji  

(mērķiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

grafiks 
Apraksts par katru atskaites punktu un 

mērķrādītāju 

Mēra 

vienība 

Pamatscenā

rijs 
Mērķis 

Ceturtd

aļa 
Gadu 

Atbalsts ēku 

fonda 

renovācijai  

 

Apakšpasākums

: Nedzīvojamo 

ēku, tostarp 

sabiedrisko ēku, 

renovācija un  

 

Apakšpasākums

: Nedzīvojamo 

ēku renovācija 

ražošanā, 

tirdzniecībā un 

pakalpojumos  

priekšlikumus 

nedzīvojamo 

ēku 

energoefektivitā

tes renovācijai 

publicēšana 1. 

uzaicinājumam 

(sabiedriskās 

ēkas) un 2. 

uzaicinājumam 

(ēkas ražošanā, 

tirdzniecībā un 

pakalpojumos) 

iesniegt priekšlikumus nedzīvojamo ēku 

energoefektivitātes renovācijai: 

a. aicinājums uz publiskām ēkām; 

b. aicinājums būvēt ēkas ražošanā, 

tirdzniecībā un pakalpojumu 

sniegšanā. 

75 C4.I1:  

Atbalsts ēku 

fonda 

renovācijai  

 

Apakšpasākums

: Nedzīvojamo 

sabiedrisko ēku 

renovācija 

 

un  

  

Apakšpasākums  

3: Nedzīvojamo 

ēku renovācija 

ražošanā, 

Mērķa Nedzīvojamo 

ēku renovācija 

energoefektivitā

tes uzlabošanai  

 Skaits 0 524 JAUTĀJ

UMS 

2026 Ir renovētas vismaz 354 nedzīvojamās 

sabiedriskās ēkas un vismaz 170 

nedzīvojamās ēkas ražošanas, tirdzniecības 

un pakalpojumu jomā. 
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Turp

ināju

ms 

Nr. 

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

Atskaites 

punkts/mē

rķrādītājs 

Nosaukums 

Kvalitātes 

rādītāji  

(attiecībā uz 

starpposma 

mērķiem) 

Kvantitatīvie rādītāji  

(mērķiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

grafiks 
Apraksts par katru atskaites punktu un 

mērķrādītāju 

Mēra 

vienība 

Pamatscenā

rijs 
Mērķis 

Ceturtd

aļa 
Gadu 

tirdzniecībā un 

pakalpojumos 

75a C4.I9: Subsīdiju 

shēma 

dzīvojamo ēku 

renovācijai 

Atskaites 

punkts 

Īstenošanas 

nolīgums, 

juridiski 

subsīdiju 

nolīgumi un 

līdzekļu 

pārskaitīšana 

Īstenošanas 

nolīguma 

stāšanās spēkā, 

juridisku 

subsīdiju 

nolīgumu 

parakstīšana, 

nodošanas 

sertifikāts 

   JAUTĀJ

UMS 

2026 Īstenošanas nolīguma stāšanās spēkā. 

 

Bulgārijas Attīstības banka ir noslēgusi 

juridiskus subsīdiju nolīgumus ar 

galasaņēmējiem par summu, kas 

nepieciešama, lai izmantotu 100 % no ANM 

līdzekļiem, uz kuriem attiecas īstenošanas 

nolīgums (tostarp pārvaldības maksas). 

 

Bulgārija pārskaita 246,5 miljonus euro 

Bulgārijas Attīstības bankai. 

76 C4.I2:  

Atbalsts 

atjaunojamai 

enerģijai 

mājsaimniecībā

m  

Atskaites 

punkts 

Ar ko izveido 

valsts 

atjaunojamās 

enerģijas 

atbalsta shēmu 

mājsaimniecībā

m  

Ministrijas 

rīkojuma, ar ko 

izveido shēmu, 

publicēšana 

   JAUTĀJ

UMS 

2022 Shēma finansē “labākās klases” saules 

enerģijas mājsaimniecības karstā ūdens 

(DHW) vai fotoelementu sistēmu ar jaudu 

līdz 10 kWp iegādi un nodrošina atbilstību 

Tehniskajiem norādījumiem “nenodari 

būtisku kaitējumu” (2021/C58/01). 

78 C4.I2:  

Atbalsts 

atjaunojamai 

enerģijai 

mājsaimniecībā

m  

Mērķa Maksājums(-i) 

par saules 

enerģijas 

mājsaimniecības 

karstā ūdens vai 

fotoelementu 

sistēmām  

 Skaits 0 1 420 JAUTĀJ

UMS 

2025 Maksājuma(-u) pierādījums(-i) par vismaz 

1420 saules enerģijas mājsaimniecības 

karstā ūdens vai fotoelementu sistēmām. 
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Kvalitātes 
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Mēra 

vienība 

Pamatscenā

rijs 
Mērķis 

Ceturtd

aļa 
Gadu 

79 C4.I3:  

Atbalsts 

energoefektīvā

m ielu 

apgaismojuma 

sistēmām 

Atskaites 

punkts 

Dotāciju līgumu 

parakstīšana par 

sabiedriskā 

apgaismojuma 

sistēmu 

atjaunošanu (1. 

uzaicinājums) 

Enerģētikas 

ministrijas 

parakstītie 

līgumi ar 

izraudzītajiem 

pretendentiem 

   JAUTĀJ

UMS 

2022 Sabiedriskā apgaismojuma sistēmu 

renovācijai paredzētajos dotāciju līgumos 

norāda, ka ir jāpanāk primārās enerģijas 

patēriņa samazinājums vismaz par 30 %. 

81 C4.I3:  

Atbalsts 

energoefektīvā

m ielu 

apgaismojuma 

sistēmām 

Mērķa Enerģijas 

patēriņa 

samazināšana  

 Enerģijas 

ietaupījums 

megavatstun

dās (MWh) 

gadā 

0 120 000 JAUTĀJ

UMS 

2026 Enerģijas patēriņa samazinājums par 

120 000 MWh gadā pēc ielu apgaismojuma 

sistēmu renovācijas.  

82 C4.R4:  

Energoefektivitā

tes un atjaunīgās 

enerģijas 

projektu 

veicināšana, 

izmantojot 

rēķinus par 

enerģiju 

Atskaites 

punkts 

Stājas spēkā 

tiesību akti par 

energoefektivitā

tes 

uzlabojumiem 

saskaņā ar 

energopakalpoju

mu uzņēmumu 

(ESCO) modeli. 

Noteikumi par 

tiesību aktu 

stāšanos spēkā 

   JAUTĀJ

UMS 

2022 Tiesību akti ļauj izmantot 

energoefektivitātes uzlabojumu finansēšanas 

metodi, par atmaksas instrumentu izmantojot 

komunālo pakalpojumu rēķinu. Šis 

mehānisms neļauj finansēt gāzes katlus kā 

iespēju aizstāt šķidrā kurināmā apkures 

sistēmas. 

83 C4.R5:  

Vienas pieturas 

aģentūras 

renovācijai 

energoefektivitā

tes uzlabošanas 

nolūkā 

Atskaites 

punkts 

Energorenovācij

as 

izmēģinājuma 

vienas pieturas 

aģentūru izveide  

Darbojas vienas 

pieturas 

aģentūra 

   JAUTĀJ

UMS 

2022 Reģionālā līmenī darbojas sešas fiziskas 

vienas pieturas aģentūras, lai sniegtu 

konsultācijas un samazinātu administratīvo 

slogu gan mājsaimniecībām, gan 

uzņēmumiem. Vienas pieturas aģentūra 

integrē visu nepieciešamo informāciju un 

pakalpojumus, kas vajadzīgi 

energorenovācijai, tostarp par pieejamajiem 

ES finansiālā atbalsta avotiem. 
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Mērķis 
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aļa 
Gadu 

84 C4.R5:  

Vienas pieturas 

aģentūras 

renovācijai 

energoefektivitā

tes uzlabošanas 

nolūkā 

Mērķa Nozīmētas 

vienas pieturas 

aģentūras 

 Skaits 0 21 JAUTĀJ

UMS 

2025 Tiesību aktā(-os) 21 reģionālais informācijas 

centrs tiek izraudzīts par vienas pieturas 

aģentūru energoefektivitātes renovācijai. 

85 C4.I4:  

Elektroenerģijas 

pārvades tīkla 

digitālā pārveide 

Atskaites 

punkts 

Parakstīti līgumi 

vai sākti darbi 

valstu pārvades 

sistēmu 

modernizācijai   

ESO EAD 

parakstīts(-i) 

līgums(-i) vai 

darbu sākums 

   JAUTĀJ

UMS 

2022 Līgumu parakstīšana vai darbu uzsākšana 

valstu pārvades sistēmu modernizācijai  

saistībā ar apakšstaciju automatizācijas 

sistēmu (SAS) ieviešanu 171 apakšstacijā 

110 kV sprieguma līmenī. 

88 C4.I4:  

Elektroenerģijas 

pārvades tīkla 

digitālā pārveide 

Mērķa Maksimālās 

mēneša neto 

pārrobežu 

pārvades jaudas 

palielināšana 

par 1 600 MW 

 Megavati 

(MW) 

0 1 600 JAUTĀJ

UMS 

2025 Papildu maksimālo mēneša neto pārrobežu 

pārvades jaudu ar Rumāniju un Grieķiju 

1600 MW apmērā salīdzinājumā ar 2020. 

gada līmeni dara pieejamu tirgū, par ko 

liecina ENTSO-e pārredzamības platformas 

dati. 

89 C4.I4:  

Elektroenerģijas 

pārvades tīkla 

digitālā pārveide 

Mērķa Nosacījumi 

atjaunojamo 

energoresursu 

ražošanas jaudas 

integrēšanai 

elektroenerģijas 

sistēmā 

Neatkarīga 

inženiera 

ziņojums 

Megavati 

(MW) 

1 842 6 342 JAUTĀJ

UMS 

2026 Neatkarīga inženiera ziņojums, kurā 

apstiprināts, ka elektroenerģijas pārvades 

sistēma atbilst tehniskajiem nosacījumiem, 

lai elektroenerģijas sistēmā integrētu papildu 

4 500 MW ražošanas jaudu no 

atjaunojamiem energoresursiem.  

90 C4.R7:  

Atbalsts zaļā 

ūdeņraža 

vērtības ķēdei  

Atskaites 

punkts 

Tiesību akta(-u) 

par zaļā 

ūdeņraža 

vērtības ķēdi 

stāšanās spēkā 

Tiesību akta(-u) 

noteikums par 

stāšanos spēkā 

   JAUTĀJ

UMS 

2025 Stājas spēkā tiesību akts(-i) par zaļā 

ūdeņraža vērtības ķēdi.  

91 C4.R8:  Atskaites 

punkts 

Stājušies spēkā 

tiesību akti 

Tiesību aktu 

noteikums, kas 

   JAUTĀJ

UMS 

2022 Tiesību akti:  

1. liberalizēt elektroenerģijas vairumtirgu 

vēlākais līdz 2025. gada 1. jūlijam:  
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Elektroenerģijas 

tirgus 

liberalizācija 

norāda uz 

stāšanos spēkā 

atcelt kvotu saistības regulētajam tirgum un 

izbeigt Natsionalna Elektricheska Kompania 

EAD (NEK) kā publiskā piegādātāja lomu; 

— aizliegt ilgtermiņa līgumus, tostarp 

elektroenerģijas pirkuma līgumus, vai 

jebkurus citus līdzīgus līgumus ar tādu pašu 

vai līdzvērtīgu mērķi vai sekām, izņemot 

šādus līgumus par enerģiju no 

atjaunojamiem energoresursiem vai līgumus, 

kas noslēgti elektroenerģijas biržā. Pēc 

pašreizējo elektroenerģijas pirkuma līgumu 

termiņa beigām vai priekšlaicīgas 

izbeigšanas elektrostacijas, kas ir guvušas 

labumu no šādiem līgumiem, nesaņem jaunu 

valsts atbalstu, lai atbalstītu elektroenerģijas 

ražošanu no akmeņoglēm vai lignīta; 

 

Reformēt elektroenerģijas balansēšanas tirgu 

vēlākais līdz 2024. gada 31. decembrim, 

nodrošinot, ka: 

a. balansēšanas jaudas iegāde ir balstīta 

uz tirgu; 

b. balansēšanas enerģijas cenu publicē 30 

minūšu laikā pēc tekošās dienas tirgus 

slēgšanas;  

c. laikposmiem bez balansēšanas 

enerģijas aktivizācijas ievieš vienotu 

balansēšanas cenu;  

d. ievieš 15 minūšu nebalansa norēķinu 

periodu; 

e. balansēšanas elektroenerģijai nenosaka 

cenu griestus. 
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Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 
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Kvalitātes 

rādītāji  
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starpposma 

mērķiem) 

Kvantitatīvie rādītāji  

(mērķiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

grafiks 
Apraksts par katru atskaites punktu un 

mērķrādītāju 

Mēra 

vienība 

Pamatscenā

rijs 
Mērķis 

Ceturtd

aļa 
Gadu 

92 C4.R8:  

Elektroenerģijas 

tirgus 

liberalizācija 

Atskaites 

punkts 

Elektroenerģijas 

tirgu integrācija 

Nākamās dienas 

un tekošās 

dienas 

elektroenerģijas 

tirgus 

sasaistīšanas 

pabeigšana ar 

Rumāniju un 

Grieķiju 

   JAUTĀJ

UMS 

2022 Nākamās dienas elektroenerģijas tirgus 

sasaisti ar Rumāniju pabeidz un sāk 

ekspluatēt līdz 2021. gada 31. decembrim. 

Tekošās dienas elektroenerģijas tirgus 

sasaisti ar Grieķiju pabeidz un sāk ekspluatēt 

līdz 2022. gada 31. decembrim. 

93 C4.R11:  

Valsts 

uzņēmumu 

korporatīvās 

pārvaldības 

uzlabošana 

enerģētikas 

nozarē 

Atskaites 

punkts 

Nosacījumi 

jaunai valstij 

piederošai 

pārvaldītājsabie

drībai 

Ministru 

padomes 

lēmuma 

pieņemšana 

   JAUTĀJ

UMS 

2025 Ministru padome pieņem lēmumu, ar ko 

pilnvaro enerģētikas ministru strādāt pie 

rezolūcijas par Bulgarian Energy Holding 

korporatīvo pārstrukturēšanu. 

Lēmumā paredz, ka:  

- Izveido jaunu valsts uzņēmumu, ko 

izveido kā pārvaldītājsabiedrību. Tas ir 

vienīgais īpašnieks ar oglēm saistītiem 

uzņēmumiem, kas iepriekš piederēja 

Bulgarian Energy Holding;  

- Revidents novērtē nododamos aktīvus.  

93.a 

pants 

C4.R11:  

Valsts 

uzņēmumu 

korporatīvās 

pārvaldības 

uzlabošana 

enerģētikas 

nozarē 

Atskaites 

punkts 

Jauna valsts 

pārvaldītājsabie

drība 

Jauna 

pārvaldītājsabie

drība, kas 

reģistrēta 

komercreģistrā 

   JAUTĀJ

UMS 

2026 Jaunu valsts uzņēmumu izveido kā 

pārvaldītājsabiedrību un reģistrē 

komercreģistrā. Tā ir vienīgā tādu ar oglēm 

saistītu uzņēmumu īpašniece, kuri iepriekš 

piederēja Bulgarian Energy Holding. 

95 C4.R6:  

Palielināt 

elektroenerģijas 

ražošanu no 

Atskaites 

punkts 

Stājušies spēkā 

tiesību akti 

Noteikumi par 

tiesību aktu 

stāšanos spēkā 

   JAUTĀJ

UMS 

2022 Tiesību akti: 

1. vienkāršot atļauju piešķiršanas 

procedūras atjaunīgās enerģijas 

iekārtām, kas ražo elektroenerģiju:  
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atjaunojamiem 

energoresursiem 

a. ieviest termiņus atļauju izsniegšanai, 

lai nodrošinātu, ka tīkla pieslēguma 

procedūra nepārsniedz 6 mēnešus.  

b. ieviest pārskatatbildības procedūras 

gadījumā, ja  sadales un pārvades 

sistēmu operatori kavējas ar tīkla 

pieslēguma atļauju izdošanu.  

2. dot iespēju noteikt prioritārās zonas 

sauszemes vējparkiem. 

3. vienkāršot atļauju piešķiršanas 

procedūru pašu lietošanai paredzētām 

saules fotoelementu iekārtām ar jaudu 

līdz 1 MW: 

a. ieviest paziņošanas režīmu attiecībā 

uz tīkla pieslēgumu, neprasot 

sadales sistēmas operatoram sniegt 

atzinumu. 

b. pakāpeniski atceļot pienākumu 

deklarēt akcīzes nodokli 

pašražošanai un reģistrēt akcīzes 

preču noliktavu.  

96 C4.R6:  

Palielināt 

elektroenerģijas 

ražošanu no 

atjaunojamiem 

energoresursiem 

Atskaites 

punkts 

Tiesību akta(-u) 

stāšanās spēkā  

Noteikums, kas 

norāda uz 

tiesību akta(-u) 

stāšanos spēkā 

   JAUTĀJ

UMS 

2026 Stājas spēkā tiesību akti, ar kuriem:  

1. pieņem plānu, kurā noteikta(-as) 

prioritārā(-ās) zona(-as) sauszemes vēja 

enerģijas ražošanai, kopīgi apzinot vismaz 

2 GW agregēto izmantošanas potenciālu 

sauszemes vēja enerģijas ražošanai. Starp 

plānā noteiktajām prioritārajām zonām ir 
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Mērķis 

Ceturtd

aļa 
Gadu 

zona(-as), kurai(-ām) ir piekļuve esošajiem 

pārvades tīkliem;  

2) pagarināt PSO/SSO atzinuma par 

sauszemes vēja elektrostaciju pieslēgšanu 

derīguma termiņu; 

Paredz pārvades jaudas sadali starp 

vairākiem atjaunojamiem energoresursiem, 

pamatojoties uz kritērijiem un pušu panākto 

vienošanos;  

4. atvieglo licencēšanas procedūru 

elektroenerģijas sadales darbībai tīklā, kas 

apkalpo integrētas enerģijas ražošanas 

vietas, kuras pašas nav pieslēgtas 

elektrotīklam;  

5. pieņem metodiku saražotās, patēriņam 

sadalītās un pārdotās elektroenerģijas 

daudzuma aprēķināšanai saistībā ar 

atjaunīgo energoresursu pašpatēriņu un 

atjaunīgās enerģijas kopienām.  

6. grozīt energokopienu tirdzniecības 

noteikumus un atjaunīgo energoresursu 

pašpatēriņu. 

97 C4.I8:  

Valsts 

elektroenerģijas 

uzkrāšanas 

infrastruktūra 

(RESTORE) 

Atskaites 

punkts 

Grozījumi valsts 

tiesiskajā 

regulējumā, lai 

atbalstītu 

elektroenerģijas 

uzkrāšanas ātru 

izvēršanu 

Likuma norma, 

kas norāda uz 

grozījumu 

stāšanos spēkā 

   JAUTĀJ

UMS 

2022 Grozījumi attiecīgajos primārajos vai 

sekundārajos tiesību aktos novērš šķēršļus, 

ievieš īpašu regulatīvo un atbalsta satvaru 

elektroenerģijas uzkrāšanas iekārtu 

būvniecībai, pieslēgšanai un ekspluatācijai. 
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aļa 
Gadu 

105 C4.I7:  

Palielināt no 

ģeotermālajiem 

avotiem iegūtas 

atjaunīgās 

enerģijas 

izmantošanu 

Atskaites 

punkts 

Tiesību aktu par 

ģeotermālo 

energoresursu   

izmantošanu 

stāšanās spēkā 

Noteikumi par 

tiesību aktu 

stāšanos spēkā 

   JAUTĀJ

UMS 

2022 Tiesību akti:  

d. 1. novērst galvenos šķēršļus, kas apzināti 

ceļvedī ģeotermālās enerģijas kā atjaunīgā 

energoresursa attīstībai;  

e. 2) nodrošināt, ka ne ģeotermālās enerģijas 

pētījumos, ne iekārtas ekspluatācijas laikā 

netiek piesārņoti gruntsūdeņi un ūdens 

virsmas; 

f. 3) regulēt ģeotermālās enerģijas kā resursa 

izmantošanu. 

106 C4.I7:  

Palielināt no 

ģeotermālajiem 

avotiem iegūtas 

atjaunīgās 

enerģijas 

izmantošanu 

Atskaites 

punkts 

Ģeotermālais 

rīks 

Ģeotermālais 

rīks pieejams 

tiešsaistē 

   JAUTĀJ

UMS 

2025 Rīks ļauj aprēķināt ģeotermālā siltuma 

izlīdzinātās izmaksas, pamatojoties uz 

ģeogrāfisko atrašanās vietu un siltuma 

raksturlielumu(-iem). 

 

Rīks ir pieejams tiešsaistē. 

113 C4.R9:  

Ceļvedis uz 

klimatneitralitāti 

Atskaites 

punkts 

Valdības 

lēmuma, ar ko 

izveido Zaļās 

enerģijas 

pārkārtošanas 

komisiju, 

stāšanās spēkā 

Valdības 

lēmuma 

noteikums, kas 

norāda uz 

valdības 

lēmuma 

stāšanos spēkā 

un Zaļās 

enerģijas 

pārkārtošanas 

komisijas 

izveidi 

   JAUTĀJ

UMS 

2022 
Ar valdības lēmumu izveido Komisiju un 

pilnvaro to sagatavot scenārijus un 

ieteikumus klimatneitralitātes ceļvedim.  

Komisiju izveido ekspertu līmenī, plaši 

iesaistot ieinteresētās personas, lai 

nodrošinātu speciālās zināšanas, neatkarību 

un plurālismu. 

Scenārija ziņojumu un ieteikumus adresē 

valdībai un publisko.  

 

Izstrādātajos scenārijos un ieteikumos 

iekļauj pasākumus, lai pēc iespējas ātrāk un 

ne vēlāk kā līdz 2038. gadam pabeigtu 
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Turp

ināju

ms 

Nr. 

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

Atskaites 

punkts/mē

rķrādītājs 

Nosaukums 

Kvalitātes 

rādītāji  

(attiecībā uz 

starpposma 

mērķiem) 

Kvantitatīvie rādītāji  

(mērķiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

grafiks 
Apraksts par katru atskaites punktu un 

mērķrādītāju 

Mēra 

vienība 

Pamatscenā

rijs 
Mērķis 

Ceturtd

aļa 
Gadu 

ogļu/lignīta izmantošanas pakāpenisku 

izbeigšanu. 

 

Paredzams, ka scenāriju un ziņojuma 

izstrāde palīdzēs savlaicīgi pabeigt taisnīgas 

pārkārtošanās teritoriālos plānus ogļu 

ieguves reģioniem. 

 

Komisija novērtē dažādus scenārijus 

ogļu/lignīta izmantošanas pakāpeniskai 

izbeigšanai, tostarp paātrinātai pakāpeniskai 

izbeigšanai, kas jāpabeidz līdz 2030. gadam, 

saskaņā ar salīdzināmām kaimiņos esošām 

dalībvalstīm.  

114 C4.R9:  

Ceļvedis uz 

klimatneitralitāti 

Atskaites 

punkts 

Ministru 

padome pieņem 

Lēmumu par 

Ceļvedi uz 

klimatneitralitāti 

Ministru 

padomes 

lēmums 

pieņemts 

   JAUTĀJ

UMS 

2022 Ministru padome  pieņem lēmumu par  

Klimatneitralitātes ceļvedi.  

Ceļvedī nosaka galīgo termiņu ogļu/lignīta 

izmantošanas pakāpeniskai izbeigšanai 

vēlākais līdz 2038. gadam, kā noteikts vienā 

no scenārijiem, ko Enerģētikas 

pārkārtošanas komisija izstrādājusi savā 

ziņojumā ar scenārijiem un ieteikumiem. 

115 C4.R10: 

Enerģētikas 

nozares 

dekarbonizācija 

Atskaites 

punkts 

Stājas spēkā 

tiesību akts(-i), 

ar ko ievieš 

CO2 emisiju 

maksimālo 

robežvērtību 

lignīta un ogļu 

elektrostacijām 

Tiesību akta(-u) 

noteikums par 

stāšanos spēkā 

   JAUTĀJ

UMS 

2025 Stājas spēkā tiesību akts(-i), kas: 

a. ietver aizliegumu būvēt un ekspluatēt 

jaunas iekārtas elektroenerģijas 

ražošanai no oglēm vai lignīta; un 

b. noteikt vispārēju oglekļa dioksīda (CO2) 

emisiju gada apjoma ierobežojumu 

esošajām ogļu un lignīta elektrostacijām 

(“emisijas maksimums”). Emisijas 

maksimālo robežvērtību piemēro no 

2026. gada 1. janvāra. Emisiju 

maksimālā robežvērtība paredz, ka visu 
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Turp

ināju

ms 

Nr. 

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

Atskaites 

punkts/mē

rķrādītājs 

Nosaukums 

Kvalitātes 

rādītāji  

(attiecībā uz 

starpposma 

mērķiem) 

Kvantitatīvie rādītāji  

(mērķiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

grafiks 
Apraksts par katru atskaites punktu un 

mērķrādītāju 

Mēra 

vienība 

Pamatscenā

rijs 
Mērķis 

Ceturtd

aļa 
Gadu 

esošo lignīta un ogļu elektrostaciju gada 

emisijas kopā nepārsniedz 10983000 
tonnas CO2 līdz ogļu un lignīta 

izmantošanas pakāpeniskai izbeigšanai.  

Ikgadējo emisiju maksimālo apjomu 

piemēro šādi:  

- 2026. gadā CO2 emisijām piemēro 

emisiju maksimālo apjomu 10983000 

tonnu  CO2 apmērā;  

- 2027. gadā vidējām CO2 emisijām 

2026. un 2027. gadā piemēro emisiju 

maksimālo apjomu 10983000 tonnu 

CO2 apmērā;  

- No 2028. gada vidējām CO2 emisijām 

trīs gadu slīdošā periodā, kas aptver 

attiecīgo gadu un divus iepriekšējos 

gadus, piemēro emisiju maksimālo 

robežvērtību 10983000 tonnu CO2 

apmērā.  
Tiesību aktā(-os) paredz arī ikgadējo CO2 

emisiju aprēķināšanu saskaņā ar ikgadējo 

emisiju monitoringa, ziņošanas un 

verifikācijas ciklu saskaņā ar ES ETS.  

120 C4.R10: 

Enerģētikas 

nozares 

dekarbonizācija 

Mērķa Oglekļa 

dioksīda emisiju 

samazināšana 

enerģētikas 

nozarē 

 Tonnas CO2 19 438 000 10 983 000 JAUTĀJ

UMS 

2026 Esošo ogļu vai lignīta elektrostaciju oglekļa 

dioksīda emisijas 2025. gadā ir kumulatīvi 

samazinātas  vismaz par 8455000 tonnām  
salīdzinājumā ar 2019. gada līmeni.  

Samazinājumu aprēķina, izmantojot 

ikgadējās verificētās oglekļa dioksīda 

emisijas elektroenerģijas ražošanai no oglēm 
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Turp

ināju

ms 

Nr. 

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

Atskaites 

punkts/mē

rķrādītājs 

Nosaukums 

Kvalitātes 

rādītāji  

(attiecībā uz 

starpposma 

mērķiem) 

Kvantitatīvie rādītāji  

(mērķiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

grafiks 
Apraksts par katru atskaites punktu un 

mērķrādītāju 

Mēra 

vienība 

Pamatscenā

rijs 
Mērķis 

Ceturtd

aļa 
Gadu 

un lignīta, kas reģistrētas Savienības emisiju 

reģistrā (ES ETS).  

Samazinājumu mēra kā starpību starp visu 

verificēto oglekļa dioksīda emisiju summu 

no esošajām ogļu un lignīta elektrostacijām 

2025. gadam un visu verificēto oglekļa 

dioksīda emisiju summu no ogļu un lignīta 

elektrostacijām 2019. gadam. 

122 C4.I8:  

Valsts 

elektroenerģijas 

uzkrāšanas 

infrastruktūra 

(RESTORE) 

Atskaites 

punkts 

Elektroenerģijas 

uzkrāšanas 

iekārtu  līgumu 

parakstīšana 

Parakstīti līgumi    JAUTĀJ

UMS 

2025 Līgumu parakstīšana par dotāciju atbalstu 

elektroenerģijas uzkrāšanas iekārtām. 

Atlases procedūrai nepieciešams vismaz 2 

stundu izlādes periods un vismaz 10 MW 

jauda. 

125 C4.I8:  

Valsts 

elektroenerģijas 

uzkrāšanas 

infrastruktūra 

(RESTORE) 

Mērķa Elektroenerģijas 

uzglabāšanas 

iekārtas  

 Megavatstun

das (MWh) 

0 3 000 JAUTĀJ

UMS 

2026 Elektroenerģijas uzkrātuvēm par 3000 MWh 

izmantojamās enerģijas jaudas ir izdots(-i) 

72h testēšanas protokols(-i), kas parāda 

uzstādīšanu un pieslēgumu elektrotīklam. 
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E. 5. KOMPONENTS. BIOLOĢISKĀ DAUDZVEIDĪBA 

Šā Bulgārijas atveseļošanas un noturības plāna komponenta mērķis ir nodrošināt nacionālā 

ekoloģiskā tīkla efektīvu pārvaldību, lai aizsargātu un atjaunotu Eiropas un valsts nozīmes 

ekosistēmas, dabiskās dzīvotnes un sugas. 

 

E.1. Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam 

Reforma (C5.R1): Natura 2000 tīkla pārvaldības struktūras izveide 

Pasākuma mērķis ir izveidot efektīvas Natura 2000 pārvaldības struktūras.  

Pasākums ietver izmaiņas tiesību aktos, ar ko izveido struktūras Natura 2000 tīkla pārvaldībai 

valsts un reģionālā līmenī un ievieš prasības tīkla pārvaldības plānu izstrādei. Ar izmaiņām 

tiesību aktos ievieš arī prasību, ka visas aizsargājamās teritorijas tiek pārvaldītas, pamatojoties 

uz plānošanas dokumentiem, kuros nosaka teritorijai specifiskus aizsardzības mērķus un 

pasākumus. 

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 30. septembrim. 
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E.2.  Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks 

Turpinājums 

Nr. 

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

Atskaites 

punkts/mērķrādītājs 
Nosaukums 

Kvalitātes 

rādītāji  

(attiecībā uz 

starpposma 

mērķiem) 

Kvantitatīvie rādītāji  

(mērķiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas grafiks Apraksts par katru atskaites 

punktu un mērķrādītāju 

Mēra 

vienība 
Pamatscenārijs Mērķis Ceturtdaļa Gadu 

126 C5.R1: Tīkla 

Natural 2000 

pārvaldības 

struktūras izveide  

Atskaites punkts Grozījumi 

Bioloģiskās 

daudzveidības 

aktā 

Stāšanās 

spēkā 

   JAUTĀJUMS 2022 Ar Bioloģiskās daudzveidības 

akta grozījumiem ievieš prasību 

izveidot struktūras Natura 2000 

tīkla pārvaldībai valsts un 

reģionālā līmenī un izstrādāt tīkla 

pārvaldības plānus. Ar 

grozījumiem ievieš arī prasību, 

ka visas aizsargājamās teritorijas 

tiek pārvaldītas, pamatojoties uz 

plānošanas dokumentiem, kuros 

noteikti teritorijai specifiski 

saglabāšanas mērķi un pasākumi. 
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F. 6. KOMPONENTS: ILGTSPĒJĪGA LAUKSAIMNIECĪBA  

Šā Bulgārijas atveseļošanas un noturības plāna komponenta mērķis ir uzlabot Bulgārijas 

lauksaimniecības nozares ilgtspējīgu pārvaldību un konkurētspēju zaļās pārkārtošanās kontekstā. 

Komponents palīdz īstenot konkrētai valstij adresētos ieteikumus 2019. un 2020. gadam, kuros 

ieteikts ar investīcijām saistīto politiku koncentrēt uz zaļo pārkārtošanos (2019. gada konkrētai 

valstij adresētais ieteikums Nr. 3 un 2020. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3). 

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 

2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu 

aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem 

(2021/C58/01).  

 

F.1. Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam 

Reforma (C6.R1): Valsts rīcības programma 

Šīs reformas mērķis ir veicināt stratēģijas “No lauka līdz galdam” 2030. gadam mērķu 

sasniegšanu. 

Pasākums ietver valsts rīcības programmas pieņemšanu. 

 

Ieguldījums 1 (C6.I1): Lauksaimniecības tehnoloģiskā un ekoloģiskā pārkārtošanās 

Šīs investīcijas mērķis ir atbalstīt Bulgārijas lauksaimniecības nozares tehnoloģisko un 

ekoloģisko pārkārtošanos.  

Pasākums ietver vismaz 1700 projektu īstenošanu, lai atbalstītu lauksaimniecības nozares 

tehnoloģisko un ekoloģisko pārkārtošanos. 

 

Ieguldījums 2 (C6.I2): Procesu digitalizācija no lauka līdz galdam 

Pasākuma mērķis ir atvieglot automatizētu datu apmaiņu starp administrāciju un 

lauksaimniekiem. 

Pasākums ietver elektroniskas lauksaimniecības informācijas sistēmas pieejamību. 
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F.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks 

Turp

ināju

ms 

Nr. 

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

Atskaites 

punkts/mē

rķrādītājs 

Nosaukums 

Kvalitātes 

rādītāji  

(attiecībā uz 

starpposma 

mērķiem) 

Kvantitatīvie rādītāji  

(mērķiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

grafiks  Apraksts par katru atskaites punktu un 

mērķrādītāju 
Mēra 

vienība 

Pamatsc

enārijs  
Mērķis  

Ceturtd

aļa 
Gadu 

131 C6.R1:  

Valsts rīcības 

programma 

Atskaites 

punkts 

Valsts rīcības 

programmas 

pieņemšana  

Pieņemšana 

Ministru 

padomē 

   JAUTĀJ

UMS 

2025 Pieņem valsts rīcības programmu, lai 

veicinātu stratēģijas “No lauka līdz galdam” 

2030. gadam mērķu sasniegšanu.  

 

134 C6.I1:  

Lauksaimniecības 

tehnoloģiskā un 

ekoloģiskā 

pārkārtošanās 

Mērķa Fonda projekti 

lauksaimniecības 

tehnoloģiskās un 

ekoloģiskās 

pārkārtošanās 

veicināšanai 

  Skaits 0 1 700 JAUTĀJ

UMS 

2026 Izraksts(-i) par maksājumu(-iem), kas 

izdots(-i) no ES līdzekļu pārvaldības un 

uzraudzības informācijas sistēmas Bulgārijā 

(EUMIS) vismaz 1700 projektiem fonda 

ietvaros, lai veicinātu lauksaimniecības 

tehnoloģisko un ekoloģisko pāreju. 

 

Dotāciju nolīgumi nodrošina, ka projekti 

atbilst Tehniskajiem norādījumiem 

“nenodari būtisku kaitējumu” 

(2021/C58/01). 

136 C6.I2: 

Procesu 

digitalizācija no 

lauka līdz galdam 

Atskaites 

punkts 

Elektroniska 

lauksaimniecības 

informācijas 

sistēma  

Pieejama 

elektroniska 

lauksaimniecī

bas 

informācijas 

sistēma   

      JAUTĀJ

UMS 

2025 Izdod pieņemšanas-piegādes protokolu, kas 

apstiprina, ka ir pieejama elektroniska 

lauksaimniecības informācijas sistēma, 

tostarp lauka un lietus sensoru sakaru tīkls un 

četri papildu moduļi.  
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G. KOMPONENTS NR. 7: DIGITĀLĀ SAVIENOJAMĪBA  

Šis Bulgārijas atveseļošanas un noturības plāna komponents ietver pasākumus, kuru mērķis ir 

izveidot modernu un drošu digitālo infrastruktūru un maksimāli palielināt iedzīvotāju, 

uzņēmumu, valsts pārvaldes iestāžu un iestāžu piekļuvi tiešsaistes pakalpojumiem, jo īpaši lauku 

un attālos apvidos.  

Šajā komponentā iekļautās investīcijas attiecas uz digitālās infrastruktūras un digitālās TETRA 

sistēmas un radio releju tīkla plašu paplašināšanu. 

Šajā komponentā iekļauto reformu mērķis ir veicināt efektīvas politikas un tiesiskā regulējuma 

izstrādi un īstenošanu, radiofrekvenču spektra piešķiršanu 5G tīklu un pakalpojumu attīstībai un 

labvēlīgas investīciju vides radīšanu. 

Komponents atbalsta to, ka tiek īstenoti Padomes 2019. un 2020. gada konkrētām valstīm 

adresētie ieteikumi, un tieši vai netieši palīdzēs pievērsties aspektiem, kas ietverti konkrētām 

valstīm adresētajos ieteikumos 2019. un 2020. gadam. Konkrētāk, šajā komponentā iekļautās 

reformas un investīcijas palīdz stiprināt “nodarbināmību, stiprinot digitālās prasmes” (2019. gada 

konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 4), uzlabot piekļuvi tāldarbam un veicināt digitālās 

prasmes un vienlīdzīgu piekļuvi izglītībai (2020. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 

2) un koncentrēt investīcijas uz zaļo un digitālo pārkārtošanos (2020. gada konkrētai valstij 

adresētais ieteikums Nr. 3), līdz minimumam samazināt administratīvo slogu uzņēmumiem, 

uzlabojot valsts pārvaldes efektivitāti un stiprinot digitālo pārvaldību (2020. gada konkrētai 

valstij adresētais ieteikums Nr. 4). 

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem 

Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākumu aprakstu un mazināšanas 

pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar Tehniskajiem 

norādījumiem “nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01).  

 

G.1. PUNKTS. Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam 

Reforma (C7.R2): Radiofrekvenču spektra piešķiršana 

Reformas mērķis ir risināt 5G gatavības problēmas un veicināt 5G tīklu paātrinātu izvēršanu.  

Reforma paredz samazināt spektra maksas un piešķirt spektra tiesības vairākās joslās. 

 

Reforma (C7.R3): Labvēlīgas ieguldījumu vides radīšana 

Reformas mērķis ir īstenot galvenos ieteikumus, kas sniegti kopīgajā Savienības rīkkopā 

savienojamībai21, un tā: 

- Racionalizēt atļauju piešķiršanas procedūras radiopārraides sistēmu būvniecībai, 

uzturēšanai, aprīkojumam un/vai uzlabošanai, kā arī to aizstāšanai vai pabeigšanai, 

samontējot vai demontējot radiopārraides sistēmas elementus; 

 
21 https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=75185 

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=75185
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- Paplašināt tiesības piekļūt esošajai fiziskajai infrastruktūrai, ko kontrolē publiskā 

sektora struktūras, attiecinot tās arī uz komerciālajiem operatoriem, ja tie nav 

ieinteresēti šādu tīklu izveidē vai uzskatītu, ka kopīga izmantošana ir iespēja samazināt 

to ieguldījumu izmaksas; 

Šā pasākuma īstenošanu pabeidz līdz 2021. gada 30. jūnijam. 

 

Ieguldījums 1 (C7.I1): Digitālās infrastruktūras plaša mēroga paplašināšana 

Šīs investīcijas mērķis ir atbalstīt digitālās infrastruktūras paplašināšanu.  

Investīcija ietver valsts pamattīkla modernizāciju un atbalstu ļoti augstas veiktspējas tīklu 

(“VHCN”) paplašināšanai. 

 

Ieguldījums 2 (C7.I2): Tetra sistēma un radio releja tīkls 

Investīcijas mērķis ir palielināt TETRA tīkla pārklājumu valsts mērogā.  

Investīcija ietver aprīkojuma piegādi, pamatojoties uz TETRA standartu. 
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G.2.  Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks 

Turp

ināju

ms 

Nr. 

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

Atskaites 

punkts/mēr

ķrādītājs 

Nosaukums 

Kvalitātes 

rādītāji 

(attiecībā uz 

starpposma 

mērķiem) 

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

grafiks 
Apraksts par katru atskaites punktu un 

mērķrādītāju 

Mēra 

vienība 

Pamatscenā

rijs 
Mērķis 

Ceturtd

aļa 
Gadu 

137 C7.R2:  

Radiofrekvenču 

spektra 

piešķiršana 

Atskaites 

punkts 

 

Dekrēta par 

spektra 

izmantošanas 

maksas 

samazināšanu 

stāšanās spēkā 

Ministru padomes 

dekrēta 

noteikums, kas 

norāda uz spektra 

maksas 

samazinājuma 

stāšanos spēkā         

   JAUTĀJ

UMS 

2021 Ministru padomes dekrētā ir noteikts 

vienreizējās maksas par radiofrekvenču spektra 

izmantošanu samazinājums par 50 % un 

ikgadējās maksas par spektra izmantošanu 

samazinājums par 35 %. Tas attiecas uz 

Elektronisko sakaru likumā noteikto maksu, ko 

iekasē Komunikāciju regulēšanas komisija. 

138 C7.R2:  

Radiofrekvenču 

spektra 

piešķiršana 

Atskaites 

punkts 

Paziņojums par 

lietošanas tiesību 

piešķiršanu 

operatoriem 

26 GHz spektra 

joslā  

Paziņojums par 

piešķiršanu  

   JAUTĀJ

UMS 

2022 Paziņojums par lietošanas tiesību piešķiršanu 

operatoriem 26 GHz spektra joslā. 

139 C7.R2:  

Radiofrekvenču 

spektra 

piešķiršana 

Atskaites 

punkts 

 

Ar Sakaru regulu 

pieņemtā(-o) 

Komisijas 

lēmuma(-u) par 

tiesību 

piešķiršanu 

700 MHz un 

800 MHz spektra 

joslās stāšanās 

spēkā 

Lēmuma(-u) 

noteikums par 

stāšanos spēkā  

   JAUTĀJ

UMS 

2025 Stājas spēkā Komunikāciju regulas Komisijas 

lēmums(-i), ar ko piešķir lietošanas tiesības 

operatoriem 700 MHz un 800 MHz spektra 

joslās.  

140 C7.R3:  

Labvēlīgas 

ieguldījumu vides 

radīšana 

Atskaites 

punkts 

Stājas spēkā 

tiesību aktu 

izmaiņas, ar 

kurām īsteno 

ieteikumus 

saskaņā ar 

savienojamības 

rīkkopu 

Teritorijas 

plānošanas likuma 

un Ministru 

padomes lēmuma 

Nr. 558 norma, 

kas norāda uz 

tiesību aktu 

   
JAUTĀJ

UMS 

2020 Izmaiņas tiesību aktos nodrošina, ka: 

- Nav vajadzīga būvatļauja radio raidīšanas 

sistēmu elementu apkopei, aprīkojumam 

un/vai uzlabošanai, kā arī to nomaiņai;  

- Valsts sektora iestāžu kontrolēto optiskās 

šķiedras tīklu brīvo jaudu var nodrošināt 

izmantošanai komercoperatoriem;  
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Turp

ināju

ms 

Nr. 

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

Atskaites 

punkts/mēr

ķrādītājs 

Nosaukums 

Kvalitātes 

rādītāji 

(attiecībā uz 

starpposma 

mērķiem) 

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

grafiks 
Apraksts par katru atskaites punktu un 

mērķrādītāju 

Mēra 

vienība 

Pamatscenā

rijs 
Mērķis 

Ceturtd

aļa 
Gadu 

grozījumu 

stāšanos spēkā 

- Publiski finansētos infrastruktūras 

projektos aizsargcauruļu un kabeļu šahtu 

konstrukcija pēc noklusējuma ir tāda, lai to 

varētu izmantot visi operatori. 

146 C7.I1: 

Digitālās 

infrastruktūras 

plaša mēroga 

paplašināšana 

Atskaites 

punkts 

Valsts pamattīkla 

modernizācija 

Modernizēts 

valsts pamattīkls 

   JAUTĀJ

UMS 

2026 Iesniedz pieņemšanas protokolu(-us), kurā(-os) 

norādīta aprīkojuma piegāde un/vai uzstādīšana 

un ar kuru(-iem):  

- 1200 vispārējas nozīmes pakalpojumu 

sniedzējiem ir piešķirta piekļuve vismaz 10 

Gb/s piekļuves punktiem; 

- 24 universitātēm un zinātniskajiem 

institūtiem ir piešķirta piekļuve 200 Gb/s 

piekļuves punktiem; 

- 185 pašvaldībām ir nodrošināti piekļuves 

mezgli, kas ir daļa no valsts tīkla. 

147 C7.I1:  

Digitālās 

infrastruktūras 

plaša mēroga 

paplašināšana 

Atskaites 

punkts 

Piekļuve ļoti 

augstas 

veiktspējas 

tīkliem (VHCN)  

Nodrošināta 

piekļuve ļoti 

augstas 

veiktspējas 

tīkliem 

   JAUTĀJ

UMS 

2026 Piekļuvi ĻAVT nodrošina apmetnēm, kas 

aptver vismaz 350000 cilvēku.  

148 C7.I2: Tetra 

sistēma un radio 

releja tīkls 

Atskaites 

punkts 

Līgumu slēgšanas 

tiesību piešķiršana 

TETRA sistēmas 

un radio releju 

tīkla attīstīšanai 

Apbalvojumu 

paziņošana 

   JAUTĀJ

UMS 

2022 Publiskā iepirkuma procedūras īsteno, 

izmantojot atklātu konkursa procedūru. 

Veic divas publiskā iepirkuma procedūras par 

šādiem tematiem: 

- Iekšlietu ministrijas pārvaldītās digitālās 

TETRA sistēmas un mikroviļņu tīkla 

būvniecība, attīstīšana un optimizācija, kas 

nepieciešama tās kā vienotas radiosakaru 

sistēmas būvniecībai, lai nodrošinātu 

komunikācijas vidi valsts vienību pārvaldībai, 

mijiedarbībai un koordinācijai; 
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Turp

ināju

ms 

Nr. 

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

Atskaites 

punkts/mēr

ķrādītājs 

Nosaukums 

Kvalitātes 

rādītāji 

(attiecībā uz 

starpposma 

mērķiem) 

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

grafiks 
Apraksts par katru atskaites punktu un 

mērķrādītāju 

Mēra 

vienība 

Pamatscenā

rijs 
Mērķis 

Ceturtd

aļa 
Gadu 

- Tādu galiekārtu un aprīkojuma piegāde, kas 

vajadzīgi, lai TETRA tīklā iekļautu 14000 

abonentu no visām valsts iestādēm. 

149 C7.I2: Tetra 

sistēma un radio 

releja tīkls 

Atskaites 

punkts 

Aprīkojuma 

piegāde, 

pamatojoties uz 

TETRA standartu  

Piegādātais 

aprīkojums 

   JAUTĀJ

UMS 

2025 Iesniedz pieņemšanas protokolus, kas apliecina, 

ka ir piegādāti: 

- 14000 galalietotāju ierīču, pamatojoties uz 

TETRA standartu; 

- 109 bāzes stacijas, pamatojoties uz TETRA 

standartu. 
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H. 8. KOMPONENTS: ILGTSPĒJĪGS TRANSPORTS 

Komponenta galvenais mērķis ir uzlabot transporta nozares ilgtspēju, reformējot autotransporta un 

dzelzceļa nozari, veicinot bezemisiju transportlīdzekļus, uzlabojot ceļu satiksmes drošību un 

investējot dzelzceļos, intermodālos pārvadājumos un ilgtspējīgā urbānā mobilitātē. Tas ietver 

investīcijas dzelzceļu modernizācijā un digitalizācijā, jaunā bezemisiju ritošajā sastāvā un tīrā 

sabiedriskajā transportā. Paredzams, ka komponents veicinās zaļo un digitālo pārkārtošanos, kā arī 

līdzsvarotāku teritoriālo izaugsmi. 

Paredzams, ka 8. komponentā “Ilgtspējīgs transports” iekļautās reformas un investīcijas palīdzēs 

īstenot Bulgārijai 2019. un 2020. gadā sniegtos konkrētai valstij adresētos ieteikumus par 

nepieciešamību koncentrēt investīcijas uz ilgtspējīgu transportu. 

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem 

Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto 

pasākumu aprakstu saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku 

kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01).  

 

H.1. Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam 

Reforma (C8.R1): Stratēģiskais transporta satvars 

Reformas mērķis ir palielināt transporta ilgtspēju Bulgārijā. 

Reforma ietver valsts plāna stāšanos spēkā, tirgus novērtējuma publicēšanu un jauna(-u) 

sabiedrisko pakalpojumu līguma(-u) parakstīšanu par sabiedriskā dzelzceļa transporta 

pakalpojumu sniegšanu. 

 

Reforma (C8.R2): Ceļu satiksmes drošība 

Reformas mērķis ir uzlabot ceļu satiksmes drošību, jo Bulgārijā ir viens no augstākajiem ceļu 

satiksmes negadījumos bojāgājušo rādītājiem ES.  

Reforma ietver konceptuāla satvara izveidi jaunai ceļu satiksmes drošības pārvaldībai vienotā 

integrētā stratēģiskā dokumentā 2021.–2030. gadam.  

 

Reforma (C8.R3): Ilgtspējīga mobilitāte pilsētās 

Reformas mērķis ir veicināt ilgtspējīgu mobilitāti pilsētās, izmantojot ilgtspējīgas pilsētu 

mobilitātes plānus, kas integrēti NUTS 2 (Statistiski teritoriālo vienību nomenklatūra) plānošanas 

reģionu attīstības teritoriālajās stratēģijās un pašvaldību attīstības plānos.  

 

Reforma (C8.R4): Integrēts sabiedriskais transports 

Reformas mērķis ir uzlabot sabiedriskā transporta pakalpojumu kvalitāti un efektivitāti. 
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Reforma paredz, ka stājas spēkā tiesību akts(-i), kas attiecas uz sabiedrisko transportu.  

 

Reforma (C8.R5): Elektriskā mobilitāte 

Reformas mērķis ir palielināt bezemisiju un mazemisiju transporta ieviešanu Bulgārijā.  

Reforma ietver tiesību akta(-u) par elektromobilitāti stāšanos spēkā, kā arī mazemisiju zonu 

ieviešanu. 

 

Ieguldījums 1 (C8.I1): Dzelzceļa ritošais sastāvs 

Investīcijas mērķis ir palielināt bezemisiju dzelzceļa ritošā sastāva ieviešanu.  

Ieguldījumu veido dzelzceļa ritošā sastāva iepirkums.  

Ieguldījums 5 (C8.I5): Ceļu satiksmes drošība 

Investīcijas mērķis ir atbalstīt ceļu satiksmes drošības pasākumus uz Bulgārijas ceļiem.  

Ieguldījumu veido ceļu satiksmes drošībai paredzēta speciāla aprīkojuma iegāde.  

 

Ieguldījums 6 (C.8.I6): Sofijas trešā metro līnija 

Investīcijas mērķis ir būvēt metro kilometrus un stacijas Sofijā. 

Investīcija ietver 3 kilometru un 3 metro staciju būvniecību Sofijā. 

 

Ieguldījums 7 (C8.I7): Zaļā mobilitāte  

Investīcijas mērķis ir atbalstīt ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes pasākumus.  

Investīcija ietver bezemisiju transportlīdzekļu iegādi un sabiedriskā transporta transportlīdzekļu 

elektrouzlādes staciju, kā arī veloceliņu un gājēju pāreju būvniecību.  

 

Ieguldījums 8 (C8.I8): Iekārtas sliežu ceļu un gaisvadu līniju uzraudzībai vai uzturēšanai 

Investīcijas mērķis ir atbalstīt sliežu ceļu un gaisvadu līniju uzraudzību vai uzturēšanu. 

Ieguldījumu veido aprīkojuma un vagonu piegāde. 

 

Ieguldījums 9 (C8.I9): Dzelzceļa infrastruktūras atjaunošana 

Investīcijas mērķis ir atbalstīt Bulgārijas dzelzceļa tīkla renovāciju. 

Investīcija ietver dzelzceļa līniju un gaisvadu līniju renovāciju. 
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Ieguldījums 10 (C8.I10): Metro ritošais sastāvs  

Investīcijas mērķis ir iegādāties ritošo sastāvu metro vajadzībām. 

Ieguldījumu veido 8 metro vilcienu piegāde.  
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H.2.  Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks 

Tur

pinā

jums 

Nr. 

 

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

investīcija) 

Atskaites 

punkts/mē

rķrādītājs 

Nosaukums 

Kvalitātes 

rādītāji  

(attiecībā uz 

starpposma 

mērķiem) 

Kvantitatīvie rādītāji  

(mērķiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

grafiks 
Apraksts par katru atskaites punktu un 

mērķrādītāju 
Mēra 

vienība 

Pamatsce

nārijs 

Mērķ

is 

Ceturtd

aļa 

Gadu 

161 C8.R1: 

Stratēģiskais 

transporta 

satvars 

Atskaites 

punkts 

Valsts plāna 

kombinēto 

pārvadājumu 

attīstībai 

Bulgārijā 

stāšanās spēkā 

līdz 2030. 

gadam 

Plāna stāšanās 

spēkā ar valdības 

apstiprinājumu  

   
JAUTĀJ

UMS 

2022 Valsts plāns kombinēto pārvadājumu attīstībai 

Bulgārijā līdz 2030. gadam stājas spēkā ar Ministru 

padomes apstiprinājumu.  

Valsts plāns kombinēto pārvadājumu attīstībai 

Bulgārijas Republikā līdz 2030. gadam veicina un 

atvieglo modālo pārvirzi uz videi draudzīgākiem 

transporta veidiem — dzelzceļu, iekšzemes 

ūdensceļiem un jūras transportu — un panāk 

ilgtspējīgāku un mazāk piesārņojošu transporta ietekmi 

ar skaidru rīcības plānu, tostarp mērķiem, resursiem un 

grafiku līdz 2030. gadam. 

162 C8.R1: 

Stratēģiskais 

transporta 

satvars 

Atskaites 

punkts 

TEN-T 

dzelzceļa 

projektu 

pārvaldības un 

īstenošanas 

spēju 

stiprināšana 

Pabeigta 

neatkarīga revīzija 

   JAUTĀJ

UMS 

2022 Par ieguldījumiem transporta nozarē atbildīgās iestādes, 

piemēram, Valsts dzelzceļa infrastruktūras uzņēmums 

(NRIC), Autoceļu infrastruktūras aģentūra kopā ar 

Satiksmes un sakaru ministriju, ir pakļautas neatkarīgai 

revīzijai attiecībā uz to organizāciju, administratīvajām 

un tehniskajām spējām veikt pārvaldību un 

koordināciju, konkursa procedūrām, finanšu pārvaldību, 

uzraudzību, kā arī iekšējo kvalitātes kontroli un 

ziņošanu. Revīzijā nosaka organizāciju, koordināciju, 

pienākumu un resursu sadalījumu (personāla daudzums 

un profils, citi tehniskie resursi), kas vajadzīgi, lai 

sagatavotu un īstenotu TEN-T projektus nolūkā līdz 

2030. gadam pabeigt TEN-T pamattīkla izveidi.  

163 C8.R1: 

Stratēģiskais 

transporta 

satvars 

Atskaites 

punkts 

Pasākumi 

transporta jomā 

Satiksmes 

ministrijas veiktie 

pasākumi 

   JAUTĀJ

UMS 

2025 Satiksmes ministrija (MTC) apstiprina: 

• rīcības plāns ar atskaites punktiem, grafiku un 

darbības rādītājiem attiecībā uz Valsts dzelzceļa 

infrastruktūras uzņēmuma (NRIC) un MPK spēju 

pārvaldīt TEN-T projektus; 

• kopīgas(-u) koordinācijas darba grupas(-u) izveide 

starp MTC un VDIK attiecībā uz projektu plānošanu 

un ziņošanu; 
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Tur

pinā

jums 

Nr. 

 

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

investīcija) 

Atskaites 

punkts/mē

rķrādītājs 

Nosaukums 

Kvalitātes 

rādītāji  

(attiecībā uz 

starpposma 

mērķiem) 

Kvantitatīvie rādītāji  

(mērķiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

grafiks 
Apraksts par katru atskaites punktu un 

mērķrādītāju 
Mēra 

vienība 

Pamatsce

nārijs 

Mērķ

is 

Ceturtd

aļa 

Gadu 

• datubāzes izveide, lai sekotu līdzi TEN-T dzelzceļa 

infrastruktūras projektu īstenošanas progresam.  

164 C8.R1: 

Stratēģiskais 

transporta 

satvars 

Atskaites 

punkts 

Tirgus 

novērtējums par 

sabiedrisko 

pakalpojumu 

sniegšanas 

saistību darbības 

jomu  

Tirgus 

novērtējuma 

publicēšana 

Satiksmes 

ministrijas 

tīmekļa vietnē  

   
JAUTĀJ

UMS 

2025 Publicē tirgus novērtējumu par sabiedrisko 

pakalpojumu sniegšanas saistību darbības jomu 

attiecībā uz jauno sabiedrisko pakalpojumu līgumu 

(PSC). Tirgus novērtējumā norāda, vai var izmantot 

mazāk kropļojošu pasākumu nekā SPL piešķiršana. 

165 C8.R1: 

Stratēģiskais 

transporta 

satvars 

Atskaites 

punkts 

Jauns(-i) 

sabiedrisko 

pakalpojumu 

līgums(-i) par 

sabiedriskā 

dzelzceļa 

transporta 

pakalpojumiem 

Līguma(-u) 

parakstīšana 

   
JAUTĀJ

UMS 

2025 Jauno(-os) sabiedrisko pakalpojumu līgumu(-us) par 

sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu pa 

dzelzceļu Bulgārijā paraksta pēc konkursa procedūras. 

Jaunajā(-os) sabiedrisko pakalpojumu līgumā(-os) 

paredz, ka tas/tie stājas spēkā ne vēlāk kā 2026. gada 13. 

decembrī. 

Piedāvājumu sadala vairākās daļās. 

 

Jaunajā(-os) līgumā(-os) iekļauj šādus noteikumus: 

- Ritošo sastāvu, kas iegādāts pēc 2009. gada, tostarp 

saskaņā ar ANP, operatoram(-iem) nodrošina bez 

maksas, un to nosaka proporcionāli sniedzamā 

pakalpojuma apjomam. 

- Operatoram(-iem) ir iespēja nomāt ritošo sastāvu, kas 

iegādāts pirms 2009. gada un pieder pašreizējam 

operatoram. 

- Operatoram(-iem) ir pienākums atdot ritošo sastāvu 

īpašniekam tādā stāvoklī, kādā tas saņemts, ņemot 

vērā parasto nolietojuma likmi. 

- Aprēķinot kompensāciju operatoram(-iem), ņem vērā 

publisko finansējumu transportlīdzekļiem visā to 

ekonomiski lietderīgās lietošanas laikā. 

169 C8.R2: Ceļu 

satiksmes 

drošība 

Atskaites 

punkts 

Jauna ceļu 

satiksmes 

drošības 

Pieņemšana 

valdībā 

   JAUTĀJ

UMS 

2020 Stājas spēkā Bulgārijas Republikas ceļu satiksmes 

drošības valsts stratēģija 2021.–2030. gadam un rīcības 

plāns 2021.–2023. gadam. 



 

 

8819/26 ADD 1   75 

 ECOFIN.1.A  LV 
 

Tur

pinā

jums 

Nr. 

 

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

investīcija) 

Atskaites 

punkts/mē

rķrādītājs 

Nosaukums 

Kvalitātes 

rādītāji  

(attiecībā uz 

starpposma 

mērķiem) 

Kvantitatīvie rādītāji  

(mērķiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

grafiks 
Apraksts par katru atskaites punktu un 

mērķrādītāju 
Mēra 

vienība 

Pamatsce

nārijs 

Mērķ

is 

Ceturtd

aļa 

Gadu 

stratēģija un tās 

rīcības plāns 

Jaunā ceļu satiksmes drošības stratēģija ietver šādus 

mērķus:  

• ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo un smagi 

ievainoto skaita samazināšana par 50 % līdz 2030. 

gadam salīdzinājumā ar 2019. gada pamatscenāriju 

saskaņā ar ES ceļu stratēģijas satvaru un redzējumu 

“nulle”; 

• visu ceļu satiksmes drošības jautājumu integrēta 

pārvaldība — attiecīgo iestāžu padziļināta 

koordinācija un ceļu satiksmes drošības pārvaldības 

administratīvo spēju uzlabošana (pamatojoties uz 

pētījumiem, analīzi, vajadzību novērtējumu, 

prioritāšu noteikšanu un plānošanu, uzraudzību, 

novērtēšanu un ziņošanu);  

• sociālā atbildība un izmaiņas satiksmes dalībnieku 

uzvedībā; 

• atbalsts tiesībaizsardzībai, ceļu satiksmes drošības 

noteikumu pārkāpumu efektīvai novēršanai un 

sankciju palielināšanai par ceļu satiksmes drošības 

noteikumu pārkāpumiem;  

• transportlīdzekļu drošības palielināšana;  

• neaizsargātu satiksmes dalībnieku, piemēram, gājēju 

un riteņbraucēju, aizsardzība; 

• uzlabojumi, reaģējot uz ceļu satiksmes negadījumos 

gūtām traumām. 

173 C8.R3: 

Ilgtspējīga 

mobilitāte 

pilsētās  

Atskaites 

punkts 

Ilgtspējīgas 

pilsētu 

mobilitātes 

integrēšana 

teritoriālajās 

stratēģijās un 

attīstības 

plānošanā 

Integrēto 

teritoriālo 

stratēģiju un 

integrēto 

pašvaldību 

attīstības plānu 

stāšanās spēkā  

   JAUTĀJ

UMS 

2022 Atskaites punkts attiecas uz šādu dokumentu 

sagatavošanu un stāšanos spēkā: 

• Integrētas teritoriālās stratēģijas NUTS 2 (Statistiski 

teritoriālo vienību nomenklatūra) plānošanas reģionu 

attīstībai, iekļaujot ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes 

elementus  

• Integrēti pašvaldību attīstības plāni  
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Tur

pinā

jums 

Nr. 

 

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

investīcija) 

Atskaites 

punkts/mē

rķrādītājs 

Nosaukums 

Kvalitātes 

rādītāji  

(attiecībā uz 

starpposma 

mērķiem) 

Kvantitatīvie rādītāji  

(mērķiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

grafiks 
Apraksts par katru atskaites punktu un 

mērķrādītāju 
Mēra 

vienība 

Pamatsce

nārijs 

Mērķ

is 

Ceturtd

aļa 

Gadu 

NUTS 2 līmeņa plānošanas reģionu integrētajās 

teritoriālajās stratēģijās nosaka katra no sešiem 

plānošanas reģioniem attīstības mērķus un prioritātes, 

kā arī to īstenošanai vajadzīgos pasākumus. Integrētās 

teritoriālās stratēģijas ietver ilgtspējīgas pilsētu 

mobilitātes plānošanas elementus reģionālā līmenī.  

Turklāt pašvaldību ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes plāni 

ir vai nu daļa no integrētajiem pašvaldību attīstības 

plāniem, vai arī pašvaldības tos pieņem un publicē 

atsevišķi. 

176 C8.R4: 

Integrēts 

sabiedriskais 

transports 

Atskaites 

punkts 

Tiesību akta(-u) 

par sabiedrisko 

transportu 

stāšanās spēkā 

Tiesību akta(-u) 

noteikums par 

stāšanos spēkā 

   
JAUTĀJ

UMS 

2025 Tiesību aktā(-os) par sabiedrisko transportu paredz: 

- noteikumi par reāllaika ceļošanas datu sniegšanu,  

- izveidot transporta sistēmu ar saskaņotiem 

grafikiem,  

- operatora(-u) un pasažiera(-u) tiesības un/vai 

pienākumi. 

 

Tiesību akts(-i) reglamentē valsts vienotā transporta 

dokumenta sistēmas izveidi un uzturēšanu, kā arī tās 

spēkā stāšanās termiņu. 

 

Vienotā transporta dokumenta valsts sistēmas tehniskās 

specifikācijas apstiprina attiecīgā ministrija. 

178 C8.R5: 

Elektriskā 

mobilitāte 

Atskaites 

punkts 

Tiesību akta(-u) 

par 

elektromobilitāti 

stāšanās spēkā 

Noteikums, kas 

norāda uz tiesību 

akta(-u) stāšanos 

spēkā 

   JAUTĀJ

UMS 

2025 Tiesību aktā(-os) paredz: 

- pieslēguma procedūras vienkāršošana uzlādes 

stacijām, kas uzstādītas personīgai lietošanai;  

- pienākums to pašvaldību mēriem, kurās ir vairāk 

nekā 5000 iedzīvotāju, būvēt vismaz vienu publiski 

pieejamu uzlādes staciju.   

 

Ar tiesību aktu(-iem) ievieš arī nodokļa gada 

nolietojuma likmi elektrotransportlīdzekļiem.  
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Tur

pinā

jums 

Nr. 

 

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

investīcija) 

Atskaites 

punkts/mē

rķrādītājs 

Nosaukums 

Kvalitātes 

rādītāji  

(attiecībā uz 

starpposma 

mērķiem) 

Kvantitatīvie rādītāji  

(mērķiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

grafiks 
Apraksts par katru atskaites punktu un 

mērķrādītāju 
Mēra 

vienība 

Pamatsce

nārijs 

Mērķ

is 

Ceturtd

aļa 

Gadu 

181 C8.R5: 

Elektriskā 

mobilitāte 

Atskaites 

punkts 

Mazemisiju 

zonas 

Ieviestās 

mazemisiju zonas 

   JAUTĀJ

UMS 

2025 Sofijā un Plovdivā ievieš mazemisiju zonas, kas 

piemērojamas vismaz daļu gada. Šajās zonās aizliegts 

iebraukt un pārvietoties vismaz pirmās vides 

aizsardzības grupas M1 un N1 kategorijas 

transportlīdzekļiem saskaņā ar Bulgārijas tiesību 

aktiem.  

184 C8.I1: 

Dzelzceļa 

ritošais 

sastāvs 

Atskaites 

punkts 

Bezemisiju 

dzelzceļa ritošā 

sastāva iegādes 

līgumu 

parakstīšana  

Parakstīti līgumi     JAUTĀJ

UMS 

2025 Līgumus paraksta saskaņā ar publiskā iepirkuma 

procedūru(-ām), lai iegādātos:  

— Vismaz 12 bezemisiju elektrovilcieni ar minimālo 

ietilpību 200 sēdvietas, kas aprīkoti ar ERTMS borta 

iekārtām; 

20 vienstāva bezemisiju elektrovilcieni ar vismaz 300 

sēdvietām, kas aprīkoti ar ERTMS borta iekārtām; 

— 9 akumulatora manevrēšanas lokomotīves ar digitālu 

tālvadību. 

Līgumos norāda, ka par ritošā sastāva īpašnieku kļūst 

Bulgārijas Transporta un sakaru ministrija. 

186 C8.I1: 

Dzelzceļa 

ritošais 

sastāvs 

Mērķa Bezemisiju 

dzelzceļa 

ritošais sastāvs 

  Skaits 0 41 JAUTĀJ

UMS 

2026 — Ziņojumu(-us) par konstatējumiem paraksta par 12 

bezemisiju elektrovilcieniem ar minimālo ietilpību 200 

sēdvietas, kas aprīkoti ar ERTMS borta iekārtām. 

Akceptēšanas protokolu paraksta vismaz vienam 

elektriskajam daudzslāņu blokam.  

Ziņojumu (-us) par konstatējumiem paraksta par 20 

vienstāva bezemisiju elektrovilcieniem ar vismaz 300 

sēdvietām, kas aprīkoti ar ERTMS borta iekārtām. 

Akceptēšanas protokolu paraksta vismaz vienam 

elektriskajam daudzslāņu blokam.  

— Pieņemšanas protokolus paraksta deviņām 

akumulatora manevrēšanas lokomotīvēm ar digitālu 

tālvadību.  

197 C8.I5: Ceļu 

satiksmes 

drošība 

Atskaites 

punkts 

Ceļu satiksmes 

drošības 

aprīkojums  

Parakstīti līgumi    JAUTĀJ

UMS 

2026 Tiek parakstīti līgumi par šāda aprīkojuma iegādi:  

— 31 speciālais transportlīdzeklis; 

— 2 lietojumprogrammas 1) ceļu satiksmes darbību 

pārvaldībai, 2) signālu ziņošanai par ceļu infrastruktūru. 
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Tur

pinā

jums 

Nr. 

 

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

investīcija) 

Atskaites 

punkts/mē

rķrādītājs 

Nosaukums 

Kvalitātes 

rādītāji  

(attiecībā uz 

starpposma 

mērķiem) 

Kvantitatīvie rādītāji  

(mērķiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

grafiks 
Apraksts par katru atskaites punktu un 

mērķrādītāju 
Mēra 

vienība 

Pamatsce

nārijs 

Mērķ

is 

Ceturtd

aļa 

Gadu 

 

Īpašam nolūkam dibinātās sabiedrības pārstāv labākos 

nozarē pieejamos ekoloģisko raksturlielumu līmeņus. 

199 C8.I6: 

Sofijas trešā 

metro līnija 

Atskaites 

punkts 

Līgumi par 

Sofijas metro 3. 

līnijas jaunu 

posmu 

būvniecību pēc 

atklāta konkursa 

Būvdarbu līgumu 

parakstīšana 

   JAUTĀJ

UMS 

2022 Līgumus par Sofijas metro 3. līniju paraksta atklātā 

konkursā. 

Līgumi ietver 3 km garu metro līniju un 3 staciju 

būvniecību jaunās līnijas posmā Hadzhi Dimitar-Levski. 

Līgumos paredz tīru pilsētas transporta infrastruktūru 

bezemisiju ritošā sastāva ekspluatācijai, tādējādi minēto 

infrastruktūru izmanto tikai bezemisiju ritošais sastāvs. 

200 C8.I6: 

Sofijas trešā 

metro līnija 

Mērķa Metro 3. līnijas 

būvniecība 

Sofijā 

 
Procentuālā 

daļa (%) 

0 60 JAUTĀJ

UMS 

2025 Metro 3. līnijas būvdarbi Sofijā sasniedz 60 %, kā 

apliecināts uzraudzības ziņojumā.  

201 C8.I6: 

Sofijas trešā 

metro līnija 

Mērķa Metro 3. līnija 

Sofijā  

 Uzbūvēto 

kilometru un 

staciju skaits 

0 3/3 JAUTĀJ

UMS 

2026 Uzbūvē 3 km un 3 metro 3. līnijas stacijas Sofijā. 

201a C8.I10 Metro 

ritošais 

sastāvs  

Mērķa Metro vilcieni   Skaits 0 8 JAUTĀJ

UMS 

2026 Parakstīts(-i) nodošanas ekspluatācijā protokols(-i) 8 

metro vilcieniem. 

203 C8.I7: Zaļā 

mobilitāte  

Atskaites 

punkts 

Bezemisiju 

transportlīdzekļi

, uzlādes 

stacijas, gājēju 

pāreju 

apgaismojums 

un 

veloinfrastruktū

ra 

Iegāde un/vai 

būvniecība 

   
JAUTĀJ

UMS 

2026 Iegādājas 68 bezemisiju transportlīdzekļus (autobusus 

un/vai trolejbusus). Tiek izbūvētas 27 sabiedriskā 

transporta transportlīdzekļu (elektriskā un/vai ūdeņraža) 

uzlādes stacijas.  

 

Ierīko 258 gājēju pāreju apgaismojumu. 

 

Izbūvē 26 km veloinfrastruktūras. 

206a C8.I8: 

Iekārtas 

sliežu ceļu un 

Mērķa Iekārtu 

pieņemšanas 

protokols(-i) 

 Aprīkojuma 

vienības 

0 44 JAUTĀJ

UMS 

2026 Pieņemšanas protokols(-i), kas izdots(-i) vismaz 40 

aprīkojuma vienībām un 4 vagoniem. 
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Tur

pinā

jums 

Nr. 

 

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

investīcija) 

Atskaites 

punkts/mē

rķrādītājs 

Nosaukums 

Kvalitātes 

rādītāji  

(attiecībā uz 

starpposma 

mērķiem) 

Kvantitatīvie rādītāji  

(mērķiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

grafiks 
Apraksts par katru atskaites punktu un 

mērķrādītāju 
Mēra 

vienība 

Pamatsce

nārijs 

Mērķ

is 

Ceturtd

aļa 

Gadu 

gaisvadu 

līniju 

uzraudzībai 

vai 

uzturēšanai 

Saskaņā ar principa “nenodari būtisku kaitējumu” 

tehniskajām vadlīnijām mašīnai jābūt bezemisiju 

(elektriskai/ūdeņraža) vai ar izpūtēja emisijām, kas ir 

mazākas par 50 g CO2/km, vai — attiecībā uz 

speciālajiem transportlīdzekļiem, kuriem nav 

bezemisiju alternatīvas, — iepērkamajai mašīnai 

jāatbilst labākajiem pieejamajiem vidiskā snieguma 

līmeņiem nozarē. 

206b C8.I9: 

Dzelzceļa 

infrastruktūra

s atjaunošana 

Mērķa Dzelzceļa līniju 

un gaisvadu 

līniju 

atjaunošana  

 Dzelzceļa 

līniju un 

gaisvadu 

līniju km 

0 65 JAUTĀJ

UMS 

2026 Atjauno 51 km dzelzceļa līniju un gaisvadu līniju. 

Sliežu ceļa plānojumu atjauno 4 dzelzceļa stacijās, kuru 

kopējais garums ir 14 km.  
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I. 9. KOMPONENTS: VIETĒJĀ ATTĪSTĪBA 

Šā Bulgārijas atveseļošanas un noturības plāna komponenta mērķis ir izveidot satvaru valsts 

reģionu konkurētspējas un ilgtspējīgas attīstības uzlabošanai un vietējās attīstības veicināšanai. 

Komponents ir vērsts arī uz ūdens resursu apsaimniekošanu, kas ir svarīgs zaļās pārkārtošanās 

aspekts.  

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 

2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu 

aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem 

(2021/C58/01).  

 

I.1. Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam 

Reforma (C9.R1): Jauna reģionāla pieeja, Eiropas fondu un instrumentu pārvaldībā tieši iesaistot 

vietējās kopienas 

Pasākuma mērķis ir veicināt katra valsts reģiona vietējo kopienu tiešu iesaistīšanos ES līdzekļu 

pārvaldībā. Paredzams, ka tas veicinās līdzatbildības sajūtu vietējā līmenī un palielinās politikas 

efektivitāti, mērķtiecīgāk risinot vietējā līmenī apzinātās vajadzības. 

Pasākums ietver tiesību aktu izmaiņas, kas stiprina reģionālo un vietējo pašvaldību lomu 

integrētu teritoriālo stratēģiju un no ES fondiem finansētu projektu sagatavošanā un īstenošanā.  

 

Reforma (C9.R2): Ūdensapgādes un kanalizācijas reforma 

Pasākuma mērķis ir reformēt ūdensapgādes un kanalizācijas tiesisko regulējumu.  

Šis pasākums ietver tiesību akta(-u) par ūdensapgādi un kanalizāciju stāšanos spēkā.  
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I.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks  

Kārt

as 

NĒ 

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

Atskaites 

punkts/mē

rķrādītājs 

Nosaukums 

Kvalitātes 

rādītāji  

(attiecībā uz 

starpposma 

mērķiem) 

Kvantitatīvie rādītāji  

(mērķiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

grafiks  Apraksts par katru atskaites punktu un 

mērķrādītāju 

Mēra 

vienība 

Pamatsc

enārijs  

Mērķi

s  

Ceturtd

aļa 
Gadu 

207 C9.R1:  

Jauna reģionāla 

pieeja, Eiropas 

fondu un 

instrumentu 

pārvaldībā tieši 

iesaistot vietējās 

kopienas 

Atskaites 

punkts 

Grozījumi 

tiesiskajā 

regulējumā 

attiecībā uz ES 

finansējuma 

pārvaldību 

Stājas spēkā 

grozījumi Aktā 

par Eiropas 

strukturālo un 

investīciju fondu 

finanšu resursu 

pārvaldību 

   JAUTĀ

JUMS 

2022 Grozījumi Eiropas strukturālo un investīciju fondu 

finanšu resursu pārvaldības aktā veicina reģionālā un 

vietējā līmeņa tiešu iesaisti ES fondu pārvaldībā, 

stiprinot to lomu integrētu teritoriālo stratēģiju un 

projektu izstrādē un īstenošanā. Saskaņā ar šo 

pārskatīto tiesisko regulējumu reģionālās attīstības 

padomes (kurās ir reģionālo un vietējo iestāžu 

pārstāvji) darbojas kā teritoriālās struktūras, kas 

atbild par stratēģisko dokumentu īstenošanu 

reģionālās plānošanas līmenī un par to projektu 

priekšatlasi, kurus finansēs no ES fondiem vietējā 

līmenī, pamatojoties uz integrētām teritoriālās 

attīstības stratēģijām. 

208 C9.R2:  

Ūdensapgādes un 

kanalizācijas 

reforma 

Atskaites 

punkts 

Tiesību akta(-

u) par 

ūdensapgādi 

un 

kanalizāciju 

stāšanās spēkā  

Noteikums(-i), 

kas norāda uz 

tiesību akta(-u) 

stāšanos spēkā 

   JAUTĀ

JUMS 

2025 Stājas spēkā tiesību akts(-i), kurā(-os) paredzēts, ka: 

- Ūdens un kanalizācijas pakalpojumu cenu 

regulēšanu nosaka i) ekonomiski pamatotu 

izmaksu atgūstamība, ii) ekonomiski pamatotas 

ieguldītā kapitāla atdeves likmes piemērošana un 

iii) atbilstība starp ūdens un kanalizācijas 

pakalpojumu sniegšanas cenām un faktiskajām 

izmaksām. 

- Bulgārijas teritorija ir sadalīta atsevišķās zonās 

atbilstoši administratīvajiem rajoniem 

ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu 

sniegšanai, un vienā zonā darbības var veikt tikai 

viens ūdensapgādes un kanalizācijas operators.  

- Enerģētikas un ūdens resursu regulatīvā komisija 

nosaka vienotas prasības ūdensapgādes un 

kanalizācijas pakalpojumiem visā valstī, 

izmantojot kvalitātes un snieguma rādītājus. 
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J. 10. KOMPONENTS: DARĪJUMDARBĪBAS VIDE 

Šā komponenta mērķis ir stiprināt ilgtspējīgas izaugsmes potenciālu un palielināt Bulgārijas 

ekonomikas vispārējo noturību, risinot problēmas vispārējā uzņēmējdarbības vidē un uzlabojot 

iestāžu sistēmu. Tas ietver reformas un investīcijas tādās jomās kā tiesiskums, cīņa pret 

korupciju, valsts pārvaldes digitalizācija, valsts uzņēmumu pārvaldība, nelikumīgi iegūtu 

līdzekļu legalizācijas novēršana, likumdošanas procesa kvalitāte, publiskais iepirkums un 

revīzijas un kontroles mehānismi.  

Komponentā iekļautie pasākumi palīdz īstenot konkrētai valstij adresēto 2019. gada 1., 2. un 3. 

ieteikumu un konkrētai valstij adresēto 2020. gada 4. ieteikumu attiecībā uz uzņēmējdarbības 

vides uzlabošanu, administratīvā sloga samazināšanu uzņēmumiem, uzlabojot valsts pārvaldes 

efektivitāti un stiprinot digitālo pārvaldību, nodrošinot maksātnespējas regulējuma efektīvu 

darbību un pastiprinot centienus nodrošināt nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas 

regulējuma pienācīgu riska novērtējumu, mazināšanu, efektīvu uzraudzību un izpildi, kā arī 

valsts uzņēmumu korporatīvās pārvaldības uzlabošanu. 

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem 

Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākumu aprakstu un mazināšanas 

pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar Tehniskajiem 

norādījumiem “nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01). 

J.1. Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam 

Reforma (C10.R1): Tiesu sistēmas reforma 

Šīs reformas mērķis ir uzlabot tiesu sistēmu un veicināt tās pieejamību.  

Reforma ietver i) tiesību akta(-u) par konkrētu tiesu aktu un procesu digitalizāciju stāšanos spēkā; 

II) tāda(-u) tiesību akta(-u) stāšanās spēkā, kas saistīts(-i) ar bezmaksas juridisko palīdzību un 

atbrīvojumiem no tiesas nodevām; un iii) ceļveža pieņemšana saistībā ar turpmākiem 

pasākumiem pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumiem.  

 

Reforma (C10.R2): Korupcijas apkarošana 

Šīs reformas mērķis ir turpināt korupcijas apkarošanu visos valsts pārvaldes, tiesu un 

prokuratūras sistēmu līmeņos.  

Reforma jo īpaši: 

• nodrošināt, ka Korupcijas apkarošanas politikas valsts padome uzrauga Korupcijas 

novēršanas un apkarošanas valsts stratēģijas un ar to saistītā ceļveža īstenošanu, pieņemot 

ziņojumu(-us) par to īstenošanu; 

• uzlabot Augstākās tiesu padomes inspekcijas lomu korupcijas novēršanā un apkarošanā, 

izmantojot pārskatītas ētikas pamatnostādnes un apmācību. Tas nepalielina inspekcijas 

disciplinārās pilnvaras. Pirms inspekcija pārskata pamatnostādnes un organizē apmācību, 

apspriežas ar Venēcijas komisiju; 
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• ieviest instrumentus korupcijas apkarošanai un to ierēdņu integritātes uzlabošanai, kuri 

centrālajā izpildvarā ieņem amatus ar augstu korupcijas risku; 

• ieviest instrumentus korupcijas apkarošanai un integritātes uzlabošanai valstij piederošos 

uzņēmumos; 

• izveidot Korupcijas apkarošanas struktūru ar pilnvarām izmeklēt un vākt pierādījumus, 

ievērojot tiesiskās garantijas attiecībā uz privātpersonu un uzņēmumu tiesībām un 

brīvībām. 

Lai nodrošinātu kriminālizmeklēšanas efektivitāti un ģenerālprokurora pārskatatbildību un 

kriminālatbildību, reforma: 

• ieviest iespēju pārskatīt tiesā prokurora lēmumu nesākt izmeklēšanu; 

• ieviest ģenerālprokurora gada ziņojumus par izmeklēšanu un notiesājošiem spriedumiem 

korupcijas lietās; 

• nodrošināt nepieciešamos aizsardzības pasākumus un garantijas ģenerālprokurora un viņa 

vietnieku neatkarīgai izmeklēšanai. 

 

Visbeidzot, reforma ietver likumdošanas pasākumus, lai aizsargātu trauksmes cēlējus un 

regulētu lobēšanas darbības saistībā ar publisko lēmumu pieņemšanu. 

 

Reforma (C10.R3): Tiesību akti, kas attiecas uz mediācijas sistēmu  

Šīs reformas mērķis ir atbalstīt mediācijas ieviešanu Bulgārijā. 

To panāk ar tiesību aktiem, kas paredz, ka tiesa noteiktās civillietās un komerclietās uzliek pusēm 

pienākumu piedalīties informatīvā sanāksmē par mediācijas procedūru.  
 
Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 31. decembrim. 

 

Reforma (C10.R4): Pasākumi saistībā ar maksātnespējas regulējumu 

Šīs reformas mērķis ir ieviest jaunus pasākumus, kuru mērķis ir palielināt maksātnespējas un 

pārstrukturēšanas procedūru efektivitāti. 

Reforma ietver tiesību akta(-u) stāšanos spēkā un pamatnostādņu pieņemšanu attiecībā uz 

maksātnespējas vai pārstrukturēšanas procedūrām, apmācības organizēšanu, elektroniskā(-o) 

rīka(-u) modernizēšanu, kā arī statistikas datu publicēšanu. 

 

Reforma (C10.R5): Bulgārijas būvniecības nozares digitālā reforma 

Šīs reformas mērķis ir likt pamatus būvniecības nozares digitālajai pārveidei Bulgārijā.  

Reforma ietver to, ka Ministru padome apstiprina stratēģiju un ceļvedi ēku informācijas 

modelēšanas ieviešanai.  
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Reforma (C10.R6): Reģistra reforma e-pārvaldes potenciāla atraisīšanai 

Šīs reformas mērķis ir atbalstīt valsts pārvaldes reģistru organizāciju, kvalitāti un drošību, e-

pārvaldes potenciālu un administratīvā sloga samazināšanu iedzīvotājiem.  

Reforma sastāv no tiesību akta(-iem), kas attiecas uz elektroniskajiem reģistriem. 

 

Reforma (C10.R7): Valsts uzņēmumu pārvaldības sistēma 

Šīs reformas mērķis ir uzlabot valsts uzņēmumu pārvaldību. 

Reforma ietver to, ka Valsts uzņēmumu un kontroles aģentūra publicē informāciju par lielu valsts 

uzņēmumu valdes sastāvu. 

 

Reforma (C10.R8): Pasākumi saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas 

regulējumu 

Šīs reformas mērķis ir ieviest jaunus pasākumus kā daļu no nelikumīgi iegūtu līdzekļu 

legalizācijas novēršanas regulējuma.  

Reforma ietver uzraudzības stratēģiju un procedūru pieņemšanu vai pārskatīšanu, rīcības plāna 

pieņemšanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas risku mazināšanai 

un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas valsts riska novērtējuma 

atjaunināšanu.  

 

Reforma (C10.R9): Likumdošanas procesa kvalitātes uzlabošana 

Šīs reformas mērķis ir uzlabot likumdošanas procesa kvalitāti un paredzamību Nacionālajā 

asamblejā.  

To panāk ar noteikumiem Noteikumos par Nacionālās asamblejas organizāciju un darbību, 

nodrošinot, ka:  

• visiem parlamenta deputātu ierosinātajiem tiesību aktu projektiem ir pievienots pamatojums 

un provizorisks ietekmes novērtējums; 

• kopsavilkums par ieinteresēto personu viedokļiem un komitejas kopsavilkuma atzinums ir 

iekļauts parlamenta komitejas ziņojumos par likumprojektiem; un 

• pirmajā balsojumā pieņemtajos leģislatīvā akta projekta grozījumu un papildinājumu 

priekšlikumos nedrīkst atsaukties uz leģislatīviem aktiem, kuri atšķiras no tiem, kuru 

grozījumi vai papildinājumi ir ierosināti sākotnēji iesniegtajā leģislatīvā akta projektā, 

izņemot īpašus gadījumus. 
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Šīs reformas īstenošanu pabeidz līdz 2021. gada 31. decembrim. 

 

Reforma (C10.R10): Publiskais iepirkums 

Šīs reformas mērķis ir palielināt pārredzamību un konkurenci publiskā iepirkuma procesā.  

Reforma ietver tiesību akta(-u) stāšanos spēkā, pastiprinātu kontroli, tostarp ex ante pārbaudes, 

sankcijas noteikumu pārkāpumu gadījumā, e-veidlapu ieviešanu, apmācību un ziņojumu, kurā 

analizētas iespējas lielākai centralizācijai publiskā iepirkuma procedūrās.  

 

Reforma (C10.R11): Uzņēmējdarbība Bulgārijā 

Šīs reformas mērķis ir atbalstīt augsto tehnoloģiju nozares attīstību valstī un atbalstīt 

uzņēmējdarbību.  

Reforma ietver tāda(-u) tiesību akta(-u) stāšanos spēkā, kas saistīts(-i) ar vīzu jaunizveidotiem 

uzņēmējiem, personas bankrotu, elastīgāku komercsabiedrības veidu, tāldarbu. 

 

Reforma (C10.R12): Ekonomikas analīzes padome 

Šīs reformas mērķis ir likt pamatus pakāpeniskam un ilgtspējīgam padziļinātas akadēmiskās 

ekonomiskās ekspertīzes nodrošināšanas procesam Bulgārijas valdībai, kas, paredzams, būs 

sākumpunkts stratēģisku un ilgtermiņa ekonomikas lēmumu pieņemšanas uzlabošanai. 

Ar reformu izveido Ekonomiskās analīzes padomi kā padomdevēju struktūru, kurai palīdz 

sekretariāts. Ekonomiskās analīzes padomes galvenais rezultāts būs gada ziņojums par Bulgārijas 

ekonomikas stāvokli.  

 

Ieguldījums 1 (C10.I1): Tiesu vienotās informācijas sistēmas modernizācija 

Šīs investīcijas mērķis ir palielināt tiesu sistēmas digitalizāciju.  

Investīcija ietver tiesu vienotās informācijas sistēmas modernizāciju.  

 

Ieguldījums 2 (C10.I2): Tiesvedības procesu digitalizācija administratīvajās tiesās  

Šā ieguldījuma mērķis ir palielināt administratīvo tiesu procedūru digitalizāciju. 

Investīcija ietver Vienotās lietu pārvaldības informācijas sistēmas modernizāciju. 

 

Ieguldījums 3 (C10.I3): Informācijas un komunikācijas infrastruktūra prokuratūrā 

Šīs investīcijas mērķis ir palielināt informācijas apmaiņas digitalizāciju un drošību prokuratūrā.  
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Investīcija ietver ar informācijas un komunikācijas sistēmām saistītas aparatūras un 

programmatūras piegādi un/vai uzstādīšanu.  

Ieguldījums 4 (C10.I4): Drošības pakalpojumi 

Šīs investīcijas mērķis ir uzlabot korupcijas apkarošanas un drošības politikas kvalitāti.  

Investīcija ietver intelektiskās valsts drošības sistēmas modernizāciju, integrētas 

videonovērošanas sistēmas un policijas transportlīdzekļu iegādi.  

 

Ieguldījums 6 (C10.I6): Atbalsts ēku informācijas modelēšanas ieviešanas izmēģinājuma 

posmam  

Šīs investīcijas mērķis ir atbalstīt ēku informācijas modelēšanas (BIM) izveidi.  

Investīcija ietver apmācību, tīmekļa vietni ar tiešsaistes kursiem un materiāliem, BIM moduļa 

integrēšanu vienotajā telpiskās plānošanas, investīciju projektēšanas un būvniecības atļauju 

informācijas sistēmā, kā arī IT aprīkojuma nodrošināšanu valsts pārvaldei.  

 

Ieguldījums 7 (C10.I7): Vienota informācijas sistēma teritoriālajai plānošanai, investīciju 

plānošanai un būvatļauju izsniegšanai 

Šīs investīcijas mērķis ir samazināt administratīvo slogu iedzīvotājiem un uzņēmumiem saistībā 

ar būvniecību.  

Investīcija ietver platformas izveidi administratīvās plānošanas pakalpojumu sniegšanai un 

būvniecības atļauju izsniegšanai.  

 

Ieguldījums 10 (C10.I10): Monitorstata sistēma 

Šīs investīcijas mērķis ir strukturēt informāciju par centrālās valdības stratēģiskās plānošanas 

procesiem.  

Ieguldījumu veido Monitorstat sistēmas modernizācija. 

 

Ieguldījums 11 (C10.I11): Informācija un administratīvā vide atveseļošanas un noturības plānam 

Šīs investīcijas mērķis ir palielināt administratīvās spējas projektu īstenošanai uz sniegumu 

balstīta finansējuma kontekstā, galveno uzmanību pievēršot Bulgārijas atveseļošanas un 

noturības plānam. 

Investīcija ietver Vienotās pārvaldības informācijas sistēmas modernizāciju, apmācību par 

publisko iepirkumu un video ceļvežus.  
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J.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks 

Kārt

as 

NĒ 

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

Atskaites 

punkts/mē

rķrādītājs 

Nosaukums 

Kvalitātes rādītāji  

(attiecībā uz 

starpposma 

mērķiem) 

Kvantitatīvie rādītāji  

(mērķiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

grafiks  
Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts 

un skaidra definīcija 

Mēra 

vienība 

Pamatsce

nārijs 

Mērķi

s 

Ceturtd

aļa 
Gadu 

213 C10.R1: Tiesu 

sistēmas 

reforma 

Atskaites 

punkts 

Ministru padomes 

pieņemts ceļvedis 

Eiropas 

Cilvēktiesību tiesas 

spriedumu 

īstenošanai 

Ceļvedis  

attīstījās un  

pieņemts 

   JAUTĀ

JUMS 

2021 Pieņemt ceļvedi par Eiropas Cilvēktiesību tiesas 

(“ECT”) spriedumu īstenošanu un plānot konkrētus 

pasākumus un termiņus, kā arī iestādes, kas ir 

atbildīgas par to izpildi.  

214 C10.R1: Tiesu 

sistēmas 

reforma 

Atskaites 

punkts 

Juridiskās 

palīdzības likuma 

tiesību aktu 

grozījumu stāšanās 

spēkā 

Likuma noteikumi, 

kas norāda uz 

Juridiskās palīdzības 

likuma grozījumu 

stāšanos spēkā 

   JAUTĀ

JUMS 

2022 Grozījumu pamatā ir analīze par bezmaksas 

palīdzības veidu paplašināšanu, juridiskās palīdzības 

piešķiršanas iemesliem un atbrīvojumiem no tiesas 

nodevām personām, kurām ir piešķirta juridiskā 

palīdzība. Tās paplašina juridiskās palīdzības 

darbības jomu, lai aptvertu pārstāvību:  

— šķīrējtiesās;  

— īpašās administratīvās iestādēs, tostarp Valsts 

bēgļu aģentūrā, komisijā aizsardzībai pret 

diskrimināciju, patērētāju tiesību aizsardzības 

komisijā; 

— strīdu izšķiršanai ārpustiesas kārtībā un 

starpniecībai.  

Grozījumi arī paplašina to personu loku, kuras ir 

tiesīgas saņemt juridisko palīdzību, iekļaujot: 

— invalīdi, kas saņem ikmēneša pabalstu saskaņā ar 

Invalīdu integrācijas likumu; 

un  

— personas, par kurām ir iesniegts pieteikums par 

ievietošanu aizbildnībā. 

 

Grozījumi paredz atbrīvojumus no tiesas nodevām 

personām, kurām ir piešķirta juridiskā palīdzība. 
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Kārt

as 

NĒ 

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

Atskaites 

punkts/mē

rķrādītājs 

Nosaukums 

Kvalitātes rādītāji  

(attiecībā uz 

starpposma 

mērķiem) 

Kvantitatīvie rādītāji  

(mērķiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

grafiks  
Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts 

un skaidra definīcija 

Mēra 

vienība 

Pamatsce

nārijs 

Mērķi

s 

Ceturtd

aļa 
Gadu 

215 C10.R1: Tiesu 

sistēmas 

reforma 

Atskaites 

punkts 

Tiesību akta(-u) par 

e-tiesiskumu 

stāšanās spēkā 

administratīvajās 

lietās 

Tiesību akta(-u) 

noteikumi, kas 

norāda uz stāšanos 

spēkā  

   JAUTĀ

JUMS 

2025 Tiesību aktā(-os) paredz iespēju:  

— tiesas akts, kas saistīts ar administratīvu(-ām) lietu 

(-ām) un kas jāsagatavo kā elektronisks dokuments 

un jāparaksta ar kvalificētu elektronisko parakstu, 

izņemot tiesas aktus, kurus to būtības dēļ nevar 

sagatavot rakstiski, vai ja citas tiesību normas paredz 

citādi;  

administratīvā procesa dalībnieki iesniedz 

administratīvos dokumentus elektroniskā formā;  

— virtuālu tiesas sēžu rīkošana administratīvā 

tiesvedībā.  

217 C10.R2: 

Korupcijas 

apkarošana 

Atskaites 

punkts 

Likuma par to 

personu 

aizsardzību, kuras 

ziņo par 

pārkāpumiem vai 

publisko 

informāciju par 

pārkāpumiem, un ar 

trauksmes celšanu 

saistītā tiesiskā 

regulējuma 

grozījumu stāšanās 

spēkā  

Likuma noteikumi, 

kas norāda uz 

likuma par to 

personu aizsardzību, 

kuras ziņo par 

pārkāpumiem vai 

publiski atklāj 

informāciju par 

pārkāpumiem, un ar 

trauksmes celšanu 

saistītā tiesiskā 

regulējuma 

grozījumu stāšanos 

spēkā 

   JAUTĀ

JUMS 

2022 Stājas spēkā Likums par to personu aizsardzību, 

kuras ziņo par pārkāpumiem vai publiski atklāj 

informāciju par pārkāpumiem, ar kuru transponē 

šādas Direktīvas (ES) 2019/1937 prasības, kas 

saistītas ar konfidenciālu iekšējo un ārējo ziņošanas 

kanālu izveidi; iesniegto signālu pārbaudes 

mehānismu izveidi; aizsardzības un atbalsta 

pasākumu nodrošināšana trauksmes cēlējiem; 

nodrošināt atgriezenisko saiti un veikto pārbaužu 

rezultātu uzskaiti, pamatojoties uz signāliem. 

Turklāt izdara grozījumus: 

— likums “Par pašpārvaldi un vietējo pārvaldi”, ar ko 

ievieš prasību publiskot to ētikas komiteju darbības 

rezultātus, kuras izskata signālus par neētisku rīcību, 

interešu konfliktiem un citus signālus par pašvaldību 

deputātu korumpētu rīcību; 
— Kriminālkodeksa noteikumi, kas reglamentē 

noziedzīgus nodarījumus — apvainošanu un neslavas 

celšanu —, lai pārskatītu piemērojamās sankcijas.  



 

 

8819/26 ADD 1   91 

 ECOFIN.1.A  LV 
 

Kārt

as 

NĒ 

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

Atskaites 

punkts/mē

rķrādītājs 

Nosaukums 

Kvalitātes rādītāji  

(attiecībā uz 

starpposma 

mērķiem) 

Kvantitatīvie rādītāji  

(mērķiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

grafiks  
Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts 

un skaidra definīcija 

Mēra 

vienība 

Pamatsce

nārijs 

Mērķi

s 

Ceturtd

aļa 
Gadu 

218 C10.R2: 

Korupcijas 

apkarošana 

Atskaites 

punkts 

Tāda(-u) tiesību 

akta(-u) stāšanās 

spēkā, ar ko paredz 

izveidot korupcijas 

apkarošanas 

struktūru  

Tiesību akta(-u) 

noteikums par 

stāšanos spēkā 

   JAUTĀ

JUMS 

2025 Tiesību aktā(-os) paredz politiski un finansiāli 

neatkarīgas korupcijas apkarošanas struktūras izveidi.  

Tiesību aktā(-os) paredz, ka korupcijas apkarošanas 

struktūra: 

tās vadību ieceļ pārredzamā procesā, kas nodrošina 

politisko neatkarību; 

— ir pilnvarota veikt izmeklēšanu un vākt 

pierādījumus, ievērojot tiesiskās garantijas attiecībā uz 

fizisku personu un uzņēmumu tiesībām un brīvībām;  

— attiecas uz Nelikumīgu aktīvu atsavināšanas 

struktūras gadījumiem, kad pastāv būtiskas aktīvu 

neatbilstības vai interešu konflikts;  

— atbalsta integritātes pārbaužu izstrādi;  

— sadarbojas ar Eiropas Prokuratūru. 

219 C10.R2: 

Korupcijas 

apkarošana 

Atskaites 

punkts 

Inspekcijas lomas 

uzlabošana 

Augstākajā tiesu 

padomē korupcijas 

novēršanā un 

apkarošanā tiesu 

iestādēs 

Izplatīja pārskatītas 

ētikas 

pamatnostādnes 

attiecībā uz 

miertiesnešu rīcību 

un labas un sliktas 

prakses 

kopsavilkumu par 

ētikas noteikumu 

ievērošanu; 

organizētas 

apmācības 

korupcijas 

apkarošanas jomā; 

ieviestas veidnes un 

procedūras regulārai 

ziņošanai par lietu 

pabeigšanas 

 

 

  JAUTĀ

JUMS 

2022 Augstākās tiesu padomes inspekcija: 

- sadarbībā ar Augstāko tiesu padomi pārskatīt 

tiesnešu rīcības ētikas pamatnostādnes un apkopot 

labu un sliktu praksi attiecībā uz ētikas noteikumu 

ievērošanu saskaņā ar attiecīgajiem Eiropas un 

starptautiskajiem standartiem; 

- organizēt un nodrošināt pretkorupcijas apmācību, 

kā arī apmācību par godprātību un interešu 

konfliktu; 

- Ieviest veidni ziņošanai par lietu pabeigšanu tiesību 

aktos noteiktajos termiņos; un 

-  ieviest procedūru regulārai ziņošanai par lietu 

pabeigšanas rezultātiem un to publicēšanai.  

Ierosinātie pasākumi nepalielina inspekcijas 

disciplinārās pilnvaras, un pirms to īstenošanas par 

tiem apspriežas ar Eiropas Padomes Venēcijas 

komisiju. 
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s 

Ceturtd

aļa 
Gadu 

rezultātiem un to 

publicēšanai  

220 C10.R2: 

Korupcijas 

apkarošana 

Atskaites 

punkts 

Izveidota un 

darbojas korupcijas 

apkarošanas 

struktūra 

Pilnībā 

darbotiesspējīga 

korupcijas 

apkarošanas 

struktūra  

   JAUTĀ

JUMS 

2026 Pieņemto tiesību aktu īstenošana, lai korupcijas 

apkarošanas struktūra varētu pilnībā darboties. 

Īstenošana aptver visus vajadzīgos elementus, proti, 

attiecīgo cilvēkresursu, finanšu un tehnisko resursu 

pārvaldības un atlases iecelšanu, piešķiršanu un 

faktisko izmantošanu. 

222 C10.R2: 

Korupcijas 

apkarošana 

Atskaites 

punkts 

Ar kriminālprocesu 

saistīta(-u) tiesību 

akta(-u) stāšanās 

spēkā un  

ģenerālprokurora 

pārskatatbildība un 

kriminālatbildība 

Tiesību akta(-u) 

noteikumi, kas 

norāda uz stāšanos 

spēkā 

   JAUTĀ

JUMS 

2025 1. Tiesību akts(-i), kas attiecas uz kriminālprocesu, 

ietver: 

1.1. Prokurora lēmuma nesākt izmeklēšanu 

pārskatīšana tiesā un šādas tiesas kontroles darbības 

jomas un nosacījumu noteikšana. Tiesnešu un 

prokuroru pārmērīgu noslogojumu novērš, ierobežojot 

pārbaudes tiesā apjomu; 

1.2. Iespēju nodalīt materiālus atbildētājam atsevišķā 

lietā iztiesāšanas posmā; 
1.3. Cietušā tiesības pieprasīt izmeklēšanas 

paātrināšanu, ja kopš izmeklēšanas sākšanas ir pagājis 

vairāk nekā viens gads un nav nevienas apsūdzētas 

personas; 

1.4. Pamatojums tam, lai ģenerālprokurors atsāktu 

izmeklēšanu. 

 

2. Tiesību akts(-i) par ģenerālprokurora 

pārskatatbildību ietver: 

2.1. Ģenerālprokurora uzklausīšanas procedūras 

grafiku saistībā ar ziņojumu par tiesībaizsardzību un 

prokuratūras darbībām; 

2.2. Pienākumu katru gadu ziņot par prokuratūras 

darbībām korupcijas noziegumu apkarošanā, kas 

ietver informāciju un analīzi par sāktām un pabeigtām 
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korupcijas noziegumu un sevišķi svarīgu sabiedrības 

interešu korupcijas noziegumu lietām, informāciju par 

procesa stadiju, kurā lietas atrodas, notiesājošo un 

attaisnojošo spriedumu skaitu un citiem iemesliem 

procesa slēgšanai. Tiesību aktā(-os) norāda, ka gada 

ziņojumā iekļauj arī analīzi, kas saistīta ar 

izmeklēšanas veikšanas termiņiem, apsūdzību 

kvalitāti un tiesvedības konkrētā iznākuma iemesliem; 

2.3. Piešķirt tiesības pieprasīt kriminālvajāšanas aktu 

pārskatīšanu tiesā, lai izbeigtu vai apturētu 

izmeklēšanu attiecībā uz tādu noziedzīgu nodarījumu 

sarakstu, ko izdarījušas personas saskaņā ar 

Korupcijas apkarošanas likuma 6. panta 1. punktu: I) 

valsts iestāde, kas iesniedza signālu ziņot par 

izmeklējamo noziegumu, kā arī ii) Korupcijas 

apkarošanas komisija, Nelikumīgi iegūtu līdzekļu 

atsavināšanas komisija, Valsts finanšu inspekcijas 

aģentūra un Revīzijas palāta, pat ja izmeklēšanas 

pamatā nebija to signāls. 

 

3. Tiesību akts(-i) par ģenerālprokurora un viņa 

vietnieku kriminālatbildības mehānismu ietver:  

3.1. Ģenerālprokurora un viņa vietnieku atstādināšana 

no amata, ja pret viņiem ir ierosināts kriminālprocess 

ar 13 no 25 Augstākās tiesu padomes (ATP) plēnuma 

locekļu balsu vairākumu; 

3.2. Tāda tiesneša neatkarīga atlase un iecelšana, 

kuram ir Augstākās kasācijas tiesas tiesneša statuss un 

pieredze krimināllietās un kurš iecelts vismaz tiesneša 

amatā rajona tiesā. Ja ir likumīgs iemesls uzsākt 

izmeklēšanu pret ģenerālprokuroru vai viņa 

vietniekiem, Augstākā kasācijas tiesa uzsāk atlases 

procedūru, ko veic, izmantojot elektronisku sadales 

sistēmu pēc nejaušības principa. ATP ir tikai 
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pienākums iecelt tiesnesi par prokuroru, un tā nevar 

mainīt pēc nejaušības principa veiktā sadalījuma 

rezultātu. Tiesību aktā(-os) paredz elektroniskās 

sistēmas periodisku revīziju veikšanu;  

3.3. Karjeras stabilitātes un neatkarības garantijas, 

ieviešot iespēju iecelt tiesnesi, kas iecelts par 

prokuroru, lai izmeklētu ģenerālprokuroru vai viņa 

vietnieku kā tiesnesi iepriekš ieņemtajā amatā pēc viņu 

pilnvaru termiņa beigām; 

3.4. Ierobežot prokuratūras uzraudzību pār 

ģenerālprokurora vai viņa vietnieku kriminālvajāšanas 

darbībām, ieceļot Augstākās kasācijas tiesas tiesnesi 

par prokuroru, kas kontrolē tā prokurora darbības, kurš 

izmeklē ģenerālprokuroru vai viņa vietniekus; 

3.5. Lai nodrošinātu izmeklēšanas darbību neatkarīgu 

veikšanu un novērstu jebkādu iespējamu nepamatotu 

ģenerālprokurora ietekmi, izmeklēšanas grupas 

locekļi ir Iekšlietu ministrijas vai Muitas aģentūras 

darbinieki. 

 

4. 3. punktā minētā(-o) tiesību akta(-u) projekta( -u) 

nosūtīšana Eiropas Padomes Eiropas Cilvēktiesību 

tiesas spriedumu izpildes departamentam un Eiropas 

Padomes Venēcijas komisijai pirms to pieņemšanas. 

223 C10.R2: 

Korupcijas 

apkarošana 

Atskaites 

punkts 

Tiesību akta(-u) par 

lobēšanas darbībām 

stāšanās spēkā 

Tiesību akta(-u) 

noteikums par 

stāšanos spēkā  

   JAUTĀ

JUMS 

2025 Stājas spēkā tiesību akts(-i) par lobēšanas darbībām 

Bulgārijas Republikā. 

226.a 

pants 

C10.R2: 

Korupcijas 

apkarošana 

Atskaites 

punkts 

Korupcijas 

apkarošanas un 

integritātes 

Tiesību akta(-u) 

noteikumi, kas 

   JAUTĀ

JUMS 

2026 Korupcijas apkarošanas un integritātes palielināšanas 

pasākumi ietver: 
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NĒ 
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(reforma vai 
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Mēra 

vienība 

Pamatsce

nārijs 

Mērķi

s 

Ceturtd

aļa 
Gadu 

palielināšanas 

pasākumi 

norāda uz stāšanos 

spēkā; 

Pieņemtais ētikas 

kodekss; 

Tiesību aktu par 

interešu konfliktiem 

analīze 

1. Attiecībā uz valsts uzņēmumiem: 

1.1. Stājas spēkā tiesību akts(-i), ar ko ievieš 

pienākumu ieviest korupcijas riska pārvaldības 

sistēmas valsts uzņēmumos. Korupcijas riska 

pārvaldības sistēmas aptver augstāko amatpersonu 

atlasi, pasākumus interešu konflikta novēršanai, 

metodiku korupcijas risku novērtēšanai un kontrolei, 

amatpersonu apmācību ētikas un integritātes jomā un 

profesionālās godprātības amatpersonas amata 

ieviešanu; 

1.2. Ētikas kodeksa pieņemšana. 

 

2. Attiecībā uz ierēdņiem, kuri centrālajā izpildvarā 

ieņem amatus ar augstu korupcijas risku: 

2.1. Tādu augsta korupcijas riska amatu noteikšana, 

attiecībā uz kuriem būtu jāveic integritātes pārbaudes; 

2.2. Stājas spēkā tiesību akts(-i), kurā(-os) noteikts 

pienākums veikt ierēdņu godprātības pārbaudes 

vismaz šādos gadījumos: 

• pēc iecelšanas amatā; 

• par paaugstināšanu augstākā vadības amatā; 

• pamatojoties uz inspekciju veiktās inspekcijas 

rezultātiem. 

2.3. Interešu konfliktu definīcijas analīzes 

sagatavošana saskaņā ar valsts tiesību aktiem un 

ieteikums(-i) iespējamam(-iem) uzlabojumam(-iem). 

227 C10.R3: Tiesību 

akti, kas attiecas 

uz mediācijas 

sistēmu  

Atskaites 

punkts 

Tiesību aktu par 

mediācijas  

regulējumu stāšanās 

spēkā 

Noteikumi par 

tiesību aktu stāšanos 

spēkā 

   JAUTĀ

JUMS 

2022 Tiesību aktos paredz, ka dažās civillietās un 

komerclietās tiesa  uzliek pusēm  pienākumu 

piedalīties informatīvā sanāksmē par mediācijas 

procedūru. 

Tiesību aktos paredz arī apstākļus, kādos tiesa 

neuzliek pusēm pienākumu piedalīties šādā 

informatīvā sanāksmē. 
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Informatīvā sanāksme notiek mediācijas centros tiesās 

un to teritoriālajās nodaļās. Tiesību akti reglamentē 

mediācijas centru organizāciju un darbību un to 

darbinieku statusu, kā arī mediatoru atlases procedūru. 

228 C10.R4: 

Pasākumi 

saistībā ar 

maksātnespējas 

regulējumu 

Atskaites 

punkts 

Tiesību aktu 

stāšanās spēkā 

attiecībā uz 

maksātnespējas un 

pārstrukturēšanas 

procedūrām 

Tiesību aktu 

noteikumi, norādot 

to stāšanos spēkā 

   JAUTĀ

JUMS 

2022 Stājas spēkā tiesību akti, kas paredz: 
— agrīnās brīdināšanas rīki; 
 atvieglot maksātnespējas un pārstrukturēšanas 

procedūru sākšanu un veikšanu; 
— direktoru pienākumi maksātnespējas iespējamības 

gadījumā; 
elektroniskas informācijas un dokumentu apmaiņas 

iespēja maksātnespējas, pārstrukturēšanas un 

parādsaistību dzēšanas procedūrās; 
stingrāks maksātnespējas procesa administratoru 

profesijas regulējums, lai nodrošinātu, ka viņiem ir 

nepieciešamās speciālās zināšanas un ka atbilstības 

nosacījumi, kā arī maksātnespējas procesa 

administratoru iecelšanas, atcelšanas un atkāpšanās 

no amata process ir skaidrs, pārredzams un taisnīgs. 

229 C10.R4: 

Pasākumi 

saistībā ar 

maksātnespējas 

regulējumu  

Atskaites 

punkts 

Pasākumi saistībā 

ar maksātnespējas 

regulējumu  

1. Organizētas 

apmācības;  

2. Modernizēts(-i) 

elektroniskais(-ie) 

rīks(-i); 

3. Tiesību akta(-u) 

stāšanās spēkā un 

pamatnostādņu 

pieņemšana;  

4. Statistikas datu 

publicēšana 

   JAUTĀ

JUMS 

2025 Pasākumi aptver šādus elementus: 

1. Apmācības organizēšana par maksātnespējas 

regulējumu.  

2. Elektroniskā(-o) rīka(-u) atjaunināšana, lai 

nodrošinātu, ka personas maksātnespējas un 

pārstrukturēšanas procedūrās var izmantot 

elektroniskos saziņas līdzekļus. 

3. Stājas spēkā tiesību akts(-i) un tiek pieņemtas 

pamatnostādnes par pārstrukturēšanu, maksātnespēju 

vai parādsaistību dzēšanu.  

4. Publicētie statistikas dati par pārstrukturēšanu, 

maksātnespēju un parādsaistību dzēšanu. 

230 C10.R5: 

Bulgārijas 

Atskaites 

punkts 

Stratēģija un 

ceļvedis ēku 

Stratēģija un 

ceļvedis apstiprina d 

   JAUTĀ

JUMS 

2025 Ministru padome apstiprina stratēģiju un ceļvedi ēku 

informācijas modelēšanas (BIM) ieviešanai 2. līmenī.  
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būvniecības 

nozares digitālā 

reforma 

informācijas 

modelēšanas (BIM) 

ieviešanai 

231 C10.R6: 

Reģistra 

reforma e-

pārvaldes 

potenciāla 

atraisīšanai 

Atskaites 

punkts 

Elektroniskās 

pārvaldības likuma 

grozījumu stāšanās 

spēkā 

Elektroniskās 

pārvaldības likuma 

noteikumi, kas 

norāda uz grozījumu 

stāšanos spēkā 

   JAUTĀ

JUMS 

2022 Ar grozījumiem Elektroniskās pārvaldības likumā 

ievieš: 

• noteikumiem par administratīvo iestāžu reģistru 

izveidi un to prasībām;  

• jēdzienu “reģistrs”, “centrālais datu 

administrators” definīcijas;  

• aizsargātas kopīgas e-pārvaldes informācijas 

telpas definīcija. 

232 C10.R6: 

Reģistra 

reforma e-

pārvaldes 

potenciāla 

atraisīšanai 

Atskaites 

punkts 

Kadastra un 

īpašumu reģistra 

likuma grozījumu 

stāšanās spēkā 

Likuma “Par 

kadastru un īpašumu 

reģistru” normas, 

kas norāda uz 

grozījumu stāšanos 

spēkā 

   JAUTĀ

JUMS 

2022 Grozījumi Zemesgrāmatu likumā nosaka prasības 

attiecībā uz zemesgrāmatu saturu zemesgrāmatā un to 

izveides procesu, pamatojoties uz esošajiem 

personīgajiem kontiem, kā arī nosaka zemesgrāmatu 

tiesnešu un zemesgrāmatu aģentūras pienākumus 

zemesgrāmatu izveides procesā. 

233 C10.R6: 

Reģistra 

reforma e-

pārvaldes 

potenciāla 

atraisīšanai 

Atskaites 

punkts 

Tiesību akta(-u) par 

elektronisko 

pārvaldību stāšanās 

spēkā 

Noteikumi, kas 

norāda uz tiesību 

akta(-u) stāšanos 

spēkā 

   JAUTĀ

JUMS 

2025 Ar tiesību aktu(-iem) ievieš pienākumu: 

• administratīvajām iestādēm uzturēt datubāzes un 

reģistrus, kas tām ar likumu uzticēti elektroniskā 

formātā.  

• bez maksas sniegt citām administratīvajām 

iestādēm, kas sniedz elektroniskos 

administratīvos pakalpojumus, datus par 

dzimšanas faktu, laulību un miršanas faktu, kuri 

elektroniskā formātā pieejami vienotajā 

iedzīvotāju reģistrācijas un administratīvā 

dienesta sistēmā (ESGRAON).  
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234 C10.R7: Valsts 

uzņēmumu 

pārvaldības 

sistēma 

Atskaites 

punkts 

Valsts 

īpašumtiesību 

politikas 

pieņemšana 

Ministru padomes 

pieņemts 

dokuments, ar ko 

izveido valsts 

īpašumtiesību 

politiku 

   JAUTĀ

JUMS 

2022 Valsts īpašumtiesību politiku izstrādā Valsts 

uzņēmumu un kontroles aģentūra un pieņem Ministru 

padome. Tajā ietver pamatojumu un mērķus valsts 

dalībai valstij piederošos uzņēmumos (VU), kā arī 

valsts lomu VU pārvaldībā un politikas īstenošanā. 

235 

 

C10.R7: Valsts 

uzņēmumu 

pārvaldības 

sistēma 

Atskaites 

punkts 

Gada kopsavilkuma 

ziņojuma par valsts 

uzņēmumu darbības 

rezultātiem 

pieņemšana 

Ministru padome 

pieņem 2020. un 

2021. gada 

kopsavilkuma 

ziņojumus par valsts 

uzņēmumu darbību 

   JAUTĀ

JUMS 

2022 Gada kopsavilkuma ziņojumus par valsts uzņēmumu 

darbību pieņem Ministru padome.  

Kopsavilkuma ziņojumos pārskata valsts uzņēmumu, 

tostarp statūtos noteikto uzņēmumu, darbības 

rezultātus, kā arī analizē valsts uzņēmumu sniegumu 

pa nozarēm un visu to valsts uzņēmumu individuālo 

sniegumu, kas saskaņā ar Publisko uzņēmumu 

likumu klasificēti kā “lieli”. Kopsavilkuma 

ziņojumos novērtē arī valsts uzņēmumu atbilstību 

piemērojamajiem korporatīvās pārvaldības un 

informācijas atklāšanas standartiem.  

237 C10.R7: Valsts 

uzņēmumu 

pārvaldības 

sistēma 

Atskaites 

punkts 

Lielu valsts 

uzņēmumu valdes 

sastāva atbilstība  

Publisko uzņēmumu 

un kontroles 

aģentūras publicētā 

informācija par 

valdi  

   JAUTĀ

JUMS 

2025 Visu lielo VU, kas uzskaitīti Publisko uzņēmumu un 

kontroles aģentūras gada kopsavilkuma ziņojumā par 

valstij piederošiem publiskiem uzņēmumiem, valdes 

amati: 

i) ir aizpildīti konkursa procedūrā; vai  

ii) izsludina konkursa procedūru; vai 

iii) ir pieņemti darbā uz noteiktu laiku, kas 

nepārsniedz 6 mēnešus turpmāk minētās 

informācijas publicēšanas brīdī. 

 

Attiecībā uz slēgtām konkursa procedūrām Publisko 

uzņēmumu un kontroles aģentūra publicē informāciju 

par lielu valsts uzņēmumu valdes sastāvu, kas aptver 

procedūras paziņošanas datumu, un izvirzīto 
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kandidātu sarakstu, pievienojot saites vai atsauces uz 

dokumentāriem pierādījumiem. 

 

Atklātās konkursa procedūrās publicētajā informācijā 

norāda procedūras paziņošanas datumu, pievienojot 

saites vai atsauci uz dokumentāriem pierādījumiem. 

 

Attiecībā uz pagaidu iecelšanu publicētajā informācijā 

norāda iecelšanas datumu, pievienojot saites vai 

atsauci uz dokumentāriem pierādījumiem iecelšanas 

dienā. 

 

238 C10.R8: 

Pasākumi 

saistībā ar 

nelikumīgi 

iegūtu līdzekļu 

legalizācijas 

novēršanas 

regulējumu  

Atskaites 

punkts 

Rīcības plāna 

pieņemšana valsts 

riska novērtējumā 

identificēto 

nelikumīgi iegūtu 

līdzekļu 

legalizēšanas un 

teroristu 

finansēšanas risku 

mazināšanai 

Ministru padomes 

pieņemtais rīcības 

plāns, lai veiktu 

turpmākus 

pasākumus saistībā 

ar valsts riska 

novērtējumu 

   JAUTĀ

JUMS 

2021 

 

Rīcības plānu pieņem Ministru padome, un tā mērķis 

ir uzlabot kompetento Bulgārijas iestāžu spējas 

efektīvi mazināt nelikumīgi iegūtu līdzekļu 

legalizēšanas un teroristu finansēšanas riskus. 

Rīcības plānā ietver skaidrojumu par darbībām, kas 

veiktas laikposmā no 2019. līdz 2021. gadam, lai 

mazinātu 2019. gada valsts riska novērtējuma 

ziņojumā identificētos riskus, tostarp likumdošanas, 

institucionālās, regulatīvās, uzraudzības un operatīvās 

darbības.  

Rīcības plānā sīkāk izklāsta papildu darbības atlikušo 

apdraudējumu un ievainojamību novēršanai, kas 

joprojām turpinās, kā arī to īstenošanas paredzamos 

rezultātus, prioritāti, izpildes termiņu, posmu un 

atbildīgo iestādi. Rīcības plānu sagatavo saskaņā ar 

ieteikumiem, kas saņemti SRSP projektā 19BG17 

“Bulgārijas iestāžu spēju uzlabošana, lai efektīvi 

mazinātu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un 

terorisma finansēšanas riskus”. 
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239 C10.R8: 

Pasākumi 

saistībā ar 

nelikumīgi 

iegūtu līdzekļu 

legalizācijas 

novēršanas 

regulējumu  

Atskaites 

punkts 

Nelikumīgi iegūtu 

līdzekļu 

legalizēšanas un 

teroristu 

finansēšanas valsts 

riska novērtējuma 

atjauninājuma 

pieņemšana  

Pieņemts valsts 

riska novērtējuma 

atjauninājums  

   JAUTĀ

JUMS 

2022 Tiek pieņemts atjaunināts valsts riska novērtējums par 

nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un teroristu 

finansēšanu saskaņā ar Likuma par pasākumiem pret 

nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju 95. panta 1. 

punktu, tostarp par riskiem, kas saistīti ar pilsonības 

ieguldījumu shēmām, un pieņemti nozaru riska 

novērtējumi par bezpeļņas organizāciju sektoru un 

virtuālajiem aktīviem saskaņā ar norādījumiem, kas 

saņemti SRAP projekta 19BG17 “Uzlabot Bulgārijas 

iestāžu spējas efektīvi mazināt nelikumīgi iegūtu 

līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas 

riskus” ietvaros. Bezpeļņas organizāciju sektora un 

virtuālo aktīvu valsts riska novērtējuma un nozaru 

riska novērtējumu atjaunināšanu veic pastāvīgā 

starpdienestu darba grupa, kas izveidota ar Ministru 

padomes aktu saskaņā ar Likuma par pasākumiem pret 

nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu 96. pantu. 

240 C10.R8: 

Pasākumi 

saistībā ar 

nelikumīgi 

iegūtu līdzekļu 

legalizācijas 

novēršanas 

regulējumu  

Atskaites 

punkts 

Uzraudzītāju spējas 

un iespējas  

1. Uzraudzības 

stratēģisko 

dokumentu 

pieņemšana vai 

pārskatīšana; 

2. Uzraudzības 

procedūru vai 

rokasgrāmatu 

grozījumu 

pieņemšana vai 

pārskatīšana;  

3. Pamatnostādņu 

pieņemšana par 

pieeju politiski 

redzamām 

personām; 

   JAUTĀ

JUMS 

2025 Valsts drošības aģentūras Finanšu izlūkošanas 

direktorāts, Bulgārijas Valsts banka, Finanšu 

uzraudzības komisija un Valsts ieņēmumu aģentūra kā 
uzraudzības iestādes saskaņā ar Likumu par 

pasākumiem pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu 

legalizēšanu attiecībā uz to uzraudzībā esošajiem 

atbildīgajiem subjektiem: 

— pieņem vai pārskata uzraudzības stratēģiskos 

dokumentus, lai noteiktu atbildīgo subjektu 

uzraudzības mērķus, piešķirtu resursus atbildīgo 

subjektu uzraudzībai saskaņā ar to riska profilu un 

izveidotu darbības rezultātu ziņošanas procedūru;  

pieņem vai pārskata savas uzraudzības procedūras vai 

rokasgrāmatas, lai nodrošinātu konsekventu pieeju 

uzraudzībai, tostarp noteikumus par to lietu un 

dokumentu uzskaiti, kas pārbaudīti pārbaudēs uz 
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4. Likuma 

noteikumi, kas 

norāda uz grozījumu 

stāšanos spēkā  

vietas, un turpmākiem pasākumiem, lai nodrošinātu, 

ka atbildīgie subjekti pilda savus pienākumus 

nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas 

jomā. 

Valsts drošības aģentūras Finanšu izlūkošanas 

direktorāts pieņem norādījumus par to, kā rīkoties ar 

klientiem, kas ir politiski redzamas personas. Šie 

norādījumi ir piemērojami visiem atbildīgajiem 

subjektiem Valsts drošības aģentūras Finanšu 

izlūkošanas direktorāta, Finanšu uzraudzības 

komisijas, Bulgārijas Valsts bankas un Valsts 

ieņēmumu aģentūras uzraudzībā. Bulgārijas Valsts 

banka un Valsts ieņēmumu aģentūra pieņem papildu 

norādījumus par to, kā rīkoties ar politiski 

ietekmējamiem klientiem, kas piemērojami to 

attiecīgajā uzraudzībā esošajiem atbildīgajiem 

subjektiem. 

 

Turklāt pieņem tiesību aktu grozījumus, lai paredzētu 

pārbaudes procedūras nelikumīgi iegūtu līdzekļu 

legalizācijas novēršanai personām, kas sniedz 

profesionālus uzņēmuma pakalpojumus, piemēram, 

grāmatvežiem un nodokļu konsultantiem.  

241 C10.R9: 

Likumdošanas 

procesa 

kvalitātes 

uzlabošana 

Atskaites 

punkts 

Noteikumu par 

Nacionālās 

asamblejas 

organizāciju un 

darbību stāšanās 

spēkā  

Noteikumi par 

Nacionālās 

asamblejas 

organizāciju un 

darbību, norādot to 

stāšanos spēkā  

   JAUTĀ

JUMS 

2021 Nacionālās asamblejas organizācijas un darbības 

noteikumi nodrošina, ka:  

• visiem parlamenta deputātu ierosinātajiem tiesību 

aktu projektiem ir pievienots pamatojums un 

provizorisks ietekmes novērtējums;  

• tiesību aktu projekti, kas iesniegti Nacionālajā 

asamblejā, tiek iekļauti likumprojektu publiskajā 

reģistrā, un visi pilsoņu vai juridisko personu 

rakstiskie atzinumi tiek publicēti atbildīgās 

parlamentārās komitejas tīmekļa vietnē;  
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• Parlamenta komitejas ziņojumā par leģislatīvā 

akta projektu ir iekļauts ieinteresēto personu 

viedokļu kopsavilkums un komitejas atzinuma 

kopsavilkums; 

• grozījumu priekšlikumi, kas iesniegti laikā starp 

pirmo un otro balsojumu, tiek publiskoti publiskā 

reģistrā; un  

• pirmajā balsojumā pieņemtie leģislatīvā akta 

projekta grozījumu un papildinājumu priekšlikumi 

nevar attiekties uz leģislatīviem aktiem, kuri 

atšķiras no tiem, kuru grozījumi vai papildinājumi 

ir ierosināti sākotnēji iesniegtajā leģislatīvā akta 

projektā, izņemot redakcionālus vai juridiski 

tehniskus grozījumus.  

242 C10.R10: 

Publiskais 

iepirkums 

Atskaites 

punkts 

Stājas spēkā 

Publisko iepirkumu 

likuma grozījumi, 

kuru mērķis ir 

samazināt līgumu 

skaitu bez 

uzaicinājuma 

iesniegt 

piedāvājumus un 

viena uzaicinājuma 

iesniegt 

piedāvājumus 

Publisko iepirkumu 

likuma normas, kas 

paredz grozījumu 

stāšanos spēkā 

   JAUTĀ

JUMS 

2022 Tiesību aktu izmaiņu mērķis ir samazināt iepirkuma 

sarunu procedūras (bez iepriekšējas publicēšanas) un 

viena iepirkuma līgumu izmantošanu. Tās nodrošina, 

ka: 

- regulāra (vismaz reizi gadā) informācijas vākšana 

un ziņošana par šādu procedūru izmantošanu, lai 

novērtētu progresu, katru reizi sasniegtās 

procentuālās daļas pamatojums un paskaidrojums 

par to, kā ir panākts progress mērķa sasniegšanā;  

- ex ante un ex post pārbaužu un kontroļu 

pastiprināšana, ko veic attiecīgās aģentūras;  

- administratīvās atbildības jomas paplašināšana un 

efektīvas un atturošas sankcijas par šādu 

procedūru izmantošanas noteikumu 

pārkāpumiem;  

- regulāru ziņošanu par efektīvu sankciju 

izmantošanu finanšu korekciju procedūrās par 

publiskā iepirkuma procedūru neievērošanu, ko 
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veic par ES līdzekļu kontroli un revīziju 

atbildīgās iestādes. 

Turklāt tiesību aktu grozījumi ietver:  

- aizliegt uzdevumu “nodošanu” no “iekšējiem” 

līgumiem (kā definēts Publiskā iepirkuma 

direktīvas 12. pantā) apakšuzņēmējam;  

- juridiska prasība laikus publicēt parakstītos 

“iekšējos” iepirkuma līgumus un to pielikumus; 

- juridiska prasība publicēt informāciju par 

maksājumiem saskaņā ar šādiem līgumiem, ja šo 

līgumu vērtība ir 50 000 BGN vai vairāk;  

- iedarbīgas un atturošas sankcijas iepriekš minēto 

elementu neievērošanas gadījumā. 

244 C10.R10: 

Publiskais 

iepirkums 

Atskaites 

punkts 

Publiskā iepirkuma 

aģentūras metodika  

Izmaiņas Publiskā 

iepirkuma aģentūras 

metodikā  

   JAUTĀ

JUMS 

2025 Izmaiņas Publiskā iepirkuma aģentūras metodikā: 

• palielināt riska faktora svērumu ES fondu 

atbalstītajās iepirkuma procedūrās; 

• ieviest jaunus riska faktorus pārbaužu procedūru 

atlasei; 

• ieviest ziņošanas veidni(-es) un procedūru 

pārbaužu rezultātu publicēšanai. 

245 C10.R10: 

Publiskais 

iepirkums 

Atskaites 

punkts 

Standarta e-

veidlapas 

publiskajam 

iepirkumam 

Ir ieviestas standarta 

e-veidlapas  

   JAUTĀ

JUMS 

2025 Ievieš darbuzņēmējiem paredzētas standarta e-

veidlapas.  

245a C10.R10: 

Publiskais 

iepirkums 

Atskaites 

punkts 

Pasākumi publiskā 

iepirkuma jomā 

Tiesību akta(-u) 

stāšanās spēkā; 

ziņojuma(-u) un 

pamatnostādņu(-u) 

publicēšana; sāktas 

apmācības 

   JAUTĀ

JUMS 

2026 Pasākumi ietver: 

— Stājas spēkā tiesību akts(-i), ar ko ievieš pienākumu 

publicēt līgumslēdzējām iestādēm paredzētus 

ikgadējus indikatīvus publiskā iepirkuma plānus 

centralizētajā automatizētajā informācijas sistēmā 

“Elektroniskais publiskais iepirkums” (CAIS PPE).  

— Neatkarīgas organizācijas ziņojuma publicēšana, 

kurā analizētas centralizācijas iespējas publiskā 
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iepirkuma procedūrās, tostarp izmēģinājuma projektu 

iespējas, kā arī ieteikumi rīcībai.  
Pamatnostādņu publicēšana par publiskā iepirkuma 

procedūru piemērošanu. 

— Līgumslēdzēju iestāžu darbiniekiem paredzēta(-as) 

apmācība(-as) par publisko iepirkumu 

Līgumslēdzējām iestādēm adresēto vēstuļu saraksta 

publicēšana četras reizes gadā. 

 

248 C10.R10: 

Publiskais 

iepirkums 

Atskaites 

punkts 

To līgumu īpatsvara 

samazināšana, kuru 

slēgšanas tiesības 

piešķirtas, 

pamatojoties uz 

vienu pretendentu, 

un sarunu 

procedūru īpatsvara 

samazināšana, 

iepriekš 

nepublicējot 

paziņojumu par 

līgumu 

Procentuālās daļas 

samazinājums, 

pamatojoties uz 

vienotā tirgus 

rezultātu 

apkopojumu 

   JAUTĀ

JUMS 

2026 To iepirkuma procedūru īpatsvaru, kurās ir tikai viens 

pretendents, mēra kā procentuālo daļu no visiem 2025. 

gadā noslēgtajiem piešķirtajiem publiskajiem 

līgumiem, kas publicēti  ES Oficiālajā Vēstnesī. 

Iepirkuma procedūru ar vienu pretendentu īpatsvaru 

samazina līdz 34%, ko mēra saskaņā ar vienotā tirgus 

rezultātu apkopojuma metodiku. 

 

Iepirkuma sarunu procedūru bez iepriekšējas 

publicēšanas ar Savienības atbalstu īpatsvaru mēra kā 

procentuālo daļu no visām 2025. gadā pabeigtajām 

iepirkuma procedūrām, kas attiecas uz publiskiem 

līgumiem ar Savienības atbalstu un ir publicētas  ES 

Oficiālajā Vēstnesī.  

 

Sarunu iepirkuma procedūru bez iepriekšējas 

publicēšanas ar Savienības atbalstu īpatsvaru 

samazina līdz 6%, ko mēra saskaņā ar vienotā tirgus 

rezultātu apkopojuma metodiku. 

251 C10.R11: 

Uzņēmējdarbība 

Bulgārijā 

Atskaites 

punkts 

Vīzas izsniegšanas 

un anulēšanas 

procedūras un 

prasību ieviešana 

Likuma noteikumi, 

kas norāda uz 

Ministru padomes 

pieņemtā Rīkojuma 

par jaunuzņēmumu 

   JAUTĀ

JUMS 

2022 Ministru padome pieņem rīkojumu, ar ko nosaka 

procedūru un prasības sākuma vīzas izsniegšanai un 

atsaukšanai, kas ieviesta ar Ārvalstnieku likuma 24.p 

pantu.  
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s 

Ceturtd

aļa 
Gadu 

jaunajiem 

uzņēmējiem 

vīzas izsniegšanas 

un anulēšanas 

procedūru un 

prasībām stāšanos 

spēkā 

Rīkojums reglamentē ekspertu padomes kā 

ekonomikas ministra padomdevējas struktūras izveidi, 

lai sniegtu atzinumu par iesniegtajiem projektiem, 

piesakoties sertifikāta izsniegšanai augsto tehnoloģiju 

un/vai inovatīvam projektam ar nosaukumu 

“sākumvīza”, kā arī sertifikāta izsniegšanas, 

pagarināšanas un atsaukšanas nosacījumus un 

procedūru.  

252 C10.R11: 

Uzņēmējdarbība 

Bulgārijā 

Atskaites 

punkts 

Likuma par fizisko 

personu bankrotu 

stāšanās spēkā  

Fizisko personu 

maksātnespējas 

likuma noteikumi, 

kas norāda uz tā 

stāšanos spēkā 

   JAUTĀ

JUMS 

2022 Ar Fizisko personu maksātnespējas likumu ievieš 

fizisko personu maksātnespējas procedūras, kas ietver 

atmaksas plānu, aktīvu realizāciju un maksātnespējas 

procedūras, ja fiziskajām personām nav ienākumu un 

īpašuma. 

253 C10.R11: 

Uzņēmējdarbība 

Bulgārijā 

Atskaites 

punkts 

Tirdzniecības 

likuma jaunas 

nodaļas par 

komercsabiedrības 

jaunas juridiskās 

formas ieviešanu 

stāšanās spēkā 

Tirdzniecības 

likuma noteikumi, 

kas norāda uz 

grozījumu stāšanos 

spēkā 

   JAUTĀ

JUMS 

2022 Ar grozījumiem Tirdzniecības likumā ievieš nodaļu 

par jaunu komercsabiedrības juridisko formu, kas 

paredz elastīgākus instrumentus uzņēmējdarbības 

attīstībai, tostarp iegādes līgumus, iespēju līgumus, 

konvertējamus aizdevumus, tiesības apliecinošus 

dokumentus un apgrūtinājumus, kā arī mainīgu 

kapitālu. 

255 C10.R11: 

Uzņēmējdarbība 

Bulgārijā 

Atskaites 

punkts 

Tiesību akta(-u) par 

tāldarbu stāšanās 

spēkā 

Tiesību akta(-u) 

noteikumi, kas 

norāda uz stāšanos 

spēkā  

   JAUTĀ

JUMS 

2025 Tiesību akts(-i) attiecas uz tāldarbu saistībā ar darba 

apstākļu drošību un veselības aizsardzību, ziņošanu 

par darbu un darba laika uzraudzību. 
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s 

Ceturtd

aļa 
Gadu 

256 C10.R12: 

Ekonomikas 

analīzes padome 

Atskaites 

punkts 

Ekonomiskās 

analīzes padomes 

institucionalizācija 

Izveidota un 

darbojas 

Ekonomiskās 

analīzes padome un 

tās sekretariāts 

   JAUTĀ

JUMS 

2022 Ekonomiskās analīzes padomi izveido kā 

padomdevēju struktūru, un tai palīdz sekretariāts. 

Paredzams, ka tā sniegs Bulgārijas valdībai 

padziļinātas akadēmiskās zināšanas ekonomikas jomā. 

Tā galvenais rezultāts ir gada ziņojums par Bulgārijas 

ekonomikas stāvokli, kurā apzinātas problēmas un 

riski, ar ko tā saskaras, un ierosināti to risinājumi.  

258 C10.I1: Tiesu 

vienotās 

informācijas 

sistēmas 

modernizācija 

Atskaites 

punkts 

Vienotās tiesu 

informācijas 

sistēmas 

atjaunināšana 

Atjaunināta Vienotā 

tiesu informācijas 

sistēma 

   
JAUTĀ

JUMS 

2025 Vienotās tiesu informācijas sistēmas jaunināšanu 

veic, pievienojot šādus moduļus:  

- modulis lietu iedalīšanai un digitalizācijai 

maksājuma rīkojuma procedūrā;  

- modulis mediācijas procedūru administrēšanai. 

Piegādā 3000 datorus ar monitoriem un 2200 

klēpjdatorus.  

 

Datu glabāšanas aparatūru uzstāda divos pamatdatu 

centros un vienā arhīva datu centrā.   
260 C10.I2: 

Tiesvedības 

procesu 

digitalizācija 

administratīvajā

s tiesās 

Atskaites 

punkts 

Informācijas 

moduļi un aparatūra 

tiesvedības procesu 

digitalizācijai 

administratīvajās 

tiesās  

Ieviestie 

informācijas 

moduļi; aparatūra 

attālinātām 

uzklausīšanām un 

datu glabāšanai  

   JAUTĀ

JUMS 

2025 Vienotās lietu pārvaldības informācijas sistēmas 

jaunināšanas pieņemšanas protokols(-i), pievienojot 

informācijas moduļus, kas nodrošina iespēju: 

(i) elektroniski piekļūt lietas materiāliem un 

iesniegt dokumentus;  

(ii) pavēstes elektroniskai izsniegšanai; un 

(iii) rīkot attālinātas tiesas sēdes. 

 

Izsniedz pieņemšanas protokolu(-us) par aparatūras 

piegādi valsts administratīvajām tiesām attālinātām 

tiesas sēdēm.  
Tiek izdots(-i) pieņemšanas protokols(-i) par datu 

glabāšanas aparatūras uzstādīšanu Augstākās tiesu 

padomes datu centrā.  
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263 C10.I3: 

Informācijas un 

komunikācijas 

infrastruktūra 

prokuratūrā 

Atskaites 

punkts 

Informācijas un 

komunikācijas 

infrastruktūra 

prokuratūrā 

Prokuratūras 

informācijas un 

komunikācijas 

infrastruktūras 

modernizācija 

   JAUTĀ

JUMS 

2025 Aparatūru un programmatūru piegādā un/vai instalē 

saistībā ar informācijas un komunikācijas sistēmām 

prokuratūrā.  

265 C10.I4: 

Drošības 

pakalpojumi 

Atskaites 

punkts 

Drošības un 

novērošanas 

sistēmas  

Modernizēta 

drošības sistēma un 

videonovērošanas 

sistēmas un iegādāti 

policijas automobiļi  

   
JAUTĀ

JUMS 

2026 Iekšlietu ministrijas integrēto automatizēto drošības 

sistēmu (IASS) un ģeogrāfiskās informācijas sistēmu 

(GIS) modernizē: 

 

• ISS ar datu un videoanalīzes iespējām  

• ĢIS ar analītiskām un vizualizācijas 

funkcijām. 

 

Videonovērošanas sistēmas modernizē ar 

transportlīdzekļa numura atpazīšanas funkciju 18 ceļa 

krustojumos uz Sofijas apvedceļa. 

 

Jāiegādājas 300 policijas transportlīdzekļi, kas 

aprīkoti ar videonovērošanas sistēmām. 

267 C10.I4: 

Drošības 

pakalpojumi 

Atskaites 

punkts 

Ķermeņa kameru 

iegāde  

Pieņemšanas 

protokols(-i) 

   JAUTĀ

JUMS 

2025 Pieņemšanas protokols(-i) 1146 policijas ķermeņa 

kamerām. 

270 C10.I6: Atbalsts 

izmēģinājuma 

posmam ēku 

informācijas 

modelēšanas 

ieviešanai 

Atskaites 

punkts 

Ēku informācijas 

modelēšanas 

ieviešana  

Pieejama IT 

infrastruktūra; 

piegādātā aparatūra 

un programmatūra; 

organizētas mācības 

   JAUTĀ

JUMS 

2026 Izveido tīmekļa vietni ar tiešsaistes kursiem un 

materiāliem privātā sektora ekspertu apmācībai 

tiešsaistē. Tiešsaistes kursus iedala divos veidos. 

Viens veids ir pieejams konsultantiem un vērsts uz 

viņu vajadzībām BIM procesā. Otrā veida apmācības 

ir vērstas uz projektēšanas birojiem un būvniecības 

uzņēmumiem un ir vērstas uz to, kā izmantot 

nepieciešamo programmatūru un praktiskās lietotnes.  
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Ir izdots(-i) pieņemšanas un piegādes protokols(-i) IT 

infrastruktūrai, kas ļauj iesniegt būvniecības projektus 

BIM formātā. 

 

Aparatūrai un programmatūrai ir izdots(-i) 

pieņemšanas un piegādes protokols(-i) kopumā 300 

darbstacijām valsts pārvaldē. 

 

Valsts pārvaldes iestādēm organizē apmācību.  

273 C10.I7: Vienota 

informācijas 

sistēma 

telpiskajai 

plānošanai, 

investīciju 

plānošanai un 

atļauju 

piešķiršanai 

ēkām 

Atskaites 

punkts 

Telpiskās 

plānošanas, 

investīciju 

plānošanas un 

būvniecības atļauju 

piešķiršanas 

platforma 

Platforma pieejama  
   

JAUTĀ

JUMS 

2026 Ir pieejama platforma administratīvo pakalpojumu 

sniegšanai telpiskās plānošanas, investīciju 

plānošanas un būvatļauju jomā.  

278 C10.I10: 

Monitorstata 

sistēma 

Atskaites 

punkts 

Modernizēta 

monitora statista 

sistēma  

Sistēmas 

modernizācija un 

metodikas 

pieņemšana 

   
JAUTĀ

JUMS 

2025 Monitora sistēmu modernizē par rīku, kurā var 

augšupielādēt stratēģiskos dokumentus un uzraudzīt to 

progresu. Pieņem stratēģisko dokumentu metodiku.  

279 C10.I11: 

Informācija un 

administratīvā 

vide 

atveseļošanas un 

noturības 

plānam 

Atskaites 

punkts 

Repozitorija 

sistēmas 

nodrošināšana ANP 

īstenošanas 

uzraudzībai  

Revīzijas ziņojums, 

kas apstiprina 

repozitorija sistēmas 

funkcijas 

   JAUTĀ

JUMS 

2022 Pirms pirmā maksājuma pieprasījuma ir ieviesta un 

darbojas repozitorija sistēma atveseļošanas un 

noturības plāna (ANP) īstenošanas uzraudzībai. 

Sistēmai ir vismaz šādas minimālās funkcijas: 
a) datu vākšana un atskaites punktu un mērķrādītāju 

sasniegšanas uzraudzība; 
C) Regulas (ES) 2021/241 22. panta 2. punkta d) 

apakšpunkta i)–iii) punktā prasīto datu vākšana, 

glabāšana un piekļuve tiem. 
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280 C10.I11: 

Informācija un 

administratīvā 

vide 

atveseļošanas un 

noturības 

plānam 

Mērķa Video ceļvežu 

atjaunināšana, lai 

pilnībā aptvertu 

visus ANP 

informācijas 

sistēmas darbības 

procesus 

 
Skaits 0 36 JAUTĀ

JUMS 

2022 Ieviest darbplūsmu vizualizāciju video gidu veidā, lai 

atvieglotu lietotāju darbu. Ņemot vērā vienotās 

pārvaldības informācijas sistēmas ES strukturālajiem 

instrumentiem Bulgārijā (UMIS 2020) pielāgošanu 

ANP īstenošanas nolūkā, kā arī jaunā instrumenta 

unikalitāti, rokasgrāmatas pielāgo tā, lai tās attiektos 

uz ANP, jo īpaši: Paredzams, ka tiks atjauninātas 36 

video rokasgrāmatas, kas pilnībā aptvers visus 

iespējamos uzņēmējdarbības procesus, ar kuriem 

lietotāji varētu saskarties, īstenojot ANP, strādājot 

informācijas sistēmā.  

281 C10.I11: 

Informācija un 

administratīvā 

vide 

atveseļošanas un 

noturības 

plānam 

Atskaites 

punkts 

Akta, ar ko izveido 

ANP pārvaldības un 

kontroles sistēmu, 

stāšanās spēkā 

Tiesību akta 

(finanšu ministra 

rīkojuma), ar ko 

apstiprina 

pārvaldības un 

kontroles sistēmu, 

pieņemšana un 

stāšanās spēkā 

   JAUTĀ

JUMS 

2022 Pārvaldības un kontroles sistēmu ANP kontekstā 

apstiprina pirms pirmā maksājuma pieprasījuma, un 

tā ietver:  

• ministrijas/struktūras, kas atbild par plāna 

īstenošanas (investīciju un reformu) kontroli;  

• pasākumu noteikšanu, lai apkarotu krāpšanu, 

korupciju, dubultu finansēšanu un interešu 

konfliktus, un kārtību ziņošanai par nopietniem 

pārkāpumiem un to labošanai. 

282 C10.I11: 

Informācija un 

administratīvā 

vide 

atveseļošanas un 

noturības 

plānam 

Atskaites 

punkts 

Apstiprināta darba 

slodzes analīze 

Valsts fondu 

direktorātam un 

Centrālajai 

koordinācijas 

nodaļai, 

Izpildaģentūras “ES 

fondu revīzija” 

strukturālo 

noteikumu 

grozījumu stāšanās 

spēkā un attiecīgo 

Apstiprināta darba 

slodzes analīze 

Valsts fondu 

direktorātam un 

Centrālajai 

koordinācijas 

nodaļai, 

Izpildaģentūras “ES 

fondu revīzija” 

strukturālo 

noteikumu 

grozījumu 

noteikums, kas 

   JAUTĀ

JUMS 

2022 Valsts fondu direktorātam, Centrālajai koordinācijas 

vienībai un Izpildaģentūrai “ES fondu revīzija” veic 

darba slodzes analīzi, ņemot vērā slogu, ko rada 

atveseļošanas un noturības plāna īstenošana, un abu 

struktūru grozītās funkcijas un/vai pienākumus. 

Analīze sniedz pienācīgu informāciju par 

administratīvo spēju vajadzībām un izstrādā ieteikumu 

kopumu, lai vajadzības gadījumā novērstu 

nepietiekamu spēju, par pamatu izmantojot 

pašreizējos pieejamos resursus un uzdevumus. 

Pamatojoties uz analīzi un ieteikumiem, lēmumus par 

vajadzīgo resursu piešķiršanu un par noteikumu 

grozījumu stāšanos spēkā attiecībā uz abām 
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ieteikumu 

īstenošana 

norāda uz grozījumu 

stāšanos spēkā, un ir 

īstenoti attiecīgie 

ieteikumi. 

struktūrām pieņem pirms pirmā maksājuma 

pieprasījuma. 

283 C10.I11: 

Atveseļošanas 

un noturības 

plāna struktūra 

un 

administratīvā 

vide 

Mērķa Darbinieki, kas 

apmācīti iepirkuma 

jomā 

 Skaits 0 800 JAUTĀ

JUMS 

2022 Apmācību pabeidz ar sertifikātu, un tajā piedalās 

darbinieki no pašvaldībām, budžeta operatoriem un 

valstij piederošiem vai tās kontrolētiem uzņēmumiem, 

jo īpaši tiem, kuru pienākumi ir saistīti ar ANP 

īstenošanu. 

284 C10.I11: 

Informācija un 

administratīvā 

vide 

atveseļošanas un 

noturības 

plānam 

Atskaites 

punkts 

Video ceļvežu 

atjaunināšana vai 

publicēšana  

Video ceļvežu 

atjaunināšana un/vai 

publicēšana 

   
JAUTĀ

JUMS 

2025 Publicē un/vai atjaunina videomateriālus par vienoto 

pārvaldības informācijas sistēmu. 

285 C10.I11: 

Informācija un 

administratīvā 

vide 

atveseļošanas un 

noturības 

plānam 

Atskaites 

punkts 

Apmācība par 

darbībām saskaņā 

ar ANM 

Organizētas mācības 
 

0 
 

JAUTĀ

JUMS 

2025 Apmācības, kas organizētas par darbībām saskaņā ar 

ANM.  
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K. KOMPONENTS NR. 11: SOCIĀLĀ IEKĻAUŠANA 

Šā Bulgārijas atveseļošanas un noturības plāna komponenta mērķis ir veicināt sociālo iekļaušanu:  

- uzlabot sociālo aizsardzību un pakalpojumu sniegšanu. Tas ietver minimālo ienākumu 

shēmas reformu un jaunu instrumentu izstrādi Sociālās palīdzības aģentūrai un 

Nodarbinātības aģentūrai;  

- reformēt ilgtermiņa aprūpes sniegšanu Bulgārijā saskaņā ar Vienotajām Eiropas 

pamatnostādnēm par pāreju no institucionālās aprūpes uz aprūpi kopienā, kā arī saskaņā 

ar ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām. Turklāt personām ar pastāvīgu 

invaliditāti sniedz atbalstu, nodrošinot palīgierīces, lai veicinātu viņu mobilitāti un 

neatkarīgu dzīvi;  

- veicināt sociālo ekonomiku un kultūras un radošās nozares. To panāk, izveidojot sociālās 

un solidaritātes ekonomikas fokusa centrus, kas nodrošina atbalsta instrumentus 

sociālajiem uzņēmumiem, izveidojot dotāciju shēmas kultūras un radošajām nozarēm un 

digitalizējot arhīvu saturu.  

Komponents ietver divas reformas un septiņas investīcijas un palīdz risināt KVAI konstatētās 

problēmas, jo īpaši ieteikumus novērst minimālā ienākuma shēmas trūkumus (2020. gada 

konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 2 un 2019. gada ieteikums Nr. 4), kā arī uzlabot piekļuvi 

integrētiem nodarbinātības un sociālajiem pakalpojumiem (2019. gada konkrētai valstij 

adresētais ieteikums Nr. 4).  

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 

2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu 

aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem 

(2021/C58/01). 

 

K.1. Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam 

Reforma (C11.R1): Minimālo ienākumu shēmas reforma 

Reformas mērķis ir pārskatīt kritērijus un paplašināt minimālo ienākumu shēmas tvērumu.  

Pasākums ietver tiesību akta(-u) par minimālo ienākumu shēmu analīzi un stāšanos spēkā. 

 

Reforma (C11.R2): Sociālo pakalpojumu reforma 

Reformas mērķis ir nodrošināt sociālo pakalpojumu kvalitāti Bulgārijā.  

Pasākums ietver tāda(-u) tiesību akta(-u) stāšanos spēkā, kas attiecas uz sociālajiem 

pakalpojumiem.  

 

Ieguldījums 1 (C11.I1): Infrastruktūras darbi ilgtermiņa aprūpes iestādēs 

Investīcijas mērķis ir veikt infrastruktūras darbus to iestāžu ēku fondā, kurās tiek sniegti sociālie 

pakalpojumi personām ar invaliditāti un vecāka gadagājuma cilvēkiem.  
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Pasākums ietver būvniecības un renovācijas darbus. 

Ieguldījums 2 (C11.I2): Palīgierīču nodrošināšana personām ar pastāvīgu invaliditāti  

Investīcijas mērķis ir nodrošināt apstākļus personu ar pastāvīgu invaliditāti sociālajai iekļaušanai.  

Pasākums ietver kuponu nodrošināšanu palīgierīču iegādei. 

 

Ieguldījums 3 (C11.I3): Sociālās ekonomikas attīstība  

Šīs investīcijas mērķis ir veicināt sociālo ekonomiku, sniedzot palīdzību sociālās un solidaritātes 

ekonomikas uzņēmumu un organizāciju attīstībai.  

Investīcija ietver sociālās un solidaritātes ekonomikas fokusa centru izveidi, kas atbalsta sociālās 

un solidaritātes ekonomikas uzņēmumus un organizācijas, nodrošinot konsultāciju darbības un 

tehnisko palīdzību, tostarp palīdzot minēto uzņēmumu uzņēmējdarbības procesu digitalizācijā. 

Fokusa centru atrašanās vieta nodrošina, ka katru reģionu, kas noteikts statistiski teritoriālo 

vienību klasifikācijas 2. līmenī, apkalpo viens fokusa centrs. 

Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim. 

 

Ieguldījums 4 (C11.I4): Sociālās palīdzības aģentūras renovācija  

Šīs investīcijas mērķis ir atjaunot Sociālās palīdzības aģentūras teritoriālās struktūras, tostarp 

nodrošināt piekļūstamību personām ar invaliditāti. 

Pasākums ietver renovācijas darbus un aprīkojuma piegādi. 

 

Ieguldījums 5 (C11.I5): Digitālie pakalpojumi Nodarbinātības aģentūrā  

Šā ieguldījuma mērķis ir palielināt Nodarbinātības aģentūras sniegto pakalpojumu efektivitāti un 

kvalitāti.  

Pasākums ietver digitālo pakalpojumu un aprīkojuma piegādi.  

 

Ieguldījums 6 (C11.I6): Atbalsts kultūras nozarei  

Investīcijas mērķis ir atbalstīt kultūras nozari Bulgārijā.  

Pasākums ietver tiesību akta(-u) stāšanos spēkā un dotāciju atbalsta sniegšanu. 

 

Ieguldījums 7 (C11.I7): Arhīvu digitalizācija 

Investīcijas mērķis ir digitalizēt arhīvu saturu, nodrošināt piekļuvi tiem un ļaut tos saglabāt. 
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Pasākums ietver metodikas publicēšanu, satura digitalizāciju un tā pieejamības nodrošināšanu e-

platformā. 

 

Ieguldījums 8 (C11.I8): Kultūras infrastruktūra 

Investīcijas mērķis ir digitalizēt Nacionālās kultūras pils un Varnas Festivālu un kongresu centra 

infrastruktūru un darbības procesus. 

Pasākums ietver aprīkojuma piegādi. 
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K.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks 

Kārt

as NĒ 

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

Atskaites 

punkts 

 

/Mērķrādītā

js 

Nosaukums 

Starpposma 

mērķu 

kvalitatīvais 

rādītājs 

Mērķa kvantitatīvais 

rādītājs 

 Orientējošs 

pabeigšanas grafiks 
Apraksts par katru atskaites punktu un 

mērķrādītāju 
Vienība 

Pamatsc

enārijs 
Mērķis Ceturtdaļa Gadu 

286 C11.R1: Minimālo 

ienākumu shēmas 

reforma  

Atskaites 

punkts 

Sociālās palīdzības 

likuma sekundāro 

tiesību aktu 

grozījumu stāšanās 

spēkā 

Sekundāro tiesību 

aktu noteikums, 

kas norāda uz 

Sociālās palīdzības 

likuma grozījumu 

stāšanos spēkā 

   JAUTĀJU

MS 

2022 Lai palielinātu minimālā ienākuma shēmas 

adekvātumu un aptvērumu, grozījumi ietver 

pakāpenisku to procentuālo daļu palielinājumu, ko 

izmanto minimālā ienākuma shēmas diferencētā 

minimālā ienākuma (DMI) ienākumu sliekšņa 

aprēķināšanai, šādi: 

- 2022. gadā: ar vidējo koeficientu vismaz 1,10; 

- 2023. gadā: ar koeficientu vismaz 1365; 

- 2024. gadā: ar koeficientu vismaz 1224 

287 C11.R1: Minimālo 

ienākumu shēmas 

reforma  

Atskaites 

punkts 

Ziņojuma par 

minimālo ienākumu 

shēmu pabeigšana 

Galīgais ziņojums, 

ko izdevusi Darba 

un sociālās 

politikas ministrija 

un kas publicēts 

ministrijas tīmekļa 

vietnē. 

   JAUTĀJU

MS 

2022 Analīzē sniedz uz pierādījumiem balstītus 

ieteikumus, lai paplašinātu faktisko aptvērumu, 

uzlabotu minimālā ienākuma shēmas mērķtiecību, 

stimulētu algota darba uzsākšanu, uzlabotu saistītos 

aktivizācijas pasākumus, izmantojot VND, un 

ievērojami samazinātu administratīvo slogu 

personām un administrācijai pieteikšanās 

procedūrās. Analīzē: 

- pārskatīt minimālo ienākumu shēmas atbilstības 

un darbības kritērijus, tostarp īpašumtiesību 

kritērijus, VND reģistrāciju un prasības 

attiecībā uz kopienas darbu, kā arī aktivizācijas 

pasākumu īstenošanu;  

- pārskatīt nodarbinātības stimulus, tostarp 

pabalstu samazināšanu minimālā ienākuma 

atbalsta saņēmējiem, kuri sāk strādāt algotu 

darbu;  

- analizē procesa administratīvo slogu un ņem to 

vērā savos ieteikumos, lai panāktu ievērojamu 

samazinājumu;  

Attiecībā uz iepriekš minētajiem elementiem analīzē 

sniedz atsauces uz problēmām, kas apzinātas 
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Kārt

as NĒ 

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

Atskaites 

punkts 

 

/Mērķrādītā

js 

Nosaukums 

Starpposma 

mērķu 

kvalitatīvais 

rādītājs 

Mērķa kvantitatīvais 

rādītājs 

 Orientējošs 

pabeigšanas grafiks 
Apraksts par katru atskaites punktu un 

mērķrādītāju 
Vienība 

Pamatsc

enārijs 
Mērķis Ceturtdaļa Gadu 

Eiropas pusgada kontekstā, un uz analīzi, ko 

veikušas starptautiskas organizācijas ar attiecīgām 

speciālajām zināšanām. 

 288 C11.R1: Minimālo 

ienākumu shēmas 

reforma 

Atskaites 

punkts 

Ar minimālo 

ienākumu shēmu 

saistīta(-u) tiesību 

akta(-u) stāšanās 

spēkā 

Tiesību akta(-u) 

noteikumi, kas 

norāda uz 

grozījumu 

stāšanos spēkā  

   JAUTĀJU

MS 

2025 Tiesību akta(-u) grozījumi paredz: 

- atbilstības un darba prasību kritēriju pārskatīšana 

saistībā ar minimālo ienākumu shēmu, tostarp 

samazinot nepieciešamo reģistrācijas laiku 

nodarbinātības dienestos no 6 līdz 3 mēnešiem un 

ieviešot stimulus nodarbinātības uzsākšanai; 

- diferencētā minimālā ienākuma (DMI) sasaiste ar 

katru gadu atjaunināto nabadzības riska slieksni; 

- nabadzības riska slieksni saskaņo ar EUROSTAT 

metodiku; 

- garantija, ka katrai shēmas mērķgrupai DMI 

aprēķina, reizinot grupas īpašo koeficientu ar 

visām mērķgrupām kopīgu enkurelementu:  

o katrai mērķgrupai grupas specifiskais 

koeficients nav mazāks par tās 2021. gada 

vērtību; 

o nostiprinošais elements ir vienāds ar vismaz 

30 % no jaunākās AROP robežvērtības; 

- “ekonomiski neaktīvas personas” juridiskās 

definīcijas ieviešana; 

- noteikumi, kuros precizētas darbības “ekonomiski 

neaktīvas personas” aktivizēšanai. 

290 C11.R2: Sociālo 

pakalpojumu 

reforma 

Atskaites 

punkts 

Rīkojuma par 

sociālo 

pakalpojumu 

kvalitāti stāšanās 

spēkā 

Rīkojuma 

noteikums, kas 

norāda uz to, ka 

stājas spēkā 

Rīkojums par 

sociālo 

   JAUTĀJU

MS 

2022 Rīkojumā par sociālo pakalpojumu kvalitāti izklāsta 

obligātos kvalitātes standartus sociālo pakalpojumu 

sniegšanai.  

 

Obligātie kvalitātes standarti attiecas uz: 

- arhitektoniskās prasības jaunām aprūpes 

iestādēm, tostarp par maksimālo lietotāju skaitu 

katrā iestādē, kas sniedz sociālos pakalpojumus, 
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Kārt

as NĒ 

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

Atskaites 

punkts 

 

/Mērķrādītā

js 

Nosaukums 

Starpposma 

mērķu 

kvalitatīvais 

rādītājs 

Mērķa kvantitatīvais 

rādītājs 

 Orientējošs 

pabeigšanas grafiks 
Apraksts par katru atskaites punktu un 

mērķrādītāju 
Vienība 

Pamatsc

enārijs 
Mērķis Ceturtdaļa Gadu 

pakalpojumu 

kvalitāti 

un maksimālo lietotāju skaitu vienā guļamistabā. 

Vienā guļamistabā ir ne vairāk kā divi lietotāji;  

- sociālos pakalpojumus, ko sniedz dienas aprūpes 

iestādes, kuras pavada iestādes, kas nodrošina 

aprūpi iestādē, tostarp konsultāciju pasākumus 

un nodrošināto terapiju;  

- prasības modernizēt esošos aprūpes centrus, 

tostarp veco ļaužu aprūpes centrus. 

Turklāt rīkojums attiecas uz: 

- procedūras atbildīgo struktūru sniegto sociālo 

pakalpojumu uzraudzībai un novērtēšanai;  

- standartus tā personāla kvalifikācijai un 

profesionālajai attīstībai, kas sniedz sociālos 

pakalpojumus.  

291 C11.R2: Sociālo 

pakalpojumu 

reforma 

Atskaites 

punkts 

Tiesību akta(-u) par 

valsts sociālo 

pakalpojumu karti 

stāšanās spēkā 

Tiesību akta(-u) 

noteikums par 

stāšanos spēkā 

   JAUTĀJU

MS 

2025 Valsts sociālo pakalpojumu karte aptver: 

- to pašvaldības un rajona līmeņa sociālo 

pakalpojumu saraksts, kurus pilnībā vai daļēji 

finansē no valsts budžeta; 

- maksimālais lietotāju skaits katram sociālajam 

pakalpojumam, kuram finansējumu pilnībā vai 

daļēji nodrošina no valsts budžeta.  

293 C11.I1: 

Infrastruktūras darbi 

ilgtermiņa aprūpes 

iestādēs 

Mērķa Renovētas un/vai 

uzbūvētas 

ilgtermiņa aprūpes 

iestādes un veco 

ļaužu pansionāti  

 Skaits 0 270 JAUTĀJU

MS 

2026 Uzaicinājumā iesniegt piedāvājumu dokumentāciju 

pieprasa, lai katrs institucionālās aprūpes objekts 

atrastos netālu no iestādes, kas sniedz specializētus 

papildu sociālos pakalpojumus personām ar 

invaliditāti. 

Veic renovācijas darbus 73 veco ļaužu 

pansionātiem.  

Veic 155 jaunu aprūpes iestāžu un 42 jaunu iestāžu, 

kas sniedz specializētus un konsultatīvus 

papildpakalpojumus personām ar invaliditāti, 

renovāciju un/vai būvdarbus. 
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Kārt

as NĒ 

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

Atskaites 

punkts 

 

/Mērķrādītā

js 

Nosaukums 

Starpposma 

mērķu 

kvalitatīvais 

rādītājs 

Mērķa kvantitatīvais 

rādītājs 

 Orientējošs 

pabeigšanas grafiks 
Apraksts par katru atskaites punktu un 

mērķrādītāju 
Vienība 

Pamatsc

enārijs 
Mērķis Ceturtdaļa Gadu 

297 C11.I2: Palīgierīču 

nodrošināšana 

personām ar 

pastāvīgu 

invaliditāti 

Atskaites 

punkts 

Personu ar 

pastāvīgu 

invaliditāti atlases 

metodika 

Pieņemšana Darba 

un sociālās 

politikas ministrijā  

   JAUTĀJU

MS 

2022 Pieņem metodiku, ar ko nosaka atlases procedūru 

palīgierīču piešķiršanai personām ar pastāvīgu 

invaliditāti.  

Metodiku izstrādā, ņemot vērā personu ar pastāvīgu 

invaliditāti veselības un īpašās vajadzības, kā arī 

sociāldemogrāfiskās iezīmes. 

298 C11.I2: Palīgierīču 

nodrošināšana 

personām ar 

pastāvīgu 

invaliditāti 

Atskaites 

punkts 

Personu ar 

pastāvīgu 

invaliditāti atlase 

palīgierīču 

saņemšanai 

Palīgierīču 

saņēmēju atlases 

apstiprināšana 

   JAUTĀJU

MS 

2026 Apstiprina 2148 personu ar pastāvīgu invaliditāti 

atlasi palīgierīču saņemšanai. 

Ierīču labuma guvējus atlasa saskaņā ar personu ar 

pastāvīgu invaliditāti atlases metodiku (297. 

atskaites punkts). 

 299 C11.I3: Sociālās 

ekonomikas 

attīstība 

Mērķa Sešu reģionālo 

fokusa centru 

būvniecība un 

aprīkošana  

 Skaits 0 6 JAUTĀJU

MS 

2022 Sešu reģionālo fokusa centru būvniecības un/vai 

renovācijas darbus pabeidz. Turklāt piegādā un 

uzstāda aprīkojumu, tostarp mēbeles. 

 303 C11.I4: Sociālās 

palīdzības aģentūras 

renovācija  

Atskaites 

punkts 

Līgumu 

parakstīšana 

Sociālās palīdzības 

aģentūras 

teritoriālajām 

struktūrām 

Noslēgti līgumi    JAUTĀJU

MS 

2025 Attiecībā uz Sociālās palīdzības aģentūras 

teritoriālajām struktūrām līgumi attiecas uz 

renovācijas darbiem vai gaisa kondicionēšanas 

iekārtu piegādi, vai kāpņu uzņemšanas ierīču 

piegādi. 

 304 C11.I4: Sociālās 

palīdzības aģentūras 

renovācija  

Mērķa Atjaunotas Sociālās 

palīdzības aģentūras 

teritoriālās 

struktūras 

 Skaits 0 419 JAUTĀJU

MS 

2025 Veic 91 Sociālās palīdzības aģentūras teritoriālās 

struktūras renovācijas darbus. 

 
Piegādā gaisa kondicionēšanas iekārtas 181 Sociālās 

palīdzības aģentūras teritoriālajā struktūrā. 
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Kārt

as NĒ 

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

Atskaites 

punkts 

 

/Mērķrādītā

js 

Nosaukums 

Starpposma 

mērķu 

kvalitatīvais 

rādītājs 

Mērķa kvantitatīvais 

rādītājs 

 Orientējošs 

pabeigšanas grafiks 
Apraksts par katru atskaites punktu un 

mērķrādītāju 
Vienība 

Pamatsc

enārijs 
Mērķis Ceturtdaļa Gadu 

Piegādā kāpņu kāpnes 147. sociālās palīdzības 

aģentūras teritoriālajās struktūrās. 

306 C11.I5: Digitālie 

pakalpojumi 

Nodarbinātības 

aģentūrā 

Atskaites 

punkts 

Digitālie 

pakalpojumi 

Nodarbinātības 

aģentūrai 

Pieejami digitālie 

pakalpojumi 

   JAUTĀJU

MS 

2026 Nodarbinātības aģentūrai ir piekļuve: 

- valsts datubāzes informācijas sistēma; 

- digitālā laboratorijas platforma;  

- pieteikums, kurā uzskaitītas darba apmācības 

un vakances;  

- programmatūra apsekojumu rezultātu 

apstrādei;  

- digitālie pakalpojumi attiecībā uz 

nodarbinātības subsīdijām, apmācību un 

reģistrācijas procedūrām darba meklētājiem. 

Digitālā laboratorija un lietotne, kurā uzskaitītas 

darba apmācības un vakances, ir publiski pieejamas. 

Papildus piegādā 428 planšetdatorus un personas 

apliecību nolasītājus. 

 307 C11.I6: Atbalsts 

kultūras nozarei 

Atskaites 

punkts 

Tiesību akta(-u) par 

Valsts kultūras 

fondu stāšanās 

spēkā 

Tiesību akta(-u) 

noteikums par 

stāšanos spēkā  

   JAUTĀJU

MS 

2025 Tiesību aktā(-os) paredz:  

- valsts kultūras fonda organizācijas un 

pārvaldības struktūras pārskatīšana; 

- valsts kultūras fonda darbības uzraudzība. 

308 C11.I6: Atbalsts 

kultūras nozarei 

Mērķa Atbalsts kultūras  

nozarei 

 Skaits 0 460 JAUTĀJU

MS 

2025 Dotāciju atbalstu, izmantojot Valsts kultūras fonda 

pārvaldītās dotāciju shēmas, sniedz šādi: 

— dotāciju shēma “Atbalsts Eiropas sadarbībai 

kultūras jomā”, kurai nepieciešams vismaz 10 % 

līdzfinansējums no saņēmējiem. 
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Kārt

as NĒ 

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

Atskaites 

punkts 

 

/Mērķrādītā

js 

Nosaukums 

Starpposma 

mērķu 

kvalitatīvais 

rādītājs 

Mērķa kvantitatīvais 

rādītājs 

 Orientējošs 

pabeigšanas grafiks 
Apraksts par katru atskaites punktu un 

mērķrādītāju 
Vienība 

Pamatsc

enārijs 
Mērķis Ceturtdaļa Gadu 

— dotāciju shēma “Atbalsts attīstībai un auditorijas 

piekļuvei”, kam nepieciešams vismaz 10 % 

līdzfinansējums no saņēmējiem. 

— dotāciju shēma “Jauna vietējās kultūras politikas 

paaudze” ar diviem uzaicinājumiem iesniegt 

priekšlikumus. Pirmais uzaicinājums attiecas uz 

pašvaldībām, kas ir rajonu centri, un dotācijas 

summa ir no 170 000 BGN līdz 2 000 000 BGN, ar 

50 % līdzfinansējumu no saņēmējiem. Otrais 

uzaicinājums attiecas uz pašvaldībām, kas nav 

rajonu centri, ar 25 % līdzfinansējumu no 

saņēmējiem. 

312 C11.I7: Arhīvu 

digitalizācija 

Atskaites 

punkts 

Satura 

digitalizācijas 

metodika un 

standarti 

Satura 

digitalizācijas 

metodikas un 

standartu 

publicēšana   

   JAUTĀJU

MS 

2025 Metodika aptver kritērijus iestāžu iecelšanai par 

valstu koordinatoriem un satura atlases kritērijus, kā 

arī standartus, kas piemērojami digitalizējamajam 

saturam. Standartus piemēro muzeju, bibliotēku un 

arhīvu satura digitalizācijai. 

314 C11.I7: Arhīvu 

digitalizācija 

Milezona Iestādes ar 

digitalizētām 

vienībām, kas 

pieejamas jaunā 

digitālās platformas 

aprīkojumā satura 

digitalizācijai 

Digitalizēts 

kontenets un 

piegādātais 

aprīkojums  

   JAUTĀJU

MS 

2026 Bulgārijas Nacionālās kinofilmas, Bulgārijas 

Nacionālās televīzijas un Bulgārijas Nacionālā 

radio, Bulgārijas Ziņu aģentūras un Valsts arhīvu 

fonda arhīvu digitalizētais saturs ir pieejams jaunā 

digitālā platformā par kultūras mantojumu. 

Papildus piegādā aprīkojumu satura digitalizācijai 

vismaz 28 muzejos un 7 bibliotēkās. 

314.a 

pants 

C11.I8: Kultūras 

infrastruktūra 

Atskaites 

punkts 

Digitālās iekārtas Piegādātais 

digitālais 

aprīkojums 

   JAUTĀJU

MS 

2026 Attiecībā uz Nacionālo kultūras pili un 

Varnas Festivālu un kongresu centru 

sniedz šādus pakalpojumus: 

- 66 LED displeji un to vadības 

programmatūra; 
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Kārt

as NĒ 

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

Atskaites 

punkts 

 

/Mērķrādītā

js 

Nosaukums 

Starpposma 

mērķu 

kvalitatīvais 

rādītājs 

Mērķa kvantitatīvais 

rādītājs 

 Orientējošs 

pabeigšanas grafiks 
Apraksts par katru atskaites punktu un 

mērķrādītāju 
Vienība 

Pamatsc

enārijs 
Mērķis Ceturtdaļa Gadu 

- Uzņēmējdarbības procesu 

digitalizācijas platforma; 

- Tīkla aprīkojums un 

kiberdrošības platforma.  
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L. KOMPONENTS NR. 12: VESELĪBAS APRŪPE 

Šā Bulgārijas atveseļošanas un noturības plāna komponenta mērķis ir uzlabot veselības aprūpes 

pakalpojumu sniegšanu un pieejamību visā Bulgārijā. Tas ietver sešas reformas un septiņas 

investīcijas.  

Komponents ietver ieguldījumus veselības nozarē visā teritorijā, tostarp to slimnīcu un medicīnas 

iestāžu daļas modernizāciju, kas nodrošina pediatrijas, onkoloģisko vai psihiatrisko aprūpi. 

Komponents ietver arī ambulatorās aprūpes vienību būvniecību, neatliekamās medicīniskās 

palīdzības gaisa transporta sistēmas izveidi, kā arī pasākumus veselības aprūpes speciālistu 

trūkuma novēršanai, tostarp to nelīdzsvaroto ģeogrāfisko sadalījumu. 

E-veselības un digitālās inovācijas uzlabošanu veselības aprūpē atbalsta, pabeidzot valsts 

veselības informācijas sistēmas īstenošanu un izstrādājot medicīniskās diagnostikas platformu.  

Turklāt komponents ievieš stratēģijas un rīcības plānus, kas ir investīciju pamatā. Valstu 

stratēģijas un plāni aptver arī citas būtiskas problēmas, tostarp veselības izglītību skolās un 

veselīgas vecumdienas. 

Komponents palīdz risināt problēmas, kas konstatētas konkrētai valstij adresētajos ieteikumos, 

lai mobilizētu pienācīgus finanšu resursus nolūkā stiprināt veselības aprūpes sistēmas noturību, 

pieejamību un spējas un nodrošināt veselības aprūpes darbinieku līdzsvarotu ģeogrāfisko 

sadalījumu (2020. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 1), kā arī uzlabot piekļuvi 

veselības aprūpes pakalpojumiem un novērst veselības aprūpes speciālistu trūkumu (2019. gada 

konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 4). 

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 

2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu 

aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem 

(2021/C58/01). 

 

L.1. Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam 

Reforma (C12.R1): Veselības aprūpes nozares stratēģiskā satvara uzlabošana  

Reformas mērķis ir palielināt veselības aprūpes sistēmas noturību pret satricinājumiem, kā arī 

palielināt iedzīvotāju piekļuvi kvalitatīvai un savlaicīgai veselības aprūpei, nodrošinot turpmāko 

investīciju un reformu stratēģisko pamatu un apzinot attiecīgās darbības.  

Reforma ietver vairāku stratēģiju un plānu pieņemšanu, proti: 

− valsts veselības stratēģiju 2030. gadam, kuras mērķis ir risināt veselības nozares 

pašreizējās strukturālās problēmas, tostarp veselības aprūpes speciālistu trūkumu visā 

teritorijā, nosakot stratēģiskos mērķus un prioritātes 10 gadu laikposmam;  

− Bulgārijas Republikas iedzīvotāju garīgās veselības valsts stratēģiju 2021.–2030. gadam, 

kurā sniegti ieteikumi, kā veicināt psihiatrisko pakalpojumu integrāciju kopienā balstītos 

pakalpojumos un pakalpojumos, ko saņem mājās (deinstitucionalizācija), kā arī risināt 
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galvenās problēmas, ar kurām saskaras psihiatriskās aprūpes sistēma valstī, tostarp 

novecojušu aprīkojumu un telpas, kā arī darbinieku trūkumu; 

− valsts stratēģiju attiecībā uz bērnu un pusaudžu veselību un pediatrisko aprūpi Bulgārijas 

Republikā 2030. gadam, kurā sniedz mērķtiecīgus ieteikumus, lai stiprinātu veselības 

aprūpes pakalpojumus bērniem un pusaudžiem, sākot no grūtniecības; 

− valsts stratēģija veselīgai Geriatriskajai aprūpei un novecošanai Bulgārijas Republikā 

2021.–2030. gadam. Stratēģija veicina visaptverošu ieteikumu kopumu, kas vērsts uz 

vecāka gadagājuma cilvēku veselību un labbūtību, ņemot vērā reģionālās demogrāfiskās 

tendences un pakalpojumu pieejamību, tostarp piekļuvi veselības aprūpes un sociālajiem 

pakalpojumiem. 

Šo stratēģiju pieņemšanu papildina, pieņemot papildu rīcības plānus to īstenošanai. Rīcības plāni 

balstās uz stratēģiju ieteikumiem, lai izklāstītu pasākumus, tostarp to grafiku. 

Reforma ietver arī šādu pasākumu pieņemšanu: 

− valsts karti par veselības aprūpes nozares ilgtermiņa vajadzībām Bulgārijā, kurā sniedz 

ieteikumus par to, kā veicināt veselības aprūpes pakalpojumu līdzsvarotu sadalījumu 

Bulgārijā, pamatojoties uz analīzi, kas aptver veselības aprūpes iestādes katrā reģionā; 

− valsts plāns vēža apkarošanai Bulgārijas Republikā 2021.–2027. gadam, kurā izklāstīti 

pasākumi, kuru mērķis ir samazināt saslimstību ar vēzi un mirstību no vēža, pievēršoties 

skrīninga darbībām vēža agrīnai atklāšanai, kā arī vēža ārstēšanas terapijām; 

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. jūnijam. 

Reforma (C12.R2): E-veselības un valsts veselības informācijas sistēmas izstrāde 

Reformas mērķis ir veicināt e-veselības attīstību.  

Pasākums ietver tiesību akta(-u) par e-veselību stāšanos spēkā un Valsts veselības informācijas 

sistēmas (NHIS) atjaunināšanu. 

 

Reforma (C12.R3): Veselības aprūpes profesiju pievilcības uzlabošana un veselības aprūpes 

speciālistu līdzsvarotāka sadalījuma veicināšana visā teritorijā 

Reformas mērķis ir palīdzēt samazināt veselības aprūpes speciālistu trūkumu un to nevienmērīgo 

izplatību visā valstī.  

Pasākums ietver tiesību akta(-u) un citu darbību stāšanos spēkā. 

 

Reforma (C12.R6): Plāns mūsdienīgai veselības izglītībai skolās 

Reformas mērķis ir veicināt novēršamu veselības slimību samazināšanu, nodrošinot veselības 

aprūpes izglītību skolās.  

Reforma ietver veselības izglītības plāna izstrādi un pieņemšanu Bulgārijas skolā 2021.–2027. 

gadam. Plānā nosaka pasākumus veselīga dzīvesveida veicināšanai audzēkņu vidū tādās jomās 

kā reproduktīvā veselība, uzturs un alkohola un citu psihoaktīvo vielu kaitīgs patēriņš.  
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Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 31. decembrim. 

 

Ieguldījums 1 (C12.I1): Slimnīcu iekārtu modernizācija 

Šīs investīcijas mērķis ir modernizēt pediatrijas un onkoloģiskās aprūpes iestāžu aprīkojumu.  

Pasākums ietver medicīniskā aprīkojuma piegādi, kā arī būvniecības un/vai renovācijas darbus.  

 

Ieguldījums 2 (C12.I2): Cerebrovaskulāro slimību intervences diagnostikas un endovaskulārās 

ārstēšanas centri 

Ieguldījuma mērķis ir uzlabot piekļuvi cerebrovaskulārajām slimībām paredzētajai aprūpei.  

Pasākums ietver būvdarbus un aprīkojuma piegādi specializētiem centriem slimnīcās. 

 

Ieguldījums 3 (C12.I3): Psihiatriskās aprūpes modernizācija 

Investīcijas mērķis ir modernizēt novecojušo aprīkojumu un infrastruktūru iestādēs, kas 

nodrošina psihiatrisko aprūpi.  

Pasākums ietver psihiatriskās aprūpes iestāžu renovāciju un atjaunošanu un jauna medicīniskā 

aprīkojuma nodrošināšanu tām. 

 

Ieguldījums 4 (C12.I4): Neatliekamās medicīniskās palīdzības gaisa transporta sistēmas izveide 

Šīs investīcijas mērķis ir izveidot neatliekamās medicīniskās palīdzības gaisa transporta sistēmu.  

Pasākums ietver helikopteru iegādi un ekspluatācijas vietu ar angāriem būvniecību.  

 

Ieguldījums 5 (C12.I5): Valsts digitālā platforma medicīniskajai diagnostikai 

Investīcijas mērķis ir panākt medicīniskās diagnostikas pakalpojumu IT infrastruktūras augstāku 

kvalitāti.  

Pasākums ietver digitālas medicīniskās diagnostikas platformas izveidi. 

 

Ieguldījums 7 (C12.I7): Ambulatorās aprūpes attīstība 

Šīs investīcijas mērķis ir veicināt profilaktisko un ambulatoro aprūpi attālos apgabalos.  

Pasākums ietver ambulatoro medicīnisko vienību vai ambulatoro konteineru būvniecību vai 

atjaunošanu.  
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 L.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks 

Kārta

s NĒ 

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

Atskaites 

punkts/mē

rķrādītājs 

Nosaukums 

Kvalitātes 

rādītāji  

(attiecībā uz 

starpposma 

mērķiem) 

Kvantitatīvie rādītāji  

(mērķiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

grafiks Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju 

Mēra 

vienība 

Pamatsc

enārijs 
Mērķis 

Ceturtda

ļa 
Gadu 

315 C12.R1: 

Veselības aprūpes 

nozares stratēģiskā 

satvara uzlabošana 

Atskaites 

punkts 

Bulgārijas Republikas 

Valsts stratēģija pilsoņu 

garīgajai veselībai 

2021.–2030. gadam un 

rīcības plāns stratēģijas 

īstenošanai 

Stratēģijas un 

rīcības plāna 

pieņemšana 

Ministru 

padomē  

      JAUTĀJ

UMS 

2021 Bulgārijas Republikas valsts stratēģijā pilsoņu garīgajai 

veselībai 2021.–2030. gadam nosaka stratēģiskos 

mērķus un prioritātes desmit gadu laikposmam un 

sniedz ieteikumus par: 

- psihiatriskās aprūpes integrēšana kopienā balstītu 

un mājās sniegtu pakalpojumu sniegšanā 

(deinstitucionalizācija) cilvēkiem, kas cieš no 

garīgām slimībām un ēšanas traucējumiem; 

- garīgās veselības jomā strādājošo darbinieku 

trūkums; 

- psihiatrisko aprūpi nodrošinošo iestāžu renovācijas 

vajadzības. 

Rīcības plānā formulē pasākumus un darbības, tostarp 

to grafiku, lai īstenotu stratēģijas ieteikumus. 

316 C12.R1: 

Veselības aprūpes 

nozares stratēģiskā 

satvara uzlabošana 

Atskaites 

punkts 

Veselības aprūpes 

nozares ilgtermiņa 

vajadzību valsts karte 

Pieņemšana 

Ministru 

padomē  

      JAUTĀJ

UMS 

2022 Veselības aprūpes nozares ilgtermiņa vajadzību valsts 

kartē iekļauj analīzi par veselības aprūpes sistēmas 

vajadzībām visā Bulgārijas teritorijā. 

 

Analīze aptver:  

- stacionārās un ambulatorās aprūpes pieejamība visā 

teritorijā;  

- vajadzība pēc jaunām veselības aprūpes iestādēm, 

tostarp ambulatorās aprūpes iestādēm; 

- medicīnas speciālistu trūkums; 

- veselības aprūpes iestāžu, tostarp ambulatorās 

aprūpes iestāžu, renovācija un aprīkojuma 

vajadzības; 

- būtiska informācija par Bulgārijas pašvaldībām, 

tostarp iedzīvotāju demogrāfiskajām iezīmēm; 
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Kārta

s NĒ 

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

Atskaites 

punkts/mē

rķrādītājs 

Nosaukums 

Kvalitātes 

rādītāji  

(attiecībā uz 

starpposma 

mērķiem) 

Kvantitatīvie rādītāji  

(mērķiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

grafiks Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju 

Mēra 

vienība 

Pamatsc

enārijs 
Mērķis 

Ceturtda

ļa 
Gadu 

veselības apdrošināšanas segums, kā arī 

saslimstības un mirstības rādītāji. 

Pamatojoties uz šo analīzi, kartē arī sniedz ieteikumus 

par to, kā veicināt veselības aprūpes pakalpojumu 

līdzsvarotu sadalījumu Bulgārijā. 

317 C12.R1: 

Veselības aprūpes 

nozares stratēģiskā 

satvara uzlabošana 

Atskaites 

punkts 

Nacionālā veselības 

stratēģija 2030. gadam  

Stratēģijas 

pieņemšana  

      JAUTĀJ

UMS 

2022 Valsts veselības stratēģijā 2030. gadam nosaka stratēģiskos 

mērķus un prioritātes desmit gadu laikposmam un sniedz 

ieteikumus, kā risināt veselības aprūpes sistēmas 

pašreizējās strukturālās problēmas.  

 

Ieteikumi attiecas uz: 

- veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas 

reģionālā nelīdzsvarotība;  

- pakalpojumu sadali starp stacionāro un ambulatoro 

aprūpi attiecībā uz profilaksi, rehabilitācijas 

pasākumiem, kā arī ilgtermiņa aprūpi; 

- darbības rādītāju izstrādi, lai novērtētu 

pakalpojumu sniegšanu un tās pārvaldību; 

- veselības aprūpes speciālistu trūkums un 

sadalījums, pamatojoties uz analīzi valsts kartē 

(316. atskaites punkts). 

 

Ministru padome pieņem rīcības plānu 2023.–2026. gadam. 

Tā formulē pasākumus un darbības, tostarp to grafiku, lai 

īstenotu stratēģijas ieteikumus. 

318 C12.R1: 

Veselības aprūpes 

nozares stratēģiskā 

satvara uzlabošana 

Atskaites 

punkts 

Valsts stratēģija attiecībā 

uz bērnu un pusaudžu 

veselību un pediatrisko 

aprūpi Bulgārijas 

Republikā 2030. gadam  

Stratēģijas 

pieņemšana  

      JAUTĀJ

UMS 

2022 Valsts stratēģijā attiecībā uz bērnu un pusaudžu 

veselību un pediatrisko aprūpi Bulgārijas Republikā 

2030. gadam nosaka stratēģiskos mērķus un prioritātes 

desmit gadu laikposmam un sniedz ieteikumus par: 

- bērniem un pusaudžiem paredzētas diagnostikas un 

ārstēšanas, tostarp specializēta pediatrijas 
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Kārta

s NĒ 

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

Atskaites 

punkts/mē

rķrādītājs 

Nosaukums 

Kvalitātes 

rādītāji  

(attiecībā uz 

starpposma 

mērķiem) 

Kvantitatīvie rādītāji  

(mērķiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

grafiks Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju 

Mēra 

vienība 

Pamatsc

enārijs 
Mērķis 

Ceturtda

ļa 
Gadu 

medicīniskā aprīkojuma, pieejamība veselības 

aprūpes iestādēs; 

- izpratnes veicināšanas un profilakses iniciatīvas, 

tostarp attiecībā uz vecākiem un saistībā ar 

grūtniecību; 

- reģionālā patronāžas aprūpe un konsultāciju 

sniegšana veselības aprūpes pakalpojumu jomā. 

Ministru padome pieņem rīcības plānu 2023.–2025. 

gadam. Tā formulē pasākumus un darbības, tostarp to 

grafiku, lai īstenotu stratēģijas ieteikumus. 

319 C12.R1: 

Veselības aprūpes 

nozares stratēģiskā 

satvara uzlabošana 

Atskaites 

punkts 

Valsts plāns vēža 

apkarošanai Bulgārijas 

Republikā 2021.–2027. 

gadam 

Pieņemšana 

Ministru 

padomē  

      JAUTĀJ

UMS 

2022 Valsts plānā vēža apkarošanai Bulgārijas Republikā 

2021.–2027. gadam ir izklāstīti pasākumi, kuru mērķis ir 

uzlabot:  

- vēža agrīna atklāšana, veicot skrīninga darbības;  

- vēža diagnostikas pieejamība un precizitāte;  

- ārstēšanas pieejamība un efektivitāte; 

- vēža pacientu un vēzi pārcietušo cilvēku labbūtību. 

321 C12.R2: 

E-veselības un 

valsts veselības 

informācijas 

sistēmas izstrāde 

Atskaites 

punkts 

E-veselības tiesiskā 

regulējuma grozījumu 

stāšanās spēkā 

Tiesību akta 

noteikums, kas 

norāda uz e-

veselības 

tiesiskā 

regulējuma 

grozījumu 

stāšanos spēkā  

      JAUTĀJ

UMS 

2022 E-veselības tiesiskā regulējuma grozījumi pilnveido 

piekļuvi e-veselības pakalpojumiem, ieviešot juridisko 

pamatu: 

- zāļu recepšu izrakstīšanu un izsniegšanu tiešsaistē; 

- telemedicīna, tostarp telediagnostika un 

teleuzraudzība;  

- medicīniskās informācijas reģistrācija, izmantojot 

e-veselības pacienta kartes, un tās uzturēšana.  

Grozījumi ietver arī Valsts veselības informācijas 

sistēmas (NHIS) darba procesu organizēšanu. 

322 C12.R2: 

E-veselības un 

valsts veselības 

Atskaites 

punkts 

Valsts veselības 

informācijas sistēmas 

(NHIS) atjaunināšana 

Pieejami 

pakalpojumi 

   JAUTĀJ

UMS 

2025 Valsts veselības informācijas sistēmu (NHIS) modernizē, 

pievienojot jaunas funkcijas, kas saistītas ar 

pakalpojumiem attiecībā uz: 
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Kārta

s NĒ 

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

Atskaites 

punkts/mē

rķrādītājs 

Nosaukums 

Kvalitātes 

rādītāji  

(attiecībā uz 

starpposma 

mērķiem) 

Kvantitatīvie rādītāji  

(mērķiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

grafiks Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju 

Mēra 

vienība 

Pamatsc

enārijs 
Mērķis 

Ceturtda

ļa 
Gadu 

informācijas 

sistēmas izstrāde 

NHIS tīmekļa 

vietnē 

- iedzīvotāju elektroniskā medicīniskā karte; 

- e-receptes un e-nosūtījumu moduļi; 

- sistēma datu vākšanai no slimnīcām. 

323 C12.R3: 

Veselības aprūpes 

profesiju pievilcības 

uzlabošana un 

veselības aprūpes 

speciālistu 

līdzsvarotāka 

sadalījuma 

veicināšana visā 

teritorijā 

Atskaites 

punkts 

Tiesību akta(-u) par 

medicīnas personāla 

finansēšanu stāšanās 

spēkā 

Tiesību akta(-u) 

noteikumi, kas 

norāda uz 

stāšanos spēkā  

   JAUTĀJ

UMS 

2025 Tiesību akts(-i): 

— nodrošināt papildu ikmēneša finansējumu 

medicīniskajam personālam, kas strādā attālās vai grūti 

sasniedzamās apmetnēs. 

- noteikt metodiku, kā aprēķināt ikmēneša papildu 

finansējumu, ko medicīnas iestādes piešķir 

medicīniskajam personālam, kas strādā attālos vai grūti 

sasniedzamos apgabalos. Metodikas pamatā ir tādi faktori 

kā attālums, apmetņu apgrūtināta pieejamība un darbā 

pieņemto medicīnas darbinieku skaits. Katra medicīnas 

iestāde vismaz 90 % no sava papildu ikmēneša piešķīruma 

sadala personāla izmaksām atbilstoši medicīniskā 

personāla kvalifikācijai. 
 

To medicīnas iestāžu sarakstu, kuras ir tiesīgas saņemt 

papildu finansējumu saskaņā ar šo metodiku, publicē 

Valsts veselības apdrošināšanas fonda (VVAF) tīmekļa 

vietnē. 

324 C12.R3: 

Veselības aprūpes 

profesiju pievilcības 

uzlabošana un 

veselības aprūpes 

speciālistu 

līdzsvarotāka 

sadalījuma 

veicināšana visā 

teritorijā 

Atskaites 

punkts 

Tiesību akta(-u) par 

veselības aprūpi stāšanās 

spēkā  

Tiesību akta(-u) 

noteikumi, kas 

norāda uz 

stāšanos spēkā  

      JAUTĀJ

UMS 

2025 Tiesību akts(-i): 

- ieviest metodiku, lai noteiktu aprūpes un/vai vecmāšu 

speciālistu skaitu, kas nepieciešams dažāda veida 

veselības aprūpes iestādēs; 

- atcelt universitātes maksu medicīnas māsu un vecmāšu 

programmu studentiem;  

- jāparedz, ka personāla izmaksas veselības aprūpes 

speciālistiem, kas sniedz stacionāro un ambulatoro 

medicīnisko aprūpi un kam ir līgumi ar Valsts 

veselības apdrošināšanas fondu, nosaka atbilstoši viņu 

kvalifikācijai; 
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Kārta

s NĒ 

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

Atskaites 

punkts/mē

rķrādītājs 

Nosaukums 

Kvalitātes 

rādītāji  

(attiecībā uz 

starpposma 

mērķiem) 

Kvantitatīvie rādītāji  

(mērķiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

grafiks Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju 

Mēra 

vienība 

Pamatsc

enārijs 
Mērķis 

Ceturtda

ļa 
Gadu 

- piedāvāt bezmaksas apmācību veselības aprūpes 

speciālistiem, kuri apņemas strādāt ambulatorajās 

klīnikās reģionos ar ierobežotu piekļuvi veselības 

aprūpei;  

- ieviest iespēju medmāsu un vecmāšu speciālistiem, 

rehabilitatoriem un ārstu asistentiem izveidot savu 

praksi;  

- paredzēt uzaicinājumu medmāsu, vecmāšu un saistīto 

veselības aprūpes speciālistu profesionālajai 

organizācijai piedalīties sarunu procesā ar Valsts 

veselības apdrošināšanas fondu (VVAF). 

- ieviest veselības aprūpes pakalpojumus, kas tiek 

sniegti jaundzimušajiem līdz 6 mēnešiem pēc 

izrakstīšanas no slimnīcas, VVAF finansēto 

ambulatorās aprūpes pasākumu kopumā, ko sniedz 

aprūpes un vecmāšu speciālisti, izmantojot savu 

privāto praksi.  

328 C12.R6: 

Plāns mūsdienīgai 

veselības izglītībai 

skolās 

Atskaites 

punkts 

Valsts plāns veselības 

izglītībai Bulgārijas 

skolās 2021.–2027. 

gadam  

Pieņemšana 

Ministru 

padomē  

      JAUTĀJ

UMS 

2022 Valsts veselības izglītības plānā Bulgārijas skolās 2021.–

2027. gadam nosaka pasākumus veselības izglītības 

veicināšanai skolās, aptverot tādus jautājumus kā 

reproduktīvā veselība, uzturs un alkohola un citu 

psihoaktīvo vielu kaitīgs patēriņš. 

330 C12.I1: 

Slimnīcu iekārtu 

modernizācija 

 Atskaites 

punkts 

Slimnīcu aprīkojums  Piegādātais 

aprīkojums un 

veiktie 

būvniecības 

un/vai 

renovācijas 

darbi 

   JAUTĀJ

UMS 

2026 — Aprīkojumu piegādā 50 slimnīcu telpām; 

— Celtniecības un/vai atjaunošanas darbus veic 7 

slimnīcu telpās. 

332 C12.I2: 

Cerebrovaskulāro 

slimību intervences 

Atskaites 

punkts 

Būvniecības un/vai 

renovācijas darbu un 

medicīniskā aprīkojuma 

Parakstīts(-i) 

līgums(-i) 

      JAUTĀJ

UMS 

2025 Līgums(-i) attiecas uz medicīniskā aprīkojuma būvniecību 

un/vai atjaunošanu un piegādi medicīnas centriem, kas 

paredzēti tādu cerebrovaskulāro slimību intervences 
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Kārta

s NĒ 

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

Atskaites 

punkts/mē

rķrādītājs 

Nosaukums 

Kvalitātes 

rādītāji  

(attiecībā uz 

starpposma 

mērķiem) 

Kvantitatīvie rādītāji  

(mērķiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

grafiks Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju 

Mēra 

vienība 

Pamatsc

enārijs 
Mērķis 

Ceturtda

ļa 
Gadu 

diagnostikas un 

endovaskulārās 

ārstēšanas centri  

piegādes līguma(-u) 

parakstīšana  

diagnostikai un ārstēšanai, kuras klasificētas 2. grupā 

Cerebrovaskulāro slimību intervences diagnostikas un 

endovaskulārās ārstēšanas centru attīstības koncepcijā. 

333 C12.I2: 

Cerebrovaskulāro 

slimību intervences 

diagnostikas un 

endovaskulārās 

ārstēšanas centri  

Mērķa Cerebrovaskulāro 

slimību centri 

  Skaits 0 23 JAUTĀJ

UMS 

2026 — Veic sešu 2. grupas cerebrovaskulāro slimību 

intervences diagnostikas un endovaskulārās ārstēšanas 

centru būvniecības un/vai atjaunošanas darbus; 

— piegādā iekārtas sešos 2. grupas centros; 

— piegādā aprīkojumu 17. grupas 1. grupas medicīnas 

centriem.  

 

Un 2. grupas medicīnas centru klasifikācija atbilst 

definīcijai, kas sniegta Koncepcijā par Cerebrovaskulāro 

slimību intervences diagnostikas un endovaskulārās 

ārstēšanas centru attīstību. 

335 C12. I3.: 

Psihiatriskās 

aprūpes 

modernizācija 

Mērķa Renovētas un aprīkotas 

psihiatriskās aprūpes 

iestādes  

  Skaits 0 25 JAUTĀJ

UMS 

2026 Veic 18 medicīnas iestāžu, kas nodrošina psihiatrisko 

aprūpi, renovācijas darbus. 

 

Papildus piegādā aprīkojumu un mēbeles kopumā 25 

medicīnas iestādēm, kas nodrošina psihiatrisko aprūpi 

(tostarp iepriekš minētajām 18 iestādēm). 

336 C12.I4: 

Neatliekamās 

medicīniskās 

palīdzības gaisa 

transporta sistēmas 

izveide 

Atskaites 

punkts 

Līguma(-u) parakstīšana 

par helikopteru piegādi 

neatliekamās 

medicīniskās palīdzības 

gaisa transporta sistēmai 

Parakstīts(-i) 

līgums(-i) 

   JAUTĀJ

UMS 

2025 Līgums(-i) attiecas uz septiņu helikopteru piegādi 

neatliekamās medicīniskās palīdzības gaisa transporta 

sistēmai, kas:  

- klasificē A kategorijas 1. vai 2. klasē;  

- ietver medicīnisko aprīkojumu, kā arī aprīkojumu uz 

zemes.  

Turklāt līgums(-i) attiecas uz būvdarbiem piecos 

operatīvos objektos ar angāriem neatliekamās 

medicīniskās palīdzības gaisa transporta sistēmai. 

337 C12.I4: 

Neatliekamās 

medicīniskās 

Mērķa Helikopteru piegāde un 

angāru būve 

neatliekamās 

 Skaits 0 12 JAUTĀJ

UMS 

2026 Jāiesniedz pierādījumi par septiņu helikopteru ar 

medicīnisko aprīkojumu piegādi.  
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Kārta

s NĒ 

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

Atskaites 

punkts/mē

rķrādītājs 

Nosaukums 

Kvalitātes 

rādītāji  

(attiecībā uz 

starpposma 

mērķiem) 

Kvantitatīvie rādītāji  

(mērķiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

grafiks Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju 

Mēra 

vienība 

Pamatsc

enārijs 
Mērķis 

Ceturtda

ļa 
Gadu 

palīdzības gaisa 

transporta sistēmas 

izveide 

medicīniskās palīdzības 

gaisa transporta sistēmai 

Veic kontrukcijas darbus piecās operatīvās vietās ar 

angāriem neatliekamās medicīniskās palīdzības gaisa 

transporta sistēmai.  

339 C12.I5: 

Valsts digitālā 

platforma 

medicīniskajai 

diagnostikai 

Atskaites 

punkts 

Līguma(-u) parakstīšana 

par valsts medicīniskās 

diagnostikas digitālās 

platformas izstrādi 

Parakstīts(-i) 

līgums(-i) 

   JAUTĀJ

UMS 

2025 Līgums(-i) attiecas uz valsts medicīniskās diagnostikas 

digitālās platformas izstrādi ar šādiem elementiem: 

- medicīnisko attēlu augšupielāde;  

- medicīnisko attēlu apstrāde, izmantojot 

mašīnmācīšanās algoritmu. 

340 C12.I5: 

Valsts digitālā 

platforma 

medicīniskajai 

diagnostikai 

Mērķa Veselības aprūpes 

iestādes, kas piekļūst 

valsts digitālajai 

medicīniskās 

diagnostikas platformai 

 Skaits 0 20 JAUTĀJ

UMS 

2026 Piekļuvi valsts medicīniskās diagnostikas digitālās 

platformas līgumam(-iem) piešķir 20 veselības aprūpes 

iestādēm.  

343 C12.I7: 

Ambulatorās 

aprūpes attīstība  

Atskaites 

punkts 

Līguma(-u) parakstīšana 

par ambulatoro vienību 

vai mobilo ambulatoro 

konteineru būvniecības 

un/vai renovācijas 

darbiem, kā arī 

aprīkojuma piegādi  

Parakstīts(-i) 

līgums(-i) 

   JAUTĀJ

UMS 

2025 Līgums(-i) attiecas uz 100 ambulatorās aprūpes vienību 

vai pārvietojamo ambulatoro konteineru būvniecības 

un/vai renovācijas darbiem. 

 

Turklāt līgums(-i) attiecas uz digitālās platformas piegādi. 

Platforma: 

— ļaut sniegt telemedicīnas pakalpojumus;  

— ietver medicīniskās diagnostikas un ārstēšanas 

moduļus. 

345 C12.I7: 

Ambulatorās 

aprūpes attīstība 

Mērķa Ambulatorās aprūpes 

vienības vai pārvietojami 

ambulatorie konteineri  

  Skaits 0 101 JAUTĀJ

UMS 

2026 Veic 100 ambulatorās aprūpes vienību vai pārvietojamo 

ambulatoro konteineru būvniecības un/vai renovācijas 

darbus.  

Turklāt iekārtas piegādā un uzstāda šajās vienībās.  

Katrai ambulatorās aprūpes vienībai vai pārvietojamam 

ambulatorajam konteineram ir piekļuve digiālajai 

platformai, un tajā strādā veselības aprūpes speciālists.  
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M. 13. KOMPONENTS: REPOWEREU 

Bulgārijas atveseļošanas un noturības plāna REPowerEU komponenta mērķis ir samazināt 

atkarību no fosilā kurināmā un paātrināt zaļo pārkārtošanos visās galvenajās ekonomikas 

nozarēs, vienlaikus koncentrējoties arī uz atbalstu neaizsargātām grupām. 

Komponents ietver reformas attiecībā uz enerģētiskās nabadzības pārvaldības sistēmas izveidi 

un gatavošanos elektroenerģijas mazumtirdzniecības tirgus liberalizācijai, kā arī attiecībā uz tīkla 

pieslēguma procedūru pārredzamības uzlabošanu un elektroenerģijas balansēšanas tirgus 

darbības uzlabošanu, kā arī pieprasījuma reakcijas pasākumu nodrošināšanu. Šīs reformas 

papildina investīcijas valsts informācijas sistēmā enerģētiski nabadzīgām mājsaimniecībām un 

neaizsargātiem lietotājiem, elektroenerģijas uzkrāšanas infrastruktūrā un fotoelementu iekārtās 

un elektrotransportlīdzekļos sociālo pakalpojumu iekārtām.  

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem 

Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākumu aprakstu un mazināšanas 

pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar Tehniskajiem 

norādījumiem “nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01). 

 

M.1. NODAĻA. Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam 

atbalstam 

Reforma (C13.R1): Enerģētiskās nabadzības pārvaldības sistēma un gatavošanās 

mazumtirdzniecības tirgus liberalizācijai 

Šīs reformas mērķis ir palīdzēt risināt enerģētiskās nabadzības problēmu un aizsargāt enerģētiski 

nabadzīgās mājsaimniecības un mazaizsargātos lietotājus, kā arī vēl vairāk veicināt 

mazumtirdzniecības tirgus liberalizāciju. 

Pasākums sastāv no tiesību akta(-iem), kas saistīts(-i) ar enerģētisko nabadzību. 

 

Reforma (C13.R2): Jaunu atjaunīgo energoresursu un uzkrāšanas jaudu pieslēguma procedūru 

pārredzamība 

Šīs reformas mērķis ir palielināt jaunu atjaunīgo energoresursu jaudu pieslēguma procedūru 

pārredzamību.  

Pasākums ietver tiešsaistes tīkla uzņemtspējas kartes izveidi. 

 

Reforma (C13.R3): Balansēšanas tirgus darbība un pieprasījumreakcija 

Šīs reformas mērķis ir atbalstīt balansēšanas tirgus darbību Bulgārijā.  
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Pasākums ietver pārvades sistēmas operatora ESO EAD pievienošanos automatizētas frekvences 

atjaunošanas un stabilas sistēmas darbības starptautiskās koordinācijas platformai (PICASSO) 

un ziņojuma publicēšanu par pieprasījuma reakcijas pasākumiem.  

 

Ieguldījums 1 (C13.I1): Informācijas sistēma par enerģētiski nabadzīgām mājsaimniecībām un 

neaizsargātiem lietotājiem  

Šīs investīcijas mērķis ir atvieglot enerģētiski nabadzīgo mājsaimniecību un mazaizsargāto 

lietotāju identificēšanu.  

Investīcija paredz darīt pieejamu izmantošanai informācijas sistēmu par enerģētiski nabadzīgām 

mājsaimniecībām un neaizsargātiem lietotājiem. 

 

Ieguldījums 2 (C13.I2): Palielinātais pasākums: Valsts elektroenerģijas uzkrāšanas infrastruktūra 

(RESTORE) 

Šīs investīcijas mērķis ir atbalstīt elektroenerģijas uzkrāšanas iekārtas, un ar to tiek palielināta 4. 

komponenta esošā 8. investīcija.  

Investīcija ietver elektroenerģijas uzkrāšanas iekārtu uzstādīšanu.  

Ieguldījums 3 (C13.I3): Fotoelementu sistēmu uzstādīšana un elektrotransportlīdzekļu 

nodrošināšana sociālo pakalpojumu iestādēm  

Šīs investīcijas mērķis ir atbalstīt atjaunīgās enerģijas iekārtas un elektrotransportlīdzekļus 

sociālo pakalpojumu sniegšanai.  

Pasākums ietver i) fotoelementu sistēmu uzstādīšanu esošajās sociālo pakalpojumu iekārtās; un 

ii) elektrisko transportlīdzekļu piegāde sociālo pakalpojumu objektiem.  

Ieguldījums 4 (C13.I4): Atbalsts jaudām elektroenerģijas ražošanai no atjaunojamiem 

energoresursiem un elektroenerģijas uzkrāšanai  

Investīcijas mērķis ir palielināt tīras enerģijas īpatsvaru Bulgārijas energoresursu struktūrā. 

Pasākums ietver atbalstu atjaunīgās elektroenerģijas ražošanas jaudas uzstādīšanai un 

pieslēgšanai tīklam kopā ar elektroenerģijas uzkrāšanas iekārtām.  
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M.2. NODAĻA. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks 

Un 

turp

māki

e 

gadi 

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

Atskaites 

punkts/mē

rķrādītājs 

Nosaukums 

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

grafiks Apraksts par katru atskaites punktu un 

mērķrādītāju 

Mēra vienība 
Pamatsce

nārijs 
Mērķis 

Ceturtd

aļa 
Gadu 

347 C13.R1: 

Enerģētiskās 

nabadzības 

pārvaldības 

sistēma un 

gatavošanās 

mazumtirdzniec

ības tirgus 

liberalizācijai 

Atskaites 

punkts 

Tiesību akts(-i), 

ar ko ieceļ un 

nosaka 

atbildīgo(-ās) 

struktūru(-as) 

Tiesību akta(-u) 

pieņemšana 

   JAUTĀJ

UMS 

2025 Tiesību akts(-i):  

- izraugās struktūru, kas ir atbildīga par 

enerģētiski nabadzīgu mājsaimniecību un 

enerģētiski neaizsargātu lietotāju informācijas 

sistēmas uzturēšanu; 

- izveidot struktūru, kas ir atbildīga par 

pasākumu izstrādi enerģētiskās nabadzības 

novēršanai, ņemot vērā elektroenerģijas 

mazumtirdzniecības tirgus liberalizāciju. 

Tiesību aktā(-os) norāda, ka atbildīgā 

struktūra izstrādā programmu enerģētiskās 

nabadzības mazināšanai pirmajos sešos 

mēnešos pēc tās izveides. 

348 C13.R1: 

Enerģētiskās 

nabadzības 

pārvaldības 

sistēma un 

gatavošanās 

mazumtirdzniec

ības tirgus 

liberalizācijai 

Atskaites 

punkts 

Sagatavošanās 

pasākumi 

mazumtirdzniecī

bas tirgus 

liberalizācijai 

Tiesību akta(-u) 

stāšanās spēkā; 

enerģētikas un 

ūdens resursu 

regulatīvās 

komisijas 

lēmuma 

pieņemšana; 

komunikācijas 

stratēģijas 

apstiprināšana  

   JAUTĀJ

UMS 

2025 Veic šādus sagatavošanas pasākumus: 

1. Stājas spēkā tiesību akts(-i), kas dod 

iespēju izmantot mērķorientētu 

kompensācijas mehānismu, kura pamatā 

ir mājsaimniecību kā enerģētiski 

nabadzīgu un/vai neaizsargātu lietotāju 

statuss.  

2. Enerģētikas un ūdens regulatīvās 

komisijas (EWRC) lēmuma pieņemšana, 

ar ko nosaka mājsaimniecībām 

piegādātās elektroenerģijas bāzes vērtību 

gada periodam.  

Turklāt par enerģētiskās nabadzības novēršanas 

pasākumu izstrādi atbildīgā struktūra sagatavo 

komunikācijas stratēģiju par elektroenerģijas 

mazumtirdzniecības tirgus liberalizāciju, tostarp 
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Un 

turp

māki

e 

gadi 

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

Atskaites 

punkts/mē

rķrādītājs 

Nosaukums 

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

grafiks Apraksts par katru atskaites punktu un 

mērķrādītāju 

Mēra vienība 
Pamatsce

nārijs 
Mērķis 

Ceturtd

aļa 
Gadu 

par pasākumiem enerģētiski nabadzīgu 

mājsaimniecību un mazaizsargātu lietotāju 

aizsardzībai, un šo stratēģiju apstiprina.  

349 C13.R2: Jaunu 

atjaunīgo 

energoresursu 

un uzkrāšanas 

jaudu 

pieslēguma 

procedūru 

pārredzamība 

Atskaites 

punkts 

Tīkla 

uzņemtspējas 

karte 

Tīkla 

uzņemtspējas 

karte, kas 

publiski 

pieejama 

tiešsaistē 

   JAUTĀJ

UMS 

2026 Publiski pieejamā tiešsaistes tīkla uzņemtspējas 

kartē iekļauj: 

- Informācija par pieejamo pieslēguma jaudu 

pa resursu veidiem, tostarp ražošanu, slodzi 

un uzkrāšanu 400 kV un 220 kV 

apakšstaciju līmenī.  

- informācija par katru apakšstaciju attiecībā 

uz i) rezervēto jaudu, par kuru noslēgts 

līgums vai kura piešķirta; II) to līgumu 

skaits, kas attiecas uz līgumā paredzēto 

jaudu; III) atlikusī pieejamā jauda.  

- informācija par plānotajām investīcijām 

tīklā katrā apakšstacijā papildu jaudas 

izteiksmē nākamajiem pieciem gadiem, 

norādot paredzamo pieejamo jaudu. 

 

Metodiku, ko izmanto, lai noteiktu pieejamo 

pieslēguma jaudu, dara publiski pieejamu, un tā 

prasa atjaunināt tīkla jaudas mitināšanas karti 

vismaz reizi mēnesī. 

350 C13.R3: 

Balansēšanas 

tirgus darbība 

un 

pieprasījumreak

cija 

Atskaites 

punkts 

Dalība 

PICASSO 

platformā 

Apstiprināta 

dalība ESO 

EAD PICASSO 

platformā 

   JAUTĀJ

UMS 

2025 ESO EAD kļūst par PICASSO platformas 

dalībnieku.  

351 C13.R3: 

Balansēšanas 

tirgus darbība 

un 

Atskaites 

punkts 

Eiropas Reģionu 

un pilsētu 

nedēļas 

ziņojums  

Eiropas Reģionu 

un pilsētu 

nedēļas 

   JAUTĀJ

UMS 

2026 Enerģētikas un ūdens resursu regulatīvā 

komisija (EWRC) publicē ziņojumu, kurā:  

- novērtē regulatīvos nosacījumus, tostarp 

licencēšanas režīmu, enerģijas uzkrāšanas 
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Un 

turp

māki

e 

gadi 

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

Atskaites 

punkts/mē

rķrādītājs 

Nosaukums 

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

grafiks Apraksts par katru atskaites punktu un 

mērķrādītāju 

Mēra vienība 
Pamatsce

nārijs 
Mērķis 

Ceturtd

aļa 
Gadu 

pieprasījumreak

cija 

ziņojuma 

publicēšana 

sistēmu un rūpniecisko patērētāju dalībai 

balansēšanas tirgū. 

- veic izmaksu un ieguvumu analīzi par viedo 

skaitītāju uzstādīšanu mājsaimniecībām un 

lietotājiem, kas nav mājsaimniecības. 

- ieskicē ieteikumus un grafiku pieprasījuma 

reakcijas pasākumiem, tostarp uzstādot 

viedos skaitītājus un iesaistot agregatorus. 

 

Ziņojuma projektu nodod sabiedriskai 

apspriešanai ar ieinteresētajām personām. 

352 C13.I1: 

Informācijas 

sistēma par 

enerģētiski 

nabadzīgām 

mājsaimniecībā

m un 

neaizsargātiem 

lietotājiem 

Atskaites 

punkts 

Informācijas 

sistēma par 
enerģētiski 

nabadzīgām 

mājsaimniecībā

m un 

neaizsargātiem 

lietotājiem 

Informācijas 

sistēma satur 

datus par 

enerģētiski 

nabadzīgām 

mājsaimniecībā

m un 

neaizsargātiem 

lietotājiem 

   JAUTĀJ

UMS 

2026 Izmantošanai ir pieejama informācijas sistēma. 

Tajā ietver datus par enerģētiski nabadzīgām 

mājsaimniecībām un neaizsargātiem lietotājiem 

Bulgārijā un apliecina enerģētiskās nabadzības 

skartas mājsaimniecības statusu un to, ka tā ir 

neaizsargāts elektroenerģijas piegādes lietotājs. 

Enerģētiskās nabadzības skartu mājsaimniecību 

un mazaizsargātu elektroenerģijas lietotāju 

identificē un sertificē, pamatojoties uz 

Enerģētikas likuma un Rīkojuma par kritērijiem, 

nosacījumiem un procedūru enerģētiskās 

nabadzības skartu mājsaimniecību un 

mazaizsargātu elektroenerģijas lietotāju statusa 

noteikšanai noteikumiem.  

353 C13.I2: Valsts 

elektroenerģijas 

uzkrāšanas 

infrastruktūra 

(RESTORE) 

(paplašināta) 

Mērķa Elektroenerģijas 

uzglabāšanas 

iekārtas 

 Megavatstund

as (MWh) 

0 1 900 JAUTĀJ

UMS 

2026 72 h testēšanas protokols(-i), kas parāda 

uzstādīšanu un pieslēgumu elektrotīklam, ir 

izdots(-i) elektroenerģijas uzkrāšanas iekārtām 

par 1 900 MWh izmantojamās enerģijas jaudas. 

354 C13.I3: 

Fotoelementu 

Atskaites 

punkts 

Fotoelementu 

sistēmu 

Uzstādīšanas vai 

piegādes 

   JAUTĀJ

UMS 

2026 Ir izdots(-i) pieņemšanas sertifikāts(-i) par tādu 

fotoelementu sistēmu uzstādīšanu, kuru 
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Un 

turp

māki

e 

gadi 

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

Atskaites 

punkts/mē

rķrādītājs 

Nosaukums 

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

grafiks Apraksts par katru atskaites punktu un 

mērķrādītāju 

Mēra vienība 
Pamatsce

nārijs 
Mērķis 

Ceturtd

aļa 
Gadu 

sistēmu 

uzstādīšana 

sociālo 

pakalpojumu 

objektos  un 

elektrisko 

transportlīdzekļ

u nodrošināšana 

sociālo 

pakalpojumu 

objektiem 

uzstādīšana un 

elektrotransportl

īdzekļu piegāde  

sertifikātu 

izdošana 

minimālā jauda ir 15 kW, 500 sociālo 

pakalpojumu iekārtās. 

Ir izdots(-i) sertifikāts(-i) par tādu 250 

elektrisko vieglo komerciālo transportlīdzekļu 

piegādi, kas paredzēti izmantošanai sociālo 

pakalpojumu sniegšanas vietās. 

 

356 C13.I4:  

Atbalsts jaudām 

elektroenerģijas 

ražošanai no 

atjaunojamiem 

energoresursiem 

un 

elektroenerģijas 

uzkrāšanai 

Atskaites 

punkts 

Uzaicinājums(-

i) projektu 

atlasei 

Uzaicinājuma(-

u) publicēšana 

   JAUTĀJ

UMS 

2025 Tiek publicēts(-i) uzaicinājums(-i) projektu 

atlasei elektroenerģijas ražošanas jaudas 

būvniecībai no atjaunīgajiem energoresursiem 

(vēja un saules enerģija) kopā ar 

elektroenerģijas uzkrāšanu. 

357 C13.I4:  

Atbalsts jaudām 

elektroenerģijas 

ražošanai no 

atjaunojamiem 

energoresursiem 

un 

elektroenerģijas 

uzkrāšanai 

Mērķa Atjaunīgo 

energoresursu 

elektroenerģijas 

ražošanas jauda, 

kas izvietota 

kopā ar 

elektroenerģijas 

uzkrāšanu  

 Megavati 

(MW) 

0 1 425 JAUTĀJ

UMS 

2026 72 h testēšanas protokols(-i), kas parāda 

uzstādīšanu un pieslēgumu tīklam, ir izdots(-i) 

par 1 425 MW elektroenerģijas ražošanas jaudu 

no atjaunīgajiem energoresursiem, t. i., vēja un 

saules enerģijas, kas izvietota kopā ar vismaz 

350 MW elektroenerģijas uzkrāšanu. 
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2. Atveseļošanas un noturības plāna aplēstās kopējās izmaksas  

Bulgārijas atveseļošanas un noturības plānā aplēstās kopējās izmaksas ir 12 075 546 451 BGN, kas 

atbilst 6 174 106 145 EUR, pamatojoties uz ECB 2021. gada 15. oktobra EUR/BGN atsauces likmi.   

REPowerEU nodaļas aplēstās kopējās izmaksas ir 498208098 EUR. Konkrētāk, Regulas (ES) 

2023/435 21.c panta 3. punkta a) apakšpunktā minēto pasākumu aplēstās kopējās izmaksas ir 0 EUR, 

savukārt citu REPowerEU nodaļā iekļauto pasākumu izmaksas ir 498208098 EUR. 

 

2. IEDAĻA. FINANSIĀLAIS ATBALSTS  

1. FINANŠU IEGULDĪJUMS  

Šā lēmuma 2. panta 2. punktā minētās maksājumu daļas ir šādas: 

 

1.1. Pirmais maksājums (neatmaksājams atbalsts) 

Kārtas 

numurs 

Saistītais pasākums (reforma vai 

ieguldījums) 

Atskaites 

punkts/mērķrādītājs 
Nosaukums 

1 C1.R1 Pirmsskolas un skolas izglītības un 

profesionālās izglītības un apmācības 

reforma 

Atskaites punkts Stājas spēkā grozījumi pirmsskolas 

un skolas izglītības likumā un 

sekundārajos tiesību aktos. 

5 C1.R2 Augstākās izglītības reforma Atskaites punkts Augstākās izglītības likuma 

grozījumu stāšanās spēkā 

6 C1.R2 Augstākās izglītības reforma Atskaites punkts Valsts augstākās izglītības karte 

35 C3.R1 Tiesiskais regulējums rūpniecisko 

investīciju piesaistīšanai un industriālo 

ekosistēmu attīstīšanai 

Atskaites punkts 
Jaunā Rūpniecisko parku likuma 

stāšanās spēkā 

113 C4.R9 Ceļvedis uz klimatneitralitāti Atskaites punkts Valdības lēmuma, ar ko izveido 

Zaļās enerģijas pārkārtošanas 

komisiju, stāšanās spēkā 

137 C7.R2 Radiofrekvenču spektra piešķiršana Atskaites punkts Dekrēta par spektra izmantošanas 

maksas samazināšanu stāšanās 

spēkā 

140 C7.R3 Labvēlīgas ieguldījumu vides izveide Atskaites punkts Stājas spēkā tiesību aktu izmaiņas, 

ar kurām īsteno ieteikumus saskaņā 

ar savienojamības rīkkopu 

148 C7.I2 TETRA sistēma un radio releja tīkls Atskaites punkts Līgumu slēgšanas tiesību 

piešķiršana TETRA sistēmas un 

radio releju tīkla attīstīšanai 

161 C8.R1 Stratēģiskais transporta satvars Atskaites punkts Valsts plāna kombinēto 

pārvadājumu attīstībai Bulgārijā 

stāšanās spēkā līdz 2030. gadam 

169 C8.R2 Ceļu satiksmes drošība Atskaites punkts Jauna ceļu satiksmes drošības 

stratēģija un tās rīcības plāns 

199 C8.I6 Sofijas metro 3. līnija Atskaites punkts Līgumi par Sofijas metro 3. līnijas 

jaunu posmu būvniecību pēc atklāta 

konkursa 
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Kārtas 

numurs 

Saistītais pasākums (reforma vai 

ieguldījums) 

Atskaites 

punkts/mērķrādītājs 
Nosaukums 

207 C9.R1 Jauna reģionāla pieeja, Eiropas fondu 

un instrumentu pārvaldībā tieši iesaistot 

vietējās kopienas 

Atskaites punkts Grozījumi tiesiskajā regulējumā 

attiecībā uz ES finansējuma 

pārvaldību 

213 C10.R1 Tiesu sistēmas reforma Atskaites punkts Ministru padomes pieņemts 

ceļvedis Eiropas Cilvēktiesību 

tiesas spriedumu īstenošanai 

238 C10.R8 Pasākumi attiecībā uz nelikumīgi 

iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas 

regulējumu  

Atskaites punkts Rīcības plāna pieņemšana valsts 

riska novērtējumā identificēto 

nelikumīgi iegūtu līdzekļu 

legalizēšanas un teroristu 

finansēšanas risku mazināšanai 

241 C10.R9 Likumdošanas procesa kvalitātes 

uzlabošana 

Atskaites punkts Noteikumu par Nacionālās 

asamblejas organizāciju un darbību 

stāšanās spēkā  

279 C10.I11 Informācija un administratīvā vide 

atveseļošanas un noturības plānam 

Atskaites punkts Repozitorija sistēmas nodrošināšana 

ANP īstenošanas uzraudzībai  

280 C10.I11 Informācija un administratīvā vide 

atveseļošanas un noturības plānam 

Mērķa Video ceļvežu atjaunināšana, lai 

pilnībā aptvertu visus ANP 

informācijas sistēmas darbības 

procesus 

281 C10.I11 Informācija un administratīvā vide 

atveseļošanas un noturības plānam 

Atskaites punkts Akta, ar ko izveido ANP 

pārvaldības un kontroles sistēmu, 

stāšanās spēkā 

282 C10.I11 Informācija un administratīvā vide 

atveseļošanas un noturības plāna īstenošanai 

Atskaites punkts Apstiprināta darba slodzes analīze 

Valsts fondu direktorātam un 

Centrālajai koordinācijas nodaļai, 

Izpildaģentūras “ES fondu revīzija” 

strukturālo noteikumu grozījumu 

stāšanās spēkā un attiecīgo 

ieteikumu īstenošana 

286 C11.R1 Minimālo ienākumu shēmas reforma  Atskaites punkts Sociālās palīdzības likuma 

sekundāro tiesību aktu grozījumu 

stāšanās spēkā 

290 C11.R2 Sociālo pakalpojumu reforma Atskaites punkts Rīkojuma par sociālo pakalpojumu 

kvalitāti stāšanās spēkā 

315 C12.R1 Veselības aprūpes nozares 

stratēģiskā satvara atjaunināšana 

Atskaites punkts Bulgārijas Republikas Valsts 

stratēģija pilsoņu garīgajai veselībai 

2021.–2030. gadam un rīcības plāns 

stratēģijas īstenošanai 

  Maksājuma summa EUR 1368912911 
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1.2. Otrā daļa (neatmaksājamais atbalsts):  

Kārtas 

numurs 

Saistītais pasākums (reforma vai 

ieguldījums) 

Atskaites 

punkts/mērķrādītājs 
Nosaukums 

2 C1.R1 Pirmsskolas un skolas izglītības un 

profesionālās izglītības un apmācības reforma 

Atskaites punkts Nodarbinātības veicināšanas likuma 

grozījumu stāšanās spēkā 

3 C1.R1 Pirmsskolas un skolas izglītības un 

profesionālās izglītības un apmācības reforma 

Atskaites punkts Rīcības plāns, lai īstenotu stratēģisko 

satvaru izglītības, apmācības un mācību 

attīstībai Bulgārijas Republikā (2021–

2030) 

7 C1.R2 Augstākās izglītības reforma Atskaites punkts Rīcības plāns augstākās izglītības 

attīstības stratēģijas īstenošanai Bulgārijas 

Republikā (2021–2030) 

8 C1.I1 STEM centri un inovācija izglītībā Atskaites punkts Valsts STEM centra izveide  

321 C12.R2 E-veselības un valsts veselības 

informācijas sistēmas izstrāde 

Atskaites punkts E-veselības tiesiskā regulējuma grozījumu 

stāšanās spēkā 

40 C3.I2.1.a Garantijas instruments izaugsmei Atskaites punkts Iemaksu nolīguma parakstīšana starp 

Eiropas Komisiju un Bulgārijas valdību 

43 C3.I2.1.b Pašu kapitāla instrumenti izaugsmei Atskaites punkts Finansēšanas nolīguma parakstīšana starp 

Eiropas Investīciju fondu un Bulgārijas 

valdību 

46 C3.I2.1.c Dotāciju shēma tehnoloģiju 

modernizācijai  
Atskaites punkts Atlases procedūras pabeigtas  

48 C3.I2.1.d Dotāciju shēma informācijas un 

komunikācijas tehnoloģijām un kiberdrošībai 

mazos un vidējos uzņēmumos 

Atskaites punkts Atlases procedūras pabeigtas  

50 C3.I2.1.e Inovācijas fonds (pašu kapitāla 

instrumenti inovācijai) Atskaites punkts 

Finansēšanas nolīguma parakstīšana starp 

Eiropas Investīciju fondu un Bulgārijas 

valdību 

56 C3.I2.2.b. Energoefektivitātes un atjaunojamās 

enerģijas garantiju instruments Atskaites punkts 

Iemaksu nolīguma parakstīšana starp 

Eiropas Komisiju un Bulgārijas 

Republikas valdību 

61 C3.2.3.a Pašu kapitāla instrumenti investīcijām 

klimatneitralitātē un digitālajā pārveidē Atskaites punkts 

Bulgārijas Republikas un Eiropas 

Investīciju fonda finansēšanas nolīguma 

parakstīšana 

63 C4.R1 Valsts dekarbonizācijas fonda izveide Atskaites punkts Valsts energoefektivitātes tiesiskā 

regulējuma novērtējums, ko publicējusi 

neatkarīga ekspertu grupa 

66 C4.R3 “Enerģētiskās nabadzības” definīcija un 

kritēriji enerģētiskās nabadzības skarto 

mājsaimniecību un mazaizsargāto patērētāju 

identificēšanai 

Atskaites punkts Stājas spēkā grozījumi Enerģētikas likumā 

un sekundārajos tiesību aktos par 

enerģētisko nabadzību  

67 C4.R2 Veicināt investīcijas dzīvojamo ēku 

energoefektivitātes renovācijā 

Atskaites punkts Condominium Property Management Act 

grozījumu stāšanās spēkā 
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Kārtas 

numurs 

Saistītais pasākums (reforma vai 

ieguldījums) 

Atskaites 

punkts/mērķrādītājs 
Nosaukums 

68 C4.I1 Atbalsts ēku fonda renovācijai. Atskaites punkts Ar ko izveido valsts atbalsta shēmu 

dzīvojamo un nedzīvojamo ēku 

energoefektivitātes renovācijai  

 

69 C4.I1 Atbalsts ēku fonda renovācijai 

 

Apakšpasākums: Dzīvojamo ēku renovācija 

Atskaites punkts Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus par 

dzīvojamo ēku energoefektivitātes 

renovāciju 

72 C4.I1 Atbalsts ēku fonda renovācijai 

 

Apakšpasākums: Nedzīvojamo ēku, tostarp 

sabiedrisko ēku, renovācija un  

 

Apakšpasākums: Nedzīvojamo ēku renovācija 

ražošanā, tirdzniecībā un pakalpojumos  

Atskaites punkts Uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus 

nedzīvojamo ēku energoefektivitātes 

renovācijai 

82 C4.R4 Energoefektivitātes un atjaunīgās 

enerģijas projektu veicināšana, izmantojot 

enerģijas rēķinus 

Atskaites punkts Stājas spēkā tiesību akti par 

energoefektivitātes uzlabojumiem saskaņā 

ar energopakalpojumu uzņēmumu 

(ESCO) modeli. 

85 C4.I4 Elektrības pārvades tīkla digitālā 

pārveide 

Atskaites punkts  Parakstīti līgumi vai sākti darbi valstu 

pārvades sistēmu modernizācijai   

79 C4.I3 Atbalsts energoefektīvām ielu 

apgaismojuma sistēmām 

Atskaites punkts Dotāciju līgumu parakstīšana par 

sabiedriskā apgaismojuma sistēmu 

atjaunošanu (1. uzaicinājums) 

29 C2.I1 Programma pētniecības un inovācijas 

atbalstam 

Mērķa  Līgumu parakstīšana ar pētniecības 

augstākās izglītības iestādēm  

92 C4.R8 Elektroenerģijas tirgus liberalizācija Atskaites punkts Elektroenerģijas tirgu integrācija 

83 C4.R5 Vienas pieturas aģentūras renovācijai 

energoefektivitātes uzlabošanas nolūkā 

Atskaites punkts Energorenovācijas izmēģinājuma vienas 

pieturas aģentūru izveide  

91 C4.R8 Elektroenerģijas tirgus liberalizācija 

 

Atskaites punkts  Stājušies spēkā tiesību akti 

105 C4.I7 No ģeotermāliem avotiem iegūtas 

atjaunīgās enerģijas izmantošanas 

palielināšana 

Atskaites punkts Tiesību aktu par ģeotermālo energoresursu   

izmantošanu stāšanās spēkā 

114 C4.R9 Ceļvedis uz klimatneitralitāti Atskaites punkts Ministru padome pieņem Lēmumu par 

Ceļvedi uz klimatneitralitāti 

95 C4.R6 Elektroenerģijas ražošanas no 

atjaunojamiem energoresursiem palielināšana 

Atskaites punkts Stājušies spēkā tiesību akti 

97 C4.I8 Valsts elektroenerģijas uzkrāšanas 

infrastruktūra (RESTORE) 

Atskaites punkts Grozījumi valsts tiesiskajā regulējumā, lai 

atbalstītu elektroenerģijas uzkrāšanas ātru 

izvēršanu 

76 C4.I2 Atbalsts atjaunojamo energoresursu 

enerģijai mājsaimniecībās  

Atskaites punkts Ar ko izveido valsts atjaunojamās enerģijas 

atbalsta shēmu mājsaimniecībām  

126 C5.R1 Natura 2000 tīkla pārvaldības struktūras 

izveide  

Atskaites punkts Grozījumi Bioloģiskās daudzveidības aktā 

138 C7.R2 Radiofrekvenču spektra piešķiršana Atskaites punkts Paziņojums par lietošanas tiesību 

piešķiršanu operatoriem 26 GHz spektra 

joslā 
 

162 C8.R1 Stratēģiskais transporta satvars Mērķa TEN-T dzelzceļa projektu pārvaldības un 

īstenošanas spēju stiprināšana 

173 C8.R3 Ilgtspējīga mobilitāte pilsētās  Atskaites punkts Ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes integrēšana 

teritoriālajās stratēģijās un attīstības 

plānošanā 
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Kārtas 

numurs 

Saistītais pasākums (reforma vai 

ieguldījums) 

Atskaites 

punkts/mērķrādītājs 
Nosaukums 

214 C10.R1 Tiesu sistēmas reforma Atskaites punkts Juridiskās palīdzības likuma tiesību aktu 

grozījumu stāšanās spēkā 

217 C10.R2 Korupcijas apkarošana Atskaites punkts Likuma par to personu aizsardzību, kuras 

ziņo par pārkāpumiem vai publisko 

informāciju par pārkāpumiem, un ar 

trauksmes celšanu saistītā tiesiskā 

regulējuma grozījumu stāšanās spēkā  

219 C10.R2 Korupcijas apkarošana Atskaites punkts Inspekcijas lomas uzlabošana Augstākajā 

tiesu padomē korupcijas novēršanā un 

apkarošanā tiesu iestādēs 

227 C10.R3 Tiesību akti par mediācijas sistēmu  Atskaites punkts Tiesību aktu par mediācijas  regulējumu 

stāšanās spēkā 

228 C10.R4 Pasākumi attiecībā uz maksātnespējas 

regulējumu 

Atskaites punkts Tiesību aktu stāšanās spēkā attiecībā uz 

maksātnespējas un pārstrukturēšanas 

procedūrām 

231 C10.R6 Reģistra reforma e-pārvaldes 

potenciāla atraisīšanai 

Atskaites punkts Elektroniskās pārvaldības likuma 

grozījumu stāšanās spēkā 

232 C10.R6 Reģistra reforma e-pārvaldes 

potenciāla atraisīšanai 

Atskaites punkts Kadastra un īpašumu reģistra likuma 

grozījumu stāšanās spēkā 

234 C10.R7 Valsts uzņēmumu pārvaldības sistēma Atskaites punkts Valsts īpašumtiesību politikas pieņemšana 

239 C10.R8 Pasākumi attiecībā uz nelikumīgi 

iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas 

regulējumu  

Atskaites punkts Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas 

un teroristu finansēšanas valsts riska 

novērtējuma atjauninājuma pieņemšana  

242 C10.R10 Publiskais iepirkums Atskaites punkts Stājas spēkā Publisko iepirkumu likuma 

grozījumi, kuru mērķis ir samazināt 

līgumu skaitu bez uzaicinājuma iesniegt 

piedāvājumus un viena uzaicinājuma 

iesniegt piedāvājumus 

235 

 

C10.R7 Valsts uzņēmumu pārvaldības sistēma Atskaites punkts Gada kopsavilkuma ziņojuma par valsts 

uzņēmumu darbības rezultātiem 

pieņemšana 

251 C10.R11 Uzņēmējdarbība Bulgārijā Atskaites punkts Vīzas izsniegšanas un anulēšanas 

procedūras un prasību ieviešana jaunajiem 

uzņēmējiem 

252 C10.R11 Uzņēmējdarbība Bulgārijā Atskaites punkts Likuma par fizisko personu bankrotu 

stāšanās spēkā  

253 C10.R11 Uzņēmējdarbība Bulgārijā Atskaites punkts Tirdzniecības likuma jaunas nodaļas par 

komercsabiedrības jaunas juridiskās 

formas ieviešanu stāšanās spēkā 

256 C10.R12 Ekonomikas analīzes padome Atskaites punkts Ekonomiskās analīzes padomes 

institucionalizācija 

283 C10.I11 Atveseļošanas un noturības plāna 

struktūra un administratīvā vide 

Mērķa Darbinieki, kas apmācīti iepirkuma jomā 

287 C11.R1 Minimālo ienākumu shēmas reforma  Atskaites punkts Ziņojuma par minimālo ienākumu shēmu 

pabeigšana 

297 C11.I2 Palīdzības ierīču nodrošināšana 

personām ar pastāvīgu invaliditāti 

Atskaites punkts Personu ar pastāvīgu invaliditāti atlases 

metodika 

299 C11.I3 Sociālās ekonomikas attīstība Mērķa Sešu reģionālo fokusa centru būvniecība 

un aprīkošana  

316 C12.R1 Veselības aprūpes nozares stratēģiskā 

satvara atjaunināšana 

Atskaites punkts Veselības aprūpes nozares ilgtermiņa 

vajadzību valsts karte 
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Kārtas 

numurs 

Saistītais pasākums (reforma vai 

ieguldījums) 

Atskaites 

punkts/mērķrādītājs 
Nosaukums 

317 C12.R1 Veselības aprūpes nozares stratēģiskā 

satvara atjaunināšana 

Atskaites punkts Nacionālā veselības stratēģija 2030. 

gadam  

318 C12.R1 Veselības aprūpes nozares stratēģiskā 

satvara atjaunināšana 

Atskaites punkts Valsts stratēģija attiecībā uz bērnu un 

pusaudžu veselību un pediatrisko aprūpi 

Bulgārijas Republikā 2030. gadam 

319 C12.R1 Veselības aprūpes nozares stratēģiskā 

satvara atjaunināšana 

Atskaites punkts Valsts plāns vēža apkarošanai Bulgārijas 

Republikā 2021.–2027. gadam 

328 C12.R6 Mūsdienīgas veselības izglītības plāns 

skolās 

Atskaites punkts Valsts plāns veselības izglītībai Bulgārijas 

skolās 2021.–2027. gadam 

  Maksājuma summa EUR 438607041  
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1.3. Trešais maksājums (neatmaksājams atbalsts):  

Kārtas 

numurs 

Saistītais pasākums (reforma vai 

ieguldījums) 

Atskaites 

punkts/mērķrādītājs 
Nosaukums 

24 C2.R1 Kopējā pētniecības un inovācijas 

politika 

Atskaites punkts Tiesību akta(-u) par pētniecību un 

inovāciju stāšanās spēkā 

25 C2.R1 Kopējā pētniecības un inovācijas 

politika 

Atskaites punkts Tiesību akts(-i), kas saistīts(-i) ar 

pētniecību un inovāciju 

29.a pants C2.I1 Programma pētniecības un inovācijas 

atbalstam 

Atskaites punkts Līguma parakstīšana; 

31 C2.I2 Ieguldījumi Bulgārijas Zinātņu 

akadēmijā 

Atskaites punkts Pasākumi Kopīgajam inovācijas centram 

32 C2.I2 Ieguldījumi Bulgārijas Zinātņu 

akadēmijā 

Atskaites punkts Kvantu atslēgu sadales optiskais 

maršruts  

36 C3.I1 Industriālo parku un zonu programma 

(“AttractInvestBG”) 
Mērķa Industriālo parku/zonu izvēle 

42 C3.I2 Ieguldījums 2.1.a Garantiju 

instruments izaugsmei 
Mērķa 

InvestEU Investīciju komitejas 

apstiprinātās darbības 

47 
C3.I2 Ieguldījums 2.1.c Dotāciju shēma 

tehnoloģiju modernizācijai 
Mērķa 

Budžeta izpilde — pārvedums vismaz 

120 miljonu EUR apmērā tehnoloģiju 

modernizācijai 

53 C3.I2 Ieguldījums 2.2.a — Dotāciju shēma 

ieguldījumiem atjaunojamos elektroenerģijas 

avotos pašu lietošanai ar vietējām krātuvēm 

Atskaites punkts Apstiprinātie projekti 

58 C3.I2 investīcija 2.2.b. Energoefektivitātes 

un atjaunojamās enerģijas garantiju 

instruments 

Mērķa  

InvestEU Investīciju komitejas 

apstiprinātās finanšu vai investīciju 

darbības 

59 C3.I2 Ieguldījums 2.2.c Dotāciju shēma 

uzņēmumu atbalstam pārejā uz aprites 

ekonomiku 

Atskaites punkts Apstiprinātie projekti  

64 C4.R1 Valsts dekarbonizācijas fonda izveide Atskaites punkts Tiesību akta(-u), ar ko izveido Valsts 

dekarbonizācijas fondu,  stāšanās spēkā  

84 C4.R5 Vienas pieturas aģentūras renovācijai 

energoefektivitātes uzlabošanas nolūkā 

Mērķa Nozīmētas vienas pieturas aģentūras 

90 C4.R7 Atbalsts zaļā ūdeņraža vērtības ķēdei  Atskaites punkts Tiesību akta(-u) par zaļā ūdeņraža 

vērtības ķēdi stāšanās spēkā 

115 C4.R10 Enerģētikas nozares dekarbonizācija Atskaites punkts Stājas spēkā tiesību akts(-i), ar ko ievieš 

CO2 emisiju maksimālo robežvērtību 

lignīta un ogļu elektrostacijām 

70 C4.I1 Atbalsts ēku fonda renovācijai 

 

Apakšpasākums: Dzīvojamo ēku renovācija 

 

Apakšpasākums: Nedzīvojamo sabiedrisko 

ēku renovācija  

 

Un 

 

Apakšpasākums: Nedzīvojamo ēku 

renovācija ražošanā, tirdzniecībā un 

pakalpojumos 

Atskaites punkts Līgumu parakstīšana par ēku 

energoefektivitātes atjaunošanu  

88 C4.I4 Elektrības pārvades tīkla digitālā 

pārveide 

Mērķa Maksimālās mēneša neto pārrobežu 

pārvades jaudas palielināšana par 

1 600 MW 
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Kārtas 

numurs 

Saistītais pasākums (reforma vai 

ieguldījums) 

Atskaites 

punkts/mērķrādītājs 
Nosaukums 

122 C4.I8 Valsts elektroenerģijas uzkrāšanas 

infrastruktūra (RESTORE) 

Atskaites punkts Elektroenerģijas uzkrāšanas iekārtu  

līgumu parakstīšana 

131 C6.R1 Valsts rīcības programma Atskaites punkts Valsts rīcības programmas pieņemšana 

139 C7.R2  Radiofrekvenču spektra piešķiršana Atskaites punkts Ar Sakaru regulu pieņemtā(-o) Komisijas 

lēmuma(-u) par tiesību piešķiršanu 

700 MHz un 800 MHz spektra joslās 

stāšanās spēkā 

149 C7.I2 TETRA sistēma un radio releja tīkls Atskaites punkts Aprīkojuma piegāde, pamatojoties uz 

TETRA standartu 

164 C8.R1 Stratēģiskais transporta satvars Atskaites punkts Tirgus novērtējums par sabiedrisko 

pakalpojumu sniegšanas saistību 

darbības jomu 

184 C8.I1 Dzelzceļa ritošais sastāvs Atskaites punkts Bezemisiju dzelzceļa ritošā sastāva 

iegādes līgumu parakstīšana  

200 C8.I6 Sofijas metro 3. līnija Mērķa Metro 3. līnijas būvniecība Sofijā 

222 C10.R2 Korupcijas apkarošana Atskaites punkts Tiesību akta(-u) stāšanās spēkā attiecībā 

uz  kriminālprocesu un ģenerālprokurora 

pārskatatbildību un kriminālatbildību 

229 C10.R4 Pasākumi attiecībā uz 

maksātnespējas regulējumu  

Atskaites punkts Pasākumi saistībā ar maksātnespējas 

regulējumu  

230 C10.R5 Bulgārijas būvniecības nozares 

digitālā reforma 

Atskaites punkts Stratēģija un ceļvedis ēku informācijas 

modelēšanas (BIM) ieviešanai 

233 C10.R6 Reģistra reforma e-pārvaldes 

potenciāla atraisīšanai 

Atskaites punkts Tiesību akta(-u) par elektronisko 

pārvaldību stāšanās spēkā 

237 C10.R7  Valsts  uzņēmumu pārvaldības 

sistēma 

Atskaites punkts Lielu valsts uzņēmumu valdes sastāva 

atbilstība  

240 C10.R8 Pasākumi attiecībā uz nelikumīgi 

iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas 

regulējumu  

Atskaites punkts  Uzraudzītāju spējas un iespējas  

244 C10.R10 Publiskais iepirkums Atskaites punkts Publiskā iepirkuma aģentūras metodika  

245 C10.R10 Publiskais iepirkums Atskaites punkts Standarta e-veidlapas publiskajam 

iepirkumam 

255 C10.R11 Uzņēmējdarbība Bulgārijā Atskaites punkts Tiesību akta(-u) par tāldarbu stāšanās 

spēkā   

263 C10.I3 Informācijas un komunikācijas 

infrastruktūra prokuratūrā 

Atskaites punkts Informācijas un komunikācijas 

infrastruktūra prokuratūrā 

267 C10.I4 Drošības pakalpojumi Atskaites punkts Ķermeņa kameru iegāde  

284 C10.I11 Informācija un administratīvā vide 

atveseļošanas un noturības plānam 

Atskaites punkts Video ceļvežu atjaunināšana vai 

publicēšana  

288 C11.R1 Minimālo ienākumu shēmas reforma Atskaites punkts Ar minimālo ienākumu shēmu saistīta(-u) 

tiesību akta(-u) stāšanās spēkā 

291 C11.R2 Sociālo pakalpojumu reforma Atskaites punkts Tiesību akta(-u) par valsts sociālo 

pakalpojumu karti stāšanās spēkā 

303 C11.I4 Sociālās palīdzības aģentūras 

renovācija 

Atskaites punkts Līgumu parakstīšana Sociālās palīdzības 

aģentūras teritoriālajām struktūrām 

307 C11.I6 Atbalsts kultūras nozarei Atskaites punkts Tiesību akta(-u) par Valsts kultūras fondu 

stāšanās spēkā 

312 C11.I7 Arhīvu digitalizācija Atskaites punkts Satura digitalizācijas metodika un 

standarti 
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Kārtas 

numurs 

Saistītais pasākums (reforma vai 

ieguldījums) 

Atskaites 

punkts/mērķrādītājs 
Nosaukums 

322 C12.R2 E-veselības un valsts veselības 

informācijas sistēmas izstrāde 

Atskaites punkts Valsts veselības informācijas sistēmas 

(NHIS) atjaunināšana 

323 C12.R3 Veselības aprūpes profesiju 

pievilcības uzlabošana un veselības aprūpes 

speciālistu līdzsvarotāka sadalījuma 

veicināšana visā teritorijā 

Atskaites punkts Tiesību akta(-u) par medicīnas personāla 

finansēšanu stāšanās spēkā 

324 C12.R3 Veselības aprūpes profesiju 

pievilcības uzlabošana un veselības aprūpes 

speciālistu līdzsvarotāka sadalījuma 

veicināšana visā teritorijā 

Atskaites punkts Tiesību akta(-u) par veselības aprūpi 

stāšanās spēkā 

336 C12.I4 Neatliekamās medicīniskās 

palīdzības gaisa kuģa sistēmas izveide 

Atskaites punkts Līguma(-u) parakstīšana par helikopteru 

piegādi neatliekamās medicīniskās 

palīdzības gaisa transporta sistēmai 

339 C12.I5 Valsts digitālā platforma 

medicīniskajai diagnostikai 

Atskaites punkts Līguma(-u) parakstīšana par valsts 

medicīniskās diagnostikas digitālās 

platformas izstrādi 

347 C13.R1 Enerģētiskās nabadzības pārvaldības 

sistēma un gatavošanās mazumtirdzniecības 

tirgus liberalizācijai 

Atskaites punkts Tiesību akts(-i), ar ko ieceļ un izveido 

atbildīgās struktūras 

350 C13.R3 Balansēšanas tirgus darbība un 

pieprasījumreakcija 

Atskaites punkts  Dalība PICASSO platformā 

356 C13.I4 Atbalsts jaudām elektroenerģijas 

ražošanai no atjaunojamiem 

energoresursiem un elektroenerģijas 

uzkrāšanai 

Atskaites punkts Uzaicinājums(-i) projektu atlasei 

  Maksājuma summa EUR 1574907916 

 



 

 

8819/26 ADD 1   146 

 ECOFIN.1.A  LV 
 

1.4. Ceturtais maksājums (neatmaksājams atbalsts):  

Kārtas 

numurs 

Saistītais pasākums (reforma vai 

ieguldījums) 

Atskaites 

punkts/mērķrādītājs 
Nosaukums 

4 C1.R1 Pirmsskolas un skolas izglītības un 

profesionālās izglītības un apmācības reforma 

Atskaites punkts Tiesību akta(-u) stāšanās spēkā 

profesionālās izglītības un apmācības 

jomā 

49 C3.I2 Ieguldījums 2.1.d Dotāciju shēma 

informācijas un komunikācijas tehnoloģiju un 

kiberdrošības jomā mazos un vidējos 

uzņēmumos 

Mērķa 

Budžeta izpilde — pārvietojums vismaz 

12,59 miljonu EUR apmērā 

digitalizācijai 

60 C3.I2 Ieguldījums 2.2.c Dotāciju shēma 

uzņēmumu atbalstam pārejā uz aprites 

ekonomiku 

Mērķa Atbalstītie uzņēmumi 

65 C4.R1 Valsts dekarbonizācijas fonda izveide Atskaites punkts Līguma un darbības noteikumi 

93 C4.R11 Valsts uzņēmumu korporatīvās 

pārvaldības uzlabošana enerģētikas nozarē 

Atskaites punkts Nosacījumi jaunai valstij piederošai 

pārvaldītājsabiedrībai 

78 C4.I2 Atbalsts atjaunojamo energoresursu 

enerģijai mājsaimniecībās  

Mērķa Maksājums(-i) par saules enerģijas 

mājsaimniecības karstā ūdens vai 

fotoelementu sistēmām 

106 C4.I7 No ģeotermāliem avotiem iegūtas 

atjaunīgās enerģijas izmantošanas 

palielināšana 

Atskaites punkts Ģeotermālais rīks 

136 C6.I2 Procesu digitalizācija no lauka līdz 

galdam 

Atskaites punkts Elektroniska lauksaimniecības 

informācijas sistēma 

163 C8.R1 Stratēģiskais transporta satvars Atskaites punkts Pasākumi transporta jomā 

165 C8.R1 Stratēģiskais transporta satvars Atskaites punkts Jauns (-i) sabiedrisko pakalpojumu 

līgums(-i) par sabiedriskā dzelzceļa 

transporta pakalpojumiem 

176 C8.R4 Integrēts sabiedriskais transports Atskaites punkts Tiesību akta(-u) par sabiedrisko 

transportu stāšanās spēkā 

178 C8.R5 Elektriskā mobilitāte Atskaites punkts Tiesību akta(-u) par elektromobilitāti 

stāšanās spēkā 

181 C8.R5 Elektriskā mobilitāte Atskaites punkts Mazemisiju zonas 

208 C9.R2 Ūdensapgādes un kanalizācijas reforma Atskaites punkts Tiesību akta(-u) par ūdensapgādi un 

kanalizāciju stāšanās spēkā 

215 C10.R1 Tiesu sistēmas reforma Atskaites punkts Tiesību akta(-u) par e-tiesiskumu 

stāšanās spēkā administratīvajās lietās 

218 C10.R2 Korupcijas apkarošana Atskaites punkts Tāda(-u) tiesību akta(-u) stāšanās spēkā, 

ar ko paredz izveidot korupcijas 

apkarošanas struktūru 

223 C10.R2 Korupcijas apkarošana Atskaites punkts Tiesību akta(-u) par lobēšanas darbībām 

stāšanās spēkā 

258 C10.I1 Tiesu vienotās informācijas sistēmas 

modernizācija 

Atskaites punkts Vienotās tiesu informācijas sistēmas 

atjaunināšana 

260 C10.I2 Tiesvedības procesu digitalizācija 

administratīvajās tiesās 

Atskaites punkts Informācijas moduļi un aparatūra 

tiesvedības procesu digitalizācijai 

administratīvajās tiesās  

278 C10.I10 Monitorstat sistēma Atskaites punkts Modernizēta monitora statista sistēma  

285 C10.I11 Informācija un administratīvā vide 

atveseļošanas un noturības plānam 

Atskaites punkts Apmācība par darbībām saskaņā ar 

ANM 

304 C11.I4 Sociālās palīdzības aģentūras 

renovācija 

Mērķa Atjaunotas Sociālās palīdzības 

aģentūras teritoriālās struktūras 
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Kārtas 

numurs 

Saistītais pasākums (reforma vai 

ieguldījums) 

Atskaites 

punkts/mērķrādītājs 
Nosaukums 

308 C11.I6 Atbalsts kultūrai un nozarei Mērķa Atbalsts kultūras nozarei 

332 C12.I2 C entres cerebrovaskulāru slimību 

intervences diagnostikai un endovaskulārai 

ārstēšanai 

Atskaites punkts  Būvniecības un/vai renovācijas darbu un 

medicīniskā aprīkojuma piegādes 

līguma(-u) parakstīšana 

343 C12.I7 Ambulatorās aprūpes attīstība Atskaites punkts Līguma(-u) parakstīšana par ambulatoro 

vienību vai mobilo ambulatoro 

konteineru būvniecības un/vai 

renovācijas darbiem, kā arī aprīkojuma 

piegādi 

348 C13.R1 Enerģētiskās nabadzības pārvaldības 

sistēma un gatavošanās mazumtirdzniecības 

tirgus liberalizācijai 

Atskaites punkts Sagatavošanās pasākumi 

mazumtirdzniecības tirgus liberalizācijai 

  Maksājuma summa EUR 1114544232 

 

1.5. Piektais maksājums (neatmaksājams atbalsts):  

Kārtas numurs 
Saistītais pasākums (reforma vai 

ieguldījums) 

Atskaites 

punkts/mērķrādītājs 
Nosaukums 

10 C1.I1 STEM centri un inovācija izglītībā Mērķa Būvniecības un/vai renovācijas darbi 

13 C1.I2 Infrastruktūras darbi izglītības  

iestādēs 

Mērķa Skolu, bērnudārzu un studentu kopmītņu 

renovācija un/vai būvdarbi un pilsētiņu 

būvdarbi 

18 C1.I3 Digitālās prasmes Mērķa Digitālie klubi 

21 C1.I3 Digitālās prasmes Mērķa Sertifikāti par apgūto digitālo prasmju 

līmeni 

22 C1.I4 Jauniešu centri Atskaites punkts Jauniešu centru celtniecības un/vai 

renovācijas darbi, valsts fokusa centra 

izveide un reģistrētie cilvēki 

28 C2.I1 Programma pētniecības un inovācijas 

atbalstam 

Mērķa MVU un augstākās izglītības iestāžu vai 

pētniecības organizāciju projekti 

30 C2.I1 Programma pētniecības un 

inovācijas atbalstam 

Mērķa Apstiprinātie ziņojumi 

33 C2.I2 Ieguldījumi Bulgārijas Zinātņu 

akadēmijā 

Atskaites punkts Bulgārijas Zinātņu akadēmijas un 

pētniecības projekta(-u) atjaunošana 

zaļās un digitālās pārkārtošanās jomā  

38 C3.I1 Industriālo parku un zonu 

programma (“AttractInvestBG”) 

Mērķa Projekti industriālajos parkos/zonās 

42.a pants C3.I2 Ieguldījums 2.1.a Garantiju 

instruments izaugsmei 
Mērķa 

InvestEU Investīciju komitejas 

apstiprinātās darbības 

45 C3.I2 Ieguldījums 2.1.b Kapitāla 

instrumenti izaugsmei  
Mērķa 

Investīciju komitejas apstiprinātās 

darbības 

52 C3.I2 Ieguldījums 2.1.e. Inovācijas fonds 

(Kapitāla instrumenti inovācijai) 
Mērķa 

Investīciju komitejas apstiprinātās 

darbības 

55 C3.I2 Ieguldījums 2.2.a — Dotāciju shēma 

ieguldījumiem atjaunojamos 
Mērķa Uzstādīto uzglabāšanas iekārtu jauda 
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Kārtas numurs 
Saistītais pasākums (reforma vai 

ieguldījums) 

Atskaites 

punkts/mērķrādītājs 
Nosaukums 

elektroenerģijas avotos pašu lietošanai ar 

vietējām krātuvēm 

62 C3.I2 Ieguldījums 2.3.a Kapitāla 

instrumenti ieguldījumiem 

klimatneitralitātē un digitālajā pārveidē 

Mērķa 
Investīciju komitejas apstiprinātās 

darbības 

93.a pants C4.R11 Valsts uzņēmumu korporatīvās 

pārvaldības uzlabošana enerģētikas nozarē 

Atskaites punkts  Jauna valsts pārvaldītājsabiedrība 

120 C4.R10 Enerģētikas nozares 

dekarbonizācija 

Mērķa Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana 

enerģētikas nozarē 

71 C4.I1 Atbalsts ēku fonda renovācijai 

 

Apakšpasākums: Dzīvojamo ēku 

renovācija 

Mērķa Dzīvojamo ēku energoefektivitātes 

renovācija  

75 C4.I1 Atbalsts ēku fonda renovācijai 

 

Apakšpasākums: Nedzīvojamo sabiedrisko 

ēku renovācija 

 

un  

 

Apakšpasākums  

3: Nedzīvojamo ēku renovācija ražošanā, 

tirdzniecībā un pakalpojumos 

Mērķa Nedzīvojamo ēku renovācija 

energoefektivitātes uzlabošanai  

75a C4.I9 Subsīdiju shēma — dzīvojamo ēku 

renovācija 

Atskaites punkts Īstenošanas nolīgums, juridiski subsīdiju 

nolīgumi un līdzekļu pārskaitīšana 

81 C4.I3 Atbalsts energoefektīvām ielu 

apgaismojuma sistēmām 

Mērķa Enerģijas patēriņa  samazināšana 

89 C4.I4 Elektrības pārvades tīkla digitālā 

pārveide 

Mērķa Nosacījumi atjaunojamo energoresursu 

ražošanas jaudas integrēšanai 

elektroenerģijas sistēmā 

96 C4.R6 Elektroenerģijas ražošanas no 

atjaunojamiem energoresursiem 

palielināšana 

Atskaites punkts Tiesību akta(-u)  stāšanās spēkā 

125 C4.I8 Valsts elektroenerģijas uzkrāšanas 

infrastruktūra (RESTORE) 

Mērķa Elektroenerģijas uzglabāšanas iekārtas  

134 C6.I1 Lauksaimniecības tehnoloģiskā un 

ekoloģiskā pārkārtošanās 

Mērķa Fonda projekti lauksaimniecības 

tehnoloģiskās un ekoloģiskās 

pārkārtošanās veicināšanai 

146 C7.I1 Digitālās infrastruktūras plaša 

mēroga paplašināšana 

Atskaites punkts Valsts pamattīkla modernizācija 

147 C7.I1 Digitālās infrastruktūras plaša 

mēroga paplašināšana 

Atskaites punkts Piekļuve ļoti augstas veiktspējas tīkliem 

(VHCN) 

186 C8.I1 Dzelzceļa ritošais sastāvs Mērķa Bezemisiju dzelzceļa ritošais sastāvs 

197 C8.I5 Ceļu satiksmes drošība Atskaites punkts Ceļu satiksmes drošības aprīkojums 

201 C8.I6 Sofijas metro 3. līnija Mērķa Metro 3. līnija Sofijā 

201a C8.I10 Metro ritošais sastāvs Mērķa Metro vilcieni 

203 C8.I7 Zaļā mobilitāte Atskaites punkts Bezemisiju transportlīdzekļi, uzlādes 

stacijas, gājēju pāreju apgaismojums un 

veloinfrastruktūra 
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Kārtas numurs 
Saistītais pasākums (reforma vai 

ieguldījums) 

Atskaites 

punkts/mērķrādītājs 
Nosaukums 

206a C8.I8 Dzelzceļa sliežu un gaisvadu līniju 

uzraudzības vai uzturēšanas iekārtas 

Mērķa Iekārtu pieņemšanas protokols(-i) 

206b C8.I9 Dzelzceļa infrastruktūras renovācija Mērķa Dzelzceļa līniju un gaisvadu līniju 

atjaunošana 

220 C10.R2 Korupcijas apkarošana Atskaites punkts Izveidota un darbojas korupcijas 

apkarošanas struktūra 

226.a pants C10.R2 Korupcijas apkarošana Atskaites punkts Korupcijas apkarošanas un integritātes 

palielināšanas pasākumi 

245a C10.R10 Publiskais iepirkums Atskaites punkts Pasākumi publiskā iepirkuma jomā 

248 C10.R10 Publiskais iepirkums Atskaites punkts To līgumu īpatsvara samazināšana, kuru 

slēgšanas tiesības piešķirtas, 

pamatojoties uz vienu pretendentu, un 

sarunu procedūru īpatsvara 

samazināšana, iepriekš nepublicējot 

paziņojumu par līgumu 

265 C10.I4 Drošības pakalpojumi Atskaites punkts Drošības un novērošanas sistēmas  

270 C10.I6 Atbalsts izmēģinājuma posmam ēku 

informācijas modelēšanas ieviešanai 

Atskaites punkts Ēku informācijas modelēšanas ieviešana  

273 C10.I7 Vienota informācijas sistēma 

telpiskajai plānošanai, investīciju 

plānošanai un  atļauju piešķiršanai ēkām 

Atskaites punkts Telpiskās plānošanas, investīciju 

plānošanas un būvniecības atļauju 

piešķiršanas platforma 

293 C11.I1 Infrastruktūras darbi ilgtermiņa aprūpes 

iestādēs 

Mērķa Renovētas un/vai uzbūvētas ilgtermiņa 

aprūpes iestādes un veco ļaužu 

pansionāti 

298 C11.I2 Palīdzības ierīču nodrošināšana 

personām ar pastāvīgu invaliditāti 

Atskaites punkts Personu ar pastāvīgu invaliditāti atlase 

palīgierīču saņemšanai 

306 C11.I5 Nodarbinātības aģentūras digitālie 

pakalpojumi 

Atskaites punkts Digitālie pakalpojumi Nodarbinātības 

aģentūrai 

314 C11.I7 Arhīvu digitalizācija   Atskaites punkts Iestādes ar digitalizētām vienībām, kas 

pieejamas jaunā digitālās platformas 

aprīkojumā satura digitalizācijai 

314a C11.I8 Kultūras infrastruktūra Atskaites punkts Digitālās iekārtas 

330 C12.I1 Slimnīcu iekārtu modernizācija Atskaites punkts Slimnīcu aprīkojums 

333 C12.I2 Cerebrovaskulāro slimību 

intervences diagnostikas un 

endovaskulārās ārstēšanas centri 

Mērķa Cerebrovaskulāro slimību centri 

335 C12.I3 Psihiatriskās aprūpes modernizācija Mērķa Renovētas un aprīkotas psihiatriskās 

aprūpes iestādes 

337 C12.I4 Neatliekamās medicīniskās 

palīdzības gaisa kuģa sistēmas izveide 

Mērķa Helikopteru piegāde un angāru būve 

neatliekamās medicīniskās palīdzības 

gaisa transporta sistēmai 

340 C12.I5 Valsts digitālā platforma 

medicīniskajai diagnostikai 

Mērķa Veselības aprūpes iestādes, kas piekļūst 

valsts digitālajai medicīniskās 

diagnostikas platformai 

345 C12.I7 Ambulatorās aprūpes attīstība Mērķa Ambulatorās aprūpes vienības vai 

pārvietojami ambulatorie konteineri 

349 C13.R2 Jaunu atjaunīgo energoresursu un 

uzkrāšanas jaudu pieslēguma procedūru 

pārredzamība 

Atskaites punkts Tīkla uzņemtspējas karte 
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Kārtas numurs 
Saistītais pasākums (reforma vai 

ieguldījums) 

Atskaites 

punkts/mērķrādītājs 
Nosaukums 

351 C13.R3 Balansēšanas tirgus darbība un 

pieprasījumreakcija 

Atskaites punkts  Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļas 

ziņojums  

352 C13.I1 Informācijas sistēma par enerģētiski 

nabadzīgām mājsaimniecībām un 

neaizsargātiem lietotājiem 

Atskaites punkts Informācijas sistēma par enerģētiski 

nabadzīgām mājsaimniecībām un 

neaizsargātiem lietotājiem 

353 C13.I2 Valsts elektroenerģijas uzkrāšanas 

infrastruktūra (RESTORE) (paplašināta) 

Mērķa Elektroenerģijas uzglabāšanas iekārtas 

354 C13.I3 Fotoelementu sistēmu uzstādīšana 

sociālo pakalpojumu objektos un elektrisko 

transportlīdzekļu nodrošināšana sociālo 

pakalpojumu objektiem 

Atskaites punkts Fotoelementu sistēmu uzstādīšana un 

elektrotransportlīdzekļu piegāde 

357 C13.I4 Atbalsts jaudām elektroenerģijas 

ražošanai no atjaunojamiem 

energoresursiem un elektroenerģijas 

uzkrāšanai 

Mērķa Atjaunīgo energoresursu elektroenerģijas 

ražošanas jauda, kas izvietota kopā ar 

elektroenerģijas uzkrāšanu  

  Maksājuma summa EUR 1677134045 
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3. IEDAĻA. PAPILDU PASĀKUMI  

1. ATVESEĻOŠANAS UN NOTURĪBAS PLĀNA UZRAUDZĪBAS UN ĪSTENOŠANAS KĀRTĪBA 

Bulgārijas atveseļošanas un noturības plāna uzraudzība un īstenošana notiek saskaņā ar šādu 

kārtību:  

- Finanšu ministrijas Nacionālā fonda direktorāts vāc un paziņo datus par progresu un darbojas 

kā iestāde, kas atbild par maksājumu pieprasījumu sagatavošanu un iesniegšanu un 

maksājumu saņemšanu no EK. Direktorāts darbojas kā kontaktpunkts valsts līmenī attiecībā 

uz kopīgu noteikumu un procedūru sagatavošanu mehānisma īstenošanai, investīciju un 

reformu īstenošanas pārbaužu un kontroles veikšanu, tostarp pasākumu īstenošanas progresa 

aktīvu uzraudzību, pamatojoties uz ANP noteiktajiem atskaites punktiem un mērķrādītājiem. 

- Finanšu ministrijas Ekonomikas un finanšu politikas direktorāts ir atbildīgs par ziņošanu par 

Bulgārijas ANP atskaites punktu un mērķrādītāju īstenošanā panākto progresu Eiropas 

pusgada ciklā. 

- Centrālās koordinācijas nodaļas direktorāts ir atbildīgs par plāna un plānošanas dokumentu 

izstrādi, tostarp par līdzekļu piešķiršanu saskaņā ar mehānismu un stratēģiska satvara izstrādi 

informācijas un komunikācijas darbībām saistībā ar plāna īstenošanu. Direktorāts ir atbildīgs 

par plāna atskaites punktu un mērķrādītāju īstenošanas uzraudzību, tostarp par progresu 

attiecībā uz kopējiem rādītājiem, investīciju zaļo un digitālo ieguldījumu utt. Direktorāts ir 

atbildīgs arī par informācijas sistēmas izveidi ar visām funkcijām, kas vajadzīgas Bulgārijas 

ANP īstenošanas uzraudzībai, kā arī par Vienotās pārvaldības informācijas sistēmas 

turpmākiem uzlabojumiem.  

- Finanšu ministram piesaistītā Izpildaģentūra “ES fondu revīzija” veic revīzijas darbu 

Mehānisma ietvaros, lai sniegtu pārliecību par datu ticamību attiecībā uz starpposma mērķu 

un galamērķu īstenošanu un veidu, kādā tie tiek vākti, kā arī pārliecību, ka īstenošana 

nodrošina, ka tiek novērsta dubulta finansēšana, krāpšana, korupcija un interešu konflikts un 

tiek ievērots pareizas finanšu pārvaldības princips. 
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