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MELLÉKLET 

 

1. SZAKASZ: A HELYREÁLLÍTÁSI ÉS REZILIENCIATERV SZERINTI REFORMOK ÉS 

BERUHÁZÁSOK  

1. A reformok és beruházások ismertetése 

1. ÖSSZETEVŐ: Megújuló energiaforrások és energetikai infrastruktúra 

A szlovák helyreállítási és rezilienciaépítési terv „megújuló energiaforrások és energetikai 

infrastruktúra” komponensének célja, hogy közvetlenül hozzájáruljon a 2030-ra kitűzött éghajlat-

politikai célok eléréséhez. A szlovák nemzeti energia- és klímaterv szerint az éghajlat-politikai 

célkitűzések eléréséhez jelentős elmozdulásra van szükség a megújuló energiaforrások felé a szlovák 

energiaszerkezetben.  

Ezzel összefüggésben a szlovák helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponensének célja a 

megújulóenergia-beruházások gyorsabb bevezetésének támogatása. E cél érdekében a reformoknak 

korszerűsíteniük kell a szlovák villamosenergia-piacot, és megfelelő jogszabályi környezetet kell 

teremteniük. A törvénymódosításoknak különösen javítaniuk kell az új piaci szereplők hozzáférését, 

növelniük kell az állami támogatási intézkedések biztonságát és az azokba vetett bizalmat, valamint 

javítaniuk kell a megújuló energiaforrások szlovák villamosenergia-hálózatba való integrálását. A 

beruházási támogatást az új megújuló energiaforrások kapacitásának növelésére, valamint a meglévő 

megújulóenergia-létesítmények átalakítására kell fordítani, beleértve a biogáz korszerűsítését, a biogáz-

villamosenergiatermelő létesítmények biometán-erőművekké és vízerőművekké való átalakítását. A 

villamosenergia-hálózat rugalmasságának növelésére irányuló beruházásoknak magukban kell 

foglalniuk az új akkumulátortárolók – többek között a hidrogénalapú megoldások – támogatását, 

valamint a vízerőművek villamosenergia-kiegyenlítő kapacitásának növelését.  

A komponens két reformot és három beruházást foglal magában.  

Ezek az intézkedések hozzájárulnak a zöld átállásra és a klímasemlegességre vonatkozó célkitűzéshez, 

valamint Szlovákia nemzeti energia- és klímatervében foglalt kötelezettségvállalások teljesítéséhez. A 

komponens megerősíti Szlovákia stratégiai autonómiáját és biztonságát azáltal, hogy növeli a belföldi 

energiaforrások részarányát, mivel a harmadik országokból származó behozatal fogyasztása jelentős 

részét teszi ki. A beruházásoknak hozzá kell járulniuk a helyi szintű munkahelyteremtéshez, többek 

között a kkv-ágazat számára is.  

A DNSH technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) megfelelően a helyreállítási és rezilienciaépítési 

tervben meghatározott intézkedések leírását és a mérséklési lépéseket figyelembe véve ebben a 

komponensben várhatóan egyetlen intézkedés sem sérti jelentős mértékben az (EU) 2020/852 rendelet 

17. cikke szerinti környezeti célkitűzéseket.  

A beruházásoknak és reformoknak hozzá kell járulniuk a 2020-ban Szlovákiának címzett, arra vonatkozó 

országspecifikus ajánlás végrehajtásához, hogy „a beruházásokat a zöld digitális átállásra, különösen az 
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energia és az erőforrások tiszta és hatékony előállítására és felhasználására kell összpontosítani” (3/2020. 

sz. országspecifikus ajánlás). 
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A.1. PONT  A vissza nem térítendő pénzügyi támogatást célzó reformok és beruházások 

ismertetése 

Az 1. reformot A villamos energiára vonatkozó jogi keret kiigazítása  

A reform célja a szlovák villamosenergia-piac jogi keretének javítása az energiáról szóló 251/2012. sz. 

törvény és a hálózatos iparágak szabályozásáról szóló 250/2012. sz. törvény (Gyűjt.) módosításával, az 

(EU) 2019/944 irányelv követelményeivel összhangban. A kiigazított jogi struktúra továbbá megkönnyíti 

az új tevékenységeket és a résztvevők villamosenergia-piachoz való hozzáférését (energiaközösségek, 

aggregátor, termelő-fogyasztó, villamosenergia-tárolás), miközben növeli a villamosenergia-rendszer 

általános rugalmasságát, és javítja az új megújuló energiaforrások szlovák hálózathoz való 

csatlakoztatásának lehetőségeit.  

Ez a reform (a 2. mérföldkő keretében) egy olyan intézkedést is előirányoz, amelynek célja a belföldi 

villamosenergia-rendszeren belüli villamosenergia-átvitel műszaki kapacitásainak felszabadítása, amit a 

Szlovákia és Magyarország közötti villamosenergia-összeköttetési profil kapacitásának növelése segít 

elő.  

A reform végrehajtását 2022. december 31-ig be kell fejezni.  

Reform: A megújuló energiaforrások támogatásának jogi kerete  

A reform célja az új megújuló energiaforrások elterjedésének előmozdítása. Az új jogszabály-

módosítások hatékony támogatási mechanizmusokat hoznak létre a megújuló energiaforrások 

közlekedési, villamosenergia- és fűtési ágazatban való részarányának növelése érdekében. A jogi keretet 

a megújuló energiaforrások és a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés támogatásáról szóló 309/2009. 

sz. törvény (Gyűjt.) és a hőenergiáról szóló 657/2004. sz. törvény (Gyűjt.) módosításával kell módosítani. 

A reformnak magában kell foglalnia az új megújuló energiaforrásokra vonatkozó hosszú távú árverési 

terv elfogadását is. Ez az intézkedés hozzájárul a teljes telepített megújulóenergia-kapacitás jobb 

kiszámíthatóságához, kedvezőbb beruházási környezetet teremtve a magánbefektetők számára. 

A reformnak továbbá magában kell foglalnia a megújuló villamosenergia-forrásokat támogató 

beruházási programok elfogadását. A Gazdasági Minisztérium aukciós rendszert fogad el az új megújuló 

energiaforrásokra vonatkozóan (kapcsolódik az 1. beruházás 1. komponenséhez), valamint támogatási 

rendszereket fogad el az erőmű-átalakításra (kapcsolódik a 2. beruházás 1. komponenséhez) és a 

villamosenergia-rendszer rugalmasságának növelésére (kapcsolódik a 3. beruházás 1. komponenséhez) 

irányuló beruházások számára. A rendszerek beruházási politikáinak szigorúan meg kell felelniük mind 

az uniós, mind a nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak, valamint a támogatott tevékenységekre és 

vállalatokra vonatkozó, a jelentős károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatásnak (2021/C58/01). 

A szlovák helyreállítási és rezilienciaépítési terv csak azokat a vízenergiába történő beruházásokat 

támogatja, amelyek összhangban vannak az uniós vívmányokkal.  

A reform végrehajtását 2022. december 31-ig be kell fejezni. 
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Beruházás: Új megújuló villamosenergia-források építése  

Ezen intézkedés célja az új megújuló villamosenergia-forrásokba történő beruházások bevezetésének 

támogatása. Ez az intézkedés a 2. reform keretében létrehozott támogatási rendszert követi.  

Ez az intézkedés a hálózathoz csatlakoztatott új megújuló energiaforrások által indukált új termelési 

kapacitás nyújtásából áll. 

Beruházás: A meglévő megújuló energiaforrások korszerűsítése (átalakítás) 

Ezen intézkedés célja a meglévő megújulóenergia-kapacitások technológiai élettartamának 

meghosszabbítása, korszerűsítése és hatékonyságának növelése (átalakítás). Ez az intézkedés a 2. reform 

keretében létrehozott támogatási rendszert követi.  

Ez az intézkedés a biogáz-állomások felújításából, a biogázalapú villamosenergia-termelő létesítmények 

biometán-erőművekké és vízenergia-termelő létesítményekké történő átalakításából áll. 

Beruházás: A villamosenergia-rendszerek rugalmasságának növelése a megújuló energiaforrások 

fokozottabb integrációja érdekében 

Ezen intézkedés célja a szlovák villamosenergia-hálózat rugalmasságának növelése. Ez az intézkedés a 

2. reform keretében létrehozott támogatási rendszert követi. 

Ez az intézkedés a villamosenergia-tároló létesítmények támogatásából vagy a vízerőművek 

villamosenergia-kiegyenlítő kapacitásának növeléséből áll. 
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A.2.  A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésére és végrehajtására vonatkozó mérföldkövek, célok, mutatók és 

ütemterv 

Sorszá

m 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő/c

él 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Kvantitatív mutatók (célok 

esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve 

Az egyes mérföldkövek 

és célok leírása és 

egyértelmű 

meghatározása 

  

Mértékegys

ég 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

1 1 – Megújuló 

energiaforráso

k és 

energetikai 

infrastruktúra 

– 1. reform: A 

villamos 

energiára 

vonatkozó jogi 

keret 

kiigazítása 

Mérföldkő A 

villamosenergia

-piac reformja 

 

Az energiáról 

szóló törvény és 

a hálózatos 

iparágak 

szabályozásáról 

szóló törvény 

jogszabályi 

módosításainak 

hatálybalépése 

 

      NEGYEDÉ

V 

202

2 

A jogi keretet az 

energiáról szóló 

251/2012. sz. törvény és 

a hálózati iparágak 

szabályozásáról szóló 

250/2012. sz. törvény 

módosításával kell 

módosítani az (EU) 

2019/944 irányelv 

átültetése érdekében. 

Ezen túlmenően az 

aktualizált jogi keret 

megkönnyíti az új 

tevékenységeket és a 

résztvevők 

villamosenergia-piachoz 

való hozzáférését 

(energiaközösségek, 

aggregátor, termelő-

fogyasztó, 

villamosenergia-tárolás), 

miközben növeli a 

villamosenergia-rendszer 

általános rugalmasságát, 

és javítja az új megújuló 

energiaforrások szlovák 

hálózathoz való 
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Sorszá

m 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő/c

él 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Kvantitatív mutatók (célok 

esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve 

Az egyes mérföldkövek 

és célok leírása és 

egyértelmű 

meghatározása 

  

Mértékegys

ég 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

csatlakoztatásának 

lehetőségeit. 

2 1 – Megújuló 

energiaforráso

k és 

energetikai 

infrastruktúra 

– 1. reform: A 

villamos 

energiára 

vonatkozó jogi 

keret 

kiigazítása  

Mérföldkő A szlovák 

villamosenergia

-rendszeren 

belüli 

villamosenergia

-átvitel műszaki 

kapacitásaira 

vonatkozó 

korlátozások 

feloldása  

A Gazdasági 

Minisztérium és 

a szlovák 

Slovenská 

elektrizačná 

prenosová 

sústava, a.s. 

szállításirendsze

r-üzemeltető 

közös nyilvános 

nyilatkozata  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

 NEGYEDÉ

V 

202

1 

A szlovák Gazdasági 

Minisztérium és a 

szlovák villamosenergia-

piaci átvitelirendszer-

üzemeltető, a Slovenská 

elektrizačná prenosová 

sústava, a.s. bejelenti a 

szlovák villamosenergia-

rendszeren belüli 

villamosenergia-átvitel 

műszaki kapacitásaira 

vonatkozó korlátozások 

feloldását és a megújuló 

energiaforrások 

hálózathoz való 

csatlakoztatására szolgáló 

kapacitás növelését. Az 

intézkedést a Magyar 

Köztársasággal létesített 

átviteli 

rendszerösszekötők nettó 
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Sorszá

m 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő/c

él 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Kvantitatív mutatók (célok 

esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve 

Az egyes mérföldkövek 

és célok leírása és 

egyértelmű 

meghatározása 

  

Mértékegys

ég 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

átviteli kapacitásának 

növelésével kell 

megkönnyíteni. 

3 1 – Megújuló 

energiaforráso

k és 

energetikai 

infrastruktúra 

– 2. reform: A 

megújuló 

energiaforráso

k 

támogatásának 

jogi kerete 

Mérföldkő Az új megújuló 

energiaforrások

ba történő 

beruházások 

támogatásának 

kerete  

A megújuló 

energiaforrások 

és a nagy 

hatásfokú 

kapcsolt 

energiatermelés 

támogatásáról 

szóló törvény, 

valamint a 

hőenergiáról 

szóló törvény 

jogszabályi 

módosításainak 

hatálybalépése.  

 

Hosszú távú 

árverési terv 

elfogadása a 

Gazdasági 

Minisztérium 

által   

 
Beruházási 

programok 

elfogadása a 

Gazdasági 

Minisztérium 

által a megújuló 

      

NEGYEDÉ

V 

202

2 

A jogszabály-

módosítások támogatási 

mechanizmusokat hoznak 

létre a megújuló 

energiaforrások 

részarányának növelésére 

a közlekedési, 

villamosenergia- és fűtési 

ágazatban. A jogi keretet 

a megújuló 

energiaforrások és a nagy 

hatásfokú kapcsolt 

energiatermelés 

támogatásáról szóló 

309/2009. sz. törvény 

(Gyűjt.) és a hőenergiáról 

szóló 657/2004. sz. 

törvény (Gyűjt.) 

módosításával kell 

módosítani.  

 
A Gazdasági 

Minisztérium hosszú távú 

árverési tervet fogad el az 

új megújuló 

energiaforrásokra 

vonatkozóan, 

hozzájárulva az új 
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Sorszá

m 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő/c

él 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Kvantitatív mutatók (célok 

esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve 

Az egyes mérföldkövek 

és célok leírása és 

egyértelmű 

meghatározása 

  

Mértékegys

ég 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

energiaforrások

ból előállított új 

villamosenergia

-források 

előmozdítása 

érdekében (az 1. 

beruházás 

meghatározása 

szerint), az 

erőmű-

átalakításba 

történő 

beruházások (a 

2. beruházás 

meghatározása 

szerint) és a 

villamosenergia

-rendszer 

rugalmasságát 

növelő 

beruházások (a 

3. beruházás 

meghatározása 

szerint)  

megújulóenergia-

kapacitás növekedésének 

jobb 

kiszámíthatóságához. 

 

A Gazdasági 

Minisztérium elfogadja a 

megújuló 

energiaforrásokból 

előállított új 

villamosenergia-

forrásokra vonatkozó új 

aukciós rendszert (az 1. 

beruházás meghatározása 

szerint), az erőmű-

átalakításra irányuló 

beruházások támogatási 

rendszereit (a 2. 

beruházás meghatározása 

szerint) és a 

villamosenergia-rendszer 

rugalmasságának 

növelését célzó 

beruházásokat (a 3. 

beruházás meghatározása 

szerint). A rendszereknek 

részletesen ismertetniük 

kell a támogatott 

vállalatokra vonatkozó 

támogathatósági 

kritériumokat, biztosítva 

az uniós és nemzeti 
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Sorszá

m 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő/c

él 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Kvantitatív mutatók (célok 

esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve 

Az egyes mérföldkövek 

és célok leírása és 

egyértelmű 

meghatározása 

  

Mértékegys

ég 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

környezetvédelmi 

vívmányoknak, valamint 

a támogatott 

tevékenységekre és/vagy 

vállalatokra vonatkozó 

DNSH technikai 

iránymutatásnak 

(2021/C58/01) való 

megfelelést, miközben 

növelik a megújuló 

energiaforrásokkal 

kapcsolatos új 

kapacitásokat a megfelelő 

célokban részletezettek 

szerint (1., 2. és 3. 

beruházás). A biomassza-

projekteknek az (EU) 

2018/2001 irányelv VI. 

mellékletében 

meghatározott 

üvegházhatásúgázkibocsá

tás-megtakarítási 

módszertanhoz és 

összehasonlítási alaphoz 

képest legalább 80%-os 

ÜHG-

kibocsátásmegtakarítást 

elérő biogázállomások 

korszerűsítését kell 

eredményezniük, az (EU) 

2021/2139 

felhatalmazáson alapuló 
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Sorszá

m 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő/c

él 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Kvantitatív mutatók (célok 

esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve 

Az egyes mérföldkövek 

és célok leírása és 

egyértelmű 

meghatározása 

  

Mértékegys

ég 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

bizottsági rendeletből 

eredő feltételekkel 

összhangban. Biometánt 

előállító létesítményekké 

történő átalakítás esetén 

az 

üvegházhatásúgázkibocsá

tás-megtakarításnak az 

említett irányelv VI. 

mellékletében 

meghatározott 

üvegházhatásúgázkibocsá

tás-megtakarítási 

módszertanhoz és 

fosszilisüzemanyag-

komparátorhoz képest 

legalább 70%-nak kell 

lennie. 

 
A biomasszával és a 

biometánnal kapcsolatos 

projekteknek az (EU) 

2018/2001 

megújulóenergia-

irányelvvel (REDII) 

összhangban 

fenntarthatónak kell 

lenniük. 

 
Csak azok a vízenergiába 

történő beruházások 
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Sorszá

m 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő/c

él 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Kvantitatív mutatók (célok 

esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve 

Az egyes mérföldkövek 

és célok leírása és 

egyértelmű 

meghatározása 

  

Mértékegys

ég 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

támogathatók, amelyek 

összhangban vannak az 

uniós vívmányokkal. 

4 1 – Megújuló 

energiaforráso

k és 

energetikai 

infrastruktúra 

– 1. beruházás: 

Új megújuló 

villamosenergi

a-források 

építése 

  

Célpont Új 

megújulóenergi

a-kapacitás  

  MW 0 95 NEGYEDÉ

V 

202

6 

Az intézkedés támogatási 

rendszere keretében 

legalább 95 MW új 

megújuló 

villamosenergia-forrás 

kapacitást kell 

csatlakoztatni a 

hálózathoz. Az új 

villamosenergia-forrás 

működési tesztjének egy 

példányát (feltüntetve a 

beépített kapacitást MW-

ban és a megújuló 

energiaforrás típusát) és 

az elosztórendszer-

csatlakozási szerződés 

egy példányát át kell 

adni.  

 

A támogatási rendszer a 

megújuló 

energiaforrásokból 

előállított villamos 

energia új forrásainak 

beruházási támogatására 
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Sorszá

m 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő/c

él 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Kvantitatív mutatók (célok 

esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve 

Az egyes mérföldkövek 

és célok leírása és 

egyértelmű 

meghatározása 

  

Mértékegys

ég 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

irányuló aukciók 

formájában valósul meg 

(a 2. reform keretében 

végrehajtottak szerint), 

kivéve a vízenergiát. 

5 1 – Megújuló 

energiaforráso

k és 

energetikai 

infrastruktúra 

– 2. beruházás: 

A meglévő 

megújuló 

energiaforráso

k 

korszerűsítése 

(átalakítás) 

Célpont A megújuló 

energiaforrások 

kapacitásának 

korszerűsítése 

  MW 0 80 NEGYEDÉ

V 

202

6 

Legalább 80 MW 

megújuló 

villamosenergia-

termelésre vagy 

biometán-termelésre 

szolgáló korszerűsített 

kapacitást (átalakítást) 

kell csatlakoztatni a 

hálózatokhoz. 

 

6 1 – Megújuló 

energiaforráso

k és 

energetikai 

infrastruktúra 

– 3. beruházás: 

A 

villamosenergi

a-rendszerek 

rugalmasságán

ak növelése a 

megújuló 

energiaforráso

k fokozottabb 

Célpont Az 

energiarendszer

ek 

rugalmasságát 

növelő 

létesítmények 

kapacitásának 

kumulatív 

növekedése  

  MW 0 121.

8 

NEGYEDÉ

V 

202

6 

A rendszer által 

támogatott (a 2. reform 

keretében megvalósított) 

létesítményeknek üzembe 

kell lépniük, ami a 

villamosenergia-tárolási 

kapacitások legalább 

121,8 MW-os 

növekedését 

eredményezi. 

 

A támogatott 

technológiák közé 

tartoznak az új 

akkumulátorrendszerek 
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Sorszá

m 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő/c

él 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Kvantitatív mutatók (célok 

esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve 

Az egyes mérföldkövek 

és célok leírása és 

egyértelmű 

meghatározása 

  

Mértékegys

ég 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

integrációja 

érdekében  

vagy az elektrolízis, 

illetve a vízerőművek 

kiegyenlítő kapacitásának 

növelése. A vízerőművek 

kiegyenlítő kapacitásához 

nyújtott beruházási 

támogatás az intézkedés 

keretében nem haladhatja 

meg a 12000000 EUR-t. 
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2. ÖSSZETEVŐ: Épületfelújítás 

A szlovák nemzeti energia- és klímaterv és az épületek hosszú távú felújítási stratégiája szerint a 

2030-ra és 2050-ra vonatkozó uniós kibocsátáscsökkentési célkitűzések eléréséhez jelentős 

elmozdulásra van szükség a részleges felújításról a közepes felújításra (30–60%-os primerenergia-

megtakarítás) és az épületek mélyreható (több mint 60%-os) felújítására. 

A szlovák helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponensének célja az energiafogyasztás 

csökkentése a családi házak, a történelmi és műemléki épületek átfogó felújítása révén. Az épületek 

energiahatékonyságának javítására irányuló intézkedéseket a primerenergia-megtakarítás legalább 

30%-ának elérése révén ötvözi az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást előmozdító 

intézkedésekkel (például zöldtetők telepítése, vízmegtartó rendszer). A komponens hozzájárul az 

éghajlat-politikai és környezetvédelmi célkitűzésekhez, miközben fellendíti az építőipar fellendülését 

és versenyképességét azáltal, hogy több munkahelyet teremt, különösen helyi szinten a kkv-k 

számára. 

A DNSH technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) megfelelően a helyreállítási és rezilienciaépítési 

tervben meghatározott intézkedések leírását és a mérséklési lépéseket figyelembe véve ebben a 

komponensben várhatóan egyetlen intézkedés sem sérti jelentős mértékben az (EU) 2020/852 

rendelet 17. cikke szerinti környezeti célkitűzéseket.   

A komponens 3 reformot és 2 beruházást foglal magában.   

Ezeknek a beruházásoknak és reformoknak hozzá kell járulniuk az elmúlt két évben Szlovákiának 

címzett azon országspecifikus ajánlások végrehajtásához, amelyek szerint „a beruházásokkal 

kapcsolatos szakpolitikát az energiahatékonyságra kell összpontosítani” (3/2019. sz. országspecifikus 

ajánlás) és „a beruházásokat a zöld átállásra kell összpontosítani” (3/2020. sz. országspecifikus 

ajánlás).   

 

A.1. PONT A vissza nem térítendő pénzügyi támogatást célzó reformok és beruházások  

ismertetése  

 

Az 1. reformot A családi házak felújítását támogató mechanizmusok harmonizálása.   

A reform célja a különböző támogatási rendszerek feltérképezése, összehangolása és egyesítése, a 

felújítási folyamat egységesítése és észszerűsítése, valamint a tulajdonosok ösztönzése a felújítási 

intézkedések szélesebb körének végrehajtására. A támogatási rendszerek, kritériumok és feltételek 

kialakítását, valamint a végrehajtási lépéseket a Szlovák Környezetvédelmi Ügynökség által 2022. 

szeptember 30-ig közzéteendő végrehajtási tervben kell felvázolni. A hatékony és időben történő 

végrehajtás biztosítása érdekében meg kell erősíteni a Szlovák Környezetvédelmi Ügynökség 

kapacitásait. A végrehajtási szakaszban a háztulajdonosokat kommunikációs kampány és 

létrehozandó regionális irodák révén, valamint technikai segítségnyújtás és konzultáció révén kell 

elérni.   

A reform végrehajtását 2022. szeptember 30-ig be kell fejezni.  

Beruházás: A családi házak energiahatékonyságának növelése.   
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Ezen intézkedés célja a családi házak energiahatékonyságának növelése. Ez az intézkedés a családi 

házak felújítását támogató pályázati felhívás keretében kiválasztott házak felújításából áll, amelyek 

átlagosan legalább 30%-os primerenergia-megtakarítást érnek el. 

 

Reform: Az átláthatóság növelése és a Szlovák Köztársaság Műemléktanácsa határozatainak 

egyszerűsítése.  

A reform célja a Szlovák Köztársaság Műemléktanácsa döntéshozatali folyamata minőségének és 

hatékonyságának javítása három módszertan kidolgozása révén: 

• osztályozza a műemlékalapot, 

• meghatározza azokat az objektív kritériumokat, amelyek alapján a Műemléktanács határozatot 

hoz, és 

• számszerűsítse a Műemléktanács beavatkozásaival kapcsolatos költségeket 

Emellett a cél az állami tulajdonban lévő műemlékek feltérképezésének reformja azok alapvető 

műszaki, építési, gazdasági, energetikai és egyéb szempontjainak értékelése révén. A 

feltérképezésnek legalább 1000 releváns állami tulajdonú műemlék diagnosztikáját kell 

eredményeznie. A reformnak elő kell segítenie a felújítással kapcsolatos beruházási döntéseket a 

monumentális érték megőrzése és adott esetben az energiahatékonyság javítása érdekében.   

A reform végrehajtását 2023. december 31-ig be kell fejezni.  

Beruházás: Történelmi és műemléki középületek felújítása.   

Ezen intézkedés célja a történelmi és műemléki középületek energiahatékonyságának és szerkezeti 

integritásának növelése, történelmi és kulturális örökségük megőrzése és hozzáférhetőbbé tétele 

mellett. Ez az intézkedés a felhívás vagy közvetlen felhívás keretében kiválasztott, történelmi és 

műemléki középületeket támogató épületek felújításából áll, és átlagosan legalább 30%-os 

primerenergia-megtakarítást ér el.  

Reform: Az építési és bontási hulladék kezelése.   

A reform Szlovákia nagyon alacsony újrafeldolgozási arányával foglalkozik, és a 

hulladékgazdálkodási jogszabályok felülvizsgálatára összpontosít annak érdekében, hogy növelje a 

körforgásos gazdaságban rejlő lehetőségeket az építési és bontási hulladék terén. A Szlovák 

Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériuma előterjeszti a hulladékról szóló jogszabály 

módosítását, amely előírja, hogy az építés során keletkező nem veszélyes építési és bontási hulladék 

legalább 70%-át újrahasználatra készítsék elő vagy újrafeldolgozásra küldjék. Emellett a reformnak 

kötelező szelektív bontást, az építési és bontási hulladék újrafeldolgozására vonatkozó minőségi 

előírásokat, az építési munkákra vonatkozó szerződések esetében kötelező zöld közbeszerzést kell 

bevezetnie, egyszerűsítenie kell a szabályokat, és javítania kell az építési hulladékra vonatkozó 

adatgyűjtési rendszereket. Amint hatályba lép, a jogszabálynak biztosítania kell a jelentős károkozás 

elkerülését célzó elvnek való megfelelést a nem veszélyes bontási és építési hulladék 70%-os 

újrafeldolgozására és újrafelhasználására vonatkozó követelménynek való megfelelés tekintetében, 

amelyet a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz keretében finanszírozott épületek felújítására és 

építésére kell alkalmazni. 

A reform végrehajtását 2022. június 30-ig be kell fejezni.    
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A.2.  A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésére és végrehajtására vonatkozó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv. 

 

Sorszá

m 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

  

Mérföldk

ő/cél 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók (célértékek 

esetében) 

A befejezés 

indikatív ütemterve  Az egyes mérföldkövek és célok 

leírása és egyértelmű meghatározása 

  
Mértéke

gység 
Kiindulási  Cél Negyed Év 

1  2 – Épületek 

felújítása – 1. 

reform: A 

családi házak 

felújítását 

támogató 

mechanizmus

ok 

harmonizálás

a   

Mérföldkő Végrehajtási 

terv a családi 

házak zöld 

felújításának 

ösztönzésére  

A végrehajtási 

terv 

Környezetvédel

mi 

Minisztérium 

általi 

elfogadása  

      NEGYE

DÉV 

2022 A végrehajtási terv feltérképezi és 

harmonizálja a különböző támogatási 

rendszereket. Részletesen ismertetnie 

kell a rendszer elindításának 

előkészítését, ütemtervét és igazgatását, 

valamint az újjáépítés nyomon 

követését és az energiamegtakarítások 

ellenőrzését, elsősorban 

energiahatékonysági tanúsítványok 

vagy más megfelelő dokumentumok 

révén.  

2  2 – Épületek 

felújítása – 1. 

beruházás:  A 

családi házak 

energiahatéko

nyságának 

növelése  

Mérföldkő  Az 

energiamegtaka

rítás és a zöld 

felújítás 

mozgósítását 

célzó 

támogatási 

rendszerek 

elindítása  

Az 

energiamegtaka

rítás és a zöld 

felújítás 

mozgósítását 

célzó 

támogatási 

rendszerek 

elindítása 

      NEGYE

DÉV 

2022 Az energiamegtakarítást és a zöld 

felújítást mozgósító rendszereket a 

végrehajtási tervben elfogadott 

intézkedésekkel és ütemtervvel 

összhangban kell megtervezni és 

elindítani. A vonatkozó felhívásokat a 

Szlovák Környezetvédelmi Ügynökség 

közzéteszi egy weboldalon. 

A rendszereket úgy kell kialakítani, 

hogy átlagosan legalább 30%-os 

primerenergia-megtakarítást 

ösztönözzenek, és megfeleljenek a 

jelentős károkozás elkerülését célzó 

elvről szóló technikai iránymutatás 

(2021/C58/01) követelményeinek. 

A lehetséges intézkedések közé 

tartoznak a következők: szigetelés, 

ablakok cseréje, tető helyreállítása, 

esővíz visszatartása, kazán cseréje vagy 
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Sorszá

m 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

  

Mérföldk

ő/cél 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók (célértékek 

esetében) 

A befejezés 

indikatív ütemterve  Az egyes mérföldkövek és célok 

leírása és egyértelmű meghatározása 

  
Mértéke

gység 
Kiindulási  Cél Negyed Év 

azbesztborítás eltávolítása, vagy a 

beruházás leírásával összhangban lévő 

egyéb intézkedések.   

4  2 – Épületek 

felújítása – 1. 

beruházás: A 

családi házak 

energiahatéko

nyságának 

növelése  

Célpont Azon felújított 

családi házak 

száma, amelyek 

átlagosan 

legalább 30%-

os 

primerenergia-

megtakarítást 

érnek el  

  Szám 0 25 164 

 

NEGYE

DÉV 

2026 25164 házat kell felújítani, amelyeket az 

egycsaládos házak felújítását támogató 

pályázati felhívás keretében kell 

kiválasztani.  A felújított épületeknek 

átlagosan legalább 30%-os 

primerenergia-megtakarítást kell 

elérniük.  

 

A felhívásoknak biztosítaniuk kell, 

hogy a gázkazánok cseréje megfeleljen 

a DNSH-követelményeknek, és a teljes 

felújítási programok legfeljebb 20%-át 

tegye ki.  

Amennyiben a felújítási program 

biomassza-kazánokra is kiterjed, az 

elavult szén-/olaj-/biomassza-

/gázkazánok biomassza-kazánokkal 

való felváltása megengedett, 

amennyiben azokat az 

energiafogyasztás címkézéséről szóló 

rendelet szerinti két legmagasabb 

energiahatékonysági osztály egyikébe 

tartozó, pellettel működő, nagy 

hatásfokú biomassza-kazánok váltják 

fel. A felhívások nem tehetik lehetővé a 

gázkazánok biomassza-kazánokkal való 

felváltását a levegőminőségi 

övezetekben a PM10-határértékek 

túllépése esetén. 

5  2. Épületek 

felújítása – 2. 

Mérföldkő  A Szlovák 

Köztársaság 

A 

módszertanok 

  3  NEGYE

DÉV 

2023 A műemléképületek osztályozására 

szolgáló három módszer kidolgozása és 
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Sorszá

m 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

  

Mérföldk

ő/cél 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók (célértékek 

esetében) 

A befejezés 

indikatív ütemterve  Az egyes mérföldkövek és célok 

leírása és egyértelmű meghatározása 

  
Mértéke

gység 
Kiindulási  Cél Negyed Év 

reform:  Az 

átláthatóság 

növelése és a 

Szlovák 

Köztársaság 

Műemléktaná

csa 

határozataina

k 

egyszerűsítés

e 

Műemléktanács

a 

döntéshozatali 

eljárásának 

módszerei   

Monuments 

Board általi 

közzététele 

elfogadása az átláthatóság és a 

társadalmi elfogadottság növelése, 

valamint a Szlovák Köztársaság 

Műemléktanácsa döntéshozatali 

folyamatainak felgyorsítása érdekében. 

A Műemléktanács szabványosított 

módszerek alapján legalább 1000 állami 

tulajdonú műemlék diagnosztikáját 

fogadja el, hogy a felújítási döntések 

megkönnyítése érdekében biztosítsa az 

érintett állami tulajdonú műemlékek 

alapvető műszaki, építési, gazdasági, 

energetikai és egyéb szempontjainak 

diagnosztikáját.  

7  2 – Épületek 

felújítása – 2. 

beruházás:  A 

köztulajdonba

n lévő 

történelmi és 

műemlék 

épületek 

felújítása  

Célpont A felújított 

történelmi és 

műemlék 

épületek 

alapterülete 

átlagosan 

legalább 30%-

os 

primerenergia-

megtakarítás 

elérése  

  Terület 

(m 2) 

  

0 

 

99 348 NEGYE

DÉV 

2026 Legalább 99 348 m 2 épületet fel kell 

újítani, és azokat a történelmi és 

műemléki középületeket támogató nyílt 

pályázati felhívás vagy közvetlen 

pályázati felhívás keretében kell 

kiválasztani. A felhívásnak meg kell 

határoznia a primerenergia-

megtakarítás átlagosan legalább 30%-os 

eléréséhez szükséges feltételeket, meg 

kell felelnie a DNSH-elveknek, és 

lehetővé kell tennie más kiegészítő 

intézkedések végrehajtását (pl. esővíz 

visszatartása, azbeszt eltávolítása, 

épületek akadálymentessége). 

Amennyiben a felhívás keretében 

támogatják a kazáncserét, az a teljes 

felújítási program legfeljebb 20%-át 

teheti ki. 

8  2 – Épületek 

felújítása – 3. 

Mérföldkő A Ht. 

módosítása  

A 

hulladéktörvén

  0 1 NEGYE

DÉV 

2022 A Környezetvédelmi Minisztérium 

felülvizsgált hulladékgazdálkodási 
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Sorszá

m 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

  

Mérföldk

ő/cél 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók (célértékek 

esetében) 

A befejezés 

indikatív ütemterve  Az egyes mérföldkövek és célok 

leírása és egyértelmű meghatározása 

  
Mértéke

gység 
Kiindulási  Cél Negyed Év 

reform: Az 

építési és 

bontási 

hulladék 

kezelése 

y jogszabály-

módosításának 

hatálybalépése   

jogszabályainak növelniük kell a 

körforgásos gazdaságban rejlő 

lehetőségeket az építési és bontási 

hulladék és az építőipar ágazatában, ami 

azt eredményezi, hogy a nem veszélyes 

építési és bontási hulladék legalább 

70%-át újrafeldolgozzák és 

újrahasznosítják. Magában foglalja az 

államigazgatáson belüli építési 

beruházásokra vonatkozó kötelező zöld 

közbeszerzést, növeli a hulladéklerakás 

jogszabályban előírt díjait, és 

egyszerűsíti az építési és bontási 

hulladék felhasználására vonatkozó 

szabályokat. 
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3. ÖSSZETEVŐ: Fenntartható közlekedés 

A szlovák helyreállítási és rezilienciaépítési terv komponensének célja, hogy adatelemzésen alapuló 

intézkedések és intelligens megoldások révén növelje a környezetbarát közlekedési formák 

részarányát, növelje a vasúton és tömegközlekedéssel utazó utasok számát, a környezetbarát 

intermodális szállításban szállított áruk volumenét, valamint támogassa az alternatív meghajtási 

infrastruktúra fejlesztését, ezáltal csökkentve a közlekedés szén-dioxid -kibocsátását és javítva a 

levegőminőséget. Az intelligens és digitális beruházásoknak támogatniuk kell a gyorsabb, 

megbízhatóbb és hatékonyabb vasúti és tiszta tömegközlekedést, ösztönözve az utasokat az autókról 

és más szén-dioxid-alapú közlekedési eszközökről való átállásra. A komponensnek lehetővé kell 

tennie az alternatív meghajtások szélesebb körű használatát a fenntartható, környezetbarát, 

megfizethető és intelligens közlekedés érdekében, ugyanakkor elő kell mozdítania az intelligens 

hálózatok használatát is. Hozzájárul a gazdaság versenyképességéhez azáltal, hogy piaci feltételeket 

teremt a közlekedési gépek beszállítói számára.  

A DNSH technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) megfelelően a helyreállítási és rezilienciaépítési 

tervben meghatározott intézkedések leírását és a mérséklési lépéseket figyelembe véve ebben a 

komponensben várhatóan egyetlen intézkedés sem sérti jelentős mértékben az (EU) 2020/852 

rendelet 17. cikke szerinti környezeti célkitűzéseket.   

A komponenshez tartozó reformok és beruházások közvetlenül foglalkoznak Szlovákia 2020. évi 

nemzeti reformprogramjáról szóló tanácsi ajánlással és Szlovákia 2020. évi stabilitási programjáról 

szóló tanácsi véleménnyel, amelyek szerint Szlovákia „a lehető leghamarabb kész közberuházási 

projekteket hajt végre, és a gazdasági helyreállítás támogatása érdekében támogatja a 

magánberuházásokat. Összpontosítsa a beruházásokat a zöld és digitális átállásra, különösen a tiszta 

és hatékony energiatermelésre és -felhasználásra, a fenntartható tömegközlekedésre és a 

hulladékgazdálkodásra.” A komponens négy reformot és négy beruházást foglal magában. 

 

A.1. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatást célzó reformok és beruházások ismertetése 

  

A közlekedési beruházási projektek előkészítésére vonatkozó 1. reform. 

A reform célja a beruházások irányításának javítása és gazdasági előnyeik növelése. Ezt a következő 

intézkedések révén kell elérni: 

• a vasúti infrastrukturális projektekre vonatkozó beruházási terv 2021. június 30-ig történő 

kidolgozása, amely a projekteket ár-érték arányuk szerint rangsorolja;  

• a vasúti törvény és a kapcsolódó jogszabályok 2023. március 31-ig történő módosításai, 

amelyek egyszerűsítik és észszerűsítik a közlekedési infrastruktúra paramétereire vonatkozó 

jogszabályi és műszaki követelményeket; 

• 2021. december 31-ig olyan módszertan közzététele, amely meghatározza, hogy miként lehet 

azonosítani a lehető legjobb ár-érték aránnyal rendelkező projekteket, és hogyan lehet 

hozzájárulni az egyéni közúti közlekedésről a kerékpározásra való modális váltás 

célkitűzéséhez.  

A reform végrehajtását 2023. március 31-ig be kell fejezni.    
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A személyszállítási közszolgáltatásra vonatkozó 2. reform. 

A reform célja a személyszállítás javítása. Az új közlekedési szolgáltatási terv, amelyet a vasúti 

személyszállítás optimalizálása követ, a tömegközlekedés átfogó reformjának jelentős részét képezi. 

A reformot új jogszabályok támogatják, amelyek meghatározzák a regionális autóbusz- és vasúti 

szolgáltatások összehangolására, megrendelésére és finanszírozására vonatkozó szabályokat, 

felelősségi köröket és kötelezettségeket. A jogszabály meghatározza azt a nemzeti hatóságot, amely 

a regionális integrátorokkal együttműködve koordinálja az egységes viteldíjjal rendelkező nemzeti 

integrált közlekedési rendszer létrehozását, valamint koordinálja a közbeszerzési eljárások 

előkészítését és végrehajtását mind a vasúti személyszállítási közszolgáltatások, mind az ezen 

útvonalak üzemeltetésére uniós forrásokból a korábbi időszakokban vásárolt járművek tekintetében. 

Növelni kell a vasúti közlekedés gyakoriságát azokon a vonalakon, amelyek a legnagyobb 

potenciállal rendelkeznek a forgalom autókról vonatokra történő átvitelére, lehetővé téve a regionális 

autóbusz- és vasúti közszolgáltatások jobb összehangolását. E reformot a következő konkrét 

intézkedések támasztják alá:  

• 2023. március 31-ig új törvény határozza meg a személyszállítási közszolgáltatási előírásokat, 

és egyszerűsíti a közszolgáltatási rendet, amely jelenleg széttagolt és nincs megfelelően 

összehangolva az állam, a megyék, a városok és az önkormányzatok között. 

• 2023. december 31-ig optimalizált vasúti közlekedési grafikonokat kell közzétenni;  

 

Az intermodális árufuvarozásra vonatkozó 3. reform. 

A reformnak a közbeszerzés, a logisztika összehangolása és az új intermodális útvonalak 

elindításának előmozdítása révén támogatnia kell a fokozott intermodalitást. E reform célja, hogy 

2030-ra a 300 km-nél hosszabb közúti közlekedés 30%-át, 2050-ra pedig több mint 50%-át átterelje 

a vasútra vagy a vízi közlekedésre (2005-höz képest). Ezt különösen azáltal teszi, hogy előmozdítja 

a fuvarozók azon érdekét, hogy a közúti árufuvarozást a vasúti/intermodális szállításra helyezzék át, 

valamint megakadályozza a vasúti szállítás további modális váltását. Az intermodális szállítás 

fejlesztési koncepciójának előkészítése és jóváhagyása, beleértve a szükséges jogszabályi 

változtatásokra vonatkozó javaslatot is, lehetővé teszi a környezetbarát áruszállítási módok 

rendszerszintű fejlesztésére irányuló intézkedések elfogadását. A támogatás célja az intermodális 

szállításra való átállás technikai problémáinak megszüntetése és vonzóbbá tétele.  

A reform végrehajtása várhatóan 2021. december 31-én kezdődik és 2022. december 31-ig fejeződik 

be. 

Reform: A közlekedési ágazatban az alternatív üzemanyagok hosszú távú előmozdítására 

irányuló új szakpolitikák bevezetése. 

A reformot olyan új jogalkotási intézkedések 2022. december 31-ig történő hatálybalépésével kell 

támogatni, amelyek megreformálják az elosztási díjakat, egyszerűsítik és felgyorsítják az alternatív 

meghajtási infrastruktúra kiépítésének folyamatát. Emellett bevezetik a „töltőpontokra vonatkozó 

jogokat” és egy stabil, kiszámítható többéves keretet a releváns alternatív meghajtási infrastruktúra 

kiépítésének támogatására. 

Beruházás: Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású közlekedési infrastruktúra fejlesztése. 

E beruházás célja a tiszta közlekedési infrastruktúra használatának előmozdítása. Ez a beruházás a 

vasútvonalak villamosításából, a vasútvonalak korszerűsítéséből, a létesítmények 
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teherelosztásából/digitális biztonsági és kommunikációs eszközökből, villamos- és trolibuszvonalak 

építéséből vagy korszerűsítéséből, valamint kerékpáros infrastruktúra építéséből áll.  

A tiszta személyszállítást előmozdító 2. beruházás. 

E beruházás célja a tiszta személyszállítás elterjedésének előmozdítása. A beruházás új vagy 

korszerűsített vasúti és villamosvasúti gördülőállomány szállításából áll.    

Beruházás: Az intermodális árufuvarozás fejlesztése. 

E beruházás célja a környezetbarátabb intermodális szállítás volumenének növelése. A beruházás 

intermodális szállítási egységek és rakodási létesítmények beszerzésének támogatásából áll, 

magántőke bevonásával, valamint új intermodális útvonalak kiválasztott útvonalakon történő 

elindításából. 

A 4. beruházást (Az alternatív meghajtási infrastruktúra kiépítésének támogatása). 

E beruházás célja az elektromos autók töltőállomásainak telepítése. Ez a beruházás a 

kibocsátásmentes és alacsony kibocsátású járművek töltőállomás-infrastruktúrájának kiépítésére 

irányuló támogatási programok pénzügyi mechanizmusából áll.   
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A.2.  A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésére és végrehajtására vonatkozó mérföldkövek, célok, mutatók és 

ütemterv  

 

Sorszá

m 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő

/cél 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók 

(célértékek esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  

Az egyes mérföldkövek és célok leírása 

és egyértelmű meghatározása 

  Mértékegy

ség 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

1 3– 

Fenntartható 

közlekedés – 

1. reform: A 

közlekedési 

beruházási 

projektek 

előkészítéséne

k reformja 

Mérföldkő Vasúti 

infrastrukturáli

s projektekre 

vonatkozó 

beruházási terv 

A végrehajtási 

terv közzététele  

      NEGYE

DÉV 

2021 A Közlekedési és Építésügyi Minisztérium 

a Pénzügyminisztériummal 

együttműködve elkészíti és közzéteszi a 

vasúti infrastrukturális projektekre 

vonatkozó beruházási tervet, amely 

tartalmazza az infrastruktúra kiépítésének 

módszertanát, prioritásait és ütemtervét. A 

vasúti infrastrukturális projektekre 

vonatkozó, a projekteket ár-érték arányuk 

szerint rangsoroló, közzétett beruházási 

tervnek biztosítania kell a vasúti 

infrastrukturális projektek előkészítésének 

és végrehajtásának hosszú távú stabilitását. 

2 3 – 

Fenntartható 

közlekedés – 

1. reform: A 

közlekedési 

beruházási 

projektek 

előkészítéséne

k reformja 

Mérföldkő A 

kerékpározássa

l kapcsolatos 

projektek 

kiválasztásána

k, 

előkészítéséne

k és 

végrehajtásána

k módszertana 

A módszertan 

közzététele 

      NEGYE

DÉV 

2021 A módszertannak meg kell határoznia, 

hogy miként lehet azonosítani a lehető 

legjobb ár-érték aránnyal rendelkező 

projekteket, és hogyan lehet hozzájárulni 

az egyéni közúti közlekedésről a 

kerékpározásra való személyszállítási 

modális váltás célkitűzéséhez.  
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Sorszá

m 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő

/cél 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók 

(célértékek esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  

Az egyes mérföldkövek és célok leírása 

és egyértelmű meghatározása 

  Mértékegy

ség 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

3 3 – 

Fenntartható 

közlekedés – 

1. reform: A 

közlekedési 

beruházási 

projektek 

előkészítéséne

k reformja 

Mérföldkő A vasútról 

szóló törvény 

módosítása és 

a közlekedési 

infrastruktúra 

paramétereire 

vonatkozó 

kapcsolódó 

jogszabályok 

A vasúti 

törvény 

Szlovák 

Köztársaság 

Nemzeti 

Tanácsa általi 

módosításának 

hatálybalépése 

és a 

vasútvonalak 

építéséről és 

műszaki 

rendjéről szóló 

350/2010. sz. 

Coll. rendelet 

módosításának 

a Közlekedési 

és Építésügyi 

Minisztérium 

általi 

elfogadása, 

valamint a 

jogszabály 

hatálybalépése  

      NEGYE

DÉV 

2023 A jogszabály-módosítások egyszerűsítik és 

észszerűsítik a közlekedési infrastruktúra 

paramétereire vonatkozó jogszabályi és 

műszaki követelményeket, összhangban a 

többi uniós ország bevált gyakorlatával és 

az európai jogszabályokkal, amelyek 

megteremtik a vasúti infrastruktúra 

korszerűsítése előkészítésének 

felgyorsításához szükséges feltételeket, 

csökkentik a korszerűsített vonal 

kilométerenkénti költségét, és lehetővé 

teszik a gyorsabb és biztonságosabb 

vasutak korábbi építését.  

4 3 – 

Fenntartható 

közlekedés – 

2. reform: A 

személyszállít

ási 

közszolgáltatá

s reformja 

Mérföldkő A 

személyszállítá

si 

közszolgáltatás

ról szóló új 

törvény 

A 

személyszállítás

i 

közszolgáltatásr

ól szóló törvény 

hatálybalépése 

a Szlovák 

Köztársaság 

Nemzeti 

      NEGYE

DÉV 

2023 A törvény egységesíti a személyszállítási 

közszolgáltatási előírásokat, és 

egyszerűsíti a közszolgáltatási rendet, 

amely jelenleg széttagolt és nincs 

megfelelően összehangolva az állam, a 

megyék, a városok és az önkormányzatok 

között.  
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Sorszá

m 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő

/cél 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók 

(célértékek esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  

Az egyes mérföldkövek és célok leírása 

és egyértelmű meghatározása 

  Mértékegy

ség 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

Tanácsa által, 

valamint a 

tömegközleked

és hatékony 

koordinálását, 

integrálását és 

irányítását 

célzó 

jogszabályok 

hatálybalépése 

5 3 – 

Fenntartható 

közlekedés – 

2. reform: A 

személyszállít

ási 

közszolgáltatá

s reformja 

Mérföldkő Az 

optimalizált 

vasúti szállítási 

menetrend 

végrehajtása 

Az optimalizált 

vasúti szállítási 

menetrend 

hatálybalépése  

      NEGYE

DÉV 

2023 A Közlekedési és Építésügyi Minisztérium 

2023. december 31-ig végrehajtja a vasúti 

személyszállítási szolgáltatások 

megrendelését a véglegesített közlekedési 

szolgáltatási tervnek megfelelően. 

6 3 – 

Fenntartható 

közlekedés – 

2. reform: A 

személyszállít

ási 

közszolgáltatá

s reformja 

Célpont Azon 

önkormányzatt

al rendelkező 

régiók száma, 

ahol 

díjintegráció 

van érvényben, 

amely lehetővé 

teszi a több 

tömegközleked

ési móddal 

vagy 

fuvarozóval 

  Szám 1 6 NEGYE

DÉV 

2026 Legalább hat önkormányzattal rendelkező 

régióban létre kell hozni és működtetni 

kell egy integrált közlekedési rendszert, 

amely lehetővé teszi a multimodális 

tömegközlekedés egyetlen jeggyel történő 

utazását. 

A mennyiségi mutató azoknak az 

önkormányzattal rendelkező régióknak a 

számára vonatkozik, ahol integrált 

közlekedési rendszert hoztak létre, amely 

lehetővé teszi a multimodális 
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Sorszá

m 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő

/cél 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók 

(célértékek esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  

Az egyes mérföldkövek és célok leírása 

és egyértelmű meghatározása 

  Mértékegy

ség 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

történő utazást 

jegyenként 

tömegközlekedés egyetlen jeggyel történő 

utazását. 

7 3 – 

Fenntartható 

közlekedés – 

1. beruházás: 

Az alacsony 

szén-dioxid-

kibocsátású 

közlekedési 

infrastruktúra 

fejlesztése 

Célpont Az új 

kerékpáros 

infrastruktúra 

hossza (km) 

 Hossz 

(km) 

0 161,8 NEGYE

DÉV 

2026 161,8 kilométernyi újonnan telepített 

kerékpáros infrastruktúra építése. A 

pályázati felhívásoknak támogatható 

projektként kerékpárutakat és 

kerékpártárolókat kell tartalmazniuk.  

8 3 – 

Fenntartható 

közlekedés – 

1. beruházás: 

Az alacsony 

szén-dioxid-

kibocsátású 

közlekedési 

infrastruktúra 

fejlesztése 

Célpont A felújított 

vagy 

korszerűsített 

tömegközleked

ési 

infrastruktúra 

hossza  

  Hossz 

(súlyozott 

km) 

0 51,45 NEGYE

DÉV 

2026 Legalább 51,45 súlyozott kilométernyi 

tömegközlekedési infrastruktúra felújítása 

vagy korszerűsítése. 

A beruházás a következő projekttípusok 

közül egyet vagy többet foglal magában:  

egy vagy két felújított vágányvonal 

(vágányalépítmény/vágányalap vagy 

vontatási vonal/berendezés felújítása) (0,5 

súlytényező); egyvágányú, újonnan 

villamosított és részben korszerűsített 

vasútvonal (0,7 súlytényező); teljes 

mértékben korszerűsített kétvágányú 

villamosvonal tartozékokkal együtt (1,9 

súlytényező); egyirányú, egyvágányú, 

újonnan épített trolibuszvonal, beleértve az 

áramellátást is (0,2 súlytényező).  
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Sorszá

m 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő

/cél 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók 

(célértékek esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  

Az egyes mérföldkövek és célok leírása 

és egyértelmű meghatározása 

  Mértékegy

ség 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

9 3 – 

Fenntartható 

közlekedés – 

1. beruházás: 

Az alacsony 

szén-dioxid-

kibocsátású 

közlekedési 

infrastruktúra 

fejlesztése 

Célpont Digitálisan 

biztosított 

vasútvonalszak

aszok hossza 

  Hossz 

(súlyozott 

km) 

0 82 NEGYE

DÉV 

2026 

 

Teherelosztási/digitális biztonsági és 

kommunikációs eszközökkel kapcsolatos 

projektek telepítése legalább 82 súlyozott 

km vasútvonalon. 

A beruházás a következő projekttípusok 

közül egyet vagy többet foglal magában: 

újonnan feladott vasútvonal/-szakasz (1-es 

súlytényező); vasútvonal/új digitális 

biztonsági berendezésekkel ellátott szakasz 

(0,7 súlytényező); a már elszállított vágány 

paramétereinek javítása (pl. a 

vágányosztás számának növelésével a 

forgalomáramlás javítása érdekében) (0,3 

súlytényező); GSM-R kommunikációs 

rendszer kiépítése a vasútvonalak 

közlekedésbiztonságának növelése 

érdekében (súlytényező: 0,1). 

10 3 – 

Fenntartható 

közlekedés – 

2. beruházás: 

A tiszta 

személyszállít

ás 

előmozdítása 

Célpont Szállított tiszta 

személyszállít

ó járművek 

száma 

(súlyozott) 

  Szám 0 12 NEGYE

DÉV 

2026 Az új gördülőállomány 12 súlyozott 

egységének leszállítása.  

A járművek a következő típusú járműveket 

foglalják magukban: szabványos zárt 

elektromos vonategységek (1,0 

súlytényező), nagy kapacitású zárt 

elektromos vonategységek (3,0 

súlytényező), villamosok (0,3 

súlytényező).  
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Sorszá

m 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő

/cél 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók 

(célértékek esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  

Az egyes mérföldkövek és célok leírása 

és egyértelmű meghatározása 

  Mértékegy

ség 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

11 3 – 

Fenntartható 

közlekedés – 

3. reform: Az 

intermodális 

árufuvarozás 

reformja  

Mérföldkő Koncepció és 

új támogatási 

rendszerek 

iránti igény 

Új támogatási 

rendszerekre 

vonatkozó 

felhívások 

közzététele az 

intermodális 

szállítás 

fejlesztésének 

koncepciója 

alapján 

   NEGYE

DÉV 

2022 A szlovák kormány 2021. december 31-ig 

jóváhagyja az intermodális szállítás 

fejlesztésének koncepcióját, amely 

magában foglalja a környezetbarát 

árufuvarozási módok rendszerszintű 

fejlesztésére irányuló intézkedések 

elfogadásához szükséges jogszabályi 

változtatásokra irányuló javaslatokat. A 

támogatás célja az intermodális szállításra 

való átállás technikai problémáinak 

megszüntetése és vonzóbbá tétele. Ennek 

alapján 2022. december 31-ig új támogatási 

rendszerekre irányuló felhívásokat kell 

közzétenni, amelyek hozzájárulnak az 

intermodális szállítás 

megkülönböztetésmentes elérhetőségének 

javításához, előkészítve annak fejlődését 

Szlovákia valamennyi régiójában. A 

felhívást a Közlekedési és Építésügyi 

Minisztérium hagyja jóvá.   

12 3 – 

Fenntartható 

közlekedés – 

3. beruházás: 

Az 

intermodális 

árufuvarozás 

fejlesztése 

Mérföldkő Húsz lábbal 

egyenértékű 

egységben 

beszerzett 

intermodális 

szállítási 

egységek 

száma   

Intermodális 

szállítási 

egységekre 

vonatkozó 

beszerzési 

szerződések  

   NEGYE

DÉV 

2026 Legalább 650 intermodális szállítási 

egység beszerzése (félpótkocsik, 

cserefelépítmények, konténerek kezelése). 

Az intermodális szállítási egységeket 

TEU-ban (húsz lábbal egyenértékű egység) 

kell kifejezni. 

 

13 3 – 

Fenntartható 

közlekedés – 

4. reform: Új 

Mérföldkő új 

intézkedéscso

mag az 

alternatív 

Az alternatív 

meghajtások 

előmozdítását 

   NEGYE

DÉV 

2022 Az intézkedéseknek fel kell gyorsítaniuk 

az alternatív meghajtások fejlesztését a 

közlekedésben. Ezek közé tartozik az 

elosztási díjak reformja, az alternatív 
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Sorszá

m 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő

/cél 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók 

(célértékek esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  

Az egyes mérföldkövek és célok leírása 

és egyértelmű meghatározása 

  Mértékegy

ség 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

politikák 

bevezetése a 

közlekedési 

ágazatban az 

alternatív 

üzemanyagok 

hosszú távú 

előmozdításár

a 

meghajtások 

előmozdítására 

célzó határozat 

hatálybalépése 

meghajtási infrastruktúra megépítési 

folyamatának egyszerűsítésére és 

felgyorsítására irányuló intézkedések, a 

töltőállomásokra vonatkozó jogok 

bevezetése, valamint egy stabil, 

kiszámítható többéves keret bevezetése a 

releváns alternatív meghajtási 

infrastruktúra kiépítésének támogatására. 

14 3 – 

Fenntartható 

közlekedés – 

4. beruházás: 

Az alternatív 

üzemanyaggal 

működő 

járművek 

infrastruktúráj

a 

fejlesztésének 

támogatása  

Célpont A telepített 

elektromos 

töltőpontok 

száma 

 Szám 0 1 500 NEGYE

DÉV 

2026 A létesítmények telepítése és 

villamosenergia-hálózathoz való 

csatlakoztatása legalább 1500 nyilvános 

elektromos töltőpont esetében.  

Ennek eredményeként Szlovákia minden 

egyes önkormányzattal rendelkező 

régiójában 50 kW vagy annál nagyobb 

teljesítményű gyorstöltő pontokat is ki kell 

építeni.  



  

31 
 

4. ÖSSZETEVŐ: Az ipar dekarbonizációja 

Szlovákiában az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentéséhez és a 2021–2030-as időszakra vonatkozó 

integrált nemzeti energia- és klímatervben meghatározott nemzeti célok teljesítéséhez az ipar részéről is 

gyorsított fellépésre van szükség. Szlovákia erősen iparosodott gazdaság, ahol az energia és az ipari 

folyamatok alig több mint 70%-kal járulnak hozzá a teljes üvegházhatásúgáz-kibocsátáshoz. Szlovákia 

azon tagállamok közé tartozik, ahol a porrészecskék átlagos levegőkoncentrációja a legmagasabb az EU-

ban, főként az elöregedő ipari technológiák és a háztartásokban történő üzemanyag-égetés miatt.  

Ezzel összefüggésben a szlovák reform- és rezilienciaépítési terv 4. komponense dekarbonizációs 

program kidolgozását és működtetését javasolja az ipari ágazat számára. Az intézkedéseknek a 

vállalkozások üvegházhatásúgáz-kibocsátásának csökkenéséhez, az energiaveszteség csökkenéséhez és 

az innovatív környezetvédelmi technológiák ipari termelésben való nagyobb mértékű elterjedéséhez kell 

vezetniük. A komponens magában foglalja a szlovák kormány azon reformkötelezettségvállalását, hogy 

Felső-Nyitra régióban elhagyja a szenet. Magában foglalja továbbá a hazai szénből történő 

villamosenergia-termelés támogatásának megszüntetésére és a Nováky ligniterőmű bezárására 

vonatkozó kötelezettségvállalást. A Szlovák Környezetvédelmi Felügyelőség berendezéseibe történő 

beruházásnak meg kell erősítenie az intézmény dekarbonizációs erőfeszítéseinek nyomonkövetési 

kapacitását.  

A komponens két reformot, valamint egy tőke- és egy kiegészítő beruházást foglal magában.  

Ezeknek a reformoknak és beruházásoknak hozzá kell járulniuk a zöld átállás célkitűzéséhez és az 

éghajlat-politikai célhoz. A dekarbonizációnak tartós hatást kell gyakorolnia a környezetre és a 

levegőminőségre Szlovákiában. A beruházásoknak erősíteniük kell a szlovák ipar versenyképességét és 

helyi szinten munkahelyeket kell biztosítaniuk. A felső-Nyitra régió átalakulása erős kohéziós elemmel 

rendelkezik, különösen a régió szénről való átállásának támogatása terén.  

A DNSH technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) megfelelően a helyreállítási és rezilienciaépítési 

tervben meghatározott intézkedések leírását és a mérséklési lépéseket figyelembe véve ebben a 

komponensben várhatóan egyetlen intézkedés sem sérti jelentős mértékben az (EU) 2020/852 rendelet 

17. cikke szerinti környezeti célkitűzéseket.   

Az intézkedéseknek hozzá kell járulniuk a Szlovákiának 2020-ban továbbított, „a beruházásoknak a zöld 

digitális átállásra, különösen az energia és az erőforrások tiszta és hatékony előállítására és 

felhasználására való összpontosításának” szükségességéről szóló országspecifikus ajánlás (3/2020. sz. 

országspecifikus ajánlás) végrehajtásához. 

A.1. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatást célzó reformok és beruházások ismertetése 

Az 1. reformot A Nováky erőmű szénalapú villamosenergia-termelésének megszüntetése és Felső-

Nyitra régió átalakítása 

Ez a reform magában foglalja a szlovák kormány azon kötelezettségvállalását, hogy Felső-Nyitra 

régióban előrelépést érjen el a szénről való átállás terén. A szlovák kibocsátáskereskedelmi rendszer 
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hatálya alá tartozó létesítmények közül a Nováky regionális erőmű rendelkezik a harmadik legnagyobb 

szén-dioxid-kibocsátással.  

Ezen intézkedés célja a Nováky ligniterőmű esetében a villamosenergia-termelés támogatásának 

megszüntetése és a lignitből történő villamosenergia-termelés megszüntetése. Ennek pozitív hatást kell 

gyakorolnia a környezetre, és árcsökkenést kell eredményeznie a végső villamosenergia-fogyasztók 

számára.  

A reform végrehajtását 2023. december 31-ig be kell fejezni. 

 

Reform: Az ipari üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentésére irányuló versenyrendszer 

elfogadása 

A szlovák hatóságok versenyképes dekarbonizációs programot indítanak, amely valamennyi ipari ágazat 

előtt nyitva áll. A dekarbonizációs rendszernek támogatnia kell a jelenleg rendelkezésre álló legjobb 

technológiák elterjedését az ipari folyamatokban. A támogatásnak az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 

ipari folyamatokra és technológiákra, valamint energiahatékonysági intézkedések elfogadására kell 

irányulnia. 

Szlovákia nemzeti és uniós szinten egyaránt biztosítja a környezetvédelmi jogszabályoknak való 

megfelelésre vonatkozó szigorú követelmények betartását. Ez magában foglalja a támogatott 

tevékenységek és vállalatok DNSH technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) való megfelelését.  

Az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer keretében a létesítményeknek nyújtott támogatásnak az 

üvegházhatásúgáz-kibocsátásukat jelentősen a projektajánlatra vonatkozó referenciaérték alá kell 

csökkentenie. A „lényegesen a referenciaérték alatt” feltétel a közbeszerzés kiválasztási kritériumainak 

részét képezi. 

A program által támogatott vállalkozások által kibocsátott üvegházhatású gázok mennyiségének (CO2-

egyenértékben, súlyozott átlagban kifejezve) legalább 30%-kal csökkennie kell a kontrafaktuális 

forgatókönyvhöz képest. 

A szlovák hatóságoknak vagy adatokat kell szolgáltatniuk a program keretében megvalósuló projektek 

dekarbonizációjáról (legkésőbb 2026. június 30-ig rendelkezésre kell bocsátaniuk), vagy bizonyítaniuk 

kell, hogy az üvegházhatásúgázkibocsátás-megtakarítást várhatóan az intézkedés keretében támogatott 

technológiák feltételezett paraméterei alapján (a gyártók tanúsítványai alapján) vagy a két megközelítés 

kombinációja révén érik el. 

A reform végrehajtását 2022. december 31-ig be kell fejezni. 

 

Beruházás: Az ipari dekarbonizációs rendszer működése  
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Ezen intézkedés célja az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentése az ipari vállalkozásoknak nyújtott 

projekttámogatás révén. Ez az intézkedés a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz által támogatott 

ipari dekarbonizációs projektek végrehajtásának befejezéséből áll. 

 

Beruházás: A Szlovák Környezetvédelmi Felügyelőség működésének támogatása a 

dekarbonizációhoz kapcsolódóan  

Ezen intézkedés célja a szlovák környezetvédelmi felügyelet nyomonkövetési kapacitásának 

megerősítése a dekarbonizációs folyamatban. Az intézkedés az intézmény berendezéseinek és 

létesítményeinek korszerűsítésére irányuló beruházások végrehajtásából áll.  
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A.2.  A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésére és végrehajtására vonatkozó mérföldkövek, célok, mutatók és 

ütemterv  

Sorszá

m 

 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

 

Mérföldk

ő/cél 

 

Név 

 

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

 

Mennyiségi mutatók 

(célértékek esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  

Az egyes mérföldkövek és 

célok leírása és 

egyértelmű 

meghatározása 

  

Mértéke

gység  

Kiindulá

si 
Cél  Negyed Év 

1 4 – Az ipar 

dekarbonizációja 

– 1. reform: Az 

alábbiak 

megszüntetése:  

szénalapú 

villamosenergia-

termelés a Nováky 

erőműben és a 

Felső-Nyitra régió 

átalakítása 

Mérföldkő Átállás a szénről 

Felső-Nyitra 

régióban 

A lignitalapú 

villamosenergia-

termelés 

beszüntetése a 

Nováky 

Erőműben 

     NEGYE

DÉV 

2023 A Nováky erőmű Felső-

Nitra régiójának átalakítása 

keretében: 

• A szlovák hatóságok 

megszüntetik a 

lignitalapú 

villamosenergia-

termeléshez nyújtott 

támogatást. 

• A lignitalapú 

villamosenergia-

termelést meg kell 

szüntetni 

2 4 –  

Az ipar 

dekarbonizációja 

– 2. reform: Az 

ipari 

üvegházhatásúgáz

-kibocsátás 

csökkentésére 

irányuló 

versenyképes 

rendszer 

 

Mérföldkő Az ipari 

dekarbonizáció 

elfogadása 

séma 

Az ipari 

dekarbonizációs 

program 

Környezetvédelmi 

Minisztérium 

általi elfogadása   

   NEGYE

DÉV 

2022 
A Környezetvédelmi 

Minisztérium elfogadja az 

ipari dekarbonizációs 

programot, amely hatékony 

eredményeket hoz. A 

versenyképes 

dekarbonizációs rendszert 

megkülönböztetésmentes, 

átlátható és nyílt, 

valamennyi ipari ágazat 

számára nyitott ajánlattételi 

eljárás keretében kell 

bevezetni. A támogatás az 

ipar alacsony szén-dioxid-

kibocsátású folyamataira és 

technológiáira, valamint 

energiahatékonysági 
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Sorszá

m 

 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

 

Mérföldk

ő/cél 

 

Név 

 

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

 

Mennyiségi mutatók 

(célértékek esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  

Az egyes mérföldkövek és 

célok leírása és 

egyértelmű 

meghatározása 

  

Mértéke

gység  

Kiindulá

si 
Cél  Negyed Év 

intézkedések elfogadására 

irányul. 

A rendszer beruházási 

politikájának legalább a 

következő támogathatósági 

és projektkiválasztási 

kritériumokat kell 

tartalmaznia: 

• a megtakarított 

üvegházhatású gáz 

tonnánkénti 

legalacsonyabb árára 

vonatkozó célkitűzés; 

• az uniós 

vívmányoknak és a 

nemzeti 

környezetvédelmi 

jogszabályoknak, 

valamint a támogatott 

tevékenységekre és 

vállalatokra vonatkozó 

DNSH technikai 

iránymutatásnak 

(2021/C58/01) való 

megfelelés biztosítása 

és dekarbonizációs 

célok meghatározása.  

• kizárólag az elérhető 

legjobb technológiának 

megfelelő projektek 

támogatása; 

• a támogatott uniós 

kibocsátáskereskedelm

i rendszer hatálya alá 
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Sorszá

m 

 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

 

Mérföldk

ő/cél 

 

Név 

 

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

 

Mennyiségi mutatók 

(célértékek esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  

Az egyes mérföldkövek és 

célok leírása és 

egyértelmű 

meghatározása 

  

Mértéke

gység  

Kiindulá

si 
Cél  Negyed Év 

tartozó 

létesítményeknek az 

ÜHG-kibocsátásukat 

jelentősen a 

projektajánlat 

szempontjából 

releváns 

referenciaérték alá kell 

csökkenteniük. A 

„lényegesen a 

referenciaérték alatt” 

feltétel a közbeszerzés 

kiválasztási 

kritériumainak részét 

képezi.  

• szilárd fosszilis 

tüzelőanyagok nem 

támogathatók. Nem 

támogathatók azok a 

projektek, amelyek fő 

alapanyagként vagy 

energiaforrásként 

földgázt használnak 

fel. Azon projektek 

esetében, amelyeknél a 

Helyreállítási és 

Rezilienciaépítési 

Eszköz keretében a 

támogathatóság 

feltétele a földgáz 

használata, a földgáz 

részaránya nem 

haladhatja meg a 

berendezés, a gép és az 

energiatermelés 
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Sorszá

m 

 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

 

Mérföldk

ő/cél 

 

Név 

 

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

 

Mennyiségi mutatók 

(célértékek esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  

Az egyes mérföldkövek és 

célok leírása és 

egyértelmű 

meghatározása 

  

Mértéke

gység  

Kiindulá

si 
Cél  Negyed Év 

végsőenergia-

fogyasztásának 20%-

át.  

• a rendszer keretében 

támogatásban 

részesülő 

vállalkozások által 

kibocsátott 

üvegházhatású gázok 

mennyiségének (CO2-

egyenértékben, 

súlyozott átlagban 

kifejezve) legalább 

30%-kal csökkennie 

kell  

A szlovák hatóságoknak 

legkésőbb 2026. június 30-

ig valamennyi támogatott 

projekt esetében 

biztosítékot kell nyújtaniuk 

az időben történő 

adatszolgáltatásra 

vonatkozóan, vagy 

bizonyítaniuk kell, hogy az 

üvegházhatásúgázkibocsátá

s-megtakarítást a 

támogatott technológiák 

feltételezett paraméterei (a 

gyártók tanúsítványai 

alapján) vagy a két 

megközelítés kombinációja 

alapján kell elérni. Az 

üvegházhatásúgáz-

kibocsátás dekarbonizációs 

projektek révén történő 
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Sorszá

m 

 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

 

Mérföldk

ő/cél 

 

Név 

 

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

 

Mennyiségi mutatók 

(célértékek esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  

Az egyes mérföldkövek és 

célok leírása és 

egyértelmű 

meghatározása 

  

Mértéke

gység  

Kiindulá

si 
Cél  Negyed Év 

csökkentésének előzetes 

számszerűsítése alapulhat 

olyan műszaki 

dokumentumokon, amelyek 

meghatározzák a 

támogatott technológiák fő 

paramétereit, 

energiafogyasztását és 

bemeneti anyagait. 

A szlovák hatóságok a 

projektek kiválasztását 

követően megosztják a 

Bizottsággal az 

alapforgatókönyveket, 

valamint a támogatott 

technológiák várható 

hatását. 

3 4 – Az ipar 

dekarbonizációja 

– 1. beruházás:  

Az ipar szén-

dioxid-mentesítési 

rendszerének 

működése 

Mérföldkő A Helyreállítási 

és 

Rezilienciaépítési 

Eszköz által 

támogatott ipari 

dekarbonizációs 

projektek 

véglegesítése 

A Helyreállítási 

és 

Rezilienciaépítési 

Eszköz által 

támogatott 

dekarbonizációs 

projektek 

véglegesítése 

   NEGYE

DÉV 

2026 
A Helyreállítási és 

Rezilienciaépítési Eszköz 

által támogatott, 

véglegesített 

dekarbonizációs 

rendszerrel kapcsolatos 

projekteknek a 

Bizottságnak benyújtott 

kontrafaktuális 

forgatókönyvön felül 

összesen 121 956,66 tonna 

szén-dioxid-egyenértéknek 

megfelelő csökkenést kell 

eredményezniük. 

A kibocsátáscsökkentést az 

intézkedés keretében 
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Sorszá

m 

 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

 

Mérföldk

ő/cél 

 

Név 

 

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

 

Mennyiségi mutatók 

(célértékek esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  

Az egyes mérföldkövek és 

célok leírása és 

egyértelmű 

meghatározása 

  

Mértéke

gység  

Kiindulá

si 
Cél  Negyed Év 

támogatott technológiák 

paraméterein keresztül kell 

igazolni.  

4 

  

  

  

  

4 – Az ipar 

dekarbonizációja 

– 2. beruházás: A 

Szlovák 

Környezetvédelmi 

Felügyelőség 

működésének 

biztosítása a 

dekarbonizációho

z kapcsolódóan  

  

Mérföldkő Kapacitásnövelő 

beruházások a 

Szlovák 

Környezetvédelmi 

Felügyelőség 

számára  

A Szlovák 

Környezetvédelmi 

Felügyelőség új 

berendezéseinek 

és korszerűsített 

létesítményeinek 

szállítása  

      NEGYE

DÉV 

2025 
A beruházás a 

következőket foglalja 

magában: 

(1) Új, irodai és mérési 

technológiával felszerelt 

ellenőrző járművek, 

különösen a légvédelem, a 

vízvédelem és a 

hulladékgazdálkodás 

ellenőrzése céljából;  

(2) A Felügyelőség 

felújított épületei, beleértve 

többek között a helyiségek 

szigetelését vagy a 

szennyvízelvezető 

rendszerek felújítását  
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5. ÖSSZETEVŐ: ALKALMAZKODÁS AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁSHOZ 

A szlovák helyreállítási és rezilienciaépítési terv 5. komponensének („Alkalmazkodás az 

éghajlatváltozáshoz”) célja, hogy a vízgazdálkodási rendszer, a területgazdálkodás, a természetvédelem 

és a biológiai sokféleség reformja, a táj zöld elemeinek végrehajtása, valamint a vízszigetelésbe és a zöld 

infrastruktúra fejlesztésébe – többek között az ültetésbe – történő beruházások révén növelje mind az 

ökoszisztémák, mind az emberi települések rezilienciáját az éghajlatváltozás negatív hatásaival szemben.  

A komponens két reformot és egy beruházást foglal magában. 

A DNSH technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) megfelelően a helyreállítási és rezilienciaépítési 

tervben meghatározott intézkedések leírását és a mérséklési lépéseket figyelembe véve ebben a 

komponensben várhatóan egyetlen intézkedés sem sérti jelentős mértékben az (EU) 2020/852 rendelet 

17. cikke szerinti környezeti célkitűzéseket.   

E komponens célkitűzései összhangban vannak a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó nemzeti 

környezetvédelmi politikai stratégiával, a Szlovák Köztársaságnak az éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodására irányuló stratégiával, Szlovákia 2030-ig tartó időszakra vonatkozó jövőképével és 

fejlesztési stratégiájával – a Szlovák Köztársaság és Szlovákia 2030-ig tartó időszakra szóló hosszú távú 

fenntartható fejlődési stratégiájával –, valamint az Európai Unió stratégiáival és hosszú távú 

célkitűzéseivel, különösen az európai zöld megállapodással, és azok részét képezik.  

A 2. reformnak hozzá kell járulnia a Szlovákiának 2024-ben továbbított országspecifikus ajánlás 

kezeléséhez, amely szerint „a természetalapú megoldások általános érvényesítése és a természetvédelmi 

területek övezetbe sorolásának véglegesítése révén meg kell erősíteni [...] a természeti erőforrások 

védelmét” (3/2024. sz. országspecifikus ajánlás).  

A.1. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatást célzó reformok és beruházások ismertetése 

A tájtervezésre vonatkozó 1. reform. 

A reformnak alapot kell biztosítania a tájszerkezet, az ökológiai stabilitás és a biológiai sokféleség 

megőrzéséhez a földhasználat-tervezési dokumentációban, valamint az épületek és tevékenységek 

engedélyezésére vonatkozó későbbi jóváhagyási folyamatokban. A későbbi módszertani 

dokumentumokkal és térképekkel együtt a jogi aktus biztosítja a területfelhasználás-tervezési 

dokumentáció, valamint az épületek és tevékenységek engedélyezésére vonatkozó későbbi jóváhagyási 

eljárások technikai alapját. Ennek jelentős hatást kell gyakorolnia a tájszerkezet fenntartására, az 

ökológiai stabilitásra és a biológiai sokféleség védelmére. Veszteségük aláásná az éghajlatváltozáshoz 

való alkalmazkodás képességét. 

A reform végrehajtását 2023. december 31-ig be kell fejezni.  

Reform – A természetvédelem és a vízgazdálkodás reformja vidéken 

A reform célja a védett területeken található élőhelyek helyzetének javítása, az éghajlatváltozással 

szembeni tájvédelemhez való hosszú távú, növekvő hozzájárulásuk és az éghajlatváltozás káros 

hatásaival szembeni saját ellenálló képességük biztosítása. 2022. december 31-ig hatályba lép a 

módosított természetvédelmi és tájvédelmi törvény és vízügyi törvény. Ez a jogszabály megerősíti a 

természet intézményes védelmét, minimalizálja a védett területeken belüli hatásköri összeütközéseket, 

egyszerűsíti a védelmi rendszert, integrálja a védett területek hálózatait (nemzeti, európai és nemzetközi), 
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és megteremti a nemzeti parkok övezetbe sorolásának feltételeit. Az eredmény egy modern rendszer lesz, 

amelynek elsődleges célja a természet és a biológiai sokféleség védelme az érintett területeken, biztosítva 

az ökoszisztémák stabil hosszú távú hozzájárulását az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz és az 

éghajlatváltozás mérsékléséhez. Ugyanakkor a reformnak lehetővé kell tennie a vízfolyások 

újjáélesztését, és teret kell biztosítania az ökológiai gazdálkodásnak, a folyótér helyreállításának és a 

fokozatos árvízvédelemnek, figyelembe véve a természetvédelmet és a vidéki területek vízmegtartását.  

A reform hét nemzeti park (Slovenský kras, Velká Fatra, Muránska planina, Malá Fatra, Nízké Tatry, 

Vysoké Tatry és Poloniny) létrehozásáról szóló rendeletek hatálybalépését és alkalmazását is magában 

foglalja annak biztosítása érdekében, hogy véglegesítsék védett területeik övezeteit.  

Beruházás: A régiók éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodása, különös tekintettel a 

természetvédelemre és a biológiai sokféleség fejlesztésére. 

A beruházás célja annak biztosítása, hogy az ökoszisztémák védelme révén az ökoszisztémák hosszú 

távon fenntartható módon hozzájáruljanak az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz és az 

éghajlatváltozás mérsékléséhez (árvízmérséklés, aszálymegelőzés). A beruházás az ingatlanok 

átalakításából, a fakitermelés korlátozásából és a természetvédelem fejlesztéséből, valamint a 

vízfolyások – köztük a vizes élőhelyek – újjáélesztéséből áll a vidék vízmegtartásának és fokozatos 

kibocsátásának biztosítása érdekében.  

Beruházás: Az éghajlatváltozás hatásaival szemben reziliens erdők építése. 

Ezen intézkedés célja az éghajlatváltozás hatásaihoz alkalmazkodó, reziliens erdők építése. A beruházás 

a fenntartható erdőgazdálkodásra irányuló tevékenységekből áll.  
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Sorszá

m 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő

/cél 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóa

n) 

  

Mennyiségi mutatók (célértékek 

esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és célok leírása 

és egyértelmű meghatározása 

  
Mértékegység Kiindulási Cél Negyed Év 

1 5 – 

Alkalmazkod

ás az 

éghajlatváltoz

áshoz – 1. 

reform: 

Területrendez

ési reform 

Mérföldkő a 

területrendezé

si reform  

A 

területrendez

ési törvény 

parlament 

általi 

hatálybalépé

se 

   NEGYE

DÉV 

2023 2023. december 31-ig a 

Környezetvédelmi Minisztérium 

törvényt készít elő, amelyet ezt követően 

a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa 

hagy jóvá. A jogi aktust 2023. december 

31-ig a táj és az ökoszisztémák értékének 

értékelésére szolgáló módszertan 

kidolgozásának kell kísérnie, amelynek 

célja annak biztosítása, hogy az 

éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodással kapcsolatos 

megfontolásokat figyelembe vegyék a 

területi döntéshozatali és építési 

eljárásokban, előmozdítva a 

természetalapú árvízmegelőzési 

intézkedések, valamint az aszály és a 

biológiai sokféleség csökkenésének 

megelőzését célzó intézkedések 

végrehajtását. 

A.2.  A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésére és végrehajtására vonatkozó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv 
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Sorszá

m 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő

/cél 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóa

n) 

  

Mennyiségi mutatók (célértékek 

esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és célok leírása 

és egyértelmű meghatározása 

  
Mértékegység Kiindulási Cél Negyed Év 

2 5 – 

Alkalmazkod

ás az 

éghajlatváltoz

áshoz – 2. 

reform: A 

természetvéde

lem és a 

vízgazdálkodá

s reformja 

vidéken 

Mérföldkő A 

természetvédel

mi 

intézkedések 

hatékonyabb 

alkalmazása a 

védett 

területek tájain 

és a 

vízfolyások 

újjáélesztése 

A módosított 

természetvéd

elmi és 

tájvédelmi 

törvény és 

vízügyi 

jogszabályok 

hatálybalépé

se 

      NEGYE

DÉV 

2022 A Környezetvédelmi Minisztérium 

előkészíti a természetvédelmi törvény 

módosítását, amely 2022 januárjában lép 

hatályba. Ezt követően (2022. december 

31-ig) javaslatot dolgoz ki a védett 

területek működésének új modelljére 

vonatkozóan. Az ország vízgazdálkodási 

reformja megnyitja az utat a vízfolyások 

újjáélesztése előtt, ezáltal növelve az 

árvízvédelmet az országban. A 

Környezetvédelmi Minisztérium 2022. 

december 31-ig új vízpolitikai 

koncepciót dolgoz ki, és 2022. december 

31-ig módosítja a vízügyi törvényt olyan 

műszaki szabványok meghatározásával, 

amelyek lehetővé teszik a vízfolyások 

oly módon történő újjáélesztését, amely 

maximalizálja az országban a 

vízmegtartást, lassítja a vízkiáramlást és 

helyreállítja a felszín alatti 

vízkészleteket. 

4 5 – 

Alkalmazkod

ás az 

éghajlatváltoz

áshoz – 1. 

beruházás: A 

régiók 

éghajlatváltoz

Célpont Vízfolyások 

újjáélesztése 

(újjáélesztett 

vízfolyások 

km-ében) 

Újjáélesztett 

vízfolyások 

km-ben 

Szám 0 90 NEGYE

DÉV 

2026 Újjáélesztési útlevelet kell biztosítani 

legalább 90 km vízfolyásra, beleértve a 

vizes élőhelyeket is.  
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Sorszá

m 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő

/cél 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóa

n) 

  

Mennyiségi mutatók (célértékek 

esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és célok leírása 

és egyértelmű meghatározása 

  
Mértékegység Kiindulási Cél Negyed Év 

áshoz való 

alkalmazkodá

sa, különös 

tekintettel a 

természetvéde

lemre és a 

biológiai 

sokféleség 

fejlesztésére 

5 6 – 

Alkalmazkod

ás az 

éghajlatváltoz

áshoz – 1. 

beruházás: A 

régiók 

éghajlatváltoz

áshoz való 

alkalmazkodá

sa, különös 

tekintettel a 

természetvéde

lemre és a 

biológiai 

sokféleség 

fejlesztésére 

Célpont Magántulajdo

nban lévő 

földtulajdonos

okkal kötött 

ingatlanmegáll

apodás ( 

hektárban 

letelepedett 

földterületen) 

 Szám 0 32.82 NEGYE

DÉV 

2023 A természetvédelmi területen 32,82 ha 

területű ingatlant kell elérni. 

2022. június 30-ig a Környezetvédelmi 

Minisztérium egyik munkacsoportja 

módszertant dolgoz ki a földterületek 

értékének és árának meghatározására. 

2023. december 31-ig gördülő jelleggel 

földvásárlási felhívásokat kell közzétenni 

a védett területeken, elsősorban a 

nemzeti parkokban kiválasztott 

területekre vonatkozóan.  

7 6 – 

Alkalmazkod

Célpont A Muránska 

Planina és 

 Szám 0 2 NEGYE

DÉV 

2022 Az irányítóbizottság a DNSH-elvvel 

összhangban, az érintett helyi 
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Sorszá

m 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő

/cél 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóa

n) 

  

Mennyiségi mutatók (célértékek 

esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és célok leírása 

és egyértelmű meghatározása 

  
Mértékegység Kiindulási Cél Negyed Év 

ás az 

éghajlatváltoz

áshoz – 1. 

beruházás: A 

régiók 

éghajlatváltoz

áshoz való 

alkalmazkodá

sa, különös 

tekintettel a 

természetvéde

lemre és a 

biológiai 

sokféleség 

fejlesztésére 

Polonina 

régiókra 

kiválasztott 

projektek 

listája 

szereplőkkel folytatott nyílt vita alapján 

választja ki a projekteket Muránska 

Planina és Polonina két régiója számára. 

 

8 

 

5 – 

Alkalmazkod

ás az 

éghajlatváltoz

áshoz – 2. 

reform: A 

természetvéde

lem és a 

vízgazdálkodá

s reformja 

vidéken 

 

Mérföldkő 

 

A nemzeti 

parkok 

övezetbe 

sorolási 

folyamata 

 

A nemzeti 

parkok, 

övezeteik és 

védett 

területeik 

létrehozásár

ól szóló 

kormányren

deletek 

hatálybalépé

se és 

alkalmazása 

 

   NEGYE

DÉV 

2026 A Kormány a következő nemzeti parkok, 

zónáik és védett területeik létrehozásáról 

szóló rendeletekkel zárja le az övezetbe 

sorolás folyamatát: 

i. Slovenský kras, 

ii. Velká Fatra,  

iii. Muránska planina, 

iv. Malá Fatra, 

v. Nízké Tatry, 

vi. Vysoké Tatry és 

vii. Poloniny. 
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Sorszá

m 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő

/cél 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóa

n) 

  

Mennyiségi mutatók (célértékek 

esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és célok leírása 

és egyértelmű meghatározása 

  
Mértékegység Kiindulási Cél Negyed Év 

A vonatkozó kormányrendeletek 

biztosítják, hogy:  

a nemzeti parkokon belül a természetes 

erdőkkel és őshonos erdőkkel rendelkező 

területek a természetvédelemről szóló 

543/2002. sz. törvény (Gyűjt.) 16. és 30. 

cikke szerinti 5. védelmi szint A. 

zónájába tartoznak, és 

ii. összhangban vannak a siketfajd 

(Tetrao urogallus Linnaeus, 1758) 2025–

2029-es időszakra vonatkozó, 2025. 

január 20-án elfogadott, már jóváhagyott 

állományvédelmi programjával. Ez azt 

eredményezi, hogy a 

természetvédelemről szóló 543/2002. sz. 

törvény (Gyűjt.) 16. és 30. cikke szerinti 

5. védelmi szint szerinti A. zónát kell 

alkalmazni a természetvédelmi 

programba való be nem avatkozást 

igénylőként azonosított területeken.  

9 Beruházás: 

Az 

éghajlatváltoz

ással szemben 

ellenálló 

erdők építése 

Célpont Fenntartható 

újraerdősítési 

tevékenységek 

A 

fenntartható 

erdőgazdálk

odás 

érdekében 

végrehajtott 

intézkedések

ha 0 31 069  

NEGYE

DÉV 

2026 A támogatott tevékenységek kizárólag 

erdőterületen hajthatók végre.  

A következő területek nem tartoznak ide: 

• Natura 2000; 

• A védett területek 4. és 5. 

szintje a szlovák jogszabályok 

alapján; 
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Sorszá

m 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő

/cél 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóa

n) 

  

Mennyiségi mutatók (célértékek 

esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és célok leírása 

és egyértelmű meghatározása 

  
Mértékegység Kiindulási Cél Negyed Év 

kel érintett 

földterület 

• a nyugati siketfajdfajok 

nyilvántartott jelenlétével 

rendelkező területek. 

Elfogadási jegyzőkönyvet kell kiadni, 

amely igazolja, hogy a fenntartható 

erdőgazdálkodási intézkedéseket 31069  

hektár területen hajtották végre, és amely 

a következő tevékenységeket foglalta 

magában: 

• Mesterséges erdőrehabilitáció 

1 972 ha- ban;  

• 188 hektár erdő természetes 

megújulásának megerősítése;  

• 15421 hektárnyi fiatal erdővel 

borított terület védelme;  

• Fiatal erdőállományok gondozása 

legalább 9 166 hektár faj- és 

térösszetétel biztosítása érdekében; 

• Az első ritkítás legfeljebb 50 évig, 

legfeljebb 4322 ha. 

Független szakértő által készített 

jelentést kell kiadni, amely megerősíti, 

hogy: 

• a támogatott tevékenységeket csak 

erdőterületeken hajtották végre, és 

kizárták a Natura 2000 hálózatot, a 

4. és 5. védelmi szintű területeket, 
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Sorszá

m 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő

/cél 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóa

n) 

  

Mennyiségi mutatók (célértékek 

esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és célok leírása 

és egyértelmű meghatározása 

  
Mértékegység Kiindulási Cél Negyed Év 

valamint a nyugati siketfajdok 

nyilvántartott jelenlétével 

rendelkező területeket.  

• a tevékenységek hozzájárultak egy 

több fajból álló és többgenerációs 

erdő építéséhez, tekintettel a térbeli 

összetételre, és a folyamatos 

erdőtakaró-alapú megközelítés 

szerint gazdálkodnak, 

• Az újraerdősítés esetében csak 

őshonos fafajokat telepítettek, vagy 

olyanokat, amelyek alkalmazkodtak 

az előre jelzett éghajlati és talaj-

hidrológiai viszonyokhoz. 
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6. ÖSSZETEVŐ: Az inkluzív oktatás hozzáférhetősége, fejlesztése és minősége  

A komponens célja az általános iskola előtti nevelés és az iskolai oktatás hozzáférhetőségének és 

inkluzivitásának javítása Szlovákiában. A komponens javítani fogja az iskola előtti neveléshez való 

hozzáférést azáltal, hogy biztosítja, hogy az 5 éves gyermekek helyet kapjanak az iskola előtti 

nevelésben, és bevezeti a 4 és 3 évesek iskola előtti nevelésre való törvényes jogosultságát. A komponens 

célja az iskola előtti nevelés finanszírozási rendszerének reformja és az inkluzív oktatási támogatási 

intézkedések rendszerének bevezetése. A komponens hozzájárulhat a korai iskolaelhagyás 

csökkentéséhez azáltal, hogy előmozdítja az alsó középfokú iskolai tanácsadási és tanácsadó rendszert, 

valamint az iskolai szegregáció visszaszorítása révén a roma gyermekek befogadásának javításához is. 

A komponensnek ellensúlyoznia kell az oktatási eredmények világjárvány miatti hiányosságait, és 

célzottabb támogatási intézkedésekkel kell segítenie a sajátos nevelési igényű gyermekeket. 

A DNSH technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) megfelelően a helyreállítási és rezilienciaépítési 

tervben meghatározott intézkedések leírását és a mérséklési lépéseket figyelembe véve ebben a 

komponensben várhatóan egyetlen intézkedés sem sérti jelentős mértékben az (EU) 2020/852 rendelet 

17. cikke szerinti környezeti célkitűzéseket.  

A komponens hozzájárul az elmúlt két évben Szlovákiának címzett, arra vonatkozó országspecifikus 

ajánlások végrehajtásához, hogy minden szinten javítani kell az oktatás minőségét és inkluzivitását, 

valamint elő kell mozdítani a készségeket. Javítsa a megfizethető és minőségi gyermekgondozáshoz és 

tartós ápolás-gondozáshoz való hozzáférést. Segítse elő a hátrányos helyzetű csoportok, különösen a 

romák integrációját. (2/2019. sz. országspecifikus ajánlás). 

A.1. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatást célzó reformok és beruházások ismertetése 

Az 1. reformot „Az 5 éves kortól kezdődő kötelező iskolaelőkészítő oktatás megvalósításához 

szükséges feltételek biztosítása, valamint a 3 éves kortól kezdődő óvodai vagy egyéb 

iskolaelőkészítő oktatásban való részvételre való jogosultság bevezetése” elnevezésű 1. reform 

egyes elemeinek elhagyásából ered.  

E reform célja, hogy teljesítse az 5 éves gyermekek kötelező iskola előtti nevelésének megvalósításához 

szükséges előfeltételeket, valamint a 3 és 4 éves gyermekek iskola előtti nevelési helyre való törvényes 

jogosultságát. Ez az intézkedés jogszabály-módosításból és óvodai kapacitásbővítésből áll.  

Reform: A gyermekek és tanulók sajátos nevelési igénye fogalmának meghatározása, valamint a 

támogatható oktatási támogatási intézkedések modelljének kidolgozása, beleértve azok 

finanszírozási rendszerét is. E reform célja a sajátos nevelési igényű tanulók támogatása. Ez az 

intézkedés jogszabály-módosításból, támogatási intézkedések bevezetéséből és képzés biztosításából áll.  

Reform: A tanácsadási és megelőzési rendszer reformja, valamint szisztematikus adatgyűjtés 

biztosítása a gyermekek, tanulók és diákok mentális egészségének előmozdítása terén. A reform 

célja, hogy az újonnan létrehozott tanácsadó és megelőzési központok (CPP) közelebb kerüljenek az 

iskolákhoz. A vonatkozó jogi aktusok módosításával ezek a központok az egészségkárosodás 

meghatározása nélkül biztosítják a szakmai tevékenységeket, ahogyan az jelenleg történik, ami hátrányos 

megkülönböztetést eredményez. A tanácsadó rendszer megváltoztatását további támogató intézkedések 

kísérik, mint például: a szakmai tevékenységek alapján történő alapítás finanszírozásának változása. 

A reform végrehajtását 2023. március 31-ig be kell fejezni. 
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Reform: Az F-típusú tanulmányi programok kiigazítása.  

E reform célja, hogy bevezesse azt a lehetőséget, hogy az alsó középfokú oktatás szintjét az alsó 

középfokú szakképzési programokban, az úgynevezett „F-programokban” érjék el. Ez az intézkedés a 

jogszabályok módosításából és a kínált F-programok listájának kiigazításából áll.   

Reform: Az iskolai szegregáció felszámolásának előmozdítása.  

E reform célja az iskolai szegregáció jogi fogalommeghatározásának bevezetése. Ez az intézkedés a 

jogszabályok módosításából, valamint módszertani anyagok és deszegregációs előírások 

megállapításából áll. 

Reform: Kompenzációs intézkedések a világjárvány általános és középiskolai tanulók oktatására 

gyakorolt hatásának enyhítésére.  

A reform oktatási programot hoz létre elsősorban azon tanulók számára, akiknek a világjárvány idején 

korlátozott lehetőségeik voltak az oktatásban való részvételre. Az oktatási programot a részt vevő tanulók 

iskolái szervezik, és különösen az úgynevezett „fő oktatási területek” tantárgyaira összpontosít. A 

tanulók kiválasztása, valamint a tanulók jogi képviselőivel való kommunikáció az iskola felelősségi 

körébe tartozik. 

A távoktatásra vonatkozó átfogó adatok hiánya problémájának kezelése érdekében az Oktatási 

Minisztérium felhívást tesz közzé a világjárvány oktatásra gyakorolt hatásának és az oktatáspolitikára 

gyakorolt hatásainak elemzésére irányuló kiterjedt pedagógiai kutatás elvégzésére. 

A reform végrehajtása várhatóan 2021. szeptember 30-án kezdődik és 2024. december 31-ig fejeződik 

be. 

 

Beruházás: Az akadályok felszámolása az iskolaépületekben.  

E beruházás célja az építészeti akadályok felszámolása 135 középiskolában. Ez az intézkedés egy 

kézikönyv létrehozásából és az akadályok felszámolásából áll 135 középiskolában. 
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A.2. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás végrehajtásának nyomon követésére vonatkozó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv 

 

Sorszá

m 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő/

cél 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók 

(célértékek esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  

Az egyes 

mérföldkövek és 

célok leírása és 

egyértelmű 

meghatározása 

  

Mértékegys

ég 

Kiindul

ási 
Cél Negyed Év 

1 6 – Az inkluzív 

oktatás 

hozzáférhetőség

e, fejlesztése és 

minősége – 1. 

reform: Az öt 

éves gyermekek 

kötelező iskola-

előkészítő 

oktatása 

megvalósításáh

oz szükséges 

feltételek 

biztosítása, 

valamint három 

éves kortól az 

óvodai vagy 

egyéb iskola-

előkészítő 

oktatási helyre 

való jogosultság 

bevezetése 

Mérföldkő Az öt éves gyermekek 

kötelező iskola-

előkészítő oktatására 

vonatkozó jogszabályi 

változások 

bevezetése, valamint 

az óvodai vagy más 

iskola-előkészítő 

oktatási szolgáltatói 

helyre való 

jogosultság 

bevezetése három 

éves kortól. 

Az 596/2003. sz. 

törvény, a 

245/2008. sz. 

törvény és a 

138/2019. sz. 

törvény 

parlament általi 

elfogadása, a 

Kormányzati 

Törvénytár 

módosítása, 

valamint az 

1/2020. sz. 

rendelet 

módosítása. 

      NEGYED

ÉV 

202

3 

Az oktatási 

államigazgatásról 

és az iskolai 

önkormányzásról 

szóló 596/2003. sz. 

törvény vonatkozó 

rendelkezései az új 

előíró jellegű 

finanszírozási 

rendszer 

bevezetése előtt 

növelik az iskola-

előkészítő oktatás 

finanszírozásának 

átláthatóságát. 

A 245/2008. sz. 

törvény általános 

jogosultságot vezet 

be az óvodai vagy 

más iskola-

előkészítő oktatási 

intézményben való 

elhelyezésre a 

négyévesnél 

idősebb, majd a 

háromévesnél 

idősebb gyermekek 
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Sorszá

m 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő/

cél 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók 

(célértékek esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  

Az egyes 

mérföldkövek és 

célok leírása és 

egyértelmű 

meghatározása 

  

Mértékegys

ég 

Kiindul

ási 
Cél Negyed Év 

számára. A 

jogszabályokat 

2023. június 30-ig, 

2024. január 1-jei 

hatállyal és 2025. 

január 1-jéig kell 

elfogadni, és 

azoknak elegendő 

óvodai vagy egyéb 

iskola előtti 

nevelési helyet kell 

biztosítaniuk 

minden gyermek 

számára 4 éves 

kortól (2024. 

szeptembertől), 

majd ezt követően 

3 éves kortól 

(2025. 

szeptembertől).  

A pedagógusokról 

és 

szakmunkásokról 

szóló 138/2019. sz. 

törvény 

módosítása, 

valamint a 

pedagógiai 

személyzetre és a 

szakszemélyzetre 

vonatkozó 

képesítési 
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Sorszá

m 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő/

cél 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók 

(célértékek esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  

Az egyes 

mérföldkövek és 

célok leírása és 

egyértelmű 

meghatározása 

  

Mértékegys

ég 

Kiindul

ási 
Cél Negyed Év 

követelményekről 

szóló 1/2020. sz. 

Coll. rendelet 

módosítása 

bevezeti azt a 

feltételt, hogy az 

óvodai vagy egyéb 

iskolaelőkészítő 

oktatási 

szolgáltatók 

pedagógusai 

tanárként felsőfokú 

végzettséggel 

rendelkezzenek a 

kisgyermekkori és 

iskolaelőkészítő 

oktatási 

programban, ha 

olyan gyermekeket 

tanítanak, akik 

számára az 

iskolaelőkészítő 

oktatás kötelező. 

Ezenkívül a 

rendelet bevezeti 

azt a feltételt, hogy 

minden óvoda 

vagy egyéb 

iskolaelőkészítő 

oktatási szolgáltató 

legalább egy, 

felsőfokú 
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Sorszá

m 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő/

cél 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók 

(célértékek esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  

Az egyes 

mérföldkövek és 

célok leírása és 

egyértelmű 

meghatározása 

  

Mértékegys

ég 

Kiindul

ási 
Cél Negyed Év 

végzettséggel 

rendelkező 

alkalmazottal 

rendelkezzen a 

kisgyermekkori és 

iskolaelőkészítő 

oktatási 

programban, aki a 

pedagógiai 

minőség 

felügyeletéért felel. 

A módosítást 

legkésőbb 2023. 

június 30-ig el kell 

fogadni, és azt 

2029. január 1-

jétől kell 

alkalmazni.  

2 

6 – Az inkluzív 

oktatás 

hozzáférhetőség

e, fejlesztése és 

minősége – 1. 

reform:1. Az öt 

éves gyermekek 

kötelező iskola-

előkészítő 

oktatása 

megvalósításáh

oz szükséges 

feltételek 

biztosítása, 

Célpont 

Az óvodai 

beiratkozási arány az 

5 éves gyermekek 

esetében 

 %  88 95 
NEGYED

ÉV 

202

2 

Az 5 éves 

gyermekek 

számára kötelező 

az iskola-

előkészítő oktatás. 

Az iskolai törvény 

módosítása 

értelmében iskola-

előkészítő 

oktatásban 

részesülnek: i. a 

szlovák iskolai 

hálózat részét 

képező 
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Sorszá

m 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő/

cél 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók 

(célértékek esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  

Az egyes 

mérföldkövek és 

célok leírása és 

egyértelmű 

meghatározása 

  

Mértékegys

ég 

Kiindul

ási 
Cél Negyed Év 

valamint három 

éves kortól az 

óvodai vagy 

egyéb iskola-

előkészítő 

oktatási helyre 

való jogosultság 

bevezetése 

óvodában/különleg

es óvodában, ii. 

egyéni oktatásban, 

például az otthoni 

jogi képviselő 

kérésére, vagy iii. 

bejegyzett iskola-

előkészítő oktatási 

szolgáltatónál. 

3 6 – Az inkluzív 

oktatás 

hozzáférhetőség

e, fejlesztése és 

minősége – 1. 

reform:1.Az 5 

éves kortól 

kötelező iskola-

előkészítő 

oktatás 

megvalósításáh

oz szükséges 

feltételek 

biztosítása, 

valamint 3 éves 

kortól az óvodai 

vagy más 

iskola-

előkészítő 

oktatási 

intézményben 

való részvételre 

Célpont Épített vagy 

rekonstruált óvodák 

száma  

 Szám 0 220 NEGYED

ÉV 

202

6 

220 óvodának 

újonnan építettnek 

vagy felújítottnak 

kell lennie. 
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Sorszá

m 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő/

cél 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók 

(célértékek esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  

Az egyes 

mérföldkövek és 

célok leírása és 

egyértelmű 

meghatározása 

  

Mértékegys

ég 

Kiindul

ási 
Cél Negyed Év 

való jogosultság 

bevezetése 

4 6 – Az inkluzív 

oktatás 

hozzáférhetőség

e, fejlesztése és 

minősége – 2. 

reform: A 

gyermekek és 

tanulók sajátos 

nevelési igénye 

fogalmának 

meghatározása, 

valamint az 

oktatás és az 

oktatás területén 

támogatható 

támogatási 

intézkedések 

modelljének 

kidolgozása, 

beleértve azok 

finanszírozási 

rendszerét is 

Mérföldkő A sajátos nevelési 

igény fogalmának 

újradefiniálásáról 

szóló törvény 

elfogadása, valamint 

az azt kísérő 

módszertani anyagok 

elkészítése a 

pedagógusok, a 

szakszemélyzet és az 

iskolavezetők 

számára. 

A 245/2008. sz. 

törvény (Gyűjt.) 

és az 597/2003. 

sz. törvény 

(Gyűjt.) 

módosításának 

parlament általi 

elfogadása; 

A 630/2008. 

Korm. rendelet 

módosítása és a 

támogatási 

intézkedések 

vertikális 

modelljére 

vonatkozó 

módszertani 

anyagnak, a 

szlovák nyelv 

második 

nyelvként való 

tanítására 

vonatkozó 

didaktikai és 

módszertani 

anyagnak a 

kormány általi 

elfogadása, 

valamint a 

      NEGYED

ÉV 

202

2 

Az oktatásról szóló 

245/2008. sz. 

törvény módosítása 

(egy külön új 

rendelettel együtt) 

és az általános 

iskolák, 

középiskolák és 

oktatási 

intézmények 

finanszírozásáról 

szóló 597/2003. sz. 

törvény módosítása 

konkrét támogatási 

intézkedések révén 

határozza meg az 

oktatáshoz való 

hozzáférés terén 

akadályokkal 

szembesülő 

gyermekeket és 

tanulókat, valamint 

az oktatási 

támogatásra való 

jogosultságukat.  

A szlovák kormány 

630/2008. sz. 

rendeletét ki kell 

igazítani, amely a 
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Sorszá

m 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő/

cél 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók 

(célértékek esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  

Az egyes 

mérföldkövek és 

célok leírása és 

egyértelmű 

meghatározása 

  

Mértékegys

ég 

Kiindul

ási 
Cél Negyed Év 

különböző 

anyanyelvű 

gyermekek 

támogatásának 

bevezetése az 

oktatásban 

normatív 

hozzájárulás 

együtthatók 

segítségével 

történő kiszámítása 

során figyelembe 

veszi a különböző 

sajátosságokat.  

A reform kísérő 

módszertani 

anyagok 

elkészítését teszi 

szükségessé. 

Ugyanakkor a 

tanároknak szóló 

módszertani 

adatlapokat és a 

tanulóknak szóló 

munkalapokat kell 

kidolgozni, 

amelyek célja az 

iskola oktatási 

nyelvétől eltérő 

anyanyelvű 

gyermekek és 

tanulók nyelvi 

kompetenciáinak 

fejlesztése a nyelvi 

kompetenciák 

különböző szintjei 

és a különböző 
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Sorszá

m 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő/

cél 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók 

(célértékek esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  

Az egyes 

mérföldkövek és 

célok leírása és 

egyértelmű 

meghatározása 

  

Mértékegys

ég 

Kiindul

ási 
Cél Negyed Év 

korcsoportok 

számára. 

A módszertani és 

didaktikai 

anyagokat külön 

internetes portálon 

kell közzétenni, és 

azoknak 

valamennyi érintett 

oktatási szereplő 

számára szabadon 

hozzáférhetőnek 

kell lenniük. 

5 6 – Az inkluzív 

oktatás 

hozzáférhetőség

e, fejlesztése és 

minősége – 2. 

reform: A 

gyermekek és 

tanulók sajátos 

nevelési igénye 

fogalmának 

meghatározása, 

valamint az 

oktatás és az 

oktatás területén 

támogatható 

támogatási 

intézkedések 

modelljének 

Mérföldkő Hatályba lép a sajátos 

nevelési igény 

fogalmának 

újradefiniálása 

A 245/2008. sz. 

törvény (Gyűjt.) 

és az 597/2003. 

sz. törvény 

(Gyűjt.) 

módosításának 

hatálybalépése; 

 

      NEGYED

ÉV 

202

3 

Az oktatásról szóló 

245/2008. sz. 

törvény módosítása 

(egy külön új 

rendelettel együtt) 

2023. március 31-

ig lép hatályba az 

oktatáshoz való 

hozzáférés terén 

akadályokkal 

szembesülő 

gyermekek és 

tanulók, valamint 

az oktatási 

támogatásra való 

jogosultságuk 

egyedi támogatási 

intézkedések révén 
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Sorszá

m 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő/

cél 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók 

(célértékek esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  

Az egyes 

mérföldkövek és 

célok leírása és 

egyértelmű 

meghatározása 

  

Mértékegys

ég 

Kiindul

ási 
Cél Negyed Év 

kidolgozása, 

beleértve azok 

finanszírozási 

rendszerét is 

történő 

meghatározása 

tekintetében. 

 

6 6 – Az inkluzív 

oktatás 

hozzáférhetőség

e, fejlesztése és 

minősége – 2. 

reform: A 

gyermekek és 

tanulók sajátos 

nevelési igénye 

fogalmának 

meghatározása 

és a 

támogatható 

oktatási 

támogatási 

intézkedések 

modelljének 

kidolgozása, 

beleértve 

finanszírozási 

rendszerüket is 

Célpont Azon kiképzett 

személyek száma, 

akik tanár vagy 

oktatási szakember  

  Szám  0 10 00

0 

NEGYED

ÉV 

202

5 

10000, az oktatási 

ágazatban dolgozó 

egyedi személynek 

kell befejeznie 

legalább egy 

képzési programot. 

7 6 – Az inkluzív 

oktatás 

hozzáférhetőség

e, fejlesztése és 

minősége – 3. 

Mérföldkő Az átfogó tanácsadási 

rendszert létrehozó 

jogszabály 

hatálybalépése 

A 245/2008. sz. 

törvény (Gyűjt.) 

módosításának, 

valamint külön 

rendeleteknek, 

      NEGYED

ÉV 

202

3 

Az oktatásról és 

képzésről szóló 

245/2008. sz. 

törvény módosítása 

(egy külön új 
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Sorszá

m 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő/

cél 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók 

(célértékek esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  

Az egyes 

mérföldkövek és 

célok leírása és 

egyértelmű 

meghatározása 

  

Mértékegys

ég 

Kiindul

ási 
Cél Negyed Év 

reform: A 

tanácsadási és 

megelőzési 

rendszer 

reformja, 

valamint a 

gyermekek, 

tanulók és 

diákok mentális 

egészségének 

előmozdítása 

terén a 

rendszerszintű 

adatgyűjtés 

biztosítása 

valószínű 

módosításnak és 

a 630/2008. sz. 

kormányrendelet

nek (Gyűjt.) a 

hatálybalépése. 

rendelettel együtt) 

a tanácsadó 

rendszer jelenlegi 

koncepcióját egy 

összekapcsolt 

rendszerrel váltja 

fel, amely a 

hozzáférhetőségre, 

az összetettségre, 

valamint a tartalmi 

és teljesítményi 

előírásoknak való 

megfelelésre 

összpontosít. 

Az átfogó 

tanácsadási és 

megelőzési 

rendszer az 

újonnan létrehozott 

tanácsadó és 

megelőzési 

központokból 

(CPP) áll, amelyek 

szakmai 

tevékenységeket 

biztosítanak 

anélkül, hogy – a 

jelenlegi 

helyzethez 

hasonlóan – az 

egészségügyi 

hátrány szerinti 
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Sorszá

m 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő/

cél 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók 

(célértékek esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  

Az egyes 

mérföldkövek és 

célok leírása és 

egyértelmű 

meghatározása 

  

Mértékegys

ég 

Kiindul

ási 
Cél Negyed Év 

célcsoportokra 

összpontosítanának

, azaz a tanácsadó 

és megelőzési 

központ 

látogatásának 

lehetőségét nem a 

gyermek 

egészségügyi 

hátránya alapján 

határozzák meg. A 

szakmai 

tevékenységeket az 

iskolákban és 

iskolákban működő 

támogató 

csoportok – köztük 

egy 

multidiszciplináris 

csoport – szoros 

együttműködésével 

kell biztosítani. 

Ez megteremti az 

intenzív, időszerű 

és magas 

színvonalú 

támogatás, 

segítségnyújtás és 

beavatkozás 

feltételeit a 

gyermekek, a 

tanulók, a diákok, a 
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Sorszá

m 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő/

cél 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók 

(célértékek esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  

Az egyes 

mérföldkövek és 

célok leírása és 

egyértelmű 

meghatározása 

  

Mértékegys

ég 

Kiindul

ási 
Cél Negyed Év 

jogi képviselők, az 

intézményi 

képviselők és más 

partnerek számára. 

A finanszírozás 

változása abban áll, 

hogy a 

hozzájárulást az 

elvégzett szakmai 

tevékenységek 

alapján határozzák 

meg. A 

finanszírozás 

változásával 

összefüggésben 

szükség lehet az 

iskolák és oktatási 

intézmények állami 

költségvetéséből 

származó források 

felosztásának 

részleteiről szóló 

630/2008. Korm. 

rendelet 

módosítására is. 

8 6 – Az inkluzív 

oktatás 

hozzáférhetőség

e, fejlesztése és 

minősége – 4. 

reform: A korai 

iskolaelhagyás 

Mérföldkő A következőkre 

irányuló jogszabály-

módosítások 

hatálybalépése: Az 

alsó középfokú 

oktatás alsó 

középfokú 

A 245/2008. sz. 

törvény és a 

61/2015. sz. 

törvény 

módosításának, 

valamint a 

292/2019.Z.z. sz. 

      NEGYED

ÉV 

202

3 

Az oktatásról és 

képzésről szóló 

245/2008. sz. 

törvény 

(iskolatörvény) 

módosítása 

lehetővé teszi, 
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Sorszá

m 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő/

cél 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók 

(célértékek esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  

Az egyes 

mérföldkövek és 

célok leírása és 

egyértelmű 

meghatározása 

  

Mértékegys

ég 

Kiindul

ási 
Cél Negyed Év 

megelőzését és 

az F-típusú 

tanulmányi 

programok 

kiigazítását 

célzó eszközök 

végrehajtása 

szakképzésben való 

megszerzése 

lehetőségének 

kiterjesztése, az 

NSOV-programok 

optimalizálása a 

munkaerőpiaci 

igényekre reagálva, 

valamint az NSOV-

programok kínálata a 

tanulók 

célcsoportjának 

oktatási 

szükségleteihez 

képest 

rendelet 

módosításának 

hatálybalépése. 

hogy az alsó 

középfokú 

szakképzésben 

(NSOV) az alsó 

középfokú oktatást 

két- és hároméves 

kombinált program 

keretében 

végezzék el (attól 

függően, hogy a 

tanuló melyik 

évben fejezte be az 

általános iskolát) 

komitológiai 

vizsgálat útján. A 

cél az oktatási 

rendszeren belüli 

úgynevezett 

„holtvégek” 

megszüntetése, 

valamint annak 

lehetővé tétele, 

hogy az NSOV-

diákok egy 

hatékonyabb 

program részeként 

befejezhessék az 

alsó középfokú 

oktatást. A 

rendszer nagyobb 

mértékben terjed ki 

a kiszolgáltatott 
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Sorszá

m 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő/

cél 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók 

(célértékek esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  

Az egyes 

mérföldkövek és 

célok leírása és 

egyértelmű 

meghatározása 

  

Mértékegys

ég 

Kiindul

ási 
Cél Negyed Év 

csoportokra. Az 

oktatási kínálatot a 

munkaerőpiaci 

igényekhez kell 

igazítani.  

A szakoktatásról és 

-képzésről szóló 

61/2015. sz. 

törvény módosítása 

kiterjeszti a 

középiskolai 

teljesítménytervek 

meghatározásának 

kötelezettségét az 

alsó középfokú 

szakoktatásra.  

A 292/2019. 

Korm. rendelet 

módosításra kerül, 

amely az F-típusú 

vizsgálati program 

teljesítménytervezé

si rendszerét 

konkrét 

kritériumok 

meghatározásával 

állapítja meg. Ezek 

figyelembe veszik 

az F-típusú 

tanulmányi 

programok 
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Sorszá

m 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő/

cél 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók 

(célértékek esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  

Az egyes 

mérföldkövek és 

célok leírása és 

egyértelmű 

meghatározása 

  

Mértékegys

ég 

Kiindul

ási 
Cél Negyed Év 

sajátosságait, 

például az iskolai 

szintű 

kritériumokat 

(ellátások, 

iskolalátogatás, 

általános iskolai 

végzettség) és a 

szakszervezeti 

szintű 

kritériumokat – az 

„F-diplomások” 

munkaerőpiaci 

eredményeit.  

9 6 – Az inkluzív 

oktatás 

hozzáférhetőség

e, fejlesztése és 

minősége – 4. 

reform: Az F-

típusú 

tanulmányi 

programok 

kiigazítása 

Mérföldkő Kiigazított F-

programok 

A 287/2022. 

(VIII. 9.) Korm. 

rendelet 

módosításának 

hatálybalépése. 

    NEGYED

ÉV 

202

5 

Az F-programok 

listáját a szakmai 

szervezetek 

véleményének 

kikérését követően 

ki kell igazítani. 

 

10 6 – Az inkluzív 

oktatás 

hozzáférhetőség

e, fejlesztése és 

minősége – 5. 

reform: Az 

iskolák 

Mérföldkő Olyan jogszabály-

módosítások 

elfogadása, amelyek 

jogszabályban 

bevezetik az iskolai 

szegregáció 

fogalommeghatározás

A 245/2008. sz. 

törvény vagy a 

365/2004. sz. 

törvény 

módosításának 

parlament általi 

elfogadása, 

      NEGYED

ÉV 

202

3 

A jogszabály-

módosítások a 

megkülönböztetés 

tilalmáról szóló 

365/2004. sz. 

törvényt (Gyűjt.) 

vagy az iskolákról 
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Sorszá

m 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő/

cél 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók 

(célértékek esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  

Az egyes 

mérföldkövek és 

célok leírása és 

egyértelmű 

meghatározása 

  

Mértékegys

ég 

Kiindul

ási 
Cél Negyed Év 

deszegregációjá

nak támogatása 

át, valamint 

módszertani anyagok 

kidolgozása a 

deszegregáció 

végrehajtásához 

valamint 

módszertani 

anyagok 

létrehozása és az 

Oktatási 

Minisztérium 

általi 

jóváhagyása 

szóló 245/2008. sz. 

törvényt (Gyűjt.), 

valamint az iskolák 

finanszírozásával 

és irányításával 

kapcsolatos egyéb 

jogszabályokat 

érintik. Az 

elkülönítés 

fogalommeghatáro

zása egyértelműen 

meghatározza, 

hogy mely 

cselekmények és 

mulasztások 

tekintendők 

elkülönítésnek az 

eltérő értelmezések 

elkerülése 

érdekében.  

A módszertani 

anyagok 

iránymutatást 

nyújtanak a 

különböző oktatási 

szereplők (például 

alkotók, iskolák és 

iskolai 

létesítmények, 

igazgatók és 

tanárok) szegregált 

oktatásának 
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Sorszá

m 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő/

cél 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók 

(célértékek esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  

Az egyes 

mérföldkövek és 

célok leírása és 

egyértelmű 

meghatározása 

  

Mértékegys

ég 

Kiindul

ási 
Cél Negyed Év 

gyakorlati 

megelőzéséhez és 

megszüntetéséhez. 

12 6 – Az inkluzív 

oktatás 

hozzáférhetőség

e, fejlesztése és 

minősége – 5. 

reform: Az 

iskolai 

szegregáció 

felszámolásána

k előmozdítása 

Mérföldkő Deszegregációs 

előírások bevezetése  

 

Deszegregációs 

előírások 

létrehozása és a 

245/2008. sz. 

törvény 

módosításának 

hatálybalépése 

     NEGYED

ÉV 

202

5 

Deszegregációs 

előírásokat és 

kézikönyvet kell 

kidolgozni, amely 

iránymutatást 

tartalmaz az iskolai 

szabályozásnak a 

szegregáció 

megelőzése és 

felszámolása 

érdekében történő 

aktualizálására 

vonatkozóan.  

Minden általános 

és középiskolát 

jogszabály kötelez 

arra, hogy iskolai 

szabályzatába 

beépítse a 

deszegregációs 

normákat. 

13 6 – Az inkluzív 

oktatás 

hozzáférhetőség

e, fejlesztése és 

minősége – 6. 

reform: 

Célpont A képzési 

programokban részt 

vevő iskolák száma 

  Szám 0 450 NEGYED

ÉV 

202

2 

450 iskola szervez 

oktatási 

programokat. E 

létszám elérésével 

12000 tanuló 

részesül oktatási 
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Sorszá

m 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő/

cél 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók 

(célértékek esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  

Az egyes 

mérföldkövek és 

célok leírása és 

egyértelmű 

meghatározása 

  

Mértékegys

ég 

Kiindul

ási 
Cél Negyed Év 

Kompenzációs 

intézkedések a 

világjárvány 

által az 

általános és 

középiskolai 

tanulók 

oktatására 

gyakorolt hatás 

enyhítésére 

programokban. A 

képzési 

programoknak 

elsősorban azokat a 

tanulókat kell 

megcélozniuk, akik 

a 2019/2020-as és a 

2020/2021-es 

tanévben az iskolai 

iskolalátogatás 

megszakításának 

időszakában nem 

tudtak teljes 

mértékben részt 

venni az 

oktatásban. A 

tanításra egyéni 

vagy csoportos 

formában, a rendes 

tanórákon felül 

kerül sor. 

Különösen az 

úgynevezett „fő 

oktatási területek” 

tantárgyaira 

összpontosít. 

14 6 – Az inkluzív 

oktatás 

hozzáférhetőség

e, fejlesztése és 

minősége – 1. 

beruházás: Az 

Mérföldkő A akadálymentesítési 

szabvány 

fogalommeghatározás

ának bevezetése, 

akadálymentesítési 

kézikönyv létrehozása 

Az oktatási 

minisztérium 

jóváhagyja a 

akadálymentesít

ési 

szabványokat, a 

      NEGYED

ÉV 

202

2 

A kézikönyv 

meghatározza az 

egészségügyi 

hátrányokkal 

küzdő gyermekek, 

tanulók és diákok 
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Sorszá

m 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő/

cél 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók 

(célértékek esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  

Az egyes 

mérföldkövek és 

célok leírása és 

egyértelmű 

meghatározása 

  

Mértékegys

ég 

Kiindul

ási 
Cél Negyed Év 

iskolaépületek 

előtt álló 

akadályok 

felszámolása 

és az iskolai igények 

feltérképezése az 

oktatás minden 

szintjén 

akadálymentesít

ési kézikönyvet, 

és az igények 

feltérképezéséne

k eredményeit 

közzéteszik a 

belügyminisztéri

um honlapján 

valós igényeinek 

kielégítésére és az 

egyetemes tervezés 

elveinek 

tiszteletben 

tartására szolgáló 

akadálymentesítési 

előírásokat. Olyan 

holisztikus 

megközelítésen 

kell alapulnia, 

amely biztosítja az 

iskolai életben való 

teljes körű 

részvételt (azaz 

olyan normák 

meghatározása, 

amelyek inkluzív 

teret teremtenek az 

egész iskolában, és 

nem csupán a 

legnagyobb 

akadályok 

felszámolására 

összpontosítanak, 

például az iskolai 

belépés során). A 

térbeli szabványok 

(pl. az építmények 

műszaki 

specifikációja) 

mellett a kézikönyv 
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Sorszá

m 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő/

cél 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók 

(célértékek esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  

Az egyes 

mérföldkövek és 

célok leírása és 

egyértelmű 

meghatározása 

  

Mértékegys

ég 

Kiindul

ási 
Cél Negyed Év 

az iskolaépületek 

akadálymentesítésé

re vonatkozó 

szabványokat is 

meghatároz (pl. az 

iskola 

együttműködése a 

szakértőkkel és a 

közösséggel).  

Az Oktatási 

Minisztérium a 

brnói Inkluzív 

Oktatás 

Kutatóintézetével 

együtt elemzést 

készít az iskolai 

akadálymentesítés 

jelenlegi 

helyzetéről a 

megállapított 

normák alapján, és 

annak alapján 

előnyben részesíti 

az egyes iskolákat a 

akadálymentesítés 

tekintetében.  

15 6 – Az inkluzív 

oktatás 

hozzáférhetőség

e, fejlesztése és 

minősége – 1. 

Célpont Az építészeti 

akadályok 

felszámolása a 

középiskolákban 

 Szám 0 135 NEGYED

ÉV 

202

5 

135 

középiskolában 

csökkenteni kell az 
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Sorszá

m 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő/

cél 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók 

(célértékek esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  

Az egyes 

mérföldkövek és 

célok leírása és 

egyértelmű 

meghatározása 

  

Mértékegys

ég 

Kiindul

ási 
Cél Negyed Év 

beruházás: Az 

akadályok 

felszámolása az 

iskolaépületekb

en  

építészeti 

akadályokat.  

16 6 – Az inkluzív 

oktatás 

hozzáférhetőség

e, fejlesztése és 

minősége – 1. 

reform: Az öt 

éves gyermekek 

kötelező iskola-

előkészítő 

oktatása 

megvalósításáh

oz szükséges 

feltételek 

biztosítása, 

valamint három 

éves kortól az 

óvodai vagy 

egyéb iskola-

előkészítő 

oktatási helyre 

való jogosultság 

bevezetése 

 

Mérföldkő 

 

Az iskola előtti 

nevelés új, előíró 

jellegű finanszírozási 

rendszerének 

hatálybalépése, amely 

az óvodák 

szabványosított 

tényleges éves 

személyzeti és 

működési költségein, 

valamint a négyéves 

gyermekek 

beiratkozási 

arányának elérésén 

alapul. 

Az 597/2003. sz. 

törvény, az 

596/2003. sz. 

törvény, az 

564/2004. sz. 

törvény (Gyűjt.) 

parlament általi 

elfogadása, a 

668/2004. sz. 

kormányrendelet 

(Gyűjt.) és a 

630/2008. sz. 

kormányrendelet 

(Gyűjt.) 

módosítása. 

 

   NEGYED

ÉV 

202

5 

Az általános 

iskolák, 

középiskolák és 

iskolai 

létesítmények 

finanszírozásáról 

szóló 597/2003. sz. 

törvény (Gyűjt.), 

az oktatás és az 

iskolai 

önkormányzatok 

államigazgatásáról 

szóló 596/2003. sz. 

törvény (Gyűjt.), a 

helyi és regionális 

önkormányzatok 

jövedelemadó-

bevételeinek 

költségvetéséről 

szóló 564/2004. sz. 

törvény (Gyűjt.), a 

668/2004. sz. 

kormányrendeletbe

n szereplő képlet 

felülvizsgálata, 

valamint a 

630/2008. sz. 
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Sorszá

m 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő/

cél 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók 

(célértékek esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  

Az egyes 

mérföldkövek és 

célok leírása és 

egyértelmű 

meghatározása 

  

Mértékegys

ég 

Kiindul

ási 
Cél Negyed Év 

kormányrendelet 

módosítása 

vonatkozó 

rendelkezései 

módosulnak. 

Differenciált és 

átlátható rendszert 

kell létrehozni az 

iskola-előkészítő 

oktatás 

finanszírozására a 

stabilitás, a 

reziliencia és az 

oktatásra 

elkülönített 

források 

elkülönítésének 

biztosítása 

érdekében. A 

jogszabályokat 

2024. június 30-ig 

kell elfogadni, és 

azok 2025. január 

1-jén lépnek 

hatályba. 

2024. szeptember 

30-ig a 4 éves 

gyermekek iskola 

előtti nevelésbe 

való beiratkozási 

arányának legalább 
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Sorszá

m 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő/

cél 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók 

(célértékek esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  

Az egyes 

mérföldkövek és 

célok leírása és 

egyértelmű 

meghatározása 

  

Mértékegys

ég 

Kiindul

ási 
Cél Negyed Év 

82%-nak kell 

lennie. Ez 

magában foglalja 

az iskola előtti 

nevelést: i. a 

szlovák 

iskolahálózat 

részét képező 

óvodában/különleg

es óvodában, ii. 

egyéni oktatásban, 

például otthoni 

jogi képviselő 

kérésére, vagy iii. 

bejegyzett iskola-

előkészítő oktatási 

szolgáltatónál. 
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7. ÖSSZETEVŐ: 21. századi oktatás 

A szlovák helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponense az általános iskolák (ISCED 1, 

ISCED 2) tantervi reformját vezeti be, új, többéves ciklusokba szervezett tanulási tartalmakat hozva létre. 

A cél a tanulók kritikus gondolkodásának és humán készségeinek fejlesztése, ideértve a 

problémamegoldást, az információkezelést, a csapatmunkát, a narratívát és a kérdések feltevését, a 

kezdeményezőkészséget és a felelősségvállalást, valamint a személyes projektek létrehozását és 

végrehajtását. Ehhez biztosítani kell a jelenlegi állomány megújításához szükséges tankönyveket, és meg 

kell változtatni a tanárok készségeit annak érdekében, hogy ezeket a változásokat a mindennapi 

gyakorlatban is alkalmazni tudják. Ugyanakkor a komponensnek javítania kell az oktatók és a 

szakemberek készségeinek minőségét, és ösztönöznie kell őket az egész életen át tartó szakmai 

fejlődésre. A hangsúlyt továbbá az inkluzív oktatásra és a digitális készségek elsajátítására kell helyezni.  

A komponens két reformot és két beruházást foglal magában. 

A DNSH technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) megfelelően a helyreállítási és rezilienciaépítési 

tervben meghatározott intézkedések leírását és a mérséklési lépéseket figyelembe véve ebben a 

komponensben várhatóan egyetlen intézkedés sem sérti jelentős mértékben az (EU) 2020/852 rendelet 

17. cikke szerinti környezeti célkitűzéseket.   

A komponens hozzájárul a Szlovákiának címzett, a digitális készségek megerősítésének és a minőségi 

oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosításának szükségességéről szóló országspecifikus ajánlás 

végrehajtásához. (2/2020. sz. országspecifikus ajánlás). Az oktatás minőségének és inkluzivitásának 

javítása minden szinten és a készségek előmozdítása (2/2019. sz. országspecifikus ajánlás). 

A.1. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatást célzó reformok és beruházások ismertetése 

Az 1. reformot Az oktatás tartalmának és formájának reformja. A reform célja, hogy új tanulási 

tanterveket hozzon létre az alapfokú és az alsó középfokú oktatás számára, oktatási ciklusokba szervezve. 

Ez az intézkedés az új állami alapfokú oktatási program jóváhagyásából áll, amely nagyobb 

rugalmasságot tesz lehetővé az iskolai tantervek kidolgozása, az iskolák 40 regionális támogató 

központjának megvalósítása és az új tananyagok biztosítása terén. Ez az intézkedés egy online tesztelési 

környezet létrehozását is előirányozza, amelynek célja a végső vizsga (maturita) digitalizálása 

valamennyi felső középfokú iskolában.   

Reform: A tanárok felkészítése és fejlesztése az oktatás új tartalmára és formáira (a felsőoktatási 

képzés megváltoztatása), valamint a tanárok szakmai fejlődésének megerősítése. E reform célja, 

hogy javítsa az oktatók és a szakemberek készségeinek minőségét, és ösztönözze őket az egész életen át 

tartó szakmai fejlődésre. A tanár készségeinek fejlesztése érdekében pénzügyi támogatást kell bevezetni. 

A hangsúlyt az új tantervekre, az inkluzív oktatásra és a digitális készségek elsajátítására kell helyezni. 

2023 végéig a pedagógiai és szakmai személyzet legalább 55%-ának képzésben kell részesülnie. A 

vonatkozó jogszabály-módosítások szabályozzák az oktatási szolgáltatók hatáskörét és körét.  

Az egyetemek számára támogatási programot kell biztosítani az új oktatási tantervek kidolgozásának 

támogatására. Ez magában foglalja az inkluzív oktatás bevezetését, a szlovák nyelvtől eltérő anyanyelvű 

tanulók oktatását és a tanárhallgatók digitális kompetenciáinak fejlesztését támogató programok 

változásainak finanszírozását.     

A reform végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni. 
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Beruházás: Digitális infrastruktúra az iskolákban. E beruházás célja, hogy növelje a digitális 

pályakezdő iskolák arányát, és ezáltal olyan környezetet teremtsen, amely támogatja a digitális készségek 

fejlesztését és javítja a hátrányos helyzetű tanulók digitális befogadását. A beruházás digitális 

berendezéseknek az iskolák 60%-ába történő szállításából áll. 

Beruházás: Az iskolai infrastruktúra befejezése. E beruházás célja a hátrányos helyzetű tanulók jobb 

integrációja. Ez az intézkedés 35 két műszakos iskola felszámolásából áll Szlovákiában. 
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A.2.  A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésére és végrehajtására vonatkozó mérföldkövek, célok, mutatók és 

ütemterv 

 

Sorszá

m 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform 

vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő/cé

l 

  

Név 

  

Minőségi mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók 

(célértékek esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  

Az egyes 

mérföldkövek és 

célok leírása és 

egyértelmű 

meghatározása 

  

mértékegysé

g 

Kiindulás

i 

Cé

l 
Negyed Év 

1 7 – Oktatás 

a 21. 

században – 

1. reform: 

Oktatási 

tartalom és 

formai 

reform  

Mérföldkő Új tanterv a 

többéves 

oktatási 

ciklusok 

keretében 

szervezett 

valamennyi 

általános 

iskola 

számára 

Az új állami alapfokú 

oktatási program 

oktatási miniszter 

általi jóváhagyása.  

      NEGYEDÉ

V 

202

3 

Az általános iskolák 

(ISCED 1 és ISCED 

2) integrált tantervét 

ciklusokon belül kell 

végrehajtani. A 

ciklusok a részletes 

tartalom helyett a 

területek alapvető 

tanulási célkitűzéseit 

határozzák meg, 

ezáltal 

rugalmasságot 

teremtve a tantervek 

iskolai szintű 

kidolgozásához. A 

végrehajtási szakasz 

2023 szeptemberétől 

kezdődik azzal a 

kötelezettséggel, 

hogy 2026. 

szeptemberig 

valamennyi általános 

iskolát át kell 

helyezni az új 

tantervbe. 
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Sorszá

m 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform 

vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő/cé

l 

  

Név 

  

Minőségi mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók 

(célértékek esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  

Az egyes 

mérföldkövek és 

célok leírása és 

egyértelmű 

meghatározása 

  

mértékegysé

g 

Kiindulás

i 

Cé

l 
Negyed Év 

2 7 – Oktatás 

a 21. 

században – 

1. reform: 

Oktatási 

tartalom és 

formai 

reform  

Célpont Regionális 

támogatási 

központok 

hálózatának 

létrehozása 

 Szám 0 40 NEGYEDÉ

V 

202

4 

Regionális szinten 

40 tantervkezelési és 

iskolatámogatási 

központot kell 

létrehozni. A 

központok 

tanárokból és más 

szakértőkből álló 

csoportból állnak, 

amely mentorálási 

vagy hasonló 

támogató 

tevékenységeket 

végez. 

3 7 – Oktatás 

a 21. 

században – 

1. reform: 

Oktatási 

tartalom és 

formai 

reform  

Mérföldkő A tantervi 

reform és az 

iskoláknak 

szóló új 

tananyagok 

végrehajtása 

    NEGYEDÉ

V 

202

5 

Az általános iskolák 

legalább 30%-ának 

végre kell hajtania az 

új tantervet. 

Az Oktatási 

Minisztérium 

központi 

közbeszerzési 

eljárást hoz létre az 

új tananyagokra 

vonatkozóan, vagy 

támogatást nyújt 

azok beszerzéséhez.  
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Sorszá

m 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform 

vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő/cé

l 

  

Név 

  

Minőségi mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók 

(célértékek esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  

Az egyes 

mérföldkövek és 

célok leírása és 

egyértelmű 

meghatározása 

  

mértékegysé

g 

Kiindulás

i 

Cé

l 
Negyed Év 

4 7 – Oktatás 

a 21. 

században – 

1. reform: 

Az oktatás 

tartalmának 

és 

formájának 

reformja – A 

tanterv és a 

tankönyv 

reformja 

Mérföldkő Online 

záróvizsga 

(maturita) 

bevezetése 

valamennyi 

felső 

középfokú 

iskola 

számára 

    NEGYEDÉ

V 

202

5 

A érettségi vizsgát 

minden olyan 

középiskola 

diplomásai számára 

online kell letenni, 

ahol a érettségire sor 

kerül.  

5 7 – Oktatás 

a 21. 

században – 

2. reform: A 

tanárok 

felkészítése 

és 

fejlesztése 

az oktatás új 

tartalmára és 

formájára 

Mérföldkő Az oktatók és 

a 

szakemberek 

készségei 

minőségének 

javítását és az 

egész életen 

át tartó 

szakmai 

fejlődésre 

való 

motiválását 

célzó 

jogszabályi 

változások 

hatálybalépés

e 

A pedagógiai és 

szakmai 

alkalmazottakról 

szóló 138/2019. sz. 

törvény, az 597/2003. 

sz. törvény, a 

felsőoktatásról szóló 

131/2002. sz. törvény, 

valamint a Szlovák 

Köztársaság Oktatási, 

Tudományügyi, 

Kutatási és 

Sportminisztériumána

k a Szlovák 

Köztársaság 

szakszervezeti 

rendszeréről szóló 

244/2019. és 1/2020. 

sz. rendelete 

módosításainak 

hatálybalépése.   

      NEGYEDÉ

V 

202

3 

A jogszabályi 

változások a 

következőket 

eredményezik:  

• A leendő 

tanárokat 

felkészítő új 

tanulmányi 

programok 

bevezetése,  

• Az oktatókat és 

a szakembereket 

az egész életen 

át tartó szakmai 

fejlődés 

folytatására 

ösztönző 

juttatás; 
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Sorszá

m 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform 

vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő/cé

l 

  

Név 

  

Minőségi mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók 

(célértékek esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  

Az egyes 

mérföldkövek és 

célok leírása és 

egyértelmű 

meghatározása 

  

mértékegysé

g 

Kiindulás

i 

Cé

l 
Negyed Év 

• Az oktatási 

ágazatban a 

képesítő, 

funkcionális és 

képesítő oktatást 

nyújtók 

kompetenciáina

k és körének 

szabályozása. 

• A szakmai 

továbbképzési 

programok 

akkreditációjána

k új modellje.  

 

6 7 – Oktatás 

a 21. 

században – 

2. reform: A 

tanárok 

felkészítése 

és 

fejlesztése 

az oktatás új 

tartalmára és 

formájára 

Célpont  A kiképzett 

pedagógiai és 

szakmai 

személyzet 

százalékos 

aránya, 

különösen az 

új tantervre, 

az inkluzív 

oktatásra és a 

digitális 

készségekre 

való 

felkészülés 

terén 

  % 0 55 NEGYEDÉ

V 

202

3 

2023. december 31-

ig az iskolák 

pedagógiai és 

szakmai 

személyzetének 

legalább 55%-át ki 

kell képezni.  
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Sorszá

m 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform 

vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő/cé

l 

  

Név 

  

Minőségi mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók 

(célértékek esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  

Az egyes 

mérföldkövek és 

célok leírása és 

egyértelmű 

meghatározása 

  

mértékegysé

g 

Kiindulás

i 

Cé

l 
Negyed Év 

7 7 – Oktatás 

a 21. 

században – 

1. 

beruházás: 

Digitális 

infrastruktúr

a az 

iskolákban 

Célpont Digitális 

berendezések 

eljuttatása az 

iskolákba 

 %  0 60 NEGYEDÉ

V 

202

5 
Az iskolák 60%-a 

kap digitális 

felszerelést. Az ilyen 

berendezések közé 

tartoznak például a 

hátrányos helyzetű 

tanulóknak szánt 

szoftverek, 

hardverek és 

kompenzációs 

berendezések, 

valamint például az 

informatikai 

osztálytermi 

berendezések.  

8 7 – Oktatás 

a 21. 

században – 

2. 

beruházás: 

Az iskolai 

infrastruktúr

a befejezése 

Célpont A kettős 

műszakban 

működő 

iskolák 

megszüntetés

e  

 Szám 0 35 NEGYEDÉ

V 

202

6 

35 iskolában új 

helyiségeket kell 

építeni vagy a 

meglévőket újjá kell 

építeni a kettős 

műszakok elkerülése 

érdekében.  
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8. ÖSSZETEVŐ: A szlovák egyetemek teljesítményének javítása 

A szlovák helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponensének fő célkitűzése a szlovák 

felsőoktatási intézmények teljesítményének javítása. Be kell vezetni a szakmai alapképzési programok 

finanszírozásának új formáját annak érdekében, hogy a tanulmányi programok jobban igazodjanak a 

munkaerőpiaci igényekhez. A tudomány minőségének javítása érdekében létre kell hozni egy 

rendszerszintű teljesítményértékelést, amely támogatja az új akkreditációs rendszert. A komponensnek 

fokoznia kell az egyetemek irányításának reformját azáltal, hogy több hatáskört ruház a rektorra és az 

igazgatótanácsra, valamint olyan rendszert hoz létre, amely ösztönzi a felsőoktatási intézmények 

összeolvadását az adminisztratív költségek csökkentése és a tudás szervezetek közötti pozitív 

tovagyűrűző hatásának megteremtése érdekében.  

A komponens öt reformot és egy beruházást foglal magában. 

A DNSH technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) megfelelően a helyreállítási és rezilienciaépítési 

tervben meghatározott intézkedések leírását és a mérséklési lépéseket figyelembe véve ebben a 

komponensben várhatóan egyetlen intézkedés sem sérti jelentős mértékben az (EU) 2020/852 rendelet 

17. cikke szerinti környezeti célkitűzéseket.   

A komponens hozzájárul az elmúlt két évben Szlovákiának címzett, az oktatás minőségének és 

inkluzivitásának minden szinten történő javítására és a készségek előmozdítására vonatkozó 

országspecifikus ajánlások végrehajtásához. (2/2019. sz. országspecifikus ajánlás), valamint a minőségi 

oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása. (2/2020. sz. országspecifikus ajánlás). 

Szoros kapcsolat áll fenn más komponensekkel, különösen a kutatással és innovációval (9. és 17. 

komponens), az átképzéssel és a munkaerőpiaci igények kielégítésével (10. komponens) kapcsolatos 

komponensekkel. 

A.1. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatást célzó reformok és beruházások ismertetése 

Az 1. reformot Az egyetemek finanszírozásának módosítása teljesítési szerződések bevezetésével. 

Új eszközt – teljesítési szerződéseket – kell bevezetni a jogrendszerbe az egyetemek sajátos erősségeiken 

és fejlődési potenciáljukon alapuló profilalkotásának és diverzifikációjának támogatása érdekében. A 

teljesítési szerződéseket a Szlovák Köztársaság Oktatási, Tudományos, Kutatási és 

Sportminisztériumának (MŠVaŠ SR) kell aláírnia az állami egyetemekkel. Az egyetemekkel kötött 

megállapodás alapján célkitűzéseket kell meghatározni, amelyeket az U-Multirank-megközelítés (a 

teljesítményértékelés elvégzésének egységes módszertana) alkalmazásával kell nyomon követni, és 

amelyeknek az egyetemek területére és az országok szükségleteire vonatkozó hosszú távú célkitűzésen 

kell alapulniuk.  

A reform végrehajtása várhatóan 2022. december 31-én kezdődik és 2023. december 31-ig fejeződik be. 

Reform: Időszakos tudományos teljesítményértékelési rendszer bevezetése. A reform célja az 

egyetemek tudományos teljesítményének időszakos értékelésére szolgáló rendszer bevezetése. A 

minisztérium az érdekelt felekkel együttműködve módszertant dolgoz ki a tudományos teljesítmény 

értékelésére, és bevezeti azt a jogrendszerbe. A teljesítményértékelést a minisztérium szervezi meg, akár 

közvetlenül, akár egy önálló intézményen keresztül, hogy az értékelés a függetlenség és az átláthatóság 

elvein alapuljon. Az értékelő bizottság hazai és külföldi kiváló kutatókból áll. Az értékelésnek külföldről 

származó, magas színvonalú értékelési rendszereken kell alapulnia, fő inspirációként a brit kutatási 
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kiválósági keretet (REF) használva, és a szlovák intézmények helyzetéhez igazított konkrét parametrikus 

beállításokat alkalmazva az adott területen elért eredmények minőségének értékelésére. 

A reform végrehajtását 2022. december 31-ig be kell fejezni.  

Reform: A felsőoktatás akkreditációjának új megközelítése. A reform célja a tantervek 

akkreditációjára vonatkozó új normák és kritériumok meghatározása, amelyek szigorítják a tanulmányi 

programok garantálásának és végrehajtásának feltételeit, javítják azok minőségét, és hosszú távú 

minőségellenőrzési folyamatokat vezetnek be. Az új rendszernek elő kell írnia, hogy az egyetemek 

vonják be a hallgatókat, a külső érdekelt feleket (különösen a munkáltatókat) a tantervek kialakításába, 

nyomon követésébe és kiigazításába, és hogy az egyetemek szorosan kövessék nyomon a diákok 

előrehaladását és igényeit, a diplomások felvételét és a diákok általános elégedettségét. A Szlovák 

Felsőoktatási Akkreditációs Ügynökség (SAAVŠ) külső felügyeletet gyakorol e szabályok végrehajtása 

felett. A SAAVŠ külföldi értékelőket és gyakorló szakembereket is igénybe vesz az egyetemi programok 

értékelése során. Várhatóan az egyetemek legalább 90%-a pályázik annak ellenőrzésére, hogy a belső 

minőségbiztosítási rendszerek és tanulmányi programok megfelelnek-e az akkreditációs szabványoknak.  

A reform végrehajtását 2022. december 31-ig be kell fejezni.  

Reform: Az egyetemek irányításának reformja. A felsőoktatási törvény módosítása révén 

megvalósuló reformnak növelnie kell a rektor és az igazgatótanács hatáskörét annak érdekében, hogy az 

jobban tükrözze a felelősséget, és nagyobb rugalmasságot tegyen lehetővé a felsőoktatási intézményen 

belül. A reformnak meg kell szüntetnie az előadók és professzorok kinevezésére vonatkozó 

korlátozásokat is (a további habilitációs vagy bevezető eljárásra vonatkozó jelenlegi követelmény, 

valamint az előadói és professzori fokozatok), ezáltal előmozdítva a tudományos környezet nyitottságát 

mind a hivatásos, mind a külföldi jelöltek előtt. Az egyetemi vezetői állások (rektori, kari dékán) felvétele 

professzionalizált, és nyílt versenyvizsgák vagy nyilvános meghallgatások formájában történik. Emellett 

lehetővé kell tenni a szakértők számára, hogy hivatali időre szóló nyílt versenyvizsgákon vegyenek részt. 

Az Nftv. megszünteti azt a feltételt, hogy az oktatói és oktatói munkakörben foglalkoztatottaknak 

tudományos/pedagógiai diplomával kell rendelkezniük.   

A reform végrehajtását 2021. december 31-ig be kell fejezni. 

 

Reform: A kiváló oktatási és kutatási kapacitások koncentrációja. E reform célja az egyetemek 

közötti együttműködés fokozása. Ez az intézkedés ütemtervek és konzorciumok létrehozásából áll. 

Beruházás: Az egyetemek stratégiai fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás. E beruházás 

célja az egyetemek infrastruktúrájába való beruházás. Ez az intézkedés az egyetemek infrastruktúrájának 

újjáépítéséből és felújításából áll. 
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A.2.  A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésére és végrehajtására vonatkozó mérföldkövek, célok, mutatók és 

ütemterv 

 

Sorszám 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás)  

Mérföldkő/

cél 

 

Név 

 

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

 

Mennyiségi mutatók (célértékek 

esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  

Az egyes mérföldkövek és célok leírása 

és egyértelmű meghatározása 

  Mértékegy

ség 

Kiindulá

si 
Cél  Negyed Év 

1 8 – A szlovák 

felsőoktatási 

intézmények 

teljesítményé

nek növelése 

– 1. reform: 

Az 

egyetemek 

finanszírozás

ának 

módosítása, 

beleértve a 

teljesítési 

szerződések 

bevezetését 

Mérföldkő A teljesítési 

szerződések 

bevezetése 

A Szlovák 

Köztársaság 

Oktatási, 

Tudományos, 

Kutatási és 

Sportminisztéri

uma (MŠVaŠ 

SR) és az 

egyetemek 

közötti átfogó 

megállapodás 

megkötése 

      NEGYE

DÉV 

2022 A teljesítési szerződéseknek támogatniuk 

kell az egyetemek erősségeiken, fejlődési 

potenciáljukon, a tantervek számának 

csökkentésén, valamint az erőforrások 

koncentrációján alapuló profilalkotását és 

diverzifikációját. A cél többek között az, 

hogy 2025 negyedik negyedévére 4%-ról 

10%-ra növeljék a szakmai irányultságú 

felsőfokú alapképzési programok 

arányát. 

2 8 – A szlovák 

felsőoktatási 

intézmények 

teljesítményé

nek növelése 

– 1. reform: 

Az 

egyetemek 

finanszírozás

ának 

Célpont Állami 

egyetemekkel 

aláírt 

teljesítési 

szerződések 

(százalékban)  

NINCS ADAT. %  0 90 NEGYE

DÉV 

2023 A teljesítési szerződések legalább 90%-át 

aláírják.  
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Sorszám 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás)  

Mérföldkő/

cél 

 

Név 

 

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

 

Mennyiségi mutatók (célértékek 

esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  

Az egyes mérföldkövek és célok leírása 

és egyértelmű meghatározása 

  Mértékegy

ség 

Kiindulá

si 
Cél  Negyed Év 

módosítása, 

beleértve a 

teljesítési 

szerződések 

bevezetését 

3 8 – A szlovák 

felsőoktatási 

intézmények 

teljesítményé

nek növelése 

– 2. reform: 

A 

tudományos 

teljesítmény 

rendszeres 

értékelésére 

szolgáló 

rendszer 

bevezetése 

Mérföldkő A 172/2005. 

sz. 

törvénnyel 

bevezetett, a 

tudományos 

teljesítmény 

időszakos 

értékelési 

rendszerének 

meghatározás

a 

A tudományos 

teljesítmény 

értékeléséről és 

a tudományos 

teljesítmény 

időszakos 

értékelésének 

módszertanáról 

szóló 

172/2005. sz. 

törvény 

hatálybalépése  

      NEGYE

DÉV 

2022 Létre kell hozni az egyetemek 

tudományos teljesítményének 

nemzetközi értékelők részvételével 

történő időszakos értékelésére szolgáló 

rendszert, amely biztosítja az egyetemek 

diverzifikációját az egyes területeken 

nyújtott tudományos teljesítményük 

minősége és az egyes egyetemek kiváló 

kutatócsoportjainak azonosítása 

tekintetében.  

Az értékelésnek tehát egyenmegoldásnak 

kell lennie az egyetemek, de más 

kutatóintézetek (SAV, egyéb nem üzleti 

és magán kutatóintézetek) számára is. 

4 8 – A szlovák 

felsőoktatási 

intézmények 

teljesítményé

nek növelése 

– 2. reform: 

A 

tudományos 

teljesítmény 

rendszeres 

Célpont Az elvégzett 

értékelések 

száma  

 Szám 0 20 NEGYE

DÉV 

2022 A cél az összes állami egyetemre 

vonatkozik.  



  

85 
 

Sorszám 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás)  

Mérföldkő/

cél 

 

Név 

 

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

 

Mennyiségi mutatók (célértékek 

esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  

Az egyes mérföldkövek és célok leírása 

és egyértelmű meghatározása 

  Mértékegy

ség 

Kiindulá

si 
Cél  Negyed Év 

értékelésére 

szolgáló 

rendszer 

bevezetése 

5 8 – A szlovák 

felsőoktatási 

intézmények 

teljesítményé

nek növelése 

– 3. reform: 

A 

felsőoktatás 

akkreditációj

ának új 

megközelítés

e 

Célpont Az 

egyetemek 

százalékos 

aránya annak 

ellenőrzésére 

irányul, hogy 

a belső 

minőségbizto

sítási 

rendszerek és 

tanulmányi 

programok 

megfelelnek-

e a 

szabványokn

ak 

 %  0 90 NEGYE

DÉV 

2022 Az egyetemek legalább 90%-a 

kérelmezte annak ellenőrzését, hogy 

belső minőségbiztosítási rendszereik és 

tanulmányi programjaik megfelelnek-e 

az új akkreditációs szabványoknak.  

Az új akkreditációs szabványok 

szigorítják a tanulmányi programok 

garanciájára és végrehajtására vonatkozó 

szabványokat és feltételeket. Az 

akkreditációhoz, valamint a 

diákközpontú minőségi oktatási rendszer 

megvalósításához öt, magas színvonalú 

tudományos eredményekkel rendelkező 

tudományos szakemberre van szükség.  

A külföldi értékelőket rutinszerűen be 

kell vonni az oktatás minőségére 

vonatkozó akkreditációs előírásoknak 

való megfelelés értékelésébe is. A 

szigorúbb szabályoknak a tanulmányi 

programok számának csökkenéséhez, 

nagyobb diverzifikációhoz és 

profilalkotáshoz, valamint a hallgatók 

nagyobb fokú orientációjához kell 

vezetniük, mivel az egyetemeknek 

azokra a programokra kell 
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Sorszám 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás)  

Mérföldkő/

cél 

 

Név 

 

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

 

Mennyiségi mutatók (célértékek 

esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  

Az egyes mérföldkövek és célok leírása 

és egyértelmű meghatározása 

  Mértékegy

ség 

Kiindulá

si 
Cél  Negyed Év 

összpontosítaniuk, ahol a legmagasabb 

színvonalú oktatást nyújthatják. 

6 8 – A szlovák 

felsőoktatási 

intézmények 

teljesítményé

nek növelése 

– 4. reform: 

Az 

egyetemek 

irányításának 

reformja 

Mérföldkő A 

felsőoktatási 

intézmények 

irányítási 

rendszerének 

reformja 

A 

felsőoktatásról 

szóló 

131/2002. sz. 

törvény 

módosításának 

hatálybalépése,  

      NEGYE

DÉV 

2021 A felsőoktatásról szóló 131/2002. sz. 

törvény módosítása megreformálja az 

egyetemek irányítási rendszerét. A 

felsőoktatási törvény módosítása 

megerősíti a rektor és az igazgatótanács 

hatásköreit, amelyek összetételét meg 

kell reformálni, a rektor 

megválasztásának módját meg kell 

változtatni, meg kell nyitni a funkcionális 

álláshelyek mechanizmusát, és 

egyszerűsíteni kell a tudományos élet 

belső szervezetére vonatkozó 

követelményeket, biztosítva az iskolai 

autonómiát és a tudomány szabadságát.  

Az igazgatótanács hatásköreinek 

megerősítése során foglalkozni kell az 

egyetem stratégiai irányításával 

kapcsolatos kérdésekkel, míg az állam 

képviselőinek részvételét oly módon kell 

korlátozni, hogy a központi kormányzat 

ne tudja átvenni az igazgatótanács 

irányítását. A tudományos élet 

szabadsága semmilyen módon nem 

sérülhet. 
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Sorszám 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás)  

Mérföldkő/

cél 

 

Név 

 

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

 

Mennyiségi mutatók (célértékek 

esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  

Az egyes mérföldkövek és célok leírása 

és egyértelmű meghatározása 

  Mértékegy

ség 

Kiindulá

si 
Cél  Negyed Év 

7 8 – A szlovák 

felsőoktatási 

intézmények 

teljesítményé

nek növelése 

– 5. reform: 

A kiváló 

oktatási és 

kutatási 

kapacitások 

koncentrációj

a 

Mérföldkő Az 

egyetemek 

nagyobb 

egységekbe 

tömörítéséne

k 

megkezdése 

A Szlovák 

Köztársaság 

Oktatási, 

Tudományos, 

Kutatási és 

Sportminisztéri

uma (MŠVaŠ 

SR) által 

jóváhagyott, 

legalább két 

egyetemi 

egység 

menetrendjét 

összefogó 

dokumentum. 

     NEGYE

DÉV 

2021 Legalább két egyetemi egységre 

vonatkozó, jóváhagyott árukapcsolási 

ütemterv. Az útitervben ki kell dolgozni 

a felsőoktatási intézmények 

összekapcsolásának menetrendjét és 

különböző lépéseit. Magát a 

támogatásötvözési folyamatot a 

Helyreállítási Alapból származó 

beruházásokkal, valamint a közvetlen 

tranzakciós költségek miatti teljesítési 

szerződésekkel (például az informatikai 

rendszerek egységesítésével) kell 

támogatni, többek között új 

infrastrukturális kapacitások kiépítése 

érdekében (például a párhuzamosságok 

megszüntetése és az érintett helyszínek 

egységesítése nem lehet egyszerűen 

képes munkahelyek áthelyezésére, és új 

kapacitásokat kell kiépíteni). 

8 8 – A szlovák 

felsőoktatási 

intézmények 

teljesítményé

nek növelése 

– 5. reform: 

A kiváló 

oktatási és 

kutatási 

kapacitások 

Mérföldkő Egyetemek 

összefogása 

konzorciumo

kon keresztül 

Legalább két 

konzorcium 

létrehozása, 

ütemterv és 

aláírt szerződés 

a minisztérium 

és az egyetem 

között az 

utóbbi 

ütemtervhez 

kapcsolódó 

     NEGYE

DÉV 

2026 Legalább két, az egyes konzorciumok 

alapszabálya által megerősített 

konzorcium létrehozása. 

Minden alapszabályban ki kell kötni, 

hogy a konzorcium részt kíván venni a 

következőkben: 

• A belső minőségbiztosítási 

rendszerek harmonizálása.  
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Sorszám 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás)  

Mérföldkő/

cél 

 

Név 

 

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

 

Mennyiségi mutatók (célértékek 

esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  

Az egyes mérföldkövek és célok leírása 

és egyértelmű meghatározása 

  Mértékegy

ség 

Kiindulá

si 
Cél  Negyed Év 

koncentrációj

a 

konzorcium 

létrehozása 

céljából. 

 

• Közös tanulmányi programok 

felajánlása. 

• Annak lehetővé tétele, hogy a 

hallgatók a konzorcium minden 

egyetemén kurzusokon 

vegyenek részt. 

• A kutatási tevékenységek vagy 

kapacitások integrálása. Például 

közös kutatási projektek 

koordinálása és lebonyolítása.   

• A kutatási és oktatási 

infrastruktúra megosztása. 

Például helyiségek, 

tantárgyspecifikus tantermek és 

laboratóriumok. 

• Legalább egy digitális rendszer 

integrálása. Például könyvtári, 

kiadói vagy informatikai 

rendszerek.  

Konzorciumonként legalább 5 közös 

tanulmányi programot kell létrehozni. 

Ezek közül konzorciumonként legalább 

egyet olyan tanulmányi területen kell 

létrehozni, ahol a közös programot kínáló 

egy vagy több egyetem átlagon felüli 

teljesítményt nyújt a tudományos 

teljesítményértékelési rendszerben. 
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Sorszám 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás)  

Mérföldkő/

cél 

 

Név 

 

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

 

Mennyiségi mutatók (célértékek 

esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  

Az egyes mérföldkövek és célok leírása 

és egyértelmű meghatározása 

  Mértékegy

ség 

Kiindulá

si 
Cél  Negyed Év 

A harmadik konzorcium ütemtervének 

kidolgozása, valamint a minisztérium és 

az egyetem között aláírt szerződés a 

konzorcium létrehozásáról. 

9 8 – A szlovák 

felsőoktatási 

intézmények 

teljesítményé

nek 

növekedése –

1. beruházás: 

az egyetemek 

stratégiai 

fejlesztésének 

támogatása 

Mérföldkő Legalább 2 

felhívás 

lezárása az 

egyetemek 

stratégiai 

fejlesztéséne

k 

támogatására 

A szerződések 

odaítélése a 

pályázati 

felhívásokat 

követően  

      NEGYE

DÉV 

2023 Az 5. reformban leírt, az egyetemek 

stratégiai fejlesztésének támogatására 

irányuló 2 felhívásnak a következőket 

kell biztosítania: 

az egyetemek fejlesztésére irányuló 

alprogram olyan infrastrukturális 

projekteket támogat, amelyek a kiváló 

kutatás és a nemzetköziesítés 

szempontjából magas hozzáadott értékkel 

bíró kutatási, oktatási és 

szállásinfrastruktúra fejlesztésére 

irányulnak: például a meglévő vagy új 

terek korszerűsítése a kiváló kutatás és 

doktori tanulmányok koncentrálása 

érdekében, beleértve a külföldi kutatókat 

is, a szakmai alapképzések gyakorlati 

oktatására szolgáló meglévő vagy új 

terek korszerűsítése, a beltéri 

létesítmények meglévő vagy új 

helyiségeinek korszerűsítése, akadályok 

felszámolása és az épületek modern 

digitalizálása. 

az egyetemi fejlesztési program az 

egyetemek összefogásával támogatja a 

projektmenedzsmentet és az indukált 
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Sorszám 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás)  

Mérföldkő/

cél 

 

Név 

 

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

 

Mennyiségi mutatók (célértékek 

esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  

Az egyes mérföldkövek és célok leírása 

és egyértelmű meghatározása 

  Mértékegy

ség 

Kiindulá

si 
Cél  Negyed Év 

beruházásokat. Az ütemterv elfogadását 

követően, valamint 

megvalósíthatóságától és ambíciójától, 

továbbá a szükséges beruházások 

indokolásától és folyamatos 

fenntarthatóságuk biztosításától függően 

az ütemtervnek tartalmaznia kell egy, az 

egyetemi egységek összevonásának 

folyamatához kapcsolódó beruházási 

tervet. 

10 8 – A szlovák 

felsőoktatási 

intézmények 

teljesítményé

nek 

növekedése – 

1. beruházás: 

az egyetemek 

stratégiai 

fejlesztésének 

támogatása 

Célpont Átalakított 

vagy 

felújított 

egyetemi 

terület és 

homlokzat   

 Szám 0 126 826 

 

NEGYE

DÉV 

2026 126 826 m 2 épületet kell újjáépíteni vagy 

felújítani.  

A felújítás alá vont épületeknek hozzá 

kell járulniuk a zöld átálláshoz azáltal, 

hogy átlagosan legalább 30%-os 

primerenergia-megtakarítást érnek el. 
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9. ÖSSZETEVŐ: A K+F+I finanszírozásának hatékonyabb irányítása és megerősítése 

A szlovák helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponense a szlovák kutatási, fejlesztési és 

innovációs (K+F+I) ökoszisztéma olyan jelentős strukturális szűk keresztmetszeteivel foglalkozik, mint 

a K+F+I irányításának széttagoltsága, a magán- és a tudományos körök közötti elégtelen együttműködés, 

a nemzetközivé válás és a K+F+I-finanszírozás. A hosszabb távú cél a magánszektor K+F-ben való 

részvételének ösztönzése a magán K+F-kiadások növelése révén.   

A komponens célja a K+F+I teljesítményének és innovációs potenciáljának megerősítése, amelyek a 

versenyképes és fenntartható gazdasági növekedés szükséges előfeltételei. A javasolt intézkedések a 

K+F+I irányításának javítására, az átfogó koordinációra, a K+F+I beruházások hatására és 

hatékonyságára, valamint a köz- és magánszféra közötti együttműködés és a magánberuházások 

előmozdítására összpontosítanak. Az intézkedések támogatják a kutatási kiválóságot és a nemzetközivé 

válást, valamint a tehetségek vonzását és megtartását a tudomány és az innováció területén. A beruházási 

programok célja, hogy új, átalakító potenciállal rendelkező K+F+I projekteket hozzanak létre a gazdaság 

kulcsfontosságú ágazataiban a magasabb hozzáadott értéket képviselő munkahelyek létrehozásának 

támogatása és az innovációs ökoszisztéma nemzeti és regionális szintű növekedésének ösztönzése 

érdekében.  

A DNSH technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) megfelelően a helyreállítási és rezilienciaépítési 

tervben meghatározott intézkedések leírását és a mérséklési lépéseket figyelembe véve ebben a 

komponensben várhatóan egyetlen intézkedés sem sérti jelentős mértékben az (EU) 2020/852 rendelet 

17. cikke szerinti környezeti célkitűzéseket.   

A komponens 2 reformból és 6 beruházásból áll, amelyek szorosan kapcsolódnak egymáshoz. A K+F+I-

reformokat úgy alakították ki, hogy a beruházások hatékony és eredményes felhasználásának előfeltételei 

legyenek. 

Minden beruházási programnak meg kell felelnie a DNSH-elveknek, amelyek az alkalmazások szintjén 

technológiasemleges beruházást írnak elő, és kizárják a potenciálisan káros területeket, például a fosszilis 

tüzelőanyagokat, beleértve a downstream felhasználást is. Valamennyi versenypályázati felhívás 

közzététele olyan támogathatósági kritériumokat tartalmaz, amelyek biztosítják, hogy a kiválasztott 

projektek egy kizárási lista, valamint a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak 

való megfelelés követelménye révén megfeleljenek a DNSH-elveknek.  

A beruházásoknak és reformoknak hozzá kell járulniuk az elmúlt két évben Szlovákiának címzett 

országspecifikus ajánlásokhoz, amelyek szerint „a beruházásokkal kapcsolatos szakpolitikát a kutatásra 

és az innovációra kell összpontosítani” (2/2019. sz. országspecifikus ajánlás), „a beruházásokat a zöld és 

digitális átállásra kell összpontosítani” (3/2020. sz. országspecifikus ajánlás) és „fokozni kell a 

koordinációt és a szakpolitikai döntéshozatalt” (4/2020. sz. országspecifikus ajánlás). 

A.1. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatást célzó reformok és beruházások ismertetése 

Az 1. reformot A tudomány, a kutatás és az innováció irányításának, értékelésének és 

támogatásának reformja. 

A reform a K+F+I-re vonatkozó jogszabályok módosítására összpontosít, amelyek javítják a K+F+I 

irányítási struktúráját, megerősítik és professzionalizálják a K+F+I-politikák minisztériumok közötti 

koordinációját. Az új irányítási struktúra a szlovák kormányból, a Tudományos, Technológiai és 
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Innovációs Kormánytanácsból és a Kormányhivatal keretében létrehozott Titkárságból áll. A reformnak 

öt pilléren kell alapulnia: i. erős kormányzati stratégia és koordináció, ii. hatékony horizontális normák 

a támogatási eszközökre vonatkozóan, iii. a támogatási ügynökségek konszolidációja és szakértelmük 

kiépítése, iv. a jó kormányzás és a hatékonyság elveinek alkalmazása, valamint v. az intézményi értékelés 

és az intézményi K+F+I finanszírozás egységes rendszere.  

A jogszabály (172/2005. sz. törvény) felülvizsgálatára az Oktatási, Tudományügyi, Kutatási és 

Sportminisztérium tesz javaslatot, és a 2022. március 31-én lép hatályba. A reform magában foglalja a 

K+F+I-re vonatkozó új nemzeti stratégia elfogadását annak érdekében, hogy stratégiai szakpolitikai 

iránymutatást, célkitűzéseket és eszközöket biztosítson az állami támogatások valamennyi típusára, 

beleértve a nemzeti és uniós alapokat is, következetes és kiegészítő módon történő alkalmazáshoz. A 

stratégiát a kormány 2022. szeptember 30-ig fogadja el. A hatékonysági problémák minimalizálása 

érdekében a jó kormányzás és a hatékony finanszírozás elvét át kell ültetni a K+F+I-beruházásokra 

előzetesen alkalmazandó módszertanba. Az új K+F+I stratégiának és intézkedéseknek figyelembe kell 

venniük a tematikus koncentráció előmozdítását célzó felülvizsgált intelligens szakosodási stratégiát, 

valamint az olyan közelmúltbeli tanulmányok ajánlásait, mint az OECD, amelyek célja a K+F+I 

beruházások végrehajtásának javítása és a kohéziós politika programozási időszakaiból levont 

tanulságok. Az értékelési folyamatot meg kell reformálni a testületi és külföldi értékelők alkalmazásának 

növelése érdekében, és az adminisztratív folyamatokat fokozatosan észszerűsíteni kell. 

A reform végrehajtását 2022. szeptember 30-ig be kell fejezni. 

Reform: A kutatóintézetek, különösen a Szlovák Tudományos Akadémia szervezetének és 

finanszírozásának reformja.   

A reform célja a Szlovák Tudományos Akadémia (SAS) állami szervezetté való átalakításának 

befejezése a több forrásból származó finanszírozás és a magánszektorral való együttműködés ösztönzése 

érdekében. A reformot az Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportminisztérium által javasolt két 

jogalkotási aktus (a SAS-ról szóló 133/2002. sz. törvény és az állami kutatóintézetekről szóló 243/2017. 

sz. törvény) felülvizsgálata teszi lehetővé. Lehetővé teszi a SAS számára, hogy a szellemitulajdon-jogok 

és a pénzügyi előnyök teljes körű védelme mellett K+F+I-vel kapcsolatos üzleti és tulajdonjogi 

kapcsolatokat létesítsen.  

A reform végrehajtását 2021. december 31-ig be kell fejezni.  

Beruházás: A nemzetközi együttműködés és a Horizont Európa és az EIT projektjeiben való 

részvétel előmozdítása.  

Ezen intézkedés célja, hogy lehetővé tegye a szlovák intézmények, kutatók és vállalatok nagyobb 

mértékű részvételét az Európai Kutatási Térség (EKT) élvonalbeli projektjeiben. 

Az intézkedés a Horizont Európa pályázatainak előkészítéséhez nyújtott vissza nem térítendő 

támogatásból, magas színvonalú projektekből áll, amelyek nagyon magas pontszámot kapnak az EKT-

programokban, de a Horizont 2020/Horizont Európa keretében generált források mozgósítása érdekében 

a „vissza nem térítendő támogatások megfeleltetése” révén nem részesülnek finanszírozásban vagy 

magas színvonalú projektekben.  
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Beruházás: A vállalatok, a tudományos körök és a K +F szervezetek közötti együttműködés 

támogatása.  

A beruházás célja a magánszektor K+F+I-ben való részvételének növelése és az innovatív vállalkozások 

gazdasági részesedésének növelése. 

Ez az intézkedés különböző programokon keresztül nyújtott vissza nem térítendő támogatásból áll: 

„párosítási támogatások”, „utalvány” támogatási rendszerek és „transzformatív és innovatív 

konzorciumok” létrehozásának támogatása.   

Beruházás: Kiváló tudomány.  

A beruházás célja, hogy nemzetközi szinten versenyképes környezetet teremtsen a legjobb tudósok 

számára a fizetések és a vonzó kutatási rendszerek rendelkezésre állása tekintetében.  

Ez az intézkedés a kiváló kutatóknak nyújtott támogatásból áll. 

Beruházás: Kutatás és innováció a gazdaság dekarbonizációja érdekében. 

A beruházás célja, hogy javítsa a szinergiákat a „zöld” K+F+I témákban a nemzeti és az uniós szint 

között.  

Az intézkedés a zöld átállást, a rezilienciát és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást támogató 

projekteknek nyújtott vissza nem térítendő támogatásból áll, összhangban a Horizont Európa tematikus 

prioritásaival, például a szén-dioxid-mentes energiával, a villamosítással, a hidrogénnel, az 

akkumulátortechnológiákkal és az alternatív üzemanyagokkal, az alacsony kibocsátású ipari 

folyamatokkal és anyagokkal, valamint a biogazdasággal. A támogatás a teljes kutatási és innovációs 

ciklusra (1–9. technológiai készenléti szint) irányul.   

Beruházás: Kutatás és innováció a gazdaság digitalizációja érdekében.  

A beruházás célja, hogy javítsa a szinergiákat a „digitális” K+F+I témákban a nemzeti és az uniós szint 

között.  

Az intézkedés a gazdaság digitalizációját támogató projekteknek pénzügyi eszközökön keresztül nyújtott 

vissza nem térítendő támogatásból és/vagy támogatásból áll, összhangban a Horizont Európa tematikus 

prioritásaival, például a digitális és ipari technológiákkal, a dolgok internetével, a mesterséges 

intelligenciával és a robotikával. A támogatás a teljes kutatási és innovációs ciklusra (1–9. technológiai 

készenléti szint) irányul. 

Beruházás: Az innovációt támogató pénzügyi eszközök.  

A beruházás célja, hogy hozzájáruljon az innovatív vállalkozások arányának növeléséhez, és technológiai 

és innovációs potenciállal rendelkező vállalatokba ruházzon be.  

Az intézkedés olyan pénzügyi eszközök létrehozásából áll, amelyek a korai szakaszban (magvető 

szakasz) és a növekedési szakaszban lévő vállalatokba fektetnek be.
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A.2.  A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésére és végrehajtására vonatkozó mérföldkövek, 

célok, mutatók és ütemterv 

 

Sorszá

m 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő/c

él 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan)  

Mennyiségi mutatók 

(célértékek esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  

Az egyes 

mérföldkövek és 

célok leírása és 

egyértelmű 

meghatározása 

  

Mértékegysé

g 

Kiindulá

si 

Cé

l 
Negyed Év 

1 9 – 

Hatékonyabb 

irányítás és a 

K+F+I 

finanszírozásán

ak megerősítése 

– 1. reform: A 

tudomány, a 

kutatás és az 

innováció 

irányításának, 

értékelésének és 

támogatásának 

reformja 

Mérföldkő Az irányítás 

reformja, 

valamint a 

kutatás, 

fejlesztés és 

innováció 

támogatása. 

A 172/2005. sz. 

törvény 

módosításának 

hatálybalépése 

 

      NEGYEDÉ

V 

202

2 

A törvény módosítása 

megerősíti a kutatás, 

fejlesztés és innováció 

új irányítási 

struktúrájának 

koordináló szerepét 

(például a szlovák 

kormány Tudományos, 

Technológiai és 

Innovációs Tanácsa és 

a kormányhivatal alá 

rendelt titkársága 

szerepének 

meghatározása). Az 

állami beavatkozások 

koordinációjának és 

következetességének 

biztosítása érdekében a 

törvény szabályozza az 

állami támogatások 

különböző típusait. 

Lehetővé teszi a K+F 

projektek 

folyamatainak és 

szakértői értékelésének 
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m 
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(reform vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő/c

él 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan)  

Mennyiségi mutatók 

(célértékek esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  

Az egyes 

mérföldkövek és 

célok leírása és 

egyértelmű 

meghatározása 

  

Mértékegysé

g 

Kiindulá

si 

Cé

l 
Negyed Év 

fokozatos integrálását, 

valamint a K+F 

projektek ügynökségek 

általi értékelési 

folyamatainak 

egyszerűsítését és 

szabványosítását. 

2 9 – 

Hatékonyabb 

irányítás és a 

K+F+I 

finanszírozásán

ak megerősítése 

– 1. reform: A 

tudomány, a 

kutatás és az 

innováció 

irányításának, 

értékelésének és 

támogatásának 

reformja 

Mérföldkő Az átfogó 

nemzeti K+F+I 

stratégia 

kialakítása 

A nemzeti 

K+F+I stratégia 

kormány általi 

elfogadása  

      NEGYEDÉ

V 

202

2 

A kormány jóváhagyja 

a kutatásra, fejlesztésre 

és innovációra 

(K+F+I) vonatkozó 

nemzeti stratégiát, 

amely 2030-ra a 

K+F+I valamennyi 

közfinanszírozásának 

átfogó 

dokumentumává válik. 

Át kell gondolnia a 

múltbeli 

tapasztalatokat, és 

horizontális keretet kell 

kínálnia a meglévő 

stratégiák (például az 

intelligens szakosodási 

stratégia) 

integrálásához. 

Stratégiai keretet és 

iránymutatást nyújt a 

K+F+I-politikához, 
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Sorszá

m 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő/c

él 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan)  

Mennyiségi mutatók 

(célértékek esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  

Az egyes 

mérföldkövek és 

célok leírása és 

egyértelmű 

meghatározása 

  

Mértékegysé

g 

Kiindulá

si 

Cé

l 
Negyed Év 

valamint meghatározza 

a célkitűzéseket és az 

azok eléréséhez 

szükséges 

intézkedéseket. 

3 9 – 

Hatékonyabb 

irányítás és a 

K+F+I 

finanszírozásán

ak megerősítése 

– 2. reform: A 

nem üzleti 

kutatóintézetek, 

különösen a 

Szlovák 

Tudományos 

Akadémia 

szervezetének 

és 

finanszírozásán

ak reformja 

Mérföldkő A Szlovák 

Tudományos 

Akadémia 

(SaS) reformja  

A SAS-ról 

szóló 133/2002. 

sz. törvény 

módosításának 

és az állami 

kutatóintézetről 

szóló 243/2017. 

sz. törvény 

módosításának 

hatálybalépése  

      NEGYEDÉ

V 

202

1 

A törvények 

módosításainak 

hatálybalépése, 

amelyek a Szlovák 

Tudományos 

Akadémiát (SAS) 

olyan közintézménnyé 

alakítják át, amely 

lehetővé teszi a több 

forrásból – többek 

között a 

magánszektorból – 

történő finanszírozást, 

miközben biztosítja a 

szellemi tulajdon teljes 

körű védelmét és a 

pénzügyi 

jövedelmezőséget.  

4 9 – 

Hatékonyabb 

irányítás és a 

K+F+I 

finanszírozásán

Mérföldkő Pályázati 

felhívások 

közzététele a 

szlovák 

szereplők 

Pályázati 

felhívások 

közzététele a 

szlovák 

szereplők 

     3 NEGYEDÉ

V 

202

2 

Legalább három 

projektfelhívást kell 

közzétenni a szlovák 

szereplők Horizont 

Európa programban 
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Sorszá

m 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő/c

él 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan)  

Mennyiségi mutatók 

(célértékek esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  

Az egyes 

mérföldkövek és 

célok leírása és 

egyértelmű 

meghatározása 

  

Mértékegysé

g 

Kiindulá

si 

Cé

l 
Negyed Év 

ak megerősítése 

– 1. beruházás: 

A nemzetközi 

együttműködés, 

valamint az 

Európai 

horizont és az 

EIT 

projektjeiben 

való részvétel 

előmozdítása 

Horizont 

Európa 

programban 

való 

részvételének 

támogatására  

Horizont 

Európa 

programban 

való 

részvételének 

támogatására  

való részvételének 

támogatására a 

következő rendszerek 

keretében:  

• A Horizont Európa 

program keretében 

benyújtandó 

pályázatok 

előkészítését támogató 

program 

• A kiválósági pecsétet 

elnyert vagy magas 

pontszámot elérő 

projekteket támogató 

program 

• „a támogatások 

megfeleltetése” a 

Horizont 

2020/Horizont Európa 

sikeres projektjei 

számára 

5 9 – 

Hatékonyabb 

irányítás és a 

K+F+I 

finanszírozásán

ak megerősítése 

– 1. beruházás: 

A nemzetközi 

Célpont A Horizont 

Európa 

pályázati 

felhívásaiban 

való részvétel 

növelését célzó 

projektek száma 

  Projektek 

száma 

0 76

5 

 

NEGYEDÉ

V 

202

6 

A 770 projektre 

vonatkozó átfogó 

célkitűzés közül a 

Horizont Európa 

programban való 

részvétel növelését 

célzó pályázati 

felhívások keretében 
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Sorszá
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Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő/c

él 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan)  

Mennyiségi mutatók 

(célértékek esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  

Az egyes 

mérföldkövek és 

célok leírása és 

egyértelmű 

meghatározása 

  

Mértékegysé

g 

Kiindulá

si 

Cé

l 
Negyed Év 

együttműködés, 

valamint az 

Európai 

horizont és az 

EIT 

projektjeiben 

való részvétel 

előmozdítása 

legalább 765 

projektnek ítélnek oda 

vissza nem térítendő 

támogatást.  

 

 

6 9 – 

Hatékonyabb 

irányítás és a 

K+F+I 

finanszírozásán

ak megerősítése 

– 2. beruházás: 

A 

vállalkozások, a 

tudományos 

körök és a 

vidékfejlesztési 

szervezetek 

közötti 

együttműködés 

támogatása 

Mérföldkő Pályázati 

felhívások 

közzététele a 

vállalatok, a 

tudományos 

élet és a K+F 

szervezetek 

közötti 

együttműködés 

támogatására, 

valamint 

utalványok  

A 

vállalkozások, a 

tudományos 

körök és a K+F 

szervezetek 

közötti 

együttműködést 

támogató 

projektfelhívás

ok és 

utalványok 

közzététele   

    4 NEGYEDÉ

V 

202

2 

A DNSH-elvvel 

összhangban legalább 

négy projektfelhívást 

kell közzétenni a 

vállalatok, a 

tudományos körök és a 

K+F szervezetek 

közötti együttműködés 

támogatása, valamint 

az utalványrendszerek 

támogatása érdekében: 

• A kutatási 

intézményeknek 

nyújtott támogatások 

„párosítása” a 

magánszektorból 

származó forrásoknak 

a kutatási 

együttműködés 

keretében történő 
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meghatározása 

  

Mértékegysé

g 

Kiindulá

si 

Cé

l 
Negyed Év 

mozgósítása 

érdekében. 

• „transzformatív és 

innovatív” 

konzorciumok 

létrehozása 

• Utalványtámogatási 

rendszerek, amelyek 

innovációs és digitális 

utalványokat is 

magukban foglalnak.  

7 9 – 

Hatékonyabb 

irányítás és a 

K+F+I 

finanszírozásán

ak megerősítése 

– 2. beruházás: 

A 

vállalkozások, a 

tudományos 

körök és a 

vidékfejlesztési 

szervezetek 

közötti 

együttműködés 

támogatása 

Célpont Az 

együttműködés

en alapuló 

projektek és 

utalványok 

száma 

  Projektek 

száma 

0 3 

53

8 

 

NEGYEDÉ

V 

202

4 

A 3931 projekt átfogó 

célkitűzéséből legalább 

3538, vállalatok, 

tudományos körök és 

K+F szervezetek 

közötti együttműködési 

projekt és utalvány 

támogatása. 

A beruházás várhatóan 

a következőket 

eredményezi:  

• Legalább 2 

„transzformatív és 

innovatív” konzorcium 

létrehozása  

•2 760 együttműködési 

projekt a megfelelő 

támogatások keretében 
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egyértelmű 

meghatározása 

  

Mértékegysé

g 

Kiindulá

si 

Cé

l 
Negyed Év 

•450 innovatív és 720 

digitális utalvány  

 

8 9 – 

Hatékonyabb 

irányítás és a 

K+F+I 

finanszírozásán

ak megerősítése 

– 2. beruházás: 

A 

vállalkozások, a 

tudományos 

körök és a 

vidékfejlesztési 

szervezetek 

közötti 

együttműködés 

támogatása 

Mérföldkő A 

vállalkozások, a 

tudományos 

körök és a ritka 

betegségekkel 

foglalkozó 

szervezetek 

közötti 

együttműködést 

támogató 

projektfelhíváso

k és utalványok 

végrehajtása 

A tudományért, 

technológiáért 

és innovációért 

felelős 

kormánytanács 

jóváhagyása. 

   NEGYEDÉ

V 

202

6 

Az időközi 

összefoglaló jelentést a 

tudományért, 

technológiáért és 

innovációért felelős 

kormánytanács hagyja 

jóvá.  

A jelentésben meg kell 

vizsgálni, hogy a 

felhívások keretében 

lezárult és folyamatban 

lévő projektek 

mennyiben járultak 

hozzá a 9. komponens 

célkitűzéseihez. 

 

9 9 – 

Hatékonyabb 

irányítás és a 

K+F+I 

finanszírozásán

ak megerősítése 

– 3. beruházás: 

Kiváló 

tudomány 

Mérföldkő Pályázati 

felhívások 

kiírása a kiváló 

kutatók 

támogatására 

Pályázati 

felhívások 

közzététele a 

kiváló kutatók 

támogatására  

    6 NEGYEDÉ

V 

202

2 

Legalább hat 

projektfelhívást kell 

közzétenni a kiváló 

kutatóknak a DNSH-

elvvel összhangban 

történő támogatására a 

következő rendszerek 

keretében: 
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Sorszá

m 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő/c

él 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan)  

Mennyiségi mutatók 

(célértékek esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  

Az egyes 

mérföldkövek és 

célok leírása és 

egyértelmű 

meghatározása 

  

Mértékegysé

g 

Kiindulá

si 

Cé

l 
Negyed Év 

• ösztöndíjak 

pályakezdő kutatók 

számára – R1  

• elismert kutatóknak 

nyújtott ösztöndíjak – 

R2  

• ösztöndíjak tapasztalt 

kutatóknak – R3   

• vezető kutatóknak 

nyújtott ösztöndíjak – 

R4 

• Nagy projektek 

kiváló kutatók számára 

• „korai szakaszban” 

nyújtott kutatási 

támogatások 

• Tőkeösztönző a 

meglévő K+F 

támogatási rendszerek 

számára 
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Sorszá

m 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő/c

él 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan)  

Mennyiségi mutatók 

(célértékek esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  

Az egyes 

mérföldkövek és 

célok leírása és 

egyértelmű 

meghatározása 

  

Mértékegysé

g 

Kiindulá

si 

Cé

l 
Negyed Év 

10 9 – 

Hatékonyabb 

irányítás és a 

K+F+I 

finanszírozásán

ak megerősítése 

– 3. beruházás: 

Kiváló 

tudomány 

Célpont A támogatott 

kiváló kutatók 

száma 

  

  

  

  Kutatók 

száma 

0 65

0 

NEGYEDÉ

V 

202

4 

A 715 kutató 

támogatására irányuló 

átfogó célkitűzésből 

legalább 650 kiváló 

kutató részesül 

támogatásban a 

pályázati felhívások 

keretében.  

A beruházás várhatóan 

a következőket 

eredményezi:  

• 15 nagy összegű 

támogatás kiválasztása 

kiváló kutatócsoportok 

számára  

A következők 

támogatása:  

• 425 ösztöndíj 

különböző 

karrierszakaszokban 

lévő kutatók számára 

(R1–R4) 

• 200 „korai” kutatói 

ösztöndíj fiatal 

kutatóknak 

• 90 tőkenövelő hatású 

projekt   
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Sorszá

m 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő/c

él 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan)  

Mennyiségi mutatók 

(célértékek esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  

Az egyes 

mérföldkövek és 

célok leírása és 

egyértelmű 

meghatározása 

  

Mértékegysé

g 

Kiindulá

si 

Cé

l 
Negyed Év 

11 9 – 

Hatékonyabb 

irányítás és a 

K+F+I 

finanszírozásán

ak megerősítése 

– 3. beruházás: 

Kiváló 

tudomány 

Mérföldkő A kiváló 

kutatók 

támogatására 

irányuló 

felhívások 

végrehajtása 

A tudományért, 

technológiáért 

és innovációért 

felelős 

kormánytanács 

jóváhagyása 

   NEGYEDÉ

V 

202

6 

Az időközi 

összefoglaló jelentést a 

tudományért, 

technológiáért és 

innovációért felelős 

kormánytanács hagyja 

jóvá.  

A jelentésben meg kell 

vizsgálni, hogy a 

felhívások keretében 

lezárult és folyamatban 

lévő projektek 

mennyiben járultak 

hozzá a 9. komponens 

célkitűzéseihez. 

12 9 – 

Hatékonyabb 

irányítás és a 

K+F+I 

finanszírozásán

ak megerősítése 

– 4. beruházás: 

Kutatás és 

innováció a 

gazdaság 

dekarbonizációj

a érdekében 

Mérföldkő A zöld átállás 

kihívásaival 

foglalkozó, 

keresletvezérelt 

tematikus 

projektekre 

vonatkozó 

felhívások 

közzététele 

A zöld átállás 

kihívásaival 

foglalkozó, 

keresletvezérelt 

tematikus 

projektekre 

vonatkozó 

felhívások 

közzététele  

    2 NEGYEDÉ

V 

202

2 

A DNSH-elvvel 

összhangban legalább 

két tematikus pályázati 

felhívást kell 

közzétenni 

keresletvezérelt 

projektekre, amelyek a 

zöld átállás, a 

dekarbonizáció, 

valamint az 

éghajlatváltozás 

hatásaival szembeni 

reziliencia és az ahhoz 

való alkalmazkodás 
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Sorszá

m 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő/c

él 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan)  

Mennyiségi mutatók 

(célértékek esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  

Az egyes 

mérföldkövek és 

célok leírása és 

egyértelmű 

meghatározása 

  

Mértékegysé

g 

Kiindulá

si 

Cé

l 
Negyed Év 

kihívásaival 

foglalkoznak.  

A támogatás a 

Horizont Európa 

tematikus 

prioritásaiban 

előirányzott témákra 

irányul, mint például: 

• Szén-dioxid-mentes 

energia 

• villamosítás 

• Hidrogén, 

akkumulátortechnológi

ák és alternatív 

üzemanyagok 

• Alacsony kibocsátású 

ipari folyamatok és 

anyagok 

• Biogazdaság, 

fenntartható 

mezőgazdaság és 

erdőgazdálkodás. 

A projektfelhívásoknak 

együttesen le kell 

fedniük a teljes 

kutatási és innovációs 

ciklust (technológiai 

készenléti szintek1–9) 
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Sorszá

m 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő/c

él 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan)  

Mennyiségi mutatók 

(célértékek esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  

Az egyes 

mérföldkövek és 

célok leírása és 

egyértelmű 

meghatározása 

  

Mértékegysé

g 

Kiindulá

si 

Cé

l 
Negyed Év 

13 9 – 

Hatékonyabb 

irányítás és a 

K+F+I 

finanszírozásán

ak megerősítése 

– 4. beruházás: 

Kutatás és 

innováció a 

gazdaság 

dekarbonizációj

a érdekében 

Célpont A zöld átállás 

kihívásaival 

foglalkozó 

kiválasztott 

projektek száma  

 Projektek 

száma 

0 27 NEGYEDÉ

V 

202

4 

A 30 projektre 

vonatkozó átfogó 

célkitűzés közül a zöld 

átállás és a 

dekarbonizáció 

kihívásainak 

kezelésére irányuló 

pályázati felhívások 

keretében legalább 27 

projektnek ítélhető oda 

vissza nem térítendő 

támogatás 

 

14 9 – 

Hatékonyabb 

irányítás és a 

K+F+I 

finanszírozásán

ak megerősítése 

– 4. beruházás: 

Kutatás és 

innováció a 

gazdaság 

dekarbonizációj

a érdekében 

Mérföldkő A zöld átállás 

kihívásaival 

foglalkozó 

tematikus, 

keresletvezérelt 

projektekre 

vonatkozó 

pályázati 

felhívások 

végrehajtása 

A tudományért, 

technológiáért 

és innovációért 

felelős 

kormánytanács 

jóváhagyása. 

   NEGYEDÉ

V 

202

6 

Az időközi 

összefoglaló jelentést a 

tudományért, 

technológiáért és 

innovációért felelős 

kormánytanács hagyja 

jóvá.  

A jelentésben meg kell 

vizsgálni, hogy a 

felhívások keretében 

lezárult és folyamatban 

lévő projektek 

mennyiben járultak 

hozzá a 9. komponens 

célkitűzéseihez. 
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Sorszá

m 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő/c

él 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan)  

Mennyiségi mutatók 

(célértékek esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  

Az egyes 

mérföldkövek és 

célok leírása és 

egyértelmű 

meghatározása 

  

Mértékegysé

g 

Kiindulá

si 

Cé

l 
Negyed Év 

15 9 – 

Hatékonyabb 

irányítás és a 

K+F+I 

finanszírozásán

ak megerősítése 

– 5. beruházás: 

Kutatás és 

innováció a 

gazdaság 

digitalizációja 

érdekében 

Mérföldkő A digitális 

átállás 

kihívásaival 

foglalkozó, 

keresletvezérelt 

tematikus 

projektekre 

vonatkozó 

felhívások 

közzététele 

A digitális 

átállás 

kihívásaival 

foglalkozó, 

keresletvezérelt 

tematikus 

projektekre 

vonatkozó 

felhívások 

közzététele  

    2 NEGYEDÉ

V 

202

2 

A DNSH-elvvel 

összhangban legalább 

két tematikus 

projektprogramot 

(például 

keresletvezérelt 

pályázati felhívásokat 

és/vagy pénzügyi 

eszközöket) kell 

elindítani, amelyek 

kezelik a digitális 

átalakulás kihívásait, 

és segítik az Európai 

Bizottság digitális 

autonómiára irányuló 

törekvéseinek 

megvalósítását. 

A támogatás a 

Horizont Európa 

tematikus prioritásaival 

összhangban lévő 

témákra irányul, mint 

például:  

• Kulcsfontosságú 

digitális technológiák 

(például 

kiberbiztonság; 

kvantumtechnológiák a 

kiberbiztonság, az 
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Sorszá

m 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő/c

él 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan)  

Mennyiségi mutatók 

(célértékek esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  

Az egyes 

mérföldkövek és 

célok leírása és 

egyértelmű 

meghatározása 

  

Mértékegysé

g 

Kiindulá

si 

Cé

l 
Negyed Év 

érzékelők és a dolgok 

internete terén; 

mikroelektronika, 

elektronikus 

alkatrészek és 

felhőalapú 

megoldások) 

• Mesterséges 

intelligencia és 

robotika  

A 

projektprogramoknak 

együttesen ki kell 

terjedniük a teljes 

kutatási és innovációs 

ciklusra (1–9. 

technológiai készenléti 

szint).  

16 9 – 

Hatékonyabb 

irányítás és a 

K+F+I 

finanszírozásán

ak megerősítése 

– 5. beruházás: 

Kutatás és 

innováció a 

gazdaság 

Célpont A digitális 

átalakulás 

kihívásainak 

kezelésére 

irányuló 

pályázati 

felhívások 

keretében 

kiválasztott 

K+F+I 

 Projektek 

száma 

0 14

0 

NEGYEDÉ

V 

202

4 

A 155 projektre 

vonatkozó átfogó 

célkitűzésből a 

tematikus rendszerek 

(például 

keresletvezérelt 

pályázati felhívások 

és/vagy pénzügyi 

eszközök) keretében 

legalább 140 

projektnek nyújtott 
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Sorszá

m 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő/c

él 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan)  

Mennyiségi mutatók 

(célértékek esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  

Az egyes 

mérföldkövek és 

célok leírása és 

egyértelmű 

meghatározása 

  

Mértékegysé

g 

Kiindulá

si 

Cé

l 
Negyed Év 

digitalizációja 

érdekében 

projektek 

száma. 

vissza nem térítendő 

támogatás/hitel 

odaítélése a digitális 

átalakulás kihívásaival 

foglalkozó tematikus 

projektek számára. 

  

17 9 – 

Hatékonyabb 

irányítás és a 

K+F+I 

finanszírozásán

ak megerősítése 

– 5. beruházás: 

Kutatás és 

innováció a 

gazdaság 

digitalizációja 

érdekében 

Mérföldkő A digitális 

átállás 

kihívásaival 

foglalkozó 

tematikus, 

keresletvezérelt 

projektekre 

vonatkozó 

pályázati 

felhívások 

végrehajtása 

A tudományért, 

technológiáért 

és innovációért 

felelős 

kormánytanács 

jóváhagyása. 

   NEGYEDÉ

V 

202

6 

Az időközi 

összefoglaló jelentést a 

tudományért, 

technológiáért és 

innovációért felelős 

kormánytanács hagyja 

jóvá.  

A jelentésben meg kell 

vizsgálni, hogy a 

felhívások keretében 

lezárult és folyamatban 

lévő projektek 

mennyiben járultak 

hozzá a 9. komponens 

célkitűzéseihez. 

18 9 – 

Hatékonyabb 

irányítás és a 

K+F+I 

finanszírozásán

ak megerősítése 

Mérföldkő Az innovációt 

támogató 

pénzügyi 

eszközök 

elindítása és 

végrehajtása 

Az innovációt 

támogató 

pénzügyi 

eszközök 

beruházási 

szakaszának 

    2 NEGYEDÉ

V 

202

3 

A beruházási 

szakaszban legalább 

két olyan pénzügyi 

eszközt kell elindítani 

a beruházási 

stratégiával/szerződéss
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Sorszá

m 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő/c

él 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan)  

Mennyiségi mutatók 

(célértékek esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  

Az egyes 

mérföldkövek és 

célok leírása és 

egyértelmű 

meghatározása 

  

Mértékegysé

g 

Kiindulá

si 

Cé

l 
Negyed Év 

– 6. beruházás: 

Az innovációt 

támogató 

pénzügyi 

eszközök 

elindítása a 

beruházási 

stratégiával 

összhangban  

el összhangban, 

amelyek megfelelnek a 

jelentős károkozás 

elkerülését célzó 

technikai iránymutatás 

(2021/C58/01) azon 

elveinek, amelyek 

kizárási kritériumokat 

írnak elő a beruházás 

tekintetében, valamint 

megfelelnek a 

vonatkozó uniós és 

nemzeti 

környezetvédelmi 

jogszabályoknak.  

A DNSH-

szempontoknak 

megfelelően 

tükröződniük kell a 

szlovák hatóságok és a 

végrehajtó 

partnerek/pénzügyi 

közvetítők közötti 

szerződéses 

megállapodásban. 

A pénzügyi eszközök 

támogatják a 

vállalkozások 

innovációját, és a 
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Sorszá

m 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő/c

él 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan)  

Mennyiségi mutatók 

(célértékek esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  

Az egyes 

mérföldkövek és 

célok leírása és 

egyértelmű 

meghatározása 

  

Mértékegysé

g 

Kiindulá

si 

Cé

l 
Negyed Év 

következő rendszereket 

foglalják magukban:  

• Tőkebevitel az üzleti 

életciklus korai 

szakaszában  

• Tőkeráfordítás a 

növekedési szakaszban 

lévő vállalkozások 

számára 

 

19 9 – 

Hatékonyabb 

irányítás és a 

K+F+I 

finanszírozásán

ak megerősítése 

– 6. beruházás: 

Az innovációt 

támogató 

pénzügyi 

eszközök 

Célpont A pénzügyi 

eszközök révén 

támogatott 

vállalatok 

száma  

  Vállalatok 

száma 

0 36 

 

NEGYEDÉ

V 

202

6 

A 40 vállalat 

támogatására irányuló 

átfogó célkitűzésből 

legalább 36 vállalatot 

támogatnak 

tőkeráfordítás 

formájában nyújtott 

pénzügyi eszközök. 
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10. ÖSSZETEVŐ: A tehetségek vonzása és megtartása 

A szlovák helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponensének célja, hogy hatékony 

szakpolitikákat dolgozzon ki a hallgatói és munkavállalói mobilitás előmozdítására, aktívan motiválva a 

magasan képzett külföldi szakértőket (beleértve a szlovák állampolgárokat is), diákokat és vállalkozókat 

arra, hogy Szlovákiában telepedjenek le. Ezen intézkedések célja a Szlovákia gazdasági fejlődéséhez 

nélkülözhetetlen humántőke vonzásának és megtartásának szükségessége. A hatóságok célja, hogy 

ötéves időhorizonton 0,5%-ról 1%-ra növeljék a magasan képzett külföldi állampolgárok arányát a 

munkaerőben, és egyensúlyt teremtsenek a szlovák felsőoktatási intézményekbe érkező és az onnan 

távozó hallgatók között. 

A DNSH technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) megfelelően a helyreállítási és rezilienciaépítési 

tervben meghatározott intézkedések leírását és a mérséklési lépéseket figyelembe véve ebben a 

komponensben várhatóan egyetlen intézkedés sem sérti jelentős mértékben az (EU) 2020/852 rendelet 

17. cikke szerinti környezeti célkitűzéseket.  

Az ezen komponenshez tartozó intézkedéseknek hozzá kell járulniuk a Szlovákiának szóló 

országspecifikus ajánlások végrehajtásához, különös tekintettel „az oktatás minőségének és 

inkluzivitásának minden szinten történő javítására és a készségek előmozdítására” és „a hátrányos 

helyzetű csoportok integrációjának előmozdítására” (2019. évi 2. országspecifikus ajánlás), valamint „az 

egészségügyi rendszer rezilienciájára az egészségügyi munkaerő területén” (2020. évi 1. 

országspecifikus ajánlás).  

 

A.1. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatást célzó reformok és beruházások ismertetése 

Az 1. reformot A lakóhelyre és a munkajogra vonatkozó jogszabályok reformja 

A Szlovákiában alkalmazandó munkavállalási és tartózkodási engedélyezési eljárások általában mind a 

munkavállaló, mind a vállalat számára megterhelőek, és általában hosszadalmasak. E reform célja, hogy 

lerövidítse és jelentősen egyszerűsítse ezeket az eljárásokat a magasan képzett harmadik országbeli 

állampolgárok, köztük családtagjaik számára.  

A reformnak az ország érdekében fel kell használnia a nemzeti vízumok meglévő gyorsított rendszerét 

(D), megnyitva azt a magasan képzett, munkát kereső harmadik országbeli állampolgárok új kategóriája 

előtt. A munkavállalók e kategóriája mentesül annak szükségessége alól, hogy az országba való belépés 

előtt bizonyítsák, hogy garantált állással rendelkezik, és lehetővé kell tenni számukra, hogy közvetlenül 

az álláskeresést követően nemzeti vízummal (D) dolgozzanak. Biztosítani kell a kékkártya-irányelv 

felülvizsgálatával való összeegyeztethetőséget.  

A reform végrehajtását 2022. március 31-ig be kell fejezni. 

Reform: A szabályozott szakmák gyakorlásához szükséges képesítések és szakmai képesítések 

elismerési rendszerének egyszerűsítése 

Ez a reform egyszerűsíti a külföldi munkavállalók képesítéseinek elismerését annak érdekében, hogy 

megkönnyítse szlovákiai letelepedésüket.  
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A képesítések elismeréséről szóló kétoldalú megállapodással rendelkező országok esetében a kérelmezők 

mentesülnek a vonatkozó oktatást nyújtó egyetem akkreditációjáról szóló igazolás benyújtása alól. 

Emellett meg kell erősíteni a Tanulmányok és Oklevelek Elismerésével Foglalkozó Központ kapacitását 

annak érdekében, hogy valamennyi ország esetében felgyorsuljon a képesítések elismerésének 

folyamata. 

Az orvosok képesítése tekintetében a reform: 

- az egészségügyi szolgáltatókról szóló törvény 3. mellékletében felsorolt oklevelek elismerésére 

vonatkozó határidők három hónapról egy hónapra csökkentése. Az orvosok és fogorvosok 

összehangolt szakosodásának automatikus elismerése uniós szinten; 

- három hónapról két hónapra csökkenti az egészségügyi szolgáltatókról szóló törvény 3. 

mellékletében fel nem sorolt, a tagállamok jogszabályai alapján az illetékes hatóságok által kiállított 

oklevelek elismerésére vonatkozó határidőket; 

- a harmadik országok jogszabályai alapján az illetékes hatóságok által kiállított oklevelek elismerésére 

vonatkozó határidők három hónapról két hónapra csökkentése. A más országban kiállított oklevelek 

elismerésére vonatkozó határidők négy hónapról két hónapra történő kiigazítása; 

- az egészségügyi szolgáltatókról szóló törvény 30a. cikkének módosítása révén az ideiglenes szakmai 

gyakorlatok intézményének kiterjesztése a jelenlegi válságidőszakon túlra. 

A reform végrehajtását 2022. március 31-ig be kell fejezni. 

Beruházás: Támogatási eszközök és segítségnyújtás konkrét célcsoportok számára 

Ezen intézkedés célja, hogy segítse a magasan képzett külföldi munkavállalók, a külföldi felsőoktatási 

hallgatók, a külföldön élő szlovákok és e célcsoportok családtagjainak a szlovák társadalomba való 

integrációját. 

Ez az intézkedés konzultációk vagy támogató szolgáltatások nyújtásából áll e célcsoportok számára. 

Beruházás: A diaszpórával fenntartott kapcsolatok megerősítése 

Ezen intézkedés célja a külföldi szlovákokkal fenntartott kapcsolatok megerősítése, a hazatérésük 

valószínűségének növelése és a képzett munkaerő cirkulációjának előmozdítása. 

Az intézkedés keretében külföldi rendezvényeket szerveznek szlovákokkal.  

Beruházás: Ösztöndíjak hazai és külföldi tehetséges diákok számára 

Ezen intézkedés célja a hazai és külföldi tehetséges diákok pénzügyi támogatása. Ez az intézkedés 

ösztöndíjak odaítéléséből áll e célcsoportok számára. 

Beruházás: A nemzetközivé válás előmozdítása a tudományos környezetben 

Ezen intézkedés célja a szlovákiai felsőoktatási intézmények vagy kutatóintézetek nemzetközivé 

válásának támogatása.  
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Az intézkedés az egyetemek nemzetköziesítésére vonatkozó stratégia elfogadásából áll, amely magában 

foglalja a közös egyetemi programok támogatását, a külföldi hallgatók és oktatók vonzására irányuló 

intézkedéseket, a kutatás humánerőforrás-stratégiája (HRS4R) elveinek végrehajtását, valamint a 

felsőoktatási intézmények vagy kutatóintézetek nemzetköziesítését célzó projektek megvalósítását.  
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A.2.  A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésére és végrehajtására vonatkozó mérföldkövek, célok, 

mutatók és ütemterv 

Sorszá

m 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő/cé

l 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók (célértékek 

esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  

Az egyes mérföldkövek 

és célok leírása és 

egyértelmű 

meghatározása 

  

Mértékegysé

g 

Kiindulás

i 
Cél Negyed Év 

1 10 – A 

tehetségek 

vonzása és 

megtartása – 

1. reform: A 

lakóhelyre és 

a munkajogra 

vonatkozó 

jogszabályok 

reformja 

Mérföldkő A nemzeti 

vízumot 

kérelmezők új 

kategóriáját 

meghatározó 

rendszer (D). 

A rendszer 

kormányhatároz

at útján történő 

elfogadása és 

hatálybalépése. 

      NEGYEDÉ

V 

202

2 

A Szlovák Köztársaság 

érdekében a nemzeti 

vízumot (D) kérelmezők 

kategóriáját 

meghatározó rendszer 

elfogadása Az új 

vízumkategóriát be kell 

vezetni, amely olyan 

magasan képzett 

harmadik országbeli 

állampolgárokat foglal 

magában, akik 

Szlovákiába való 

belépésük előtt 

mentesülnek a garantált 

munkahely igazolásának 

kötelezettsége alól. A 

személyek számára 

lehetővé kell tenni, hogy 

azonnal megkezdhessék 

a nemzeti vízummal 

való munkavégzést (D). 

Az intézkedés olyan 

kategóriákat érint, mint 

a világszínvonalú 

egyetemeken végzettek 

(a területtől 

függetlenül); a világ 

vezető egyetemein és 
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Sorszá

m 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő/cé

l 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók (célértékek 

esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  

Az egyes mérföldkövek 

és célok leírása és 

egyértelmű 

meghatározása 

  

Mértékegysé

g 

Kiindulás

i 
Cél Negyed Év 

kutatóintézeteiben 

felsőfokú végzettséggel 

rendelkezők (a 

szakterülettől 

függetlenül); Szlovákia 

gazdasági érdekei 

szerint kiválasztott 

egyéb csoportok (pl. 

informatikai szakértők, a 

magas hozzáadott 

értéket képviselő 

ágazatok szakértői, 

orvosok). 

2 10 – A 

tehetségek 

vonzása és 

megtartása – 

1. reform: A 

lakóhelyre és 

a munkajogra 

vonatkozó 

jogszabályok 

reformja 

Mérföldkő Az országba való 

visszatérés 

megkönnyítése és 

az ország 

vonzerejének 

növelése a családi 

kötelékekkel 

rendelkező 

külföldiek 

számára 

A Parlament 

általi elfogadás 

és hatálybalépés  

      NEGYEDÉ

V 

202

2 

A szlovák 

állampolgárságról szóló 

40/1993. sz. törvény 

módosítása, amely 

megkönnyíti az országba 

való visszatérést, és 

növeli az ország 

vonzerejét a 

Szlovákiával családi 

kapcsolatban álló 

külföldiek számára. A 

módosítás egyszerűsített 

rendszert vezet be az 

állampolgárság 

megszerzésére azáltal, 

hogy megszünteti a 

minimális szlovákiai 

tartózkodási időre 
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Sorszá

m 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő/cé

l 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók (célértékek 

esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  

Az egyes mérföldkövek 

és célok leírása és 

egyértelmű 

meghatározása 

  

Mértékegysé

g 

Kiindulás

i 
Cél Negyed Év 

vonatkozó 

követelményt.  

3 10 – A 

tehetségek 

vonzása és 

megtartása – 

2. reform: A 

szabályozott 

szakmák 

gyakorlásához 

szükséges 

képesítések és 

szakmai 

képesítések 

elismerési 

rendszerének 

egyszerűsítése 

Mérföldkő Az iskolai és 

szakmai 

képesítések 

elismerésének 

egyszerűsítése  

A Parlament 

általi elfogadás 

és hatálybalépés  

      NEGYEDÉ

V 

202

2 

Az oktatás elvégzését 

tanúsító okiratok 

elismeréséről és a 

szakmai képesítések 

elismeréséről szóló 

422/2015. sz. törvény 

módosítása lehetővé 

teszi a következőket: 

• Az oklevelek/képzési 

dokumentumok 

elismerésének 

megkönnyítése azon 

országok számára, 

amelyekkel Szlovákia 

kétoldalú megállapodást 

kötött az 

oklevelek/képzési 

dokumentumok 

elismerése terén, a 

kérelmezőtől 

megkövetelt 

dokumentumok (pl. a 

vonatkozó oktatás 

nyújtásához szükséges 

egyetemi képesítési 

bizonyítványok) 

számának csökkentése 

révén; 
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Sorszá

m 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő/cé

l 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók (célértékek 

esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  

Az egyes mérföldkövek 

és célok leírása és 

egyértelmű 

meghatározása 

  

Mértékegysé

g 

Kiindulás

i 
Cél Negyed Év 

• A Képesítések 

Elismerésével 

Foglalkozó Központ 

(SUDV) hatásköreinek 

megerősítése a felsőfokú 

végzettséget igazoló 

dokumentumok 

elismerése tekintetében 

az európai felsőoktatási 

térségen (EHEA) kívüli, 

kétoldalú 

megállapodással nem 

rendelkező országok 

esetében is, ami 

jelentősen felgyorsítja és 

egyszerűsíti a 

folyamatot a jelenlegi 

helyzethez képest, 

amelyben az egyedüli 

jogosult intézmények az 

egyetemek, hogy 

megkönnyítsék az 

oklevelek/dokumentumo

k elismerését azon 

országok számára, 

amelyekkel Szlovákia 

kétoldalú megállapodást 

kötött az 

oklevelek/képzési 

dokumentumok 

elismeréséről. 
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Sorszá

m 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő/cé

l 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók (célértékek 

esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  

Az egyes mérföldkövek 

és célok leírása és 

egyértelmű 

meghatározása 

  

Mértékegysé

g 

Kiindulás

i 
Cél Negyed Év 

Az egészségügyi 

szolgáltatókról, az 

egészségügyi 

szakemberekről és az 

egészségügyi ágazat 

szakmai szervezeteiről 

szóló 578/2004. sz. 

törvény módosítása 

lehetővé teszi a 

következőket: 

• a magasan képzett 

egészségügyi 

szakemberek 

továbbképzési 

dokumentumainak 

elismerésére vonatkozó 

határidő lerövidítése; 

• Az orvosok ideiglenes 

szakmai gyakorlatának 

meghosszabbítása a 

világjárványon túlra 

4 10 – A 

tehetségek 

vonzása és 

megtartása – 

1. beruházás: 

Támogatási 

eszközök és 

segítségnyújtá

s konkrét 

célcsoportok 

számára  

Célpont Az integráció 

egyablakos 

ügyintézési 

pontjainak száma 

Szlovákiában 

 
Szám 0 3 NEGYEDÉ

V 

202

4 

Három egyablakos 

ügyintézési pont 

létrehozása, amelyek a 

szlovákiai letelepedés 

megkönnyítését célzó 

szolgáltatásokat 

nyújtanak. Ki kell 

dolgozni az egyablakos 

ügyintézési pontok 

létrehozásának elvi 

dokumentumát.  
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Sorszá

m 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő/cé

l 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók (célértékek 

esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  

Az egyes mérföldkövek 

és célok leírása és 

egyértelmű 

meghatározása 

  

Mértékegysé

g 

Kiindulás

i 
Cél Negyed Év 

5 10 – A 

tehetségek 

vonzása és 

megtartása – 

1. beruházás: 

Támogatási 

eszközök és 

segítségnyújtá

s konkrét 

célcsoportok 

számára  

Célpont Az IOM 

Migrációs 

Információs 

Központ 

szolgáltatásait 

igénybe vevő 

kedvezményezette

k száma 

 
Szám 0 7 00

0 

NEGYEDÉ

V 

202

4 

A 2022–2024-es 

időszakban legalább 

7000 kedvezményezett 

számára kell biztosítani 

az IOM Migrációs 

Információs 

Központjának 

szolgáltatásait. A 

kedvezményezettek a 

következő konkrét 

célcsoportok 

valamelyikébe 

tartoznak: magasan 

képzett külföldi 

munkavállalók, külföldi 

felsőoktatási hallgatók, 

az 1. reformról szóló 

állásfoglalásban 

meghatározott 

kiválasztott 

csoportokhoz tartozó 

kedvezményezettek 

vagy e célcsoportok 

családtagjai. 

6 10 – A 

tehetségek 

vonzása és 

megtartása – 

2. beruházás: 

A 

diaszpórával 

fenntartott 

Célpont A diaszpórával 

fenntartott 

kapcsolatokat 

erősítő események 

száma 

 
Szám 0 200 NEGYEDÉ

V 

202

6 

200 rendezvény 

lebonyolítása 

szlovákokkal külföldön. 

Minden rendezvénynek 

a következő témák 

legalább egyikére ki kell 

terjednie:  
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Sorszá

m 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő/cé

l 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók (célértékek 

esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  

Az egyes mérföldkövek 

és célok leírása és 

egyértelmű 

meghatározása 

  

Mértékegysé

g 

Kiindulás

i 
Cél Negyed Év 

kapcsolatok 

megerősítése 

a lakóhelyre vonatkozó 

jogszabályok és 

állampolgárság 

Szlovákiában; 

a felsőoktatási vagy 

kutatási intézmények 

nemzetközivé válása; 

a hazai és nemzetközi 

kutatóintézetek közötti 

együttműködés;  

a karrierlehetőségek 

előmozdítása 

Szlovákiában. 

7 10 – A 

tehetségek 

vonzása és 

megtartása – 

3. beruházás: 

Ösztöndíjak 

hazai és 

külföldi 

tehetséges 

diákok 

számára 

Célpont A tehetséges 

diákoknak odaítélt 

ösztöndíjak száma 

 
Szám 0 4 22

6 

NEGYEDÉ

V 

202

4 

Legalább 4226 

ösztöndíjat ítélnek oda a 

következőkre:  

a) a legtehetségesebb 

hazai hallgatók – 

figyelembe véve 

középiskolai 

végzettségüket;  

b) a legkiválóbb 

külföldi tehetségek 

– szabványosított 

nemzetközi 

tesztekkel mérve; és 

c) tehetséges, 

szociálisan 

hátrányos helyzetű 

diákok – 

figyelembe véve 
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Sorszá

m 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő/cé

l 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók (célértékek 

esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  

Az egyes mérföldkövek 

és célok leírása és 

egyértelmű 

meghatározása 

  

Mértékegysé

g 

Kiindulás

i 
Cél Negyed Év 

középiskolai 

végzettségüket.  

 

A Helyreállítási és 

Rezilienciaépítési 

Eszköz 2022 és 2024 

között támogatja a 

felsőoktatási 

intézménybe belépő 

hallgatókat. 

A program hároméves 

felsőoktatási 

tanulmányokra szóló 

ösztöndíjakat biztosít 

kiválasztott hallgatók 

számára. Szerződéseket 

kell aláírni annak 

érdekében, hogy 

pénzügyi ösztönzést 

nyújtsanak a hallgatókat 

fogadó egyetemeknek. 

8 10 – A 

tehetségek 

vonzása és 

megtartása – 

4. beruházás: 

A 

nemzetközivé 

válás 

előmozdítása 

a tudományos 

környezetben 

Mérföldkő Az egyetemek 

nemzetközivé 

válására 

vonatkozó 

stratégia 

A stratégia 

kormány általi 

elfogadása 

      NEGYEDÉ

V 

202

1 

Az egyetemek 

nemzetköziesítésére 

vonatkozó stratégia 

elfogadása, amelynek 

célja, hogy 

intézkedéseket 

javasoljon a közös 

tanulmányi programok 

előkészítésének 

támogatására, a külföldi 

hallgatók és oktatók 
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Sorszá

m 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő/cé

l 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók (célértékek 

esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  

Az egyes mérföldkövek 

és célok leírása és 

egyértelmű 

meghatározása 

  

Mértékegysé

g 

Kiindulás

i 
Cél Negyed Év 

vonzására, vagy 

rendszerszintű 

intézményi változások 

végrehajtására a szlovák 

egyetemeken. 

9 10 – A 

tehetségek 

vonzása és 

megtartása – 

4. beruházás: 

A 

nemzetközivé 

válás 

előmozdítása 

a tudományos 

életben 

Célpont A szlovák 

felsőoktatási 

intézmények vagy 

kutatóintézetek 

nemzetköziesítését 

célzó projektek 

száma 

 
Szám 0 28 NEGYEDÉ

V 

202

5 

Legalább 28, a szlovák 

felsőoktatási 

intézmények vagy 

kutatóintézetek 

nemzetköziesítését célzó 

projektnek a 

következőket kell 

eredményeznie: 

a felsőoktatási 

intézmények vagy 

kutatóintézetek 

nemzetköziesítési 

tevékenységeinek 

értékelésén alapuló 

cselekvési terv 

elfogadása; vagy 

az a) pont szerint 

kidolgozott cselekvési 

tervben ajánlott, 

kiválasztott rövid távú 

intézkedések 

bevezetése; vagy 

a szlovák felsőoktatási 

intézmények részvétele 

nemzetközi vásár(ok)on 

vagy rendezvény(ek)en, 

valamint külföldi 
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Sorszá

m 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő/cé

l 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók (célértékek 

esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  

Az egyes mérföldkövek 

és célok leírása és 

egyértelmű 

meghatározása 

  

Mértékegysé

g 

Kiindulás

i 
Cél Negyed Év 

diáktoborzási 

rendezvény(ek)en. 
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11. ÖSSZETEVŐ: Korszerű és hozzáférhető egészségügyi ellátás 

A szlovák helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponensének célja egy modern, hozzáférhető 

és hatékony kórházi hálózat létrehozása, amely minőségi egészségügyi ellátást, vonzó környezetet, 

hatékony folyamatokat és egészséges irányítást biztosít a személyzet számára. A cél továbbá a sürgősségi 

egészségügyi szolgáltatások elérhetőségének növelése az új kórházi hálózat igényeire építve, valamint 

az alapellátás megerősítése, amely a betegellátás alapvető integrációs pontja lesz.  

A komponens öt reformot és négy beruházást tartalmaz. 

A DNSH technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) megfelelően a helyreállítási és rezilienciaépítési 

tervben meghatározott intézkedések leírását és a mérséklési lépéseket figyelembe véve ebben a 

komponensben várhatóan egyetlen intézkedés sem sérti jelentős mértékben az (EU) 2020/852 rendelet 

17. cikke szerinti környezeti célkitűzéseket.  

A komponens a 2020. évi 1. országspecifikus ajánlással foglalkozik, amely az egészségügyi rendszer 

rezilienciájának megerősítésére vonatkozik az egészségügyi munkaerő, a kritikus fontosságú 

egészségügyi termékek és az infrastruktúra területén; valamint az alapellátás és az ellátástípusok közötti 

koordináció javítása. 

A.1.v A vissza nem térítendő pénzügyi támogatást célzó reformok és beruházások ismertetése 

Az 1. reformot A kórházi hálózat optimalizálása 

A reform célja a fekvőbeteg-ellátás minőségének és hatékonyságának javítása a fekvőbeteg-ellátás 

tipológiájának és hierarchiájának meghatározása, valamint az orvosi szolgáltatások nyújtására vonatkozó 

minimumfeltételek meghatározása révén.  

Az intézkedés a kórházak profiljának meghatározásából áll. A profil olyan kötelező szolgáltatásokat és 

egyéb követelményeket jelent, amelyeknek a szolgáltatónak egy bizonyos szinten meg kell felelnie. A 

profil megváltoztatását követően egyes kórházak kötelesek lesznek több, a meghatározott profil szerint 

csoportosított szolgáltatást is biztosítani. Egyesek kiterjesztik a tevékenységi kört, mások várhatóan 

tartós ápolási-gondozási osztályokká alakítják át az akut ágyak osztályait. 

Reform: Az egészségügyi beruházási projektek előkészítésének reformja 

Az Egészségügyi Minisztérium a Pénzügyminisztériummal szoros együttműködésben valamennyi 

egészségügyi beruházási projektre vonatkozóan elfogadja a tervet. A tervhez csatolni kell az 

egészségügyi beruházások értékelésére szolgáló módszertant, amely meghatározza a pénzügyi, orvosi, 

társadalmi és társadalmi-gazdasági előnyökön alapuló döntéshozatali kritériumokat. 

A reform végrehajtását 2022. június 30-ig be kell fejezni.  

Reform: A legnagyobb kórházak irányításának központosítása 

Ezen intézkedés célja az állami tulajdonban lévő kórházak koordinációjának és hatékonyságának 

fokozása egy központi irányítási rendszer révén.  
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Ez az intézkedés egy központi kórházirányítási szerv létrehozásából és egy kísérleti projekt elindításából 

áll, amelyben részt vesz a 19 kórház, beleértve 1) a központi ellenőrzést, a költségvetés-tervezést, a 

teljesítménytervezést és a nyomon követést; Gyógyszerek, orvosi anyagok és berendezések központi 

beszerzésére irányuló folyamatok; A támogatási szolgáltatások központosítása; Emberierőforrás-

menedzsment. 

 

Reform: A sürgősségi ellátási hálózat optimalizálása és a sürgősségi ellátás új 

fogalommeghatározása 

A reformnak foglalkoznia kell azokkal a jogi változásokkal, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az ország 

lakosságának szükséges több mint 90%-a számára 15 percen belül javuljon a mentőautók egyetemes 

rendelkezésre állása. A törvénymódosítás a mentőállomások méltányos földrajzi eloszlását írja elő. A 

sürgősségi ellátási hálózatnak a diagnózis és a régiók szerinti beavatkozások iránti igényen, a 

mentőállomások földrajzi eloszlásán kell alapulnia, figyelembe véve az úthálózatot és az infrastruktúrát, 

a megfelelő típusú kórházi létesítmények rendelkezésre állását, valós adatokból (például p-medián 

modellből) származó matematikai modellezés és szimulációk alkalmazásával.  

Be kell vezetni a sürgősségi ellátás új fogalommeghatározását annak érdekében, hogy azonosítani 

lehessen a mentőszolgálatok engedéllyel rendelkező felhasználóinak számát, valamint azt, hogy miként 

lehet reagálni e felhasználók igényeire.  

E reform végrehajtását 2023. március 31-ig be kell fejezni. 

Reform: A felnőttek, gyermekek és fiatalok alapellátásának reformja  

A reform célja, hogy biztosítsa az alapellátási szolgáltatásokhoz való hozzáférést azokban a régiókban, 

ahol a gyakorló háziorvosok és a gyermekorvosok hiánya tapasztalható. A megfelelő jogszabályok 

meghatározzák a háziorvosok és a gyermekorvosok maximális távolságon belüli optimális számára és 

elhelyezkedésére vonatkozó követelményeket (a megyei lakosság és a korstruktúra által meghatározott 

orvosok optimális száma), és bevezetik a besorolási kritériumokat és az éves értékelési folyamatot. A 

körzetekbe sorolás célja a területek osztályozása az azonosított háziorvosi hiányok súlyossága szerint. 

Az alapellátás hiányosságainak részletes térképe lehetővé teszi a korrekciós intézkedések célzottabbá 

tételét, beleértve az orvosok arra való ösztönzésének modulálását, hogy új gyakorlatokat vezessenek be 

a rosszul ellátott területeken. Ezt követően hozzá kell férniük az általános orvostudomány 

támogatásához, különösen a háziorvosi gyakorlatok létrehozásához és felszereléséhez nyújtott pénzügyi 

támogatások vagy kompenzációs kifizetések formájában, amikor új gyakorlatot indítanak a rosszul 

ellátott területeken (az 1. beruházáshoz kapcsolódóan).  

E reform végrehajtását 2022. június 30-ig be kell fejezni. 

Beruházás: Új alapellátási gyakorlatok megnyitásának támogatása a rosszul ellátott területeken  

Ezen intézkedés célja, hogy megfelelő egészségügyi ellátást biztosítson a rosszul ellátott régiókban 

azáltal, hogy támogatja új járóbeteg-ellátás kialakítását azokon a területeken, ahol mind a felnőttek, mind 

a gyermekek esetében hiány van háziorvosokból. 

Az intézkedés ideiglenes pénzügyi támogatást nyújt az új járóbeteg-ellátást biztosító orvosoknak, amely 

vagy az első évi működési költségeket, vagy az induló beruházási kiadásokat fedezi. 
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Beruházás: Új kórházi hálózat – építés, újjáépítés és berendezések 

Az intézkedés célja a meglévő kórházi infrastruktúra korszerűsítése és a modern egészségügyi rendszer 

igényeihez igazodó új létesítmények építése.  

Ez az intézkedés kórházi létesítmények építéséből vagy újjáépítéséből áll, kórházi ágykapacitásban 

kifejezve. 

Beruházás: Digitalizáció az egészségügyben 

Ezen intézkedés célja, hogy támogassa a 3. reform végrehajtását ezen komponens keretében, amely a 

legnagyobb kórházak központosítására összpontosít. – A legnagyobb kórház irányításának 

központosítása.  

Ez az intézkedés az Egészségügyi Minisztérium felelősségi körébe tartozó 19 kórház központi 

integrációs platformjának (CIP) beszerzéséből, valamint a pitvarfibrillációs műtétek elvégzését lehetővé 

tevő orvosi technológia három szív- és érrendszeri intézetben történő beszerzéséből és telepítéséből áll. 

Beruházás: Mentőállomások építése 

Ezen intézkedés célja az 1. és 4. reform végrehajtásának támogatása, amelyek célja a kórházi és 

sürgősségi ellátási hálózatok optimalizálása, beleértve a mentőállomások átszervezését is. 

Ez az intézkedés mentőállomások építéséből áll, biztosítva, hogy azok megfeleljenek az 

energiahatékonyságra és a méltányos földrajzi eloszlásra vonatkozó előírásoknak. 
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A.2.  A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésére és végrehajtására vonatkozó mérföldkövek, célok, mutatók és 

ütemterv 

Sorszám 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform 

vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő

/cél 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók (célértékek 

esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és 

célok leírása és egyértelmű 

meghatározása Mértékeg

ység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

1 11 – Modern 

és 

hozzáférhető 

egészségügy

i ellátás – 1. 

reform – A 

kórházi 

hálózat 

optimalizálá

sa (ENSZ) 

Mérföldkő A kórházi 

hálózat 

bevezetése   

Hatályba lép a 

jogszabály-

módosítás  

   
NEGYE

DÉV 

2022 A jogszabályok és a 

kapcsolódó jogi aktusok 

módosításai (beleértve a 

jogszabályokat: A kórházi 

hálózat optimalizálását 

bevezető 576/2004, 

577/2004, 578/2004, 

579/2004, 581/2004) 

meghatározza a fekvőbeteg-

ellátást nyújtó szolgáltatók 

hierarchiáját a nyújtott ellátás 

összetettségétől, a 

szolgáltatások körétől és az 

idő hozzáférhetőségétől 

függően.  

 

A fekvőbeteg-ellátást nyújtó 

szolgáltatók száma 5 lesz. A 

törvény meghatározza azokat 

a kötelező szolgáltatásokat, 

amelyeket a szolgáltatók 

minden szinten kötelesek 

nyújtani. Meghatározza 

továbbá a minőségi 

mutatókat, a műszaki 

berendezésekre vonatkozó 

követelményeket, a 

személyzeti kapacitásokat, 

valamint az egyes 

szolgáltatásokra vonatkozó 

várakozási időket.  
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Sorszám 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform 

vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő

/cél 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók (célértékek 

esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és 

célok leírása és egyértelmű 

meghatározása Mértékeg

ység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

2 11 – Modern 

és 

hozzáférhető 

egészségügy

i ellátás – 1. 

reform: A 

kórházi 

hálózat 

optimalizálá

sa  

Célpont Az új kórházi 

hálózat 

keretében 

átprofilozott 

kórházak 

 
kórházak 

száma 

0 37 NEGYE

DÉV 

2025  

Közzé kell tenni a végleges 

szolgáltatási profilra 

vonatkozó döntéssel 

rendelkező legalább 37 

kórház jegyzékét, amely 

igazolja, hogy ezeket a 

kórházakat az ezen 

komponenshez tartozó 1. 

reformban már meghatározott 

követelményekkel 

összhangban átalakították. 

3 11 – Modern 

és 

hozzáférhető 

egészségügy

i ellátás – 2. 

reform – Az 

egészségügy

i beruházási 

tervek 

kidolgozásán

ak reformja 

Mérföldkő Az 

Egészségügyi 

Minisztérium 

által 

elfogadott 

beruházásérték

elési 

módszertan 

szerinti 

kiemelt 

beruházási 

terv  

az Egészségügyi 

Minisztérium 

honlapján 

közzétett kiemelt 

beruházási terv  

   
NEGYE

DÉV 

2022 
A tervnek tartalmaznia kell a 

helyreállítási és 

rezilienciaépítési tervből és 

az uniós strukturális 

alapokból finanszírozandó 

valamennyi beruházást, és 

meg kell kezdenie e projektek 

előkészítését, prioritásként 

kezelve azok végrehajtását 

(az 1., 2. és 3. beruházáshoz 

kapcsolódóan). 

Ki kell dolgozni az 

egészségügyi beruházások 

értékelésére szolgáló 

módszertant, amely 

meghatározza a pénzügyi, 

orvosi és közvetett előnyökön 

– többek között a társadalmi 

és társadalmi-gazdasági 

előnyökön – alapuló 
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Sorszám 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform 

vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő

/cél 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók (célértékek 

esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és 

célok leírása és egyértelmű 

meghatározása Mértékeg

ység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

döntéshozatali kritériumokat. 

Meg kell határozni az 

egészségügyi ágazatba 

történő beruházás gazdasági 

hatékonyságára vonatkozó 

döntéshozatali modellt, 

figyelembe véve nemcsak a 

beruházás közvetlen pénzügyi 

előnyeit, hanem az összes 

közvetett előnyt is (pl. a 

betegek nagyobb kényelmét).  

4 11 – Modern 

és 

hozzáférhető 

egészségügy

i ellátás – 3. 

reform – A 

legnagyobb 

kórházak 

irányításána

k központi 

kezelése 

Mérföldkő Központi 

kórházi 

irányító 

testület 

létrehozása 

szervezeti, 

működési és 

gazdasági 

szempontból 

Az Egészségügyi 

Minisztérium által 

jóváhagyott és 

teljes mértékben 

működőképes 

Központi 

Kórházirányító 

Hatóság 

   NEGYE

DÉV 

2023 Ez a hatóság ténylegesen 

biztosítja a kísérleti 

szakaszban lévő kórházi 

hálózatból álló 19 kórház 

irányítási struktúráját (lásd az 

alábbi célt). Ez azt jelenti, 

hogy: irányítja, irányítja és 

értékeli a kórházak tervezését 

és teljesítményét, például a 

pénzügyi ellenőrzést, a 

megfelelőség-ellenőrzést, a 

humánerőforrás-

gazdálkodást, a minőség- és 

kockázatkezelést, a klinikai 

folyamatokhoz kapcsolódva. 

Ajánlásokat tesz továbbá a 

gyógyszerek és 

orvostechnikai eszközök 

kiadásainak és készleteinek 

optimalizálására. 

5 11 – Modern 

és 

hozzáférhető 

Célpont A központi 

irányítási 

rendszerben 

 Szám 0 19 NEGYE

DÉV 

2025 

A központi irányítási 

rendszer a kísérleti 
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Sorszám 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform 

vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő

/cél 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók (célértékek 

esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és 

célok leírása és egyértelmű 

meghatározása Mértékeg

ység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

egészségügy

i ellátás – 3. 

reform – A 

legnagyobb 

kórházak 

irányításána

k központi 

kezelése 

részt vevő 

kórházak 

száma 

szakaszban 19 államilag 

ellenőrzött kórházat foglal 

magában. 

6 11 – Modern 

és 

hozzáférhető 

egészségügy

i ellátás – 4. 

reform – A 

sürgősségi 

ellátási 

hálózat 

optimalizálá

sa és a 

sürgősségi 

ellátás új 

meghatározá

sa 

Mérföldkő Az optimális 

sürgősségi 

ellátási 

hálózatról 

szóló törvény 

módosítása és 

a sürgősségi 

ellátás új 

fogalommegha

tározása 

Hatályba lép az új 

optimális 

sürgősségi ellátási 

hálózatról szóló 

jogszabály.  

   NEGYE

DÉV 

2023 A jogszabály-módosítások 

bevezetik a mentőállomások 

új hálózatát és a sürgősségi 

ellátás új 

fogalommeghatározását. Az 

új hálózatnak a lakosság 

90%-a számára 15 percen 

belül biztosítania kell a 

segélyhívó szolgálatok 

rendelkezésre állását. 

Földrajzi és eljárási 

szempontból kapcsolódnia 

kell az új kórházi hálózathoz. 

A sürgősségi ellátás új 

fogalommeghatározása 

meghatározza a 

mentőszolgálatok engedéllyel 

rendelkező felhasználóinak 

számát, valamint azt, hogy 

hogyan kell válaszolni e 

felhasználók kérésére.  

7 11 – Modern 

és 

hozzáférhető 

egészségügy

i ellátás – 5. 

reform – A 

Mérföldkő Az általános 

ellátást nyújtó 

szolgáltatók 

hálózatának 

létrehozásáról 

és az övezetbe 

A jogi aktus 

hatálybalépése  

   
NEGYE

DÉV 

2022 Az új jogszabály szabályokat 

állapít meg az alapellátási 

hálózatra vonatkozóan a 

háziorvosok számának és 

megoszlásának a következők 
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Sorszám 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform 

vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő

/cél 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók (célértékek 

esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és 

célok leírása és egyértelmű 

meghatározása Mértékeg

ység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

felnőttek, 

gyermekek 

és fiatalok 

alapellátásán

ak reformja 

sorolás 

bevezetéséről 

szóló új 

törvény 

alapján történő 

meghatározása érdekében:  

- rendelkezésre állás 

(maximális utazási idő 

orvosonként); 

- kapacitásigények (a 

szükséges felnőttek és 

gyermekek 

háziorvosainak száma, a 

lakosság mérete és 

korszerkezete alapján).    

8 11 – Modern 

és 

hozzáférhető 

egészségügy

i ellátás – 1. 

beruházás: 

Az új 

alapellátás 

megnyitásán

ak 

támogatása  

Mérföldkő Nyilvános 

felhívások új 

alapellátású 

járóbeteg-

ellátás 

bevezetésére  

Nyilvános 

pályázati 

felhívások 

közzététele 

   
NEGYE

DÉV 

2025 Nyilvános felhívások 

közzététele a háziorvosok 

számára új alapellátású 

járóbeteg-ellátási gyakorlatok 

létrehozására nyolc régióban: 

- Pozsony régió,  

- Nagyszombat régió,  

- Trencsén régió, 

- Nyitra régió,  

- Zsolna régió, 

- Banská Bystrica régió, 

- Eperjesi régió, 

- Kassa Régió, 

14 11 – Modern 

és 

hozzáférhető 

egészségügy

i ellátás – 2. 

beruházás – 

Új kórházi 

hálózat – 

Célpont A kagylóhéj és 

az alapépítés 

szintjén 

rendelkezésre 

álló kórházi 

ágykapacitás.  

Szám 
  

1 431 NEGYE

DÉV 

2026 „Fedő- és magszinten”* 

épített, legalább 1431 ágyas 

új kórházak. Az új 

kórházaknak a közel nulla 

energiaigényű épületekre 

vonatkozó követelménynél 

(közel nulla energiaigényű 

épület, nemzeti irányelvek) 
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Sorszám 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform 

vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő

/cél 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók (célértékek 

esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és 

célok leírása és egyértelmű 

meghatározása Mértékeg

ység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

építés, 

átépítés és 

berendezése

k  

legalább 20%-kal 

alacsonyabb becsült 

primerenergia-igénnyel 

(PED) kell rendelkezniük, 

amint azt a BREEAM 

előzetes értékelése is 

bizonyítja. Az egyes 

kórházak építésére odaítélt 

közbeszerzési szerződéseket 

biztosítani kell. 

*Héj és mag – alapozás, 

szerkezet/teherhordó 

szerkezetek, csővezetékek – 

függőleges főszigetelés, 

vízszintes vízszigetelés, külső 

szennyvíz, gépek nélküli 

külső berendezések, központi 

fűtés, vezetékek, padlók, 

végső bevonatok és 

berendezések. 

10 11 – Modern 

és 

hozzáférhető 

egészségügy

i ellátás – 2. 

beruházás – 

Új kórházi 

hálózat – 

építés, 

átépítés és 

berendezése

k 

Célpont Kórháziágy-

kapacitás 

 a felújított 

kórházakban 

rendelkezésre 

áll 

 Szám 0 1 190 NEGYE

DÉV 

2026 Korszerűsített kórházak 1190 

ágy kapacitással a „teljes 

felszerelés” szintjén*. Az 

egyes kórházak 

korszerűsítésére odaítélt 

közbeszerzési szerződéseket 

biztosítani kell. 

*A teljes felszerelés 

meghatározása: a) felújítás, 

építés, bővítés, befejezés 

vagy felépítmény és egyéb 

átalakítás; és b) újonnan 
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Sorszám 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform 

vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő

/cél 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók (célértékek 

esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és 

célok leírása és egyértelmű 

meghatározása Mértékeg

ység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

beszerzett vagy meglévő 

fizikai és műszaki 

berendezések biztosítása. 

11 11 – Modern 

és 

hozzáférhető 

egészségügy

i ellátás – 3. 

beruházás – 

Digitalizáció 

az 

egészségügy

ben 

Célpont Központi 

integrációs 

platform (CIP) 

hardvere és 

szoftvere – 19 

központilag 

irányított 

közkórház 

beszerzése. 

 Szám 0 19 NEGYE

DÉV 

2025 Értesítés a központosított 

ellenőrzésre és 

folyamatirányításra szolgáló 

központi integrációs 

platformra (CIP) – hardverre 

és szoftverre – vonatkozó 

közbeszerzési szerződés 

odaítéléséről. 

12 11 – Modern 

és 

hozzáférhető 

egészségügy

i ellátás – 3. 

beruházás – 

Digitalizáció 

az 

egészségügy

ben 

Célpont A 

pitvarfibrilláci

ós műtétek 

számának 

növelése  

 % 0 20 NEGYE

DÉV 

2024 3 a szív- és érrendszeri 

betegségekkel foglalkozó 

intézetet fel kell szerelni a 

pitvarfibrillációs műtétek 

elvégzéséhez szükséges 

komplex technológiával 

(intrakardiális navigációs 

berendezésekkel és pulzáló 

elektromos tér ablációs 

berendezésekkel, valamint 

megfelelő kiegészítő orvosi 

berendezésekkel), amely: 

• a pitvarfibrillációs 

műtétre fordított átlagos 

idő legalább 30%-kal 
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Sorszám 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform 

vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő

/cél 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók (célértékek 

esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és 

célok leírása és egyértelmű 

meghatározása Mértékeg

ység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

történő csökkentése a 

beruházás előtti 

alapértékhez képest (azaz 

a 2018–2022-es ötéves 

beruházás előtti időszak 

műtétenkénti átlagos 

időtartama a 2024-es 

időszakhoz képest). 

  

• 2024 negyedik 

negyedévéig legalább 

20%-kal növelje a sikeres 

pitvarfibrillációs ablációs 

műtétek számát a 

beruházás előtti 

alapforgatókönyvhöz 

képest (azaz a 2018–

2022-es ötéves beruházás 

előtti időszak átlagos éves 

volumene a 2024-es 

időszakhoz képest).  

13 11 – Modern 

és 

hozzáférhető 

egészségügy

i ellátás – 4. 

beruházás – 

Mentőállom

ások építése  

Célpont Épített 

mentőállomás

ok száma 

 Szám 0 55 NEGYE

DÉV 

 

 

 

 

2026 Sürgősségi mentőállomás-

épületek építése, amelyeket a 

sürgősségi ellátás hálózatába 

kell helyezni. Az újonnan 

épített épületeknek a 

primerenergia-mutató 

tekintetében meg kell 

felelniük az A0 

energiahatékonysági 

osztálynak. 

A méltányos földrajzi 

eloszlás az állomások 

elhelyezkedésére vonatkozó 
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Sorszám 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform 

vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő

/cél 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók (célértékek 

esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és 

célok leírása és egyértelmű 

meghatározása Mértékeg

ység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

jogszabályokon és a Zsolnai 

Egyetem tanulmányán alapul.  
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12. ÖSSZETEVŐ: Humán, modern és hozzáférhető mentális egészségügyi ellátás 

A szlovák helyreállítási és rezilienciaépítési terv komponensének célja, hogy előmozdítsa a mentális 

egészségügyi ellátás rendszerszintű javítását Szlovákiában, amit a közigazgatás különböző ágazatai és a 

szakmai szervezetek közötti együttműködés támaszt alá. Az intézkedések célja a pszichiátriai és 

pszichológiai szociális-orvosi ellátás korszerűsítése, a mentális egészség előmozdítása és a pszichológiai 

zavarok megelőzése a lakosság egészében, a szociális-orvosi ellátás megerősítése és 

hozzáférhetőségének javítása. 

A DNSH technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) megfelelően a helyreállítási és rezilienciaépítési 

tervben meghatározott intézkedések leírását és a mérséklési lépéseket figyelembe véve ebben a 

komponensben várhatóan egyetlen intézkedés sem sérti jelentős mértékben az (EU) 2020/852 rendelet 

17. cikke szerinti környezeti célkitűzéseket.  

Az ezen komponenshez tartozó intézkedéseknek hozzá kell járulniuk a Szlovákiának szóló 

országspecifikus ajánlások végrehajtásához, különös tekintettel az egészségügyi rendszer rezilienciájára, 

valamint az ellátástípusok (2020. évi 1. országspecifikus ajánlás) és a tartós ápolás-gondozás (2019. évi 

2. országspecifikus ajánlás) közötti koordinációra. 

A.1. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatást célzó reformok és beruházások ismertetése 

Az 1. reformot Összehangolt minisztériumközi együttműködés és szabályozás 

E reform célja, hogy javítsa a mentális egészség területére vonatkozó szakpolitikák koordinációját a 

közigazgatás egészében. Ez az intézkedés magában foglalja a kormánytanács mint koordinációs szerv 

létrehozását, a pszichológusok egyesülete hatásköreinek kiterjesztését, valamint egy epidemiológiai 

tanulmány benyújtását a jövőbeli közzététel céljából. 

Beruházás: Idegenrendészeti fogdák létrehozása 

E beruházás célja a súlyos bűncselekményeket elkövető pszichiátriai betegek ellátása. Ez az intézkedés 

egy idegenrendészeti fogda teljes megépítéséből és egy második idegenrendészeti fogda folyamatban 

lévő megépítésének befejezéséből áll. 

Beruházás: Közösségi alapú mentális egészségügyi központok építése 

E beruházás célja a közösségi alapú mentális egészségügyi központok rendelkezésre állásának növelése. 

Ez az intézkedés pszicho-szociális központok, pszichiátriai helyhez kötött központok és autizmus 

spektrumzavarokkal foglalkozó központok létrehozását foglalja magában. 

Beruházás: Az intézményi pszichiátriai ellátás humanizálása  

E beruházás célja, hogy javítsa a kórházi ápolás feltételeit az intézményi pszichiátriai ellátásban. Ez az 

intézkedés az intézményi pszichiátriai ellátó létesítmények újjáépítéséből áll. 

Beruházás: A személyzet mentális egészséggel kapcsolatos képzése 

E beruházás célja a mentális egészségügyi ellátás elérhetőségének és minőségének javítása. Ez az 

intézkedés a mentális egészségügyi ellátás területén dolgozó személyek képzéséből áll. 
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A.2.  A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésére és végrehajtására vonatkozó mérföldkövek, célok, 

mutatók és ütemterv 

 

Sorszám 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform 

vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő

/cél 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók 

(célértékek esetében) 

A befejezés 

indikatív ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és célok 

leírása és egyértelmű meghatározása 

  Mértéke

gység 

Alap

érték 
Cél Negyed Év 

1 12 – Emberi, 

modern és 

hozzáférhető 

mentális 

egészségügyi 

ellátás – 1. 

reform: 

Összehangol

t 

minisztérium

közi 

együttműköd

és és 

szabályozás 

Mérföldkő Egy mentális 

egészséggel 

foglalkozó 

szervezet 

létrehozása, 

valamint a 

pszichológuso

k 

szövetségének 

hatáskörei 

kiterjesztése  

Kormányzati 

tanács 

létrehozása 

koordinációs 

szervként, a 

pszichológusok 

egyesülete 

hatáskörének 

kiterjesztése és 

epidemiológiai 

tanulmány 

benyújtása 

   
NEGYE

DÉV 

2025 Létre kell hozni egy kormányzati 

tanácsot, amelynek feladata a mentális 

egészséggel kapcsolatos politika 

minisztériumok közötti koordinálása. 

 

A pszichológusok szakmai szövetsége 

felelős a pszichológusok 

nyilvántartásának vezetéséért. 

 

A mentális zavarok szlovákiai 

járványügyi helyzetét feltérképező 

tanulmányt egy szakértői értékelésnek 

alávetett folyóiratnak kell benyújtani 

jövőbeli közzététel céljából. 

2 12 – Emberi, 

modern és 

hozzáférhető 

mentális 

egészségügyi 

ellátás – 2. 

beruházás: 

Idegenrendés

zeti fogdák 

létrehozása 

 Mérföldkő Az 

idegenrendész

eti fogdák 

betegkapacitás

a 

Két 

idegenrendészet

i fogda 

létrehozása 

   
NEGYE

DÉV 

2025 Két idegenrendészeti fogdát kell 

létrehozni, amelyek kapacitása 

egyenként legalább 75 ágy. 
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Sorszám 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform 

vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő

/cél 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók 

(célértékek esetében) 

A befejezés 

indikatív ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és célok 

leírása és egyértelmű meghatározása 

  Mértéke

gység 

Alap

érték 
Cél Negyed Év 

3 12 – Emberi, 

modern és 

hozzáférhető 

mentális 

egészségügyi 

ellátás – 3. 

beruházás: 

Közösségi 

alapú 

mentális 

egészségügyi 

központok 

építése  

Célpont A létrehozott 

közösségi 

alapú mentális 

egészségügyi 

ellátó 

központok 

száma 

 
Szám 0 27 NEGYE

DÉV 

2025 Új épületek építése vagy a meglévők 

felújítása révén 11 pszichoszociális 

központot, 12 helyhez kötött 

pszichiátriai központot és 4 

autizmusspektrum-zavarokkal 

foglalkozó központot kell létrehozni.  

A felújítás alá vont épületeknek hozzá 

kell járulniuk a zöld átálláshoz azáltal, 

hogy átlagosan legalább 30%-os 

primerenergia-megtakarítást érnek el. 

5 12 – Emberi, 

modern és 

hozzáférhető 

mentális 

egészségügyi 

ellátás – 7. 

beruházás: 

Az 

intézményi 

pszichiátriai 

ellátás 

humánussá 

tétele 

Mérföldkő Újrafogalmazá

s– 

intézményi 

pszichiátriai 

ellátás 

Helyreállított 

pszichiátriai 

létesítmények 

   
NEGYE

DÉV 

2025 Pszichiátriai létesítményeket összesen 

11 helyszínen kell megépíteni vagy 

rekonstruálni. Ezek némelyikében 

elkülönítő helyiségeket kell kialakítani.  
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Sorszám 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform 

vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő

/cél 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók 

(célértékek esetében) 

A befejezés 

indikatív ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és célok 

leírása és egyértelmű meghatározása 

  Mértéke

gység 

Alap

érték 
Cél Negyed Év 

6 12 – Emberi, 

modern és 

hozzáférhető 

mentális 

egészségügyi 

ellátás – 8. 

beruházás: A 

személyzet 

mentális 

egészséggel 

kapcsolatos 

képzése 

Célpont A mentális 

egészségügyi 

ellátásban 

képzett 

személyek 

száma  

 
Szám 0 336 NEGYE

DÉV 

2025 A mentális egészségügyi ellátás 

területén dolgozó 336 személyt ki kell 

képezni. 

 

2021-től 2023-ig nemzeti mentális 

egészségügyi vonalat kell működtetni. 
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13. ÖSSZETEVŐ: Hozzáférhető és magas színvonalú hosszú távú szociális-egészségügyi 

ellátás 

Szlovákia tartós ápolási-gondozási rendszere nem áll készen a népesség várható gyors elöregedésére. 

A 65 év feletti népesség aránya a jelenlegi 16%-ról 2040-ra 24% fölé emelkedik. A minőségi és 

megfizethető tartós ápolás-gondozáshoz való hozzáférés elégtelen a közösségi és otthoni gondozási 

szolgáltatások általános alulfinanszírozottsága, a széttagolt irányítás, valamint a szociális és 

egészségügyi szolgáltatások rendszerszintű koordinációjának hiánya miatt. Nincs olyan átfogó és 

megfelelő stratégia, amely mind a szociális, mind az egészségügyi szempontokra kiterjedne. A 

fogyatékossággal élő személyek tartós ápolási-gondozási igényeinek értékelése szintén 

következetlen. A szociális gondozás felügyelete nem hatékony, és különösen elégtelen az otthoni 

gondozás tekintetében. Emellett a finanszírozási rendszer széttagolt, és az otthoni és közösségi alapú 

szolgáltatások támogatásának hiánya közepette az intézményesített gondozást részesíti előnyben. 

Ezért hiányoznak a megfelelő hosszú távú és palliatív gondozási szolgáltatások, különösen az otthoni 

és közösségi alapú gondozási létesítményekben. 

A szlovák helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponense felkészíti Szlovákiát a népesség 

gyors elöregedésére azáltal, hogy magas színvonalú, hozzáférhető és átfogó támogatást biztosít a 

hosszú távú és palliatív ellátásra szorulók számára. Az ilyen gondozásnak növelnie kell a 

fogyatékossággal élő személyek társadalmi befogadását, valamint szociális védelmük szintjét is. A 

szabályozási reformok célja a szociális és az egészségügyi ellátást összekapcsoló, koherensebb és 

jobban összehangolt ellátási rendszer, az emberek igényeire összpontosító és a közösségi alapú 

ellátást jobban ösztönző, továbbfejlesztett finanszírozási rendszer, a fogyatékossággal élő személyek 

gondozási igényeinek koherensebb értékelése, valamint a szociális ellátás jobb felügyelete. A 

beruházásoknak további tartós ápolási-gondozási, palliatív ápolási-gondozási és utógondozási 

szolgáltatási kapacitásokat kell eredményezniük, különösen az otthoni és közösségi alapú ellátás 

nyújtása terén. 

A DNSH technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) megfelelően a helyreállítási és rezilienciaépítési 

tervben meghatározott intézkedések leírását és a mérséklési lépéseket figyelembe véve ebben a 

komponensben várhatóan egyetlen intézkedés sem sérti jelentős mértékben az (EU) 2020/852 

rendelet 17. cikke szerinti környezeti célkitűzéseket.  

A komponens hozzájárul a 2019. évi 2. országspecifikus ajánlás végrehajtásához, a megfizethető és 

minőségi tartós ápolás-gondozáshoz való hozzáférés javításához, valamint a 2020. évi 1. 

országspecifikus ajánlás végrehajtásához, javítva az ellátástípusok közötti koordinációt. Hozzá kell 

járulnia továbbá az államháztartás, különösen az egészségügyi rendszer hosszú távú 

fenntarthatóságának biztosításához, a 2019. évi 1. országspecifikus ajánlásban ajánlottaknak 

megfelelően. 

 

Az 1. reformot A hosszú távú szociális és egészségügyi ellátás integrációja és finanszírozása 

E reform célja a hosszú távú szociális és egészségügyi ellátás koordinációjának és hatékonyságának 

javítása egy olyan keret létrehozásával, amely mindkét ágazatot magában foglalja.  

Ez az intézkedés a személyes költségvetési elveken alapuló finanszírozási rendszer bevezetéséből áll 

az otthon élő, gondozásra szoruló személyek számára, miközben stabilizálja a szociális szolgáltatások 

finanszírozását is. Egyszerűsíti a gondozásra szoruló személyek finanszírozását, és célja az otthoni és 

közösségi alapú gondozás előmozdítása, és az új jogszabályok meghatározott határidőkön belül 

lépnek hatályba. 
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Reform: Az ápolási-gondozási igények felmérése 

A széttagolt rendszer közepette következetlen a fogyatékossággal élő személyek tartós ápolási-

gondozási igényeinek értékelése. Bár a szociális szolgáltatások nyújtása esetében nem ez a helyzet, a 

súlyos fogyatékosság elismerése a személyes segítségnyújtási és gondozási támogatás nyújtásának 

előfeltétele. 

Ez a reform javítani és észszerűsíteni fogja a súlyos fogyatékossággal élő személyek elismerésének 

módját. Egységes keretet és értékelési rendszert vezet be a súlyos fogyatékossággal élő személyek 

személyes segítésére és gondozására vonatkozóan. A fő értékelést a munkaügyi, szociális és családi 

hivatalok végzik el az Egészségügyi Világszervezet fogyatékosságértékelési ütemtervének 2.0-án 

alapuló egységes módszertan szerint, az igények széles körét értékelve. Az adminisztratív terhek 

csökkentése érdekében és a digitalizációs erőfeszítések részeként az értékelőknek az e-egészségügyi 

rendszert kell használniuk. A 46 kirendeltség értékelői megkapják a munkájuk elvégzéséhez 

szükséges felszerelést. 

A reform végrehajtását 2024. március 31-ig be kell fejezni. 

Reform: A szociális ellátás felügyeletének megszilárdítása és a szükséges infrastruktúra 

biztosítása 

A szociális ellátás felügyeleti rendszere széttagolt és nem hatékony. A felügyeletet és az ellenőrzést 

jelenleg különböző nemzeti és regionális szintű hatóságok végzik, a hatáskörök egyértelmű elosztása 

nélkül. A felügyeleti kapacitások nem elégségesek. Nem terjed ki az informális gondozásra és a 

személyes segítségnyújtásra, különösen a családtagok által nyújtott otthoni gondozásra. 

E reformnak meg kell szilárdítania a szociális ellátás felügyeletét. Létre kell hozni egy egységes 

felügyeleti hatóságot. Felügyeli a szociális szolgáltatások nyújtását és minőségét, az ápolási-

gondozási szükségletekre személyes költségvetést kapó személyeknek nyújtott segítség minőségét és 

hatókörét, valamint a szociális szolgáltatások keretében nyújtott egészségügyi ellátást (az 

Egészségügyi Felügyeleti Hatósággal együtt). Az ellátás minőségét a WHO minőségi jogokra 

vonatkozó eszköztárával összhangban kidolgozott módszertan szerint kell értékelni. Az intézkedés 

biztosítja továbbá a székhelyből és nyolc regionális fiókból álló új felügyeleti rendszerhez szükséges 

infrastruktúrát, beleértve a helyiségeket, a járműveket és az informatikai berendezéseket. 

A reform végrehajtását 2024. március 31-ig be kell fejezni. 

Beruházás: A közösségi alapú szociális ellátási kapacitások növelése 

E beruházás célja a szlovák szociális szolgáltatások kiegyensúlyozatlanságának kezelése azáltal, 

hogy a hangsúlyt a nagyléptékű bentlakásos ellátásról a közösségi alapú és járóbeteg-ellátást nyújtó 

létesítmények fejlesztésére helyezi át.  

Az intézkedés a közösségi alapú, alacsony kapacitású egészségügyi-szociális ellátási 

létesítményekben és a járóbeteg-ellátást biztosító létesítményekben kapacitási egységek létrehozását 

foglalja magában. 

Beruházás: Utógondozási és ápolási kapacitások bővítése és megújítása 

E beruházás célja a betegek utógondozásának javítása a kórházi kezelést követően, valamint az 

otthoni ápolási kapacitások növelése a szükségtelen újbóli kórházi kezelés csökkentése érdekében.  

Az intézkedés új utógondozási ágyak létrehozásából és az otthoni ápolást nyújtó szolgáltatók új ágyak 

létrehozásával és a meglévő létesítmények felszerelésével történő támogatásából áll. 
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Beruházás: A palliatív ellátási kapacitások javítása és helyreállítása  

E beruházás célja a palliatív szolgáltatások hálózatának fejlesztése a végbetegségben szenvedő 

betegek számára.  

Az intézkedés magában foglalja új palliatív ellátási ágyak létrehozását alacsony kapacitású hospice-

okban, a kórházi palliatív osztályok javítását, valamint a mobil palliatív ellátási szolgáltatások 

kiterjesztését új mobil hospice-ok létrehozásával és a meglévők korszerűsítésével. 
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A.2.  A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésére és végrehajtására vonatkozó mérföldkövek, célok, 

mutatók és ütemterv 

Sorszá

m 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő

/cél 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók 

(célértékek esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  

Az egyes mérföldkövek 

és célok leírása és 

egyértelmű 

meghatározása 

  

Mértéke

gység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

1 13 – Hozzáférhető 

és magas 

színvonalú hosszú 

távú szociális-

egészségügyi 

ellátás – 1. 

reform: 

Rendelkezésre 

álló és minőségi 

hosszú távú 

szociális-

egészségügyi 

ellátás – A hosszú 

távú szociális és 

egészségügyi 

ellátás 

integrációjának és 

finanszírozásának 

reformja 

Mérföldkő A hosszú 

távú 

egészségügyi 

és palliatív 

ellátás új 

jogszabályi 

kerete 

A hosszú távú és 

palliatív ellátásról 

szóló új törvény, 

valamint a 

palliatív és 

ápolási ellátás 

finanszírozásának 

szabályozása 

hatálybalépése 

      NEGYE

DÉV 

2023 A reform 

végrehajtásának első 

szakasza a szociális 

szolgáltató 

létesítményekben 

nyújtott ápolási 

szolgáltatások 

egészségbiztosítók általi 

visszatérítésének 

szabályozásából, a 

biztosítótársaságok 

ápolási szerződéseire 

vonatkozó szabályokból, 

valamint az 

egészségbiztosítók által a 

palliatív, járóbeteg- és 

fekvőbeteg-ellátás után 

nyújtott visszatérítések 

kiigazításából áll. E 

jogszabály-módosítás 

elfogadására várhatóan 

2022 első negyedévében 

kerül sor.  

A végrehajtás következő 

szakasza az új 

jogszabályok 

kidolgozásából és 
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Sorszá

m 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő

/cél 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók 

(célértékek esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  

Az egyes mérföldkövek 

és célok leírása és 

egyértelmű 

meghatározása 

  

Mértéke

gység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

jóváhagyásából áll. Egy 

új egészségügyi 

jogszabály meghatározza 

a hosszú távú 

egészségügyi és palliatív 

ellátás hatályát, valamint 

az utógondozást és annak 

más típusú ellátásokkal 

való kapcsolatát. Ezt a 

törvényt 2023 első 

negyedévéig kell 

elfogadni. A jogszabály-

módosítások az 

egészségügyről és az 

egészségügyi ellátással 

összefüggő 

szolgáltatásokról szóló 

576/2004. sz. törvényben 

jelenleg meghatározott 

területeket szabályozzák. 

2 13 – Hozzáférhető 

és magas 

színvonalú hosszú 

távú szociális-

egészségügyi 

ellátás – 1. 

reform: Elérhető 

és minőségi 

hosszú távú 

szociális-

Mérföldkő A szociális 

szolgáltatáso

k 

finanszírozás

a 

koncepcióján

ak 

közzététele 

Közzétett 

koncepció a 

szociális 

szolgáltatások 

finanszírozásáról 

      NEGYE

DÉV 

2023 A szociális 

szolgáltatások 

finanszírozására 

vonatkozó reform 

előkészítésének első 

szakasza eredményeként 

a Szlovák Köztársaság 

Munkaügyi, Szociális és 

Családügyi 

Minisztériuma javaslatot 
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Sorszá

m 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő

/cél 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók 

(célértékek esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  

Az egyes mérföldkövek 

és célok leírása és 

egyértelmű 

meghatározása 

  

Mértéke

gység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

egészségügyi 

ellátás – A hosszú 

távú szociális és 

egészségügyi 

ellátás 

integrációjának és 

finanszírozásának 

reformja 

nyilvános 

vitára 

tesz a szociális 

szolgáltatások 

finanszírozásának új 

koncepciójára az érdekelt 

felekkel folytatott 

konzultáció céljából. 

3 13 – Hozzáférhető 

és magas 

színvonalú hosszú 

távú szociális-

egészségügyi 

ellátás – 1. 

reform: 

Rendelkezésre 

álló és minőségi 

hosszú távú 

szociális-

egészségügyi 

ellátás – A hosszú 

távú szociális és 

egészségügyi 

ellátás 

integrációjának és 

finanszírozásának 

reformja 

Mérföldkő A szociális 

szolgáltatáso

k új 

finanszírozás

i rendszere – 

személyes 

költségvetés 

bevezetése 

A szociális 

szolgáltatások 

finanszírozásáról 

szóló törvény 

hatálybalépésére 

vonatkozó 

rendelkezés 

      NEGYE

DÉV 

2025 A szociális 

szolgáltatásokról szóló 

jogszabály 

hatálybalépésére 

vonatkozó rendelkezés, 

amely új, személyes 

költségvetésen alapuló 

finanszírozási rendszert 

vezet be a rászoruló 

személy számára.  

A szakaszos 

hatálybalépésre átmeneti 

időszakot kell 

alkalmazni. Ez az 

átmeneti időszak a jogi 

aktusnak a Hivatalos 

Lapban való 

kihirdetésével kezdődik 

és legkésőbb 2026. 

december 31-én ér véget. 
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Sorszá

m 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő

/cél 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók 

(célértékek esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  

Az egyes mérföldkövek 

és célok leírása és 

egyértelmű 

meghatározása 

  

Mértéke

gység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

4 13 – Hozzáférhető 

és magas 

színvonalú hosszú 

távú szociális-

egészségügyi 

ellátás – 2. 

reform: 

Rendelkezésre 

álló és magas 

színvonalú hosszú 

távú szociális-

egészségügyi 

ellátás – Az 

ellátási igények 

felmérése 

Mérföldkő Az értékelési 

rendszer 

egységesítése 

A szociális 

szolgáltatásokról 

és a súlyos 

fogyatékossággal 

élő személyek 

kártalanításáról 

szóló 447/2008. 

sz. törvény 

módosításáról 

szóló törvény 

hatálybalépése 

  

      NEGYE

DÉV 

2024 A szociális 

szolgáltatásokra 

vonatkozó jogszabályok 

hatálybalépése, amelyek 

összefogják a különböző 

szervek által eddig 

elvégzett értékelési 

munkát, és egyidejűleg 

módosítják a súlyos 

fogyatékossággal élő 

személyek 

kártalanításáról szóló 

447/2008. sz. törvényt.  

Az értékelési munka 

reformja megszünteti a 

hatékonysági 

problémákat és a 

bürokráciát az 

egészségügyi értékelők 

és az értékelők számára. 

Az értékelés átláthatóbbá 

tétele érdekében új, 

egységes kritériumokat 

kell meghatározni az 

alfüggőségre 

vonatkozóan. Az 

értékelési munkát 

digitalizálni kell – az 

egészségügyi 

értékelőknek az e-
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Sorszá

m 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő

/cél 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók 

(célértékek esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  

Az egyes mérföldkövek 

és célok leírása és 

egyértelmű 

meghatározása 

  

Mértéke

gység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

egészségügyi rendszert 

kell használniuk. A 

reform hatékony 

végrehajtásának 

biztosítása érdekében az 

e reform keretében 

rendelkezésre álló 

pénzügyi forrásokat arra 

kell felhasználni, hogy 

számítástechnikai és 

irodai berendezéseket 

biztosítsanak 200 

értékelő személyzet 

számára.  

5 13 – Hozzáférhető 

és magas 

színvonalú hosszú 

távú szociális-

egészségügyi 

ellátás – 3. 

reform: A 

szociális ellátás 

felügyeletének 

reformja és a 

végrehajtásához 

szükséges 

infrastruktúra 

biztosítása 

Mérföldkő A szociális 

ellátás 

felügyeleténe

k reformja 

A szociális ellátás 

felügyeletéről 

szóló törvény 

hatálybalépése 

  

      NEGYE

DÉV 

2022 A szociális gondozás 

felügyelete területén 

olyan törvény 

hatálybalépése, amely 

egységesíti a felügyeleti 

hatásköröket; valamint 

Az új szociális jóléti 

felügyelet/ellenőrzés 

működéséhez szükséges 

jogalap megteremtése; 

Új feltételek 

meghatározása az ellátás 

minőségére vonatkozóan 

a szociális 

szolgáltatásokban és a 

háztartásokban; – A 
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Sorszá

m 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő

/cél 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók 

(célértékek esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  

Az egyes mérföldkövek 

és célok leírása és 

egyértelmű 

meghatározása 

  

Mértéke

gység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

felügyelet kiterjesztése 

az informális otthoni 

gondozás felügyeletére. 

6 13 – Hozzáférhető 

és magas 

színvonalú hosszú 

távú szociális-

egészségügyi 

ellátás – 3. 

reform: A 

szociális ellátás 

felügyeletének 

reformja és a 

végrehajtásához 

szükséges 

infrastruktúra 

biztosítása 

Célpont Egységes 

felügyeleti 

rendszer 

létrehozása 

központi 

irodával és 8 

fiókteleppel  

  Szám 0 9 NEGYE

DÉV 

2024 A felügyeleti szerv 

működéséhez szükséges 

infrastruktúra kiépítése – 

székhely és 8 regionális 

fiók. A költségek 

magukban foglalják a 

helyiségeket, a 

járműveket, a 

számítógépes 

berendezéseket és egyéb 

előfeltételeket. 

8 13 – Hozzáférhető 

és magas 

színvonalú hosszú 

távú szociális-

egészségügyi 

ellátás – 1. 

beruházás: A 

közösségi alapú 

szociális ellátási 

kapacitások 

növelése  

Mérföldkő A közösségi 

alapú 

bentlakásos 

szolgáltatáso

k és az 

alacsony 

kapacitású 

egészségügyi

-szociális 

létesítménye

k 

Közösségi alapú 

létesítmények és 

egészségügyi-

szociális ellátó 

létesítmények 

építése és 

felújítása 

   NEGYE

DÉV 

2026 Az új épületek 

építésének és a meglévők 

felújításának összesen 

3982 súlyozott 

kapacitásegység 

létrehozását kell 

eredményeznie. A 

közösségi létesítmények 

egyenként legfeljebb 12 

férőhellyel, az 

egészségügyi-szociális 

ellátási létesítmények 
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Sorszá

m 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő

/cél 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók 

(célértékek esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  

Az egyes mérföldkövek 

és célok leírása és 

egyértelmű 

meghatározása 

  

Mértéke

gység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

kapacitásána

k növelése 

pedig egyenként 

legfeljebb 30 férőhellyel 

rendelkeznek. 

Minden létesítménynek 

be kell tartania az 

egyetemes tervezés 

elveit, és meg kell 

felelnie a 

fogyatékossággal élő 

személyek jogairól szóló 

ENSZ-egyezménynek.  

Az épületfelújítások 

esetében a minimális 

célkitűzés az átlagos 

30%-os primerenergia-

megtakarítás elérése. 

10 13 – Hozzáférhető 

és magas 

színvonalú hosszú 

távú szociális-

egészségügyi 

ellátás – 1. 

beruházás: A 

közösségi alapú 

szociális ellátási 

kapacitások 

növelése  

Mérföldkő A járóbeteg-

ellátás 

kapacitásána

k bővítése  

Létesítmények 

építése és 

felújítása 

   NEGYE

DÉV 

2026 Az új épületek 

építésének vagy a 

meglévők felújításának 

1259 súlyozott 

kapacitásegység 

létrehozását kell 

eredményeznie a 

járóbeteg-ellátás 

számára.  

Minden létesítménynek 

be kell tartania az 

egyetemes tervezés 
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Sorszá

m 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő

/cél 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók 

(célértékek esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  

Az egyes mérföldkövek 

és célok leírása és 

egyértelmű 

meghatározása 

  

Mértéke

gység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

elveit, és meg kell 

felelnie a 

fogyatékossággal élő 

személyek jogairól szóló 

ENSZ-egyezmény 

feltételeinek.  
Az épületfelújítások 

esetében a minimális 

célkitűzés az átlagos 

30%-os primerenergia-

megtakarítás elérése. 

11 13 – hozzáférhető 

és magas 

színvonalú hosszú 

távú szociális-

egészségügyi 

ellátás – 2. 

beruházás: 

Utógondozási és 

ápolási 

kapacitások 

bővítése és 

helyreállítása 

Mérföldkő Az otthoni 

ápolást 

nyújtó 

szolgáltatók 

bővítése és 

megújítása  

Beruházás az 

otthoni ápolást 

nyújtók műszaki 

berendezéseibe 

   NEGYE

DÉV 

2025 Legalább 11 új otthoni 

ápolási ügynökséget kell 

létrehozni, és legalább 80 

meglévő otthoni ápolási 

ügynökséget kell újra 

felszerelni. 

12 13 – hozzáférhető 

és magas 

színvonalú hosszú 

távú szociális-

egészségügyi 

ellátás – 2. 

Célpont Utógondozás

i ágyak 

létrehozása 

legalább 10 

létesítményb

en 

 Szám 0 10 NEGYE

DÉV 

2026 Utógondozási ágyakat 

legalább 10 

létesítményben kell 

létrehozni.  
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Sorszá

m 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő

/cél 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók 

(célértékek esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  

Az egyes mérföldkövek 

és célok leírása és 

egyértelmű 

meghatározása 

  

Mértéke

gység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

beruházás: 

Utógondozási és 

ápolási 

kapacitások 

bővítése és 

helyreállítása 

650 utógondozási ágyat 

kell szerződtetni. 

13 13 – Hozzáférhető 

és magas 

színvonalú hosszú 

távú szociális-

egészségügyi 

ellátás – 3. 

beruházás: A 

palliatív ellátási 

kapacitások 

bővítése és 

helyreállítása  

Mérföldkő A 

bentlakásos 

palliatív 

ellátási 

kapacitások 

bővítése és 

megújítása  

Hospice-ok és 

ágyak építése 

vagy felújítása 

palliatív 

gondozási 

osztályokon  

 
 

   NEGYE

DÉV 

2025 A palliatív gondozási 

osztályokon az új 

hospice-ok és ágyak 

építésének vagy a 

meglévők felújításának 

hosszú távú palliatív 

ellátást kell biztosítania, 

ami összesen 270 

férőhely létrehozását 

vagy helyreállítását 

eredményezi. 

14 13 – Hozzáférhető 

és magas 

színvonalú hosszú 

távú szociális-

egészségügyi 

ellátás – 3. 

beruházás: A 

palliatív ellátási 

kapacitások 

bővítése és 

helyreállítása  

Célpont A mobil 

hospice-

hálózat 

bővítése és 

felújítása 

(mutató: új 

és felújított 

egységek 

száma) 

  Szám 0 26 NEGYE

DÉV 

2025 26 mobil hospice-ból álló 

műszaki berendezés, 

amely új és meglévő 

egységeket egyaránt 

támogat. 
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14. ÖSSZETEVŐ: Az üzleti környezet javítása 

Szlovákia üzleti környezete lassan kezd teret veszíteni. A jogszabályi környezet gyakori változásai 

és a magas szabályozási terhek költségekkel járnak a vállalkozások számára, a költséges és 

hosszadalmas fizetésképtelenségi eljárások akadályozzák az erőforrások újraelosztását, az 

átláthatatlan közbeszerzési keret pedig lassítja a beruházásokat, és az optimálistól elmaradó 

közbeszerzéshez vezet.  

A szlovák helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponensének célja az üzleti környezet 

különböző javítása. Az intézkedések célja a vállalkozásokra nehezedő adminisztratív terhek 

csökkentése, a fizetésképtelenségi keret korszerűsítése és digitalizálása, valamint a közbeszerzési 

eljárások javítása.  

A DNSH technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) megfelelően a helyreállítási és rezilienciaépítési 

tervben meghatározott intézkedések leírását és a mérséklési lépéseket figyelembe véve ebben a 

komponensben várhatóan egyetlen intézkedés sem sérti jelentős mértékben az (EU) 2020/852 

rendelet 17. cikke szerinti környezeti célkitűzéseket.  

A komponens ezáltal hozzájárul a 2020. évi 4. országspecifikus ajánlás végrehajtásához a kedvező 

üzleti környezet biztosítása érdekében, valamint a 2019. évi 3. országspecifikus ajánlás 

végrehajtásához a közbeszerzési kihívások kezelése révén. 

 Az 1. reformot A vállalkozásokra nehezedő szabályozási terhek csökkentése 

A reform célja a vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentése. Ez az intézkedés három eszköz 

bevezetéséből áll a szabályozási terhek csökkentése érdekében, nevezetesen az „egy be, kettő ki” 

szabályból, az indokolatlan túlszabályozással szembeni védelem elvéből, valamint a meglévő 

rendeletek utólagos értékeléséből. Az intézkedés 300 olyan intézkedés hatálybalépését is magában 

foglalja, amelyek célja a vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentése. 

 

Reform: A fizetésképtelenségi eljárások harmonizálása és digitalizálása  

Szlovákia fizetésképtelenségi eljárásai hosszadalmasak és költségesek. Hiányoznak a megfelelő korai 

előrejelző mechanizmusok, nincsenek a fizetésképtelenségi eljárások kezelésére szakosodott 

bíróságok, és a teljes mértékben digitalizált munkafolyamat hiánya lassítja a folyamatokat. 

Ez a reform egységes és digitalizált fizetésképtelenségi és szerkezetátalakítási eljárásokat hoz létre, 

amelyek javítják azok átláthatóságát, idejét és költségeit. Továbbfejlesztett és harmonizált 

fizetésképtelenségi keretet hoz létre, beleértve a korai előrejelző eszközöket és a fizetésképtelenségi 

szakosodást a kereskedelmi bíróságokon.  

A korai előrejelző mechanizmusokra vonatkozó jogszabályok 2022. január 31-ig lépnek hatályba. A 

csődről és a szerkezetátalakításról szóló 7/2005. sz. törvény, a csődről és az egyezségről szóló 

328/1991. sz. törvény, a vagyonkezelőkről szóló 8/2005. sz. törvény, a bíróságokról szóló 757/2004. 

sz. törvény, valamint a Szlovák Köztársaság bíróságainak székhelyéről és körzeteiről szóló 371/2004. 

sz. törvény vonatkozó jogalkotási módosításai 2023. március 31-ig lépnek hatályba.  

A reform végrehajtását 2023. március 31-ig be kell fejezni. 

Reform: Közbeszerzési eljárások 
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A közbeszerzési ellenőrzési eljárások összetettsége és hossza továbbra is akadályt jelent a potenciális 

kedvezményezettek számára. Emellett lehetőség van a minőséggel kapcsolatos és az életciklus-

költségekre vonatkozó kritériumok alkalmazásának fokozására. Ugyanakkor megfelelő 

biztosítékokat kell biztosítani. A közintézmények iránti bizalmatlanság miatt az ajánlatkérő 

szerveknek több erőfeszítést kell tenniük annak érdekében, hogy visszaszerezzék a vállalkozások, a 

média és általában a nyilvánosság bizalmát. A professzionalizálásra irányuló eddigi erőfeszítések 

előnyei csak lassan jelentkeznek. 

A közbeszerzési reformnak egyszerűsítenie kell és fel kell gyorsítania az eljárásokat, ugyanakkor 

megfelelő biztosítékokat kell nyújtania. Célja továbbá az ellenőrzés javítása a szerződések 

odaítélésének és értékelésének digitalizálása és automatizálása révén. A jogalkotási reformnak 

szabályoznia kell mind a határ feletti, mind a határ alatti, valamint az alacsony értékű nyilvános 

eljárásokat. Egyszerűsíteni és lerövidíteni kell a közbeszerzési eljárásokat, javítani kell az ellenőrzési 

eljárásokat, és növelni kell az átláthatóságot, különösen azáltal, hogy egységes, nyilvános 

elektronikus platformot hoznak létre a teljes közbeszerzési eljárásra vonatkozóan, beleértve az 

értékhatár alatti és az alacsony értékű szerződéseket is. Minden változtatásnak teljes mértékben meg 

kell felelnie az uniós jognak, különösen az olyan megfelelő biztosítékok tekintetében, mint az 

átláthatósági követelmények, a felülvizsgálati eljárások, valamint a feladatok és hatáskörök 

szétválasztása. A minőségi kritériumok alkalmazásának javítása érdekében várhatóan szigorítani 

fogják a zöld közbeszerzésre vonatkozó szabályokat. A minőségi kritériumok alkalmazásának 

további erősítése várhatóan nem szabályozási eszközökkel valósul meg. Az intézkedésnek a 

Közbeszerzési Hivatal kapacitásainak kiépítése révén fokoznia kell a közbeszerzés további 

professzionalizálását. Konkrétan a megreformált közbeszerzési eljárások alkalmazásának javítása 

érdekében különböző formátumú képzéseket kell biztosítani. 

A közbeszerzési törvény reformja 2022. március 31-ig lép hatályba. Az egységes elektronikus 

platformnak 2023. június 30-ig működőképesnek kell lennie. 

Beruházás: A szabályozásból eredő terhek csökkentését célzó reformokhoz szükséges 

kapacitások  

A beruházás célja, hogy ideiglenes projektcsapatok álljanak rendelkezésre az 1. reform 

megtervezéséhez és végrehajtásához. Ez az intézkedés az „egy be, egy ki” elv, az indokolatlan 

túlszabályozással szembeni védelem elve és a meglévő rendeletek utólagos értékelése alkalmazásával 

kapcsolatos jogalkotási és nem jogalkotási anyagok benyújtóinak szóló képzésekből áll.  

Beruházás: A fizetésképtelenségi eljárások digitalizálása 

A beruházás célja a fizetésképtelenségi eljárások digitalizálása és lerövidítése. Ez az intézkedés a 

fizetésképtelenségi eljárások kezelésére szolgáló informatikai rendszer elindításából áll.  
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A.2.  A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésére és végrehajtására vonatkozó mérföldkövek, célok, mutatók és 

ütemterv 

 

Sorsz

ám 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő

/cél 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók  (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók (célértékek 

esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és célok leírása 

és egyértelmű meghatározása 

  
Mérési egység Háttér 

Célpon

t 
Negyed Év 

1 14 – Az 

üzleti 

környezet 

javítása – 1. 

reform: A 

vállalkozások

ra nehezedő 

szabályozási 

terhek 

csökkentése 

Mérföldkő a szabályozási 

terhek 

csökkentésére 

szolgáló új 

eszközök 

bevezetése:– Az 

„1in-2out” szabály 

végrehajtása – A 

meglévő 

rendeletek 

utólagos 

értékelésének 

bevezetése 

(jogalkotási és 

nem jogalkotási 

anyagok) – Az 

indokolatlan 

túlszabályozással 

szembeni védelem 

bevezetése 

A kiválasztott 

hatások 

értékelésére 

vonatkozó 

egységes 

módszertant 

aktualizáló 

határozatok 

hatálybalépése 

      NEGYE

DÉV 

2023 A kiválasztott hatások értékelésére 

vonatkozó egységes módszertan 

aktualizálásáról és a szabályozási terhek 

csökkentésére irányuló új eszközök 

bevezetéséről szóló kormányhatározatok 

hatálybalépése: – Az „1-in-2out” szabály 

bevezetése 2022 első negyedévébe – A 

meglévő rendeletek utólagos 

értékelésének bevezetése (jogalkotási 

anyagok legfeljebb 2022 első negyedévéig 

és nem jogalkotási anyagok legfeljebb 

2023 első negyedévéig) hatékonyságuk és 

indokolásuk tekintetében – Az 

indokolatlan túlszabályozással szembeni 

védelem bevezetése 2022 negyedik 

negyedévéig – Beruházások végrehajtása 

a vállalkozások szabályozási terheinek 

csökkentésére irányuló intézkedések 

végrehajtása érdekében. 
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Sorsz

ám 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő

/cél 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók  (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók (célértékek 

esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és célok leírása 

és egyértelmű meghatározása 

  
Mérési egység Háttér 

Célpon

t 
Negyed Év 

2 14 – Az 

üzleti 

környezet 

javítása – 1. 

reform: A 

vállalkozások

ra nehezedő 

szabályozási 

terhek 

csökkentése 

Mérföldkő A vállalkozók 

adminisztratív 

terheinek 

csökkentése 

300 intézkedés 

hatálybalépése 

   NEGYE

DÉV 

2024 300 intézkedés lép hatályba, amelyek két 

csomagban szerepelnek. 
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Sorsz

ám 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő

/cél 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók  (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók (célértékek 

esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és célok leírása 

és egyértelmű meghatározása 

  
Mérési egység Háttér 

Célpon

t 
Negyed Év 

3 14 – Az 

üzleti 

környezet 

javítása – 1. 

beruházás: A 

szabályozásb

ól eredő 

terhek 

csökkentését 

célzó 

reformokhoz 

szükséges 

kapacitások   

Mérföldkő Az „egy be, kettő 

ki” elv 

alkalmazása, az 

indokolatlan 

túlszabályozással 

szembeni védelem 

elve és a meglévő 

szabályozás 

utólagos értékelése  

Képzések 

jogalkotási és 

nem 

jogalkotási 

anyagok 

benyújtói 

számára 

     NEGYE

DÉV 

2025 Képzéseket kell tartani a jogalkotási és 

nem jogalkotási anyagok benyújtói 

számára az „egy be, egy ki” elv 

alkalmazásáról, az indokolatlan 

túlszabályozással szembeni védelem 

elvéről és a meglévő szabályozások 

utólagos értékeléséről. 

4 14 – Az 

üzleti 

környezet 

javítása – 2. 

reform: A 

fizetésképtele

nségi keret 

reformja – A 

Mérföldkő A 

fizetésképtelenségi 

keret reformja  

A 

fizetésképtelen

ségi eljárást 

szabályozó 

jogszabályok 

hatálybalépése. 

      NEGYE

DÉV 

2023 Olyan jogszabályok hatálybalépése, 

amelyek jogi keretet hoznak létre a 

felszámolás, a csőd, a szerkezetátalakítás 

és az adósság alóli mentesítés 

egységesítéséhez és teljes 

digitalizálásához, valamint adott esetben a 

küszöbön álló csőd rendezéséhez, 

valamint a kényszerfelszámolási 

folyamatok digitalizálására vonatkozó 
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ám 
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(reform vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő

/cél 

  

Név 

  

Minőségi 
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Az egyes mérföldkövek és célok leírása 

és egyértelmű meghatározása 

  
Mérési egység Háttér 

Célpon

t 
Negyed Év 

jogszabályok 

kiigazítása 

jogi és eljárási keretek módosításához. 

Magában foglalja a korai előrejelző 

eszközök bevezetését, és 

fizetésképtelenségi szakosodást hoz létre a 

kereskedelmi bíróságok szintjén.  

A kormány és a parlament számos 

törvényt hagy jóvá:– A nem állami 

pénzügyi szerkezetátalakításról és az 

állami megelőző szerkezetátalakításról 

szóló új törvény;–A csődről és a 

szerkezetátalakításról szóló 7/2005. sz. 

törvény módosítása, –A 

csődgondnokokról szóló 8/2005. sz. 

törvény módosítása, –A csődről és a 

csődegyezségről szóló 328/1991. sz. 

törvény módosítása;–A bíróságokról szóló 

757/2004. sz. törvény módosítása;–A 

Szlovák Köztársaság bíróságainak 

székhelyéről és körzeteiről szóló 

371/2004. sz. törvény módosítása. 
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Sorsz

ám 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő

/cél 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók  (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók (célértékek 

esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és célok leírása 

és egyértelmű meghatározása 

  
Mérési egység Háttér 

Célpon

t 
Negyed Év 

5 14 – Az 

üzleti 

környezet 

javítása – 2. 

beruházás: A 

fizetésképtele

nségi 

eljárások 

digitalizálása 

Mérföldkő Egy egységes, 

teljes mértékben 

digitalizált 

fizetésképtelenségi 

eljárás teljes 

mértékben 

működőképes. 

A 

fizetésképtelen

ségi eljárások 

informatikai 

rendszerének 

elindítása, 

amelyet az 

elfogadási 

jegyzőkönyv 

ellenőriz 

 

   NEGYE

DÉV 

2024 Be kell indítani a fizetésképtelenségi 

eljárások informatikai rendszerét. Az 

informatikai rendszer digitalizálja a 

felszámolási, csődeljárási, 

szerkezetátalakítási, adósságelengedési és 

fizetésképtelenséget megelőző eljárásokat. 

Lehetővé teszi a határokon átnyúló 

információcserét és az egyszerű 

statisztikai adatok szolgáltatását. 

A bíróságok, a hitelezők és a nyilvánosság 

számára hozzáférést kell biztosítani.  

6 14 – Az 

üzleti 

környezet 

javítása – 3. 

reform: A 

közbeszerzés 

reformja – a 

jogszabályok 

kiigazítása 

Mérföldkő A közbeszerzési 

eljárásokról szóló 

törvény reformja  

A 

közbeszerzési 

eljárásokról 

szóló 

felülvizsgált 

törvény 

parlament 

általi 

hatálybalépése 

      NEGYE

DÉV 

2022 A közbeszerzési eljárásokról szóló 

törvénynek a kormány és a parlament által 

jóváhagyott és hatályba lépett módosítása 

a következőket fogja biztosítani: 

A közbeszerzési eljárás felgyorsítása és 

egyszerűsítése. 

A folyamat felgyorsítása a részvételre 

jelentkezők, az ajánlattevők, a résztvevők 

és más érintett személyek jogainak 

gyakorlása céljából is. 

–A közbeszerzés ellenőrzésének javítása a 

szerződések odaítélésének és 

értékelésének automatizálása, valamint az 
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Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

  

Mérföldkő
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Név 

  

Minőségi 
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Az egyes mérföldkövek és célok leírása 

és egyértelmű meghatározása 

  
Mérési egység Háttér 

Célpon

t 
Negyed Év 

áradatok hatékony gyűjtésének és 

elemzésének biztosítása révén. 

– Megfelelő biztosítékok biztosítása, 

különösen az átláthatóság tekintetében, és 

minden javasolt módosítás összhangban 

lesz mind a vonatkozó európai parlamenti 

és tanácsi irányelvekkel, mind az Európai 

Unió működéséről szóló szerződésben 

megállapított szabályokkal. 

7 14 – Az 

üzleti 

környezet 

javítása – 3. 

reform: A 

közbeszerzés 

reformja – a 

közbeszerzési 

eljárások 

digitalizálása 

Mérföldkő A közbeszerzési 

eljárások 

digitalizálása egy 

egységes 

elektronikus 

platformon 

keresztül. 

Az egységes 

elektronikus 

platform a 6 új 

funkció 

tekintetében 

teljes 

mértékben 

működőképes.  

   NEGYE

DÉV 

2023 A közbeszerzési eljárások digitalizálását 

tesztelni kell és teljes mértékben 

működőképessé kell tenni, beleértve a 

305/2013. sz. törvény (Gyűjt.) szerinti 

központi referenciaadat-kezelés (IS 

CSRÚ) információs rendszerével való 

interoperabilitást, lehetővé téve az 

ajánlatkérők adatainak automatikus 

kitöltését, valamint a hatály valamennyi 

árura és szolgáltatásra történő 

kiterjesztését. Jellemzők: 

Küszöbérték alatti építési beruházások, 

áruk és szolgáltatások benyújtása, nem 

csak azoké, amelyek általában 

rendelkezésre állnak a piacon; 

– Az ártól eltérő szemponttal rendelkező 

szerződés odaítélése; 
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t 
Negyed Év 

Piackutatás kis értékű szerződések 

esetében; 

– Kis értékű szerződések közzététele; 

– Az ajánlatok automatizált 

rangsorolására szolgáló funkció 

létrehozása; 

Integrálás a központi referenciaadat-

kezelő (IS CSRÚ) információs 

rendszerébe a 305/2013. sz. törvény 

alapján. 
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15. ÖSSZETEVŐ: Igazságügyi reform 

Szlovákiában konkrét aggályok merültek fel az igazságszolgáltatási rendszer általános integritásával 

kapcsolatban, és az igazságszolgáltatásba vetett bizalom a többi uniós országhoz képest rosszul 

teljesít. A korrupció továbbra is kihívást jelent, és a korrupció megítélése továbbra is problematikus.  

A szlovák helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponensének célja az igazságszolgáltatási 

rendszer hatékonyságának, integritásának és függetlenségének további növelése, valamint a 

korrupció elleni küzdelem. Az igazságügyi térkép reformjának célja a bírák szakosodásának 

bevezetése, és ezáltal a jobb és gyorsabb bírósági határozatok lehetőségének megteremtése. Az 

igazságügyi térkép reformjához kapcsolódó beruházásoknak két átfogó célja van. Az első cél a 

meglévő helyiségek korszerűsítése, valamint új helyiségek építése vagy beszerzése a kulcsfontosságú 

bíróságok számára az új igazságügyi térképen. A második cél az elemzési kapacitásokba, a digitális 

technológiákba és a bírósági eljárások elektronikussá tételébe való beruházás a jobb minőségű és 

gyorsabb szolgáltatásokhoz és az eljárások fokozott átláthatóságához való hozzájárulás, valamint a 

korrupt gyakorlatok lehetőségének csökkentése érdekében. 

A DNSH technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) megfelelően a helyreállítási és rezilienciaépítési 

tervben meghatározott intézkedések leírását és a mérséklési lépéseket figyelembe véve ebben a 

komponensben várhatóan egyetlen intézkedés sem sérti jelentős mértékben az (EU) 2020/852 

rendelet 17. cikke szerinti környezeti célkitűzéseket.  

A komponens hozzájárul a 2019.4. sz. országspecifikus ajánlás és a 2020.4. sz. országspecifikus 

ajánlás végrehajtásához, nevezetesen az igazságszolgáltatási rendszer hatékonyságának javításához 

és a feddhetetlenséggel kapcsolatos aggályok kezeléséhez, valamint a korrupció felderítésére és 

büntetőeljárás alá vonására irányuló erőfeszítések fokozásához, továbbá a pénzmosás elleni keret 

hatékony felügyeletének és végrehajtásának biztosításához. 

 

Az 1. reformot Az igazságügyi térkép átszervezése 

Szlovákia igazságszolgáltatási rendszerének széttagoltsága aláássa annak hatékonyságát. A bírák nem 

tudnak kellő mértékben szakosodni, ami akadályozza a bírósági határozatok hatékonyságát és 

minőségét. Ezenkívül a rendszer heterogenitása az átláthatóság hiányához vezet.  

E reformnak ezért javítania kell az igazságszolgáltatás hatékonyságát és minőségét. E célból 

átszervezi a bíróságok rendszerét azáltal, hogy egyszerűsíti azt, és ezáltal lehetővé teszi a bírák 

nagyobb fokú szakosodását a büntető-, polgári, kereskedelmi és családjogi igazságszolgáltatás terén, 

megnyitva az utat a jobb és gyorsabb bírósági határozatok előtt. Ez magában foglalja az elsőfokú 

közigazgatási és rendes bíróságok (beleértve a városi bíróságokat is), a fellebbviteli bíróságok és a 

Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság új hálózatát.  

Az igazságügyi térkép reformját végrehajtó főbb jogszabályok 2021. december 31-ig lépnek hatályba. 

Az igazságszolgáltatási rendszer kisebb számú bíróságra és szakosodott bírákra való átállását 2023. 

március 31-ig be kell fejezni. 

 

Reform: A korrupció elleni küzdelem, valamint az igazságszolgáltatás integritásának és 

függetlenségének megerősítése 
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Az érzékelt korrupció magas szintje az igazságszolgáltatásba vetett bizalom hiányával párosul. 

Különös aggodalomra ad okot a korrupció és a pénzmosás büntetőeljárás alá vonásához szükséges 

eszközök hiánya. 

Ez a reform egy jogszabály-módosítási csomagot foglal magában, amelynek célja az 

igazságszolgáltatás integritásának és függetlenségének javítása, valamint a korrupció és a pénzmosás 

elleni hatékonyabb küzdelem. Ezt a reformot a hatékony bírói jogvédelem biztosítása érdekében az 

EUSZ 19. cikkével összhangban kell végrehajtani. 

Az igazságszolgáltatás integritásának és függetlenségének megerősítése érdekében: 

• Létrejön a Nejvyšší správní soud (legfelsőbb közigazgatási bíróság), amely hatáskörrel 

rendelkezik arra, hogy fegyelmi bíróságként járjon el a bírák, ügyészek, bírósági végrehajtók, 

közjegyzők és ügyintézők tekintetében (az 1. reformhoz kapcsolódóan). 

• A Bírói Tanács több hatáskört kap a bírák vagyonának és igazságügyi szakértelmének 

ellenőrzése terén. Ezenkívül a nagyobb reprezentativitás biztosítása érdekében regionális 

elvet kell bevezetni a Bírói Tanács megválasztására vonatkozóan. 

• Az Alkotmánybíróság bíráinak megválasztását több eszközzel kell javítani és átláthatóbbá 

tenni, mint például a bírák megválasztása során a parlamenti passzivitással szembeni védelem, 

a bírák rotációs elv alapján történő megválasztásának bevezetése annak a kockázatnak a 

csökkentése érdekében, hogy egy adott politikai párt túl sok bírót válasszon ki. Nyilvános 

meghallgatásokat kell tartani a kulcsfontosságú bírák (az Alkotmánybíróság, a legfőbb ügyész 

és a különleges ügyész) megválasztása céljából. 

• Az igazságszolgáltatási szakma gyakorlására vonatkozó szabályokat módosítani kell, 

beleértve a bírák esetében a 67 éves, az alkotmánybírák esetében pedig a 72 éves korhatárt. 

A pénzmosás elleni keret hatékony felügyeletének és érvényesítésének biztosítása érdekében: 

• Létre kell hozni a lefoglalt és elkobzott vagyon kezelésével foglalkozó hivatalt, valamint a 

hatékonyabb vagyonlefoglalást és -kezelést lehetővé tevő továbbfejlesztett jogi keretet. Ez az 

intézkedés a szlovák helyreállítási és rezilienciaépítési terv 16. komponensének pénzmosás 

elleni erőfeszítéseihez kapcsolódik. 

A korrupció felderítése és büntetőeljárás alá vonása érdekében: 

• Új bűncselekményeket kell bevezetni, ha a köztisztviselők jogtalan előnyöket kérnek vagy 

ígérnek. 

E jogszabályi változások egy részét 2020. december 31-re tervezték. A teljes jogszabálycsomag 2021. 

szeptember 30-ig lép hatályba. 

A reform végrehajtását 2021. szeptember 30-ig be kell fejezni.  

Beruházás: Az átszervezett bírósági rendszer épületei 

Az intézkedés célja a bírósági épületek korszerűsítése az új igazságügyi térkép alapján. 

Az intézkedés a meglévő épületek felújításából és korszerűsítéséből, valamint a bíróságok számára 

megfelelő új helyiségek beszerzéséből áll.  

Beruházás: Digitalizáció és elemzési kapacitások  

Az intézkedés célja a megreformált igazságügyi hálózat hatékonyságának javítása a digitális 

technológia használatának javítása révén.  
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Az intézkedés számos intézkedésből áll, beleértve a bírósági alkalmazottak és épületek informatikai 

eszközeinek beszerzését, egy digitális cégnyilvántartás kidolgozását, amely lehetővé teszi a 

vállalkozók és a bíróságok számára, hogy teljes mértékben elektronikusan végezzék a 

cégnyilvántartással kapcsolatos tevékenységeket, valamint az ítélkezési gyakorlatot támogató 

elemzési platformot, amely lehetővé teszi a bírák számára az elemzési munka felgyorsítását.  
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A.2.  A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésére és végrehajtására vonatkozó mérföldkövek, célok, mutatók és 

ütemterv 

 

Sorsz

ám 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

  

Mérföldk

ő/cél 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók (célértékek 

esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  

Az egyes mérföldkövek és célok 

leírása és egyértelmű 

meghatározása 

  
Mértékeg

ység 
Kiindulási Cél Negyed Év 

1 15 – Az 

igazságszolgáltat

ás reformja – 1. 

reform: Az 

igazságügyi 

térkép reformja – 

Jogalkotás 

Mérföldkő Új 

igazságügyi 

térkép 

meghatározás

a  

A lakóhelyekről 

és körzetekről 

szóló törvény 

hatálybalépése 

      NEGYE

DÉV 

2021 A jogszabály-módosítás 

hatálybalépése új bírósági rendszert 

határoz meg.  

Az igazságügyi térkép módosításai 

kiigazítják az elsőfokú rendes 

bíróságok hálózatát, közigazgatási 

bíróságokat hoznak létre, kiigazítják 

a rendes fellebbviteli bíróságokat és 

létrehozzák a Szlovák Köztársaság 

Legfelsőbb Közigazgatási Bíróságát.  

2 15 – Az 

igazságszolgáltat

ás reformja – 1. 

reform: Az 

igazságügyi 

térkép reformja – 

Jogalkotás 

Mérföldkő Az új bírósági 

hálózat 

bevezetése  

Az átszervezett 

bírósági hálózat 

működőképes 

      NEGYE

DÉV 

2023 Befejeződött az igazságszolgáltatás 

kisebb számú bíróságra való átállása, 

és a bírákat minden új 

igazságszolgáltatási körzetben (2023 

első negyedévében) legalább 3 

bírósági menetrendben (polgári, 

családjogi, büntető- és kereskedelmi 

jogi) szakosodásra jelölték ki. 

Létrejön és működőképessé válik az 

elsőfokú rendes és közigazgatási 

bíróságok, a rendes fellebbviteli 

bíróságok és a Szlovák Köztársaság 
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Sorsz

ám 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

  

Mérföldk

ő/cél 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók (célértékek 

esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  

Az egyes mérföldkövek és célok 

leírása és egyértelmű 

meghatározása 

  
Mértékeg

ység 
Kiindulási Cél Negyed Év 

Legfelsőbb Közigazgatási Bírósága 

új hálózata (2023 első negyedéve). 

3 15 – Az 

igazságszolgáltat

ás reformja – 1. 

beruházás: a 

bíróságok 

átszervezése – 

épületek 

felújítása 

Célpont Bírósági 

épületek 

rekonstruált 

területe m²-

ben) 

 Terület (m 

2) 

0 48 388  NEGYE

DÉV 

2026 48388 négyzetméternyi bírósági 

épület felújítása. 

A felújításoknak átlagosan legalább 

30%-os energiamegtakarítást kell 

elérniük. 

4 15 – Az 

igazságszolgáltat

ás reformja – 1. 

beruházás: A 

bíróságok 

átszervezése – Új 

épületek 

építése/közbesze

rzése 

Célpont Épített vagy 

megvásárolt 

bírósági 

épületek 

területe (m²) 

 Terület (m 

2) 

0 24 909 NEGYE

DÉV 

2025 24909 négyzetméternyi bírósági 

épületre vonatkozó, aláírt adásvételi 

szerződést  kell teljesíteni. 

Minden megvásárolt épület esetében 

„B” vagy annál magasabb 

energiahatékonysági címkét 

feltüntető energiahatékonysági 

tanúsítványt kell kiállítani. 

A további felújítást igénylő épületek 

esetében aláírt átvételi jegyzőkönyvet 

kell benyújtani a felújításra 

vonatkozóan.  
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Sorsz

ám 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

  

Mérföldk

ő/cél 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók (célértékek 

esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  

Az egyes mérföldkövek és célok 

leírása és egyértelmű 

meghatározása 

  
Mértékeg

ység 
Kiindulási Cél Negyed Év 

5 15 – Az 

igazságszolgáltat

ás reformja – 2. 

reform: A 

korrupció elleni 

küzdelem, 

valamint az 

igazságszolgáltat

ás integritásának 

és 

függetlenségének 

megerősítése 

Mérföldkő A korrupció 

elleni 

küzdelemre, 

valamint az 

igazságszolgá

ltatási 

rendszer 

integritásának 

és 

függetlenségé

nek 

megerősítésér

e irányuló 

jogszabálycso

mag 

Az igazságügyi 

reformról szóló 

törvény, az 

alkotmánytörvé

ny, az 

ügyészségről 

szóló 

módosított 

törvény, a 

módosított 

büntető 

törvénykönyv, 

valamint a 

Szlovák 

Köztársaság 

Bíróságának 

legfelsőbb 

közigazgatási 

szervére 

vonatkozó 

fegyelmi 

szabályok 

hatálybalépése  

      NEGYE

DÉV 

2021 A befagyasztott vagyon kezeléséről 

szóló törvény, az igazságügyi 

reformról szóló törvény, az 

alkotmánytörvény, az ügyészségről 

szóló módosított törvény és a 

módosított büntető törvénykönyv 

hatálybalépése. A Szlovák 

Köztársaság Legfelsőbb 

Közigazgatási Bírósága fegyelmi 

szabályainak elfogadása  

6 15 – Az 

igazságszolgáltat

ás reformja – 2. 

beruházás: Az 

igazságügyi 

térkép reformját 

Mérföldkő Informatikai 

rendszer 

fejlesztése és 

átadása – 

Cégnyilvántartá

s létrehozása 

      NEGYE

DÉV 

2026 Központi elektronikus 

cégnyilvántartás létrehozása. A 

funkciók lehetővé teszik a 

vállalkozók és a bíróságok számára, 

hogy elektronikusan használják a 

nyilvántartást és kommunikáljanak 

vele, például előre kitöltött 
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Sorsz

ám 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

  

Mérföldk

ő/cél 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók (célértékek 

esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  

Az egyes mérföldkövek és célok 

leírása és egyértelmű 

meghatározása 

  
Mértékeg

ység 
Kiindulási Cél Negyed Év 

támogató 

eszközök – 

Kereskedelmi 

nyilvántartás és 

az igazságügyi 

irányítás 

központosított 

rendszere 

Üzleti 

nyilvántartás 

formanyomtatványok segítségével 

információkat rögzítsenek, 

módosítsanak és távolítsanak el a 

cégnyilvántartásból, társaságot 

hozzanak létre, és biztosítsák a más 

nyilvántartásokkal való automatizált 

összekapcsolást. 

 

8 15 – Az 

igazságszolgáltat

ás reformja – 2. 

beruházás:  

Célpont  A bírósági 

informatikai 

berendezések 

modernizálás

a a bírósági 

személyzet 

számára  

 Szám 0 24 000 NEGYE

DÉV 

2025  24000 darab  modern informatikai 

berendezés átadása a bíróságoknak 

(új notebookok, dokkolóállomások, 

monitorok, telefonok és MS Teams 

licencek között). 

Emellett digitális technológia 

biztosítása a bíróságok számára a 

tárgyalások és a táveljárások 

hatékony lefolytatása érdekében. A 

következők tartoznak ide: 

- Hálózati szerverek hálózati elemek 

és információs rendszerek 

központi tárolásához; 

- A videokonferencia-technológiát 

támogató hálózati kártyák; 

- Hálózati elemek és üdülő wifi: 

Nagy kiterjedésű hálózat (WAN), 

helyi hálózatok (LAN), WiFi-

infrastruktúra, tűzfalak, 

személyazonosság- és 
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Sorsz

ám 

  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

  

Mérföldk

ő/cél 

  

Név 

  

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 
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esetében) 
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indikatív 
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Az egyes mérföldkövek és célok 

leírása és egyértelmű 

meghatározása 

  
Mértékeg

ység 
Kiindulási Cél Negyed Év 

kontextusbiztonság-kezelés, 

valamint virtuális magánhálózatok 

(VPN); 

- Videokonferencia-technológia: 

szerverplatform és 

videokonferencia-hardver 

 

9 15 – Az 

igazságszolgáltat

ás reformja – 2. 

beruházás: Az 

igazságszolgáltat

ási térkép 

reformját 

támogató 

eszközök – 

Analitikai 

támogatási 

platform 

Mérföldkő Elemzési 

támogató 

platform 

létrehozása a 

bíróságok 

ítélkezési 

gyakorlatához 

való 

hozzáféréshez 

Elfogadási 

jegyzőkönyv 

   NEGYE

DÉV 

2025 Az elemző támogató platform 

lehetővé teszi a bírák számára, hogy 

hozzáférjenek egy központi 

adatbázishoz, amely nyomon követi 

az ítélkezési gyakorlatot, valamint 

elemző kutatást végez az ítélkezési 

gyakorlatról. 
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16. ÖSSZETEVŐ: A korrupció és a pénzmosás elleni küzdelem, biztonság és a lakosság 

védelme 

Szlovákia rosszul teljesít a korrupcióérzékelési mutatók és a rendőrségbe vetett bizalom 

tekintetében. Az irányítás széttagolt és korlátozott kapacitással rendelkezik, ami akadályozza a 

közszolgáltatások nyújtását és az állami beruházásokat, a pénzügyi bűnözést pedig nem kezelik 

megfelelően. 

A szlovák helyreállítási és rezilienciaépítési terv 16. komponensének fő célkitűzései a korrupció 

felderítésére és büntetőeljárás alá vonására irányuló erőfeszítések fokozása, a környezeti bűnözés 

elleni küzdelem, a pénzmosás elleni erőfeszítések kapacitásainak növelése, a válságkezelés 

optimalizálása és a közigazgatási kapacitások megerősítése a kormány különböző szintjein. 

A DNSH technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) megfelelően a helyreállítási és rezilienciaépítési 

tervben meghatározott intézkedések leírását és a mérséklési lépéseket figyelembe véve ebben a 

komponensben várhatóan egyetlen intézkedés sem sérti jelentős mértékben az (EU) 2020/852 

rendelet 17. cikke szerinti környezeti célkitűzéseket. 

Ezáltal hozzájárul a 2020. évi 4. országspecifikus ajánlás végrehajtásához, különösen a pénzmosás 

elleni keret hatékony felügyeletének és végrehajtásának biztosításához, valamint a kedvező üzleti 

környezet és a minőségi közszolgáltatások biztosításához. A 2019. évi 4. országspecifikus ajánlással 

is foglalkoznak, többek között a korrupció felderítésére és büntetőeljárás alá vonására irányuló 

fokozott erőfeszítések tekintetében. 

 

Az 1. reformot A korrupció és a pénzmosás elleni küzdelem hatékonyabbá tétele 

A nemzetközi szervezett bűnözés új tendenciái – többek között a jogi személyekkel pénzmosás 

céljából való visszaélés – nyomást gyakorolnak Szlovákiára, hogy a gazdasági bűnözés megelőzése 

és az ellene való küzdelem érdekében korszerűsítse pénzmosás elleni keretét. 

E reform célja a pénzmosás és a korrupció elleni küzdelem fokozása. Javítja a vagyoni eszközök 

befagyasztásának jogi keretét, beleértve az ilyen vagyoni eszközöket kezelő hivatal létrehozását, 

valamint a rendőrségnek a vagyoni eszközök eredetének ellenőrzésére vonatkozó hatáskörét. 

Központi számlanyilvántartást is bevezet. 

A reform végrehajtását 2022. március 31-ig be kell fejezni. 

 

Beruházás: A korrupció és a pénzmosás elleni küzdelem eszközei és kapacitása 

A korrupció és a pénzmosás elleni küzdelemhez megfelelő eszközökre, többek között digitális 

megoldásokra és kapacitásokra van szükség. 

Ez a beruházás számos eszközt és kapacitásépítési intézkedést biztosít az 1. reform támogatásához. 

Ez magában foglalja a pénzügyi nyomozásokhoz és a központi számlanyilvántartáshoz szükséges 

digitális szoftvermegoldásokat is. A rendőrség pénzügyi nyomozási kapacitását képzések és 

felszerelések, valamint átszervezés révén meg kell erősíteni, amely a Nemzeti Bűnügyi Ügynökség 

(NAKA) regionális hivatalaival és elemző szolgálataival együtt létrehozza a Különleges 

Bűncselekmények Nemzeti Központját (NCODK). Emellett lépéseket kell tenni annak érdekében, 

hogy a visszaélést bejelentő személyek hivatala teljes mértékben működőképessé váljon a korrupció 

elleni küzdelem támogatása érdekében. Ez magában foglalja a műszaki berendezések biztosítását is. 

A beruházás végrehajtását 2023. december 31-ig be kell fejezni. 

  



  

170 
 

Reform: A rendőri erők korszerűsítése és kapacitásépítése 

A rendőrség struktúrái és kapacitásai elavultak, és nem rendelkeznek a bűnözés új formáival és a 

bűnügyi elemzéssel foglalkozó szakszolgálatokkal. A reformnak át kell alakítania a rendőrség 

szervezetét, meg kell erősítenie az elemzési kapacitásokat és a bűnügyi technológiai szolgálatot, 

valamint a környezeti bűnözéssel kapcsolatos nyomozásokat. Bűnügyi mérnöki szolgálatot, bűnügyi 

elemzési egységeket, valamint a környezeti bűnözés elleni küzdelemmel foglalkozó egységet és 

személyzetet hoz létre, és megfelelően felszereli azt. 

A reform végrehajtását 2021. december 31-ig be kell fejezni. 

 

Beruházás: A rendőrség felszerelése és digitalizálása 

Az intézkedés célja a rendőrség kapacitásainak kiépítése és a folyamatok digitalizálása annak 

hatékonyabbá tétele érdekében. 

Az intézkedés számos intézkedést foglal magában, például képzések és járművek biztosítását, 

épületek felújítását, valamint korszerűsített informatikai megoldások beszerzését.  

 

Reform: A válságkezelés optimalizálása 

Számos válság – többek között a világjárvány – rámutatott a válságreagálási mechanizmusok 

hiányosságaira. 

Ez a reform optimalizálja a válságkezelést és a vonatkozó kapacitásokat, valamint a mentési 

szolgálatok hatékony koordinációját. Ez magában foglalja az integrált mentési rendszer 

veszélyhelyzet-reagálási szolgálatai szerepének és együttműködési megállapodásainak egyértelmű 

meghatározását, a válságreagálásra vonatkozó közös eljárások létrehozását, valamint egy közös 

koordinációs mechanizmust. Létrehozza továbbá az integrált biztonsági központok hálózatát (lásd 

ezen komponens 3. beruházását: A tűzvédelmi és mentési rendszer korszerűsítése). 

A reform végrehajtását 2023. március 31-ig be kell fejezni. 

 

Reform: Ellenőrzés és ellenőrzés 

Az intézkedés célja az Unió pénzügyi érdekei hatékony védelmének biztosítása a Helyreállítási és 

Rezilienciaépítési Eszköz végrehajtása során, amelynek feltétele a költségvetési rendelet 61. 

cikkében meghatározott, a csalás, a korrupció és az összeférhetetlenség megelőzésére, feltárására és 

korrekciójára irányuló megfelelő intézkedések megállapítása. Ezért a kontroll- és ellenőrzési 

környezet javítása előfeltétele a terv hatékony, az alkalmazandó uniós és nemzeti joggal 

összhangban történő végrehajtásának. Ez a reform magában foglal egy új intézkedést az Unió 

pénzügyi érdekeinek védelmére a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközzel összefüggésben, 

különösen a) a korrupciós kockázatkezelési módszertan és b) a módszertan végrehajtásának a NIKA 

általi felügyeletére vonatkozó eljárások elfogadását. 

Ezt a mérföldkövet a Bizottsághoz benyújtott hatodik kifizetési kérelem benyújtása előtt kell 

teljesíteni. 

 

Beruházás: A tűzvédelmi és mentési rendszer korszerűsítése 

Az intézkedés célja a válságkezelési rendszer korszerűsítéséhez szükséges fizikai és digitális 

infrastruktúra biztosítása. 
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A beruházás egy integrált biztonsági központ létrehozásából, valamint tűzoltó állomások építéséből 

és felújításából áll. 

 

Beruházás: Az adminisztratív kapacitás észszerűsítése, optimalizálása és megerősítése a 

különböző kormányzati szinteken 

A közberuházásokat visszafogja, hogy több szinten hiányzik a végrehajtáshoz szükséges 

adminisztratív kapacitás. A tervben előirányzott jelentős beruházások szükségessé teszik az e 

beruházások irányításához szükséges kapacitások további növelését. Emellett a szolgáltatásnyújtást 

akadályozza az önkormányzati szintű széttagolt irányítás. 

Ez a reform mind helyi, mind nemzeti szinten megerősíti a szlovák helyreállítási és rezilienciaépítési 

tervben foglalt reformok és beruházások végrehajtásához szükséges közigazgatási kapacitásokat. E 

célból létre kell hozni a szlovák helyreállítási és rezilienciaépítési terv nemzeti végrehajtási és 

koordinációs hatóságát (NIKA). A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközről szóló törvénynek 

az első kifizetési kérelem időpontjában hatályba kell lépnie, és abban az időpontban semmilyen 

lényeges módon nem térhet el a végleges szlovák tervben szereplő leírástól. A helyreállítási és 

rezilienciaépítési terv végrehajtásával kapcsolatos valamennyi releváns adat – a mérföldkövek és 

célok elérése, a végső kedvezményezettekre, a vállalkozókra, az alvállalkozókra és a tényleges 

tulajdonosokra vonatkozó adatok – rögzítésére és tárolására szolgáló adattárrendszer 

működőképességét 2021. december 31-ig meg kell erősíteni. Szlovákia külön ellenőrzési jelentést 

nyújt be, amely megerősíti az adattárrendszer funkcióinak hatékonyságát. 

Várhatóan a média- és kommunikációs tevékenységek is támogatásban részesülnek. A létrehozandó 

közös szolgáltatóközpontok célja a helyi szintű közszolgáltatások hatékonyságának javítása, 

különösen a hátrányos helyzetű régiókban. 

A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközről szóló törvény 2021. december 31-ig lép hatályba. 

Az adattárrendszer funkcióit megerősítő ellenőrzési jelentést 2021. december 31-ig kell elkészíteni. 

A NIKA informatikai rendszerének 2022. szeptember 30-ig működőképesnek kell lennie.  
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A.2. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésére és végrehajtására vonatkozó mérföldkövek, célok, mutatók és 

ütemterv 

 

 

Sors

zám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform 

vagy 

beruházás) 

 

Mérföldkő

/cél 

 

Név 

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(célértékek esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve 

 

Az egyes mérföldkövek és 

célok leírása és egyértelmű 

meghatározása 
Mérték

egység 
Kiindulá

si 

Cél Negyed Év 

1 16 – A 

korrupció és a 

pénzmosás 

elleni 

küzdelem – 1. 

reform: A 

korrupció és a 

pénzmosás 

elleni 

küzdelem 

hatékonyabbá 

tétele 

Mérföldkő A pénzügyi 

nyomozások 

észszerűsítését 

és javítását 

célzó reformok 

A vagyoni 

eszközök 

befagyasztásáró

l szóló 

312/2020. sz. 

törvény és a 

központi 

számlanyilvánta

rtás 

létrehozásáról 

szóló törvény 

hatálybalépése 

   NEGYE
DÉV 

2022 Azon jogszabályok 

hatálybalépése, amelyek 

meghatározzák a központi 

számlanyilvántartás működésbe 

lépésének keretét. Kibővül a 

rendőrség arra vonatkozó 

hatásköre, hogy a törvényes 

jövedelem és a használt vagyon 

közötti eltérés esetén ellenőrizze 

a vagyont. Működik a lefoglalt 

vagyoni eszközök kezelésével 

foglalkozó hivatal, és bővülnek 

a vagyoni eszközök 

befagyasztásának lehetőségei. 

2 16 – A 

korrupció és a 

pénzmosás 

elleni 

küzdelem – 1. 

beruházás: A 

korrupció és a 

pénzmosás 

elleni 

küzdelem 

eszközei és 

kapacitása 

Mérföldkő A pénzmosás és 

a korrupció 

elleni küzdelem 

támogatásához 

szükséges 

infrastruktúra 

biztosítása 

A pénzmosás 

elleni 

küzdelemmel 

és a 

visszaélést 

bejelentő 

személyekkel 

kapcsolatos 

infrastruktúra 

teljes 

mértékben 

működőképes. 

   NEGYE
DÉV 

2023 A következő lépések elvégzése: 

- A „Go AML” szoftvereszköz 

beszerzése 2022 negyedik 

negyedévéig, majd bevezetése 

2023 harmadik negyedévéig. 

-  A központi 

számlanyilvántartás 

tesztverziójának elindítása a 

jogszabályban előre 

meghatározott funkciókkal, az 

adatokhoz való hozzáféréssel 

2022 második negyedévéig, majd 
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Sors

zám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform 

vagy 

beruházás) 

 

Mérföldkő

/cél 

 

Név 

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(célértékek esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve 

 

Az egyes mérföldkövek és 

célok leírása és egyértelmű 

meghatározása 
Mérték

egység 
Kiindulá

si 

Cél Negyed Év 

ezt követően a végleges változat 

elindítása 2022 negyedik 

negyedévében. 

- A visszaélést bejelentő 

személyek védelmével 

foglalkozó hivatal 

működőképessé tétele és teljes 

műszaki felszerelése 2022 

harmadik negyedévéig. 

- Az NCODK és NAKA 

egységek helyiségeinek és IKT-

berendezéseinek átalakítása 

pénzügyi nyomozás és az 

eszközök eredetének regionális 

szintű ellenőrzése céljából (1. + 4. 

minta) 2023 negyedik 

negyedévéig. 

3 16 – A 

korrupció és a 

pénzmosás 

elleni 

küzdelem – 1. 

beruházás: A 

korrupció és a 

pénzmosás 

elleni 

küzdelem 

eszközei és 

kapacitása 

Célpont Rendőrtisztek 

átképzése a 

pénzügyi 

nyomozásokban 

és elemzési 

tevékenységekb

en 

 a képzésben 

részesült 

személyzet 

%-os aránya 

0 100 NEGYE
DÉV 

2023 A NAKA elemzőközpontjának 

és a NAKA regionális analitikai 

és pénzügyi nyomozóirodáinak 

létrehozása, valamint a 

Különleges Bűncselekmények 

Nemzeti Központja (NCODK) 

regionális analitikai és pénzügyi 

nyomozóirodáinak létrehozása 

2022 első negyedévében. A 

rendőri erők újonnan létrehozott 

egységeinek valamennyi 

kinevezett alkalmazottja részt 

vett külföldi és nemzeti oktatók 

részvételével tartott képzéseken, 
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Sors

zám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform 

vagy 

beruházás) 

 

Mérföldkő

/cél 

 

Név 

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(célértékek esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve 

 

Az egyes mérföldkövek és 

célok leírása és egyértelmű 

meghatározása 
Mérték

egység 
Kiindulá

si 

Cél Negyed Év 

munkaértekezleteken és 

szemináriumokon, valamint a 

CEPOL-lal és az EUROPOL-lal 

folytatott képzési 

együttműködésben. 

4 16 – A 

korrupció és a 

pénzmosás 

elleni 

küzdelem – 

reform  

2: 

Modernizálás 

és 

a rendőrség 

kapacitásépítés

e 

Mérföldkő A rendőrség 

szervezeti 

változtatásainak 

végrehajtása a 

bűncselekménye

k felderítésének, 

kivizsgálásának 

és felderítésének 

hatékonyabbá 

tétele érdekében 

A rendőrség 

szervezeti 

átalakítása 

hatékony. 

   NEGYE
DÉV 

2021 Szervezeti változások, amelyek 

célja a környezeti bűnözés 

felderítésével és kivizsgálásával 

foglalkozó egység létrehozása 

(központ és régiók), a rendőrség 

elemzési kapacitásainak 

regionális szintre való 

kiterjesztése, valamint a bűnügyi 

technológiai szolgálatok új 

egységének létrehozása (központ 

és régiók). 
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Sors

zám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform 

vagy 

beruházás) 

 

Mérföldkő

/cél 

 

Név 

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(célértékek esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve 

 

Az egyes mérföldkövek és 

célok leírása és egyértelmű 

meghatározása 
Mérték

egység 
Kiindulá

si 

Cél Negyed Év 

5 16 – A 

korrupció és a 

pénzmosás 

elleni 

küzdelem – 2. 

beruházás: A 

rendőri erők 

felszerelése és 

digitalizálása – 

képzés 

Célpont A rendőrségi 

reformmal 

kapcsolatos 

képzések 

bevezetése 

 a képzésben 

részesült 

személyzet 

%-os aránya 

0 100 NEGYE
DÉV 

2024 A rendőrség újonnan létrehozott 

egységeiben (környezeti 

bűnözés, bűnügyi elemzések, 

bűnügyi technológiai 

szolgálatok) kinevezett 

valamennyi tisztviselő 

képzésben részesül. Legalább 

300 rendőrt képeztek ki annak 

érdekében, hogy javítsák a 

bűncselekmények áldozataival 

való kommunikáció minőségét a 

rendőrök számára. 

6 16 – A 

korrupció és a 

pénzmosás 

elleni 

küzdelem – 2. 

beruházás: A 

rendőri erők 

felszerelése és 

digitalizálása – 

a járműflotta 

megújítása 

Célpont Új járművek 

vásárlása (a 

flotta 10%-a) 

elektromos és 

hibrid 

járművekből 

 Szám 0 700 NEGYE
DÉV 

2022 A rendőrségi flotta 705 

járművének elektromos és hibrid 

járművekkel való megújítására 

irányuló átfogó célkitűzésből 

(2022 második negyedévéig 326 

jármű, 2022 negyedik 

negyedévéig pedig 379 jármű) 

legalább 700 rendőrségi 

járművet le kell cserélni. 
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Sors

zám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform 

vagy 

beruházás) 

 

Mérföldkő

/cél 

 

Név 

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(célértékek esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve 

 

Az egyes mérföldkövek és 

célok leírása és egyértelmű 

meghatározása 
Mérték

egység 
Kiindulá

si 

Cél Negyed Év 

7 16 – A 

korrupció és a 

pénzmosás 

elleni 

küzdelem – 2. 

beruházás: A 

rendőri erők 

felszerelése és 

digitalizálása – 

Újraszövegezé

s– 

épületskála 

Mérföldkő A rendőrségi 

épületek 

felújított 

alapterületének 

kiterjedése az 

épületek 

energiaintenzitá

sának 

csökkentése 

érdekében (m²-

ben) 

 Szám 0 45 000 NEGYE
DÉV 

2025 A rendőrségi épületek 45000 

négyzetméteres felújítására 

vonatkozóan aláírt elfogadási 

protokollokat  kell benyújtani, a 

projekt energiaértékeléseivel és 

energiahatékonysági 

tanúsítványaival együtt, amelyek 

átlagosan legalább 30%-os 

energiamegtakarítást igazolnak. 

8 16 – A 

korrupció és a 

pénzmosás 

elleni 

küzdelem – 2. 

beruházás: A 

rendőrség 

felszerelése és 

digitalizálása – 

a külföldiek 

nyilvántartási 

információs 

rendszerének 

(IS ECU) új 

vagy 

korszerűsített 

moduljai 

Mérföldkő A tartózkodási 

engedélyekre 

vonatkozó 

eljárások 

elektronikussá 

tétele a 

nyilvánosság 

számára az 

eljárások 

egyszerűsítése 

érdekében 

Az új vagy 

korszerűsített 

modulok 

leszállítása 

   NEGYE
DÉV 

2024 A külföldiek információs 

rendszerének új vagy 

korszerűsített moduljait a 

következő kulcsfontosságú 

funkciókkal kell ellátni: 

továbbfejlesztett digitális 

biztonsági elemek a harmadik 

országbeli állampolgárok 

tartózkodási kérelmének 

benyújtása, a tartózkodás 

megújítása, az Európai Unióban 

lakóhellyel rendelkező 

személyek tartózkodási helyének 

nyilvántartásba vétele, az 

okmány iránti kérelem 

számítógépesítése, értesítési 

modulok és az eljárás során 
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Sors

zám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform 

vagy 

beruházás) 

 

Mérföldkő

/cél 

 

Név 

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(célértékek esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve 

 

Az egyes mérföldkövek és 

célok leírása és egyértelmű 

meghatározása 
Mérték

egység 
Kiindulá

si 

Cél Negyed Év 

folytatott kommunikáció 

számítógépesítése során. 

9 16 – A 

korrupció és a 

pénzmosás 

elleni 

küzdelem – 2. 

beruházás: A 

rendőri erők 

felszerelése és 

digitalizálása – 

Automatizált 

rendszer a 

közúti 

közlekedési 

jogsértések 

felderítésére 

Mérföldkő A közúti 

közlekedési 

jogsértések 

felderítésére 

szolgáló 

rendszer 

korszerűsítése 

Elfogadási 

protokollok  

   NEGYE
DÉV 

2026 Korszerűsítik a közúti közlekedési 

szabályok megsértésének 

nyilvántartására szolgáló 

automatizált rendszert. Az új 

funkciók közé tartoznak a 

következők: 1. a közúti közlekedési 

jogsértések nyilvántartása és 

azonosítása, 2. a határozatok 

automatikus generálására szolgáló 

meglévő rendszer módosítása, 

valamint 3. statisztika, jelentéstétel 

és elemzés. 
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Sors

zám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform 

vagy 

beruházás) 

 

Mérföldkő

/cél 

 

Név 

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(célértékek esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve 

 

Az egyes mérföldkövek és 

célok leírása és egyértelmű 

meghatározása 
Mérték

egység 
Kiindulá

si 

Cél Negyed Év 

18 16 – A 

korrupció és a 

pénzmosás 

elleni 

küzdelem – 2. 

beruházás: A 

rendőri erők 

felszerelése és 

digitalizálása – 

Mesterségesint

elligencia-

platform 

Mérföldkő Új 

mesterségesintel

ligencia-

platform 

Az új 

mesterségesint

elligencia-

platform 

megvalósítása 

   NEGYE
DÉV 

2026 Új mesterségesintelligencia-

platformot kell létrehozni. 

10 16 – A 

korrupció és a 

pénzmosás 

elleni 

küzdelem – 3. 

reform: A 

válságkezelés 

optimalizálása 

Mérföldkő Az optimalizált 

válságkezelés 

hatálybalépése 

Az integrált 

mentési 

rendszerről 

szóló 

módosított 

129/2002. sz. 

törvény 

hatálybalépése 

   NEGYE
DÉV 

2023 A válságkezelés optimalizálásának 

koncepciója egyértelműen 

meghatározza az integrált mentési 

rendszer veszélyhelyzet-reagálási 

szolgálatai közötti kapcsolatokat, 

közös eljárásokat állapít meg a 

válsághelyzetek kezelésére, 

rendelkezik az alkotóelemek közötti 

közös koordinációról, figyelembe 

véve a válságkezelés stratégiai és 

operatív szintjeit, és javaslatot tesz 

az integrált biztonsági központok 

hálózatára. A jogszabály 2023 első 

negyedévéig lép hatályba. 
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Sors

zám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform 

vagy 

beruházás) 

 

Mérföldkő

/cél 

 

Név 

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(célértékek esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve 

 

Az egyes mérföldkövek és 

célok leírása és egyértelmű 

meghatározása 
Mérték

egység 
Kiindulá

si 

Cél Negyed Év 

11 16 – A 

korrupció és a 

pénzmosás 

elleni 

küzdelem – 3. 

beruházás: 

Modernisa– 

a tűzvédelmi és 

mentési 

rendszer 

kialakítása – az 

integrált 

biztonsági 

központok 

hálózatának 

kiépítése 

Mérföldkő Integrált 

biztonsági 

központ és 

virtuális 

integrált 

biztonsági 

központ 

létrehozása 

Az integrált 

biztonsági 

központ 

felújítása és a 

virtuális 

integrált 

biztonsági 

központ 

elindítása 

   NEGYE
DÉV 

2026 Biztosítani kell egy integrált 

biztonsági központ felújítását, 

ahonnan készenléti 

szolgálatokat telepítenek.  

A virtuális integrált biztonsági 

központ kísérleti verziójának 

működőképesnek kell lennie, 

beleértve a 112-es, 158-as, 

150-es, 18300-es és 155-ös 

telefonvonalak integrálását és a 

hardverinfrastruktúra 

korszerűsítését, valamint a 

felbocsátást előkészítő teljes 

körű gyártási átállási tervet kell 

benyújtani. 

 

12 16 – A 

korrupció és a 

pénzmosás 

elleni 

küzdelem – 3. 

beruházás: 

Modernisa– 

a tűz hatása és 

a mentés 

tűzoltóállomás-

épületek 

rendszerfelújítá

sa 

Célpont A tűzoltó 

állomások 

korszerűsítése 

 Szám 0 2 NEGYE
DÉV 

2026 Egy új tűzoltóállomást 

építettek és egy meglévő 

tűzoltóállomást felújítottak. A 

felújított tűzoltóállomás 

esetében legalább 30%-os 

energiamegtakarítást kell 

elérni. 



  

180 
 

 

Sors

zám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform 

vagy 

beruházás) 

 

Mérföldkő

/cél 

 

Név 

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(célértékek esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve 

 

Az egyes mérföldkövek és 

célok leírása és egyértelmű 

meghatározása 
Mérték

egység 
Kiindulá

si 

Cél Negyed Év 

13 16 – A 

korrupció és a 

pénzmosás 

elleni 

küzdelem – 4. 

beruházás: Az 

igazgatási 

kapacitás 

megerősítése a 

különböző 

kormányzati 

szinteken – 

Nemzeti 

Végrehajtási és 

Koordinációs 

Hatóság 

létrehozása és 

feldarabolása 

Mérföldkő A végrehajtási 

kockázat 

minimalizálása 

a Helyreállítási 

és 

Rezilienciaépíté

si Eszköz 

koordinációs, 

pénzügyi és 

végrehajtó 

szervének 

(NIKA) 

létrehozásával 

A 

helyreállítási 

és 

rezilienciaépít

ési tervért 

felelős hatóság 

létrehozása és 

kapacitásépíté

se 

   NEGYE
DÉV 

2022 A Nika 2021 harmadik 

negyedévéig jön létre. Ez lesz a 

Helyreállítási és 

Rezilienciaépítési Eszköz 

koordináló, pénzügyi és 

végrehajtó szerve. A 

következő lépések a 

következőket foglalják 

magukban: A NIKA és a 

kormányzati ellenőrzés 

kapacitásának megerősítése 

2021 negyedik negyedévéig. 

2022 harmadik negyedévére új 

informatikai rendszer áll 

rendelkezésre a NIKA céljaira. 

14 16 – A 

korrupció és a 

pénzmosás 

elleni küzdelem 

– 4. beruházás: 

A 

közigazgatási 

kapacitás 

megerősítése a 

különböző 

kormányzati 

szinteken 

Mérföldkő Audit és 

kontrollok: 

jogalap 

A 

Helyreállítási 

és 

Rezilienciaépít

ési Eszközről 

szóló 

jogszabály 

hatálybalépése 

   NEGYE
DÉV 

2021 A Helyreállítási és 

Rezilienciaépítési Eszközről 

szóló jogszabály parlamenti 

jóváhagyását és jogi 

hatálybalépését az első 

kifizetési kérelem benyújtása 

előtt be kell fejezni. 
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Sors

zám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform 

vagy 

beruházás) 

 

Mérföldkő

/cél 

 

Név 

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(célértékek esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve 

 

Az egyes mérföldkövek és 

célok leírása és egyértelmű 

meghatározása 
Mérték

egység 
Kiindulá

si 

Cél Negyed Év 

nemzeti 

végrehajtási és 

koordinációs 

hatóság 

létrehozása 

15 16 – A 

korrupció és a 

pénzmosás 

elleni küzdelem 

– 4. beruházás: 

A 

közigazgatási 

kapacitás 

megerősítése a 

különböző 

kormányzati 

szinteken – 

Nemzeti 

Végrehajtási és 

Koordinációs 

Hatóság 

létrehozása 

Mérföldkő A helyreállítási 

és 

rezilienciaépítés

i terv 

adattárrendszere

: a helyreállítási 

és 

rezilienciaépítés

i terv 

végrehajtásának 

nyomon 

követéséhez 

szükséges 

információk 

Az 

adattárrendsze

r funkcióit 

megerősítő 

ellenőrzési 

jelentés 

   NEGYE
DÉV 

2021 Létre kell hozni és működtetni 

kell a helyreállítási és 

rezilienciaépítési terv 

végrehajtásának nyomon 

követésére szolgáló 

adattárrendszert, amely Excel-

táblázat formáját is öltheti. 

A rendszernek legalább a 

következő funkciókat kell 

tartalmaznia: adatgyűjtés és a 

mérföldkövek és célok 

elérésének nyomon követése; a 

Helyreállítási és 

Rezilienciaépítési Eszközről 

szóló rendelet 22. cikke (2) 

bekezdése d) pontjának i-iii. 

alpontjában előírt adatok 

gyűjtése, tárolása és az azokhoz 
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Sors

zám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform 

vagy 

beruházás) 

 

Mérföldkő

/cél 

 

Név 

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(célértékek esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve 

 

Az egyes mérföldkövek és 

célok leírása és egyértelmű 

meghatározása 
Mérték

egység 
Kiindulá

si 

Cél Negyed Év 

való hozzáférés biztosítása. 

16 16 – A 

korrupció és a 

pénzmosás 

elleni 

küzdelem – 4. 

beruházás: A 

közigazgatás 

megerősítése 

kapacitás a 

különböző 

kormányzati 

szinteken – 

megosztott 

szolgáltató 

központok 

létrehozása 

Célpont Közös 

szolgáltatóközp

ontok 

létrehozása. 

  0 20 NEGYE
DÉV 

2024 20 közös szolgáltató központot 

kell létrehozni, a leginkább 

lemaradó régiókra 

összpontosítva. Ezeknek a 

megosztott szolgáltató 

központoknak segíteniük kell a 

kapacitások helyi szintű 

összevonását a közszolgáltatások 

nyújtása terén. 
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Sors

zám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform 

vagy 

beruházás) 

 

Mérföldkő

/cél 

 

Név 

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(célértékek esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve 

 

Az egyes mérföldkövek és 

célok leírása és egyértelmű 

meghatározása 
Mérték

egység 
Kiindulá

si 

Cél Negyed Év 

19 16 – A 

korrupció és a 

pénzmosás 

elleni 

küzdelem – 4. 

beruházás: A 

közigazgatási 

kapacitás 

megerősítése a 

kormányzat 

különböző 

szintjein – Új 

hardverberende

zések a 

közigazgatás 

számára 

Mérföldkő Új hardver 

berendezések a 

közigazgatás 

számára (a 

Szlovák 

Köztársaság 

Belügyminisztér

iuma) 

Az új hardver 

szállítása 

(beleértve 

például a 

szükséges 

perifériákat, 

tartozékokat, a 

hardver 

funkcionalitás

át vagy 

szolgáltatásait 

biztosító 

szoftvereket) a 

Szlovák 

Köztársaság 

Belügyminiszt

ériuma, 

valamint 

annak 

alárendelt 

szervezetei és 

szervezeti 

egységei 

számára  

   NEGYE
DÉV 

2026 A Szlovák Köztársaság 

Belügyminisztériuma, valamint 

alárendelt szervezetei és 

szervezeti egységei – köztük a 

korrupció és a pénzmosás elleni 

küzdelemért, valamint a PIF-

bűncselekmények 

kivizsgálásáért felelős rendőri 

egységek – számára 30000 EUR 

összegű új 

hardverberendezéseket 

(beleértve például a szükséges 

perifériákat, tartozékokat, a 

hardver funkcionalitását vagy 

szolgáltatásait biztosító 

szoftvereket) kell rendelkezésre 

bocsátani. 
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Sors

zám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform 

vagy 

beruházás) 

 

Mérföldkő

/cél 

 

Név 

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(célértékek esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve 

 

Az egyes mérföldkövek és 

célok leírása és egyértelmű 

meghatározása 
Mérték

egység 
Kiindulá

si 

Cél Negyed Év 

20 16 – A 

korrupció és a 

pénzmosás 

elleni 

küzdelem – 4. 

beruházás: A 

közigazgatási 

kapacitás 

megerősítése a 

kormányzat 

különböző 

szintjein – Új 

informatikai 

berendezések a 

közigazgatás 

számára 

Mérföldkő Új informatikai 

berendezések a 

közigazgatás 

számára. 

Az új 

informatikai 

berendezések 

(pl. hardver és 

a szükséges 

perifériák, az 

informatikai 

infrastruktúra 

biztonságát 

szolgáló 

hardverfunkci

ókat biztosító 

tartozékok és 

szoftverek, 

licencek, 

operációs 

rendszerek és 

hardverek, a 

telefonos 

ügyfélszolgála

t informatikai 

berendezései, 

informatikai 

hálózati 

infrastruktúra 

és hálózati 

elemek vagy 

kapcsolódó 

szolgáltatások

) átadása a 

közigazgatás 

számára 

   NEGYE
DÉV 

2026 A Szlovák Köztársaság 
Belügyminisztériumától és 
alárendelt szervezeteitől és 
szervezeti egységeitől eltérő 
közigazgatási intézmények számára 
új informatikai berendezéseket (pl. 
hardver és a hardver 
funkcionalitását biztosító szükséges 
perifériák, tartozékok és szoftverek, 
engedélyek, az informatikai 
infrastruktúra biztonságát szolgáló 
operációs rendszerek és hardverek, 
a telefonos ügyfélszolgálat 
informatikai berendezései, 
informatikai hálózati infrastruktúra 
és hálózati elemek vagy kapcsolódó 
szolgáltatások) kell biztosítani. A 
kézbesítésnek magában kell 
foglalnia az adatok tárolására és 
mentésére, valamint az adatközpont 
biztonságos működésének 
biztosítására szolgáló új 
berendezéseket. A beruházás teljes 
összege 31 172 711,83 EUR.  
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Sors

zám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform 

vagy 

beruházás) 

 

Mérföldkő

/cél 

 

Név 

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(célértékek esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve 

 

Az egyes mérföldkövek és 

célok leírása és egyértelmű 

meghatározása 
Mérték

egység 
Kiindulá

si 

Cél Negyed Év 

17 Reform: 

Ellenőrzés és 

ellenőrzés 

Mérföldkő A korrupciós 

kockázatok 

kezelésére 

szolgáló 

módszertan 

elfogadása, 

valamint 

a módszertan 

végrehajtásának 

a NIKA általi 

felügyeletére 

vonatkozó 

eljárások 

A korrupciós 

kockázatok 

kezelésére 

vonatkozó, a 

Helyreállítási 

és 

Rezilienciaépí

tési Eszközt 

végrehajtó 

valamennyi 

szervre 

alkalmazandó 

felülvizsgált 

módszertan 

elfogadása és 

közzététele, 

valamint a 

koordináló 

szerv e 

módszertan 

végrehajtásána

k felügyeletére 

vonatkozó 

eljárásának 

elfogadása 

   NEGYE
DÉV 

2025 A kormányhivatal elfogadja a 

korrupciós kockázatok kezelésére 

vonatkozó felülvizsgált 

módszertant. 

A módszertan kötelező a 

Helyreállítási és 

Rezilienciaépítési Eszközt 

végrehajtó valamennyi szervre 

nézve, és minimumszabályokat 

határoz meg a korrupciós 

kockázatok kezelésére 

vonatkozóan. 

A koordináló szerv emellett eljárást 
fogad el a korrupciós kockázatok 
kezelésére szolgáló módszertan 
végrehajtásának nyomon követésére 
vonatkozóan. 
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17. ÖSSZETEVŐ: DIGITAL SLOVAKIA (ÁLLAM A MOBILKOMMUNIKÁCIÓBAN, 

KIBERBIZTONSÁG, GYORS INTERNET MINDENKI SZÁMÁRA, DIGITÁLIS 

GAZDASÁG)  

A szlovák helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponensének célja, hogy Szlovákia jelentős 

előrelépést érjen el a digitálisan felkészült társadalom és gazdaság felé. Ezt a célkitűzést olyan 

intézkedésekkel kell elérni, amelyek célja a közigazgatás és a közszolgáltatások nyújtásának 

digitalizálása, a kiberbiztonság javítása az események megelőzésére és megoldására irányuló 

szabványosított megközelítések révén a közigazgatás valamennyi szervezetében, a digitális 

készségekre vonatkozó átfogó stratégia, valamint a digitális technológiák és infrastruktúra 

fejlesztésére irányuló, több országra kiterjedő uniós projektek és beruházások támogatása.  

A DNSH technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) megfelelően a helyreállítási és rezilienciaépítési 

tervben meghatározott intézkedések leírását és a mérséklési lépéseket figyelembe véve ebben a 

komponensben várhatóan egyetlen intézkedés sem sérti jelentős mértékben az (EU) 2020/852 

rendelet 17. cikke szerinti környezeti célkitűzéseket.  

Az ezen komponenshez tartozó intézkedéseknek hozzá kell járulniuk a Szlovákiának szóló 

országspecifikus ajánlások végrehajtásához, különös tekintettel a digitális készségekre (2. 

országspecifikus ajánlás, 2020), a digitális átalakulásra (3. országspecifikus ajánlás, 2020), az üzleti 

környezetre és a közszolgáltatások minőségére (4. országspecifikus ajánlás, 2020), a kutatásra és 

innovációra (2019. évi 3. országspecifikus ajánlás) és a kkv-k versenyképességére (2019. évi 3. 

országspecifikus ajánlás). 

 

A.1. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatást célzó reformok és beruházások ismertetése 

 

Az 1. reformot E-kormányzati megoldások létrehozása a kiemelt élethelyzetekre  

E reform eredményeként a Beruházási, Regionális Fejlesztési és Informatikai Minisztérium (MIRRI) 

beruházási tervet dolgoz ki és fogad el a polgárok és a vállalkozások kiemelt „élethelyzeteire” 

vonatkozóan. A cél annak lehetővé tétele a polgárok és a vállalkozások számára, hogy az ilyen 

élethelyzeteket adminisztratív úton, egyetlen helyszínen, gyorsan és könnyen oldják meg.  

A beruházási tervnek 16 kiemelt élethelyzetet kell azonosítania, ismertetnie kell a folyamatok 

jelenlegi és jövőbeli állapotát, és fel kell sorolnia a közigazgatási egységekben és azok információs 

rendszereiben végrehajtandó beruházási intézkedéseket. A kiemelt élethelyzeteket az eGov-

referenciamutató által nyomon követett élethelyzetek listájával összhangban és az egységes digitális 

kapuról szóló rendelet II. mellékletében foglalt élethelyzetek figyelembevételével kell kiválasztani.  

A reformnak egy jogszabály-módosítási csomag bevezetéséhez kell vezetnie az új digitális 

közszolgáltatások egységes kialakítása érdekében. 

A reform végrehajtását 2023. december 31-ig be kell fejezni. 

 

Reform: Az informatikai erőforrások központi kezelése 
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E reform keretében központi közbeszerzési platformot kell kiépíteni az informatikai erőforrások 

beszerzésére és felhasználására. Ezeket a forrásokat ezt követően a közigazgatáson belüli információs 

rendszerek fejlesztésére kell rendelkezésre bocsátani azzal az átfogó céllal, hogy csökkentsék az ilyen 

fejlesztések idejét és költségeit. 

Az informatikai erőforrásokat központilag, keretszerződés útján kell beszerezni, és a közigazgatási 

szervek egy központi platform, a digitális piactér használatával vehetik igénybe azokat. A 

költségcsökkentést az informatikai kapacitások hatékonyabb beszerzése és elosztása révén kell elérni.  

A platformot két lépésben kell bevezetni:  

- Először létre kell hozni az informatikai erőforrások katalógusát olyan egyértelmű 

támogathatósági feltételek alapján, amelyek mellett az erőforrások rögzíthetők a katalógusban. 

Figyelembe kell venni a rendszerek biztonságát, a referenciaarchitektúra követelményeit, valamint a 

szolgáltatások és áruk minőségét.  

- Másodszor, ezen erőforrások beszerzését a MIRRI végzi azzal a céllal, hogy azokat a szükséges 

minőségben és mennyiségben a felhasználók rendelkezésére bocsássa. 

A platform értékelési funkciót biztosít az informatikai beruházások értékére vonatkozóan a költségek, 

a benyújtások, az ügyletek és a hozamok nyomon követése révén. 

A reform végrehajtását 2023. december 31-ig be kell fejezni. 

 

Beruházás: Jobb szolgáltatások a polgárok és a vállalkozások számára 

Ezen intézkedés célja az e-kormányzati szolgáltatások elterjedésének fokozása.  

Ez az intézkedés 16 kiemelt élethelyzetet indít el, és ezeket az e-kormányzati megoldások 

felhasználásával elérhetővé teszi a nyilvánosság számára. 

 

Beruházás: A közszolgáltatások digitális átalakítása 

Ezen intézkedés célja a közigazgatás digitalizálása.  

Ez az intézkedés számos intézkedésből áll, nevezetesen i. 34 közigazgatási részleg folyamatainak 

digitalizálásából, ii. további közjogi szervezeteknek a központi gazdasági rendszerbe (CES) való 

integrálásából, valamint iii. az azonnali fizetések rendszerének digitalizálásából az Államkincstár 

számára. 

 

Reform: A gazdaság és a társadalom digitális átalakulásának kezelése 

Ez a reform új irányítási struktúrát vezet be a digitális gazdaságba történő reformok és beruházások 

számára azáltal, hogy különböző szinteken bevonja az illetékes szerveket. Politikai szinten a 

közigazgatás digitalizációjával és a digitális egységes piaccal foglalkozó kormánytanács mint a 

kormány digitalizációval kapcsolatos kérdésekkel foglalkozó tanácsadó, koordinációs és 

kezdeményezési szerve nyomon követi a digitális gazdaság területén végrehajtott reformok és 

projektek végrehajtását. Munkaszinten a MIRRI digitális menetrenddel foglalkozó szakasza a 

reformok és beruházások végrehajtásának, valamint a meghatározott mérföldkövek és célok 
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elérésének biztosítására törekszik. Az értékelés szintjén a MIRRI elemző egysége biztosítja a 

beavatkozások tematikus összhangját a stratégiai szakpolitikák/dokumentumok prioritásaival 

(Szlovákia 2030-ig tartó időszakra vonatkozó digitális átállási stratégiája, RIS3, SACI). Konzultációs 

szinten a Szlovákia digitális átállásával foglalkozó munkacsoport segíti a MIRRI digitális 

menetrenddel foglalkozó szekcióját a digitális gazdasággal kapcsolatos reformok és beruházások 

végrehajtásában.  

E reform részeként a MIRRI új stratégiai dokumentumot fogad el – Cselekvési terv Szlovákia digitális 

átállására a 2023–2026-os időszakra vonatkozóan. 

A reform végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni. 

 

Beruházás: Részvétel a digitális gazdasággal kapcsolatos, több országra kiterjedő európai 

projektekben 

Ezen intézkedés célja Szlovákia versenyképességének növelése a digitális gazdaságban. Ez az 

intézkedés egy szuperszámítógép üzembe helyezését, az európai digitális innovációs központok 

hálózatának létrehozását Szlovákiában, valamint Szlovákia több országra kiterjedő európai 

projektekben való részvételének támogatását foglalja magában.  

A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz támogatja e beruházás költségeinek egy részét. Ez a 

beruházás más uniós programokból vagy eszközökből is kaphat támogatást olyan költségek 

fedezésére, amelyeket a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz nem támogat.  

 

Beruházás: A digitális technológiák és infrastruktúra fejlesztését célzó projektek támogatása 

Ezen intézkedés célja a digitális technológiák és infrastruktúra fejlesztése.  

Ez az intézkedés a közvetlenül irányított uniós programok keretében megvalósuló projektek vagy a 

nemzeti szinten kiválasztott projektek támogatását foglalja magában. 

A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz támogatja e beruházás költségeinek egy részét. Ez a 

beruházás más uniós programokból vagy eszközökből is kaphat támogatást olyan költségek 

fedezésére, amelyeket a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz nem támogat. 

 

Beruházás: Hackathonok  

Ezen intézkedés célja digitális megoldások kidolgozása a társadalmi kihívások kezelésére.  

Ez az intézkedés a közigazgatási szervekkel együttműködésben és a következő kategóriák 

képviselőinek részvételével szervezett hackathonokból áll: induló vállalkozások, egyéb vállalatok, 

kutatóintézetek, egyetemek és hallgatóik vagy más szakemberek. 

 

Reform: A műszaki és eljárási kiberbiztonsági megoldások szabványosítása (ITVS – 

Információtechnológiák a közigazgatás számára) 
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A közigazgatás jelenlegi kiberbiztonsági követelményei kidolgozásuk, minőségük és 

egyértelműségük tekintetében eltérőek. Az egyénre szabott kiberbiztonsági megoldások magasabb 

általános költségekhez, valamint számos szolgáltató számára kétértelműségekhez vezetnek. Emellett 

a kiberbiztonságra alkalmazandó módszertani iránymutatások elavultak, és a gyorsan változó 

kiberfenyegetési környezetben nem felelnek meg a célnak. E reform célja az alkalmazandó 

kiberbiztonsági követelmények aktualizálása és a megoldások szabványosításának fokozása a 

közigazgatás valamennyi szervezete számára.  

A reformnak konkrétan a kiberbiztonságra vonatkozó egységes módszertani keret kidolgozásához 

kell vezetnie; a kiberbiztonság értékelésére szolgáló eljárási kézikönyv létrehozása; központi 

szakértői támogatás létrehozása a kiberbiztonsági intézkedések végrehajtásához; a szervezetek 

kategóriáinak meghatározása a kiberbiztonság céljából; a közigazgatáson belüli kiberbiztonsági 

védelemre vonatkozó alapvető követelmények meghatározása. 

A Nemzeti Közigazgatási Informatizálási Koncepció (NKIVS) határozza meg a kiberbiztonsági 

követelmények szabványosításának keretét. 

A reform végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni. 

 

Reform: Kiberbiztonsági képzés és készségek (ITVS – Információtechnológiák a közigazgatás 

számára) 

Ezen intézkedés célja a kiberbiztonsági készségek fejlesztése a közigazgatásban.  

Ez az intézkedés kiberbiztonsági képzések nyújtásából és kompetenciaközpontok létrehozásából áll. 

 

Beruházás: Megelőző intézkedések, az incidensek észlelésének és megoldásának gyorsasága 

(ITVS – Információtechnológiák a közigazgatás számára) 

Ezen intézkedés célja a közigazgatás kritikus infrastruktúrája kiberbiztonsági rezilienciájának és 

biztonságának növelése.  

Ez az intézkedés a közigazgatás kiberbiztonságát szolgáló korai reagálási rendszer további 

bővítéséből, valamint a kritikus infrastruktúrák biztonságos terei elemeinek (pl. műszaki és fizikai 

infrastruktúra és berendezések) újjáépítéséből és/vagy cseréjéből áll. 

 

Reform: A digitális készségek oktatásának stratégiai megközelítése a kulcsfontosságú érdekelt 

felek képviselőivel együttműködésben  

Ez a reform koherens nemzeti stratégiát dolgoz ki a digitális készségeknek az egész életen át tartó 

tanulás révén történő fejlesztésére, amely kiterjed a produktív és posztproduktív korban lévő 

személyekre. A stratégiát a MIRRI készíti el az illetékes minisztériumokkal és a legfontosabb érdekelt 

felek képviselőivel együttműködésben.  

A stratégiának tartalmaznia kell a digitális készségek szlovákiai helyzetének elemzését, a fejlődésük 

előtt álló meglévő akadályok azonosítását, a következő időszakra vonatkozó tanulási jövőképet, 

valamint a helyzet javítását és a célok elérését célzó intézkedésekre vonatkozó ajánlásokat a 

hatóságok számára. A stratégiának javaslatot kell tennie a digitális készségek hosszú távú, 
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fenntartható finanszírozási és támogatási rendszerére is, ugyanakkor arra is törekednie kell, hogy 

vonzó környezetet teremtsen az agyelszívás megelőzéséhez, valamint a külföldi szakértők és kutatók 

vonzásához. 

A reform 2022. december 31-ig fejeződik be. 

 

Beruházás: Az idősek vagy hátrányos helyzetűek digitális készségei  

Ezen intézkedés célja az idősek vagy hátrányos helyzetűek képzése a digitális készségek elsajátítása 

érdekében. 

Ez az intézkedés az idősek vagy a hátrányos helyzetűek digitális készségekkel kapcsolatos 

képzéséből, valamint abból áll, hogy minden résztvevőt digitális berendezésekkel szerelnek fel. 
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A.2.  A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésére és végrehajtására vonatkozó mérföldkövek, célok, mutatók és 

ütemterv 

Sorszá

m 

  

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

  

Mérföldkő/c

él 

  

Név 

  

Minőségi mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók (célértékek 

esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  

Az egyes mérföldkövek és 

célok leírása és egyértelmű 

meghatározása 

  Mértékeg

ység 

Kiindulás

i 
Cél Negyed Év 

1 17 – Digitális 

Szlovákia – 1. 

reform: E-

kormányzati 

megoldások 

létrehozása a kiemelt 

élethelyzetekre 

Mérföldkő A kiemelt 

élethelyzetekre 

vonatkozó 

beruházási terv 

A MIRRI által 

jóváhagyott 

prioritási lista 

közzététele 

      NEGYE

DÉV 

2022 A MIRRI SR által jóváhagyott 

kiemelt elektronikus 

szolgáltatások jegyzékének 

közzététele az eGOV-

referenciaérték alapján és az 

egységes digitális kapuról 

szóló rendelet II. 

mellékletének 

figyelembevételével.  

2 17 – Digitális 

Szlovákia – 1. 

reform: E-

kormányzati 

megoldások 

létrehozása a kiemelt 

élethelyzetekre 

Mérföldkő A kiemelt 

élethelyzetek 

ütemterve 

Az ütemterv 

közzététele 

   
NEGYE

DÉV 

2023 A szolgáltatástervezés 

elemzése és a hiányosságok 

azonosítása (ütemterv) az 

összes érintett 

közintézményen keresztül 

történő javításuk érdekében 

3 17 – Digitális 

Szlovákia – 2. 

reform: Az 

informatikai 

erőforrások központi 

kezelése 

Mérföldkő Az informatikai 

erőforrások 

használatának 

központi 

platformja 

(digitális piac) 

A platform 

elindítása 

      NEGYE

DÉV 

2023 Az informatikai áruk, a 

szakértelem, a felhőalapú 

szolgáltatások és a nyílt 

forráskód vásárlásának és 

használatának új módját 

szolgáló eszközök és 

szakpolitikák platformjának 

üzembe helyezése. A 
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Sorszá

m 

  

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

  

Mérföldkő/c

él 

  

Név 

  

Minőségi mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók (célértékek 

esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  

Az egyes mérföldkövek és 

célok leírása és egyértelmű 

meghatározása 

  Mértékeg

ység 

Kiindulás

i 
Cél Negyed Év 

szolgáltatásokat központilag 

kell beszerezni 

(keretszerződés), és a 

szolgáltatások felhasználói 

számára lehetővé kell tenni, 

hogy szükség esetén 

dinamikusan igénybe 

vehessék a központi 

platformot. 

5 17 – Digitális 

Szlovákia – 1. 

beruházás: Jobb 

szolgáltatások a 

polgárok és a 

vállalkozások 

számára 

Célpont Az e-kormányzati 

megoldások 

alkalmazásával 

elindított és a 

nyilvánosság 

számára 

elérhetővé tett 

kiemelt 

élethelyzetek 

száma  

  Szám 0 16 NEGYE

DÉV 

2026  16 kiemelt élethelyzet 

elindítása, amelyeket e-

kormányzati megoldások 

alkalmazásával elérhetővé kell 

tenni a nyilvánosság számára. 

Minden kiemelt élethelyzet a 

következő előnyökkel jár a 

polgárok számára: az állam 

proaktív lépései a polgárok 

felé, új vagy egyszerűsített 

elektronikus pályázati űrlapok, 

a folyamat egyszerűsítése (a 

folyamat lépéseinek 

megszüntetése vagy 

automatizálása), 

központosított hozzáférés az 

információkhoz, kétirányú 

kommunikáció a 

nyilvánossággal, honlap mobil 
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Sorszá

m 

  

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

  

Mérföldkő/c

él 

  

Név 

  

Minőségi mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók (célértékek 

esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  

Az egyes mérföldkövek és 

célok leírása és egyértelmű 

meghatározása 

  Mértékeg

ység 

Kiindulás

i 
Cél Negyed Év 

verziója és adott esetben 

online fizetések.  

 

Minden e-kormányzati 

megoldásnak ki kell építenie 

vagy módosítania kell a 

backendet, a köztesszoftvert, a 

frontendet vagy az azt 

támogató műszaki 

infrastruktúrát.  

8 17 – Digitális 

Szlovákia – 2. 

beruházás: A 

közszolgáltatások 

digitális átalakítása 

Célpont A közigazgatási 

részlegek 

folyamatainak 

digitális 

átalakítása  

  Szám 0 34 NEGYE

DÉV 

2026  A közigazgatás 34 

szakaszának folyamatait a) új 

digitális megoldás 

biztosításával vagy b) a 

meglévő digitális megoldás 

korszerűsítésével kell 

digitalizálni. 

8a. cikk 17 – Digitális 

Szlovákia – 2. 

beruházás: A 

közszolgáltatások 

digitális átalakítása 

Célpont A közigazgatási 

szervek 

integrálása a 

központi 

gazdasági 

rendszerbe (CES) 

 Szám 277 291 NEGYE

DÉV 

2026 A CES-be 7 közkórházat és a 

Kassai Önkormányzati Régiót 

(KSGR) és annak 6 alárendelt 

szervét kell integrálni. 

8b. 

cikk 

17 – Digitális 

Szlovákia – 2. 

beruházás: A 

közszolgáltatások 

digitális átalakítása 

Mérföldkő Azonnali 

fizetéskiegyenlíté

si cél (Target 

Instant Payment 

Settlement, TIPS) 

Szlovákiában 

Azonnali fizetések 

indítása az 

Államkincstárban a 

TIPS-szel és a 

kapcsolódó 

szolgáltatásokkal 

   NEGYE

DÉV 

2026 Azonnali fizetések indítása a 

Szlovák Köztársaság 

Államkincstárában a TIPS-

szel való integráció, hardver- 

és szoftverinfrastruktúra 

beszerzése, valamint az 
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Sorszá

m 

  

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

  

Mérföldkő/c

él 

  

Név 

  

Minőségi mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók (célértékek 

esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  

Az egyes mérföldkövek és 

célok leírása és egyértelmű 

meghatározása 

  Mértékeg

ység 

Kiindulás

i 
Cél Negyed Év 

való integráció 

révén 

„Ellenőrzés kedvezményezett 

esetén” funkció kiépítése 

révén. 

9 17 – Digitális 

Szlovákia – 3. 

reform: A gazdaság 

és a társadalom 

digitális 

átalakulásának 

kezelése 

Mérföldkő A Szlovákia 

digitális 

átalakulására 

vonatkozó, a 

2023–2026-os 

időszakra szóló 

cselekvési terv 

A MIRRI általi 

kidolgozás és 

elfogadás  

      NEGYE

DÉV 

2022 A MIRRI új stratégiai 

dokumentumot fogad el – 

Cselekvési terv Szlovákia 

digitális átállására a 2023–

2026-os időszakra. A 

cselekvési terv a Szlovákia 

2030-ig tartó időszakra szóló 

digitális átállási stratégiájára 

és a 2019–2022-es időszakra 

szóló jelenlegi ütemtervre 

építve intézkedéseket terjeszt 

elő Szlovákia digitális 

teljesítményének javítására.  

10 17 – Digitális 

Szlovákia – 3. 

beruházás: Részvétel 

a digitális 

gazdasággal 

kapcsolatos, több 

országra kiterjedő 

európai projektekben 

Célpont A digitális 

innovációs 

központok/európa

i digitális 

innovációs 

központok száma  

  Szám 0 5 NEGYE

DÉV 

2022 Ezt a célt a következők révén 

kell elérni: 

1. Négy európai digitális 

innovációs központ 

hálózatának kiépítése 

Szlovákiában, amelyek 

szolgáltatásokat nyújtanak a 

vállalkozásoknak az új 

technológiák és az innováció 

bevezetésének támogatása 

érdekében. Részt vesznek az 

európai digitális innovációs 

központok páneurópai 
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Sorszá

m 

  

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

  

Mérföldkő/c

él 

  

Név 

  

Minőségi mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók (célértékek 

esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  

Az egyes mérföldkövek és 

célok leírása és egyértelmű 

meghatározása 

  Mértékeg

ység 

Kiindulás

i 
Cél Negyed Év 

hálózatában. A négy európai 

digitális innovációs központ 

létrehozására jelölteket 2020 

szeptemberében nevezték ki.  

 

(2)A négy európai digitális 

innovációs központ mellett 

legalább egy további 

központot kell létrehozni a két 

lehetőség egyike szerint: 

időpont A Digitális Európa 

program pénzügyi támogatása 

nélküli európai digitális 

innovációs központ, amely 

kiválósági pecsétet kap az 

Európai Bizottság 

versenyében; vagy  

b) a nemzeti rendszer 

keretében kiválasztandó helyi 

digitális innovációs központ, 

amely várhatóan kiegészíti a 

meglévő európai digitális 

innovációs központok 

hálózatát.  

11 17 – Digitális 

Szlovákia – 3. 

beruházás: Részvétel 

a digitális 

gazdasággal 

Mérföldkő Szuperszámítógép 

a Szlovák 

Köztársaság 

számára 

Szuperszámítógép 

üzembe helyezése  

   

NEGYE

DÉV 

2025 Számítástechnikai 

infrastruktúra üzembe 

helyezése két HPC-klaszterrel, 

amelyek legalább 24 

petaFLOP kombinált 
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Sorszá

m 

  

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

  

Mérföldkő/c

él 

  

Név 

  

Minőségi mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók (célértékek 

esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  

Az egyes mérföldkövek és 

célok leírása és egyértelmű 

meghatározása 

  Mértékeg

ység 

Kiindulás

i 
Cél Negyed Év 

kapcsolatos, több 

országra kiterjedő 

európai projektekben 

számítástechnikai kapacitást 

érnek el.  
A szuperszámítógépnek 60 

GFLOP/Watt értéknél 

magasabb 

energiahatékonysági értéket 

kell elérnie a 

szuperszámítógép 

leghatékonyabb része 

tekintetében.  

12 17 – Digitális 

Szlovákia – 3. 

beruházás: Részvétel 

a digitális 

gazdasággal 

kapcsolatos, több 

országra kiterjedő 

európai projektekben 

Célpont 8711034,58 EUR 

folyósítása     

  EUR 0 8 711 034.58 NEGYE

DÉV 

2026 Részvétel az Európai 

Bizottság által javasolt alábbi 

két, több országra kiterjedő 

digitális projektben: 

Biztonsági műveleti 

központok, MediaInvest, 

európai blokklánc-

szolgáltatási infrastruktúra, 

EuroQCI, 5G folyosók, közös 

európai adatinfrastruktúra, 

processzorok és félvezető 

csipek, összekapcsolt 

közigazgatás, európai genom 

vagy digitális készségek. 

 

Legalább 8 711 034,58 EUR-  

t kell kifizetni az e cél alá 

tartozó két projektre Szlovákia 

digitális gazdasággal 
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Sorszá

m 

  

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

  

Mérföldkő/c

él 

  

Név 

  

Minőségi mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók (célértékek 

esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  

Az egyes mérföldkövek és 

célok leírása és egyértelmű 

meghatározása 

  Mértékeg

ység 

Kiindulás

i 
Cél Negyed Év 

kapcsolatos, több országra 

kiterjedő európai projektekben 

való részvételének támogatása 

érdekében.   

Az egyéb uniós programok 

vagy eszközök által nyújtott 

összegek nem számítanak bele 

ebbe az összegbe. 

13 17 – Digitális 

Szlovákia – 4. 

beruházás: A digitális 

technológiák és 

infrastruktúra 

fejlesztését célzó 

projektek támogatása 

Mérföldkő A digitális 

technológiák 

fejlesztésére és 

alkalmazására 

irányuló 

támogatási 

rendszer 

kialakítása 

Támogatási 

rendszer elindítása 

      NEGYE

DÉV 

2022 A MIRRI végrehajtó egysége 

létrehozza és közzéteszi a 

digitális megoldások 

kutatására és fejlesztésére 

vonatkozó támogatási 

rendszert a kis- és 

középvállalkozások, a 

nagyvállalatok, a magán K+F 

intézmények, az állami K+F 

intézmények, köztük a 

tudományos élet és a Szlovák 

Tudományos Akadémia, a 

nem kormányzati és nonprofit 

szervezetek, a média, a 

közintézmények, köztük az 

önkormányzatok és más 

támogatható pályázók 

számára.  
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Sorszá

m 

  

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

  

Mérföldkő/c

él 

  

Név 
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A rendszer társfinanszírozási 

mechanizmusként is szolgál a 

közvetlenül irányított uniós 

programok (Digitális Európa, 

Horizont Európa és Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszköz) 

sikeres projektjei számára. 

Elsőbbséget élveznek azok a 

sikeres projektek, amelyek a 

közös európai érdeket szolgáló 

fontos projektek Európai 

Bizottság általi értékelésén 

alapulnak. A projekteket az 

intelligens szakosodási 

stratégia (RIS3) 4. 

dimenziójában (Szlovákia 

digitális átalakulása) 

meghatározott kiemelt 

területek alapján is értékelni 

kell. 

14 17 – Digitális 

Szlovákia – 4. 

beruházás: A digitális 

technológiák és 

infrastruktúra 

fejlesztését célzó 

projektek támogatása 

Célpont 710 485 947 EUR 

folyósítása 

  

  EUR 0 7 104 859 47 

 

NEGYE

DÉV 

2026 Legalább 710 485 947 EUR-t 

kell kifizetni a digitális 

technológiák és infrastruktúra 

fejlesztését támogató 

projektekre.  

Az egyéb uniós programok 

vagy eszközök által nyújtott 
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összegek nem számítanak bele 

ebbe az összegbe. 

15 17 – Digitális 

Szlovákia – 4. 

beruházás: A digitális 

technológiák és 

infrastruktúra 
fejlesztését 
célzó projektek 
támogatása 

Célpont A digitális 

technológiák 

fejlesztésére 

irányuló projektek 

száma  

  Szám 0 44 NEGYE

DÉV 

2026  Szerződéseket kell aláírni 

annak érdekében, hogy 

pénzügyi támogatást 

nyújtsanak 44, digitális 

technológiák fejlesztésére 

irányuló projekthez a RIS 3 

stratégia 3. területe keretében.  

16 17 – Digitális 

Szlovákia – 5. 

beruházás: 

Hackathonok 

Célpont Szervezett 

hackathonok 

száma 

 Szám 0 17 NEGYE

DÉV 

2025 17 hackathont kell szervezni.  

A hackathonokon 

közigazgatási szerv és a 

következő kategóriák 

képviselői vesznek részt: 

induló vállalkozások, egyéb 

vállalatok, kutatóintézetek, 

egyetemek és hallgatóik vagy 

más szakemberek. 

A nyertes csapatoknak a 

közigazgatás rendelkezésére 

kell bocsátaniuk 

megoldásaikat.  

Szerződéseket kell aláírni a 

közigazgatási szervekkel 

annak érdekében, hogy 

forrásokat biztosítsanak 

számukra a hackathonok 
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megoldásainak 

végrehajtásához. 

17 17 – Digitális 

Szlovákia – 5. 

reform: 

Kiberbiztonsági 

képzés és készségek 

(ITVS – 

Információtechnológi

ák a közigazgatás 

számára) 

Célpont A közigazgatás 

kiberbiztonsággal 

foglalkozó 

informatikai 

személyzetének 

létszáma  

  Szám 29 600 NEGYE

DÉV 

2026 A közigazgatás 571 

informatikai alkalmazottjának 

kiberbiztonsági képzése.  

 

A reformnak a következőket is 

tartalmaznia kell: 

legalább 3 kiberbiztonsági 

kompetenciaközpont 

létrehozása az egyetemeken, 

amelyek nemzetközi 

együttműködést folytatnak a 

nemzetközi kiberbiztonsági 

hatóságokkal; 

kiberbiztonsági 

tudatosságnövelő program és 

kiegészítő képzés létrehozása 

a közigazgatási személyzet 

számára; és 

– a közigazgatási szervek 

kiberbiztonsági egységeinek 

létrehozására vonatkozó 

módszertan rendelkezésre 

bocsátása. 
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18 17 – Digitális 

Szlovákia – 6. 

beruházás: Megelőző 

intézkedések, az 

incidensek 

észlelésének és 

megoldásának 

gyorsasága (ITVS – 

Információtechnológi

ák a közigazgatás 

számára) 

Célpont Biztonságos 

informatikai 

rendszerek száma 

a közigazgatásban  

  Szám 70 1 000 NEGYE

DÉV 

2024 930 informatikai rendszer 

biztosítása. Az informatikai 

rendszereket integrálni kell a 

kiberbiztonsági események 

kezelésére szolgáló 

rendszerbe, amely a korai 

előrejelző rendszer részét 

képezi. Minden informatikai 

rendszer esetében biztosítani 

kell a szükséges hardver-

/szoftverelemeket, a kétirányú 

titkosított kommunikációt és a 

figyelmeztetések elküldését. 

 

A korai előrejelző rendszer új 

technológiai megoldásait 

integrálni kell a 

kiberbiztonsági események 

kezelésére szolgáló 

infrastruktúrába. 

Fenyegetettségi katalógust 

kell létrehozni, és ki kell 

dolgozni a kiberbiztonsági 

irányítás módszertanát. 

19 17 – Digitális 

Szlovákia – 6. 

beruházás: Megelőző 

intézkedések, az 

incidensek 

Mérföldkő A 

közigazgatásban 

használt 

informatikai 

rendszerek és 

Új eszköz 

bevezetése és 

behatolási tesztek 

      NEGYE

DÉV 

2026 Új ellenőrzési eszköz 

bevezetése, amely 

szisztematikusan értékeli az 

informatikai rendszerek 

kiberbiztonsági 
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észlelésének és 

megoldásának 

gyorsasága (ITVS – 

Információtechnológi

ák a közigazgatás 

számára) 

alkalmazások 

biztonsági 

ellenőrzése, 

valamint a 

kritikus 

infrastruktúrák 

biztonságos 

tereinek 

újjáépítése 

sebezhetőségét. Az 

informatikai alkalmazások 

kiberbiztonsági 

sebezhetőségét behatolási 

tesztekkel kell értékelni. A 

kritikus infrastruktúra 50 

biztonságos terének elemeit 

(pl. műszaki és fizikai 

infrastruktúra vagy 

berendezés) át kell építeni 

és/vagy le kell cserélni. 

20 17 – Digitális 

Szlovákia – 6. 

reform: A digitális 

készségek 

oktatásának stratégiai 

megközelítése a 

kulcsfontosságú 

érdekelt felek 

képviselőivel 

együttműködésben  

Mérföldkő A digitális 

készségekre 

vonatkozó 

nemzeti stratégia 

A digitális 

készségekre 

vonatkozó stratégia 

szlovák kormány 

általi jóváhagyása 

és közzététele 

      NEGYE

DÉV 

2022 A stratégiának a produktív és 

posztproduktív korban lévő 

személyekre kell 

összpontosítania, és 

tartalmaznia kell a jelenlegi 

helyzet elemzését, a meglévő 

akadályok meghatározását, a 

következő időszakra 

vonatkozó oktatás és az egész 

életen át tartó tanulás 

jövőképét az OECD 2020-as 

ajánlásaival összhangban, 

valamint a közigazgatási 

szervek számára a status quo 

javítását és a kitűzött célok 

elérését célzó intézkedésekre 

és ajánlásokra irányuló 

javaslatot. Az intézkedéseket a 
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Helyreállítási és 

Rezilienciaépítési Eszköztől 

eltérő forrásokból kell 

finanszírozni. 

21 17 – Digitális 

Szlovákia – 7. 

beruházás: Az idősek 

vagy hátrányos 

helyzetűek digitális 

készségei  

Célpont Az alapvető 

digitális 

készségek terén 

képzett idősek és 

hátrányos 

helyzetű 

személyek száma 

  Szám 0 1 000 NEGYE

DÉV 

2022 Kísérleti projekt végrehajtása 

az 1000 idős és hátrányos 

helyzetű személyből álló 

minta digitális készségeinek 

fejlesztésére javasolt 

tevékenységek és megoldások 

validálására. Ezt egy képzési 

program elvégzésével, majd 

támogatott felszerelések 

szétosztásával kell elérni.  

 

A kísérleti projekt 

eredményeit értékelni kell, és 

azok alapján döntést kell 

hozni a projekt folytatásának 

formájáról. 

22 17 – Digitális 

Szlovákia – 7. 

beruházás: Az idősek 

vagy hátrányos 

Célpont A digitális 

készségek terén 

képzett és 

digitális 

berendezésben 

  Szám 1 000 100 440  NEGYE

DÉV 

2026 A kísérleti projektet követően 

99440 idős vagy hátrányos 

helyzetű személy képzése a 

digitális készségek elsajátítása 

érdekében.  
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helyzetűek digitális 

készségei 

részesült idősek 

és hátrányos 

helyzetű 

személyek száma  

Ezt képzési programok 

biztosításával és az eszközök 

minden egyes személy 

számára történő 

szétosztásával, valamint 

internet-hozzáférési 

utalványok szétosztásával kell 

elérni. 

Az idősek számára 

alkalmazást kell létrehozni.   

23 17 – Digitális 

Szlovákia – 4. 

reform: A műszaki és 

eljárási 

kiberbiztonsági 

megoldások 

szabványosítása 

(ITVS – 

Információtechnológi

ák a közigazgatás 

számára) 

Mérföldkő A közigazgatás 

átalakításának 

nemzeti 

koncepciója 

(NKIVS) (2021–

2030) 

A közigazgatás 

Informatizálására 

vonatkozó nemzeti 

koncepció MIRRI 

általi elfogadása és 

jóváhagyása, 

valamint közzététel  

      NEGYE

DÉV 

2021 A közigazgatás 

digitalizálására vonatkozó 

nemzeti koncepció (NKIVS) a 

helyreállítási és 

rezilienciaépítési tervvel 

összehangolt módon határozza 

meg a digitális reformok 

keretét. A helyreállítási és 

rezilienciaépítési terv egyedi 

intézkedéseinek és 

projektjeinek végre kell 

hajtaniuk az NKIVS 

vonatkozó stratégiai feladatait. 

Az NKIVS meghatározza a 

kiberbiztonsági 

követelmények 

szabványosításának keretét. 

További intézkedésekre lenne 

szükség a kiberbiztonságra 
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vonatkozó technikai és eljárási 

szabványok 

meghatározásához.  
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18. ÖSSZETEVŐ: Rendezett, fenntartható és versenyképes államháztartás 

Szlovákia magas költségvetési fenntarthatósági kockázatokkal szembesül a népesség elöregedése, a 

költségvetési szempontból fenntarthatatlan nyugdíjrendszer és a költségvetési fenntarthatóságot nem 

kellően ösztönző költségvetés-politikai keret kombinációja miatt. Emellett a környezetvédelmi és 

ingatlanadóban rejlő bevételi potenciált más uniós országokhoz képest nem használják ki 

kellőképpen. 

A szlovák helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponensének célja az államháztartás 

fenntarthatóságának, stabilitásának és versenyképességének javítása három reformelem, nevezetesen 

a nyugdíjreform, a többéves kiadási felső határok és az állami beruházások irányításának reformja 

révén.  

A DNSH technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) megfelelően a helyreállítási és rezilienciaépítési 

tervben meghatározott intézkedések leírását és a mérséklési lépéseket figyelembe véve ebben a 

komponensben várhatóan egyetlen intézkedés sem sérti jelentős mértékben az (EU) 2020/852 

rendelet 17. cikke szerinti környezeti célkitűzéseket.  

A komponens ezáltal hozzájárul az államháztartás – különösen a nyugdíjrendszer – hosszú távú 

fenntarthatóságának megőrzését célzó 2019.1. sz. országspecifikus ajánlás végrehajtásához, valamint 

a prudens középtávú költségvetési pozíció elérésére és – amennyiben a gazdasági feltételek lehetővé 

teszik – az adósság fenntarthatóságának biztosítására irányuló költségvetési politika folytatására 

irányuló 2020.1. sz. országspecifikus ajánlás végrehajtásához. Elősegíti továbbá a 2020.3. sz. 

országspecifikus ajánlás és a 2019.3. sz. országspecifikus ajánlás végrehajtását a kiforrott 

közberuházási projektek előreütemezése, valamint a beruházások meghatározott területekre való 

összpontosítása érdekében. 

Az 1. reformot A nyugdíjrendszer fenntarthatóságának javítása 

Szlovákia államháztartása közép- és hosszú távon egyaránt magas fenntarthatósági kockázatokkal 

szembesül. Ez részben a népesség gyors elöregedésének tudható be. Az időskorú eltartottak aránya 

(az idősek arányát a foglalkoztatottak vagy képzésben részesülők arányával összehasonlítva) az 

előrejelzések szerint 2060-ra csaknem megháromszorozódik. A nyugdíjkorhatárra vonatkozó felső 

határok súlyosbítják a költségvetés hosszú távú fenntarthatóságára gyakorolt hatásokat. Emellett a 

nyugdíjrendszer második pillérében a megtakarítások nem hatékonyak és alacsony megtérülést 

eredményeznek, miközben a lakosság tudatossága alacsony. 

A nyugdíjreformnak javítania kell a nyugdíjrendszer hosszú távú költségvetési fenntarthatóságát. E 

célból össze kell kapcsolnia a nyugdíjkorhatárt a várható élettartammal, és el kell törölnie a 

nyugdíjkorhatár felső határait. Biztosítja továbbá a biztosításmatematikailag semleges ellátásra való 

jogosultságot a ledolgozott évek minimális száma után, és új, nemteljesítésen alapuló, életciklus-

alapú megtakarítási stratégiát vezet be a második nyugdíjpillérben, kevesebbet fektetve alacsony 

hozamú kötvényekbe, kívülmaradási lehetőséggel, a második pillér megtakarításai hatékonyságának 

növelése érdekében. Növeli továbbá az átláthatóságot azáltal, hogy rendszeresen tájékoztatja az 

embereket várható nyugdíjukról. 

A reform végrehajtását 2023. március 31-ig be kell fejezni. 

 

Reform: Többéves kiadási korlátok bevezetése 
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Szlovákia középtávú költségvetési kerete nem segítette elő a megfelelő költségvetési fegyelmet. A 

kedvező gazdasági időszakokban Szlovákiának nem sikerült anticiklikus költségvetési politikát 

folytatnia. Ez hatással van a költségvetés közép- és hosszú távú fenntarthatóságára. 

E reformnak ezért fokoznia kell a költségvetési fegyelmet a költségvetés közép- és hosszú távú 

fenntarthatóságának javítása érdekében. E célból kötelező többéves kiadási plafonokat kell bevezetni, 

amelyek kulcsfontosságú eszközök az anticiklikus költségvetési politika jobb folytatásához, a 

költségvetési tervezés javításához és a költségvetés hosszú távú fenntarthatóságának eléréséhez. 

Ezeket a kiadási plafonokat össze kell kapcsolni a hosszú távú fenntarthatósági célkitűzésekhez 

kapcsolódó tervezett strukturális egyenlegekkel. A programot 2022 áprilisában a 2022–2025-ös 

stabilitási programban kell végrehajtani a 2023. évi teljes költségvetési ciklus figyelembevétele 

érdekében. 

A reform végrehajtását 2021. december 31-ig be kell fejezni. 

 

Reform: A közberuházások észszerűsítése 

E reform célja a jelentős közberuházások minőségének javítása, a költségvetési tervezés és 

végrehajtás javítása, valamint a közberuházások rangsorolásának egyszerűsítése. 

Ez a reform a jelentős közberuházások értékelésére szolgáló harmonizált módszertan bevezetéséből 

áll, amelyet a Pénzügyminisztériumnak központilag és korai szakaszban kell értékelnie.  
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A.2.  A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésére és végrehajtására vonatkozó mérföldkövek, célok, 

mutatók és ütemterv 

 

Sorszá

m 

 

 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

 

Mérföldkő/c

él 

 

 

Név 

 

 

Minőségi mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

 

Mennyiségi mutatók 

(célértékek esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve 

Az egyes 

mérföldkövek és 

célok leírása és 

egyértelmű 

meghatározása 

 

Mértékegys

ég 

Kiindulá

si 

Cé

l 

Negyed Év 

1 18 – Helyes, 

fenntartható és 

versenyképes 

államháztartás – 

1. reform: A 

nyugdíjrendszer 

fenntarthatóságán

ak javítása 

Mérföldkő A 

nyugdíjrendsz

er reformja  

A módosításcsomag 

hatálybalépése 

(461/2003/Gyűjt. a 

társadalombiztosítás

ról és 

43/2004/Gyűjt. az 

öregségi nyugdíj-

megtakarításokról) 

      NEGYEDÉ

V 

202

3 

A csomag parlament 

általi hatálybalépése 

(társadalombiztosítási 

törvény és az öregségi 

nyugdíjmegtakarításo

król szóló törvény) 

2022 negyedik 

negyedévének végéig, 

2023 első 

negyedévétől kezdődő 

hatállyal, ami 

várhatóan javítani 

fogja a 

nyugdíjrendszer 

hosszú távú pénzügyi 

fenntarthatóságát, 

nevezetesen: 1) a 

nyugdíjkorhatár 

emelésének 

összekapcsolása a 

várható élettartam 

növekedésével, 2) 

biztosításmatematikail

ag semleges 

juttatásokra való 

jogosultság 

bevezetése az első 

felosztó-kirovó 
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Sorszá

m 

 

 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

 

Mérföldkő/c

él 

 

 

Név 

 

 

Minőségi mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

 

Mennyiségi mutatók 

(célértékek esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve 

Az egyes 

mérföldkövek és 

célok leírása és 

egyértelmű 

meghatározása 

 

Mértékegys

ég 

Kiindulá

si 

Cé

l 

Negyed Év 

nyugdíjpillérből a 

jogszabályban előírt 

minimális szolgálati 

idő után élők számára, 

3) a II. pillérben az 

életciklus elvén 

alapuló 

alapértelmezett 

megtakarítási stratégia 

bevezetése az új és 

fokozatosan meglévő 

megtakarítók számára 

(ez az alapértelmezett 

stratégia 

elutasításának 

lehetőségével) 

2 18– Megbízható, 

fenntartható és 

versenyképes 

államháztartás – 

2. reform: 

Kiadási plafonok 

bevezetése 

Mérföldkő A kiadások 

felső 

határának 

rögzítése a 

költségvetési 

szabályokról 

szóló 

523/2004. sz. 

törvényben 

A költségvetési 

szabályokról szóló 

523/2004. sz. 

törvény 

módosításának 

hatálybalépése 

      NEGYEDÉ

V 

202

1 

A közkiadásokra 

vonatkozó többéves 

felső határok 

hatálybalépése és 

végrehajtása a 2022–

2025-ös stabilitási 

programban 2022 

áprilisában a 2023. évi 

teljes költségvetési 

ciklus 

figyelembevétele 

érdekében. 
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Sorszá

m 

 

 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

 

Mérföldkő/c

él 

 

 

Név 

 

 

Minőségi mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

 

Mennyiségi mutatók 

(célértékek esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve 

Az egyes 

mérföldkövek és 

célok leírása és 

egyértelmű 

meghatározása 

 

Mértékegys

ég 

Kiindulá

si 

Cé

l 

Negyed Év 

3 18 – Egészséges, 

fenntartható és 

versenyképes 

államháztartás – 

3. reform: A 

közberuházások 

irányításának 

reformja 

Mérföldkő a beruházások 

előkészítésére 

és 

rangsorolásár

a vonatkozó 

eljárások 

módszertanán

ak 

alkalmazása 

Az elfogadott 

módszertannal 

összhangban 

végrehajtott 

közberuházási 

projektek előzetes 

értékelése  

      NEGYEDÉ

V 

202

6 

Minden 40 millió 

EUR-t (vagy az 

informatikai 

ágazatban 10 millió 

EUR-t) meghaladó új 

közberuházási projekt 

előzetes értékelését a 

közzétett harmonizált 

módszertan szerint 

kell elvégezni.  

 

Az értékeléseket a 

Pénzügyminisztérium 

központilag végzi el 

és teszi közzé.  

 

A végrehajtást az 

elfogadott 

jogszabályokon és a 

közzétett 

módszertanon 

keresztül kell 

dokumentálni, az ár-

érték arány elveivel 

összhangban. 
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19. ÖSSZETEVŐ: REPowerEU 

A szlovák helyreállítási és rezilienciaépítési terv REPowerEU-komponensének célja az Oroszországból 

származó fosszilis tüzelőanyagok behozatalától való általános függőség csökkentése és az 

energiabiztonság növelése. Az energetikai infrastruktúrába történő beruházások, valamint az 

engedélyezési eljárásokra, az épületek energiahatékonyságára, a kibocsátásmentes közlekedésre és a zöld 

készségek előmozdítására vonatkozó intézkedések várhatóan hozzájárulnak a fosszilis tüzelőanyagoktól 

való függőség csökkentéséhez, valamint a megújuló energiaforrásoknak a szlovák energiaszerkezetbe 

való gyorsabb és szélesebb körű integrálásához.  

A szlovák REPowerEU-fejezet 14 intézkedése közül nyolc rendelkezik határokon átnyúló dimenzióval. 

A határokon átnyúló vagy több országra kiterjedő dimenzióval rendelkező legnagyobb beruházás a 

villamosenergia-átviteli és -elosztó hálózatok korszerűsítésére és digitalizálására vonatkozik (1. 

beruházás), amelynek célja 250 km átviteli vezeték korszerűsítése a megújuló energiaforrásokból 

előállított villamos energia Európa-szerte történő átvitelének fenntartása érdekében. Az épületfelújítások 

energiahatékonyságának növelésére irányuló intézkedések – beleértve a történelmi épületek 

helyreállítását vagy az egycsaládos háztartások felújítását is – szintén releváns határokon átnyúló 

dimenzióval rendelkeznek, mivel várhatóan hozzájárulnak az importált fosszilis tüzelőanyagok iránti 

kereslet csökkentéséhez. Az épületfelújítások energiahatékonyságának növelésére irányuló intézkedések 

(3. beruházás), beleértve a történelmi épületek helyreállítását vagy a családi házak felújítását is, szintén 

releváns határokon átnyúló dimenzióval rendelkeznek, mivel várhatóan hozzájárulnak az importált 

fosszilis tüzelőanyagok iránti kereslet csökkentéséhez.  

A REPowerEU-fejezet hozzájárul a zöld és digitális átállásra és az energiabiztonságra irányuló 

közberuházások növelésére irányuló ajánlások, valamint a fosszilis tüzelőanyagoktól való általános 

függőség csökkentésére és az energiaimport diverzifikálására vonatkozó ajánlás végrehajtásához. 

Konkrétan az 1. és 2. tematikus területen keresztül a REPowerEU-fejezet végrehajtása várhatóan 

felgyorsítja a megújuló energiaforrások elterjedését a hálózathoz való hozzáférés egyszerűsítése, az 

engedélyezési és adminisztratív eljárások észszerűsítése és egyszerűsítése, a villamosenergia-rendszer 

korszerűsítése, valamint az épületfelújítások kiigazítása, felgyorsítása és támogatása révén.  

Ebben a komponensben várhatóan egyetlen intézkedés sem sérti jelentősen a környezeti célkitűzéseket 

az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében, figyelembe véve a helyreállítási és rezilienciaépítési 

tervben a DNSH technikai iránymutatással (2021/C58/01) összhangban meghatározott intézkedések és 

enyhítő lépések leírását. 

A.1. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatást célzó reformok és beruházások ismertetése 

Tematikus terület: Megújuló energia és engedélyezési eljárások  
 

Ez a tematikus terület két reformból áll: az első a fenntartható energia előmozdítására, a második pedig 

a megújuló energiaforrások zöld átállásának támogatására irányul. E reformok célja a megújuló 

energiaforrások továbbfejlesztésére vonatkozó engedélyezési és adminisztratív eljárások egyszerűsítése, 

beleértve a folyamatok digitalizálását és a szélenergia fejlesztésére alkalmas kísérleti „célterületek” 

létrehozását. A reform magában foglalja a készségek szükséges fejlesztését és az adminisztratív kapacitás 

megerősítését is, amelyek egyaránt szükségesek a megújuló energiaforrások elterjedéséhez kapcsolódó 

szűk keresztmetszetek kezeléséhez. 

A beruházások célja a villamosenergia-átviteli rendszer és a regionális elosztóhálózatok 

továbbfejlesztése és korszerűsítése, lehetővé téve ezáltal a kis- és nagyléptékű megújuló energiaforrások 
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hálózatba való gyorsított integrálásához szükséges műszaki kapacitás növelését. Az Energetikai 

Adatközpontba történő beruházás várhatóan lehetővé teszi új piaci szereplők integrációját a szlovák 

energiapiacba, különösen a megújulóenergia-beruházások területén. 

 

Komponens – 1. reform: A fenntartható energia támogatása  

 

A reform hat alintézkedést tartalmaz, amelyek célja, hogy a megújuló energiával és a dekarbonizációval 

kapcsolatos projektek révén olyan környezetet teremtsenek Szlovákiában, amely elősegíti a fosszilis 

tüzelőanyagok helyettesítésének gyors és hatékony végrehajtását.  

C19.R1. Alintézkedés: A környezetvédelmi engedélyek kiadását felgyorsító jogszabályi és eljárási 

változások  

Ezen alintézkedés célja a vonatkozó jogszabályok alapján javasolt vagy módosított megújulóenergia-

projektek környezeti vizsgálati eljárásainak egyszerűsítése és felgyorsítása. Az intézkedés a javasolt 

projektekre vonatkozó egyszerűsített eljárásokat vagy azok módosításait végrehajtó jogszabályi 

változtatások elfogadásából áll a megújuló energia területén. 

 

C19.R1. Alintézkedés: A geotermikus energia felhasználásának javítása 

 

Ezen alintézkedés célja a geotermikus energia felhasználásának javítása Szlovákiában. Az alintézkedés 

a geotermikus kutak „engedélyezésének” végrehajtásából áll, amelynek célja a geotermikus potenciáljuk 

meghatározása.  

 

C19.R1. Alintézkedés: Hőszivattyú-támogatás 

 

Ezen alintézkedés célja a víz-víz típusú hőszivattyúkba történő beruházások bevezetésének támogatása. 

Ez az intézkedés a jogszabály módosításának elfogadásából áll, amely mentességet vezet be a felszín 

alatti vizek (a geotermikus vizek kivételével) víz-víz hőszivattyúk energiacélú felhasználására vonatkozó 

díjfizetési kötelezettség alól.  

C19.R1. Alintézkedés: BAT-központ létrehozása és BAT-referenciadokumentumok rendelkezésre 

bocsátása  

 

Ezen alintézkedés célja az elérhető legjobb technológiákkal (BAT) kapcsolatos nemzeti kompetencia 

létrehozása a dekarbonizációt, az energiahatékonyságot és a környezetvédelmet szolgáló innovatív 

technikákkal és technológiákkal kapcsolatos tudásmegosztás és koordináció fokozása érdekében. Ez 

magában foglalja a BAT-menetrend kezelését és a releváns információkhoz, például a BAT-

referenciadokumentumokhoz (BREF) való hozzáférés biztosítását az energiadiverzifikáció, az ipar 

dekarbonizációja és a körforgásos gazdaságra vonatkozó kezdeményezések támogatása érdekében. 

 

C19.R1. Alintézkedés: A biomassza fenntartható használatára és kínálatára vonatkozó, a 2025–2035-

ös időszakra szóló szlovákiai pályák értékelésének előkészítése 

 

Ezen alintézkedés célja az energetikai célú fenntartható biomassza-felhasználás fejlesztésének 

előmozdítása, valamint a Szlovákiában rendelkezésre álló fenntartható biomassza-mennyiségek és -

erőforrások értékelése. Az alintézkedés a biomassza fenntartható szlovákiai felhasználására vonatkozó 
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pályák, valamint a földhasználat, földhasználat-megváltoztatás és erdőgazdálkodás (LULUCF) nyelőire 

és a biológiai sokféleségre gyakorolt hatásai 2035-ig tartó időszakra vonatkozó értékelésének 

közzétételéből áll.  

C19.R1. Alintézkedés: A fenntartható biometán, a szerves trágyák és a körforgásos biogazdaság 

előállításának fejlesztése és előmozdítása  

 

Ezen alintézkedés célja Szlovákia biogáz- és biometán-termelési potenciáljának meghatározása. Az 

alintézkedés magában foglalja a biogáz és a biometán termelési potenciáljának átfogó térképét, a 

technológiai katalógusokat, valamint a körforgásos biogazdaság ütemtervét, amely meghatározza a 

körforgásos biogazdaság fejlesztésének megfelelő területeit. Magában foglalja továbbá olyan 

intézkedések bevezetését, amelyek megszüntetik a biometán engedélyezése és előállítása vagy a 

hálózatba történő betáplálása előtt álló azonosított akadályokat.  

 

Összetevő: Reform: A zöld átállás támogatása a megújuló energiaforrások terén   
 

Ez a reform három alintézkedésből és egy két alrészből álló beruházásból áll. E reform célja, hogy 

felgyorsítsa az új megújuló energiaforrások elterjedését Szlovákiában.  

C19.R2. Alintézkedés: Módszertanok kidolgozása és szélenergia-fejlesztésre alkalmas kísérleti 

célterületek létrehozása  

 

Az alintézkedés célja a szélenergia-beruházási potenciál növelése Szlovákiában. Ez az intézkedés a 

„célterületeken” belüli létesítmények fejlesztésére vonatkozó egyedi egyszerűsített engedélyezési 

eljárások bevezetéséből és kísérleti „célterületek” létrehozásából áll. 

 

C19.R2. Alintézkedés: A Szlovák Köztársaság nemzeti hidrogénstratégiájának cselekvési terve és a 

hidrogéngazdaság fejlesztésének előfeltételei Szlovákiában 

  

Ezen alintézkedés célja, hogy a hidrogéntermelési mérlegre vonatkozó forgatókönyvek, a 

hidrogénfogyasztás, valamint az európai hidrogénszállítási hálózaton belüli hidrogénimport- és -

exportegyensúlyok alapján meghatározza a hidrogén használatára vonatkozó célértékeket, valamint az 

elsődlegesen megújuló nemzeti hidrogén-ökoszisztéma fejlesztésére vonatkozó prioritásokat. Ez az 

alintézkedés a hidrogénre vonatkozó cselekvési terv elfogadásából, a szlovák hidrogén-ökoszisztémáról 

szóló stratégiai dokumentumból, valamint a jogalkotási intézkedések és műszaki normák 

hatálybalépéséből áll. 

 

C19.R2. Alintézkedés: A megújuló energiaforrások integrálása a villamosenergia-hálózatba  

 

Az alintézkedés célja a rendelkezésre álló villamosenergia-hálózati kapacitás kihasználásának javítása és 

a megújuló energiával kapcsolatos beruházások gyorsabb megvalósításához való hozzájárulás 

Szlovákiában.  
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Ez az alintézkedés a Szlovák Köztársaság területén működő mindhárom regionális elosztórendszer-

üzemeltetőre nézve kötelező hálózati csatlakozásra vonatkozó új szabályok és eljárások megállapításából 

áll.  

C19. Beruházás: Az átviteli rendszer és a regionális elosztórendszerek korszerűsítése és 

digitalizálása  

 

A REPowerEU-fejezet két részből álló 1. beruházásának célja, hogy hozzájáruljon a szlovákiai 

villamosenergia-hálózatok korszerűsítéséhez és digitalizálásához. Különösen elő kell segítenie az 

időszakosan rendelkezésre álló megújuló energiaforrások várható növekedésének kezelését.  

Beruházás – 3. rész: E beruházás célja a szlovák villamosenergia-elosztó rendszer szilárdabbá tétele, 

tekintettel a megújuló energiaforrásokkal való összeköttetések volumenének növelésére is. Az intézkedés 

a szlovákiai villamosenergia-hálózatok elosztói szintű modernizálásába történő beruházások 

végrehajtásából áll.  

 

Beruházás – 4. rész: támogatja az Energetikai Adatközpont (EDC) információs rendszerének 

megvalósítását.  

 

Ez a beruházás a szlovák jogi keret változásaira, különösen az energiáról szóló törvénynek (251/2012 

Coll.) a helyreállítási és rezilienciaépítési terv részeként 2022. október 1-jétől hatályos módosítására 

reagál. Az EDC várhatóan megkönnyíti az új tevékenységeket és az új piaci szereplők villamosenergia-

piachoz való hozzáférését, miközben segíti őket jogaik védelmében az új piaci környezetben. 

 

A beruházás célja az EDK információs rendszerének megvalósítása annak hatékony működésének 

biztosítása érdekében, hogy lehetővé váljon a megújuló energiaforrások jobb integrálása a hálózatba. Az 

EDC a szükséges adatok észszerűsítésével javítja a megújuló energiaforrások csatlakoztatásának 

előfeltételeit. A beruházásnak különösen olyan kérdésekkel kell foglalkoznia, mint a rugalmasság 

összevonása; energiaközösségek és a megújuló energiaforrásokból származó energia megosztása; az 

alapvető adatok összegyűjtése és kezelése; az intelligens fogyasztásmérő rendszerekből származó 

adatok; villamosenergia-termelési adatok megosztása (a számlázás, az elszámolás és a 

kiegyenlítőenergia-elszámolás támogatása) és jelentéstétel. 

 

Tematikus terület: Épületfelújítás és -kezelés  

Reform: Az épületek energiahatékonyságára vonatkozó adatbázis és adatcsererendszer 

létrehozása  

Ezen intézkedés célja a köz- és magánépületek energiafogyasztásának csökkentése. Ez az intézkedés az 

épületek energiahatékonyságára vonatkozó adatok gyűjtésére, feldolgozására, tárolására és megosztására 

szolgáló digitális platform bevezetéséből áll, amely elő fogja segíteni az épületfelújítási beruházások 

felgyorsítását és rangsorolását. 

 

Reform: Központi kormányzati épületek kezelése  

Ezen intézkedés célja, hogy megteremtse a központi kormányzati épületek hatékony kezelésének keretét. 

Ez az intézkedés a központi kormányzati épületek kezelésére vonatkozó stratégia és a központi 
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kormányzat közigazgatási épületeit koordináló központi szerv létrehozásából áll az energiahatékonyság 

növelése, az épületterek hatékonyabb kihasználása, valamint az épületek felújításának és építésének 

stratégiai és kiemelt tervezése érdekében. 

Beruházás: A középületek energiahatékonyságának növelése  

Ezen intézkedés célja a középületek energiafogyasztásának csökkentése. Ez az intézkedés a 

középületeket támogató pályázati felhívás keretében kiválasztott energiahatékonysági beavatkozásokból 

áll.  

Beruházás: A köztulajdonban lévő történelmi és műemlék épületek felújítása  

Ezen intézkedés célja a történelmi és műemlék középületek energiahatékonyságának növelése és 

strukturális feltételeinek javítása. Ez az intézkedés a történelmi és műemlék középületeket támogató 

felhívás vagy közvetlen felhívás keretében kiválasztott épületek további felújított alapterületének 

legalább 135 105 m²-es felújításából áll, átlagosan legalább 30%-os primerenergia-megtakarítás elérése 

mellett. 

Beruházás: Az energiaszegénység kockázatának kitett háztartások felújításának támogatása  

Ezen intézkedés célja az energiaszegénység csökkentése. Ez az intézkedés az energiaszegénység 

kockázatának kitett személyek családi házainak felújítását támogató pályázati felhívás keretében 

kiválasztott házak felújításának támogatásából áll. 

Tematikus terület: Fenntartható közlekedés  

 

A beruházások célja a 3. komponens meglévő beruházásaihoz kapcsolódó intézkedések kiegészítése. A 

beruházások célja a kibocsátásmentes közlekedés és a kapcsolódó infrastruktúra – többek között a vasút 

és a villamos – fejlesztésének támogatása. A beruházások célja, hogy reagáljanak a REPowerEU azon 

célkitűzéseire, amelyek a fosszilis tüzelőanyagok közlekedésben való fogyasztásának csökkentésére, az 

ágazat hatékonyabbá tételére, valamint a tömegközlekedésben a kibocsátásmentes járművekre való 

átállás további villamosítás révén történő felgyorsítására irányulnak. 

 

Beruházás: Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású közlekedési infrastruktúra fejlesztése 

 

Ezen intézkedés célja a 3. komponens 1. beruházása keretében meglévő intézkedés bővítése a 

Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközről szóló rendelet 21c. cikkének (2) bekezdésével 

összhangban. A beruházás Pozsonyban további egyirányú egyvágányú elektromos trolibuszvonalak 

újjáépítéséből, korszerűsítéséből vagy építéséből áll.  

 

Beruházás: A tiszta személyszállítás előmozdítása  

 

Ezen intézkedés célja a 3. komponens 2. beruházása alá tartozó meglévő intézkedés bővítése a 

Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközről szóló rendelet 21c. cikkének (2) bekezdésével 

összhangban. A beruházás további szabványos zárt elektromos vonategységek és további villamosok 

telepítéséből áll.  

 

 

Tematikus terület: Zöld készségek  
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Reform: A zöld átálláshoz szükséges készségek 

 

Az intézkedés célja a jelenlegi oktatási és képzési programok aktualizálása annak érdekében, hogy azok 

tükrözzék a zöld készségek iránti jelenlegi munkaerőpiaci igényeket.  

 

Ez az intézkedés a szakközépiskolák tantervének kiigazításából, a tanárképzésre vonatkozó képesítési 

előírások aktualizálásából, valamint a megújuló energiaforrásokra és az elektromobilitásra összpontosító 

felnőttképzési programok kidolgozásából áll. 

 

Beruházás: az iskolák felszerelése és képzése  

 

Az intézkedés célja, hogy a szakközépiskolás diákok számára hozzáférést biztosítson a megújuló 

energiaforrásokról és az elektromobilitásról szóló tanfolyamokhoz.  

 

Ez az intézkedés abból áll, hogy a szakközépiskolákat ellátják a szükséges anyagokkal és 

infrastruktúrával, és 2025/26-ig új képzési modulokat biztosítanak.
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A.2.  A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésére és végrehajtására vonatkozó mérföldkövek, célok, 

mutatók és ütemterv 

 

Sorszám 

  

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

  

Mérföldkő

/cél 

  

Név 

  

Minőségi mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók (célértékek 

esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  Az egyes mérföldkövek és 

célok leírása és egyértelmű 

meghatározása Mértékeg

ység 

Alapér

ték 
Cél Negyed Év 

1 1 – REPowerEU – 1. 

reform – 1. 

alintézkedés – A 

környezetvédelmi 

engedélyek kiadását 

felgyorsító 

jogszabályi és eljárási 

változások 

Célpont Technikai 

segítségnyújt

ás a 

környezetvé

delmi 

engedélyezé

si eljárások 

felgyorsításá

hoz és 

minőségének 

javításához  

A Szlovák 

Környezetvédelmi 

Felügyelőség (SEI) 

és az érintett 

szervek stratégiai 

szervezeti 

változásainak 

közzététele 

A teljes 

munkaidőb

en 

foglalkozta

tott 

alkalmazot

tak száma.  

0 115 NEGYE

DÉV 

2026 115 további műszaki 

személyzet biztosítása a KHV-

törvény szerinti eljárások és az 

azt követő, a javasolt vagy 

módosított megújulóenergia-

projektek integrált 

engedélyeinek kiadására 

vonatkozó engedélyezési 

eljárások felgyorsítása 

érdekében. A 115 

alkalmazottból legalább 100-

nak az alábbiak közül egy vagy 

több területen kell dolgoznia: 

a) a KHV-val kapcsolatos 

fejlesztések 

engedélyezése, 

b) a megújulóenergia-

létesítmények későbbi 

építési engedélyei, 

c) a megújulóenergia-

létesítményekre kiadott 

engedélyeknek való 

megfelelés felügyelete. 

2 2 – REPowerEU – 1. 

reform – 1. 

alintézkedés – A 

környezetvédelmi 

engedélyek kiadását 

Mérföldkő 

  

A 

jogszabályi 

és eljárási 

változások 

A hatálybalépést 

feltüntető 

jogszabályi 

rendelkezés 

      NEGYE

DÉV  

  

2025  

  

A jogszabály-módosítások 

egyszerűsítik a KHV- és az 

IPPC-törvény szerinti 

megújulóenergia-projektekre 

vonatkozó eljárásokat azáltal, 

hogy egységes eljárást hoznak 
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Sorszám 

  

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

  

Mérföldkő

/cél 

  

Név 

  

Minőségi mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók (célértékek 

esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  Az egyes mérföldkövek és 

célok leírása és egyértelmű 

meghatározása Mértékeg

ység 

Alapér

ték 
Cél Negyed Év 

felgyorsító 

jogszabályi és eljárási 

változások   

hatálybalépé

se  

létre, amely magában foglalja 

mind a környezeti 

hatásvizsgálatot, mind az 

egyéb vizsgálatokat, valamint 

az építési engedélyt, és 

integrált engedélyt hoznak 

létre. Az építési engedély 

megadása az engedélyezési 

eljárás lefolytatásától függ. A 

jogszabálynak biztosítania 

kell, hogy az érintett 

nyilvánosság egyértelműen 

rendelkezzen a KHV-törvény 

alapján hozott határozatok 

elleni fellebbezéshez való 

joggal. Az integrált eljárás 

hatálya alá nem tartozó 

projektek esetében az 

engedélyezési eljárást 

egyszerűsíteni kell a meglévő 

nyilvántartások és információs 

rendszerek frissítésével és 

összekapcsolásával. 

 

A SEI lesz a fent említett 

egységes eljárásért felelős 

hatóság. A javasolt vagy 

módosított tevékenység 

hatásainak értékelésére és az 

integrált engedély kiadására 

vonatkozó hatáskör átszáll a 

SEI-re. E célból új hatáskört 

kell bevezetni a SEI-struktúrán 

belüli egyes hatóságok 



  

219 
 

Sorszám 

  

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

  

Mérföldkő

/cél 

  

Név 

  

Minőségi mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók (célértékek 

esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  Az egyes mérföldkövek és 

célok leírása és egyértelmű 

meghatározása Mértékeg

ység 

Alapér

ték 
Cél Negyed Év 

számára, és a regionális 

felügyelőségek lesznek az 

elsőfokú hatóság, a SEI-

központot pedig a megújuló 

energiaforrásokkal kapcsolatos 

környezeti hatásvizsgálat 

tekintetében a másodfokú 

hatóságként jelölik ki.  

 

A KHV-törvény 

mellékleteiben szereplő 

küszöbértékeket módosítani 

kell a geotermikus és 

szélenergiára vonatkozó KHV-

eljárások felgyorsítása 

érdekében. A kötelező 

környezeti hatásvizsgálat 

helyett a környezeti 

hatásvizsgálatról szóló törvény 

szerinti átvilágítási eljárást kell 

lefolytatni a 0,1 és 1 MW 

közötti teljesítményű egyedi 

szélturbinák telepítéséhez. A 

geotermikus energiát a KHV-

törvény szerinti átvilágítási 

eljárásnak kell alávetni a 

300 m-nél nagyobb mélységű 

kutak esetében (beleértve a 

kutakat is). 

 

A módosított KHV-törvény új, 

kötelező erejű és 

érvényesíthető határidőket 

vezet be a KHV-törvény 
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Sorszám 

  

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

  

Mérföldkő

/cél 

  

Név 

  

Minőségi mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók (célértékek 

esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  Az egyes mérföldkövek és 

célok leírása és egyértelmű 

meghatározása Mértékeg

ység 

Alapér

ték 
Cél Negyed Év 

szerinti valamennyi eljárásra 

vonatkozóan, és „részben 

szakosodott államigazgatást” 

hoz létre a KHV-törvény 

szerinti eljárásokra. A 

vízenergia kivételével 

valamennyi megújulóenergia-

projekt esetében a kötelező 

értékelés legfeljebb 8 hónapig, 

az átvilágítási értékelés pedig 

legfeljebb 3 hónapig tarthat. 

3 3 – REPowerEU – 1. 

reform – 2. 

alintézkedés – A 

geotermikus energia 

felhasználásának 

javítása 

 

Célpont Geotermikus 

kutak 

„passportI-

sation”-ja  

 „Passporti-

sed” 

geotermiku

s kutak 

száma 

0 60 NEGYE

DÉV 

2026 Szlovákiában legalább 60 

geotermikus kutat „útlevéllel” 

kell ellátni, ami azt jelenti, 

hogy a geotermikus 

helyszínekre vonatkozó 

információkat a Dionyza Stura 

Állami Geológiai Intézet 

honlapján elérhetővé kell tenni 

a nyilvánosság számára, és 

azoknak a következő 

információkat kell 

tartalmazniuk: a kút 

elhelyezkedése, mélysége, 

műszaki állapota, 

vízparaméterei és geotermikus 

felhasználási potenciálja.  

4 4 – REPowerEU – 1. 

reform – 3. 

alintézkedés – 

Hőszivattyú-

támogatás  

 

Mérföldkő A 

jogszabály-

módosítás 

hatálybalépé

se  

A jogszabály 

hatálybalépésére 

vonatkozó 

rendelkezés  

   NEGYE

DÉV 

2024 A jogszabály-módosítás 

mentességet vezet be a felszín 

alatti vizek (a geotermikus 

vizek kivételével) víz-víz 

hőszivattyúk általi 

energiafelhasználásra történő 

felhasználásáért fizetendő díj 
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Sorszám 

  

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

  

Mérföldkő

/cél 

  

Név 

  

Minőségi mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók (célértékek 

esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  Az egyes mérföldkövek és 

célok leírása és egyértelmű 

meghatározása Mértékeg

ység 

Alapér

ték 
Cél Negyed Év 

megfizetésének kötelezettsége 

alól.  

5 5 – REPowerEU – 1. 

reform – 4. 

alintézkedés – A 

legjobb rendelkezésre 

álló technológiai 

központ 

Célpont Az elérhető 

legjobb 

technológiáv

al (BAT) 

foglalkozó 

központ 

létrehozása 

és a BAT-

referenciado

kumentumok 

rendelkezésr

e bocsátása 

BAT-központ 

létrehozása és BAT-

referenciadokument

umok közzététele 

   NEGYE

DÉV  

2025 A BAT-központ koordinálja és 

elősegíti a BAT-információk 

és az új technológiák cseréjét, 

beleértve az olyan területeket 

is, mint az ipari 

körforgásosság, az ipari 

dekarbonizáció és az 

energiadiverzifikáció. 

A szlovák nyelvre lefordított 

BAT-dokumentumokat 

(BREF) közzé kell tenni, és 

elérhetővé kell tenni az ipar és 

az engedélyező szervek 

számára a tisztább ipari 

folyamatokra való átállás 

biztosítása érdekében.  

6 5 – REPowerEU – 1. 

reform – 5. 

alintézkedés – A 

Szlovákia 2025–2035 

közötti időszakra 

vonatkozó 

fenntartható 

biomassza-

hasznosítási és -

ellátási pályái 

értékelésének 

elkészítése 

Mérföldkő A biomassza 

fenntartható 

használatára 

és a 

biomassza-

ellátásra 

vonatkozó 

pályák 

értékelése 

Szlovákiába

n  

Az értékelés 

közzététele  

    

NEGYE

DÉV 

2025 A Környezetvédelmi 

Minisztérium közzéteszi a 

biomassza fenntartható 

használatának szlovákiai 

pályáira, valamint a 

földhasználatra, a 

földhasználat 

megváltoztatására és az 

erdészeti nyelőkre, a biológiai 

sokféleségre, valamint a 

levegőminőségre gyakorolt 

hatásaira vonatkozó értékelést 

a 2035-ig tartó időszakra 
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Sorszám 

  

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

  

Mérföldkő

/cél 

  

Név 

  

Minőségi mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók (célértékek 

esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  Az egyes mérföldkövek és 

célok leírása és egyértelmű 

meghatározása Mértékeg

ység 

Alapér

ték 
Cél Negyed Év 

vonatkozóan. A 

levegőminőségre gyakorolt 

hatást a rendelkezésre álló 

adatok mértékéig kell 

értékelni, és adott esetben az 

értékelés során azonosítani kell 

az adatok rendelkezésre 

állásával kapcsolatos 

hiányosságokat. Az 

értékelésnek ajánlásokat kell 

tartalmaznia a jövőbeli 

biomassza-beruházások 

irányítására. Az értékelésnek 

tanulmányoznia kell a védett 

területek és az erdei 

ökoszisztémák állapotát, a 

biomassza termesztéséhez, 

feldolgozásához és 

szállításához kapcsolódó 

üvegházhatásúgáz-kibocsátást, 

és ki kell terjednie a más 

országokból származó 

biomassza behozatalának 

hatására.  

7 7 – REPowerEU – 1. 

reform – 6. 

alintézkedés – A 

biometán, a szerves 

trágyák és a 

körforgásos 

biogazdaság 

előállításának 

Mérföldkő A biometán, 

a szerves 

trágyák és a 

körforgásos 

biogazdaság 

előállításána

k fejlesztése 

és 

előmozdítása

  

A körforgásos 

biogazdasági 

ütemterv, az átfogó 

térkép és két 

technológiai 

katalógus 

közzététele. A 

biometán-

beruházásokat 

elősegítő 

   NEGYE

DÉV  

2025 A körforgásos biogazdasági 

ütemtervet közzé kell tenni, és 

annak: 

- Szlovákia biogáz- és 

biometán-termelési 

potenciáljának értékelése, 

- A biometán hálózatba való 

hatékony integrálásának 

értékelése 
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Sorszám 

  

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

  

Mérföldkő

/cél 

  

Név 

  

Minőségi mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók (célértékek 

esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  Az egyes mérföldkövek és 

célok leírása és egyértelmű 

meghatározása Mértékeg

ység 

Alapér

ték 
Cél Negyed Év 

fejlesztése és 

előmozdítása 

jogalkotási 

intézkedések 

hatálybalépése 

és/vagy nem 

jogalkotási 

intézkedések 

közzététele. 

-  a biometán-termelésre 

való átalakításra alkalmas 

biogázállomások 

azonosítása.  

-  készítsen 

forgatókönyveket az 

azonosított nemzeti 

potenciál 2030-ig és 2050-

ig történő eléréséhez. 

A biometán engedélyezése és 

előállítása vagy a hálózatba 

történő betáplálása előtt álló 

azonosított akadályok 

felszámolásához szükséges 

jogalkotási vagy nem 

jogalkotási intézkedések 

hatályba lépnek, vagy nem 

jogalkotási intézkedések 

esetén azokat közzé kell tenni. 

Foglalkozni kell a biogén szén-

dioxid használatának 

megvalósíthatóságával. 

A Földművelésügyi 

Minisztérium honlapján közzé 

kell tenni a biogáz és a 

biometán termelési 

potenciáljának átfogó térképét, 

két technológiai katalógust és 

egy intézkedéseket tartalmazó 

katalógust, valamint egy 

körforgásos biogazdasági 

ütemtervet.  
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Sorszám 

  

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

  

Mérföldkő

/cél 

  

Név 

  

Minőségi mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók (célértékek 

esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  Az egyes mérföldkövek és 

célok leírása és egyértelmű 

meghatározása Mértékeg

ység 

Alapér

ték 
Cél Negyed Év 

Az átfogó térképnek a 

következőket kell 

tartalmaznia: 

- az energia- és tápanyag-

visszanyerésre alkalmas 

szlovákiai biohulladék 

minőségére, mennyiségére 

és térbeli elhelyezkedésére 

vonatkozó adatok gyűjtése 

és frissítése; 

- a biogáz- és 

biometánüzem-hálózatra, 

annak szerkezeti állapotára 

és működési paramétereire 

vonatkozó adatok.  

Az átfogó térképet úgy kell 

elkészíteni, hogy az a magán- 

és a közszektor beruházásait 

egyaránt szolgálja.  

Be kell vezetni egy olyan 

beruházási forgatókönyvet 

tartalmazó tervet, amely 2030-

ra és 2050-ra eléri az 

azonosított nemzeti potenciált. 

8 8 – REPowerEU – 2. 

reform – 1. 

alintézkedés – A 

szélenergia-

fejlesztésre alkalmas 

módszertanok és 2 

Mérföldkő A megújuló 

energiaforrás

ok 

hasznosításá

ra alkalmas 

célterületekr

ől szóló 

jogszabály 

A hatálybalépést 

feltüntető 

jogszabályi 

rendelkezés 

 

   NEGYE

DÉV 

2024 A célterületekre vonatkozó 

jogszabályok hatálybalépése, 

amelyek konkrét egyszerűsített 

engedélyezési eljárásokat 

vezetnek be az ilyen 

területeken belüli 

létesítmények fejlesztésére 

vonatkozóan. A reformnak 
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Sorszám 

  

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

  

Mérföldkő

/cél 

  

Név 

  

Minőségi mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók (célértékek 

esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  Az egyes mérföldkövek és 

célok leírása és egyértelmű 

meghatározása Mértékeg

ység 

Alapér

ték 
Cél Negyed Év 

kísérleti terület 

elfogadása  

hatálybalépé

se és a 

hasznosításr

a alkalmas 

célterületek 

létrehozására 

vonatkozó 

módszertan 

elfogadása 

egyszerűsítenie kell a 

célterületekhez kapcsolódó (a 

KHV-törvény szerinti) 

átvilágítási és kötelező 

vizsgálati eljárásokat is.  
 

A szélenergia fejlesztésére 

alkalmas célterületek 

létrehozására vonatkozó 

módszertan (a továbbiakban: 

szélenergia-módszertan) 

végleges változatának 

elfogadása rendelet 

formájában. A szélenergia-

módszertan egységes 

kritériumokat vezet be a 

szélenergia-fejlesztésre 

alkalmas területek 

kiválasztására és értékelésére. 

A módszertannak környezeti, 

gazdasági, műszaki és a 

nyilvánosság részvételére, 

valamint a hálózati 

összekapcsoltságra vonatkozó 

kritériumokat is be kell 

vezetnie a célterületek 

elhatárolására. A módszertant 

az érintett érdekelt felekkel 

együttműködve kell 

kidolgozni, többek között 

nyilvános konzultáció és 

átlátható párbeszéd révén.  
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Sorszám 

  

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

  

Mérföldkő

/cél 

  

Név 

  

Minőségi mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók (célértékek 

esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  Az egyes mérföldkövek és 

célok leírása és egyértelmű 

meghatározása Mértékeg

ység 

Alapér

ték 
Cél Negyed Év 

9 9 – REPowerEU – 2. 

reform – 1. 

alintézkedés – 

Módszerek 

elfogadása és 2, 

szélenergia-

fejlesztésre alkalmas 

kísérleti célterület 

létrehozása  

 

Célpont Szélenergia-

fejlesztésre 

alkalmas 

kísérleti 

célterületek 

létrehozása 

 MW 0 300 NEGYE

DÉV 

2025 A szélenergiára vonatkozó 

kísérleti célterületeket az 

elfogadott szélenergia-

módszertannal összhangban 

kell létrehozni, legalább 

300 MW potenciális teljes 

beépített kapacitással. A 

pilóták célterületeinek 

tartalmazniuk kell digitális 

térképeiket (többek között, de 

nem kizárólag a szélsebességet 

és a szélenergiát, a szélnapok 

számát, a repülési útvonalaktól 

való távolságot, a 

pufferzónákat, a madarak 

etetési zónáit, a vonulási 

folyosókat). A KHV-törvény 

szerinti engedélyt kell kiadni a 

területén megvalósuló 

projektek és beruházások 

célterületeire vonatkozóan, a 

területen belüli projektek 

engedélyezési eljárásainak 

egyszerűsítése céljából. 

10 10- REPowerEU – 2. 

reform – 2. 

alintézkedés – 

Hidrogénre 

vonatkozó cselekvési 

terv 

Mérföldkő A 

hidrogénnel 

kapcsolatos 

cselekvési 

terv 

közzététele  

A cselekvési terv 

kormány általi 

elfogadása 

   NEGYE

DÉV 

2024 A cselekvési terv 

meghatározza az elsődlegesen 

megújuló hidrogén 

ökoszisztémájának szlovákiai 

fejlesztésére vonatkozó 

prioritásokat, különösen a 

szlovák hidrogéngazdaság 

különböző szegmenseinek 

elemzését, különösen a 

megújuló hidrogén kínálatának 
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Sorszám 

  

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

  

Mérföldkő

/cél 

  

Név 

  

Minőségi mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók (célértékek 

esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  Az egyes mérföldkövek és 

célok leírása és egyértelmű 

meghatározása Mértékeg

ység 

Alapér

ték 
Cél Negyed Év 

és keresletének az uniós 

jogszabályi kerettel való 

összehangolását.  

A cselekvési terv 

meghatározza a szlovák 

hidrogén-ökoszisztéma 

különböző szegmenseinek 

közfinanszírozási prioritásait, 

és határidőket állapít meg a 

vonatkozó finanszírozási 

felhívások közzétételére. 

A cselekvési tervhez csatolni 

kell az elsődleges 

jogszabályok, a másodlagos 

jogszabályok és a kötelező 

technikai normák jegyzékét, 

amelyeket az uniós jogi 

kerettel való összehangolás 

érdekében kell elfogadni. 

11 11– REPowerEU – 2. 

reform – 2. 

alintézkedés – 

Hidrogénre 

vonatkozó cselekvési 

terv 

Mérföldkő A hidrogén 

elterjedését 

előmozdító 

intézkedések  

Jogalkotási és 

egyéb intézkedések 

hatálybalépése 

   NEGYE

DÉV 

2025 A hidrogénre vonatkozó 

cselekvési terv előfeltételeinek 

részeként a szlovák hatóságok 

jogalkotási intézkedéseket és 

technikai intézkedéseket 

fogadnak el a megújuló 

hidrogén előállítására, a 

hidrogéntárolási 

szabványokra, valamint az 

ipari és energetikai 

felhasználásra és a különböző 

közlekedési módokra 

vonatkozóan. Szlovákia 
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Sorszám 

  

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

  

Mérföldkő

/cél 

  

Név 

  

Minőségi mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók (célértékek 

esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  Az egyes mérföldkövek és 

célok leírása és egyértelmű 

meghatározása Mértékeg

ység 

Alapér

ték 
Cél Negyed Év 

különösen módosítja 

jogszabályi keretét a nem 

biológiai eredetű megújuló 

üzemanyagokra vonatkozó 

célok meghatározása 

érdekében.  

 

A jogalkotási intézkedéseket a 

Szlovák Köztársaság Nemzeti 

Tanácsa fogadja el, és azok 

legkésőbb 2025. december 31-

én hatályba lépnek. 

 

Az intézkedések listájának a 

hidrogénre vonatkozó 

cselekvési tervben szereplő 

jogalkotási intézkedések és 

műszaki normák jegyzékén 

kell alapulnia. A szlovák 

kormány stratégiai 

dokumentumot fogad el 

Szlovákia hidrogén-

ökoszisztémájáról. A stratégiai 

dokumentum meghatározza a 

nemzeti hidrogén-

ökoszisztéma fejlesztésének 

prioritásait és a megújuló 

hidrogénre vonatkozó 2050-es 

célokat az európai 

hidrogénszállítási hálózaton 

belüli termelési mérleggel, 

hidrogénfogyasztással, 

valamint hidrogénimporttal és 
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Kapcsolódó 
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célok leírása és egyértelmű 

meghatározása Mértékeg

ység 

Alapér

ték 
Cél Negyed Év 

-exporttal kapcsolatos 

forgatókönyvek alapján. 

12 11 – REPowerEU – 

2. reform – 3. 

alintézkedés – A 

megújuló 

energiaforrások 

villamosenergia-

hálózatba való 

integrálása  

  

 

Mérföldkő A megújuló 

energiaforrás

ok 

hálózathoz 

való 

csatlakoztatá

sát 

észszerűsítő 

és 

felgyorsító 

intézkedések  

 

Öt célkitűzésre 

irányuló kötelező 

intézkedések 

hatálybalépése 

   NEGYE

DÉV 

2025 A nemzeti hatóságok vagy a 

hálózatüzemeltetők által 

alkalmazott intézkedések a 

következőket foglalják 

magukban: 

1/a hálózathoz való 

csatlakozás akadályainak 

csökkentése a fel nem használt 

kapacitások újbóli 

felszabadítására vonatkozó 

szabályok kiigazítása révén; és 

az alábbiak közül legalább egy: 

a hálózati kapacitások 

lefoglalására vonatkozó 

határidők meghatározása; 

olyan pénzügyi ösztönzők 

bevezetése, amelyek 

visszatartják a felosztott 

kapacitások kellő időben 

történő ki nem használását;  

2/a csatlakozási folyamat 

átláthatóságát növelő 

intézkedések (különösen a 

csatlakozási döntések) a 

rendelkezésre álló hálózati 

csatlakozási kapacitásokra 

vonatkozó, rendszeresen 

frissített online információk és 

egyéb releváns információk 

révén, mind a regionális 
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Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

  

Mérföldkő

/cél 
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ütemterve  Az egyes mérföldkövek és 

célok leírása és egyértelmű 

meghatározása Mértékeg

ység 

Alapér

ték 
Cél Negyed Év 

elosztórendszer-üzemeltetők, 

mind az átvitelirendszer-

üzemeltető szintjén. Az 

átláthatósági követelményeket 

valamennyi forgalmazó 

vállalatban egységesíteni kell.  

3/a megújuló energiaforrásokat 

hasznosító létesítmények 

villamosenergia-elosztó 

rendszerekhez való 

csatlakoztatására vonatkozó 

szabályok harmonizálása 

valamennyi regionális 

elosztórendszer-üzemeltető 

tekintetében, különösen a 

hálózati csatlakozásra 

vonatkozó jóváhagyások 

kiadásának egységes eljárása 

révén.  

4/szabályozási ösztönző 

mechanizmusok elfogadása a 

hálózatos iparágak 

szabályozója által az 

elosztórendszer-üzemeltetők 

számára, hogy beruházzanak 

az elosztóhálózat fejlesztésébe 

a megújuló energiaforrások 

hálózati integrációjának 

támogatása érdekében. 

5/kötelező határidők 

bevezetése a kisléptékű és 

helyi megújuló 

energiaforrások hálózati 
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Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 
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vonatkozóan) 
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ütemterve  Az egyes mérföldkövek és 

célok leírása és egyértelmű 

meghatározása Mértékeg

ység 

Alapér

ték 
Cél Negyed Év 

csatlakozási eljárásaira 

vonatkozóan. 

 

15  15 – REPowerEU – 

1.3. beruházás: Az 

átviteli rendszer és a 

regionális 

elosztórendszerek 

korszerűsítése és 

digitalizálása – az 

elosztórendszerek 

korszerűsítése  

  

Célpont  

  

Az 

elosztóhálóz

atok 

modernizálá

sára irányuló 

beruházások 

befejezése a 

Szlovák 

Köztársaság

ban  

 MW 0 1263 
MW 

NEGYE

DÉV  

  

2026  

  

Legalább 1263 MW halmozott 

többletkapacitást kell 

biztosítani a megújuló 

energiaforrásoknak a 

szlovákiai 

elosztóhálózatokhoz való 

csatlakoztatásához.  

 

 

16 16 – REPowerEU – 

1.4. beruházás: Az 

átviteli rendszer és a 

regionális 

elosztórendszerek 

korszerűsítése és 

digitalizálása – 

Energiaadatközpont 

 

Mérföldkő Az Energia 

Adatközpont 

üzembe 

helyezése 

 

Az Energetikai 

Adatközpont 

termelési 

tevékenységének 

üzembe helyezése.  

   NEGYE

DÉV 

2024 Az energetikai adatközpont 

megkezdi működését.  

17 17 – REPowerEU – 

3. reform: Az 

épületek 

energiahatékonyságár

a vonatkozó adatbázis 

és adatcsererendszer 

létrehozása  

  

Célpont 

  

A 

középületek 

energetikai 

tanúsítványa

ira és 

épületfelújítá

si útleveleire 

vonatkozó 

adatgyűjtés 

  

 

Szám 0 1 025 NEGYE

DÉV  

  

2026  

  

Legalább 1025 középület 

energetikai tanúsítványaira és 

épületfelújítási útleveleire 

vonatkozó adatokat kell 

gyűjteni, amelyek közül 

legalább 250 épület 

alapterülete meghaladja a 

2 000 m²-t. Az adatokat fel kell 



  

232 
 

Sorszám 

  

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 
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meghatározása Mértékeg

ység 

Alapér

ték 
Cél Negyed Év 

tölteni az új funkcionális 

adatbázisba. 

  

Az adatbázis: 

-  központi hozzáférési 

pontként szolgál az 

épületadatokhoz az egyes 

épületek szintjén, 

-  biztosítják a meglévő 

nemzeti épületrendszerekkel 

való interoperabilitást, 

- és lehetővé teszik az adatok 

továbbítását az uniós 

épületállomány 

megfigyelőközpontjához.  

 

A reformnak magában kell 

foglalnia továbbá i. a 

középületek tulajdonosait 

célzó tájékoztató kampányt a 

felújítások elterjedésének és az 

energiamegtakarításnak a 

támogatása érdekében, 

valamint ii. képzési 

tevékenységeket az 

épületfelújítási útlevelek 

elkészítéséért felelős független 

szakértők számára.  

18 

  

18 – REPowerEU – 

4. reform: Központi 

kormányzati épületek 

kezelése   

Mérföldkő  

  

A központi 

kormányzati 

épületek 

kezelésére 

A stratégia 

kormány általi 

elfogadása  

      NEGYE

DÉV  

 

2025  A központi kormányzati 

épületek kezelésére vonatkozó 

stratégia meghatározza i. a 

központi kormányzati 
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ység 

Alapér

ték 
Cél Negyed Év 

vonatkozó 

stratégia  

épületállomány kezelésére és 

kihasználtsági arányának 

növelésére szolgáló 

eszközöket és folyamatokat; az 

energiahatékonyság növelése, 

az energiamegtakarításra való 

törekvés, a megújuló energia és 

a környezetbarát megoldások 

használatának növelése, 

valamint iii. az épülethasználat 

összköltségének csökkentése.  

 

A stratégia tartalmazza az 

állami épületekre vonatkozó 

jelenlegi szabályozási, 

pénzügyi és működési keretek 

áttekintését, és azt a kormány 

fogadja el. 

 

A stratégiának tartalmaznia 

kell továbbá egy, a felújítást 

támogató rendszereket és 

eszközöket feltérképező 

tanulmányt, az azok 

optimalizálására irányuló 

javaslatokkal, valamint a 

mélyfelújításra és az 

energiagazdálkodási 

gyakorlatokra vonatkozó 

ajánlásokkal együtt. 
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Sorszám 

  

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

  

Mérföldkő

/cél 

  

Név 

  

Minőségi mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók (célértékek 

esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  Az egyes mérföldkövek és 

célok leírása és egyértelmű 

meghatározása Mértékeg

ység 

Alapér

ték 
Cél Negyed Év 

19 19 – REPowerEU – 

4. reform: Központi 

kormányzati épületek 

kezelése  

Mérföldkő  

 

Központi 

koordináló 

szerv 

létrehozása a 

központi 

kormányzat 

igazgatási 

épületei 

számára  

A koordináló 

szervet létrehozó 

jogszabály 

hatálybalépése 

   NEGYE

DÉV 

2026 Hatályba lép a központi 

kormányzat igazgatási 

épületeinek központi 

koordináló szervét létrehozó 

jogszabály. A központi 

koordináló szerv feladatai a 

következők: ingatlankezelés, 

kötelező erejű vélemény a 

felújítási politikákról és a 

bérleti és tulajdonjogi 

politikáról, 

létesítménykezelés, valamint 

energiagazdálkodási 

iránymutatások kiadása. 

 

Ezt a központi koordináló 

szervet ütemterv és a 

stratégiában megfogalmazott 

következtetések alapján kell 

létrehozni. 

20  

  

20 – REPowerEU – 

2. beruházás: A 

középületek 

energiahatékonyságá

nak növelése  

Célpont  

  

A telepített 

energiahaték

onysági 

intézkedések

kel 

rendelkező 

épületek 

teljes 

alapterülete  

  Terület (m 

2)  

 0 449 829 NEGYE

DÉV 

  

2026  

  

Energiahatékonysági 

beavatkozásokat kell 

végrehajtani legalább 212, 

középületeket támogató 

pályázati felhívás útján 

kiválasztott épületben, 

amelyek összterülete legalább 

449 829 m 2.   

 

A felhívás a következő 

energiahatékonysági 

beavatkozások közül legalább 

kettő bevezetését írja elő: i. 
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Sorszám 

  

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

  

Mérföldkő

/cél 

  

Név 

  

Minőségi mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók (célértékek 

esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  Az egyes mérföldkövek és 

célok leírása és egyértelmű 

meghatározása Mértékeg

ység 

Alapér

ték 
Cél Negyed Év 

ablakcsere, ii. az épület 

energiagazdálkodása (például 

intelligens energiamérő 

rendszerek telepítése, 

energiatakarékos üzemmódok 

bevezetése, hőtechnikai vagy 

zónaszabályozás a fűtési 

rendszerben, termosztátok 

telepítése), iii. a világítás 

korszerűsítése és iv. tető- vagy 

padláshőszigetelés.  

Az energetikai 

tanúsítványokat és 

épületfelújítási útleveleket a 3. 

reform keretében kell 

kiállítani és feltölteni az 

adatbázisba (a 3. reform 

szerinti célértékbe való 

beszámítás nélkül). 

21  

  

21 – REPowerEU – 

3. beruházás: A 

középületek és 

műemléképületek 

felújítása – a SCALE 

UP SK-C[C2]-I[I2] 

intézkedése  

  

Célpont  

  

A 

köztulajdonb

an lévő 

történelmi és 

műemlék 

épületek 

felújítása  

  Terület (m 

2)  

99 348 135 105 
 

NEGYE

DÉV  

  

2026  

  

A legalább 135 105 m2 

felújított alapterületre 

vonatkozó végső cél elérése 

érdekében legalább 35 757 m2 

további épületterületet kell 

felújítani, amelyet a történelmi 

és műemléki középületeket 

támogató pályázati felhívás 

vagy közvetlen pályázati 

felhívás keretében kell 

kiválasztani.  A felhívásban 

meg kell határozni az átlagosan 

legalább 30%-os 

primerenergia-megtakarítás 

elérésének feltételeit, meg kell 
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Sorszám 

  

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

  

Mérföldkő

/cél 

  

Név 

  

Minőségi mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók (célértékek 

esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  Az egyes mérföldkövek és 

célok leírása és egyértelmű 

meghatározása Mértékeg

ység 

Alapér

ték 
Cél Negyed Év 

felelni a DNSH-elveknek, és 

lehetővé kell tenni más 

kiegészítő intézkedések 

végrehajtását. A 2025. január 

1-je után odaítélt vissza nem 

térítendő támogatások nem 

támogathatják a gázkazánok 

cseréjét. 

22  

  

22 – REPowerEU – 

4. beruházás: Az 

energiaszegénység 

kockázatának kitett 

háztartások 

felújításának 

támogatása – könnyű 

felújítási program 

  

Célpont  

  

Az 

energiaszegé

nység 

kockázatána

k kitett 

személyek 

felújított 

házainak 

száma  

  szám  0 4 080 NEGYE

DÉV  

  

2025  

  

Legalább 4080 házat kell 

felújítani, amelyeket az 

energiaszegénység 

kockázatának kitett személyek 

családi házainak felújítását 

támogató felhívás keretében 

választanak ki.  

 

A felhívásban a következő 

intézkedések közül legalább 

egynek az alkalmazását elő 

kell írni: hőszigetelés, a fűtés 

cseréje és megújulóenergia-

létesítmények. A gázkazánok 

berendezéseinek támogatása 

nem megengedett. 

Ha a biomasszával működő 

kazánok a rendszer hatálya alá 

tartoznak, meg kell felelniük a 

DNSH technikai iránymutatás 

(2021/C58/01) 

követelményeinek. Az elavult 

szén-/olaj-/gáz-/biomassza-

kazánok biomassza-

kazánokkal való felváltása 

akkor engedélyezhető, ha 
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Sorszám 

  

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

  

Mérföldkő

/cél 

  

Név 

  

Minőségi mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók (célértékek 

esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  Az egyes mérföldkövek és 

célok leírása és egyértelmű 

meghatározása Mértékeg

ység 

Alapér

ték 
Cél Negyed Év 

azokat az energiacímkézésről 

szóló rendelet szerinti két 

legmagasabb 

energiahatékonysági osztály 

egyikébe tartozó, nagy 

hatékonyságú biomassza-

kazánok váltják fel. A PM10-

határértékek túllépése esetén a 

levegőminőségi övezetekben 

nem megengedett a 

gázkazánok 

biomasszakazánokkal való 

helyettesítése. 

23 23 – REPowerEU – 

4. beruházás: Az 

energiaszegénység 

kockázatának kitett 

háztartások 

felújításának 

támogatása – könnyű 

felújítási program 

Célpont A 

konzultációk 

száma 

 szám 0 20 000 NEGYE

DÉV 

2026 A Szlovák Környezetvédelmi 

Ügynökség meglévő regionális 

központjainak hálózatát 

további 35 teljes munkaidős 

alkalmazottal és külső 

szakértőkkel kell megerősíteni. 

 

A technikai segítségnyújtás 

keretében konzultációt kell 

tartani az energiahatékonysági 

intézkedésekről, segítséget kell 

nyújtani a támogatásigénylési 

eljárásban, vagy helyszíni 

ellenőrzést kell végezni a 

felújítási objektumon. 

 

 20000 házat kell megkeresni. 
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Sorszám 

  

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

  

Mérföldkő

/cél 

  

Név 

  

Minőségi mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók (célértékek 

esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  Az egyes mérföldkövek és 

célok leírása és egyértelmű 

meghatározása Mértékeg

ység 

Alapér

ték 
Cél Negyed Év 

24  24 – REPowerEU – 

5. beruházás: Az 

alacsony szén-dioxid-

kibocsátású 

közlekedési 

infrastruktúra 

fejlesztése, a SCALE 

UP SK-C[C3]-I[I1.a] 

intézkedése  

Célpont  

  

A tiszta 

személyszáll

ítás céljára 

átalakított 

vagy 

korszerűsítet

t pálya 

infrastruktur

e hossza 

(súlyozott 

km-ben)  

  Hossz 

(súlyozott 

km) 

51,45 53,45 NEGYE

DÉV  

  

2026  

  

Elektromos trolibuszvonalak 

legalább 2 súlyozott km 

egyirányú vágányának 

átépítése, korszerűsítése vagy 

megépítése.  

25  

  

25 – REPowerEU – 

6. beruházás: A 

környezetbarát 

személyszállítás 

előmozdítása, a 

SCALE UP SK-

C[C3]-I[I2] 

intézkedése  

Célpont  

  

A beszerzett 

tiszta üzemű 

személyszáll

ító járművek 

száma 

(súlyozott)  

  Szám 

(súlyozott) 

12 20 NEGYE

DÉV  

2026  

  

Legalább 8 további súlyozott 

tiszta személyszállító vasúti 

jármű szállítása. A járművek a 

következőket foglalják 

magukban: szabványos zárt 

elektromos vonategységek 

(súlytényező: 1,0) és 

villamosok (súlytényező: 0,3). 
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Sorszám 

  

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

  

Mérföldkő

/cél 

  

Név 

  

Minőségi mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

  

Mennyiségi mutatók (célértékek 

esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  Az egyes mérföldkövek és 

célok leírása és egyértelmű 

meghatározása Mértékeg

ység 

Alapér

ték 
Cél Negyed Év 

26  

  

26 – REPowerEU – 

6. reform: A zöld 

átálláshoz szükséges 

készségek  

  

Mérföldkő  

  

Új képzési 

modulok a 

szakközépis

kolák 

oktatási 

programjaib

an, valamint 

képzési 

program 

tanárok és 

felnőttek 

számára 

A Szlovák 

Köztársaság 

Oktatási, 

Tudományos, 

Kutatási és 

Sportminisztériumá

nak jóváhagyása a 

szakközépiskolák 

aktualizált 

tantervéhez, 

valamint a tanárok 

és felnőttek képzési 

programjához 

 

 

      NEGYE

DÉV 

  

2024  

  

Az aktualizált tantervet és a 

tanári programot a zöld 

készségek ESCO (a 

foglalkozások, készségek és 

kompetenciák európai 

osztályozása) osztályozásával 

összhangban kell elkészíteni. 

Az aktualizált tantervet a 

szakközépiskolák, a tanári 

programot pedig a Szlovák 

Köztársaság Oktatási, 

Tudományügyi, Kutatási és 

Sportminisztériuma hagyja 

jóvá. 

29  

  

29 – REPowerEU – 

7. beruházás:  

iskolai felszerelések 

és tanárképzés 

Mérföldkő 

  

A 

szakközépis

kolák 

oktatási 

programjain

ak új képzési 

moduljai a 

2025/26-os 

tanévben   

Megújuló 

energiaforrások és 

elektromobilitási 

tanfolyamok 

biztosítása 

szakközépiskolákba

n 

    NEGYE

DÉV  

  

2025  

  

A 2025/26-os tanévtől 

kezdődően 13 

szakközépiskolában képzett 

tanárok biztosítanak 

modulokat a megújuló 

energiaforrások és az 

elektromos közlekedés 

területén, felszerelt és adaptált 

térben. 
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2. A helyreállítási és rezilienciaépítési terv becsült összköltsége 

Szlovákia helyreállítási és rezilienciaépítési tervének becsült összköltsége 6 408 465 020 EUR. 

A REPowerEU-fejezet becsült összköltsége 403 000 000 EUR. Az (EU) 2023/435 rendelet 21c. 

cikke (3) bekezdésének a) pontjában említett intézkedések becsült összköltsége 0 EUR, míg a 

REPowerEU-fejezetben szereplő egyéb intézkedések költsége 403 000 000 EUR. 

 

2. SZAKASZ: PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS  
 

1. Pénzügyi ellentételezés  

A 2. cikk (2) bekezdésében említett részleteket a következőképpen kell megszervezni:  

  

1. Első részlet (vissza nem térítendő támogatás):  

  

Sorszám  
Kapcsolódó intézkedés (reform vagy 

beruházás)  
Mérföldkő/cél  Név  

1  

1 – Megújuló energiaforrások és energetikai 

infrastruktúra – 1. reform: A villamos 

energiára vonatkozó jogi keret kiigazítása  
Mérföldkő  

A szlovák villamosenergia-rendszeren belüli 

villamosenergia-átvitel műszaki kapacitásaira 

vonatkozó korlátozások feloldása  

2  

3 – Fenntartható közlekedés – 1. reform: A 

közlekedési beruházási projektek 

előkészítésének reformja  

Mérföldkő  
Vasúti infrastrukturális projektekre vonatkozó 

beruházási terv  

3  

3 – Fenntartható közlekedés – 1. reform: A 

közlekedési beruházási projektek 

előkészítésének reformja  

Mérföldkő  

A kerékpározással kapcsolatos projektek 

kiválasztásának, előkészítésének és 

végrehajtásának módszertana  

4  

8 – A szlovák felsőoktatási intézmények 

teljesítményének növelése-4. reform: Az 

egyetemek irányításának reformja  

Mérföldkő  
A felsőoktatási intézmények irányítási 

rendszerének reformja  

5  

8 – A szlovák felsőoktatási intézmények 

teljesítményének növekedése – 5. reform: A 

kiváló oktatási és kutatási kapacitások 

koncentrációja  

Mérföldkő  
Az egyetemek nagyobb egységekbe 

tömörítésének megkezdése  

6  

9 – Hatékonyabb irányítás és a K+F+I 

finanszírozásának megerősítése – 2. reform: A 

nem üzleti kutatóintézetek, különösen a 

Szlovák Tudományos Akadémia 

szervezetének és finanszírozásának reformja  

Mérföldkő  
A Szlovák Tudományos Akadémia (SaS) 

reformja  
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Sorszám  
Kapcsolódó intézkedés (reform vagy 

beruházás)  
Mérföldkő/cél  Név  

7  

10 – A tehetségek vonzása és megtartása – 4. 

beruházás: A nemzetközivé válás 

előmozdítása a tudományos környezetben  

Mérföldkő  
Az egyetemek nemzetközivé válására vonatkozó 

stratégia  

8  

15 – Igazságügyi reform – 2. reform: A 

korrupció elleni küzdelem, valamint az 

igazságszolgáltatás integritásának és 

függetlenségének megerősítése  

Mérföldkő  

A korrupció elleni küzdelemre, valamint az 

igazságszolgáltatási rendszer integritásának és 

függetlenségének megerősítésére irányuló 

jogszabálycsomag  

9  
15 – Igazságügyi reform – 1. reform: Az 

igazságügyi térkép reformja – Jogszabályok  
Mérföldkő  Új igazságügyi térkép meghatározása  

10  

16 – A korrupció és a pénzmosás elleni 

küzdelem – 2. reform: A rendőrség 

korszerűsítése és kapacitásépítése  

Mérföldkő  

A rendőrség szervezeti változtatásainak 

végrehajtása a bűncselekmények felderítésének, 

kivizsgálásának és felderítésének hatékonyabbá 

tétele érdekében  

11  

16 – A korrupció és a pénzmosás elleni 

küzdelem – 4. beruházás: Az igazgatási 

kapacitás megerősítése a különböző 

kormányzati szinteken – Nemzeti Végrehajtási 

és Koordinációs Hatóság létrehozása  

Mérföldkő  Audit és kontrollok: jogalap  

12  

16 – A korrupció és a pénzmosás elleni 

küzdelem – 4. beruházás: Az igazgatási 

kapacitás megerősítése a kormányzat 

különböző szintjein – Nemzeti Végrehajtási és 

Koordinációs Hatóság létrehozása  

Mérföldkő  

A helyreállítási és rezilienciaépítési terv 

adattárrendszere: a helyreállítási és 

rezilienciaépítési terv végrehajtásának nyomon 

követéséhez szükséges információk  

13  

17 – Digitális Szlovákia – 4. reform: A 

műszaki és eljárási kiberbiztonsági 

megoldások szabványosítása  

Mérföldkő  
A közigazgatás átalakításának nemzeti 

koncepciója (NKIVS) (2021–2030)  

14  

Szilárd, fenntartható és versenyképes 

államháztartás – 2. reform: Kiadási plafonok 

bevezetése  

Mérföldkő  

A kiadások felső határának rögzítése a 

költségvetési szabályokról szóló 523/2004. sz. 

törvényben  

      Részösszeg  458 277 000 EUR 
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2. Második részösszeg (vissza nem térítendő támogatás):  
  

Sorszám  
Kapcsolódó intézkedés (reform vagy 

beruházás)  
Mérföldkő/cél  Név  

1  
2 – Épületek felújítása – 3. reform: Az építési 

hulladék kezelése  
Mérföldkő  A Ht. módosítása  

2  

5 – Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz – 

1. beruházás: A régiók éghajlatváltozáshoz 

való alkalmazkodása, különös tekintettel a 

természetvédelemre és a biológiai sokféleség 

fejlesztésére  

Célpont  
A Muránska Planina és Polonina régiókra 

kiválasztott projektek listája  

3  

6 – Az inkluzív oktatás hozzáférhetősége, 

fejlesztése és minősége – 1. beruházás: Az 

iskolaépületek előtt álló akadályok 

felszámolása  

Mérföldkő  

A akadálymentesítési szabvány 

fogalommeghatározásának bevezetése, 

akadálymentesítési kézikönyv létrehozása és az 

iskolai igények feltérképezése az oktatás minden 

szintjén  

4  

8 – A szlovák felsőoktatási intézmények 

teljesítményének növekedése – 2. reform Az 

időszakos tudományos teljesítményértékelési 

rendszer bevezetése  

Mérföldkő  

A 172/2005. sz. törvénnyel bevezetett, a 

tudományos teljesítmény időszakos értékelési 

rendszerének meghatározása  

5  

9 – Hatékonyabb irányítás és a K+F+I 

finanszírozásának megerősítése – 1. reform: A 

tudomány, a kutatás és az innováció 

irányításának, értékelésének és támogatásának 

reformja  

Mérföldkő  
Az irányítás reformja, valamint a kutatás, 

fejlesztés és innováció támogatása.  

6  

10 – A tehetségek vonzása és megtartása – 1. 

reform: A lakóhelyre és a munkajogra 

vonatkozó jogszabályok reformja  

Mérföldkő  

Az országba való visszatérés megkönnyítése és 

az ország vonzerejének növelése a családi 

kötelékekkel rendelkező külföldiek számára  

7  

10 – A tehetségek vonzása és megtartása – 1. 

reform: A lakóhelyre és a munkajogra 

vonatkozó jogszabályok reformja  

Mérföldkő  
A nemzeti vízumot kérelmezők új kategóriáját 

meghatározó rendszer (D).  

8  

10 – A tehetségek vonzása és megtartása – 2. 

reform: A szabályozott szakmák 

gyakorlásához szükséges képesítések és 

szakmai képesítések elismerési rendszerének 

egyszerűsítése  

Mérföldkő  
Az iskolai és szakmai képesítések elismerésének 

egyszerűsítése  

9  

11 – Modern és hozzáférhető egészségügyi 

ellátás – 1. reform – A kórházi hálózat 

optimalizálása (ENSZ)  

Mérföldkő  A kórházi hálózat bevezetése  

10  

11 – Modern és hozzáférhető egészségügyi 

ellátás – 2. reform – Az egészségügyi 

beruházási tervek kidolgozásának reformja  

Mérföldkő  

Az Egészségügyi Minisztérium által elfogadott 

beruházásértékelési módszertan szerinti kiemelt 

beruházási terv  

11  

11 – Modern és hozzáférhető egészségügyi 

ellátás – 5. reform – A felnőttek, gyermekek 

és fiatalok alapellátásának reformja  

Mérföldkő  

 Az általános ellátást nyújtó szolgáltatók 

hálózatának létrehozásáról és az övezetbe sorolás 

bevezetéséről szóló új törvény  

12  

13 – Hozzáférhető és magas színvonalú 

hosszú távú szociális-egészségügyi ellátás – A 

szociális ellátás felügyeletének reformja és a 

végrehajtásához szükséges infrastruktúra 

biztosítása  

Mérföldkő  A szociális ellátás felügyeletének reformja  

13  

14 – Az üzleti környezet javítása – 3. reform: 

A közbeszerzés reformja – a jogszabályok 

kiigazítása  

Mérföldkő  
A közbeszerzési eljárásokról szóló törvény 

reformja  

14  

16 – A korrupció és a pénzmosás elleni 

küzdelem – 1. reform: A korrupció és a 

pénzmosás elleni küzdelem hatékonyabbá 

tétele  

Mérföldkő  
A pénzügyi nyomozások észszerűsítését és 

javítását célzó reformok  
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Sorszám  
Kapcsolódó intézkedés (reform vagy 

beruházás)  
Mérföldkő/cél  Név  

15  

17 – Digitális Szlovákia – 4. beruházás: A 

digitális technológiák és infrastruktúra 

fejlesztését célzó projektek támogatása 

Mérföldkő  

A digitális technológiák fejlesztésére és 

alkalmazására irányuló támogatási rendszer 

kialakítása  

16  

17 – Digitális Szlovákia – 7. beruházás: Az 

idősek vagy hátrányos helyzetűek digitális 

készségei  

Célpont  
Az alapvető digitális készségek terén képzett 

idősek és hátrányos helyzetű személyek száma  

      Részösszeg  814 715 000 EUR 

 

3. Harmadik részlet (vissza nem térítendő támogatás):  

  

Sorszám  
Kapcsolódó intézkedés (reform vagy 

beruházás)  
Mérföldkő/cél  Név  

1  

1 – Megújuló energiaforrások és energetikai 

infrastruktúra – 1. reform: A villamos 

energiára vonatkozó jogi keret kiigazítása  

Mérföldkő  A villamosenergia-piac reformja  

2  

1 – Megújuló energiaforrások és energetikai 

infrastruktúra – 2. reform: A megújuló 

energiaforrások támogatásának jogi kerete  

Mérföldkő  
Az új megújuló energiaforrásokba történő 

beruházások támogatásának kerete  

3  

2 – Épületek felújítása – 1. reform: A családi 

házak felújítását támogató mechanizmusok 

harmonizálása   

Mérföldkő  
Végrehajtási terv a családi házak zöld 

felújításának ösztönzésére  

4  
2 – Épületek felújítása – 1. reform: A családi 

házak energiahatékonyságának növelése  
Mérföldkő  

Az energiamegtakarítás és a zöld felújítás 

mozgósítását célzó támogatási rendszerek 

elindítása  

5  
3 – Fenntartható közlekedés – 3. reform: Az 

intermodális árufuvarozás reformja  
Mérföldkő  

Koncepció és új támogatási rendszerek iránti 

igény  

6  

3 – Fenntartható közlekedés – 4. reform: Új 

politikák bevezetése a közlekedési ágazatban 

az alternatív üzemanyagok hosszú távú 

előmozdítására  

Mérföldkő  
Új intézkedéscsomag az alternatív meghajtások 

előmozdítására  

7  

4 – Az ipar dekarbonizációja – 2. reform: Az 

ipari üvegházhatásúgáz-kibocsátás 

csökkentésére irányuló versenyképes rendszer  

Mérföldkő  Az ipari dekarbonizációs rendszer elfogadása  
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Sorszám  
Kapcsolódó intézkedés (reform vagy 

beruházás)  
Mérföldkő/cél  Név  

8 

5 – Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz – 2. 

reform: A természetvédelem és a 

vízgazdálkodás reformja vidéken 

Mérföldkő 

A természetvédelmi intézkedések hatékonyabb 

alkalmazása a védett területek tájain és a 

vízfolyások újjáélesztése 

9  

6 – Az inkluzív oktatás hozzáférhetősége, 

fejlesztése és minősége – 1. reform: Az öt éves 

gyermekek kötelező iskola-előkészítő oktatása 

megvalósításához szükséges feltételek 

biztosítása, valamint az óvodai vagy egyéb 

iskola-előkészítő oktatási intézményben való 

részvételre való jogosultság bevezetése három 

éves kortól  

Célpont  
Az óvodai beiratkozási arány az ötéves 

gyermekek esetében  

10  

6 – Az inkluzív oktatás hozzáférhetősége, 

fejlesztése és minősége – 1. reform: Az öt éves 

gyermekek kötelező iskola-előkészítő oktatása 

megvalósításához szükséges feltételek 

biztosítása, valamint az óvodai vagy egyéb 

iskola-előkészítő oktatási intézményben való 

részvételre való jogosultság bevezetése három 

éves kortól  

Mérföldkő  

Az öt éves gyermekek kötelező iskola-előkészítő 

oktatására vonatkozó jogszabályi változások 

bevezetése, valamint az óvodai vagy más iskola-

előkészítő oktatási szolgáltatói helyre való 

jogosultság bevezetése három éves kortól.  

11  

6 – Az inkluzív oktatás hozzáférhetősége, 

fejlesztése és minősége – 2. reform: A 

gyermekek és tanulók sajátos nevelési igénye 

fogalmának meghatározása, valamint az 

oktatás és az oktatás területén támogatható 

támogatási intézkedések modelljének 

kidolgozása, beleértve azok finanszírozási 

rendszerét is  

Mérföldkő  

A sajátos nevelési igény fogalmának 

újradefiniálásáról szóló törvény elfogadása, 

valamint az azt kísérő módszertani anyagok 

elkészítése a pedagógusok, a szakszemélyzet és 

az iskolavezetők számára.  

12  

6 – Az inkluzív oktatás hozzáférhetősége, 

fejlesztése és minősége – 6. reform: 

Kompenzációs intézkedések a világjárvány 

általános és középiskolai tanulók oktatására 

gyakorolt hatásának enyhítésére  

Célpont  
A képzési programokban részt vevő tanulók 

száma  

13 

8 – A szlovák felsőoktatási intézmények 

teljesítményének növekedése – 1. reform: 

Változás az egyetemek finanszírozásában, 

beleértve teljesítési szerződések bevezetését  

Mérföldkő  A teljesítési szerződések bevezetése  

14 

8 – A szlovák felsőoktatási intézmények 

teljesítményének növekedése – 2. reform Az 

időszakos tudományos teljesítményértékelési 

rendszer bevezetése  

Célpont  Az elvégzett értékelések száma  

15  

8 – A szlovák felsőoktatási intézmények 

teljesítményének növekedése – 3. reform: A 

felsőoktatás akkreditációjának új 

megközelítése  

Célpont  

Az egyetemek százalékos aránya annak 

ellenőrzésére irányul, hogy a belső 

minőségbiztosítási rendszerek és tanulmányi 

programok megfelelnek-e a szabványoknak  
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Sorszám  
Kapcsolódó intézkedés (reform vagy 

beruházás)  
Mérföldkő/cél  Név  

16  

9 – Hatékonyabb irányítás és a K+F+I 

finanszírozásának megerősítése – 1. reform: A 

tudomány, a kutatás és az innováció 

irányításának, értékelésének és támogatásának 

reformja  

Mérföldkő  Az átfogó nemzeti K+F+I stratégia kialakítása  

17  

9 – Hatékonyabb irányítás és a K+F+I 

finanszírozásának megerősítése – 1. 

beruházás: A nemzetközi együttműködés, 

valamint az Európai horizont és az EIT 

projektjeiben való részvétel előmozdítása  

Mérföldkő  

Pályázati felhívások közzététele a szlovák 

szereplők Horizont Európa programban való 

részvételének támogatására  

18  

9 – Hatékonyabb irányítás és a K+F+I 

finanszírozásának megerősítése – 2. beruházás 

A vállalkozások, a tudományos körök és a 

vidékfejlesztési szervezetek közötti 

együttműködés támogatása  

Mérföldkő  

Pályázati felhívások közzététele a vállalatok, a 

tudományos élet és a K+F szervezetek közötti 

együttműködés támogatására, valamint 

utalványok  

19  

9 – Hatékonyabb irányítás és a K+F+I 

finanszírozásának megerősítése – 3. 

beruházás: Kiváló tudomány  

Mérföldkő  
Pályázati felhívások kiírása a kiváló kutatók 

támogatására  

20  

9 – Hatékonyabb irányítás és a K+F+I 

finanszírozásának megerősítése – 4. 

beruházás: Kutatás és innováció a gazdaság 

dekarbonizációja érdekében  

Mérföldkő  

A zöld átállás kihívásaival foglalkozó, 

keresletvezérelt tematikus projektekre vonatkozó 

felhívások közzététele  

21  

9 – Hatékonyabb irányítás és a K+F+I 

finanszírozásának megerősítése – 5. 

beruházás: Kutatás és innováció a gazdaság 

digitalizációja érdekében  

Mérföldkő  

A digitális átállás kihívásaival foglalkozó, 

keresletvezérelt tematikus projektekre vonatkozó 

felhívások közzététele  

22 

16 – A korrupció és a pénzmosás elleni 

küzdelem – 4. beruházás: Az igazgatási 

kapacitás megerősítése a különböző 

kormányzati szinteken – Nemzeti Végrehajtási 

és Koordinációs Hatóság létrehozása  

Mérföldkő  

A végrehajtási kockázat minimalizálása a 

Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz 

koordinációs, pénzügyi és végrehajtó szervének 

(NIKA) létrehozásával  

23 

16 – A korrupció és a pénzmosás elleni 

küzdelem – 2. beruházás: A rendőrség 

felszerelése és digitalizálása – a járműflotta 

megújítása  

Célpont  
Új járművek vásárlása (a flotta 10%-a) 

elektromos és hibrid járművekből  

24 

17 – Digitális Szlovákia – 3. beruházás: 

Részvétel a digitális gazdasággal kapcsolatos, 

több országra kiterjedő európai projektekben  

Célpont  

A szlovákiai digitális innovációs központok 

száma/hálózatot létrehozó európai digitális 

innovációs központ  

25 

17 – Digitális Szlovákia – 1. reform: E-

kormányzati megoldások létrehozása a kiemelt 

élethelyzetekre  

Mérföldkő  
A kiemelt élethelyzetekre vonatkozó beruházási 

terv  
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Sorszám  
Kapcsolódó intézkedés (reform vagy 

beruházás)  
Mérföldkő/cél  Név  

26 

17 – Digitális Szlovákia – 3. reform: A 

gazdaság és a társadalom digitális 

átalakulásának kezelése  

Mérföldkő  
A Szlovákia digitális átalakulására vonatkozó, a 

2023–2026-os időszakra szóló cselekvési terv  

27 

17 – Digitális Szlovákia – 6. reform: A 

digitális készségek oktatásának stratégiai 

megközelítése a kulcsfontosságú érdekelt felek 

képviselőivel együttműködésben  

Mérföldkő  
A digitális készségekre vonatkozó nemzeti 

stratégia  

      Részösszeg  814 715 000 EUR 

  

   

4. Negyedik részlet (vissza nem térítendő támogatás):  

  

Sorszám  
Kapcsolódó intézkedés (reform vagy 

beruházás)  
Mérföldkő/cél  Név  

1  

3 – Fenntartható közlekedés – 1. reform: A 

közlekedési beruházási projektek 

előkészítésének reformja  

Mérföldkő  

A vasútról szóló törvény módosítása és a 

közlekedési infrastruktúra paramétereire 

vonatkozó kapcsolódó rendeletek  

2  
3 – Fenntartható közlekedés – 2. reform: A 

személyszállítási közszolgáltatás reformja  
Mérföldkő  

A személyszállítási közszolgáltatásról szóló új 

törvény  

3  

6 – Az inkluzív oktatás hozzáférhetősége, 

fejlesztése és minősége – 2. reform: A 

gyermekek és tanulók sajátos nevelési igénye 

fogalmának meghatározása, valamint az 

oktatás és az oktatás területén támogatható 

támogatási intézkedések modelljének 

kidolgozása, beleértve azok finanszírozási 

rendszerét is  

Mérföldkő  
Hatályba lép a sajátos nevelési igény fogalmának 

újradefiniálása  

4  

6 – Az inkluzív oktatás hozzáférhetősége, 

fejlesztése és minősége – 3. reform: A 

tanácsadási és megelőzési rendszer reformja, 

valamint rendszerszintű adatgyűjtés biztosítása 

a gyermekek, tanulók és diákok mentális 

egészségének előmozdítása terén  

Mérföldkő  
Az átfogó tanácsadási rendszert létrehozó 

jogszabály hatálybalépése  
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Sorszám  
Kapcsolódó intézkedés (reform vagy 

beruházás)  
Mérföldkő/cél  Név  

5  

6 – Az inkluzív oktatás hozzáférhetősége, 

fejlesztése és minősége – 4. reform: A korai 

iskolaelhagyás megelőzésére és az F-típusú 

tanulmányi programok kiigazítására szolgáló 

eszközök végrehajtása  

Mérföldkő  

A következőkre irányuló jogszabály-módosítások 

hatálybalépése: Az alsó középfokú oktatás alsó 

középfokú szakképzésben való megszerzése 

lehetőségének kiterjesztése, az NSOV-

programok optimalizálása a munkaerőpiaci 

igényekre reagálva, valamint az NSOV-

programok kínálata a tanulók célcsoportjának 

oktatási szükségleteihez képest  

6  

7 – Oktatás a 21. században – 1. reform: Az 

oktatás tartalmának és formájának reformja – 

A tanterv és a tankönyv reformja  

Mérföldkő  

A többéves oktatási ciklusok keretében 

szervezett valamennyi általános és alsó 

középfokú iskola új tanterve végleges 

változatának jóváhagyása  

7  

7 – Oktatás a 21. században – 2. reform: A 

tanárok felkészítése és fejlesztése az oktatás új 

tartalmára és formájára  

Mérföldkő  

Az oktatók és a szakemberek készségei 

minőségének javítását és az egész életen át tartó 

szakmai fejlődésre való motiválását célzó 

jogszabályi változások hatálybalépése  

8  

11 – Modern és hozzáférhető egészségügyi 

ellátás – 4. reform – Az akut egészségügyi 

ellátási hálózat optimalizálása és a sürgősségi 

egészségügyi ellátás új meghatározása  

Mérföldkő  

Az optimális mentőhálózatról szóló törvény 

módosítása és a sürgősségi egészségügyi ellátás 

új fogalommeghatározása  

9  

13 – Hozzáférhető és magas színvonalú hosszú 

távú szociális-egészségügyi ellátás – A hosszú 

távú szociális és egészségügyi ellátás 

integrációjának és finanszírozásának reformja  

Mérföldkő  
A hosszú távú egészségügyi és palliatív ellátás új 

jogszabályi kerete  

10  

14 – Az üzleti környezet javítása – 1. reform: 

A vállalkozásokra nehezedő szabályozási 

terhek csökkentése  

Mérföldkő  

a szabályozási terhek csökkentésére szolgáló új 

eszközök bevezetése: Az „1in-2out” szabály 

végrehajtása – A meglévő rendeletek utólagos 

értékelésének bevezetése (jogalkotási és nem 

jogalkotási anyagok) – Az indokolatlan 

túlszabályozással szembeni védelem bevezetése  

11 

14 – Az üzleti környezet javítása – 3. reform: 

A közbeszerzés reformja – a közbeszerzési 

eljárások digitalizálása  

Mérföldkő  
A közbeszerzési eljárások digitalizálása egy 

egységes elektronikus platformon keresztül.  

12  

14 – Az üzleti környezet javítása – 2. reform: 

A fizetésképtelenségi keret reformja – a 

jogszabályok kiigazítása  

Mérföldkő  A fizetésképtelenségi keret reformja  

13  
15 – Igazságügyi reform – 1. reform: Az 

igazságügyi térkép reformja – Jogszabályok  
Mérföldkő  Az új bírósági hálózat bevezetése  

14  

16 – A korrupció és a pénzmosás elleni 

küzdelem – 3. reform: A válságkezelés 

optimalizálása  

Mérföldkő  Az optimalizált válságkezelés hatálybalépése  
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Sorszám  
Kapcsolódó intézkedés (reform vagy 

beruházás)  
Mérföldkő/cél  Név  

15  

18 – Helyes, fenntartható és versenyképes 

államháztartás – 1. reform: A nyugdíjrendszer 

fenntarthatóságának javítása  

Mérföldkő  A nyugdíjrendszer reformja  

      Részösszeg  923 828 000 EUR 

  

5. Ötödik részlet (vissza nem térítendő támogatás):  

  

Sorszám  
Kapcsolódó intézkedés (reform vagy 

beruházás)  
Mérföldkő/cél  Név  

1  

2 – Épületek felújítása – 2. reform: Az 

átláthatóság növelése és a Szlovák 

Köztársaság Műemléktanácsa határozatainak 

egyszerűsítése  

Mérföldkő  
A Szlovák Köztársaság Műemléktanácsa 

döntéshozatali eljárásának módszertana  

2  
3 – Fenntartható közlekedés – 2. reform: A 

személyszállítási közszolgáltatás reformja  
Mérföldkő  

Az optimalizált vasúti szállítási menetrend 

végrehajtása  

3  

4 – Az ipar dekarbonizációja – 1. reform: A 

Nováky erőmű szénalapú villamosenergia-

termelésének megszüntetése és Felső-Nyitra 

régió átalakítása  

Mérföldkő  Átállás a szénről Felső-Nyitra régióban  

4 
5 – Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz – 

1. reform: Területrendezési reform 
Mérföldkő A területrendezési reform 

5  

5 – Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz – 

1. beruházás: A régiók éghajlatváltozáshoz 

való alkalmazkodása, különös tekintettel a 

természetvédelemre és a biológiai sokféleség 

fejlesztésére  

Célpont  

Magántulajdonban lévő földtulajdonosokkal 

kötött ingatlanmegállapodás (hektárban 

letelepedett földterületen)  

6  

6 – Az inkluzív oktatás hozzáférhetősége, 

fejlesztése és minősége – 5. reform: Az 

iskolai szegregáció felszámolásának 

támogatása  

Mérföldkő  

Olyan jogszabály-módosítások elfogadása, 

amelyek bevezetik az iskolák 

fogalommeghatározását a jogszabályokba, 

valamint módszertani anyagok kidolgozása a 

deszegregáció végrehajtásához  

7  

7 – Oktatás a 21. században – 2. reform: A 

tanárok felkészítése és fejlesztése az oktatás 

új tartalmára és formájára  

Célpont  

Különösen az új tanterv szerinti inkluzív oktatásra 

és a digitális készségekre való felkészülésre 

kiképzett tanárok százalékos aránya  
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Sorszám  
Kapcsolódó intézkedés (reform vagy 

beruházás)  
Mérföldkő/cél  Név  

8  

8 – A szlovák felsőoktatási intézmények 

teljesítményének növekedése – 1. reform: 

Változás az egyetemek finanszírozásában, 

beleértve teljesítési szerződések bevezetését  

Célpont  
Állami egyetemekkel aláírt teljesítési szerződések 

(százalékban)  

9 

8 – Teljesítménynövekedés 

Szlovák felsőoktatási intézmények – 

Beruházás: a stratégiai 

egyetemek fejlesztése 

Mérföldkő 
Legalább 2 felhívás lezárása az egyetemek 

stratégiai fejlesztésének támogatására 

10 

9 – Hatékonyabb irányítás és a K+F+I 

finanszírozásának megerősítése – 3. 

beruházás: Kiváló tudomány 

Célpont A támogatott kiváló kutatók száma 

11 

9 – Hatékonyabb irányítás és a K+F+I 

finanszírozásának megerősítése – 6. 

beruházás: Az innovációt támogató pénzügyi 

eszközök 

Mérföldkő 
Az innovációt támogató pénzügyi eszközök 

elindítása és végrehajtása 

12 

11 – Modern és hozzáférhető egészségügyi 

ellátás – 3. reform: A legnagyobb kórházak 

irányításának központosítása  

Mérföldkő  
Központi kórházi irányító testület létrehozása 

szervezeti, működési és gazdasági szempontból  

13  

13 – Hozzáférhető és magas színvonalú, 

hosszú távú szociális – egészségügyi ellátás – 

1. reform: Rendelkezésre álló és jó minőségű, 

hosszú távú szociális-egészségügyi ellátás – 

Az integráció reformja és a hosszú távú 

szociális és egészségügyi ellátás 

finanszírozása 

Mérföldkő  
A szociális szolgáltatások finanszírozása 

koncepciójának közzététele nyilvános vitára  

14 

13 – Hozzáférhető és magas színvonalú 

hosszú távú szociális-egészségügyi ellátás – 

2. reform: Az ápolási-gondozási igények 

felmérése 

Mérföldkő Az értékelési rendszer egységesítése 

15 

13 – Hozzáférhető és magas színvonalú, 

hosszú távú társadalmi – egészségügyi ellátás 

– 3. reform: A szociális ellátás felügyeletének 

reformja és a végrehajtásához szükséges 

infrastruktúra biztosítása 

Célpont 
Egységes felügyeleti rendszer létrehozása, 

amelynek székhelye és 8 fióktelepe van 

16 

16 – A korrupció és a pénzmosás elleni 

küzdelem – 1. beruházás: A korrupció és a 

pénzmosás elleni küzdelem eszközei és 

kapacitása  

Mérföldkő  

A pénzmosás és a korrupció elleni küzdelem 

támogatásához szükséges infrastruktúra 

biztosítása  
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Sorszám  
Kapcsolódó intézkedés (reform vagy 

beruházás)  
Mérföldkő/cél  Név  

17 

16 – A korrupció és a pénzmosás elleni 

küzdelem – 1. beruházás: A korrupció és a 

pénzmosás elleni küzdelem eszközei és 

kapacitása  

Célpont  
Rendőrtisztek átképzése a pénzügyi 

nyomozásokban és elemzési tevékenységekben  

18 

17 – Digitális Szlovákia – 1. reform: E-

kormányzati megoldások létrehozása a 

kiemelt élethelyzetekre  

Mérföldkő  A kiemelt élethelyzetek ütemterve  

19 
17 – Digitális Szlovákia – 2. reform: Az 

informatikai erőforrások központi kezelése  
Mérföldkő  

Az informatikai erőforrások használatának 

központi platformja (digitális piac)  

20 
19 – REPowerEU – 2. reform – 2. 

alintézkedés: Hidrogén Cselekvési terv 
Mérföldkő 

A hidrogénnel kapcsolatos cselekvési terv 

közzététele 

21 

19 – REPowerEU – 1.4. beruházás: Az 

átviteli rendszer és a regionális 

elosztórendszerek korszerűsítése és 

digitalizálása – az energiaadat-központ 

Mérföldkő Az Energia Adatközpont üzembe helyezése 

      Részösszeg  570 388 736 EUR  

  
 

6. Hatodik részlet (vissza nem térítendő támogatás):   

 

Sorszám  
Kapcsolódó intézkedés (reform vagy 

beruházás)  

Mérföldkő/c

él  
Név  

1 

6 – Az inkluzív oktatás hozzáférhetősége, 

fejlesztése és minősége – 1. reform: Az öt éves 

gyermekek kötelező iskola-előkészítő oktatása 

megvalósításához szükséges feltételek 

biztosítása, valamint az óvodai vagy egyéb 

iskola-előkészítő oktatási intézményben való 

részvételre való jogosultság bevezetése három 

éves kortól  

Mérföldkő 

Az iskola előtti nevelés új, előíró jellegű 

finanszírozási rendszerének hatálybalépése, amely 

az érintett létesítmény tényleges személyzeti és 

működési költségein, valamint a négyéves 

gyermekek beiratkozási arányának elérésén alapul. 

2 
7 – Oktatás a 21. században – 1. reform: 

Oktatási tartalom és formai reform 
Célpont  

Regionális támogatási központok hálózatának 

létrehozása  

3 

9 – Hatékonyabb irányítás és a K+F+I 

finanszírozásának megerősítése – 5. 

beruházás: Kutatás és innováció a gazdaság 

digitalizációja érdekében  

Célpont  

A digitális átalakulás kihívásainak kezelésére 

irányuló pályázati felhívások keretében 

kiválasztott K+F+I projektek száma.  
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Sorszám  
Kapcsolódó intézkedés (reform vagy 

beruházás)  

Mérföldkő/c

él  
Név  

4 

9 – Hatékonyabb irányítás és a K+F+I 

finanszírozásának megerősítése – 2. beruházás 

A vállalkozások, a tudományos körök és a 

vidékfejlesztési szervezetek közötti 

együttműködés támogatása  

Célpont 
 Az együttműködésen alapuló projektek és 

utalványok száma  

5 

9 – Hatékonyabb irányítás és a K+F+I 

finanszírozásának megerősítése – 4. 

beruházás: Kutatás és innováció a gazdaság 

dekarbonizációja érdekében  

Célpont  
A zöld átállás kihívásaival foglalkozó kiválasztott 

projektek száma  

6 

10 – A tehetségek vonzása és megtartása – 1. 

beruházás: Támogatási eszközök és 

segítségnyújtás konkrét célcsoportok számára 

Célpont 
Az integráció egyablakos ügyintézési pontjainak 

száma Szlovákiában 

7  

10 – A tehetségek vonzása és megtartása – 1. 

beruházás: Támogatási eszközök és 

segítségnyújtás konkrét célcsoportok számára 

Célpont  
Az IOM Migrációs Információs Központját 

igénybe vevő kedvezményezettek száma  

8  

10 – A tehetségek vonzása és megtartása – 3. 

beruházás: Ösztöndíjak hazai és külföldi 

tehetséges diákok számára  

Célpont  
A tehetséges diákoknak odaítélt ösztöndíjak 

száma  

9 

11 – Modern és hozzáférhető egészségügyi 

ellátás – Beruházás 3: Digitalizáció az 

egészségügyben  

Célpont A pitvarfibrillációs műtétek számának növelése 

10 

14 – Az üzleti környezet javítása – 1. 

beruházás: A vállalkozásokra nehezedő 

szabályozási terhek csökkentése  

Mérföldkő  
A vállalkozók adminisztratív terheinek 

csökkentése  

11 

14 – Az üzleti környezet javítása – 2. 

beruházás: A fizetésképtelenségi eljárások 

digitalizálása 

 Mérföldkő 

Egy egységes, teljes mértékben digitalizált 

fizetésképtelenségi eljárás teljes mértékben 

működőképes.  

12 

16 – A korrupció és a pénzmosás elleni 

küzdelem – 2. beruházás: A rendőri erők 

felszerelése és digitalizálása – képzés  

Célpont  
A rendőrségi reformmal kapcsolatos képzések 

bevezetése  

13 

16 – A korrupció és a pénzmosás elleni 

küzdelem – 4. beruházás: Az igazgatási 

kapacitás megerősítése a kormányzat 

különböző szintjein – megosztott szolgáltató 

központok létrehozása  

Célpont  Megosztott szolgáltató központok létrehozása  

14 
16 – A korrupció és a pénzmosás elleni 

küzdelem – 4. reform: Kontroll és ellenőrzés 
Mérföldkő 

A) a korrupciós kockázatok kezelésére szolgáló 

módszertan és b) az e módszertan végrehajtásának 

a NIKA általi felügyeletére vonatkozó eljárások 

elfogadása 

15 

17 – Digitális Szlovákia – 6. beruházás: 

Megelőző intézkedések, az incidensek 

észlelésének és megoldásának gyorsasága 

(ITVS – Információtechnológiák a 

közigazgatás számára) 

Célpont 
Biztonságos informatikai rendszerek száma a 

közigazgatásban 

16 
19 – REPowerEU – 1. reform – 3. 

alintézkedés: Hőszivattyú-támogatás 
Mérföldkő 

A 364/2004. sz. vízügyi törvény jogszabályi 

módosításának hatálybalépése 

17 

19 – REPowerEU – 2. reform – 1. 

alintézkedés: Szélenergia-fejlesztésre alkalmas 

módszertanok és 2 kísérleti terület kidolgozása 

Mérföldkő 

A megújuló energiaforrások hasznosítására 

alkalmas célterületekről szóló jogszabály 

hatálybalépése és a hasznosításra alkalmas 

célterületek létrehozására vonatkozó módszertan 

közzététele 
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Sorszám  
Kapcsolódó intézkedés (reform vagy 

beruházás)  

Mérföldkő/c

él  
Név  

18 

19 – REPowerEU – 2. reform – 3. 

alintézkedés: A megújuló energiaforrások 

integrálása a villamosenergia-hálózatba  

Mérföldkő 

A megújuló energiaforrások hálózathoz való 

csatlakoztatását észszerűsítő és felgyorsító 

intézkedések 

19 
19 – REPowerEU – 6. reform: A zöld 

átálláshoz szükséges készségek 
Mérföldkő 

Új képzési modulok a szakközépiskolák oktatási 

programjaiban, valamint képzési program tanárok 

és felnőttek számára 

      Részösszeg   683255024 EUR  
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7. Hetedik részlet (vissza nem térítendő támogatás):  

  

Sorszám  
Kapcsolódó intézkedés (reform vagy 

beruházás)  
Mérföldkő/cél  Név  

1  

4 – Az ipar dekarbonizációja – 2. beruházás: 

A Szlovák Környezetvédelmi Felügyelőség 

működésének biztosítása a dekarbonizációhoz 

kapcsolódóan  

Mérföldkő  
Kapacitásnövelő beruházások a Szlovák 

Környezetvédelmi Felügyelőség számára  

2  

6 – Az inkluzív oktatás hozzáférhetősége, 

fejlesztése és minősége – 4. reform: Az F-

típusú tanulmányi programok kiigazítása 

Mérföldkő  
 

Kiigazított F-programok 

3  

6 – Az inkluzív oktatás hozzáférhetősége, 

fejlesztése és minősége – 1. beruházás: Az 

iskolaépületek előtt álló akadályok 

felszámolása  

Célpont  
Az építészeti akadályok felszámolása a 

középiskolákban  

4  

11 – Modern és hozzáférhető egészségügyi 

ellátás – 3. reform – A legnagyobb kórházak 

irányításának központosítása  

Célpont  
A központi irányítási rendszerben részt vevő 

kórházak száma  

5 

11 – Modern és hozzáférhető egészségügyi 

ellátás – 1. beruházás: Az új alapellátás 

megnyitásának támogatása  

Mérföldkő 
Nyilvános felhívások új alapellátású járóbeteg-

szakmák létrehozására 

6  

12 – Emberi, modern és hozzáférhető 

mentális egészségügyi ellátás – 1. reform: 

Összehangolt minisztériumközi 

együttműködés és szabályozás  

Mérföldkő  

Egy mentális egészséggel foglalkozó szervezet 

létrehozása, valamint a pszichológusok 

szövetségének hatáskörei kiterjesztése 

7 

12 – Emberi, modern és hozzáférhető 

mentális egészségügyi ellátás – 8. beruházás: 

A személyzet mentális egészséggel 

kapcsolatos képzése  

Célpont  
A mentális egészségügyi ellátásban képzett 

személyek száma 

8  

13 – Hozzáférhető és magas színvonalú 

hosszú távú szociális-egészségügyi ellátás – 

Az utógondozási és ápolási kapacitások 

bővítése és helyreállítása  

Mérföldkő  
Az otthoni ápolást nyújtó szolgáltatók bővítése és 

megújítása 

9  

13 – Hozzáférhető és magas színvonalú 

hosszú távú szociális-egészségügyi ellátás – 

A palliatív ellátási kapacitások bővítése és 

helyreállítása  

Célpont  
A mobil hospice-hálózat bővítése és felújítása 

(mutató: új és felújított szolgáltatók száma)  

10  

14 – Az üzleti környezet javítása – 1. 

beruházás: A szabályozásból eredő terhek 

csökkentését célzó reformokhoz szükséges 

kapacitások   

Mérföldkő  

Az „egy be, kettő ki” szabály alkalmazása, az 

indokolatlan túlszabályozással szembeni védelem 

elve és a meglévő szabályozás utólagos értékelése  

11 
15 – Igazságügyi reform – 2. beruházás: 

Digitalizáció és elemzési kapacitások  
Célpont  

A bírósági informatikai berendezések 

korszerűsítése a bírósági személyzet számára  

12 

16 – A korrupció és a pénzmosás elleni 

küzdelem, – 2. beruházás: A rendőrség 

felszerelése és digitalizálása – a külföldiek 

nyilvántartási információs rendszerének (IS 

ECU) új vagy korszerűsített moduljai 

Mérföldkő  

A tartózkodási engedélyekre vonatkozó eljárások 

elektronikussá tétele a nyilvánosság számára az 

eljárások egyszerűsítése érdekében  

13 

16 – A korrupció és a pénzmosás elleni 

küzdelem – 2. beruházás: A rendőri erők 

felszerelése és digitalizálása – Épületek 

újjáépítése  

Mérföldkő  

A rendőrségi épületek felújított alapterületének 

kiterjedése az épületek energiaintenzitásának 

csökkentése érdekében (m²-ben)  
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Sorszám  
Kapcsolódó intézkedés (reform vagy 

beruházás)  
Mérföldkő/cél  Név  

14 
17 – Digitális Szlovákia – 5. beruházás: 

Hackathonok  
Célpont  Szervezett hackathonok száma  

15 

19 – REPowerEU – 1. reform – 1. 

alintézkedés: A környezetvédelmi engedélyek 

kiadását felgyorsító jogszabályi és eljárási 

változások 

Mérföldkő 
A jogszabályi és eljárási változások 

hatálybalépése 

16 

19 – REPowerEU – 1. reform – 5. 

alintézkedés: A biomassza fenntartható 

használatára és kínálatára vonatkozó, a 2025–

2035-ös időszakra szóló szlovákiai pályák 

értékelésének előkészítése 

Mérföldkő 

A biomassza fenntartható használatára és a 

biomassza-ellátásra vonatkozó pályák értékelése 

Szlovákiában 

17 

19 – REPowerEU – 2. reform – 2. 

alintézkedés – Hidrogénre vonatkozó 

cselekvési terv 

Mérföldkő A hidrogén elterjedését előmozdító intézkedések 

18 
19 – REPowerEU – 4. reform: Központi 

kormányzati épületek kezelése 
Mérföldkő 

A központi kormányzati épületek kezelésére 

vonatkozó stratégia 

      Részösszeg   761212461 EUR  

  

8. Nyolcadik részlet (vissza nem térítendő támogatás):  

  

Sorszám  
Kapcsolódó intézkedés (reform vagy 

beruházás)  
Mérföldkő/cél  Név  

1 

5 – Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz – 

2. reform: A természetvédelem és a 

vízgazdálkodás reformja a vidéken 

Mérföldkő 
A nemzeti park övezeti besorolásának 

véglegesítése 

2 

6 – Az inkluzív oktatás hozzáférhetősége, 

fejlesztése és minősége – 2. reform: A 

gyermekek és tanulók sajátos nevelési igénye 

fogalmának meghatározása és a támogatható 

oktatási támogatási intézkedések modelljének 

kidolgozása, beleértve azok finanszírozási 

rendszerét is 

Célpont 
Azon kiképzett személyek száma, akik tanár vagy 

oktatási szakember  

3 

6 – Az inkluzív oktatás hozzáférhetősége, 

fejlesztése és minősége – 5. reform: Az 

iskolai szegregáció felszámolásának 

előmozdítása  

Mérföldkő  Deszegregációs előírások bevezetése  
 

4  
7 – Oktatás a 21. században – 1. reform: 

Oktatási tartalom és formai reform  
Mérföldkő  

A tantervi reform és az iskoláknak szóló új 

tananyagok végrehajtása 
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Sorszám  
Kapcsolódó intézkedés (reform vagy 

beruházás)  
Mérföldkő/cél  Név  

5  
7 – Oktatás a 21. században – 1. reform: 

Oktatási tartalom és formai reform 
Mérföldkő  

Online záróvizsga (maturita) bevezetése 

valamennyi felső középfokú iskola számára  

6  
7 – Oktatás a 21. században – 1. beruházás: 

Digitális infrastruktúra az iskolákban  
Célpont 

 

Digitális berendezések eljuttatása az iskolákba 

7 

9 – Hatékonyabb irányítás és a K+F+I 

finanszírozásának megerősítése – 1. 

beruházás: A nemzetközi együttműködés, 

valamint az Európai horizont és az EIT 

projektjeiben való részvétel előmozdítása  

Célpont 

A Horizont Európa pályázati felhívásaiban való 

részvétel növelését célzó támogatott projektek 

száma  

8  

9 – Hatékonyabb irányítás és a K+F+I 

finanszírozásának megerősítése – 2. 

beruházás A vállalkozások, a tudományos 

körök és a vidékfejlesztési szervezetek közötti 

együttműködés támogatása  

Mérföldkő  

A vállalkozások, a tudományos körök és a ritka 

betegségekkel foglalkozó szervezetek közötti 

együttműködést támogató projektfelhívások és 

utalványok végrehajtása 

9 

9 – Hatékonyabb irányítás és a K+F+I 

finanszírozásának megerősítése – 3. 

beruházás: Kiváló tudomány  

Mérföldkő 

 

A kiváló kutatók támogatására irányuló 

felhívások végrehajtása   

10 

9 – Hatékonyabb irányítás és a K+F+I 

finanszírozásának megerősítése – 4. 

beruházás: Kutatás és innováció a gazdaság 

dekarbonizációja érdekében  

Mérföldkő 

 

A zöld átállás kihívásaival foglalkozó tematikus, 

keresletvezérelt projektekre vonatkozó pályázati 

felhívások végrehajtása 

11 

9 – Hatékonyabb irányítás és a K+F+I 

finanszírozásának megerősítése – 5. 

beruházás: Kutatás és innováció a gazdaság 

digitalizációja érdekében  

Mérföldkő 

 

A digitális átállás kihívásaival foglalkozó 

tematikus, keresletvezérelt projektekre vonatkozó 

pályázati felhívások végrehajtása 

12 

10 – A tehetségek vonzása és megtartása – 4. 

beruházás: A nemzetközivé válás 

előmozdítása a tudományos környezetben  

Célpont  

A szlovák felsőoktatási intézmények vagy 

kutatóintézetek nemzetköziesítését célzó 

projektek száma  

13 

11 – Modern és hozzáférhető egészségügyi 

ellátás – 1. reform – A kórházi hálózat 

optimalizálása  

Célpont  

Az új kórházi hálózat keretében átalakított (az 

általános és szakkórházak körében engedélyezett) 

kórházak aránya. Az új kórházi hálózat keretében 

átprofilozott kórházak.  
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Sorszám  
Kapcsolódó intézkedés (reform vagy 

beruházás)  
Mérföldkő/cél  Név  

14 

11 – Modern és hozzáférhető egészségügyi 

ellátás – 3. beruházás – Az egészségügy 

digitalizációja  

Célpont  

Központi integrációs platform (CIP) – hardver és 

szoftver – 19 központilag irányított közkórház 

beszerzése 

15 

12 – Emberi, modern és hozzáférhető 

mentális egészségügyi ellátás – 2. beruházás: 

Idegenrendészeti fogdák létrehozása  

Mérföldkő  Az idegenrendészeti fogdák betegkapacitása  

16 

12 – Emberi, modern és hozzáférhető 

mentális egészségügyi ellátás – 3. beruházás: 

Közösségi alapú mentális egészségügyi 

központok építése 

Célpont  
A létrehozott közösségi alapú mentális 

egészségügyi ellátó központok száma 

17 

12 – Emberi, modern és hozzáférhető 

mentális egészségügyi ellátás – 7. beruházás: 

Az intézményi pszichiátriai ellátás 

humanizálása  

Mérföldkő  Az intézményi pszichiátriai ellátás újjáépítése 

18 

13 – Hozzáférhető és magas színvonalú 

hosszú távú szociális-egészségügyi ellátás – 

1. reform: Rendelkezésre álló és minőségi 

tartós ápolás-gondozás – A tartós szociális és 

egészségügyi ellátás integrációjának és 

finanszírozásának reformja 

Mérföldkő 
A szociális szolgáltatások új finanszírozási 

rendszere – személyes költségvetés bevezetése 

19 

13 – Hozzáférhető és magas színvonalú 

hosszú távú szociális-egészségügyi ellátás – 

3. beruházás: A palliatív ellátási kapacitások 

bővítése és helyreállítása 

Mérföldkő  
A bentlakásos palliatív ellátási kapacitások 

bővítése és megújítása 

20 

15 – Az igazságszolgáltatás reformja – 1. 

beruházás: A bíróságok átszervezése – Új 

épületek építése/beszerzése  

Célpont 
Épített vagy megvásárolt bírósági épületek 

területe (m²)  

21  
15 – Igazságügyi reform – 2. beruházás: 

Digitalizáció és elemzési kapacitások  
Mérföldkő  

Elemzési támogató platform létrehozása a 

bíróságok ítélkezési gyakorlatához való 

hozzáféréshez  

22 

17 – Digitális Szlovákia – 3. beruházás: 

Részvétel a digitális gazdasággal kapcsolatos, 

több országra kiterjedő európai projektekben  

Mérföldkő Szuperszámítógép a Szlovák Köztársaság számára  

23 

17 – Digitális Szlovákia – 6. beruházás: 

Megelőző intézkedések, az incidensek 

észlelésének és megoldásának gyorsasága 

(ITVS – Információtechnológiák a 

közigazgatás számára) 

Mérföldkő  

A közigazgatásban használt informatikai 

rendszerek és alkalmazások biztonsági 

ellenőrzése, valamint a kritikus infrastruktúrák 

biztonságos tereinek újjáépítése  
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Sorszám  
Kapcsolódó intézkedés (reform vagy 

beruházás)  
Mérföldkő/cél  Név  

24 

19 – REPowerEU – 1. reform – 4. 

alintézkedés: Elérhető legjobb Technológiai 

Központ (Best Available Technology Centre) 

Célpont 

Az elérhető legjobb technológiával (BAT) 

foglalkozó központ létrehozása és a BAT-

referenciadokumentumok rendelkezésre bocsátása 

25 

19 – REPowerEU – 1. reform – 6. 

alintézkedés: A biometán, a szerves trágyák 

és a körforgásos biogazdaság előállításának 

fejlesztése és előmozdítása 

Mérföldkő 

A biometán, a szerves trágyák és a körforgásos 

biogazdaság előállításának fejlesztése és 

előmozdítása 

26 

19 – REPowerEU – 2. reform – 1. 

alintézkedés: Módszertanok kidolgozása és 

két, szélenergia-fejlesztésre alkalmas kísérleti 

célterület létrehozása 

Célpont 

Szélenergia-fejlesztésre alkalmas kísérleti 

célterületek létrehozása. A megújuló 

energiaforrások hasznosítására alkalmas 

célterületek létrehozására vonatkozó végleges 

módszertan elfogadása és alkalmazása.  

27 

19 – REPowerEU – 4. beruházás: Az 

energiaszegénység kockázatának kitett 

háztartások felújításának támogatása – 

könnyű felújítási program 

Célpont 
Az energiaszegénység kockázatának kitett 

személyek felújított házainak száma 

28 
19 – REPowerEU – 7. beruházás: iskolai 

felszerelések és tanárképzés 
Mérföldkő 

A szakközépiskolák oktatási programjainak új 

képzési moduljai a 2025/26-os tanévben 

      Részösszeg   735378736 EUR  

 

 

  

9. Kilencedik részlet (vissza nem térítendő támogatás):  

  

Sorszám  
Kapcsolódó intézkedés (reform vagy 

beruházás)  
Mérföldkő/cél  Név  

1  

1 – Megújuló energiaforrások és energetikai 

infrastruktúra – 1. beruházás: Új megújuló 

villamosenergia-források építése  

Célpont  Új megújulóenergia-kapacitás   

2  

1 – Megújuló energiaforrások és energetikai 

infrastruktúra – 2. beruházás: A meglévő 

megújuló energiaforrások korszerűsítése 

(átalakítás)  

Célpont  
A megújuló energiaforrások kapacitásának 

korszerűsítése  
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Sorszám  
Kapcsolódó intézkedés (reform vagy 

beruházás)  
Mérföldkő/cél  Név  

3  

1 – Megújuló energiaforrások és energetikai 

infrastruktúra – 3. beruházás: A 

villamosenergia-rendszerek 

rugalmasságának növelése a megújuló 

energiaforrások fokozottabb integrációja 

érdekében  

Célpont  

Az energiarendszerek rugalmasságát növelő 

létesítmények kapacitásának kumulatív 

növekedése  

4  
2 – Épületfelújítás – 1. beruházás: A családi 

házak energiahatékonyságának növelése  
Célpont  

A primerenergia-megtakarítás legalább 30%-át 

elérő felújított családi házak száma  

5  

2 – Épületek felújítása – 2. beruházás: A 

köztulajdonban lévő történelmi és műemlék 

épületek felújítása  

Célpont  

A primerenergia-megtakarítás átlagosan legalább 

30%-át elérő felújított történelmi és műemlék 

épületek alapterülete 

6  
3 – Fenntartható közlekedés – 2. reform: A 

személyszállítási közszolgáltatás reformja  
Célpont  

Azon önkormányzattal rendelkező régiók száma, 

ahol díjintegráció van érvényben, amely lehetővé 

teszi a több tömegközlekedési móddal vagy 

fuvarozóval történő utazást jegyenként  

7  

3 – Fenntartható közlekedés – 1. beruházás: 

Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 

közlekedési infrastruktúra fejlesztése  

Célpont  Az új kerékpáros infrastruktúra hossza (km)  

8  

3 – Fenntartható közlekedés – 1. beruházás: 

Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 

közlekedési infrastruktúra fejlesztése  

Célpont  

A helyreállított vagy korszerűsített tiszta vasúti 

személyszállítási infrastruktúra hossza (km-ben, 

súlyozott)  

9  

3 – Fenntartható közlekedés – 1. beruházás: 

Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 

közlekedési infrastruktúra fejlesztése  

Célpont  Az elszállított vasútvonalszakaszok hossza (km)  

10 
3 – Fenntartható közlekedés – 2. beruházás: 

A tiszta személyszállítás előmozdítása 
Célpont  

A beszerzett tiszta üzemű személyszállító 

járművek száma (súlyozott) 

11 
3 – Fenntartható közlekedés – 3. beruházás: 

Az intermodális árufuvarozás fejlesztése  
Célpont  

Húsz lábbal egyenértékű egységben beszerzett 

intermodális szállítási egységek száma   

12 

3 – Fenntartható közlekedés – 4. beruházás: 

Az alternatív üzemanyaggal működő 

járművek infrastruktúrája fejlesztésének 

támogatása  

Célpont  
Az üzemben lévő elektromos töltőpontok vagy 

hidrogéntöltő pontok száma.  

13  

4 – Az ipar dekarbonizációja – 1. 

beruházás: Az ipari dekarbonizációs 

rendszer működése  

Mérföldkő  

A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz által 

társfinanszírozott ipari dekarbonizációs projektek 

végrehajtásának befejezése  

14  

5 – Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz 

– 1. beruházás: A régiók 

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodása, 

különös tekintettel a természetvédelemre és 

a biológiai sokféleség fejlesztésére  

Célpont  
Vízfolyások rehabilitációja (a helyreállított 

vízfolyások km-ében)  

15 

5 – Az éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodás – 2. beruházás: Az 

éghajlatváltozással szemben ellenálló erdők 

építése  

Célpont Fenntartható újraerdősítési tevékenységek  
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Sorszám  
Kapcsolódó intézkedés (reform vagy 

beruházás)  
Mérföldkő/cél  Név  

16 

6 – Az inkluzív oktatás hozzáférhetősége, 

fejlesztése és minősége – 1. reform: Az 5 

éves kortól kötelező iskola-előkészítő 

oktatás megvalósításához szükséges 

feltételek biztosítása, valamint 3 éves kortól 

az óvodai vagy egyéb iskola-előkészítő 

oktatási intézményben való részvételre való 

jogosultság bevezetése  

Célpont  
 

Épített vagy rekonstruált óvodák száma 

17  
7 – Oktatás a 21. században – 2. beruházás: 

Az iskolai infrastruktúra befejezése  
Célpont  

A kettős műszakban működő iskolák 

megszüntetése  

18  

8 – A szlovák felsőoktatási intézmények 

teljesítményének növekedése – 5. reform: A 

kiváló oktatási és kutatási kapacitások 

koncentrációja  

Mérföldkő  
Egyetemek összefogása konzorciumokon 

keresztül 

19  

8 – A szlovák felsőoktatási intézmények 

teljesítményének növekedése – 1. 

beruházás: az egyetemek stratégiai 

fejlesztésének támogatása  

Célpont  

Rekonstruált vagy felújított egyetemi terület és 

homlokzat 30%-ot meghaladó primerenergia-

megtakarítással (m 2 -ben)  

20 

9 – Hatékonyabb irányítás és a K+F+I 

finanszírozásának megerősítése – 6. 

beruházás: Az innovációt támogató 

pénzügyi eszközök  

Célpont  
A pénzügyi eszközök révén támogatott vállalatok 

száma  

21 

10 – A tehetségek vonzása és megtartása – 

2. beruházás: A diaszpórával fenntartott 

kapcsolatok megerősítése 

Célpont  
A diaszpórával fenntartott kapcsolatokat erősítő 

események száma  

22 

11 – Modern és hozzáférhető egészségügyi 

ellátás – 2. beruházás – Új kórházi hálózat – 

építés, újjáépítés és berendezések  

Célpont  
A kagylóhéj és az alapépítés szintjén 

rendelkezésre álló kórházi ágykapacitás 

23 

11 – Modern és hozzáférhető egészségügyi 

ellátás – 2. beruházás – Új kórházi hálózat – 

építés, újjáépítés és berendezések  

Célpont 
A felújított kórházakban rendelkezésre álló 

kórházi ágykapacitás 

24 

11 – Modern és hozzáférhető egészségügyi 

ellátás – 4. beruházás – Mentőállomások 

építése  

Célpont  Épített mentőállomások száma 

25 

13 – Hozzáférhető és magas színvonalú 

hosszú távú szociális-egészségügyi ellátás – 

1. beruházás: A közösségi alapú szociális 

ellátási kapacitások növelése  

Mérföldkő  

A közösségi alapú bentlakásos szolgáltatások és 

az alacsony kapacitású egészségügyi-szociális 

létesítmények kapacitásának növelése 

26 

13 – Hozzáférhető és magas színvonalú 

hosszú távú szociális-egészségügyi ellátás – 

1. beruházás: A közösségi alapú szociális 

ellátási kapacitások növelése  

Mérföldkő  A járóbeteg-ellátás bővítése 

27 

13 – Hozzáférhető és magas színvonalú 

hosszú távú szociális-egészségügyi ellátás – 

2. beruházás: Utógondozási és ápolási 

kapacitások bővítése és helyreállítása  

Célpont  
Utógondozási ágyak létrehozása legalább 10 

létesítményben  
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Sorszám  
Kapcsolódó intézkedés (reform vagy 

beruházás)  
Mérföldkő/cél  Név  

28 

15 – Az igazságszolgáltatás reformja – 2. 

beruházás: Az igazságügyi térkép reformját 

támogató eszközök – Kereskedelmi 

nyilvántartás és az igazságügyi irányítás 

központosított rendszere  

Mérföldkő 
Informatikai rendszer fejlesztése és átadása – 

Üzleti nyilvántartás 
 

29 

15 – Az igazságszolgáltatás reformja – 1. 

beruházás: a bíróságok átszervezése – 

épületek felújítása  

Célpont Bírósági épületek rekonstruált területe (m²)  

30 

16 – A korrupció és a pénzmosás elleni 

küzdelem – 2. beruházás: A rendőri erők 

felszerelése és digitalizálása – Automatizált 

rendszer a közúti közlekedési jogsértések 

felderítésére  

Mérföldkő  
A közúti közlekedési jogsértések felderítésére 

szolgáló rendszer korszerűsítése 

31 

16 – A korrupció és a pénzmosás elleni 

küzdelem – 2. beruházás: A rendőri erők 

felszerelése és digitalizálása – 

Mesterségesintelligencia-platform 

Mérföldkő Új mesterségesintelligencia-platform 

32 

16 – A korrupció és a pénzmosás elleni 

küzdelem – 3. beruházás: A tűzvédelmi és 

mentési rendszer korszerűsítése – az 

integrált biztonsági központok hálózatának 

kiépítése  

Mérföldkő  
Integrált biztonsági központ és virtuális integrált 

biztonsági központ létrehozása 

33 

16 – A korrupció és a pénzmosás elleni 

küzdelem – 3. beruházás: A tűzvédelmi és 

mentési rendszer korszerűsítése – a 

tűzoltóállomás-épületek felújítása  

Célpont  A tűzoltó állomások korszerűsítése  

34 

16 – A korrupció és a pénzmosás elleni 

küzdelem – 4. beruházás: A közigazgatási 

kapacitás megerősítése a kormányzat 

különböző szintjein – Új 

hardverberendezések a közigazgatás 

számára 

Mérföldkő 
Új hardver berendezések a közigazgatás számára 

(a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma) 

35 

16 – A korrupció és a pénzmosás elleni 

küzdelem – 4. beruházás: A közigazgatási 

kapacitás megerősítése a kormányzat 

különböző szintjein – Új informatikai 

berendezések a közigazgatás számára 

Mérföldkő 
Új informatikai berendezések a közigazgatás 

számára 

36 

17 – Digitális Szlovákia – 1. beruházás: 

Jobb szolgáltatások a polgárok és a 

vállalkozások számára  

Célpont  

Az e-kormányzati megoldások alkalmazásával 

elindított és a nyilvánosság számára elérhetővé 

tett kiemelt élethelyzetek száma 

37 
17 – Digitális Szlovákia – 2. beruházás: A 

közszolgáltatások digitális átalakítása  
Célpont  

A közigazgatási részlegek folyamatainak digitális 

átalakítása 

38 

17 – Digitális Szlovákia – 2. beruházás: A 

közszolgáltatások digitális átalakítása  

 

Mérföldkő 
Azonnali fizetéskiegyenlítési cél (Target Instant 

Payment Settlement, TIPS) Szlovákiában 
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Sorszám  
Kapcsolódó intézkedés (reform vagy 

beruházás)  
Mérföldkő/cél  Név  

39 

17 – Digitális Szlovákia – 2. beruházás: A 

közszolgáltatások digitális átalakítása  

 

Célpont 
A közigazgatási szervek integrálása a központi 

gazdasági rendszerbe 

40 

17 – Digitális Szlovákia – 2. beruházás: A 

közszolgáltatások digitális átalakítása  

 

Mérföldkő 
Azonnali fizetéskiegyenlítési cél (Target Instant 

Payment Settlement, TIPS) Szlovákiában 

41 

17 – Digitális Szlovákia – 3. beruházás: 

Részvétel a digitális gazdasággal 

kapcsolatos, több országra kiterjedő európai 

projektekben  

Célpont  8 711 034,58 EUR folyósítása 

42 

17 – Digitális Szlovákia – 4. beruházás: A 

digitális technológiák és infrastruktúra 

fejlesztését célzó projektek támogatása 

Célpont  7 104 859,47 EUR folyósítása  

43 

17 – Digitális Szlovákia – 4. beruházás: A 

digitális technológiák és infrastruktúra 

fejlesztését célzó projektek támogatása 

Célpont  
A digitális technológiák fejlesztésére irányuló 

projektek száma  

44 

17 – Digitális Szlovákia – 5. reform: 

Kiberbiztonsági képzés és készségek (ITVS 

– Információtechnológiák a közigazgatás 

számára) 

Célpont  
A közigazgatás kiberbiztonsággal foglalkozó 

informatikai személyzetének létszáma  

45 

17 – Digitális Szlovákia – 7. beruházás: Az 

idősek vagy hátrányos helyzetűek digitális 

készségei 

Célpont  
Az alapvető digitális készségek terén képzett 

idősek és hátrányos helyzetű személyek száma  

46 

18 – Megbízható, fenntartható és 

versenyképes államháztartás – 3. reform: A 

közberuházások irányításának reformja  

Mérföldkő  
A beruházások előkészítésére és rangsorolására 

vonatkozó eljárások módszertanának alkalmazása  

47 

19 – REPowerEU – 1. reform – 1. 

alintézkedés: A környezetvédelmi 

engedélyek kiadását felgyorsító jogszabályi 

és eljárási változások 

Célpont 

Technikai segítségnyújtás a környezetvédelmi 

engedélyezési eljárások felgyorsításához és 

minőségének javításához 

48 

19 – REPowerEU – 1. reform – 2. 

alintézkedés: A geotermikus energia 

felhasználásának javítása 

Célpont Geotermikus esküvők „útlevelezése” 

49 

19 – REPowerEU – 1.3. beruházás: Az 

átviteli rendszer és a regionális 

elosztórendszerek korszerűsítése és 

digitalizálása – az elosztórendszerek 

korszerűsítése 

Célpont 
A Szlovák Köztársaság elosztóhálózatainak 

korszerűsítésére irányuló beruházások befejezése 

50 

19 – REPowerEU – 3. reform: Az épületek 

energiahatékonyságára vonatkozó adatbázis 

és adatcsererendszer létrehozása 

Célpont 
A középületek energetikai tanúsítványaira és 

épületfelújítási útleveleire vonatkozó adatgyűjtés 
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Sorszám  
Kapcsolódó intézkedés (reform vagy 

beruházás)  
Mérföldkő/cél  Név  

51 
19 – REPowerEU – 4. reform: Központi 

kormányzati épületek kezelése 
Mérföldkő 

Központi koordináló szerv létrehozása a központi 

kormányzat közigazgatási épületei számára 

52 

19 – REPowerEU – 2. beruházás: A 

középületek energiahatékonyságának 

növelése 

Célpont 
A telepített energiahatékonysági intézkedésekkel 

rendelkező épületek teljes alapterülete 

53 

19 – REPowerEU – 3. beruházás: A 

középületek és műemléképületek felújítása 

– a SCALE UP SK-C[C2]-I[I2] 

intézkedése  

Célpont 
A köztulajdonban lévő történelmi és műemlék 

épületek felújítása 

54 

19 – REPowerEU – 4. beruházás: Az 

energiaszegénység kockázatának kitett 

háztartások felújításának támogatása – 

könnyű felújítási program 

Célpont A konzultációk száma 

55 

19 – REPowerEU – 5. beruházás: Az 

alacsony szén-dioxid-kibocsátású 

közlekedési infrastruktúra fejlesztése – a 

SCALE UP SK-C[C3]-I[I1.a] intézkedése 

Célpont 

A tiszta személyszállítást szolgáló, felújított vagy 

korszerűsített pályainfrastruktúra hossza 

(súlyozott km-ben) 

56 

19 – REPowerEU – 6. beruházás: A 

környezetbarát személyszállítás 

előmozdítása – a SCALE UP SK-C[C3]-

I[I2] intézkedése  

Célpont 
A beszerzett tiszta üzemű személyszállító 

járművek száma (súlyozott) 

      Részösszeg   646695062 EUR  
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3. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INTÉZKEDÉSEK  

1. A helyreállítási és rezilienciaépítési terv nyomon követésére és végrehajtására vonatkozó 

intézkedések 

Szlovákia helyreállítási és rezilienciaépítési tervének nyomon követésére és végrehajtására a következő 

intézkedésekkel összhangban kerül sor:  

A pontosan meghatározott feladatok, hatáskörök és hatáskörök biztosítása érdekében a Szlovák 

Köztársaság külön törvényt fogadott el a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközről, és módosított 

bizonyos jogi aktusokat (a továbbiakban: a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközről szóló törvény). 

A törvény szabályozza többek között a végső kedvezményezett kiválasztását, az érintett felek 

felelősségét, a pénzügyi korrekciók végrehajtásának és a szabálytalanságok kezelésének módját, az 

összeférhetetlenséget és a személyes adatok kezelését. Emellett intézkedéseket vezet be az Európai Unió 

pénzügyi érdekeinek védelmére a végrehajtásban részt vevő egyes szervezetek szintjén. Szabályozza a 

mérföldkövek és célok elérésének nyomon követését, valamint a tényleges tulajdonosokra vonatkozó 

adatgyűjtési rendszert. 

A Nemzeti Végrehajtási és Koordinációs Hatóság (NIKA) a szlovák helyreállítási és rezilienciaépítési 

terv végrehajtásának egyablakos ügyintézési pontja. Koordinálja és irányítja a végrehajtást, és 

ellenőrzéseket végez a végrehajtó szerveknél, a közvetítőknél és a végső kedvezményezetteknél. Felelős 

a terv végrehajtásának, valamint a mérföldkövek és célok elérésének nyomon követéséért és 

értékeléséért, továbbá kérésre a Bizottság rendelkezésére bocsátja az összegyűjtött adatokat. 

 

2. A Bizottság számára az alapul szolgáló adatokhoz való teljes körű hozzáférést biztosító 

intézkedések 

Szlovákia helyreállítási és rezilienciaépítési tervének és végrehajtásának központi koordináló szerveként 

a Nemzeti Végrehajtási és Koordinációs Hatóság (NIKA) felel a terv átfogó koordinációjáért és nyomon 

követéséért. Koordináló szervként jár el különösen a mérföldkövek és célok terén elért eredmények 

nyomon követése, a kontroll- és ellenőrzési tevékenységek nyomon követése és adott esetben 

végrehajtása, valamint a kifizetési kérelmek Bizottsághoz történő benyújtása tekintetében. Koordinálja a 

mérföldkövekre és célokra, a releváns mutatókra, valamint a kvalitatív pénzügyi információkra és más 

adatokra, például a végső kedvezményezettekre vonatkozó jelentéstételt. E célból létrehozták és 

működtetik az eszköz végrehajtásának nyomon követésére szolgáló adattárrendszert, amelyet 

fokozatosan felvált az ISPO elnevezésű informatikai rendszer. 

Az (EU) 2021/241 rendelet 24. cikkének (2) bekezdésével összhangban Szlovákia az e melléklet 2.1. 

szakaszában meghatározott releváns elfogadott mérföldkövek és célok teljesítését követően kellően 

indokolt kérelmet nyújt be a Bizottsághoz a pénzügyi hozzájárulás kifizetése iránt. Szlovákia biztosítja, 

hogy a Bizottság kérésre teljes körű hozzáféréssel rendelkezzen a kifizetési kérelem megfelelő 

indokolását alátámasztó releváns adatokhoz, mind a kifizetési kérelemnek az (EU) 2021/241 rendelet 24. 

cikkének (3) bekezdése szerinti értékelése, mind pedig ellenőrzési és kontrollcélok céljából. 
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