
  

 

9355/26 ADD 2    

 ECOFIN.1.A  MT 
 

 

 
Kunsill  
tal-Unjoni Ewropea 

 

 

Brussell, 19 ta' Mejju 2026 
(OR. en) 

 
 

9355/26 
ADD 2 

 
 

 
ECOFIN 620 
UEM 168 
FIN 692 
 

ECB 
EIB 

Fajl Interistituzzjonali: 
2026/0125 (NLE) 

 

 

 

NOTA TA' TRAŻMISSJONI 

minn: Is-Segretarju Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea, iffirmata mis-Sa 
Martine DEPREZ, Direttur 

data meta waslet: 18 ta' Mejju 2026 

lil: Is-Sa Thérèse BLANCHET, Segretarju Ġenerali tal-Kunsill tal-Unjoni 
Ewropea 

Nru dok. Cion: COM(2026) 248 annex 

Suġġett: ANNESS 
tal- 
Proposta għal DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUNSILL 
li temenda d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tat-13 ta' Lulju 2021 dwar l-
approvazzjoni tal-valutazzjoni tal-pjan ta' rkupru u reżiljenza għall-
Portugall 

 

Id-delegazzjonijiet isibu mehmuż id-dokument COM(2026) 248 annex. 

 

Mehmuż: COM(2026) 248 annex



 

MT   MT 

 

 

 
IL-KUMMISSJONI 
EWROPEA  

Brussell, 18.5.2026  

COM(2026) 248 final 

ANNEX 

 

ANNESS 

 

tal- 

Proposta għal DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUNSILL 

li temenda d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tat-13 ta' Lulju 2021 dwar l-approvazzjoni 

tal-valutazzjoni tal-pjan ta' rkupru u reżiljenza għall-Portugall 

{SWD(2026) 132 final}  



  

1 
 

L-ANNESS 

SEZZJONI 1: RIFORMI U INVESTIMENTI SKONT IL-PJAN GĦALL-IRKUPRU U 

R-REŻILJENZA 

 

1. Deskrizzjoni tar-Riformi u l-Investimenti  

 

A. IL-KOMPONENT 1: Servizz tas-Saħħa Nazzjonali 

Dan il-komponent tal-pjan Portugiż għall-irkupru u r-reżiljenza jindirizza diversi sfidi li s-

sistema tas-saħħa Portugiża bħalissa qed tiffaċċja fir-rigward tal-ħtiġijiet tal-kura tas-saħħa 

attwali u li qed jevolvu u l-kostijiet assoċjati. L-ewwel nett, ix-xejriet demografiċi negattivi tal-

Portugall — ikkaratterizzati minn tixjiħ aċċellerat u ħtiġijiet sussegwenti ta’ kura fit-tul — 

jikkoinċidu ma’ xejriet ta’ mard li qed jinbidlu, piż dejjem akbar ta’ mard kroniku u 

deġenerattiv, kif ukoll multimorbożità li gradwalment qed issir aktar prominenti. It-tieni, għad 

hemm mortalità konsiderevoli li tista’ tiġi evitata fil-Portugall u għadd relattivament baxx ta’ 

snin ta’ ħajja b’saħħitha fl-età ta’ 65 sena. It-tielet, hemm lok disponibbli biex issir enfasi akbar 

fuq il-promozzjoni tas-saħħa u l-prevenzjoni tal-mard, flimkien mal-indirizzar tal-

frammentazzjoni tas-servizzi tal-kura tas-saħħa u l-lakuni fl-aċċess għall-kura tas-saħħa. Ir-

raba’, il-pagamenti mill-but għall-kura tas-saħħa huma fost l-ogħla fl-UE u l-piż finanzjarju 

rrapportat tal-kura medika huwa relattivament għoli. Fl-aħħar nett, is-Servizz Nazzjonali tas-

Saħħa tal-Portugall ilu jiffaċċja sitwazzjoni finanzjarja diffiċli għal għadd ta’ snin. B’mod 

partikolari, il-Portugall għandu rekord ta’ salvataġġ rikorrenti ta’ sptarijiet pubbliċi mill-gvern, 

li ma rnexxilux jevita ċiklu sistematiku ta’ dejn tal-isptarijiet, b’effetti indiretti fuq ir-

relazzjonijiet tal-katina tal-provvista. 

L-objettiv ewlieni tal-komponent huwa li jsaħħaħ il-kapaċità ta’ rispons tas-Servizz Nazzjonali 

tas-Saħħa tal-Portugall, bil-ħsieb li jirrispondi għall-bidliet demografiċi u epidemjoloġiċi fil-

pajjiż, għall-innovazzjoni terapewtika u teknoloġika, u għax-xejra ta’ żieda fid-domanda għall-

kura tas-saħħa u l-ispejjeż assoċjati. Għal dan l-għan, il-komponent għandu l-għan li jsaħħaħ 

ir-rwol ewlieni tas-servizzi tal-kura tas-saħħa primarja fi ħdan l-arkitettura ġenerali tas-Servizz 

Nazzjonali tas-Saħħa, itejjeb is-servizzi tal-kura tas-saħħa fit-tul u mentali, u jżid l-effiċjenza 

billi jlesti r-riforma tal-mudell ta’ governanza tal-isptarijiet pubbliċi u jmexxi ‘l quddiem id-

diġitalizzazzjoni tas-servizzi tal-kura tas-saħħa. 

Il-komponent jappoġġa l-indirizzar tar-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż dwar it-tisħiħ 

tal-kontroll ġenerali tan-nefqa, il-kosteffiċjenza u l-ibbaġitjar adegwat, b’enfasi fuq tnaqqis fit-

tul tal-arretrati fl-isptarijiet (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 1 2019), kif ukoll ir-

Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż dwar it-tisħiħ tar-reżiljenza tas-sistema tas-saħħa u 

l-iżgurar ta’ aċċess ugwali għal kura tas-saħħa u fit-tul ta’ kwalità (Rakkomandazzjoni 

Speċifika għall-Pajjiż 1 2020). Il-komponent jikkontribwixxi wkoll biex tiġi indirizzata r-

Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż biex l-investiment jiġi ffukat fuq it-tranżizzjoni 

ekoloġika u diġitali (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3 2020). 
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Huwa mistenni li l-ebda miżura f’dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali fis-sens tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-

deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan skont il-Gwida Teknika tad-

DNSH (2021/C58/01). 

A.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux 

ripagabbli 

Ir-riforma RE-r01: Riforma tal-kura tas-saħħa primarja 

L-objettiv ġenerali tar-riforma huwa li jissaħħaħ ir-rwol ewlieni tas-servizzi tal-kura tas-saħħa 

primarja fir-rispons għall-ħtiġijiet tas-saħħa tal-popolazzjoni fi ħdan l-arkitettura ġenerali tas-

Servizz Nazzjonali tas-Saħħa. Għal dak l-għan, ir-riforma għandha l-għan li tindirizza sitt 

prijoritajiet: I) l-approfondiment tal-kapaċità għall-iskrinjar u d-dijanjożi bikrija, jiġifieri tal-

patoloġiji l-aktar frekwenti; II) it-tisħiħ tal-kapaċità ta’ rispons tal-kura primarja permezz tal-

ħolqien ta’ ċentri tas-saħħa aktar proattivi b’portafoll estiż ta’ servizzi u oqsma ta’ intervent, 

kif ukoll aktar integrati ma’ livelli oħra ta’ kura, u billi l-proċessi jiġu aġġustati għall-

karatteristiċi individwali ta’ kull utent u l-perkors tal-ħajja relatat, titnaqqas il-varjabbiltà 

għolja tal-prattiki kliniċi (inkluż f’termini ta’ preskrizzjoni ta’ medikazzjoni outpatient), 

jittejjeb ir-riferiment kliniku bejn livelli differenti ta’ kura tas-saħħa, u jiġu mfittxija kisbiet fl-

effiċjenza billi tiġi limitata d-duplikazzjoni tas-servizzi jew il-forniment ta’ kura ineffettiva, 

inadegwata jew ta’ valur baxx; il-korrezzjoni tal-asimetriji reġjonali u lokali f’termini ta’ 

faċilitajiet u tagħmir disponibbli fis-servizzi tal-kura tas-saħħa primarja; IV) l-appoġġ għar-

risponsi bbażati fil-komunità u l-ħolqien ta’ programmi ta’ appoġġ għall-utenti u l-familji 

tagħhom, l-involviment aħjar taċ-ċittadini u l-komunitajiet, inkluż permezz tat-tlestija tat-

trasferiment tar-responsabbiltajiet tas-saħħa mill-gvernijiet ċentrali għal dawk lokali; V) it-

titjib tal-ħiliet tal-forza tax-xogħol tas-saħħa, it-tisħiħ tax-xogħol multidixxiplinari f’tim u l-

espansjoni tal-għadd ta’ professjonisti, inkluż ta’ speċjalisti; u, vi) it-twettiq tat-tranżizzjoni 

diġitali tas-Servizz Nazzjonali tas-Saħħa u l-isfruttament tal-potenzjal tiegħu li jimmodernizza 

u jissimplifika l-użu tas-servizzi tal-kura tas-saħħa. Meta tagħmel dan, din ir-riforma għandha 

tipprovdi kundizzjonijiet qafas imsaħħa għall-investiment relatat fis-servizzi tal-kura tas-saħħa 

primarja. 

Ir-riforma għandha tikkonsisti fl-implimentazzjoni ta’ diversi miżuri leġiżlattivi u regolatorji, 

bl-għan li: I) it-twessigħ tar-responsabbiltajiet u l-kamp ta’ applikazzjoni tal-intervent tal-

gruppi taċ-ċentri tas-saħħa, kif ukoll it-tipoloġija tal-unitajiet funzjonali li jiffurmawhom; II) 

ir-reviżjoni tar-reġim legali għall-organizzazzjoni u l-funzjonament tal-unitajiet funzjonali, kif 

ukoll l-iskema ta’ inċentivi li għandhom jingħataw lill-elementi li jikkostitwixxuhom; III) l-

iżvilupp ta’ strument ta’ stratifikazzjoni tar-riskju biex jappoġġa l-governanza klinika fl-

unitajiet funzjonali tal-gruppi taċ-ċentru tas-saħħa; u, iv) it-tlestija tat-trasferiment tar-

responsabbiltajiet fil-qasam tas-saħħa mill-amministrazzjoni ċentrali għall-muniċipalitajiet. 

L-istadju importanti u l-miri relatati mal-implimentazzjoni tar-riforma għandhom jitlestew sal-

31 ta’ Diċembru 2023. 
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Ir-riforma RE-r02: Riforma tas-saħħa mentali 

L-għan ġenerali ta’ din ir-riforma huwa li tittejjeb is-saħħa mentali fil-Portugall. Għal dak l-

għan, ir-riforma hija strutturata fuq ħames assi ta’ intervent: I) id-deistituzzjonalizzazzjoni tal-

pazjenti li jgħixu fi sptarijiet psikjatriċi jew f’istituzzjonijiet tas-settur soċjali; II) it-tlestija tal-

kopertura nazzjonali tas-servizzi tas-saħħa mentali lokali, fl-oqsma tal-kura inpatient, 

outpatient u komunitarja; III) l-espansjoni tan-network nazzjonali ta’ kura kontinwa integrata, 

b’enfasi fuq is-saħħa mentali; l-organizzazzjoni mill-ġdid tas-servizzi psikjatriċi forensiċi; u, 

v) l-implimentazzjoni tal-pjanijiet reġjonali tas-saħħa għad-dimenzja. 

B’mod konkret, ir-riforma għandha tikkonsisti fir-rieżami tal-Liġi attwali dwar is-Saħħa 

Mentali — li għandha tistabbilixxi l-prinċipji ġenerali tal-politika tas-saħħa mentali fil-

Portugall u tirregola l-internament obbligatorju ta’ persuni b’disturbi psikoloġiċi — u tad-

Digriet Liġi dwar is-Saħħa Mentali — li għandu jiddefinixxi l-prinċipji gwida għall-

organizzazzjoni, il-ġestjoni u l-evalwazzjoni tas-servizzi tas-saħħa mentali. Fost l-oħrajn, il-

bidliet li ġejjin għandhom jiġu introdotti f’dawn id-dispożizzjonijiet legali: I) tinkorpora fil-

leġiżlazzjoni l-prinċipji tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet ta’ Persuni 

b’Diżabilità; u, ii) iż-żieda tal-awtonomija u l-ġestjoni tajba tas-servizzi tas-saħħa mentali 

lokali, permezz tal-ħolqien ta’ Ċentri ta’ Responsabbiltà Integrata. Meta tagħmel dan, din ir-

riforma għandha tipprovdi kundizzjonijiet ta’ qafas imsaħħa għall-investiment relatat fis-

servizzi tal-kura tas-saħħa mentali. 

L-istadji importanti relatati mal-implimentazzjoni tar-riforma għandhom jitlestew sal-31 ta’ 

Marzu 2023.
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Ir-riforma RE-r03: Tlestija tar-riforma tal-mudell ta’ governanza tal-isptarijiet pubbliċi 

L-għan ġenerali tar-riforma huwa li tiżdied l-effiċjenza fl-isptarijiet tas-Servizz Nazzjonali tas-Saħħa. 

Għal dak l-għan, hija għandha l-għan li: I) ir-riforma tal-organizzazzjoni u l-ġestjoni interna tal-

isptarijiet pubbliċi; II) il-konfigurazzjoni mill-ġdid tan-network tal-isptarijiet skont l-ippjanar tal-

kapaċità f’termini tad-domanda għas-servizzi u l-provvista tar-riżorsi umani u l-infrastruttura; III) it-

titjib tal-artikolazzjoni mal-elementi l-oħra tas-Servizz Nazzjonali tas-Saħħa, jiġifieri mas-servizzi 

tal-kura tas-saħħa primarja u mentali, kif ukoll man-networks tal-kura palljattivi u integrati kontinwi; 

IV) l-involviment ta’ professjonisti tas-saħħa u strutturi intermedji fil-ġestjoni tal-isptarijiet pubbliċi; 

u v) l-iffukar tar-reazzjonijiet fuq il-ħtiġijiet reali tas-saħħa u l-benesseri taċ-ċittadini. 

Metriċi oġġettivi għall-valutazzjoni tal-prestazzjoni tal-maniġers tal-isptarijiet għandhom jiġu inklużi 

fil-kuntratti ta’ ġestjoni, li jivvalutaw kemm il-kwalità tas-servizz kif ukoll is-sitwazzjoni finanzjarja 

tal-isptarijiet pubbliċi. Dan għandu jikkontribwixxi biex tiġi żgurata l-konsistenza mal-prijoritajiet 

tal-politika tas-saħħa tal-gvern u għal ġestjoni aktar prevedibbli tar-riżorsi tal-isptarijiet, 

b’awtonomija kkombinata ma’ monitoraġġ u responsabbiltà msaħħa. L-implimentazzjoni tal-

kuntratti ta’ ġestjoni mġedda għandha tkun gradwali u prijoritizzata skont il-livell ta’ effiċjenza, 

dimensjoni u distribuzzjoni ġeografika tal-isptarijiet pubbliċi. Barra minn hekk, ir-rwol ta’ 

monitoraġġ tal-Ministeri tas-Saħħa u tal-Finanzi għandu jissaħħaħ sabiex jiġi żgurat approċċ integrat 

u koerenti għall-valutazzjoni tal-prestazzjoni tal-isptarijiet u l-korrezzjoni, fi żmien xieraq, tad-

devjazzjonijiet mill-baġits approvati. 

Barra minn hekk, ix-xiri ċentralizzat għandu jissaħħaħ bil-ħsieb li jinkiseb aktar iffrankar fl-

effiċjenza, b’mod partikolari billi jiġu indirizzati r-rakkomandazzjonijiet minn evalwazzjoni 

indipendenti reċenti. B’mod partikolari, ix-xiri ċentralizzat għandu jitwessa’ għal tagħmir u apparat 

mediku. Barra minn hekk, il-ġestjoni interna tal-isptarijiet pubbliċi hija ppjanata li tittejjeb, b’mod 

partikolari permezz tal-ħolqien ta’ Ċentri ta’ Responsabbiltà Integrata u l-implimentazzjoni ta’ reġimi 

ta’ remunerazzjoni bbażati fuq il-prestazzjoni applikabbli għal unitajiet assoċjati ma’ tali Ċentri. 

Relatat, għandu jidħol fis-seħħ reġim ta’ dedikazzjoni sħiħa għas-Servizz Nazzjonali tas-Saħħa għall-

professjonisti tas-saħħa. 

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta’ Diċembru 2024. 
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Investiment RE-C01-i01: Servizzi tal-kura tas-saħħa primarja b’aktar tweġibiet 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jespandi l-kura tas-saħħa primarja.  

L-investiment jikkonsisti fl-inizjattivi li ġejjin: 

- Iżżid il-kopertura nazzjonali tal-programmi ta’ skrinjar;  

- Firxa tal-oqsma ta’ intervent tal-gruppi taċ-ċentru tas-saħħa; u 

- Rinnovazzjoni tal-faċilitajiet u t-tagħmir taċ-ċentri tas-saħħa. 

Investiment RE-C01-i02: In-network Nazzjonali tal-Kura Kontinwa Integrata u n-Netwerk 

Nazzjonali tal-Kura Paljattiva 

L-objettiv tal-investiment huwa li jappoġġa n-networks nazzjonali ta’ kura palljattiva u integrata 

kontinwa, fir-rigward tat-trattament kemm fl-isptar kif ukoll barra l-pazjent, kif ukoll il-kura fid-dar.  

L-investiment jikkonsisti fl-espansjoni tan-network nazzjonali ta’ kura kontinwa integrata, risponsi 

tal-kura tas-saħħa mentali u n-network nazzjonali tal-kura palljattiva.  

Investiment RE-C01-i03: Appoġġ għar-riforma tas-saħħa mentali  

L-objettiv tal-investiment huwa li jespandi l-kapaċità ta’ rispons tas-Sistema Nazzjonali tas-Saħħa 

fil-qasam tas-saħħa mentali. 

L-investiment jikkonsisti f’interventi fuq il-faċilitajiet, l-istrutturi u r-riżorsi umani fil-qasam tal-kura 

tas-saħħa mentali. 



  

6 
 

Investiment RE-C01-i04: Modernizzazzjoni u rinnovazzjoni taż-żoni tal-isptarijiet u tagħmir 

għall-isptarijiet 

L-objettiv tal-investiment huwa li jiżgura aċċess aħjar għall-kura tas-saħħa għall-popolazzjoni.  

Dan l-investiment jikkonsisti fi proġetti ta’ infrastruttura u proġetti ta’ rinnovazzjoni u x-xiri ta’ 

tagħmir għall-isptarijiet. 

Investiment RE-C01-i05-RAM: Appoġġ għas-Servizz tas-Saħħa Reġjonali ta’ Madeira 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jappoġġa s-Sistema tas-Saħħa Reġjonali tar-Reġjun 

Awtonomu ta’ Madeira. L-investiment jikkonsisti fi proġetti ta’ kostruzzjoni u rinnovazzjoni, sistema 

ta’ klassifikazzjoni u timijiet komunitarji tas-saħħa mentali.  

Investiment RE-C01-i06: Tranżizzjoni Diġitali tas-Saħħa 

Dan l-objettiv tal-investiment huwa li jappoġġa t-tranżizzjoni diġitali tas-Servizz Nazzjonali tas-

Saħħa. 

L-investiment jikkonsisti fid-diġitalizzazzjoni tas-Servizz Nazzjonali tas-Saħħa (it-telemediċina, it-

telesaħħa, u s-sistemi diġitali).  

Investiment RE-C01-i07-RAM: Id-diġitalizzazzjoni tas-Servizz tas-Saħħa Reġjonali ta’ 

Madeira 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jrawwem id-diġitalizzazzjoni tas-Servizz tas-Saħħa Reġjonali 

ta’ Madeira. L-investiment jikkonsisti fl-akkwist ta’ tagħmir u software. 

Investiment RE-C01-i08-RAA: Sptar Diġitali fl-Azores 

L-objettiv tal-investiment huwa li tiżdied id-diġitalizzazzjoni tas-servizz tas-saħħa tal-Azores.  

L-investiment jikkonsisti fl-offerta liċ-ċittadini ta’ aċċess diġitali għall-kura tas-saħħa. 

Investiment RE-C01-i09: Sistema Universali ta’ Appoġġ għall-Ħajja Attiva 

L-objettiv tal-investiment huwa li jirreklama l-prattika tal-attività fiżika fil-pajjiż. 

L-investiment jikkonsisti fix-xiri ta’ kits tar-roti u f’kampanja biex jiġu rreklamati l-benefiċċji tal-

attività fiżika. 

Investiment RE-C01-i10: Programm ta’ Modernizzazzjoni tat-Teknoloġija tal-NHS 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jiġi rinnovat il-park teknoloġiku tas-servizz tas-saħħa 

nazzjonali (NHS).  

L-investiment jikkonsisti fix-xiri ta’ tagħmir mediku għall-istituzzjonijiet mediċi. 

Investiment RE-C01-i11-RAA: Modernizzazzjoni u rikwalifikazzjoni tas-Servizz Reġjonali 

tas-Saħħa 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jimmodernizza s-Servizz tas-Saħħa Reġjonali tal-Azores.  

L-investiment jikkonsisti fil-kostruzzjoni u r-rinnovazzjoni ta’ ċentri tas-saħħa u sptar, u l-akkwist ta’ 

vetturi u tagħmir. 
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A.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għal appoġġ finanzjarju li ma jitħallasx 

lura 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura (Riforma 

jew Investiment) 

L-

għanqas/

Tal-UE 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta’ 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 

Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

1.1 RE-C01-r01 M 

Dħul fis-seħħ ta’ atti 

legali fil-qasam tal-
kura tas-saħħa 

primarja 

Dħul fis-seħħ tal-
atti legali riveduti 

      Q2 2023 

Reviżjoni tal-atti legali fil-qasam tal-kura tas-saħħa primarja, 

jiġifieri: I) il-leġiżlazzjoni li tirfed l-unitajiet funzjonali taċ-ċentri 
tal-kura tas-saħħa primarja (inkluż, id-Digriet-Liġi Nru 73/2017 

għall-unitajiet tas-saħħa tal-familja tal-Mudell B, l-Ordni tal-

Gvern Nru 1 368/2007, ir-regoli u l-mudell ta’ remunerazzjoni tal-
unitajiet tas-saħħa tal-familja tal-Mudell B u l-att legali assoċjat, 

u l-atti legali li jirfdu l-funzjonament ta’ tipi oħra ta’ unitajiet tal-

kura tas-saħħa primarja); u, ii) il-leġiżlazzjoni li tirfed il-gruppi 
ta’ ċentri tas-saħħa (inklużi, l-atti legali li fuqhom huma bbażati l-

gruppi ta’ ċentri tas-saħħa, jiġifieri d-Digriet Liġi Nru 28/2008). 

1.2 RE-C01-r01 T 

L-għoti ta’ aċċess 

għall-istratifikazzjoni 
tar-riskju biex 

jappoġġa l-governanza 

klinika fl-unitajiet 

funzjonali tal-gruppi 

taċ-ċentru tas-saħħa 

  Għadd 0 1 000 Q4 2023 

L-għadd ta’ unitajiet funzjonali taċ-ċentri tas-saħħa li jiksbu 

aċċess għall-informazzjoni mill-istrument ta’ stratifikazzjoni tar-
riskju li jkopri l-utenti rreġistrati. L-istrument ta’ stratifikazzjoni 

tar-riskju għandu jippermetti intervent proattiv f’popolazzjonijiet 

b’riskju kliniku u vulnerabbiltà soċjali ogħla, filwaqt li jiżgura 
skrinjar ibbażat fuq il-popolazzjoni u programmi ta’ dijanjożi 

bikrija madwar il-pajjiż, kif ukoll trattament f’waqtu u segwitu 

adegwat tal-utenti li jbatu mill-aktar mard frekwenti 
(kardjovaskulari, dijabete, kanċer, respiratorji, mentali u 

osteoartikulari). 

1.3 RE-C01-r01 T 

Tlestija tal-proċess ta’ 

deċentralizzazzjoni 

tar-responsabbiltajiet 

fil-qasam tas-saħħa fil-

muniċipalitajiet 

  Għadd 0 201 Q4 2022 

L-għadd ta’ muniċipalitajiet ġodda fejn il-proċess ta’ 
deċentralizzazzjoni tar-responsabbiltajiet fil-qasam tas-saħħa 

tlesta, skont id-Digriet-Liġi Nru 23/2019, tat-30 ta’ Jannar, 

permezz tal-iffirmar ta’ avviż ta’ trasferiment mill-Ministeru tas-
Saħħa, l-amministrazzjonijiet reġjonali tas-saħħa u l-

muniċipalitajiet. It-trasferiment tar-responsabbiltajiet għandu 

jkopri: I) il-parteċipazzjoni tal-muniċipalitajiet fid-deċiżjonijiet 
tal-ippjanar, tal-ġestjoni u tal-investiment tal-unitajiet tal-kura tas-

saħħa primarja u d-diviżjonijiet tal-intervent f’imġiba u 

dipendenzi li joħolqu dipendenza, b’mod partikolari fil-

kostruzzjoni, fit-tagħmir u fil-manutenzjoni tagħhom; II) il-

ġestjoni, il-manutenzjoni u l-konservazzjoni ta’ tagħmir ieħor 

relatat mal-kura tas-saħħa primarja; III) il-ġestjoni tal-ħaddiema 
tal-kura tas-saħħa fil-kategorija ta’ assistent operazzjonali tal-

unitajiet funzjonali tal-gruppi taċ-ċentru tas-saħħa u d-

diviżjonijiet ta’ intervent f’imġiba u dipendenzi li joħolqu 
dipendenza li jintegraw is-Servizz Nazzjonali tas-Saħħa; IV) il-

ġestjoni ta’ servizzi ta’ appoġġ loġistiku ta’ gruppi ta’ ċentri tas-

saħħa.  
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bażi 
Għan Q Snin 

1.4 RE-C01-r02 M 

Dħul fis-seħħ tad-

Digriet-Liġi l-ġdid 
dwar is-Saħħa 

Mentali, li għandu 

jistabbilixxi l-prinċipji 
għall-organizzazzjoni 

tas-servizzi tal-kura 

tas-saħħa mentali 

Dħul fis-seħħ tad-

Digriet-Liġi l-ġdid 

dwar is-Saħħa 
Mentali 

      Q4 2021 

Id-digriet Amministrattiv il-ġdid għandu jirrifletti l-proposti għal 
emendi magħmula mill-Grupp ta’ Ħidma stabbilit bl-Ordni tal-

Gvern Nru 6 324/2020, tal-15 ta’ Ġunju, kif emendata bl-Ordni 

tal-Gvern Nru 11 485/2020, tal-20 ta’ Novembru, bil-ħsieb li jiġu 
definiti l-prinċipji għall-organizzazzjoni tas-servizzi tal-kura tas-

saħħa mentali. 

1.5 RE-C01-r02 M 

Dħul fis-seħħ tal-Liġi 

l-ġdida dwar is-Saħħa 
Mentali, li għandha 

tistabbilixxi l-prinċipji 

relatati mad-drittijiet 
tal-persuni b’mard 

mentali u tirregola l-

isptar jew it-trattament 
obbligatorju 

Dħul fis-seħħ tal-

Liġi l-ġdida dwar 
is-Saħħa Mentali 

      Q1 2023 

Il-liġi l-ġdida dwar is-Saħħa Mentali għandha tirrifletti l-proposti 
għal emendi magħmula mill-Grupp ta’ Ħidma mwaqqaf bl-Ordni 

tal-Gvern Nru 6324/2020, tal-15 ta’ Ġunju, kif emendata bl-Ordni 

tal-Gvern Nru 11485/2020, tal-20 ta’ Novembru, bl-għan li 
tistabbilixxi l-prinċipji relatati mad-drittijiet tal-persuni b’mard 

mentali u tirregola l-ammissjoni obbligatorja fl-isptar jew it-

trattament. 

1.6 RE-C01-r03 M 
Dħul fis-seħħ tal-
mudell il-ġdid tal-

kuntratt ta’ ġestjoni  

Dħul fis-seħħ tal-

mudell il-ġdid tal-

kuntratt ta’ 
ġestjoni 

      Q2 2022 

Dħul fis-seħħ, permezz ta’ approvazzjoni konġunta mill-Ministeri 

tas-Saħħa u l-Finanzi, tal-mudell il-ġdid tal-kuntratt ta’ ġestjoni. 

Il-mudell il-ġdid għandu jiġi rispettat mill-kuntratti ta’ ġestjoni 
futuri kollha li għandhom jiġu ffirmati mill-maniġers pubbliċi 

kollha ta’ intrapriżi tal-istat fis-sistema tas-saħħa, sabiex tissaħħaħ 

ir-responsabbiltà u jiġu mħeġġa prattiki ta’ ġestjoni bbażati fuq il-
prestazzjoni. 

1.7 RE-C01-r03 M 

Dħul fis-seħħ tal-Pjan 
ta’ Ġestjoni 

Kontabilistiku l-ġdid 

tas-Servizz Nazzjonali 
tas-Saħħa 

Dħul fis-seħħ tal-

Pjan ta’ Ġestjoni 
tal-Kontabbiltà l-

ġdid 

      Q1 2024 

It-tieni TRIMESTRU TAL-1 L-istabbiliment ta’ Pjan ta’ 

Kontabbiltà tal-Ġestjoni għas-Servizz Nazzjonali tas-Saħħa, 
sabiex tinġabar, fil-livell nazzjonali, informazzjoni dwar l-

ispejjeż, id-dħul, u r-riżultati tas-servizzi tal-isptarijiet, biex 

b’hekk tittejjeb l-allokazzjoni tar-riżorsi fis-Servizz Nazzjonali 
tas-Saħħa, il-valutazzjoni komparattiva u l-identifikazzjoni ta’ 

oqsma għal titjib fl-effiċjenza operattiva tal-entitajiet tas-saħħa. 

Il-pjan ta’ Kontabbiltà tal-Ġestjoni l-ġdid għandu jitqassam 
permezz ta’ ċirkolari normattiva mill-amministrazzjoni ċentrali 

tas-sistema tas-saħħa. 

1.8 RE-C01-r03 T 

L-istabbiliment ta’ 

Ċentri ta’ 

Responsabbiltà 
Integrata ġodda fl-

isptarijiet tas-Servizz 
Nazzjonali tas-Saħħa 

  Għadd 0 10 Q4 2022 

L-istabbiliment ta’ Ċentri ta’ Responsabbiltà Integrata ġodda fl-

isptarijiet tas-Servizz Nazzjonali tas-Saħħa sabiex: I) itejbu l-
aċċess għal, kif ukoll il-kwalità u l-effiċjenza fil-forniment ta’ 

servizzi ta’ kura tas-saħħa; II) it-tisħiħ tal-governanza klinika, l-

awtonomija u r-responsabbiltà tas-servizzi tal-kura tas-saħħa; III) 
jinkoraġġixxu lill-professjonisti tas-saħħa biex ikomplu jaħdmu 

fl-isptarijiet pubbliċi; IV) jaqsmu r-riskji u l-benefiċċji bejn is-
servizzi tal-kura tas-saħħa u l-isptarijiet; V) japprezzaw il-

missjoni ta’ kull servizz tal-kura tas-saħħa u sptar fil-kuntest 

reġjonali u nazzjonali tas-Servizz Nazzjonali tas-Saħħa. 
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1.9 RE-C01-r03 T 

L-istabbiliment ta’ 

Ċentri ta’ 

Responsabbiltà 
Integrata ġodda fl-

isptarijiet tas-Servizz 

Nazzjonali tas-Saħħa 

  Għadd 10 25 Q2 2024 

L-istabbiliment ta’ Ċentri ta’ Responsabbiltà Integrata ġodda fl-

isptarijiet tas-Servizz Nazzjonali tas-Saħħa sabiex: I) itejbu l-
aċċess għal, kif ukoll il-kwalità u l-effiċjenza fil-forniment ta’ 

servizzi ta’ kura tas-saħħa; II) it-tisħiħ tal-governanza klinika, l-

awtonomija u r-responsabbiltà tas-servizzi tal-kura tas-saħħa; III) 
jinkoraġġixxu lill-professjonisti tas-saħħa biex ikomplu jaħdmu 

fl-isptarijiet pubbliċi; IV) jaqsmu r-riskji u l-benefiċċji bejn is-

servizzi tal-kura tas-saħħa u l-isptarijiet; V) japprezzaw il-
missjoni ta’ kull servizz tal-kura tas-saħħa u sptar fil-kuntest 

reġjonali u nazzjonali tas-Servizz Nazzjonali tas-Saħħa. 

1.10 RE-C01-r03 T 
 Żieda fl-għadd ta’ 

pazjenti meħlusa mill-

isptar fid-dar  

  Għadd 0 5 000 Q4 2024 
Żieda fl-għadd annwali ta’ pazjenti rilaxxati mill-isptar fid-dar 

bejn l-2020 u l-2024. 

1.11 RE-C01-r03 M 

Dħul fis-seħħ tal-pjan 

ta’ azzjoni biex 
jissaħħu l-mekkaniżmi 

ċentralizzati ta’ xiri 

għall-mediċini 

Dħul fis-seħħ tal-
pjan ta’ azzjoni 

biex jissaħħu l-

mekkaniżmi 
ċentralizzati ta’ 

xiri għall-mediċini 

      Q2 2024 

It-tieni TRIMESTRU TAT-2 Id-dħul fis-seħħ tal-pjan ta’ azzjoni 
biex jissaħħu l-mekkaniżmi ċentralizzati ta’ xiri għall-mediċini, 

biex jiġu implimentati r-rakkomandazzjonijiet tal-valutazzjoni 

indipendenti tal-akkwist ċentralizzat tal-mediċini fil-Portugall, 
imwettqa mill-Istitut Nazzjonali Awstrijak tas-Saħħa Pubblika 

taħt il-Programm ta’ Appoġġ għal Riformi Strutturali. 

1.12 RE-C01-r03 M 

Dħul fis-seħħ tar-

reġim il-ġdid ta’ 
ħidma ta’ dedikazzjoni 

sħiħa fis-Servizz 
Nazzjonali tas-Saħħa 

Dħul fis-seħħ tar-

reġim il-ġdid ta’ 
ħidma ta’ 

dedikazzjoni sħiħa 

      Q1 2023 

Reġim ġdid ta’ xogħol ta’ dedikazzjoni sħiħa għall-professjonisti 

tas-saħħa fis-Servizz Nazzjonali tas-Saħħa, li jinkorpora 
mekkaniżmi xierqa għall-organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol u 

tabelli ta’ remunerazzjoni. 

1.13 RE-C01-i01 M 

Dħul fis-seħħ tat-

termini għar-

referenzjar ta’ episodji 
ta’ emerġenza skrinjati 

bl-abjad, blu jew aħdar 

fis-servizzi ta’ 
emerġenza tal-isptar 

għal tipi oħra ta’ 

servizzi tal-kura tas-
saħħa, inklużi servizzi 

tal-kura tas-saħħa 

primarja 

Dħul fis-seħħ tat-
termini għar-

referenzjar ta’ 

episodji ta’ 

emerġenza  

     Q1 2022 

It-tieni TRIMESTRU TAL-1 Id-dħul fis-seħħ tal-proċeduri u r-

regoli amministrattivi tal-proċess ta’ riferiment għall-utenti 

b’episodji ta’ emerġenza skrinjati bl-abjad, blu jew aħdar fis-
servizzi ta’ emerġenza tal-isptar għal tipi oħra ta’ kura tas-saħħa, 

servizzi, jiġifieri għas-servizzi tal-kura tas-saħħa primarja, bi 

skedar dirett tal-appuntamenti. 

1.17 RE-C01-i01 M 

Xiri ta’ tagħmir u 

disponibbiltà ta’ 

servizzi jew 
konsultazzjonijiet 

f’unitajiet tas-saħħa 

lokali 

Xiri ta’ tagħmir u 

disponibbiltà ta’ 

servizzi jew 
konsultazzjonijiet 

f’unitajiet tas-

saħħa lokali 

      Q2 2026 

Xiri ta’ 1 160 unità ta’ tagħmir, jiġifieri: 

I) spirometri; 

II) tagħmir għall-uffiċċji tad-dentistrija; 
III) tagħmir għaċ-ċentri ta’ moviment u ta’ riabilitazzjoni; jew 

IV) tagħmir għall-appoġġ bażiku tal-ħajja (pereżempju, borża ta’ 

emerġenza, defibrillatur u moniters tas-sinjali vitali). 
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Id-disponibbiltà tas-servizzi jew il-konsultazzjonijiet kollha li 
ġejjin f’ 39 unità tas-saħħa lokali: skrinjar tal-kanċer kolorettali u 

ċervikali, skrinjar tar-retinopatija dijabetika, eżamijiet Holter, 

monitoraġġ ambulatorju tal-pressjoni tad-demm, u 
konsultazzjonijiet tas-saqajn dijabetiċi.  

1.18 RE-C01-i01 T 

Kostruzzjoni jew 

rinnovazzjoni ta’ 

unitajiet tas-saħħa  

 Għadd 0 400 Q2 2026 
Kostruzzjoni jew rinnovazzjoni ta’ 400 unità tas-saħħa, li 
minnhom jinbnew mill-inqas 70. 

1.20 RE-C01-i02 M 

Dħul fis-seħħ tar-
regolament dwar l-

allokazzjoni ta’ 

appoġġ finanzjarju 
mill-Awtoritajiet 

Reġjonali tas-Saħħa 

Dħul fis-seħħ tar-

regolament dwar 
l-allokazzjoni tal-

appoġġ 

finanzjarju 

     Q1 2022 

It-tieni TRIMESTRU TAL-1 Dħul fis-seħħ tar-regolament dwar 

l-allokazzjoni ta’ appoġġ finanzjarju mill-Awtoritajiet Reġjonali 

tas-Saħħa, li għandu jiddefinixxi l-mudell ta’ governanza tal-
programm u r-rekwiżiti rispettivi tal-applikanti. 

1.21 RE-C01-i02 M 
Rinnovazzjoni jew 
sodod ġodda fis-

sistema tas-saħħa 

Rinnovazzjoni u 

kostruzzjoni 
   Q2 2026 

1. Ir-rinnovazzjoni jew ix-xiri ta’ tagħmir għal 180 proġett 

pereżempju fi ħdan in-network nazzjonali ta’ kura kontinwa 

integrata, kura palljattiva jew kura tas-saħħa mentali. 
 

2. Mill-inqas 3 850 sodda ġdida disponibbli, pereżempju fi ħdan 

in-network nazzjonali ta’ kura kontinwa integrata, kura palljattiva 
jew kura tas-saħħa mentali. 

1.22 RE-C01-i02 T 

It-tisħiħ tal-kapaċità 

ta’ rispons tan-
networks nazzjonali 

ta’ kura kontinwa 

integrata u servizzi ta’ 
kura palljativa fil-kura 

fid-djar 

  Għadd 0 1 200 Q2 2024 

It-tisħiħ tal-kapaċità ta’ rispons tan-networks nazzjonali ta’ kura 

kontinwa integrata u servizzi ta’ kura palljativa fil-kura fid-dar 

permezz ta’: I) reġistrazzjoni fuq il-pjattaforma SI RNCCI ta’ 
1 000 post ġdid f’timijiet integrati ta’ kura kontinwa fid-djar; II) 

reġistrazzjoni fuq il-pjattaforma SI RNCCI ta’ 100 post ġdid 

f’timijiet ta’ appoġġ fid-djar tas-saħħa mentali u, iii) kuntratti u 
deċiżjonijiet tal-unitajiet tas-saħħa lokali li joħolqu t-timijiet 

meħtieġa biex jipprovdu 100 post ġdid f’appoġġ komunitarju 

għall-kura palljattiva. 

1.24 RE-C01-i03 M 

L-iżvilupp ta’ 
azzjonijiet ta’ 

sensibilizzazzjoni u 

taħriġ għall- “bini tal-
mogħdijiet tal-

pazjenti” fil-kuntest 

tad-dimenzji 

Rapport dwar l-

użu ta’ azzjonijiet 
ġodda ta’ 

sensibilizzazzjoni 

u taħriġ u l-
iżvilupp tagħhom 

      Q4 2022 

It-tieni TRIMESTRU TAL-4 Azzjonijiet ta’ sensibilizzazzjoni u 
taħriġ dwar id-dimenzji, bil-ħsieb li jiġu appoġġati r-riformi fis-

servizzi soċjali u tal-kura tas-saħħa, immirati lejn il-persunal tas-

servizzi soċjali u tal-kura tas-saħħa jew ta’ entitajiet oħra li 
jaħdmu mal-pubbliku ġenerali fil-qasam tal-politiki soċjali u tal-

kura tas-saħħa, kif ukoll l-utenti tas-servizzi soċjali u tal-kura tas-

saħħa. 
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1.25 RE-C01-i03 M 
Network għall-kura 

tas-saħħa mentali 

Network għall-

kura tas-saħħa 
mentali 

      Q2 2026 

I) Rinnovazzjoni ta’ 23 unità; 

il-kostruzzjoni ta’  tliet unitajiet u r-rinnovazzjoni ta’ unità waħda; 
III) 15  Ċentri Integrati ġodda ta’ Responsabbiltà; 

IV) Kostruzzjoni, rinnovazzjoni jew kiri ta’ bini, djar jew 

appartamenti għal 500 post; 
V) Ir-rinnovazzjoni jew ix-xiri ta’ tagħmir għal tliet faċilitajiet; u  

VI) 40  timijiet komunitarji ġodda. 

Ir-rinnovazzjonijiet tal-effiċjenza enerġetika għandhom jiksbu, 
bħala medja, iffrankar tal-enerġija primarja ta’ mill-inqas 30 %.  

1.26 RE-C01-i04 M 

Proġetti u tagħmir tal-

infrastruttura tal-kura 

tas-saħħa 

Xiri, kostruzzjoni 
u rinnovazzjoni  

      Q2 2026 

1) xiri ta’ tagħmir. 

2) twettqu mill-inqas 14 proġett ta’ infrastruttura ġdid għas-

servizzi tal-kura tas-saħħa. 
3) twettqu mill-inqas 38 proġett ta’ rinnovazzjoni tal-infrastruttura 

tal-kura tas-saħħa. 

4) ix-xiri ta’ erba’ ħelikopters għall-kura medika. 

1.28 RE-C01-i05-RAM T 

Il-ħolqien ta’ timijiet 

komunitarji tas-saħħa 

mentali fis-servizz tas-
saħħa reġjonali ta’ 

Madeira 

  Għadd 0 7 Q2 2024 
Il-ħolqien ta’ timijiet komunitarji tas-saħħa mentali permezz ta’ 

deċiżjonijiet tas-Servizzi Reġjonali tas-Saħħa. 

1.29 RE-C01-i05-RAM M 

Użu tas-sistema ta’ 
klassifikazzjoni, profil 

funzjonali u sistema 

ta’ riferiment tal-utenti 
għall-mudell reġjonali 

ta’ Madeira ta’ 

servizzi integrati ta’ 
kura kontinwa 

Rapport dwar l-

użu tas-sistema ta’ 
klassifikazzjoni, 

il-profil funzjonali 

u s-sistema ta’ 
riferiment tal-

utenti 

      Q4 2021 

It-tieni TRIMESTRU TAL-4 L-użu tas-sistema ta’ 
klassifikazzjoni, il-profil funzjonali u s-sistema ta’ riferiment tal-

utenti, bil-ħsieb li jissaħħaħ il-mudell reġjonali ta’ Madeira ta’ 

servizzi integrati ta’ kura kontinwa, kif ukoll il-koordinazzjoni u 
l-ġestjoni teknika tagħha. 

1.30 RE-C01-i05-RAM M 

Kostruzzjoni jew 

rinnovazzjonijiet u 

ħolqien ta’ Timijiet ta’ 
Appoġġ Domestiku 

għall-kura tas-saħħa 

mentali 

Deċiżjonijiet ta’ 

kostruzzjoni jew 

rinnovazzjoni u 
finanzjament 

għat-Timijiet ta’ 

Appoġġ 

Domestiku għall-

kura tas-saħħa 

mentali 

   Q2 2026 

1) kostruzzjoni jew rinnovazzjoni għal mill-inqas 12 proġett 
f’servizzi integrati ta’ kura kontinwa u ta’ saħħa mentali 

2) deċiżjonijiet li jagħtu finanzjament għal 5 Timijiet ta’ Appoġġ 

Domestiku għall-kura tas-saħħa mentali. 
3) ir-rinnovazzjoni ta’ 8 faċilità tal-kura tas-saħħa primarja. 

Bini ġdid għandu jkollu domanda għall-enerġija primarja ta’ mill-

inqas 20 % inqas mir-rekwiżiti ta’ bini b’użu ta’ kważi żero 
enerġija. 

1.32 RE-C01-i06 T 

Titjib tan-netwerks 

lokali tat-teknoloġija 

tal-informazzjoni 

  % 0 90 Q4 2022 

It-tieni TRIMESTRU TAL-4 Il-perċentwal ta’ networks lokali 

aġġornati tat-teknoloġija tal-informazzjoni fis-Servizz Nazzjonali 

tas-Saħħa, organizzati u implimentati mill-entità tas-servizzi 
kondiviżi tal-Ministeru tas-Saħħa, li b’hekk se tkun tista’ topera 

fil-mudell il-ġdid tal-komunikazzjonijiet unifikati (Protokoll tal-

Vuċi fuq l-Internet). 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura (Riforma 

jew Investiment) 

L-

għanqas/

Tal-UE 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta’ 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 

Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

1.33 RE-C01-i06 T 

Implimentazzjoni ta’ 

funzjonalitajiet għat-

telesaħħa u t-
telemonitoraġġ 

  % 0 15 Q4 2022 

Il-perċentwal ta’ utenti b’aċċess għal funzjonalitajiet ġodda tat-

telesaħħa u tat-telemonitoraġġ, li jippermettu l-forniment ta’ 
servizzi tal-kura tas-saħħa mill-bogħod, u b’hekk jiżdiedu l-livelli 

ta’ aċċess għall-kura tas-saħħa u l-parteċipazzjoni taċ-ċittadini fil-

proċess tal-ġbir u t-trattament ta’ informazzjoni mill-bogħod. 

1.34 RE-C01-i06 M 

Disponibbiltà ta’ 

moduli tat-teknoloġija 
tal-informazzjoni 

Disponibbiltà ta’ 

moduli 
   Q2 2025 

Id-disponibbiltà għall-persunal tal-kura tas-saħħa tal-moduli  
kliniċi jew amministrattivi li ġejjin għall-kura primarja jew fl-

isptar: “SClínico CSP”, “SClínico H Linux” u “S3 Sistema tal-

kura tas-saħħa”. 

1.35 RE-C01-i07-RAM T 
Tagħmir diġitali ġdid 
għas-servizz tas-saħħa 

reġjonali ta’ Madeira 

  Għadd 0 3 600 Q2 2025 Ix-xiri ta’ 3 600 biċċa ta’ tagħmir diġitali jew software. 

1.36 RE-C01-i08-RAA M 

Disponibbiltà tal-

applikazzjoni u tas-sit 

web tas-servizz tas-
saħħa reġjonali tal-

Azores 

Disponibbiltà tal-

app u tas-sit web 
   Q2 2025 

Disponibbiltà għaċ-ċittadini tal-app u s-sit web tiegħi Saúde 

Açores b’informazzjoni dwar il-kura tas-saħħa, inkluż dwar 
appuntamenti skedati, riżultati ta’ analiżi jew riċetti mediċi. 

1.37 RE-C01-i08-RAA M 

It-telemediċina fis-

servizz tas-saħħa 

reġjonali tal-Azores 

Approvazzjoni ta’ 
pjan u ċirkolari 

normattiva għat-

telemediċina fis-
sistema tas-saħħa 

tal-Azores  

   Q3 2024 

(I) Approvazzjoni mid-Direttur Reġjonali għas-Saħħa ta’ ċirkolari 

normattiva dwar il-funzjonament tat-telemediċina; (II) id-dħul fis-

seħħ ta’ pjan għat-telemediċina; (III) il-konsenja ta’ tagħmir għat-
telemediċina. 

1.38 RE-C01-i09 M Xiri ta’ kits għar-roti  
Xiri ta’ kits għar-

roti 
   Q2 2025 

Ix-xiri ta’ kits tar-roti ta’ 1 980 b mill-Istitut Portugiż għall-Isport 

u ż-Żgħażagħ.  

1.39 RE-C01-i09 M 

Kampanja għas-
Sistema Universali ta’ 

Appoġġ għall-Ħajja 

Attiva  

Disponibbiltà ta’ 

sit web u app 
      Q2 2025 

Disponibbiltà ta’ sit web u app tal-mowbajl għall-kampanja tas-

Sistema Universali ta’ Appoġġ għall-Ħajja Attiva. 

1.41 RE-C01-i10 M 

Approvazzjoni tar-
Rapport li jidentifika l-

ħtiġijiet tal-NHS għal 

tagħmir mediku tqil 

Approvazzjoni 

tar-rapport 
   Q3 2023 

Approvazzjoni tar-rapport mill-Ministeru tas-Saħħa li jidentifika 

l-ħtiġijiet tal-Isptarijiet tas-Servizz Nazzjonali tas-Saħħa għal 

tagħmir mediku tqil. Dan ir-rapport għandu jidentifika kemm il-

ħtieġa li jinxtara dan it-tip ta’ tagħmir għall-ewwel darba kif ukoll 

il-ħtieġa li jinbidel it-tagħmir mediku tqil eżistenti.  

1.42 RE-C01-i10 T 
Xiri ta’ Tagħmir 

Mediku Tqil 
 Għadd  0 19 Q4 2024 

L-għadd ta’ tagħmir mediku tqil mixtri għall-entitajiet tal-

isptarijiet (sptarijiet, ċentri tal-isptarijiet, u istitut wieħed) skont 
il-ħtiġijiet identifikati fir-rapport, kif indikat fl-Objettiv 

Intermedju 1.41.  

1.43 RE-C01-i10 T 
Xiri ta’ Tagħmir 

Mediku 
 Għadd  19 124 Q2 2026 

Xiri ta’ 105 biċċa ta’ tagħmir mediku, inkluża sistema ta’ 

anġjografija, kamera gamma, skener tat-tomografija b’emissjoni 

ta’ pożitron, sistema ta’ immaġni b’reżonanza manjetika, skener 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura (Riforma 

jew Investiment) 

L-

għanqas/

Tal-UE 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta’ 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 

Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

tat-tomografija komputat, aċċelleratur lineari, u robot kirurġiku 

għall-isptarijiet.  

1.44 
RE-C01-i11-RAA 

M 

Kostruzzjoni, tagħmir 

u vetturi għas-Servizz 
Reġjonali tas-Saħħa fl-

Azores 

Kostruzzjoni, 

tagħmir u vetturi 
   Q2 2026 

i) Kostruzzjoni ta’ żewġ ċentri tas-saħħa ġodda u rinnovazzjoni 

tal-Isptar da Horta 
ii) Ix-xiri ta’ 71 vettura elettrika; 

iii) Ix-xiri ta’ 142 unità ta’ tagħmir; 

iv) Xiri ta’ 21 ambulanza. 

F’ bini ġdid għandu jkun hemm domanda għall-enerġija primarja 
ta’ mill-inqas 20 % inqas mir-rekwiżiti ta’ bini b’użu ta’ kważi 

żero enerġija. 
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A.3. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti tas-self 

 

Investiment RE-C01-i13: Servizzi tal-kura tas-saħħa primarja 

 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jespandi l-kura tas-saħħa primarja.  

L-investiment jikkonsisti fil-konferma minn entità terza responsabbli għall-ispezzjoni li mill-

inqas EUR 82 536 300 għall-kostruzzjoni jew ir-rinnovazzjoni tal-unitajiet tas-saħħa ġew 

eżegwiti finanzjarjament. 
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A.4. Stadji importanti, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għas-self 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/

Tal-UE 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

1.46 RE-C01-i13 T 

Eżekuzzjoni finanzjarja 

għall-kostruzzjoni jew 

ir-rinnovazzjoni ta’ 

unitajiet tas-saħħa 

 EUR 0 82 536 300 Q2 2026 

Konferma minn entità terza responsabbli għall-ispezzjoni li 

mill-inqas EUR 82 536 300 għall-kostruzzjoni jew ir-

rinnovazzjoni tal-unitajiet tas-saħħa ġew eżegwiti 

finanzjarjament. 
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B. IL-KOMPONENT 2: L-akkomodazzjoni 

Dan il-komponent tal-pjan Portugiż għall-irkupru u r-reżiljenza jindirizza l-isfidi relatati man-

nuqqas strutturali ta’ soluzzjonijiet ta’ akkomodazzjoni permanenti u temporanji għall-gruppi 

aktar vulnerabbli, kemm fil-Portugall kontinentali kif ukoll fir-Reġjuni Awtonomi tal-Azores u 

Madeira, filwaqt li jikkontribwixxi wkoll indirettament għat-tisħiħ tas-sistema tal-protezzjoni 

soċjali. L-akkomodazzjoni pubblika tammonta biss għal 2 % tal-istokk totali fil-Portugall u 

titqies bħala insuffiċjenti biex tindirizza l-ħtiġijiet tal-persuni l-aktar fil-bżonn u f’riskju ta’ 

esklużjoni soċjali.  

L-għanijiet ewlenin tal-komponent huma: I) li tiżdied il-provvista tal-akkomodazzjoni soċjali u 

affordabbli (inkluż l-indirizzar ta’ ħtiġijiet relatati oħra, bħan-nuqqas ta’ infrastruttura u tagħmir 

bażiċi, postijiet ta’ residenza mhux tajbin għas-saħħa u mhux siguri, il-prekarjetà jew in-nuqqas 

ta’ rabtiet kuntrattwali, l-iffullar eċċessiv jew l-inadegwatezza tal-akkomodazzjoni għall-

ħtiġijiet speċjali tar-residenti b’diżabbiltà jew b’mobbiltà mnaqqsa); (II) li jinħoloq rispons 

pubbliku nazzjonali għal ħtiġijiet urġenti u temporanji ta’ akkomodazzjoni li jirriżultaw minn 

avvenimenti mhux mistennija jew imprevedibbli bħal diżastri naturali, nirien, pandemiji, 

movimenti migratorji, applikazzjonijiet għall-ażil, jew sitwazzjonijiet ta’ riskju imminenti 

bħall-vjolenza domestika, it-traffikar tal-bnedmin, ir-riskju ta’ żgumbramenti u oħrajn; u iii) li 

tiżdied il-provvista ta’ akkomodazzjoni għall-istudenti bi prezzijiet affordabbli. L-investimenti 

fil-komponent jinvolvu l-kostruzzjoni ta’ abitazzjonijiet ġodda u r-riabilitazzjoni ta’ dawk 

eżistenti. 

Dan il-komponent jikkontribwixxi biex jiġu indirizzati r-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-

Pajjiżi maħruġa lill-Portugall fil-qafas tas-Semestru Ewropew fl-2019 u l-2020, b’mod 

partikolari: Ittejjeb l-effettività u l-adegwatezza tax-xibka ta’ sikurezza soċjali 

(Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 2 2019); Jiggarantixxu protezzjoni soċjali u appoġġ 

għall-introjtu suffiċjenti u effettivi (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 2 2020); u żżid l-

għadd ta’ gradwati fl-edukazzjoni għolja, b’mod partikolari fix-xjenza u t-teknoloġija tal-

informazzjoni (permezz tal-investimenti fl-akkomodazzjoni tal-istudenti) (Rakkomandazzjoni 

Speċifika għall-Pajjiż 2 2019). Il-komponent jikkontribwixxi wkoll biex tiġi indirizzata r-

Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż relatata mat-tranżizzjoni klimatika 

(Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3 2020). Il-komponent jikkontribwixxi wkoll għall-

implimentazzjoni ta’ diversi prinċipji tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali (EPSR), bħal: 

“Aċċess għal akkomodazzjoni soċjali jew assistenza għall-akkomodazzjoni ta’ kwalità tajba 

għandu jiġi pprovdut għal dawk fil-bżonn” (EPSR 19.a); “Persuni vulnerabbli għandhom id-

dritt għal assistenza u protezzjoni xierqa kontra l-iżgumbrament furzat” (EPSR 19.b); 

“Għandhom jiġu pprovduti kenn u servizzi adegwati lill-persuni mingħajr dar sabiex tiġi 

promossa l-inklużjoni soċjali tagħhom” (EPSR 19.c); “Protezzjoni soċjali” (EPSR 12); 

“Inklużjoni ta’ persuni b’diżabilità” (EPSR 17); “Aċċess għal servizzi essenzjali” (EPSR 20); 

“L-edukazzjoni, it-taħriġ u t-tagħlim tul il-ħajja: “Edukazzjoni, taħriġ u tagħlim tul il-ħajja: 

Kulħadd għandu d-dritt għal edukazzjoni, taħriġ u tagħlim tul il-ħajja ta’ kwalità u inklużivi 

sabiex iżomm u jikseb ħiliet li jippermettulu jipparteċipa bis-sħiħ fis-soċjetà u jimmaniġġja 

b’suċċess tranżizzjonijiet fis-suq tax-xogħol” (EPSR 1). Id-dimensjonijiet ambjentali 

għandhom jiġu inkorporati wkoll, b’mod partikolari permezz tal-promozzjoni ta’ kostruzzjoni 

ġdida bi standards għoljin ta’ effiċjenza enerġetika.  

Huwa mistenni li l-ebda miżura f’dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali fis-sens tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-

deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan skont il-Gwida Teknika tad-

DNSH (2021/C58/01). 
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B.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

Ir-riforma RE-r04: Pjan Nazzjonali Urġenti u Temporanju għall-Akkomodazzjoni  

L-objettiv tar-riforma huwa li jinħoloq network pubbliku nazzjonali biex iwieġeb għall-ħtiġijiet 

urġenti u temporanji tal-akkomodazzjoni bħala parti mit-tiġdid tal-politiki tal-akkomodazzjoni 

fil-Portugall, bil-ħsieb li l-gruppi fil-mira identifikati jiġu protetti u jingħataw is-setgħa, u biex 

titrawwem l-inklużjoni soċjali u jiġu miġġielda l-inugwaljanzi. 

Ir-riforma għandha tikkonsisti fil-ħolqien ta’ rispons strutturat u trasversali għal persuni li 

jeħtieġu soluzzjonijiet ta’ akkomodazzjoni ta’ emerġenza jew temporanja u tiżviluppa l-qafas 

legali u regolatorju meħtieġ biex jiġi stabbilit il-mudell ta’ governanza tal-Investiment RE-C02-

i02 (Għotja Nazzjonali ta’ Emerġenza u Akkomodazzjoni Temporanja) u tistabbilixxi 

metodoloġiji għas-sinjalar u r-riferiment għall-akkomodazzjoni u l-appoġġ soċjali għall-persuni 

appoġġati.  

L-implimentazzjoni tar-riforma kellha titlesta sat-30 ta’ Ġunju 2021. 

Investiment RE-C02-i01: Programm ta’ Appoġġ għall-Aċċess għall-Akkomodazzjoni 

L-objettiv tal-investiment huwa li jipprovdi akkomodazzjoni għall-familji bl-akbar ħtiġijiet u 

għall-gruppi l-aktar vulnerabbli. 

L-investiment jikkonsisti fil-kostruzzjoni, fir-rinnovazzjoni, fix-xiri jew fis-sullokazzjoni ta’ 

abitazzjonijiet taħt il-programm ta’ akkomodazzjoni ta’ 1.o Direito. 

Investiment RE-C02-i02: Għotja Nazzjonali ta’ Emerġenza u Akkomodazzjoni 

Temporanja 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jipprovdi akkomodazzjoni temporanja jew ta’ 

emerġenza lil gruppi żvantaġġati tal-popolazzjoni fil-Portugall kontinentali.  

L-investiment jikkonsisti fil-kostruzzjoni u r-rinnovazzjoni ta’ akkomodazzjoni temporanja u 

ta’ emerġenza.  

 

Investiment RE-C02-i03-RAM: L-akkomodazzjoni soċjali fir-Reġjun Awtonomu ta’ 

Madeira 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jipprovdi akkomodazzjoni adegwata fir-Reġjun 

Awtonomu ta’ Madeira. 

L-investiment jikkonsisti fil-kostruzzjoni jew ix-xiri ta’ akkomodazzjoni appoġġata 

pubblikament.  

Investiment RE-C02-i04-RAA: Iż-żieda fil-kundizzjonijiet tal-akkomodazzjoni tal-

istokk tad-djar tar-Reġjun Awtonomu tal-Azores 

L-objettiv tal-investiment huwa li jinbena u jiġi rinnovat l-istokk tad-djar fir-Reġjun Awtonomu 

tal-Azores.  

L-investiment jikkonsisti fil-kostruzzjoni jew ir-rinnovazzjoni ta’ appartamenti jew bini. 

 

Investiment RE-C02-i07-RAA: Infrastruttura għal irqajja’ ta’ art għal akkomodazzjoni 

residenzjali 
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L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jippermetti lill-kandidati magħżula jibnu djarhom stess. 

L-investiment jikkonsisti fl-allokazzjoni ta’ rqajja’ tal-art mill-amministrazzjoni tar-Reġjun 

Awtonomu tal-Azores.  
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B.2. Stadji importanti, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għal appoġġ finanzjarju li ma jitħallasx 

lura. 

Numru 

sekwenzjal

i 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/

Tal-UE 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-

istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta’ 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

2.1 RE-C02-i01 T 

Programm ta’ appoġġ 

għall-aċċess għall-

akkomodazzjoni — 
Arranġamenti 

Kollaborattivi jew ta’ 

Finanzjament 
iffirmati 

  Għadd 0 75 Q3 2022 

Firma ta’ arranġamenti kollaborattivi jew ta’ finanzjament. 

 

L-istrateġiji tal-akkomodazzjoni lokali huma ppreżentati mill-

muniċipalitajiet. Dawn l-istrateġiji jidentifikaw 1) il-ħtiġijiet kollha 

eliġibbli taħt dan il-programm (kif speċifikat fid-Digriet 

Amministrattiv Nru 37/2018 tal-4 ta’ Ġunju), u 2) l-entitajiet li 
jippromwovu soluzzjonijiet ta’ akkomodazzjoni. Wara li l-IHRU 

(Istitut tal-Akkomodazzjoni u tar-Riabilitazzjoni Urbana) ikun 

ivvalida l-konformità tal-istrateġiji tal-akkomodazzjoni lokali mal-
programm, il-ftehimiet ta’ kollaborazzjoni mal-muniċipalitajiet jew 

il-ftehimiet ta’ finanzjament mal-benefiċjarji l-oħra li jfasslu l-

investimenti konkreti li għandhom jiġu promossi jiġu ffirmati u tiġi 
speċifikata l-iskadenza għall-implimentazzjoni tagħhom. 

2.2 RE-C02-i01 T 

Programm ta’ appoġġ 

għall-aċċess għall-
akkomodazzjoni — 

Abitazzjonijiet 

mixtrija, mibnija 
(effiċjenza enerġetika 

għolja) jew riabilitati 

pprovduti lill-unitajiet 
domestiċi 

  Għadd 0 1 500 Q3 2023 

L-għadd ta’ abitazzjonijiet ikkonsenjati lill-unitajiet domestiċi 

eliġibbli tal-programm. Bini ġdid jew dak mixtri mingħajr 

riabilitazzjoni għandu jkollu domanda għall-enerġija primarja ta’ 
mill-inqas 20 % inqas mir-rekwiżiti ta’ bini b’użu ta’ kważi żero 

enerġija (ħlief sa 1 502 abitazzjoni għall-miżura kollha).  

2.3 RE-C02-i01 T 

Programm ta’ appoġġ 

għall-aċċess għall-

akkomodazzjoni — 
abitazzjonijiet għall-

appoġġ tal-

akkomodazzjoni 

  Għadd 1 500 20 801 Q2 2026 

L-għadd ta’ abitazzjonijiet mibnija, mixtrija, rinnovati jew mikrija 

għas-sullokazzjoni, taħt 1.o l-programm tal-akkomodazzjoni 

Direito. Bini ġdid jew dak mixtri mingħajr riabilitazzjoni għandu 
jkollu domanda għall-enerġija primarja ta’ mill-inqas 20 % inqas 

mir-rekwiżiti ta’ bini b’użu ta’ kważi żero enerġija (ħlief sa 1 502 

abitazzjoni għall-miżura kollha). 

2.4 RE-C02-i02  T 

Għotja nazzjonali ta’ 

akkomodazzjoni 

temporanja u ta’ 
emerġenza — Firma 

tal-ftehimiet ta’ 

finanzjament għal 
akkomodazzjoni ta’ 

emerġenza u ta’ 

tranżizzjoni 

  Għadd 0 500 Q3  2022 

L-għadd ta’ akkomodazzjonijiet li għalihom jiġu ffirmati ftehimiet ta’ 

finanzjament.  

L-entitajiet jissottomettu l-applikazzjonijiet tagħhom għall-
finanzjament fis-sejħa għall-offerti miftuħa mill-IHRU (Istitut tal-

Akkomodazzjoni u tar-Riabilitazzjoni Urbana) li, wara li tivvaluta u 

titlob opinjoni mill-ISS (Istitut tas-Sigurtà Soċjali) dwar il-validità u 
l-fattibbiltà tal-applikazzjonijiet sottomessi, tikkuntratta l-

finanzjament u tistabbilixxi l-iskadenza għall-implimentazzjoni 

tiegħu. Akkomodazzjoni tfisser parti minn bini jew il-bini kollu 
b’aċċess indipendenti li jikkonsisti f’kompartiment wieħed jew aktar 

ta’ akkomodazzjoni u spazji privati addizzjonali jew unitajiet 

residenzjali għal aktar minn unità domestika waħda. 
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Numru 

sekwenzjal

i 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/

Tal-UE 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-

istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta’ 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

2.5 RE-C02-i02 T 

Għotja nazzjonali ta’ 

akkomodazzjoni 

temporanja u ta’ 
emerġenza — Firma 

tal-ftehimiet ta’ 

finanzjament għall-
akkomodazzjonijiet 

ta’ emerġenza u ta’ 

tranżizzjoni 

 Għadd 500 1 000 Q3 2024 

L-għadd ta’ akkomodazzjonijiet li għalihom jiġu ffirmati ftehimiet ta’ 

finanzjament. 

L-entitajiet jissottomettu l-applikazzjonijiet tagħhom għall-
finanzjament fis-sejħa għall-offerti miftuħa mill-IHRU (Istitut tal-

Akkomodazzjoni u tar-Riabilitazzjoni Urbana) li, wara li tivvaluta u 

titlob opinjoni mill-ISS (Istitut tas-Sigurtà Soċjali) dwar il-validità u 

l-fattibbiltà tal-applikazzjonijiet sottomessi, tikkuntratta l-

finanzjament u tistabbilixxi l-iskadenza għall-implimentazzjoni 

tiegħu. Akkomodazzjoni tfisser parti minn bini jew il-bini kollu 
b’aċċess indipendenti li jikkonsisti f’kompartiment wieħed jew aktar 

ta’ akkomodazzjoni u spazji privati addizzjonali jew unitajiet 

residenzjali għal aktar minn unità domestika waħda. 

2.6 RE-C02-i02 T 

Għotja nazzjonali ta’ 
akkomodazzjoni ta’ 

emerġenza u 

temporanja — 
Akkomodazzjonijiet 

b’xogħlijiet mibdija 

jew mixtrija  

  Għadd 0 41 Q3 2023 
L-għadd ta’ proġetti li għalihom bdew ix-xogħlijiet ta’ kostruzzjoni 

jew ta’ rinnovazzjoni jew li għalihom inxtara bini.  

2.7 RE-C02-i02 T 

Akkomodazzjoni ta’ 

emerġenza u 
temporanja 

 Għadd 0 133 Q2 2026 

Il-kostruzzjoni, ir-rinnovazzjoni jew ix-xiri ta’ akkomodazzjonijiet u 

abitazzjonijiet li jikkostitwixxu 133 proġett taħt l-għotja Nazzjonali 

ta’ akkomodazzjoni ta’ emerġenza u temporanja u akkomodazzjoni 
temporanja għall-Armata u l-forzi tas-sigurtà. 

Bini ġdid jew dak mixtri mingħajr riabilitazzjoni għandu jkollu 

domanda għall-enerġija primarja ta’ mill-inqas 20 % inqas mir-
rekwiżiti ta’ bini b’użu ta’ kważi żero enerġija (ħlief għal massimu ta’ 

30 proġett). 

2.11 RE-C02-i03-RAM T 

Akkomodazzjoni 
appoġġata 

pubblikament fir-

Reġjun Awtonomu ta’ 
Madeira 

  Għadd 0 805 Q2 2026 

Il-kostruzzjoni jew ix-xiri ta’ abitazzjonijiet għal akkomodazzjoni 
appoġġata pubblikament.  

Bini ġdid jew dak mixtri mingħajr rinnovazzjoni għandu jkollu 

domanda għall-enerġija primarja ta’ mill-inqas 20 % inqas mir-
rekwiżiti ta’ bini b’użu ta’ kważi żero enerġija.  

2.13 RE-C02-i04-RAA T 

Bini mibni fl-istokk 
tad-djar tal-gvern fir-

Reġjun Awtonomu 

tal-Azores  

  Għadd 0 24 Q4 2021 

L-għadd ta’ binjiet mibnija, b’xogħlijiet iffinalizzati sabiex jiżdied l-

istokk tal-akkomodazzjoni soċjali.  
Bini ġdid għandu jkollu domanda għall-enerġija primarja ta’ mill-

inqas 20 % inqas mir-rekwiżiti ta’ bini b’użu ta’ kważi żero enerġija. 

L-abitazzjonijiet għandhom daqs medju ta’ madwar 120 metru 
kwadru. 

2.14 RE-C02-i04-RAA T 

Interventi fl-istokk 

tal-akkomodazzjoni 
pubblika tar-Reġjun 

  Għadd 0 40 Q4 2021 

It-tieni TRIMESTRU TAL-4 L-investiment jinkludi r-rinnovazzjoni 

jew il-finalizzazzjoni ta’ bini u appartamenti, imkejla bl-għadd ta’ 
interventi. L-interventi jinkludu: 
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Numru 

sekwenzjal

i 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/

Tal-UE 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-

istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta’ 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

Awtonomu tal-Azores 

— rinnovazzjoni  

— il-konverżjoni ta’ bini pubbliku mhux residenzjali 

f’akkomodazzjoni,  

— Appoġġ finanzjarju għall-konverżjoni mill-ġdid ta’ bini soċjali 
degradat (Bairros Sociais) 

— ir-rinnovazzjoni tal-akkomodazzjoni pubblika biex tikkonforma 

mal-leġiżlazzjoni attwali dwar l-akkomodazzjoni, prinċipalment ir-

rekwiżiti tal-effiċjenza enerġetika. 

Ir-rinnovazzjonijiet tal-effiċjenza enerġetika għandhom jiksbu, bħala 

medja, mill-inqas rinnovazzjoni ta’ livell medju kif definit fir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni dwar ir-Rinnovazzjoni tal-Bini 

(UE) 2019/786. 

L-abitazzjoni kkonċernata għandha daqs medju ta’ madwar 100 
metru kwadru. 

2.16 RE-C02-i04-RAA T 

Interventi fl-istokk 

tal-akkomodazzjoni 

pubblika tar-Reġjun 

Awtonomu tal-Azores 

— rinnovazzjoni  

  Għadd 40 101 Q4 2023 

L-investiment jinkludi r-rinnovazzjoni jew il-finalizzazzjoni ta’ bini 

pubbliku u appartamenti b’xogħlijiet iffinalizzati.  

L-interventi jistgħu jinkludu: 
— il-konverżjoni ta’ bini pubbliku mhux residenzjali 

f’akkomodazzjoni,  

— Appoġġ finanzjarju għall-konverżjoni mill-ġdid ta’ bini soċjali 
degradat  

— Rinnovazzjoni tal-akkomodazzjoni pubblika  
Ir-rinnovazzjonijiet tal-effiċjenza enerġetika għandhom jiksbu, bħala 

medja, mill-inqas rinnovazzjoni ta’ livell medju kif definit fir-

Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni dwar ir-Rinnovazzjoni tal-Bini 
(UE) 2019/786. 

L-abitazzjoni kkonċernata għandha daqs medju ta’ madwar 100 

metru kwadru. 

2.17 RE-C02-i04-RAA T 

Bini mibni & rinnovat 

fl-istokk tal-

akkomodazzjoni 
pubblika tar-Reġjun 

Awtonomu tal-Azores  

 Għadd 125 622 Q2 2026 

L-għadd ta’ bini jew appartamenti mibnija u rinnovati għall-istokk ta’ 
akkomodazzjoni pubblika. Bini ġdid għandu jkollu domanda għall-

enerġija primarja ta’ mill-inqas 20 % inqas mir-rekwiżiti ta’ bini 

b’użu ta’ kważi żero enerġija. 
 

Ir-rinnovazzjonijiet tal-effiċjenza enerġetika għandhom jiksbu, bħala 

medja, iffrankar tal-enerġija primarja ta’ 30 %. 

2.19 RE-C02-r04 M 

Dħul fis-seħħ tad-

Digriet 

Amministrattiv li 
japprova l-qafas legali 

għall-Pjan Nazzjonali 

Urġenti u Temporanju 
għall-

Akkomodazzjoni 

Dħul fis-seħħ 

tad-digriet liġi 
   Q2 2021 

Id-digriet Amministrattiv għandu jiddefinixxi l-istruttura tal-Pjan u l-

istokk tad-djar b’mod partikolari fir-rigward tal-benefiċjarji eliġibbli, 

is-soluzzjonijiet tal-akkomodazzjoni u l-mudell ta’ finanzjament. 
Flimkien mal-qafas legali, il-Pjan Nazzjonali għall-Akkomodazzjoni 

għandu jiġi ppreżentat u approvat mill-Gvern, li għandu jinkorpora l-

ippjanar strateġiku tas-soluzzjonijiet ta’ akkomodazzjoni li 
għandhom jiġu promossi u l-appoġġ meħtieġ għal dan l-għan, skont 

il-ħtiġijiet u l-ispeċifiċitajiet lokali u l-koeżjoni soċjoterritorjali. 
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Numru 

sekwenzjal

i 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/

Tal-UE 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-

istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta’ 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

2.30 RE-C02-i07-RAA T Biċċiet ta’ art allokati  Għadd 0 145 Q2 2026 
Irqajja’ ta’ art allokati mill-amministrazzjoni tar-Reġjun Awtonomu 

tal-Azores  



 

23 
 

B.3. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti tas-self 

Investiment RE-C02-i05: Akkomodazzjoni affordabbli u soċjali  

L-objettiv tal-investiment huwa li jipprovdi akkomodazzjoni bi prezzijiet affordabbli.  

L-investiment jikkonsisti fil-kostruzzjoni jew ir-rinnovazzjoni ta’ abitazzjonijiet, biex tiġi 

pprovduta akkomodazzjoni affordabbli, kif ukoll interventi taħt il-programm ta’ 

akkomodazzjoni ta’ 1.o Direito jew abitazzjonijiet ikkuntrattati mill-Instituto da Habitação e da 

Reabilitação Urbana (IHRU). 

Investiment RE-C02-i06: Akkomodazzjonijiet tal-istudenti bi prezzijiet affordabbli 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li tiżdied il-provvista nazzjonali ta’ akkomodazzjoni 

affordabbli għall-istudenti.  

L-investiment għandu jikkonsisti fil-kostruzzjoni u r-rinnovazzjoni tal-akkomodazzjoni tal-

istudenti. 
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B.4.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għas-self 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-għanqas/ 

Tal-UE 
L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta’ 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

2.20 RE-C02-i05 T 

Stokk ta’ 

akkomodazzjoni 

pubblika affordabbli 
— 

Akkomodazzjonijiet 

b’xogħol mibdi (mibni 
b’effiċjenza 

enerġetika għolja jew 

riabilitat bi 
prestazzjoni 

enerġetika mtejba) 

  Għadd  0 520 Q3 2022 

L-għadd ta’ abitazzjonijiet li għalihom ix-xogħol jibda wara l-

proċedura tal-offerti u l-iffirmar ta’ kuntratt. Fejn ikun jinvolvi 

kostruzzjoni ġdida, bini ġdid għandu jkollu domanda għall-enerġija 
primarja ta’ mill-inqas 20 % inqas mir-rekwiżiti ta’ bini b’użu ta’ 

kważi żero enerġija. 

2.24 RE-C02-i05 M 
Akkomodazzjoni 

affordabbli u soċjali 

Kostruzzjoni 

jew 
rinnovazzjoni 

jew xiri jew 
eżekuzzjoni 

finanzjarja  

   Q2 2026 

Mill-inqas 5 199 abitazzjoni mibnija, rinnovati jew mixtrija. Barra 

minn hekk, konferma minn entità terza responsabbli għall-
ispezzjoni li mill-inqas EUR 327 855 715 għall-kostruzzjoni, ir-

rinnovazzjoni jew ix-xiri ta’ abitazzjonijiet oħra ġew eżegwiti 

finanzjarjament.  

2.25 RE-C02-i06 T 

Akkomodazzjoni 
għall-istudenti bi 

spejjeż affordabbli — 

għadd ta’ postijiet ta’ 
akkomodazzjoni 

għall-istudenti 

b’offerti mnedija 

  Għadd  0 7 000 Q3 2022 

L-għadd ta’ postijiet ta’ akkomodazzjoni ġodda u rinnovati għal 

studenti primarjament ta’ edukazzjoni għolja li għalihom tnedew 
offerti pubbliċi. 

Bini ġdid jew dak mixtri mingħajr riabilitazzjoni għandu jkollu 

domanda għall-enerġija primarja ta’ mill-inqas 20 % inqas mir-
rekwiżiti ta’ bini b’użu ta’ kważi żero enerġija. Ir-rinnovazzjonijiet 

tal-effiċjenza enerġetika għandhom jiksbu, bħala medja, mill-inqas 

rinnovazzjoni ta’ livell medju kif definit fir-Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni dwar ir-Rinnovazzjoni tal-Bini (UE) 2019/786. 

2.28 RE-C02-i06 T 

Akkomodazzjoni 

għall-istudenti bi 
spejjeż affordabbli  

  Għadd  0 18 000 Q1 2026 
L-għadd ta’ sodod mibnija u rinnovati fl-akkomodazzjonijiet tal-

istudenti. 
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C. IL-KOMPONENT 3: Reazzjonijiet Soċjali 

Il-Portugall ilu jiffaċċja sfidi demografiċi u soċjoekonomiċi importanti għal ħafna snin li ġew 

amplifikati mill-pandemija tal-COVID-19. Dan il-komponent tal-pjan Portugiż għall-irkupru u r-

reżiljenza jindirizza l-isfidi li ġejjin: it-tixjiħ demografiku, id-drittijiet tal-persuni b’diżabbiltà u 

persuni oħra b’dipendenza u sitwazzjonijiet ta’ faqar u esklużjoni soċjali fost il-komunitajiet u l-

gruppi żvantaġġati.  

F’dan il-kuntest, dan il-komponent jindirizza l-isfidi strutturali relatati mal-politika soċjali u n-

nuqqasijiet fil-kopertura tas-servizzi soċjali għall-popolazzjonijiet/reġjuni fil-bżonn, kemm fil-

Portugall kontinentali kif ukoll fir-Reġjuni Awtonomi tal-Azores u Madeira.  

L-għanijiet ewlenin tal-komponent huma: I) it-titjib tal-faċilitajiet tal-kura soċjali u l-iżgurar ta’ 

kopertura territorjali aħjar; II) it-tisħiħ u l-espansjoni tan-network ta’ risponsi soċjali b’soluzzjonijiet 

innovattivi u proġetti u interventi pilota; III) l-iżvilupp ta’ risponsi ġodda ta’ appoġġ ibbażati fil-

komunità, li jikkontribwixxu għall-promozzjoni tal-għajxien indipendenti, il-prevenzjoni tad-

dipendenza u l-iżvilupp ta’ risponsi għan-nonistituzzjonalizzazzjoni f’konformità mal-Konvenzjoni 

tan-NU dwar id-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabilità; IV) l-iżgurar tal-aċċessibbiltà għall-għajxien 

inklużiv u l-parteċipazzjoni fis-soċjetà u fl-ekonomija għall-persuni b’diżabilità; u v) il-promozzjoni 

tal-qerda tal-faqar billi tiġi żviluppata strateġija nazzjonali komprensiva li tiffoka fuq il-komunitajiet 

l-aktar vulnerabbli u żvantaġġati. 

Il-komponent jappoġġa l-indirizzar tar-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż dwar it-tisħiħ tar-

reżiljenza tas-sistema tas-saħħa u l-iżgurar ta’ aċċess ugwali għal kura tas-saħħa u fit-tul ta’ kwalità 

(Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 1 2020). Barra minn hekk, tikkontribwixxi biex tiġi 

indirizzata r-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż dwar it-titjib tal-effettività u l-adegwatezza 

tax-xibka ta’ sikurezza soċjali u dwar it-titjib tal-livell tal-ħiliet tal-popolazzjoni (Rakkomandazzjoni 

Speċifika għall-Pajjiż 2 2019), il-garanzija ta’ protezzjoni soċjali u appoġġ għall-introjtu suffiċjenti 

u l-iżgurar ta’ aċċess ugwali għal edukazzjoni u taħriġ ta’ kwalità (Rakkomandazzjoni Speċifika 

għall-Pajjiż 2 2020) u t-titjib tal-effettività tas-sistema ta’ protezzjoni soċjali Portugiża, b’mod 

partikolari billi tissimplifika l-qafas tagħha (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 1 2022 u 

2023). Il-komponent jappoġġa wkoll indirettament l-indirizzar tar-Rakkomandazzjoni Speċifika 

għall-Pajjiż dwar l-iffukar tal-investiment fuq it-tranżizzjoni ekoloġika u diġitali (Rakkomandazzjoni 

Speċifika għall-Pajjiż 3 2020). 

Dan il-komponent huwa mistenni li jikkontribwixxi kemm għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi kif ukoll 

għal dawk diġitali. Il-proġetti relatati mal-kostruzzjoni, l-espansjoni u r-rinnovazzjoni tal-faċilitajiet 

ta’ rispons soċjali għandhom jiffukaw fuq l-effiċjenza enerġetika, l-użu tal-enerġija rinnovabbli għall-

awtokonsum u t-tnaqqis tal-kostijiet tal-enerġija u tal-fjuwil. Id-dimensjonijiet ambjentali għandhom 

jiġu inkorporati, permezz tal-promozzjoni ta’ kostruzzjoni ġdida bi standards għoljin ta’ effiċjenza 

enerġetika. Barra minn hekk, l-entitajiet involuti għandhom ikunu mgħammra b’vetturi ħfief 

b’emissjonijiet żero. Fl-aħħar nett, dan il-komponent jinkorpora miżuri li jtejbu l-użu ta’ għodod 

diġitali, b’mod partikolari mis-servizzi soċjali li jipprovdu appoġġ lill-anzjani u mill-gvern permezz 

tal-ħolqien ta’ għodod tal-ICT u servizzi elettroniċi mmirati lejn persuni b’diżabilità.  

Huwa mistenni li l-ebda miżura f’dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali fis-sens tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-deskrizzjoni 

tal-miżuri u l-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan skont il-Gwida Teknika tad-DNSH 

(2021/C58/01). 
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C.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux 

ripagabbli 

Ir-riforma RE-r05: Riforma tal-Provvista tal-Faċilitajiet u r-Rispons Soċjali  

 

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li tespandi, taġġorna u tirriabilita n-netwerk tas-servizzi soċjali u l-

faċilitajiet ipprovduti minn istituzzjonijiet soċjali pubbliċi u privati. Il-miżura hija mmirata b’mod 

partikolari lejn gruppi vulnerabbli f’termini ekonomiċi, soċjali u tas-saħħa, bħall-persuni u l-familji 

fil-faqar jew b’introjtu baxx, l-anzjani u l-persuni f’sitwazzjoni ta’ dipendenza, il-persuni b’diżabbiltà 

u t-tfal u ż-żgħażagħ. Barra minn hekk, l-interventi integrati ta’ appoġġ soċjali u tas-saħħa previsti 

minn din il-miżura għandhom jippromwovu l-awtonomija tal-persuni dipendenti permezz tar-

riabilitazzjoni u r-riintegrazzjoni soċjali tagħhom f’konformità mal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet 

Uniti dwar id-Drittijiet tal-Persuni b’ Diżabilità1 u l-Istrateġija Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Persuni 

b’Diżabilità 2021–20302 u l-Green Paper dwar it-Tixjiħ — It-trawwim tas-solidarjetà u r-

responsabbiltà bejn il-ġenerazzjonijiet3.  

Din ir-riforma għandha tikkonsisti fit-tnedija tal-Programm tal-Ġenerazzjoni l-Ġdida ta’ Tagħmir u 

Rispons Soċjali permezz tad-dħul fis-seħħ tas-Simplifikazzjoni tar-Reġim tal-Installazzjoni tat-

Tagħmir Soċjali. Il-programm għandu jiffoka fuq miżuri bħal:  

- It-titjib tal-kura soċjali u tas-servizzi personalizzati pprovduti fid-djar tal-kura residenzjali 

għall-anzjani (ERPIs), wara evalwazzjoni tal-ħtiġijiet; 

- Il-promozzjoni tal-liċenzjar u/jew ir-regolarizzazzjoni tal-ERPIs barra mis-sistema 

uffiċjali; 

- Ir-reviżjoni tal-qafas leġiżlattiv għal-liċenzjar tal-faċilitajiet soċjali,  

- Il-promozzjoni ta’ risponsi soċjali innovattivi bħal akkomodazzjoni kollaborattiva fuq 

skala żgħira; 

- L-iżvilupp ta’ mudell innovattiv ta’ appoġġ domestiku; 

- It-tisħiħ tal-appoġġ soċjali għall-persuni f’sitwazzjoni ta’ iżolament soċjali, permezz tal-

ħolqien ta’ timijiet multidixxiplinari u mekkaniżmu għall-immappjar u l-monitoraġġ ta’ 

sitwazzjonijiet soċjalment vulnerabbli (proġetti soċjali Radar); 

- Iż-żieda fil-livelli tal-forza tax-xogħol u l-kwalità tal-forniment tas-servizzi ta’ risponsi 

soċjali, prinċipalment f’territorji b’livelli baxxi ta’ kopertura; 

- It-tisħiħ tas-servizzi soċjali u l-appoġġ immirati lejn persuni b’diżabilità jew dipendenza 

u l-promozzjoni tal-awtonomija u l-għajxien indipendenti tagħhom. 

 

L-investiment RE-C03-i01 — Ġenerazzjoni ġdida ta’ tagħmir u risponsi soċjali għandu 

jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tar-riforma.  

L-istadju importanti relatat mal-implimentazzjoni tar-riforma għandu jitlesta sal-31 ta’ Diċembru 

2021. 

Ir-riforma RE-r06: Strateġija Nazzjonali għall-Inklużjoni ta’ Persuni b’Diżabilità 2021–

2025 

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li tiffaċilita u tapprofondixxi l-inklużjoni tal-persuni b’diżabilità fl-

oqsma kollha tal-ħajja, tippromwovi l-awtonomija, l-indipendenza u l-awtodeterminazzjoni tagħhom 
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kif ukoll tiżgura opportunitajiet indaqs għaċ-ċittadini kollha, irrispettivament mill-kapaċitajiet 

tagħhom. 

  

 
1 https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html. 
2 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8376&furtherPubs=yes. 
3 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/1_en_act_part1_v8_0.pdf. 

https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8376&furtherPubs=yes
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/1_en_act_part1_v8_0.pdf
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Din ir-riforma tikkonsisti fl-adozzjoni tal-Istrateġija Nazzjonali għall-Inklużjoni tal-Persuni 

b’Diżabilità 2021–2025. L-istrateġija tirrifletti l-impenji tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 

id-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabilità4 u għandha tippermetti t-tnedija ta’ sett ta’ miżuri, bħal: 

- Ir-riformulazzjoni tal-qafas regolatorju attwali kull meta jkun meħtieġ;  

- Ir-riformulazzjoni tas-sistema ta’ valutazzjoni u ċertifikazzjoni tad-diżabilità; 

- Dijanjożi komprensiva ta’ persuni b’diżabilità permezz tal-iżvilupp ta’ sistemi għall-ġbir tad-

data u għall-monitoraġġ ta’ indikaturi li jappoġġjaw it-teħid tad-deċiżjonijiet; 

- Interventi fi spazji pubbliċi biex jiġi ffaċilitat l-aċċess tal-persuni b’diżabilità; 

- L-aġġustament tas-sistemi ta’ taħriġ, impjieg u kwalifiki għall-persuni b’diżabilità; 

- L-iżvilupp ta’ servizzi soċjali innovattivi u approċċi bbażati fil-komunità; 

- Il-parteċipazzjoni ta’ persuni b’diżabilità f’attivitajiet sportivi, kulturali u ta’ divertiment. 

- L-estensjoni tal-Mudell ta’ Appoġġ għal Għajxien Indipendenti, li jipprovdi assistenza 

personali lill-persuni b’diżabilità; 

Investimenti RE-C03-i02: Aċċessibbiltà 360° u RE-C03-i05: Il-pjattaforma u l-Aċċess, kif ukoll l-

investiment RE-C01-i02: In-netwerk Nazzjonali tal-Kura Kontinwa Integrata u n-Netwerk 

Nazzjonali tal-Kura Paljattiva għandhom jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni tar-riforma.  

L-istadju importanti relatat mal-implimentazzjoni tar-riforma għandu jitlesta sal-31 ta’ Diċembru 

2021. 

Ir-riforma RE-r07: Kuntrattar ta’ Programmi Integrati ta’ Appoġġ għal Komunitajiet 

Żvantaġġati f’Żoni Metropolitani 

L-għan ta’ din il-miżura huwa l-ġlieda kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali fil-muniċipalitajiet l-aktar 

żvantaġġati taż-Żoni Metropolitani ta’ Lisbona u Porto.  

Din ir-riforma għandha tikkonsisti f’sett ta’ azzjonijiet pilota integrati li għandhom jiġu żviluppati 

wara valutazzjoni u identifikazzjoni tal-ħtiġijiet speċifiċi tal-komunità. Wara din il-fażi ta’ dijanjożi, 

l-interventi integrati għandhom jitfasslu u jiffukaw fuq żewġ oqsma:  

- Interventi fi spazju pubbliku u infrastrutturi soċjali bħal crèches u skejjel primarji, faċilitajiet 

tal-kura tas-saħħa u faċilitajiet għal avvenimenti soċjali u kulturali, workshops u/jew korsijiet 

ta’ taħriġ; u 

- Interventi ta’ natura intanġibbli għall-promozzjoni tal-koeżjoni soċjali, bħall-involviment 

attiv tal-komunitajiet fit-tfassil u l-implimentazzjoni tagħhom, il-promozzjoni tal-

intraprenditorija ta’ negozji żgħar u bbażati lokalment, it-tfassil ta’ proġetti għall-ġlieda 

kontra l-falliment u t-tluq bikri mill-iskola, l-offerta ta’ taħriġ vokazzjonali u l-promozzjoni 

tal-isport.  

Din ir-riforma għandha tkun sostnuta u strutturata f’konformità mal-ewwel Strateġija Nazzjonali tal-

Portugall għall-Ġlieda Kontra l-Faqar (ENCP) u l-interventi tematiċi għal gruppi speċifiċi identifikati 

fiha.  

Ir-riforma għandha tiġi implimentata permezz tal-investiment RE-C03-i06 — Operazzjonijiet 

integrati f’komunitajiet żvantaġġati fiż-Żoni Metropolitani ta’ Lisbona u Porto. 

L-istadju importanti relatat mal-implimentazzjoni tar-riforma għandu jitlesta sal-31 ta’ Diċembru 

2021. 

Ir-riforma RE-r08: Strateġija Nazzjonali għall-Ġlieda kontra l-Faqar 

L-għan ta’ din il-miżura huwa l-ġlieda kontra l-faqar permezz tal-iżvilupp ta’ approċċ 

multidimensjonali, integrat, fuq perjodu ta’ żmien medju u twil. 
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Ir-riforma tikkonsisti fl-adozzjoni tal-Istrateġija Nazzjonali għall-Ġlieda kontra l-Faqar (ENCP). L-

istrateġija għandha tipprovdi l-qafas għal interventi tematiċi mmirati lejn gruppi speċifiċi, mit-tfal 

sal-anzjani, inklużi l-gruppi l-aktar vulnerabbli. Hija għandha tistabbilixxi l-kundizzjonijiet għall-

iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ politiki integrati li jiffukaw fuq l-ispeċifiċitajiet tal-esklużjoni 

soċjali u l-faqar fil-livell lokali. Barra minn hekk, għandu jagħti mandat ukoll għall-ħolqien ta’ qafas 

uniku ta’ monitoraġġ għall-indikaturi relatati mal-faqar. 

InvestmentRE-C03-i06 — Operazzjonijiet integrati f’komunitajiet żvantaġġati fiż-Żoni 

Metropolitani ta’ Lisbona u Porto għandhom jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni tar-riforma. 

L-istadju importanti relatat mal-implimentazzjoni tar-riforma għandu jitlesta sat-30 ta’ Settembru 

2021. 

  

 
4 https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html. 

https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
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Investiment RE-C03-i01: Ġenerazzjoni ġdida ta’ tagħmir u risponsi soċjali 

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li tespandi s-servizzi soċjali. 

Dan l-investiment jikkonsisti fir-rinnovazzjoni jew il-kostruzzjoni ta’ faċilitajiet soċjali taħt il-

Programm għar-rikwalifikazzjoni u l-Espansjoni tan-Network ta’ Faċilitajiet u Servizzi Soċjali, 

Timijiet ta’ Intervent Soċjali, u t-tagħmir tal-Istituzzjonijiet Privati ta’ Solidarjetà Soċjali (IPSS) 

b’vetturi elettriċi. 

Investiment RE-C03-i02: Aċċessibbiltà 360 

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li tiffaċilita l-kundizzjonijiet ta’ aċċessibbiltà għall-persuni 

b’diżabilità. Dan l-investiment jikkonsisti fl-adattament tal-abitazzjonijiet, tal-bini pubbliku u tal-

ispazji pubbliċi. 

Investiment RE-C03-i03-RAM: Reazzjonijiet soċjali fir-Reġjun Awtonomu ta’ Madeira 

(ARM) 

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li tappoġġa s-servizzi soċjali fir-Reġjun Awtonomu ta’ Madeira. 

Dan l-investiment jikkonsisti fil-bini u r-rinnovazzjoni ta’ faċilitajiet ta’ appoġġ soċjali għall-anzjani 

jew għall-persuni bi bżonnijiet speċjali, u għall-persuni mingħajr dar. 

Investiment RE-C03-i04-RAA: Strateġija Reġjonali għall-Ġlieda kontra l-Faqar u l-

Esklużjoni Soċjali — Networks ta’ Appoġġ Soċjali (ARA) 

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li tappoġġa s-servizzi soċjali u edukattivi fir-Reġjun Awtonomu tal-

Azores. 

Dan l-investiment jikkonsisti, fost l-oħrajn, fl-għoti ta’ taħriġ, il-kostruzzjoni u r-rinnovazzjoni tal-

bini, l-allokazzjoni ta’ vetturi elettriċi lill-istituzzjonijiet soċjali, kif ukoll miżuri li jappoġġaw l-

aċċess għas-servizzi soċjali u edukattivi għat-tfal, iż-żgħażagħ, l-anzjani u l-persuni b’diżabilità.  
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Investiment RE-C03-i05: Pjattaforma + Aċċess 

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li trawwem l-inklużjoni ta’ persuni b’diżabilità.  

L-investiment jikkonsisti f’sit web pubbliku li jaggrega u jissimplifika l-informazzjoni dwar il-

leġiżlazzjoni u dwar l-appoġġ disponibbli għall-persuni b’diżabilità u ċentru telefoniku għall-

interpretazzjoni tal-lingwa tas-sinjali Portugiża. 

Investiment RE-C03-i06: Interventi soċjali f’komunitajiet żvantaġġati fiż-Żoni 

Metropolitani ta’ Lisbona u Porto 

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa l-ġlieda kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali fiż-Żoni Metropolitani 

ta’ Lisbona u Porto u territorji oħra fuq l-art kontinentali. 

Dan l-investiment jikkonsisti f’sett ta’ interventi fi spazji pubbliċi, infrastrutturi soċjali u sportivi, 

attivitajiet soċjali u abitazzjonijiet.  

Investiment RE-C03-i07-RAA: Network ta’ djar tal-kura residenzjali għall-anzjani (ERPIs)  

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li tipprovdi appoġġ lill-anzjani fir-Reġjun Awtonomu tal-Azores.  

Dan l-investiment jikkonsisti fl-espansjoni u r-rinnovazzjoni tal-faċilitajiet fid-djar tal-kura 

residenzjali.  

 

Ir-riforma RE-C03-r38: Simplifikazzjoni tas-Sistema tas-Sigurtà Soċjali 

L-objettiv ta’ din ir-riforma huwa li tissimplifika s-sistema tas-sigurtà soċjali tal-Portugall (“Sistema 

de Segurança Social”). Ir-riforma tikkonsisti fid-dħul fis-seħħ ta’ att legali dwar il-Benefiċċju Soċjali 

Uniku. 
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C.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għal appoġġ finanzjarju li ma jitħallasx 

lura 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/

Tal-UE 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-miri) 

Skeda ta’ 

żmien 

indikattiva 

għat-

tlestija 

Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

3.1 RE-C03-i01 T Vetturi elettriċi   
Għadd ta’ 

vetturi 
0 2 000 Q1 2026 

Istituzzjonijiet Privati ta’ Solidarjetà Soċjali (IPSS) jew 

entitajiet simili (pereżempju ċentri ta’ matul il-jum, postijiet ta’ 
kenn jew djar ta’ appoġġ) mgħammra b’ 2 0 00 vettura elettrika. 

3.2 RE-C03-i01 T 

Il-ħolqien tat-

Timijiet ta’ Intervent 

Soċjali (Radar 
Social) 

  Għadd 0 278 Q4 2024 
Termini ta’ aċċettazzjoni ffirmati mill-muniċipalitajiet biex 
jinħolqu 278 Timijiet ta’ Intervent Soċjali fil-Portugall 

kontinentali. 

3.3 RE-C03-i01 M 

L-għoti ta’ kuntratti 

ta’ appoġġ lil korpi 
li jippromwovu l-

ħolqien u l-
espansjoni tan-

netwerk ta’ 

faċilitajiet 

soċjali/risponsi 

soċjali. 

Għoti ta’ kuntratti 

ta’ appoġġ lill-korpi 
ta’ promozzjoni 

għan-netwerk ta’ 
faċilitajiet/risponsi 

soċjali 

      Q2 2022 

It-tieni TRIMESTRU TAT-2 L-għoti ta’ kuntratt ta’ appoġġ lill-

korpi ta’ promozzjoni li applikaw għall-kompetizzjoni għall-
ħolqien u l-espansjoni tan-netwerk ta’ faċilitajiet 

soċjali/risponsi soċjali (li jkopru t-tfal, l-anzjani, il-persuni 
b’diżabilità u oħrajn) u li nstabu li huma skont ir-Regolament 

definit, fi ħdan il-pakkett disponibbli. Fil-każ ta’ kostruzzjoni 

ġdida ta’ bini, il-proċedura tal-offerti għandha tiżgura li l-bini l-

ġdid ikollu domanda għall-enerġija primarja ta’ mill-inqas 20 % 

inqas mir-rekwiżiti ta’ bini b’użu ta’ enerġija qrib iż-żero. 

3.4 RE-C03-i01 T 

Programm għar-

Rikwalifikazzjoni u 

l-Espansjoni tan-
Network ta’ 

Faċilitajiet u 

Servizzi Soċjali 

  Għadd 0 28 000 Q1 2026 

Mill-inqas 28 000 post ġdid jew rinnovat taħt il-Programm għar-

Rikwalifikazzjoni u l-Espansjoni tan-Network ta’ Faċilitajiet u 

Servizzi Soċjali. 

3.6 RE-C03-i02  T 

Abitazzjonijiet 
b’aċċessibbiltà 

mtejba għall-persuni 

b’diżabbiltà  

  Għadd 0 190 Q2 2024 

L-għadd ta’ abitazzjonijiet li jibbenefikaw minn interventi biex 

jittejbu l-kundizzjonijiet ta’ aċċessibbiltà għall-persuni 
b’diżabilità. 

3.7 RE-C03-i02 T 
Abitazzjonijiet u 

faċilitajiet ta’ 

servizz pubbliku  

  Għadd 190 1 250 Q2 2026 

L-għadd ta’ abitazzjonijiet jew faċilitajiet ta’ servizz pubbliku li 

jibbenefikaw minn interventi taħt il-Programm ta’ Intervent 

għall-Akkomodazzjoni jew il-Programm ta’ Intervent għall-Bini 
Pubbliku.  

3.8 RE-C03-i02 T 

Programm ta’ 

Intervent fit-Triq 

Pubblika (PIVP)  

  m 2 0 75 000 Q2 2026 
Erja f’metri kwadri li tibbenefika minn interventi taħt il-
Programm ta’ Intervent fit-Triq Pubbliku. 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/

Tal-UE 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 
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3.10 RE-C03-i03-RAM T 

Postijiet ġodda jew 

rinnovati fid-djar 

tal-kura  

  Għadd 0 582 Q2 2026 
L-għadd ta’ postijiet ġodda jew rinnovati disponibbli fid-djar 
tal-kura għall-anzjani. 

3.11 RE-C03-i03-RAM T 

Pjanijiet LIFE għall-

integrazzjoni ta’ 
persuni mingħajr 

dar. 

  Għadd 0 20 Q4 2022 
Għadd ta’ Pjanijiet tal-Ħajja għall-integrazzjoni ta’ persuni 
mingħajr dar iffirmati.  

3.12 RE-C03-i04-RAA T 

Taħriġ taħt kuntratti 

bejn Direção 

Regional para a 
Promoção da 

Igualdade e Inclusão 

Fornituri soċjali u 
tat-taħriġ  

  
Numru ta’ 

ċertifikati 
0 2 500 Q4 2025 

2 500 ċertifikati maħruġa minn fornituri tat-taħriġ taħt kuntratti 
ma’ Direção Regional para a a Promoção da Igualdade e 

Inclusão Social, għall-forniment ta’ servizzi ta’ taħriġ.  

3.13 RE-C03-i04-RAA T 

Kostruzzjoni jew 

rinnovazzjoni ta’ 
bini għal persuni 

b’diżabilità  

  
Numru ta’ 

bini 
0 3 Q2 2026 

Kostruzzjoni ta’ żewġ binjiet u r-rinnovazzjoni  ta’ binja waħda 
għaċ-ċentri tal-kura għall-persuni b’diżabilità.  

3.14 RE-C03-i04-RAA T 

Vetturi elettriċi 

għall-Instituições 

Particulares de 
Solidariedade Social  

  
Għadd ta’ 

vetturi 
0 130 Q4 2025 

Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) 

mgħammar b’ 130 vettura elettrika.  

3.15 RE-C03-i04-RAA M 
Programm tal-

proġett dwar it-tixjiħ 

fis-seħħ 

Ordni 

amministrattiva 

maħruġa mill-Gvern 
Reġjonali tal-Azores 

   Q2 2025 
Ordni amministrattiva maħruġa mir-Reġjun Awtonomu tal-
Azores li tagħżel mill-inqas 425 persuna anzjana taħt il-

programm tat-Tixjiħ fis-seħħ. 

3.16 RE-C03-i04-RAA M 

Miżuri li jappoġġaw 

l-aċċess tat-tfal u 

taż-żgħażagħ għas-
servizzi soċjali u 

edukattivi  

Deċiżjonijiet 

uffiċjali  
   Q4 2025 

Miżuri li jappoġġaw il-parteċipazzjoni fl-iskejjel u fl-

edukazzjoni għolja permezz ta’:  
I) eżenzjoni mill-allowances tal-familja għall-attendenza fi 

crèches jew nurseries għas-snin 2021 sa 2025; II) ċentri ta’ 

appoġġ għall-istudju; III) programm ta’ boroż ta’ studju għal 
studenti tal-Edukazzjoni Għolja minn familji b’introjtu baxx. 
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3.17 RE-C03-i05 M 

Pubblikazzjoni tal-

Offerta għall- “Bini 
ta’ infrastruttura 

diġitali għall-

Aċċessibbiltà 360°” 

Pubblikazzjoni tal-
avviż tas-Sejħa 

għall-Offerti għall-

Akkwist ta’ 
infrastruttura diġitali 

għall-Aċċessibbiltà 

360° fil-Ġurnal 
Uffiċjali — Diario 

da Republica 

      Q4 2021 

Il-pubblikazzjoni ta’ sejħa għall-offerti għall-bini tal-

infrastruttura diġitali li tkopri i) informazzjoni ġeoreferenzjata 
dwar bini pubbliku u privat, ii) Sistemi ta’ Informazzjoni u 

Pożizzjonament Globali (GPS), iii) ġeoreferenzjar tal-ispazji ta’ 

parkeġġ. 

3.18 RE-C03-i05 M 

Riżorsi ta’ 

informazzjoni 
diġitali għall-persuni 

b’diżabilità 

Informazzjoni fuq 

sit web u 
applikazzjoni 

mobbli 

      Q4 2024 

Informazzjoni aggregata u simplifikata dwar il-leġiżlazzjoni u 

dwar l-appoġġ disponibbli għall-persuni b’diżabilità disponibbli 

fuq sit web u t-tnedija ta’ applikazzjoni għat-telefowns ċellulari. 

3.19 RE-C03-i05 M 

Ċentru tas-sejħa 

għal-Lingwa tas-

sinjali Portugiża 

Protokoll iffirmat        Q4 2025 
Protokoll Iffirmat biex jiddefinixxi r-regoli għaċ-Ċentru ta’ 
Kuntatt għal-Lingwa tas-Sinjali Portugiż. 

3.20 RE-C03-r08 M 

Adozzjoni tal-

Istrateġija 

Nazzjonali għall-
Ġlieda kontra l-

Faqar 

Adozzjoni tal-

Istrateġija 

Nazzjonali għall-
Ġlieda kontra l-

Faqar 

      Q3 2021 

It-tieni TRIMESTRU TAT-3 L-istrateġija Nazzjonali għall-

Ġlieda kontra l-Faqar (ENCP) tipprovdi l-qafas għal interventi 
tematiċi għal gruppi speċifiċi, mit-tfulija sal-età avvanzata, 

inklużi l-gruppi l-aktar vulnerabbli. Din tistabbilixxi l-

kundizzjonijiet għall-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ politiki 
integrati li jiffukaw fuq l-ispeċifiċitajiet tal-esklużjoni soċjali u 

l-faqar fil-livell lokali. Barra minn hekk, jagħti mandat ukoll 

għall-ħolqien ta’ qafas uniku ta’ monitoraġġ għall-indikaturi 
relatati mal-faqar. 

3.21 RE-C03-r06 M 

Adozzjoni tal-

Istrateġija 
Nazzjonali għall-

Inklużjoni ta’ 

Persuni b’Diżabilità 
2021–2025 

Adozzjoni tal-

Istrateġija 
Nazzjonali għall-

Inklużjoni ta’ 

Persuni b’Diżabilità 
2021–2025 

      Q4 2021 

L-istrateġija Nazzjonali għall-Inklużjoni tal-Persuni 

b’Diżabilità għandha toħloq il-kundizzjonijiet għal:  

• sistema ġdida ta’ valutazzjoni u ċertifikazzjoni tad-diżabilità;  
• sistema ġdida ta’ ġbir u trattament ta’ data u organizzazzjoni 

ta’ informazzjoni relatata mad-diżabilità biex tappoġġja t-teħid 

ta’ deċiżjonijiet;  
• il-kwalifika tal-interventi fl-ispazji pubbliċi; 

• l-integrazzjoni tal-inklużjoni tal-persuni b’diżabilità fid-

deċiżjonijiet, il-miżuri, il-programmi u l-proġetti; 
• l-estensjoni tal-Mudell ta’ Appoġġ għal Għajxien 

Indipendenti, li jipprovdi assistenza personali lill-persuni 

b’diżabilità; 
• aġġustament tas-sistema ta’ taħriġ, impjieg u kwalifiki għall-

persuni b’diżabilità. 
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3.22 RE-C03-r05 M 

Dħul fis-seħħ tar-

Reġim ta’ 

Installazzjoni ta’ 
Tagħmir Soċjali 

Simplifikat 

Dħul fis-seħħ tar-

Reġim ta’ 

Installazzjoni ta’ 
Tagħmir Soċjali 

Simplifikat 

      Q4 2021 

Dħul fis-seħħ tar-Reġim ta’ Installazzjoni ta’ Tagħmir Soċjali 

Simplifikat bil-karatteristiċi li ġejjin 

— L-istabbiliment ta’ rekwiżiti ta’ liċenzjar u 
regolarizzazzjoni tal-Istruttura Residenzjali għall-Anzjani li 

qed joperaw illegalment; 

— L-introduzzjoni ta’ kriterji ta’ kwalità fis-servizzi u fil-
faċilitajiet soċjali tal-kura; 

— Il-ħolqien tal-qafas għall-introduzzjoni ta’ tipi ġodda ta’ 

risponsi soċjali bħall-akkomodazzjoni kollaborattiva u mudelli 

ġodda ta’ appoġġ għad-dar biex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet 

differenti tal-anzjani. 

3.23 RE-C03-r07 M 

Approvazzjoni ta’ 

Pjanijiet ta’ Azzjoni 

għal komunitajiet 
żvantaġġati fiż-Żoni 

Metropolitani ta’ 

Lisbona u Porto 

Approvazzjoni ta’ 
Pjanijiet ta’ Azzjoni 

għal komunitajiet 

żvantaġġati fiż-Żoni 
Metropolitani ta’ 

Lisbona u Porto 

għat-territorji 
kkonċernati. 

      Q4 2021 

Approvazzjoni ta’ Pjanijiet ta’ Azzjoni għal komunitajiet 

żvantaġġati miż-Żoni Metropolitani ta’ Lisbona u Porto. Il-

pjanijiet ta’ azzjoni għandhom jiffukaw fuq żewġ oqsma 
ewlenin: I) Interventi fi spazju pubbliku u infrastrutturi soċjali 

bħal crèches u skejjel primarji, faċilitajiet tal-kura tas-saħħa u 

faċilitajiet għal avvenimenti kulturali, workshops u/jew korsijiet 
ta’ taħriġ; II) Interventi ta’ natura intanġibbli għall-promozzjoni 

tal-koeżjoni soċjali, bħall-involviment attiv tal-komunitajiet fit-

tfassil u l-implimentazzjoni tagħhom, il-promozzjoni tal-
intraprenditorija ta’ negozji żgħar u bbażati lokalment, it-tfassil 

ta’ proġetti għall-ġlieda kontra l-falliment u t-tluq bikri mill-

iskola, l-offerta ta’ taħriġ vokazzjonali u l-promozzjoni tal-
isport. Għandu jiġi stabbilit mudell ta’ governanza, ibbażat fuq 

prinċipji ta’ governanza f’diversi livelli u li jinvolvi atturi 

differenti mill-gvern ċentrali sa żoni/viċinati lokali. Fl-istess 
ħin, għandu jkun hemm Unitajiet Tekniċi Lokali bħala mexxejja 

operattivi ta’ dan il-mudell biex jippromwovu s-sjieda u l-

prossimità fil-ġestjoni u l-implimentazzjoni tal-kuntratti. 

3.24 RE-C03-i06  M  

L-iffirmar ta’ 
ftehimiet bejn il-

muniċipalitajiet ta’ 
Lisbona/Porto u l-

Unitajiet Tekniċi 

Lokali li 
jiddefinixxu l-kamp 

ta’ applikazzjoni tal-

miżuri li għandhom 
jiġu appoġġjati.  

Iffirmar ta’ ftehimiet 

dwar il-pjanijiet 

rigward it-12-il 
qasam ta’ intervent  

      Q1  2022  

L-iffirmar ta’ ftehimiet bejn iż-Żoni Metropolitani ta’ Porto u 
Lisbona u l-Unitajiet Tekniċi Lokali inkarigati minn kull waħda 

mit-12 żona ta’ intervent (jiġifieri, viċinati) li jiddefinixxu l-

kamp ta’ applikazzjoni tal-miżuri li għandhom jiġu appoġġati, 

l-iskeda ta’ żmien tal-eżekuzzjoni tagħhom, l-appoġġ baġitarju 

ta’ EUR 225 miljun allokati, u l-indikaturi tal-prestazzjoni 
magħżula. Il-miżuri li għandhom jiġu appoġġati għandhom 

jappartjenu għall-kategoriji li ġejjin:  

• Il-promozzjoni tas-saħħa u l-kwalità tal-ħajja tal-komunitajiet 
• Titjib fiżiku tal-ispazju pubbliku jew it-tisħiħ tal-infrastruttura 

soċjali, tas-saħħa, tad-djar jew tal-isport 

• Ir-riġenerazzjoni ekonomika ta’ żoni soċjalment żvantaġġati 
• Intraprenditorija ta’ negozji żgħar u lokali 
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• L-aċċess għas-saħħa, l-iżvilupp tas-saħħa tal-komunità u l-
ġlieda kontra d-dipendenzi 

• Programmi ta’ tixjiħ attiv u b’saħħtu 

• Proġetti għall-ġlieda kontra l-falliment u t-tluq bikri mill-
iskola 

• Il-kwalifiki tal-adulti u ċ-ċertifikazzjoni tal-ħiliet 

• Dijanjożi tal-ħtiġijiet tal-popolazzjoni u l-iżvilupp tal-
litteriżmu għall-adulti, it-tagħlim tal-lingwi Portugiżi u l-

programmi ta’ inklużjoni diġitali 

• It-taħriġ vokazzjonali u l-politiki 
• Aċċess għall-kultura u l-kreattività 

• Il-parteċipazzjoni tal-Komunità fil-ġestjoni tal-programm 

• L-għoti tas-setgħa lill-atturi lokali fin-netwerks ta’ sħubija 
• Soluzzjonijiet għall-ġlieda kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali 

• Il-promozzjoni tal-isport 

• Iċ-ċittadinanza u l-aċċess għad-drittijiet u l-parteċipazzjoni 
ċivika 

 

It-termini ta’ referenza għal sejħiet għal proġetti li ġejjin 

għandhom jinkludu kriterji ta’ eliġibbiltà li jiżguraw li l-proġetti 

magħżula jikkonformaw mal-Gwida Teknika “La tagħmilx 

ħsara sinifikanti” (2021/C58/01) permezz tal-użu ta’ lista ta’ 
esklużjoni u r-rekwiżit ta’ konformità mal-leġiżlazzjoni 

ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali. 

3.25 RE-C03-i06 M 

Pubblikazzjoni ta’ 
rapport ta’ 

monitoraġġ miż-

Żoni Metropolitani 
ta’ Porto u Lisbona 

dwar il-miżuri 

meħuda f’kull 
wieħed mit-12-il 

qasam ta’ intervent. 

Pubblikazzjoni ta’ 

rapport ta’ 
monitoraġġ miż-

Żoni Metropolitani 

ta’ Porto u Liżbona 

      Q2 2024 

It-tieni TRIMESTRU TAT-2 Pubblikazzjoni ta’ rapport ta’ 
monitoraġġ miż-Żoni Metropolitani ta’ Porto u Lisbona li 

jiddeskrivi l-progress li sar fl-implimentazzjoni tal-miżuri 

ffinanzjati mill-programm f’kull qasam ta’ intervent, inkluż l-
eżekuzzjoni baġitarja u l-prestazzjoni skont l-indikaturi 

magħżula għal kull miżura. 

3.26 RE-C03-i06 T 
Żborż għall-miżuri 

soċjali 
  EUR 0 225 000 000 Q1 2026 

Żborż ta’ mill-inqas EUR 225 000 000 taħt il-kategoriji elenkati 

fl-istadju importanti 3.24, kif ukoll f’muniċipalitajiet oħra taħt 

il-Programm għal Viċinati b’Saħħithom. 

3.28 RE-03-i07-RAA T 

Postijiet ġodda jew 

rinnovati fi djar tal-
kura residenzjali 

 Għadd 0 113 Q1 2026 

L-għadd ta’  postijiet ġodda jew rinnovati fid-djar tal-kura 

residenzjali għall-anzjani (ERPIs) fir-Reġjun Awtonomu tal-
Azores. 
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3.30 RE-C03-r38 M 
Benefiċċju Soċjali 

Uniku  

Dispożizzjoni fil-

leġiżlazzjoni li 
tindika d-dħul fis-

seħħ tal-

leġiżlazzjoni  

   Q2 2026 

Id-dħul fis-seħħ ta’ att legali dwar il-Benefiċċju Soċjali Uniku, 

li jikkonsolida minimu ta’ tmien benefiċċji soċjali mhux 
kontributorji, inkluża l-iskema ta’ introjtu minimu 

(“Rendimento Social de Inserção”), wara konsultazzjonijiet 

mal-partijiet ikkonċernati. 
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D. IL-KOMPONENT 4: Il-kultura 

Il-komponent jindirizza kemm l-isfidi relatati mal-effetti tal-pandemija tal-COVID-19 kif ukoll il-

problemi ta’ legat li jirriżultaw minn sitwazzjoni ta’ nuqqas kroniku ta’ riżorsi għaż-żamma, ir-

rinnovazzjoni u l-modernizzazzjoni tal-installazzjonijiet u t-tagħmir kulturali. 

L-objettivi ewlenin tal-komponent Kultura huma r-rinnovazzjoni tal-bini u l-monumenti nazzjonali; 

il-protezzjoni ta’ tekniki u professjonijiet artiġjanali; il-modernizzazzjoni tal-infrastruttura 

teknoloġika u l-installazzjonijiet kulturali; id-diġitalizzazzjoni ta’ xogħlijiet tal-arti u l-wirt kulturali; 

u l-internazzjonalizzazzjoni, il-modernizzazzjoni u t-tranżizzjoni diġitali tal-ħwienet tal-kotba u l-

pubblikazzjoni tal-kotba. 

Il-komponent jikkontribwixxi biex jiġu indirizzati r-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiż biex 

jittieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex tiġi indirizzata b’mod effettiv il-pandemija, tiġi sostnuta l-

ekonomija u jiġi appoġġat l-irkupru tagħha (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 1 2020); u 

tappoġġa l-użu ta’ teknoloġiji diġitali biex tingħata spinta lill-kompetittività tal-kumpaniji 

(Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 2 2020).  

Huwa mistenni li l-ebda miżura f’dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali fis-sens tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-deskrizzjoni 

tal-miżuri u l-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan skont il-Gwida Teknika tad-DNSH 

(2021/C58/01). 

D.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux 

ripagabbli 

Investiment RE-C04-i01: Networks Kulturali u Tranżizzjoni Diġitali 

L-objettiv tal-miżura huwa t-titjib tal-infrastruttura teknoloġika tal-installazzjonijiet kulturali pubbliċi 

li jrawmu t-tranżizzjoni diġitali tagħhom.  

Dan l-investiment jikkonsisti fil-konsenja ta’  tagħmir għall-faċilitajiet kulturali u d-diġitalizzazzjoni 

tad-dokumenti. 

Investiment RE-C04-i02: Il-wirt Kulturali 

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa r-rinnovazzjoni tal-installazzjonijiet kulturali kklassifikati bħala 

wirt kulturali.  

Dan l-investiment jikkonsisti fl-inizjattiva “ Saber Fazer” u jaħdem għal 84 sit kulturali.  
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importanti u mira  
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Linja 

bażi  
Għan  Q  Snin  

4.1 RE-C04-i01  M  

Speċifikazzjonijiet 

teknoloġiċi għan-

netwerk ta’ 
faċilitajiet kulturali 

Rapport dwar l-
ispeċifikazzjonijie

t teknoloġiċi 

għan-netwerk ta’ 
faċilitajiet 

kulturali 

      Q2 2022 
Definizzjoni dettaljata tal-ispeċifikazzjonijiet teknoloġiċi għan-

netwerk ta’ faċilitajiet kulturali. 

4.3 RE-C04-i01 M  
Bdil ta’ dokumenti 

f’format diġitali 

Bdil ta’ 

dokumenti 

f’format diġitali 

      Q4 2025 

25 kuntratti eżegwiti għad-diġitalizzazzjoni ta’ dokumenti mil-

Libreriji Pubbliċi, id-Direttorat Ġenerali għall-Kotba, l-Arkivji 

u l-Libreriji, iċ-Cinematheque, u l-Património Cultural I.P. 

4.4 RE-C04-i01  T 
Tagħmir għall-

faċilitajiet kulturali 
 Għadd 0 449 Q1 2026 

Il-konsenja ta’ tagħmir jew software lil 444 faċilità kulturali, 
erba’ laboratorji u l-Arkivju Nazzjonali ta’ Sound. 

4.9 RE-C04-i01 M 
Modernizzazzjoni 

teknoloġika ta’ 

ANIM — l-Arkivju 
Nazzjonali tal-

Immaġnijiet Mobbli 

Kunsinna ta’ 

tagħmir    Q3 2023 
Twassil ta’ tagħmir għall-modernizzazzjoni teknoloġika tal-
Arkivju Nazzjonali tal-Immaġnijiet Mobbli. 

4.6 RE-C04-i02  M  

L-istabbiliment tan-

netwerk “Saber 
Fazer”  

Il-ħolqien ta’ 

repożitorju ta’ 

informazzjoni u 
dokumentazzjoni 

dwar il-

produzzjoni 
artiġjanali 

domestika, l-

identifikazzjoni u 

l-immappjar tal-

materja prima  

   Q4 2022 

L-istabbiliment tan-netwerk “Saber Fazer”: il-ħolqien ta’ 
repożitorju ta’ informazzjoni u dokumentazzjoni dwar il-

produzzjoni artiġjanali domestika; u l-identifikazzjoni u l-

immappjar tal-materja prima użata fil-produzzjoni artiġjanali. 

4.7 RE-C04-i02 T 

Kuntratti ffirmati 
għar-riabilitazzjoni 

u l-konservazzjoni 

ta’ bini ta’ wirt 
kulturali u teatri 

nazzjonali 

 Għadd 0 49 Q3 2023 
L-għadd ta’ siti kulturali li għalihom jiġu ffirmati kuntratti 
għar-riabilitazzjoni u l-konservazzjoni ta’ mużewijiet, 

monumenti, palazzi tal-istat u teatri nazzjonali. 
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Numru 

sekwenzjal

i 

Miżura 

(Riforma 

jew 

Investiment)  

Stadju 

Important

i/ Mira 

L-isem  

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti)  

Indikaturi Kwalitattivi (għall-

miri)  

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija  Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull stadju 

importanti u mira  

Unità ta’ 

kejl  

Linja 

bażi  
Għan  Q  Snin  

4.8 RE-C04-i02  T  

Eżekuzzjoni ta’ 

xogħlijiet għal siti 
kulturali  

 Għadd 0 84 Q1 2026 L-eżekuzzjoni ta’ xogħlijiet għal 84 sit kulturali. 
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E. IL-KOMPONENT 5: Investiment u Innovazzjoni 

Dan il-komponent tal-pjan Portugiż għall-irkupru u r-reżiljenza jindirizza l-isfidi relatati mal-livell 

relattivament modest ta’ riċerka u innovazzjoni, b’mod partikolari permezz tat-trawwim tar-rabtiet 

bejn in-negozju u x-xjenza u b’enfasi partikolari fuq l-innovazzjoni fuq it-tranżizzjoni ekoloġika, u l-

isfidi relatati mas-sottokapitalizzazzjoni kronika tas-settur tan-negozju Portugiż li kompliet 

tiddeterjora bħala konsegwenza tal-pandemija tal-COVID-19. 

L-objettiv tal-komponent huwa li jżid il-kompetittività u r-reżiljenza tal-ekonomija Portugiża 

permezz ta’ miżuri mfassla biex isaħħu r-riċerka, billi jrawmu t-trasferiment tar-riżultati tagħha lis-

settur tan-negozju, u b’hekk jippromwovu l-innovazzjoni u l-investiment. Il-parti tal-komponent 

għar-riċerka u l-innovazzjoni għandha l-għan li ttejjeb il-kooperazzjoni bejn l-akkademja u n-

negozju, issaħħaħ il-potenzjal xjentifiku u teknoloġiku tal-Portugall u tappoġġa l-implimentazzjoni 

ta’ aġendi ambizzjużi u komprensivi ta’ riċerka u innovazzjoni li jindirizzaw sfidi soċjoekonomiċi u 

ambjentali ewlenin. Dan huwa mistenni li jinkiseb permezz ta’ investimenti akbar u aktar effettivi fir-

R & Du fl-innovazzjoni, appoġġ immirat biex ir-riżultati tar-riċerka jissarrfu aħjar f’investiment, 

diversifikazzjoni u speċjalizzazzjoni tal-istruttura produttiva, l-isfruttar tal-potenzjal attwali għal 

affermazzjoni kompetittiva ta’ setturi industrijali stabbiliti u oqsma emerġenti u l-kontribut għat-

tranżizzjoni doppja. B’mod partikolari, dan il-komponent għandu l-għan li jżid l-esportazzjonijiet ta’ 

oġġetti u servizzi ta’ valur miżjud għoli, iżid l-investiment fir-R & D (kemm permezz ta’ impjiegi 

ġodda b’ħiliet għolja kif ukoll billi jżid in-nefqa fir-R & Dmid-ditti), u jikkontribwixxi għat-tnaqqis 

tal-emissjonijiet tas-CO2.  

F’konformità mal-ħtieġa li tiġi appoġġata s-solvenza tas-sistema produttiva u li jiġu indirizzati l-

fallimenti tas-suq fl-aċċess għall-finanzi, dan il-komponent jinkludi riforma u investimenti li 

jikkontribwixxu għat-titjib tas-suq tal-finanzjament korporattiv Portugiż, permezz tal-ħolqien u t-

tisħiħ tal-kapital tal-Bank Promozzjonali Nazzjonali, tal-Banco Português de Fomento u l-iżvilupp 

ta’ strumenti finanzjarji ġodda. Il-komponent jintroduċi wkoll riformi tas-suq kapitali biex jissaħħu 

s-swieq kapitali fil-Portugall fit-tul permezz tar-reviżjoni tal-qafas legali eżistenti u l-adozzjoni ta’ 

liġijiet ġodda, b’enfasi partikolari fuq il-kumpaniji tal-investiment tat-titoli għall-iżvilupp tal-

ekonomija (SIMFEs), l-impriżi ta’ investiment kollettiv u r-reviżjoni tal-kodiċi tat-titoli. 

Il-komponent jappoġġa l-indirizzar tar-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż dwar l-investiment 

fit-tranżizzjoni klimatika (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3 2020), ir-Rakkomandazzjoni 

Speċifika għall-Pajjiż dwar l-iffukar tal-politika ekonomika relatata mal-investiment fl-innovazzjoni 

(Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3 2019) u r-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 

3 2020 (Investiment iffukat fuq it-tranżizzjoni ekoloġika u diġitali). Il-komponent jikkontribwixxi 

biex tiġi indirizzata r-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż dwar l-implimentazzjoni tal-miżuri 

temporanji mmirati lejn l-iżgurar tal-aċċess għal-likwidità għad-ditti, b’mod partikolari l-intrapriżi 

żgħar u ta’ daqs medju u l-promozzjoni tal-investiment privat biex jitrawwem l-irkupru ekonomiku 

(Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3 2020).  

Huwa mistenni li l-ebda miżura f’dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali fis-sens tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-deskrizzjoni 

tal-miżuri u l-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan skont il-Gwida Teknika tad-DNSH 

(2021/C58/01). 
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E.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux 

ripagabbli 

Ir-riforma RE-r09: Il-promozzjoni tar-R & I & Ż u l-investiment innovattiv fl-intrapriżi 

L-objettiv tar-riforma huwa li jitrawwem l-investiment fir-R & D, b’mod partikolari billi jiġu żgurati 

kundizzjonijiet qafas li jwasslu biex l-investiment pubbliku u privat fir-R & Dikun aktar effiċjenti u 

effettiv. Ir-riforma hija parti mill-aġġornament tal-Istrateġija għall-Innovazzjoni Teknoloġika u tal-

Intrapriżi 2018–2030. Dan l-aġġornament għandu l-għan li jiffaċilita l-finanzjament u l-

operazzjonalizzazzjoni ta’ sħubijiet pubbliċi-privati b’appoġġ għal aġendi ambizzjużi ta’ riċerka u 

innovazzjoni. Ir-riforma għandha l-għan li tissimplifika l-aċċess għall-istrumenti ta’ finanzjament 

għall-attivitajiet tar-R & Du li tgħin biex ittejjeb il-prevedibbiltà u l-istabbiltà tal-finanzjament billi 

tistabbilixxi qafas ta’ programmazzjoni pluriennali għall-investiment pubbliku fir-R & D, bl-appoġġ 

ta’ sistema ta’ monitoraġġ indipendenti tal-investiment fir-R & D. L-investimenti li għandhom jiġu 

implimentati fir-rigward ta’ din ir-riforma huma RE-C05-i01.01 u RE-C05-i01.02. 

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta’ Diċembru 2021. 

Ir-riforma RE-r11: Estensjoni u konsolidazzjoni tan-netwerk tal-Istituzzjonijiet tal-Interface. 

 L-għan tar-riforma huwa li jittejbu r-rabtiet bejn l-akkademja u n-negozju sabiex jissaħħu l-flussi tal-

għarfien u t-trasferiment tat-teknoloġija. 

Ir-riforma għandha tikkonsisti f’reviżjoni u standardizzazzjoni tal-qafas leġiżlattiv u regolatorju tas-

Sistema tal-Interfaċċa tat-Teknoloġija, b’mod partikolari ċ-Ċentri Teknoloġiċi u ċ-Ċentri 

INTERFACE maħluqa taħt il-Programm INTERFACE. Iċ-ċentri Teknoloġiċi u ċ-Ċentri 

INTERFACE jgħaqqdu l-organizzazzjonijiet tar-riċerka (inklużi l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni 

għolja) u l-kumpaniji, sabiex jappoġġaw it-trasferiment tal-għarfien u tat-teknoloġija. Ir-riforma 

tistabbilixxi l-proċess għall-istabbiliment ta’ dawn l-entitajiet u l-mudell ta’ governanza u 

finanzjament tagħhom.  

Il-grupp ta’ Ħidma dwar l-Abilitazzjoni tal-Infrastrutturi Teknoloġiċi stabbilit mill-Gvern huwa 

inkarigat mit-tħejjija tal-proposta leġiżlattiva.  

L-investimenti li għandhom jiġu implimentati fir-rigward ta’ din ir-riforma huma RE-C05-i01.01 u 

RE-C05-i01.02.  

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta’ Diċembru 2021.  

Ir-riforma RE-r12: Aġenda ta’ riċerka u innovazzjoni għall-agrikoltura, l-ikel u l-

agroindustrija sostenibbli. 

L-objettiv tar-riforma huwa li jissaħħaħ is-settur agrikolu fil-Portugall, u li tiġi żgurata s-sigurtà 

alimentari u nutrizzjonali, jingħata kontribut għas-saħħa u l-benesseri, tittejjeb il-ġestjoni taż-żoni 

rurali, tkompli l-konservazzjoni tal-bijodiversità, jiġu indirizzati l-effetti tat-tibdil fil-klima, bl-

adattamenti u l-kontribuzzjonijiet meħtieġa biex jittaffew l-effetti tiegħu u tingħata spinta lil 

attivitajiet ekonomiċi oħra, bħal, fost l-oħrajn, is-servizzi agrikoli u anke l-catering u t-turiżmu.  

Ir-riforma tappoġġa l-implimentazzjoni tal-Aġenda ta’ Innovazzjoni għall-Agrikoltura 20 ta’ | 30. Dan 

għandu jikkonsisti fl-għoti tal-mezzi meħtieġa għall-aġġornament u t-tħejjija tal-infrastruttura 

eżistenti kif ukoll il-promozzjoni ta’ alleanzi funzjonali tul il-katina agroalimentari, in-negozji u r-
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riċerka, sabiex jiġu promossi l-iżvilupp u l-integrazzjoni tar-R & Immirati lejn il-ħtiġijiet tas-settur 

agrikolu bil-ħsieb ta’ tranżizzjoni ekoloġika u diġitali. 

L-implimentazzjoni tar-riforma kellha titlesta sal-31 ta’ Diċembru 2020.  

Investiment RE-C05-i01.01: Mobilizzazzjoni u Aġendi Ekoloġiċi/Alleanzi għall-

Innovazzjoni tan-Negozju. 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jappoġġa l-kapaċitajiet xjentifiċi u teknoloġiċi tal-Portugall 

permezz ta’ “aġendi” ambizzjużi ta’ riċerka u innovazzjoni bbażati fuq konsorzji bejn in-negozji u l-

akkademja. 

L-investiment jikkonsisti fi proġetti taħt l-Aġendi ta’ Mobilizzazzjoni/Alleanzi għall-Innovazzjoni 

tan-Negozju. 

Investiment RE-C05-i01.02: Aġendi Ekoloġiċi/Alleanzi għall-innovazzjoni tan-negozju — 

Konklużjoni ta’ kuntratti 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jimplimenta l-istess strumenti bħal f’RE-C05-i01.01, 

madankollu, speċjalizzati fuq sett limitat ta’ Aġendi Ekoloġiċi permezz ta’ konsorzji bejn l-intrapriżi 

u l-istituzzjonijiet akkademiċi, xjentifiċi u/jew teknoloġiċi biex jappoġġaw l-innovazzjoni (b’enfasi 

fuq it-tranżizzjoni ekoloġika, il-qasam 022 tal-anness tar-Regolament dwar il-Faċilità għall-Irkupru 

u r-Reżiljenza).  

Sabiex jiġi żgurat li l-miżura tikkonforma mal-Gwida Teknika “Bla ħsara sinifikanti” (2021/C58/01), 

il-kriterji ta’ eliġibbiltà li jinsabu f’termini ta’ referenza għal sejħiet għal proġetti li ġejjin għandhom 

jeskludu l-lista ta’ attivitajiet li ġejja: I) attivitajiet relatati mal-fjuwils fossili, inkluż l-użu 

downstream5; II) attivitajiet taħt l-Iskema tal-UE għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li 

jiksbu emissjonijiet ta’ gassijiet serra projettati li mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji 

rilevanti6; III) attivitajiet relatati ma’ miżbliet tal-iskart, inċineraturi7 u impjanti tat-trattament 

mekkaniku bijoloġiku8; u iv) attivitajiet fejn ir-rimi fit-tul tal-iskart jista’ jikkawża ħsara lill-ambjent. 

 
5  Ħlief proġetti taħt din il-miżura fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll infrastruttura relatata ta’ 

trażmissjoni u distribuzzjoni, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness 

III tal-Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01). 
6  Meta l-attività appoġġata tikseb emissjonijiet ta’ gassijiet serra previsti li mhumiex sostanzjalment aktar baxxi 

mill-parametri referenzjarji rilevanti, jenħtieġ li tiġi pprovduta spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex 

possibbli. Parametri referenzjarji stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas għal attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta’ 

applikazzjoni tas-Sistema għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta’ 

Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447. 
7  Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f’impjanti ddedikati esklussivament għat-trattament 

ta’ skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-

fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika, jinqabdu l-gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew l-użu jew l-irkupru ta’ materjali 

mill-irmied tal-inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f’żieda fil-kapaċità 

tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f’estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza 

fil-livell tal-impjant. 
8  Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f’impjanti ta’ trattament mekkaniku u 

bijoloġiku eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika jew il-

modifika retroattiva ta’ operazzjonijiet ta’ riċiklaġġ ta’ skart separat għall-kompost tal-bijoskart u d-diġestjoni 

anaerobika tal-bijoskart, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f’żieda fil-kapaċità tal-

ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f’estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-

livell tal-impjant. 
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It-termini ta’ referenza għandhom jirrikjedu wkoll li jistgħu jintgħażlu biss attivitajiet li jikkonformaw 

mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sal-31 ta’ Diċembru 2022.  

Investiment RE-C05-i02: Missjoni tal-interfaċċa — tiġdid tan-netwerk ta’ appoġġ xjentifiku 

u teknoloġiku u gwida għan-nisġa produttiva 

L-objettiv tal-investiment huwa li jappoġġa u jagħti s-setgħa lis-sistema xjentifika u teknoloġika 

nazzjonali u li jżid ir-rabtiet bejn id-dinja akkademika tan-negozju biex jiġi żgurat trasferiment 

effiċjenti tat-teknoloġija u t-traduzzjoni tar-riżultati tar-riċerka fl-innovazzjoni.  

L-investiment jikkonsisti fil-finanzjament ta’ servizzi tekniċi jew ta’ trasferiment tat-teknoloġija 

pprovduti minn entitajiet tal-interfaċċa, inklużi Laboratorji Kollaborattivi (CoLAB). 

Investiment RE-C05-i03: Aġenda ta’ riċerka u innovazzjoni għall-agrikoltura, l-ikel u l-

agroindustrija sostenibbli [Aġenda ta’ Innovazzjoni għall-Agrikoltura 2030]. 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jagħti spinta lir-riċerka u l-innovazzjoni biex tinkiseb 

agrikoltura aktar sostenibbli. 

L-investiment jikkonsisti fl-appoġġ tal-Aġenda ta’ Innovazzjoni għall-Agrikoltura 20 ta’ | 30”. 

Investiment RE-C05-i04-RAA: Rikapitalizzazzjoni tas-Sistema tan-Negozju tal-Azores 

L-għan tal-miżura huwa li tindirizza l-problema strutturali tas-sottokapitalizzazzjoni tad-ditti fir-

Reġjun Awtonomu tal-Azores. 

Dan l-investiment jikkonsisti f’veikolu bi skop speċjali li jinvesti EUR 30 000 000 f’ditti tal-Azores 

prinċipalment fil-forma ta’ ekwità u kważi ekwità.  

Investiment RE-C05-i15-RAA: Fond ta’ ekwità għar-rikapitalizzazzjoni tas-Sistema tan-

Negozju tal-Azores 

L-għan tal-miżura huwa li tindirizza l-problema strutturali tas-sottokapitalizzazzjoni tad-ditti fir-

Reġjun Awtonomu tal-Azores. 

Din il-miżura għandha tikkonsisti f’investiment pubbliku f’Faċilità sabiex jiġi inċentivat l-

investiment privat u jittejjeb l-aċċess għall-finanzjament fir-Reġjun Awtonomu tal-Azores, biex jiġu 

żviluppati swieq kapitali f’dan ir-reġjun. Il-Faċilità għandha topera billi tipprovdi ekwità direttament 

jew permezz ta’ intermedjarji finanzjarji lis-settur privat, kif ukoll lil entitajiet tas-settur pubbliku 

involuti f’attivitajiet simili.  

Il-Faċilità għandha tiġi ġestita mill-Banco Português de Fomento bħala s-sieħeb inkarigat mill-

implimentazzjoni. Il-Faċilità għandha tinkludi l-linja ta’ prodotti li ġejja: 

• Investimenti ta’ ekwità f’ditti Azoreani vijabbli. L-investiment jikkomplementa l-investimenti 

nazzjonali mmirati lejn il-kapitalizzazzjoni ta’ kumpaniji b’pakkett reġjonali u bi strumenti 

ddedikati li jirrispondu għall-ispeċifiċitajiet tal-istruttura tan-negozju tar-Reġjun Awtonomu. 

 

Sabiex jiġi implimentat l-investiment fil-Faċilità, il-Portugall u l-Banco Português de Fomento 

għandhom jiffirmaw Ftehim ta’ Implimentazzjoni li għandu jinkludi l-kontenut li ġej: 

1. Deskrizzjoni tal-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-Faċilità: Id-Deċiżjoni finali dwar l-

investiment tal-Faċilità għandha tittieħed minn kumitat tal-investiment jew korp governattiv 

ekwivalenti rilevanti ieħor u approvata b’maġġoranza ta’ voti minn membri li huma indipendenti 
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mill-gvern.  

 

2. Ir-rekwiżiti ewlenin tal-politika ta’ investiment assoċjata, li għandhom jinkludu: 

a. Id-deskrizzjoni tal-prodott finanzjarju u l-benefiċjarji finali eliġibbli.  

b. Ir-rekwiżit li l-investimenti kollha appoġġati jkunu ekonomikament vijabbli. 

c. Ir-rekwiżit ta’ konformità mal-prinċipju “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (DNSH) kif 

stabbilit fil-Gwida Teknika dwar id-DNSH (2021/C58/01). B’mod partikolari, fil-każ ta’ 

appoġġ ġenerali lil korporattivi, il-politika ta’ investiment għandha teskludi kumpaniji 

b’enfasi sostanzjali9 fis-setturi li ġejjin: (I) il-produzzjoni tal-enerġija bbażata fuq il-

fjuwils fossili u attivitajiet relatati10; (II) industriji intensivi fl-enerġija u/jew 

b’emissjonijiet għoljin ta’ CO211; (III) il-produzzjoni, il-kiri jew il-bejgħ ta’ vetturi li 

jniġġsu12; (IV) il-ġbir tal-iskart, it-trattament u r-rimi tal-iskart13, (v) l-ipproċessar tal-

fjuwil nukleari, il-produzzjoni tal-enerġija nukleari. Barra minn hekk, il-politika ta’ 

investiment għandha teħtieġ konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u 

nazzjonali tal-benefiċjarji finali tal-Faċilità. 

d. Ir-rekwiżit li l-benefiċjarji finali tal-Faċilità ma għandhomx jirċievu appoġġ minn 

strumenti oħra tal-Unjoni biex ikopru l-istess kost.  

 

3. L-ammont kopert mill-Ftehim ta’ Implimentazzjoni, l-istruttura tat-tariffi għas-Sieħeb ta’ 

Implimentazzjoni u r-rekwiżit li jiġi investit mill-ġdid kwalunkwe rimborżi skont il-politika ta’ 

investiment tal-Faċilità.  

 

Rekwiżiti ta’ monitoraġġ, awditjar u kontroll, inklużi: 

1. Id-deskrizzjoni tas-sistema ta’ monitoraġġ tas-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni biex 

jirrapporta dwar l-investiment mobilizzat. 

2. Id-deskrizzjoni tal-proċeduri tas-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni li se jiżguraw il-

prevenzjoni, l-identifikazzjoni u l-korrezzjoni tal-frodi, il-korruzzjoni, u l-kunflitti ta’ interess.  

 
9 Jitqies li Benefiċjarju Finali jkollu “fokus sostanzjali” fuq settur jew attività ta’ negozju jekk tali settur jew attività jiġu 

identifikati bħala parti essenzjali mill-attività ta’ negozju tal-Benefiċjarju Finali rispettivament fir-rigward tad-dħul gross, 

il-profitt, jew il-bażi tal-klijenti tal-Benefiċjarju Finali. Id-dħul gross iġġenerat mis-settur jew mill-attività ristretta ma 

għandux, fi kwalunkwe każ, jaqbeż il50 % tad-dħul gross. 
10 Ħlief għal (a) assi u attivitajiet fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll l-infrastruttura relatata tat-

trażmissjoni u tad-distribuzzjoni, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III 

tal-Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01) u (b), l-attivitajiet u l-assi skont il-punt (ii) li għalihom 

l-użu tal-fjuwils fossili huwa temporanju u teknikament inevitabbli għat-tranżizzjoni f’waqtha lejn operazzjoni ħielsa 

mill-fjuwils fossili. 
11 Inklużi attivitajiet u assi taħt is-Sistema tal-UE għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet 

ta’ gassijiet serra previsti li mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji rilevanti. Meta l-attività appoġġata tikseb l-

emissjonijiet ta’ gassijiet serra previsti li mhumiex aktar baxxi b’mod sinifikanti mill-parametri referenzjarji rilevanti, 

għandha tingħata spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex possibbli. Parametri referenzjarji stabbiliti għall-

allokazzjoni bla ħlas għal attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tas-Sistema għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-

Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447. 
12 Il-vetturi li jniġġsu huma definiti bħala vetturi mingħajr emissjonijiet. 
13 Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet f’impjanti ddedikati esklużivament għat-trattament ta’ skart perikoluż 

mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet taħt din il-miżura huma bl-għan li tiżdied l-effiċjenza 

enerġetika, jinqabdu gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew għall-użu jew għall-irkupru ta’ materjali mill-irmied tal-

inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f’żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart 

tal-impjanti jew f’estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant. 
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3. L-obbligu li tiġi vverifikata l-eliġibbiltà ta’ kull operazzjoni skont ir-rekwiżiti stabbiliti fil-Ftehim 

ta’ Implimentazzjoni qabel ma jsir impenn għall-finanzjament ta’ operazzjoni. 

4. L-obbligu li jitwettqu awditi ex post ibbażati fuq ir-riskju f’konformità ma’ pjan ta’ awditjar tal-

Banco Português de Fomento. Dawn l-awditi għandhom jivverifikaw i) li s-sistemi ta’ kontroll 

ikunu effettivi, inkluża l-identifikazzjoni ta’ frodi, korruzzjoni, u kunflitt ta’ interess; II) il-

konformità mal-prinċipju DNSH, ir-regoli dwar l-Għajnuna mill-Istat; u iii) li jiġi rrispettat ir-

rekwiżit li l-benefiċjarji finali tal-Faċilità ma jkunux irċevew appoġġ minn strumenti oħra tal-

Unjoni biex ikopru l-istess kost. L-awditi għandhom jivverifikaw ukoll il-legalità tat-

tranżazzjonijiet u li l-kundizzjonijiet tal-Ftehim ta’ Implimentazzjoni u tal-Ftehimiet ta’ 

Finanzjament applikabbli qed jiġu rispettati.  

Investiment RE-C05-i05-RAA: L-irkupru Ekonomiku tal-Agrikoltura tal-Ażorean 

L-objettiv tal-investiment huwa li jagħti spinta lill-agrikoltura fl-Azores, b’enfasi fuq is-sostenibbiltà 

u l-produzzjoni lokali. L-investiment jikkonsisti fi i) proġetti ta’ investiment fi prodotti u proċessi ta’ 

produzzjoni, ii) investiment fit-tranżizzjoni doppja u iii) investiment fir-ristrutturar tan-network 

reġjonali tat-tbiċċir u ċ-ċertifikazzjoni tal-kwalità tal-ħalib.  

Investiment RE-C05-i07-RAM: Strumenti ta’ kapitalizzazzjoni għall-kumpaniji f’Madeira  

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li tappoġġa l-investiment fir-Reġjun Awtonomu ta’ Madeira, bl-għan 

li jiġu indirizzati l-problemi ta’ likwidità strutturali tal-kumpaniji lokali kif ukoll il-kompetittività tal-

ekonomija reġjonali.  

Dan l-investiment jikkonsisti fl-għoti ta’ garanziji ta’ kreditu lill-kumpaniji, fuq EUR 13 000 000 ta’ 

self, li jissussidjaw ukoll l-ispejjeż tal-imgħax fuq is-self (għal 100 % tar-rata mingħajr riskju 

(Euribor), flimkien ma’ mill-inqas 60 % ta’ firxa tar-riskju sa 3.4 %).  

Investiment RE-C05-i08: Aktar Xjenza Diġitali 

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li taċċellera l-proċess tat-trasformazzjoni diġitali u d-

diġitalizzazzjoni tax-xjenza u tas-servizzi li jappoġġaw is-Sistema nazzjonali tax-Xjenza & 

Teknoloġija. 

L-investiment jikkonsisti fi (i) ir-riabilitazzjoni tal-bini għall-installazzjoni tal- “Campus Science 

XXI” u d-disponibbiltà online tal- “Uffiċċju tax-Xjenza”; (II) iċ-ċentru tad-data/l-infrastruttura ta’ 

appoġġ għal żewġ superkompjuters “Deucalion” u “Mare Nostrum 5”, kif ukoll mudell lingwistiku 

kbir (LLM) bil-lingwa Portugiża tal-Portugall; (III) proġetti diġitali tar-R & Ż fl-amministrazzjoni 

pubblika, kif ukoll sitt funzjonalitajiet tal-IA għall-proċessi tal-amministrazzjoni pubblika; u (iv) 

seba’ servizzi elettroniċi. 

Investiment RE-C05-i09 — - Espansjoni: Mobilizzazzjoni ta’ Aġendi/Alleanzi għall-

Innovazzjoni tan-Negozju — Konklużjoni ta’ kuntratti 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jżid l-investiment RE-C05-i01.01, taħt il-komponent 5. Il-

parti mkabbra tal-miżura għandha żżid l-għadd ta’ prodotti, proċessi jew servizzi kkompletati mill-

Aġendi tal-Mobilizzazzjoni/Alleanzi għall-Innovazzjoni tan-Negozju.  

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta’ Ġunju 2023. 
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Investiment RE-C05-i10 — - Espansjoni: Aġendi Ekoloġiċi/Alleanzi għall-innovazzjoni 

tan-negozju — Konklużjoni ta’ kuntratti 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jżid l-investiment RE-C05-i01.02 taħt il-komponent 5. Il-parti 

mkabbra tal-miżura għandha żżid l-għadd ta’ prodotti, proċessi jew servizzi minn aġendi Ekoloġiċi 

addizzjonali. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta’ Ġunju 2023.  

Investiment RE-C05-i13 — Unitajiet ta’ riċerka xjentifika 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa t-titjib u r-ristrutturar tal-unitajiet tar-riċerka xjentifika, inkluża 

t-trasformazzjoni diġitali tagħhom.  

L-investiment jikkonsisti fl-akkwist ta’ tagħmir, għodod jew oġġetti oħra, li jistgħu jinkludu iżda 

mhumiex limitati għal sistemi tal-IT, għal unitajiet ta’ riċerka.  

Investiment RE-C05-i14 — Innovazzjoni fin-negozju 

Din il-miżura għandha tikkonsisti f’investiment pubbliku fi skema ta’ sussidju sabiex jiġi inċentivat 

l-investiment privat u jittejjeb l-aċċess għall-finanzjament għal ditti li jiżviluppaw proġetti 

innovattivi. L-iskema għandha topera billi tipprovdi sussidji direttament lis-settur privat.  

L-iskema għandha tiġi ġestita mill-Banco Português de Fomento bħala s-sieħeb inkarigat mill-

implimentazzjoni. L-iskema għandha tinkludi l-linja tal-prodott li ġejja: 

• Sussidji li jappoġġaw proġetti ta’ investiment fin-negozju f’attivitajiet b’ħiliet speċjalizzati 

jew fi proċessi ta’ riċerka u żvilupp, li jrawmu r-rabta bejn in-negozji u x-xjenza, b’enfasi 

partikolari fuq l-innovazzjoni relatata mat-tranżizzjoni ekoloġika u diġitali. 

Sabiex jiġi implimentat l-investiment fl-Iskema, il-Portugall u l-Banco Português de Fomento 

għandhom jiffirmaw Ftehim ta’ Implimentazzjoni li għandu jinkludi l-kontenut li ġej: 

1) Deskrizzjoni tal-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-Iskema: Id-Deċiżjoni finali tal-għoti tal-

Iskema għandha tittieħed minn kumitat tal-investiment jew korp governattiv ekwivalenti 

rilevanti ieħor u approvata b’maġġoranza ta’ voti minn membri li huma indipendenti mill-

gvern. 

2) Ir-rekwiżiti ewlenin tal-politika assoċjata dwar is-sussidji, li għandhom jinkludu: 

a) Id-deskrizzjoni tas-sussidji pprovduti u l-benefiċjarji finali eliġibbli.  

b) Ir-rekwiżit li l-investimenti kollha appoġġati jkunu ekonomikament vijabbli. 

c) Ir-rekwiżit ta’ konformità mal-prinċipju “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (DNSH) kif 

stabbilit fil-Gwida Teknika dwar id-DNSH (2021/C58/01). B’mod partikolari, il-politika 

ta’ sussidju għandha teskludi l-lista li ġejja ta’ attivitajiet u assi mill-eliġibbiltà: (I) 

attivitajiet u assi relatati mal-fjuwils fossili, inkluż l-użu downstream14, (ii) attivitajiet u 

assi taħt l-Iskema tal-UE għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu 

emissjonijiet ta’ gassijiet serra projettati li mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji 

 
14 Ħlief għal (a) assi u attivitajiet fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll l-infrastruttura relatata tat-

trażmissjoni u tad-distribuzzjoni, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III 

tal-Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01) u (b), l-attivitajiet u l-assi skont il-punt (ii) li għalihom 

l-użu tal-fjuwils fossili huwa temporanju u teknikament inevitabbli għat-tranżizzjoni f’waqtha lejn operazzjoni ħielsa 

mill-fjuwils fossili. 
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rilevanti15, (iii) attivitajiet u assi relatati ma’ landfills tal-iskart, inċineraturi16 u impjanti 

tat-trattament mekkaniku bijoloġiku17.  

d) Ir-rekwiżit li l-benefiċjarji finali tal-Iskema ma għandhomx jirċievu appoġġ minn 

strumenti oħra tal-Unjoni biex ikopru l-istess kost. 

3) L-ammont kopert mill-Ftehim ta’ Implimentazzjoni, l-istruttura tat-tariffi għas-Sieħeb ta’ 

Implimentazzjoni u r-rekwiżit li jintuża kwalunkwe rikavat mhux użat tal-iskema, inkluż lil 

hinn mill-2026, għall-istess finijiet ta’ politika. 

4) Rekwiżiti ta’ monitoraġġ, awditjar u kontroll, inklużi: 

a) Id-deskrizzjoni tas-sistema ta’ monitoraġġ tas-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni 

biex jirrapporta dwar is-sussidji mobilizzati. 

b) Id-deskrizzjoni tal-proċeduri tas-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni li se jiżguraw il-

prevenzjoni, l-identifikazzjoni u l-korrezzjoni tal-frodi, il-korruzzjoni, u l-kunflitti ta’ 

interess.  

c) L-obbligu li tiġi vverifikata l-eliġibbiltà ta’ kull operazzjoni f’konformità mar-rekwiżiti 

stabbiliti fil-Ftehim ta’ Implimentazzjoni qabel ma jingħata sussidju lil operazzjoni. 

d) L-obbligu li jitwettqu awditi ex post ibbażati fuq ir-riskju f’konformità ma’ pjan ta’ 

awditjar tal-Banco Português de Fomento. Dawn l-awditi għandhom jivverifikaw i) li s-

sistemi ta’ kontroll ikunu effettivi, inkluża l-identifikazzjoni ta’ frodi, korruzzjoni, u 

kunflitt ta’ interess; II) il-konformità mal-prinċipju DNSH, ir-regoli dwar l-Għajnuna 

mill-Istat, ir-rekwiżiti tal-miri klimatiċi u diġitali; u iii) li r-rekwiżit li l-benefiċjarji finali 

tal-Iskema ma jkunux irċevew appoġġ minn strumenti oħra tal-Unjoni biex ikopru l-

istess kost jiġi rispettat. L-awditi għandhom jivverifikaw ukoll il-legalità tat-

tranżazzjonijiet u li l-kundizzjonijiet tal-Ftehim ta’ Implimentazzjoni u tal-Ftehimiet 

dwar is-Sussidji applikabbli qed jiġu rispettati.  

5) Rekwiżiti għall-investimenti klimatiċi u diġitali mwettqa mis-sieħeb inkarigat mill-

implimentazzjoni: mill-inqas EUR 232 182 843 tal-investiment tal-RRF fl-Iskema għandhom 

jikkontribwixxu għall-objettivi tat-tibdil fil-klima f’konformità mal-Anness VI tar-

Regolament RRF u mill-inqas EUR 522 411 398 għandhom jikkontribwixxu għat-

tranżizzjoni diġitali f’konformità mal-Anness VII tar-Regolament RRF.18 

 
15 Meta l-attività appoġġata tikseb l-emissjonijiet ta’ gassijiet serra previsti li mhumiex aktar baxxi b’mod sinifikanti mill-

parametri referenzjarji rilevanti, għandha tingħata spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex possibbli. Parametri 

referenzjarji stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas għal attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tas-Sistema għall-

Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447.  
16 Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f’impjanti ddedikati esklussivament għat-trattament 

ta’ skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li 

tiżdied l-effiċjenza enerġetika, jinqabdu l-gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew l-użu jew l-irkupru ta’ materjali mill-irmied 

tal-inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f’żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart 

tal-impjanti jew f’estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.  
17 Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f’impjanti ta’ trattament mekkaniku u bijoloġiku 

eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika jew il-modifika retroattiva 

ta’ operazzjonijiet ta’ riċiklaġġ ta’ skart separat għall-kompost tal-bijoskart u d-diġestjoni anaerobika tal-bijoskart, dment 

li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f’żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew 

f’estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.  
18 Il-benefiċjarji finali assoċjati ma’ proġetti speċifiċi għandhom ikunu meħtieġa jipprovdu ġustifikazzjoni tal-qasam ta’ 

intervent magħżul għal kull proġett appoġġat, flimkien ma’ deskrizzjoni tal-proġett, għall-fini tal-komputazzjoni tal-

kontribuzzjoni klimatika. Għall-fini tal-komputazzjoni tal-kontribuzzjoni klimatika, il-benefiċjarji finali minn ekwità, 

kważi ekwità, bonds korporattivi jew strumenti ekwivalenti mhux immirati lejn proġetti speċifiċi għandhom jipprovdu 

ġustifikazzjoni għall-qasam/oqsma ta’ intervent magħżul (a). Is-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni għandu jkun 

meħtieġ ukoll jipprovdi lill-Istat Membru rapport semiannwali dwar l-implimentazzjoni ta’ kull proġett/attività. 
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E.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għal appoġġ finanzjarju li ma 

jitħallasx lura 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/

Tal-UE 

L-isem 

Indikaturi kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-miri) 

Skeda ta’ 

żmien 

indikattiva 

għat-

tlestija 

Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

5.1 RE-C05-r09 M 

Aġġornament tal-linji 

gwida għall-istrateġija 

għall-innovazzjoni 

teknoloġika u 

kummerċjali għall-
Portugall 2030 

Pubblikazzjoni ta’ linji gwida 

aġġornati għall-istrateġija 

għall-innovazzjoni 
teknoloġika u kummerċjali 

għall-Portugall 2030 

      Q4 2021 

Aġġornament tad-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-Ministri li tapprova 

l-linji gwida għal strateġija ta’ innovazzjoni teknoloġika u 

kummerċjali għall-Portugall, 2018–2030, b’kont meħud tal-
Istrateġija tal-Portugall 2030 adottata reċentement u l-isfidi l-

ġodda tal-irkupru ekonomiku. 

5.2 RE-C05-r11 T 

Estensjoni tan-
Netwerk ta’ 

Laboratorji 

Kollaborattivi 
Rikonoxxuti 

  Għadd 26 35 Q1 2021 

Rikonoxximent u għoti ta’ kwalifiki għal Laboratorji 
Kollaborattivi ġodda — Estensjoni tan-netwerk tal-Laboratorji 

Kollaborattivi permezz tar-rikonoxximent u l-għoti tat-titolu 

lil entitajiet ġodda, li jirriżultaw mill-proċess ta’ applikazzjoni 
u evalwazzjoni mwettaq minn bord ta’ evalwazzjoni 

indipendenti ta’ esperti ta’ mertu internazzjonali rikonoxxut 

maħtur mill-Bord ta’ Tmexxija tal-FCT, I.P (Fondazzjoni 
għax-Xjenza u t-Teknoloġija). 

5.3 RE-C05-r11 M 

Dħul fis-seħħ tar-

reġim legali l-ġdid 
għaċ-ċentri tat-

teknoloġija u l-

innovazzjoni 

Dħul fis-seħħ tar-reġim legali 
l-ġdid għaċ-ċentri tat-

teknoloġija u l-innovazzjoni  

      Q4 2021 

Il-leġiżlazzjoni għandha tirrevedi u tistandardizza l-qafas 
leġiżlattiv u regolatorju tal-entitajiet li jiffurmaw parti mis-

Sistema Xjentifika u Teknoloġika, filwaqt li tiddefinixxi l-
mudell ta’ finanzjament u evalwazzjoni tagħha. 

5.4 RE-C05-r12 M 

Approvazzjoni tal-

Aġenda ta’ 
Innovazzjoni għall-

Agrikoltura 

Approvazzjoni tal-Aġenda ta’ 

Innovazzjoni għall-

Agrikoltura 

      Q4 2020 

Pubblikazzjoni tad-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-Ministri li 

tapprova l-Aġenda ta’ Innovazzjoni għall-Agrikoltura. Id-
Deċiżjoni tal-Kunsill tal-Ministri ppubblikata fil-15 ta’ 

Ottubru 2020. 

5.5 RE-C05-i01.01 T 

Konklużjoni ta’ 

Kuntratti għall-

iżvilupp ta’ prodotti, 

proċessi jew servizzi 
ġodda f’oqsma 

strateġiċi rilevanti 

(Aġendi ta’ 
Innovazzjoni). 

  Għadd 0 6 Q4 2022 

Il-konklużjoni ta’ sitt kuntratti (patti ta’ innovazzjoni jew 

mobilizzazzjoni ta’ proġetti) ma’ konsorzji, li għandhom 

jinkludu:  

• L-identifikazzjoni tal-entitajiet kostitwenti tal-konsorzju;  

• Il-pjan ta’ direzzjoni tan-negozju/l-investiment; 

• l-ammont ta’ finanzjament;  

• L-objettivi li l-benefiċjarju huwa marbut magħhom;  

• Il-forma ta’ monitoraġġ.  

Il-kuntratti għandhom jappoġġaw total ta’ mill-inqas 60 
prodott, proċess jew servizz. It-termini ta’ referenza għandhom 

jinkludu kriterji ta’ eliġibbiltà li jiżguraw li l-proġetti 
magħżula jikkonformaw mal-Gwida Teknika “La tagħmilx 

ħsara sinifikanti” (2021/C58/01) permezz tal-użu ta’ lista ta’ 

esklużjoni u r-rekwiżit ta’ konformità mal-leġiżlazzjoni 
ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali. 
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5.6 RE-C05-i01.01 T 
Prodotti, proċessi jew 

servizzi 
  Għadd 0 366 Q2 2026 

Valutazzjoni pożittiva mill-awtoritajiet tar-rapporti finali ta’ 
eżekuzzjoni għal 366 prodott, proċess jew servizz, li 

jirriżultaw mill-kuntratti. 

5.7  RE-C05-i01.02 T 

Il-konklużjoni ta’ 

kuntratti għall-iżvilupp 
ta’ prodotti, proċessi 

jew servizzi ġodda 

f’oqsma strateġiċi 
rilevanti għall-

ekonomija b’livell 

baxx ta’ emissjonijiet 
ta’ karbonju, ir-

reżiljenza u l-

adattament għat-tibdil 

fil-klima.  

  Għadd 0 4 Q4 2022 

Il-konklużjoni ta’ erba’ kuntratti (patti ta’ innovazzjoni jew 

mobilizzazzjoni ta’ proġetti) ma’ konsorzji, li għandhom 
jinkludu:  

• L-identifikazzjoni tal-entitajiet kostitwenti tal-konsorzju; 

• Il-pjan ta’ direzzjoni tan-negozju/l-investiment;  

• l-ammont ta’ finanzjament;  

• L-objettivi li l-benefiċjarju huwa marbut magħhom;  

• Il-forma ta’ monitoraġġ. 

 

Il-kuntratti għandhom jappoġġaw total ta’ mill-inqas 40 
prodott, proċess jew servizz u għandhom jirriflettu l-

allinjament mal-qasam ta’ intervent 022 (Proċessi ta’ riċerka u 

innovazzjoni, trasferiment tat-teknoloġija u kooperazzjoni 
bejn il-kumpaniji b’enfasi fuq l-ekonomija b’livell baxx ta’ 

emissjonijiet ta’ karbonju u r-reżiljenza u l-adattament għat-

tibdil fil-klima). It-termini ta’ referenza għandhom jinkludu 
kriterji ta’ eliġibbiltà li jiżguraw li l-proġetti magħżula 

jikkonformaw mal-Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara 

sinifikanti” (2021/C58/01) permezz tal-użu ta’ lista ta’ 
esklużjoni u r-rekwiżit ta’ konformità mal-leġiżlazzjoni 

ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali. 

5.9 RE-C05-i02 T 

Kuntratti ma’ entitajiet 

ta’ interfaċċa, inklużi 
Laboratorji 

Kollaborattivi- Kolabs, 

konklużi  

  Għadd 0 20 Q4 2022 

Wara sejħa għall-offerti, l-għażla tal-entitajiet li għandhom 

jiġu appoġġati. Din is-sejħa hija ristretta għall-proponenti 
rikonoxxuti bħala entitajiet ta’ “Interfaċċa” jew bħala 

Laboratorji Kollaborattivi.  

 
Il-kuntratti għandhom jirriflettu l-allinjament mal-oqsma ta’ 

intervent 021 (Trasferiment tat-teknoloġija u kooperazzjoni 

bejn in-negozji, iċ-ċentri ta’ riċerka u s-settur tal-edukazzjoni) 
u/jew 022 (Proċessi ta’ riċerka u innovazzjoni, trasferiment tat-

teknoloġija u kooperazzjoni bejn l-intrapriżi, b’enfasi fuq l-

ekonomija b’livell baxx ta’ emissjonijiet ta’ karbonju u r-
reżiljenza u l-adattament għat-tibdil fil-klima). It-termini ta’ 

referenza għandhom jinkludu kriterji ta’ eliġibbiltà li jiżguraw 
li l-proġetti magħżula jikkonformaw mal-Gwida Teknika “La 

tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01) permezz tal-użu ta’ 

lista ta’ esklużjoni u r-rekwiżit ta’ konformità mal-
leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali. 
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5.10 RE-C05-i02 T 

Kumpaniji bi ftehimiet 

jew fatturi għal 

servizzi pprovduti 
minn entitajiet tal-

interfaċċa 

  Għadd 0 560 Q4 2025 

Kumpaniji bi ftehimiet jew fatturi għal servizzi tekniċi jew ta’ 

trasferiment tat-teknoloġija pprovduti minn entitajiet ta’ 
interfaċċa, inklużi Laboratorji Kollaborattivi -Colabs.  

5.11 RE-C05-i03 M 
Proċedura tal-offerti 

għal proġetti ta’ 

riċerka u innovazzjoni  

Pubblikazzjoni ta’ avviż 

għall-ftuħ ta’ proċedura tal-

offerti għal proġetti ta’ 
riċerka u innovazzjoni  

      Q3 2021 

It-tnedija ta’ sejħa għall-offerti għal programmi/proġetti ta’ 

riċerka u innovazzjoni li għandhom jiġu ffinanzjati taħt 
inizjattivi tal-Aġenda ta’ Innovazzjoni għall-Agrikoltura 2030.  

 
It-termini ta’ referenza għandhom jinkludu l-kriterji ta’ 

eliġibbiltà li jiżguraw li l-proġetti magħżula jikkonformaw 

mal-Gwida Teknika “Do no significant harm” (2021/C58/01) 
permezz tal-użu ta’ lista ta’ esklużjoni u r-rekwiżit ta’ 

konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u 

nazzjonali. Il-kriterji tal-għażla għandhom jiżguraw li l-
proġetti jiffukaw jew:  

— dwar l-ekonomija b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-

karbonju, ir-reżiljenza u l-adattament għat-tibdil fil-klima, 
permezz tat-tnaqqis tal-emissjonijiet, iż-żieda fis-sekwestru 

tal-karbonju, jew it-tisħiħ tar-reżiljenza u l-adattament għat-

tibdil fil-klima li jirriflettu r-rekwiżiti tal-qasam ta’ intervent 
022 kif indikat fl-Anness VI tar-Regolament RRF  

— jew fuq proġetti tar-R & Ż tad-diġitalizzazzjoni bħall-portal 

agrikolu uniku, il-bidla diġitali u proġetti tar-R & I relatati 
mal-ktajjen tal-valur, li jirriflettu r-rekwiżiti tal-qasam ta’ 

intervent 009. 

5.12 RE-C05-i03 T 

Proġetti ta’ 

innovazzjoni u riċerka 

li jiffukaw fuq l-aspetti 
ekoloġiċi jew diġitali 

tal-Aġenda ta’ 

Innovazzjoni għall-

Agrikoltura 2030  

  Għadd 0 105 Q3 2025 

Valutazzjoni pożittiva mill-awtoritajiet tar-rapporti ta’ 

eżekuzzjoni finali għal mill-inqas 100 proġett ta’ riċerka u 
innovazzjoni li jikkontribwixxu għal mill-inqas inizjattiva 

waħda tal-Aġenda ta’ Innovazzjoni, b’enfasi fuq ekonomija 

b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju jew adattament 
għat-tibdil fil-klima. 

5 proġett jew servizz diġitali magħmula disponibbli jew 

ikkonsenjati.  

5.14 RE-C05-i03 T 
24 ċentru ta’ 

Innovazzjoni Agrikola 
 Għadd 0 24 Q2 2026 

Rapport finali mill-benefiċjarji vvalidat mill-awtoritajiet għar-

rinnovazzjoni jew ir-rikwalifikazzjoni ta’ 24 Ċentru ta’ 

Innovazzjoni Agrikola.  

5.15 
RE-C05-i04-

RAA 
M 

Adozzjoni ta’ 

Regolament għall-
Istrument ta’ 

Rikapitalizzazzjoni 

tan-Negozji fl-Azores 

Adozzjoni mill-Gvern 
Reġjonali tal-Azores ta’ 

regolament li jistabbilixxi l-

miżura ta’ kapitalizzazzjoni u 
li jagħti mandat għall-

adozzjoni mill-Banco 

      Q3 2021 

It-tieni TRIMESTRU TAT-3 L-adozzjoni mill-Gvern 

Reġjonali tal-Azores ta’ regolament li jistabbilixxi l-miżura ta’ 

kapitalizzazzjoni u li jagħti mandat għall-adozzjoni minn 
Banco Portugues de Fomento ta’ politika ta’ investiment li 

tiddefinixxi, inter alia, il-kriterji għall-eliġibbiltà u l-għażla ta’ 

kumpanniji benefiċjarji għal kull tip ta’ strument finanzjarju. 
Ir-Regolament għandu jirrikjedi li l-politika ta’ investiment 
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Portugues de Fomento ta’ 

politika ta’ investiment 

ikun fiha kriterji tal-għażla/tal-eliġibbiltà għall-konformità 

mal-Gwida Teknika dwar id-DNSH (2021/C58/01) tal-

kumpaniji appoġġati, li jirrikjedu: 
— l-użu tal-verifika tas-sostenibbiltà,  

— lista ta’ esklużjoni li tinkludi l-elementi ta’ hawn taħt:  

— Investimenti relatati mal-fjuwils fossili (inkluż l-użu 

downstream), ħlief għas-sħana/għall-enerġija bbażati fuq il-

gass naturali konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness 

III tal-gwida dwar id-DNSH 
— Attivitajiet taħt l-ETS b’emissjonijiet ekwivalenti ta’ CO2 

projettati li mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji 

rilevanti stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas.  
— Investimenti f’faċilitajiet għar-rimi tal-iskart f’landfills, 

f’impjanti tat-trattament mekkaniku bijoloġiku (MBT), u 

f’inċineraturi għat-trattament tal-iskart. Il-lista ta’ esklużjoni 
ma tapplikax għal impjanti ddedikati esklużivament għat-

trattament ta’ skart perikoluż mhux riċiklabbli; għal impjanti 

eżistenti, fejn l-investiment ikun għall-fini ta’ żieda fl-
effiċjenza enerġetika, il-qbid ta’ gassijiet tal-egżost għall-ħżin 

jew l-użu jew l-irkupru ta’ materjali mill-irmied tal-

inċinerazzjoni, dment li tali investimenti ma jirriżultawx 
f’żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew 

f’estensjoni tal-ħajja tal-impjant.  

— Attivitajiet fejn ir-rimi fit-tul tal-iskart jista’ jikkawża ħsara 
fit-tul lill-ambjent (eż. skart nukleari).  

— R & Ż & I ddedikati għall-assi u l-attivitajiet ta’ hawn fuq.  

— kontrolli obbligatorji tal-konformità legali permezz tal-BPF 
u/jew l-intermedjarji finanzjarji magħżula tiegħu għal 

tranżazzjonijiet eżentati mill-verifika tas-sostenibbiltà 

— il-benefiċjarji tal-appoġġ għall-ekwità li jiksbu mill-inqas 
50 % tad-dħul tagħhom minn attivitajiet elenkati fil-lista ta’ 

esklużjoni biex jadottaw u jippubblikaw pjanijiet ta’ 
tranżizzjoni ekoloġika. 

5.16 
RE-C05-i04-

RAA 
M 

Adozzjoni tal-politika 

ta’ investiment għall-

Istrument ta’ 
Rikapitalizzazzjoni 

tan-Negozji fl-Azores 

L-adozzjoni minn BPF tal-
politika ta’ investiment li 

tkopri l-istrumenti finanzjarji 

kollha previsti fil-miżura. 

      Q3 2021 

L-adozzjoni minn BPF tal-politika ta’ investiment li tkopri l-
istrumenti finanzjarji kollha previsti fil-miżura. Il-politika ta’ 

investiment għandha tiġi żviluppata u adottata minn BPF bħala 

l-korp maniġerjali tal-veikolu li jkollu l-parteċipazzjonijiet li 
jirriżultaw mill-istrumenti finanzjarji implimentati biex 

jappoġġaw lill-kumpaniji magħżula bħala benefiċjarji. Il-

politika ta’ investiment għandha tirrifletti l-kriterji tal-
għażla/eliġibbiltà u l-impenji/miri applikabbli stabbiliti fir-

Regolament għall-Istrument ta’ Rikapitalizzazzjoni tan-

Negozji fl-Azores. 
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5.17 
RE-C05-i04-

RAA 
T 

Ċertifikati ta’ 

trasferiment lil 

korporazzjonijiet 
mhux finanzjarji 

f’appoġġ ta’ ekwità u 

kważi ekwità 

  EUR 0 30 000 000  Q2 2026 

Ċertifikati ta’ trasferiment għal EUR 30 000 000 lil 

korporazzjonijiet mhux finanzjarji f’appoġġ ta’ ekwità jew 
kważi ekwità, skont il-politika ta’ investiment adottata għall-

Istrument ta’ Rikapitalizzazzjoni tan-Negozji fl-Azores.  

5.53 
RE-C05-i15-

RAA 
M 

Ftehim ta’ 

Implimentazzjoni 

Dħul fis-seħħ tal-Ftehim ta’ 

Implimentazzjoni 
   Q2 2025 

It-tieni TRIMESTRU TAL-4 Dħul fis-seħħ tal-Ftehim ta’ 

Implimentazzjoni f’konformità mar-rekwiżiti speċifikati fid-
deskrizzjoni tal-miżura. 

5.54 
RE-C05-i15-

RAA 
T 

Ftehimiet ta’ 
finanzjament legali u 

ammont trasferit 

 
Perċentwal 

(%) 
0 % 100 % Q4 2025 

Il-Banco Portugues de Fomento għandu jkun daħal fi ftehimiet 
ta’ finanzjament legali għal ammont meħtieġ biex jintuża mill-

inqas 100 % tal-investiment tal-RRF fil-faċilità (filwaqt li 

jitqiesu t-tariffi tal-ġestjoni). 
Il-Portugall għandu jittrasferixxi EUR 10 000 000 lill-Banco 

Portugues de Fomento għall-Faċilità. 

5.18 
RE-C05-i05-

RAA 
M 

Pubblikazzjoni tal-

Programm ta’ 
Innovazzjoni u 

Diġitalizzazzjoni tal-

Agrikoltura tal-Azores 

Pubblikazzjoni tal-Programm 

ta’ Innovazzjoni u 

Diġitalizzazzjoni tal-
Agrikoltura tal-Azores 

      Q2 2022 

It-tieni TRIMESTRU TAT-2 Il-pubblikazzjoni ta’ Programm 

ta’ Innovazzjoni u Diġitalizzazzjoni għall-Agrikoltura fl-
Azores, inkluż pjan għall-iżvilupp ta’ network ta’ monitoraġġ 

u avviżi agrikoli fil-livell tal-gżejjer, kif ukoll pjan għat-

tranżizzjoni lejn ir-realtà diġitali u l-biedja ta’ preċiżjoni. 

5.19 
RE-C05-i05-

RAA 
T 

Bini għall-qatla tal-

annimali jew il-

klassifikazzjoni tal-
kwalità tal-ħalib jew 

is-sikurezza tal-ikel 

  Għadd 0 2 Q2 2026 
Bini għall-qatla tal-annimali jew għall-klassifikazzjoni tal-

kwalità tal-ħalib jew tas-sikurezza tal-ikel, mibni jew rinnovat. 

5.20 
RE-C05-i05-

RAA 
T 

Proġetti għar-

ristrutturar ta’ 

intrapriżi fis-settur tal-
ipproċessar jew tal-

kummerċjalizzazzjoni, 

u għar-ristrutturar ta’ 
farms 

  Għadd 0 224 Q2 2025 

Proġetti kkuntrattati taħt skemi ta’ appoġġ għal prodotti u 
proċessi: 

- 11 proġetti għar-ristrutturar ta’ intrapriżi reġjonali fis-

settur tal-ipproċessar agrikolu jew tal-

kummerċjalizzazzjoni; 

- 213 proġett għar-ristrutturar tal-azjendi agrikoli. 
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5.33 
RE-C05-i07-

RAM 
M 

L-iffirmar tal-ftehim 
ta’ implimentazzjoni 

(protokoll) bejn il-

Banco Português de 

Fomento, l-Instituto de 

Desenvolvimento 

Empresarial u 
intermedjarji 

finanzjarji magħżula 

L-iffirmar tal-ftehim ta’ 
implimentazzjoni (protokoll) 

bejn il-Banco Português de 

Fomento, l-Instituto de 

Desenvolvimento 

Empresarial u intermedjarji 

finanzjarji magħżula, li jkopri 
l-istrumenti finanzjarji kollha 

previsti fil-miżura 

   Q2 2024 

L-iffirmar tal-ftehim ta’ implimentazzjoni (protokoll) bejn il-

Banco Português de Fomento, l-Instituto de Desenvolvimento 

Empresarial u intermedjarji finanzjarji magħżula li jkopri l-

istrumenti finanzjarji kollha previsti fil-miżura.  

Il-Ftehim ta’ implimentazzjoni u d-dokumenti legali 

sussegwenti tal-istrument finanzjarju għandhom jeħtieġu l-

applikazzjoni tal-lista ta’ esklużjoni (kif stabbilit fid-
deskrizzjoni tal-miżura) u kontroll tal-konformità mal-

leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE u dik nazzjonali.  

5.34 
RE-C05-i07-

RAM 
T Garanziji għal self  — EUR 0 13 000 000 Q4 2025 

Ammonti ta’ self li għalihom ġew iffirmati ftehimiet ta’ 

garanzija, inkluż appoġġ għall-ispejjeż tal-imgħax jew tariffi 
ta’ garanzija. 

5.35 RE-C05-i08 M 

“Campus Science 
XXI”, “Science Desk” 

u s-servizzi 

disponibbli 

Ir-riabilitazzjoni tal-bini 

għall-installazzjoni tal- 
“Campus Science XXI” u d-

disponibbiltà tal- “Uffiċċju 

tax-Xjenza” kif ukoll tas-
servizzi online  

   Q4 2025 

Riabilitazzjoni ta’ żewġ binjiet għall-installazzjoni tal- 

“Campus Science XXI”. 

 
Is-servizz tax-xjenza u t-teknoloġija “Science Desk” magħmul 

disponibbli, inklużi servizzi ta’ ġestjoni tal-informazzjoni u l-
finanzjament.  

 

Is-servizzi elettroniċi online li ġejjin huma disponibbli: 

• Sync tal-Polen. 

• Blueprint għall-Polen. 

• Iċ-Ċentru tad-Data għall-Polen. 

• Validador RCAAP. 

• Il-portal RCAAP. 

• Estatísticas para DSpace. 

• SciPROJ. 

5.36 RE-C05-i08 M 

Proġetti taħt il-
programm R & Ż fl-

amministrazzjoni 

pubblika, 
funzjonalitajiet tal-

intelliġenza artifiċjali 

għall-proċessi tal-
amministrazzjoni 

pubblika  

Il-validazzjoni tar-rapporti 
finali u d-disponibbiltà tal-

funzjonalitajiet tal-IA 

   Q2 2026 

Valutazzjoni pożittiva mill-awtoritajiet jew mill-esperti 
indipendenti tar-rapporti ta’ eżekuzzjoni finali għal 94 proġett 

iffinanzjati bħala parti mill-programm tar-R & Ż fl-

amministrazzjoni pubblika (inkluż f’oqsma, li jistgħu 
jinkludu, iżda mhumiex limitati għal, l-intelliġenza artifiċjali 

(IA), iċ-ċibersigurtà u x-xjenza tad-data).  

 
6 funzjonalità tal-IA magħmula disponibbli għall-proċessi tal-

amministrazzjoni pubblika. 

5.37 RE-C05-i08  M  

Att notarili dwar il-

kostituzzjoni taċ-
Ċentru Nazzjonali 

għall-Computing 

Att notarili dwar il-

kostituzzjoni taċ-Ċentru 
Nazzjonali għall-Computing 

Avvanzat u l-istatuti tiegħu 

   Q4 2024 

L-eżekuzzjoni ta’ att notarili rigward il-kostituzzjoni taċ-

Ċentru Nazzjonali għall-Computing Avvanzat (CNCA) u l-

istatuti tiegħu. Is-CNCA għandha torganizza mill-ġdid u 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/

Tal-UE 

L-isem 

Indikaturi kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-miri) 

Skeda ta’ 

żmien 

indikattiva 

għat-

tlestija 

Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

Avvanzat (CNCA) u l-

istatuti tiegħu 

tiċċentralizza n-networks u ċ-ċentri tal-computing Portugiżi 

eżistenti.  

5.38 RE-C05-i08 M 

L-infrastruttura ta’ 

appoġġ u ċ-ċentru tad-
data għaċ-Ċentru 

Nazzjonali tal-

Informatika 
Avvanzata, il-

kontribuzzjoni 
finanzjarja Portugiża 

għas-superkompjuter 

Deucalion, il-
finanzjament tas-

superkompjuter Mare 

Nostrum 5, u l-mudell 
lingwistiku kbir 

(LLM) bil-Portugiż  

Infrastruttura ta’ appoġġ u 

ċentru tad-data għaċ-Ċentru 

Nazzjonali tal-Informatika 
Avvanzata, kontribuzzjoni 

nazzjonali Portugiża għas-

superkompjuter Deucalion, 
finanzjament ta’ Mare 

Nostrum 5 u mudell 

lingwistiku kbir (LLM) bil-
Portugiż  

   Q2 2026 

Il-kostruzzjoni tal-infrastruttura ta’ appoġġ u taċ-ċentru tad-

data għaċ-Ċentru Nazzjonali tal-Kompjuter Avvanzat, prova 

tat-trasferiment ta’ mill-inqas EUR 4 032 000 għall-

kontribuzzjoni finanzjarja tal-Portugall għas-superkompjuter 

“Deucalion”, prova tat-trasferiment ta’ EUR 12 000 000 

għall-finanzjament ta’ Mare Nostrum 5. Mudell lingwistiku 

kbir (LLM) bil-Portugiż disponibbli online. 

5.39 RE-C05-i09 T 

Il-konklużjoni ta’ 

kuntratti għall-iżvilupp 

ta’ prodotti, proċessi 

jew servizzi ġodda 

f’oqsma strateġiċi 

rilevanti (Aġendi ta’ 

Innovazzjoni). 

 Għadd 6 12 Q2 2023 

Il-konklużjoni ta’ sitt kuntratti addizzjonali (patti ta’ 

innovazzjoni jew mobilizzazzjoni ta’ proġetti) ma’ konsorzji, 

li għandhom jinkludu: 

• L-identifikazzjoni tal-entitajiet kostitwenti tal-konsorzju; 

• Il-pjan ta’ direzzjoni tan-negozju/l-investiment; 

• L-ammont ta’ finanzjament; 

• L-għanijiet li għalihom huwa marbut il-benefiċjarju; 

• Il-forma ta’ monitoraġġ.  

 

Il-kuntratti għandhom jappoġġaw total ta’ mill-inqas 168 

prodott, proċess jew servizz. It-termini ta’ referenza 

għandhom jinkludu kriterji ta’ eliġibbiltà li jiżguraw li l-

proġetti magħżula jikkonformaw mal-Gwida Teknika “La 

tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01), permezz tal-użu 

ta’ lista ta’ esklużjoni u r-rekwiżit ta’ konformità mal-

leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali. 

Il-kuntratti għandhom ikunu addizzjonali għall-kuntratti 

implimentati f’RE-C05-i01.01. 

5.41 RE-C05-i10 T 

Il-konklużjoni ta’ 
kuntratti għall-iżvilupp 

ta’ prodotti, proċessi 

jew servizzi ġodda 
f’oqsma strateġiċi 

rilevanti għall-

ekonomija b’livell 
baxx ta’ karbonju, ir-

  Għadd 4 10 Q2 2023 

 Il-konklużjoni ta’ sitt kuntratti addizzjonali (patti ta’ 

innovazzjoni jew mobilizzazzjoni ta’ proġetti) ma’ konsorzji, 

li għandhom jinkludu: 

• L-identifikazzjoni tal-entitajiet kostitwenti tal-konsorzju; 

• Il-pjan ta’ direzzjoni tan-negozju/l-investiment; 

• L-ammont ta’ finanzjament; 

• L-għanijiet li għalihom huwa marbut il-benefiċjarju; 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/

Tal-UE 

L-isem 

Indikaturi kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-miri) 

Skeda ta’ 

żmien 

indikattiva 

għat-

tlestija 

Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

reżiljenza u l-

adattament għat-tibdil 

fil-klima. 

• Il-forma ta’ monitoraġġ.  

 

Il-kuntratti għandhom jappoġġaw total ta’ mill-inqas 98 

prodott, proċess jew servizz u għandhom jallinjaw mal-qasam 

ta’ intervent 022 (Proċessi ta’ riċerka u innovazzjoni, 

trasferiment tat-teknoloġija u kooperazzjoni bejn il-kumpaniji 

b’enfasi fuq l-ekonomija b’livell baxx ta’ emissjonijiet ta’ 

karbonju u r-reżiljenza u l-adattament għat-tibdil fil-klima). 

It-termini ta’ referenza għandhom jinkludu l-kriterji ta’ 

eliġibbiltà li jiżguraw li l-proġetti magħżula jikkonformaw 

mal-Gwida Teknika “Do no significant harm” (2021/C58/01) 

permezz tal-użu ta’ lista ta’ esklużjoni u r-rekwiżit ta’ 

konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u 

nazzjonali. 

Il-kuntratti għandhom ikunu addizzjonali għall-kuntratti 

implimentati f’RE-C05-i01.02. 

5.50 RE-C05-i13 T 

Akkwist ta’ tagħmir 

jew għodod għal 

unitajiet ta’ riċerka 

  EUR 0 144 000 000  Q2 2026 

Valutazzjoni pożittiva mill-awtoritajiet tar-rapporti finali ta’ 
eżekuzzjoni għall-akkwist ta’ tagħmir jew għodod, li jistgħu 

jinkludu, iżda mhumiex limitati għal sistemi tal-IT għal 

unitajiet ta’ riċerka, għal ammont totali ta’ EUR 144 000 000. 

5.51 RE-C05-i14 
M Ftehim ta’ 

Implimentazzjoni 

Dħul fis-seħħ tal-Ftehim ta’ 

Implimentazzjoni 

      
Q2 2025 Dħul fis-seħħ tal-Ftehim ta’ Implimentazzjoni. 

5.52 RE-C05-i14 T 

Il-ftehimiet legali 

ffirmati mal-
benefiċjarji finali u l-

ministeru lestew l-

investiment 

 EUR 0 1 160 914 218 Q2 2026 

Il-Banco Português de Fomento għandu jkun daħal fi ftehimiet 

ta’ sussidju legali mal-benefiċjarji finali għal ammont meħtieġ 
biex jintuża 100 % tal-investiment tal-RRF fl-Iskema (filwaqt 

li jitqiesu t-tariffi tal-ġestjoni). Mill-inqas 20 % ta’ dan il-

finanzjament għandu jikkontribwixxi għall-objettivi klimatiċi 
u mill-inqas 45 % għandu jikkontribwixxi għall-objettivi 

diġitali, bl-użu tal-metodoloġija fl-Annessi VI u VII tar-

Regolament RRF. 
 

Il-Portugall għandu jittrasferixxi EUR 1 160 914 218 lill-

Banco Português de Fomento għall-Faċilità. 
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E.3. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti tas-self  

Ir-riforma RE-r10: Il-ħolqien u l-iżvilupp tal-Banco Português de Fomento. 

L-objettivi tal-miżura huma li tiffaċilita l-aċċess għall-finanzjament ta’ ditti Portugiżi billi 

tnaqqas il-kumplessità ta’ prodotti finanzjarji korporattivi appoġġati pubblikament u billi 

tippermetti proġetti ta’ interess strateġiku nazzjonali. Għal dan l-għan, il-Banco Português de 

Fomento ġie stabbilit fis-7 ta’ Settembru 2020 u beda jopera f’Novembru 2020 bħala l-Bank 

Promozzjonali Nazzjonali tal-Istat. Minbarra l-missjoni ewlenija u dejjiema tiegħu, il-bank 

huwa entità ewlenija fil-proċess li terġa’ tibda l-attività ekonomika wara l-pandemija tal-

COVID-19, b’mod partikolari billi jippermetti lid-ditti Portugiżi jibbenefikaw mill-azzjonijiet 

strateġiċi nazzjonali u Ewropej għall-irkupru.  

Ir-riforma għandha tikkonsisti fl-istabbiliment legali tal-Banco Português de Fomento.  

L-implimentazzjoni tar-riforma tlestiet sal-31 ta’ Diċembru 2020. 

Ir-riforma RE-r13: L-iżvilupp tas-suq kapitali u l-promozzjoni tal-kapitalizzazzjoni ta’ 

kumpaniji mhux finanzjarji  

L-objettivi tal-miżura huma li tagħti spinta lis-suq kapitali Portugiż u li tippromwovi l-

kapitalizzazzjoni tal-kumpaniji, b’enfasi partikolari fuq il-kumpaniji ta’ investiment tat-titoli 

għall-iżvilupp tal-ekonomija (SIMFEs), l-impriżi ta’ investiment kollettiv u r-reviżjoni tal-

kodiċi tat-titoli.  

Din ir-riforma għandha tikkonsisti fir-reviżjoni tal-qafas legali eżistenti u l-adozzjoni ta’ liġijiet 

ġodda li għandhom jikkontribwixxu għall-ħolqien ta’ ambjent tan-negozju aktar favorevoli u 

jipprovdu inċentivi reali għall-investiment, il-kapitalizzazzjoni tan-negozju u l-konsolidazzjoni 

settorjali. L-implimentazzjoni ta’ din ir-riforma għandha tikkonsisti fil-miżuri li ġejjin:  

- l-iżvilupp tas-suq kapitali;  

- it-tisħiħ tal-kumpaniji ta’ investiment fit-titoli għall-iżvilupp tal-ekonomija (SIMFEs);  

- simplifikazzjoni regolatorja u amministrattiva; 

- rieżami tal-qafas legali għall-impriżi ta’ investiment kollettiv; u  

- inċentivi ta’ kapitalizzazzjoni (tnaqqis għal qligħ miżmum u investit mill-ġdid).  

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta’ Diċembru 2023.  

Investiment RE-C05-i06: Kapitalizzazzjoni tal-kumpaniji u reżiljenza 

finanzjarja/Banco Português de Fomento  

L-objettiv tal-miżura huwa li tindirizza s-sottokapitalizzazzjoni tad-ditti u li tissimplifika l-

aċċess għall-finanzi.  

L-investiment jikkonsisti fil-forniment ta’ bafer kapitali ta’ EUR 250 000 000 lill-Banco 

Português de Fomento u strument ġestit mill-Banco Português de Fomento biex jinvesti EUR 
1 050 653 000 f’ditti vijabbli fil-forma ta’ ekwità u kważi ekwità.   

Investiment RE-C05-i16: Il-kompartiment tal-Istati Membri tal-InvestEU  

Din il-miżura għandha tikkonsisti f’investiment pubbliku fil-kompartiment tal-Istat Membru 

tal-InvestEU sabiex tinċentiva l-investiment privat u ttejjeb l-aċċess għall-finanzjament għall-

SMEs, il-kumpaniji żgħar b’kapitalizzazzjoni medja u l-individwi. Il-kontribuzzjoni għall-

Kompartiment tal-Istat Membru InvestEU għandha tintuża għall-appoġġ finanzjarju għall-

kompetittività tal-SMEs, u possibbilment ukoll biex tappoġġa (i) investimenti privati minn 

kumpaniji żgħar b’kapitalizzazzjoni medja u individwi u (ii) il-kompetittività tad-ditti b’mod 

partikolari (iżda mhux esklużivament) permezz ta’ investimenti fl-innovazzjoni, id-

diġitalizzazzjoni u/jew l-ekoloġizzazzjoni tal-attivitajiet tagħhom. Dan il-prodott finanzjarju 
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għandu jopera billi jipprovdi finanzjament tad-dejn direttament jew permezz ta’ intermedjarji 

lis-settur privat.  

Għandu jidħol fis-seħħ Ftehim ta’ Garanzija bejn il-Kummissjoni u s-Sieħeb ta’ 

Implimentazzjoni, magħżul f’konformità mad-dispożizzjonijiet rilevanti tar-Regolament (UE) 

2021/523 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Marzu 2021 li jistabbilixxi l-

Programm InvestEU u li jemenda r-Regolament (UE) 2015/1017. 

Il-Portugall għandu jiffirma ftehim ta’ kontribuzzjoni mal-Kummissjoni Ewropea li għandu 

jinkludi: 

- Is-sieħeb ta’ Implimentazzjoni propost. 

- Ir-rekwiżit ta’ konformità mal-Gwida Teknika dwar id-DNSH (2023/C111). Jekk 

meħtieġ, il-Ftehim ta’ Garanzija għandu jeskludi l-lista li ġejja ta’ attivitajiet u assi mill-

eliġibbiltà: (I) attivitajiet u assi relatati mal-fjuwils fossili, inkluż l-użu downstream19; 

(II) attivitajiet u assi taħt l-Iskema tal-UE għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet 

(ETS) li jiksbu emissjonijiet ta’ gassijiet serra projettati li mhumiex inqas mill-parametri 

referenzjarji rilevanti20; (III) attivitajiet u assi relatati ma’ miżbliet tal-iskart, 

inċineraturi21 u impjanti tat-trattament mekkaniku bijoloġiku22.  

- Id-deskrizzjoni tas-sistema ta’ monitoraġġ li għandha tintuża biex tirrapporta dwar il-

fondi li jkunu qed jiġu mobilizzati. 

Investiment RE-C05-i11 — Espansjoni: Mobilizzazzjoni u Aġendi Ekoloġiċi/Alleanzi 

għall-Innovazzjoni tan-Negozju (Self) 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jżid l-investiment RE-C05-i01.01 taħt il-komponent 5. 

Il-miżura tikkonsisti fiż-żieda tal-għadd ta’ prodotti, proċessi jew servizzi mill-Aġendi tal-

Mobilizzazzjoni u Ekoloġiċi/Alleanzi għall-Innovazzjoni tan-Negozju.  

 

Investiment RP-C05-i12 — Espansjoni: Aġendi Ekoloġiċi/Alleanzi għall-

innovazzjoni tan-negozju (Self) — Konklużjoni ta’ kuntratti 

 
19 Ħlief għal (a) proġetti fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll għall-infrastruttura relatata ta’ 

trażmissjoni u distribuzzjoni, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III 

tal-Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01) u (b) l-attivitajiet u l-assi skont il-punt (ii) li 

għalihom l-użu tal-fjuwils fossili huwa temporanju u teknikament inevitabbli għat-tranżizzjoni f’waqtha lejn 

operazzjoni ħielsa mill-fjuwils fossili. 
20 Meta l-attività appoġġata tikseb l-emissjonijiet ta’ gassijiet serra previsti li mhumiex aktar baxxi b’mod 

sinifikanti mill-parametri referenzjarji rilevanti, għandha tingħata spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex 

possibbli. Parametri referenzjarji stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas għal attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta’ 

applikazzjoni tas-Sistema għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta’ 

Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447. 
21 Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet f’impjanti ddedikati esklussivament għat-trattament ta’ skart 

perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza 

enerġetika, jinqabdu l-gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew l-użu jew l-irkupru ta’ materjali mill-irmied tal-

inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet ma jirriżultawx f’żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti 

jew f’estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant. 
22 Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet f’impjanti ta’ trattament mekkaniku u bijoloġiku eżistenti, fejn l-

azzjonijiet huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika jew il-modifika retroattiva ta’ operazzjonijiet ta’ 

riċiklaġġ ta’ skart separat għall-kompost tal-bijoskart u d-diġestjoni anaerobika tal-bijoskart, dment li tali 

azzjonijiet ma jirriżultawx f’żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f’estensjoni tal-ħajja tal-

impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant. 
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L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jżid l-investiment RE-C05-i01.02, taħt il-komponent 5. 

Iż-żieda tal-miżura għandha żżid l-għadd ta’ prodotti, proċessi jew servizzi mill-Aġendi 

Ekoloġiċi. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta’ Settembru 2023.  
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E.4.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għas-self 

Numru 

sekwenzjal

i 

Miżura 

(Riforma 

jew 

Investiment) 

L-

għanqas/

Tal-UE  

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-miri) 

Skeda ta’ 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 
Linja bażi Għan Q Snin 

5.23 RE-C05-r10 M 

Dħul fis-seħħ tar-

regolament li 

jistabbilixxi l-
attivitajiet u l-istatuti 

tal-Banco Português 

de Fomento (BPF) 

Dħul fis-seħħ 

tad-Digriet-Liġi 

Nru 63/2020, li 
jistabbilixxi l-

attivitajiet u l-

istatuti tal-BPF 

      Q4 2020 

Il-pubblikazzjoni mill-Gvern tar-Repubblika Portugiża u d-

dħul fis-seħħ tad-Digriet-Liġi Nru 63/2020, li jirregola l-

attività u l-operat tal-BPF u japprova l-istatuti tiegħu. 

5.24 RE-C05-r13 M 

Dħul fis-seħħ tar-

reviżjoni tal-qafas 
legali għall-impriżi 

ta’ investiment 

kollettiv  

Dħul fis-seħħ 
tar-reviżjoni tal-

qafas legali 

għall-impriżi ta’ 
investiment 

kollettiv  

      Q3 2022 

It-tieni TRIMESTRU TAT-3 Dħul fis-seħħ tal-Att, wara l-

Adozzjoni tal-Liġi mill-Assemblea tar-Repubblika. Hija 
għandha tirrevedi l-qafas legali għall-impriżi ta’ investiment 

kollettiv bil-ħsieb ta’ simplifikazzjoni regolatorja u 

amministrattiva. 

5.25 RE-C05-r13 M 

Dħul fis-seħħ tar-
reviżjoni tal-Att 

dwar il-Kodiċi tat-

Titoli 

Dħul fis-seħħ 
tar-reviżjoni tal-

Att dwar il-

Kodiċi tat-Titoli  

     Q3 2022 

It-tieni TRIMESTRU TAT-3 Dħul fis-seħħ tal-Att, wara l-

adozzjoni tal-Liġi mill-Assemblea tar-Repubblika. Ir-reviżjoni 
tal-Kodiċi tat-Titoli għandha l-għan ta’ simplifikazzjoni 

regolatorja u amministrattiva sabiex tallinja l-qafas nazzjonali 

mad-dritt tal-Unjoni fir-rigward tal-objettiv li tiżdied il-

kompetittività tas-suq kapitali Portugiż. 

5.26 RE-C05-r13 M 

Żvilupp tas-suq 
kapitali — dħul fis-

seħħ tal-

leġiżlazzjoni  

Dħul fis-seħħ tal-
leġiżlazzjoni 

għall-iżvilupp 

tas-suq kapitali 

      Q4 2023 

Id-dħul fis-seħħ ta’ leġiżlazzjoni għall-iżvilupp tas-suq kapitali. 

Il-leġiżlazzjoni għandha tiffoka fuq il-ħolqien ta’ inċentivi 
għal, fost l-oħrajn, i) l-aċċess għall-ekwità permezz tas-suq 

kapitali, ii) il-ħolqien ta’ ambjent li jwassal għat-tkabbir tan-

negozju, iii) il-finanzjament tad-dejn fis-suq, iv) il-
parteċipazzjoni tal-investituri. 

5.27 RE-C05-i06 M 

Dħul fis-seħħ ta’ 

digriet leġiżlattiv li 

jirregola l-miżura ta’ 
kapitalizzazzjoni ta’ 

BPF  

Dħul fis-seħħ ta’ 

digriet leġiżlattiv 
li jirregola l-

miżura ta’ 

kapitalizzazzjoni 
ta’ BPF 

     Q3 2021 

Id-dħul fis-seħħ ta’ digriet liġi li jirregola l-miżura ta’ 
kapitalizzazzjoni, li jistabbilixxi l-ħtieġa li tiġi stabbilita 

politika ta’ investiment li tiddefinixxi, fost l-oħrajn, il-kriterji 

għall-eliġibbiltà u l-għażla tal-impriżi benefiċjarji. 

5.28 RE-C05-i06 M 

Żvilupp tal-politika 

ta’ investiment 
(kapitalizzazzjoni) u 

adozzjoni mill-

maniġer tal-vettura 

Politika ta’ 

investiment 
(kapitalizzazzjon

i), żviluppata 

minn BPF u 
adottata mill-

istrument 

stabbilit għall-
ġestjoni tal-

parteċipazzjoniji

et li jirriżultaw 

      Q3 2021 

L-iżvilupp tal-politika ta’ investiment (kapitalizzazzjoni) u l-

adozzjoni mill-maniġer tal-vettura. Il-politika ta’ investiment 
għandha tiġi żviluppata u adottata mill-BPF bħala l-korp 

maniġerjali tal-veikolu stabbilit għall-ġestjoni tal-

parteċipazzjonijiet li jirriżultaw mill-istrumenti finanzjarji 
implimentati biex jappoġġaw lill-kumpaniji magħżula bħala 

benefiċjarji u għandha tagħti dettalji dwar il-kriterji tal-

għażla/tal-eliġibbiltà għall-kumpaniji appoġġati, filwaqt li 
tiżgura r-rispett tar-rekwiżiti klimatiċi u ambjentali tal-RRF, 

inkluża l-konformità mal-Gwida Teknika tad-DNSH 

(2021/C58/01) tal-assi/attivitajiet appoġġati u/jew tal-
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Numru 

sekwenzjal

i 

Miżura 

(Riforma 

jew 

Investiment) 

L-

għanqas/

Tal-UE  

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-miri) 

Skeda ta’ 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 
Linja bażi Għan Q Snin 

mill-istrumenti 
finanzjarji 

implimentati 

kumpaniji u tispeċifika l-miri ta’ investiment u r-redditi 
mmirati.  

Għall-konformità mal-Gwida Teknika dwar id-DNSH 

(2021/C58/01) tal-kumpaniji appoġġati, il-politika ta’ 
investiment għandha tirrikjedi:  

— l-użu tal-verifika tas-sostenibbiltà 

— lista ta’ esklużjoni li tinkludi l-elementi ta’ hawn taħt:  
Investimenti relatati mal-fjuwils fossili (inkluż l-użu 

downstream), ħlief għas-sħana/l-enerġija bbażati fuq il-gass 

naturali konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III 
tal-gwida dwar id-DNSH 

Attivitajiet taħt l-ETS b’emissjonijiet ekwivalenti ta’ CO2 

projettati li mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji 
rilevanti stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas. 

Investimenti f’faċilitajiet għar-rimi tal-iskart fil-miżbliet, 

f’impjanti tat-trattament mekkaniku bijoloġiku (MBT), u 
inċineraturi għat-trattament tal-iskart. Il-lista ta’ esklużjoni ma 

tapplikax għal impjanti ddedikati esklużivament għat-

trattament ta’ skart perikoluż mhux riċiklabbli; għal impjanti 

eżistenti, fejn l-investiment ikun għall-fini ta’ żieda fl-

effiċjenza enerġetika, il-qbid ta’ gassijiet tal-egżost għall-ħżin 
jew l-użu jew l-irkupru ta’ materjali mill-irmied tal-

inċinerazzjoni, dment li tali investimenti ma jirriżultawx 

f’żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjant jew 
f’estensjoni tal-ħajja tal-impjant. 

Attivitajiet fejn ir-rimi fit-tul tal-iskart jista’ jikkawża ħsara fit-

tul lill-ambjent (eż. skart nukleari). 
R & Ż & I ddedikati għall-assi u l-attivitajiet imsemmija hawn 

fuq. 

— kontrolli obbligatorji tal-konformità legali permezz tal-BPF 
u/jew l-intermedjarji finanzjarji magħżula tiegħu għal 

tranżazzjonijiet eżentati mill-verifika tas-sostenibbiltà 

— il-benefiċjarji tal-appoġġ għall-ekwità li jiksbu mill-inqas 

50 % tad-dħul tagħhom minn attivitajiet elenkati fil-lista ta’ 

esklużjoni biex jadottaw u jippubblikaw pjanijiet ta’ 

tranżizzjoni ekoloġika. 

5.43 RE-C05-i06 T 

Twassil mill-
istrument ta’ 

kapitalizzazzjoni ta’ 

total ta’ EUR 650 
000 000 lil 

korporazzjonijiet 

mhux finanzjarji 
stabbiliti u/jew li 

  EUR 0 650 000 000 Q4 2023 

Il-konsenja ta’ total ta’ EUR 650 000 000 lil korporazzjonijiet 

mhux finanzjarji stabbiliti u/jew li joperaw fil-Portugall 
f’appoġġ ta’ ekwità u kważi ekwità, f’konformità mal-politika 

ta’ investiment definita qabel żviluppata minn BPF, inklużi l-

ammonti żborżati lil korporazzjonijiet mhux finanzjarji bħala 
investimenti diretti u dawk allokati lil intermedjarji finanzjarji 

bħala investimenti indiretti.  
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Numru 

sekwenzjal

i 

Miżura 

(Riforma 

jew 

Investiment) 

L-

għanqas/

Tal-UE  

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-miri) 

Skeda ta’ 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 
Linja bażi Għan Q Snin 

joperaw fil-
Portugall, f’appoġġ 

ta’ ekwità u kważi 

ekwità, f’konformità 
mal-politika ta’ 

investiment tiegħu 

5.29 RE-C05-i06 T 

Twassil mill-

istrument ta’ 

kapitalizzazzjoni ta’ 
total ta’ EUR 

1 050 653 000 lil 

korporazzjonijiet 
mhux finanzjarji 

stabbiliti u/jew li 

joperaw fil-Portugall 
f’appoġġ ta’ ekwità 

u kważi ekwità 

  EUR  650 000 000 1 050 653 000 Q4 2025 

Trasferiment ta’ total ta’ EUR 1 050 653 000  
lil korporazzjonijiet mhux finanzjarji stabbiliti jew li joperaw 

fil-Portugall f’appoġġ ta’ ekwità u kważi ekwità, skont il-

politika ta’ investiment definita qabel. 

5.48 RE-C05-i16 M 

L-iffirmar tal-
Ftehim ta’ 

Kontribuzzjoni bejn 

il-gvern tal-
Portugall u l-

Kummissjoni 

Ewropea 

L-iffirmar tal-

Ftehim ta’ 
Kontribuzzjoni 

   Q2 2025 

L-iffirmar tal-Ftehim ta’ Kontribuzzjoni bejn il-gvern tal-

Portugall u l-Kummissjoni Ewropea għal ammont ta’ mill-
inqas EUR 450 000 000. 

5.49 RE-C05-i16 T 

Operazzjonijiet ta’ 

finanzjament jew ta’ 

investiment 
approvati mill-

Kumitat tal-

Investiment ta’ 

InvestEU. 

 
Perċentwal 

(%) 
0 100 % Q4 2025 

L-operazzjonijiet ta’ finanzjament jew ta’ investiment li 

jammontaw għal 100 % tal-ammont totali tar-riżorsi tal-RRF 

allokati għall-istrument għandhom ikunu ġew approvati mill-
Kumitat tal-Investiment ta’ InvestEU. 

5.30 RE-C05-i06 M 

Notifika lill-
Kummissjoni 

Ewropea dwar is-

suċċess tal-
valutazzjoni tal-

pilastri għall-BPF 

Notifika lill-

Kummissjoni 

Ewropea dwar 
is-suċċess tal-

valutazzjoni tal-

pilastri għall-
BPF 

      Q1 2022 
Notifika lill-Kummissjoni Ewropea dwar is-suċċess tal-

valutazzjoni tal-pilastri għal BPF. 

5.31 RE-C05-i06 M 
Trasferiment ta’ 

kapital ta’ EUR 250  
Iż-żieda fil-
kapital u l-

      Q1 2022 
Trasferiment ta’ kapital ta’ EUR 250  000 000 mill-Gvern 
Portugiż lil BPF u l-adozzjoni tal-politika ta’ investiment għall-
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Numru 

sekwenzjal

i 

Miżura 

(Riforma 

jew 

Investiment) 

L-

għanqas/

Tal-UE  

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-miri) 

Skeda ta’ 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 
Linja bażi Għan Q Snin 

000 000 mill-Gvern 
Portugiż lil BPF u l-

adozzjoni tal-

politika ta’ 
investiment għal 

BPF 

iżvilupp tal-
politika ta’ 

investiment 

għall-BPF biex 
jimplimenta 

InvestEU, li 

jistabbilixxi sett 
ta’ kriterji ta’ 

eliġibbiltà biex 

jiġi żgurat li l-
objettivi tal-RRF 

jiġu ssodisfati 

BPF biex jimplimenta InvestEU, li jistabbilixxi sett ta’ kriterji 
ta’ eliġibbiltà f’konformità mal-objettivi tal-RRF, inkluż il-

prinċipju DNSH, fil-kuntest tal-iffirmar ta’ “ftehim ta’ 

garanzija InvestEU”. 

5.32 RE-C05-i06 M 
Politika ta’ 

investiment  

Adozzjoni ta’ 
politiki ta’ 

investiment 

   Q2 2026 

L-adozzjoni ta’ politiki ta’ investiment għal BPF għall-użu tal-
ekwità addizzjonali. 

Il-Portugall għandu jibgħat rapport li jiddeskrivi l-azzjonijiet 

meħuda mill-BPF sat-30 ta’ Ġunju 2026 biex jimplimenta l-
politiki ta’ investiment, inklużi l-passi meħuda għall-

implimentazzjoni tal-prodotti finanzjarji li l-ekwità 

addizzjonali hija mistennija li tappoġġa inizjalment, kif ukoll 

il-passi mistennija li għandhom jittieħdu għall-

implimentazzjoni ulterjuri ta’ dawk il-prodotti. 

5.44 RE-C05-i11 T 

Il-konklużjoni ta’ 
kuntratti għall-

iżvilupp ta’ prodotti, 

proċessi jew servizzi 
ġodda f’oqsma 

strateġiċi rilevanti 
(Aġendi ta’ 

Innovazzjoni). 

 Għadd 12 28 Q2 2023 

Konklużjoni ta’ 16 kuntratti addizzjonali (patti ta’ innovazzjoni 

jew mobilizzazzjoni ta’ proġetti) ma’ konsorzji, li għandhom 

jinkludu: 

• L-identifikazzjoni tal-entitajiet kostitwenti tal-konsorzju; 

• Il-pjan ta’ direzzjoni tan-negozju/l-investiment; 

• l-ammont ta’ finanzjament; 

• L-għanijiet li għalihom huwa marbut il-benefiċjarju; 

• Il-forma ta’ monitoraġġ.  

Il-kuntratti għandhom jappoġġaw total ta’ mill-inqas 446 

prodott, proċess jew servizz (PPS). It-termini ta’ referenza 

għandhom jinkludu l-kriterji ta’ eliġibbiltà li jiżguraw li l-

proġetti magħżula jikkonformaw mal-Gwida Teknika “Do no 

significant harm” (2021/C58/01) permezz tal-użu ta’ lista ta’ 

esklużjoni u r-rekwiżit ta’ konformità mal-leġiżlazzjoni 

ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali. 

Il-kuntratti għandhom ikunu addizzjonali għall-kuntratti 

implimentati f’RE-C05-i01.01 u RE-C05-i09. 

Mill-inqas 366 mill-PPS għandhom jiġu allinjati mal-qasam ta’ 
intervent 021 (Trasferiment tat-teknoloġija u kooperazzjoni 

bejn in-negozji, iċ-ċentri ta’ riċerka u s-settur tal-edukazzjoni). 
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Numru 

sekwenzjal

i 

Miżura 

(Riforma 

jew 

Investiment) 

L-

għanqas/

Tal-UE  

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-miri) 

Skeda ta’ 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 
Linja bażi Għan Q Snin 

5.45 RE-C05-i11 T 
Prodotti, proċessi 

jew servizzi. 
 Għadd 366 959 Q2 2026 

Valutazzjoni pożittiva mill-awtoritajiet tar-rapporti ta’ 
eżekuzzjoni finali 593 prodott, proċess jew servizz (PPS), li 

jirriżultaw mill-kuntratti.  

Il-PPS meqjusa li tilħaq il-mira għandha tkun addizzjonali 

għall-PPS ivvalutata f’RE-C05-i01.  

Mill-inqas 366 mill-PPS għandhom jiġu allinjati mal-qasam ta’ 

intervent 021 (Trasferiment tat-teknoloġija u kooperazzjoni 

bejn in-negozji, iċ-ċentri ta’ riċerka u s-settur tal-edukazzjoni). 

5.46 RE-C05-i12 T 

Il-konklużjoni ta’ 

kuntratti għall-
iżvilupp ta’ prodotti, 

proċessi jew servizzi 

ġodda f’oqsma 
strateġiċi rilevanti 

għall-ekonomija 
b’livell baxx ta’ 

karbonju, ir-

reżiljenza u l-
adattament għat-

tibdil fil-klima. 

  Għadd 10 20 Q3 2023 

Il-konklużjoni ta’ għaxar kuntratti addizzjonali (patti ta’ 

innovazzjoni jew mobilizzazzjoni ta’ proġetti) ma’ konsorzji, 

li għandhom jinkludu: 

• L-identifikazzjoni tal-entitajiet kostitwenti tal-konsorzju; 

• Il-pjan ta’ direzzjoni tan-negozju/l-investiment; 

• L-ammont ta’ finanzjament; 

• L-għanijiet li għalihom huwa marbut il-benefiċjarju; 

• Il-forma ta’ monitoraġġ.  

Il-kuntratti għandhom jappoġġaw total ta’ mill-inqas 147 

prodott, proċess jew servizz u għandhom jallinjaw mal-qasam 

ta’ intervent 022 (Proċessi ta’ riċerka u innovazzjoni, 

trasferiment tat-teknoloġija u kooperazzjoni bejn il-kumpaniji 

b’enfasi fuq l-ekonomija b’livell baxx ta’ emissjonijiet ta’ 

karbonju u r-reżiljenza u l-adattament għat-tibdil fil-klima).  

It-termini ta’ referenza għandhom jinkludu l-kriterji ta’ 

eliġibbiltà li jiżguraw li l-proġetti magħżula jikkonformaw 

mal-Gwida Teknika “Do no significant harm” (2021/C58/01) 

permezz tal-użu ta’ lista ta’ esklużjoni u r-rekwiżit ta’ 

konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u 

nazzjonali. 

Il-kuntratti għandhom ikunu addizzjonali għall-kuntratti 

implimentati f’RE-C05-i01.02 u RE-C05-i10. 
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F. IL-KOMPONENT 6: Il-kwalifiki u l-Ħiliet 

Fil-Portugall, 44.5 % tal-popolazzjoni ta’ bejn l-25 u l-64 sena kellhom livelli baxxi ta’ kisba ta’ 

edukazzjoni fl-2020, ferm ogħla mill-medja tal-UE ta’ 25.0 %. Barra minn hekk, il-frazzjoni tal-

popolazzjoni b’ħiliet diġitali bażiċi jew li qatt ma użat l-internet hija għolja ħafna. Bl-istess mod, is-

segmentazzjoni tas-suq tax-xogħol u l-iżbilanċi bejn il-ġeneri fil-pagi u fl-opportunitajiet tal-karriera 

għadhom għoljin skont l-istandards tal-UE.  

Dan il-komponent jindirizza diversi sfidi relatati mal-livelli relattivament baxxi ta’ kisba tal-

edukazzjoni u l-kwalifiki, il-parteċipazzjoni fit-tagħlim tul il-ħajja, is-segmentazzjoni tas-suq tax-

xogħol, it-tneħħija tal-ostakli amministrattivi fil-qasam tal-professjonijiet regolati ħafna, it-tħejjija 

għall-isfidi marbuta mal-futur tax-xogħol u l-ugwaljanza bejn il-ġeneri u l-opportunitajiet indaqs.  

L-objettivi tal-komponent huma wesgħin, li jinkludu t-taħriġ tal-ħiliet u t-titjib tal-ħiliet, xi ostakli fl-

ambjent tan-negozju, is-segmentazzjoni tas-suq tax-xogħol, il-bilanċ bejn il-ġeneri u l-opportunitajiet 

indaqs. Fir-rigward tal-potenzjal tal-produzzjoni, dan il-komponent jiffoka fuq miżuri li jgħollu l-

livelli baxxi ta’ kwalifiki u jtejbu l-parteċipazzjoni fit-tagħlim tul il-ħajja permezz tar-riforma tas-

sistemi tal-edukazzjoni u tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali (ETV), irawmu t-trasferiment tal-

għarfien bejn l-universitajiet/l-organizzazzjonijiet pubbliċi tar-riċerka u d-ditti, u jnaqqsu r-

restrizzjonijiet fi professjonijiet regolati ħafna, filwaqt li jtejbu l-kompetittività fil-forniment ta’ 

servizzi tan-negozju. Il-komponent jippreżenta wkoll miżuri biex jiġu indirizzati diversi prinċipji tal-

Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali (EPSR), bħar-relazzjonijiet tax-xogħol u d-drittijiet ta’ aċċess 

tal-ħaddiema b’kuntratti tax-xogħol atipiċi, l-appoġġ finanzjarju għall-promozzjoni tal-inklużjoni ta’ 

persuni qiegħda b’impjiegi permanenti ta’ kwalità, u l-iżvilupp tan-norma Portugiża għal sistema ta’ 

ġestjoni ta’ paga ugwali.  

Dan il-komponent huwa allinjat ma’ inizjattivi ta’ politika ewlenin tal-UE, bħall-Aġenda għall-Ħiliet 

għall-Ewropa, ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar “Perkorsi ta’ Titjib tal-Ħiliet: Opportunitajiet 

Ġodda għall-Adulti” (ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill 2016/C 484/01), ir-Rakkomandazzjoni tal-

Kunsill dwar “VET għall-kompetittività sostenibbli, il-ġustizzja soċjali u r-reżiljenza” (ir-

Rakkomandazzjoni tal-Kunsill 2020/C 417/01), u l-Garanzija għaż-Żgħażagħ imsaħħa, u l-inizjattivi 

taż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni u taż-Żona Ewropea tar-Riċerka.  

Il-komponent jindirizza r-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiżi biex jittieħdu l-miżuri kollha 

meħtieġa biex tiġi indirizzata b’mod effettiv il-pandemija, tiġi sostnuta l-ekonomija u jiġi appoġġat 

l-irkupru li jirriżulta (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 1 2020); li tadotta miżuri biex 

tindirizza s-segmentazzjoni tas-suq tax-xogħol (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 2 2019); li 

jtejjeb il-livell tal-ħiliet tal-popolazzjoni, b’mod partikolari l-litteriżmu diġitali tagħhom, inkluż billi 

jagħmel it-tagħlim għall-adulti aktar rilevanti għall-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol (Rakkomandazzjoni 

Speċifika għall-Pajjiż 2 2019); iżżid l-għadd ta’ gradwati tal-edukazzjoni għolja, b’mod partikolari 

fix-xjenza u t-teknoloġija tal-informazzjoni (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 2 2019); li jiġi 

appoġġat l-użu ta’ teknoloġiji diġitali biex jiġi żgurat aċċess ugwali għal edukazzjoni u taħriġ ta’ 

kwalità (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 2 2020); biex tingħata spinta lill-kompetittività tal-

kumpaniji (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 2 2020); li jiffoka fuq il-politika ekonomika 

relatata mal-investiment dwar ir-riċerka u l-innovazzjoni (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 

3 2019); u biex jiġi żviluppat pjan direzzjonali biex jitnaqqsu r-restrizzjonijiet fi professjonijiet 

regolati ħafna (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 4 2019). 

Huwa mistenni li l-ebda miżura f’dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali fis-sens tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-deskrizzjoni 
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tal-miżuri u l-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan skont il-Gwida Teknika tad-DNSH 

(2021/C58/01).  
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F.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux 

ripagabbli 

Ir-riforma RE-r14: Riforma tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali 

L-objettiv ta’ din ir-riforma huwa li timmodernizza s-sistemi tal-edukazzjoni u tal-VET sabiex iżżid 

il-livelli edukattivi u tal-kisba tal-kwalifiki u tnaqqas l-inċidenza ta’ ħaddiema li ma għandhomx ħiliet 

bażiċi u diġitali, taġġusta l-offerta tal-ħiliet għall-ħtiġijiet attwali u futuri tas-suq tax-xogħol, u twessa’ 

l-opportunitajiet tal-edukazzjoni, tat-taħriġ u tat-tagħlim tul il-ħajja. Ir-riforma tikkonsisti fl-

approvazzjoni tal-offerta tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali (VET) wara l-approvazzjoni ta’ ordni 

li tirrikjedi l-użu tas-Sistema ta’ Antiċipazzjoni tal-Ħtiġijiet tal-Kwalifiki (SANQ) fl-ippjanar tal-VET 

u l-pubblikazzjoni ta’ ċirkolari dwar il-metodoloġija għall-ippjanar tal-offerta tal-VET. 

Ir-riforma RE-r15: Riforma tal-kooperazzjoni bejn l-edukazzjoni għolja u l-

amministrazzjoni pubblika u l-intrapriżi 

L-objettiv ta’ din ir-riforma huwa li tinċentiva arranġamenti kollaborattivi pubbliċi-privati fil-

programmi tal-edukazzjoni u t-taħriġ biex jirrispondu għall-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol u t-

tranżizzjoni doppja, inkluż l-iżvilupp ta’ korsijiet postgradwatorji ta’ ambitu professjonali (lawrji ta’ 

Masters professjonali) esklużivi għal studenti b’esperjenza professjonali preċedenti u l-offerta ta’ 

korsijiet terzjarji ta’ durata qasira fil-politekniċi (magħrufa bħala korsijiet tekniċi vokazzjonali ogħla).  

Ir-riforma għandha tikkonsisti minn: 

- att leġiżlattiv li joħloq kompetizzjonijiet speċjali għall-ammissjoni għall-edukazzjoni għolja 

għal detenturi ta’ edukazzjoni sekondarja doppja u korsijiet artistiċi speċjalizzati; 

- ir-rieżami tal-qafas legali u istituzzjonali li jirregola l-kooperazzjoni tal-Istituzzjonijiet tal-

Edukazzjoni Għolja mal-amministrazzjoni pubblika u n-negozji, inklużi passi biex: 

o irawmu kollaborazzjoni interistituzzjonali bejn l-Istituzzjonijiet tal-Edukazzjoni 

Għolja (HEIs) u l-intrapriżi, kif ukoll jattiraw studenti adulti u jwessgħu l-kopertura 

għaż-żoni interni; 

o sħubijiet kollaborattivi li jinkoraġġixxu offerta wiesgħa ta’ korsijiet ta’ edukazzjoni 

għolja, inklużi korsijiet qosra ta’ taħriġ, korsijiet universitarji tal-ewwel grad, masters 

u lawrji dottorali; 

o iżżid l-offerta ta’ korsijiet professjonali ta’ livell għoli għal żmien qasir ġestiti minn 

Istituzzjonijiet ta’ Edukazzjoni Għolja politekniċi, f’kooperazzjoni mill-qrib ma’ 

entitajiet pubbliċi u privati; 
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o tkompli tkabbar il-bażi ta’ appoġġ tal-edukazzjoni terzjarja billi tiffaċilita l-aċċess 

għall-Istituzzjonijiet tal-Edukazzjoni Għolja ta’ studenti sekondarji minn oqsma 

professjonali u artistiċi; 

o isaħħu r-reġistrazzjoni f’korsijiet tal-edukazzjoni għolja f’oqsma diġitali, b’mod 

partikolari permezz tal-programm Portugal Digital InCoDe2030, f’kooperazzjoni 

mill-qrib ma’ entitajiet pubbliċi u privati; 

o jistimulaw it-taħriġ modulari, li jippromwovi t-tagħlim kontinwu u l-kisba ta’ ħiliet 

ġodda b’ “mikrokredenzjali/mikrodiplomi”, f’kollaborazzjoni mill-qrib ma’ entitajiet 

pubbliċi u privati; 

o jestendu l-kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet u l-laboratorji tal-edukazzjoni għolja u 

ċ-ċentri tal-interfaċċa teknoloġika; 

o emenda tal-istatus legali biex jiġu ċċarati l-kundizzjonijiet li taħthom speċjalista estern 

jista’ jwettaq dmirijiet ta’ tagħlim jew maniġerjali f’istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni 

għolja, sabiex tiġi promossa l-mobbiltà bejn id-dinja akkademika u dik tan-negozju; u 

o jissaħħaħ il-qafas legali tal-konsorzji b’ġestjoni kondiviża bejn l-Istituzzjonijiet tal-

Edukazzjoni Għolja u l-intrapriżi. 

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sat-30 ta’ Ġunju 2021. 

Ir-riforma RE-r16: It-tnaqqis tar-restrizzjonijiet fi professjonijiet regolati ħafna 

L-għan ta’ din ir-riforma huwa li jitnaqqsu r-restrizzjonijiet fi professjonijiet regolati ħafna, 

prinċipalment biex titrawwem il-kompetizzjoni fil-provvista ta’ servizzi tan-negozju.  

Fl-2018, l-OECD, f’kooperazzjoni mal-Awtorità Portugiża tal-Kompetizzjoni (AdC), wettqet 

valutazzjoni għal għadd limitat ta’ professjonijiet awtoregolati bħal avukati, avukati, inġiniera, periti, 

awdituri, kontabilisti, ekonomisti, spiżjara u nutrizzjonisti. Mill-evalwazzjoni mwettqa, tfasslet lista 

ta’ rakkomandazzjonijiet. B’din ir-riforma, il-Portugall għandu jindirizza r-rakkomandazzjonijiet tal-

OECD u tal-ADC.  

Ir-riforma għandha mill-inqas: I) jisseparaw il-funzjonijiet ta’ regolamentazzjoni u rappreżentanza 

f’assoċjazzjonijiet professjonali; II) titnaqqas il-lista ta’ attivitajiet riżervati (l-aċċess għal attivitajiet 

riżervati jista’ jkun ristrett biss għas-salvagwardja tal-interessi kostituzzjonali, skont il-prinċipji tan-

neċessità u tal-proporzjonalità); III) itemmu r-restrizzjonijiet għas-sjieda u l-ġestjoni tad-ditti tas-

servizzi tan-negozju, dment li l-maniġers jirrispettaw ir-reġim legali għall-prevenzjoni ta’ “kunflitt 

ta’ interess”; u, iv) jippermettu ditti ta’ servizzi kummerċjali multidixxiplinari.  

L-AdC għandu jiġi kkummissjonat ukoll biex jippreżenta rapport dwar l-effettività tal-liġi l-ġdida 

dwar il-professjonijiet regolati.  

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta’ Diċembru 2022. 

Ir-riforma RE-r17: Aġenda għall-promozzjoni ta’ xogħol deċenti 

L-objettiv ta’ din ir-riforma huwa li tibni fuq miżuri adottati f’dawn l-aħħar snin (bħal dawk li 

jindirizzaw is-segmentazzjoni tas-suq tax-xogħol u jrawmu n-negozjar kollettiv) biex jiġu protetti d-

drittijiet tax-xogħol. 

Wara l-preżentazzjoni tal-Green Book dwar il-futur tax-xogħol mill-gvern, din ir-riforma għandha 

tinkludi att leġiżlattiv li jirregola x-xogħol fuq il-pjattaformi sabiex jiġu indirizzati l-isfidi l-ġodda 

maħluqa minn relazzjonijiet tax-xogħol atipiċi, f’konformità mal-prinċipji tal-Pilastru Ewropew tad-
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Drittijiet Soċjali. Hija għandha ssaħħaħ il-kwalità tar-relazzjonijiet tax-xogħol u ttejjeb l-aċċess għad-

drittijiet u l-protezzjoni soċjali.  

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta’ Marzu 2023. 

Ir-riforma RE-r18: Il-ġlieda kontra l-inugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel 

L-objettiv ta’ din ir-riforma huwa li tippromwovi l-ugwaljanza bejn il-ġeneri fl-ambjenti tax-xogħol.  

Ir-riforma tikkonsisti fil-pubblikazzjoni ta’ norma li tipprovdi linji gwida lill-kumpaniji biex 

jivvalutaw il-politiki tal-pagi tagħhom fir-rigward tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri u fid-dħul fis-seħħ 

ta’ att regolatorju li jagħti siġill lil kumpaniji b’differenza żgħira fil-pagi bejn il-ġeneri. L-

implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta’ Diċembru 2024. 

Investiment RE-C06-i01: Modernizzazzjoni tal-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni u t-taħriġ 

vokazzjonali 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jimmodernizza l-edukazzjoni vokazzjonali fil-Portugall.  

Dan l-investiment jikkonsisti fil-kostruzzjoni, jew fir-rinnovazzjoni, jew fix-xiri ta’ tagħmir għaċ-

Ċentri tat-Teknoloġija Speċjalizzati jew għall-postijiet taċ-ċentru tat-taħriġ tan-network tas-servizz 

pubbliku tal-impjiegi (IEFP) jew għall-iskejjel tan-network tal-Awtorità Nazzjonali tat-Turiżmu 

(Turismo de Portugal).  

Investiment RE-C06-i02: Impenn għal Impjiegi Sostenibbli 

L-investiment għandu l-għan li jnaqqas l-impjieg prekarju.  

L-investiment jikkonsisti fl-għoti ta’ appoġġ taħt l-inizjattiva ta’ Impenn għal Impjiegi Sostenibbli 

adottata bl-Ordni tal-Gvern Nru 38/2022. 

Investiment RE-C06-i03: Inċentiv għall-adulti 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jiżdiedu l-livelli tal-kwalifiki  tal-popolazzjoni adulta.  

Dan l-investiment jikkonsisti fil-parteċipazzjoni f’korsijiet tal-livelli bażiċi B1, B2, B3 irreġistrati fil-

Pjattaforma SIGO, it-termini ta’ aċċettazzjoni ffirmati għall-finanzjament tal-parteċipazzjoni 

f’korsijiet għar-rikonoxximent, il-validazzjoni u ċ-ċertifikazzjoni tal-kompetenzi (RVCC), u l-

parteċipazzjoni f’korsijiet organizzati minn istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja jew impjegaturi. 

Investiment RE-C06-i04: Impuls taż-żgħażagħ — STEAM 

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li tappoġġa korsijiet fix-xjenza, it-teknoloġija, l-inġinerija, l-arti u 

l-matematika (STEAM) u li trawwem ix-xjenza fl-iskejjel fil-Portugall. 

Dan huwa investiment li jikkonsisti fl-akkreditazzjoni jew ir-reġistrazzjoni ta’ korsijiet fi STEAM u 

l-appoġġ għall-klabbs Ciência Viva.  

Investiment RE-C06-i05-RAA: Kwalifika għall-Adulti u Tagħlim Tul il-Ħajja (ARA) 

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li tikkontribwixxi biex  jiġu indirizzati l-livelli baxxi ta’ kwalifiki 

fir-Reġjun Awtonomu tal-Azores.  

L-investiment jikkonsisti fil-pubblikazzjoni ta’ lista għall-għoti ta’ appoġġ lil persuni taħt il-

programm “Qualifica.Superior” u fir-rinnovazzjoni jew ix-xiri ta’ tagħmir għall-iskejjel fl-Azores. 
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Investiment RE-C06-i06: Kapaċitajiet fix-Xjenza 

Dan l-investiment għandu l-għan li jrawwem istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja tar-riċerka 

xjentifika.  

Dan l-investiment jikkonsisti f’appoġġ finanzjarju għan-nies biex iwettqu attivitajiet ta’ riċerka u 

għall-mobbiltà internazzjonali akkademika. 

Investiment RE-C06-i07: Aktar impuls diġitali 

L-objettivi tal-miżura huma li tiżdied l-attraenza tax-xjenzi agrarji, l-adozzjoni tal-avvanzi diġitali u 

teknoloġiċi fix-xjenzi mediċi, it-taħriġ fil-ħiliet diġitali, u t-tnaqqis tat-tluq bikri akkademiku.  

Dan l-investiment jikkonsisti f’akkreditazzjoni ta’ korsijiet ta’ edukazzjoni għolja fix-xjenzi agrarji, 

taħriġ fil-ħiliet diġitali, u appoġġ finanzjarju għal entitajiet jew proġetti biex jitnaqqas it-tluq bikri 

akkademiku. 
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F.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għal appoġġ finanzjarju li ma jitħallasx 

lura 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/

Tal-UE 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-miri) 

Skeda ta’ 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 

Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta’ kejl 
Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

6.2 RE-C06-i01 T 

Ċentri tat-teknoloġija 

speċjalizzati rinnovati, 

jew mibnija, jew 

b’tagħmir mixtri 

  Għadd 0 365 Q2 2026 
Kostruzzjoni, jew rinnovazzjoni, jew tagħmir mixtri għal 

ċentri tat-teknoloġija speċjalizzati. 

6.3 RE-C06-i01 T 

Postijiet taċ-ċentru tat-

taħriġ rinnovati, mibnija 

jew b’tagħmir mixtri 

  Għadd 0 59 Q4 2023 

L-għadd ta’ postijiet taċ-ċentru tat-taħriġ vokazzjonali 

tan-network tas-servizz pubbliku tal-impjiegi (IEFP) jew 
in-network tal-iskejjel tal-Awtorità Nazzjonali tat-

Turiżmu (Turismo de Portugal) rinnovati, mibnija jew, 

kif muri minn fatura, b’ diversi tipi ta’ tagħmir mixtri 
għal skopijiet ta’ taħriġ. Bini ġdid għandu jkollu 

domanda għall-enerġija primarja ta’ mill-inqas 20 % 

inqas mir-rekwiżiti ta’ bini b’użu ta’ kważi żero enerġija. 
Ir-rinnovazzjonijiet tal-effiċjenza enerġetika għandhom 

jiksbu, bħala medja, mill-inqas rinnovazzjoni ta’ livell 

medju kif definit fir-Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni dwar ir-Rinnovazzjoni tal-Bini (UE) 

2019/786. 

6.4 RE-C06-i01 T 

Postijiet taċ-ċentru tat-

taħriġ rinnovati, mibnija 

jew b’tagħmir mixtri 

  Għadd 59 111 Q4 2025 

Ir-rinnovazzjoni, jew il-kostruzzjoni, jew ix-xiri ta’ 
tagħmir għall-postijiet taċ-ċentru tax-xita tan-network 

tas-servizz pubbliku tal-impjiegi (IEFP) jew in-network 

tal-iskejjel tal-Awtorità Nazzjonali tat-Turiżmu 
(Turismo de Portugal). Ix-xiri ta’ tagħmir għandu 

jintwera permezz ta’ fatturi. Bini ġdid għandu jkollu 

domanda għall-enerġija primarja ta’ mill-inqas 20 % 
inqas mir-rekwiżiti ta’ bini b’użu ta’ kważi żero enerġija. 

Ir-rinnovazzjonijiet tal-effiċjenza enerġetika għandhom 

jiksbu, bħala medja, iffrankar tal-enerġija primarja ta’ 
mill-inqas 30 %. 

6.5 RE-C06-i02 M 
Appoġġ għal kuntratti 

permanenti  

Termini ta’ 

aċċettazzjoni 

ffirmati  

   Q4 2024 

Termini ta’ aċċettazzjoni ffirmati mill-impjegaturi skont 

l-Ordni tal-Gvern Nru 38/2022 biex jiġu appoġġati 

30 000 impjieg. 

6.6 RE-C06-i03 T 
Parteċipazzjoni fil-

korsijiet  
  Għadd  0 145 500 Q4 2025 

Għadd ta’: 

i) Parteċipazzjonijiet f’korsijiet tal-livelli bażiċi 

B1/B2/B3 irreġistrati fil-Pjattaforma SIGO; jew 
ii) Parteċipazzjonijiet f’korsijiet organizzati minn 

istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja jew 

impjegaturi, li jistgħu jinkludu, iżda mhumiex 
limitati għal, korsijiet mikrokredenzjali; jew 

iii) It-termini ta’ aċċettazzjoni ffirmati għall-

finanzjament tal-parteċipazzjoni fir-rikonoxximent, 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/

Tal-UE 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-miri) 

Skeda ta’ 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 

Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta’ kejl 
Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

il-validazzjoni u ċ-ċertifikazzjoni tal-kompetenzi 

(RVCC). 

6.7 RE-C06-i04 T Klabbs ta’ Ciência Viva   Għadd 0 650 Q2 2025 
It-termini ta’ aċċettazzjoni ffirmati mill-istituzzjonijiet 
edukattivi għall-finanzjament tal-klabbs Ciência Viva. 

6.9 RE-C06-i04 T Korsijiet fi STEAM  

Akkreditazzjoni 

jew reġistrazzjoni 

tal-korsijiet 

Għadd 0 200 Q2 2025 

Akkreditazzjoni jew reġistrazzjoni ta’ 200 kors ta’ 

edukazzjoni għolja, inklużi lawrji ta’ Baċellerat u 
korsijiet oħra fi STEAM (xjenza, teknoloġija, inġinerija, 

arti u matematika). 

6.10 
RE-C06-i05-

RAA 
M 

Appoġġ mogħti għall-

parteċipazzjoni 
f’edukazzjoni 

postsekondarja jew 

għolja 

Pubblikazzjoni ta’ 
lista ta’ persuni 

appoġġati 

   Q2 2025 
Pubblikazzjoni fil-ġurnal uffiċjali tal-Azores ta’ lista ta’, 
mill-inqas, 953 persuna appoġġati taħt il-programm 

“Qualifica.Superior”. 

6.11 
RE-C06-i05-

RAA 
T 

Rinnovazzjoni jew 

tagħmir għall-iskejjel fir-

Reġjun Awtonomu tal-
Azores 

  Għadd 0 17 Q4 2025 
Ir-rinnovazzjoni ta’ 1 skola u x-xiri ta’ tagħmir għal 16 
skola. Ir-rinnovazzjoni għandha tikseb, bħala medja, 

iffrankar tal-enerġija primarja ta’ mill-inqas 30 %. 

6.12 RE-C06-r14 M 

Sistema ta’ 

Antiċipazzjoni tal-

Ħtiġijiet tal-Kwalifiki 
(SANQ) u offerta tal-

ETV 

Approvazzjoni ta’ 

ordnijiet u 

pubblikazzjoni ta’ 

ċirkolari 

   Q4 2025 

I) Approvazzjoni tal-offerta tal-ETV għas-sena 

skolastika 2025/2026; 
II) Approvazzjoni tal-ordni tad-Deputat Segretarju tal-

Istat għall-Edukazzjoni li teħtieġ l-użu tas-Sistema ta’ 

Antiċipazzjoni tal-Ħtiġijiet tal-Kwalifiki (SANQ) fl-
ippjanar tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali (VET); 

u 

III) Pubblikazzjoni online ta’ ċirkolari dwar il-
metodoloġija għall-ippjanar tal-offerta tal-VET. 

6.13 RE-C06-r15 M 

Dħul fis-seħħ tal-liġi li 
toħloq kompetizzjonijiet 

speċjali għall-

ammissjoni għall-
edukazzjoni ogħla 

Dħul fis-seħħ tal-

liġi li toħloq 

kompetizzjonijiet 
speċjali għall-

ammissjoni għall-

edukazzjoni ogħla  

      Q2 2020 

It-tieni TRIMESTRU TAT-2 Dħul fis-seħħ tal-liġi li 
toħloq kompetizzjonijiet speċjali għall-ammissjoni 

għall-edukazzjoni ogħla għall-istudenti li jkunu temmew 

l-edukazzjoni sekondarja permezz ta’ kanali 
professjonali u korsijiet artistiċi speċjalizzati. 

6.14 RE-C06-r15 M 

Dħul fis-seħħ tal-qafas 

legali l-ġdid li jirregola l-

kooperazzjoni tal-
istituzzjonijiet tal-

edukazzjoni għolja mal-

amministrazzjoni 
pubblika u n-negozji 

Dħul fis-seħħ tal-

qafas legali l-ġdid 

li jirregola l-
kooperazzjoni tal-

istituzzjonijiet tal-

edukazzjoni 
għolja mal-

amministrazzjoni 

pubblika u n-
negozji 

     Q2 2021 

It-tieni TRIMESTRU TAT-2 Dħul fis-seħħ tal-qafas 

legali l-ġdid li jirregola l-kooperazzjoni tal-

istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja mal-
amministrazzjoni pubblika u n-negozji, inklużi: I) il-

ħolqien ta’ networks kollaborattivi ta’ istituzzjonijiet tal-

edukazzjoni għolja fi sħubija ma’ min iħaddem, fost l-
oħrajn, il-promozzjoni tal-edukazzjoni għolja inizjali, 

proġetti ta’ innovazzjoni u servizzi għad-ditti, ii) l-

emenda tal-istatus legali biex jiġu ċċarati l-
kundizzjonijiet li taħthom speċjalista estern jista’ jwettaq 

dmirijiet ta’ tagħlim jew maniġerjali f’istituzzjonijiet tal-

edukazzjoni għolja, sabiex tiġi promossa l-mobbiltà bejn 
id-dinja akkademika u dik tan-negozju; III) it-tisħiħ tal-
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Numru 
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Għan Q Snin 

konsorzji b’ġestjoni kondiviża bejn l-istituzzjonijiet tal-

edukazzjoni għolja u l-intrapriżi. 

6.15 RE-C06-r16 M 

Dħul fis-seħħ tal-liġi 

dwar il-professjonijiet 

regolati 

Dħul fis-seħħ tal-

liġi dwar il-
professjonijiet 

regolati 

      Q4 2022 

Id-dħul fis-seħħ tal-liġi li għandha l-għan li, fost l-oħrajn: 
I) jisseparaw il-funzjonijiet ta’ regolamentazzjoni u 

rappreżentanza f’assoċjazzjonijiet professjonali; II) 

titnaqqas il-lista ta’ attivitajiet riżervati. L-aċċess għall-
attivitajiet jista’ jiġi ristrett biss għas-salvagwardja tal-

interessi kostituzzjonali, skont il-prinċipji tan-neċessità u 

tal-proporzjonalità; III) itemmu r-restrizzjonijiet għas-
sjieda u l-ġestjoni tad-ditti tas-servizzi tan-negozju, 

dment li l-maniġers jirrispettaw ir-reġim legali għall-

prevenzjoni ta’ “kunflitt ta’ interess”; u, iv) jippermettu 
servizzi kummerċjali multidixxiplinari. 

6.16 RE-C06-r17 M 

Dħul fis-seħħ tal-liġi li 

tirregola x-xogħol fuq il-
pjattaformi 

Dħul fis-seħħ tal-
liġi li tirregola x-

xogħol fuq il-

pjattaformi 

      Q1 2023 

Id-dħul fis-seħħ tal-liġi li tirregola x-xogħol fuq il-

pjattaformi sabiex jiġu indirizzati l-isfidi l-ġodda 
maħluqa minn relazzjonijiet tax-xogħol atipiċi, 

f’konformità mal-prinċipji tal-Pilastru Ewropew tad-

Drittijiet Soċjali. Għandu jkollha l-għan li ssaħħaħ ir-
relazzjonijiet tax-xogħol u l-aċċess għad-drittijiet  

6.17 RE-C06-r18 M 

Pubblikazzjoni ta’ norma 

għal sistema ta’ ġestjoni 
tal-pagi ugwali.  

Pubblikazzjoni 

tan-norma 
      Q4 2024 

Il-pubblikazzjoni ta’ norma li għandha tipprovdi linji 

gwida lid-ditti biex jivvalutaw il-politiki tal-pagi 
tagħhom fir-rigward tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri.  

6.18 RE-C06-r18 M 

Rikonoxximent għall-

kumpaniji b’differenza 

żgħira bejn il-pagi tal-
irġiel u n-nisa.  

Dħul fis-seħħ ta’ 

att regolatorju li 

jippermetti lill-
kumpaniji 

jingħataw “Siġill 

għall-Pagi 
Ugwali” 

      Q4 2024 
Id-dħul fis-seħħ ta’ att regolatorju li jagħti siġill lil 

kumpaniji b’differenza żgħira fil-pagi bejn il-ġeneri.  

6.19 RE-C06-i06 T 

Kuntratti għar-riċerka u 

l-mobbiltà akkademika 

internazzjonali  
Għadd ta’ 

kuntratti 
 342 Q 4 2025 

242 kuntratt iffirmati ma’ persuni għal attivitajiet ta’ 

riċerka, inklużi mill-inqas 230 kuntratt indefinit.  
 

Ġew iffirmati ftehimiet għall-mobbiltà internazzjonali ta’ 

100 persuna. 

6.23 RE-C06-i07 T 

Korsijiet dwar ix-xjenzi 

agrarji u t-taħriġ fil-ħiliet 

diġitali 

 Għadd 0 24 270 Q2 2026 

Pubblikazzjoni online tal-akkreditazzjoni jew ir-
reġistrazzjoni ta’ 20 kors ta’ edukazzjoni għolja fix-

xjenzi agrarji, inklużi mill-inqas 10 kors b’elementi 

teknoloġiċi jew diġitali fid-dokumenti ta’ akkreditazzjoni 
jew reġistrazzjoni. 

 

24 250 parteċipant fi:  
I) Master’ s fil-mediċina b’elementi teknoloġiċi jew 

diġitali; jew 

II) Taħriġ jew korsijiet dwar kompetenzi jew suġġetti 
teknoloġiċi jew diġitali għall-professjonisti tal-kura tas-
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saħħa; jew 

III) Korsijiet dwar il-ħiliet diġitali. 

6.24 RE-C06-i07 T 

Innovazzjoni u 
modernizzazzjoni 

pedagoġika fl-

edukazzjoni għolja 

 Għadd 0 5 Q4  2024 

Ordnijiet jew dokumenti oħra li joħolqu ħames ċentri ta’ 
eċċellenza tal-innovazzjoni pedagoġika. Digriet 

Regolatorju li joħloq il-Kunsill Nazzjonali tal-

Innovazzjoni Pedagoġika fl-edukazzjoni għolja.  

6.25 RE-C06-i07 T 
Programmi akkademiċi 
ta’ tluq bikri mill-iskola  

 Għadd 0 30 Q2 2026 

Ftehimiet ta’ programmi ffirmati għall-finanzjament ta’ 

istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja jew entitajiet jew 
proġetti oħra biex jitnaqqas it-tluq bikri akkademiku. 
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F.3. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti tas-self 

Investiment RE-C06-i09: Skejjel ġodda jew rinnovati 

L-objettiv tal-miżura huwa li jiġi żgurat aċċess ugwali għall-iskejjel. L-investiment jikkonsisti fil-

kostruzzjoni, ir-rinnovazzjoni, jew ix-xiri ta’ tagħmir għall-iskejjel, u barra minn hekk, konferma 

minn entità terza responsabbli għall-ispezzjoni li EUR 121.5 miljun għall-kostruzzjoni, jew ir-

rinnovazzjoni, jew ix-xiri ta’ tagħmir għall-iskejjel ġew eżegwiti finanzjarjament. 
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F.4. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għas-self 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/Ta

l-UE 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta’ 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull stadju importanti 

u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 

Għa

n 
Q Snin 

6.28 RE-C06-i09 T 

L-iffirmar tat-termini 
ta’ aċċettazzjoni għall-

finanzjament tal-bini u 

r-rinnovazzjoni tal-
iskejjel pubbliċi 

Kuntratti 
ffirmati  

Għadd 0 77 Q2 2024 

It-termini ta’ aċċettazzjoni għandhom jiġu ffirmati mill-
Muniċipalitajiet għall-finanzjament tal-bini jew ir-rinnovazzjoni tat-2 

u t-3  ċiklu u l-iskejjel pubbliċi tal-edukazzjoni sekondarja. L-għażla ta’ 

liema skejjel għandhom jirrinnovaw u fejn huma meħtieġa skejjel 
ġodda għandha tkun ibbażata fuq valutazzjoni tal-ħtiġijiet. 

6.29 RE-C06-i09 M 

Skejjel mibnija jew 

rinnovati jew xiri ta’ 

tagħmir għall-iskejjel 

Kostruzzjoni 

jew 
rinnovazzjoni 

jew xiri ta’ 

tagħmir jew 
eżekuzzjoni 

finanzjarja 

   Q2 2026 

Kostruzzjoni, jew rinnovazzjoni, jew xiri ta’ tagħmir għal 62 skola. 

Barra minn hekk, ġiet eżegwita finanzjarjament konferma minn entità 
terza responsabbli għall-ispezzjoni li EUR 121 500 000 għall-

kostruzzjoni, jew ir-rinnovazzjoni, jew ix-xiri ta’ tagħmir għal skejjel 

oħra.  
Ir-rinnovazzjonijiet tal-effiċjenza enerġetika għandhom jiksbu, bħala 

medja, iffrankar tal-enerġija primarja ta’ 30 %. 
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G. IL-KOMPONENT 7: L-infrastruttura  

Dan il-komponent tal-pjan Portugiż għall-irkupru u r-reżiljenza jindirizza l-isfida ta’ koeżjoni 

territorjali baxxa u l-kompetittività baxxa tad-ditti fir-reġjuni interni kkawżati minn konnessjonijiet 

inadegwati man-network tat-toroq. Dan iwassal għal kostijiet tal-kuntest għad-ditti, bħall-kostijiet tat-

trasport permezz ta’ konnettività tat-toroq baxxa jew id-diffikultà li jiġi attirat persunal tas-sengħa. 

Sfida oħra hija l-ħtieġa li jitnaqqsu l-emissjonijiet fis-settur tat-trasport u fil-parks tan-negozju.  

L-objettivi tal-komponent huma li tiżdied il-koeżjoni territorjali u tittejjeb il-kompetittività sabiex jiġi 

promoss l-iżvilupp ekonomiku tar-reġjuni interni. Permezz tal-varar ta’ stazzjonijiet tal-iċċarġjar, 

għandha l-għan li tippromwovi d-dekarbonizzazzjoni tat-trasport bit-triq.  

Għal dan l-għan, il-komponent għandu l-għan li jagħmel il-parks kummerċjali aktar sostenibbli u 

aktar diġitali u jipprovdilhom aċċess aħjar għan-network tat-toroq. Hija tfittex ukoll li ttejjeb il-

konnettività tat-trasport bit-triq billi tespandi n-network tat-toroq, eż. billi tindirizza l-konnessjonijiet 

neqsin, inkluż fuq l-Azores, u tipprovdi erba’ konnessjonijiet transfruntiera. L-aċċellerazzjoni tal-

espansjoni tan-network ta’ stazzjonijiet tal-iċċarġjar tal-vetturi elettriċi aċċessibbli għall-pubbliku hija 

mistennija li tgħin biex titnaqqas l-impronta tal-karbonju tas-settur tat-trasport bit-triq fil-Portugall u 

tagħmlu aktar sostenibbli. Dan l-investiment huwa miżura ta’ akkumpanjament għall-espansjoni tal-

infrastruttura tat-toroq, f’konformità mal-Gwida Teknika tal-Kummissjoni dwar id-DNSH 

(2021/C58/01).  

Il-komponent jappoġġa l-indirizzar tar-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż dwar l-iffukar tal-

investiment fuq it-tranżizzjoni ekoloġika, filwaqt li jitqiesu d-disparitajiet reġjonali (ir-

Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3 2019 u r-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 

3 2020), u l-appoġġ għall-użu ta’ teknoloġiji diġitali biex tingħata spinta lill-kompetittività tad-ditti 

(Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 2 2020). 

Huwa mistenni li l-ebda miżura f’dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali fis-sens tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-deskrizzjoni 

tal-miżuri u l-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan skont il-Gwida Teknika tad-DNSH 

(2021/C58/01).  

 

G.1.  Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux 

ripagabbli 

Investiment RE-C07-i00: Estensjoni tan-network tal-iċċarġjar tal-vetturi elettriċi 

L-objettiv tal-miżura huwa li tavvanza d-dekarbonizzazzjoni tat-trasport bit-triq permezz tal-mobbiltà 

elettrika.  

L-investiment jikkonsisti fl-iżgurar li 15 000 punt tal-irriċarġjar ikunu aċċessibbli fil-Portugall. 

L-ilħuq tal-miri 7.1, 7.2 u 7.3 huwa meħtieġ biex tiġi żgurata l-konformità tal-investiment mar-

rekwiżiti tad-DNSH. 

Investiment RE-C07-i01: Oqsma ta’ Akkoljenza tan-Negozju — Għażla 

L-objettiv tal-miżura huwa li timmodernizza ż-żoni ta’ akkoljenza tan-negozju, li huma żona ta’ art 

żviluppata bħala sit għall-uffiċċji, il-fabbriki u negozji oħra. Il-modernizzazzjoni tal-parks 

kummerċjali hija identifikata wkoll bħala ħtieġa ta’ investiment fil-pjan tal-infrastruttura nazzjonali 

tal-Portugall tal-2030 (PNI 2030). 

L-investiment għandu jikkonsisti f’interventi f’parks kummerċjali magħżula li jinkludu l-

promozzjoni ta’ sistemi ta’ produzzjoni u ħżin tal-enerġija rinnovabbli, interventi pilota biex tittejjeb 
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l-istabbiltà tal-enerġija, l-installazzjoni ta’ stazzjonijiet tal-iċċarġjar elettriċi u tal-idroġenu, kopertura 

5G imtejba u miżuri attivi għall-prevenzjoni tan-nirien. Dawn l-interventi lejn is-sostenibbiltà 

ambjentali u d-diġitalizzazzjoni għandhom jitwettqu f’ 10 qasam ta’ akkoljenza tan-negozju, 

magħżula permezz ta’ sejħa għall-offerti pubblika.  

Investiment RE-C07-i02: Konnessjonijiet neqsin u żieda fil-kapaċità tan-Netwerk 

L-objettiv tal-miżura huwa li tindirizza l- “konnessjonijiet neqsin” fin-network tat-toroq.  

L-investiment jikkonsisti fil-kostruzzjoni jew ir-rinnovazzjoni ta’ total ta’ 111 kilometru minn waħda 

jew aktar mit-toroq elenkati hawn taħt:  

- EN14: l-interfaċċa bejn it-triq u l-ferrovija fi Trofa/Santana, inkluż pont ġdid fuq ix-xmara 

Ave;  

- EN14: L-interfaċċa Maia (Via Diagonal)/triq/ferrovija fi Trofa;  

- EN4: Il-bypass ta’ Atalaia;  

- IC35: Penafiel (EN15)/Rans;  

- IC35: RANs/Entre-os Rios;  

- IP2: Il-bypass tal-Lvant ta’ Évora;  

- Link minn Baião għall-pont ta’ Ermida;  

- L-assi tat-triq Aveiro — Águeda;  

- EN344: km 67 sa km 75 — Pampilhosa da Serra;  

- EN125: Il-bypass tal-Lvant ta’ Olhão;  

- IC2 (EN1): Meirinhas (136 km)/Pombal (148 km);  

- IP8 (EN121): Ferreira do Alentejo/Beja, inkluża l-bypass ta’ Beringel;  

- IP8 (EN259): STA. Margarida do Sado/Ferreira do Alentejo, inkluża l-bypass Figueira de 

Cavaleiros;  
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- IP8 (A26): Żieda fil-kapaċità tal-konnessjoni bejn Sines u A2;  

- EN211 — Bypass ta’ Quintã/Mesquinhata.  

 

Investiment RE-C07-i05-RAA: Ċirkwiti Loġistiċi — Netwerk Reġjonali tal-Azores 

L-objettiv tal-miżura huwa li tespandi u tirrinnova l-infrastruttura tat-toroq fl-Azores.  

L-investiment jikkonsisti fil-kostruzzjoni jew ir-rinnovazzjoni ta’ total ta’ 34 kilometru minn waħda 

jew aktar mit-toroq elenkati hawn taħt: 

- Ilha de Santa Maria 

o Bypass ta’ Vila do Porto 

- Ilha de São Miguel 

o Furnas/Povoação — l-ewwel (1) stadju: Bypass ta’ Furnas 

o Bypass ta’ Capelas 

o Bypass ta’ São Roque 

o Portal do Vento bypass 

- Ilha Terceira 

o Konnessjoni bejn Via Vitorino Nemésio u ċ-Ċirkolari Angra 

- Ilha Graciosa 

o Konnessjoni bejn E.R. 3–2a u E.R. 4–2a 

- Ilha de São Jorge 

o Konnessjoni bejn it-Tramuntana u n-Nofsinhar 

- Ilha do Pico  

o Triq ċirkolari lejn Vila da Madalena 

- Ilha do Faial 

o L-istadju 2 ND tal-bypass ta’ Cidade da Horta 
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G.2.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għal appoġġ finanzjarju li ma 

jitħallasx lura 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/

Tal-UE 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta’ 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

7.1 RE-C07-i00 T 

Punti tal-irriċarġjar tal-

vetturi elettriċi 

aċċessibbli għall-

pubbliku 

 Għadd  3 520 5 250 Q4 2022 

L-għadd ta’ punti tal-iċċarġjar aċċessibbli għall-pubbliku 

għall-vetturi elettriċi (meta mqabbel mal-linja bażi tal-

Q4 2021). 

7.2 RE-C07-i00 T 

Punti tal-irriċarġjar tal-
vetturi elettriċi 

aċċessibbli għall-

pubbliku 

 Għadd  5 250 10 450 Q4 2024 
L-għadd ta’ punti tal-iċċarġjar aċċessibbli għall-vetturi 

elettriċi. 

7.3 RE-C07-i00 T 

Punti tal-irriċarġjar tal-

vetturi elettriċi 

aċċessibbli għall-
pubbliku 

 Għadd  10 450 15 000 Q2 2026 
L-għadd ta’ punti tal-iċċarġjar aċċessibbli għall-vetturi 

elettriċi. 

7.4 RE-C07-i01 M 

Għażla ta’ Oqsma ta’ 
Akkoljenza tan-

Negozju għal 

interventi biex jittejbu 
s-sostenibbiltà 

ambjentali u d-

diġitalizzazzjoni 

Firma ta’ 

protokoll 

pubbliku li 
jikkonferma l-

għażla ta’ 

Oqsma ta’ 
Akkoljenza tan-

Negozju 

   Q2 2021 

L-oqsma ta’ Akkoljenza għan-Negozju għandhom 

jintgħażlu fi proċedura kompetittiva ta’ sejħa għall-offerti. 
Għandu jiġi ppreżentat protokoll pubbliku ffirmat lill-

Kummissjoni, li jikkonferma li l-għażla tal-Oqsma ta’ 

Akkoljenza tan-Negozju ġiet konkluża u li jidentifika l-
Oqsma ta’ Akkoljenza tan-Negozju magħżula.  

7.6 RE-C07-i02 M 
Kuntratt iffirmat għal 

proġett ta’ triq 1 

Kuntratt iffirmat 
mal-kuntrattur 

għall-proġett 

tat-toroq 

   Q4 2021 

Firma mill-partijiet tad-dokument li jirregola l-obbligi 

tagħhom fir-rigward tal-eżekuzzjoni tax-xogħlijiet, wara 
proċedura ta’ sejħa pubblika għall-offerti. 

7.7 RE-C07-i02 M 
Kuntratt iffirmat għal 

2 proġetti tat-toroq 

Kuntratt iffirmat 

ma’ kuntrattur 
għal proġetti 

tat-toroq 

   Q3 2022 

Firma mill-partijiet tad-dokument li jirregola l-obbligi 

tagħhom fir-rigward tal-eżekuzzjoni tax-xogħlijiet, wara 

proċedura ta’ sejħa pubblika għall-offerti. 

7.8 RE-C07-i02 T 
Toroq mibnija jew 

rinnovati 
  km 0 111 Q2 2026 Km ta’ toroq mibnija jew rinnovati. 

7.13 RE-C07-i05-RAA M 
Kuntratt iffirmat għal 

2 proġetti tat-toroq 

Kuntratt iffirmat 

mal-kuntrattur 

għall-proġetti 
tat-toroq  

      Q4 2021 

It-tieni TRIMESTRU TAT-2 Firma mill-partijiet tad-

dokument li jirregola l-obbligi tagħhom fir-rigward tal-

eżekuzzjoni tax-xogħlijiet, bi prezz, wara proċedura ta’ 
sejħa pubblika għall-offerti. 

7.14 RE-C07-i05-RAA T 

Kuntratt iffirmat għal 

mill-inqas 8 proġett 

tat-toroq 

Kuntratt iffirmat 

mal-kuntrattur 
tal-proġetti tat-

toroq  

Għadd  2  8  Q4 2023 

It-tieni TRIMESTRU TAT-2 Firma mill-partijiet tad-

dokument li jirregola l-obbligi tagħhom fir-rigward tal-
eżekuzzjoni tax-xogħlijiet, bi prezz, wara proċedura ta’ 

sejħa pubblika għall-offerti.  
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/

Tal-UE 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta’ 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

7.15 RE-C07-i05-RAA T 
Toroq mibnija jew 

rinnovati 
  km 0 34 Q2 2026 Km ta’ toroq mibnija jew rinnovati.  
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G.3. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti tas-self 

Investiment RE-C07-i06: Oqsma ta’ Akkoljenza għan-Negozju 

L-objettiv tal-miżura huwa li timmodernizza ż-żoni ta’ akkoljenza tan-negozju.  

L-investiment jikkonsisti f’interventi lejn is-sostenibbiltà ambjentali u d-diġitalizzazzjoni f’ 8 

mill-oqsma ta’ akkoljenza tan-negozju magħżula fl-investiment C07-i01.  

Investiment RE-C07-i03: Konnessjonijiet transfruntiera u aċċessibbiltà ta’ Oqsma ta’ 

Akkoljenza għan-Negozju 

L-objettivi tal-miżura huma li titrawwem il-mobbiltà transfruntiera u tiżdied il-konnettività tan-

network tat-toroq tal-Oqsma ta’ Akkoljenza tan-Negozju.  

 

L-investiment jikkonsisti fil-kostruzzjoni jew ir-rinnovazzjoni ta’ total ta’ 72 kilometru minn 

waħda jew aktar mit-toroq elenkati hawn taħt: 

- EN103: Vinhais/Bragança; 

- Rabta minn Bragança għal Puebla de Sanabria (Spanja); 

- Pont internazzjonali fuq ix-xmara Sever; 

- Pont Alcoutim — Saluncar de Guadiana (Spanja). 

- Il-konnessjoni mal-park industrijali ta’ Mundão;  

- L-aċċessibbiltà għaż-żona industrijali ta’ Riachos;  

- L-aċċess tal-IC8 (Ansião) għall-park kummerċjali ta’ Camporês;  

- EN10–4: Setúbal/Mitrena;  

- Il-konnessjoni mal-park industrijali ta’ Fontiscos u r-riabilitazzjoni tan-nodu Ermida 

(Santo Tirso);  

- Il-konnessjoni tal-A8 mal-park industrijali ta’ Palhagueiras f’Torres Vedras;  

- Il-konnessjoni tal-A11 maż-żona industrijali ta’ Cabeça de Porca (Felgueiras); 

- Il-konnessjoni tal-EN114 maż-żona industrijali ta’ Rio Maior;  

- Aċċess għaż-Żona ta’ Lokalizzazzjoni tan-Negozju ta’ Lavagueiras (Castelo de Paiva);  

- L-aċċessibbiltà għaż-Żona Industrijali ta’ Campo Maior; 

- Bypass ta’ EN248 (Arruda dos Vinhos);  

- Il-bypass tal-Aljustrel — Aċċess għaż-Żona tal-Minjieri u ż-Żona tal-Post tan-Negozju;  

- VIA do Tâmega tal-bypass tal-EN210 (Celorico de Basto);  

- Il-konnessjoni tal-IC2 mal-park industrijali ta’ Casarão;  

- Qsim ġdid ta’ Rio Lima bejn EN203 — Deocriste u EN202 — Nogueira;  

- Roundabout f’EN246 għall-aċċess għaż-żona industrijali ta’ Portalegre;  

- Aċċess għal Avepark — Park tax-Xjenza u t-Teknoloġija ta’ Taipas (Guimarães);  

- Aċċess għaż-żona industrijali ta’ Vale do Neiva fin-nodu A28. 
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G.4. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għas-self 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/Ta

l-UE 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta’ 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

7.5 RE-C07-i06 T 

Interventi f’oqsma 
magħżula ta’ 

akkoljenza tan-

negozju  

  Għadd 0 8 Q2 2026 
Twettqu tmien kuntratti ta’ xogħol għall-oqsma ta’ 

akkoljenza tan-negozju. 

7.9 RE-C07-i03 M 

Tlestiet l-ewwel 

Valutazzjoni tal-Impatt 
Ambjentali 

Tlestija tal-
Valutazzjoni tal-

Impatt 

Ambjentali 

   Q3 2022 
Tlestiet il-valutazzjoni tal-impatt ambjentali ta’ proġett ta’ 

triq wieħed. 

7.10 RE-C07-i03 T 
Toroq mibnija jew 

rinnovati 
 km 0 72 Q4 2025 Km ta’ toroq mibnija jew rinnovati. 

7.11 RE-C07-i04 M 
Kuntratt iffirmat għal 

10 proġetti tat-toroq 

Kuntratt iffirmat 
mal-kuntrattur 

għall-proġetti 

tat-toroq 

   Q2 2023 

It-tieni TRIMESTRU TAT-2 Firma mill-partijiet tad-
dokument li jirregola l-obbligi tagħhom fir-rigward tal-

eżekuzzjoni tax-xogħlijiet, bi prezz, wara proċedura ta’ 

sejħa pubblika għall-offerti. 
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H. IL-KOMPONENT 8: Il-foresti 

Il-komponent jindirizza l-isfidi li ġejjin: it-tnaqqis soċjoekonomiku u demografiku fiż-żoni rurali, l-

eżistenza ta’ żoni estensivi mingħajr ġestjoni attiva għall-prevenzjoni tan-nirien jew għall-protezzjoni 

tal-bijodiversità u s-sjieda privata frammentata ħafna tal-art. L-eżodu tal-popolazzjoni lejn iċ-ċentri 

urbani ewlenin u t-tixjiħ progressiv tal-popolazzjoni rurali wasslu għall-abbandun tat-territorji rurali 

u tas-setturi ekonomiċi primarji tradizzjonali. Dan wassal għall-espansjoni gradwali taż-żoni forestali, 

mhux ippjanati u mhux ġestiti u b’konċentrazzjoni għolja ta’ tagħbija tal-fjuwil. Dawn iż-żoni huma 

esposti ħafna għall-periklu ta’ nirien rurali, li jistgħu jirriżultaw f’telf ta’ ħajjiet umani, ħsara estensiva 

lill-art u lill-proprjetà u l-qerda tal-foresti u l-oġġetti u s-servizzi li jipproduċu. Il-Portugall huwa l-

pajjiż fin-Nofsinhar tal-Ewropa bl-akbar sehem ta’ żona maħruqa fit-territorji rurali u bl-ogħla għadd 

medju ta’ nirien. Skont is-Sistema Ewropea ta’ Informazzjoni dwar in-Nirien fil-Foresti (EFFIS), 

medja ta’ madwar 169 000 ettaru nħarqu fis-sena bejn l-2015 u l-2019.  

L-għanijiet ta’ dan il-komponent huma:  

- il-promozzjoni tal-ippjanar u l-ġestjoni attivi ta’ art agrikola u forestali vulnerabbli u ta’ valur 

ambjentali għoli;  

- li tiġi protetta l-bijodiversità billi jiġi appoġġat ir-restawr tal-ekosistemi agrikoli u tal-

forestrija, speċjalment f’żoni maħruqa;  

- il-kontribut għall-koeżjoni territorjali u l-ħolqien tal-impjiegi billi tingħata ħajja ġdida lill-

attivitajiet ekonomiċi tat-territorji rurali; u  

- li tiżdied ir-reżiljenza ta’ dawn it-territorji billi jitnaqqas ir-riskju ta’ nirien permezz ta’ 

prevenzjoni effettiva u effiċjenti tan-nirien u, fil-każ ta’ nirien, billi titnaqqas il-ħsara permezz 

ta’ tifi tan-nar effettiv u effiċjenti. 

Il-komponent jikkontribwixxi għall-indirizzar tar-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż dwar it-

titjib tal-kwalità tal-finanzi pubbliċi billi jipprijoritizza l-infiq li jsaħħaħ it-tkabbir 

(Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 1 2019). L-infiq pubbliku assoċjat mal-aġġornament tar-

reġistru tal-proprjetajiet rurali jippromwovi l-ġestjoni adegwata tagħhom u possibbilment jagħmel l-

attività ekonomika fiż-żoni rurali aktar dinamika. Barra minn hekk, il-komponent jagħti kontribut 

importanti biex jiġu indirizzati r-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiżi dwar l-iffukar tal-

investiment fuq it-tranżizzjoni ekoloġika u diġitali, filwaqt li jitqiesu d-disparitajiet reġjonali (ir-

Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3 2019 u r-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 

3 2020). 

Dan il-komponent huwa mistenni li jikkontribwixxi kemm għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi kif ukoll 

għal dawk diġitali. Fir-rigward tad-dimensjoni ekoloġika, il-komponent jikkontribwixxi direttament 

għall-adattament għat-tibdil fil-klima peress li għandu l-għan li jżid ir-reżiljenza tat-territorji rurali 

għan-nirien. Barra minn hekk, il-ġestjoni sostenibbli attiva ta’ dawn it-territorji tikkontribwixxi għall-

prevenzjoni tal-erożjoni tal-ħamrija, il-kontroll ta’ speċijiet u pesti invażivi u s-sekwestru tal-

karbonju mill-foresti. Fl-aħħar nett, fir-rigward tad-dimensjoni diġitali, il-miżuri ppjanati għas-

sistema tal-katast tas-sjieda tal-art, is-Sistema ta’ Monitoraġġ tal-Kopertura tal-Art (SMOS), inkluża 

l-LiDAR (LiDAR) u l-immaġni satellitari b’riżoluzzjoni għolja, huma enfasizzati peress li 

jippromwovu l-gvern elettroniku u s-servizzi pubbliċi diġitali. 

Huwa mistenni li l-ebda miżura f’dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali fis-sens tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-deskrizzjoni 
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tal-miżuri u l-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan skont il-Gwida Teknika tad-DNSH 

(2021/C58/01).  

 

H.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux 

ripagabbli 

Ir-riforma RE-r19: Trasformazzjoni tal-Pajsaġġ f’Żoni tal-Foresti Vulnerabbli  

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li tittrasforma l-pajsaġġ ta’ territorji forestali vulnerabbli b’żoni 

estensivi ta’ monokulturi mhux ġestiti u riskji għoljin ta’ nirien, sabiex jiġu evitati n-nirien rurali u 

tiżdied ir-reżiljenza klimatika u ekonomika.  

Din ir-riforma għandha tiġi implimentata permezz tal-Investiment RE-C08-i01 (Trasformazzjoni tal-

Pajsaġġ f’Żoni tal-Foresti Vulnerabbli). Ir-riforma għandha tikkonsisti f’erba’ miżuri li 

jikkomplementaw lil xulxin u huma deskritti hawn taħt:  

- il-programmi ta’ Ppjanar u Ġestjoni (PRGP);  

- iż-żona Integrata ta’ Ġestjoni tal-Pajsaġġ (AIGPs); 

- programm integrat ta’ appoġġ għall-irħula rurali li jinsabu f’territorji forestali (Komunità ta’ 

Raħal Gated); u  

- il-programm Empariplar para Ordenar.  

Ir-riforma tibni fuq u tappoġġa l-Programm għat-Trasformazzjoni tal-Pajsaġġ (Programa de 

Transformação da Paisagem — PTP) bil-qafas legali meħtieġ. Dan il-qafas legali għandu jinkludi 

mill-inqas il-leġiżlazzjoni għall-konverżjoni tal-pajsaġġi permezz ta’ Programmi ta’ Ppjanar u 

Ġestjoni tal-Pajsaġġ (PRGPs) u Żoni ta’ Ġestjoni Integrata tal-Pajsaġġ (AIGPs), il-leġiżlazzjoni 

mmirata lejn l-approvazzjoni tad-delimitazzjoni ta’ territorji vulnerabbli li għalihom jistgħu 

japplikaw Programmi ta’ Ppjanar u Ġestjoni tal-Pajsaġġ u Żoni ta’ Ġestjoni Integrata tal-Pajsaġġ, u 

leġiżlazzjoni dwar il-pussess obbligatorju ta’ art rurali f’żoni forestali. 

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sat-30 ta’ Settembru 2021.  

Ir-riforma RE-r20: Riorganizzazzjoni tas-Sistema tar-Reġistru tal-Proprjetà tal-Artijiet u tas-

Sistema ta’ Monitoraġġ tal-Kopertura tal-Art 

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li tegħleb in-nuqqas ta’ reġistru tal-artijiet multifunzjonali bl-

introduzzjoni u l-iżvilupp ta’ sistema għall-identifikazzjoni u l-verifika tal-konfini tas-sjieda tal-art u 

r-reġistrazzjoni sussegwenti tas-sjieda tal-art. Dan għandu jippermetti perspettiva koerenti, aġġornata 

u olistika tat-territorju li għandha ssaħħaħ il-valur tal-art għas-sidien tagħha u tippermetti lill-Istat 

jiżviluppa politiki pubbliċi konkreti, sostenibbli u multisettorjali. 

Ir-riforma għandha tikkonsisti fid-dħul fis-seħħ tas-Sistema ta’ Monitoraġġ tal-Kopertura tal-Art 

(SMOS) u l-iżvilupp tal-pjattaforma BUPi (Reġistru Diġitali tal-Artijiet), counter fiżiku u virtwali 

b’informazzjoni ġeoreferenzjata dwar il-proprjetajiet, li għandha taggrega l-informazzjoni meħtieġa 

għar-reġistrazzjoni tagħhom u għandha tiffaċilita l-interazzjoni taċ-ċittadini mal-amministrazzjoni 

pubblika fil-kamp ta’ applikazzjoni tar-reġistru tal-artijiet. Ir-riforma tistabbilixxi wkoll il-qafas 

legali meħtieġ biex l-Investiment RE-C08-i02 jiġi operazzjonalizzat: Ir-reġistru tal-proprjetà rurali u 

s-Sistema ta’ Monitoraġġ tal-Kopertura tal-Art. Ir-riforma għandha tinkludi: 

- l-adozzjoni ta’ liġi li tistabbilixxi l-Istruttura tal-Missjoni għall-espansjoni tas-Sistema ta’ 

Informazzjoni Kadastrali Simplifikata, entità pubblika li għandha timmonitorja l-espansjoni 
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tas-sistema nazzjonali simplifikata ta’ informazzjoni katastali u l-iżvilupp tal-pjattaforma 

BUPi;  

- l-adozzjoni ta’ att li jistabbilixxi s-sistema għat-tħaddim u l-finanzjament tal-mudell għall-

organizzazzjoni u l-iżvilupp tas-sistema simplifikata ta’ informazzjoni katastali;  

- l-adozzjoni ta’ liġi li tapprova r-Reġim Legali għar-reġistru tal-artijiet, li tistabbilixxi s-

Sistema Nazzjonali ta’ Informazzjoni Kadastrali, artikolata mas-Sistema ta’ Informazzjoni 

Kadastrali Simplifikata u li tistabbilixxi l-Karta Kadastrali bħala l-mappa nazzjonali tal-art 

taħt ir-reġistru tal-artijiet; 

- l-adozzjoni ta’ att legali li jemenda d-Digriet Regolatorju Nru 9-A/2017 tat-3 ta’ Novembru23 

li jiċċara l-operazzjonijiet tas-Sistema ta’ Informazzjoni Kadastrali Simplifikata u l-

pjattaforma BUPi, li jadotta miżuri għall-identifikazzjoni immedjata tal-istruttura tal-art u s-

sjieda tal-art agrikola u mħallta; u 

- l-abbozzar ta’ proposta għal liġi li tistabbilixxi sistema straordinarja għar-reġistrazzjoni tal-

art rurali u li temenda l-Kodiċi tar-Reġistru tal-Artijiet (RPK). 

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta’ Diċembru 2022. 

Ir-riforma RE-r21: Il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra n-nirien rurali 

L-objettivi ta’ din il-miżura huma li tiżdied il-prevenzjoni min-nirien rurali u li tittejjeb il-ġlieda 

kontrihom permezz tal-ħolqien ta’ network primarju ta’ interruzzjonijiet fil-ġestjoni tal-fjuwil u t-

tisħiħ tal-entitajiet responsabbli għall-ġestjoni tan-nirien rurali u l-protezzjoni kontrihom.  

Ir-riforma għandha tikkonsisti f’dan li ġej: 

- l-adozzjoni ta’ att li japprova l-Pjan Nazzjonali għall-Ġestjoni Integrata tan-Nirien Rurali 

(PNGIFR);  

- l-adozzjoni ta’ liġi dwar l-istabbiliment ta’ sistema ta’ ġestjoni integrata għan-nirien rurali 

(SIGIFR); u  

- adozzjoni ta’ att li japprova l-Programm ta’ Azzjoni Nazzjonali tal-Pjan Nazzjonali għall-

Ġestjoni Integrata tan-Nirien Rurali.  

Is-sistema ta’ ġestjoni integrata għan-nirien rurali (SIGIFR) għandha tipprovdi, fil-livell nazzjonali, 

Makropolitiki u linji gwida strateġiċi li għandhom jikkontribwixxu għat-tnaqqis tar-riskju ta’ nirien 

rurali u għat-tibdil fl-imġiba tas-sidien, tal-utenti u tal-benefiċjarji diretti u indiretti tat-territorju 

rurali. Is-sistema għandha tiddefinixxi mudelli ta’ koordinazzjoni interministerjali, li jiddelimitaw il-

kompetenzi u l-ambitu ta’ azzjoni ta’ kull entità fi ħdan is-SIGIFR, b’responsabbiltà akbar għad-

diversi atturi fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet. Għandu jistabbilixxi mudell ta’ governanza, 

monitoraġġ u evalwazzjoni, li għandu jikkontribwixxi għat-titjib kontinwu tal-politiki u l-programmi 

pubbliċi.  

Għandha tiġi stabbilita sistema ta’ informazzjoni dwar in-nirien rurali sabiex tiġbor u xxerred l-

informazzjoni teknika rilevanti kollha mis-SIGIFR. Barra minn hekk, għandu jiddefinixxi mudell 

ibbażat fuq il-prevenzjoni u l-minimizzazzjoni tar-riskji, jew permezz ta’ attivitajiet ta’ 

 
23  Decreto Regulamentar n.o 9-A/2017: https://dre.pt/application/conteudo/114152782. 

https://dre.pt/application/conteudo/114152782
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sensibilizzazzjoni jew permezz tal-istabbiliment ta’ netwerks reġjonali tad-difiża, li fihom il-ġestjoni 

tal-fjuwil ikollha rwol ewlieni fir-reġim tas-sanzjonar. 

 

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sat-30 ta’ Settembru 2021.
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Investiment RE-C08-i01: Trasformazzjoni tal-Pajsaġġ f’Żoni tal-Foresti Vulnerabbli 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li tiżdied ir-reżiljenza tat-territorji vulnerabbli għan-nirien rurali 

u t-telf tal-bijodiversità.  

L-investiment jikkonsisti fl-approvazzjoni ta’ Programmi ta’ Ppjanar u Ġestjoni tal-Pajsaġġ, il-

pubblikazzjoni ta’ Operazzjonijiet ta’ Ġestjoni Integrata tal-Pajsaġġ (OIGPs), proġetti ta’ ġestjoni tal-

fjuwil u fil-programm “Emparcelar para Ordenar”. 

Investiment RE-C08-i02: Reġistru tal-proprjetà rurali u Sistema ta’ Monitoraġġ tal-

Kopertura tal-Art 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jipprovdi lill-Istat Portugiż b’ bażi ta’ għarfien dwar it-toroq 

tat-territorju, b’mod partikolari fir-rigward tat-tip u l-konfini tal-proprjetajiet rurali.  

Dan l-investiment jikkonsisti f’ reġistru tal-proprjetà rurali u sistema ta’ monitoraġġ l u c’il fuq minn 

m. 

Investiment RE-C08-i03: Waqfiet għall-ġestjoni tal-fjuwil — network primarju 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jipprevjeni u jiġġieled in-nirien rurali permezz ta’ 

diskontinwitajiet orizzontali fil-pajsaġġ.  

L-investiment jikkonsisti f’waqfiet fil-ġestjoni tal-fjuwil fil-veġetazzjoni. 

Investiment RE-C08-i04: Mezzi għall-prevenzjoni u l-ġlieda kontra n-nirien rurali 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jipprevjeni u jiġġieled in-nirien rurali.  

Dan l-investiment jikkonsisti fix-xiri ta’ tagħmir, vetturi u ħelikopters.  

Investiment RE-C08-i05: Programm għal Aktar Foresti 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jaġġorna s-sistema tal-prevenzjoni tan-nirien u tat-tifi tan-

nar, isaħħaħ il-ġestjoni tal-foresti u jappoġġa s-saħħa tal-pjanti u tal-annimali fis-settur tal-forestrija.  

Dan l-investiment jikkonsisti f’taħriġ, tagħmir u infrastruttura biex jiġu appoġġati l-prevenzjoni u l-

ġestjoni tan-nirien fil-foresti. 
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H.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għal appoġġ finanzjarju li ma 

jitħallasx lura 

Numru 

sekwenzjal

i 

Miżura 

(Riforma 

jew 

Investiment

) 

Objettiv/

Mira 
L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-miri) 

Skeda ta’ 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

8.1 RE-C08-i01 T 

Approvazzjoni ta’ 

Programmi ta’ 
Ppjanar u Ġestjoni 

tal-Pajsaġġ (PRGP)  

 Għadd 0 20 Q3 2025 
Id-dħul fis-seħħ ta’ atti legali biex jiġu approvati 20 
Programm ta’ Ppjanar u Ġestjoni tal-Pajsaġġ (PRGPs). 

8.2 RE-C08-i01 T 

Pubblikazzjoni ta’ 

Operazzjonijiet ta’ 
Ġestjoni Integrata 

tal-Pajsaġġ (OIGPs) 

fid-Diário da 
Republica 

 Għadd  0 60 Q2 2024 

Approvazzjoni u pubblikazzjoni fid-Diário da Republica 
ta’ 60 Operazzjonijiet Integrati ta’ Ġestjoni tal-Pajsaġġ 

(OIGPs). L-OIGPs għandhom jiddefinixxu l-azzjonijiet 

ta’ ġestjoni tal-art u tal-foresti u r-riżorsi finanzjarji. 

8.3 RE-C08-i01 T 
Proġetti għall-

ġestjoni tal-fjuwil 
 Għadd 0 600 Q1 2025 

L-iffirmar ta’ 600 kuntratt bejn il-Fond Ambjentali u l-

benefiċjarji ta’ proġetti taħt il-programm integrat ta’ 
appoġġ “Condominio de Aldeia” għal irħula li jinsabu 

f’żoni forestali. 

8.20 RE-C08-i01 M 

Programm 

“Emparaxlar para 

Ordenar” 

Dispożizzjoni tal-

att legali li 
tindika d-dħul fis-

seħħ tal-att legali 

   Q3 2025 
Id-dħul fis-seħħ ta’ att legali biex jinħoloq il-programm 

“Emparcelar para Ordenar”. 

8.4 RE-C08-i02 M 

Nimxu lejn 

Pjattaforma BUPi 
2.0 

Dħul fil-
produzzjoni tal-

Pjattaforma BUPi 

2.0 

   Q1 2022 

Il-forniment tal-pjattaforma BUPi 2.0 ibbażata fuq il-cloud 

li għandha taġġorna u tespandi l-funzjonalitajiet diġà 

eżistenti fil-proġett pilota BUPi. Il-BUPi 2.0 għandu 
jiżgura l-kopertura fil-livell nazzjonali u l-interoperabbiltà 

tas-sistemi differenti attwalment ġestiti minn awtoritajiet 

differenti inklużi l-Awtoritajiet tat-Taxxa u tad-Dwana. Il-
BUPi 2.0 għandu jippermetti l-implimentazzjoni gradwali 

tan-numri uniċi ta’ identifikazzjoni tal-proprjetà (NIPs).  

8.5 RE-C08-i02 T Taħriġ dwar il-BUPi    Għadd 0 10 Q4 2023 

L-għadd ta’ taħriġ trimestrali pprovdut relatat mal-BUPi 
lit-tekniċi kkwalifikati fil-livell nazzjonali li jwettqu 

proċeduri ta’ rappreżentanza grafika (RGG), lill-persunal 

tal-Istitut tar-Reġistri u tan-Nutara (IRN), lill-aġenti tal-
awtoritajiet tat-taxxa, lit-tekniċi tar-reġistru tal-artijiet u 

lit-tekniċi mid-Direttorat Ġenerali għat-Territorju u lill-

uffiċjali tar-reġistru.  
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Numru 

sekwenzjal

i 

Miżura 

(Riforma 

jew 

Investiment

) 

Objettiv/

Mira 
L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-miri) 

Skeda ta’ 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

8.6 RE-C08-i02 M 

Immappjar ta’ 

referenza għas-

Sistema ta’ 
Monitoraġġ tal-

Kopertura tal-Art 

(SMOS) 

Immappjar ta’ 

referenza għas-
Sistema ta’ 

Monitoraġġ tal-

Kopertura tal-Art 
(SMOS) 

disponibbli online 

      Q4 2025 
Immappjar tal-interferenza R għas-Sistema ta’ Monitoraġġ 
tal-Kopertura tal-Art (SMOS) disponibbli online. 

8.7 RE-C08-i03 M 

Pubblikazzjoni tal-
kuntratt tan-Network 

ta’ Ristrutturar tal-

Ġestjoni tal-
Karburanti Primarji 

(RPFGC) 

Pubblikazzjoni 
tal-kuntratt tan-

Network ta’ 

Ristrutturar tal-
Ġestjoni tal-

Karburanti 

Primarji 
(RPFGC) 

f’BASE.gov  

      Q1 2022 

It-tieni TRIMESTRU TAL-1 L-għoti mill-awtorità 

kompetenti tal-kuntratt għall-implimentazzjoni tan-
Netwerk Primarju għar-Ristrutturar tal-Maniġment tal-

Fjuwil (RPFGC) biex jinħolqu interruzzjonijiet orizzontali 

fil-pajsaġġ biex jiġu iżolati t-tifqigħat tan-nar.  

8.8 RE-C08-i03 T Żona ta’ servitù   ha 0 21 727 Q4 2025 
Pubblikazzjoni fid-Diário da República ta’ Ordnijiet li 
jiddikjaraw l-utilità pubblika rigward l-istabbiliment ta’ 

servitù amministrattiva li tkopri total ta’ 21 727 ettaru. 

8.9 RE-C08-i03 T 

Network ta’ 
Strutturar tal-Ksur 

tal-Ġestjoni tal-

Fjuwil Primarju 
(RPFGC, Primary 

Fuel Management 

Breaks Structuring 
Network) 

  ha  0 21 000  Q2 2026 

Installazzjoni ta’ 21 000 ettaru ta’ sezzjonijiet tan-network 

primarju ta’ interruzzjonijiet fil-ġestjoni tal-fjuwil 

(RPFGC).   

8.10 RE-C08-i04 T 
Kunsinna ta’ vetturi, 

makkinarju u 

tagħmir 

  Għadd 0 179 Q1 2023 

It-tieni TRIMESTRU TAL-1 Il-konsenja ta’ vetturi, 

makkinarju u tagħmir għat-tifi tan-nar u għall-prevenzjoni 
tan-nirien wara konferma li dawn jissodisfaw l-

ispeċifikazzjonijiet tekniċi u rekwiżiti kuntrattwali oħra, 

f’konformità mal-proċedura tal-offerti. 

8.11 RE-C08-i04 T 

Xiri ta’ ħelikopters 

ħfief u medji għall-

ħaddiema tat-tifi tan-
nar 

  Għadd 0 11 Q2 2026 
Ix-xiri ta’ żewġ ħelikopters ħfief għat-tifi tan-nar u disa’ 

ħelikopters medji għall-ħaddiema tat-tifi tan-nar. 
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Numru 

sekwenzjal

i 

Miżura 

(Riforma 

jew 

Investiment

) 

Objettiv/

Mira 
L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-miri) 

Skeda ta’ 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

8.12 RE-C08-i04 T 

Installazzjoni ta’ 

radars 

b’polarizzazzjoni 
doppja  

  Għadd 0 2 Q4 2023 

L-installazzjoni ta’ żewġ radars tal-polarizzazzjoni doppja 
bis-sistema tal-informatika u tal-arkivjar meħtieġa, żewġ 

detetturi tas-sajjetti u żewġ stazzjonijiet meteoroloġiċi tat-

temp. Installazzjoni kompluta wara konferma li 
jikkorrispondu mal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi u rekwiżiti 

kuntrattwali oħra. 

8.13 RE-C08-i05 T 

Taħriġ, tagħmir u 
vetturi għal 

(ANEPC, GNR u 

servizzi tat-tifi tan-
nar)  

 Għadd 0 62 Q4 2024 

L-għoti ta’ taħriġ jew it-twassil ta’ vetturi jew it-twassil ta’ 

tagħmir għal 62 entitajiet tal-MAI (ANEPC, GNR u brigati 

tat-tifi tan-nar). 

8.14 RE-C08-i05 T 

Il-ħolqien ta’ 

strutturi reġjonali u 
subreġjonali tal-

Awtorità Nazzjonali 

għall-Emerġenzi u l-
Protezzjoni Ċivili 

(ANEPC) 

  Għadd 0 6 Q2 2022 

Dħul fis-seħħ ta’ żewġ Kmandi Reġjonali u erba’ Kmandi 

Subreġjonali ta’ Emerġenza u Protezzjoni Ċivili (kif 
definit fid-Digriet Amministrattiv Nru 45/2019 tal-1 ta’ 

April 2019). 

8.21 RE-C08-i05 M 

Żvilupp ta’ 

kampanja ta’ 
sensibilizzazzjoni 

biex tiġi evitata 

mġiba riskjuża 

Żvilupp ta’ 
kampanja ta’ 

sensibilizzazzjoni 

   Q1 2024 
L-iżvilupp ta’ kampanja ta’ sensibilizzazzjoni u 
informazzjoni taħt il-programmi “Villaġġ Sigur” u “Nies 

Sikuri” sabiex tiġi evitata mġiba riskjuża fil-popolazzjoni. 

8.15 RE-C08-i05 M 

Pubblikazzjoni tar-
rapport inizjali mill-

Istitut għall-

Konservazzjoni tan-
Natura u l-Foresti, 

I.P 

Pubblikazzjoni 

ta’ rapport dwar 

il-kuntratti tal-
programm bejn l-

Istitut għall-

Konservazzjoni 

tan-Natura u l-

Foresti, I.P. u l-

organizzazzjoniji
et tas-sidien tal-

Foresti (OPFs) u 

ċ-Ċentri ta’ 
Kompetenza 

      Q2 2022 

It-tieni TRIMESTRU TAT-2 Ir-rapport jipprovdi dettalji 

dwar il-kuntratti tal-programm bejn l-Istitut għall-
Konservazzjoni tan-Natura u l-Foresti, I.P. u l-

organizzazzjonijiet tas-sidien tal-foresti (OPFs) u ċ-Ċentri 

ta’ Kompetenza, inkluża informazzjoni dwar l-objettivi u 
l-miri li għandhom jintlaħqu kull sena. Wara r-rapport 

inizjali, l-implimentazzjoni u l-progress tal-kuntratti tal-

programm għandhom jiġu ppubblikati kull semestru. 
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Numru 

sekwenzjal

i 

Miżura 

(Riforma 

jew 

Investiment

) 

Objettiv/

Mira 
L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-miri) 

Skeda ta’ 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

8.22 
RE-C08-i05 

T 

Xiri ta’ tagħmir 

għall-ġestjoni tal-

foresti 
 Għadd 0 22 650 Q2 2026 

Ix-xiri ta’ 2 000 nassa intelliġenti.  

Ix-xiri ta’ 650 biċċa tagħmir għall-ġestjoni tal-foresti. 

Xiri ta’ 20 000 sett ta’ nases. 

8.17 RE-C08-r19 M 

Qafas legali dwar il-

pussess obbligatorju 

ta’ art rurali f’żoni 
tal-forestrija  

Id-dħul fis-seħħ 
tal-qafas legali 

dwar il-pussess 

obbligatorju tal-
art rurali fiż-żoni 

tal-forestrija. 

      Q3 2021 

Id-dħul fis-seħħ tal-qafas legali li jimplimenta l-pussess 

obbligatorju tal-art rurali fiż-żoni tal-forestrija. Il-kera 

obbligatorja għandha tiġi applikata esklussivament jekk is-
sidien tal-art ma jesprimux l-impenn tagħhom li jwettqu l-

azzjonijiet definiti fl-operazzjoni integrata tal-ġestjoni tal-

pajsaġġ (OIGP) stabbilita għaż-żona integrata tal-ġestjoni 
tal-pajsaġġ (AIGP) bix-xewqa li tinsab il-proprjetà 

tagħhom.  

L-abbozz ta’ Liġi Nru 68/2020 tal-5 ta’ Novembru 
jawtorizza lill-Gvern jemenda l-Liġi Nru 31/2014 tat-30 ta’ 

Mejju, (jistabbilixxi l-bażijiet ġenerali għall-politika 

pubblika dwar l-ippjanar tal-art, tal-bliet u tal-kampanja, 
sabiex japprova r-reġim legali ta’ pussess obbligatorju. 

8.18 RE-C08-r20 M 

Sistema ta’ 

Monitoraġġ tal-
Kopertura tal-Art 

(SMOS) 

Dħul fis-seħħ tas-
Sistema ta’ 

Monitoraġġ tal-

Kopertura tal-Art 
(SMOS) 

      Q4 2022 

Id-dħul fis-seħħ tas-Sistema ta’ Monitoraġġ tal-Kopertura 

tal-Art (SMOS), li tinkludi l-Kopertura LiDAR, il-mudell 

diġitali tat-terren, il-mudell tal-għelejjel u tal-veġetazzjoni, 
il-mapep tal-għelejjel u tal-veġetazzjoni, il-mapep tal-

Kopertura tal-Art u l-Kopertura tal-Immaġni bis-Satellita.  
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Numru 

sekwenzjal

i 

Miżura 

(Riforma 

jew 

Investiment

) 

Objettiv/

Mira 
L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 
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Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

8.19 RE-C08-r21 M 

Il-liġi dwar l-

istabbiliment ta’ 
sistema integrata ta’ 

ġestjoni għan-nirien 

rurali (SGIFR) 

Id-dħul fis-seħħ 

tal-liġi li 

tistabbilixxi s-
sistema integrata 

ta’ ġestjoni għan-

nirien rurali 
(SIGIFR) u li 

tistabbilixxi r-

regoli operattivi 
tagħha. 

    Q3 2021 

It-tieni TRIMESTRU TAT-3 Is-sistema ta’ ġestjoni 

integrata għan-nirien rurali (SGIFR) tipprovdi, fil-livell 
nazzjonali, Makropolitiki u linji gwida strateġiċi li 

jikkontribwixxu għat-tnaqqis tar-riskju ta’ nirien rurali u 

għat-tibdil fl-imġiba tas-sidien, tal-utenti u tal-benefiċjarji 
diretti u indiretti tat-territorju rurali. Is-sistema tiddefinixxi 

mudelli ta’ koordinazzjoni interministerjali, filwaqt li 

tiddelimita l-kompetenzi u l-ambitu ta’ azzjoni ta’ kull 
entità fi ħdan is-SIGIFR.  

Huwa jiddefinixxi l-kontenut tad-diversi għodod għall-

ippjanar integrat tal-ġestjoni tan-nirien rurali fil-livell 
nazzjonali, reġjonali, subreġjonali u muniċipali. Sistema 

ta’ informazzjoni dwar in-nirien rurali hija stabbilita sabiex 

tiġbor u xxerred l-informazzjoni teknika rilevanti kollha 
mis-SIGIFR u hemm impenn ċar biex jiġi definit mudell 

ibbażat fuq il-prevenzjoni u l-minimizzazzjoni tar-riskju, 

jew permezz ta’ attivitajiet ta’ sensibilizzazzjoni jew 
permezz tal-istabbiliment ta’ networks reġjonali tad-difiża, 

fejn il-ġestjoni tal-fjuwil għandha rwol ewlieni fir-reġim 

tas-sanzjonar. Fl-aħħar nett, jistabbilixxi mudell ta’ 
governanza, monitoraġġ u evalwazzjoni, li għandu 

jikkontribwixxi għat-titjib kontinwu tal-politiki u l-

programmi pubbliċi. 
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I. IL-KOMPONENT 9: Il-ġestjoni tal-Ilma 

Il-komponent jindirizza l-isfidi li ġejjin: l-indirizzar tal-pressjoni għolja fuq is-sistemi tal-ħżin li 

jipprovdu l-provvista tal-ilma u t-titjib tal-effiċjenza tal-ilma biex jiġu miġġielda r-restrizzjonijiet 

imposti mit-tnaqqis annwali mistenni fix-xita, il-frekwenza ogħla ta’ nixfiet, l-istaġjonalità u t-

tnixxija tal-ilma. 

L-objettivi tal-komponent huma li jtaffi l-iskarsezza tal-ilma u jiżgura r-reżiljenza tar-reġjuni bl-akbar 

kwistjoni ta’ nixfa u fil-bżonn kritiku ta’ intervent effettiv biex tiġi żgurata l-provvista tal-ilma fl-

Algarve u f’Madeira.  

Iż-żieda fir-reżiljenza tal-ilma hija ta’ importanza kbira għall-iżvilupp ta’ dawn ir-reġjuni, u 

tirrappreżenta wkoll kundizzjoni obbligatorja għat-turiżmu u l-ekosistemi (speċjalment f’Algarve u 

Madeira), l-agrikoltura (Madeira) u biex jiġu indirizzati l-pressjonijiet ikkombinati tal-ogħla livelli 

fil-ħtiġijiet tal-irrigazzjoni u l-konsum mill-bniedem (Madeira). 

Il-komponent jikkontribwixxi biex tiġi indirizzata r-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż dwar 

l-investiment fit-tranżizzjoni klimatika (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3 2020).  

 

I.1.  Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux 

ripagabbli 

Investiment RE-C09-i01: Pjan Reġjonali għall-Effiċjenza tal-Ilma ta’ Algarve 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jwieġeb għall-iskarsezza tal-ilma fl-Algarve. L-investiment 

jikkonsisti fil-kostruzzjoni ta’ pjeżometri f’korpi tal-ilma ta’ taħt l-art fl-Algarve, interventi relatati 

mat-tnaqqis tat-telf tal-ilma fis-settur urban għall-Algarve, il-kostruzzjoni ta’ faċilitajiet għat-

trattament tal-ilma mormi għall-użu mill-ġdid, u l-kostruzzjoni ta’ impjanti tat-trattament tal-ilma, 

stazzjon tal-ippumpjar u torri tal-ilma.  

Investiment RE-C09-i03-RAM: Pjan għall-effiċjenza fl-użu tal-ilma u għas-sistemi tal-

provvista u tal-irrigazzjoni ta’ Madeira 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li tiżdied ir-reżiljenza tar-riżorsi tal-ilma fil-gżejjer ta’ Madeira 

u Porto Santo.  

L-investiment jikkonsisti fil-kostruzzjoni, ir-rinnovazzjoni jew l-installazzjoni ta’ infrastruttura tal-

ilma, pipelines, kanal, ġibjuni, stazzjonijiet tal-ippumpjar, u spiera. 

Investiment RE-C09-i05: Il-park Fotovoltajku tal-Alqueva  

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li jitnaqqsu l-kostijiet tal-elettriku u li nimxu lejn id-

dekarbonizzazzjoni tad-diga ta’ Alqueva.  

L-investiment għandu jikkonsisti fl-installazzjoni tal-kapaċità fotovoltajka fuq il-lag tad-diga ta’ 

Alqueva.  
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I.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għal appoġġ finanzjarju li ma jitħallasx lura 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura (Riforma 

jew Investiment) 

L-

għanqas/Ta

l-UE 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta’ 

żmien għat-

tlestija 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

9.1 RE-C09-i01 T 
Kostruzzjoni ta’ 

pjeżometri (SM3) 
 Għadd 0 50 Q2 2025 

Kostruzzjoni ta’ pjeżometri f’korpi tal-ilma ta’ taħt l-art fl-

Algarve.  

9.2 RE-C09-i01 T 

Interventi tan-

network tal-ilma 

(SM1) 

 km 0 125 Q1 2026 

Mill-inqas 125 km ta’ networks tal-ilma soġġetti għal 

interventi.  

9.3 RE-C09-i01 M 

Modernizzazzjoni 

tal-erja tal-art 
(SM2) 

Kuntratti 

mwettqa 
   Q1 2026 

Kuntratti mwettqa għal  
- Sistemi ta’ distribuzzjoni tal-ilma 

- Sistemi ta’ telerilevament u ta’ kontroll tal-

konsum;  
- Sistemi ta’ detezzjoni ta’ tnixxijiet f’faċilitajiet 

idroagrikoli kollettivi;  

li jkopru mill-inqas 10 300 ettaru ta’ erja ta’ art. 

9.4 RE-C09-i01 T 

Kostruzzjoni ta’ 
faċilitajiet għat-

trattament tal-użu 

mill-ġdid tal-ilma 

mormi (SM4) 

 Għadd 0 4 Q1 2026 

Il-kostruzzjoni ta’ faċilitajiet għat-trattament tal-użu mill-
ġdid tal-ilma mormi f’mill-inqas 4 impjant tat-trattament 

tal-ilma mormi.  

9.15 RE-C09-i01 M 

Kostruzzjoni ta’ 

infrastruttura tal-
ilma 

Kostruzzjoni ta’ 

infrastruttura 
tal-ilma 

   Q2 2026 

Kostruzzjoni ta’: 

1. Stazzjon tal-Ippumpjar ta’ Cascalho 

2. It-torri tal-Ilma ta’ Cascalho 

3. Il-quċċata tax-Xmara Trunk tal-Lvant 

4. Impjant tat-Trattament tal-Ilma ta’ Tavira 

5. Impjant tat-Trattament tal-Ilma ta’ Alcantarilha 

9.13 RE-C09-i03-RAM T 

Il-kostruzzjoni, ir-
rinnovazzjoni jew 

l-installazzjoni tal-

infrastruttura tal-
ilma  

 hm3 0 4.7 Q4 2025 

Il-kostruzzjoni, ir-rinnovazzjoni jew l-installazzjoni ta’: 
— 52.85 km ta’ infrastruttura tal-ilma; 

— pipelines; 

— ġibjuni; 
 — stazzjonijiet tal-ippumpjar; 

— kanal 

— spiera 
għal volum ta’ 4.7 hm3. 

9.14 RE-C09-i05 T 

Installazzjoni ta’ 

kapaċità tal-

elettriku 
fotovoltajku fuq 

il-lag tad-diga ta’ 
Alqueva 

 MW 0 43 Q2 2026 

Installazzjoni ta’ 43 MW ta’ kapaċità tal-elettriku 

fotovoltajku fuq il-lag tad-diga ta’ Alqueva. 
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J. IL-KOMPONENT 10: Il-baħar 

Il-komponent jindirizza l-isfida biex titwitta t-triq għal ekonomija tal-baħar aktar kompetittiva, 

koeżiva, inklużiva u barra minn hekk aktar dekarbonizzata u sostenibbli, qasam li fih il-

Portugall għandu potenzjal qawwi. Il-komponent għandu jgħin biex jinħatfu l-opportunitajiet li 

jirriżultaw mit-tranżizzjonijiet klimatiċi u diġitali fl-ekonomija tal-baħar. L-objettiv ta’ dan il-

komponent huwa li jappoġġa l-kisba ta’ objettivi nazzjonali relatati mal-potenzjal produttiv tal-

ekonomija tal-baħar. B’mod partikolari, il-komponent ifittex li jiżgura s-sostenibbiltà u l-

kompetittività tas-sistema kummerċjali relatata mal-baħar. Barra minn hekk, il-komponent 

għandu l-ambizzjoni li jindirizza, tal-anqas parzjalment, il-faqar fil-komunitajiet kostali, 

filwaqt li jiżgura territorju kompetittiv u koeżiv f’kuntest ta’ adattament għat-tranżizzjonijiet 

klimatiċi u diġitali, inkluż b’enfasi fuq il-ħiliet rilevanti għas-setturi tal-baħar. Il-komponent 

għandu jikkontribwixxi wkoll għall-preservazzjoni tal-valur tas-servizzi tal-ekosistema tal-

oċeani. 

Il-komponent jappoġġa l-indirizzar tar-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiż dwar l-

iffukar tal-politika ekonomika relatata mal-investimenti fuq il-portijiet u fuq l-innovazzjoni 

(Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3 2019) u dwar l-iffukar tal-investiment fuq it-

tranżizzjoni ekoloġika (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3 2020). Barra minn hekk, il-

komponent jikkontribwixxi biex tiġi indirizzata r-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 

dwar it-titjib tal-livell tal-ħiliet tal-popolazzjoni (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 

2 2020).  

Huwa mistenni li l-ebda miżura f’dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali fis-sens tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-

deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan skont il-Gwida Teknika tad-

DNSH (2021/C58/01). 

 

J.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux 

ripagabbli 

Ir-riforma TC-r23: Riforma tal-Ekosistema tal-Infrastruttura tal-Ekonomija Blu.  

L-objettiv ta’ din ir-riforma huwa li tiġi riveduta l-leġiżlazzjoni tan-Network ta’ 

Raggruppamenti tat-Teknoloġija tal-Port (approvata mill-Kunsill tal-Ministri fl-2017), li 

permezz tagħha l-Portugall għandu l-għan li jsaħħaħ l-attivitajiet ekonomiċi relatati mal-baħar, 

billi joħloq opportunitajiet ta’ negozju, impjiegi ġodda, jappoġġa l-esportazzjonijiet, jappoġġa 

t-tkabbir tat-trasport marittimu u jippromwovi l-isfruttament sostenibbli tal-potenzjal tal-baħar. 

Ir-riforma tespandi n-Network tar-Raggruppamenti tat-Teknoloġija tal-Port għal żoni 

addizzjonali b’aċċess għall-baħar, u tistabbilixxi objettivi ġodda bħat-tisħiħ tal-kapaċità ta’ 

finanzjament tal-ekonomija tal-baħar permezz ta’ Fond Blu rivedut, l-appoġġ għall-użu tal-

oċean biex tittejjeb ir-reżiljenza għall-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima, il-promozzjoni tal-

iżvilupp tal-ħiliet relatati mal-ekonomija tal-baħar u t-tranżizzjoni doppja u t-tisħiħ tal-appoġġ 

pubbliku għall-innovazzjoni għall-iżvilupp sostenibbli tal-ekonomija tal-baħar.  

Ir-riforma tistabbilixxi l-mudell ta’ governanza ta’ Ċentru Blu ġdid, li jenħtieġ li jkun xprun 

tat-trasferiment tat-teknoloġija bejn l-atturi differenti fil-katina tal-valur ta’ ekonomija tal-baħar 

ġdida, aktar reżiljenti u sostenibbli li l-impatt tagħha huwa maħsub li jkun dejjiemi u sinifikanti 
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fuq il-bidla fundamentali lejn żvilupp ekonomiku intelliġenti, sostenibbli u inklużiv tas-setturi 

kkonċernati.  

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta’ Diċembru 2021. 

Investiment TC-C10-i01: Ċentru Blu, Network ta’ Infrastruttura għall-Ekonomija Blu 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jestendi n-network ta’ infrastrutturi għall-ekonomija 

blu madwar il-pajjiż u li jappoġġa r-R  & Ż tal-ekonomija blu permezz ta’ ċentri blu (żoni ta’ 

żvilupp tan-negozju fil-portijiet).  

L-investiment jikkonsisti  fil-kostruzzjoni jew ir-rinnovazzjoni ta’ ċentri blu, kif ukoll  l-Iskola 

Blue Hub. 

Investiment TC-C10-i02: Tranżizzjoni Ekoloġika u Diġitali u Sikurezza fis-Sajd 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jappoġġa l-finanzjament ta’ proġetti mmirati lejn il-

modernizzazzjoni tal-proċessi, it-tnaqqis tal-impronta tal-karbonju u l-ekonomija ċirkolari tal-

industrija u l-organizzazzjonijiet tal-ħut.  

L-investiment jikkonsisti fi proġetti fis-settur tas-sajd.  

Investiment TC-C10-i03: Iċ-Ċentru tal-Operazzjonijiet tad-Difiża tal-Atlantiku u l-

pjattaforma navali 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jsaħħaħ ir-riċerka u s-sorveljanza tal-baħar. 

L-investiment jikkonsisti f’ 3 pilastri: Pilastru I — il-kostruzzjoni tal-Pjattaforma Navali 

b’Diversi Għanijiet; Pilastru II — kostruzzjoni taċ-Ċentru tal-Operazzjonijiet; u l-Pilastru III 

— Alfeite Arsenal Academy (Akkademja 4.0). 

Investiment TC-C10-i04-RAA: “Cluster do Mar dos Açores”  

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jtejjeb l-infrastruttura fissa u mobbli tar-riċerka tax-

xjenza tal-baħar fir-Reġjun Awtonomu tal-Azores.  

L-investiment jikkonsisti fit-twassil ta’ bastiment tar-riċerka, l-akkwist ta’ żewġ moduli, u l-

kostruzzjoni ta’ ċentru sperimentali għar-riċerka u l-iżvilupp (MARTEC).  

Investiment TC-C10-i05-RAA: It-tranżizzjoni tal-enerġija, id-diġitalizzazzjoni u t-

tnaqqis tal-impatt ambjentali fis-settur tas-sajd u tal-akkwakultura 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jappoġġa t-tranżizzjoni tal-enerġija, id-diġitalizzazzjoni 

u t-tnaqqis tal-impatt ambjentali fis-settur tas-sajd u tal-akkwakultura fir-Reġjun Awtonomu 

tal-Azores.  

L-investiment jikkonsisti fix-xiri ta’ tagħmir għas-sajd u għall-bastimenti tas-sajd.  

Investiment TC-C10-i06-RAM: Teknoloġiji oċeaniċi 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jappoġġa r-riċerka tax-xjenza tal-baħar fir-Reġjun 

Awtonomu ta’ Madeira.  

L-investiment jikkonsisti fil-konsenja ta’  bastiment tar-riċerka u l-konsenja  ta’ tliet vetturi 

awtonomi mingħajr bdot abbord.  
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J.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għal appoġġ finanzjarju li ma jitħallasx 

lura 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/

Tal-UE 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva 

għat-tlestija Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull 

stadju importanti u mira 
Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 

Għa

n 
Q Snin 

10.1 TC-C10-r23 M 

Dħul fis-seħħ tar-reviżjoni 

tal-atti tal-Ministeru tal-

Baħar relatati mat-tisħiħ 
tal-kapaċità ta’ 

finanzjament għall-

Ekonomija tal-Baħar u l-
Innovazzjoni permezz tal-

Fond Blu 

Dħul fis-seħħ tal-

atti riveduti tal-

Ministeru tal-
Baħar relatati mat-

tisħiħ tal-kapaċità 

ta’ finanzjament 
għall-Ekonomija 

tal-Baħar u l-

Innovazzjoni 
permezz tal-Fond 

Blu 

   Q4 2021 

L-atti li ġejjin għandhom jiġu riveduti:  

- Id-digriet Amministrattiv Nru 16/2016 tad-9 ta’ 
Marzu;  

- L-ordni Nru 343/2016 tat-30 ta’ Diċembru;  

- Riżoluzzjoni tal-Kunsill tal-Ministri Nru 

175/2017.  

Ir-reviżjoni ta’ dawn l-atti għandha tikkonsisti 

f’aġġornament tal-istrateġija tan-Network ta’ 
Raggruppamenti tal-Port Tech li jespandi l-kamp ta’ 

applikazzjoni tiegħu għad-dekarbonizzazzjoni tal-

ekonomija tal-baħar; ir-reviżjoni u l-adattament tal-
modalità organika u operattiva tal-Fond Blu biex jiġi 

adattat għall-ġestjoni tal-investimenti fil-komponent; 

il-ħolqien tal-mudell ta’ governanza taċ-ċentru. 

10.3 TC-C10-i01 M 
Iċ-ċentri Blu u l-Iskejjel 

taċ-Ċentru Blu 

Blue Hub hubs & 

Blue Hub School 
   Q2 2026 

Il-kostruzzjoni ta’ Smart Ocean Peniche Hub, Leixões 

I, u ċ-ċentru ta’ Algarve. Ir-rinnovazzjoni taċ-Ċentru 
Aveiro.  

Xiri ta’ tagħmir għal total ta’ EUR 23 530 580 għaċ-

ċentri li ġejjin: 

1. Escola Superior Náutica Infante D. Henrique 

(ENIDH) 

2. Centro de Formação Profissional das Pescas e 

do Mar (For-MAR) 
3. IPMA/Ċentru tal-Oeiras tal-Baħar  

4. Ċentru ta’ Aveiro 

5. Leixões I 
6. Ċentru ta’ Porto 

7. Leixões II 

8. Ċentru ta’ Algarve 
9. Ċentru tal-Peniche tal-Oċean Intelliġenti 

10.4 TC-C10-i02 T 
Approvazzjoni tar-

rapporti finali 
 Għadd 0 73 Q2 2026 

L-approvazzjoni mill-awtoritajiet tar-rapporti finali 

għal 73 proġett fis-settur tas-sajd fl-oqsma tal-

effiċjenza enerġetika, tas-sikurezza għall-bastimenti 

jew tad-diġitalizzazzjoni. 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/

Tal-UE 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva 

għat-tlestija Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull 

stadju importanti u mira 
Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 

Għa

n 
Q Snin 

10.5 TC-C10-i03 M 

Iffirmar tal-kuntratt għall- 

“Pjattaforma Navali 

Multifunzjonali” u 

“Ċentru tal-
Operazzjonijiet” 

Iffirmar tal-

kuntratt għall- 
“Pjattaforma 

Navali 

Multifunzjonali” u 
għaċ- “Ċentru tal-

Operazzjonijiet” 

   Q3 2023 

L-iffirmar tal-kuntratt ta’ kostruzzjoni wara t-tnedija 

tal-offerta/i pubblika/pubbliċi — Pilastri I u II:  

Pilastru I — Pjattaforma Navali Multifunzjonali,  

Dan jinkludi l-kostruzzjoni ta’ pjattaforma navali 

multifunzjonali ta’ madwar 100 metru 
b’pożizzjonament awtomatiku f’livell dinamiku, 

sistema integrata ta’ ġestjoni tal-pjattaforma, pont tal-

kmand u ċentru tal-operazzjonijiet, sistema ta’ 
pożizzjonament akustiku taħt l-ilma, bajja għall-varar 

ta’ sottomarini u/jew żbark ta’ sistemi awtonomi, 

krejnijiet, pjattaforma għall-ħelikopters, fost l-oħrajn), 

Jinkludi wkoll il-kapaċità li joperaw vetturi sa fond ta’ 

6 000 metru, parkeġġ ta’ vetturi tal-wiċċ awtonomi u 
assi navali addizzjonali (inklużi vetturi awtonomi tas-

superfiċje oċeanika, vetturi awtonomi taħt l-ilma, 

vetturi tal-ajru awtonomi, droni). 

Pilastru II — Ċentru ta’ Operazzjonijiet 

Dan jinkludi r-rinnovazzjoni ta’ bini u strutturi 

eżistenti, faċilitajiet għas-sistemi tal-kompjuter u tal-

komunikazzjoni għaċ-ċentru tal-operazzjonijiet u 
għan-network tal-laboratorju, sistemi tal-informatika 

u tal-ħżin tal-informazzjoni ta’ prestazzjoni għolja, 

sistemi ta’ komunikazzjoni (inklużi sistemi televiżivi 
ta’ Terminal b’Apertura Żgħira Ħafna (VSAT) 

Riċevitur Biss (TVRO) u sistemi ta’ interoperabbiltà 

ma’ sistemi Navali oħra, żvilupp ta’ softwer u sistemi 
immersivi. 

10.6 TC-C10-i03 M 
Finalizzazzjoni tal-

Akkademja tal-Arsenal 
Alfeite 

Finalizzazzjoni 

tal-Akkademja tal-
Arsenal Alfeite 

   Q4 2023 

L-infrastruttura tal-Iskola tal-Akkademja tal-Arsenal 

Alfeite hija aġġornata u l-iskola hija awtorizzata li 

tipprovdi taħriġ. 

L-investiment jinkludi wkoll id-dijanjożi tal-ħtiġijiet 

ta’ taħriġ, l-iżvilupp ta’ korsijiet ta’ taħriġ, u l-għoti 

tal-ewwel korsijiet ta’ taħriġ. 

10.7 TC-C10-i03 M 

Kostruzzjoni tal- 

“Pjattaforma Navali 

Multifunzjonali” u ċ- 

“Ċentru tal-
Operazzjonijiet” 

Kostruzzjoni tal- 

“Pjattaforma 

Navali 
Multifunzjonali” u 

ċ- “Ċentru tal-

Operazzjonijiet” 

   Q2 2026 

Il-kostruzzjoni tal- “Pjattaforma Navali 

Multifunzjonali” u ċ- “Ċentru tal-Operazzjonijiet”. 

10.8 TC-C10-i04-RAA M 

Bidu tal-Kuntratt tax-

Xogħlijiet Pubbliċi għaċ-
ċentru tekniku MARTEC 

Bidu tax-

xogħlijiet ta’ 
kostruzzjoni għaċ-

   Q4 2023 

Il-bidu tax-xogħlijiet ta’ kostruzzjoni tal-infrastruttura 

għal Technopolo MARTEC (inkluż ix-xiri tal-art u t-
twaqqigħ tal-infrastruttura eżistenti) fuq il-gżira ta’ 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/

Tal-UE 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva 

għat-tlestija Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull 

stadju importanti u mira 
Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 

Għa

n 
Q Snin 

ċentru tekniku 

MARTEC 

Faial bħala parti miċ-ċentru sperimentali u ta’ żvilupp 

marbut mal-Baħar fl-Azores.  

Dan għandu jinkludi Inkubatur Blu (b’mill-inqas 

6 500 m²), Ċentru tal-Akkwakultura (mill-inqas 
2 000 m²) u tagħmir għall-Inkubatur Blu u ċ-Ċentru 

tal-Akkwakultura). 

Bini ġdid għandu jkollu domanda għall-enerġija 

primarja ta’ mill-inqas 20 % inqas mir-rekwiżiti ta’ 

bini b’użu ta’ kważi żero enerġija. 

10.9 TC-C10-i04-RAA M 
Kunsinna ta’ bastiment 

tar-riċerka 
Distribuzzjoni    Q2 2026 

Konsenja ta’ bastiment tar-riċerka b’ sistema  ta’ 

tagħmir elettroniku akustiku xjentifiku u 2 moduli: 

vettura tal-Ilma Operata mill-Bogħod (ROV) u 
Modulu tat-Tagħmir tat-Tkarkir. 

10.10 TC-C10-i04-RAA M 

Kostruzzjoni ta’ ċentru ta’ 

riċerka u żvilupp 

(MARTEC) 

Kostruzzjoni ta’ 

MARTEC 
   Q2 2026 

Kostruzzjoni ta’ ċentru ta’ riċerka u żvilupp 

(MARTEC). 

10.12 TC-C10-i05-RAA M 
Xiri ta’ tagħmir għall-

appoġġ tal-attività tas-sajd 
Xiri ta’ tagħmir    Q1 2026 

Ix-xiri ta’ tagħmir li jappoġġa l-attività tas-sajd għal 

mill-inqas EUR 4 500 000. 

10.13 TC-C10-i06-RAM M 

Firma tal-kuntratt għal 

bastiment tar-riċerka bi 

skopijiet multipli 

Firma tal-kuntratt 

għal bastiment tar-

riċerka bi skopijiet 

multipli 

   Q2 2024 

Firma tal-kuntratt għall-kostruzzjoni ta’ bastiment tar-

riċerka bi skopijiet multipli. 

Il-kuntratt għandu jirrikjedi l-applikazzjoni tal-

kundizzjoni tad-DNSH stabbilita fid-deskrizzjoni tal-
miżura. 

10.14 TC-C10-i06-RAM M 
Kostruzzjoni ta’ bastiment 

tar-riċerka u kunsinna ta’ 
vetturi 

Kostruzzjoni u 

kunsinna 
   Q2 2026 

Il-kostruzzjoni ta’ bastiment tar-riċerka u l-konsenja 
ta’ żewġ vetturi awtonomi mingħajr bdot abbord 

(AUV). AUV wieħed għandu jilħaq fond ta’ 1 000M 

u l-ieħor għandu jilħaq fond ta’ 6 000M. 

10.15 TC-C10-i06-RAM T 

Kunsinna ta’ vettura 

awtonoma waħda 

mingħajr ekwipaġġ 

 Għadd 0 1 Q3 2024 

Kunsinna ta’ vettura awtonoma waħda mingħajr 
ekwipaġġ:  

• Vettura awtonoma tal-erja tas-superfiċje 

(USV) 
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J.3. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti tas-self 

Investiment TC-C10-i07: Trasport Marittimu Ekoloġiku  

L-objettiv tal-miżura huwa li taċċellera t-tranżizzjoni enerġetika tat-trasport marittimu tal-merkanzija 

u tal-passiġġieri.  

L-investiment jikkonsisti  fl-appoġġ ta’ interventi tal-effiċjenza enerġetika għall-bastimenti tat-

trasport tal-merkanzija u tal-passiġġieri.  
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J.4. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għas-self 

Numru 

sekwenzjal

i 

Miżura 

(Riforma 

jew 

Investiment) 

L-

għanqas/T

al-UE 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta’ 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull stadju importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

10.17 TC-C10-i07 M 

Tnedija ta’ sejħa 

għall-offerti għad-

dekarbonizzazzjoni 

tal-bastimenti 

Tnedija ta’ 

sejħa għall-
offerti għad-

dekarbonizzazz

joni tal-
bastimenti 

      Q3 2023 

It-tnedija ta’ sejħa għall-offerti għad-dekarbonizzazzjoni ta’ għaxar bastimenti 

marittimi tal-merkanzija u tat-trasport tal-passiġġieri li mill-inqas 70 % tal-

bastimenti tagħhom jaqbżu t-tunnellaġġ gross (TG) ta’ 5 000. 

It-termini ta’ referenza għandhom jinkludu kriterji ta’ eliġibbiltà li jiżguraw li 

l-proġetti magħżula jikkonformaw mal-Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara 
sinifikanti” (2021/C58/01) u jikkontribwixxu għal tnaqqis ta’ mill-inqas 10 % 

fil-konsum tal-fjuwil tal-bastiment espress fi grammi ta’ fjuwil għal kull 

tunnellata ta’ piż mejjet għal kull mil nawtiku f’konformità mar-rekwiżiti 
stabbiliti fid-deskrizzjoni tal-miżura. Għandha tinkludi wkoll il-konformità 

mal-leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE u dik nazzjonali. 

10.18 TC-C10-i07 M 

Pagamenti għal 

sejħiet għall-offerti 
maħruġa mill-

IAPMEI 

Pagamenti għal 

sejħiet għall-
offerti maħruġa 

mill-IAPMEI 

   Q2 2026 

Mill-inqas EUR 32 040 000 għandhom jitħallsu għal sejħiet għall-offerti numru 

01/C10-i07/2024, 02/C10-i07/2025 u 03/C10-i07/2025, maħruġa mill-

IAPMEI.  
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K. IL-KOMPONENT 11: Id-dekarbonizzazzjoni tal-Industrija 

Il-komponent tal-pjan Portugiż għall-irkupru u r-reżiljenza jindirizza l-isfida tal-kontribut tal-

industrija u tal-proċessi industrijali biex jintlaħqu l-objettivi tan-newtralità karbonika, kif 

identifikati fil-Pjan Direzzjonali dwar in-Newtralità tal-Karbonju 2050 u fil-Pjan Nazzjonali 

għall-Enerġija u l-Klima 2030. Dan jirrikjedi trasformazzjoni strutturali, ibbażata fuq ir-

rikonfigurazzjoni tal-attività industrijali, il-bidliet fil-proċessi tal-produzzjoni u l-mod li bih 

jintużaw ir-riżorsi.  

Il-miżura ta’ dan il-komponent għandha l-għan li tippromwovi d-dekarbonizzazzjoni, l-

effiċjenza fl-enerġija u fir-riżorsi, u l-użu ta’ sorsi alternattivi tal-enerġija fil-proċessi 

industrijali. Il-proġetti li għandhom jiġu appoġġati għandhom ikunu marbuta wkoll ma’ 

teknoloġiji ġodda, l-innovazzjoni u d-diġitalizzazzjoni tal-industrija, filwaqt li jfittxu effiċjenza 

akbar fid-diversi proċessi ta’ produzzjoni u ta’ organizzazzjoni. 

Il-komponent għandu jikkontribwixxi għat-tranżizzjoni klimatika tal-industrija Portugiża u 

jappoġġa l-kompetittività tagħha. Dan jikkontribwixxi biex jiġu indirizzati r-

Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiż dwar l-investiment fit-tranżizzjoni ekoloġika, 

b’mod partikolari dwar il-produzzjoni u l-użu nodfa u effiċjenti tal-enerġija 

(Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3 2020) u dwar l-investiment fir-riċerka u l-

innovazzjoni (Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiż 3 2019 u 2020). 

 

K.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux 

ripagabbli 

Investiment TC-C11-i01: Dekarbonizzazzjoni tal-industrija 

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li tappoġġa d-dekarbonizzazzjoni tal-industrija. 

Dan l-investiment jikkonsisti fl-appoġġ finanzjarju għal proġetti ta’ dekarbonizzazzjoni fl-

industriji.  



  

104 
 

K.2.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għal appoġġ finanzjarju li ma jitħallasx 

lura 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-għanqas/ 

Tal-UE 
L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta’ 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

11.1 TC-C11-i01 M 

L-ewwel sejħa għall-

offerti għal proġetti ta’ 
dekarbonizzazzjoni 

industrijali  

L-ewwel sejħa 

għall-offerti 

miftuħa 

      Q4 2021 

Il-ftuħ tal-ewwel sejħa għal proposti għal proġetti ta’ 

dekarbonizzazzjoni industrijali relatati ma’ mill-inqas 

wieħed mill-oqsma li ġejjin: proċessi u teknoloġiji b’livell 

baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju; l-adozzjoni ta’ miżuri 

ta’ effiċjenza fl-enerġija; l-inkorporazzjoni tal-enerġija 
rinnovabbli u l-ħżin tal-enerġija; u l-għoti tas-setgħa lin-

negozji.  

It-termini ta’ referenza għandhom jinkludu l-kriterji ta’ 
eliġibbiltà li jiżguraw li l-proġetti magħżula jikkonformaw 

mal-Gwida Teknika “Do no significant harm” 

(2021/C58/01) permezz tal-użu ta’ lista ta’ esklużjoni u r-
rekwiżit ta’ konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali 

rilevanti tal-UE u nazzjonali.  

Din is-sejħa għall-offerti għandha tiżgura tnaqqis medju ta’ 
30 % fl-emissjonijiet diretti u indiretti ta’ gassijiet serra 

għall-installazzjonijiet industrijali appoġġati għal proġetti 

li jaqblu mal-qasam ta’ intervent 024ter. Proġetti bl-ogħla 
effiċjenza tad-dekarbonizzazzjoni għandhom jiġu 

appoġġati bi prijorità. 

11.2 TC-C11-i01 M 

Iffirmar ta’ kuntratti li 

jagħtu appoġġ 
finanzjarju 

Iffirmar ta’ 
kuntratti li 

jagħtu appoġġ 

finanzjarju 

    Q4 2023 

Mill-inqas EUR 383 000 000 mogħtija għal proġetti ta’ 

dekarbonizzazzjoni industrijali relatati ma’ mill-inqas 
wieħed mill-oqsma li ġejjin: proċessi u teknoloġiji b’livell 

baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju; l-adozzjoni ta’ miżuri 
ta’ effiċjenza fl-enerġija; l-inkorporazzjoni tal-enerġija 

rinnovabbli u l-ħżin tal-enerġija; u l-għoti tas-setgħa lin-

negozji.  
L-għoti tal-kuntratti lill-proġetti magħżula skont is-sejħiet 

kompetittivi għal proposti msemmija fl-istadju importanti 

hawn fuq għandu jiżgura l-konformità mal-Gwida Teknika 
“La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01) permezz tal-

użu ta’ lista ta’ esklużjoni u r-rekwiżit ta’ konformità mal-

leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali. 

11.3 TC-C11-i01 T 
Appoġġ għall-
finanzjament 

  Għadd 0 310 Q2 2025 
L-għadd ta’ proġetti li rċevew appoġġ finanzjarju taħt din 
il-miżura. 
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L. IL-KOMPONENT 12: Il-bijoekonomija 

Dan il-komponent jindirizza l-isfida tal-iżvilupp ta’ bijoekonomija vijabbli, sostenibbli, 

ċirkolari u kompetittiva. Tranżizzjoni bħal din hija mistennija li tappoġġa l-modernizzazzjoni u 

l-konsolidazzjoni tal-industrija billi toħloq ktajjen tal-valur ġodda u proċessi industrijali aktar 

ekoloġiċi.  

L-objettiv ta’ dan il-komponent huwa li jippromwovi u jaċċellera l-iżvilupp ta’ prodotti b’valur 

miżjud għoli minn riżorsi bijoloġiċi bħala alternattiva għall-materjali bbażati fuq il-fossili. 

Il-miżuri ta’ dan il-komponent għandhom l-għan li jappoġġaw bidliet strutturali marbuta ma’ 

din it-tranżizzjoni u għandhom jikkontribwixxu biex jiġu indirizzati l-isfidi globali u lokali 

attwali, inkluż it-tibdil fil-klima, it-tnaqqis tad-dipendenza fuq ir-riżorsi fossili u l-iżvilupp 

sostenibbli. Tliet setturi (it-tessuti u l-ħwejjeġ, iż-żraben u r-reżina naturali) għandhom jiġu 

appoġġati b’mod speċifiku għall-iżvilupp ta’ prodotti b’bażi bijoloġika u biex isiru aktar 

effiċjenti fir-riżorsi.  

Il-komponent jappoġġa l-indirizzar tar-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiż dwar l-

investiment fit-tranżizzjoni ekoloġika, b’mod partikolari fil-produzzjoni u l-użu nodfa u 

effiċjenti tal-enerġija (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3 2020), fl-investiment fir-

riċerka u l-innovazzjoni (Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiż 3 2019 u 2020) u fit-

tranżizzjoni lejn ekonomija ċirkolari, b’mod partikolari billi jiżdiedu l-prevenzjoni tal-iskart, 

ir-riċiklaġġ u l-użu mill-ġdid biex l-iskart jiġi ddevjat minn miżbliet u inċineraturi 

(Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3 2022 u 2023).  

Huwa mistenni li l-ebda miżura f’dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali fis-sens tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-

deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan skont il-Gwida Teknika tad-

DNSH (2021/C58/01). 

 

L.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux 

ripagabbli 

Ir-riforma TC-r25: Bijoekonomija Sostenibbli 

L-objettiv tar-riforma huwa li tippromwovi u tinċentiva l-konservazzjoni u l-użu effiċjenti tar-

riżorsi bijoloġiċi. Ir-riforma tidħol fil-Pjan ta’ Azzjoni dwar il-Bijoekonomija Sostenibbli tal-

Portugall, li għandu jkun soġġett għal konsultazzjoni pubblika u għandu jaġixxi bħala qafas 

strateġiku għall-iżvilupp sostenibbli nazzjonali. Bħala parti mill-isforz biex tiġi promossa l-

bijoekonomija, il-Portugall għandu jivvaluta wkoll l-inċentivi fiskali li jistgħu jtejbu s-

sostituzzjoni ta’ riżorsi naturali mhux rinnovabbli b’riżorsi oħra b’bażi bijoloġika. 

Ir-riforma għandha tikkonsisti minn Sistema Ġenerali għall-Ġestjoni tal-Iskart (RGGR) ġdida 

u l-inklużjoni ta’ kriterji għax-xiri ta’ prodotti b’bażi bijoloġika sostenibbli fir-rieżami tal-

Istrateġija Nazzjonali għall-Akkwist Pubbliku Ekoloġiku. Din ir-riforma għandha l-għan li 

tindirizza l-ostakli u r-restrizzjonijiet ewlenin identifikati fil-valorizzazzjoni tar-riżorsi 

bijoloġiċi għall-iżvilupp ta’ bijoindustrija sostenibbli u ċirkolari, filwaqt li tirrispetta l-prinċipju 

kaskata.  

L-implimentazzjoni tal-Iskema Ġenerali l-ġdida għall-Ġestjoni tal-Iskart għandha tal-anqas 

tneħħi r-restrizzjonijiet fuq l-użu ta’ prodotti sekondarji jew skart għal prodotti ġodda billi 

tissimplifika l-proċeduri għall-klassifikazzjoni ta’ sustanzi jew oġġetti bħala prodotti 

sekondarji, inkluż minn pajjiżi oħra tal-UE. L-iskema Ġenerali l-ġdida għall-Ġestjoni tal-Iskart 

ġiet adottata f’Diċembru 2020. 
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L-istrateġija Nazzjonali għall-Akkwist Pubbliku Ekoloġiku għandha tiġi riveduta biex tinkludi 

mill-inqas kriterji ekoloġiċi obbligatorji relatati mal-akkwist ta’ servizzi u prodotti (b’mod 

partikolari fil-qasam tal-kostruzzjoni), li jintegraw prodotti b’bażi bijoloġika sostenibbli.  

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sat-30 ta’ Settembru 2022. 

Investiment TC-C12-i01: Il-bijoekonomija 

L-objettiv tal-investiment huwa li jappoġġa l-bijoekonomija.  

L-investiment jikkonsisti fi prodotti tal-bijoekonomija u proċessi pilota industrijali fis-setturi 

tat-tessuti, taż-żraben u tar-reżina naturali. 

Ir-riforma TC-C12-r39: L-ekonomija ċirkolari u l-immaniġġjar tal-iskart 

Ir-riforma għandha l-għan li tappoġġa l-ġestjoni tal-iskart u l-ekonomija ċirkolari. 

Ir-riforma tikkonsisti f’regoli riveduti tal-ekomodulazzjoni li għandhom jintużaw mill-

produtturi, skema ta’ inċentivi għall-fliexken li ma jistgħux jerġgħu jintużaw u skema ta’ teħid 

lura għall-iskart elettriku u elettroniku. 

 

Investiment TC-C12-i02: Ir-riċiklaġġ u l-irkupru tal-iskart 

L-investiment għandu l-għan li jżid il-kapaċitajiet għall-ġbir, l-użu mill-ġdid, ir-riċiklaġġ u l-

irkupru tal-iskart fil-Portugall. 

L-investiment jikkonsisti fil-konsenja ta’ tagħmir għall-ġbir tal-iskart, l-installazzjoni ta’ 

tagħmir għas-separazzjoni tal-iskart, l-installazzjoni ta’ tagħmir għat-trattament tal-ilma mormi, 

kif ukoll il-kostruzzjoni ta’ unità għas-separazzjoni tal-imballaġġ.  
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L.2.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għal appoġġ finanzjarju li ma jitħallasx 

lura 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/

Tal-UE 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta’ 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

12.1 TC-C12-i01 M 

L-iffirmar tal-
protokoll tal-2021 

tal-programm 

“Resineiros 

Vigilantes” 

L-iffirmar tal-
protokoll tal-2021 

tal-programm 

“Resineiros 

Vigilantes” 

   Q3 2021 

Konklużjoni tal-protokoll bejn l-Istitut tan-Natura u l-
Konservazzjoni tal-Foresti, I.P. u l-assoċjazzjoni 

professjonali nazzjonali tal-produtturi tar-reżina 

(Resipinus) għas-sorveljanza u d-detezzjoni tan-nirien 

rurali. 

12.2 TC-C12-i01 M 

Approvazzjoni tal-
proġetti ppreżentati 

mill-Konsorzji 

għall-iżvilupp ta’ 

prodotti, teknoloġiji 

u proċessi ġodda tal-

bijoekonomija fis-
setturi tat-tessuti u 

tal-ħwejjeġ, taż-

żraben u tar-reżina 
naturali 

Approvazzjoni tal-

proġetti għall-

iżvilupp ta’ prodotti, 
teknoloġiji u 

proċessi ġodda tal-

bijoekonomija 

   Q2 2022 

It-tieni TRIMESTRU TAT-2 Approvazzjoni mill-kumitat 

tal-għażla tal-proġetti ppreżentati mill-Konsorzji għall-

iżvilupp ta’ prodotti, teknoloġiji u proċessi ġodda tal-

bijoekonomija fis-setturi tat-tessuti u tal-ħwejjeġ, taż-
żraben u tar-reżina naturali.  

Il-proġetti ppreżentati mill-Konsorzji għall-appoġġ 

għandhom jaqgħu taħt wieħed mill-programmi li ġejjin: 

“Il-promozzjoni ta’ Bijoekonomija Sostenibbli u Ċirkolari 

fit-Tessuti u l-Ħwejjeġ”, “Il-Promozzjoni ta’ 
Bijoekonomija Sostenibbli u Ċirkolari fis-Settur tax-Xedd 

tas-Saqajn” u “Il-promozzjoni u l-valorizzazzjoni tar-Riż 

Naturali”.  

Huma għandhom jiffukaw fuq ekonomija b’livell baxx ta’ 

emissjonijiet ta’ karbonju, reżiljenza u adattament għat-
tibdil fil-klima permezz tal-applikazzjoni ta’ soluzzjonijiet 

ta’ teknoloġija nadifa, alternattivi b’impatt baxx u l-użu tal-

Aqwa Tekniki Disponibbli. Il-kriterji tal-għażla għall-
proġetti għandhom jirrikjedu li l-proġetti kollha tar-R & 

Ijiżguraw tnaqqis tal-emissjonijiet tal-karbonju diretti u 

indiretti.  
Il-proġetti magħżula għandhom jikkonformaw mal-Gwida 

Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01) 

permezz tal-użu ta’ lista ta’ esklużjoni u r-rekwiżit ta’ 
konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u 

nazzjonali. 

12.3 TC-C12-i01 M 
Prodotti u proċessi 

pilota 

Valutazzjoni 
pożittiva tal-

Aġenzija Portugiża 

għall-Ambjent 
(APA) 

   Q4 2025 

Valutazzjoni pożittiva tal-Aġenzija Portugiża għall-

Ambjent (APA) tar-rapporti mogħtija mill-konsorzji 

relatati ma’ 10 prodott u 5 proċess pilota industrijali. 

12.5 TC-C12-r25 M 

Dħul fis-seħħ tar-

Reġim Ġenerali 
Ġdid għall-Ġestjoni 

tal-Iskart 

Dħul fis-seħħ tar-

Reġim Ġenerali 
Ġdid għall-Ġestjoni 

tal-Iskart 

   Q3 2021 

It-tieni TRIMESTRU TAT-3 Dħul fis-seħħ tas-Sistema 

Ġenerali Ġdida għall-Ġestjoni tal-Iskart (RGGR) li 
tissimplifika l-proċess amministrattiv u tnaqqas l-ispejjeż 

assoċjati mal-użu ta’ prodotti sekondarji. 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/

Tal-UE 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta’ 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

12.6 TC-C12-r25 M 

Dħul fis-seħħ tal-

Istrateġija 
Nazzjonali riveduta 

għall-Akkwist 

Pubbliku Ekoloġiku 

Dħul fis-seħħ tal-

Istrateġija 
Nazzjonali riveduta 

għall-Akkwist 

Pubbliku Ekoloġiku 

   Q3 2022 

It-tieni TRIMESTRU TAT-3 Id-dħul fis-seħħ tal-Istrateġija 
Nazzjonali riveduta għall-Akkwist Pubbliku Ekoloġiku li 

tispeċifika l-kriterji ekoloġiċi relatati mal-akkwist ta’ 

servizzi u prodotti li jintegraw materjali b’bażi bijoloġika 
sostenibbli, inkluż permezz tal-introduzzjoni ta’ kriterji 

ekoloġiċi obbligatorji. 

12.7 TC-C12-r39 M 

Dħul fis-seħħ tad-
definizzjoni 

armonizzata tal-

kriterji għall-
ekomodulazzjoni 

Dispożizzjoni fl-att 

legali li tindika d-
dħul fis-seħħ tad-

definizzjoni 

armonizzata tal-
kriterji għall-

ekomodulazzjoni 

   Q4 2023 

It-tieni TRIMESTRU TAL-4 Dħul fis-seħħ ta’ att legali li 
jistabbilixxi definizzjoni armonizzata u obbligatorja tal-

kriterji għall-ekomodulazzjoni tal-benefiċċji finanzjarji 

f’sistemi integrati taħt ir-Responsabbiltà Estiża tal-
Produttur. Il-benefiċċji finanzjarji l-ġodda se japplikaw 

01/01/2026 wara tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni meħtieġ 

għall-produtturi biex jadattaw il-mudelli tagħhom għall-
kriterji l-ġodda tal-ekomodulazzjoni. 

12.8 TC-C12-r39 M 

Skema ta’ inċentivi 

għall-irkupru 

(sistema ta’ depożitu 
u rifużjoni) għal 

fliexken tal-plastik, 

metalli tal-ħadid u 

aluminju li ma 

jistgħux jerġgħu 

jintużaw 

Bidu tat-tħaddim 

tas-sistema tad-
depożitu u r-

rifużjoni 

   Q4 2023 

Sistema ta’ depożitu u rifużjoni għandha tibda topera u 

għandha tiġi applikata għal fliexken tal-plastik, metalli 

tal-ħadid u aluminju li ma jistgħux jerġgħu jintużaw. 

12.9 TC-C12-r39 M 

Skema ta’ teħid lura 

għall-iskart elettriku 

u elettroniku 

Dispożizzjoni fl-att 

legali li tindika d-
dħul fis-seħħ tal-att 

legali 

   Q4 2025 
Id-dħul fis-seħħ ta’ att legali li jistabbilixxi l-qafas għal 
skema ta’ teħid lura għall-iskart elettriku u elettroniku. 

12.10 TC-C12-i02 M 
Kapaċità għall-

ġestjoni tal-iskart 

Infrastruttura għall-

ġestjoni tal-iskart 
   Q4 2025 

a) l-installazzjoni ta’ tagħmir għall-awtonomija u l-
ottimizzazzjoni ta’ linja ta’ separazzjoni għall-imballaġġ 

tal-plastik u tal-metall, b) il-kostruzzjoni ta’ unità ta’ 

separazzjoni tal-imballaġġ, c) il-konsenja ta’ kontenituri ta’ 
separazzjoni, u d) l-installazzjoni ta’ tagħmir għat-
trattament tal-ilma mormi. 

 



 

109 
 

M. IL-KOMPONENT 1 3: EffiċjenzaEnerġetika fil-Bini 

Il-komponent jindirizza l-isfidi li ġejjin. Is-settur residenzjali jammonta għal 18 % tal-konsum tal-

enerġija u s-settur tas-servizzi għal 14 % oħra. Għalhekk, il-bini għandu rwol importanti għall-

Portugall biex jilħaq il-miri tiegħu tan-newtralità karbonika. Il-miżuri f’dan il-qasam, u b’mod 

partikolari fis-segment residenzjali, jistgħu jgħinu wkoll biex itaffu l-faqar enerġetiku, li jibqa’ ta’ 

tħassib importanti fil-Portugall bil-perċentwal ta’ unitajiet domestiċi li ma jistgħux iżommu d-djar 

sħan b’mod adegwat għadu 19 % fl-2019. Il-Portugall impenja ruħu li jikseb in-newtralità karbonika 

sal-2050 u, għalhekk, jeħtieġ li jippromwovi d-dekarbonizzazzjoni tal-istokk tal-bini tiegħu, filwaqt 

li jtejjeb il-kundizzjonijiet tal-akkomodazzjoni (il-kumdità u l-kwalità interna) u l-affordabbiltà. Dan 

għandu jinkiseb billi jiżdied ir-rendiment tal-bini fl-użu tal-enerġija, billi l-effiċjenza enerġetika u l-

enerġija rinnovabbli jiġu kkombinati mal-elettrifikazzjoni, u billi jiġu mmirati b’mod partikolari l-

unitajiet domestiċi b’introjtu baxx biex jiġi indirizzat il-faqar enerġetiku. 

Għadd ta’ “fallimenti tas-suq” huma identifikati u jikkorrispondu għal għadd ta’ problemi li 

għandhom it-tendenza li jdewmu t-trasformazzjoni tal-istokk tal-bini u l-isfruttament tal-iffrankar 

potenzjali tal-enerġija, bħal: 

- nuqqas ta’ fehim dwar l-użu tal-enerġija u l-iffrankar potenzjali; 

- rinnovazzjoni u attività ta’ kostruzzjoni limitati f’kuntest ta’ wara l-kriżi finanzjarja; 

- nuqqas ta’ prodotti ta’ finanzjament attraenti; 

- informazzjoni limitata dwar l-istokk tal-bini; u 

- użu limitat ta’ teknoloġiji effiċjenti u intelliġenti. 

L-objettivi tal-komponent huma r-rinnovazzjoni tal-bini pubbliku u privat biex jittejbu r-rendiment u 

l-kumdità fl-użu tal-enerġija tiegħu, filwaqt li jitnaqqsu l-kont u d-dipendenza tal-enerġija tal-pajjiż, 

l-emissjonijiet tal-gassijiet serra u d-dipendenza enerġetika, biex jittaffa l-faqar enerġetiku u biex jiġu 

inkorporati sorsi ta’ enerġija rinnovabbli fl-ambjent mibni. Dan għandu jipprovdi bosta benefiċċji 

soċjali, ambjentali u ekonomiċi għan-nies u n-negozji, bħall-ħolqien ta’ impjiegi lokali u t-tnaqqis 

tat-tniġġis tal-arja.  

Il-komponent jappoġġa l-indirizzar tar-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż dwar l-investiment 

fit-tranżizzjoni klimatika, b’mod partikolari dwar il-produzzjoni u l-użu nodfa u effiċjenti tal-enerġija 

(Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3 2020). Hija marbuta mal-inizjattiva ewlenija 

Rinnovazzjoni u hija wkoll parti mit-tranżizzjoni ekoloġika.  

Huwa mistenni li l-ebda miżura f’dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali fis-sens tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-deskrizzjoni 

tal-miżuri u l-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan skont il-Gwida Teknika tad-DNSH 

(2021/C58/01). 

 

M.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux 

ripagabbli 

Investiment TC-C13-i01: L-effiċjenza enerġetika fil-bini residenzjali 

L-objettivi ta’ dan l-investiment huma li tiżdied l-effiċjenza  enerġetika  tal-bini residenzjali bi sjieda 

privata, u li jiġi indirizzat il-faqar enerġetiku. L-investiment jikkonsisti f’miżuri ta’ effiċjenza 

enerġetika f’bini residenzjali. 
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Investiment TC-C13-i02: L-effiċjenza enerġetika fil-bini tal-gvern jew fil-bini pubbliku 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li tiżdied l-effiċjenza enerġetika tal-bini tal-gvern jew tal-

bini pubbliku. L-investiment jikkonsisti f’rinnovazzjonijiet tal-effiċjenza enerġetika għall-bini 

tal-gvern jew għall-bini pubbliku.  

 

Investiment TC-C13-i03: L-effiċjenza enerġetika fil-bini użat mis-settur tas-servizzi 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li tiżdied l-effiċjenza enerġetika tal-bini użat mis-settur tas-

servizzi. Dan l-investiment jikkonsisti f’rinnovazzjonijiet tal-effiċjenza enerġetika tal-bini tas-

servizzi. 
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M.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għal appoġġ finanzjarju li ma jitħallasx 

lura 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/Ta

l-UE 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta’ 

żmien 

indikattiva 

għat-

tlestija 

Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

13.1 TC-C13-i01 T 

Titjib fl-effiċjenza 

enerġetika ta’ bini 

residenzjali privat 

 Għadd 0 45 000 Q2 2024 

L-għadd ta’ abitazzjonijiet b’tagħmir tal-effiċjenza 
enerġetika mixtrija li jiksbu, bħala medja, mill-inqas 

rinnovazzjoni ta’ livell medju kif definit fir-

Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni dwar ir-

Rinnovazzjoni tal-Bini (UE) 2019/786. 

35 MW ta’ kapaċità tal-produzzjoni tal-enerġija 

rinnovabbli (bħal pannelli fotovoltajċi u batteriji) installata. 

13.3 TC-C13-i01 T 
“Vawċers tal-

effiċjenza” imħallsa 
 Għadd 0 20 000 Q2 2026 

L-għadd ta’ vawċers imħallsa lill-fornituri taħt il-

programm “ Vale Eficiência”. 

13.5 TC-C13-i02 T 

Rinnovazzjoni tal-
effiċjenza enerġetika 

ta’ bini tal-gvern jew 

bini pubbliku 

 m² 0 920 000 Q2 2026 

920 000 m² ta’ renova tal-effiċjenza enerġetika. Ir-

rinnovazzjonijiet tal-effiċjenza enerġetika għandhom 
jiksbu, bħala medja, mill-inqas 30 % tat-tnaqqis primarju 

stmat tal-enerġija. 

28 MW/MWp ta’ kapaċità ta’ produzzjoni ta’ enerġija 
rinnovabbli installata. 

13.8 TC-C13-i03 T 

Rinnovazzjoni tal-

effiċjenza enerġetika 

tal-bini tas-servizzi 

 m² 0 800 000 Q2 2026 

800 000 m² ta’ rinnovazzjonijiet tal-effiċjenza enerġetika 

fil-bini tas-servizzi. Ir-rinnovazzjonijiet tal-effiċjenza 

enerġetika għandhom jiksbu, bħala medja, mill-inqas 30 % 
tat-tnaqqis primarju stmat tal-enerġija. 

22 MW/MWp ta’ kapaċità ta’ produzzjoni ta’ enerġija 
rinnovabbli installata.  
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N. IL-KOMPONENT 14: Idroġenu u Enerġija Rinnovabbli 

Il-Portugall ħa impenn li jikseb in-newtralità karbonika sal-2050, filwaqt li jippożizzjona lill-pajjiż 

fost dawk li huma minn ta’ quddiem fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima skont il-Ftehim ta’ Pariġi. Il-

pjan Direzzjonali dwar in-Newtralità tal-Karbonju 2050 (RNC 2050) jistabbilixxi bħala miri ta’ 

dekarbonizzazzjoni li għandhom jinkisbu tnaqqis fl-emissjonijiet ta’ aktar minn 85 % meta mqabbel 

mal-emissjonijiet tal-2005 u kapaċità ta’ sekwestru tal-karbonju ta’ 13 000 000 tunnellata. Il-

komponent jindirizza l-hekk imsejħa setturi diffiċli biex jitrażżnu billi jippromwovi l-użu tal-idroġenu 

rinnovabbli. 

L-objettivi tal-komponent huma li jippromwovi t-tranżizzjoni tal-enerġija u d-dekarbonizzazzjoni tal-

industrija u tat-trasport b’enfasi qawwija fuq il-produzzjoni tal-idroġenu rinnovabbli u ta’ gassijiet 

rinnovabbli oħra. Fil-każ tar-Reġjuni Awtonomi, l-enfasi hija fuq l-użu tal-enerġija rinnovabbli (l-

enerġija ġeotermali, mir-riħ, fotovoltajka u idroelettrika) u l-ħżin. Dan il-komponent huwa essenzjali 

biex titnaqqas id-dipendenza nazzjonali fuq l-enerġija permezz tal-produzzjoni tal-enerġija minn sorsi 

lokali, biex jittejjeb il-bilanċ kummerċjali, u biex tissaħħaħ ir-reżiljenza tal-ekonomija domestika. 

Il-komponent jappoġġa l-indirizzar tar-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż biex l-investiment 

jiġi ffukat fuq it-tranżizzjoni klimatika, b’enfasi fuq il-produzzjoni tal-enerġija rinnovabbli 

(Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3 2019 u 2020). 

Huwa mistenni li l-ebda miżura f’dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali fis-sens tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-deskrizzjoni 

tal-miżuri u l-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan skont il-Gwida Teknika tad-DNSH 

(2021/C58/01).  

 

N.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux 

ripagabbli 

Ir-riforma TC-r29: Strateġija Nazzjonali għall-Idroġenu (EN-H2) 

L-objettiv tal-miżura huwa li tintroduċi element ta’ inċentiv u stabbiltà għas-settur tal-enerġija, li 

jippromwovi l-introduzzjoni gradwali tal-idroġenu rinnovabbli bħala pilastru sostenibbli ta’ strateġija 

aktar komprensiva għat-tranżizzjoni lejn ekonomija dekarbonizzata. Din l-istrateġija tiddefinixxi r-

rwol attwali u futur tal-idroġenu fis-sistema tal-enerġija u tipproponi sett ta’ miżuri u miri għall-

inkorporazzjoni tal-idroġenu fid-diversi setturi tal-ekonomija. Dan għandu jinkludi wkoll il-ħolqien 

tal-kundizzjonijiet meħtieġa għal din il-bidla, inklużi l-leġiżlazzjoni u r-regolamentazzjoni, is-

sikurezza, l-istandards, l-innovazzjoni u l-iżvilupp, u l-finanzjament, fost l-oħrajn. Il-miżura hija 

għar-Regolament emendat tan-Netwerk Nazzjonali ta’ Trażmissjoni tal-Gass u r-Regolament tan-

Netwerk Nazzjonali tad-Distribuzzjoni tal-Gass, li għandhom jiġu approvati mid-Direttorat Ġenerali 

għall-Enerġija u l-Ġeoloġija. Ir-Regolament emendat għandu jagħmilha possibbli li jiġu stabbiliti l-

kundizzjonijiet għall-konnessjonijiet mal-infrastrutturi tat-trażmissjoni tal-gass, b’mod partikolari 

għall-injezzjoni ta’ gassijiet ta’ oriġini rinnovabbli, inkluż l-idroġenu rinnovabbli u l-gassijiet 

b’kontenut baxx ta’ karbonju, kif ukoll li jiġu ffissati l-perċentwali minimi u massimi tal-injezzjoni 

ta’ dawn il-gassijiet fin-networks. Barra minn hekk, ir-regolament emendat għandu jinkludi r-

reviżjonijiet meħtieġa għall-istandards tekniċi li jiżguraw il-kwalità tas-servizz u l-użu sikur ta’ dawn 

l-infrastrutturi għall-utenti kollha. 

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sat-30 ta’ Settembru 2021. 

Investiment TC-C14-i02-RAM: Il-potenzjal tal-elettriku rinnovabbli fl-Arċipelagu ta’ 

Madeira 

L-objettiv tal-miżura huwa li tappoġġa l-ġenerazzjoni, il-ħżin, it-trażmissjoni u d-distribuzzjoni tal-

enerġija rinnovabbli.  
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L-investiment jikkonsisti fi:   

- Ir-rinnovazzjoni tal-Impjant tal-Enerġija Idroelettrika ta’ Serra de Água u ż-żieda fil-kapaċità 

installata; 

- Ir-rinnovazzjoni tal-Impjant tal-Enerġija Idroelettrika Calheta I; 

- L-installazzjoni ta’ sistemi għall-ħżin tal-batteriji; 

- Il-kostruzzjoni u l-integrazzjoni ta’ kumpensatur sinkroniku; 

- L-installazzjoni ta’ miters intelliġenti; 

- Ir-rinnovazzjoni tal-Impjant tal-Enerġija Idroelettrika ta’ Socorridos. 

Investiment TC-C14-i03-RAA: It-tranżizzjoni tal-enerġija fl-Azores 

L-objettiv tal-miżura huwa li tiżdied il-kapaċità tal-enerġija rinnovabbli fl-Azores.  

L-investiment jikkonsisti fi: 

- L-installazzjoni u r-rinnovazzjoni tal-kapaċità ġeotermali; 

- L-installazzjoni tal-kapaċità tal-enerġija mir-riħ u mix-xemx; 

- Installazzjoni ta’ unitajiet tal-elettriku fotovoltajku. 

 

Investiment TC-C14-i04: Skema ta’ Għotjiet għall-Idroġenu u l-gassijiet rinnovabbli 

Din il-miżura għandha tikkonsisti f’investiment pubbliku fi skema ta’ għotjiet sabiex jiġi inċentivat 

l-investiment privat u jittejjeb l-aċċess għall-finanzjament fis-settur tal-enerġija tal-Portugall u fl-

industriji u s-servizzi relatati. L-iskema għandha topera billi tipprovdi għotjiet mhux ripagabbli 

direttament lis-settur privat. 

L-iskema għandha tiġi ġestita mill-Aġenzija għall-Klima (“Agência para o Clima”) bħala s-sieħeb 

inkarigat mill-implimentazzjoni. L-iskema għandha tinkludi l-elementi li ġejjin: 

• Il-proġetti għandu jkollhom l-għan li jipproduċu gassijiet rinnovabbli, bl-użu ta’ enerġija 

ġġenerata esklużivament minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli f’konformità mad-Direttiva dwar 

l-Enerġija Rinnovabbli (2018/2001/UE) u l-atti delegati tagħha. 

• Il-lista ta’ attivitajiet eliġibbli għall-appoġġ għandha tikkonsisti f’azzjonijiet li jiffavorixxu l-

produzzjoni ta’ gassijiet rinnovabbli. Attivitajiet komplementari dwar il-ħżin, it-trasport u d-

distribuzzjoni ta’ gassijiet rinnovabbli strettament marbuta mal-vijabbiltà teknika u 

ekonomika huma eliġibbli wkoll. 

  

Sabiex jimplimentaw l-investiment fl-iskema, il-Portugall u l-Aġenzija għall-Klima (“Agência para 

o Clima”) għandhom jiffirmaw Ftehim ta’ Implimentazzjoni jew għandhom jidħlu fis-seħħ att legali 

wieħed jew aktar li għandhom jinkludu l-kontenut li ġej: 

1. Deskrizzjoni tal-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-iskema:  

a. L-evalwazzjoni tal-applikazzjonijiet u l-għażla tal-benefiċjarji li għandhom jiġu 

inklużi fid-deċiżjoni finali tal-għoti tal-Iskema “Sistema de Incentivos de Apoio à 

Produção de Hidrogénio Renovável e Outros Gases Renováveis” għandhom jittieħdu 

minn esperti tekniċi. Id-Deċiżjoni finali tal-għoti tal-Iskema “Sistema de Incentivos 

de Apoio à Produção de Hidrogénio Renovável e Outros Gases Renováveis” għandha 

tkun limitata għall-approvazzjoni (mingħajr modifiki) jew għall-eżerċizzju ta’ dritt ta’ 

veto fuq deċiżjoni ta’ għoti proposta mill-kumitat tal-investiment jew minn korp 

governattiv ekwivalenti rilevanti li jkun indipendenti mill-gvern. 

b. Id-Deċiżjoni finali tal-għoti tal-Iskema “Sistema de Incentivo às Empresas “Promoção 

do Hidrogénio Renovável e de Outros Gases Renováveis — Medida reforçada” 
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għandha tittieħed minn kumitat tal-investiment jew korp governattiv ekwivalenti 

rilevanti ieħor u approvata b’maġġoranza ta’ voti minn membri li huma indipendenti 

mill-gvern Portugiż. 

2. Ir-rekwiżiti ewlenin tal-iskema ta’ għotjiet assoċjata, li għandhom jinkludu: 

a. Id-deskrizzjoni tal-għotjiet ipprovduti u l-benefiċjarji finali eliġibbli.  

b. Ir-rekwiżit li l-investimenti kollha appoġġati jkunu ekonomikament vijabbli. 

c. Ir-rekwiżit ta’ konformità mal-prinċipju “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (DNSH) kif 

stabbilit fil-Gwida Teknika dwar id-DNSH (2021/C58/01). B’mod partikolari, l-iskema 

ta’ għotjiet għandha teskludi l-lista li ġejja ta’ attivitajiet u assi mill-eliġibbiltà: (I) 

attivitajiet u assi relatati mal-fjuwils fossili, inkluż l-użu downstream24, (ii) attivitajiet u 

assi taħt l-Iskema tal-UE għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu 

emissjonijiet ta’ gassijiet serra projettati li mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji 

rilevanti25, (iii) attivitajiet u assi relatati ma’ landfills tal-iskart, inċineraturi26 u impjanti 

tat-trattament mekkaniku bijoloġiku27.  

d. Ir-rekwiżit li l-benefiċjarji finali tal-Faċilità ma għandhomx jirċievu appoġġ minn 

strumenti oħra tal-Unjoni biex ikopru l-istess kost. 

3. L-ammont kopert mill-Ftehim ta’ Implimentazzjoni u/jew l-atti legali, l-istruttura tat-tariffi 

għas-Sieħeb ta’ Implimentazzjoni, u r-rekwiżit li jintuża kwalunkwe rikavat mhux użat tal-

iskema, inkluż lil hinn mill-2026, għall-istess finijiet ta’ politika. 

4. Rekwiżiti ta’ monitoraġġ, awditjar u kontroll, inklużi: 

1. Id-deskrizzjoni tas-sistema ta’ monitoraġġ tal-Aġenzija għall-Klima biex tirrapporta 

dwar l-għotjiet mobilizzati. 

2. Id-deskrizzjoni tal-proċeduri tal-Aġenzija għall-Klima li se jiżguraw il-prevenzjoni, l-

identifikazzjoni u l-korrezzjoni tal-frodi, il-korruzzjoni u l-kunflitti ta’ interess.  

3. L-obbligu li tiġi vverifikata l-eliġibbiltà ta’ kull operazzjoni f’konformità mar-

rekwiżiti stabbiliti fil-Ftehim ta’ Implimentazzjoni jew fl-att (i) legali li jistabbilixxu 

l-iskema qabel ma jimpenjaw ruħhom li jiffinanzjaw operazzjoni. 

 
24 Ħlief għal (a) assi u attivitajiet fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll l-infrastruttura relatata tat-

trażmissjoni u tad-distribuzzjoni, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III 

tal-Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01) u (b), l-attivitajiet u l-assi skont il-punt (ii) li għalihom 

l-użu tal-fjuwils fossili huwa temporanju u teknikament inevitabbli għat-tranżizzjoni f’waqtha lejn operazzjoni ħielsa 

mill-fjuwils fossili. 
25 Meta l-attività appoġġata tikseb l-emissjonijiet ta’ gassijiet serra previsti li mhumiex aktar baxxi b’mod sinifikanti mill-

parametri referenzjarji rilevanti, għandha tingħata spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex possibbli. Parametri 

referenzjarji stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas għal attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tas-Sistema għall-

Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447. 
26 Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f’impjanti ddedikati esklussivament għat-trattament 

ta’ skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li 

tiżdied l-effiċjenza enerġetika, jinqabdu l-gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew l-użu jew l-irkupru ta’ materjali mill-irmied 

tal-inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f’żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart 

tal-impjanti jew f’estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.  
27 Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f’impjanti ta’ trattament mekkaniku u bijoloġiku 

eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika jew il-modifika retroattiva 

ta’ operazzjonijiet ta’ riċiklaġġ ta’ skart separat għall-kompost tal-bijoskart u d-diġestjoni anaerobika tal-bijoskart, dment 

li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f’żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew 

f’estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.  
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4. L-obbligu li jitwettqu awditi ex post ibbażati fuq ir-riskju f’konformità ma’ pjan tal-

awditjar tal-Aġenzija għall-Klima. Dawn l-awditi għandhom jivverifikaw i) li s-

sistemi ta’ kontroll ikunu effettivi, inkluża l-identifikazzjoni ta’ frodi, korruzzjoni, u 

kunflitt ta’ interess; II) il-konformità mal-prinċipju DNSH, ir-regoli dwar l-Għajnuna 

mill-Istat, ir-rekwiżiti tal-mira klimatika; u iii) li jiġi rrispettat ir-rekwiżit li l-

benefiċjarji finali tal-Faċilità ma jkunux irċevew appoġġ minn strumenti oħra tal-

Unjoni biex ikopru l-istess kost. L-awditi għandhom jivverifikaw ukoll il-legalità tat-

tranżazzjonijiet u li l-kundizzjonijiet tal-Ftehim ta’ Implimentazzjoni jew tal-att (i) 

legali applikabbli li jistabbilixxu l-iskema ta’ għotja jkunu qed jiġu rrispettati.  

5. Rekwiżiti għall-investimenti klimatiċi mwettqa mis-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni: 

mill-inqas EUR 214 090 000 tal-investiment tal-RRF fil-Faċilità għandhom jikkontribwixxu 

għall-objettivi tat-tibdil fil-klima f’konformità mal-Anness VI tar-Regolament RRF.28 

 

 

 
28 Il-benefiċjarji finali assoċjati ma’ proġetti speċifiċi għandhom ikunu meħtieġa jipprovdu ġustifikazzjoni tal-qasam ta’ 

intervent magħżul għal kull proġett appoġġat, flimkien ma’ deskrizzjoni tal-proġett, għall-fini tal-komputazzjoni tal-

kontribuzzjoni klimatika. Is-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni għandu jkun meħtieġ ukoll jipprovdi lill-Istat 

Membru rapport semiannwali dwar l-implimentazzjoni ta’ kull proġett/attività. 
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N.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għal appoġġ finanzjarju li ma jitħallasx 

lura 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-għanqas/ 

Tal-UE 
L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-miri) 

Skeda ta’ 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 

Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull 

stadju importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

14.1 TC-C14-r29 M 

Dħul fis-seħħ tar-

Regolament tan-

Netwerk Nazzjonali 
ta’ Trażmissjoni tal-

Gass u r-

Regolament tan-
Netwerk Nazzjonali 

ta’ Distribuzzjoni 

tal-Gass 

Dħul fis-seħħ 
tar-Regolament 

tan-Netwerk 

Nazzjonali ta’ 
Trażmissjoni tal-

Gass u r-

Regolament tan-
Netwerk 

Nazzjonali ta’ 

Distribuzzjoni 
tal-Gass 

      Q3 2021 

Dħul fis-seħħ tar-Regolament emendat tan-Netwerk 

Nazzjonali għat-Trażmissjoni tal-Gass u r-
Regolament tan-Netwerk Nazzjonali tad-

Distribuzzjoni tal-Gass. L-emendi għar-Regolament 

tan-Netwerk Nazzjonali ta’ Trażmissjoni tal-Gass u r-
Regolament tan-Netwerk Nazzjonali tad-

Distribuzzjoni tal-Gass, għandhom jiġu approvati 

mid-Direttorat Ġenerali għall-Enerġija u l-Ġeoloġija.  
Ir-regolamenti għandhom jagħmluha possibbli li jiġu 

stabbiliti l-kundizzjonijiet għall-konnessjonijiet mal-

infrastrutturi tat-trażmissjoni tal-gass, b’mod 
partikolari għall-injezzjoni ta’ gassijiet ta’ oriġini 

rinnovabbli, inkluż l-idroġenu rinnovabbli, kif ukoll li 

jiġu ffissati l-perċentwali minimi u massimi tal-
injezzjoni ta’ dawn il-gassijiet fin-networks. Barra 

minn hekk, dawn jinkludu r-reviżjonijiet meħtieġa 

għall-istandards tekniċi li jiżguraw il-kwalità tas-

servizz u l-użu sikur ta’ dawn l-infrastrutturi għall-

utenti kollha. 

14.16 TC-C14-i04 M 

Ftehim ta’ 

implimentazzjoni 

jew att (i) legali 

Dħul fis-seħħ 
tal-ftehim ta’ 

implimentazzjon

i jew tal-att (i) 
legali 

      Q2 2026 
Id-dħul fis-seħħ tal-ftehim ta’ implimentazzjoni jew 
tal-att (i) legali. 

14.17 TC-C14-i04 T 

L-iffirmar ta’ 

ftehimiet legali mal-
benefiċjarji finali u 

l-Ministeru lesta l-

investiment 

 

Perċentwal 

(%) 
0 % 100 % Q2 2026 

L-Aġenzija għall-Klima għandha tkun daħlet fi 

ftehimiet ta’ finanzjament legali mal-benefiċjarji finali 
għal ammont meħtieġ biex jintuża 100 % tal-

investiment tal-RRF fl-iskema.  

 
Il-Portugall għandu jittrasferixxi EUR 266 940 000 

lill-Aġenzija għall-Klima għall-iskema. 

 
Mill-inqas 80.2 % ta’ dan il-finanzjament għandu 

jikkontribwixxi għall-objettivi klimatiċi bl-użu tal-

metodoloġija fl-Anness VI tar-Regolament RRF. 

14.4 TC-C14-i02-RAM M 

Kostruzzjoni u 
integrazzjoni ta’ 

kompensatur 

sinkroniku  

Kostruzzjoni u 
integrazzjoni ta’ 

kompensatur 

sinkroniku 

      Q4 2024 
Il-kostruzzjoni u l-integrazzjoni ta’ kompensatur 

sinkroniku wieħed b’mill-inqas 15 MVA. 

14.5 TC-C14-i02-RAM T 
Kapaċità 

addizzjonali 
  MW 0 4 Q2 2024 

Żieda fil-kapaċità tal-enerġija installata fl-Impjant tal-

Enerġija Idroelettrika ta’ Serra de Água rinnovat.  
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-għanqas/ 

Tal-UE 
L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-miri) 

Skeda ta’ 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 

Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull 

stadju importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

installata tal-

produzzjoni tal-
enerġija 

idroelettrika 

14.6 TC-C14-i02-RAM T 

Kapaċità tal-

produzzjoni 
installata tal-

enerġija 

idroelettrika 
rinnovata 

  MW 0 6,2 Q4 2024 

Rinnovazzjoni tal-impjanti idroelettriċi li ġejjin:  

Impjant tal-Enerġija Idroelettrika ta’ Serra de Água: 

5.2 MW ta’ kapaċità installata eżistenti.  
Impjant tal-Enerġija Idroelettrika Calheta I: 1 MW ta’ 

kapaċità installata eżistenti. 

14.7 TC-C14-i02-RAM T 

Installazzjoni tal-

kapaċità tal-ħżin tal-
batterija 

 MWh 0 33.8 Q2 2025 Installazzjoni tal-kapaċità tal-ħżin tal-batterija.  

14.9 TC-C14-i02-RAM M 
Installazzjoni ta’ 

arloġġi intelliġenti  

Prova tal-

installazzjoni 
   Q2 2026 

Prova tal-installazzjoni ta’ mill-inqas 130 000 arloġġ 

intelliġenti. 

14.15 TC-C14-i02-RAM M 

Rinnovazzjoni tal-
impjant tal-enerġija 

idroelettrika ta’ 

Socorridos  

Rinnovazzjoni 
tal-impjant tal-

enerġija 

idroelettrika 

   Q2 2026 

Ir-rinnovazzjoni tal-Impjant tal-Enerġija Idroelettrika 

ta’ Socorridos, li jinkludi l-provvista, l-installazzjoni u 
l-ikkummissjonar ta’ tagħmir u sistemi.  

14.11 TC-C14-i03-RAA T 

Installazzjoni tal-

kapaċità tal-

produzzjoni 
ġeotermali 

  MW 0 17 Q2 2026 
Installazzjoni ta’ 17 MW ta’ unitajiet ta’ ġenerazzjoni 

f’impjanti ġeotermali  

14.12 TC-C14-i03-RAA T 

Produzzjoni 

addizzjonali tal-

elettriku rinnovabbli 
f’Corvo 

  
għal kull 

kW 
0 850 Q2 2024 

It-tieni TRIMESTRU TAT-2 Tiżdied il-kapaċità 

installata għall-produzzjoni tal-elettriku minn sorsi 

rinnovabbli fuq il-gżira ta’ Corvo permezz tal-
installazzjoni ta’ park fotovoltajku u eoliku. 

14.14 TC-C14-i03-RAA T 
Installazzjoni ta’ 

unitajiet fotovoltajċi 
  MW/MWp 0 38,2 Q2 2026 Installazzjoni ta’ unitajiet fotovoltajċi. 
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O. IL-KOMPONENT 1 5: Mobbiltà Sostenibbli  

Dan il-komponent tal-pjan Portugiż għall-irkupru u r-reżiljenza jindirizza diversi sfidi tas-settur tat-

trasport: il-ħtieġa li jitnaqqsu l-emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett ta’ serra u ta’ sustanzi niġġiesa, il-

ħtieġa li titnaqqas id-dipendenza fuq karozza privata, u l-ħtieġa li tiġi garantita koeżjoni soċjali aħjar 

fiż-żoni urbani. 

L-objettiv ta’ dan il-komponent huwa li jnaqqas l-emissjonijiet u jtejjeb it-trasport pubbliku billi 

jespandi n-network, jagħmlu aktar aċċessibbli, u jsaħħaħ il-kapaċitajiet tal-ippjanar tat-trasport 

pubbliku. Dan huwa mistenni li jwassal għal aktar utenti tat-trasport pubbliku, biex titħeġġeġ il-bidla 

modali minn karozza privata għal trasport pubbliku u jiġu promossi kapaċitajiet aħjar ta’ ġestjoni u 

ppjanar tat-trasport. Għal dan l-għan, dan il-komponent jikkonsisti f’riformi u investimenti li 

jippromwovu t-trasport pubbliku sostenibbli permezz tal-estensjoni tal-metro ta’ Porto, sistema ta’ 

tranżitu rapidu tal-karozzi tal-linja f’Porto, u x-xiri ta’ karozzi tal-linja b’emissjonijiet żero għat-

trasport pubbliku.  

Il-komponent jikkontribwixxi biex tiġi indirizzata r-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż dwar 

l-iffukar tal-investiment fuq it-tranżizzjoni ekoloġika (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 

3 2020). 

Huwa mistenni li l-ebda miżura f’dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali fis-sens tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-deskrizzjoni 

tal-miżuri u l-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan skont il-Gwida Teknika tad-DNSH 

(2021/C58/01). 

 

O.1.  Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux 

ripagabbli 

Ir-riforma TC-r30: Riforma tal-Ekosistema tat-Trasport  

L-objettiv tar-riforma huwa li jissaħħu l-awtoritajiet tat-trasport pubbliku, il-kapaċitajiet u l-ħiliet 

tagħhom u, b’hekk, tiżdied il-kapaċità tagħhom li jippjanaw aħjar is-sistemi tat-trasport li 

jimmaniġġjaw, u jtejbu l-użu tat-trasport pubbliku. Ir-riforma għandha tappoġġa lill-awtoritajiet tal-

ġestjoni tat-trasport fiż-Żoni Metropolitani (AM) u l-Komunitajiet Intermuniċipali (CIM) kollha. Hija 

għandha ttejjeb il-kundizzjonijiet ta’ aċċess għat-trasport pubbliku permezz tal-implimentazzjoni ta’ 

programmi għal tariffi mnaqqsa (Programa de Apoio à Redução do Tarifário dos Transportes 

Públicos, PART) u servizzi tat-trasport aħjar u li ma jagħmlux ħsara lill-klima (Programa de Apoio 

à Densificação e Reforço da Oferta de Transporte Público, PROTransP) billi tadotta leġiżlazzjoni, u 

l-implimentazzjoni ta’ miżuri fiskali li jkunu ta’ benefiċċju għall-utent tat-trasport pubbliku, bħat-

tnaqqis fiskali tat-taxxa fuq il-valur miżjud assoċjata max-xiri ta’ biljetti tat-trasport pubbliku ta’ kull 

xahar. 

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta’ Diċembru 2023. 
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Investiment TC-C15-i02: Espansjoni tan-Network tal-Metro ta’ Porto — Casa da Música-

Santo Ovídio, fażi ta’ kuntrattar 

L-objettiv tal-miżura huwa li żżid l-attraenza tat-trasport pubbliku f’Porto u tattira aktar utenti. 

Għandha l-għan li tespandi l-kopertura territorjali tan-netwerk tal-metro u tindirizza l-problemi ta’ 

konġestjoni tal-assi Porto — Vila Nova de Gaia. 

L-investiment għandu jikkonsisti f’estensjoni tan-network tal-metro f’Porto permezz tal-kostruzzjoni 

ta’ linja ġdida b’żewġ binarji ta’ 6.74 km b’ 8 stazzjonijiet ġodda bejn Boavista/Casa da Música 

f’Porto u stazzjon ġdid li għandu jinbena f’Santo Ovídio (interfaċċa mal-linja Amarela) f’Vila Nova 

de Gaia. 

Investiment TC-C15-i04: Tranżitu Rapidu tal-Karozzi tal-linja Boavista — Império  

L-objettiv tal-miżura huwa li tiżdied l-attraenza tat-trasport pubbliku f’Porto.  

Dan l-investiment jikkonsisti f’sistema ġdida ta’ Tranżitu Rapidu tal-Karozzi tal-Linja bejn Praça do 

Império u Praça Mouzinho de Albuquerque f’Porto. 

Investiment TC-C15-i05: Id-dekarbonizzazzjoni tat-trasport pubbliku 

L-objettiv tal-miżura huwa li tiġġedded u tiġi dekarbonizzata l-flotta tat-trasport pubbliku fil-

Portugall permezz tal-provvista ta’ xarabanks b’emissjonijiet żero.  

L-investiment għandu jikkonsisti f’appoġġ finanzjarju għax-xiri ta’ 145 xarabank b’emissjonijiet żero 

(elettriċi jew tal-idroġenu) għat-trasport pubbliku u l-infrastruttura tal-iċċarġjar għat-tħaddim 

tagħhom. L-appoġġ għandu jingħata fil-forma ta’ għotja mhux rimborsabbli tad-differenza bejn l-

ispejjeż tax-xiri ta’ xarabank b’emissjonijiet żero (tal-elettriku jew tal-idroġenu) u vettura ekwivalenti 

għad-diżil (EURO VI). Ix-xarabanks għandhom jintużaw għall-forniment ta’ servizzi pubbliċi tat-

trasport tal-passiġġieri taħt kuntratti ta’ servizz pubbliku fiż-Żoni Metropolitani ta’ Lisbona u Porto.  

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sal-31 ta’ Diċembru 2023. 

Investiment TC-C15-i06: Diġitalizzazzjoni tat-Trasport bil-Ferrovija 

L-objettiv  ta’ dan l-investiment huwa li jagħmel il-linja tat-Tramuntana tan-Network Ferrovjarju 

Nazzjonali (RFN) kompatibbli mal-linja ferrovjarja l-ġdida ta’ veloċità għolja (LAV). L-investiment 

jikkonsisti  fl-installazzjoni ta’ sistemi elettroniċi ta’ sinjalar, il-bini ta’ Modulu Speċifiku ta’ 

Trażmissjoni (STM) u x-xiri ta’ tagħmir, servizzi jew xogħlijiet ta’ kostruzzjoni. 
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O.2.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għal appoġġ finanzjarju li ma jitħallasx 

lura 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/Ta

l-UE 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta’ 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

15.4 TC-C15-i02 M 

Iffirmar tal-kuntratt 

għall-espansjoni tan-

netwerk ta’ Porto 

Metro 

Iffirmar tal-
kuntratt għall-

espansjoni tan-

netwerk ta’ Porto 
Metro 

   Q4 2023 

L-iffirmar tal-kuntratt ta’ implimentazzjoni tal-proġett bejn l-

awtoritajiet pubbliċi u l-kuntrattur magħżul fi proċess ta’ sejħa 

għall-offerti. L-għan tal-kuntratt huwa l-espansjoni tan-network 

tal-Metro ta’ Porto (Casa da Música-Santo Ovídio).  

15.10 TC-C15-i04 M 

Iffirmar tal-kuntratt 

għall-kostruzzjoni ta’ 

linja ta’ Tranżitu 
Rapidu bejn Praça do 

Império u Praça 

Albuquerque 
Mouzinho f’Porto 

Iffirmar tal-

kuntratt għall-

kostruzzjoni ta’ 
linja ta’ tranżitu 

rapidu tal-karozzi 

tal-linja bejn 
Praça do Império 

u Praça 

Albuquerque 
Mouzinho f’Porto 

   Q1 2022 

L-iffirmar tal-kuntratt ta’ implimentazzjoni tal-proġett bejn l-

awtoritajiet pubbliċi u l-kuntrattur magħżul fi proċess ta’ sejħa 
għall-offerti. L-għan tal-kuntratt huwa l-kostruzzjoni ta’ linja Bus 

Rapid Transit li tgħaqqad Praça do Império ma’ Praça 

Albuquerque Mouzinho f’Porto.  

15.11 TC-C15-i04 M 

Kostruzzjoni ta’ linja 

ta’ Tranżitu Rapidu 

tal-Karozzi tal-Linja 
bejn Praça do Império 

u Praça Albuquerque 

Mouzinho f’Porto  

Kostruzzjoni ta’ 

linja ta’ Tranżitu 

Rapidu tal-
Karozzi tal-Linja 

u konsenja ta’ 

karozzi tal-linja 

   Q2 2025 

Kostruzzjoni tal-linja ta’ tranżitu rapidu tal-karozzi tal-linja li 

tgħaqqad lil Praça do Império ma’ Praça Albuquerque Mouzinho 
f’Porto. It-twassil ta’ 11 xarabank (elettriku jew tal-idroġenu) 

b’emissjonijiet żero. 

15.12 TC-C15-i05 M 

Kuntratt iffirmat għax-

xiri ta’ xarabanks 

nodfa taħt il-
Programm ta’ 

Dekarbonizzazzjoni 

tat-Trasport Pubbliku 

Kuntratt iffirmat 
għax-xiri ta’ 145 

xarabank nadif 

taħt il-Programm 
ta’ 

Dekarbonizzazzjo

ni tat-Trasport 
Pubbliku 

   Q3 2022 

L-iffirmar ta’ kuntratt bejn il-benefiċjarji u l-korp maniġerjali, 

abbażi ta’ proċedura kompetittiva ta’ sejħa għall-offerti, li jagħti 
impenn li jinxtraw xarabanks ġodda b’emissjonijiet żero (elettriċi 

jew tal-idroġenu). 

15.13 TC-C15-i05 T 

Xiri ta’ xarabanks 

ġodda (elettriċi jew 

tal-idroġenu) 
b’emissjonijiet żero 

użati għat-trasport 

pubbliku 

 Għadd 0 145 Q4 2023 

L-għadd ta’ xarabanks ġodda b’emissjonijiet żero (elettriċi jew 

tal-idroġenu) mixtrija u lesti biex jitħaddmu għall-forniment ta’ 
servizzi pubbliċi tat-trasport tal-passiġġieri f’Liżbona u fiż-Żoni 

Metropolitani ta’ Porto. 

15.14 TC-C15-r30 M 
Dħul fis-seħħ ta’ 

leġiżlazzjoni biex 

Dispożizzjoni fil-

leġiżlazzjoni li 
   Q4 2023 

Id-dħul fis-seħħ ta’ leġiżlazzjoni biex jittejbu l-kundizzjonijiet tal-

aċċess għat-trasport pubbliku permezz tal-implimentazzjoni ta’ 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/Ta

l-UE 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta’ 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

jittejbu l-
kundizzjonijiet ta’ 

aċċess għat-trasport 

pubbliku 

tindika d-dħul fis-
seħħ tal-

leġiżlazzjoni 

programmi għal tariffi mnaqqsa (Programa de Apoio à Redução 
do Tarifário dos Transportes Públicos, PART) u servizzi tat-

trasport aħjar u li ma jagħmlux ħsara lill-klima (Programa de 

Apoio à Densificação e Reforço da Oferta de Transporte Público, 
PROTransP). Il-leġiżlazzjoni għandha tistabbilixxi appoġġ għaż-

żewġ Żoni Metropolitani u 21 Komunitajiet Intermuniċipali.  

15.15 TC-C15-i06 M 

Firma ta’ kuntratt għal 

sistemi ta’ sinjalar 
elettroniku 

L-iffirmar tal-
kuntratt u l-

pubblikazzjoni 

fuq portal apposta 

   Q2 2024 

L-iffirmar tal-kuntratt ta’ implimentazzjoni tal-proġett għas-

sostituzzjoni tas-sistemi elettroniċi ta’ sinjalar bejn Infraestruturas 
de Portugal u l-kuntrattur.  

15.16 TC-C15-i06 T 
Linji ferrovjarji 

b’sistemi elettroniċi ta’ 

sinjalar  

 km 0 20 Q2 2026 

It-tul tal-linji ferrovjarji b’ sistemi elettroniċi ta’ sinjalar installati 
fiż-Żona Metropolitana ta’ Liżbona. 

Prototip ta’ Modulu Speċifiku ta’ Trażmissjoni (STM) mibni u 

installat fuq mill-inqas ferrovija waħda. 
Xiri ta’ tagħmir jew servizzi jew xogħlijiet ta’ kostruzzjoni għal 

eżekuzzjoni baġitarja ta’ mill-inqas EUR 24 6 00 000. 
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O.3. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti tas-self 

Investiment TC-C15-i08: Kostruzzjoni tal-estensjoni tan-Network tal-Metro ta’ Porto — 

Casa da Música-Santo Ovídio, fażi ta’ kostruzzjoni 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jestendi n-Network tal-Metro ta’ Porto.  

L-investiment jikkonsisti fl-eżekuzzjoni finanzjarja għall-kostruzzjoni ta’ parti mill-estensjoni tan-

network tal-metro ta’ Porto bejn Boavista/Casa da Música f’Porto u Santo Ovídio f’Vila Nova de 

Gaia.  
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O.4. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għas-self 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/Ta

l-UE 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-miri) 

Skeda ta’ 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

15.6 TC-C15-i08 T 

L-

eżekuzzjoni 

finanzjarja  

 EUR 0 239 850 000 Q2 2026 

Konferma minn entità terza responsabbli għall-ispezzjoni li mill-

inqas EUR 239 850 000 għall-kostruzzjoni tal-espansjoni ta’ parti 

min-network ta’ Porto Metro ġew eżegwiti finanzjarjament. 
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P. IL-KOMPONENT 16: Intrapriżi 4.0 

Il-komponent jindirizza l-isfidi relatati mad-diġitalizzazzjoni baxxa tal-intrapriżi. Skont ir-riżultati 

tal-Indiċi tal-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali (DESI 2020), il-Portugall jinsab fid-19 post fl-UE u taħt 

il-medja tal-UE. L-aktar dimensjonijiet fraġli fil-każ tal-Portugall huma dawk tal- “Kapital Uman” u 

l- “Użu tas-Servizzi tal-Internet” u xi dimensjoni tal- “Integrazzjoni tat-teknoloġiji diġitali”, li kollha 

jirriflettu limitazzjonijiet fuq il-kapaċità diġitali u l-prestazzjoni tal-kumpaniji.  

L-objettivi tal-komponent huma li jimmira lejn is-settur tan-negozju, b’mod partikolari l-SMEs u l-

impjegati tagħhom, b’investimenti biex titħaffef it-tranżizzjoni diġitali kkomplementati bit-tisħiħ tal-

ħiliet diġitali tal-forza tax-xogħol impjegata. L-investimenti jipprevedu l-azzjonijiet li ġejjin: 

- It-tisħiħ tal-ħiliet diġitali tal-impjegati u tal-popolazzjoni fl-età tax-xogħol; 

- Il-modernizzazzjoni tal-mudell kummerċjali tal-kumpaniji kif ukoll il-proċessi tal-

produzzjoni tagħhom, inkluża d-diġitalizzazzjoni tal-flussi tax-xogħol bħall-ġestjoni tan-

negozju, il-prodotti innovattivi u l-fatturazzjoni; 

- Il-ħolqien ta’ kanali ta’ kummerċjalizzazzjoni diġitali ġodda għall-prodotti u s-servizzi; 

- L-innovazzjoni u l-inkorporazzjoni ta’ teknoloġiji diġitali avvanzati fil-mudell kummerċjali 

tad-ditti; u 

- It-trawwim ta’ intraprenditorija bbażata diġitalment. 

Il-komponent jappoġġa l-indirizzar tar-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiż relatati mal-

appoġġ tal-użu tat-teknoloġiji diġitali, biex jiġi żgurat aċċess ugwali għal edukazzjoni u taħriġ ta’ 

kwalità, biex tingħata spinta lill-kompetittività tad-ditti, u biex jiġu appoġġati l-impjiegi u jiġu 

pprijoritizzati miżuri biex jiġu ppreservati l-impjiegi (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 

2 2020). Il-komponent jappoġġa wkoll l-indirizzar tar-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiż 

biex jittejjeb il-livell tal-ħiliet tal-popolazzjoni, b’mod partikolari l-litteriżmu diġitali tagħhom, 

inkluż billi t-tagħlim għall-adulti jsir aktar rilevanti għall-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol 

(Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 2 2019) u biex l-investiment jiġi ffukat fuq it-tranżizzjoni 

diġitali (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3 2020). 

Huwa mistenni li l-ebda miżura f’dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali fis-sens tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-deskrizzjoni 

tal-miżuri u l-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan skont il-Gwida Teknika tad-DNSH 

(2021/C58/01).  

 

P.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux 

ripagabbli 

Ir-riforma TD-r31: It-tranżizzjoni diġitali tal-ambjent tan-negozju 

L-objettivi tal-miżura huma li jissaħħaħ it-tkabbir tal-ambjent tan-negozju u b’hekk isir aktar 

kompetittiv u reżiljenti b’mod diġitali fil-kuntest ekonomiku u soċjali globali attwali. Din ir-riforma 

hija parti mill-Pjan ta’ Azzjoni dwar it-Tranżizzjoni Diġitali (PATD) usa’ li l-Portugall adotta f’April 

2020.  

Ir-riforma għandha tikkonsisti mill-elementi li ġejjin: 

- Rieżami tal-kontenut formattiv inkluż fil-Katalogu Nazzjonali tal-Kwalifiki, speċifikament 

relatat mal-ħiliet diġitali għall-użu f’kuntest professjonali. Dan it-tiġdid huwa allinjat mal-

aħħar żviluppi teknoloġiċi u l-ħtiġijiet l-aktar urġenti tal-kumpaniji f’diversi setturi 

ekonomiċi. Għal dan l-għan, mill-2021 jistgħu jsiru disponibbli mogħdijiet ġodda ta’ taħriġ u 

kors ta’ taħriġ għal żmien qasir. 
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- L-istabbiliment tal-qafas legali u regolatorju meħtieġ għall-ħolqien ta’ siġilli diġitali fl-oqsma 

taċ-ċibersigurtà, il-privatezza, is-sostenibbiltà u l-użu. Dan il-qafas u l-promozzjoni tal-

fiduċja diġitali huma prekundizzjoni għall-implimentazzjoni tal-investiment għas-siġilli 

diġitali previsti f’dan il-komponent. 

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta’ Marzu 2022.  

Investiment TD-C16-i01: Awtonomizzazzjoni Diġitali tal-Intrapriżi 

L-objettiv tal-miżura huwa li jiżdiedu l-ħiliet diġitali tal-popolazzjoni.  

L-investiment jikkonsisti f’ żewġ programmi ta’ taħriġ  għall-ħiliet diġitali:  

 — l-akkademja Diġitali tal-Portugall, pjattaforma online b’korsijiet diġitali; 

 — il-programm Impjiegi + Diġitali, programm ta’ taħriġ fil-ħiliet diġitali. 

 

Investiment TD-C16-i02: Tranżizzjoni Diġitali tal-Intrapriżi 

L-objettiv tal-miżura huwa li tikkontribwixxi għat-trasformazzjoni tal-mudelli kummerċjali tal-SMEs 

Portugiżi u d-diġitalizzazzjoni tagħhom. 

L-investiment jikkonsisti fl-appoġġ għan-network nazzjonali tal-laboratorji tal-ittestjar u diversi 

programmi ta’ appoġġ għad-diġitalizzazzjoni tal-entitajiet.  

 

Investiment TD-C16-i03: katalizzatur għat-Tranżizzjoni Diġitali tal-Intrapriżi 

L-objettiv tal-miżura huwa li tikkontribwixxi għat-tranżizzjoni diġitali u ambjentali tas-soċjetà u tan-

negozju. 

L-investiment jikkonsisti fit-tliet azzjonijiet li ġejjin: 

- “Dematerjalizzazzjoni tal-fatturazzjoni”; 

- “Ċibersigurtà, Privatezza, Usabilità u Siġilli ta’ Ċertifikazzjoni tas-Sostenibbiltà” biex 

jiċċertifikaw is-servizzi diġitali; 

- “Ċentri ta’ Innovazzjoni Diġitali (DIH)”. Il-RRF għandha tappoġġa parti mill-kostijiet ta’ 

dan l-investiment. Dan l-investiment jista’ jirċievi wkoll appoġġ minn programmi jew 

strumenti oħra tal-Unjoni għall-kostijiet li mhumiex appoġġati mill-RRF. 

 

Investiment TD-C16-i04: Industrija 4.0 

L-objettiv tal-miżura huwa li tappoġġa r-riċerka industrijali u li trawwem it-trasformazzjoni diġitali 

tal-kumpaniji. 

Dan l-investiment jikkonsisti fi proġetti ta’ “Industrija 4.0”.  

Investiment TD-C16-i05-RAA: Il-kapaċità Diġitali u t-Trasformazzjoni tal-Intrapriżi fl-

Azores 

L-objettiv tal-miżura huwa li tappoġġa t-tranżizzjoni diġitali tal-kumpaniji fl-Azores.  

L-investiment jikkonsisti fil-programm “Kapaċità Diġitali u Trasformazzjoni tal-Intrapriżi fl-

Azores”. 

Investiment TD-C16-i06-RAM: L-intrapriża 4.0 
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L-objettiv tal-miżura huwa li tikkontribwixxi għat-trasformazzjoni tal-mudelli kummerċjali tal-SMEs 

tar-Reġjun Awtonomu ta’ Madeira.  

L-investiment jikkonsisti fi proġetti “Diġitali +”. 
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P.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għal appoġġ finanzjarju li ma jitħallasx 

lura 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/

Tal-UE 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-miri) 

Skeda ta’ 

żmien 

indikattiva 

għat-

tlestija 

Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

16.1 TD-C16-r31 M 

Dħul fis-seħħ tar-
rieżami tal-kontenut 

ta’ taħriġ inkluż fil-

Katalogu Nazzjonali 
tal-Kwalifiki rigward 

moduli fil-qasam tal-

Ħiliet Diġitali u l-
leġiżlazzjoni jew ir-

regolament għall-

ħolqien ta’ firem u 
siġilli diġitali 

Dħul fis-seħħ tar-
rieżami tal-

kontenut ta’ taħriġ 

inkluż fil-
Katalogu 

Nazzjonali tal-

Kwalifiki rigward 
moduli fil-qasam 

tal-Ħiliet Diġitali 

u l-leġiżlazzjoni 
jew ir-regolament 

għall-ħolqien ta’ 

firem u siġilli 
diġitali 

      Q1 2022 

Dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni jew regolamenti li ġejjin: 
(1) rieżami tal-kontenut tat-taħriġ vokazzjonali u 

edukattiv inkluż fil-Katalogu Nazzjonali tal-Kwalifiki fil-

qasam tal-ħiliet diġitali, jiġifieri moduli ta’ taħriġ relatati 
mat-teknoloġiji u l-għodod, sabiex jiġu żviluppati l-ħiliet 

l-aktar meħtieġa fil-kuntest professjonali abbażi tad-

dijanjożi tal-antiċipazzjoni tal-ħiliet. (2) leġiżlazzjoni jew 
regolamentazzjoni meħtieġa għall-ħolqien ta’ firem u 

siġilli diġitali fl-oqsma taċ-ċibersigurtà, tal-privatezza, 

tas-sostenibbiltà u tal-użu. Il-ħolqien ta’ dan il-qafas legali 
u l-promozzjoni tal-fiduċja diġitali huma kundizzjoni 

għall-implimentazzjoni tal-investiment għas-siġilli diġitali 

previsti f’dan il-komponent. 

16.2 TD-C16-i01 M 

Bidu tal-Akkademja 

Diġitali tal-Portugall u 

l-programmi tal-
Impjiegi + Diġitali  

Bidu tal-
Akkademja 

Diġitali tal-

Portugall u l-
programmi tal-

Impjiegi + Diġitali 

      Q1 2022 

It-tieni TRIMESTRU TAL-1 L-akkademja Diġitali tal-

Portugall — (1) Il-pjattaforma online hija operazzjonali u 
aċċessibbli mill-utenti tagħha, (2) il-proċeduri dijanjostiċi 

huma definiti biex jivvalutaw ir-rakkomandazzjonijiet tal-

ħiliet diġitali għat-trainees u biex jiddefinixxu l-korsijiet ta’ 
taħriġ personalizzati li jeħtieġu, u l-ewwel sett ta’ taħriġ 

online jitnieda u jkun aċċessibbli għat-trainees.  

Impjiegi + Diġitali — (1) jiġu identifikati s-setturi 
ekonomiċi li għandhom jiġu mmirati u jiġu definiti l-isfidi 

diġitali ewlenin tagħhom li għandhom jiġu indirizzati mill-

korsijiet; (2) jiġu identifikati s-sħab u l-partijiet 
ikkonċernati għall-implimentazzjoni tal-programm; (3) 

jitnieda l-programm ta’ taħriġ u jinbeda t-taħriġ online, 

wiċċ imb wiċċ jew imħallat. 

16.3 TD-C16-i01 T 
Impjiegi + Taħriġ 

diġitali  
  Għadd 0 225 000 Q2 2025 

L-għadd ta’ parteċipazzjonijiet f’moduli ta’ taħriġ 

iċċertifikati taħt il-programm Impjiegi + Diġitali.  

16.4 TD-C16-i01 T 
MOOCs tal-

Akkademja Diġitali 

tal-Portugall 

  Għadd 0 30 Q2 2025 
30 kors Online Miftuħ Massiv (MOOCs) ġdid għandhom 
ikunu disponibbli permezz tal-Akkademja Diġitali tal-

Portugall. 

16.6 TD-C16-i02 T 
Appoġġ għan-Netwerk 

Nazzjonali tal-Beds 

tat-Testijiet  

  L-euro 0 30 000 000 Q2 2024 
Mill-inqas EUR 30 000 000 għandhom jitħallsu lill-
bankijiet tat-test fin-network nazzjonali tal-bankijiet tat-

test. Kwalunkwe ammont ipprovdut minn programmi jew 
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strumenti oħra tal-Unjoni ma għandux jingħadd ma’ dan l-
ammont. 

16.7 TD-C16-i02 T 

Bażijiet tat-Test 

magħżula għan-
Network Nazzjonali 

tal-Beds tat-Testijiet 

  Għadd 0 30  Q3 2022 

L-għadd ta’ Beds tat-Testijiet magħżula biex jiġu installati 

aktar bit-tagħmir meħtieġ li jippermetti l-iżvilupp u l-
ittestjar ta’ prodotti pilota fin-Network Nazzjonali tal-

Bordijiet tat-Testijiet. Il-kopertura tas-setturi tal-industrija, 

kif ukoll is-subsetturi tagħhom għandha tikkorrispondi għal 
dawk projettati għan-network tal-Hubs ta’ Innovazzjoni 

Diġitali (DIH) sabiex jiġu ġġenerati sinerġiji u 
komplementarjetajiet man-network tad-DIH.  

Il-kriterji tal-għażla għandhom jiżguraw il-konformità mal-

Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” 
(2021/C58/01) tat-tranżazzjonijiet appoġġati taħt din il-

miżura permezz tal-użu ta’ lista ta’ esklużjoni, u r-rekwiżit 

ta’ konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-
UE u nazzjonali. 

16.8 TD-C16-i02 T 

Żborż ta’ EUR 61  
000 000 lin-Netwerk 

Nazzjonali tal-Beds 

tat-Testijiet  

  L-euro 30 000 000 91 000 000 Q2 2026 

Mill-inqas EUR 6 1 000 000 għandhom jiġu ttrasferiti fil-

bankijiet tat-test fin-network nazzjonali tal-bankijiet tat-

test. Kwalunkwe ammont ipprovdut minn programmi jew 

strumenti oħra tal-Unjoni ma għandux jingħadd ma’ dan l-

ammont.  

16.9 TD-C16-i02 T 
Il-viċinati tal-

Kummerċ Diġitali 
  Għadd 0 75 Q2 2026 

Valutazzjoni pożittiva mill-awtoritajiet tar-rapporti finali 
ta’ eżekuzzjoni. 

16.10 TD-C16-i02 T 
Servizzi diġitali għall-

entitajiet 
  Għadd 0 12 800  Q2 2026 

12 800 entità li rċevew vawċers għal servizzi diġitali.  

Appoġġ mogħti lil 7 konsorzju għal proġetti ta’ aċċeleratur 

tal-kummerċ diġitali. 

16.11 TD-C16-i02 T 
D programmi ta’ 

igkapitalizzazzjoni 
  Għadd 0 4 600 Q2 2026 

Entitajiet appoġġati minn wieħed mill-programmi li ġejjin: 

(1) “internazzjonalizzazzjoni permezz tal-kummerċ 

elettroniku”; (2) “ikkowċjar 4.0”; (3) “vawċers għan-
Negozji Ġodda” jew (4) “Vawċers għall-Inkubaturi u l-

Aċċelleraturi”. 

16.13 TD-C16-i03 T 
Ċentri ta’ Innovazzjoni 

Diġitali (DIHs)  
  Għadd 0 16 Q4 2021 

L-għadd ta’ konsorzji DIH magħżula bl-approvazzjoni tal-

offerti. Il-ħolqien ta’ kull DIH għandu jimplika 
sussegwentement il-pedament ta’ inkubatur/aċċelleratur 

biex titrawwem l-ekosistema tal-intraprenditorija assoċjata 

mas-setturi koperti miċ-ċentru. Dan l-investiment għandu 
jsaħħaħ u jikkomplementa n-network li diġà qed jiġi 

żviluppat fi ħdan il-Programm Ewropa Diġitali.  
Il-kriterji tal-għażla għandhom jiżguraw il-konformità mal-

Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” 

(2021/C58/01) tat-tranżazzjonijiet appoġġati taħt din il-
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miżura permezz tal-użu ta’ lista ta’ esklużjoni, u r-rekwiżit 
ta’ konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-

UE u nazzjonali. 

16.14 TD-C16-i03 M 

L-istabbiliment ta’ 
servizzi biex 

jintbagħtu fatturi 
diġitali u 

ċertifikazzjonijiet taċ-

ċibersigurtà, tal-
privatezza, tal-użu u 

tas-sostenibbiltà 

L-istabbiliment ta’ 

servizzi biex 

jintbagħtu fatturi 
diġitali u 

ċertifikazzjonijiet 
taċ-ċibersigurtà, 

tal-privatezza, tal-

użu u tas-
sostenibbiltà 

      Q4 2023 

Għandhom jiġu stabbiliti ħames servizzi ġodda għal: 1) 

jintbagħtu fatturi diġitali; u 2) iċ-ċertifikazzjoni taċ-
ċibersigurtà, 3) iċ-ċertifikazzjoni tal-privatezza, 4) iċ-

ċertifikazzjoni tal-użu u 5) iċ-ċertifikazzjoni tas-

sostenibbiltà; inklużi l-kampanji ta’ disseminazzjoni 
relatati dwar is-servizzi kollha. Is-servizzi taċ-

ċertifikazzjoni għandhom jappoġġaw l-applikazzjonijiet u 
s-sottomissjoni tat-talbiet għaċ-ċertifikazzjoni, il-ġestjoni 

tal-proċessi, il-ħruġ u r-repożitorju ċentralizzat taċ-

ċertifikati u tas-siġilli maħruġa. Is-servizzi ta’ 
ċertifikazzjoni għandhom jappoġġaw ukoll il-

komunikazzjoni bejn is-sħab u l-entitajiet kollha involuti 

fil-proċessi, kif ukoll il-ġenerazzjoni ta’ data proċedurali 
rilevanti għall-monitoraġġ tal-programm.  

Is-servizzi jridu jkunu operazzjonali u aċċessibbli għall-

utenti maħsuba. 

16.15 TD-C16-i03 T 

Żborż ta’ EUR 20 000 

000 lill-Hubs ta’ 
Innovazzjoni Diġitali  

  L-euro 0 20 000 000 Q2 2026 

Mill-inqas EUR 20 000 000 għandhom jiġu ttrasferiti lill-
Hubs ta’ Innovazzjoni Diġitali. Kwalunkwe ammont 

ipprovdut minn programmi jew strumenti oħra tal-Unjoni 

ma għandux jingħadd ma’ dan l-ammont. 

16.16 TD-C16-i04 T 
Għażla tal-proġetti tal-

Industrija 4.0 
 Għadd 0 200 Q4 2023 

Għandhom jintgħażlu 200 proġetti tal-industrija 4.0. Il-

proġetti għandhom jikkonformaw mat-tipoloġija tal-

azzjonijiet deskritti fid-deskrizzjoni tal-miżura. 
 

Il-kriterji tal-għażla għandhom jiżguraw il-konformità mal-

Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” 
(2021/C58/01) tat-tranżazzjonijiet appoġġati taħt din il-

miżura permezz tal-użu ta’ lista ta’ esklużjoni, u r-rekwiżit 

ta’ konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-
UE u nazzjonali. 

16.17 TD-C16-i04 T 

Proġetti tal- “Industrija 

4.0”  Għadd 0 300 
Q 
2 

2026 

Rapporti ta’ valutazzjoni tal-impatt tal-proġetti u 

deċiżjonijiet ta’ valutazzjoni pożittiva għal 300 proġett taħt 

il-programm “Industrija 4.0”. 

16.18 TD-C16-i05-RAA T 

Proġetti “Kapaċità 
Diġitali u 

Trasformazzjoni tal-

Intrapriżi fl-Azores” 

 Għadd 0 409 Q2 2026 

Ċertifikati ta’ konklużjoni għal 409  proġett taħt il-

programm “Kapaċità Diġitali u Trasformazzjoni tal-
Intrapriżi fl-Azores”. 
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16.20 TD-C16-i06-RAM T “+ Proġetti diġitali”  Għadd 0 300 Q4 2025 
Rapporti ta’ spezzjoni ffirmati għal 300 proġett taħt il-
programm “+ Diġitali”. 
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Q. KOMPONENT 1 7: Il-kwalità u s-Sostenibbiltà tal-Finanzi Pubbliċi 

Il-komponent jindirizza l-isfidi relatati mal-proporzjon għoli tad-dejn pubbliku għall-PDG tal-

Portugall, li ġie aggravat aktar minħabba l-kriżi tal-COVID-19. Id-daqs tal-proporzjon tad-dejn 

pubbliku għall-PDG tal-Portugall jillimita l-ispazju fiskali disponibbli u, meta l-kundizzjonijiet 

ekonomiċi jippermettu, jitlob il-ħtieġa li tiġi żgurata s-sostenibbiltà fiskali fit-terminu medju. F’dak 

il-kuntest, kundizzjonijiet qafas aktar b’saħħithom għall-politika fiskali huma mistennija li 

jikkontribwixxu għal perkors li jiffavorixxi aktar it-tkabbir għal sostenibbiltà fiskali aktar b’saħħitha. 

L-objettiv tal-komponent huwa li jtejjeb il-ġestjoni finanzjarja pubblika fil-Portugall u li jnaqqas il-

lakuni eżistenti fir-riformi fiskali-strutturali. Fost l-oħrajn, dawn l-għanijiet jinkludu: 

- it-twettiq tal-implimentazzjoni sħiħa u effettiva tal-Liġi Qafas Baġitarja tal-2015 u l-bidliet 

strutturali assoċjati f’termini ta’ bbaġitjar, kontabbiltà u sistemi ta’ informazzjoni;  

- żieda fl-iffrankar fl-effiċjenza permezz ta’ użu akbar ta’ akkwist ċentralizzat u rieżamijiet tal-

infiq, li huma ppjanati li jiġu integrati fil-proċess baġitarju regolari u soġġetti għal 

evalwazzjonijiet ex post sistematiċi; 

- it-titjib tal-prestazzjoni finanzjarja tal-intrapriżi tal-istat permezz ta’ trasparenza akbar, 

monitoraġġ imsaħħaħ u governanza aktar b’saħħitha, bil-maniġment isir aktar responsabbli u 

orjentat lejn il-prestazzjoni; u, 

- it-tisħiħ tal-effiċjenza tal-amministrazzjoni tad-dħul — inklużi kemm l-Awtorità tat-Taxxa u 

tad-Dwana kif ukoll is-servizzi tas-Sigurtà Soċjali — permezz tal-isfruttament tal-ambitu 

disponibbli għal diġitalizzazzjoni akbar u aktar favorevoli għan-negozju. 

Il-komponent jikkontribwixxi għall-indirizzar tar-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż biex 

tittejjeb il-kwalità tal-finanzi pubbliċi, filwaqt li jsaħħaħ il-kontroll ġenerali tan-nefqa, il-

kosteffiċjenza u l-ibbaġitjar adegwat (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 1 2019), ir-

rakkomandazzjoni biex tittejjeb is-sostenibbiltà finanzjarja tal-intrapriżi tal-istat, filwaqt li jiġi żgurat 

monitoraġġ aktar f’waqtu, trasparenti u komprensiv (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 

1 2019), ir-rakkomandazzjoni biex, meta l-kundizzjonijiet ekonomiċi jippermettu, jiġu segwiti 

politiki fiskali mmirati lejn il-kisba ta’ pożizzjoni fiskali prudenti fuq terminu medju u tiġi żgurata s-

sostenibbiltà tad-dejn (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 1 2020) u r-rakkomandazzjoni biex 

tittejjeb l-effettività tas-sistema tat-taxxa, b’mod partikolari billi tingħata prijorità lis-simplifikazzjoni 

tal-qafas tagħha (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 1 2022 u 2023). Il-komponent 

jikkontribwixxi wkoll biex tiġi indirizzata r-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż biex l-

investiment jiġi ffukat fuq it-tranżizzjoni diġitali (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3 2020). 

Huwa mistenni li l-ebda miżura f’dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali fis-sens tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-deskrizzjoni 

tal-miżuri u l-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan skont il-Gwida Teknika tad-DNSH 

(2021/C58/01).  

Q.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux 

ripagabbli 

Ir-riforma TD-r32: Modernizzazzjoni u Simplifikazzjoni tal-Ġestjoni Finanzjarja Pubblika 

L-objettiv tar-riforma huwa li timmodernizza l-kontroll tan-nefqa u l-ibbaġitjar. Ir-riforma tikkonsisti 

fid-dħul fis-seħħ ta’ atti legali dwar il-ġestjoni finanzjarja pubblika.  

Investiment TD-C17-i01: Sistemi ta’ Informazzjoni dwar il-Ġestjoni Finanzjarja Pubblika 
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L-objettiv tal-investiment huwa li jimmodernizza l-ġestjoni finanzjarja pubblika. L-investiment 

jikkonsisti f’soluzzjonijiet tat-teknoloġija tal-informazzjoni dwar il-ġestjoni finanzjarja pubblika. 

Investiment TD-C17-i02: Modernizzazzjoni tas-sistemi ta’ informazzjoni tal-Awtorità tat-

Taxxa u tad-Dwana għat-tassazzjoni tal-proprjetà rurali 

L-objettiv tal-investiment huwa li jiddiġitalizza l-proċessi tat-tassazzjoni tal-proprjetà rurali. L-

investiment jikkonsisti f’sistemi ta’ informazzjoni għall-Awtorità tat-Taxxa u tad-Dwana.  

Investiment TD-C17-i03: Tranżizzjoni diġitali tas-servizzi tas-Sigurtà Soċjali 

L-objettiv tal-investiment huwa li jiddiġitalizza s-servizzi tas-Sigurtà Soċjali.  

L-investiment jikkonsisti f’soluzzjonijiet tat-teknoloġija tal-informazzjoni u infrastruttura diġitali 

għas-servizzi tas-Sigurtà Soċjali.  

Ir-riforma TD-C17-r40: Simplifikazzjoni tas-Sistema tat-Taxxa  

L-objettiv ta’ din ir-riforma huwa li tissimplifika l-infiq tat-taxxa. Ir-riforma tikkonsisti fid-dħul fis-

seħħ ta’ att (i) legali dwar l-infiq tat-taxxa.  
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17.1 TD-C17-r32 T 

Tlesti t-tfassil u l-

implimentazzjoni 

ta’ mudelli ġodda 

tal-akkwist għas-

sistema ċentrali 
nazzjonali tal-

akkwist pubbliku 

kif previst fil-pjan 
strateġiku 2020–

2023 tal-entità tas-

servizzi kondiviżi 
tal-

amministrazzjoni 

pubblika 

  Għadd 0 10 Q4 2022 

Għadd ta’ ftehimiet qafas u mudelli ta’ kuntrattar riveduti, sabiex: I) il-
promozzjoni tas-simplifikazzjoni amministrattiva; II) isaħħu l-mekkaniżmi ta’ 

monitoraġġ u kontroll; III) trawwem kunsiderazzjonijiet ta’ kosteffiċjenza u 

razzjonalizzazzjoni; IV) titwessa’ l-lista ta’ oġġetti u servizzi soġġetti għal akkwist 
ċentralizzat; u, v) tippromwovi l-kollaborazzjoni fost il-partijiet ikkonċernati 

interni u esterni. 

17.2 TD-C17-r32 M 

Dħul fis-seħħ tal-

leġiżlazzjoni li 

tirfed l-Entità tal-

Kontabbiltà tal-Istat 

Dħul fis-seħħ tal-

leġiżlazzjoni li 

tirfed l-Entità tal-
Kontabbiltà tal-

Istat 

      Q4 2022 

Dħul fis-seħħ ta’ leġiżlazzjoni sekondarja (u/jew linji gwida amministrattivi) biex 

jiġi rregolat liema entrati speċifiċi ta’ dħul u nefqa għandhom jiġu inklużi fil-baġit 

tal-Entità tal-Kontabbiltà tal-Istat, f’konformità sħiħa mal-Artikoli 49 u 55 tal-Liġi 

Qafas Baġitarja tal-2015. 

17.3 TD-C17-r32 M 

Tlestija u 

approvazzjoni tal-
mudell għall-

monitoraġġ tal-
eżekuzzjoni 

baġitarja u 

finanzjarja tal-gvern 
ġenerali 

Tlestija u 

approvazzjoni 
tal-mudell għall-

monitoraġġ tal-
eżekuzzjoni 

baġitarja u 

finanzjarja tal-
gvern ġenerali 

      Q4 2022 

It-tlestija u l-approvazzjoni mill-Ministeru tal-Finanzi tal-mudell għall-kontroll u 
l-monitoraġġ tal-eżekuzzjoni baġitarja u finanzjarja tal-gvern ġenerali, 

f’konformità sħiħa mad-dispożizzjonijiet tal-Liġi Qafas Baġitarja tal-2015 u l-

prinċipji bbażati fuq id-dovuti tal-istandard tal-kontabilità għall-amministrazzjoni 
pubblika.  

17.4 TD-C17-r32 M 

Dħul fis-seħħ ta’ att 
legali dwar l-

ibbaġitjar tal-

programmi 

Dispożizzjoni fl-

att legali li 

tindika d-dħul 
fis-seħħ tal-att 

legali 

      Q2 2025 
Id-dħul fis-seħħ ta’ att legali dwar l-ispeċifikazzjonijiet tal-ibbaġitjar tal-

programmi u dwar manwal dwar l-ibbaġitjar tal-ispejjeż tal-programmi. 

17.5 TD-C17-r32 M 

Dħul fis-seħħ ta’ 
leġiżlazzjoni biex 

jiġu integrati r-

rieżamijiet tal-infiq 
fil-proċess baġitarju 

regolari, inkluża l-

evalwazzjoni ex 

Dħul fis-seħħ tal-

leġiżlazzjoni 
   Q4 2024 

Id-dħul fis-seħħ ta’ leġiżlazzjoni dwar ir-rieżamijiet tal-infiq sabiex jiġu integrati 
bis-sħiħ fil-proċess baġitarju annwali u fil-qafas baġitarju ta’ terminu medju tal-

Portugall.  

Il-proċess jinkludi d-dijanjożi, it-tfassil ta’ soluzzjonijiet u d-definizzjoni ta’ 
mudell li jippermetti l-ġenerazzjoni ta’ kisbiet fl-effiċjenza fil-forniment ta’ 

servizzi pubbliċi u jwessa’ r-rieżamijiet tal-infiq għal setturi addizzjonali fi ħdan 

il-gvern ġenerali. 
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post tal-iffrankar fl-

effiċjenza 

Minbarra l-integrazzjoni tar-rieżamijiet tal-infiq fil-proċess baġitarju annwali, 

dawn għandhom ikunu soġġetti għal evalwazzjonijiet ex post annwali biex jiġi 
aċċertat it-titjib fl-effiċjenza miksub.  

17.6 TD-C17-r32 M 

Dħul fis-seħħ tal-

mudell il-ġdid tal-
kuntratt ta’ ġestjoni 

skont is-sistema l-

ġdida ta’ 
inċentivi/penali 

għall-ġestjoni ta’ 

intrapriżi tal-Istat 

Dħul fis-seħħ tal-

mudell il-ġdid 

tal-kuntratt ta’ 
ġestjoni 

      Q4 2021 

It-tieni TRIMESTRU TAL-4 Id-dħul fis-seħħ tal-mudell il-ġdid tal-kuntratt ta’ 

ġestjoni li għandu jiġi ffirmat mal-maniġers pubbliċi maħtura fil-Bordijiet tad-
Diretturi tal-intrapriżi tal-istat, sabiex tiżdied ir-responsabbiltà u l-obbligu ta’ 

rendikont fil-ġestjoni tar-riżorsi pubbliċi permezz ta’ sistema ġdida ta’ 

inċentivi/penali orjentati lejn il-prestazzjoni. 

17.7 TD-C17-r32 M 

Dħul fis-seħħ tal-
mudell il-ġdid 

għall-analiżi u l-
iżvelar tas-

sitwazzjoni 

finanzjarja u l-
prestazzjoni tal-

intrapriżi tal-istat 

Dħul fis-seħħ tar-
rapport il-ġdid li 

jagħti dettalji 
dwar is-

sitwazzjoni 

finanzjarja u l-
prestazzjoni tal-

intrapriżi tal-istat 

      Q4 2022 

It-tieni TRIMESTRU TAL-4 Id-dħul fis-seħħ tar-rapport il-ġdid li jagħti dettalji 
dwar is-sitwazzjoni finanzjarja u l-prestazzjoni tal-intrapriżi tal-istat fuq bażi 

regolari u f’waqtha, li jinkorpora d-data finanzjarja miġbura permezz tas-sistema 

l-ġdida ta’ informazzjoni tas-settur tal-intrapriżi tal-istat. 

17.8 TD-C17-r32 T 
Pjanijiet tal-baġit u 
tal-attivitajiet tal-

intrapriżi tal-istat  

  Għadd 0 136 Q2 2025 
L-għadd ta’ pjanijiet baġitarji u tal-attivitajiet tal-intrapriżi tal-istat għall-2025 

approvati b’Ordni Ministerjali.  

17.9 TD-C17-i01 M 

Tlestija tal-

implimentazzjoni 
tal-Entità tal-

Kontabbiltà tal-Istat 

Tlestija tal-
implimentazzjoni 

tal-Entità tal-

Kontabbiltà tal-
Istat 

      Q2 2024 
Tlesti l-implimentazzjoni tal-Entità tal-Kontabbiltà tal-Istat, f’konformità sħiħa 
mal-Artikoli 49 u 55 tal-Liġi Qafas Baġitarja tal-2015. 

17.10 TD-C17-i01 M 

Funzjonalitajiet 

ġodda tas-soluzzjoni 

tat-teknoloġija tal-

informazzjoni li 

tappoġġa t-tħejjija 
tal-Baġit tal-Istat 

Funzjonalitajiet 

ġodda tas-

soluzzjoni tat-

teknoloġija tal-

informazzjoni, 

inkluż l-
ibbaġitjar tal-

programmi 

      Q4 2024 

Soluzzjoni tat-teknoloġija tal-informazzjoni tal-Entità Baġitarja (SIGO jew 

Sistema de Informação de Gestão Orçamental) aġġornata bl-iżvilupp ta’ 

funzjonalitajiet ġodda biex tappoġġa t-tħejjija tal-Baġit tal-Istat, u għal programmi 

baġitarji bbażati fuq il-prestazzjoni. 

17.11 TD-C17-i01 M 

Funzjonalitajiet 
għas-soluzzjoni tat-

teknoloġija tal-

informazzjoni li 
tappoġġa t-tħejjija 

tal-Baġit tal-Istat  

Funzjonalitajiet 

disponibbli 
      Q4 2025 

Funzjonalitajiet għall-monitoraġġ tal-informazzjoni baġitarja fis-soluzzjoni tat-
teknoloġija tal-informazzjoni tal-entità Baġitarja (SIGO jew Sistema de 

Informação de Gestão Orçamental). 
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17.12 TD-C17-i01 T 

Sistemi ta’ 

informazzjoni tas-

sistema ċentrali 
nazzjonali tal-

akkwist pubbliku 

  Għadd 0 11 Q4 2024 

Sistemi ta’ informazzjoni tas-sistema ċentrali nazzjonali tal-akkwist pubbliku li 

jintużaw biex: I) il-promozzjoni tas-simplifikazzjoni amministrattiva; II) isaħħu 
l-mekkaniżmi ta’ monitoraġġ u kontroll; III) trawwem kunsiderazzjonijiet ta’ 

kosteffiċjenza u razzjonalizzazzjoni; IV) titwessa’ l-lista ta’ oġġetti u servizzi 

soġġetti għal akkwist ċentralizzat; u, v) tippromwovi l-kollaborazzjoni fost il-
partijiet ikkonċernati interni u esterni.  

17.15 TD-C17-i02 M 

Tlesti l-

implimentazzjoni 
tal-mili minn qabel 

tad-dikjarazzjoni 

tal-Mudell 1 tat-
taxxa muniċipali 

fuq il-proprjetà 

immobbli (IMI), 
abbażi tad-data 

disponibbli għall-

Awtorità tat-Taxxa 
u tad-Dwana 

Tlesti l-

implimentazzjoni 
tal-mili minn 

qabel tad-

dikjarazzjoni tal-
Mudell 1 tat-

taxxa muniċipali 

fuq il-proprjetà 
immobbli (IMI) 

      Q2 2022 

Il-kondiviżjoni tad-data bejn l-Awtorità tat-Taxxa u tad-Dwana u l-muniċipalitajiet 

għall-mili minn qabel tad-dikjarazzjoni tal-Mudell 1 tat-taxxa muniċipali fuq il-

proprjetà immobbli (“Imposto Municipal sobre Imóveis”, IMI), filwaqt li jittieħed 
vantaġġ mill-informazzjoni eżistenti dwar il-proprjetajiet fis-sistemi ta’ 

informazzjoni rispettivi. 

17.21 TD-C17-i02 M 

Tlesti l-
implimentazzjoni 

tal-mili minn qabel 

ta’ tranżazzjoni 
speċifika soġġetta 

għat-taxxa tal-boll 

Tlestija tal-

implimentazzjoni 
tal-mili minn 

qabel ta’ 

tranżazzjoni 
speċifika 

soġġetta għat-

taxxa tal-boll 

   Q4 2023 

Tlesti l-implimentazzjoni ta’ servizzi ta’ mili minn qabel għat-trasferiment bla ħlas 
ta’ proprjetà immobbli u vetturi relatati mas-suċċessjoni mal-mewt soġġetti għat-

taxxa tal-boll (“Imposto do Selo”), filwaqt li tieħu vantaġġ mill-informazzjoni 

eżistenti dwar il-proprjetajiet disponibbli għall-Awtoritajiet tat-Taxxa u tad-
Dwana, l-Istitut tal-Mobbiltà u t-Trasport. (IMT) u l-Istitut għar-Reġistri u n-

Nutara (IRN). 

17.16 TD-C17-i02 M 

Sistemi ta’ 

informazzjoni għall-
Awtorità tat-Taxxa 

u tad-Dwana 

Sistemi ta’ 
informazzjoni 

għall-Awtorità 

tat-Taxxa u tad-
Dwana 

      Q4 2025 

I) Sistema ta’ informazzjoni għall-preservazzjoni u l-viżwalizzazzjoni tad-data 
dwar il-proprjetà rurali, inkluża d-dokumentazzjoni ta’ appoġġ diġitalizzata għall-

matriċijiet tal-proprjetà, disponibbli għall-Awtorità tat-Taxxa u tad-Dwana u 

II) Xiri ta’ software jew hardware mill-Awtorità tat-Taxxa u tad-Dwana. 

17.18 TD-C17-i03 T 

Funzjonalitajiet 
għas-sit web ta’ 

Segurança Social 

Direta 

  Għadd 0 10 Q4 2025 

Għaxar funzjonalitajiet online disponibbli fuq is-sit web ta’ Segurança Social 

Direta għal: I) applikazzjoni għal tutela ċivili u proċessi ta’ foster care; II) 

applikazzjoni għal benefiċċju kumpensatorju għal allowances għall-vaganzi u l-

Milied; III) rivalutazzjoni tal-benefiċċji tal-familja; IV) applikazzjoni għas-

sospensjoni tal-allowance  għall-attività kulturali; V) applikazzjoni għal pensjoni 
ta’ sopravivenza; VI) l-għoti awtomatiku ta’ allowance tal-familja; VII) 

applikazzjoni għall-allowance inizjali tal-ġenituri; VIII) applikazzjoni għal 

pensjoni tax-xjuħija; IX) applikazzjoni għal benefiċċju tal-qgħad parzjali; X) l-
għoti ta’ pensjoni tad-diżabilità  
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17.20 TD-C17-i03 T 

Mudelli ta’ 

sorveljanza 

intelliġenti  

  Għadd 0 2 Q4 2025 

Żewġ mudelli ta’ sorveljanza intelliġenti disponibbli għall-Instituto da Segurança 

Social: I) mudell ta’ tbassir li jista’ jimmarka l-entitajiet li għandhom jiġu 
spezzjonati; II) mudell ta’ indiċijiet tar-riskju għall-benefiċjarji tal-benefiċċji 

soċjali. 

17.22 TD-C17-r40 M 

Dħul fis-seħħ ta’ att 

legali li jimmodifika 

l-qafas legali ta’ 
benefiċċji tat-taxxa 

magħżula 

Dispożizzjoni fl-

att legali li 

tindika d-dħul 
fis-seħħ tal-att 

legali  

   Q2 2023 

Id-dħul fis-seħħ ta’ att legali li għandu jelimina jew jestendi sett immirat ta’ 
benefiċċji tat-taxxa. L-att legali għandu jinkludi benefiċċji tat-taxxa li għandhom 

jiskadu fis-sena sussegwenti sad-dħul fis-seħħ tiegħu, li ma għadhomx allinjati 

mal-objettiv oriġinali tal-politika pubblika tiegħu jew li għandhom għadd baxx ta’ 
benefiċjarji, u li huma potenzjalment ta’ ħsara għall-ambjent.  

17.23 TD-C17-r40 M 

Dħul fis-seħħ tal-att 
legali li joħloq l-

unità tal-politika tat-

tassazzjoni teknika 
permanenti Unidade 

Técnica de 

Avaliação 
Tributária e 

Aduaneira (U-TAX) 

Dispożizzjoni fl-

att legali li 
tindika d-dħul 

fis-seħħ tal-att 

legali 

   Q4 2023 

Dħul fis-seħħ tal-att legali li għandu joħloq l-unità tal-politika fiskali teknika 

permanenti U-TAX. 

17.25 TD-C17-r40 M 

Dħul fis-seħħ ta’ att 

(i) legali dwar in-
nefqiet tat-taxxa  

Dispożizzjoni fl-

att legali li 

tindika d-dħul 
fis-seħħ tal-att 

legali 

   Q1 2026 

Id-dħul fis-seħħ ta’ att (i) legali bbażat (i) fuq ir-rakkomandazzjonijiet minn U-

TAX relatati mas-SIFIDE indiretta (Sistema ta’ Inċentiv tat-Taxxa għall-

Investiment fin-Negozju fir-Riċerka u l-Iżvilupp) u l-Istatut tal-Benefiċċji tat-

Taxxa. 
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R. IL-KOMPONENT 18: Il-ġustizzja Ekonomika u l-Ambjent tan-Negozju 

Il-komponent jindirizza l-isfida tal-ineffiċjenzi fis-sistema tal-ġustizzja Portugiża kif ukoll l-ostakli 

li fadal fil-liċenzjar tan-negozju. It-tul tal-proċeduri amministrattivi u tat-taxxa ilu jitjieb f’dawn l-

aħħar snin, iżda għadu wieħed mill-ogħla fl-UE, u l-għadd ta’ kawżi pendenti (kawżi pendenti) għadu 

relattivament għoli. L-ambjent tan-negozju huwa mxekkel ukoll minn effettività baxxa tal-liġijiet 

dwar il-kollateral u l-falliment u proċeduri kbar ta’ liċenzjar f’xi setturi.  

L-objettiv tal-komponent huwa li jsaħħaħ u jagħmel aktar effiċjenti r-relazzjonijiet bejn iċ-ċittadini u 

l-kumpaniji mal-Istat, kif ukoll li jnaqqas il-piż u l-kumplessità li jxekklu l-attività tan-negozju u 

jħallu impatt fuq il-produttività. Dan jindirizza żewġ kwistjonijiet li ilhom jeżistu: ostakli fil-kisba ta’ 

liċenzji tan-negozju u ineffiċjenzi fis-sistema ġudizzjarja, kif ukoll l-adozzjoni tal-paradigma “diġitali 

skont id-definizzjoni” fis-sistema ġudizzjarja u l-promozzjoni tagħha fil-proċeduri ta’ liċenzjar kemm 

fir-rigward tal-funzjonament tal-qrati kif ukoll fir-rigward tal-interazzjoni mal-partijiet ikkonċernati.  

Dan il-komponent għandu l-għan li jindirizza sfidi differenti identifikati fir-Rakkomandazzjonijiet 

Speċifiċi għall-Pajjiż (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 4 2019 u 2020), jiġifieri l-

ineffiċjenzi li fadal fl-oqsma tal-proċeduri ta’ insolvenza u tal-qrati amministrattivi u tat-taxxa, u li 

jindirizza l-kwistjoni tar-rekwiżiti ta’ liċenzjar għan-negozji, filwaqt li jittratta l-qafas tal-

professjonijiet regolati (inkluż ukoll fl-istess Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiż), 

għalkemm limitat għall-professjoni ta’ prattikanti fl-insolvenza (l-isfida tal-professjonijiet regolati 

hija indirizzata fil-komponent 6). Il-komponent jikkontribwixxi wkoll biex tiġi indirizzata r-

Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż biex l-investiment jiġi ffukat fuq it-tranżizzjoni diġitali 

(Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3 2020). 

Huwa mistenni li l-ebda miżura f’dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali fis-sens tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-deskrizzjoni 

tal-miżuri u l-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan skont il-Gwida Teknika tad-DNSH 

(2021/C58/01). 

 

R.1.  Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux 

ripagabbli 

Ir-riforma TD-C18-r33: Il-ġustizzja ekonomika u l-ambjent tan-negozju 

L-objettiv ta’ din ir-riforma huwa li tiżdied l-effiċjenza tal-qrati amministrattivi u fiskali u li jitnaqqsu 

l-ostakli għall-investiment fil-qasam tal-liċenzjar. 

Din ir-riforma tikkonsisti fid-dħul fis-seħħ ta’ atti legali biex jiġu inċentivati soluzzjonijiet fil-qorti u 

barra mill-qorti, biex jiġi rieżaminat il-qafas tal-insolvenza, biex jiġu riveduti l-istatuti tal-iskrivani 

ġudizzjarji u l-liċenzjar ambjentali, u biex jiġu introdotti awli speċjalizzati fi qrati superjuri. 

Investiment TD-C18-i01: Il-ġustizzja ekonomika u l-ambjent tan-negozju 

L-objettiv tal-investiment huwa li jiżgura t-tranżizzjoni diġitali u r-reżiljenza tas-sistemi tal-IT tal-

ġustizzja Portugiżi. L-investiment jikkonċerna d-disponibbiltà ta’ sistemi ta’ informazzjoni, u t-

twassil jew id-disponibbiltà ta’ pjattaformi u għodod tal-IT. 
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lura 
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Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

18.1 TD-C18-r33 M 

Il-ħolqien ta’ awli 

speċjalizzati fil-qrati 

amministrattivi u 

superjuri tat-taxxa 

Il-ħolqien ta’ awli 

speċjalizzati fil-qrati 

amministrattivi u 

superjuri tat-taxxa 

      Q1 2023 

Il-ħolqien ta’ awli speċjalizzati fil-qrati amministrattivi u superjuri tat-taxxa: 

sentenzi amministrattivi ordinarji, sentenzi amministrattivi soċjali, sentenzi 

dwar l-akkwist pubbliku, sentenzi ordinarji dwar it-taxxa, sentenzi dwar l-

infurzar tat-taxxa u reati amministrattivi. 

18.2 TD-C18-r33 M 

Dħul fis-seħħ ta’ 

reġim legali li 

jinkoraġġixxi 
soluzzjoni fil-qorti u 

barra mill-qorti 

Dħul fis-seħħ ta’ reġim 
legali li jinkoraġġixxi 

soluzzjoni fil-qorti u 

barra mill-qorti 

   Q1 2023 

Id-dħul fis-seħħ tar-reġim legali li joħloq skema statutorja ta’ inċentivi għat-

terminazzjoni tal-proċedimenti permezz ta’ soluzzjoni fil-qorti u barra mill-
qorti. 



  

139 
 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-
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istadji importanti) 
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għat-tlestija Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull stadju importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

18.3 TD-C18-r33 M 

Dħul fis-seħħ tal-
qafas legali rivedut 

għall-insolvenza u l-

irkupru 

Dħul fis-seħħ tal-qafas 

legali rivedut għall-
insolvenza u l-irkupru 

   Q2 2024 

Dħul fis-seħħ tal-qafas legali rivedut għall-insolvenza u s-salvataġġ ta’ 
kumpaniji bil-ħsieb li dawn il-proċedimenti jitħaffu u jiġu adattati għal 

“diġitali b’mod awtomatiku”, inkluż 

 
a) ir-reviżjoni tal-Kodiċi tal-Insolvenza biex jiġu ottimizzati l-proċedimenti 

ta’ insolvenza, li tirrifletti wkoll l-istabbiliment ta’ proċedimenti elettroniċi; 

(b) tafda lill-Amministratur tal-Insolvenza bil-kompitu li jfassal pjan ta’ 
likwidazzjoni, b’miri marbuta biż-żmien, għar-rilaxx tal-assi li jikkostitwixxu 

l-patrimonju tal-insolvenza; 

(c) is-simplifikazzjoni tal-proċedura għall-eżami tal-obbligazzjonijiet u l-
klassifikazzjoni tal-pretensjonijiet fil-proċedimenti ta’ insolvenza, billi l-

Amministratur tal-Insolvenza jingħata r-responsabbiltà li jippreżenta flimkien 

mal-lista ta’ pretensjonijiet rikonoxxuti proposta għall-klassifikazzjoni 
tagħhom, li tippermetti lill-imħallef, f’każ ta’ qbil u fin-nuqqas ta’ kwalunkwe 

kontestazzjoni, japprova ż-żewġ dokumenti, u b’hekk tippermetti proċedura 

aktar flessibbli; 
d) l-istituzzjoni ta’ tqassim parzjali obbligatorju meta l-patrimonju tal-

insolvenza jinkludi r-rikavati mil-likwidazzjoni ta’ assi b’valur ta’ EUR 

10 000 jew aktar, li s-sjieda tagħhom ma tkunx ikkontestata u l-proċedura ma 
tkunx f’pożizzjoni li tagħmel tqassim finali; 

(e) rieżami tar-reġim preventiv tad-dritt ta’ żamma meta ffaċċjat bl-ipoteka 

(Código Civil);  
(f) it-tnaqqis tar-restrizzjonijiet fuq l-eżerċizzju tal-professjoni ta’ 

amministratur tal-insolvenza; 

(g) tistabbilixxi bħala regola n-notifika elettronika ta’ persuni ġuridiċi, b’mod 
partikolari fi proċedimenti ta’ insolvenza; 

(h) il-ħolqien u l-operat ta’ mill-inqas awla speċjalizzata waħda fil-qrati 
superjuri għal kwistjonijiet kummerċjali. 

18.10 TD-C18-r33 M 
Statuti tal-Iskrivani 

Ġudizzjarji 

Dispożizzjoni fl-att 
legali li tindika d-dħul 

fis-seħħ tal-att legali 

   Q2 2025 

Dħul fis-seħħ tal-Istatuti riveduti tal-iskrivani ġudizzjarji. Ir-reviżjoni għandha 

tinkludi: 

(a) Karriera f’diversi kategoriji; 
(b) Reġim ġdid għall-pożizzjoni maniġerjali; 

(c) F’ tabella tar-rimunerazzjoni ġdida b’reġim tranżitorju; 

(d) Allowance ġdida għad-disponibbiltà applikabbli għal pożizzjonijiet mhux 
maniġerjali. 

18.4 TD-C18-r33 M 

Dħul fis-seħħ ta’ att 

legali dwar it-
tneħħija tal-ostakli 

għal-liċenzjar 

ambjentali 

Dispożizzjoni fl-att 
legali li tindika d-dħul 

fis-seħħ tal-att legali 

      Q3 2025 

Id-dħul fis-seħħ ta’ att legali dwar it-tneħħija tal-ostakli  għal-liċenzjar 

ambjentali, identifikat fir-rapport “Dijanjożi tar-restrizzjonijiet fil-qasam tal-
liċenzjar ambjentali”. 

18.5 TD-C18-i01 M 

Sistema tal-IT 
modernizzata għall-

investigazzjoni 

kriminali 

Sistema tal-IT 

modernizzata għall-
investigazzjoni 

      Q4 2023 

Il-bidu tal-operat ta’ sistema tal-IT modernizzata għall-investigazzjonijiet 
kriminali. Il-modernizzazzjoni tinkludi l-implimentazzjoni tal-interfaċċi u t-

titjib tas-sistemi ta’ interċettazzjoni u l-iżgurar tal-interoperabbiltà mal-

kontropartijiet Ewropej u internazzjonali. 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/

Tal-UE 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi (għall-

istadji importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta’ 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull stadju importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

kriminali li qed 
titħaddem 

18.6 TD-C18-i01 M 
Sistema ta’ 

informazzjoni 

“Intrapriża 2.0” 

Sistema ta’ 

informazzjoni 

“Intrapriża 2.0” li qed 
titħaddem 

      Q1 2024 
Id-dħul fis-seħħ tas-sistema ta’ informazzjoni “Enterprise 2.0”, li hija 
pjattaforma ġdida li tinkludi informazzjoni tal-kumpanija dwar iċ-ċiklu tal-

ħajja tan-negozji (ħolqien, ġestjoni u terminazzjoni). 

18.7 TD-C18-i01 M 

Sistema ta’ 
informazzjoni għat-

trattament 

elettroniku tal-
proċedimenti 

Ċertifikati tax-xogħol 
għal sistemi ta’ 

informazzjoni għat-

trattament elettroniku 
tal-proċedimenti 

      Q4 2025 

Ċertifikati ta’ ħidma għas-sistema  ta’ informazzjoni għat-trattament elettroniku 

tal-proċedimenti mill-imħallfin (Magistratus) u mill-prosekuturi pubbliċi (MP 

Codex). 

18.8 TD-C18-i01 M 
Kunsinna ta’ 

ħardwer jew softwer 
Kunsinna ta’ ħardwer 

jew softwer 
      Q4 2025 

Twassil ta’:  
(a) Il-kontinwità taċ-Ċentru għall-Irkupru mis-Servizzi u mid-Diżastri, is-

soluzzjoni tal-Infrastruttura bħala Servizz (IaaS), is-soluzzjoni ta’ Back-up, u s-

soluzzjoni tal-Protezzjoni tad-Data u l-Arkivjar;  
(b) Soluzzjoni ta’ Ġestjoni tal-Identità u tal-Aċċess, soluzzjoni ta’ Ġestjoni tal-

Privileġġi tal-Punt tat-Tmiem, soluzzjoni ta’ Awtentifikazzjoni b’Diversi 

Fatturi u soluzzjoni ta’ Ġestjoni tal-Aċċess Privileġġat; 
(c) Pjattaforma għall-Irkupru u l-Ġestjoni tal-Assi Ġudizzjarji. 

18.9 TD-C18-i01 M 

Pjattaformi għal 

Servizzi ta’ appoġġ 

kondiviż, Statistika, 
Ġestjoni tal-

informazzjoni, u 

Data miftuħa 

Twassil jew 

disponibbiltà ta’ 

pjattaformi  

      Q4 2025 

Twassil jew disponibbiltà ta’ pjattaformi għal:  
(a) Servizzi ta’ appoġġ kondiviżi; 

(b) S tatistika; 

(c) Il-ġestjoni tal-informazzjoni; u 
(d) Data miftuħa. 
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S. IL-KOMPONENT 19: Amministrazzjoni Pubblika Diġitali 

Dan il-komponent tal-pjan Portugiż għall-irkupru u r-reżiljenza jindirizza l-isfida tal-ħtieġa li jiġu 

pprovduti servizzi pubbliċi aħjar, aktar sempliċi u aktar diġitali. Filwaqt li l-Portugall jinsab 

f’pożizzjoni tajba fir-rigward tal-forniment ta’ servizzi diġitali, il-frammentazzjoni u d-duplikazzjoni 

tar-rekwiżiti jibqgħu ostakli ewlenin għal amministrazzjoni pubblika effiċjenti u orjentata lejn il-

klijent. Dan il-komponent għandu l-għan li jindirizza dawn l-isfidi. 

Il-komponent jimmira lejn servizz pubbliku aħjar, permezz tat-trawwim tal-użu ta’ soluzzjonijiet 

teknoloġiċi u t-tisħiħ tal-prossimità għal aċċess aktar sempliċi, sigur, effettiv u effiċjenti għaċ-

ċittadini u n-negozji, filwaqt li jitnaqqsu l-ispejjeż tal-kuntest. Barra minn hekk, għandha l-għan li 

tippromwovi l-effiċjenza, il-modernizzazzjoni, l-innovazzjoni u t-tisħiħ tal-pożizzjoni tal-

amministrazzjoni pubblika, issaħħaħ ir-reżiljenza tagħha, ittejjeb il-ħiliet tal-impjegati taċ-ċivil u 

ttejjeb il-kontribut tal-istat u tal-amministrazzjoni pubblika għat-tkabbir u l-iżvilupp ekonomiku u 

soċjali.  

Dan il-komponent huwa ċċentrat fuq l-implimentazzjoni tal-paradigma “diġitali skont id-

definizzjoni” u l-prinċipju ta’ “darba biss” fl-amministrazzjoni pubblika Portugiża, filwaqt li jinvesti 

fit-titjib tal-ħiliet tal-forza tax-xogħol.  

Dan il-komponent jikkontribwixxi biex jiġu indirizzati r-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-

Pajjiżi dwar:  

- il-prijoritizzazzjoni tan-nefqa li tiffavorixxi t-tkabbir (ir-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-

Pajjiż 1 2019 u 2020), billi jinkiseb it-titjib fl-effiċjenza li jirriżulta mid-diġitalizzazzjoni;  

- it-titjib tal-livell tal-ħiliet tal-popolazzjoni (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 2 2019) 

fir-rigward tas-servizz ċivili; 

- l-iffukar tal-investiment fuq it-tranżizzjoni diġitali (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 

3 2020), billi jsir investiment f’sistemi ta’ amministrazzjoni pubblika trażversali u settorjali; 

u  

- it-tnaqqis tal-piż regolatorju u amministrattiv fuq in-negozju (Rakkomandazzjoni Speċifika 

għall-Pajjiż 4 2019) billi jiġu ssimplifikati u jsiru aktar effiċjenti r-relazzjonijiet bejn in-

negozji u l-awtoritajiet pubbliċi, b’mod partikolari permezz tal-implimentazzjoni tal-prinċipju 

ta’ “darba biss”.  

Huwa mistenni li l-ebda miżura f’dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-

deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan f’konformità mal-Gwida Teknika 

dwar id-DNSH (2021/C58/01).  

S.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux 

ripagabbli 

Ir-riforma TD-r34: Servizzi pubbliċi diġitali, sempliċi, inklużivi u siguri għaċ-ċittadini u n-

negozji  

L-objettiv tar-riforma huwa li timplimenta l-paradigma “diġitali skont id-definizzjoni” fis-servizzi 

pubbliċi, li tagħmilha aktar orjentata lejn l-utent, iżżid l-aċċessibbiltà u tnaqqas il-piż amministrattiv 

għaċ-ċittadini u n-negozji, inkluż billi tiddependi fuq l-użu tas-servizzi tal-cloud.  
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Ir-riforma għandha tikkonsisti fl-implimentazzjoni ta’ miżuri biex jiġi żgurat li l-qafas legali meħtieġ 

ikun fis-seħħ għat-tranżizzjoni diġitali, b’mod partikolari għall-implimentazzjoni tal-portal diġitali 

uniku u l- “prinċipju ta’ darba biss”, permezz ta’ proċess ikkoordinat bejn l-entitajiet pubbliċi ankrat 

fi Strateġija u Pjan ta’ Azzjoni għat-Trasformazzjoni Diġitali fl-Amministrazzjoni Pubblika għall-

2021 sal-2023 u mill-2024 sal-2026, filwaqt li jiġu implimentati s-salvagwardji meħtieġa għas-sigurtà 

tal-informazzjoni, inklużi dawk speċifiċi għaċ-ċibersigurtà.  

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sat-30 ta’ Settembru 2021. 

Ir-riforma TD-r35: Riforma funzjonali u organizzattiva tal-amministrazzjoni pubblika 

L-objettiv ta’ din ir-riforma huwa li tirristruttura u tissimplifika s-servizzi pubbliċi biex tippromwovi 

amministrazzjoni pubblika moderna u aktar effiċjenti, filwaqt li tieħu wkoll vantaġġi mis-sinerġiji 

derivati mill-implimentazzjoni tar-riforma TD-r34. Bħalissa hemm dispersjoni u sensji fi ħdan id-

dipartimenti tal-gvern ċentrali, li jwasslu għal ripetizzjoni ta’ servizzi fi ħdan il-ministeri, u livell 

għoli ta’ riġidità tal-mudelli tat-twettiq tax-xogħol fis-settur pubbliku, li jiddependi fuq ktajjen stretti 

ta’ kmand u li jwassal għal approċċi burokratiċi żejda.  

Din ir-riforma għandha tirrevedi l-mudell tal-funzjonament tal-istat u tal-amministrazzjoni pubblika 

b’mod ġenerali, biex ittejjeb is-sinerġiji u tisfrutta l-opportunitajiet maħluqa mit-teknoloġija. Dan 

għandu jinkludi ċ-ċentralizzazzjoni ta’ servizzi komuni u kondiviżi, l-indirizzar tat-tixrid u s-sensji fi 

ħdan id-dipartimenti tal-gvern ċentrali, l-ispeċjalizzazzjoni adegwata tal-entitajiet tal-

amministrazzjoni pubblika settorjali diretti u indiretti skont l-oqsma ta’ għarfien espert, l-

ispeċjalizzazzjoni tal-funzjonijiet kritiċi ta’ appoġġ għall-attività tal-gvern u l-konċentrazzjoni ta’ xi 

uffiċċji tal-gvern fi spazju fiżiku wieħed. Din ir-riforma għandha titwettaq permezz tal-ħolqien ta’ 

grupp ta’ ħidma għad-dijanjożi u d-definizzjoni ta’ pjan għar-riorganizzazzjoni tas-servizzi ċentrali 

tal-Istat.  

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta’ Diċembru 2023.  

Ir-riforma TD-r36: Amministrazzjoni pubblika mogħtija s-setgħa li toħloq valur pubbliku 

Din ir-riforma hija mmirata lejn it-titjib tal-ħiliet tal-impjegati taċ-ċivil, inkluż fil-ħiliet diġitali 

tagħhom, u timplimenta mudelli tax-xogħol ġodda (jiġifieri t-telexogħol). Din ir-riforma hija 

konformi mal-miżuri previsti fil-Komponent 6. 

Din ir-riforma, riflessa fl-Istrateġija għall-Innovazzjoni u l-Modernizzazzjoni tal-Istat u l-

Amministrazzjoni Pubblika ta’ Lulju 2020, għandha ssaħħaħ l-istruttura ta’ ġestjoni u taħriġ għall-

impjegati taċ-ċivil u l-maniġment, billi tistabbilixxi l-istruttura għall-koordinazzjoni tal-attivitajiet ta’ 

taħriġ ( l-Instituto Nacional de Administração), li għandha tmexxi l-promozzjoni kemm tat-taħriġ 

avvanzat bħall-ħila maniġerjali, ix-xjenza tad-data, il-korsijiet ta’ speċjalizzazzjoni, kif ukoll billi 

tapprofondixxi l-programm Qualifica AP sabiex ittejjeb il-livell tal-kwalifiki tal-uffiċjali pubbliċi, fit-

terminu qasir/medju. B’mod parallel, din ir-riforma għandha l-għan li tisfrutta l-potenzjal tat-

telexogħol fis-servizz ċivili. 

Huwa intrinsikament marbut mal-investiment TD-C19-i07 — Għoti tas-setgħa lill-amministrazzjoni 

pubblika, li jipprevedi programmi ta’ kapaċità diġitali, programmi ta’ internship professjonali, taħriġ 

maniġerjali ogħla u avvanzat u t-tisħiħ tal-ħiliet tal-impjegati taċ-ċivil b’mod ġenerali. 

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sat-30 ta’ Ġunju 2021.  
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Investiment TD-C19-i01: Tfassil mill-ġdid ta’ servizzi pubbliċi u konsulari  

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jiżgura t-tranżizzjoni diġitali fl-amministrazzjoni pubblika 

Portugiża, inklużi s-servizzi konsulari. 

Dan l-investiment jikkonsisti fit-tqegħid għad-dispożizzjoni taċ-ċittadini ta’ kapaċità ta’ rispons 

omnichannel (portal diġitali uniku, ċentru telefoniku u servizzi wiċċ imb wiċċ), u l-installazzjoni ta’ 

Espaços cidadão u Lojas do Cidadão ġodda fi spazji ġodda effiċjenti fl-użu tal-enerġija.  

Investiment TD-C19-i02: Servizzi elettroniċi sostenibbli  

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jżid l-interoperabbiltà u l-integrazzjoni tas-sistemi tal-IT tal-

amministrazzjoni pubblika Portugiża. Dan l-investiment jikkonsisti f’servizzi pubbliċi diġitali u 

portal. 

Investiment TD-C19-i03: Issaħħaħ il-qafas ġenerali taċ-ċibersigurtà  

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jiżdiedu l-istandards u l-proċeduri tas-sigurtà tal-

informazzjoni għad-data online.  

Dan l-investiment jikkonsisti fi: 

- l-installazzjoni ta’ ċentri ta’ kompetenza fiċ-ċibersigurtà;  

- xiri ta’ tagħmir tal-kriptografija; u 

- entitajiet pubbliċi koperti mill-pjattaforma nazzjonali tal-qafas taċ-ċibersigurtà.  

 

TD-C19-i04: Infrastruttura diġitali kritika effiċjenti, sigura u kondiviża  

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jżid ir-reżiljenza tal-infrastrutturi diġitali kritiċi. Dan l-

investiment jikkonsisti fiż-żieda tal-kopertura u l-kapaċità tan-network ta’ Komunikazzjoni ta’ 
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Emerġenza tal-Istat, tan-network nazzjonali tas-sigurtà interna, u fir-reviżjoni tas-sistemi u l-proċessi 

tal-informazzjoni tal-forzi tas-sigurtà. 

TD-C19-i05-RAM: It-tranżizzjoni diġitali tal-amministrazzjoni pubblika ta’ Madeira  

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jagħmel it-teknoloġiji diġitali disponibbli għall-forniment ta’ 

servizzi pubbliċi.  

Dan l-investiment jikkonsisti fid-diġitalizzazzjoni tas-servizzi pubbliċi.  

TD-C19-i06-RAA: It-tranżizzjoni diġitali tal-amministrazzjoni pubblika fl-Azores  

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jappoġġa t-tranżizzjoni diġitali tas-settur pubbliku u jnaqqas 

il-piż amministrattiv. 

Dan l-investiment jikkonsisti fil-forniment ta’ servizzi diġitali.  

TD-C19-i07: Amministrazzjoni pubblika mogħtija s-setgħa li toħloq valur pubbliku 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jiżdiedu l-ħiliet tal-forza tax-xogħol tal-amministrazzjoni 

pubblika. 

L-investiment jikkonsisti fl-għoti ta’ taħriġ, tagħmir u riżorsi ta’ ppjanar. 

Investiment TD-C19-i08 Territorji Intelliġenti 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jadotta  ppjanar u ġestjoni tal-bliet u  t-territorji mmexxija 

mid-data.  

L-investiment jikkonsisti fil-forniment ta’ għodod diġitali disponibbli u taħriġ. 
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S.2.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għal appoġġ finanzjarju li ma jitħallasx 

lura 

Numru 

sekwenzja

li 

Miżura 

(Riforma 

jew 

Investiment

) 

L-

għanqas/T

al-UE 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta’ 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 

Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

19.1 TD-C19-i01 T 

Servizzi pubbliċi 
disponibbli b’mod 

simplifikat u 

koerenti permezz ta’ 
kanali differenti 

  Għadd 0 5 Q4 2022 

L-għadd ta’ servizzi li huma rreġistrati fil-Katalogu tal-

Entitajiet u s-Servizzi mtejjeb u li huma disponibbli permezz ta’ 
diversi kanali: il-portal tas-servizzi diġitali uniċi, iċ-ċentru ta’ 

kuntatt, Lojas do Cidadão / Espaços Cidadão.  

Dan l-indikatur jimplika t-tfassil mill-ġdid ta’ dawn is-servizzi 
skont il-prinċipju ta’ “darba biss” u li jsiru disponibbli f’approċċ 

omnichannel. 

19.2 TD-C19-i01 T 

Servizzi pubbliċi 

disponibbli permezz 
ta’ kanali differenti 

  Għadd 5 25 Q4 2025 

L-għadd ta’ servizzi disponibbli permezz ta’ diversi kanali, 

pereżempju: il-portal tas-servizzi diġitali uniċi, iċ-ċentru ta’ 
kuntatt, Lojas do Cidadão / Espaços Cidadão.  

19.3 TD-C19-i01 M 

Servizzi konsulari 
diġitali u Centros de 

Atendimento 

Consular 

It-twassil jew id-

disponibbiltà ta’ 
servizzi diġitali 

onsulari u l-

konklużjoni ta’ 
xogħlijiet għal 

Centros de 

Atendimento 
Consular  

      Q4 2025 

D jisiltu jew ikunu disponibbli 10 servizz konsulari diġitali għal  

ċittadini/mhux ċittadini barra mill-pajjiż. 

 
Konklużjoni tax-xogħlijiet għal Centros de Atendimento C 

onsular. 

19.25 TD-C19-i01 M 

L-iffirmar ta’ 

protokolli jew 
termini ta’ 

aċċettazzjoni għall-

istabbiliment ta’ 
ħwienet ġodda taċ-

ċittadini u spazji 

għaċ-ċittadini 

Protokolli ffirmati    Q3 2024 
L-iffirmar ta’ protokolli jew termini ta’ aċċettazzjoni għall-
istabbiliment ta’ 31 ħanut ġdid taċ-ċittadini (Lojas de Cidadão) 

u 400 spazju ġdid għaċ-ċittadini (Espaços Cidadão). 

19.26 TD-C19-i01 T 

Ħwienet taċ-ċittadini 

u spazji għaċ-

ċittadini 

 Għadd 0 425 Q2 2026 

25 ħanut taċ-ċittadini (Lojas de Cidadão) mibnija jew rinnovati 

u 400 spazju għaċ-ċittadini (Espaços Cidadão) disponibbli. 

Bini ġdid għandu jkollu ħtiġijiet tal-enerġija primarja mill-inqas 

20 % inqas mill-istandard NZEB. 

19.27 TD-C19-i01 M 
Applikazzjoni taċ-

ċittadini 

Applikazzjoni 
ġdida għaċ-

Ċittadin 

disponibbli 

   Q1 2025 
L-applikazzjoni taċ-ċittadini, Gov PT, hija disponibbli għall-

mowbajls. 

19.4 TD-C19-i02 T 
Servizzi pubbliċi 
aċċessibbli b’mod 

sigur permezz tal-

 Għadd 0 5 Q3 2022 
It-tieni TRIMESTRU TAT-3 L-għadd ta’ servizzi pubbliċi 
diġitali disponibbli għaċ-ċittadini u għan-negozji li jużaw mill-

ġdid id-data disponibbli fil-katalgu tal-iAP (disponibbli fuq 

http://www.dados.gov.pt/
http://www.dados.gov.pt/
http://www.dados.gov.pt/
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identità elettronika u 

li jirrispettaw il-
prinċipju ta’ “darba 

biss” 

iap.gov.pt), koperti mill-identità elettronika (meta mitluba mis-

servizzi) u mis-Sistema għall-Kontroll tad-Data Personali fl-
Amministrazzjoni Pubblika, u l-pubblikazzjoni ta’ data miftuħa 

fuq www.dados.gov.pt. 

19.6 TD-C19-i02 M 

Infrastruttura ta’ 

informazzjoni 

territorjali 

Il-portal huwa 
disponibbli online 

   Q4 2025 

Il-portal “Infrastruttura ta’ Informazzjoni Territorjali” huwa 

disponibbli online u jipprovdi informazzjoni ġeografika, 
pereżempju informazzjoni kartografika, demografika, 

soċjoekonomika u ambjentali. 

19.7 TD-C19-i03 T 
Iċ-ċentri ta’ 
kompetenza 

 Għadd 0 7 Q4 2025 
Termini ta’ aċċettazzjoni ffirmati għal 7 ċentru ta’ kompetenza 
fiċ-ċibersigurtà. 

19.8 TD-C19-i03 T 
Xiri ta’ tagħmir 

kriptografiku 
 Għadd 0 150 Q1 2026 

L-għadd ta’ tagħmir kriptografiku mixtri, pereżempju moduli 

tas-sigurtà tal-hardware. 

19.9 TD-C19-i03 T 
Qafas Nazzjonali 
taċ-Ċibersigurtà 

 Għadd 0 47 Q4 2025 
L-għadd ta’  entitajiet pubbliċi koperti mill-PANORAMA, il-
pjattaforma tal-Qafas Nazzjonali taċ-Ċibersigurtà. 

19.11 TD-C19-i04 T 

Sistema sigura ta’ 

komunikazzjoni 

mobbli għall-
impjegati tal-gvern 

 % 0 95 Q2 2022 
Perċentwal ta’ impjegati taż-żona tal-gvern b’aċċess għal 
sistema sigura ta’ komunikazzjoni bil-vuċi, bil-messaġġi u bil-

vidjo. 

19.12 TD-C19-i04 M 

Tlestija ta’ 
aġġornamenti fl-

infrastrutturi diġitali 

kritiċi  

Tlestija tal-

aġġornamenti tan-

Network 

Nazzjonali tas-

Sigurtà Interna u 
tan-Netwerk ta’ 

Komunikazzjoniji

et tal-Istat 
f’Emerġenza 

      Q1 2024 

Tlestija ta’ aġġornamenti ta’ infrastrutturi diġitali kritiċi: (I) 112 

proġetti taċ-Ċentru Operazzjonali u tan-Network Nazzjonali 

tas-Sigurtà Interna, bl-eċċezzjoni tal-installazzjoni u l-

operazzjonalizzazzjoni ta’ ċentru tad-data ġdid li huwa inkluż 

fl-Objettiv Importanti 19.13; (II) bidla fit-teknoloġija tal-
infrastruttura tal-art (network ewlieni) minn E1 għal IP 

(Protokoll tal-Internet) u żieda fil-kapaċità tan-Network ta’ 

Komunikazzjoni ta’ Emerġenza tal-Istat (SIRESP). 

19.13 TD-C19-i04  M 
 Infrastrutturi diġitali 

kritiċi  

Twassil jew 

aċċettazzjoni ta’ 

infrastrutturi 

diġitali kritiċi 

    Q2 2026 

Il-kunsinna jew l-aċċettazzjoni ta’: 

(I) ċentru tad-data u hardware jew software taċ-ċibersigurtà 
għan-Network Nazzjonali tas-Sigurtà Interna (NISN); 

(II) ċentru ta’ rkupru minn diżastri assoċjat man-Network ta’ 

Komunikazzjoni ta’ Emerġenza tal-Istat (SIRESP); 
(III) sistema ta’ informazzjoni, hardware u software għall-

Awtorità Nazzjonali tas-Sikurezza fit-Toroq (ANSR); 

(IV) sistema ta’ informazzjoni għal avvenimenti, emerġenzi u 
diżastri tal-protezzjoni ċivili; 

(V) Terminals Tetra, telefowns satellitari u tagħmir ieħor ta’ 

komunikazzjoni jew ta’ appoġġ għal SGMAI; 
(VI) Tagħmir ta’ protezzjoni għall-ANEPC; 

(VII) Infrastruttura komputazzjonali għas-SIRP. 

19.14 TD-C19-i04 M 

Sistemi tal-IT tal-

forzi u s-servizzi tas-
sigurtà 

Sistemi tal-IT 

mogħtija 
      Q2 2025 

Jitwasslu s-sistemi tal-IT li ġejjin:  

a) Is-sistemi tal-IT tal-AIMA — L-Aġenzija għall-
Integrazzjoni, il-Migrazzjoni u l-Ażil; 

http://www.dados.gov.pt/
http://www.dados.gov.pt/
http://www.dados.gov.pt/
http://www.dados.gov.pt/
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b) Sistemi tal-IT għall-kontroll tal-fruntieri u l-kooperazzjoni 

tal-pulizija  
c) Sistema ta’ servizzi tal-IT kondiviżi għall-forzi tas-sigurtà u 

sistemi tal-IT għad-data tas-sorveljanza bil-vidjo 

19.15 TD-C19-i04 M 

 Iċ-Ċentru ta’ 

ġestjoni tan-netwerk 
tal-IT tal-Gvern  

Twassil ta’ ħames 

infrastrutturi 
teknoloġiċi  

      Q1 2026 

Konsenja ta’ ħames infrastrutturi teknoloġiċi (protezzjoni tal-

firewall; il-komputazzjoni, il-ħżin u l-backup; It-telefonija 
VoIP; il-vidjokonferenzi; u l-ekosistema tal-applikazzjoni). 

19.28 
TD-C19-i05-

RAM 
M Prototip funzjonali  

Aċċettazzjoni ta’ 

prototip funzjonali  
   Q4 2024 

L-aċċettazzjoni ta’ prototip funzjonali mill-awtorità kontraenti. 

Il-prototip għandu jinkludi l-funzjonalitajiet li ġejjin: 
— tidentifika l-ineffiċjenzi u l-frodi bl-algoritmi tal-IA; 

— is-servizzi tal-intelliġenza artifiċjali; 

— awtomatizza t-teħid tad-deċiżjonijiet. 

19.16 
TD-C19-i05-

RAM 
T 

Servizzi Pubbliċi 
Diġitali fl-ARM 

  Għadd 0 5 Q2 2025 

Għadd ta’ proġetti jew servizzi ġodda disponibbli: 
— “Digitecas”  

— Id-diġitalizzazzjoni tad-dokumenti mill-Arkivji tal-

Patrimonju 
— Sistema Diġitali ta’ Reġistrazzjoni tal-Bastimenti 

Sistema Diġitali tal-Komunità tal-Portijiet 
— Diġitali “DROTe” (Direção Regional do Ordenamento do 

Terrritório). 

19.17 
TD-C19-i05-

RAM 
M 

Infrastruttura tal-IT 

tal-Amministrazzjoni 
Pubblika fl-ARM 

Twettiq ta’ 

proġetti diġitali 
    Q4 2025 

Jitwettqu l-proġetti li ġejjin: 

• 5G network privat  

• Ċentru għall-monitoraġġ u l-appoġġ għad-

deċiżjonijiet tal-Istitut tal-Foresti u l-Konservazzjoni 
tan-Natura, IP-RAM  

• D ata ċentri għall-gvern reġjonali u l-

amministrazzjoni pubblika reġjonali 

• AP CONNECT — bini ta’ infrastruttura u arkitettura 

informatika ċentralizzata konnessi fil-bini tal-

amministrazzjoni pubblika 

• Għodod diġitali u ta’ mobbiltà għall-entitajiet tal-

amministrazzjoni pubblika  

• Ippjanar tar-Riżorsi għall-Intrapriżi għall-entitajiet 

pubbliċi  

19.18 
TD-C19-i06-

RAA 
M 

Diġitalizzazzjoni tal-

amministrazzjoni 
pubblika reġjonali 

tal-ARA 

Disponibbiltà jew 

twassil ta’ servizzi 

jew pjattaformi 

   Q4 2025 Disponibbiltà jew konsenja ta’:  
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• Portal de Gestão de Identidade do Cidadão e Entidades 

(Azor.ID)  

• Portal da Arquitetura de Sistemas de Informação da 

Administração Publica Regional (LINKA)  

• Catálogo eletrónico de Entidades e Serviços da 

Administração Pública Regional dos Açores (CES.APR)  

• RIAC Móvel  

• Pjattaforma għall-interoperabbiltà (eHUB)  

• Portal da Transparência  

• Plataforma de Dados Abertos do Arquipélago dos Açores  

• Simulador de Incentivos e Apoios  

• Portal Reġjonali ta’ Serviços da Administração Pública  

• Sistema ta’ aċċess mill-bogħod  

• Sistema għall-kontroll taċ-ċibersigurtà 

• Portal do Serviço Regional de Estatística dos Açores  

• Portal ta’ Partiċ.Açores  

• Livro Amarelo Eletrónico dos Açores  

• Laboratório de Experimentação da Administração Pública 

Regional dos Açores — Incuba.Açores 

19.19 TD-C19-i07 T 

Programm ta’ 

traineeship għall-
gradwati 

  Għadd 0 1 500 Q4 2023 

L-għadd ta’ gradwati li ffrekwentaw il-programm ta’ traineeship 

tal-amministrazzjoni pubblika stabbilit taħt Resoluç ões do 
Conselho de Ministros  

19.20 TD-C19-i07 T 

Tagħmir tal-IT għall-

impjegati tal-

amministrazzjoni 

pubblika  

  Għadd  0 17 500 Q4 2023 Tagħmir tal-IT (17 500 laptops) mixtri.  

19.21 TD-C19-i07 T 

Taħriġ għall-

impjegati tal-
amministrazzjoni 

pubblika 

  Għadd 0 96 400 Q4 2025 

96 400 parteċipazzjoni f’wieħed mill-programmi li ġejjin: 

• Diġitali tal-Programa de capacitação  

• Edukazzjoni avvanzata u ogħla fil-ġestjoni  

• Taħriġ għal Lojas do Cidadão/Espaços Cidadão  

• Il-programm Qualifica AP  

• PlanAPP — proġett ta’ ħiliet ta’ ppjanar u prospettiva 

• Sistema Integrado de Gestão e Avaliação de Desempenho 

na Administração Pública (SIADAP) jew Referencial de 

Competências para a Administração Pública (recap) 

Barra minn hekk, iċ-Ċentru ta’ Kompetenza għall-Ippjanar, il-
Politika u l-Prospettiva għandu jippubblika fuq is-sit web tiegħu 

65 rapport, studju jew informazzjoni dwar il-politika. 
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19.22 TD-C19-r34 M 

Dħul fis-seħħ tal-

qafas legali għat-

trasformazzjoni 
diġitali tal-

Amministrazzjoni 

Pubblika 

Dħul fis-seħħ tal-

qafas legali għat-

trasformazzjoni 
diġitali tal-

Amministrazzjoni 

Pubblika 

   Q3 2021 

It-tieni TRIMESTRU TAT-3 Dħul fis-seħħ tal-qafas legali għat-

trasformazzjoni diġitali tal-amministrazzjoni pubblika:  
I) L-istrateġija u l-pjan ta’ azzjoni trasversali għat-

trasformazzjoni diġitali tal-amministrazzjoni pubblika u  

II) Il-pakkett leġiżlattiv (inkluż ir-regolament dwar is-CNCS) 
dwar il-Qafas Nazzjonali taċ-Ċibersigurtà, li jibni fuq il-Liġi 

46/2018. 

19.23 TD-C19-r35 M 

Dħul fis-seħħ tal-

pakkett leġiżlattiv 

għar-
riorganizzazzjoni tal-

amministrazzjoni 

pubblika 

Dħul fis-seħħ tal-

pakkett leġiżlattiv 
għar-

riorganizzazzjoni 

tal-
amministrazzjoni 

pubblika 

      Q4 2023 

Id-dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni meħtieġa għall-

implimentazzjoni tal-bidliet funzjonali u organizzattivi tal-
amministrazzjoni pubblika ċentrali abbażi tar-rapport mogħti 

minn grupp ta’ ħidma maħluq minn Ordni Ministerjali. 

19.24 TD-C19-r36 M 

Stabbiliment tal-

Istitut Nazzjonali tal-

Amministrazzjoni, 
I.P. 

Stabbiliment tal-
Istitut Nazzjonali 

tal-

Amministrazzjoni, 
I.P. permezz ta’ 

att legali 

      Q2 2021 
L-istabbiliment permezz ta’ att legali tal-Instituto Nacional de 
Administração, IP, li jippermetti l-attivitajiet ta’ taħriġ għall-

amministrazzjoni pubblika. 

19.34 TD-C19-i08  M 
Portal tat-Territorji 

Intelliġenti 

Il-portal tat-
Territorji 

Intelliġenti huwa 

disponibbli  

      Q1 2025 

Portal online  li jipprovdi repożitorju ta’ leġiżlazzjoni, l-aħjar 

prattiki u riżorsi ta’ finanzjament relatati mal-istrateġija 
nazzjonali għat-territorji intelliġenti huwa disponibbli. 

19.35 TD-C19-i08 M 

Territorji intelliġenti: 

Pjattaformi ta’ 
Ġestjoni Urbana, 

Twins Diġitali u 

Dashboard tal-
Politika Pubblika 

Disponibbiltà ta’ 

Pjattaformi ta’ 
Ġestjoni Urbana, 

Tewmin Diġitali u 

Dashboard tal-
Politika Pubblika 

   Q1 2026 

Il-pjattaformi ta’ Ġestjoni Urbana huma disponibbli f’ 129 
muniċipalità. 

 

Ħames Tewmin Diġitali għandhom ikunu disponibbli f’diversi 
oqsma, li jistgħu jinkludu, iżda mhumiex limitati għall-ilma u l-

agrikoltura, ir-reżiljenza għall-klima, il-mobbiltà u d-

dekarbonizzazzjoni, is-saħħa, l-enerġija, it-turiżmu, il-
protezzjoni ċivili. 

 

Id-dashboard tal-Politika Pubblika għandu jkun disponibbli. 

19.36 TD-C19-i08 M 
Taħriġ f’territorji 

intelliġenti 

Disponibbiltà ta’ 

korsijiet ta’ taħriġ 
   Q2 2025 

Il-korsijiet ta’ taħriġ għall-impjegati pubbliċi f’territorji 

intelliġenti huma disponibbli b’reġistrazzjoni online. 
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S.3. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti tas-self 

Ir-riforma TD-C19-r41: Aċċess għas-Servizzi Pubbliċi: l-armonizzazzjoni u l-

konsolidazzjoni tal-aċċess wiċċ imb wiċċ u online  

L-għan ta’ din ir-riforma huwa li tapprofondixxi t-tranżizzjoni diġitali tal-amministrazzjoni pubblika 

u li tieħu vantaġġ minn teknoloġiji ġodda biex tittrasforma l-mudell attwali tas-servizz pubbliku.  

Ir-riforma tikkonsisti fid-dħul fis-seħħ ta’ att leġiżlattiv li jarmonizza u jikkonsolida r-regoli dwar l-

aċċess għas-servizzi pubbliċi personalment u mill-bogħod (online, permezz ta’ applikazzjoni, bit-

telefown). 

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sat-30 ta’ Ġunju 2024. 

Ir-riforma TD-C19-r42: Sistema ġdida ta’ evalwazzjoni biex tagħti s-setgħa u tagħti ħajja 

ġdida lill-forza tax-xogħol tal-amministrazzjoni pubblika 

L-objettiv ta’ din ir-riforma huwa li tattira u żżomm it-talent fl-Amministrazzjoni Pubblika u terġa’ 

tagħti l-ħajja lill-forza tax-xogħol tagħha.  

Din ir-riforma tikkonsisti fir-reviżjoni tas-sistema ta’ evalwazzjoni tal-prestazzjoni fl-

Amministrazzjoni Pubblika (Sistema Integrata għall-Ġestjoni u l-Evalwazzjoni tal-Prestazzjoni fl-

Amministrazzjoni Pubblika — SIADAP), ir-reviżjoni tal-Profil tal-Kompetenzi tal-

Amministrazzjoni Pubblika, u t-twassil ta’ pjattaforma tal-IT ta’ SIADAP. 
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19.30 TD-C19-r41 M 

Dħul fis-seħħ tal-att 

leġiżlattiv dwar l-
aċċess għas-servizzi 

pubbliċi 

Dispożizzjoni 
fil-leġiżlazzjoni 

li tindika d-dħul 

fis-seħħ tal-

leġiżlazzjoni  

   Q2 2024 

Id-dħul fis-seħħ tal-att leġiżlattiv li għandu jarmonizza u 

jikkonsolida l-aċċess wiċċ imb wiċċ u online għas-servizzi 

pubbliċi. 

19.31 TD-C19-r42  M 
Dħul fis-seħħ tal-att 
leġiżlattiv li jirrevedi 

s-SADAP 

Dispożizzjoni 

fl-att leġiżlattiv 
li tindika d-dħul 

fis-seħħ tal-att 

leġiżlattiv  

      Q1   2024 

Id-dħul fis-seħħ tal-att leġiżlattiv li għandu jirrevedi s-

Sistema Integrata għall-Ġestjoni u l-Evalwazzjoni tal-

Prestazzjoni fl-Amministrazzjoni Pubblika (SIADAP) 
skont il-karatteristiċi deskritti fid-deskrizzjoni tal-miżura.  

19.32 TD-C19-r42 M 

Dħul fis-seħħ tal-att 

leġiżlattiv li jirrevedi 

l-profil tal-
Kompetenzi tal-

Amministrazzjoni 

Pubblika 

Dispożizzjoni 
fl-att leġiżlattiv 

li tindika d-dħul 

fis-seħħ tal-att 
leġiżlattiv  

      Q1 2024 
Il-profil rivedut tal-kompetenzi tal-Amministrazzjoni 
Pubblika għandu jidħol fis-seħħ.  

19.33 TD-C19-r42 M 
Il-pjattaforma 

SIADAP 

Il-pjattaforma 
SIADAP hija 

disponibbli 

      Q1 2025 
Il-pjattaforma SIADAPIT u t-taħriġ speċifiku biex wieħed 

jitgħallem kif jużaha għandhom ikunu disponibbli. 
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T. IL-KOMPONENT 20: Skola Diġitali 

Fl-2019, il-Portugall kellu valuri taħt il-medji Ewropej f’termini tal-użu ta’ kuljum tal-Internet 

(65 %), l-użu tas-servizzi pubbliċi online (41 %) u l-ispeċjalisti tal-ICT fis-suq tax-xogħol (2.4 %) 

(data tal-Eurostat/Osservatorju tal-Ħiliet Diġitali) u stabbilixxa miri ambizzjużi sal-2025 għal dawn 

l-indikaturi (80 %, 75 % u 5 % rispettivament). Fost l-ispeċjalisti tal-ICT fis-suq tax-xogħol, in-nisa 

ammontaw għal 18.3 % u l-irġiel għal 81.7 % (data tal-Eurostat).  

L-objettivi tal-komponent huma li jinħolqu l-kundizzjonijiet għall-innovazzjoni edukattiva, 

pedagoġika u maniġerjali tas-sistema edukattiva primarja u sekondarja Portugiża. Dan għandu 

jinkiseb billi jiġu żviluppati l-ħiliet diġitali tal-għalliema, l-istudenti u l-persunal tal-iskejjel, billi jiġu 

integrati t-teknoloġiji diġitali fl-oqsma kurrikulari differenti, u billi jiġi pprovdut it-tagħmir xieraq. 

Min-naħa tiegħu, dan huwa mistenni li jikkontribwixxi għat-tranżizzjoni diġitali u għal tkabbir 

inklużiv u sostenibbli tal-ekonomija. 

Il-komponent jikkontribwixxi biex tiġi indirizzata r-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż biex 

jittejjeb il-livell tal-ħiliet tal-popolazzjoni, b’mod partikolari l-litteriżmu diġitali tagħhom 

(Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 2 2019) u biex jiġi appoġġat l-użu ta’ teknoloġiji diġitali 

biex jiġi żgurat aċċess ugwali għal edukazzjoni u taħriġ ta’ kwalità (Rakkomandazzjoni Speċifika 

għall-Pajjiż 2 2020). 

Huwa mistenni li l-ebda miżura f’dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali fis-sens tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-deskrizzjoni 

tal-miżuri u l-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan skont il-Gwida Teknika tad-DNSH 

(2021/C58/01).  

T.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux 

ripagabbli 

Investiment TD-C20-i01: It-tranżizzjoni diġitali fl-edukazzjoni 

L-objettiv tal-miżura huwa li jsir investiment fl-ambjent tal-edukazzjoni diġitali, mill-perspettiva tal-

apprendiment, tat-tagħlim u tal-amministrazzjoni tal-iskejjel.  

L-investiment jikkonsisti fil-provvista ta’ riżorsi edukattivi diġitali, aċċess għal tagħmir teknoloġiku 

speċjalizzat, u sistemi ta’ ġestjoni tal-iskejjel. 

Investiment TD-C20-i02-RAA: Edukazzjoni diġitali (Azores) 

L-objettiv tal-miżura huwa li jiġi żgurat l-aċċess għall-użu tat-teknoloġiji diġitali fl-edukazzjoni. 

Dan l-investiment jikkonsisti fil-forniment ta’ tagħmir, riżorsi edukattivi diġitali u konnettività 

mtejba. 

Investiment TD-C20-i03-RAM: L-aċċellerazzjoni tad-diġitalizzazzjoni tal-edukazzjoni tal-

ARM 

L-objettiv tal-miżura huwa sistema edukattiva aktar proattiva, inklużiva, awtonoma, ġusta u miftuħa 

fir-reġjun awtonomu ta’ Madeira.  

L-investiment jikkonsisti fil-forniment ta’ tagħmir diġitali għall-iskejjel, konnettività mtejba u taħriġ 

fil-ħiliet diġitali.  
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T.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għal appoġġ finanzjarju li ma jitħallasx 

lura 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/Ta

l-UE 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-miri) 

Skeda ta’ 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 

Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

20.2 TD-C20-i01 M 

Iffirmar ta’ kuntratti 

għax-xiri ta’ 
kompjuters 

individwali għall-

istudenti u l-
għalliema 

Kuntratt iffirmat    Q4 2021 
L-iffirmar ta’ kuntratti għax-xiri ta’ 600 000 laptop ġdid 

biex jisilfu lill-għalliema u lill-istudenti. 

20.3 TD-C20-i01 T 

Kompjuters għall-

użu individwali tal-
istudenti u l-

għalliema 

  Għadd 450 000 1 050 000 Q4 2022 
L-għadd ta’ laptops li għandhom jisilfu lill-għalliema u lill-
istudenti fl-iskejjel pubbliċi primarji u sekondarji. 

20.5 TD-C20-i01 T 
Laboratorji tal-

Edukazzjoni 

Diġitali 

  Għadd 0 1 300 Q4 2024 

L-għadd ta’ Laboratorji tal-Edukazzjoni Diġitali ġodda li 

waslu fl-iskejjel pubbliċi primarji u sekondarji ( mill-5 sat-
12 grad) fil-Portugall Kontinentali b’tagħmir speċjalizzat 

għall-proġetti, inklużi kits tar-robotika, printers 3D, 

tagħmir tal-kejl u tal-ittestjar u kompjuters. 

20.6 TD-C20-i01 T 

Tagħmir ta’ 

projezzjoni ġdid 

installat 

  Għadd 0 40 000 Q2 2024 
L-għadd ta’ projetturi ġodda installati fi stabbilimenti tal-

edukazzjoni pubblika.  

20.7 TD-C20-i01 M 
Riżorsi għall-

ġestjoni tal-iskejjel 
    Q4 2024 

95 % tal-unitajiet edukattivi u tat-tagħlim tan-network 
pubbliku fil-Portugall Kontinentali rċevew kompjuters 

għall-ġestjoni tal-iskejjel, li jammontaw għal mill-inqas 

15 000 kompjuter.  
 

L-iffirmar tal-kuntratt dwar soluzzjoni għall-ġestjoni tal-
identità għal mill-inqas il-ġenituri, l-għalliema, u 

professjonisti oħra tal-iskola. Hija disponibbli sistema ta’ 

awtentikazzjoni għall-ġenituri, l-għalliema u professjonisti 
oħra tal-iskola li tippermetti aċċess għall-pjattaforma 

edukattiva “Portal das Matrículas”. 

20.8 TD-C20-i01 T 
Riżorsi edukattivi 

diġitali 
  Għadd 0 77 Q2 2026 

L-għadd ta’ suġġetti fil-gradi kollha b’riżorsi edukattivi 

diġitali disponibbli. 

20.10 TD-C20-i02-RAA T 

Korsijiet online 

miftuħa massivi 

għall-għalliema u l-
ġenituri fl-ARA 

   Għadd 0 4  Q4 2022 

It-tieni TRIMESTRU TAL-4 L-għadd ta’ korsijiet online 

miftuħa massivi (MOOCs) maħluqa biex jippromwovu l-

iżvilupp ta’ ħiliet diġitali għall-edukazzjoni fil-klassi u t-
tagħlim mill-bogħod, inkluż il-forniment ta’ tutorials u 

Portal tal-Akkwist tal-Kompetenza Diġitali. Il-MOOCs 

huma disponibbli online u aċċessibbli liberament għall-
għalliema u għall-ġenituri tal-istudenti. 

20.12 TD-C20-i02-RAA T 
Tagħmir diġitali u 

manwali diġitali  
  Għadd 0  37  Q4 2025 

37 unità skolastika rċevew laptops jew tablets u manwali 

diġitali.  
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/Ta

l-UE 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-miri) 

Skeda ta’ 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 

Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

Barra minn hekk, irċevew tagħmir ieħor, pereżempju skrins 

interattivi, mikroskopji, printers 3D jew robots edukattivi. 
Barra minn hekk, ingħataw mill-inqas 1 500 unità għall-

konnessjoni tal-internet (swiċċijiet jew punti ta’ aċċess). 

20.14 TD-C20-i03-RAM T 

Manwali diġitali 

għall-istudenti fit-2 
u t-3 ċiklu u għall-

istudenti sekondarji 

  Għadd 0 5 120 Q4 2022 

L-għadd ta’ studenti fit-2 u t-3 ċiklu tal-edukazzjoni 

primarja u sekondarja li matul is-sena skolastika kellhom 

aċċess għall-kitt manwali diġitali fl-ARM u użawh. 

20.15 TD-C20-i03-RAM T 
Il-konnessjoni tal-
iskejjel fl-ARM 

  Għadd 0 80 Q4 2024 
L-għadd ta’ skejjel fl-ARM, li għalihom ġie installat 
tagħmir għall-konnessjoni tal-WiFis. 

20.16 TD-C20-i03-RAM T 
 Studenti b’manwali 

diġitali 
  Għadd 5 120 15 910 Q4 2025 

L-għadd ta’ studenti li matul is-sena skolastika 2025/2026 

ġew ipprovduti b’kit manwali diġitali. 

20.17 TD-C20-i03-RAM T 
Taħriġ fil-

Kompetenzi Diġitali 
  Għadd 0 6 500 Q4 2025 

Iċ-ċertifikati ta’ parteċipazzjoni fit-taħriġ fil-ħiliet diġitali 
disponibbli fuq il-pjattaforma “Interagir”. 

20.18 TD-C20-i03-RAM M Tagħmir diġitali  
Kunsinna ta’ 

tagħmir diġitali 
    Q4 2025 

Mill-inqas 2 500 tablet jew kompjuter mixtrija għall-

iskejjel. Barra minn hekk, l-iskejjel irċevew tagħmir għall-

kostituzzjoni ta’ 110 klassi, li jappartjenu għal ambjenti ta’ 
tagħlim, fost l-oħrajn: Ambjenti ta’ Tagħlim Innovattivi 

(kmamar futuri), Ambjenti ta’ Tagħlim Immersiv, kmamar 
ta’ “Spazju Innovattiv”, kmamar ta’ “Makerspace”, jew 

kmamar ta’ “Snoezelen”. 
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U. IL-KOMPONENT 21: REPowerEU 

L-għan tal-kapitolu REPowerEU huwa li jappoġġa l-ambizzjonijiet tal-Portugall f’termini ta’ 

indipendenza enerġetika u tranżizzjoni ekoloġika, fil-kuntest tas-sitwazzjonijiet ġeopolitiċi u tas-suq 

tal-enerġija l-ġodda.  

Ir-riformi u l-investimenti fl-ambitu tar-REPowerEU għandhom l-għan li jsaħħu s-sovranità tal-

enerġija tal-Portugall u jaċċelleraw id-dekarbonizzazzjoni tal-ekonomija tiegħu. Il-Kapitolu jinkludi 

riformi li se jissimplifikaw il-proċeduri ta’ liċenzjar rinnovabbli. Investiment se jikkonsisti fl-iżvilupp 

ta’ studji tekniċi għall-adozzjoni tal-enerġija mir-riħ lil hinn mill-kosta. Barra minn hekk, il-Portugall 

qed jindirizza l-isfida tat-taħriġ mill-ġdid tal-forza tax-xogħol għat-tranżizzjoni ekoloġika b’riforma 

dwar il-Ħiliet Ekoloġiċi, li għandha l-għan li toħloq offerta komprensiva ta’ taħriġ vokazzjonali għall-

iżvilupp ta’ ħiliet ekoloġiċi. 

Il-Kapitolu jinkludi wkoll investimenti biex jiġi indirizzat il-faqar enerġetiku b’investimenti biex 

tiżdied l-effiċjenza enerġetika fil-bini residenzjali u pubbliku, u riformi biex jiġi stabbilit osservatorju 

nazzjonali dwar il-faqar enerġetiku u jiġi żviluppat mudell ta’ punt uniku ta’ servizz biex jappoġġa 

liċ-ċittadini għall-implimentazzjoni ta’ interventi tal-effiċjenza enerġetika.  

Il-Portugall qed iżid ukoll ir-reżiljenza tiegħu billi jagħmel investimenti strateġiċi biex jappoġġa l-

produzzjoni ta’ teknoloġiji b’emissjonijiet żero netti, iżid l-investimenti eżistenti fit-trasport 

b’emissjonijiet żero, kif ukoll jibni l-kapaċità tal-ħżin biex iżid il-flessibbiltà tas-sistema tal-enerġija 

filwaqt li jippromwovi s-sorsi ta’ enerġija rinnovabbli. Diversi investimenti ġodda fit-trasport 

b’emissjonijiet żero huma ppjanati u mifruxa madwar il-pajjiż, inkluża l-kostruzzjoni ta’ funikular 

fin-Nażisti”. 

Diversi miżuri se jinvolvu dimensjoni transfruntiera, li fil-biċċa l-kbira se tkun żviluppata permezz 

ta’ investimenti fl-enerġija rinnovabbli u l-effiċjenza enerġetika. 

Il-komponent jikkontribwixxi biex tiġi indirizzata r-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 

maħruġa lill-Portugall biex inaqqas id-dipendenza tiegħu fuq il-fjuwils fossili (Rakkomandazzjoni 

Speċifika għall-Pajjiż 4 2022 u 2023) u biex jiffoka l-investimenti fuq it-tranżizzjoni lejn livell baxx 

ta’ karbonju u l-enerġija (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3 2019), u fuq il-produzzjoni u l-

użu nodfa u effiċjenti tal-enerġija (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3 2020). Dan jinkludi 

b’mod partikolari miżuri biex jitħaffef l-użu ta’ sorsi ta’ enerġija rinnovabbli, biex jiġi ssimplifikat l-

għoti ta’ permessi, biex jiġi dekarbonizzat is-settur tat-trasport, biex tittejjeb l-effiċjenza enerġetika 

tal-bini, biex jiġu aġġornati l-grilji tat-trażmissjoni u tad-distribuzzjoni tal-elettriku, biex jiżdied il-

ħżin tal-elettriku u biex jissaħħaħ l-akkwist tal-ħiliet ekoloġiċi meħtieġa għat-tranżizzjoni ekoloġika. 

Huwa mistenni li l-ebda miżura f’dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-

deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza skont 

il-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01). 

 

U.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

Investiment RP-C21-i01: Miżura fuq skala akbar: Id-dekarbonizzazzjoni tal-Industrija 

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li żżid l-investiment TC-C11-i01: Id-dekarbonizzazzjoni tal-

industrija, taħt il-komponent 11. 
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Din il-miżura tikkonsisti fl-għoti ta’ appoġġ finanzjarju lill-kumpaniji għal proġetti ta’ 

dekarbonizzazzjoni.  

Investiment RP-C21-i02: Miżura fuq skala akbar: L-effiċjenza enerġetika fil-bini 

residenzjali 

L-għan tal-miżura huwa li tiżdied il-miżura TC-C13-I01: L-effiċjenza enerġetika f’bini residenzjali 

taħt il-komponent 13.  

L-investiment jikkonsisti f’tagħmir tal-effiċjenza enerġetika għal bini residenzjali. 

 Investiment RP-C21-i04-RAM: L-effiċjenza enerġetika fil-bini tal-amministrazzjoni 

pubblika jew reġjonali f’Madeira 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li tiżdied l-effiċjenza enerġetika f’Madeira.  

Dan l-investiment jikkonsisti f’rinnovazzjonijiet tal-effiċjenza enerġetika f’bini tal-amministrazzjoni 

pubblika jew reġjonali. 

 Ir-riforma RP-C21-r43: Osservatorju Nazzjonali tal-Faqar Enerġetiku  

L-objettiv ta’ din ir-riforma huwa li tindirizza l-faqar enerġetiku.  

Ir-riforma tikkonsisti fid-dħul fis-seħħ tal-att legali li jistabbilixxi l-Osservatorju Nazzjonali tal-Faqar 

Enerġetiku (ONPE) u tal-att legali li jistabbilixxi strument ta’ finanzjament għal miżuri tal-effiċjenza 

enerġetika fis-settur residenzjali biex jiġi indirizzat il-faqar enerġetiku.  

 Ir-riforma RP-C21-r44: Punti uniċi ta’ servizz għall-effiċjenza enerġetika għaċ-ċittadini 

(Spazji tal-Enerġija taċ-Ċittadini)  

L-objettiv ta’ din ir-riforma huwa li tappoġġa liċ-ċittadini fit-tħejjija u l-użu ta’ miżuri tal-effiċjenza 

enerġetika u tal-enerġija rinnovabbli, u li żżid il-litteriżmu enerġetiku.  

Ir-riforma tikkonsisti f’bankijiet fiżiċi (Spazji tal-Enerġija taċ-Ċittadini — Espaços Cidadão Energia) 

u taħriġ tal-persunal tagħhom. 

Investiment RP-C21-i05: Appoġġ għall-Industrija Ekoloġika 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jżid il-kapaċità tal-produzzjoni tat-teknoloġiji għall-enerġija 

rinnovabbli, id-dekarbonizzazzjoni u l-effiċjenza enerġetika. 

L-investiment jikkonsisti fl-appoġġ ta’ kumpaniji jew proġetti individwali għall-investiment 

industrijali fil-produzzjoni ta’ teknoloġiji għat-tranżizzjoni klimatika. 

Ir-riforma RP-C21-r45: Ħiliet Ekoloġiċi 

L-objettiv ta’ din ir-riforma huwa li toffri taħriġ vokazzjonali għall-ħiliet ekoloġiċi.  

Ir-riforma tikkonsisti f’  dan li ġej: 

— Il-programm għall-Ħiliet u l-Impjiegi Ekoloġiċi: programm ta’ taħriġ vokazzjonali fil-qasam tal-

enerġija; 

— Iċ-Ċentru ta’ Taħriġ għat-Tranżizzjoni tal-Enerġija għall-għoti ta’ taħriġ fl-oqsma tat-tranżizzjoni 

tal-enerġija u l-azzjoni klimatika.  
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Ir-riforma RP-C21-r46: Qafas regolatorju għall-idroġenu rinnovabbli 

L-objettiv ta’ din ir-riforma huwa li tħeġġeġ il-promozzjoni tal-idroġenu rinnovabbli bħala parti minn 

strateġija ta’ tranżizzjoni aktar komprensiva lejn ekonomija dekarbonizzata. Din ir-riforma għandha 

wkoll l-għan li toħloq il-kundizzjonijiet għad-dekarbonizzazzjoni tan-network tal-gass naturali u li 

tgħin fl-iżvilupp tal-katina tal-valur tal-idroġenu rinnovabbli. 

Ir-riforma għandha tikkonsisti fir-reviżjoni tal-qafas leġiżlattiv għall-gassijiet rinnovabbli. Il-qafas 

rivedut għandu: 

a) jistabbilixxi l-kriterji tekniċi u l-aspetti operazzjonali għall-produzzjoni tal-idroġenu 

rinnovabbli, iċ-ċertifikazzjoni, it-trasport, l-evitar tat-tnixxijiet u, jekk rilevanti, għall-

injezzjoni fin-network tal-gass u jistabbilixxi l-kriterji biex ma tinqabiżx il-konċentrazzjoni 

massima permessa tal-idroġenu fin-network tal-gass, 

b) tistabbilixxi miri għal setturi diffiċli biex jiġu dekarbonizzati bħall-industrija u t-trasport,  

c) tiġi żgurata t-trasparenza tas-sistema ta’ fatturazzjoni,  

d) tiddefinixxi (qabel iċ-ċertifikazzjoni) l-entità responsabbli għat-tħaddim tan-network tal-

idroġenu, 

e) jistabbilixxu metodi għall-kontroll tal-injezzjoni tal-idroġenu, li jistgħu jkunu bbażati fuq il-

kapaċità tat-tisħin u l-kwalità tal-gass (bħall-valur kalorifiku gross (GCV), l-Indiċi Wobbe 

(indikatur tal-kwalità tal-kombustjoni) u l-perċentwal tal-idroġenu fit-taħlita. 

Barra minn hekk, att amministrattiv jew legali għandu jiġi ppubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali — Diário 

da República u jidħol fis-seħħ li jispeċifika li l-unitajiet industrijali biss li jikkonformaw mar-rekwiżiti 

tad-Direttiva dwar l-Enerġija Rinnovabbli u l-atti delegati tagħha (2018/2001/UE) għandhom jitqiesu 

bħala installazzjonijiet tal-produzzjoni tal-idroġenu rinnovabbli. L-att għandu jistabbilixxi wkoll il-

proċedura li għandha tiġi segwita mill-applikanti għal-liċenzji għall-produzzjoni ta’ gassijiet ta’ 

oriġini rinnovabbli, li tirrikjedi li dawk li japplikaw għal liċenzja jissottomettu dikjarazzjoni biex 

jassumu impenn li jissodisfaw ir-rekwiżiti għall-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli kif stabbilit 

fid-Direttiva dwar l-Enerġija Rinnovabbli u l-atti delegati tagħha (2018/2001/UE) u biex jiżguraw l-

oriġini rinnovabbli tal-idroġenu prodott. 

L-att amministrattiv jew legali msemmi hawn fuq għandu jirrikjedi wkoll li qabel il-bidu tal-

produzzjoni tal-idroġenu rinnovabbli, sabiex jinkiseb il- “permess għall-installazzjoni u t-tħaddim 

tal-impjant industrijali”, l-applikant irid jippreżenta, jekk applikabbli, il-kuntratt finali għax-xiri tal-

enerġija rinnovabbli li għandu jikkonsma fil-proċess tal-produzzjoni, kif ukoll l-informazzjoni 

meħtieġa biex juri li l-impenji li saru fid-dikjarazzjoni ġew issodisfati. 

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sat-30 ta’ Ġunju 2024. 

Ir-riforma RP-C21-r47: L-ewwel irkant għal pjan ta’ azzjoni sostenibbli dwar il-bijometan 

u l-bijometan 

L-objettiv ta’ din ir-riforma huwa li tippromwovi u tagħti spinta lill-produzzjoni u l-konsum tal-

bijometan sostenibbli, filwaqt li toħloq il-kundizzjonijiet meħtieġa għall-iżvilupp ta’ ekonomija tal-

bijometan fil-Portugall.  

Ir-riforma għandha tinvolvi t-tnedija tal-ewwel irkant għax-xiri ċentralizzat ta’ bijometan sostenibbli 

mill-Wholesale Last Resort Marketer (CURg) f’konformità mal-Ordni tal-Gvern Nru 15/2023 tal-4 

ta’ Jannar. L-irkant għandu jkollu l-għan li jixtri 150 GWh/sena ta’ bijometan għall-injezzjoni fil-

grilja tal-gass nazzjonali. Ir-riforma għandha tinvolvi wkoll l-adozzjoni tal-Pjan ta’ Azzjoni dwar il-

Bijometan li għandu jistabbilixxi strateġija għall-iżvilupp tal-bijometan fil-Portugall. Il-pjan ta’ 
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Azzjoni għandu jipproponi azzjonijiet biex jiġi żgurat qafas regolatorju favorevoli, flimkien ma’ sett 

ta’ politiki pubbliċi li jappoġġaw il-ħolqien ta’ suq intern għall-bijometan, kemm biex jappoġġa l-

produzzjoni kif ukoll biex jinkoraġġixxi l-konsum. 

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta’ Marzu 2024. 

Ir-riforma RP-C21-r48: Simplifikazzjoni tal-qafas legali u regolatorju applikabbli għall-

proġetti tal-enerġija rinnovabbli 

L-objettiv ta’ din ir-riforma huwa li tappoġġa proġetti tal-enerġija rinnovabbli billi tissimplifika l-

qafas legali u regolatorju li jikkonċerna l-permessi għall-enerġija rinnovabbli u t-taħriġ ta’ dawk li 

jittrattaw il-permessi u l-għodda diġitali involuta.  

Ir-riforma tikkonsisti minn: 

• Id-dħul fis-seħħ tal-att leġiżlattiv li jistabbilixxi t-Taskforce għal-Liċenzjar ta’ Proġetti tal-

Enerġija Rinnovabbli 2030 (EMER 2030). Id-dħul fis-seħħ tar-Regolament għal-liċenzjar 

muniċipali ta’ proġetti tal-enerġija rinnovabbli u tal-ħżin. 

• Id-dħul fis-seħħ tal-att legali li jistabbilixxi skeda ta’ żmien għall-allokazzjoni ta’ kapaċità 

ġdida tal-enerġija rinnovabbli. 

• It-twaqqif ta’ persunal tal-amministrazzjoni pubblika relatat mal-proċeduri għall-għoti ta’ 

permessi għal proġetti tal-enerġija rinnovabbli u l-ħżin tal-enerġija. 

Investiment RP-C21-i07: Studji tekniċi għall-potenzjal tal-enerġija lil hinn mill-kosta 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jiffaċilita l-proċeduri tal-offerti u l-istudji tekniċi għall-

installazzjoni ta’ kapaċità eolika lil hinn mill-kosta galleġġanti.  

L-investiment jikkonsisti fi studji tekniċi għat-tħejjija ta’ rkanti tal-enerġija lil hinn mill-kosta.  

Investiment RP-C21-i10-RAA: Sistema ta’ inċentivi għax-xiri u l-installazzjoni ta’ sistemi 

ta’ ħżin tal-enerġija rinnovabbli fl-Azores 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jrawwem it-tranżizzjoni tal-enerġija fl-Azores. 

L-investiment jikkonsisti fl-installazzjoni tal-kapaċità ta’ ħżin. 

Investiment RP-C21-i11-RAM: Sistema ta’ inċentivi għall-produzzjoni u l-ħżin tal-enerġija 

minn sorsi rinnovabbli f’Madeira u Porto Santo 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jrawwem it-tranżizzjoni tal-enerġija fir-Reġjun Awtonomu 

ta’ Madeira.  

L-investiment jikkonsisti fl-installazzjoni ta’ unitajiet fotovoltajċi jew sistemi ta’ ħżin. 

Investiment RP-C21-i12: Miżura fuq skala akbar: Id-dekarbonizzazzjoni tat-Trasport 

Pubbliku 

L-objettiv tal-investiment huwa li jespandi t-TC-C15-i05: Id-dekarbonizzazzjoni tat-trasport 

pubbliku taħt il-komponent 15. 

Il-parti mkabbra tal-miżura tikkonsisti fiż-żieda tal-għadd ta’ xarabanks ġodda b’emissjonijiet żero 

użati għat-trasport pubbliku.  
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Investiment RP-C21-i13-RAM: Id-dekarbonizzazzjoni tat-trasport 

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li tippromwovi d-dekarbonizzazzjoni tat-trasport fir-Reġjun 

Awtonomu ta’ Madeira.  

L-investiment jikkonsisti  fix-xiri ta’ xarabanks b’emissjonijiet żero, l-installazzjoni ta’ punti tal-

irriċarġjar għal xarabanks b’emissjonijiet żero, skema għall-iskrappjar ta’ vetturi u skema għax-xiri 

ta’ vetturi elettriċi. 

Investiment RP-C21-i16: Funikular ta’ Nazaré 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jiżdied it-trasport pubbliku sostenibbli f’Nazaré.  

L-investiment jikkonsisti fil-kostruzzjoni ta’ funikular. 

Investiment RP-C21-i18: Skema li tappoġġa l-flessibbiltà u l-ħżin tan-network 

Din il-miżura għandha tikkonsisti f’investiment pubbliku fi skema ta’ għotjiet sabiex jiġi inċentivat 

l-investiment privat u jittejjeb l-aċċess għall-finanzjament fis-settur tal-enerġija tal-Portugall u fl-

industriji u s-servizzi relatati. L-iskema għandha topera billi tipprovdi għotjiet direttament lis-settur 

privat. L-iskema għandha tiġi ġestita mill-Aġenzija għall-Klima (“Agência para o Clima”) bħala s-

sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni. L-iskema għandha tinkludi l-elementi li ġejjin: 

- Tappoġġa l-investiment fil-faċilitajiet tal-ħżin tal-elettriku rinnovabbli29. 

- Huma eliġibbli biss l-operazzjonijiet ta’ investiment immirati lejn l-installazzjoni ta’ sistemi 

ta’ ħżin tal-elettriku bbażati fuq il-batteriji fuq l-iskala tan-networks ta’ trażmissjoni u 

distribuzzjoni. Dawn is-sistemi jridu jkunu assoċjati ma’ ċentri indipendenti tal-ġenerazzjoni 

tal-enerġija b’kapaċità installata li taqbeż l-1 MVA, imħaddma b’sorsi ta’ enerġija rinnovabbli 

konnessi direttament man-Network Pubbliku tal-Elettriku (RESP). 

Sabiex jiġi implimentat l-investiment fl-Iskema, il-Portugall u l-Aġenzija għall-Klima (“Agência 

para o Clima”) għandhom jiffirmaw Ftehim ta’ Implimentazzjoni jew għandhom jidħlu fis-seħħ att 

legali wieħed jew aktar li għandhom jinkludu l-kontenut li ġej: 

1. Deskrizzjoni tal-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-Iskema: Id-Deċiżjoni finali tal-għoti tal-

Iskema għandha tittieħed minn kumitat tal-investiment jew korp governattiv ekwivalenti 

rilevanti ieħor u approvata b’maġġoranza ta’ voti minn membri li huma indipendenti mill-

gvern Portugiż.  

2. Ir-rekwiżiti ewlenin tal-iskema ta’ għotjiet assoċjata, li għandhom jinkludu: 

a. Id-deskrizzjoni tal-għotjiet ipprovduti u l-benefiċjarji finali eliġibbli.  

b. Ir-rekwiżit li l-investimenti kollha appoġġati jkunu ekonomikament vijabbli. 

c. Ir-rekwiżit ta’ konformità mal-prinċipju “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (DNSH) kif 

stabbilit fil-Gwida Teknika dwar id-DNSH (2021/C58/01). B’mod partikolari, l-iskema 

ta’ għotjiet għandha teskludi l-lista li ġejja ta’ attivitajiet u assi mill-eliġibbiltà: (I) 

attivitajiet u assi relatati mal-fjuwils fossili, inkluż l-użu downstream30, (ii) attivitajiet 

 
29 Il-benefiċjarji finali assoċjati ma’ proġetti speċifiċi għandhom ikunu meħtieġa jipprovdu ġustifikazzjoni tal-qasam ta’ 

intervent magħżul għal kull proġett appoġġat, flimkien ma’ deskrizzjoni tal-proġett, għall-fini tal-komputazzjoni tal-

kontribuzzjoni klimatika. Is-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni għandu jkun meħtieġ ukoll jipprovdi lill-Istat 

Membru rapport semiannwali dwar l-implimentazzjoni ta’ kull proġett/attività. 
30 Ħlief għal (a) assi u attivitajiet fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll l-infrastruttura relatata tat-

trażmissjoni u tad-distribuzzjoni, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III 
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u assi taħt l-Iskema tal-UE għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu 

emissjonijiet ta’ gassijiet serra projettati li mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji 

rilevanti31, (iii) attivitajiet u assi relatati ma’ landfills tal-iskart, inċineraturi32 u 

impjanti tat-trattament mekkaniku bijoloġiku33. 

d. Ir-rekwiżit li l-benefiċjarji finali tal-Iskema ma għandhomx jirċievu appoġġ minn 

strumenti oħra tal-Unjoni biex ikopru l-istess kost. 

3. L-ammont kopert mill-Ftehim ta’ Implimentazzjoni u/jew l-atti legali, l-istruttura tat-tariffi 

għas-Sieħeb ta’ Implimentazzjoni, u r-rekwiżit li jintuża kwalunkwe rikavat mhux użat tal-

iskema, inkluż lil hinn mill-2026, għall-istess finijiet ta’ politika. 

4. Rekwiżiti ta’ monitoraġġ, awditjar u kontroll, inklużi: 

1. Id-deskrizzjoni tas-sistema ta’ monitoraġġ tal-Aġenzija għall-Klima biex tirrapporta 

dwar l-għotjiet mobilizzati. 

2. Id-deskrizzjoni tal-proċeduri tal-Aġenzija għall-Klima li se jiżguraw il-prevenzjoni, l-

identifikazzjoni u l-korrezzjoni tal-frodi, il-korruzzjoni u l-kunflitti ta’ interess.  

3. L-obbligu li tiġi vverifikata l-eliġibbiltà ta’ kull operazzjoni f’konformità mar-

rekwiżiti stabbiliti fil-Ftehim ta’ Implimentazzjoni jew fl-att (i) legali li jistabbilixxu 

l-iskema qabel ma tingħata għotja lil operazzjoni. 

4. L-obbligu li jitwettqu awditi ex post ibbażati fuq ir-riskju f’konformità ma’ pjan tal-

awditjar tal-Aġenzija għall-Klima. Dawn l-awditi għandhom jivverifikaw i) li s-

sistemi ta’ kontroll ikunu effettivi, inkluża l-identifikazzjoni ta’ frodi, korruzzjoni, u 

kunflitt ta’ interess; II) il-konformità mal-prinċipju DNSH, ir-regoli dwar l-Għajnuna 

mill-Istat, ir-rekwiżiti tal-mira klimatika; u iii) li r-rekwiżit li l-benefiċjarji finali tal-

Iskema ma jkunux irċevew appoġġ minn strumenti oħra tal-Unjoni biex ikopru l-istess 

kost jiġi rispettat. L-awditi għandhom jivverifikaw ukoll il-legalità tat-tranżazzjonijiet 

u li l-kundizzjonijiet tal-Ftehim ta’ Implimentazzjoni jew tal-att (i) legali applikabbli 

li jistabbilixxu l-iskema ta’ għotja jkunu qed jiġu rrispettati.  

 

 
tal-Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01) u (b), l-attivitajiet u l-assi skont il-punt (ii) li għalihom 

l-użu tal-fjuwils fossili huwa temporanju u teknikament inevitabbli għat-tranżizzjoni f’waqtha lejn operazzjoni ħielsa 

mill-fjuwils fossili. 
31 Meta l-attività appoġġata tikseb l-emissjonijiet ta’ gassijiet serra previsti li mhumiex aktar baxxi b’mod sinifikanti mill-

parametri referenzjarji rilevanti, għandha tingħata spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex possibbli. Parametri 

referenzjarji stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas għal attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tas-Sistema għall-

Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447.  
32 Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f’impjanti ddedikati esklussivament għat-trattament 

ta’ skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li 

tiżdied l-effiċjenza enerġetika, jinqabdu l-gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew l-użu jew l-irkupru ta’ materjali mill-irmied 

tal-inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f’żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart 

tal-impjanti jew f’estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.  
33 Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f’impjanti ta’ trattament mekkaniku u bijoloġiku 

eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika jew il-modifika retroattiva 

ta’ operazzjonijiet ta’ riċiklaġġ ta’ skart separat għall-kompost tal-bijoskart u d-diġestjoni anaerobika tal-bijoskart, dment 

li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f’żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew 

f’estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.  
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U.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għal appoġġ finanzjarju li ma jitħallasx 

lura 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/

Tal-UE 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-miri) 

Skeda ta’ 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

21.1 RP-C21-i01 T 

Appoġġ finanzjarju 
għal proġetti ta’ 

dekarbonizzazzjoni 

industrijali 

 Għadd 310 810 Q2 2025 

L-għadd ta’ proġetti li rċevew appoġġ finanzjarju.  

Mill-inqas offerta waħda għandha tinkludi modalitajiet 

speċifiċi għal proġetti simplifikati taħt EUR 200 000. 

21.2 RP-C21-i02 T 

Tagħmir tal-effiċjenza 

enerġetika għal bini 
residenzjali 

  Għadd 0 40 000 Q3 2025 

L-għadd ta’ abitazzjonijiet b’tagħmir tal-effiċjenza 
enerġetika mixtrija li jiksbu medja ta’ mill-inqas 40 % tal-

iffrankar stmat tal-enerġija primarja. Il-miżura ta’ 

espansjoni tkopri s-sejħa “Programa de Apoio a Edifícios 
mais Sustentáveis 2023 — PAE + S 2023”. 

 
30 MW/MWp ta’ kapaċità ta’ produzzjoni ta’ enerġija 

rinnovabbli installata. 

21.6 RP-21-i04-RAM T 

Rinnovazzjoni tal-
effiċjenza enerġetika 

fil-bini tal-

amministrazzjoni 
pubblika jew reġjonali 

  m 2  0 99 000 Q2 2026 

Żona rinnovata. 

Ir-rinnovazzjonijiet tal-effiċjenza enerġetika għandhom 

jiksbu, bħala medja, mill-inqas 30 % tat-tnaqqis stmat tal-

enerġija primarja. 

540 kW/kWp ta’ kapaċità ta’ produzzjoni ta’ enerġija 

rinnovabbli installata. 

21.7 
RP-C21-r43 

M 

Dħul fis-seħħ tal-

leġiżlazzjoni li 
tistabbilixxi l-

Osservatorju 

Nazzjonali tal-Faqar 
Enerġetiku (ONPE) 

Dispożizzjoni 

fl-att leġiżlattiv 

li tindika d-dħul 
fis-seħħ tal-

leġiżlazzjoni  

    Q3 2023 

Id-dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni li tistabbilixxi l-
Osservatorju Nazzjonali tal-Faqar Enerġetiku (ONPE, 

National Energy Poverty Observatory), inkluża d-

definizzjoni tal-governanza, ir-responsabbiltajiet 
(pereżempju s-superviżjoni u l-koordinazzjoni tal-

implimentazzjoni tal-Istrateġija għall-Faqar Enerġetiku 

fit-Tul (ELPPE, Long-Term Energy Poverty Strategy), il-
koordinazzjoni tal-aspetti ta’ politika relatati mal-faqar 

enerġetiku tal-NECP u l-Pjanijiet Soċjali għall-Klima, l-

identifikazzjoni u l-monitoraġġ tal-unitajiet domestiċi fil-
faqar enerġetiku, u l-proposta ta’ strumenti finanzjarji biex 

jiġu appoġġati miżuri ta’ effiċjenza enerġetika għal 

unitajiet domestiċi vulnerabbli) u l-iskopijiet. 

21.8 RP-C21-r43 M 

Strument ta’ 
finanzjament biex jiġi 

indirizzat il-faqar 
enerġetiku 

Dħul fis-seħħ 

ta’ att (i) legali 
jew deċiżjoni 

   Q1 2025 

Id-dħul fis-seħħ tal-att legali li jistabbilixxi strument ta’ 
finanzjament ta’ strument għal miżuri ta’ effiċjenza 

enerġetika fis-settur residenzjali biex jiġi indirizzat il-
faqar enerġetiku. 

21.9 RP-C21-r44 M 
Firma tal-protokoll ta’ 

kooperazzjoni 

Firma tal-

protokoll ta’ 
kooperazzjoni 

    Q4 2023 

L-iffirmar tal-protokoll ta’ kooperazzjoni bejn Agência 

para a Energia (ADENE), Associação Nacional de 

Freguesias (Anafre) u r-Rede Nacional de Agências de 
Energia (RNAE), Associação Nacional de Municípios 

(ANMP) u l-Confederação Nacional de Instituições de 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/

Tal-UE 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-miri) 

Skeda ta’ 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

Solidariedade (CNIS) għall-ħolqien tal-Espaços Cidadão 
Energia, u l-ispeċifikazzjoni tal-kompiti, il-governanza u 

l-istruttura ta’ finanzjament tagħhom.  

21.10 RP-C21-r44 T 
Azzjonijiet li jibnu l-

kapaċità 
  Għadd 0 300  Q4 2024 

300 ċertifikati ta’ parteċipazzjoni maħruġa għall-kors ta’ 
taħriġ tekniku għall-ispazji tal-enerġija taċ-ċittadini -- 

Espaço Energia. 

21.11 RP-C21-r44 M 
Espaços Cidadão 

Energia 

Sit web li juri l-

Espaços 
Cidadão 

Energia 

disponibbli 

   Q1 2025 

Sit web disponibbli b’mill-inqas 50 Espaços Cidadão 

Energia fiżiċi li joffru firxa ta’ servizzi għaċ-ċittadini 
(pereżempju appoġġ tekniku liċ-ċittadini fl-

identifikazzjoni ta’ soluzzjonijiet biex tittejjeb l-effiċjenza 

enerġetika tad-djar). 

21.12 RP-C21-i05 M 

Firma tat-termini ta’ 

aċċettazzjoni għall-
implimentazzjoni ta’ 

proġetti industrijali 

L-iffirmar tat-

termini ta’ 
aċċettazzjoni 

għall-

implimentazzjo
ni ta’ proġetti 

industrijali. 

    Q2 2024 

It-tieni TRIMESTRU TAT-2 It-termini ta’ aċċettazzjoni 

għandhom jiġu ffirmati għall-implimentazzjoni ta’ 

proġetti industrijali, li għandhom jintgħażlu permezz ta’ 
sejħiet kompetittivi, relatati ma’ teknoloġiji strateġiċi 

għat-tranżizzjoni klimatika, kif speċifikat fid-deskrizzjoni 

tal-miżura. 
It-termini ta’ aċċettazzjoni għandhom jiżguraw il-

konformità mal-Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara 

sinifikanti” (2021/C58/01) tat-tranżazzjonijiet appoġġati 
skont din il-miżura permezz tal-użu ta’ lista ta’ esklużjoni, 

u r-rekwiżit ta’ konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali 

rilevanti tal-UE u nazzjonali. 

21.13 RP-C21-i05 T 

Mill-inqas 5 proġett 
industrijali 

f’teknoloġiji għat-
tranżizzjoni klimatika 

 Għadd 0 5 Q2 2026 

Rapporti finali mill-benefiċjarji vvalidati mill-awtoritajiet 

għal mill-inqas ħames proġetti tat-teknoloġija industrijali 
relatati ma’ teknoloġiji għat-tranżizzjoni klimatika. 

21.14  RP-C21-r45 M 
Programm ta’ Ħiliet u 
Impjiegi Ekoloġiċi & 

Dħul fis-seħħ 

tal-Ordni tal-

Gvern 

    Q4 2024 
Id-dħul fis-seħħ tal-Ordni tal-Gvern li tistabbilixxi l-
programm Ħiliet u Impjiegi Ekoloġiċi. 

21.15  RP-C21-r45 M 

Ċentru ta’ Taħriġ għat-

Tranżizzjoni tal-

Enerġija 

Dħul fis-seħħ 

tal-Ordni tal-

Gvern 

  
 

Q2 2025 
Id-dħul fis-seħħ tal-Ordni tal-Gvern li tistabbilixxi ċ-
Ċentru ta’ Taħriġ għat-Tranżizzjoni tal-Enerġija. 

21.16 RP-C21-r46 M 

Dħul fis-seħħ ta’ att 
amministrattiv jew 

legali dwar l-idroġenu 

rinnovabbli 

Dispożizzjoni 

fl-att 
amministrattiv 

jew legali li 

tindika d-dħul 
fis-seħħ tiegħu 

   Q3 2023 

Id-dħul fis-seħħ ta’ att amministrattiv jew legali dwar l-

idroġenu rinnovabbli li jispeċifika li huma biss l-
installazzjonijiet li jissodisfaw ir-rekwiżiti inklużi fid-

Direttiva dwar l-Enerġija Rinnovabbli u l-atti delegati 

tagħha (2018/2001/UE) li għandhom jitqiesu bħala 
installazzjonijiet tal-produzzjoni tal-idroġenu rinnovabbli. 

21.17 RP-C21-r46 M 

Dħul fis-seħħ tal-qafas 

legali għall-gassijiet 

rinnovabbli 

Dispożizzjoni 
fl-atti legali li 

   Q2 2024 

Id-dħul fis-seħħ tal-qafas regolatorju għall-idroġenu 

rinnovabbli li jispeċifika l-kriterji għall-injezzjoni tal-

idroġenu rinnovabbli fin-network tal-gass. 



  

163 
 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/

Tal-UE 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-miri) 

Skeda ta’ 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

tindika d-dħul 
fis-seħħ  

21.18 RP-C21-r47 M 

It-tnedija tal-ewwel 

irkant ta’ xiri 

ċentralizzat ta’ 

bijometan sostenibbli 

It-tnedija tal-

ewwel irkant ta’ 
xiri ċentralizzat 

ta’ bijometan 

sostenibbli 

   Q3 2023 

It-tnedija tal-ewwel irkant ta’ xiri ċentralizzat ta’ 

bijometan sostenibbli, skont ir-regoli stabbiliti fl-Ordni 
tal-Gvern 15/2023 tal-4 ta’ Jannar, bl-għan li jinxtraw 

150 GWh/sena ta’ bijometan għall-injezzjoni fil-grilja tal-

gass nazzjonali. 

21.19 RP-C21-r47 M 
Adozzjoni tal-Pjan ta’ 

Azzjoni dwar il-

Bijometan 

Adozzjoni tal-

Pjan ta’ Azzjoni 

dwar il-
Bijometan 

   Q1 2024 
L-adozzjoni tal-Pjan ta’ Azzjoni għall-Bijometan, li 
għandu jistabbilixxi strateġija għall-iżvilupp tas-suq tal-

bijometan.  

21.20 RP-C21-r48 M 
Stabbiliment ta’ 

EMER 2030 

Dispożizzjoni 

fl-att leġiżlattiv 
li tindika d-dħul 

fis-seħħ tal-att 

leġiżlattiv  

   Q3 2023 

Id-dħul fis-seħħ tal-att leġiżlattiv relatat li jistabbilixxi l-

EMER 2030. L-att leġiżlattiv għandu jiddefinixxi l-

kompiti tal-EMER 2030: 

- Li tiżgura li jintlaħqu l-objettivi tal-Pjan Nazzjonali 

għall-Enerġija u l-Klima 2030 rivedut u li tħaffef l-

implimentazzjoni tal-proġetti tal-enerġija rinnovabbli 
fil-Portugall; 

- Tiżviluppa manwal ta’ proċeduri biex tappoġġa u 

tissimplifika l-proċedura ta’ liċenzjar għall-

awtokonsum u għall-komunitajiet tal-enerġija 
rinnovabbli; 

- L-iżvilupp, l-implimentazzjoni u l-ġestjoni tal-Punt 

Uniku ta’ Servizz għal-Liċenzjar u l-Monitoraġġ ta’ 

Proġetti tal-Enerġija Rinnovabbli;  

- Li tiġi żviluppata proposta għal Programm Settorjali 

għal Żoni Rinnovabbli li Jmiss; 

-  Li jiġi kkonsolidat il-qafas legali u regolatorju 

applikabbli għal-liċenzjar elettriku u ambjentali tal-
proġetti tal-enerġija rinnovabbli u tal-ħżin.  

21.21 RP-C21-r48 M 

Dħul fis-seħħ tar-
Regolament għal-

liċenzjar muniċipali ta’ 

proġetti ta’ enerġija 
rinnovabbli u ta’ ħżin 

Dispożizzjoni 

fir-Regolament 
Muniċipali li 

tindika d-dħul 

fis-seħħ tar-
Regolament 

Muniċipali  

   Q3 2023 

Pubblikazzjoni tal-Ordni tal-Gvern li tistabbilixxi r-

regolament għal-liċenzjar muniċipali ta’ proġetti u ħżin 

tal-enerġija rinnovabbli. 

21.22 RP-C21-r48 T 

Taħriġ tal-persunal 

involut fl-għoti ta’ 
permessi għal proġetti 

rinnovabbli 

 Għadd 0 500 Q2 2024 

500 maniġers u tekniċi tal-amministrazzjoni pubblika 

ċentrali, reġjonali u lokali għandhom jitħarrġu f’oqsma 
relatati mal-proċeduri għall-għoti ta’ permessi għal 

proġetti tal-enerġija rinnovabbli u l-ħżin tal-enerġija.  
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/

Tal-UE 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-miri) 

Skeda ta’ 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

21.44 RP-C21-r48 M 

Taħriġ fl-għoti ta’ 

permessi għal proġetti 
tal-enerġija 

rinnovabbli 

Taħriġ 
disponibbli 

online u 

dispożizzjoni fl-
att legali li 

tindika d-dħul 

fis-seħħ tal-att 
legali 

   Q2 2026 

Il-miżura tikkonsisti fi: 

— 6 konferenzi ta’ taħriġ li saru 

— Kors ta’ taħriġ online b’ 6 moduli disponibbli  
— Id-dħul fis-seħħ tal-att legali li jistabbilixxi grupp ta’ 

esperti li għandu jkun fis-seħħ mill-inqas sat-30 ta’ Ġunju 

2026. 

21.23 RP-C21-r48 M 

Skeda ta’ żmien għall-

allokazzjoni ta’ 

kapaċità ġdida ta’ 
enerġija rinnovabbli 

Dħul fis-seħħ 

tal-att legali  
   Q2 2026 

Id-dħul fis-seħħ tal-att legali li jistabbilixxi skeda ta’ 

żmien għall-allokazzjoni ta’ kapaċità ġdida tal-enerġija 
rinnovabbli għal proġetti tal-enerġija rinnovabbli, inklużi 

żoni ġeografiċi li jirriżultaw mill- “Programm Settorjali 

“Żoni ta’ Aċċellerazzjoni Rinnovabbli””. 

21.26 RP-C21-i07 M 

Iffirmar tal-kuntratt (i) 

għal studji tekniċi 
offshore 

Iffirmar tal-
kuntratt (i) għal 

studji tekniċi 

offshore 

   Q2 2024 

L-iffirmar tal-kuntratt (i) għal studji ġeofiżiċi, ġeotekniċi, 
eoliċi, tal-mewġ u attwali lil hinn mill-kosta bl-għan li 

jiffaċilitaw l-installazzjoni tal-enerġija mir-riħ lil hinn 

mill-kosta.  

21.27 RP-C21-i07 M 

Pubblikazzjoni ta’ 

studji tekniċi għall-

enerġija eolika lil hinn 
mill-kosta 

Pubblikazzjoni     Q2 2026 
Pubblikazzjoni online ta’ studji tekniċi għall-enerġija 
eolika lil hinn mill-kosta li jkopru erja ta’ mill-inqas 

2 000 km².  

21.32 RP-C21-i10-RAA T 
Installazzjoni tal-

kapaċità ta’ ħżin 
 MWh 0 8,75 Q4 2025 Installazzjoni tal-kapaċità tal-ħżin tal-batterija. 

21.33 RP-C21-i11-RAM T 
Ninstalla unitajiet   
fotovoltajċi jew 

kapaċità ta’ ħżin 

 
MW/MWp 

jew MWh 
 0 7.7 Q4 2025 

Mill-inqas 3.14 MW/MWp ta’ unitajiet fotovoltajċi 

installati.  

Mill-inqas 4.56 MWh ta’ kapaċità ta’ ħżin tal-batterija 
installata. 

21.34 RP-C21-i11-RAM T 

Installazzjoni ta’ 

kapaċità tal-enerġija 

rinnovabbli 

  

MW/MWp 0 11 Q1 2026 

Installazzjoni u konnessjoni mal-grilja ta’ 7 MW ta’ 

enerġija mir-riħ u 4 MWp ta’ kapaċità ta’ ġenerazzjoni tal-

enerġija solari 

21.35 RP-C21-i12 M 

L-iffirmar tat-termini 

ta’ aċċettazzjoni għax-

xiri ta’ karozzi tal-linja 
nodfa taħt il-

Programm ta’ 

Dekarbonizzazzjoni 
tat-Trasport Pubbliku 

L-iffirmar tat-

termini ta’ 

aċċettazzjoni 
għax-xiri ta’ 

karozzi tal-linja 

nodfa taħt il-
Programm ta’ 

Dekarbonizzazz

joni tat-Trasport 
Pubbliku 

  

 

  

Q2 2024 

L-iffirmar tat-termini ta’ aċċettazzjoni bejn il-benefiċjarji 

u l-korp ta’ ġestjoni, abbażi ta’ proċedura kompetittiva ta’ 

sejħa għall-offerti, li tagħti impenn li jinxtraw 300 
xarabank (elettriċi jew tal-idroġenu) b’emissjonijiet żero. 



  

165 
 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/

Tal-UE 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-miri) 

Skeda ta’ 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

21.36 RP-C21-i12 T 
Twassil ta’ xarabanks 
b’emissjonijiet żero  

 
Għadd 145 860 Q2 2026 

It-twassil ta’ 715 xarabank (elettriku jew tal-idroġenu) 
b’emissjonijiet żero. 

21.37 RP-C21-i13-RAM T 

Konsenja ta’ 

xarabanks 
b’emissjonijiet żero, 

skrappjar ta’ vetturi u 

xiri ta’ vetturi elettriċi 

 Għadd  0 464 Q1 2026 

It-twassil ta’ 14 xarabank b’emissjonijiet żero (elettriċi jew 

tal-idroġenu) u l-installazzjoni ta’ punti tal-irriċarġjar. 

Skreppjar ta’ 4 50 vettura. 

Ix-xiri ta’ 450 vettura elettrika. 

21.42 RP-C21-i16 M Firma tal-kuntratt 
Firma tal-
kuntratt 

   Q3 2024 

L-iffirmar tal-kuntratt bejn l-awtoritajiet pubbliċi u l-

kuntrattur magħżul permezz ta’ proċedura internazzjonali 

miftuħa ta’ sejħa għall-offerti. 

21.43 RP-C21-i16 M 
Kostruzzjoni ta’ 

funikulari 
Il-kostruzzjoni    Q1 2026 

Il-kostruzzjoni ta’ funikular bejn Nazaré u ż-żona ta’ 
Pederneira. 

21.47 RP-C21-i18 M 

Ftehim ta’ 

implimentazzjoni jew 
att (i) legali 

Dħul fis-seħħ 

tal-att (i) legali  
   Q4 2025 

Id-dħul fis-seħħ tal-ftehim ta’ implimentazzjoni jew tal-att 

(i) legali li jistabbilixxu l-iskema ta’ appoġġ. 

21.48 RP-C21-i18 T 

Ftehimiet legali 
ffirmati mal-

benefiċjarji finali u l-

Ministeru lesta l-
investiment 

 
Perċentwal 

(%) 
0 % 100 % Q1 2026 

L-Aġenzija għall-Klima għandha tkun daħlet fi ftehimiet 

ta’ sussidju legali mal-benefiċjarji finali għal ammont 
meħtieġ biex jintuża 100 % tal-investiment tal-RRF fl-

Iskema.  

 
Il-Portugall għandu jittrasferixxi EUR 180  000 000 lill-

Aġenzija għall-Klima għall-Faċilità. 
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V. IL-KOMPONENT 22: Awditjar u Kontroll 

 

V.1. Deskrizzjoni tar-riforma 

Ir-riforma RE-C22-r49: Arranġamenti għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni tal-Pjan għall-Irkupru 

u r-Reżiljenza 

L-objettiv tal-miżura huwa li ttejjeb il-monitoraġġ u l-implimentazzjoni tal-pjan għall-irkupru u r-

reżiljenza. Sabiex tiġi żgurata implimentazzjoni effettiva ta’ miżuri proporzjonati kontra l-frodi u 

kontra l-korruzzjoni, il-Portugall għandu jemenda l-kuntratti ffirmati bejn il-Korp ta’ Koordinazzjoni 

“EMRP” u l-awtoritajiet kollha responsabbli għall-implimentazzjoni tal-RRP biex jiżdied obbligu 

legali għall-korpi ta’ implimentazzjoni biex iwettqu valutazzjoni tar-riskju ta’ frodi fi żmien tliet xhur 

mill-emenda tal-kuntratti tagħhom, u, fejn il-valutazzjoni tar-riskju ta’ frodi tidentifika riskji li 

mhumiex indirizzati mill-kontrolli eżistenti, biex jiżviluppaw pjan ta’ azzjoni li jkun fih kontrolli 

addizzjonali. Dan l-obbligu għandu jiġi rifless fil-manwal tal-proċeduri tal-Korp ta’ Koordinazzjoni. 

Il-korp ta’ Koordinazzjoni għandu jikkomunika wkoll formalment lill-korpi ta’ implimentazzjoni 

kollha gwida teknika biex tappoġġahom fit-twettiq tal-valutazzjoni tar-riskju ta’ frodi. Barra minn 

hekk, il-Portugall għandu jtejjeb il-proċeduri biex inaqqas jew itaffi r-riskju ta’ finanzjament doppju 

billi jintroduċi kontroverifiki sistematiċi effettivi fuq applikazzjonijiet għal finanzjament potenzjali 

fl-RRF u bejn l-RRF u programmi oħra tal-Unjoni, f’konformità mal-prinċipju ta’ ġestjoni finanzjarja 

tajba. Il-korp ta’ Koordinazzjoni għandu jippreżenta dokument li jiddeskrivi l-kontroverifiki dettaljati 

proposti dwar il-finanzjament doppju biex jikkonferma li hemm fis-seħħ proċeduri adegwati biex jiġi 

evitat finanzjament doppju. 
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V.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/Ta

l-UE 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta’ 

żmien għat-

tlestija 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull stadju 

importanti u mira 
Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

22.1 RE-C22-r49 M 

Emenda tal-kuntratti ta’ 
finanzjament bejn l-

EMRP u l-Korpi ta’ 

Implimentazzjoni biex 
jiġi inkluż l-obbligu li 

titwettaq Valutazzjoni 

tar-Riskju ta’ Frodi 

Kuntratti 

emendati    Q3 2023 

It-tieni TRIMESTRU TAT-3 Il-korp ta’ Koordinazzjoni 
“EMRP” għandu jemenda l-kuntratti ffirmati mal-awtoritajiet 

kollha responsabbli għall-implimentazzjoni tal-RRP biex 

jiżdied obbligu legali għall-korpi ta’ implimentazzjoni biex 
iwettqu valutazzjoni tar-riskju ta’ frodi fi żmien tliet xhur mill-

emenda tal-kuntratti tagħhom, u, fejn il-valutazzjoni tar-riskju 

ta’ frodi tidentifika riskji li mhumiex indirizzati mill-kontrolli 
eżistenti, jiżviluppaw pjan ta’ azzjoni li jkun fih kontrolli 

addizzjonali. Dan l-obbligu għandu jiġi rifless fil-manwal tal-

proċeduri tal-Korp ta’ Koordinazzjoni. Il-korp ta’ 
Koordinazzjoni għandu jikkomunika wkoll formalment lill-

korpi ta’ implimentazzjoni kollha gwida teknika biex 

tappoġġahom fit-twettiq tal-valutazzjoni tar-riskju ta’ frodi. 

22.2 RE-C22-r49 M 
Introduzzjoni ta’ 

kontroverifiki għal 

finanzjament doppju 

Implimentazzjo
ni ta’ proċeduri 

adegwati  

   Q3 2023 

It-tieni TRIMESTRU TAT-3 L-awtoritajiet Portugiżi 

għandhom itejbu u jimplimentaw proċeduri adegwati biex 

inaqqsu jew itaffu r-riskju ta’ finanzjament doppju billi 
jintroduċu kontroverifiki sistematiċi effettivi fuq 

applikazzjonijiet għal finanzjament potenzjali fl-RRF u bejn l-

RRF u programmi oħra tal-Unjoni, f’konformità mal-prinċipju 
ta’ ġestjoni finanzjarja tajba. 
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2. Kost totali stmat tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 

 

Il-kostijiet totali stmati tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza tal-Portugall huma ta’ EUR 

21 905 333 169. 

Il-kostijiet totali stmati tal-kapitolu REPowerEU huma ta’ EUR 808 551 368. B’mod partikolari, il-

kostijiet totali stmati tal-miżuri msemmija fl-Artikolu 21c(3) (a) tar-Regolament (UE) 2023/435 

huma ta’ EUR 0 filwaqt li l-kostijiet tal-miżuri l-oħra fil-Kapitolu tar-REPowerEU huma ta’ EUR 

808 551 368. 
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SEZZJONI 2: APPOĠĠ GĦALL-FINANZJAMENT  

1. Kontribuzzjoni finanzjarja  

 

Il-ħlasijiet parzjali msemmija fl-Artikolu 2(2) għandhom jiġu organizzati kif ġej: 

 

1.1. L-ewwel Installazzjoni (appoġġ mhux ripagabbli):  

 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/Tal-

UE 

L-isem 

1.29 RE-C01-i05-RAM M 

Użu tas-sistema ta’ klassifikazzjoni, profil funzjonali u 

sistema ta’ riferiment tal-utenti għall-mudell reġjonali ta’ 

Madeira ta’ servizzi integrati ta’ kura kontinwa 

1.4 RE-C01-r02 M 

Dħul fis-seħħ tad-Digriet-Liġi l-ġdid dwar is-Saħħa Mentali, 

li għandu jistabbilixxi l-prinċipji għall-organizzazzjoni tas-

servizzi tal-kura tas-saħħa mentali 

2.13 RE-C02-i04-RAA T 
Bini mibni fl-istokk tad-djar tal-gvern fir-Reġjun Awtonomu 

tal-Azores 

2.14 RE-C02-i04-RAA T 
Interventi fl-istokk tal-akkomodazzjoni pubblika tar-Reġjun 

Awtonomu tal-Azores — rinnovazzjoni 

2.19 RE-C02-r04 M 

Dħul fis-seħħ tad-Digriet Amministrattiv li japprova l-qafas 

legali għall-Pjan Nazzjonali Urġenti u Temporanju għall-

Akkomodazzjoni 

3.17 RE-C03-i05 M 
Pubblikazzjoni tal-Offerta għall- “Bini ta’ infrastruttura 

diġitali għall-Aċċessibbiltà 360°” 

3.20 RE-C03-r08 M 
Adozzjoni tal-Istrateġija Nazzjonali għall-Ġlieda kontra l-

Faqar 

3.21 RE-C03-r06 M 
Adozzjoni tal-Istrateġija Nazzjonali għall-Inklużjoni ta’ 

Persuni b’Diżabilità 2021–2025 

3.22 RE-C03-r05 M 
Dħul fis-seħħ tar-Reġim ta’ Installazzjoni ta’ Tagħmir 

Soċjali Simplifikat 

3.23 RE-C03-r07 M 
Approvazzjoni ta’ Pjanijiet ta’ Azzjoni għal komunitajiet 

żvantaġġati fiż-Żoni Metropolitani ta’ Lisbona u Porto 

5.1 RE-C05-r09 M 

Aġġornament tal-linji gwida għall-istrateġija għall-

innovazzjoni teknoloġika u kummerċjali għall-Portugall 

2030 

5.11 RE-C05-i03 M Proċedura tal-offerti għal proġetti ta’ riċerka u innovazzjoni 

5.15 RE-C05-i04-RAA M 
Adozzjoni ta’ Regolament għall-Istrument ta’ 

Rikapitalizzazzjoni tan-Negozji fl-Azores 

5.16 RE-C05-i04-RAA M 
Adozzjoni tal-politika ta’ investiment għall-Istrument ta’ 

Rikapitalizzazzjoni tan-Negozji fl-Azores 

5.2 RE-C05-r11 T 
Estensjoni tan-Netwerk ta’ Laboratorji Kollaborattivi 

Rikonoxxuti 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/Tal-

UE 

L-isem 

5.3 RE-C05-r11 M 
Dħul fis-seħħ tar-reġim legali l-ġdid għaċ-ċentri tat-

teknoloġija u l-innovazzjoni 

5.4 RE-C05-r12 M 
Approvazzjoni tal-Aġenda ta’ Innovazzjoni għall-

Agrikoltura 

6.13 RE-C06-r15 M 
Dħul fis-seħħ tal-liġi li toħloq kompetizzjonijiet speċjali 

għall-ammissjoni għall-edukazzjoni ogħla 

6.14 RE-C06-r15 M 

Dħul fis-seħħ tal-qafas legali l-ġdid li jirregola l-

kooperazzjoni tal-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja mal-

amministrazzjoni pubblika u n-negozji 

7.13 RE-C07-i05-RAA M Kuntratt iffirmat għal 2 proġetti tat-toroq 

7.4 RE-C07-i01 M 
Għażla ta’ Oqsma ta’ Akkoljenza tan-Negozju għal interventi 

biex jittejbu s-sostenibbiltà ambjentali u d-diġitalizzazzjoni 

7.6 RE-C07-i02 M Kuntratt iffirmat għal proġett ta’ triq 1 

8.17 RE-C08-r19 M 
Qafas legali dwar il-pussess obbligatorju ta’ art rurali f’żoni 

tal-forestrija 

8.19 RE-C08-r21 M 
Il-liġi dwar l-istabbiliment ta’ sistema integrata ta’ ġestjoni 

għan-nirien rurali (SGIFR) 

10.1 TC-C10-r23 M 

Dħul fis-seħħ tar-reviżjoni tal-atti tal-Ministeru tal-Baħar 

relatati mat-tisħiħ tal-kapaċità ta’ finanzjament għall-

Ekonomija tal-Baħar u l-Innovazzjoni permezz tal-Fond Blu 

11.1 TC-C11-i01 M 
L-ewwel sejħa għall-offerti għal proġetti ta’ 

dekarbonizzazzjoni industrijali 

12.1 TC-C12-i01 M 
L-iffirmar tal-protokoll tal-2021 tal-programm “Resineiros 

Vigilantes” 

12.5 TC-C12-r25 M 
Dħul fis-seħħ tar-Reġim Ġenerali Ġdid għall-Ġestjoni tal-

Iskart 

14.1 TC-C14-r29 M 

Dħul fis-seħħ tar-Regolament tan-Netwerk Nazzjonali ta’ 

Trażmissjoni tal-Gass u r-Regolament tan-Netwerk 

Nazzjonali ta’ Distribuzzjoni tal-Gass 

16.13 TD-C16-i03 T Ċentri ta’ Innovazzjoni Diġitali (DIHs) 

17.6 TD-C17-r32 M 

Dħul fis-seħħ tal-mudell il-ġdid tal-kuntratt ta’ ġestjoni skont 

is-sistema l-ġdida ta’ inċentivi/penali għall-ġestjoni ta’ 

intrapriżi tal-Istat 

19.22 TD-C19-r34 M 
Dħul fis-seħħ tal-qafas legali għat-trasformazzjoni diġitali 

tal-Amministrazzjoni Pubblika 

19.24 TD-C19-r36 M Stabbiliment tal-Istitut Nazzjonali tal-Amministrazzjoni, I.P. 

20.2 TD-C20-i01 M 
Iffirmar ta’ kuntratti għax-xiri ta’ kompjuters individwali 

għall-istudenti u l-għalliema 

    
Ammont ta’ 

ħlas bin-nifs 
EUR 636 139 080  
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1.2. It-tieni Installazzjoni (appoġġ mhux ripagabbli):  

 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/Tal-

UE 

L-isem 

1.13 RE-C01-i02  M  

Dħul fis-seħħ tat-termini għar-referenzjar ta’ episodji ta’ 

emerġenza skrinjati bl-abjad, blu jew aħdar fis-servizzi ta’ 

emerġenza tal-isptar għal tipi oħra ta’ servizzi tal-kura tas-

saħħa, inklużi servizzi tal-kura tas-saħħa primarja 

1.20 RE-C01-r03  M  
Dħul fis-seħħ tar-regolament dwar l-allokazzjoni ta’ appoġġ 

finanzjarju mill-Awtoritajiet Reġjonali tas-Saħħa 

1.6 RE-C01-i01  M  Dħul fis-seħħ tal-mudell il-ġdid tal-kuntratt ta’ ġestjoni 

3.24 RE-C03-i01  M  

L-iffirmar ta’ ftehimiet bejn il-muniċipalitajiet ta’ 

Lisbona/Porto u l-Unitajiet Tekniċi Lokali li jiddefinixxu l-

kamp ta’ applikazzjoni tal-miżuri li għandhom jiġu 

appoġġjati. 

3.3 RE-C03-i06  M  

L-għoti ta’ kuntratti ta’ appoġġ lil korpi li jippromwovu l-

ħolqien u l-espansjoni tan-netwerk ta’ faċilitajiet 

soċjali/risponsi soċjali. 

4.1 RE-C04-i01 M  
Speċifikazzjonijiet teknoloġiċi għan-netwerk ta’ faċilitajiet 

kulturali 

5.18 RE-C05-i05-RAA M  
Pubblikazzjoni tal-Programm ta’ Innovazzjoni u 

Diġitalizzazzjoni tal-Agrikoltura tal-Azores 

8.14 RE-C08-i02  T  
Il-ħolqien ta’ strutturi reġjonali u subreġjonali tal-Awtorità 

Nazzjonali għall-Emerġenzi u l-Protezzjoni Ċivili (ANEPC) 

8.15 RE-C08-i03  M  
Pubblikazzjoni tar-rapport inizjali mill-Istitut għall-

Konservazzjoni tan-Natura u l-Foresti, I.P 

8.4 RE-C08-i05  M  Nimxu lejn Pjattaforma BUPi 2.0 

8.7 RE-C08-i05  M  
Pubblikazzjoni tal-kuntratt tan-Network ta’ Ristrutturar tal-

Ġestjoni tal-Karburanti Primarji (RPFGC) 

12.2 TC-C12-i01  M  

Approvazzjoni tal-proġetti ppreżentati mill-Konsorzji għall-

iżvilupp ta’ prodotti, teknoloġiji u proċessi ġodda tal-

bijoekonomija fis-setturi tat-tessuti u tal-ħwejjeġ, taż-żraben 

u tar-reżina naturali 

15.10 TC-C15-i04  M 

Iffirmar tal-kuntratt għall-kostruzzjoni ta’ linja ta’ Tranżitu 

Rapidu bejn Praça do Império u Praça Albuquerque 

Mouzinho f’Porto 

16.1 TD-C16-r31  M 

Dħul fis-seħħ tar-rieżami tal-kontenut ta’ taħriġ inkluż fil-

Katalogu Nazzjonali tal-Kwalifiki rigward moduli fil-qasam 

tal-Ħiliet Diġitali u l-leġiżlazzjoni jew ir-regolament għall-

ħolqien ta’ firem u siġilli diġitali 

16.2 TD-C16-i01  M 
Bidu tal-Akkademja Diġitali tal-Portugall u l-programmi tal-

Impjiegi + Diġitali 

17.15 TD-C17-i02  M 
Tlesti l-implimentazzjoni tal-mili minn qabel tad-

dikjarazzjoni tal-Mudell 1 tat-taxxa muniċipali fuq il-
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/Tal-

UE 

L-isem 

proprjetà immobbli (IMI), abbażi tad-data disponibbli għall-

Awtorità tat-Taxxa u tad-Dwana 

19.11 TD-C19-i04  T 
Sistema sigura ta’ komunikazzjoni mobbli għall-impjegati 

tal-gvern 

    
Ammont ta’ 

ħlas bin-nifs 
EUR 1 967 365 517 

1.3.It-tielet Reġistrazzjoni (appoġġ li ma jitħallasx lura):  

 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/Tal-

UE 

L-isem 

1.3 RE-C01-r01  T 
Tlestija tal-proċess ta’ deċentralizzazzjoni tar-

responsabbiltajiet fil-qasam tas-saħħa fil-muniċipalitajiet 

1.8 RE-C01-r03  T 
L-istabbiliment ta’ Ċentri ta’ Responsabbiltà Integrata ġodda 

fl-isptarijiet tas-Servizz Nazzjonali tas-Saħħa 

1.24 RE-C01-i03  M 
L-iżvilupp ta’ azzjonijiet ta’ sensibilizzazzjoni u taħriġ għall- 

“bini tal-mogħdijiet tal-pazjenti” fil-kuntest tad-dimenzji 

1.32 RE-C01-i06  T Titjib tan-netwerks lokali tat-teknoloġija tal-informazzjoni 

1.33 RE-C01-i06  T 
Implimentazzjoni ta’ funzjonalitajiet għat-telesaħħa u t-

telemonitoraġġ 

2.1 RE-C02-i01  T 
Programm ta’ appoġġ għall-aċċess għall-akkomodazzjoni — 

Arranġamenti Kollaborattivi jew ta’ Finanzjament iffirmati 

2.4 RE-C02-i02  T 

Għotja nazzjonali ta’ akkomodazzjoni temporanja u ta’ 

emerġenza — Firma tal-ftehimiet ta’ finanzjament għal 

akkomodazzjoni ta’ emerġenza u ta’ tranżizzjoni 

3.11 RE-C03-i03-RAM  T Pjanijiet LIFE għall-integrazzjoni ta’ persuni mingħajr dar 

4.6 RE-C04-i02  M L-istabbiliment tan-netwerk “Saber Fazer” 

5.5 RE-C05-i01.01  T 

Konklużjoni ta’ Kuntratti għall-iżvilupp ta’ prodotti, proċessi 

jew servizzi ġodda f’oqsma strateġiċi rilevanti (Aġendi ta’ 

Innovazzjoni) 

5.7 RE-C05-i01.02  T 

Konklużjoni ta’ kuntratti għall-iżvilupp ta’ prodotti, proċessi 

jew servizzi ġodda f’oqsma strateġiċi rilevanti għall-

ekonomija b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju, ir-

reżiljenza u l-adattament għat-tibdil fil-klima 

5.9 RE-C05-i02  T 
Kuntratti ma’ entitajiet ta’ interfaċċa, inklużi Laboratorji 

Kollaborattivi — Kolabs, konklużi 

6.15 RE-C06-r16  M Dħul fis-seħħ tal-liġi dwar il-professjonijiet regolati 

7.1 RE-C07-i00  T 
Punti tal-irriċarġjar tal-vetturi elettriċi aċċessibbli għall-

pubbliku 

7.7 RE-C07-i02  M Kuntratt iffirmat għal 2 proġetti tat-toroq 

8.18 RE-C08-r20  M Sistema ta’ Monitoraġġ tal-Kopertura tal-Art (SMOS) 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/Tal-

UE 

L-isem 

12.6 TC-C12-r25  M 
Dħul fis-seħħ tal-Istrateġija Nazzjonali riveduta għall-

Akkwist Pubbliku Ekoloġiku 

15.12 TC-C15-i05  M 
Kuntratt iffirmat għax-xiri ta’ xarabanks nodfa taħt il-

Programm ta’ Dekarbonizzazzjoni tat-Trasport Pubbliku 

16.7 TD-C16-i02  T 
Bażijiet tat-Test magħżula għan-Network Nazzjonali tal-

Beds tat-Testijiet 

17.1 TD-C17-r32  T 

Tlesti t-tfassil u l-implimentazzjoni ta’ mudelli ġodda tal-

akkwist għas-sistema ċentrali nazzjonali tal-akkwist 

pubbliku kif previst fil-pjan strateġiku 2020–2023 tal-entità 

tas-servizzi kondiviżi tal-amministrazzjoni pubblika 

17.2 TD-C17-r32  M 
Dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni li tirfed l-Entità tal-

Kontabbiltà tal-Istat 

17.3 TD-C17-r32  M 
Tlestija u approvazzjoni tal-mudell għall-monitoraġġ tal-

eżekuzzjoni baġitarja u finanzjarja tal-gvern ġenerali 

17.7 TD-C17-r32  M 
Dħul fis-seħħ tal-mudell il-ġdid għall-analiżi u l-iżvelar tas-

sitwazzjoni finanzjarja u l-prestazzjoni tal-intrapriżi tal-istat 

19.1 TD-C19-i01  T 
Servizzi pubbliċi disponibbli b’mod simplifikat u koerenti 

permezz ta’ kanali differenti 

19.4 TD-C19-i02  T 

Servizzi pubbliċi aċċessibbli b’mod sigur permezz tal-

identità elettronika u li jirrispettaw il-prinċipju ta’ “darba 

biss” 

20.3 TD-C20-i01  T Kompjuters għall-użu individwali tal-istudenti u l-għalliema 

20.10 TD-C20-i02-RAA  T 
Korsijiet online miftuħa massivi għall-għalliema u l-ġenituri 

fl-ARA 

20.14 TD-C20-i03-RAM  T 
Manwali diġitali għall-istudenti fit-2 u t-3 ċiklu u għall-

istudenti sekondarji 

22.1 RE-C22-r49 M 

Emenda tal-kuntratti ta’ finanzjament bejn l-EMRP u l-Korpi 

ta’ Implimentazzjoni biex jiġi inkluż l-obbligu li titwettaq 

Valutazzjoni tar-Riskju ta’ Frodi 

22.2 RE-C22-r49 M Introduzzjoni ta’ kontroverifiki għal finanzjament doppju 

    
Ammont ta’ 

ħlas bin-nifs  
EUR 2 010 220 573 

 

1.4.Ir-raba’ Installazzjoni (appoġġ mhux ripagabbli):  

 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/Tal-

UE 

L-isem 

1.1 RE-C01-r01 M 
Dħul fis-seħħ ta’ atti legali fil-qasam tal-kura tas-saħħa 

primarja 

1.5 RE-C01-r02 M 
Dħul fis-seħħ tal-Liġi l-ġdida dwar is-Saħħa Mentali, li 

għandha tistabbilixxi l-prinċipji relatati mad-drittijiet tal-
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persuni b’mard mentali u tirregola l-isptar jew it-trattament 

obbligatorju 

1.12 RE-C01-r03 M 
Dħul fis-seħħ tar-reġim il-ġdid ta’ ħidma ta’ dedikazzjoni 

sħiħa fis-Servizz Nazzjonali tas-Saħħa 

5.39 RE-C05-i09 T 

Il-konklużjoni ta’ kuntratti għall-iżvilupp ta’ prodotti, 

proċessi jew servizzi ġodda f’oqsma strateġiċi rilevanti 

(Aġendi ta’ Innovazzjoni). 

5.41 RE-C05-i10 T 

Il-konklużjoni ta’ kuntratti għall-iżvilupp ta’ prodotti, 

proċessi jew servizzi ġodda f’oqsma strateġiċi rilevanti għall-

ekonomija b’livell baxx ta’ emissjonijiet ta’ karbonju, ir-

reżiljenza u l-adattament għat-tibdil fil-klima. 

6.16 RE-C06-r17 M Dħul fis-seħħ tal-liġi li tirregola x-xogħol fuq il-pjattaformi 

8.10 RE-C08-i04 T Kunsinna ta’ vetturi, makkinarju u tagħmir 

17.22 TD-C17-r40 M 
Dħul fis-seħħ ta’ att legali li jimmodifika l-qafas legali ta’ 

benefiċċji tat-taxxa magħżula 

18.1 TD-C18-r33 M 
Il-ħolqien ta’ awli speċjalizzati fil-qrati amministrattivi u 

superjuri tat-taxxa 

18.2 TD-C18-r33 M 
Dħul fis-seħħ ta’ reġim legali li jinkoraġġixxi soluzzjoni fil-

qorti u barra mill-qorti 

    
Ammont ta’ 

ħlas bin-nifs  
EUR 937 165 319  

 

1.5.Il-ħames Installazzjoni (appoġġ mhux ripagabbli):  

 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/Tal-

UE 

L-isem 

1.2 RE-C01-r01 T 

L-għoti ta’ aċċess għall-istratifikazzjoni tar-riskju biex 

jappoġġa l-governanza klinika fl-unitajiet funzjonali tal-

gruppi taċ-ċentru tas-saħħa 

1.41 RE-C01-i10 M 
Approvazzjoni tar-Rapport li jidentifika l-ħtiġijiet tal-NHS 

għal tagħmir mediku tqil 

2.2 RE-C02-i01 T 

Programm ta’ appoġġ għall-aċċess għall-akkomodazzjoni — 

Abitazzjonijiet mixtrija, mibnija (effiċjenza enerġetika 

għolja) jew riabilitati pprovduti lill-unitajiet domestiċi 

2.6 RE-C02-i02  T 

Għotja nazzjonali ta’ akkomodazzjoni ta’ emerġenza u 

temporanja — Akkomodazzjonijiet b’xogħlijiet mibdija jew 

mixtrija  

2.16 RE-C02-i04-RAA T 
Interventi fl-istokk tal-akkomodazzjoni pubblika tar-Reġjun 

Awtonomu tal-Azores — rinnovazzjoni 

4.7 RE-C04-i02 T 
Kuntratti ffirmati għar-riabilitazzjoni u l-konservazzjoni ta’ 

bini ta’ wirt kulturali u teatri nazzjonali 

4.9 RE-C04-i01 M 
Modernizzazzjoni teknoloġika ta’ ANIM — l-Arkivju 

Nazzjonali tal-Immaġnijiet Mobbli 

6.3 RE-C06-i01 T 
Postijiet taċ-ċentru tat-taħriġ rinnovati, mibnija jew 

b’tagħmir mixtri 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/Tal-

UE 

L-isem 

7.14 RE-C07-i05-RAA T Kuntratt iffirmat għal 8 proġetti tat-toroq 

8.5 RE-C08-i02 T Taħriġ dwar il-BUPi 

8.12 RE-C08-i04 T Installazzjoni ta’ radars b’polarizzazzjoni doppja 

10.5 TC-C10-i03 M 
Iffirmar tal-kuntratt għall- “Pjattaforma Navali 

Multifunzjonali” u “Ċentru tal-Operazzjonijiet” 

10.6 TC-C10-i03 M Finalizzazzjoni tal-Akkademja tal-Arsenal Alfeite 

10.8 TC-C10-i04-RAA M 
Bidu tal-Kuntratt tax-Xogħlijiet Pubbliċi għaċ-ċentru 

tekniku MARTEC 

11.2 TC-C11-i01 M Iffirmar ta’ kuntratti li jagħtu appoġġ finanzjarju 

12.7 TC-C12-r39 M 
Dħul fis-seħħ tad-definizzjoni armonizzata tal-kriterji għall-

modulazzjoni ekoloġika 

12.8 TC-C12-r39 M 

Skema ta’ inċentivi għall-irkupru (sistema ta’ depożitu u 

rifużjoni) għal fliexken tal-plastik, metalli tal-ħadid u 

aluminju li ma jistgħux jerġgħu jintużaw 

15.4 TC-C15-i02 M 
Iffirmar tal-kuntratt għall-espansjoni tan-netwerk ta’ Porto 

Metro 

15.13 TC-C15-i05 T 
Xiri ta’ xarabanks ġodda (elettriċi jew tal-idroġenu) 

b’emissjonijiet żero użati għat-trasport pubbliku 

15.14 TC-C15-r30 M 
Dħul fis-seħħ ta’ leġiżlazzjoni biex jittejbu l-kundizzjonijiet 

ta’ aċċess għat-trasport pubbliku 

16.14 TD-C16-i03 M 

L-istabbiliment ta’ servizzi biex jintbagħtu fatturi diġitali u 

ċertifikazzjonijiet taċ-ċibersigurtà, tal-privatezza, tal-użu u 

tas-sostenibbiltà 

16.16 TD-C16-i04 T Għażla tal-proġetti tal-Industrija 4.0 

17.21 TD-C17-i02 M 
Tlesti l-implimentazzjoni ta’ qabel il-mili ta’ tranżazzjoni 

speċifika soġġetta għat-taxxa tal-boll 

17.23 TD-C17-r40 M 

Dħul fis-seħħ tal-att legali li joħloq l-unità tal-politika tat-

tassazzjoni teknika permanenti Unidade Técnica de 

Avaliação Tributária e Aduaneira (U-TAX) 

18.5 TD-C18-i01 M Sistema tal-IT modernizzata għall-investigazzjoni kriminali 

19.19 TD-C19-i07 T Programm ta’ traineeship għall-gradwati 

19.20 TD-C19-i07 T 
Tagħmir tal-IT għall-impjegati tal-amministrazzjoni 

pubblika 

19.23 TD-C19-r35 M 
Dħul fis-seħħ tal-pakkett leġiżlattiv għar-riorganizzazzjoni 

tal-amministrazzjoni pubblika 

21.7 RP-C21-r43 M 
Dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni li tistabbilixxi l-Osservatorju 

Nazzjonali tal-Faqar Enerġetiku (ONPE) 

21.9 RP-C21-r44 M Firma tal-protokoll ta’ kooperazzjoni 

21.16 RP-C21-r46 M 
Dħul fis-seħħ ta’ att amministrattiv jew legali dwar l-

idroġenu rinnovabbli 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/Tal-

UE 

L-isem 

21.18 RP-C21-r47 M 
It-tnedija tal-ewwel irkant ta’ xiri ċentralizzat ta’ bijometan 

sostenibbli 

21.20 RP-C21-r48 M Stabbiliment ta’ EMER 2030 

21.21 RP-C21-r48 M 
Dħul fis-seħħ tar-Regolament għal-liċenzjar muniċipali ta’ 

proġetti ta’ enerġija rinnovabbli u ta’ ħżin 

    
Ammont ta’ 

ħlas bin-nifs  
EUR 1 877 616 715  

 

1.6.Is-sitt Installazzjoni (appoġġ mhux ripagabbli):  

 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/Tal-

UE 

L-isem 

1.7 RE-C01-r03 M 
Dħul fis-seħħ tal-Pjan ta’ Ġestjoni Kontabilistiku l-ġdid tas-

Servizz Nazzjonali tas-Saħħa 

1.9 RE-C01-r03 T 
L-istabbiliment ta’ Ċentri ta’ Responsabbiltà Integrata ġodda 

fl-isptarijiet tas-Servizz Nazzjonali tas-Saħħa 

1.11 RE-C01-r03 M 
Dħul fis-seħħ tal-pjan ta’ azzjoni biex jissaħħu l-mekkaniżmi 

ċentralizzati ta’ xiri għall-mediċini 

1.22 RE-C01-i02 T 

It-tisħiħ tal-kapaċità ta’ rispons tan-networks nazzjonali ta’ 

kura kontinwa integrata u servizzi ta’ kura palljativa fil-kura 

fid-djar 

1.28 RE-C01-i05-RAM T 
It-twaqqif ta’ timijiet komunitarji tas-saħħa mentali fis-

servizz tas-saħħa reġjonali ta’ Madeira 

3.6 RE-C03-i02 T 
Abitazzjonijiet b’aċċessibbiltà mtejba għall-persuni 

b’diżabbiltà 

3.25 RE-C03-i06 M 

Pubblikazzjoni ta’ rapport ta’ monitoraġġ miż-Żoni 

Metropolitani ta’ Porto u Lisbona dwar il-miżuri meħuda 

f’kull wieħed mit-12-il qasam ta’ intervent. 

5.33 RE-C05-i07-RAM M 

L-iffirmar tal-ftehim ta’ implimentazzjoni (protokoll) bejn il-

Banco Português de Fomento, l-Instituto de Desenvolvimento 

Empresarial u intermedjarji finanzjarji magħżula 

8.2 RE-C08-i01 T 
Pubblikazzjoni ta’ Operazzjonijiet ta’ Ġestjoni Integrata tal-

Pajsaġġ (OIGPs) fid-Diário da Republica  

8.21 RE-C08-i05 M 
Żvilupp ta’ kampanja ta’ sensibilizzazzjoni biex tiġi evitata 

mġiba riskjuża 

10.13 TC-C10-i06-RAM M 
Firma tal-kuntratt għal bastiment tar-riċerka bi skopijiet 

multipli 

13.1 TC-C13-i01 T Titjib fl-effiċjenza enerġetika ta’ bini residenzjali privat 

14.5 TC-C14-i02-RAM T 
Kapaċità addizzjonali installata tal-produzzjoni tal-enerġija 

idroelettrika 

14.12 TC-C14-i03-RAA T Produzzjoni addizzjonali tal-elettriku rinnovabbli f’Corvo 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/Tal-

UE 

L-isem 

15.15 TC-C15-i06 M Firma ta’ kuntratt għal sistemi ta’ sinjalar elettroniku 

16.6 TD-C16-i02 T Appoġġ għan-Netwerk Nazzjonali tal-Beds tat-Testijiet 

17.9 TD-C17-i01 M 
Tlestija tal-implimentazzjoni tal-Entità tal-Kontabbiltà tal-

Istat 

18.3 TD-C18-r33 M 
Dħul fis-seħħ tal-qafas legali rivedut għall-insolvenza u l-

irkupru 

18.6 TD-C18-i01 M Sistema ta’ informazzjoni “Intrapriża 2.0” 

19.12 TD-C19-i04 M Tlestija ta’ aġġornamenti fl-infrastrutturi diġitali kritiċi  

20.6 TD-C20-i01 T Tagħmir ta’ projezzjoni ġdid installat 

21.12 RP-C21-i05 M 
Firma tat-termini ta’ aċċettazzjoni għall-implimentazzjoni ta’ 

proġetti industrijali 

21.17 RP-C21-r46 M Dħul fis-seħħ tal-qafas legali għall-gassijiet rinnovabbli 

21.19 RP-C21-r47 M Adozzjoni tal-Pjan ta’ Azzjoni dwar il-Bijometan 

21.22 RP-C21-r48 T 
Taħriġ tal-persunal involut fl-għoti ta’ permessi għal proġetti 

rinnovabbli 

21.26 RP-C21-i07 M Iffirmar tal-kuntratt (i) għal studji tekniċi offshore 

21.35 RP-C21-i12 M 

L-iffirmar tat-termini ta’ aċċettazzjoni għax-xiri ta’ karozzi 

tal-linja nodfa taħt il-Programm ta’ Dekarbonizzazzjoni tat-

Trasport Pubbliku 

  Ammont ta’ 

ħlas bin-nifs 
EUR 967 013 198 

 

1.7.Is-seba’ Installazzjoni (appoġġ mhux ripagabbli):  

 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/Tal-

UE 

L-isem 

1.10 RE-C01-r03 T Żieda fl-għadd ta’ pazjenti meħlusa mill-isptar fid-dar 

1.37 RE-C01-i08-RAA M It-telemediċina fis-servizz tas-saħħa reġjonali tal-Azores 

1.42 RE-C01-i10 T Xiri ta’ Tagħmir Mediku Tqil 

2.5 RE-C02-i02 T 

Għotja nazzjonali ta’ akkomodazzjoni ta’ emerġenza u 

temporanja — 

Iffirmar ta’ ftehimiet ta’ finanzjament għal 

akkomodazzjonijiet ta’ emerġenza u ta’ tranżizzjoni 

3.2 RE-C03-i01 T Il-ħolqien tat-Timijiet ta’ Intervent Soċjali (Radar Social) 

3.18 RE-C03-i05 M Riżorsi ta’ informazzjoni diġitali għall-persuni b’diżabilità 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/Tal-

UE 

L-isem 

5.37 RE-C05-i08 M 
Att notarili dwar il-kostituzzjoni taċ-Ċentru Nazzjonali 

għall-Computing Avvanzat (CNCA) u l-istatuti tiegħu  

6.5 RE-C06-i02 M Appoġġ għal kuntratti permanenti  

6.17 RE-C06-r18 M 
Pubblikazzjoni ta’ norma għal sistema ta’ ġestjoni tal-pagi 

ugwali. 

6.18 RE-C06-r18 M 
Rikonoxximent għall-kumpaniji b’differenza żgħira bejn il-

pagi tal-irġiel u n-nisa.  

6.24 RE-C06-i07 T 
Innovazzjoni u modernizzazzjoni pedagoġika fl-

edukazzjoni għolja 

7.2 RE-C07-i00 T 
Punti tal-irriċarġjar tal-vetturi elettriċi aċċessibbli għall-

pubbliku 

8.13 RE-C08-i05 T 
Taħriġ, tagħmir u vetturi għall-brigati ANEPC, GNR u tat-

tifi tan-nar 

10.15 TC-C10-i06-RAM T Kunsinna ta’ vettura awtonoma waħda mingħajr ekwipaġġ 

14.4 TC-C14-i02-RAM M Kostruzzjoni u integrazzjoni ta’ kompensatur sinkroniku 

14.6 TC-C14-i02-RAM T 
Kapaċità tal-produzzjoni installata tal-enerġija idroelettrika 

rinnovata 

17.5 TD-C17-r32 M 

Dħul fis-seħħ ta’ leġiżlazzjoni biex jiġu integrati r-

rieżamijiet tal-infiq fil-proċess baġitarju regolari, inkluża l-

evalwazzjoni ex post tal-iffrankar fl-effiċjenza 

17.10 TD-C17-i01 M 
Funzjonalitajiet ġodda tas-soluzzjoni tat-teknoloġija tal-

informazzjoni li tappoġġa t-tħejjija tal-Baġit tal-Istat 

17.12 TD-C17-i01 T 
Sistemi ta’ informazzjoni tas-sistema ċentrali nazzjonali tal-

akkwist pubbliku 

19.25 TD-C19-i01 M 

L-iffirmar ta’ protokolli jew termini ta’ aċċettazzjoni għall-

istabbiliment ta’ ħwienet ġodda taċ-ċittadini u spazji għaċ-

ċittadini 

19.28 TD-C19-i05-RAM M Prototip funzjonali  

20.5 TD-C20-i01 T Laboratorji tal-Edukazzjoni Diġitali 

20.7 TD-C20-i01 M L-għoti tas-setgħa lill-ġestjoni tal-iskejjel 

20.15 TD-C20-i03-RAM T Il-konnessjoni tal-iskejjel fl-ARM 

21.10 RP-C21-r44 T Azzjonijiet ta’ bini tal-kapaċità 

21.14 RP-C21-r45 M Programm ta’ Ħiliet u Impjiegi Ekoloġiċi & 

21.42 RP-C21-i16 M Firma tal-kuntratt 

  
Ammont ta’ 

ħlas bin-nifs 
EUR 1 208 992 815 
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1.8.It-tmien Installazzjoni (appoġġ mhux ripagabbli):  

 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/Tal-

UE 

L-isem 

1.34 RE-C01-i06 M Disponibbiltà ta’ moduli tat-teknoloġija tal-informazzjoni 

1.35 RE-C01-i07-RAM T 
Tagħmir tal-kompjuter ġdid għas-servizz tas-saħħa reġjonali 

ta’ Madeira 

1.36 RE-C01-i08-RAA M 
Aċċess akbar għall-portal tal-utenti tas-servizz tas-saħħa 

reġjonali tal-Azores 

1.38 RE-C01-i09 M Xiri ta’ kits għar-roti 

1.39 RE-C01-i09 M 
Kampanja għas-Sistema Universali ta’ Appoġġ għall-Ħajja 

Attiva u l-pjattaforma teknoloġika assoċjata 

3.15 RE-C03-i04-RAA M Programm tal-proġett dwar it-tixjiħ fis-seħħ 

5.20 RE-C05-i05-RAA T 

Proġetti għar-ristrutturar ta’ intrapriżi fis-settur tal-

ipproċessar jew tal-kummerċjalizzazzjoni, u għar-ristrutturar 

ta’ farms 

5.53 RE-C05-i15-RAA M Ftehim ta’ Implimentazzjoni 

5.51 RE-C05-i14 M Ftehim ta’ Implimentazzjoni 

6.7 RE-C06-i04 T Klabbs ta’ Ciência Viva 

6.9 RE-C06-i04 T Korsijiet fi STEAM  

6.10 RE-C06-i05-RAA M 
Appoġġ mogħti għall-parteċipazzjoni f’edukazzjoni 

postsekondarja jew għolja  

8.3 RE-C08-i01 T Proġetti għall-ġestjoni tal-fjuwil 

9.1 RE-C09-i01 T Kostruzzjoni ta’ pjeżometri 

11.3 TC-C11-i01 T Appoġġ għall-finanzjament  

14.7 TC-C14-i02-RAM T Installazzjoni tal-kapaċità tal-ħżin tal-batterija 

15.11 TC-C15-i04 M 

Kostruzzjoni ta’ linja ta’ Tranżitu Rapidu tal-Karozzi tal-

Linja bejn Praça do Império u Praça Albuquerque Mouzinho 

f’Porto  

16.3 TD-C16-i01 T Impjiegi + Taħriġ diġitali  

16.4 TD-C16-i01 T MOOCs tal-Akkademja Diġitali tal-Portugall 

17.4 TD-C17-r32 M Dħul fis-seħħ ta’ att legali dwar l-ibbaġitjar tal-programmi 

17.8 TD-C17-r32 T Pjanijiet tal-baġit u tal-attivitajiet tal-intrapriżi tal-istat  

18.10 TD-C18-r33 M Statuti tal-Iskrivani Ġudizzjarji 

19.27 TD-C19-i01 M Applikazzjoni taċ-ċittadini 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/Tal-

UE 

L-isem 

19.14 TD-C19-i04 M Sistemi tal-IT tal-forzi u s-servizzi tas-sigurtà 

19.16 TD-C19-i05-RAM T Servizzi Pubbliċi Diġitali fl-ARM 

19.34 TD-C19-i08 M Portal tat-Territorji Intelliġenti 

19.36 TD-C19-i08 M Taħriġ f’territorji intelliġenti 

21.1 RP-C21-i01 T 
Appoġġ finanzjarju għal proġetti ta’ dekarbonizzazzjoni 

industrijali 

21.8 RP-C21-r43 M 
Strument ta’ finanzjament biex jiġi indirizzat il-faqar 

enerġetiku 

21.11 RP-C21-r44 M Espaços Cidadão Energia 

21.15  RP-C21-r45 M Ċentru ta’ Taħriġ għat-Tranżizzjoni tal-Enerġija 

    
Ammont ta’ 

ħlas bin-nifs 
EUR 941 378 890 

 

1.9.Id-disa’ Installazzjoni (appoġġ mhux ripagabbli):  

 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/Tal-

UE 

L-isem 

3.12 RE-C03-i04-RAA T 
Taħriġ taħt kuntratti bejn Direção Regional para a 

Promoção da Igualdade e Inclusão Fornituri soċjali u ta’ 

taħriġ 

3.14 RE-C03-i04-RAA T 
Elementi elettriċi għall-Instituições Particulares de 

Solidariedade Social  

3.16 RE-C03-i04-RAA M 
Miżuri li jappoġġaw l-aċċess tat-tfal u taż-żgħażagħ għas-

servizzi soċjali u edukattivi 

3.19 RE-C03-i05 M Ċentru telefoniku għal-lingwa tas-sinjali Portugiża 

4.3 RE-C04-i01  M Diġitalizzazzjoni tad-dokumenti  

5.10 RE-C05-i02 T 
Kumpaniji bi ftehimiet jew fatturi għal servizzi pprovduti 

minn entitajiet tal-interfaċċa 

5.12 RE-C05-i03 T 

Proġetti ta’ innovazzjoni u riċerka li jiffukaw fuq l-aspetti 

ekoloġiċi jew diġitali tal-Aġenda ta’ Innovazzjoni għall-

Agrikoltura 2030  

5.34 RE-C05-i07-RAM T Garanziji għal self 

5.35 RE-C05-i08 M 
“Kampus tax-Xjenza XXI”, “Uffiċċju tax-Xjenza” u s-

servizzi disponibbli 

5.54 RE-C05-i15-RAA T Ftehimiet ta’ finanzjament legali u ammont trasferit 

6.4 RE-C06-i01 T 
Postijiet taċ-ċentru tat-taħriġ rinnovati, mibnija jew 

b’tagħmir mixtri 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/Tal-

UE 

L-isem 

6.6 RE-C06-i03 T Parteċipazzjoni fil-korsijiet  

6.11 RE-C06-i05-RAA T 
Rinnovazzjoni jew tagħmir għall-iskejjel fir-Reġjun 

Awtonomu tal-Azores 

6.12 RE-C06-r14 M 
Sistema ta’ Antiċipazzjoni tal-Ħtiġijiet tal-Kwalifiki 

(SANQ) u offerta tal-ETV 

6.19 RE-C06-i06 T 
Kuntratti għar-riċerka u l-mobbiltà akkademika 

internazzjonali 

8.1 RE-C08-i01 T 
Approvazzjoni ta’ Programmi ta’ Ppjanar u Ġestjoni tal-

Pajsaġġ (PRGP)  

8.20 RE-C08-i01 M Programm “Emparaxlar para Ordenar” 

8.6 RE-C08-i02 M 
Immappjar ta’ referenza għas-Sistema ta’ Monitoraġġ tal-

Kopertura tal-Art (SMOS) 

8.8 RE-C08-i03 T Żona ta’ servitù 

9.13 RE-C09-i03-RAM T 
Il-kostruzzjoni, ir-rinnovazzjoni jew l-installazzjoni tal-

infrastruttura tal-ilma 

12.3 TC-C12-i01 M Prodotti u proċessi pilota 

12.9 TC-C12-r39 M Skema ta’ teħid lura għall-iskart elettriku u elettroniku  

12.10 TC-C12-i02 M 
Il-kapaċità għall-iskart, l-użu mill-ġdid, ir-riċiklaġġ u l-

irkupru  

16.20 TD-C16-i06-RAM T Proġetti “+ diġitali” 

17.11 TD-C17-i01 M 
Funzjonalitajiet għas-soluzzjoni tat-teknoloġija tal-

informazzjoni li tappoġġa t-tħejjija tal-Baġit tal-Istat  

17.16 TD-C17-i02 M 
Sistemi ta’ informazzjoni għall-Awtorità tat-Taxxa u tad-

Dwana  

17.18 TD-C17-i03 T Funzjonalitajiet għas-sit web ta’ Segurança Social Direta 

17.20 TD-C17-i03 T Mudelli ta’ sorveljanza intelliġenti 

18.4 TD-C18-r33 M 
Dħul fis-seħħ ta’ att legali dwar it-tneħħija tal-ostakli għal-

liċenzjar ambjentali 

18.7 TD-C18-i01 M 
Sistema ta’ informazzjoni għat-trattament elettroniku tal-

proċedimenti 

18.8 TD-C18-i01 M Kunsinna ta’ ħardwer jew softwer 

18.9 TD-C18-i01 M 
Pjattaformi għal Servizzi ta’ appoġġ kondiviż, Statistika, 

Ġestjoni tal-informazzjoni, u Data miftuħa 

19.2 TD-C19-i01 T Servizzi pubbliċi disponibbli permezz ta’ kanali differenti 

19.3 TD-C19-i01 M Mudell ta’ ġestjoni konsulari 

19.6 TD-C19-i02 M Infrastruttura ta’ informazzjoni territorjali 

19.7 TD-C19-i03 T Iċ-ċentri ta’ kompetenza 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/Tal-

UE 

L-isem 

19.9 TD-C19-i03 T Qafas Nazzjonali taċ-Ċibersigurtà 

19.17 TD-C19-i05-RAM M Infrastruttura tal-IT tal-Amministrazzjoni Pubblika fl-ARM 

19.18 TD-C19-i06-RAA M 
Diġitalizzazzjoni tal-amministrazzjoni pubblika reġjonali 

tal-ARA 

19.21 TD-C19-i07 T Taħriġ għall-impjegati tal-amministrazzjoni pubblika 

20.12 TD-C20-i02-RAA T Tagħmir diġitali u manwali diġitali 

20.16 TD-C20-i03-RAM T  Studenti b’manwali diġitali 

20.17 TD-C20-i03-RAM T Taħriġ fil-Kompetenzi Diġitali  

20.18 TD-C20-i03-RAM M  Tagħmir diġitali 

21.2 RP-C21-i02 T Tagħmir tal-effiċjenza enerġetika għal bini residenzjali 

21.32 RP-C21-i10-RAA T Installazzjoni tal-kapaċità ta’ ħżin 

21.33 RP-C21-i11-RAM T Installazzjoni ta’ unitajiet fotovoltajċi jew kapaċità ta’ ħżin  

21.47 RP-C21-i18 M Ftehim ta’ implimentazzjoni jew att (i) legali 

    
Ammont ta’ 

ħlas bin-nifs 
EUR 2 111 907 988 

1.10. L-għaxar Installazzjoni (appoġġ mhux ripagabbli):  

 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata (Riforma 

jew Investiment) 

L-

għanqas/Tal-

UE 

L-isem 

1.17 RE-C01-i01 M 
Xiri ta’ tagħmir u disponibbiltà ta’ servizzi jew 

konsultazzjonijiet f’unitajiet tas-saħħa lokali 

1.18 RE-C01-i01 T 
Kostruzzjoni jew rinnovazzjoni ta’ unitajiet tas-

saħħa 

1.21 RE-C01-i02 T 
Rinnovazzjoni jew sodod ġodda fis-sistema tas-

saħħa 

1.25 RE-C01-i03 M Network għall-kura tas-saħħa mentali 

1.26 RE-C01-i04 M 
Proġetti u  tagħmir tal-infrastruttura tal-kura tas-

saħħa sinjuri  

1.30 RE-C01-i05-RAM M 

Kostruzzjoni jew rinnovazzjonijiet u ħolqien ta’ 

Timijiet ta’ Appoġġ Domestiku għall-kura tas-

saħħa mentali 

1.43 RE-C01-i10 T Xiri ta’ Tagħmir Mediku 

1.44 RE-C01-i11-RAA M 
Kostruzzjoni, tagħmir u vetturi għas-Servizz 

Reġjonali tas-Saħħa fl-Azores 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata (Riforma 

jew Investiment) 

L-

għanqas/Tal-

UE 

L-isem 

2.3 RE-C02-i01 T 

Programm ta’ appoġġ għall-aċċess għall-

akkomodazzjoni — abitazzjonijiet għall-appoġġ 

tal-akkomodazzjoni 

2.7 RE-C02-i02 T Akkomodazzjoni ta’ emerġenza u temporanja 

2.11 RE-C02-i03-RAM T 
Akkomodazzjoni appoġġata pubblikament fir-

Reġjun Awtonomu ta’ Madeira 

2.30 RE-C02-i07-RAA T Biċċiet ta’ art allokati 

2.17 RE-C02-i04-RAA T 

Bini mibni & rinnovat fl-istokk tal-

akkomodazzjoni pubblika tar-Reġjun Awtonomu 

tal-Azores 

3.1 RE-C03-i01 T E vetturi elettriċi 

3.4 RE-C03-i01 T 

Programm għar-Rikwalifikazzjoni u l-

Espansjoni tan-Network ta’ Faċilitajiet u 

Servizzi Soċjali  

3.7 RE-C03-i02 T Abitazzjonijiet u faċilitajiet ta’ servizzi pubbliċi 

3.8 RE-C03-i02 T Programm ta’ Intervent fit-Triq Pubblika (PIVP) 

3.10 RE-C03-i03-RAM T Postijiet ġodda jew rinnovati fid-djar tal-kura 

3.13 RE-C03-i04-RAA T 
Kostruzzjoni jew rinnovazzjoni ta’ bini għal 

persuni b’diżabilità  

3.26 RE-C03-i06 T Żborż għall-miżuri soċjali 

3.28 RE-03-i07-RAA T 
Postijiet ġodda jew rinnovati fi djar tal-kura 

residenzjali 

3.30 RE-C03-r38 M Benefiċċju Soċjali Uniku 

4.4 RE-C04-i01 T Tagħmir għall-faċilitajiet kulturali  

4.8 RE-C04-i02 T Eżekuzzjoni ta’ xogħlijiet għal siti kulturali  

5.6 RE-C05-i01.01 T Prodotti, proċessi jew servizzi  

5.14 RE-C05-i03 T 24 ċentru ta’ Innovazzjoni Agrikola 

5.17 RE-C05-i04-RAA T 

Ċertifikati ta’ trasferiment lil korporazzjonijiet 

mhux finanzjarji f’appoġġ ta’ ekwità u kważi 

ekwità 

5.19 RE-C05-i05-RAA T 

Bini għall-qatla tal-annimali jew il-

klassifikazzjoni tal-kwalità tal-ħalib jew is-

sikurezza tal-ikel 

5.36 RE-C05-i08 M 

Proġetti taħt il-programm R & Ż fl-

amministrazzjoni pubblika, funzjonalitajiet tal-

intelliġenza artifiċjali għall-proċessi tal-

amministrazzjoni pubblika 

5.38 RE-C05-i08 M 

S tappoġġja l-infrastruttura u ċ-ċentru tad-data 

għaċ-Ċentru Nazzjonali tal-Kompjuter 

Avvanzat, il-kontribuzzjoni finanzjarja 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata (Riforma 

jew Investiment) 

L-

għanqas/Tal-

UE 

L-isem 

Portugiża għas-superkompjuter Deucalion, il-

finanzjament tas-superkompjuter Mare Nostrum 

5, u l-mudell lingwistiku kbir (LLM) bil-

Portugiż 

5.50 RE-C05-i13 T 
Akkwist ta’ tagħmir jew għodod għal unitajiet 

ta’ riċerka 

5.52 RE-C05-i14 T 
Il-ftehimiet legali ffirmati mal-benefiċjarji finali 

u l-ministeru lestew l-investiment 

6.2 RE-C06-i01 T 
Ċentri tat-teknoloġija speċjalizzati rinnovati jew 

mibnija, jew b’tagħmir mixtri 

6.23 RE-C06-i07 T 
Korsijiet dwar ix-xjenzi agrarji u t-taħriġ fil-

ħiliet diġitali 

6.25 RE-C06-i07 T Programmi akkademiċi ta’ tluq bikri mill-iskola 

7.3 RE-C07-i00 T 
Punti tal-irriċarġjar tal-vetturi elettriċi 

aċċessibbli għall-pubbliku 

7.8 RE-C07-i02 T Toroq mibnija jew rinnovati  

7.15 RE-C07-i05-RAA T Toroq mibnija jew rinnovati 

8.9 RE-C08-i03 T 

Network ta’ Strutturar tal-Ksur tal-Ġestjoni tal-

Fjuwil Primarju (RPFGC, Primary Fuel 

Management Breaks Structuring Network) 

8.11 RE-C08-i04 T 
Xiri ta’ ħelikopters ħfief u medji għall-ħaddiema 

tat-tifi tan-nar 

8.22 RE-C08-i05 T Xiri ta’ tagħmir għall-ġestjoni tal-foresti 

9.2 RE-C09-i01 T Interventi tan-network tal-ilma (SM1) 

9.3 RE-C09-i01 M Modernizzazzjoni tal-erja tal-art (SM2) 

9.4 RE-C09-i01 T 
Kostruzzjoni ta’ faċilitajiet għat-trattament tal-

użu mill-ġdid tal-ilma mormi (SM4) 

9.15 RE-C09-i01 M Kostruzzjoni ta’ konnessjoni tal-ilma 

9.14 RE-C09-i05 T 
Installazzjoni ta’ kapaċità tal-elettriku 

fotovoltajku fuq il-lag tad-diga ta’ Alqueva 

10.3 TC-C10-i01 M Iċ-ċentri Blu u l-Iskola taċ-Ċentru Blu 

10.4 TC-C10-i02 T Approvazzjoni tar-rapporti finali  

10.7 TC-C10-i03 M 

Kostruzzjoni tal- “Pjattaforma Navali 

Multifunzjonali” u ċ- “Ċentru tal-

Operazzjonijiet” 

10.9 TC-C10-i04-RAA M  Kunsinna ta’ bastiment tar-riċerka  

10.10 TC-C10-i04-RAA M  
Kostruzzjoni ta’ ċentru ta’ riċerka u żvilupp 

(MARTEC) 

10.12 TC-C10-i05-RAA M Xiri ta’ tagħmir għall-appoġġ tal-attività tas-sajd  
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata (Riforma 

jew Investiment) 

L-

għanqas/Tal-

UE 

L-isem 

10.14 TC-C10-i06-RAM M 
Kostruzzjoni ta’ bastiment tar-riċerka u kunsinna 

ta’ vetturi 

13.3 TC-C13-i01 T “Vawċers tal-effiċjenza” imħallsa 

13.5 TC-C13-i02 T 
Rinnovazzjoni tal-effiċjenza enerġetika ta’ bini 

tal-gvern jew bini pubbliku  

13.8 TC-C13-i03 T 
Rinnovazzjoni tal-effiċjenza enerġetika tal-bini 

tas-servizzi 

14.9 TC-C14-i02-RAM M Installazzjoni ta’ arloġġi intelliġenti  

14.15 TC-C14-i02-RAM M 
Rinnovazzjoni tal-impjant tal-enerġija 

idroelettrika ta’ Socorridos 

14.16 TC-C14-i04 M Ftehim ta’ implimentazzjoni jew att (i) legali 

14.17 TC-C14-i04 T 
L-iffirmar ta’ ftehimiet legali mal-benefiċjarji 

finali u l-Ministeru lesta l-investiment 

14.11 TC-C14-i03-RAA T 
Installazzjoni tal-kapaċità tal-produzzjoni 

ġeotermali 

14.14 TC-C14-i03-RAA T Installazzjoni ta’ unitajiet fotovoltajċi 

15.16 TC-C15-i06 T Linji ferrovjarji b’sistemi elettroniċi ta’ sinjalar  

16.8 TD-C16-i02 T 
Żborż ta’ EUR 61 000 000 lin-Netwerk 

Nazzjonali tal-Beds tat-Testijiet  

16.9 TD-C16-i02 T Il-viċinati tal-Kummerċ Diġitali 

16.10 TD-C16-i02 T Servizzi diġitali għall-entitajiet 

16.11 TD-C16-i02 T Programmi ta’ diġitalizzazzjoni 

16.15 TD-C16-i03 T 
Żborż ta’ EUR 20 000 000 lill-Hubs ta’ 

Innovazzjoni Diġitali  

16.17 TD-C16-i04 T Proġetti tal- “Industrija 4.0” 

16.18 TD-C16-i05-RAA T 
Proġetti “Kapaċità Diġitali u Trasformazzjoni 

tal-Intrapriżi fl-Azores” 

17.25 TD-C17-r40 M 
Dħul fis-seħħ ta’ att (i) legali dwar in-nefqiet tat-

taxxa 

19.26 TD-C19-i01 T Ħwienet taċ-ċittadini u spazji għaċ-ċittadini 

19.8 TD-C19-i03 T Xiri ta’ tagħmir kriptografiku 

19.13 TD-C19-i04 T Infrastrutturi diġitali kritiċi 

19.15 TD-C19-i04 M 
Iċ-Ċentru ta’ ġestjoni tan-netwerk tal-IT tal-

Gvern  

19.35 TD-C19-i08 M 

Territorji intelliġenti: Pjattaformi ta’ Ġestjoni 

Urbana, Twins Diġitali u Dashboard tal-Politika 

Pubblika 

20.8 TD-C20-i01 T Riżorsi edukattivi diġitali 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata (Riforma 

jew Investiment) 

L-

għanqas/Tal-

UE 

L-isem 

21.6 RP-21-i04-RAM T 
Rinnovazzjoni tal-effiċjenza enerġetika fil-bini 

tal-amministrazzjoni pubblika jew reġjonali 

21.13 RP-C21-i05 T 
Mill-inqas 5 proġett industrijali f’teknoloġiji 

għat-tranżizzjoni klimatika 

21.44 RP-C21-r48 M 
Taħriġ fl-għoti ta’ permessi għal proġetti tal-

enerġija rinnovabbli 

21.23 RP-C21-r48 M 
Skeda ta’ żmien għall-allokazzjoni ta’ kapaċità 

ġdida ta’ enerġija rinnovabbli 

21.27 RP-C21-i07 M 
Pubblikazzjoni ta’ studji tekniċi għall-enerġija 

eolika lil hinn mill-kosta 

21.34 RP-C21-i11-RAM T 
Installazzjoni ta’ kapaċità tal-enerġija 

rinnovabbli 

21.36 RP-C21-i12 T Twassil ta’ xarabanks b’emissjonijiet żero  

21.37 RP-C21-i13-RAM T 
Konsenja ta’ xarabanks b’emissjonijiet żero, 

skrappjar ta’ vetturi u xiri ta’ vetturi elettriċi 

21.43 RP-C21-i16 M Kostruzzjoni ta’ funikulari 

21.48 
RP-C21-i18 

T 
Ftehimiet legali ffirmati mal-benefiċjarji finali u 

l-Ministeru lesta l-investiment 

  Ammont ta’ 

ħlas bin-nifs 
EUR 3 667 313 866 

2. Self  

Il-ħlasijiet parzjali msemmija fl-Artikolu 3(2) għandhom jiġu organizzati kif ġej: 

 

2.1.L-ewwel Ħlas Parzjali (appoġġ fil-forma ta’ self): 

 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/Tal-

UE 

L-isem 

5.23 RE-C05-r10 M 
Dħul fis-seħħ tar-regolament li jistabbilixxi l-attivitajiet u l-

istatuti tal-Banco Português de Fomento (BPF) 

5.27 RE-C05-i06 M 
Dħul fis-seħħ ta’ digriet leġiżlattiv li jirregola l-miżura ta’ 

kapitalizzazzjoni ta’ BPF  

5.28 RE-C05-i06 M 
Żvilupp tal-politika ta’ investiment (kapitalizzazzjoni) u 

adozzjoni mill-maniġer tal-vettura 

    
Ammont ta’ 

ħlas bin-nifs 
EUR 700 000 000  
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2.2.It-tieni Ħlas Parzjali (appoġġ fil-forma ta’ self):  

 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/Tal-

UE 

L-isem 

5.30 RE-C05-i06 M 
Notifika lill-Kummissjoni Ewropea dwar is-suċċess tal-

valutazzjoni tal-pilastri għall-BPF 

5.31 RE-C05-i06 M 

Trasferiment ta’ kapital ta’ EUR 250 000 000 mill-Gvern 

Portugiż lil BPF u l-adozzjoni tal-politika ta’ investiment 

għal BPF 

    
Ammont ta’ 

ħlas bin-nifs 
EUR 125 000 000  

 

2.3.It-tielet Ħlas Parzjali (appoġġ fil-forma ta’ self):  

 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/Tal-

UE 

L-isem 

2.20 RE-C02-i05 T 

Stokk ta’ akkomodazzjoni pubblika affordabbli — 

Akkomodazzjonijiet b’xogħol mibdi (mibni b’effiċjenza 

enerġetika għolja jew riabilitat bi prestazzjoni enerġetika 

mtejba) 

2.25 RE-C02-i06 T 

Akkomodazzjoni għall-istudenti bi spejjeż affordabbli — 

għadd ta’ postijiet ta’ akkomodazzjoni għall-istudenti 

b’offerti mnedija 

5.24 RE-C05-r13 M 
Dħul fis-seħħ tar-reviżjoni tal-qafas legali għall-impriżi ta’ 

investiment kollettiv 

5.25 RE-C05-r13 M Dħul fis-seħħ tar-reviżjoni tal-Att dwar il-Kodiċi tat-Titoli 

7.9 RE-C07-i03  M Tlestiet l-ewwel Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali 

    
Ammont ta’ 

ħlas bin-nifs 
EUR 379 431 726 

 

2.4.Ir-raba’ Installazzjoni (appoġġ għas-self):  

 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/Tal-

UE 

L-isem 

5.44 RE-C05-i11  T 

Il-konklużjoni ta’ kuntratti għall-iżvilupp ta’ prodotti, 

proċessi jew servizzi ġodda f’oqsma strateġiċi rilevanti 

(Aġendi ta’ Innovazzjoni). 

7.11 RE-C07-i04 M Kuntratt iffirmat għal 10 proġetti tat-toroq 
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Ammont ta’ 

ħlas bin-nifs 
EUR 235 337 423  

 

2.5.Il-ħames Installazzjoni (appoġġ għas-self):  

 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/Tal-

UE 

L-isem 

5.26 RE-C05-r13 M Żvilupp tas-suq kapitali — dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni 

5.43 RE-C05-i06 T 

Twassil mill-istrument ta’ kapitalizzazzjoni ta’ total ta’ EUR 

650 000 000 lil korporazzjonijiet mhux finanzjarji stabbiliti 

u/jew li joperaw fil-Portugall, f’ekwità u kważi appoġġ ta’ 

ekwità, f’konformità mal-politika ta’ investiment tiegħu 

5.46 RE-C05-i12 T 

Il-konklużjoni ta’ kuntratti għall-iżvilupp ta’ prodotti, 

proċessi jew servizzi ġodda f’oqsma strateġiċi rilevanti għall-

ekonomija b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju, ir-

reżiljenza u l-adattament għat-tibdil fil-klima. 

10.17 TC-C10-i07 M 
Tnedija ta’ sejħa għall-offerti għad-dekarbonizzazzjoni tal-

bastimenti 

    
Ammont ta’ 

ħlas bin-nifs 
EUR 1 313 054 513  

 

2.6.Is-sitt Installazzjoni (appoġġ għas-self):  

 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/Tal-

UE 

L-isem 

6.28 RE-C06-i09 T 
L-iffirmar tat-termini ta’ aċċettazzjoni għall-finanzjament 

tal-bini u r-rinnovazzjoni tal-iskejjel pubbliċi 

19.30 TD-C19-r41 M 
Dħul fis-seħħ tal-att leġiżlattiv dwar l-aċċess għas-servizzi 

pubbliċi 

19.31 TD-C19-r42 M Dħul fis-seħħ tal-att leġiżlattiv li jirrevedi s-SADAP 

19.32 TD-C19-r42 M 
Dħul fis-seħħ tal-att leġiżlattiv li jirrevedi l-profil tal-

Kompetenzi tal-Amministrazzjoni Pubblika 

    
Ammont ta’ 

ħlas bin-nifs 
EUR 509 920 104 

 

2.7.It-tmien Pagament (appoġġ fil-forma ta’ self): 

 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/Tal-

UE 

L-isem 
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5.48 RE-C05-i16 M 
L-iffirmar tal-Ftehim ta’ Kontribuzzjoni bejn il-gvern 

tal-Portugall u l-Kummissjoni Ewropea 

19.33 TD-C19-r42 M Il-pjattaforma SIADAP 

  
Ammont ta’ 

ħlas bin-nifs 
EUR 302 504 066 

2.8. Id-disa’ Installazzjoni (appoġġ għas-self): 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/Tal-

UE 

L-isem 

5.29 RE-C05-i06 T 

Twassil mill-istrument ta’ kapitalizzazzjoni ta’ total ta’ EUR 

1 050 653 000 lil korporazzjonijiet mhux finanzjarji stabbiliti 

u/jew li joperaw fil-Portugall f’appoġġ ta’ ekwità u kważi 

ekwità, f’konformità mal-politika ta’ investiment tiegħu  

5.49 RE-C05-i16 T 
Operazzjonijiet ta’ finanzjament jew ta’ investiment 

approvati mill-Kumitat tal-Investiment ta’ InvestEU. 

7.10 RE-C07-i03 T Toroq mibnija jew rinnovati 

    
Ammont ta’ 

ħlas bin-nifs 
EUR 488 671 912 

2.9. L-għaxar Installazzjoni (appoġġ għas-self): 

 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/Tal-

UE 

L-isem 

1.46 RE-C01-i13 T Eżekuzzjoni finanzjarja għall-kostruzzjoni jew ir-

rinnovazzjoni ta’ unitajiet tas-saħħa  

2.24 RE-C02-i05 M  Akkomodazzjoni pubblika affordabbli  

2.28 RE-C02-i06 T Akkomodazzjoni għall-istudenti bi spejjeż affordabbli  

5.32 RE-C05-i06 M Politika ta’ investiment 

5.45 RE-C05-i11 T Prodotti, proċessi jew servizzi 

6.29 RE-C06-i09 M  Skejjel mibnija jew rinnovati jew xiri ta’ tagħmir għall-iskejjel 

7.5 RE-C07-i06  T Interventi f’oqsma magħżula ta’ akkoljenza tan-negozju  

10.18 TC-C10-i07 M  Pagamenti għal sejħiet għall-offerti maħruġa mill-IAPMEI 

15.6 TC-C15-i08 T L-eżekuzzjoni finanzjarja  

    
Ammont ta’ 

ħlas bin-nifs 
EUR 1 526 299 465 
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SEZZJONI 3: ARRANĠAMENTI ADDIZZJONALI 

1. Arranġamenti għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni tal-pjan għall-irkupru u r-

reżiljenza 

Il-monitoraġġ u l-implimentazzjoni tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza tal-Portugall 

għandhom isiru f’konformità mal-arranġamenti li ġejjin:  

Id-digriet Amministrattiv Nru 29-B/2021, emendat bid-Digriet Amministrattiv 61/2023 ta’ 

Lulju 24, jistabbilixxi mudell ta’ governanza fuq erba’ livelli:  

a) Kummissjoni Interministerjali, ippreseduta mill-Prim Ministru, inkarigata mill-

koordinazzjoni strateġika u politika u t-tmexxija politika ġenerali;  

b) Kummissjoni Nazzjonali għall-Monitoraġġ, magħmula minn rappreżentanti tad-diversi 

sħab soċjali u ekonomiċi u personalitajiet ewlenin tas-soċjetà ċivili u ppreseduta minn 

persuna indipendenti, biex timmonitorja l-implimentazzjoni tal-pjan għall-irkupru u r-

reżiljenza u r-riżultati tiegħu, tippromwovi t-tixrid xieraq tiegħu liċ-ċittadini, lin-

negozji u lil organizzazzjonijiet oħra, u teżamina kwalunkwe kwistjoni li taffettwa l-

prestazzjoni tiegħu u tipproponi rakkomandazzjonijiet;  

c) Struttura amministrattiva Estrutura de Missao Recuperar Portugal (“task force”) 

stabbilita bir-Riżoluzzjoni tal-Kunsill tal-Ministri Nru 46-B/2021 hija inkarigata mill-

implimentazzjoni tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, flimkien mal-Aġenzija għall-

Iżvilupp u l-Koeżjoni (is-superviżjoni tal-użu tat-taħlita tal-fondi tal-UE, il-kontroll tar-

riskju ta’ finanzjament doppju u l-konsistenza ma’ inizjattivi oħra), u l-Ministeru tal-

Finanzi; 

d) Il-Kumitat tal-Awditjar u l-Kontroll (CAC), ippresedut mill-Ispettorat Ġenerali tal-

Finanzi (IGF), għandu jkun responsabbli għall-attivitajiet ta’ awditjar u kontroll. 

 

Il-Portugall stabbilixxa l-atturi istituzzjonali li huma responsabbli għall-implimentazzjoni tar-

riformi u l-investimenti individwali fil-livell tal-komponenti. Il-ministeri jew l-atturi 

responsabbli involuti fl-eżekuzzjoni ta’ kull riforma u investiment għandhom jikkollaboraw 

fuq bażi regolari mat-task force, li għandha tkun l-istruttura inkarigata mill-koordinazzjoni tal-

ħidma fuq il-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, l-iffirmar ta’ kuntratti ma’ benefiċjarji diretti u 

intermedji, il-verifika tal-ilħuq tal-istadji importanti u l-miri u t-trażmissjoni tat-talbiet għall-

pagament lill-Kummissjoni Ewropea.  

 

2. Arranġamenti għall-għoti ta’ aċċess sħiħ mill-Kummissjoni għad-data sottostanti 

- It-Task force “Estrutura de Missao Recuperar Portugal”, bħala l-korp ċentrali ta’ 

koordinazzjoni għall-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza tal-Portugall u l-

implimentazzjoni tiegħu, hija responsabbli għall-koordinazzjoni u l-monitoraġġ 

ġenerali tal-pjan, flimkien mal-Aġenzija għall-Iżvilupp u l-Koeżjoni u l-Ministeru tal-

Finanzi. B’mod partikolari, jaġixxi bħala korp ta’ koordinazzjoni għall-monitoraġġ tal-

progress dwar l-istadji importanti u l-miri, għall-monitoraġġ u, fejn xieraq, għall-

implimentazzjoni ta’ attivitajiet ta’ kontroll u awditjar, u għall-forniment ta’ rapportar 

u talbiet għall-pagamenti. Huwa jikkoordina r-rappurtar tal-istadji importanti u l-miri, 

l-indikaturi rilevanti, iżda wkoll informazzjoni finanzjarja kwalitattiva u data oħra, bħal 
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dwar ir-riċevituri finali. Il-kodifikazzjoni tad-data qed issir f’sistema tal-IT 

ċentralizzata. 

- F’konformità mal-Artikolu 24(2) tar-Regolament (UE) 2021/241, mat-tlestija tal-

istadji importanti u l-miri rilevanti miftiehma fit-Taqsima 2.1 ta’ dan l-Anness, il-

Portugall għandu jippreżenta talba debitament ġustifikata lill-Kummissjoni għall-ħlas 

tal-kontribuzzjoni finanzjarja u, fejn rilevanti, tas-self. Il-Portugall għandu jiżgura li, 

fuq talba, il-Kummissjoni jkollha aċċess sħiħ għad-data rilevanti sottostanti li tappoġġa 

l-ġustifikazzjoni dovuta tat-talba għall-pagament, kemm għall-valutazzjoni tat-talba 

għall-pagament f’konformità mal-Artikolu 24(3) tar-Regolament (UE) 2021/241 kif 

ukoll għall-finijiet ta’ awditjar u kontroll. 
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