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BILAG 

Afsnit 1: REFORMATIONER OG INVESTERINGER inden for rammerne af 

genopretnings- og resiliensplanen 

 

1. Beskrivelse af reformer og investeringer  

A. KOMPONENT A: »ØKONOMISK MODSTANDSDYGTIGHED OG KONKURRENCEEVNE« 

Denne komponent i den polske genopretnings- og resiliensplan bidrager til at tackle flere udfordringer 

i forbindelse med den polske økonomis modstandsdygtighed og konkurrenceevne. Den første 

overordnede udfordring hænger sammen med investeringsklimaet og erhvervsklimaet, som i de 

seneste år er blevet hæmmet af lovgivningsmæssige mangler, byrdefulde administrative krav og 

procedurer og hyppige ændringer af centrale love. For det andet har Polen endnu ikke øget sin 

innovationskapacitet for at opgradere sin vækstmodel fra omkostningskonkurrenceevne til 

bæredygtighed og aktiviteter med højere merværdi. De samlede udgifter til forskning og udvikling 

(forskning og udvikling) er fortsat lave og udgjorde 1,4 % af BNP mod 2,3 % i EU i 2020. Selv om 

erhvervslivets udgifter til forskning og udvikling er mere end firedoblet i de seneste ti år, ligger de 

fortsat under EU-gennemsnittet. For det tredje kræver den digitale omstilling og andre økonomiske 

omstillinger en indsats for at forbedre arbejdsmarkedsrelevansen af færdigheder og moderniseringen 

af erhvervsuddannelserne. For det fjerde deltager kvinder, ældre, personer med handicap og personer 

med lavere kvalifikationer langt mindre på arbejdsmarkedet end i mange andre EU-lande. Dette 

skyldes flere faktorer, herunder begrænset adgang til børnepasning og langtidspleje samt en lav 

lovbestemt og effektiv pensionsalder. Desuden er fleksibiliteten på arbejdsmarkedet begrænset af 

særlige pensionsordninger og manglende fleksibilitet i arbejdstidsordninger. Endelig er andelen af 

tidsbegrænsede ansættelseskontrakter fortsat høj, selv om den konsekvent har været faldende. 

Hovedformålet med komponenten er at fremme investeringer, øge produktiviteten og øge den polske 

økonomis konkurrenceevne og modstandsdygtighed. Med henblik herpå sigter komponenten mod 

følgende: i) styrke de finanspolitiske rammers holdbarhed og tilstrækkelighed ii) mindske den 

lovgivningsmæssige og administrative byrde for virksomheder og iværksættere iii) støtte den digitale 

og grønne omstilling og modstandsdygtigheden i centrale sektorer i økonomien, herunder 

landbrugsfødevaresektoren iv) forbedre innovationsøkosystemet v) fremme 

arbejdsmarkedsrelevansen af færdigheder og forbedre livslang læring vi) øge 

arbejdsmarkedsdeltagelsen og hæve den faktiske pensionsalder vii) forbedre adgangen til og 

kvaliteten af børnepasning for børn under 3 år og viii) øge de offentlige arbejdsformidlingers 

effektivitet. 

Komponenten omhandler følgende landespecifikke henstillinger, der er udstedt til Polen inden for 

rammerne af det europæiske semester i 2019 og 2020, navnlig: De landespecifikke henstillinger 3, 

2019 og 4 fra 2020 vedrørte forbedring af investeringsklimaet og de lovgivningsmæssige rammer, 

navnlig ved at styrke den rolle, som offentlige høringer spiller i lovgivningsprocessen. Komponenten 

omhandler endvidere: Landespecifikke henstillinger nr. 1, 2019 og 1, 2020 vedrørende forbedring af 

effektiviteten af de offentlige udgifter og budgetproceduren samt støtte til den økonomiske 

genopretning gennem offentlige foranstaltninger landespecifik henstilling nr. 2 fra 2019 vedrørende 

tilstrækkeligheden af fremtidige pensionsydelser og pensionssystemets bæredygtighed, navnlig ved 

at træffe foranstaltninger til at hæve den faktiske pensionsalder samt tage skridt til at øge 

arbejdsmarkedsdeltagelsen, herunder ved at forbedre adgangen til børnepasning og langtidspleje, og 

fjerne de resterende hindringer for mere permanente beskæftigelsesformer og endelig gennem 

foranstaltninger til at øge arbejdsmarkedsrelevansen af færdigheder og forbedre livslang læring 
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Landespecifik henstilling nr. 3 fra 2019 ved at styrke økonomiens innovative kapacitet, herunder ved 

at støtte forskningsinstitutioner og deres tættere samarbejde med erhvervslivet. 

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som 

omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af 

foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i 

overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C 58/01). 

 

A.1.  Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte 

 

Delkomponent A1 – Reduktion af covid-19's indvirkning på virksomhederne 

 

A1.1 Reform af de finanspolitiske rammer 

Formålet med reformen er at øge gennemsigtigheden og effektiviteten af de offentlige udgifter. 

Denne foranstaltning består i vedtagelse af retsakter om revision af reglen om stabilisering af 

udgifterne, budgetklassifikationssystemet, den mellemfristede budgetramme og rammen for 

udgiftsrevision samt indførelse af krav om vurdering af offentlige investeringer.  

 

A1.2 Yderligere reduktion af den reguleringsmæssige og administrative byrde 

Det overordnede mål med reformen er at mindske den administrative og lovgivningsmæssige byrde, 

der påvirker virksomheder i Polen, samt at fremme private investeringer, navnlig i SMV'er. Med 

henblik herpå sigter reformen mod i) at forenkle de administrative og retlige procedurer, ii) at 

minimere de retlige krav til virksomheder og iværksættere og iii) at fremskynde beslutningstagningen.  

Reformen skal bestå af én lovgivningspakke. Ved "retsskjoldet" (Tarcza prawna) indføres følgende 

lovbestemmelser: i) gøre elektroniske procedurer til den dominerende kanal til håndtering af mindst 

otte administrative og retlige procedurer, herunder indgivelse af erklæringer fra turistoperatører og 

iværksættere til forsikringsgarantifonden ii) forenkle de administrative procedurer, navnlig i 

forbindelse med søfarendes erhverv og handel med alkoholholdige drikkevarer iii) reducere 

anvendelsen af proceduren med to instanser i mindst ti procedurer, der navnlig vedrører geologiske 

ressourcer iv) begrænse antallet af dokumenter og formaliteter, der kræves i administrative procedurer 

i f.eks. fysisk planlægning og bygge- og anlægsprocesser og v) forlænge fristerne for visse 

administrative procedurer, f.eks. for registrering af en bil, der er købt i en anden medlemsstat.  

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2023. 

 

A1.2.1 Projekter, der har til formål at diversificere erhvervsaktiviteterne 

Denne investering har til formål at støtte virksomheder i sektorerne HoReCa, turisme eller kultur.  

Denne foranstaltning består i at støtte projekter, der har til formål at diversificere virksomhedernes 

aktiviteter i disse sektorer. 

 

A1.3 Reform af fysisk planlægning 

Det overordnede mål med reformen er at skabe et stabilt og forudsigeligt investeringsklima for 

byggesektoren samt bekæmpe den ukontrollerede spredning af bygninger til bynære områder, navnlig 
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i de største byer. Med henblik herpå er formålet med reformen at i) strømline den eksisterende 

lovgivning og forbedre de retlige rammer for fysisk planlægning på kommunalt plan, ii) skabe 

gennemsigtige og klare regler for arealudvikling på kommunalt plan, navnlig ved at give adgang til 

klare, digitale og pålidelige oplysninger om arealudvikling i kommuner iii) øge interessenternes og 

arbejdsmarkedets parters deltagelse i udarbejdelsen af kommunale generelle planer. 

Reformen består i vedtagelse af en ny lov om fysisk planlægning. Loven skal: i) indføre et krav om, 

at alle kommuner udarbejder og vedtager generelle fysiske udviklingsplaner, der skal omsættes til 

lokal lovgivning, som fastsætter de generelle regler for byggeri i det kommunale område ii) indføre 

et krav, der forpligter investorer til at gennemføre yderligere projekter til gavn for kommunen, når 

der bygges nye udviklingsprojekter, bl.a. med henblik på at reducere udviklingen af boliger uden 

tilstrækkelig levering af tjenesteydelser iii) definere den proces, hvori interessenter kan deltage i 

udarbejdelsen af strategier og generelle planer i kommunerne. 

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. marts 2023. 

 

A1.3.1 Gennemførelse af reformen af fysisk planlægning 

Formålet med investeringen er at støtte forberedelsen af den nye reform af den fysiske planlægning, 

der er fastsat i foranstaltning A.1.3 i komponent A. 

Denne foranstaltning består af: i) 40 % af kommunerne i Polen vedtager generelle planer for fysisk 

planlægning ii) teknisk støtte til udarbejdelse af generelle fysiske udviklingsplaner ved at stille 

undervisningsmateriale til rådighed for kommunerne iii) udbud af kurser om den nye lov om fysisk 

planlægning. 

 

A1.4 Reform til forbedring af konkurrenceevnen og beskyttelsen af producenter/forbrugere i 

landbrugssektoren 

Det overordnede mål med reformen er at styrke forbrugernes og producenternes stilling i 

landbrugsfødevareforsyningskæden med henblik på at øge investeringerne og modstandsdygtigheden 

hos alle aktører i landbrugsfødevaresektoren, navnlig SMV'er og små producenter. Med henblik herpå 

har reformen til formål at: i) at skabe et sæt principper og god praksis i vertikale forbindelser i 

forsyningskæden for landbrugsfødevarer ii) forbedring af ordningen for håndhævelse af kontrakter i 

landbrugsfødevaresektoren for at forhindre udnyttelse af kontraktmæssige fordele og iii) forbedring 

af markedsgennemsigtigheden.  

Reformen skal bestå af en ny lov til bekæmpelse af urimelig anvendelse af kontraktlige fordele i 

landbrugsfødevaresektoren, som skal gå videre end direktivet om urimelig handelspraksis 2019/633. 

Reformen består af: 

• Ud over listen over urimelig handelspraksis i direktiv (EU) 2019/633 skal reformen indføre 

en åben definition af urimelig handelspraksis. Navnlig skal Kontoret for Konkurrence- og 

Forbrugerbeskyttelse (UOKiK) fastslå, at en sådan yderligere handelspraksis er urimelig, hvis 

i) den er i strid med god forretningsskik, ii) og de væsentligt forvrider eller kan forventes 

væsentligt at forvride de andre aftaleparters interesser.  

• Reformen skal beskytte alle erhvervsdrivende, herunder købere af landbrugs- og fødevarer. 

Reformen skal også omfatte udarbejdelse af en midtvejsevaluering af den nye lov, som skal omfatte 

en vurdering af, om målene er nået, og identificere muligheder for handling med henblik på at løse 

potentielle problemer med gennemførelsen. 

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2025. 



  

4 

 

A1.4.1 Modernisering af infrastruktur eller udstyr i landbrugssektoren 

Formålet med denne investering er at øge landbrugssektorens konkurrenceevne og 

modstandsdygtighed i Polen.  

Investeringen består i finansiering af opbygning eller modernisering af infrastruktur eller udstyr hos 

aktører i sektoren samt finansiering af projekter til erstatning af miljø- og sundhedsskadelige 

materialer i bygninger, der anvendes til landbrugsproduktion.   
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Delkomponent A2 — Udvikling af det nationale innovationssystem: styrkelse af 

koordineringen, stimulering af innovationskapaciteten og samarbejdet mellem virksomheder 

og forskningsorganisationer, herunder inden for miljøteknologi 

 

A2.1 Fremskyndelse af robotiserings-, digitaliserings- og innovationsprocesser 

Reformen har til formål at styrke efterspørgslen efter viden og innovation og deres effektive 

udbredelse i virksomheder i den digitale økonomi.  

Reformen skal bestå i indførelse af skattesystempræferencer for virksomheder, der gennemfører 

digitaliseringsprocessen gennem investeringer i robotisering og digitalisering. Skattelettelsen skal 

have form af et ekstra fradrag for skatteomkostninger til støtte for køb af robotter.  

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2022. 

 

A2.1.1 Investeringer til støtte for robotisering eller digitalisering i virksomheder  

Investeringen har til formål at støtte robotisering og digitalisering af virksomheder. 

Denne foranstaltning består i at støtte projekter vedrørende robotisering eller kunstig intelligens eller 

digitalisering af processer, teknologier, produkter eller tjenester i virksomheder. 

 

A2.2 Skabelse af betingelserne for omstillingen til en cirkulær økonomimodel 

Reformen har til formål at skabe en passende retlig ramme for, hvordan handelen med sekundære 

råstoffer fungerer. Reformen skal indføre bestemmelser om affaldsfasens ophør for vigtigt 

industriaffald, som skal omfatte definitioner af affaldsfasens ophør for sådanne materialer og lette 

deres cirkulation og anvendelse som sekundære råstoffer.  

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2024. 

 

A2.2.1 Investeringer i miljøteknologier og innovationer i forbindelse med den cirkulære 

økonomi 

Formålet med denne foranstaltning er at finansiere miljøteknologier og innovationer i forbindelse 

med den cirkulære økonomi, lette SMV'ers omstilling til cirkulær økonomi og anvende affald som 

sekundære råstoffer. 

Denne foranstaltning består i undertegnelse af: i) tilskudsaftaler for projekter vedrørende 

miljøteknologier og innovationer i forbindelse med den cirkulære økonomi, der bidrager til SMV'ers 

omstilling til den cirkulære økonomi ii) tilskudsaftale for projekter vedrørende miljøteknologier og 

innovationer i forbindelse med den cirkulære økonomi eller oprettelse af et marked for sekundære 

råstoffer.  

 

A2.3 Tilvejebringelse af det institutionelle og retlige grundlag for udviklingen af ubemandede 

luftfartøjer (UAV'er)  

Formålet med reformen er at oprette en enhed til støtte for afprøvning og gennemførelse af nye UAV-

baserede løsninger, navnlig i urbaniserede områder. 

Reformen giver det polske luftfartstjenesteagentur ret til at eje egenkapital i kommercielle 

virksomheder og bemyndiger det eller dets datterselskaber til at gennemføre pilotprojekter til støtte 
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for gennemførelsen af forretningsmodeller og tjenester baseret på UAV'er. Det polske 

luftfartstjenesteagentur fungerer også som udbyder af specialtjenester for UAV'er inden for det 

planlagte netværk af kompetencecentre. 

Gennemførelsen af denne reform skal være afsluttet senest den 30. juni 2023. 

 

A2.3.1 Lokale kompetencecentre for ubemandede luftfartøjer 

Formålet med denne investering er at etablere lokale kompetencecentre for ubemandede luftfartøjer 

med henblik på at muliggøre avancerede flyvninger for ubemandede luftfartøjer i det område, der er 

tildelt hvert kompetencecenter. 

Investeringen består i etablering af ti lokale centre, der stiller digital infrastruktur, landingsbaner og 

sporingsinfrastruktur til rådighed for ubemandede køretøjer.  

 

A2.4 Styrkelse af samarbejdsmekanismerne mellem videnskab og industri 

Reformen skal bestå af to foranstaltninger. Formålet med den første aktion er at gøre det muligt for 

universiteter og forskningsinstitutter at blive aktionærer i virksomheder. Dette har til formål at føre 

til større tværfaglighed og fleksibilitet i teknologioverførsel.  

Den første foranstaltning i forbindelse med denne reform består i at udvide de kategorier af enheder, 

hvormed universiteterne skal kunne oprette special purpose vehicles. Der er tale om 

forskningsinstitutter, institutter under det polske videnskabsakademi og institutter under 

forskningsnetværket Łukasiewicz. Reformen skal gøre det muligt at oprette special purpose vehicles, 

der er udformet specifikt med henblik på kommercialisering af F&U-resultater. 

Gennemførelsen af denne reform skulle være afsluttet senest den 31. marts 2022. 

Den anden aktion i forbindelse med denne reform fastsætter for forskningsinstitutter og underordnede 

enheder under tilsyn af ministeriet for landbrug og udvikling af landdistrikter regler for anvendelse 

af laboratorier, forskningsinfrastruktur og videnoverførsel inden for videnskab-videnskab og 

samarbejde mellem videnskab og erhvervsliv. Reglerne for ydelse af støtte skal følge principperne 

om ikke-forskelsbehandling og gennemsigtighed. 

Gennemførelsen af denne reform skulle være afsluttet senest den 31. marts 2022. 

 

A2.4.1 Investeringer i forskningskapacitet 

Formålet med denne investering er at udstyre forskningsinstitutioner med forsknings- eller 

analyseinfrastruktur.  

Denne foranstaltning består af projekter for laboratorier med forsknings- eller analyseinfrastruktur.  

 

Delkomponent A3 – Uddannelse med henblik på den moderne økonomi 

 

A3.1 Arbejdsstyrke til den moderne økonomi: bedre matchning af færdigheder og 

kvalifikationer med arbejdsmarkedets krav 

Formålet med reformen er at forberede arbejdsstyrken på den moderne økonomi og øge matchningen 

af færdigheder og kvalifikationer med arbejdsmarkedets krav.  
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Denne foranstaltning består i ikrafttrædelsen af en eller flere retsakter om fastlæggelse af den retlige 

ramme for sektorspecifikke færdighedscentre. 

 

A3.1.1 Investeringer i moderne erhvervsuddannelse, videregående uddannelse og livslang 

læring 

Formålet med investeringen er at oprette sektorspecifikke kompetencecentre.  

Denne foranstaltning består i i) oprettelse og udvikling af regionale koordineringshold og ii) indkøb 

af bygge- og anlægsarbejder og udstyr til centrene for sektorspecifikke færdigheder. 

 

Delkomponent A4 – Øget strukturel matchning, effektivitet og modstandsdygtighed over for 

kriser på arbejdsmarkedet 

 

A4.1 Strukturreformer af arbejdsmarkedsinstitutionerne 

Formålet med reformen er at øge arbejdsmarkedsdeltagelsen og skabe fleksibilitet og sikkerhed på 

det polske arbejdsmarked.  

Denne foranstaltning består af: i) ikrafttrædelsen af ny lovgivning om offentlige arbejdsformidlinger, 

om beskæftigelse af tredjelandsstatsborgere og om elektronisk indgåelse af visse 

ansættelseskontrakter ii) offentliggørelse af udviklingsplanen for offentlige arbejdsformidlinger 

2025-2027 iii) en høring af arbejdsmarkedets parter om potentialet for kollektive overenskomster og 

en undersøgelse af den potentielle rolle, som en enkelt arbejdskontrakt kan spille iv) efterfulgt af 

vedtagelse af lovgivning under hensyntagen til identificerede reformprioriteter. 

 

A4.1.1 Investeringer til støtte for reformen af arbejdsmarkedsinstitutionerne  

Formålet med denne investering er at øge de offentlige arbejdsformidlingers kapacitet til at støtte 

arbejdsmarkedets funktion.  

Denne foranstaltning består i i) digitalisering af offentlige arbejdsformidlinger og ii) uddannelse i 

anvendelsen af nye procedurer.  

 

A4.2 Reform med henblik på at forbedre forældrenes situation på arbejdsmarkedet ved at øge 

adgangen til børnepasning af høj kvalitet for børn op til tre år 

Det overordnede mål med reformen er at lette adgangen til børnepasningsfaciliteter for børn op til tre 

år og sikre høje uddannelses- og kvalitetsstandarder for børnepasningsordninger. Med henblik herpå 

er formålet med reformen at i) strømline forvaltningen af nationale og eksterne midler til oprettelse 

og drift af børnepasningsfaciliteter, ii) gennemføre langsigtet indenlandsk finansiering af 

børnepasningsordninger for børn op til tre år samt iii) gennemføre et sæt bindende 

minimumsuddannelses- og kvalitetsstandarder for børnepasningsfaciliteter. 

Reformen skal bestå i vedtagelse af en ændring af loven om pasning af børn op til tre år og oprettelse 

af et særligt flerårigt program for oprettelse og drift af børnepasningsfaciliteter. Ændringen skal bl.a. 

samle forvaltningen af tre forskellige finansieringskilder til oprettelse og drift af 

børnepasningsfaciliteter: indenlandsk finansiering, Den Europæiske Socialfond+ og genopretnings- 

og resiliensfaciliteten. Reformen skal også sikre en langsigtet indenlandsk finansiering af 

børnepasningsordninger for børn op til tre år. Endelig skal reformen bestå i at foretage en uafhængig 
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analyse af eksisterende pleje- og uddannelsesstandarder for børn op til tre år, udvikle relevante pleje- 

og uddannelsesmæssige kvalitetsstandarder for børnepasningstjenester, der tager hensyn til analysen, 

og gennemføre relevante retlige ændringer for at gøre minimumsstandarderne bindende for 

børnepasningsudbydere for at støtte den høje kvalitet af uddannelse og pleje fra en tidlig alder.  

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2024. 

 

 

A4.2.1 Støtte til børnepasningsfaciliteter for børn op til tre år under "Active Toddler" (tidligere 

Maluch+) 

Formålet med denne investering er at øge tilgængeligheden af børnepasningsfaciliteter for børn op til 

tre år. 

Denne foranstaltning består i i) oprettelse af et IT-system til forvaltning af finansiering og oprettelse 

af børnepasningsfaciliteter og ii) opførelse eller renovering eller tilpasning af børnepasningsfaciliteter 

for børn op til tre år. 

 

A4.3 Gennemførelse af de retlige rammer for udviklingen af den sociale økonomi 

Det overordnede mål med reformen er at øge erhvervsfrekvensen for personer, der risikerer social 

udstødelse, og støtte afinstitutionaliseringen af sociale tjenester. Med henblik herpå er formålet med 

reformen i lovgivningen at fastlægge en ramme for socialøkonomiske aktørers funktion. 

Reformen består i vedtagelse af en lov om den sociale økonomi. Loven skal fastlægge de 

grundlæggende regler for denne sektor, herunder navnlig principperne om at fungere og støtte en 

social virksomhed, nye former for samarbejde mellem socialøkonomiske enheder og de lokale 

myndigheder i forbindelse med gennemførelsen af sociale tjenesteydelser samt principperne om 

politisk koordinering inden for udvikling af den sociale økonomi. 

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2022. 

 

A4.3.1 Investeringer i socialøkonomiske enheder 

Formålet med denne investering er at maksimere virkningen af socialøkonomiske enheder med 

hensyn til social og erhvervsmæssig reintegration af personer, der risikerer social udstødelse, og at 

støtte afinstitutionaliseringen af sociale tjenester.  

Denne foranstaltning består i afgørelser om tildeling af status som social virksomhed og 

undertegnelse af tilskudsaftaler til støtte for socialøkonomiske enheder, der forpligter sig til at 

opretholde beskæftigelsen i mindst 12 måneder efter datoen for aftalen. 

 

A4.4 Mere fleksible beskæftigelsesformer og indførelse af fjernarbejde 

Det overordnede mål med reformen er at gøre det lettere at forene familiemæssige og 

erhvervsmæssige forpligtelser og hjælpe personer fra grupper med lavere erhvervsfrekvens med at 

finde fast beskæftigelse. Med henblik herpå skal fjernarbejde og fleksible former for tilrettelæggelse 

af arbejdstiden forankres i arbejdsloven. 
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Reformen består i vedtagelse af en ændring af arbejdsloven. Ændringen skal tillade fjernarbejde når 

som helst og ikke kun under ekstraordinære omstændigheder og gennemføre fleksible former for 

arbejdstidsordninger. Ændringen skal også definere flere operationelle ordninger for fjernarbejde og 

fleksibelt arbejde, herunder: i) muligheden for at fjernarbejde uden for tjenestestedet på grundlag af 

ordninger mellem arbejdstageren og arbejdsgiveren, ii) en definition af regler om de arbejdsværktøjer, 

som arbejdsgiveren skal stille til rådighed, og iii) etablering af en ramme for sundheds- og 

sikkerhedsprincipper, der finder anvendelse på fjernarbejde. 

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. september 2022. 

 

A4.5 Udvide karrierer og fremme arbejde ud over den lovbestemte pensionsalder 

Det overordnede mål med reformen er at øge arbejdstagernes evne og motivation til at forblive på 

arbejdsmarkedet efter pensionsalderen. Med henblik herpå indføres der et skatteincitament for dem, 

der har nået den lovbestemte pensionsalder, men foretrækker ikke at gå på pension og fortsætte med 

at arbejde. To år efter gennemførelsen af skatteincitamentet offentliggøres der en rapport med en 

evaluering af dets indvirkning på den faktiske pensionsalder.  

Reformen består i vedtagelse af en ændring af loven om personlig indkomstskat og en evaluering af 

denne foranstaltning. Ændringen nedsætter fra 2023 den personlige indkomstskat for dem, der har 

nået den lovbestemte pensionsalder, men ikke ønsker at gå på pension og fortsætte med at arbejde. 

Arbejdstagere, der falder ind under den første indkomstskatteklasse (85  528 PLN i 2021), og som 

ikke tjener mere end den gennemsnitlige bruttoløn i den nationale økonomi i Polen, fritages for 

indkomstskat. Den personlige indkomstskat nedsættes for andre arbejdstagere med højere indkomst, 

som har nået den lovbestemte pensionsalder, men som ikke går på pension og fortsætter med at 

arbejde. Takket være dette skatteincitament tjener skatteyderne yderligere beløb svarende til den 

ubetalte indkomstskat, som har til formål at tilskynde dem til at forlænge deres karriere. To år efter 

indførelsen af ovennævnte foranstaltning udarbejdes der en rapport med en evaluering af virkningen 

af ændringerne af den personlige indkomstskat på den faktiske pensionsalder. Heri analyseres 

indvirkningen på arbejdsmarkedsdeltagelsen, pensionssystemets bæredygtighed, de offentlige 

finanser og ligestillingen mellem kønnene. 

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2024. 

 

A4.6 Øge visse gruppers deltagelse på arbejdsmarkedet gennem udvikling af langtidspleje 

Formålet med reformen er at øge arbejdsmarkedsdeltagelsen for visse grupper, navnlig kvinder, ved 

at øge adgangen til og effektiviteten af langtidsplejesystemet i Polen. Foranstaltningen består af: i) 

offentliggørelse af en strategisk gennemgang af langtidsplejesystemet i Polen ii) ikrafttrædelsen af 

love eller ændringer af love, der omfatter: 1) definition af langtidspleje, 2) definition af uformel 

omsorgsperson og uformel omsorg, 3) vedtagelse af lovbestemmelser om de organisatoriske 

standarder for langtidspleje i sundhedssystemet og vedtagelse af nye lovbestemmelser om standarder 

for plejetjenester, der ydes på bopælsstedet, 4) udpegelse af organer med ansvar for koordinering af 

langtidsplejesystemet, overvågning, evaluering og informationsaktiviteter iii) offentliggørelse af 

tjenesteydelser og ydelser i forbindelse med langtidspleje inden for rammerne af sundheds- og 

socialpolitikken i den offentlige bulletin iv) offentliggørelse af gennemgangen af de offentlige 

udgifter samt v) offentliggørelse af et dokument med forslag til en harmoniseret definition af 

langtidsplejens kvalitet i social- og sundhedssystemerne og et system til overvågning og 

dataindsamling og anvendelsen heraf til evaluering af langtidsplejens kvalitet. 
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A4.7 Begrænsning af segmenteringen af arbejdsmarkedet 

Formålet med reformen er at begrænse segmenteringen af arbejdsmarkedet og styrke det statslige 

arbejdstilsyn i dets kontrolrolle med overholdelsen af arbejdsretlige bestemmelser.  

Denne foranstaltning består i ikrafttrædelsen af en retsakt, der giver det statslige arbejdstilsyn 

beføjelse til at træffe administrative afgørelser om at omdanne civilretlige kontrakter til 

ansættelseskontrakter, og vedtagelsen af en række foranstaltninger, der har til formål at øge det 

statslige arbejdstilsyns kapacitet. 

 

Delkomponent A5 – Finansielle instrumenter til den private sektor 

 

A5.1 Bidrag til medlemsstatssegmentet under InvestEU-programmet 

Denne foranstaltning består af en offentlig investering i InvestEU-medlemsstatssegmentet for at 

tilskynde til private investeringer og forbedre polske SMV'ers adgang til finansiering. Bidraget til 

InvestEU-medlemsstatssegmentet anvendes til garantier. Dette finansielle produkt skal fungere ved 

at stille garantier gennem finansielle formidlere til den private sektor. 

En garantiaftale mellem Kommissionen og gennemførelsespartneren, der er udvalgt i 

overensstemmelse med de relevante bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

2021/523 af 24. marts 2021 om oprettelse af InvestEU-programmet og om ændring af forordning 

(EU) 2015/1017, træder i kraft. 

Polen undertegner en bidragsaftale med Europa-Kommissionen, der omfatter:  

 

1. Den foreslåede gennemførelsespartner. 

2. Kravet om overholdelse af den reviderede tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade 

((2023) 6454 final). Om nødvendigt udelukker garantiaftalen følgende liste over aktiviteter 

og aktiver fra støtteberettigelse: i) aktiviteter og aktiver i forbindelse med fossile brændstoffer, 

herunder downstreamanvendelse1 aktiviteter og aktiver under EU's emissionshandelssystem 

(ETS), der opnår forventede drivhusgasemissioner, som ikke er lavere end de relevante 

benchmarks2 iii) aktiviteter og aktiver i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, 

forbrændingsanlæg og anlæg3 til mekanisk-biologisk behandling.4 

 
1 Bortset fra a) projekter inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der 

anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om princippet om ikke at gøre væsentlig 

skade ((2023) 6454 final )), og b) aktiviteter og aktiver i henhold til nr. ii), for hvilke anvendelsen af fossile brændstoffer er 

midlertidig og teknisk uundgåelig for den rettidige omstilling til en drift uden fossile brændstoffer. 
2 Hvis den aktivitet, der støttes, opnår fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante 

benchmarks, skal der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling 

til aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelssystemet, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447. 
3 Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af 

farligt affald, der ikke kan genanvendes, og på eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne har til formål at øge 

energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, 

forudsat at sådanne foranstaltninger ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse 

af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau. 
4 Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvis 

foranstaltningerne har til formål at øge energieffektiviteten eller retrofitting til genanvendelsesoperationer af sorteret affald til 

kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne foranstaltninger ikke fører til en forøgelse 
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3. Beskrivelsen af det overvågningssystem, der skal anvendes til at rapportere om de midler, der 

mobiliseres.  

 

Delkomponent A6 — Bidrag til EU's satellitprogrammer  

A6.1: Frivilligt bidrag til EU's program for sikker konnektivitet (IRIS 2) 

Denne foranstaltning har til formål at støtte Polens sikre kommunikationskapacitet. 

Foranstaltningen består af et frivilligt bidrag på 656 326 691 EUR til EU-programmet for sikker 

konnektivitet (IRIS 2). Bidraget vil støtte indkøb af yderligere MEO- og LEO-satellitter, jordbaseret 

infrastruktur med gateway og Point of Presence i Polen, satellitkommunikationskapacitet og/eller 

udvikling af supplerende konnektivitetsaktiviteter. 

 

 

 
af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges 

dokumentation på anlægsniveau. 
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A.2.  Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte 

A1 – Erhvervsmiljø 

Seq. 

Antal 

Relateret foranstaltning 

(reform eller investering) 
Milepæl/mål Navn 

Kvalitative 

indikatorer  
(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  
(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

færdiggørelse Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Måleenhed 
Referencesc

enarie 

Målsætnin

g 
Kvartal År 

A1G A1.1 Reform af de 

finanspolitiske rammer 

Milepæl Udarbejdelse af en 

konceptnote om den 

standardiserede kontoplan 

integreret med 

budgetklassifikationen 

Offentliggørelse på 

finansministeriets 

websted 

   Spørgsmål 

1 

2022 Offentliggørelse af konceptnoten på 

finansministeriets Biuletyn Informacji 

Publicznej (websted med offentlige 

oplysninger). Konceptnoten skal indeholde 

beskrivelsen og oprettelsen af det nye 

klassifikationssystem. 

A2G A1.1 Reform af de 

finanspolitiske rammer 

Milepæl Revideret mellemfristet 

budgetramme og ramme 

for udgiftsgennemgang 

Bestemmelse i 

retsakt(er), der 

angiver ikrafttræden 

   Fjerde 

kvartal 

2025 Ikrafttræden af en række lovgivningsmæssige 

foranstaltninger, der indfører en revideret 

mellemfristet budgetramme. 

 

Ikrafttræden af retsakten/retsakterne om 

revision af rammen for udgiftsrevision ved 

indførelse af et krav om:  

- budgetansvarlige til at afspejle resultaterne 

af udgiftsanalyserapporterne i materialet til 

næste års budgetlov 

Finansministeren forelægger Ministerrådet 

årlige rapporter om de foranstaltninger, der er 

truffet som reaktion på resultaterne af 

udgiftsanalyserapporterne. 

A2aG A1.1 Reform af de 

finanspolitiske rammer 

Milepæl Ændringer i aggregeringen 

af budgetudgifter og 

kriterier for vurderinger af 

offentlige investeringer 

Bestemmelser i 

retsakter, der angiver 

ikrafttræden 

   Spørgsmål 

1 

2026 Ikrafttræden af retsakt(er), der indfører:  

- en ny gruppeordning, der samler statens 

budgetudgifter, og som finder anvendelse fra 

og med den statslige 

budgetplanlægningsproces for regnskabsåret 

2027 

nye i) generelle kriterier for vurdering af 

offentlige investeringsprojekter, herunder et 

krav om at vurdere deres forventede 
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Seq. 

Antal 

Relateret foranstaltning 

(reform eller investering) 
Milepæl/mål Navn 

Kvalitative 

indikatorer  
(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  
(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

færdiggørelse Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Måleenhed 
Referencesc

enarie 

Målsætnin

g 
Kvartal År 

vedligeholdelsesomkostninger, og ii) 

bestemmelser, der præciserer de offentlige 

enheder og værdien af investeringsprojekter, 

som disse kriterier skal finde obligatorisk 

anvendelse på  

en forpligtelse for sektorministrene til at 

offentliggøre beskrivelser af generelle 

kriterier for vurdering af offentlige 

investeringsprojekter i de respektive sektorer  

- et krav om på finansministeriets websted at 

offentliggøre en skabelon for oplysninger til 

offentliggørelse om nye investeringsprojekter 

med samlede omkostninger på over 100 mio. 

PLN. 

A3G A1.1 Reform af de 

finanspolitiske rammer 

Milepæl Ikrafttræden af en ændring 

af loven om offentlige 

finanser, der udvider 

anvendelsesområdet for 

reglen om stabilisering af 

udgifter (SER) til at 

omfatte statslige special 

purpose funds 

Bestemmelse i 

ændringen af loven 

om offentlige 

finanser med 

angivelse af dens 

ikrafttræden 

   Spørgsmål 

3 

2021 Ikrafttræden af en ændring af loven om 

offentlige finanser for at udvide 

anvendelsesområdet for reglen om 

stabilisering af udgifterne.  
Ændringernes formodede virkninger omfatter 

dækning af et større antal enheder i den 

offentlige forvaltning og service (statslige 

special purpose funds) inden for SER's 

anvendelsesområde, hvilket skal gøre det 

muligt at øge gennemsigtigheden og 

effektiviteten i forvaltningen af de offentlige 

finanser. Finansministeriet er ansvarligt for 

udarbejdelsen af ændringen. 

A4G A1.1 Reform af de 

finanspolitiske rammer 

Milepæl Gennemgang af, hvordan 

reglen om stabilisering af 

udgifterne fungerer  

Offentliggørelse på 

finansministeriets 

websted 

   Spørgsmål 

1 

2025 Offentliggørelse af en gennemgang af, 

hvordan reglen om stabiliserende udgifter 

fungerer. Revisionen offentliggøres på 

Finansministeriets websted. 
Revisionen skal omfatte årene 2019-2023. 

Revisionen skal omfatte anbefalinger 

vedrørende SER-formlen og dens 

anvendelsesområde. 
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Seq. 

Antal 

Relateret foranstaltning 

(reform eller investering) 
Milepæl/mål Navn 

Kvalitative 

indikatorer  
(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  
(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

færdiggørelse Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Måleenhed 
Referencesc

enarie 

Målsætnin

g 
Kvartal År 

A5G A1.2 Yderligere reduktion af 

den reguleringsmæssige og 

administrative byrde 

Milepæl Ikrafttræden af en 

lovgivningspakke, der skal 

mindske den 

administrative byrde for 

virksomheder og borgere 

Bestemmelser i 

lovgivningspakken 

med angivelse af 

dens ikrafttræden 

   Spørgsmål 

2 

2022 Ikrafttræden af en lovgivningspakke, der har 

til formål at fjerne retlige hindringer, der 

påvirker investeringsklimaet, navnlig ved at: 

1) Forenkling af administrative og stiltiende 

procedurer i mindst 12 procedurer, navnlig i 

forbindelse med søfarendes erhverv og 

handel med alkoholholdige drikkevarer. 

2) Reduktion af anvendelsen af proceduren 

med to instanser i mindst 10 procedurer, 

navnlig i forbindelse med geologiske 

ressourcer. 

3) Digitalisering af behandlingen af 

anmodninger i mindst otte administrative 

procedurer, f.eks. i forbindelse med 

indgivelse af erklæringer fra turistoperatører 

og iværksættere til forsikringsgarantifonden 

og indgivelse af ansøgninger om sociale 

ydelser fra studerende samt vedrørende de 

geodætiske procedurer.  

4) Indførelse af andre rationaliseringer af 

administrative procedurer (f.eks. 

begrænsning af antallet af dokumenter eller 

færre formaliteter, der skal opfyldes), navnlig 

i forbindelse med indførelse af en række 

forbedringer i den fysiske 

planlægningsproces, i byggeprocessen og i 

jordfordelingsprocessen. 

5) Forlængelse af fristen for opfyldelse af 

iværksætteres og fysiske personers 

forpligtelser over for administrationen i visse 

tilfælde af administrative procedurer, f.eks. 

forlængelse fra 30 til 60 dage af fristen for 

registrering af en bil købt i andre 

medlemsstater eller forlængelse af fristen for 

anvendelse af turistkuponen fra den 31. marts 

2022 til den 30. september 2022.  
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Seq. 

Antal 

Relateret foranstaltning 

(reform eller investering) 
Milepæl/mål Navn 

Kvalitative 

indikatorer  
(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  
(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

færdiggørelse Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Måleenhed 
Referencesc

enarie 

Målsætnin

g 
Kvartal År 

A7G A1.2.1 Projekter, der har til 

formål at diversificere 

erhvervsaktiviteterne 

Mål Virksomheder i HoReCa-, 

kultur- eller 

turismesektorerne, der har 

indgået kontrakter om 

projekter, der 

diversificerer deres 

forretningsaktiviteter 

  Nummer 0 2 510 Fjerde 

kvartal 

2024 Mindst 2 510 virksomheder i HoReCa-, 

kultur- eller turismesektoren har indgået 

kontrakter om projekter, der diversificerer 

eller udvider deres forretningsaktiviteter. 

Kriterierne for støtteberettigelse i 

indkaldelserne af forslag kræver, at 

projekterne omfatter mindst én af følgende 

tre typer aktiviteter:  
investeringer i design og produktion af deres 

varer og tjenesteydelser, dvs. køb af maskiner 

og udstyr, der er nødvendigt for at lancere 

nye varer eller tjenesteydelser, bygge- og 

anlægsarbejder eller investeringer i 

forbindelse med den grønne omstilling  
2) Konsulentydelser til projekter;  
3) Opkvalificering/omskoling af 

medarbejdere. 

Kriterierne for støtteberettigelse i 

indkaldelser af projekter kræver, at ingen af 

ovennævnte aktiviteter af type 1 gør 

væsentlig miljøskade som omhandlet i artikel 

17 i forordning (EU) 2020/852 (DNSH-

princippet).  
A8G A1.2.1 Projekter, der har til 

formål at diversificere 

erhvervsaktiviteterne 

Mål Virksomheder i HoReCa-, 

kultur- eller 

turismesektorerne, der har 

modtaget finansiering til at 

diversificere deres 

forretningsaktiviteter 

  Nummer 0 2 510 Spørgsmål 

2 

2026 Mindst 2 510 virksomheder i HoReCa-, 

kultur- eller turismesektoren har modtaget 

støtte til projekter, der diversificerer eller 

udvider deres forretningsaktiviteter.  
 

A12G A1.3 Reform af fysisk 

planlægning 

Milepæl Ikrafttræden af en ny lov 

om fysisk planlægning 

Bestemmelse i loven 

om fysisk 

planlægning med 

angivelse af dens 

ikrafttræden 

   Spørgsmål 

1 

2023 Efter en offentlig høring træder en ny retsakt 

om fysisk planlægning i kraft, som skal:  

1) indføre et krav om, at alle kommuner skal 

udarbejde og vedtage generelle fysiske 

udviklingsplaner, der skal omsættes til lokal 

lovgivning, som fastsætter de generelle regler 

for bebyggelse i det kommunale område; 
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Seq. 

Antal 

Relateret foranstaltning 

(reform eller investering) 
Milepæl/mål Navn 

Kvalitative 

indikatorer  
(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  
(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

færdiggørelse Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Måleenhed 
Referencesc

enarie 

Målsætnin

g 
Kvartal År 

2) indføre et krav, der forpligter investorer til 

at gennemføre yderligere projekter til gavn 

for kommunen, når der bygges nye 

udviklingsprojekter, bl.a. med henblik på at 

reducere udviklingen af boliger uden 

tilstrækkelig levering af tjenesteydelser 

3) fastlægge den proces, hvori interessenter 

kan deltage i udarbejdelsen af strategier og 

generelle planer i kommunerne. 

A13G A1.3.1 Gennemførelse af 

reformen af fysisk 

planlægning 

Milepæl Offentliggørelse af et 

dokument, der fastlægger 

fordelingsmekanismen og 

det vejledende støttebeløb, 

der skal ydes til hver 

kommune i Polen med 

henblik på gennemførelsen 

af reformen af 

arealanvendelsen 

Offentliggørelse på 

ministeriet for 

økonomisk udvikling 

og teknologis 

websted 

   Spørgsmål 

3 

2022 Efter en offentlig høring, offentliggørelse af 

et dokument, der fastlægger 

tildelingsmekanismen og det vejledende 

støttebeløb, som hver kommune skal 

modtage til gennemførelsen af den reform af 

arealanvendelsen, der er fastsat i milepæl 

A12G. Dokumentet skal navnlig angive det 

støttebeløb, der skal ydes til hver kommune, 

og forklare, hvilken type aktiviteter støtten 

skal anvendes til. 

Alle kommuner i Polen modtager støtte til 

gennemførelsen af denne foranstaltning. Det 

støttebeløb, der tildeles hver kommune, skal 

tage hensyn til kommunens befolkning og 

arealstørrelse (mere befolkede/ekstensive 

kommuner skal modtage mere støtte). 

A14G A1.3.1 Gennemførelse af 

reformen af fysisk 

planlægning 

Mål Medarbejdere fra lokale 

myndigheder og 

planlæggere, der har 

gennemført et kursus i den 

nye lov om fysisk 

planlægning 

  Nummer 0 850 Spørgsmål 

2 

2024 Mindst 850 medarbejdere fra lokale 

myndigheder og fysiske planlæggere har 

afsluttet et kursus og/eller postgraduate 

studier i den nye lov om fysisk planlægning, 

der er fastsat i milepæl A12G. 

A15G A1.3.1 Gennemførelse af 

reformen af fysisk 

planlægning 

Mål Kurser om den nye lov om 

fysisk planlægning 

  Nummer 850 1 700 Spørgsmål 

2 

2025 Mindst 1 700 certifikater udstedt for kurser i 

den nye lov om fysisk planlægning. 
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Seq. 

Antal 

Relateret foranstaltning 

(reform eller investering) 
Milepæl/mål Navn 

Kvalitative 

indikatorer  
(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  
(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

færdiggørelse Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Måleenhed 
Referencesc

enarie 

Målsætnin

g 
Kvartal År 

A16G A1.3.1 Gennemførelse af 

reformen af fysisk 

planlægning 

Mål Andel af kommuner, der er 

begyndt at udarbejde 

generelle fysiske 

udviklingsplaner 

 % (procentdel) 0 50 Fjerde 

kvartal 

2024 Mindst 50 % af kommunerne er begyndt at 

udarbejde en generel fysisk planlægningsplan 

som krævet i den nye lov, der er fastsat i 

milepæl A12G. Det sker ved registrering i 

registret over geodatasæt og -tjenester. 

A17G A1.3.1 Gennemførelse af 

reformen af fysisk 

planlægning 

Mål Andel af kommuner, der 

har vedtaget generelle 

fysiske udviklingsplaner 

 % (procentdel) 0 40 Spørgsmål 

2 

2026 40 % af kommunerne har vedtaget en generel 

plan for fysisk planlægning. 

A18G A1.4 Reform til forbedring 

af konkurrenceevnen og 

beskyttelsen af 

producenter/forbrugere i 

landbrugssektoren  

Milepæl Ikrafttræden af en ny lov 

til bekæmpelse af illoyal 

udnyttelse af aftalefordele 

i landbrugs- og 

fødevaresektoren 

Bestemmelse i den 

nye lov om 

bekæmpelse af 

urimelig anvendelse 

af aftalefordele i 

landbrugs- og 

fødevaresektoren 

med angivelse af 

dens ikrafttræden 

   Spørgsmål 

1 

2022 Efter en offentlig høring træder en ny lov om 

bekæmpelse af illoyal udnyttelse af 

aftalefordele i landbrugs- og 

fødevarehandelssektoren i kraft, som skal: 
1) skabe grundlag for en mere velfungerende 

fødevareforsyningskæde og godkende et sæt 

principper for god praksis i vertikale 

forbindelser i fødevareforsyningskæden samt 

sikre en minimumsharmonisering af 

standarder som fastsat i direktiv (EU) 

2019/633 
2) beskytte alle handelstransaktioner med 

landbrugs- og fødevarer mod illoyal 

handelspraksis 
3) gå videre end Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv (EU) 2019/633 af 17. april 

2019 om urimelig handelspraksis i relationer 

mellem virksomheder i landbrugs- og 

fødevareforsyningskæden.   
Denne lov går videre end direktivet om 

urimelig handelspraksis på følgende måder:   
a) Selv om direktivet indeholder en lukket 

liste over illoyal handelspraksis, skal den nye 

lov ud over denne liste indføre en åben 

definition af illoyal handelspraksis. Navnlig 

skal Kontoret for Konkurrence- og 

Forbrugerbeskyttelse (UOKiK) fastslå, at en 

sådan yderligere handelspraksis er urimelig, 
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Seq. 

Antal 

Relateret foranstaltning 

(reform eller investering) 
Milepæl/mål Navn 

Kvalitative 

indikatorer  
(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  
(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

færdiggørelse Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Måleenhed 
Referencesc

enarie 

Målsætnin

g 
Kvartal År 

hvis i) den er i strid med god forretningsskik, 

ii) og de i væsentlig grad forvrider eller kan 

forventes i væsentlig grad at forvride den 

anden kontraktparts interesser  

b) Selv om direktivet kun beskytter 

leverandører af landbrugs- og fødevarer, skal 

den nye lov beskytte alle erhvervsdrivende, 

herunder købere af landbrugs- og fødevarer.  

Reformen skal gøre det muligt for Kontoret 

for Konkurrence- og Forbrugerbeskyttelse at 

undersøge ikke blot de sager, der forelægges 

af markedsdeltagerne, men også at foretage 

sine egne undersøgelser.  

A20G A1.4.1 Modernisering af 

infrastruktur eller udstyr i 

landbrugssektoren 

Milepæl Vedtagelse af kriterier for 

udvælgelse af 

støttemodtagere til alle 

projekter under denne 

investering 

Offentliggørelse på 

webstedet for 

ministeriet for 

landbrug og 

udvikling af 

landdistrikter og 

styrelsen for 

omstrukturering og 

modernisering af 

landbruget af 

vedtagelsen af 

kriterierne for 

udvælgelse af 

støttemodtagere 

   Spørgsmål 

1 

2022 Efter en offentlig høring vedtages kriterierne 

for udvælgelse af støttemodtagere for alle 

projekter under denne investering. 

Udvælgelseskriterierne skal følge 

principperne om ikkeforskelsbehandling og 

gennemsigtighed. 
Udvælgelseskriterierne skal prioritere 

følgende områder: 
i) digitalisering 
ii) jobskabelse 
iii) miljøbeskyttelse og bæredygtig 

fødevareproduktionspraksis   
iv) den cirkulære økonomi, herunder 

foranstaltninger vedrørende forebyggelse af 

madspild.  
Ansøgnings- og kontrolprocessen 

gennemføres af Agenturet for 

Omstrukturering og Modernisering af 

Landbruget (ARMA) for at sikre 

sammenhæng, gennemsigtighed og forhindre 

dobbeltfinansiering. 
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Seq. 

Antal 

Relateret foranstaltning 

(reform eller investering) 
Milepæl/mål Navn 

Kvalitative 

indikatorer  
(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  
(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

færdiggørelse Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Måleenhed 
Referencesc

enarie 

Målsætnin

g 
Kvartal År 

A21G A1.4.1 Modernisering af 

infrastruktur eller udstyr i 

landbrugssektoren 

Mål Endelige betalingsordrer 

udstedt for projekter til 

opførelse eller 

modernisering af 

distributions- eller 

lagercentre eller 

engrosmarkeder 

  Nummer 0 150 Spørgsmål 

2 

2026 Endelige betalingsordrer udstedt for projekter 

til opførelse eller modernisering af 

distributions- eller lagercentre eller 

engrosmarkeder.  

 

Indkaldelserne af projekter skal sikre 

overholdelse af den tekniske vejledning om 

ikke at gøre væsentlig skade (2021/C 58/01), 

navnlig med hensyn til krav vedrørende 

affaldshåndtering. 

Indkaldelserne af projekter skal indeholde 

følgende bestemmelser: 

1. Lastbiler og andre tunge køretøjer, der 

købes, må kun være ,-lavemissionslastbiler 

med nulemission eller LNG/CNG-lastbiler, 

der kører på biogas/biomethan. Køretøjer til 

særlig anvendelse skal overholde de samme 

regler som dem, der er fastsat ovenfor.  

2. Anlæg til produktion af biogasenergi skal 

opfylde bæredygtigheds- og 

drivhusgasemissionsbesparelseskriterierne i 

artikel 29-31 og reglerne om fødevare- og 

foderbaserede biobrændstoffer i artikel 26 i 

direktivet om vedvarende energi (direktiv 

2018/2001/EU (REDII)) samt tilhørende 

gennemførelsesretsakter og delegerede 

retsakter. 

A23G A1.4.1 Modernisering af 

infrastruktur eller udstyr i 

landbrugssektoren 

Mål Endelige betalingsordrer 

udstedt for projekter til 

opførelse eller 

modernisering af 

infrastruktur eller udstyr i 

virksomheder i 

landbrugssektoren 

  Nummer 0 811 Spørgsmål 

2 

2026 Endelige betalingsordrer udstedt for projekter 

til opbygning eller modernisering af 

infrastruktur eller udstyr i virksomheder i 

landbrugssektoren. 

 

Indkaldelserne af projekter skal sikre 

overholdelse af den tekniske vejledning om 

ikke at gøre væsentlig skade (2021/C 58/01), 

navnlig med hensyn til krav vedrørende 

affaldshåndtering.   
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Antal 

Relateret foranstaltning 

(reform eller investering) 
Milepæl/mål Navn 
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færdiggørelse Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 
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Referencesc

enarie 

Målsætnin

g 
Kvartal År 

Indkaldelserne af projekter skal indeholde 

følgende bestemmelser: 

1. Lastbiler og andre tunge køretøjer, der 

købes, må kun være nulemissions-, 

lavemissions- eller LNG/CNG-lastbiler, der 

kører på biogas/biomethan. Køretøjer til 

særlig anvendelse skal overholde de samme 

regler som dem, der er fastsat ovenfor.  

2. Anlæg til produktion af biogasenergi skal 

opfylde bæredygtigheds- og 

drivhusgasemissionsbesparelseskriterierne i 

artikel 29-31 og reglerne om fødevare- og 

foderbaserede biobrændstoffer i artikel 26 i 

direktivet om vedvarende energi (direktiv 

2018/2001/EU (REDII)) samt tilhørende 

gennemførelsesretsakter og delegerede 

retsakter. 

A25G A1.4.1 Modernisering af 

infrastruktur eller udstyr i 

landbrugssektoren 

Mål Landbrugere, der har 

modtaget støtte til 

gennemførelse af projekter 

til erstatning af miljø- og 

sundhedsskadelige 

materialer i bygninger, der 

anvendes til 

landbrugsproduktion 

  Nummer 0 22 000 Fjerde 

kvartal 

2023 Mindst 22 000 landbrugere modtog støtte til 

at have afsluttet projekter til erstatning af 

miljø- og sundhedsskadelige materialer i 

bygninger, der anvendes til 

landbrugsproduktion.  

A25aG A1.4.1 Modernisering af 

infrastruktur eller udstyr i 

landbrugssektoren  

Mål Finansiering af projekter 

til erstatning af miljø- og 

sundhedsskadelige 

materialer i bygninger, der 

anvendes til 

landbrugsproduktion 

  Nummer 22 000 42 641 Fjerde 

kvartal 

2025 Projekterne modtog støtte til erstatning af 

miljø- og sundhedsskadelige materialer i 

bygninger, der anvendes til 

landbrugsproduktion.  

A26G A1.4.1 Modernisering af 

infrastruktur eller udstyr i 

landbrugssektoren 

Mål Endelige betalingsordrer 

for projekter til opbygning 

eller modernisering af 

infrastruktur eller udstyr 

  Nummer 0 13 519 Spørgsmål 

2 

2026 Endelige betalingsordrer for projekter til 

opbygning eller modernisering af 

infrastruktur eller udstyr udført af 

landbrugere eller fiskere.  

 



  

21 

 

Seq. 
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Relateret foranstaltning 

(reform eller investering) 
Milepæl/mål Navn 
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indikatorer  
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Referencesc

enarie 

Målsætnin

g 
Kvartal År 

udført af landbrugere eller 

fiskere 

Indkaldelserne af projekter skal sikre 

overholdelse af den tekniske vejledning om 

ikke at gøre væsentlig skade (2021/C 58/01), 

navnlig med hensyn til krav vedrørende 

affaldshåndtering. 

 

Indkaldelserne af projekter skal indeholde 

følgende bestemmelser: 

1. Lastbiler og andre tunge køretøjer, der 

købes, må kun være ,-lavemissionslastbiler 

med nulemission eller LNG/CNG-lastbiler, 

der kører på biogas/biomethan. Køretøjer til 

særlig anvendelse skal overholde de samme 

regler som dem, der er fastsat ovenfor.  

2. Anlæg til produktion af biogasenergi skal 

opfylde bæredygtigheds- og 

drivhusgasemissionsbesparelseskriterierne i 

artikel 29-31 og reglerne om fødevare- og 

foderbaserede biobrændstoffer i artikel 26 i 

direktivet om vedvarende energi (direktiv 

2018/2001/EU (REDII)) samt tilhørende 

gennemførelsesretsakter og delegerede 

retsakter. 
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A2 – INNOVATION 

Seq. 

Antal 

Relateret 

foranstaltning (reform 

eller investering) 

Milepæl/mål Navn 

Kvalitative 

indikatorer  
(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  
(for mål) 

Vejledende tidsplan 

for færdiggørelse 
Beskrivelse af hver milepæl og hvert 

mål Måleenhe

d 

Referenc

escenarie 

Mål

sætn

ing 

Kvartal År 

A27G A2.1 Fremskyndelse af 

robotiserings-, 

digitaliserings- og 

innovationsprocesser  

Milepæl Ikrafttræden af en ny lov 

om støtte til 

automatisering, 

digitalisering og 

innovation af 

virksomheder ved at 

indføre en skattelettelse 

for robotisering  

Bestemmelse i 

den nye lov om 

støtte til 

automatisering, 

digitalisering og 

innovation af 

virksomheder 

med angivelse af 

dens ikrafttræden   

   Spørgsmå

l 2 

2022 En ny lov skal indføre en skattelettelse, 

således at en iværksætter har ret til en 

yderligere afskrivning af en del af 

robotiseringsomkostningerne fra 

skattegrundlaget ved udgangen af 

skatteåret. Skattelettelsen skal være 

tilgængelig for alle iværksættere uanset 

deres størrelse og forretningssted. 

Følgende omkostninger betragtes som 

støtteberettigede:  

• udgifter til indkøb af nye robotter  

• maskiner og perifere enheder til 

robotter, der funktionelt er relateret til 

dem  

• maskiner, apparater og andre ting, der 

funktionelt er relateret til robotter, og 

som anvendes til at sikre ergonomi og 

arbejdssikkerhed  

• maskiner, apparater eller systemer til 

fjernstyring, diagnosticering, 

overvågning eller servicering af 

robotter  

• interaktionsanordninger mellem 

menneske og maskine til cobots eller 

højfølsomme robotter  

• omkostninger til immaterielle aktiver i 

forbindelse med ovennævnte 

anlægsaktiver  

• udgifter til uddannelsestjenester 

vedrørende robotter  

• gebyrer, der henvises til i 

leasingaftalen vedrørende ovennævnte 

anlægsaktiver, hvis ejendomsretten til 

anlægsaktiverne efter udløbet af 
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Mål

sætn

ing 

Kvartal År 

leasingaftalens grundperiode 

overdrages til skattesubjektet.  

 

Det forventes, at denne foranstaltning 

ikke gør væsentlig skade på miljømål 

som omhandlet i artikel 17 i forordning 

(EU) 2020/852, under hensyntagen til 

beskrivelsen af foranstaltningen og de 

afbødende skridt, der er fastsat i 

genopretnings- og resiliensplanen i 

overensstemmelse med den tekniske 

vejledning om ikke at gøre væsentlig 

skade (2021/C 58/01). Reformen skal 

navnlig støtte investeringer med lav 

indvirkning, som er teknologineutrale 

med hensyn til deres anvendelse.  

A29G A2.1.1 Investeringer til 

støtte for robotisering 

eller digitalisering i 

virksomheder    

Mål Projekter vedrørende 

robotisering eller kunstig 

intelligens eller 

digitalisering af 

processer, teknologier, 

produkter eller tjenester i 

virksomheder 

  Nummer 0 40 Spørgsmå

l 2 

2026 Endelige betalingsanmodninger fra 

støttemodtagere skal være godkendt af 

den kompetente myndighed for 

projekter vedrørende robotisering eller 

kunstig intelligens eller digitalisering af 

processer, teknologier, produkter eller 

tjenesteydelser i virksomheder.  

A30G A2.2 Skabelse af 

betingelserne for 

omstillingen til en 

cirkulær økonomimodel 

Milepæl Ikrafttræden af ny 

lovgivning, der indfører 

ændringer af de 

lovgivningsmæssige 

rammer for at muliggøre 

handel med sekundære 

råstoffer  

Bestemmelse i 

den nye 

lovgivning, der 

angiver dens 

ikrafttræden 

   Spørgsmå

l 2 

2024 Den nye lovgivning skal muliggøre 

handel med udvalgte sekundære 

råstoffer. Lovgivningen skal gøre det 

muligt at lette håndteringen af disse 

materialer med henblik på at reducere 

udnyttelsen af 

naturressourceforekomster, erstatte 

naturmaterialer og -produkter og 

reducere affaldsoplagring på 

affaldsdepoter.  
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Kvartal År 

A31G A2.2.1 Investeringer i 

miljøteknologier og -

innovationer i 

forbindelse med den 

cirkulære økonomi 

Mål Underskrevne 

tilskudsaftaler om 

projekter vedrørende 

miljøteknologier og 

innovationer i forbindelse 

med den cirkulære 

økonomi  

  Nummer 0 150 Spørgsmå

l 1 

2025 Antal undertegnede tilskudsaftaler for 

projekter vedrørende miljøteknologier 

og innovationer i forbindelse med den 

cirkulære økonomi. 

 

Udvælgelseskriterierne for indkaldelsen 

af forslag kræver, at projekterne 

bidrager til SMV'ernes omstilling til en 

cirkulær økonomi. 
 

For at sikre, at foranstaltningen er i 

overensstemmelse med den tekniske 

vejledning om "ikke at gøre væsentlig 

skade" (2021/C 58/01), udelukker 

støtteberettigelseskriterierne i mandatet 

for indkaldelser af projekter følgende 

liste over aktiviteter: i) aktiviteter i 

forbindelse med fossile brændstoffer, 

herunder downstreamanvendelse5 ii) 

aktiviteter under EU's 

emissionshandelssystem (ETS) med 

henblik på at opnå fremskrevne 

drivhusgasemissioner, der ikke er 

lavere end de relevante benchmarks6 

iii) aktiviteter i forbindelse med 

affaldsdeponeringsanlæg, 

forbrændingsanlæg7 og anlæg til 

 
5 Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne 

i bilag III til den tekniske vejledning om princippet om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01). 
6 Hvis den aktivitet, der støttes, opnår fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, skal der redegøres for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, 

der er fastsat for gratistildeling til aktiviteter, der er omfattet af anvendelsesområdet for EU's emissionshandelssystem, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447. 
7 Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af farligt affald, der ikke kan genanvendes, og på 

eksisterende anlæg, hvis foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra 

forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for 

hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau. 
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Kvartal År 

mekanisk-biologisk8 behandling og iv) 

aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse 

af affald kan skade miljøet. 

A32G A2.2.1 Investeringer i 

miljøteknologier og -

innovationer i 

forbindelse med den 

cirkulære økonomi 

Mål Underskrevne 

tilskudsaftaler om 

projekter vedrørende 

miljøteknologier og -

innovationer i forbindelse 

med den cirkulære 

økonomi eller skabelsen 

af et marked for 

sekundære råstoffer 

  Nummer 0 7 Spørgsmå

l 2 

2025 Antal undertegnede tilskudsaftaler for 

projekter vedrørende miljøteknologier 

og -innovationer i forbindelse med den 

cirkulære økonomi eller skabelsen af et 

marked for sekundære råstoffer.  

 

Indkaldelsen af ansøgninger skal 

omfatte kriterierne for støtteberettigelse 

med anmodning om, at projekterne skal 

omfatte mindst en af følgende 

kategorier:  

- teknologier inden for udnyttelse af 

affald som sekundære råstoffer 

øge mængden af genanvendelige 

materialer; 

- reduktion af mængden af primære 

råstoffer, der anvendes i 

produktionsprocesser 

- støtte centrale designprocesser med 

henblik på genanvendelse 

- forlængelse af produkters levetid 

mindske mængden af affald, der sendes 

til lossepladser. 

 

 
8 Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har 

til formål at øge energieffektiviteten eller retrofitting til genanvendelsesaktiviteter af sorteret affald til kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne foranstaltninger 

under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau. 
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Seq. 

Antal 

Relateret 

foranstaltning (reform 

eller investering) 

Milepæl/mål Navn 

Kvalitative 

indikatorer  
(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  
(for mål) 

Vejledende tidsplan 

for færdiggørelse 
Beskrivelse af hver milepæl og hvert 

mål Måleenhe

d 

Referenc

escenarie 

Mål

sætn

ing 

Kvartal År 

For at sikre, at foranstaltningen er i 

overensstemmelse med den tekniske 

vejledning om "ikke at gøre væsentlig 

skade" (2021/C 58/01), udelukker 

støtteberettigelseskriterierne i mandatet 

for indkaldelser af projekter følgende 

liste over aktiviteter: i) aktiviteter i 

forbindelse med fossile brændstoffer, 

herunder downstreamanvendelse9 ii) 

aktiviteter under EU's 

emissionshandelssystem (ETS) med 

henblik på at opnå fremskrevne 

drivhusgasemissioner, der ikke er 

lavere end de relevante benchmarks10 

iii) aktiviteter i forbindelse med 

affaldsdeponeringsanlæg, 

forbrændingsanlæg11 og anlæg til 

mekanisk-biologisk12 behandling og iv) 

aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse 

af affald kan skade miljøet. 

A33G A2.3 Etablering af et 

institutionelt og juridisk 

grundlag for udvikling 

af ubemandede 

luftfartøjer (UAV) 

Milepæl Ikrafttræden af en retsakt 

om ændring af loven om 

det polske 

luftfartstjenesteagentur 

Bestemmelse i 

lov om ændring 

af lov om det 

polske 

luftfartstjenesteag

   Spørgsmå

l 2 

2023 Ændringsretsakten giver det polske 

luftfartstjenesteagentur (PANSA) ret til 

at eje egenkapital i kommercielle 

virksomheder og bemyndiger PANSA 

eller dets datterselskaber til at 

 
9 Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne 

i bilag III til den tekniske vejledning om princippet om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01). 
10 Hvis den aktivitet, der støttes, opnår fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, skal der redegøres for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, 

der er fastsat for gratistildeling til aktiviteter, der er omfattet af anvendelsesområdet for EU's emissionshandelssystem, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447. 
11 Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af farligt affald, der ikke kan genanvendes, og på 

eksisterende anlæg, hvis foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra 

forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for 

hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau. 
12 Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har 

til formål at øge energieffektiviteten eller retrofitting til genanvendelsesaktiviteter af sorteret affald til kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne foranstaltninger 

under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau. 
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Seq. 

Antal 

Relateret 

foranstaltning (reform 

eller investering) 

Milepæl/mål Navn 

Kvalitative 

indikatorer  
(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  
(for mål) 

Vejledende tidsplan 

for færdiggørelse 
Beskrivelse af hver milepæl og hvert 

mål Måleenhe

d 

Referenc

escenarie 

Mål

sætn

ing 

Kvartal År 

entur med 

angivelse af dens 

ikrafttræden 

gennemføre pilotprojekter til støtte for 

gennemførelsen af forretningsmodeller 

og tjenester baseret på UAV.  

A35G A2.3.1 Lokale 

kompetencecentre for 

ubemandede luftfartøjer  

Mål Lokale kompetencecentre 

for ubemandede 

luftfartøjer    

  Nummer 0 10 Spørgsmå

l 2 

2026 Uafhængig(e) revisionsattest(er), der 

bekræfter, at der er oprettet ti lokale 

kompetencecentre for ubemandede 

luftfartøjer, der leverer digital 

infrastruktur, landingsfelter og 

sporingsinfrastruktur. 

A38G A2.4 Styrkelse af 

samarbejdsmekanismer

ne mellem videnskab 

og industri  

Milepæl Ikrafttræden af en retsakt 

om ændring af loven om 

videregående uddannelse 

og videnskab for så vidt 

angår kataloget over 

enheder, der kan oprette 

special purpose vehicles 

sammen med 

universiteter 

Bestemmelse i 

lov om ændring 

af lov om 

videregående 

uddannelse og 

videnskab med 

angivelse af dens 

ikrafttræden 

   Spørgsmå

l 1 

2022 Ændringsretsakten skal gøre det muligt 

at oprette special purpose vehicles, der 

er konstrueret specielt til 

kommercialisering af F&U-resultater. 

Dette forventes at give mulighed for 

større tværfaglighed og fleksibilitet i 

teknologioverførsel.  

A39G A2.4 Styrkelse af 

samarbejdsmekanismer

ne mellem videnskab 

og industri  

Milepæl Fastsættelse af regler for 

anvendelse af laboratorier 

og videnoverførsel 

mellem institutter under 

tilsyn af ministeren for 

landbrug og udvikling af 

landdistrikter 

Dokument, der 

indeholder de 

fastlagte regler  

   Spørgsmå

l 1 

2022 Reglerne for anvendelse af laboratorier 

og videnoverførsel skal fastlægge 

procedurerne for anvendelse af 

forskningsinfrastrukturen inden for 

videnskabeligt-videnskabeligt og 

videnskabeligt-erhvervsmæssigt 

samarbejde. Bestemmelserne skal følge 

principperne om ikke-

forskelsbehandling og 

gennemsigtighed.  

A40G A2.4.1 Investeringer i 

forskningskapacitet  

Mål Projekter for laboratorier 

med forsknings- eller 

analyseinfrastruktur  

  Nummer 0 54 Spørgsmå

l 2 

2026 Projektgodkendelsesprotokoller eller 

endelige betalingsanmodninger for 

projekter på laboratorier med 

forsknings- eller analyseinfrastruktur.  

 

A3 – UDDANNELSE 
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Seq. 

Antal 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/mål Navn 

Kvalitative 

indikatorer  
(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  
(for mål) 

Vejledende tidsplan 

for færdiggørelse 
Beskrivelse af hver milepæl og 

hvert mål 
Måleenhe

d 

Referenc

escenarie 

Måls

ætnin

g 

Kvartal År 

A41G A3.1 Arbejdsstyrke til 

den moderne 

økonomi: bedre 

matchning af 

færdigheder og 

kvalifikationer med 

arbejdsmarkedets 

krav  

Milepæl Ikrafttræden af 

retsakterne (herunder 

retsakten om ændring af 

uddannelsesloven), der 

fastlægger den retlige 

ramme for netværket af 

sektorspecifikke 

færdighedscentre 

Bestemmelser i 

retsakten/retsakter

ne med angivelse 

af deres 

ikrafttræden  

   Spørgsmå

l 3 

2023 Ikrafttræden af retsakterne 

(herunder retsakten om ændring af 

uddannelsesloven), som fastlægger 

den retlige ramme for netværket af 

sektorspecifikke færdighedscentre 

og sikrer målrettet opkvalificering 

og omskoling, der er relevant for 

arbejdsmarkedets behov. 

Ændringen af uddannelsesloven 

skal ske i samråd med 

interessenterne, herunder 

repræsentanter for sektoren, 

arbejdsmarkedets parter og 

regionale myndigheder.  

 
Retsakterne skal: 

• at udarbejde en udviklingsplan 

for netværket af 

færdighedscentre 

• fastlægge færdighedscentrenes 

rolle i uddannelsessystemet 

• fastlægge personalets 

ansættelsesvilkår i 

færdighedscentrene 

• fastsætte bestemmelser om 

regelmæssige revisioner for at 

sikre tilsyn med 

sektorspecifikke 

færdighedscentre 

• tilpasse et eksisterende 

forvaltningssystem med 

skræddersyede bestemmelser 

om forvaltningen af 

færdighedscentre, herunder 

arbejdsgivere (herunder 
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Seq. 

Antal 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/mål Navn 

Kvalitative 

indikatorer  
(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  
(for mål) 

Vejledende tidsplan 

for færdiggørelse 
Beskrivelse af hver milepæl og 

hvert mål 
Måleenhe

d 

Referenc

escenarie 

Måls

ætnin

g 

Kvartal År 

repræsentanter for SMV'er), 

arbejdsmarkedets parter og 

andre relevante interessenter, 

herunder regionale og lokale 

myndigheder 

• etablere finansieringsordninger, 

uddannelsesbetingelser, 

bestemmelser om 

karrierevejledning og 

læseplaner og 

• Identificere de typer 

uddannelse, der tilbydes, 

målgrupperne, typerne af 

kvalifikationer og standarder, 

kvalitetssikrings- og 

kontrolmekanismerne, 

fastsætte, at sektorerne skal 

være knyttet til 

færdighedscentrene. 

Inklusion af personer med handicap 

skal også tages op. 

A42G A3.1 Arbejdsstyrke til 

den moderne 

økonomi: bedre 

matchning af 

færdigheder og 

kvalifikationer med 

arbejdsmarkedets 

krav  

Milepæl Ikrafttræden af retsakter 

(herunder retsakten om 

ændring af lærerloven), 

der gør det muligt at 

gennemføre 

erhvervsuddannelse af 

lærere i 

sektorkvalifikationscentre

ne 

Bestemmelser, 

der gør det muligt 

at gennemføre 

erhvervsuddannel

se af lærere i 

sektorspecifikke 

færdighedscentre  

   Spørgsmå

l 3 

2023 Retsakternes ikrafttræden (herunder 

loven om ændring af lærerloven) 

skal gøre det muligt for 

sektorkvalifikationscentrene at 

tilbyde erhvervsuddannelse af 

lærere, herunder uddannelse af 

lærere med henblik på anvendelse 

af nye teknologier. 

 
Retsakterne fastlægger rammerne 

for uddannelse af lærere i 

færdighedscentrene. 

A43G A3.1 Arbejdsstyrke til 

den moderne 

Milepæl Ikrafttræden af den eller 

de retsakter, der 

Bestemmelser i 

retsakten/retsakter

   Spørgsmå

l 1 

2025 Retsakten/retsakterne fastlægger 

regionernes ansvar med hensyn til 
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Seq. 

Antal 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/mål Navn 

Kvalitative 

indikatorer  
(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  
(for mål) 

Vejledende tidsplan 

for færdiggørelse 
Beskrivelse af hver milepæl og 

hvert mål 
Måleenhe

d 

Referenc

escenarie 

Måls

ætnin

g 

Kvartal År 

økonomi: bedre 

matchning af 

færdigheder og 

kvalifikationer med 

arbejdsmarkedets 

krav  

fastlægger regionernes 

ansvar med hensyn til 

færdighedspolitikker  

ne med angivelse 

af 

ikrafttrædelsesdat

o 

færdighedspolitikker og definerer 

de regionale koordineringsholds 

mandat, herunder forpligtelsen til at 

overvåge den regionale 

færdighedspolitik. 

A44G A3.1.1 Investeringer i 

moderne 

erhvervsuddannelse, 

videregående 

uddannelse og 

livslang læring 

Mål T1 — Oprettelse af et 

netværk af 

sektorspecifikke 

færdighedscentre, der 

tilbyder opkvalificering 

og omskoling  

  Nummer 0 10 Spørgsmå

l 1 

2024 Oprettelse af 10 sektorspecifikke 

færdighedscentre med henblik på at 

tilbyde sektorspecifik 

erhvervsuddannelse, herunder for 

lærende, studerende, lærere på 

erhvervsuddannelser og andre 

voksne. Dette omfatter: 
• opførelse, genopbygning, 

udvidelse eller renovering af 

færdighedscentre  
• køb af udstyr 
• den institutionelle opbygning af 

centrene, herunder inddragelse af 

sektororganisationer 

• ansættelse af personale 

• et sæt læseplaner, der skal leveres 

på centret, med valgte kurser, der 

indeholder grønne og digitale 

dimensioner for hvert center.  

 

Opførelsen af nye bygninger skal 

være i overensstemmelse med 

standarden for næsten 

energineutrale bygninger som 

fastsat i direktivet om bygningers 

energimæssige ydeevne. 

Der bør gennemføres 

gennemførlighedsundersøgelser 

forud for investeringens afslutning. 
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Seq. 

Antal 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/mål Navn 

Kvalitative 

indikatorer  
(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  
(for mål) 

Vejledende tidsplan 

for færdiggørelse 
Beskrivelse af hver milepæl og 

hvert mål 
Måleenhe

d 

Referenc

escenarie 

Måls

ætnin

g 

Kvartal År 

A45G A3.1.1 Investeringer i 

moderne 

erhvervsuddannelse, 

videregående 

uddannelse og 

livslang læring 

Mål T2 – Sektorspecifikke 

kompetencecentre  

  Nummer 10 120 Spørgsmå

l 3 

2025 120 sektorspecifikke 

færdighedscentre, der er opført eller 

rekonstrueret eller udvidet eller 

renoveret.  

 

Hvert center skal indkøbe udstyr, 

som det fremgår af en liste over 

fakturaer for det indkøbte udstyr.  

 

For sektorspecifikke 

kompetencecentre inden for den 

petrokemiske industri skal der 

udarbejdes læseplaner med henblik 

på at vurdere overholdelsen af 

princippet om ikke at gøre 

væsentlig skade. 

 

Der må ikke oprettes 

sektorspecifikke kompetencecentre 

inden for følgende 

erhvervsområder: 

• underjordisk minedrift og 

forarbejdning af stenkul 

• geologi, borehul, minedrift og 

gasnet. 

A49G A3.1.1 Investeringer i 

moderne 

erhvervsuddannelse, 

videregående 

uddannelse og 

livslang læring 

Mål Oprettelse af fungerende 

regionale 

koordineringshold, der 

koordinerer politikken 

inden for 

erhvervsuddannelse og 

livslang læring  

  Nummer 0 14 Spørgsmå

l 3 

2022 Der oprettes mindst 14 regionale 

koordineringshold med et 

overordnet mål på 16 regionale 

koordineringshold (et for hvert 

"voivodeskab"). De regionale 

koordineringshold, der består af 

centrale interessenter, koordinerer 

politikker inden for 

erhvervsuddannelse og livslang 

læring og samarbejder med 

videregående uddannelse, hvor det 
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Seq. 

Antal 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/mål Navn 

Kvalitative 

indikatorer  
(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  
(for mål) 

Vejledende tidsplan 

for færdiggørelse 
Beskrivelse af hver milepæl og 

hvert mål 
Måleenhe

d 

Referenc

escenarie 

Måls

ætnin

g 

Kvartal År 

er relevant, og hvis det er aftalt med 

de berørte videregående 

uddannelsesinstitutioner.  

A50G A3.1.1 Investeringer i 

moderne 

erhvervsuddannelse, 

videregående 

uddannelse og 

livslang læring 

Mål Udvikling af 

operationaliserede 

gennemførelsesprogramm

er for den integrerede 

strategi for færdigheder 

på regionalt plan af de 

etablerede regionale 

koordineringshold for 

erhvervsuddannelse og 

livslang læring 

  Nummer 0 14 Spørgsmå

l 3 

2023 Der skal udvikles mindst 14 

operationelle regionale 

gennemførelsesprogrammer med et 

overordnet mål på 16 regionale 

operationelle 

gennemførelsesprogrammer (et for 

hvert voivodskab).  
De operationaliserede 

gennemførelsesprogrammer for den 

nationale integrerede strategi for 

færdigheder 2030 skal omfatte 

forskellige former for læring, 

herunder koordinering af 

erhvervsuddannelse og livslang 

læring. 
De skal omfatte planer for udvikling 

af erhvervsrettet uddannelse i 

regionerne under hensyntagen til 

den digitale og den grønne 

omstilling og fremme af innovation. 
De skal omfatte overvågnings- og 

evalueringsmekanismer. 
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A4 – Arbejdsmarkedet 

Seq. 

Antal 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer  
(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  
(for mål) 

Vejledende tidsplan 

for færdiggørelse 

Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Måleenhed 

Referenc

escenari

e 

Målsæt

ning 
Kvartal År 

A51G A4.1 Strukturreformer 

af 

arbejdsmarkedsinstitut

ionerne 

Milepæl Ikrafttræden af nye 

love om offentlige 

arbejdsformidlinger, 

beskæftigelse af 

tredjelandsstatsborger

e og om elektronisk 

indgåelse af visse 

ansættelseskontrakter:  
- indførelse af 

ændringer i de 

offentlige 

arbejdsformidlinger 

og aktive 

arbejdsmarkedspolitik

ker  for at øge 

erhvervsfrekvensen  
 sænkning af de 

administrative 

hindringer for 

beskæftigelse af 

udlændinge  
 Forenkling af 

proceduren for 

indgåelse af visse 

kontrakter 

Bestemmelse i 

lovene om 

offentlige 

arbejdsformidlinger, 

beskæftigelse af 

tredjelandsstatsborg

ere og om 

elektronisk 

indgåelse af visse 

ansættelseskontrakt

er med angivelse af 

ikrafttræden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Spørgsm

ål 2 

2024 Ikrafttræden af tre nye love, hvorved der 

indføres nye bestemmelser: 

 
1. om offentlige arbejdsformidlinger og aktive 

arbejdsmarkedspolitikker med henblik på at 

øge erhvervsfrekvensen ved at: i) udvidelse af 

gruppen af arbejdsformidlingskontorers kunder 

til at omfatte personer, der ikke er 

erhvervsaktive ii) at identificere og nå ud til 

økonomisk inaktive personer, iii) at indføre en 

forpligtelse for arbejdsgivere fra den offentlige 

og private sektor (for iværksættere, der 

anvender offentlige midler, f.eks. ved at 

deltage i udbud) til at indsende jobtilbud til den 

centrale database over jobtilbud iv) øget 

adgang til livslang læring for jobsøgende 

gennem finansiering fra Arbejdsfonden af både 

uddannelsesomkostninger og certificering af 

erhvervelse af viden og færdigheder, herunder 

faglige kvalifikationer v) indførelse af en ny 

form for støtte (en voucher til efter- og 

videreuddannelse) til både beskæftigede og 

arbejdsløse. 

 
2. For at mindske de administrative hindringer 

og strømline procedurerne for ansættelse af 

udlændinge: i) det skal være muligt for de 

offentlige arbejdsformidlinger at oprette 

specialiserede tjenester inden for de offentlige 

arbejdsformidlinger (ikke et særskilt kontor) 

for at støtte udlændinge på arbejdsmarkedet, 

både for beskæftigede og arbejdsløse; ii) de 

offentlige arbejdsformidlingers rolle skal øges i 

processen med udstedelse af arbejdstilladelser 
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Seq. 

Antal 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer  
(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  
(for mål) 

Vejledende tidsplan 

for færdiggørelse 

Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Måleenhed 

Referenc

escenari

e 

Målsæt

ning 
Kvartal År 

 

  

 

til udlændinge, hvilket skal gøre den mere 

effektiv iii) bestemmelser, der fastlægger en 

ramme for fuld digitalisering af procedurer i 

forbindelse med opnåelse af arbejdstilladelse 

for udlændinge, træder i kraft iv) rammer for 

integration og bestemmelser til styrkelse af 

kontroltjenesterne med henblik på at overvåge 

lovligheden af beskæftigelsen træder i kraft.  

 
3. om elektronisk indgåelse af visse kontrakter 

for at forenkle ansættelsesprocessen. 

Retsforskrifterne skal give mulighed for at 

indgå og indgå visse ansættelseskontrakter på 

en elektronisk måde, der er integreret med 

socialsikrings- og skattesystemerne. Dette skal 

lette processen med at indgå et 

ansættelsesforhold. Loven kan fastsætte en 

rimelig overgangsperiode for den effektive 

anvendelse af de bestemmelser, der er 

nødvendige for at udvikle IT-systemet.  

A52G A4.1 Strukturreformer 

af 

arbejdsmarkedsinstitut

ionerne 

Milepæl Offentliggørelse af 

udviklingsplanen for 

offentlige 

arbejdsformidlinger 

2025-2027  

Offentliggørelse fra 

ministeriet for 

familie-, arbejds- og 

socialpolitik 

(MRPiPS) af 

udviklingsplanen 

for offentlige 

arbejdsformidlinger 

2025-2027  

   Fjerde 

kvartal 

2024 Udviklingsplanen for de offentlige 

arbejdsformidlinger for perioden 2025-2027 

offentliggøres. Den fastlægger de 

arbejdsmarkedspolitiske prioriteter og de 

måder, hvorpå de offentlige 

arbejdsformidlinger skal gennemføre dem.  

A53G A4.1 Strukturreformer 

af 

arbejdsmarkedsinstitut

ionerne 

Milepæl Gennemføre en 

høringsproces af 

arbejdsmarkedets 

parter om potentialet 

for kollektive 

overenskomster og 

gennemføre en 

omfattende 

Ministeriet for 

familie- og 

socialpolitik 

(MRPiPS) 

offentliggør en 

rapport om høring 

af arbejdsmarkedets 

parter 

   Fjerde 

kvartal 

2022 Formålet med høringen af arbejdsmarkedets 

parter er at kortlægge kollektive 

overenskomsters rolle og potentiale på det 

polske arbejdsmarked for at skabe ny 

fleksibilitet i overensstemmelse med nye og 

hurtigt skiftende realiteter. Der skal 

gennemføres en undersøgelse for at undersøge 

potentialet for en eventuel enkelt 
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Seq. 

Antal 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer  
(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  
(for mål) 

Vejledende tidsplan 

for færdiggørelse 

Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Måleenhed 

Referenc

escenari

e 

Målsæt

ning 
Kvartal År 

undersøgelse af den 

potentielle rolle, som 

en enkelt 

arbejdskontrakt kan 

spille med hensyn til 

at skabe ny 

fleksibilitet og 

sikkerhed på det 

polske arbejdsmarked 

arbejdskontrakt, tilvejebringe analytisk og 

juridisk grundlag og anvende komparativ 

analyse. Den kan udvikles med støtte fra 

internationale organisationer og/eller med 

særlig teknisk bistand.  

A54G A4.1 Strukturreformer 

af 

arbejdsmarkedsinstitut

ionerne 

Milepæl Ikrafttræden af 

lovgivning(er) under 

hensyntagen til 

resultaterne af 

høringen om 

kollektive 

overenskomster og 

undersøgelsen om en 

enkelt arbejdskontrakt 

i Polen 

Lovbestemmelse(r) 

med angivelse af 

dens ikrafttræden 

   Spørgsm

ål 3 

2024 Ikrafttræden af lovgivning(er) under 

hensyntagen til resultatet af undersøgelsen af 

den enkelte arbejdskontrakts potentielle rolle 

og mindst følgende resultater af høringen om 

kollektive overenskomster: 

1) Forenkling af procedurerne for registrering 

af kollektive overenskomster; 

2) anvendelse af mægling i forhandlinger, 

3) Enheder, der er bemyndiget til at indgå 

kollektive overenskomster. 

4) Emner, der er omfattet af kollektive 

overenskomster. 

A55G A4.1.1 Investeringer 

til støtte for reformen 

af 

arbejdsmarkedsinstitut

ionerne 

Milepæl Digitalisering af 

offentlige 

arbejdsformidlinger  

Moderniserede IT-

systemer og -

infrastruktur  

   Spørgsm

ål 2 

2026 13 moderniserede IT-systemer stilles til 

rådighed for offentlige arbejdsformidlinger og 

omfatter:  

- ansøgninger om registrering af de offentlige 

arbejdsformidlingers kunder, om tilladelse til, 

at udlændinge udfører arbejde i Polen, om 

tildeling af en godtgørelse og om registrering i 

et register eller  

individuelle profiler af de offentlige 

arbejdsformidlingers kunder eller 

- værktøjet til undersøgelse af kundetilfredshed 

for offentlige arbejdsformidlingers kunder eller 

- udvidelse af de offentlige 

arbejdsformidlingers webstedsfunktionalitet 

med AI-drevne mekanismer. 
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Seq. 

Antal 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer  
(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  
(for mål) 

Vejledende tidsplan 

for færdiggørelse 

Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Måleenhed 

Referenc

escenari

e 

Målsæt

ning 
Kvartal År 

Der skal indkøbes IT-infrastruktur til offentlige 

arbejdsformidlinger.  

A56G A4.1.1 Investeringer 

til støtte for reformen 

af 

arbejdsmarkedsinstitut

ionerne 

Milepæl Uddannelse i 

anvendelse af nye 

procedurer 

Uddannelse i 

anvendelse af nye 

procedurer 

   Spørgsm

ål 2 

2026 Myndighederne forelægger en eller flere 

endelige rapporter om uddannelse af 10 025 

deltagere i de nye procedurer, der er fastsat i 

enten i) den nye lov om arbejdsmarkedet og 

offentlige arbejdsformidlinger eller ii) den nye 

lov om beskæftigelse af tredjelandsstatsborgere 

eller iii) den nye lov om informationssystemet 

til håndtering af visse typer kontrakter.  

A57G A4.2 Reform med 

henblik på at forbedre 

forældrenes situation 

på arbejdsmarkedet 

ved at øge adgangen 

til børnepasning af høj 

kvalitet for børn op til 

tre år 

Milepæl Vedtagelse af 

kvalitetsstandarder for 

børnepasning, 

herunder 

uddannelses- og 

plejestandarder for 

tjenester for børn op 

til tre år 

Bestemmelse i de 

relevante love om 

ikrafttrædelse 

   Spørgsm

ål 2 

2024 Uafhængig analyse af eksisterende standarder 

for omsorg og uddannelse for børn op til tre år 

og adgang til økonomisk overkommelige 

førskoleundervisnings- og 

børnepasningssystemer af høj kvalitet. 

Analysen foretages under hensyntagen til 

Rådets henstilling af 22. maj 2019 om 

førskoleundervisning og 

børnepasningsordninger af høj kvalitet (2019/C 

189/02) og fremlægges i en rapport, der 

offentliggøres af ministeriet for familie-, 

arbejds- og socialpolitik. 

 

En forordning om kvalitetsstandarder for 

børnepasning, som skal omfatte uddannelses- 
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Seq. 

Antal 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer  
(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  
(for mål) 

Vejledende tidsplan 

for færdiggørelse 

Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Måleenhed 

Referenc

escenari

e 

Målsæt

ning 
Kvartal År 

og plejestandarder for tjenester for børn op til 

tre år, skal høres offentligt og godkendes af 

ministeriet for familie-, arbejds- og 

socialpolitik med interessenterne. Loven kan 

fastsætte en rimelig overgangsperiode for 

børnepasningsinstitutionernes effektive 

anvendelse af de vedtagne standarder. 

 

Ikrafttrædelsen af en ændring af lov af 4. 

februar 2011 om pasning af børn op til tre år 

gør minimumsstandarderne bindende for 

børnepasningsudbydere. Loven skal danne 

grundlag for, at Ministeriet for Familie, 

Arbejde og Socialpolitik kan bistå 

kommunerne med at gennemføre 

kvalitetskontrol. 

A58G A4.2 Reform med 

henblik på at forbedre 

forældrenes situation 

på arbejdsmarkedet 

ved at øge adgangen 

til børnepasning af høj 

kvalitet for børn op til 

tre år 

Milepæl Ikrafttræden af en lov 

om ændring af lov om 

pasning af børn op til 

3 år, der sikrer 

langsigtet indenlandsk 

finansiering af 

pasningsordninger for 

børn op til 3 år 

Bestemmelse i lov 

om ændring af lov 

af 4. februar 2011 

om pasning af børn 

op til tre år med 

angivelse af dens 

ikrafttræden 

   Spørgsm

ål 2 

2024 Ikrafttræden af en lov om ændring af lov af 4. 

februar 2011 om pasning af børn op til tre år, 

som skal sikre langsigtet finansiering af 

nationale midler til driften af 

børnepasningsordninger for børn op til tre år. 

A59G A4.2 Reform med 

henblik på at forbedre 

forældrenes situation 

på arbejdsmarkedet 

ved at øge adgangen 

til børnepasning for 

børn op til tre år 

Milepæl   Ikrafttræden af en lov 

om ændring af lov om 

pasning af børn op til 

tre år med henblik på 

at ændre 

tilrettelæggelsen af 

ordningen for 

finansiering af 

pasning af børn op til 

tre år med henblik på 

at gennemføre et 

enkelt 

sammenhængende 

Bestemmelse i lov 

om ændring af lov 

af 4. februar 2011 

om pasning af børn 

op til tre år med 

angivelse af lovens 

ikrafttræden 

   Spørgsm

ål 2 

2022 Ikrafttrædelsen af en lov om ændring af lov af 

4. februar 2011 om pasning af børn op til tre år 

strømliner forvaltningen af finansieringen af 

oprettelsen og driften af 

børnepasningsfaciliteterne ved at: 
gennemførelse af et fælles sammenhængende 

system til forvaltning af finansieringen med 

henblik på oprettelse og drift af 

børnepasningsordninger for børn op til tre år 
- forvaltning af midler fra forskellige 

finansieringskilder under Maluch+-

programmet. 
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Seq. 

Antal 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer  
(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  
(for mål) 

Vejledende tidsplan 

for færdiggørelse 

Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Måleenhed 

Referenc

escenari

e 

Målsæt

ning 
Kvartal År 

finansieringsstyringss

ystem for oprettelse 

og drift af 

børnepasningsordning

er for børn op til tre år 

A60G A4.2.1 Støtte til 

børnepasningsfacilitet

er for børn op til tre år 

under "Active 

Toddler" (tidligere 

Maluch+) 

Milepæl Oprettelse af et IT-

system til forvaltning 

af finansieringen og 

oprettelsen af 

børnepasningsfacilitet

er for børn op til tre 

år, som skal 

kombinere forskellige 

kilder til finansiering 

af børnepasning 

Fuldt fungerende it-

system 

   Spørgsm

ål 2 

2022 Oprettelse og indførelse af et operationelt IT-

system (eller udvidelse af et af de eksisterende 

systemer), som skal anvendes til at støtte 

projekter, der gennemføres af de endelige 

modtagere af den finansielle støtte, dvs. 

enheder, der opretter og driver 

børnepasningsinstitutioner, i alle faser af deres 

gennemførelse. Systemet skal også anvendes af 

institutioner, der fører tilsyn med og 

gennemfører reformen. Systemet skal 

indeholde oplysninger om forskellige kilder til 

finansiering af børnepasning. 

A61G A4.2.1 Støtte til 

børnepasningsfacilitet

er for børn op til tre år 

under "Active 

Toddler" (tidligere 

Maluch+) 

Mål Opførelse eller 

renovering eller 

tilpasning af 

børnepasningsfacilitet

er for børn op til tre år 

  Nummer 0 1 060 Spørgsm

ål 2 

2026 Antal opførte eller renoverede eller tilpassede 

børnepasningsfaciliteter for børn op til tre år. 

A62G A4.3 Gennemførelse 

af den retlige ramme 

for socialøkonomiske 

enheder 

Milepæl Ikrafttræden af en 

retsakt om den sociale 

økonomi 

Bestemmelse i 

retsakten om den 

sociale økonomi 

med angivelse af 

dens ikrafttræden 

   Spørgsm

ål 2 

2022 Ikrafttræden af en retsakt om den sociale 

økonomi, som regulerer de grundlæggende 

spørgsmål vedrørende denne sektor, herunder 

navnlig: definitionen af en social virksomhed, 

principperne for drift af og støtte til en 

socialøkonomisk virksomhed, nye 

samarbejdsmodeller mellem socialøkonomiske 

virksomheder og de lokale myndigheder i 

forbindelse med gennemførelsen af sociale 

tjenesteydelser samt principperne for politisk 

koordinering inden for udvikling af den sociale 

økonomi.   
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Seq. 

Antal 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer  
(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  
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for færdiggørelse 

Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Måleenhed 

Referenc

escenari

e 

Målsæt

ning 
Kvartal År 

A63G A4.3.1 Investeringer i 

socialøkonomiske 

enheder 

Mål Afgørelser om 

tildeling af status som 

social virksomhed 

  Nummer 0 1 400 Spørgsm

ål 2 

2025 Afgørelser om tildeling af status som social 

virksomhed til 1 400 enheder.  

A64G A4.3.1 Investeringer i 

socialøkonomiske 

enheder 

Mål Antal 

socialøkonomiske 

enheder, der modtager 

finansiel støtte 

  Nummer 0 1 000 Fjerde 

kvartal 

2025 Tilskudsaftaler om støtte til mindst 1 000 

socialøkonomiske enheder med henblik på at 

yde finansiel støtte skal undertegnes. 

Tilskudsaftalerne skal indeholde en forpligtelse 

til at opretholde beskæftigelsen i mindst 12 

måneder efter datoen for aftalen.  

A65G A4.4 Mere fleksible 

beskæftigelsesformer 

og indførelse af 

fjernarbejde 

Milepæl Ikrafttræden af 

retsakten om ændring 

af arbejdsloven om 

indførelse af en 

permanent institution 

for fjernarbejde i 

bestemmelserne i 

arbejdsloven og 

fleksible former for 

arbejdstidsordninger 

Bestemmelse i 

retsakten om 

ændring af 

arbejdsloven med 

angivelse af dens 

ikrafttræden 

   Spørgsm

ål 3 

2022 Ikrafttræden af retsakten om ændring af 

arbejdsloven, som skal bidrage til bedre at 

forene arbejdsmæssigt og privat ansvar, 

reagere på krisen og yde støtte til at hjælpe 

inaktive personer med lavere økonomisk 

aktivitet med at finde fast beskæftigelse. 

Reformen består af: 
- indførelse af muligheden for fjernarbejde 

(helt eller delvist) uden for arbejdspladsen på 

grundlag af aftaler mellem arbejdstageren og 

arbejdsgiveren, der er indgået ved 

ansættelseskontraktens indgåelse eller under 

ansættelsen  
 -fastsættelse af regler om fjernarbejde efter 

aftale mellem arbejdsgiveren og 

arbejdstagerrepræsentanterne 
 - herunder særlige tilfælde, hvor fjernarbejde 

kan udføres på arbejdsgiverens anmodning 

(f.eks. under ekstraordinære omstændigheder) 
 indførelse af en forpligtelse for arbejdsgiveren 

til at stille de materialer og værktøjer til 

rådighed, der er nødvendige for at udføre 

fjernarbejde og/eller anvende medarbejdernes 

private udstyr 
 - gennemførelse af fleksible 

arbejdstidsordninger. 

A67G A4.5 Udvide karrierer 

og fremme arbejde ud 

Milepæl Ikrafttræden af lov 

om ændring af lov om 

Bestemmelse i lov 

om ændring af lov 

   Fjerde 

kvartal 

2022 Ikrafttræden af lov om ændring af lov om 

personlig indkomstskat, der gennemfører 
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Antal 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 
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Vejledende tidsplan 
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Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 
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escenari

e 

Målsæt

ning 
Kvartal År 

over den lovbestemte 

pensionsalder 

personlig 

indkomstskat, 

hvorved der fra 2023 

indføres en personlig 

indkomstskattenedsæt

telse for personer, der 

har nået 

pensionsalderen, men 

fortsætter med at 

arbejde 

om personlig 

indkomstskat med 

angivelse af lovens 

ikrafttræden 

følgende ændringer: nedsættelsen af den 

personlige indkomstskat er forbeholdt 

skatteydere, der når den lovbestemte 

pensionsalder og ikke beslutter at gå på 

pension, men fortsætter med at arbejde. Disse 

arbejdstagere fritages for indkomstskat til en 

vis indkomstgrænse (højst den første 

indkomstskattegruppe, 85 528 PLN i 2021, og 

højst den gennemsnitlige bruttoløn i den 

nationale økonomi i Polen). Den 

personskattesats, der gælder for personer over 

den første kategori, nedsættes. Takket være 

dette skatteincitament tjener skatteyderne 

yderligere beløb svarende til den ubetalte 

indkomstskat, som har til formål at tilskynde 

dem til at forlænge karrieren. 

A68G A4.5 Udvide karrierer 

og fremme arbejde ud 

over den lovbestemte 

pensionsalder 

Milepæl Rapport om 

evaluering af 

virkningen af de 

foranstaltninger, der 

er truffet for at hæve 

den faktiske 

pensionsalder 

Offentliggørelse af 

evalueringsrapporte

n fra ministeriet for 

familie-, arbejds- og 

socialpolitik  

   Fjerde 

kvartal 

2024 Formålet med denne betænkning er at evaluere 

virkningen af ændringerne af den personlige 

indkomstskat på den faktiske pensionsalder to 

år efter deres indførelse. Heri analyseres 

indvirkningen på arbejdsmarkedsdeltagelsen, 

pensionssystemets bæredygtighed, de 

offentlige finanser og ligestillingen mellem 

kønnene. 

A69G A4.6 Øge visse 

gruppers deltagelse på 

arbejdsmarkedet 

gennem udvikling af 

langtidspleje 

Milepæl Strategisk 

gennemgang af 

langtidspleje i Polen 

med henblik på at 

identificere 

reformprioriteter 

Offentliggørelse af 

den strategiske 

analyserapport fra 

ministeriet for 

familie-, arbejds- og 

socialpolitik 

(MRPiPS) og 

sundhedsministeriet 

   Fjerde 

kvartal 

2023 Afslutning af en analyse af 

langtidsplejesystemet i Polen med henblik på at 

reformere det i fremtiden og offentliggørelse af 

en relevant rapport på webstedet Biuletyn 

Informacji Publicznej fra ministeriet for 

familie-, arbejds- og socialpolitik og på 

sundhedsministeriets websted Biuletyn 

Informacji Publicznej. Analysen skal navnlig 

vurdere, om det er muligt at:  
- integrere social og sundhedsmæssig 

langtidspleje   
 fremskynde afinstitutionaliseringen af disse 

tjenester 



  

41 

 

Seq. 

Antal 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 
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Kvartal År 

 - sætte dem under en enkelt myndighed,  
 mindske fragmenteringen af plejeudbuddet  

 - revidere de plejerelaterede ydelser for at 

muliggøre beskæftigelse i virksomheden  
 - at skabe et stabilt system for tilstrækkelig 

finansiering af langtidspleje, navnlig pleje i 

nærmiljøet og i hjemmet  
 - indføre en kvalitetsramme for langtidspleje 

(krav til personale, udstyr, 

langtidsplejeudbyderes adgang til markedet).  
Analysen foretages i samråd med relevante 

interessenter, herunder arbejdsmarkedets 

parter, der beskæftiger sig med langtidspleje, 

uformelle plejere, personer, der modtager pleje, 

personer, der ikke modtager pleje, men bør 

modtage den, og lokale myndigheder. 

A70G A4.6 Øge visse 

gruppers deltagelse på 

arbejdsmarkedet 

gennem udvikling af 

langtidspleje 

Milepæl Ikrafttræden af 

retsakt(er) og 

offentliggørelse af 

ikkelovgivningsmæssi

ge dokumenter 

Bestemmelse i 

retsakt(er) om dens 

ikrafttræden og 

offentliggørelse af 

dokumenter 

vedrørende 

gennemgangen af 

de offentlige 

udgifter og 

kvalitetsrammen for 

langtidspleje 

   Spørgsm

ål 2 

2026 Ikrafttræden af retsakt(er), der fastsætter 

følgende:   

1) definition af "langtidspleje" 

2) definition af "uformel omsorgsperson" og 

"uformel omsorg" 

3) vedtagelse af lovbestemmelserne om de 

organisatoriske standarder for 

langtidspleje i sundhedssystemet og 

vedtagelse af de nye lovbestemmelser om 

standarder for plejeydelser, der leveres på 

bopælsstedet 

4) udpegelse af de organer, der er ansvarlige 

for koordineringen af langtidsplejesystemet, 

overvågnings-, evaluerings- og 

informationsaktiviteter.   

 

Ud over ændringerne i den retlige ramme 

træffer Polen følgende foranstaltninger:   

• offentliggøre tjenesterne og 

fordelene ved den langtidspleje, der 
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Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer  
(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  
(for mål) 

Vejledende tidsplan 

for færdiggørelse 

Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Måleenhed 

Referenc

escenari

e 

Målsæt

ning 
Kvartal År 

ydes inden for rammerne af 

sundheds- og socialpolitikken, i den 

offentlige bulletin  

• offentliggøre gennemgangen af de 

offentlige udgifter for at evaluere 

situationen med hensyn til de 

offentlige finanser for langtidspleje  

• offentliggøre et dokument med 

forslag til en harmoniseret definition 

af kvaliteten af langtidspleje i social- 

og sundhedssystemerne og et system 

til overvågning og dataindsamling og 

anvendelse heraf til evaluering af 

kvaliteten af langtidspleje.   

A71G A4.7 Begrænsning af 

segmenteringen af 

arbejdsmarkedet 

Milepæl Reform af det 

statslige arbejdstilsyn  

Bestemmelse i 

retsakten med 

angivelse af dens 

ikrafttræden 

   Fjerde 

kvartal 

2025 Ikrafttræden af en lovgivningsmæssig retsakt, 

der fastsætter følgende: 

1) bemyndigelse af det statslige arbejdstilsyn 

til at træffe administrative afgørelser om 

konvertering af civilretlige kontrakter, der 

er indgået i henhold til en arbejdslov, til 

ansættelseskontrakter 

2) tillade udveksling af oplysninger mellem 

det statslige arbejdstilsyn, 

socialsikringsinstitutionen (ZUS) og den 

nationale skatteforvaltning (KAS) med 

henblik på inspektion 

3) Indførelse af muligheden for, at det 

statslige arbejdstilsyn kan foretage 

fjerninspektioner 

4) indførelse af en forpligtelse for det 

statslige arbejdstilsyn til at udarbejde 

årlige og langsigtede handlingsplaner for 

de målrettede inspektioner på grundlag af 

en risikoanalyse 

5) Mindst det dobbelte af den maksimale 

bøde, som det statslige arbejdstilsyn kan 

pålægge i sager om bødepålæg.  
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Seq. 

Antal 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer  
(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  
(for mål) 

Vejledende tidsplan 

for færdiggørelse 

Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Måleenhed 

Referenc

escenari

e 

Målsæt

ning 
Kvartal År 

A72G A4.7 Begrænsning af 

segmenteringen af 

arbejdsmarkedet 

Milepæl Kapacitetsopbyggend

e foranstaltninger for 

det statslige 

arbejdstilsyn 

Vedtagelse af 

rækken af 

foranstaltninger, der 

har til formål at øge 

kapaciteten i det 

statslige 

arbejdstilsyn 

   Spørgsm

ål 2 

2026 Der skal vedtages en række foranstaltninger for 

at øge kapaciteten i det statslige arbejdstilsyn, 

herunder: 

1) Vedtagelsen af den flerårige strategi for 

kapacitetsopbygning og arbejdsvilkår, 

som indeholder bestemmelser om: 

• håndtering af udfordringen med 

ubesatte stillinger 

• udrulning af IT-værktøjer, der skal 

anvendes til fjerninspektioner 

• uddannelsesplan for personalet om 

de nye love, driftsstandarder og IT-

værktøjer 

• forvaltningsmetoder og 

risikovurderingsværktøjer til at 

målrette inspektionerne.  

2) vedtagelsen af budgettet for det statslige 

arbejdstilsyn for 2026 med en samlet 

stigning på mindst 10 % i forhold til 

2025 

3) oprettelse af en interinstitutionel 

taskforce for risikovurdering med 

deltagelse af repræsentanter for det 

statslige arbejdstilsyn, 

socialsikringsinstitutionen og den 

nationale skatteforvaltning 

4) Iværksættelse af en elektronisk 

dataudvekslingskanal mellem det 

statslige arbejdstilsyn (PIP), 

socialsikringsinstitutionen (ZUS) og den 

nationale skatteforvaltning (KAS)  

5) gennemførelse af en revision af IT-

sikkerhedssystemerne i det statslige 

arbejdstilsyn og 
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Seq. 

Antal 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer  
(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  
(for mål) 

Vejledende tidsplan 

for færdiggørelse 

Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Måleenhed 

Referenc

escenari

e 

Målsæt

ning 
Kvartal År 

6) Vedtagelse af arbejdstilsynschefens 

bekendtgørelse om ledelsesmetoder og -

standarder for arbejdstilsyn. 

A73G A5.1 Bidrag til 

medlemsstatssegment

et under InvestEU-

programmet 

Milepæl Undertegnelse af 

bidragsaftalen mellem 

Polens regering og 

Europa-

Kommissionen 

Undertegnelse af 

bidragsaftalen 

   Fjerde 

kvartal 

2025 Undertegnelse af bidragsaftalen inden for 

rammerne af InvestEU mellem Polens regering 

og Europa-Kommissionen for et beløb på 

339 305 938 EUR. 

A74G A5.1 Bidrag til 

medlemsstatssegment

et under InvestEU-

programmet 

Mål Finansierings- eller 

investeringstransaktio

ner godkendt af 

InvestEU-

Investeringsudvalget 

 Procentdel 

(%) 

0 100% Spørgsm

ål 3 

2026 Finansierings- eller investeringstransaktioner, 

der beløber sig til 100 % af de samlede midler, 

der er afsat til instrumentet, skal være godkendt 

af InvestEU-Investeringsudvalget. 

A75G Frivilligt bidrag til 

EU's program for 

sikker konnektivitet 

(IRIS 2) 

Milepæl Undertegnelse af 

bidragsaftalen mellem 

Polens regering og 

Europa-

Kommissionen og 

tildeling af et frivilligt 

bidrag til EU's 

program for sikker 

konnektivitet (IRIS 2) 

Undertegnelse af 

bidragsaftalen 

   Spørgsm

ål 2 

2026 Undertegnelse af bidragsaftalen mellem Polen 

og Europa-Kommissionen. Denne bidragsaftale 

skal omfatte de aktiviteter, der vil blive 

finansieret under det frivillige bidrag. 

  

Polen overfører 656 326 691 EUR til EU-

programmet for sikker konnektivitet (IRIS 2). 
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A.3.  Beskrivelse af reformerne og investeringerne i forbindelse med lånet  

 

A2.5 Styrkelse af kultursektorens og kulturindustriens potentiale for økonomisk udvikling 

Det overordnede mål med denne reform er at udtænke og skabe en ramme for støtte til de kulturelle 

og kreative sektorer i kølvandet på covid-19-pandemien. Reformen består i vedtagelse af et 

politikdokument, der skal behandle følgende spørgsmål: i) indkredse centrale udfordringer på 

mellemlang til lang sigt i CSS ii) sikre overholdelse af EU's horisontale principper, herunder 

ligestilling mellem kønnene og ikkeforskelsbehandling iii) identificere potentialet for grønne og 

digitale værktøjer og platforme til at tackle disse udfordringer iv) udvikle koncepter for samarbejde 

og overførsel af viden og færdigheder mellem de kulturelle og kreative sektorer og med sektorerne 

videnskab, uddannelse, teknologi og erhvervsliv med fokus på EU's generelle principper, herunder 

ligestilling mellem kønnene og ikkeforskelsbehandling v) identificere foretrukne muligheder for at 

yde offentlig støtte til foranstaltninger i de kulturelle og kreative sektorer. 

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2022. 

 

A2.5.1 Et program til støtte for aktiviteter i enheder i de kulturelle og kreative industrier 

Formålet med denne investering er at forebygge de langsigtede negative virkninger af covid-19-

pandemien og tilskynde til den grønne og den digitale omstilling i de kulturelle og kreative sektorer. 

Denne foranstaltning består i at tilvejebringe: i) et tilskudsprogram for projekter i den kulturelle og 

kreative sektor (CCS) og ii) et stipendieprogram for enkeltpersoner i de kulturelle og kreative 

sektorer. 

 

A2.6 Reform af det nationale system for overvågningstjenester, produkter, analyseværktøjer, 

tjenester og ledsagende infrastruktur ved hjælp af satellitdata 

Formålet med reformen er at lette anvendelsen af satellitdata.  

Denne foranstaltning består i vedtagelsen af en lov om rumaktiviteter.  

 

A2.6.1 Investeringer i det nationale satellitinformationssystem (NSIS) og satellitter 

Formålet med denne investering er at lette anvendelsen af satellitjordobservation i Polen og sikre 

produktion og levering af behandlede jordobservationsoplysninger (EO-oplysninger). 

Investeringen består af IT-platformen for det nationale satellitinformationssystem (NSIS) til 

overvågning af tjenester, der anvender satellitjordobservation, og opførelsen af fire satellitter. 

 

A2.7.1 Sikkerheds- og Forsvarsfonden 

Denne foranstaltning har til formål at øge den polske økonomis modstandsdygtighed ved strukturelt 

at tilpasse niveauet for den offentlige støtte, der er til rådighed, for at afhjælpe markedssvigt og 

ineffektivitet inden for økonomiens sikkerheds- og forsvarssektorer.  

Foranstaltningen består af en kapitaltilførsel på 5 471 689 564 EUR til en virksomhed ("fonden") med 

henblik på at finansiere forsvars- og sikkerhedsinvesteringer som beskrevet nedenfor.   
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Banken Gospodarstwa Krajowego (BGK) er ved lov bemyndiget til at oprette og føre tilsyn med 

fonden. Loven skal indeholde følgende elementer: 

a. En definition af fondens mål og de støtteberettigede investeringsområder, som fonden kan støtte: 

i) udvikling af beskyttelsesbygninger og civilbeskyttelsesinfrastruktur, ii) opførelse og 

modernisering af infrastruktur med dobbelt anvendelse, iii) investeringer i cybersikkerhed og iv) 

modernisering af virksomheder, herunder FoU-støtte. 

b. Loven skal præcisere, at fonden skal fungere i overensstemmelse med målene for genopretnings- 

og resiliensfaciliteten. Loven skal også indeholde et krav om at sikre, at omfanget af de 

investeringer, der skal gennemføres, er i overensstemmelse med, hvad der kan finansieres over 

EU-budgettet, herunder i henhold til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. 

c. Kravet om, at fonden skal være et datterselskab af BGK, og at BGK skal være eneejer af fonden. 

En del af den egenkapital, der tilføres fonden, overdrages af fonden til BGK med henblik på 

ydelse af lån til de endelige modtagere, og BGK forvalter disse lånetransaktioner direkte. Resten 

af den tilførte egenkapital afsættes til egenkapitalinvesteringer. BGK inddrages i fondens 

investeringsbeslutninger vedrørende disse egenkapitalinvesteringer. 

d. Fondens forvaltningsstruktur, sammensætningen af og ansvarsområderne for de forskellige 

forvaltningsorganer, ledelsesorganer og de relevante investeringsudvalg og deres 

nomineringsmetoder. 

e. Kravet om, at fondens investeringsbeslutninger skal træffes af de relevante organer og godkendes 

med et flertal af stemmerne fra medlemmer, der er uafhængige af den polske regering. 

f. Kravet om, at fonden skal anvende BGK's revisions- og kontrolsystem, som Kommissionen har 

vurderet positivt i overensstemmelse med artikel 157 i forordning (EU, Euratom) 2024/2509. 

g. Kravet om, at den egenkapital, der tilføres fonden, skal anvendes på grundlag af en 

investeringspolitik. 

Investeringspolitikken for anvendelsen af den egenkapital, der tilføres fonden, skal omfatte følgende 

elementer: 

1. Beskrivelsen af fondens investeringsområder i overensstemmelse med de støtteberettigede 

områder, der er fastsat i loven. 

2. Beskrivelsen af de finansielle produkter, herunder lån og egenkapital, fondens mål, den måde, 

hvorpå fonden vil yde støtten, og de forventede støtteberettigede endelige modtagere, som 

fonden i første omgang skal støtte. Disse finansielle produkter skal være i overensstemmelse 

med loven om oprettelse af fonden, herunder med, hvad der kan finansieres over EU-

budgettet. 

3. Den planlagte tidsplan for de skridt, der skal tages for at gennemføre de indledende 

investeringer. 

4. Anvendelsen af princippet om ikke at gøre væsentlig skade som fastsat i den tekniske 

vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01): 

i. For lån eller tilsvarende instrumenter udelukker investeringspolitikken følgende liste over 

aktiviteter og aktiver fra belånbarhed: i) aktiviteter og aktiver i forbindelse med fossile 

brændstoffer, herunder downstreamanvendelse,13 ii) aktiviteter og aktiver inden for 

 
13  Bortset fra a) aktiver og aktiviteter inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og 

distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om ikke at 

gøre væsentlig skade (2021/C58/01), b) aktiviteter og aktiver i henhold til nr. ii), for hvilke anvendelsen af fossile brændstoffer 

er midlertidig og teknisk uundgåelig for den rettidige omstilling til en drift uden fossile brændstoffer c) luftfartøjer, der anvendes 

til civilbeskyttelse eller brandbekæmpelse, bimodale tog, hybridfartøjer og fartøjer med dobbeltbrændstof d) skibe til særlig 

anvendelse og køretøjer til særlig anvendelse, der er baseret på de bedste tilgængelige niveauer af miljøpræstationer og e) 

anlæggelse af nye vejforbindelser, broer, ikke-elektrificerede jernbanespor og/eller tunneler med en individuel længde på under 

20 km og renovering af spor, veje, broer og/eller tunneler. 
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rammerne af EU's emissionshandelssystem (ETS), der opnår forventede 

drivhusgasemissioner, som ikke er lavere end de relevante benchmarks,14 iii) aktiviteter 

og aktiver i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg15 og anlæg til 

mekanisk-biologisk behandling.16 

ii. Med hensyn til egenkapital skal investeringspolitikken udelukke virksomheder med et 

betydeligt fokus17 på følgende sektorer: i) energiproduktion baseret på fossile 

brændstoffer og dertil knyttede aktiviteter18 ii) energiintensive og/eller stærkt CO2-

udledende industrier19 iii) produktion, udlejning eller salg af forurenende køretøjer20 iv) 

indsamling, behandling og bortskaffelse af affald,21 v) behandling af nukleart brændsel, 

produktion af kerneenergi. Investeringspolitikken skal desuden kræve, at de endelige 

modtagere af faciliteten overholder den relevante EU-miljølovgivning og nationale 

miljølovgivning. 

 

 

 
14  Hvis den aktivitet, der støttes, opnår fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante 

benchmarks, skal der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling 

til aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelssystemet, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.  
15  Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger 

sig med behandling af farligt affald, der ikke kan genanvendes, og på eksisterende anlæg, hvis foranstaltningerne under denne 

foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre 

materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af 

anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation 

på anlægsniveau.  
16  Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-

biologisk behandling, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller 

retrofitting til genanvendelsesaktiviteter af sorteret affald til kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, 

forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes 

affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på 

anlægsniveau.  

17   En endelig støttemodtager anses for at have et "væsentligt fokus" på en sektor eller erhvervsaktivitet, hvis bruttoindtægterne fra 

den begrænsede sektor eller aktivitet overstiger 50 % af bruttoindtægterne. 

18   Bortset fra a) aktiver og aktiviteter inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og 

distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om "ikke 

at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01), og b) aktiviteter og aktiver i henhold til nr. ii), for hvilke anvendelsen af fossile 

brændstoffer er midlertidig og teknisk uundgåelig for den rettidige omstilling til en drift uden fossile brændstoffer. 
19  Herunder aktiviteter og aktiver under EU's emissionshandelssystem (ETS), der opnår forventede drivhusgasemissioner, som ikke 

er lavere end de relevante benchmarks. Hvis den aktivitet, der støttes, opnår fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er 

væsentligt lavere end de relevante benchmarks, skal der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, 

der er fastsat for gratistildeling til aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelssystemet, jf. Kommissionens 

gennemførelsesforordning (EU) 2021/447. 
20  Forurenende køretøjer defineres som ikke-nulemissionskøretøjer. Denne undtagelse finder ikke anvendelse på luftfartøjer, der 

anvendes til civilbeskyttelse eller brandbekæmpelse, bimodale tog, hybridskibe, skibe med dobbeltbrændstof og specialskibe og 

special purpose vehicles, der er baseret på de bedste tilgængelige niveauer af miljøpræstationer i sektoren. 
21  Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af farligt 

affald, der ikke kan genanvendes, og på eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at 

øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra 

forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes 

affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på 

anlægsniveau. 
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A.4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet 

A2 – INNOVATION 

Seq. 

Antal 

Relateret 

foranstaltning (reform 

eller investering) 

Milepæl/mål Navn 

Kvalitative 

indikatorer  
(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  
(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

færdiggørelse 
Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Måleenhed 
Referenc

escenarie 

Måls

ætnin

g 

Kvartal År 

A1L A2.5 Styrkelse af 

kultursektorens og 

kulturindustriens 

potentiale for økonomisk 

udvikling 

Milepæl Vedtagelse af et 

politikdokument til støtte for 

grønne og digitale tiltag i de 

kulturelle og kreative 

sektorer 

Offentliggørelse 

af et 

politikdokument 

   Fjerde 

kvartal 

2022 Efter en offentlig høring vedtager 

kulturministeren et politikdokument til støtte 

for de kulturelle og kreative sektorer. 

Dokumentet skal navnlig omhandle følgende 

spørgsmål: 

- indkredsning af centrale udfordringer på 

mellemlang til lang sigt i de kulturelle og 

kreative sektorer, herunder erfaringerne 

fra covid-19-krisen 

- sikre overholdelse af EU's 

generelle principper, herunder 

ligestilling mellem kønnene og 

ikkeforskelsbehandling, i de 

projekter, der skal støttes 

- Identificering af potentialet for grønne og 

digitale værktøjer og platforme til at 

tackle disse udfordringer 

- Udvikling af koncepter for samarbejde 

og overførsel af viden og færdigheder 

mellem de kulturelle og kreative sektorer 

og med sektorerne videnskab, 

uddannelse, teknologi og erhvervsliv 

med fokus på EU's generelle principper, 

herunder ligestilling mellem kønnene og 

ikkeforskelsbehandling, grøn og digital. 

 

Identificering af foretrukne muligheder for at 

yde offentlig støtte til foranstaltninger inden 

for de kulturelle og kreative sektorer. 
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Seq. 

Antal 

Relateret 

foranstaltning (reform 

eller investering) 

Milepæl/mål Navn 

Kvalitative 

indikatorer  
(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  
(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

færdiggørelse 
Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Måleenhed 
Referenc

escenarie 

Måls

ætnin

g 

Kvartal År 

A2L A2.5.1 Et program til 

støtte for aktiviteter i 

enheder i de kulturelle 

og kreative industrier for 

at stimulere deres 

udvikling 

Milepæl Udvælgelseskriterier for 

støtte til projekter i de 

kulturelle og kreative 

sektorer 

 

 

 

Offentliggørelse 

af 

udvælgelseskriter

ierne og 

nedsættelse af 

den uafhængige 

udvælgelseskomit

é 

   Fjerde 

kvartal 

2022 Ministeriet for kultur og national kulturarv 

vedtager og offentliggør 

udvælgelseskriterierne for at støtte SMV'er, 

kulturinstitutioner og NGO'er i at skabe 

projekter inden for de kulturelle og kreative 

sektorer.  

 

Desuden nedsættes der et uafhængigt 

udvælgelsesudvalg med eksperter fra 

forskellige fagområder, herunder 

repræsentanter for uafhængige CCS-

organisationer og -institutioner. 

Udvælgelseskomitéen træffer afgørelse om 

tilskud og stipendier. 

 

Kriterierne for udvælgelse af ansøgninger om 

projekttilskud fra kulturinstitutioner, NGO'er, 

SMV'er og mikrovirksomheder i de kulturelle 

og kreative sektorer, der svarer til en af 

NACE-sektorerne som defineret af Eurostat, 

skal: 

a) prioritere projekter, der sandsynligvis vil 

have en varig indvirkning på den digitale og 

den grønne omstilling i de kulturelle og 

kreative sektorer 

b) give fortrinsret til de støttemodtagere, der 

har en forretningsplan for, hvordan 

tilskuddene skal anvendes til at finansiere 

projektets omkostninger 

c) give fortrinsret til de støttemodtagere, der 

kan dokumentere, at de har gennemført 

aktiviteter eller projekter inden for de seneste 

24 måneder i forbindelse med 

projektforslaget. 
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Seq. 

Antal 

Relateret 

foranstaltning (reform 

eller investering) 

Milepæl/mål Navn 

Kvalitative 

indikatorer  
(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  
(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

færdiggørelse 
Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Måleenhed 
Referenc

escenarie 

Måls

ætnin

g 

Kvartal År 

EU's generelle principper, herunder 

ligestilling mellem kønnene og 

ikkeforskelsbehandling, skal tages i 

betragtning i alle projekter. 

A3L A2.5.1 Et program til 

støtte for aktiviteter i 

enheder i de kulturelle 

og kreative industrier 

Mål Antal underskrevne 

kontrakter for projekter i de 

kulturelle og kreative 

sektorer  

 Nummer 0 1 873 Fjerde 

kvartal 

2025 Der indgås 1  873 kontrakter om projekter i de 

kulturelle og kreative sektorer. 

A4L A2.5.1 Et program til 

støtte for aktiviteter i 

enheder i de kulturelle 

og kreative industrier 

Mål Antal stipendier tildelt i de 

kulturelle og kreative 

sektorer 

 Nummer 0 945 Fjerde 

kvartal 

2025 Der tildeles 945 stipendier til enkeltpersoner i 

de kulturelle og kreative sektorer.  

A7L A2.6 Reform af det 

nationale system for 

overvågningstjenester, 

produkter, 

analyseværktøjer, 

tjenester og ledsagende 

infrastruktur ved hjælp af 

satellitdata  

Milepæl Ikrafttræden af en lov om 

rumaktiviteter  

Bestemmelse i 

loven, der angiver 

dens ikrafttræden 

   Fjerde 

kvartal 

2025 En lov skal bl.a. lette den offentlige 

forvaltnings anvendelse af satellitdata. Loven 

opretter en national administrator af 

satellitdata. Loven fastsætter en forpligtelse 

for den nationale administrator til at formidle 

viden om satellitdata og fremme brugen heraf, 

herunder tilrettelægge uddannelse for 

interesserede enheder. Loven fastsætter også 

regler og betingelser for udførelsen af 

rumaktiviteter og tilsynet hermed, 

erstatningsansvar for skader forårsaget af en 

rumgenstand samt regler for driften af det 

nationale register over rumgenstande. 

A8L A2.6.1 Investeringer i 

det nationale 

satellitinformationssyste

m (NSIS) og satellitter 

Milepæl Det nationale 

satellitinformationssystem 

(NSIS) 

Onlineadgang til 

det nationale 

satellitinformatio

nssystem (NSIS) 

   Spørgsm

ål 2 

2025 Det nationale satellitinformationssystem 

(NSIS) gøres tilgængeligt online.  
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Seq. 

Antal 

Relateret 

foranstaltning (reform 

eller investering) 

Milepæl/mål Navn 

Kvalitative 

indikatorer  
(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  
(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

færdiggørelse 
Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Måleenhed 
Referenc

escenarie 

Måls

ætnin

g 

Kvartal År 

A11L A2.6.1 Investeringer i 

det nationale 

satellitinformationssyste

m (NSIS) og satellitter 

Mål Opførelse af fire satellitter   Nummer 0 4 Spørgsm

ål 2 

2026 Antal satellitter, der er bygget, sammen med 

leveringen af jordsegmentet og betaling for 

opsendelsen.  

A12L A2.7.1 Sikkerheds- og 

Forsvarsfonden 

Milepæl Fastlæggelse af de retlige 

rammer for fonden 

Bestemmelse i 

loven, der angiver 

dens ikrafttræden  

   Spørgsm

ål 3 

2025 Ikrafttræden af loven om fondens retlige 

ramme. Loven skal indeholde de elementer, 

der indgår i beskrivelsen af foranstaltningen. 

A13L A2.7.1 Sikkerheds- og 

Forsvarsfonden 

Milepæl Vedtagelse af 

investeringspolitikken  

Vedtagelse af 

investeringspoliti

kken  

   Fjerde 

kvartal 

2025 BGK og/eller fonden skal vedtage en 

investeringspolitik for anvendelsen af den 

tilførte egenkapital. Investeringspolitikken 

skal omfatte de elementer, der indgår i 

beskrivelsen af foranstaltningen. 

A14L A2.7.1 Sikkerheds- og 

Forsvarsfonden 

Milepæl Egenkapitaltilførsel Overførselsattest    Spørgsm

ål 3 

2026 Der tilføres fonden 5 471 689 564 EUR i 

egenkapital. 

 

Eventuelle nødvendige aftaler, der er fastsat i 

loven til gennemførelse af denne 

foranstaltning, skal være trådt i kraft.  

 

Ud over egenkapitaltilførslen til fonden, som 

udgør investeringen under genopretnings- og 

resiliensfaciliteten, fremsender Polen en 

rapport, der beskriver de foranstaltninger, som 

fonden har truffet senest den 16. august 2026 

for at gennemføre investeringspolitikken, 

herunder de skridt, der er taget for at 

gennemføre de finansielle produkter, som den 
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Seq. 

Antal 

Relateret 

foranstaltning (reform 

eller investering) 

Milepæl/mål Navn 

Kvalitative 

indikatorer  
(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  
(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

færdiggørelse 
Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Måleenhed 
Referenc

escenarie 

Måls

ætnin

g 

Kvartal År 

yderligere egenkapital oprindeligt forventes at 

støtte, samt de forventede skridt, der skal 

tages for yderligere at gennemføre disse 

produkter. 
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B. KOMPONENT B: "GRØN ENERGI- OG ENERGIINTENSIVITETSREDUKTION"  

Komponenten i den polske genopretnings- og resiliensplan har til formål at tackle en række 

udfordringer, som den polske energisektor i øjeblikket står over for med hensyn til dekarbonisering 

og luftforurening. For det første er Polens afhængighed af kul stadig meget større end i andre 

medlemsstater, hvilket gør energiomstillingen til kulstofneutralitet udfordrende. For det andet 

opfylder ca. 70 % af enfamiliehusene og mange ejendomme med flere lejligheder og offentlige 

bygninger ikke energieffektivitetsstandarderne. Dette kombineret med en stadig udbredt anvendelse 

af kul af lav kvalitet i individuelle varmesystemer fører til lav luftkvalitet. For det tredje er lave 

tilbageholdelsesniveauer og vandmangel (herunder drikkevand) i landdistrikterne et stort problem. 

Hovedformålet med komponenten er at omlægge energimikset i retning af lavemissionsteknologier 

ved at lette udbredelsen af vedvarende energikilder og øge anvendelsen af alternative energikilder 

såsom brint og biogas. Komponenten har også til formål at reducere energiforbruget ved at fremme 

en gennemgribende renovering af bygninger, herunder termisk modernisering, og ved at reducere 

energiintensiteten i industrien og servicesektoren samt i husholdningerne. Endelig har komponenten 

også til formål at fokusere på at mindske den menneskelige indvirkning på miljøet, navnlig gennem 

investeringer i neutralisering af trusler og rehabilitering af store forringede områder og Østersøen. 

Komponenten støtter gennemførelsen af de landespecifikke henstillinger om at fokusere 

investeringsrelateret økonomisk politik på innovation, transport, navnlig på bæredygtighed, digital 

infrastruktur og energiinfrastruktur, sundhedspleje og renere energi under hensyntagen til regionale 

forskelle (landespecifik henstilling 3 2019) og fokusere investeringer på den grønne og den digitale 

omstilling, navnlig digital infrastruktur, ren og effektiv energiproduktion og -anvendelse og 

bæredygtig transport, der bidrager til den gradvise dekarbonisering af økonomien, herunder i 

kulregioner (landespecifik henstilling 3 2020). 

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som 

omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af 

foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i 

overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C 58/01). For 

alle foranstaltninger i denne komponent, der omfatter infrastrukturudvikling, skal EU-lovgivningen 

overholdes for at undgå skade på biodiversitetsmålet. Dette betyder specifikt VVM-direktivet 

(2011/92/EU) og, for lokaliteter/operationer beliggende i eller i nærheden af biodiversitetsfølsomme 

områder, artikel 6, stk. 3, og artikel 12 i habitatdirektivet (92/43/EØF) og artikel 5 i fugledirektivet 

(2009/147/EF).  

 

B.1.  Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte 

B1.1 Ren luft og energieffektivitet 

Formålet med reformen er at reducere drivhusgasemissionerne fra og øge energieffektiviteten i 

udvalgte økonomiske sektorer. Det har også til formål at forbedre luftkvaliteten ved at fremskynde 

processen med at erstatte forurenende kilder til varme- og elproduktion.  

Disse mål skal for det første nås gennem en række foranstaltninger, der optimerer investeringsstøtten 

til energieffektivitet, hovedsagelig som led i ordningen for energispareforpligtelser. De omfatter 

fremme af anvendelsen af kontrakter om energimæssig ydeevne i den offentlige sektor, mulighed for, 

at enheder, der er omfattet af ordningen for energispareforpligtelser, kan opfylde deres 

energispareforpligtelser inden for rammerne af såkaldte tilskudsprogrammer, og mulighed for, at 
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energitjenesteselskaber kan deltage i ordningen for energispareforpligtelser. Dette skal opnås gennem 

en ændring af energieffektivitetsloven sammenholdt med ændringer af lov om støtte til 

termomodernisering og renoveringer og om det centrale emissionsregister for bygninger. loven om 

finansiel støtte til etablering af beboelsesejendomme til leje loven om visse former for boligstøtte og 

loven om vedvarende energikilder. Disse retsakter skulle træde i kraft senest den 31. marts 2022. 

For det andet skal målene for reformen af ren luft og energieffektivitet nås gennem udvikling af det 

prioriterede program ren luft i overensstemmelse med den langsigtede renoveringsstrategi i henhold 

til direktivet om bygningers energimæssige ydeevne (2010/31/EU), som skal være det vigtigste 

middel til energieffektivitetsforanstaltninger i bygninger. Effektiviteten af gennemførelsen af det 

nuværende program for ren luft skal således øges ved at strømline ansøgningsprocedurerne. Den 

udvikler særlig støtte rettet mod lavindkomsthusstande med lav indkomst og husstande med højere 

indkomst, for sidstnævntes vedkommende, navnlig med inddragelse af banksektoren, der yder lån 

kombineret med tilskud. Disse ændringer skal danne grundlag for anvendelsen af støtte under 

investering B1.1.2 "Udskiftning af varmekilder og forbedring af energieffektiviteten i 

enfamilieboliger", der gør det muligt i væsentlig grad at øge andelen af bygningsrenoveringer og 

udskiftning af varmeanlæg, der støttes under dette program. Ajourføringerne af det prioriterede 

program "Ren luft" vedtages senest den 31. marts 2023.  

Det tredje element, der ligger til grund for denne reform, er en ajourføring af det nationale 

luftbeskyttelsesprogram. Programmet skal fastlægge et omfattende, langsigtet sæt krav og 

grundforudsætninger for regionale og lokale myndigheder med henblik på at sikre en forbedring af 

luftkvaliteten. Disse myndigheder skal have mandat til at træffe specifikke foranstaltninger til at 

sænke niveauet af luftforurenende stoffer, der udledes fra opvarmning og transport af husholdninger, 

når en given luftforurenende tærskel overskrides. De lokale og regionale myndigheder tildeles også 

et særligt budget til håndhævelse af reglerne om beskyttelse af luftrummet, navnlig som led i de 

såkaldte "antismogresolutioner". I henhold til det ajourførte nationale luftbeskyttelsesprogram skal 

enhver offentlig støtte til investeringer i nye kulfyrede varmeanlæg ophøre senest den 31. december 

2021. 

Det fjerde element i reformen skal være en ændret forordning fra klima- og miljøministeren, der 

fastsætter standarder for fast brændsel. For faste biomassebrændsler fastsætter forordningen kun 

kvalitetsstandarder for dem, der er beregnet til husholdningsbrug, herunder træpiller. I forlængelse af 

forbuddet mod kul af lav kvalitet til boligopvarmning, der blev vedtaget i 2018, skal denne ændring 

også fastsætte minimumsstandarder for fast brændsel.  

 

B1.1.1 Investeringer i varmekilder i fjernvarmesystemer 

Formålet med denne investering er at modernisere fjernvarmen og mindske dens 

drivhusgasemissioner. Denne investering består i aftaler, der er indgået for varmeproduktionsanlæg 

til fjernvarme. 

   

B1.1.2 Udskiftning af varmekilder og forbedring af energieffektiviteten i enfamiliehuse 

Formålet med investeringen er at øge energieffektiviteten i enfamilieboliger. Investeringen består i 

støtte til i) udskiftning af varmekilder, eller ii) termisk modernisering af enfamiliehuse eller iii) anlæg 

til vedvarende energikilder. 

 

B1.1.3 Termisk modernisering af uddannelsesinstitutioner 
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Formålet med denne investering er at øge uddannelsesinstitutionernes energieffektivitet. Denne 

foranstaltning består i kontrakter, der indgås om installationer eller moderniseringer af varmekilder, 

installationer af vedvarende energikilder eller termiske moderniseringer i uddannelsesinstitutionernes 

bygninger.   

B1.1.4 Forbedring af energieffektiviteten i anlæg til sociale aktiviteter  

Formålet med denne investering er at øge energieffektiviteten i faciliteter til sociale aktiviteter. Denne 

foranstaltning består i termomodernisering af sociale aktivitetsfaciliteter (biblioteker, kultur- eller 

lokalcentre), som kan omfatte installation af varmekilder og/eller vedvarende energikilder. 

  

B1.1.5 Investeringer i energieffektivitet i beboelsesejendomme med flere lejligheder 

Formålet med denne investering er at øge energieffektiviteten i ejendomme med flere lejligheder. 

Investeringen består i i) termisk modernisering af beboelsesejendomme med flere lejligheder, eller 

ii) installation af vedvarende energikilder i sådanne bygninger.  

 

B2.1 Forbedring af betingelserne for udvikling af brintteknologier og andre dekarboniserede 

gasser 

Formålet med reformen er at udvikle et marked for vedvarende og kulstoffattig brint og andre 

alternative brændstoffer. 

Foranstaltningen består af to aktioner. Det første har til formål at skabe en lovgivningsmæssig ramme 

for brints funktion som alternativt brændstof til transport ved at indføre bestemmelser om opførelse, 

sikker drift og opgradering af brintstationer samt de myndigheder, der er ansvarlige for at godkende 

anvendelsen af brintstationer og den nødvendige tekniske inspektion heraf. Den skal også fastlægge 

et system til overvågning og kontrol af kvaliteten af de brintbrændstoffer, der anvendes til fremdrift 

af køretøjer. Gennemførelsen af foranstaltningen skulle være afsluttet senest den 30. december 2021. 

Den anden foranstaltning har til formål at etablere brintinfrastruktur og markedsudformning, der har 

til formål at støtte markedsudbredelsen af vedvarende og kulstoffattig brint, integrationen af 

brintproduktion på andre energimarkeder samt eksisterende og dedikeret infrastruktur, der har til 

formål at skabe reguleringsmæssig forudsigelighed for investorer og støtte udbredelsen af vedvarende 

og kulstoffattig brint. Reformerne skal være i overensstemmelse med den tekniske vejledning om 

"ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C 58/01), der sikrer, at reformen ikke gør anvendelsen og 

markedsføringen af vedvarende brint vanskeligere end andre brintkilder. Reformen har til formål at 

udvikle vedvarende brint eller brint produceret af elektrolyseanlæg og fremme kulstoffattig brint, der 

er i overensstemmelse med EU's brintstrategi. 

Gennemførelsen af denne foranstaltning skal være afsluttet senest den 31. december 2023. 

 

B2.1.1 Investeringer i brint, brintfremstilling, -lagring og -transport 

Formålet med investeringen er at skabe en brintindustri i Polen og øge anvendelsen af vedvarende og 

kulstoffattig brint. Investeringen består af to aktioner. 

For det første en investering, der består i udformning og opførelse af en prototype af et brintdrevet 

jernbanepassagerkøretøj og/eller udvidelse af produktionskapaciteten for brintdrevne køretøjer. 

For det andet skal der foretages en offentlig investering i en tilskudsordning for at tilskynde til private 

investeringer og forbedre adgangen til finansiering i Polens sektor for produktion af vedvarende og 

kulstoffattig brint. Ordningen fungerer ved at yde tilskud direkte til den private sektor. På grundlag 
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af investeringen fra genopretnings- og resiliensfaciliteten har ordningen til formål i første omgang at 

yde mindst 514 105 514 EUR i subsidier.22 

Ordningen forvaltes af Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) som gennemførelsespartner.  

Ordningen skal omfatte følgende produktlinje:  

• Direkte subsidier til private enheder eller offentlige enheder, der udøver lignende aktiviteter, 

til finansiering af deres investeringer i produktionskapacitet for vedvarende og kulstoffattig 

brint, herunder elektrolyseanlæg, og tilhørende infrastruktur.  

For at gennemføre investeringen i ordningen undertegner Polen og BGK en gennemførelsesaftale, 

der skal indeholde følgende indhold:  

1. Beskrivelse af ordningens beslutningsproces: Ordningens endelige beslutning om tildeling 

træffes af en investeringskomité eller et andet relevant tilsvarende ledelsesorgan og godkendes 

med et flertal af stemmerne fra medlemmer, der er uafhængige af regeringen. 

2.  Centrale krav i den tilknyttede subsidiepolitik, som omfatter: 

a. Beskrivelsen af de ydede tilskud og de støtteberettigede endelige støttemodtagere under 

hensyntagen til målet om, at de tilskudsaftaler, der er indgået mellem ordningen og de 

endelige støttemodtagere, resulterer i en installeret produktionskapacitet på mindst 315 

MW vedvarende og kulstoffattig brint. 

b. Kravet om, at alle støttede investeringer skal være økonomisk levedygtige. 

c. Kravet om at overholde princippet om ikke at gøre væsentlig skade som fastsat i den 

tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2023) 6454 final. 

Investeringspolitikken udelukker navnlig følgende liste over aktiviteter og aktiver fra 

støtteberettigelse: i) aktiviteter og aktiver i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder 

downstreamanvendelse,23 ii) aktiviteter og aktiver inden for rammerne af EU's 

emissionshandelssystem (ETS), der opnår forventede drivhusgasemissioner, som ikke er 

lavere end de relevante benchmarks,24 iii) aktiviteter og aktiver i forbindelse med 

 
22 Denne værdi er ikke i sig selv omkostningerne, men er den målrettede investeringsvolumen. Dette svarer måske eller 

måske ikke til omkostningerne afhængigt af, hvordan instrumentet er struktureret, om der vil blive opnået gearing, og om 

gennemførelsespartneren har omkostninger/gebyrer, der opkræves. 
23 Bortset fra a) projekter under denne foranstaltning inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- 

og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning 

om princippet om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01), b) aktiviteter og aktiver i henhold til nr. ii), for hvilke 

anvendelsen af fossile brændstoffer er midlertidig og teknisk uundgåelig for den rettidige omstilling til en drift uden 

fossile brændstoffer c) kulstoffattige brintanlæg, der opfylder kravet om besparelser i vugge-til-grav-

drivhusgasemissioner på 73,4 % for brint, hvilket resulterer i vugge-til-grav-drivhusgasemissioner på under 3 

tCO2eq/tH2) og 70 % for brintbaserede syntetiske brændstoffer, i forhold til en sammenligningsfaktor for fossile 

brændstoffer på 94 g CO2e/MJ, hvilket resulterer i 2,256 tCO2eq/tH2, i analogi med den tilgang, der er fastsat i artikel 

25, stk. 2, i og bilag V til direktiv (EU) 2018/2001. Besparelser i vugge-til-grav-drivhusgasemissioner beregnes ved hjælp 

af den metode, der er omhandlet i artikel 28, stk. 5, i direktiv (EU) 2018/2001, eller alternativt ved hjælp af ISO 

14067:2018 eller ISO 14064-1:2018. 
24 Hvis den aktivitet, der støttes, opnår forventede drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end 

relevante benchmarks bør der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Fastlagte benchmarks 

til gratistildeling til aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelssystemet som fastsat i Kommissionen 

Gennemførelsesforordning (EU) 2021/447. 
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affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg25 og anlæg til mekanisk-biologisk 

behandling26 og iv) aktiviteter og aktiver i forbindelse med minedrift.  

d. Kravet om, at de endelige støttemodtagere under ordningen ikke må modtage støtte fra 

andre EU-instrumenter til dækning af de samme omkostninger. 

3. Det beløb, der er omfattet af gennemførelsesaftalen, gennemførelsespartnerens gebyrstruktur 

og kravet om at anvende eventuelle uudnyttede indtægter fra ordningen, herunder efter 2026, 

til de samme politiske formål. 

4. Overvågnings-, revisions- og kontrolkrav, herunder: 

a. Beskrivelsen af gennemførelsespartnerens overvågningssystem til rapportering om de 

mobiliserede tilskud. 

b. Beskrivelsen af gennemførelsespartnerens procedurer, der skal sikre forebyggelse, 

afsløring og korrektion af svig, korruption og interessekonflikter.  

c. Forpligtelsen til at kontrollere støtteberettigelsen for hver operation i 

overensstemmelse med de krav, der er fastsat i gennemførelsesaftalen, inden der ydes 

tilskud til en operation. 

d. Forpligtelsen til at foretage risikobaserede efterfølgende revisioner i 

overensstemmelse med BGK's revisionsplan. Disse revisioner skal verificere i) at 

kontrolsystemerne er effektive, herunder afsløring af svig, korruption og 

interessekonflikter, ii) overholdelse af princippet om ikke at gøre væsentlig skade, 

statsstøttereglerne og iii) at kravet om, at de endelige støttemodtagere under ordningen 

ikke har modtaget støtte fra andre EU-instrumenter til dækning af de samme 

omkostninger, overholdes. Revisionerne skal også kontrollere transaktionernes 

lovlighed, og at betingelserne i den gældende gennemførelsesaftale og tilskudsaftaler 

overholdes.  

 

B2.2.3 Anlæg af offshoreterminalinfrastruktur 

Formålet med denne investering er at lette udviklingen af offshore vindinfrastruktur. Investeringen 

består i opførelse af en ny terminal til havvindmølleanlæg og opgradering eller udvidelse af faciliteter 

i havnene i Łeba, Ustka og Darłowo til servicering og vedligeholdelse af havvindmølleanlæg. 

 

B3.1 Støtte til bæredygtig vand- og spildevandsforvaltning i landdistrikterne 

 
25 Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende 

beskæftiger sig med behandling af farligt affald, der ikke kan genanvendes, og på eksisterende anlæg, hvis 

foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til 

oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under 

denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af 

anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau. 
26 Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til 

mekanisk-biologisk behandling, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge 

energieffektiviteten eller retrofitting til genanvendelsesaktiviteter af sorteret affald til kompostering af bioaffald og 

anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en 

forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der 

fremlægges dokumentation på anlægsniveau. 
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Formålet med reformen er at sikre, at alternative vand- og spildevandsforvaltningsløsninger såsom 

individuelle rensningsanlæg eller septiktanke overvåges, vedligeholdes og kontrolleres korrekt for at 

forhindre forringelse.  

Reformen skal bestå i at indføre en forpligtelse for kommunerne til at anvende instrumenter til at 

forhindre ukorrekt bortskaffelse af spildevand og mekanismen med den såkaldte erstatningsydelse, 

dvs. at kommunen skal sørge for tømning af septiktanke, der gælder for ejere af fast ejendom, som 

ikke har indgået kontrakter om tømning af septiktanke. Den indfører også en forpligtelse til at foretage 

regelmæssig kontrol og indfører en effektiv håndhævelsesmekanisme. 

Gennemførelsen af denne foranstaltning skal være afsluttet senest den 30. juni 2022.  

Reformen skal også fastlægge territoriale kriterier for udvælgelse af modtagere af støtte til 

investeringer i vandforsyning eller spildevand i landdistrikter. Udvælgelseskriterierne skal prioritere 

de kommuner, der har mindst mulighed for at finansiere investeringer med egne midler, og de 

projekter, der har størst potentiale til at afbøde de eksisterende negative miljøpåvirkninger.  

Gennemførelsen af denne foranstaltning skulle være afsluttet senest den 31. december 2021. 

 

B3.1.1 Investeringer i spildevands- eller vandforsyningsinfrastrukturer i landdistrikter 

Formålet med denne investering er at øge tilgængeligheden af vand- og kloakinfrastruktur i 

landdistrikterne. Denne foranstaltning består i at støtte opførelse, udvidelse eller modernisering af 

vandforsynings- eller spildevandsbortskaffelsessystemer. 

 

B4.1 Mindskelse af afhængigheden af kul 

Formålet med denne foranstaltning er at sikre stabil finansiering af investeringer i dekarbonisering af 

fjernvarmesektoren efter vedtagelsen af en resolution fra Ministerrådet og en ændret retlig ramme til 

støtte for en frivillig lukning af kulminer og social beskyttelse af visse minearbejdere. Den består af 

godkendelsen af en "omdannelsesfond for fjernvarme" for perioden 2026-2030 og af en retsakt om 

ændring af loven om driften af stenkulsmineindustrien. Gennemførelsen af "fonden for omstilling til 

fjernvarme" finansieres ikke af genopretnings- og resiliensfaciliteten og er ikke en del af 

foranstaltningen. Rådgivningstjenester i forbindelse med gennemførelsen af "fonden for omstilling 

til fjernvarme" kan ydes med støtte fra den europæiske facilitet for lokal energibistand (ELENA). 
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B. KOMPONENT B: "GRØN ENERGI- OG ENERGIINTENSIVITETSREDUKTION"  

B.2.  Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte 

Seq. 

Antal 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/m

ål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer  
(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  
(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

færdiggørelse Beskrivelse af hver milepæl og hvert 

mål 

Måleenhed 
Referenc

escenarie 

Målsæt

ning 
Kvartal År 

B1G B1.1 Ren luft og 

energieffektivitet 

Milepæl Ikrafttræden af en 

retsakt om ændring af 

energieffektivitetslove

n og tilhørende 

retsakter 

Bestemmelse i lov 

om ændring af lov 

om 

energieffektivitet 

og de tilhørende 

retsakter med 

angivelse af lovens 

ikrafttræden 

   Spørgsm

ål 1 

2022 Ikrafttræden af en retsakt om ændring af 

loven om energieffektivitet og de 

tilhørende retsakter (lov om støtte til 

termomodernisering og renoveringer og 

om det centrale emissionsregister over 

bygninger, loven om finansiel støtte til 

etablering af beboelsesejendomme til leje 

loven om visse former for boligstøtte og 

loven om vedvarende energikilder), som 

skal gøre det muligt for enheder, der er 

omfattet af ordningen for 

energispareforpligtelser, at opfylde 

energispareforpligtelser inden for 

rammerne af såkaldte støtteprogrammer. 

Den skal præcisere mulighederne for at 

anvende kontrakter om energimæssig 

ydeevne i den offentlige sektor. Det skal 

gøre det muligt for 

energitjenesteselskaber at deltage i 

ordningerne for energispareforpligtelser.  

B2G B1.1 Ren luft og 

energieffektivitet 

Milepæl Ajourføring af det 

prioriterede program 

"Ren luft"   

Den nationale fond 

for 

miljøbeskyttelses 

vedtagelse af 

ændringer af det 

prioriterede 

program "Ren 

luft", herunder 

bestemmelser om 

støtte rettet mod a) 

husholdninger med 

   Spørgsm

ål 1 

2023 Den nationale fond for miljøbeskyttelse 

vedtager ændringer til det prioriterede 

program "Ren luft" i overensstemmelse 

med den langsigtede renoveringsstrategi i 

henhold til direktivet om bygningers 

energimæssige ydeevne, herunder særlig 

støtte rettet mod a) husholdninger med 

højere indkomster, navnlig med 

inddragelse af banksektoren, der yder lån 

kombineret med tilskud, b) 

lavindkomsthusstande c) 
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Seq. 

Antal 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/m

ål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer  
(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  
(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

færdiggørelse Beskrivelse af hver milepæl og hvert 

mål 

Måleenhed 
Referenc

escenarie 

Målsæt

ning 
Kvartal År 

højere indkomster, 

navnlig med 

inddragelse af 

banksektoren, der 

yder lån 

kombineret med 

tilskud, b) 

lavindkomsthussta

nde c) 

lavindkomsthussta

nde. 

lavindkomsthusstande (i 

overensstemmelse med de gældende 

definitioner under det prioriterede 

program "Ren luft").  

Senest den 31. marts 2023 skal 

bestemmelserne om målrettet støtte til de 

nævnte grupper være fuldt operationelle, 

og modtagerne skal have adgang til denne 

støtte.  

B3G B1.1 Ren luft og 

energieffektivitet 

Milepæl Ajourføring af det 

nationale 

luftbeskyttelsesprogra

m  

Klima- og 

miljøministerens 

vedtagelse af det 

ajourførte 

nationale 

luftbeskyttelsespro

gram 

   Fjerde 

kvartal 

2021 Det nationale luftbeskyttelsesprogram 

fastlægger nye opgaver, der skal 

gennemføres senest i 2025, 2030 og 2040 

på nationalt plan, provinsplan og 

kommunalt plan: 1) Fastsættelse af 

standarder for lavemissionszoner for 

kommuner, hvor de tilladte NO2-

niveauer er overskredet. 2) 

"voivodskabers" forpligtelse til at vedtage 

antismogresolutioner i byer, hvor visse 

luftkvalitetsnormer ikke overholdes 3) 

finansiel støtte til regionale og lokale 

myndigheder til fremme af de aktiviteter, 

der er anført i antismogresolutionerne, og 

udarbejdelse af informationssteder for 

beboere, der ansøger om støtte under det 

prioriterede program for ren luft (4) 

Indførelse af den opgave, der består i at 

styrke bestemmelserne om 

kontrolsystemet til håndhævelse af 

gennemførelsen af de opgaver, der er 

angivet i antismogresolutioner; (5) 

Udelukkelse af nye kulfyrede 

varmeanlæg fra offentlige 

støtteprogrammer pr. 1. januar 2022. 
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Seq. 

Antal 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/m

ål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer  
(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  
(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

færdiggørelse Beskrivelse af hver milepæl og hvert 

mål 

Måleenhed 
Referenc

escenarie 

Målsæt

ning 
Kvartal År 

B4G B1.1 Ren luft og 

energieffektivitet 

Milepæl Ikrafttræden af klima- 

og miljøministerens 

ændring af 

forordningen om 

kvalitetsstandarder for 

fast brændsel 

Bestemmelse i 

ændringen af 

forordningen om 

kvalitetsstandarder 

for fast brændsel 

med angivelse af 

dens ikrafttræden 

   Fjerde 

kvartal 

2022 På grundlag af henstillinger om 

nødvendige eller anbefalede 

lovgivningsmæssige ændringer 

udarbejdet af et tværministerielt team og 

efterfulgt af en høring af forslagene med 

NGO'er og kamre i kulsektoren træder 

ændringen af forordningen om kulbaseret 

fast brændsel i kraft. Den forbyder 

producenter af fast kulbrændsel at 

anvende vildledende mærkning. 

B5G B1.1 Ren luft og 

energieffektivitet 
Milepæl Ikrafttræden af 

forordningen om 

fastsættelse af 

kvalitetsstandarder for 

fast biomassebrændsel 

Bestemmelse i 

forordningen om 

kvalitetsstandarder 

for fast 

biomassebrændsel 

med angivelse af 

dens ikrafttræden 

   Spørgsm

ål 3 

2023 Forordningen fastsætter 

kvalitetsstandarder for fast 

biomassebrændsel til husholdningsbrug, 

herunder træpiller.  

 

B7G B1.1.1 Investeringer 

i varmekilder i 

fjernvarmesystemer 

Mål T1 - Varmekilder i 

fjernvarmesystemer  

  Nummer 0 23 Spørgsm

ål 2 

2026 Der er indgået aftaler om 

varmeproduktionsanlæg til fjernvarme.   

Overholdelse af princippet om ikke at 

gøre væsentlig skade påvises ved 

følgende bestemmelser i aftalerne:  
Støttede varmeproduktionsanlæg må ikke 

overstige tærsklen på 250 g CO2/kWh 

energi.  

For anlæg, der anvender bioenergi, skal 

disse være i overensstemmelse med 

artikel 29, stk. 2-7, i direktiv 2018/2001. 

Intet understøttet anlæg må anvende 

brændsel, der stammer fra affald. 

B8G B1.1.2 Udskiftning 

af varmekilder og 

forbedring af 

energieffektiviteten i 

enfamiliehuse  

Mål T1 - Udskiftning af 

varmekilde i 

enfamiliehuse  

  Nummer 0 250 000 Spørgsm

ål 3 

2023 Antal installerede varmekilder. 

Investeringerne støttes under det 

prioriterede program for ren luft i 

overensstemmelse med den langsigtede 
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Seq. 

Antal 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/m

ål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer  
(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  
(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

færdiggørelse Beskrivelse af hver milepæl og hvert 

mål 

Måleenhed 
Referenc

escenarie 

Målsæt

ning 
Kvartal År 

renoveringsstrategi i henhold til direktivet 

om bygningers energimæssige ydeevne. 

I tilfælde af støtte til gasfyrede kedler 

anvendes disse i overensstemmelse med 

bilag III til Kommissionens tekniske 

vejledning om DNSH (2021/C58/021) og 

skal føre til et betydeligt fald i 

drivhusgasemissionerne med det formål i 

væsentlig grad at forbedre miljøet og 

folkesundheden, navnlig som følge af 

forureningsreduktion, navnlig på 

områder, hvor EU's 

luftkvalitetsstandarder, der er fastsat i 

direktiv 2008/50/EU, overskrides eller 

risikerer at blive overskredet.   

B9G B1.1.2 Udskiftning 

af varmekilder og 

forbedring af 

energieffektiviteten i 

enfamiliehuse  

Mål Udskiftning af 

varmekilde, 

installerede 

vedvarende 

energikilder og 

termiske 

moderniseringer 

  Nummer 0 465 000 Spørgsm

ål 2 

2026 Antal enfamiliehuse med udskiftede 

varmekilder eller installerede vedvarende 

energikilder eller termisk moderniseret. 

Desuden må gasfyrede kedler på 

investeringsniveau ikke udgøre mere end 

40 % af det samlede antal udskiftninger 

af varmekilder. 

B10G B1.1.2 Udskiftning 

af varmekilder og 

forbedring af 

energieffektiviteten i 

enfamiliehuse  

Mål T1 - 

Termomodernisering 

og installation af 

vedvarende 

energikilder i 

enfamiliesboliger 

  Nummer 0 190 000 Spørgsm

ål 3 

2023 Antal termomoderniserede enfamiliehuse, 

der opfylder 

energieffektivitetsstandarderne. 

Investeringerne støttes under det 

prioriterede program for ren luft.  

B12G B1.1.3 Termisk 

modernisering af 

uddannelsesinstitutio

ner  

Mål Antal bygninger 

tilhørende 

uddannelsesinstitution

er, der har indgået 

kontrakter om 

installationer eller 

moderniseringer af 

  Nummer 0 492 Spørgsm

ål 2 

2026 Antal bygninger tilhørende 

uddannelsesinstitutioner med 

underskrevne kontrakter om installationer 

eller moderniseringer af varmekilder, 

installationer af vedvarende energikilder 

og/eller termiske moderniseringer.  
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Seq. 

Antal 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/m

ål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer  
(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  
(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

færdiggørelse Beskrivelse af hver milepæl og hvert 

mål 

Måleenhed 
Referenc

escenarie 

Målsæt

ning 
Kvartal År 

varmekilder, 

installationer af 

vedvarende 

energikilder eller 

termiske 

moderniseringer. 

Indkaldelsen udelukker varmekilder fra 

fossile brændstoffer fra gennemførelsen 

af projekter. 

B15G B1.1.4 Forbedring af 

energieffektiviteten i 

anlæg til sociale 

aktiviteter 

Mål Termomodernisering 

af sociale 

aktivitetsfaciliteter 

 Nummer 0 150 Spørgsm

ål 2 

2026 Antal termomoderniserede sociale 

aktivitetsfaciliteter (biblioteker, kultur- 

eller lokalcentre). Dette kan omfatte 

installation af varmekilder og/eller 

vedvarende energikilder. 

Procedurereglerne for udvælgelse af 

projekter skal præcisere, at udskiftning af 

varmekilder til gaskedler ikke er 

støtteberettiget. 

B16G B2.1 Forbedring af 

betingelserne for 

udvikling af 

brintteknologier og 

andre 

dekarboniserede 

gasser 

Milepæl Ikrafttræden af 

retsakter om ændring 

af retsakterne om brint 

som alternativt 

brændstof til transport 

Bestemmelser i 

ændringsretsaktern

e med angivelse af 

deres ikrafttræden 

   Fjerde 

kvartal 

2021 1. Ændring af loven om elektromobilitet 

(11. januar 2018; Dz. Danmark 2018 r. 

poz. 317) indfører definitionerne for 

brintoptankningsinfrastrukturen fastsætte 

de generelle sikkerhedsmæssige og 

tekniske krav til tankstationerne (i 

henhold til direktivet om infrastruktur for 

alternative brændstoffer) og fastlægge de 

procedurer og kompetente myndigheder, 

der er relevante for inspektionen af denne 

infrastruktur.  
2. Ændring af loven om systemet til 

overvågning og kontrol af brændstoffers 

kvalitet (25. august 2006; Dz.U. Nr 169, 

poz. 1200) indfører begrebet brint efter 

KN-kode 2804 10 00 i den kombinerede 

nomenklatur fastsætter procedurerne for 

overvågning og kontrol af brintkvaliteten 

afgør, hvilke myndigheder der er 

relevante. Begrebet brint skal være i 
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Seq. 

Antal 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/m

ål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer  
(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  
(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

færdiggørelse Beskrivelse af hver milepæl og hvert 

mål 

Måleenhed 
Referenc

escenarie 

Målsæt

ning 
Kvartal År 

overensstemmelse med den tekniske 

vejledning om "ikke at gøre væsentlig 

skade" (2021/C 58/01). Reformen må 

ikke gøre anvendelsen og 

markedsføringen af vedvarende brint 

vanskeligere end andre brintkilder. 

Reformen skal primært sigte mod at 

udvikle vedvarende brint eller brint 

produceret af elektrolyseanlæg. 

B17G B2.1 Forbedring af 

betingelserne for 

udvikling af 

brintteknologier og 

andre 

dekarboniserede 

gasser 

Milepæl Ikrafttræden af lov om 

regler for brint 

Bestemmelse i 

loven, der angiver 

dens ikrafttræden 

   Fjerde 

kvartal 

2023 Ikrafttræden af den lov, der fastsætter 

regler for brintinfrastruktur og 

markedsudformning, og som har til 

formål at støtte markedsudbredelsen af 

vedvarende og kulstoffattig brint, 

integrationen af brintproduktion på andre 

energimarkeder samt eksisterende og 

dedikeret infrastruktur, der har til formål 

at skabe reguleringsmæssig 

forudsigelighed for investorer og støtte 

udbredelsen af vedvarende og 

kulstoffattig brint. Loven skal være i 

overensstemmelse med den tekniske 

vejledning om "ikke at gøre væsentlig 

skade" (2021/C 58/01). Reformen må 

ikke gøre anvendelsen og 

markedsføringen af vedvarende brint 

vanskeligere end andre brintkilder. 

Reformen skal være i overensstemmelse 

med EU's brintstrategi. 

B20G B2.1.1 Investeringer 

i brint, 

brintfremstilling, -

lagring og -transport 

Mål Forsknings- og 

innovationsprojekt(er) 

  Nummer 0 1 Spørgsm

ål 2 

2026 Investeringen skal bestå i udformning og 

konstruktion af en brintdrevet prototype 

af et jernbanepassagerkøretøj og/eller 

udvidelse af produktionskapaciteten for 

brintdrevne køretøjer. 



  

65 

 

Seq. 

Antal 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/m

ål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer  
(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  
(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

færdiggørelse Beskrivelse af hver milepæl og hvert 

mål 

Måleenhed 
Referenc

escenarie 

Målsæt

ning 
Kvartal År 

B21aG B2.1.1 Investeringer 

i brint, 

brintfremstilling, -

lagring og -transport 

Milepæl Gennemførelsesaftale  Gennemførelsesaft

alens ikrafttræden 

   Spørgsm

ål 2 

2024 Gennemførelsesaftalens ikrafttræden.  

B21dG B2.1.1 Investeringer 

i brint, 

brintfremstilling, -

lagring og -transport 

Mål Retlige aftaler indgået 

med endelige 

støttemodtagere  

 Procentdel 0 100% Spørgsm

ål 3 

2025 BGK skal have indgået juridiske 

tilskudsaftaler med de endelige 

støttemodtagere for et beløb, der er 

nødvendigt for at anvende 100 % af 

genopretnings- og resiliensfacilitetens 

investeringer i ordningen (under 

hensyntagen til forvaltningsgebyrer).  

B21eG B2.1.1 Investeringer 

i brint, 

brintfremstilling, -

lagring og -transport 

Milepæl Ministeriet har 

gennemført 

investeringen  

Overførselsattest    Fjerde 

kvartal 

2025 Polen overfører 514 105 514 EUR  til 

BGK til ordningen. 

B37G B2.2.3 Anlæg af 

offshoreterminalinfr

astruktur 

Milepæl Opførelse af en ny 

terminal til 

havvindmølleanlæg 

Bygge- og 

anlægsarbejder og 

aftale om foreløbig 

brug eller leje af 

terminal 

   Spørgsm

ål 3 

2026 En kopi af lokalitetsforvalterens 

registrering i lokalitetslogbogen, der 

bekræfter udførelsen af bygge- og 

anlægsarbejderne, eller en kopi af den 

endelige godkendelsesprotokol, der er 

underskrevet af 

entreprenøren/kontrahenterne og 

ordregiveren/ordregiverne, skal 

fremlægges for bygge- og 

anlægsarbejderne på den nye terminal til 

offshorevindkraftanlæg (der omfatter 

mindst to offshorejack-up-fartøjer). 

 

Der skal indgås juridisk bindende 

foreløbige brugs- eller leasingaftaler, som 

sikrer, at terminalen primært anvendes til 

installation af havvindmølleanlæg. 

B38G B2.2.3 Anlæg af 

offshoreterminalinfr

astruktur 

Mål Bygge- og 

anlægsarbejder i 

forbindelse med 

  Nummer 0 3 Spørgsm

ål 3 

2026 En kopi af lokalitetsforvalterens 

registrering i lokalitetslogbogen, der 

bekræfter udførelsen af bygge- og 



  

66 

 

Seq. 

Antal 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/m

ål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer  
(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  
(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

færdiggørelse Beskrivelse af hver milepæl og hvert 

mål 

Måleenhed 
Referenc

escenarie 

Målsæt

ning 
Kvartal År 

opgradering/udvidelse 

af faciliteter i havnene 

i Łeba, Ustka og 

Darłowo 

anlægsarbejderne, eller en kopi af den 

endelige godkendelsesprotokol, der er 

underskrevet af 

entreprenøren/kontrahenterne og 

ordregiveren/ordregiverne, skal 

forelægges for opgraderings- eller 

udvidelsesarbejder på anlæg i havnene i 

Łeba, Ustka og Darłowo med henblik på 

servicering og vedligeholdelse af 

offshorevindkraftanlæg. 

Der skal indgås juridisk bindende aftaler 

om brug af havnefaciliteter (herunder 

mindst en af følgende: land, terminaler 

eller kajer) med udviklere eller operatører 

af havvindmølleparker med henblik på 

servicering og vedligeholdelse af 

havvindmølleanlæg. 

B39G B3.1 Støtte 

bæredygtig vand- og 

spildevandsforvaltni

ng i landdistrikter  

Milepæl Udvikling af regler for 

territorialisering af 

støtte til 

vandforsynings- eller 

spildevandsinvestering

er i genopretnings- og 

resiliensplanen i 

landdistrikterne  

Ministeren for 

landbrug og 

udvikling af 

landdistrikter 

vedtager 

retningslinjer 

   Fjerde 

kvartal 

2021 Vedtagelse af territoriale kriterier for 

udvælgelse af støttemodtagere.  
Udvælgelseskriterierne skal prioritere de 

kommuner, der har mindst mulighed for 

at finansiere investeringer med egne 

midler. Voivodskabets selvstyre 

inddrages i processen med at fastlægge 

kriterierne for udvælgelse af 

støttemodtagere. 

B40G B3.1 Støtte 

bæredygtig vand- og 

spildevandsforvaltni

ng i landdistrikter  

Milepæl Ikrafttræden af retsakt, 

der fastsætter en 

forpligtelse til at 

foretage regelmæssig 

overvågning og 

kontrol af passende 

individuelle systemer 

Bestemmelse i 

retsakten med 

angivelse af dens 

ikrafttræden 

   Spørgsm

ål 2 

2022 Ikrafttræden af en retsakt, der indfører en 

forpligtelse for kommunerne til at 

overvåge og kontrollere bortskaffelsen af 

spildevand og anvende instrumenter til at 

forhindre ukorrekt bortskaffelse, herunder 

mekanismen med såkaldt 

erstatningsydelse, dvs. kommunens 

tilrettelæggelse af tømning af septiktanke 
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Seq. 

Antal 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/m

ål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer  
(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  
(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

færdiggørelse Beskrivelse af hver milepæl og hvert 

mål 

Måleenhed 
Referenc

escenarie 

Målsæt

ning 
Kvartal År 

for ejendomsejere, der ikke har indgået 

kontrakter om tømning af septiktanke. 

B41G B3.1.1 Investeringer 

i spildevands- eller 

vandforsyningsinfras

trukturer i 

landdistrikter 

Mål Understøttelse af 

spildevands- eller 

vandforsyning 

  Nummer 0 150 Fjerde 

kvartal 

2025 Protokol om godkendelse udstedt med 

henblik på opførelse, udvidelse eller 

modernisering af vandforsynings- eller 

spildevandsbortskaffelsessystemer.  

B41aG B3.1.1 Investeringer 

i spildevands- eller 

vandforsyningsinfras

trukturer i 

landdistrikter 

Mål Understøttelse af 

spildevands- eller 

vandforsyning 

 Nummer 150 467 Spørgsm

ål 2 

2026 Protokol om godkendelse udstedt med 

henblik på opførelse, udvidelse eller 

modernisering af vandforsynings- eller 

spildevandsbortskaffelsessystemer. 

B42G B1.1.5 Forbedring af 

energieffektiviteten i 

beboelsesejendomm

e med flere 

lejligheder 

Mål T1 — Anlæg til 

vedvarende energi og 

termomodernisering i 

ejendomme med flere 

lejligheder 

 Nummer 0 632 Spørgsm

ål 3 

2023 Antal ejendomme med flere lejligheder, 

der er blevet termomoderniseret eller 

udstyret med anlæg til vedvarende energi. 

Investeringerne støttes under TERMO-

programmet.  

B43G B1.1.5 Investeringer 

i energieffektivitet i 

beboelsesejendomm

e med flere 

lejligheder 

Mål T2 — Anlæg til 

vedvarende energi 

eller termisk 

modernisering i 

ejendomme med flere 

lejligheder 

 Nummer 632 5 756 Spørgsm

ål 2 

2026 Antal ejendomme med flere lejligheder, 

der er blevet termomoderniseret eller 

udstyret med anlæg til vedvarende energi. 

B44G B4.1 Mindskelse af 

afhængigheden af 

kul  

Milepæl Fonden til omdannelse 

af fjernvarme 

Bestyrelsens 

godkendelse 

   Spørgsm

ål 3 

2026 Ledelsen og/eller tilsynsrådet for 

Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska 

i Gospodarki Wodnej (NFOSiGW) 

godkender som prioriteret program 

"fonden for omstilling til fjernvarme" for 

perioden 2026-2030 bestående af mindst 

700 mio. EUR fra NFOSiGW's nationale 

midler. En sådan godkendelse skal 

præcisere, at formålet med "fonden for 

omstilling til fjernvarme" er at støtte 



  

68 

 

Seq. 

Antal 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/m

ål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer  
(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  
(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

færdiggørelse Beskrivelse af hver milepæl og hvert 

mål 

Måleenhed 
Referenc

escenarie 

Målsæt

ning 
Kvartal År 

dekarboniseringen af fjernvarmesektoren 

i Polen og:   

1. de støtteberettigede investeringer med 

henblik på dekarbonisering af 

varmeproduktion og investeringsmålene 

for "District HeatingTransformation 

Fund" (f.eks. udbredelse af vedvarende 

energikilder, varmepumpeteknologier, 

termisk lagring og genvinding af 

spildvarme) og kravet om, at 

støtteberettigede investeringer skal være i 

overensstemmelse med princippet om 

ikke at gøre væsentlig skade 

2. Investeringsmålene med hensyn til 

kapacitet til udbredelse af vedvarende 

energikilder og reduktion af 

drivhusgasemissioner eller reduktion af 

brugen af fossile brændstoffer. 

B45G B4.1 Mindskelse af 

afhængigheden af 

kul  

Milepæl Ikrafttræden af en lov 

om ændring af lov om 

driften af 

stenkulsmineindustrie

n 

Ikrafttræden af 

lovændringen 

   Spørgsm

ål 3 

2026 Ikrafttræden af en lov om ændring af 

loven om driften af 

stenkulsmineindustrien vedrørende 

lukning af stenkulsminedriften. 
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B.3.  Beskrivelse af reformer og investeringer med henblik på lånestøtte 

 

B1.2 Fremme af energiselskabernes energispareforpligtelse 

Formålet med reformen er at forenkle og udvide ordningen for energispareforpligtelser.  

Reformen gennemføres ved at opstille et standardsæt referenceværdier for forskellige typer 

energibesparende foranstaltninger. Sådanne foranstaltninger behøver ikke længere at blive revideret, 

hvilket skal gøre det lettere for mindre enheder at deltage i ordningen. Et andet element i reformen er 

medtagelsen af brændstofvirksomheder, der markedsfører flydende brændstoffer, der anvendes til 

transport, i ordningen for energispareforpligtelser. Disse virksomheder skal gennemføre projekter til 

forbedring af energieffektiviteten, annullere et passende antal hvide certifikater eller betale et 

erstatningsgebyr på visse betingelser. Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. 

juni 2022. 

 

B1.2.1 Energieffektivitet og vedvarende energikilder i virksomheder – investeringer med det 

største potentiale for reduktion af drivhusgasemissioner 

Investeringen har til formål at reducere virksomhedernes endelige energiforbrug og 

drivhusgasemissioner.  

Gennemførelsen af grønne løsninger i virksomheder har til formål at fokusere på at forbedre industri- 

og energiprocesserne for at forbedre energieffektiviteten og reducere energiintensiteten, hvilket fører 

til en reduktion - og en højere effektivitet - af energiforbruget sammen med investeringer i vedvarende 

og kulstoffattige energikilder i virksomheder.  

Investeringen skal navnlig støtte i) opførelse, udvidelse eller modernisering af eksisterende industri- 

og produktionsanlæg, industriudstyr og elektricitetsanlæg med henblik på at forbedre deres 

energieffektivitet, ii) opførelse og installation af egne vedvarende energikilder i virksomheder, 

herunder vindmøller, solfangere, solcellepaneler, geotermiske systemer og varmepumper iii) 

opførelse af energilagringsanlæg i virksomheder i forbindelse med produktion af energi fra 

vedvarende energikilder iv) opbygning/opgradering af egne (interne) kulstoffattige energikilder, 

herunder kraftvarmeproduktion v) at øge andelen af lav- eller nulemissionsbrændstoffer i 

fremstillingsprocesserne under overholdelse af de højeste emissionsstandarder vi) udskiftning af 

lavenergivarmekilder, der anvender brændstoffer (faste, flydende, gas) eller elektricitet, med mere 

energieffektive kilder vii) termomodernisering af bygninger og anlæg, der anvendes i industrielle 

processer. Projekterne udvælges på grundlag af en åben udvælgelsesprøve under hensyntagen til 

følgende kriterier: i) projektets modenhed med henblik på gennemførelse ii) overensstemmelse med 

eksisterende planer for klimaneutralitet iii) graden af reduktion af CO2- og PM 2,5- og PM10-

emissionerne iv) graden af reduktion af primærenergiforbruget.  

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre 

væsentlig skade" (2021/C 58/01), skal støtteberettigelseskriterierne i mandatet for kommende 

indkaldelser af projekter udelukke følgende liste over aktiviteter: i) aktiviteter i forbindelse med 

fossile brændstoffer, herunder downstreamanvendelse27 ii) aktiviteter under EU's 

emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke 

 
27 Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og 

distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om princippet 

om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C 58/01). 
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er lavere end de relevante benchmarks28 iii) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, 

forbrændingsanlæg29 og anlæg til mekanisk-biologisk30 behandling og iv) aktiviteter, hvor langsigtet 

bortskaffelse af affald kan skade miljøet. I henhold til mandatet skal der desuden kun udvælges 

aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU-miljølovgivning og national miljølovgivning. 
Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2023. 

 

B2.3 Støtte til investeringer i havvindmølleparker 

Formålet med reformen er at støtte offshorevindenergi og mindske indvirkningen af 

tildelingsbegrænsningerne på elmarkedet. Denne foranstaltning består af: i) vedtagelse af regler 

vedrørende offshorekraftværker, ii) offentliggørelse af resultaterne af differenceauktioner (CfD) for 

elektricitet fra offshorevindkapacitet, iii) ændringer af reglerne for balancemarkedet, så de omfatter 

eksplicit indkøb af balanceringskapacitet (reserver) inden den fælles day ahead-kobling (SDAC), og 

iv) en undersøgelse af foranstaltninger til begrænsning af tildelingsbegrænsninger i det polske 

elektricitetssystem.  

 

B2.4 Retlige rammer for udvikling af energilagringsanlæg 

Formålet med reformen er at fjerne de eksisterende retlige hindringer for udviklingen af 

lagringsteknologier og skabe stabile retlige rammer for driften af lagringsvirksomheder.  

Reformen fritager bl.a. oplagring af elektricitet fra tarifpligten og fjerner dobbeltopkrævning af 

netafgifter. Den gør forpligtelsen til at opnå en koncession/registrering i registret afhængig af den 

samlede installerede ellagringskapacitet, uanset dens kapacitet. De foreslåede takstrammer for 

oplagring skal være ikkediskriminerende og afspejle omkostningerne. 

Gennemførelsen af reformen skulle være afsluttet senest den 30. juni 2021. 

 

B3.2 Støtte til miljøgenopretning og beskyttelse mod farlige stoffer 

Formålet med reformen er at mindske de negative miljøvirkninger af store postindustrielle områder 

og af farlige materialer, der dvæler i polske havområder. Denne foranstaltning består af lovændringer 

for at lette en omfattende eliminering af de negative miljøpåvirkninger fra specifikke store 

postindustrielle områder samt lovændringer inden for håndtering af farlige materialer. 

 

B3.2.1 Investeringer i risikoneutralisering og genopretning af onshore- og offshoreanlæg 

 
28 Hvis den aktivitet, der støttes, opnår fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, 

skal der redegøres for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling til aktiviteter, der er omfattet 

af anvendelsesområdet for EU's emissionshandelssystem, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447. 
29 Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig 

med behandling af farligt affald, der ikke kan genanvendes, og på eksisterende anlæg, hvis foranstaltningerne under denne 

foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre 

materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af 

anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på 

anlægsniveau. 
30 Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk 

behandling, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller retrofitting til 

genanvendelsesaktiviteter af sorteret affald til kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne 

foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse 

af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau. 
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Formålet med investeringen er at fjerne den trussel mod menneskers sundhed og liv, som 

tilstedeværelsen af forurenende stoffer eller farlige stoffer udgør på land- og offshoreanlæg. Denne 

foranstaltning består i offentliggørelse af dokumentation for investeringer i forbindelse med 

foruddefinerede onshore- og offshoreanlæg i Republikken Polen, der er eksponeret for 

tilstedeværelsen af forurenende stoffer eller farlige stoffer. 

 

B3.3 Støtte til bæredygtig forvaltning af vandressourcer i landbruget og landdistrikterne 

Formålet med reformen er at forbedre betingelserne for investeringer i landdistrikter i vandforvaltning 

og ressourceeffektivitet. Reformen skal bidrage til at øge landbrugets modstandsdygtighed over for 

tørke og forebyggelse af oversvømmelser i landbrugsområder forbedring af vandeffektiviteten ved 

korrekt regulering af vandforholdene i landbrugsområder og reduktion af afstrømning og øget 

væskeophobning. 

Reformen skal bestå af ændringer af national lovgivning, der er nødvendige for at forbedre 

betingelserne for modstandsdygtig vandforvaltning i agrokultur og landdistrikter. Ændringerne skal 

lette forberedelsen og gennemførelsen af investeringer vedrørende vandbinding og standsning af 

dræning fra landbrugsjord, herunder navnlig investeringer i forbindelse med genopbygning og 

genopbygning af drænanordninger, således at de opfylder funktionen med tilbageholdelse og dermed 

beskytter landbrugsjord mod tørke og begrænser risikoen for oversvømmelser.  

Reformen skal opfylde kravene i den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C 

58/01), navnlig skal den sikre overholdelse af EU's miljølovgivning, herunder VVM-direktivet 

(2011/92/EU) og vandrammedirektivet (2000/60/EF). 

Ændringerne må ikke føre til en forringelse af graden af overholdelse af EU's miljølovgivning, 

navnlig med hensyn til investeringer, der betragtes som betydelige eller potentielt betydelige 

investeringer i henhold til Ministerrådets forordning om projekter, der sandsynligvis vil have en 

betydelig indvirkning på miljøet, og investeringer i eller som påvirker Natura 2000-områder. Desuden 

ændrer ændringerne ikke de gældende bindende regler om vandindtag. 

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2022. 

 

B3.3.1 Investeringer i at øge potentialet for bæredygtig vandforvaltning i landdistrikterne 

Formålet med investeringen er at støtte investeringer i landdistrikter med henblik på at forbedre 

vandforvaltningen og ressourceeffektiviteten. 

Investeringen skal bidrage til at øge landbrugets modstandsdygtighed over for tørke og forebyggelse 

af oversvømmelser i landbrugsområder forbedring af vandeffektiviteten ved korrekt regulering af 

vandforholdene i landbrugsområder og reduktion af afstrømning og øge vandbindingen, forudsat at 

deres behov og karakter er behørigt begrundet. Der gives prioritet til klimarobuste og naturbaserede 

løsninger. Projekter under denne foranstaltning skal underkastes en miljøkonsekvensvurdering 

(VVM) og opfylde kravene i den tekniske vejledning om DNSH (C(2023) 6454 final). Der skal sikres 

overensstemmelse med EU's miljølovgivning, herunder VVM-direktivet (2011/92/EU) og 

vandrammedirektivet (2000/60/EF). Alle investeringsprojekter, der finansieres under denne 

komponent, og som kræver en VVM-afgørelse, skal være i overensstemmelse med direktiv 

2011/92/EU som ændret ved direktiv 2014/52/EU. Specifikt skal alle nye projekter, der kræver en 

VVM, godkendes i henhold til lov om tilvejebringelse af oplysninger om miljøet og dets beskyttelse, 

offentlig deltagelse i miljøbeskyttelse og miljøkonsekvensvurdering, som ændret ved lov af 30. marts 

2021 om ændring af denne lov og visse andre love. Bestemmelserne i »Retningslinjer for afhjælpende 

foranstaltninger for projekter, der medfinansieres af EU-fonde, som er berørt af overtrædelsen 
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2016/2046«, som meddelt Polen den 23. februar 2021 (ref. Ares(2021)1423319), skal tages i 

betragtning ved gennemførelsen af alle investeringsprojekter, for hvilke der blev anmodet om eller 

udstedt en miljøafgørelse eller en bygge- eller udviklingstilladelse inden ikrafttrædelsen af loven af 

30. marts 2021. Der ydes kun støtte til projekter, der ikke fører til en forringelse af overfladevands 

og grundvands tilstand og ikke forhindrer en forbedring af de berørte vandområders økologiske 

tilstand eller potentiale. 

Investeringer, der har en negativ indvirkning på naturen, udelukkes fra støtten. Hvis der indvindes 

vand, skal den relevante myndighed give en relevant tilladelse, der sikrer, at de berørte vandområder 

er i god økologisk tilstand, og specificerer betingelserne for at undgå forringelse heraf i 

overensstemmelse med kravene i direktiv 2000/60/EF og den tekniske vejledning om DNSH og 

dokumenteret ved de seneste relevante understøttende data. Vandindvinding skal undgås, hvis de 

pågældende vandområder (overfladevand eller grundvand) er eller forventes (i forbindelse med 

intensiveringen af klimaændringerne) at være i en tilstand eller et potentiale, der er mindre end god. 

Foranstaltningerne skal også være i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 2009/147/EF 

om beskyttelse af vilde fugle (fugledirektivet) og direktivet om bevaring af naturtyper samt vilde dyr 

og planter 92/43/EØF (habitatdirektivet).  

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025. 

 

B3.4 Støtteramme for investeringer i grøn omstilling i byområder 

Formålet med reformen er at støtte byernes kapacitet til at prioritere, planlægge, gennemføre og 

finansiere investeringsprojekter, der tager sigte på modvirkning af og tilpasning til klimaændringer i 

overensstemmelse med den europæiske grønne pagt. Reformen og de dermed forbundne investeringer 

har navnlig til formål at øge andelen af grønne områder i byerne. 

En række lovgivningsmæssige ændringer skal sikre, at bæredygtighedsaspekter integreres i 

byplanlægningsprocedurerne, og at interessenterne høres som led i disse procedurer. Desuden skal 

det sikres, at lokale myndigheder modtager passende kapacitetsstøtte til at prioritere, planlægge og 

gennemføre projekter til modvirkning af og tilpasning til klimaændringer. Disse lovgivningsmæssige 

og kapacitetsopbyggende elementer suppleres af oprettelsen af et særligt instrument, der har til formål 

at yde finansiering til investeringer i grøn omstilling i byområder. 

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre 

væsentlig skade (2021/C58/01), udelukker kriterierne for støtteberettigelse for projekter følgende 

liste over aktiviteter: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder 

downstreamanvendelse31 ii) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at 

opnå fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks32 iii) 

aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg33 og anlæg til mekanisk-

 
31 Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og 

distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om princippet 

om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01). 
32 Hvis den aktivitet, der støttes, opnår fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, 

skal der redegøres for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling til aktiviteter, der er omfattet 

af anvendelsesområdet for EU's emissionshandelssystem, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447. 
33 Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig 

med behandling af farligt affald, der ikke kan genanvendes, og på eksisterende anlæg, hvis foranstaltningerne under denne 

foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre 

materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af 

anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på 

anlægsniveau. 
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biologisk34 behandling og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. 

Mandatet skal desuden indeholde krav om, at der kun må udvælges aktiviteter, der er i 

overensstemmelse med relevant EU-miljølovgivning og national miljølovgivning. 

Fonden for Grøn Byomstilling oprettes senest den 30. juni 2022. 

B3.4.1 Investeringer i en grøn omstilling af byer 

Formålet med investeringen er at støtte den grønne omstilling i byområder. Denne foranstaltning 

består i at støtte projekter i byer under instrumentet for grøn byomstilling. 

 

B3.5 Reform af boligbyggeriet for personer med lave og gennemsnitlige indkomster under 

hensyntagen til bygningers højere energieffektivitet 

Formålet med reformen er at øge udbuddet af energieffektive boliger til lav- og 

gennemsnitsindkomsthusstande. 

Dette mål skal nås ved at øge den offentlige medfinansieringssats for bygninger, der opfylder 

energieffektivitetsstandarder, som er 20 % mere ambitiøse end den gældende minimumsstandard for 

energieffektivitet i Polen (standarden for næsten energineutrale bygninger). 

Reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2022. 

 

B3.5.1 Investeringer i boligprojekter  

Formålet med investeringen er at øge udbuddet af boliger. 

Denne foranstaltning består i opførelse eller renovering af bygninger, der udgør en del af 

kommunernes boligmasse, beskyttede boliger og lejelejligheder, der er oprettet med deltagelse af en 

kommune eller en tværkommunal sammenslutning af andre investorer end kommunen. 

B3.6 Forbedring af betingelserne for udvikling af vedvarende energikilder 

Formålet med reformen er at forbedre de lovgivningsmæssige rammer for distribueret energi og 

prosumentenergi, udvikle forsyningskæden for offshorevindenergi, gennemføre 

energiledelsessystemer, øge den installerede kapacitet af vedvarende energikilder og øge andelen af 

energi fra vedvarende energikilder. 

Reformen skal bestå af ændringer af loven om vedvarende energi ("VE-loven") såsom indførelse af 

bedre betingelser for driften af energiklynger, gennemførelse af kollektive modeller for 

energiprosumenter, gennemførelse af bestemmelser om nye VE-fællesskaber, indførelse af 

bestemmelser, der præciserer principperne for driften af en af modellerne for VE-fællesskaber, og 

vedtagelse af principperne for at drive virksomhed i biomethansektoren.  

Gennemførelsen af foranstaltningen skal være afsluttet senest den 30. marts 2023. 

Reformen skal også ændre lov om investeringer i landbaseret vindkraft for at lette muligheden for 

investeringer i landbaseret vindenergi i kommuner, der ønsker at placere sådanne anlæg, ved at give 

kommunerne mere magt til at bestemme placeringen af de enkelte investeringer og tillade, at anlægget 

 
34 Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk 

behandling, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller retrofitting til 

genanvendelsesaktiviteter af sorteret affald til kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne 

foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse 

af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau. 
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placeres tættere på beboelsesejendomme end den nuværende minimumsafstand på 10 gange 

anlæggets højde. 

Gennemførelsen af foranstaltningen skal være afsluttet senest den 30. juni 2022. 

Ovennævnte reform ledsages af ikrafttrædelsen af en forordning om en plan for auktioner over 

vedvarende energi pr. teknologi (herunder for nye landvindmølleparker). Planen fastsætter et budget 

og en mængde elektricitet, der skal være til rådighed for hver konkurrencepræget auktion i perioden 

2022-2027. Forordningen offentliggøres senest den 30. september 2022. 

Desuden skal Polen gradvist øge den installerede kapacitet i landvindmølleparker og solcelleanlæg 

for at bidrage til den grønne omstilling. Den installerede vind- og solcellekapacitet på land skal nå op 

på 23,5 GW senest den 30. september 2023. 

Med hensyn til udviklingen af havvindmølleparker skal reformen indføre detaljerede regler for 

betaling af koncessionsafgiften til formanden for energireguleringskontoret, som udvides til at 

omfatte enheder, der er involveret i elproduktion i havvindmølleparker.  

Gennemførelsen af denne foranstaltning skal være afsluttet senest den 30. juni 2022. 

Endvidere skal reformen også regulere de typer pengestrømme, der skal tages i betragtning ved 

beregningen af den justerede pris, og den detaljerede metode til beregning af den justerede pris. 

Gennemførelsen af denne foranstaltning skal være afsluttet senest den 31. december 2022. 
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B.4.  Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet 

Seq. 

Antal 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/mål Navn 

Kvalitative 

indikatorer  

(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

færdiggørelse 
Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Måleenh

ed 

Referenc

escenari

e 

Målsæt

ning 
Kvartal År 

B1L B1.2 Fremme af 

gennemførelsen af 

energiselskabernes 

energispareforpligte

lse 

Milepæl Ikrafttræden af 

gennemførelsesforord

ningen til 

energieffektivitetslov

en 

Bestemmelse i 

gennemførelsesfo

rordningen til 

energieffektivitets

loven med 

angivelse af dens 

ikrafttræden 

   Spørgsmå

l 2 

2022 Ikrafttræden af gennemførelsesforordningen til loven 

om energieffektivitet, som fastsætter en 

referenceværdi for energibesparelser for projekter, 

der forbedrer energieffektiviteten. og fastlægge en 

metode til beregning af energibesparelser for 

projekter i transportsektoren. 

B2L B1.2.1 

Energieffektivitet 

og vedvarende 

energikilder i 

virksomheder – 

investeringer med 

det største potentiale 

for reduktion af 

drivhusgasemission

er 

Milepæl Finansieringsinstruks

er (herunder 

støtteberettigelses- og 

udvælgelseskriterier) 

for støtteordningen 

rettet mod 

energieffektivitet og 

vedvarende 

energikilder i 

virksomheder, 

herunder dem, der er 

omfattet af EU's 

emissionshandelssyst

em 

Offentliggørelse 

af støtteordningen  

   Fjerde 

kvartal 

2022 Ordningens investeringspolitik skal mindst omfatte 

følgende støtteberettigelses- og 

projektudvælgelseskriterier: i) målet om den laveste 

pris pr. ton sparet drivhusgas ii) sikring af 

overholdelse af den tekniske vejledning om ikke at 

gøre væsentlig skade (2021/C58/01) gennem 

anvendelse af udelukkelseslisten og overholdelse af 

EU's og medlemsstaternes miljølovgivning og iii) 

fastsættelse af dekarboniseringsmål. 

B3L B1.2.1 

Energieffektivitet 

og vedvarende 

energikilder i 

virksomheder – 

investeringer med 

det største potentiale 

for reduktion af 

drivhusgasemission

er 

Mål Tildeling af alle 

kontrakter om 

gennemførelse af 

energieffektivitet og 

vedvarende 

energikilder i 

virksomheder 

  Nummer 0 13 Fjerde 

kvartal 

2023 Antal kontrakter, der er tildelt investeringsprojekter 

vedrørende forbedring af industri- og 

energiprocesser for at forbedre energieffektiviteten 

og reducere energiintensiteten, hvilket fører til 

reduktion og rationalisering af energiforbruget med 

investeringer i vedvarende og kulstoffattige 

energikilder i virksomheder. Ordningen anvendes i 

overensstemmelse med dens finansieringsinstrukser 

som beskrevet under B2L. Ordningen gennemføres 

gennem en ikkediskriminerende, gennemsigtig og 

åben proces, der er åben for alle industrisektorer. 
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Seq. 

Antal 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/mål Navn 

Kvalitative 

indikatorer  

(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

færdiggørelse 
Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Måleenh

ed 

Referenc

escenari

e 

Målsæt

ning 
Kvartal År 

B4L B2.3 Støtte til 

investeringer i 

havvindmølleparker 

Milepæl Ikrafttræden af 

gennemførelsesforord

ninger efter lov om 

fremme af 

elproduktion i 

havvindmølleparker  

Bestemmelser i 

forordningerne 

med angivelse af 

deres ikrafttræden 

   Spørgsmå

l 2 

2024 To gennemførelsesforordninger træder i kraft:  

1. Regulering fra klima- og miljøministeren om 

kravene til elementerne i et sæt udstyr til 

elevakuering og til elementerne i offshore-

understationer - Desuden skal reguleringen sikre 

infrastrukturens passende kvalitet i forbindelse med 

dens potentielle integration med elnettet i tilfælde af 

overførsel af eludtag fra havvindmølleparker som 

fastsat i offshorevindlovens artikel 82-83.  

2. Klima- og miljøministerens bekendtgørelse om 

maksimumsprisen i PLN pr. 1 MWh, som kan 

angives i bud, der afgives på en auktion af 

producenter. 

B5L B2.3 Støtte til 

investeringer i 

havvindmølleparker 

Milepæl Resultater af 

differenceauktioner 

for havvind 

Offentliggørelse 

af resultater 

   Fjerde 

kvartal 

2025 Resultater af differenceauktioner (CfD-auktioner), 

der gennemføres for 4GW havvindkapacitet, 

offentliggøres. 

B6L B2.3 Støtte til 

investeringer i 

havvindmølleparker 

Milepæl Ikrafttræden af en 

ændring af 

forordningen om de 

nærmere betingelser 

for driften af 

elsystemet, som skal 

ændre de nationale 

balanceringsregler 

med henblik på i 

videst muligt omfang 

at reducere 

virkningen af 

fordelingsbegrænsnin

gerne 

Bestemmelse i 

ændringen af 

forordningen med 

angivelse af dens 

ikrafttræden 

   Fjerde 

kvartal 

2023 Som led i reformen af energimarkedet skal reglerne 

for balancemarkedet ændres, så de omfatter 

eksplicitte indkøb af reserver inden den fælles day 

ahead-kobling (SDAC). Denne løsning blev foreslået 

af ACER i CORE CCM-metoden (ACER-afgørelse 

02/2019) som en af de mulige løsninger til i videst 

muligt omfang at reducere virkningen af 

tildelingsbegrænsningerne. Med henblik på 

gennemførelsen af denne reform ændrer 

energiministeren økonomiministerens 

bekendtgørelse af 4. maj 2007 om de nærmere vilkår 

for driften af elsystemet. 

B6aL B2.3 Støtte til 

investeringer i 

havvindmølleparker 

Milepæl Undersøgelse af 

foranstaltninger til 

begrænsning af 

tildelingsbegrænsning

Offentliggørelse 

på 

energitilsynsmyn

dighedens 

   Fjerde 

kvartal 

2025 En undersøgelse af foranstaltninger til begrænsning 

af allokeringsbegrænsninger i det polske 

elektricitetssystem skal gennemføres og 

offentliggøres af energitilsynsmyndigheden på 



  

77 

 

Seq. 

Antal 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/mål Navn 

Kvalitative 

indikatorer  

(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

færdiggørelse 
Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Måleenh

ed 

Referenc

escenari

e 

Målsæt

ning 
Kvartal År 

er i det polske 

elektricitetssystem 

websted af en 

undersøgelse af 

foranstaltninger 

til begrænsning af 

allokeringsbegræ

nsninger i det 

polske 

elektricitetssyste

m 

dennes websted. Undersøgelsen skal indeholde en 

vurdering af anvendelsen af tildelingsbegrænsninger 

siden vedtagelsen af reformen i B6L, begrundelsen 

for deres anvendelse, virkningen af eksisterende 

foranstaltninger til begrænsning af 

tildelingsbegrænsninger og anbefale yderligere 

foranstaltninger til i videst muligt omfang at 

reducere anvendelsen af tildelingsbegrænsninger i 

det polske elsystem. 

B10L B2.4 Retlige 

rammer for 

udvikling af 

energilagringsanlæg 

Milepæl Ikrafttræden af 

ændringer af 

energiloven for så 

vidt angår 

energilagring 

Bestemmelse i 

ændringerne af 

energiloven med 

angivelse af 

lovens 

ikrafttræden 

   Spørgsmå

l 2 

2021 Ændringerne skal lette udviklingen af lagring af 

elektricitet, herunder navnlig en fritagelse for 

tarifpligt, ingen dobbelte netafgifter, delvis fritagelse 

for gebyrer for tilslutning af lagringen til nettet, 

fritagelse for forpligtelsen til at fremlægge 

oprindelsescertifikater og fra visse gebyrer med 

hensyn til lagret elektricitet. De foreslåede 

takstrammer for oplagring skal være 

ikkediskriminerende og afspejle omkostningerne. 

B14L B3.2 Støtte til 

miljøgenopretning 

og beskyttelse mod 

farlige stoffer 

Milepæl Ikrafttræden af en lov, 

der skal fremme en 

omfattende 

eliminering af de 

negative 

miljøpåvirkninger fra 

store postindustrielle 

områder. 

Bestemmelse i 

loven, der angiver 

dens ikrafttræden 

   Fjerde 

kvartal 

2022 Ikrafttræden af en lov, der har til formål at øge 

sikkerheden for menneskers sundhed og miljøets 

tilstand. Loven skal fjerne organisatoriske og 

juridiske hindringer for en omfattende eliminering af 

de negative miljøpåvirkninger fra store 

postindustrielle områder.  

Det er en form for lodsning til foruddefinerede 

steder.   

Loven skal fastsætte regler for fire uafhængige 

feltkomponenter (forskellige lokaliteter og 

arbejdsområder): 1) det tidligere kemiske anlæg 

"Tarnowskie Góry" i Tarnowskie Góry 2) tidligere 

"Zachem" kemisk anlæg i Bydgoszcz; 3) "Organika-

Azot" Plant i Jaworzno; 4) tidligere "Boruta" 

Farvestoffer Industri Plant i Zgierz.  

Projektets omfang omfatter rekognoscering og 
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Seq. 

Antal 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/mål Navn 

Kvalitative 

indikatorer  

(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

færdiggørelse 
Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Måleenh

ed 

Referenc

escenari

e 

Målsæt

ning 
Kvartal År 

opgørelse af områderne, forberedelse og vurdering af 

omfanget af problemer i forbindelse med reduktion 

af miljøbelastningen fra store brownfieldområder og 

udvikling af omfattende investeringsdokumentation 

for disse områder. 

B15L B3.2 Støtte til 

miljøgenopretning 

og beskyttelse mod 

farlige stoffer 

Milepæl Ikrafttræden af 

retsakt(er) på området 

for farlige materialer, 

der opholder sig i 

Republikken Polens 

havområder  

Bestemmelse i 

retsakten/retsakte

rne om deres 

ikrafttræden 

   Spørgsmå

l 2 

2025 Ikrafttræden af retsakt(er), der skal indeholde 

bestemmelser om:  

- beskrivelse af de offentlige myndigheders 

kompetencer i spørgsmål vedrørende bortskaffelse af 

farlige materialer i Republikken Polens havområder  

en forpligtelse til at udarbejde en årlig plan for 

farlige materialer, der opholder sig i Republikken 

Polens havområder  

en definition af sunkne farlige materialer, oprettelse 

af et register over sådanne farlige materialer, en 

forpligtelse til at indberette opdagede eller 

identificerede farlige materialer. 

B16L B3.2.1 Investeringer 

i 

risikoneutralisering 

og genopretning af 

onshore- og 

offshoreanlæg 

Mål Dokumentation for 

investeringer i 

forbindelse med 

onshore- og 

offshoreanlæg, der er 

eksponeret for 

tilstedeværelsen af 

forurenende stoffer 

eller farlige stoffer 

 Nummer 0 8 Spørgsmå

l 3 

2026 Offentliggjort dokumentation vedrørende 

investeringer i risikoneutralisering og genopretning 

af mindst fire foruddefinerede onshoreanlæg og fire 

foruddefinerede offshoreanlæg, der er eksponeret for 

tilstedeværelsen af forurenende stoffer eller farlige 

stoffer:  

a) for hvert landområde en vurdering af miljøets 

tilstand og  

b) for hvert offshoreanlæg neutraliseringsplaner med 

de planlagte metoder til neutralisering af 

oversvømmede farlige materialer under hensyntagen 

til de planlagte aktiviteters indvirkning og deres 

indvirkning på havmiljøets tilstand. 

B21L B3.3 Støtte til 

bæredygtig 

forvaltning af 

vandressourcer i 

Milepæl Ikrafttræden af 

ændringer af national 

lovgivning, der er 

nødvendige for at 

Bestemmelse i 

ændringerne med 

angivelse af 

ikrafttræden 

   Spørgsmå

l 2 

2022 Ikrafttræden af ændringer, der skal bidrage til at øge 

landbrugets modstandsdygtighed over for tørke og 

forebyggelse af oversvømmelser i landbrugsområder 

forbedring af vandeffektiviteten ved korrekt 
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Seq. 

Antal 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/mål Navn 

Kvalitative 

indikatorer  

(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

færdiggørelse 
Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Måleenh

ed 

Referenc

escenari

e 

Målsæt

ning 
Kvartal År 

landbruget og 

landdistrikterne 

forbedre betingelserne 

for modstandsdygtig 

vandforvaltning i 

landbruget og 

landdistrikterne 

regulering af vandforholdene i landbrugsområder og 

reduktion af afstrømning og øget væskeophobning. 

Ændringerne skal opfylde kravene i den tekniske 

vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C 

58/01), navnlig skal de sikre overensstemmelse med 

EU's miljølovgivning, herunder VVM-direktivet og 

vandrammedirektivet.   

Ændringerne må ikke føre til en forringelse af graden 

af overholdelse af EU's miljølovgivning med hensyn 

til investeringer, der betragtes som betydelige eller 

potentielt betydelige investeringer i henhold til 

Ministerrådets forordning om projekter, der 

sandsynligvis vil have en betydelig indvirkning på 

miljøet, og investeringer i eller som påvirker Natura 

2000-områder. Desuden ændrer ændringerne ikke de 

nugældende bindende regler om vandindtag. 

B22L B3.3.1 Investeringer 

i at øge potentialet 

for bæredygtig 

vandforvaltning i 

landdistrikterne 

Milepæl Vedtagelse af 

udvælgelseskriterier 

for indkaldelse af 

forslag  

Ministeriet for 

Landbrug og 

Udvikling af 

Landdistrikters 

vedtagelse af 

kriterierne 

   Spørgsmå

l 2 

2022 Investeringerne udvælges gennem særlige 

indkaldelser på grundlag af miljøkriterier.  

Projektet skal bidrage til at øge landbrugets 

modstandsdygtighed over for tørke og forebyggelse 

af oversvømmelser i landbrugsområder forbedring af 

vandeffektiviteten ved korrekt regulering af 

vandforholdene i landbrugsområder og reduktion af 

afstrømning og øge vandbindingen, forudsat at deres 

behov og karakter er behørigt begrundet. 

Der gives prioritet til naturbaserede eller andre 

løsninger, der er modstandsdygtige over for 

klimaændringer. Der ydes kun støtte til projekter, der 

ikke fører til en forringelse af overfladevands og 

grundvands tilstand og ikke forhindrer en forbedring 

af de berørte vandområders økologiske tilstand eller 

potentiale.  
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Seq. 

Antal 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/mål Navn 

Kvalitative 

indikatorer  

(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

færdiggørelse 
Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Måleenh

ed 

Referenc

escenari

e 

Målsæt

ning 
Kvartal År 

B24L B3.4 Støtteramme 

for investeringer i 

grøn omstilling i 

byområder 

Milepæl Ikrafttræden af en lov, 

der har til formål at 

støtte byområders 

kapacitet til at 

investere i den grønne 

omstilling  

Bestemmelse i 

loven, der angiver 

dens ikrafttræden 

   Fjerde 

kvartal 

2023 Ikrafttræden af en lov, der har til formål at støtte 

byområdernes kapacitet til at investere i den grønne 

omstilling. Den sikrer, at bæredygtighedsaspekter 

integreres i byplanlægningsprocedurerne. Den sikrer, 

at interessenterne høres som led i disse procedurer. 

Den yder kapacitetsstøtte til lokale myndigheder med 

henblik på gennemførelse af sådanne projekter. 

Loven kan fastsætte en rimelig overgangsperiode for 

den effektive anvendelse af visse 

bytilpasningsforpligtelser. 

B25L B3.4 Støtteramme 

for investeringer i 

grøn omstilling i 

byområder 

Milepæl Instrumentet for grøn 

byomstilling 

Oprettelse af 

instrumentet for 

grøn byomstilling 

og vedtagelse af 

dets detaljerede 

regler og 

procedurer i 

samråd med alle 

interessenter  

   Spørgsmå

l 2 

2022 Oprettelse af instrumentet for grøn byomstilling for 

at støtte a) den grønne omstilling af byer, og b) 

investeringer i grøn digitalisering af byer med 

vedtagne procedurer. Instrumentet for grøn 

byomstilling skal være i overensstemmelse med den 

tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade 

(2021/C 58/01). For at sikre, at foranstaltningen er i 

overensstemmelse med den tekniske vejledning om 

ikke at gøre væsentlig skade (2021/C 58/01), 

udelukker kriterierne for støtteberettigelse for 

projekter følgende liste over aktiviteter: i) aktiviteter 

i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder 

downstreamanvendelse aktiviteter under EU's 

emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at 

opnå fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er 

lavere end de relevante benchmarks iii) aktiviteter i 

forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, 

forbrændingsanlæg og anlæg til mekanisk-biologisk 

behandling og iv) aktiviteter, hvor langsigtet 

bortskaffelse af affald kan skade miljøet. Mandatet 

skal desuden indeholde krav om, at der kun må 

udvælges aktiviteter, der er i overensstemmelse med 
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Seq. 

Antal 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/mål Navn 

Kvalitative 

indikatorer  

(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

færdiggørelse 
Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Måleenh

ed 

Referenc

escenari

e 

Målsæt

ning 
Kvartal År 

relevant EU-miljølovgivning og national 

miljølovgivning. 

 

Instrumentet for grøn byomstilling skal sikre, at 

eventuelle tilbageførsler (dvs. renter på lånet, 

egenkapitalforrentning eller tilbagebetalt hovedstol 

minus dermed forbundne omkostninger) i 

forbindelse med dette instrument anvendes til de 

samme politiske mål, herunder efter 2026, eller til at 

tilbagebetale lånet fra genopretnings- og 

resiliensfaciliteten. 

B26L B3.4.1 Investeringer 

i en grøn omstilling 

af byer 

Mål T1 - Undertegnelse af 

låneaftaler  

 Nummer 0 201 Fjerde 

kvartal 

2024 201 låneaftaler undertegnet under instrumentet for 

grøn byomstilling. 

B27aL B3.4.1 Investeringer 

i en grøn omstilling 

af byer 

Mål T2 – Projekter under 

instrumentet for grøn 

byomstilling  

 Nummer 0 1 033 Spørgsmå

l 3 

2026 Der udstedes opholdstilladelse, meddelelse om 

færdiggørelse, endelig godkendelsesprotokol, 

leveringsrapport eller tilsvarende for 1 033 projekter. 

B28L B3.5 Reform af 

boligbyggeriet for 

personer med lave 

og gennemsnitlige 

indkomster under 

hensyntagen til 

bygningers højere 

energieffektivitet 

Milepæl Ikrafttræden af en lov 

om ændring af lov af 

8. december 2006 om 

økonomisk støtte til 

opførelse af boliger til 

leje, beskyttede 

boliger, nattely, 

herberger for 

hjemløse, 

varmeanlæg og 

midlertidige lokaler 

og deraf følgende 

ændringer af andre 

love 

Bestemmelse i 

lov om ændring 

af lov af 8. 

december 2006 

om økonomisk 

støtte til opførelse 

af 

beboelsesejendo

mme til leje, 

beskyttede 

boliger, nattely, 

herberger for 

hjemløse, 

varmeanlæg og 

midlertidige 

lokaler og deraf 

   Spørgsmå

l 2 

2022 Ændringen af retsakten skal give mulighed for at øge 

støtten til investeringer i opførelse af bygninger med 

en energistandard, der er 20 % højere end næsten 

energineutrale bygninger. Støtten skal øges i forhold 

til standardboliger fra 80 % til 95 % for bygninger til 

lavindkomsthusstande og fra 35 % til 60 % for 

husholdninger med gennemsnitlige indkomster. 

Disse bestemmelser finder anvendelse på enhver 

kilde til offentlig støtte. 
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Seq. 

Antal 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/mål Navn 

Kvalitative 

indikatorer  

(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

færdiggørelse 
Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Måleenh

ed 

Referenc

escenari

e 

Målsæt

ning 
Kvartal År 

følgende 

ændringer i andre 

love, der angiver 

lovens 

ikrafttræden 

B30L B3.5.1 Investeringer 

i boligprojekter 

Mål Opførelse eller 

renovering af 

bygninger 

 Nummer 0 134 Spørgsmå

l 2 

2026 Antal opførte eller renoverede bygninger. 

 

Det skal fremgå af indkaldelsen, at følgende typer 

projekter støttes: boliger, der udgør en del af 

kommunens boligmasse, beskyttede boliger og 

lejeboliger, der er oprettet med deltagelse af en 

kommune eller en interkommunal sammenslutning 

af andre investorer end kommunen. 

B32L B3.6 Forbedring af 

betingelserne for 

udvikling af 

vedvarende 

energikilder 

Milepæl Ikrafttræden af 

retsakter om ændring 

af den 

lovgivningsmæssige 

ramme for VE-

fællesskaber og 

biomethan: 

Ændringer af VE-

loven, ændringer af 

lovgivningen om 

energimarkedet og 

ikrafttræden af en 

forordning til VE-

loven 

Bestemmelser i 

ændringsretsakter

ne og i 

forordningen med 

angivelse af deres 

ikrafttræden 

   Spørgsmå

l 1 

2023 Vedtagelse og ikrafttræden af ændringsretsakter og -

forordninger, herunder: 

1. Ændringer af loven af 20. februar 2015 om 

vedvarende energikilder (VE-loven) skal 

omformulere principperne for drift af energiklynger 

(bedre betingelser for oprettelse af sådanne enheder) 

ved at fastsætte: regler, definitioner eller begreber 

vedrørende: energiklyngens anvendelsesområde, 

aftaler, genstand, register over energiklynger eller 

samarbejde mellem de enkelte medlemmer af 

energiklyngen og systemoperatører.  

2. Ændringer af VE-loven skal gennemføre 

kollektive modeller for energiprosumenter. 

Bestemmelser om kollektive modeller for 

energiprosumenter kan have en forsinket 

ikrafttræden. 

3. Ændringer af lovgivningsmæssige retsakter 

vedrørende energimarkedet skal gennemføre 

bestemmelser om nye VE-fællesskaber, som skal 

sikre, at slutkunder, navnlig privatkunder, har ret til 

at deltage i et VE-fællesskab. 
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Seq. 

Antal 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/mål Navn 

Kvalitative 

indikatorer  

(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

færdiggørelse 
Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Måleenh

ed 

Referenc

escenari

e 

Målsæt

ning 
Kvartal År 

4. Regulering af VE-loven vedrørende principperne 

for energiregnskab for energikooperativer skal 

indføre bestemmelser, der præciserer principperne 

for drift for en af modellerne for VE-fællesskaber.  

5. Ændringer af VE-loven, der fastsætter regler for 

driften af en virksomhed i biomethansektoren. 

B33L B3.6 Forbedring af 

betingelserne for 

udvikling af 

vedvarende 

energikilder 

Milepæl Ikrafttræden af lov 

om ændring af lov om 

investeringer i 

landvindmølleparker 

Bestemmelse i 

lov om ændring 

af lov om 

investeringer i 

landvindmøllepar

ker med angivelse 

af lovens 

ikrafttræden 

   Spørgsmå

l 2 

2022 Ikrafttræden af en ændringsretsakt, der skal fjerne 

formelle hindringer for investeringer i 

onshoreinfrastruktur. Ændringen skal gøre 

afstandsreglen (minimumsafstand fra vindmølle til 

beboelsesejendom - 10 gange vindmøllens højde, 

10H) mere fleksibel ved at give mere magt til at 

fastsætte minimumsafstande til kommuner som led i 

areal-/zoneinddelingsproceduren og til regionale 

miljøbeskyttelseskontorer som led i proceduren for 

udstedelse af afgørelser om miljøforhold. 

Den generelle afstandsregel på 10 H skal 

opretholdes, men muligheden for afvigelser fra den 

skal være mulig, og der skal gives mere magt til at 

bestemme placeringen af vindmølleparker til de 

enkelte kommuner som led i den lokale 

planlægningsprocedure (zoneinddeling/geografisk 

procedure). Lokalplanen skal kunne fastlægge en 

kortere afstand mellem vindmølleparken og 

beboelsesejendommen under hensyntagen til 

omfanget af vindmølleparkernes virkninger på 

grundlag af den miljøkonsekvensprognose, der er 

udarbejdet i henhold til en sådan plan.  

B34L B3.6 Forbedring af 

betingelserne for 

udvikling af 

vedvarende 

energikilder 

Milepæl Ikrafttræden af en 

forordning om 

fastlæggelse af en 

plan for auktioner 

over vedvarende 

Bestemmelse i 

forordningen med 

angivelse af dens 

ikrafttræden 

   Spørgsmå

l 3 

2022 Ikrafttræden af en forordning om fastsættelse af en 

plan for auktioner over vedvarende energi pr. 

teknologi (herunder for nye landvindmølleparker). 

Planen fastsætter et budget og en mængde 

elektricitet, der skal være til rådighed på 
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Antal 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/mål Navn 
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indikatorer  
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Kvantitative indikatorer  
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ed 
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escenari

e 

Målsæt

ning 
Kvartal År 

energi for årene 2022-

2027 

konkurrencebaserede auktioner for perioden 2022-

2027. 

B35L B3.6 Forbedring af 

betingelserne for 

udvikling af 

vedvarende 

energikilder 

Mål T1 - Installeret 

kapacitet af 

landbaserede vind- og 

solcelleanlæg (i GW) 

 Nummer 11,2 18 Spørgsmå

l 2 

2022 Den samlede installerede kapacitet (i GW) af 

landbaserede vind- og solcelleanlæg. 

 

B36L B3.6 Forbedring af 

betingelserne for 

udvikling af 

vedvarende 

energikilder 

Mål T2 - Installeret 

kapacitet af 

landbaserede vind- og 

solcelleanlæg (i GW) 

 Nummer 18 20 Spørgsmå

l 3 

2022 Den samlede installerede kapacitet (i GW) af 

landbaserede vind- og solcelleanlæg. 

B37L B3.6 Forbedring af 

betingelserne for 

udvikling af 

vedvarende 

energikilder 

Mål T3 - Installeret 

kapacitet af 

landbaserede vind- og 

solcelleanlæg (i GW) 

 Nummer 20 23 Spørgsmå

l 1 

2023 Den samlede installerede kapacitet (i GW) af 

landbaserede vind- og solcelleanlæg. 

B38L B3.6 Forbedring af 

betingelserne for 

udvikling af 

vedvarende 

energikilder 

Mål T4 - Installeret 

kapacitet af 

landbaserede vind- og 

solcelleanlæg (i GW) 

 Nummer 23 23,5 Spørgsmå

l 3 

2023 Den samlede installerede kapacitet (i GW) af 

landbaserede vind- og solcelleanlæg. 

B39L B3.6 Forbedring af 

betingelserne for 

udvikling af 

vedvarende 

energikilder 

Milepæl Ikrafttræden af 

gennemførelsesforord

ningen som følge af 

lov af 17. december 

2020 om fremme af 

elproduktion i 

havvindmølleparker  

Bestemmelse i 

forordningen med 

angivelse af dens 

ikrafttræden 

   Spørgsmå

l 2 

2022 Følgende gennemførelsesforordning træder i kraft: 

Ministerrådets forordning om koncessionsafgiften – I 

henhold til energilovens artikel 34, stk. 2a, omfattede 

forpligtelsen til at betale koncessionsafgiften til 

formanden for energireguleringsmyndigheden også 

energivirksomheder, der udøver økonomisk aktivitet 

inden for elproduktion i havvindmølleparker, jf. lov 

af 17. december 2020 om fremme af elproduktion i 

havvindmølleparker. I forbindelse med ændringen af 

energiloven af 15. april 2021 er oplagring af 

elektricitet desuden en aktivitet, der også er omfattet 

af koncessionsafgiften. 
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investering) 
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B40L B3.6 Forbedring af 

betingelserne for 

udvikling af 

vedvarende 

energikilder 

Milepæl Ikrafttræden af 

gennemførelsesforord

ningen som følge af 

lov af 17. december 

2020 om fremme af 

elproduktion i 

havvindmølleparker 

Bestemmelse i 

forordningen med 

angivelse af dens 

ikrafttræden 

   Fjerde 

kvartal 

2022 Klima- og miljøministerens bekendtgørelse om de 

typer pengestrømme, der skal tages i betragtning ved 

beregning af den justerede pris, og den detaljerede 

metode til beregning af den justerede pris. 

Forordningen skal præcisere, hvilke typer 

pengestrømme der skal tages i betragtning ved 

beregningen af den justerede pris, og den detaljerede 

metode til beregning af den justerede pris. Under 

processen skal der tages hensyn til faktorer som 

investeringsstøtte, datoen for ydelse af 

investeringsstøtte og reglerne for ydelse af offentlig 

støtte på miljøbeskyttelses- og energiområdet. 

Formålet er at lette ovennævnte procedure for 

investorer i havvindmølleparker. 
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C. KOMPONENT C: »DIGITAL TRANSFORMATION« (DIGITAL TRANSFORMATION) 

Komponent C i den polske genopretnings- og resiliensplan omhandler en række udfordringer. For det 

første forskellene mellem byområder og landdistrikter med hensyn til konnektivitet og adgang til 

hurtig og pålidelig internetforbindelse, både fast og mobil; for det andet behovet for en hurtigere og 

sikrere anvendelse af digitale tjenester i den offentlige sektor; for det tredje den generelle mangel på 

en fokuseret digital uddannelsesstrategi, hvilket tydeligt fremgik af de utilstrækkelige digitale 

færdigheder og det utilstrækkelige IKT-udstyr blandt studerende og lærere under covid-19-

pandemien. Endelig er der behov for at øge cybersikkerheden i det offentlige informationssystem for 

hurtigt at kunne reagere på cyberangreb og sikkerhedshændelser. 

Komponenten har til formål at fremskynde digitaliseringsprocessen i landet gennem den digitale 

omstilling af den offentlige sektor, økonomien og samfundet. Den består af foranstaltninger, der har 

til formål at: forbedring af adgangen til højhastighedsinternet udvikling af e-tjenester og deres 

tilgængelighed i mObywatel-mobilapplikationen og forbedring af kommunikationen mellem 

offentlige institutioner, borgere og virksomheder øge sikkerheden i cyberspace, sikre 

databehandlingsinfrastruktur og digitalisere infrastrukturen for sikkerhedstjenester støtte den digitale 

omstilling af virksomheder ved hjælp af cloud computing. 

De reformer og investeringer, der er udarbejdet i komponenten, bidrager til at imødekomme tre 

landespecifikke henstillinger, der er identificeret for Polen i de seneste to år, om behovet for at 

fokusere investeringsrelateret økonomisk politik på digital infrastruktur (landespecifik henstilling 3, 

2019) og digital omstilling (landespecifik henstilling 3, 2020), samt om behovet for at forbedre de 

digitale færdigheder og fremme den digitale omstilling af både virksomheder og den offentlige 

forvaltning (landespecifik henstilling nr. 2 fra 2020). 

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som 

omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af 

foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i 

overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C 58/01). 

Denne komponent forventes at fremme den digitale omstilling ved at udvikle 

bredbåndsinfrastrukturen Next Generation Access, øge brugen af digitale værktøjer i den offentlige 

sektor og fremme e-kompetencer i samfundet (virksomheder, offentlig forvaltning, lærere og 

studerende). Det skal bidrage til at optimere cybersikkerheden, forbedre 

databehandlingseffektiviteten og opgradere infrastrukturen i de statslige tjenester, der er ansvarlige 

for sikkerhed. Endelig skal den potentielle udbredelse af innovative næste generation af 

cloudløsninger skabe stabile og bæredygtige cloudinfrastrukturer. 

 

C.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte 

 

C1.1 Fremme af udviklingen af netinfrastruktur for at sikre universel adgang til 

højhastighedsinternet 

Denne reform har til formål at sikre universel adgang til højhastighedsinternet og digitale tjenester i 

hele Polen, herunder de såkaldte "hvide pletter", hvor der ikke findes nogen bredbåndsinfrastruktur 

med høj kapacitet. 

Dette skal for det første opnås ved at fjerne lovgivningsmæssige hindringer for investeringer i 

bredbånd og for det andet ved at tilpasse den nationale lovgivning til den EU-dækkende 

konnektivitetsværktøjskasse af 25. marts 2021. De retlige ændringer omfatter bl.a. ændringer af 
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forordningen om fortegnelsen over teleinfrastrukturer og forordningen om det centrale 

informationssted (SIP). 

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. marts 2023. 

 

C1.1.1 Adgang til bredbåndsnet 

Formålet med denne investering er at øge dækningen af højhastighedsbredbåndsnet i Polen og støtte 

udrulningen af et lokalnet (LAN) i skolerne. Denne foranstaltning består i at stille bredbåndsinternet 

til rådighed for beboelsesenheder og skoler med moderniseret LAN. 

C2.1 Opskalering af digitale applikationer i det offentlige rum, økonomien og samfundet 

Formålet med denne reform er at støtte digitaliseringen i Polen. Denne foranstaltning består i i) at 

ændre loven om datamatisering af aktiviteter, der udføres af offentlige enheder, ii) at ændre loven om 

afgift på varer og tjenesteydelser med hensyn til brug af strukturerede fakturaer, iii) at fastlægge 

bindende standarder for at udstyre skoler med digital infrastruktur og iv) at oprette programmet for 

udvikling af digitale kompetencer. 

C2.1.1 Offentlige e-tjenester og IT-løsninger til den offentlige forvaltning 

Formålet med denne investering er at udvide de offentlige e-tjenester. Denne foranstaltning består af 

følgende projekter: 

- nye offentlige e-tjenester, der stilles til rådighed online, eller e-tjenester, der er integreret i 

mObywatel-applikationen 

- lancering eller udvidelse af offentlige IT-systemer 

- stille elektroniske dokumentstyringssystemer til rådighed for støttemodtagerne med henblik 

på produktionsbrug og lancering af cloudtjenesten SaaS2 EZD RP 

- lancering af et nationalt e-fakturasystem 

- lancering af nye eller opgraderede e-tjenester i e-skattekontorets tjeneste. 

 

C2.1.2 Digitale teknologier inden for skoleuddannelse – bærbart udstyr 

Formålet med denne investering er at forsyne skoler i Polen med IKT-udstyr for at udvide brugen af 

digitale teknologier i skoleuddannelsen. Denne foranstaltning består i levering af bærbart udstyr til 

skoler eller gennem skolens forvaltningsmyndigheder og værdikuponer til bærbare computere. 

C2.1.3 E-kompetencer 

Formålet med denne investering er at øge niveauet af digitale kompetencer i samfundet. Denne 

foranstaltning består i at tilbyde uddannelse i digitale kompetencer og oprette et center for udvikling 

af digitale kompetencer. 

 

C3.1 Forbedring af cybersikkerheden 

Formålet med denne reform er at øge det nationale cybersikkerhedssystems kapacitet. Denne 

foranstaltning består i vedtagelsen af ændringen af loven om cybersikkerhed. 
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C3.1.1 Cybersikkerhed — CyberPL, databehandlingsinfrastruktur og optimering af de 

retshåndhævende myndigheders infrastruktur 

Formålet med denne investering er at udvide cybersikkerhedsløsninger i Polen. Denne foranstaltning 

består af: i) foranstaltninger inden for cybersikkerhed ii) opførelse af én datacenterbygning iii) 

levering af udstyr til retshåndhævende tjenester og iv) lancering af infrastruktur- eller 

tjenestedatabehandlingsløsninger.  
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C.2.  Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte 

Seq. 

Antal 

Relateret foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer 

(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer 

(for mål) 

Vejledende tidsplan 

for færdiggørelse Beskrivelse af hver milepæl og 

hvert mål 
Måleenhe

d 

Referencesc

enarie 

Målsætni

ng 
Kvartal År 

C1G C1.1 Fremme af 

udviklingen af 

netinfrastruktur for at 

sikre universel adgang til 

højhastighedsinternet 

Milepæl Ramme udarbejdet af 

premierministerens kontor 

for medfinansiering af 

bredbåndsprojekter i hvide 

Next Generation Access-

områder (NGA-områder), 

hvor der på nuværende 

tidspunkt ikke findes noget 

NGA-net 

Offentliggørels

e af rammen i 

premierministe

rens kontor og 

projektcentret 

for det digitale 

Polens 

websteder  

   Spørgsmå

l 2 

2022 Fastlæggelse af rammen på grundlag 

af følgende indkaldelse af forslag. 

Rammen skal indeholde 

bestemmelser, der sikrer fuld 

overholdelse af den tekniske 

vejledning om ikke at gøre væsentlig 

skade (2021/C58/01) for støttede 

projekter under denne foranstaltning 

gennem anvendelse af 

bæredygtighedskontrol, en 

udelukkelsesliste og kravet om 

overholdelse af den relevante EU-

lovgivning og nationale 

miljølovgivning. 

C2G C1.1 Fremme af 

udviklingen af 

netinfrastruktur for at 

sikre universel adgang til 

højhastighedsinternet 

Milepæl Ændring af 

digitaliseringsministerens 

bekendtgørelse om den 

årlige opgørelse over 

telekommunikationsinfrastr

uktur og -tjenester 

Bestemmelse i 

ændringen af 

forordningen 

om 

ikrafttrædelse 

   Spørgsmå

l 1 

2023 Ikrafttræden af ændringen af 

forordningen om den nationale 

fortegnelse over 

telekommunikationsinfrastruktur og -

tjenester for bedre at identificere de 

områder, der kræver yderligere støtte 

fra offentlige interventioner. 

C3G C1.1 Fremme af 

udviklingen af 

netinfrastruktur for at 

sikre universel adgang til 

højhastighedsinternet 

Milepæl Ændring af forordningen 

om det centrale 

informationssted  

Bestemmelse i 

ændringen af 

forordningen 

med angivelse 

af dens 

ikrafttræden 

   Fjerde 

kvartal 

2022 Ikrafttræden af ændringen af 

forordningen om et centralt 

informationssted for at give 

operatørerne oplysninger om 

infrastruktur til investeringer i 

telekommunikation og 

planlægningsværktøjet. 

C5aG C1.1.1 Adgang til 

bredbåndsnet  

Milepæl Kontrakter indgået med 

bredbåndsudbydere 

Underskrevne 

kontrakter 

   Fjerde 

kvartal 

2025 Der indgås kontrakter med 

bredbåndsudbydere om at stille 

bredbånd til rådighed for 521 000 

beboelsesenheder. 

C6G C1.1.1 Adgang til 

bredbåndsnet  

Milepæl Boligenheder med adgang 

til 100 Mb/s bredbånd 

Stigning i 

andelen af 

   Spørgsmå

l 3 

2026 En stigning i andelen af 

beboelsesenheder i Polen med adgang 
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Seq. 

Antal 

Relateret foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer 

(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer 

(for mål) 

Vejledende tidsplan 

for færdiggørelse Beskrivelse af hver milepæl og 

hvert mål 
Måleenhe

d 

Referencesc

enarie 

Målsætni

ng 
Kvartal År 

boliger med 

adgang til 

bredbånd 

til bredbånd med en hastighed på 

mindst 100 Mb/s på mindst 4 

procentpoint i forhold til 

referenceværdien for 2023 på 79,6 %. 

C6aG C1.1.1 Adgang til 

bredbåndsnet 
Mål Lokalt netværk (LAN) i 

skolerne  
 Nummer 0 2 000 Spørgsmå

l 2 

2026 Mindst 2 000 skoler med 

moderniseret LAN. 

C7G C2.1 Opskalering af 

digitale applikationer i det 

offentlige rum, 

økonomien og samfundet 

Milepæl Datamatisering af 

aktiviteter, der udføres af 

enheder, der udfører 

offentlige opgaver  

Bestemmelse 

om 

ikrafttræden 

   Fjerde 

kvartal 

2024 Ikrafttræden af ændringen af loven 

om datamatisering af aktiviteter, der 

udføres af enheder, der udfører 

offentlige opgaver, for så vidt angår: 

i) mulighed for at oprette den statslige 

informationsarkitektur, ii) indførelse 

af udvalget for digitale anliggender, 

iii) tilvejebringelse af retsgrundlaget 

for vedtagelse af en strategi for 

statslig informatisering og iv) 

indførelse af et system til opgørelse af 

IKT-systemer. 

C8G C2.1 Opskalering af 

digitale applikationer i det 

offentlige rum, 

økonomien og samfundet 

Milepæl Anvendelse af strukturerede 

fakturaer 

Bestemmelse 

om 

ikrafttræden 

   Fjerde 

kvartal 

2025 Ikrafttræden af 

ændringen/ændringerne af loven om 

afgift på varer og tjenesteydelser for 

så vidt angår anvendelsen af 

strukturerede fakturaer for 

afgiftspligtige personer, hvis samlede 

omsætning inklusive afgiftsbeløb, der 

er dokumenteret ved disse fakturaer 

udstedt i en given måned, overstiger 

10 000 PLN. 

 

Der kan anvendes en 

overgangsperiode, således at 

anvendelsen af strukturerede 

fakturaer for disse skatteydere er 

obligatorisk fra den 1. april 2026. 
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Seq. 

Antal 

Relateret foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer 

(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer 

(for mål) 

Vejledende tidsplan 

for færdiggørelse Beskrivelse af hver milepæl og 

hvert mål 
Måleenhe

d 

Referencesc

enarie 

Målsætni

ng 
Kvartal År 

C9G C2.1 Opskalering af 

digitale applikationer i det 

offentlige rum, 

økonomien og samfundet 

Milepæl Bindende 

minimumsstandarder for at 

udstyre alle skoler med 

digital infrastruktur for at 

gøre det muligt at anvende 

digitale teknologier i læring 

på et lige niveau i hver 

skole 

Vedtagelse af 

standarderne  

   Spørgsmå

l 3 

2022 Vedtagelse af bindende standarder for 

at udstyre skoler med digital 

infrastruktur, som skal være 

obligatoriske for skoler for at opnå 

samme niveau af digital infrastruktur. 

Udviklingen af standarderne skal høre 

interessenterne og de lokale 

myndigheder.  

 

På uddannelsesområdet skal der 

fastlægges bindende 

minimumsstandarder for at udstyre 

skoler med digital infrastruktur. 

Obligatoriske retningslinjer 

udarbejdes i samarbejde med de 

lokale myndigheder og i samråd med 

en bred gruppe af interessenter og 

skal sikre et minimumsniveau af 

informations- og 

computerteknologiudstyr (IKT) for 

alle skoler i Polen. 

C10G C2.1 Opskalering af 

digitale applikationer i det 

offentlige rum, 

økonomien og samfundet 

Milepæl Ikrafttræden af 

Ministerrådets resolution 

om programmet for 

udvikling af digitale 

kompetencer  

Bestemmelse i 

Ministerrådets 

resolution med 

angivelse af 

dens 

ikrafttræden  

   Spørgsmå

l 3 

2022 Ikrafttræden af ministerrådets 

resolution om programmet for 

udvikling af digitale kompetencer 

(som er et flerårigt program frem til 

2030), herunder 

gennemførelsesplanen, evaluerings- 

og overvågningsforanstaltninger i 

overensstemmelse med "loven om 

principperne for 

udviklingspolitikken". Programmet 

udvikles efter en tilgang med 

inddragelse af flere interessenter. 

Programmet opretter bl.a. centret for 

udvikling af digitale kompetencer 



  

92 

 

Seq. 

Antal 

Relateret foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer 

(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer 

(for mål) 

Vejledende tidsplan 

for færdiggørelse Beskrivelse af hver milepæl og 

hvert mål 
Måleenhe

d 

Referencesc

enarie 

Målsætni

ng 
Kvartal År 

(DCDC) og politikken for udvikling 

af digitale kompetencer. 

 

For så vidt angår digitale 

kompetencer oprettes og gennemføres 

programmet for udvikling af digitale 

kompetencer. Programmet skal 

fastlægge et omfattende, langsigtet 

sæt krav til støtte for udvikling og 

overvågning af digitale kompetencer 

inden for formel, ikkeformel og 

uformel uddannelse. Oprettelsen og 

driften af centret for udvikling af 

digitale kompetencer skal formuleres 

klart i programmet. Dokumentet skal 

udarbejdes ved hjælp af en tilgang 

med flere interessenter.  

C12G C2.1.1 Offentlige e-

tjenester og IT-løsninger 

til den offentlige 

forvaltning 

Mål Offentlige e-tjenester   Nummer 0 69 Spørgsmå

l 2 

2026 Nye offentlige e-tjenester gøres 

tilgængelige online, eller e-tjenester 

integreres i mObywatel-

applikationen. 

C13aG C2.1.1 Offentlige e-

tjenester og IT-løsninger 

til den offentlige 

forvaltning  

Mål Offentlige it-systemer   Nummer 0 6 Spørgsmå

l 2 

2026 Mindst seks offentlige IT-systemer 

skal lanceres eller udvides.  

C13bG C2.1.1 Offentlige e-

tjenester og IT-løsninger 

til den offentlige 

forvaltning  

Milepæl Digitalisering af den 

offentlige forvaltning 

Elektroniske 

dokumentstyrin

gssystemer til 

rådighed 

   Spørgsmå

l 2 

2026 Elektroniske 

dokumentstyringssystemer stilles til 

rådighed til produktionsbrug hos 

2 000 støttemodtagere. 

SaaS2 EZD RP-cloudtjenesten med 

en kapacitet til at forbinde ca. 

300 000 brugere skal lanceres. 



  

93 

 

Seq. 

Antal 

Relateret foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer 

(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer 

(for mål) 

Vejledende tidsplan 

for færdiggørelse Beskrivelse af hver milepæl og 

hvert mål 
Måleenhe

d 

Referencesc

enarie 

Målsætni

ng 
Kvartal År 

C13cG C2.1.1 Offentlige e-

tjenester og it-løsninger 

til den offentlige 

forvaltning 

Milepæl Lancering af det nationale 

e-fakturasystem 

Lancering af 

det nationale e-

fakturasystem 

   Spørgsmå

l 2 

2026 Det nationale e-fakturasystem 

lanceres. 

C13dG C2.1.1 Offentlige e-

tjenester og IT-løsninger 

til den offentlige 

forvaltning 

Mål Lancering af enten nye eller 

opgraderede e-tjenester i e-

skattekontoret 

 Nummer 0 33 Spørgsmå

l 2 

2026 33 nye eller opgraderede e-tjenester 

lanceres i e-skattekontoret. 

C14G C2.1.2 Digitale 

teknologier inden for 

skoleuddannelse – 

bærbart udstyr 

Mål Kuponer til bærbare 

computere 

  Nummer 0 533 658 Fjerde 

kvartal 

2025 Mindst 533 658 kuponer (rabatkoder) 

til bærbare computere skal registreres 

i databasen i systemet Laptop for 

Teacher ("Laptop dla nauczyciela"). 

C15G C2.1.2 Digitale 

teknologier inden for 

skoleuddannelse – 

bærbart udstyr  

Mål Leverede bærbare enheder   Nummer 0 16 500 Spørgsmå

l 1 

2026 Levering af bærbart udstyr (bærbare 

computere, browserbærbare 

computere eller tablets) til 16 500 

skoler, enten direkte eller gennem 

skolens forvaltningsmyndigheder, 

som det fremgår af 

godkendelsesprotokollerne. 

C16G C2.1.3 E-kompetencer  Milepæl Oprettelse af et center for 

udvikling af digitale 

kompetencer (DCDC) 

Rapport om 

DCDC's 

organisatoriske 

opbygning og 

funktion 

   Fjerde 

kvartal 

2022 Centret for udvikling af digitale 

kompetencer (DCDC) oprettes under 

ministeren med ansvar for 

digitalisering.  

 

Hovedformålet med DCDC er at 

styrke og forbedre systemet til 

koordinering af udviklingen af 

digitale kompetencer i Polen gennem 

realisering af følgende delfunktioner:  

Forsknings- og analysefunktion   

 Denne funktion skal omfatte 

forsknings- og 

overvågningsforanstaltninger 

vedrørende digitale kompetencer 

kombineret med 

observationsfunktionen, der skal 
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Seq. 

Antal 

Relateret foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer 

(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer 

(for mål) 

Vejledende tidsplan 

for færdiggørelse Beskrivelse af hver milepæl og 

hvert mål 
Måleenhe

d 

Referencesc

enarie 

Målsætni

ng 
Kvartal År 

indsamle og strukturere viden i denne 

henseende. Dette skal føre til 

formulering af anbefalinger og forslag 

til relevante aktiviteter.  

Test- og implementeringsfunktion   

 Denne funktion omfatter test i form 

af pilotaktioner og gennemførelse af 

de mest værdifulde og lovende 

løsninger, anbefalinger og forslag, der 

følger af pilotaktionerne, og 

gennemførelse af forsknings- og 

analysefunktionen.   

Uddannelses- og 

populariseringsfunktion.   

Denne funktion omfatter bl.a. 

rådgivning, mentorordninger, 

seminarer, uddannelse og kurser samt 

formidling af resultaterne af centrets 

aktiviteter via en informationsportal. 

C20G C2.1.3 E-kompetencer  Mål Uddannelse i digitale 

kompetencer 

  Nummer 0 250 000 Spørgsmå

l 2 

2026 250 000 certifikater udstedt til 

uddannelse i digitale kompetencer.  

C21G C3.1 Forbedring af 

cybersikkerheden 

 

Milepæl Ændring af loven om 

cybersikkerhed 

Bestemmelse i 

lovændringen 

om 

ikrafttrædelse  

   Fjerde 

kvartal 

2025 Ikrafttræden af en ændring af loven 

om cybersikkerhed, der indfører 

sektorspecifikke enheder, der 

håndterer IT-sikkerhedshændelser, og 

udvider gruppen af enheder, der 

indgår i "IKT-systemet til støtte for 

samarbejdet inden for det nationale 

cybersikkerhedssystem".  

C23G C3.1.1 Cybersikkerhed — 

CyberPL, 

databehandlingsinfrastruk

tur og optimering af de 

retshåndhævende 

myndigheders 

infrastruktur 

Milepæl Aktioner inden for 

cybersikkerhed  

Aktioner inden 

for 

cybersikkerhed 

   Spørgsmå

l 2 

2026 - Der oprettes administrativt fire 

sektorspecifikke enheder til 

håndtering af IT-

sikkerhedshændelser. 

 

"Det IKT-system, der understøtter 

samarbejdet inden for det nationale 
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Seq. 

Antal 

Relateret foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer 

(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer 

(for mål) 

Vejledende tidsplan 

for færdiggørelse Beskrivelse af hver milepæl og 

hvert mål 
Måleenhe

d 

Referencesc

enarie 

Målsætni

ng 
Kvartal År 

cybersikkerhedssystem", stilles til 

rådighed for yderligere 385 

støttemodtagere. 

- 197 214 464 EUR udbetales til 

mindst 608 enheder til investeringer i 

cybersikkerhed. 

C25G C3.1.1 Cybersikkerhed — 

CyberPL, 

databehandlingsinfrastruk

tur og optimering af de 

retshåndhævende 

myndigheders 

infrastruktur 

Mål Opførelse af en 

datacenterbygning 

  Nummer 0 1 Spørgsmå

l 3 

2026 Der skal opføres én 

datacenterbygning. Der skal indgås 

kontrakt(er) om, at denne 

datacenterbygning skal drives af 

vedvarende energikilder. 

C26G C3.1.1 Cybersikkerhed — 

CyberPL, 

databehandlingsinfrastruk

tur og optimering af de 

retshåndhævende 

myndigheders 

infrastruktur 

Milepæl Levering af udstyr til 

retshåndhævende 

myndigheder 

Leveringsproto

koller  

   Spørgsmå

l 1 

2026 Følgende udstyr skal leveres: 

13 630 mobile dataterminaler (MDT) 

med software til politiet  

30 mobile grænsevagtpunkter 

- et selvbærende mobilt medicinsk 

punkt for medicinske, biokemiske, 

radiologiske eller naturkatastrofer 

risici. 

C27G C3.1.1 Cybersikkerhed — 

CyberPL, 

databehandlingsinfrastruk

tur og optimering af de 

retshåndhævende 

myndigheders 

infrastruktur 

Milepæl Vigtige projekter af 

fælleseuropæisk interesse: 

Udvælgelse af Next 

Generation Cloud-projekter 

og underskrivelse af 

kontrakter 

Undertegnelse 

af kontrakter 

med udvalgte 

enheder 

   Spørgsmå

l 3 

2023 Udvælgelse af projekter og 

undertegnelse af kontrakter efter 

offentliggørelsen af indkaldelsen af 

projektforslag med henblik på at 

støtte udviklingen af Next Generation 

Cloud-løsninger i Polen. 

C28G C3.1.1 Cybersikkerhed — 

CyberPL, 

databehandlingsinfrastruk

tur og optimering af de 

retshåndhævende 

myndigheders 

infrastruktur 

Mål Vigtige projekter af 

fælleseuropæisk interesse: 

Løsninger til behandling af 

infrastruktur- eller 

tjenestedata 

 Nummer 0 5 Spørgsmå

l 1 

2025 Der skal lanceres mindst fem 

infrastruktur- eller 

tjenestedatabehandlingsløsninger. 



  

96 

 

 



  

97 

 

C.3.  Beskrivelse af reformerne og investeringerne i forbindelse med lånestøtten 

 

C1.2 Øget tilgængelighed og anvendelse af moderne kablet og trådløs kommunikation til sociale 

og økonomiske behov 

Reformen skal forbedre de lovgivningsmæssige rammer for udvikling af mobilnet ved at fjerne de 

vigtigste hindringer for udrulning af 5G under hensyntagen til EU's konnektivitetsværktøjskasse. 

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2023. 

 

C2.2 Reform af grundlaget for digitalisering af uddannelsessystemet 

Reformen skal danne grundlag for digitaliseringen af uddannelsessystemet gennem vedtagelse af 

digitaliseringspolitikken for uddannelse med henblik på at forberede børn og unge på 

informationssamfundet. Målene for dette strategidokument skal fokusere på effektiv og meningsfuld 

integration af nye teknologier i undervisning, læring og vurdering og skal udvikles ved hjælp af en 

deltagelsesbaseret tilgang. 

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. september 2022.  

 

C2.2.1 Digitale teknologier i undervisningen 

Formålet med denne investering er at øge mængden af IKT-udstyr og -infrastruktur i skolerne. Denne 

foranstaltning består i i) levering af IKT-sæt til fjernundervisning og ii) levering af laboratorier for 

kunstig intelligens (AI). 

 

C4.1.1 Støtte til avanceret digital omstilling  

Denne foranstaltning består af en offentlig investering i en facilitet, den polske fond for støtte til 

avanceret digital omstilling, med henblik på at tilskynde til private investeringer og forbedre 

adgangen til finansiering til støtte for avanceret digital omstilling i Polen. Faciliteten fungerer ved at 

yde lån direkte til den private sektor samt til offentlige enheder, der beskæftiger sig med lignende 

aktiviteter.  

Faciliteten forvaltes af Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) som gennemførelsespartner. 

Faciliteten omfatter følgende produktlinjer: 

• BGK's direkte linje 1: Denne budgetpost skal yde direkte lån til virksomheder til dækning af 

omkostningerne ved investeringer i intelligente energinet.  

• BGK's direkte linje 2: Denne budgetpost skal yde direkte lån til virksomheder til dækning af 

omkostningerne ved investeringer i avancerede digitale teknologier.  

• BGK's direkte linje 3: Denne budgetpost skal yde direkte lån til virksomheder til dækning af 

omkostningerne ved investeringer i IKT-infrastruktur (herunder storstilet computerudstyr).  

For at gennemføre investeringen i faciliteten undertegner Polen og BGK en gennemførelsesaftale, der 

skal indeholde følgende indhold: 

1. Beskrivelse af facilitetens beslutningsproces: Facilitetens endelige investeringsbeslutning 

træffes af en investeringskomité eller et andet relevant tilsvarende ledelsesorgan og godkendes 

med et flertal af stemmerne fra medlemmer, der er uafhængige af regeringen. 
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2. Centrale krav i den tilknyttede investeringspolitik, som omfatter: 

a. Beskrivelsen af det finansielle produkt og de støtteberettigede endelige 

støttemodtagere. 

b. Kravet om, at alle støttede investeringer skal være økonomisk levedygtige. 

c. Kravet om at overholde princippet om ikke at gøre væsentlig skade som fastsat i den 

tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2023 6454 final). 

Investeringspolitikken udelukker navnlig følgende liste over aktiviteter og aktiver fra 

støtteberettigelse: i) aktiviteter og aktiver i forbindelse med fossile brændstoffer, 

herunder downstreamanvendelse,35 ii) aktiviteter og aktiver inden for rammerne af 

EU's emissionshandelssystem (ETS), der opnår forventede drivhusgasemissioner, som 

ikke er lavere end de relevante benchmarks,36 iii) aktiviteter og aktiver i forbindelse 

med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg37 og anlæg til mekanisk-biologisk 

behandling.38 Desuden skal investeringspolitikken kræve overholdelse af den 

relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning for facilitetens endelige 

støttemodtagere. 

d. Kravet om, at facilitetens endelige støttemodtagere ikke må modtage støtte fra andre 

EU-instrumenter til dækning af de samme omkostninger. 

3. Det beløb, der er omfattet af gennemførelsesaftalen, gennemførelsespartnerens gebyrstruktur 

og kravet om at geninvestere eventuelle tilbageførsler i overensstemmelse med facilitetens 

investeringspolitik, medmindre de anvendes til at servicere tilbagebetalinger af lån under 

genopretnings- og resiliensfaciliteten. 

4. Overvågnings-, revisions- og kontrolkrav, herunder: 

a. Beskrivelsen af gennemførelsespartnerens overvågningssystem til rapportering om 

den mobiliserede investering. 

b. Beskrivelsen af gennemførelsespartnerens procedurer, der skal sikre forebyggelse, 

afsløring og korrektion af svig, korruption og interessekonflikter.  

c. Forpligtelsen til at kontrollere støtteberettigelsen for hver operation i 

overensstemmelse med de krav, der er fastsat i gennemførelsesaftalen, inden den 

forpligter sig til at finansiere en operation. 

d. Forpligtelsen til at foretage risikobaserede efterfølgende revisioner i 

overensstemmelse med BGK's revisionsplan. Disse revisioner skal verificere i) at 

kontrolsystemerne er effektive, herunder afsløring af svig, korruption og 

 
35Bortset fra a) aktiver og aktiviteter inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende   transmissions- og distributionsinfrastruktur,  

der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne    i bilag III til den  tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" 

(2021/C58/01), og b) aktiviteter og aktiver i henhold til nr. ii), for hvilke anvendelsen  af fossile brændstoffer er midlertidig og teknisk 

uundgåelig for  den rettidige omstilling til en drift uden fossile brændstoffer.  
36 Hvis den aktivitet,  der støttes,  opnår fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, 

skal  der gives en redegørelse for  årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat  for gratistildeling  til aktiviteter,  der 

er omfattet   af emissionshandelssystemet, jf. Kommissionens  gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.   
37 Denne undtagelse finder ikke anvendelse på  foranstaltninger  under denne foranstaltning i anlæg,  der udelukkende beskæftiger sig  

med behandling af farligt affald, der ikke kan genanvendes,  og på eksisterende anlæg, hvis  foranstaltningerne   under denne 

foranstaltning  har til  formål  at øge  energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser  til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre 

materialer  fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af 

anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet   eller til en forlængelse af anlæggenes  levetid   for hvilke der fremlægges dokumentation på 

anlægsniveau.  

38 Denne undtagelse finder ikke anvendelse på  foranstaltninger  under denne foranstaltning i eksisterende anlæg  til mekanisk-biologisk  

behandling, hvor  foranstaltningerne  under denne foranstaltning  har til  formål  at øge  energieffektiviteten  eller retrofitting  til 

genanvendelsesaktiviteter af  sorteret affald til kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning  af bioaffald, forudsat at sådanne 

foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet   eller til en forlængelse 

af anlæggenes  levetid   for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.  
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interessekonflikter, ii) overholdelse af princippet om ikke at gøre væsentlig skade, 

statsstøttereglerne og kravene til digitale mål og iii) at kravet om, at de endelige 

støttemodtagere under faciliteten ikke har modtaget støtte fra andre EU-instrumenter 

til dækning af de samme omkostninger, overholdes. Revisionerne skal også 

kontrollere transaktionernes lovlighed, og at betingelserne i den gældende 

gennemførelsesaftale overholdes.  

5. Krav til digitale investeringer foretaget af gennemførelsespartneren: mindst 260 000 000 

EUR af genopretnings- og resiliensfacilitetens investeringer i faciliteten skal bidrage til den 

digitale omstilling i overensstemmelse med bilag VII til forordningen om genopretnings- og 

resiliensfaciliteten. 

Foranstaltningen skal også omfatte offentliggørelse af en vejledning om cloud computing for 

virksomheder. Denne vejledning skal være et kompendium af viden (herunder ofte stillede spørgsmål) 

om brugen af cloud computing i den digitale omstilling af virksomheder. Vejledningen skal bl.a. 

omfatte følgende aspekter: juridiske aspekter af omdannelsen af en virksomhed, der anvender cloud 

computing, cybersikkerhed, energieffektivitet og udvikling af digitale kompetencer og 

cloudfærdigheder.
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C.4.  Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet 

Seq. 

Antal 

Relateret foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/m

ål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer (for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer 

(for mål) 

Vejledende tidsplan 

for færdiggørelse Beskrivelse af hver milepæl og 

hvert mål 
Måleenhe

d 

Referenc

escenarie 

Målsæt

ning 
Kvartal År 

C1L C1.2 Øget tilgængelighed 

og anvendelse af moderne 

kablet og trådløs 

kommunikation til sociale 

og økonomiske behov  

Milepæl Ændring af forordningen af 

17. februar 2020 om 

overvågning af emission af 

elektromagnetiske felter i 

miljøet 

Bestemmelse om 

ændring af 

forordningen med 

angivelse af dens 

ikrafttræden  

   Spørgsmå

l 1 

2022 Ikrafttræden af en ændring af 

forordningen af 17. februar 2020 

om metoder til måling af 

emissioner fra elektromagnetiske 

felter i miljøet.  

C2L C1.2 Øget tilgængelighed 

og anvendelse af moderne 

kablet og trådløs 

kommunikation til sociale 

og økonomiske behov  

Milepæl Ændring af Ministerrådets 

forordning af 10. september 

2019 om vurdering af 

virkningerne på miljøet 

Bestemmelse i 

ændringen af 

forordningen med 

angivelse af dens 

ikrafttræden  

   Spørgsmå

l 1 

2022 Ikrafttræden af en ændring af 

forordningen om projekter, der kan 

have en betydelig indvirkning på 

miljøet, som udelukker 

investeringer i radiokommunikation 

fra listen over projekter, der kræver 

en miljøkonsekvensvurdering.  

C3L C1.2 Øget tilgængelighed 

og anvendelse af moderne 

kablet og trådløs 

kommunikation til sociale 

og økonomiske behov  

Milepæl Ny(e) retsakt(er), der fjerner 

de vigtigste hindringer for 

gennemførelsen af 5G-nettet  

Bestemmelse i 

retsakten/retsakter

ne om dens 

ikrafttræden  

   Fjerde 

kvartal 

2023 Ikrafttræden af den eller de 

retsakter, der skal fjerne følgende 

centrale hindringer for 

gennemførelsen af 5G-net: 1) 

Overdreven kompliceret procedure 

for tildeling af frekvenser med 

henblik på udvikling af 5G-nettet, 

2) utilstrækkelig definition af 

begreber, der er relevante for 

gennemførelsen af 5G-nettet, 3) 

overdreven bureaukratisering af 

administrative procedurer, 4) 

begrænsning af adgangen til 

offentlig teknisk infrastruktur, 5) 

utilstrækkelige lovgivningsmæssige 

løsninger til støtte for udvikling af 

5G-nettet. 

C8L C2.2 Reform af 

grundlaget for 

digitalisering af 

uddannelsessystemet 

Milepæl Vedtagelse af en ny 

digitaliseringspolitik for 

uddannelse, der danner 

grundlag for ændringer i 

uddannelsessystemet og 

Vedtagelse af 

politikken 

   Spørgsmå

l 3 

2022 Ministerrådets vedtagelse af en 

resolution om politikken for 

digitalisering af 

uddannelsesområdet, der har 

karakter af et program og et 
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Seq. 

Antal 

Relateret foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/m

ål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer (for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer 

(for mål) 

Vejledende tidsplan 

for færdiggørelse Beskrivelse af hver milepæl og 

hvert mål 
Måleenhe

d 

Referenc

escenarie 

Målsæt

ning 
Kvartal År 

gennemførelse af 

investeringer i IKT og 

fastlægger retningen for 

digitalisering af 

uddannelsessystemet på kort 

og lang sigt 

strategisk dokument, og som 

fastlægger rammerne for statens 

politik og aktiviteter inden for 

digitalisering af uddannelse på kort, 

mellemlang og lang sigt.  

 

Dette dokument udgør grundlaget 

for interessenternes og aktørernes 

aktiviteter og definerer værktøjerne 

til at opnå et fuldt digitaliseret 

uddannelsessystem, der er tilpasset 

de aktuelle udfordringer i 

førskolemiljøet og det almene 

uddannelsesmiljø. Politikken skal 

omfatte gennemførelsesplanen, 

evaluerings- og 

overvågningsforanstaltninger, og 

den skal udvikles under anvendelse 

af en deltagelsesbaseret tilgang.  

C9L C2.2.1 Udruste 

skoler/institutioner med 

passende IKT-udstyr og -

infrastruktur for at 

forbedre 

uddannelsessystemets 

overordnede ydeevne 

Milepæl Offentlig høring om 

rammerne for fastlæggelse af 

procedurerne for distribution 

af IKT-udstyr og for 

tilvejebringelse af 

infrastruktur til skoler 

Rapport, der 

opsummerer 

resultaterne af 

den offentlige 

høring og 

regeringens 

efterfølgende svar 

   Spørgsmå

l 3 

2022 Offentlig høring med deltagelse af 

forskellige interessenter og 

arbejdsmarkedets parter om 

rammen for distribution af IKT-

udstyr (IT-sæt til fjernundervisning) 

og for tilvejebringelse af 

infrastruktur (LAN-forbindelse, 

STEM- og AI-laboratorier) til 

skoler. 

Resultaterne af høringen 

sammenfattes i en rapport med de 

vigtigste bemærkninger fra 

interessenter og arbejdsmarkedets 

parter og regeringens opfølgning på 

disse bemærkninger. 
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Seq. 

Antal 

Relateret foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/m

ål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer (for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer 

(for mål) 

Vejledende tidsplan 

for færdiggørelse Beskrivelse af hver milepæl og 

hvert mål 
Måleenhe

d 

Referenc

escenarie 

Målsæt

ning 
Kvartal År 

C10L C2.2.1 Udruste 

skoler/institutioner med 

passende IKT-udstyr og -

infrastruktur for at 

forbedre 

uddannelsessystemets 

overordnede ydeevne 

Milepæl Ramme, der fastlægger 

procedurerne for distribution 

af IKT-udstyr og for 

tilvejebringelse af 

infrastruktur til skoler 

Vedtagelse i 

Undervisnings- 

og 

Videnskabsminist

eriet    

   Spørgsmå

l 2 

2023 Rammen fastsætter 

minimumsbetingelserne for 

distribution af IKT-udstyr og for 

levering af infrastruktur til de 

støttemodtagende skoler som følge 

af den forudgående offentlige 

høring af forskellige interessenter 

og arbejdsmarkedets parter.  

 

Rammen skal fastsætte klare 

kriterier for udvælgelsen af 

støttemodtagende skoler, der 

afspejler behovene for IKT-udstyr 

og -infrastruktur, f.eks. laboratorier, 

og deres potentielle indvirkning på 

skolernes uddannelsesmæssige 

resultater. 

 

Under hensyntagen til de 

forskellige støttemodtagende 

skolers behov skal følgende udbud 

om tilvejebringelse af infrastruktur 

og IKT-udstyr være lige, åbent, 

gennemsigtigt og retfærdigt og 

sikre en afbalanceret fordeling 

mellem skoler i hele landet baseret 

på både befolkning og geografisk 

dækning. 

C12L C2.2.1 Digitale 

teknologier i 

undervisningen  

Mål IKT-sæt til fjernundervisning 

leveret  

 Nummer 0 13 900 Spørgsmå

l 2 

2026 Levering af IKT-sæt til 

fjernundervisning til 13 900 skoler, 

enten direkte eller gennem skolens 

forvaltningsmyndigheder, som det 

fremgår af acceptprotokollerne. 
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Seq. 

Antal 

Relateret foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/m

ål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer (for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer 

(for mål) 

Vejledende tidsplan 

for færdiggørelse Beskrivelse af hver milepæl og 

hvert mål 
Måleenhe

d 

Referenc

escenarie 

Målsæt

ning 
Kvartal År 

C13aL C2.2.1 Digitale 

teknologier i 

undervisningen 

Milepæl Rammeaftale(r) for 

laboratorier for kunstig 

intelligens  

Undertegnelse af 

rammeaftale(r) 

   Spørgsmå

l 1 

2026 Undertegnelse af rammeaftale(r), 

der fastsætter betingelserne for 

tildeling af offentlige kontrakter 

vedrørende levering til skoler af 

laboratorier for kunstig intelligens 

(AI). 

C13L C2.2.1 Digitale 

teknologier i 

undervisningen  

Mål Laboratorier for kunstig 

intelligens (AI) leveret 

 Nummer 0 12 000 Spørgsmå

l 3 

2026 Levering af AI-laboratorier til 

12 000 skoler, enten direkte eller 

gennem skolens 

forvaltningsmyndigheder, som det 

fremgår af 

godkendelsesprotokollerne. 

C15L C4.1.1 Støtte til avanceret 

digital omstilling  

Milepæl Vejledning om cloud 

computing for virksomheder 

Offentliggørelse 

på webstedet for 

det ministerium, 

der er ansvarligt 

for datamatisering 

   Spørgsmå

l 1 

2024 Offentliggørelse på det ansvarlige 

ministeriums webside af en 

vejledning om cloud computing for 

virksomheder. Denne vejledning 

skal være et kompendium af viden 

(herunder ofte stillede spørgsmål) 

om brugen af cloud computing i 

den digitale omstilling af 

virksomheder.  

C16L C4.1.1 Støtte til avanceret 

digital omstilling  

Milepæl Gennemførelsesaftale Gennemførelsesaf

talens 

ikrafttræden  

   Spørgsmå

l 1 

2025 Ikrafttræden af 

gennemførelsesaftalen mellem 

ministeren med ansvar for 

datamatisering og Bank 

Gospodarstwa Krajowego. 

C17L C4.1.1 Støtte til avanceret 

digital omstilling 

Mål Retlige aftaler indgået med 

endelige støttemodtagere 
 % 0 100% Spørgsmå

l 3 

2026 Bank Gospodarstwa Krajowego 

skal have indgået juridiske 

finansieringsaftaler med de 

endelige støttemodtagere for et 

beløb, der er nødvendigt for at 

anvende 100 % af genopretnings- 

og resiliensfacilitetens investeringer 
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Seq. 

Antal 

Relateret foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/m

ål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer (for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer 

(for mål) 

Vejledende tidsplan 

for færdiggørelse Beskrivelse af hver milepæl og 

hvert mål 
Måleenhe

d 

Referenc

escenarie 

Målsæt

ning 
Kvartal År 

i faciliteten (under hensyntagen til 

forvaltningsgebyrer). 

Mindst 40 % af denne finansiering 

skal bidrage til digitale mål ved 

hjælp af metoden i bilag VII til 

forordningen om genopretnings- og 

resiliensfaciliteten. 

C18L C4.1.1 Støtte til avanceret 

digital omstilling 

Milepæl Ministeriet har gennemført 

investeringen 

Overførselsattest    Spørgsmå

l 3 

2026 Polen overfører 650 000 000 EUR 

til Bank Gospodarstwa Krajowego 

til faciliteten. 
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D. CO MPONENT D: »SUNDHEDSSYSTEMETS EFFEKTIVITET, EGNETHED OG KVALITET« 

Komponenten tager fat på en række udfordringer, som det polske sundhedssystem i øjeblikket står over for. 

Det er særlig vigtigt at gå over til primær og specialiseret ambulant pleje, da sundhedsudgifterne forventes at 

stige betydeligt på mellemlang til lang sigt, hvilket vil øge byrden for de offentlige finanser. Hospitalssektoren 

har et presserende behov for reformer suppleret med målrettede investeringer. Nogle hospitaler har betydelig 

gæld og lav belægningsgrad, mens mange medicinske procedurer, der i øjeblikket udføres på hospitaler, kan 

udføres på lavere plejeniveauer og til lavere omkostninger. Det primære plejesystem er underfinansieret, 

underbemandet og overbelaster sine tjenester. Samtidig lider hospitalssystemet under kronisk 

underfinansiering, navnlig med hensyn til menneskelige ressourcer. På grund af ugunstige forhold såsom lave 

lønninger er medicinske erhverv ikke populære, og der har været en betydelig "hjerneflugt". Manglen på 

menneskelige ressourcer placerer Polen i de laveste rækker sammenlignet med andre medlemsstater og gør det 

nødvendigt at holde erhvervsudøvere beskæftiget ud over deres pensionsalder. Adgangen til pleje varierer fra 

region til region. E-sundhed og moderne ledelsespraksis er underudnyttet. 

Komponentens mål er flerdimensionelle: med investeringer at reformere og støtte hospitalssektoren i 

overensstemmelse med behovet for rationalisering af sundhedspyramiden, at fremskynde den digitale 

omstilling af sundheden, at skabe støttebetingelser for en stigning i antallet af sundhedspersonale og at støtte 

udviklingen af forskning inden for lægevidenskab og sundhedsvidenskab. 

Komponenten bidrager til at efterkomme den landespecifikke henstilling om at forbedre sundhedssystemets 

modstandsdygtighed, tilgængelighed og effektivitet, herunder ved at stille tilstrækkelige ressourcer til rådighed 

og fremskynde udbredelsen af e-sundhedstjenester (landespecifik henstilling 1 2020).  

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i 

artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de 

afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske 

vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C 58/01).  

 

D.1.  Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte 

 

D1.1 Forbedring af effektiviteten, tilgængeligheden og kvaliteten af sundhedsydelser 

Formålet med reformen er at sikre sundhedsydelsernes kvalitet og tilgængelighed samt ændringer i 

hospitalernes struktur og økonomiske forvaltning. Denne foranstaltning består i vedtagelse af lovgivning om: 

i) rationalisering af strukturen i sundhedsydelserne på det pågældende område, ii) øget koordineret pleje i den 

primære sundhedspleje, iii) oprettelse af det nationale onkologiske netværk og det nationale kardiologiske 

netværk, iv) øget kvalitet og patientsikkerhed i sundhedssystemet og v) mulighed for levering af e-

sundhedstjenester.  

 

D1.1.1 Modernisering af højt specialiserede plejecentre og andre sundhedstjenesteydere 

Formålet med denne investering er at støtte moderniseringen af medicinske enheder, der er indgået i det 

nationale onkologiske netværk eller det nationale kardiologiske netværk. Denne foranstaltning består i levering 

af medicinsk udstyr eller bygge- eller ombygningsarbejde på de udvalgte hospitaler på grundlag af vedtagne 

kriterier.  
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D1.1.2 Digital omstilling af sundhedsplejen 

Formålet med investeringen er at digitalisere sundhedsplejen. Denne foranstaltning består i at indføre 

forskellige typer nye digitale sundhedstjenester for patienter eller læger. 

 

D2.1 Skabelse af de rette betingelser for en stigning i antallet af sundhedspersonale 

Formålet med reformen er at bidrage til at forbedre matchningen mellem behov og tilgængelighed af 

sundhedspersonale i Polen.  

Reformen skal bestå af initiativer, der har til formål at tilskynde unge til at påbegynde og gennemføre 

lægestudier og efterfølgende praktisere medicin i Polen. Det omfatter i) indførelse af en ordning for ydelse af 

lån til medicinstuderende, herunder finansielle incitamenter til at praktisere i Polen, efter at deres studier er 

afsluttet, og ii) oprettelse af anden cyklus-studier for læger i nødstilfælde, som skal resultere i øgede 

kvalifikationer og indtægter for de berørte fagfolk. 

Reformen skal også bestå i indførelse af lovgivning, der skal gøre lægeerhvervene mere attraktive og forbedre 

arbejdsvilkårene for sundhedspersonale. Denne lovgivning skal øge fleksibiliteten i ph.d.-uddannelsen, 

herunder ved at gøre det muligt for læger at få udstedt et nyt kvalifikationsbevis inden for forskellige 

specialiserede områder. Den skal også forhøje den laveste grundløn for en bred vifte af sundhedspersonale og 

omorganisere tildelingen af visse kompetencer mellem læger og specialiserede sundhedspersonale, akutlæger, 

sygeplejersker og andre sundhedspersonale efter at have givet passende uddannelse.  

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026. 

 

D2.1.1 Investeringer i modernisering og modernisering af undervisningsfaciliteter og øget adgang til 

lægestudier 

Formålet med investeringen er at øge kapaciteten af medicinske undervisningsfaciliteter og støtte studerende, 

der deltager i medicinske studier. Denne foranstaltning består af: i) indførelse af et midlertidigt system med 

incitamenter for studerende til at studere på udvalgte medicinske fakulteter, ii) stipendier eller samfinansiering 

til medicinstuderende, iii) opførelse eller renovering eller eftermontering af biblioteker, kollegier eller 

faciliteter, der anvendes til medicinsk uddannelse. 

 

D3.1 Forbedring af sundhedssystemets effektivitet og kvalitet ved at støtte det polske forsknings- og 

udviklingspotentiale inden for lægevidenskab og sundhedsvidenskab 

Formålet med reformen er at bidrage til at forbedre sundhedssystemets kvalitet og effektivitet ved at støtte 

forskning og udvikling på det medicinske og sundhedsmæssige område. 

Reformen skal bestå af ny lovgivning om kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler, herunder et 

gennemsigtigt system og færre administrative og retlige hindringer. Den skal også bestå i at udforme og 

gennemføre en strategisk plan for udviklingen af den biomedicinske sektor i Polen på grundlag af en vurdering 

af behovene i den polske biomedicinske sektor, af de eksisterende hindringer for dens udvikling og af områder 

med en potentiel konkurrencefordel. 

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2022. 

 

D3.1.1 Omfattende udvikling af forskningen inden for lægevidenskab og sundhedsvidenskab  

Formålet med investeringen er at støtte forskning og udvikling på det medicinske og sundhedsmæssige område. 

Denne foranstaltning består af: i) støtte til forskningsprojekter i den biomedicinske sektor, ii) oprettelse af nye 

støttecentre for kliniske forsøg eller finansiering af eksisterende centres aktiviteter og iii) oprettelse af en 

elektronisk kommunikationsplatform for det polske netværk for kliniske forsøg. 
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D4.1.1 Forøgelse af udbuddet af langtidspleje gennem modernisering af medicinske enheder på 

distriktsniveau 

Formålet med investeringen er at øge udbuddet af langtidspleje. Denne foranstaltning består i opførelses- eller 

renoveringsarbejder eller indkøb af udstyr til distriktshospitaler.  
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D.2.  Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte 

Seq. 

Antal 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer (for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer 

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

færdiggørelse Beskrivelse af hver milepæl og 

hvert mål 

Måleenhed 
Referencesce

narie 

Målsæt

ning 
Kvartal År 

D1G D1.1 Forbedring af 

effektiviteten, 

tilgængeligheden og 

kvaliteten af 

sundhedsydelser 

Milepæl Ikrafttræden af 

retsakter om 

rationalisering af 

sundhedsvæsenets 

struktur på det 

pågældende område  

Bestemmelser i 

retsakterne med 

angivelse af deres 

ikrafttræden 

   Fjerde 

kvartal 

2025 Ikrafttræden af de retsakter, der skal 

indeholde bestemmelser om: 

- ændring af omfanget af 

sundhedsydelser, der leveres af 

hospitaler, for at rationalisere 

strukturen i sundhedsydelserne i det 

pågældende område på grundlag af de 

nationale eller regionale 

omstillingsplaner og kortet over 

sundhedsbehov 

- vurdering af virkningen af de 

foreslåede takster med henblik på at 

øge andelen af ambulante 

plejetjenester  

fastlæggelse af betingelser og kriterier 

for genopretningsplaner for 

forgældede hospitaler 

- indførelse af økonomiske fordele fra 

den nationale sundhedsfond for 

hospitaler, der opnår 

resultatindikatorer af høj kvalitet. 

Retsakten kan give mulighed for en 

rimelig overgangsperiode for 

obligatorisk anvendelse af 

justeringskoefficienter for indikatorer 

fra den 1. juli 2026. 

- indførelse af et krav om, at 

genopretningsplanen skal indeholde 

uddannelse af ledende medarbejdere i 

omstruktureringsprocesser i 

sundhedsenheder.   
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Seq. 

Antal 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer (for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer 

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

færdiggørelse Beskrivelse af hver milepæl og 

hvert mål 

Måleenhed 
Referencesce

narie 

Målsæt

ning 
Kvartal År 

D2G D1.1 Forbedring af 

effektiviteten, 

tilgængeligheden og 

kvaliteten af 

sundhedsydelser 

Milepæl Ikrafttræden af 

bekendtgørelsen fra 

formanden for den 

nationale 

sundhedsfond (NFZ) 

og de respektive 

retsakter om 

styrkelse af den 

primære 

sundhedspleje og 

koordineret pleje 

efterfulgt af 

finansielle 

bestemmelser 

(herunder ændringer 

af kontrakter), der 

giver mulighed for 

gennemførelse på 

nationalt plan  

Bestemmelser i 

bekendtgørelsen 

om ikrafttræden 

   Spørgsmå

l 3 

2022 Ikrafttræden af bekendtgørelsen fra 

formanden for den nationale 

sundhedsfond (NFZ) og de respektive 

retsakter, som skal styrke den primære 

sundhedspleje og den koordinerede 

pleje, muliggøre landsdækkende 

gennemførelse og omfatte:  

forebyggende sundhedspleje 

(opgavegebyr)  

- forventede sundhedsresultater og 

kvaliteten af plejen (incitamenter til 

indførelse) og  

- programmet for håndtering af 

kronisk plejesygdom og 

plejekoordinatoren.  

 

Bekendtgørelsen indfører finansielle 

ordninger, der giver mulighed for 

yderligere økonomiske midler til de 

primære sundhedskontrakter, bortset 

fra nat- og feriesundhedspleje.  

D3G D1.1 Forbedring af 

effektiviteten, 

tilgængeligheden og 

kvaliteten af 

sundhedsydelser 

Milepæl Ikrafttræden af lov 

om kvalitet i 

sundhedsvæsenet og 

patientsikkerhed 

samt nødvendige 

gennemførelsesbeste

mmelser  

Bestemmelse i 

retsakten med 

angivelse af dens 

ikrafttræden  

   Spørgsmå

l 3 

2022 Ikrafttræden af lov om kvalitet i 

sundhedsvæsenet og patientsikkerhed, 

der skal indeholde bestemmelser om 

følgende elementer:  

1) tilladelse: et system til vurdering af 

enheder, der udfører lægelige 

aktiviteter såsom hospitalsydelser, i 

lyset af deres overholdelse af kravene 

fra sundhedsministeriet og den 

nationale sundhedsfond (såkaldte 

"kurvkrav")   

2) Akkreditering: en ramme for 

ekstern evaluering af kvaliteten af 

sundhedspleje og patientsikkerhed på 

hospitaler 
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Seq. 

Antal 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer (for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer 

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

færdiggørelse Beskrivelse af hver milepæl og 

hvert mål 

Måleenhed 
Referencesce

narie 

Målsæt

ning 
Kvartal År 

3) overvågning af utilsigtede 

hændelser: en ramme for aktiviteter, 

der udføres af medicinske enheder, 

navnlig gennemførelse af en 

systematisk analyse af utilsigtede 

hændelser med henblik på at forhindre 

forekomsten af lignende utilsigtede 

hændelser 

4) Lægeregistre: præcisering af 

reglerne for oprettelse og finansiering 

af lægeregistre og styrkelse af deres 

rolle med hensyn til at sikre kvaliteten 

i sundhedsplejen 

5) patienternes erfaringer: etablering 

af en ramme for måling af patienters 

erfaringer i forbindelse med den 

nationale sundhedsfonds 

kontraktbestemmelser og  

6) Rehospitalisering: en ramme for 

sporing og analyse af 

tilbagetagelsesprocenter på 30 dage i 

forbindelse med bestemmelserne i 

NFZ's kontrakter (via 

gennemførelsesforordningen).  
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Seq. 

Antal 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer (for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer 

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

færdiggørelse Beskrivelse af hver milepæl og 

hvert mål 

Måleenhed 
Referencesce

narie 

Målsæt

ning 
Kvartal År 

D4G D1.1 Forbedring af 

effektiviteten, 

tilgængeligheden og 

kvaliteten af 

sundhedsydelser 

Milepæl Ikrafttræden af 

loven om det 

nationale 

onkologiske netværk 

og de relevante 

retsakter, der 

fastsætter reglerne 

for netværkets drift 

ved at indføre en ny 

struktur og en ny 

model for 

forvaltning af 

kræftbehandling  

Bestemmelse i 

retsakten om 

ikrafttrædelse 

   Spørgsmå

l 3 

2022 Ikrafttræden af loven om det nationale 

onkologiske netværk og de relevante 

retsakter, der skal sikre, at alle 

patienter, uanset deres bopæl, 

modtager onkologisk behandling på 

grundlag af de samme diagnostiske og 

terapeutiske standarder.    

Disse retsakter skal fokusere på:  

- at forbedre tilrettelæggelsen af det 

onkologiske plejesystem ved at give 

patienterne adgang til diagnostiske og 

terapeutiske processer af højeste 

kvalitet og omfattende pleje langs hele 

"patientforløbet" inden for primær 

sundhedspleje, specialiseret ambulant 

sundhedspleje (AOS), 

hospitalsbehandling og rehabilitering 

- at skabe en ny organisationsstruktur 

og en ny model for forvaltning af 

kræftbehandling, herunder 

overvågningscentrene  

forbedring af patienternes livskvalitet 

under og efter onkologisk behandling. 

D5G D1.1 Forbedring af 

effektiviteten, 

tilgængeligheden og 

kvaliteten af 

sundhedsydelser 

Milepæl Ikrafttræden af 

loven om oprettelse 

af det nationale 

kardiologiske 

netværk  

Bestemmelser i 

retsakterne om 

ikrafttrædelse 

   Spørgsmå

l 3 

2025 Ikrafttræden af de retsakter, der skal 

indeholde bestemmelser om: 

etablering af en organisationsstruktur 

for det nationale kardiologiske 

netværk og forvaltning af kardiologisk 

pleje 

etablering af kardiologisk behandling 

af patienter på grundlag af anbefalede 

diagnostiske og terapeutiske 

standarder 

fastlæggelse af rammerne for 

overvågning af kvaliteten af 
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Seq. 

Antal 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer (for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer 

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

færdiggørelse Beskrivelse af hver milepæl og 

hvert mål 

Måleenhed 
Referencesce

narie 

Målsæt

ning 
Kvartal År 

kardiologisk behandling inden for det 

nationale kardiologiske netværk. 

D6G D1.1 Forbedring af 

effektiviteten, 

tilgængeligheden og 

kvaliteten af 

sundhedsydelser 

Milepæl Ikrafttræden af 

retsakt(er), der 

muliggør levering af 

e-sundhedstjenester 

Bestemmelse i 

retsakt(er) om 

ikrafttrædelse 

   Spørgsmå

l 1 

2026 Ikrafttræden af retsakt(er), der 

muliggør levering af e-

sundhedstjenester: et værktøj til 

patientsundhedsanalyse, et AI-baseret 

støtteværktøj til læger og et lager for 

medicinske data.  

D7G D1.1 Forbedring af 

effektiviteten, 

tilgængeligheden og 

kvaliteten af 

sundhedsydelser 

Milepæl Ikrafttræden af 

forordningen om 

listen over 

voivodskabsovervåg

ningscentre for det 

onkologiske netværk  

Bestemmelse i 

forordningen om 

ikrafttrædelse 

   Spørgsmå

l 1 

2023 Forordningen træder i kraft og 

indeholder bestemmelser om 

oprettelse af 

voivodskabsovervågningscentre, som 

skal være medicinske enheder, der 

udvælges fra det onkologiske netværk 

i hver af de 16 voivodskaber, og som 

er specialiseret i onkologisk pleje og 

yder omfattende onkologisk 

behandling og overvågning. 

D9G D1.1.1 Modernisering 

af højt specialiserede 

plejecentre og andre 

sundhedstjenesteydere  

Milepæl Ikrafttræden af en 

retsakt om en liste 

over kriterier for 

kvalificerede 

hospitaler for hvert 

niveau af 

onkologisk 

behandling  

Bestemmelse i 

retsakten om 

ikrafttrædelse 

   Fjerde 

kvartal 

2022 Ikrafttræden af en retsakt fra 

sundhedsministeren vedrørende en 

liste over kriterier, på grundlag af 

hvilke onkologiske hospitaler skal 

henføres til forskellige 

kategorier/niveauer i det nationale 

onkologiske netværk. Disse 

kategorier/niveauer skal bidrage til at 

identificere de investeringsbehov, der 

opstår som følge af D4G-reformen. 

Kategoriseringskriterierne baseres på: 

- dækning (f.eks. overdækket 

befolkning, omfattede ydelser behovet 

for rettidig adgang til pleje) 

egenkapital (f.eks. egenkapital i 

levering og anvendelse) 
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Seq. 

Antal 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer (for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer 

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

færdiggørelse Beskrivelse af hver milepæl og 

hvert mål 

Måleenhed 
Referencesce

narie 

Målsæt

ning 
Kvartal År 

effektivitet 

Kvaliteten af pleje og  

 rådighed over ressourcer (f.eks. 

menneskelige ressourcer og 

finansielle ressourcer). 

D10aG D1.1.1 Modernisering 

af højt specialiserede 

plejecentre og andre 

sundhedstjenesteydere  

Milepæl Første indkaldelse af 

forslag til hospitaler 

(under det nationale 

onkologiske 

netværk) og 

specialiserede 

ambulante 

sundhedscentre 

(AOS), der 

samarbejder med 

dem 

Offentliggørelse 

af den første 

indkaldelse af 

forslag  

   Spørgsmå

l 3 

2024 Den første indkaldelse af forslag til 

hospitaler (under det nationale 

onkologiske netværk) og 

specialiserede ambulante 

sundhedscentre, der samarbejder med 

dem om at købe eller opgradere udstyr 

eller investere i infrastruktur, 

iværksættes. Indkaldelsen skal baseres 

på kategoriseringskriterierne (fastsat i 

D9G) og klare og gennemsigtige 

procedurer. 

 

Investeringer i infrastruktur eller 

indkøb af medicinsk udstyr skal 

bidrage til at forbedre kvaliteten af 

plejen og sikre rettidig og omfattende 

adgang til hospitalsbehandling.  

I udvælgelseskriterierne for 

indkaldelsen af forslag under 

genopretnings- og resiliensplanen 

fastsættes følgende: 

- støtten skal udelukkende dække 

hospitaler og specialiserede centre 

for ambulante sundhedsydelser 

(AOS), der er kvalificeret til det 

nationale onkologiske netværk, og 

som er en del af disse hospitalers 

strukturer 

- udvalgte investeringer, herunder 

dem, der er rettet mod de 

samarbejdende specialiserede 
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Seq. 

Antal 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer (for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer 

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

færdiggørelse Beskrivelse af hver milepæl og 

hvert mål 

Måleenhed 
Referencesce

narie 

Målsæt

ning 
Kvartal År 

ambulante plejecentre, må ikke 

støttes med andre EU-midler end 

genopretnings- og 

resiliensfaciliteten.  

 

Støtten må kun dække aktiviteter i 

forbindelse med levering af 

sundhedstjenester, der finansieres af 

den nationale sundhedsfond, og den 

må ikke dække kommercielle 

aktiviteter. 

D13G D1.1.1 Modernisering 

af højt specialiserede 

plejecentre og andre 

sundhedstjenesteydere 

Mål Hospitaler i det 

nationale 

onkologiske netværk 

med investeringer i 

opførelse eller 

genopbygning eller 

indkøbt medicinsk 

udstyr  

 Nummer 0 59 Spørgsmå

l 2 

2026 Antal hospitaler i det nationale 

onkologiske netværk med et certifikat, 

der bekræfter bygge- eller 

genopbygningsarbejde eller et bevis 

for levering af indkøbt medicinsk 

udstyr. 

D14G D1.1.1 Modernisering 

af højt specialiserede 

plejecentre og andre 

sundhedstjenesteydere  

Mål Hospitaler i det 

nationale 

kardiologiske 

netværk med 

investeringer i 

byggeri eller 

genopbygning eller 

indkøbt medicinsk 

udstyr  

  Nummer 0 74 Spørgsmå

l 2 

2026 Antal hospitaler i det nationale 

kardiologiske netværk med et 

certifikat, der bekræfter bygge- eller 

genopbygningsarbejde eller et bevis 

for levering af indkøbt medicinsk 

udstyr. 

D15G D1.1.2 Digital 

omstilling af 

sundhedsplejen 

Milepæl Lancering af et 

værktøj til analyse 

af patienters 

sundhed 

Værktøj til 

patientsundhedsa

nalyse lanceret 

   Spørgsmå

l 1 

2026 Et værktøj til støtte for analysen af 

patienters helbredstilstand og 

aggregering af data fra udstyr, der 

udfører medicinske målinger eller 

livsstilsmålinger, skal gøres 

tilgængelig på patientens 

internetkonto (Internetowe Konto 

Pacjenta) og i Gabinet.gov.pl. 
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Seq. 

Antal 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer (for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer 

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

færdiggørelse Beskrivelse af hver milepæl og 

hvert mål 

Måleenhed 
Referencesce

narie 

Målsæt

ning 
Kvartal År 

D17G D1.1.2 Digital 

omstilling af 

sundhedsplejen 

Milepæl Center for 

digitalisering af 

medicinsk 

dokumentation  

Oprettelse af et 

center for 

digitalisering af 

medicinsk 

dokumentation 

   Spørgsmå

l 1 

2026 Der oprettes et center for 

digitalisering af lægelig 

dokumentation, og mindst 300 

hospitaler fra hospitalsnetværket 

forbindes med et elektronisk register 

for lægelig dokumentation. 

D18G D1.1.2 Digital 

omstilling af 

sundhedsplejen 

Milepæl Rapporter om 

udskrivning fra 

hospital digitaliseret 

90 % af 

dechargerapporte

rne (karta 

informacyjna z 

leczenia 

szpitalnego) 

digitaliseret  

   Spørgsmå

l 1 

2026 90 % af udskrivningsrapporterne 

(karta informacyjna z leczenia 

szpitalnego) fra den 

hospitalsbehandling, der betales af 

den nationale sundhedsfond, og som 

blev udstedt i 2023-2025 fra mindst 

300 hospitaler fra hospitalsnetværket, 

skal være tilgængelige i digital form i 

den individuelle elektroniske 

patientjournal. 

D20G D1.1.2 Digital 

omstilling af 

sundhedsplejen 

Mål Nye digitale 

skabeloner til 

medicinske 

dokumenter  

 Nummer 0 9 Spørgsmå

l 1 

2026 Der skal stilles nye digitale skabeloner 

for lægedokumenter til rådighed for 

læger. 

D21G D1.1.2 Digital 

omstilling af 

sundhedsplejen 

Milepæl Lancering af et AI-

baseret støtteværktøj 

til læger  

AI-baseret 

støtteværktøj til 

læger lanceret 

   Spørgsmå

l 1 

2026 Der lanceres et AI-baseret 

støtteværktøj for læger. Værktøjet skal 

stilles til rådighed på mindst 300 

hospitaler fra hospitalsnetværket.  

D23G D2.1 Skabelse af de 

rette betingelser for en 

stigning i antallet af 

sundhedspersonale 

Milepæl Ændring af loven 

om videregående 

uddannelse og 

videnskab og om 

lægers og 

tandlægers erhverv 

for at skabe et 

retsgrundlag for 

finansiel støtte fra 

det akademiske år 

2021/2022 til 

studerende på 

Bestemmelse i 

ændringen af 

loven om 

videregående 

uddannelse og 

videnskab og om 

lægers og 

tandlægers 

erhverv med 

henblik på at 

skabe et 

retsgrundlag for 

   Fjerde 

kvartal 

2021 Loven træder i kraft og indfører 

mulighed for at anvende økonomisk 

støtte i form af et lån til studerende på 

lønnede studier inden for medicin på 

universitetsniveau. Den studerende 

skal kunne ansøge om førtidig 

indfrielse af lånet eller om forlængelse 

af tilbagebetalingsperioden. 

Efter at have opfyldt visse betingelser, 

der er fastsat i loven, skal den 

studerende kunne ansøge om delvis 

eller fuldstændig eftergivelse af lånet 
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Seq. 

Antal 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer (for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer 

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

færdiggørelse Beskrivelse af hver milepæl og 

hvert mål 

Måleenhed 
Referencesce

narie 

Målsæt

ning 
Kvartal År 

medicinområdet i 

Polen  

finansiel støtte 

fra det 

akademiske år 

2021/2022 til 

studerende på 

medicinområdet i 

Polen på 

universitetsnivea

u (herunder 

studerende, der 

påbegyndte deres 

studier inden det 

akademiske år 

2021/2022) med 

angivelse af dens 

ikrafttræden 

til lægestudier. 

Studerende, der udnytter støtten, skal 

kunne ansøge om en fuldstændig 

eftergivelse af lånet efter at have 

opfyldt følgende betingelser: 

- arbejde efter endt uddannelse i en 

periode på mindst ti år inden for 12 på 

hinanden følgende år regnet fra datoen 

for endt uddannelse i enheder, der 

udøver lægevirksomhed på 

Republikken Polens område, og som 

leverer sundhedsydelser finansieret 

med offentlige midler, og  

 - opnå titel som speciallæge inden for 

ovennævnte periode inden for et 

lægefagligt område, der er anerkendt 

som prioriteret på den dag, hvor lægen 

påbegynder speciallægeuddannelsen. 

En person, der opfylder disse to 

betingelser, skal ikke tilbagebetale 

lånet til lægeundersøgelser. De 

nærmere betingelser og procedurer for 

annullering af lånet fastsættes i 

retsakten.  

D25G D2.1 Skabelse af de 

rette betingelser for en 

stigning i antallet af 

sundhedspersonale 

Milepæl Ikrafttræden af lov 

om erhvervet som 

paramediciner og 

selvstyre for 

paramedicinere, som 

indfører muligheden 

for at oprette anden 

cyklus-programmer 

inden for 

forberedelse til 

erhvervet som 

paramediciner   

Bestemmelse i 

lov om erhvervet 

som 

paramediciner og 

paramedicinsk 

selvstyre med 

angivelse af 

lovens 

ikrafttræden 

   Spørgsmå

l 3 

2022 For at forbedre paramedicinernes 

kompetencer træder en retsakt i kraft 

og gør det muligt at oprette anden 

cyklus-programmer inden for 

paramedicinsk, defineret som toårige 

studier, der slutter med opnåelse af en 

kandidatgrad. Opnåelse af 

kandidatgraden skal give 

paramedicinere mulighed for at opnå 

yderligere kvalifikationer, som har til 

formål at omsætte til højere placering 

i lønkategorien.  
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Seq. 

Antal 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer (for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer 

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

færdiggørelse Beskrivelse af hver milepæl og 

hvert mål 

Måleenhed 
Referencesce

narie 

Målsæt

ning 
Kvartal År 

D27G D2.1 Skabelse af de 

rette betingelser for en 

stigning i antallet af 

sundhedspersonale 

Milepæl Ikrafttræden af 

retsakter, der har til 

formål at gøre 

lægejob mere 

attraktive og 

forbedre 

sundhedspersonalets 

arbejdsvilkår  

Bestemmelser i 

retsakterne med 

angivelse af deres 

ikrafttræden  

   Fjerde 

kvartal 

2022 En pakke af retsakter træder i kraft og 

består af en forordning om lægers og 

tandlægers faglige kompetence, en 

ændring af loven om erhvervet som 

læge og tandlæge, en ændring af 

forordningen om ph.d.-praktik for 

læger og tandlæger, en ændring af 

forordningen om den grundlæggende 

læseplan for uddannelse inden for 

erhvervsuddannelserne, en ændring af 

loven om metoden til fastsættelse af 

den laveste grundløn for visse ansatte, 

der arbejder i sundhedsenheder, 

herunder bestemmelser om:  

1) øge fleksibiliteten i den 

postgraduate medicinske 

uddannelsesproces ved at indføre 

certificerede medicinske kompetencer, 

hvilket gør det muligt at tage 

specialiseringsundersøgelsen efter det 

næstsidste år af 

specialiseringsuddannelsen er afsluttet 

og ændre postgraduate 

praktikprogram,   

 2) indførelse af et centralt system for 

kvalificering og tildeling af 

specialiseringspladser,  

 3) aflastning af læger ved 

iværksættelse af 

specialuddannelseskurser inden for 

driftsstøtte til sygeplejersker og 

paramedicinere, 

 4) ajourføring af den laveste grundløn 

for ansatte, der arbejder i 

sundhedsenheder, ved at øge 

arbejdsprocenten for alle 
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Seq. 

Antal 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer (for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer 

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

færdiggørelse Beskrivelse af hver milepæl og 

hvert mål 

Måleenhed 
Referencesce

narie 

Målsæt

ning 
Kvartal År 

erhvervsgrupper, der er omhandlet i 

lov af 8. juni 2017, og fremrykke 

kravet om, at alle 

sundhedsinstitutioner skal opfylde 

lovbestemte garanterede 

grundlønsniveauer for 

sundhedspersonale, med et halvt år: 

læger, tandlæger, læger under 

uddannelse og tandlæger, 

sygeplejersker, jordemødre, 

laboratoriediagnostikere, 

fysioterapeuter, farmaceuter og andet 

sundhedspersonale og 

 5) Overførsel af visse kompetencer 

fra sygeplejersker til 

sundhedspersonale. 

D29G D2.1.1 Investeringer i 

modernisering og 

modernisering af 

undervisningsfacilitete

r og øget adgang til 

lægestudier 

Milepæl Ikrafttræden af en 

retsakt om 

indførelse af et 

system med 

incitamenter til at 

gennemføre og 

fortsætte studier på 

udvalgte medicinske 

universitetsfakultete

r gennem stipendier, 

finansiering af 

studier og 

mentorordninger 

Bestemmelse i 

retsakten med 

angivelse af dens 

ikrafttræden 

   Spørgsmå

l 2 

2022 Den retsakt, der indfører det 

midlertidige incitamentssystem for at 

gøre lægeundersøgelser mere 

attraktive, skal omfatte muligheden 

for:  

tildeling af stipendier, 

medfinansiering af lønnede studier og 

finansiering af mentorordninger for 

studerende på sygepleje-, jordemoder- 

og akutlægeuddannelser og 

 - tildeling af stipendier til studerende 

inden for medicin, medicin og 

tandpleje, medicinsk analyse samt 

apotek og fysioterapi. 

Den retsakt, der indfører systemet, 

skal indeholde en forpligtelse til at 

gennemgå systemets resultater ved 

udgangen af perioden for 

genopretnings- og resiliensfaciliteten 

og til at analysere virkningen af den 
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Seq. 

Antal 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer (for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer 

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

færdiggørelse Beskrivelse af hver milepæl og 

hvert mål 

Måleenhed 
Referencesce

narie 

Målsæt

ning 
Kvartal År 

gennemførte incitamentsordning på 

antallet af studerende på 

uddannelsesområdet med henblik på 

at træffe afgørelse om en eventuel 

genoptagelse heraf. 

D30G D2.1.1 Investeringer i 

modernisering og 

modernisering af 

undervisningsfacilitete

r og øget adgang til 

lægestudier 

Mål Stipendier eller 

medfinansiering til 

medicinstuderende 

  Nummer 0 140 Spørgsmå

l 2 

2026 Der skal indgås rammeaftaler med 

medicinske højere læreanstalter om 

stipendier eller samfinansiering af 

studier for mindst 7 600 studerende. 

De endelige betalinger til 

lægeskolerne på de videregående 

uddannelser foretages. 

D31G D2.1.1 Investeringer i 

modernisering og 

modernisering af 

undervisningsfacilitete

r og øget adgang til 

lægestudier 

Mål Undervisningsfacilit

eter, biblioteker eller 

kollegier opført eller 

rekonstrueret eller 

renoveret 

  Nummer 0 180 Spørgsmå

l 2 

2026 Antal investeringsprojekter til 

opførelse eller ombygning, renovering 

eller eftermontering af:  

- faciliteter, der anvendes til 

medicinsk uddannelse eller 

 biblioteker eller kollegier for 

studerende. 

D32G D3.1 Forbedring af 

sundhedssystemets 

effektivitet og kvalitet 

ved at støtte det polske 

forsknings- og 

udviklingspotentiale 

inden for 

lægevidenskab og 

sundhedsvidenskab 

Milepæl Ikrafttræden af lov 

om kliniske forsøg 

med 

humanmedicinske 

lægemidler  

Bestemmelse i 

loven med 

angivelse af dens 

ikrafttræden  

   Fjerde 

kvartal 

2022 Loven om kliniske forsøg med 

humanmedicinske lægemidler træder i 

kraft og omfatter: 

gennemsigtige regler, og 

 - yderligere faciliteter og mekanismer 

til fremme af kliniske forsøg i Polen 

og forbedring af kvaliteten og 

strømliningen af kliniske forsøg i 

Polen. 

Loven ajourfører også de retlige 

rammer for den biomedicinske sektor 

generelt i Polen, herunder forskning 

og udvikling, i det omfang en sådan 

ajourføring anses for nødvendig i 

regeringens strategiske plan for 

udvikling af den biomedicinske sektor 

i Polen. 
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Seq. 

Antal 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer (for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer 

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

færdiggørelse Beskrivelse af hver milepæl og 

hvert mål 

Måleenhed 
Referencesce

narie 

Målsæt

ning 
Kvartal År 

D33G D3.1 Forbedring af 

sundhedssystemets 

effektivitet og kvalitet 

ved at støtte det polske 

forsknings- og 

udviklingspotentiale 

inden for 

lægevidenskab og 

sundhedsvidenskab 

Milepæl Ikrafttræden eller 

gennemførelse af de 

nøgleaktioner, der er 

specificeret i 

regeringens 

strategiske plan for 

udvikling af den 

biomedicinske 

sektor i 

overensstemmelse 

med den tidsplan, 

der er fastsat i den 

strategiske plan 

Bestemmelser i 

de underliggende 

dokumenter, der 

angiver deres 

ikrafttræden eller 

gennemførelse, 

afhængigt af den 

type 

nøgleaktioner, 

der er 

identificeret i den 

strategiske plan 

   Fjerde 

kvartal 

2022 Aktioner, der er udpeget som 

"nøgleaktioner" i den strategiske plan, 

træder i kraft eller gennemføres i 

overensstemmelse med tidsplanen i 

den strategiske plan og i det omfang, 

det er fastsat i den strategiske plan. 

Selve den strategiske plan vedtages i 

form af en resolution fra Ministerrådet 

i 2022. Nøgleaktionerne omfatter 

udformning af forvaltningssystemet 

for sektorudvikling, første udbud af 

tilskud inden for prioriterede områder 

og permanent overvågning af det 

polske biomedicinske marked. 

D34G D3.1.1 Omfattende 

udvikling af 

forskningen inden for 

lægevidenskab og 

sundhedsvidenskab  

Milepæl Idriftsættelse af en 

elektronisk platform 

for det polske 

netværk for kliniske 

forsøg 

Idriftsættelse af 

platformen for 

det polske 

netværk for 

kliniske forsøg  

   Fjerde 

kvartal 

2022 Den elektroniske platform tages i 

brug. Platformen skal omfatte 

værktøjer til koordinering af 

netværksoperationen, en søgemaskine, 

der gør det muligt at identificere 

kliniske forsøg, et websted, der 

anvender ovennævnte søgemaskine, 

og som er beregnet til patienter, der 

ønsker at deltage i kliniske forsøg, og 

en søgemaskine til fagfolk, der er 

involveret i udvikling eller 

gennemførelse af kliniske forsøg.  

D36G D3.1.1 Omfattende 

udvikling af 

forskningen inden for 

lægevidenskab og 

sundhedsvidenskab  

Mål Antal støttede 

projekter for 

forskningsenheder 

og iværksættere i 

den biomedicinske 

sektor  

  Nummer 0 60 Spørgsmå

l 2 

2026 Rapporter om mindst 60 støttede 

projekter for forskningsenheder eller 

iværksættere i den biomedicinske 

sektor underskrives af 

støttemodtageren og 

Lægeforskningsagenturet. Der ydes 

støtte til projekter inden for 

farmaceutiske innovationer, 

medicinsk udstyr eller IT-løsninger til 
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Seq. 

Antal 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer (for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer 

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

færdiggørelse Beskrivelse af hver milepæl og 

hvert mål 

Måleenhed 
Referencesce

narie 

Målsæt

ning 
Kvartal År 

medicinske og sundhedsmæssige 

formål. 

D37G D3.1.1 Omfattende 

udvikling af 

forskningen inden for 

lægevidenskab og 

sundhedsvidenskab  

Mål Tilskud til 

støttecentre for 

kliniske forsøg  

  Nummer 0 28 Spørgsmå

l 2 

2026 Rapporter underskrevet af 

støttemodtageren og 

Lægeforskningsagenturet: 

- bekræftelse af oprettelsen af 10 

støttecentre for kliniske forsøg 

(CTSC) 

- der bekræfter, at de 18 

eksisterende CTSC har modtaget 

støtte til mindst én af følgende 

aktiviteter: 

uddannelse eller erhvervsuddannelse 

for mindst én ud af tre 

modtagergrupper: ledelsesteams, 

forskere og patienter 

forberedelse af CTSC til at udføre 

decentraliseret forskning (med en 

patientcentreret tilgang) 

 informere om kliniske forsøg i 

samfundet 

 modernisering af it-systemer 

 modernisering af den eksisterende 

infrastruktur 

 - udformning af nye processer, 

procedurer og ændring af 

organisationsstrukturen i institutioner 

eller aflønning af ansatte. 

D38G D4.1.1 Forøgelse af 

langtidsplejen gennem 

modernisering af 

medicinske enheder på 

distriktsniveau 

Milepæl Liste over 

distriktshospitaler, 

der er udvalgt til 

støtte til oprettelse 

af langtidssenge og 

geriatriske senge på 

grundlag af 

Offentliggørelse 

af listen over 

udvalgte 

hospitaler 

   Spørgsmå

l 2 

2024 Der skal leveres en liste over 

distriktshospitaler, der er udvalgt til 

støtte til oprettelse af langtidssenge og 

geriatriske senge.  

 

Udvælgelsen skal baseres på et sæt 

kriterier, som skal omfatte lokale 

forhold for: 
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Seq. 

Antal 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer (for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer 

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

færdiggørelse Beskrivelse af hver milepæl og 

hvert mål 

Måleenhed 
Referencesce

narie 

Målsæt

ning 
Kvartal År 

specifikke 

udvælgelseskriterier  

demografiske udviklingstendenser 

 befolkningstæthed 

 - behov for langtidspleje  

- mætning af langtidspleje/geriatriske 

ydelser 

kvaliteten af plejen, og 

 overholdelse af 

omstruktureringsplaner eller 

tilsvarende dokumenter for et givet 

hospital. 

 

Et tilsvarende dokument skal mindst 

indeholde: oplysninger om 

foranstaltninger til at sikre en sund 

finansiel situation på det pågældende 

hospital, herunder nærmere 

oplysninger om arten af disse 

foranstaltninger, deres tidsplan, deres 

omkostninger og forventede 

finansielle resultater, det organ, der er 

ansvarligt for gennemførelsen af disse 

foranstaltninger, og 

overvågningsordningerne.  

D40G D4.1.1 Forøgelse af 

udbuddet af 

langtidspleje gennem 

modernisering af 

medicinske enheder på 

distriktsniveau 

Mål Hospitaler med 

investeringer i 

opførelse eller 

renovering eller 

indkøbt medicinsk 

udstyr  

  Nummer 0 76 Spørgsmå

l 2 

2026 Antal hospitaler med et certifikat, der 

bekræfter bygge- eller 

renoveringsarbejde eller med bevis for 

levering af indkøbt medicinsk udstyr  
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D.3.  Beskrivelse af reformerne og investeringerne i forbindelse med lånet 

 

D1.2 Forbedring af effektiviteten, tilgængeligheden og kvaliteten af langtidsplejetjenester for 

sundhedstjenesteydere på distriktsniveau 

Formålet med reformen er at støtte omdannelsen af distriktshospitaler til langtidspleje- og geriatriske 

plejeenheder eller -centre. Reformen skal være juridisk baseret på en særlig retsakt, der bygger på 

konklusionerne af en gennemgang af potentialet for oprettelse af langtidspleje- og geriatriske plejeenheder/-

centre på distriktshospitaler i Polen. Reformen skal også være i overensstemmelse med den 

afinstitutionaliseringsstrategi, der er udarbejdet af sundhedsministeriet (bilag til "Strategisk ramme for 

udvikling af sundhedssystemet i Polen 2021-27 — En sund fremtid"). 

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. september 2022. 

 



  

124 

 

D.4.  Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet 

Seq. 

Antal 

Relateret 

foranstaltning (reform 

eller investering) 

Milepæl/m

ål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer 

(for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer (for 

mål) 

Vejledende tidsplan 

for færdiggørelse 

Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Måleenhe

d 

Referenc

escenarie 

Måls

ætnin

g 

Kvartal År 

D1L D1.2 Forbedring af 

effektiviteten, 

tilgængeligheden og 

kvaliteten af 

langtidsplejetjenester 

for 

sundhedstjenesteydere 

på distriktsniveau 

Milepæl Gennemgang af 

potentialet for 

etablering af 

langtidspleje- og 

geriatriske 

plejeenheder/-centre 

på distriktshospitaler i 

Polen  

Offentliggørel

se 

   Spørgsmå

l 2 

2022 Offentliggørelse af en gennemgang som led i den 

overordnede strategiske analyse af langtidspleje i 

Polen, der er planlagt under komponent A, af 

potentialet for etablering af langtidspleje- og 

geriatriske plejeenheder/-centre på 

distriktshospitaler (herunder omdannelse af dele 

af distriktshospitaler). Revisionen skal navnlig 

undersøge mulighederne for at: 
- øge tilgængeligheden af langtidspleje ved at 

afhjælpe konstaterede mangler i udbuddet af 

langtidspleje, navnlig på distriktsniveau 
fjerne uligheder i adgangen til 

langtidsplejeydelser 
- forbedre arbejdsvilkårene for 

sundhedspersonale og 
 - forbedre kvaliteten af langtidsplejen.  

D2L D1.2 Forbedring af 

effektiviteten, 

tilgængeligheden og 

kvaliteten af 

langtidsplejetjenester 

for 

sundhedstjenesteydere 

på distriktsniveau 

Milepæl Ikrafttræden af en 

retsakt om støtte til 

oprettelse af 

langtidspleje- og 

geriatriske 

plejeenheder/-centre 

på distriktshospitaler 

på grundlag af 

resultaterne af 

revisionen  

Bestemmelse 

i retsakten om 

ikrafttrædelse 

   Spørgsmå

l 3 

2022 Ikrafttræden af en lovgivningsmæssig retsakt 

baseret på resultaterne af gennemgangen af 

potentialet for oprettelse af langtidspleje- og 

geriatriske plejeenheder/-centre på 

distriktshospitaler i Polen. Loven skal præcisere, 

hvordan støtten til oprettelse af 

langtidsplejeenheder og geriatriske enheder 

og/eller centre på distriktshospitaler skal forbedre 

udbuddet af pleje til bl.a. ældre på lokalt plan. 

Den lovgivningsmæssige retsakt skal være i 

overensstemmelse med den strategiske ramme for 

udvikling af sundhedssystemet i Polen 2021-27 

— en sund fremtid. 
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E. KOMPONENT E: GRØN, SMART MOBILITET 

Komponenten i den polske genopretnings- og resiliensplan omhandler primært den polske 

transportsektors udfordringer med hensyn til dekarbonisering og luftforurening. Siden 1990 er 

emissionerne fra transport steget med 214 %, hovedsagelig på grund af en betydelig stigning i 

vejtransporten. Mellem 2005 og 2019 blev vejtrafikken næsten tredoblet, mens den tilsvarende 

stigning inden for jernbanetransport kun var på 9 %. Komponenten søger synergier mellem 

dekarboniseringsdagsordenen og den industrielle dagsorden. I betragtning af det vedvarende høje 

antal trafikdræbte i landet er en anden udfordring, som komponenten tager op, trafiksikkerheden. 

Komponenten omhandler også udelukkelsen af visse områder fra et levedygtigt udbud af offentlig 

transport. 

Hovedformålet med komponenten er således at indføre reformer og investeringer for at fremme 

bæredygtig transport via offentlig bytransport, renere køretøjer og den tilsvarende infrastruktur, 

trafikoverflytning fra vej til jernbane og intermodal transport. Trafiksikkerheden er målrettet gennem 

et omfattende sæt reformer og investeringer i at øge sikkerheden på specifikke vejstrækninger. 

Investeringer i offentlig transport i landdistrikterne har til formål at gøre denne transport til et 

levedygtigt alternativ til biler og øge den økonomiske og sociale samhørighed og inklusion.  

Komponenten bidrager til at efterkomme den landespecifikke henstilling om at fokusere 

investeringsrelateret økonomisk politik på innovation, transport, navnlig på bæredygtighed, digital 

infrastruktur og energiinfrastruktur, sundhedspleje og renere energi under hensyntagen til regionale 

forskelle (landespecifik henstilling 3 2019) og til at fokusere investeringer på den grønne og den 

digitale omstilling, navnlig digital infrastruktur, ren og effektiv energiproduktion og -anvendelse og 

bæredygtig transport, som skal bidrage til en gradvis dekarbonisering af økonomien, herunder i 

kulregioner (landespecifik henstilling 3 2020). 

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som 

omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af 

foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i 

overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C 58/01). Alle 

investeringsprojekter, der finansieres under denne komponent, og som kræver en afgørelse om 

miljøkonsekvensvurdering (VVM), skal være i overensstemmelse med direktiv 2011/92/EU som 

ændret ved direktiv 2014/52/EU. Specifikt skal alle nye projekter, der kræver en VVM, godkendes i 

henhold til lov om tilvejebringelse af oplysninger om miljøet og dets beskyttelse, offentlig deltagelse 

i miljøbeskyttelse og miljøkonsekvensvurderinger som ændret ved lov af 30. marts 2021 om ændring 

af denne lov og visse andre love. Bestemmelserne i »Retningslinjer for afhjælpende foranstaltninger 

for projekter, der medfinansieres af EU-fonde, som er berørt af overtrædelsen 2016/2046«, som 

meddelt Polen den 23. februar 2021 (ref. Ares(2021)1423319), skal tages i betragtning ved 

gennemførelsen af alle investeringsprojekter, for hvilke der blev anmodet om eller udstedt en 

miljøafgørelse eller en bygge- eller udviklingstilladelse inden ikrafttrædelsen af loven af 30. marts 

2021. 
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E.1.  Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte 

E1.1 Øget brug af miljøvenlig transport 

Formålet med foranstaltningen er at reducere emissionerne af drivhusgasser og luftforurenende 

stoffer fra transport og øge andelen af alternative brændstoffer. 

Denne foranstaltning består af i) en lov om køb af nulemissionsbusser, ii) støtte til udvikling af planer 

for bæredygtig bytrafik, iii)  en tilskudsordning for støtte til elkøretøjer og iv) nye registreringer af 

elektriske køretøjer. 

E1.1.1 Støtte til en lavemissionsøkonomi 

Det overordnede mål med investeringen er at bidrage til udviklingen af en lavemissions- og 

nulemissionsøkonomi ved at støtte industrien i sektorerne for ren mobilitet og energi. Det specifikke 

mål med investeringen er at øge udvalgte sektorers potentiale til at udvikle nul- og 

lavemissionsproduktløsninger.  

Disse mål skal forfølges gennem oprettelse af et særligt finansielt instrument (fond) til ovennævnte 

industriprojekter. Understøttede produkter og teknologier kan navnlig omfatte forsknings- og 

innovationsprocesser, teknologioverførsel og samarbejde mellem virksomheder med fokus på 

lavemissionsøkonomi med fokus på innovative lav- og nulemissionsløsninger inden for bæredygtig 

mobilitet og nulemissions- og lavemissionsenergikilder.  

Denne fond oprettes sammen med sin investeringsstrategi senest den 30. juni 2022.  

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre 

væsentlig skade (2021/C 58/01), udelukker udvælgelseskriterierne for det finansielle instrument 

følgende liste over aktiviteter: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder 

downstreamanvendelse aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå 

fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks iii) aktiviteter i 

forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg og anlæg til mekanisk-biologisk 

behandling og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. Mandatet skal 

desuden indeholde krav om, at der kun må udvælges aktiviteter, der er i overensstemmelse med 

relevant EU-miljølovgivning og national miljølovgivning.  

Denne foranstaltning suppleres af foranstaltning E3.1.1 Facilitet til støtte for en 

lavemissionsøkonomi. 

E1.1.2 Nul- og lavemissionsbusser og -sporvogne 

Formålet med denne investering er at gøre den offentlige transport renere og gøre den mere attraktiv 

i forhold til privatbiler. Denne foranstaltning består i godkendelse eller levering af nulemissions- eller 

lavemissionsbusser og godkendelse eller levering eller erklæring om parathed til godkendelse af 

sporvogne. 

 

E2.1 Forbedring af jernbanesektorens konkurrenceevne 

Formålet med reformen er at øge jernbaneoperatørernes modstandsdygtighed og øge 

jernbanesektorens konkurrenceevne og effektivitet i Polens transportsektor. 

Dette skal opnås ved at fastlægge prioriteter for intermodal transport og forbedre kapaciteten til at 

planlægge og gennemføre jernbanetransportprojekter. Det skal også opnås ved at sætte 

infrastrukturforvalterne i stand til at nedsætte afgifterne for adgang til infrastrukturen og kompensere 

infrastrukturforvalterne for nedsættelserne af disse afgifter. 
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Reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2022. 

Reformen har også til formål at forbedre jernbanernes levedygtighed i forhold til andre 

transportformer ved at udvide vejafgiftssystemet til yderligere 1 400 km motorveje og 

motortrafikveje. 

E2.1.1 Jernbanestrækninger 

Formålet med denne investering er at øge jernbanetransportens kapacitet og hastighed. Denne 

foranstaltning består af anlægsarbejder på mindst 500 km jernbanelinjer og 180 flaskehalse (herunder 

niveaukrydsninger). 

 

E2.1.2 Jernbaners rullende materiel til passagertog 

Formålet med denne investering er at gøre jernbanetransport mere attraktiv og levedygtig. Denne 

foranstaltning består i (teknisk) godkendelse eller levering af rullende materiel. 

 

E2.1.3 Intermodale projekter 

Formålet med denne investering er at støtte intermodal transport. Denne foranstaltning består af 

investeringer i intermodale terminaler og rullende materiel. 

 

E2.2 Forbedring af transportsikkerheden 

Reformen har til formål at øge transportsikkerheden med fokus på sårbare transportbrugeres 

sikkerhed. 

Reformen skal bestå af et sæt lovgivningsmæssige ændringer, der indfører prioritet for fodgængere 

ved overgange, ensartet hastighed i bebyggede områder og minimumsafstand mellem køretøjer. Disse 

lovgivningsmæssige ændringer skulle træde i kraft senest den 31. december 2021. Fremskridt med 

reformen skal spores i forhold til et trafiksikkerhedsmål om et relativt fald i antallet af trafikdræbte 

og alvorligt tilskadekomne i overensstemmelse med EU's mål for trafiksikkerhed. 

E2.2.1 Investeringer i transportsikkerhed 

Formålet med denne investering er at øge trafiksikkerheden, bl.a. ved at fremme brugen af 

fartskrivere. Denne foranstaltning består af: i) arbejder på trafiksikkerhedshotspots, ii) anlæggelse af 

omfartsveje og iii) installation af automatiske vejovervågningsanordninger. 

E2.2.2 Digitalisering af transport 

Formålet med denne investering er at indføre digitale løsninger for at gøre jernbaner og offentlig 

transport mere attraktive og effektive. Denne foranstaltning består i installation eller opdatering af 

mobile enheder i European Rail Traffic Management System (ERTMS), installation af dynamiske 

passagerinformationssystemer (SDIP), arbejde på jernbaneoverkørsler og indførelse af automatisk 

kontrol af jernbanekontrolpunkter. 
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E.2.  Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte 

 

Seq. 

Antal 

Relateret 

foranstaltnin

g (reform 

eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer 

(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer (for mål) 
Vejledende tidsplan 

for færdiggørelse Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

 

Måleenhed 
Reference

scenarie 
Målsætning Kvartal År 

E1G E1.1 Øget 

brug af 

miljøvenlig 

transport 

Milepæl Ikrafttræden af en lov 

om køb af 

nulemissionsbusser  

Bestemmelse i 

en lov, der 

angiver dens 

ikrafttræden 

   Spørgsmå

l 1 

2025 Ikrafttræden af en lov, der (med visse 

undtagelser) pålægger kommuner med over 100 

000 indbyggere og enheder, som disse 

kommuner har indgået kontrakt med eller 

overdraget at levere kollektiv personbefordring 

i byområder ad vej, en retlig forpligtelse til at 

købe nulemissionsbusser, når de udfører deres 

tjenester i kommuner med over 100 000 

indbyggere.  

E2G E1.1 Øget 

brug af 

miljøvenlig 

transport 

Milepæl Foranstaltninger til 

støtte for udviklingen 

af planer for 

bæredygtig bytrafik 

og 

infrastrukturministerie

ts vedtagelse af 

incitamenter til 

gennemførelse af 

planer for bæredygtig 

bytrafik, der yder 

teknisk og finansiel 

støtte til alle 

funktionelle 

byområder 

Bestemmelse 

om ikrafttræden 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Spørgsmå

l 1 

2023 Indførelse af foranstaltninger til støtte for 

udvikling og gennemførelse af planer for 

bæredygtig bytrafik. 

Disse foranstaltninger skal omfatte: 

- en ny struktur for støtte til gennemførelse 

af planer for bæredygtig bytrafik med et 

styringsudvalg for planer for bæredygtig 

bytrafik for at stimulere udviklingen og 

gennemførelsen af planer for bæredygtig 

bytrafik  

- et kompetencecenter for planer for 

bæredygtig bytrafik under 

infrastrukturministeriet, som yder 

rådgivning og finansiel støtte til lokale 

offentlige enheder  

- den befuldmægtigede for planer for 

bæredygtig bytrafik i 

infrastrukturministeriet.  

Den nye ramme skal gøre det muligt at yde 

passende teknisk og finansiel støtte til enheder, 

der er interesserede i udarbejdelsen af planerne 

for bæredygtig bytrafik, og skal forbedre de 
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Seq. 

Antal 

Relateret 

foranstaltnin

g (reform 

eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer 

(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer (for mål) 
Vejledende tidsplan 

for færdiggørelse Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

 

Måleenhed 
Reference

scenarie 
Målsætning Kvartal År 

aktiviteter, som den centrale administration 

gennemfører på dette område. 

E4aG E1.1 Øget 

brug af 

miljøvenlig 

transport 

Milepæl Tilskudsordning for 

EV-støtte 

Offentliggørelse 

af 

tilskudsordninge

n/tilskudsordnin

gerne 

   Spørgsmå

l 2 

2025 Der offentliggøres en indkaldelse af 

ansøgninger om tilskudsordninger til støtte for 

køb, leje eller leasing af nulemissionselektriske 

køretøjer i klasse M1, M2 og N1.  

 

For køretøjer i klasse M1 gælder følgende: 

• må ikke overstige 40 000 PLN pr. 

slutmodtager for fysiske personer og 

enkeltmandsvirksomheder.  

• må ikke overstige 40 000 PLN pr. 

køretøj i tilfælde af nationalparker.  

For køretøjer i klasse M2 og N1 gælder 

følgende: 

• ydes i form af tilskud til 

enkeltmandsvirksomheder, ikke-

statslige organisationer, pleje- og 

uddannelsesinstitutioner og -centre, 

læge- og uddannelsesfaciliteter og 

nationalparker. 

• må ikke overstige 600 000 PLN pr. 

køretøj i klasse M2 og 70 000 PLN pr. 

køretøj i klasse N1. 

E4cG E1.1. Øget 

brug af 

miljøvenlig 

transport  

Milepæl Udbetaling(er) under 

EV-støtteordningen/-

ordningerne 

Udbetaling(er) 

af midler 

   Spørgsmå

l 2 

2026 246 375 000 EUR udbetales under 

støtteordningen/støtteordningerne for elbiler. 

E5G E1.1 Øget 

brug af 

miljøvenlig 

transport 

Mål Byer med vedtagne 

planer for bæredygtig 

bytrafik 

  Nummer 0 30 Spørgsmå

l 2 

2025 Antal byer med en vedtaget plan for bæredygtig 

bytrafik.  
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Seq. 

Antal 

Relateret 

foranstaltnin

g (reform 

eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer 

(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer (for mål) 
Vejledende tidsplan 

for færdiggørelse Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

 

Måleenhed 
Reference

scenarie 
Målsætning Kvartal År 

E7G E1.1 Øget 

brug af 

miljøvenlig 

transport 

Mål Elektriske køretøjer   Nummer 0 10 041 Spørgsmå

l 2 

2026 Minimumsantallet af nyregistrerede elektriske 

køretøjer i Polen (biler, busser eller tunge 

køretøjer) efter den 1. februar 2020.  

E8G E1.1.1 Støtte 

til en 

lavemissionsø

konomi 

Milepæl Oprettelse af et 

finansielt instrument 

(fond) for nul-

/lavemissionsmobilitet 

og energi 

Fondens 

godkendelse og 

registrering, 

fondens 

styrende 

organers 

godkendelse af 

investeringsstrat

egien 

   Spørgsmå

l 2 

2022 Oprettelse af det finansielle instrument 

("fonden") til støtte for lavemissionsøkonomien 

i Polen, herunder tilhørende 

investeringsstrategi/-politik. Sidstnævnte skal 

vedtages af fondens styrende organer, være i 

overensstemmelse med Kommissionens 

vejledende notat af 22. januar 2021 vedrørende 

finansielle instrumenter og omfatte 

udvælgelseskriterier for at sikre overholdelse af 

den tekniske vejledning om "ikke at gøre 

væsentlig skade" (2021/C 58/01) for støttede 

transaktioner under denne foranstaltning 

gennem anvendelse af bæredygtighedskontrol, 

en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse 

af den relevante EU-lovgivning og nationale 

miljølovgivning. Navnlig skal de støttede 

investeringers overensstemmelse med 

habitatdirektivets artikel 6, stk. 3, og artikel 12 

og fugledirektivets artikel 5 sikres, og der skal 

om nødvendigt foretages en 

miljøkonsekvensvurdering (VVM) eller 

screening i overensstemmelse med VVM-

direktivet. Fonden yder støtte til finansielle 

instrumenter (egenkapital eller gæld) til 

investeringsprojekter vedrørende forsknings- 

og innovationsprocesser, teknologioverførsel 

og samarbejde mellem virksomheder med 

fokus på lavemissionsøkonomi, 

modstandsdygtighed over for og tilpasning til 

klimaændringer med fokus på innovative lav- 

og nulemissionsløsninger inden for bæredygtig 

mobilitet og nul- og lavemissionsenergikilder 
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Seq. 

Antal 

Relateret 

foranstaltnin

g (reform 

eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer 

(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer (for mål) 
Vejledende tidsplan 

for færdiggørelse Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

 

Måleenhed 
Reference

scenarie 
Målsætning Kvartal År 

(undtagen komprimeret naturgas og flydende 

naturgas), der primært gennemføres af SMV'er 

og midcapselskaber. Forvaltningen af fonden 

overdrages til en fondsforvalter, der udvælges 

ved offentligt udbud. 

Fondsinvesteringskomitéen oprettes og er 

ansvarlig for at godkende projekter fra endelige 

modtagere (investorer) som foreslået af 

fondsforvalteren på grundlag af markedsbehov 

og på en åben og markedskonform måde. 

Fondens struktur skal gøre det muligt at 

mobilisere private midler. De underliggende 

retsakter skal sikre, at eventuelle tilbageførsler 

(dvs. renter på lånet, egenkapitalforrentning 

eller tilbagebetalt hovedstol minus dermed 

forbundne omkostninger) i forbindelse med 

disse instrumenter anvendes til de samme 

politiske mål, herunder efter 2026, eller til at 

tilbagebetale lån fra genopretnings- og 

resiliensfaciliteten. 

E14G E1.1.2 Nul- og 

lavemissionsb

usser og -

sporvogne  

Mål Nulemissions- og 

lavemissionsbusser og 

-sporvogne  

  Nummer 0 388 Spørgsmå

l 3 

2026 Accept og/eller levering af mindst 360 nul- 

eller lavemissionsbusser. 

Mindst 28 sporvogne er godkendt og/eller 

leveret eller erklæret klar til godkendelse. 

E15G E2.1 

Forbedring af 

jernbanesektor

ens 

konkurrenceev

ne 

Milepæl Ikrafttræden af en 

retsakt om ændring af 

jernbanetransportlove

n, der sikrer 

jernbaneoperatørernes 

modstandsdygtighed. 

Ministeriel afgørelse 

om fastsættelse af 

prioriteter for 

Bestemmelse i 

lov om ændring 

af 

jernbanetranspo

rtloven med 

angivelse af 

dens 

ikrafttræden og 

infrastrukturmin

   Fjerde 

kvartal 

2022 En retsakt om ændring af 

jernbanetransportloven skal gøre det muligt for 

infrastrukturforvalterne at nedsætte afgifterne 

for adgang til infrastrukturen og kompensere 

infrastrukturforvalterne for 

afgiftsnedsættelserne. Udviklingen af 

intermodal transport fremmes ved hjælp af 

følgende foranstaltninger: planlægning, 

koordinering af programmer, innovation, 
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Seq. 

Antal 

Relateret 

foranstaltnin

g (reform 

eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer 

(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer (for mål) 
Vejledende tidsplan 

for færdiggørelse Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

 

Måleenhed 
Reference

scenarie 
Målsætning Kvartal År 

intermodal transport 

og fjernelse af 

flaskehalse for at 

fremme jernbanernes 

kapacitet 

isterens 

vedtagelse af 

afgørelse om 

flaskehalse. 

investeringer, der fører til øget intermodal 

kapacitet, samt etablering af en intermodal 

enhed i infrastrukturministeriet. Netstatussen 

analyseres med vægt på flaskehalse, og 

infrastrukturministeren træffer afgørelse om 

prioriteter for fjernelse af flaskehalse, der fører 

til en forøgelse af jernbanekapaciteten. 

E16G E2.1 

Forbedring af 

jernbanesektor

ens 

konkurrenceev

ne 

Mål Etablering af 

vejafgiftssystem på 

nye veje  

  kilometer 0 1 400 Fjerde 

kvartal 

2024 Længden af nye veje, der er omfattet af 

vejafgiftssystemet, og som omfatter både 

motorveje og motortrafikveje. 

E17G E2.1.1 

Jernbanestræk

ninger 

Milepæl Undertegnelse af 

kontrakter 

Underskrevne 

kontrakter  

   Fjerde 

kvartal 

2024 Kontrakter om bygge- og anlægsarbejder på 

mindst 500 km jernbanestrækninger. 

E18G E2.1.1 

Jernbanestræk

ninger 

Mål Arbejder på 500 km 

jernbanestrækninger 

  Nummer 0 500 Spørgsmå

l 3 

2026 (Teknisk) godkendelse af bygge- og 

anlægsarbejder for mindst én af følgende 

brancher: infrastruktur eller signaler eller 

energi på mindst 500 km jernbanestrækninger. 

E18aG E2.1.1 

Jernbanestræk

ninger 

Mål Arbejder på 180 

flaskehalse  

 Nummer 0 180 Spørgsmå

l 3 

2026 (Teknisk) godkendelse af arbejder på mindst 

180 flaskehalse (herunder niveaukrydsninger). 

E19G E2.1.2 

Jernbaners 

rullende 

materiel til 

passagertog 

Milepæl Undertegnelse af 

kontrakter om 

rullende materiel til 

passagertog 

Underskrevne 

kontrakter 

   Fjerde 

kvartal 

2024 Der skal indgås kontrakter om levering af 

mindst 77 regionale rullende 

materielenheder/elektriske togsæt udstyret med 

ERTMS (European Rail Traffic Management 

System) . 

 

Der skal underskrives en eller flere kontrakter 

om levering af mindst 56 

nulemissionslokomotiver og 248 vogne mellem 

den polske regering og det nationale polske 

jernbaneselskab PKP IC. 

E20G E2.1.2 

Jernbaners 

Mål Rullende 

jernbanemateriel 

  Nummer 0 381 Spørgsmå

l 3 

2026 (Teknisk) godkendelse og/eller levering af 

mindst 56 lokomotiver og mindst 248 vogne.  
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Seq. 

Antal 

Relateret 

foranstaltnin

g (reform 

eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer 

(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer (for mål) 
Vejledende tidsplan 

for færdiggørelse Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

 

Måleenhed 
Reference

scenarie 
Målsætning Kvartal År 

rullende 

materiel til 

passagertog 

 

(Teknisk) godkendelse og/eller levering af 

mindst 77 regionale rullende 

materielenheder/elektriske togsæt. 

E22G E2.1.3 

Intermodale 

projekter 

Mål Investeringer i 

intermodale 

terminaler og rullende 

materiel 

  Nummer  200 Spørgsmå

l 3 

2026 (Teknisk) godkendelse og/eller levering af 

investeringer i mindst 5 intermodale terminaler 

(f.eks. bygværker eller samlearbejder eller 

indkøb af udstyr eller installationer) og 

(teknisk) godkendelse og/eller levering af 

mindst 200 enheder rullende materiel. Kun 

investeringstyper, der er omfattet af Europa-

Kommissionens statsstøtteafgørelse SA.109124 

(2023/N), er støtteberettigede under dette mål. 

E23G E2.2 

Forbedring af 

transportsikke

rheden 

Milepæl Ikrafttræden af 

retsakter, der indfører: 

prioritering af 

fodgængere ved 

overkørsler, ensartet 

hastighed i bebyggede 

områder, 

minimumsafstand 

mellem køretøjer, 

trafiksikkerhedsmål 

inden 2030 (-50 % 

trafikdræbte) 

Bestemmelser i 

retsakterne om 

ikrafttrædelse 

   Fjerde 

kvartal 

2021 Der indføres følgende lovændringer til fremme 

af trafiksikkerheden: prioritering af fodgængere 

ved overkørsler, indførelse af ensartet 

hastighedsgrænse i byområder (50 km/t) og 

minimumsafstand mellem køretøjer på 

motorveje og motortrafikveje (halv hastighed i 

meter). Det overordnede mål for 

trafiksikkerhed fastsættes i det nationale 

trafiksikkerhedsprogram, der sigter mod en 

reduktion på 50 % i antallet af trafikdræbte 

senest i 2030 i forhold til 2019 i 

overensstemmelse med EU's forpligtelse. 

E24G E2.2.1 

Investeringer i 

transportsikke

rhed 

Mål Anlæg af omfartsveje 

og forbedring af 

trafiksikkerhedshotspo

ts 

  Nummer 0 10 km 

omfartsveje, 

125 hotspots 

Fjerde 

kvartal 

2023 Forbedring af 125 trafiksikkerhedshotspots og 

anlæggelse af 10 km omfartsveje.  

E25G E2.2.1 

Investeringer i 

transportsikke

rhed 

Mål Anlæg af omfartsveje, 

anlægsarbejder på 

trafiksikkerhedshotspo

ts, installation af 

automatiske 

vejovervågningsanord

ninger 

  Nummer 10 km 

omfartsvej

e, 125 

hotspots 

90 km 

omfartsveje, 

305 hotspots, 

128 enheder 

Spørgsmå

l 3 

2026 Anvendelsestilladelse(r) eller 

godkendelsesprotokol(ler), der er udstedt til 

anlæggelse af 90 km omfartsveje. 

 

(Teknisk) accept af værker på 305 hotspots. 
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Seq. 

Antal 

Relateret 

foranstaltnin

g (reform 

eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer 

(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer (for mål) 
Vejledende tidsplan 

for færdiggørelse Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

 

Måleenhed 
Reference

scenarie 
Målsætning Kvartal År 

(Teknisk) godkendelse af installation af 128 

automatiske vejovervågningsanordninger. 

E28G E2.2.2 

Digitalisering 

af transport 

Mål Installation eller 

opdatering af mobile 

ERTMS-enheder, 

installation af SDIP, 

indførelse af 

automatisk kontrol af 

jernbanekontrolpunkte

r og arbejder på 

jernbaneoverkørsler 

  Nummer 0 199 Spørgsmå

l 3 

2026 (Teknisk) accept og/eller levering af: i) 

installation eller opdatering af 7 mobile 

enheder i European Rail Traffic Management 

System (ERTMS), ii) installation af mindst 52 

dynamiske passagerinformationssystemer 

(SDIP), iii) arbejde på jernbaneoverkørsler på 

mindst 112 steder, iv) indførelse af automatisk 

kontrol af jernbanekontrolsteder på mindst 28 

steder. 
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E.3.  Beskrivelse af reformerne og investeringerne i forbindelse med lånet 

 

E1.2 Øge andelen af nul- og lavemissionstransport, forebygge og mindske transportens negative 

indvirkning på miljøet 

Formålet med reformen er at mindske transportens miljø- og sundhedsmæssige virkninger.  

Denne foranstaltning består i vedtagelsen af en retsakt, der fastsætter en forpligtelse til at indføre 

lavemissionstransportzoner i byer med mere end 100 000 indbyggere, hvor der er et overskud af 

skadelige stoffer (NO2) i forhold til EU's grænseværdier for luftforurening, og oprettelsen af 

lavemissionstransportzoner. 

 

E1.2.1 Offentlig transport i byer (sporvogne) 

Formålet med denne investering er at øge udbuddet af offentlig transport i byerne. Denne 

foranstaltning består i godkendelse af sporvogne. 

 

E2.3 Forbedring af transporttilgængelighed, sikkerhed og digitale løsninger 

Reformen har til formål at øge tilgængeligheden af transport. 

Den skal bestå af en fremskyndet gennemførelse af forordning 1371/2007 om jernbanepassagerers 

rettigheder og om tilpasning af det rullende materiel til bevægelseshæmmede passagerer. Reformen 

træder i kraft senest den 31. december 2022. 

Reformen skal også omfatte relevante bestemmelser om opgradering af nationalt og internationalt 

rullende materiel med krav til passagerer med handicap. Reformen træder i kraft senest den 30. juni 

2024. 

 

E3.1.1 Facilitet til støtte for en lavemissionsøkonomi 

Formålet med denne investering er at bidrage til udviklingen af en lavemissions- og 

nulemissionsøkonomi ved at støtte industriprojekter inden for ren mobilitet og energisektorerne. 

Denne foranstaltning består i en offentlig investering i en facilitet, der skal fungere ved at yde 

egenkapitalinvesteringer direkte til den private sektor samt til den offentlige sektor, der er involveret 

i lignende aktiviteter. 
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E.4.  Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet 

Seq. 

Antal 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/mål Navn 

Kvalitative 

indikatorer (for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer (for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

færdiggørelse Beskrivelse af hver milepæl og hvert 

mål 
Måleenh

ed 

Referenc

escenarie 
Målsætning Kvartal År 

E1L E1.2 Øge andelen 

af nul- og 

lavemissionstrans

port, forebygge 

og mindske 

transportens 

negative 

indvirkning på 

miljøet 

Milepæl Ikrafttræden af en 

retsakt, der indfører en 

forpligtelse til 

lavemissionszoner for 

udvalgte, mest 

forurenede byer  

Bestemmelse i 

retsakten med 

angivelse af dens 

ikrafttræden  

   Spørgsmå

l 2 

2024 Retsakten fastsætter en forpligtelse fra 

første kvartal 2025 til at oprette 

lavemissionstransportzoner i byer med 

mere end 100 000 indbyggere, hvor der er 

et overskud af skadelige stoffer (NO2) i 

forhold til EU's luftforureningstærskler.  

 

Retsakten skal præcisere, at denne 

forpligtelse gælder for alle byer med 

mere end 100 000 indbyggere, som 

overskrider de grænser for luftkvaliteten, 

der er fastsat i den luftkvalitetsrapport, 

som det generelle 

miljøbeskyttelsesinspektorat skal 

udarbejde senest den 30. april hvert år, og 

at der skal oprettes 

lavemissionstransportområder i sådanne 

byer fra den 1. januar året efter. 

 

Retsakten skal også fortsat give mulighed 

for at indføre lavemissionstransportzoner 

i alle byområder, uanset antallet af 

indbyggere.  

E2L E1.2 Øge andelen 

af nul- og 

lavemissionstrans

port, forebygge 

og mindske 

transportens 

negative 

indvirkning på 

miljøet 

Milepæl Transportzoner med 

lave emissioner  

Etablering af 

lavemissionstrans

portzoner 

   Fjerde 

kvartal 

2025 Der oprettes lavemissionstransportzoner i 

byer med mere end 100 000 indbyggere, 

hvor luftkvalitetstærsklerne er 

overskredet, som identificeret i den 

seneste luftkvalitetsrapport fra det 

generelle miljøbeskyttelsesinspektorat, 

der er tilgængelig fra 2025.  
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Seq. 

Antal 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/mål Navn 

Kvalitative 

indikatorer (for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer (for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

færdiggørelse Beskrivelse af hver milepæl og hvert 

mål 
Måleenh

ed 

Referenc

escenarie 
Målsætning Kvartal År 

E4L E1.2.1 Offentlig 

transport i byer 

(sporvogne) 

Mål Sporvogne    Nummer 0 88 Spørgsmå

l 1 

2026 Protokoller, der bekræfter accept af 88 

sporvogne. 

E5L E2.3 Forbedring 

af 

transporttilgænge

lighed, sikkerhed 

og digitale 

løsninger 

Milepæl Ikrafttræden af en 

retsakt om forbedring 

af passagerrettigheder i 

forbindelse med krav 

til rullende materiel 

Bestemmelse i 

retsakterne om 

ikrafttrædelse 

   Fjerde 

kvartal 

2022 Tekniske og funktionelle standarder for 

jernbaneinvesteringer indføres ved en 

retsakt for at sikre passende 

infrastrukturløsninger, der opfylder 

bevægelseshæmmede passagerers behov. 

Med henblik herpå ophæver retsakten de 

relevante nationale bestemmelser om 

fravigelse af forordning (EF) nr. 

1371/2007 om jernbanepassagerers 

rettigheder og forpligtelser. 

E6L E2.3 Forbedring 

af 

transporttilgænge

lighed, sikkerhed 

og digitale 

løsninger 

Milepæl Forpligtelse til at 

opgradere nationalt og 

internationalt rullende 

materiel med krav til 

passagerer med 

handicap 

Bestemmelse i 

retsakten om 

ikrafttrædelse 

   Spørgsmå

l 2 

2024 Ikrafttræden af de relevante bestemmelser 

om tilpasning af jernbanernes rullende 

materiel til kravene til 

passagerrettigheder, tilpasning til 

forordning 2021/782, artikel 9, stk. 3 

(hvor modernisering er berettiget og 

rationel med hensyn til det rullende 

materiels forventede driftslevetid) for 

nationalt og internationalt rullende 

materiel, der skal opgraderes til 

passagerer med handicap, og forbedring 

af passagerernes rettigheder. 
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Seq. 

Antal 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/mål Navn 

Kvalitative 

indikatorer (for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer (for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

færdiggørelse Beskrivelse af hver milepæl og hvert 

mål 
Måleenh

ed 

Referenc

escenarie 
Målsætning Kvartal År 

E7L E3.1.1 Facilitet 

til støtte for en 

lavemissionsøko

nomi 

Milepæl Gennemførelsesaftale Undertegnelse af 

gennemførelsesaf

talen 

   Spørgsmå

l 1 

2025 Undertegnelse af gennemførelsesaftalen 

med den nationale fond for 

miljøbeskyttelse og vandforvaltning. 

Gennemførelsesaftalen skal omfatte 

facilitetens investeringspolitik, hvori det 

præciseres, at 

• Faciliteten forvaltes af den nationale 

fond for miljøbeskyttelse og 

vandforvaltning (NFOŚiGW). 

• Faciliteten skal fungere ved at yde 

egenkapitalinvesteringer direkte til 

den private sektor samt til den 

offentlige sektor, der er involveret i 

lignende aktiviteter. 

• formålet med faciliteten er at bidrage 

til at øge produktionskapaciteten for 

nye nulemissionskøretøjer og 

infrastruktur til udvikling af 

elektromobilitet samt industrianlæg 

og -løsninger, der er rettet mod 

produktion og lagring af 

nulemissionsenergi 

• støttede produkter og teknologier 

kan navnlig omfatte forsknings- og 

innovationsprocesser 

teknologioverførsel og samarbejde 

mellem virksomheder med fokus på 

lavemissionsøkonomi med fokus på 

innovative lav- og 

nulemissionsløsninger inden for 

bæredygtig mobilitet og 

nulemissions- og 

lavemissionsenergikilder 
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Seq. 

Antal 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/mål Navn 

Kvalitative 

indikatorer (for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer (for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

færdiggørelse Beskrivelse af hver milepæl og hvert 

mål 
Måleenh

ed 

Referenc

escenarie 
Målsætning Kvartal År 

• støttemodtagerne skal være 

virksomheder, herunder SMV'er og 

midcapselskaber 

• i overensstemmelse med princippet 

om ikkeforskelsbehandling kan 

offentlige enheder, der udøver 

aktiviteter svarende til de private 

enheder, der er omfattet af den 

finansielle ordning, også accepteres 

som endelige støttemodtagere under 

den finansielle ordning   

• Facilitetens endelige 

investeringsbeslutning træffes af et 

investeringsudvalg eller et andet 

relevant tilsvarende ledelsesorgan og 

godkendes med et flertal af 

stemmerne fra medlemmer, der er 

uafhængige af regeringen. 

E9L E3.1.1 Facilitet 

til støtte for en 

lavemissionsøko

nomi 

Milepæl Undertegnelse af 

finansieringsaftalerne 

Undertegnelse af 

finansieringsaftal

er 

   Spørgsmå

l 1 

2026 Undertegnelse af finansieringsaftalerne 

med de endelige støttemodtagere for et 

beløb, der er nødvendigt for at anvende 

mindst 75 % af genopretnings- og 

resiliensfacilitetens investeringer i 

faciliteten. 

E10L E3.1.1 Facilitet 

til støtte for en 

lavemissionsøko

nomi 

Milepæl Afslutning af 

egenkapitalinvestering

er 

Overførselscertifi

kater 

   Spørgsmå

l 2 

2026 Overførsel af 1 068 537 519 EUR til de 

endelige støttemodtagere og et 

forvaltningsgebyr til den nationale fond 

for miljøbeskyttelse og vandforvaltning. 
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F. KOMPONENT F: "FORBEDRING AF INSTITUTIONERNES KVALITET OG BETINGELSERNE FOR 

GENNEMFØRELSE AF GENOPRETNINGS- OG RESILIENSPLANEN" 

Polen står over for en række langvarige udfordringer i forbindelse med investeringsklimaet, navnlig med 

hensyn til det polske retssystem samt beslutnings- og lovgivningsprocesser.  

Denne komponent har derfor primært til formål at forbedre investeringsklimaet og skabe betingelserne for en 

effektiv gennemførelse af den polske genopretnings- og resiliensplan. Med henblik herpå har reformerne til 

formål at: styrke visse aspekter af domstolenes uafhængighed og upartiskhed afhjælpe situationen for de 

dommere, der er berørt af afgørelserne fra disciplinærafdelingen ved den øverste domstol i disciplinærsager 

og sager om retslig immunitet, med henblik på deres genindsættelse efter en positiv fornyet prøvelse ved den 

nye afdeling, der skal gennemføres straks styrke høringen af arbejdsmarkedets parter i lovgivningsprocessen 

øge anvendelsen af konsekvensanalyser i lovgivningsprocessen mindske anvendelsen af hasteprocedurer i 

lovgivningsprocessen sikre en passende høring af arbejdsmarkedets parter og interessenter i forbindelse med 

gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen, herunder gennem nedsættelse af et overvågningsudvalg, 

og sikre anvendelsen af risikovurderingsværktøjet Arachne i forbindelse med gennemførelsen af 

genopretnings- og resiliensplanen. 

Komponenten bidrager til at efterkomme den landespecifikke henstilling om at "forbedre de 

lovgivningsmæssige rammer, navnlig ved at styrke den rolle, som høringer af arbejdsmarkedets parter og 

offentlige høringer spiller i lovgivningsprocessen" (landespecifik henstilling 3 fra 2019) og "styrke 

investeringsklimaet, navnlig ved at sikre retsvæsenets uafhængighed" samt "sikre effektive offentlige høringer 

og inddragelse af arbejdsmarkedets parter i den politiske beslutningsproces" (landespecifik henstilling 4 fra 

2020). 

 

F1-retssystemet 

Hovedformålet med reformerne er at højne standarden for retsbeskyttelse og forbedre investeringsklimaet i 

Polen samt at støtte det interne kontrolsystem, der er omhandlet i artikel 22 i Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) 2021/241, ved at styrke garantierne for domstolenes uafhængighed og upartiskhed. 

Reformen skal føre til en styrkelse af uafhængigheden og upartiskheden for domstole og dommere, der er 

oprettet ved lov i overensstemmelse med artikel 19 i TEU og den relevante gældende EU-ret. I 

overensstemmelse med artikel 24, stk. 3, i forordning (EU) 2021/241 gennemføres enhver anden reform uden 

at svække dette resultat og påvirke nedenstående elementer negativt. 

 

F1.1 Reform, der styrker domstolenes uafhængighed og upartiskhed 

Reformen skal: 

a) i alle sager vedrørende dommerne, herunder disciplinærsager og sager om ophævelse af retslig 

immunitet, fastlægge omfanget af kompetencen for afdelingen ved den øverste domstol, bortset fra 

den eksisterende disciplinærafdeling, der opfylder kravene i artikel 19, stk. 1, i TEU. Dette skal sikre, 

at ovennævnte sager behandles af en uafhængig og upartisk domstol, der er oprettet ved lov, mens den 

skønsmæssige beføjelse til at udpege den disciplinærdomstol, der har kompetence i første instans i 

sager vedrørende dommere ved de almindelige domstole, afgrænses — 

b) præcisere omfanget af dommeres disciplinære ansvar ved at sikre, at polske domstoles ret til at indgive 

anmodninger om præjudicielle afgørelser til EU-Domstolen ikke begrænses. En sådan anmodning kan 

ikke begrunde, at der indledes en disciplinærsag mod en dommer 

c) selv om dommerne stadig kan holdes ansvarlige for forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af deres 

erhverv, herunder åbenlyse og grove lovovertrædelser, fastslå, at indholdet af retsafgørelser ikke 

klassificeres som en disciplinær forseelse 
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d) sikre, at det er muligt for en kompetent domstol at indlede en kontrol inden for rammerne af en retssag 

af, om en dommer opfylder kravene om at være uafhængig, upartisk og »oprettet ved lov« i henhold 

til artikel 19 i TEU, hvis der opstår alvorlig tvivl på dette punkt, og at en sådan kontrol ikke 

klassificeres som en disciplinær forseelse 

e) styrke parternes processuelle garantier og beføjelser i disciplinærsager vedrørende dommere gennem 

i) at sikre, at disciplinærsager mod dommere ved de almindelige domstole behandles inden for en 

rimelig frist, 

ii) at fastsætte mere præcise regler om stedlig kompetence for de domstole, der behandler 

disciplinærsagerne, for at sikre, at den relevante domstol kan fastlægges direkte i overensstemmelse 

med retsakten og 

iii) at sikre, at udpegelsen af en forsvarsadvokat i disciplinærsager vedrørende en dommer sker inden 

for en rimelig frist, samt at give forsvarsadvokaten tid til at forberede sig grundigt til at udføre sine 

opgaver i den givne sag. Samtidig udsætter retten sagens behandling, hvis den tiltalte dommer eller 

dennes forsvarer er behørigt begrundet fraværende. 

Reformen træder i kraft ved udgangen af andet kvartal af 2022.  

 

F1.2 Reform med henblik på at afhjælpe situationen for dommere, der er berørt af afgørelser truffet af 

den øverste domstols disciplinærafdeling i disciplinærsager og sager om retslig immunitet 

Reformen skal sikre, at dommere, der er berørt af afgørelser truffet af den øverste domstols disciplinærafdeling, 

har adgang til prøvelse af deres sager. Sådanne sager, der allerede er afgjort af disciplinærafdelingen, prøves 

af en domstol, der opfylder kravene i artikel 19, stk. 1, i TEU, i overensstemmelse med de regler, der skal 

vedtages på grundlag af ovennævnte reform. I den lovgivningsmæssige retsakt fastsættes det, at den første 

høring af retten med henblik på at træffe afgørelse i disse sager skal finde sted senest tre måneder efter 

modtagelsen af anmodningen fra den dommer, der anmoder om fornyet prøvelse, og at sagerne skal afgøres 

senest tolv måneder efter modtagelsen af en sådan anmodning. De sager, der stadig verserer for 

disciplinærafdelingen, henvises til yderligere behandling ved retten og i overensstemmelse med de regler, der 

er fastsat inden for rammerne af ovennævnte sag. 

Reformen træder i kraft ved udgangen af andet kvartal af 2022. 

Begge ovennævnte reformer med en afslutningsdato i andet kvartal 2022 skal være opfyldt, inden den første 

betalingsanmodning indgives til Kommissionen, og skal være en forudsætning for enhver betaling i henhold 

til artikel 24 i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten. 

 

F2.1 Forbedring af lovgivningsprocessen 

Formålet med reformen er at vedtage en ændring af Sejmens, Senatets og Ministerrådets forretningsorden. 

 

F3.1 Forbedring af betingelserne for gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen  

For at sikre en korrekt høring af arbejdsmarkedets parter og interessenter i forbindelse med gennemførelsen af 

genopretnings- og resiliensplanen skal reformen omfatte ikrafttrædelsen af en lovgivningsmæssig retsakt om 

oprettelse af et overvågningsudvalg bestående af interessenter og arbejdsmarkedets parter, der er involveret i 

gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen.  

Overvågningsudvalget har til opgave at føre tilsyn med den effektive gennemførelse af genopretnings- og 

resiliensplanen. Den lovgivningsmæssige retsakt skal indeholde en bestemmelse, der gør det til et retligt krav 
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at høre overvågningsudvalget under gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen. Reformen skal også 

omfatte vedtagelse af retningslinjer for reglerne for inddragelse af interessenter og arbejdsmarkedets parter i 

programmeringen, gennemførelsen, overvågningen og evalueringen af genopretnings- og resiliensplanen. 

Reformen skal også omfatte indførelse af et datalagringssystem i overensstemmelse med artikel 22, stk. 2, litra 

d), i forordning (EU) 2021/241 for at muliggøre indsamling, lagring og overvågning af data om milepæle og 

mål, herunder på slutmodtagerniveau. De data, der kommer fra dette registersystem, skal indgå i Arachne-

systemet, som skal anvendes i forbindelse med revisioner og kontroller for at forebygge, opdage og korrigere 

interessekonflikter, svig, korruption og dobbeltfinansiering. Denne milepæl skal være opfyldt, inden den første 

betalingsanmodning indgives til Kommissionen, og skal være en forudsætning for enhver betaling i henhold 

til artikel 24 i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten. 

Endelig skal reformen også omfatte udarbejdelse af en analyse af arbejdsbyrden med henblik på vurdering af 

den administrative kapacitet til at koordinere og gennemføre genopretnings- og resiliensplanen.  

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2024. 
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F.2.  Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte 

 

Seq. 

Antal 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer (for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer (for 

mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

færdiggørelse 
Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Måleenhe

d 

Reference

scenarie 

Måls

ætnin

g 

Kvartal År 

F1G F1.1 Reform, 

der styrker 

domstolenes 

uafhængighed 

og upartiskhed 

Milepæl Ikrafttræden af 

en reform, der 

styrker 

domstolenes 

uafhængighed 

og upartiskhed 

Bestemmelse i 

retsakten om 

ikrafttrædelse 

   Spørgsm

ål 2 

2022 Ikrafttræden af en reform, der skal: 

a) i alle sager vedrørende dommerne, herunder 

disciplinærsager og sager om ophævelse af retslig 

immunitet, fastlægge omfanget af kompetencen for 

afdelingen ved den øverste domstol, bortset fra den 

eksisterende disciplinærafdeling, der opfylder kravene 

i artikel 19, stk. 1, i TEU. Dette skal sikre, at 

ovennævnte sager behandles af en uafhængig og 

upartisk domstol, der er oprettet ved lov, mens den 

skønsmæssige beføjelse til at udpege den 

disciplinærdomstol, der har kompetence i første 

instans i sager vedrørende dommere ved de 

almindelige domstole, afgrænses — 

b) præcisere omfanget af dommeres disciplinære ansvar 

ved at sikre, at polske domstoles ret til at indgive 

anmodninger om præjudicielle afgørelser til EU-

Domstolen ikke begrænses. En sådan anmodning kan 

ikke begrunde, at der indledes en disciplinærsag mod 

en dommer 

c) selv om dommerne stadig kan holdes ansvarlige for 

forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af deres 

erhverv, herunder åbenlyse og grove lovovertrædelser, 

fastslå, at indholdet af retsafgørelser ikke klassificeres 

som en disciplinær forseelse 

d) sikre, at det er muligt for en kompetent domstol at 

indlede en kontrol inden for rammerne af en retssag af, 

om en dommer opfylder kravene om at være 

uafhængig, upartisk og »oprettet ved lov« i henhold til 

artikel 19 i TEU, hvis der opstår alvorlig tvivl på dette 
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Seq. 

Antal 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer (for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer (for 

mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

færdiggørelse 
Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Måleenhe

d 

Reference

scenarie 

Måls

ætnin

g 

Kvartal År 

punkt, og at en sådan kontrol ikke klassificeres som en 

disciplinær forseelse 

e) styrke parternes processuelle garantier og beføjelser i 

disciplinærsager vedrørende dommere gennem 

(i) sikre, at disciplinærsager mod dommere ved de 

almindelige domstole behandles inden for en 

rimelig frist 

 

(ii) at fastsætte mere præcise bestemmelser om den 

stedlige kompetence for de domstole, der 

behandler disciplinærsagerne, for at sikre, at den 

relevante domstol kan fastlægges direkte i 

overensstemmelse med retsakten og 

 

(iii) at sikre, at udpegelsen af en forsvarsadvokat i 

disciplinærsager vedrørende en dommer sker 

inden for en rimelig frist, samt at give 

forsvarsadvokaten tid til at forberede sig 

grundigt til at udføre sine opgaver i den givne 

sag. Samtidig udsætter retten sagens behandling, 

hvis den tiltalte dommer eller dennes forsvarer 

er behørigt begrundet fraværende. 

F2G F1.2 Reform 

med henblik 

på at afhjælpe 

situationen for 

dommere, der 

er berørt af 

afgørelser 

Milepæl Ikrafttræden af 

en reform med 

henblik på at 

afhjælpe 

situationen for 

dommere, der er 

berørt af 

Bestemmelse i 

retsakten om 

ikrafttrædelse 

   Spørgsm

ål 2 

2022 Ikrafttræden af en reform, der skal sikre, at dommere, der er 

berørt af afgørelser truffet af den øverste domstols 

disciplinærafdeling, har adgang til at prøve deres sager. 

Sådanne sager, der allerede er afgjort af 

disciplinærafdelingen, prøves af en domstol, der opfylder 

kravene i artikel 19, stk. 1, i TEU, i overensstemmelse med 

de regler, der skal vedtages på grundlag af milepæl F1G 
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Seq. 

Antal 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer (for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer (for 

mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

færdiggørelse 
Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Måleenhe

d 

Reference

scenarie 

Måls

ætnin

g 

Kvartal År 

truffet af den 

øverste 

domstols 

disciplinærafd

eling i 

disciplinærsag

er og sager om 

retslig 

immunitet 

afgørelser truffet 

af 

disciplinærafdeli

ngen ved den 

øverste domstol 

i 

disciplinærsager 

og sager om 

retslig 

immunitet  

ovenfor. I den lovgivningsmæssige retsakt fastsættes det, at 

den første høring af retten med henblik på at træffe afgørelse 

i disse sager skal finde sted senest tre måneder efter 

modtagelsen af anmodningen fra den dommer, der anmoder 

om fornyet prøvelse, og at sagerne skal afgøres senest tolv 

måneder efter modtagelsen af en sådan anmodning. De sager, 

der stadig verserer for disciplinærafdelingen, henvises til 

yderligere behandling ved retten og i overensstemmelse med 

de regler, der er fastsat inden for rammerne af ovennævnte 

sag. 

F3G F1.2 Reform 

med henblik 

på at afhjælpe 

situationen for 

dommere, der 

er berørt af 

afgørelser 

truffet af den 

øverste 

domstols 

disciplinærafd

eling i 

disciplinærsag

er og sager om 

retslig 

immunitet 

Milepæl Reform med 

henblik på at 

afhjælpe 

situationen for 

dommere, der er 

berørt af 

afgørelser truffet 

af 

disciplinærafdeli

ngen ved den 

øverste domstol 

i 

disciplinærsager 

og sager om 

retslig 

immunitet  

Sager, der er 

blevet afgjort 

   Fjerde 

kvartal 

2023 Alle revisionssager, der iværksættes i overensstemmelse med 

milepæl F2G, skal afgøres, medmindre der foreligger 

behørigt begrundede ekstraordinære omstændigheder. 

F4G F2.1 

Forbedring af 

lovgivningspro

cessen 

Milepæl Ikrafttræden af 

ændringer af 

Sejmens, 

Senatets og 

Ministerrådets 

forretningsorden  

Bestemmelser i 

retsakterne om 

ikrafttrædelse 

   Spørgsm

ål 3 

2022 Ikrafttræden af ændringer af Sejms forretningsorden, som 

skal begrænse anvendelsen af hasteprocedurer til begrundede 

tilfælde og indføre et krav om, at der, bortset fra begrundede 

tilfælde, skal foretages en konsekvensanalyse og en offentlig 

høring for lovforslag foreslået af stedfortrædere. 

 

Ikrafttræden af ændringer af forretningsordenen  

Procedure i Ministerrådet, der begrænser anvendelsen af 

hasteprocedurer til begrundede tilfælde. 
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Seq. 

Antal 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer (for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer (for 

mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

færdiggørelse 
Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Måleenhe

d 

Reference

scenarie 

Måls

ætnin

g 

Kvartal År 

Ikrafttræden af ændringer af senatets forretningsorden, der 

for lovforslag foreslået af senatet indfører et krav om, at der, 

undtagen i begrundede tilfælde, skal foretages en 

konsekvensanalyse. 

 

F5G F3.1 

Forbedring af 

betingelserne 

for 

gennemførelse

n af 

genopretnings- 

og 

resiliensplanen 

Milepæl Ikrafttræden af 

en retsakt, der 

opretter et 

overvågningsud

valg og 

pålægger det at 

føre tilsyn med 

den effektive 

gennemførelse 

af 

genopretnings- 

og 

resiliensplanen 

Bestemmelse i 

retsakten om 

ikrafttrædelse 

   Spørgsm

ål 1 

2022 Efter en offentlig høring træder en retsakt i kraft, som skal: 
1) nedsætte et overvågningsudvalg, der har til opgave at 

overvåge den effektive gennemførelse af genopretnings- og 

resiliensplanen, og som består af interessenter og 

arbejdsmarkedets parter, der er berørt af gennemførelsen af 

genopretnings- og resiliensplanen, herunder repræsentanter 

for organer, der repræsenterer civilsamfundet og fremmer 

grundlæggende rettigheder og ikkeforskelsbehandling 
2) Gøre det til et retligt krav at høre overvågningsudvalget 

under gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen. 

F6G F3.1 

Forbedring af 

betingelserne 

for 

gennemførelse

n af 

genopretnings- 

og 

resiliensplanen 

Milepæl Vedtagelse af 

vejledningen fra 

ministeren med 

ansvar for 

regional 

udvikling om 

reglerne for 

inddragelse af 

interessenter og 

arbejdsmarkedet

s parter i 

gennemførelsen 

af 

genopretnings- 

og 

resiliensplanen 

Offentliggørelse 

af vejledningen på 

webstedet for 

ministeriet for 

udviklingsfonde 

og regionalpolitik 

   Spørgsm

ål 2 

2022 Efter en offentlig høring vedtagelse af vejledningen for at 

sikre effektiv inddragelse af interessenter og 

arbejdsmarkedets parter i programmeringen, 

gennemførelsen, overvågningen og evalueringen af 

genopretnings- og resiliensplanen. 

Vejledningen skal harmonisere de foranstaltninger, der skal 

træffes af de institutioner, der er ansvarlige for 

gennemførelsen af reformer og investeringer i henhold til 

genopretnings- og resiliensplanen. 

Vejledningen skal omfatte mekanismer til overvågning og 

evaluering af inddragelsen af interessenter og 

arbejdsmarkedets parter. 

F7G F3.1 

Forbedring af 

Milepæl Sikring af en 

effektiv revision 

Revisionsrapport, 

der bekræfter 

   Spørgsm

ål 2 

2022 Der skal være etableret et registersystem til overvågning af 

gennemførelsen af genopretnings- og resiliensfaciliteten, 
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Seq. 

Antal 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer (for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer (for 

mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

færdiggørelse 
Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Måleenhe

d 

Reference

scenarie 

Måls

ætnin

g 

Kvartal År 

betingelserne 

for 

gennemførelse

n af 

genopretnings- 

og 

resiliensplanen 

og kontrol inden 

for rammerne af 

gennemførelsen 

af 

genopretnings- 

og 

resiliensfacilitet

en, der beskytter 

Unionens 

finansielle 

interesser 

datalagringssyste

mets funktioner 

som skal være operationelt. Systemet skal som minimum 

omfatte følgende funktioner:  
a) indsamling af data og overvågning af opfyldelsen af 

milepæle og mål  
b) indsamling, lagring og sikring af adgang til de data, der 

kræves i henhold til artikel 22, stk. 2, litra d), nr. i)-iii), i 

forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten.  

Alle relevante nationale og europæiske organer skal have 

adgang til disse data med henblik på revision og kontrol. 

Dataene fra dette datalagringssystem skal hvert kvartal 

indlæses i Arachne-systemet. Arachne-systemet anvendes 

under revisioner og kontroller til at forebygge, opdage og 

korrigere interessekonflikter, svig, korruption og 

dobbeltfinansiering. 

F8G F3.1 

Forbedring af 

betingelserne 

for 

gennemførelse

n af 

genopretnings- 

og 

resiliensplanen 

Milepæl En analyse af 

arbejdsbyrden 

udarbejdet af 

ministeriet for 

udviklingsfonde 

og 

regionalpolitik.  

En analyse af 

arbejdsbyrden 

udarbejdet af 

ministeriet for 

udviklingsfonde 

og regionalpolitik  

   Spørgsm

ål 2 

2024 Der foretages en analyse af arbejdsbyrden for de institutioner, 

der er involveret i gennemførelsen af genopretnings- og 

resiliensplanen. Hvis analysen af arbejdsbyrden viser, at der 

er behov for yderligere personale, vedtages en 

regeringsafgørelse om at tildele yderligere stillinger til de 

institutioner, der koordinerer og gennemfører genopretnings- 

og resiliensplanen. 
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G. KOMPONENT G: »REPOWEREU« 

REPowerEU-komponenten har til formål at bidrage til at mindske afhængigheden af fossile brændstoffer i 

Polen og yderligere muliggøre energiomstillingen ved at støtte udbredelsen af vedvarende energikilder og øge 

elnettenes kapacitet til at integrere disse energikilder. Disse mål muliggøres også gennem foranstaltninger til 

forbedring af energieffektiviteten, herunder for boliger. Komponenten har også til formål at forbedre 

energiforsyningssikkerheden. 

I den forbindelse har foranstaltningerne i komponenten til formål at efterkomme de landespecifikke 

henstillinger, der blev udstedt til Polen inden for rammerne af det europæiske semester i 2022 og 2023. De 

påtænkte foranstaltninger bidrager navnlig til at fremskynde omstillingen til ren energi, navnlig ved at 

strømline tilladelsesprocedurerne for hurtigere udbredelse af vedvarende energi, ved at udvide og opgradere 

nettene for at muliggøre den nybyggede kapacitet inden for vedvarende energi, ved at støtte ellagringsfaciliteter 

og ved at tilskynde til investeringer i transmissions- og distributionsnet i landdistrikterne for at øge kapaciteten 

til at tilslutte nye vedvarende energikilder til nettet og ved at støtte udviklingen af havvindmølleparker. Det 

bidrager også til at fjerne hindringer for udviklingen af lokale VE-fællesskaber og støtte deres udbredelse. 

Dette bidrager til effektivt at efterkomme henstillingerne om at fremskynde udfasningen af fossile brændstoffer 

og udbredelsen af vedvarende energi, reformere den retlige ramme for tilladelser til nettilslutning og for 

vedvarende energikilder, herunder energifællesskaber, biomethan og vedvarende brint (landespecifik 

henstilling 6.1-6.2 i 2022, landespecifik henstilling 4.1-4.2 i 2023). For at gennemføre henstillingerne om 

fremme af bæredygtige offentlige transportformer (landespecifik henstilling 4.4 i 2023) og udbredelsen af 

elektriske køretøjer (landespecifik henstilling 6.4 i 2022) omfatter komponenten foranstaltninger til 

dekarbonisering af transportsektoren, navnlig ved at erstatte forurenende køretøjer til offentlig transport i 

byområder med nulemissionskøretøjer og gennem vedtagelse af en handlingsplan for grøn transport i 

overensstemmelse med EU's klimamål. Desuden omfatter komponenten foranstaltninger til støtte for 

integrerede renoveringstjenester i hjemmet og udfasning af fossile brændstoffer inden for boligopvarmning i 

overensstemmelse med anbefalingerne om at fremme energibesparelser, øge investeringerne i 

energieffektivitet i bygninger og dekarbonisere varmeforsyningen inden for fjernvarme for at bekæmpe 

energifattigdom (landespecifik henstilling 6.3. 2022 og landespecifik henstilling 4.3. 2023). Komponenten har 

også til formål at ajourføre de sektorspecifikke kvalifikationsrammer for den grønne omstilling som tilskyndet 

i henstillingerne om at intensivere den politiske indsats med henblik på at tilvejebringe og erhverve de 

færdigheder og kompetencer, der er nødvendige for den grønne omstilling (landespecifik henstilling 4.5 2023). 

Endelig har en målrettet investering i gasinfrastruktur til formål at imødekomme Polens umiddelbare behov 

for forsyningssikkerhed på en forholdsmæssig og målrettet måde. Energistøttefonden har til formål at 

mobilisere private investeringer og forbedre adgangen til finansiering i de sektorer, der er afgørende for 

energiomstillingen. Dette bidrager til at imødekomme anbefalingerne om at øge de offentlige investeringer i 

digital omstilling og energisikkerhed, herunder ved at gøre brug af genopretnings- og resiliensfaciliteten, 

REPowerEU og andre EU-fonde. (landespecifik henstilling 1.2 i 2022 og landespecifik henstilling 1.3 i 2023).  

De fleste foranstaltninger i komponenten har en grænseoverskridende eller flerlandedimension. Flere 

foranstaltninger sikrer energiforsyningen i Unionen som helhed, navnlig de reformer, der har til formål at lette 

udbredelsen af vedvarende energikilder, herunder fra energifællesskaber, og tilslutningen af sådanne 

energikilder til elnettet. Desuden omfatter komponenten investeringer, der har til formål at gavne projekter 

vedrørende vedvarende energi og forbedre integrationen af vedvarende energi i nettet. Andre reformer og 

investeringer bidrager til at øge tempoet i renoveringen af bygninger og forbedre energieffektiviteten og 

dermed mindske afhængigheden af fossile brændstoffer og reducere energiefterspørgslen. Disse 

foranstaltninger udgør også et bidrag til den bredere energi- og klimaindsats på EU-plan. 

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i 

artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de 

afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske 

vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (C(2023) 6454 final), mens princippet om ikke at gøre væsentlig 

skade ikke finder anvendelse på foranstaltning G3.2.1. "Opførelse af naturgasinfrastruktur for at sikre 

energisikkerheden" i overensstemmelse med artikel 21c, stk. 6, litra f), i forordning (EU) 2021/241. 
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G1.  Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte 

 

Delkomponent G1.1 — Fremme af investeringer i vedvarende energikilder  

Delkomponenten har til formål at tilskynde til udvikling af anlæg til vedvarende energi, der drives af 

energifællesskaber, navnlig ved at forbedre rammen for at tilskynde til fremskyndet udbredelse af sådanne 

fællesskaber. Denne delkomponent omfatter også foranstaltninger til støtte for ellagring med henblik på at 

integrere vedvarende energikilder i nettet og foranstaltninger til styrkelse af den administrative og 

organisatoriske kapacitet i de institutioner, der er involveret i gennemførelsen af REPowerEU-reformer og -

investeringer og i processerne for projekter vedrørende vedvarende energi. 

 

G1.1.1 Fastlæggelse af gunstige lovgivningsmæssige rammer for energifællesskaber 

Formålet med reformen er at tackle udfordringerne i de lovgivningsmæssige rammer for energifællesskaber i 

Polen. Denne foranstaltning består i offentliggørelse af en analyse af de retlige, organisatoriske og 

administrative hindringer for udvikling af energifællesskaber, energiklynger eller energikooperativer. 

 

G1.1.2 Støtte til opskalering af energifællesskaber 

Formålet med denne investering er at støtte forøgelsen af vedvarende energikilder, der gennemføres af 

energifællesskaber, herunder energiklynger, energikooperativer og andre energifællesskaber.  

Denne foranstaltning består af: i) tilskudsaftaler indgået med modtagere under forinvesteringsdelen og ii) 

tilskudsaftaler indgået med modtagere under investeringsdelen.  

 

G1.1.3 Energilagringssystemer (ikketilbagebetalingspligtig støtte) 

Formålet med denne investering er at sikre kontinuitet i elforsyningen til kunderne og øge effektiviteten af 

anvendelsen af vedvarende energikilder. Denne foranstaltning består i installation af et 

batterienergilagringssystem (BESS). 

 

G1.1.4 Støtte til institutioner, der gennemfører REPowerEU-reformer og -investeringer 

Formålet med denne investering er at øge den administrative og organisatoriske kapacitet hos centrale 

offentlige institutioner, der er involveret i støtten til REPowerEU-reformerne og -investeringerne. Denne 

foranstaltning består i i) oprettelse af 106 nye stillinger i administrationen med tildelte opgaver, herunder 

arbejde med REPowerEU-reformerne og investeringer ,, ii) finansiel støtte til NGO'er, der gennemfører 

kapacitetsopbygningsprojekter til støtte for REPowerEU-reformerne og -investeringerne, og iii) afslutning af 

en testfase af et IT-værktøj med henblik på at støtte energireguleringskontoret i overvågningen af 

energiinfrastrukturen, netudviklingen og forvaltningen af støtteordningen for vedvarende energikilder. 
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Delkomponent G1.2 — Revision af elnettene for at fremskynde integrationen af vedvarende energikilder 

Delkomponenten har til formål at indføre værktøjer og opgraderinger til fremskyndet udvikling af nye anlæg, 

der producerer elektricitet fra vedvarende energikilder. Dette indebærer fjernelse af hindringer for tilslutning 

til net samt opbygning af ny infrastruktur og opgradering af de eksisterende net for at bringe vedvarende energi 

fra det sted, hvor den produceres, til det sted, hvor den anvendes. 

 

G1.2.1 Reguleringsmæssige løsninger til fremskyndet integration af vedvarende energi i distributionsnet 

Formålet med denne reform er at støtte prioriterede investeringer i netudvikling med henblik på at mindske 

hindringerne for udviklingen af vedvarende energikilder. Denne foranstaltning består i offentliggørelse af en 

lovramme, der gør det muligt for energireguleringskontoret at identificere prioriterede investeringer i 

netudvikling og afspejle prioriterede investeringer i distributionsnettariffer. 

 

G1.2.2 Fjernelse af hindringer for integration af vedvarende energikilder i elnet 

Formålet med denne reform er at fjerne lovgivningsmæssige hindringer for integrationen af vedvarende 

energikilder i eltransmissions- og distributionsnettene. Denne foranstaltning består i i) etablering af en retlig 

ramme for tilslutning af flere vedvarende energikilder til et enkelt tilslutningspunkt, og ii) ikrafttrædelsen af 

retsakt(er) vedrørende behandling af anmodninger om tilslutning.  

 

G1.2.3 Transmissionsnet og intelligent elinfrastruktur 

Formålet med denne investering er at udvide, modernisere og digitalisere transmissionsnettene og lette 

integrationen af vedvarende energi i elektricitetssystemet.  

Denne foranstaltning består af: i) opførelse eller modernisering af eltransmissionslinjer, ii) nye, udvidede eller 

opgraderede (under)stationer i eltransmissionsnettet, iii) installation af et centralt informationssystem for 

energimarkedet (CSIRE) og systemer til overvågning af effektkvaliteten og iv) installation af tre nye, 

opgraderede eller udvidede IT-systemer til transmissionssystemoperatøren.  

 

G1.2.4 Opførelse eller modernisering af eldistributionsnet 

Formålet med denne investering er at støtte opførelse, modernisering og digitalisering af eldistributionsnet, 

der hovedsagelig betjener landdistrikter, med henblik på at muliggøre tilslutning af nye vedvarende 

energikilder i disse områder. 

Denne foranstaltning består i etablering eller modernisering af distributionsnet.  

 

Delkomponent G1.3 – Udvikling af bæredygtig transport 

Delkomponenten har til formål at støtte bæredygtig transport.  

 

G1.3.2 Kollektiv nulemissionstransport (busser) 

Formålet med denne investering er at gøre den offentlige transport renere og gøre den mere attraktiv. 

Investeringen består i levering af nulemissionsbusser. 
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G2.  Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte 

Delkomponent G1.1 — Fremme af investeringer i vedvarende energikilder 

Seq. 

Antal 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/m

ål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer (for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer (for 

mål) 

Vejledende tidsplan 

for færdiggørelse 

Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Måleenhe

d 

Referenc

escenarie 

Måls

ætnin

g 

Kvartal År 

G1G G1.1.1 

Fastlæggelse af 

gunstige 

lovgivningsmæ

ssige rammer 

for 

energifællesska

ber   

Milepæl Analyse af 

hindringerne for 

udvikling af 

energifællesskaber, 

energikooperativer 

eller energiklynger  

Offentliggørelse af 

analyser  

   Spørgsm

ål 3 

2024 Offentliggørelse af en analyse af de retlige, 

organisatoriske og administrative hindringer for 

udvikling af energifællesskaber, energiklynger 

eller energikooperativer. Analysen skal også 

indeholde forslag til en række løsninger til 

afhjælpning af disse hindringer. 

G2G G1.1.2 Støtte til 

opskalering af 

energifællesska

ber 

Milepæl Indkaldelse af forslag 

til 

investeringsstøtteprogr

ammet 

Lancering af 

indkaldelse af 

forslag til 

energifællesskaber, 

der er interesserede i 

at modtage støtte 

under 

investeringsdelen 

   Fjerde 

kvartal 

2023 Der iværksættes en åben, gennemsigtig og 

konkurrencedygtig indkaldelse af forslag, der er 

tilgængelig for energikooperativer, 

energifællesskaber og energiklynger, med det 

formål at tildele støtte til forskellige typer 

modtagere på en afbalanceret måde.  

G3G G1.1.2 Støtte til 

opskalering af 

energifællesska

ber 

Mål Enheder, der modtager 

støtte under 

præinvesteringsdelen 

 Nummer 0 162 Spørgsm

ål 1 

2025 Antal tilskudsaftaler, der er indgået med 

modtagere under forinvesteringsdelen. 

G5G G1.1.2 Støtte til 

opskalering af 

energifællesska

ber 

Mål Enheder, der støttes 

inden for 

investeringsdelen 

 Nummer 0 20 Fjerde 

kvartal 

2025 Antal tilskudsaftaler indgået med modtagere 

under investeringsdelen. 

G6G G1.1.3 

Energilagringss

ystemer 

(ikketilbagebeta

lingspligtig 

støtte) 

Milepæl Installation af 

batterienergilagringssy

stem(er) (BESS) og 

højspændingskabler 

Godkendelsesprotok

oller for anlæggene  

   Spørgsm

ål 3 

2026 Godkendelsesprotokoller for installation af 

batteribaserede energilagringssystemer med en 

samlet kapacitet på mindst 1 800 MWh og for 

installation af højspændingskabler.  

G7G G1.1.4 Støtte til 

institutioner, 

Mål Forøgelse af den 

administrative 

 Nummer 0 106 Fjerde 

kvartal 

2024 Der er oprettet mindst 106 nye stillinger i 

administrationen med tildelte opgaver, herunder 
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Seq. 

Antal 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/m

ål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer (for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer (for 

mål) 

Vejledende tidsplan 

for færdiggørelse 

Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Måleenhe

d 

Referenc

escenarie 

Måls

ætnin

g 

Kvartal År 

der 

gennemfører 

REPowerEU-

reformer og -

investeringer 

kapacitet til at 

gennemføre 

REPowerEU-reformer 

og -investeringer 

arbejde med REPowerEU-reformerne og-

investeringerne. 

G8G G1.1.4 Støtte til 

institutioner, 

der 

gennemfører 

REPowerEU-

reformer og -

investeringer 

Mål NGO'er, der 

gennemfører 

kapacitetsopbygningsp

rojekter  

 Nummer 0 15 Fjerde 

kvartal 

2025 Mindst 15 NGO'er modtager finansiel støtte til 

at gennemføre kapacitetsopbygningsprojekter 

til støtte for REPowerEU-reformer og -

investeringer.  

G11G G1.1.4 Støtte til 

institutioner, 

der 

gennemfører 

REPowerEU-

reformer og -

investeringer 

Milepæl IT-værktøj til 

Energitilsynet 

Afslutning af en 

testfase for et IT-

værktøj til 

energireguleringskon

toret 

   Spørgsm

ål 2 

2026 Godkendelsesprotokol, der bekræfter 

afslutningen af en testfase for et IT-værktøj til 

energireguleringskontoret. 
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Delkomponent G1.2 — Revision af elnettene for at fremskynde integrationen af vedvarende energikilder 

Seq. 

Antal 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer (for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer (for 

mål) 

Vejledende tidsplan 

for færdiggørelse 

Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Måleenhe

d 

Reference

scenarie 

Måls

ætnin

g 

Kvartal År 

G12G G1.2.1 

Reguleringsmæssi

ge løsninger til 

fremskyndet 

integration af 

vedvarende energi 

i distributionsnet 

Milepæl Offentliggørelse af den 

nye reguleringsmodel 

for prioriterede 

investeringer i 

netudvikling 

Regelsættet blev 

offentliggjort  

   Fjerde 

kvartal 

2024 Offentliggørelse af en lovramme, der gør det 

muligt for energireguleringskontoret at 

identificere prioriterede investeringer i 

netudvikling og afspejle prioriterede 

investeringer i distributionsnettariffer. 

G13G G1.2.2 Fjernelse 

af hindringer for 

integration af 

vedvarende 

energikilder i 

elnet 

Milepæl Ikrafttræden af den 

retlige ramme, der 

muliggør kabelpooling 

Bestemmelse i 

ændringsretsakten 

med angivelse af 

dens ikrafttræden 

   Fjerde 

kvartal 

2023 Ændringer af lov om vedvarende energikilder 

og energiloven, der gør det muligt at tilslutte 

flere vedvarende energikilder til elnettet ved et 

enkelt tilslutningspunkt. De nye regler skal gøre 

det muligt for producenter af vedvarende 

energi, der indgår en aftale på de betingelser, 

der er fastsat i energiloven, at dele en 

tilslutning, dvs. anvende den samme 

tilslutningskapacitet på et tilslutningspunkt, 

samtidig med at muligheden for at indgå 

kontrakter om salg af den producerede energi 

bevares. Derudover ændres loven om 

vedvarende energikilder. Ændringerne skal gøre 

det muligt for enheder, der er omfattet af 

støtteordninger for vedvarende energikilder, at 

dele deres tilslutningskapacitet med andre 

anlæg, der er tilsluttet ved samme 

tilslutningspunkt, uden at miste den ret til 

støtte, der er fastsat i nævnte lov. Blandt de 

anlæg, der deler et enkelt tilslutningspunkt, skal 

kun ét kunne drage fordel af en støtteordning. 

G14G G1.2.2 Fjernelse 

af hindringer for 

integration af 

vedvarende 

energikilder i 

elnet 

Milepæl Ikrafttræden af 

retsakt(er) vedrørende 

tilslutninger til nettet 

Bestemmelser i 

retsakten/retsaktern

e med angivelse af 

deres ikrafttræden 

   Fjerde 

kvartal 

2025 Retsakt(er) træder i kraft, der kræver, at 

eltransmissions- og distributionsoperatører, der 

betjener mindst hundrede tusinde tilkoblede 

kunder, skal: 
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Seq. 

Antal 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer (for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer (for 

mål) 

Vejledende tidsplan 

for færdiggørelse 

Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Måleenhe

d 

Reference

scenarie 

Måls

ætnin

g 

Kvartal År 

• Etablere et ensartet sæt regler, herunder om 

kriterier og tidsfrister for behandling af 

anmodninger om tilslutning. 

• Offentliggøre følgende oplysninger: i) 

disponibel nettilslutningskapacitet ii) afviste 

tilslutningsanmodninger, herunder 

begrundelsen for afvisningen, og iii) det 

ensartede regelsæt 

• Tillad elektronisk indsendelse af 

anmodninger om forbindelse. 

G17G G1.2.3 

Transmissionsnet 

og intelligent 

elinfrastruktur 

Mål Længde af nyopførte 

eller moderniserede 

eltransmissionsnet (km) 

 Nummer 0 320 Spørgsm

ål 2 

2026 Antal km nybyggede eller moderniserede 

strækninger af eltransmissionsnettet (400 kV). 

G18G G1.2.3 

Transmissionsnet 

og intelligent 

elinfrastruktur 

Milepæl Undertegnelse af 

tilskudsaftaler mellem 

transmissionssystemope

ratøren (TSO) og 

myndighederne om 

opførelse eller 

modernisering af dele af 

eltransmissionsnettet 

Underskrevne 

tilskudsaftaler 

   Fjerde 

kvartal 

2024 Undertegnelse af tilskudsaftaler for projekter 

vedrørende opførelse eller modernisering af 

strækninger af eltransmissionsnettet, der 

repræsenterer 50 km strækninger af 220 kV 

eltransmissionsnet og 5 (under)stationer i 

eltransmissionsnettet. 

G19G G1.2.3. 

Transmissionsnet 

og intelligent 

elinfrastruktur 

Mål Længde af nyopførte 

eller moderniserede 

eltransmissionsnet (km) 

 Nummer 0 50 Spørgsm

ål 2 

2026 Antal km nybyggede eller moderniserede 

strækninger af eltransmissionsnettet (220 kV). 

G20G G1.2.3 

Transmissionsnet 

og intelligent 

elinfrastruktur 

Mål Udvidede, opgraderede 

eller nye 

(under)stationer i 

transmissionsnettet 

 Nummer 0 5 Spørgsm

ål 2 

2026 Antal udvidede, opgraderede eller nye 

(under)stationer i eltransmissionsnettet. 

G21G G1.2.3 

Transmissionsnet 

og intelligent 

elinfrastruktur 

Milepæl Det centrale 

informationssystem for 

energimarkedet 

(CSIRE) og  systemer 

Installation af et 

centralt 

informationssystem 

for energimarkedet 

(CSIRE) og 

   Spørgsm

ål 3 

2025 Installation af et centralt informationssystem for 

energimarkedet (CSIRE) og installation af 

systemer til overvågning af effektkvaliteten på 

48 understationer. 
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Seq. 

Antal 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer (for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer (for 

mål) 

Vejledende tidsplan 

for færdiggørelse 

Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Måleenhe

d 

Reference

scenarie 

Måls

ætnin

g 

Kvartal År 

til overvågning af 

effektkvaliteten 

installation af 

systemer til 

overvågning af 

effektkvaliteten på 

48 understationer 

G22G G1.2.3 

Transmissionsnet 

og intelligent 

elinfrastruktur 

Mål IT-systemer til 

transmissionssystemope

ratøren 

 Nummer 0 3 Fjerde 

kvartal 

2025 Tre nye, opgraderede eller udvidede IT-

systemer, herunder teknisk infrastruktur, til 

transmissionssystemoperatøren, herunder: 

• et datacenter 

• software til markedet for balancering af 

elektricitet 

• opgradering af SCADA- og EMS-

delsystemerne i DYSTER-systemet. 

G23G G1.2.4 Opførelse 

eller 

modernisering af 

eldistributionsnet  

Milepæl Identifikation og 

definition af projekter  

Internt dokument, 

der identificerer 

projekter til 

forbedring af 

distributionsnettene 

i Polen, 

underskrevet af den 

relevante 

myndighed 

   Fjerde 

kvartal 

2024 Projekter, der har til formål at forbedre de 

distributionsnet, der hovedsagelig betjener 

landdistrikterne, identificeres og beskrives i et 

endeligt dokument, der godkendes internt af 

den relevante polske myndighed. Dette 

dokument skal også for hvert projekt angive 

dets finansieringskilde, som ikke må omfatte 

andre EU-kilder. 

 

Tilsammen skal de udpegede projekter føre til 

opførelse eller modernisering af mindst 880 km 

distributionsnet (uanset spænding), herunder de 

tilhørende stationer.  

 

Alle identificerede projekter skal omfatte 

intelligente netfunktioner med henblik på at 

muliggøre tovejs digital kommunikation i 

realtid eller tæt på realtid, interaktiv og 

intelligent overvågning og styring af 

elproduktion, -transmission, -distribution og -

forbrug i et elnet og på denne måde bidrage til 

udviklingen af vedvarende energikilder. 
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Seq. 

Antal 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer (for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer (for 

mål) 

Vejledende tidsplan 

for færdiggørelse 

Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Måleenhe

d 

Reference

scenarie 

Måls

ætnin

g 

Kvartal År 

G24G G1.2.4 Opførelse 

eller 

modernisering af 

eldistributionsnet  

Mål Længde af nyopførte 

eller moderniserede 

distributionsnet (km) 

 Nummer 0 880 Spørgsm

ål 2 

2026 Antal kilometer nyopført eller  

moderniserede distributionsnet. 



  

159 

 

Delkomponent G1.3 – Udvikling af bæredygtig transport 

Seq. 

Antal 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer (for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer (for 

mål) 

Vejledende tidsplan 

for færdiggørelse 

Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Måleenhe

d 

Reference

scenarie 

Måls

ætnin

g 

Kvartal År 

G26G G1.3.2 Kollektiv 

nulemissionstrans

port (busser) 

Milepæl Nye 

nulemissionsbusser: 

underskrivelse af 

kontrakter 

Underskrevne 

kontrakter 

   Spørgsmål 

3 

2024 Der indgås kontrakter mellem de polske 

myndigheder og de støttemodtagende enheder 

(lokale myndigheder eller operatører af 

offentlig trafikbetjening) om køb af 1159 nye 

nulemissionsbusser. Kun el-, trolley- eller 

brintbusser må være understøttet. 

G27G G1.3.2 Kollektiv 

nulemissionstrans

port (busser) 

Mål Nulemissionsbusser   Nummer 0 1 044 Spørgsmål 

2 

2026 Levering af nulemissionsbusser (elektriske 

busser, trolleybusser eller brintbusser). 
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G3.  Beskrivelse af reformerne og investeringerne i forbindelse med lånestøtten  

 

Delkomponent G3.1 – Forbedring af udbredelsen af vedvarende energi, grønne færdigheder og 

energieffektivitet 

Delkomponenten har til formål at strømline tilladelsesprocedurerne for at fremskynde udbredelsen af 

vedvarende energi, fremskynde energieffektivitetsrenoveringer og tilskynde til omskoling af arbejdsstyrken i 

retning af grønne færdigheder. Den forventes også at tilskynde til private investeringer og forbedre adgangen 

til finansiering i energisektoren, herunder offshorevindenergi. 

 

G3.1.1 Strømlining af tilladelser til vedvarende energikilder 

Formålet med denne reform er at fremskynde installationen af vedvarende energikilder og strømliningen af 

tilladelsesprocedurerne. Denne foranstaltning består i i) offentliggørelse af en kortlægning af potentialet for 

vedvarende energi for teknologier til vedvarende energi, ii) ikrafttrædelsen af en eller flere retsakter om 

fastlæggelse af en retlig ramme for udpegning af områder til fremskyndelse af vedvarende energi, iii) 

ikrafttrædelsen af en beslutning om godkendelse af finansieringen af en IT-platform for tilladelsesprocedurer 

for anlæg til vedvarende energi og iv) den samlede installerede kapacitet i landbaserede vind- og solcelleanlæg 

på 30 GW. 

 

G3.1.2. Færdigheder med henblik på den grønne omstilling 

Formålet med reformen er at ændre kvalifikationsrammerne i sektorer, der er afgørende for den grønne 

omstilling. Denne foranstaltning består i at ændre de sektorspecifikke kvalifikationsrammer for byggeri, 

energi, vandforvaltning og affaldshåndtering og indarbejde dem i det integrerede kvalifikationssystem. 

 

G3.1.3. Øget energieffektivitet og fremskyndelse af udfasningen af fossile brændstoffer inden for 

opvarmning 

Formålet med reformen er at fremskynde renoveringen af boliger og udfasningen af fossile brændstoffer til 

opvarmning. Denne foranstaltning består i, at den nationale fond for miljøbeskyttelse og vandforvaltning 

ajourfører et eksisterende prioriteret program for at yde økonomisk støtte til udbydere af integrerede 

renoveringstjenester i hjemmet. 

 

G3.1.4. Støtte til det nationale energisystem (Energistøttefonden) 

 

Denne foranstaltning består af en offentlig investering i en facilitet, energistøttefonden, med henblik på at 

tilskynde til private investeringer og forbedre adgangen til finansiering i de sektorer i den polske økonomi, der 

bærer omkostningerne ved energiomstillingen direkte. Faciliteten fungerer ved at yde lån til den private sektor 

samt til offentlige enheder, der beskæftiger sig med lignende aktiviteter. Alle investeringer, der støttes af 

faciliteten, skal være i overensstemmelse med de relevante REPowerEU-mål, der er fastsat i artikel 21c, stk. 

3, i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten, med undtagelse af artikel 21c, stk. 3, litra a). På 

grundlag af investeringerne fra genopretnings- og resiliensfaciliteten har faciliteten til formål i første omgang 

at yde finansiering på mindst 15 045 143 508 EUR. 

 

Faciliteten forvaltes af Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) som gennemførelsespartner.  

 

Faciliteten omfatter følgende produktlinjer:  

• Direkte finansiering fra BGK: Denne budgetpost skal yde direkte lån til endelige støttemodtagere til 

finansiering af grønne projekter. Lånene ydes direkte af BGK. 
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For at gennemføre investeringen i faciliteten undertegner Polen og BGK en gennemførelsesaftale, der skal 

indeholde følgende indhold:  
 

1. Beskrivelse af facilitetens beslutningsproces: Facilitetens endelige investeringsbeslutning træffes af 

en investeringskomité eller et andet relevant tilsvarende ledelsesorgan og godkendes med et flertal af 

stemmerne fra medlemmer, der er uafhængige af regeringen.  

 

2. Centrale krav i den tilknyttede investeringspolitik, som omfatter:  

a) Beskrivelsen af de finansielle produkter og støtteberettigede endelige støttemodtagere.   

b) Kravet om, at alle støttede investeringer skal være økonomisk levedygtige.  

c) Kravet om at overholde princippet om ikke at gøre væsentlig skade som fastsat i den tekniske 

vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (C(2023) 6454 final). Det drejer sig navnlig om: 

i. Investeringspolitikken udelukker følgende liste over aktiviteter og aktiver fra 

støtteberettigelse: i) aktiviteter og aktiver i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder 

downstreamanvendelse,39 ii) aktiviteter og aktiver inden for rammerne af EU's 

emissionshandelssystem (ETS), der opnår forventede drivhusgasemissioner, som ikke er 

lavere end de relevante benchmarks,40 iii) aktiviteter og aktiver i forbindelse med 

affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg41 og anlæg til mekanisk-biologisk 

behandling42 og iv) aktiviteter og aktiver i forbindelse med minedrift.  

ii. Investeringspolitikken må kun støtte vedvarende brint i henhold til de relevante delegerede 

retsakter i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/2001 af 11. 

december 2018.  

iii. Investeringspolitikken må kun støtte produktion, transmission, distribution og lagring af 

bæredygtig biomethan i overensstemmelse med bæredygtighedskriterierne og kriterierne for 

besparelse af drivhusgasemissioner i artikel 29-31 og reglerne om fødevare- og foderbaserede 

biobrændstoffer i artikel 26 i det reviderede direktiv om vedvarende energi 2018/2001/EU og 

tilhørende gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter. For investeringer i transmission 

og distribution af bæredygtig biomethan skal der sikres overensstemmelse i 

investeringspolitikken med begrebet "intelligent gasnet" som defineret i forslaget til en 

revideret TEN-E-forordning (COM(2020) 824 final), og der skal indføres bestemmelser, der 

sikrer standarder for detektion og forebyggelse af lækage af metan og biomethan som en 

integreret del af sikkerhedskravene. 

iv. Investeringspolitikken må kun støtte energieffektivitetsrenovering af bygninger, der opnår 

primærenergibesparelser på mindst 30 %. 

v. Desuden skal investeringspolitikken kræve overholdelse af den relevante EU-lovgivning og 

nationale miljølovgivning for facilitetens endelige støttemodtagere. 

d) Kravet om, at facilitetens endelige støttemodtagere ikke må modtage støtte fra andre EU-

instrumenter til dækning af de samme omkostninger. 

 
39 Bortset fra a) aktiver og aktiviteter inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og 

distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om DNSH-

princippet (C(2023) 6454 final), og b) aktiviteter og aktiver i henhold til nr. ii), for hvilke anvendelsen af fossile brændstoffer er 

midlertidig og teknisk uundgåelig for den rettidige omstilling til en drift uden fossile brændstoffer. 
40 Hvis den aktivitet, der støttes, opnår fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, 

skal der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling til aktiviteter, der 

er omfattet af emissionshandelssystemet, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447. 
41 Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig 

med behandling af farligt affald, der ikke kan genanvendes, og på eksisterende anlæg, hvis foranstaltningerne under denne 

foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre 

materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af 

anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på 

anlægsniveau.  
42 Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk 

behandling, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller retrofitting til 

genanvendelsesaktiviteter af sorteret affald til kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne 

foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse 

af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.  
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3. Det beløb, der er omfattet af gennemførelsesaftalen, gennemførelsespartnerens gebyrstruktur og kravet 

om at geninvestere eventuelle tilbageførsler i overensstemmelse med facilitetens investeringspolitik, 

medmindre de anvendes til at servicere tilbagebetalinger af lån under genopretnings- og 

resiliensfaciliteten.  

 
4. Overvågnings-, revisions- og kontrolkrav, herunder:  

1. Beskrivelsen af gennemførelsespartnerens overvågningssystem til rapportering om den 

mobiliserede investering. 

2. Beskrivelsen af gennemførelsespartnerens procedurer, der skal sikre forebyggelse, afsløring 

og korrektion af svig, korruption og interessekonflikter. 

3. Forpligtelsen til at kontrollere støtteberettigelsen for hver operation i overensstemmelse med 

de krav, der er fastsat i gennemførelsesaftalen, inden den forpligter sig til at finansiere en 

operation. 

4. Forpligtelsen til at foretage risikobaserede efterfølgende revisioner i overensstemmelse med 

BGK's revisionsplan. Disse revisioner skal verificere i) at kontrolsystemerne er effektive, 

herunder afsløring af svig, korruption og interessekonflikter, ii) overholdelse af princippet om 

ikke at gøre væsentlig skade, statsstøttereglerne og kravene til klimamål og iii) at kravet om, 

at de endelige støttemodtagere under faciliteten ikke har modtaget støtte fra andre EU-

instrumenter til dækning af de samme omkostninger, overholdes. Revisionerne skal også 

kontrollere transaktionernes lovlighed, og at betingelserne i den gældende 

gennemførelsesaftale og finansieringsaftaler overholdes. 

 

5. Krav til klimainvesteringer, der gennemføres af gennemførelsespartneren: mindst 9 087 361 627 EUR 

af genopretnings- og resiliensfacilitetens investeringer i faciliteten skal bidrage til klimamålene i 

overensstemmelse med bilag VI til forordningen om genopretnings-43og resiliensfaciliteten. 
 

G3.1.5. Opførelse af havvindmølleparker (Offshore Wind Energy Fund) 

Denne foranstaltning består af en offentlig investering i en facilitet, offshorevindenergifonden, med henblik 

på at tilskynde til private investeringer og forbedre adgangen til finansiering i Polens offshorevindenergisektor. 

Faciliteten fungerer ved at yde lån direkte til den private sektor samt til offentlige enheder, der beskæftiger sig 

med lignende aktiviteter. På grundlag af investeringerne fra genopretnings- og resiliensfaciliteten har 

faciliteten til formål i første omgang at yde finansiering på mindst 2 226 154 567 EUR.  

 

Faciliteten forvaltes af Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) som gennemførelsespartner.  

 

Faciliteten omfatter følgende produktlinje:  

 

• Direkte finansiering fra BGK: Denne budgetpost skal yde direkte lån til private virksomheder, der 

producerer eller har til hensigt at producere elektricitet fra offshorevindenergi i en 

havvindmøllepark, samt til offentlige enheder, der udøver lignende aktiviteter. Lånene ydes direkte 

af BGK.   

 

For at gennemføre investeringen i faciliteten undertegner Polen og BGK en gennemførelsesaftale, der skal 

indeholde følgende indhold:  
 

1. Beskrivelse af facilitetens beslutningsproces: Facilitetens endelige investeringsbeslutning træffes af en 

investeringskomité eller et andet relevant tilsvarende ledelsesorgan og godkendes med et flertal af 

stemmerne fra medlemmer, der er uafhængige af regeringen.  

2. Centrale krav i den tilknyttede investeringspolitik, som omfatter:  

 
43 Slutmodtagere, der er tilknyttet specifikke projekter, skal fremlægge en begrundelse for det valgte interventionsområde for hvert 

støttet projekt sammen med en beskrivelse af projektet med henblik på beregning af klimabidraget. Gennemførelsespartneren skal også 

forelægge medlemsstaten en halvårlig rapport om gennemførelsen af hvert projekt/hver aktivitet. 
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1. Beskrivelsen af det finansielle produkt og de støtteberettigede endelige støttemodtagere.   

2. Kravet om, at alle støttede investeringer skal være økonomisk levedygtige.  

3. Kravet om at overholde princippet om ikke at gøre væsentlig skade som fastsat i den tekniske 

vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (C(2023) 6454 final). Investeringspolitikken udelukker 

navnlig følgende liste over aktiviteter og aktiver fra støtteberettigelse: i) aktiviteter og aktiver i 

forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstreamanvendelse,44 ii) aktiviteter og aktiver 

inden for rammerne af EU's emissionshandelssystem (ETS), der opnår forventede 

drivhusgasemissioner, som ikke er lavere end de relevante benchmarks,45 iii) aktiviteter og aktiver i 

forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg46 og anlæg til mekanisk-biologisk 

behandling.47  

4. Kravet om, at facilitetens endelige støttemodtagere ikke må modtage støtte fra andre EU-instrumenter 

til dækning af de samme omkostninger. 

 

3. Det beløb, der er omfattet af gennemførelsesaftalen, gennemførelsespartnerens gebyrstruktur og kravet om 

at geninvestere eventuelle tilbageførsler i overensstemmelse med facilitetens investeringspolitik, 

medmindre de anvendes til at servicere tilbagebetalinger af lån under genopretnings- og 

resiliensfaciliteten. 

 

4. Overvågnings-, revisions- og kontrolkrav, herunder: 

1. Beskrivelsen af gennemførelsespartnerens overvågningssystem til rapportering om den 

mobiliserede investering.  

2. Beskrivelsen af gennemførelsespartnerens procedurer, der skal sikre forebyggelse, afsløring 

og korrektion af svig, korruption og interessekonflikter. 

3. Forpligtelsen til at kontrollere støtteberettigelsen for hver operation i overensstemmelse med 

de krav, der er fastsat i gennemførelsesaftalen, inden den forpligter sig til at finansiere en operation. 

4. Forpligtelsen til at foretage risikobaserede efterfølgende revisioner i overensstemmelse med 

BGK's revisionsplan. Disse revisioner skal verificere i) at kontrolsystemerne er effektive, herunder 

afsløring af svig, korruption og interessekonflikter, ii) overholdelse af princippet om ikke at gøre 

væsentlig skade, statsstøttereglerne og kravene til klimamål og iii) at kravet om, at de endelige 

støttemodtagere under faciliteten ikke har modtaget støtte fra andre EU-instrumenter til dækning af de 

samme omkostninger, overholdes. Revisionerne skal også kontrollere transaktionernes lovlighed, og at 

betingelserne i den gældende gennemførelsesaftale overholdes.  

5. Krav til klimainvesteringer, der gennemføres af gennemførelsespartneren:  2 226 154 567 EUR af 

genopretnings- og resiliensfacilitetens investeringer i faciliteten skal bidrage til klimamålene i 

overensstemmelse med bilag VI til forordningen om genopretnings-48og resiliensfaciliteten. 

 
44 Bortset fra a) aktiver og aktiviteter inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og 

distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om DNSH-

princippet (C(2023) 6454 final), og b) aktiviteter og aktiver i henhold til nr. ii), for hvilke anvendelsen af fossile brændstoffer er 

midlertidig og teknisk uundgåelig for den rettidige omstilling til en drift uden fossile brændstoffer. 
45 Hvis den aktivitet, der støttes, opnår fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, 

skal der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling til aktiviteter, der 

er omfattet af emissionshandelssystemet, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447. 
46 Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig 

med behandling af farligt affald, der ikke kan genanvendes, og på eksisterende anlæg, hvis foranstaltningerne under denne 

foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre 

materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af 

anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på 

anlægsniveau.  
47 Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk 

behandling, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller retrofitting til 

genanvendelsesaktiviteter af sorteret affald til kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne 

foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse 

af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.  
48 Slutmodtagere, der er tilknyttet specifikke projekter, skal fremlægge en begrundelse for det valgte interventionsområde for hvert 

støttet projekt sammen med en beskrivelse af projektet med henblik på beregning af klimabidraget. Gennemførelsespartneren skal også 

forelægge medlemsstaten en halvårlig rapport om gennemførelsen af hvert projekt/hver aktivitet. 
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Delkomponent G3.2 – Forbedring af energiinfrastrukturen og -faciliteterne for at opfylde det 

umiddelbare behov for forsyningssikkerhed for gas 

G3.2.1. Opførelse af naturgasinfrastruktur for at sikre energisikkerheden 

Formålet med denne investering er at forbedre energiinfrastrukturen og -faciliteterne for at opfylde det 

umiddelbare behov for forsyningssikkerhed for gas, herunder flydende naturgas, navnlig for at muliggøre 

diversificering af forsyningen i hele Unionens interesse. Denne foranstaltning består i etablering af 

naturgastransmissionsnettet mellem Gdańsk og Gustorzyn. 

Delkomponent G3.3 — Energilagringssystemer (tilbagebetalingspligtig støtte) 

G3.3.1 Energilagringssystemer (tilbagebetalingspligtig støtte) 

Formålet med denne investering er at sikre kontinuitet i elforsyningen til kunderne og øge effektiviteten af 

anvendelsen af vedvarende energikilder. 

Denne foranstaltning består i en delvis modernisering af et pumpekraftværk til lagring af vandkraft gennem 

modernisering af det øvre reservoir, øvre og nedre vandindtag og afledte tunneler. 
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G4.  Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet 

Delkomponent G3.1 – Forbedring af udbredelsen af vedvarende energi, grønne færdigheder og energieffektivitet 

Seq. 

Antal 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/m

ål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer (for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer (for 

mål) 

Vejledende tidsplan 

for færdiggørelse 

Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Måleenhed 
Referenc

escenarie 

Måls

ætnin

g 

Kvartal År 

G1L G3.1.1 

Strømlining af 

tilladelsesproces

sen for 

vedvarende 

energikilder 

Milepæl Kortlægning af 

potentialet for 

vedvarende energi 

Onlineoffentliggør

else af kort over 

potentialet for 

vedvarende energi 

   Fjerde 

kvartal 

2024 Kort over potentialet for vedvarende energikilder for 

i det mindste sol- og landvind, der dækker hele 

Polens område, offentliggøres online og skal tjene 

som input til udpegelsen af områder til fremskyndelse 

af vedvarende energi. 

G2L G3.1.1 

Strømlining af 

tilladelsesproces

sen for 

vedvarende 

energikilder 

Milepæl Retsakt(er) om 

fastlæggelse af en 

retlig ramme for 

udpegning af områder 

til fremskyndelse af 

vedvarende energi 

Bestemmelse i 

retsakten/retsakter

ne om deres 

ikrafttræden 

   Fjerde 

kvartal 

2024 Ikrafttræden af retsakt(er), der fastlægger en retlig 

ramme for udpegning af områder til fremskyndelse af 

vedvarende energi for både landbaserede vind- og 

solcelleanlæg.  

 

Denne retlige ramme skal definere: i) de kompetente 

myndigheder, der er ansvarlige for at udpege områder 

til fremskyndelse af vedvarende energi, og deres 

ansvarsområder og ii) de tilladelsesprocedurer, der 

finder anvendelse inden for områder til 

fremskyndelse af vedvarende energi. 

G5L G3.1.1 

Strømlining af 

tilladelsesproces

sen for 

vedvarende 

energikilder 

Milepæl Ikrafttræden af en 

beslutning om 

godkendelse af 

finansieringen af en 

IT-platform for 

tilladelsesprocedurer 

for anlæg til 

vedvarende energi  

 

Bestemmelse i 

beslutningen med 

angivelse af dens 

ikrafttræden 

   Spørgsm

ål 2 

2026  Ikrafttræden af en resolution fra den nationale fond 

for miljøbeskyttelse og vandforvaltning (NFOŚiGW), 

der godkender finansieringen af en IT-platform for 

tilladelsesprocedurer for anlæg til vedvarende energi. 

G6L G3.1.1 

Strømlining af 

tilladelsesproces

sen for 

Mål Installeret kapacitet i 

landbaserede vind- og 

solcelleanlæg (i GW) 

 Nummer 23.5 28 Fjerde 

kvartal 

2025 Den samlede installerede kapacitet (i GW) af 

landbaserede vind- og solcelleanlæg. 
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Seq. 

Antal 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/m

ål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer (for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer (for 

mål) 

Vejledende tidsplan 

for færdiggørelse 

Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Måleenhed 
Referenc

escenarie 

Måls

ætnin

g 

Kvartal År 

vedvarende 

energikilder 

G7L G3.1.1 

Strømlining af 

tilladelsesproces

sen for 

vedvarende 

energikilder 

Mål Installeret kapacitet i 

landbaserede vind- og 

solcelleanlæg (i GW) 

 Nummer 28 30 Spørgsm

ål 2 

2026 Den samlede installerede kapacitet (i GW) af 

landbaserede vind- og solcelleanlæg. 

G8L G3.1.2 

Færdigheder 

med henblik på 

den grønne 

omstilling 

Milepæl Fire rapporter om de 

ændrede 

sektorspecifikke 

kvalifikationsrammer 

for grøn omstilling  

Offentliggørelse af 

rapporterne med 

de ændrede 

sektorspecifikke 

kvalifikationsram

mer  

   Spørgsm

ål 2 

2025 Rapporterne om de sektorspecifikke 

kvalifikationsrammer for bygge- og anlægssektoren, 

energisektoren, vandforvaltningssektoren og 

affaldshåndteringssektoren skal omfatte ændrede 

rammer, der omfatter "grønne kompetencer", og 

offentliggøres.  

G10L  G3.1.2 

Færdigheder 

med henblik på 

den grønne 

omstilling 

Milepæl Sektorspecifikke 

kvalifikationsrammer 

for byggeri, energi, 

vandforvaltning og 

affaldshåndtering, der 

er indarbejdet i det 

integrerede 

kvalifikationssystem 

Bestemmelse(r) i 

de(n) relevante 

retsakt(er) med 

angivelse af dens 

ikrafttræden 

   Fjerde 

kvartal 

2025 Ikrafttræden af den eller de relevante retsakter, der 

indarbejder de sektorspecifikke kvalifikationsrammer 

for byggeri, vandforvaltning, affaldshåndtering og 

energi i det integrerede kvalifikationssystem. 

G11L G3.1.3 Øget 

energieffektivitet 

og 

fremskyndelse af 

udfasningen af 

fossile brændsler 

til opvarmning 

Milepæl Prioriteret program for 

integrerede 

renoveringstjenester i 

hjemmet 

Ikrafttræden af 

afviklingen  

   Fjerde 

kvartal 

2024 Den nationale fond for miljøbeskyttelse og 

vandforvaltning ajourfører et eksisterende prioriteret 

program for økonomisk støtte til udbydere af 

integrerede renoveringstjenester i hjemmet. 

G12L G3.1.4 Støtte til 

det nationale 

energisystem 

Milepæl Gennemførelsesaftale Gennemførelsesaft

alens ikrafttræden 

   Spørgsm

ål 2 

2024 Gennemførelsesaftalens ikrafttræden. 
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Seq. 

Antal 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/m

ål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer (for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer (for 

mål) 

Vejledende tidsplan 

for færdiggørelse 

Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Måleenhed 
Referenc

escenarie 

Måls

ætnin

g 

Kvartal År 

(Energistøttefon

den) 

G13L G3.1.4 Støtte til 

det nationale 

energisystem 

(Energistøttefon

den) 

Mål Retlige aftaler indgået 

med endelige 

støttemodtagere 

 Procentdel 

(%) 

0 30% Spørgsm

ål 3 

2025 BGK skal have indgået juridiske finansieringsaftaler 

med de endelige støttemodtagere for et beløb, der er 

nødvendigt for at anvende mindst 30 % af 

genopretnings- og resiliensfacilitetens investeringer i 

faciliteten (under hensyntagen til 

forvaltningsgebyrer). BGK udarbejder en rapport 

med nærmere oplysninger om den procentdel af 

denne finansiering, der bidrager til klimamålene, ved 

hjælp af metoden i bilag VI til forordningen om 

genopretnings- og resiliensfaciliteten. 

G14L G3.1.4 Støtte til 

det nationale 

energisystem 

(Energistøttefon

den)  

Mål Retlige aftaler indgået 

med endelige 

støttemodtagere 

 Procentdel 

(%) 

30% 100% Spørgsm

ål 3 

2026 BGK skal have indgået juridiske finansieringsaftaler 

med de endelige støttemodtagere for et beløb, der er 

nødvendigt for at anvende 100 % af genopretnings- 

og resiliensfacilitetens investeringer i faciliteten 

(under hensyntagen til forvaltningsgebyrer). Mindst 

60 % af denne finansiering skal bidrage til 

klimamålene ved hjælp af metoden i bilag VI til 

forordningen om genopretnings- og 

resiliensfaciliteten. 

G15L G3.1.4 Støtte til 

det nationale 

energisystem 

(Energistøttefon

den) 

Milepæl Ministeriet har 

gennemført 

investeringen 

Overførselsattest    Spørgsm

ål 3 

2026 Polen overfører 15 045 143 508 EUR til BGK til 

faciliteten. 

G16L G3.1.5 Opførelse 

af 

havvindmøllepar

ker (Offshore 

Wind Energy 

Fund) 

Milepæl Gennemførelsesaftale Gennemførelsesaft

alens ikrafttræden 

   Spørgsm

ål 3 

2024 Gennemførelsesaftalens ikrafttræden. 

G18L G3.1.5 Opførelse 

af 

havvindmøllepar

Mål Retlige aftaler indgået 

med endelige 

støttemodtagere 

 Procentdel 

(%) 

0% 100% Fjerde 

kvartal 

2025 BGK skal have indgået juridiske finansieringsaftaler 

med de endelige støttemodtagere for et beløb, der er 

nødvendigt for at anvende 100 % af genopretnings- 
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Seq. 

Antal 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/m

ål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer (for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer (for 

mål) 

Vejledende tidsplan 

for færdiggørelse 

Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Måleenhed 
Referenc

escenarie 

Måls

ætnin

g 

Kvartal År 

ker (Offshore 

Wind Energy 

Fund) 

og resiliensfacilitetens investeringer i faciliteten 

(under hensyntagen til forvaltningsgebyrer). 100 % af 

denne finansiering skal bidrage til klimamålene ved 

hjælp af metoden i bilag VI til forordningen om 

genopretnings- og resiliensfaciliteten. 

G19L G3.1.5 Opførelse 

af 

havvindmøllepar

ker (Offshore 

Wind Energy 

Fund) 

Milepæl Ministeriet har 

gennemført 

investeringen 

Overførselsattest    Fjerde 

kvartal 

2025 Polen overfører 2 226 154 567 EUR til BGK til 

faciliteten. 
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Delkomponent G3.2 – Forbedring af energiinfrastrukturen og -faciliteterne for at opfylde det umiddelbare behov for forsyningssikkerhed for gas 

Seq. 

Antal 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/m

ål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer (for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer (for 

mål) 

Vejledende tidsplan 

for færdiggørelse 

Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Måleenhed 
Referenc

escenarie 

Måls

ætnin

g 

Kvartal År 

G20L G3.2.1 

Etablering af 

naturgasinfrastru

ktur til sikring af 

energisikkerhede

n  

Milepæl Levering af 

byggetilladelser 

Udstedelse af 

byggetilladelser 

   Spørgsm

ål 2 

2024 Der skal være udstedt byggetilladelser til 

gasrørledningen Gdańsk og Gustorzyn. 

G21L   G3.2.1 

Etablering af 

naturgasinfrastru

ktur til sikring af 

energisikkerhede

n  

Milepæl Udvælgelse af 

kontrahent(er)  

Meddelelse om 

tildeling af 

kontrakten/kontrak

terne  

   Spørgsm

ål 1 

2025 Meddelelse om tildeling af kontrakten/kontrakterne 

om anlæg af gasrørledningen Gdańsk-Gustorzyn.  

G23L   G3.2.1 

Etablering af 

naturgasinfrastru

ktur til sikring af 

energisikkerhede

n  

Milepæl Opførelse af 

gasrørledningen 

Teknisk 

godkendelse af 

gasrørledningen 

   Spørgsm

ål 3 

2026 Gasrørledningen Gdańsk og Gustorzyn skal være 

anlagt senest den 31. august 2026. 

G24L G3.3.1 

Energilagringssy

stemer 

(tilbagebetalings

pligtig støtte) 

Milepæl Modernisering af 

eksisterende 

pumpelageranlæg 

Teknisk 

godkendelse til 

modernisering af 

eksisterende 

pumpelageranlæg  

   Fjerde 

kvartal 

2025 Teknisk godkendelsesprotokol til modernisering af 

øvre reservoir, øvre og nedre vandindtag og afledte 

tunneler.  
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2. Genopretnings- og resiliensplanens anslåede samlede omkostninger 

De anslåede samlede omkostninger til genopretnings- og resiliensplanen, herunder REPowerEU-

kapitlet i Polen, beløber sig til 54 718 157 234 EUR. De anslåede samlede omkostninger til 

REPowerEU-kapitlet er på 20 564 660 382 EUR. Navnlig er de anslåede samlede omkostninger til 

de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 21c, stk. 3, litra a), i forordning (EU) 2023/435, 

på 515 162 159 EUR, mens omkostningerne til de andre foranstaltninger i REPowerEU-kapitlet er 

på 20 049 498 223 EUR. 

Afsnit 2: Økonomisk støtte 

Finansielt bidrag 

De i artikel 2, stk. 2, omhandlede rater tilrettelægges på følgende måde: 

2.1.1 Første rate (ikketilbagebetalingspligtig støtte): 

Løbenummer 
Relateret foranstaltning (reform eller 

investering) 
Milepæl/mål Navn 

A1G A1.1 Reform af de finanspolitiske 

rammer 

Milepæl Udarbejdelse af en konceptnote om 

den standardiserede kontoplan 

integreret med budgetklassifikationen 

A3G A1.1 Reform af de finanspolitiske 

rammer   

Milepæl Ikrafttræden af en ændring af loven 

om offentlige finanser, der udvider 

anvendelsesområdet for reglen om 

stabilisering af udgifter (SER) til at 

omfatte statslige special purpose 

funds   

A5G A1.2 Yderligere reduktion af den 

reguleringsmæssige og administrative 

byrde   

Milepæl Ikrafttræden af en lovgivningspakke, 

der skal mindske den administrative 

byrde for virksomheder og borgere   

A18G   A1.4 Reform til støtte for 

konkurrenceevnen og beskyttelse af 

producenter/forbrugere i 

landbrugssektoren   

Milepæl Ikrafttræden af en ny lov til 

bekæmpelse af illoyal udnyttelse af 

aftalefordele i landbrugs- og 

fødevaresektoren   

A20G   A1.4.1 Modernisering af infrastruktur 

eller udstyr i landbrugssektoren 

Milepæl Vedtagelse af kriterier for udvælgelse 

af støttemodtagere til alle projekter 

under denne investering   

A27G   A2.1 Fremskyndelse af robotiserings-, 

digitaliserings- og 

innovationsprocesser   

Milepæl Ikrafttræden af en ny lov om støtte til 

automatisering, digitalisering og 

innovation af virksomheder ved at 

indføre en skattelettelse for 

robotisering   

A38G   A2.4 Styrkelse af 

samarbejdsmekanismerne mellem 

videnskab og industri   

Milepæl Ikrafttræden af en retsakt om ændring 

af loven om videregående uddannelse 

og videnskab for så vidt angår 

kataloget over enheder, der kan 
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Løbenummer 
Relateret foranstaltning (reform eller 

investering) 
Milepæl/mål Navn 

oprette special purpose vehicles 

sammen med universiteter   

A39G   A2.4 Styrkelse af 

samarbejdsmekanismerne mellem 

videnskab og industri   

Milepæl Fastsættelse af regler for anvendelse 

af laboratorier og videnoverførsel 

mellem institutter under tilsyn af 

ministeren for landbrug og udvikling 

af landdistrikter 

A59G   A4.2 Reform med henblik på at 

forbedre forældrenes situation på 

arbejdsmarkedet ved at øge adgangen til 

børnepasning for børn op til tre år   

Milepæl   Ikrafttræden af en lov om ændring af 

lov om pasning af børn op til tre år 

med henblik på at ændre 

tilrettelæggelsen af ordningen for 

finansiering af pasning af børn op til 

tre år med henblik på at gennemføre 

et enkelt sammenhængende 

finansieringsstyringssystem for 

oprettelse og drift af 

børnepasningsordninger for børn op 

til tre år   

A60G   A4.2.1 Støtte til 

børnepasningsfaciliteter for børn op til 

tre år under "Active Toddler" (tidligere 

Maluch+)   

Milepæl   Oprettelse af et IT-system til 

forvaltning af finansieringen og 

oprettelsen af 

børnepasningsfaciliteter for børn op 

til tre år, som skal kombinere 

forskellige kilder til finansiering af 

børnepasning   

A62G   A4.3 Gennemførelse af den retlige 

ramme for socialøkonomiske enheder   

Milepæl   Ikrafttræden af en retsakt om den 

sociale økonomi   

B1G   B1.1 Ren luft og energieffektivitet   Milepæl   Ikrafttræden af en retsakt om ændring 

af energieffektivitetsloven og 

tilhørende retsakter   

B3G   B1.1 Ren luft og energieffektivitet   Milepæl   Ajourføring af det nationale 

luftbeskyttelsesprogram   

B16G   B2.1 Forbedring af betingelserne for 

udvikling af brintteknologier og andre 

dekarboniserede gasser   

Milepæl   Ikrafttræden af retsakter om ændring 

af retsakterne om brint som 

alternativt brændstof til transport   

B39G   B3.1 Støtte bæredygtig vand- og 

spildevandsforvaltning i landdistrikter   

Milepæl   Udvikling af regler for 

territorialisering af støtte til 

vandforsynings- eller 

spildevandsinvesteringer i 

genopretnings- og resiliensplanen i 

landdistrikterne   

B40G   B3.1 Støtte bæredygtig vand- og 

spildevandsforvaltning i landdistrikter   

Milepæl   Ikrafttræden af retsakt, der fastsætter 

en forpligtelse til at foretage 
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Løbenummer 
Relateret foranstaltning (reform eller 

investering) 
Milepæl/mål Navn 

regelmæssig overvågning og kontrol 

af passende individuelle systemer   

C1G   C1.1 Fremme af udviklingen af 

netinfrastruktur for at sikre universel 

adgang til højhastighedsinternet   

Milepæl   Ramme udarbejdet af 

premierministerens kontor for 

medfinansiering af 

bredbåndsprojekter i hvide Next 

Generation Access-områder (NGA-

områder), hvor der på nuværende 

tidspunkt ikke findes noget NGA-

net   

D23G   D2.1 Skabelse af de rette betingelser for 

en stigning i antallet af 

sundhedspersonale   

Milepæl   Ændring af loven om videregående 

uddannelse og videnskab og om 

lægers og tandlægers erhverv for at 

skabe et retsgrundlag for finansiel 

støtte fra det akademiske år 

2021/2022 til studerende på 

medicinområdet i Polen   

D29G   D2.1.1 Investeringer i forbindelse med 

modernisering og modernisering af 

undervisningsfaciliteter med henblik på 

at øge adgangen til lægestudier  

Milepæl   Ikrafttræden af en retsakt om 

indførelse af et system med 

incitamenter til at gennemføre og 

fortsætte studier på udvalgte 

medicinske universitetsfakulteter 

gennem stipendier, finansiering af 

studier og mentorordninger  

E8G   E1.1.1 Støtte til en 

lavemissionsøkonomi   

Milepæl   Oprettelse af et finansielt instrument 

(fond) for nul-/lavemissionsmobilitet 

og energi   

E23G   E2.2 Forbedring af 

transportsikkerheden   

Milepæl   Ikrafttræden af retsakter, der indfører: 

prioritering af fodgængere ved 

overgange, ensartet hastighed i 

bebyggede områder, 

minimumsafstand mellem køretøjer, 

trafiksikkerhedsmål inden 2030 (50 

% trafikdræbte)   

F1G   F1.1 Reform, der styrker domstolenes 

uafhængighed og upartiskhed   

Milepæl   Ikrafttræden af en reform, der styrker 

domstolenes uafhængighed og 

upartiskhed   

F2G   F2.1 Reform med henblik på at afhjælpe 

situationen for dommere, der er berørt 

af afgørelser truffet af den øverste 

domstols disciplinærafdeling i 

disciplinærsager og sager om retslig 

immunitet   

Milepæl   Ikrafttræden af en reform, der styrker 

domstolenes uafhængighed og 

upartiskhed   
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Løbenummer 
Relateret foranstaltning (reform eller 

investering) 
Milepæl/mål Navn 

F5G   F3.1 Forbedring af betingelserne for 

gennemførelsen af genopretnings- og 

resiliensplanen   

Milepæl   Ikrafttræden af en retsakt, der opretter 

et overvågningsudvalg og pålægger 

det at føre tilsyn med den effektive 

gennemførelse af genopretnings- og 

resiliensplanen   

F6G   F3.1 Forbedring af betingelserne for 

gennemførelsen af genopretnings- og 

resiliensplanen   

Milepæl   Vedtagelse af vejledningen fra 

ministeren med ansvar for regional 

udvikling om reglerne for inddragelse 

af interessenter og arbejdsmarkedets 

parter i gennemførelsen af 

genopretnings- og resiliensplanen 

F7G   F3.1 Forbedring af betingelserne for 

gennemførelsen af genopretnings- og 

resiliensplanen   

Milepæl   Sikring af en effektiv revision og 

kontrol inden for rammerne af 

gennemførelsen af genopretnings- og 

resiliensfaciliteten, der beskytter 

Unionens finansielle interesser   

      Afdragsbeløb   2 758 738 902 EUR 
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2.1.2 Anden rate (ikketilbagebetalingspligtig støtte): 

Løbenummer   Relateret foranstaltning (reform 

eller investering)   
Milepæl/mål   Navn   

A13G   A1.3.1 Gennemførelse af reformen af 

fysisk planlægning   
Milepæl   Offentliggørelse af et dokument, der 

fastlægger fordelingsmekanismen og 

det vejledende støttebeløb, der skal 

ydes til hver kommune i Polen med 

henblik på gennemførelsen af 

reformen af arealanvendelsen   

A49G   A3.1.1 Investeringer i moderne 

erhvervsuddannelse, videregående 

uddannelse og livslang læring   

Mål   Oprettelse af fungerende regionale 

koordineringshold, der koordinerer 

politikken inden for 

erhvervsuddannelse og livslang 

læring   

A53G   A4.1 Strukturreformer af 

arbejdsmarkedsinstitutionerne 
Milepæl   Gennemføre en høringsproces af 

arbejdsmarkedets parter om 

potentialet for kollektive 

overenskomster og gennemføre en 

omfattende undersøgelse af den 

potentielle rolle, som en enkelt 

arbejdskontrakt kan spille med hensyn 

til at skabe ny fleksibilitet og 

sikkerhed på det polske 

arbejdsmarked   

A65G   A4.4 Mere fleksible 

beskæftigelsesformer og indførelse af 

fjernarbejde   

Milepæl   Ikrafttræden af retsakten om ændring 

af arbejdsloven om indførelse af en 

permanent institution for fjernarbejde 

i bestemmelserne i arbejdsloven og 

fleksible former for 

arbejdstidsordninger   

A67G   A4.5 Udvide karrierer og fremme 

arbejde ud over den lovbestemte 

pensionsalder   

Milepæl   Ikrafttræden af lov om ændring af lov 

om personlig indkomstskat, hvorved 

der fra 2023 indføres en personlig 

indkomstskattenedsættelse for 

personer, der har nået 

pensionsalderen, men fortsætter med 

at arbejde   

B4G   B1.1 Ren luft og energieffektivitet   Milepæl   Ikrafttræden af klima- og 

miljøministerens ændring af 

forordningen om kvalitetsstandarder 

for fast brændsel   

C3G   C1.1 Fremme af udviklingen af 

netinfrastruktur for at sikre universel 

adgang til højhastighedsinternet   

Milepæl   Ændring af forordningen om det 

centrale informationssted   
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Løbenummer   Relateret foranstaltning (reform 

eller investering)   
Milepæl/mål   Navn   

C9G   C2.1 Opskalering af digitale 

applikationer i det offentlige rum, 

økonomien og samfundet   

Milepæl   Bindende minimumsstandarder for at 

udstyre alle skoler med digital 

infrastruktur for at gøre det muligt at 

anvende digitale teknologier i læring 

på et lige niveau i hver skole   

C10G   C2.1 Opskalering af digitale 

applikationer i det offentlige rum, 

økonomien og samfundet   

Milepæl   Ikrafttræden af Ministerrådets 

resolution om programmet for 

udvikling af digitale kompetencer   

C16G   C2.1.3 E-kompetencer   Milepæl   Oprettelse af et center for udvikling af 

digitale kompetencer (DCDC)   

D2G   D1.1 Forbedring af effektiviteten, 

tilgængeligheden og kvaliteten af 

sundhedsydelser   

Milepæl   Ikrafttræden af bekendtgørelsen fra 

formanden for den nationale 

sundhedsfond (NFZ) og de respektive 

retsakter om styrkelse af den primære 

sundhedspleje og koordineret pleje 

efterfulgt af finansielle bestemmelser 

(herunder ændringer af kontrakter), 

der giver mulighed for gennemførelse 

på nationalt plan.   

D3G   D1.1 Forbedring af effektiviteten, 

tilgængeligheden og kvaliteten af 

sundhedsydelser   

Milepæl   Ikrafttræden af lov om kvalitet i 

sundhedsvæsenet og patientsikkerhed 

samt nødvendige 

gennemførelsesbestemmelser   

D4G   D1.1 Forbedring af effektiviteten, 

tilgængeligheden og kvaliteten af 

sundhedsydelser   

Milepæl   Ikrafttræden af loven om det nationale 

onkologiske netværk og de relevante 

retsakter, der fastsætter reglerne for 

netværkets drift ved at indføre en ny 

struktur og en ny model for 

forvaltning af kræftbehandling   

D9G   D1.1.1 Modernisering af højt 

specialiserede plejecentre og andre 

sundhedstjenesteydere   

Milepæl   Ikrafttræden af en retsakt om listen 

over præcise kriterier, der kvalificerer 

hospitaler til specifikke kategorier for 

at hjælpe med at definere 

investeringsbehov som følge af 

reformen   

D25G   D2.1 Skabelse af de rette betingelser 

for en stigning i antallet af 

sundhedspersonale   

Milepæl   Ikrafttræden af lov om erhvervet som 

paramediciner og selvstyre for 

paramedicinere, som indfører 

muligheden for at oprette anden 

cyklus-programmer inden for 

forberedelse til erhvervet som 

paramediciner   
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Løbenummer   Relateret foranstaltning (reform 

eller investering)   
Milepæl/mål   Navn   

D27G   D2.1 Skabelse af de rette betingelser 

for en stigning i antallet af 

sundhedspersonale   

Milepæl   Ikrafttræden af retsakter, der har til 

formål at gøre lægejob mere attraktive 

og forbedre sundhedspersonalets 

arbejdsvilkår   

D32G   D3.1 Forbedring af 

sundhedssystemets effektivitet og 

kvalitet ved at støtte det polske 

forsknings- og udviklingspotentiale 

inden for lægevidenskab og 

sundhedsvidenskab   

Milepæl   Ikrafttræden af lov om kliniske forsøg 

med humanmedicinske lægemidler   

D33G   D3.1 Forbedring af 

sundhedssystemets effektivitet og 

kvalitet ved at støtte det polske 

forsknings- og udviklingspotentiale 

inden for lægevidenskab og 

sundhedsvidenskab   

Milepæl   Ikrafttræden eller gennemførelse af de 

nøgleaktioner, der er specificeret i 

regeringens strategiske plan for 

udvikling af den biomedicinske sektor 

i overensstemmelse med den tidsplan, 

der er fastsat i den strategiske plan   

D34G   D3.1.1 Omfattende udvikling af 

forskningen inden for lægevidenskab 

og sundhedsvidenskab   

Milepæl   Idriftsættelse af en elektronisk 

platform for det polske netværk for 

kliniske forsøg  

E15G   E2.1 Forbedring af jernbanesektorens 

konkurrenceevne   
Milepæl   Ikrafttræden af en retsakt om ændring 

af jernbanetransportloven, der sikrer 

jernbaneoperatørernes 

modstandsdygtighed. Ministeriel 

afgørelse om fastsættelse af prioriteter 

for intermodal transport og fjernelse 

af flaskehalse for at fremme 

jernbanernes kapacitet   

F4G   F3.1 Forbedring af 

lovgivningsprocessen   
Milepæl   Ikrafttræden af ændringer af Sejmens, 

Senatets og Ministerrådets 

forretningsorden    

      Afdragsbeløb    2 416 163 752 EUR 

  

2.1.3 Tredje rate (ikketilbagebetalingspligtig støtte):   

Løbenummer   Relateret foranstaltning (reform 

eller investering)   
Milepæl/mål   Navn   

A12G   A1.3 Reform af fysisk planlægning   Milepæl   Ikrafttræden af en ny lov om fysisk 

planlægning   

A33G   A2.3 Etablering af et institutionelt og 

juridisk grundlag for udvikling af 

ubemandede luftfartøjer (UAV)   

Milepæl   Ikrafttræden af en retsakt om ændring af 

loven om det polske 

luftfartstjenesteagentur   



  

177 

 

Løbenummer   Relateret foranstaltning (reform 

eller investering)   
Milepæl/mål   Navn   

B2G   B1.1 Ren luft og energieffektivitet   Milepæl   Ajourføring af det prioriterede program 

"Ren luft"   

C2G   C1.1 Fremme af udviklingen af 

netinfrastruktur for at sikre universel 

adgang til højhastighedsinternet   

Milepæl   Ændring af digitaliseringsministerens 

bekendtgørelse om den årlige opgørelse 

over telekommunikationsinfrastruktur 

og -tjenester   

D7G   D1.1 Forbedring af effektiviteten, 

tilgængeligheden og kvaliteten af 

sundhedsydelser   

Milepæl   Ikrafttræden af forordningen om listen 

over voivodskabsovervågningscentre 

for det onkologiske netværk   

E2G   E1.1 Øget brug af miljøvenlig 

transport   
Milepæl   Foranstaltninger til støtte for 

udviklingen af planer for bæredygtig 

bytrafik og infrastrukturministeriets 

vedtagelse af incitamenter til 

gennemførelse af planer for bæredygtig 

bytrafik, der yder teknisk og finansiel 

støtte til alle funktionelle byområder.   

      Afdragsbeløb    1 725 649 300 EUR 

 

2.1.4 Fjerde tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte): 

Løbenummer Relateret foranstaltning (reform 

eller investering)   
Milepæl/mål   Navn   

A25G   A1.4.1 Modernisering af infrastruktur 

eller udstyr i landbrugssektoren  

Mål   Landbrugere, der har modtaget støtte 

til gennemførelse af projekter til 

erstatning af miljø- og 

sundhedsskadelige materialer i 

bygninger, der anvendes til 

landbrugsproduktion 

A41G   A3.1 Arbejdsstyrke til den moderne 

økonomi:  bedre matchning af 

færdigheder og kvalifikationer med 

arbejdsmarkedet  

Milepæl   Ikrafttræden af retsakterne (herunder 

retsakten om ændring af 

uddannelsesloven), der fastlægger den 

retlige ramme for netværket af 

sektorspecifikke færdighedscentre. 

A42G   A3.1 Arbejdsstyrke til den moderne 

økonomi:  bedre matchning af 

færdigheder og kvalifikationer med 

arbejdsmarkedet 

Milepæl   Ikrafttræden af retsakter (herunder 

retsakten om ændring af lærerloven), 

der gør det muligt at gennemføre 

erhvervsuddannelse af lærere i 

sektorkvalifikationscentrene   

A50G   A3.1.1 Investeringer i moderne 

erhvervsuddannelse, videregående 

uddannelse og livslang læring   

Mål   Udvikling af operationaliserede 

gennemførelsesprogrammer for den 

integrerede strategi for færdigheder på 

regionalt plan af de etablerede 

regionale koordineringshold for 
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Løbenummer Relateret foranstaltning (reform 

eller investering)   
Milepæl/mål   Navn   

erhvervsuddannelse og livslang 

læring   

A69G   A4.6 Øge visse gruppers deltagelse på 

arbejdsmarkedet gennem udvikling af 

langtidspleje   

Milepæl   Strategisk gennemgang af langtidspleje 

i Polen med henblik på at identificere 

reformprioriteter   

B5G   B1.1 Ren luft og energieffektivitet   Milepæl   Ikrafttræden af forordningen om 

fastsættelse af kvalitetsstandarder for 

fast biomassebrændsel   

B8G   B1.1.2 Udskiftning af varmekilder og 

forbedring af energieffektiviteten i 

enfamiliehuse   

Mål   T1 - Udskiftning af varmekilde i 

enfamiliehuse   

B10G   B1.1.2 Udskiftning af varmekilde og 

forbedring af energieffektiviteten i 

enfamiliehuse   

Mål   T1 - Termomodernisering og 

installation af vedvarende energikilder 

i enfamiliehuse    

B17G   B2.1 Forbedring af betingelserne for 

udvikling af brintteknologier og andre 

dekarboniserede gasser   

Milepæl   Ikrafttræden af lov om regler for brint   

B42G  B1.1.5 Forbedring af 

energieffektiviteten i 

beboelsesejendomme med flere 

lejligheder  

Mål  T1 — Anlæg til vedvarende energi og 

termomodernisering i ejendomme med 

flere lejligheder  

C27G   C3.1.1 Cybersikkerhed — CyberPL, 

databehandlingsinfrastruktur og 

optimering af de retshåndhævende 

myndigheders infrastruktur   

Milepæl   Vigtige projekter af fælleseuropæisk 

interesse: Udvælgelse af Next 

Generation Cloud-projekter og 

underskrivelse af kontrakter   

D10aG  D1.1.1 Modernisering af højt 

specialiserede plejecentre og andre 

sundhedstjenesteydere  

Milepæl  Første indkaldelse af forslag til 

hospitaler (under det nationale 

onkologiske netværk) og 

specialiserede ambulante 

sundhedscentre (AOS), der 

samarbejder med dem   

E24G   E2.2.1 Investeringer i 

transportsikkerhed   
Mål   Anlæg af omfartsveje og forbedring af 

trafiksikkerhedshotspots   

F3G   F2.1 Afhjælpning af situationen for 

dommere, der er berørt af 

disciplinærafdelingens afgørelser i 

disciplinærsager og sager om retslig 

immunitet   

Milepæl   Reform med henblik på at afhjælpe 

situationen for dommere, der er berørt 

af afgørelser truffet af 

disciplinærafdelingen ved den øverste 

domstol i disciplinærsager og sager om 

retslig immunitet   
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Løbenummer Relateret foranstaltning (reform 

eller investering)   
Milepæl/mål   Navn   

G2G   G1.1.2 Anlæg til vedvarende 

energikilder, der gennemføres af 

energifællesskaber   

Milepæl   Indkaldelse af forslag til 

investeringsstøtteprogrammet   

G13G   G1.2.2 Fjernelse af hindringer for 

integration af vedvarende energikilder 

i elnet   

Milepæl   Ikrafttræden af den retlige ramme, der 

muliggør kabelpooling   

      Afdragsbeløb    1 124 575 104 EUR 
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2.1.5 Femte tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):   

Løbenummer   Relateret foranstaltning (reform 

eller investering)   
Milepæl/mål   Navn   

A14G   A1.3.1 Gennemførelse af reformen 

af fysisk planlægning   
Mål   Medarbejdere fra lokale myndigheder 

og planlæggere, der har gennemført et 

kursus i den nye lov om fysisk 

planlægning   

A16G   A1.3.1 Gennemførelse af reformen 

af fysisk planlægning   

Mål   Andel af kommuner, der har vedtaget 

generelle fysiske udviklingsplaner   

A30G   A2.2 Skabelse af betingelserne for 

omstillingen til en cirkulær 

økonomimodel   

Milepæl   Ikrafttræden af ny lovgivning, der 

indfører ændringer af de 

lovgivningsmæssige rammer for at 

muliggøre handel med sekundære 

råstoffer      

A44G   A3.1.1 Investeringer i moderne 

erhvervsuddannelse, videregående 

uddannelse og livslang læring   

Mål   T1 — Oprettelse af et netværk af 

sektorspecifikke færdighedscentre, der 

tilbyder opkvalificering og omskoling. 

A51G   A4.1 Strukturreformer af 

arbejdsmarkedsinstitutionerne  
Milepæl   Ikrafttræden af nye love om offentlige 

arbejdsformidlinger, beskæftigelse af 

tredjelandsstatsborgere og om 

elektronisk indgåelse af visse 

ansættelseskontrakter:   

• indførelse af ændringer i de 

offentlige arbejdsformidlinger og 

aktive arbejdsmarkedspolitikker for 

at øge erhvervsfrekvensen   

• mindskelse af de administrative 

hindringer for beskæftigelse af 

udlændinge   

• forenkling af proceduren for 

indgåelse af visse kontrakter   

A57G   A4.2 Reform med henblik på at 

forbedre forældrenes situation på 

arbejdsmarkedet ved at øge 

adgangen til børnepasning af høj 

kvalitet for børn op til tre år   

Milepæl   Vedtagelse af kvalitetsstandarder for 

børnepasning, herunder uddannelses- 

og plejestandarder for tjenester for børn 

op til tre år   

A58G   A4.2 Reform med henblik på at 

forbedre forældrenes situation på 

arbejdsmarkedet ved at øge 

adgangen til børnepasning af høj 

kvalitet for børn op til tre år   

Milepæl   Ikrafttræden af en lov om ændring af 

lov om pasning af børn op til 3 år, der 

sikrer langsigtet indenlandsk 

finansiering af pasningsordninger for 

børn op til 3 år   
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Løbenummer   Relateret foranstaltning (reform 

eller investering)   
Milepæl/mål   Navn   

A68G   A4.5 Udvide karrierer og fremme 

arbejde ud over den lovbestemte 

pensionsalder   

Milepæl   Rapport om evaluering af virkningen af 

de foranstaltninger, der er truffet for at 

hæve den faktiske pensionsalder   

B21aG   B2.1.1 Investeringer i brint, 

brintfremstilling, -lagring og -

transport    

Milepæl Gennemførelsesaftale     

D38G   D4.1.1 Forøgelse af udbuddet af 

langtidspleje gennem modernisering 

af medicinske enheder på 

distriktsniveau   

Milepæl   Liste over distriktshospitaler, der er 

udvalgt til støtte til oprettelse af 

langtidssenge og geriatriske senge på 

grundlag af specifikke 

udvælgelseskriterier   

E16G   E2.1 Forbedring af 

jernbanesektorens 

konkurrenceevne   

Mål   Etablering af vejafgiftssystem på nye 

veje   

F8G   F3.1 Forbedring af betingelserne for 

gennemførelsen af genopretnings- 

og resiliensplanen   

Milepæl   En analyse af arbejdsbyrden udarbejdet 

af ministeriet for udviklingsfonde og 

regionalpolitik 

G23G   G1.2.4 Opførelse eller 

modernisering af eldistributionsnet, 

der hovedsagelig betjener 

landdistrikter, for at muliggøre 

tilslutning af nye vedvarende 

energikilder  

Milepæl   Identifikation og definition af projekter 

      Afdragsbeløb   1 141 074 881 EUR 

   

2.1.6. Sjette rate (ikketilbagebetalingspligtig støtte): 

Løbenummer Relateret foranstaltning (reform 

eller investering) 

Milepæl/mål Navn 

A7G  A1.2.1 Projekter, der har til formål at 

diversificere erhvervsaktiviteterne 

Mål Virksomheder i HoReCa-, kultur- eller 

turismesektorerne, der har indgået 

kontrakter om projekter, der 

diversificerer deres forretningsaktiviteter 

A52G  A4.1 Strukturreformer af 

arbejdsmarkedsinstitutionerne 

Milepæl Offentliggørelse af udviklingsplanen for 

offentlige arbejdsformidlinger 2025-

2027 

A54G  A4.1 Strukturreformer af 

arbejdsmarkedsinstitutionerne 

Milepæl Ikrafttræden af relevant(e) lovgivning(er) 

under hensyntagen til resultaterne af 

høringen om kollektive overenskomster 

og undersøgelsen om en enkelt 

arbejdskontrakt i Polen 
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Løbenummer Relateret foranstaltning (reform 

eller investering) 

Milepæl/mål Navn 

C5aG C1.1.1 Adgang til bredbåndsnet Milepæl Kontrakter indgået med 

bredbåndsudbydere 

C7G  C2.1 Opskalering af digitale 

applikationer i det offentlige rum, 

økonomien og samfundet 

Milepæl Datamatisering af aktiviteter, der udføres 

af enheder, der udfører offentlige 

opgaver 

C8G C2.1 Opskalering af digitale 

applikationer i det offentlige rum, 

økonomien og samfundet 

Milepæl Anvendelse af strukturerede fakturaer 

C21G  C3.1 Forbedring af cybersikkerheden Milepæl Ændring af loven om cybersikkerhed 

D1G  D1.1 Forbedring af effektiviteten, 

tilgængeligheden og kvaliteten af 

sundhedsydelser 

Milepæl Ikrafttræden af retsakter om 

rationalisering af sundhedsvæsenets 

struktur på det pågældende område 

D5G  D1.1 Forbedring af effektiviteten, 

tilgængeligheden og kvaliteten af 

sundhedsydelser 

Milepæl Ikrafttræden af loven om oprettelse af det 

nationale kardiologiske netværk 

E1G E1.1 Øget brug af miljøvenlig 

transport 

Milepæl Ikrafttræden af en lov om køb af 

nulemissionsbusser 

E4aG  E1.1. Øget brug af miljøvenlig 

transport 

Milepæl Tilskudsordning for EV-støtte 

E17G  E2.1.1 Jernbanestrækninger Milepæl Undertegnelse af kontrakter 

E19G  E2.1.2 Jernbaners rullende materiel til 

passagertog 

Milepæl Undertegnelse af kontrakter om rullende 

materiel til passagertog 

G1G  G1.1.1 Fastlæggelse af gunstige 

lovgivningsmæssige rammer for 

energifællesskaber   

Milepæl Analyse af hindringerne for udvikling af 

energifællesskaber, energikooperativer 

eller energiklynger 

G7G  G1.1.4 Støtte til institutioner, der 

gennemfører REPowerEU-reformer 

og -investeringer 

Mål Forøgelse af den administrative kapacitet 

til at gennemføre REPowerEU-reformer 

og -investeringer 

G12G  G1.2.1 Reguleringsmæssige løsninger 

til fremskyndet integration af 

vedvarende energi i distributionsnet 

Milepæl Offentliggørelse af den nye 

reguleringsmodel for prioriterede 

investeringer i netudvikling 

G18G G1.2.3 Transmissionsnet og 

intelligent elinfrastruktur 

Milepæl Undertegnelse af tilskudsaftaler mellem 

transmissionssystemoperatøren (TSO) og 

myndighederne om opførelse eller 

modernisering af dele af 

eltransmissionsnettet 

G26G G1.3.2 Kollektiv 

nulemissionstransport (busser) 

Milepæl Nye nulemissionsbusser: underskrivelse 

af kontrakter 

    Afdragsbeløb 3 517 566 344 EUR 
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2.1.7. Syvende tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte): 

Løbenummer Relateret foranstaltning (reform 

eller investering) 

Milepæl/mål Navn 

A2G  A1.1 Reform af de finanspolitiske 

rammer 

Milepæl Revideret mellemfristet budgetramme og 

ramme for udgiftsgennemgang 

A4G  A1.1 Reform af de finanspolitiske 

rammer 

Milepæl Gennemgang af, hvordan reglen om 

stabilisering af udgifterne fungerer 

A15G  A1.3.1 Gennemførelse af reformen af 

fysisk planlægning 

Mål Kurser om den nye lov om fysisk 

planlægning 

A31G A2.2.1 Investeringer i 

miljøteknologier og -innovationer i 

forbindelse med den cirkulære 

økonomi 

Mål Underskrevne tilskudsaftaler om 

projekter vedrørende miljøteknologier og 

innovationer i forbindelse med den 

cirkulære økonomi 

A32G  A2.2.1 Investeringer i 

miljøteknologier og -innovationer i 

forbindelse med den cirkulære 

økonomi 

Mål Underskrevne tilskudsaftaler om 

projekter vedrørende miljøteknologier og 

-innovationer i forbindelse med cirkulær 

økonomi eller oprettelse af et marked for 

sekundære råstoffer 

A63G  A4.3.1 Investeringer i 

socialøkonomiske enheder 

Mål Afgørelser om tildeling af status som 

social virksomhed 

A71G  A4.7 Begrænsning af segmenteringen 

af arbejdsmarkedet 

Milepæl Reform af det statslige arbejdstilsyn 

B21dG  B2.1.1. Investeringer i brint, 

brintproduktion, -lagring og -transport 

Mål Retlige aftaler indgået med endelige 

støttemodtagere 

B21eG  B2.1.1. Investeringer i brint, 

brintproduktion, -lagring og -transport 

Milepæl Ministeriet har gennemført investeringen 

C28G  C3.1.1 Cybersikkerhed — CyberPL, 

databehandlingsinfrastruktur og 

optimering af de retshåndhævende 

myndigheders infrastruktur 

Mål Vigtige projekter af fælleseuropæisk 

interesse: Løsninger til behandling af 

infrastruktur- eller tjenestedata 

E5G  E1.1 Øget brug af miljøvenlig 

transport 

Mål Byer med vedtagne planer for 

bæredygtig bytrafik 

G3G  G1.1.2 Støtte til opskalering af 

energifællesskaber 

Mål Enheder, der modtager støtte under 

præinvesteringsdelen 

    Afdragsbeløb 1 515 185 074 EUR 

 

 

 

2.1.8. Ottende tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte): 
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Løbenummer Relateret foranstaltning (reform 

eller investering) 
Milepæl/mål Navn 

A2aG A1.1Reform af de finanspolitiske 

rammer 

Milepæl Ændringer i aggregeringen af 

budgetudgifter og kriterier for 

vurderinger af offentlige investeringer 

A25aG  A1.4.1 Modernisering af infrastruktur 

eller udstyr i landbrugssektoren 
Mål Finansiering af projekter til erstatning af 

miljø- og sundhedsskadelige materialer i 

bygninger, der anvendes til 

landbrugsproduktion 

A43G A3.1 Arbejdsstyrke til den moderne 

økonomi: bedre matchning af 

færdigheder og kvalifikationer med 

arbejdsmarkedet  

Milepæl Ikrafttræden af den eller de retsakter, der 

fastlægger regionernes ansvar med 

hensyn til færdighedspolitikker 

A45G  A3.1.1 Investeringer i moderne 

erhvervsuddannelse, videregående 

uddannelse og livslang læring 

Mål T2 – Sektorspecifikke kompetencecentre 

A64G  A4.3.1 Investeringer i 

socialøkonomiske enheder 
Mål Antal socialøkonomiske enheder, der 

modtager finansiel støtte 

A72G  A4.7 Begrænsning af segmenteringen 

af arbejdsmarkedet 
Milepæl Kapacitetsopbyggende foranstaltninger 

for det statslige arbejdstilsyn 

A73G  A5.1 Bidrag til 

medlemsstatssegmentet under 

InvestEU-programmet 

Milepæl Undertegnelse af bidragsaftalen under 

InvestEU mellem Polens regering og 

Europa-Kommissionen 

B41G  B3.1.1 Investeringer i spildevands- og 

vandforsyningsinfrastrukturer 

Mål Støtte til spildevand og vandforsyning 

C14G  C2.1.2 Digitale teknologier inden for 

skoleuddannelse – bærbart udstyr 
Mål Kuponer til bærbare computere 

C15G  C2.1.2 Digitale teknologier inden for 

skoleuddannelse – bærbart udstyr 
Mål Leverede bærbare enheder 

C26G  C3.1.1 Cybersikkerhed — CyberPL, 

databehandlingsinfrastruktur og 

optimering af de retshåndhævende 

myndigheders infrastruktur 

Milepæl                Levering af udstyr til retshåndhævende 

myndigheder 

G5G  G1.1.2 Støtte til opskalering af 

energifællesskaber 

Mål Enheder, der støttes inden for 

investeringsdelen 

G8G G1.1.4 Støtte til institutioner, der 

gennemfører REPowerEU-reformer 

og -investeringer 

Mål NGO'er, der gennemfører 

kapacitetsopbygningsprojekter 

G14G  G1.2.2 Fjernelse af hindringer for 

integration af vedvarende energikilder 

i elnet 

Milepæl Ikrafttræden af retsakt(er) vedrørende 

tilslutninger til nettet 
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Løbenummer Relateret foranstaltning (reform 

eller investering) 
Milepæl/mål Navn 

G21G  G1.2.3 Transmissionsnet og 

intelligent elinfrastruktur 

Milepæl Det centrale informationssystem for 

energimarkedet (CSIRE) og systemer til 

overvågning af effektkvaliteten   

G22G  G1.2.3 Transmissionsnet og 

intelligent elinfrastruktur 

Mål IT-systemer til 

transmissionssystemoperatøren 

    Afdragsbeløb  4 149 683 785 EUR 

 

2.1.9. Niende tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte): 

Løbenummer Relateret foranstaltning (reform 

eller investering) 
Milepæl/mål Navn 

A8G  A1.2.1 Projekter, der har til formål at 

diversificere erhvervsaktiviteterne 
Mål Virksomheder i HoReCa-, kultur- eller 

turismesektorerne, der har modtaget 

finansiering til at diversificere deres 

forretningsaktiviteter 

A17G  A1.3.1 Gennemførelse af reformen af 

fysisk planlægning 
Mål Andel af kommuner, der har vedtaget 

generelle fysiske udviklingsplaner 

A21G  A1.4.1 Modernisering af infrastruktur 

eller udstyr i landbrugssektoren 
Mål Endelige betalingsordrer udstedt for 

projekter til opførelse eller 

modernisering af distributions- eller 

lagercentre eller engrosmarkeder 

A23G  A1.4.1 Modernisering af infrastruktur 

eller udstyr i landbrugssektoren 
Mål Endelige betalingsordrer udstedt for 

projekter til opførelse eller 

modernisering af infrastruktur eller 

udstyr i virksomheder i 

landbrugssektoren 

A26G  A1.4.1 Modernisering af infrastruktur 

eller udstyr i landbrugssektoren 
Mål Endelige betalingsordrer for projekter til 

opbygning eller modernisering af 

infrastruktur eller udstyr udført af 

landbrugere eller fiskere 

A29G  A2.1.1 Investeringer til støtte for 

robotisering eller digitalisering i 

virksomheder    

Mål Projekter vedrørende robotisering eller 

kunstig intelligens eller digitalisering af 

processer, teknologier, produkter eller 

tjenester i virksomheder 

A35G  A2.3.1 Lokale kompetencecentre for 

ubemandede luftfartøjer 
Mål Lokale kompetencecentre for 

ubemandede luftfartøjer    

A40G  A2.4.1 Investeringer i 

forskningskapacitet 
Mål Projekter for laboratorier med 

forsknings- eller analyseinfrastruktur 
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Løbenummer Relateret foranstaltning (reform 

eller investering) 
Milepæl/mål Navn 

A55G  A4.1.1 Investeringer til støtte for 

reformen af 

arbejdsmarkedsinstitutionerne 

Milepæl Digitalisering af offentlige 

arbejdsformidlinger 

A56G  A4.1.1 Investeringer til støtte for 

reformen af 

arbejdsmarkedsinstitutionerne 

Milepæl Uddannelse i anvendelse af nye 

procedurer 

A61G  A4.2.1 Støtte til 

børnepasningsfaciliteter for børn op 

til tre år under "Active Toddler" 

(tidligere Maluch+) 

Mål Opførelse eller renovering eller 

tilpasning af børnepasningsfaciliteter for 

børn op til tre år 

A70G  A4.6 Øge visse gruppers deltagelse på 

arbejdsmarkedet gennem udvikling af 

langtidspleje 

Milepæl Ikrafttræden af retsakt(er) og 

offentliggørelse af 

ikkelovgivningsmæssige dokumenter 

A74G  A5.1 Bidrag til 

medlemsstatssegmentet under 

InvestEU-programmet 

Mål Finansierings- eller 

investeringstransaktioner godkendt af 

InvestEU-Investeringsudvalget 

A75G Frivilligt bidrag til EU's program for 

sikker konnektivitet (IRIS 2) 

Milepæl Undertegnelse af bidragsaftalen mellem 

Polens regering og Europa-

Kommissionen og tildeling af et frivilligt 

bidrag til EU's program for sikker 

konnektivitet (IRIS 2) 

B7G  B1.1.1 Investeringer i varmekilder i 

fjernvarmesystemer 

Mål T1 — Varmekilder i fjernvarmesystemer 

B9G  B1.1.2 Udskiftning af varmekilder og 

forbedring af energieffektiviteten i 

enfamiliehuse 

Mål Udskiftning af varmekilde, installation af 

vedvarende energikilder og termisk 

modernisering 

 B12G  B1.1.3 Termisk modernisering af 

uddannelsesinstitutioner 

Mål Antal bygninger tilhørende 

uddannelsesinstitutioner, der har indgået 

kontrakter om installationer eller 

moderniseringer af varmekilder, 

installationer af vedvarende energikilder 

eller termiske moderniseringer. 

B15G B1.1.4 Forbedring af 

energieffektiviteten i anlæg til sociale 

aktiviteter 

Mål Termomodernisering af sociale 

aktivitetsfaciliteter   

B20G  B2.1.1 Investeringer i brint, 

brintfremstilling, -lagring og -

transport 

Mål Forsknings- og innovationsprojekt(er)   

B37G  B2.2.3 Anlæg af 

offshoreterminalinfrastruktur 

Milepæl Opførelse af en ny terminal til 

havvindmølleanlæg  



  

188 

 

Løbenummer Relateret foranstaltning (reform 

eller investering) 
Milepæl/mål Navn 

B38G  B2.2.3 Anlæg af 

offshoreterminalinfrastruktur 

Mål Bygge- og anlægsarbejder i forbindelse 

med opgradering/udvidelse af faciliteter i 

havnene i Łeba, Ustka og Darłowo 

B41aG B3.1.1 Investeringer i spildevands- og 

vandforsyningsinfrastrukturer 

Mål Støtte til spildevand og vandforsyning  

B43G  B1.1.5 Investeringer i 

energieffektivitet i 

beboelsesejendomme med flere 

lejligheder 

Mål T2 — Anlæg til vedvarende energi eller 

termisk modernisering i ejendomme med 

flere lejligheder 

B44G B4.1 Mindskelse af afhængigheden af 

kul 

Milepæl Fonden til omdannelse af fjernvarme   

B45G B4.1 Mindskelse af afhængigheden af 

kul   

Milepæl Ikrafttræden af ændringer af loven om 

driften af stenkulsmineindustrien 

C6G  C1.1.1 Adgang til bredbåndsnet Milepæl Boligenheder med adgang til 100 Mb/s 

bredbånd 

C6aG  C1.1.1 Adgang til bredbåndsnet Mål Lokalt netværk (LAN) i skolerne  

C12G  C2.1.1 Offentlige e-tjenester og IT-

løsninger til den offentlige forvaltning 

Mål Offentlige e-tjenester 

C13aG  C2.1.1 Offentlige e-tjenester og IT-

løsninger til den offentlige forvaltning 

Mål Offentlige it-systemer 

C13bG C2.1.1 Offentlige e-tjenester og IT-

løsninger til den offentlige forvaltning 

Milepæl Digitalisering af den offentlige 

forvaltning 

C13cG  C2.1.1 Offentlige e-tjenester og IT-

løsninger til den offentlige forvaltning 

Milepæl Lancering af det nationale e-

fakturasystem 

C13dG  C2.1.1 Offentlige e-tjenester og IT-

løsninger til den offentlige forvaltning  

Mål  Lancering af enten nye eller opgraderede 

e-tjenester i e-skattekontoret 

C20G  C2.1.3 E-kompetencer Mål Uddannelse i digitale kompetencer 

C23G  C3.1.1 Cybersikkerhed — CyberPL, 

databehandlingsinfrastruktur og 

optimering af de retshåndhævende 

myndigheders infrastruktur 

Milepæl Aktioner inden for cybersikkerhed 

C25G  C3.1.1 Cybersikkerhed — CyberPL, 

databehandlingsinfrastruktur og 

optimering af de retshåndhævende 

myndigheders infrastruktur 

Milepæl Opførelse af en datacenterbygning 

D6G  D1.1 Forbedring af effektiviteten, 

tilgængeligheden og kvaliteten af 

sundhedsydelser 

Milepæl Ikrafttræden af retsakt(er), der muliggør 

levering af e-sundhedstjenester 
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Løbenummer Relateret foranstaltning (reform 

eller investering) 
Milepæl/mål Navn 

D13G  D1.1.1 Modernisering af højt 

specialiserede plejecentre og andre 

sundhedstjenesteydere 

Mål Hospitaler i det nationale onkologiske 

netværk med investeringer i opførelse 

eller genopbygning eller indkøbt 

medicinsk udstyr 

D14G  D1.1.1 Modernisering af højt 

specialiserede plejecentre og andre 

sundhedstjenesteydere 

Mål Hospitaler i det nationale kardiologiske 

netværk med investeringer i byggeri eller 

genopbygning eller indkøbt medicinsk 

udstyr 

D15G  D1.1.2 Digital omstilling af 

sundhedsplejen 

Milepæl Lancering af et værktøj til analyse af 

patienters sundhed 

D17G  D1.1.2 Digital omstilling af 

sundhedsplejen 

Milepæl Center for digitalisering af medicinsk 

dokumentation 

D18G  D1.1.2 Digital omstilling af 

sundhedsplejen 

Milepæl Rapporter om udskrivning fra hospital 

digitaliseret 

D20G  D1.1.2 Digital omstilling af 

sundhedsplejen 

Mål Nye digitale skabeloner til medicinske 

dokumenter 

D21G  D1.1.2 Digital omstilling af 

sundhedsplejen 

Milepæl Lancering af et AI-baseret støtteværktøj 

til læger 

D30G  D2.1.1. Investeringer i forbindelse 

med modernisering og eftermontering 

af undervisningsfaciliteter og øget 

adgang til lægestudier 

Mål Stipendier eller medfinansiering til 

medicinstuderende 

D31G  D2.1.1. Investeringer i forbindelse 

med modernisering og eftermontering 

af undervisningsfaciliteter og øget 

adgang til lægestudier 

Mål Undervisningsfaciliteter, biblioteker eller 

kollegier opført eller rekonstrueret eller 

renoveret  

D36G  D3.1.1 Omfattende udvikling af 

forskningen inden for lægevidenskab 

og sundhedsvidenskab 

Mål Antal støttede projekter for 

forskningsenheder og iværksættere i den 

biomedicinske sektor 

D37G  D3.1.1 Omfattende udvikling af 

forskningen inden for lægevidenskab 

og sundhedsvidenskab 

Mål Tilskud til støttecentre for kliniske forsøg 

D40G  D4.1.1 Forøgelse af udbuddet af 

langtidspleje gennem modernisering 

af medicinske enheder på 

distriktsniveau 

Mål Hospitaler med investeringer i opførelse 

eller renovering eller indkøbt medicinsk 

udstyr 

E4cG  E1.1 Øget brug af miljøvenlig 

transport 

Milepæl Udbetaling(er) under EV-

støtteordningen/-ordningerne 

E7G E.1.1 Øget brug af miljøvenlig 

transport 

Mål Elektriske køretøjer.  
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Løbenummer Relateret foranstaltning (reform 

eller investering) 
Milepæl/mål Navn 

E14G  E1.1.2 Nul- og lavemissionsbusser og 

-sporvogne 

Mål Nulemissions- og lavemissionsbusser og 

-sporvogne 

E18G  E2.1.1 Jernbanestrækninger Mål Arbejder på 500 km jernbanestrækninger 

E18aG  E2.1.1 Jernbanestrækninger Mål Arbejder på 180 flaskehalse  

E20G  E2.1.2 Jernbaners rullende materiel til 

passagertog 

Mål Rullende jernbanemateriel 

E22G  E2.1.3 Intermodale projekter Mål Investeringer i intermodale terminaler og 

rullende materiel 

E25G  E2.2.1 Investeringer i 

transportsikkerhed 

Mål Anlæg af omfartsveje, anlægsarbejder på 

trafiksikkerhedshotspots, installation af 

automatiske vejovervågningsanordninger 

E28G  E2.2.2 Digitalisering af transport Mål Installation eller opdatering af mobile 

ERTMS-enheder, installation af SDIP, 

indførelse af automatisk kontrol af 

jernbanekontrolpunkter og arbejder på 

jernbaneoverkørsler 

G6G  G1.1.3 Energilagringssystemer 

(ikketilbagebetalingspligtig støtte) 

Milepæl Installation af 

batterienergilagringssystem(er) (BESS) 

og højspændingskabler 

G11G  G1.1.4 Støtte til institutioner, der 

gennemfører REPowerEU-reformer 

og -investeringer 

Milepæl IT-værktøj til Energitilsynet 

G17G  G1.2.3 Transmissionsnet og 

intelligent elinfrastruktur 

Mål Længde af nyopførte eller moderniserede 

eltransmissionsnet (km) 

G19G  G1.2.3. Transmissionsnet og 

intelligent elinfrastruktur 

Mål Længde af nyopførte eller moderniserede 

eltransmissionsnet (km) 

G20G  G1.2.3 Transmissionsnet og 

intelligent elinfrastruktur 

Mål Udvidede, opgraderede eller nye 

(under)stationer i transmissionsnettet 

G24G  G1.2.4 Opførelse eller modernisering 

af eldistributionsnet 

Mål Længde af nyopførte eller moderniserede 

distributionsnet (km) 

G27G  G1.3.2 Kollektiv 

nulemissionstransport (busser) 

Mål Nulemissionsbusser 

    Afdragsbeløb 6 928 216 574 EUR 
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2.2. Lån 

De i artikel 3, stk. 2, omhandlede rater tilrettelægges på følgende måde:   

2.2.1. Første rate (lånestøtte):   

Løbenummer   Relateret foranstaltning (reform 

eller investering)   
Milepæl/mål Navn   

B1L   B1.2 Fremme af gennemførelsen af 

energiselskabernes 

energispareforpligtelse   

Milepæl Ikrafttræden af 

gennemførelsesforordningen til 

energieffektivitetsloven   

B10L   B2.4 Retlige rammer for udvikling af 

energilagringsanlæg   
Milepæl Ikrafttræden af ændringer af 

energiloven for så vidt angår 

energilagring   

B21L   B3.3 Støtte til bæredygtig forvaltning 

af vandressourcer i landbruget og 

landdistrikterne   

Milepæl Ikrafttræden af ændringer af national 

lovgivning, der er nødvendige for at 

forbedre betingelserne for 

modstandsdygtig vandforvaltning i 

landbruget og landdistrikterne   

B22L   B3.3.1 Investeringer i at øge 

potentialet for bæredygtig 

vandforvaltning i landdistrikterne   

Milepæl Vedtagelse af udvælgelseskriterier for 

indkaldelse af forslag   

B25L   B3.4 Støtteramme for investeringer i 

grøn omstilling i byområder   
Milepæl Instrumentet for grøn byomstilling   

B28L   B3.5 Reform af boligbyggeriet for 

personer med lave og gennemsnitlige 

indkomster under hensyntagen til 

bygningers højere energieffektivitet   

Milepæl Ikrafttræden af en ændring af lov af 8. 

december 2006 om økonomisk støtte til 

opførelse af boliger til leje, beskyttede 

boliger, nattely, herberger for hjemløse, 

varmeanlæg og midlertidige lokaler og 

deraf følgende ændringer af andre love   

B33L   B2.2 Forbedring af betingelserne for 

udvikling af vedvarende 

energikilder   

Milepæl Ikrafttræden af lov om ændring af lov 

om investeringer i landvindmølleparker   

B35L   B2.2 Forbedring af betingelserne for 

udvikling af vedvarende 

energikilder   

Mål T1 - Installeret kapacitet af landbaserede 

vind- og solcelleanlæg (i GW)   

B39L   B2.2 Forbedring af betingelserne for 

udvikling af vedvarende 

energikilder   

Milepæl Ikrafttræden af 

gennemførelsesforordningen som følge 

af lov af 17. december 2020 om fremme 

af elproduktion i havvindmølleparker  

C1L   C1.2 Øget tilgængelighed og 

anvendelse af moderne kablet og 

trådløs kommunikation til sociale og 

økonomiske behov   

Milepæl Ændring af forordningen af 17. februar 

2020 om overvågning af emission af 

elektromagnetiske felter i miljøet   
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Løbenummer   Relateret foranstaltning (reform 

eller investering)   
Milepæl/mål Navn   

C2L   C1.2 Øget tilgængelighed og 

anvendelse af moderne kablet og 

trådløs kommunikation til sociale og 

økonomiske behov   

Milepæl Ændring af Ministerrådets forordning af 

10. september 2019 om vurdering af 

virkningerne på miljøet   

D1L   D1.2 Forbedring af effektiviteten, 

tilgængeligheden og kvaliteten af 

langtidsplejetjenester for 

sundhedstjenesteydere på 

distriktsniveau   

Milepæl Gennemgang af potentialet for 

etablering af langtidspleje- og 

geriatriske plejeenheder/-centre på 

distriktshospitaler i Polen   

      Afdragsbeløb  4 178 257 125 EUR  

   

 

2.2.2. Anden rate (lånestøtte):   

Løbenummer   Relateret foranstaltning (reform 

eller investering)   
Milepæl/mål Navn   

A1L   A2.5 Styrkelse af kultursektorens og 

kulturindustriens potentiale for 

økonomisk udvikling   

Milepæl Vedtagelse af et politikdokument til 

støtte for grønne og digitale tiltag i de 

kulturelle og kreative sektorer   

A2L   A2.5.1 Et program til støtte for 

aktiviteter i enheder i de kulturelle og 

kreative industrier for at stimulere 

deres udvikling   

Milepæl Udvælgelseskriterier for støtte til 

projekter i de kulturelle og kreative 

sektorer 

B2L   B1.2.1 Energieffektivitet og 

vedvarende energikilder i 

virksomheder – investeringer med 

det største potentiale for reduktion af 

drivhusgasemissioner   

Milepæl Finansieringsinstrukser (herunder 

støtteberettigelses- og 

udvælgelseskriterier) for støtteordningen 

rettet mod energieffektivitet og 

vedvarende energikilder i virksomheder, 

herunder dem, der er omfattet af EU's 

emissionshandelssystem   

B14L   B3.2 Støtte til forbedring af miljøets 

tilstand og beskyttelse mod farlige 

stoffer   

Milepæl Ikrafttræden af en lov, der skal fremme 

en omfattende eliminering af de 

negative miljøpåvirkninger fra store 

postindustrielle områder.   

B34L   B2.2 Forbedring af betingelserne for 

udvikling af vedvarende 

energikilder   

Milepæl Ikrafttræden af en forordning om 

fastlæggelse af en plan for auktioner 

over vedvarende energi for årene 2022-

2027   

B36L   B2.2 Forbedring af betingelserne for 

udvikling af vedvarende 

energikilder   

Mål T2 - Installeret kapacitet af landbaserede 

vind- og solcelleanlæg (i GW)   
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Løbenummer   Relateret foranstaltning (reform 

eller investering)   
Milepæl/mål Navn   

B40L   B2.2 Forbedring af betingelserne for 

udvikling af vedvarende 

energikilder   

Milepæl Ikrafttræden af 

gennemførelsesforordningen som følge 

af lov af 17. december 2020 om fremme 

af elproduktion i havvindmølleparker   

C8L   C2.2 Reform af grundlaget for 

digitalisering af 

uddannelsessystemet   

Milepæl Vedtagelse af en ny 

digitaliseringspolitik for uddannelse, der 

danner grundlag for ændringer i 

uddannelsessystemet og gennemførelse 

af investeringer i IKT og fastlægger 

retningen for digitalisering af 

uddannelsessystemet på kort og lang 

sigt   

C9L   C2.2.1 Udruste skoler/institutioner 

med passende IKT-udstyr og -

infrastruktur for at forbedre 

uddannelsessystemets overordnede 

ydeevne 

Milepæl Offentlig høring om rammerne for 

fastlæggelse af procedurerne for 

distribution af IKT-udstyr og for 

tilvejebringelse af infrastruktur til 

skoler    

D2L   D1.2 Forbedring af effektiviteten, 

tilgængeligheden og kvaliteten af 

langtidsplejetjenester for 

sundhedstjenesteydere på 

distriktsniveau   

Milepæl Ikrafttræden af en retsakt om støtte til 

oprettelse af langtidspleje- og geriatriske 

plejeenheder/-centre på 

distriktshospitaler på grundlag af 

resultaterne af revisionen   

E5L   E2.3 Forbedring af 

transporttilgængelighed, sikkerhed 

og digitale løsninger   

Milepæl Ikrafttræden af en retsakt om forbedring 

af passagerrettigheder i forbindelse med 

krav til rullende materiel   

      Afdragsbeløb  3 309 921 717 EUR 

   

2.2.3. Tredje rate (lånestøtte):   

Løbenummer   Relateret foranstaltning (reform 

eller investering)   
Milepæl/mål Navn   

B32L   B2.2 Forbedring af betingelserne for 

udvikling af vedvarende 

energikilder   

Milepæl Ikrafttræden af retsakter om ændring af 

den lovgivningsmæssige ramme for VE-

fællesskaber og biomethan: Ændringer 

af VE-loven, ændringer af lovgivningen 

om energimarkedet og ikrafttræden af 

en forordning til VE-loven   

B37L   B2.2 Forbedring af betingelserne for 

udvikling af vedvarende 

energikilder   

Mål T3 - Installeret kapacitet af 

landbaserede vind- og solcelleanlæg (i 

GW)   

C10L   C2.2.1 Udruste skoler/institutioner 

med passende IKT-udstyr og -

infrastruktur for at forbedre 

Milepæl Ramme, der fastlægger procedurerne for 

distribution af IKT-udstyr og for 
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Løbenummer   Relateret foranstaltning (reform 

eller investering)   
Milepæl/mål Navn   

uddannelsessystemets overordnede 

ydeevne 
tilvejebringelse af infrastruktur til 

skoler   

      Afdragsbeløb  2 815 596 004 EUR 

   

 

2.2.4. Fjerde rate (lånestøtte):   

Løbenummer   Relateret foranstaltning (reform 

eller investering)   
Milepæl/mål Navn   

B3L   B1.2.1 Energieffektivitet og 

vedvarende energikilder i 

virksomheder – investeringer med 

det største potentiale for reduktion af 

drivhusgasemissioner   

Mål Tildeling af alle kontrakter om 

gennemførelse af energieffektivitet og 

vedvarende energikilder i virksomheder   

B6L   B2.3 Støtte til investeringer i 

havvindmølleparker    
Milepæl Ikrafttræden af en ændring af 

forordningen om de nærmere betingelser 

for driften af elsystemet, som skal ændre 

de nationale balanceringsregler med 

henblik på i videst muligt omfang at 

reducere virkningen af 

fordelingsbegrænsningerne   

B24L   B3.4 Støtteramme for investeringer i 

grøn omstilling i byområder   
Milepæl Ikrafttræden af en lov, der har til formål 

at støtte byområdernes kapacitet til at 

investere i den grønne omstilling. 

B38L   B2.2 Forbedring af betingelserne for 

udvikling af vedvarende 

energikilder   

Mål T4 - Installeret kapacitet af landbaserede 

vind- og solcelleanlæg (i GW)   

C3L   C1.2 Øget tilgængelighed og 

anvendelse af moderne kablet og 

trådløs kommunikation til sociale og 

økonomiske behov   

Milepæl Ny(e) retsakt(er), der fjerner centrale 

hindringer for gennemførelsen af 5G-

nettet     

      Afdragsbeløb  1 313 079 799 EUR 
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2.2.5. Femte tranche (lånestøtte):   

Løbenummer   Relateret foranstaltning (reform 

eller investering)   
Milepæl/mål Navn   

B4L   B2.3 Støtte til investeringer i 

havvindmølleparker   
Milepæl Ikrafttræden af 

gennemførelsesforordninger efter lov 

om fremme af elproduktion i 

havvindmølleparker   

C15L   C4.1.1 Støtte til avanceret digital 

omstilling  
Milepæl Guide til den digitale omstilling af 

iværksættere, der bruger cloud 

computing     

E1L   E1.2 Øge andelen af nul- og 

lavemissionstransport, forebygge og 

mindske transportens negative 

indvirkning på miljøet   

Milepæl Ikrafttræden af en retsakt, der indfører 

en forpligtelse til lavemissionszoner for 

udvalgte, mest forurenede byer   

E6L   E2.3 Forbedring af 

transporttilgængelighed, sikkerhed og 

digitale løsninger   

Milepæl Forpligtelse til at opgradere nationalt og 

internationalt rullende materiel med 

krav til passagerer med handicap   

G6L   G3.1.1 Strømlining af 

tilladelsesprocessen for vedvarende 

energikilder  

Mål Installeret kapacitet i landbaserede 

vind- og solcelleanlæg (i GW)   

G7L   G3.1.1 Strømlining af 

tilladelsesprocessen for vedvarende 

energikilder   

Mål Installeret kapacitet i landbaserede 

vind- og solcelleanlæg (i GW)   

G12L   G3.1.4 Støtte til det nationale 

energisystem (Energistøttefonden)  
Milepæl Gennemførelsesaftale   

G16L   G3.1.5 Opførelse af 

havvindmølleparker (Offshore Wind 

Energy Fund)  

Milepæl Gennemførelsesaftale   

G20L   G3.2.1 Etablering af 

naturgasinfrastruktur til sikring af 

energisikkerheden    

Milepæl Levering af byggetilladelser   

G21L     G3.2.1 Etablering af 

naturgasinfrastruktur til sikring af 

energisikkerheden    

Milepæl Udvælgelse af kontrahent(er)  

      Afdragsbeløb  3 229 285 224 EUR 
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2.2.6. Sjette rate (tilbagebetalingspligtig støtte):  

Løbenummer Relateret foranstaltning (reform 

eller investering) 
Milepæl/mål Navn 

B26L  B3.4.1 Investeringer i en grøn 

omstilling af byer 

Mål T1 - Undertegnelse af låneaftaler  

C16L  C4.1.1 Støtte til avanceret digital 

omstilling 

Milepæl Gennemførelsesaftale 

G1L G3.1.1 Strømlining af 

tilladelsesprocessen for vedvarende 

energikilder   

Milepæl Kortlægning af potentialet for 

vedvarende energi   

G2L  G3.1.1 Strømlining af 

tilladelsesprocessen for vedvarende 

energikilder 

Milepæl Retsakt(er) om fastlæggelse af en retlig 

ramme for udpegning af områder til 

fremskyndelse af vedvarende energi 

G11L  G3.1.3 Øget energieffektivitet og 

fremskyndelse af udfasningen af 

fossile brændsler til opvarmning 

Milepæl Prioriteret program for integrerede 

renoveringstjenester i hjemmet 

    Afdragsbeløb 624 431 032 EUR 

 

2.2.6. Syvende tranche (tilbagebetalingspligtig støtte): 

Løbenummer Relateret foranstaltning (reform 

eller investering) 
Milepæl/mål Navn 

A8L  A2.6.1 Investeringer i det nationale 

satellitinformationssystem (NSIS) og 

satellitter 

Milepæl Det nationale satellitinformationssystem 

(NSIS) 

A12L  A2.7.1 Sikkerheds- og 

Forsvarsfonden 
Milepæl Fastlæggelse af de retlige rammer for 

fonden 

B15L  B3.2 Støtte til miljøgenopretning og 

beskyttelse mod farlige stoffer 
Milepæl Ikrafttræden af retsakt(er) på området for 

farlige materialer, der opholder sig i 

Republikken Polens havområder 

E7L E3.1.1 Facilitet til støtte for en 

lavemissionsøkonomi 
Milepæl Gennemførelsesaftale 

G8L  G3.1.2 Færdigheder med henblik på 

den grønne omstilling 
Milepæl Fire rapporter om de ændrede 

sektorspecifikke kvalifikationsrammer 

for grøn omstilling 

G13L  G3.1.4 Støtte til det nationale 

energisystem (Energistøttefonden) 
Mål Retlige aftaler indgået med endelige 

støttemodtagere 
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Løbenummer Relateret foranstaltning (reform 

eller investering) 
Milepæl/mål Navn 

G18L  G3.1.5 Opførelse af 

havvindmølleparker (Offshore Wind 

Energy Fund) 

Mål Retlige aftaler indgået med endelige 

støttemodtagere 

G19L  G3.1.5 Opførelse af 

havvindmølleparker (Offshore Wind 

Energy Fund) 

Milepæl Ministeriet har gennemført investeringen 

    Afdragsbeløb 2 162 723 229 EUR 

 

2.2.8. Ottende tranche (tilbagebetalingspligtig støtte): 

Løbenummer Relateret foranstaltning (reform 

eller investering) 

Milepæl/mål Navn 

A3L  A2.5.1 Et program til støtte for 

aktiviteter i enheder i de kulturelle 

og kreative industrier 

Mål Antal underskrevne kontrakter for 

projekter i de kulturelle og kreative 

sektorer 

A4L  A2.5.1 Et program til støtte for 

aktiviteter i enheder i de kulturelle 

og kreative industrier 

Mål Antal stipendier tildelt i de kulturelle og 

kreative sektorer 

A7L A2.6 Reform af det nationale system 

for overvågningstjenester, produkter, 

analyseværktøjer, tjenester og 

ledsagende infrastruktur ved hjælp af 

satellitdata 

Milepæl Ikrafttræden af en lov om rumaktiviteter 

A13L  A2.7.1 Sikkerheds- og 

Forsvarsfonden 

Milepæl Vedtagelse af investeringspolitikken 

B5L  B2.3 Støtte til investeringer i 

havvindmølleparker 

Milepæl Resultater af differenceauktioner for 

havvind 

B6aL  B2.3 Støtte til investeringer i 

havvindmølleparker 

Milepæl Undersøgelse af foranstaltninger til 

begrænsning af tildelingsbegrænsninger i 

det polske elektricitetssystem 

C13aL C2.2.1 Digitale teknologier i 

undervisningen 

Milepæl Rammeaftale(r) for laboratorier for 

kunstig intelligens 

E2L  E1.2 2 Øge andelen af nul- og 

lavemissionstransport, forebygge og 

mindske transportens negative 

indvirkning på miljøet 

Milepæl Transportzoner med lave emissioner 

E4L  E1.2.1 Offentlig transport i byer 

(sporvogne) 

Mål Sporvogne 



  

198 

 

Løbenummer Relateret foranstaltning (reform 

eller investering) 

Milepæl/mål Navn 

E9L E3.1.1 Facilitet til støtte for en 

lavemissionsøkonomi 

Milepæl Undertegnelse af finansieringsaftalerne 

G10L  G3.1.2 Færdigheder med henblik på 

den grønne omstilling 

Milepæl Sektorspecifikke kvalifikationsrammer 

for byggeri, energi, vandforvaltning og 

affaldshåndtering, der er indarbejdet i det 

integrerede kvalifikationssystem 

G14L  G3.1.4 Støtte til det nationale 

energisystem (Energistøttefonden) 

Mål Retlige aftaler indgået med endelige 

støttemodtagere 

G24L  G3.3.1 Energilagringssystemer 

(tilbagebetalingspligtig støtte) 

Milepæl Modernisering af eksisterende 

pumpelageranlæg 

    Afdragsbeløb 4 659 813 429 EUR 

 

2.2.9. Niende tranche (tilbagebetalingspligtig støtte): 

Løbenummer Relateret foranstaltning (reform 

eller investering) 
Milepæl/mål Navn 

A11L  A2.6.1 Investeringer i det nationale 

satellitinformationssystem (NSIS) og 

satellitter 

Mål Opførelse af fire satellitter 

A14L  A2.7.1 Sikkerheds- og 

Forsvarsfonden 

Milepæl Egenkapitaltilførsel 

B16L   B3.2.1 Investeringer i 

risikoneutralisering og genopretning 

af onshore- og offshoreanlæg 

Mål Dokumentation for investeringer i 

forbindelse med onshore- og 

offshoreanlæg, der er eksponeret for 

tilstedeværelsen af forurenende stoffer 

eller farlige stoffer 

B27aL  B3.4.1 Investeringer i en grøn 

omstilling af byer 

Mål T2 – Projekter under instrumentet for 

grøn byomstilling 

B30L  B3.5.1 Investeringer i boligprojekter Mål Opførelse eller renovering af bygninger 

C12L C2.2.1 Digitale teknologier i 

undervisningen 

Mål IKT-sæt til fjernundervisning leveret 

C13L  C2.2.1 Digitale teknologier i 

undervisningen 

Mål Laboratorier for kunstig intelligens (AI) 

leveret 

C17L C4.1.1 Støtte til avanceret digital 

omstilling 

Mål Retlige aftaler indgået med endelige 

støttemodtagere 

C18L C4.1.1 Støtte til avanceret digital 

omstilling 

Milepæl Ministeriet har gennemført investeringen 
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Løbenummer Relateret foranstaltning (reform 

eller investering) 
Milepæl/mål Navn 

E10L E3.1.1 Facilitet til støtte for en 

lavemissionsøkonomi   

Milepæl Afslutning af egenkapitalinvesteringer   

G5L  G3.1.1 Strømlining af 

tilladelsesprocessen for vedvarende 

energikilder 

Milepæl Ikrafttræden af en beslutning om 

godkendelse af finansieringen af en IT-

platform for tilladelsesprocedurer for 

anlæg til vedvarende energi 

G15L  G3.1.4 Støtte til det nationale 

energisystem (Energistøttefonden) 

Milepæl Ministeriet har gennemført investeringen 

G23L   G3.2.1 Etablering af 

naturgasinfrastruktur til sikring af 

energisikkerheden 

Milepæl Opførelse af gasrørledningen 

    Afdragsbeløb 7 148 195 959 EUR 
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AFSNIT 3: YDERLIGERE ORDNINGER 

 

Ordninger for overvågning og gennemførelse af genopretnings- og 

resiliensplanen 

Overvågningen og gennemførelsen af Polens genopretnings- og resiliensplan finder sted i 

overensstemmelse med følgende ordninger: 

Det organ, der er ansvarligt for den overordnede koordinering af gennemførelsen og 

overvågningen af genopretnings- og resiliensplanen, er ministeriet for fonde og regionalpolitik. 

Dette organ er også ansvarligt for udarbejdelsen af betalingsanmodninger, forvaltningserklæringer 

og sammendrag af revisioner og fungerer også som forbindelsesled mellem Kommissionen og de 

polske myndigheder. De institutioner, der er ansvarlige for gennemførelsen af reformerne og 

investeringerne, kontrollerer, at de gennemførte foranstaltninger er i overensstemmelse med 

gældende EU-ret og national ret, og at der er gjort fremskridt med hensyn til at nå fastlagte delmål 

og mål på slutmodtagerniveau. Oplysninger og resultater af disse kontroller forelægges 

koordineringsorganet via et IT-system. 

Desuden nedsættes der ved en retsakt et overvågningsudvalg bestående af interessenter og 

arbejdsmarkedets parter, der er involveret i gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen. 

Overvågningsudvalget fører tilsyn med den effektive gennemførelse af genopretnings- og 

resiliensplanen. Den lovgivningsmæssige retsakt skal indeholde en bestemmelse, der gør det til et 

retligt krav at høre overvågningsudvalget under gennemførelsen af genopretnings- og 

resiliensplanen. 

Revisionen foretages af den nationale skatteforvaltning, navnlig af afdelingen for revision af 

offentlige midler i finansministeriet og 16 skatteforvaltningskamre (regionale kontorer) i landet. 

Dette revisionsorgan kontrollerer den korrekte gennemførelse af reformer og investeringer, 

opnåelsen af definerede milepæle og mål, effektiviteten af mekanismerne til forebyggelse, 

opdagelse og korrektion af alvorlige uregelmæssigheder, dvs. svig, korruption og 

interessekonflikter, og undgåelse af dobbeltfinansiering samt IT-systemets pålidelighed og 

sikkerhed. 

 

Ordninger, der giver Kommissionen fuld adgang til de underliggende data 

Ministeriet for fonde og regionalpolitik er som det centrale koordineringsorgan for den polske 

genopretnings- og resiliensplan og dens gennemførelse ansvarligt for den overordnede 

koordinering og overvågning af planen. Det fungerer navnlig som koordineringsorgan for 

overvågning af fremskridt med hensyn til milepæle og mål og for rapportering og anmodninger 

om betalinger. Den koordinerer rapporteringen af milepæle og mål, relevante indikatorer, men 

også kvalitative finansielle oplysninger og andre data, f.eks. om endelige modtagere. 

Dataindkodningen finder sted i et IT-system, hvorigennem de institutioner, der er ansvarlige for 

gennemførelsen af reformer og investeringer, er forpligtet til at rapportere til ministeriet for fonde 

og regionalpolitik. 

I overensstemmelse med artikel 24, stk. 2, i forordning (EU) 2021/241 indgiver Polen efter 

afslutningen af de relevante aftalte milepæle og mål i afsnit 2.1 i dette bilag en behørigt begrundet 

anmodning til Kommissionen om betaling af det finansielle bidrag og, hvor det er relevant, af 

lånet. Polen sikrer, at Kommissionen efter anmodning har fuld adgang til de underliggende 

relevante data, der understøtter den behørige begrundelse for betalingsanmodningen, både til 
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vurdering af betalingsanmodningen i overensstemmelse med artikel 24, stk. 3, i forordning (EU) 

2021/241 og til revisions- og kontrolformål. 
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