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MELLÉKLET 

1. SZAKASZ: A HELYREÁLLÍTÁSI ÉS REZILIENCIATERV SZERINTI 

REFORMOK ÉS BERUHÁZÁSOK 

 

1. A reformok és beruházások ismertetése  

A. ALKOTÓELEM: „A GAZDASÁG ELLENÁLLÓ KÉPESSÉGE ÉS 

VERSENYKÉPESSÉGE” 

A lengyel helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponense hozzájárul a lengyel gazdaság 

rezilienciájával és versenyképességével kapcsolatos számos kihívás kezeléséhez. Az első átfogó 

kihívás a beruházási környezethez és az üzleti környezethez kapcsolódik, amelyet az elmúlt években 

szabályozási hiányosságok, nehézkes adminisztratív követelmények és eljárások, valamint a 

kulcsfontosságú jogszabályok gyakori módosításai akadályoztak. Másodszor, Lengyelországnak még 

növelnie kell innovációs kapacitását annak érdekében, hogy növekedési modelljét a költség-

versenyképességről a fenntarthatóságra és a magasabb hozzáadott értéket képviselő tevékenységekre 

fejlessze. A kutatásra és fejlesztésre (K+F) fordított összes kiadás továbbra is alacsony, a GDP 1,4%-

át teszi ki, szemben az EU-ban 2020-ban mért 2,3%-kal. Bár a K+F-re fordított üzleti kiadások az 

elmúlt tíz évben több mint négyszeresére nőttek, továbbra is elmaradnak az uniós átlagtól. 

Harmadszor, a digitális transzformáció és más gazdasági átmenetek erőfeszítéseket tesznek 

szükségessé a készségek munkaerőpiaci relevanciájának javítása, valamint a szakképzés 

korszerűsítése érdekében. Negyedszer, a nők, az idősek, a fogyatékossággal élők és az alacsonyabb 

képesítéssel rendelkezők sokkal kevésbé vesznek részt a munkaerőpiacon, mint sok más uniós 

országban. Ez több tényezőre vezethető vissza, többek között a gyermekgondozáshoz és a tartós 

ápoláshoz-gondozáshoz való korlátozott hozzáférésre, valamint az alacsony törvényes és tényleges 

nyugdíjkorhatárra. Ezenkívül a munkaerőpiac rugalmasságát korlátozzák a különleges 

nyugdíjrendszerek és a munkaidő-beosztás rugalmasságának hiánya. Végezetül a határozott idejű 

munkaszerződések aránya továbbra is magas, bár folyamatosan csökken. 

A komponens fő célja a beruházások fellendítése, a termelékenység növelése, valamint a lengyel 

gazdaság versenyképességének és rezilienciájának fokozása. E célból a komponens célja a következő: 

a költségvetési keret fenntarthatóságának és megfelelőségének megerősítése; a vállalkozásokra és a 

vállalkozókra nehezedő szabályozási és adminisztratív terhek csökkentése; a digitális és zöld 

átállásnak, valamint a gazdaság kulcsfontosságú ágazatai – többek között az agrár-élelmiszeripari 

ágazat – rezilienciájának a támogatása; az innovációs ökoszisztéma javítása; a készségek 

munkaerőpiaci relevanciájának előmozdítása és az egész életen át tartó tanulás javítása; a 

munkaerőpiaci részvétel növelése és a tényleges nyugdíjbavonulási életkor emelése; a 3 év alatti 

gyermekek gyermekgondozáshoz való hozzáférésének és a gyermekgondozás minőségének javítása, 

valamint viii. az állami foglalkoztatási szolgálatok hatékonyságának növelése. 

A komponens az európai szemeszter keretében 2019-ben és 2020-ban Lengyelország számára kiadott 

alábbi országspecifikus ajánlásokkal foglalkozik, nevezetesen: A 2020. évi 3., 2019. és 4. 

országspecifikus ajánlás a beruházási környezet és a szabályozási környezet javításához kapcsolódott, 

különösen a nyilvános konzultációk jogalkotási folyamatban betöltött szerepének megerősítése révén. 

A komponens továbbá a következőkkel foglalkozik: A közkiadások és a költségvetési folyamat 

hatékonyságának javítására, valamint a gazdasági helyreállítás állami intézkedések révén történő 

támogatására vonatkozó 1., 2019. és 2020. évi 1. országspecifikus ajánlás; 2019. évi 2. 

országspecifikus ajánlás a jövőbeli nyugellátások megfelelőségéről és a nyugdíjrendszer 

fenntarthatóságáról, különösen a tényleges nyugdíjkorhatár emelésére irányuló intézkedések 

meghozatalával, valamint a munkaerőpiaci részvétel növelésére irányuló lépések megtételével, 
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többek között a gyermekgondozáshoz és a tartós ápolás-gondozáshoz való hozzáférés javításával, 

valamint az állandóbb foglalkoztatási formák előtt álló fennmaradó akadályok felszámolásával, végül 

pedig a készségek munkaerőpiaci relevanciájának növelésére és az egész életen át tartó tanulás 

javítására irányuló intézkedésekkel; 2019. évi 3. országspecifikus ajánlás a gazdaság innovációs 

kapacitásának megerősítésével, többek között a kutatóintézetek támogatása és a vállalkozásokkal 

való szorosabb együttműködésük révén. 

Az ebben a komponensben szereplő egyetlen intézkedés sem sérti jelentősen a környezeti 

célkitűzéseket az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében, figyelembe véve a helyreállítási és 

rezilienciaépítési tervben a jelentős károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatással (2021/C 

58/01) összhangban meghatározott intézkedések és enyhítő lépések leírását. 

 

A.1. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatást célzó reformok és beruházások ismertetése 

 

Alkomponens – A Covid19 vállalkozásokra gyakorolt hatásának csökkentése 

 

A1.1 A költségvetési keret reformja 

A reform célja a közkiadások átláthatóságának és hatékonyságának növelése. 

Ez az intézkedés a kiadások stabilizálására vonatkozó szabályt, a költségvetési osztályozási rendszert, 

a középtávú költségvetési keretet és a kiadások felülvizsgálati keretét felülvizsgáló jogi aktus(ok) 

elfogadásából, valamint az állami beruházások értékelésére vonatkozó követelmények bevezetéséből 

áll.  

 

A1.2. A szabályozási és adminisztratív terhek további csökkentése 

A reform átfogó célja a lengyelországi vállalkozásokat érintő adminisztratív és szabályozási terhek 

csökkentése, valamint a magánberuházások ösztönzése, különösen a kkv-k esetében. E célból a 

reform célja i. az adminisztratív és jogi eljárások egyszerűsítése, ii. a vállalkozásokra és vállalkozókra 

vonatkozó jogi követelmények minimalizálása, iii. a döntéshozatal felgyorsítása.  

A reform egy jogalkotási csomagból áll. A „Jogi pajzs” (Tarcza prawna) a következő jogi 

rendelkezéseket vezeti be: az elektronikus eljárásokat tegye domináns csatornává legalább nyolc 

közigazgatási és jogi eljárás lebonyolításához, beleértve a turisták és vállalkozók nyilatkozatainak 

benyújtását a biztosítási garanciaalaphoz; az adminisztratív eljárások egyszerűsítése, különösen a 

tengerész szakmával, valamint az alkoholtartalmú italok kereskedelmével és kereskedelmével 

kapcsolatban; csökkentse a kétfokú eljárás alkalmazását legalább tíz, különösen a geológiai 

erőforrásokhoz kapcsolódó eljárásban; a közigazgatási eljárásokhoz – például a területrendezési és 

építési folyamatokhoz – szükséges dokumentumok és alaki követelmények számának korlátozása; és 

v. meghosszabbítják bizonyos adminisztratív eljárások határidejét, például egy másik tagállamban 

vásárolt gépkocsi nyilvántartásba vételére vonatkozóan.  

A reform végrehajtását 2023. június 30-ig be kell fejezni. 

 

A1.2.1. Az üzleti tevékenységek diverzifikálására irányuló projektek 

E beruházás célja a HoReCa, az idegenforgalom vagy a kultúra ágazatában működő vállalkozások 

támogatása.  
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Ez az intézkedés olyan projektek támogatásából áll, amelyek célja az ezen ágazatokban működő 

vállalkozások tevékenységeinek diverzifikálása. 

 

A1.3. A földhasználat-tervezés reformja 

A reform átfogó célja, hogy stabil és kiszámítható beruházási környezetet teremtsen az építőipar 

számára, valamint küzdjön az épületek városkörnyéki területekre való ellenőrizetlen terjedése ellen, 

különösen a legnagyobb városokban. E célból a reform célja i. a meglévő jogszabályok észszerűsítése 

és a területrendezés jogi keretének javítása települési szinten; az önkormányzati szintű 

területfejlesztésre vonatkozó átlátható és egyértelmű szabályok létrehozása, különösen az 

önkormányzatok területfejlesztésére vonatkozó egyértelmű, digitális és megbízható információkhoz 

való hozzáférés biztosítása révén; az érdekelt felek és a szociális partnerek részvételének fokozása az 

önkormányzati általános tervek kidolgozásában. 

A reform a területrendezésről szóló új törvény elfogadásából áll. A törvény: valamennyi település 

számára kötelezővé kell tenni, hogy dolgozzanak ki és fogadjanak el általános területrendezési 

terveket, amelyeket helyi jogszabályokba kell átültetni, amelyek meghatározzák a település területén 

történő építkezés általános szabályait; olyan követelmény bevezetése, amely arra kötelezi a 

beruházókat, hogy új fejlesztési projektek építésekor további projekteket hajtsanak végre az 

önkormányzat javára, többek között azzal a céllal, hogy csökkentsék a megfelelő szolgáltatásnyújtás 

nélküli lakásfejlesztést; meghatározza azt a folyamatot, amelyben az érdekelt felek részt vehetnek az 

önkormányzatok stratégiáinak és általános terveinek kidolgozásában. 

A reform végrehajtását 2023. március 31-ig be kell fejezni. 

 

A1.3.1. A földhasználat-tervezési reform végrehajtása 

A beruházás célja az A. komponens A.1.3. intézkedésében meghatározott új területrendezési reform 

előkészítésének támogatása. 

Ez az intézkedés a következőkből áll: Lengyelország településeinek 40%-a általános területfejlesztési 

terveket fogadott el; ii. technikai támogatás az általános területfejlesztési tervek elkészítéséhez 

azáltal, hogy oktatási anyagokat bocsátanak az önkormányzatok rendelkezésére; iii. tanfolyamok 

biztosítása az új területrendezési törvényről. 

 

Reform a mezőgazdasági ágazat termelői/fogyasztói versenyképességének és védelmének 

javítása érdekében 

A reform átfogó célja a fogyasztók és a termelők pozíciójának megerősítése az agrár-élelmiszeripari 

ellátási láncban az agrár-élelmiszeripari ágazat valamennyi szereplője, különösen a kkv-k és a 

kistermelők beruházásainak és rezilienciájának fokozása érdekében. E célból a reform célja: az agrár-

élelmiszeripari ellátási lánc vertikális kapcsolataira vonatkozó elvek és bevált gyakorlatok 

kidolgozása; ii. az agrár-élelmiszeripari ágazatban a szerződések végrehajtási rendszerének javítása 

a szerződéses előnyök kihasználásának megakadályozása érdekében; és iii. a piac átláthatóságának 

fokozása.  

A reform az agrár-élelmiszeripari ágazatban a szerződéses előnyök tisztességtelen alkalmazása elleni 

küzdelemre irányuló új törvényből áll, amely túlmutat a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról 

szóló (EU) 2019/633 irányelven. A reform a következőkből áll: 

• A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatoknak az (EU) 2019/633 irányelvben meghatározott 

jegyzékén túlmenően a reformnak be kell vezetnie a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok 
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nyílt fogalommeghatározását. Az ilyen további kereskedelmi gyakorlatokat a Verseny- és 

Fogyasztóvédelmi Hivatal (UOKiK) különösen akkor minősíti tisztességtelennek, ha i. 

ellentétesek a helyes kereskedelmi magatartás követelményeivel; és jelentősen torzítják vagy 

torzíthatják a többi szerződő fél érdekeit.  

• A reformnak valamennyi kereskedelmi szereplőt védenie kell, beleértve a mezőgazdasági és 

élelmiszeripari termékek vásárlóit is. 

A reformnak magában kell foglalnia az új törvény félidős felülvizsgálatának kidolgozását is, amely 

magában foglalja annak értékelését, hogy a célkitűzéseket elérték-e, és meghatározza a végrehajtás 

esetleges problémáinak kezelésére szolgáló cselekvési lehetőségeket. 

A reform végrehajtását 2025. június 30-ig be kell fejezni. 

A1.4.1 A mezőgazdasági ágazat infrastruktúrájának vagy berendezéseinek korszerűsítése 

E beruházás célja a lengyelországi mezőgazdasági ágazat versenyképességének és rezilienciájának 

növelése.  

A beruházás az ágazat szereplői infrastruktúrájának vagy berendezéseinek építésére vagy 

korszerűsítésére, valamint a mezőgazdasági termelésre használt épületekben a környezetre és az 

egészségre káros anyagok helyettesítésére irányuló projektek finanszírozásából áll.   
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A2 alkomponens – A nemzeti innovációs rendszer fejlesztése: a koordináció erősítése, az 

innovációs kapacitás, valamint a vállalkozások és a kutatási szervezetek közötti együttműködés 

ösztönzése, többek között a környezetvédelmi technológiák terén 

 

A2.1. A robotizációs, digitalizációs és innovációs folyamatok felgyorsítása 

A reform célja, hogy megerősítse a tudás és az innováció iránti keresletet, valamint azok hatékony 

alkalmazását a vállalkozásokban és a digitális gazdaságban.  

A reform adórendszer-preferenciákat vezet be a digitalizációs folyamatot a robotizációba és a 

digitalizációba történő beruházások révén végző vállalatok számára. Az adókedvezmény a robotok 

vásárlását támogató többletköltség-levonás formájában valósul meg.  

A reform végrehajtását 2022. június 30-ig be kell fejezni. 

 

A2.1.1 A vállalkozások robotizációját vagy digitalizációját támogató beruházások  

A beruházás célja a vállalkozások robotizációjának és digitalizációjának támogatása. 

Ez az intézkedés a robotizációval vagy a mesterséges intelligenciával, illetve a vállalkozások 

folyamatainak, technológiáinak, termékeinek vagy szolgáltatásainak digitalizálásával kapcsolatos 

projektek támogatásából áll. 

 

A körforgásos gazdasági modellre való átállás feltételeinek megteremtése 

A reform célja, hogy megfelelő jogi keretet hozzon létre a másodlagos nyersanyagok 

kereskedelmének működéséhez. A reformnak be kell vezetnie a kulcsfontosságú ipari hulladékok 

hulladékstátuszának megszűnésére vonatkozó rendeleteket, amelyek magukban foglalják az ilyen 

anyagok hulladékstátuszának megszűnésére vonatkozó fogalommeghatározásokat, és megkönnyítik 

azok másodlagos nyersanyagként való forgalmazását és felhasználását.  

A reform végrehajtását 2024. június 30-ig be kell fejezni. 

 

A2.2.1 A körforgásos gazdasághoz kapcsolódó környezetvédelmi technológiákba és 

innovációkba történő beruházások 

Ezen intézkedés célja a körforgásos gazdasághoz kapcsolódó környezetvédelmi technológiák és 

innovációk finanszírozása, a kkv-k körforgásos gazdaságra való átállásának és a hulladék másodlagos 

nyersanyagként való felhasználásának megkönnyítése. 

Ez az intézkedés a következők aláírásából áll: i. a körforgásos gazdasághoz kapcsolódó olyan 

környezetvédelmi technológiákkal és innovációkkal kapcsolatos projektekre vonatkozó támogatási 

megállapodások, amelyek hozzájárulnak a kkv-k körforgásos gazdaságra való átállásához; ii. a 

körforgásos gazdasághoz vagy a másodlagos nyersanyagok piacának létrehozásához kapcsolódó 

környezetvédelmi technológiákkal és innovációkkal kapcsolatos projektekre vonatkozó támogatási 

megállapodás.  

 

A pilóta nélküli légi járművek (UAV-k) fejlesztéséhez szükséges intézményi és jogalap 

biztosítása  
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A reform célja egy olyan szervezet létrehozása, amely támogatja az új UAV-alapú megoldások 

tesztelését és végrehajtását, különösen az urbanizált területeken. 

A reform biztosítja a lengyel léginavigációs szolgáltatási ügynökség számára a jogot arra, hogy saját 

tőkével rendelkezzen a kereskedelmi társaságokban, és felhatalmazza az ügynökséget vagy 

leányvállalatait arra, hogy olyan kísérleti projekteket hajtsanak végre, amelyek támogatják az UAV-

kon alapuló üzleti modellek és szolgáltatások megvalósítását. A Lengyel Léginavigációs 

Szolgáltatási Ügynökség a kompetenciaközpontok tervezett hálózatán belül az UAV-k számára 

speciális szolgáltatásokat is nyújt. 

E reform végrehajtását 2023. június 30-ig be kell fejezni. 

 

A2.3.1 A pilóta nélküli légi járművekkel foglalkozó helyi kompetenciaközpontok 

E beruházás célja, hogy helyi kompetenciaközpontokat hozzon létre a pilóta nélküli légi járművek 

számára azzal a céllal, hogy lehetővé tegye a pilóta nélküli légi járművek fejlett repülését az egyes 

kompetenciaközpontokhoz rendelt területen. 

A beruházás tíz helyi központ létrehozásából áll, amelyek digitális infrastruktúrát, leszállóhelyeket 

és nyomonkövetési infrastruktúrát biztosítanak a pilóta nélküli járművek számára.  

 

A2.4 A tudomány és az ipar közötti együttműködési mechanizmusok megerősítése 

A reform két intézkedésből áll. Az első intézkedés célja, hogy lehetővé tegye az egyetemek és 

kutatóintézetek számára, hogy vállalatok részvényeseivé váljanak. Ennek célja a technológiaátadás 

interdiszciplinárisabbá és rugalmasabbá tétele.  

A reform első intézkedése azon szervezetek kategóriáinak bővítését jelenti, amelyekkel az egyetemek 

különleges célú gazdasági egységeket hozhatnak létre. Ezek kutatóintézetek, a Lengyel Tudományos 

Akadémia intézetei és a Łukasiewicz Kutatási Hálózat intézetei. A reformnak lehetővé kell tennie a 

kifejezetten a K+F eredmények kereskedelmi hasznosítására tervezett különleges célú gazdasági 

egységek létrehozását. 

E reform végrehajtását 2022. március 31-ig kellett befejezni. 

A reform második intézkedése a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium felügyelete alá 

tartozó kutatóintézetek és alárendelt egységek számára meghatározza a laboratóriumok használatára, 

a kutatási infrastruktúrára, valamint a tudomány és a tudomány és a vállalkozások közötti 

együttműködés keretében történő tudásátadásra vonatkozó szabályokat. A támogatás nyújtására 

vonatkozó szabályoknak a megkülönböztetésmentesség és az átláthatóság elvét kell követniük. 

E reform végrehajtását 2022. március 31-ig kellett befejezni. 

 

A2.4.1 A kutatási kapacitásokba történő beruházás 

E beruházás célja, hogy kutatási vagy elemzési infrastruktúrával lássa el a kutatóintézeteket.  

Ez az intézkedés kutatási vagy analitikai infrastruktúrával rendelkező laboratóriumoknak szóló 

projektekből áll.  

 

A3 alkomponens – Oktatás a modern gazdaságért 
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A3.1 Munkaerő a modern gazdaságért: a készségek és képesítések munkaerőpiaci 

követelményekkel való összehangolásának javítása 

A reform célja a munkaerő felkészítése a modern gazdaságra, valamint a készségek és képesítések 

jobb összehangolása a munkaerőpiaci követelményekkel.  

Ez az intézkedés az ágazati készségközpontok jogi keretének létrehozásáról szóló jogi aktus(ok) 

hatálybalépéséből áll. 

 

A3.1.1 Beruházások a modern szakképzésbe, a felsőoktatásba és az egész életen át tartó 

tanulásba 

A beruházás célja ágazati készségközpontok létrehozása.  

Ez az intézkedés i. regionális koordinációs csoportok létrehozásából és fejlesztéséből, valamint ii. az 

ágazati készségközpontok építési munkálatainak és berendezéseinek beszerzéséből áll. 

 

A4 alkomponens – A munkaerőpiac strukturális megfeleltetésének, hatékonyságának és 

válságokkal szembeni ellenálló képességének növelése 

 

A4.1 A munkaerőpiaci intézmények strukturális reformjai 

A reform célja a munkaerőpiaci részvétel növelése, valamint a lengyel munkaerőpiac 

rugalmasságának és biztonságának megteremtése.  

Ez az intézkedés a következőkből áll: az állami foglalkoztatási szolgálatokról, a harmadik országbeli 

állampolgárok foglalkoztatásáról, valamint egyes munkaszerződések elektronikus megkötéséről 

szóló új jogszabályok hatálybalépése; ii. az állami foglalkoztatási szolgálatok 2025–2027-es 

fejlesztési tervének közzététele; konzultáció a szociális partnerekkel a kollektív szerződések 

lehetőségéről, valamint tanulmány az egyetlen munkaszerződés lehetséges szerepéről; ezt követően 

törvény(ek) elfogadása a meghatározott reformprioritások figyelembevételével. 

 

A4.1.1. A munkaerőpiaci intézmények reformját támogató beruházások  

E beruházás célja az állami foglalkoztatási szolgálatok kapacitásának növelése a munkaerőpiac 

működésének támogatása érdekében.  

Ez az intézkedés i. az állami foglalkoztatási szolgálatok digitalizálásából és ii. az új eljárások 

alkalmazásával kapcsolatos képzésből áll.  

 

A4.2 A szülők munkaerőpiaci helyzetének javítását célzó reform a három év alatti gyermekek 

magas színvonalú gyermekgondozáshoz való hozzáférésének javítása révén 

A reform átfogó célja, hogy megkönnyítse a három év alatti gyermekek gyermekgondozási 

létesítményekhez való hozzáférését, valamint biztosítsa a magas szintű oktatást és a 

gyermekgondozási szolgáltatások minőségi színvonalát. E célból a reform célja i. a 

gyermekgondozási létesítmények létrehozására és működésére szánt hazai és külső források 

kezelésének egyszerűsítése; a három év alatti gyermekeknek nyújtott gyermekgondozási 

szolgáltatások hosszú távú belföldi finanszírozásának végrehajtása; valamint iii. a gyermekgondozási 

létesítményekre vonatkozó kötelező minimális oktatási és minőségi előírások végrehajtása. 
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A reform a három év alatti gyermekek gondozásáról szóló törvény módosításának elfogadásából, 

valamint a gyermekgondozási létesítmények létrehozására és működésére vonatkozó célzott többéves 

program létrehozásából áll. A módosításnak többek között össze kell hangolnia a gyermekgondozási 

létesítmények létrehozására és működésére szolgáló három különböző finanszírozási forrás kezelését: 

belföldi finanszírozás, Európai Szociális Alap+ és a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz. A 

reformnak biztosítania kell a három év alatti gyermekeknek nyújtott gyermekgondozási 

szolgáltatások hosszú távú belföldi finanszírozását is. Végezetül a reformnak magában kell foglalnia 

a három év alatti gyermekekre vonatkozó meglévő gondozási és oktatási normák független elemzését, 

az elemzést figyelembe vevő, a gyermekgondozási szolgáltatásokra vonatkozó gondozási és oktatási 

minőségi normák kidolgozását, valamint a vonatkozó jogi változtatások végrehajtását annak 

érdekében, hogy a minimumszabályokat kötelezővé tegyék a gyermekgondozási szolgáltatók 

számára az oktatás és a gondozás magas színvonalának korai életkortól kezdődő támogatása 

érdekében.  

A reform végrehajtását 2024. június 30-ig be kell fejezni. 

 

 

A4.2.1 Az „Aktív kisgyermekek” (korábban Maluch+) program keretében három év alatti 

gyermekek gyermekgondozási létesítményeinek támogatása 

E beruházás célja, hogy növelje a gyermekgondozási létesítmények rendelkezésre állását a három év 

alatti gyermekek számára. 

Ez az intézkedés a következőkből áll: i. a gyermekgondozási létesítmények finanszírozásának és 

létrehozásának irányítására szolgáló informatikai rendszer létrehozása, valamint ii. 

gyermekgondozási létesítmények építése vagy felújítása vagy átalakítása három év alatti gyermekek 

számára. 

 

A4.3. A szociális gazdaság fejlesztésére vonatkozó jogi keret végrehajtása 

A reform átfogó célja a társadalmi kirekesztés kockázatának kitett személyek szakmai aktivitási 

arányának növelése és a szociális szolgáltatások intézményesítettségének csökkentése. E célból a 

reform célja, hogy jogszabályban határozza meg a szociális gazdaság szereplőinek működésére 

vonatkozó keretet. 

A reform a szociális gazdaságról szóló törvény elfogadásából áll. A törvény meghatározza az 

ágazattal kapcsolatos alapvető szabályokat, beleértve különösen a szociális vállalkozás működésének 

és támogatásának elveit, a szociális gazdaság szervezetei és a helyi önkormányzatok közötti 

együttműködés új módjait a szociális szolgáltatások megvalósítása terén, valamint a szociális 

gazdaság fejlesztése terén a szakpolitikai koordináció elveit. 

A reform végrehajtását 2022. június 30-ig be kell fejezni. 

 

A4.3.1. Beruházás a szociális gazdaság szervezeteibe 

E beruházás célja, hogy maximalizálja a szociális gazdaság szervezetei által a társadalmi kirekesztés 

kockázatának kitett személyek társadalmi és szakmai visszailleszkedésére gyakorolt hatást, és 

támogassa a szociális szolgáltatások intézményi kitagolását.  

Ez az intézkedés a szociális vállalkozási státusz odaítéléséről szóló határozatokból és a szociális 

gazdaság azon szervezeteinek támogatására irányuló támogatási megállapodások aláírásából áll, 
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amelyek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a megállapodás időpontját követően legalább 12 hónapig 

fenntartják a foglalkoztatást. 

 

A4.4 A foglalkoztatási formák rugalmasabbá tétele és a távmunka bevezetése 

A reform átfogó célja, hogy megkönnyítse a családi és szakmai kötelezettségek összeegyeztetését, és 

segítse az alacsonyabb munkaerőpiaci részvételi aránnyal rendelkező csoportokat abban, hogy 

rendszeres munkát találjanak. E célból a távmunkát és a rugalmas munkaidő-szervezési formákat a 

Munka Törvénykönyvében kell rögzíteni. 

A reform a Munka Törvénykönyve módosításának elfogadásából áll. A módosításnak lehetővé kell 

tennie a távmunkát, és nem csak rendkívüli körülmények között, és rugalmas munkaidő-beosztást 

kell bevezetnie. A módosítás a táv- és rugalmas munkavégzés több operatív módját is meghatározza, 

beleértve a következőket: i. a munkavégzés helyén kívüli távmunka lehetősége, a munkavállaló és a 

munkáltató közötti megállapodások alapján, ii. a munkáltató által biztosítandó munkaeszközökre 

vonatkozó szabályok meghatározása, valamint iii. a távmunkára alkalmazandó egészségvédelmi és 

biztonsági elvek keretének létrehozása. 

A reform végrehajtását 2022. szeptember 30-ig be kell fejezni. 

 

A4.5. A pályafutás meghosszabbítása és a törvényes nyugdíjkorhatáron túli munkavégzés 

előmozdítása 

A reform átfogó célja, hogy növelje a munkavállalók azon képességét és motivációját, hogy a 

nyugdíjkorhatáron túl is a munkaerőpiacon maradjanak. E célból adókedvezményt kell alkalmazni 

azok számára, akik elérték a törvényes nyugdíjkorhatárt, de inkább nem nyugdíjba vonulnak és 

tovább dolgoznak. Az adóösztönző végrehajtásától számított két év elteltével jelentést kell közzétenni 

a tényleges nyugdíjkorhatárra gyakorolt hatásának értékeléséről.  

A reform a személyi jövedelemadóról szóló törvény módosításának elfogadásából és ezen intézkedés 

értékeléséből áll. A módosítás 2023-tól csökkenti azoknak a személyi jövedelemadóját, akik elérték 

a törvényes nyugdíjkorhatárt, de nem kívánnak nyugdíjba vonulni és tovább dolgozni. Az első 

jövedelemadó-kategóriába tartozó munkavállalók (2021 -ben 85 528 PLN), akik Lengyelország 

nemzetgazdaságában az átlagos bruttó bérnél nem többet keresnek, mentesülnek a jövedelemadó alól. 

Csökkenteni kell a személyi jövedelemadó mértékét azon magasabb keresetű munkavállalók 

esetében, akik elérték a törvényes nyugdíjkorhatárt, de nem vonulnak nyugdíjba és nem dolgoznak 

tovább. Ennek az adóösztönzőnek köszönhetően az adófizetőknek további összegeket kell keresniük 

a meg nem fizetett jövedelemadó összegének megfelelően, amelynek célja, hogy karrierjük 

meghosszabbítására ösztönözze őket. A fenti intézkedés bevezetésétől számított két év elteltével 

jelentést kell készíteni annak értékelésére, hogy a személyi jövedelemadó módosításai milyen hatást 

gyakorolnak a tényleges nyugdíjkorhatárra. Ennek során elemezni kell a munkaerőpiaci részvételre, 

a nyugdíjrendszer fenntarthatóságára, az államháztartásra és a nemek közötti egyenlőségre gyakorolt 

hatást. 

A reform végrehajtását 2024. december 31-ig be kell fejezni. 

 

A4.6 Bizonyos csoportok munkaerőpiaci részvételének növelése a tartós ápolás-gondozás 

fejlesztésével 

A reform célja bizonyos csoportok, különösen a nők munkaerőpiaci részvételének növelése a 

lengyelországi tartós ápolási-gondozási rendszerhez való hozzáférés és annak hatékonyságának 
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növelése révén. Az intézkedés a következőkből áll: a lengyelországi tartós ápolási-gondozási rendszer 

stratégiai felülvizsgálatának közzététele; az alábbiakra vonatkozó törvények vagy 

törvénymódosítások hatálybalépése: 1) a tartós ápolás-gondozás fogalommeghatározása, 2) az 

informális gondozó és az informális gondozás fogalommeghatározása, 3) az egészségügyi 

rendszerben a tartós ápolás-gondozás szervezeti normáira vonatkozó jogi rendelkezések elfogadása 

és a lakóhelyen nyújtott ápolási-gondozási szolgáltatások normáira vonatkozó új jogi rendelkezések 

elfogadása, 4) a tartós ápolási-gondozási rendszer koordinálásáért, a nyomonkövetési, értékelési és 

tájékoztatási tevékenységekért felelős szervek kijelölése; iii. az egészségügyi és szociális 

segítségnyújtási politika keretében nyújtott tartós ápolási-gondozási szolgáltatások és ellátások 

közzététele a közlönyben; a közkiadások felülvizsgálatának közzététele; valamint v. egy olyan 

dokumentum közzététele, amely javaslatot tesz a tartós ápolás-gondozás minőségének harmonizált 

meghatározására a szociális és egészségügyi rendszerekben, valamint egy nyomonkövetési és 

adatgyűjtési rendszerre, és annak a tartós ápolás-gondozás minőségének értékelésére való 

felhasználására. 

 

A4.7. A munkaerőpiac szegmentálódásának korlátozása 

A reform célja, hogy korlátozza a munkaerőpiac szegmentálódását, és megerősítse az Állami 

Munkaügyi Felügyeletet a munkajogi rendelkezéseknek való megfelelés ellenőrzésében.  

Ez az intézkedés egy olyan jogalkotási aktus hatálybalépéséből áll, amely felhatalmazza az Állami 

Munkaügyi Felügyeletet arra, hogy a polgári jogi szerződéseket munkaszerződéssé alakító 

közigazgatási határozatokat hozzon, valamint az Állami Munkaügyi Felügyelet kapacitásának 

növelését célzó intézkedések elfogadásából. 

 

A5 alkomponens – Pénzügyi eszközök a magánszektor számára 

 

A5.1. Hozzájárulás a tagállami komponenshez az InvestEU program keretében 

Ez az intézkedés az InvestEU tagállami komponensébe történő közberuházásból áll, amelynek célja 

a magánberuházások ösztönzése és a lengyel kkv-k finanszírozáshoz való hozzáférésének javítása. 

Az InvestEU tagállami komponenséhez való hozzájárulást garanciákra kell felhasználni. Ez a 

pénzügyi termék úgy működik, hogy pénzügyi közvetítőkön keresztül garanciákat nyújt a 

magánszektornak. 

Hatályba lép a Bizottság és az InvestEU program létrehozásáról és az (EU) 2015/1017 rendelet 

módosításáról szóló, 2021. március 24-i (EU) 2021/523 európai parlamenti és tanácsi rendelet 

vonatkozó rendelkezéseivel összhangban kiválasztott végrehajtó partner közötti 

garanciamegállapodás. 

Lengyelország hozzájárulási megállapodást ír alá az Európai Bizottsággal, amely a következőket 

tartalmazza:  

 

1. A javasolt végrehajtó partner. 

2. A felülvizsgált DNSH technikai iránymutatásnak ((2023) 6454 final) való megfelelés 

követelménye. Szükség esetén a garanciamegállapodás kizárja a támogathatóságból a 

tevékenységek és eszközök alábbi listáját: i. a fosszilis tüzelőanyagokhoz kapcsolódó 



  

11 

 

tevékenységek és eszközök, beleértve a downstream felhasználást is1; ii. az uniós 

kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) keretében végzett tevékenységek és eszközök, 

amelyek elérik a vonatkozó referenciaértékeknél nem alacsonyabb előre jelzett 

üvegházhatásúgáz-kibocsátást2; iii. hulladéklerakókkal, hulladékégetőkkel és mechanikai-

biológiai hulladékkezelő3 létesítményekkel kapcsolatos tevékenységek és eszközök4. 

3. A mozgósított pénzeszközökről szóló jelentéshez használandó nyomonkövetési rendszer 

leírása.  

 

Alkomponens – Hozzájárulás az EU műholdas programjaihoz  

A6.1.: Önkéntes hozzájárulás az EU biztonságos konnektivitási programjához (IRIS 2) 

Ezen intézkedés célja Lengyelország biztonságos kommunikációs képességeinek támogatása. 

Az intézkedés 656 326 691 EUR összegű önkéntes hozzájárulásból áll az uniós biztonságos 

konnektivitási programhoz (IRIS 2). A hozzájárulás további MEO- és LEO-műholdak, lengyelországi 

átjáróval és jelenléti ponttal rendelkező földi infrastruktúra, műholdas kommunikációs kapacitás 

beszerzését és/vagy a kiegészítő konnektivitási tevékenységek fejlesztését fogja támogatni. 

 

 

 
1 Kivéve a) a jelentős károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatás ((2023) 6454 final) III. mellékletében meghatározott 

feltételeknek megfelelő, földgázt használó villamosenergia- és/vagy hőtermelési projekteket, valamint a kapcsolódó átviteli és 

elosztási infrastruktúrát, valamint b) a ii. pont szerinti tevékenységeket és eszközöket, amelyek esetében a fosszilis 

tüzelőanyagok használata ideiglenes és technikailag elkerülhetetlen a fosszilis tüzelőanyagoktól mentes működésre való időben 

történő átálláshoz. 
2 Amennyiben a támogatott tevékenység olyan előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást ér el, amely nem jelentősen 

alacsonyabb a vonatkozó referenciaértékeknél, meg kell indokolni, hogy ez miért nem lehetséges. A kibocsátáskereskedelmi 

rendszer hatálya alá tartozó tevékenységekre vonatkozó ingyenes kiosztásra vonatkozóan az (EU) 2021/447 bizottsági 

végrehajtási rendeletben meghatározott referenciaértékek. 
3 Ez a kizárás nem vonatkozik a kizárólag a nem újrafeldolgozható veszélyes hulladékok kezelésére szolgáló üzemekben 

végrehajtott intézkedésekre, valamint a meglévő üzemekre, amennyiben az intézkedések célja az energiahatékonyság növelése, 

a kipufogógázok tárolás vagy felhasználás céljából történő leválasztása, illetve az égetési hamuból származó anyagok 

visszanyerése, feltéve, hogy az ilyen intézkedések nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának 

növekedését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; amelyekre vonatkozóan üzemi szintű bizonyítékot 

szolgáltatnak. 
4 Ez a kizárás nem vonatkozik a meglévő mechanikai-biológiai szennyvíztisztító telepeken végzett tevékenységekre, 

amennyiben az intézkedések célja az energiahatékonyság növelése vagy az elkülönített hulladéknak a biohulladék 

komposztálására és a biohulladék anaerob lebontására irányuló újrafeldolgozási műveletekre való utólagos átalakítása, feltéve, 

hogy az ilyen intézkedések nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növekedését vagy az üzemek 

élettartamának meghosszabbítását; amelyekre vonatkozóan üzemi szintű bizonyítékot szolgáltatnak. 
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A.2.  A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésére és végrehajtására vonatkozó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv 

A1 – ÜZLETI KÖRNYEZET 

Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés 

(reform vagy beruházás) 
Mérföldkő/cél Név 

Minőségi mutatók  
(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  
(a célok tekintetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása 

Mértékegység Kiindulási Cél Negyed Év 

A1G A1.1 A költségvetési keret 

reformja 

Mérföldkő Koncepciós feljegyzés 

kidolgozása a 

költségvetési besorolással 

integrált egységes 

számlatükörről 

Közzététel a 

Pénzügyminisztériu

m honlapján 

   NEGYED

ÉV 

2022 A stratégiai feljegyzés közzététele a 

Pénzügyminisztérium Biuletyn Informacji 

Publicznej honlapján (nyilvános tájékoztató 

honlap). A stratégiai feljegyzés ismerteti az 

új osztályozási rendszer leírását és 

felépítését. 

A2G A1.1 A költségvetési keret 

reformja 

Mérföldkő Felülvizsgált középtávú 

költségvetési keret és 

kiadás-felülvizsgálati keret 

A jogi aktus(ok) 

hatálybalépést 

feltüntető 

rendelkezése 

   NEGYED

ÉV 

2025 A felülvizsgált középtávú költségvetési 

keretet bevezető jogalkotási intézkedések 

hatálybalépése. 

 

A kiadások felülvizsgálati keretét 

felülvizsgáló jogi aktus(ok) hatálybalépése a 

következőkre vonatkozó követelmény 

bevezetésével:  

– a költségvetési felelősöknek a következő 

évi költségvetési tervezet anyagaiban 

tükrözniük kell a kiadások felülvizsgálatáról 

szóló jelentések megállapításait; 

– a pénzügyminiszter éves jelentést nyújt be a 

Miniszterek Tanácsának a kiadások 

felülvizsgálatáról szóló jelentések 

megállapításaira válaszul hozott 

intézkedésekről. 

A2aG A1.1 A költségvetési keret 

reformja 

Mérföldkő Változások a költségvetési 

kiadások összesítésében és 

az állami beruházások 

értékelésének 

kritériumaiban 

A jogi aktus(ok) 

hatálybalépést jelző 

rendelkezései 

   NEGYED

ÉV 

2026 A következőket bevezető jogi aktus(ok) 

hatálybalépése:  

– az állami költségvetési kiadásokat összesítő 

csoportok új rendszere, amely a 2027-es 

költségvetési évre vonatkozó állami 
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés 

(reform vagy beruházás) 
Mérföldkő/cél Név 

Minőségi mutatók  
(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  
(a célok tekintetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása 

Mértékegység Kiindulási Cél Negyed Év 

költségvetési tervezési folyamattól 

alkalmazandó; 

új i. a közberuházási projektek értékelésének 

általános kritériumai, beleértve a várható 

fenntartási költségek értékelésének 

követelményét, és ii. a közszektorbeli 

egységeket és azon beruházási projektek 

értékét meghatározó rendelkezések, 

amelyekre ezek a kritériumok kötelezően 

alkalmazandók;  

az ágazati miniszterek kötelezése arra, hogy 

tegyék közzé az adott ágazatok 

közberuházási projektjeinek értékelésére 

vonatkozó általános kritériumok leírását;  

– a 100 millió PLN-t meghaladó összköltségű 

új beruházási projektekre vonatkozó 

tájékoztató formanyomtatványnak a 

Pénzügyminisztérium honlapján történő 

közzétételére vonatkozó követelmény. 

A3G 

TEREM 

A1.1 A költségvetési keret 

reformja 

Mérföldkő Az államháztartásról szóló 

törvény módosításának 

hatálybalépése, amely 

kiterjeszti a stabilizáló 

kiadási szabály (SER) 

hatályát az állami 

különleges célú alapokra 

Az államháztartásról 

szóló törvény 

módosításának 

hatálybalépést jelölő 

rendelkezése 

   NEGYED

ÉV 

2021 Az államháztartásról szóló törvény 

módosításának hatálybalépése a kiadások 

stabilizálására vonatkozó szabály (SER) 

hatályának kiterjesztése érdekében.  
A változások feltételezett hatásai közé 

tartozik az államháztartás több egysége 

(állami különleges célú alapok) bevonása a 

SER hatálya alá, ami lehetővé teszi az 

államháztartási gazdálkodás átláthatóságának 

és hatékonyságának növelését. A módosítás 

előkészítéséért a Pénzügyminisztérium felel. 

A4G A1.1 A költségvetési keret 

reformja 

Mérföldkő A kiadások stabilizálására 

vonatkozó szabály 

működésének 

felülvizsgálata  

Közzététel a 

Pénzügyminisztériu

m honlapján 

   NEGYED

ÉV 

2025 A kiadások stabilizálására vonatkozó szabály 

(SER) működéséről szóló felülvizsgálat 

közzététele. A felülvizsgálatot közzé kell 

tenni a Pénzügyminisztérium honlapján. 
A felülvizsgálatnak a 2019–2023-as évekre 
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés 

(reform vagy beruházás) 
Mérföldkő/cél Név 

Minőségi mutatók  
(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  
(a célok tekintetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása 

Mértékegység Kiindulási Cél Negyed Év 

kell kiterjednie. A felülvizsgálatnak 

ajánlásokat kell tartalmaznia a SER-képletre 

és annak hatályára vonatkozóan. 

A5G A1.2. A szabályozási és 

adminisztratív terhek további 

csökkentése 

Mérföldkő A vállalkozásokra és a 

polgárokra nehezedő 

adminisztratív terhek 

csökkentését célzó 

jogalkotási csomag 

hatálybalépése 

A jogalkotási 

csomag hatályba 

lépését jelző 

rendelkezések 

   NEGYED

ÉV 

2022 Olyan jogalkotási csomag hatálybalépése, 

amelynek célja a beruházási környezetet 

érintő jogi akadályok felszámolása, 

különösen az alábbiak révén: 

Az adminisztratív és hallgatólagos 

beleegyezési eljárások egyszerűsítése 

legalább 12 eljárásban, különösen a tengerész 

szakmákkal, valamint az alkoholtartalmú 

italok kereskedelmével és kereskedelmével 

kapcsolatban; 

A kétfokú eljárás alkalmazásának 

csökkentése legalább 10, különösen a 

geológiai erőforrásokhoz kapcsolódó 

eljárásban; 

A kérelmek kezelési módjának digitalizálása 

legalább nyolc adminisztratív eljárásban, 

például az idegenforgalmi szereplők és 

vállalkozók által a biztosítási 

garanciaalaphoz benyújtott nyilatkozatokhoz, 

a diákok szociális ellátások iránti 

kérelmeinek benyújtásához, valamint a 

geodéziai eljárásokhoz kapcsolódóan;  

A közigazgatási eljárások egyéb 

racionalizálásának bevezetése (például a 

dokumentumok számának korlátozása vagy 

kevesebb alaki követelmény teljesítése), 

különösen a területrendezési folyamat, az 

építési folyamat és a birtokrendezési 

folyamat számos javításának bevezetésével 

kapcsolatban; 

5) A vállalkozók és természetes személyek 

közigazgatással szembeni kötelezettségeinek 

teljesítésére vonatkozó határidő 

meghosszabbítása egyes közigazgatási 
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés 

(reform vagy beruházás) 
Mérföldkő/cél Név 

Minőségi mutatók  
(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  
(a célok tekintetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása 

Mértékegység Kiindulási Cél Negyed Év 

eljárások esetében, például a más 

tagállamokban vásárolt autók nyilvántartásba 

vételére vonatkozó határidő 30 napról 60 

napra történő meghosszabbítása, vagy a 

turisztikai utalvány használatára vonatkozó 

határidő meghosszabbítása 2022. március 31-

ről 2022. szeptember 30-ra.  

A7G A1.2.1. Az üzleti 

tevékenységek 

diverzifikálására irányuló 

projektek 

Célpont A HoReCa, a kulturális 

vagy az idegenforgalmi 

ágazat azon vállalkozásai, 

amelyek üzleti 

tevékenységeik 

diverzifikálására irányuló 

projektekre vonatkozó 

szerződéseket írtak alá 

  Szám 0 2 510 NEGYED

ÉV 

2024 A HoReCa, a kulturális vagy az 

idegenforgalmi ágazatban legalább 2510 

vállalkozás írt alá szerződéseket üzleti 

tevékenységeinek diverzifikálására vagy 

bővítésére irányuló projektekre. A pályázati 

felhívásokban szereplő támogathatósági 

kritériumoknak elő kell írniuk, hogy a 

projekteknek a következő három 

tevékenységtípus legalább egyikére ki kell 

terjedniük:  
1) az áruik és szolgáltatásaik tervezésébe és 

előállításába történő beruházások, azaz az új 

termékek vagy szolgáltatások bevezetéséhez 

szükséges gépek és berendezések beszerzése, 

építési beruházások vagy a zöld átálláshoz 

kapcsolódó beruházások;  
Projektekkel kapcsolatos tanácsadási 

szolgáltatások;  
3) A munkavállalók 

továbbképzése/átképzése. 

A projektfelhívásokban szereplő 

támogathatósági kritériumoknak elő kell 

írniuk, hogy a fent felsorolt 1. típusú 

tevékenységek egyike se okozzon jelentős 

környezeti kárt az (EU) 2020/852 rendelet 

17. cikke értelmében (DNSH-elv).  
A8G A1.2.1. Az üzleti 

tevékenységek 

diverzifikálására irányuló 

projektek 

Célpont A HoReCa, a kulturális 

vagy az idegenforgalmi 

ágazatban működő 

vállalkozások, amelyek 

  Szám 0 2 510 NEGYED

ÉV 

2026 A HoReCa, a kulturális vagy az 

idegenforgalmi ágazatban legalább 2510 

vállalkozás részesült finanszírozásban üzleti 

tevékenységeinek diverzifikálására vagy 
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés 

(reform vagy beruházás) 
Mérföldkő/cél Név 

Minőségi mutatók  
(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  
(a célok tekintetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása 

Mértékegység Kiindulási Cél Negyed Év 

finanszírozásban 

részesültek üzleti 

tevékenységeik 

diverzifikálása érdekében 

bővítésére irányuló projektekhez.  
 

A12G. 

TEREM 

A1.3. A földhasználat-

tervezés reformja 

Mérföldkő A területrendezésről szóló 

új jogszabály 

hatálybalépése 

A területrendezésről 

szóló törvényben a 

hatálybalépést 

feltüntető 

rendelkezés 

   NEGYED

ÉV 

2023 Nyilvános konzultációt követően a 

területrendezésről szóló új jogi aktus 

hatálybalépése, amely:  

Valamennyi település számára általános 

területrendezési tervek készítésére és 

elfogadására vonatkozó követelmény 

bevezetése, amelyeket helyi jogszabályokba 

kell átültetni, amelyek meghatározzák a 

település területén történő építkezés általános 

szabályait; 

Olyan követelmény bevezetése, amely arra 

kötelezi a beruházókat, hogy új fejlesztési 

projektek építésekor további projekteket 

hajtsanak végre az önkormányzat javára, 

többek között azzal a céllal, hogy 

csökkentsék a megfelelő szolgáltatásnyújtás 

nélküli lakásfejlesztést; 

Meghatározza azt a folyamatot, amelyben az 

érdekelt felek részt vehetnek az 

önkormányzatok stratégiáinak és általános 

terveinek kidolgozásában. 

A13G. 

TEREM 

A1.3.1. A földhasználat-

tervezési reform végrehajtása 

Mérföldkő Egy olyan dokumentum 

közzététele, amely 

meghatározza az elosztási 

mechanizmust és az egyes 

lengyelországi 

településeknek a 

területfelhasználás-

tervezési reform 

végrehajtásához nyújtandó 

támogatás indikatív 

összegét 

Közzététel a 

Gazdaságfejlesztési 

és Technológiai 

Minisztérium 

honlapján 

   NEGYED

ÉV 

2022 Nyilvános konzultációt követően egy olyan 

dokumentum közzététele, amely 

meghatározza az elosztási mechanizmust és 

az egyes településeknek az A12G 

mérföldkőben meghatározott földhasználat-

tervezési reform végrehajtásához nyújtandó 

támogatás indikatív összegét. A 

dokumentumban fel kell tüntetni különösen 

az egyes településeknek nyújtandó támogatás 

összegét, és ki kell fejteni, hogy a támogatást 

milyen típusú tevékenységekre használják 

fel. 
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés 

(reform vagy beruházás) 
Mérföldkő/cél Név 

Minőségi mutatók  
(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  
(a célok tekintetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása 

Mértékegység Kiindulási Cél Negyed Év 

Ezen intézkedés végrehajtásához 

Lengyelország valamennyi települése 

támogatásban részesül. Az egyes 

településeknek juttatandó támogatási összeg 

meghatározásakor figyelembe kell venni a 

település lakosságát és területét (a 

lakottabb/szélsőbb településeknek több 

támogatást kell kapniuk). 

A14G. 

TEREM 

A1.3.1. A földhasználat-

tervezési reform végrehajtása 

Célpont A helyi hatóságok és a 

területrendezési 

szakemberek azon 

munkatársai, akik 

elvégezték az új 

területrendezési törvénnyel 

kapcsolatos tanfolyamot 

  Szám 0 850 NEGYED

ÉV 

2024 Legalább 850 helyi önkormányzati és 

területrendezési munkatárs végzett egy 

tanfolyamot és/vagy posztgraduális 

tanulmányokat az A12G. mérföldkőben 

meghatározott új területrendezési törvényről. 

A15G. 

TEREM 

A1.3.1. A földhasználat-

tervezési reform végrehajtása 

Célpont Tanfolyamok az új 

területrendezési törvényről 

  Szám 850 1 700 NEGYED

ÉV 

2025 Legalább 1700 tanúsítványt adtak ki az új 

területrendezési törvénnyel kapcsolatos 

tanfolyamokra. 

A16G. 

TEREM 

A1.3.1. A földhasználat-

tervezési reform végrehajtása 

Célpont Azon települések aránya, 

amelyek elkezdték 

általános területrendezési 

tervek elkészítését 

 % 

(százalékban) 

0 50 NEGYED

ÉV 

2024 Az önkormányzatok legalább 50%-a 

megkezdte az általános területrendezési terv 

elkészítését, amint azt az A12G. 

mérföldkőben meghatározott új törvény 

előírja. Ez a téradatkészletek és -

szolgáltatások nyilvántartásába való 

bejegyzés útján történik. 

A17G. 

TEREM 

A1.3.1. A földhasználat-

tervezési reform végrehajtása 

Célpont Az általános 

területrendezési terveket 

elfogadó települések 

aránya 

 % 

(százalékban) 

0 40 NEGYED

ÉV 

2026 A települések 40%-a fogadott el általános 

területfejlesztési tervet. 

A18G. 

TEREM 

Reform a mezőgazdasági 

ágazat termelői/fogyasztói 

versenyképességének és 

védelmének javítása 

érdekében  

Mérföldkő A mezőgazdasági és 

élelmiszer-kereskedelmi 

ágazatban a szerződéses 

előnyök tisztességtelen 

felhasználása elleni 

küzdelemről szóló új 

törvény hatálybalépése 

Az új törvénynek a 

szerződéses előnyök 

tisztességtelen 

alkalmazása elleni 

küzdelemre 

vonatkozó 

rendelkezése a 

mezőgazdasági és 

   NEGYED

ÉV 

2022 Nyilvános konzultációt követően a 

mezőgazdasági és élelmiszer-kereskedelmi 

ágazatban a szerződéses előnyök 

tisztességtelen felhasználása elleni 

küzdelemről szóló új törvény hatálybalépése, 

amely: 
Az élelmiszer-ellátási lánc jobb működése 

alapjának megteremtése és az élelmiszer-
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés 

(reform vagy beruházás) 
Mérföldkő/cél Név 

Minőségi mutatók  
(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  
(a célok tekintetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása 

Mértékegység Kiindulási Cél Negyed Év 

élelmiszer-

kereskedelmi 

ágazatban, a 

hatálybalépést 

jelezve 

ellátási lánc vertikális kapcsolataiban 

alkalmazott bevált gyakorlatokra vonatkozó 

elvek jóváhagyása, valamint a szabványok 

minimális harmonizációjának biztosítása az 

(EU) 2019/633 irányelvben előírtak szerint; 
A mezőgazdasági és élelmiszeripari 

termékekkel kapcsolatos valamennyi 

kereskedelmi ügylet védelme a 

tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal 

szemben; 
3) túlmutatnak a mezőgazdasági és 

élelmiszer-ellátási láncban a vállalkozások 

közötti kapcsolatokban előforduló 

tisztességtelen piaci gyakorlatokról szóló, 

2019. április 17-i (EU) 2019/633 európai 

parlamenti és tanácsi irányelven.   
Ez a törvény az alábbi módokon túlmutat a 

tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról 

szóló irányelven:   
a) Bár az irányelv tartalmazza a 

tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok zárt 

listáját, az új jogszabály e lista mellett 

bevezeti a tisztességtelen kereskedelmi 

gyakorlatok nyitott fogalommeghatározását 

is. Az ilyen további kereskedelmi 

gyakorlatokat a Verseny- és 

Fogyasztóvédelmi Hivatal (UOKiK) 

különösen akkor minősíti tisztességtelennek, 

ha i. ellentétesek a helyes kereskedelmi 

magatartás követelményeivel; és jelentősen 

torzítják vagy torzíthatják a másik szerződő 

fél érdekeit;  

b) Míg az irányelv csak a mezőgazdasági és 

élelmiszeripari termékek beszállítóit védi, az 

új jogszabálynak valamennyi kereskedelmi 

szereplőt védenie kell, beleértve a 
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés 

(reform vagy beruházás) 
Mérföldkő/cél Név 

Minőségi mutatók  
(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  
(a célok tekintetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása 

Mértékegység Kiindulási Cél Negyed Év 

mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek 

vásárlóit is.  

A reform lehetővé teszi a Verseny- és 

Fogyasztóvédelmi Hivatal számára, hogy ne 

csak a piaci szereplők által benyújtott 

ügyeket vizsgálja ki, hanem saját 

vizsgálatokat is végezzen.  

A20G A1.4.1 A mezőgazdasági 

ágazat infrastruktúrájának 

vagy berendezéseinek 

korszerűsítése 

Mérföldkő A kedvezményezettek 

kiválasztására vonatkozó 

kritériumok elfogadása az 

e beruházás keretében 

megvalósuló valamennyi 

projekt esetében 

A 

kedvezményezettek 

kiválasztására 

vonatkozó 

kritériumok 

elfogadásának 

közzététele a 

Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési 

Minisztérium és a 

Mezőgazdasági 

Szerkezetátalakítási 

és Modernizációs 

Ügynökség 

honlapján 

   NEGYED

ÉV 

2022 Nyilvános konzultációt követően az e 

beruházás keretébe tartozó valamennyi 

projekt kedvezményezettjeinek kiválasztására 

vonatkozó kritériumok elfogadása. A 

kiválasztási szempontoknak a 

megkülönböztetésmentesség és az 

átláthatóság elvét kell követniük. 
A kiválasztási kritériumok a következő 

területeket részesítik előnyben: 
i. digitalizáció; 
ii. munkahelyteremtés; 
környezetvédelem és fenntartható élelmiszer-

termelési gyakorlatok;   
iv. a körforgásos gazdaság, beleértve az 

élelmiszer-pazarlás megelőzésével 

kapcsolatos intézkedéseket is.  
A következetesség, az átláthatóság és a kettős 

finanszírozás elkerülése érdekében a 

kérelmezési és ellenőrzési eljárást a 

Mezőgazdasági Szerkezetátalakítási és 

Modernizációs Ügynökség (ARMA) végzi. 

A21G A1.4.1 A mezőgazdasági 

ágazat infrastruktúrájának 

vagy berendezéseinek 

korszerűsítése 

Célpont Elosztó- vagy 

tárolóközpontok vagy 

nagykereskedelmi piacok 

építésére vagy 

korszerűsítésére irányuló 

projektekre kiadott végső 

fizetési megbízások 

  Szám 0 150 NEGYED

ÉV 

2026 Elosztó- vagy tárolóközpontok vagy 

nagykereskedelmi piacok építésére vagy 

korszerűsítésére irányuló projektekre kiadott 

végső fizetési megbízások.  

 

A projektfelhívásoknak biztosítaniuk kell a 

DNSH technikai iránymutatásnak (2021/C 

58/01) való megfelelést, különös tekintettel a 



  

20 

 

Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés 

(reform vagy beruházás) 
Mérföldkő/cél Név 

Minőségi mutatók  
(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  
(a célok tekintetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása 

Mértékegység Kiindulási Cél Negyed Év 

hulladékgazdálkodással kapcsolatos 

követelményekre. 

A projektfelhívások rendelkeznek arról, 

hogy: 

1. A vásárolt tehergépkocsik és egyéb 

nehézgépjárművek csak kibocsátásmentes, 

alacsonykibocsátású vagy LNG-/CNG-

üzemű,biogázzal/biometánnal üzemelő 

tehergépkocsik lehetnek. A különleges 

rendeltetésű járműveknek a fent 

meghatározott szabályoknak kell 

megfelelniük.  

2. A biogáz-energiatermelő létesítményeknek 

meg kell felelniük a 29–31. cikkben 

meghatározott fenntarthatósági és 

üvegházhatásúgázkibocsátás-megtakarítási 

kritériumoknak, valamint a megújulóenergia-

irányelv ((EU)2018/2001 irányelv 

(REDII))26. cikkében meghatározott, az 

élelmiszer- és takarmányalapú 

bioüzemanyagokra vonatkozó szabályoknak, 

továbbá a kapcsolódó végrehajtási és 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak. 

A23G 

TEREM 

A1.4.1 A mezőgazdasági 

ágazat infrastruktúrájának 

vagy berendezéseinek 

korszerűsítése 

Célpont A mezőgazdasági 

ágazatban működő 

vállalkozások 

infrastruktúrájának vagy 

berendezéseinek építésére 

vagy korszerűsítésére 

irányuló projektekre 

kiadott végső kifizetési 

megbízások 

  Szám 0 811 NEGYED

ÉV 

2026 A mezőgazdasági ágazatban működő 

vállalkozások infrastruktúrájának vagy 

berendezéseinek építésére vagy 

korszerűsítésére irányuló projektekre kiadott 

végső fizetési megbízások. 

 

A projektfelhívásoknak biztosítaniuk kell a 

DNSH technikai iránymutatásnak (2021/C 

58/01) való megfelelést, különös tekintettel a 

hulladékgazdálkodással kapcsolatos 

követelményekre.   

A projektfelhívások rendelkeznek arról, 

hogy: 
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés 

(reform vagy beruházás) 
Mérföldkő/cél Név 

Minőségi mutatók  
(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  
(a célok tekintetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása 

Mértékegység Kiindulási Cél Negyed Év 

1. A vásárolt tehergépkocsik és egyéb 

nehézgépjárművek csak kibocsátásmentes, 

alacsonykibocsátású vagy LNG-/CNG-

üzemű,biogázzal/biometánnal üzemelő 

tehergépkocsik lehetnek. A különleges 

rendeltetésű járműveknek a fent 

meghatározott szabályoknak kell 

megfelelniük.  

2. A biogáz-energiatermelő létesítményeknek 

meg kell felelniük a 29–31. cikkben 

meghatározott fenntarthatósági és 

üvegházhatásúgázkibocsátás-megtakarítási 

kritériumoknak, valamint a megújulóenergia-

irányelv ((EU)2018/2001 irányelv 

(REDII))26. cikkében meghatározott, az 

élelmiszer- és takarmányalapú 

bioüzemanyagokra vonatkozó szabályoknak, 

továbbá a kapcsolódó végrehajtási és 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak. 

A25G A1.4.1 A mezőgazdasági 

ágazat infrastruktúrájának 

vagy berendezéseinek 

korszerűsítése 

Célpont Azok a mezőgazdasági 

termelők, akik 

finanszírozást kaptak a 

környezetre és az 

egészségre káros anyagok 

mezőgazdasági termelésre 

használt épületekben 

történő helyettesítésére 

irányuló projektek 

befejezéséhez 

  Szám 0 22 000 NEGYED

ÉV 

2023 Legalább 22000 mezőgazdasági termelő 

részesült finanszírozásban a mezőgazdasági 

termelésre használt épületekben a 

környezetre és az egészségre káros anyagok 

helyettesítésére irányuló projektek 

befejezéséért.  

A25aG 

terem 

A1.4.1 A mezőgazdasági 

ágazat infrastruktúrájának 

vagy berendezéseinek 

korszerűsítése  

Célpont A mezőgazdasági 

termelésre használt 

épületekben a környezetre 

és az egészségre káros 

anyagok helyettesítésére 

irányuló projektek 

finanszírozása 

  Szám 22 000 42 641 NEGYED

ÉV 

2025 A projektek a mezőgazdasági termelésre 

használt épületekben a környezetre és az 

egészségre káros anyagok helyettesítésére 

kaptak finanszírozást.  
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés 

(reform vagy beruházás) 
Mérföldkő/cél Név 

Minőségi mutatók  
(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  
(a célok tekintetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása 

Mértékegység Kiindulási Cél Negyed Év 

A26G 

TEREM 

A1.4.1 A mezőgazdasági 

ágazat infrastruktúrájának 

vagy berendezéseinek 

korszerűsítése 

Célpont A mezőgazdasági termelők 

vagy halászok által 

infrastruktúra vagy 

berendezések építésére 

vagy korszerűsítésére 

irányuló projektekre 

vonatkozó végső kifizetési 

megbízások 

  Szám 0 13 519 NEGYED

ÉV 

2026 A mezőgazdasági termelők vagy halászok 

által az infrastruktúra vagy a berendezések 

építésére vagy korszerűsítésére irányuló 

projektekre vonatkozó végső kifizetési 

megbízások.  

 

A projektfelhívásoknak biztosítaniuk kell a 

DNSH technikai iránymutatásnak (2021/C 

58/01) való megfelelést, különös tekintettel a 

hulladékgazdálkodással kapcsolatos 

követelményekre. 

 

A projektfelhívások rendelkeznek arról, 

hogy: 

1. A vásárolt tehergépkocsik és egyéb 

nehézgépjárművek csak kibocsátásmentes, 

alacsonykibocsátású vagy LNG-/CNG-

üzemű,biogázzal/biometánnal üzemelő 

tehergépkocsik lehetnek. A különleges 

rendeltetésű járműveknek a fent 

meghatározott szabályoknak kell 

megfelelniük.  

2. A biogáz-energiatermelő létesítményeknek 

meg kell felelniük a 29–31. cikkben 

meghatározott fenntarthatósági és 

üvegházhatásúgázkibocsátás-megtakarítási 

kritériumoknak, valamint a megújulóenergia-

irányelv ((EU)2018/2001 irányelv 

(REDII))26. cikkében meghatározott, az 

élelmiszer- és takarmányalapú 

bioüzemanyagokra vonatkozó szabályoknak, 

továbbá a kapcsolódó végrehajtási és 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak. 
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A2 – INNOVÁCIÓ 

Sorszá

m 

Kapcsolódó intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/cé

l 
Név 

Minőségi 

mutatók  
(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  
(a célok tekintetében) 

A befejezés indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása Mértékeg

ység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

A27G 

TEREM 

A2.1. A robotizációs, 

digitalizációs és 

innovációs folyamatok 

felgyorsítása  

Mérföldkő Új törvény hatálybalépése 

a vállalkozások 

automatizálásának, 

digitalizálásának és 

innovációjának a 

robotizációra vonatkozó 

adókedvezmény 

bevezetésével történő 

támogatásáról  

Az új törvény 

rendelkezése a 

vállalkozások 

automatizálásána

k, 

digitalizálásának 

és innovációjának 

támogatásáról, 

annak 

hatálybalépéséről   

   NEGYED

ÉV 

2022 Az új törvény adókedvezményt vezet 

be annak érdekében, hogy a vállalkozó 

az adóév végén jogosult legyen a 

robotizációs költségek egy részének az 

adóalapból történő további leírására. Az 

adókedvezménynek minden vállalkozó 

számára elérhetőnek kell lennie, 

függetlenül azok méretétől és üzletviteli 

helyétől. A következő költségek 

minősülnek támogathatónak:  

• új robotok vásárlásának költségei,  

• gépek és perifériás eszközök a 

hozzájuk funkcionálisan kapcsolódó 

robotokhoz  

• robotokhoz funkcionálisan 

kapcsolódó gépek, eszközök és egyéb 

eszközök, amelyeket az ergonómia és a 

munkabiztonság biztosítására 

használnak  

• robotok távirányítására, 

diagnosztizálására, megfigyelésére 

vagy szervizelésére szolgáló gépek, 

eszközök vagy rendszerek  

• ember-gép interakciós eszközök 

kobotokhoz vagy nagy érzékenységű 

robotokhoz  

• a fent említett állóeszközökkel 

kapcsolatos immateriális javak 

költségei  

• robotokkal kapcsolatos képzési 

szolgáltatások költségei  

• a fent felsorolt állóeszközökre 

vonatkozó lízingszerződésben említett 

díjak, amennyiben a lízingszerződés 

alapidőszakának végét követően az 
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Sorszá

m 

Kapcsolódó intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/cé

l 
Név 

Minőségi 

mutatók  
(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  
(a célok tekintetében) 

A befejezés indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása Mértékeg

ység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

állóeszközök tulajdonjoga az adózóra 

száll át.  

 

Ez az intézkedés várhatóan nem sérti 

jelentősen a környezeti célkitűzéseket 

az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke 

értelmében, figyelembe véve az 

intézkedés leírását és a helyreállítási és 

rezilienciaépítési tervben a DNSH 

technikai iránymutatással (2021/C 

58/01) összhangban meghatározott 

enyhítő lépéseket. A reform különösen 

azokat az alacsony hatású 

beruházásokat támogatja, amelyek 

alkalmazásuk szintjén technológiailag 

semlegesek.  

A29G 

TEREM 

A2.1.1 A vállalkozások 

robotizációját vagy 

digitalizációját 

támogató beruházások    

Célpont Robotizációval, 

mesterséges 

intelligenciával vagy a 

vállalkozások 

folyamatainak, 

technológiáinak, 

termékeinek vagy 

szolgáltatásainak 

digitalizálásával 

kapcsolatos projektek 

  Szám 0 40 NEGYED

ÉV 

2026 A kedvezményezettek végső kifizetési 

kérelmeit az illetékes hatóságnak jóvá 

kell hagynia a robotizációval vagy a 

mesterséges intelligenciával, illetve a 

vállalkozások folyamatainak, 

technológiáinak, termékeinek vagy 

szolgáltatásainak digitalizálásával 

kapcsolatos projektek esetében.  

A30G 

TEREM 

A körforgásos 

gazdasági modellre való 

átállás feltételeinek 

megteremtése 

Mérföldkő A másodlagos 

nyersanyagok 

kereskedelmének 

lehetővé tétele érdekében 

a jogszabályi keretet 

módosító új jogszabályok 

hatálybalépése  

Az új jogszabály 

hatályba lépését 

jelző rendelkezés 

   NEGYED

ÉV 

2024 Az új jogszabály lehetővé teszi a 

kiválasztott másodlagos nyersanyagok 

kereskedelmét. A jogszabálynak 

lehetővé kell tennie ezen anyagok 

könnyebb kezelését a természeti 

erőforrások lelőhelyei kiaknázásának 

csökkentése, a természetes anyagok és 

termékek helyettesítése, valamint a 

meddőhányókon történő 

hulladéktárolás csökkentése céljából.  
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Sorszá

m 

Kapcsolódó intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/cé

l 
Név 

Minőségi 

mutatók  
(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  
(a célok tekintetében) 

A befejezés indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása Mértékeg

ység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

A31G. 

TEREM 

A2.2.1 A körforgásos 

gazdasághoz 

kapcsolódó 

környezetvédelmi 

technológiákba és 

innovációkba történő 

beruházások 

Célpont A körforgásos 

gazdasághoz kapcsolódó 

környezetvédelmi 

technológiákkal és 

innovációkkal 

kapcsolatos projektekre 

vonatkozóan aláírt 

támogatási 

megállapodások  

  Szám 0 150 NEGYED

ÉV 

2025 A körforgásos gazdasághoz kapcsolódó 

környezetvédelmi technológiákkal és 

innovációkkal kapcsolatos projektekre 

vonatkozóan aláírt támogatási 

megállapodások száma. 

 

A pályázati felhívás kiválasztási 

kritériumainak elő kell írniuk, hogy a 

projekteknek hozzá kell járulniuk a 

kkv-k körforgásos gazdaságra való 

átállásához. 
 

Annak biztosítása érdekében, hogy az 

intézkedés megfeleljen a jelentős 

károkozás elkerülését célzó elvről szóló 

technikai iránymutatásnak (2021/C 

58/01), a projektfelhívásokra vonatkozó 

feladatmeghatározásban foglalt 

támogathatósági kritériumok kizárják a 

tevékenységek alábbi listáját: i. a 

fosszilis tüzelőanyagokkal kapcsolatos 

tevékenységek, beleértve a downstream 

felhasználást is5; ii. az uniós 

kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) 

keretében végzett tevékenységek, 

amelyek a vonatkozó 

referenciaértékeknél nem alacsonyabb 

előre jelzett üvegházhatásúgáz-

kibocsátást érnek el6; iii. 

 
5 Az ezen intézkedés hatálya alá tartozó, a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatás (2021/C58/01) III. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelelő, földgázt 

használó villamosenergia- és/vagy hőtermelési projektek, valamint a kapcsolódó szállítási és elosztási infrastruktúra kivételével. 
6 Amennyiben a támogatott tevékenység olyan előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást ér el, amely nem alacsonyabb a vonatkozó referenciaértékeknél, meg kell indokolni, hogy ez miért nem lehetséges. 

Az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó tevékenységek tekintetében az ingyenes kiosztásra vonatkozóan megállapított referenciaértékek az (EU) 2021/447 bizottsági végrehajtási 

rendeletnek megfelelően. 
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Sorszá

m 

Kapcsolódó intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/cé

l 
Név 

Minőségi 

mutatók  
(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  
(a célok tekintetében) 

A befejezés indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása Mértékeg

ység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

hulladéklerakókkal, hulladékégetőkkel7 

és mechanikai-biológiai hulladékkezelő 

létesítményekkel kapcsolatos 

tevékenységek8; és iv. olyan 

tevékenységek, amelyek esetében a 

hulladék hosszú távú ártalmatlanítása 

károsíthatja a környezetet. 

A32G. 

TEREM 

A2.2.1 A körforgásos 

gazdasághoz 

kapcsolódó 

környezetvédelmi 

technológiákba és 

innovációkba történő 

beruházások 

Célpont A körforgásos 

gazdasághoz vagy a 

másodlagos nyersanyagok 

piacának létrehozásához 

kapcsolódó 

környezetvédelmi 

technológiákkal és 

innovációkkal 

kapcsolatos projektekre 

vonatkozóan aláírt 

támogatási 

megállapodások 

  Szám 0 7 NEGYED

ÉV 

2025 A körforgásos gazdasághoz vagy a 

másodlagos nyersanyagok piacának 

létrehozásához kapcsolódó 

környezetvédelmi technológiákkal és 

innovációkkal kapcsolatos projektekre 

vonatkozóan aláírt támogatási 

megállapodások száma.  

 

A pályázati felhívásnak tartalmaznia 

kell a támogathatósági kritériumokat, 

előírva, hogy a projekteknek a 

következő kategóriák legalább egyikére 

ki kell terjedniük:  

– a hulladék másodlagos 

nyersanyagként való felhasználásának 

területén alkalmazott technológiák; 

– az újrafeldolgozható anyagok 

mennyiségének növelése; 

 
7 Ez a kizárás nem vonatkozik az ezen intézkedés szerinti fellépésekre a kizárólag nem újrafeldolgozható veszélyes hulladékok kezelésére szolgáló létesítményekben, valamint a meglévő üzemekben, ahol 

az ezen intézkedés szerinti tevékenységek célja az energiahatékonyság növelése, a füstgázok tárolási célú megkötése vagy a hulladékégetésből származó hamuból származó anyagok felhasználása vagy 

kinyerése, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti fellépések nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növekedését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; amelyekre 

vonatkozóan üzemi szintű bizonyítékot szolgáltatnak. 
8 Ez a kizárás nem vonatkozik az ezen intézkedés keretében a meglévő mechanikus-biológiai hulladékkezelő létesítményekben végrehajtott intézkedésekre, amennyiben az ezen intézkedés keretében 

végrehajtott fellépések célja az energiahatékonyság növelése vagy az elkülönített hulladék újrafeldolgozási műveletekhez való utólagos átalakítása a biohulladék komposztálása és a biohulladék anaerob 

lebontása céljából, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti szerinti ilyen fellépések nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növelését vagy az üzemek élettartamának 

meghosszabbítását; amelyekre vonatkozóan üzemi szintű bizonyítékot szolgáltatnak. 
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Sorszá

m 

Kapcsolódó intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/cé

l 
Név 

Minőségi 

mutatók  
(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  
(a célok tekintetében) 

A befejezés indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása Mértékeg

ység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

a termelési folyamatokban felhasznált 

elsődleges nyersanyagok 

mennyiségének csökkentése; 

– az újrafeldolgozás kulcsfontosságú 

tervezési folyamatainak támogatása; 

a termékek élettartamának 

meghosszabbítása; 

– a hulladéklerakókba kerülő hulladék 

mennyiségének csökkentése. 

 

Annak biztosítása érdekében, hogy az 

intézkedés megfeleljen a jelentős 

károkozás elkerülését célzó elvről szóló 

technikai iránymutatásnak (2021/C 

58/01), a projektfelhívásokra vonatkozó 

feladatmeghatározásban foglalt 

támogathatósági kritériumok kizárják a 

tevékenységek alábbi listáját: i. a 

fosszilis tüzelőanyagokkal kapcsolatos 

tevékenységek, beleértve a downstream 

felhasználást is9; ii. az uniós 

kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) 

keretében végzett tevékenységek, 

amelyek a vonatkozó 

referenciaértékeknél nem alacsonyabb 

előre jelzett üvegházhatásúgáz-

kibocsátást érnek el10; iii. 

hulladéklerakókkal, 

hulladékégetőkkel11 és mechanikai-

 
9 Az ezen intézkedés hatálya alá tartozó, a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatás (2021/C58/01) III. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelelő, földgázt 

használó villamosenergia- és/vagy hőtermelési projektek, valamint a kapcsolódó szállítási és elosztási infrastruktúra kivételével. 
10 Amennyiben a támogatott tevékenység olyan előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást ér el, amely nem alacsonyabb a vonatkozó referenciaértékeknél, meg kell indokolni, hogy ez miért nem 

lehetséges. Az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó tevékenységek tekintetében az ingyenes kiosztásra vonatkozóan megállapított referenciaértékek az (EU) 2021/447 bizottsági 

végrehajtási rendeletnek megfelelően. 
11 Ez a kizárás nem vonatkozik az ezen intézkedés szerinti fellépésekre a kizárólag nem újrafeldolgozható veszélyes hulladékok kezelésére szolgáló létesítményekben, valamint a meglévő üzemekben, 

ahol az ezen intézkedés szerinti tevékenységek célja az energiahatékonyság növelése, a füstgázok tárolási célú megkötése vagy a hulladékégetésből származó hamuból származó anyagok felhasználása 

 



  

28 

 

Sorszá

m 

Kapcsolódó intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/cé

l 
Név 

Minőségi 

mutatók  
(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  
(a célok tekintetében) 

A befejezés indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása Mértékeg

ység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

biológiai hulladékkezelő 

létesítményekkel kapcsolatos 

tevékenységek12; és iv. olyan 

tevékenységek, amelyek esetében a 

hulladék hosszú távú ártalmatlanítása 

károsíthatja a környezetet. 

A33G 

TEREM 

A2.3. Intézményi és 

jogi jogalap biztosítása 

a pilóta nélküli légi 

járművek (UAV-k) 

fejlesztéséhez 

Mérföldkő A Lengyel 

Léginavigációs 

Szolgáltató Ügynökségről 

szóló törvényt módosító 

törvény hatálybalépése 

A lengyel 

léginavigációs 

szolgáltatóról 

szóló törvényt 

módosító törvény 

hatálybalépésére 

vonatkozó 

rendelkezése 

   NEGYED

ÉV 

2023 A módosító jogi aktus feljogosítja a 

Lengyel Léginavigációs Szolgáltatási 

Ügynökséget (PANSA) arra, hogy saját 

tőkével rendelkezzen kereskedelmi 

társaságokban, és felhatalmazza a 

PANSA-t vagy leányvállalatait arra, 

hogy az UAV-n alapuló üzleti modellek 

és szolgáltatások megvalósítását 

támogató kísérleti projekteket hajtsanak 

végre.  

A35G 

TEREM 

A2.3.1 A pilóta nélküli 

légi járművekkel 

foglalkozó helyi 

kompetenciaközpontok  

Célpont Pilóta nélküli légi 

járművekkel foglalkozó 

helyi 

kompetenciaközpontok    

  Szám 0 10 NEGYED

ÉV 

2026 Független ellenőrzési tanúsítvány(ok), 

amely(ek) megerősíti(k), hogy tíz helyi 

kompetenciaközpontot hoztak létre a 

pilóta nélküli légi járművek számára, 

amelyek digitális infrastruktúrát, 

leszállóhelyeket és nyomonkövetési 

infrastruktúrát biztosítanak. 

A38G. 

TEREM 

A2.4 A tudomány és az 

ipar közötti 

együttműködési 

mechanizmusok 

megerősítése  

Mérföldkő A felsőoktatásról és 

tudományról szóló 

törvénynek az 

egyetemekkel közösen 

különleges célú gazdasági 

egységeket létrehozó 

szervezetek jegyzéke 

tekintetében történő 

A felsőoktatási és 

tudományos 

törvény 

módosításáról 

szóló törvény 

azon 

rendelkezése, 

amely a törvény 

   NEGYED

ÉV 

2022 A módosító jogi aktusnak lehetővé kell 

tennie a kifejezetten a K+F eredmények 

kereskedelmi hasznosítására tervezett 

különleges rendeltetésű járművek 

létrehozását. Ez várhatóan nagyobb 

interdiszciplináris és rugalmasabb 

technológiatranszfert tesz lehetővé.  

 
vagy kinyerése, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti fellépések nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növekedését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; 

amelyekre vonatkozóan üzemi szintű bizonyítékot szolgáltatnak. 
12 Ez a kizárás nem vonatkozik az ezen intézkedés keretében a meglévő mechanikus-biológiai hulladékkezelő létesítményekben végrehajtott intézkedésekre, amennyiben az ezen intézkedés keretében 

végrehajtott fellépések célja az energiahatékonyság növelése vagy az elkülönített hulladék újrafeldolgozási műveletekhez való utólagos átalakítása a biohulladék komposztálása és a biohulladék anaerob 

lebontása céljából, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti szerinti ilyen fellépések nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növelését vagy az üzemek élettartamának 

meghosszabbítását; amelyekre vonatkozóan üzemi szintű bizonyítékot szolgáltatnak. 
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Kapcsolódó intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/cé

l 
Név 

Minőségi 

mutatók  
(a részcélokra 

vonatkozóan) 
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ység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

módosításáról szóló 

törvény hatálybalépése 

hatálybalépését 

jelzi 

A39G 

TEREM 

A2.4 A tudomány és az 

ipar közötti 

együttműködési 

mechanizmusok 

megerősítése  

Mérföldkő A mezőgazdasági és 

vidékfejlesztési miniszter 

által felügyelt 

laboratóriumok 

használatára és az 

intézetek tudásátadására 

vonatkozó szabályok 

megállapítása 

A megállapított 

szabályokat 

tartalmazó 

dokumentum  

   NEGYED

ÉV 

2022 A laboratóriumok használatára és a 

tudásátadásra vonatkozó szabályok 

meghatározzák a kutatási infrastruktúra 

használatára vonatkozó eljárásokat a 

tudomány, a tudomány és a tudomány 

és a vállalkozások közötti 

együttműködés keretében. A 

rendelkezéseknek a 

megkülönböztetésmentesség és az 

átláthatóság elvét kell követniük.  

A40G 

TEREM 

A2.4.1 A kutatási 

kapacitásokba történő 

beruházás  

Célpont Kutatási vagy elemzési 

infrastruktúrával 

rendelkező 

laboratóriumokra irányuló 

projektek  

  Szám 0 54 NEGYED

ÉV 

2026 A kutatási vagy elemzési 

infrastruktúrával rendelkező 

laboratóriumokkal kapcsolatos 

projektekre vonatkozó 

projektelfogadási protokollok vagy 

végső kifizetési kérelmek.  

 

A3 – OKTATÁS 

Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő/cé

l 
Név 

Minőségi 

mutatók  
(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  
(a célok tekintetében) 

A befejezés indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 

Kiindulás

i 
Cél Negyed Év 

A41G A3.1 Munkaerő a 

modern gazdaságért: 

a készségek és 

képesítések 

munkaerőpiaci 

követelményekkel 

való 

Mérföldkő Az ágazati képzési 

központok hálózatának 

jogi keretét létrehozó jogi 

aktusok hatálybalépése 

(beleértve az oktatási 

törvény módosításáról 

szóló jogi aktust is) 

A jogi 

aktus(ok)ban 

szereplő, a 

hatálybalépésüket 

jelző 

rendelkezések  

   NEGYED

ÉV 

2023 Azon jogi aktusok (többek között az 

oktatási törvény módosításáról 

szóló jogi aktus) hatálybalépése, 

amelyek meghatározzák az ágazati 

készségközpontok hálózatának jogi 

keretét, és biztosítják a 

munkaerőpiaci igényeknek 

megfelelő célzott továbbképzést és 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő/cé

l 
Név 

Minőségi 

mutatók  
(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  
(a célok tekintetében) 

A befejezés indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 

Kiindulás

i 
Cél Negyed Év 

összehangolásának 

javítása  

átképzést. Az oktatási törvény 

módosítását az érdekelt felekkel, 

köztük az ágazat képviselőivel, a 

szociális partnerekkel és a 

regionális hatóságokkal konzultálva 

kell elvégezni.  

 
A jogi aktusok: 

• Fejlesztési terv kidolgozása a 

készségközpontok hálózata 

számára; 

• A készségközpontok 

szerepének meghatározása az 

oktatási és képzési rendszerben; 

• A személyzet foglalkoztatási 

feltételeinek meghatározása a 

készségközpontokban; 

• A rendszeres felülvizsgálatokra 

vonatkozó rendelkezések 

megállapítása az ágazati 

szakképzettség-központok 

felügyeletének biztosítása 

érdekében; 

• A meglévő irányítási rendszer 

kiigazítása a készségközpontok 

irányítására vonatkozó, testre 

szabott rendelkezésekkel, 

beleértve a munkáltatókat 

(köztük a kkv-k képviselőit), a 

szociális partnereket és más 

érdekelt feleket, köztük a 

regionális és helyi hatóságokat; 

• Finanszírozási rendszerek, 

képzési feltételek, 

pályaorientációs tanácsadásra 



  

31 

 

Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő/cé

l 
Név 

Minőségi 

mutatók  
(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  
(a célok tekintetében) 

A befejezés indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 

Kiindulás

i 
Cél Negyed Év 

vonatkozó rendelkezések és 

tantervek létrehozása; és 

• Meghatározza a nyújtott 

képzések típusait, a 

célcsoportokat, a képesítések és 

előírások típusait, a 

minőségbiztosítási és 

ellenőrzési mechanizmusokat, 

és előírja, hogy az ágazatokat 

össze kell kapcsolni a 

készségközpontokkal. 

A fogyatékossággal élő személyek 

befogadásával is foglalkozni kell. 

A42G A3.1 Munkaerő a 

modern gazdaságért: 

a készségek és 

képesítések 

munkaerőpiaci 

követelményekkel 

való 

összehangolásának 

javítása  

Mérföldkő A szakképzés ágazati 

képzési központokban 

történő végrehajtását 

lehetővé tevő jogi aktusok 

(köztük a tanári törvény 

módosításáról szóló 

törvény) hatálybalépése 

A 

szaktanárképzés 

ágazati képzési 

központokban 

történő 

végrehajtását 

lehetővé tevő 

rendelkezések  

   NEGYED

ÉV 

2023 A jogi aktusok (köztük a tanári 

törvényt módosító törvény) 

hatálybalépésének lehetővé kell 

tennie az ágazati képzési központok 

számára, hogy szakképzést 

nyújtsanak, beleértve a tanároknak 

az új technológiák használatára 

vonatkozó képzését is. 

 
A jogi aktusok meghatározzák a 

képzési központokban dolgozó 

tanárok képzésének keretét. 

A43G. 

TEREM 

A3.1 Munkaerő a 

modern gazdaságért: 

a készségek és 

képesítések 

munkaerőpiaci 

követelményekkel 

való 

összehangolásának 

javítása  

Mérföldkő A régiók 

készségfejlesztési 

politikákkal kapcsolatos 

felelősségét meghatározó 

jogi aktus(ok) 

hatálybalépése  

A jogi 

aktus(ok)nak a 

hatálybalépés 

időpontját 

feltüntető 

rendelkezései 

   NEGYED

ÉV 

2025 A jogi aktus(ok)ban meg kell 

határozni a régiók készségfejlesztési 

politikákkal kapcsolatos feladatait, 

valamint a regionális koordinációs 

csoportok megbízatását, beleértve a 

regionális készségpolitika nyomon 

követésére vonatkozó 

kötelezettséget is. 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő/cé

l 
Név 

Minőségi 

mutatók  
(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  
(a célok tekintetében) 

A befejezés indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 

Kiindulás

i 
Cél Negyed Év 

A44G 

TEREM 

A3.1.1 Beruházások a 

modern 

szakképzésbe, a 

felsőoktatásba és az 

egész életen át tartó 

tanulásba 

Célpont T1 – A továbbképzést és 

átképzést biztosító ágazati 

készségközpontok 

hálózatának létrehozása  

  Szám 0 10 NEGYED

ÉV 

2024 10 ágazati szakképzettség-
fejlesztési központ létrehozása 

az ágazati szakképzés biztosítása 

érdekében, többek között a tanulók, 

a diákok, a szakoktatásban és -

képzésben (VET) részt vevő tanárok 

és más felnőttek számára. A 

következők tartoznak ide: 
• készségközpontok építése, 

újjáépítése, bővítése vagy felújítása;  
• berendezések vásárlása; 
• a központok intézményi felépítése, 

beleértve az ágazati szervezetek 

bevonását; 

• munkaerő-felvétel; 

• a központban tartandó tantervek, 

az egyes központok zöld és digitális 

dimenzióit tartalmazó, kiválasztott 

kurzusokkal.  

 

Az új épületek építésének meg kell 

felelnie az épületek 

energiahatékonyságáról szóló 

irányelvben meghatározott, a közel 

nulla energiaigényű épületekre 

vonatkozó szabványnak. 

Megvalósíthatósági tanulmányokat 

kell készíteni a beruházás befejezése 

előtt. 

A45G 

TEREM 

A3.1.1 Beruházások a 

modern 

szakképzésbe, a 

felsőoktatásba és az 

egész életen át tartó 

tanulásba 

Célpont T2 – Ágazati 

készségközpontok  

  Szám 10 120 NEGYED

ÉV 

2025 120 Ágazati készségközpont épült 

vagy rekonstruált, illetve kibővített 

vagy felújított.  

 

Minden központ berendezéseket 

vásárol, amint azt a beszerzett 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő/cé

l 
Név 

Minőségi 

mutatók  
(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  
(a célok tekintetében) 

A befejezés indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 

Kiindulás

i 
Cél Negyed Év 

berendezésekre vonatkozó számlák 

jegyzéke is bizonyítja.  

 

A petrolkémiai ipar területén 

működő ágazati készségközpontok 

számára tanterveket kell biztosítani 

a DNSH-elvnek való megfelelés 

értékelésére. 

 

Ágazati készségközpontok nem 

hozhatók létre a következő 

foglalkozási területeken: 

• föld alatti bányászat és 

feketekőszén-feldolgozás; 

• geológia, fúrólyuk, 

bányászati és gázhálózat. 

A49G 

TEREM 

A3.1.1 Beruházások a 

modern 

szakképzésbe, a 

felsőoktatásba és az 

egész életen át tartó 

tanulásba 

Célpont Működő regionális 

koordinációs csoportok 

létrehozása, amelyek 

koordinálják a 

szakképzéssel és az egész 

életen át tartó tanulással 

kapcsolatos politikát  

  Szám 0 14 NEGYED

ÉV 

2022 Legalább 14 regionális koordinációs 

csoportot kell létrehozni, amelyek 

átfogó célja 16 regionális 

koordinációs csoport (a 

„szavazásonként egy-egy” csoport). 

A kulcsfontosságú érdekelt felekből 

álló regionális koordinációs 

csoportok összehangolják a 

szakképzésre és az egész életen át 

tartó tanulásra vonatkozó 

szakpolitikákat, és adott esetben 

együttműködnek a felsőoktatással, 

amennyiben arról az érintett 

felsőoktatási intézményekkel 

megállapodtak.  

A50G A3.1.1 Beruházások a 

modern 

szakképzésbe, a 

felsőoktatásba és az 

Célpont Az integrált 

készségfejlesztési 

stratégia operatív 

végrehajtási 

programjainak 

  Szám 0 14 NEGYED

ÉV 

2023 Legalább 14 operatív regionális 

végrehajtási programot kell 

kidolgozni, amelyek átfogó 

célkitűzése 16 operatív regionális 

végrehajtási program 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő/cé

l 
Név 

Minőségi 

mutatók  
(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  
(a célok tekintetében) 

A befejezés indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 

Kiindulás

i 
Cél Negyed Év 

egész életen át tartó 

tanulásba 

kidolgozása regionális 

szinten a szakoktatással 

és -képzéssel, valamint az 

egész életen át tartó 

tanulással foglalkozó 

regionális koordinációs 

csoportok által 

(vajdaságonként egy).  
A 2030-ig tartó időszakra 

vonatkozó nemzeti integrált 

készségfejlesztési stratégia operatív 

végrehajtási programjai a tanulás 

különböző formáira terjednek ki, 

beleértve a szakképzés és az egész 

életen át tartó tanulás 

összehangolását. 
Tartalmazniuk kell a szakképzés 

fejlesztésére vonatkozó terveket a 

régiókban, figyelembe véve a 

digitális és zöld átállást, valamint 

előmozdítva az innovációt. 
Nyomonkövetési és értékelési 

mechanizmusokat is magukban 

foglalnak. 
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A4 – MUNKAERŐPIAC 

Sorszá

m 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldk

ő/cél 
Név 

Minőségi mutatók  
(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  
(a célok tekintetében) 

A befejezés 

indikatív ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása 

Mértékegys

ég 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

A51G A4.1 A 

munkaerőpiaci 

intézmények 

strukturális reformjai 

Mérföldkő Az állami 

foglalkoztatási 

szolgálatokról, a 

harmadik országbeli 

állampolgárok 

foglalkoztatásáról és 

egyes 

munkaszerződések 

elektronikus 

megkötéséről szóló új 

jogszabályok 

hatálybalépése:  
változások bevezetése 

az állami 

foglalkoztatási 

szolgálatokban és az 

aktív munkaerőpiaci 

politikákban a 

munkaerőpiaci 

részvétel növelése 

érdekében  
 a külföldiek 

foglalkoztatása előtt 

álló adminisztratív 

akadályok 

csökkentése  
 egyes szerződések 

megkötésének 

egyszerűsítése 

Az állami 

foglalkoztatási 

szolgálatokra, a 

harmadik országbeli 

állampolgárok 

foglalkoztatására és 

egyes 

munkaszerződések 

elektronikus úton 

történő megkötésére 

vonatkozó, 

hatálybalépésre 

utaló rendelkezések 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  NEGYE

DÉV 

2024 Három új törvény hatálybalépése, amelyek új 

rendelkezéseket vezetnek be: 

 
1. Az állami foglalkoztatási szolgálatokról és 

az aktív munkaerőpiaci politikákról: i. a 

munkaügyi hivatalok ügyfelei csoportjának 

kiterjesztése a szakmailag inaktív személyekre; 

ii. a gazdaságilag inaktív személyek 

azonosítása és megszólítása, iii. az állami és a 

magánszektor munkáltatói számára (a 

közpénzeket – például pályázatokon való 

részvétel révén – felhasználó vállalkozók 

számára) azon kötelezettség bevezetése, hogy 

állásajánlatokat nyújtsanak be a Központi 

Állásajánlat-adatbázisba; iv. az álláskeresők 

egész életen át tartó tanuláshoz való 

hozzáférésének javítása mind a képzési 

költségeknek, mind pedig az ismeretek és 

készségek – többek között a szakmai 

képesítések – megszerzésének tanúsításának a 

Munkaügyi Alapból történő finanszírozása 

révén; v. új támogatási forma (továbbképzési 

utalvány) bevezetése mind a foglalkoztatottak, 

mind a munkanélküliek számára. 

 
2. A külföldiek foglalkoztatásával kapcsolatos 

adminisztratív akadályok csökkentése és az 

eljárások egyszerűsítése: az állami 

foglalkoztatási szolgálatok számára lehetővé 

kell tenni, hogy az állami foglalkoztatási 

szolgálatokon belül (nem pedig külön 

hivatalon belül) speciális szolgáltatásokat 

hozzanak létre a külföldiek munkaerőpiaci 

támogatására, mind a foglalkoztatottak, mind a 

munkanélküliek számára; ii. az állami 
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Sorszá

m 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldk

ő/cél 
Név 

Minőségi mutatók  
(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  
(a célok tekintetében) 

A befejezés 

indikatív ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása 

Mértékegys

ég 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

 

  

 

foglalkoztatási szolgálatok szerepe növekszik a 

külföldiek munkavállalási engedélyének 

kiállítási folyamatában, ami hatékonyabbá teszi 

azt; hatályba lépnek a külföldiek 

munkavállalási engedélyének megszerzésével 

kapcsolatos eljárások teljes körű 

digitalizálásának keretét meghatározó 

rendelkezések; hatályba lép az integráció 

keretrendszere és a foglalkoztatás 

jogszerűségének nyomon követésére szolgáló 

ellenőrző szolgálatok megerősítésére 

vonatkozó rendelkezések.  

 
3. Egyes szerződések elektronikus megkötése, 

a munkaerő-felvételi folyamat egyszerűsítése 

érdekében. A jogszabályok bevezetik annak 

lehetőségét, hogy bizonyos 

munkaszerződéseket elektronikus úton, a 

társadalombiztosítási és adórendszerekbe 

integráltan kössenek és rendezzenek. Ez 

megkönnyíti a munkaviszony létesítésének 

folyamatát. A jogszabályok az informatikai 

rendszer fejlesztéséhez szükséges 

rendelkezések hatékony alkalmazása 

érdekében észszerű átmeneti időszakot írhatnak 

elő.  

A52G A4.1 A 

munkaerőpiaci 

intézmények 

strukturális reformjai 

Mérföldkő Az állami 

foglalkoztatási 

szolgálatok 2025–

2027-es időszakra 

szóló fejlesztési 

tervének közzététele  

A Családügyi, 

Munkaügyi és 

Szociálpolitikai 

Minisztérium 

(MRPiPS) 

közzétette az állami 

foglalkoztatási 

szolgálatok 2025–

2027-es időszakra 

szóló fejlesztési 

tervét  

   NEGYE

DÉV 

2024 Az állami foglalkoztatási szolgálatok 2025–

2027-es időszakra vonatkozó fejlesztési tervét 

közzé kell tenni. Meghatározza a 

munkaerőpiaci politikai prioritásokat és azt, 

hogy az állami foglalkoztatási szolgálatok 

hogyan hajtják végre azokat.  
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Sorszá

m 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldk

ő/cél 
Név 

Minőségi mutatók  
(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  
(a célok tekintetében) 

A befejezés 

indikatív ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása 

Mértékegys

ég 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

A53G A4.1 A 

munkaerőpiaci 

intézmények 

strukturális reformjai 

Mérföldkő Konzultációs 

folyamat lefolytatása 

a szociális 

partnerekkel a 

kollektív 

szerződésekben rejlő 

lehetőségekről, és 

átfogó tanulmány 

készítése az egységes 

munkaszerződésnek a 

lengyel munkaerőpiac 

új rugalmasságának és 

biztonságának 

megteremtésében 

betöltött lehetséges 

szerepéről 

A Családügyi és 

Szociálpolitikai 

Minisztérium 

(MRPiPS) által 

közzétett jelentés a 

szociális 

partnerekkel 

folytatott 

konzultációról 

   NEGYE

DÉV 

2022 A szociális partnerekkel folytatott konzultáció 

célja, hogy feltérképezze a kollektív 

szerződések szerepét és potenciálját a lengyel 

munkaerőpiacon, hogy az új és gyorsan változó 

realitásokkal összhangban új rugalmassági 

mechanizmusokat biztosítsanak. Tanulmányt 

kell készíteni az esetleges egyetlen 

munkaszerződés lehetőségének vizsgálata, 

elemzési és jogi alátámasztás, valamint 

összehasonlító elemzés alkalmazása céljából. 

Ki lehet dolgozni nemzetközi szervezetek 

támogatásával és/vagy célzott technikai 

segítségnyújtással.  

A54G A4.1 A 

munkaerőpiaci 

intézmények 

strukturális reformjai 

Mérföldkő A kollektív 

szerződésekről 

folytatott konzultáció 

és az egyetlen 

munkaszerződésről 

szóló tanulmány 

eredményeit 

figyelembe vevő 

jogszabály(ok) 

hatálybalépése 

Lengyelországban 

A hatálybalépést 

jelző jogszabályi 

rendelkezés(ek) 

   NEGYE

DÉV 

2024 A jogszabály(ok) hatálybalépése, figyelembe 

véve az egyetlen munkaszerződés lehetséges 

szerepéről szóló tanulmány eredményeit és 

legalább a kollektív szerződésekről folytatott 

konzultáció alábbi eredményeit: 

A kollektív szerződések bejegyzésére 

vonatkozó eljárások egyszerűsítése; 

Közvetítés alkalmazása a tárgyalások során; 

3) Kollektív szerződések megkötésére 

felhatalmazott szervezetek; 

A kollektív szerződések hatálya alá tartozó 

kérdések. 
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Sorszá

m 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldk

ő/cél 
Név 

Minőségi mutatók  
(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  
(a célok tekintetében) 

A befejezés 

indikatív ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása 

Mértékegys

ég 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

A55G 

TERE

M 

A4.1.1. A 

munkaerőpiaci 

intézmények reformját 

támogató beruházások 

Mérföldkő Az állami 

foglalkoztatási 

szolgálatok (ÁFSZ-

ek) digitalizálása  

Korszerűsített 

informatikai 

rendszerek és 

infrastruktúra  

   NEGYE

DÉV 

2026 13 korszerűsített informatikai rendszert kell az 

állami foglalkoztatási szolgálatok (ÁFSZ-ek) 

rendelkezésére bocsátani, amelyek a 

következőket foglalják magukban:  

– az ÁFSZ-ek ügyfeleinek nyilvántartásba 

vételére, külföldiek lengyelországi 

munkavégzésének lehetővé tételére, juttatás 

igénylésére és nyilvántartásba vételre irányuló 

kérelmek, vagy  

– az állandó telephelyek ügyfeleinek egyéni 

profilja, vagy 

– az ÁFSZ-ügyfelek ügyfél-elégedettségi 

felmérésére szolgáló eszköz, vagy 

– az áfsz-ek weboldalainak mesterséges 

intelligencián alapuló mechanizmusokkal való 

bővítése. 

Meg kell vásárolni az ÁFSZ-ek informatikai 

infrastruktúráját.  

A56G A4.1.1. A 

munkaerőpiaci 

intézmények reformját 

támogató beruházások 

Mérföldkő Képzések az új 

eljárások 

alkalmazásáról 

Képzések az új 

eljárások 

alkalmazásáról 

   NEGYE

DÉV 

2026 A hatóságok a) zárójelentés(eke)t nyújtanak be 

a 10025 résztvevőnek nyújtott, vagy i. a 

munkaerőpiacról és az állami foglalkoztatási 

szolgálatokról szóló új törvényben, vagy ii. a 

harmadik országbeli állampolgárok 

foglalkoztatásáról szóló új törvényben, vagy 

iii. a bizonyos szerződéstípusok kezelésére 

szolgáló információs rendszerről szóló új 

törvényben meghatározott új eljárásokról szóló 

képzésekről.  

A57G A4.2 A szülők 

munkaerőpiaci 

helyzetének javítását 

célzó reform a három 

év alatti gyermekek 

magas színvonalú 

gyermekgondozáshoz 

való hozzáférésének 

javítása révén 

Mérföldkő A 

gyermekgondozásra 

vonatkozó minőségi 

előírások elfogadása, 

beleértve a három év 

alatti gyermekeknek 

nyújtott 

szolgáltatásokra 

vonatkozó oktatási és 

gondozási előírásokat 

A vonatkozó 

jogszabályok 

hatálybalépést jelző 

rendelkezése 

   NEGYE

DÉV 

2024 A három év alatti gyermekek gondozására és 

oktatására vonatkozó meglévő normák 

független elemzése, valamint a magas 

színvonalú és megfizethető koragyermekkori 

nevelési és gondozási rendszerekhez való 

hozzáférés. Az elemzést a magas színvonalú 

kisgyermekkori nevelési és gondozási 

rendszerekről szóló, 2019. május 22-i tanácsi 

ajánlás (2019/C 189/02) figyelembevételével 

kell elvégezni, és azt a Családügyi, Munkaügyi 
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m 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldk

ő/cél 
Név 

Minőségi mutatók  
(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  
(a célok tekintetében) 

A befejezés 

indikatív ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása 

Mértékegys

ég 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

és Szociálpolitikai Minisztérium által 

közzéteendő jelentésben kell bemutatni. 

 

A családügyi, munkaügyi és szociálpolitikai 

minisztérium nyilvános konzultációt folytat és 

az érdekelt felekkel megállapodik a 

gyermekgondozás minőségi normáiról szóló 

rendeletről, amely magában foglalja a három 

év alatti gyermekeknek nyújtott szolgáltatások 

oktatási és gondozási normáit is. A törvény 

észszerű átmeneti időszakot írhat elő az 

elfogadott normáknak a gyermekgondozási 

szolgálatok általi hatékony alkalmazására. 

 

A három év alatti gyermekek gondozásáról 

szóló 2011. február 4-i törvény módosításának 

hatálybalépése kötelezővé teszi a 

minimumszabályokat a gyermekgondozási 

szolgáltatók számára. A törvény megteremti 

annak alapját, hogy a Családügyi, Munkaügyi 

és Szociálpolitikai Minisztérium támogassa az 

önkormányzatokat a minőség-ellenőrzés 

elvégzésében. 

A58G A4.2 A szülők 

munkaerőpiaci 

helyzetének javítását 

célzó reform a három 

év alatti gyermekek 

magas színvonalú 

gyermekgondozáshoz 

való hozzáférésének 

javítása révén 

Mérföldkő A három éven aluli 

gyermekek 

gondozásáról szóló 

törvényt módosító 

törvény 

hatálybalépése, amely 

biztosítja a három 

éven aluli gyermekek 

számára nyújtott 

gyermekgondozási 

szolgáltatások hosszú 

távú hazai 

finanszírozását 

A három évesnél 

fiatalabb gyermekek 

gondozásáról szóló 

2011. február 4-i 

törvényt módosító 

törvény 

hatálybalépése 

   NEGYE

DÉV 

2024 A háromévesnél fiatalabb gyermekek 

gondozásáról szóló 2011. február 4-i törvényt 

módosító törvény hatálybalépése, amely 

biztosítja a háromévesnél fiatalabb gyermekek 

számára nyújtott gyermekgondozási 

szolgáltatások működésének nemzeti 

forrásokból történő hosszú távú 

finanszírozását. 

A59G A4.2 A szülők 

munkaerőpiaci 

Mérföldkő   A három éven aluli 

gyermekek 

A három évesnél 

fiatalabb gyermekek 

   NEGYE

DÉV 

2022 A három év alatti gyermekek gondozásáról 

szóló 2011. február 4-i törvényt módosító 
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ég 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

helyzetének javítására 

irányuló reform a 

három év alatti 

gyermekek 

gyermekgondozáshoz 

való hozzáférésének 

javítása révén 

gondozásáról szóló 

törvény módosításáról 

szóló törvény 

hatálybalépése, 

amelynek célja a 

három éven aluli 

gyermekek 

gondozásának 

finanszírozási 

rendszere 

szervezetének 

megváltoztatása a 

három éven aluli 

gyermekeknek 

nyújtott 

gyermekgondozási 

szolgáltatások 

létrehozására és 

működésére 

vonatkozó egységes 

és koherens 

finanszírozási 

irányítási rendszer 

megvalósítása 

érdekében 

gondozásáról szóló 

2011. február 4-i 

törvény 

módosításáról szóló 

törvény 

hatálybalépése 

törvény hatálybalépése egyszerűsíti a 

gyermekgondozási létesítmények 

létrehozásának és működésének finanszírozását 

az alábbiak révén: 
egységes és koherens finanszírozási irányítási 

rendszer bevezetése a három év alatti 

gyermekeknek szóló gyermekgondozási 

szolgáltatások létrehozása és működtetése 

érdekében; 
a Maluch+ program különböző finanszírozási 

forrásaiból származó pénzeszközök kezelése. 

A60G A4.2.1 Az „Aktív 

kisgyermekek” 

(korábban Maluch+) 

program keretében 

három év alatti 

gyermekek 

gyermekgondozási 

létesítményeinek 

támogatása 

Mérföldkő Informatikai rendszer 

létrehozása a három 

év alatti 

gyermekeknek szánt 

gyermekgondozási 

létesítmények 

finanszírozásának és 

létrehozásának 

irányítására, amely a 

gyermekgondozás 

finanszírozásának 

különböző forrásait 

ötvözi 

Teljes mértékben 

működő 

informatikai 

rendszer 

   NEGYE

DÉV 

2022 Operatív informatikai rendszer létrehozása és 

telepítése (vagy a meglévő rendszerek 

egyikének bővítése), amelyet a pénzügyi 

támogatás végső kedvezményezettjei, 

nevezetesen a gyermekgondozási 

intézményeket létrehozó és működtető 

szervezetek projektjeinek támogatására 

használnak a végrehajtás minden szakaszában. 

A rendszert a reformot felügyelő és végrehajtó 

intézmények is használják. A rendszernek 

információkat kell tartalmaznia a 

gyermekgondozás finanszírozásának 

különböző forrásairól. 



  

41 

 

Sorszá

m 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldk

ő/cél 
Név 

Minőségi mutatók  
(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  
(a célok tekintetében) 

A befejezés 

indikatív ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása 

Mértékegys

ég 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

A61G A4.2.1 Az „Aktív 

kisgyermekek” 

(korábban Maluch+) 

program keretében 

három év alatti 

gyermekek 

gyermekgondozási 

létesítményeinek 

támogatása 

Célpont Gyermekgondozási 

létesítmények építése, 

felújítása vagy 

átalakítása három év 

alatti gyermekek 

számára 

  Szám 0 1 060 NEGYE

DÉV 

2026 A három év alatti gyermekek számára épített, 

felújított vagy átalakított gyermekgondozási 

létesítmények száma. 

A62G A4.3. A szociális 

gazdaság 

szervezeteire 

vonatkozó jogi keret 

végrehajtása 

Mérföldkő A szociális 

gazdaságról szóló 

jogszabály 

hatálybalépése 

A szociális 

gazdaságról szóló 

törvény 

hatálybalépése 

   NEGYE

DÉV 

2022 A szociális gazdaságról szóló jogi aktus 

hatálybalépése, amely szabályozza az ágazattal 

kapcsolatos alapvető kérdéseket, beleértve 

különösen a következőket: a szociális 

vállalkozás meghatározása, a szociális 

gazdasági vállalkozás működésének és 

támogatásának elvei, a szociális gazdasági 

vállalkozások és a helyi önkormányzatok 

közötti együttműködés új modelljei a szociális 

szolgáltatások végrehajtása terén, valamint a 

szakpolitikai koordináció elvei a szociális 

gazdaság fejlesztése terén.   

A63G A4.3.1. Beruházás a 

szociális gazdaság 

szervezeteibe 

Célpont A szociális 

vállalkozási státuszt 

odaítélő határozatok 

  Szám 0 1 400 NEGYE

DÉV 

2025 A szociális vállalkozási státuszt 1400 

szervezetnek odaítélő határozatok. 

A64G A4.3.1. Beruházás a 

szociális gazdaság 

szervezeteibe 

Célpont A szociális gazdaság 

pénzügyi 

támogatásban 

részesülő 

szervezeteinek száma 

  Szám 0 1 000 NEGYE

DÉV 

2025 A szociális gazdaság legalább 1000 

szervezetének pénzügyi támogatás nyújtásáról 

szóló támogatási megállapodásokat kell aláírni. 

A támogatási megállapodásoknak 

tartalmazniuk kell a foglalkoztatásnak a 

megállapodás időpontjától számított legalább 

12 hónapig történő fenntartására vonatkozó 

kötelezettségvállalást.  

A65G A4.4 A foglalkoztatási 

formák rugalmasabbá 

tétele és a távmunka 

bevezetése 

Mérföldkő Az Mt.-t módosító 

törvény 

hatálybalépése, amely 

bevezeti a távmunka 

állandó intézményét 

az Mt. 

Az Mt. 

módosításáról szóló 

törvény 

hatálybalépését 

feltüntető 

rendelkezés 

   NEGYE

DÉV 

2022 Az Mt. módosításáról szóló törvény 

hatálybalépése, amely elősegíti a szakmai és a 

magánfeladatok jobb összeegyeztetését, a 

válságra való reagálást, valamint az 

alacsonyabb gazdasági tevékenységet folytató 

inaktív személyek tartós foglalkoztatásának 
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rendelkezéseibe és a 

rugalmas munkaidő-

beosztásba 

támogatását. A reform a következőkből áll: 

– a munkahelyen kívüli (teljes vagy részleges) 

távmunka lehetőségének bevezetése a 

munkavállaló és a munkáltató között a 

munkaszerződés megkötésekor vagy a 

foglalkoztatás során kötött megállapodások 

alapján,  

 a távmunkára vonatkozó szabályok 

megállapítása a munkáltató és a munkavállalók 

képviselői közötti megállapodás alapján; 

 – beleértve azokat a konkrét eseteket is, 

amikor a munkáltató kérésére távmunkára 

kerülhet sor (például rendkívüli körülmények 

között); 

 a munkáltató kötelezése arra, hogy biztosítsa a 

távmunka elvégzéséhez és/vagy a 

munkavállalók magánfelszerelésének 

használatához szükséges anyagokat és 

eszközöket; 

 rugalmas munkaidő-beosztási formák 

bevezetése. 

A67G 

TERE

M 

A4.5. A pályafutás 

meghosszabbítása és a 

törvényes 

nyugdíjkorhatáron túli 

munkavégzés 

előmozdítása 

Mérföldkő Hatályba lépett a 

személyi 

jövedelemadóról 

szóló törvény 

módosításáról szóló 

törvény, amely 2023-

tól személyi 

jövedelemadó-

csökkentést vezet be a 

nyugdíjkorhatárt elért, 

de továbbra is 

dolgozó személyek 

számára 

A személyi 

jövedelemadóról 

szóló törvény 

módosításáról szóló 

törvény 

hatálybalépése 

   NEGYE

DÉV 

2022 A személyi jövedelemadóról szóló törvényt 

módosító törvény hatálybalépése, amely a 

következő változásokat hajtja végre: a 

személyi jövedelemadó-csökkentés azokra az 

adófizetőkre vonatkozik, akik elérik a 

törvényben előírt nyugdíjkorhatárt, és nem 

döntenek nyugdíjba vonulásukról, hanem 

tovább dolgoznak. Ezek a munkavállalók 

bizonyos jövedelemhatárig mentesülnek a 

jövedelemadó alól (legfeljebb az első 

jövedelemadó-sáv, 2021- ben 85528 PLN, 

Lengyelországban pedig legfeljebb az átlagos 

bruttó bér a nemzetgazdaságban). Az első sáv 

felettiek személyi jövedelemadó-kulcsát 

csökkenteni kell. Ennek az adóösztönzőnek 

köszönhetően az adófizetőknek a meg nem 

fizetett jövedelemadó összegének megfelelő 
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további összegeket kell elérniük, amelyek 

célja, hogy karrierjük meghosszabbítására 

ösztönözzék őket. 

A68G 

TERE

M 

A4.5. A pályafutás 

meghosszabbítása és a 

törvényes 

nyugdíjkorhatáron túli 

munkavégzés 

előmozdítása 

Mérföldkő Jelentés a tényleges 

nyugdíjkorhatár 

emelése érdekében 

hozott intézkedések 

hatásának 

értékeléséről 

A Családügyi, 

Munkaügyi és 

Szociálpolitikai 

Minisztérium 

értékelő 

jelentésének 

közzététele  

   NEGYE

DÉV 

2024 E jelentés célja, hogy értékelje a személyi 

jövedelemadó módosításainak a tényleges 

nyugdíjkorhatárra gyakorolt hatását a 

bevezetésüktől számított két év elteltével. 

Ennek során elemezni kell a munkaerőpiaci 

részvételre, a nyugdíjrendszer 

fenntarthatóságára, az államháztartásra és a 

nemek közötti egyenlőségre gyakorolt hatást. 

A69G 

TERE

M 

A4.6 Bizonyos 

csoportok 

munkaerőpiaci 

részvételének 

növelése a tartós 

ápolás-gondozás 

fejlesztésével 

Mérföldkő A tartós ápolás-

gondozás stratégiai 

felülvizsgálata 

Lengyelországban a 

reformprioritások 

meghatározása 

céljából 

A Családügyi, 

Munkaügyi és 

Szociálpolitikai 

Minisztérium 

(MRPiPS) és az 

Egészségügyi 

Minisztérium 

stratégiai elemzési 

jelentésének 

közzététele 

   NEGYE

DÉV 

2023 A lengyelországi tartós ápolási-gondozási 

rendszer elemzésének befejezése a rendszer 

jövőbeli reformja céljából, valamint a 

vonatkozó jelentés közzététele a Családügyi, 

Munkaügyi és Szociálpolitikai Minisztérium 

Biuletyn Informacji Publicznej honlapján és az 

Egészségügyi Minisztérium Biuletyn 

Informacji Publicznej honlapján. Az 

elemzésnek különösen azt kell  értékelnie, 

hogy lehetséges-e:  
a tartós szociális és egészségügyi ellátás 

integrálása,   
 gyorsítsa fel e szolgáltatások 

intézményesítettségének csökkentését, 
 egyetlen hatóság alá rendelik őket,  
 az ellátás szétaprózódottságának csökkentése,  

 a gondozással kapcsolatos ellátások 

felülvizsgálata a foglalkoztatás lehetővé tétele 

érdekében,  
 a tartós ápolási-gondozási szolgáltatások, 

különösen a közösségi alapú és az otthoni 

ápolás-gondozás megfelelő finanszírozására 

szolgáló stabil rendszer létrehozása,  
 – a tartós ápolási-gondozási szolgáltatásokra 

vonatkozó minőségi keret bevezetése (a 

személyzetre, a berendezésekre, a tartós 

ápolást-gondozást nyújtó szolgáltatók piacra 
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lépésére vonatkozó követelmények).  
Az elemzést az érintett érdekelt felekkel, 

többek között a tartós ápolás-gondozással 

foglalkozó szociális partnerekkel, az informális 

gondozókkal, a gondozásban részesülő 

személyekkel, azokkal, akik nem részesülnek 

gondozásban, de meg kell kapniuk azt, 

valamint a helyi hatóságokkal konzultálva kell 

elvégezni. 

A70G A4.6 Bizonyos 

csoportok 

munkaerőpiaci 

részvételének 

növelése a tartós 

ápolás-gondozás 

fejlesztésével 

Mérföldkő A jogi aktus(ok) 

hatálybalépése és a 

nem jogalkotási 

dokumentumok 

közzététele 

A közkiadások 

felülvizsgálatához 

és a tartós ápolás-

gondozás minőségi 

keretrendszeréhez 

kapcsolódó 

dokumentumok 

hatálybalépését és 

közzétételét 

feltüntető 

rendelkezés a jogi 

aktus(ok)ban 

   NEGYE

DÉV 

2026 A következőkről rendelkező jogi aktus(ok) 

hatálybalépése:   

1) a „tartós ápolás-gondozás” fogalmának 

meghatározása; 

2) az „informális gondozó” és az „informális 

gondozás” meghatározása; 

3) az egészségügyi rendszerben  a tartós 

ápolás-gondozás szervezeti normáira 

vonatkozó jogi rendelkezések elfogadása, 

valamint a lakóhelyen nyújtott ápolási- 

gondozási szolgáltatások normáira 

vonatkozó új jogi rendelkezések 

elfogadása; 

A tartós ápolási-gondozási rendszer 

koordinálásáért, a nyomon követésért, az 

értékelésért és a tájékoztatási tevékenységekért 

felelős szervek kijelölése.   

 

A jogi keret változásain túlmenően 

Lengyelország a következő intézkedéseket 

hozza:   

• a közlönyben közzéteszi az 

egészségügyi és szociális 

segítségnyújtási politika keretében 

nyújtott tartós ápolás-gondozás 

szolgáltatásait és ellátásait;  

• tegye közzé a közkiadások 

felülvizsgálatát a tartós ápolás-
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gondozás államháztartási 

helyzetének értékelése céljából;  

• dokumentumot tesz közzé, amelyben 

javaslatot tesz a tartós ápolás-

gondozás minőségének harmonizált 

meghatározására a szociális és 

egészségügyi rendszerekben, 

valamint egy nyomonkövetési és 

adatgyűjtési rendszerre, és annak a 

tartós ápolás-gondozás minőségének 

értékelésére való felhasználására.   

A71G A4.7. A 

munkaerőpiac 

szegmentálódásának 

korlátozása 

Mérföldkő Az állami munkaügyi 

felügyelet reformja  

A jogalkotási 

aktusnak a 

hatálybalépést 

feltüntető 

rendelkezése 

   NEGYE

DÉV 

2025 Olyan jogalkotási aktus hatálybalépése, amely 

előírja a következőket: 

1) Az Állami Munkaügyi Felügyelet 

felhatalmazása arra, hogy olyan 

közigazgatási határozatokat hozzon, 

amelyek a munka törvénykönyvének 

feltételei szerint kötött polgári jogi 

szerződéseket munkaszerződésekkel 

váltják fel; 

2) Az Állami Munkaügyi Felügyelet, a 

Társadalombiztosítási Intézet (ZUS) és a 

Nemzeti Adóhivatal (KAS) közötti, 

ellenőrzési célú adatcsere lehetővé tétele; 

3) Annak a lehetőségnek a bevezetése, hogy 

az Állami Munkaügyi Felügyelet távoli 

ellenőrzéseket végezzen; 

4) Az Állami Munkaügyi Felügyelőség 

kötelezése arra, hogy kockázatelemzés 

alapján éves és hosszú távú cselekvési 

terveket készítsen a célzott ellenőrzésekre 

vonatkozóan; 

5) Az Állami Munkaügyi Felügyelet által a 

bírságkiszabási eljárásban kiszabható 

bírság maximális összegének legalább 

kétszeresére emelése.  
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Sorszá

m 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldk

ő/cél 
Név 

Minőségi mutatók  
(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  
(a célok tekintetében) 

A befejezés 

indikatív ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása 

Mértékegys

ég 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

A72G. 

SZ. 

ÜGY 

A4.7. A 

munkaerőpiac 

szegmentálódásának 

korlátozása 

Mérföldkő Kapacitásépítési 

intézkedések az 

állami munkaügyi 

felügyelet számára 

Az állami 

munkaügyi 

felügyelet 

kapacitásának 

növelését célzó 

intézkedéscsomag 

elfogadása 

   NEGYE

DÉV 

2026 Az állami munkaügyi felügyelet kapacitásának 

növelése érdekében intézkedéseket kell 

elfogadni, beleértve a következőket: 

1) A kapacitásépítésre és a 

munkakörülményekre vonatkozó 

többéves stratégia elfogadása, amely a 

következőkről rendelkezik: 

• a betöltetlen álláshelyek jelentette 

kihívás kezelése; 

• a távellenőrzésekhez használandó 

informatikai eszközök bevezetése; 

• képzési terv a személyzet számára 

az új jogszabályokról, működési 

előírásokról és informatikai 

eszközökről; 

• irányítási módszerek és 

kockázatértékelési eszközök az 

ellenőrzések célzottá tétele 

érdekében.  

2) Az Állami Munkaügyi Felügyelet 2026. 

évi költségvetésének elfogadása, 2025-

höz képest összesen legalább 10%-os 

növekedéssel; 

3) Intézményközi kockázatértékelési 

munkacsoport létrehozása az Állami 

Munkaügyi Felügyelet, a 

Társadalombiztosítási Intézet és a 

Nemzeti Adóhivatal képviselőinek 

részvételével; 

4) Elektronikus adatcsere-csatorna indítása 

az Állami Munkaügyi Felügyelet (PIP), a 

Társadalombiztosítási Intézet (ZUS) és a 

Nemzeti Adóhivatal (KAS) között;  

5) Az Állami Munkaügyi Felügyelet 

informatikai biztonsági rendszereinek 

ellenőrzése; és 
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Sorszá

m 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldk

ő/cél 
Név 

Minőségi mutatók  
(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  
(a célok tekintetében) 

A befejezés 

indikatív ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása 

Mértékegys

ég 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

6) A munkaügyi főfelügyelőnek a 

munkaügyi ellenőrzések irányítási 

módszereiről és normáiról szóló 

rendeletének elfogadása. 

A73G 

TERE

M 

A5.1. Hozzájárulás a 

tagállami 

komponenshez az 

InvestEU program 

keretében 

Mérföldkő A lengyel kormány és 

az Európai Bizottság 

közötti hozzájárulási 

megállapodás aláírása 

A hozzájárulási 

megállapodás 

aláírása 

   NEGYE

DÉV 

2025 Az InvestEU keretében Lengyelország 

kormánya és az Európai Bizottság között 

létrejött, 339 305 938 EUR összegű 

hozzájárulási megállapodás aláírása  . 

A74G 

TERE

M 

A5.1. Hozzájárulás a 

tagállami 

komponenshez az 

InvestEU program 

keretében 

Célpont Az InvestEU 

Beruházási Bizottság 

által jóváhagyott 

finanszírozási vagy 

beruházási műveletek 

 Százalék 

(%) 

0 100% NEGYE

DÉV 

2026 Az eszközhöz allokált források teljes 

összegének 100%-át kitevő finanszírozási vagy 

beruházási műveleteket az InvestEU 

Beruházási Bizottságnak jóvá kell hagynia. 

A75G 

TERE

M 

A6.1. Önkéntes 

hozzájárulás az EU 

biztonságos 

konnektivitási 

programjához (IRIS 2) 

Mérföldkő A lengyel kormány és 

az Európai Bizottság 

közötti hozzájárulási 

megállapodás aláírása 

és az uniós 

biztonságos 

konnektivitási 

programhoz (IRIS 2) 

való önkéntes 

hozzájárulás kiosztása 

A hozzájárulási 

megállapodás 

aláírása 

   NEGYE

DÉV 

2026 A Lengyelország és az Európai Bizottság 

közötti hozzájárulási megállapodás aláírása. Ez 

a hozzájárulási megállapodás tartalmazza 

azokat a tevékenységeket, amelyeket az 

önkéntes hozzájárulásból finanszíroznának. 

  

Lengyelország 656 326 691 EUR-t csoportosít 

át az EU biztonságos konnektivitási 

programjába (IRIS 2).  
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A.3.  A hitelhez kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése  

 

A2.5 A kulturális ágazatban és a kulturális iparágakban rejlő lehetőségek megerősítése a 

gazdasági fejlődés érdekében 

E reform átfogó célja, hogy keretet dolgozzon ki és hozzon létre a kulturális és kreatív ágazatok és 

ágazatok támogatására a Covid19-világjárványt követően. A reform a következő kérdésekkel 

foglalkozó szakpolitikai dokumentum elfogadásából áll: i. azonosítja a fő közép- és hosszú távú 

kihívásokat a CSS-ben; ii. biztosítják az EU horizontális elveinek, többek között a nemek közötti 

egyenlőségnek és a megkülönböztetésmentességnek való megfelelést; iii. a zöld és digitális 

eszközökben és platformokban rejlő lehetőségek azonosítása e kihívások kezelése érdekében; iv. 

koncepciókat dolgoz ki a kulturális és kreatív ágazatok közötti, valamint a tudományos, oktatási, 

technológiai és üzleti ágazatokkal való együttműködésre, valamint az ismeretek és készségek 

átadására vonatkozóan, különös tekintettel az EU általános elveire, többek között a nemek közötti 

egyenlőségre és a megkülönböztetésmentességre; v. meghatározza a kulturális és kreatív ágazatokban 

végrehajtott intézkedések állami támogatásának előnyben részesített lehetőségeit. 

A reform végrehajtását 2022. december 31-ig be kell fejezni. 

 

A2.5.1. A kulturális és kreatív ágazatokban működő szervezetek tevékenységeit támogató 

program 

E beruházás célja a Covid19-világjárvány hosszú távú negatív hatásainak megelőzése, valamint a 

zöld és digitális átállás ösztönzése a kulturális és kreatív ágazatokban. Ez az intézkedés a következők 

biztosításából áll: i. támogatási program a kulturális és kreatív ágazatok projektjei számára, valamint 

ii. ösztöndíjprogram a kulturális és kreatív ágazatokban dolgozók számára. 

 

A2.6. A műholdas adatokat használó nyomonkövetési szolgáltatások, termékek, elemzési 

eszközök, szolgáltatások és kísérő infrastruktúra nemzeti rendszerének reformja 

A reform célja a műholdas adatok felhasználásának megkönnyítése.  

Ez az intézkedés az űrtevékenységekről szóló törvény elfogadásából áll.  

 

Beruházás a nemzeti műholdas információs rendszerbe (NSIS) és a műholdakba 

E beruházás célja a műholdas Föld-megfigyelés használatának megkönnyítése Lengyelországban, 

valamint a feldolgozott Föld-megfigyelési információk előállításának és szolgáltatásának biztosítása. 

A beruházás a nemzeti műholdas információs rendszer (NSIS) műholdas Föld-megfigyelést 

alkalmazó megfigyelési szolgáltatásokra szolgáló informatikai platformjából és négy műhold 

megépítéséből áll. 

 

A2.7.1. Biztonsági és Védelmi Alap 

Ezen intézkedés célja a lengyel gazdaság rezilienciájának fokozása azáltal, hogy strukturálisan 

kiigazítja a gazdaság biztonsági és védelmi ágazatain belüli piaci hiányosságok és hatékonysági 

problémák kezelésére rendelkezésre álló állami támogatás szintjét.  
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Az intézkedés egy 5 471 689 564 EUR összegű tőkeinjekcióból áll egy vállalat (a továbbiakban: az 

alap) számára, amelynek célja az alábbiakban vázolt védelmi és biztonsági beruházások 

finanszírozása.   

A Gospodarstwa Krajowego Bankot (BGK) törvény hatalmazza fel az Alap létrehozására és 

felügyeletére. A törvény a következő elemeket tartalmazza: 

a. Az Alap célkitűzéseinek és azon támogatható beruházási területeknek a meghatározása, 

amelyeket az Alap támogathat: i. védőépületek és polgári védelmi infrastruktúra fejlesztése, ii. 

kettős felhasználású infrastruktúra építése és korszerűsítése, iii. kiberbiztonsági beruházások és 

iv. a vállalkozások korszerűsítése, beleértve a K+F-támogatást is. 

b. A jogszabálynak elő kell írnia, hogy az Alapnak a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz 

célkitűzéseivel összhangban kell működnie. A jogszabálynak tartalmaznia kell azt a 

követelményt is, hogy a végrehajtandó beruházások hatókörének összhangban kell lennie azzal, 

ami az uniós költségvetésből – többek között az Európai Unió működéséről szóló szerződés 

alapján – finanszírozható. 

c. Az a követelmény, hogy az alap a BGK leányvállalata legyen, és hogy a BGK legyen az alap 

kizárólagos tulajdonosa. Az Alapba beinjektált saját tőke egy részét az Alap a BGK-ra bízza a 

végső kedvezményezetteknek történő hitelnyújtás tekintetében, és a BGK közvetlenül kezeli 

ezeket a hitelügyleteket. A tőkeinjekció fennmaradó részét tőkebefektetésekre kell fordítani. E 

tőkebefektetések esetében a BGK-t be kell vonni az Alap befektetési döntéseibe. 

d. Az Alap irányítási struktúrája, a különböző irányító szervek, irányító testületek és az érintett 

beruházási bizottságok összetétele és feladatai, valamint kinevezési szabályaik. 

e. Az a követelmény, hogy az Alap befektetési döntéseit az illetékes testületek hozzák meg, és 

azokat a lengyel kormánytól független tagok szavazatainak többségével hagyják jóvá. 

f. Az a követelmény, hogy az Alapnak alkalmaznia kell a BGK ellenőrzési és kontrollrendszerét, 

amelyet a Bizottság az (EU, Euratom) 2024/2509 rendelet 157. cikkével összhangban pozitívan 

értékelt. 

g. Az a követelmény, hogy az Alapba injektált saját tőkét befektetési politika alapján kell 

felhasználni. 

Az Alapba injektált tőke felhasználására vonatkozó befektetési politika a következő elemeket 

tartalmazza: 

1. Az Alap beruházási területeinek leírása a törvényben meghatározott támogatható területekkel 

összhangban. 

2. A pénzügyi termékek leírása, beleértve a kölcsönöket és a saját tőkét, az alap célkitűzései, az 

alap támogatásnyújtási módja, valamint az alap által kezdetben támogatandó, várhatóan 

támogatható végső kedvezményezettek. E pénzügyi termékeknek összhangban kell lenniük 

az alapot létrehozó törvénnyel, többek között azzal, ami az uniós költségvetésből 

finanszírozható. 

3. Az induló beruházások végrehajtására vonatkozó lépések tervezett ütemterve. 

4. A jelentős károkozás elkerülését célzó elv alkalmazása a jelentős károkozás elkerülését célzó 

elvről szóló technikai iránymutatásban (2021/C58/01) meghatározottak szerint: 

i. Kölcsönök vagy azokkal egyenértékű eszközök esetében a befektetési politika kizárja a 

támogathatóság köréből a tevékenységek és eszközök alábbi listáját: i. a fosszilis 

tüzelőanyagokhoz kapcsolódó tevékenységek és eszközök, beleértve a downstream 
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felhasználást is, ii. az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer13 (ETS) hatálya alá tartozó 

tevékenységek és eszközök, amelyek a vonatkozó referenciaértékeknél nem alacsonyabb 

előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást érnek el, iii. a hulladéklerakókhoz, 

hulladékégetőkhöz és mechanikai-biológiai szennyvíztisztító telepekhez kapcsolódó14 

tevékenységek15 és eszközök16. 

ii. A saját tőke esetében a befektetési politika nem terjed ki azokra a vállalatokra, amelyek17 

a következő ágazatokban jelentős hangsúlyt fektetnek: i. fosszilis tüzelőanyagokon 

alapuló energiatermelés és kapcsolódó tevékenységek18; ii. energiaigényes és/vagy 

magas szén-dioxid-kibocsátású iparágak19; szennyező járművek gyártása, bérlése vagy 

értékesítése20; iv. hulladékgyűjtés, hulladékkezelés és -ártalmatlanítás21, v. nukleáris 

fűtőanyag feldolgozása, nukleáris energia előállítása. A beruházási politikának továbbá 

elő kell írnia az eszköz végső kedvezményezettjeinek a vonatkozó uniós és nemzeti 

környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelését. 

 
13  Kivéve a) a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatás (2021/C58/01) III. mellékletében 

meghatározott feltételeknek megfelelő, földgázt használó villamosenergia- és/vagy hőtermeléssel kapcsolatos eszközöket és 

tevékenységeket, valamint a kapcsolódó szállítási és elosztási infrastruktúrát; b) a ii. pont szerinti tevékenységek és eszközök, 

amelyek esetében a fosszilis tüzelőanyagok használata ideiglenes és technikailag elkerülhetetlen a fosszilis tüzelőanyagoktól 

mentes működésre való időben történő átálláshoz; C) polgári védelemre vagy tűzoltásra használt légi járművek, bimodális 

vonatok, hibrid hajók, kettős üzemű hajók; d) a rendelkezésre álló legjobb környezeti teljesítményszinteken alapuló különleges 

rendeltetésű hajók és különleges rendeltetésű járművek; és e) új közúti összeköttetések, hidak, nem villamosított vasúti pályák 

és/vagy 20 kilométernél rövidebb egyedi hosszúságú alagutak építése, valamint vágányok, utak, hidak és/vagy alagutak felújítása. 
14  Amennyiben a támogatott tevékenység olyan előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást ér el, amely nem jelentősen alacsonyabb 

a vonatkozó referenciaértékeknél, meg kell indokolni, hogy ez miért nem lehetséges. A kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya 

alá tartozó tevékenységekre vonatkozó ingyenes kiosztásra vonatkozóan az (EU) 2021/447 bizottsági végrehajtási rendeletben 

meghatározott referenciaértékek.  
15  Ez a kizárás nem vonatkozik az ezen intézkedés szerinti fellépésekre a kizárólag nem újrafeldolgozható veszélyes hulladékok 

kezelésére szolgáló létesítményekben, valamint a meglévő üzemekben, ahol az ezen intézkedés szerinti tevékenységek célja az 

energiahatékonyság növelése, a füstgázok tárolási célú megkötése vagy a hulladékégetésből származó hamuból származó 

anyagok felhasználása vagy kinyerése, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti fellépések nem eredményezik az üzemek 

hulladékfeldolgozási kapacitásának növekedését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; amelyekre vonatkozóan 

üzemi szintű bizonyítékot szolgáltatnak.  
16  Ez a kizárás nem vonatkozik az ezen intézkedés keretében a meglévő mechanikus-biológiai hulladékkezelő létesítményekben 

végrehajtott intézkedésekre, amennyiben az ezen intézkedés keretében végrehajtott fellépések célja az energiahatékonyság 

növelése vagy az elkülönített hulladék újrafeldolgozási műveletekhez való utólagos átalakítása a biohulladék komposztálása és 

a biohulladék anaerob lebontása céljából, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti szerinti ilyen fellépések nem eredményezik 

az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növelését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; amelyekre 

vonatkozóan üzemi szintű bizonyítékot szolgáltatnak.  

17   Úgy tekinthető, hogy a végső kedvezményezett „jelentős hangsúlyt” helyez egy ágazatra vagy üzleti tevékenységre, ha a 

korlátozott ágazatból vagy tevékenységből származó bruttó bevétel meghaladja a bruttó bevétel 50%-át. 

18   Kivéve a) a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatás (2021/C58/01) III. mellékletében 

meghatározott feltételeknek megfelelő, földgázt használó villamosenergia- és/vagy hőtermelési eszközöket és tevékenységeket, 

valamint a kapcsolódó szállítási és elosztási infrastruktúrát, valamint b) a ii. pont szerinti tevékenységeket és eszközöket, amelyek 

esetében a fosszilis tüzelőanyagok használata ideiglenes és technikailag elkerülhetetlen a fosszilis tüzelőanyagoktól mentes 

működésre való időben történő átálláshoz. 
19  Beleértve az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) keretében végzett olyan tevékenységeket és eszközöket, amelyek a 

vonatkozó referenciaértékeknél nem alacsonyabb előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást érnek el. Amennyiben a támogatott 

tevékenység olyan előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást ér el, amely nem jelentősen alacsonyabb a vonatkozó 

referenciaértékeknél, meg kell indokolni, hogy ez miért nem lehetséges. A kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó 

tevékenységekre vonatkozó ingyenes kiosztásra vonatkozóan az (EU) 2021/447 bizottsági végrehajtási rendeletben 

meghatározott referenciaértékek. 
20  A szennyező járművek nem kibocsátásmentes járművek. Ez a kizárás nem vonatkozik a polgári védelemre vagy tűzoltásra 

használt légi járművekre, a bimodális vonatokra, a hibrid hajókra, a kettős üzemű hajókra, valamint a különleges rendeltetésű 

hajókra és a különleges rendeltetésű járművekre, amelyek az ágazatban rendelkezésre álló legjobb környezeti 

teljesítményszinteken alapulnak. 
21  Ez a kizárás nem vonatkozik a kizárólag a nem újrafeldolgozható veszélyes hulladékok kezelésére szolgáló üzemekben 

végrehajtott intézkedésekre, valamint a meglévő üzemekre, amennyiben az ezen intézkedés szerinti intézkedések célja az 

energiahatékonyság növelése, a kipufogógázok tárolás vagy felhasználás céljából történő leválasztása, illetve az égetési hamuból 

származó anyagok visszanyerése, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti intézkedések nem eredményezik az üzemek 

hulladékfeldolgozási kapacitásának növekedését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; amelyekre vonatkozóan 

üzemi szintű bizonyítékot szolgáltatnak. 
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A.4. A hitel nyomon követésének és végrehajtásának mérföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve 

A2 – INNOVÁCIÓ 

Sorsz

ám 

Kapcsolódó intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/c

él 
Név 

Minőségi 

mutatók  
(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  
(a célok tekintetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása 
Mértékegy

ség 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

A1L A2.5 A kulturális 

ágazatban és a kulturális 

iparágakban rejlő 

lehetőségek megerősítése 

a gazdasági fejlődés 

érdekében 

Mérföldkő Szakpolitikai dokumentum 

elfogadása a kulturális és 

kreatív ágazatokban a zöld és 

digitális intézkedések 

támogatásáról 

Szakpolitikai 

dokumentum 

közzététele 

   NEGYE

DÉV 

2022 Nyilvános konzultációt követően a kulturális 

ügyekért felelős miniszter szakpolitikai 

dokumentumot fogadott el a kulturális és 

kreatív ágazatok támogatásáról. A 

dokumentum különösen a következő 

kérdésekkel foglalkozik: 

- A kulturális és kreatív ágazatok 

kulcsfontosságú közép- és hosszú távú 

kihívásainak azonosítása, beleértve a 

Covid19-válságból levont tanulságokat 

is; 

- Annak biztosítása, hogy a 

támogatandó projektek 

foglalkozzanak az EU általános 

elveivel, többek között a nemek 

közötti egyenlőséggel és a 

megkülönböztetésmentességgel; 

- A zöld és digitális eszközökben és 

platformokban rejlő lehetőségek 

azonosítása e kihívások kezelésére; 

- Koncepciók kidolgozása a kulturális és 

kreatív ágazatok közötti, valamint a 

tudományos, oktatási, technológiai és 

üzleti ágazatokkal való együttműködésre, 

valamint az ismeretek és készségek 

átadására vonatkozóan, különös 

tekintettel az EU általános elveire, 

beleértve a nemek közötti egyenlőséget 

és a megkülönböztetésmentességet, 

valamint a zöld és digitális elveket. 
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Sorsz

ám 

Kapcsolódó intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/c

él 
Név 

Minőségi 

mutatók  
(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  
(a célok tekintetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása 
Mértékegy

ség 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

Az előnyben részesített lehetőségek 

azonosítása a kulturális és kreatív ágazatok 

intézkedéseinek állami támogatására. 

A2L A2.5.1. A kulturális és 

kreatív iparágak 

szereplőinek a fejlődésük 

ösztönzését célzó 

tevékenységeit támogató 

program 

Mérföldkő A kulturális és kreatív 

ágazatok projektjeinek 

támogatására vonatkozó 

kiválasztási kritériumok 

 

 

 

A kiválasztási 

kritériumok 

közzététele és a 

független 

kiválasztási 

bizottság 

felállítása 

   NEGYE

DÉV 

2022 A Kulturális és Nemzeti Örökségügyi 

Minisztérium elfogadja és közzéteszi azokat a 

kiválasztási kritériumokat, amelyek 

támogatják a kkv-kat, a kulturális 

intézményeket és a nem kormányzati 

szervezeteket a kulturális és kreatív 

ágazatokon belüli projektek létrehozásában.  

 

Ezenkívül létre kell hozni egy független 

kiválasztási bizottságot, amely különböző 

tudományágak szakértőiből áll, beleértve a 

független CCS-szervezetek és -intézmények 

képviselőit is. A kiválasztási bizottság dönt a 

támogatásokra és ösztöndíjakra vonatkozó 

rendelkezésekről. 

 

A kulturális és kreatív ágazatokban működő, 

az Eurostat által meghatározott NACE-

ágazatok egyikének megfelelő kulturális 

intézmények, nem kormányzati szervezetek, 

kkv-k és mikrovállalkozások 

projekttámogatási kérelmeinek kiválasztási 

kritériumai: 

előnyben kell részesíteniük azokat a 

projekteket, amelyek valószínűleg tartós 

hatást gyakorolnak a kulturális és kreatív 

ágazatok digitális és zöld átállására; 

előnyben részesíti azokat a 

kedvezményezetteket, amelyek üzleti tervvel 
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Sorsz

ám 

Kapcsolódó intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/c

él 
Név 

Minőségi 

mutatók  
(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  
(a célok tekintetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása 
Mértékegy

ség 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy a 

támogatásokat hogyan használják fel a projekt 

költségeinek finanszírozására; 

előnyben részesíti azokat a 

kedvezményezetteket, amelyek az elmúlt 24 

hónapban a projektjavaslathoz kapcsolódó 

tevékenységeket vagy projekteket végeztek. 

 

Az EU általános elveit, köztük a nemek 

közötti egyenlőséget és a 

megkülönböztetésmentességet minden 

projektben figyelembe kell venni. 

A3L A2.5.1. A kulturális és 

kreatív ágazatokban 

működő szervezetek 

tevékenységeit támogató 

program 

Célpont A kulturális és kreatív 

ágazatokban megvalósuló 

projektekre vonatkozóan 

aláírt szerződések száma  

 Szám 0 1 873 NEGYE

DÉV 

2025 1873 szerződést kell aláírni a kulturális és 

kreatív ágazatokban megvalósuló projektekre.  

A4L A2.5.1. A kulturális és 

kreatív ágazatokban 

működő szervezetek 

tevékenységeit támogató 

program 

Célpont A kulturális és kreatív 

ágazatokban odaítélt 

ösztöndíjak száma 

 Szám 0 945 NEGYE

DÉV 

2025 945 ösztöndíjat a kulturális és kreatív 

ágazatokban tevékenykedő személyeknek 

ítélnek oda.  

A7L A2.6. A műholdas 

adatokat használó 

nyomonkövetési 

szolgáltatások, termékek, 

elemzési eszközök, 

szolgáltatások és kísérő 

infrastruktúra nemzeti 

rendszerének reformja  

Mérföldkő Az űrtevékenységekről szóló 

törvény hatálybalépése  

A törvénynek a 

hatálybalépést 

jelölő 

rendelkezése 

   NEGYE

DÉV 

2025 A törvény többek között megkönnyíti a 

műholdas adatok közigazgatás általi 

felhasználását. A törvény létrehozza a 

műholdas adatok nemzeti kezelőjét. A törvény 

előírja a nemzeti tisztviselő számára, hogy 

terjessze a műholdas adatokkal kapcsolatos 

ismereteket, és mozdítsa elő azok 

felhasználását, beleértve az érdekelt 

szervezetek képzésének megszervezését is. A 

törvény meghatározza továbbá az 

űrtevékenységek végzésének és 

felügyeletének szabályait és feltételeit, az 

űrobjektum által okozott károkért való 

felelősséget, valamint az űrobjektumok 



  

54 

 

Sorsz

ám 

Kapcsolódó intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/c

él 
Név 

Minőségi 

mutatók  
(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  
(a célok tekintetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása 
Mértékegy

ség 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

nemzeti nyilvántartásának működésére 

vonatkozó szabályokat. 

A8L Beruházás a nemzeti 

műholdas információs 

rendszerbe (NSIS) és a 

műholdakba 

Mérföldkő Nemzeti műholdas 

információs rendszer (NSIS) 

A nemzeti 

műholdas 

információs 

rendszer (NSIS) 

online 

elérhetősége 

   NEGYE

DÉV 

2025 A nemzeti műholdas információs rendszert 

(NSIS) online elérhetővé kell tenni.  

A11L Beruházás a nemzeti 

műholdas információs 

rendszerbe (NSIS) és a 

műholdakba 

Célpont Négy műhold építése   Szám 0 4 NEGYE

DÉV 

2026 A megépített műholdak száma, a földi 

szegmens leszállításával és a felbocsátás 

kifizetésével együtt.  

A12L A2.7.1. Biztonsági és 

Védelmi Alap 

Mérföldkő Az Alap jogi keretének 

létrehozása 

A törvénynek a 

hatálybalépést 

jelölő 

rendelkezése  

   NEGYE

DÉV 

2025 Az Alap jogi keretét létrehozó törvény 

hatálybalépése. A törvénynek tartalmaznia 

kell az intézkedés leírásában szereplő 

elemeket. 

A13L A2.7.1. Biztonsági és 

Védelmi Alap 

Mérföldkő A beruházási politika 

elfogadása  

A beruházási 

politika 

elfogadása  

   NEGYE

DÉV 

2025 A BGK és/vagy az Alap befektetési politikát 

fogad el az injektált tőke felhasználására 

vonatkozóan. A befektetési politikának 

tartalmaznia kell az intézkedés leírásában 

szereplő elemeket. 

A14L A2.7.1. Biztonsági és 

Védelmi Alap 

Mérföldkő Tőkeinjekció Átadási igazolás    NEGYE

DÉV 

2026 5471689564 EUR tőkeinjekciót kell befizetni 

az Alapba.  
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Sorsz

ám 

Kapcsolódó intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/c

él 
Név 

Minőségi 

mutatók  
(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  
(a célok tekintetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása 
Mértékegy

ség 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

 

Az ezen intézkedés végrehajtásához 

szükséges, törvényben megállapított 

megállapodások hatályba léptek.  

 

A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz 

beruházását képező Alapba nyújtott 

tőkeinjekción túl Lengyelország 2026. 

augusztus 16-ig jelentést nyújt be, amelyben 

felvázolja az Alap által a beruházási politika 

végrehajtása érdekében hozott intézkedéseket, 

beleértve a kiegészítő saját tőke által 

kezdetben várhatóan támogatandó pénzügyi 

termékek végrehajtása érdekében tett 

lépéseket, valamint az e termékek további 

végrehajtása érdekében várhatóan 

meghozandó lépéseket. 
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B. B. ÖSSZETEVŐ: „ZÖLD ENERGIA ÉS AZ ENERGIAINTENZITÁS CSÖKKENTÉSE”  

A lengyel helyreállítási és rezilienciaépítési terv komponensének célja a lengyel energiaágazat előtt 

álló számos kihívás kezelése a dekarbonizáció és a légszennyezés tekintetében. Először is, 

Lengyelország széntől való függősége még mindig sokkal nagyobb, mint más tagállamokban, ami 

megnehezíti a karbonsemlegességre való energetikai átállást. Másodszor, a családi lakások mintegy 

70%-a, valamint számos többlakásos és középület nem felel meg az energiahatékonysági 

előírásoknak. Ez az alacsony minőségű szénnek az egyes fűtési rendszerekben való még mindig 

széles körű használatával együtt rossz levegőminőséghez vezet. Harmadszor, a vidéki területeken az 

alacsony visszatartási szintek és a vízhiány (beleértve az ivóvizet is) komoly problémát jelentenek. A 

komponens fő célja, hogy az energiaszerkezetet az alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiák 

felé terelje a megújuló energiaforrások elterjedésének megkönnyítése és az alternatív energiaforrások, 

például a hidrogén és a biogáz használatának növelése révén. A komponens célja továbbá az 

energiafogyasztás csökkentése az épületek mélyfelújításának előmozdítása révén, beleértve a 

hőkorszerűsítést is; valamint az ipar, a szolgáltatások és a háztartások energiaintenzitásának 

csökkentésével. Végezetül a komponens célja, hogy a környezetre gyakorolt emberi hatás 

csökkentésére is összpontosítson, különösen a fenyegetések semlegesítésére, valamint a nagymértékű 

leromlott állapotú területek és a Balti-tenger rehabilitációjára irányuló beruházások révén. 

A komponens támogatja az országspecifikus ajánlások végrehajtását annak érdekében, hogy a 

beruházásokkal kapcsolatos gazdaságpolitikát az innovációra, a közlekedésre, különösen annak 

fenntarthatóságára, a digitális és energetikai infrastruktúrára, az egészségügyre és a tisztább energiára 

összpontosítsák, figyelembe véve a regionális különbségeket (2019. évi 3. országspecifikus ajánlás), 

valamint hogy a beruházásokat a zöld és digitális átállásra, különösen a digitális infrastruktúrára, a 

tiszta és hatékony energiatermelésre és -felhasználásra, valamint a fenntartható közlekedésre 

összpontosítsák, hozzájárulva a gazdaság fokozatos dekarbonizációjához, többek között a 

széntermelő régiókban (2020. évi 3. országspecifikus ajánlás). 

Az ebben a komponensben szereplő egyetlen intézkedés sem sérti jelentősen a környezeti 

célkitűzéseket az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében, figyelembe véve a helyreállítási és 

rezilienciaépítési tervben a DNSH technikai iránymutatással (2021/C 58/01) összhangban 

meghatározott intézkedések és enyhítő lépések leírását. Az e komponenshez tartozó, infrastruktúra-

fejlesztést magában foglaló valamennyi intézkedés esetében meg kell felelni az uniós 

jogszabályoknak a biológiai sokféleséggel kapcsolatos célkitűzés megsértésének elkerülése 

érdekében. Ez konkrétan a KHV-irányelvet (2011/92/EU), valamint a biológiai sokféleség 

szempontjából érzékeny területeken vagy azok közelében található területek/műveletek esetében az 

élőhelyvédelmi irányelv (92/43/EGK) 6. cikkének (3) bekezdését és 12. cikkét, valamint a 

madárvédelmi irányelv (2009/147/EK) 5. cikkét jelenti.  

 

B.1.  A vissza nem térítendő pénzügyi támogatást célzó reformok és beruházások ismertetése 

B1.1 Tiszta levegő és energiahatékonyság 

A reform célja a kiválasztott gazdasági ágazatokból származó üvegházhatásúgáz-kibocsátás 

csökkentése és energiahatékonyságának növelése. Célja továbbá a levegőminőség javítása azáltal, 

hogy felgyorsítja a szennyező hő- és villamosenergia-termelési források helyettesítésének folyamatát.  

Ezeket a célkitűzéseket elsősorban az energiahatékonysági beruházási támogatást optimalizáló 

intézkedéscsomag révén, elsősorban az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer részeként kell 



  

57 

 

elérni. Ezek magukban foglalják az energiahatékonysági szerződések alkalmazásának 

megkönnyítését a közszférában, az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer hatálya alá tartozó 

szervezetek számára annak lehetőségét, hogy úgynevezett támogatási programok keretében 

rendezzék energiamegtakarítási kötelezettségeiket, valamint az energiaszolgáltató vállalatok 

energiahatékonysági kötelezettségi rendszerben való részvételének lehetővé tételét. Ezt az 

energiahatékonysági törvénynek a hőmodernizáció és -felújítás támogatásáról, valamint az épületek 

központi kibocsátási nyilvántartásáról szóló törvény módosításával együtt történő módosításával kell 

elérni; a bérelhető lakóépületek létrehozásának pénzügyi támogatásáról szóló törvény; a lakhatási 

támogatás egyes típusairól szóló törvény; valamint a megújuló energiaforrásokról szóló törvény. E 

jogi aktusoknak 2022. március 31-ig kellett hatályba lépniük. 

Másodszor, a „Tiszta levegőt és energiahatékonyságot” célzó reform célkitűzéseit a „Tiszta levegőt” 

prioritási programnak az épületek energiahatékonyságáról szóló irányelv (2010/31/EU) szerinti 

hosszú távú felújítási stratégiával összhangban történő kidolgozása révén kell elérni, amely az 

épületek energiahatékonyságát célzó intézkedések fő eszköze. A jelenlegi „Tiszta levegőt” program 

végrehajtásának hatékonyságát ezért a kérelmezési eljárások egyszerűsítése révén növelni kell. 

Konkrét támogatást dolgoz ki a legalacsonyabb jövedelmű, az alacsony jövedelmű és a magasabb 

jövedelmű háztartások számára, ez utóbbiak esetében különösen a bankszektor bevonásával, amely 

vissza nem térítendő támogatásokkal kombinált hiteleket nyújt. Ezek a változások megalapozzák a 

B1.1.2. beruházás (A hőforrások cseréje és az energiahatékonyság javítása az egylakásos családi 

lakóépületekben) keretében nyújtott támogatás alkalmazását, lehetővé téve az említett program 

keretében támogatott épületfelújítások és fűtőberendezés-cserék arányának jelentős növelését. A 

„Tiszta levegőt” kiemelt program aktualizálásait 2023. március 31-ig el kell fogadni.  

A reformot alátámasztó harmadik elem a nemzeti levegővédelmi program aktualizálása. A program 

átfogó, hosszú távú követelményeket és előfeltételeket határoz meg a regionális és helyi hatóságok 

számára a levegőminőség javításának biztosítása érdekében. E hatóságokat fel kell hatalmazni arra, 

hogy konkrét intézkedéseket hozzanak a háztartások fűtéséből és közlekedéséből származó 

légszennyező anyagok szintjének csökkentésére egy adott légszennyező küszöbérték túllépése esetén. 

A helyi és regionális önkormányzatok számára külön költségvetést kell biztosítani a légvédelmi 

szabályok érvényesítésére, különösen az úgynevezett „szmogellenes határozatok” részeként. Az 

aktualizált nemzeti levegővédelmi program előírja, hogy 2021. december 31-ig meg kell szüntetni az 

új széntüzelésű fűtőberendezésekbe történő beruházásokhoz nyújtott állami támogatást. 

A reform negyedik eleme a klíma- és környezetvédelmi miniszter módosított rendelete, amely 

meghatározza a szilárd tüzelőanyagokra vonatkozó szabványokat. A biomasszából előállított szilárd 

tüzelőanyagok tekintetében a rendelet kizárólag a háztartási felhasználásra szánt tüzelőanyagokra, 

többek között a pelletre vonatkozó minőségi előírásokat állapít meg. A rossz minőségű szén háztartási 

fűtési célú felhasználásának 2018-ban életbe léptetett tilalmát követően ez a módosítás a szilárd 

tüzelőanyagokra vonatkozó minimumkövetelményeket is megállapít.  

 

B1.1.1. Hőforrásokba történő beruházás a távfűtési rendszerekben 

E beruházás célja a távfűtés korszerűsítése és üvegházhatásúgáz-kibocsátásának csökkentése. Ez a 

beruházás a távfűtési hőtermelő létesítményekre vonatkozóan aláírt megállapodásokból áll. 

   

B1.1.2. Hőforrások cseréje és az energiahatékonyság javítása egycsaládos lakóépületekben 

A beruházás célja az egycsaládos lakóépületek energiahatékonyságának növelése. A beruházás a 

következők támogatásából áll: i. hőforrások cseréje; vagy ii. egycsaládos épületek hőtechnikai 

korszerűsítése; vagy iii. megújuló energiaforrásokat hasznosító létesítmény. 
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Az oktatási intézmények hőtechnikai korszerűsítése 

E beruházás célja az oktatási intézmények energiahatékonyságának növelése. Ez az intézkedés a 

hőforrások telepítésére vagy korszerűsítésére, a megújuló energiaforrások telepítésére vagy az 

oktatási intézmények épületeinek hőkorszerűsítésére vonatkozóan aláírt szerződésekből áll.   

B1.1.4 A szociális tevékenységet végző létesítmények energiahatékonyságának növelése  

E beruházás célja a szociális tevékenységet végző létesítmények energiahatékonyságának növelése. 

Ez az intézkedés a társadalmi tevékenységet szolgáló létesítmények (könyvtárak, kulturális vagy 

közösségi központok) hőmodernizálásából áll, amely magában foglalhatja hőforrások és/vagy 

megújuló energiaforrások telepítését. 

  

B1.1.5. Többlakásos lakóépületek energiahatékonyságára irányuló beruházások 

E beruházás célja a többlakásos épületek energiahatékonyságának növelése. A beruházás a 

következőkből áll: i. többlakásos lakóépületek hőkorszerűsítése; vagy ii. megújuló energiaforrások 

telepítése az ilyen épületekben.  

 

B2.1. A hidrogéntechnológiák és más dekarbonizált gázok fejlesztési feltételeinek javítása 

A reform célja a megújuló és alacsony szén-dioxid-kibocsátású hidrogén és más alternatív 

üzemanyagok piacának kialakítása. 

Az intézkedés két intézkedésből áll. Az első cél a hidrogén mint alternatív közlekedési üzemanyag 

működésére vonatkozó szabályozási keret létrehozása a hidrogénállomások építésére, biztonságos 

üzemeltetésére és korszerűsítésére, valamint a hidrogénállomások használatának engedélyezéséért 

felelős hatóságokra és azok szükséges műszaki ellenőrzésére vonatkozó rendelkezések bevezetésével. 

Meghatároz továbbá egy rendszert a járművek meghajtására használt hidrogén-tüzelőanyagok 

minőségének nyomon követésére és ellenőrzésére. Az intézkedés végrehajtását 2021. december 30-

ig kellett befejezni. 

A második intézkedés célja a megújuló és alacsony szén-dioxid-kibocsátású hidrogén piaci 

elterjedésének támogatása, a hidrogéntermelés más energiapiacokba való integrálása, valamint a 

meglévő és célzott infrastruktúra létrehozása a szabályozás kiszámíthatóságának a befektetők 

számára történő megteremtése, valamint a megújuló és alacsony szén-dioxid-kibocsátású hidrogén 

elterjedésének támogatása céljából. A reformoknak meg kell felelniük a jelentős károkozás 

elkerülését célzó technikai iránymutatásnak (2021/C 58/01), amely biztosítja, hogy a reform ne tegye 

nehezebbé a megújuló hidrogén használatát és forgalmazását, mint más hidrogénforrások. A reform 

célja a megújuló hidrogén vagy az elektrolizátorokból előállított hidrogén fejlesztése, valamint az 

uniós hidrogénstratégiának megfelelő, alacsony szén-dioxid-kibocsátású hidrogén előmozdítása. 

E fellépés végrehajtását 2023. december 31-ig be kell fejezni. 

 

B2.1.1. A hidrogénbe, a hidrogéngyártásba, -tárolásba és -szállításba történő beruházások 

A beruházás célja egy hidrogénipar létrehozása Lengyelországban, valamint a megújuló és alacsony 

szén-dioxid-kibocsátású hidrogén használatának növelése. A beruházás két intézkedésből áll. 

Először is, egy hidrogénüzemű vasúti személygépjármű-prototípus tervezéséből és megépítéséből 

és/vagy a hidrogénüzemű járművek termelési kapacitásának bővítéséből álló beruházás. 
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Másodszor, Lengyelország megújuló és alacsony szén-dioxid-kibocsátású hidrogéntermelési 

ágazatában a magánberuházások ösztönzése és a finanszírozáshoz való hozzáférés javítása érdekében 

támogatási programba történő közberuházásra kerül sor. A rendszer úgy működik, hogy közvetlenül 

a magánszektornak nyújt támogatást. A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz beruházásai 

alapján a program célja kezdetben legalább 514105514 EUR összegű támogatás nyújtása.22 

A programot végrehajtó partnerként a Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) irányítja.  

A rendszer a következő termékcsoportot foglalja magában:  

• Közvetlen támogatások a hasonló tevékenységeket folytató magán- vagy közszektorbeli 

szervezeteknek a megújuló és alacsony szén-dioxid-kibocsátású hidrogéntermelési 

kapacitásba – többek között az elektrolizátorokba – és a kapcsolódó infrastruktúrába történő 

beruházásaik finanszírozása céljából.  

A programba történő beruházás végrehajtása érdekében Lengyelország és a BGK végrehajtási 

megállapodást ír alá, amely a következő tartalmat tartalmazza:  

1. A program döntéshozatali folyamatának leírása: A program odaítéléséről szóló végleges 

határozatot beruházási bizottság vagy más, azzal egyenértékű irányító testület hozza meg, és 

a kormánytól független tagok szavazatainak többségével hagyja jóvá. 

2.  A kapcsolódó támogatási politika fő követelményei, amelyek a következőket foglalják 

magukban: 

a. A nyújtott támogatások és a támogatható végső kedvezményezettek leírása, figyelembe 

véve azt a célkitűzést, hogy a program és a végső kedvezményezettek között létrejött 

támogatási megállapodások legalább 315 MW megújuló és alacsony szén-dioxid-

kibocsátású hidrogén telepített termelési kapacitását eredményezzék. 

b. Az a követelmény, hogy valamennyi támogatott beruházás gazdaságilag életképes 

legyen. 

c. A jelentős károkozás elkerülését célzó elvnek való megfelelés követelménye a DNSH 

technikai iránymutatásban ((2023) 6454 final) meghatározottak szerint. A befektetési 

politikának különösen az alábbi tevékenységek és eszközök listáját kell kizárnia a 

támogathatóságból: i. a fosszilis tüzelőanyagokhoz kapcsolódó tevékenységek és 

eszközök, beleértve a downstream felhasználást is, ii. az uniós kibocsátáskereskedelmi 

rendszer23 (ETS) hatálya alá tartozó tevékenységek és eszközök, amelyek a vonatkozó 

referenciaértékeknél nem alacsonyabb előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást érnek 

 
22 Ez az érték önmagában nem a költség, hanem a megcélzott beruházási volumen. Ez attól függően, hogy az eszköz 

hogyan épül fel, elérik-e a tőkeáttételt, és a végrehajtó partnernek vannak-e felszámított költségei/díjai. 
23 Kivéve a) az ezen intézkedés hatálya alá tartozó, földgázt használó villamosenergia- és/vagy hőtermelési projekteket, 

valamint a kapcsolódó átviteli és elosztási infrastruktúrát, amelyek megfelelnek a jelentős károkozás elkerülését célzó 

elvről szóló technikai iránymutatás (2021/C58/01) III. mellékletében meghatározott feltételeknek, b) a ii. pont szerinti 

tevékenységeket és eszközöket, amelyek esetében a fosszilis tüzelőanyagok használata ideiglenes és technikailag 

elkerülhetetlen a fosszilis tüzelőanyagoktól mentes működésre való időben történő átálláshoz; C) alacsony szén-dioxid-

kibocsátású hidrogénlétesítmények, amelyek megfelelnek a hidrogén esetében az életciklus-alapú ÜHG-

kibocsátásmegtakarításra vonatkozó 73,4%-os követelménynek, ami 3 tCO2eq/tH2-nél alacsonyabb életciklus-alapú 

ÜHG-kibocsátást, a hidrogénalapú szintetikus üzemanyagok esetében pedig 70%-os megtakarítást eredményez a 94 g 

CO2e/MJ fosszilisüzemanyag-komparátorhoz képest, ami 2,256 tCO2eq/tH2-t eredményez, az (EU) 2018/2001 irányelv 

25. cikkének (2) bekezdésében és V. mellékletében meghatározott megközelítés analógiájára. Az életciklus-alapú ÜHG-

kibocsátásmegtakarítást az (EU) 2018/2001 irányelv 28. cikkének (5) bekezdésében említett módszerrel vagy az ISO 

14067:2018 vagy az ISO 14064–1:2018 szabvány alkalmazásával kell kiszámítani. 
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el, iii. a hulladéklerakókhoz, hulladékégetőkhöz és24 mechanikai-biológiai 

szennyvíztisztító telepekhez kapcsolódó25 tevékenységek26 és eszközök, valamint iv. a 

bányászathoz kapcsolódó tevékenységek és eszközök.  

d. Az a követelmény, hogy a program végső kedvezményezettjei nem részesülhetnek 

támogatásban más uniós eszközökből ugyanazon költségek fedezésére. 

3. A végrehajtási megállapodás hatálya alá tartozó összeg, a végrehajtó partner díjstruktúrája, 

valamint az a követelmény, hogy a program fel nem használt bevételeit – 2026 után is – 

ugyanazon szakpolitikai célokra kell felhasználni. 

4. Nyomonkövetési, ellenőrzési és kontrollkövetelmények, beleértve a következőket: 

a. A végrehajtó partner által a mozgósított támogatások bejelentésére szolgáló 

monitoringrendszer leírása. 

b. A végrehajtó partner azon eljárásainak leírása, amelyek biztosítják a csalás, a 

korrupció és az összeférhetetlenség megelőzését, felderítését és korrekcióját.  

c. Minden egyes művelet támogathatóságának a végrehajtási megállapodásban 

meghatározott követelményekkel összhangban történő ellenőrzésére vonatkozó 

kötelezettség, mielőtt támogatást ítélnének oda egy műveletnek. 

d. A kockázati alapú utólagos ellenőrzéseknek a BGK ellenőrzési tervével összhangban 

történő elvégzésére vonatkozó kötelezettség. Ezeknek az ellenőrzéseknek meg kell 

vizsgálniuk i. az ellenőrzési rendszerek hatékonyságát, beleértve a csalás, a korrupció 

és az összeférhetetlenség feltárását; a DNSH-elvnek és az állami támogatási 

szabályoknak való megfelelés; és iii. betartják azt a követelményt, hogy a program 

végső kedvezményezettjei nem részesültek támogatásban más uniós eszközökből 

ugyanazon költségek fedezésére. Az ellenőrzések során az ügyletek jogszerűségét, 

valamint az alkalmazandó végrehajtási megállapodásban és támogatási 

megállapodásokban foglalt feltételek betartását is ellenőrizni kell.  

 

B2.2.3. Tengeri terminálinfrastruktúra építése 

 
24 Ez a kizárás nem vonatkozik az ezen intézkedés szerinti fellépésekre a kizárólag nem újrafeldolgozható veszélyes 

hulladékok kezelésére szolgáló létesítményekben, valamint a meglévő üzemekben, ahol az ezen intézkedés szerinti 

tevékenységek célja az energiahatékonyság növelése, a füstgázok tárolási célú megkötése vagy a hulladékégetésből 

származó hamuból származó anyagok felhasználása vagy kinyerése, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti fellépések 

nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növekedését vagy az üzemek élettartamának 

meghosszabbítását; amelyekre vonatkozóan üzemi szintű bizonyítékot szolgáltatnak. 
25 Amennyiben a támogatott tevékenység olyan előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást ér el, amely nem jelentősen 

alacsonyabb, mint a 

a releváns referenciamutatók esetében magyarázatot kell adni arra, hogy ez miért nem lehetséges. Megállapított 

referenciaértékek 

a Bizottság által meghatározott kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó tevékenységekre vonatkozó ingyenes 

kiosztásért 

Az (EU) 2021/447 végrehajtási rendelet. 
26 Ez a kizárás nem vonatkozik az ezen intézkedés keretében a meglévő mechanikus-biológiai hulladékkezelő 

létesítményekben végrehajtott intézkedésekre, amennyiben az ezen intézkedés keretében végrehajtott fellépések célja az 

energiahatékonyság növelése vagy az elkülönített hulladék újrafeldolgozási műveletekhez való utólagos átalakítása a 

biohulladék komposztálása és a biohulladék anaerob lebontása céljából, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti szerinti 

ilyen fellépések nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növelését vagy az üzemek 

élettartamának meghosszabbítását; amelyekre vonatkozóan üzemi szintű bizonyítékot szolgáltatnak. 
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E beruházás célja a tengeri szélenergia-infrastruktúra fejlesztésének megkönnyítése. A beruházás a 

tengeri szélenergia-létesítmények új termináljának építéséből, valamint a Łeba, Ustka és Darłowo 

kikötőiben található létesítmények korszerűsítéséből vagy bővítéséből áll a tengeri szélenergia-

létesítmények szervizelése és karbantartása céljából. 

 

B3.1 A fenntartható víz- és szennyvízgazdálkodás támogatása a vidéki térségekben 

A reform célja annak biztosítása, hogy az alternatív víz- és szennyvízkezelési megoldásokat, például 

az egyes szennyvíztisztító telepeket vagy szeptikus tartályokat megfelelően nyomon kövessék, 

karbantartsák és ellenőrizzék az állapotromlás megelőzése érdekében.  

A reform magában foglalja az önkormányzatok azon kötelezettségének bevezetését, hogy eszközöket 

használjanak a szennyvíz nem megfelelő ártalmatlanításának megakadályozására, valamint az 

úgynevezett helyettesítő teljesítés mechanizmusát, azaz a szeptikus tartályok önkormányzat általi 

kiürítésének megszervezését, amely azon ingatlantulajdonosokra alkalmazandó, akik nem kötöttek 

szerződést a szeptikus tartályok kiürítésére. Kötelezettséget vezet be továbbá a rendszeres 

ellenőrzések elvégzésére és hatékony végrehajtási mechanizmus bevezetésére. 

E fellépés végrehajtását 2022. június 30-ig be kell fejezni.  

A reformnak területi kritériumokat is meg kell határoznia a vidéki területeken a vízellátási vagy 

szennyvízkezelési beruházásokhoz nyújtott támogatás kedvezményezettjeinek kiválasztására 

vonatkozóan. A kiválasztási kritériumok előnyben részesítik azokat a településeket, amelyek a 

legkevésbé képesek a beruházásokat saját forrásaikból finanszírozni, valamint azoknak a 

projekteknek, amelyek a legnagyobb potenciállal rendelkeznek a meglévő negatív környezeti hatások 

enyhítésére.  

E fellépés végrehajtását 2021. december 31-ig kellett befejezni. 

 

B3.1.1. Szennyvíz- vagy vízellátási infrastruktúrába történő beruházások vidéki területeken 

E beruházás célja, hogy növelje a víz- és csatornainfrastruktúra rendelkezésre állását a vidéki 

területeken. Ez az intézkedés a vízellátási vagy szennyvízelvezetési rendszerek építésének, 

bővítésének vagy korszerűsítésének támogatásából áll. 

 

B4.1 A széntől való függőség csökkentése 

Ezen intézkedés célja, hogy stabil finanszírozást biztosítson a távfűtési ágazat dekarbonizációjára 

irányuló beruházásokhoz a Miniszterek Tanácsa állásfoglalásának elfogadását, valamint a 

szénbányák önkéntes bezárását és egyes bányászati munkavállalók szociális védelmét támogató 

módosított jogi keretet követően. Ez a 2026–2030-as időszakra vonatkozó „körzeti fűtésátalakítási 

alap” jóváhagyásából és a feketekőszén-bányászat működéséről szóló törvényt módosító jogi 

aktusból áll. A „körzeti fűtésátalakítási alap” végrehajtását nem a Helyreállítási és Rezilienciaépítési 

Eszköz finanszírozza, és az nem része az intézkedésnek. A „körzeti fűtésátalakítási alap” 

végrehajtásához tanácsadási szolgáltatások nyújthatók az európai helyi energiahatékonysági 

támogatás (ELENA) eszközéből. 
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B. B. ÖSSZETEVŐ: „ZÖLD ENERGIA ÉS AZ ENERGIAINTENZITÁS CSÖKKENTÉSE”  

B.2.  A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésére és végrehajtására vonatkozó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv 

Sorszá

m 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi mutatók  
(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  
(a célok tekintetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása 

Mértékegy

ség 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

B1G B1.1 Tiszta levegő 

és 

energiahatékonyság 

Mérföldkő Az 

energiahatékonysági 

törvényt és a 

kapcsolódó jogalkotási 

aktusokat módosító 

törvény hatálybalépése 

Az 

energiahatékonysá

gi törvény 

módosításáról 

szóló törvény és az 

ahhoz kapcsolódó, 

a hatálybalépést 

feltüntető 

jogszabály 

rendelkezése 

   NEGYE

DÉV 

2022 Az energiahatékonysági törvényt és a 

kapcsolódó jogalkotási aktusokat 

módosító törvény hatálybalépése (a 

hőmodernizáció és a felújítás 

támogatásáról, valamint az épületek 

központi kibocsátási nyilvántartásáról 

szóló törvény; a bérelhető lakóépületek 

létrehozásának pénzügyi támogatásáról 

szóló törvény; a lakhatási támogatás 

egyes típusairól szóló törvény; valamint a 

megújuló energiaforrásokról szóló 

törvény), amely lehetővé teszi az 

energiahatékonysági kötelezettségi 

rendszer hatálya alá tartozó szervezetek 

számára, hogy úgynevezett támogatási 

programok keretében teljesítsék 

energiamegtakarítási kötelezettségeiket. 

Tisztáznia kell az energiahatékonysági 

szerződések alkalmazásának lehetőségeit 

a közszférában. Lehetővé teszi az 

energiaszolgáltató társaságok számára, 

hogy részt vegyenek az 

energiahatékonysági kötelezettségi 

rendszerekben.  

B2G B1.1 Tiszta levegő 

és 

energiahatékonyság 

Mérföldkő A „Tiszta levegőt” 

kiemelt program 

aktualizálása   

A „Tiszta levegőt” 

kiemelt program 

módosításainak 

elfogadása a 

Nemzeti 

Környezetvédelmi 

Alap által, 

   NEGYE

DÉV 

2023 A Nemzeti Környezetvédelmi Alap 

módosításokat fogad el a „Tiszta levegőt” 

kiemelt programhoz az épületek 

energiahatékonyságáról szóló irányelv 

szerinti hosszú távú felújítási stratégiával 

összhangban, beleértve a) a magasabb 

jövedelmű háztartásokat célzó célzott 
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Sorszá

m 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi mutatók  
(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  
(a célok tekintetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása 

Mértékegy

ség 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

beleértve a) a 

magasabb 

jövedelmű 

háztartások 

támogatására 

irányuló 

rendelkezéseket, 

különösen a 

bankszektor 

bevonásával, 

amely vissza nem 

térítendő 

támogatásokkal 

kombinált hiteleket 

nyújt; b) alacsony 

jövedelmű 

háztartások; C) a 

legalacsonyabb 

jövedelmű 

háztartások. 

támogatást, különösen a bankszektor 

bevonásával, amely vissza nem térítendő 

támogatásokkal kombinált hiteleket 

nyújt; b) alacsony jövedelmű háztartások; 

a legalacsonyabb jövedelmű háztartások 

(a „Tiszta levegőt” prioritási program 

alkalmazandó fogalommeghatározásaival 

összhangban).  

2023. március 31-ig az említett 

csoportoknak célzott támogatást nyújtó 

rendelkezéseknek teljes mértékben 

működőképesnek kell lenniük, és a 

kedvezményezettek számára hozzáférést 

kell biztosítani ehhez a támogatáshoz.  

B3G B1.1 Tiszta levegő 

és 

energiahatékonyság 

Mérföldkő A nemzeti légvédelmi 

program aktualizálása  

Az aktualizált 

nemzeti 

levegővédelmi 

program 

elfogadása az 

éghajlat- és 

környezetvédelmi 

miniszter által 

   NEGYE

DÉV 

2021 A nemzeti légvédelmi program 

meghatározza a 2025-ig, 2030-ig és 

2040-ig nemzeti, tartományi és 

önkormányzati szinten végrehajtandó új 

feladatokat: Az alacsony kibocsátású 

övezetekre vonatkozó előírások 

megállapítása azon települések számára, 

ahol a megengedett NO2-szinteket 

túllépték; A vajdaságok 

kötelezettségvállalása szmogellenes 

határozatok elfogadására azokban a 

városokban, ahol bizonyos 

levegőminőségi előírásokat nem tartanak 

be; Pénzügyi támogatás a regionális és 

helyi hatóságok számára a szmogellenes 

állásfoglalásokban meghatározott 
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Sorszá

m 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi mutatók  
(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  
(a célok tekintetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása 

Mértékegy

ség 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

tevékenységek előmozdításához és 

információs pontok előkészítéséhez a 

„Tiszta levegőt” prioritási program 

keretében támogatásra pályázó lakosok 

számára; A szmogellenes határozatokban 

meghatározott feladatok végrehajtásának 

ellenőrzésére szolgáló rendszerre 

vonatkozó rendelkezések megerősítéséből 

álló feladat bevezetése; (5) 2022. január 

1-jétől az új széntüzelésű 

fűtőberendezések kizárása az állami 

támogatási programokból. 

B4G B1.1 Tiszta levegő 

és 

energiahatékonyság 

Mérföldkő A szilárd 

tüzelőanyagokra 

vonatkozó minőségi 

előírásokról szóló 

rendelet klíma- és 

környezetvédelmi 

miniszter általi 

módosításának 

hatálybalépése 

A szilárd 

tüzelőanyagokra 

vonatkozó 

minőségi 

előírásokról szóló 

rendelet 

módosításának a 

hatálybalépésére 

vonatkozó 

rendelkezése 

   NEGYE

DÉV 

2022 A szükséges vagy ajánlott jogszabályi 

változtatásokra vonatkozó, 

minisztériumközi csoport által készített 

ajánlások alapján, amelyeket a nem 

kormányzati szervezetek és a szénágazat 

kamaráival a javaslatokról folytatott 

konzultáció követ, hatályba lép a 

szénalapú szilárd tüzelőanyagokról szóló 

rendelet módosítása. Megtiltja a szilárd 

széntüzelőanyag-termelőknek, hogy 

megtévesztő márkajelzést használjanak. 

B5G B1.1 Tiszta levegő 

és 

energiahatékonyság 

Mérföldkő A szilárd biomassza-

tüzelőanyagokra 

vonatkozó minőségi 

előírások 

meghatározásáról 

szóló rendelet 

hatálybalépése 

A biomasszából 

előállított szilárd 

tüzelőanyagokra 

vonatkozó 

minőségi 

előírásokról szóló 

rendelet 

hatálybalépése 

   NEGYE

DÉV 

2023 A rendelet minőségi előírásokat állapít 

meg a háztartási felhasználásra szánt 

szilárd biomassza-tüzelőanyagokra 

vonatkozóan, beleértve a fapelletet is.  

 

B7G B1.1.1 A távfűtési 

rendszerek 

hőforrásaiba történő 

beruházások 

Célpont T1 – Hőforrások 

távfűtési 

rendszerekben  

  Szám 0 23 NEGYE

DÉV 

2026 Távfűtési célú hőtermelő létesítményekre 

vonatkozóan aláírt megállapodások.   

A DNSH-elvnek való megfelelést a 

megállapodások következő 
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Sorszá

m 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi mutatók  
(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  
(a célok tekintetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása 

Mértékegy

ség 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

rendelkezéseivel kell igazolni:  
– A támogatott hőtermelő létesítmények 

nem haladhatják meg a 250 g CO2/kWh 

energia küszöbértéket.  

– A bioenergiát használó létesítmények 

esetében ezeknek meg kell felelniük az 

(EU) 2018/2001 irányelv 29. cikke (2)–

(7) bekezdésének. 

– Egyetlen támogatott létesítmény sem 

használhat hulladékból származó 

tüzelőanyagot. 

B8G B1.1.2. Hőforrások 

cseréje és az 

energiahatékonyság 

javítása egycsaládos 

lakóépületekben  

Célpont T1 – Hőforrás cseréje 

egycsaládos 

épületekben  

  Szám 0 250 000 NEGYE

DÉV 

2023 A telepített hőforrások száma. A 

beruházásokat a „Tiszta levegőt” 

prioritási program keretében kell 

támogatni, összhangban az épületek 

energiahatékonyságáról szóló irányelv 

szerinti hosszú távú felújítási stratégiával. 

A gáztüzelésű kazánok támogatása esetén 

ezeket a DNSH-ról szóló bizottsági 

technikai iránymutatás (2021/C58/021) 

III. mellékletével összhangban kell 

kiépíteni, és a környezet és a 

közegészségügy jelentős javítása céljából 

az ÜHG-kibocsátás jelentős 

csökkenéséhez kell vezetniük, különösen 

azokon a területeken, ahol a 2008/50/EU 

irányelvben meghatározott uniós 

levegőminőségi előírásokat túllépik, vagy 

ahol fennáll a kockázata.   

B9G B1.1.2. Hőforrások 

cseréje és az 

energiahatékonyság 

javítása egycsaládos 

lakóépületekben  

Célpont Hőforrás cseréje, 

telepített megújuló 

energiaforrások és 

hőkorszerűsítések 

  Szám 0 465 000 NEGYE

DÉV 

2026 A lecserélt hőforrásokkal rendelkező 

egycsaládos épületek száma; vagy 

telepített megújuló energiaforrások; vagy 

hőtechnikailag korszerűsítettek. 

Emellett a beruházás szintjén a 

gáztüzelésű kazánok a hőforrás-
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Sorszá

m 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi mutatók  
(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  
(a célok tekintetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása 

Mértékegy

ség 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

helyettesítések teljes számának legfeljebb 

40%-át tehetik ki. 

B10G B1.1.2. Hőforrások 

cseréje és az 

energiahatékonyság 

javítása egycsaládos 

lakóépületekben  

Célpont T1 – A megújuló 

energiaforrások 

hőmodernizálása és 

telepítése egycsaládos 

lakóépületekben 

  Szám 0 190 000 NEGYE

DÉV 

2023 Az energiahatékonysági szabványoknak 

megfelelő, hőmodernizált családi házak 

száma. A beruházásokat a „Tiszta 

levegőt” prioritási program keretében kell 

támogatni.  

B12G Az oktatási 

intézmények 

hőtechnikai 

korszerűsítése  

Célpont Azon oktatási 

intézmények 

épületeinek száma, 

amelyek hőforrások 

telepítésére vagy 

korszerűsítésére, 

megújuló 

energiaforrások 

telepítésére vagy 

hőkorszerűsítésre 

vonatkozó szerződést 

írtak alá. 

  Szám 0 492 NEGYE

DÉV 

2026 Azon oktatási intézmények épületeinek 

száma, amelyek szerződést írtak alá 

hőforrások telepítésére vagy 

korszerűsítésére, megújuló 

energiaforrások telepítésére és/vagy 

hőkorszerűsítésre.  

 

A pályázati felhívásnak ki kell zárnia a 

fosszilis tüzelőanyagokból származó 

hőforrásokat a projektek végrehajtásából. 

B15G B1.1.4 A szociális 

tevékenységet végző 

létesítmények 

energiahatékonyságá

nak növelése 

Célpont Társadalmi 

tevékenységet szolgáló 

létesítmények 

hőmodernizálása 

 Szám 0 150 NEGYE

DÉV 

2026 A hőmodernizált társadalmi 

tevékenységet végző létesítmények 

(könyvtárak, kulturális vagy közösségi 

központok) száma. Ez magában 

foglalhatja hőforrások és/vagy megújuló 

energiaforrások telepítését is. A projektek 

kiválasztására vonatkozó eljárási 

szabályzatban meg kell határozni, hogy a 

gázkazánok hőforrásainak cseréje nem 

támogatható. 

B16G B2.1. A 

hidrogéntechnológiá

k és más 

dekarbonizált gázok 

fejlesztési 

feltételeinek javítása 

Mérföldkő A hidrogénre mint 

alternatív közlekedési 

üzemanyagra 

vonatkozó jogalkotási 

aktusokat módosító 

A 

hatálybalépésüket 

jelző módosító 

jogalkotási 

aktusokban 

   NEGYE

DÉV 

2021 1. Az elektromobilitásról szóló törvény 

módosítása (2018. január 11.; Dz. U. z 

2018 r. poz. Bevezeti a hidrogéntöltő 

infrastruktúrára vonatkozó 

fogalommeghatározásokat; az 

üzemanyagtöltő állomásokra vonatkozó 
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Sorszá

m 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi mutatók  
(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  
(a célok tekintetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása 

Mértékegy

ség 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

jogi aktusok 

hatálybalépése 

szereplő 

rendelkezések 

általános biztonsági és műszaki 

követelmények meghatározása (az 

alternatív üzemanyagok 

infrastruktúrájáról szóló irányelvnek 

megfelelően), valamint az infrastruktúra 

ellenőrzése szempontjából releváns 

eljárások és illetékes hatóságok 

meghatározása.  
2. A tüzelőanyagok minőségének 

nyomon követéséről és ellenőrzéséről 

szóló törvény módosítása (2006. 

augusztus 25.; Dz.U. Nr 169, poz. 1200) 

bevezeti a hidrogén fogalmát a 

Kombinált Nómenklatúra 2804 10 00 

kódja szerint; meghatározza a hidrogén 

minőségének nyomon követésére és 

ellenőrzésére szolgáló eljárásokat; 

meghatározza az érintett hatóságokat. A 

hidrogén fogalmának meg kell felelnie a 

jelentős károkozás elkerülését célzó 

technikai iránymutatásnak (2021/C 

58/01). A reform nem nehezítheti meg a 

megújuló hidrogén használatát és 

forgalmazását más hidrogénforrásoknál. 

A reform elsődleges célja a megújuló 

hidrogén vagy az elektrolizátorokból 

előállított hidrogén fejlesztése. 

B17G B2.1. A 

hidrogéntechnológiá

k és más 

dekarbonizált gázok 

fejlesztési 

feltételeinek javítása 

Mérföldkő A hidrogénre 

vonatkozó szabályokat 

megállapító törvény 

hatálybalépése 

A törvénynek a 

hatálybalépést 

jelölő rendelkezése 

   NEGYE

DÉV 

2023 A hidrogén-infrastruktúrára és a piacok 

kialakítására vonatkozó szabályokat 

meghatározó törvény hatálybalépése, 

amelynek célja a megújuló és alacsony 

szén-dioxid-kibocsátású hidrogén piaci 

elterjedésének támogatása, a 

hidrogéntermelés más energiapiacokba 

való integrálása, valamint a befektetők 

számára a szabályozás 
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Sorszá

m 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi mutatók  
(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  
(a célok tekintetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása 

Mértékegy

ség 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

kiszámíthatóságának megteremtését, 

valamint a megújuló és alacsony szén-

dioxid-kibocsátású hidrogén 

elterjedésének támogatását célzó meglévő 

és célzott infrastruktúra. A törvénynek 

meg kell felelnie a jelentős károkozás 

elkerülését célzó technikai 

iránymutatásnak (2021/C 58/01). A 

reform nem nehezítheti meg a megújuló 

hidrogén használatát és forgalmazását 

más hidrogénforrásoknál. A reformnak 

összhangban kell lennie az uniós 

hidrogénstratégiával. 

B20G B2.1.1. A 

hidrogénbe, a 

hidrogéngyártásba, -

tárolásba és -

szállításba történő 

beruházások 

Célpont Kutatási és innovációs 

projekt(ek) 

  Szám 0 1 NEGYE

DÉV 

2026 A beruházás a hidrogénüzemű vasúti 

személygépjárművek prototípusának 

tervezéséből és megépítéséből és/vagy a 

hidrogénüzemű járművek termelési 

kapacitásának bővítéséből áll. 

B21aG. B2.1.1. A 

hidrogénbe, a 

hidrogéngyártásba, -

tárolásba és -

szállításba történő 

beruházások 

Mérföldkő Végrehajtási 

megállapodás  

A végrehajtási 

megállapodás 

hatálybalépése 

   NEGYE

DÉV 

2024 A végrehajtási megállapodás 

hatálybalépése.  

B21dG B2.1.1. A 

hidrogénbe, a 

hidrogéngyártásba, -

tárolásba és -

szállításba történő 

beruházások 

Célpont A végső 

kedvezményezettekkel 

aláírt jogi 

megállapodások  

 Százalék 0 100% NEGYE

DÉV 

2025 A BGK-nak jogi támogatási 

megállapodásokat kell kötnie a végső 

kedvezményezettekkel az RRF-beruházás 

100%-ának a rendszerbe történő 

felhasználásához szükséges összegről 

(figyelembe véve az irányítási díjakat).  

B21eG B2.1.1. A 

hidrogénbe, a 

hidrogéngyártásba, -

tárolásba és -

Mérföldkő A minisztérium 

befejezte a beruházást  

Átadási igazolás    NEGYE

DÉV 

2025 Lengyelország 514 105 514 EUR-t utal át  
a BGK-nak a program céljára.  
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Sorszá

m 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi mutatók  
(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  
(a célok tekintetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása 

Mértékegy

ség 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

szállításba történő 

beruházások 

B37G B2.2.3. Tengeri 

terminálinfrastruktúr

a építése 

Mérföldkő Új tengeri szélerőmű-

terminál építése 

Építési munkák és 

a terminál előzetes 

használatára vagy 

lízingjére 

vonatkozó 

szerződés 

   NEGYE

DÉV 

2026 A tengeri szélerőművek (legalább két 

tengeri emelőhajót befogadó) új 

termináljának építési munkálataihoz be 

kell nyújtani a telephely-üzemeltető által a 

helyszíni naplóba tett, az építési munkák 

elvégzését megerősítő bejegyzés 

másolatát, vagy a vállalkozó(k) és az 

ajánlatkérő(k) által aláírt végleges átvételi 

jegyzőkönyv másolatát. 

 

Jogilag kötelező erejű előzetes 

hasznosítási vagy bérleti 

megállapodás(oka)t kell aláírni, amely(ek) 

biztosítja(k) a terminál fő használatát 

tengeri szélerőművek telepítésére. 

B38G. 

FEJEZ

ET 

B2.2.3. Tengeri 

terminálinfrastruktúr

a építése 

Célpont Łeba, Ustka és 

Darłowo kikötőinek 

korszerűsítési/bővítési 

munkálatai 

  Szám 0 3 NEGYE

DÉV 

2026 A Łeba, Ustka és Darłowo kikötőiben 

található, a tengeri szélerőművek 

karbantartására és szervizelésére szolgáló 

létesítmények korszerűsítési vagy bővítési 

munkálataira vonatkozóan a telephely 

vezetőjének a helyszíni naplóba 

bejegyzett bejegyzésének másolatát vagy 

a vállalkozó(k) és az ajánlatkérő(k) által 

aláírt végleges átvételi jegyzőkönyv 

másolatát rendelkezésre kell bocsátani. 

A kikötőlétesítmények használatára 

vonatkozóan jogilag kötelező erejű 

megállapodás(oka)t kell kötni 

(amely(ek)nek legalább az alábbiak 

egyikét tartalmaznia kell: szárazföldi 

területek, terminálok vagy 

horgonyzóhelyek) tengeri szélerőműpark-

fejlesztőkkel vagy -üzemeltetőkkel, a 
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Sorszá

m 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi mutatók  
(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  
(a célok tekintetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása 

Mértékegy

ség 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

tengeri szélerőművek szervizelése és 

karbantartása céljából. 

B39G. 

FEJEZ

ET 

B3.1 A fenntartható 

víz- és 

szennyvízgazdálkod

ás támogatása a 

vidéki térségekben  

Mérföldkő Szabályok kidolgozása 

a vidéki térségekben a 

vízellátási vagy 

szennyvízkezelési 

beruházásokhoz 

nyújtott támogatás 

területi 

meghatározására  

Iránymutatások 

elfogadása a 

mezőgazdasági és 

vidékfejlesztési 

miniszter által 

   NEGYE

DÉV 

2021 Területi kritériumok elfogadása a 

kedvezményezettek kiválasztásához.  
A kiválasztási kritériumok előnyben 

részesítik azokat az önkormányzatokat, 

amelyek a legkevésbé képesek a 

beruházásokat saját forrásaikból 

finanszírozni. A vajdasági 

önkormányzatokat be kell vonni a 

kedvezményezettek kiválasztási 

kritériumainak meghatározásába. 

B40G B3.1 A fenntartható 

víz- és 

szennyvízgazdálkod

ás támogatása a 

vidéki térségekben  

Mérföldkő A megfelelő egyedi 

rendszerek rendszeres 

nyomon követésére és 

ellenőrzésére 

vonatkozó 

kötelezettséget 

megállapító jogi aktus 

hatálybalépése 

A jogi aktus 

hatálybalépését 

feltüntető 

rendelkezés 

   NEGYE

DÉV 

2022 Olyan jogi aktus hatálybalépése, amely 

kötelezővé teszi a települések számára a 

szennyvízelvezetés nyomon követését és 

ellenőrzését, valamint a nem megfelelő 

ártalmatlanítás megelőzésére szolgáló 

eszközök használatát, beleértve az 

úgynevezett helyettesítő teljesítés 

mechanizmusát, azaz a 

szennyvíztartályok település általi 

kiürítésének megszervezését azon 

ingatlantulajdonosok számára, akik nem 

kötöttek szerződést a szennyvíztartályok 

kiürítésére. 

B41G B3.1.1. Szennyvíz- 

vagy vízellátási 

infrastruktúrába 

történő beruházások 

vidéki területeken 

Célpont Szennyvíz- és 

vízellátás támogatása 

  Szám 0 150 NEGYE

DÉV 

2025 A vízellátási vagy szennyvízelvezetési 

rendszerek építésére, bővítésére vagy 

korszerűsítésére kiadott elfogadási 

jegyzőkönyv.  

B41aG 

Nincs 

magyar 

neve 

B3.1.1. Szennyvíz- 

vagy vízellátási 

infrastruktúrába 

történő beruházások 

vidéki területeken 

Célpont Szennyvíz- és 

vízellátás támogatása 

 Szám 150 467 NEGYE

DÉV 

2026 A vízellátási vagy szennyvízelvezetési 

rendszerek építésére, bővítésére vagy 

korszerűsítésére kiadott elfogadási 

jegyzőkönyv. 
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Sorszá

m 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi mutatók  
(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  
(a célok tekintetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása 

Mértékegy

ség 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

B42G. 

FEJEZ

ET 

B1.1.5. A 

többlakásos 

lakóépületek 

energiahatékonyságá

nak javítása 

Célpont T1 – 

Megújulóenergia-

létesítmények és 

termomodernizációk 

többlakásos 

épületekben 

 Szám 0 632 NEGYE

DÉV 

2023 A termomodernizált vagy 

megújulóenergia-létesítményekkel 

felszerelt többlakásos épületek száma. 

A beruházásokat a TERMO program 

keretében kell támogatni.  

B43G B1.1.5. Többlakásos 

lakóépületek 

energiahatékonyságá

ra irányuló 

beruházások 

Célpont T2 – 

Megújulóenergia-

létesítmények vagy 

hőkorszerűsítések 

többlakásos 

épületekben 

 Szám 632 5 756 NEGYE

DÉV 

2026 A termomodernizált vagy 

megújulóenergia-létesítményekkel 

felszerelt többlakásos épületek száma. 

B44G B4.1 A széntől való 

függőség 

csökkentése  

Mérföldkő Távfűtési Átalakítási 

Alap 

Igazgatótanácsi 

jóváhagyás 

   NEGYE

DÉV 

2026 A Narodowy Fundusz Ochrony 

Srodowiska i Gospodarki Wodnej 

(NFOSiGW) igazgatótanácsa és/vagy 

felügyelőbizottsága kiemelt programként 

jóváhagyja a 2026–2030-as időszakra 

szóló „körzeti fűtésátalakítási alapot”, 

amely az NFOSiGW nemzeti alapjaiból 

származó legalább 700 millió EUR-ból 

áll. A jóváhagyásban meg kell határozni, 

hogy a „távfűtési átalakítási alap” célja a 

lengyelországi távfűtési ágazat 

dekarbonizációjának támogatása, 

valamint azt, hogy:   

1. A hőtermelés dekarbonizációjára 

irányuló támogatható beruházások és a 

„körzeti fűtésátalakítási alap” beruházási 

célkitűzései (például megújuló 

energiaforrások alkalmazása, 

hőszivattyú-technológiák, hőtárolás és 

hulladékhő-visszanyerés), valamint az a 

követelmény, hogy a támogatható 
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Sorszá

m 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi mutatók  
(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  
(a célok tekintetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása 

Mértékegy

ség 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

beruházásoknak összhangban kell lenniük 

a DNSH-elvvel; 

2. A megújuló energiaforrások telepítési 

kapacitására és az ÜHG-kibocsátás 

csökkentésére vagy a 

fosszilistüzelőanyag-felhasználás 

csökkentésére vonatkozó beruházási 

célkitűzések. 

B45G B4.1 A széntől való 

függőség 

csökkentése  

Mérföldkő A feketekőszén-

bányászat 

működéséről szóló 

törvényt módosító 

törvény hatálybalépése 

A jogszabály-

módosítás 

hatálybalépése 

   NEGYE

DÉV 

2026 A feketekőszén-bányászat működéséről 

szóló törvényt a feketekőszén-bányászat 

bezárása tekintetében módosító törvény 

hatálybalépése. 
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B.3.  A hiteltámogatáshoz kapcsolódó reformok és beruházások leírása 

 

B1.2 Az energiavállalatok energiamegtakarítási kötelezettségének megkönnyítése 

A reform célja az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer egyszerűsítése és kiterjesztése.  

A reformot az energiatakarékossági intézkedések különböző típusaira vonatkozó szabványos 

referenciaértékek létrehozásával kell végrehajtani. Az ilyen intézkedéseket a továbbiakban nem kell 

ellenőrizni, ami megkönnyíti a kisebb szervezetek részvételét a rendszerben. A reform másik eleme 

a közlekedésben használt folyékony tüzelőanyagokat forgalomba hozó üzemanyag-ipari vállalatok 

felvétele az energiahatékonysági kötelezettségi rendszerbe. Ezek a vállalatok energiahatékonyság-

javító projekteket hajtanak végre, törlik a megfelelő fehér tanúsítványokat, vagy bizonyos feltételek 

mellett pótdíjat fizetnek. A reform végrehajtását 2022. június 30-ig be kell fejezni. 

 

B1.2.1. Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások a vállalatoknál – a legnagyobb 

üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentési potenciállal rendelkező beruházások 

A beruházás célja a vállalatok végsőenergia-fogyasztásának és üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 

csökkentése.  

A vállalkozásokban a zöld megoldások bevezetésének célja, hogy az energiahatékonyság javítása és 

az energiaintenzitás csökkentése érdekében az ipari és energetikai folyamatok javítására 

összpontosítson, ami az energiafogyasztás csökkentéséhez és nagyobb hatékonyságához vezet, 

valamint a vállalkozások megújuló és alacsony szén-dioxid-kibocsátású energiaforrásokba történő 

beruházásaira.  

A beruházás különösen a következőket támogatja: i. a meglévő ipari és termelőlétesítmények, ipari 

berendezések és villamosenergia-létesítmények energiahatékonyságának javítását célzó építése, 

bővítése vagy korszerűsítése; ii. saját megújuló energiaforrások építése és telepítése vállalatoknál, 

beleértve a szélturbinákat, napkollektorokat, fotovoltaikus paneleket, geotermikus rendszereket, 

hőszivattyúkat; iii. energiatároló létesítmények építése vállalatoknál a megújuló energiaforrásokból 

történő energiatermeléssel kapcsolatban; iv. saját (belső) alacsony szén-dioxid-kibocsátású 

energiaforrások építése/korszerűsítése, beleértve a kapcsolt energiatermelést is; v. az alacsony 

kibocsátású vagy kibocsátásmentes tüzelőanyagok arányának növelése a gyártási folyamatokban, 

tiszteletben tartva a legszigorúbb kibocsátási előírásokat; vi. az alacsony energiafelhasználású, 

tüzelőanyagokat (szilárd, folyékony, gáz) vagy villamos energiát használó hőforrások 

energiahatékonyabb forrásokkal való felváltása; vii. az ipari folyamatokban használt épületek és 

létesítmények hőmodernizálása. A projekteket nyílt versenyvizsga alapján kell kiválasztani, a 

következő kritériumok figyelembevételével: i. készenlét – a projekt megvalósításra való érettsége; ii. 

összhang a meglévő klímasemlegességi tervekkel; iii. a CO2- és PM2,5-, valamint PM10-kibocsátás 

csökkentésének mértéke; iv. a primerenergia-fogyasztás csökkenésének mértéke.  

Annak biztosítása érdekében, hogy az intézkedés megfeleljen a jelentős károkozás elkerülését célzó 

technikai iránymutatásnak (2021/C 58/01), a soron következő pályázati felhívásokra vonatkozó 

feladatmeghatározásban szereplő támogathatósági kritériumoknak ki kell zárniuk a tevékenységek 

következő listáját: i. a fosszilis tüzelőanyagokkal kapcsolatos tevékenységek, beleértve a downstream 

felhasználást is27; ii. az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) keretében végzett 

tevékenységek, amelyek a vonatkozó referenciaértékeknél nem alacsonyabb előre jelzett 

 
27 Kivéve az ezen intézkedés keretében megvalósuló, a jelentős károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatás (2021/C 58/01) III. 

mellékletében meghatározott feltételeknek megfelelő, földgázt használó villamosenergia- és/vagy hőtermelési projekteket, valamint a 

kapcsolódó átviteli és elosztási infrastruktúrát. 
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üvegházhatásúgáz-kibocsátást érnek el28; iii. hulladéklerakókkal, hulladékégetőkkel29 és mechanikai-

biológiai hulladékkezelő létesítményekkel kapcsolatos tevékenységek30; és iv. olyan tevékenységek, 

amelyek esetében a hulladék hosszú távú ártalmatlanítása károsíthatja a környezetet. A 

feladatmeghatározás előírja továbbá, hogy csak olyan tevékenységek választhatók ki, amelyek 

megfelelnek a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak. A beruházás 

végrehajtását 2023. december 31-ig be kell fejezni. 

 

B2.3. A tengeri szélerőműparkokba történő beruházások támogatása 

A reform célja a tengeri szélenergia támogatása és a kiosztási korlátok villamosenergia-piacra 

gyakorolt hatásának csökkentése. Ez az intézkedés a következőkből áll: i. a tengeri erőművekre 

vonatkozó rendeletek elfogadása, ii. a tengeri szélenergia-kapacitásból származó villamos energiára 

vonatkozó különbözeti szerződés(ek) eredményeinek közzététele, iii. a kiegyenlítő szabályozási piac 

szabályainak módosítása annak érdekében, hogy az magában foglalja a kiegyenlítő szabályozási 

kapacitásoknak (tartalékoknak) az egységes másnapi piac-összekapcsolás (SDAC) előtti kifejezett 

beszerzését, valamint iv. a lengyel villamosenergia-rendszer felosztási korlátainak korlátozására 

irányuló intézkedésekről szóló tanulmány.  

 

B2.4 Az energiatároló létesítmények fejlesztésének jogi kerete 

A reform célja, hogy felszámolja a tárolási technológiák fejlesztése előtt álló jogi akadályokat, és 

stabil jogi környezetet teremtsen a tárolási üzletág működéséhez.  

A reform többek között mentesíti a villamosenergia-tárolást a díjszabási kötelezettség alól, és 

megszünteti a hálózati díjak kettős felszámítását. A koncesszió megszerzésére/nyilvántartásba vételre 

vonatkozó kötelezettséget a teljes telepített villamosenergia-tároló kapacitástól teszi függővé, 

függetlenül annak kapacitásától. A tárolásra javasolt díjszabási keretnek megkülönböztetésmentesnek 

és költségalapúnak kell lennie. 

A reform végrehajtását 2021. június 30-ig kellett befejezni. 

 

B3.2. A környezet helyreállításához és a veszélyes anyagokkal szembeni védelemhez nyújtott 

támogatás 

A reform célja a nagy kiterjedésű posztindusztriális területek és a lengyel tengeri területeken tartósan 

megmaradó veszélyes anyagok negatív környezeti hatásának csökkentése. Ez az intézkedés olyan 

jogi változtatásokból áll, amelyek célja, hogy elősegítsék egyes nagy kiterjedésű posztindusztriális 

 
28 Amennyiben a támogatott tevékenység olyan előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást ér el, amely nem alacsonyabb a vonatkozó 

referenciaértékeknél, meg kell indokolni, hogy ez miért nem lehetséges. Az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó 

tevékenységek tekintetében az ingyenes kiosztásra vonatkozóan megállapított referenciaértékek az (EU) 2021/447 bizottsági 

végrehajtási rendeletnek megfelelően. 
29 Ez a kizárás nem vonatkozik az ezen intézkedés szerinti fellépésekre a kizárólag nem újrafeldolgozható veszélyes hulladékok 

kezelésére szolgáló létesítményekben, valamint a meglévő üzemekben, ahol az ezen intézkedés szerinti tevékenységek célja az 

energiahatékonyság növelése, a füstgázok tárolási célú megkötése vagy a hulladékégetésből származó hamuból származó anyagok 

felhasználása vagy kinyerése, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti fellépések nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási 

kapacitásának növekedését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; amelyekre vonatkozóan üzemi szintű bizonyítékot 

szolgáltatnak. 
30 Ez a kizárás nem vonatkozik az ezen intézkedés keretében a meglévő mechanikus-biológiai hulladékkezelő létesítményekben 

végrehajtott intézkedésekre, amennyiben az ezen intézkedés keretében végrehajtott fellépések célja az energiahatékonyság növelése 

vagy az elkülönített hulladék újrafeldolgozási műveletekhez való utólagos átalakítása a biohulladék komposztálása és a biohulladék 

anaerob lebontása céljából, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti szerinti ilyen fellépések nem eredményezik az üzemek 

hulladékfeldolgozási kapacitásának növelését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; amelyekre vonatkozóan üzemi szintű 

bizonyítékot szolgáltatnak. 
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területek negatív környezeti hatásainak átfogó megszüntetését, valamint a veszélyes anyagok 

kezelésének területét érintő jogi változásokból. 

 

B3.2.1. Kockázatsemlegesítésre, valamint szárazföldi és tengeri telephelyek helyreállítására 

irányuló beruházások 

A beruházás célja, hogy megszüntesse a szennyező anyagok vagy veszélyes anyagok szárazföldi és 

tengeri helyszíneken való jelenléte által az emberi egészségre és életre jelentett veszélyt. Ez az 

intézkedés a Lengyel Köztársaságban található, szennyező anyagok vagy veszélyes anyagok 

jelenlétének kitett, előre meghatározott szárazföldi és tengeri telephelyekkel kapcsolatos 

beruházásokra vonatkozó dokumentumok közzétételéből áll. 

 

B3.3 A fenntartható vízkészlet-gazdálkodás támogatása a mezőgazdaságban és a vidéki 

térségekben 

A reform célja, hogy javítsa a vidéki területeken a vízgazdálkodásba és az erőforrás-hatékonyságba 

történő beruházások feltételeit. A reformnak hozzá kell járulnia a mezőgazdaság aszályokkal és 

árvízmegelőzéssel szembeni rezilienciájának növeléséhez a mezőgazdasági területeken; a 

vízhatékonyság javítása a mezőgazdasági területek vízviszonyainak megfelelő szabályozása és a 

lefolyás csökkentése révén; valamint a vízmegtartás növelése. 

A reform a nemzeti jogszabályok olyan módosításaiból áll, amelyek az agrokultúra és a vidéki 

területek reziliens vízgazdálkodása feltételeinek javításához szükségesek. A módosításoknak elő kell 

segíteniük a vízmegtartással és a mezőgazdasági földterületekről történő vízelvezetés megállításával 

kapcsolatos beruházások előkészítését és végrehajtását, beleértve különösen a vízelvezető eszközök 

újjáépítésével és újjáépítésével kapcsolatos beruházásokat annak érdekében, hogy azok betöltsék a 

vízmegtartás funkcióját, és ezáltal megvédjék a mezőgazdasági földterületeket az aszálytól, és 

korlátozzák az árvizek kockázatát.  

A reformnak meg kell felelnie a jelentős károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatásban 

(2021/C 58/01) meghatározott követelményeknek, és különösen biztosítania kell az uniós 

környezetvédelmi jogszabályoknak, többek között a KHV-irányelvnek (2011/92/EU) és a víz-

keretirányelvnek (2000/60/EK) való megfelelést. 

A módosítások nem vezethetnek az uniós környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés 

szintjének romlásához, különös tekintettel azokra a beruházásokra, amelyek a környezetre várhatóan 

jelentős hatást gyakorló projektekről, valamint a Natura 2000 területeken megvalósuló vagy azokat 

érintő beruházásokról szóló minisztertanácsi rendelet értelmében jelentős vagy potenciálisan jelentős 

beruházásnak minősülnek. Ezenkívül a változtatások nem változtathatják meg a vízbevitelre 

vonatkozó, jelenleg kötelező szabályokat. 

A reform végrehajtását 2022. június 30-ig be kell fejezni. 

 

B3.3.1. A fenntartható vízgazdálkodás potenciáljának növelésére irányuló beruházások a vidéki 

térségekben 

A beruházás célja a vidéki területeken a vízgazdálkodás és az erőforrás-hatékonyság javítására 

irányuló beruházások támogatása. 

A beruházásnak hozzá kell járulnia a mezőgazdaság aszályokkal és árvízmegelőzéssel szembeni 

rezilienciájának növeléséhez a mezőgazdasági területeken; a vízhatékonyság javítása a 

mezőgazdasági területek vízviszonyainak megfelelő szabályozása és a lefolyás csökkentése révén; 
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valamint a vízmegtartás növelése, feltéve, hogy szükségletük és jellegük megfelelően indokolt. 

Elsőbbséget kell biztosítani az éghajlatváltozás hatásaival szemben reziliens és természetalapú 

megoldásoknak. Az ezen intézkedés keretében megvalósuló projekteket környezeti hatásvizsgálatnak 

(KHV) kell alávetni, és azoknak meg kell felelniük a DNSH-ról szóló technikai iránymutatásban 

(C(2023) 6454 final) meghatározott követelményeknek. Biztosítani kell az uniós környezetvédelmi 

jogszabályoknak, többek között a KHV-irányelvnek (2011/92/EU) és a víz-keretirányelvnek 

(2000/60/EK)való megfelelést. Az e komponens keretében finanszírozott, KHV-határozatot igénylő 

valamennyi beruházási projektnek meg kell felelnie a 2014/52/EU irányelvvel módosított 

2011/92/EU irányelvnek. A környezeti hatásvizsgálatot igénylő valamennyi új projektet a 2021. 

március 30-i törvénnyel módosított, a környezetvédelemmel és annak védelmével, a nyilvánosságnak 

a környezetvédelemben való részvételéről és a környezeti hatásvizsgálatban való részvételéről szóló 

törvény és egyes egyéb törvények alapján kell engedélyezni. A Lengyelországgal 2021. február 23-

án közölt, a 2016/2046. sz. jogsértéssel érintett uniós alapokból társfinanszírozott projektekre 

vonatkozó korrekciós intézkedésekről szóló iránymutatás (hiv. Ares(2021)1423319) rendelkezéseit 

figyelembe kell venni minden olyan beruházási projekt végrehajtása során, amelyre vonatkozóan a 

2021. március 30-i törvény hatálybalépése előtt környezetvédelmi döntést vagy építési vagy 

fejlesztési engedélyt kértek vagy adtak ki. Csak olyan projektek támogathatók, amelyek nem vezetnek 

a felszíni és a felszín alatti vizek állapotának romlásához, és nem akadályozzák az érintett víztestek 

ökológiai állapotának vagy potenciáljának javítását. 

A természetre negatív hatást gyakorló beruházásokat ki kell zárni a támogatásból. Vízkivétel esetén 

az illetékes hatóságnak megfelelő engedélyt kell kiadnia, amely biztosítja az érintett víztestek jó 

ökológiai állapotát, és meghatározza az állapotromlás elkerüléséhez szükséges feltételeket, 

összhangban a 2000/60/EK irányelv követelményeivel és a DNSH-ra vonatkozó technikai 

iránymutatással, és amelyet a legfrissebb releváns alátámasztó adatok igazolnak. El kell kerülni a 

vízkivételt, ha az érintett víztestek (felszíni vagy felszín alatti vizek) állapota vagy potenciálja (az 

éghajlatváltozás fokozódásával összefüggésben) elmarad a jó állapottól vagy potenciáltól. Az 

intézkedéseknek meg kell felelniük a vadon élő madarak védelméről szóló 2009/147/EK irányelv 

(madárvédelmi irányelv) és a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények 

védelméről szóló 92/43/EGK irányelv (élőhelyvédelmi irányelv) rendelkezéseinek is.  

A beruházás végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni. 

 

A városi területek zöld átállására irányuló beruházások támogató kerete 

A reform célja a városok kapacitásának támogatása az éghajlatváltozás mérséklését és az ahhoz való 

alkalmazkodást célzó beruházási projektek rangsorolása, tervezése, végrehajtása és finanszírozása 

terén, az európai zöld megállapodással összhangban. A reform és a kapcsolódó beruházások célja 

különösen a zöld területek arányának növelése a városokban. 

A jogszabályi változásoknak biztosítaniuk kell, hogy a fenntarthatósági szempontokat beépítsék a 

várostervezési eljárásokba, és hogy ezen eljárások részeként konzultáljanak az érdekelt felekkel. 

Biztosítani kell továbbá, hogy a helyi hatóságok megfelelő kapacitástámogatásban részesüljenek az 

éghajlatváltozás mérséklésére és az ahhoz való alkalmazkodásra irányuló projektek rangsorolásához, 

tervezéséhez és végrehajtásához. Ezeket a szabályozási és kapacitásépítési elemeket ki kell egészíteni 

egy célzott eszköz létrehozásával, amelynek célja a városi területeken a zöld átállással kapcsolatos 

beruházások finanszírozása. 

Annak biztosítása érdekében, hogy az intézkedés megfeleljen a jelentős károkozás elkerülését célzó 

technikai iránymutatásnak (2021/C58/01), a projektek támogathatósági kritériumaiból ki kell zárni a 

tevékenységek következő listáját: i. a fosszilis tüzelőanyagokkal kapcsolatos tevékenységek, 
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beleértve a downstream felhasználást is31; ii. az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) 

keretében végzett tevékenységek, amelyek a vonatkozó referenciaértékeknél nem alacsonyabb előre 

jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást érnek el32; iii. hulladéklerakókkal, hulladékégetőkkel33 és 

mechanikai-biológiai hulladékkezelő létesítményekkel kapcsolatos tevékenységek34; és iv. olyan 

tevékenységek, amelyek esetében a hulladék hosszú távú ártalmatlanítása károsíthatja a környezetet. 

A feladatmeghatározás emellett előírja, hogy csak a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi 

jogszabályoknak megfelelő tevékenységek választhatók ki. 

A Zöld Városi Átmenet Alapot 2022. június 30-ig létre kell hozni. 

B3.4.1. Beruházások a városok zöld átalakításába 

A beruházás célja a városi területek zöld átállásának támogatása. Ez az intézkedés a városokban 

megvalósuló projekteknek a Zöld Városátalakítási Eszköz keretében történő támogatásából áll. 

 

Az alacsony és átlagos jövedelmű személyek lakásépítésének reformja, figyelembe véve az 

épületek nagyobb energiahatékonyságát 

A reform célja az alacsony és átlagos jövedelmű háztartások energiahatékony lakhatási kínálatának 

növelése. 

Ezt a célkitűzést a Lengyelországban hatályos energiahatékonysági minimumszabványnál (közel 

nulla energiaigényű épületekre vonatkozó szabvány, közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó 

szabvány) 20%-kal ambiciózusabb energiahatékonysági szabványoknak megfelelő épületek állami 

társfinanszírozási arányának növelésével kell elérni. 

A reformot 2022. június 30-ig be kell fejezni. 

 

B3.5.1. Lakásépítési projektekbe történő beruházás  

A beruházás célja a lakáskínálat növelése. 

Ez az intézkedés az önkormányzatok lakásállományának részét képező épületek, védett lakások és 

bérlakások építéséből vagy felújításából áll, amelyeket egy önkormányzat vagy településközi társulás 

részvételével hoztak létre az önkormányzattól eltérő beruházók. 

B3.6. A megújuló energiaforrások fejlesztési feltételeinek javítása 

 
31 Az ezen intézkedés hatálya alá tartozó, a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatás (2021/C58/01) III. 

mellékletében meghatározott feltételeknek megfelelő, földgázt használó villamosenergia- és/vagy hőtermelési projektek, valamint a 

kapcsolódó szállítási és elosztási infrastruktúra kivételével. 
32 Amennyiben a támogatott tevékenység olyan előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást ér el, amely nem alacsonyabb a vonatkozó 

referenciaértékeknél, meg kell indokolni, hogy ez miért nem lehetséges. Az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó 

tevékenységek tekintetében az ingyenes kiosztásra vonatkozóan megállapított referenciaértékek az (EU) 2021/447 bizottsági 

végrehajtási rendeletnek megfelelően. 
33 Ez a kizárás nem vonatkozik az ezen intézkedés szerinti fellépésekre a kizárólag nem újrafeldolgozható veszélyes hulladékok 

kezelésére szolgáló létesítményekben, valamint a meglévő üzemekben, ahol az ezen intézkedés szerinti tevékenységek célja az 

energiahatékonyság növelése, a füstgázok tárolási célú megkötése vagy a hulladékégetésből származó hamuból származó anyagok 

felhasználása vagy kinyerése, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti fellépések nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási 

kapacitásának növekedését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; amelyekre vonatkozóan üzemi szintű bizonyítékot 

szolgáltatnak. 
34 Ez a kizárás nem vonatkozik az ezen intézkedés keretében a meglévő mechanikus-biológiai hulladékkezelő létesítményekben 

végrehajtott intézkedésekre, amennyiben az ezen intézkedés keretében végrehajtott fellépések célja az energiahatékonyság növelése 

vagy az elkülönített hulladék újrafeldolgozási műveletekhez való utólagos átalakítása a biohulladék komposztálása és a biohulladék 

anaerob lebontása céljából, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti szerinti ilyen fellépések nem eredményezik az üzemek 

hulladékfeldolgozási kapacitásának növelését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; amelyekre vonatkozóan üzemi szintű 

bizonyítékot szolgáltatnak. 
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A reform célja az elosztott és termelő-fogyasztói energia szabályozási környezetének javítása, a 

tengeri szélenergia ellátási láncának fejlesztése, energiagazdálkodási rendszerek végrehajtása, a 

megújuló energiaforrások beépített kapacitásának növelése és a megújuló energiaforrásokból 

előállított energia részarányának növelése. 

A reform a megújulóenergia-törvény (RES-törvény) olyan módosításaiból áll, mint például az 

energiaklaszterek működésére vonatkozó jobb feltételek bevezetése, az energiatermelő-fogyasztók 

kollektív modelljeinek végrehajtása, az új megújulóenergia-közösségekre vonatkozó rendelkezések 

végrehajtása, a megújulóenergia-közösség egyik modelljének működési elveit meghatározó 

rendelkezések bevezetése, valamint a biometán-ágazatban folytatott üzleti tevékenység elveinek 

elfogadása.  

Az intézkedés végrehajtását 2023. március 30-ig be kell fejezni. 

A reformnak a szárazföldi szélenergia-beruházásokról szóló törvényt is módosítania kell annak 

érdekében, hogy megkönnyítse a szárazföldi szélenergia-beruházások lehetőségét az ilyen 

létesítményeket telepíteni kívánó településeken azáltal, hogy az önkormányzati hatóságoknak több 

hatáskört biztosít az egyes beruházások helyének meghatározására, és lehetővé teszi, hogy az erőmű 

a létesítmény magasságának tízszeresét kitevő jelenlegi minimális távolságnál közelebb legyen a 

lakóépületekhez. 

Az intézkedés végrehajtását 2022. június 30-ig be kell fejezni. 

A fenti reformot egy olyan rendelet hatálybalépésének kell kísérnie, amely technológiánként 

(beleértve az új szárazföldi szélerőműparkokat is) meghatározza a megújuló energiaforrások 

árverésére vonatkozó tervet. A tervben meg kell határozni a 2022–2027-es időszakban minden egyes 

versenytárgyalásra rendelkezésre álló költségvetést és villamosenergia-mennyiséget. A rendeletet 

2022. szeptember 30-ig ki kell hirdetni. 

Lengyelország továbbá a zöld átálláshoz való hozzájárulás érdekében fokozatosan növeli a 

szárazföldi szélerőműparkok és fotovoltaikus létesítmények beépített kapacitását. A telepített 

szárazföldi szél- és fotovoltaikus kapacitásnak 2023. szeptember 30-ig el kell érnie a 23,5 GW-ot. 

Az offshore szélerőműparkok fejlesztése tekintetében a reform részletes szabályokat vezet be az 

Energiaszabályozó Hivatal elnöke részére fizetendő koncessziós díjnak az offshore 

szélerőműparkokban történő villamosenergia-termelésben részt vevő szervezetekre kiterjesztett 

megfizetésére vonatkozóan.  

E fellépés végrehajtását 2022. június 30-ig be kell fejezni. 

A reformnak továbbá szabályoznia kell a kiigazított ár kiszámításakor figyelembe veendő 

pénzáramlások típusait és a kiigazított ár kiszámításának részletes módszerét. 

E fellépés végrehajtását 2022. december 31-ig be kell fejezni. 
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B.4.  A hitel nyomon követésének és végrehajtásának mérföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve 

Sorszá

m 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő/c

él 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása 

Mértéke

gység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

B1L B1.2 Az 

energiavállalatok 

energiamegtakarítás

i kötelezettsége 

végrehajtásának 

megkönnyítése 

Mérföldkő Az 

energiahatékonysági 

törvény végrehajtási 

rendeletének 

hatálybalépése 

Az 

energiahatékonys

ági törvény 

végrehajtási 

rendeletének 

hatálybalépést 

jelölő 

rendelkezése 

   NEGYE

DÉV 

2022 Az energiahatékonysági törvény végrehajtási 

rendeletének hatálybalépése, amely meghatározza az 

energiahatékonyságot javító projektek 

energiamegtakarítási referenciaértékét; valamint 

meghatározza a közlekedési ágazatban megvalósuló 

projektek energiamegtakarításának kiszámítására 

szolgáló módszertant. 

B2L B1.2.1. 

Energiahatékonyság 

és megújuló 

energiaforrások a 

vállalatoknál – a 

legnagyobb 

üvegházhatásúgázki

bocsátás-

csökkentési 

potenciállal 

rendelkező 

beruházások 

Mérföldkő Finanszírozási 

utasítások (beleértve a 

támogathatósági és 

kiválasztási 

kritériumokat) a 

vállalatok 

energiahatékonyságát 

és megújuló 

energiaforrásokat 

célzó támogatási 

rendszeréhez, 

beleértve az uniós 

kibocsátáskereskedel

mi rendszer hatálya 

alá tartozó 

vállalatokat is 

A támogatási 

rendszer 

közzététele  

   NEGYE

DÉV 

2022 A rendszer beruházási politikájának legalább a 

következő támogathatósági és projektkiválasztási 

kritériumokat kell tartalmaznia: i. a megtakarított 

üvegházhatású gáz tonnánkénti legalacsonyabb árára 

vonatkozó célkitűzés; ii. a DNSH technikai 

iránymutatásnak (2021/C58/01) való megfelelés 

biztosítása a kizárási lista használata, valamint az 

uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak 

való megfelelés révén, és iii. dekarbonizációs célok 

meghatározása. 

B3L B1.2.1. 

Energiahatékonyság 

és megújuló 

energiaforrások a 

vállalatoknál – a 

legnagyobb 

üvegházhatásúgázki

bocsátás-

Célpont Az 

energiahatékonyság 

és a megújuló 

energiaforrások 

vállalkozásokban 

történő 

megvalósítására 

vonatkozó 

  Szám 0 13 NEGYE

DÉV 

2023 Az energiahatékonyság javítását és az 

energiaintenzitás csökkentését célzó ipari és 

energetikai folyamatok javításához kapcsolódó 

beruházási projektekre odaítélt szerződések száma, 

amelyek az energiafogyasztás csökkentését és 

észszerűsítését eredményezik a vállalkozások 

megújuló és alacsony szén-dioxid-kibocsátású 

energiaforrásokba történő beruházásai révén. A 
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csökkentési 

potenciállal 

rendelkező 

beruházások 

valamennyi szerződés 

odaítélése 

rendszert a B2L pontban ismertetett finanszírozási 

utasításaival összhangban kell alkalmazni. A 

rendszert megkülönböztetésmentes, átlátható és nyílt 

eljárás keretében kell bevezetni, amely minden ipari 

ágazat számára nyitva áll. 

B4L B2.3. A tengeri 

szélerőműparkokba 

történő beruházások 

támogatása 

Mérföldkő A tengeri 

szélerőműparkok 

villamosenergia-

termelésének 

támogatásáról szóló 

törvényből következő 

végrehajtási 

rendeletek 

hatálybalépése  

A 

hatálybalépésüket 

jelző rendeletek 

rendelkezései 

   NEGYE

DÉV 

2024 Két végrehajtási rendelet lép hatályba:  

1. Az éghajlat- és környezetvédelmi miniszter 

rendelete az evakuálásra szolgáló berendezéskészlet 

elemeire és a tengeri alállomások elemeire 

vonatkozó követelményekről – Ezenkívül a 

rendeletnek garantálnia kell az infrastruktúra 

megfelelő minőségét a villamosenergia-hálózattal 

való esetleges integrációjával összefüggésben a 

tengeri szélerőműparkokból származó 

villamosenergia-kimenetek átadása esetén, amint azt 

a tengeri szélenergiáról szóló törvény 82–83. cikke 

előírja.  

2. Az éghajlat- és környezetvédelmi miniszter 

rendelete az 1 MWh PLN-ben kifejezett maximális 

árról, amelyet a termelők aukción benyújtott 

ajánlatokban feltüntethetnek. 

B5L B2.3. A tengeri 

szélerőműparkokba 

történő beruházások 

támogatása 

Mérföldkő A tengeri 

szélenergiára 

vonatkozó 

különbözeti 

ügyletekből származó 

eredmények 

Az eredmények 

közzététele 

   NEGYE

DÉV 

2025 A 4 GW tengeri szélenergia-kapacitásra vonatkozóan 

lefolytatott különbözeti aukció(k) eredményeit közzé 

kell tenni. 

B6L B2.3. A tengeri 

szélerőműparkokba 

történő beruházások 

támogatása 

Mérföldkő A villamosenergia-

rendszer 

működésének 

részletes feltételeiről 

szóló rendelet 

módosításának 

hatálybalépése, amely 

A rendelet 

módosításában a 

hatálybalépést 

jelző rendelkezés 

   NEGYE

DÉV 

2023 Az energiapiaci reform részeként módosítani kell a 

kiegyenlítő szabályozási piac szabályait, hogy azok 

magukban foglalják a tartalékoknak az egységes 

másnapi piac-összekapcsolás (SDAC) előtti 

kifejezett beszerzését. Ezt a megoldást az ACER 

javasolta a CORE CCM módszertanában (az ACER 

02/2019. sz. határozata), mint az egyik lehetséges 
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módosítja a nemzeti 

kiegyenlítő 

szabályozási 

szabályokat annak 

érdekében, hogy a 

lehető legnagyobb 

mértékben csökkentse 

a kiosztási korlátok 

hatását 

megoldást az allokációs korlátok hatásának lehető 

legnagyobb mértékű csökkentésére. E reform 

végrehajtása érdekében az energiaügyért felelős 

miniszter módosítja a villamosenergia-rendszer 

működésének részletes feltételeiről szóló, 2007. 

május 4-i gazdasági miniszteri rendeletet. 

B6aL B2.3. A tengeri 

szélerőműparkokba 

történő beruházások 

támogatása 

Mérföldkő Tanulmány a 

kiosztási korlátok 

korlátozására irányuló 

intézkedésekről a 

lengyel 

villamosenergia-

rendszerben 

Tanulmány 

közzététele az 

energiaszabályoz

ó hatóság 

honlapján a 

kiosztási korlátok 

korlátozására 

irányuló 

intézkedésekről a 

lengyel 

villamosenergia-

rendszerben 

   NEGYE

DÉV 

2025 Az energiaszabályozónak tanulmányt kell készítenie 

és honlapján közzé kell tennie a lengyel 

villamosenergia-rendszer allokációs korlátainak 

korlátozására irányuló intézkedésekről. A 

tanulmánynak tartalmaznia kell a B6L reform 

elfogadása óta alkalmazott felosztási korlátok 

értékelését, alkalmazásuk indokolását, a felosztási 

korlátok korlátozására irányuló meglévő 

intézkedések hatását, és további intézkedéseket kell 

javasolnia a lengyel electri c-ity rendszerben 

alkalmazott felosztási korlátok lehető legnagyobb 

mértékű csökkentése érdekében. 

B10L B2.4 Az 

energiatároló 

létesítmények 

fejlesztésének jogi 

kerete 

Mérföldkő Az energiatörvény 

energiatárolással 

kapcsolatos 

módosításainak 

hatálybalépése 

Az 

energiatörvény 

módosításainak a 

hatálybalépést 

feltüntető 

rendelkezése 

   NEGYE

DÉV 

2021 A módosításoknak elő kell segíteniük a 

villamosenergia-tárolás fejlesztését, ideértve 

különösen a díjkötelezettség alóli mentességet, a 

kettős hálózati díjak elkerülését, a tároló hálózatra 

való csatlakoztatásáért fizetendő díjak alóli részleges 

mentességet, a származási bizonyítványok 

bemutatására vonatkozó kötelezettségek és a tárolt 

villamos energia tekintetében bizonyos díjak alóli 

mentességet. A tárolásra javasolt díjszabási keretnek 

megkülönböztetésmentesnek és költségalapúnak kell 

lennie. 

B14L B3.2. A környezet 

helyreállításához és 

Mérföldkő Olyan törvény 

hatálybalépése, amely 

A törvénynek a 

hatálybalépést 

   NEGYE

DÉV 

2022 Az emberi egészség biztonságának és a környezet 

állapotának növelését célzó törvény hatálybalépése. 
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a veszélyes 

anyagokkal 

szembeni 

védelemhez nyújtott 

támogatás 

elősegíti a nagy 

méretű 

posztindusztriális 

területek negatív 

környezeti hatásainak 

átfogó felszámolását. 

jelölő 

rendelkezése 

A törvény felszámolja a nagy kiterjedésű 

posztindusztriális területek negatív környezeti 

hatásainak átfogó felszámolása előtt álló szervezeti 

és jogi akadályokat.  

Ez egyfajta révkalauzolás előre meghatározott 

helyszíneken.   

A törvény négy független területi elemre (eltérő 

helyszínek és tevékenységi körök) vonatkozóan 

állapít meg szabályokat: Korábbi „Tarnowskie 

Góry” vegyipari üzem Tarnowskie Góryban; 

Korábbi „Zachem” vegyipari üzem Bydgoszczban; 

3) „Organika-Azot” üzem Jaworznóban; 4) a 

Zgierzben található korábbi „Boruta” Dyes Industry 

Plant.  

A projekt hatóköre kiterjed a területek felderítésére 

és számbavételére, a nagy barnamezős területek 

környezeti hatásának csökkentésével kapcsolatos 

problémák felmérésére és az e területekre vonatkozó 

átfogó beruházási dokumentáció kidolgozására. 

B15L B3.2. A környezet 

helyreállításához és 

a veszélyes 

anyagokkal 

szembeni 

védelemhez nyújtott 

támogatás 

Mérföldkő A Lengyel 

Köztársaság tengeri 

területein elhúzódó 

veszélyes anyagokra 

vonatkozó jogi 

aktus(ok) 

hatálybalépése  

A jogi aktus(ok) 

hatálybalépést 

feltüntető 

rendelkezése 

   NEGYE

DÉV 

2025 Olyan jogi aktus(ok) hatálybalépése, amely(ek) 

rendelkezik(nek) a következőkről:  

a hatóságok hatásköreinek leírása a Lengyel 

Köztársaság tengeri területein a veszélyes anyagok 

ártalmatlanításával kapcsolatos kérdésekben;  

a Lengyel Köztársaság tengeri területein tartósan 

megmaradó veszélyes anyagokra vonatkozó éves 

terv kidolgozásának kötelezettsége;  

– az elsüllyedt veszélyes anyagok 

fogalommeghatározása, az ilyen veszélyes anyagok 

nyilvántartásának létrehozása, a felfedezett vagy 

azonosított veszélyes anyagok jelentésének 

kötelezettsége. 

B16L B3.2.1. 

Kockázatsemlegesít

Célpont A szennyező vagy 

veszélyes anyagok 

 Szám 0 8 NEGYE

DÉV 

2026 Legalább négy, előre meghatározott szárazföldi 

terület és négy, szennyező vagy veszélyes anyagok 
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ésre, valamint 

szárazföldi és 

tengeri telephelyek 

helyreállítására 

irányuló 

beruházások 

jelenlétének kitett 

szárazföldi és tengeri 

telephelyekkel 

kapcsolatos 

beruházások 

dokumentációja 

jelenlétének kitett, előre meghatározott tengeri 

terület kockázatsemlegesítésére és helyreállítására 

irányuló beruházásokkal kapcsolatban közzétett 

dokumentáció:  

a) minden szárazföldi területre vonatkozóan a 

környezet állapotának értékelése; és  

minden egyes tengeri terület esetében az elárasztott 

veszélyes anyagok semlegesítésének tervezett 

módszereit tartalmazó semlegesítési tervek, 

figyelembe véve a tervezett tevékenységek hatását és 

azoknak a tengeri környezet állapotára gyakorolt 

hatását. 

B21L B3.3 A fenntartható 

vízkészlet-

gazdálkodás 

támogatása a 

mezőgazdaságban 

és a vidéki 

térségekben 

Mérföldkő A mezőgazdaságban 

és a vidéki 

térségekben a 

reziliens 

vízgazdálkodás 

feltételeinek 

javításához szükséges 

nemzeti jogszabályok 

módosításainak 

hatálybalépése 

A módosítások 

hatálybalépést 

jelző 

rendelkezése 

   NEGYE

DÉV 

2022 Olyan módosítások hatálybalépése, amelyek 

hozzájárulnak a mezőgazdaság aszály- és 

árvízmegelőzési rezilienciájának növeléséhez a 

mezőgazdasági területeken; a vízhatékonyság 

javítása a mezőgazdasági területek vízviszonyainak 

megfelelő szabályozása és a lefolyás csökkentése 

révén; valamint a vízmegtartás növelése. A 

módosításoknak meg kell felelniük a jelentős 

károkozás elkerülését célzó technikai 

iránymutatásban (2021/C 58/01) meghatározott 

követelményeknek, különösen biztosítaniuk kell az 

uniós környezetvédelmi jogszabályoknak, többek 

között a KHV-irányelvnek és a víz-keretirányelvnek 

való megfelelést.   

A módosítások nem vezethetnek az uniós 

környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés 

szintjének romlásához azon beruházások 

tekintetében, amelyek a környezetre várhatóan 

jelentős hatást gyakorló projektekről, valamint a 

Natura 2000 területeken megvalósuló vagy azokat 

érintő beruházásokról szóló minisztertanácsi rendelet 

értelmében jelentős vagy potenciálisan jelentős 

beruházásnak minősülnek. A módosítások továbbá 
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nem módosítják a vízbevitelre vonatkozó, jelenleg 

kötelező erejű szabályokat. 

B22L. B3.3.1. A 

fenntartható 

vízgazdálkodás 

potenciáljának 

növelésére irányuló 

beruházások a 

vidéki térségekben 

Mérföldkő A pályázati 

felhívások 

kiválasztási 

kritériumainak 

elfogadása  

A kritériumok 

elfogadása a 

Földművelésügyi 

és 

Vidékfejlesztési 

Minisztérium 

által 

   NEGYE

DÉV 

2022 A beruházásokat célzott pályázati felhívások útján, 

környezetvédelmi kritériumok alapján kell 

kiválasztani.  

A projekt hozzájárul a mezőgazdaság aszályokkal és 

árvízmegelőzéssel szembeni ellenálló képességének 

növeléséhez a mezőgazdasági területeken; a 

vízhatékonyság javítása a mezőgazdasági területek 

vízviszonyainak megfelelő szabályozása és a 

lefolyás csökkentése révén; valamint a vízmegtartás 

növelése, feltéve, hogy szükségletük és jellegük 

megfelelően indokolt. 

Elsőbbséget kell biztosítani a természetalapú vagy az 

éghajlatváltozás hatásaival szemben reziliens egyéb 

megoldásoknak. Csak olyan projektek támogathatók, 

amelyek nem vezetnek a felszíni és a felszín alatti 

vizek állapotának romlásához, és nem akadályozzák 

az érintett víztestek ökológiai állapotának vagy 

potenciáljának javítását.  

B24L A városi területek 

zöld átállására 

irányuló 

beruházások 

támogató kerete 

Mérföldkő Olyan jogszabály 

hatálybalépése, 

amelynek célja a 

városi területek zöld 

átállásba való 

beruházással 

kapcsolatos 

kapacitásának 

támogatása  

A törvénynek a 

hatálybalépést 

jelölő 

rendelkezése 

   NEGYE

DÉV 

2023 Olyan törvény hatálybalépése, amelynek célja a 

városi területek zöld átállásba való beruházási 

képességének támogatása. Biztosítja, hogy a 

fenntarthatósági szempontok beépüljenek a 

várostervezési eljárásokba. Biztosítja, hogy ezen 

eljárások részeként konzultáljanak az érdekelt 

felekkel. Kapacitástámogatást nyújt a helyi 

önkormányzatoknak az ilyen projektek 

végrehajtásához. A törvény észszerű átmeneti 

időszakot írhat elő bizonyos városi alkalmazkodási 

kötelezettségek hatékony alkalmazása érdekében. 

B25L A városi területek 

zöld átállására 

irányuló 

Mérföldkő Zöld városi 

átalakulási eszköz 

A zöld 

városátalakítási 

eszköz 

   NEGYE

DÉV 

2022 A zöld városi átállást támogató eszköz létrehozása a) 

a városok zöld átállásának támogatása érdekében; és 

b) beruházások a városok zöld digitalizálásába, 
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beruházások 

támogató kerete 

létrehozása és 

részletes 

szabályainak és 

eljárásainak 

elfogadása az 

összes érdekelt 

féllel konzultálva  

elfogadott eljárásokkal. A zöld városi átállás 

eszközének összhangban kell lennie a DNSH 

technikai iránymutatással (2021/C 58/01). Annak 

biztosítása érdekében, hogy az intézkedés 

megfeleljen a jelentős károkozás elkerülését célzó 

technikai iránymutatásnak (2021/C 58/01), a 

projektek támogathatósági kritériumaiból ki kell 

zárni a tevékenységek következő listáját: i. a fosszilis 

tüzelőanyagokkal kapcsolatos tevékenységek, 

beleértve a downstream felhasználást is; ii. az uniós 

kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) keretében 

végzett tevékenységek, amelyek a vonatkozó 

referenciaértékeknél nem alacsonyabb előre jelzett 

üvegházhatásúgáz-kibocsátást érnek el; iii. 

hulladéklerakókkal, hulladékégetőkkel és 

mechanikai-biológiai hulladékkezelő 

létesítményekkel kapcsolatos tevékenységek; és iv. 

olyan tevékenységek, amelyek esetében a hulladék 

hosszú távú ártalmatlanítása károsíthatja a 

környezetet. A feladatmeghatározás emellett előírja, 

hogy csak a vonatkozó uniós és nemzeti 

környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelő 

tevékenységek választhatók ki. 

 

A zöld városátalakítási eszköz biztosítja, hogy az 

eszközhöz kapcsolódó visszaáramlásokat (azaz a 

hitel kamatait, a tőkearányos jövedelmezőséget vagy 

a visszafizetett tőke kapcsolódó költségekkel 

csökkentett összegét) ugyanazon szakpolitikai 

célokra használják fel, többek között 2026 után is, 

vagy az RRF-hitel visszafizetésére. 



  

86 

 

Sorszá

m 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő/c

él 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása 

Mértéke

gység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

B26L B3.4.1. 

Beruházások a 

városok zöld 

átalakításába 

Célpont T1 – A 

hitelszerződések 

aláírása  

 Szám 0 201 NEGYE

DÉV 

2024 201 hitelszerződést írtak alá a zöld városátalakítási 

eszköz keretében. 

B27aL B3.4.1. 

Beruházások a 

városok zöld 

átalakításába 

Célpont T2 – A zöld 

városátalakítási 

eszköz keretében 

megvalósuló 

projektek  

 Szám 0 1 033 NEGYE

DÉV 

2026 1033 projekt esetében ki kell adni a használatbavételi 

engedélyt, a befejezésről szóló értesítést, a végleges 

átvételi jegyzőkönyvet, a szállítási jelentést vagy 

azzal egyenértékű dokumentumot. 

B28L Az alacsony és 

átlagos jövedelmű 

személyek 

lakásépítésének 

reformja, 

figyelembe véve az 

épületek nagyobb 

energiahatékonyság

át 

Mérföldkő A bérlakások, védett 

lakások, éjszakai 

menedékhelyek, 

hajléktalanok, 

fűtőberendezések és 

ideiglenes helyiségek 

létesítésének 

pénzügyi 

támogatásáról szóló, 

2006. december 8-i 

törvény módosításáról 

szóló törvény 

hatálybalépése, 

valamint az egyéb 

törvények ebből eredő 

módosítása 

A bérlakások, 

védett lakások, 

éjszakai 

menedékhelyek, 

hajléktalanok, 

fűtőberendezések 

és ideiglenes 

helyiségek 

létesítésének 

pénzügyi 

támogatásáról 

szóló, 2006. 

december 8-i 

törvény 

módosításáról 

szóló törvény 

rendelkezése, 

valamint a 

hatálybalépést 

jelző egyéb 

törvények 

módosítása 

   NEGYE

DÉV 

2022 A jogszabály módosításának rendelkeznie kell a 

közel nulla energiaigényű épületeknél magasabb 

energiaszabványú épületek építésére irányuló 

beruházások támogatásának 20%-os növeléséről. A 

támogatást a standard lakhatáshoz képest az alacsony 

jövedelmű háztartások esetében 80%-ról 95%-ra, az 

átlagos jövedelmű háztartások esetében pedig 35%-

ról 60%-ra kell növelni. Ezeket a rendelkezéseket 

minden állami támogatási forrásra alkalmazni kell. 
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B30L B3.5.1. Lakásépítési 

projektekbe történő 

beruházás 

Célpont Épületek építése vagy 

felújítása 

 Szám 0 134 NEGYE

DÉV 

2026 Épített vagy felújított épületek száma. 

 

A felhívásban meg kell határozni, hogy a következő 

projekttípusok támogathatók: az önkormányzat 

lakásállományának részét képező lakások, védett 

lakások, valamint az önkormányzat vagy 

településközi társulás részvételével az 

önkormányzattól eltérő beruházók által létrehozott 

bérlakások. 

B32L B3.6. A megújuló 

energiaforrások 

fejlesztési 

feltételeinek javítása 

Mérföldkő A megújulóenergia-

közösségekre és a 

biometánra vonatkozó 

jogszabályi keretet 

módosító jogi aktusok 

hatálybalépése: A 

megújuló 

energiaforrásokról 

szóló törvény 

módosításai, az 

energiapiacra 

vonatkozó 

jogszabályok 

módosításai és a 

megújuló 

energiaforrásokról 

szóló törvény 

rendeletének 

hatálybalépése 

A módosító jogi 

aktusokban és a 

rendeletben 

foglalt, 

hatálybalépésüket 

jelző 

rendelkezések 

   NEGYE

DÉV 

2023 Módosító jogi aktusok és rendeletek elfogadása és 

hatálybalépése, beleértve a következőket: 

1. A megújuló energiaforrásokról szóló 2015. február 

20-i törvény (RES-törvény) módosításai 

átfogalmazzák az energiaklaszterek működési elveit 

(az ilyen szervezetek létrehozásának jobb feltételei), 

a következők előírásával: a következőkre vonatkozó 

szabályok, fogalommeghatározások vagy fogalmak: 

hatály, megállapodások, az energiaklaszter tárgya, az 

energiaklaszterek nyilvántartása vagy az 

energiaklaszter egyes tagjai és a rendszerüzemeltetők 

közötti együttműködés.  

2. A megújuló energiaforrásokról szóló törvény 

módosításai az energiatermelő-fogyasztók kollektív 

modelljeit hajtják végre. Előfordulhat, hogy a 

termelő-fogyasztók kollektív modelljeire vonatkozó 

rendelkezések késedelmesen lépnek hatályba. 

3. Az energiapiacra vonatkozó jogalkotási aktusok 

módosításainak az új megújulóenergia-közösségekre 

vonatkozó rendelkezéseket kell végrehajtaniuk, 

amelyek biztosítják, hogy a végső felhasználók, 

különösen a háztartási fogyasztók jogosultak 

legyenek a megújulóenergia-közösségben való 

részvételre. 

4. A megújuló energiaforrásokról szóló törvénynek 

az energiaszövetkezetek energiaelszámolási elveiről 
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szóló rendelete a megújulóenergia-közösség egyik 

modelljének működési elveit meghatározó 

rendelkezéseket vezet be.  

5. A megújuló energiaforrásokról szóló törvény 

módosításai, amelyek meghatározzák a biometán-

ágazat vállalkozásainak működtetésére vonatkozó 

szabályokat. 

B33L B3.6. A megújuló 

energiaforrások 

fejlesztési 

feltételeinek javítása 

Mérföldkő A szárazföldi 

szélerőműparkokba 

történő 

beruházásokról szóló 

törvényt módosító 

törvény 

hatálybalépése 

A szárazföldi 

szélerőműparkok

ba történő 

beruházásokról 

szóló törvény 

módosításáról 

szóló törvény 

hatálybalépése 

   NEGYE

DÉV 

2022 Módosító jogi aktus hatálybalépése, amely 

megszünteti a szárazföldi infrastruktúrába történő 

beruházások formális akadályait. A módosítás 

rugalmasabbá teszi a távolsági szabályt (a szélmalom 

és a lakóépület közötti minimális távolság – a 

szélmalom magasságának tízszerese, 10H) azáltal, 

hogy a területi/övezeti eljárás részeként nagyobb 

hatáskört biztosít a települések és a regionális 

környezetvédelmi hivatalok közötti minimális 

távolságok meghatározására a környezeti feltételekre 

vonatkozó határozathozatali eljárás részeként. 

Fenn kell tartani az általános 10H távolsági szabályt, 

de lehetővé kell tenni az attól való eltérés 

lehetőségét, és a helyi tervezési eljárás (körzeti/téri 

eljárás) részeként az egyes településeknek nagyobb 

hatáskört kell biztosítani a szélerőműparkok 

helyének meghatározására. A helyi tervnek képesnek 

kell lennie a szélerőműpark lakóépülettől való 

rövidebb távolságának meghatározására, figyelembe 

véve a szélerőműparkok hatásainak tartományát az 

ilyen terv keretében készített környezeti hatás-

előrejelzés alapján.  

B34L B3.6. A megújuló 

energiaforrások 

fejlesztési 

feltételeinek javítása 

Mérföldkő A megújuló 

energiaforrásokra 

vonatkozó árverési 

tervnek a 2022–2027-

es időszakra történő 

A rendelet 

hatálybalépését 

jelző rendelkezés 

   NEGYE

DÉV 

2022 A technológiánkénti megújulóenergia-árverések 

tervét meghatározó rendelet hatálybalépése 

(beleértve az új szárazföldi szélerőműparkokat is). A 

tervben meg kell határozni a 2022–2027-es időszakra 

vonatkozó költségvetést és villamosenergia-
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meghatározásáról 

szóló rendelet 

hatálybalépése 

mennyiséget, amelyet versenyképes árveréseken kell 

rendelkezésre bocsátani. 

B35L B3.6. A megújuló 

energiaforrások 

fejlesztési 

feltételeinek javítása 

Célpont T1 – A szárazföldi 

szél- és fotovoltaikus 

létesítmények 

beépített kapacitása 

(GW-ban) 

 Szám 11,2 18 NEGYE

DÉV 

2022 A szárazföldi szél- és fotovoltaikus létesítmények 

teljes beépített kapacitása (GW-ban). 

 

B36L B3.6. A megújuló 

energiaforrások 

fejlesztési 

feltételeinek javítása 

Célpont T2 – A szárazföldi 

szél- és fotovoltaikus 

létesítmények 

beépített kapacitása 

(GW-ban) 

 Szám 18 20 NEGYE

DÉV 

2022 A szárazföldi szél- és fotovoltaikus létesítmények 

teljes beépített kapacitása (GW-ban). 

B37L B3.6. A megújuló 

energiaforrások 

fejlesztési 

feltételeinek javítása 

Célpont T3 – A szárazföldi 

szél- és fotovoltaikus 

létesítmények 

beépített kapacitása 

(GW-ban) 

 Szám 20 23 NEGYE

DÉV 

2023 A szárazföldi szél- és fotovoltaikus létesítmények 

teljes beépített kapacitása (GW-ban). 

B38L B3.6. A megújuló 

energiaforrások 

fejlesztési 

feltételeinek javítása 

Célpont T4 – A szárazföldi 

szél- és fotovoltaikus 

létesítmények 

beépített kapacitása 

(GW-ban) 

 Szám 23 23,5 NEGYE

DÉV 

2023 A szárazföldi szél- és fotovoltaikus létesítmények 

teljes beépített kapacitása (GW-ban). 

B39L B3.6. A megújuló 

energiaforrások 

fejlesztési 

feltételeinek javítása 

Mérföldkő Az offshore 

szélerőművek 

villamosenergia-

termelésének 

előmozdításáról 

szóló, 2020. 

december 17-i 

törvényből következő 

végrehajtási rendelet 

hatálybalépése  

A rendelet 

hatálybalépését 

jelző rendelkezés 

   NEGYE

DÉV 

2022 A következő végrehajtási rendelet lép hatályba: 

A koncessziós díjról szóló minisztertanácsi rendelet 

– Az energiatörvény 34. cikkének (2a) bekezdése 

értelmében a koncessziós díjnak az 

Energiaszabályozó Hivatal elnöke részére történő 

megfizetésére vonatkozó kötelezettség a tengeri 

szélerőműparkokban történő villamosenergia-

termelés előmozdításáról szóló, 2020. december 17-i 

törvényben említett, a tengeri szélerőműparkokban 

történő villamosenergia-termelés területén gazdasági 

tevékenységet folytató energiaipari vállalkozásokra 
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is kiterjedt. Emellett a 2021. április 15-i 

energiatörvény módosításával összefüggésben a 

koncessziós díj által is fedezett tevékenység a 

villamos energia tárolása. 

B40L B3.6. A megújuló 

energiaforrások 

fejlesztési 

feltételeinek javítása 

Mérföldkő Az offshore 

szélerőművek 

villamosenergia-

termelésének 

előmozdításáról 

szóló, 2020. 

december 17-i 

törvényből következő 

végrehajtási rendelet 

hatálybalépése 

A rendelet 

hatálybalépését 

jelző rendelkezés 

   NEGYE

DÉV 

2022 Az éghajlat- és környezetvédelmi miniszter rendelete 

a kiigazított ár kiszámításakor figyelembe veendő 

pénzforgalom típusairól és a kiigazított ár 

kiszámításának részletes módszeréről. A rendeletnek 

meg kell határoznia a kiigazított ár kiszámításakor 

figyelembe veendő cash flow-típusokat és a 

kiigazított ár kiszámításának részletes módszerét. A 

folyamat során figyelembe kell venni az olyan 

tényezőket, mint a beruházási támogatás, a 

beruházási támogatás nyújtásának időpontja, 

valamint a környezetvédelem és az energia területén 

nyújtott állami támogatás szabályai. A cél a fenti 

eljárás megkönnyítése a tengeri szélerőműparkok 

befektetői számára. 
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C. C. ÖSSZETEVŐ: „DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS” 

A lengyel helyreállítási és rezilienciaépítési terv C. komponense számos kihívással foglalkozik. 

Először is, a városi és vidéki területek közötti különbségek a konnektivitás, valamint a gyors és 

megbízható vezetékes és mobil internetkapcsolathoz való hozzáférés tekintetében; másodszor, a 

digitális szolgáltatások gyorsabb és biztonságosabb használatának szükségessége a közszférában; 

harmadszor, a célzott digitális oktatási és képzési stratégia általános hiánya, amelyre egyértelműen 

rávilágított, hogy a Covid19-világjárvány idején a diákok és a tanárok nem rendelkeztek elegendő 

digitális készséggel és IKT-berendezéssel. Végezetül növelni kell a nyilvános információs rendszer 

kiberbiztonságát a kibertámadásokra és a biztonsági eseményekre való gyors reagálás érdekében. 

A komponens célja, hogy a közszféra, a gazdaság és a társadalom digitális átalakulása révén 

felgyorsítsa az ország digitalizációs folyamatát. Olyan intézkedésekből áll, amelyek célja: a nagy 

sebességű internethez való hozzáférés javítása; az e-szolgáltatások fejlesztése és elérhetősége az 

mObywatel mobilalkalmazásban, valamint a közintézmények, a polgárok és a vállalkozások közötti 

kommunikáció javítása; a kibertér biztonságának növelése, az adatfeldolgozási infrastruktúra 

biztosítása és a biztonsági szolgáltatási infrastruktúra digitalizálása; a vállalkozások digitális 

átalakulásának támogatása felhőalapú számítástechnika alkalmazásával. 

A komponensben kidolgozott reformok és beruházások hozzájárulnak a Lengyelországra 

vonatkozóan az elmúlt két évben azonosított három országspecifikus ajánlás kezeléséhez, amelyek 

szerint a beruházásokkal kapcsolatos gazdaságpolitikát a digitális infrastruktúrára (2019. évi 3. 

országspecifikus ajánlás) és a digitális átállásra (2020. évi 3. országspecifikus ajánlás) kell 

összpontosítani; valamint hogy javítani kell a digitális készségeket, és elő kell mozdítani mind a 

vállalatok, mind a közigazgatás digitális átalakulását (2. országspecifikus ajánlás, 2020). 

Az ebben a komponensben szereplő egyetlen intézkedés sem sérti jelentősen a környezeti 

célkitűzéseket az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében, figyelembe véve a helyreállítási és 

rezilienciaépítési tervben a DNSH technikai iránymutatással (2021/C 58/01) összhangban 

meghatározott intézkedések és enyhítő lépések leírását. 

Ez a komponens várhatóan előmozdítja a digitális átállást azáltal, hogy fejleszti az új generációs 

széles sávú hozzáférési infrastruktúrát, fokozza a digitális eszközök használatát a közszférában, és 

fellendíti az e-kompetenciákat a társadalomban (vállalatok, közigazgatás, tanárok és diákok). 

Hozzájárul a kiberbiztonság optimalizálásához, az adatfeldolgozás hatékonyságának javításához és a 

biztonságért felelős állami szolgálatok infrastruktúrájának korszerűsítéséhez. Végezetül az innovatív 

új generációs felhőalapú megoldások potenciális bevezetése stabil és fenntartható 

felhőinfrastruktúrákat hoz létre. 

 

C.1. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatást célzó reformok és beruházások ismertetése 

 

C1.1 A hálózati infrastruktúra fejlesztésének elősegítése a nagy sebességű internethez való 

egyetemes hozzáférés biztosítása érdekében 

E reform célja a nagy sebességű internethez és digitális szolgáltatásokhoz való egyetemes hozzáférés 

biztosítása Lengyelország egész területén, beleértve az úgynevezett „fehér foltokat” is, ahol nincs 

nagy kapacitású széles sávú infrastruktúra. 

Ezt egyrészt a széles sávú beruházások előtt álló jogszabályi akadályok felszámolásával, másrészt a 

nemzeti jogszabályoknak a 2021. március 25-i uniós szintű konnektivitási eszköztárral való 

összehangolásával kell elérni. A jogi változásoknak többek között elő kell irányozniuk a távközlési 
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infrastruktúra nyilvántartásáról szóló rendelet és az egyablakos információs pont (SIP) rendszeréről 

szóló rendelet módosítását. 

A reform végrehajtását 2023. március 31-ig be kell fejezni. 

 

C1.1.1 Hozzáférés a széles sávú hálózathoz 

E beruházás célja a nagy sebességű széles sávú hálózat lefedettségének növelése Lengyelországban, 

valamint a helyi hálózat (LAN) iskolákban történő kiépítésének támogatása. Ez az intézkedés abból 

áll, hogy a korszerűsített helyi hálózattal rendelkező lakóegységek és iskolák számára hozzáférést 

biztosítanak a széles sávú internethez. 

C2.1. A digitális alkalmazások bővítése a közszférában, a gazdaságban és a társadalomban 

E reform célja a digitalizáció támogatása Lengyelországban. Ez az intézkedés a következőkből áll: i. 

az állami szervek által végzett tevékenységek számítógépesítéséről szóló törvény módosítása, ii. az 

árukra és szolgáltatásokra kivetett adóról szóló törvény módosítása a strukturált számlák használata 

tekintetében, iii. kötelező szabványok meghatározása az iskolák digitális infrastruktúrával való 

felszerelésére vonatkozóan, valamint iv. a digitális kompetenciafejlesztési program létrehozása. 

C2.1.1 Közszolgáltatások és informatikai megoldások a közigazgatás számára 

E beruházás célja az elektronikus közszolgáltatások bővítése. Ez az intézkedés a következő 

projektekből áll: 

- új elektronikus közszolgáltatások online elérhetővé tétele vagy a mObywatel alkalmazásba 

integrált elektronikus szolgáltatások; 

- nyilvános informatikai rendszerek elindítása vagy bővítése; 

- elektronikus dokumentumkezelő rendszerek rendelkezésre bocsátása a kedvezményezettek 

számára a SaaS2 EZD RP felhőszolgáltatás előállítása és elindítása céljából; 

- a nemzeti e-számlázási rendszer elindítása; 

- új vagy korszerűsített e-szolgáltatások bevezetése az e-Adóhivatal szolgáltatásban. 

 

C2.1.2. Digitális technológiák az iskolai oktatásban – hordozható eszközök 

E beruházás célja, hogy IKT-berendezésekkel lássa el a lengyelországi iskolákat a digitális 

technológiák iskolai oktatásban való használatának kiterjesztése érdekében. Ez az intézkedés 

hordozható eszközök iskolák számára vagy iskolaigazgató hatóságokon keresztül történő 

rendelkezésre bocsátásából, valamint hordozható számítógépekre vonatkozó utalványokból áll. 

C2.1.3 E-kompetenciák 

E beruházás célja a digitális kompetenciák szintjének növelése a társadalomban. Ez az intézkedés a 

digitális kompetenciákkal kapcsolatos képzések nyújtásából és a Digitális Kompetenciafejlesztési 

Központ létrehozásából áll. 

 

C3.1 A kiberbiztonság fokozása 

E reform célja a nemzeti kiberbiztonsági rendszer kapacitásának növelése. Ez az intézkedés a 

kiberbiztonságról szóló törvény módosításának elfogadásából áll. 
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C3.1.1. Kiberbiztonság – KiberPL, adatkezelési infrastruktúra és a bűnüldözési szolgálatok 

infrastruktúrájának optimalizálása 

E beruházás célja a kiberbiztonsági megoldások kiterjesztése Lengyelországban. Ez az intézkedés a 

következőkből áll: i. kiberbiztonsági intézkedések; ii. egy adatközpont épületének megépítése; iii. 

berendezések biztosítása a bűnüldöző szervek számára, valamint iv. infrastruktúra vagy szolgáltatási 

adatfeldolgozási megoldások elindítása.  



  

94 

 

C.2.  A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésére és végrehajtására vonatkozó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv 

Sorszá

m 

Kapcsolódó intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldk

ő/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A befejezés indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 
Kiindulási Cél Negyed Év 

C1G C1.1 A hálózati 

infrastruktúra 

fejlesztésének elősegítése 

a nagy sebességű 

internethez való 

egyetemes hozzáférés 

biztosítása érdekében 

Mérföldk

ő 

A Miniszterelnöki 

Kancellária által 

kidolgozott keret a széles 

sávú projektek 

társfinanszírozására az új 

generációs hozzáférés 

(NGA) fehér területein, 

ahol jelenleg nincs NGA-

hálózat 

A keret 

közzététele a 

Miniszterelnök

i 

Kancelláriában 

és a Digitális 

Lengyelország 

Projektközpont 

honlapján  

   NEGYED

ÉV 

2022 A keret létrehozása az alábbi 

pályázati felhívás alapján. 

A keretnek rendelkezéseket kell 

tartalmaznia annak biztosítására, hogy 

az ezen intézkedés keretében 

támogatott projektek teljes mértékben 

megfeleljenek a jelentős károkozás 

elkerülését célzó technikai 

iránymutatásnak (2021/C58/01) a 

fenntarthatósági vizsgálat, a kizárási 

lista, valamint a vonatkozó uniós és 

nemzeti környezetvédelmi 

jogszabályoknak való megfelelés 

követelménye révén. 

C2G C1.1 A hálózati 

infrastruktúra 

fejlesztésének elősegítése 

a nagy sebességű 

internethez való 

egyetemes hozzáférés 

biztosítása érdekében 

Mérföldk

ő 

A digitalizálásért felelős 

miniszter éves 

telekommunikációs 

infrastruktúráról & 

szolgáltatási leltárról szóló 

rendeletének módosítása 

A rendelet 

módosításának 

a 

hatálybalépést 

feltüntető 

rendelkezése 

   NEGYED

ÉV 

2023 A távközlési infrastruktúra és 

szolgáltatások nemzeti jegyzékéről 

szóló rendelet módosításának 

hatálybalépése az állami 

beavatkozásokból további támogatást 

igénylő területek jobb azonosítása 

érdekében. 

C3G C1.1 A hálózati 

infrastruktúra 

fejlesztésének elősegítése 

a nagy sebességű 

internethez való 

egyetemes hozzáférés 

biztosítása érdekében 

Mérföldk

ő 

Az egyablakos információs 

pontról szóló rendelet 

módosítása  

A rendelet 

módosításában 

a 

hatálybalépést 

jelző 

rendelkezés 

   NEGYED

ÉV 

2022 Az egyablakos információs pontról 

szóló rendelet módosításának 

hatálybalépése annak érdekében, 

hogy az üzemeltetők tájékoztatást 

kapjanak a távközlési beruházások 

infrastruktúrájáról és a tervezési 

eszközről. 

C5aG. C1.1.1 Hozzáférés a 

széles sávú hálózathoz  

Mérföldk

ő 

Széles sávú szolgáltatókkal 

aláírt szerződések 

Aláírt 

szerződések 

   NEGYED

ÉV 

2025 Szerződéseket kell aláírni a széles 

sávú szolgáltatókkal annak 

érdekében, hogy a széles sávú 

hozzáférést 521000 lakóegység 

számára elérhetővé tegyék. 
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Sorszá

m 

Kapcsolódó intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldk

ő/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A befejezés indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 
Kiindulási Cél Negyed Év 

C6G C1.1.1 Hozzáférés a 

széles sávú hálózathoz  

Mérföldk

ő 

100 Mb/s széles sávú 

hozzáféréssel rendelkező 

lakóegységek 

A széles sávú 

hozzáféréssel 

rendelkező 

lakóegységek 

arányának 

növekedése 

   NEGYED

ÉV 

2026 A legalább 100 Mb/s sebességű széles 

sávú hálózathoz hozzáféréssel 

rendelkező lakóegységek arányának 

legalább 4 százalékpontos 

növekedése Lengyelországban a 

2023. évi 79,6%-os kiindulási 

értékhez képest. 

C6aG C1.1.1 Hozzáférés a 

széles sávú hálózathoz 
Célpont Helyi hálózat (LAN) az 

iskolákban  
 Szám 0 2 000 NEGYED

ÉV 

2026 Legalább 2000 iskola korszerűsített 

LAN-nal. 

C7G C2.1. A digitális 

alkalmazások bővítése a 

közszférában, a 

gazdaságban és a 

társadalomban 

Mérföldk

ő 

A közfeladatot ellátó 

szervek tevékenységének 

számítógépesítése  

A 

hatálybalépést 

jelző 

rendelkezés 

   NEGYED

ÉV 

2024 A közfeladatot ellátó szervek 

tevékenységének 

számítógépesítéséről szóló törvény 

módosításának hatálybalépése a 

következők tekintetében: i. az állami 

információs architektúra 

létrehozásának lehetővé tétele, ii. a 

digitális ügyekkel foglalkozó 

bizottság létrehozása, iii. jogalap 

biztosítása az állami informatizálási 

stratégia elfogadásához, valamint iv. 

az IKT-rendszerek nyilvántartási 

rendszerének bevezetése. 

C8G C2.1. A digitális 

alkalmazások bővítése a 

közszférában, a 

gazdaságban és a 

társadalomban 

Mérföldk

ő 

Strukturált számlák 

használata 

A 

hatálybalépést 

jelző 

rendelkezés 

   NEGYED

ÉV 

2025 A termékeket és szolgáltatásokat 

terhelő adóról szóló törvény azon 

módosításának (módosításainak) 

hatálybalépése, amely(ek) a 

strukturált számlák használatára 

vonatkozik(nak) azon adóalanyok 

esetében, akiknek az adott hónapban 

kiállított számlákkal igazolt 

értékesítéseinek összértéke az adó 

összegét is beleértve meghaladja a 

10000 PLN-t. 
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Sorszá

m 

Kapcsolódó intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldk

ő/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A befejezés indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 
Kiindulási Cél Negyed Év 

Átmeneti időszak alkalmazható annak 

érdekében, hogy ezen adózók 

számára 2026. április 1-jétől kötelező 

legyen a strukturált számlák 

használata. 

C9G C2.1. A digitális 

alkalmazások bővítése a 

közszférában, a 

gazdaságban és a 

társadalomban 

Mérföldk

ő 

Kötelező 

minimumszabályok 

valamennyi iskola digitális 

infrastruktúrával való 

ellátására vonatkozóan 

annak érdekében, hogy az 

egyes iskolákban lehetővé 

váljon a digitális 

technológiák egyenlő szintű 

tanulási célú használata 

A szabványok 

elfogadása  

   NEGYED

ÉV 

2022 Kötelező előírások elfogadása az 

iskolák digitális infrastruktúrával való 

ellátására vonatkozóan, amelyek az 

iskolák számára kötelezőek lesznek 

az azonos szintű digitális 

infrastruktúra elérése érdekében. A 

szabványok kidolgozásáról 

konzultálni kell az érdekelt felekkel 

és a helyi önkormányzattal.  

 

Az oktatás területén kötelező 

minimumszabályokat kell 

meghatározni az iskolák digitális 

infrastruktúrával való ellátására 

vonatkozóan. A kötelező 

iránymutatásokat a helyi 

önkormányzatokkal együttműködve 

és az érdekelt felek széles körével 

konzultálva kell kidolgozni, és 

azoknak minden lengyelországi iskola 

számára biztosítaniuk kell az 

információs és számítástechnikai 

(IKT) berendezések minimális 

szintjét. 

C10G C2.1. A digitális 

alkalmazások bővítése a 

közszférában, a 

gazdaságban és a 

társadalomban 

Mérföldk

ő 

A Miniszterek Tanácsa 

digitális 

kompetenciafejlesztési 

programról szóló 

állásfoglalásának 

hatálybalépése  

A Miniszterek 

Tanácsának 

állásfoglalásáb

an a 

hatálybalépést 

jelző 

rendelkezés  

   NEGYED

ÉV 

2022 A Miniszterek Tanácsa digitális 

kompetenciafejlesztési programról 

szóló állásfoglalásának 

hatálybalépése (amely 2030-ig tartó 

többéves program), beleértve a 

végrehajtási tervet, valamint a 

fejlesztési politika elveiről szóló 
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Sorszá

m 

Kapcsolódó intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldk

ő/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A befejezés indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 
Kiindulási Cél Negyed Év 

törvénnyel összhangban lévő 

értékelési és nyomonkövetési 

intézkedéseket. A programot 

többszereplős megközelítést 

alkalmazva kell kidolgozni. A 

program többek között létrehozza a 

Digitális Kompetenciafejlesztési 

Központot (DCDC) és a digitális 

kompetenciák fejlesztésére vonatkozó 

politikát. 

 

A digitális kompetenciák tekintetében 

létre kell hozni és végre kell hajtani a 

digitális kompetenciafejlesztési 

programot. A program átfogó, hosszú 

távú követelményeket határoz meg a 

digitális kompetenciák fejlesztésének 

és nyomon követésének támogatására 

a formális, nem formális és informális 

oktatásban. A Digitális 

Kompetenciafejlesztési Központ 

létrehozását és működését 

egyértelműen meg kell határozni a 

programban. A dokumentumot több 

érdekelt fél bevonásával kell 

elkészíteni.  

C12G C2.1.1 Közszolgáltatások 

és informatikai 

megoldások a 

közigazgatás számára 

Célpont E-közszolgáltatások   Szám 0 69 NEGYED

ÉV 

2026 Az új elektronikus 

közszolgáltatásokat online elérhetővé 

kell tenni, vagy az elektronikus 

szolgáltatásokat integrálni kell a 

mObywatel alkalmazásba. 

C13aG C2.1.1 Közszolgáltatások 

és informatikai 

megoldások a 

közigazgatás számára  

Célpont Nyilvános informatikai 

rendszerek  

 Szám 0 6 NEGYED

ÉV 

2026 Legalább 6 nyilvános informatikai 

rendszert kell elindítani vagy 

bővíteni.  
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Sorszá

m 

Kapcsolódó intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldk

ő/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A befejezés indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 
Kiindulási Cél Negyed Év 

C13bG C2.1.1 Közszolgáltatások 

és informatikai 

megoldások a 

közigazgatás számára  

Mérföldk

ő 

A közigazgatás 

digitalizálása 

Rendelkezésre 

állnak 

elektronikus 

dokumentumke

zelő rendszerek 

   NEGYED

ÉV 

2026 Elektronikus dokumentumkezelő 

rendszereket kell rendelkezésre 

bocsátani 2000 kedvezményezett 

általi gyártás céljára. 

El kell indítani a SaaS2 EZD RP 

felhőszolgáltatást, amely mintegy 

300000 felhasználó összekapcsolására 

képes. 

C13cG C2.1.1 Közszolgáltatások 

és informatikai 

megoldások a 

közigazgatás számára 

Mérföldk

ő 

A nemzeti e-számlázási 

rendszer elindítása 

A nemzeti e-

számlázási 

rendszer 

elindítása 

   NEGYED

ÉV 

2026 El kell indítani a nemzeti e-

számlázási rendszert. 

C13dG C2.1.1 Közszolgáltatások 

és informatikai 

megoldások a 

közigazgatás számára 

Célpont Új vagy korszerűsített e-

szolgáltatások bevezetése 

az e-adóhivatalban 

 Szám 0 33 NEGYED

ÉV 

2026 33 új vagy korszerűsített e-

szolgáltatást kell elindítani az e-

adóhivatalban. 

C14G C2.1.2. Digitális 

technológiák az iskolai 

oktatásban – hordozható 

eszközök 

Célpont Utalványok hordozható 

számítógépekhez 

  Szám 0 533 658 NEGYED

ÉV 

2025 A hordozható számítógépekre 

vonatkozóan legalább 533658 

utalványt (diszkontkódot) kell 

regisztrálni a Laptop for Teacher 

(„Laptop dla Nauczyciela”) rendszer 

adatbázisában. 

C15G C2.1.2. Digitális 

technológiák az iskolai 

oktatásban – hordozható 

eszközök  

Célpont Szállított hordozható 

eszközök 

  Szám 0 16 500 NEGYED

ÉV 

2026 Hordozható eszközök (laptopok, 

böngészőlaptopok vagy táblagépek) 

szállítása 16500 iskolába, közvetlenül 

vagy az iskolairányító hatóságokon 

keresztül, amint azt az elfogadási 

protokollok is mutatják. 
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Sorszá

m 

Kapcsolódó intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldk

ő/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A befejezés indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 
Kiindulási Cél Negyed Év 

C16G C2.1.3 E-kompetenciák  Mérföldk

ő 

Digitális 

Kompetenciafejlesztési 

Központ (DCDC) 

létrehozása 

Jelentés a 

DCDC 

szervezeti 

felépítéséről és 

működéséről 

   NEGYED

ÉV 

2022 A Digitális Kompetenciafejlesztési 

Központ (DCDC) a digitalizációért 

felelős miniszter hivatalán belül jön 

létre.  

 

A DCDC fő célja a digitális 

kompetenciafejlesztés koordinációs 

rendszerének javítása és javítása 

Lengyelországban a következő 

alfunkciók megvalósítása révén:  

Kutatási és elemzési funkció   

 Ez a funkció magában foglalja a 

digitális kompetenciákkal kapcsolatos 

kutatási és nyomonkövetési 

intézkedéseket, valamint a 

megfigyelőközponti funkciót, amely 

összegyűjti és strukturálja az ezzel 

kapcsolatos ismereteket. Ez a 

vonatkozó tevékenységekre 

vonatkozó ajánlások és javaslatok 

megfogalmazásához vezet.  

– Tesztelési és végrehajtási funkció   

 Ez a funkció kísérleti tevékenységek 

formájában végzett teszteket, 

valamint a kísérleti tevékenységekből 

eredő legértékesebb és legígéretesebb 

megoldások, ajánlások és javaslatok 

végrehajtását, továbbá a kutatási és 

elemzési funkció megvalósítását 

foglalja magában.   

Oktatási és népszerűsítési funkció.   

Ez a funkció magában foglalja a 

tanácsadást, mentorálást, 

szemináriumokat, képzéseket és 

tanfolyamokat, valamint a Központ 

tevékenységei eredményeinek egy 
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Sorszá

m 

Kapcsolódó intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldk

ő/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A befejezés indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 
Kiindulási Cél Negyed Év 

információs portálon keresztül történő 

terjesztését. 

C20G C2.1.3 E-kompetenciák  Célpont Digitális kompetenciákkal 

kapcsolatos képzések 

  Szám 0 250 000 NEGYED

ÉV 

2026 250000 tanúsítványt állítottak ki 

digitális kompetenciákkal kapcsolatos 

képzésekre.  

C21G C3.1 A kiberbiztonság 

fokozása 

 

Mérföldk

ő 

A kiberbiztonságról szóló 

törvény módosítása 

A 

törvénymódosít

ás 

hatálybalépést 

feltüntető 

rendelkezése  

   NEGYED

ÉV 

2025 A kiberbiztonságról szóló törvény 

módosításának hatálybalépése, amely 

ágazati számítógép-biztonsági 

eseményekre reagáló csoportokat 

vezet be, és kiterjeszti „a nemzeti 

kiberbiztonsági rendszeren belüli 

együttműködést támogató IKT-

rendszerben” részt vevő szervezetek 

csoportját.  

C23G C3.1.1. Kiberbiztonság – 

KiberPL, adatkezelési 

infrastruktúra és a 

bűnüldözési szolgálatok 

infrastruktúrájának 

optimalizálása 

Mérföldk

ő 

Kiberbiztonsági 

intézkedések  

Kiberbiztonság

i intézkedések 

   NEGYED

ÉV 

2026 Négy ágazati számítógép-biztonsági 

eseményekre reagáló csoportot kell 

létrehozni adminisztratív úton. 

 

– „a nemzeti kiberbiztonsági 

rendszeren belüli együttműködést 

támogató IKT-rendszert” további 385 

kedvezményezett rendelkezésére kell 

bocsátani. 

– 197214464 EUR -t legalább 608 

szervezet számára kell folyósítani 

kiberbiztonsági beruházásokra. 
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Sorszá

m 

Kapcsolódó intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldk

ő/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A befejezés indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 
Kiindulási Cél Negyed Év 

C25G C3.1.1. Kiberbiztonság – 

KiberPL, adatkezelési 

infrastruktúra és a 

bűnüldözési szolgálatok 

infrastruktúrájának 

optimalizálása 

Célpont Adatközpont épületének 

építése 

  Szám 0 1 NEGYED

ÉV 

2026 Egy adatközpont-épületet kell 

megépíteni. Az adatközpont 

épületének megújuló 

energiaforrásokkal való 

energiaellátására vonatkozó 

szerződés(eke)t alá kell írni. 

C26G C3.1.1. Kiberbiztonság – 

KiberPL, adatkezelési 

infrastruktúra és a 

bűnüldözési szolgálatok 

infrastruktúrájának 

optimalizálása 

Mérföldk

ő 

Eszközök szállítása a 

bűnüldöző szervek számára 

Szállítási 

protokollok  

   NEGYED

ÉV 

2026 A következő berendezéseket kell 

leszállítani: 

– 13630 mobil adatterminál (MDT) 

rendőrségi szoftverrel;  

– 30 mobilpont a határőrség számára; 

– egy önfenntartó mobil orvosi pont 

orvosi, biokémiai, radiológiai vagy 

természeti katasztrófakockázatok 

kezelésére. 

C27G C3.1.1. Kiberbiztonság – 

KiberPL, adatkezelési 

infrastruktúra és a 

bűnüldözési szolgálatok 

infrastruktúrájának 

optimalizálása 

Mérföldk

ő 

Közös európai érdeket 

szolgáló fontos projekt: A 

Next Generation Cloud 

projektek kiválasztása és a 

szerződések aláírása 

Szerződések 

aláírása 

kiválasztott 

szervezetekkel 

   NEGYED

ÉV 

2023 A projektek kiválasztása és a 

szerződések aláírása a 

projektpályázati felhívás közzétételét 

követően a Next Generation Cloud 

megoldások lengyelországi 

fejlesztésének támogatása érdekében. 

C28G C3.1.1. Kiberbiztonság – 

KiberPL, adatkezelési 

infrastruktúra és a 

bűnüldözési szolgálatok 

infrastruktúrájának 

optimalizálása 

Célpont Közös európai érdeket 

szolgáló fontos projekt: 

Infrastrukturális vagy 

szolgáltatási 

adatfeldolgozási 

megoldások 

 Szám 0 5 NEGYED

ÉV 

2025 Legalább öt infrastrukturális vagy 

szolgáltatási adatfeldolgozási 

megoldást kell elindítani. 
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C.3.  A hiteltámogatáshoz kapcsolódó reformok és beruházások leírása 

 

C1.2 A korszerű vezetékes és vezeték nélküli kommunikáció hozzáférhetőségének és 

használatának növelése a társadalmi és gazdasági igények kielégítése érdekében 

A reformnak javítania kell a mobilhálózatok fejlesztésére vonatkozó jogszabályi környezetet azáltal, 

hogy megszünteti az 5G kiépítése előtt álló fő akadályokat, figyelembe véve az uniós konnektivitási 

eszköztárat. 

A reform végrehajtását 2023. december 31-ig be kell fejezni. 

 

Az oktatási rendszer digitalizációja alapjainak reformja 

A reformnak meg kell teremtenie az oktatási rendszer digitalizációjának alapjait az oktatásra 

vonatkozó digitalizációs politika elfogadása révén, hogy felkészítse a gyermekeket és a fiatalokat az 

információs társadalomra. E stratégiai dokumentum célkitűzései az új technológiák oktatásba, 

tanulásba és értékelésbe való hatékony és érdemi integrálására összpontosítanak, és azokat 

részvételen alapuló megközelítés alkalmazásával kell kidolgozni. 

A reform végrehajtását 2022. szeptember 30-ig be kell fejezni.  

 

C2.2.1 Digitális technológiák az oktatásban 

E beruházás célja az IKT-berendezések és -infrastruktúra mennyiségének növelése az iskolákban. Ez 

az intézkedés a következőkből áll: i. IKT-készletek biztosítása távoktatáshoz és ii. mesterséges 

intelligenciával (MI) foglalkozó laboratóriumok biztosítása. 

 

C4.1.1. A fejlett digitális transzformáció támogatása  

Ez az intézkedés egy eszközbe, a fejlett digitális átalakulást támogató lengyel alapba történő 

közberuházásból áll, amelynek célja a magánberuházások ösztönzése és a finanszírozáshoz való 

hozzáférés javítása a fejlett digitális átalakulás támogatása érdekében Lengyelországban. A hitelezési 

eszköz úgy működik, hogy közvetlenül a magánszektornak, valamint a hasonló tevékenységeket 

folytató közszektorbeli szervezeteknek nyújt hiteleket.  

Az eszközt végrehajtó partnerként a Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) kezeli. A hitelezési 

eszköz a következő termékcsoportokat tartalmazza: 

• BGK 1. közvetlen vonal: ez a sor közvetlen hiteleket nyújt a vállalkozásoknak az intelligens 

energiahálózatokba történő beruházások költségeinek fedezésére.  

• BGK 2. közvetlen vonal: ez a sor közvetlen hiteleket nyújt a vállalkozásoknak a fejlett 

digitális technológiákba történő beruházások költségeinek fedezésére.  

• BGK 3. közvetlen vonal: ez a sor közvetlen hiteleket nyújt a vállalkozásoknak az IKT-

infrastruktúrába (többek között a nagyméretű számítógépes berendezésekbe) történő 

beruházások költségeinek fedezésére.  

Az eszközbe történő beruházás végrehajtása érdekében Lengyelország és a BGK végrehajtási 

megállapodást ír alá, amely a következő tartalmat tartalmazza: 
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1. Az eszköz döntéshozatali folyamatának leírása: Az eszköz végleges beruházási döntését 

beruházási bizottság vagy más, azzal egyenértékű irányító testület hozza meg, és a kormánytól 

független tagok szavazatainak többségével hagyja jóvá. 

2. A kapcsolódó befektetési politika fő követelményei, amelyek a következőket foglalják 

magukban: 

a. A pénzügyi termék és a támogatható végső kedvezményezettek leírása. 

b. Az a követelmény, hogy minden támogatott beruházás gazdaságilag életképes legyen. 

c. A jelentős károkozás elkerülését célzó elvnek való megfelelés követelménye a DNSH 

technikai iránymutatásban (2023 6454 final) meghatározottak szerint. A befektetési 

politikának különösen az alábbi tevékenységek és eszközök listáját kell kizárnia a 

támogathatóságból: i. a fosszilis tüzelőanyagokhoz kapcsolódó tevékenységek és 

eszközök, beleértve a downstream felhasználást is, ii. az uniós kibocsátáskereskedelmi 

rendszer35 (ETS) hatálya alá tartozó tevékenységek és eszközök, amelyek a vonatkozó 

referenciaértékeknél nem alacsonyabb előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást 

érnek el, iii. a hulladéklerakókhoz, hulladékégetőkhöz és mechanikai-biológiai 

szennyvíztisztító telepekhez kapcsolódó36 tevékenységek37 és eszközök38. A 

beruházási politikának továbbá elő kell írnia az eszköz végső kedvezményezettjeinek 

a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelését. 

d. Az a követelmény, hogy az eszköz végső kedvezményezettjei nem részesülhetnek 

támogatásban más uniós eszközökből ugyanazon költségek fedezésére. 

3. A végrehajtási megállapodás hatálya alá tartozó összeg, a végrehajtó partner díjstruktúrája és 

az eszköz beruházási politikájának megfelelő visszaáramlások újbóli befektetésére vonatkozó 

követelmény, kivéve, ha azokat a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz 

hiteltörlesztéseinek fedezésére használják fel. 

4. Nyomonkövetési, ellenőrzési és kontrollkövetelmények, beleértve a következőket: 

a. A végrehajtó partnernek a mozgósított beruházásról való jelentéstételre szolgáló 

nyomonkövetési rendszerének leírása. 

b. A végrehajtó partner azon eljárásainak leírása, amelyek biztosítják a csalás, a 

korrupció és az összeférhetetlenség megelőzését, felderítését és korrekcióját.  

 
35Kivéve a) a jelentős  károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatás (2021/C58/01) III. mellékletében meghatározott 

feltételeknek    megfelelő , földgázt  használó villamosenergia- és/vagy hőtermelési eszközöket és tevékenységeket, valamint   a 

kapcsolódó szállítási és elosztási infrastruktúrát, valamint b) a ii. pont szerinti tevékenységeket és eszközöket, amelyek esetében a 

fosszilis tüzelőanyagok használata  ideiglenes és technikailag elkerülhetetlen a fosszilis tüzelőanyagoktól mentes  működésre való   

időben történő   átálláshoz. 
36 Amennyiben a támogatott tevékenység olyan  előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást ér el, amely nem jelentősen alacsonyabb  a 

vonatkozó referenciaértékeknél, meg    kell indokolni, hogy ez miért nem lehetséges. A kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya  alá 

tartozó  tevékenységekre  vonatkozó  ingyenes kiosztásra vonatkozóan az  (EU) 2021/447 bizottsági végrehajtási rendeletben 

meghatározott  referenciaértékek.   
37 Ez a kizárás nem vonatkozik az ezen intézkedés szerinti fellépésekre  a kizárólag nem újrafeldolgozható veszélyes hulladékok 

kezelésére  szolgáló létesítményekben, valamint a meglévő üzemekben, ahol az ezen intézkedés szerinti tevékenységek  célja    az 

energiahatékonyság  növelése, a füstgázok tárolási célú  megkötése vagy a hulladékégetésből származó hamuból származó anyagok  

felhasználása  vagy kinyerése, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti fellépések nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási  

kapacitásának növekedését vagy az  üzemek  élettartamának meghosszabbítását; amelyekre vonatkozóan üzemi szintű bizonyítékot 

szolgáltatnak.  

38 Ez a kizárás nem vonatkozik az ezen intézkedés keretében   a meglévő mechanikus - biológiai hulladékkezelő létesítményekben 

végrehajtott intézkedésekre, amennyiben az ezen intézkedés keretében  végrehajtott fellépések  célja    az energiahatékonyság  növelése  

vagy az elkülönített  hulladék újrafeldolgozási  műveletekhez való utólagos átalakítása a biohulladék komposztálása és a biohulladék 

anaerob lebontása céljából, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti szerinti ilyen fellépések nem eredményezik az üzemek 

hulladékfeldolgozási  kapacitásának növelését vagy az  üzemek  élettartamának meghosszabbítását; amelyekre vonatkozóan üzemi szintű 

bizonyítékot szolgáltatnak.  
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c. Az a kötelezettség, hogy minden művelet támogathatóságát a végrehajtási 

megállapodásban meghatározott követelményekkel összhangban ellenőrizni kell, 

mielőtt kötelezettséget vállalnának a művelet finanszírozására. 

d. A BGK ellenőrzési tervének megfelelő kockázatalapú utólagos ellenőrzések 

elvégzésére vonatkozó kötelezettség. Ezeknek az ellenőrzéseknek meg kell 

vizsgálniuk i. az ellenőrzési rendszerek hatékonyságát, beleértve a csalás, a korrupció 

és az összeférhetetlenség feltárását; a DNSH-elvnek, az állami támogatási 

szabályoknak és a digitális célokra vonatkozó követelményeknek való megfelelés; és 

iii. betartják azt a követelményt, hogy az eszköz végső kedvezményezettjei nem 

kaptak támogatást más uniós eszközökből ugyanazon költségek fedezésére. Az 

ellenőrzések azt is ellenőrzik, hogy az ügyletek jogszerűek-e, és hogy betartják-e az 

alkalmazandó végrehajtási megállapodás feltételeit.  

5. A végrehajtó partner által végrehajtott digitális beruházásokra vonatkozó követelmények: a 

Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközbe irányuló beruházásból legalább 

260 000 000 EUR-nak hozzá kell járulnia a digitális átálláshoz a Helyreállítási és 

Rezilienciaépítési Eszközről szóló rendelet VII. mellékletével összhangban. 

Az intézkedésnek magában kell foglalnia a vállalkozásoknak szóló, a felhőalapú számítástechnikáról 

szóló útmutató közzétételét is. Ez az útmutató a felhőalapú számítástechnika vállalkozások digitális 

átalakulása során történő használatával kapcsolatos ismeretek gyűjteménye ( beleértve a gyakran 

feltett kérdéseket is). Az útmutató többek között a következő szempontokra terjed ki: a felhőalapú 

számítástechnikát használó vállalat átalakításának jogi vonatkozásai, kiberbiztonság, 

energiahatékonyság, valamint a digitális kompetenciák és a felhőalapú készségek fejlesztése.
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C.4.  A hitel nyomon követésének és végrehajtásának mérföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve 

Sorszá

m 

Kapcsolódó intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A befejezés indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 

Kiindulás

i 
Cél Negyed Év 

C1L C1.2 A korszerű 

vezetékes és vezeték 

nélküli kommunikáció 

hozzáférhetőségének és 

használatának növelése a 

társadalmi és gazdasági 

igények kielégítése 

érdekében  

Mérföldkő A környezeti elektromágneses 

mezők kibocsátásának 

nyomon követéséről szóló, 

2020. február 17-i rendelet 

módosítása 

A rendeletet 

módosító 

rendelkezés, 

amely a 

hatálybalépést 

jelzi  

   NEGYED

ÉV 

2022 A környezeti elektromágneses 

mezők kibocsátásának mérésére 

szolgáló módszerekről szóló, 2020. 

február 17-i rendelet módosításának 

hatálybalépése.  

C2L C1.2 A korszerű 

vezetékes és vezeték 

nélküli kommunikáció 

hozzáférhetőségének és 

használatának növelése a 

társadalmi és gazdasági 

igények kielégítése 

érdekében  

Mérföldkő A környezeti 

hatásvizsgálatról szóló, 2019. 

szeptember 10-i 

minisztertanácsi rendelet 

módosítása 

A rendelet 

módosításában a 

hatálybalépést 

jelző rendelkezés  

   NEGYED

ÉV 

2022 A környezetre esetlegesen jelentős 

hatást gyakorló projektekről szóló 

rendelet módosításának 

hatálybalépése, amely kizárja a 

rádiókommunikációs beruházásokat 

a környezeti hatásvizsgálatot 

igénylő projektek jegyzékéből.  

C3L C1.2 A korszerű 

vezetékes és vezeték 

nélküli kommunikáció 

hozzáférhetőségének és 

használatának növelése a 

társadalmi és gazdasági 

igények kielégítése 

érdekében  

Mérföldkő Új jogi aktus(ok), amely(ek) 

megszünteti(k) az 5G hálózat 

megvalósításának fő 

akadályait  

A jogi aktus(ok) 

hatálybalépését 

jelző rendelkezés  

   NEGYED

ÉV 

2023 Azon jogi aktus(ok) hatálybalépése, 

amely(ek) megszünteti(k) az 5G 

hálózatok megvalósításának alábbi 

fő akadályait: 1) rendkívül 

bonyolult eljárás a frekvenciáknak 

az 5G hálózat fejlesztése céljából 

történő kiosztására vonatkozóan, 2) 

az 5G hálózat megvalósítása 

szempontjából releváns fogalmak 

nem megfelelő meghatározása, 3) a 

közigazgatási eljárások túlzott 

bürokratizálása, 4) a nyilvános 

műszaki infrastruktúrához való 

hozzáférés korlátozása, 5) az 5G 

hálózat fejlesztését támogató 

szabályozási megoldások 

elégtelensége. 
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Sorszá

m 

Kapcsolódó intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A befejezés indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 

Kiindulás

i 
Cél Negyed Év 

C8L Az oktatási rendszer 

digitalizációja alapjainak 

reformja 

Mérföldkő Új oktatási digitalizációs 

politika elfogadása, amely az 

oktatási rendszer 

változásainak és az IKT-

beruházások végrehajtásának 

alapját képezi, és 

meghatározza az oktatási 

rendszer folyamata 

digitalizálásának rövid és 

hosszú távú irányait 

A politika 

elfogadása 

   NEGYED

ÉV 

2022 Az oktatási terület digitalizálására 

vonatkozó politikáról szóló, 

program és stratégiai dokumentum 

jellegű állásfoglalás elfogadása a 

Miniszterek Tanácsa által, amely 

rövid, közép- és hosszú távon 

meghatározza az oktatás 

digitalizációja terén folytatott 

állami politika és tevékenységek 

keretét.  

 

Ez a dokumentum képezi az 

érdekelt felek és a 

szereplők/résztvevők 

tevékenységeinek alapját, és 

meghatározza a teljes mértékben 

digitalizált, az iskola előtti és az 

általános oktatási környezet 

jelenlegi kihívásaihoz igazított 

oktatási rendszer megvalósításának 

eszközeit. A politikának 

tartalmaznia kell a végrehajtási 

tervet, az értékelési és 

nyomonkövetési intézkedéseket, és 

azt részvételen alapuló 

megközelítés alkalmazásával kell 

kidolgozni.  
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Sorszá

m 

Kapcsolódó intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A befejezés indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 

Kiindulás

i 
Cél Negyed Év 

C9L C2.2.1 Az 

iskolák/intézmények 

megfelelő IKT-

eszközökkel és -

infrastruktúrával való 

felszerelése az oktatási 

rendszer általános 

teljesítményének javítása 

érdekében 

Mérföldkő Nyilvános konzultáció az 

IKT-berendezések elosztására 

és az iskolák 

infrastruktúrájának 

biztosítására vonatkozó 

eljárásokat meghatározó 

keretről 

A nyilvános 

konzultáció 

eredményeit és az 

alábbi 

kormányzati 

választ 

összefoglaló 

jelentés 

   NEGYED

ÉV 

2022 Nyilvános konzultáció a különböző 

érdekelt felek és a szociális 

partnerek részvételével az IKT-

berendezések (távoktatási 

informatikai készlet) elosztásának 

és az infrastruktúra (LAN-

kapcsolat, STEM- és MI-

laboratóriumok) iskolák számára 

történő biztosításának keretéről. 

A konzultáció eredményeit 

jelentésben kell összefoglalni, 

amely tartalmazza az érdekelt felek 

és a szociális partnerek főbb 

észrevételeit, valamint az 

észrevételek kormány általi 

nyomon követését. 

C10L C2.2.1 Az 

iskolák/intézmények 

megfelelő IKT-

eszközökkel és -

infrastruktúrával való 

felszerelése az oktatási 

rendszer általános 

teljesítményének javítása 

érdekében 

Mérföldkő Az IKT-eszközök elosztására 

és az infrastruktúra iskolák 

számára történő biztosítására 

vonatkozó eljárásokat 

meghatározó keret 

Az Oktatási és 

Tudományügyi 

Minisztérium 

általi elfogadás    

   NEGYED

ÉV 

2023 A keret meghatározza az IKT-

berendezéseknek a 

kedvezményezett iskolák részére 

történő elosztására és az 

infrastruktúra biztosítására 

vonatkozó minimumfeltételeket, a 

különböző érdekelt felekkel és 

szociális partnerekkel folytatott 

előzetes nyilvános konzultáció 

eredményeként.  

 

A keret egyértelmű kritériumokat 

határoz meg a kedvezményezett 

iskolák kiválasztására vonatkozóan, 

tükrözve az IKT-berendezések és -

infrastruktúra – például 

laboratóriumok – iránti igényeket, 

valamint azoknak az iskolák 
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Sorszá

m 

Kapcsolódó intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A befejezés indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 

Kiindulás

i 
Cél Negyed Év 

oktatási teljesítményére gyakorolt 

lehetséges hatását. 

 

Figyelembe véve a különböző 

kedvezményezett iskolák 

szükségleteit, az infrastruktúra és az 

IKT-berendezések biztosítására 

vonatkozó következő ajánlati 

felhívásnak egyenlőnek, nyíltnak, 

átláthatónak és méltányosnak kell 

lennie, és biztosítania kell az 

iskolák közötti kiegyensúlyozott 

elosztást az ország egész területén, 

mind a népesség, mind a földrajzi 

lefedettség alapján. 

C12L C2.2.1 Digitális 

technológiák az 

oktatásban  

Célpont IKT-készletek távoktatáshoz   Szám 0 13 900 NEGYED

ÉV 

2026 IKT-készletek biztosítása 

távoktatáshoz 13900 iskolának, 

közvetlenül vagy az iskola irányító 

hatóságain keresztül, amint azt az 

elfogadási protokollok is mutatják. 

C13aL C2.2.1 Digitális 

technológiák az 

oktatásban 

Mérföldkő A mesterséges 

intelligenciával (MI) 

foglalkozó laboratóriumokra 

vonatkozó 

keretmegállapodás(ok)  

A 

keretmegállapodá

s(ok) aláírása 

   NEGYED

ÉV 

2026 A mesterséges intelligenciával (MI) 

foglalkozó laboratóriumok 

iskoláknak történő szállítására 

vonatkozó közbeszerzési 

szerződések odaítélésének 

feltételeit meghatározó 

keretmegállapodás(ok) aláírása. 

C13L C2.2.1 Digitális 

technológiák az 

oktatásban  

Célpont Mesterséges intelligenciával 

(MI) foglalkozó 

laboratóriumok leszállítása 

 Szám 0 12 000 NEGYED

ÉV 

2026 MI-laboratóriumok szállítása 12000 

iskolába, közvetlenül vagy az iskola 

irányító hatóságain keresztül, amint 

azt az elfogadási protokollok is 

mutatják. 
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Sorszá

m 

Kapcsolódó intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A befejezés indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 

Kiindulás

i 
Cél Negyed Év 

C15L C4.1.1. A fejlett digitális 

transzformáció 

támogatása  

Mérföldkő Útmutató a számítási felhőről 

a vállalkozások számára 

Közzététel a 

számítógépesítésé

rt felelős 

minisztérium 

honlapján 

   NEGYED

ÉV 

2024 A vállalkozásoknak szánt számítási 

felhőről szóló útmutató közzététele 

az illetékes minisztérium honlapján. 

Ez az útmutató a felhőalapú 

számítástechnikának a 

vállalkozások digitális 

átalakulásában való használatával 

kapcsolatos ismeretek gyűjteménye 

(beleértve a gyakran feltett 

kérdéseketis).  

C16L C4.1.1. A fejlett digitális 

transzformáció 

támogatása  

Mérföldkő Végrehajtási megállapodás A végrehajtási 

megállapodás 

hatálybalépése  

   NEGYED

ÉV 

2025 Az informatizálásért felelős 

miniszter és a Bank Gospodarstwa 

Krajowego közötti végrehajtási 

megállapodás hatálybalépése. 

C17L C4.1.1. A fejlett digitális 

transzformáció 

támogatása 

Célpont A végső 

kedvezményezettekkel aláírt 

jogi megállapodások 

 % 0 100% NEGYED

ÉV 

2026 A Bank Gospodarstwa Krajowego 

jogi finanszírozási 

megállapodásokat kötött a végső 

kedvezményezettekkel a 

Helyreállítási és Rezilienciaépítési 

Eszközbe történő beruházás 100%-

ának felhasználásához szükséges 

összegről (figyelembe véve a 

kezelési díjakat). 

E finanszírozás legalább 40%-ának 

hozzá kell járulnia a digitális 

célkitűzésekhez a Helyreállítási és 

Rezilienciaépítési Eszközről szóló 

rendelet VII. mellékletében foglalt 

módszertan alkalmazásával. 

C18L C4.1.1. A fejlett digitális 

transzformáció 

támogatása 

Mérföldkő A minisztérium befejezte a 

beruházást 

Átadási igazolás    NEGYED

ÉV 

2026 Lengyelország 650 000 000 EUR-t 

utal át a Bank Gospodarstwa 

Krajowego részére az eszköz 

céljára. 
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D. KOMPONENS D: „AZ EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZER HATÉKONYSÁGA, 

HOZZÁFÉRHETŐSÉGE ÉS MINŐSÉGE” 

A komponens számos olyan kihívással foglalkozik, amelyekkel a lengyel egészségügyi rendszer jelenleg 

szembesül. Az alapellátás és a speciális ambuláns ellátás felé való elmozdulás különösen fontos, mivel az 

egészségügyi kiadások közép- és hosszú távon várhatóan jelentősen növekedni fognak, növelve az 

államháztartásra nehezedő terheket. A kórházi ágazat sürgős reformra szorul, amelyet célzott beruházások 

egészítenek ki. Egyes kórházak jelentős adóssággal és alacsony kihasználtsággal rendelkeznek, míg a 

kórházakban jelenleg végzett számos orvosi eljárás alacsonyabb szintű ellátással és alacsonyabb költségekkel 

is elvégezhető. Az alapellátási rendszer alulfinanszírozott, munkaerőhiánnyal küzd és túlterheli szolgáltatásait. 

Ugyanakkor a kórházi rendszer krónikus alulfinanszírozottságtól szenved, különösen az emberi erőforrások 

tekintetében. A kedvezőtlen körülmények, például az alacsony fizetések miatt az orvosi szakmák nem 

népszerűek, és jelentős volt az „agyelszívás”. Az emberi erőforrások hiánya Lengyelországot a többi 

tagállamhoz képest a legalacsonyabb sorba helyezi, és szükségessé teszi, hogy a szakemberek 

nyugdíjkorhatárukon túl is dolgozzanak. Az ellátáshoz való hozzáférés régiónként eltérő. Az e-egészségügy 

és a modern irányítási gyakorlatok kihasználatlanok. 

A komponens célkitűzései többdimenziósak: az egészségügyi ellátás piramisának racionalizálásával 

összhangban a kórházi ágazat reformja és támogatása, az egészségügy digitális átalakításának felgyorsítása, az 

egészségügyi személyzet létszámának növeléséhez szükséges támogató feltételek megteremtése, valamint az 

orvostudományok és az egészségtudományok területén folytatott kutatás fejlesztésének támogatása. 

A komponens hozzájárul az egészségügyi rendszer rezilienciájának, hozzáférhetőségének és hatékonyságának 

javítására irányuló országspecifikus ajánlás végrehajtásához, többek között elegendő erőforrás biztosítása és 

az e-egészségügyi szolgáltatások bevezetésének felgyorsítása révén (2020. évi 1. országspecifikus ajánlás).  

Az ebben a komponensben szereplő egyetlen intézkedés sem sérti jelentősen a környezeti célkitűzéseket az 

(EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében, figyelembe véve a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben a 

DNSH technikai iránymutatással (2021/C 58/01) összhangban meghatározott intézkedések és enyhítő lépések 

leírását.  

 

D.1. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatást célzó reformok és beruházások ismertetése 

 

D1.1 Az egészségügyi szolgáltatások hatékonyságának, hozzáférhetőségének és minőségének javítása 

A reform célja az egészségügyi szolgáltatások minőségének és hozzáférhetőségének biztosítása, valamint a 

kórházak szerkezetének és pénzügyi irányításának módosítása. Ez az intézkedés a következőkre vonatkozó 

jogszabályok elfogadásából áll: i. az egészségügyi ellátás struktúrájának észszerűsítése az adott területen, ii. 

az összehangolt ellátás növelése az alapellátás szintjén, iii. a Nemzeti Onkológiai Hálózat és a Nemzeti 

Kardiológiai Hálózat létrehozása, iv. az egészségügyi rendszer minőségének és betegbiztonságának javítása, 

valamint v. az e-egészségügyi szolgáltatások nyújtásának lehetővé tétele.  

 

D1.1.1 A kiemelten szakosodott ellátóközpontok és más egészségügyi szolgáltatók korszerűsítése 

E beruházás célja a Nemzeti Onkológiai Hálózatba vagy a Nemzeti Kardiológiai Hálózatba belépő 

egészségügyi szervezetek korszerűsítésének támogatása. Ez az intézkedés orvosi felszerelések szállításából, 

illetve építési vagy újjáépítési munkálatokból áll a kiválasztott kórházakban, elfogadott kritériumok alapján.  
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D1.1.2 Az egészségügyi ellátás digitális átalakítása 

A beruházás célja az egészségügyi ellátás digitalizálása. Ez az intézkedés különböző típusú új digitális 

egészségügyi szolgáltatások bevezetéséből áll a betegek vagy az orvosok számára. 

 

D2.1. Az egészségügyi személyzet létszámának növeléséhez szükséges megfelelő feltételek megteremtése 

A reform célja, hogy hozzájáruljon az egészségügyi szakemberek szükségleteinek és rendelkezésre állásának 

jobb összehangolásához Lengyelországban.  

A reformnak olyan kezdeményezésekből kell állnia, amelyek arra ösztönzik a fiatalokat, hogy orvosi 

tanulmányokat kezdjenek és folytassanak, majd orvosi tevékenységet folytassanak Lengyelországban. 

Magában foglalja i. az orvostanhallgatóknak nyújtott kölcsönök rendszerének bevezetését, beleértve a 

tanulmányaik befejezését követően a lengyelországi gyakorlatra irányuló pénzügyi ösztönzőket, valamint ii. 

második ciklusú tanulmányok létrehozását a sürgősségi orvosok számára, ami az érintett szakemberek számára 

magasabb képesítéseket és bevételeket jelent. 

A reform magában foglalja az orvosi szakmák vonzerejének és az egészségügyi szakemberek 

munkakörülményeinek javítását célzó jogszabályok bevezetését is. Ez a jogszabály növeli a posztgraduális 

képzés rugalmasságát, többek között azáltal, hogy lehetővé teszi az orvosok számára, hogy különböző 

szakterületeken új szakmai alkalmassági bizonyítványt kapjanak. Emellett növeli az egészségügyi 

szakemberek széles körének legalacsonyabb alapilletményét, és megfelelő képzést követően átszervezi 

bizonyos kompetenciák orvosok és szakorvosok, sürgősségi egészségügyi szakemberek, ápolók és más 

egészségügyi gondozók közötti megosztását.  

A reform végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni. 

 

D2.1.1. Az oktatási létesítmények korszerűsítésével és utólagos átalakításával, valamint az orvosi 

tanulmányokba való felvétel növelésével kapcsolatos beruházások 

A beruházás célja az orvosi oktatási létesítmények kapacitásának növelése és az orvosi tanulmányokban részt 

vevő diákok támogatása. Ez az intézkedés a következőkből áll: i. a hallgatókat a kiválasztott orvosi karokon 

való tanulásra ösztönző ideiglenes rendszer elfogadása, ii. ösztöndíjak vagy társfinanszírozás biztosítása az 

orvostanhallgatók számára, iii. könyvtárak, hallgatói kollégiumok vagy orvosi oktatási létesítmények építése, 

felújítása vagy utólagos átalakítása. 

 

D3.1 Az egészségügyi rendszer hatékonyságának és minőségének javítása a lengyel kutatási és fejlesztési 

potenciál támogatása révén az orvostudomány és az egészségtudományok területén 

A reform célja, hogy az orvosi és egészségügyi kutatás és fejlesztés támogatásával hozzájáruljon az 

egészségügyi rendszer minőségének és hatékonyságának javításához. 

A reform az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai vizsgálataira vonatkozó új jogszabályokból áll, 

beleértve az átlátható rendszert, valamint az adminisztratív és jogi akadályok csökkentését. Tartalmazza 

továbbá a lengyelországi orvosbiológiai ágazat fejlesztésére vonatkozó stratégiai terv kidolgozását és 

végrehajtását, amely a lengyel orvosbiológiai ágazat szükségleteinek, fejlődésének meglévő akadályainak és 

a potenciális versenyelőnnyel rendelkező területeknek az értékelésén alapul. 

A reform végrehajtását 2022. december 31-ig be kell fejezni. 

 

D3.1.1 Átfogó kutatásfejlesztés az orvostudomány és az egészségtudományok területén  

A beruházás célja az orvostudomány és az egészségügy területén folytatott kutatás és fejlesztés támogatása. 

Ez az intézkedés a következőkből áll: i. kutatási projektek támogatása az orvosbiológiai ágazatban, ii. új 

klinikai vizsgálati támogató központok létrehozása vagy a meglévők finanszírozási tevékenységei, valamint 

iii. elektronikus kommunikációs platform létrehozása a lengyel klinikai vizsgálati hálózat számára. 
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D4.1.1 A tartós ápolás-gondozás javítása a körzeti szintű egészségügyi intézmények korszerűsítése révén 

A beruházás célja a tartós ápolás-gondozás kínálatának növelése. Ez az intézkedés a körzeti kórházak építési 

vagy felújítási munkálataiból vagy berendezéseinek beszerzéséből áll.  
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D.2.  A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésére és végrehajtására vonatkozó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv 

Sorszá

m 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldk

ő/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékegysé

g 
Kiindulási Cél Negyed Év 

D1G D1.1 Az egészségügyi 

szolgáltatások 

hatékonyságának, 

hozzáférhetőségének 

és minőségének 

javítása 

Mérföldkő Az adott területen az 

egészségügyi ellátás 

szerkezetének 

racionalizálásáról 

szóló jogi aktusok 

hatálybalépése  

A 

hatálybalépésüket 

jelző jogi aktusok 

rendelkezései 

   NEGYED

ÉV 

2025 Azon jogi aktusok hatálybalépése, 

amelyek előírják a következőket: 

– a kórházak által nyújtott 

egészségügyi szolgáltatások körének 

módosítása az adott területen nyújtott 

egészségügyi ellátás struktúrájának 

észszerűsítése érdekében, a nemzeti 

vagy regionális átalakítási tervek és az 

egészségügyi szükségletek térképe 

alapján; 

a javasolt díjak hatásának értékelése a 

járóbeteg-ellátási szolgáltatások 

arányának növelése céljából;  

– az eladósodott kórházak 

helyreállítási terveire vonatkozó 

feltételek és kritériumok 

megállapítása; 

– a Nemzeti Egészségügyi Alapból 

származó pénzügyi előnyök 

bevezetése a minőségi 

teljesítménymutatókat elérő kórházak 

számára. A jogi aktus 2026. július 1-

jétől észszerű átmeneti időszakot 

biztosíthat a mutatókra vonatkozó 

korrekciós együtthatók kötelező 

alkalmazására; 

– annak a követelménynek a 

bevezetése, hogy a helyreállítási 

tervnek tartalmaznia kell a vezetők 

képzését az egészségügyi szervezetek 

szerkezetátalakítási folyamatairól.   

D2G D1.1 Az egészségügyi 

szolgáltatások 

hatékonyságának, 

Mérföldkő A Nemzeti 

Egészségügyi Alap 

(NFZ) elnöki 

A rendelet 

hatálybalépést 
   NEGYED

ÉV 

2022 A Nemzeti Egészségügyi Alap (NFZ) 

elnöki rendeletének és a vonatkozó 

jogi aktusoknak a hatálybalépése, 
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Sorszá

m 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldk

ő/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékegysé

g 
Kiindulási Cél Negyed Év 

hozzáférhetőségének 

és minőségének 

javítása 

rendeletének, 

valamint az 

alapellátás és a 

koordinált ellátás 

megerősítéséről 

szóló vonatkozó jogi 

aktusoknak a 

hatálybalépése, 

amelyet a nemzeti 

szintű végrehajtást 

lehetővé tevő 

pénzügyi 

rendelkezések 

(beleértve a 

szerződések 

módosításait is) 

követnek  

jelző 

rendelkezései 

amelyek megerősítik az alapellátást és 

az összehangolt ellátást, lehetővé téve 

az országos végrehajtást és lefedve a 

következőket:  

megelőző egészségügyi ellátás 

(feladatdíj);  

– várható egészségügyi eredmények 

és az ellátás minősége (ösztönzők 

bevezetése); és  

– a krónikus betegségek kezelésére 

irányuló program és az ellátás 

koordinátora.  

 

A rendelet pénzügyi rendelkezéseket 

vezet be, amelyek további pénzügyi 

forrásokat biztosítanak az 

egészségügyi alapszerződésekhez, az 

éjszakai és a nyaralási egészségügyi 

ellátás kivételével.  

D3G D1.1 Az egészségügyi 

szolgáltatások 

hatékonyságának, 

hozzáférhetőségének 

és minőségének 

javítása 

Mérföldkő Az egészségügyi 

ellátás minőségéről 

és a 

betegbiztonságról 

szóló törvény 

hatálybalépése, a 

szükséges 

végrehajtási 

rendeletekkel együtt  

A jogi aktus 

hatálybalépését 

feltüntető 

rendelkezés  

   NEGYED

ÉV 

2022 Az egészségügyi ellátás minőségéről 

és a betegbiztonságról szóló törvény 

hatálybalépése, amely a következő 

elemeket tartalmazza:  

1. engedélyezés: az orvosi 

tevékenységet, például kórházi 

szolgáltatásokat végző szervezetek 

értékelésére szolgáló rendszer, 

tekintettel arra, hogy megfelelnek-e az 

Egészségügyi Minisztérium és a 

Nemzeti Egészségügyi Alap 

követelményeinek (úgynevezett 

„kosárkövetelmények”);   

Akkreditáció: az egészségügyi ellátás 

minőségének és a kórházi 

betegbiztonságnak a külső 

értékelésére szolgáló keret; 
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Sorszá

m 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldk

ő/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékegysé

g 
Kiindulási Cél Negyed Év 

A nemkívánatos események nyomon 

követése: az egészségügyi szervezetek 

által végzett tevékenységek kerete, 

különös tekintettel a nemkívánatos 

események szisztematikus elemzésére 

a hasonló nemkívánatos események 

előfordulásának megelőzése céljából; 

Egészségügyi nyilvántartások: az 

orvosi nyilvántartások létrehozására 

és finanszírozására vonatkozó 

szabályok meghatározása, valamint az 

egészségügyi ellátás minőségének 

biztosításában betöltött szerepük 

megerősítése; 

A betegek tapasztalatai: a betegeknek 

a Nemzeti Egészségügyi Alap (NFZ) 

szerződéskötési rendelkezéseivel 

kapcsolatos tapasztalatainak mérésére 

szolgáló keret létrehozása; és  

Rehospitalizáció: a 30 napos 

újrabefogadási arány nyomon 

követésének és elemzésének kerete az 

NFZ szerződéskötési rendelkezéseihez 

kapcsolódóan (végrehajtási rendelet 

révén).  
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Sorszá

m 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldk

ő/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékegysé

g 
Kiindulási Cél Negyed Év 

D4G D1.1 Az egészségügyi 

szolgáltatások 

hatékonyságának, 

hozzáférhetőségének 

és minőségének 

javítása 

Mérföldkő Hatályba lépett a 

Nemzeti Onkológiai 

Hálózatról szóló 

törvény és a hálózat 

működésének 

szabályait a 

rákkezelés új 

struktúrájának és új 

modelljének 

bevezetésével 

megállapító 

vonatkozó jogi 

aktusok  

A jogi aktus 

hatálybalépést 

jelölő 

rendelkezése 

   NEGYED

ÉV 

2022 Hatályba lép a Nemzeti Onkológiai 

Hálózatról szóló törvény és a 

vonatkozó jogi aktusok, amelyek 

biztosítják, hogy lakóhelytől 

függetlenül minden beteg azonos 

diagnosztikai és terápiás szabványok 

alapján részesüljön onkológiai 

ellátásban.    

Ezek a jogi aktusok a következőkre 

összpontosítanak:  

– az onkológiai ellátási rendszer 

szervezésének javítása azáltal, hogy a 

betegek számára hozzáférést 

biztosítanak a legmagasabb 

színvonalú diagnosztikai és terápiás 

folyamatokhoz, valamint az átfogó 

ellátáshoz a teljes „betegút” mentén az 

alapellátás, a speciális járóbeteg-

ellátás, a kórházi kezelés és a 

rehabilitáció területén; 

új szervezeti struktúra és a rákkezelés 

új modelljének létrehozása, beleértve 

a megfigyelőközpontokat is;  

– a betegek életminőségének javítása 

az onkológiai kezelés alatt és után. 

D5G D1.1 Az egészségügyi 

szolgáltatások 

hatékonyságának, 

hozzáférhetőségének 

és minőségének 

javítása 

Mérföldkő A nemzeti 

kardiológiai 

hálózatot létrehozó 

törvény 

hatálybalépése  

A jogi 

aktusoknak a 

hatálybalépést 

jelző 

rendelkezései 

   NEGYED

ÉV 

2025 Azon jogi aktusok hatálybalépése, 

amelyek előírják a következőket: 

– a Nemzeti Kardiológiai Hálózat 

szervezeti felépítésének kialakítása és 

a kardiológiai ellátás irányítása; 

– kardiológiai ellátás kialakítása a 

betegek számára az ajánlott 

diagnosztikai és terápiás szabványok 

alapján; 

– a kardiológiai ellátás minőségének 

ellenőrzésére szolgáló keret 
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Sorszá

m 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldk

ő/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékegysé

g 
Kiindulási Cél Negyed Év 

létrehozása a nemzeti kardiológiai 

hálózaton belül. 

D6G D1.1 Az egészségügyi 

szolgáltatások 

hatékonyságának, 

hozzáférhetőségének 

és minőségének 

javítása 

Mérföldkő Az e-egészségügyi 

szolgáltatások 

nyújtását lehetővé 

tevő jogi aktus(ok) 

hatálybalépése 

A jogi aktus(ok) 

hatálybalépést 

feltüntető 

rendelkezése 

   NEGYED

ÉV 

2026 Az e-egészségügyi szolgáltatások 

nyújtását lehetővé tevő jogi aktus(ok) 

hatálybalépése: a betegek 

egészségének elemzésére szolgáló 

eszköz, az orvosok mesterséges 

intelligencián alapuló támogató 

eszköze, egészségügyi adattárház.  

D7G D1.1 Az egészségügyi 

szolgáltatások 

hatékonyságának, 

hozzáférhetőségének 

és minőségének 

javítása 

Mérföldkő Az onkológiai 

hálózat vajdasági 

monitoringközpontj

ainak jegyzékéről 

szóló rendelet 

hatálybalépése  

A rendelet 

hatálybalépést 

jelölő 

rendelkezése 

   NEGYED

ÉV 

2023 A rendelet hatályba lép és rendelkezik 

a vajdaságmegfigyelő központok 

létrehozásáról, amelyek a 16 vajdaság 

mindegyikében az onkológiai 

hálózatból kiválasztott, onkológiai 

ellátásra szakosodott, átfogó 

onkológiai kezelést és nyomon 

követést biztosító egészségügyi 

szervezetek. 

D9G D1.1.1 A kiemelten 

szakosodott 

ellátóközpontok és más 

egészségügyi 

szolgáltatók 

korszerűsítése  

Mérföldkő Az onkológiai 

ellátás egyes 

szintjeire jogosult 

kórházakra 

vonatkozó 

kritériumok 

jegyzékéről szóló 

jogi aktus 

hatálybalépése   

A jogi aktusnak a 

hatálybalépést 

jelölő 

rendelkezése 

   NEGYED

ÉV 

2022 Az egészségügyi miniszter jogi 

aktusának hatálybalépése azon 

kritériumok jegyzékéről, amelyek 

alapján az onkológiai kórházakat a 

nemzeti onkológiai hálózat különböző 

kategóriáiba/szintjeibe sorolják. Ezek 

a kategóriák/szintek segítenek a D4G 

reformból eredő beruházási igények 

azonosításában. 

A besorolási kritériumok a 

következőkön alapulnak: 

– lefedettség (például a lefedett 

népesség; fedezett ellátások; az 

ellátáshoz való időben történő 

hozzáférés szükségessége); 

– saját tőke (például saját tőke a 
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Sorszá

m 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldk

ő/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékegysé

g 
Kiindulási Cél Negyed Év 

szállításban és a felhasználásban); 

– hatékonyság; 

az ellátás minősége és  

 – az erőforrások (például az emberi 

erőforrások és a pénzügyi erőforrások) 

rendelkezésre állása. 

D10aG D1.1.1 A kiemelten 

szakosodott 

ellátóközpontok és más 

egészségügyi 

szolgáltatók 

korszerűsítése  

Mérföldkő Első pályázati 

felhívás kórházak (a 

Nemzeti Onkológiai 

Hálózat keretében) 

és szakosított 

járóbeteg-ellátó 

központok (AOS) 

együttműködésére 

Az első pályázati 

felhívás 

közzététele  

   NEGYED

ÉV 

2024 Meg kell hirdetni az első pályázati 

felhívást a kórházak (a Nemzeti 

Onkológiai Hálózat keretében) és a 

velük együttműködő szakosított 

járóbeteg-ellátási központok (AOS) 

számára berendezések beszerzése 

vagy korszerűsítése, illetve 

infrastrukturális beruházások céljából. 

A felhívásnak a (D9G-ben 

meghatározott) besorolási 

kritériumokon, valamint egyértelmű 

és átlátható eljárásokon kell alapulnia. 

 

Az infrastruktúrába történő 

beruházásoknak vagy az 

orvostechnikai eszközök 

beszerzésének hozzá kell járulniuk az 

ellátás minőségének javításához, 

valamint a kórházi ellátáshoz való 

időben történő és átfogó hozzáférés 

biztosításához.  

A helyreállítási és rezilienciaépítési 

terv szerinti pályázati felhívás 

kiválasztási kritériumai 

meghatározzák, hogy: 

- a támogatás kizárólag a nemzeti 

onkológiai hálózathoz tartozó 

kórházakra és szakosított ambuláns 

egészségügyi központokra terjed 
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Sorszá

m 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldk

ő/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékegysé

g 
Kiindulási Cél Negyed Év 

ki, amelyek e kórházak 

struktúráinak részét képezik; 

- a kiválasztott beruházások, 

beleértve az együttműködő 

szakosított járóbeteg-ellátási 

központokat célzó beruházásokat 

is, nem támogathatók a 

Helyreállítási és Rezilienciaépítési 

Eszköztől eltérő uniós forrásokból.  

 

A támogatás kizárólag a Nemzeti 

Egészségügyi Alap által finanszírozott 

egészségügyi szolgáltatások 

nyújtásához kapcsolódó 

tevékenységekre terjed ki, és nem 

terjed ki a kereskedelmi 

tevékenységekre. 

D13G. 

FEJEZE

T 

D1.1.1 A kiemelten 

szakosodott 

ellátóközpontok és más 

egészségügyi 

szolgáltatók 

korszerűsítése 

Célpont A Nemzeti 

Onkológiai Hálózat 

kórházai építési 

vagy újjáépítési 

beruházásokkal 

vagy beszerzett 

orvosi 

berendezésekkel  

 Szám 0 59 NEGYED

ÉV 

2026 A Nemzeti Onkológiai Hálózat azon 

kórházainak száma, amelyek az 

építési vagy újjáépítési munkálatokat 

igazoló tanúsítvánnyal vagy a 

beszerzett orvostechnikai eszközök 

leszállításának igazolásával 

rendelkeznek. 

D14G D1.1.1 A kiemelten 

szakosodott 

ellátóközpontok és más 

egészségügyi 

szolgáltatók 

korszerűsítése  

Célpont A nemzeti 

kardiológiai hálózat 

kórházai építési 

vagy újjáépítési 

beruházásokkal 

vagy beszerzett 

orvostechnikai 

eszközökkel  

  Szám 0 74 NEGYED

ÉV 

2026 A Nemzeti Kardiológiai Hálózat azon 

kórházainak száma, amelyek az 

építési vagy újjáépítési munkálatokat 

igazoló tanúsítvánnyal vagy a 

beszerzett orvostechnikai eszközök 

leszállításának igazolásával 

rendelkeznek. 

D15G. 

FEJEZE

T 

D1.1.2 Az 

egészségügyi ellátás 

digitális átalakítása 

Mérföldkő A betegek 

egészségügyi 

A betegek 

egészségügyi 

elemzésére 

   NEGYED

ÉV 

2026 A betegek egészségi állapotának 

elemzését támogató eszköz, valamint 

az orvosi vagy életstílus-méréseket 
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Sorszá

m 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldk

ő/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 
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(a célok tekintetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékegysé

g 
Kiindulási Cél Negyed Év 

elemzésére szolgáló 

eszköz elindítása 

szolgáló eszköz 

elindítása 

végző eszközökből származó 

összesített adatokat elérhetővé kell 

tenni a betegek internetes fiókjában 

(Internetowe Konto Pacjenta) és a 

Gabinet.gov.pl.-ben. 

D17G D1.1.2 Az 

egészségügyi ellátás 

digitális átalakítása 

Mérföldkő Az orvosi 

dokumentáció 

digitalizálásával 

foglalkozó központ  

Létrehozták az 

orvosi 

dokumentáció 

digitalizálásával 

foglalkozó 

központot 

   NEGYED

ÉV 

2026 Létre kell hozni az orvosi 

dokumentáció digitalizálásával 

foglalkozó központot, és a kórházi 

hálózatból legalább 300 kórházat 

össze kell kapcsolni az orvosi 

dokumentáció elektronikus 

adattárával. 

D18G D1.1.2 Az 

egészségügyi ellátás 

digitális átalakítása 

Mérföldkő A kórházi 

zárójelentések 

digitalizálása 

A mentesítési 

jelentések 90%-

ának 

digitalizálása 

(karta 

informacyjna z 

leczenia 

szpitalnego)  

   NEGYED

ÉV 

2026 A Nemzeti Egészségügyi Alap által 

fizetett kórházi kezelésről szóló, a 

kórházi hálózat legalább 300 

kórházától 2023–2025-ben kiadott 

mentesítési jelentések (karta 

informacyjna z leczenia szpitalnego) 

90%-ának digitális formában 

elérhetőnek kell lennie az egyéni 

elektronikus egészségügyi 

dokumentáción belül. 

D20G D1.1.2 Az 

egészségügyi ellátás 

digitális átalakítása 

Célpont Az orvosi 

dokumentumok új 

digitális sablonjai  

 Szám 0 9 NEGYED

ÉV 

2026 Az orvosok számára új digitális 

sablonokat kell rendelkezésre 

bocsátani az orvosi 

dokumentumokhoz. 

D21G D1.1.2 Az 

egészségügyi ellátás 

digitális átalakítása 

Mérföldkő Mesterséges 

intelligencián 

alapuló támogató 

eszköz elindítása az 

orvosok számára  

MI-alapú 

támogató eszköz 

bevezetése az 

orvosok számára 

   NEGYED

ÉV 

2026 MI-alapú támogató eszközt kell 

bevezetni az orvosok számára. Az 

eszközt a kórházi hálózatból legalább 

300 kórházban elérhetővé kell tenni.  

D23G D2.1. Az egészségügyi 

személyzet 

létszámának 

növeléséhez szükséges 

Mérföldkő A felsőoktatásról és 

a tudományról, 

valamint az orvos- 

és fogorvosi 

szakmáról szóló 

A felsőoktatásról 

és a tudományról, 

valamint az 

orvos- és 

fogorvosi 

   NEGYED

ÉV 

2021 A törvény hatályba lép, és bevezeti 

annak lehetőségét, hogy az 

orvostudomány területén egyetemi 

szinten fizetett tanulmányokat folytató 

hallgatók kölcsön formájában 
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intézkedés (reform 
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Mértékegysé

g 
Kiindulási Cél Negyed Év 

megfelelő feltételek 

megteremtése 

törvény módosítása 

annak érdekében, 

hogy jogalapot 

biztosítson a 

2021/2022-es 

tanévtől a 

lengyelországi 

orvostudományi 

hallgatóknak 

nyújtott pénzügyi 

támogatáshoz  

szakmáról szóló 

törvény 

módosításának 

rendelkezése, 

amely jogalapot 

biztosít a 

2021/2022-es 

tanévtől a 

lengyelországi 

egyetemi szintű 

orvostudományi 

hallgatók 

(beleértve azokat 

a hallgatókat is, 

akik a 

2021/2022-es 

tanév előtt 

kezdték meg 

tanulmányaikat) 

pénzügyi 

támogatásához, 

jelezve annak 

hatálybalépését 

pénzügyi támogatásban részesüljenek. 

A hallgató kérheti a hitel 

előtörlesztését vagy a törlesztési 

időszak meghosszabbítását. 

A törvényben meghatározott bizonyos 

feltételek teljesítése után a hallgató 

kérheti az orvosi tanulmányokra 

felvett hitel részleges vagy teljes 

elengedését. 

Azok a hallgatók, akik kihasználják a 

támogatást, a következő feltételek 

teljesülése esetén kérhetik a hitel 

teljes elengedését: 

a Lengyel Köztársaság területén 

orvosi tevékenységet végző, 

közpénzből finanszírozott 

egészségügyi szolgáltatásokat nyújtó 

szervezeteknél végzett, a végzettség 

megszerzését követő, a végzettség 

megszerzésétől számított tizenkét 

egymást követő éven belül legalább 

tíz évig tartó munka, és  

 – a szakorvosi cím megszerzése a 

fent említett időszakon belül, a 

szakorvosi képzés megkezdésének 

napján prioritásként elismert 

orvostudományi területen. 

Az e két feltételnek megfelelő 

személynek nem kell visszatérítenie a 

kölcsönt orvosi tanulmányokra. A 

hitel megszüntetésének részletes 

feltételeit és eljárását a jogalkotási 

aktus határozza meg.  

D25G D2.1. Az egészségügyi 

személyzet 

létszámának 

Mérföldkő A paramedik 

szakmáról és a 

paramedicinális 

A törvény 

paramedicinális 

szakmáról és a 

   NEGYED

ÉV 

2022 A paramedicinák kompetenciáinak 

javítása érdekében hatályba lép egy 

jogalkotási aktus, amely lehetővé teszi 
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Mértékegysé

g 
Kiindulási Cél Negyed Év 

növeléséhez szükséges 

megfelelő feltételek 

megteremtése 

önkormányzásról 

szóló törvény 

hatálybalépése, 

amely a paramedicin 

szakma előkészítése 

terén bevezeti a 

második ciklusú 

programok 

létrehozásának 

lehetőségét   

paramedicinális 

önkormányzatról 

szóló 

rendelkezése, 

amely a törvény 

hatálybalépését 

jelzi 

második ciklusú programok 

létrehozását a paramedik területén, 

amelyek a mesterfokozat 

megszerzésével végződő kétéves 

tanulmányokként határozhatók meg. 

A mesterfokozat megszerzése 

lehetővé teszi a paramedicinák 

számára, hogy olyan további 

képesítéseket szerezzenek, amelyek 

célja, hogy magasabb fizetési 

fokozatba kerüljenek.  

D27G D2.1. Az egészségügyi 

személyzet 

létszámának 

növeléséhez szükséges 

megfelelő feltételek 

megteremtése 

Mérföldkő Az egészségügyi 

munkahelyek 

vonzerejének és az 

egészségügyi 

dolgozók 

munkakörülményein

ek javítását célzó 

jogi aktusok 

hatálybalépése  

A 

hatálybalépésüket 

jelző jogi aktusok 

rendelkezései  

   NEGYED

ÉV 

2022 A jogszabálycsomag hatályba lép, és a 

következőkből áll: az orvosok és 

fogorvosok szakmai alkalmasságáról 

szóló rendelet, az orvosi és fogorvosi 

szakmáról szóló törvény módosítása, 

az orvosok és fogorvosok 

posztgraduális szakmai gyakorlatáról 

szóló rendelet módosítása, a 

szakképzés alaptantervéről szóló 

rendelet módosítása, az egészségügyi 

intézményekben dolgozó egyes 

alkalmazottak legalacsonyabb 

alapilletménye megállapításának 

módszeréről szóló törvény 

módosítása, beleértve a következőkre 

vonatkozó rendelkezéseket:  

A posztgraduális orvosi oktatási 

folyamat rugalmasságának növelése 

tanúsított orvosi kompetenciák 

bevezetésével, lehetővé téve a 

szakvizsga letételét a szakképzés 

utolsó előtti évének befejezése után, 

valamint a posztgraduális gyakornoki 

program megváltoztatásával,   

 Központi rendszer bevezetése a 



  

123 

 

Sorszá

m 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldk

ő/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékegysé

g 
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szakosodási helyek minősítésére és 

elosztására,  

 Az orvosok tehermentesítése 

szakorvosi képzések indításával az 

ápolók és a mentőápolók működési 

támogatása terén, 

 Az egészségügyi intézményekben 

dolgozó munkavállalók 

legalacsonyabb alapilletményének 

aktualizálása a 2017. június 8-i 

törvényben említett valamennyi 

foglalkozási csoportra vonatkozó 

foglalkoztatási ráták növelésével, 

valamint annak a követelménynek a 

fél évvel történő előrehozatalával, 

hogy valamennyi egészségügyi 

intézménynek teljesítenie kell az 

egészségügyi dolgozók jogszabályban 

garantált alapilletmény-szintjét: 

orvosok, fogorvosok, 

orvosgyakornokok és fogorvosok, 

ápolók, szülésznők, laboratóriumi 

diagnosztikai szakemberek, 

fizioterapeuták, gyógyszerészek és 

más egészségügyi szakemberek, 

valamint 

 Bizonyos kompetenciák átruházása az 

ápolókról az egészségügyi 

gondozókra. 

D29G D2.1.1. Az oktatási 

létesítmények 

korszerűsítésével és 

utólagos átalakításával, 

valamint az orvosi 

tanulmányokba való 

felvétel növelésével 

Mérföldkő Olyan jogi aktus 

hatálybalépése, 

amely ösztönző 

rendszert hoz létre a 

kiválasztott orvosi 

egyetemi karokon 

folytatott 

A jogi aktus 

hatálybalépését 

feltüntető 

rendelkezés 

   NEGYED

ÉV 

2022 Az orvosi tanulmányok vonzerejének 

növelését célzó ösztönzők ideiglenes 

rendszerét bevezető jogi aktusnak 

tartalmaznia kell a következőket:  

ösztöndíjak nyújtása, fizetett 

tanulmányok társfinanszírozása, 

valamint ápolói, szülésznői és 
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kapcsolatos 

beruházások 

tanulmányok 

ösztöndíjak, 

tanulmányok 

finanszírozása és 

mentorálás révén 

történő folytatására 

és folytatására 

sürgősségi orvosi szolgáltatásokat 

nyújtó hallgatók mentorálásának 

finanszírozása; és 

 ösztöndíjak biztosítása az 

orvostudomány, az orvostudomány és 

a fogászat, az orvosi elemzés, 

valamint a gyógyszerészet és a 

fizioterápia területén tanuló diákok 

számára. 

A rendszert bevezető jogi aktusnak 

tartalmaznia kell azt a kötelezettséget, 

hogy a Helyreállítási és 

Rezilienciaépítési Eszköz időszakának 

végén felül kell vizsgálni a rendszer 

teljesítményét, és elemezni kell a 

végrehajtott ösztönző rendszernek az 

oktatásban részt vevő hallgatók 

számára gyakorolt hatását annak 

érdekében, hogy dönteni lehessen 

annak esetleges újraindításáról. 

D30G D2.1.1. Az oktatási 

létesítmények 

korszerűsítésével és 

utólagos átalakításával, 

valamint az orvosi 

tanulmányokba való 

felvétel növelésével 

kapcsolatos 

beruházások 

Célpont Ösztöndíjak vagy 

társfinanszírozás 

orvostanhallgatók 

számára 

  Szám 0 140 NEGYED

ÉV 

2026 Legalább 7600 hallgató számára 

ösztöndíj vagy tanulmányok 

társfinanszírozása céljából 

keretmegállapodást kell aláírni a 

felsőoktatási egészségügyi iskolákkal. 

Az utolsó kifizetéseket a felsőoktatási 

egészségügyi iskolák részére kell 

teljesíteni. 

D31G D2.1.1. Az oktatási 

létesítmények 

korszerűsítésével és 

utólagos átalakításával, 

valamint az orvosi 

tanulmányokba való 

felvétel növelésével 

Célpont Oktatási 

létesítmények, 

könyvtárak vagy 

egyetemi 

kollégiumok építése, 

rekonstruálása vagy 

felújítása 

  Szám 0 180 NEGYED

ÉV 

2026 Az alábbiak építésére, újjáépítésére, 

felújítására vagy utólagos 

átalakítására irányuló beruházási 

projektek száma:  

– orvosi oktatásra használt 

létesítmények, vagy 
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kapcsolatos 

beruházások 

 könyvtárak vagy hallgatói 

kollégiumok. 

D32G D3.1 Az egészségügyi 

rendszer 

hatékonyságának és 

minőségének javítása a 

lengyel kutatási és 

fejlesztési potenciál 

támogatása révén az 

orvostudomány és az 

egészségtudományok 

területén 

Mérföldkő Hatályba lépett az 

emberi 

felhasználásra szánt 

gyógyszerek klinikai 

vizsgálatairól szóló 

törvény  

A törvény 

hatálybalépését 

feltüntető 

rendelkezés  

   NEGYED

ÉV 

2022 Az emberi felhasználásra szánt 

gyógyszerek klinikai vizsgálatairól 

szóló törvény hatályba lép, és a 

következőket tartalmazza: 

átlátható szabályok, és 

 – további létesítmények és 

mechanizmusok a lengyelországi 

klinikai vizsgálatok ösztönzésére, 

valamint a lengyelországi klinikai 

vizsgálatok minőségének javítására és 

észszerűsítésére. 

Ez a törvény aktualizálja továbbá a 

lengyelországi orvosbiológiai ágazatot 

általában szabályozó jogi keretet, 

beleértve a kutatást és fejlesztést is, 

amennyiben ezt a frissítést a 

lengyelországi orvosbiológiai ágazat 

fejlesztésére vonatkozó kormányzati 

stratégiai terv szükségesnek tartja. 

D33G D3.1 Az egészségügyi 

rendszer 

hatékonyságának és 

minőségének javítása a 

lengyel kutatási és 

fejlesztési potenciál 

támogatása révén az 

orvostudomány és az 

egészségtudományok 

területén 

Mérföldkő A kormány 

orvosbiológiai 

ágazat fejlesztésére 

vonatkozó stratégiai 

tervében 

meghatározott 

kulcsfontosságú 

intézkedések 

hatálybalépése vagy 

végrehajtása a 

stratégiai tervben 

meghatározott 

ütemtervnek 

megfelelően 

Az alapul 

szolgáló 

dokumentumokb

an szereplő, 

hatálybalépésüket 

vagy 

végrehajtásukat 

jelző 

rendelkezések, a 

stratégiai tervben 

meghatározott 

kulcsfontosságú 

intézkedések 

típusától függően 

   NEGYED

ÉV 

2022 A stratégiai tervben „kulcsfontosságú 

intézkedésként” meghatározott 

intézkedések a stratégiai tervben 

foglalt ütemtervnek megfelelően és a 

stratégiai tervben meghatározott 

mértékben lépnek hatályba vagy 

kerülnek végrehajtásra. Magát a 

stratégiai tervet a Miniszterek Tanácsa 

állásfoglalás formájában 2022-ben 

fogadja el. A kulcsfontosságú 

intézkedések közé tartozik az ágazati 

fejlesztésirányítási rendszer 

kialakítása, az első versenyek a 

kiemelt területeken, valamint a 
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lengyel orvosbiológiai piac 

folyamatos nyomon követése. 

D34G D3.1.1 Átfogó 

kutatásfejlesztés az 

orvostudomány és az 

egészségtudományok 

területén  

Mérföldkő A lengyel klinikai 

vizsgálati hálózat 

elektronikus 

platformjának 

üzembe helyezése 

A lengyel 

klinikai vizsgálati 

hálózat 

platformjának 

üzembe 

helyezése  

   NEGYED

ÉV 

2022 Az elektronikus platform működésbe 

lép. A platformnak tartalmaznia kell a 

hálózati működés koordinálására 

szolgáló eszközöket, a klinikai 

vizsgálatok azonosítását lehetővé tevő 

keresőmotort, a fent említett 

keresőmotort használó weboldalt a 

klinikai vizsgálatokban való 

részvételre lehetőséget kereső betegek 

számára, valamint egy keresőmotort a 

klinikai vizsgálatok kidolgozásában 

vagy elvégzésében részt vevő 

szakemberek számára.  

D36G D3.1.1 Átfogó 

kutatásfejlesztés az 

orvostudomány és az 

egészségtudományok 

területén  

Célpont Az orvosbiológiai 

ágazatban működő 

kutatási egységek és 

vállalkozók számára 

támogatott projektek 

száma  

  Szám 0 60 NEGYED

ÉV 

2026 A kedvezményezettnek és az Orvosi 

Kutatási Ügynökségnek alá kell írnia 

az orvosbiológiai ágazatban működő 

kutatóegységek vagy vállalkozók 

számára támogatott legalább 60 

projektről szóló jelentéseket. 

Támogatott projekteket kell 

biztosítani a gyógyszerészeti 

innovációk, az orvostechnikai 

eszközök vagy az orvosi és 

egészségügyi célú informatikai 

megoldások területén. 

D37G D3.1.1 Átfogó 

kutatásfejlesztés az 

orvostudomány és az 

egészségtudományok 

területén  

Célpont A klinikai 

vizsgálatokat 

támogató 

központoknak 

nyújtott 

támogatások  

  Szám 0 28 NEGYED

ÉV 

2026 A kedvezményezett és az Orvosi 

Kutatási Ügynökség által aláírt 

jelentések: 

- 10 klinikai vizsgálati támogató 

központ (CTSC) létrehozásának 

megerősítése; 

- megerősítve, hogy a 18 meglévő 

CTSC az alábbi tevékenységek 
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Sorszá

m 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldk

ő/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékegysé

g 
Kiindulási Cél Negyed Év 

közül legalább egyhez 

finanszírozásban részesült: 

oktatás vagy képzés a következő 

három kedvezményezett csoport közül 

legalább egy számára: vezetői 

csoportok, tudósok és betegek, 

– a CTSC előkészítése decentralizált 

kutatás elvégzésére (betegközpontú 

megközelítéssel), 

 tájékoztatás a társadalomban végzett 

klinikai vizsgálatokról, 

 – az informatikai rendszerek 

korszerűsítése, 

 a meglévő infrastruktúra 

korszerűsítése, 

 – új folyamatok és eljárások 

kidolgozása, valamint az intézmények 

szervezeti felépítésének vagy a 

munkavállalók javadalmazásának 

módosítása. 

D38G D4.1.1 A tartós ápolás-

gondozás növelése az 

egészségügyi egységek 

körzeti szintű 

korszerűsítése révén 

Mérföldkő A hosszú távú ágyak 

és geriátriai ágyak 

létrehozásának 

támogatására 

kiválasztott járási 

kórházak listája, 

konkrét kiválasztási 

kritériumok alapján  

A kiválasztott 

kórházak 

listájának 

közzététele 

   NEGYED

ÉV 

2024 Át kell adni a hosszú távú és 

időságyak létrehozásának 

támogatására kiválasztott körzeti 

kórházak jegyzékét.  

 

A kiválasztásnak olyan kritériumokon 

kell alapulnia, amelyek magukban 

foglalják a következőkre vonatkozó 

helyi feltételeket: 

demográfiai tendenciák, 

 – népsűrűség, 

 – tartós ápolási-gondozási 

szükségletek,  

– tartós ápolás-gondozás/geriátriai 

szolgáltatások telítettsége, 

– az ellátás minősége, és 
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Sorszá

m 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldk

ő/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékegysé

g 
Kiindulási Cél Negyed Év 

 – egy adott kórház 

szerkezetátalakítási terveinek vagy az 

azokkal egyenértékű 

dokumentumoknak való megfelelés. 

 

Az egyenértékű dokumentumnak 

legalább a következőket kell 

tartalmaznia: az érintett kórház stabil 

pénzügyi helyzetét biztosító 

intézkedésekre vonatkozó 

információk, beleértve az 

intézkedések jellegére, ütemezésére, 

költségeire és várható pénzügyi 

eredményeire, az intézkedések 

végrehajtásáért felelős szervre és a 

nyomonkövetési intézkedésekre 

vonatkozó részleteket.  

D40G D4.1.1 A tartós ápolás-

gondozás javítása a 

körzeti szintű 

egészségügyi 

intézmények 

korszerűsítése révén 

Célpont Építési vagy 

felújítási 

beruházásokkal 

vagy beszerzett 

orvostechnikai 

eszközökkel 

rendelkező kórházak   

  Szám 0 76 NEGYED

ÉV 

2026 Az építési vagy felújítási 

munkálatokat igazoló tanúsítvánnyal 

vagy a beszerzett orvostechnikai 

eszközök leszállításáról szóló 

igazolással rendelkező kórházak 

száma  
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D.3.  A hitelhez kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése 

 

D1.2 Az egészségügyi szolgáltatók által nyújtott tartós ápolási-gondozási szolgáltatások 

hatékonyságának, elérhetőségének és minőségének javítása körzeti szinten 

A reform célja a körzeti kórházak tartós ápolási-gondozási és geriátriai gondozási egységekké vagy 

központokká való átalakításának támogatása. A reform jogilag egy célzott jogalkotási aktuson alapul, amely a 

lengyelországi körzeti kórházakban a tartós ápolási-gondozási és geriátriai ellátási egységek/központok 

létrehozásának lehetőségére vonatkozó felülvizsgálat következtetéseire épül. A reformnak összhangban kell 

lennie az Egészségügyi Minisztérium által kidolgozott, az intézményi kitagolásra vonatkozó stratégiával is (a 

„Stratégiai keret az egészségügyi rendszer fejlesztésére Lengyelországban (2021–2027) – Egészséges jövő” 

című dokumentum melléklete). 

A reform végrehajtását 2022. szeptember 30-ig be kell fejezni. 
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D.4. PONT  A hitel nyomon követésének és végrehajtásának mérföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve 

Sorszám 

Kapcsolódó intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(célértékek esetében) 

A befejezés indikatív 

ütemterve 

Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása 

Mértékeg

ység 

Kiindulás

i 
Cél Negyed Év 

D1L D1.2 Az egészségügyi 

szolgáltatók által 

nyújtott tartós ápolási-

gondozási 

szolgáltatások 

hatékonyságának, 

elérhetőségének és 

minőségének javítása 

körzeti szinten 

Mérföldkő A tartós ápolási-

gondozási és 

geriátriai 

ellátóegységek/közpo

ntok lengyelországi 

körzeti kórházakban 

való létrehozása 

lehetőségének 

felülvizsgálata  

Kiadvány    NEGYED

ÉV 

2022 Az A. komponensben előirányzott lengyelországi 
tartós ápolás-gondozás átfogó stratégiai 
elemzésének részeként felülvizsgálat közzététele 

a tartós ápolás-gondozási és geriátriai 

ellátóegységek/központok körzeti kórházakban 

való létrehozásának lehetőségeiről (beleértve a 

körzeti kórházak egyes részeinek átalakítását is). 

A felülvizsgálat különösen az alábbiak lehetséges 

módjait vizsgálja: 
a tartós ápolási-gondozási szolgáltatások 

elérhetőségének növelése a tartós ápolás-

gondozás nyújtása terén azonosított hiányosságok 

kezelése révén, különösen körzeti szinten; 
a tartós egészségügyi szolgáltatásokhoz való 

hozzáférés terén fennálló egyenlőtlenségek 

megszüntetése; 
az egészségügyi személyzet 

munkakörülményeinek javítása; és 
 a tartós ápolás-gondozás minőségének javítása.  

D2L D1.2 Az egészségügyi 

szolgáltatók által 

nyújtott tartós ápolási-

gondozási 

szolgáltatások 

hatékonyságának, 

elérhetőségének és 

minőségének javítása 

körzeti szinten 

Mérföldkő A körzeti 

kórházakban a tartós 

ápolási-gondozási és 

geriátriai ellátási 

egységek/központok 

létrehozásának 

támogatásáról szóló 

jogalkotási aktus 

hatálybalépése a 

felülvizsgálat 

eredményei alapján  

A jogalkotási 

aktus 

hatálybalépést 

jelölő 

rendelkezése 

   NEGYED

ÉV 

2022 Jogalkotási aktus hatálybalépése a lengyelországi 

körzeti kórházakban a tartós ápolási-gondozási és 

geriátriai ellátási egységek/központok 

létrehozásának lehetőségére vonatkozó 

felülvizsgálat eredményei alapján. A jogi 

aktusban meg kell határozni, hogy a tartós 

ápolási-gondozási egységek és a geriátriai 

egységek és/vagy központok körzeti kórházakban 

történő létrehozásához nyújtott támogatásnak 

hogyan kell javítania többek között az idősek 

helyi szintű ellátását. 

A jogalkotási aktusnak összhangban kell lennie 

„Az egészségügyi rendszer fejlesztésére 

vonatkozó stratégiai keret Lengyelországban 
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Sorszám 

Kapcsolódó intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(célértékek esetében) 

A befejezés indikatív 

ütemterve 

Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása 

Mértékeg

ység 

Kiindulás

i 
Cél Negyed Év 

(2021–2027) – Egészséges jövő” című 

dokumentummal. 
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E. E. ÖSSZETEVŐ: ZÖLD, INTELLIGENS MOBILITÁS 

A lengyel helyreállítási és rezilienciaépítési terv komponense elsősorban a lengyel közlekedési ágazat 

dekarbonizációval és légszennyezéssel kapcsolatos kihívásaival foglalkozik. 1990 óta a 

közlekedésből származó kibocsátások 214%-kal nőttek, főként a közúti közlekedés jelentős 

növekedése miatt. 2005 és 2019 között a közúti forgalom csaknem megháromszorozódott, míg a 

vasúti közlekedésben ennek megfelelő növekedés mindössze 9% volt. A komponens szinergiákat 

keres a dekarbonizációs és az ipari menetrend között. Tekintettel arra, hogy az országban továbbra is 

magas a halálos kimenetelű közúti balesetek száma, a komponens által kezelt másik kihívás a közúti 

közlekedésbiztonság. A komponens bizonyos területeknek az életképes tömegközlekedési kínálatból 

való kizárásával is foglalkozik. 

A komponens fő célja tehát olyan reformok és beruházások bevezetése, amelyek a városi 

tömegközlekedés, a tiszta járművek és a kapcsolódó infrastruktúra, a közútról a vasútra történő 

modális váltás és az intermodális közlekedés révén előmozdítják a fenntartható közlekedést. A közúti 

közlekedésbiztonságot az egyes útszakaszok biztonságának növelését célzó átfogó reformok és 

beruházások révén célozzák meg. A vidéki tömegközlekedésbe történő beruházások célja, hogy az 

ilyen közlekedést a személygépkocsik életképes alternatívájává tegyék, és fokozzák a gazdasági és 

társadalmi kohéziót és befogadást.  

A komponens hozzájárul az országspecifikus ajánlás teljesítéséhez, amelynek célja, hogy a 

beruházásokkal kapcsolatos gazdaságpolitikát az innovációra, a közlekedésre, különösen annak 

fenntarthatóságára, a digitális és energetikai infrastruktúrára, az egészségügyre és a tisztább energiára 

összpontosítsa, figyelembe véve a regionális különbségeket (2019. évi 3. országspecifikus ajánlás), 

valamint hogy a beruházásokat a zöld és digitális átállásra, különösen a digitális infrastruktúrára, a 

tiszta és hatékony energiatermelésre és -felhasználásra, valamint a fenntartható közlekedésre 

összpontosítsa, ami hozzájárul a gazdaság fokozatos dekarbonizációjához, többek között a 

széntermelő régiókban (2020. évi 3. országspecifikus ajánlás). 

Az ebben a komponensben szereplő egyetlen intézkedés sem sérti jelentősen a környezeti 

célkitűzéseket az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében, figyelembe véve a helyreállítási és 

rezilienciaépítési tervben a DNSH technikai iránymutatással (2021/C 58/01) összhangban 

meghatározott intézkedések és enyhítő lépések leírását. Az e komponens keretében finanszírozott, 

környezeti hatásvizsgálati (KHV) határozatot igénylő valamennyi beruházási projektnek meg kell 

felelnie a 2014/52/EU irányelvvel módosított 2011/92/EU irányelvnek. Konkrétan minden olyan új 

projektet, amelyhez környezeti hatásvizsgálatra van szükség, a 2021. március 30-i törvénnyel 

módosított, a környezettel és a környezetvédelemmel kapcsolatos információszolgáltatásról, a 

nyilvánosságnak a környezetvédelemben való részvételéről és a környezeti hatásvizsgálatokról szóló 

törvény, valamint egyes egyéb törvények alapján kell engedélyezni. A Lengyelországgal 2021. február 

23-án közölt, a 2016/2046. sz. jogsértéssel érintett uniós alapokból társfinanszírozott projektekre 

vonatkozó korrekciós intézkedésekről szóló iránymutatás (hiv. Ares(2021)1423319) rendelkezéseit 

figyelembe kell venni minden olyan beruházási projekt végrehajtása során, amelyre vonatkozóan a 

2021. március 30-i törvény hatálybalépése előtt környezetvédelmi döntést vagy építési vagy 

fejlesztési engedélyt kértek vagy adtak ki. 
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E.1. PONT  A vissza nem térítendő pénzügyi támogatást célzó reformok és beruházások 

ismertetése 

E1.1 A környezetbarát közlekedés használatának növelése 

Az intézkedés célja a közlekedésből származó üvegházhatásúgáz- és légszennyezőanyag-kibocsátás 

csökkentése és az alternatív üzemanyagok arányának növelése. 

Ez az intézkedés i. a kibocsátásmentes buszok beszerzéséről szóló törvényből, ii. a fenntartható városi 

mobilitási tervek kidolgozásának támogatásából, iii. az  elektromos járművek támogatására irányuló 

támogatási rendszerből, valamint iv. az elektromos járművek új nyilvántartásba vételéből áll. 

E1.1.1 Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság támogatása 

A beruházás általános célkitűzése, hogy az ipar tiszta mobilitási és energetikai ágazatainak 

támogatása révén hozzájáruljon az alacsony és nulla szén-dioxid-kibocsátású gazdaság 

fejlesztéséhez. A beruházás konkrét célkitűzése a kiválasztott ágazatokban rejlő potenciál növelése a 

nulla és alacsony szén-dioxid-kibocsátású termékmegoldások kifejlesztése terén.  

Ezeket a célkitűzéseket a fent említett ipari projektekre szánt célzott pénzügyi eszköz (alap) 

létrehozásával kell megvalósítani. A támogatott termékek és technológiák közé tartozhatnak 

különösen a kutatási és innovációs folyamatok, a technológiatranszfer és az alacsony szén-dioxid-

kibocsátású gazdaságra összpontosító vállalkozások közötti együttműködés, különös tekintettel az 

alacsony és nulla kibocsátású innovatív megoldásokra a fenntartható mobilitás, valamint a 

kibocsátásmentes és alacsony kibocsátású energiaforrások területén.  

Ezt az alapot a befektetési stratégiájával együtt 2022. június 30-ig létre kell hozni.  

Annak biztosítása érdekében, hogy az intézkedés megfeleljen a jelentős károkozás elkerülését célzó 

technikai iránymutatásnak (2021/C 58/01), a pénzügyi eszköz kiválasztási kritériumainak ki kell 

zárniuk a tevékenységek következő listáját: i. a fosszilis tüzelőanyagokkal kapcsolatos 

tevékenységek, beleértve a downstream felhasználást is; ii. az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer 

(ETS) keretében végzett tevékenységek, amelyek a vonatkozó referenciaértékeknél nem alacsonyabb 

előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást érnek el; iii. hulladéklerakókkal, hulladékégetőkkel és 

mechanikai-biológiai hulladékkezelő létesítményekkel kapcsolatos tevékenységek; és iv. olyan 

tevékenységek, amelyek esetében a hulladék hosszú távú ártalmatlanítása károsíthatja a környezetet. 

A feladatmeghatározás emellett előírja, hogy csak a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi 

jogszabályoknak megfelelő tevékenységek választhatók ki.  

Ezt az intézkedést az E3.1.1. intézkedés egészíti ki az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság 

támogatására szolgáló eszköz. 

E1.1.2 Kibocsátásmentes és alacsony kibocsátású buszok és villamosok 

E beruházás célja, hogy tisztábbá tegye a tömegközlekedést, és növelje annak vonzerejét a 

személygépkocsikkal szemben. Ez az intézkedés a kibocsátásmentes vagy alacsony kibocsátású 

buszok elfogadásából vagy leszállításából, valamint a villamosok elfogadásából vagy leszállításából, 

illetve az elfogadásukra való felkészültségről szóló nyilatkozatból áll. 

 

A vasúti ágazat versenyképességének javítása 

A reform célja a vasúti üzemeltetők rezilienciájának fokozása, valamint a vasúti ágazat 

versenyképességének és hatékonyságának növelése Lengyelország közlekedési ágazatában. 
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Ezt az intermodális szállítás prioritásainak meghatározásával, valamint a vasúti szállítási projektek 

tervezési és megvalósítási kapacitásának javításával kell elérni. Ezt úgy is el kell érni, hogy lehetővé 

kell tenni a pályahálózat-működtetők számára, hogy csökkentsék az infrastruktúrához való 

hozzáférés díjait, és kompenzálják a pályahálózat-működtetőket e díjak csökkentéséért. 

A reform 2022. december 31-ig fejeződik be. 

A reform célja továbbá a vasút életképességének javítása más közlekedési módokhoz képest azáltal, 

hogy az útdíjszedési rendszert további 1 400 km autópályára és gyorsforgalmi útra terjeszti ki. 

E2.1.1 Vasúti vonalak 

E beruházás célja a vasúti közlekedés kapacitásának és sebességének növelése. Ez az intézkedés 

legalább 500 km vasútvonalon végzett munkálatokból és 180 szűk keresztmetszetből áll (beleértve a 

szintbeli kereszteződéseket is). 

 

E2.1.2 Vasúti személyszállító járművek 

E beruházás célja a vasúti közlekedés vonzerejének és életképességének növelése. Ez az intézkedés 

a gördülőállomány (műszaki) átvételéből vagy leszállításából áll. 

 

E2.1.3. Intermodális projektek 

E beruházás célja az intermodális közlekedés támogatása. Ez az intézkedés intermodális terminálokba 

és járművekbe történő beruházásokból áll. 

 

E2.2 A közlekedésbiztonság javítása 

A reform célja a közlekedésbiztonság növelése, különös tekintettel a kiszolgáltatott helyzetben lévő 

közlekedési felhasználók biztonságára. 

A reform egy sor olyan jogszabály-módosításból áll, amelyek a gyalogosok számára elsőbbséget 

biztosítanak az átkelőhelyeken, egységes sebességet vezetnek be a beépített területeken, valamint a 

járművek közötti minimális távolságot. E jogszabályi változásoknak 2021. december 31-ig kellett 

hatályba lépniük. A reform előrehaladását a közúti közlekedésbiztonságra vonatkozó uniós célokkal 

összhangban nyomon kell követni a halálos kimenetelű és súlyosan sérült személyek számának relatív 

csökkentésére irányuló közúti biztonsági célkitűzéshez képest. 

E2.2.1 Közlekedésbiztonsági beruházások 

E beruházás célja a közúti közlekedés biztonságának növelése, többek között a menetíró készülékek 

használatának előmozdítása révén. Ez az intézkedés a következőkből áll: i. a közúti 

közlekedésbiztonsági gócpontokon végzett munkálatok, ii. elkerülő utak építése és iii. automatikus 

közúti felügyeleti eszközök telepítése. 

E2.2.2 A közlekedés digitalizálása 

E beruházás célja olyan digitális megoldások bevezetése, amelyek vonzóbbá és hatékonyabbá teszik 

a vasutat és a tömegközlekedést. Ez az intézkedés az Európai Vasúti Forgalomirányítási Rendszer 

(ERTMS) fedélzeti egységeinek telepítéséből vagy frissítéséből, dinamikus utasinformációs 
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rendszerek (SDIP) telepítéséből, a vasúti átjárórendszereken végzett munkálatokból, valamint a 

vasúti ellenőrző pontok automatikus ellenőrzésének bevezetéséből áll. 
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E.2.  A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésére és végrehajtására vonatkozó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv 

 

Sorszá

m 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldk

ő/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók (célértékek esetében) 
A befejezés indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása 

 
Mértékegysé

g 

Kiindulás

i 
Cél Negyed Év 

E1G E1.1 A 

környezetbarát 

közlekedés 

használatának 

növelése 

Mérföldkő A kibocsátásmentes 

buszok beszerzéséről 

szóló törvény 

hatálybalépése  

A hatálybalépést 

feltüntető 

törvényi 

rendelkezés 

   NEGYED

ÉV 

2025 Olyan törvény hatálybalépése, amely 

(meghatározott kivételek mellett) jogi 

kötelezettséget ír elő a 100000 főnél nagyobb 

lélekszámú települések és az ilyen települések 

által szerződtetett vagy megbízott szervezetek 

számára arra vonatkozóan, hogy közúti kollektív 

városi személyszállítási szolgáltatásokat 

nyújtsanak kibocsátásmentes autóbuszok 

vásárlása céljából, amikor szolgáltatásaikat 

100000 főnél nagyobb lélekszámú településeken 

nyújtják.  

E2G E1.1 A 

környezetbarát 

közlekedés 

használatának 

növelése 

Mérföldkő A fenntartható városi 

mobilitási tervek 

kidolgozását támogató 

intézkedések és a 

fenntartható városi 

mobilitási tervek 

végrehajtására 

irányuló ösztönzők 

elfogadása, amelyek 

technikai és pénzügyi 

támogatást nyújtanak 

valamennyi 

funkcionális városi 

terület számára az 

Infrastrukturális 

Minisztérium által 

A hatálybalépést 

jelző 

rendelkezés 

 

 

 

 

 

 

 

 

   NEGYED

ÉV 

2023 Intézkedések bevezetése a fenntartható városi 

mobilitási tervek kidolgozásának és 

végrehajtásának támogatására. 

Ezen intézkedések közé tartozik: 

- a fenntartható városi mobilitási tervek 

végrehajtását támogató új struktúra a 

fenntartható városi mobilitási tervek 

irányítóbizottságával a fenntartható városi 

mobilitási tervek kidolgozásának és 

végrehajtásának ösztönzése érdekében;  

- a fenntartható városi mobilitási tervvel 

foglalkozó kompetenciaközpont az 

Infrastrukturális Minisztériumon belül, 

amely tanácsadást és pénzügyi támogatást 

nyújt a helyi önkormányzati egységeknek;  

- a fenntartható városi mobilitási tervért 

felelős meghatalmazott az Infrastrukturális 

Minisztériumban.  

Az új keretnek lehetővé kell tennie a 

fenntartható városi mobilitási tervek 
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Sorszá

m 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldk

ő/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók (célértékek esetében) 
A befejezés indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása 

 
Mértékegysé

g 

Kiindulás

i 
Cél Negyed Év 

elkészítésében érdekelt szervezetek megfelelő 

technikai és pénzügyi támogatását, és javítania 

kell a központi közigazgatás által ezen a 

területen végzett tevékenységeket. 

E4aG E1.1 A 

környezetbarát 

közlekedés 

használatának 

növelése 

Mérföldkő Támogatási program 

az EV-támogatáshoz 

A támogatási 

program(ok) 

közzététele 

   NEGYED

ÉV 

2025 Pályázati felhívást kell közzétenni az M1, M2 és 

N1 kategóriájú kibocsátásmentes elektromos 

járművek vásárlását, bérlését vagy lízingelését 

támogató támogatási program(ok)ra  

vonatkozóan. 

 

Az M1 kategóriájú járművek esetében a 

támogatás: 

• természetes személyek és egyéni 

vállalkozók esetében végső 

kedvezményezettenként nem haladhatja 

meg a 40 000 PLN -t.  

• nemzeti parkok esetében járművenként 

nem haladhatja meg a 40 000 PLN -t.  

Az M2 és N1 kategóriájú járművek esetében a 

támogatás: 

• egyéni vállalkozóknak, nem 

kormányzati szervezeteknek, gondozási 

és oktatási intézményeknek és 

központoknak, orvosi és oktatási 

létesítményeknek és nemzeti parkoknak 

nyújtott támogatások formájában kell 

nyújtani. 

• nem haladhatja meg M2 kategóriájú 

járművenként a 600 000 PLN -t, N1 

kategóriájú járművenként pedig a 

70 000 PLN-t.  
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Sorszá

m 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldk

ő/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók (célértékek esetében) 
A befejezés indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása 

 
Mértékegysé

g 

Kiindulás

i 
Cél Negyed Év 

E4cG E1.1. A 

környezetbarát 

közlekedés 

használatának 

növekedése  

Mérföldkő Folyósítás(ok) az EV 

támogatási 

rendszer(ek) 

keretében 

Folyósítás(ok)    NEGYED

ÉV 

2026 246 375 000 EUR-t az EV támogatási 

rendszer(ek) keretében kell folyósítani. 

E5G E1.1 A 

környezetbarát 

közlekedés 

használatának 

növelése 

Célpont Elfogadott 

fenntartható városi 

mobilitási tervvel 

rendelkező városok 

  Szám 0 30 NEGYED

ÉV 

2025 Elfogadott fenntartható városi mobilitási 

tervvel rendelkező városok száma.  

E7G E1.1 A 

környezetbarát 

közlekedés 

használatának 

növelése 

Célpont Elektromos járművek   Szám 0 10 041 NEGYED

ÉV 

2026 A Lengyelországban 2020. február 1. után 

újonnan nyilvántartásba vett elektromos 

járművek (személygépkocsik, buszok vagy 

nehézgépjárművek) minimális száma.  

E8G E1.1.1 Az 

alacsony szén-

dioxid-

kibocsátású 

gazdaság 

támogatása 

Mérföldkő Pénzügyi eszköz 

(alap) létrehozása a 

kibocsátásmentes/alac

sony kibocsátású 

mobilitás és energia 

érdekében 

Az Alap 

jóváhagyása és 

nyilvántartásba 

vétele, a 

befektetési 

stratégia 

jóváhagyása az 

Alap irányító 

testületei által 

   NEGYED

ÉV 

2022 A lengyelországi alacsony kibocsátású 

gazdaság támogatására szolgáló pénzügyi 

eszköz (a továbbiakban: az alap) létrehozása, 

beleértve a kapcsolódó beruházási 

stratégiát/politikát is. Ez utóbbit az alap 

irányító szerveinek kell elfogadniuk, 

összhangban a pénzügyi eszközökről szóló, 

2021. január 22-i bizottsági iránymutató 

feljegyzéssel, amely kiválasztási kritériumokat 

tartalmaz annak biztosítása érdekében, hogy az 

ezen intézkedés keretében támogatott ügyletek 

megfeleljenek a jelentős károkozás elkerülését 

célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak 

(2021/C 58/01) fenntarthatósági vizsgálat, 

kizárási lista, valamint a vonatkozó uniós és 

nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak 

való megfelelés követelménye révén. 

Biztosítani kell különösen azt, hogy a 

támogatott beruházások megfeleljenek az 

élőhelyvédelmi irányelv 6. cikke (3) 

bekezdésének és 12. cikkének, valamint a 
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Sorszá

m 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldk

ő/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók (célértékek esetében) 
A befejezés indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása 

 
Mértékegysé

g 

Kiindulás

i 
Cél Negyed Év 

madárvédelmi irányelv 5. cikkének, és szükség 

esetén környezeti hatásvizsgálatot (KHV) vagy 

átvilágítást kell végezni a KHV-irányelvvel 

összhangban. Az Alap pénzügyi eszközökkel 

(sajáttőke- vagy hitelfinanszírozással) 

támogatja a kutatási és innovációs 

folyamatokhoz, a technológiatranszferhez és az 

alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra, a 

rezilienciára és az éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodásra összpontosító vállalkozások 

közötti együttműködéshez kapcsolódó 

beruházási projekteket, különös tekintettel az 

alacsony és kibocsátásmentes innovatív 

megoldásokra a fenntartható mobilitás és a 

kibocsátásmentes/alacsony kibocsátású 

energiaforrások területén (kivéve a sűrített 

földgázt és a cseppfolyósított földgázt), 

amelyeket elsősorban kkv-k és közepes piaci 

tőkeértékű vállalatok hajtanak végre. Az Alap 

kezelésével egy nyílt pályázat útján kiválasztott 

alapkezelőt bíznak meg. Létre kell hozni az 

Alap beruházási bizottságát, amely felelős a 

végső kedvezményezettek (befektetések) 

projektjeinek az alapkezelő által javasolt, piaci 

igények alapján, nyílt és a piacnak megfelelő 

módon történő jóváhagyásáért. Az Alap 

szerkezetének lehetővé kell tennie a 

magánforrások mozgósítását. Az alapul 

szolgáló jogi aktusoknak biztosítaniuk kell, 

hogy az ezen eszközökhöz kapcsolódó 

visszaáramlásokat (azaz a hitel kamatait, a 

tőkearányos jövedelmezőséget vagy a 

visszafizetett tőke kapcsolódó költségekkel 

csökkentett összegét) ugyanazon szakpolitikai 

célokra használják fel, többek között 2026 után 

is, vagy az RRF-hitelek visszafizetésére. 
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Sorszá

m 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldk

ő/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók (célértékek esetében) 
A befejezés indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása 

 
Mértékegysé

g 

Kiindulás

i 
Cél Negyed Év 

E14G E1.1.2 

Kibocsátásme

ntes és 

alacsony 

kibocsátású 

buszok és 

villamosok  

Célpont Kibocsátásmentes és 

alacsony kibocsátású 

buszok és villamosok  

  Szám 0 388 NEGYED

ÉV 

2026 Legalább 360 kibocsátásmentes vagy alacsony 

kibocsátású autóbusz elfogadása és/vagy 

szállítása. 

Legalább 28 villamost elfogadtak és/vagy 

leszállítottak vagy elfogadásra késznek 

nyilvánítottak. 

E15G. 

FEJEZ

ET 

A vasúti 

ágazat 

versenyképess

égének 

javítása 

Mérföldkő A vasúti 

közlekedésről szóló 

törvényt módosító 

törvény 

hatálybalépése, amely 

biztosítja a vasúti 

szolgáltatók ellenálló 

képességét. Miniszteri 

határozat az 

intermodális szállítás 

prioritásainak 

meghatározásáról és a 

szűk keresztmetszetek 

megszüntetéséről a 

vasút kapacitásának 

előmozdítása 

érdekében 

A vasúti 

közlekedésről 

szóló törvény 

módosításáról 

szóló törvény 

hatálybalépése, 

valamint a szűk 

keresztmetszete

kről szóló 

infrastruktúráért 

felelős 

miniszteri 

határozat 

elfogadása. 

   NEGYED

ÉV 

2022 A vasúti közlekedésről szóló törvényt módosító 

jogszabály lehetővé teszi a pályahálózat-

működtetők számára az infrastruktúra-

hozzáférési díjak csökkentését és a 

pályahálózat-működtetők díjcsökkentésének 

kompenzálását. Az intermodális szállítás 

fejlesztését a következő intézkedésekkel kell 

előmozdítani: tervezés, programok 

koordinálása, innováció, beruházások, amelyek 

az intermodális kapacitás növekedéséhez 

vezetnek, valamint intermodális egység 

létrehozása az Infrastrukturális 

Minisztériumban. A hálózat állapotát a szűk 

keresztmetszetekre összpontosítva kell 

elemezni, és az infrastruktúráért felelős 

miniszter határozatot hoz a szűk 

keresztmetszetek megszüntetésére vonatkozó 

prioritásokról, ami a vasúti kapacitás 

növekedéséhez vezet. 

E16G 

NINCS 

MAGY

AR 

NEVE 

A vasúti 

ágazat 

versenyképess

égének 

javítása 

Célpont Útdíjszedési rendszer 

kialakítása új utakon  

  kilométer 0 1 400 NEGYED

ÉV 

2024 Az úthasználatidíj-rendszer hatálya alá tartozó 

új utak hossza, amely autópályákra és 

gyorsforgalmi utakra egyaránt kiterjed. 

E17G E2.1.1 Vasúti 

vonalak 

Mérföldkő A szerződések aláírása Aláírt 

szerződések  

   NEGYED

ÉV 

2024 Legalább 500 km vasútvonal építési 

munkálataira vonatkozóan aláírt szerződések. 

E18G E2.1.1 Vasúti 

vonalak 

Célpont 500 km vasútvonalon 

végzett munkálatok 

  Szám 0 500 NEGYED

ÉV 

2026 A munkák (műszaki) átvétele legalább az egyik 

ág esetében: infrastruktúra, jelzőrendszer vagy 

energia, legalább 500 km vasútvonalon. 
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Sorszá

m 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldk

ő/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók (célértékek esetében) 
A befejezés indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása 

 
Mértékegysé

g 

Kiindulás

i 
Cél Negyed Év 

E18aG 

Nincs 

magyar 

neve 

E2.1.1 Vasúti 

vonalak 

Célpont 180 szűk 

keresztmetszeten 

dolgozik  

 Szám 0 180 NEGYED

ÉV 

2026 A munkálatok (műszaki) átvétele legalább 180 

szűk keresztmetszeten (beleértve a szintbeli 

kereszteződéseket is). 

E19G E2.1.2 Vasúti 

személyszállít

ó járművek 

Mérföldkő Személyszállító 

járművekre vonatkozó 

szerződések aláírása 

Aláírt 

szerződések 

   NEGYED

ÉV 

2024 Legalább 77 kibocsátásmentes/elektromos és az 

Európai Vasúti Forgalomirányítási Rendszerrel 

(ERTMS) felszerelt regionális vasúti 

járműegység/elektromos többrészes egység 

szállítására vonatkozó szerződést kell aláírni. 

 

Legalább 56 kibocsátásmentes mozdony és 248 

teherkocsi szállítására vonatkozó 

szerződés(eke)t kell aláírni a lengyel kormány 

és a PKP IC Nemzeti Lengyel Vasúttársaság 

között. 

E20G E2.1.2 Vasúti 

személyszállít

ó járművek 

Célpont Kötöttpályás 

járművek 

  Szám 0 381 NEGYED

ÉV 

2026 Legalább 56 mozdony és legalább 248 kocsi 

(műszaki) átvétele és/vagy szállítása.  

 

Legalább 77 regionális 

járműegység/elektromos többrészes egység 

(műszaki) átvétele és/vagy szállítása. 

E22G E2.1.3. 

Intermodális 

projektek 

Célpont Intermodális 

terminálokba és 

járművekbe történő 

beruházások 

  Szám  200 NEGYED

ÉV 

2026 Legalább 5 intermodális terminálba történő 

beruházás (például építési munkák, 

összeszerelési munkák, berendezések vagy 

felszerelések beszerzése) (műszaki) átvétele 

és/vagy szállítása, valamint legalább 200 

gördülőállomány-egység (műszaki) átvétele 

és/vagy szállítása. E cél tekintetében csak az 

SA.109124 (2023/N) számú állami 

támogatásról szóló európai bizottsági 

határozatban szereplő beruházástípusok 

támogathatók. 

E23G E2.2 A 

közlekedésbizt

onság javítása 

Mérföldkő A következőket 

bevezető jogi aktusok 

hatálybalépése: a 

A jogi 

aktusoknak a 

hatálybalépést 

   NEGYED

ÉV 

2021 A közúti közlekedésbiztonságot előmozdító 

alábbi jogszabályi változások kerülnek 

bevezetésre: a gyalogosok elsőbbsége az 
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Mértékegysé

g 

Kiindulás

i 
Cél Negyed Év 

gyalogosok 

elsőbbsége az 

átkelőhelyeken, 

egységes sebesség a 

beépített területeken a 

járművek minimális 

távolsága, közúti 

közlekedésbiztonsági 

célok 2030-ig (50% 

halálos baleset) 

jelző 

rendelkezései 

átkeléseken, egységes sebességkorlátozás 

bevezetése a városi területeken (50 km/h), 

valamint a járművek közötti minimális távolság 

az autópályákon és gyorsforgalmi utakon (a 

sebesség fele méterben). A közúti 

közlekedésbiztonságra vonatkozó átfogó célt a 

nemzeti közúti közlekedésbiztonsági 

programban kell meghatározni, amelynek célja, 

hogy 2030-ra, illetve 2019-re 50%-kal 

csökkenjen a halálos kimenetelű közúti 

balesetek száma, összhangban az uniós 

kötelezettségvállalással. 

E24G E2.2.1 

Közlekedésbiz

tonsági 

beruházások 

Célpont Megkerülőutak 

építése és a közúti 

közlekedésbiztonsági 

csomópontok javítása 

  Szám 0 10 km elkerülő 

út, 125 hotspot 

NEGYED

ÉV 

2023 125 közúti közlekedésbiztonsági csomópont 

fejlesztése és 10 km-nyi elkerülő út építése.  

E25G E2.2.1 

Közlekedésbiz

tonsági 

beruházások 

Célpont Elkerülő utak építése, 

közúti 

közlekedésbiztonsági 

gócpontokon végzett 

munkálatok, 

automatikus közúti 

felügyeleti eszközök 

telepítése 

  Szám 10 km 

elkerülő 

út, 125 

hotspot 

90 km elkerülő 

út, 305 

csomópont, 128 

eszköz 

NEGYED

ÉV 

2026 90 km-es elkerülő út megépítésére kiadott 

felhasználási engedély(ek) vagy átvételi 

jegyzőkönyv(ek). 

 

A munkálatok (technikai) átvétele 305 uniós 

fogadóállomáson. 

 

128 automatikus közúti felügyeleti eszköz 

beépítésének (műszaki) elfogadása. 

E28G E2.2.2 A 

közlekedés 

digitalizálása 

Célpont ERTMS fedélzeti 

egységek telepítése 

vagy frissítése, SDIP 

telepítése, a vasúti 

ellenőrző pontok 

automatikus 

ellenőrzésének 

bevezetése és a 

szintbeli 

kereszteződési 

  Szám 0 199 NEGYED

ÉV 

2026 A következők (műszaki) átvétele és/vagy 

szállítása: i. az Európai Vasúti 

Forgalomirányítási Rendszer (ERTMS) 7 

fedélzeti egységének telepítése vagy 

korszerűsítése, ii. legalább 52 dinamikus 

utasinformációs rendszer (SDIP) telepítése, iii. 

vasúti átjárórendszereken végzett munkálatok 

legalább 112 helyszínen, iv. a vasúti ellenőrző 

pontok automatikus ellenőrzésének bevezetése 

legalább 28 helyszínen. 
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rendszereken végzett 

munkálatok 
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E.3.  A hitelhez kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése 

 

E1.2 A kibocsátásmentes és alacsony kibocsátású közlekedés arányának növelése, a közlekedés 

környezetre gyakorolt negatív hatásának megelőzése és csökkentése 

A reform célja a közlekedés környezeti és egészségügyi hatásainak csökkentése.  

Ez az intézkedés egy olyan jogi aktus elfogadásából áll, amely kötelezettséget állapít meg alacsony 

kibocsátású közlekedési övezetek bevezetésére a több mint 100000 lakosú városokban, ahol a káros 

anyagok (NO2) szintje meghaladja az uniós levegőszennyezési küszöbértékeket, valamint alacsony 

kibocsátású közlekedési övezetek létrehozására irányul. 

 

E1.2.1 Közforgalmú személyszállítás a városokban (villamosok) 

E beruházás célja a városi tömegközlekedési kínálat növelése. Ez az intézkedés a villamosok 

elfogadásából áll. 

 

E2.3 A közlekedés hozzáférhetőségének, biztonságának és digitális megoldásainak javítása 

A reform célja a közlekedés hozzáférhetőségének javítása. 

Ez a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és a járműveknek a csökkent 

mozgásképességű utasok igényeihez történő hozzáigazításáról szóló 1371/2007/EK rendelet 

gyorsított végrehajtásából áll. A reform 2022. december 31-én lép hatályba. 

A reformnak tartalmaznia kell a nemzeti és nemzetközi gördülőállománynak a fogyatékossággal élő 

utasokra vonatkozó követelményekkel való korszerűsítésére vonatkozó rendelkezéseket is. A reform 

2024. június 30-ig lép hatályba. 

 

E3.1.1 Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságot támogató eszköz 

E beruházás célja, hogy a tiszta mobilitást és az energiaágazatot célzó ipari projektek támogatása 

révén hozzájáruljon az alacsony és nulla szén-dioxid-kibocsátású gazdaság fejlődéséhez. Ez az 

intézkedés egy olyan eszközbe történő állami beruházásból áll, amely úgy működik, hogy sajáttőke-

befektetéseket biztosít közvetlenül a magánszektornak, valamint a hasonló tevékenységeket folytató 

állami szektornak. 
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E.4.  A hitel nyomon követésének és végrehajtásának mérföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve 

Sorszá

m 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/c

él 
Név 

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók (célértékek 

esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása 
Mértéke

gység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

E1L E1.2 A 

kibocsátásmentes 

és alacsony 

kibocsátású 

közlekedés 

arányának 

növelése, a 

közlekedés 

környezetre 

gyakorolt negatív 

hatásának 

megelőzése és 

csökkentése 

Mérföldkő Az alacsony 

kibocsátású övezetekre 

vonatkozó 

kötelezettséget 

bevezető jogi aktus 

hatálybalépése a 

kiválasztott, leginkább 

szennyezett városok 

számára  

A jogi aktus 

hatálybalépését 

feltüntető 

rendelkezés  

   NEGYED

ÉV 

2024 A jogi aktusban elő kell írni, hogy 2025 

első negyedévétől alacsony kibocsátású 

közlekedési övezeteket kell létrehozni a 

100000-nál több lakosú városokban, 

amennyiben a káros anyagok (NO2) 

szintje meghaladja az uniós 

levegőszennyezési küszöbértékeket.  

 

A jogi aktusban elő kell írni, hogy ez a 

kötelezettség minden olyan, 100000 főnél 

több lakosú városra vonatkozik, amely 

túllépi az általános környezetvédelmi 

felügyelet által minden év április 30-ig 

elkészítendő levegőminőségi jelentésben 

meghatározott levegőminőségi 

határértékeket, és hogy az azt követő év 

január 1-jétől alacsony kibocsátású 

közlekedési övezeteket kell létrehozni 

ezekben a városokban. 

 

A jogi aktusnak továbbra is rendelkeznie 

kell arról a lehetőségről, hogy a lakosok 

számától függetlenül valamennyi városi 

területre alacsony kibocsátású 

közlekedési övezeteket vezessenek be.  

E2L E1.2 A 

kibocsátásmentes 

és alacsony 

kibocsátású 

közlekedés 

arányának 

növelése, a 

közlekedés 

Mérföldkő Alacsony kibocsátású 

közlekedési övezetek  

Alacsony 

kibocsátású 

közlekedési 

övezetek 

létrehozása 

   NEGYED

ÉV 

2025 Alacsony kibocsátású közlekedési 

övezeteket kell létrehozni a több mint 

100000 lakosú városokban, ahol túllépik 

az Általános Környezetvédelmi 

Felügyelőség 2025-től rendelkezésre álló 

legutóbbi levegőminőségi jelentésében 

meghatározott levegőminőségi 

küszöbértékeket.  
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Sorszá

m 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/c

él 
Név 

Minőségi 

mutatók (a 
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esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása 
Mértéke

gység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

környezetre 

gyakorolt negatív 

hatásának 

megelőzése és 

csökkentése 

E4L E1.2.1 

Közforgalmú 

személyszállítás 

a városokban 

(villamosok) 

Célpont Villamosok    Szám 0 88 NEGYED

ÉV 

2026 88 villamos átvételét megerősítő 

jegyzőkönyvek. 

E5L E2.3 A 

közlekedés 

hozzáférhetőségé

nek, 

biztonságának és 

digitális 

megoldásainak 

javítása 

Mérföldkő Az utasok jogainak a 

gördülőállományra 

vonatkozó 

követelmények terén 

történő javítását 

bevezető jogi aktus 

hatálybalépése 

A jogi aktusok 

hatálybalépést 

jelölő 

rendelkezése 

   NEGYED

ÉV 

2022 A vasúti beruházásokra vonatkozó 

műszaki és funkcionális szabványokat 

jogi aktussal kell bevezetni a csökkent 

mozgásképességű utasok igényeinek 

megfelelő, megfelelő infrastrukturális 

megoldások biztosítása érdekében. E 

célból a jogi aktus hatályon kívül helyezi 

a vasúti személyszállítást igénybe vevő 

utasok jogairól és kötelezettségeiről szóló 

1371/2007/EK rendelettől való eltérésre 

vonatkozó nemzeti rendelkezéseket. 

E6L E2.3 A 

közlekedés 

hozzáférhetőségé

nek, 

biztonságának és 

digitális 

megoldásainak 

javítása 

Mérföldkő Kötelezettség a 

nemzeti és nemzetközi 

gördülőállománynak a 

fogyatékossággal élő 

utasokra vonatkozó 

követelményekkel való 

korszerűsítésére 

A jogi aktusnak a 

hatálybalépést 

jelölő 

rendelkezése 

   NEGYED

ÉV 

2024 A vasúti járműveknek az utasok jogaira 

vonatkozó követelményekhez való 

hozzáigazítására vonatkozó 

rendelkezések hatálybalépése, 

hozzáigazítva az (EU) 2021/782 rendelet 

9. cikkének 3. szakaszához (ahol a 

korszerűsítés indokolt és észszerű a vasúti 

járművek várható hasznos élettartama 

tekintetében) a fogyatékossággal élő 

utasok számára korszerűsítendő nemzeti 

és nemzetközi vasúti járművek 
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Sorszá

m 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 
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Mérföldkő/c

él 
Név 

Minőségi 
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esetében) 
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ütemterve Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása 
Mértéke

gység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

tekintetében, valamint megerősítve az 

utasok jogait. 

E7L E3.1.1 Az 

alacsony szén-

dioxid-

kibocsátású 

gazdaságot 

támogató eszköz 

Mérföldkő Végrehajtási 

megállapodás 

A végrehajtási 

megállapodás 

aláírása 

   NEGYED

ÉV 

2025 Végrehajtási megállapodás aláírása a 

Nemzeti Környezetvédelmi és 

Vízgazdálkodási Alappal. A végrehajtási 

megállapodásnak tartalmaznia kell a 

hitelezési eszköz beruházási politikáját, 

amely meghatározza, hogy 

• az eszközt a Nemzeti 

Környezetvédelmi és 

Vízgazdálkodási Alap (NFOŚiGW) 

kezeli; 

• a hitelezési eszköz úgy működik, 

hogy sajáttőke-befektetéseket 

biztosít közvetlenül a 

magánszektornak, valamint a 

hasonló tevékenységeket folytató 

állami szektornak; 

• a hitelezési eszköz célja, hogy 

hozzájáruljon az új kibocsátásmentes 

járművek és az elektromos 

közlekedés fejlesztését szolgáló 

infrastruktúra, valamint a 

kibocsátásmentes energia 

előállítására és tárolására irányuló 

ipari létesítmények és megoldások 



  

148 
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m 

Kapcsolódó 
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(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/c

él 
Név 

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók (célértékek 

esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása 
Mértéke

gység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

termelési kapacitásának 

növeléséhez; 

• a támogatott termékek és 

technológiák közé tartozhatnak 

különösen a kutatási és innovációs 

folyamatok; technológiatranszfer és 

együttműködés az alacsony szén-

dioxid-kibocsátású gazdaságra 

összpontosító vállalkozások között, 

különös tekintettel az alacsony 

kibocsátású és kibocsátásmentes 

innovatív megoldásokra a 

fenntartható mobilitás, valamint a 

kibocsátásmentes és alacsony 

kibocsátású energiaforrások 

területén; 

• a támogatás kedvezményezettjei 

vállalkozások, beleértve a kkv-kat és 

a közepes piaci tőkeértékű 

vállalatokat is; 

• a megkülönböztetésmentesség 

elvével összhangban a pénzügyi 

programból részesülő 

magánszervezetekhez hasonló 

tevékenységeket folytató állami 

szervezetek is elfogadhatók a 

pénzügyi program végső 

kedvezményezettjeiként;   

• az eszköz végleges beruházási 

döntését beruházási bizottság vagy 

más, azzal egyenértékű irányító 

testület hozza meg, és a kormánytól 

független tagok szavazatainak 

többségével hagyja jóvá. 
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Sorszá

m 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/c

él 
Név 

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók (célértékek 

esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása 
Mértéke

gység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

E9L E3.1.1 Az 

alacsony szén-

dioxid-

kibocsátású 

gazdaságot 

támogató eszköz 

Mérföldkő A finanszírozási 

megállapodások 

aláírása 

Finanszírozási 

megállapodások 

aláírása 

   NEGYED

ÉV 

2026 A finanszírozási megállapodások aláírása 

a végső kedvezményezettekkel a 

Helyreállítási és Rezilienciaépítési 

Eszközbe történő beruházás legalább 

75%-ának felhasználásához szükséges 

összegről. 

E10L E3.1.1 Az 

alacsony szén-

dioxid-

kibocsátású 

gazdaságot 

támogató eszköz 

Mérföldkő Tőkebefektetések 

befejezése 

Átruházási 

igazolások 

   NEGYED

ÉV 

2026 1 068 537 519 EUR átutalása a végső 

kedvezményezetteknek, valamint kezelési 

díj a Nemzeti Környezetvédelmi és 

Vízgazdálkodási Alapnak. 
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F. F. ÖSSZETEVŐ: „AZ INTÉZMÉNYEK MINŐSÉGÉNEK ÉS A HELYREÁLLÍTÁSI ÉS 

REZILIENCIAÉPÍTÉSI TERV VÉGREHAJTÁSA FELTÉTELEINEK JAVÍTÁSA” 

Lengyelország számos régóta fennálló kihívással néz szembe a beruházási környezettel kapcsolatban, 

különösen a lengyel igazságszolgáltatási rendszer, valamint a döntéshozatali és jogalkotási folyamatok 

tekintetében.  

Ez a komponens ezért elsősorban a beruházási környezet javítására és a lengyel helyreállítási és 

rezilienciaépítési terv hatékony végrehajtásához szükséges feltételek megteremtésére irányul. E célból a 

reformok célja: a bíróságok függetlensége és pártatlansága egyes vonatkozásainak megerősítése; orvosolja a 

Legfelsőbb Bíróság fegyelmi tanácsának fegyelmi ügyekben és bírói mentelmi ügyekben hozott határozatai 

által érintett bírák helyzetét azzal a céllal, hogy azokat az új tanács pozitív felülvizsgálati eljárását követően 

haladéktalanul lefolytassák; fokozza a szociális partnerekkel folytatott konzultációt a jogalkotási folyamatban; 

a hatásvizsgálatok alkalmazásának fokozása a jogalkotási folyamatban; csökkentse a gyorsított eljárások 

alkalmazását a jogalkotási folyamatban; biztosítsa a szociális partnerekkel és az érdekelt felekkel folytatott 

megfelelő konzultációt a helyreállítási és rezilienciaépítési terv végrehajtása során, többek között 

monitoringbizottság létrehozása révén, valamint biztosítsa az Arachne kockázatértékelési eszköz alkalmazását 

a helyreállítási és rezilienciaépítési terv végrehajtása során. 

A komponens hozzájárul az országspecifikus ajánlás végrehajtásához, amelynek célja „[a] szabályozási 

környezet javítása, különösen a szociális partnerekkel folytatott konzultációk és a nyilvános konzultációk 

jogalkotási folyamatban betöltött szerepének megerősítése révén” (2019. évi 3. országspecifikus ajánlás), 

valamint „[a] beruházási környezet javítása, különösen az igazságszolgáltatás függetlenségének megőrzése 

révén”, továbbá „[a] hatékony nyilvános konzultációk biztosítása és a szociális partnerek bevonása a 

szakpolitikai döntéshozatali folyamatba” (2020. évi 4. országspecifikus ajánlás). 

 

F1 igazságszolgáltatási rendszer 

A reformok fő célja a bírói jogvédelem szintjének emelése és a lengyelországi beruházási környezet javítása, 

valamint az (EU) 2021/241 európai parlamenti és tanácsi rendelet 22. cikkében említett belső kontrollrendszer 

támogatása a bíróságok függetlensége és pártatlansága garanciáinak megerősítése révén. 

A reform az EUSZ 19. cikkével és a vonatkozó uniós vívmányokkal összhangban törvény által létrehozott 

bíróságok és bírák függetlenségének és pártatlanságának megerősítését eredményezi. Az (EU) 2021/241 

rendelet 24. cikkének (3) bekezdésével összhangban minden egyéb reformot ezen eredmény gyengítése és az 

alábbi elemek negatív befolyásolása nélkül kell végrehajtani. 

 

F1.1 A bíróságok függetlenségének és pártatlanságának megerősítését célzó reform 

A reform: 

a) a bírákkal kapcsolatos valamennyi ügyben, beleértve a fegyelmi eljárást és a bírói mentelmi jog 

felfüggesztését is, a meglévő fegyelmi tanács kivételével meghatározza a Legfelsőbb Bíróság 

tanácsának hatáskörét, az EUSZ 19. cikkének (1) bekezdéséből eredő követelményeknek megfelelően. 

Ez biztosítja, hogy a fent említett ügyeket a törvény által létrehozott független és pártatlan bíróság 

vizsgálja meg, míg a rendes bíróságok bíráit érintő ügyekben első fokon hatáskörrel rendelkező 

fegyelmi bíróság kijelölésére vonatkozó mérlegelési jogkört korlátozni kell, 

b) tisztázza a bírák fegyelmi felelősségének hatályát annak biztosítása révén, hogy ne korlátozzák a 

lengyel bíróságok azon jogát, hogy előzetes döntéshozatal iránti kérelmeket nyújtsanak be az EUB-

hoz. Az ilyen kérelem nem indokolhatja a bíróval szembeni fegyelmi eljárás megindítását, 
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c) bár a bírák továbbra is felelősségre vonhatók szakmai kötelességszegésért, beleértve a nyilvánvaló és 

súlyos jogsértéseket is, megállapítják, hogy a bírósági határozatok tartalma nem minősül fegyelmi 

vétségnek, 

d) biztosítsa, hogy az illetékes bíróság a bírósági eljárás keretében kezdeményezhesse annak ellenőrzését, 

hogy a bíró megfelel-e a függetlenség, a pártatlanság és a „törvény által létrehozott” jelleg EUSZ 19. 

cikk szerinti követelményeinek, amennyiben ezzel kapcsolatban komoly kétség merül fel, és hogy az 

ilyen ellenőrzés ne minősüljön fegyelmi vétségnek, 

e) a bírákat érintő fegyelmi eljárásokban a felek eljárási garanciáinak és hatásköreinek megerősítése a 

következők révén: 

annak biztosítása, hogy a rendes bíróságok bíráival szembeni fegyelmi ügyeket észszerű időn belül 

megvizsgálják, 

a fegyelmi ügyeket vizsgáló bíróságok területi illetékességére vonatkozó szabályok pontosítása annak 

biztosítása érdekében, hogy az illetékes bíróságot a jogalkotási aktussal összhangban közvetlenül meg 

lehessen határozni; és 

annak biztosítása, hogy a bírót érintő fegyelmi eljárásokban a védő kirendelése észszerű időn belül 

megtörténjen, valamint elegendő idő biztosítása a védő érdemi felkészítésére, hogy az adott eljárásban 

elláthassa feladatait. Ezzel egyidejűleg a bíróság a terhelt bíró vagy védője kellően indokolt távolléte 

esetén felfüggeszti az eljárás lefolytatását. 

A reform 2022 második negyedévének végéig lép hatályba.  

 

F1.2 A Legfelsőbb Bíróság fegyelmi tanácsának fegyelmi ügyekben és bírói mentelmi ügyekben hozott 

határozatai által érintett bírák helyzetének orvoslására irányuló reform 

A reform biztosítja, hogy a Legfelsőbb Bíróság fegyelmi tanácsának határozatai által érintett bírák ügyeiket 

felülvizsgálhassák. A fegyelmi tanács által már eldöntött ilyen ügyeket olyan bíróság vizsgálja felül, amely 

megfelel az EUSZ 19. cikkének (1) bekezdésében foglalt követelményeknek, a fenti reform alapján 

elfogadandó szabályokkal összhangban. A jogalkotási aktusban elő kell írni, hogy az ezen ügyekben eljáró 

bíróság első tárgyalását a felülvizsgálatot kérő bíró indítványának kézhezvételétől számított három hónapon 

belül kell megtartani, és hogy az ügyeket az indítvány kézhezvételétől számított tizenkét hónapon belül kell 

elbírálni. A fegyelmi tanács előtt jelenleg még folyamatban lévő ügyeket további vizsgálat céljából a bíróság 

elé kell utalni, a fent említett eljárás keretében meghatározott szabályoknak megfelelően. 

A reform 2022 második negyedévének végéig lép hatályba. 

A 2022 második negyedévére tervezett, fent felsorolt mindkét reformot az első kifizetési kérelem Bizottsághoz 

történő benyújtása előtt végre kell hajtani, és azok a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközről szóló rendelet 
24. cikke szerinti kifizetések előfeltételei.  

 

F2.1. A jogalkotási folyamat javítása 

A reform célja a Szejm, a Szenátus és a Miniszterek Tanácsa eljárási szabályzata módosításának elfogadása. 

 

F3.1 A helyreállítási és rezilienciaépítési terv végrehajtási feltételeinek javítása  

A helyreállítási és rezilienciaépítési terv végrehajtása során a szociális partnerekkel és az érdekelt felekkel 

folytatott megfelelő konzultáció biztosítása érdekében a reformnak magában kell foglalnia a helyreállítási és 
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rezilienciaépítési terv végrehajtásában részt vevő érdekelt felekből és szociális partnerekből álló 

monitoringbizottság létrehozására irányuló jogalkotási aktus hatálybalépését.  

A monitoringbizottság feladata a helyreállítási és rezilienciaépítési terv hatékony végrehajtásának felügyelete. 

A jogalkotási aktusnak tartalmaznia kell egy olyan rendelkezést, amely előírja, hogy a helyreállítási és 

rezilienciaépítési terv végrehajtása során konzultálni kell a monitoringbizottsággal. A reformnak magában kell 

foglalnia az érdekelt feleknek és a szociális partnereknek a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 

programozásába, végrehajtásába, nyomon követésébe és értékelésébe való bevonására vonatkozó szabályokat 

megállapító iránymutatás elfogadását is. 

A reformnak magában kell foglalnia egy adattárrendszer létrehozását is az (EU) 2021/241 rendelet 22. cikke 

(2) bekezdésének d) pontjával összhangban, amely lehetővé teszi a mérföldkövekre és célokra vonatkozó 

adatok gyűjtését, tárolását és nyomon követését, többek között a végső kedvezményezettek szintjén. Az 

adattárrendszerből származó adatokat be kell táplálni az Arachne rendszerbe, amelyet az ellenőrzések és 

kontrollok során fel kell használni az összeférhetetlenség, a csalás, a korrupció és a kettős finanszírozás 

megelőzése, feltárása és korrekciója érdekében. Ezt a mérföldkövet az első kifizetési kérelem Bizottsághoz 

történő benyújtása előtt kell teljesíteni, és a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközről szóló rendelet 24. 

cikke szerinti bármely kifizetés előfeltétele. 

Végezetül a reformnak magában kell foglalnia a munkateher elemzését is a helyreállítási és rezilienciaépítési 

terv koordinálásához és végrehajtásához szükséges igazgatási kapacitás értékelése céljából.  

A reform végrehajtását 2024. június 30-ig be kell fejezni. 
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F.2.  A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésére és végrehajtására vonatkozó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv 

 

Sorszá

m 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldk

ő/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók (célértékek 

esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása 

Mértékeg

ység 
Kiindulási Cél Negyed Év 

F1G F1.1 A 

bíróságok 

függetlenségén

ek és 

pártatlanságán

ak 

megerősítését 

célzó reform 

Mérföldkő A bíróságok 

függetlenségét 

és pártatlanságát 

erősítő reform 

hatálybalépése 

A jogi aktusnak a 

hatálybalépést 

jelölő 

rendelkezése 

   NEGYE

DÉV 

2022 A reform hatálybalépése, amely: 

a) a bírákkal kapcsolatos valamennyi ügyben, beleértve a 

fegyelmi eljárást és a bírói mentelmi jog 

felfüggesztését is, a meglévő fegyelmi tanács 

kivételével meghatározza a Legfelsőbb Bíróság 

tanácsának hatáskörét, az EUSZ 19. cikkének (1) 

bekezdéséből eredő követelményeknek megfelelően. 

Ez biztosítja, hogy a fent említett ügyeket a törvény 

által létrehozott független és pártatlan bíróság 

vizsgálja meg, míg a rendes bíróságok bíráit érintő 

ügyekben első fokon hatáskörrel rendelkező fegyelmi 

bíróság kijelölésére vonatkozó mérlegelési jogkört 

korlátozni kell, 

b) tisztázza a bírák fegyelmi felelősségének hatályát 

annak biztosítása révén, hogy ne korlátozzák a lengyel 

bíróságok azon jogát, hogy előzetes döntéshozatal 

iránti kérelmeket nyújtsanak be az EUB-hoz. Az ilyen 

kérelem nem indokolhatja a bíróval szembeni 

fegyelmi eljárás megindítását, 

c) bár a bírák továbbra is felelősségre vonhatók szakmai 

kötelességszegésért, beleértve a nyilvánvaló és súlyos 

jogsértéseket is, megállapítják, hogy a bírósági 

határozatok tartalma nem minősül fegyelmi vétségnek, 

d) biztosítsa, hogy az illetékes bíróság a bírósági eljárás 

keretében kezdeményezhesse annak ellenőrzését, hogy 

a bíró megfelel-e a függetlenség, a pártatlanság és a 

„törvény által létrehozott” jelleg EUSZ 19. cikk 

szerinti követelményeinek, amennyiben ezzel 
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Sorszá

m 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldk

ő/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók (célértékek 

esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása 

Mértékeg

ység 
Kiindulási Cél Negyed Év 

kapcsolatban komoly kétség merül fel, és hogy az 

ilyen ellenőrzés ne minősüljön fegyelmi vétségnek, 

e) a bírákat érintő fegyelmi eljárásokban a felek eljárási 

garanciáinak és hatásköreinek megerősítése a 

következők révén: 

(i) annak biztosítása, hogy a rendes bíróságok bírái 

elleni fegyelmi ügyeket észszerű időn belül 

megvizsgálják, 

 

(ii) a fegyelmi ügyeket vizsgáló bíróságok 

illetékességére vonatkozó pontosabb 

szabályozás annak biztosítása érdekében, hogy 

az adott bíróság a jogalkotási aktussal 

összhangban közvetlenül meghatározható 

legyen; és 

 

(iii) annak biztosítása, hogy a bírót érintő fegyelmi 

eljárásokban a védő kijelölése észszerű időn 

belül megtörténjen, valamint idő biztosítása a 

védő érdemi felkészítésére, hogy az adott 

eljárásban elláthassa feladatait. Ezzel 

egyidejűleg a bíróság felfüggeszti az eljárás 

lefolytatását a terhelt bíró vagy védője kellően 

indokolt távolléte esetén. 

F2G F1.2 A 

Legfelsőbb 

Bíróság 

fegyelmi 

tanácsának 

Mérföldkő A Legfelsőbb 

Bíróság 

fegyelmi 

tanácsának 

fegyelmi 

A jogi aktusnak a 

hatálybalépést 

jelölő 

rendelkezése 

   NEGYE

DÉV 

2022 Egy olyan reform hatálybalépése, amely biztosítja, hogy a 

Legfelsőbb Bíróság fegyelmi tanácsának határozatai által 

érintett bírák felülvizsgálhassák ügyeiket. A fegyelmi tanács 

által már eldöntött ilyen ügyeket olyan bíróság vizsgálja 

felül, amely megfelel az EUSZ 19. cikkének (1) 
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Sorszá

m 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldk

ő/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók (célértékek 

esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása 

Mértékeg

ység 
Kiindulási Cél Negyed Év 

fegyelmi 

ügyekben és 

bírói mentelmi 

ügyekben 

hozott 

határozatai 

által érintett 

bírák 

helyzetének 

orvoslására 

irányuló 

reform 

ügyekben és 

bírói mentelmi 

ügyekben hozott 

határozatai által 

érintett bírák 

helyzetének 

orvoslását célzó 

reform 

hatálybalépése  

bekezdésében foglalt követelményeknek, a fenti F1G 

mérföldkő alapján elfogadandó szabályoknak megfelelően. A 

jogalkotási aktusban elő kell írni, hogy az ezen ügyekben 

eljáró bíróság első tárgyalását a felülvizsgálatot kérő bíró 

indítványának kézhezvételétől számított három hónapon 

belül kell megtartani, és hogy az ügyeket az indítvány 

kézhezvételétől számított tizenkét hónapon belül kell 

elbírálni. A fegyelmi tanács előtt jelenleg még folyamatban 

lévő ügyeket további vizsgálat céljából a bíróság elé kell 

utalni, a fent említett eljárás keretében meghatározott 

szabályoknak megfelelően. 

F3G F1.2 A 

Legfelsőbb 

Bíróság 

fegyelmi 

tanácsának 

fegyelmi 

ügyekben és 

bírói mentelmi 

ügyekben 

hozott 

határozatai 

által érintett 

bírák 

helyzetének 

orvoslására 

irányuló 

reform 

Mérföldkő A Legfelsőbb 

Bíróság 

fegyelmi 

tanácsának 

fegyelmi 

ügyekben és 

bírói mentelmi 

ügyekben hozott 

határozatai által 

érintett bírák 

helyzetének 

orvoslására 

irányuló reform  

Elbírált ügyek    NEGYE

DÉV 

2023 Az F2G mérföldkővel összhangban indított valamennyi 

felülvizsgálati ügyet el kell bírálni, kivéve kellően indokolt 

kivételes körülmények esetén. 

F4G F2.1. A 

jogalkotási 

folyamat 

javítása 

Mérföldkő A Szejm, a 

Szenátus és a 

Miniszterek 

Tanácsa eljárási 

szabályzata 

módosításainak 

hatálybalépése  

A jogi aktusoknak 

a hatálybalépést 

jelző 

rendelkezései 

   NEGYE

DÉV 

2022 A Szejm eljárási szabályzata módosításainak hatálybalépése, 

amelyek a gyorsított eljárások alkalmazását indokolt esetekre 

korlátozzák, és a helyettesek által javasolt törvénytervezetek 

esetében bevezetik azt a követelményt, hogy – az indokolt 

esetek kivételével – hatásvizsgálatra és nyilvános 

konzultációra kerüljön sor. 
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Sorszá

m 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldk

ő/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók (célértékek 

esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása 

Mértékeg

ység 
Kiindulási Cél Negyed Év 

Az eljárási szabályzat módosításainak hatálybalépése  

A Miniszterek Tanácsának eljárása, amely a gyorsított 

eljárások alkalmazását indokolt esetekre korlátozza. 

 

A Szenátus eljárási szabályzatának azon módosításainak 

hatálybalépése, amelyek a Szenátus által javasolt 

törvénytervezetekre vonatkozóan bevezetik azt a 

követelményt, hogy – az indokolt esetek kivételével – 

hatásvizsgálatot kell végezni. 

 

F5G F3.1 A 

helyreállítási és 

rezilienciaépíté

si terv 

végrehajtási 

feltételeinek 

javítása 

Mérföldkő A 

monitoringbizott

ságot létrehozó 

és a 

helyreállítási és 

rezilienciaépítési 

terv hatékony 

végrehajtásának 

felügyeletével 

megbízott jogi 

aktus 

hatálybalépése 

A jogi aktusnak a 

hatálybalépést 

jelölő 

rendelkezése 

   NEGYE

DÉV 

2022 Nyilvános konzultációt követően olyan jogi aktus 

hatálybalépése, amely: 
Monitoringbizottság létrehozása, amelynek feladata a 

helyreállítási és rezilienciaépítési terv hatékony 

végrehajtásának nyomon követése, és amely a helyreállítási 

és rezilienciaépítési terv végrehajtása által érintett érdekelt 

felekből és szociális partnerekből áll, beleértve a civil 

társadalmat képviselő, valamint az alapvető jogokat és a 

megkülönböztetésmentességet előmozdító szervek 

képviselőit is; 
Jogi követelményként írja elő, hogy a helyreállítási és 

rezilienciaépítési terv végrehajtása során konzultálni kell a 

monitoringbizottsággal. 

F6G F3.1 A 

helyreállítási és 

rezilienciaépíté

si terv 

végrehajtási 

feltételeinek 

javítása 

Mérföldkő A regionális 

fejlesztésért 

felelős miniszter 

iránymutatásána

k elfogadása az 

érdekelt 

feleknek és a 

szociális 

partnereknek a 

helyreállítási és 

rezilienciaépítési 

terv 

végrehajtásába 

Az iránymutatás 

közzététele a 

Fejlesztési Alapok 

és Regionális 

Politikai 

Minisztérium 

honlapján 

   NEGYE

DÉV 

2022 Nyilvános konzultációt követően az iránymutatás elfogadása 

az érdekelt felek és a szociális partnerek hatékony 

bevonásának biztosítása érdekében a helyreállítási és 

rezilienciaépítési terv programozásába, végrehajtásába, 

nyomon követésébe és értékelésébe. 

Az iránymutatás harmonizálja a helyreállítási és 

rezilienciaépítési terv szerinti reformok és beruházások 

végrehajtásáért felelős intézmények által meghozandó 

intézkedéseket. 

Az iránymutatásnak tartalmaznia kell az érdekelt felek és a 

szociális partnerek bevonásának nyomon követésére és 

értékelésére szolgáló mechanizmusokat. 
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Sorszá

m 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldk

ő/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók (célértékek 

esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása 

Mértékeg

ység 
Kiindulási Cél Negyed Év 

történő 

bevonására 

vonatkozó 

szabályok 

megállapításáról 

F7G F3.1 A 

helyreállítási és 

rezilienciaépíté

si terv 

végrehajtási 

feltételeinek 

javítása 

Mérföldkő Hatékony 

ellenőrzés és 

kontroll 

biztosítása a 

Helyreállítási és 

Rezilienciaépíté

si Eszköz 

végrehajtásának 

keretében az 

Unió pénzügyi 

érdekeinek 

védelme 

érdekében 

Az 

adattárrendszer 

funkcióit 

megerősítő 

ellenőrzési 

jelentés 

   NEGYE

DÉV 

2022 A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz 

végrehajtásának nyomon követésére szolgáló 

adattárrendszernek működőképesnek kell lennie. A 

rendszernek legalább a következő funkciókat kell 

tartalmaznia:  
a) adatgyűjtés, valamint a mérföldkövek és célok elérésének 

nyomon követése;  
b) az RRF-rendelet 22. cikke (2) bekezdése d) pontjának i-iii. 

alpontjában előírt adatok gyűjtése, tárolása és az azokhoz 

való hozzáférés biztosítása.  

Az adatokhoz ellenőrzés és kontroll céljából valamennyi 

érintett nemzeti és európai szerv számára hozzáférést kell 

biztosítani. Az adattárrendszerből származó adatokat 

negyedévente kell betáplálni az Arachne rendszerbe. Az 

Arachne-rendszert az ellenőrzések és kontrollok során az 

összeférhetetlenség, a csalás, a korrupció és a kettős 

finanszírozás megelőzésére, feltárására és korrekciójára kell 

használni. 

F8G F3.1 A 

helyreállítási és 

rezilienciaépíté

si terv 

végrehajtási 

feltételeinek 

javítása 

Mérföldkő A Fejlesztési 

Alapok és 

Regionális 

Politika 

Minisztériuma 

által készített 

munkaterhelés-

elemzés.  

A Fejlesztési 

Alapok és 

Regionális 

Politika 

Minisztériuma 

által készített 

munkaterhelés-

elemzés  

   NEGYE

DÉV 

2024 A helyreállítási és rezilienciaépítési terv végrehajtásában 

részt vevő intézményekre vonatkozóan munkaterhelés-

elemzést kell végezni. Ha a munkaterhelés elemzése azt 

állapítja meg, hogy további személyzetre van szükség, 

kormányzati határozatot kell elfogadni arról, hogy további 

álláshelyeket rendelnek a helyreállítási és rezilienciaépítési 

tervet koordináló és végrehajtó intézményekhez. 
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G. G. ÖSSZETEVŐ: „REPOWEREU” 

A REPowerEU komponens célja, hogy hozzájáruljon a fosszilis tüzelőanyagoktól való függés csökkentéséhez 

Lengyelországban, valamint az energetikai átállás további lehetővé tételéhez azáltal, hogy támogatja a 

megújuló energiaforrások elterjedését és növeli a villamosenergia-hálózatok ezen energiaforrások 

integrálására irányuló kapacitását. Ezeket a célokat az energiahatékonyság javítását célzó lépések is lehetővé 

teszik, többek között az otthonok esetében. A komponens célja továbbá az energiaellátás biztonságának 

javítása. 

E tekintetben a komponensben szereplő intézkedések célja az európai szemeszter keretében 2022-ben és 2023-

ban Lengyelország számára kiadott országspecifikus ajánlások végrehajtása. A tervezett intézkedések 

hozzájárulnak különösen a tiszta energiára való átállás felgyorsításához, különösen a megújuló energia 

gyorsabb bevezetésére irányuló engedélyezési eljárások észszerűsítésével, a hálózatok bővítésével és 

korszerűsítésével az újonnan épített megújulóenergia-kapacitások lehetővé tétele érdekében, a 

villamosenergia-tároló létesítmények támogatásával, valamint a vidéki térségek átviteli és elosztóhálózataiba 

történő beruházások ösztönzésével az új megújuló energiaforrások hálózathoz való csatlakoztatására irányuló 
kapacitás növelése érdekében, továbbá a tengeri szélerőműparkok fejlesztésének támogatásával. Segít továbbá 

felszámolni a helyi megújulóenergia-közösségek fejlesztése előtt álló akadályokat, és támogatni azok 

elterjedését. Ez hozzájárul a fosszilis tüzelőanyagok fokozatos kivezetésének és a megújuló energia 

elterjesztésének felgyorsítására irányuló ajánlások hatékony kezeléséhez, a hálózati csatlakozás 

engedélyezésére és a megújuló energiaforrásokra, többek között az energiaközösségekre, a biometánra és a 

megújuló hidrogénre vonatkozó jogi keret reformjához (2022. évi 6.1–6.2. országspecifikus ajánlás, 4.1–4.2. 

országspecifikus ajánlás 2023-ban). A fenntartható tömegközlekedési módok (2023-as 4.4. országspecifikus 

ajánlás) és az elektromos járművek elterjedésének (2022-ben 6.4. országspecifikus ajánlás) előmozdítására 

irányuló ajánlások végrehajtása érdekében a komponens intézkedéseket tartalmaz a közlekedési ágazat 

dekarbonizációjára, különösen a szennyező városi tömegközlekedési járművek kibocsátásmentes járművekkel 

való felváltása, valamint az uniós éghajlat-politikai célkitűzésekkel összhangban álló zöld közlekedésre 

vonatkozó cselekvési terv elfogadása révén. A komponens továbbá olyan intézkedéseket tartalmaz, amelyek 

támogatják az integrált otthonfelújítási szolgáltatásokat és fokozatosan megszüntetik a fosszilis 

tüzelőanyagokat a lakásfűtésben, összhangban az energiamegtakarítás előmozdítására, az épületek 

energiahatékonyságába történő beruházások növelésére és a távfűtés hőellátásának dekarbonizációjára 

irányuló ajánlásokkal az energiaszegénység kezelése érdekében (6.3. országspecifikus ajánlás). 2022 és 4.3. 

országspecifikus ajánlás. 2023). A komponens célja továbbá a zöld átállásra vonatkozó ágazati képesítési 

keretrendszerek aktualizálása, amint azt a zöld átálláshoz szükséges készségek és kompetenciák biztosítására 

és megszerzésére irányuló szakpolitikai erőfeszítések fokozására irányuló ajánlások is ösztönzik (2023. évi 

4.5. országspecifikus ajánlás). Végezetül a gázinfrastruktúrával kapcsolatos célzott beruházás célja, hogy 

arányos és célzott módon kezelje Lengyelország azonnali ellátásbiztonsági szükségleteit. Az 

Energiatámogatási Alap célja a magánberuházások mozgósítása és a finanszírozáshoz való hozzáférés javítása 

az energetikai átállás szempontjából kulcsfontosságú ágazatokban. Ez segít kezelni a digitális átállásra és az 

energiabiztonságra irányuló közberuházások bővítésére vonatkozó ajánlásokat, többek között a Helyreállítási 

és Rezilienciaépítési Eszköz, a REPowerEU és más uniós alapok felhasználásával. (Az 1.2. országspecifikus 

ajánlás 2022-ben és az 1.3. országspecifikus ajánlás 2023-ban).  

A komponens legtöbb intézkedése határokon átnyúló vagy több országra kiterjedő dimenzióval rendelkezik. 

Valójában számos intézkedés biztosítja az energiaellátást az Unió egészében, nevezetesen a megújuló 

energiaforrások – többek között az energiaközösségek általi – elterjedésének megkönnyítését célzó reformok, 

valamint az ilyen energiaforrások villamosenergia-hálózathoz való csatlakoztatása. Emellett a komponens 

olyan beruházásokat is tartalmaz, amelyek célja a megújulóenergia-projektek támogatása és a megújuló 

energia hálózati integrációjának javítása. Más reformok és beruházások hozzájárulnak az épületek felújítási 

ütemének növeléséhez és az energiahatékonyság javításához, ezáltal csökkentve a fosszilis tüzelőanyagoktól 

való függőséget és az energiakeresletet. Ezek az intézkedések hozzájárulnak a szélesebb körű uniós szintű 

energiaügyi és éghajlat-politikai fellépéshez is. 

Az ebben a komponensben szereplő egyetlen intézkedés sem sérti jelentősen a környezeti célkitűzéseket az 

(EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében, figyelembe véve a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben a 

jelentős károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatással (C(2023) 6454 final) összhangban a 
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helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott intézkedések és enyhítő lépések leírását, míg a 

jelentős károkozás elkerülését célzó elv nem alkalmazandó a G3.2.1. intézkedésre. „Földgáz-infrastruktúra 

építése az energiabiztonság biztosítása érdekében”, az (EU) 2021/241 rendelet 21c. cikkének (6) bekezdésével 

összhangban. 
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G1.  A vissza nem térítendő pénzügyi támogatást célzó reformok és beruházások ismertetése 

 

Alkomponens – A megújuló energiaforrásokba történő beruházások ösztönzése  

Az alkomponens célja az energiaközösségek által üzemeltetett megújulóenergia-létesítmények fejlesztésének 

ösztönzése, különösen az ilyen közösségek gyorsabb telepítését ösztönző keret javítása révén. Ez az 

alkomponens magában foglalja továbbá a megújuló energiaforrások hálózatba való integrálását célzó 

villamosenergia-tárolást támogató intézkedéseket, valamint a REPowerEU-reformok és -beruházások 

végrehajtásában, valamint a megújulóenergia-projektek folyamataiban részt vevő intézmények adminisztratív 

és szervezeti kapacitásának megerősítését célzó intézkedéseket. 

 

G1.1.1 Az energiaközösségeket támogató szabályozási környezet meghatározása 

A reform célja a lengyelországi energiaközösségek szabályozási környezetével kapcsolatos kihívások 

kezelése. Ez az intézkedés az energiaközösségek, energiaklaszterek vagy energiaszövetkezetek fejlesztése előtt 

álló jogi, szervezeti és adminisztratív akadályok elemzésének közzétételéből áll. 

 

G1.1.2 Az energiaközösségek bővítésének támogatása 

E beruházás célja a megújuló energiaforrások energiaközösségek – többek között energiaklaszterek, 

energiaszövetkezetek és más energiaközösségek – által végrehajtott növelésének támogatása.  

Ez az intézkedés a következőkből áll: i. a kedvezményezettekkel a beruházás előtti rész keretében aláírt 

támogatási megállapodások és ii. a kedvezményezettekkel a beruházási rész keretében aláírt támogatási 

megállapodások.  

 

G1.1.3 Energiatároló rendszerek (vissza nem térítendő támogatás) 

E beruházás célja, hogy biztosítsa a fogyasztók villamosenergia-ellátásának folyamatosságát, és növelje a 

megújuló energiaforrások felhasználásának hatékonyságát. Ez az intézkedés egy akkumulátoros energiatároló 

rendszer (BESS) telepítéséből áll. 

 

G1.1.4. A REPowerEU-reformokat és -beruházásokat végrehajtó intézmények támogatása 

E beruházás célja a REPowerEU-reformok és -beruházások támogatásában részt vevő kulcsfontosságú 

közintézmények adminisztratív és szervezeti kapacitásának növelése. Ez az intézkedés a következőkből áll: 

106 új álláshely létrehozása az igazgatásban, többek között a REPowerEU-reformokkal és -beruházásokkal 

kapcsolatos munkával, ii. a REPowerEU-reformokat és -beruházásokat támogató kapacitásépítési projekteket 

végrehajtó nem kormányzati szervezeteknek nyújtott pénzügyi támogatás, valamint iii. egy informatikai 

eszköz tesztelési szakaszának lezárása azzal a céllal, hogy támogassa az Energiaszabályozó Hivatalt az 

energetikai infrastruktúra nyomon követésében, a hálózatfejlesztésben és a megújuló energiaforrások 

támogatási rendszerének irányításában. 
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Alkomponens – A villamosenergia-hálózatok átalakítása a megújuló energiaforrások integrációjának 

felgyorsítása érdekében 

Az alkomponens célja a megújuló energiaforrásokból villamos energiát előállító új létesítmények gyorsított 

fejlesztéséhez szükséges eszközök és fejlesztések bevezetése. Ez azt jelenti, hogy meg kell szüntetni a 

hálózatokhoz való csatlakozás előtt álló akadályokat, valamint új infrastruktúrát kell kiépíteni és korszerűsíteni 

kell a meglévő hálózatokat annak érdekében, hogy a megújuló energiát a termelés helyéről a felhasználás 

helyére lehessen eljuttatni. 

 

G1.2.1. Szabályozási megoldások a megújuló energiaforrások elosztóhálózatokba való gyorsított 

integrálására 

E reform célja a hálózatfejlesztésre irányuló kiemelt beruházások támogatása a megújuló energiaforrások 

fejlesztése előtt álló akadályok csökkentése érdekében. Ez az intézkedés egy olyan szabályozási keret 

közzétételéből áll, amely lehetővé teszi az Energiaszabályozó Hivatal számára, hogy azonosítsa a 

hálózatfejlesztésre irányuló kiemelt beruházásokat, és tükrözze az elosztóhálózati díjakba történő kiemelt 

beruházásokat. 

 

G1.2.2. A megújuló energiaforrások villamosenergia-hálózatokba való integrálása előtt álló akadályok 

felszámolása 

E reform célja a megújuló energiaforrások villamosenergia-átviteli és -elosztó hálózatokba való integrálása 

előtt álló szabályozási akadályok felszámolása. Ez az intézkedés a következőkből áll: i. a több megújuló 

energiaforrás egyetlen csatlakozási ponthoz való csatlakoztatására vonatkozó jogi keret létrehozása; és ii. a 

csatlakozási kérelmek feldolgozására vonatkozó jogi aktus(ok) hatálybalépése.  

 

G1.2.3. Átviteli hálózatok és intelligens villamosenergia-infrastruktúra 

E beruházás célja az átviteli hálózatok bővítése, korszerűsítése és digitalizálása, valamint a megújuló 

energiaforrások villamosenergia-rendszerbe való integrálásának megkönnyítése.  

Ez az intézkedés a következőkből áll: i. energiaátviteli vezetékek építése vagy korszerűsítése, ii. az 

energiaátviteli hálózat új, kibővített vagy korszerűsített (al)állomásai, iii. egy központi energiapiaci 

információs rendszer (CSIRE) és teljesítményminőség-ellenőrzési rendszerek telepítése, valamint iv. három 

új, korszerűsített vagy kibővített informatikai rendszer telepítése az átvitelirendszer-üzemeltető számára.  

 

G1.2.4. Villamosenergia-elosztó hálózatok építése vagy korszerűsítése 

E beruházás célja a túlnyomórészt vidéki területeket kiszolgáló villamosenergia-elosztó hálózatok 

kiépítésének, korszerűsítésének és digitalizálásának támogatása azzal a céllal, hogy lehetővé tegye az új 

megújuló energiaforrások összekapcsolását ezeken a területeken. 

Ez az intézkedés elosztóhálózatok építéséből vagy korszerűsítéséből áll.  

 

Alkomponens – A fenntartható közlekedés fejlesztése 

Az alkomponens célja a fenntartható közlekedés támogatása.  

 

G1.3.2. Kibocsátásmentes közösségi közlekedés (buszok) 

E beruházás célja a tömegközlekedés tisztábbá tétele és vonzerejének növelése. 

A beruházás kibocsátásmentes buszok szállításából áll. 
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G2.  A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésére és végrehajtására vonatkozó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv 

Alkomponens – A megújuló energiaforrásokba történő beruházások ösztönzése 

Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók (célértékek 

esetében) 

A befejezés indikatív 

ütemterve 

Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása 

Mértékeg

ység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

G1G G1.1.1 Az 

energiaközössé

geket támogató 

szabályozási 

környezet 

meghatározása   

Mérföldkő Az energiaközösségek, 

energiaszövetkezetek 

vagy energiaklaszterek 

fejlesztése előtt álló 

akadályok elemzése  

Elemzés közzététele     NEGYE

DÉV 

2024 Az energiaközösségek, energiaklaszterek vagy 

energiaszövetkezetek fejlesztése előtt álló jogi, 

szervezeti és adminisztratív akadályok 

elemzésének közzététele. Az elemzésnek 

megoldásokat kell javasolnia ezen akadályok 

kezelésére is. 

G2G G1.1.2 Az 

energiaközössé

gek bővítésének 

támogatása 

Mérföldkő Felhívás a 

beruházástámogatási 

programra 

Pályázati felhívás 

közzététele a 

beruházási rész 

keretében 

támogatásban 

részesülni kívánó 

energiaközösségek 

számára 

   NEGYE

DÉV 

2023 Nyílt, átlátható és versenypályázati felhívást 

kell közzétenni az energiaszövetkezetek, 

energiaközösségek és energiaklaszterek 

számára azzal a céllal, hogy a támogatást 

kiegyensúlyozott módon osszák el a különböző 

típusú kedvezményezettek között.  

G3G G1.1.2 Az 

energiaközössé

gek bővítésének 

támogatása 

Célpont A beruházás előtti rész 

keretében támogatott 

szervezetek 

 Szám 0 162 NEGYE

DÉV 

2025 A beruházás előtti rész keretében a 

kedvezményezettekkel aláírt támogatási 

megállapodások száma. 

G5G G1.1.2 Az 

energiaközössé

gek bővítésének 

támogatása 

Célpont A beruházási rész 

keretében támogatott 

szervezetek 

 Szám 0 20 NEGYE

DÉV 

2025 A beruházási rész keretében a 

kedvezményezettekkel aláírt támogatási 

megállapodások száma. 

G6G G1.1.3 

Energiatároló 

rendszerek 

(vissza nem 

térítendő 

támogatás) 

Mérföldkő Akkumulátoros 

energiatároló 

rendszer(ek) (BESS) 

és nagyfeszültségű 

kábel(ek) beépítése 

A létesítmények 

átvételi protokolljai  

   NEGYE

DÉV 

2026 Legalább 1800 MWh kombinált kapacitású 

akkumulátoros energiatároló rendszer(ek) 

telepítésére és nagyfeszültségű kábel(ek) 

telepítésére vonatkozó elfogadási protokollok.  

G7G-

CSOPOR

T 

G1.1.4. A 

REPowerEU-

reformokat és -

Célpont A REPowerEU-

reformok és -

beruházások 

 Szám 0 106 NEGYE

DÉV 

2024 Legalább 106 új álláshely létrehozása az 

igazgatásban, amelyekhez feladatokat rendeltek, 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók (célértékek 

esetében) 

A befejezés indikatív 

ütemterve 

Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása 

Mértékeg

ység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

beruházásokat 

végrehajtó 

intézmények 

támogatása 

végrehajtásához 

szükséges 

adminisztratív 

kapacitás növelése 

beleértve a REPowerEU-reformokkal és -

beruházásokkal kapcsolatos munkát is. 

G8G G1.1.4. A 

REPowerEU-

reformokat és -

beruházásokat 

végrehajtó 

intézmények 

támogatása 

Célpont Kapacitásépítési 

projekteket végrehajtó 

nem kormányzati 

szervezetek  

 Szám 0 15 NEGYE

DÉV 

2025 Legalább 15 nem kormányzati szervezet 

részesül pénzügyi támogatásban a 

REPowerEU-reformokat és -beruházásokat 

támogató kapacitásépítési projektek 

végrehajtásához.  

G11G. 

SZ. ÜGY 

G1.1.4. A 

REPowerEU-

reformokat és -

beruházásokat 

végrehajtó 

intézmények 

támogatása 

Mérföldkő Informatikai eszköz az 

Energiaszabályozási 

Hivatal számára 

Az 

Energiaszabályozó 

Hivatal informatikai 

eszköze tesztelési 

szakaszának lezárása 

   NEGYE

DÉV 

2026 Elfogadási jegyzőkönyv, amely megerősíti az 

Energiaszabályozó Hivatal informatikai 

eszköze tesztelési szakaszának lezárását. 
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Alkomponens – A villamosenergia-hálózatok átalakítása a megújuló energiaforrások integrációjának felgyorsítása érdekében 

Sorszá

m 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldk

ő/cél 
Név 

Minőségi mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók (célértékek 

esetében) 

A befejezés indikatív 

ütemterve 

Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása 

Mértékeg

ység 

Kiindulás

i 
Cél Negyed Év 

G12G. 

SZ. 

ÜGY 

G1.2.1. 

Szabályozási 

megoldások a 

megújuló 

energiaforrások 

elosztóhálózatokb

a való gyorsított 

integrálására 

Mérföldkő A hálózatfejlesztés 

kiemelt beruházásaira 

vonatkozó új 

szabályozási modell 

közzététele 

Közzétették a 

szabályozási keretet  

   NEGYE

DÉV 

2024 Olyan szabályozási keret közzététele, amely 

lehetővé teszi az Energiaszabályozó Hivatal 

számára, hogy azonosítsa a hálózatfejlesztésre 

irányuló kiemelt beruházásokat, és tükrözze az 

elosztóhálózati díjakba történő kiemelt 

beruházásokat. 

G13G. 

SZ. 

ÜGY 

G1.2.2. A 

megújuló 

energiaforrások 

villamosenergia-

hálózatokba való 

integrálása előtt 

álló akadályok 

felszámolása 

Mérföldkő A kábelösszevonást 

lehetővé tevő jogi keret 

hatálybalépése 

A módosító jogi 

aktus 

hatálybalépésére 

vonatkozó 

rendelkezés 

   NEGYE

DÉV 

2023 A megújuló energiaforrásokról szóló törvény és 

az energiatörvény módosításai, amelyek 

lehetővé teszik, hogy több megújuló 

energiaforrás egyetlen csatlakozási ponton 

csatlakozzon a villamosenergia-hálózathoz. Az 

új szabályok lehetővé teszik azon 

megújulóenergia-termelők számára, akik az 

energiatörvényben meghatározott feltételek 

mellett megállapodást kötnek, hogy egy 

csatlakozási ponton ugyanazt a csatlakozási 

kapacitást használják, ugyanakkor fenntartják a 

megtermelt energia értékesítésére vonatkozó 

szerződések megkötésének lehetőségét. Ezen 

túlmenően a megújuló energiaforrásokról szóló 

törvényt is módosítani kell. A módosítások 

lehetővé teszik a megújuló energiaforrásokra 

vonatkozó támogatási rendszerek 

kedvezményezettjei számára, hogy csatlakozási 

kapacitásukat megosszák az ugyanazon 

csatlakozási ponton összekapcsolt más 

létesítményekkel anélkül, hogy elveszítenék az 

e törvényben meghatározott támogatási 

jogosultságukat. Az egyetlen csatlakozási 

ponton osztozó létesítmények közül csak egy 

részesülhet támogatási rendszerben. 
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Sorszá

m 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldk

ő/cél 
Név 

Minőségi mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók (célértékek 

esetében) 

A befejezés indikatív 

ütemterve 

Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása 

Mértékeg

ység 

Kiindulás

i 
Cél Negyed Év 

G14G. 

SZ. 

ÜGY 

G1.2.2. A 

megújuló 

energiaforrások 

villamosenergia-

hálózatokba való 

integrálása előtt 

álló akadályok 

felszámolása 

Mérföldkő A hálózati 

csatlakozásokra 

vonatkozó jogi 

aktus(ok) 

hatálybalépése 

A jogi aktus(ok)ban 

szereplő, a 

hatálybalépésüket 

jelző rendelkezések 

   NEGYE

DÉV 

2025 Hatályba lép(nek) az(ok) a jogi aktus(ok), 

amely(ek) előírja(k) a legalább százezer 

rácsatlakozott felhasználót kiszolgáló 

villamosenergia-átviteli és -elosztó üzemeltetők 

számára, hogy: 

 

• Egységes szabályrendszer létrehozása, 

többek között a csatlakozási kérelmek 

feldolgozásának kritériumaira és határidejére 

vonatkozóan; 

• Nyilvánosan hozzáférhetővé teszik a 

következő információkat: i. a rendelkezésre 

álló hálózati csatlakozási kapacitások; ii. az 

elutasított csatlakozási kérelmek, beleértve az 

elutasítás indokolását is, és iii. az egységes 

szabályrendszer; 

• A csatlakozási kérelmek elektronikus 

benyújtásának lehetővé tétele. 

G17G. 

SZ. 

ÜGY 

G1.2.3. Átviteli 

hálózatok és 

intelligens 

villamosenergia-

infrastruktúra 

Célpont Újonnan épített vagy 

korszerűsített erőátviteli 

hálózat hossza (km) 

 Szám 0 320 NEGYE

DÉV 

2026 Az energiaátviteli hálózat újonnan épített vagy 

korszerűsített szakaszainak kilométerszáma 

(400 kV). 

G18G. 

SZ. 

ÜGY 

G1.2.3. Átviteli 

hálózatok és 

intelligens 

villamosenergia-

infrastruktúra 

Mérföldkő Az átvitelirendszer-

üzemeltető (TSO) és a 

hatóságok közötti, az 

energiaátviteli hálózat 

szakaszainak építésére 

vagy korszerűsítésére 

vonatkozó támogatási 

megállapodások aláírása 

Aláírt támogatási 

megállapodások 

   NEGYE

DÉV 

2024 Az energiaátviteli hálózat szakaszainak 

építésére vagy korszerűsítésére irányuló 

projektekre vonatkozó támogatási 

megállapodások aláírása, amelyek a 220 kV-os 

energiaátviteli hálózat 50 km-es szakaszait és 

az energiaátviteli hálózat 5 (al)állomását 

képviselik. 

G19G 

CSOPO

RT 

G1.2.3. Átviteli 

hálózatok és 

intelligens 

Célpont Újonnan épített vagy 

korszerűsített erőátviteli 

hálózat hossza (km) 

 Szám 0 50 NEGYE

DÉV 

2026 Az energiaátviteli hálózat újonnan épített vagy 

korszerűsített szakaszainak kilométerszáma 

(220 kV). 
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Sorszá

m 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldk

ő/cél 
Név 

Minőségi mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók (célértékek 

esetében) 

A befejezés indikatív 

ütemterve 

Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása 

Mértékeg

ység 

Kiindulás

i 
Cél Negyed Év 

villamosenergia-

infrastruktúra 

G20-

CSOPO

RT 

G1.2.3. Átviteli 

hálózatok és 

intelligens 

villamosenergia-

infrastruktúra 

Célpont Kiterjesztett, 

korszerűsített vagy új 

(al)állomások az átviteli 

hálózaton belül 

 Szám 0 5 NEGYE

DÉV 

2026 Az energiaátviteli hálózat kibővített, 

korszerűsített vagy új (al)állomásainak száma. 

G21G G1.2.3. Átviteli 

hálózatok és 

intelligens 

villamosenergia-

infrastruktúra 

Mérföldkő Központi energiapiaci 

információs rendszer 

(CSIRE) és 

teljesítményminőség -

ellenőrzési rendszerek 

Egy központi 

energiapiaci 

információs 

rendszer (CSIRE) 

telepítése és 48 

alállomáson 

teljesítményminősé

g-ellenőrző 

rendszerek 

telepítése 

   NEGYE

DÉV 

2025 Egy központi energiapiaci információs rendszer 

(CSIRE) telepítése és 48 alállomáson 

teljesítményminőség-ellenőrző rendszerek 

telepítése. 

G22G. 

FEJEZE

T 

G1.2.3. Átviteli 

hálózatok és 

intelligens 

villamosenergia-

infrastruktúra 

Célpont A szállításirendszer-

üzemeltető informatikai 

rendszerei 

 Szám 0 3 NEGYE

DÉV 

2025 Három új, korszerűsített vagy kibővített 

informatikai rendszer, beleértve a műszaki 

infrastruktúrát is, az átvitelirendszer-üzemeltető 

számára, beleértve a következőket: 

• adatközpont; 

• szoftverek a villamosenergia-kiegyenlítési 

piachoz; 

• a DYSTER-rendszer SCADA és EMS 

(al)rendszereinek korszerűsítése. 

G23G 

CSOPO

RT 

G1.2.4. 

Villamosenergia-

elosztó hálózatok 

építése vagy 

korszerűsítése  

Mérföldkő A projektek azonosítása 

és meghatározása  

Az illetékes hatóság 

által aláírt belső 

dokumentum, amely 

azonosítja a 

lengyelországi 

elosztóhálózatok 

fejlesztésére 

irányuló projekteket 

   NEGYE

DÉV 

2024 A túlnyomórészt vidéki térségeket kiszolgáló 

elosztóhálózatok fejlesztésére irányuló 

projekteket az illetékes lengyel hatóság által 

belsőleg jóváhagyott, véglegesített 

dokumentumban kell meghatározni. Ez a 

dokumentum minden egyes projekt esetében 

feltünteti annak finanszírozási forrását is, amely 

nem tartalmazhat más uniós forrásokat. 
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Sorszá

m 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldk

ő/cél 
Név 

Minőségi mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók (célértékek 

esetében) 

A befejezés indikatív 

ütemterve 

Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása 

Mértékeg

ység 

Kiindulás

i 
Cél Negyed Év 

Az azonosított projekteknek együttesen 

legalább 880 km elosztóhálózat kiépítését vagy 

korszerűsítését kell eredményezniük 

(feszültségtől függetlenül), beleértve a 

kapcsolódó állomásokat is.  

 

Valamennyi azonosított projektnek intelligens 

hálózati funkciókat kell magában foglalnia 

azzal a céllal, hogy lehetővé tegye a 

villamosenergia-hálózaton belüli 

villamosenergia-termelés, -átvitel, -elosztás és -

fogyasztás kétirányú, valós idejű vagy közel 

valós idejű digitális kommunikációját, 

interaktív és intelligens nyomon követését és 

kezelését, és ily módon hozzájáruljon a 

megújuló energiaforrások fejlesztéséhez. 

G24G 

CSOPO

RT 

G1.2.4. 

Villamosenergia-

elosztó hálózatok 

építése vagy 

korszerűsítése  

Célpont Az újonnan épített vagy 

korszerűsített 

elosztóhálózat hossza 

(km) 

 Szám 0 880 NEGYE

DÉV 

2026 Újonnan épített kilométerek száma vagy  

korszerűsített elosztóhálózatok. 
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Alkomponens – A fenntartható közlekedés fejlesztése 

Sorszá

m 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldk

ő/cél 
Név 

Minőségi mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók (célértékek 

esetében) 

A befejezés indikatív 

ütemterve 

Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása 

Mértékeg

ység 

Kiindulás

i 
Cél Negyed Év 

G26G G1.3.2. 

Kibocsátásmentes 

közösségi 

közlekedés 

(buszok) 

Mérföldkő Új kibocsátásmentes 

buszok: a szerződések 

aláírása 

Aláírt szerződések    NEGYED

ÉV 

2024 A lengyel hatóságok és a kedvezményezett 

szervezetek (helyi hatóságok vagy 

közszolgáltatók) szerződést írnak alá 1159 új 

kibocsátásmentes autóbusz beszerzésére. Csak 

elektromos, trolibuszok vagy hidrogénbuszok 

támogathatók. 

G27G 

CSOPO

RT 

G1.3.2. 

Kibocsátásmentes 

közösségi 

közlekedés 

(buszok) 

Célpont Kibocsátásmentes 

buszok  

 Szám 0 1 044 NEGYED

ÉV 

2026 Kibocsátásmentes buszok (elektromos, 

trolibuszok vagy hidrogén) szállítása. 
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G3.  A hiteltámogatáshoz kapcsolódó reformok és beruházások leírása  

 

Alkomponens – A megújuló energia elterjedésének, a zöld készségeknek és az energiahatékonyságnak a 

javítása 

Az alkomponens célja az engedélyezési eljárások egyszerűsítése a megújuló energia elterjedésének 

felgyorsítása, az energiahatékonysági felújítások ütemének felgyorsítása, valamint a munkaerő zöld 

készségekre való átképzésének ösztönzése. Emellett várhatóan ösztönözni fogja a magánberuházásokat és 

javítani fogja a finanszírozáshoz való hozzáférést az energiaágazatban, beleértve a tengeri szélenergiát is. 

 

G3.1.1 A megújuló energiaforrások engedélyezésének egyszerűsítése 

E reform célja a megújuló energiaforrások telepítésének felgyorsítása és az engedélyezési eljárások 

egyszerűsítése. Ez az intézkedés a következőkből áll: i. a megújulóenergia-technológiák megújulóenergia-

potenciáljának feltérképezése, ii. a megújuló energiaforrások hasznosításának felgyorsítására alkalmas 

célterületek kijelölésére vonatkozó jogi keretet meghatározó jogi aktus(ok) hatálybalépése, iii. a 

megújulóenergia-létesítmények engedélyezési eljárásaira szolgáló informatikai platform finanszírozását 

jóváhagyó határozat hatálybalépése, valamint iv. a szárazföldi szél- és fotovoltaikus létesítmények 30 GW 

teljes telepített kapacitása. 

 

G3.1.2. A zöld átálláshoz szükséges készségek 

A reform célja a képesítési keretrendszerek módosítása a zöld átállás szempontjából kritikus ágazatokban. Ez 

az intézkedés az építőiparra, az energiára, a vízgazdálkodásra és a hulladékgazdálkodásra vonatkozó ágazati 

képesítési keretrendszerek módosításából és az integrált képesítési rendszerbe való beépítéséből áll. 

 

G3.1.3. SZAKASZ Az energiahatékonyság növelése és a fosszilis tüzelőanyagok fűtési célú kivezetésének 

felgyorsítása 

A reform célja, hogy felgyorsítsa a lakásfelújításokat és a fosszilis tüzelőanyagok fokozatos kivezetését a 

fűtésben. Ez az intézkedés a Nemzeti Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Alap meglévő prioritási 

programjának aktualizálásából áll, amelynek célja az integrált otthonfelújítási szolgáltatásokat nyújtó 

szolgáltatók pénzügyi támogatása. 

 

G3.1.4. SZAKASZ A nemzeti energiarendszer támogatása (Energiatámogatási Alap) 

 

Ez az intézkedés egy eszközbe, az Energiatámogatási Alapba történő állami beruházásból áll annak érdekében, 

hogy ösztönözze a magánberuházásokat és javítsa a finanszírozáshoz való hozzáférést a lengyel gazdaság azon 

ágazataiban, amelyek közvetlenül viselik az energetikai átállás költségeit. Az eszköz úgy működik, hogy 

hiteleket nyújt a magánszektornak, valamint a hasonló tevékenységeket folytató közszektorbeli 

szervezeteknek. Az eszköz által támogatott beruházásoknak összhangban kell lenniük a Helyreállítási és 

Rezilienciaépítési Eszközről szóló rendelet 21c. cikkének (3) bekezdésében meghatározott releváns 

REPowerEU-célkitűzésekkel, a 21c. cikk (3) bekezdésének a) pontja kivételével. A Helyreállítási és 

Rezilienciaépítési Eszköz beruházásai alapján az eszköz célja kezdetben legalább 15 045 143 508 EUR 

összegű finanszírozás biztosítása. 

 

Az eszközt végrehajtó partnerként a Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) kezeli.  

 

A hitelezési eszköz a következő termékcsoportokat tartalmazza:  

• BGK közvetlen finanszírozás: ez a sor közvetlen hiteleket nyújt a végső kedvezményezetteknek zöld 

projektek finanszírozására. A kölcsönöket közvetlenül a BGK nyújtja. 
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Az eszközbe történő beruházás végrehajtása érdekében Lengyelország és a BGK végrehajtási megállapodást 

ír alá, amely a következő tartalmat tartalmazza:  
 

1. Az eszköz döntéshozatali folyamatának leírása: Az eszköz végleges beruházási döntését beruházási 

bizottság vagy más, azzal egyenértékű irányító testület hozza meg, és a kormánytól független tagok 

szavazatainak többségével hagyja jóvá.  

 

2. A kapcsolódó befektetési politika fő követelményei, amelyek a következőket foglalják magukban:  

a) A pénzügyi termékek és a támogatható végső kedvezményezettek leírása.   

b) Az a követelmény, hogy valamennyi támogatott beruházás gazdaságilag életképes legyen.  

c) A jelentős károkozás elkerülését célzó elvnek való megfelelés követelménye a DNSH technikai 

iránymutatásban (C(2023)6454 final)meghatározottak szerint. Konkrétabban: 

i. A befektetési politika kizárja a támogathatóság köréből a tevékenységek és eszközök alábbi 

listáját: i. a fosszilis tüzelőanyagokhoz kapcsolódó tevékenységek és eszközök, beleértve a 

downstream felhasználást is, ii. az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer39 (ETS) hatálya alá 

tartozó tevékenységek és eszközök, amelyek a vonatkozó referenciaértékeknél nem 

alacsonyabb előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást érnek el, iii. a hulladéklerakókhoz, 

hulladékégetőkhöz és40 mechanikai-biológiai szennyvíztisztító telepekhez kapcsolódó41 

tevékenységek42 és eszközök, valamint iv. a bányászathoz kapcsolódó tevékenységek és 

eszközök.  

ii. A beruházási politika csak a 2018. december 11-i (EU) 2018/2001 európai parlamenti és 

tanácsi irányelv szerinti vonatkozó felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak megfelelően 

támogathatja a megújuló hidrogént.  

iii. A beruházási politika csak a 29–31. cikkben foglalt fenntarthatósági és 

üvegházhatásúgázkibocsátás-megtakarítási kritériumokkal, valamint a felülvizsgált (EU) 

2018/2001 megújulóenergia-irányelv 26. cikkében és a kapcsolódó végrehajtási és 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban meghatározott, az élelmiszer- és takarmányalapú 

bioüzemanyagokra vonatkozó szabályokkal összhangban támogathatja a fenntartható 

biometán előállítását, szállítását, elosztását és tárolását. A fenntartható biometán szállítására 

és elosztására irányuló beruházások tekintetében garantálni kell, hogy a beruházási politika 

megfeleljen az „intelligens gázhálózat” fogalmának a TEN-E rendelet felülvizsgálatára 

irányuló javaslatban (COM(2020) 824 final) meghatározottak szerint, és a biztonsági 

követelmények szerves részeként rendelkezéseket kell bevezetni a metán és a biometán 

szivárgásának észlelésére és megelőzésére vonatkozóan. 

 
39 Kivéve a) a villamosenergia- és/vagy hőtermeléssel kapcsolatos eszközöket és tevékenységeket, valamint a kapcsolódó, földgázt 

használó átviteli és elosztási infrastruktúrát, amelyek megfelelnek a DNSH technikai iránymutatás (C(2023) 6454 final) III. 

mellékletében meghatározott feltételeknek, valamint b) a ii. pont szerinti tevékenységeket és eszközöket, amelyek esetében a fosszilis 

tüzelőanyagok használata ideiglenes és technikailag elkerülhetetlen a fosszilis tüzelőanyagoktól mentes működésre való időben történő 

átálláshoz. 
40 Ez a kizárás nem vonatkozik az ezen intézkedés szerinti fellépésekre a kizárólag nem újrafeldolgozható veszélyes hulladékok 

kezelésére szolgáló létesítményekben, valamint a meglévő üzemekben, ahol az ezen intézkedés szerinti tevékenységek célja az 

energiahatékonyság növelése, a füstgázok tárolási célú megkötése vagy a hulladékégetésből származó hamuból származó anyagok 

felhasználása vagy kinyerése, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti fellépések nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási 

kapacitásának növekedését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; amelyekre vonatkozóan üzemi szintű bizonyítékot 

szolgáltatnak.  
41 Amennyiben a támogatott tevékenység olyan előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást ér el, amely nem jelentősen alacsonyabb a 

vonatkozó referenciaértékeknél, meg kell indokolni, hogy ez miért nem lehetséges. A kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá 

tartozó tevékenységekre vonatkozó ingyenes kiosztásra vonatkozóan az (EU) 2021/447 bizottsági végrehajtási rendeletben 

meghatározott referenciaértékek. 
42 Ez a kizárás nem vonatkozik az ezen intézkedés keretében a meglévő mechanikus-biológiai hulladékkezelő létesítményekben 

végrehajtott intézkedésekre, amennyiben az ezen intézkedés keretében végrehajtott fellépések célja az energiahatékonyság növelése 

vagy az elkülönített hulladék újrafeldolgozási műveletekhez való utólagos átalakítása a biohulladék komposztálása és a biohulladék 

anaerob lebontása céljából, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti szerinti ilyen fellépések nem eredményezik az üzemek 

hulladékfeldolgozási kapacitásának növelését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; amelyekre vonatkozóan üzemi szintű 

bizonyítékot szolgáltatnak.  
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iv. A beruházási politika csak olyan épületek energiahatékonysági felújítását támogatja, amelyek 

legalább 30%-os primerenergia-megtakarítást érnek el. 

v. A beruházási politikának továbbá elő kell írnia az eszköz végső kedvezményezettjeinek a 

vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelését. 

d) Az a követelmény, hogy az eszköz végső kedvezményezettjei nem részesülhetnek támogatásban 

más uniós eszközökből ugyanazon költségek fedezésére. 

 

3. A végrehajtási megállapodás hatálya alá tartozó összeg, a végrehajtó partner díjstruktúrája és az eszköz 

beruházási politikájának megfelelő visszaáramlások újbóli befektetésére vonatkozó követelmény, 

kivéve, ha azokat a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz hiteltörlesztéseinek fedezésére 

használják fel.  

 
4. Nyomonkövetési, ellenőrzési és kontrollkövetelmények, beleértve a következőket:  

1. A végrehajtó partnernek a mozgósított beruházásról való jelentéstételre szolgáló 

nyomonkövetési rendszerének leírása. 

2. A végrehajtó partner azon eljárásainak leírása, amelyek biztosítják a csalás, a korrupció és az 

összeférhetetlenség megelőzését, felderítését és korrekcióját. 

3. Az a kötelezettség, hogy minden művelet támogathatóságát a végrehajtási megállapodásban 

meghatározott követelményekkel összhangban ellenőrizni kell, mielőtt kötelezettséget 

vállalnának a művelet finanszírozására. 

4. A kockázati alapú utólagos ellenőrzéseknek a BGK ellenőrzési tervével összhangban történő 

elvégzésére vonatkozó kötelezettség. Ezeknek az ellenőrzéseknek meg kell vizsgálniuk i. az 

ellenőrzési rendszerek hatékonyságát, beleértve a csalás, a korrupció és az összeférhetetlenség 

feltárását; a DNSH-elvnek, az állami támogatási szabályoknak és az éghajlat-politikai célokra 

vonatkozó követelményeknek való megfelelés; és iii. betartják azt a követelményt, hogy az 

eszköz végső kedvezményezettjei nem kaptak támogatást más uniós eszközökből ugyanazon 

költségek fedezésére. Az ellenőrzések során azt is ellenőrizni kell, hogy az ügyletek 

jogszerűek-e, és hogy az alkalmazandó végrehajtási megállapodás és finanszírozási 

megállapodások feltételei teljesülnek-e. 

 

5. A végrehajtó partner által végrehajtott éghajlat-politikai beruházásokra vonatkozó követelmények: a 

Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből az eszközbe történő beruházásból legalább 

9 087 361 627 EUR-nak hozzá kell járulnia az éghajlatváltozással kapcsolatos célkitűzésekhez a 

Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközről szóló rendelet VI. mellékletével összhangban43. 
 

G3.1.5. PONT Tengeri szélerőműparkok építése (Tengeri szélenergia-alap) 

Ez az intézkedés egy eszközbe, a tengeri szélenergia-alapba történő állami beruházásból áll, amelynek célja a 

magánberuházások ösztönzése és a finanszírozáshoz való hozzáférés javítása Lengyelország tengeri 

szélenergia-ágazatában. A hitelezési eszköz közvetlenül a magánszektornak, valamint a hasonló 

tevékenységeket folytató közszektorbeli szervezeteknek nyújtott hitelek révén működik. A Helyreállítási és 

Rezilienciaépítési Eszköz beruházásai alapján az eszköz célja kezdetben legalább 2226154567 EUR összegű 
finanszírozás biztosítása.  

 

Az eszközt végrehajtó partnerként a Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) kezeli.  

 

Az eszköz a következő termékvonalat tartalmazza:  

 

• BGK közvetlen finanszírozás: ez a sor közvetlen kölcsönöket nyújt az offshore szélerőműparkokban 

tengeri szélenergiát előállító vagy előállítani szándékozó magánvállalkozásoknak, valamint a 

 
43 A konkrét projektekhez társult végső kedvezményezetteknek az éghajlat-politikai hozzájárulás kiszámítása céljából minden egyes 

támogatott projekt esetében meg kell indokolniuk a kiválasztott beavatkozási területet, a projekt leírásával együtt. A végrehajtó partner 

köteles továbbá féléves jelentést benyújtani a tagállamnak az egyes projektek/tevékenységek végrehajtásáról. 
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hasonló tevékenységeket folytató közszektorbeli szervezeteknek. A kölcsönöket közvetlenül a BGK 

nyújtja.   

 

Az eszközbe történő beruházás végrehajtása érdekében Lengyelország és a BGK végrehajtási megállapodást 

ír alá, amely a következő tartalmat tartalmazza:  
 

1. Az eszköz döntéshozatali folyamatának leírása: Az eszköz végleges beruházási döntését beruházási 

bizottság vagy más, azzal egyenértékű irányító testület hozza meg, és a kormánytól független tagok 

szavazatainak többségével hagyja jóvá.  

2. A kapcsolódó befektetési politika fő követelményei, amelyek a következőket foglalják magukban:  

1. A pénzügyi termék és a támogatható végső kedvezményezettek leírása.   

2. Az a követelmény, hogy minden támogatott beruházás gazdaságilag életképes legyen.  

3. A jelentős károkozás elkerülését célzó elvnek való megfelelés követelménye a DNSH technikai 

iránymutatásban (C(2023) 6454 final) meghatározottak szerint. A befektetési politikának különösen 

az alábbi tevékenységek és eszközök listáját kell kizárnia a támogathatóságból: i. a fosszilis 

tüzelőanyagokhoz kapcsolódó tevékenységek és eszközök, beleértve a downstream felhasználást is, ii. 

az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer44 (ETS) hatálya alá tartozó tevékenységek és eszközök, 

amelyek a vonatkozó referenciaértékeknél nem alacsonyabb előre jelzett üvegházhatásúgáz-

kibocsátást érnek el, iii. a hulladéklerakókhoz, hulladékégetőkhöz és mechanikai-biológiai 

szennyvíztisztító telepekhez kapcsolódó45 tevékenységek46 és eszközök47.  

4. Az a követelmény, hogy az eszköz végső kedvezményezettjei nem részesülhetnek támogatásban más 

uniós eszközökből ugyanazon költségek fedezésére. 

 

3. A végrehajtási megállapodás hatálya alá tartozó összeg, a végrehajtó partner díjstruktúrája és az eszköz 

beruházási politikájának megfelelő visszaáramlások újbóli befektetésére vonatkozó követelmény, kivéve, 

ha azokat a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz hiteltörlesztéseinek fedezésére használják fel. 

 

4. Nyomonkövetési, ellenőrzési és kontrollkövetelmények, beleértve a következőket: 

1. A végrehajtó partnernek a mozgósított beruházásról való jelentéstételre szolgáló 

nyomonkövetési rendszerének leírása.  

2. A végrehajtó partner azon eljárásainak leírása, amelyek biztosítják a csalás, a korrupció és az 

összeférhetetlenség megelőzését, felderítését és korrekcióját. 

3. Az a kötelezettség, hogy minden művelet támogathatóságát a végrehajtási megállapodásban 

meghatározott követelményekkel összhangban ellenőrizni kell, mielőtt kötelezettséget vállalnának a 

művelet finanszírozására. 

 
44 Kivéve a) a villamosenergia- és/vagy hőtermeléssel kapcsolatos eszközöket és tevékenységeket, valamint a kapcsolódó, földgázt 

használó átviteli és elosztási infrastruktúrát, amelyek megfelelnek a DNSH technikai iránymutatás (C(2023) 6454 final) III. 

mellékletében meghatározott feltételeknek, valamint b) a ii. pont szerinti tevékenységeket és eszközöket, amelyek esetében a fosszilis 

tüzelőanyagok használata ideiglenes és technikailag elkerülhetetlen a fosszilis tüzelőanyagoktól mentes működésre való időben történő 

átálláshoz. 
45 Amennyiben a támogatott tevékenység olyan előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást ér el, amely nem jelentősen alacsonyabb a 

vonatkozó referenciaértékeknél, meg kell indokolni, hogy ez miért nem lehetséges. A kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá 

tartozó tevékenységekre vonatkozó ingyenes kiosztásra vonatkozóan az (EU) 2021/447 bizottsági végrehajtási rendeletben 

meghatározott referenciaértékek. 
46 Ez a kizárás nem vonatkozik az ezen intézkedés szerinti fellépésekre a kizárólag nem újrafeldolgozható veszélyes hulladékok 

kezelésére szolgáló létesítményekben, valamint a meglévő üzemekben, ahol az ezen intézkedés szerinti tevékenységek célja az 

energiahatékonyság növelése, a füstgázok tárolási célú megkötése vagy a hulladékégetésből származó hamuból származó anyagok 

felhasználása vagy kinyerése, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti fellépések nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási 

kapacitásának növekedését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; amelyekre vonatkozóan üzemi szintű bizonyítékot 

szolgáltatnak.  
47 Ez a kizárás nem vonatkozik az ezen intézkedés keretében a meglévő mechanikus-biológiai hulladékkezelő létesítményekben 

végrehajtott intézkedésekre, amennyiben az ezen intézkedés keretében végrehajtott fellépések célja az energiahatékonyság növelése 

vagy az elkülönített hulladék újrafeldolgozási műveletekhez való utólagos átalakítása a biohulladék komposztálása és a biohulladék 

anaerob lebontása céljából, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti szerinti ilyen fellépések nem eredményezik az üzemek 

hulladékfeldolgozási kapacitásának növelését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; amelyekre vonatkozóan üzemi szintű 

bizonyítékot szolgáltatnak.  
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4. A kockázati alapú utólagos ellenőrzéseknek a BGK ellenőrzési tervével összhangban történő 

elvégzésére vonatkozó kötelezettség. Ezeknek az ellenőrzéseknek meg kell vizsgálniuk i. az ellenőrzési 

rendszerek hatékonyságát, beleértve a csalás, a korrupció és az összeférhetetlenség feltárását; a DNSH-

elvnek, az állami támogatási szabályoknak és az éghajlat-politikai célokra vonatkozó követelményeknek 

való megfelelés; és iii. betartják azt a követelményt, hogy az eszköz végső kedvezményezettjei nem 

kaptak támogatást más uniós eszközökből ugyanazon költségek fedezésére. Az ellenőrzések azt is 

ellenőrzik, hogy az ügyletek jogszerűek-e, és hogy betartják-e az alkalmazandó végrehajtási 

megállapodás feltételeit.  

5. A végrehajtó partner által végrehajtott éghajlat-politikai beruházásokra vonatkozó követelmények: A 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből az eszközbe  történő beruházásból 2 226 154 567 EUR-nak 

hozzá kell járulnia az éghajlatváltozással kapcsolatos célkitűzésekhez a Helyreállítási és Rezilienciaépítési 

Eszközről szóló rendelet VI. mellékletével összhangban48. 

 

Alkomponens – Az energetikai infrastruktúra és létesítmények javítása az azonnali gázellátásbiztonsági 

szükségletek kielégítése érdekében 

G3.2.1. Földgáz-infrastruktúra építése az energiabiztonság biztosítása érdekében 

E beruházás célja az energetikai infrastruktúra és létesítmények javítása a földgáz – többek között a 

cseppfolyósított földgáz – ellátásbiztonságával kapcsolatos azonnali szükségletek kielégítése érdekében, 

különösen az ellátás diverzifikálásának lehetővé tétele érdekében, az Unió egészének érdekében. Ez az 

intézkedés a Gdańsk és Gustorzyn közötti földgázszállító hálózat megépítéséből áll. 

Alkomponens – Energiatároló rendszerek (visszafizetendő támogatás) 

G3.3.1. Energiatároló rendszerek (visszafizetendő támogatás) 

E beruházás célja, hogy biztosítsa a fogyasztók villamosenergia-ellátásának folyamatosságát és növelje a 

megújuló energiaforrások felhasználásának hatékonyságát. 

Ez az intézkedés egy szivattyús vízenergia-tároló létesítmény részleges korszerűsítéséből áll a felső víztározó, 

a felső és alsó vízfelvételek és a származékos alagutak korszerűsítése révén. 

 

 
48 A konkrét projektekhez társult végső kedvezményezetteknek az éghajlat-politikai hozzájárulás kiszámítása céljából minden egyes 

támogatott projekt esetében meg kell indokolniuk a kiválasztott beavatkozási területet, a projekt leírásával együtt. A végrehajtó 

partnernek továbbá félévente jelentést kell benyújtania a tagállamnak az egyes projektek/tevékenységek végrehajtásáról. 
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G4.  A hitel nyomon követésének és végrehajtásának mérföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve 

Alkomponens – A megújuló energia elterjedésének, a zöld készségeknek és az energiahatékonyságnak a javítása 

Sorszá

m 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(célértékek esetében) 

A befejezés 

indikatív ütemterve 

Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása 

Mértékegy

ség 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

G1L G3.1.1 A 

megújuló 

energiaforrások 

engedélyezési 

eljárásának 

egyszerűsítése 

Mérföldkő A megújulóenergia-

potenciál 

feltérképezése 

A 

megújulóenergia-

potenciál 

térképének 

(térképeinek) 

online közzététele 

   NEGYE

DÉV 

2024 A legalább a nap- és szárazföldi szélenergiában rejlő 

megújulóenergia-potenciál térképét/térképeit 

Lengyelország teljes területére kiterjedően online 

közzé kell tenni, és azok inputként szolgálnak a 

megújuló energiaforrások hasznosításának 

felgyorsítására alkalmas célterületek kijelöléséhez. 

G2L G3.1.1 A 

megújuló 

energiaforrások 

engedélyezési 

eljárásának 

egyszerűsítése 

Mérföldkő A megújuló 

energiaforrások 

hasznosításának 

felgyorsítására 

alkalmas célterületek 

kijelölésének jogi 

keretét meghatározó 

jogi aktus(ok) 

A jogi aktus(ok) 

hatálybalépést 

feltüntető 

rendelkezése 

   NEGYE

DÉV 

2024 Olyan jogi aktus(ok) hatálybalépése, amely(ek) jogi 

keretet állapít(anak) meg a megújuló energiaforrások 

hasznosításának felgyorsítására alkalmas célterületek 

kijelölésére mind a szárazföldi szélerőművek, mind a 

fotovoltaikus létesítmények tekintetében.  

 

Ez a jogi keret meghatározza a következőket: i. a 

megújuló energiaforrások hasznosításának 

felgyorsítására alkalmas célterületek kijelöléséért 

felelős illetékes hatóságok és felelősségi köreik; és ii. 

a megújuló energiaforrások hasznosításának 

felgyorsítására alkalmas célterületeken alkalmazandó 

engedélyezési eljárások. 

G5L G3.1.1 A 

megújuló 

energiaforrások 

engedélyezési 

eljárásának 

egyszerűsítése 

Mérföldkő A megújulóenergia-

létesítmények 

engedélyezési 

eljárásaira szolgáló 

informatikai platform 

finanszírozását 

jóváhagyó 

állásfoglalás 

hatálybalépése  

 

Az 

állásfoglalásnak a 

hatálybalépést 

feltüntető 

rendelkezése 

   NEGYE

DÉV 

2026  A Nemzeti Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási 

Alap (NFOŚiGW) határozatának hatálybalépése, 

amely jóváhagyja a megújulóenergia-létesítmények 

engedélyezési eljárásaira szolgáló informatikai 

platform finanszírozását. 

G6L G3.1.1 A 

megújuló 

energiaforrások 

Célpont Szárazföldi szél- és 

fotovoltaikus 

létesítmények 

 Szám 23.5 28 NEGYE

DÉV 

2025 A szárazföldi szél- és fotovoltaikus létesítmények 

teljes beépített kapacitása (GW-ban). 
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Sorszá

m 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(célértékek esetében) 

A befejezés 

indikatív ütemterve 

Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása 

Mértékegy

ség 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

engedélyezési 

eljárásának 

egyszerűsítése 

beépített kapacitása 

(GW-ban) 

G7L G3.1.1 A 

megújuló 

energiaforrások 

engedélyezési 

eljárásának 

egyszerűsítése 

Célpont Szárazföldi szél- és 

fotovoltaikus 

létesítmények 

beépített kapacitása 

(GW-ban) 

 Szám 28 30 NEGYE

DÉV 

2026 A szárazföldi szél- és fotovoltaikus létesítmények 

teljes beépített kapacitása (GW-ban). 

G8L G3.1.2. A zöld 

átálláshoz 

szükséges 

készségek 

Mérföldkő Négy jelentés a zöld 

átállásra vonatkozó 

módosított ágazati 

képesítési 

keretrendszerekről  

A módosított 

ágazati képesítési 

keretrendszereket 

tartalmazó 

jelentések 

közzététele  

   NEGYE

DÉV 

2025 Az építőipari, az energia-, a vízgazdálkodási és a 

hulladékgazdálkodási ágazat ágazati képesítési 

keretrendszereiről szóló jelentéseknek tartalmazniuk 

kell a „zöld kompetenciákat” magukban foglaló 

módosított keretrendszereket, és azokat közzé kell 

tenni.  

G10L  G3.1.2. A zöld 

átálláshoz 

szükséges 

készségek 

Mérföldkő Az integrált képesítési 

rendszerbe beépített 

építőipari, energetikai, 

vízgazdálkodási és 

hulladékgazdálkodási 

ágazati képesítési 

keretrendszerek 

A vonatkozó jogi 

aktus(ok) azon 

rendelkezése(i), 

amely(ek) jelzi(k) 

a jogi aktus(ok) 

hatálybalépését 

   NEGYE

DÉV 

2025 Az építőiparra, a vízgazdálkodásra, a 

hulladékgazdálkodásra és az energiára vonatkozó 

ágazati képesítési keretrendszereket az integrált 

képesítési rendszerbe beépítő vonatkozó jogi 

aktus(ok) hatálybalépése. 

G11L G3.1.3 Az 

energiahatékony

ság fokozása és a 

fosszilis 

tüzelőanyagok 

fokozatos 

kivezetésének 

felgyorsítása a 

fűtésben 

Mérföldkő Az integrált 

otthonfelújítási 

szolgáltatásokra 

vonatkozó prioritási 

program 

Az állásfoglalás 

hatálybalépése  

   NEGYE

DÉV 

2024 A Nemzeti Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási 

Alap aktualizálja a meglévő prioritási programot az 

integrált otthonfelújítási szolgáltatásokat nyújtó 

szolgáltatók pénzügyi támogatása érdekében. 
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Sorszá

m 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(célértékek esetében) 

A befejezés 

indikatív ütemterve 

Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása 

Mértékegy

ség 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

G12L G3.1.4. A 

nemzeti 

energiarendszer 

támogatása 

(Energiatámogat

ási Alap) 

Mérföldkő Végrehajtási 

megállapodás 

A végrehajtási 

megállapodás 

hatálybalépése 

   NEGYE

DÉV 

2024 A végrehajtási megállapodás hatálybalépése. 

G13L G3.1.4. A 

nemzeti 

energiarendszer 

támogatása 

(Energiatámogat

ási Alap) 

Célpont A végső 

kedvezményezettekkel 

aláírt jogi 

megállapodások 

 Százalék 

(%) 

0 30% NEGYE

DÉV 

2025 A BGK-nak jogi finanszírozási megállapodásokat 

kell kötnie a végső kedvezményezettekkel a 

Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközbe történő 

beruházás legalább 30%-ának felhasználásához 

szükséges összegről (figyelembe véve az irányítási 

díjakat). A BGK a Helyreállítási és Rezilienciaépítési 

Eszközről szóló rendelet VI. mellékletében foglalt 

módszertan alkalmazásával jelentést készít, amelyben 

részletezi e finanszírozás azon százalékos arányát, 

amely hozzájárul az éghajlat-politikai 

célkitűzésekhez. 

G14L G3.1.4. A 

nemzeti 

energiarendszer 

támogatása 

(Energiatámogat

ási Alap)  

Célpont A végső 

kedvezményezettekkel 

aláírt jogi 

megállapodások 

 Százalék 

(%) 

30% 100% NEGYE

DÉV 

2026 A BGK-nak jogi finanszírozási megállapodásokat 

kell kötnie a végső kedvezményezettekkel az RRF-

beruházás 100%-ának az eszközbe történő 

felhasználásához szükséges összegről (figyelembe 

véve az irányítási díjakat). E finanszírozás legalább 

60%-ának a Helyreállítási és Rezilienciaépítési 

Eszközről szóló rendelet VI. mellékletében foglalt 

módszertan alkalmazásával hozzá kell járulnia az 

éghajlat-politikai célkitűzésekhez. 

G15L G3.1.4. A 

nemzeti 

energiarendszer 

támogatása 

(Energiatámogat

ási Alap) 

Mérföldkő A minisztérium 

befejezte a beruházást 

Átadási igazolás    NEGYE

DÉV 

2026 Lengyelország 15 045 143 508 EUR-t utal át a 

Békekeret céljára. 

G16L G3.1.5. Tengeri 

szélerőműparkok 

építése (Tengeri 

Mérföldkő Végrehajtási 

megállapodás 

A végrehajtási 

megállapodás 

hatálybalépése 

   NEGYE

DÉV 

2024 A végrehajtási megállapodás hatálybalépése. 
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Sorszá

m 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(célértékek esetében) 

A befejezés 

indikatív ütemterve 

Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása 

Mértékegy

ség 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

Szélenergia 

Alap) 

G18L G3.1.5. Tengeri 

szélerőműparkok 

építése (Tengeri 

Szélenergia 

Alap) 

Célpont A végső 

kedvezményezettekkel 

aláírt jogi 

megállapodások 

 Százalék 

(%) 

0% 100% NEGYE

DÉV 

2025 A BGK-nak jogi finanszírozási megállapodásokat 

kell kötnie a végső kedvezményezettekkel az RRF-

beruházás 100%-ának az eszközbe történő 

felhasználásához szükséges összegről (figyelembe 

véve az irányítási díjakat). E finanszírozás 100%-

ának hozzá kell járulnia az éghajlat-politikai 

célkitűzésekhez a Helyreállítási és Rezilienciaépítési 

Eszközről szóló rendelet VI. mellékletében foglalt 

módszertan alkalmazásával. 

G19L G3.1.5. Tengeri 

szélerőműparkok 

építése (Tengeri 

Szélenergia 

Alap) 

Mérföldkő A minisztérium 

befejezte a beruházást 

Átadási igazolás    NEGYE

DÉV 

2025 Lengyelország 2 226 154 567 EUR-t utal át a 

Békekeret céljára. 
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Alkomponens – Az energetikai infrastruktúra és létesítmények javítása az azonnali gázellátásbiztonsági szükségletek kielégítése érdekében 

Sorszá

m 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók (a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(célértékek esetében) 

A befejezés 

indikatív ütemterve 

Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása 

Mértékegy

ség 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

G20L G3.2.1. Földgáz-

infrastruktúra 

kiépítése az 

energiabiztonság 

biztosítása 

érdekében  

Mérföldkő Az építési engedélyek 

kiadása 

Építési engedélyek 

kiadása 

   NEGYE

DÉV 

2024 A Gdańsk és Gustorzyn gázvezetékre vonatkozó 

építési engedélyeket meg kell adni. 

G21L   G3.2.1. 

Földgáz-

infrastruktúra 

kiépítése az 

energiabiztonság 

biztosítása 

érdekében  

Mérföldkő A szerződő fél (felek) 

kiválasztása  

Értesítés a 

szerződés(ek) 

odaítéléséről  

   NEGYE

DÉV 

2025 Értesítés a Gdańsk-Gustorzyn gázvezeték építési 

munkálataira vonatkozó szerződés(ek) odaítéléséről.  

G23L   G3.2.1. 

Földgáz-

infrastruktúra 

kiépítése az 

energiabiztonság 

biztosítása 

érdekében  

Mérföldkő A gázvezeték építése A gázvezeték 

műszaki 

elfogadása 

   NEGYE

DÉV 

2026 A Gdańsk és Gustorzyn gázvezetéket 2026. 

augusztus 31-ig meg kell építeni. 

G24L G3.3.1. 

Energiatároló 

rendszerek 

(visszafizetendő 

támogatás) 

Mérföldkő A meglévő szivattyús 

tároló korszerűsítése 

A meglévő 

szivattyús tározó 

korszerűsítésének 

műszaki átvétele  

   NEGYE

DÉV 

2025 Műszaki átvételi protokoll a felső víztározó, a felső 

és alsó vízfelvételek és a származékos alagutak 

korszerűsítéséhez.  
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2. A helyreállítási és rezilienciaépítési terv becsült összköltsége 

Lengyelország REPowerEU-fejezetet magában foglaló helyreállítási és rezilienciaépítési tervének 

becsült összköltsége 54718157234  EUR. A REPowerEU-fejezet becsült összköltsége 20564660382 

EUR. Az (EU) 2023/435 rendelet 21c. cikke (3) bekezdésének a) pontjában említett intézkedések 

becsült összköltsége 515 162 159 EUR,   míg a REPowerEU-fejezetben szereplő egyéb intézkedések 

költsége 20049498223 EUR. 

2. SZAKASZ: PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS 

Pénzügyi ellentételezés 

A 2. cikk (2) bekezdésében említett részleteket a következőképpen kell megszervezni: 

Első részlet (vissza nem térítendő támogatás): 

Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés (reform vagy 

beruházás) 
Mérföldkő/cél Név 

A1G A1.1 A költségvetési keret reformja Mérföldkő Koncepciós feljegyzés kidolgozása a 

költségvetési besorolással integrált 

egységes számlatükörről 

A3G 

TEREM 

A1.1 A költségvetési keret reformja   Mérföldkő Az államháztartásról szóló törvény 

módosításának hatálybalépése, amely 

kiterjeszti a stabilizáló kiadási szabály 

(SER) hatályát az állami különleges 

célú alapokra   

A5G A1.2. A szabályozási és adminisztratív 

terhek további csökkentése   

Mérföldkő A vállalkozásokra és a polgárokra 

nehezedő adminisztratív terhek 

csökkentését célzó jogalkotási csomag 

hatálybalépése   

A18G. 

TEREM   

A1.4. A mezőgazdasági ágazat 

termelőinek/fogyasztóinak 

versenyképességét és védelmét támogató 

reform   

Mérföldkő A mezőgazdasági és élelmiszer-

kereskedelmi ágazatban a szerződéses 

előnyök tisztességtelen felhasználása 

elleni küzdelemről szóló új törvény 

hatálybalépése   

A20G   A1.4.1 A mezőgazdasági ágazat 

infrastruktúrájának vagy berendezéseinek 

korszerűsítése 

Mérföldkő A kedvezményezettek kiválasztására 

vonatkozó kritériumok elfogadása az e 

beruházás keretében megvalósuló 

valamennyi projekt esetében   

A27G 

TEREM   

A2.1. A robotizációs, digitalizációs és 

innovációs folyamatok felgyorsítása   

Mérföldkő Új törvény hatálybalépése a 

vállalkozások automatizálásának, 

digitalizálásának és innovációjának a 

robotizációra vonatkozó 

adókedvezmény bevezetésével történő 

támogatásáról   

A38G. 

TEREM   

A2.4 A tudomány és az ipar közötti 

együttműködési mechanizmusok 

megerősítése   

Mérföldkő A felsőoktatásról és tudományról 

szóló törvénynek az egyetemekkel 

közösen különleges célú gazdasági 

egységeket létrehozó szervezetek 
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés (reform vagy 

beruházás) 
Mérföldkő/cél Név 

jegyzéke tekintetében történő 

módosításáról szóló törvény 

hatálybalépése   

A39G 

TEREM   

A2.4 A tudomány és az ipar közötti 

együttműködési mechanizmusok 

megerősítése   

Mérföldkő A mezőgazdasági és vidékfejlesztési 

miniszter által felügyelt 

laboratóriumok használatára és az 

intézetek tudásátadására vonatkozó 

szabályok megállapítása 

A59G   A4.2 A szülők munkaerőpiaci 

helyzetének javítására irányuló reform a 

három év alatti gyermekek 

gyermekgondozáshoz való 

hozzáférésének javítása révén   

Mérföldkő   A három éven aluli gyermekek 

gondozásáról szóló törvény 

módosításáról szóló törvény 

hatálybalépése, amelynek célja a 

három éven aluli gyermekek 

gondozásának finanszírozási rendszere 

szervezetének megváltoztatása a 

három éven aluli gyermekeknek 

nyújtott gyermekgondozási 

szolgáltatások létrehozására és 

működésére vonatkozó egységes és 

koherens finanszírozási irányítási 

rendszer megvalósítása érdekében   

A60G   A4.2.1 Az „Aktív kisgyermekek” 

(korábban Maluch+) program keretében 

három év alatti gyermekek 

gyermekgondozási létesítményeinek 

támogatása   

Mérföldkő   Informatikai rendszer létrehozása a 

három év alatti gyermekeknek szánt 

gyermekgondozási létesítmények 

finanszírozásának és létrehozásának 

irányítására, amely a 

gyermekgondozás finanszírozásának 

különböző forrásait ötvözi   

A62G   A4.3. A szociális gazdaság szervezeteire 

vonatkozó jogi keret végrehajtása   

Mérföldkő   A szociális gazdaságról szóló 

jogszabály hatálybalépése   

B1G   B1.1 Tiszta levegő és 

energiahatékonyság   

Mérföldkő   Az energiahatékonysági törvényt és a 

kapcsolódó jogalkotási aktusokat 

módosító törvény hatálybalépése   

B3G   B1.1 Tiszta levegő és 

energiahatékonyság   

Mérföldkő   A nemzeti légvédelmi program 

aktualizálása   

B16G   B2.1. A hidrogéntechnológiák és más 

dekarbonizált gázok fejlesztési 

feltételeinek javítása   

Mérföldkő   A hidrogénre mint alternatív 

közlekedési üzemanyagra vonatkozó 

jogalkotási aktusokat módosító jogi 

aktusok hatálybalépése   

B39G. 

FEJEZET   

B3.1 A fenntartható víz- és 

szennyvízgazdálkodás támogatása a 

vidéki térségekben   

Mérföldkő   Szabályok kidolgozása a vidéki 

térségekben a vízellátási vagy 

szennyvízkezelési beruházásokhoz 

nyújtott támogatás területi 

meghatározására   
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés (reform vagy 

beruházás) 
Mérföldkő/cél Név 

B40G   B3.1 A fenntartható víz- és 

szennyvízgazdálkodás támogatása a 

vidéki térségekben   

Mérföldkő   A megfelelő egyedi rendszerek 

rendszeres nyomon követésére és 

ellenőrzésére vonatkozó 

kötelezettséget megállapító jogi aktus 

hatálybalépése   

C1G   C1.1 A hálózati infrastruktúra 

fejlesztésének elősegítése a nagy 

sebességű internethez való egyetemes 

hozzáférés biztosítása érdekében   

Mérföldkő   A Miniszterelnöki Kancellária által 

kidolgozott keret a széles sávú 

projektek társfinanszírozására az új 

generációs hozzáférés (NGA) fehér 

területein, ahol jelenleg nincs NGA-

hálózat   

D23G   D2.1. Az egészségügyi személyzet 

létszámának növeléséhez szükséges 

megfelelő feltételek megteremtése   

Mérföldkő   A felsőoktatásról és a tudományról, 

valamint az orvos- és fogorvosi 

szakmáról szóló törvény módosítása 

annak érdekében, hogy jogalapot 

biztosítson a 2021/2022-es tanévtől a 

lengyelországi orvostudományi 

hallgatóknak nyújtott pénzügyi 

támogatáshoz   

D29G   D2.1.1. Az oktatási létesítmények 

korszerűsítésével és utólagos 

átalakításával kapcsolatos beruházások 

az orvosi tanulmányokra való felvétel 

növelése érdekében  

Mérföldkő   Olyan jogi aktus hatálybalépése, 

amely ösztönző rendszert hoz létre a 

kiválasztott orvosi egyetemi karokon 

folytatott tanulmányok ösztöndíjak, 

tanulmányok finanszírozása és 

mentorálás révén történő folytatására 

és folytatására  

E8G   E1.1.1 Az alacsony szén-dioxid-

kibocsátású gazdaság támogatása   

Mérföldkő   Pénzügyi eszköz (alap) létrehozása a 

kibocsátásmentes/alacsony 

kibocsátású mobilitás és energia 

érdekében   

E23G   E2.2 A közlekedésbiztonság javítása   Mérföldkő   A következőket bevezető jogi aktusok 

hatálybalépése: a gyalogosok 

elsőbbsége az átkelőhelyeken, 

egységes sebesség a beépített 

területeken a járművek minimális 

távolsága, közúti 

közlekedésbiztonsági célok 2030-ig 

(50% halálos baleset)   

F1G   F1.1 A bíróságok függetlenségének és 

pártatlanságának megerősítését célzó 

reform   

Mérföldkő   A bíróságok függetlenségét és 

pártatlanságát erősítő reform 

hatálybalépése   

F2G   F2.1 A Legfelsőbb Bíróság fegyelmi 

tanácsának fegyelmi ügyekben és bírói 

mentelmi ügyekben hozott határozatai 

Mérföldkő   A bíróságok függetlenségét és 

pártatlanságát erősítő reform 

hatálybalépése   
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés (reform vagy 

beruházás) 
Mérföldkő/cél Név 

által érintett bírák helyzetének 

orvoslására irányuló reform   

F5G   F3.1 A helyreállítási és rezilienciaépítési 

terv végrehajtási feltételeinek javítása   

Mérföldkő   A monitoringbizottságot létrehozó és a 

helyreállítási és rezilienciaépítési terv 

hatékony végrehajtásának 

felügyeletével megbízott jogi aktus 

hatálybalépése   

F6G   F3.1 A helyreállítási és rezilienciaépítési 

terv végrehajtási feltételeinek javítása   

Mérföldkő   A regionális fejlesztésért felelős 

miniszter iránymutatásának elfogadása 

az érdekelt feleknek és a szociális 

partnereknek a helyreállítási és 

rezilienciaépítési terv végrehajtásába 

történő bevonására vonatkozó 

szabályok megállapításáról 

F7G   F3.1 A helyreállítási és rezilienciaépítési 

terv végrehajtási feltételeinek javítása   

Mérföldkő   Hatékony ellenőrzés és kontroll 

biztosítása a Helyreállítási és 

Rezilienciaépítési Eszköz 

végrehajtásának keretében az Unió 

pénzügyi érdekeinek védelme 

érdekében   

      Részösszeg   2 758 738 902 EUR 
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2.1.2. Második részlet (vissza nem térítendő támogatás): 

Sorszám   Kapcsolódó intézkedés (reform vagy 

beruházás)   
Mérföldkő/cél   Név   

A13G. 

TEREM   
A1.3.1. A földhasználat-tervezési 

reform végrehajtása   
Mérföldkő   Egy olyan dokumentum közzététele, 

amely meghatározza az elosztási 

mechanizmust és az egyes 

lengyelországi településeknek a 

területfelhasználás-tervezési reform 

végrehajtásához nyújtandó támogatás 

indikatív összegét   

A49G 

TEREM   
A3.1.1 Beruházások a modern 

szakképzésbe, a felsőoktatásba és az 

egész életen át tartó tanulásba   

Célpont   Működő regionális koordinációs 

csoportok létrehozása, amelyek 

koordinálják a szakképzéssel és az 

egész életen át tartó tanulással 

kapcsolatos politikát   

A53G   A4.1 A munkaerőpiaci intézmények 

strukturális reformjai 
Mérföldkő   Konzultációs folyamat lefolytatása a 

szociális partnerekkel a kollektív 

szerződésekben rejlő lehetőségekről, 

és átfogó tanulmány készítése az 

egységes munkaszerződésnek a 

lengyel munkaerőpiac új 

rugalmasságának és biztonságának 

megteremtésében betöltött lehetséges 

szerepéről   

A65G   A4.4 A foglalkoztatási formák 

rugalmasabbá tétele és a távmunka 

bevezetése   

Mérföldkő   Az Mt.-t módosító törvény 

hatálybalépése, amely bevezeti a 

távmunka állandó intézményét az Mt. 

rendelkezéseibe és a rugalmas 

munkaidő-beosztásba   

A67G 

TEREM   
A4.5. A pályafutás meghosszabbítása 

és a törvényes nyugdíjkorhatáron túli 

munkavégzés előmozdítása   

Mérföldkő   Hatályba lépett a személyi 

jövedelemadóról szóló törvény 

módosításáról szóló törvény, amely 

2023-tól személyi jövedelemadó-

csökkentést vezet be a 

nyugdíjkorhatárt elért, de továbbra is 

dolgozó személyek számára   

B4G   B1.1 Tiszta levegő és 

energiahatékonyság   
Mérföldkő   A szilárd tüzelőanyagokra vonatkozó 

minőségi előírásokról szóló rendelet 

klíma- és környezetvédelmi miniszter 

általi módosításának hatálybalépése   

C3G   C1.1 A hálózati infrastruktúra 

fejlesztésének elősegítése a nagy 

sebességű internethez való egyetemes 

hozzáférés biztosítása érdekében   

Mérföldkő   Az egyablakos információs pontról 

szóló rendelet módosítása   
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Sorszám   Kapcsolódó intézkedés (reform vagy 

beruházás)   
Mérföldkő/cél   Név   

C9G   C2.1. A digitális alkalmazások 

bővítése a közszférában, a 

gazdaságban és a társadalomban   

Mérföldkő   Kötelező minimumszabályok 

valamennyi iskola digitális 

infrastruktúrával való ellátására 

vonatkozóan annak érdekében, hogy 

az egyes iskolákban lehetővé váljon a 

digitális technológiák egyenlő szintű 

tanulási célú használata   

C10G   C2.1. A digitális alkalmazások 

bővítése a közszférában, a 

gazdaságban és a társadalomban   

Mérföldkő   A Miniszterek Tanácsa digitális 

kompetenciafejlesztési programról 

szóló állásfoglalásának 

hatálybalépése   

C16G   C2.1.3 E-kompetenciák   Mérföldkő   Digitális Kompetenciafejlesztési 

Központ (DCDC) létrehozása   

D2G   D1.1 Az egészségügyi szolgáltatások 

hatékonyságának, 

hozzáférhetőségének és minőségének 

javítása   

Mérföldkő   A Nemzeti Egészségügyi Alap (NFZ) 

elnöki rendeletének és az alapellátás és 

az összehangolt ellátás 

megerősítéséről szóló vonatkozó jogi 

aktusok hatálybalépése, amelyet az 

országos szintű végrehajtást lehetővé 

tevő pénzügyi rendelkezések 

(beleértve a szerződések módosítását 

is) követnek.   

D3G   D1.1 Az egészségügyi szolgáltatások 

hatékonyságának, 

hozzáférhetőségének és minőségének 

javítása   

Mérföldkő   Az egészségügyi ellátás minőségéről 

és a betegbiztonságról szóló törvény 

hatálybalépése, a szükséges 

végrehajtási rendeletekkel együtt   

D4G   D1.1 Az egészségügyi szolgáltatások 

hatékonyságának, 

hozzáférhetőségének és minőségének 

javítása   

Mérföldkő   Hatályba lépett a Nemzeti Onkológiai 

Hálózatról szóló törvény és a hálózat 

működésének szabályait a rákkezelés 

új struktúrájának és új modelljének 

bevezetésével megállapító vonatkozó 

jogi aktusok   

D9G   D1.1.1 A kiemelten szakosodott 

ellátóközpontok és más egészségügyi 

szolgáltatók korszerűsítése   

Mérföldkő   A kórházakat meghatározott 

kategóriákba soroló pontos 

kritériumok jegyzékéről szóló jogi 

aktus hatálybalépése a reformból 

eredő beruházási igények 

meghatározásának elősegítése 

érdekében   

D25G   D2.1. Az egészségügyi személyzet 

létszámának növeléséhez szükséges 

megfelelő feltételek megteremtése   

Mérföldkő   A paramedik szakmáról és a 

paramedicinális önkormányzásról 

szóló törvény hatálybalépése, amely a 

paramedicin szakma előkészítése terén 

bevezeti a második ciklusú programok 

létrehozásának lehetőségét   
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Sorszám   Kapcsolódó intézkedés (reform vagy 

beruházás)   
Mérföldkő/cél   Név   

D27G   D2.1. Az egészségügyi személyzet 

létszámának növeléséhez szükséges 

megfelelő feltételek megteremtése   

Mérföldkő   Az egészségügyi munkahelyek 

vonzerejének és az egészségügyi 

dolgozók munkakörülményeinek 

javítását célzó jogi aktusok 

hatálybalépése   

D32G   D3.1 Az egészségügyi rendszer 

hatékonyságának és minőségének 

javítása a lengyel kutatási és 

fejlesztési potenciál támogatása révén 

az orvostudomány és az 

egészségtudományok területén   

Mérföldkő   Hatályba lépett az emberi 

felhasználásra szánt gyógyszerek 

klinikai vizsgálatairól szóló törvény   

D33G   D3.1 Az egészségügyi rendszer 

hatékonyságának és minőségének 

javítása a lengyel kutatási és 

fejlesztési potenciál támogatása révén 

az orvostudomány és az 

egészségtudományok területén   

Mérföldkő   A kormány orvosbiológiai ágazat 

fejlesztésére vonatkozó stratégiai 

tervében meghatározott 

kulcsfontosságú intézkedések 

hatálybalépése vagy végrehajtása a 

stratégiai tervben meghatározott 

ütemtervnek megfelelően   

D34G   D3.1.1 Átfogó kutatásfejlesztés az 

orvostudomány és az 

egészségtudományok területén   

Mérföldkő   A lengyel klinikai vizsgálati hálózat 

elektronikus platformjának üzembe 

helyezése  

E15G. 

FEJEZET   
A vasúti ágazat versenyképességének 

javítása   
Mérföldkő   A vasúti közlekedésről szóló törvényt 

módosító törvény hatálybalépése, 

amely biztosítja a vasúti szolgáltatók 

ellenálló képességét. Miniszteri 

határozat az intermodális szállítás 

prioritásainak meghatározásáról és a 

szűk keresztmetszetek 

megszüntetéséről a vasút 

kapacitásának előmozdítása 

érdekében   

F4G   F3.1 A jogalkotási folyamat javítása   Mérföldkő   A Szejm, a Szenátus és a Miniszterek 

Tanácsa eljárási szabályzata 

módosításainak hatálybalépése    

      Részösszeg    2416163752  EUR 

  

2.1.3. Harmadik részlet (vissza nem térítendő támogatás):   

Sorszám   Kapcsolódó intézkedés (reform vagy 

beruházás)   
Mérföldkő/cél   Név   

A12G. 

TEREM   
A1.3. A földhasználat-tervezés 

reformja   
Mérföldkő   A területrendezésről szóló új 

jogszabály hatálybalépése   
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Sorszám   Kapcsolódó intézkedés (reform vagy 

beruházás)   
Mérföldkő/cél   Név   

A33G 

TEREM   
A2.3. Intézményi és jogi jogalap 

biztosítása a pilóta nélküli légi 

járművek (UAV-k) fejlesztéséhez   

Mérföldkő   A Lengyel Léginavigációs Szolgáltató 

Ügynökségről szóló törvényt módosító 

törvény hatálybalépése   

B2G   B1.1 Tiszta levegő és 

energiahatékonyság   
Mérföldkő   A „Tiszta levegőt” kiemelt program 

aktualizálása   

C2G   C1.1 A hálózati infrastruktúra 

fejlesztésének elősegítése a nagy 

sebességű internethez való egyetemes 

hozzáférés biztosítása érdekében   

Mérföldkő   A digitalizálásért felelős miniszter éves 

telekommunikációs infrastruktúráról & 

szolgáltatási leltárról szóló 

rendeletének módosítása   

D7G   D1.1 Az egészségügyi szolgáltatások 

hatékonyságának, 

hozzáférhetőségének és minőségének 

javítása   

Mérföldkő   Az onkológiai hálózat vajdasági 

monitoringközpontjainak jegyzékéről 

szóló rendelet hatálybalépése   

E2G   E1.1 A környezetbarát közlekedés 

használatának növelése   
Mérföldkő   A fenntartható városi mobilitási tervek 

kidolgozását támogató intézkedések, 

valamint a fenntartható városi 

mobilitási tervek végrehajtására 

irányuló ösztönzők elfogadása, 

amelyek technikai és pénzügyi 

támogatást nyújtanak valamennyi 

funkcionális városi terület számára az 

Infrastrukturális Minisztérium által.   

      Részösszeg    1725649300  EUR 

 

2.1.4. Negyedik részlet (vissza nem térítendő támogatás): 

Sorszám Kapcsolódó intézkedés (reform vagy 

beruházás)   
Mérföldkő/cél   Név   

A25G   A1.4.1 A mezőgazdasági ágazat 

infrastruktúrájának vagy 

berendezéseinek korszerűsítése  

Célpont   Azok a mezőgazdasági termelők, akik 

finanszírozást kaptak a környezetre és 

az egészségre káros anyagok 

mezőgazdasági termelésre használt 

épületekben történő helyettesítésére 

irányuló projektek befejezéséhez 

A41G   A3.1 Munkaerő a modern 

gazdaságért:  a készségek és 

képesítések munkaerőpiaci kereslethez 

és kínálathoz való igazításának 

javítása  

Mérföldkő   Az ágazati képzési központok 

hálózatának jogi keretét létrehozó jogi 

aktusok hatálybalépése (beleértve az 

oktatási törvény módosításáról szóló 

jogi aktust is). 

A42G   A3.1 Munkaerő a modern 

gazdaságért:  a készségek és 

képesítések munkaerőpiaci kereslethez 

Mérföldkő   A szakképzés ágazati képzési 

központokban történő végrehajtását 

lehetővé tevő jogi aktusok (köztük a 
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Sorszám Kapcsolódó intézkedés (reform vagy 

beruházás)   
Mérföldkő/cél   Név   

és kínálathoz való igazításának 

javítása 

tanári törvény módosításáról szóló 

törvény) hatálybalépése   

A50G   A3.1.1 Beruházások a modern 

szakképzésbe, a felsőoktatásba és az 

egész életen át tartó tanulásba   

Célpont   Az integrált készségfejlesztési 

stratégia operatív végrehajtási 

programjainak kidolgozása regionális 

szinten a szakoktatással és -képzéssel, 

valamint az egész életen át tartó 

tanulással foglalkozó regionális 

koordinációs csoportok által   

A69G 

TEREM   
A4.6 Bizonyos csoportok 

munkaerőpiaci részvételének növelése 

a tartós ápolás-gondozás 

fejlesztésével   

Mérföldkő   A tartós ápolás-gondozás stratégiai 

felülvizsgálata Lengyelországban a 

reformprioritások meghatározása 

céljából   

B5G   B1.1 Tiszta levegő és 

energiahatékonyság   
Mérföldkő   A szilárd biomassza-tüzelőanyagokra 

vonatkozó minőségi előírások 

meghatározásáról szóló rendelet 

hatálybalépése   

B8G   B1.1.2. Hőforrások cseréje és az 

energiahatékonyság javítása 

egycsaládos lakóépületekben   

Célpont   T1 – Hőforrás cseréje egycsaládos 

épületekben   

B10G   B1.1.2. Hőforrás cseréje és az 

energiahatékonyság javítása 

egycsaládos lakóépületekben   

Célpont   T1 – A megújuló energiaforrások 

hőmodernizálása és telepítése családi 

lakóépületekben    

B17G   B2.1. A hidrogéntechnológiák és más 

dekarbonizált gázok fejlesztési 

feltételeinek javítása   

Mérföldkő   A hidrogénre vonatkozó szabályokat 

megállapító törvény hatálybalépése   

B42G. 

FEJEZET  
B1.1.5. A többlakásos lakóépületek 

energiahatékonyságának javítása  
Célpont  T1 – Megújuló energiát hasznosító 

létesítmények és hőmodernizációk 

többlakásos épületekben  

C27G   C3.1.1. Kiberbiztonság – KiberPL, 

adatkezelési infrastruktúra és a 

bűnüldözési szolgálatok 

infrastruktúrájának optimalizálása   

Mérföldkő   Közös európai érdeket szolgáló fontos 

projekt: A Next Generation Cloud 

projektek kiválasztása és a 

szerződések aláírása   

D10aG  D1.1.1 A kiemelten szakosodott 

ellátóközpontok és más egészségügyi 

szolgáltatók korszerűsítése  

Mérföldkő  Első pályázati felhívás kórházak (a 

Nemzeti Onkológiai Hálózat 

keretében) és szakosított járóbeteg-

ellátó központok (AOS) 

együttműködésére   

E24G   E2.2.1 Közlekedésbiztonsági 

beruházások   
Célpont   Megkerülőutak építése és a közúti 

közlekedésbiztonsági csomópontok 

javítása   
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Sorszám Kapcsolódó intézkedés (reform vagy 

beruházás)   
Mérföldkő/cél   Név   

F3G   F2.1. A fegyelmi tanács fegyelmi 

ügyekben és bírói mentelmi ügyekben 

hozott határozatai által érintett bírák 

helyzetének orvoslása   

Mérföldkő   A Legfelsőbb Bíróság fegyelmi 

tanácsának fegyelmi ügyekben és bírói 

mentelmi ügyekben hozott határozatai 

által érintett bírák helyzetének 

orvoslására irányuló reform   

G2G   G1.1.2 Energiaközösségek által 

megvalósított megújulóenergia-

létesítmények   

Mérföldkő   Felhívás a beruházástámogatási 

programra   

G13G. SZ. 

ÜGY   
G1.2.2. A megújuló energiaforrások 

villamosenergia-hálózatokba való 

integrálása előtt álló akadályok 

felszámolása   

Mérföldkő   A kábelösszevonást lehetővé tevő jogi 

keret hatálybalépése   

      Részösszeg    1124575104  EUR 
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2.1.5. Ötödik részlet (vissza nem térítendő támogatás):   

Sorszám   Kapcsolódó intézkedés (reform 

vagy beruházás)   
Mérföldkő/cél   Név   

A14G. 

TEREM   
A1.3.1. A földhasználat-tervezési 

reform végrehajtása   
Célpont   A helyi hatóságok és a területrendezési 

szakemberek azon munkatársai, akik 

elvégezték az új területrendezési 

törvénnyel kapcsolatos tanfolyamot   

A16G. 

TEREM   

A1.3.1. A földhasználat-tervezési 

reform végrehajtása   

Célpont   Az általános területrendezési terveket 

elfogadó települések aránya   

A30G 

TEREM   
A körforgásos gazdasági modellre 

való átállás feltételeinek 

megteremtése   

Mérföldkő   A másodlagos nyersanyagok 

kereskedelmének lehetővé tétele 

érdekében a jogszabályi keretet 

módosító új jogszabályok 

hatálybalépése      

A44G 

TEREM   
A3.1.1 Beruházások a modern 

szakképzésbe, a felsőoktatásba és az 

egész életen át tartó tanulásba   

Célpont   T1 – A továbbképzést és átképzést 

biztosító ágazati készségközpontok 

hálózatának létrehozása. 

A51G   A4.1 A munkaerőpiaci intézmények 

strukturális reformjai  
Mérföldkő   Az állami foglalkoztatási szolgálatokról, 

a harmadik országbeli állampolgárok 

foglalkoztatásáról és egyes 

munkaszerződések elektronikus 

megkötéséről szóló új jogszabályok 

hatálybalépése:   

• az állami foglalkoztatási szolgálatok 

és az aktív munkaerőpiaci politikák 

módosítása a munkaerőpiaci 

részvétel növelése érdekében   

• a külföldiek foglalkoztatása előtt 

álló adminisztratív akadályok 

csökkentése   

• egyes szerződések megkötésének 

egyszerűsítése   

A57G   A4.2 A szülők munkaerőpiaci 

helyzetének javítását célzó reform a 

három év alatti gyermekek magas 

színvonalú gyermekgondozáshoz 

való hozzáférésének javítása révén   

Mérföldkő   A gyermekgondozásra vonatkozó 

minőségi előírások elfogadása, beleértve 

a három év alatti gyermekeknek nyújtott 

szolgáltatásokra vonatkozó oktatási és 

gondozási előírásokat   

A58G   A4.2 A szülők munkaerőpiaci 

helyzetének javítását célzó reform a 

három év alatti gyermekek magas 

színvonalú gyermekgondozáshoz 

való hozzáférésének javítása révén   

Mérföldkő   A három éven aluli gyermekek 

gondozásáról szóló törvényt módosító 

törvény hatálybalépése, amely biztosítja 

a három éven aluli gyermekek számára 

nyújtott gyermekgondozási 

szolgáltatások hosszú távú hazai 

finanszírozását   
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Sorszám   Kapcsolódó intézkedés (reform 

vagy beruházás)   
Mérföldkő/cél   Név   

A68G 

TEREM   
A4.5. A pályafutás 

meghosszabbítása és a törvényes 

nyugdíjkorhatáron túli munkavégzés 

előmozdítása   

Mérföldkő   Jelentés a tényleges nyugdíjkorhatár 

emelése érdekében hozott intézkedések 

hatásának értékeléséről   

B21aG.   B2.1.1. A hidrogénbe, a 

hidrogéngyártásba, -tárolásba és -

szállításba történő beruházások    

Mérföldkő Végrehajtási megállapodás     

D38G   D4.1.1 A tartós ápolásra-gondozásra 

vonatkozó rendelkezések növelése 

az egészségügyi egységek körzeti 

szintű korszerűsítése révén   

Mérföldkő   A hosszú távú ágyak és geriátriai ágyak 

létrehozásának támogatására kiválasztott 

járási kórházak listája, konkrét 

kiválasztási kritériumok alapján   

E16G 

NINCS 

MAGYAR 

NEVE   

A vasúti ágazat 

versenyképességének javítása   
Célpont   Útdíjszedési rendszer kialakítása új 

utakon   

F8G   F3.1 A helyreállítási és 

rezilienciaépítési terv végrehajtási 

feltételeinek javítása   

Mérföldkő   A Fejlesztési Alapok és Regionális 

Politika Minisztériuma által készített 

munkaterhelés-elemzés 

G23G 

CSOPORT   
G1.2.4. Elsősorban vidéki területeket 

kiszolgáló villamosenergia-elosztó 

hálózatok építése vagy 

korszerűsítése az új megújuló 

energiaforrások csatlakoztatásának 

lehetővé tétele érdekében  

Mérföldkő   A projektek azonosítása és 

meghatározása 

      Részösszeg   1 141 074 881 EUR 

   

2.1.6. Hatodik részlet (vissza nem térítendő támogatás): 

Sorszám Kapcsolódó intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő/cél Név 

A7G  A1.2.1. Az üzleti tevékenységek 

diverzifikálására irányuló projektek 

Célpont A HoReCa, a kulturális vagy az 

idegenforgalmi ágazat azon 

vállalkozásai, amelyek üzleti 

tevékenységeik diverzifikálására 

irányuló projektekre vonatkozó 

szerződéseket írtak alá 

A52G  A4.1 A munkaerőpiaci intézmények 

strukturális reformjai 

Mérföldkő Az állami foglalkoztatási szolgálatok 

2025–2027-es időszakra szóló fejlesztési 

tervének közzététele 

A54G  A4.1 A munkaerőpiaci intézmények 

strukturális reformjai 

Mérföldkő A vonatkozó jogszabály(ok) 

hatálybalépése, figyelembe véve a 

kollektív szerződésekről folytatott 
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Sorszám Kapcsolódó intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő/cél Név 

konzultáció eredményeit és az egyetlen 

munkaszerződésről szóló tanulmányt 

Lengyelországban 

C5aG. C1.1.1 Hozzáférés a széles sávú 

hálózathoz 

Mérföldkő Széles sávú szolgáltatókkal aláírt 

szerződések 

C7G  C2.1. A digitális alkalmazások 

bővítése a közszférában, a 

gazdaságban és a társadalomban 

Mérföldkő A közfeladatot ellátó szervek 

tevékenységének számítógépesítése 

C8G C2.1. A digitális alkalmazások 

bővítése a közszférában, a 

gazdaságban és a társadalomban 

Mérföldkő Strukturált számlák használata 

C21G  C3.1 A kiberbiztonság fokozása Mérföldkő A kiberbiztonságról szóló törvény 

módosítása 

D1G  D1.1 Az egészségügyi szolgáltatások 

hatékonyságának, 

hozzáférhetőségének és minőségének 

javítása 

Mérföldkő Az adott területen az egészségügyi 

ellátás szerkezetének racionalizálásáról 

szóló jogi aktusok hatálybalépése 

D5G  D1.1 Az egészségügyi szolgáltatások 

hatékonyságának, 

hozzáférhetőségének és minőségének 

javítása 

Mérföldkő A nemzeti kardiológiai hálózatot 

létrehozó törvény hatálybalépése 

E1G E1.1 A környezetbarát közlekedés 

használatának növelése 

Mérföldkő A kibocsátásmentes buszok 

beszerzéséről szóló törvény 

hatálybalépése 

E4aG  E1.1. A környezetbarát közlekedés 

használatának növekedése 

Mérföldkő Támogatási program az EV-

támogatáshoz 

E17G  E2.1.1 Vasúti vonalak Mérföldkő A szerződések aláírása 

E19G  E2.1.2 Vasúti személyszállító 

járművek 

Mérföldkő Személyszállító járművekre vonatkozó 

szerződések aláírása 

G1G  G1.1.1 Az energiaközösségeket 

támogató szabályozási környezet 

meghatározása   

Mérföldkő Az energiaközösségek, 

energiaszövetkezetek vagy 

energiaklaszterek fejlesztése előtt álló 

akadályok elemzése 

G7G-

CSOPORT  

G1.1.4. A REPowerEU-reformokat és 

-beruházásokat végrehajtó 

intézmények támogatása 

Célpont A REPowerEU-reformok és -

beruházások végrehajtásához szükséges 

adminisztratív kapacitás növelése 

G12G. SZ. 

ÜGY  

G1.2.1. Szabályozási megoldások a 

megújuló energiaforrások 

elosztóhálózatokba való gyorsított 

integrálására 

Mérföldkő A hálózatfejlesztés kiemelt 

beruházásaira vonatkozó új szabályozási 

modell közzététele 
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Sorszám Kapcsolódó intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő/cél Név 

G18G. SZ. 

ÜGY 

G1.2.3. Átviteli hálózatok és 

intelligens villamosenergia-

infrastruktúra 

Mérföldkő Az átvitelirendszer-üzemeltető (TSO) és 

a hatóságok közötti, az energiaátviteli 

hálózat szakaszainak építésére vagy 

korszerűsítésére vonatkozó támogatási 

megállapodások aláírása 

G26G G1.3.2. Kibocsátásmentes közösségi 

közlekedés (buszok) 

Mérföldkő Új kibocsátásmentes buszok: a 

szerződések aláírása 

    Részösszeg 3 517 566 344 EUR 
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2.1.7. Hetedik részlet (vissza nem térítendő támogatás): 

Sorszám Kapcsolódó intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő/cél Név 

A2G  A1.1 A költségvetési keret reformja Mérföldkő Felülvizsgált középtávú költségvetési 

keret és kiadás-felülvizsgálati keret 

A4G  A1.1 A költségvetési keret reformja Mérföldkő A kiadások stabilizálására vonatkozó 

szabály működésének felülvizsgálata 

A15G. 

TEREM  

A1.3.1. A földhasználat-tervezési 

reform végrehajtása 

Célpont Tanfolyamok az új területrendezési 

törvényről 

A31G. 

TEREM 

A2.2.1 A körforgásos gazdasághoz 

kapcsolódó környezetvédelmi 

technológiákba és innovációkba 

történő beruházások 

Célpont A körforgásos gazdasághoz kapcsolódó 

környezetvédelmi technológiákkal és 

innovációkkal kapcsolatos projektekre 

vonatkozóan aláírt támogatási 

megállapodások 

A32G. 

TEREM  

A2.2.1 A körforgásos gazdasághoz 

kapcsolódó környezetvédelmi 

technológiákba és innovációkba 

történő beruházások 

Célpont A körforgásos gazdasághoz vagy a 

másodlagos nyersanyagok piacának 

létrehozásához kapcsolódó 

környezetvédelmi technológiákkal és 

innovációkkal kapcsolatos projektekre 

vonatkozóan aláírt támogatási 

megállapodások 

A63G  A4.3.1. Beruházás a szociális 

gazdaság szervezeteibe 

Célpont A szociális vállalkozási státuszt odaítélő 

határozatok 

A71G  A4.7. A munkaerőpiac 

szegmentálódásának korlátozása 

Mérföldkő Az állami munkaügyi felügyelet 

reformja 

B21dG  B2.1.1. Beruházások a hidrogénbe, a 

hidrogéngyártásba, -tárolásba és -

szállításba 

Célpont A végső kedvezményezettekkel aláírt 

jogi megállapodások 

B21eG  B2.1.1. Beruházások a hidrogénbe, a 

hidrogéngyártásba, -tárolásba és -

szállításba 

Mérföldkő A minisztérium befejezte a beruházást 

C28G  C3.1.1. Kiberbiztonság – KiberPL, 

adatkezelési infrastruktúra és a 

bűnüldözési szolgálatok 

infrastruktúrájának optimalizálása 

Célpont Közös európai érdeket szolgáló fontos 

projekt: Infrastrukturális vagy 

szolgáltatási adatfeldolgozási 

megoldások 

E5G  E1.1 A környezetbarát közlekedés 

használatának növelése 

Célpont Elfogadott fenntartható városi mobilitási 

tervvel rendelkező városok 

G3G  G1.1.2 Az energiaközösségek 

bővítésének támogatása 

Célpont A beruházás előtti rész keretében 

támogatott szervezetek 

    Részösszeg 1 515 185 074 EUR 
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2.1.8. Nyolcadik részlet (vissza nem térítendő támogatás): 

Sorszám Kapcsolódó intézkedés (reform 

vagy beruházás) 
Mérföldkő/cél Név 

A2aG A1.1A költségvetési keret reformja Mérföldkő Változások a költségvetési kiadások 

összesítésében és az állami beruházások 

értékelésének kritériumaiban 

A25aG terem  A1.4.1 A mezőgazdasági ágazat 

infrastruktúrájának vagy 

berendezéseinek korszerűsítése 

Célpont A mezőgazdasági termelésre használt 

épületekben a környezetre és az 

egészségre káros anyagok 

helyettesítésére irányuló projektek 

finanszírozása 

A43G. 

TEREM 

A3.1 Munkaerő a modern 

gazdaságért: a készségek és 

képesítések munkaerőpiaci 

kereslethez és kínálathoz való 

igazításának javítása  

Mérföldkő A régiók készségfejlesztési politikákkal 

kapcsolatos felelősségét meghatározó 

jogi aktus(ok) hatálybalépése 

A45G 

TEREM  
A3.1.1 Beruházások a modern 

szakképzésbe, a felsőoktatásba és az 

egész életen át tartó tanulásba 

Célpont T2 – Ágazati készségközpontok 

A64G  A4.3.1. Beruházás a szociális 

gazdaság szervezeteibe 
Célpont A szociális gazdaság pénzügyi 

támogatásban részesülő szervezeteinek 

száma 

A72G. SZ. 

ÜGY  
A4.7. A munkaerőpiac 

szegmentálódásának korlátozása 
Mérföldkő Kapacitásépítési intézkedések az állami 

munkaügyi felügyelet számára 

A73G 

TEREM  
A5.1. Hozzájárulás a tagállami 

komponenshez az InvestEU program 

keretében 

Mérföldkő Az InvestEU keretében Lengyelország 

kormánya és az Európai Bizottság között 

létrejött hozzájárulási megállapodás 

aláírása 

B41G  B3.1.1. Szennyvíz- és vízellátási 

infrastruktúrába történő beruházások 

Célpont A szennyvíz- és vízellátás támogatása 

C14G  C2.1.2. Digitális technológiák az 

iskolai oktatásban – hordozható 

eszközök 

Célpont Utalványok hordozható 

számítógépekhez 

C15G  C2.1.2. Digitális technológiák az 

iskolai oktatásban – hordozható 

eszközök 

Célpont Szállított hordozható eszközök 

C26G  C3.1.1. Kiberbiztonság – KiberPL, 

adatkezelési infrastruktúra és a 

bűnüldözési szolgálatok 

infrastruktúrájának optimalizálása 

Mérföldkő                Eszközök szállítása a bűnüldöző szervek 

számára 
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Sorszám Kapcsolódó intézkedés (reform 

vagy beruházás) 
Mérföldkő/cél Név 

G5G  G1.1.2 Az energiaközösségek 

bővítésének támogatása 

Célpont A beruházási rész keretében támogatott 

szervezetek 

G8G G1.1.4. A REPowerEU-reformokat és 

-beruházásokat végrehajtó 

intézmények támogatása 

Célpont Kapacitásépítési projekteket végrehajtó 

nem kormányzati szervezetek 

G14G. SZ. 

ÜGY  

G1.2.2. A megújuló energiaforrások 

villamosenergia-hálózatokba való 

integrálása előtt álló akadályok 

felszámolása 

Mérföldkő A hálózati csatlakozásokra vonatkozó 

jogi aktus(ok) hatálybalépése 

G21G  G1.2.3. Átviteli hálózatok és 

intelligens villamosenergia-

infrastruktúra 

Mérföldkő Központi energiapiaci információs 

rendszer (CSIRE) és 

teljesítményminőség-ellenőrzési 

rendszerek   

G22G. 

FEJEZET  

G1.2.3. Átviteli hálózatok és 

intelligens villamosenergia-

infrastruktúra 

Célpont A szállításirendszer-üzemeltető 

informatikai rendszerei 

    Részösszeg  4 149 683 785 EUR 

 

2.1.9. Kilencedik részlet (vissza nem térítendő támogatás): 

Sorszám Kapcsolódó intézkedés (reform 

vagy beruházás) 
Mérföldkő/cél Név 

A8G  A1.2.1. Az üzleti tevékenységek 

diverzifikálására irányuló projektek 
Célpont A HoReCa, a kulturális vagy az 

idegenforgalmi ágazatban működő 

vállalkozások, amelyek finanszírozásban 

részesültek üzleti tevékenységeik 

diverzifikálása érdekében 

A17G. 

TEREM  
A1.3.1. A földhasználat-tervezési 

reform végrehajtása 
Célpont Az általános területrendezési terveket 

elfogadó települések aránya 

A21G  A1.4.1 A mezőgazdasági ágazat 

infrastruktúrájának vagy 

berendezéseinek korszerűsítése 

Célpont Elosztó- vagy tárolóközpontok vagy 

nagykereskedelmi piacok építésére vagy 

korszerűsítésére irányuló projektekre 

kiadott végső fizetési megbízások 

A23G 

TEREM  
A1.4.1 A mezőgazdasági ágazat 

infrastruktúrájának vagy 

berendezéseinek korszerűsítése 

Célpont A mezőgazdasági ágazatban működő 

vállalkozások infrastruktúrájának vagy 

berendezéseinek építésére vagy 

korszerűsítésére irányuló projektekre 

kiadott végső kifizetési megbízások 

A26G 

TEREM  
A1.4.1 A mezőgazdasági ágazat 

infrastruktúrájának vagy 

berendezéseinek korszerűsítése 

Célpont A mezőgazdasági termelők vagy 

halászok által infrastruktúra vagy 

berendezések építésére vagy 
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Sorszám Kapcsolódó intézkedés (reform 

vagy beruházás) 
Mérföldkő/cél Név 

korszerűsítésére irányuló projektekre 

vonatkozó végső kifizetési megbízások 

A29G 

TEREM  
A2.1.1 A vállalkozások robotizációját 

vagy digitalizációját támogató 

beruházások    

Célpont Robotizációval, mesterséges 

intelligenciával vagy a vállalkozások 

folyamatainak, technológiáinak, 

termékeinek vagy szolgáltatásainak 

digitalizálásával kapcsolatos projektek 

A35G 

TEREM  
A2.3.1 A pilóta nélküli légi 

járművekkel foglalkozó helyi 

kompetenciaközpontok 

Célpont Pilóta nélküli légi járművekkel 

foglalkozó helyi kompetenciaközpontok    

A40G 

TEREM  
A2.4.1 A kutatási kapacitásokba 

történő beruházás 
Célpont Kutatási vagy elemzési infrastruktúrával 

rendelkező laboratóriumokra irányuló 

projektek 

A55G 

TEREM  
A4.1.1. A munkaerőpiaci 

intézmények reformját támogató 

beruházások 

Mérföldkő Az állami foglalkoztatási szolgálatok 

(áfsz) digitalizálása 

A56G  A4.1.1. A munkaerőpiaci 

intézmények reformját támogató 

beruházások 

Mérföldkő Képzések az új eljárások alkalmazásáról 

A61G  A4.2.1 Az „Aktív kisgyermekek” 

(korábban Maluch+) program 

keretében három év alatti gyermekek 

gyermekgondozási létesítményeinek 

támogatása 

Célpont Gyermekgondozási létesítmények 

építése, felújítása vagy átalakítása három 

év alatti gyermekek számára 

A70G  A4.6 Bizonyos csoportok 

munkaerőpiaci részvételének 

növelése a tartós ápolás-gondozás 

fejlesztésével 

Mérföldkő A jogi aktus(ok) hatálybalépése és a nem 

jogalkotási dokumentumok közzététele 

A74G 

TEREM  

A5.1. Hozzájárulás a tagállami 

komponenshez az InvestEU program 

keretében 

Célpont Az InvestEU Beruházási Bizottság által 

jóváhagyott finanszírozási vagy 

beruházási műveletek 

A75G 

TEREM 

A6.1. Önkéntes hozzájárulás az uniós 

biztonságos konnektivitási 

programhoz (IRIS 2) 

Mérföldkő A lengyel kormány és az Európai 

Bizottság közötti hozzájárulási 

megállapodás aláírása és az uniós 

biztonságos konnektivitási programhoz 

(IRIS 2) való önkéntes hozzájárulás 

kiosztása 

B7G  B1.1.1 A távfűtési rendszerek 

hőforrásaiba történő beruházások 

Célpont T1 – Hőforrások távfűtési rendszerekben 
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Sorszám Kapcsolódó intézkedés (reform 

vagy beruházás) 
Mérföldkő/cél Név 

B9G  B1.1.2. Hőforrások cseréje és az 

energiahatékonyság javítása 

egycsaládos lakóépületekben 

Célpont Hőforrás cseréje, telepített megújuló 

energiaforrások és hőkorszerűsítés 

 B12G  Az oktatási intézmények hőtechnikai 

korszerűsítése 

Célpont Azon oktatási intézmények épületeinek 

száma, amelyek szerződést írtak alá 

hőforrások telepítésére vagy 

korszerűsítésére, megújuló 

energiaforrások telepítésére vagy 

hőkorszerűsítésre. 

B15G B1.1.4 A szociális tevékenységet 

végző létesítmények 

energiahatékonyságának növelése 

Célpont Társadalmi tevékenységet szolgáló 

létesítmények hőmodernizálása   

B20G  B2.1.1. A hidrogénbe, a 

hidrogéngyártásba, -tárolásba és -

szállításba történő beruházások 

Célpont Kutatási és innovációs projekt(ek)   

B37G  B2.2.3. Tengeri 

terminálinfrastruktúra építése 

Mérföldkő Új tengeri szélerőmű-terminál építése  

B38G. 

FEJEZET  

B2.2.3. Tengeri 

terminálinfrastruktúra építése 

Célpont Łeba, Ustka és Darłowo kikötőinek 

korszerűsítési/bővítési munkálatai 

B41aG Nincs 

magyar neve 

B3.1.1. Szennyvíz- és vízellátási 

infrastruktúrába történő beruházások 

Célpont A szennyvíz- és vízellátás támogatása  

B43G  B1.1.5. Többlakásos lakóépületek 

energiahatékonyságára irányuló 

beruházások 

Célpont T2 – Megújulóenergia-létesítmények 

vagy hőkorszerűsítések többlakásos 

épületekben 

B44G B4.1 A széntől való függőség 

csökkentése 

Mérföldkő Távfűtési Átalakítási Alap   

B45G B4.1 A széntől való függőség 

csökkentése   

Mérföldkő A feketekőszén-bányászat működéséről 

szóló törvény módosításainak 

hatálybalépése 

C6G  C1.1.1 Hozzáférés a széles sávú 

hálózathoz 

Mérföldkő 100 Mb/s széles sávú hozzáféréssel 

rendelkező lakóegységek 

C6aG  C1.1.1 Hozzáférés a széles sávú 

hálózathoz 

Célpont Helyi hálózat (LAN) az iskolákban  

C12G  C2.1.1 Közszolgáltatások és 

informatikai megoldások a 

közigazgatás számára 

Célpont E-közszolgáltatások 

C13aG  C2.1.1 Közszolgáltatások és 

informatikai megoldások a 

közigazgatás számára 

Célpont Nyilvános informatikai rendszerek 
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Sorszám Kapcsolódó intézkedés (reform 

vagy beruházás) 
Mérföldkő/cél Név 

C13bG C2.1.1 Közszolgáltatások és 

informatikai megoldások a 

közigazgatás számára 

Mérföldkő A közigazgatás digitalizálása 

C13cG  C2.1.1 Közszolgáltatások és 

informatikai megoldások a 

közigazgatás számára 

Mérföldkő A nemzeti e-számlázási rendszer 

elindítása 

C13dG  C2.1.1 Közszolgáltatások és 

informatikai megoldások a 

közigazgatás számára  

Célpont  Új vagy korszerűsített e-szolgáltatások 

bevezetése az e-adóhivatalban 

C20G  C2.1.3 E-kompetenciák Célpont Digitális kompetenciákkal kapcsolatos 

képzések 

C23G  C3.1.1. Kiberbiztonság – KiberPL, 

adatkezelési infrastruktúra és a 

bűnüldözési szolgálatok 

infrastruktúrájának optimalizálása 

Mérföldkő Kiberbiztonsági intézkedések 

C25G  C3.1.1. Kiberbiztonság – KiberPL, 

adatkezelési infrastruktúra és a 

bűnüldözési szolgálatok 

infrastruktúrájának optimalizálása 

Mérföldkő Adatközpont épületének építése 

D6G  D1.1 Az egészségügyi szolgáltatások 

hatékonyságának, 

hozzáférhetőségének és minőségének 

javítása 

Mérföldkő Az e-egészségügyi szolgáltatások 

nyújtását lehetővé tevő jogi aktus(ok) 

hatálybalépése 

D13G. 

FEJEZET  

D1.1.1 A kiemelten szakosodott 

ellátóközpontok és más egészségügyi 

szolgáltatók korszerűsítése 

Célpont A Nemzeti Onkológiai Hálózat kórházai 

építési vagy újjáépítési beruházásokkal 

vagy beszerzett orvosi berendezésekkel 

D14G  D1.1.1 A kiemelten szakosodott 

ellátóközpontok és más egészségügyi 

szolgáltatók korszerűsítése 

Célpont A nemzeti kardiológiai hálózat kórházai 

építési vagy újjáépítési beruházásokkal 

vagy beszerzett orvostechnikai 

eszközökkel 

D15G. 

FEJEZET  

D1.1.2 Az egészségügyi ellátás 

digitális átalakítása 

Mérföldkő A betegek egészségügyi elemzésére 

szolgáló eszköz elindítása 

D17G  D1.1.2 Az egészségügyi ellátás 

digitális átalakítása 

Mérföldkő Az orvosi dokumentáció 

digitalizálásával foglalkozó központ 

D18G  D1.1.2 Az egészségügyi ellátás 

digitális átalakítása 

Mérföldkő A kórházi zárójelentések digitalizálása 

D20G  D1.1.2 Az egészségügyi ellátás 

digitális átalakítása 

Célpont Az orvosi dokumentumok új digitális 

sablonjai 
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Sorszám Kapcsolódó intézkedés (reform 

vagy beruházás) 
Mérföldkő/cél Név 

D21G  D1.1.2 Az egészségügyi ellátás 

digitális átalakítása 

Mérföldkő Mesterséges intelligencián alapuló 

támogató eszköz elindítása az orvosok 

számára 

D30G  D2.1.1. Az oktatási létesítmények 

korszerűsítésével és utólagos 

átalakításával, valamint az orvosi 

tanulmányokra való felvétel 

növelésével kapcsolatos beruházások 

Célpont Ösztöndíjak vagy társfinanszírozás 

orvostanhallgatók számára 

D31G  D2.1.1. Az oktatási létesítmények 

korszerűsítésével és utólagos 

átalakításával, valamint az orvosi 

tanulmányokra való felvétel 

növelésével kapcsolatos beruházások 

Célpont Oktatási létesítmények, könyvtárak vagy 

egyetemi kollégiumok építése, 

rekonstruálása vagy felújítása  

D36G  D3.1.1 Átfogó kutatásfejlesztés az 

orvostudomány és az 

egészségtudományok területén 

Célpont Az orvosbiológiai ágazatban működő 

kutatási egységek és vállalkozók 

számára támogatott projektek száma 

D37G  D3.1.1 Átfogó kutatásfejlesztés az 

orvostudomány és az 

egészségtudományok területén 

Célpont A klinikai vizsgálatokat támogató 

központoknak nyújtott támogatások 

D40G  D4.1.1 A tartós ápolás-gondozás 

javítása a körzeti szintű egészségügyi 

intézmények korszerűsítése révén 

Célpont Építési vagy felújítási beruházásokkal 

vagy beszerzett orvostechnikai 

eszközökkel rendelkező kórházak 

E4cG  E1.1 A környezetbarát közlekedés 

használatának növelése 

Mérföldkő Folyósítás(ok) az EV támogatási 

rendszer(ek) keretében 

E7G E.1.1. A környezetbarát közlekedés 

használatának növelése 

Célpont Elektromos meghajtású járművek  

E14G  E1.1.2 Kibocsátásmentes és alacsony 

kibocsátású buszok és villamosok 

Célpont Kibocsátásmentes és alacsony 

kibocsátású buszok és villamosok 

E18G  E2.1.1 Vasúti vonalak Célpont 500 km vasútvonalon végzett 

munkálatok 

E18aG Nincs 

magyar neve  

E2.1.1 Vasúti vonalak Célpont 180 szűk keresztmetszeten dolgozik  

E20G  E2.1.2 Vasúti személyszállító 

járművek 

Célpont Kötöttpályás járművek 

E22G  E2.1.3. Intermodális projektek Célpont Intermodális terminálokba és 

járművekbe történő beruházások 

E25G  E2.2.1 Közlekedésbiztonsági 

beruházások 

Célpont Elkerülő utak építése, közúti 

közlekedésbiztonsági gócpontokon 

végzett munkálatok, automatikus közúti 

felügyeleti eszközök telepítése 
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Sorszám Kapcsolódó intézkedés (reform 

vagy beruházás) 
Mérföldkő/cél Név 

E28G  E2.2.2 A közlekedés digitalizálása Célpont ERTMS fedélzeti egységek telepítése 

vagy frissítése, SDIP telepítése, a vasúti 

ellenőrző pontok automatikus 

ellenőrzésének bevezetése és a szintbeli 

kereszteződési rendszereken végzett 

munkálatok 

G6G  G1.1.3 Energiatároló rendszerek 

(vissza nem térítendő támogatás) 

Mérföldkő Akkumulátoros energiatároló 

rendszer(ek) (BESS) és nagyfeszültségű 

kábel(ek) beépítése 

G11G. SZ. 

ÜGY  

G1.1.4. A REPowerEU-reformokat és 

-beruházásokat végrehajtó 

intézmények támogatása 

Mérföldkő Informatikai eszköz az 

Energiaszabályozási Hivatal számára 

G17G. SZ. 

ÜGY  

G1.2.3. Átviteli hálózatok és 

intelligens villamosenergia-

infrastruktúra 

Célpont Újonnan épített vagy korszerűsített 

erőátviteli hálózat hossza (km) 

G19G 

CSOPORT  

G1.2.3. Átviteli hálózatok és 

intelligens villamosenergia-

infrastruktúra 

Célpont Újonnan épített vagy korszerűsített 

erőátviteli hálózat hossza (km) 

G20-

CSOPORT  

G1.2.3. Átviteli hálózatok és 

intelligens villamosenergia-

infrastruktúra 

Célpont Kiterjesztett, korszerűsített vagy új 

(al)állomások az átviteli hálózaton belül 

G24G 

CSOPORT  

G1.2.4. Villamosenergia-elosztó 

hálózatok építése vagy korszerűsítése 

Célpont Az újonnan épített vagy korszerűsített 

elosztóhálózat hossza (km) 

G27G 

CSOPORT  

G1.3.2. Kibocsátásmentes közösségi 

közlekedés (buszok) 

Célpont Kibocsátásmentes buszok 

    Részösszeg 6 928 216 574 EUR 
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2.2. Kölcsön 

A 3. cikk (2) bekezdésében említett részleteket a következőképpen kell megszervezni:   

2.2.1. Első részlet (hiteltámogatás):   

Sorszám   Kapcsolódó intézkedés (reform 

vagy beruházás)   
Mérföldkő/cél Név   

B1L   B1.2 Az energiavállalatok 

energiamegtakarítási kötelezettsége 

végrehajtásának megkönnyítése   

Mérföldkő Az energiahatékonysági törvény 

végrehajtási rendeletének 

hatálybalépése   

B10L   B2.4 Az energiatároló létesítmények 

fejlesztésének jogi kerete   
Mérföldkő Az energiatörvény energiatárolással 

kapcsolatos módosításainak 

hatálybalépése   

B21L   B3.3 A fenntartható vízkészlet-

gazdálkodás támogatása a 

mezőgazdaságban és a vidéki 

térségekben   

Mérföldkő A mezőgazdaságban és a vidéki 

térségekben a reziliens vízgazdálkodás 

feltételeinek javításához szükséges 

nemzeti jogszabályok módosításainak 

hatálybalépése   

B22L.   B3.3.1. A fenntartható 

vízgazdálkodás potenciáljának 

növelésére irányuló beruházások a 

vidéki térségekben   

Mérföldkő A pályázati felhívások kiválasztási 

kritériumainak elfogadása   

B25L   A városi területek zöld átállására 

irányuló beruházások támogató 

kerete   

Mérföldkő Zöld városi átalakulási eszköz   

B28L   Az alacsony és átlagos jövedelmű 

személyek lakásépítésének reformja, 

figyelembe véve az épületek nagyobb 

energiahatékonyságát   

Mérföldkő A bérlakások, védett lakások, éjszakai 

menedékhelyek, hajléktalanszállók, 

fűtőberendezések és ideiglenes 

helyiségek létesítéséhez nyújtott 

pénzügyi támogatásról szóló 2006. 

december 8-i törvény módosításának 

hatálybalépése, valamint az egyéb 

törvények ebből eredő módosításai   

B33L   B2.2. A megújuló energiaforrások 

fejlesztési feltételeinek javítása   
Mérföldkő A szárazföldi szélerőműparkokba történő 

beruházásokról szóló törvény 

módosításáról szóló törvény 

hatálybalépése   

B35L   B2.2. A megújuló energiaforrások 

fejlesztési feltételeinek javítása   
Célpont T1 – A szárazföldi szél- és fotovoltaikus 

létesítmények beépített kapacitása (GW-

ban)   

B39L   B2.2. A megújuló energiaforrások 

fejlesztési feltételeinek javítása   
Mérföldkő Az offshore szélerőművek 

villamosenergia-termelésének 

előmozdításáról szóló, 2020. december 
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Sorszám   Kapcsolódó intézkedés (reform 

vagy beruházás)   
Mérföldkő/cél Név   

17-i törvényből következő végrehajtási 

rendelet hatálybalépése  

C1L   C1.2 A korszerű vezetékes és vezeték 

nélküli kommunikáció 

hozzáférhetőségének és használatának 

növelése a társadalmi és gazdasági 

igények kielégítése érdekében   

Mérföldkő A környezeti elektromágneses mezők 

kibocsátásának nyomon követéséről 

szóló, 2020. február 17-i rendelet 

módosítása   

C2L   C1.2 A korszerű vezetékes és vezeték 

nélküli kommunikáció 

hozzáférhetőségének és használatának 

növelése a társadalmi és gazdasági 

igények kielégítése érdekében   

Mérföldkő A környezeti hatásvizsgálatról szóló, 

2019. szeptember 10-i minisztertanácsi 

rendelet módosítása   

D1L   D1.2 Az egészségügyi szolgáltatók 

által nyújtott tartós ápolási-gondozási 

szolgáltatások hatékonyságának, 

elérhetőségének és minőségének 

javítása körzeti szinten   

Mérföldkő A tartós ápolási-gondozási és geriátriai 

ellátóegységek/központok lengyelországi 

körzeti kórházakban való létrehozása 

lehetőségének felülvizsgálata   

      Részösszeg  4178257125  EUR  

   

 

2.2.2. Második részlet (hiteltámogatás):   

Sorszám   Kapcsolódó intézkedés (reform 

vagy beruházás)   
Mérföldkő/cél Név   

A1L   A2.5 A kulturális ágazatban és a 

kulturális iparágakban rejlő 

lehetőségek megerősítése a gazdasági 

fejlődés érdekében   

Mérföldkő Szakpolitikai dokumentum elfogadása a 

kulturális és kreatív ágazatokban a zöld 

és digitális intézkedések támogatásáról   

A2L   A2.5.1. A kulturális és kreatív 

iparágak szereplőinek a fejlődésük 

ösztönzését célzó tevékenységeit 

támogató program   

Mérföldkő A kulturális és kreatív ágazatok 

projektjeinek támogatására vonatkozó 

kiválasztási kritériumok 

B2L   B1.2.1. Energiahatékonyság és 

megújuló energiaforrások a 

vállalatoknál – a legnagyobb 

üvegházhatásúgázkibocsátás-

csökkentési potenciállal rendelkező 

beruházások   

Mérföldkő Finanszírozási utasítások (beleértve a 

támogathatósági és kiválasztási 

kritériumokat) a vállalatok 

energiahatékonyságát és megújuló 

energiaforrásokat célzó támogatási 

rendszeréhez, beleértve az uniós 

kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya 

alá tartozó vállalatokat is   

B14L   B3.2. A környezet állapotának 

javításához és a veszélyes anyagokkal 
Mérföldkő Olyan törvény hatálybalépése, amely 

elősegíti a nagy méretű 
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Sorszám   Kapcsolódó intézkedés (reform 

vagy beruházás)   
Mérföldkő/cél Név   

szembeni védelemhez nyújtott 

támogatás   
posztindusztriális területek negatív 

környezeti hatásainak átfogó 

felszámolását.   

B34L   B2.2. A megújuló energiaforrások 

fejlesztési feltételeinek javítása   
Mérföldkő A megújuló energiaforrásokra vonatkozó 

árverési tervnek a 2022–2027-es 

időszakra történő meghatározásáról 

szóló rendelet hatálybalépése   

B36L   B2.2. A megújuló energiaforrások 

fejlesztési feltételeinek javítása   
Célpont T2 – A szárazföldi szél- és fotovoltaikus 

létesítmények beépített kapacitása (GW-

ban)   

B40L   B2.2. A megújuló energiaforrások 

fejlesztési feltételeinek javítása   
Mérföldkő Az offshore szélerőművek 

villamosenergia-termelésének 

előmozdításáról szóló, 2020. december 

17-i törvényből következő végrehajtási 

rendelet hatálybalépése   

C8L   C2.2. Az oktatási rendszer 

digitalizációja alapjának reformja   
Mérföldkő Új oktatási digitalizációs politika 

elfogadása, amely az oktatási rendszer 

változásainak és az IKT-beruházások 

végrehajtásának alapját képezi, és 

meghatározza az oktatási rendszer 

folyamata digitalizálásának rövid és 

hosszú távú irányait   

C9L   C2.2.1 Az iskolák/intézmények 

megfelelő IKT-eszközökkel és -

infrastruktúrával való felszerelése az 

oktatási rendszer általános 

teljesítményének javítása érdekében 

Mérföldkő Nyilvános konzultáció az IKT-

berendezések elosztására és az iskolák 

infrastruktúrájának biztosítására 

vonatkozó eljárásokat meghatározó 

keretről    

D2L   D1.2 Az egészségügyi szolgáltatók 

által nyújtott tartós ápolási-gondozási 

szolgáltatások hatékonyságának, 

elérhetőségének és minőségének 

javítása körzeti szinten   

Mérföldkő A körzeti kórházakban a tartós ápolási-

gondozási és geriátriai ellátási 

egységek/központok létrehozásának 

támogatásáról szóló jogalkotási aktus 

hatálybalépése a felülvizsgálat 

eredményei alapján   

E5L   E2.3 A közlekedés 

hozzáférhetőségének, biztonságának 

és digitális megoldásainak javítása   

Mérföldkő Az utasok jogainak a gördülőállományra 

vonatkozó követelmények terén történő 

javítását bevezető jogi aktus 

hatálybalépése   

      Részösszeg  3309921717  EUR 

   

2.2.3. Harmadik részlet (hiteltámogatás):   
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Sorszám   Kapcsolódó intézkedés (reform 

vagy beruházás)   
Mérföldkő/cél Név   

B32L   B2.2. A megújuló energiaforrások 

fejlesztési feltételeinek javítása   
Mérföldkő A megújulóenergia-közösségekre és a 

biometánra vonatkozó jogszabályi 

keretet módosító jogi aktusok 

hatálybalépése: A megújuló 

energiaforrásokról szóló törvény 

módosításai, az energiapiacra vonatkozó 

jogszabályok módosításai és a megújuló 

energiaforrásokról szóló törvény 

rendeletének hatálybalépése   

B37L   B2.2. A megújuló energiaforrások 

fejlesztési feltételeinek javítása   
Célpont T3 – A szárazföldi szél- és fotovoltaikus 

létesítmények beépített kapacitása (GW-

ban)   

C10L   C2.2.1 Az iskolák/intézmények 

megfelelő IKT-eszközökkel és -

infrastruktúrával való felszerelése az 

oktatási rendszer általános 

teljesítményének javítása érdekében 

Mérföldkő Az IKT-eszközök elosztására és az 

infrastruktúra iskolák számára történő 

biztosítására vonatkozó eljárásokat 

meghatározó keret   

      Részösszeg  2815596004  EUR 

   

 

2.2.4. Negyedik részlet (hiteltámogatás):   

Sorszám   Kapcsolódó intézkedés (reform 

vagy beruházás)   
Mérföldkő/cél Név   

B3L   B1.2.1. Energiahatékonyság és 

megújuló energiaforrások a 

vállalatoknál – a legnagyobb 

üvegházhatásúgázkibocsátás-

csökkentési potenciállal rendelkező 

beruházások   

Célpont Az energiahatékonyság és a megújuló 

energiaforrások vállalkozásokban történő 

megvalósítására vonatkozó valamennyi 

szerződés odaítélése   

B6L   B2.3. A tengeri szélerőműparkokba 

történő beruházások támogatása    
Mérföldkő A villamosenergia-rendszer 

működésének részletes feltételeiről szóló 

rendelet módosításának hatálybalépése, 

amely módosítja a nemzeti kiegyenlítő 

szabályozási szabályokat annak 

érdekében, hogy a lehető legnagyobb 

mértékben csökkentse a kiosztási 

korlátok hatását   

B24L   A városi területek zöld átállására 

irányuló beruházások támogató 

kerete   

Mérföldkő Olyan törvény hatálybalépése, amelynek 

célja a városi területek zöld átállásba 

való beruházási képességének 

támogatása. 
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Sorszám   Kapcsolódó intézkedés (reform 

vagy beruházás)   
Mérföldkő/cél Név   

B38L   B2.2. A megújuló energiaforrások 

fejlesztési feltételeinek javítása   
Célpont T4 – A szárazföldi szél- és fotovoltaikus 

létesítmények beépített kapacitása (GW-

ban)   

C3L   C1.2 A korszerű vezetékes és vezeték 

nélküli kommunikáció 

hozzáférhetőségének és 

használatának növelése a társadalmi 

és gazdasági igények kielégítése 

érdekében   

Mérföldkő Új jogi aktus(ok), amely(ek) 

megszünteti(k) az 5G hálózat 

megvalósítása előtt álló fő akadályokat     

      Részösszeg  1313079799  EUR 
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2.2.5. Ötödik részlet (hiteltámogatás):   

Sorszám   Kapcsolódó intézkedés (reform vagy 

beruházás)   
Mérföldkő/cél Név   

B4L   B2.3. A tengeri szélerőműparkokba 

történő beruházások támogatása   
Mérföldkő A tengeri szélerőműparkok 

villamosenergia-termelésének 

támogatásáról szóló törvényből 

következő végrehajtási rendeletek 

hatálybalépése   

C15L   C4.1.1. A fejlett digitális 

transzformáció támogatása  
Mérföldkő Útmutató a felhőalapú számítástechnikát 

használó vállalkozók digitális 

átalakulásához     

E1L   E1.2 A kibocsátásmentes és alacsony 

kibocsátású közlekedés arányának 

növelése, a közlekedés környezetre 

gyakorolt negatív hatásának 

megelőzése és csökkentése   

Mérföldkő Az alacsony kibocsátású övezetekre 

vonatkozó kötelezettséget bevezető jogi 

aktus hatálybalépése a kiválasztott, 

leginkább szennyezett városok számára   

E6L   E2.3 A közlekedés 

hozzáférhetőségének, biztonságának és 

digitális megoldásainak javítása   

Mérföldkő Kötelezettség a nemzeti és nemzetközi 

gördülőállománynak a fogyatékossággal 

élő utasokra vonatkozó 

követelményekkel való korszerűsítésére   

G6L   G3.1.1 A megújuló energiaforrások 

engedélyezési eljárásának 

egyszerűsítése  

Célpont Szárazföldi szél- és fotovoltaikus 

létesítmények beépített kapacitása (GW-

ban)   

G7L   G3.1.1 A megújuló energiaforrások 

engedélyezési eljárásának 

egyszerűsítése   

Célpont Szárazföldi szél- és fotovoltaikus 

létesítmények beépített kapacitása (GW-

ban)   

G12L   G3.1.4. A nemzeti energiarendszer 

támogatása (Energiatámogatási Alap)  
Mérföldkő Végrehajtási megállapodás   

G16L   G3.1.5. Tengeri szélerőműparkok 

építése (Tengeri Szélenergia Alap)  
Mérföldkő Végrehajtási megállapodás   

G20L   G3.2.1. Földgáz-infrastruktúra 

kiépítése az energiabiztonság 

biztosítása érdekében    

Mérföldkő Az építési engedélyek kiadása   

G21L     G3.2.1. Földgáz-infrastruktúra 

kiépítése az energiabiztonság 

biztosítása érdekében    

Mérföldkő A szerződő fél(felek)kiválasztása  

      Részösszeg  3229285224  EUR 
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2.2.6. Hatodik részlet (visszafizetendő támogatás):  

Sorszám Kapcsolódó intézkedés (reform 

vagy beruházás) 
Mérföldkő/cél Név 

B26L  B3.4.1. Beruházások a városok zöld 

átalakításába 

Célpont T1 – A hitelszerződések aláírása  

C16L  C4.1.1. A fejlett digitális 

transzformáció támogatása 

Mérföldkő Végrehajtási megállapodás 

G1L G3.1.1 A megújuló energiaforrások 

engedélyezési eljárásának 

egyszerűsítése   

Mérföldkő A megújulóenergia-potenciál 

feltérképezése   

G2L  G3.1.1 A megújuló energiaforrások 

engedélyezési eljárásának 

egyszerűsítése 

Mérföldkő A megújuló energiaforrások 

hasznosításának felgyorsítására alkalmas 

célterületek kijelölésének jogi keretét 

meghatározó jogi aktus(ok) 

G11L  G3.1.3 Az energiahatékonyság 

fokozása és a fosszilis 

tüzelőanyagok fokozatos 

kivezetésének felgyorsítása a 

fűtésben 

Mérföldkő Az integrált otthonfelújítási 

szolgáltatásokra vonatkozó prioritási 

program 

    Részösszeg 624 431 032 EUR 

 

2.2.6. Hetedik részlet (visszafizetendő támogatás): 

Sorszám Kapcsolódó intézkedés (reform 

vagy beruházás) 
Mérföldkő/cél Név 

A8L  Beruházás a nemzeti műholdas 

információs rendszerbe (NSIS) és a 

műholdakba 

Mérföldkő Nemzeti műholdas információs rendszer 

(NSIS) 

A12L  A2.7.1. Biztonsági és Védelmi Alap Mérföldkő Az Alap jogi keretének létrehozása 

B15L  B3.2. A környezet helyreállításához 

és a veszélyes anyagokkal szembeni 

védelemhez nyújtott támogatás 

Mérföldkő A Lengyel Köztársaság tengeri területein 

elhúzódó veszélyes anyagokra vonatkozó 

jogi aktus(ok) hatálybalépése 

E7L E3.1.1 Az alacsony szén-dioxid-

kibocsátású gazdaságot támogató 

eszköz 

Mérföldkő Végrehajtási megállapodás 

G8L  G3.1.2. A zöld átálláshoz szükséges 

készségek 
Mérföldkő Négy jelentés a zöld átállásra vonatkozó 

módosított ágazati képesítési 

keretrendszerekről 
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Sorszám Kapcsolódó intézkedés (reform 

vagy beruházás) 
Mérföldkő/cél Név 

G13L  G3.1.4. A nemzeti energiarendszer 

támogatása (Energiatámogatási 

Alap) 

Célpont A végső kedvezményezettekkel aláírt jogi 

megállapodások 

G18L  G3.1.5. Tengeri szélerőműparkok 

építése (Tengeri Szélenergia Alap) 

Célpont A végső kedvezményezettekkel aláírt jogi 

megállapodások 

G19L  G3.1.5. Tengeri szélerőműparkok 

építése (Tengeri Szélenergia Alap) 

Mérföldkő A minisztérium befejezte a beruházást 

    Részösszeg 2 162 723 229 EUR 

 

2.2.8. Nyolcadik részlet (visszafizetendő támogatás): 

Sorszám Kapcsolódó intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő/cél Név 

A3L  A2.5.1. A kulturális és kreatív 

ágazatokban működő szervezetek 

tevékenységeit támogató program 

Célpont A kulturális és kreatív ágazatokban 

megvalósuló projektekre vonatkozóan 

aláírt szerződések száma 

A4L  A2.5.1. A kulturális és kreatív 

ágazatokban működő szervezetek 

tevékenységeit támogató program 

Célpont A kulturális és kreatív ágazatokban 

odaítélt ösztöndíjak száma 

A7L A2.6. A műholdas adatokat használó 

nyomonkövetési szolgáltatások, 

termékek, elemzési eszközök, 

szolgáltatások és kísérő 

infrastruktúra nemzeti rendszerének 

reformja 

Mérföldkő Az űrtevékenységekről szóló törvény 

hatálybalépése 

A13L  A2.7.1. Biztonsági és Védelmi Alap Mérföldkő A beruházási politika elfogadása 

B5L  B2.3. A tengeri szélerőműparkokba 

történő beruházások támogatása 

Mérföldkő A tengeri szélenergiára vonatkozó 

különbözeti ügyletekből származó 

eredmények 

B6aL  B2.3. A tengeri szélerőműparkokba 

történő beruházások támogatása 

Mérföldkő Tanulmány a kiosztási korlátok 

korlátozására irányuló intézkedésekről a 

lengyel villamosenergia-rendszerben 

C13aL C2.2.1 Digitális technológiák az 

oktatásban 

Mérföldkő A mesterséges intelligenciával (MI) 

foglalkozó laboratóriumokra vonatkozó 

keretmegállapodás(ok) 

E2L  E1.2 2 A kibocsátásmentes és 

alacsony kibocsátású közlekedés 

arányának növelése, a közlekedés 

környezetre gyakorolt negatív 

Mérföldkő Alacsony kibocsátású közlekedési 

övezetek 
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Sorszám Kapcsolódó intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő/cél Név 

hatásának megelőzése és 

csökkentése 

E4L  E1.2.1 Közforgalmú 

személyszállítás a városokban 

(villamosok) 

Célpont Villamosok 

E9L E3.1.1 Az alacsony szén-dioxid-

kibocsátású gazdaságot támogató 

eszköz 

Mérföldkő A finanszírozási megállapodások aláírása 

G10L  G3.1.2. A zöld átálláshoz szükséges 

készségek 

Mérföldkő Az integrált képesítési rendszerbe 

beépített építőipari, energetikai, 

vízgazdálkodási és hulladékgazdálkodási 

ágazati képesítési keretrendszerek 

G14L  G3.1.4. A nemzeti energiarendszer 

támogatása (Energiatámogatási 

Alap) 

Célpont A végső kedvezményezettekkel aláírt jogi 

megállapodások 

G24L  G3.3.1. Energiatároló rendszerek 

(visszafizetendő támogatás) 

Mérföldkő A meglévő szivattyús tároló 

korszerűsítése 

    Részösszeg 4 659 813 429 EUR 

 

2.2.9. Kilencedik részlet (visszafizetendő támogatás): 

Sorszám Kapcsolódó intézkedés (reform 

vagy beruházás) 
Mérföldkő/cél Név 

A11L  Beruházás a nemzeti műholdas 

információs rendszerbe (NSIS) és a 

műholdakba 

Célpont Négy műhold építése 

A14L  A2.7.1. Biztonsági és Védelmi Alap Mérföldkő Tőkeinjekció 

B16L   B3.2.1. Kockázatsemlegesítésre, 

valamint szárazföldi és tengeri 

telephelyek helyreállítására irányuló 

beruházások 

Célpont A szennyező vagy veszélyes anyagok 

jelenlétének kitett szárazföldi és tengeri 

telephelyekkel kapcsolatos beruházások 

dokumentációja 

B27aL  B3.4.1. Beruházások a városok zöld 

átalakításába 

Célpont T2 – A zöld városátalakítási eszköz 

keretében megvalósuló projektek 

B30L  B3.5.1. Lakásépítési projektekbe 

történő beruházás 

Célpont Épületek építése vagy felújítása 

C12L C2.2.1 Digitális technológiák az 

oktatásban 

Célpont IKT-készletek távoktatáshoz 
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Sorszám Kapcsolódó intézkedés (reform 

vagy beruházás) 
Mérföldkő/cél Név 

C13L  C2.2.1 Digitális technológiák az 

oktatásban 

Célpont Mesterséges intelligenciával (MI) 

foglalkozó laboratóriumok leszállítása 

C17L C4.1.1. A fejlett digitális 

transzformáció támogatása 

Célpont A végső kedvezményezettekkel aláírt jogi 

megállapodások 

C18L C4.1.1. A fejlett digitális 

transzformáció támogatása 

Mérföldkő A minisztérium befejezte a beruházást 

E10L E3.1.1 Az alacsony szén-dioxid-

kibocsátású gazdaságot támogató 

eszköz   

Mérföldkő Tőkebefektetések befejezése   

G5L  G3.1.1 A megújuló energiaforrások 

engedélyezési eljárásának 

egyszerűsítése 

Mérföldkő A megújulóenergia-létesítmények 

engedélyezési eljárásaira szolgáló 

informatikai platform finanszírozását 

jóváhagyó állásfoglalás hatálybalépése 

G15L  G3.1.4. A nemzeti energiarendszer 

támogatása (Energiatámogatási 

Alap) 

Mérföldkő A minisztérium befejezte a beruházást 

G23L   G3.2.1. Földgáz-infrastruktúra 

kiépítése az energiabiztonság 

biztosítása érdekében 

Mérföldkő A gázvezeték építése 

    Részösszeg 7 148 195 959 EUR 
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3. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INTÉZKEDÉSEK 

 

A helyreállítási és rezilienciaépítési terv nyomon követésére és végrehajtására 

vonatkozó intézkedések 

Lengyelország helyreállítási és rezilienciaépítési tervének nyomon követése és végrehajtása a 

következő rendelkezéseknek megfelelően történik: 

A helyreállítási és rezilienciaépítési terv végrehajtásának és nyomon követésének átfogó 

koordinációjáért felelős szerv az alapokért és a regionális politikáért felelős minisztérium. Ez a 

szerv felel továbbá a kifizetési kérelmek, a vezetői nyilatkozatok és az ellenőrzések 

összefoglalóinak elkészítéséért, valamint a Bizottság és a lengyel hatóságok közötti 

kapcsolattartásért. A reformok és beruházások végrehajtásáért felelős intézmények ellenőrzik, 

hogy a végrehajtott intézkedések megfelelnek-e az alkalmazandó uniós és nemzeti jognak, 

valamint a végső kedvezményezettek szintjén a meghatározott mérföldkövek és célok elérése terén 

elért eredményeket. Az ezen ellenőrzésekből származó információkat és eredményeket egy 

informatikai rendszeren keresztül kell benyújtani a koordináló szervnek. 

Emellett jogalkotási aktus útján létre kell hozni a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 

végrehajtásában részt vevő érdekelt felekből és szociális partnerekből álló monitoringbizottságot. 

A monitoringbizottság felügyeli a helyreállítási és rezilienciaépítési terv hatékony végrehajtását. 

A jogalkotási aktusnak tartalmaznia kell egy olyan rendelkezést, amely előírja, hogy a 

helyreállítási és rezilienciaépítési terv végrehajtása során konzultálni kell a 

monitoringbizottsággal. 

Az ellenőrzéseket a Nemzeti Adóhivatal, különösen a Pénzügyminisztérium Közpénz-ellenőrzési 

Főosztálya és az ország 16 adóigazgatási kamarája (regionális hivatala) végzi. Az ellenőrző szerv 

ellenőrzi a reformok és beruházások helyes végrehajtását, a meghatározott mérföldkövek és célok 

elérését, a súlyos szabálytalanságok, azaz a csalás, a korrupció és az összeférhetetlenség 

megelőzésére, feltárására és korrekciójára, valamint a kettős finanszírozás elkerülésére szolgáló 

mechanizmusok hatékonyságát, valamint az informatikai rendszer megbízhatóságát és 

biztonságát. 

 

A Bizottság számára az alapul szolgáló adatokhoz való teljes körű hozzáférést biztosító 

intézkedések 

A lengyel helyreállítási és rezilienciaépítési terv és annak végrehajtása központi koordináló 

szerveként az alapokért és a regionális politikáért felelős minisztérium felel a terv átfogó 

koordinációjáért és nyomon követéséért. Koordináló szervként működik különösen a 

mérföldkövek és célok terén elért előrehaladás nyomon követése, valamint a jelentéstétel és a 

kifizetési kérelmek tekintetében. Koordinálja a mérföldkövekre és célokra, a releváns mutatókra, 

valamint a kvalitatív pénzügyi információkra és más adatokra, például a végső 

kedvezményezettekre vonatkozó jelentéstételt. Az adatok kódolása egy informatikai rendszerben 

történik, amelyen keresztül a reformok és beruházások végrehajtásáért felelős intézmények 

kötelesek jelentést tenni az alapokért és a regionális politikáért felelős minisztériumnak. 

Az (EU) 2021/241 rendelet 24. cikkének (2) bekezdésével összhangban az e melléklet 2.1. 

szakaszában foglalt releváns elfogadott mérföldkövek és célok teljesítését követően 

Lengyelország kellően indokolt kérelmet nyújt be a Bizottsághoz a pénzügyi hozzájárulás és adott 

esetben a hitel kifizetése iránt. Lengyelország biztosítja, hogy a Bizottság kérésre teljes körű 

hozzáféréssel rendelkezzen azokhoz az alapul szolgáló releváns adatokhoz, amelyek alátámasztják 
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a kifizetési kérelem megfelelő indokolását, mind a kifizetési kérelemnek az (EU) 2021/241 

rendelet 24. cikkének (3) bekezdése szerinti értékelése, mind pedig ellenőrzési és kontrollcélok 

céljából. 
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