



Euroopan unionin
neuvosto

Bryssel, 17. kesäkuuta 2025
(OR. en)

9585/25

Toimielinten välinen asia:
2025/0140(NLE)

ECOFIN 631
UEM 180
FIN 593
EIB
ECB

SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET

Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Kyproksen elpymis- ja palautumissuunnitelmasta tehdyn arvion hyväksymisestä 28 päivänä heinäkuuta 2021 annetun täytäntöönpanopäätöksen muuttamisesta

NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu ... päivänä ...kuuta ...,

**Kyproksen elpymis- ja palautumissuunnitelmasta tehdyn arvion hyväksymisestä
28 päivänä heinäkuuta 2021 annetun täytäntöönpanopäätöksen muuttamisesta**

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elpymis- ja palautumistukivälineen perustamisesta 12 päivänä helmikuuta 2021 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/241¹ ja erityisesti sen 20 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

¹ EUVL L 57, 18.2.2021, s. 17, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/241/oj>.

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Kyproksen toimitettua kansallisen elpymis- ja palautumissuunnitelmansa, jäljempänä 'elpymis- ja palautumissuunnitelma', 17 päivänä toukokuuta 2021 komissio on ehdottanut neuvostolle myönteistä arviota. Neuvosto hyväksyi myönteisen arvion täytäntöönpanopäätöksellä, jäljempänä heinäkuun 28 päivänä 2021 annettu neuvoston täytäntöönpanopäätös². Heinäkuun 28 päivänä 2021 annettua neuvoston täytäntöönpanopäätöstä muutettiin 8 päivänä joulukuuta 2023³, 16 päivänä heinäkuuta 2024⁴ ja 21 päivänä tammikuuta 2025⁵ annetuilla neuvoston täytäntöönpanopäätöksillä.
- (2) Kypros esitti 26 päivänä maaliskuuta 2025 komissiolle perustellun pyynnön siitä, että komissio antaa ehdotuksen heinäkuun 28 päivänä 2021 annetun neuvoston täytäntöönpanopäätöksen muuttamiseksi asetuksen (EU) 2021/241 21 artiklan 1 kohdan mukaisesti, koska elpymis- ja palautumissuunnitelmaa ei objektiivisten olosuhteiden vuoksi enää voida kaikilta osin toteuttaa. Tällä perusteella Kypros on toimittanut muutetun elpymis- ja palautumissuunnitelman.

Asetuksen (EU) 2021/241 21 artiklaan perustuvat muutokset

- (3) Muutokset, joita Kypros on esittänyt elpymis- ja palautumissuunnitelmaan objektiivisten olosuhteiden vuoksi, koskevat 87:ää toimenpidettä.

² Ks. asiakirjat ST 10686/21 ja ST 10686/21 ADD 1 osoitteessa <http://register.consilium.europa.eu>.

³ Ks. asiakirjat ST 15571/23, ST 15571/23 ADD 1 ja ST 15571/23 ADD 1 COR 1 osoitteessa <http://register.consilium.europa.eu>.

⁴ Ks. asiakirjat ST 11806/24 ja ST 11806/24 ADD 1 osoitteessa <http://register.consilium.europa.eu>.

⁵ Ks. asiakirjat 17052/24 ja 17052/24 ADD 1 osoitteessa <http://register.consilium.europa.eu>.

- (4) Kyproksen mukaan kahden toimenpiteen toteutus on vain osittain mahdollista, koska kyseisten toimenpiteiden kustannusarvio on inflaation myötä noussut. Tämä koskee investointia 1 (Uudet tilat Kyproksen veripalvelulaitosta varten ja uusinta teknologiaa edustavien hoitolaitteiden hankinta) komponentissa 1.1 (Häiriönsietokykyinen ja tehokas terveydenhuoltojärjestelmä, tehostettu pelastuspalvelu) sekä investointia 11 (Kyproksen vihreiden pisteiden verkoston parantaminen ja laajentaminen sekä keräyspisteiden ja kierrätysnurkkausten verkoston perustaminen) komponentissa 3.1 (Uusi kasvumalli ja talouden monipuolistaminen). Tämän perusteella Kypros on pyytänyt edellä mainittujen toimenpiteiden muuttamista siten, että niiden tavoitetaso säilyy. Heinäkuun 28 päivänä 2021 annettu neuvoston täytäntöönpanopäätös olisi muutettava vastaavasti.
- (5) Kypros on selittänyt, että 14 toimenpidettä ei ole kysynnän puutteen vuoksi enää osittain toteutettavissa. Tämä koskee seuraavia toimenpiteitä: Investointi 2 (Uusiutuvien energialähteiden ja energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen asunnoissa ja energiaköyhyyteen puuttuminen kotitalouksissa, joihin kuuluu heikossa asemassa olevia sähkönkuluttajia) komponentissa 2.1 (Ilmastoneutraalius, energiatehokkuus ja uusiutuvan energian tehokkaampi käyttö); Investointi 2 (Sähköisen liikkuvuuden infrastruktuurin luominen) ja Investointi 3 (Sähköajoneuvojen laajan käytön edistäminen) komponentissa 2.2 (Kestävä liikenne); Investointi 6 (Maataloustuotteiden valmistukseen ja kauppaan osallistuvien yritysten nykyaikaistamista ja digitalisointia koskeva järjestelmä) ja Uudistus 4 (Kiertotalouden edistäminen teollisuudessa) komponentissa 3.1 (Uusi kasvumalli ja talouden monipuolistaminen);

Investointi 1 (Keskitetyn tietämysensiirtoyksikön perustaminen ja ylläpito) komponentissa 3.2 (Tutkimuksen ja innovoinnin tehostaminen); Investointi 6 (Nikosian kaupungin keskustan uudistaminen ja elvyttäminen) ja Investointi 9 (yksityisen ja julkisen sektorin tukiohjelma ISO 37001 -sertifiointia (lahjonnan torjunta) varten) komponentissa 3.4 (Laajemmista alueista vastaavien ja paikallisten viranomaisten nykyaikaistaminen, oikeusjärjestelmän tehostaminen ja korruption torjuminen); Uudistus 3 (Maksuttoman esiasteen koulutuksen asteittainen jatkaminen neljän vuoden iästä alkaen) komponentissa 5.1 (Koulutusjärjestelmän nykyaikaistaminen, täydennyskoulutus ja uudelleen koulutus); Investointi 1 (Työvoimasta ja julkisista työvoimapalveluista vastaavan osaston tehokkuuden parantaminen ja nuorille annettavan tuen lisääminen); Investointi 2 (Monitoimikeskusten ja lastenhoitokeskusten perustaminen) ja Investointi 3 (Kotien perustaminen lapsille, käytöshäiriöistä kärsiville nuorille, vammaisille ja pitkäaikaishoitoa tarvitseville henkilöille) komponentissa 5.2 (Työmarkkinat, sosiaalinen suojelu ja osallisuus) sekä Investointi 2 (Laajennettu toimenpide: Paikallisten/laajemmista alueista vastaavien viranomaisten kannustaminen hyödyntämään uusiutuvia energialähteitä ja tavoittelemaan energiansäästöjä) sekä Investointi 4 (Laajennettu toimenpide: Sähköajoneuvojen laajan käytön edistäminen) komponentissa 6.1 ('REPowerEU'). Tämän perusteella Kypros on pyytänyt muuttamaan tiettyjä edellä mainittujen toimenpiteiden vaatimuksia ja poistamaan kokonaan Investoinnin 4 (Laajennettu toimenpide: Sähköajoneuvojen laajan käytön edistäminen) komponentissa 6.1 (REPowerEU). Heinäkuun 28 päivänä 2021 annettu neuvoston täytäntöönpanopäätös olisi muutettava vastaavasti.

- (6) Kypros on selittänyt, että 14:ää toimenpidettä on muutettu pyrkimyksenä toteuttaa parempia vaihtoehtoja kyseisten toimenpiteiden alkuperäisen tavoitetason saavuttamiseksi. Tämä koskee seuraavia toimenpiteitä: Investointi 5 (Kyproksen valtion sairaaloiden parantaminen, nykyaikaistaminen ja uudistaminen) sekä Investointi 6 (Yleisten rajatylittävien sähköisten terveyspalvelujen käyttöönotto Kyproksessa) komponentissa 1.1 (Häiriönsietokykyinen ja tehokas terveydenhuoltojärjestelmä, tehostettu pelastuspalvelu); Investointi 2 (Vedenpuhdistamot: veden laadun parantaminen); Investointi 5 (Tulvantorjunta- ja vedenkeräystoimenpiteet) ja Investointi 6 (Nikosian ja Larnakan alueiden vesiturvallisuuden parantaminen) komponentissa 2.3 (Älykäs ja kestävä vesihuolto); Investointi 8 (Matkailualan lisäarvon lisääminen) ja Investointi 10 (Matkailutuotteiden kehittäminen maaseutu-, vuoristo- ja syrjäisillä alueilla) komponentissa 3.1 (Uusi kasvumalli ja talouden monipuolistaminen); Uudistus 9 (Tuomioistuinten digitalisaatio) ja Investointi 2 (Lainsäädäntöprosessin digitalisointi) komponentissa 3.4 (Laajemmista alueista vastaavien ja paikallisten viranomaisten nykyaikaistaminen, oikeusjärjestelmän tehostaminen ja korruption torjuminen); Uudistus 1 (Luottolaitosten kriisinhallintaa koskeva oikeudellinen kehys) ja Uudistus 9 (Veronkannon parantaminen ja veroviraston tehokkuus) komponentissa 3.5 (Julkisen talouden vakauden ja rahoitusvakauden turvaaminen); Uudistus 2 (Uusi opettajien ja koulujen arviointijärjestelmä) komponentissa 5.1 (Koulutusjärjestelmän nykyaikaistaminen, täydennyskoulutus ja uudelleen koulutus); Uudistus 2 (Etätyön muodossa olevat joustavat työjärjestelyt) komponentissa 5.2 (Työmarkkinat, sosiaalinen suojelu ja osallisuus) sekä Investointi 1 (Laajennettu toimenpide: Uusiutuvien energialähteiden ja energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen asunnoissa ja energiaköyhyyteen puuttuminen kotitalouksissa, joihin kuuluu heikossa asemassa olevia sähkönkuluttajia) komponentissa 6.1 (REPowerEU).

Tämän perusteella Kypros on pyytänyt muuttamaan tiettyjä edellä mainittujen toimenpiteiden vaatimuksia tai pidentämään joidenkin edellä mainittujen toimenpiteiden täytäntöönpanoaikaa. Lisäksi Kypros on pyytänyt poistamaan asumisalalla toimivia pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevaan tukijärjestelmään liittyvän intervention Investoinnista 8 (Matkailualan lisäarvon lisääminen painottaen maaseutu- ja vuoristoalueita sekä syrjäisiä alueita) komponentissa 3.1 (Uusi kasvumalli ja talouden monipuolistaminen) ja ottamaan sen sijaan käyttöön uuden alatoimenpiteen, joka liittyy Nikosiassa sijaitsevan Filoxenia-konferenssikeskuksen kunnostamiseen. Heinäkuun 28 päivänä 2021 annettu neuvoston täytäntöönpanopäätös olisi muutettava vastaavasti.

- (7) Kyproksen mukaan 57:tä toimenpidettä on muutettu, jotta voidaan toteuttaa paremmat vaihtoehdot, joilla mahdollistetaan hallinnollisen rasitteen vähentäminen ja saavutetaan silti kyseisten toimenpiteiden tavoitteet. Tämä koskee seuraavia toimenpiteitä: Uudistus 1 (Kansallinen kliinisten todisteiden ja laadun parantamisen keskus), Investointi 2 (Kyproksen innovatiivinen kansanterveysalan tieto- ja viestintätekniikkajärjestelmä), Investointi 4 (Julkisten ja yksityisten sairaaloiden akkreditointi) ja Investointi 7 (Julkinen varoitusjärjestelmä hätätoimien tukemiseksi tekstiviesteillä) komponentissa 1.1 (Häiriönsietokykyinen ja tehokas terveydenhuoltojärjestelmä, tehostettu pelastuspalvelu); Uudistus 1 (Vihreä verotus), Investointi 1 (Energiatehokkuusinvestointien edistäminen pk-yrityksissä ja voittoa tavoittelemattomissa organisaatioissa), Investointi 3 (Paikallisten/laajemmista alueista vastaavien viranomaisten kannustaminen hyödyntämään uusiutuvia energialähteitä ja tavoittelemaan energiansäästöjä ja paikallisyhteisöjen ilmastomuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen siirtymisen helpottaminen) sekä Investointi 5 (Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen) komponentissa 2.1 (Ilmastoneutraalius, energiatehokkuus ja uusiutuva energia);

Uudistus 1 (Digitaalista kaksoisteknologiaa käyttävän älykkään liikennejärjestelmän perustaminen), Uudistus 3 (Saastuttavimpien ajoneuvojen asteittainen käytöstä poistaminen erityisesti saastuneilla kaupunkialueilla) ja Investointi 1 (Kestävän kaupunkiliikenteen hankkeiden (SUMP) toteuttaminen ja esteettömyyttä parantavat toimenpiteet) komponentissa 2.2 (Kestävä liikenne); Uudistus 1 (Vesihuoltouudistus), Investointi 1 (Choirokitia–Famagusta-vedenjohtimen korvaaminen), Investointi 3 (Vesivarojen kehittämisestä vastaavan osaston infrastruktuurin yhdenmukainen seuranta- ja valvontajärjestelmä) ja Investointi 4 (Älykäs vesi- ja viemäriverkon hallinta) komponentissa 2.3 (Älykäs ja kestävä vesihuolto); Uudistus 3 (Kyproksen lammas- ja vuohipopulaation geneettinen parantaminen), Investointi 2 (Parannetaan Kyproksen paikallisten perinteisten elintarvikkeiden/juomien isotooppitietokantoja kehittämällä lohkoketjualusta niiden identiteetin varmistamiseksi), Investointi 7 (Ohjelma suurten yritysten kilpailukykyyn ja/tai energiatehokkuuden parantamiseksi Kyproksessa) ja Investointi 12 (Jätehuolto kohti kiertotaloutta) komponentissa 3.1 (Uusi kasvumalli ja talouden monipuolistaminen); Uudistus 1 (Kattava kansallinen tutkimus- ja innovointipoliittikka, jota tuetaan datavetoisilla toimintapoliittisilla välineillä T & I-ekosysteemin tukemiseksi ja poliittisen päätöksenteon ja täytäntöönpanon välisten yhteyksien parantamiseksi), Uudistus 3 (Otetaan käyttöön toimintalinjoja ja kannustimia, joilla helpotetaan ja edistetään julkisrahoitteisten tutkimusinfrastruktuurien ja laboratorioden saatavuutta), Investointi 2 (Innovaatiotoiminnan rahoitusohjelmat ja rahoitusjärjestelmät startup-yritysten, innovatiivisten yritysten ja pk-yritysten kasvun ja kilpailukykyyn parantamiseksi), Investointi 3 (T&K-rahoitusohjelma vihreää siirtymää varten) ja Investointi 4 (Rahoitusjärjestelmät, joilla tuetaan kaksikäyttöteknologiaan liittyvää tutkimus- ja innovointitoimintaa harjoittavia organisaatioita, mukaan lukien uusien laboratorioden perustaminen tai nykyisten laboratorioden päivittäminen sekä luokiteltujen laboratorioden kehittäminen) komponentissa 3.2 (Tutkimuksen ja innovoinnin edistäminen);

Uudistus 2 (Nopean liiketoiminnan aktivointimekanismin tehostaminen), Uudistus 3 (Yhtiölain uudistaminen) ja Investointi 1 (Integroitu tietojärjestelmä yritysrekisteriä ja teollis- ja tekijänoikeuksia käsittelevää osastoa varten) komponentissa 3.3 (Yritysten kilpailukyvyn tuki); Uudistus 1 (Hallinnollisten valmiuksien lisääminen ja julkishallinnon toimivuuden parantaminen parempaa päätöksentekoa ja täytäntöönpanoa varten), Uudistus 4 (Hallinnollisten valmiuksien ja läpinäkyvyyden vahvistaminen julkisten hankintojen ammattimaistamiseksi ja hankintaprosessin digitalisoinnin edistämiseksi), Uudistus 5 (Lainsäädäntöviraston valmiuksien parantaminen), Uudistus 6 (Paikallisviranomaisten uusi oikeudellinen kehys ja asiaankuuluvat tukitoimenpiteet), Uudistus 8 (Oikeuslaitoksen tehokkuus) ja Investointi 3 (Talouspolitiikan mallinnuskeskus) komponentissa 3.4 (Laajemmista alueista vastaavien ja paikallisten viranomaisten nykyaikaistaminen, oikeudenkäytön tehostaminen ja korruption torjuminen); Uudistus 3 (Strategia kiinteistökauppajärjestelmän puutteiden korjaamiseksi (omistuskirjat)), Uudistus 5 (Toimintasuunnitelma velkavalvontarekisterin kehittämiseksi), Uudistus 6 (Maksukyvyttömyyskehysten vahvistaminen ja vahvistaminen), Uudistus 7 (Strategia rahoitusalan taitojen puutteen korjaamiseksi), Uudistus 8 (Vakuutus- ja eläkerahastojen valvonnan tehostaminen), Investointi 1 (Kyproksen arvopaperi- ja pörssikomission valvontatoiminnon parantaminen) ja Investointi 2 (Tullin ja sähköisen maksujärjestelmän nykyaikaistaminen) komponentissa 3.5 (Julkisen talouden vakauden ja rahoitusvakauden turvaaminen); Uudistus 1 (Kansallisen sääntelyviranomaisen (OCECPR) vaikutusvallan lisääminen), Uudistus 2 (Kansallisen laajakaistaa käsittelevän viraston vaikutusvallan lisääminen) ja Investointi 1 (Erittäin suuren kapasiteetin verkkojen laajentaminen alueilla, joilla palvelut ovat heikot) komponentissa 4.1 (Verkkoyhteyksien infrastruktuurin parantaminen);

Uudistus 1 (Digitaalisten palvelujen tehdas (DSF)), Uudistus 2 (Uuden pilvipolitiikan määrittely ja täytäntöönpano valtion tietotekniikkajärjestelmien ja -palvelujen osalta), Uudistus 3 (Poliisimenettelyjen digitalisointi ("Digipol")) ja Uudistus 4 (Tosiasiallisten omistajien ja edunsaajien rekisterin perustaminen) komponentissa 4.2 (Sähköisen hallinnon edistäminen); Uudistus 1 (Koulutuksen ja työmarkkinoiden väliseen osaamisen kohtaantoongelmaan puuttuminen (toinen ja korkea-asteen koulutus)), Uudistus 4 (Kouluyksiköiden digitalisaatio, jonka tavoitteena on parantaa digitaalisia taitoja ja STEM-aineisiin liittyviä taitoja) ja Uudistus 5 (Digitaitoja koskeva toimintasuunnitelma – erityistoimenpiteiden täytäntöönpano) komponentissa 5.1 (Koulutusjärjestelmän nykyaikaistaminen, täydennyskoulutus ja uudelleen koulutus); Uudistus 1 (Sosiaalivakuutusjärjestelmän uudistus ja sosiaaliturvapalvelujen rakenneuudistus) ja Investointi 4 (Kuntien lapsikeskukset) komponentissa 5.2 (Työmarkkinat, sosiaalinen suojeleminen ja osallisuus); ja Uudistus 1 (Aktiivisten asiakkaiden, itse tuotettua uusiutuvaa energiaa käyttävien kuluttajien, kansalaisten energiayhteisöjen, uusiutuvaa energiaa tuottavien yhteisöjen osallistumisen ja kysynnän ohjauksen sääntelemistä ja helpottamista kumulatiivisen edistuksen kautta sähkömarkkinoilla), Investointi 3 (Asuntokannan laajamittaisen energiaparannuksen edistäminen), Investointi 5 (Laajennettu toimenpide: Ohjelma suurten yritysten kilpailukykyyn ja energiatehokkuuden parantamiseksi Kyproksessa), Investointi 6 (Laajennettu toimenpide: Vihreää siirtymää koskeva aihekohtainen tutkimuksen ja innovoinnin rahoitusohjelma) ja Investointi 7 (Aihekohtainen tutkimus yrityksissä energian tuotanto-, varastointi-, siirto- ja jakeluratkaisuja varten) komponentissa 6.1 (REPowerEU). Tämän perusteella Kypros on pyytänyt edellä mainittujen toimenpiteiden muuttamista selventämällä tai poistamalla tiettyjä niiden välitavoitteita, tavoitteita tai kuvauksia koskevia vaatimuksia, jotka ovat tarpeettoman yksityiskohtaisia tai aiheuttavat perusteetonta hallinnollista rasitetta, alentamatta kuitenkaan kyseisten toimenpiteiden tavoitetasoa. Heinäkuun 28 päivänä 2021 annettu neuvoston täytäntöönpanopäätös olisi muutettava vastaavasti.

- (8) Komissio katsoo, että Kyproksen esittämät syyt oikeuttavat muutoksen (muutokset) asetuksen (EU) 2021/241 21 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Heinäkuun 28 päivänä 2021 annettu neuvoston täytäntöönpanopäätös olisi muutettava vastaavasti.

Välitavoitteiden ja tavoitteiden jakautuminen

- (9) Välitavoitteiden ja tavoitteiden jakautumista maksueriin olisi muutettava Kyproksen esittämien elpymis- ja palautumissuunnitelmaan tehtävien muutosten ja viitteellisen aikataulun huomioon ottamiseksi.

Komission arviointi

- (10) Komissio on arvioinut muutetun elpymis- ja palautumissuunnitelman asetuksen (EU) 2021/241 19 artiklan 3 kohdassa vahvistettujen arviointikriteerien perusteella.

REPowerEU-tavoitteiden edistäminen

- (11) On odotettavissa, että REPowerEU-luku edistää asetuksen (EU) 2021/241 19 artiklan 3 kohdan ja alakohdan ja liitteessä V olevan kriteerin 2.12 mukaisesti suuressa määrin (luokitus A) tuloksellisesti energiaturvallisuutta, unionin energiahuollon monipuolistamista, uusiutuvan energian käyttöönoton ja energiatehokkuuden lisäämistä, energian varastointikapasiteetin lisäämistä tai tarvittavaa riippuvuuden vähentämistä fossiilisista polttoaineista ennen vuotta 2030.
- (12) RePowerEU-luvun yleinen tavoitetaso säilyy. Joitakin toimenpiteitä on kysynnän puutteen vuoksi supistettu, mutta toisaalta on laajennettu toisia toimenpiteitä, joilla edistetään tuloksellisesti suuressa määrin energiavarmuutta, unionin energiahuollon monipuolistamista, uusiutuvien energialähteiden käyttöönoton ja energiatehokkuuden lisäämistä sekä energian varastointikapasiteetin lisäämistä tai tarvittavaa riippuvuuden vähentämistä fossiilisista polttoaineista ennen vuotta 2030.

Vihreän siirtymän edistäminen, luonnon monimuotoisuus mukaan lukien

- (13) Muutettu elpymis- ja palautumissuunnitelma sisältää asetuksen (EU) 2021/241 19 artiklan 3 kohdan e alakohdan ja liitteessä V olevan kriteerin 2.5 mukaisesti toimenpiteitä, joilla suuressa määrin (luokitus A) edistetään vihreää siirtymää, luonnon monimuotoisuus mukaan lukien, tai siitä johtuviin haasteisiin vastaamista. Ilmastotavoitteita tukevat toimenpiteet ovat määrältään 45,5 prosenttia muutetun elpymis- ja palautumissuunnitelman kokonaismäärärahoista ja 94 prosenttia REPowerEU-luvun toimenpiteiden arvioiduista kokonaiskustannuksista asetuksen (EU) 2021/241 liitteessä VI vahvistetun menetelmän mukaisesti laskettuna. Asetuksen (EU) 2021/241 17 artiklan mukaisesti muutettu elpymis- ja palautumissuunnitelma on johdonmukainen niiden tietojen kanssa, jotka on sisällytetty kansalliseen energia- ja ilmastosuunnitelmaan vuosiksi 2021–2030.
- (14) Muutetun elpymis- ja palautumissuunnitelman toimenpiteiden odotetaan edistävän vuodeksi 2030 asetettujen unionin ilmastotavoitteiden saavuttamista samalla, kun noudatetaan unionin tavoitetta ilmastoneutraaliudesta vuoteen 2050 mennessä. Heinäkuun 28 päivänä 2021 annetussa neuvoston täytäntöönpanopäätöksessä esitetty myönteinen arvio vihreän siirtymän edistämisestä pätee edelleen.

Digitaalisen siirtymän edistäminen

- (15) Muutettu elpymis- ja palautumissuunnitelma sisältää asetuksen (EU) 2021/241 19 artiklan 3 kohdan f alakohdan ja liitteessä V olevan kriteerin 2.6 mukaisesti toimenpiteitä, joilla edistetään suuressa määrin (luokitus A) digitaalista siirtymää tai siitä johtuviin haasteisiin vastaamista. Digitaalisia tavoitteita tukevat toimenpiteet ovat määrältään 23,2 prosenttia muutetun elpymis- ja palautumissuunnitelman kokonaismäärärahoista mainitun asetuksen liitteessä VII esitetyn menetelmän mukaisesti laskettuna.

- (16) Myönteinen arvio digitaalisen siirtymän edistämisestä, joka esitettiin heinäkuun 28 päivänä 2021 annetussa neuvoston täytäntöönpanopäätöksessä, pätee edelleen.

Kustannukset

- (17) Muutetun elpymis- ja palautumissuunnitelman arvioitujen kokonaiskustannusten määrän perustelut ovat jossakin määrin (luokitus B) asetuksen (EU) 2021/241 19 artiklan 3 kohdan i alakohdan ja liitteessä V olevan kriteerin 2.9 mukaisesti kohtuulliset, uskottavat ja kustannustehokkuusperiaatteen mukaiset sekä oikeassa suhteessa odotettuihin kansallisiin taloudellisiin ja sosiaalisiin vaikutuksiin.
- (18) Toimitettujen tietojen mukaan sellaisten nykyisten toimenpiteiden, joiden muutokset edellyttivät uutta kustannusarviota, kustannusarvioiden arviointi osoittaa, että suurin osa kustannuksista on kohtuullisia ja uskottavia. Muiden muutettujen toimenpiteiden kustannusarvioiden muutokset olivat perusteltuja sekä oikeassa suhteessa uusiin tarkistettuihin tavoitteisiin, ja niiden tueksi esitettiin yksityiskohtaisia laskelmia ja näyttöä, joten kyseisten kustannusarvioiden kohtuullisuus ja uskottavuus ei muuttunut alkuperäiseen elpymis- ja palautumissuunnitelmaan verrattuna.

Mahdolliset muut arviointikriteerit

- (19) Komissio katsoo, että Kyproksen esittämät muutokset eivät vaikuta myönteiseen arvioon, joka heinäkuun 28 päivänä 2021 annetussa neuvoston täytäntöönpanopäätöksessä esitetään elpymis- ja palautumissuunnitelman merkityksellisyydestä, vaikuttavuudesta, tehokkuudesta ja johdonmukaisuudesta asetuksen (EU) 2021/241 19 artiklan 3 kohdan a, b, c, d, d b, g, h, j ja k alakohdassa vahvistettuihin arviointikriteereihin nähden.

Myönteinen arvio

- (20) Koska komissio antaa muutetusta elpymis- ja palautumissuunnitelmasta myönteisen arvion todeten, että elpymis- ja palautumissuunnitelma täyttää tyydyttävästi asetuksessa (EU) 2021/241 vahvistetut arviointikriteerit, olisi vahvistettava kyseisen asetuksen 20 artiklan 2 kohdan ja liitteen V mukaisesti muutetun elpymis- ja palautumissuunnitelman täytäntöönpanemiseksi tarvittavat uudistukset ja investointihankkeet, asiaankuuluvat välitavoitteet, tavoitteet ja indikaattorit sekä määrä, jonka unioni asettaa saataville muutetun elpymis- ja palautumissuunnitelman täytäntöönpanoa varten rahoitustukena, jota ei makseta takaisin.

Taloudellinen korvaus

- (21) Kyproksen muutetun elpymis- ja palautumissuunnitelman kokonaiskulut ovat arviolta 1 220 971 974 euroa. Koska muutetun elpymis- ja palautumissuunnitelman arvioitujen kokonaiskustannusten määrä on suurempi kuin Kyproksen käytettävissä oleva päivitetty enimmäisrahoitusosuus, Kyproksen muutettuun elpymis- ja palautumissuunnitelmaan asetuksen (EU) 2021/241 20 artiklan 4 kohdan ja 21 a artiklan 6 kohdan mukaisesti määritetyn rahoitusosuuden olisi oltava 1 020 223 681 euroa.

Lainat

- (22) Kyprokselle myönnetty lainatuki, jonka määrä on 200 320 000 euroa, säilyy ennallaan.
- (23) Heinäkuun 28 päivänä 2021 annettu neuvoston täytäntöönpanopäätös olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti. Selkeyden vuoksi heinäkuun 28 päivänä 2021 annetun neuvoston täytäntöönpanopäätöksen liite olisi korvattava kokonaan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan Kyproksen elpymis- ja palautumissuunnitelmasta tehdyn arvion hyväksymisestä 28 päivänä heinäkuuta 2021 annettu neuvoston täytäntöönpanopäätös seuraavasti:

- 1) korvataan 1 artikla seuraavasti:

”1 artikla

Elpymis- ja palautumissuunnitelmasta tehdyn arvion hyväksyminen

Hyväksytään asetuksen (EU) 2021/241 19 artiklan 3 kohdassa säädettyjen kriteerien perusteella arvio Kyproksen muutetusta elpymis- ja palautumissuunnitelmasta. Tämän päätöksen liitteessä esitetään elpymis- ja palautumissuunnitelmaan kuuluvat uudistukset ja investointihankkeet, elpymis- ja palautumissuunnitelman seuranta ja täytäntöönpanoa koskevat järjestelyt ja aikataulu, mukaan lukien rahoitustuen, jota ei makseta takaisin, maksamiseen liittyvät asiaankuuluvat välitavoitteet ja tavoitteet sekä lainan maksamiseen liittyvät täydentävät välitavoitteet ja tavoitteet, asiaankuuluvat indikaattorit, jotka liittyvät suunniteltujen välitavoitteiden ja tavoitteiden saavuttamiseen, sekä järjestelyt, joiden mukaisesti komissio saa rajoittamattomasti käyttöönsä merkitykselliset taustatiedot.”;

- 2) korvataan liite tämän päätöksen liitteessä olevalla tekstillä.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Kyproksen tasavallalle.

Tehty ...ssa/ssä ... päivänä ...kuuta ...

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja
