



Rådet for
Den Europæiske Union

Bruxelles, den 17. juni 2025
(OR. en)

9590/25
ADD 1

Interinstitutionel sag:
2025/0147(NLE)

ECOFIN 636
UEM 185
FIN 598
ECB
EIB

NOTE

fra:	Generalsekretariatet for Rådet
til:	delegationerne
Vedr.:	BILAG til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse af 17. juni 2022 om godkendelse af vurderingen af Polens genopretnings- og resiliensplan

Hermed følger til delegationerne ovennævnte bilag til Rådets gennemførelsesafgørelse om ændring.

Afsnit 1: REFORMATIONER OG INVESTERINGER inden for rammerne af genopretnings- og resiliensplanen

1. Beskrivelse af reformer og investeringer

A. KOMPONENT A: »ØKONOMISK MODSTANDSDYGTIGHED OG KONKURRENCEEVNE«

Denne komponent i den polske genopretnings- og resiliensplan bidrager til at tackle flere udfordringer i forbindelse med den polske økonomis modstandsdugtighed og konkurrenceevne. Den første overordnede udfordring hænger sammen med investeringsklimaet og erhvervsklimaet, som i de seneste år er blevet hæmmet af lovgivningsmæssige mangler, byrdefulde administrative krav og procedurer og hyppige ændringer af centrale love. For det andet har Polen endnu ikke øget sin innovationskapacitet for at opgradere sin vækstmodel fra omkostningskonkurrenceevne til bæredygtighed og aktiviteter med højere merværdi. De samlede udgifter til forskning og udvikling (forskning og udvikling) er fortsat lave og udgjorde 1,4 % af BNP mod 2,3 % i EU i 2020. Selv om erhvervslivets udgifter til forskning og udvikling er mere end firedoblet i de seneste ti år, ligger de fortsat under EU-gennemsnittet. For det tredje kræver den digitale omstilling og andre økonomiske omstillinger en indsats for at forbedre arbejdsmarkedsrelevansen af færdigheder og moderniseringen af erhvervsuddannelserne. For det fjerde deltager kvinder, ældre, personer med handicap og personer med lavere kvalifikationer langt mindre på arbejdsmarkedet end i mange andre EU-lande. Dette skyldes flere faktorer, herunder begrænset adgang til børnepasning og langtidspleje samt en lav lovbestemt og effektiv pensionsalder. Desuden er fleksibiliteten på arbejdsmarkedet begrænset af særlige pensionsordninger og manglende fleksibilitet i arbejdstidsordninger. Endelig er andelen af tidsbegrænsede ansættelseskontrakter fortsat høj, selv om den konsekvent har været faldende.

Hovedformålet med komponenten er at fremme investeringer, øge produktiviteten og øge den polske økonomis konkurrenceevne og modstandsdugtighed. Med henblik herpå sigter komponenten mod følgende: i) styrke de finanspolitiske rammers holdbarhed og tilstrækkelighed ii) mindske den lovgivningsmæssige og administrative byrde for virksomheder og iværksættere iii) støtte den digitale og grønne omstilling og modstandsdugtigheden i centrale sektorer i økonomien, herunder landbrugsfødevarersektoren iv) forbedre innovationsøkosystemet v) fremme arbejdsmarkedsrelevansen af færdigheder og forbedre livslang læring vi) øge arbejdsmarkedsdeltagelsen og hæve den faktiske pensionsalder vii) forbedre adgangen til og kvaliteten af børnepasning for børn under 3 år og viii) øge de offentlige arbejdsformidlingers effektivitet.

Komponenten omhandler følgende landespecifikke henstillinger, der er udstedt til Polen inden for rammerne af det europæiske semester i 2019 og 2020, navnlig: De landespecifikke henstillinger 3, 2019 og 4 fra 2020 vedrørte forbedring af investeringsklimaet og de lovgivningsmæssige rammer, navnlig ved at styrke den rolle, som offentlige høringer spiller i lovgivningsprocessen. Komponentens omhandler endvidere: Landespecifikke henstillinger nr. 1, 2019 og 1, 2020 vedrørende forbedring af effektiviteten af de offentlige udgifter og budgetproceduren samt støtte til den økonomiske genopretning gennem offentlige foranstaltninger landespecifik henstilling nr. 2 fra 2019 vedrørende tilstrækkeligheden af fremtidige pensionsydelser og pensionssystemets bæredygtighed, navnlig ved at træffe foranstaltninger til at hæve den faktiske pensionsalder samt tage skridt til at øge arbejdsmarkedsdeltagelsen, herunder ved at forbedre adgangen til børnepasning og langtidspleje, og fjerne de resterende hindringer for mere permanente beskæftigelsesformer og endelig gennem foranstaltninger til at øge arbejdsmarkedsrelevansen af færdigheder og forbedre livslang læring

Landespecifik henstilling nr. 3 fra 2019 ved at styrke økonomiens innovative kapacitet, herunder ved at støtte forskningsinstitutioner og deres tættere samarbejde med erhvervslivet.

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C 58/01).

A.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

DelkomponentA1 – Reduktion af covid-19's indvirkning på virksomhederne

A1.1 Reform af de finanspolitiske rammer

Det overordnede mål med reformen er at øge gennemsigtigheden og effektiviteten af de offentlige udgifter. Med henblik herpå har reformen til formål at: i) muliggøre en mere effektiv forvaltning af offentlige midler ii) at øge ansvarligheden i forvaltningen af offentlige midler iii) at øge de offentlige financers holdbarhed og forhindre en uholdbar stigning i udgifterne.

Reformen består af gennemførelsen af to lovgivningsmæssige foranstaltninger. For det første ændres loven om offentlige finanser ved at medtage et nyt klassifikationssystem, en ny model for budgetforvaltning og en omdefinert mellemfristet budgetramme. Der indføres et nyt budgetsystem som følge af ændringen. For det andet ændres loven om offentlige finanser ved at udvide anvendelsesområdet for reglen om stabilisering af udgifter til flere enheder inden for offentlig forvaltning og service, navnlig fonde med særlige formål.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. marts 2025.

A1.2 Yderligere reduktion af den reguleringsmæssige og administrative byrde

Det overordnede mål med reformen er at mindske den administrative og lovgivningsmæssige byrde, der påvirker virksomheder i Polen, samt at fremme private investeringer, navnlig i SMV'er. Med henblik herpå sigter reformen mod i) at forenkle de administrative og retlige procedurer, ii) at minimere de retlige krav til virksomheder og iværksættere og iii) at fremskynde beslutningstagningen.

Reformen skal bestå af én lovgivningspakke. Ved "retsskjoldet" (*Tarcza prawna*) indføres følgende lovbestemmelser: i) gøre elektroniske procedurer til den dominerende kanal til håndtering af mindst otte administrative og retlige procedurer, herunder indgivelse af erklæringer fra turistoperatører og iværksættere til forsikringsgarantifonden ii) forenkle de administrative procedurer, navnlig i forbindelse med søfarendes erhverv og handel med alkoholholdige drikkevarer iii) reducere anvendelsen af proceduren med to instanser i mindst ti procedurer, der navnlig vedrører geologiske ressourcer iv) begrænse antallet af dokumenter og formaliteter, der kræves i administrative procedurer i f.eks. fysisk planlægning og bygge- og anlægsprocesser og v) forlænge fristerne for visse administrative procedurer, f.eks. for registrering af en bil, der er købt i en anden medlemsstat.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2023.

A1.2.1 Investeringer i virksomheder i produkter, tjenesteydelser og medarbejderes og medarbejderes kompetencer i forbindelse med diversificering af aktiviteter

Det overordnede mål med denne investering er at støtte modstandsdygtigheden hos SMV'er og mikrovirksomheder i de sektorer, der er hårdest ramt af covid-19-pandemien i Polen, navnlig i sektorerne HoReCa, turisme og kultur. Med henblik herpå skal investeringerne sigte mod at tilskynde til opskalering og diversificering af de aktiviteter, der udføres af SMV'er og mikrovirksomheder i disse sektorer.

Investeringen består af gennemførelsen af følgende tre typer aktiviteter:

- Investeringer i design og produktion af deres varer og tjenesteydelser, f.eks.: i) indkøb af maskiner og udstyr, der er nødvendigt for at lancere nye produkter/tjenester ii) anlægsarbejder, herunder opførelse af nye produktionslinjer iii) investeringer i forbindelse med den grønne omstilling, navnlig for at tilskynde til affaldsforebyggelse gennem design, genanvendelse/genanvendelse af affald og gennemførelse af vedvarende energiløsninger
- Rådgivningstjenester i forbindelse med gennemførelsen af projekter
- Opkvalificering/omskoling af medarbejdere ved at tilbyde uddannelse inden for nye IT-løsninger, nye teknologier, analyse af kunders behov, informations-/datastyring samt risikostyring.

Foranstaltningen skal sikre en afbalanceret gennemførelse af alle de beskrevne typer projekter under hensyntagen til både støttemodtagernes specifikke behov og målene i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

A1.3 Reform af fysisk planlægning

Det overordnede mål med reformen er at skabe et stabilt og forudsigeligt investeringsklima for byggesektoren samt bekæmpe den ukontrollerede spredning af bygninger til bynære områder, navnlig i de største byer. Med henblik herpå er formålet med reformen at i) strømline den eksisterende lovgivning og forbedre de retlige rammer for fysisk planlægning på kommunalt plan, ii) skabe gennemsigtige og klare regler for arealudvikling på kommunalt plan, navnlig ved at give adgang til klare, digitale og pålidelige oplysninger om arealudvikling i kommuner iii) øge interessenternes og arbejdsmarkedets parter deltagelse i udarbejdelsen af kommunale generelle planer.

Reformen består i vedtagelse af en ny lov om fysisk planlægning. Loven skal: i) indføre et krav om, at alle kommuner udarbejder og vedtager generelle fysiske udviklingsplaner, der skal omsættes til lokal lovgivning, som fastsætter de generelle regler for byggeri i det kommunale område ii) indføre et krav, der forpligter investorer til at gennemføre yderligere projekter til gavn for kommunen, når der bygges nye udviklingsprojekter, bl.a. med henblik på at reducere udviklingen af boliger uden tilstrækkelig levering af tjenesteydelser iii) definere den proces, hvori interessenter kan deltage i udarbejdelsen af strategier og generelle planer i kommunerne.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. marts 2023.

A1.3.1 Gennemførelse af reformen af fysisk planlægning

Investeringen skal støtte gennemførelsen af den nye reform af den fysiske planlægning, der er fastsat i reform A.1.3 af komponent A. Investeringen skal yde støtte til kommuner til udarbejdelse af generelle fysiske udviklingsplaner med det formål, at 80 % af kommunerne i Polen vedtager nye generelle fysiske udviklingsplaner. Investeringen består af to typer aktioner: i) teknisk støtte til

udarbejdelse af generelle fysiske udviklingsplaner ved at stille undervisningsmateriale til rådighed for kommunerne (f.eks. webinarer og håndbøger) ii) målrettet uddannelse af planlæggere og personale i kommunerne.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

A1.4 Reform til forbedring af konkurrenceevnen og beskyttelsen af producenter/forbrugere i landbrugssektoren

Det overordnede mål med reformen er at styrke forbrugernes og producenternes stilling i landbrugsfødevarerforsyningskæden med henblik på at øge investeringerne og modstandsdygtigheden hos alle aktører i landbrugsfødevarersektoren, navnlig SMV'er og små producenter. Med henblik herpå har reformen til formål at: i) at skabe et sæt principper og god praksis i vertikale forbindelser i forsyningskæden for landbrugsfødevarer ii) forbedring af ordningen for håndhævelse af kontrakter i landbrugsfødevarersektoren for at forhindre udnyttelse af kontraktmæssige fordele og iii) forbedring af markedsgennemsigtigheden.

Reformen skal bestå af en ny lov til bekæmpelse af urimelig anvendelse af kontraktlige fordele i landbrugsfødevarersektoren, som skal gå videre end direktivet om urimelig handelspraksis 2019/633. Reformen består af:

- Ud over listen over urimelig handelspraksis i direktiv (EU) 2019/633 skal reformen indføre en åben definition af urimelig handelspraksis. Navnlig skal Kontoret for Konkurrence- og Forbrugerbeskyttelse (UOKiK) fastslå, at en sådan yderligere handelspraksis er urimelig, hvis i) den er i strid med god forretningsskik, ii) og de væsentligt forvrider eller kan forventes væsentligt at forvride de andre aftaleparters interesser.
- Reformen skal beskytte alle erhvervsdrivende, herunder købere af landbrugs- og fødevarer.

Reformen skal også omfatte udarbejdelse af en midtvejsevaluering af den nye lov, som skal omfatte en vurdering af, om målene er nået, og identificere muligheder for handling med henblik på at løse potentielle problemer med gennemførelsen.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2025.

A1.4.1 Investeringer med henblik på at diversificere og forkorte forsyningskæden for landbrugs- og fødevarer og opbygge modstandsdygtigheden hos enheder i kæden

Det overordnede mål med denne investering er at styrke konkurrenceevnen og modstandsdygtigheden i landbrugsfødevarer- og fiskerisektoren i Polen. Med henblik herpå har investeringen til formål at i) støtte den grønne og den digitale omstilling i landbrugsfødevarer- og fiskerisektoren, ii) forkorte og opbygge modstandsdygtighed i forsyningskæden for landbrugsfødevarer og fiskeri og akvakultur, navnlig ved at støtte lokale SMV'er, små producenter og fiskere iii) undgå madspild og tackle hvide pletter og tekniske hindringer i forbindelse med omfordeling af fødevarer.

Det forventes, at denne foranstaltning ikke gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningen og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C 58/01).

Dette omfatter bl.a. følgende:

1. Lastbiler og andre tunge køretøjer, der købes,¹ må kun være nulemissions-, lavemissions- eller LNG/CNG-lastbiler,² der kører på biogas/biomethan. Køretøjer til særlig anvendelse skal overholde de samme regler som dem, der er fastsat ovenfor. For køretøjer, der anvender biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler, skal følgende betingelser være opfyldt: i) opfylder bæredygtighedskriterierne og kriterierne for besparelser af drivhusgasemissioner i artikel 29-31 og reglerne om fødevarer- og foderbaserede biobrændstoffer i artikel 26 i direktivet om vedvarende energi (direktiv 2018/2001/EU (RED II)) og tilhørende gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter og ii) giver sikkerhed for, at biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler, der udelukkende er i overensstemmelse med RED II, anvendes af de køretøjer, der købes under en støtteordning under genopretnings- og resiliensfaciliteten og iii) suppleres af "ledsageforanstaltninger", der dokumenterer, at andelen af biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler i det nationale mix øges over tid.
2. Anlæg til produktion af biogasenergi skal opfylde bæredygtigheds- og drivhusgasemissionsbesparelseskriterierne i artikel 29-31 og reglerne om fødevarer- og foderbaserede biobrændstoffer i artikel 26 i direktivet om vedvarende energi (direktiv 2018/2001/EU (RED II)) samt tilhørende gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

¹ Som defineret i artikel 3, nr. 11), i forordning 2019/1242: et køretøj uden forbrændingsmotor eller med en forbrændingsmotor, der udleder mindre end 1 g CO₂/km.

² Som defineret i artikel 3, nr. 12), i forordning (EU) 2019/1242: med CO₂-emissioner på mindre end halvdelen af CO₂-referenceemissionerne for alle køretøjer i undergruppen af køretøjer. Referenceværdierne varierer afhængigt af lastbiltypen.

Delkomponent A2 — Udvikling af det nationale innovationssystem: styrkelse af koordineringen, stimulering af innovationskapaciteten og samarbejdet mellem virksomheder og forskningsorganisationer, herunder inden for miljøteknologi

A2.1 Fremskyndelse af robotiserings-, digitaliserings- og innovationsprocesser

Reformen har til formål at styrke efterspørgslen efter viden og innovation og deres effektive udbredelse i virksomheder i den digitale økonomi.

Reformen skal bestå i indførelse af skattesystempræferencer for virksomheder, der gennemfører digitaliseringsprocessen gennem investeringer i robotisering og digitalisering. Skattelettelsen skal have form af et ekstra fradrag for skatteomkostninger til støtte for køb af robotter.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2022.

A2.1.1 Investeringer til støtte for robotisering og digitalisering i virksomheder

Formålet med denne investering er at støtte projekter, der omfatter indførelse af innovative løsninger rettet mod den digitale omstilling.

Investeringen skal bestå af digitalisering af forretningsprocesser, dvs. støtte til omstillingen til Industri 4.0 med særligt fokus på robotisering og operationelle teknologier. Investeringen skal støtte anvendelsen af cloudteknologier og kunstig intelligens i integrationen og forvaltningen af fremstillings- og forretningsprocesser gennemførelse af intelligente produktionslinjer, opførelse af intelligente fabrikker udbredelse af moderne digitale teknologier, der støtter omstillingen til reduktion af miljøemissioner (navnlig drivhusgasser) og reduktion af anvendelsen af naturressourcer og miljøvirkningerne af fremstillings- og forretningsprocesser.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

A2.2 Skabelse af betingelserne for omstillingen til en cirkulær økonomimodel

Reformen har til formål at skabe en passende retlig ramme for, hvordan handelen med sekundære råstoffer fungerer. Reformen skal indføre bestemmelser om affaldsfasens ophør for vigtigt industriaffald, som skal omfatte definitioner af affaldsfasens ophør for sådanne materialer og lette deres cirkulation og anvendelse som sekundære råstoffer.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2024.

A2.2.1 Investeringer i udbredelsen af miljøteknologier og -innovation, herunder dem, der vedrører den cirkulære økonomi

Formålet med denne investering er at støtte anvendelsen af sekundære råstoffer, herunder ved bl.a. at finansiere forsknings- og udviklingsinfrastruktur (Foamp;D) til udvikling af teknologier til anvendelse af affald som sekundære råstoffer med henblik på at skabe en mere effektiv økonomi.

Investeringen skal bestå af to foranstaltninger. Den første foranstaltning skal støtte projekter, der tildeles SMV'er, med henblik på at udvikle og gennemføre grønne teknologier i forbindelse med den cirkulære økonomi, hvilket resulterer i forbedret materialeforvaltning, øget energieffektivitet og et skift i virksomhedernes filosofi i retning af nul affald.

Gennemførelsen af foranstaltningen skal være afsluttet senest den 31. marts 2025.

Under den anden aktion finansieres projekter til støtte for udviklingen af teknologier, der bidrager til skabelsen af et marked for sekundære råstoffer.

Gennemførelsen af foranstaltningen skal være afsluttet senest den 30. september 2025.

Udvælgelsen af støttemodtagere foretages i overensstemmelse med specifikke udvælgelseskriterier i overensstemmelse med principperne om ikkeforskelsbehandling og gennemsigtighed. Projekterne skal vedrøre udvikling og gennemførelse eller anvendelse af grønne industriløsninger, der har til formål at øge energieffektiviteten i produktions- og driftsprocesser eller reducere affald fra produktions- og driftsprocesser eller genbrug eller genanvendelse af affald eller reduktion af drivhusgasemissioner fra produktions- og driftsprocesser. For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C 58/01), skal støtteberettigelseskriterierne i mandatet for kommende indkaldelser af projekter udelukke følgende liste over aktiviteter: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstreamanvendelse³ ii) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks⁴ iii) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg⁵ og anlæg til mekanisk-biologisk⁶behandling og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet.

A2.3 Tilvejebringelse af det institutionelle og retlige grundlag for udviklingen af ubemandede luftfartøjer (UAV'er)

Formålet med reformen er at oprette en enhed til støtte for afprøvning og gennemførelse af nye UAV-baserede løsninger, navnlig i urbaniserede områder.

Reformen giver det polske luftfartstjenesteagentur ret til at eje egenkapital i kommercielle virksomheder og bemyndiger det eller dets datterselskaber til at gennemføre pilotprojekter til støtte for gennemførelsen af forretningsmodeller og tjenester baseret på UAV'er. Det polske luftfartstjenesteagentur fungerer også som udbyder af specialtjenester for UAV'er inden for det planlagte netværk af kompetencecentre.

Gennemførelsen af denne reform skal være afsluttet senest den 30. juni 2023.

A2.3.1 Udvikling og udstyr af kompetencecentre (specialiserede uddannelsescentre, gennemførelsesstøttecentre, observatorier) og infrastruktur til forvaltning af ubemandede køretøjs industri som et innovationsøkosystem

³ Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om princippet om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

⁴ Hvis den aktivitet, der støttes, opnår fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, skal der redegøres for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling til aktiviteter, der er omfattet af anvendelsesområdet for EU's emissionshandelssystem, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

⁵ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af farligt affald, der ikke kan genanvendes, og på eksisterende anlæg, hvis foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

⁶ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller retrofitting til genanvendelsesaktiviteter af sorteret affald til kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

Formålet med denne investering er at etablere et integreret system af kompetencecentre og infrastruktur for ubemandede køretøjer.

Investeringen består i etablering af lokale centre, der er udstyret med infrastruktur til ubemandede køretøjer. Der skal etableres lokale centre og/eller infrastrukturer ti steder. Den tjeneste, der udvikles i det første kompetencecenter (del A36G), skal danne grundlag for de opgaver, der udføres i de resterende ni kompetencecentre under del A34G og A35G. De centrale elementer i det støttede projekt skal være jordbaseret infrastruktur, lokale data- og trafikstyringscentre samt digitale tjenester og producenter, der gennemføres.

Det andet element i investeringen består i gennemførelse af tjenester for ubemandede køretøjer, der har til formål at muliggøre avancerede flyvninger med ubemandede luftfartøjer i masseskala inden for det område, der er tildelt hvert kompetencecenter.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

A2.4 Styrkelse af samarbejdsmekanismerne mellem videnskab og industri

Reformen skal bestå af to foranstaltninger. Formålet med den første aktion er at gøre det muligt for universiteter og forskningsinstitutter at blive aktionærer i virksomheder. Dette har til formål at føre til større tværfaglighed og fleksibilitet i teknologioverførsel.

Den første foranstaltning i forbindelse med denne reform består i at udvide de kategorier af enheder, hvormed universiteterne skal kunne oprette special purpose vehicles. Der er tale om forskningsinstitutter, institutter under det polske videnskabsakademi og institutter under forskningsnetværket Łukasiewicz. Reformen skal gøre det muligt at oprette special purpose vehicles, der er udformet specifikt med henblik på kommercialisering af F&U-resultater.

Gennemførelsen af denne reform skulle være afsluttet senest den 31. marts 2022.

Den anden aktion i forbindelse med denne reform fastsætter for forskningsinstitutter og underordnede enheder under tilsyn af ministeriet for landbrug og udvikling af landdistrikter regler for anvendelse af laboratorier, forskningsinfrastruktur og videnoferførsel inden for videnskab-videnskab og samarbejde mellem videnskab og erhvervsliv. Reglerne for ydelse af støtte skal følge principperne om ikke-forskelsbehandling og gennemsigtighed.

Gennemførelsen af denne reform skulle være afsluttet senest den 31. marts 2022.

A2.4.1 Investeringer i udvikling af forskningskapacitet

Formålet med denne investering er at sikre et tættere samarbejde mellem forsknings- og innovationsinstitutioner samt mellem videnskabelige institutioner og erhvervslivet. Det skal bidrage til at øge F&U-resultater af høj kvalitet med stort kommercialiseringspotentiale.

Denne investering består af finansiering af forskningsinfrastruktur inden for forskningsnetværket i Łukasiewicz, den polske køreplan for forskningsinfrastruktur og inden for landbrugsfødevarerinstitutioner og underordnede enheder under tilsyn af ministeriet for landbrug og udvikling af landdistrikter.

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C 58/01), skal støtteberettigelseskriterierne i mandatet for kommende indkaldelser af projekter udelukke følgende liste over aktiviteter: i) aktiviteter i forbindelse med

fossile brændstoffer, herunder downstreamanvendelse⁷ ii) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks⁸ iii) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg⁹ og anlæg til mekanisk-biologisk¹⁰ behandling og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

Delkomponent A3 – Uddannelse med henblik på den moderne økonomi

A3.1 Arbejdsstyrke til den moderne økonomi: forbedring af matchningen af færdigheder og kvalifikationer med arbejdsmarkedets krav Hovedformålet med reformen er at forberede arbejdsstyrken på den moderne økonomi og forbedre matchningen af færdigheder og kvalifikationer med arbejdsmarkedets krav. Denne reform har til formål at oprette sektorspecifikke færdighedscentre og ændre relevant lovgivning for at levere målrettede opkvalificerings- og omskolingstjenester. Reformen har til formål at støtte arbejdsgivernes samarbejde med udbydere af erhvervsuddannelse og støtte innovation inden for erhvervsuddannelse Inklusion af personer med handicap skal også tages op.

Reformen skal omfatte ikrafttrædelsen af retsakter (herunder ændringerne af uddannelsesloven og lærerloven). Dette skal ske efter en revisionsproces i tæt samarbejde med interessenterne, herunder arbejdsmarkedets parter, regionale myndigheder og sektorrepræsentanter. Disse retsakter skal indeholde en udviklingsplan for netværket af færdighedscentre, fastlægge færdighedscentrenes rolle i uddannelsessystemet, fastlægge ansættelsesvilkårene for personalet i færdighedscentrene, fastsætte bestemmelser om gennemgang og tilpasse et eksisterende forvaltningssystem med bestemmelser om forvaltningen af færdighedscentre, herunder arbejdsgivere (herunder repræsentanter for SMV'er), arbejdsmarkedets parter og andre relevante interessenter, herunder regionale og lokale myndigheder. Den skal også omfatte uddannelsesbetingelser, bestemmelser om karrierevejledning og læseplaner. Retsakterne skal gøre det muligt for erhvervslæreruddannelsen at blive varetaget af færdighedscentrene.

Ændringerne skal identificere regionernes rettigheder og ansvar i forbindelse med koordineringen af færdighedspolitikker. Regionerne skal have mulighed for at påvirke de læringstilbud, der er til rådighed i deres område. De er forpligtet til at udvikle og ajourføre programmer for gennemførelsen af den integrerede strategi for færdigheder 2030 på regionalt plan.

⁷ Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om princippet om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C 58/01).

⁸ Hvis den aktivitet, der støttes, opnår fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, skal der redegøres for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling til aktiviteter, der er omfattet af anvendelsesområdet for EU's emissionshandelssystem, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

⁹ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af farligt affald, der ikke kan genanvendes, og på eksisterende anlæg, hvis foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

¹⁰ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller retrofitting til genanvendelsesaktiviteter af sorteret affald til kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. marts 2025.

A3.1.1 Investeringer i moderne erhvervsuddannelse, videregående uddannelse og livslang læring

Investeringen i forbindelse med reform A3.1 skal føre til oprettelse af sektorspecifikke færdighedscentre til støtte for udviklingen af moderne erhvervsuddannelse og livslang læring. Dette omfatter oprettelse af færdighedscentre og tilvejebringelse af erhvervsuddannelse, herunder for lærende, studerende, lærere på erhvervsuddannelser og andre voksne. Investeringen omfatter ikke køb af jord. Ingen læseplaner og erhvervsuddannelseskurser må vedrøre fossile brændstoffer.

Med henblik på tilvejebringelse af opkvalificerings-, omskolings- og uddannelsesplaner i færdighedscentre, herunder bekræftelse af læringsresultater, skal 24 000 lærende modtage uddannelse i alle centre. Mindst 60 % af disse lærende skal være voksne (mindst 25 år – eksklusive lærere på erhvervsuddannelser). mindst 20 % af de lærende skal være unge (mellem 14 og 24 år) mindst 10 % af de lærende skal være nuværende lærere inden for erhvervsuddannelse. Endelig skal de valgte opkvalificeringsprogrammer for hvert center omfatte en digital dimension og en grøn dimension. Mindst 81 sektororganisationer skal inddrages i driften af færdighedscentre. Investeringen skal også oprette mindst 14 fungerende regionale koordineringshold med det overordnede mål at nå op på 16 regionale koordineringshold (et for hvert "voivodeskab"). Disse hold koordinerer politikken inden for erhvervsuddannelse og livslang læring. Investeringen skal omfatte støtte til og udvikling af koordineringsmekanismer på centralt og regionalt plan samt støtte til de regionale teams aktiviteter, så de kan udføre deres opgaver.

Med det overordnede mål at udvikle 16 operationaliserede gennemførelsesprogrammer på regionalt plan (et for hvert voivodeskab) skal mindst 14 operationaliserede gennemførelsesprogrammer på regionalt plan desuden udvikles af de etablerede regionale koordineringshold for erhvervsuddannelse og livslang læring. Der er tale om gennemførelsesprogrammer for den nationale integrerede strategi for færdigheder 2030 på regionalt plan.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

Delkomponent A4 – Øget strukturel matchning, effektivitet og modstandsdygtighed over for kriser på arbejdsmarkedet

A4.1 Effektive arbejdsmarkedsinstitutioner

Det overordnede mål med reformen er at øge arbejdsmarkedsdeltagelsen med henblik på at bidrage til større produktivitet, modstandsdygtighed over for kriser og den polske økonomis globale konkurrenceevne. Et andet mål er at skabe ny fleksibilitet og sikkerhed på det polske arbejdsmarked. Med henblik herpå har reformen til formål at: i) omlægning af den måde, de offentlige arbejdsformidlinger fungerer på, og styrkelse af aktive arbejdsmarkedspolitikker ii) lettelse af ansættelsesprocessen for udenlandske arbejdstagere iii) at lette ansættelsesprocedurerne ved at indføre nye bestemmelser om elektroniske kontrakter og iv) undersøge, hvordan anvendelsen af kollektive overenskomster og en enkelt arbejdskontrakt kan forbedres.

Reformen skal bestå af ikrafttrædelsen af ny lovgivning om offentlige arbejdsformidlinger, om beskæftigelse af tredjelandsstatsborgere og om elektronisk indgåelse af visse ansættelseskontrakter. Reformen skal desuden bestå i vedtagelse af nye standarder og resultatrammer for de offentlige arbejdsformidlingers funktion og koordinering. Der gennemføres en høringsproces af arbejdsmarkedets parter om potentialet for kollektive overenskomster og en omfattende undersøgelse

af den potentielle rolle, som en enkelt arbejdskontrakt kan spille. Relevante reformprioriteter som fastlagt i høringen og undersøgelsen gennemføres ved ikrafttræden af en ændring af relevant lovgivning.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2024.

A4.1.1 Investeringer til støtte for reformen af arbejdsmarkedsinstitutionerne

Det overordnede mål med denne investering er at øge de offentlige arbejdsformidlingers kapacitet til at støtte arbejdsmarkedets funktion. Med henblik herpå har investeringen til formål at digitalisere tjenester og værktøjer, der anvendes af de offentlige arbejdsformidlinger, at uddanne personalet i de offentlige arbejdsformidlinger og at gennemføre en oplysningskampagne om de nye tjenester, der tilbydes af de offentlige arbejdsformidlinger, også til deres fremtidige førstegangsbrugere.

Investeringerne skal bestå af i) digitalisering af de offentlige arbejdsformidlingers processer og ii) uddannelseskurser for de offentlige arbejdsformidlingers personale.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

A4.2 Reform med henblik på at forbedre forældrenes situation på arbejdsmarkedet ved at øge adgangen til børnepasning af høj kvalitet for børn op til tre år

Det overordnede mål med reformen er at lette adgangen til børnepasningsfaciliteter for børn op til tre år og sikre høje uddannelses- og kvalitetsstandarder for børnepasningsordninger. Med henblik herpå er formålet med reformen at i) strømline forvaltningen af nationale og eksterne midler til oprettelse og drift af børnepasningsfaciliteter, ii) gennemføre langsigtet indenlandsk finansiering af børnepasningsordninger for børn op til tre år samt iii) gennemføre et sæt bindende minimumsuddannelses- og kvalitetsstandarder for børnepasningsfaciliteter.

Reformen skal bestå i vedtagelse af en ændring af loven om pasning af børn op til tre år og oprettelse af et særligt flerårigt program for oprettelse og drift af børnepasningsfaciliteter. Ændringen skal bl.a. samle forvaltningen af tre forskellige finansieringskilder til oprettelse og drift af børnepasningsfaciliteter: indenlandsk finansiering, Den Europæiske Socialfond+ og genopretnings- og resiliensfaciliteten. Reformen skal også sikre en langsigtet indenlandsk finansiering af børnepasningsordninger for børn op til tre år. Endelig skal reformen bestå i at foretage en uafhængig analyse af eksisterende pleje- og uddannelsesstandarder for børn op til tre år, udvikle relevante pleje- og uddannelsesmæssige kvalitetsstandarder for børnepasningstjenester, der tager hensyn til analysen, og gennemføre relevante retlige ændringer for at gøre minimumsstandarderne bindende for børnepasningsudbydere for at støtte den høje kvalitet af uddannelse og pleje fra en tidlig alder.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2024.

A4.2.1 Støtte til børnepasningsfaciliteter for børn op til tre år (børnehaver, børneklubber) under Maluch+

Det overordnede mål med denne investering er at øge tilgængeligheden af børnepasningsfaciliteter op til tre år ved at yde tilskud til omkostningerne ved opførelse af børnepasningsfaciliteter og oprette et finansieringsstyringssystem for børnepasningsfaciliteter for børn op til tre år. Med henblik herpå skal investeringen sigte mod i) at indføre et IT-system til forvaltning af finansieringen og oprettelsen af børnepasningsfaciliteter for børn op til tre år og ii) at skabe nye pladser i børnepasningsfaciliteter (børnehaver, børneklubber) for børn op til tre år.

Investeringen skal bestå af udvikling og udrulning af et IT-system til forvaltning af finansieringen og oprettelsen af børnepasningsfaciliteter for børn op til tre år. Systemet skal kombinere forskellige kilder til finansiering af børnepasning (EU-midler, national finansiering fra det centrale budget, finansiering fra lokale myndigheder).

Investeringen skal også bestå i oprettelse af 47500 nye pladser i vuggestuer og børneklubber gennem opførelse af nye faciliteter og renovering (renovering og tilpasning) af eksisterende faciliteter. Undtagelsesvis kan dette om nødvendigt omfatte køb af fast ejendom og infrastruktur (køb af jord eller lokaler).

Der skal sikres en klar afgrænsning mellem finansieringen fra genopretnings- og resiliensfaciliteten og anden EU-finansiering. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

A4.3 Gennemførelse af de retlige rammer for udviklingen af den sociale økonomi

Det overordnede mål med reformen er at øge erhvervsfrekvensen for personer, der risikerer social udstødelse, og støtte afinstitutionaliseringen af sociale tjenester. Med henblik herpå er formålet med reformen i lovgivningen at fastlægge en ramme for socialøkonomiske aktørers funktion.

Reformen består i vedtagelse af en lov om den sociale økonomi. Loven skal fastlægge de grundlæggende regler for denne sektor, herunder navnlig principperne om at fungere og støtte en social virksomhed, nye former for samarbejde mellem socialøkonomiske enheder og de lokale myndigheder i forbindelse med gennemførelsen af sociale tjenesteydelser samt principperne om politisk koordinering inden for udvikling af den sociale økonomi.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2022.

A4.3.1 Investeringsstøtteprogrammer, der navnlig gør det muligt at udvikle aktiviteter, øge deltagelsen i leveringen af sociale tjenesteydelser, forbedre kvaliteten af reintegrationen i socialøkonomiske enheder

Det overordnede mål med denne investering er at maksimere virkningen af socialøkonomiske enheder med hensyn til social og erhvervsmæssig reintegration af personer, der er i risiko for social udstødelse, og at støtte afinstitutionaliseringen af sociale tjenester. Med henblik herpå har investeringen til formål at hjælpe enheder med at opnå status som socialøkonomisk virksomhed og bevare arbejdspladser i socialøkonomiske enheder.

Investeringen består i forberedelse og gennemførelse af programmer, der yder tilskud til støtteberettigede enheder. Målene for måling af investeringens gennemførelse er i) at give 1400 enheder status som social virksomhed og ii) at yde finansiel støtte til mindst 1000 sociale enheder.

Udvælgelsen af støttemodtagere foretages i overensstemmelse med specifikke udvælgelseskriterier, der overholder principperne om ikkeforskelsbehandling og gennemsigtighed.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

A4.4 Mere fleksible beskæftigelsesformer og indførelse af fjernarbejde

Det overordnede mål med reformen er at gøre det lettere at forene familiemæssige og erhvervsmæssige forpligtelser og hjælpe personer fra grupper med lavere erhvervsfrekvens med at finde fast beskæftigelse. Med henblik herpå skal fjernarbejde og fleksible former for tilrettelæggelse af arbejdstiden forankres i arbejdsloven.

Reformen består i vedtagelse af en ændring af arbejdsloven. Ændringen skal tillade fjernarbejde når som helst og ikke kun under ekstraordinære omstændigheder og gennemføre fleksible former for arbejdstidsordninger. Ændringen skal også definere flere operationelle ordninger for fjernarbejde og fleksibelt arbejde, herunder: i) muligheden for at fjernarbejde uden for tjenestestedet på grundlag af ordninger mellem arbejdstageren og arbejdsgiveren, ii) en definition af regler om de arbejdsværktøjer,

som arbejdsgiveren skal stille til rådighed, og iii) etablering af en ramme for sundheds- og sikkerhedsprincipper, der finder anvendelse på fjernarbejde.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. september 2022.

A4.5 Udvide karrierer og fremme arbejde ud over den lovbestemte pensionsalder

Det overordnede mål med reformen er at øge arbejdstagernes evne og motivation til at forblive på arbejdsmarkedet efter pensionsalderen. Med henblik herpå indføres der et skatteincitament for dem, der har nået den lovbestemte pensionsalder, men foretrækker ikke at gå på pension og fortsætte med at arbejde. To år efter gennemførelsen af skatteincitamentet offentliggøres der en rapport med en evaluering af dets indvirkning på den faktiske pensionsalder.

Reformen består i vedtagelse af en ændring af loven om personlig indkomstskat og en evaluering af denne foranstaltning. Ændringen nedsætter fra 2023 den personlige indkomstskat for dem, der har nået den lovbestemte pensionsalder, men ikke ønsker at gå på pension og fortsætte med at arbejde. Arbejdstagere, der falder ind under den første indkomstskatteklasse (85 528 PLN i 2021), og som ikke tjener mere end den gennemsnitlige bruttoløn i den nationale økonomi i Polen, fritages for indkomstskat. Den personlige indkomstskat nedsættes for andre arbejdstagere med højere indkomst, som har nået den lovbestemte pensionsalder, men som ikke går på pension og fortsætter med at arbejde. Takket være dette skatteincitament tjener skatteyderne yderligere beløb svarende til den ubetalte indkomstskat, som har til formål at tilskynde dem til at forlænge deres karriere. To år efter indførelsen af ovennævnte foranstaltning udarbejdes der en rapport med en evaluering af virkningen af ændringerne af den personlige indkomstskat på den faktiske pensionsalder. Heri analyseres indvirkningen på arbejdsmarkedsdeltagelsen, pensionssystemets bæredygtighed, de offentlige finanser og ligestillingen mellem kønnene.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2024.

A4.6 Øge visse gruppers deltagelse på arbejdsmarkedet gennem udvikling af langtidspleje

Det overordnede mål med reformen er at øge arbejdsmarkedsdeltagelsen for visse grupper, navnlig kvinder, ved at udvikle langtidsplejesystemet i Polen. Med henblik herpå foretages der en strategisk gennemgang af langtidsplejesystemet, som efterfølges af relevante lovgivningsmæssige ændringer.

Reformen skal først bestå i offentliggørelse af en analyse af langtidsplejesystemet i Polen. Analysen skal navnlig vurdere, om det er muligt at integrere social og sundhedsmæssig langtidspleje, afinstitutionalisere disse tjenester, samle dem under en enkelt myndighed, mindske fragmenteringen af plejebuddet, skabe et stabilt system for tilstrækkelig finansiering af langtidsplejetjenesterne, navnlig den lokalsamfundsbasepleje og hjemmeplejen, og indføre en kvalitetsramme for langtidsplejetjenester. Analysen skal også undersøge, hvordan de plejerelaterede ydelser kan revideres for at muliggøre fortsat arbejde. Analysen foretages i samråd med relevante interessenter, herunder arbejdsmarkedets parter, der beskæftiger sig med langtidspleje, og lokale myndigheder.

For det andet skal reformen bestå i ændring af relevante love og offentliggørelse af revisionen af de offentlige udgifter for at evaluere effektiviteten af de offentlige finanser for langtidspleje samt vedtagelse af et dokument med forslag til en harmoniseret definition af langtidsplejens kvalitet i social- og sundhedssystemerne og et integreret system for kvalitetsovervågning og -evaluering, dataindsamling og -anvendelse med henblik på at gennemføre de reformprioriteter, der er identificeret i analysen.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

A4.7 Begrænsning af segmenteringen af arbejdsmarkedet

Det overordnede mål med reformen er at begrænse segmenteringen af arbejdsmarkedet og styrke det statslige arbejdstilsyn i dets rolle med hensyn til effektivt at håndhæve arbejdsretlige bestemmelser.

Med henblik herpå ændres den retlige ramme, inden for hvilken det statslige arbejdstilsyn opererer, til:

1. bemyndige det statslige arbejdstilsyn til at træffe administrative afgørelser om konvertering af uretmæssigt indgåede civilretlige kontrakter til ansættelseskontrakter
2. muliggøre udveksling af data mellem det statslige arbejdstilsyn, socialsikringsinstitutionen (ZUS) og den nationale skatteforvaltning (KAS) med henblik på statslig arbejdstilsyn
3. indføre muligheden for, at det statslige arbejdstilsyn kan foretage fjerninspektioner
4. indføre en forpligtelse for det statslige arbejdstilsyn til at udarbejde årlige og langsigtede handlingsplaner for målrettede inspektioner på grundlag af en risikoanalyse
5. mindst det dobbelte af det maksimale bødebeløb, som det statslige arbejdstilsyn kan pålægge i forbindelse med strafforfølgning.

Desuden ændres arbejdsloven for at anerkende den erhvervserfaring, der er opnået på grundlag af civilretlige kontrakter for den anciennitet, der er reguleret af arbejdsloven.

De lovgivningsmæssige ændringer ledsages af en række foranstaltninger, der har til formål at øge kapaciteten i det statslige arbejdstilsyn, og som skal omfatte:

1. vedtagelse af en flerårig strategi for kapacitetsopbygning og forbedring af arbejdsvilkårene i det statslige arbejdstilsyn
2. en stigning på 10 % i budgettet for det statslige arbejdstilsyn for 2026 i forhold til 2025
3. oprettelse af en interinstitutionel taskforce for risikovurdering med deltagelse af repræsentanter for det statslige arbejdstilsyn, socialsikringsinstitutionen og den nationale skatteforvaltning med det formål at gøre arbejdstilsynene mere effektive
4. lancering af en elektronisk dataudvekslingskanal mellem det statslige arbejdstilsyn (PIP), socialsikringsinstitutionen (ZUS) og den nationale skatteforvaltning (KAS)
5. gennemførelse af en revision af IT-sikkerhedssystemerne i forbindelse med inspektionen
6. vedtagelse af arbejdstilsynschefens bekendtgørelse om ledelsesmetoder og -standarder for arbejdstilsyn.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

Delkomponent A5 – Finansielle instrumenter til den private sektor

A5.1 Bidrag til medlemsstatssegmentet under InvestEU-programmet

Denne foranstaltning består af en offentlig investering i InvestEU-medlemsstatssegmentet for at tilskynde til private investeringer og forbedre polske SMV'ers adgang til finansiering. Bidraget til InvestEU-medlemsstatssegmentet anvendes til garantier. Dette finansielle produkt skal fungere ved at stille garantier gennem finansielle formidlere til den private sektor.

En garantiaftale mellem Kommissionen og gennemførelsespartneren, der er udvalgt i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/523 af 24. marts 2021 om oprettelse af InvestEU-programmet og om ændring af forordning (EU) 2015/1017, træder i kraft.

Polen undertegner en bidragsaftale med Europa-Kommissionen, der omfatter:

1. Den foreslåede gennemførelsespartner.
2. Kravet om overholdelse af den reviderede tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade ((2023)6454 final). Om nødvendigt udelukker garantiaftalen følgende liste over aktiviteter og aktiver fra støtteberettigelse: i) aktiviteter og aktiver i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstreamanvendelse¹¹ aktiviteter og aktiver under EU's emissionshandelssystem (ETS), der opnår forventede drivhusgasemissioner, som ikke er lavere end de relevante benchmarks¹² iii) aktiviteter og aktiver i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg¹³ og anlæg til mekanisk-biologisk behandling¹⁴
3. Beskrivelsen af det overvågningssystem, der skal anvendes til at rapportere om de midler, der mobiliseres.

Gennemførelsen af foranstaltningen skal være afsluttet senest den 31. august 2026.

¹¹ Bortset fra a) projekter inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om princippet om ikke at gøre væsentlig skade ((2023) 6454 final), og b) aktiviteter og aktiver i henhold til nr. ii), for hvilke anvendelsen af fossile brændstoffer er midlertidig og teknisk uundgåelig for den rettidige omstilling til en drift uden fossile brændstoffer

¹² Hvis den aktivitet, der støttes, opnår fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, skal der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling til aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelssystemet, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

¹³ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af farligt affald, der ikke kan genanvendes, og på eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau

¹⁴ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvis foranstaltningerne har til formål at øge energieffektiviteten eller retrofitting til genanvendelsesoperationer af sorteret affald til kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne foranstaltninger ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau

A.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

A1 – Erhvervsmiljø

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
A1G	A1.1 Reform af de finanspolitiske rammer	Milepæl	Udarbejdelse af en konceptnote om den standardiserede kontoplan integreret med budgetklassifikationen	Offentliggørelse på finansministeriets websted				Spørgsmål 1	2022	Offentliggørelse af konceptnoten på finansministeriets Biuletyn Informacji Publicznej (websted med offentlige oplysninger). Konceptnoten skal indeholde beskrivelsen og oprettelsen af det nye klassifikationssystem.
A2G	A1.1 Reform af de finanspolitiske rammer	Milepæl	Ikrafttræden af en ændring af loven om offentlige finanser udarbejdet af finansministeriet til gennemførelse af det nye budgetsysteem, herunder det nye klassifikationssystem, den nye model for budgetforvaltning og den omdefinerede mellemfristede budgetramme	Bestemmelse i ændringen af loven om offentlige finanser med angivelse af dens ikrafttræden				Spørgsmål 1	2025	Ikrafttræden af en ændring af loven om offentlige finanser med henblik på at gennemføre det nye budgetsysteem, herunder det nye klassifikationssystem, den nye model for budgetforvaltning og den omdefinerede mellemfristede budgetramme. Det nye klassifikationssystem integrerer den eksisterende budgetklassifikation og resultatklassifikation og knytter den til standardkontoplanen. Transaktioner registreres på samme grundlag, som har til formål at forbedre kvaliteten af data i budgetmæssig, finansiel og statistisk rapportering. Det nye system skal omfatte en række separate segmenter sammen med datakodningsstrukturer i disse segmenter, som skal imødekomme informationsbehovene hos forskellige brugere af systemet.
A3G	A1.1 Reform af de finanspolitiske rammer	Milepæl	Ikrafttræden af en ændring af loven om offentlige finanser, der udvider anvendelsesområdet for reglen om stabilisering af udgifter (SER) til at	Bestemmelse i ændringen af loven om offentlige finanser med angivelse af dens ikrafttræden				Spørgsmål 3	2021	Ikrafttræden af en ændring af loven om offentlige finanser for at udvide anvendelsesområdet for reglen om stabilisering af udgifterne. Ændringernes formodede virkninger omfatter dækning af et større antal enheder i den offentlige forvaltning og service (statslige special purpose funds) inden for

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
			omfatte statslige special purpose funds							SER's anvendelsesområde, hvilket skal gøre det muligt at øge gennemsigtigheden og effektiviteten i forvaltningen af de offentlige finanser. Finansministeriet er ansvarligt for udarbejdelsen af ændringen.
A4G	A1.1 Reform af de finanspolitiske rammer	Milepæl	Gennemgang af, hvordan reglen om stabiliserende udgifter har fungeret i årene 2019-2023, med henblik på at: - vurdering af reglens effektivitet, herunder anvendelsen af udtrædelsesklausulen og tilbagesendelsesklausulen - analyse af virkningen af ændringer i EU-reglerne på formelen for reglen om stabiliserende udgifter	Offentliggørelse på finansministeriets websted for Biuletyn Informacji Publicznej				Spørgsmål 1	2025	Offentliggørelse af en gennemgang af, hvordan reglen om stabilisering af udgifterne fungerer, med særlig henvisning til dens anvendelsesområde, efter fem års anvendelse (gennemgang 2019-2023). Revisionen offentliggøres på Finansministeriets websted. SER blev indført i 2013 som et redskab til støtte for gennemførelsen af finanspolitikken. I 2018 blev der foretaget en gennemgang af, hvordan SER fungerede i de første fem år. Den næste revision skal omfatte årene 2019-2023. Analysen af, hvordan SER fungerer, skal gøre det muligt at udarbejde anbefalinger vedrørende bl.a. opfyldelse af målene og parametrene for SER-formlen og dens anvendelsesområde.
A5G	A1.2 Yderligere reduktion af den reguleringsmæssige og administrative byrde	Milepæl	Ikrafttræden af en lovgivningspakke, der skal mindske den administrative byrde for virksomheder og borgere	Bestemmelser i lovgivningspakken med angivelse af dens ikrafttræden				Spørgsmål 2	2022	Ikrafttræden af en lovgivningspakke, der har til formål at fjerne retlige hindringer, der påvirker investeringsklimaet, navnlig ved at: 1) Forenkling af administrative og stiltiende procedurer i mindst 12 procedurer, navnlig i forbindelse med søfarendes erhverv og handel med alkoholholdige drikkevarer. 2) Reduktion af anvendelsen af proceduren med to instanser i mindst 10 procedurer, navnlig i forbindelse med geologiske ressourcer. 3) Digitalisering af behandlingen af anmodninger i mindst otte administrative

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										procedurer, f.eks. i forbindelse med indgivelse af erklæringer fra turistoperatører og iværksættere til forsikringsgarantifonden og indgivelse af ansøgninger om sociale ydelser fra studerende samt vedrørende de geodætiske procedurer. 4) Indførelse af andre rationaliseringer af administrative procedurer (f.eks. begrænsning af antallet af dokumenter eller færre formaliteter, der skal opfyldes), navnlig i forbindelse med indførelse af en række forbedringer i den fysiske planlægningsproces, i byggeprocessen og i jordfordelingsprocessen. 5) Forlængelse af fristen for opfyldelse af iværksætteres og fysiske personers forpligtelser over for administrationen i visse tilfælde af administrative procedurer, f.eks. forlængelse fra 30 til 60 dage af fristen for registrering af en bil købt i andre medlemsstater eller forlængelse af fristen for anvendelse af turistkuponen fra den 31. marts 2022 til den 30. september 2022.
A7G	A1.2.1 Investeringer i virksomheder i produkter, tjenesteydelser og medarbejderes kompetencer i forbindelse med diversificering af aktiviteter	Mål	T1 - Antal SMV'er og mikrovirksomheder i HoReCa-, kultur- og turismesektoren, der har indgået kontrakter om projekter, der har til formål at modernisere deres forretningsaktiviteter		Nummer	0	1214	Fjerde kvartal	2024	Mindst 1214 SMV'er og mikrovirksomheder i HoReCa-, kultur- og turismesektoren har indgået kontrakter om projekter, der har til formål at modernisere deres forretningsaktiviteter. Projekterne skal omfatte følgende tre typer aktiviteter: 1) Investeringer i design og produktion af deres varer og tjenesteydelser, såsom: i) indkøb af maskiner og udstyr, der er nødvendigt for at lancere nye produkter/tjenester ii) anlægsarbejder, herunder opførelse af nye produktionslinjer iii) investeringer i

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
										forbindelse med den grønne omstilling, navnlig for at tilskynde til affaldsførebyggelse, genanvendelse/genanvendelse af affald og gennemførelse af vedvarende energiløsninger 2) Konsulentytelser til gennemførelse af projekter; 3) Opkvalificering/omskoling af medarbejdere ved at tilbyde uddannelse inden for nye IT-løsninger, nye teknologier, kundebehovsanalyse, informations-/datastyring samt risikostyring. Investeringen skal sikre en afbalanceret gennemførelse af alle de typer projekter, der er beskrevet i målet, under hensyntagen til både støttemodtagernes specifikke behov og målene i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten. Investeringerne under denne foranstaltning skal være i fuld overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C 58/01).
A8G	A1.2.1 Investeringer i virksomheder i produkter, tjenesteydelser og medarbejders kompetencer i forbindelse med diversificering af aktiviteter	Mål	T2 - Antal SMV'er og mikrovirksomheder i HoReCa-, kultur- og turismesektorerne, der har moderniseret deres forretningsaktiviteter		Nummer	0	2510	Spørgsmål 2	2026	Mindst 2510 SMV'er og mikrovirksomheder i HoReCa-, kultur- og turismesektoren har gennemført projekter, der har til formål at modernisere deres forretningsaktiviteter. Projekterne skal omfatte følgende tre typer aktiviteter: 1) Investeringer i design og produktion af deres varer og tjenesteydelser, såsom: i) indkøb af maskiner og udstyr, der er nødvendigt for at lancere nye produkter/tjenesteydelser ii) anlægsarbejder, herunder opførelse af nye

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
										produktionslinjer iii) investeringer i forbindelse med den grønne omstilling, navnlig for at tilskynde til affaldsförebyggelse, genanvendelse/genanvendelse af affald og gennemførelse af vedvarende energiløsninger 2) Konsulenttydelser til gennemførelse af projekter; 3) Opkvalificering/omskoling af medarbejdere ved at tilbyde uddannelse inden for nye IT-løsninger, nye teknologier, kundebehovsanalyse, informations-/datastyring samt risikostyring. Investeringen skal sikre en afbalanceret gennemførelse af alle de typer projekter, der er beskrevet i målet, under hensyntagen til både støttemodtagernes specifikke behov og målene i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten. Investeringerne under denne foranstaltning skal være i fuld overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C 58/01).
A12G	A1.3 Reform af fysisk planlægning	Milepæl	Ikrafttræden af en ny lov om fysisk planlægning	Bestemmelse i loven om fysisk planlægning med angivelse af dens ikrafttræden				Spørgsmål 1	2023	Efter en offentlig høring træder en ny retsakt om fysisk planlægning i kraft, som skal: 1) indføre et krav om, at alle kommuner skal udarbejde og vedtage generelle fysiske udviklingsplaner, der skal omsættes til lokal lovgivning, som fastsætter de generelle regler for bebyggelse i det kommunale område; 2) indføre et krav, der forpligter investorer

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
										til at gennemføre yderligere projekter til gavn for kommunen, når der bygges nye udviklingsprojekter, bl.a. med henblik på at reducere udviklingen af boliger uden tilstrækkelig levering af tjenesteydelser 3) fastlægge den proces, hvori interessenter kan deltage i udarbejdelsen af strategier og generelle planer i kommunerne.
A13G	A1.3.1 Gennemførelse af reformen af fysisk planlægning	Milepæl	Offentliggørelse af et dokument, der fastlægger fordelingsmekanismen og det vejledende støttebeløb, der skal ydes til hver kommune i Polen med henblik på gennemførelsen af reformen af arealanvendelsen	Offentliggørelse på ministeriet for økonomisk udvikling og teknologis websted				Spørgsmål 3	2022	Efter en offentlig høring, offentliggørelse af et dokument, der fastlægger tildelingsmekanismen og det vejledende støttebeløb, som hver kommune skal modtage til gennemførelsen af den reform af arealanvendelsen, der er fastsat i milepæl A12G. Dokumentet skal navnlig angive det støttebeløb, der skal ydes til hver kommune, og forklare, hvilken type aktiviteter støtten skal anvendes til. Alle kommuner i Polen modtager støtte til gennemførelsen af denne foranstaltning. Det støttebeløb, der tildeles hver kommune, skal tage hensyn til kommunens befolkning og arealstørrelse (mere befolkede/ekstensive kommuner skal modtage mere støtte).
A14G	A1.3.1 Gennemførelse af reformen af fysisk planlægning	Mål	Medarbejdere fra lokale myndigheder og planlæggere, der har gennemført et kursus i den nye lov om fysisk planlægning		Nummer	0	850	Spørgsmål 2	2024	Mindst 850 medarbejdere fra lokale myndigheder og fysiske planlæggere har afsluttet et kursus og/eller postgraduate studier i den nye lov om fysisk planlægning, der er fastsat i milepæl A12G.
A15G	A1.3.1 Gennemførelse af reformen af fysisk planlægning	Mål	Medarbejdere fra lokale myndigheder og planlæggere, der har gennemført et kursus i den nye lov om fysisk planlægning		Nummer	850	1 700	Spørgsmål 2	2026	Mindst 1 700 medarbejdere fra lokale myndigheder og fysiske planlæggere, der har afsluttet et kursus og/eller postgraduate studier i den nye lov om fysisk planlægning, der er fastsat i milepæl A12G.

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
A16G	A1.3.1 Gennemførelse af reformen af fysisk planlægning	Mål	Andel af kommuner, der er begyndt at udarbejde generelle fysiske udviklingsplaner		% (procentdel)	0	50	Fjerde kvartal	2024	Mindst 50 % af kommunerne er begyndt at udarbejde en generel fysisk planlægningsplan som krævet i den nye lov, der er fastsat i milepæl A12G. Det sker ved registrering i registret over geodatasæt og -tjenester.
A17G	A1.3.1 Gennemførelse af reformen af fysisk planlægning	Mål	Andel af kommuner, der har vedtaget generelle fysiske udviklingsplaner		% (procentdel)	0	80	Spørgsmål 2	2026	80 % af kommunerne har udarbejdet og vedtaget en generel fysisk planlægningsplan som krævet i den nye lov, der er fastsat i milepæl A12G.
A18G	A1.4 Reform til forbedring af konkurrenceevnen og beskyttelsen af producenter/forbrugere i landbrugssektoren	Milepæl	Ikrafttræden af en ny lov til bekæmpelse af illoyal udnyttelse af aftalefordele i landbrugs- og fødevaresektoren	Bestemmelse i den nye lov om bekæmpelse af urimelig anvendelse af aftalefordele i landbrugs- og fødevaresektoren med angivelse af dens ikrafttræden				Spørgsmål 1	2022	Efter en offentlig høring træder en ny lov om bekæmpelse af illoyal udnyttelse af aftalefordele i landbrugs- og fødevarehandelssektoren i kraft, som skal: 1) skabe grundlag for en mere velfungerende fødevareforsyningskæde og godkende et sæt principper for god praksis i vertikale forbindelser i fødevareforsyningskæden samt sikre en minimumsharmonisering af standarder som fastsat i direktiv (EU) 2019/633 2) beskytte alle handelstransaktioner med landbrugs- og fødevarer mod illoyal handelspraksis 3) gå videre end Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/633 af 17. april 2019 om urimelig handelspraksis i relationer mellem virksomheder i landbrugs- og fødevareforsyningskæden. Denne lov går videre end direktivet om urimelig handelspraksis på følgende måder: a) Selv om direktivet indeholder en lukket liste over illoyal handelspraksis, skal den nye lov ud over denne liste indføre en åben definition af illoyal handelspraksis. Navnlig skal Kontoret for Konkurrence- og Forbrugerbeskyttelse (UOKiK) fastslå,

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
										at en sådan yderligere handelspraksis er urimelig, hvis i) den er i strid med god forretningssskik, ii) og de i væsentlig grad forvrider eller kan forventes i væsentlig grad at forvride den anden kontraktparts interesser b) Selv om direktivet kun beskytter leverandører af landbrugs- og fødevarer, skal den nye lov beskytte alle erhvervsdrivende, herunder købere af landbrugs- og fødevarer. Reformen skal gøre det muligt for Kontoret for Konkurrence- og Forbrugerbeskyttelse at undersøge ikke blot de sager, der forelægges af markedsdeltagerne, men også at foretage sine egne undersøgelser.
A19G	A1.4 Reform til forbedring af konkurrenceevnen og beskyttelsen af producenter/forbrugere i landbrugssektoren	Milepæl	Vedtagelse af en midtvejsrevision af den nye lov om bekæmpelse af illoyal udnyttelse af aftalefordele i landbrugs- og fødevarerhandelssektoren	Offentliggørelse på webstedet for Kontoret for Konkurrence- og Forbrugerbeskyttelse				Spørgsmål 2	2025	Revisionen skal omfatte en vurdering af, om målene for reformen om illoyal handelspraksis i landbrugsfødevarersektoren er blevet nået, og identificere muligheder for handling med henblik på at løse potentielle problemer med gennemførelsen.
A20G	A1.4.1 Investeringer med henblik på at diversificere og forkorte forsyningskæden for landbrugs- og fødevarer og opbygge modstandsdygtigheden hos enhederne i kæden	Milepæl	Vedtagelse af kriterier for udvælgelse af støttemodtagere til alle projekter under denne investering	Offentliggørelse på webstedet for ministeriet for landbrug og udvikling af landdistrikter og styrelsen for omstrukturering og modernisering af landbruget af vedtagelsen af kriterierne for				Spørgsmål 1	2022	Efter en offentlig høring vedtages kriterierne for udvælgelse af støttemodtagere for alle projekter under denne investering. Udvalgelseskriterierne skal følge principperne om ikkeforskelsbehandling og gennemsigtighed. Udvvalgelseskriterierne skal prioritere følgende områder: i) digitalisering ii) jobskabelse iii) miljøbeskyttelse og bæredygtig fødevarerproduktionspraksis

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
				udvælgelse af støttemodtagere						iv) den cirkulære økonomi, herunder foranstaltninger vedrørende forebyggelse af madspild. Ansøgnings- og kontrolprocessen gennemføres af Agenturet for Omstrukturering og Modernisering af Landbruget (ARMA) for at sikre sammenhæng, gennemsigtighed og forhindre dobbeltfinansiering.
A21G	A1.4.1 Investeringer med henblik på at diversificere og forkorte forsyningskæden for landbrugs- og fødevarer og opbygge modstanddygtigheden hos enhederne i kæden	Mål	Distributions- og lagercentre, der er blevet bygget eller moderniseret, og engrosmarkeder, der er blevet moderniseret		Nummer	0	166	Spørgsmål 2	2026	Mindst 166 distributions- og lagercentre og engrosmarkeder (herunder kooperativer), der er opført eller moderniseret. Målet er at oprette et sæt uafhængige distributions- og oplagringscentre på lokalt plan for at diversificere og afkorte fødevareforsyningskæden samt tilskynde til mere bæredygtige produktionsmetoder i landbrugsfødevaresektoren, navnlig ved at forebygge madspild. Investeringen skal omfatte: Opførelse eller modernisering af bygninger og relevant infrastruktur såsom oplagrings-, emballerings-, laste- og salgsfaciliteter, sociale faciliteter og laboratorier. Desuden skal investeringerne omfatte indkøb af solpaneler og opførelse af varmepumpesystemer, biomasseovne og kølemidler med en reduceret eller neutral indvirkning på miljøet. Modernisering af bygninger omfatter også investeringer i termomodernisering af bygninger, opførelse af affaldsbehandlingsanlæg og opførelse af vand- og energibesparelsesanlæg.

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
										- Indkøb og installation af maskiner og udstyr til opbevaring, salg, emballering og transport af landbrugsfødevarer - Indkøb og installation af IT-systemer til støtte for, opbevaring og markedsføring af fødevarer, herunder systemer vedrørende forvaltning og regnskabsføring. - Indkøb af nye specialiserede transportmidler til lagerforvaltning (f.eks. gaffeltrucks) og til transport af landbrugsfødevarer (f.eks. tanke, siloer, kølehuse og isotermer). Transportudstyr skal købes i fuld overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01)). - Investeringer i forbindelse med overholdelse af certificerede kvalitetsstyringssystemer - Forudgående gebyrer for patenter og licenser. Investeringen skal sikre en afbalanceret gennemførelse af alle de typer projekter, der er beskrevet i målet, under hensyntagen til både støttemodtagernes specifikke behov og målene i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten. Investeringerne skal foretages i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01), navnlig med hensyn til krav vedrørende energieffektivitet,

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
										transportudstyr, vedvarende energi og affaldshåndtering.
A22G	A1.4.1 Investeringer med henblik på at diversificere og forkorte forsyningskæden for landbrugs- og fødevarer og opbygge modstandsdygtigheden hos enhederne i kæden	Mål	SMV'er i landbrugsfødevarerektoren, der afsluttede projekter til modernisering af deres infrastruktur og udstyr		Nummer	0	400	Fjerde kvartal	2024	Mindst 400 SMV'er i landbrugsfødevarer- og fiskerisektoren afsluttede projekter til modernisering af deres infrastruktur og udstyr. Investeringerne skal omfatte følgende typer aktiviteter: 1) Opførelse eller modernisering af bygninger og relevant infrastruktur, såsom produktions- og lagerfaciliteter og laboratorier. Støtten skal også dække grønne investeringer såsom opførelse af faciliteter til oplagring og håndtering af affald, rensningsanlæg og biogasanlæg. Desuden skal investeringerne omfatte indkøb af solpaneler og opførelse af varmegenvindingsanlæg, biomasseovne og kølemidler med en reduceret eller neutral indvirkning på miljøet. 2) Indkøb og installation af maskiner og udstyr til opbevaring, forarbejdning og salg af landbrugsfødevarer og fiskevarer og akvakulturprodukter. 3) Indkøb og installation af it-systemer til understøttelse af produktions-, lager- og salgsprocesser, herunder ledelse og regnskab. 4) Indkøb af nye specialiserede nul- eller lavemissionstransportmidler til lagerforvaltning (f.eks. gaffeltrucks) og til transport af landbrugsfødevarer og fiskevarer og akvakulturprodukter (f.eks. tanke, siloer, kølhuse og isotermer). 5) Investeringer i forbindelse med overholdelse af certificerede kvalitetsstyringssystemer. 6) Forhåndsgebyrer for patenter og licenser.

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
										Investeringen skal sikre en afbalanceret gennemførelse af alle de typer projekter, der er beskrevet i målet, under hensyntagen til både støttemodtagernes specifikke behov og målene i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten. Investeringen skal gennemføres i fuld overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C 58/01), navnlig med hensyn til krav vedrørende energieffektivitet, vedvarende energi, affaldshåndtering og transportudstyr.
A23G	A1.4.1 Investeringer med henblik på at diversificere og forkorte forsyningskæden for landbrugs- og fødevarer og opbygge modstandsdygtigheden hos enhederne i kæden	Mål	SMV'er i landbrugsfødevaresektoren, der afsluttede projekter til modernisering af deres infrastruktur og udstyr		Nummer	400	830	Spørgsmål 2	2026	Mindst 830 SMV'er i landbrugsfødevarer- og fiskerisektoren afsluttede projekter til modernisering af deres infrastruktur og udstyr. Investeringen skal omfatte følgende typer projekter: 1) Opførelse eller modernisering af bygninger og relevant infrastruktur, såsom produktions- og lagerfaciliteter og laboratorier. Støtten skal også dække grønne investeringer såsom opførelse af faciliteter til oplagring og håndtering af affald, rensningsanlæg og biogasanlæg. Desuden skal investeringerne omfatte indkøb af solpaneler og opførelse af varmegenvindingsanlæg, biomasseovne og kølemidler med en reduceret eller neutral indvirkning på miljøet. 2) Indkøb og installation af maskiner og udstyr til opbevaring, forarbejdning og salg af landbrugsfødevarer og fiskevarer og akvakulturprodukter. 3) Indkøb og installation af it-systemer til understøttelse af produktions-, lager- og

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
										salgsprocesser, herunder ledelse og regnskab. 4) Indkøb af nye specialiserede nul- eller lavemissionstransportmidler til lagerforvaltning (f.eks. gaffeltrucks) og til transport af landbrugsfødevarer og fiskevarer og akvakulturprodukter (f.eks. tanke, siloer, kølehuse og isotermer). 5) Investeringer i forbindelse med overholdelse af certificerede kvalitetsstyringssystemer. 6) Forhåndsgebyrer for patenter og licenser. Investeringen skal sikre en afbalanceret gennemførelse af alle de typer projekter, der er beskrevet i målet, under hensyntagen til både støttemodtagernes specifikke behov og målene i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten. Investeringen gennemføres i fuld overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C 58/01), navnlig med hensyn til krav vedrørende energieffektivitet, vedvarende energi, affaldshåndtering og transportudstyr.
A24G	A1.4.1 Investeringer med henblik på at diversificere og forkorte forsyningskæden for landbrugs- og fødevarer og opbygge modstandsdygtigheden hos enhederne i kæden	Mål	Velgørende organisationer i fødevaresektoren, der har afsluttet projekter til modernisering af deres infrastruktur og udstyr		Nummer	0	50	Fjerde kvartal	2025	Mindst 50 valgørende organisationer i fødevaresektoren afsluttede projekter til modernisering af deres infrastruktur og udstyr med henblik på at tilskynde til mere bæredygtige fødevarerforbrugsmønstre, navnlig ved at forebygge madspild. Investeringerne skal støtte moderniseringen af infrastrukturen i valgørende organisationer, herunder: 1) Opførelse og tilpasning af eksisterende bygninger til opbevaring, tilberedning og

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
										distribution af fødevarer. 2) Køb af kølereservoirer, køleskabe, fryser og elgeneratorer. 3) Indkøb af maskiner, apparater og udstyr til forarbejdning, opbevaring, emballering og distribution af fødevarer og måltider. 5) Indkøb af udstyr og it-applikationer til styring af logistiske processer i forbindelse med uddeling af fødevarer. 6) Indkøb af specialiserede transportmidler, der er nødvendige for indsamling og transport af fødevarer og lagerstyring (såsom food trucks, isotherm, gaffeltrucks og elevatorer). Investeringen skal sikre en afbalanceret gennemførelse af alle de typer projekter, der er beskrevet i målet, under hensyntagen til både støttemodtagernes specifikke behov og målene i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten. Investeringen gennemføres i fuld overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C 58/01), navnlig med hensyn til krav vedrørende energieffektivitet, vedvarende energi, affaldshåndtering og transportudstyr.
A25G	A1.4.1 Investeringer med henblik på at diversificere og forkorte forsyningskæden for landbrugs- og fødevarer og opbygge modstanddygtigheden hos enhederne i kæden	Mål	Landbrugere, der har modtaget støtte til gennemførelse af projekter til erstatning af miljø- og sundhedsskadelige materialer i bygninger, der anvendes til landbrugsproduktion		Nummer	0	22 000	Fjerde kvartal	2023	Mindst 22 000 landbrugere modtog støtte til at have afsluttet projekter til erstatning af miljø- og sundhedsskadelige materialer i bygninger, der anvendes til landbrugsproduktion.

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
A25aG	A1.4.1 Investeringer med henblik på at diversificere og forkorte forsyningskæden for landbrugs- og fødevarer og opbygge modstandsdygtigheden hos enhederne i kæden	Mål	Landbrugere, der har modtaget støtte til gennemførelse af projekter til erstatning af miljø- og sundhedsskadelige materialer i bygninger, der anvendes til landbrugsproduktion		Nummer	22 000	42 641	Fjerde kvartal	2025	Mindst 42 641 landbrugere modtog støtte til at have afsluttet projekter til erstatning af miljø- og sundhedsskadelige materialer i bygninger, der anvendes til landbrugsproduktion.
A26G	A1.4.1 Investeringer med henblik på at diversificere og forkorte forsyningskæden for landbrugs- og fødevarer og opbygge modstandsdygtigheden hos enhederne i kæden	Mål	Landbrugere og/eller fiskere, der har afsluttet projekter til modernisering af deres infrastruktur og udstyr, afkortning af fødevareforsyningskæder og gennemførelse af landbrugs 4.0-løsninger i produktionsprocesser		Nummer	0	20 641	Spørgsmål 2	2026	Mindst 20 641 landbrugere og/eller fiskere afsluttede projekter til modernisering af deres infrastruktur og udstyr med henblik på at øge deres modstandsdygtighed over for fremtidige kriser og fremme bæredygtige produktionsmønstre, afkorte forsyningskæderne og støtte landbrugsteknologier 4.0. Investeringerne skal omfatte: 1) Opførelse, udvidelse, tilpasning og modernisering af bygninger og infrastruktur til forarbejdning og opbevaring af landbrugs-, fiskeri- og akvakulturprodukter og fødevarer fra landbrugere samt steder til direkte salg af lokale fødevarer. 2) Opførelse af varmegenvindingsanlæg, biomasseovne og kølemidler med reduceret eller neutral indvirkning på miljøet. Støtten skal også omfatte termisk modernisering af bygninger, opførelse af affaldsoplagrings- og affaldshåndteringsanlæg, spildevandsrensingsanlæg og biogasanlæg samt indkøb af solceller og solpaneler. 3) Køb og installation af maskiner og udstyr til produktion, forarbejdning og

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
										opbevaring af landbrugs-, fiskeri- og akvakulturprodukter af landmænd, samt køb af relevant udstyr såsom køleskabe, fryser, forarbejdningsmaskiner og udstyr. 4) Indkøb og installation af IT-systemer og digitale løsninger relateret til landbrug 4.0 til støtte for produktions-, opbevarings- og salgsprocesser for landbrugsfødevarer. Dette omfatter indkøb af maskiner, udstyr og software til disse formål, herunder sensorer, IT-udstyr og softwareapplikationer, startgebyrer for patenter og licenser onlineværktøjer til salg af landbrugs-, fiskeri-, akvakultur- og fødevarer samt støtte til tilrettelæggelse af leverancer. 5) Indkøb af specialtransportkøretøjer uden eller med lave emissioner, f.eks. kølevogne, tankvogne og isoterme lastbiler, til støtte for dør-til-dør-salg eller transport af landbrugsfødevarer.
A26aG	A1.4.1 Investeringer med henblik på at diversificere og forkorte forsyningskæden for landbrugs- og fødevarer og opbygge modstandsdygtigheden hos enhederne i kæden	Mål	Gennemførte projekter til modernisering af undervisnings- og demonstrationsgrundlaget for uddannelse i landbruget 4.0		Nummer	0	50	Spørgsmål 2	2026	Mindst 50 projekter til modernisering af undervisnings- og demonstrationsgrundlaget for landbrug 4.0 skal gennemføres af landbrugsrådgivningsenheder og landbrugsskoler. Projekterne skal omfatte indkøb, montering og ibrugtagning af udstyr, informationssystemer og digitale løsninger inden for landbrug 4.0.

A2 – INNOVATION

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
A27G	A2.1 Fremskyndelse af robotiserings-, digitaliserings- og innovationsprocesser	Milepæl	Ikrafttræden af en ny lov om støtte til automatisering, digitalisering og innovation af virksomheder ved at indføre en skattelettelse for robotisering	Bestemmelse i den nye lov om støtte til automatisering, digitalisering og innovation af virksomheder med angivelse af dens ikrafttræden				Spørgsmål 2	2022	En ny lov skal indføre en skattelettelse, således at en iværksætter har ret til en yderligere afskrivning af en del af robotiseringsomkostningerne fra skattegrundlaget ved udgangen af skatteåret. Skattelettelsen skal være tilgængelig for alle iværksættere uanset deres størrelse og forretningssted. Følgende omkostninger betragtes som støtteberettigede: • udgifter til indkøb af nye robotter • maskiner og perifere enheder til robotter, der funktionelt er relateret til dem • maskiner, apparater og andre ting, der funktionelt er relateret til robotter, og som anvendes til at sikre ergonomi og arbejdssikkerhed • maskiner, apparater eller systemer til fjernstyring, diagnosticering, overvågning eller servicering af robotter • interaktionsanordninger mellem menneske og maskine til cobots eller højfølsomme robotter • omkostninger til immaterielle aktiver i forbindelse med ovennævnte anlægsaktiver • udgifter til uddannelsestjenester vedrørende robotter • gebyrer, der henvises til i leasingaftalen vedrørende ovennævnte anlægsaktiver, hvis ejendomsretten til anlægsaktiverne efter udløbet af leasingaftalens grundperiode overdrages til skattesubjektet.

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										Det forventes, at denne foranstaltning ikke gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningen og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C 58/01). Reformen skal navnlig støtte investeringer med lav indvirkning, som er teknologineutrale med hensyn til deres anvendelse.
A28G	A2.1.1 Investeringer til støtte for robotisering og digitalisering i virksomheder	Mål	T1 – Gennemførelse af projekter vedrørende robotisering, kunstig intelligens eller digitalisering af processer, teknologier, produkter eller tjenester		Nummer	0	6	Fjerde kvartal	2024	Antal fuldt gennemførte projekter vedrørende robotisering, kunstig intelligens eller digitalisering af processer, teknologier, produkter eller tjenester. Projekterne skal navnlig omfatte mindst et af de emner, der er anført: • fuld gennemførelse af innovative digitale løsninger, herunder digitalisering af forretningsprocesser • støtte omstillingen til Industri 4.0 med særlig vægt på robotisering og driftsteknologier • anvendelse af cloud-teknologier og kunstig intelligens i forbindelse med integration og forvaltning af produktions- og forretningsprocesser • integration af særlige elementer i forretningsprocesserne • fuld gennemførelse af kommunikationsteknologier fra maskine til maskine (M2M), anvendelse af det industrielle tingenes internet (IoT) med anvendelse af avancerede

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										informationsbehandlingsmetoder • fuld gennemførelse af intelligente produktionslinjer, opførelse af intelligente fabrikker (intelligent fabrik), • oprettelse af digitale domæneplatforme og integration af eksisterende domænesystemer • fuld gennemførelse af særlige systemer, der automatiserer processer inden for digital sikkerhed ved hjælp af cloudteknologier og kunstig intelligens • fuld gennemførelse af moderne digitale arbejdspladser. Projekterne sigter primært mod store virksomheder og deres medarbejdere.
A29G	A2.1.1 Investeringer til støtte for robotisering og digitalisering i virksomheder	Mål	T2 – Gennemførelse af projekter vedrørende robotisering, kunstig intelligens eller digitalisering af processer, teknologier, produkter eller tjenester		Nummer	6	40	Spørgsmål 2	2026	Yderligere mindst 34 fuldt gennemførte projekter vedrørende robotisering, kunstig intelligens eller digitalisering af processer, teknologier, produkter eller tjenester, der opfylder de krav, der er fastsat for foranstaltning A28G.
A30G	A2.2 Skabelse af betingelserne for omstillingen til en cirkulær økonomimodel	Milepæl	Ikrafttræden af ny lovgivning, der indfører ændringer af de lovgivningsmæssige rammer for at muliggøre handel med sekundære råstoffer	Bestemmelse i den nye lovgivning, der angiver dens ikrafttræden				Spørgsmål 2	2024	Den nye lovgivning skal muliggøre handel med udvalgte sekundære råstoffer. Lovgivningen skal gøre det muligt at lette håndteringen af disse materialer med henblik på at reducere udnyttelsen af naturressourceforekomster, erstatte naturmaterialer og -produkter og reducere affaldsoplagring på affaldsdepoter.
A31G	A2.2.1 Investeringer i udbredelsen af miljøteknologier og -innovation, herunder dem, der vedrører den cirkulære økonomi	Mål	Underskrevne tilskudsaftaler for projekter, der tildeles SMV'er med løsninger til udvikling og stimulering eller anvendelse af grønne teknologier (i forbindelse		Nummer	0	100	Spørgsmål 1	2025	Antal underskrevne tilskudsaftaler. Udvælgelsen sker efter bestemte udvælgelseskriterier i overensstemmelse med principperne om ikke-forskelsbehandling og gennemsigtighed. Finansieringen skal finansiere SMV'ers projekter i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
			med den cirkulære økonomi)							væsentlig skade" (2021/C 58/01) ved hjælp af en udelukkelsesliste og i forbindelse med udvikling og gennemførelse eller anvendelse af grønne industriløsninger, som udvælges på grundlag af det største bidrag til målene (ved hjælp af målbare og pålidelige indikatorer) i en af følgende kategorier: - forbedring af materialeforvaltningen - forøgelse af energieffektiviteten i produktions- og driftsprocesser reduktion af affald fra produktions- og driftsprocesser genbrug eller genanvendelse af affald reduktion af drivhusgasemissioner fra produktions- og driftsprocesser.
A32G	A2.2.1 Investeringer i udbredelsen af miljøteknologier og -innovation, herunder dem, der vedrører den cirkulære økonomi	Mål	Underskrevne tilskudsftaler for projekter, der støtter udviklingen af teknologier, som bidrager til skabelsen af et marked for sekundære råstoffer		Nummer	0	5	Spørgsmål 13	2025	Antal underskrevne tilskudsftaler. Udvælgelsen sker efter bestemte udvælgelseskriterier i overensstemmelse med principperne om ikke-forskelsbehandling og gennemsigtighed. Finansieringen skal finansiere projekter i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C 58/01) ved hjælp af en udelukkelsesliste og i forbindelse med anvendelsen af sekundære råstoffer, som udvælges på grundlag af det højeste bidrag til målene (ved hjælp af målbare og pålidelige indikatorer) for: a) udvikling af teknologier til omdannelse af affald, b) udvikling og gennemførelse af innovative teknologier inden for udnyttelse af affald som sekundære råstoffer, c) forøgelse af mængden af genanvendelige materialer og reduktion af mængden af primære materialer, der anvendes i produktionsprocesser, d) støtte

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										til centrale designprocesser til genanvendelse, e) forlængelse af produkters levetid, f) nedbringelse af mængden af affald, der ledes til deponeringsanlæg.
A33G	A2.3 Etablering af et institutionelt og juridisk grundlag for udvikling af ubemandede luftfartøjer (UAV)	Milepæl	Ikrafttræden af en retsakt om ændring af loven om det polske luftfartstjenesteagentur	Bestemmelse i lov om ændring af lov om det polske luftfartstjenesteagentur med angivelse af dens ikrafttræden				Spørgsmål 2	2023	Ændringsretsakten giver det polske luftfartstjenesteagentur (PANSA) ret til at eje egenkapital i kommercielle virksomheder og bemyndiger PANSA eller dets datterselskaber til at gennemføre pilotprojekter til støtte for gennemførelsen af forretningsmodeller og tjenester baseret på UAV.
A34G	A2.3.1 Udvikling og udstyr af kompetencecentre (specialiserede uddannelsescentre, gennemførelsesstøttecentre, observatorier) og infrastruktur til forvaltning af ubemandede køretøjsindustri som et innovationsøkosystem	Mål	T2 – Lokale centre og infrastruktur for ubemandede køretøjer, der er færdiggjort af lokale myndigheder eller udpegede enheder med henblik på lokal drift		Nummer	1	3	Spørgsmål 3	2025	Lokale centre og/eller infrastruktur skal gennemføres på yderligere to steder (udrulning). Gennemførelsen af den digitale infrastruktur for ubemandede køretøjer i hele landet skal muliggøre en stabil, bæredygtig og sikker udvikling af applikationer for ubemandede køretøjer i forskellige dele af landet og bidrage til at sikre territorial samhørighed og bæredygtig udvikling i landet. De centrale elementer i infrastrukturen skal være jordbaseret infrastruktur, lokale data- og trafikstyringscentre samt digitale tjenester og gennemførte procedurer.
A35G	A2.3.1 Udvikling og udstyr af kompetencecentre (specialiserede uddannelsescentre, gennemførelsesstøttecentre, observatorier) og infrastruktur til forvaltning af ubemandede køretøjs	Mål	T3 – Lokale centre og infrastruktur for ubemandede køretøjer, der er færdiggjort af lokale myndigheder eller udpegede enheder med henblik på lokal drift		Nummer	3	10	Spørgsmål 2	2026	Lokale centre og/eller infrastruktur skal gennemføres på yderligere syv lokaliteter (udrulning). Gennemførelsen af den digitale infrastruktur for ubemandede køretøjer i hele landet skal muliggøre en stabil, bæredygtig og sikker udvikling af applikationer for ubemandede køretøjer i forskellige dele af landet og bidrage til at sikre territorial samhørighed og

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	industri som et innovationsøkosystem									bæredygtig udvikling i landet. De centrale elementer i infrastrukturen skal være jordbaseret infrastruktur, lokale data- og trafikstyringscentre samt digitale tjenester og gennemførte procedurer.
A36G	A2.3.1 Udvikling og udstyr af kompetencecentre (specialiserede uddannelsescentre, gennemførelsesstøttecentre, observatorier) og infrastruktur til forvaltning af ubemandede køretøjs industri som et innovationsøkosystem	Mål	T1 – Lokale centre og infrastruktur for ubemandede køretøjer, der er færdiggjort af lokale myndigheder eller udpegede enheder med henblik på lokal drift		Nummer	0	1	Spørgsmål 1	2025	Lokale centre og/eller infrastruktur skal etableres på det første sted (udrulning). Gennemførelsen af den digitale infrastruktur for ubemandede køretøjer i hele landet skal muliggøre en stabil, bæredygtig og sikker udvikling af applikationer for ubemandede køretøjer i forskellige dele af landet og bidrage til at sikre territorial samhørighed og bæredygtig udvikling i landet. De centrale elementer i infrastrukturen skal være jordbaseret infrastruktur, lokale data- og trafikstyringscentre samt digitale tjenester og gennemførte procedurer. Tjenesteydelsen skal omfatte: • autonom trafikkoordinering (med særlig vægt på havne og energiinfrastruktur) • tjenester i forbindelse med den offentlige orden (sikkerhed og civilbeskyttelse) Udvælgelsen af de områder, der er udpeget til at levere tjenesten i alle kompetencecentre, afhænger af det pågældende kompetencecenters beliggenhed og særlige forhold. Den tjeneste, der gennemføres, skal muliggøre teknologisk standardisering og opnå samfundsmæssig accept af brugen af ubemandede køretøjer. Ved tjenester vedrørende ubemandede køretøjer, der afprøves og gennemføres, forstås fuldt

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										operationelle tjenester baseret på hardware og software og opfyldelse af modtagerens (brugerens) forretningsmæssige behov.
A38G	A2.4 Styrkelse af samarbejdsmekanismerne mellem videnskab og industri	Milepæl	Ikrafttræden af en retsakt om ændring af loven om videregående uddannelse og videnskab for så vidt angår kataloget over enheder, der kan oprette special purpose vehicles sammen med universiteter	Bestemmelse i lov om ændring af lov om videregående uddannelse og videnskab med angivelse af dens ikrafttræden				Spørgsmål 1	2022	Ændringsretsakten skal gøre det muligt at oprette special purpose vehicles, der er konstrueret specielt til kommercialisering af F&U-resultater. Dette forventes at give mulighed for større tværfaglighed og fleksibilitet i teknologioverførsel.
A39G	A2.4 Styrkelse af samarbejdsmekanismerne mellem videnskab og industri	Milepæl	Fastsættelse af regler for anvendelse af laboratorier og videnovertførsel mellem institutter under tilsyn af ministeren for landbrug og udvikling af landdistrikter	Dokument, der indeholder de fastlagte regler				Spørgsmål 1	2022	Reglerne for anvendelse af laboratorier og videnovertførsel skal fastlægge procedurene for anvendelse af forskningsinfrastrukturen inden for videnskabeligt-videnskabeligt og videnskabeligt-erhvervsmæssigt samarbejde. Bestemmelserne skal følge principperne om ikke-forskelsbehandling og gennemsigtighed.
A40G	A2.4.1 Investeringer i udvikling af forskningskapacitet	Mål	Laboratorier med moderne forsknings- og analyseinfrastruktur i institutioner, der overvåges og/eller er underlagt ministeriet for videnskab og videregående uddannelse og ministeriet for landbrug og udvikling af landdistrikter		Nummer	0	48	Spørgsmål 1	2026	Opførelse og modernisering af laboratorier og indkøb af mobile laboratorier foretaget af institutioner, der overvåges og/eller er underlagt ministeriet for videnskab og videregående uddannelse, ministeriet for landbrug og udvikling af landdistrikter og hovedinspektoratet for landbrugs- og fødevarekvalitet, i forbindelse med målene.

A3 – UDDANNELSE

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
A41G	A3.1 Arbejdsstyrke til den moderne økonomi: bedre matchning af færdigheder og kvalifikationer med arbejdsmarkedets krav	Milepæl	Ikrafttræden af retsakterne (herunder retsakten om ændring af uddannelsesloven), der fastlægger den retlige ramme for netværket af sektorspecifikke færdighedscentre	Bestemmelser i retsakten/retsakterne med angivelse af deres ikrafttræden				Spørgsmål 3	2023	Ikrafttræden af retsakterne (herunder retsakten om ændring af uddannelsesloven), som fastlægger den retlige ramme for netværket af sektorspecifikke færdighedscentre og sikrer målrettet opkvalificering og omskoling, der er relevant for arbejdsmarkedets behov. Ændringen af uddannelsesloven skal ske i samråd med interessenterne, herunder repræsentanter for sektoren, arbejdsmarkedets parter og regionale myndigheder. Retsakterne skal: • at udarbejde en udviklingsplan for netværket af færdighedscentre • fastlægge færdighedscentrenes rolle i uddannelsessystemet • Fastlægge ansættelsesvilkårene for personalet i kompetencecentre • fastsætte bestemmelser om regelmæssige revisioner for at sikre tilsyn med sektorkvalifikationscentre • tilpasse et eksisterende forvaltningssystem med skræddersyede bestemmelser om forvaltningen af færdighedscentre, herunder arbejdsgivere (herunder repræsentanter for SMV'er), arbejdsmarkedets parter og andre relevante interessenter, herunder regionale og lokale myndigheder • etablere finansieringsordninger, uddannelsesbetingelser, bestemmelser om karrierevejledning og læseplaner og • identificere de former for uddannelse, der tilbydes, målgrupperne, typerne af

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										kvalifikationer og standarder, kvalitetssikrings- og kontrolmekanismer • fastsætte, at sektorerne skal være knyttet til kompetencecentre.
A42G	A3.1 Arbejdsstyrke til den moderne økonomi: bedre matchning af færdigheder og kvalifikationer med arbejdsmarkedets krav	Milepæl	Ikrafttræden af retsakter (herunder retsaken om ændring af lærerloven), der gør det muligt at gennemføre erhvervsuddannelse af lærere i sektorkvalifikationscentre	Bestemmelser, der gør det muligt at gennemføre erhvervsuddannelse af lærere i sektorspecifikke færdighedscentre				Spørgsmål 3	2023	Retsakernes ikrafttræden (herunder loven om ændring af lærerloven) skal gøre det muligt for sektorkvalifikationscentre at tilbyde erhvervsuddannelse af lærere, herunder uddannelse af lærere med henblik på anvendelse af nye teknologier. Retsakterne fastlægger rammerne for uddannelse af lærere i færdighedscentre.
A43G	A3.1 Arbejdsstyrke til den moderne økonomi: bedre matchning af færdigheder og kvalifikationer med arbejdsmarkedets krav	Milepæl	Ikrafttræden af love om ændring af lov om regionalt selvstyre og andre retsakter om koordinering af området for livslang læring, herunder erhvervsuddannelse i regionerne	Bestemmelser i retsakterne om ændring af loven om regionalt selvstyre og andre retsakter med angivelse af deres respektive ikrafttræden				Spørgsmål 1	2025	De ændrede retsakter (herunder loven om regionalt selvstyre) skal efter en revisionsproces og i samarbejde med amtsmyndighederne og de regionale myndigheder identificere regionernes rettigheder og ansvar i forbindelse med koordineringen af færdigheder og give dem redskaber til at påvirke det uddannelsesstilbud, der er til rådighed på deres område. Ændringerne skal omfatte: a) det retlige mandat og opgaverne for de regionale koordineringshold for færdighedspolitik inden for livslang læring, herunder erhvervsuddannelse, herunder forpligtelsen til at sikre de regionale koordineringsholds indflydelse på tilpasningen af erhvervsuddannelsesstilbud i overensstemmelse med færdighedsbehovene. b) regionernes ansvar med hensyn til færdighedspolitikker c) en forpligtelse for de regionale koordineringshold til at vedtage og

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										offentliggøre programdokumenter, der viderefører de operationaliserede gennemførelsesprogrammer for den nationale integrerede strategi for færdigheder 2030 på regionalt plan, herunder en forpligtelse til, at programmet ajourføres mindst én gang hvert femte år i samarbejde med interessenterne, herunder de videregående uddannelsesinstitutioner d) Bestemmelser om koordineringskontorets funktion (levering af tjenester til de regionale koordineringshold) e) Bestemmelser om forpligtelser til at overvåge og evaluere den regionale færdighedspolitik.
A44G	A3.1.1 Investeringer i moderne erhvervsuddannelse, videregående uddannelse og livslang læring	Mål	T1 — Oprettelse af et netværk af sektorspecifikke færdighedscentre, der tilbyder opkvalificering og omskoling		Nummer	0	10	Spørgsmål 1	2024	Oprettelse af 10 sektorspecifikke færdighedscentre med henblik på at tilbyde sektorspecifik erhvervsuddannelse, herunder for lærere, studerende, lærere på erhvervsuddannelser og andre voksne. Dette omfatter: • opførelse, genopbygning, udvidelse eller renovering af færdighedscentre • køb af udstyr • den institutionelle opbygning af centrene, herunder inddragelse af sektororganisationer • ansættelse af personale • et sæt læseplaner, der skal leveres på centret, med valgte kurser, der indeholder grønne og digitale dimensioner for hvert center. Opførelsen af nye bygninger skal være i overensstemmelse med standarden for næsten energineutrale bygninger som fastsat i direktivet om bygningers energimæssige ydeevne.

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										Der bør gennemføres gennemførlighedsundersøgelser forud for investeringens afslutning.
A45G	A3.1.1 Investeringer i moderne erhvervsuddannelse, videregående uddannelse og livslang læring	Mål	T2 — Oprettelse af et netværk af sektorspecifikke færdighedscentre, der tilbyder opkvalificering og omskoling		Nummer	10	120	Spørgsmål 3	2025	Oprettelse af 120 sektorspecifikke færdighedscentre med henblik på at tilbyde sektorspecifik erhvervsuddannelse, herunder for lærende, studerende, lærere på erhvervsuddannelser og andre voksne. Dette omfatter: • opførelse, genopbygning, udvidelse eller renovering af færdighedscentre • køb af udstyr • den institutionelle opbygning af 120 centre, herunder inddragelse af 81 sektororganisationer • ansættelse af personale • et sæt læseplaner, der skal leveres på centret, med valgte kurser, der indeholder grønne og digitale dimensioner for hvert center. Opførelsen af nye bygninger skal være i overensstemmelse med standarden for næsten energineutrale bygninger som fastsat i direktivet om bygningers energimæssige ydeevne. Der bør gennemføres gennemførlighedsundersøgelser forud for investeringens afslutning.
A46G	A3.1.1 Investeringer i moderne erhvervsuddannelse, videregående uddannelse og livslang læring	Mål	T1 - Kurser for lærende i sektorkvalifikationscentre, herunder bekræftelse af læringsresultater		Nummer	0	2 000	Spørgsmål 3	2024	2 000 personer skal have modtaget uddannelse i sektorkvalifikationscentrene. Hver af de uddannede lærende skal have modtaget en bekræftelse af de opnåede læringsresultater.
A47G	A3.1.1 Investeringer i moderne erhvervsuddannelse, videregående	Mål	T2 — Kurser for lærende i sektorkvalifikationscentre, herunder bekræftelse af læringsresultater		Nummer	2 000	16 000	Spørgsmål 3	2025	16 000 personer skal have modtaget uddannelse i sektorkvalifikationscentrene. Hver af de uddannede lærende skal have modtaget en bekræftelse af de opnåede læringsresultater.

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	uddannelse og livslang læring									
A48G	A3.1.1 Investeringer i moderne erhvervsuddannelse, videregående uddannelse og livslang læring	Mål	T3 - Kurser for lærende i sektorkvalifikationscentre, herunder bekræftelse af læringsresultater		Nummer	16 000	24 000	Spørgsmål 2	2026	24 000 personer skal have modtaget uddannelse i sektorkvalifikationscentre. Hver af de uddannede lærende skal have modtaget en bekræftelse af de opnåede læringsresultater.
A49G	A3.1.1 Investeringer i moderne erhvervsuddannelse, videregående uddannelse og livslang læring	Mål	Oprettelse af fungerende regionale koordineringshold, der koordinerer politikken inden for erhvervsuddannelse og livslang læring		Nummer	0	14	Spørgsmål 3	2022	Der oprettes mindst 14 regionale koordineringshold med et overordnet mål på 16 regionale koordineringshold (et for hvert "voivodeskab"). De regionale koordineringshold, der består af centrale interessenter, koordinerer politikker inden for erhvervsuddannelse og livslang læring og samarbejder med videregående uddannelse, hvor det er relevant, og hvis det er aftalt med de berørte videregående uddannelsesinstitutioner.
A50G	A3.1.1 Investeringer i moderne erhvervsuddannelse, videregående uddannelse og livslang læring	Mål	Udvikling af operationaliserede gennemførelsesprogrammer for den integrerede strategi for færdigheder på regionalt plan af de etablerede regionale koordineringshold for erhvervsuddannelse og livslang læring		Nummer	0	14	Spørgsmål 3	2023	Der skal udvikles mindst 14 operationelle regionale gennemførelsesprogrammer med et overordnet mål på 16 regionale operationelle gennemførelsesprogrammer (et for hvert voivodskab). De operationaliserede gennemførelsesprogrammer for den nationale integrerede strategi for færdigheder 2030 skal omfatte forskellige former for læring, herunder koordinering af erhvervsuddannelse og livslang læring. De skal omfatte planer for udvikling af erhvervsrettet uddannelse i regionerne under hensyntagen til den digitale og den grønne omstilling og fremme af innovation. De skal omfatte overvågnings- og evalueringsmekanismer.

A4 – Arbejdsmarkedet

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenari	Målsætning	Kvartal	År	
A51G	A4.1 Effektive arbejdsmarkedsinstitutioner	Milepæl	Ikrafttræden af nye love om offentlige arbejdsformidlinger, beskæftigelse af tredjelandsstatsborgere og om elektronisk indgåelse af visse ansættelseskontrakter: - indførelse af ændringer i de offentlige arbejdsformidlinger og aktive arbejdsmarkedspolitikker for at øge erhvervsfrekvensen sænkning af de administrative hindringer for beskæftigelse af udlændinge Forenkling af proceduren for indgåelse af visse kontrakter	Bestemmelse i lovene om offentlige arbejdsformidlinger, beskæftigelse af tredjelandsstatsborgere og om elektronisk indgåelse af visse ansættelseskontrakter med angivelse af ikrafttræden				Spørgsmål 2	2024	Ikrafttræden af tre nye love, hvorved der indføres nye bestemmelser: 1. om offentlige arbejdsformidlinger og aktive arbejdsmarkedspolitikker med henblik på at øge erhvervsfrekvensen ved at: i) udvidelse af gruppen af arbejdsformidlingskontorers kunder til at omfatte personer, der ikke er erhvervsaktive ii) at identificere og nå ud til økonomisk inaktive personer, iii) at indføre en forpligtelse for arbejdsgivere fra den offentlige og private sektor (for iværksættere, der anvender offentlige midler, f.eks. ved at deltage i udbud) til at indsende jobtilbud til den centrale database over jobtilbud iv) øget adgang til livslang læring for jobsøgende gennem finansiering fra Arbejdskraftfonden af både uddannelsesomkostninger og certificering af erhvervelse af viden og færdigheder, herunder faglige kvalifikationer v) indførelse af en ny form for støtte (en voucher til efter- og videreuddannelse) til både beskæftigede og arbejdsløse. 2. For at mindske de administrative hindringer og strømline procedurerne for ansættelse af udlændinge: i) det skal være muligt for de offentlige arbejdsformidlinger at oprette specialiserede tjenester inden for de offentlige arbejdsformidlinger (ikke et særskilt kontor) for at støtte udlændinge på arbejdsmarkedet, både for beskæftigede og arbejdsløse; ii) de offentlige arbejdsformidlingers rolle skal øges i

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										processen med udstedelse af arbejdstilladelser til udlændinge, hvilket skal gøre den mere effektiv iii) bestemmelser, der fastlægger en ramme for fuld digitalisering af procedurer i forbindelse med opnåelse af arbejdstilladelse for udlændinge, træder i kraft iv) rammer for integration og bestemmelser til styrkelse af kontroltjenesterne med henblik på at overvåge lovligheden af beskæftigelsen træder i kraft. 3. om elektronisk indgåelse af visse kontrakter for at forenkle ansættelsesprocessen. Retsforskrifterne skal give mulighed for at indgå og indgå visse ansættelseskontrakter på en elektronisk måde, der er integreret med socialsikrings- og skattesystemerne. Dette skal lette processen med at indgå et ansættelsesforhold. Loven kan fastsætte en rimelig overgangsperiode for den effektive anvendelse af de bestemmelser, der er nødvendige for at udvikle IT-systemet.
A52G	A4.1 Effektive arbejdsmarkedsinstitutioner	Milepæl	Nye standarder og resultatrammer for de offentlige arbejdsformidlingers funktion og koordinering	Vedtagelse i ministeriet for familie-, arbejds- og socialpolitik (MRiPS)				Fjerde kvartal	2024	Nye præstationsstandarder og forvaltningspræstationsramme, herunder: - Tilpasning af de nye love om offentlige arbejdsformidlinger, om beskæftigelse af tredjelandsstatsborgere og om elektronisk indgåelse af visse ansættelseskontrakter - Oprettelse af et præstationsstyringssystem for decentrale offentlige arbejdsformidlingsorganer Udvikling af nye arbejdsmetoder og standarder for de offentlige arbejdsformidlingers funktion og koordinering på grundlag af de vedtagne nye forordninger (for at operationalisere og optimere dem;

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										udvikling af nye standarder for kundeservice gennemføres med medfinansiering fra ESF+).
A53G	A4.1 Effektive arbejdsmarkedsinstitutioner	Milepæl	Gennemføre en høringsproces af arbejdsmarkedets parter om potentialet for kollektive overenskomster og gennemføre en omfattende undersøgelse af den potentielle rolle, som en enkelt arbejdskontrakt kan spille med hensyn til at skabe ny fleksibilitet og sikkerhed på det polske arbejdsmarked	Ministeriet for familie- og socialpolitik (MRiPS) offentliggør en rapport om høring af arbejdsmarkedets parter				Fjerde kvartal	2022	Formålet med høringen af arbejdsmarkedets parter er at kortlægge kollektive overenskomsters rolle og potentiale på det polske arbejdsmarked for at skabe ny fleksibilitet i overensstemmelse med nye og hurtigt skiftende realiteter. Der skal gennemføres en undersøgelse for at undersøge potentialet for en eventuel enkelt arbejdskontrakt, tilvejebringe analytisk og juridisk grundlag og anvende komparativ analyse. Den kan udvikles med støtte fra internationale organisationer og/eller med særlig teknisk bistand.
A54G	A4.1 Effektive arbejdsmarkedsinstitutioner	Milepæl	Ikrafttræden af en ændring af de relevante love for at gennemføre de reformprioriteter, der blev fastlagt i høringen om kollektive overenskomster og i undersøgelsen om en enkelt arbejdskontrakt i Polen	Bestemmelse i ændringen af relevante love med angivelse af dens ikrafttræden				Spørgsmål 3	2024	Ikrafttræden af en ændring af relevante love til gennemførelse af reformprioriteterne som identificeret i undersøgelsen af den enkelte arbejdskontrakts potentielle rolle og i henhold til høringen om kollektive overenskomster.
A55G	A4.1.1 Investeringer til støtte for reformen af arbejdsmarkedsinstitutionerne	Mål	Offentlig arbejdsformidling, hvor der skal gennemføres		% (procentdel)	0	100	Spørgsmål 2	2026	Andel af den offentlige arbejdsformidling (kontorer), hvor IT-systemerne anvendes. Gennemførelsen består af: - Modernisering af IT-systemet (gennemførelse af nye funktioner i det nuværende IT-system,

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referenc escenari e	Målsæt ning	Kvartal	År	
			moderniserede IT-systemer							dets tilpasning til de nye opgaver i henhold til den nye lov, såsom nye tjenesteydelsesopgaver for udlændinge) med henblik på effektiv forvaltning af aktive arbejdsmarkedspolitikker og offentlige arbejdsformidlingers procedurer og digitale værktøjer til aktive arbejdsmarkedspolitikker i offentlige arbejdsformidlinger og integreret på relevante områder med data fra andre supplerende IT-systemer (herunder socialsikrings- og skatteregistre) Digitalisering af processer og værktøjer, der anvendes af offentlige arbejdsformidlinger Modernisering af eksisterende eller gennemførelse af nye IT-løsninger, der anvendes af de offentlige arbejdsformidlinger og til at støtte de offentlige arbejdsformidlingers kunder - Udvidelse af de offentlige arbejdsformidlingers IKT-infrastruktur Implementering af nye kommunikationsværktøjer (herunder IT) med kunderne.
A56G	A4.1.1 Investeringer til støtte for reformen af arbejdsmarkedsinstitutionerne	Mål	Personale i den offentlige arbejdsformidling, der er uddannet i anvendelse af nye procedurer og anvendelse af IT-værktøjer, der gennemføres som følge af de nye love om offentlige arbejdsformidlinger, om beskæftigelse af		% (procentdel)	0	50	Spørgsmål 2	2026	Medarbejdere i den offentlige arbejdsformidling skal gennemføre en uddannelse i de nye procedurer og standarder, der er fastsat i de nye love om offentlige arbejdsformidlinger, beskæftigelse af tredjelandsstatsborgere, og i elektronisk indgåelse af visse jobkontrakter samt i IT-værktøjer og IT-systemer, der driver disse nye værktøjer og procedurer. Målet vedrører en procentdel af det samlede personale i de offentlige arbejdsformidlinger, der er blevet uddannet.

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
			tredjelandsstatsborgerne og om elektronisk indgåelse af visse ansættelseskontrakter							
A57G	A4.2 Reform med henblik på at forbedre forældrenes situation på arbejdsmarkedet ved at øge adgangen til børnepasning af høj kvalitet for børn op til tre år	Milepæl	Vedtagelse af kvalitetsstandarder for børnepasning, herunder uddannelses- og plejestandarder for tjenester for børn op til tre år	Bestemmelse i de relevante love om ikrafttrædelse				Spørgsmål 2	2024	Uafhængig analyse af eksisterende standarder for omsorg og uddannelse for børn op til tre år og adgang til økonomisk overkommelige førskoleundervisnings- og børnepasningssystemer af høj kvalitet. Analysen foretages under hensyntagen til Rådets henstilling af 22. maj 2019 om førskoleundervisning og børnepasningsordninger af høj kvalitet (2019/C 189/02) og fremlægges i en rapport, der offentliggøres af ministeriet for familie-, arbejds- og socialpolitik. En forordning om kvalitetsstandarder for børnepasning, som skal omfatte uddannelses- og plejestandarder for tjenester for børn op til tre år, skal høres offentligt og godkendes af ministeriet for familie-, arbejds- og socialpolitik med interessenterne. Loven kan fastsætte en rimelig overgangsperiode for børnepasningsinstitutionernes effektive anvendelse af de vedtagne standarder. Ikrafttrædelsen af en ændring af lov af 4. februar 2011 om pasning af børn op til tre år gør minimumsstandarderne bindende for børnepasningsudbydere. Loven skal danne grundlag for, at Ministeriet for Familie, Arbejde og Socialpolitik kan bistå kommunerne med at gennemføre kvalitetskontrol.

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
A58G	A4.2 Reform med henblik på at forbedre forældrenes situation på arbejdsmarkedet ved at øge adgangen til børnepasning af høj kvalitet for børn op til tre år	Milepæl	Ikrafttræden af en lov om ændring af lov om pasning af børn op til 3 år, der sikrer langsigtet indenlandsk finansiering af pasningsordninger for børn op til 3 år	Bestemmelse i lov om ændring af lov af 4. februar 2011 om pasning af børn op til tre år med angivelse af dens ikrafttræden				Spørgsmål 2	2024	Ikrafttræden af en lov om ændring af lov af 4. februar 2011 om pasning af børn op til tre år, som skal sikre langsigtet finansiering af nationale midler til driften af børnepasningsordninger for børn op til tre år.
A59G	A4.2 Reform med henblik på at forbedre forældrenes situation på arbejdsmarkedet ved at øge adgangen til børnepasning for børn op til tre år	Milepæl	Ikrafttræden af en lov om ændring af lov om pasning af børn op til tre år med henblik på at ændre tilrettelæggelsen af ordningen for finansiering af pasning af børn op til tre år med henblik på at gennemføre et enkelt sammenhængende finansieringsstyringssystem for oprettelse og drift af børnepasningsordninger for børn op til tre år	Bestemmelse i lov om ændring af lov af 4. februar 2011 om pasning af børn op til tre år med angivelse af lovens ikrafttræden				Spørgsmål 2	2022	Ikrafttrædelsen af en lov om ændring af lov af 4. februar 2011 om pasning af børn op til tre år strømliner forvaltningen af finansieringen af oprettelsen og driften af børnepasningsfaciliteterne ved at: gennemførelse af et fælles sammenhængende system til forvaltning af finansieringen med henblik på oprettelse og drift af børnepasningsordninger for børn op til tre år - forvaltning af midler fra forskellige finansieringskilder under Maluch+-programmet.
A60G	A4.2.1 Støtte til børnepasningsfaciliteter for børn op til tre år (børnehaver, børneklubber) under Maluch+	Milepæl	Oprettelse af et IT-system til forvaltning af finansieringen og oprettelsen af børnepasningsfaciliteter for børn op til tre år, som skal kombinere forskellige kilder til finansiering af børnepasning	Fuldt fungerende IT-system				Spørgsmål 2	2022	Oprettelse og indførelse af et operationelt IT-system (eller udvidelse af et af de eksisterende systemer), som skal anvendes til at støtte projekter, der gennemføres af de endelige modtagere af den finansielle støtte, dvs. enheder, der opretter og driver børnepasningsinstitutioner, i alle faser af deres gennemførelse. Systemet skal også anvendes af institutioner, der fører tilsyn med og gennemfører reformen.

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
A61G	A4.2.1 Støtte til børnepasningsfaciliteter for børn op til tre år (børnehaver, børneklubber) under Maluch+	Mål	Oprettelse af nye pladser i børnepasningsfaciliteter (børnehaver, børneklubber) for børn op til tre år		Nummer	0	47 500	Spørgsmål 2	2026	Etablering og udvikling af infrastruktur inden for børnepasning op til tre år består af: opførelse eller renovering af vuggestuer og børneklubber (i overensstemmelse med principperne om universelt design) - køb af fast ejendom og infrastruktur (køb af jord eller lokaler). Målet gælder for vuggestuer og børneklubber. Målet gælder opførelse af nye faciliteter samt renovering og tilpasning af eksisterende faciliteter for i alt mindst 47 500 nye børnepasningspladser.
A62G	A4.3 Gennemførelse af den retlige ramme for socialøkonomiske enheder	Milepæl	Ikrafttræden af en retsakt om den sociale økonomi	Bestemmelse i retsaksen om den sociale økonomi med angivelse af dens ikrafttræden				Spørgsmål 2	2022	Ikrafttræden af en retsakt om den sociale økonomi, som regulerer de grundlæggende spørgsmål vedrørende denne sektor, herunder navnlig: definitionen af en social virksomhed, principperne for drift af og støtte til en socialøkonomisk virksomhed, nye samarbejdsmodeller mellem socialøkonomiske virksomheder og de lokale myndigheder i forbindelse med gennemførelsen af sociale tjenesteydelser samt principperne for politisk koordinering inden for udvikling af den sociale økonomi.
A63G	A4.3.1 Investeringsstøtteprogrammer, der navnlig gør det muligt at udvikle aktiviteter, øge deltagelsen i gennemførelsen af sociale tjenesteydelser, forbedre kvaliteten af integrationen i	Mål	Antal enheder, der har opnået status som social virksomhed		Nummer	0	1 400	Spørgsmål 2	2025	Tildeling af status som social virksomhed til 1 400 enheder.

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	socialøkonomiske enheder									
A64G	A4.3.1 Investeringsstøtteprogrammer, der navnlig gør det muligt at udvikle aktiviteter, øge deltagelsen i gennemførelsen af sociale tjenesteydelser, forbedre kvaliteten af integrationen i socialøkonomiske enheder	Mål	Antal socialøkonomiske enheder, herunder sociale virksomheder, der er omfattet af finansiel støtte		Nummer	0	1 000	Fjerde kvartal	2025	Tilskud til mindst 1 000 socialøkonomiske enheder, herunder sociale virksomheder, der skal føre til bevarelse af arbejdspladser, forøgelse af den finansielle omsætning eller indførelse af en ændring i den økonomiske aktivitet (udvidelse af aktivitetens omfang, form eller brancheændring). Ansættelse i enheder, der modtager tilskud, skal opretholdes i mindst 12 måneder efter datoen for tilskuddet. Udvælgelsen af støttmodtagere sker efter bestemte udvælgelseskriterier i overensstemmelse med principperne om ikke-forskelsbehandling og gennemsigtighed.
A65G	A4.4 Mere fleksible beskæftigelsesformer og indførelse af fjernarbejde	Milepæl	Ikrafttræden af retsakter om ændring af arbejdsloven om indførelse af en permanent institution for fjernarbejde i bestemmelserne i arbejdsloven og fleksible former for arbejdstidsordninger	Bestemmelse i retsakter om ændring af arbejdsloven med angivelse af dens ikrafttræden				Spørgsmål 3	2022	Ikrafttræden af retsakter om ændring af arbejdsloven, som skal bidrage til bedre at forene arbejdsmæssigt og privat ansvar, reagere på krisen og yde støtte til at hjælpe inaktive personer med lavere økonomisk aktivitet med at finde fast beskæftigelse. Reformen består af: - indførelse af muligheden for fjernarbejde (helt eller delvist) uden for arbejdspladsen på grundlag af aftaler mellem arbejdstageren og arbejdsgiveren, der er indgået ved ansættelseskontraktens indgåelse eller under ansættelsen - fastsættelse af regler om fjernarbejde efter aftale mellem arbejdsgiveren og arbejdstagerrepræsentanterne - herunder særlige tilfælde, hvor fjernarbejde kan udføres på arbejdsgiverens anmodning (f.eks. under ekstraordinære omstændigheder) indførelse af en forpligtelse for arbejdsgiveren til at stille de materialer og værktøjer til

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referenc escenari e	Målsæt ning	Kvartal	År	
										rådighed, der er nødvendige for at udføre fjernarbejde og/eller anvende medarbejdernes private udstyr - gennemførelse af fleksible arbejdstidsordninger.
A67G	A4.5 Udvide karrierer og fremme arbejde ud over den lovbestemte pensionsalder	Milepæl	Ikrafttræden af lov om ændring af lov om personlig indkomstskat, hvorved der fra 2023 indføres en personlig indkomstskattenedsættelse for personer, der har nået pensionsalderen, men fortsætter med at arbejde	Bestemmelse i lov om ændring af lov om personlig indkomstskat med angivelse af lovens ikrafttræden				Fjerde kvartal	2022	Ikrafttræden af lov om ændring af lov om personlig indkomstskat, der gennemfører følgende ændringer: nedsættelsen af den personlige indkomstskat er forbeholdt skatteydere, der når den lovbestemte pensionsalder og ikke beslutter at gå på pension, men fortsætter med at arbejde. Disse arbejdstagere fritages for indkomstskat til en vis indkomstgrænse (højst den første indkomstskattegruppe, 85 528 PLN i 2021, og højst den gennemsnitlige bruttoløn i den nationale økonomi i Polen). Den personskattesats, der gælder for personer over den første kategori, nedsættes. Takket være dette skatteincitament tjener skatteyderne yderligere beløb svarende til den ubetalte indkomstskat, som har til formål at tilskynde dem til at forlænge karrieren.
A68G	A4.5 Udvide karrierer og fremme arbejde ud over den lovbestemte pensionsalder	Milepæl	Rapport om evaluering af virkningen af de foranstaltninger, der er truffet for at hæve den faktiske pensionsalder	Offentliggørelse af evalueringsrapporten fra ministeriet for familie-, arbejds- og socialpolitik				Fjerde kvartal	2024	Formålet med denne betænkning er at evaluere virkningen af ændringerne af den personlige indkomstskat på den faktiske pensionsalder to år efter deres indførelse. Heri analyseres indvirkningen på arbejdsmarkedsdeltagelsen, pensionssystemets bæredygtighed, de offentlige finanser og ligestillingen mellem kønnene.
A69G	A4.6 Øge visse gruppers deltagelse på arbejdsmarkedet gennem udvikling af langtidspleje	Milepæl	Strategisk gennemgang af langtidspleje i Polen med henblik på at	Offentliggørelse af den strategiske analyserapport fra ministeriet for familie-, arbejds- og				Fjerde kvartal	2023	Afslutning af en analyse af langtidsplejesystemet i Polen med henblik på at reformere det i fremtiden og offentliggørelse af en relevant rapport på webstedet Biuletyn Informacji Publicznej fra ministeriet for

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
			identificere reformprioriteter	socialpolitik (MRiPS) og sundhedsministeriet						familie-, arbejds- og socialpolitik og på sundhedsministeriets websted Biuletyn Informacji Publicznej. Analysen skal navnlig vurdere, om det er muligt at: - integrere social og sundhedsmæssig langtidspleje - fremskynde afinstitutionaliseringen af disse tjenester - sætte dem under en enkelt myndighed, mindske fragmenteringen af plejebuddet - revidere de plejerelaterede ydelser for at muliggøre beskæftigelse i virksomheden - at skabe et stabilt system for tilstrækkelig finansiering af langtidspleje, navnlig pleje i nærmiljøet og i hjemmet - indføre en kvalitetsramme for langtidspleje (krav til personale, udstyr, langtidsplejeudbyderes adgang til markedet). Analysen foretages i samråd med relevante interessenter, herunder arbejdsmarkedets parter, der beskæftiger sig med langtidspleje, uformelle plejere, personer, der modtager pleje, personer, der ikke modtager pleje, men bør modtage den, og lokale myndigheder.
A70G	A4.6 Øge visse gruppers deltagelse på arbejdsmarkedet gennem udvikling af langtidspleje	Milepæl	Gennemførelse af reformprioriteterne som identificeret i den strategiske gennemgang af langtidspleje i Polen (baseret på konklusionerne af gennemførelsen af milepæl A69G)	Bestemmelse i lovene om ændring af relevante love med angivelse af dens ikrafttræden og offentliggørelse af dokumenter vedrørende gennemgangen af de offentlige udgifter og				Fjerde kvartal	2025	Ikrafttræden af love (lovgivning og retsakter) om ændring af relevante love, som skal gennemføre de reformprioriteter, der er identificeret i den strategiske gennemgang af langtidspleje i Polen. Det drejer sig navnlig om: - definere "langtidspleje" på en måde, der er konsekvent i hele landets plejesystem som helhed (dvs. både sundhed og social bistand) - definere begreberne "uformelle plejere" og "uformel pleje"

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referenc escenari e	Målsæt ning	Kvartal	År	
				kvalitetsrammen for langtidspleje						• øge finansieringen af langtidsplejesystemet ved at indføre "seniorvoucheren" • ændre lovbestemmelserne eller vedtage nye bestemmelser om kvalitetsstandarder for langtidspleje i social- og sundhedssystemet i overensstemmelse med resultaterne af den foretagne analyse • fastlægge de organer, der er ansvarlige for koordineringen af langtidsplejesystemet, den overordnede overvågning og evaluering af kvalitets- og informationsaktiviteter. Ud over ændringerne i den retlige ramme træffer Polen følgende foranstaltninger: • vedtage revisionen af de offentlige udgifter for at evaluere effektiviteten af de offentlige finanser for langtidspleje og foreslå budgetmæssige løsninger for at sikre systemets finanspolitiske holdbarhed • vedtage et dokument med forslag til en harmoniseret definition af langtidsplejens kvalitet i social- og sundhedssystemerne og et integreret system for kvalitetsovervågning og -evaluering, dataindsamling og -anvendelse.
A71G	A4.7 Begrænsning af segmenteringen af arbejdsmarkedet	Milepæl	Ikrafttræden af en reform af det statslige arbejdstilsyn og en reform af arbejdsloven	Bestemmelse i de retsakter, der angiver dens ikrafttræden				Fjerde kvartal	2025	Ikrafttræden af en lovpakke eller ændringer af eksisterende lovgivningsmæssige retsakter, der skal indeholde følgende bestemmelser: 1) bemyndigelse af det statslige arbejdstilsyn til at træffe administrative afgørelser om

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenari e	Målsætning	Kvartal	År	
										konvertering af uretmæssigt indgåede civilretlige kontrakter til ansættelseskontrakter 2) muliggøre udveksling af oplysninger mellem det statslige arbejdstilsyn, socialsikringsinstitutionen (ZUS) og den nationale skatteforvaltning (KAS) med henblik på inspektion 3) indførelse af muligheden for, at det statslige arbejdstilsyn kan foretage fjerninspektioner 4) indførelse af en forpligtelse for det statslige arbejdstilsyn til at udarbejde årlige og langsigtede handlingsplaner for de målrettede inspektioner på grundlag af en risikoanalyse. 5) at øge den maksimale bøde, som det statslige arbejdstilsyn kan pålægge i straffesager, til mindst det dobbelte. 6) anerkendelse af erhvervserfaring opnået på grundlag af civilretlige kontrakter som anciennitet reguleret af arbejdsloven.
A72G	A4.7 Begrænsning af segmenteringen af arbejdsmarkedet	Milepæl	Kapacitetsopbyggende foranstaltninger for det statslige arbejdstilsyn	Vedtagelse af rækken af foranstaltninger, der har til formål at øge kapaciteten i det statslige arbejdstilsyn				Spørgsmål 2	2026	Der skal vedtages en række foranstaltninger for at øge kapaciteten i det statslige arbejdstilsyn, herunder: 1) vedtagelse af den flerårige strategi for kapacitetsopbygning og forbedring af arbejdsvilkårene, som omfatter: • håndtering af udfordringen med ubesatte stillinger • udrulning af IT-værktøjer til effektive inspektioner

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referenc escenari e	Målsæt ning	Kvartal	År	
										• uddannelsesplan for personalet om gennemførelsen af de nye love, driftsstandarder og IT-værktøjer • udvikling af forvaltningsmetoder og risikovurderingsværktøjer for at gøre inspektionerne målrettede og effektive. 2) vedtagelse af budgettet for det statslige arbejdstilsyn for 2026 med en samlet stigning på mindst 10 % i forhold til 2025 3) oprettelse af en interinstitutionel taskforce for risikovurdering med deltagelse af repræsentanter for det statslige arbejdstilsyn, socialsikringsinstitutionen og den nationale skatteforvaltning med det formål at gøre arbejdstilsynene mere effektive 4) lancering af en elektronisk dataudvekslingskanal mellem det statslige arbejdstilsyn (PIP), socialsikringsinstitutionen (ZUS) og den nationale skatteforvaltning (KAS) 5) gennemførelse af en revision af IT-sikkerhedssystemerne i det statslige arbejdstilsyn 6) vedtagelse af arbejdstilsynschefens bekendtgørelse om ledelsesmetoder og -standarder for arbejdstilsyn.
A73G	A5.1 Bidrag til medlemsstatssegmentet under InvestEU-programmet	Milepæl	Undertegnelse af bidragsaftalen mellem Polens regering og	Undertegnelse af bidragsaftalen				Fjerde kvartal	2025	Undertegnelse af bidragsaftalen mellem Polens regering og Europa-Kommissionen for et beløb på 160 051 400 EUR.

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referenc escenari e	Målsæt ning	Kvartal	År	
			Europa-Kommissionen							
A74G	A5.1 Bidrag til medlemsstatssegmentet under InvestEU-programmet	Mål	Finansierings- eller investeringstransaktioner godkendt af InvestEU-Investeringsudvalget		Procentdel (%)	0	100%	Spørgsmål 3	2026	Finansierings- eller investeringstransaktioner, der beløber sig til 100 % af de samlede midler, der er afsat til instrumentet, skal være godkendt af InvestEU-Investeringsudvalget.

A.3. Beskrivelse af reformerne og investeringerne i forbindelse med lånet

A2.5 Styrkelse af kultursektorens og kulturindustriens potentiale for økonomisk udvikling

Det overordnede mål med denne reform er at udtænke og skabe en ramme for støtte til de kulturelle og kreative sektorer i kølvandet på covid-19-pandemien. Reformen består i vedtagelse af et politikdokument, der skal behandle følgende spørgsmål: i) indkredse centrale udfordringer på mellemlang til lang sigt i CSS ii) sikre overholdelse af EU's horisontale principper, herunder ligestilling mellem kønnene og ikkeforskelsbehandling iii) identificere potentialet for grønne og digitale værktøjer og platforme til at tackle disse udfordringer iv) udvikle koncepter for samarbejde og overførsel af viden og færdigheder mellem de kulturelle og kreative sektorer og med sektorerne videnskab, uddannelse, teknologi og erhvervsliv med fokus på EU's generelle principper, herunder ligestilling mellem kønnene og ikkeforskelsbehandling v) identificere foretrukne muligheder for at yde offentlig støtte til foranstaltninger i de kulturelle og kreative sektorer.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2022.

A2.5.1 Et program til støtte for aktiviteter i enheder i de kulturelle og kreative industrier med henblik på at stimulere deres udvikling

Formålet med denne investering er at forebygge de langsigtede negative virkninger af covid-19-pandemien og tilskynde til den grønne og den digitale omstilling i de kulturelle og kreative sektorer. Med henblik herpå skal investeringen yde finansiel støtte og teknisk bistand til kulturinstitutioner, NGO'er, kunstnere, mikrovirksomheder og SMV'er i de kulturelle og kreative sektorer.

Investeringen skal bestå af to hovedelementer. For det første skal investeringen skabe et tilskudsprogram til kulturinstitutioner, NGO'er, SMV'er og mikrovirksomheder i de kulturelle og kreative sektorer for at støtte gennemførelsen af projekter vedrørende: i) forbedring af digitale og grønne kompetencer inden for de kulturelle og kreative sektorer ii) udvikling af kulturelle/kreative aktiviteter såsom koncerter, forestillinger og udstillinger, herunder i virtuelle formater iii) at oprette uddannelsesprogrammer og workshops om arkitektur, design og kreativ kunst for at hjælpe kunstnere og designere med at udvikle deres grønne og digitale færdigheder iv) opbygning af workshops til støtte for samarbejde og udveksling af viden og færdigheder mellem de kulturelle og kreative sektorer og med sektorerne videnskab, teknologi og erhvervsliv v) udvikling af nye produkter og tjenester, der anvender disruptive teknologier såsom kunstig intelligens, blockchain og tingenes internet i de kulturelle og kreative sektorer. EU's generelle principper, herunder ligestilling mellem kønnene og ikkeforskelsbehandling, skal tages i betragtning i alle projekter.

For det andet skal investeringen skabe et stipendieprogram til støtte for skabere, kunstnere, animatorer, undervisere og forskere i de kulturelle og kreative sektorer. Stipendieprogrammet skal navnlig yde finansiel bistand til: i) tilbyde kurser for kunstnere med henblik på at udvikle deres kunstneriske og digitale eller grønne færdigheder ii) yde individualiseret faglig uddannelse til kunstnere iii) skabe muligheder for, at kunstnere kan mødes i virtuelle eller fysiske formater med lokale, nationale og internationale kunstfagfolk gennem workshops og diskussionsserier iv) skabe muligheder for, at kunstnere kan samarbejde i virtuelle eller fysiske formater med fagfolk i andre sektorer, herunder videnskab, teknologi og erhvervsliv. Stipendier gives under overholdelse af EU's generelle principper, herunder ligestilling mellem kønnene og ikkeforskelsbehandling. Kriterierne for udvælgelse af ansøgninger om stipendier til kunstnere i CSS, der svarer til en af NACE-sektorerne som defineret af Eurostat, omfatter: a) en overbevisende kunstnerisk portefølje inden for de seneste 24 måneder b) en overbevisende kunstnerisk plan for de næste 24 måneder.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

A2.6 Reform - Udvikling af det nationale system for overvågningstjenester, produkter, analyseværktøjer, tjenester og ledsagende infrastruktur ved hjælp af satellitdata

Formålet med reformen er at øge offentlige og private enheders anvendelse af satellitdata. En ny lov om rumaktiviteter skal gøre det lettere for den offentlige forvaltning at anvende satellitdata.

Loven opretter en national administrator af satellitdata. Den er også forpligtet til at fremme private virksomheders brug af satellitdata, bl.a. ved at tilrettelægge kurser for alle interesserede enheder. Loven fastsætter også regler og betingelser for udførelsen af rumaktiviteter og tilsynet hermed, erstatningsansvar for skader forårsaget af en rumgenstand samt regler for driften af det nationale register over rumgenstande.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. september 2024.

A2.6.1 Investering - Udvikling af det nationale system for overvågningstjenester, produkter, analyseværktøjer, tjenester og ledsagende infrastruktur ved hjælp af satellitdata

Investeringerne har til formål i væsentlig grad at øge effektiviteten af anvendelsen af satellitjordobservation i Polen og sikre en effektiv og kontinuerlig produktion og levering af behandlede jordobservationsoplysninger, der er skræddersyet til brugerens behov. Dette har til formål at forbedre landets forvaltning (beslutninger baseret på mere specifikke og ajourførte oplysninger), skabe en betydelig digital omstilling af administrationen og skabe efterspørgsel efter jordobservationsprodukter, herunder en yderligere privat og offentlig efterspørgsel efter EU's allerede eksisterende Copernicussystem.

Investeringen består af to investeringer. Den første investering omfatter oprettelse af det nationale satellitinformationssystem (NSIS), som skal levere overvågningstjenester ved hjælp af data fra satellitjordobservation. De første tjenester skal være tilgængelige for slutbrugerne senest den 30. juni 2025.

Den anden investering omfatter opsendelse af fire satellitter. Det forberedende arbejde, der skal udføres i overensstemmelse med standarderne for det europæiske samarbejde om rumstandardisering (ECSS-fase 0/A/B/C), skal være afsluttet senest den 30. september 2024.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

A2.7.1 Investeringer – Sikkerheds- og Forsvarsfonden

Denne foranstaltning har til formål at øge den polske økonomis modstandsdygtighed ved strukturelt at tilpasse niveauet for den offentlige støtte, der er til rådighed, for at afhjælpe markedssvigt og ineffektivitet inden for økonomiens sikkerheds- og forsvarssektorer.

Foranstaltningen består af en kapitaltilførsel på 5 577 991 477 EUR til en virksomhed ("fonden") med henblik på at finansiere forsvars- og sikkerhedsinvesteringer som beskrevet nedenfor.

Banken Gospodarstwa Krajowego (BGK) er ved lov bemyndiget til at oprette og føre tilsyn med fonden. Loven skal indeholde følgende elementer:

- a. En definition af fondens mål og de støtteberettigede investeringsområder, som fonden kan støtte:
 - i) udvikling af beskyttelsesbygninger og civilbeskyttelsesinfrastruktur, ii) opførelse og modernisering af infrastruktur med dobbelt anvendelse, iii) investeringer i cybersikkerhed og iv) modernisering af virksomheder, herunder FoU-støtte.
- b. Loven skal præcisere, at fonden skal fungere i overensstemmelse med målene for genopretnings- og resiliensfaciliteten. Loven skal også indeholde et krav om at sikre, at omfanget af de

investeringer, der skal gennemføres, er i overensstemmelse med, hvad der kan finansieres over EU-budgettet, herunder i henhold til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

- c. Kravet om, at fonden skal være et datterselskab af BGK, og at BGK skal være ene-ejer af fonden. En del af den egenkapital, der tilføres fonden, overdrages af fonden til BGK med henblik på ydelse af lån til de endelige modtagere, og BGK forvalter disse lånetransaktioner direkte. Resten af den tilførte egenkapital afsættes til egenkapitalinvesteringer. BGK inddrages i fondens investeringsbeslutninger vedrørende disse egenkapitalinvesteringer.
- d. Fondens forvaltningsstruktur, sammensætningen af og ansvarsområderne for de forskellige forvaltningsorganer, ledelsesorganer og de relevante investeringsudvalg og deres nomineringsmetoder.
- e. Kravet om, at fondens investeringsbeslutninger skal træffes af de relevante organer og godkendes med et flertal af stemmerne fra medlemmer, der er uafhængige af den polske regering.
- f. Kravet om at geninvestere eventuelle tilbageførsler for at støtte de samme politiske mål, medmindre de anvendes til at servicere tilbagebetalinger af lån fra genopretnings- og resiliensfaciliteten.
- g. Kravet om, at fonden skal anvende BGK's revisions- og kontrolsystem, som Kommissionen har vurderet positivt i overensstemmelse med artikel 157 i forordning (EU, Euratom) 2024/2509.
- h. Kravet om, at den egenkapital, der tilføres fonden, skal anvendes på grundlag af en investeringspolitik.

Investeringspolitikken for anvendelsen af den egenkapital, der tilføres fonden, skal omfatte følgende elementer:

- 1. Beskrivelsen af fondens investeringsområder i overensstemmelse med de støtteberettigede områder, der er fastsat i loven.
- 2. Beskrivelsen af de finansielle produkter, herunder lån og egenkapital, fondens mål, den måde, hvorpå fonden vil yde støtten, og de forventede støtteberettigede endelige modtagere, som fonden i første omgang skal støtte. Disse finansielle produkter skal være i overensstemmelse med loven om oprettelse af fonden, herunder med, hvad der kan finansieres over EU-budgettet.
- 3. Den planlagte tidsplan for de skridt, der skal tages for at gennemføre de indledende investeringer.
- 4. Anvendelsen af *princippet om ikke at gøre væsentlig skade* som fastsat i den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01):
 - i. For lån eller tilsvarende instrumenter udelukker investeringspolitikken følgende liste over aktiviteter og aktiver fra belånbare: i) aktiviteter og aktiver i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstreamanvendelse,¹⁵ ii) aktiviteter og aktiver inden for rammerne af EU's emissionshandelssystem (ETS), der opnår forventede drivhusgasemissioner, som ikke er lavere end de relevante benchmarks,¹⁶ iii) aktiviteter

¹⁵ Bortset fra a) aktiver og aktiviteter inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01), b) aktiviteter og aktiver i henhold til nr. ii), for hvilke anvendelsen af fossile brændstoffer er midlertidig og teknisk uundgåelig for den rettidige omstilling til en drift uden fossile brændstoffer c) luftfartøjer, der anvendes til civilbeskyttelse eller brandslukning, og special purpose vehicles, der er baseret på de bedste tilgængelige niveauer af miljøpræstationer i sektoren og d) anlæggelse af nye vejforbindelser, broer og/eller tunneller med en individuel længde på under 20 km og renovering af veje, broer og/eller tunneller.

¹⁶ Hvis den aktivitet, der støttes, opnår fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, skal der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling til aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelssystemet, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

og aktiver i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg¹⁷ og anlæg til mekanisk-biologisk behandling.¹⁸

- ii. Med hensyn til egenkapital skal investeringspolitikken udelukke virksomheder med et betydeligt fokus¹⁹ på følgende sektorer: i) energiproduktion baseret på fossile brændstoffer og dertil knyttede aktiviteter²⁰ ii) energiintensive og/eller stærkt CO₂-udledende industrier²¹ iii) produktion, udlejning eller salg af forurenende køretøjer²² iv) indsamling, behandling og bortskaffelse af affald,²³ v) behandling af nukleart brændsel, produktion af kerneenergi. Investeringspolitikken skal desuden kræve, at de endelige modtagere af faciliteten overholder den relevante EU-miljølovgivning og nationale miljølovgivning.

Gennemførelsen af foranstaltningen skal være afsluttet senest den 31. august 2026.

¹⁷ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af farligt affald, der ikke kan genanvendes, og på eksisterende anlæg, hvis foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

¹⁸ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller retrofitting til genanvendelsesaktiviteter af sorteret affald til kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

¹⁹ En endelig støttemodtager anses for at have et "væsentligt fokus" på en sektor eller erhvervsaktivitet, hvis bruttoindtægterne fra den begrænsede sektor eller aktivitet overstiger 50 % af bruttoindtægterne.

²⁰ Except for (a) assets and activities in power and/or heat generation, as well as related transmission and distribution infrastructure, using natural gas, that are compliant with the conditions set out in Annex III of the 'Do no significant harm' Technical Guidance (2021/C58/01) and (b) activities and assets under point (ii) for which the use of fossil fuels is temporary and technically unavoidable for the timely transition towards a fossil fuel free operation.

²¹ Herunder aktiviteter og aktiver under EU's emissionshandelssystem (ETS), der opnår forventede drivhusgasemissioner, som ikke er lavere end de relevante benchmarks. Hvis den aktivitet, der støttes, opnår fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, skal der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling til aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelssystemet, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

²² Forurenende køretøjer defineres som ikke-nulemissionskøretøjer. Denne undtagelse gælder ikke for luftfartøjer, der anvendes til civilbeskyttelse eller brandslukning, og special purpose vehicles, der er baseret på de bedste tilgængelige niveauer af miljøpræstationer i sektoren.

²³ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af farligt affald, der ikke kan genanvendes, og på eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

A.4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

A2 – INNOVATION

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referenc escenarie	Måls ætnin g	Kvartal	År	
A1L	A2.5 Styrkelse af kultursektorens og kulturindustriens potentiale for økonomisk udvikling	Milepæl	Vedtagelse af et politikdokument til støtte for grønne og digitale tiltag i de kulturelle og kreative sektorer	Offentliggørelse af et politikdokument				Fjerde kvartal	2022	Efter en offentlig høring vedtager kulturministeren et politikdokument til støtte for de kulturelle og kreative sektorer. Dokumentet skal navnlig omhandle følgende spørgsmål: - indkredsning af centrale udfordringer på mellemlang til lang sigt i de kulturelle og kreative sektorer, herunder erfaringerne fra covid-19-krisen - sikre overholdelse af EU's generelle principper, herunder ligestilling mellem kønnene og ikkeforskelsbehandling, i de projekter, der skal støttes - Identificering af potentialet for grønne og digitale værktøjer og platforme til at tackle disse udfordringer - Udvikling af koncepter for samarbejde og overførsel af viden og færdigheder mellem de kulturelle og kreative sektorer og med sektorerne videnskab, uddannelse, teknologi og erhvervsliv med fokus på EU's generelle principper, herunder ligestilling mellem kønnene og ikkeforskelsbehandling, grøn og digital.

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										Identificering af foretrukne muligheder for at yde offentlig støtte til foranstaltninger inden for de kulturelle og kreative sektorer.
A2L	A2.5.1 Et program til støtte for aktiviteter i enheder i de kulturelle og kreative industrier for at stimulere deres udvikling	Milepæl	Udvælgelseskriterier for støtte til projekter i de kulturelle og kreative sektorer	Offentliggørelse af udvælgelseskriterierne og nedsættelse af den uafhængige udvælgelseskomité				Fjerde kvartal	2022	Ministeriet for kultur og national kulturarv vedtager og offentliggør udvælgelseskriterierne for at støtte SMV'er, kulturinstitutioner og NGO'er i at skabe projekter inden for de kulturelle og kreative sektorer. Desuden nedsættes der et uafhængigt udvælgelsesudvalg med eksperter fra forskellige fagområder, herunder repræsentanter for uafhængige CCS-organisationer og -institutioner. Udvælgelseskomitéen træffer afgørelse om tilskud og stipendier. Kriterierne for udvælgelse af ansøgninger om projektilskud fra kulturinstitutioner, NGO'er, SMV'er og mikrovirksomheder i de kulturelle og kreative sektorer, der svarer til en af NACE-sektorerne som defineret af Eurostat, skal: a) prioritere projekter, der sandsynligvis vil have en varig indvirkning på den digitale og den grønne omstilling i de kulturelle og kreative sektorer b) give fortrinsret til de støttemodtagere, der har en forretningsplan for, hvordan tilskuddene skal anvendes til at finansiere projektets omkostninger

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										c) give fortrinsret til de støttemodtagere, der kan dokumentere, at de har gennemført aktiviteter eller projekter inden for de seneste 24 måneder i forbindelse med projektforslaget. EU's generelle principper, herunder ligestilling mellem kønnene og ikkeforskelsbehandling, skal tages i betragtning i alle projekter.
A3L	A2.5.1 Et program til støtte for aktiviteter i enheder i de kulturelle og kreative industrier for at stimulere deres udvikling	Mål	Antal underskrevne kontrakter om projekter fra kulturinstitutioner, NGO'er, SMV'er og mikrovirksomheder, der opererer i de kulturelle og kreative sektorer		Nummer	0	2755	Fjerde kvartal	2025	Formålet med denne foranstaltning er at styrke de kulturelle og kreative sektorer ved at støtte gennemførelsen af projekter, der udbreder kulturelle resultater og øger kulturens tilstedeværelse i det sociale liv ved hjælp af onlineværktøjer og -ressourcer. Projekterne udvælges gennem åbne indkaldelser af forslag. Projekternes anvendelsesområde skal omfatte omskoling og opkvalificering samt fremme af digitale kompetencer blandt kulturelle aktører (både private og ansatte i kulturinstitutioner). Gennemførelsen af 2755 projekter i CCS skal støttes og udvælges på grundlag af de kriterier, der er offentliggjort i forbindelse med milepæl A2L.
A4L	A2.5.1 Et program til støtte for aktiviteter i enheder i de kulturelle og kreative industrier for at stimulere deres udvikling	Mål	Antal stipendier tildelt i de kulturelle og kreative sektorer		Nummer	0	1390	Fjerde kvartal	2025	Denne investering skal skabe et stipendieprogram til støtte for skabere, kunstnere, animatorer og undervisere samt forskere, der ønsker at finde nye måder at præsentere kulturgenstande på live og via internettet. 1390 stipendier ydes til kunstnere med henblik på udvikling af deres virksomhed. Stipendieprogrammet har til formål at yde

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referenc escenarie	Måls ætnin g	Kvartal	År	
										støtte til kunstnere med henblik på at stimulere kreative aktiviteter i forbindelse med genopretningen efter covid-19. Stipendieprogrammet skal navnlig yde finansiell bistand til: 1. tilbyde kurser for kunstnere med henblik på at udvikle deres kunstneriske og digitale eller grønne færdigheder 2. sørge for individuel faglig uddannelse af kunstnere 3. Skabe muligheder for kunstnere til at mødes i virtuelle eller fysiske formater med lokale, nationale og internationale kunst fagfolk gennem workshops og diskussionsserier; 4. Skabe muligheder for, at kunstnere kan samarbejde i virtuelle eller fysiske formater med fagfolk inden for andre sektorer, herunder videnskab, teknologi og erhvervsliv. Stipendier gives under overholdelse af EU's generelle principper, herunder ligestilling mellem kønnene og ikkeforskelsbehandling. Kriterierne for udvælgelse af ansøgninger om stipendier til kunstnere i CSS, der svarer til en af NACE-sektorerne som defineret af Eurostat, omfatter: - en overbevisende kunstnerisk portefølje inden for de seneste 24 måneder - en overbevisende kunstnerisk plan for de næste 24 måneder. Den udvælgelseskomité, der er nævnt i milepæl A2L, træffer afgørelse om udvælgelsen af stipendiater.

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
A7L	A2.6 Reform - Udvikling af det nationale system for overvågningstjenester, produkter, analyseværktøjer, tjenester og ledsagende infrastruktur ved hjælp af satellitdata	Milepæl	Ikrafttræden af en lov om rumaktiviteter, der skal vedtages af parlamentet	Bestemmelse i loven, der angiver dens ikrafttræden				Spørgsmål 3	2024	En ny lov skal bl.a. gøre det lettere for den offentlige forvaltning at anvende satellitdata. Loven opretter en national administrator af satellitdata. Loven fastsætter en forpligtelse for den nationale administrator til at fremme private virksomheders brug af satellitdata, bl.a. ved at tilrettelægge kurser for alle interesserede enheder.
A8L	A2.6.1 Investering - Udvikling af det nationale system for overvågningstjenester, produkter, analyseværktøjer, tjenester og ledsagende infrastruktur ved hjælp af satellitdata	Mål	Udvikling af den nødvendige infrastruktur: det nationale satellitinformationssystem (NSIS), der leverer overvågningstjenester ved hjælp af data fra satellitjordobservation (EO)		Nummer	0	1	Spørgsmål 2	2025	Det nationale satellitinformationssystem (NSIS) bliver operationelt. Iværksættelse af indledende tjenester i samarbejde med brugere inden for to områder af elektronisk datafangst (EDC) af stor betydning for Polens økonomi og sikkerhed, udvalgt blandt følgende områder: fysisk planlægning, krisestyring, landbrug og skovbrug, vandforvaltning, overvågning af Østersømiljøet.
A9L	A2.6.1 Investering - Udvikling af det nationale system for overvågningstjenester, produkter, analyseværktøjer, tjenester og ledsagende infrastruktur ved hjælp af satellitdata	Milepæl	Forberedende arbejde i forbindelse med opsendelsen af den første polske satellit: ECSS fase 0/A/B/C (missionsanalyse/behovsdefinition, gennemførlighed og definition)	Offentliggørelse af rapporterne				Spørgsmål 3	2024	Indikatoren henviser til tre offentliggjorte rapporter (revisionen af missionsdefinitionen, den foreløbige gennemgang af krav og revisionen af kritisk design). Rumsegmentet omfatter satellitplatforme med mikro- og sensorer, der gør det muligt at indsamle optoelektroniske data, der bl.a. er udstyret med et kompressionsmodul, og krypterede uplink/downlink-radioforbindelser. Det forberedende arbejde udføres i overensstemmelse med standarderne i det europæiske samarbejde om rumstandardisering (ECSS).
A10L	A2.6.1 Investering - Udvikling af det nationale system for overvågningstjenester, produkter, analyseværktøjer,	Mål	T1 - Lancering af den første polske satellit		Nummer	0	1	Spørgsmål 2	2025	Antal opsendte satellitter, som består af komplet fremstilling, samling og afprøvning af flyhardware/-software, herunder tilhørende jordbaseret støtte, der bringer den første satellit i kredsløb.

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referenc escenarie	Måls ætnin g	Kvartal	År	
	tjenester og ledsagende infrastruktur ved hjælp af satellitdata									
A11L	A2.6.1 Investering - Udvikling af det nationale system for overvågningstjenester, produkter, analyseværktøjer, tjenester og ledsagende infrastruktur ved hjælp af satellitdata	Mål	T2 - Lancering af de næste tre polske satellitter		Nummer	1	4	Spørgsmål 2	2026	Målet vedrører antallet af opsendte satellitter (i overensstemmelse med de krav, der er fastsat for foranstaltning A10L ovenfor). Komplet fremstilling, samling og afprøvning af flyhardware/-software, herunder tilhørende jordbaseret support, der fører til opsendelsen af de næste tre satellitter i kredsløb.
A12L	A2.7.1 Sikkerheds- og Forsvarsfonden	Milepæl	Fastlæggelse af de retlige rammer for fonden	Bestemmelse i loven, der angiver dens ikrafttræden				Spørgsmål 3	2025	Ikrafttræden af loven om fondens retlige ramme. Loven skal indeholde de elementer, der indgår i beskrivelsen af foranstaltningen.
A13L	A2.7.1 Sikkerheds- og Forsvarsfonden	Milepæl	Vedtagelse af investeringspolitikken	Vedtagelse af investeringspolitikken				Fjerde kvartal	2025	BGK og/eller fonden skal vedtage en investeringspolitik for anvendelsen af den tilførte egenkapital. Investeringspolitikken skal omfatte de elementer, der indgår i beskrivelsen af foranstaltningen.

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referenc escenarie	Måls ætnin g	Kvartal	År	
A14L	A2.7.1 Sikkerheds- og Forsvarsfonden	Milepæl	Afslutning af investeringen	Overførselsattest				Spørgsm ål 3	2026	Der tilføres fonden 5 577 991 477 EUR i egenkapital. Eventuelle nødvendige aftaler, der er fastsat i loven til gennemførelse af denne foranstaltning, skal være trådt i kraft. Ud over egenkapitaltilførslen til fonden, som udgør investeringen under genopretnings- og resiliensfaciliteten, fremsender Polen en rapport, der beskriver de foranstaltninger, som fonden har truffet senest den 31. august 2026 for at gennemføre investeringspolitikken, herunder de skridt, der er taget for at gennemføre de finansielle produkter, som den yderligere egenkapital oprindeligt forventes at støtte, samt de forventede skridt, der skal tages for yderligere at gennemføre disse produkter.

B. KOMPONENT B: "GRØN ENERGI- OG ENERGIINTENSIVITETSREDUKTION"

Komponenten i den polske genopretnings- og resiliensplan har til formål at tackle en række udfordringer, som den polske energisektor i øjeblikket står over for med hensyn til dekarbonisering og luftforurening. For det første er Polens afhængighed af kul stadig meget større end i andre medlemsstater, hvilket gør energiomstillingen til kulstofneutralitet udfordrende. For det andet opfylder ca. 70 % af enfamiliehusene og mange ejendomme med flere lejligheder og offentlige bygninger ikke energieffektivitetsstandarderne. Dette kombineret med en stadig udbredt anvendelse af kul af lav kvalitet i individuelle varmesystemer fører til lav luftkvalitet. For det tredje er lave tilbageholdelsesniveauer og vandmangel (herunder drikkevand) i landdistrikterne et stort problem.

Hovedformålet med komponenten er at omlægge energimikset i retning af lavemissionsteknologier ved at lette udbredelsen af vedvarende energikilder og øge anvendelsen af alternative energikilder såsom brint og biogas. Komponentens har også til formål at reducere energiforbruget ved at fremme en gennemgribende renovering af bygninger, herunder termisk modernisering, og ved at reducere energiintensiteten i industrien og servicesektoren samt i husholdningerne. Endelig har komponenten også til formål at fokusere på at mindske den menneskelige indvirkning på miljøet, navnlig gennem investeringer i neutralisering af trusler og rehabilitering af store forringede områder og Østersøen.

Komponenten støtter gennemførelsen af de landespecifikke henstillinger om at fokusere investeringsrelateret økonomisk politik på innovation, transport, navnlig på bæredygtighed, digital infrastruktur og energiinfrastruktur, sundhedspleje og renere energi under hensyntagen til regionale forskelle (landespecifik henstilling 3 2019) og fokusere investeringer på den grønne og den digitale omstilling, navnlig digital infrastruktur, ren og effektiv energiproduktion og -anvendelse og bæredygtig transport, der bidrager til en gradvis dekarbonisering af økonomien, herunder i kulregioner (landespecifik henstilling 3 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C 58/01). For alle foranstaltninger i denne komponent, der omfatter infrastrukturudvikling, skal EU-lovgivningen overholdes for at undgå skade på biodiversitetsmålet. Dette betyder specifikt VVM-direktivet (2011/92/EU) og, for lokaliteter/operationer beliggende i eller i nærheden af biodiversitetsfølsomme områder, artikel 6, stk. 3, og artikel 12 i habitatdirektivet (92/43/EØF) og artikel 5 i fugledirektivet (2009/147/EF).

B.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

B1.1 Ren luft og energieffektivitet

Formålet med reformen er at reducere drivhusgasemissionerne fra og øge energieffektiviteten i udvalgte økonomiske sektorer. Det har også til formål at forbedre luftkvaliteten ved at fremskynde processen med at erstatte forurenende kilder til varme- og elproduktion.

Disse mål skal for det første nås gennem en række foranstaltninger, der optimerer investeringsstøtten til energieffektivitet, hovedsagelig som led i ordningen for energispareforpligtelser. De omfatter fremme af anvendelsen af kontrakter om energimæssig ydeevne i den offentlige sektor, mulighed for, at enheder, der er omfattet af ordningen for energispareforpligtelser, kan opfylde deres energispareforpligtelser inden for rammerne af såkaldte tilskudsprogrammer, og mulighed for, at energitjenesteeselskaber kan deltage i ordningen for energispareforpligtelser. Dette skal opnås gennem

en ændring af energieffektivitetsloven sammenholdt med ændringer af lov om støtte til termomodernisering og renoveringer og om det centrale emissionsregister for bygninger. loven om finansiell støtte til etablering af beboelsesejendomme til leje loven om visse former for boligstøtte og loven om vedvarende energikilder. Disse retsakter skulle træde i kraft senest den 31. marts 2022.

For det andet skal målene for reformen af ren luft og energieffektivitet nås gennem udvikling af det prioriterede program ren luft i overensstemmelse med den langsigtede renoveringsstrategi i henhold til direktivet om bygningers energimæssige ydeevne (2010/31/EU), som skal være det vigtigste middel til energieffektivitetsforanstaltninger i bygninger. Effektiviteten af gennemførelsen af det nuværende program for ren luft skal således øges ved at strømline ansøgningsprocedurerne. Den udvikler særlig støtte rettet mod lavindkomsthusholdstande med lav indkomst og husholdstande med højere indkomst, for sidstnævntes vedkommende, navnlig med inddragelse af banksektoren, der yder lån kombineret med tilskud. Disse ændringer skal danne grundlag for anvendelsen af støtte under investering B1.1.2 *"Udskiftning af varmekilder og forbedring af energieffektiviteten i enfamilieboliger"*, der gør det muligt i væsentlig grad at øge andelen af bygningsrenoveringer og udskiftning af varme anlæg, der støttes under dette program. Ajourføringerne af det prioriterede program "Ren luft" vedtages senest den 31. marts 2023.

Det tredje element, der ligger til grund for denne reform, er en ajourføring af det nationale luftbeskyttelsesprogram. Programmet skal fastlægge et omfattende, langsigtet sæt krav og grundforudsætninger for regionale og lokale myndigheder med henblik på at sikre en forbedring af luftkvaliteten. Disse myndigheder skal have mandat til at træffe specifikke foranstaltninger til at sænke niveauet af luftforurenende stoffer, der udledes fra opvarmning og transport af husholdninger, når en given luftforurenende tærskel overskrides. De lokale og regionale myndigheder tildeles også et særligt budget til håndhævelse af reglerne om beskyttelse af luftrummet, navnlig som led i de såkaldte "antismogresolutioner". I henhold til det ajourførte nationale luftbeskyttelsesprogram skal enhver offentlig støtte til investeringer i nye kulfyrede varme anlæg ophøre senest den 31. december 2021.

Det fjerde element i reformen skal være en ændret forordning fra klima- og miljøministeren, der fastsætter standarder for fast brændsel. For faste biomassebrændsler fastsætter forordningen kun kvalitetsstandarder for dem, der er beregnet til husholdningsbrug, herunder træpiller. I forlængelse af forbuddet mod kul af lav kvalitet til boligopvarmning, der blev vedtaget i 2018, skal denne ændring også fastsætte minimumsstandarder for fast brændsel.

B1.1.1 Investeringer i varmekilder i fjernvarmesystemer

Formålet med denne investering er at modernisere fjernvarmen og mindske dens drivhusgasemissioner. En betydelig del af fjernvarmeoperatørerne i Polen skal moderniseres ved at udskifte kilder i dårlig teknisk stand, hvilket ikke er i overensstemmelse med definitionen af et effektivt fjernvarmesystem. Behovet for udskiftning af varmekilder hænger også sammen med en lav andel af vedvarende energi i varmesystemet, som i øjeblikket ligger på ca. 9,5 %. Målet er således at reducere energiintensiteten og emissionerne fra varmeproduktion. Under denne foranstaltning foretages der kun investeringer i kulstoffattige anlæg og vedvarende energi. Der ydes støtte til anlæg, der anvender varme: energi fra vedvarende energikilder gasformige brændstoffer i kraftvarmeproduktion, undtagen kul varmepumper og geotermiske kilder, overskudsvarme, kulstoffattige gasbrændstoffer, blandede gasser, syntetisk gas og kulstoffattig og vedvarende brint som erstatning for kul til systemopvarmning. Det er ikke tilladt at anvende brændsel, der stammer fra affald. Tærsklen på 250 g CO₂/kwhproduceret energi må ikke overskrides for naturgasdrevne anlæg. Støttemodtagerne omfatter enheder, hvis formål er produktion af varme til kommunale formål og boligformål. Projekterne udvælges på grundlag af en almindelig udvælgelsesprøve under hensyntagen til følgende kriterier: i) projektets parathed og modenhed til gennemførelse ii) graden af

reduktion af CO₂- og/eller PM 2,5- og PM₁₀-emissioner som følge af projektet iii) anvendelse af vedvarende energikilder iv) beliggenhed i områder med de højeste årlige PM 2,5- og PM₁₀-emissioner.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

B1.1.2 Udskiftning af varmekilder og forbedring af energieffektiviteten i enfamiliehuse

Denne investering har til formål at forbedre luftkvaliteten, herunder at reducere partikelemissioner ved at erstatte emissionsintensive varmekilder og forbedre energieffektiviteten i enfamiliehuse. Investeringen kanaliseres via det prioriterede program for ren luft, hvis opgradering i overensstemmelse med den langsigtede renoveringsstrategi i henhold til direktivet om bygningers energimæssige ydeevne er en af de vigtigste foranstaltninger under reform B1.1 som beskrevet ovenfor. Investeringerne skal bestå af i) udskiftning af ineffektive kilder til rum- og vandopvarmning, og/eller ii) termisk modernisering af beboelsesejendomme og/eller iii) anlæg til vedvarende energi (hovedsagelig solcellepaneler, solfangere). Støtteniveauet tilpasses de endelige modtageres købekraft.

De gennemsnitlige primærenergibesparelser på investeringsniveau skal være på mindst 30 % beregnet på grundlag af de anslåede energibesparelser pr. måleenhed (udskiftning af varmekilder eller termisk modernisering og/eller installation af vedvarende energi). Niveauet for energibesparelser pr. måleenhed kan anslås ved hjælp af den metode, der anvendes af den nationale fond for miljøbeskyttelse og vandforvaltning. I tilfælde af støtte til gasfyrede kedler anvendes disse i overensstemmelse med bilag III til Kommissionens tekniske vejledning om DNSH (2021/C58/021) og skal føre til et betydeligt fald i drivhusgasemissionerne med det formål i væsentlig grad at forbedre miljøet og folkesundheden, navnlig som følge af forureningsreduktion, navnlig på områder, hvor EU's luftkvalitetsstandarder, der er fastsat i direktiv 2008/50/EU, overskrides eller risikerer at blive overskredet. Desuden skal det sikres, at gasfyrede kedler ikke udgør mere end 40 % af det samlede antal udskiftninger af varmekilder under denne foranstaltning.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

B1.1.3 Termisk modernisering af uddannelsesinstitutioner

Denne investering har til formål at forbedre uddannelsesinstitutionernes energieffektivitet og erstatte emissionsintensive varmekilder med renere alternativer. Aktioner under denne investering kan *bl.a.* omfatte vedvarende energikilder og tilpasning af funktioner, installationer og tekniske bygningsinstallationer til de gældende krav i den gældende lovgivning, gennemgribende renoveringer modernisering af rum- og vandopvarmningssystemerne installation af effektiv belysning. Investeringer, der støttes under genopretnings- og resiliensfaciliteten, skal i gennemsnit føre til primærenergibesparelser på mindst 30 %. Projekterne udvælges på grundlag af en almindelig udvælgelsesprøve under hensyntagen til følgende kriterier: i) projektets modenhed med henblik på gennemførelse ii) graden af reduktion af CO₂- og/eller PM 2,5- og/eller PM₁₀-emissioner iii) graden af reduktion af primærenergiforbruget iv) anvendelse af vedvarende energikilder.

Supplerende foranstaltninger kan også omfatte uddannelsesaktiviteter, der øger bevidstheden blandt lærere, studerende og lokalsamfund om luftforurening, modvirkning af klimaændringer og anvendelse af vedvarende energi.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

B1.1.4 Styrkelse af lokale sociale aktivitetsfaciliteters energieffektivitet

Formålet med denne investering er at forbedre energieffektiviteten i lokale sociale aktivitetsfaciliteter og erstatte emissionsintensive varmekilder med renere alternativer. Aktioner under denne investering kan *bl.a.* omfatte vedvarende energikilder og tilpasning af funktioner, installationer og tekniske bygningsinstallationer til de gældende krav i den gældende lovgivning. gennemgribende renoveringer modernisering af rum- og vandopvarmningssystemerne installation af effektiv belysning. Investeringerne skal i gennemsnit føre til en primærenergibesparelse på mindst 30 % i de pågældende bygninger. Projekterne udvælges på grundlag af en almindelig udvælgelsesprøve under hensyntagen til følgende kriterier: i) projektets modenhed med henblik på gennemførelse ii) graden af reduktion af CO₂- og/eller PM_{2,5}- og/eller PM₁₀-emissioner iii) graden af reduktion af primærenergiforbruget iv) anvende vedvarende energikilder.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

B1.1.5 Forbedring af energieffektiviteten i beboelsesejendomme med flere lejligheder

Denne investering har til formål at forbedre energieffektiviteten i ejendomme med flere lejligheder. Investeringen kanaliseres via TERMO-tilskudsordningen og består af i) termisk modernisering af beboelsesejendomme med flere lejligheder, og/eller ii) installation af vedvarende energikilder i sådanne bygninger, herunder varme- og elektricitetskilder.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

B2.1 Forbedring af betingelserne for udvikling af brintteknologier og andre dekarboniserede gasser

Formålet med reformen er at udvikle et marked for vedvarende og kulstoffattig brint og andre alternative brændstoffer.

Foranstaltningen består af to aktioner. Det første har til formål at skabe en lovgivningsmæssig ramme for brints funktion som alternativt brændstof til transport ved at indføre bestemmelser om opførelse, sikker drift og opgradering af brintstationer samt de myndigheder, der er ansvarlige for at godkende anvendelsen af brintstationer og den nødvendige tekniske inspektion heraf. Den skal også fastlægge et system til overvågning og kontrol af kvaliteten af de brintbrændstoffer, der anvendes til fremdrift af køretøjer. Gennemførelsen af foranstaltningen skulle være afsluttet senest den 30. december 2021.

Den anden foranstaltning har til formål at etablere brintinfrastruktur og markedsudformning, der har til formål at støtte markedsudbredelsen af vedvarende og kulstoffattig brint, integrationen af brintproduktion på andre energimarkeder samt eksisterende og dedikeret infrastruktur, der har til formål at skabe reguleringsmæssig forudsigelighed for investorer og støtte udbredelsen af vedvarende og kulstoffattig brint. Reformen skal være i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C 58/01), der sikrer, at reformen ikke gør anvendelsen og markedsføringen af vedvarende brint vanskeligere end andre brintkilder. Reformen har til formål at udvikle vedvarende brint eller brint produceret af elektrolyseanlæg og fremme kulstoffattig brint, der er i overensstemmelse med EU's brintstrategi.

Gennemførelsen af denne foranstaltning skal være afsluttet senest den 31. december 2023.

B2.1.1 Investeringer i brint, brintfremstilling, -lagring og -transport

Formålet med investeringen er at skabe en brintindustri i Polen og øge anvendelsen af vedvarende og kulstoffattig brint. Projekterne skal være en del af en integreret politisk tilgang, der prioriterer vedvarende brint. Investeringen skal bestå af flere foranstaltninger.

For det første støttes projekter, der som minimum støtter udvikling, opførelse og gennemførelse af innovative brintdrevne transportenheder. Investeringen skal fokusere på at fremme, teste og demonstrere forskellige typer brintbrændselscelletransportenheder for at støtte Polens bestræbelser på at dekarbonisere mobiliteten. Innovative typer brintdrevne transportenheder skal bidrage til dekarboniseringen af transport, hvor det er vanskeligt at nedbringe emissionerne. Den skal omfatte både opførelse af nye enheder og eftermontering af eksisterende enheder. Transportenhederne må ikke anvendes til transport af fossile brændstoffer.

For det andet skal der foretages en offentlig investering i en tilskudsordning for at tilskynde til private investeringer og forbedre adgangen til finansiering i Polens sektor for produktion af vedvarende og kulstoffattig brint. De tilskudsaftaler, der er indgået mellem faciliteten og de endelige støttemodtagere, har til formål at resultere i en samlet installeret produktionskapacitet på mindst 315 MW vedvarende og kulstoffattig brint. Ordningen fungerer ved at yde tilskud direkte til den private sektor. På grundlag af investeringen fra genopretnings- og resiliensfaciliteten har ordningen til formål i første omgang at yde mindst 640 000 000 EUR i subsidier.²⁴

Ordningen forvaltes af Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) som gennemførelsespartner.

Ordningen skal omfatte følgende produktlinje:

- Direkte subsidier til private enheder eller offentlige enheder, der udøver lignende aktiviteter, til finansiering af deres investeringer i produktionskapacitet for vedvarende og kulstoffattig brint, herunder elektrolyseanlæg, og tilhørende infrastruktur.

For at gennemføre investeringen i ordningen undertegner Polen og BGK en gennemførelsesaftale, der skal indeholde følgende indhold:

1. Beskrivelse af ordningens beslutningsproces: Ordningens endelige beslutning om tildeling træffes af en investeringskomité eller et andet relevant tilsvarende ledelsesorgan og godkendes med et flertal af stemmerne fra medlemmer, der er uafhængige af regeringen.
2. Centrale krav i den tilknyttede subsidiepolitik, som omfatter:
 - a. Beskrivelsen af de ydede tilskud og de støtteberettigede endelige støttemodtagere under hensyntagen til målet om, at de tilskudsftaler, der er indgået mellem ordningen og de endelige støttemodtagere, resulterer i en installeret produktionskapacitet på mindst 315 MW vedvarende og kulstoffattig brint.
 - b. Kravet om, at alle støttede investeringer skal være økonomisk levedygtige.
 - c. Kravet om at overholde princippet om ikke at gøre væsentlig skade som fastsat i den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2023)6454 final. Investeringspolitikken udelukker navnlig følgende liste over aktiviteter og aktiver fra støtteberettigelse: i) aktiviteter og aktiver i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstreamanvendelse,²⁵ii) aktiviteter og aktiver inden for rammerne af EU's

²⁴ Denne værdi er ikke i sig selv omkostningerne, men er den målrettede investeringsvolumen. Dette svarer måske eller måske ikke til omkostningerne afhængigt af, hvordan instrumentet er struktureret, om der vil blive opnået gearing, og om gennemførelsespartneren har omkostninger/gebyrer, der opkræves.

²⁵ Bortset fra a) projekter under denne foranstaltning inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om princippet om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01), b) aktiviteter og aktiver i henhold til nr. ii), for hvilke

emissionshandelssystem (ETS), der opnår forventede drivhusgasemissioner, som ikke er lavere end de relevante benchmarks,²⁶iii) aktiviteter og aktiver i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg²⁷ og anlæg til mekanisk-biologisk behandling²⁸ og iv) aktiviteter og aktiver i forbindelse med minedrift.

- d. Kravet om, at de endelige støttemodtagere under ordningen ikke må modtage støtte fra andre EU-instrumenter til dækning af de samme omkostninger.
3. Det beløb, der er omfattet af gennemførelsesaftalen, gennemførelsespartnerens gebyrstruktur og kravet om at anvende eventuelle uudnyttede indtægter fra ordningen, herunder efter 2026, til de samme politiske formål.
 4. Overvågnings-, revisions- og kontrolkrav, herunder:
 - a. Beskrivelsen af gennemførelsespartnerens overvågningssystem til rapportering om de mobiliserede tilskud.
 - b. Beskrivelsen af gennemførelsespartnerens procedurer, der skal sikre forebyggelse, afsløring og korrektion af svig, korruption og interessekonflikter.
 - c. Forpligtelsen til at kontrollere støtteberettigelsen for hver operation i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i gennemførelsesaftalen, inden der ydes tilskud til en operation.
 - d. Forpligtelsen til at foretage risikobaserede efterfølgende revisioner i overensstemmelse med BGK's revisionsplan. Disse revisioner skal verificere i) at kontrolsystemerne er effektive, herunder afsløring af svig, korruption og interessekonflikter, ii) overholdelse af princippet om ikke at gøre væsentlig skade, statsstøttereglerne og iii) at kravet om, at de endelige støttemodtagere under ordningen ikke har modtaget støtte fra andre EU-instrumenter til dækning af de samme omkostninger, overholdes. Revisionerne skal også kontrollere transaktionernes lovlighed, og at betingelserne i den gældende gennemførelsesaftale og tilskudsaftaler overholdes.

anvendelsen af fossile brændstoffer er midlertidig og teknisk uundgåelig for den rettidige omstilling til en drift uden fossile brændstoffer c) kulstoffattige brintanlæg, der opfylder kravet om besparelser i vugge-til-grav-drivhusgasemissioner på 73,4 % for brint, hvilket resulterer i vugge-til-grav-drivhusgasemissioner på under 3 tCO₂eq/tH₂) og 70 % for brintbaserede syntetiske brændstoffer, i forhold til en sammenligningsfaktor for fossile brændstoffer på 94 g CO₂e/MJ, hvilket resulterer i 2,256 tCO₂eq/tH₂, i analogi med den tilgang, der er fastsat i artikel 25, stk. 2, i og bilag V til direktiv (EU) 2018/2001. Besparelser i vugge-til-grav-drivhusgasemissioner beregnes ved hjælp af den metode, der er omhandlet i artikel 28, stk. 5, i direktiv (EU) 2018/2001, eller alternativt ved hjælp af ISO 14067:2018 eller ISO 14064-1:2018.

²⁶ Hvis den aktivitet, der støttes, opnår forventede drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end relevante benchmarks bør der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Fastlagte benchmarks til gratistildeling til aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelssystemet som fastsat i Kommissionen Gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

²⁷ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af farligt affald, der ikke kan genanvendes, og på eksisterende anlæg, hvis foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

²⁸ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller retrofitting til genanvendelsesaktiviteter af sorteret affald til kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

Gennemførelsen af foranstaltningen skal være afsluttet senest den 31. august 2026.

B2.2.3 Anlæg af offshoreterminalinfrastruktur

Formålet med denne investering er at mindske risikoen for forsinket gennemførelse af havvindmølleparkprojekter og sikre korrekt drift og sikkerhed af havvindmølleparker.

Investeringen består af to projekter. Det første projekt omfatter opførelse af en ny dybvandsterminal specifikt til installation af havvind. Terminalen skal være udstyret med mindst to operationelle kajpladser: en udgående kajplads for offshore vindinstallationsskibe (der rummer mindst to offshore jack-up-skibe) og en indgående kajplads for Lo-Lo- og Ro-Ro-skibe, der leverer offshore vindkomponenter. Det andet projekt omfatter genopbygning af havne og adgang til dem fra havet (herunder modernisering af bølgebrydere). Tre serviceterminaler til offshorevindkraftanlæg, der udgør vigtig infrastruktur til vedligeholdelse af offshoreanlæg, skal opgraderes og/eller udvides i havnene i Łeba, Ustka og Darłowo.

Gennemførelsen af investeringen i offshoretjenesteterminaler i Łeba, Ustka og Darłowo skal være afsluttet senest den 30. juni 2026, og offshoreinstallationsterminalen skal være afsluttet senest den 31. august 2026.

B3.1 Støtte til bæredygtig vand- og spildevandsforvaltning i landdistrikterne

Formålet med reformen er at sikre, at alternative vand- og spildevandsforvaltningsløsninger såsom individuelle rensningsanlæg eller septiktanke overvåges, vedligeholdes og kontrolleres korrekt for at forhindre forringelse.

Reformen skal bestå i at indføre en forpligtelse for kommunerne til at anvende instrumenter til at forhindre ukorrekt bortskaffelse af spildevand og mekanismen med den såkaldte erstatningsydelse, dvs. at kommunen skal sørge for tømning af septiktanke, der gælder for ejere af fast ejendom, som ikke har indgået kontrakter om tømning af septiktanke. Den indfører også en forpligtelse til at foretage regelmæssig kontrol og indfører en effektiv håndhævelsesmekanisme.

Gennemførelsen af denne foranstaltning skal være afsluttet senest den 30. juni 2022.

Reformen skal også fastlægge territoriale kriterier for udvælgelse af modtagere af støtte til investeringer i vandforsyning eller spildevand i landdistrikter. Udvælgelseskriterierne skal prioritere de kommuner, der har mindst mulighed for at finansiere investeringer med egne midler, og de projekter, der har størst potentiale til at afbøde de eksisterende negative miljøpåvirkninger.

Gennemførelsen af denne foranstaltning skulle være afsluttet senest den 31. december 2021.

B3.1.1 Investeringer i bæredygtig vand- og spildevandsforvaltning i landdistrikter

Formålet med denne investering er at øge tilgængeligheden af vand- og kloakeringsinfrastruktur i landdistrikter med de største underskud og forbedre livskvaliteten i landdistrikterne gennem udvikling af vand- og kloakeringsinfrastruktur. Investeringen har også til formål at øge investeringspotentialet i landdistrikterne.

Investeringen består i at støtte opførelse, udvidelse eller modernisering af vandforsynings- eller spildevandsbortskaffelsessystemer i landdistrikter og skal føre til en stigning i landbefolkningen ved hjælp af vandforsynings- og spildevandsbortskaffelsesinfrastrukturen. Aktiviteter i forbindelse med fremme af rationel vand- og spildevandsforvaltning skal også støttes. Som led i investeringen skal det være muligt at medfinansiere infrastruktur ved hjælp af digitale løsninger såsom installation/udskiftning af vandmålere til fjernaflæsningsudstyr og oprettelse af elektroniske systemer til vand- og kanalforvaltning. Alternative løsninger til vandforsynings- og

spildevandsrensningsinfrastruktur i landdistrikter (f.eks. kombination af kollektivt system med septiktanke eller individuelle anlæg) skal overvejes.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

B.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikke-tilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
B1G	B1.1 Ren luft og energieffektivitet	Milepæl	Ikrafttræden af en retsakt om ændring af energieffektivitetsloven og tilhørende retsakter	Bestemmelse i lov om ændring af lov om energieffektivitet og de tilhørende retsakter med angivelse af lovens ikrafttræden				Spørgsmål 1	2022	Ikrafttræden af en retsakt om ændring af loven om energieffektivitet og de tilhørende retsakter (lov om støtte til termomodernisering og renoveringer og om det centrale emissionsregister over bygninger, loven om finansiel støtte til etablering af beboelsesejendomme til leje loven om visse former for boligstøtte og loven om vedvarende energikilder), som skal gøre det muligt for enheder, der er omfattet af ordningen for energispareforpligtelser, at opfylde energispareforpligtelser inden for rammerne af såkaldte støtteprogrammer. Den skal præcisere mulighederne for at anvende kontrakter om energimæssig ydeevne i den offentlige sektor. Det skal gøre det muligt for energitjenesteselskaber at deltage i ordningerne for energispareforpligtelser.
B2G	B1.1 Ren luft og energieffektivitet	Milepæl	Ajourføring af det prioriterede program "Ren luft"	Den nationale fond for miljøbeskyttelses vedtagelse af ændringer af det prioriterede program "Ren luft", herunder bestemmelser om støtte rettet mod a) husholdninger med højere indkomster, navnlig med inddragelse af banksektoren, der				Spørgsmål 1	2023	Den nationale fond for miljøbeskyttelse vedtager ændringer til det prioriterede program "Ren luft" i overensstemmelse med den langsigtede renoveringsstrategi i henhold til direktivet om bygningers energimæssige ydeevne, herunder særlig støtte rettet mod a) husholdninger med højere indkomster, navnlig med inddragelse af banksektoren, der yder lån kombineret med tilskud, b) lavindkomsthusholdninger c) lavindkomsthusholdninger (i overensstemmelse med de gældende definitioner under det prioriterede program "Ren luft").

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
				yder lån kombineret med tilskud, b) lavindkomsthusstande c) lavindkomsthusstande.						Senest den 31. marts 2023 skal bestemmelserne om måltrettet støtte til de nævnte grupper være fuldt operationelle, og modtagerne skal have adgang til denne støtte.
B3G	B1.1 Ren luft og energieffektivitet	Milepæl	Ajourføring af det nationale luftbeskyttelsesprogram	Klima- og miljøministerens vedtagelse af det ajourførte nationale luftbeskyttelsesprogram				Fjerde kvartal	2021	Det nationale luftbeskyttelsesprogram fastlægger nye opgaver, der skal gennemføres senest i 2025, 2030 og 2040 på nationalt plan, provinsplan og kommunalt plan: 1) Fastsættelse af standarder for lavemissionszoner for kommuner, hvor de tilladte NO2-niveauer er overskredet. 2) "voivodskabers" forpligtelse til at vedtage antismogresolutioner i byer, hvor visse luftkvalitetsnormer ikke overholdes 3) finansiel støtte til regionale og lokale myndigheder til fremme af gennemførelsen af de aktiviteter, der er specificeret i antismogresolutionerne, og udarbejdelse af informationssteder for beboere, der ansøger om støtte under prioritetsprogrammet ren luft (4) Indførelse af den opgave, der består i at styrke bestemmelserne om kontrolsystemet til håndhævelse af gennemførelsen af de opgaver, der er angivet i antismogresolutioner; (5) Udelukkelse af nye kulfyrede varmeanlæg fra offentlige støtteprogrammer pr. 1. januar 2022.

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
B4G	B1.1 Ren luft og energieffektivitet	Milepæl	Ikrafttræden af klima- og miljøministerens ændring af forordningen om kvalitetsstandards for fast brændsel	Bestemmelse i ændringen af forordningen om kvalitetsstandards for fast brændsel med angivelse af dens ikrafttræden				Fjerde kvartal	2022	På grundlag af henstillinger om nødvendige eller anbefalede lovgivningsmæssige ændringer udarbejdet af et tværministerielt team og efterfulgt af en høring af forslagene med NGO'er og kamre i kulsektoren træder ændringen af forordningen om kulbaseret fast brændsel i kraft. Den forbyder producenter af fast kulbrændsel at anvende vildledende mærkning.
B5G	B1.1 Ren luft og energieffektivitet	Milepæl	Ikrafttræden af forordningen om fastsættelse af kvalitetsstandards for fast biomassebrændsel	Bestemmelse i forordningen om kvalitetsstandards for fast biomassebrændsel med angivelse af dens ikrafttræden				Spørgsmål 3	2023	Forordningen fastsætter kvalitetsstandards for fast biomassebrændsel til husholdningsbrug, herunder træpiller.
B6G	B1.1.1 Investeringer i varmekilder i fjernvarmesystemer	Mål	T1 - Varmekilder i fjernvarmesystemer		Nummer	0	45	Fjerde kvartal	2024	Antal varmekilder under underskrevne kontrakter, der opfylder DNSH-kravene. De støttede teknologier skal omfatte naturgaskraftvarmeanheder, vedvarende energikilder (solenergi, geotermisk energi, bioenergi) og varmepumper. Tærsklen på 250 g CO ₂ /kWh produceret energi må ikke overskrides for nogen af de støttede anlæg. For anlæg, der anvender bioenergi, skal det sikres, at direktiv 2018/2001 om vedvarende energikilder overholdes. Det skal også sikres, at biogas/biomethan, der drives af rørledningen, opfylder kriterierne for bæredygtig udvikling og reduktion af drivhusgasemissioner (i overensstemmelse med direktivet om vedvarende energikilder).

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
B7G	B1.1.1 Investeringer i varmekilder i fjernvarmesystemer	Mål	T2 - Varmekilder i fjernvarmesystemer		Nummer	45	90	Spørgsmål 2	2026	Målet henviser til antallet af varmekilder under underskrevne kontrakter, der opfylder kravene i punkt B6G.
B8G	B1.1.2 Udskiftning af varmekilder og forbedring af energieffektiviteten i enfamiliehuse	Mål	T1 - Udskiftning af varmekilde i enfamiliehuse		Nummer	0	250 000	Spørgsmål 3	2023	Antal installerede varmekilder. Investeringerne støttes under det prioriterede program for ren luft i overensstemmelse med den langsigtede renoveringsstrategi i henhold til direktivet om bygningers energimæssige ydeevne.
B9G	B1.1.2 Udskiftning af varmekilder og forbedring af energieffektiviteten i enfamiliehuse	Mål	T2 - Udskiftning af varmekilde i enfamiliehuse		Nummer	250 000	513 000	Spørgsmål 2	2026	Antal installerede varmekilder, der opfylder kravene for B8G.
B10G	B1.1.2 Udskiftning af varmekilder og forbedring af energieffektiviteten i enfamiliehuse	Mål	T1 - Termomodernisering og installation af vedvarende energikilder i enfamilieboliger		Nummer	0	190 000	Spørgsmål 3	2023	Antal termomoderniserede enfamiliehuse, der opfylder energieffektivitetsstandarderne. Investeringerne støttes under det prioriterede program for ren luft.
B11G	B1.1.2 Udskiftning af varmekilder og forbedring af energieffektiviteten i enfamiliehuse	Mål	T2 - Termomodernisering og installation af vedvarende energikilder i enfamilieboliger		Nummer	190 000	379 000	Spørgsmål 2	2026	Antal termomoderniserede enfamiliehuse, der opfylder kravene i B10G.
B12G	B1.1.3 Termisk modernisering af uddannelsesinstitutioner	Mål	Moderniserede eller udvekslede varmekilder, der opfylder DNSH-kravene i uddannelsesinstitutionernes bygninger (underskrevne kontrakter)		Nummer	0	270	Spørgsmål 2	2026	Antal udskiftede eller moderniserede varmekilder i uddannelsesinstitutionernes bygninger (underskrevne kontrakter). Det skal sikres, at niveauet for primærenergibesparelser på programniveau er mindst 30 %. Desuden skal det sikres, at gasfyrede kedler ikke udgør mere end 20 % af det samlede antal udskiftninger af varmekilder under denne foranstaltning, og hvis der er en sådan

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										støtte, skal kontrakterne sikre, at gasfyrede kedler er i overensstemmelse med Kommissionens tekniske vejledning om DNSH C(2023) 6454 final.
B13G	B1.1.3 Termisk modernisering af uddannelsesinstitutioner	Mål	Termomoderniserede bygninger på uddannelsesinstitutioner (underskrevne kontrakter)		Nummer	0	492	Spørgsmål 2	2026	Antal bygninger på uddannelsesinstitutioner, der modtager støtte til investeringer i energimodernisering og/eller anvendelse af moderne installationsløsninger, herunder: vedvarende energikilder og tilpasning af bygningernes funktioner, installationer og tekniske systemer til de gældende krav i den gældende lovgivning. De gennemførte investeringer skal give mulighed for energibesparelser på mindst 30 % for hele investeringsprogrammet.
B14G	B1.1.4 Styrkelse af lokale sociale aktivitetsfaciliteters energieffektivitet	Mål	Sociale aktivitetsfaciliteter med udskiftede ineffektive varmekilder til fast brændsel til moderne varmekilder, der opfylder DNSH-kravene		Nummer	0	21	Spørgsmål 2	2026	Antal faciliteter til sociale aktiviteter, der har erstattet ineffektive varmekilder til fast brændsel med moderne varmekilder, der opfylder DNSH-kravene (i henhold til underskrevne kontrakter). De gennemførte investeringer skal sikre energibesparelser på mindst 30 % for hele investeringsprogrammet. Desuden skal det sikres, at gasfyrede kedler ikke udgør mere end 20 % af det samlede antal udskiftninger af varmekilder under denne foranstaltning.

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
B15G	B1.1.4 Styrkelse af lokale sociale aktivitetsfaciliteters energieffektivitet	Mål	Termomoderniserede sociale aktiviteter		Nummer	0	85	Spørgsmål 2	2026	Antal termomoderniserede lokale faciliteter (biblioteker og lokale centre). De gennemførte investeringer skal sikre energibesparelser på mindst 30 % for hele investeringsprogrammet. Støtte til gasfyrede kedler ydes i overensstemmelse med Kommissionens tekniske vejledning om DNSH (2021/C58/021). Desuden skal det sikres, at gasfyrede kedler ikke udgør mere end 20 % af det samlede antal udskiftninger af varmekilder under denne foranstaltning.
B16G	B2.1 Forbedring af betingelserne for udvikling af brintteknologier og andre dekarboniserede gasser	Milepæl	Ikrafttræden af retsakter om ændring af retsakterne om brint som alternativt brændstof til transport	Bestemmelser i ændringsretsakterne med angivelse af deres ikrafttræden				Fjerde kvartal	2021	1. Ændring af loven om elektromobilitet (11. januar 2018; Dz. Danmark 2018 r. poz. 317) indfører definitionerne for brintoptankningsinfrastrukturen fastsætte de generelle sikkerhedsmæssige og tekniske krav til tankstationerne (i henhold til direktivet om infrastruktur for alternative brændstoffer) og fastlægge de procedurer og kompetente myndigheder, der er relevante for inspektionen af denne infrastruktur. 2. Ændring af loven om systemet til overvågning og kontrol af brændstoffers kvalitet (25. august 2006; Dz.U. Nr 169, poz. 1200) indfører begrebet brint efter KN-kode 2804 10 00 i den kombinerede nomenklatur fastsætter procedurerne for overvågning og kontrol af brintkvaliteten afgør, hvilke myndigheder der er relevante. Begrebet brint skal være i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C 58/01). Reformen må ikke gøre anvendelsen og

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										markedsføringen af vedvarende brint vanskeligere end andre brintkilder. Reformen skal primært sigte mod at udvikle vedvarende brint eller brint produceret af elektrolyseanlæg.
B17G	B2.1 Forbedring af betingelserne for udvikling af brintteknologier og andre dekarboniserede gasser	Milepæl	Ikrafttræden af lov om regler for brint	Bestemmelse i loven, der angiver dens ikrafttræden				Fjerde kvartal	2023	Ikrafttræden af den lov, der fastsætter regler for brintinfrastruktur og markedsudformning, og som har til formål at støtte markedsudbredelsen af vedvarende og kulstoffattig brint, integrationen af brintproduktion på andre energimarkeder samt eksisterende og dedikeret infrastruktur, der har til formål at skabe reguleringsmæssig forudsigelighed for investorer og støtte udbredelsen af vedvarende og kulstoffattig brint. Loven skal være i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C 58/01). Reformen må ikke gøre anvendelsen og markedsføringen af vedvarende brint vanskeligere end andre brintkilder. Reformen skal være i overensstemmelse med EU's brintstrategi.
B20G	B2.1.1 Investeringer i brint, brintfremstilling, -lagring og -transport	Mål	Forsknings- og innovationsprojekter vedrørende innovative brintdrevne transportenheder		Nummer	0	3	Spørgsmål 2	2026	Der skal udvikles tre innovative projekter vedrørende brintdrevne transportenheder. Projekterne skal som minimum støtte udvikling, opførelse og gennemførelse af innovative brintdrevne transportenheder (f.eks. hovedsagelig køretøjer/fartøjer/tog og andre enheder, der anvender jernbaner/busser/fly). Investeringen omfatter en bred vifte af aktiviteter til fremme, afprøvning og demonstration af forskellige typer brintbrændselscelletransportenheder. Den

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										skal omfatte både opførelse af nye enheder og eftermontering af eksisterende enheder. Transportenheder må ikke anvendes til transport af fossile brændstoffer.
B21aG	B2.1.1 Investeringer i brint, brintfremstilling, -lagring og -transport	Milepæl	Gennemførelsesaftale	Gennemførelsesaftalens ikrafttræden				Spørgsmål 2	2024	Gennemførelsesaftalens ikrafttræden.
B21bG	B2.1.1 Investeringer i brint, brintfremstilling, -lagring og -transport	Mål	Retlige aftaler indgået med endelige støttemodtagere		Procentdel		50%	Spørgsmål 2	2025	BGK skal have indgået juridiske tilskudsaftaler med de endelige støttemodtagere for et beløb, der er nødvendigt for at anvende mindst 50 % af genopretnings- og resiliensfacilitetens investeringer i ordningen (under hensyntagen til forvaltningsgebyrer).
B21cG	B2.1.1 Investeringer i brint, brintfremstilling, -lagring og -transport	Milepæl	Ministeriet har gennemført 50 % af investeringen	Overførselsattest				Spørgsmål 2	2025	Polen overfører 320 mio. EUR til BGK til ordningen.
B21dG	B2.1.1 Investeringer i brint, brintfremstilling, -lagring og -transport	Mål	Retlige aftaler indgået med endelige støttemodtagere		Procentdel	50	100%	Spørgsmål 1	2026	BGK skal have indgået juridiske tilskudsaftaler med de endelige støttemodtagere for et beløb, der er nødvendigt for at anvende 100 % af genopretnings- og resiliensfacilitetens investeringer i ordningen (under hensyntagen til forvaltningsgebyrer).
B21eG	B2.1.1 Investeringer i brint, brintfremstilling, -lagring og -transport	Milepæl	Ministeriet har gennemført investeringen	Overførselsattest				Spørgsmål 2	2026	Polen overfører 320 mio. EUR til BGK til ordningen ud over de 320 mio. EUR, der allerede er overført under milepæl B21cG.
B37G	B2.2.3 Anlæg af offshoreterminalinfrastruktur	Milepæl	Opførelse af en ny terminal til installation af havvind	Færdiggørelse af bygge- og anlægsarbejder og foreløbig				Spørgsmål 3	2026	Opførelsen af en ny terminal til installation af havvind skal være afsluttet. Terminalen skal være udstyret med mindst to operationelle kajpladser: en udgående

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
				lejekontrakt for terminaler						kajplads for offshore vindinstallationsskibe (der rummer mindst to offshore jack-up-skibe) og en indgående kajplads for Lo-Lo- og Ro-Ro-skibe, der leverer offshore vindkomponenter. Der skal indgås en eller flere retligt bindende foreløbige leasingaftaler for den nye terminal med henblik på den primære anvendelse af terminalen til installation af bundfast og flydende havvind.
B38G	B2.2.3 Anlæg af offshoreterminalinfrastruktur	Mål	Opgradering/udvidelse af faciliteter i havnene i Łeba, Ustka og Darłowo til servicering og vedligeholdelse af offshore-vindanlæg		Nummer	0	3	Spørgsmål 2	2026	Opgradering og/eller udvidelse af faciliteter i havnene i Łeba, Ustka og Darłowo til servicering og vedligeholdelse af offshore-vindmølleanlæg skal afsluttes. Arbejdet i Ustka skal bestå i modernisering af bølgebrydere i den indre havn og uddybning af vandveje. Arbejderne i Łeba skal bestå i anlæg af en indflyvningsvandvej med en dybde på mindst 3,5 meter. Investeringen i Darłowo skal bestå i genopbygning af bølgebryderen, opførelse af en groyne og opførelse og restaurering af kajerne. Der skal indgås juridisk bindende koncessionsaftaler om brug af havnefaciliteter (f.eks. terminaler eller kajer) til servicering af offshorevindanlæg.
B39G	B3.1 Støtte bæredygtig vand- og spildevandsforvaltning i landdistrikter	Milepæl	Udvikling af regler for territorialisering af støtte til vandforsynings- eller spildevandsinvestering	Ministeren for landbrug og udvikling af landdistrikter				Fjerde kvartal	2021	Vedtagelse af territoriale kriterier for udvælgelse af støttemodtagere. Udvalgte kriterierne skal prioritere de kommuner, der har mindst mulighed for at finansiere investeringer med egne

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
			er i genopretnings- og resiliensplanen i landdistrikterne	vedtager retningslinjer.						midler. Voivodskabets selvstyre inddrages i processen med at fastlægge kriterierne for udvælgelse af støttemodtagere.
B40G	B3.1 Støtte bæredygtig vand- og spildevandsforvaltning i landdistrikter	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt, der fastsætter en forpligtelse til at foretage regelmæssig overvågning og kontrol af passende individuelle systemer	Bestemmelse i retsakten med angivelse af dens ikrafttræden				Spørgsmål 2	2022	Ikrafttræden af en retsakt, der indfører en forpligtelse for kommunerne til at overvåge og kontrollere bortskaffelsen af spildevand og anvende instrumenter til at forhindre ukorrekt bortskaffelse, herunder mekanismen med såkaldt erstatningsydelse, dvs. kommunens tilrettelæggelse af tømning af septiktanke for ejendomssejere, der ikke har indgået kontrakter om tømning af septiktanke.
B41G	B3.1.1 Investeringer i spildevandsrensningssystemer og vandforsyning i landdistrikter	Mål	Ny eller moderniseret spildevands- og vandforsyningsinfrastruktur til befolkningen i landdistrikterne		Nummer	0	27 522	Fjerde kvartal	2025	Ny og moderniseret infrastruktur, der muliggør yderligere forbindelser mellem befolkningen i landdistrikterne og vandforsynings- og spildevandsrensningsinfrastrukturen eller genopretning eller udvidelse af den eksisterende infrastrukturens kapacitet i kommuner, der fuldt ud overholder de ændrede regler om bortskaffelse af spildevand. Støtten skal rettes mod områder, hvis investeringskapacitet er blevet begrænset som følge af covid-19-pandemien uden for byområder som omhandlet i vandlovens artikel 86, og mod projekter vedrørende infrastruktur til spildevandsrensning med det største potentiale til at reducere eksisterende negative miljøpåvirkninger. Investeringsmodtagerne udvælges gennem en åben og gennemsigtig konkurrence. Alternative løsninger til vandforsynings- og spildevandsrensningsinfrastruktur i

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										landdistrikter (f.eks. kombination af kollektive systemer med septiktanke eller individuelle anlæg) skal overvejes. Vandindvinding skal undgås, hvis de pågældende vandområder (overfladevand eller grundvand) er eller forventes (i forbindelse med intensiveringen af klimaændringerne) at være i en tilstand eller et potentiale, der er mindre end god.
B42G	B1.1.5 Forbedring af energieffektiviteten i beboelsesejendomme med flere lejligheder	Mål	T1 — Anlæg til vedvarende energi og termomodernisering i ejendomme med flere lejligheder		Nummer	0	632	Spørgsmål 3	2023	Antal ejendomme med flere lejligheder, der er blevet termomoderniseret eller udstyret med anlæg til vedvarende energi. Investeringerne støttes under TERMO-programmet.
B43G	B1.1.5 Forbedring af energieffektiviteten i beboelsesejendomme med flere lejligheder	Mål	T2 — Anlæg til vedvarende energi og termomodernisering i ejendomme med flere lejligheder		Nummer	632	10885	Spørgsmål 2	2026	Antal ejendomme med flere lejligheder, der er blevet termomoderniseret eller udstyret med anlæg til vedvarende energi. Investeringerne støttes under TERMO-programmet.

B.3. Beskrivelse af reformerne og investeringerne i forbindelse med lånet

B1.2 Fremme af energiselskabernes energispareforpligtelse

Formålet med reformen er at forenkle og udvide ordningen for energispareforpligtelser.

Reformen gennemføres ved at opstille et standardsæt referenceværdier for forskellige typer energibesparende foranstaltninger. Sådanne foranstaltninger behøver ikke længere at blive revideret, hvilket skal gøre det lettere for mindre enheder at deltage i ordningen. Et andet element i reformen er medtagelsen af brændstovf virksomheder, der markedsfører flydende brændstoffer, der anvendes til transport, i ordningen for energispareforpligtelser. Disse virksomheder skal gennemføre projekter til forbedring af energieffektiviteten, annullere et passende antal hvide certifikater eller betale et erstatningsgebyr på visse betingelser.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2022.

B1.2.1 Energieffektivitet og vedvarende energikilder i virksomheder – investeringer med det største potentiale for reduktion af drivhusgasemissioner

Investeringen har til formål at reducere virksomhedernes endelige energiforbrug og drivhusgasemissioner.

Gennemførelsen af grønne løsninger i virksomheder har til formål at fokusere på at forbedre industri- og energiprocesserne for at forbedre energieffektiviteten og reducere energiintensiteten, hvilket fører til en reduktion - og en højere effektivitet - af energiforbruget sammen med investeringer i vedvarende og kulstoffattige energikilder i virksomheder. Investeringen skal navnlig støtte i) opførelse, udvidelse eller modernisering af eksisterende industri- og produktionsanlæg, industriudstyr og elektricitetsanlæg med henblik på at forbedre deres energieffektivitet, ii) opførelse og installation af egne vedvarende energikilder i virksomheder, herunder vindmøller, solfangere, solcellepaneler, geotermiske systemer og varmepumper iii) opførelse af energilagringsanlæg i virksomheder i forbindelse med produktion af energi fra vedvarende energikilder iv) opbygning/opgradering af egne (interne) kulstoffattige energikilder, herunder kraftvarmeproduktion v) at øge andelen af lav- eller nulemissionsbrændstoffer i fremstillingsprocesserne under overholdelse af de højeste emissionsstandards vi) udskiftning af lavenergivarmerkilder, der anvender brændstoffer (faste, flydende, gas) eller elektricitet, med mere energieffektive kilder vii) termomodernisering af bygninger og anlæg, der anvendes i industrielle processer. Projekterne udvælges på grundlag af en åben udvælgelsesprøve under hensyntagen til følgende kriterier: i) projektets modenhed med henblik på gennemførelse ii) overensstemmelse med eksisterende planer for klimaneutralitet iii) graden af reduktion af CO₂- og PM_{2,5}- og PM₁₀-emissionerne iv) graden af reduktion af primærenergiforbruget.

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C 58/01), skal støtteberettigelseskriterierne i mandatet for kommende indkaldelser af projekter udelukke følgende liste over aktiviteter: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstreamanvendelse²⁹ ii) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke

²⁹ Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om princippet om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C 58/01).

er lavere end de relevante benchmarks³⁰ iii) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg³¹ og anlæg til mekanisk-biologisk³² behandling og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. I henhold til mandatet skal der desuden kun udvælges aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU-miljølovgivning og national miljølovgivning. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2023.

B2.3 Støtte til investeringer i havvindmølleparker

Formålet med reformen er at sikre en effektiv gennemførelse og videreudvikling af havvindenergi.

Reformen skal bestå i at indføre detaljerede krav til komponenter til kraftværker og til offshore-kraftværkskomponenter samt konstruktionskrav til offshore-kraftværkskomponenter, samtidig med at der tages hensyn til sikkerheden og pålideligheden af offshore-kraftværkets og kraftværksenhedens sikkerhed og pålidelighed. Der træder en forordning i kraft, som fastsætter den maksimumspris pr. 1 MWh (udtrykt i PLN), der kan angives i de bud, som producenterne afgiver på en auktion. Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2024.

Formålet med reformen er også at mindske indvirkningen af tildelingsbegrænsningerne på elektricitetsmarkedets resultater. Reformen består i, at transmissionssystemoperatøren gennemfører et eksplicit indkøb af balanceringskapaciteter (reserver) inden den fælles day ahead-kobling (SDAC) i overensstemmelse med ACER's henstilling om at reducere de anvendte tildelingsbegrænsninger. Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Reformen ledsages af auktioner over elproduktion fra havvindmølleparker. Auktionerne afholdes senest den 31. december 2025.

B2.4 Retlige rammer for udvikling af energilagringsanlæg

Formålet med reformen er at fjerne de eksisterende retlige hindringer for udviklingen af lagringsteknologier og skabe stabile retlige rammer for driften af lagringsvirksomheder.

Reformen fritager bl.a. oplagring af elektricitet fra tariffpligten og fjerner dobbelttopkrævning af netafgifter. Den gør forpligtelsen til at opnå en koncession/registrering i registret afhængig af den samlede installerede ellagringskapacitet, uanset dens kapacitet. De foreslåede takstrammer for oplagring skal være ikkediskriminerende og afspejle omkostningerne.

Gennemførelsen af reformen skulle være afsluttet senest den 30. juni 2021.

B3.2 Støtte til miljøgenopretning og beskyttelse mod farlige stoffer

³⁰ Hvis den aktivitet, der støttes, opnår fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, skal der redegøres for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling til aktiviteter, der er omfattet af anvendelsesområdet for EU's emissionshandelssystem, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

³¹ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af farligt affald, der ikke kan genanvendes, og på eksisterende anlæg, hvis foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

³² Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller retrofitting til genanvendelsesaktiviteter af sorteret affald til kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

Formålet med reformen er at mindske de negative miljøpåvirkninger fra store nedbrudte arealer og muliggøre koordineret neutralisering af trusler i polske havområder.

Reformen indebærer fjernelse af organisatoriske og juridiske hindringer for en omfattende fjernelse af de negative miljøpåvirkninger fra store postindustrielle områder. Den skal fokusere på fire uafhængige feltkomponenter (forskellige steder og arbejdsområder): 1) det tidligere kemiske anlæg "Tarnowskie Góry" i Tarnowskie Góry 2) tidligere "Zachem" kemisk anlæg i Bydgoszcz; 3) "Organika-Azot" Plant i Jaworzno; 4) tidligere "Boruta" Farvestoffer Industri Plant i Zgierz.

Den lovgivning, der gennemfører disse ændringer, træder i kraft senest den 31. december 2022.

Anden del af reformen skal bestå i at fastlægge regler for farlige materialer, der sænkes i Østersøen, med henblik på at øge sikkerheden for menneskers sundhed og miljøets tilstand. Den skal beskrive de offentlige myndigheders kompetencer i lovbestemmelserne. identificere førende og samarbejdende enheder i spørgsmål vedrørende deponering af farlige materialer i havområder udarbejde en detaljeret handlingsplan for den offentlige forvaltning og overvågede og underordnede enheder vedrørende farlige materialer, der deponeres i havområder, sammen med en angivelse af de enheder, der er ansvarlige for gennemførelsen af de enkelte opgaver og indføre lovændringer for at muliggøre overvågning, identifikation og eventuel udvinding og bortskaffelse af farlige materialer.

Den lovgivning, der gennemfører disse ændringer, træder i kraft senest den 30. juni 2025.

B3.2.1 Investeringer i risikoneutralisering og genopretning af store brownfieldområder og Østersøen

Formålet med investeringen er at fjerne den trussel mod menneskers sundhed og liv, som store brownfieldområder udgør, at minimere deres negative indvirkning på det naturlige miljø og at genvinde dem med henblik på genbrug, samtidig med at princippet om, at forurenere betaler, og miljøansvarsdirektivet 2004/35/EF overholdes. Investeringen har også til formål at bidrage til at imødegå risikoen som følge af forurening og farlige materialer i polske havområder.

Investeringen skal bestå i udvikling af forskning og undersøgelser, der fører til udarbejdelse af fuld investeringsdokumentation for foruddefinerede steder, hvor der er betydelige problemer med forekomsten af forurenende stoffer eller farlige stoffer på et stort område. Det indebærer udvikling af feltforskning, undersøgelser og opgørelse over jordarealer som et indledende, men grundlæggende skridt, der fører til udarbejdelse af fuld investeringsdokumentation i programmets næste faser.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

Investeringen skal også støtte rekognoscerings- og målekampagner i Østersøen samt en analyse af de indhentede data som et nødvendigt skridt hen imod udarbejdelsen af en fuldstændig dokumentation for neutraliseringsplaner.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

B3.3 Støtte til bæredygtig forvaltning af vandressourcer i landbruget og landdistrikterne

Formålet med reformen er at forbedre betingelserne for investeringer i landdistrikter i vandforvaltning og ressourceeffektivitet. Reformen skal bidrage til at øge landbrugets modstandsdygtighed over for tørke og forebyggelse af oversvømmelser i landbrugsområder forbedring af vande effektiviteten ved korrekt regulering af vandforholdene i landbrugsområder og reduktion af afstrømning og øget væskeophobning.

Reformen skal bestå af ændringer af national lovgivning, der er nødvendige for at forbedre betingelserne for modstandsdygtig vandforvaltning i agrokulturog landdistrikter. Ændringerne skal

lette forberedelsen og gennemførelsen af investeringer vedrørende vandbinding og standsning af dræning fra landbrugsjord, herunder navnlig investeringer i forbindelse med genopbygning og genopbygning af drænanordninger, således at de opfylder funktionen med tilbageholdelse og dermed beskytter landbrugsjord mod tørke og begrænser risikoen for oversvømmelser.

Reformen skal opfylde kravene i den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C 58/01), navnlig skal den sikre overholdelse af EU's miljølovgivning, herunder VVM-direktivet (2011/92/EU) og vandrammedirektivet (2000/60/EF).

Ændringerne må ikke føre til en forringelse af graden af overholdelse af EU's miljølovgivning, navnlig med hensyn til investeringer, der betragtes som betydelige eller potentielt betydelige investeringer i henhold til Ministerrådets forordning om projekter, der sandsynligvis vil have en betydelig indvirkning på miljøet, og investeringer i eller som påvirker Natura 2000-områder. Desuden ændrer ændringerne ikke de gældende bindende regler om vandindtag.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2022.

B3.3.1 Investeringer i at øge potentialet for bæredygtig vandforvaltning i landdistrikterne

Formålet med investeringen er at støtte investeringer i landdistrikter med henblik på at forbedre vandforvaltningen og ressourceeffektiviteten.

Investeringen skal bidrage til at øge landbrugets modstandsdygtighed over for tørke og forebyggelse af oversvømmelser i landbrugsområder forbedring af vandeffektiviteten ved korrekt regulering af vandforholdene i landbrugsområder og reduktion af afstrømning og øge vandbindingen, forudsat at deres behov og karakter er behørigt begrundet. Der gives prioritet til klimarobuste og naturbaserede løsninger. Projekter under denne foranstaltning skal underkastes en miljøkonsekvensvurdering (VVM) og opfylde kravene i den tekniske vejledning om DNSH (C(2023) 6454 final). Der skal sikres overensstemmelse med EU's miljølovgivning, herunder VVM-direktivet (2011/92/EU) og vandrammedirektivet (2000/60/EF). Alle investeringsprojekter, der finansieres under denne komponent, og som kræver en VVM-afgørelse, skal være i overensstemmelse med direktiv 2011/92/EU som ændret ved direktiv 2014/52/EU. Specifikt skal alle nye projekter, der kræver en VVM, godkendes i henhold til lov om tilvejebringelse af oplysninger om miljøet og dets beskyttelse, offentlig deltagelse i miljøbeskyttelse og miljøkonsekvensvurdering, som ændret ved lov af 30. marts 2021 om ændring af denne lov og visse andre love. Bestemmelserne i »Retningslinjer for afhjælpende foranstaltninger for projekter, der medfinansieres af EU-fonde, som er berørt af overtrædelsen 2016/2046«, som meddelt Polen den 23. februar 2021 (ref. Ares(2021)1423319), skal tages i betragtning ved gennemførelsen af alle investeringsprojekter, for hvilke der blev anmodet om eller udstedt en miljøafgørelse eller en bygge- eller udviklingstilladelse inden ikrafttrædelsen af loven af 30. marts 2021. Der ydes kun støtte til projekter, der ikke fører til en forringelse af overfladevands og grundvands tilstand og ikke forhindrer en forbedring af de berørte vandområders økologiske tilstand eller potentiale.

Investeringer, der har en negativ indvirkning på naturen, udelukkes fra støtten. Hvis der indvindes vand, skal den relevante myndighed give en relevant tilladelse, der sikrer, at de berørte vandområder er i god økologisk tilstand, og specificerer betingelserne for at undgå forringelse heraf i overensstemmelse med kravene i direktiv 2000/60/EF og den tekniske vejledning om DNSH og dokumenteret ved de seneste relevante understøttende data. Vandindvinding skal undgås, hvis de pågældende vandområder (overfladevand eller grundvand) er eller forventes (i forbindelse med intensiveringen af klimaændringerne) at være i en tilstand eller et potentiale, der er mindre end god. Foranstaltningerne skal også være i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 2009/147/EF om beskyttelse af vilde fugle (fugledirektivet) og direktivet om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter 92/43/EØF (habitatdirektivet).

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

B3.4 Støtteramme for investeringer i grøn omstilling i byområder

Formålet med reformen er at støtte byernes kapacitet til at prioritere, planlægge, gennemføre og finansiere investeringsprojekter, der tager sigte på modvirkning af og tilpasning til klimaændringer i overensstemmelse med den europæiske grønne pagt. Reformen og de dermed forbundne investeringer har navnlig til formål at øge andelen af grønne områder i byerne.

En række lovgivningsmæssige ændringer skal sikre, at bæredygtighedsaspekter integreres i byplanlægningsprocedurerne, og at interessenterne høres som led i disse procedurer. Desuden skal det sikres, at lokale myndigheder modtager passende kapacitetsstøtte til at prioritere, planlægge og gennemføre projekter til modvirkning af og tilpasning til klimaændringer. Disse lovgivningsmæssige og kapacitetsopbyggende elementer suppleres af oprettelsen af et særligt instrument, der har til formål at yde finansiering til investeringer i grøn omstilling i byområder.

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01), udelukker kriterierne for støtteberettigelse for projekter følgende liste over aktiviteter: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstreamanvendelse³³ ii) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks³⁴ iii) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg³⁵ og anlæg til mekanisk-biologisk³⁶ behandling og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. Mandatet skal desuden indeholde krav om, at der kun må udvælges aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU-miljølovgivning og national miljølovgivning.

Fonden for Grøn Byomstilling oprettes senest den 30. juni 2022.

B3.4.1 Investeringer i en grøn omstilling af byer

Formålet med investeringen er at afbøde byernes indvirkning på klimaændringerne og deres indbyggeres sundhed ved at sænke drivhusgasemissionerne og andre forurenende emissioner samt at øge byernes energimodstandsdygtighed og bekæmpe energifattigdom. Målet er også at tilpasse

³³ Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om princippet om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

³⁴ Hvis den aktivitet, der støttes, opnår fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, skal der redegøres for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling til aktiviteter, der er omfattet af anvendelsesområdet for EU's emissionshandelssystem, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

³⁵ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af farligt affald, der ikke kan genanvendes, og på eksisterende anlæg, hvis foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

³⁶ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller retrofitting til genanvendelsesaktiviteter af sorteret affald til kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

byerne til de stadig mere ekstreme vejrforhold, der er forbundet med klimaændringer, såsom tørke, hedeølger og oversvømmelser.

Der skal foretages investeringer, der har til formål at øge anvendelsen af vedvarende energi som energikilde i byen, øge energieffektiviteten, herunder renovering af bygninger, udvikle nulemissionstransportinfrastruktur (fodgænger- og cykelinfrastruktur), der er integreret med kollektiv transport, forbedre uddannelse og bevidstgøre borgerne om behovet for at omstille byer til klimaneutralitet i forbindelse med tilpasning til klimaændringer. Foranstaltningen omfatter også investeringer i projekter, der har til formål at øge biologisk aktive arealer i byområder og funktionelle områder og reducere arealbefæstelse og naturbaserede byinvesteringer med tilhørende vegetationsløsninger.

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (C(2023) 6454 final), udelukker kriterierne for støtteberettigelse for projekter følgende liste over aktiviteter: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstreamanvendelse³⁷ ii) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks³⁸ iii) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg³⁹ og anlæg til mekanisk-biologisk⁴⁰ behandling og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. Mandatet skal desuden indeholde krav om, at der kun må udvælges aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU-miljølovgivning og national miljølovgivning.

Gennemførelsen af foranstaltningen skal være afsluttet senest den 31. august 2026.

B3.5 Reform af boligbyggeriet for personer med lave og gennemsnitlige indkomster under hensyntagen til bygningers højere energieffektivitet

Formålet med reformen er at øge udbuddet af energieffektive boliger til lav- og gennemsnitsindkomsthusholdninger.

Dette mål skal nås ved at øge den offentlige medfinansieringssats for bygninger, der opfylder energieffektivitetsstandarder, som er 20 % mere ambitiøse end den gældende minimumsstandard for energieffektivitet i Polen (standarden for næsten energineutrale bygninger).

Reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2022.

B3.5.1 Investeringer i energieffektive boliger til lav- og gennemsnitsindkomsthusholdninger

³⁷ Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om princippet om ikke at gøre væsentlig skade C(2023) 6454 final.

³⁸ Hvis den aktivitet, der støttes, opnår fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, skal der redegøres for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling til aktiviteter, der er omfattet af anvendelsesområdet for EU's emissionshandelssystem, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

³⁹ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af farligt affald, der ikke kan genanvendes, og på eksisterende anlæg, hvis foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

⁴⁰ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller retrofitting til genanvendelsesaktiviteter af sorteret affald til kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

Formålet med investeringen er at øge udbuddet af energieffektive boliger til lav- og gennemsnitsindkomsthusholdninger.

Investeringerne skal støtte etablering af boliger, der udgør en del af den kommunale boligmasse, beskyttede boliger, indkvarteringsfaciliteter, krisecentre for hjemløse, opvarmning og midlertidig indkvartering, og kommunens eller en tværkommunal sammenslutnings deltagelse i et projekt, der gennemføres af en anden investor, og som består i etablering af boliger til leje for lavindkomstpå personer, der ikke har råd til en bolig på det private marked.

Der skal investeres i opførelse af beboelsesejendomme med flere lejligheder med lave emissioner ved hjælp af VE-anlæg (herunder navnlig solcellepaneler, solfangere) og andre "grønne" løsninger, der øger bygningers energieffektivitet. Energiforbruget i støttede bygninger skal være 20 % lavere end minimumsstandarden for energimæssig ydeevne (næsten energineutrale bygninger) for nye bygninger.

Investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

B3.6 Forbedring af betingelserne for udvikling af vedvarende energikilder

Formålet med reformen er at forbedre de lovgivningsmæssige rammer for distribueret energi og prosumenterenergi, udvikle forsyningskæden for offshorevindenergi, gennemføre energiledelsessystemer, øge den installerede kapacitet af vedvarende energikilder og øge andelen af energi fra vedvarende energikilder.

Reformen skal bestå af ændringer af loven om vedvarende energi ("VE-loven") såsom indførelse af bedre betingelser for driften af energiklynger, gennemførelse af kollektive modeller for energiprosumenter, gennemførelse af bestemmelser om nye VE-fællesskaber, indførelse af bestemmelser, der præciserer principperne for driften af en af modellerne for VE-fællesskaber, og vedtagelse af principperne for at drive virksomhed i biomethansektoren.

Gennemførelsen af foranstaltningen skal være afsluttet senest den 30. marts 2023.

Reformen skal også ændre lov om investeringer i landbaseret vindkraft for at lette muligheden for investeringer i landbaseret vindenergi i kommuner, der ønsker at placere sådanne anlæg, ved at give kommunerne mere magt til at bestemme placeringen af de enkelte investeringer og tillade, at anlægget placeres tættere på beboelsesejendomme end den nuværende minimumsafstand på 10 gange anlæggets højde.

Gennemførelsen af foranstaltningen skal være afsluttet senest den 30. juni 2022.

Ovennævnte reform ledsages af ikrafttrædelsen af en forordning om en plan for auktioner over vedvarende energi pr. teknologi (herunder for nye landvindmølleparker). Planen fastsætter et budget og en mængde elektricitet, der skal være til rådighed for hver konkurrencepræget auktion i perioden 2022-2027. Forordningen offentliggøres senest den 30. september 2022.

Desuden skal Polen gradvist øge den installerede kapacitet i landvindmølleparker og solcelleanlæg for at bidrage til den grønne omstilling. Den installerede vind- og solcellekapacitet på land skal nå op på 23,5 GW senest den 30. september 2023.

Med hensyn til udviklingen af havvindmølleparker skal reformen indføre detaljerede regler for betaling af koncessionsafgiften til formanden for energireguleringskontoret, som udvides til at omfatte enheder, der er involveret i elproduktion i havvindmølleparker.

Gennemførelsen af denne foranstaltning skal være afsluttet senest den 30. juni 2022.

Endvidere skal reformen også regulere de typer pengestrømme, der skal tages i betragtning ved beregningen af den justerede pris, og den detaljerede metode til beregning af den justerede pris.

Gennemførelsen af denne foranstaltning skal være afsluttet senest den 31. december 2022.

B.4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
B1L	B1.2 Fremme af gennemførelsen af energiselskabernes energispareforpligtelse	Milepæl	Ikrafttræden af gennemførelsesforordningen til energieffektivitetsloven	Bestemmelse i gennemførelsesforordningen til energieffektivitetsloven med angivelse af dens ikrafttræden				Spørgsmål 2	2022	Ikrafttræden af gennemførelsesforordningen til loven om energieffektivitet, som fastsætter en referenceværdi for energibesparelser for projekter, der forbedrer energieffektiviteten. og fastlægge en metode til beregning af energibesparelser for projekter i transportsektoren.
B2L	B1.2.1 Energieffektivitet og vedvarende energikilder i virksomheder – investeringer med det største potentiale for reduktion af drivhusgasemissioner	Milepæl	Finansieringsinstrukser (herunder støtteberettigelses- og udvælgelseskriterier) for støtteordningen rettet mod energieffektivitet og vedvarende energikilder i virksomheder, herunder dem, der er omfattet af EU's emissionshandelssystem	Offentliggørelse af støtteordningen				Fjerde kvartal	2022	Ordningens investeringspolitik skal mindst omfatte følgende støtteberettigelses- og projektudvælgelseskriterier: i) målet om den laveste pris pr. ton sparet drivhusgas ii) sikring af overholdelse af den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) gennem anvendelse af udelukkelseslisten og overholdelse af EU's og medlemsstaternes miljølovgivning og iii) fastsættelse af dekarboniseringsmål.
B3L	B1.2.1 Energieffektivitet og vedvarende energikilder i virksomheder – investeringer med det største potentiale for reduktion af drivhusgasemissioner	Mål	Tildeling af alle kontrakter om gennemførelse af energieffektivitet og vedvarende energikilder i virksomheder		Nummer	0	13	Fjerde kvartal	2023	Antal kontrakter, der er tildelt investeringsprojekter vedrørende forbedring af industri- og energiprocesser for at forbedre energieffektiviteten og reducere energiintensiteten, hvilket fører til reduktion og rationalisering af energiforbruget med investeringer i vedvarende og kulstoffattige energikilder i virksomheder. Ordningen anvendes i overensstemmelse med dens finansieringsinstrukser som beskrevet under B2L. Ordningen gennemføres gennem en ikkediskriminerende, gennemsigtig og åben proces, der er åben for alle industrisektorer.

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
B4L	B2.3 Støtte til investeringer i havvindmølleparker	Milepæl	Ikrafttræden af gennemførelsesforordninger efter lov om fremme af elproduktion i havvindmølleparker	Bestemmelser i forordningerne med angivelse af deres ikrafttræden				Spørgsmål 2	2024	To gennemførelsesforordninger træder i kraft: 1. Regulering fra klima- og miljøministeren om kravene til elementerne i et sæt udstyr til elevakuering og til elementerne i offshore-understationer - Desuden skal reguleringen sikre infrastrukturens passende kvalitet i forbindelse med dens potentielle integration med elnettet i tilfælde af overførsel af eludtag fra havvindmølleparker som fastsat i offshorevindlovens artikel 82-83. 2. Klima- og miljøministerens bekendtgørelse om maksimumsprisen i PLN pr. 1 MWh, som kan angives i bud, der afgives på en auktion af producenter.
B5L	B2.3 Støtte til investeringer i havvindmølleparker	Milepæl	Tilrettelæggelse af auktioner over elektricitet fra havvindmølleparker	Offentliggørelse af auktionsresultater				Fjerde kvartal	2025	Ved lov af 17. december 2020 om fremme af elproduktion i havvindmølleparker (lovtidende af 2021, punkt 234) blev der ved artikel 29 indført en forpligtelse for formanden for energireguleringsmyndigheden til at afholde en auktion i 2025. Den maksimale samlede installerede elkapacitet i havvindmølleparker, for hvilke der kan gives ret til at dække den negative saldo gennem auktionen i 2025, er 2,5 GW.
B6L	B2.3 Støtte til investeringer i havvindmølleparker	Milepæl	Ikrafttræden af en ændring af forordningen om de nærmere betingelser for driften af elsystemet, som skal ændre de nationale balanceringsregler med henblik på i videst muligt omfang at reducere virkningen af fordelingsbegrænsninger	Bestemmelse i ændringen af forordningen med angivelse af dens ikrafttræden				Fjerde kvartal	2023	Som led i reformen af energimarkedet skal reglerne for balancemarkedet ændres, så de omfatter eksplicitte indkøb af reserver inden den fælles day ahead-kobling (SDAC). Denne løsning blev foreslået af ACER i CORE CCM-metoden (ACER-afgørelse 02/2019) som en af de mulige løsninger til i videst muligt omfang at reducere virkningen af tildelingsbegrænsningerne. Med henblik på gennemførelsen af denne reform ændrer energiministeren økonomiministerens bekendtgørelse af 4. maj 2007 om de nærmere vilkår for driften af elsystemet.

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
B6aL	B2.3 Støtte til investeringer i havvindmølleparker	Milepæl	Undersøgelse af foranstaltninger til begrænsning af tildelingsbegrænsninger i det polske elektricitetssystem.	Afslutning og offentliggørelse på energitilsynsmyndighedens websted af en undersøgelse af foranstaltninger til begrænsning af allokeringens begrænsninger i det polske elektricitetssystem				Fjerde kvartal	2025	En undersøgelse af foranstaltninger til begrænsning af allokeringens begrænsninger i det polske elektricitetssystem skal gennemføres og offentliggøres af energitilsynsmyndigheden på dennes websted. Undersøgelsen skal indeholde en vurdering af anvendelsen af tildelingsbegrænsninger siden vedtagelsen af reformen i B6L, begrundelsen for deres anvendelse, effektiviteten af eksisterende foranstaltninger til begrænsning af tildelingsbegrænsninger og anbefale yderligere foranstaltninger til i videst muligt omfang at reducere anvendelsen af tildelingsbegrænsninger i det polske elektricitetssystem.
B10L	B2.4 Retlige rammer for udvikling af energilagingsanlæg	Milepæl	Ikrafttræden af ændringer af energiloven for så vidt angår energilagring	Bestemmelse i ændringerne af energiloven med angivelse af lovens ikrafttræden				Spørgsmål 2	2021	Ændringerne skal lette udviklingen af lagring af elektricitet, herunder navnlig en fritagelse for tarifpligt, ingen dobbelte netafgifter, delvis fritagelse for gebyrer for tilslutning af lagringen til nettet, fritagelse for forpligtelsen til at fremlægge oprindelsescertifikater og fra visse gebyrer med hensyn til lagret elektricitet. De foreslåede takstrammer for oplagring skal være ikkediskriminerende og afspejle omkostningerne.
B14L	B3.2 Støtte til miljøgenopretning og beskyttelse mod farlige stoffer	Milepæl	Ikrafttræden af en lov, der skal fremme en omfattende eliminering af de negative miljøpåvirkninger fra store postindustrielle områder.	Bestemmelse i loven, der angiver dens ikrafttræden				Fjerde kvartal	2022	Ikrafttræden af en lov, der har til formål at øge sikkerheden for menneskers sundhed og miljøets tilstand. Loven skal fjerne organisatoriske og juridiske hindringer for en omfattende eliminering af de negative miljøpåvirkninger fra store postindustrielle områder. Det er en form for lodsning til foruddefinerede steder. Loven skal fastsætte regler for fire uafhængige feltkomponenter (forskellige lokaliteter og arbejdsområder): 1) det tidligere kemiske anlæg "Tarnowskie Góry" i Tarnowskie Góry 2) tidligere "Zachem" kemisk anlæg i Bydgoszcz; 3) "Organika-

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										Azot" Plant i Jaworzno; 4) tidligere "Boruta" Farvestoffer Industri Plant i Zgierz. Projektets omfang omfatter rekognoscering og opgørelse af områderne, forberedelse og vurdering af omfanget af problemer i forbindelse med reduktion af miljøbelastningen fra store brownfieldområder og udvikling af omfattende investeringsdokumentation for disse områder.
B15L	B3.2 Støtte til miljøgenopretning og beskyttelse mod farlige stoffer	Milepæl	Ikrafttræden af en retsakt om farlige materialer, der dvæler i Østersøen	Bestemmelse i retsaksen med angivelse af dens ikrafttræden				Spørgsmål 1 2	2025	Ikrafttræden af en retsakt, der har til formål at øge sikkerheden for menneskers sundhed og miljøets tilstand, og som skal forelægge: - en præcis beskrivelse af de offentlige myndigheders beføjelser i lovbestemmelserne identifikation af ledende og samarbejdende enheder i spørgsmål vedrørende bortskaffelse af farlige materialer i Republikken Polens havområder - udarbejdelse af en detaljeret handlingsplan for den offentlige forvaltning og overvågede og underordnede enheder vedrørende farlige materialer, der deponeres i havområder, sammen med en angivelse af de enheder, der er ansvarlige for gennemførelsen af de enkelte opgaver indførelse af lovændringer for at muliggøre overvågning, identifikation og eventuel udvinding og bortskaffelse af farlige materialer på en koordineret og planlagt måde.
B16L	B3.2.1 Investeringer i risikoneutralisering og genopretning af store brownfieldområder og Østersøen	Mål	Dokumentationssæt udarbejdet til investeringer i forbindelse med de negative miljøvirkninger af udvalgte store brownfieldområder og farlige materialer, der		Nummer	0	9	Spørgsmål 1 2	2026	Fuld investeringsdokumentation omfatter ni foruddefinerede lokaliteter - i land og til søs som en anden del af programmet - hvor der er betydelige problemer med tilstedeværelsen af forurenende stoffer eller farlige stoffer på et stort område.

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
			er sunket på bunden af Østersøen							
B17L	B3.2.1 Investeringer i risikoneutralisering og genopretning af store brownfieldområder og Østersøen	Mål	Arealområder, for hvilke der er gennemført feltundersøgelser vedrørende forekomsten af forurenende stoffer og farlige materialer		Nummer	0	5	Fjerde kvartal	2025	Udvikling af feltforskning, undersøgelser og beholdning af jord som et indledende, men grundlæggende skridt, der fører til udarbejdelse af fuld investeringsdokumentation i de næste trin i programmet.
B18L	B3.2.1 Investeringer i risikoneutralisering og genopretning af store brownfieldområder og Østersøen	Mål	Lokaliteter i polske havområder (herunder vrage) med udført opgørelse og feltforskning i forbindelse med tilstedeværelsen af farlige materialer		Nummer	0	4	Fjerde kvartal	2025	Detaljerede rekognoscerings- og målekampagner i havet samt analyse af de indhentede data som et nødvendigt skridt, der fører til udarbejdelse af fuldstændig dokumentation for neutraliseringsplaner.
B21L	B3.3 Støtte til bæredygtig forvaltning af vandressourcer i landbruget og landdistrikterne	Milepæl	Ikrafttræden af ændringer af national lovgivning, der er nødvendige for at forbedre betingelserne for modstandsdygtig vandforvaltning i landbruget og landdistrikterne	Bestemmelse i ændringerne med angivelse af ikrafttræden				Spørgsmål 2	2022	Ikrafttræden af ændringer, der skal bidrage til at øge landbrugets modstandsdygtighed over for tørke og forebyggelse af oversvømmelser i landbrugsområder forbedring af vandeffektiviteten ved korrekt regulering af vandforholdene i landbrugsområder og reduktion af afstrømning og øget væskeophobning. Ændringerne skal opfylde kravene i den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C 58/01), navnlig skal de sikre overensstemmelse med EU's miljølovgivning, herunder VVM-direktivet og vandrammedirektivet. Ændringerne må ikke føre til en forringelse af graden af overholdelse af EU's miljølovgivning med hensyn til investeringer, der betragtes som betydelige eller potentielt betydelige investeringer i henhold til Ministerrådets forordning om projekter, der sandsynligvis vil have en betydelig indvirkning på miljøet, og investeringer i eller som påvirker Natura

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										2000-områder. Desuden ændrer ændringerne ikke de nugældende bindende regler om vandindtag.
B22L	B3.3.1 Investeringer i at øge potentialet for bæredygtig vandforvaltning i landdistrikterne	Milepæl	Vedtagelse af udvælgelseskriterier for indkaldelse af forslag	Ministeriet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikters vedtagelse af kriterierne				Spørgsmål 2	2022	Investeringerne udvælges gennem særlige indkaldelser på grundlag af miljøkriterier. Projektet skal bidrage til at øge landbrugets modstandsdygtighed over for tørke og forebyggelse af oversvømmelser i landbrugsområder forbedring af vandeffektiviteten ved korrekt regulering af vandforholdene i landbrugsområder og reduktion af afstrømning og øge vandbindingen, forudsat at deres behov og karakter er behørigt begrundet. Der gives prioritet til naturbaserede eller andre løsninger, der er modstandsdygtige over for klimaændringer. Der ydes kun støtte til projekter, der ikke fører til en forringelse af overfladevands og grundvands tilstand og ikke forhindrer en forbedring af de berørte vandområders økologiske tilstand eller potentiale.
B23L	B3.3.1 Investeringer i at øge potentialet for bæredygtig vandforvaltning i landdistrikterne	Mål	Landbrugsjord/skovareal (i hektar), der nyder godt af forbedret vandbinding		Nummer	0	858 568	Fjerde kvartal	2025	Mindst 858 568 hektar landbrugsjord eller skov, der påviseligt nyder godt af forbedret vandbinding gennem interventioner, der forbedrer landbrugssektorens langsigtede modstandsdygtighed over for virkningerne af klimaændringer, nemlig tørke og oversvømmelser, og støtter biodiversiteten. Investeringen skal opfylde kravene i den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C 58/01). Alle nye projekter, der kræver en VVM, godkendes i henhold til lov om tilvejebringelse af oplysninger om miljøet og dets beskyttelse, offentlig deltagelse i miljøbeskyttelse og miljøkonsekvensvurderinger, som ændret ved lov af 30. marts 2021 om ændring af denne lov og visse andre love. Bestemmelserne i »Retningslinjer for afhjælpende foranstaltninger for projekter, der

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										medfinansieres af EU-fonde, som er berørt af overtrædelsen 2016/2046«, som meddelt Polen den 23. februar 2021 (ref. Ares(2021)1423319), skal tages i betragtning ved gennemførelsen af alle investeringsprojekter, for hvilke der blev anmodet om eller udstedt en miljøafgørelse eller en bygge- eller udviklingstilladelse inden ikrafttrædelsen af loven af 30. marts 2021. Der ydes kun støtte til projekter, der ikke fører til en forringelse af overfladevands og grundvands tilstand og ikke forhindrer en forbedring af de berørte vandområders økologiske tilstand eller potentiale. Hvis der indvindes vand, skal den relevante myndighed give en relevant tilladelse med angivelse af betingelser for at undgå forringelse og sikre, at de berørte vandområder er i god økologisk tilstand i overensstemmelse med kravene i direktiv 2000/60/EF og dokumenteret ved de seneste relevante understøttende data. Vandindvinding skal undgås, hvis de pågældende vandområder (overfladevand eller grundvand) er eller forventes (i forbindelse med intensivering af klimaændringerne) at være i en tilstand eller et potentiale, der er mindre end god.
B24L	B3.4 Støtteramme for investeringer i grøn omstilling i byområder	Milestone	Ikrafttræden af en lov, der har til formål at støtte byområders kapacitet til at investere i den grønne omstilling	Bestemmelse i loven, der angiver dens ikrafttræden				Fjerde kvartal	2023	Ikrafttræden af en lov, der har til formål at støtte byområders kapacitet til at investere i den grønne omstilling. Den sikrer, at bæredygtighedsaspekter integreres i byplanlægningsprocedurerne. Den sikrer, at interessenterne høres som led i disse procedurer. Den yder kapacitetsstøtte til lokale myndigheder med henblik på gennemførelse af sådanne projekter. Loven kan fastsætte en rimelig overgangsperiode for den effektive anvendelse af visse bytilpasningsforpligtelser.

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
B25L	B3.4 Støtteramme for investeringer i grøn omstilling i byområder	Milepæl	Instrumentet for grøn byomstilling	Oprettelse af instrumentet for grøn byomstilling og vedtagelse af dets detaljerede regler og procedurer i samråd med alle interessenter				Spørgsmål 2	2022	Oprettelse af instrumentet for grøn byomstilling for at støtte a) den grønne omstilling af byer, og b) investeringer i grøn digitalisering af byer med vedtagne procedurer. Instrumentet for grøn byomstilling skal være i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C 58/01). For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C 58/01), udelukker kriterierne for støtteberettigelse for projekter følgende liste over aktiviteter: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstreamanvendelse aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks iii) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg og anlæg til mekanisk-biologisk behandling og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. Mandatet skal desuden indeholde krav om, at der kun må udvælges aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU-miljølovgivning og national miljølovgivning. Instrumentet for grøn byomstilling skal sikre, at eventuelle tilbageførsler (dvs. renter på lånet, egenkapitalforrentning eller tilbagebetalt hovedstol minus dermed forbundne omkostninger) i forbindelse med dette instrument anvendes til de samme politiske mål, herunder efter 2026, eller til at tilbagebetale lånet fra genopretnings- og resiliensfaciliteten.

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
B26L	B3.4.1 Investeringer i en grøn omstilling af byer	Mål	T1 - Undertegnelse af lånekontrakter for investeringer i grønne byudviklingsprojekter		Nummer	0	201	Fjerde kvartal	2024	Målet henviser til antallet af kontrakter, der er indgået med modtagerne. Støtten kanaliseres gennem instrumentet for grøn byomstilling og skal være i overensstemmelse med de vedtagne procedurer. De støttemodtagende enheder udvælges via gennemsigtige og konkurrenceprægede indkaldelser, der er åbne for projekter vedrørende alle byer. Kriterierne for udvælgelse af støttemodtagende enheder skal navnlig afspejle behovet for at afbøde byernes indvirkning på klimaændringerne og deres indbyggernes sundhed ved at reducere drivhusgasemissionerne og andre forurenende emissioner. Resultatindikatorer defineres i overensstemmelse med de støttede projekters specificitet. Støtteberettigede projekttyper omfatter: i) forøgelse af biologisk aktive overflader i byområder og funktionelle områder og reduktion af arealbefæstelse ii) naturbaserede byinvesteringer med tilhørende vegetationsløsninger iii) bæredygtige regnvandsforvaltningssystemer, der omfatter grøn-blå infrastruktur og naturbaserede løsninger iv) forbedring af luftkvaliteten i byerne, herunder udvikling af distribueret energi og borgerenergi v) oprettelse af lavemissionszoner, bæredygtig multimodal bytrafik, effektive mobilitetsplaner, grønne zoner i byområder vii) udvikling af energiklynger og -kooperativer, vii) øget anvendelse af vedvarende energikilder som energikilde i byen viii) udvikling af nulemissionstransportinfrastruktur (fodgængere, cykling) integreret med kollektiv

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										transport ix) anvendelse af energieffektive belysningsteknologier til veje og offentlige rum x) uddannelse og bevidstgørelse af borgerne om behovet for at omdanne byer i retning af klimaneutralitet med hensyn til tilpasning til klimaændringer og xi) revitalisering af bygninger og byrum. Omkostningerne ved (x) må ikke overstige 10 % af investeringsomkostningerne B3.4.1. Der gives prioritet til byer, hvor sådanne projekttyper er blevet indført eller planlægges indført. Tildelingen af projekter til de støttemodtagende enheder skal sikre en afbalanceret fordeling mellem enhederne i hele landet under hensyntagen til befolkningen og den geografiske dækning. Omkostningerne ved tilbagebetaling af lånet kræver ikke bidrag fra de lokale myndigheder. Denne bestemmelse finder ikke anvendelse på investeringsprojekter, der genererer relevante indtægter eller omkostningsbesparelser.
B27L	B3.4.1 Investeringer i en grøn omstilling af byer	Mål	T2 — Undertegnelse af lånekontrakter for investeringer i grønne byudviklingsprojekter		Nummer	0	438	Fjerde kvartal	2025	På grundlag af en revideret budgettildeling, antal yderligere kontrakter, der er indgået med modtagerne om investeringer, der opfylder kriterierne for konto B26L.
B27aL	B3.4.1 Investeringer i en grøn omstilling af byer	Mål	T3 – Afsluttede projekter til støtte for investeringer i grønne byudviklingsprojekter		Nummer	0	390	Spørgsmål 13	2026	Antal projekter, der er afsluttet af modtagerne af støtte fra instrumentet for grøn byomstilling efter den reviderede budgettildeling.
B28L	B3.5 Reform af boligbyggeriet for personer med lave og gennemsnitlige indkomster	Milepæl	Ikrafttræden af en lov om ændring af lov af 8. december 2006 om økonomisk støtte til opførelse af boliger til	Bestemmelse i lov om ændring af lov af 8. december 2006 om økonomisk				Spørgsmål 12	2022	Ændringen af retsaken skal give mulighed for at øge støtten til investeringer i opførelse af bygninger med en energistandard, der er 20 % højere end næsten energineutrale bygninger. Støtten skal øges i forhold til standardboliger fra 80 % til 95 % for bygninger til

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenariere	Målsætning	Kvartal	År	
	hensyntagen til bygningers højere energieffektivitet		leje, beskyttede boliger, nattely, herberger for hjemløse, varmeanlæg og midlertidige lokaler og deraf følgende ændringer af andre love	støtte til opførelse af beboelsesejendomme til leje, beskyttede boliger, nattely, herberger for hjemløse, varmeanlæg og midlertidige lokaler og deraf følgende ændringer i andre love, der angiver lovens ikrafttræden						lavindkomsthusstande og fra 35 % til 60 % for husholdninger med gennemsnitlige indkomster. Disse bestemmelser finder anvendelse på enhver kilde til offentlig støtte.
B29L	B3.5.1 Investeringer i energieffektive boliger til lav- og gennemsnitsindkomsthusstande	Mål	T1 — Antal lejligheder, der er kvalificeret til finansiering til lav- og gennemsnitsindkomsthusstande		Nummer	0	7820	Fjerde kvartal	2024	Antal lejligheder, der er kvalificeret til finansiering (for lav- og gennemsnitsindkomsthusstande). Investeringerne skal gennemføres af lokale myndigheder og investorer i socialt boligbyggeri (hovedsagelig sociale boligforeninger og initiativer vedrørende socialt boligbyggeri). Kontrakter, der indgås med støttemodtagende enheder (lokale myndigheder og investorer i socialt boligbyggeri (hovedsagelig sociale boligforeninger og initiativer vedrørende socialt boligbyggeri)), skal præcisere, at: - mindst 75 % af disse lejligheder tildeles de ansøgere til lejlighederne, som er i den nederste halvdel af den liste over ansøgere, der er opstillet på grundlag af ansøgernes indkomst i faldende rækkefølge, og - Lejlighederne skal bygges efter en energieffektivitetsstandard, der er 20 % mere ambitiøs end den gældende

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										minimumsenergieffektivitetsstandard i Polen (standarden for næsten energineutrale bygninger/NZEB). De støttemodtagende enheder udvælges gennem gennemsigtige og konkurrenceprægede indkaldelser, der er åbne for alle lokale myndigheder og investorer i socialt boligbyggeri (hovedsagelig sociale boligforeninger og initiativer vedrørende socialt boligbyggeri). Kriterierne for udvælgelse af støttemodtagende enheder skal navnlig afspejle behovet for at øge udbuddet af energieffektive boliger til lav- og gennemsnitsindkomsthushold. Hvis der finder nye byggeaktiviteter sted i eller i nærheden af biodiversitetsfølsomme områder (herunder Natura 2000-nettet af beskyttede områder, UNESCO-verdensarvsområder og vigtige biodiversitetsområder samt andre beskyttede områder), skal artikel 6, stk. 3, og artikel 12 i habitatdirektivet og artikel 5 i fugledirektivet overholdes, og der skal foretages en miljøkonsekvensvurdering (VVM) eller screening, hvis det kræves i henhold til VVM-direktivet. Alle investeringsprojekter, der finansieres under denne komponent, og som kræver en VVM-afgørelse, skal være i overensstemmelse med direktiv 2011/92/EU som ændret ved direktiv 2014/52/EU. Specifikt skal alle nye projekter, der kræver en VVM, godkendes i henhold til lov om tilvejebringelse af oplysninger om miljøet og dets beskyttelse, offentlig deltagelse i miljøbeskyttelse og miljøkonsekvensvurdering som ændret ved lov af 30. marts om ændring af denne lov og visse andre love. Bestemmelserne i »Retningslinjer for afhjælpende foranstaltninger for projekter, der medfinansieres af EU-fonde, som er

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										berørt af overtrædelsen 2016/2046«, som meddelt Polen den 23. februar 2021 (ref. Ares(2021)1423319), skal tages i betragtning ved gennemførelsen af alle investeringsprojekter, for hvilke der blev anmodet om eller udstedt en miljøafgørelse eller en bygge- eller udviklingstilladelse inden ikrafttrædelsen af loven af 30. marts 2021.
B30L	B3.5.1 Investeringer i energieffektive boliger til lav- og gennemsnitsindkomsthuse	Mål	T2 – Antal færdigbyggede lejligheder for lav- og gennemsnitsindkomsthuse		Nummer	0	7 820	Spørgsmål 2	2026	Antal færdigbyggede lejligheder (for lav- og gennemsnitsindkomsthuse). Investeringerne skal gennemføres af lokale myndigheder og investorer i socialt boligbyggeri (hovedsagelig boligforeninger og initiativer vedrørende socialt boligbyggeri). De støttemodtagende enheder udvælges gennem gennemsigtige og konkurrenceprægede indkaldelser, der er åbne for alle lokale myndigheder og lokale boligforeninger. Kriterierne for udvælgelse af støttemodtagende enheder skal navnlig afspejle behovet for at øge udbuddet af energieffektive boliger til lav- og gennemsnitsindkomsthuse. Hvis der finder nye byggeaktiviteter sted i eller i nærheden af biodiversitetsfølsomme områder (herunder Natura 2000-nettet af beskyttede områder, UNESCO-verdensarvsområder og vigtige biodiversitetsområder samt andre beskyttede områder), skal artikel 6, stk. 3, og artikel 12 i habitatdirektivet og artikel 5 i fugledirektivet overholdes, og der skal foretages en miljøkonsekvensvurdering (VVM) eller screening, hvis det kræves i henhold til VVM-direktivet. Alle investeringsprojekter, der finansieres under denne komponent, og som kræver en VVM-afgørelse, skal være i overensstemmelse med direktiv 2011/92/EU

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										som ændret ved direktiv 2014/52/EU. Specifikt skal alle nye projekter, der kræver en VVM, godkendes i henhold til lov om tilvejebringelse af oplysninger om miljøet og dets beskyttelse, offentlig deltagelse i miljøbeskyttelse og miljøkonsekvensvurdering som ændret ved lov af 30. marts om ændring af denne lov og visse andre love. Bestemmelserne i »Retningslinjer for afhjælpende foranstaltninger for projekter, der medfinansieres af EU-fonde, som er berørt af overtrædelsen 2016/2046«, som meddelt Polen den 23. februar 2021 (ref. Ares(2021)1423319), skal tages i betragtning ved gennemførelsen af alle investeringsprojekter, for hvilke der blev anmodet om eller udstedt en miljøafgørelse eller en bygge- eller udviklingstilladelse inden ikrafttrædelsen af loven af 30. marts 2021.
B32L	B3.6 Forbedring af betingelserne for udvikling af vedvarende energikilder	Milepæl	Ikrafttræden af retsakter om ændring af den lovgivningsmæssige ramme for VE-fællesskaber og biomethan: Ændringer af VE-loven, ændringer af lovgivningen om energimarkedet og ikrafttræden af en forordning til VE-loven	Bestemmelser i ændringsretsakterne og i forordningen med angivelse af deres ikrafttræden				Spørgsmål 11	2023	Vedtagelse og ikrafttræden af ændringsretsakter og -forordninger, herunder: 1. Ændringer af loven af 20. februar 2015 om vedvarende energikilder (VE-loven) skal omformulere principperne for drift af energiklynger (bedre betingelser for oprettelse af sådanne enheder) ved at fastsætte: regler, definitioner eller begreber vedrørende: energiklyngens anvendelsesområde, aftaler, genstand, register over energiklynger eller samarbejde mellem de enkelte medlemmer af energiklyngen og systemoperatører. 2. Ændringer af VE-loven skal gennemføre kollektive modeller for energiprosumenter. Bestemmelser om kollektive modeller for energiprosumenter kan have en forsinket ikrafttræden. 3. Ændringer af lovgivningsmæssige retsakter

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										vedrørende energimarkedet skal gennemføre bestemmelser om nye VE-fællesskaber, som skal sikre, at slutkunder, navnlig privatkunder, har ret til at deltage i et VE-fællesskab. 4. Regulering af VE-loven vedrørende principperne for energiregnskab for energikooperativer skal indføre bestemmelser, der præciserer principperne for drift for en af modellerne for VE-fællesskaber. 5. Ændringer af VE-loven, der fastsætter regler for driften af en virksomhed i biomethansektoren.
B33L	B3.6 Forbedring af betingelserne for udvikling af vedvarende energikilder	Milepæl	Ikrafttræden af lov om ændring af lov om investeringer i landvindmølleparker	Bestemmelse i lov om ændring af lov om investeringer i landvindmølleparker med angivelse af lovens ikrafttræden				Spørgsmål 2	2022	Ikrafttræden af en ændringsretsakt, der skal fjerne formelle hindringer for investeringer i onshoreinfrastruktur. Ændringen skal gøre afstandsreglen (minimumsafstand fra vindmølle til beboelsesejendom - 10 gange vindmøllens højde, 10H) mere fleksibel ved at give mere magt til at fastsætte minimumsafstande til kommuner som led i areal-/zoneinddelingsproceduren og til regionale miljøbeskyttelseskontorer som led i proceduren for udstedelse af afgørelser om miljøforhold. Den generelle afstandsregel på 10 H skal opretholdes, men muligheden for afvigelser fra den skal være mulig, og der skal gives mere magt til at bestemme placeringen af vindmølleparker til de enkelte kommuner som led i den lokale planlægningsprocedure (zoneinddeling/geografisk procedure). Lokalplanen skal kunne fastlægge en kortere afstand mellem vindmølleparken og beboelsesejendommen under hensyntagen til omfanget af vindmølleparkernes virkninger på grundlag af den miljøkonsekvensprognose, der er udarbejdet i henhold til en sådan plan.

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenariere	Målsætning	Kvartal	År	
B34L	B3.6 Forbedring af betingelserne for udvikling af vedvarende energikilder	Milepæl	Ikrafttræden af en forordning om fastlæggelse af en plan for auktioner over vedvarende energi for årene 2022-2027	Bestemmelse i forordningen med angivelse af dens ikrafttræden				Spørgsmål 3	2022	Ikrafttræden af en forordning om fastsættelse af en plan for auktioner over vedvarende energi pr. teknologi (herunder for nye landvindmølleparker). Planen fastsætter et budget og en mængde elektricitet, der skal være til rådighed på konkurrencebaserede auktioner for perioden 2022-2027.
B35L	B3.6 Forbedring af betingelserne for udvikling af vedvarende energikilder	Mål	T1 - Installeret kapacitet af landbaserede vind- og solcelleanlæg (i GW)		Nummer	11,2	18	Spørgsmål 2	2022	Den samlede installerede kapacitet (i GW) af landbaserede vind- og solcelleanlæg.
B36L	B3.6 Forbedring af betingelserne for udvikling af vedvarende energikilder	Mål	T2 - Installeret kapacitet af landbaserede vind- og solcelleanlæg (i GW)		Nummer	18	20	Spørgsmål 3	2022	Den samlede installerede kapacitet (i GW) af landbaserede vind- og solcelleanlæg.
B37L	B3.6 Forbedring af betingelserne for udvikling af vedvarende energikilder	Mål	T3 - Installeret kapacitet af landbaserede vind- og solcelleanlæg (i GW)		Nummer	20	23	Spørgsmål 1	2023	Den samlede installerede kapacitet (i GW) af landbaserede vind- og solcelleanlæg.
B38L	B3.6 Forbedring af betingelserne for udvikling af vedvarende energikilder	Mål	T4 - Installeret kapacitet af landbaserede vind- og solcelleanlæg (i GW)		Nummer	23	23,5	Spørgsmål 3	2023	Den samlede installerede kapacitet (i GW) af landbaserede vind- og solcelleanlæg.
B39L	B3.6 Forbedring af betingelserne for udvikling af vedvarende energikilder	Milepæl	Ikrafttræden af gennemførelsesforordningen som følge af lov af 17. december 2020 om fremme af elproduktion i havvindmølleparker	Bestemmelse i forordningen med angivelse af dens ikrafttræden				Spørgsmål 2	2022	Følgende gennemførelsesforordning træder i kraft: Ministerrådets forordning om koncessionsafgiften – I henhold til energilovens artikel 34, stk. 2a, omfattede forpligtelsen til at betale koncessionsafgiften til formanden for energireguleringsmyndigheden også energivirksomheder, der udøver økonomisk aktivitet inden for elproduktion i havvindmølleparker, jf. lov af 17. december 2020 om fremme af elproduktion i

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										havvindmølleparker. I forbindelse med ændringen af energiloven af 15. april 2021 er oplagring af elektricitet desuden en aktivitet, der også er omfattet af koncessionsafgiften.
B40L	B3.6 Forbedring af betingelserne for udvikling af vedvarende energikilder	Milepæl	Ikrafttræden af gennemførelsesforordningen som følge af lov af 17. december 2020 om fremme af elproduktion i havvindmølleparker	Bestemmelse i forordningen med angivelse af dens ikrafttræden				Fjerde kvartal	2022	Klima- og miljøministerens bekendtgørelse om de typer pengestrømme, der skal tages i betragtning ved beregning af den justerede pris, og den detaljerede metode til beregning af den justerede pris. Forordningen skal præcisere, hvilke typer pengestrømme der skal tages i betragtning ved beregningen af den justerede pris, og den detaljerede metode til beregning af den justerede pris. Under processen skal der tages hensyn til faktorer som investeringsstøtte, datoen for ydelse af investeringsstøtte og reglerne for ydelse af offentlig støtte på miljøbeskyttelses- og energiområdet. Formålet er at lette ovennævnte procedure for investorer i havvindmølleparker.

C. KOMPONENT C: »DIGITAL TRANSFORMATION« (DIGITAL TRANSFORMATION)

Komponent C i den polske genopretnings- og resiliensplan omhandler en række udfordringer. For det første forskellene mellem byområder og landdistrikter med hensyn til konnektivitet og adgang til hurtig og pålidelig internetforbindelse, både fast og mobil; for det andet behovet for en hurtigere og sikrere anvendelse af digitale tjenester i den offentlige sektor; for det tredje den generelle mangel på en fokuseret digital uddannelsesstrategi, hvilket tydeligt fremgik af de utilstrækkelige digitale færdigheder og det utilstrækkelige IKT-udstyr blandt studerende og lærere under covid-19-pandemien. Endelig er der behov for at øge cybersikkerheden i det offentlige informationssystem for hurtigt at kunne reagere på cyberangreb og sikkerhedshændelser.

Komponenten har til formål at fremskynde digitaliseringsprocessen i landet gennem den digitale omstilling af den offentlige sektor, økonomien og samfundet. Den består af foranstaltninger, der har til formål at: forbedring af adgangen til højhastighedsinternet udvikling af e-tjenester og deres tilgængelighed i mObywatel-mobilapplikationen og forbedring af kommunikationen mellem offentlige institutioner, borgere og virksomheder øge sikkerheden i cyberspace, sikre databehandlingsinfrastruktur og digitalisere infrastrukturen for sikkerhedstjenester støtte den digitale omstilling af virksomheder ved hjælp af cloud computing.

De reformer og investeringer, der er udarbejdet i komponenten, bidrager til at imødekomme tre landespecifikke henstillinger, der er identificeret for Polen i de seneste to år, om behovet for at fokusere investeringsrelateret økonomisk politik på digital infrastruktur (landespecifik henstilling 3, 2019) og digital omstilling (landespecifik henstilling 3, 2020), samt om behovet for at forbedre de digitale færdigheder og fremme den digitale omstilling af både virksomheder og den offentlige forvaltning (landespecifik henstilling nr. 2, 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C 58/01).

Denne komponent forventes at fremme den digitale omstilling ved at udvikle bredbåndsinfrastrukturen Next Generation Access, øge brugen af digitale værktøjer i den offentlige sektor og fremme e-kompetencer i samfundet (virksomheder, offentlig forvaltning, lærere og studerende). Det skal bidrage til at optimere cybersikkerheden, forbedre databehandlingseffektiviteten og opgradere infrastrukturen i de statslige tjenester, der er ansvarlige for sikkerhed. Endelig skal den potentielle udbredelse af innovative næste generation af cloudløsninger skabe stabile og bæredygtige cloudinfrastrukturer.

C.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Komponenten gennemfører tre reformer og fem investeringer under tilskudsdelen.

C1.1 Fremme af udviklingen af netinfrastruktur for at sikre universel adgang til højhastighedsinternet

Denne reform har til formål at sikre universel adgang til højhastighedsinternet og digitale tjenester i hele Polen, herunder de såkaldte "hvide pletter", hvor der ikke findes nogen bredbåndsinfrastruktur med høj kapacitet.

Dette skal for det første opnås ved at fjerne lovgivningsmæssige hindringer for investeringer i bredbånd og for det andet ved at tilpasse den nationale lovgivning til den EU-dækkende konnektivitetsværktøjskasse af 25. marts 2021. De retlige ændringer omfatter bl.a. ændringer af

forordningen om fortegnelsen over teleinfrastrukturer og forordningen om det centrale informationssted (SIP).

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. marts 2023.

C1.1.1 Sikring af adgang til højhastighedsinternet i hvide pletter

Målet med denne investering er i overensstemmelse med ovennævnte reform at øge antallet af husstande, der er omfattet af et fast bredbåndsnet på 814 635 enheder, med fokus på hvide næstgenerationsadgangsområder (NGA-områder), hvor der i øjeblikket ikke findes nogen bredbåndsinfrastruktur med høj kapacitet, og hvor markedet sandsynligvis ikke vil give slutbrugerne et net med en downloadhastighed på 100 Mbps i den nærmeste fremtid.

Investeringen skal også støtte moderniseringen af lokalnet i skoler, der giver adgang til meget hurtigt internet (dvs. ud over minimumsstandarden på 100 Mbps) i mindst 30 000 skolelokaler.

I projektindkaldelsesbetingelserne fastsættes det, at for alle infrastrukturinvesteringer skal mindst 70 % af bygge- og nedrivningsaffaldet genbruges eller genanvendes i overensstemmelse med den tekniske vejledning om princippet om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).⁴¹

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

C2.1 Opskalering af digitale applikationer i det offentlige rum, økonomien og samfundet

Denne brede reform omfatter forskellige indsatsområder, der fremmer digitaliseringen af det polske samfund, lige fra digitale offentlige tjenester til digital uddannelse af borgere og arbejdstagere.

Opskaleringen af digitale applikationer i den offentlige sektor skal understøttes af lovgivningsmæssige ændringer, der fremmer elektronisk kommunikation mellem offentlige institutioner, virksomheder og borgere. Den første består i at ændre lov af 17. februar 2005 om digitalisering af offentlige enheders aktiviteter med henblik på digitalisering af offentlige administrative dokumenter og processer. Den anden ændrer lov af 11. marts 2004 om afgift på varer og tjenesteydelser for så vidt angår anvendelsen af strukturerede fakturadata udstedt i elektronisk format, hvorved der indføres en forpligtelse til at udstede og modtage e-fakturaer gennem det nationale system for e-fakturaer.

For så vidt angår digitale kompetencer oprettes og gennemføres programmet for udvikling af digitale kompetencer. Programmet skal fastlægge et omfattende, langsigtet sæt krav til støtte for udvikling og overvågning af digitale kompetencer inden for formel, ikkeformel og uformel uddannelse. Oprettelsen og driften af centret for udvikling af digitale kompetencer skal formuleres klart i programmet. Dokumentet skal udarbejdes ved hjælp af en tilgang med flere interessenter.

På uddannelsesområdet skal der fastlægges bindende minimumsstandards for at udstyre skoler med digital infrastruktur. Obligatoriske retningslinjer udarbejdes i samarbejde med de lokale myndigheder og i samråd med en bred gruppe af interessenter og skal sikre et minimumsniveau af informations- og computerteknologiudstyr (IKT) for alle skoler i Polen.

⁴¹ Foranstaltningen kræver navnlig, at de økonomiske aktører, der udfører bygge- og anlægsarbejderne, sikrer, at mindst 70 % (i vægtprocent) af det ikkefarlige bygge- og nedrivningsaffald (undtagen naturligt forekommende materiale som omhandlet i kategori 17 05 04 på den europæiske liste over affald, der er oprettet ved beslutning 2000/532/EF af 3. maj 2000 om erstatning af beslutning 94/3/EF om udarbejdelse af en liste over affald i henhold til artikel 1, litra a), i Rådets direktiv 75/442/EØF om affald og Rådets beslutning 94/904/EF om udarbejdelse af en liste over farligt affald i henhold til artikel 1, stk. 4, i Rådets direktiv 91/689/EØF om farligt affald (meddelt under nummer K(2000) 1147)), der produceres på byggepladsen, forberedes med henblik på genbrug, genanvendelse og anden materialenytiggørelse, herunder opfyldningsoperationer, hvor der anvendes affald til at erstatte andre materialer, i overensstemmelse med affaldshierarkiet og EU's protokol om håndtering af bygge- og nedrivningsaffald.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

C2.1.1 Offentlige e-tjenester, IT-løsninger, der forbedrer forvaltningernes og de økonomiske sektors funktion

For at øge brugen af offentlige e-tjenester gennemføres følgende projekter under denne investering:

- færdiggørelse af nye e-tjenester eller opgradering af eksisterende tjenester i den offentlige forvaltning, der gør det muligt for borgerne at håndtere administrative spørgsmål online
- færdiggørelse af nye IT-systemer eller opgradering af eksisterende systemer i den offentlige forvaltning
- lancering og konfiguration af det gratis elektroniske dokumentstyringssystem (EZD-system) i 2000 enheder, der udfører offentlige opgaver og leverer cloud-tjenesten SaaS2 EZD RP
- gennemførelse af strukturerede elektroniske fakturaer i forretningstransaktioner (nationalt e-fakturasystem) gennem en fælles digital ramme
- færdiggørelse af nye e-tjenester eller opgradering af eksisterende tjenester i e-skattekontorets tjeneste.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

C2.1.2 Lige vilkår for skoler med mobile multimedieenheder – investeringer i forbindelse med opfyldelse af minimumsstandards for udstyr

I overensstemmelse med indførelsen af bindende minimumsstandards for IKT-udstyr har denne investering til formål at forsyne alle skoler i Polen med topmoderne multimedieudstyr til lærere og studerende. Målet er at gøre det muligt at anvende digitale teknologier til læring på lige fod i alle skoler på primær- og sekundærtrinnet i hele Polen, og målet er at levere bærbare computere med software til lærere via en kuponordning og at nå op på højst seks elever pr. bærbar computer, browserbærbar computer eller tablet for i alt mindst 1 288 336 bærbare computere, browserbærbare computere og tablets.

For at overholde DNSH-betingelserne skal IKT-udstyret opfylde de energirelaterede krav og de krav til materialeeffektivitet, der er fastsat i overensstemmelse med direktiv 2009/125/EF for bærbare computere, browserbærbare computere og tablets. Desuden må IKT-udstyret ikke indeholde de stoffer, der er underlagt begrænsninger, og som er opført i bilag II til direktiv 2011/65/EU.

Der skal være indført en affaldshåndteringsplan for at sikre maksimal genanvendelse af elektrisk og elektronisk udstyr, når det er udtjent, herunder gennem kontraktlige aftaler med genanvendelsespartnere, overvejelser i finansielle fremskrivninger eller officiel projektdokumentation. Når udstyret er udtjent, skal det forberedes med henblik på genbrug, nyttiggøres eller genanvendes eller behandles korrekt.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

C2.1.3 E-kompetencer

Ved at uddanne mindst 323 000 mennesker sigter Polen mod at øge det overordnede niveau af digitale kompetencer i samfundet og forbedre landets digitaliseringsproces. Blandt disse skal mindst 15 % være offentligt ansatte, mindst 15 % skal være udstødte og i risiko for udstødelse, og mindst 15 % skal bestå af undervisere og lærere. Den resterende andel af personer, der skal uddannes, skal bestå

af borgere, der kan tilhøre de tidligere nævnte grupper. Modtagerne skal modtage uddannelse i grundlæggende eller mellemliggende digitale færdigheder.

Som led i investeringen oprettes der et center for udvikling af digitale kompetencer bestående af eksperter, rådgivere og digitale specialister, der støtter gennemførelsen af digitale politikker, under ministeren med ansvar for digitalisering.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

C3.1 Forbedring af cybersikkerheden i informationssystemer, styrkelse af databehandlingsinfrastrukturen og optimering af de retshåndhævende myndigheders infrastruktur

Reformen skal fokusere på tre specifikke mål, der gør det muligt at gennemføre sikkerhedsløsninger for informationssystemer: i) udviklingen af det nationale cybersikkerhedssystem ii) kapaciteten til effektivt at forebygge og reagere på hændelser iii) skabelse af social bevidsthed med hensyn til cybersikkerhed. Disse mål skal nås gennem en række ændringer af loven om nationale cybersikkerhedssystemer af 5. juli 2018 og af kabinetsforordningen af 11. september 2018 om væsentlige tjenester.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2025.

C3.1.1 Cybersikkerhed — CyberPL, databehandlingsinfrastruktur og optimering af de retshåndhævende myndigheders infrastruktur

Denne investering består af fire forskellige komponenter: i) cybersikkerhed ii) databehandlingsinfrastruktur iii) optimering af de retshåndhævende myndigheders infrastruktur og iv) cloud- og edgecomputingløsninger.

Med hensyn til i) cybersikkerhed gennemføres der fire projekter:

- Oprettelse af et netværk af mindst fem sektorspecifikke enheder, der håndterer IT-sikkerhedshændelser (CSIRT'er) i nøglesektorer som omhandlet i retsaken om det nationale cybersikkerhedssystem: energi, transport, sundhed, bankvæsen, finansielle markedsinfrastrukturer, digital infrastruktur, vandforsyning og virksomheder inden for elektronisk kommunikation
- forbinde 385 nationale cybersikkerhedsenheder med et integreret cybersikkerhedsstyringssystem
- Støtte til 500 enheder i forbindelse med opgradering og udvidelse af cybersikkerhedsinfrastrukturer, herunder støtte til enheder, der anvender informationsteknologi (IT) og operationel teknologi (OT) i industrielle kontrolsystemer (ICS)
- Oprettelse af et netværk af cybersikkerhedsspecialister på voivodskabsniveau for at støtte offentlige enheder i håndteringen af hændelser og gendannelse af data og tilvejebringe oplysningsaktiviteter om cybersikkerhed.

På ii) datainfrastruktur skal der opføres tre datacenterbygninger. Formålet med investeringen er, at datainfrastrukturen tager hensyn til den europæiske adfærdskodeks for energieffektivitet i datacentre, navnlig følgende områder:

- *3.2.8 Bæredygtigt energiforbrug:* den energi, der er nødvendig for, at der kan indgås kontrakter med datacentre fra vedvarende energikilder
- *3.2.11 Alternative elproduktionsteknologier:* installation af vedvarende energikilder på datacenterfaciliteterne

- 3.3.2. *Overveje flere niveauer af modstandsdygtighed*: Datacentrene forventes at styrke strømforsyningssystemets pålidelighed ved at opbygge nye metoder til backupstrømforsyning.

iii) Optimering af infrastrukturen for statslige tjenester med ansvar for sikkerhed skal omfatte fire projekter, der har til formål at integrere forskellige varslingsystemer og forbedre samarbejdet mellem statslige tjenester såsom politi, brandmænd og lokale myndigheder.

Endelig skal Polen med hensyn til iv) udrulningen af cloud- og edgecomputingløsninger deltage i det potentielle vigtige projekt af fælleseuropæisk interesse om næste generation af cloudinfrastruktur og edgetjenester for at støtte udviklingen og den første industrielle udrulning af avanceret FoU-projekter med henblik på fremtidens databehandling langs cloud- til edgekontinuummet.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. august 2026.

C.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Seq.-Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
C1G	C1.1 Fremme af udviklingen af netinfrastruktur for at sikre universel adgang til højhastighedsinternet	Milepæl	Ramme udarbejdet af premierministerens kontor for medfinansiering af bredbåndprojekter i hvide Next Generation Access-områder (NGA-områder), hvor der på nuværende tidspunkt ikke findes noget NGA-net	Offentliggørelse af rammen i premierministerens kontor og projektcentret for det digitale Polens websteder				Spørgsmål 2	2022	Fastlæggelse af rammen på grundlag af følgende indkaldelse af forslag. Rammen skal indeholde bestemmelser, der sikrer fuld overholdelse af den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) for støttede projekter under denne foranstaltning gennem anvendelse af bæredygtighedskontrol, en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.
C2G	C1.1 Fremme af udviklingen af netinfrastruktur for at sikre universel adgang til højhastighedsinternet	Milepæl	Ændring af digitaliseringsministerens bekendtgørelse om den årlige opgørelse over telekommunikationsinfrastruktur og -tjenester	Bestemmelse i ændringen af forordningen om ikrafttrædelse				Spørgsmål 1	2023	Ikrafttræden af ændringen af forordningen om den nationale fortegnelse over telekommunikationsinfrastruktur og -tjenester for bedre at identificere de områder, der kræver yderligere støtte fra offentlige interventioner.
C3G	C1.1 Fremme af udviklingen af netinfrastruktur for at sikre universel adgang til højhastighedsinternet	Milepæl	Ændring af forordningen om det centrale informationssted	Bestemmelse i ændringen af forordningen med angivelse af dens ikrafttræden				Fjerde kvartal	2022	Ikrafttræden af ændringen af forordningen om et centralt informationssted for at give operatørerne oplysninger om infrastruktur til investeringer i telekommunikation og planlægningsværktøjet.
C4G	C1.1.1 Sikring af adgang til højhastighedsinternet i hvide pletter	Mål	T1 - Yderligere husstande (beboelsesejendomme) med bredbåndsinetnetadgang		Nummer	0	79 500	Fjerde kvartal	2024	Mindst 79 500 husstande i hvide Next Generation Access-områder skal være omfattet af bredbåndsinetnetadgang. Det skal fremgå af udbuddet, at den bredbåndsadgang, der skal tilbydes, skal have en kapacitet på mindst 100

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										Mbps (med mulighed for at øge den til gigabitkapacitet).
C5G	C1.1.1 Sikring af adgang til højhastighedsinternet i hvide pletter	Mål	T2 — Yderligere husstande (beboelsesejendomme) med bredbåndsinternetadgang		Nummer	79 500	185 500	Fjerde kvartal	2025	Mindst 185 500 husstande kumulativt i hvide Next Generation Access-områder, der skal være omfattet af bredbåndsinternetadgang. Det skal fremgå af udbuddet, at den bredbåndsadgang, der skal tilbydes, skal have en kapacitet på mindst 100 Mbps (med mulighed for at øge den til gigabitkapacitet).
C6G	C1.1.1 Sikring af adgang til højhastighedsinternet i hvide pletter	Mål	T3 — Yderligere husstande (beboelsesejendomme) med bredbåndsinternetadgang		Nummer	185 500	814 635	Spørgsmål 2	2026	Mindst 814 635 husstande kumulativt i hvide Next Generation Access-områder, der skal være omfattet af bredbåndsinternetadgang. Det skal fremgå af udbuddet, at den bredbåndsadgang, der skal tilbydes, skal have en kapacitet på mindst 100 Mbps (med mulighed for at øge den til gigabitkapacitet).
C6aG	C1.1.1 Sikring af adgang til højhastighedsinternet i hvide pletter	Mål	Værelser i skoler, der er udstyret med lokalnetværksforbindelse (LAN)		Nummer	0	30 000	Spørgsmål 2	2026	Antal værelser i skoler (hvor klasseværelser udgør mindst 80 % af disse), som skal være udstyret med LAN-forbindelse, der giver internetadgang ud over minimumsstandarderne på 100 Mbps. Udvælgelsen af skoler skal ske i overensstemmelse med rammen for milepæl C10L.
C7G	C2.1 Opskalering af digitale applikationer i det offentlige rum, økonomien og samfundet	Milepæl	Ændring af lov af 17. februar 2005 om datamatisering af aktiviteterne i enheder, der udfører offentlige opgaver	Bestemmelse i ændringen af retsakten om ikrafttrædelse				Fjerde kvartal	2024	Ikrafttræden af ændringen af lov af 17. februar 2005 om datamatisering af aktiviteterne i enheder, der udfører offentlige opgaver.
C8G	C2.1 Opskalering af digitale applikationer i det	Milepæl	Ændring af lov af 11. marts 2004 om afgift på varer og	Bestemmelse i ændringen af				Fjerde kvartal	2025	Ikrafttræden af ændringen af lov af 11. marts 2004 om afgift på varer og

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	offentlige rum, økonomien og samfundet		tjenesteydelser (anvendelse af strukturerede fakturaer)	retsakten om ikrafttrædelse						tjenesteydelser (anvendelse af strukturerede fakturaer). Der kan anvendes en overgangsperiode, således at brugen af e-fakturaer er obligatorisk fra den 30. juni 2026.
C9G	C2.1 Opskalering af digitale applikationer i det offentlige rum, økonomien og samfundet	Milepæl	Bindende minimumsstandards for at udstyre alle skoler med digital infrastruktur for at gøre det muligt at anvende digitale teknologier i læring på et lige niveau i hver skole	Vedtagelse af standarderne				Spørgsmål 3	2022	Vedtagelse af bindende standarder for at udstyre skoler med digital infrastruktur, som skal være obligatoriske for skoler for at opnå samme niveau af digital infrastruktur. Udviklingen af standarderne skal høre interessenterne og de lokale myndigheder.
C10G	C2.1 Opskalering af digitale applikationer i det offentlige rum, økonomien og samfundet	Milepæl	Ikrafttræden af Ministerrådets resolution om programmet for udvikling af digitale kompetencer	Bestemmelse i Ministerrådets resolution med angivelse af dens ikrafttræden				Spørgsmål 3	2022	Ikrafttræden af ministerrådets resolution om programmet for udvikling af digitale kompetencer (som er et flerårigt program frem til 2030), herunder gennemførelsesplanen, evaluerings- og overvågningsforanstaltninger i overensstemmelse med "loven om principperne for udviklingspolitikken". Programmet udvikles efter en tilgang med inddragelse af flere interessenter. Programmet opretter bl.a. centret for udvikling af digitale kompetencer (DCDC) og politikken for udvikling af digitale kompetencer.
C11G	C2.1.1 Offentlige e-tjenester, IT-løsninger, der forbedrer forvaltningernes og de økonomiske sektors funktion	Mål	T1 - Færdiggørelse af nye e-tjenester eller opgradering af eksisterende		Nummer	0	20	Spørgsmål 2	2025	Antal nyligt afsluttede e-tjenester eller opgradering af eksisterende, herunder dem, der er tilgængelige på mobilkanalen som en del af mObywatel-applikationen.

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										De nyligt afsluttede eller opgraderede e-tjenester skal forbedre borgernes og virksomhedernes digitale interaktion med den offentlige forvaltning ved hjælp af elementer såsom: • fuldstændig digitalisering af procedurerne • elektronisk underskrift og indsendelse af bilag • onlinebetalinger. Mindst 40 % af de nyligt færdiggjorte eller opgraderede e-tjenester skal stilles til rådighed i mObywatel-applikationen.
C12G	C2.1.1 Offentlige e-tjenester, IT-løsninger, der forbedrer forvaltningernes og de økonomiske sektors funktion	Mål	T2 — Afslutning af nye e-tjenester eller opgradering af eksisterende tjenester		Nummer	20	69	Spørgsmål 2	2026	Antal nyligt afsluttede e-tjenester eller opgradering af eksisterende, herunder dem, der er tilgængelige på mobilkanalen som en del af mObywatel-applikationen. De nyligt afsluttede eller opgraderede e-tjenester skal forbedre borgernes og virksomhedernes digitale interaktion med den offentlige forvaltning ved hjælp af elementer såsom: - fuldstændig digitalisering af procedurerne - elektronisk underskrift og indsendelse af bilag Online betalinger. Mindst 40 % af de nyligt færdiggjorte eller opgraderede e-tjenester skal stilles til rådighed i mObywatel-applikationen.
C13aG	C2.1.1 Offentlige e-tjenester, IT-løsninger,	Mål	Færdiggørelse af nye offentlige IT-systemer eller		Nummer	0	4	Spørgsmål 2	2026	Mindst fire offentlige IT-systemer skal være færdiggjort (i tilfælde af

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	der forbedrer forvaltningernes og de økonomiske sektors funktion		udvidelse af eksisterende systemer							nye offentlige IT-systemer) eller udvidet (i tilfælde af eksisterende offentlige IT-systemer) og skal bidrage til at skabe nye offentlige e-tjenester eller forbedre kvaliteten (brugererfaringen) af de eksisterende e-tjenester.
C13bG	C2.1.1 Offentlige e-tjenester, IT-løsninger, der forbedrer forvaltningernes og de økonomiske sektors funktion	Mål	Digitalisering af den offentlige forvaltnings backoffice		Nummer	0	2 000	Spørgsmål 2	2026	I 2 000 enheder, der udfører offentlige opgaver, skal der lanceres og konfigureres et elektronisk dokumentstyringssystem, som opfylder kravene i lovbestemmelserne og gør det muligt at udføre kontor- og dokumentationsaktiviteter i elektronisk form. Desuden skal én SaaS2 EZD RP-cloudtjeneste med kapacitet til at forbinde ca. 300 000 brugere, der arbejder i enheder, der udfører offentlige opgaver, være operationel og stilles til rådighed.
C13cG	C2.1.1 Offentlige e-tjenester, IT-løsninger, der forbedrer forvaltningernes og de økonomiske sektors funktion	Milepæl	Det nationale e-fakturasystem er operationelt	Endelig projektrapport fra finansministeriet				Spørgsmål 2	2026	Det nationale e-fakturasystem skal være operationelt og indføre en fælles digital ramme for udstedelse og deling af strukturerede fakturaer, der opfylder kravene i C8G-milepælen.
C13dG	C2.1.1 Offentlige e-tjenester, IT-løsninger, der forbedrer forvaltningernes og de økonomiske sektors funktion	Mål	Færdiggørelse af nye e-tjenester eller opgradering af eksisterende tjenester		Nummer	0	33	Spørgsmål 2	2026	27 nye e-tjenester skal være operationelle, og seks eksisterende tjenester skal opgraderes i e-skattekontoret med henblik på at hjælpe skatteyderne med at opfylde deres skatteforpligtelser elektronisk.

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
C14G	C2.1.2 Lige vilkår for skoler med mobile multimedieenheder – investeringer i forbindelse med opfyldelse af minimumsstandards for udstyr	Mål	Nye bærbare computere til rådighed for lærere		Nummer	0	553 336	Fjerde kvartal	2025	Lærerne skal have udleveret mindst 553 336 værdikuponer til bærbare computere med software. Kuponer stilles til rådighed for de berettigede lærere på primær- og sekundærtrinet i en dagsuddannelse fra fjerde kvartal 2023.
C15G	C2.1.2 Lige vilkår for skoler med mobile multimedieenheder – investeringer i forbindelse med opfyldelse af minimumsstandards for udstyr	Mål	Nye bærbare computere (bærbare computere og browserbærbare computere) og tablets til rådighed for studerende		Nummer	0	735 000	Spørgsmål 3	2025	Skolerne skal have adgang til mindst 735 000 yderligere bærbare computere, browserbærbare computere og tablets med software. Bærbare computere og browserbærbare computere, begge med software, skal udgøre henholdsvis mindst 55 % og 15 % af det samlede antal. Der skal indføres en gennemsigtig procedure for tildeling af bærbare computere, browserbærbare computere og tablets med software, der sikrer ligebehandling af offentlige skoler og uddannelsesinstitutioner.
C16G	C2.1.3 E-kompetencer	Milepæl	Oprettelse af et center for udvikling af digitale kompetencer (DCDC)	Rapport om DCDC's organisatoriske opbygning og funktion				Fjerde kvartal	2022	Centret for udvikling af digitale kompetencer (DCDC) oprettes under ministeren med ansvar for digitalisering. Hovedformålet med DCDC er at styrke og forbedre systemet til koordinering af udviklingen af digitale kompetencer i Polen gennem realisering af følgende delfunktioner: Forsknings- og analysefunktion Denne funktion skal omfatte

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										forsknings- og overvågningsforanstaltninger vedrørende digitale kompetencer kombineret med observationsfunktionen, der skal indsamle og strukturere viden i denne henseende. Dette skal føre til formulering af anbefalinger og forslag til relevante aktiviteter. Test- og implementeringsfunktion Denne funktion omfatter test i form af pilotaktioner og gennemførelse af de mest værdifulde og lovende løsninger, anbefalinger og forslag, der følger af pilotaktionerne, og gennemførelse af forsknings- og analysefunktionen. Uddannelses- og populariseringsfunktion. Denne funktion omfatter bl.a. rådgivning, mentorordninger, seminarer, uddannelse og kurser samt formidling af resultaterne af centrets aktiviteter via en informationsportal.
C19G	C2.1.3 E-kompetencer	Mål	T1 — Yderligere personer, der er uddannet i digitale kompetencer, herunder digitale færdigheder		Nummer	0	68 000	Spørgsmål 3	2024	Mindst 68 000 personer gennemførte uddannelse som led i gennemførelsen af projekter, der har til formål at udvikle digitale kompetencer.
C20G	C2.1.3 E-kompetencer	Mål	T2 — Yderligere personer, der er uddannet i digitale kompetencer, herunder digitale færdigheder		Nummer	68 000	323 000	Spørgsmål 2	2026	Mindst 323 000 personer gennemførte uddannelse som led i gennemførelsen af projekter, der har til formål at udvikle digitale kompetencer.

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
C21G	C3.1 Forbedring af cybersikkerheden i informationssystemer, styrkelse af databehandlingsinfrastrukturen og optimering af de retshåndhævende myndigheders infrastruktur	Milepæl	Ændring af lov af 5. juli 2018 om det nationale cybersikkerhedssystem	Bestemmelse i lovændringen om ikrafttrædelse				Fjerde kvartal	2024	Ikrafttræden af ændring af retsakt om det nationale cybersikkerhedssystem. Dette skal bl.a. muliggøre gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2022/2555 af 14. december 2022 om foranstaltninger til sikring af et højt fælles cybersikkerhedsniveau i hele Unionen, om ændring af forordning (EU) nr. 910/2014 og direktiv (EU) 2018/1972 og om ophævelse af direktiv (EU) 2016/1148 (NIS 2-direktivet).
C22G	C3.1 Forbedring af cybersikkerheden i informationssystemer, styrkelse af databehandlingsinfrastrukturen og optimering af de retshåndhævende myndigheders infrastruktur	Milepæl	Ændring af Ministerrådets forordning af 11. september 2018 om listen over væsentlige tjenester og tærsklerne for en hændelses forstyrrende virkning på leveringen af væsentlige tjenester	Bestemmelse i ændringen af forordningen om ikrafttrædelse				Spørgsmål 2	2025	Ikrafttræden af en ændring af Ministerrådets forordning af 11. september 2018 om listen over væsentlige tjenester og tærsklerne for den forstyrrende virkning af en hændelse med henblik på levering af væsentlige tjenester. Tærsklerne/kriterierne for identifikation af operatører af væsentlige tjenester, primært i sundhedssektoren, ændres for at forbedre de nuværende kvalitetskriterier, der gør det muligt at identificere væsentlige enheder/hospitaler i sundhedssektoren.
C23G	C3.1.1 Cybersikkerhed — CyberPL, databehandlingsinfrastruktur og optimering af de retshåndhævende myndigheders infrastruktur	Mål	Projekter inden for cybersikkerhed (CyberPL) under programmet til forbedring af effektiviteten af det nationale cybersikkerhedssystem		Nummer	0	4	Spørgsmål 2	2026	Antal afsluttede projekter under cybersikkerhedsparaplyen, som skal bestå af: - Oprettelse af et netværk af fem sektorspecifikke enheder, der håndterer IT-sikkerhedshændelser (CSIRT'er)

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
			(KSC-PL)							- Tilslutning af 385 nationale cybersikkerhedsenheder til et integreret cybersikkerhedsstyringssystem - Støtte til 500 enheder i forbindelse med opgradering og udvidelse af cybersikkerhedsinfrastrukturer ved hjælp af informationsteknologi og operationel teknologi - Oprettelse af et netværk af cybersikkerhedsspecialister på voivodskabsniveau for at støtte offentlige enheder i håndteringen af hændelser og gendannelse af data og tilvejebringelse af aktiviteter, der øger bevidstheden om cybersikkerhed.
C24G	C3.1.1 Cybersikkerhed — CyberPL, databehandlingsinfrastruktur og optimering af de retshåndhævende myndigheders infrastruktur	Milepæl	Modtagelse af byggetilladelser til opførelse af datacenterbygninger	Udstedelse af byggetilladelser				Spørgsmål 3	2025	Der skal være udstedt byggetilladelser, der gør det muligt at opføre bygningerne til de tre datacentre.
C25G	C3.1.1 Cybersikkerhed — CyberPL, databehandlingsinfrastruktur og optimering af de retshåndhævende myndigheders infrastruktur	Mål	Opførelse af bygninger til datacentre		Nummer	0	3	Spørgsmål 3	2026	Der skal opføres tre datacenterbygninger, som skal forbindes til den fiberoptiske sløjfe, der giver mulighed for to uafhængige kommunikationsruter mellem alle udvalgte datacenterbygninger. Disse datacentres bygninger skal have underskrevet kontrakter om at blive drevet ved hjælp af vedvarende energi. Der skal foretages en miljørisiko- og sårbarhedsvurdering eller en

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										klimarisikovurdering for byggeriet og gennemføres eventuelle nødvendige tilpasningsløsninger.
C26G	C3.1.1 Cybersikkerhed — CyberPL, databehandlingsinfrastruktur og optimering af de retshåndhævende myndigheders infrastruktur	Mål	Mobil infrastruktur til krisestyringssystemet		Nummer	0	17 721	Fjerde kvartal	2025	Indikatorværdien består af følgende elementer: 4 060 moderniserede alarmerings- og advarselssystempunkter, som omfatter udskiftning af analoge alarmsirener med digitale, udstyring af de valgte punkter med kompatibel hardware og software, indkøb af udstyr, der muliggør kryptering af radiotransmission og IP-transmission 13 630 mobile dataterminaler af høj kvalitet (MDT), der er tilpasset nye systemfunktioner for politibetjente (køb af udstyr, software og licenser) 30 mobilpunkter, der er oprettet for at muliggøre sikker forbindelse inden for og mellem de retshåndhævende myndigheder - et selvstående mobilt medicinsk punkt for medicinske, biokemiske, radiologiske og naturkatastrofer risici.
C27G	C3.1.1 Cybersikkerhed — CyberPL, databehandlingsinfrastruktur og optimering af de retshåndhævende myndigheders infrastruktur	Milepæl	Vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse: Udvælgelse af Next Generation Cloud-projekter og underskrivelse af kontrakter	Undertegnelse af kontrakter med udvalgte enheder				Spørgsmål 13	2023	Udvælgelse af projekter og undertegnelse af kontrakter efter offentliggørelsen af indkaldelsen af projektforslag med henblik på at støtte udviklingen af Next Generation Cloud-løsninger i Polen.
C28G	C3.1.1 Cybersikkerhed — CyberPL, databehandlingsinfrastruktur og optimering af de retshåndhævende	Mål	Vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse: Udvikling af nationale infrastruktur-/tjenstedatabehandlingsløsninger		Nummer	0	5	Spørgsmål 11	2025	Mindst fem nye nationale infrastruktur-/tjenstedatabehandlingsløsninger udviklet af udvalgte virksomheder og lancering af operationaliseringsfasen for hvert projekt.

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhe d	Referencesc enarie	Målsætni ng	Kvartal	År	
	myndigheders infrastruktur									

C.3. Beskrivelse af reformerne og investeringerne i forbindelse med lånet

C1.2 Øget tilgængelighed og anvendelse af moderne kablet og trådløs kommunikation til sociale og økonomiske behov

Reformen skal forbedre de lovgivningsmæssige rammer for udvikling af mobilnet ved at fjerne de vigtigste hindringer for udrulning af 5G under hensyntagen til EU's konnektivitetsværktøjskasse.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2023.

C2.2 Reform af grundlaget for digitalisering af uddannelsessystemet

Reformen skal danne grundlag for digitaliseringen af uddannelsessystemet gennem vedtagelse af digitaliseringspolitikken for uddannelse med henblik på at forberede børn og unge på informationssamfundet. Målene for dette strategidokument skal fokusere på effektiv og meningsfuld integration af nye teknologier i undervisning, læring og vurdering og skal udvikles ved hjælp af en deltagelsesbaseret tilgang.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. september 2022.

C2.2.1 Udruste skoler/institutioner med passende IKT-udstyr og -infrastruktur for at forbedre uddannelsessystemets overordnede ydeevne

Denne investering har til formål at øge niveauet af digitalt IKT-udstyr og digital IKT-infrastruktur i skolerne ud over minimumsstandarderne.

Foranstaltningen skal omfatte:

- levering af 100 000 IT-sæt til fjernundervisning
- levering af laboratorier for kunstig intelligens (AI) og videnskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik (STEM) til 16 000 skoler
- digitalisering af eksamenssystemet, navnlig opgradering af centrale og regionale eksamensudvalg, og digitalisering af e-IT-uddannelsescentret.

For at overholde DNSH-betingelserne skal IKT-udstyret opfylde de energirelaterede krav og de krav til materialeeffektivitet, der er fastsat i overensstemmelse med direktiv 2009/125/EF for servere og datalagring eller computere og computerservere eller elektroniske skærme. Desuden må IKT-udstyret ikke indeholde de stoffer, der er underlagt begrænsninger, og som er opført i bilag II til direktiv 2011/65/EU.

Der skal være indført en affaldshåndteringsplan for at sikre maksimal genanvendelse af elektrisk og elektronisk udstyr, når det er udtjent, herunder gennem kontraktlige aftaler med genanvendelsespartnere, overvejelser i finansielle fremskrivninger eller officiel projektdokumentation. Når udstyret er udtjent, skal det gennemgå forberedelse med henblik på genbrug, nyttiggørelse eller genanvendelse eller korrekt behandling, herunder fjernelse af alle væsker og selektiv behandling i overensstemmelse med bilag VII til direktiv 2012/19/EU.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

C4.1.1 Støtte til avanceret digital omstilling

Denne foranstaltning består af en offentlig investering i en facilitet, PL Advanced Digital Transformation Fund, med henblik på at tilskynde til private investeringer og forbedre adgangen til finansiering til støtte for avanceret digital omstilling i Polen. Faciliteten fungerer ved at yde lån

direkte til den private sektor samt til offentlige enheder, der udøver lignende aktiviteter. På grundlag af investeringerne fra genopretnings- og resiliensfaciliteten har faciliteten til formål i første omgang at yde mindst 650 000 000 EUR i finansiering (under hensyntagen til forvaltningsgebyrer).

Faciliteten forvaltes af Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) som gennemførelsespartner. Faciliteten omfatter følgende produktlinjer:

- BGK's direkte linje 1: Denne budgetpost skal yde direkte lån til virksomheder til dækning af omkostningerne ved investeringer i intelligente energinet.
- BGK's direkte linje 2: Denne budgetpost skal yde direkte lån til virksomheder til dækning af omkostningerne ved investeringer i avancerede digitale teknologier.
- BGK's direkte linje 3: Denne budgetpost skal yde direkte lån til virksomheder til dækning af omkostningerne ved investeringer i IKT-infrastruktur (herunder storstilet computerudstyr).

For at gennemføre investeringen i faciliteten undertegner Polen og BGK en gennemførelsesaftale, der skal indeholde følgende indhold:

1. Beskrivelse af facilitetens beslutningsproces: Facilitetens endelige investeringsbeslutning træffes af en investeringskomité eller et andet relevant tilsvarende ledelsesorgan og godkendes med et flertal af stemmerne fra medlemmer, der er uafhængige af regeringen.
2. Centrale krav i den tilknyttede investeringspolitik, som omfatter:
 - a. Beskrivelsen af det finansielle produkt og de støtteberettigede endelige støttemodtagere.
 - b. Kravet om, at alle støttede investeringer skal være økonomisk levedygtige.
 - c. Kravet om at overholde princippet om ikke at gøre væsentlig skade som fastsat i den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2023 6454 final). Investeringspolitikken udelukker navnlig følgende liste over aktiviteter og aktiver fra støtteberettigelse: i) aktiviteter og aktiver i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstreamanvendelse,⁴² ii) aktiviteter og aktiver inden for rammerne af EU's emissionshandelssystem (ETS), der opnår forventede drivhusgasemissioner, som ikke er lavere end de relevante benchmarks,⁴³ iii) aktiviteter og aktiver i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg⁴⁴ og anlæg til mekanisk-biologisk behandling.⁴⁵ Desuden skal investeringspolitikken kræve overholdelse af den

⁴²Bortset fra a) aktiver og aktiviteter inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01), og b) aktiviteter og aktiver i henhold til nr. ii), for hvilke anvendelsen af fossile brændstoffer er midlertidig og teknisk uundgåelig for den rettidige omstilling til en drift uden fossile brændstoffer.

⁴³ Hvis den aktivitet, der støttes, opnår fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, skal der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling til aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelssystemet, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

⁴⁴ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af farligt affald, der ikke kan genanvendes, og på eksisterende anlæg, hvis foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

⁴⁵ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller retrofitting til genanvendelsesaktiviteter af sorteret affald til kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

- relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning for facilitetens endelige støttemodtagere.
- d. Kravet om, at facilitetens endelige støttemodtagere ikke må modtage støtte fra andre EU-instrumenter til dækning af de samme omkostninger.
3. Det beløb, der er omfattet af gennemførelsesaftalen, gennemførelsespartnerens gebyrstruktur og kravet om at geninvestere eventuelle tilbageførsler i overensstemmelse med facilitetens investeringspolitik, medmindre de anvendes til at servicere tilbagebetalinger af lån under genopretnings- og resiliensfaciliteten.
 4. Overvågnings-, revisions- og kontrolkrav, herunder:
 - a. Beskrivelsen af gennemførelsespartnerens overvågningssystem til rapportering om den mobiliserede investering.
 - b. Beskrivelsen af gennemførelsespartnerens procedurer, der skal sikre forebyggelse, afsløring og korrektion af svig, korruption og interessekonflikter.
 - c. Forpligtelsen til at kontrollere støtteberettigelsen for hver operation i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i gennemførelsesaftalen, inden den forpligter sig til at finansiere en operation.
 - d. Forpligtelsen til at foretage risikobaserede efterfølgende revisioner i overensstemmelse med BGK's revisionsplan. Disse revisioner skal verificere i) at kontrolsystemerne er effektive, herunder afsløring af svig, korruption og interessekonflikter, ii) overholdelse af princippet om ikke at gøre væsentlig skade, statsstøttereglerne og kravene til digitale mål og iii) at kravet om, at de endelige støttemodtagere under faciliteten ikke har modtaget støtte fra andre EU-instrumenter til dækning af de samme omkostninger, overholdes. Revisionerne skal også kontrollere transaktionernes lovlighed, og at betingelserne i den gældende gennemførelsesaftale overholdes.
 5. Krav til digitale investeringer foretaget af gennemførelsespartneren: mindst 260 000 000 EUR af genopretnings- og resiliensfacilitetens investeringer i faciliteten skal bidrage til den digitale omstilling i overensstemmelse med bilag VII til forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten.

Foranstaltningen skal også omfatte offentliggørelse af en vejledning om cloud computing for virksomheder. Denne vejledning skal være et kompendium af viden (herunder ofte stillede spørgsmål) om brugen af cloud computing i den digitale omstilling af virksomheder. Vejledningen skal bl.a. omfatte følgende aspekter: juridiske aspekter af omdannelsen af en virksomhed, der anvender cloud computing, cybersikkerhed, energieffektivitet og udvikling af digitale kompetencer og cloudfærdigheder.

C.4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
C1L	C1.2 Øget tilgængelighed og anvendelse af moderne kablet og trådløs kommunikation til sociale og økonomiske behov	Milepæl	Ændring af forordningen af 17. februar 2020 om overvågning af emission af elektromagnetiske felter i miljøet	Bestemmelse om ændring af forordningen med angivelse af dens ikrafttræden				Spørgsmål 1	2022	Ikrafttræden af en ændring af forordningen af 17. februar 2020 om metoder til måling af emissioner fra elektromagnetiske felter i miljøet.
C2L	C1.2 Øget tilgængelighed og anvendelse af moderne kablet og trådløs kommunikation til sociale og økonomiske behov	Milepæl	Ændring af Ministerrådets forordning af 10. september 2019 om vurdering af virkningerne på miljøet	Bestemmelse i ændringen af forordningen med angivelse af dens ikrafttræden				Spørgsmål 1	2022	Ikrafttræden af en ændring af forordningen om projekter, der kan have en betydelig indvirkning på miljøet, som udelukker investeringer i radiokommunikation fra listen over projekter, der kræver en miljøkonsekvensvurdering.
C3L	C1.2 Øget tilgængelighed og anvendelse af moderne kablet og trådløs kommunikation til sociale og økonomiske behov	Milepæl	Ny(e) retsakt(er), der fjerner de vigtigste hindringer for gennemførelsen af 5G-nettet	Bestemmelse i retsakten/retsakterne om dens ikrafttræden				Fjerde kvartal	2023	Ikrafttræden af den eller de retsakter, der skal fjerne følgende centrale hindringer for gennemførelsen af 5G-net: 1) Overdreven kompliceret procedure for tildeling af frekvenser med henblik på udvikling af 5G-nettet, 2) utilstrækkelig definition af begreber, der er relevante for gennemførelsen af 5G-nettet, 3) overdreven bureaukratisering af administrative procedurer, 4) begrænsning af adgangen til offentlig teknisk infrastruktur, 5) utilstrækkelige lovgivningsmæssige løsninger til støtte for udvikling af 5G-nettet.
C8L	C2.2 Reform af grundlaget for digitalisering af uddannelsessystemet	Milepæl	Vedtagelse af en ny digitaliseringspolitik for uddannelse, der danner grundlag for ændringer i uddannelsessystemet og gennemførelse af	Vedtagelse af politiken				Spørgsmål 1	2022	Ministerrådets vedtagelse af en resolution om politiken for digitalisering af uddannelsesområdet, der har karakter af et program og et strategisk dokument, og som

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
			investeringer i IKT og fastlægger retningen for digitalisering af uddannelsessystemet på kort og lang sigt							fastlægger rammerne for statens politik og aktiviteter inden for digitalisering af uddannelse på kort, mellemlang og lang sigt. Dette dokument udgør grundlaget for interessenternes og aktørernes aktiviteter og definerer værktøjerne til at opnå et fuldt digitaliseret uddannelsessystem, der er tilpasset de aktuelle udfordringer i førskolemiljøet og det almene uddannelsesmiljø. Politikken skal omfatte gennemførelsesplanen, evaluerings- og overvågningsforanstaltninger, og den skal udvikles under anvendelse af en deltagelsesbaseret tilgang.
C9L	C2.2.1 Udruste skoler/institutioner med passende IKT-udstyr og -infrastruktur for at forbedre uddannelsessystemets overordnede ydeevne	Milepæl	Offentlig høring om rammerne for fastlæggelse af procedurene for distribution af IKT-udstyr og for tilvejebringelse af infrastruktur til skoler	Rapport, der opsummerer resultaterne af den offentlige høring og regeringens efterfølgende svar				Spørgsmål 13	2022	Offentlig høring med deltagelse af forskellige interessenter og arbejdsmarkedets parter om rammen for distribution af IKT-udstyr (IT-sæt til fjernundervisning) og for tilvejebringelse af infrastruktur (LAN-forbindelse, STEM- og AI-laboratorier) til skoler. Resultaterne af høringen sammenfattes i en rapport med de vigtigste bemærkninger fra interessenter og arbejdsmarkedets parter og regeringens opfølgning på disse bemærkninger.
C10L	C2.2.1 Udruste skoler/institutioner med passende IKT-udstyr og -	Milepæl	Ramme, der fastlægger procedurene for distribution af IKT-udstyr og for	Vedtagelse i Undervisnings- og				Spørgsmål 12	2023	Rammen fastsætter minimumsbetingelserne for distribution af IKT-udstyr og for

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	infrastruktur for at forbedre uddannelsessystemets overordnede ydeevne		tilvejebringelse af infrastruktur til skoler	Videnskabsministeriet						levering af infrastruktur til de støttemodtagende skoler som følge af den forudgående offentlige høring af forskellige interessenter og arbejdsmarkedets parter. Rammen skal fastsætte klare kriterier for udvælgelsen af støttemodtagende skoler, der afspejler behovene for IKT-udstyr og -infrastruktur, f.eks. laboratorier, og deres potentielle indvirkning på skolernes uddannelsesmæssige resultater. Under hensyntagen til de forskellige støttemodtagende skolars behov skal følgende udbud om tilvejebringelse af infrastruktur og IKT-udstyr være lige, åbent, gennemsigtigt og retfærdigt og sikre en afbalanceret fordeling mellem skoler i hele landet baseret på både befolkning og geografisk dækning.
C12L	C2.2.1 Udruste skoler/institutioner med passende IKT-udstyr og -infrastruktur for at forbedre uddannelsessystemets overordnede ydeevne	Mål	IT-værktøjer til <u>afholdelse af</u> fjernundervisning eller hybridundervisning på erhvervsskoler og almene uddannelsesinstitutioner		Nummer	0	100 000	Spørgsmål 1	2025	Antal IT-værktøjssæt leveret til erhvervsskoler og almene uddannelsesinstitutioner i overensstemmelse med rammen for milepæl C10L for afholdelse af fjernundervisning eller hybridundervisning. Disse sæt omfatter bl.a. periferiudstyr til computere og mobile enheder, men omfatter ikke bærbare computere.

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										De endelige modtagere eller de lokale myndigheder tilbagebetaler ikke den polske regering i nogen form.
C13L	C2.2.1 Udruste skoler/institutioner med passende IKT-udstyr og -infrastruktur for at forbedre uddannelsessystemets overordnede ydeevne	Mål	Laboratorier for kunstig intelligens (AI) og naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik (STEM) leveret til skoler		Nummer	0	16 000	Spørgsmål 3	2025	Antal skoler med laboratorier inden for kunstig intelligens (AI) og/eller naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik (STEM). STEM-laboratorier skal navnlig leveres til 4 000 skoler på sekundærtrinnet, mens AI-laboratorier skal leveres til 12000 skoler, heraf 8 000 grundskoler og 4 000 skoler på sekundærtrinnet. Forsyningerne fordeles på en gennemsnitlig måde, der aftales med de lokale myndigheder, og tilbagebetales ikke af de endelige modtagere eller de lokale myndigheder til den polske regering i nogen form.
C14L	C2.2.1 Udruste skoler/institutioner med passende IKT-udstyr og -infrastruktur for at forbedre uddannelsessystemets overordnede ydeevne	Milepæl	Digitalisering af eksamenssystemet	Rapport om den vellykkede gennemførelse af digitaliseringen af eksamenssystemet				Fjerde kvartal	2025	Prøvesystemet skal opgraderes på det digitale område for at øge dets kapacitet og sikkerhed med henblik på at forbedre kvaliteten af prøveprocessen. Digitaliseringen af det nuværende eksamenssystem skal opgradere de centrale og regionale eksamenskommissioner og IT-uddannelsescentret.
C15L	C4.1.1 Støtte til avanceret digital omstilling	Milepæl	Vejledning om cloud computing for virksomheder	Offentliggørelse på webstedet for det ministerium, der er ansvarligt for datamatisering				Spørgsmål 1	2024	Offentliggørelse på det ansvarlige ministeriums webside af en vejledning om cloud computing for virksomheder. Denne vejledning skal være et kompendium af viden

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										(herunder ofte stillede spørgsmål) om brugen af cloud computing i den digitale omstilling af virksomheder.
C16L	C4.1.1 Støtte til avanceret digital omstilling	Milepæl	Gennemførelsesaftale	Ikrafttræden af gennemførelsesaftalen mellem ministeren med ansvar for datamatisering og Bank Gospodarstwa Krajowego				Spørgsmål 11	2025	Ikrafttræden af gennemførelsesaftalen mellem ministeren med ansvar for datamatisering og Bank Gospodarstwa Krajowego.
C17L	C4.1.1 Støtte til avanceret digital omstilling	Mål	Retlige aftaler indgået med endelige støttemodtagere		%	0	100%	Spørgsmål 13	2026	Bank Gospodarstwa Krajowego skal have indgået juridiske finansieringsaftaler med de endelige støttemodtagere for et beløb, der er nødvendigt for at anvende 100 % af genopretnings- og resiliensfacilitetens investeringer i faciliteten (under hensyntagen til forvaltningsgebyrer). Mindst 40 % af denne finansiering skal bidrage til digitale mål ved hjælp af metoden i bilag VII til forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten.
C18L	C4.1.1 Støtte til avanceret digital omstilling	Milepæl	Ministeriet har gennemført investeringen	Overførselsattest				Spørgsmål 13	2026	Polen overfører 650000 000 EUR til Bank Gospodarstwa Krajowego til faciliteten.

D. COMPONENT D: »SUNDHEDSSYSTEMETS EFFEKTIVITET, EGNETHED OG KVALITET«

Komponenten tager fat på en række udfordringer, som det polske sundhedssystem i øjeblikket står over for. Det er særlig vigtigt at gå over til primær og specialiseret ambulant pleje, da sundhedsudgifterne forventes at stige betydeligt på mellemlang til lang sigt, hvilket vil øge byrden for de offentlige finanser. Hospitalssektoren har et presserende behov for reformer suppleret med målrettede investeringer. Nogle hospitaler har betydelig gæld og lav belægningsgrad, mens mange medicinske procedurer, der i øjeblikket udføres på hospitaler, kan udføres på lavere plejeniveauer og til lavere omkostninger. Det primære plejesystem er underfinansieret, underbemandet og overbelaster sine tjenester. Samtidig lider hospitalssystemet under kronisk underfinansiering, navnlig med hensyn til menneskelige ressourcer. På grund af ugunstige forhold såsom lave lønninger er medicinske erhverv ikke populære, og der har været en betydelig "hjerneflugt". Manglen på menneskelige ressourcer placerer Polen i de laveste rækker sammenlignet med andre medlemsstater og gør det nødvendigt at holde erhvervsudøvere beskæftiget ud over deres pensionsalder. Adgangen til pleje varierer fra region til region. E-sundhed og moderne ledelsespraksis er underudnyttet.

Komponentens mål er flerdimensionelle: med investeringer at reformere og støtte hospitalssektoren i overensstemmelse med behovet for rationalisering af sundhedspyramiden, at fremskynde den digitale omstilling af sundheden, at skabe støttebetingelser for en stigning i antallet af sundhedspersonale og at støtte udviklingen af forskning inden for lægevidenskab og sundhedsvidenskab.

Komponenten bidrager til at efterkomme den landespecifikke henstilling om at forbedre sundhedssystemets modstandsdygtighed, tilgængelighed og effektivitet, herunder ved at stille tilstrækkelige ressourcer til rådighed og fremskynde udbredelsen af e-sundhedstjenester (landespecifik henstilling 1 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C 58/01).

D.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

D1.1 Forbedring af effektiviteten, tilgængeligheden og kvaliteten af sundhedsydelser

Formålet med reformen er at indføre omfattende foranstaltninger, der består i omstrukturering af offentlige hospitaler. Formålet med reformen er at sikre en varig forbedring af modstandsdygtigheden, effektiviteten, kvaliteten og tilgængeligheden af sundhedsydelser, de offentlige hospitalers finansielle situation og tilsyns- og forvaltningsprocesserne for disse enheder. Reformen vedrører hele hospitalssektoren, der leverer sundhedsydelser, der finansieres af offentlige kilder. Reformen af hospitalssektoren skal indføres ved lovgivning og retsakter, som kan indføre ændringer i eksisterende retsakter, f.eks. loven om lægevirksomhed eller loven om sundhedsydelser, der finansieres med offentlige midler. De vigtigste elementer i reformen omfatter følgende:

omstrukturering af hospitalssektoren ved at konsolidere og/eller omprofilere og/eller ændre omfanget og/eller strukturen af de sundhedsydelser, der leveres af hospitaler, på grundlag af de nationale og regionale omstillingsplaner og kortet over sundhedsbehov

- grundlag for foranstaltninger til rationalisering af sundhedspyramiden ved at flytte visse sundhedsydelser fra hospitaler til de lavere behandlingsniveauer (primær pleje, ambulant pleje)

gennem bestemmelser i den respektive lovgivning, som regulerer taksering med tilsvarende reviderede årlige finansieringsplaner for den nationale sundhedsfond

håndtere gældsomlægning på hospitaler på en bæredygtig måde på grundlag af gennemsigtige og evidensbaserede kriterier og et forsvarligt hospitalsfinansieringssystem og

- styrkelse af den nationale sundhedsfonds tilsynsrolle i forhold til offentlige hospitalers kvalitetsresultater og styrkelse af professionaliseringen af ledelsen på hospitaler med gæld ved at indføre et krav om målrettet uddannelse i omstrukturering af hospitaler og ledelsesmetoder inden for sundhedspleje.

Reformen af hospitalssektoren skal suppleres med reformer af det nationale onkologiske netværk og det nationale kardiologiske netværk samt af kvaliteten af sundhedspleje og patientsikkerhed. Det overordnede mål med disse reformer er at forbedre adgangen til og kvaliteten af tjenester inden for onkologisk og kardiologisk behandling. Formålet med reformen af kvaliteten inden for sundhedspleje og patientsikkerhed er at indføre systemiske løsninger vedrørende kvalitetsstandarder for sundhedsydelser og efterfølgende overvågning af bæredygtige resultater af reformen.

Reformen skal også bestå af en lovgivningspakke om lancering af nationale e-sundhedstjenester og deres integration i eksisterende/tilgængelige e-sundhedssystemer på nationalt og regionalt plan.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. marts 2026.

D1.1.1 Udvikling og modernisering af infrastrukturen i højt specialiserede plejecentre og andre sundhedstjenesteydere

Formålet med investeringen er at støtte hospitaler med investeringsbehov som følge af reformprocesserne, herunder konsolidering og reprofilerings. Investeringen skal kun støtte hospitaler, hvor der er konstateret investeringsbehov som følge af reformprocesserne under reform D1.1. Støtteberettigede medicinske enheder består af hospitaler som omhandlet i bestemmelserne i lov om medicinsk aktivitet af 15. april 2011. Supplerende investeringer i specialiserede ambulante behandlingscentre, der samarbejder med hospitaler, der indgår i det nationale onkologinetværk, er også støtteberettigede. Støtten må kun dække aktiviteter i forbindelse med levering af sundhedstjenester, der finansieres af den nationale sundhedsfond, og den må ikke dække kommercielle aktiviteter. Kriterierne for finansiel støtte tilpasses reformens centrale indsatsområder, herunder: i) dækning (f.eks. befolkningsdækning, omfattede ydelser og rettidig adgang til pleje), ii) lighed (f.eks. lighed i levering og anvendelse), iii) effektivitet (f.eks. hospitaler, der forfølger forsvarlig økonomisk forvaltning, eller hospitaler, der er under omstrukturering for at håndtere gæld på en bæredygtig måde), iv) plejens kvalitet og v) tilgængelighed af ressourcer (f.eks. menneskelige ressourcer og finansielle ressourcer).

De vigtigste investeringskategorier består af investeringer i nyt medicinsk udstyr eller infrastruktur eller bygge- og anlægsarbejder.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

D1.1.2 Fremskyndelse af den digitale omstilling af sundhed ved at videreudvikle digitale sundhedstjenester

Formålet med investeringen er at fremskynde den digitale omstilling af sundhed ved at indføre nye digitale sundhedstjenester og videreudvikle eksisterende digitale tjenester. Investeringen består i lancering af nye e-tjenester, herunder:

- (i) et værktøj til patientsundhedsanalyse, der understøtter analysen af patientens helbredstilstand
- (ii) et støtteværktøj til beslutningstagning for læger baseret på AI-algoritmer og et centralt register over medicinske data, der er integreret med andre centrale sundhedssystemer, og
- (iii) et centralt register over medicinske data, der er integreret med andre centrale sundhedssystemer.

Der oprettes også et sikkerhedsoperationscenter (SOC) ved e-sundhedscentret. Centret bidrager til at styrke e-sundhedscentrets IT-ressourcer og tilpasse dem til de voksende behov på cybersikkerhedsområdet.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. marts 2026.

D2.1 Skabelse af de rette betingelser for en stigning i antallet af sundhedspersonale

Formålet med reformen er at bidrage til at forbedre matchningen mellem behov og tilgængelighed af sundhedspersonale i Polen.

Reformen skal bestå af initiativer, der har til formål at tilskynde unge til at påbegynde og gennemføre lægestudier og efterfølgende praktisere medicin i Polen. Det omfatter i) indførelse af en ordning for ydelse af lån til medicinstuderende, herunder finansielle incitamenter til at praktisere i Polen, efter at deres studier er afsluttet, og ii) oprettelse af anden cyklus-studier for læger i nødstilfælde, som skal resultere i øgede kvalifikationer og indtægter for de berørte fagfolk.

Reformen skal også bestå i indførelse af lovgivning, der skal gøre lægeerhvervene mere attraktive og forbedre arbejdsvilkårene for sundhedspersonale. Denne lovgivning skal øge fleksibiliteten i ph.d.-uddannelsen, herunder ved at gøre det muligt for læger at få udstedt et nyt kvalifikationsbevis inden for forskellige specialiserede områder. Den skal også forhøje den laveste grundløn for en bred vifte af sundhedspersonale og omorganisere tildelingen af visse kompetencer mellem læger og specialiserede sundhedspersonale, akutmænd, sygeplejersker og andre sundhedspersonale efter at have givet passende uddannelse.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

D2.1.1 Investeringer i modernisering og modernisering af undervisningsfaciliteter med henblik på at øge adgangsgrænserne for lægestudier

Formålet med investeringen er at øge kapaciteten af medicinske undervisningsfaciliteter og støtte studerende, der deltager i medicinske studier.

Den skal bestå af supplerende delinvesteringer, der har til formål i) at skabe et midlertidigt system af incitamenter til at påbegynde og fortsætte studier på udvalgte medicinske kurser, ii) at modernisere undervisningsgrundlaget for præklinisk uddannelse, iii) at gennemføre nye læringsordninger baseret på digitale teknologier, iv) at tilpasse og forbedre det kliniske grundlag for undervisning på centrale kliniske hospitaler, v) at gennemføre uddannelsesprogrammer og incitamentsordninger for undervisningspersonale, vi) at modernisere lægeuniversiteternes biblioteker, studenterboliger og IT-systemer og vii) at digitalisere administrative processer for forvaltning og styring af lægeuniversiteter.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

D3.1 Forbedring af sundhedssystemets effektivitet og kvalitet ved at støtte det polske forsknings- og udviklingspotentiale inden for lægevidenskab og sundhedsvidenskab

Formålet med reformen er at bidrage til at forbedre sundhedssystemets kvalitet og effektivitet ved at støtte forskning og udvikling på det medicinske og sundhedsmæssige område.

Reformen skal bestå af ny lovgivning om kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler, herunder et gennemsigtigt system og færre administrative og retlige hindringer. Den skal også bestå i at udforme og gennemføre en strategisk plan for udviklingen af den biomedicinske sektor i Polen på grundlag af en vurdering af behovene i den polske biomedicinske sektor, af de eksisterende hindringer for dens udvikling og af områder med en potentiel konkurrencefordel.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2022.

D3.1.1 Omfattende udvikling af forskningen inden for lægevidenskab og sundhedsvidenskab

Formålet med investeringen er at styrke sundhedssystemets modstandsdygtighed ved at støtte forskning og udvikling på det medicinske og sundhedsmæssige område.

Investeringen består af følgende aktiviteter:

- at tildele konkurrencer til finansiering af forsknings- og udviklingsaktiviteter med fokus på produktinnovationer, f.eks. inden for lægemidler, udvikling af medicinsk udstyr, navnlig til mobil anvendelse, samt IKT-værktøjer til medicinske og sundhedsmæssige formål
- udvikling af støttecentre for kliniske forsøg, der har til opgave at udføre forskningsaktiviteter inden for kliniske forsøg
- Oprettelse af en elektronisk kommunikationsplatform for det polske netværk for kliniske forsøg og af en søgemaskine til kliniske forsøg

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

D4.1.1 Udvikling af langtidspleje gennem modernisering af medicinske enheders infrastruktur på distriktsniveau

Investeringen skal støtte projekter til nødvendige bygge- eller renoveringsarbejder og indkøb af udstyr til distrikthospitaler, der inden for rammerne af omstillingsplanerne eller kortet over sundhedsbehov etablerer enheder eller centre for langtidspleje og geriatrisk pleje. Investeringskontrakterne tildeles ved bestemmelser, der er i overensstemmelse med målene i reform D1.2. (Udlånsdelen).

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

D.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
D1G	D1.1 Forbedring af effektiviteten, tilgængeligheden og kvaliteten af sundhedsydelser	Milepæl	Ikrafttræden af en reform om modernisering og forbedring af hospitalernes effektivitet	Bestemmelse i de lovgivningsmæssige retsakter og retsakter, der angiver deres ikrafttræden				Fjerde kvartal	2025	Ikrafttræden af en lovpakke (lovgivning og retsakter) til modernisering og forbedring af hospitalernes effektivitet, der skal indeholde følgende: omstrukturering af hospitalssektoren ved at konsolidere og/eller omprofilere og/eller ændre omfanget og/eller strukturen af de sundhedsydelser, der leveres af hospitaler, på grundlag af de nationale og regionale omstillingsplaner og kortet over sundhedsbehov på både nationalt og regionalt plan. - grundlag for foranstaltninger til rationalisering af sundhedspyramiden og reform af systemet til finansiering af sundhedsydelser med henblik på at flytte visse sundhedsydelser fra hospitaler til de lavere behandlingsniveauer (primær pleje, ambulant pleje) gennem bestemmelser i den respektive lovgivning, der regulerer taksering med tilsvarende reviderede årlige NFZ (National Fund for Health) finansieringsplaner - at håndtere omstruktureringen af hospitalsgælden på en bæredygtig måde på grundlag af gennemsigtige og evidensbaserede kriterier styrkelse af den nationale sundhedsfonds tilsynsrolle med hensyn til hospitalernes kvalitetsresultater og styrkelse af profesjonaliseringen af hospitalsledelsen i forbindelse med

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										gæld ved at indføre et krav om målrettet uddannelse i hospitalsomstrukturering og ledelsesmetoder inden for sundhedspleje.
D2G	D1.1 Forbedring af effektiviteten, tilgængeligheden og kvaliteten af sundhedsydelser	Milepæl	Ikrafttræden af bekendtgørelsen fra formanden for den nationale sundhedsfond (NFZ) og de respektive retsakter om styrkelse af den primære sundhedspleje og koordineret pleje efterfulgt af finansielle bestemmelser (herunder ændringer af kontrakter), der giver mulighed for gennemførelse på nationalt plan	Bestemmelser i bekendtgørelsen om ikrafttræden				Spørgsmål 13	2022	Ikrafttræden af bekendtgørelsen fra formanden for den nationale sundhedsfond (NFZ) og de respektive retsakter, som skal styrke den primære sundhedspleje og den koordinerede pleje, muliggøre landsdækkende gennemførelse og omfatte: forebyggende sundhedspleje (opgavegebyr) - forventede sundhedsresultater og kvaliteten af plejen (incitamenter til indførelse) og - programmet for håndtering af kronisk plejesygdom og plejekoordinatoren. Bekendtgørelsen indfører finansielle ordninger, der giver mulighed for yderligere økonomiske midler til de primære sundhedskontrakter, bortset fra nat- og feriensundhedspleje.
D3G	D1.1 Forbedring af effektiviteten, tilgængeligheden og kvaliteten af sundhedsydelser	Milepæl	Ikrafttræden af lov om kvalitet i sundhedsvæsenet og patientsikkerhed samt nødvendige gennemførelsesbestemmelser	Bestemmelse i retsaksen med angivelse af dens ikrafttræden				Spørgsmål 13	2022	Ikrafttræden af lov om kvalitet i sundhedsvæsenet og patientsikkerhed, der skal indeholde bestemmelser om følgende elementer: 1) tilladelse: et system til vurdering af enheder, der udfører lægelige aktiviteter såsom hospitalsydelser, i lyset af deres overholdelse af kravene fra sundhedsministeriet og den nationale sundhedsfond (såkaldte "kurvkrav")

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										2) Akkreditering: en ramme for ekstern evaluering af kvaliteten af sundhedspleje og patientsikkerhed på hospitaler 3) overvågning af utilsigtede hændelser: en ramme for aktiviteter, der udføres af medicinske enheder, navnlig gennemførelse af en systematisk analyse af utilsigtede hændelser med henblik på at forhindre forekomsten af lignende utilsigtede hændelser 4) Lægeregistre: præcisering af reglerne for oprettelse og finansiering af lægeregistre og styrkelse af deres rolle med hensyn til at sikre kvaliteten i sundhedsplejen 5) patienternes erfaringer: etablering af en ramme for måling af patienters erfaringer i forbindelse med den nationale sundhedsfonds kontraktbestemmelser og 6) Rehospitalisering: en ramme for sporing og analyse af tilbagetagelsesprocenter på 30 dage i forbindelse med bestemmelserne i NFZ's kontrakter (via gennemførelsesforordningen).
D4G	D1.1 Forbedring af effektiviteten, tilgængeligheden og kvaliteten af sundhedsydelser	Milepæl	Ikrafttræden af loven om det nationale onkologiske netværk og de relevante retsakter, der fastsætter reglerne for netværkets drift ved at indføre en ny	Bestemmelse i retsakten om ikrafttrædelse				Spørgsmål 13	2022	Ikrafttræden af loven om det nationale onkologiske netværk og de relevante retsakter, der skal sikre, at alle patienter, uanset deres bopæl, modtager onkologisk behandling på grundlag af de samme diagnostiske og terapeutiske standarder. Disse retsakter skal fokusere på: - at forbedre tilrettelæggelsen af det

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
			struktur og en ny model for forvaltning af kræftbehandling							onkologiske plejesystem ved at give patienterne adgang til diagnostiske og terapeutiske processer af højeste kvalitet og omfattende pleje langs hele "patientforløbet" inden for primær sundhedspleje, specialiseret ambulant sundhedspleje, hospitalsbehandling og rehabilitering - at skabe en ny organisationsstruktur og en ny model for forvaltning af kræftbehandling, herunder overvågningscentre forbedring af patienternes livskvalitet under og efter onkologisk behandling.
D5G	D1.1 Forbedring af effektiviteten, tilgængeligheden og kvaliteten af sundhedsydelser	Milepæl	Ikrafttræden af lov om det nationale kardiologiske netværk, der fastsætter reglerne for driften af netværket ved at indføre en ny struktur og en ny model for kardiologisk plejeforvaltning	Bestemmelse i retsakt om ikrafttrædelse				Spørgsmål 13	2025	Ikrafttræden af loven om det nationale kardiologiske netværk og de relevante retsakter, der skal sikre, at alle patienter, uanset deres bopæl, modtager kardiologisk behandling på grundlag af de samme diagnostiske og terapeutiske standarder. Reformen skal fokusere på: - at forbedre organiseringen af det kardiologiske plejesystem ved at give patienterne adgang til diagnostiske og terapeutiske processer af højeste kvalitet og omfattende pleje langs hele "patientforløbet" inden for primær sundhedspleje, specialiseret ambulant sundhedspleje (AOS), hospitalsbehandling og rehabilitering - skabe en ny organisationsstruktur og en ny model for kardiologisk plejeledelse; forbedring af patienternes livskvalitet efter kardiologisk behandling.

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
D6G	D1.1 Forbedring af effektiviteten, tilgængeligheden og kvaliteten af sundhedsydelser	Milepæl	Ikrafttræden af en lovgivningspakke vedrørende lanceringen af nationale e-sundhedstjenester og deres integration i eksisterende/tilgængelige e-sundhedssystemer på nationalt og regionalt plan	Bestemmelse i lovpakken om ikrafttrædelse				Spørgsmål 1	2026	Ikrafttræden af en lovgivningspakke, der skal skabe de rette retlige og administrative rammer for lanceringen af nationale e-sundhedstjenester (værktøjer til patientsundhedsanalyse, støtteværktøj til beslutningstagning for læger baseret på AI-algoritmer, centralt register over medicinske data) og deres integration i eksisterende/tilgængelige e-sundhedssystemer på nationalt og regionalt plan.
D7G	D1.1 Forbedring af effektiviteten, tilgængeligheden og kvaliteten af sundhedsydelser	Milepæl	Ikrafttræden af forordningen om listen over voivodskabsovervågningscentre for det onkologiske netværk	Bestemmelse i forordningen om ikrafttrædelse				Spørgsmål 1	2023	Forordningen træder i kraft og indeholder bestemmelser om oprettelse af voivodskabsovervågningscentre, som skal være medicinske enheder, der udvælges fra det onkologiske netværk i hver af de 16 voivodskaber, og som er specialiseret i onkologisk pleje og yder omfattende onkologisk behandling og overvågning.
D8G	D1.1 Forbedring af effektiviteten, tilgængeligheden og kvaliteten af sundhedsydelser	Milepæl	Evalueringsrapport af det nationale onkologiske plejenetværk	Offentliggørelse af rapporten				Spørgsmål 2	2025	Rapport om evalueringen af det nationale onkologiske netværk, herunder kvalitetsindikatorer for onkologisk pleje.
D9G	D1.1.1 Udvikling og modernisering af infrastrukturen i højt specialiserede plejecentre og andre sundhedstjenesteydere	Milepæl	Ikrafttræden af en retsakt om en liste over kriterier for kvalificerede hospitaler for hvert niveau af onkologisk behandling	Bestemmelse i retsaksen om ikrafttrædelse				Fjerde kvartal	2022	Ikrafttræden af en retsakt fra sundhedsministeren vedrørende en liste over kriterier, på grundlag af hvilke onkologiske hospitaler skal henføres til forskellige kategorier/niveauer i det nationale onkologiske netværk. Disse kategorier/niveauer skal bidrage til at identificere de investeringsbehov, der opstår som følge af D4G-reformen.

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										Kategoriseringskriterierne baseres på: - dækning (f.eks. overdækket befolkning, omfattede ydelser behovet for rettidig adgang til pleje) - egenkapital (f.eks. egenkapital i levering og anvendelse) - effektivitet - Kvaliteten af pleje og rådighed over ressourcer (f.eks. menneskelige ressourcer og finansielle ressourcer).
D10a G	D1.1.1 Udvikling og modernisering af infrastrukturen i højt specialiserede plejecentre og andre sundhedstjenesteydere	Milepæl	Første indkaldelse af forslag til hospitaler (under det nationale onkologiske netværk) og specialiserede ambulante sundhedscentre (AOS), der samarbejder med dem	Offentliggørelse af den første indkaldelse af forslag				Spørgsmål 13	2024	Den første indkaldelse af forslag til hospitaler (under det nationale onkologiske netværk) og specialiserede ambulante sundhedscentre, der samarbejder med dem om at købe eller opgradere udstyr eller investere i infrastruktur, iværksættes. Indkaldelsen skal baseres på kategoriseringskriterierne (fastsat i D9G) og klare og gennemsigtige procedurer. Investeringer i infrastruktur eller indkøb af medicinsk udstyr skal bidrage til at forbedre kvaliteten af plejen og sikre rettidig og omfattende adgang til hospitalsbehandling. I udvælgelseskriterierne for indkaldelsen af forslag under genopretnings- og resiliensplanen fastsættes følgende: - støtten skal udelukkende dække hospitaler og specialiserede centre for ambulante sundhedsydelser (AOS), der er kvalificeret til det nationale onkologiske netværk, og

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										som er en del af disse hospitalers strukturer - udvalgte investeringer, herunder dem, der er rettet mod de samarbejdende specialiserede ambulante plejecentre, må ikke støttes med andre EU-midler end genopretnings- og resiliensfaciliteten. Støtten må kun dække aktiviteter i forbindelse med levering af sundhedstjenester, der finansieres af den nationale sundhedsfond, og den må ikke dække kommercielle aktiviteter.
D10b G	D1.1.1 Udvikling og modernisering af infrastrukturen i højt specialiserede plejecentre og andre sundhedstjenesteydere	Milepæl	Indkaldelse af forslag til hospitaler (under det nationale kardiologiske netværk), der anmoder om finansiering	Offentliggørelse af den første indkaldelse af forslag				Fjerde kvartal	2024	Den første indkaldelse af forslag til hospitaler (under det nationale kardiologiske netværk) med henblik på investeringer i infrastruktur eller indkøb eller opgradering af medicinsk udstyr iværksættes. Indkaldelsen skal være baseret på nedenstående kriterier og klare og gennemsigtige procedurer. Udvælgelsen af forslagsindkaldelsen baseres på følgende kriterier: - dækning (f.eks. overdækket befolkning, omfattede ydelser behovet for rettidig adgang til pleje) - lighed (f.eks. lige adgang til levering og brug) - effektivitet (f.eks. hospitaler, der forfølger en forsvarlig økonomisk forvaltning, eller hospitaler, der er

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										under omstrukturering for at håndtere gælden på en bæredygtig måde) Kvaliteten af pleje og rådighed over ressourcer (f.eks. menneskelige ressourcer og finansielle ressourcer). Støtten må kun dække aktiviteter i forbindelse med levering af sundhedstjenester, der finansieres af den nationale sundhedsfond, og den må ikke dække kommercielle aktiviteter.
D10c G	D1.1.1 Udvikling og modernisering af infrastrukturen i højt specialiserede plejecentre og andre sundhedstjenesteydere	Milepæl	Indkaldelse af forslag til hospitaler, der anmoder om finansiering	Offentliggørelse af den første indkaldelse af forslag				Fjerde kvartal	2024	Den første indkaldelse af forslag til hospitaler, der gennemgår omstruktureringsprocesser som beskrevet i milepæl D1G med henblik på infrastrukturinvesteringer eller indkøb eller opgradering af medicinsk udstyr, iværksættes. Indkaldelsen skal være baseret på nedenstående kriterier og klare og gennemsigtige procedurer. Udvælgelsen af forslagsindkaldelsen baseres på følgende kriterier: - dækning (f.eks. overdækket befolkning, omfattede ydelser behovet for rettidig adgang til pleje) lighed (f.eks. lige adgang til levering og brug) effektivitet (f.eks. hospitaler, der forfølger en forsvarlig økonomisk forvaltning, eller hospitaler, der er under omstrukturering for at håndtere gæld på en bæredygtig måde)

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										- kvaliteten af pleje; og rådighed over ressourcer (f.eks. menneskelige ressourcer og finansielle ressourcer). Støtten må kun dække aktiviteter i forbindelse med levering af sundhedstjenester, der finansieres af den nationale sundhedsfond, og den må ikke dække kommercielle aktiviteter.
D11G	D1.1.1 Udvikling og modernisering af infrastrukturen i højt specialiserede plejecentre og andre sundhedstjenesteydere	Mål	T1 - Kontrakter indgået mellem hospitaler og sundhedsministeriet om indkøb af medicinsk udstyr eller infrastrukturinvesteringer		Nummer	0	59	Fjerde kvartal	2024	Antal underskrevne kontrakter mellem hospitaler og sundhedsministeriet (eller en anden institution angivet af ministeriet) om indkøb af medicinsk udstyr eller investeringer i infrastruktur.
D12G	D1.1.1 Udvikling og modernisering af infrastrukturen i højt specialiserede plejecentre og andre sundhedstjenesteydere	Mål	T2 - Kontrakter indgået mellem hospitaler og sundhedsministeriet om indkøb af medicinsk udstyr eller infrastrukturinvesteringer		Nummer	59	133	Spørgsmål 2	2025	Antal underskrevne kontrakter mellem hospitalet og sundhedsministeriet (eller en anden institution angivet af ministeriet) om indkøb af medicinsk udstyr eller investeringer i infrastruktur.
D13G	D1.1.1 Udvikling og modernisering af infrastrukturen i højt specialiserede plejecentre og andre sundhedstjenesteydere	Mål	Hospitaler med infrastrukturinvesteringer eller medicinsk udstyr købt i forbindelse med deres indførelse i det nationale onkologiske netværk		Nummer	0	59	Spørgsmål 2	2026	Antal hospitaler med afsluttede infrastrukturinvesteringer eller medicinsk udstyr, der er indkøbt eller opgraderet i forbindelse med deres indførelse i det nationale onkologiske netværk. Investeringerne i infrastruktur og indkøb eller opgradering af udstyr i

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										forbindelse med indførelse af hospitaler i det nationale onkologiske netværk kan omfatte supplerende investeringer i specialiserede ambulante sundhedscentre, der samarbejder med disse hospitaler.
D14G	D1.1.1 Udvikling og modernisering af infrastrukturen i højt specialiserede plejecentre og andre sundhedstjenesteydere	Mål	Hospitaler med infrastrukturinvesteringer eller medicinsk udstyr indkøbt i forbindelse med deres omstrukturering eller deres indførelse i det nationale kardiologiske netværk		Nummer	0	74	Spørgsmål 2	2026	Antal hospitaler med afsluttede infrastrukturinvesteringer eller medicinsk udstyr, der er indkøbt eller opgraderet i forbindelse med deres omstrukturering eller indførelse i det nationale kardiologiske netværk.
D15G	D1.1.2 Fremskyndelse af den digitale omstilling af sundhed ved at videreudvikle digitale sundhedstjenester	Milepæl	Lancering af nye e-tjenester, herunder: Patientsundhedsanalyseværktøjer; - støtteværktøj til beslutningstagning for læger baseret på AI-algoritmer og - et centralt register over medicinske data, der er integreret med andre centrale sundhedssystemer	Påbegyndelse af fuld drift				Spørgsmål 1	2026	Tjenester, der har til formål at øge anvendelsen af moderne teknologier og yderligere udvikling af e-sundhed, skal lanceres og være operationelle. Det drejer sig bl.a. om: - værktøjer, der understøtter analysen af patientens helbredstilstand; værktøjer, der har til formål at aggregere data fra forskellige enheder, der udfører medicinske målinger eller målinger relateret til patientens livsstil, som derefter overføres til patientens internetkonto (IKP) samt gennem gennemførelsen af projektet, der sigter mod udvikling af algoritmer for kunstig intelligens og støtte til lægens beslutningsproces. Det skal også omfatte opbygning af et centralt register over medicinske data

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										og oprettelse og tilrådighedsstillelse af en elektronisk bank (register) over medicinske data (medicinsk dokumentation).
D16G	D1.1.2 Fremskyndelse af den digitale omstilling af sundhed ved at videreudvikle digitale sundhedstjenester	Milepæl	Sikkerhedsoperation scentret (SOC) ved det oprettede e-sundhedscenter	Påbegyndelse af fuld drift				Fjerde kvartal	2025	Foranstaltningen skal styrke e-sundhedscentrets IT-ressourcer og tilpasse dem til de voksende behov på cybersikkerhedsområdet ved at: - gennemførelse af det integrerede forvaltningssystem, udvidelse af sikkerhedssystemerne - gennemførelse af et sikkerhedsprogram for design- og udviklingsarbejder inden for IT-systemer Opbygning af sikkerhedsoperationscentret i e-sundhedscentret.
D17G	D1.1.2 Fremskyndelse af den digitale omstilling af sundhed ved at videreudvikle digitale sundhedstjenester	Milepæl	Center for Digital Medicinsk Dokumentation	Påbegyndelse af fuld drift				Spørgsmål 3	2025	Centret for digitalisering af medicinsk dokumentation oprettes med den centrale opgave at strukturere og overføre medicinsk dokumentation til brugbare elektroniske patientjournaler.
D18G	D1.1.2 Fremskyndelse af den digitale omstilling af sundhed ved at videreudvikle digitale sundhedstjenester	Mål	Historien om patienternes interaktion med sundhedsydelser, der opbevares i medicinske faciliteter, digitaliseret		% (procentdel)	0	30	Spørgsmål 1	2026	Andel af patienters tidligere interaktion med sundhedsydelser opbevares i digitaliserede medicinske faciliteter med det formål at levere den digitale repræsentation af dokumenterne i den individuelle elektroniske patientjournal (EPJ) med en struktureret præsentation af dataene, der gør det muligt at foretage yderligere behandling. Målet vedrører den papirbaserede dokumentation, som sundhedsfaciliteterne opbevarer.

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
D19G	D1.1.2 Fremskyndelse af den digitale omstilling af sundhed ved at videreudvikle digitale sundhedstjenester	Mål	T1 – Digitaliserede lægedokumenter		Nummer	9	12	Spørgsmål 1	2025	Nye lægelige dokumenter skal digitaliseres, herunder dokumenter vedrørende onkologisk behandling og indeholdende oplysninger om patienter.
D20G	D1.1.2 Fremskyndelse af den digitale omstilling af sundhed ved at videreudvikle digitale sundhedstjenester	Mål	T2 - Digitaliserede lægedokumenter		Nummer	12	18	Spørgsmål 1	2026	Nye lægelige dokumenter skal digitaliseres, herunder dokumenter vedrørende onkologisk behandling og indeholdende oplysninger om patienter.
D21G	D1.1.2 Fremskyndelse af den digitale omstilling af sundhed ved at videreudvikle digitale sundhedstjenester	Mål	Centrale/regionale sundhedstjenesteydere, der er forbundet til det centrale register over medicinske data, og centrale/regionale sundhedstjenesteydere, der er udstyret med det AI-baserede støtteværktøj til beslutningstagning		% (procentdel)	0	30	Spørgsmål 1	2026	30 % af sundhedstjenesteyderne (på centralt eller regionalt plan) er tilsluttet det centrale elektroniske register over medicinske data. 30 % af sundhedstjenesteyderne (på centralt eller regionalt plan) skal udstyres med det AI-baserede støtteværktøj til beslutningstagning.
D22G	D1.1.2 Fremskyndelse af den digitale omstilling af sundhed ved at videreudvikle digitale sundhedstjenester	Mål	Voksne patienter omfattet af Patient Health Analysis Tool		% (procentdel)	0	70	Spørgsmål 1	2026	70 % af voksne patienter skal være omfattet af Patient Health Analysis Tool.
D23G	D2.1 Skabelse af de rette betingelser for en stigning i antallet af sundhedspersonale	Milepæl	Ændring af loven om videregående uddannelse og om lægers og tandlægers erhverv for at skabe et retsgrundlag for finansiel støtte fra det akademiske år	Bestemmelse i ændringen af loven om videregående uddannelse og om lægers og tandlægers erhverv med henblik på at				Fjerde kvartal	2021	Loven træder i kraft og indfører mulighed for at anvende økonomisk støtte i form af et lån til studerende på lønnede studier inden for medicin på universitetsniveau. Den studerende skal kunne ansøge om førtidig indfrielse af lånet eller om forlængelse af tilbagebetalingsperioden. Efter at have opfyldt visse betingelser, der er fastsat i loven, skal den

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
			2021/2022 til studerende på medicinområdet i Polen	skabe et retsgrundlag for finansiel støtte fra det akademiske år 2021/2022 til studerende på medicinområdet i Polen på universitetsniveau (herunder studerende, der påbegyndte deres studier inden det akademiske år 2021/2022) med angivelse af dens ikrafttræden						studerende kunne ansøge om delvis eller fuldstændig eftergivelse af lånet til lægestudier. Studerende, der udnytter støtten, skal kunne ansøge om en fuldstændig eftergivelse af lånet efter at have opfyldt følgende betingelser: - arbejde efter endt uddannelse i en periode på mindst ti år inden for 12 på hinanden følgende år regnet fra datoen for endt uddannelse i enheder, der udøver lægevirksomhed på Republikken Polens område, og som leverer sundhedsydelser finansieret med offentlige midler, og - opnå titel som speciallæge inden for ovennævnte periode inden for et lægefagligt område, der er anerkendt som prioriteret på den dag, hvor lægen påbegynder speciallægeuddannelsen. En person, der opfylder disse to betingelser, skal ikke tilbagebetale lånet til lægeundersøgelser. De nærmere betingelser og procedurer for annullering af lånet fastsættes i retsaken.
D24G	D2.1 Skabelse af de rette betingelser for en stigning i antallet af sundhedspersonale	Mål	Antal medicinske universiteter, der har modtaget økonomisk støtte i overensstemmelse med loven om videregående uddannelse og om lægers og tandlægers erhverv		Nummer	0	9 947	Spørgsmål 12	2026	9 947 studerende skal have modtaget økonomisk støtte i form af et lån til studerende på lønnede studier på polsk inden for medicin på grundlag af ændringen af loven om videregående uddannelse og videnskab og om lægers og tandlægers erhverv.

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
D25G	D2.1 Skabelse af de rette betingelser for en stigning i antallet af sundhedspersonale	Milepæl	Ikrafttræden af lov om erhvervet som paramediciner og selvstyre for paramedicinere, som indfører muligheden for at oprette anden cyklus-programmer inden for forberedelse til erhvervet som paramediciner	Bestemmelse i lov om erhvervet som paramediciner og paramedicinsk selvstyre med angivelse af lovens ikrafttræden				Spørgsmål 3	2022	For at forbedre paramedicinernes kompetencer træder en retsakt i kraft og gør det muligt at oprette anden cyklus-programmer inden for paramedicinsk, defineret som toårige studier, der slutter med opnåelse af en kandidatgrad. Opnåelse af kandidatgraden skal give paramedicinere mulighed for at opnå yderligere kvalifikationer, som har til formål at omsætte til højere placering i løn kategorien.
D26G	D2.1 Skabelse af de rette betingelser for en stigning i antallet af sundhedspersonale	Mål	Antal paramedicinere, der har afsluttet deres kandidatgrad		Nummer	0	1 250	Fjerde kvartal	2025	1 250 paramedicinere skal have afsluttet deres anden cyklus undersøgelser i akutmedicinske tjenester.
D27G	D2.1 Skabelse af de rette betingelser for en stigning i antallet af sundhedspersonale	Milepæl	Ikrafttræden af retsakter, der har til formål at gøre lægejob mere attraktive og forbedre sundhedspersonalets arbejdsvilkår	Bestemmelser i retsakterne med angivelse af deres ikrafttræden				Fjerde kvartal	2022	En pakke af retsakter træder i kraft og består af en forordning om lægers og tandlægers faglige kompetence, en ændring af loven om erhvervet som læge og tandlæge, en ændring af forordningen om ph.d.-praktik for læger og tandlæger, en ændring af forordningen om den grundlæggende læseplan for uddannelse inden for erhvervsuddannelserne, en ændring af loven om metoden til fastsættelse af den laveste grundløn for visse ansatte, der arbejder i sundhedsenheder, herunder bestemmelser om: 1) øge fleksibiliteten i den postgraduate medicinske uddannelsesproces ved at indføre certificerede medicinske kompetencer, hvilket gør det muligt at tage specialiseringsundersøgelsen efter det næstsidste år af

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										specialiseringsuddannelsen er afsluttet og ændre postgraduate praktikprogram, 2) indførelse af et centralt system for kvalificering og tildeling af specialiseringspladser, 3) aflastning af læger ved iværksættelse af specialuddannelseskurser inden for driftsstøtte til sygeplejersker og paramedicinere, 4) ajourføring af den laveste grundløn for ansatte, der arbejder i sundhedsenheder, ved at øge arbejdsprocenten for alle erhvervsgrupper, der er omhandlet i lov af 8. juni 2017, og fremrykke kravet om, at alle sundhedsinstitutioner skal opfylde lovbestemte garanterede grundlønsniveauer for sundhedspersonale, med et halvt år: læger, tandlæger, læger under uddannelse og tandlæger, sygeplejersker, jordemødre, laboratoriediagnostikere, fysioterapeuter, farmaceuter og andet sundhedspersonale og 5) Overførsel af visse kompetencer fra sygeplejersker til sundhedspersonale.
D28G	D2.1 Skabelse af de rette betingelser for en stigning i antallet af sundhedspersonale	Mål	Antal læger og tandlæger, der har opnået et certifikat, der bekræfter deres faglige medicinske kompetencer		Nummer	0	54 000	Spørgsmål 2	2026	54 000 læger og tandlæger skal modtage en attest, der bekræfter deres supplerende lægefaglige kompetencer. Certifikatet for erhvervsmæssige kvalifikationer udstedes af et nationalt videnskabeligt samfund eller et

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										statsligt forskningsinstitut, der er relevant for en given faglig færdighed, og indføres i det register, der føres af direktøren for Lægecentret for Postgraduate Education.
D29G	D2.1.1 Investeringer i modernisering og modernisering af undervisningsfaciliteter med henblik på at øge adgangsgrænserne for lægestudier	Milepæl	Ikrafttræden af en retsakt om indførelse af et system med incitamenter til at gennemføre og fortsætte studier på udvalgte medicinske universitetsfakulteter gennem stipendier, finansiering af studier og mentorordninger	Bestemmelse i retsakten med angivelse af dens ikrafttræden				Spørgsmål 12	2022	Den retsakt, der indfører det midlertidige incitamentssystem for at gøre lægeundersøgelser mere attraktive, skal omfatte muligheden for: tildeling af stipendier, medfinansiering af lønnede studier og finansiering af mentorordninger for studerende på sygepleje-, jordemoder- og akutlægeuddannelser og - tildeling af stipendier til studerende inden for medicin, medicin og tandpleje, medicinsk analyse samt apotek og fysioterapi. Den retsakt, der indfører systemet, skal indeholde en forpligtelse til at gennemgå systemets resultater ved udgangen af perioden for genopretnings- og resiliensfaciliteten og til at analysere virkningen af den gennemførte incitamentsordning på antallet af studerende på uddannelsesområdet med henblik på at træffe afgørelse om en eventuel genoptagelse heraf.
D30G	D2.1.1 Investeringer i modernisering og modernisering af undervisningsfaciliteter med henblik på at øge adgangsgrænserne for lægestudier	Mål	Antal studerende inden for sygepleje, jordemodervirksomhed, akutmedicinsk virksomhed, medicin, tandlægevirksomhed		Nummer	0	25 400	Spørgsmål 12	2026	25 400 studerende og kandidater skal have modtaget støtte på grundlag af "System af incitamenter til at gennemføre og fortsætte studier på udvalgte medicinske fakulteter gennem stipendier, finansiering af studier og mentorordninger" i form af

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
			, medicinsk analyse, fysioterapi og farmaci, der har modtaget et stipendium, og studerende eller kandidater inden for sygepleje, jordemodervirksomhed, akutmedicinsk virksomhed, der er omfattet af et stipendium, samfinansiering af studier eller mentorordninger							mindst et af følgende: - et stipendium for en afsluttet uddannelsescyklus på tre år, samfinansiering af en afsluttet første studiecyklus eller tildeling af en mentor, for studerende på sygepleje, jordemoder og medicinsk nødsituation studerende, eller - tildeling af en mentor, for kandidater af sygepleje, jordemødre og paramedicinsk studier eller - et stipendium for en afsluttet periode på tre års studier, for studerende inden for medicin, tandpleje, medicinsk analytiker, fysioterapi og apotek. 4 400 studerende modtager samfinansiering af studier i overensstemmelse med ovenstående. 6 000 studerende modtager et stipendium i overensstemmelse med ovenstående. Mindst 15 000 studerende eller kandidater skal tildeles en mentor i overensstemmelse med ovenstående.
D31G	D2.1.1 Investeringer i modernisering og modernisering af undervisningsfaciliteter med henblik på at øge adgangsgrænserne for lægestudier	Mål	Antal moderniserede undervisningsfaciliteter til præklinisk uddannelse (herunder medicinske simuleringscentre), tilpassede faciliteter i den kliniske base, der anvendes til undervisning på centrale kliniske		Nummer	0	212	Fjerde kvartal	2025	212 projekter skal være afsluttet, herunder følgende: renovering, eftermontering af det didaktiske grundlag, der anvendes til præklinisk uddannelse, og oprettelse af nye faciliteter (herunder medicinske simuleringscentre). 140 faciliteter skal støttes (herunder opførelse af nye) modernisering eller oprettelse af en klinisk base, der anvendes til at uddanne studerende på centrale kliniske hospitaler (tilpasning af

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
			hospitaller, moderniserede biblioteksinfrastrukturer og studerendes sovesale på medicinske universiteter							driften af denne base til epidemiologiske risikoforhold, forbindelse af klinikker i andre medicinske enheder med centrale kliniske hospitaler, udvikling af nødvendige klinikker i underskudsområder, såsom smitsomme sygdomme og onkologi). Der skal ydes støtte til 42 faciliteter. renovering af biblioteker på medicinske universiteter for at sikre kontaktfri brug af biblioteksressourcer og sikre steder til selvstudium. Der ydes støtte til tre projekter vedrørende renovering af biblioteker. og renovering af sovesale for studerende på medicinske universiteter med henblik på tilpasning til de behov, der følger af sanitære krav. Der ydes støtte til 27 projekter vedrørende renovering af sovesale for studerende. Køb af jord er ikke omfattet. Projekterne gennemføres på grundlag af udbud eller offentlige tilskudskonkurrencer. Udvælgelsen af modtagere skal ske på en gennemsigtig og objektiv måde. Hver tilskudsftale skal indeholde det modtagne finansielle beløb og nærmere oplysninger om projektet.
D32G	D3.1 Forbedring af sundhedssystemets effektivitet og kvalitet ved at støtte det polske forsknings- og	Milepæl	Ikrafttræden af lov om kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler	Bestemmelse i loven med angivelse af dens ikrafttræden				Fjerde kvartal	2022	Loven om kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler træder i kraft og omfatter: gennemsigtige regler, og - yderligere faciliteter og mekanismer

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	udviklingspotentiale inden for lægevidenskab og sundhedsvidenskab									til fremme af kliniske forsøg i Polen og forbedring af kvaliteten og strømliningen af kliniske forsøg i Polen. Loven ajourfører også de retlige rammer for den biomedicinske sektor generelt i Polen, herunder forskning og udvikling, i det omfang en sådan ajourføring anses for nødvendig i regeringens strategiske plan for udvikling af den biomedicinske sektor i Polen.
D33G	D3.1 Forbedring af sundhedssystemets effektivitet og kvalitet ved at støtte det polske forsknings- og udviklingspotentiale inden for lægevidenskab og sundhedsvidenskab	Milepæl	Ikrafttræden eller gennemførelse af de nøgleaktioner, der er specificeret i regeringens strategiske plan for udvikling af den biomedicinske sektor i overensstemmelse med den tidsplan, der er fastsat i den strategiske plan	Bestemmelser i de underliggende dokumenter, der angiver deres ikrafttræden eller gennemførelse, afhængigt af den type nøgleaktioner, der er identificeret i den strategiske plan				Fjerde kvartal	2022	Aktioner, der er udpeget som "nøgleaktioner" i den strategiske plan, træder i kraft eller gennemføres i overensstemmelse med tidsplanen i den strategiske plan og i det omfang, det er fastsat i den strategiske plan. Selve den strategiske plan vedtages i form af en resolution fra Ministerrådet i 2022. Nøgleaktionerne omfatter udformning af forvaltningssystemet for sektorudvikling, første udbud af tilskud inden for prioriterede områder og permanent overvågning af det polske biomedicinske marked.
D34G	D3.1.1 Omfattende udvikling af forskningen inden for lægevidenskab og sundhedsvidenskab	Milepæl	Idriftsættelse af en elektronisk platform for det polske netværk for kliniske forsøg	Idriftsættelse af platformen for det polske netværk for kliniske forsøg				Fjerde kvartal	2022	Den elektroniske platform tages i brug. Platformen skal omfatte værktøjer til koordinering af netværksoperationen, en søgemaskine, der gør det muligt at identificere kliniske forsøg, et websted, der anvender ovennævnte søgemaskine, og som er beregnet til patienter, der ønsker at deltage i kliniske forsøg, og en søgemaskine til fagfolk, der er

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										involveret i udvikling eller gennemførelse af kliniske forsøg.
D36G	D3.1.1 Omfattende udvikling af forskningen inden for lægevidenskab og sundhedsvidenskab	Mål	Antal finansierede projekter for forskningsenheder og iværksættere i den biomedicinske sektor		Nummer	0	60	Spørgsmål 2	2026	Endelige rapporter om mindst 60 støttede projekter skal godkendes. Der ydes støtte til forskningsenheder og iværksættere inden for farmaceutiske innovationer, medicinsk udstyr og IT-løsninger i overensstemmelse med den strategiske plan for udvikling af den biomedicinske sektor i Polen. Emnet for udvælgelsesprøverne skal fokusere på forskning og udvikling vedrørende produktinnovationer såsom lægemidler, udvikling og/eller forbedring af medicinsk udstyr, herunder til mobil anvendelse, samt udvikling af IKT-værktøjer til medicinske og sundhedsmæssige formål. Projekterne udvælges gennem åbne tilskudsudvælgelsesprøver. Hver tilskudsafale skal indeholde det tildelte finansielle beløb og nærmere oplysninger om projektet.
D37G	D3.1.1 Omfattende udvikling af forskningen inden for lægevidenskab og sundhedsvidenskab	Mål	Antal oprettede støttecentre for kliniske forsøg samt udvikling og modernisering af eksisterende støttecentre for kliniske forsøg		Nummer	0	28	Spørgsmål 2	2026	Etableringen af yderligere 10 støttecentre for kliniske forsøg (CTSC) skal afsluttes, og der skal ydes støtte til 18 eksisterende CTSC. De skal være placeret i sundhedsenhedernes struktur og spille en central rolle med hensyn til at yde faglig støtte (fra hospitalssiden) til kliniske forskningsorganisationer og sponsorer af kliniske forsøg (lægemiddelvirksomheder) for at fremme forhandling, indgåelse af

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										kontrakter og påbegyndelse af kliniske forsøg. Desuden skal eksisterende CTSC have mulighed for at ansøge om støtte til udvalgte aktiviteter vedrørende: - uddannelse for mindst 1 ud af 3 modtagergrupper: ledelsesteams, forskere og patienter - forberedelse af CTSC til at udføre decentraliseret forskning (med en patientcenteret tilgang) - fremme af kliniske forsøg i samfundet - udvikling af it-systemer - modernisering eller tilpasning af eksisterende infrastruktur - udformning af nye processer, procedurer og ændring af organisationsstrukturen i institutioner og aflønning af ansatte. Hver tilskudsftale skal indeholde det tildelte finansielle beløb og nærmere oplysninger om projektet.
D38G	D4.1.1 Udvikling af langtidspleje gennem modernisering af medicinske enheders infrastruktur på distriktsniveau	Milepæl	Liste over distriktshospitaler, der er udvalgt til støtte til oprettelse af langtidsenge og geriatriske senge på grundlag af specifikke udvælgelseskriterier	Offentliggørelse af listen over udvalgte hospitaler				Spørgsmål 2	2024	Der skal leveres en liste over distriktshospitaler, der er udvalgt til støtte til oprettelse af langtidsenge og geriatriske senge. Udvælgelsen skal baseres på et sæt kriterier, som skal omfatte lokale forhold for: - demografiske udviklingstendenser - befolkningstæthed - behov for langtidspleje - mætning af langtidspleje/geriatriske

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										ydelser kvaliteten af plejen, og overholdelse af omstrukturingsplaner eller tilsvarende dokumenter for et givet hospital. Et tilsvarende dokument skal mindst indeholde: oplysninger om foranstaltninger til sikring af sunde finansielle vilkår for berørte hospital, herunder nærmere oplysninger om arten af disse foranstaltninger, deres tidsplan, deres omkostninger og forventede finansielle resultater, det organ, der er ansvarligt for gennemførelsen af disse foranstaltninger, og overvågningsordningerne.
D39G	D4.1.1 Udvikling af langtidspleje gennem modernisering af medicinske enheders infrastruktur på distriktsniveau	Mål	Underskrevne kontrakter mellem distriktshospitaler og sundhedsministeriet (eller en anden institution udpeget af ministeriet) om investeringsstøtte til oprettelse af langtidspleje- og geriatriske plejeenheder/-centre		Nummer	0	76	Fjerde kvartal	2024	Kontrakter om investeringsprojekter indgås mellem hospitalerne og sundhedsministeriet (eller en anden institution udpeget af ministeriet). Kontrakterne skal være baseret på gennemsigtige og klare bestemmelser og bidrage til målet om at udvikle langtidspleje og geriatriske plejetjenester. Investeringen skal støtte nødvendige bygge- eller renoveringsarbejder og indkøb af relevant udstyr.
D40G	D4.1.1 Udvikling af langtidspleje gennem modernisering af medicinske enheders	Mål	Færdiggjorte projekter til udvikling af langtidspleje og		Nummer	0	76	Spørgsmål 2	2026	Investeringsprojekter, der gennemføres på grundlag af underskrevne kontrakter, skal afsluttes.

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencesce narie	Målsæt ning	Kvartal	År	
	infrastruktur på distriktsniveau		geriatrisk pleje på distriktshospitaler							Projekterne skal bidrage til målet om at udvikle langtidspleje og geriatrisk pleje på distriktshospitaler ved at øge dens tilgængelighed og forbedre kvaliteten. Projekterne skal støtte nødvendige bygge- eller renoveringsarbejder og indkøb af relevant udstyr.

D.3. Beskrivelse af reformerne og investeringerne i forbindelse med lånet

D1.2 Forbedring af effektiviteten, tilgængeligheden og kvaliteten af langtidsplejetjenester for sundhedstjenesteydere på distriktsniveau

Formålet med reformen er at støtte omdannelsen af distriktshospitaler til langtidspleje- og geriatriske plejeenheder eller -centre. Reformen skal være juridisk baseret på en særlig retsakt, der bygger på konklusionerne af en gennemgang af potentialet for oprettelse af langtidspleje- og geriatriske plejeenheder/-centre på distriktshospitaler i Polen. Reformen skal også være i overensstemmelse med den afinstitutionaliseringsstrategi, der er udarbejdet af sundhedsministeriet (bilag til "Strategisk ramme for udvikling af sundhedssystemet i Polen 2021-27 — En sund fremtid").

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. september 2022.

D.4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
D1L	D1.2 Forbedring af effektiviteten, tilgængeligheden og kvaliteten af langtidsplejetjenester for sundhedstjenesteydere på distriktsniveau	Milepæl	Gennemgang af potentialet for etablering af langtidspleje- og geriatriske plejeenheder/-centre på distriktshospitaler i Polen	Offentliggørelse				Spørgsmål 2	2022	Offentliggørelse af en gennemgang som led i den overordnede strategiske analyse af langtidspleje i Polen, der er planlagt under komponent A, af potentialet for etablering af langtidspleje- og geriatriske plejeenheder/-centre på distriktshospitaler (herunder omdannelse af dele af distriktshospitaler). Revisionen skal navnlig undersøge mulighederne for at: - øge tilgængeligheden af langtidspleje ved at afhjælpe konstaterede mangler i udbuddet af langtidspleje, navnlig på distriktsniveau fjerne uligheder i adgangen til langtidsplejeydelser - forbedre arbejdsvilkårene for sundhedspersonale og - forbedre kvaliteten af langtidsplejen.
D2L	D1.2 Forbedring af effektiviteten, tilgængeligheden og kvaliteten af langtidsplejetjenester for sundhedstjenesteydere på distriktsniveau	Milepæl	Ikrafttræden af en retsakt om støtte til oprettelse af langtidspleje- og geriatriske plejeenheder/-centre på distriktshospitaler på grundlag af resultaterne af revisionen	Bestemmelse i retsakten om ikrafttrædelse				Spørgsmål 3	2022	Ikrafttræden af en lovgivningsmæssig retsakt baseret på resultaterne af gennemgangen af potentialet for oprettelse af langtidspleje- og geriatriske plejeenheder/-centre på distriktshospitaler i Polen. Loven skal præcisere, hvordan støtten til oprettelse af langtidsplejeenheder og geriatriske enheder og/eller centre på distriktshospitaler skal forbedre udbuddet af pleje til bl.a. ældre på lokalt plan. Den lovgivningsmæssige retsakt skal være i overensstemmelse med den strategiske ramme for udvikling af sundhedssystemet i Polen 2021-27 — en sund fremtid.

E. KOMPONENT E: GRØN, SMART MOBILITET

Komponenten i den polske genopretnings- og resiliensplan omhandler primært den polske transportsektors udfordringer med hensyn til dekarbonisering og luftforurening. Siden 1990 er emissionerne fra transport steget med 214 %, hovedsagelig på grund af en betydelig stigning i vejtransporten. Mellem 2005 og 2019 blev vejtrafikken næsten tredoblet, mens den tilsvarende stigning inden for jernbanetransport kun var på 9 %. Komponenten søger synergier mellem dekarboniseringsdagsordenen og den industrielle dagsorden. I betragtning af det vedvarende høje antal trafikdræbte i landet er en anden udfordring, som komponenten tager op, trafiksikkerheden. Komponenten omhandler også udelukkelsen af visse områder fra et levedygtigt udbud af offentlig transport.

Hovedformålet med komponenten er således at indføre reformer og investeringer for at fremme bæredygtig transport via offentlig bytransport, renere køretøjer og den tilsvarende infrastruktur, trafikoverflytning fra vej til jernbane og intermodal transport. Trafiksikkerheden er målrettet gennem et omfattende sæt reformer og investeringer i at øge sikkerheden på specifikke vejstrækninger. Investeringer i offentlig transport i landdistrikterne har til formål at gøre denne transport til et levedygtigt alternativ til biler og øge den økonomiske og sociale samhørighed og inklusion.

The component contributes to address the Country Specific Recommendation to focus investment-related economic policy on innovation, transport, notably on its sustainability, digital and energy infrastructure, healthcare and cleaner energy, taking into account regional disparities (Country Specific Recommendation 3 2019) and to focus investment on the green and digital transitions, in particular digital infrastructure, clean and efficient energy production and use and sustainable transport, which shall contribute to the gradual decarbonisation of the economy, including in coal regions (Country Specific Recommendation 3 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C 58/01). Alle investeringsprojekter, der finansieres under denne komponent, og som kræver en afgørelse om miljøkonsekvensvurdering (VVM), skal være i overensstemmelse med direktiv 2011/92/EU som ændret ved direktiv 2014/52/EU. Specifikt skal alle nye projekter, der kræver en VVM, godkendes i henhold til *lov om tilvejebringelse af oplysninger om miljøet og dets beskyttelse, offentlig deltagelse i miljøbeskyttelse og miljøkonsekvensvurderinger som ændret ved lov af 30. marts 2021 om ændring af denne lov og visse andre love*. Bestemmelserne i »Retningslinjer for afhjælpende foranstaltninger for projekter, der medfinansieres af EU-fonde, som er berørt af overtrædelsen 2016/2046«, som meddelt Polen den 23. februar 2021 (ref. Ares(2021)1423319), skal tages i betragtning ved gennemførelsen af alle investeringsprojekter, for hvilke der blev anmodet om eller udstedt en miljøafgørelse eller en bygge- eller udviklingstilladelse inden ikrafttrædelsen af loven af 30. marts 2021.

E.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

E1.1 Øget brug af miljøvenlig transport

Denne foranstaltning består af en reform og en investering.

Formålet med reformen er at reducere emissionerne af drivhusgasser og luftforurenende stoffer fra transport og øge andelen af alternative brændstoffer gennem en bred vifte af lovgivningsmæssige og ikke-lovgivningsmæssige foranstaltninger, der anvendes som led i en omfattende, langsigtet dekarboniseringsstrategi for transport.

For det første skal dette mål nås ved at indføre en forpligtelse for operatører og arrangører af offentlig transport til udelukkende at købe nulemissionsbusser i byer med over 100 000 indbyggere fra den 1. januar 2026.

For det andet skal anvendelsen af miljøvenlig transport fremmes gennem en række foranstaltninger, der støtter lokale myndigheder i at udarbejde og gennemføre planer for bæredygtig bytrafik. Der oprettes en administrativ struktur med passende ressourcer til at yde teknisk og finansiel støtte til udviklingen af lokale planer for bæredygtig bytrafik. Fremskridtene overvåges i forhold til et klart defineret mål.

Det tredje element i denne reform består i indførelsen af en registreringsafgift og en miljøafgift for emissionsrelaterede køretøjer i overensstemmelse med princippet om, at forureneren betaler. Virkningen af denne reform sammen med andre foranstaltninger på udbredelsen af renere køretøjer skal måles i forhold til et specifikt mål om at øge andelen af elektriske køretøjer.

Der fastsættes også et specifikt mål for antallet af buslinjer, der støttes af Fonden for Offentlig Bustransport, for at fremme tilgængeligheden af offentlig transport.

Investeringselementet i denne foranstaltning består i en tilskudsordning til støtte for erhvervelse af nulemissionskøretøjer klasse M1, M2 og N1 med et budget på 273 750 000 EUR. Rammen for tilskudsordningen kan fastsætte prisgrænsen for støttede køretøjer, således at kun økonomisk overkommelige køretøjer er støtteberettigede. I tilfælde af leasing eller langtidsleje må støttebeløbet ikke overstige det oprindelige gebyr.

E1.1.1 Støtte til en lavemissionsøkonomi

Det overordnede mål med investeringen er at bidrage til udviklingen af en lavemissions- og nulemissionsøkonomi ved at støtte industrien i sektorerne for ren mobilitet og energi. Det specifikke mål med investeringen er at øge udvalgte sektorers potentiale til at udvikle nul- og lavemissionsproduktløsninger.

Disse mål skal følges gennem oprettelse af et særligt finansielt instrument (fond) til ovennævnte industriprojekter. Understøttede produkter og teknologier kan navnlig omfatte forsknings- og innovationsprocesser, teknologioverførsel og samarbejde mellem virksomheder med fokus på lavemissionsøkonomi med fokus på innovative lav- og nulemissionsløsninger inden for bæredygtig mobilitet og nulemissions- og lavemissionsenergikilder.

Denne fond oprettes sammen med sin investeringsstrategi senest den 30. juni 2022.

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C 58/01), udelukker udvælgelseskriterierne for det finansielle instrument følgende liste over aktiviteter: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstreamanvendelse aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks iii) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg og anlæg til mekanisk-biologisk behandling og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. Mandatet skal

desuden indeholde krav om, at der kun må udvælges aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU-miljølovgivning og national miljølovgivning.

Denne foranstaltning suppleres af foranstaltning E3.1.1 Facilitet til støtte for en lavemissionsøkonomi.

E1.1.2 Kollektiv nul- og lavemissionstransport (busser)

Investeringen har til formål at gøre den offentlige transport renere og gøre den mere attraktiv i forhold til privatbiler.

Investeringen består i køb af 579 nul- og lavemissionsbusser til transport mellem byer senest den 31. august 2026.

De indkøbte køretøjer skal muliggøre kollektiv transport i områder uden for byområder, som hidtil har været udelukket fra transport. Der er planlagt forskellige typer teknologier til at drive nul- og lavemissionsbusser (elektriske batterier, klassiske hybrider og plug-in til gas: herunder LNG, LPG, CNG og andre typer, der alle opfylder EURO VI-standarden).

E2.1 Forbedring af jernbanesektorens konkurrenceevne

Formålet med reformen er at øge jernbaneoperatørernes modstandsdygtighed og øge jernbanesektorens konkurrenceevne og effektivitet i Polens transportsektor.

Dette skal opnås ved at fastlægge prioriteter for intermodal transport og forbedre kapaciteten til at planlægge og gennemføre jernbanetransportprojekter. Det skal også opnås ved at sætte infrastrukturforvalterne i stand til at nedsætte afgifterne for adgang til infrastrukturen og kompensere infrastrukturforvalterne for nedsættelserne af disse afgifter.

Reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2022.

Reformen har også til formål at forbedre jernbanernes levedygtighed i forhold til andre transportformer ved at udvide vejafgiftssystemet til yderligere 1 400 km motorveje og motortrafikveje.

E2.1.1 Jernbanestrækninger

Formålet med denne investering er at øge kapaciteten og hastigheden for både gods- og passagertransport.

Investeringen skal bestå i færdiggørelse af arbejder på 500 km jernbanestrækninger, hvoraf 250 km jernbanestrækninger skal revitaliseres.

E2.1.2 Jernbaners rullende materiel til passagertog

Investeringen har til formål at gøre jernbanetransport mere attraktiv og levedygtig.

Det skal opnås ved indkøb af rullende materiel til langdistance- og regional kørsel. Det rullende materiel skal være emissionsfrit/elektrisk og udstyret med European Rail Traffic Management System: 77 enheder til regionalstrækninger og 304 enheder (56 nye lokomotiver og 248 moderniserede vogne) til langdistancestrækninger (inden for rammerne af kontrakter om offentlig tjeneste).

E2.1.3 Intermodale projekter

Investeringen har til formål at støtte intermodal transport gennem passende investeringer.

Investeringen skal bestå i at øge kapaciteten i intermodale omladningsterminaler med fokus på banegodsterminaler og levering af rullende materiel. De tilsvarende finansielle aftaler undertegnes senest den 31. december 2024. Investeringens virkning måles i forhold til et mål, der er formuleret i form af den relative stigning i omladningskapaciteten for terminaler, der støttes under genopretnings- og resiliensplanen.

E2.2 Forbedring af transportsikkerheden

Reformen har til formål at øge transportsikkerheden med fokus på sårbare transportbrugeres sikkerhed.

Reformen skal bestå af et sæt lovgivningsmæssige ændringer, der indfører prioritet for fodgængere ved overgange, ensartet hastighed i bebyggede områder og minimumsafstand mellem køretøjer. Disse lovgivningsmæssige ændringer skulle træde i kraft senest den 31. december 2021. Fremskridt med reformen skal spores i forhold til et trafiksikkerhedsmål om et relativt fald i antallet af trafikdræbte og alvorligt tilskadekomne i overensstemmelse med EU's mål for trafiksikkerhed.

E2.2.1 Investeringer i transportsikkerhed

Investeringen har til formål at øge trafiksikkerheden.

Denne investering består i forbedring af 305 trafiksikkerhedshotspots, anlæggelse af 90 km omfartsveje, installation af 128 automatiske vejovervågningsanordninger og udskiftning af 106 559 takografer med intelligente takografer.

Investeringerne skal være afsluttet senest den 31. august 2026.

E2.2.2 Digitalisering af transport

Foranstaltningen har til formål at gøre jernbaner og offentlig transport mere attraktive og effektive gennem indførelse af digitale løsninger.

Foranstaltningen skal omfatte investeringer i:

- indkøb og installation af 144 mobilt ERTMS-udstyr
- installerede anordninger til automatisk kontrol, der gør det muligt at forvalte bestemte jernbaneområder fra lokale trafikstyringscentre på 43 jernbanetrafikstationer
- modernisering af jernbaneoverskæringssystemer 102 steder (herunder porte, lyd- og lyssikkerhedssystemer)
- konstruktion af 42 SDIP'er (dynamiske passagerinformationssystemer).

Foranstaltningen skal være afsluttet senest den 31. august 2026.

E.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Seq. Anta I	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
E1G	E1.1 Øget brug af miljøvenlig transport	Milepæl	Ikrafttræden af en lov, der fastsætter en forpligtelse for operatører og arrangører af offentlig transport til udelukkende at købe nulemissionsbusser i byer med over 100 000 indbyggere fra den 1. januar 2026	Bestemmelse i en lov, der angiver dens ikrafttræden				Spørgsmål 1	2026	Loven pålægger operatører og arrangører af offentlig transport i byer med over 100 000 indbyggere en retlig forpligtelse til udelukkende at købe nulemissionsbusser fra den 1. januar 2026.
E2G	E1.1 Øget brug af miljøvenlig transport	Milepæl	Foranstaltninger til støtte for udviklingen af planer for bæredygtig bytrafik og infrastrukturministeriets vedtagelse af incitament til gennemførelse af planer for bæredygtig bytrafik, der yder teknisk og finansiel støtte til alle funktionelle byområder	Bestemmelse om ikrafttræden				Spørgsmål 1	2023	Indførelse af foranstaltninger til støtte for udvikling og gennemførelse af planer for bæredygtig bytrafik. Disse foranstaltninger skal omfatte: - en ny struktur for støtte til gennemførelse af planer for bæredygtig bytrafik med et styringsudvalg for planer for bæredygtig bytrafik for at stimulere udviklingen og gennemførelsen af planer for bæredygtig bytrafik - et kompetencecenter for planer for bæredygtig bytrafik under infrastrukturministeriet, som yder rådgivning og finansiel støtte til lokale offentlige enheder - den befuldmægtigede for planer for bæredygtig bytrafik i infrastrukturministeriet. Den nye ramme skal gøre det muligt at yde passende teknisk og finansiel støtte til enheder, der er interesserede i udarbejdelsen af planerne for bæredygtig bytrafik, og skal forbedre de

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
										aktiviteter, som den centrale administration gennemfører på dette område.
E3G	E1.1 Øget brug af miljøvenlig transport	Milepæl	Ikrafttræden af en retsakt om indførelse af en registreringsafgift for emissionsrelaterede køretøjer i overensstemmelse med princippet om, at forureneren betaler	Bestemmelse i retsakten med angivelse af dens ikrafttræden				Fjerde kvartal	2024	En retsakt skal indføre finansielle og skattemæssige foranstaltninger, der stimulerer efterspørgslen efter renere køretøjer, herunder højere registreringsgebyrer for køretøjer med forbrændingsmotor, og styrke foranstaltninger til fremskyndet afskrivning af elektriske køretøjer. Afgiften afhænger af CO2- og/eller NOx-emissioner. Indtægter fra afgifter anvendes til reduktion af negative transporteksternaliteter og udvikling af offentlig transport med lave emissioner i både byområder og landdistrikter.
E4G	E1.1 Øget brug af miljøvenlig transport	Milepæl	Ikrafttræden af en retsakt om indførelse af en miljøafgift for emissionsrelaterede køretøjer i overensstemmelse med princippet om, at forureneren betaler	Bestemmelse i retsakten med angivelse af dens ikrafttræden				Spørgsmål 11	2026	Der indføres en miljøafgift for køretøjer med forbrændingsmotor (klasse M1 og N1) for iværksættere, og den skal korreleres med et køretøjs CO2- og NOx-emissioner med mulighed for at anvende passende fuldmagter. Miljøafgiften finder anvendelse fra første kvartal 2026. En de minimis-undtagelse for iværksættere med kun ét køretøj er mulig. Indtægterne fra afgiften anvendes til reduktion af transportens negative eksterne virkninger og udvikling af offentlig transport med lave emissioner i både byområder og landdistrikter.

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
E4aG	E1.1 Øget brug af miljøvenlig transport	Milepæl	Iværksættelse af tilskudsordningen	Idriftsættelse af tilskudsordningen				Spørgsmål 2	2025	Der indføres en tilskudsordning med et budget på 273 750 000 EUR til støtte for køb, leje eller leasing af nulmissionselektriske køretøjer i klasse M1, M2 og N1. Ordningen forvaltes af den nationale fond for miljøbeskyttelse og vandforvaltning. Den nationale fond for miljøbeskyttelse og vandforvaltning iværksætter en indkaldelse af ansøgninger. For køretøjer i klasse M1 gælder følgende: • må ikke overstige 40 000 PLN pr. slutmodtager for fysiske personer og enkeltmandsvirksomheder. • må ikke overstige 40 000 PLN pr. køretøj i tilfælde af nationalparker. For køretøjer i klasse M2 og N1 gælder følgende: • ydes i form af tilskud til enkeltmandsvirksomheder, ikke-statslige organisationer, pleje- og uddannelsesinstitutioner og -centre, læge- og uddannelsesfaciliteter og nationalparker. • må ikke overstige 600 000 PLN pr. køretøj i klasse M2 og 70 000 PLN pr. køretøj i klasse N1.
E4cG	E1.1. Øget brug af miljøvenlig transport	Mål	Retlige aftaler indgået med endelige støttemodtagere		Procentdel (%)	0%	100%	Spørgsmål 2	2026	Den nationale fond for miljøbeskyttelse og vandforvaltning eller andre enheder, som den nationale fond for miljøbeskyttelse og vandforvaltning overfører midler til i henhold

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
										til en aftale (f.eks. bank- eller leasinginstitutioner), skal have indgået juridiske tilskudsaftaler med slutmodtagere for et beløb, der er nødvendigt for at anvende 100 % af budgettet til tilskudsordningen, og den respektive støtte udbetales til slutmodtagerne.
E5G	E1.1 Øget brug af miljøvenlig transport	Mål	Byer med nye planer for bæredygtig bytrafik, der er vedtaget		Nummer	0	30	Spørgsmål 2	2025	Det kvantitative mål henviser til antallet af byer, der vedtager en ny plan for bæredygtig bytrafik i overensstemmelse med konceptet for planer for bæredygtig bytrafik i den nye meddelelse om EU-rammen for mobilitet i byer fra 2021.
E6G	E1.1 Øget brug af miljøvenlig transport	Mål	Buslinjer, der støttes af Fonden for Offentlig Bustransport		Nummer	0	4 500	Fjerde kvartal	2024	Målet vedrører antallet af buslinjer, der støttes af Fonden for Offentlig Bustransport. Fonden støtter offentlig transport, som skal bidrage til at reducere individuel transport og dermed mindske transportens negative indvirkning på miljøet.
E7G	E1.1 Øget brug af miljøvenlig transport	Mål	Nye nulemissionskøretøjer		% (procentdel)	0	100	Spørgsmål 2	2026	Målet er at øge andelen af nye nulemissionskøretøjer på markedet (biler/busser og tunge køretøjer) med mindst 100 %. Ved udgangen af 2020 var antallet af elektriske køretøjer, der var registreret i Polen, 10 041. Hvis ovenstående tal antages, betyder det, at antallet af elektriske køretøjer ved udgangen af andet kvartal 2026 skal være mindst 20 082.
E8G	E1.1.1 Støtte til en lavemissionsøkonomi	Milepæl	Oprettelse af et finansielt instrument (fond) for nul-/lavemissionsmobilitet og energi	Fondens godkendelse og registrering, fondens styrende organers godkendelse af				Spørgsmål 2	2022	Oprettelse af det finansielle instrument ("fonden") til støtte for lavemissionsøkonomien i Polen, herunder tilhørende investeringsstrategi/-politik. Sidstnævnte skal vedtages af fondens styrende organer, være i overensstemmelse med Kommissionens vejledende notat af 22. januar 2021 vedrørende finansielle instrumenter og omfatte udvælgelseskriterier for at sikre overholdelse af

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
				investeringsstrategien						den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C 58/01) for støttede transaktioner under denne foranstaltning gennem anvendelse af bæredygtighedskontrol, en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning. Navnlig skal de støttede investeringers overensstemmelse med habitatdirektivets artikel 6, stk. 3, og artikel 12 og fugledirektivets artikel 5 sikres, og der skal om nødvendigt foretages en miljøkonsekvensvurdering (VVM) eller screening i overensstemmelse med VVM-direktivet. Fonden yder støtte til finansielle instrumenter (egenkapital eller gæld) til investeringsprojekter vedrørende forsknings- og innovationsprocesser, teknologioverførsel og samarbejde mellem virksomheder med fokus på lavemissionsøkonomi, modstandsdygtighed over for og tilpasning til klimaændringer med fokus på innovative lav- og nulemissionsløsninger inden for bæredygtig mobilitet og nul- og lavemissionsenergikilder (undtagen komprimeret naturgas og flydende naturgas), der primært gennemføres af SMV'er og midcapselskaber. Forvaltningen af fonden overdrages til en fondsforvalter, der udvælges ved offentligt udbud. Fondsinvesteringskomitéen oprettes og er ansvarlig for at godkende projekter fra endelige modtagere (investorer) som foreslået af fondsforvalteren på grundlag af markedets behov og på en åben og markedskonform måde. Fondens struktur skal gøre det muligt at mobilisere private midler. De underliggende retsakter skal sikre, at eventuelle tilbageførsler (dvs. renter på lånet, egenkapitalforrentning eller tilbagebetalt hovedstol minus dermed

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
										forbundne omkostninger) i forbindelse med disse instrumenter anvendes til de samme politiske mål, herunder efter 2026, eller til at tilbagebetale lån fra genopretnings- og resiliensfaciliteten.
E13G	E1.1.2 Kollektiv nul- og lavemissionstransport (busser)	Milepæl	Nulemissions- og lavemissionskøretøjer: udvælgelse af støttemodtagere	Underskrevne kontrakter				Spørgsmål 13	2024	Der skal indgås kontrakter med de udvalgte støttemodtagende enheder (lokale myndigheder eller operatører af offentlig trafikbetjening) om 579 nye nulemissions- og lavemissionsbusser. De støttemodtagende enheder udvælges via gennemsigtige og konkurrenceprægede indkaldelser, der er åbne for alle lokale myndigheder og operatører af offentlig trafikbetjening, til nul- og lavemissionstransport i ikkebymæssige områder. Kriterierne for udvælgelse af støttemodtagende enheder skal navnlig afspejle behovet for ren offentlig transport og indvirkningen på reduktionen af emissioner (navnlig for nulemissionsbytransport) og trængsel, støtte til udelukkede transportområder, projekter, der støtter/sikrer transportintegration (jernbane, by, ikkebymæssig). Der skal tilskyndes til en afbalanceret fordeling af køretøjer i landet gennem åbne indkaldelser af forslag, hvor enhver støtteberettiget myndighed skal kunne indgive en ansøgning.

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
E14G	E1.1.2 Kollektiv nul- og lavemissionstransport (busser)	Mål	Nye nul- og lavemissionskøretøjer i drift		Nummer	0	579	Spørgsmål 3	2026	Nye nul- og lavemissionsbusser som defineret i beskrivelsen af foranstaltningen skal leveres i henhold til kontrakter, der finansieres af denne investering til offentlig transport i forstæder/landdistrikter. Antallet af lavemissionsbusser må ikke overstige 363 enheder.
E15G	E2.1 Forbedring af jernbanesektorens konkurrenceevne	Milepæl	Ikrafttræden af en retsakt om ændring af jernbanetransportloven, der sikrer jernbaneoperatørernes modstandsdygtighed. Ministeriel afgørelse om fastsættelse af prioriteter for intermodal transport og fjernelse af flaskehalse for at fremme jernbanernes kapacitet	Bestemmelse i lov om ændring af jernbanetransportloven med angivelse af dens ikrafttræden og infrastrukturministerens vedtagelse af afgørelse om flaskehalse.				Fjerde kvartal	2022	En retsakt om ændring af jernbanetransportloven skal gøre det muligt for infrastrukturforvalterne at nedsætte afgifterne for adgang til infrastrukturen og kompensere infrastrukturforvalterne for afgiftsnedsættelserne. Udviklingen af intermodal transport fremmes ved hjælp af følgende foranstaltninger: planlægning, koordinering af programmer, innovation, investeringer, der fører til øget intermodal kapacitet, samt etablering af en intermodal enhed i infrastrukturministeriet. Netstatusen analyseres med vægt på flaskehalse, og infrastrukturministeren træffer afgørelse om prioriteter for fjernelse af flaskehalse, der fører til en forøgelse af jernbanekapaciteten.
E16G	E2.1 Forbedring af jernbanesektorens konkurrenceevne	Mål	Etablering af vejafgiftssystem på nye veje		kilometer	0	1 400	Fjerde kvartal	2024	Længden af nye veje, der er omfattet af vejafgiftssystemet, og som omfatter både motorveje og motortrafikveje.
E17G	E2.1.1 Jernbanestrækninger	Milepæl	Undertegnelse af kontrakter	Underskrevne kontrakter				Fjerde kvartal	2024	Der skal indgås kontrakter om anlægsarbejde på 500 km jernbanestrækninger, hvoraf 250 km jernbanestrækninger skal revitaliseres. Kontrahenter til modernisering af jernbaneinfrastrukturen udvælges i henhold til bestemmelserne i loven om offentlige indkøb.

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
E18G	E2.1.1 Jernbanestrækninger	Mål	Arbejder på 500 km jernbanestrækninger, hvoraf 250 km jernbanestrækninger skal revitaliseres		Nummer	0	500	Spørgsmål 3	2026	Der skal udføres arbejder på 500 km jernbanestrækninger, hvoraf 250 km jernbanestrækninger skal revitaliseres.
E18a G	E2.1.1 Jernbanestrækninger	Mål	Fjernelse af 180 flaskehalse (herunder niveauekrydsninger)		Nummer	0	180	Spørgsmål 3	2026	Arbejdet med at fjerne 180 flaskehalse, herunder jernbaneoverskæringer, skal afsluttes.
E19G	E2.1.2 Jernbaners rullende materiel til passagertog	Milepæl	Undertegnelse af kontrakter om rullende materiel til passagertog	Underskrevne kontrakter				Fjerde kvartal	2024	Projekterne udvælges efter en konkurrencepræget og åben indkaldelse af forslag. Efter indkaldelsen skal kontrakterne med udvalgte støttemodtagere underskrives om levering af 77 nulemissions-/elektriske og ERTMS-udstyrede rullende materielenheder til regional jernbanepassagertransport. Yderligere 304 elektriske rullende materielenheder (56 nye lokomotiver og 248 moderniserede vogne) skal være omfattet af kontrakter indgået med det nationale polske jernbaneselskab PKP IC — operatør af fjerntog.
E19a G	E2.1.2 Jernbaners rullende materiel til passagertog	Mål	Elektrisk og ERTMS-udstyret rullende materiel, der leveres til langdistancejernbanestrækninger		Nummer	0	160	Spørgsmål 2	2025	Der skal leveres 10 nye lokomotiver og 150 moderniserede vogne til langdistancestrækninger.
E20G	E2.1.2 Jernbaners rullende materiel til passagertog	Mål	Nyt elektrisk og ERTMS-udstyret rullende materiel til regionale jernbanestrækninger og fjernjernbanestrækninger		Nummer	160	381	Spørgsmål 2	2026	Antal nye rullende materielenheder til fjerntrafik og regional trafik, der er foreløbigt godkendt (teknisk godkendelse) efter deres opførelse. Rullende materiel skal være nulemissions-/elektrisk, i overensstemmelse med DNSH-principperne (f.eks. nulemission) og udstyret med ERTMS. Der skal være 77 enheder for

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
										regionalstrækninger og 304 enheder (56 nye lokomotiver og 248 moderniserede vogne) for langdistancestrækninger (inden for rammerne af kontrakter om offentlig trafikbetjening). Kontrakten om offentlig trafikbetjening skal indeholde krav om, at det rullende materiel overdrages til den kompetente myndighed eller den næste operatør (til markedspris uden støtte) ved kontraktens udløb.
E21G	E2.1.3 Intermodale projekter	Milepæl	Undertegnelse af kontrakter om intermodale transportprojekter	Underskrevne kontrakter				Fjerde kvartal	2024	Projekterne udvælges efter en konkurrencepræget og åben indkaldelse af forslag. Efter indkaldelsen skal kontrakterne med udvalgte støttemodtagere underskrives med henblik på støtte til 5 intermodale terminaler og levering af 200 enheder rullende materiel, der er i overensstemmelse med tekniske specifikationer og DNSH-principperne (f.eks. støjsvage bremsere, nulemission) og med det globale system for mobilkommunikation (for lokomotiver).
E22G	E2.1.3 Intermodale projekter	Mål	Forøgelse af omladningskapaciteten		% (procentdel)	Basislinje 9,1 mio. TEU/år installeret kapacitet (ref. 2020) for alle terminaler i Polen	5	Spørgsmål 2	2026	Forøgelse af omladningskapaciteten for terminaler, der støttes under genopretnings- og resiliensfaciliteten, med mindst 5 % i forhold til referencescenariet (2020).
E23G	E2.2 Forbedring af transportsikkerheden	Milepæl	Ikrafttræden af retsakter, der indfører: prioritering af fodgængere ved overkørsler, ensartet hastighed i bebyggede områder, minimumsafstand	Bestemmelser i retsakterne om ikrafttrædelse				Fjerde kvartal	2021	Der indføres følgende lovændringer til fremme af trafikikkerheden: prioritering af fodgængere ved overkørsler, indførelse af ensartet hastighedsgrænse i byområder (50 km/t) og minimumsafstand mellem køretøjer på motorveje og motortrafikveje (halv hastighed i meter). Det overordnede mål for

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
			mellem køretøjer, trafiksikkerhedsmål inden 2030 (-50 % trafikdræbte)							trafiksikkerhed fastsættes i det nationale trafiksikkerhedsprogram, der sigter mod en reduktion på 50 % i antallet af trafikdræbte senest i 2030 i forhold til 2019 i overensstemmelse med EU's forpligtelse.
E24G	E2.2.1 Investeringer i transportsikkerhed	Mål	Anlæg af omfartsveje og forbedring af trafiksikkerhedshotspots		Nummer	0	10 km omfartsveje, 125 hotspots	Fjerde kvartal	2023	Forbedring af 125 trafiksikkerhedshotspots og anlæggelse af 10 km omfartsveje.
E25G	E2.2.1 Investeringer i transportsikkerhed	Mål	Anlæg af omfartsveje, forbedring af trafiksikkerhedshotspots, installation af automatiske vejovervågningsanordninger, udskiftning af takografer med intelligente takografer		Nummer	10 km omfartsveje, 125 hotspots	90 km omfartsveje, 305 sorte/hotspots, 128 anordninger, 106 559 fartskrivere	Spørgsmål 13	2026	Forbedring af 305 trafiksikkerhedshotspots, anlæggelse af 90 km omfartsveje, installation af 128 nye automatiske overvågningsenheder, udskiftning af 106 559 takografer med intelligente takografer.
E27G	E2.2.2 Digitalisering af transport	Mål	Afslutning: 10 SDIP-lokationer, 10 fjernstyringslokationer og 30 jernbaneoverskæringslokationer		Nummer	0	SDIP: 10 steder, kontrol: 10 steder, jernbaneoverskæringer: 30 beliggenheder	Spørgsmål 11	2025	Installation af dynamisk passagerinformationssystem (SDIP) på 10 steder, 10 steder til automatisk styring, der gør det muligt at styre bestemte jernbaneområder fra lokale trafikstyringscentre, 30 jernbaneoverskæringer vedrørende installation af automatisk styrede sikkerhedsanordninger (overkørselsport, lyd- og lyssignalsystemer).
E28G	E2.2.2 Digitalisering af transport	Mål	Installation af automatisk styring, jernbaneoverskæringer, 144 mobile ERTMS-enheder		Nummer	ERTMS: 0 SDIP: 10-lokaliteter kontrol: 10 beliggenheder jernbaneoverskæringer i niveau: 30	144 mobile ERTMS-enheder; 42 SDIP 102 steder for jernbaneoverskæringer 43 steder til automatisk styring	Spørgsmål 13	2026	Afslutning af arbejder vedrørende: installation af 144 mobile ERTMS-enheder, installation af 42 SDIP, modernisering af jernbaneoverkørsler 102 steder (herunder porte, lyd- og lyssikkerhedssystemer) og indførelse af automatisk kontrol af jernbanekontrolpunkter 43 steder.

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
						beliggenheder				

E.3. Beskrivelse af reformerne og investeringerne i forbindelse med lånet

E1.2 Øge andelen af nul- og lavemissionstransport, forebygge og mindske transportens negative indvirkning på miljøet

Reformen har til formål at mindske transportens miljø- og sundhedsmæssige virkninger.

Reformen består i at fastsætte en forpligtelse til at oprette lavemissionstransportzoner i byer med mere end 100 000 indbyggere, hvor specifikke grænseværdier for luftforurening (NO₂) overskrides som fastsat i den luftkvalitetsrapport, der skal udarbejdes senest den 30. april hvert år af det generelle miljøbeskyttelsesinspektorat. Sådanne zoner oprettes fra den 1. januar året efter.

E1.2.1 Offentlig nulemissionstransport i byer (sporvogne)

Investeringen har til formål at øge udbuddet af ren offentlig transport i byerne.

Støtte gives som en prioritet til områder, hvor der er indført eller planlægges indført lavemissionszoner.

Investeringen består i køb af 88 nulemissionsjernbaner (sporvogne) til offentlig transport i byer. De skal erklæres klar til godkendelse efter deres opførelse senest den 31. august 2026.

E2.3 Forbedring af transporttilgængelighed, sikkerhed og digitale løsninger

Reformen har til formål at øge tilgængeligheden af transport.

Den skal bestå af en fremskyndet gennemførelse af forordning 1371/2007 om jernbanepassagerers rettigheder og om tilpasning af det rullende materiel til bevægelseshæmmede passagerer. Reformen træder i kraft senest den 31. december 2022.

Reformen skal også omfatte relevante bestemmelser om opgradering af nationalt og internationalt rullende materiel med krav til passagerer med handicap. Reformen træder i kraft senest den 30. juni 2024.

E3.1.1 Facilitet til støtte for en lavemissionsøkonomi

Denne investering supplerer foranstaltning E1.1.1 Støtte til en lavemissionsøkonomi.

Det overordnede mål med investeringen er at bidrage til udviklingen af en lavemissions- og nulemissionsøkonomi ved at støtte industriprojekter for rene mobilitets- og energisektorer. Det specifikke mål med investeringen er at øge udvalgte sektoreres potentiale til at udvikle nul- og lavemissionsproduktløsninger.

Denne foranstaltning består af en offentlig investering i en facilitet, der skal fungere ved at yde egenkapitalinvesteringer direkte til den private sektor samt til den offentlige sektor, der er involveret i lignende aktiviteter.

Formålet med faciliteten er at bidrage til at øge produktionskapaciteten for nye nulemissionskøretøjer og infrastruktur til udvikling af elektromobilitet samt industrianlæg og innovative løsninger rettet mod produktion og lagring af nulemissionsenergi.

Understøttede produkter og teknologier kan navnlig omfatte forsknings- og innovationsprocesser, teknologioverførsel og samarbejde mellem virksomheder med fokus på lavemissionsøkonomi med

fokus på innovative lav- og nulemissionsløsninger inden for bæredygtig mobilitet og nulemissions- og lavemissionsenergikilder.

Støttemodtagerne skal være virksomheder, der leverer kulstofneutrale løsninger og er aktive på markedet for alternative brændstoffer, herunder SMV'er og midcapselskaber. I overensstemmelse med princippet om ikkeforskelsbehandling kan offentlige enheder, der udøver aktiviteter svarende til de private enheder, der er omfattet af den finansielle ordning, også accepteres som endelige støttemodtagere under den finansielle ordning.

Faciliteten forvaltes af den nationale fond for miljøbeskyttelse og vandforvaltning (NFOŚiGW).

Facilitetens endelige investeringsbeslutning træffes af en investeringskomité eller et andet relevant tilsvarende ledelsesorgan og godkendes med et flertal af stemmerne fra medlemmer, der er uafhængige af regeringen.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

E.4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
E1L	E1.2 Øge andelen af nul- og lavemissionstransport, forebygge og mindske transportens negative indvirkning på miljøet	Milepæl	Ikrafttræden af en retsakt, der indfører en forpligtelse til lavemissionszoner for udvalgte, mest forurenede byer	Bestemmelse i retsakten med angivelse af dens ikrafttræden				Spørgsmål 2	2024	Retsakten fastsætter en forpligtelse fra første kvartal 2025 til at oprette lavemissionstransportzoner i byer med mere end 100 000 indbyggere, hvor der er et overskud af skadelige stoffer (NO₂) i forhold til EU's luftforureningstærskler. Retsakten skal præcisere, at denne forpligtelse gælder for alle byer med mere end 100 000 indbyggere, som overskrider de grænser for luftkvaliteten, der er fastsat i den luftkvalitetsrapport, som det generelle miljøbeskyttelsesinspektorat skal udarbejde senest den 30. april hvert år, og at der skal oprettes lavemissionstransportområder i sådanne byer fra den 1. januar året efter. Retsakten skal også fortsat give mulighed for at indføre lavemissionstransportzoner i alle byområder, uanset antallet af indbyggere.
E2L	E1.2 Øge andelen af nul- og lavemissionstransport, forebygge og mindske transportens negative indvirkning på miljøet	Milepæl	Indførelse af lavemissionstransportzoner gennemført af relevante kommunale myndigheder	Indførelse af lavemissionstransportzoner				Fjerde kvartal	2025	De første lavemissionstransportzoner oprettes senest den 1. januar 2026 i byer med mere end 100 000 indbyggere, hvor luftkvalitetstærsklerne er overskredet, som identificeret i den seneste luftkvalitetsrapport fra det generelle miljøbeskyttelsesinspektorat, der foreligger senest den 30. april 2025.

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
E3L	E1.2.1 Offentlig nulemissionstransport i byer (sporvogne)	Milepæl	Nye sporvogne: udvælgelse af støttemodtagere	Kontrakter indgået med støttemodtagende enheder				Spørgsmål 1	2025	Kontrakter indgået med støttemodtagende enheder (kommuner eller operatører af offentlig trafikbetjening) om køb og ibrugtagning af 88 sporvogne efter åbne og gennemsigtige udbud. De støttemodtagende enheder udvælges gennem gennemsigtige og konkurrenceprægede indkaldelser, der er åbne for alle lokale myndigheder og operatører af offentlig trafikbetjening. Kriterierne for udvælgelse af støttemodtagende enheder skal navnlig afspejle behovet for ren offentlig transport og indvirkningen på reduktionen af emissioner og trafikbelastning samt projekternes modenhed. Der gives prioritet til områder, hvor der er indført eller planlægges indført rene transportzoner. Midlerne tildeles på en retfærdig og gennemsigtig måde i samråd med de lokale myndigheder og tilbagebetales ikke af de endelige modtagere eller de lokale myndigheder til den polske regering i nogen form.
E4L	E1.2.1 Offentlig nulemissionstransport i byer (sporvogne)	Mål	Nye sporvogne til offentlig bytransport		Nummer	0	88	Spørgsmål 1	2026	Antal nye nulemissionskøretøjer (sporvogne) til offentlig transport i byer, der er erklæret klar til godkendelse efter deres opførelse. Indkøb af sporvogne sker via åbne og konkurrencebaserede udbud, der forvaltes af de støttemodtagende enheder. Investeringen har til formål at øge udbuddet af ren offentlig transport i byerne. Der ydes som en prioritet støtte

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										til områder, hvor der er indført eller planlægges indført rene transportområder.
E5L	E2.3 Forbedring af transporttilgængelighed, sikkerhed og digitale løsninger	Milepæl	Ikrafttræden af en retsakt om forbedring af passagerrettigheder i forbindelse med krav til rullende materiel	Bestemmelse i retsakterne om ikrafttrædelse				Fjerde kvartal	2022	Tekniske og funktionelle standarder for jernbaneinvesteringer indføres ved en retsakt for at sikre passende infrastrukturløsninger, der opfylder bevægelseshæmmede passagerers behov. Med henblik herpå ophæver retsakten de relevante nationale bestemmelser om fravigelse af forordning (EF) nr. 1371/2007 om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser.
E6L	E2.3 Forbedring af transporttilgængelighed, sikkerhed og digitale løsninger	Milepæl	Forpligtelse til at opgradere nationalt og internationalt rullende materiel med krav til passagerer med handicap	Bestemmelse i retsakten om ikrafttrædelse				Spørgsmål 2	2024	Ikrafttræden af de relevante bestemmelser om tilpasning af jernbanernes rullende materiel til kravene til passagerrettigheder, tilpasning til forordning 2021/782, artikel 9, stk. 3 (hvor modernisering er berettiget og rationel med hensyn til det rullende materiels forventede driftslevetid) for nationalt og internationalt rullende materiel, der skal opgraderes til passagerer med handicap, og forbedring af passagerernes rettigheder.
E7L	E3.1.1 Facilitet til støtte for en lavemissionsøkonomi	Milepæl	Ændringer af investeringspolitikken	Ikrafttræden af ændringerne af investeringspolitikken				Spørgsmål 1	2025	Ikrafttræden af de nødvendige ændringer af fondens investeringspolitik som omhandlet i milepæl E8G for at sikre overensstemmelse med beskrivelsen af foranstaltning E3.1.1 Faciliteten til støtte for en lavemissionsøkonomi.
E8L	E3.1.1 Facilitet til støtte for en lavemissionsøkonomi	Milepæl	Undertegnelse af gennemførelsesaftalen	Undertegnelse af gennemførelsesaftalen				Spørgsmål 1	2025	Undertegnelse af gennemførelsesaftalen med den nationale fond for miljøbeskyttelse og vandforvaltning.

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
E9L	E3.1.1 Facilitet til støtte for en lavemissionsøkonomi	Milepæl	Underskrift af finansieringsaftaler	Undertegnelse af finansieringsaftaler				Fjerde kvartal	2025	Undertegnelse af finansieringsaftalerne med de endelige støttemodtagere, der er udvalgt i overensstemmelse med investeringspolitikken.
E10L	E3.1.1 Facilitet til støtte for en lavemissionsøkonomi	Mål	Afslutning af egenkapitalinvesteringer	Midler, der er udbetalt	EUR	0	1 113 750 000	Spørgsmål 2	2026	Levering af i alt 1 103 750 000 EUR til de endelige støttemodtagere og 10 000 000 EUR til forvaltningsgebyret for den nationale fond for miljøbeskyttelse og vandforvaltning.

F. KOMPONENT F: "FORBEDRING AF INSTITUTIONERNES KVALITET OG BETINGELSERNE FOR GENNEMFØRELSE AF GENOPRETNINGS- OG RESILIENSPLANEN"

Polen står over for en række langvarige udfordringer i forbindelse med investeringsklimaet, navnlig med hensyn til det polske retssystem samt beslutnings- og lovgivningsprocesser.

Denne komponent har derfor primært til formål at forbedre investeringsklimaet og skabe betingelserne for en effektiv gennemførelse af den polske genopretnings- og resiliensplan. Med henblik herpå har reformerne til formål at: styrke visse aspekter af domstolenes uafhængighed og upartiskhed afhjælpe situationen for de dommere, der er berørt af afgørelserne fra disciplinærafdelingen ved den øverste domstol i disciplinærsager og sager om retslig immunitet, med henblik på deres genindsættelse efter en positiv fornyet prøvelse ved den nye afdeling, der skal gennemføres straks styrke høringen af arbejdsmarkedets parter i lovgivningsprocessen øge anvendelsen af konsekvensanalyser i lovgivningsprocessen mindske anvendelsen af hasteprocedurer i lovgivningsprocessen sikre en passende høring af arbejdsmarkedets parter og interessenter i forbindelse med gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen, herunder gennem nedsættelse af et overvågningsudvalg, og sikre anvendelsen af risikovurderingsværktøjet Arachne i forbindelse med gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen.

Komponenten bidrager til at efterkomme den landespecifikke henstilling om at "forbedre de lovgivningsmæssige rammer, navnlig ved at styrke den rolle, som høringer af arbejdsmarkedets parter og offentlige høringer spiller i lovgivningsprocessen" (landespecifik henstilling nr. 3 fra 2019), og til at "forbedre investeringsklimaet, navnlig ved at sikre retsvæsenets uafhængighed" samt "sikre effektive offentlige høringer og inddragelse af arbejdsmarkedets parter i den politiske beslutningsproces" (landespecifik henstilling nr. 4 fra 2020).

F1-retssystemet

Hovedformålet med reformerne er at højne standarden for retsbeskyttelse og forbedre investeringsklimaet i Polen samt at støtte det interne kontrolsystem, der er omhandlet i artikel 22 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/241, ved at styrke garantierne for domstolenes uafhængighed og upartiskhed.

Reformen skal føre til en styrkelse af uafhængigheden og upartiskheden for domstole og dommere, der er oprettet ved lov i overensstemmelse med artikel 19 i TEU og den relevante gældende EU-ret. I overensstemmelse med artikel 24, stk. 3, i forordning (EU) 2021/241 gennemføres enhver anden reform uden at svække dette resultat og påvirke nedenstående elementer negativt.

F1.1 Reform, der styrker domstolenes uafhængighed og upartiskhed

Reformen skal:

1. i alle sager vedrørende dommerne, herunder disciplinærsager og sager om ophævelse af retslig immunitet, fastlægge omfanget af kompetencen for afdelingen ved den øverste domstol, bortset fra den eksisterende disciplinærafdeling, der opfylder kravene i artikel 19, stk. 1, i TEU. Dette skal sikre, at ovennævnte sager behandles af en uafhængig og upartisk domstol, der er oprettet ved lov, mens den skønsmæssige beføjelse til at udpege den disciplinærdomstol, der har kompetence i første instans i sager vedrørende dommere ved de almindelige domstole, afgrænses —

2. præcisere omfanget af dommeres disciplinære ansvar ved at sikre, at polske domstoles ret til at indgive anmodninger om præjudicielle afgørelser til EU-Domstolen ikke begrænses. En sådan anmodning kan ikke begrunde, at der indledes en disciplinærsag mod en dommer
3. selv om dommerne stadig kan holdes ansvarlige for forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af deres erhverv, herunder åbenlyse og grove lovovertrædelser, fastslå, at indholdet af retsafgørelser ikke klassificeres som en disciplinær forseelse
4. sikre, at det er muligt for en kompetent domstol at indlede en kontrol inden for rammerne af en retssag af, om en dommer opfylder kravene om at være uafhængig, upartisk og »oprettet ved lov« i henhold til artikel 19 i TEU, hvis der opstår alvorlig tvivl på dette punkt, og at en sådan kontrol ikke klassificeres som en disciplinær forseelse
5. styrke parternes processuelle garantier og beføjelser i disciplinærsager vedrørende dommere gennem
 - i) at sikre, at disciplinærsager mod dommere ved de almindelige domstole behandles inden for en rimelig frist,
 - ii) at fastsætte mere præcise regler om stedlig kompetence for de domstole, der behandler disciplinærsagerne, for at sikre, at den relevante domstol kan fastlægges direkte i overensstemmelse med retsaktens og
 - iii) at sikre, at udpegelsen af en forsvarsadvokat i disciplinærsager vedrørende en dommer sker inden for en rimelig frist, samt at give forsvarsadvokaten tid til at forberede sig grundigt til at udføre sine opgaver i den givne sag. Samtidig udsætter retten sagens behandling, hvis den tiltalte dommer eller dennes forsvarer er behørigt begrundet fraværende.

Reformen træder i kraft ved udgangen af andet kvartal af 2022.

F1.2 Reform med henblik på at afhjælpe situationen for dommere, der er berørt af afgørelser truffet af den øverste domstols disciplinæraftdeling i disciplinærsager og sager om retslig immunitet

Reformen skal sikre, at dommere, der er berørt af afgørelser truffet af den øverste domstols disciplinæraftdeling, har adgang til prøvelse af deres sager. Sådanne sager, der allerede er afgjort af disciplinæraftdelingen, prøves af en domstol, der opfylder kravene i artikel 19, stk. 1, i TEU, i overensstemmelse med de regler, der skal vedtages på grundlag af ovennævnte reform. I den lovgivningsmæssige retsakt fastsættes det, at den første høring af retten med henblik på at træffe afgørelse i disse sager skal finde sted senest tre måneder efter modtagelsen af anmodningen fra den dommer, der anmoder om fornyet prøvelse, og at sagerne skal afgøres senest tolv måneder efter modtagelsen af en sådan anmodning. De sager, der stadig verserer for disciplinæraftdelingen, henvises til yderligere behandling ved retten og i overensstemmelse med de regler, der er fastsat inden for rammerne af ovennævnte sag.

Reformen træder i kraft ved udgangen af andet kvartal af 2022.

Begge ovennævnte reformer med en afslutningsdato i andet kvartal 2022 skal være opfyldt, inden den første betalingsanmodning indgives til Kommissionen, og skal være en forudsætning for enhver betaling i henhold til artikel 24 i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten.

F2.1 Forbedring af lovgivningsprocessen

Formålet med reformen er at vedtage en ændring af Sejmens, Senatets og Ministerrådets forretningsorden.

F3.1 Forbedring af betingelserne for gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen

For at sikre en korrekt høring af arbejdsmarkedets parter og interessenter i forbindelse med gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen skal reformen omfatte ikrafttrædelsen af en lovgivningsmæssig retsakt om oprettelse af et overvågningsudvalg bestående af interessenter og arbejdsmarkedets parter, der er involveret i gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen. Overvågningsudvalget har til opgave at føre tilsyn med den effektive gennemførelse af genopretnings- og resiliensplanen. Den lovgivningsmæssige retsakt skal indeholde en bestemmelse, der gør det til et retligt krav at høre overvågningsudvalget under gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen. Reformen skal også omfatte vedtagelse af retningslinjer for reglerne for inddragelse af interessenter og arbejdsmarkedets parter i programmeringen, gennemførelsen, overvågningen og evalueringen af genopretnings- og resiliensplanen.

Reformen skal også omfatte indførelse af et datalagringsystem i overensstemmelse med artikel 22, stk. 2, litra d), i forordning (EU) 2021/241 for at muliggøre indsamling, lagring og overvågning af data om milepæle og mål, herunder på slutmodtagerniveau. De data, der kommer fra dette registersystem, skal indgå i Arachne-systemet, som skal anvendes i forbindelse med revisioner og kontroller for at forebygge, opdage og korrigere interessekonflikter, svig, korruption og dobbeltfinansiering. Denne milepæl skal være opfyldt, inden den første betalingsanmodning indgives til Kommissionen, og skal være en forudsætning for enhver betaling i henhold til artikel 24 i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten.

Endelig skal reformen også omfatte udarbejdelse af en analyse af arbejdsbyrden med henblik på vurdering af den administrative kapacitet til at koordinere og gennemføre genopretnings- og resiliensplanen.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2024.

F.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
F1G	F1.1 Reform, der styrker domstolenes uafhængighed og upartiskhed	Milepæl	Ikrafttræden af en reform, der styrker domstolenes uafhængighed og upartiskhed	Bestemmelse i retsakten om ikrafttrædelse				Spørgsmål 2	2022	Ikrafttræden af en reform, der skal: - i alle sager vedrørende dommerne, herunder disciplinærsager og sager om ophævelse af retslig immunitet, fastlægge omfanget af kompetencen for afdelingen ved den øverste domstol, bortset fra den eksisterende disciplinærafdeling, der opfylder kravene i artikel 19, stk. 1, i TEU. Dette skal sikre, at ovennævnte sager behandles af en uafhængig og upartisk domstol, der er oprettet ved lov, mens den skønsmæssige beføjelse til at udpege den disciplinærdomstol, der har kompetence i første instans i sager vedrørende dommere ved de almindelige domstole, afgrænses — - præcisere omfanget af dommeres disciplinære ansvar ved at sikre, at polske domstoles ret til at indgive anmodninger om præjudicielle afgørelser til EU-Domstolen ikke begrænses. En sådan anmodning kan ikke begrunde, at der indledes en disciplinærsag mod en dommer - selv om dommerne stadig kan holdes ansvarlige for forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af deres erhverv, herunder åbenlyse og grove lovovertrædelser, fastslå, at indholdet af retsafgørelser ikke klassificeres som en disciplinær forseelse - sikre, at det er muligt for en kompetent domstol at indlede en kontrol inden for rammerne af en retssag af, om en dommer opfylder kravene om at være uafhængig, upartisk og »oprettet ved lov« i henhold til artikel 19 i TEU, hvis der opstår alvorlig tvivl på dette punkt, og at

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Måls ætning	Kvartal	År	
										en sådan kontrol ikke klassificeres som en disciplinær forseelse - styrke parternes processuelle garantier og beføjelser i disciplinærsager vedrørende dommere gennem - sikre, at disciplinærsager mod dommere ved de almindelige domstole behandles inden for en rimelig frist - at fastsætte mere præcise bestemmelser om den stedlige kompetence for de domstole, der behandler disciplinærsagerne, for at sikre, at den relevante domstol kan fastlægges direkte i overensstemmelse med retsakten og - at sikre, at udpegelsen af en forsvarsadvokat i disciplinærsager vedrørende en dommer sker inden for en rimelig frist, samt at give forsvarsadvokaten tid til at forberede sig grundigt til at udføre sine opgaver i den givne sag. Samtidig udsætter retten sagens behandling, hvis den tiltalte dommer eller dennes forsvarer er behørigt begrundet fraværende.
F2G	F1.2 Reform med henblik på at afhjælpe situationen for dommere, der er berørt af afgørelser truffet af den øverste domstols	Milepæl	Ikrafttræden af en reform med henblik på at afhjælpe situationen for dommere, der er berørt af afgørelser truffet af disciplinærafdeli	Bestemmelse i retsakten om ikrafttrædelse				Spørgsmål 2	2022	Ikrafttræden af en reform, der skal sikre, at dommere, der er berørt af afgørelser truffet af den øverste domstols disciplinærafdeling, har adgang til at prøve deres sager. Sådanne sager, der allerede er afgjort af disciplinærafdelingen, prøves af en domstol, der opfylder kravene i artikel 19, stk. 1, i TEU, i overensstemmelse med de regler, der skal vedtages på grundlag af milepæl F1G ovenfor. I den lovgivningsmæssige retsakt fastsættes det, at den første høring af retten med henblik på at træffe afgørelse i disse sager skal finde sted senest tre måneder efter

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Måls ætning	Kvartal	År	
	disciplinærafdeling i disciplinærsager og sager om retslig immunitet		ngen ved den øverste domstol i disciplinærsager og sager om retslig immunitet							modtagelsen af anmodningen fra den dommer, der anmoder om fornyet prøvelse, og at sagerne skal afgøres senest tolv måneder efter modtagelsen af en sådan anmodning. De sager, der stadig verserer for disciplinærafdelingen, henvises til yderligere behandling ved retten og i overensstemmelse med de regler, der er fastsat inden for rammerne af ovennævnte sag.
F3G	F1.2 Reform med henblik på at afhjælpe situationen for dommere, der er berørt af afgørelser truffet af den øverste domstols disciplinærafdeling i disciplinærsager og sager om retslig immunitet	Milepæl	Reform med henblik på at afhjælpe situationen for dommere, der er berørt af afgørelser truffet af disciplinærafdelingen ved den øverste domstol i disciplinærsager og sager om retslig immunitet	Sager, der er blevet afgjort				Fjerde kvartal	2023	Alle revisionssager, der iværksættes i overensstemmelse med milepæl F2G, skal afgøres, medmindre der foreligger behørigt begrundede ekstraordinære omstændigheder.
F4G	F2.1 Forbedring af lovgivningsprocessen	Milepæl	Ikrafttræden af ændringer af Sejms, Senatets og Ministerrådets forretningsorden	Bestemmelser i retsakterne om ikrafttrædelse				Spørgsmål 3	2022	Ikrafttræden af ændringer af Sejms forretningsorden, som skal begrænse anvendelsen af hasteprocedurer til begrundede tilfælde og indføre et krav om, at der, bortset fra begrundede tilfælde, skal foretages en konsekvensanalyse og en offentlig høring for lovforslag foreslået af stedfortrædere. Ikrafttræden af ændringer af forretningsordenen Procedure i Ministerrådet, der begrænser anvendelsen af hasteprocedurer til begrundede tilfælde. Ikrafttræden af ændringer af senatets forretningsorden, der for lovforslag foreslået af senatet indfører et krav om, at der, undtagen i begrundede tilfælde, skal foretages en konsekvensanalyse.

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
F5G	F3.1 Forbedring af betingelserne for gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen	Milepæl	Ikrafttræden af en retsakt, der opretter et overvågningsudvalg og pålægger det at føre tilsyn med den effektive gennemførelse af genopretnings- og resiliensplanen	Bestemmelse i retsakten om ikrafttrædelse				Spørgsmål 1	2022	Efter en offentlig høring træder en retsakt i kraft, som skal: 1) nedsætte et overvågningsudvalg, der har til opgave at overvåge den effektive gennemførelse af genopretnings- og resiliensplanen, og som består af interessenter og arbejdsmarkedets parter, der er berørt af gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen, herunder repræsentanter for organer, der repræsenterer civilsamfundet og fremmer grundlæggende rettigheder og ikkeforskelsbehandling 2) Gøre det til et retligt krav at høre overvågningsudvalget under gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen.
F6G	F3.1 Forbedring af betingelserne for gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen	Milepæl	Vedtagelse af vejledningen fra ministeren med ansvar for regional udvikling om reglerne for inddragelse af interessenter og arbejdsmarkedets parter i gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen	Offentliggørelse af vejledningen på webstedet for ministeriet for udviklingsfonde og regionalpolitik				Spørgsmål 2	2022	Efter en offentlig høring vedtagelse af vejledningen for at sikre effektiv inddragelse af interessenter og arbejdsmarkedets parter i programmeringen, gennemførelsen, overvågningen og evalueringen af genopretnings- og resiliensplanen. Vejledningen skal harmonisere de foranstaltninger, der skal træffes af de institutioner, der er ansvarlige for gennemførelsen af reformer og investeringer i henhold til genopretnings- og resiliensplanen. Vejledningen skal omfatte mekanismer til overvågning og evaluering af inddragelsen af interessenter og arbejdsmarkedets parter.
F7G	F3.1 Forbedring af betingelserne for gennemførelsen af	Milepæl	Sikring af en effektiv revision og kontrol inden for rammerne af gennemførelsen af	Revisionsrapport, der bekræfter datalagringsystemets funktioner				Spørgsmål 2	2022	Der skal være etableret et registersystem til overvågning af gennemførelsen af genopretnings- og resiliensfaciliteten, som skal være operationelt. Systemet skal som minimum omfatte følgende funktioner: a) indsamling af data og overvågning af opfyldelsen af milepæle og mål

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
	genopretnings- og resiliensplanen		genopretnings- og resiliensfaciliteten, der beskytter Unionens finansielle interesser							b) indsamling, lagring og sikring af adgang til de data, der kræves i henhold til artikel 22, stk. 2, litra d), nr. i)-iii), i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten. Alle relevante nationale og europæiske organer skal have adgang til disse data med henblik på revision og kontrol. Dataene fra dette datalagringssystem skal hvert kvartal indlæses i Arachne-systemet. Arachne-systemet anvendes under revisioner og kontroller til at forebygge, opdage og korrigere interessekonflikter, svig, korruption og dobbeltfinansiering.
F8G	F3.1 Forbedring af betingelserne for gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen	Milepæl	En analyse af arbejdsbyrden udarbejdet af ministeriet for udviklingsfonde og regionalpolitik.	En analyse af arbejdsbyrden udarbejdet af ministeriet for udviklingsfonde og regionalpolitik				Spørgsmål 2	2024	Der foretages en analyse af arbejdsbyrden for de institutioner, der er involveret i gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen. Hvis analysen af arbejdsbyrden viser, at der er behov for yderligere personale, vedtages en regeringsafgørelse om at tildele yderligere stillinger til de institutioner, der koordinerer og gennemfører genopretnings- og resiliensplanen.

G. KOMPONENT G: »REPOWEREU«

REPowerEU-komponenten har til formål at bidrage til at mindske afhængigheden af fossile brændstoffer i Polen og yderligere muliggøre energiomstillingen ved at støtte udbredelsen af vedvarende energikilder og øge elnettenes kapacitet til at integrere disse energikilder. Disse mål muliggøres også gennem foranstaltninger til forbedring af energieffektiviteten, herunder for boliger. Komponentens har også til formål at forbedre energiforsyningsikkerheden.

I den forbindelse har foranstaltningerne i komponenten til formål at efterkomme de landespecifikke henstillinger, der blev udstedt til Polen inden for rammerne af det europæiske semester i 2022 og 2023. De påtænkte foranstaltninger bidrager navnlig til at fremskynde omstillingen til ren energi, navnlig ved at strømline tilladelsesprocedurerne for hurtigere udbredelse af vedvarende energi, ved at udvide og opgradere nettene for at muliggøre den nybyggede kapacitet inden for vedvarende energi, ved at støtte ellagringsfaciliteter og ved at tilskynde til investeringer i transmissions- og distributionsnet i landdistrikterne for at øge kapaciteten til at tilslutte nye vedvarende energikilder til nettet og ved at støtte udviklingen af havvindmølleparker. Det bidrager også til at fjerne hindringer for udviklingen af lokale VE-fællesskaber og støtte deres udbredelse. Dette bidrager til effektivt at efterkomme henstillingerne om at fremskynde udfasningen af fossile brændstoffer og udbredelsen af vedvarende energi, reformere den retlige ramme for tilladelser til nettilslutning og for vedvarende energikilder, herunder energifællesskaber, biomethan og vedvarende brint (landespecifik henstilling 6.1-6.2 i 2022, landespecifik henstilling 4.1-4.2 i 2023). For at gennemføre henstillingerne om fremme af bæredygtige offentlige transportformer (landespecifik henstilling 4.4 i 2023) og udbredelsen af elektriske køretøjer (landespecifik henstilling 6.4 i 2022) omfatter komponenten foranstaltninger til dekarbonisering af transportsektoren, navnlig ved at erstatte forurenende køretøjer til offentlig transport i byområder med nulemissionskøretøjer og gennem vedtagelse af en handlingsplan for grøn transport i overensstemmelse med EU's klimamål. Desuden omfatter komponenten foranstaltninger til støtte for integrerede renoveringstjenester i hjemmet og udfasning af fossile brændstoffer inden for boligopvarmning i overensstemmelse med anbefalingerne om at fremme energibesparelser, øge investeringerne i energieffektivitet i bygninger og dekarbonisere varmforsyningen inden for fjernvarme for at bekæmpe energifattigdom (landespecifik henstilling 6.3. 2022 og landespecifik henstilling 4.3. 2023). Komponentens har også til formål at ajourføre de sektorspecifikke kvalifikationsrammer for den grønne omstilling som tilskyndet i henstillingerne om at intensivere den politiske indsats med henblik på at tilvejebringe og erhverve de færdigheder og kompetencer, der er nødvendige for den grønne omstilling (landespecifik henstilling 4.5 2023). Endelig har en målrettet investering i gasinfrastruktur til formål at imødekomme Polens umiddelbare behov for forsyningssikkerhed på en forholdsmæssig og målrettet måde. Energistøttefonden har til formål at mobilisere private investeringer og forbedre adgangen til finansiering i de sektorer, der er afgørende for energiomstillingen. Dette bidrager til at imødekomme anbefalingerne om at øge de offentlige investeringer i digital omstilling og energisikkerhed, herunder ved at gøre brug af genopretnings- og resiliensfaciliteten, REPowerEU og andre EU-fonde. (landespecifik henstilling 1.2 i 2022 og landespecifik henstilling 1.3 i 2023).

De fleste foranstaltninger i komponenten har en grænseoverskridende eller flerlantedimension. Flere foranstaltninger sikrer energiforsyningen i Unionen som helhed, navnlig de reformer, der har til formål at lette udbredelsen af vedvarende energikilder, herunder fra energifællesskaber, og tilslutningen af sådanne energikilder til elnettet. Desuden omfatter komponenten investeringer, der har til formål at gavne projekter vedrørende vedvarende energi og forbedre integrationen af vedvarende energi i nettet. Andre reformer og investeringer bidrager til at øge tempoet i renoveringen af bygninger og forbedre energieffektiviteten og dermed mindske afhængigheden af fossile brændstoffer og reducere energifeterspørgslen. Disse foranstaltninger udgør også et bidrag til den bredere energi- og klimaindsats på EU-plan.

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (C(2023) 6454 final), mens princippet om ikke at gøre væsentlig skade ikke finder anvendelse på foranstaltning G3.2.1. "Opførelse af naturgasinfrastruktur for at sikre energisikkerheden" i overensstemmelse med artikel 21c, stk. 6, litra f), i forordning (EU) 2021/241.

G1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Delkomponent G1.1 — Fremme af investeringer i vedvarende energikilder

Delkomponenten har til formål at tilskynde til udvikling af anlæg til vedvarende energi, der drives af energifællesskaber, navnlig ved at forbedre rammen for at tilskynde til fremskyndet udbredelse af sådanne fællesskaber. Denne delkomponent omfatter også foranstaltninger til støtte for ellagring med henblik på at integrere vedvarende energikilder i nettet og foranstaltninger til styrkelse af den administrative og organisatoriske kapacitet i de institutioner, der er involveret i gennemførelsen af REPowerEU-reformer og -investeringer og i processerne for projekter vedrørende vedvarende energi.

G1.1.1 Fremme af udviklingen af lokale energifællesskaber

Formålet med reformen er at forbedre de lovgivningsmæssige rammer for energifællesskaber i Polen og forbedre borgernes, virksomhedernes og de lokale myndigheders rolle i landets energiomstilling.

Reformen består i at foretage en analyse for at identificere lovgivningsmæssige og administrative flaskehalse for udviklingen af energifællesskaber. Analysen skal navnlig omfatte en vurdering af den politiske kløft mellem de nationale lovgivningsmæssige rammer og EU's lovgivningsmæssige rammer samt identificere hindringer for udviklingen af disse fællesskaber og hidrøre fra i) definitionen af energifællesskaber, ii) de administrative procedurer for oprettelse og drift af energifællesskaber og iii) systemoperatørernes opgaver, praksis og roller. Analysen skal også udvikle politiske anbefalinger med henblik på at etablere en befordrende, enkel og omfattende ramme for energifællesskaber.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2024.

G1.1.2 Anlæg til vedvarende energikilder, der gennemføres af energifællesskaber, herunder en opskaleret del

Formålet med denne investering er at tilskynde til udvikling af lokale vedvarende energikilder, der gennemføres af energifællesskaber, herunder energiklynger, energikooperativer og andre energifællesskaber som følge af gennemførelsen af direktiv (EU) 2018/2001 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder (RED II), med særligt fokus på den rolle, som de lokale myndigheder (navnlig kommuner og sammenslutninger af kommuner) spiller i forbindelse med oprettelsen af sådanne lokale energifællesskaber.

Støtteprogrammet forud for investeringen består i at udvikle et juridisk og organisatorisk format og en forretningsmodel for iværksættelse eller udvikling af et energifællesskab og i at udarbejde de nødvendige analyser og den nødvendige dokumentation for investeringen. Dette program skal bl.a. støtte lokale strategier for udvikling af energimarkedet analyser af lokal energiefterspørgsel og -udbud opgørelser over lokale energiresourcer (infrastrukturer) og deres potentiale (f.eks. kapacitet

til at levere energiforbindelser) gennemførlighedsundersøgelser, forretningsplaner, due diligence-dokumenter teknisk dokumentation og byggeprojekter.

Som led i investeringsstøtten skal finansieringen bl.a. dække nye teknologier rettet mod produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder supplerende infrastruktur til andre teknologier end elektricitet tilhørende infrastruktur for vedvarende energi (f.eks. netkomponenter og målere) energilagringssystemer og IT-software til forvaltning af energifællesskaber og energioptimering. Støtte fra investeringsprogrammet ydes på grundlag af en åben indkaldelse af konkurrerende forslag, som skal gøre det muligt for de energifællesskaber, der er involveret i forinvesteringsfasen, at deltage.

Den opskalerede del af investeringen består i at yde finansiel forinvesteringsstøtte til yderligere 61 energifællesskaber og investeringsstøtte til yderligere 10 energifællesskaber.

Gennemførelsen af forinvesteringsstøtten skal være afsluttet senest den 31. marts 2025, og gennemførelsen af investeringsstøtten skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

G1.1.3 Energilagringssystemer (ikke tilbagebetalingspligtig støtte)

Formålet med denne investering er at sikre kontinuitet i elforsyningen til kunderne og øge effektiviteten af anvendelsen af vedvarende energikilder gennem investeringer i teknologier til fremme af balancering af elektricitet i elsystemet.

Investeringen består i at gennemføre indførelsen af et stort batteribaseret energilagringssystem (BESS) til lagring af overskydende energi i elsystemet. Dette lagringssystem har til formål at bidrage til den tekniske balancering af vedvarende energikilder.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

G1.1.4 Støtte til institutioner, der gennemfører REPowerEU-reformer og -investeringer

Formålet med denne investering er at styrke den administrative og organisatoriske kapacitet hos centrale offentlige institutioner, der er involveret i gennemførelsen af REPowerEU-reformerne og -investeringerne. Den har også til formål at støtte lovgivningsmæssige, analytiske og uddannelsesmæssige foranstaltninger vedrørende energisystemet i Polen, herunder forbedring af den administrative kapacitet til tilladelsesprocedurer for vedvarende energikilder og elnet og/eller digitalisering af netudviklingen og processen for tilslutning til elnet.

Investeringen skal yde administrativ kapacitetsstøtte til de centrale og lokale forvaltninger og NGO'er.

Støtten skal omfatte en forøgelse af antallet af medarbejdere, der arbejder med gennemførelsen af RepowerEU. Mindst 106 nye fuldtidsækvivalenter skal afsættes i den centrale administration til at gennemføre REPowerEU-reformerne og -investeringerne, herunder digitaliseringen af tilladelsesprocedurerne for vedvarende energikilder og elnet og digitaliseringen af netudviklingen og processen for tilslutning til elnet. Investeringen skal også omfatte støtte til NGO'er, der arbejder med den grønne omstilling og har fået til opgave at gennemføre kapacitetsopbygningsprojekter, herunder uddannelse, rådgivning og forskningsaktiviteter samt sociale kampanjer.

Investeringen skal også omfatte færdiggørelse og ibrugtagning af et IT-værktøj til energireguleringskontoret til anvendelse af den nye reguleringsmodel, der er omhandlet i foranstaltning G1.2.1.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

Delkomponent G1.2 — Revision af elnettene for at fremskynde integrationen af vedvarende energikilder

Delkomponenten har til formål at indføre passende værktøjer og opgraderinger til fremskyndet udvikling af nye anlæg, der producerer elektricitet fra vedvarende energikilder. Dette indebærer fjernelse af hindringer for tilslutning til net samt opbygning af ny infrastruktur og opgradering af de eksisterende net for at bringe vedvarende energi fra det sted, hvor den produceres, til det sted, hvor den anvendes.

G1.2.1 Reguleringsmæssige løsninger til fremskyndet integration af vedvarende energi i distributionsnet

Formålet med denne reform er at forbedre energireguleringskontorets kapacitet til at vurdere distributionssystemoperatørernes netudviklingsplaner og udforme tariffer for at muliggøre tilstrækkelig tariffinansiering af effektive og målrettede investeringer i udviklingen af distributionsnet med henblik på at mindske hindringerne for udviklingen af vedvarende energikilder.

Reformen består i, at den nationale energireguleringsmyndighed, energireguleringsmyndigheden, vedtager en ny reguleringsmodel. Den nye reguleringsmodel skal gøre det muligt for den nationale energireguleringsmyndighed mere præcist at identificere og vurdere investeringsbehovene i forbindelse med udviklingen af distributionsnet i forbindelse med den hurtige vækst i vedvarende energi og afspejle dem i distributionsnettariifferne.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. marts 2025.

G1.2.2 Fjernelse af hindringer for integration af vedvarende energikilder i elnet

Formålet med denne reform er at fremskynde udbredelsen af nye vedvarende energikilder ved at fjerne hindringer for deres integration i eltransmissions- og distributionsnettene.

Reformen har for det første til formål at etablere en retlig ramme for tilslutning af flere vedvarende energikilder til et enkelt tilslutningspunkt (kabelpooling). De nye regler skal gøre det muligt for producenter af vedvarende energi, der indgår en aftale på de betingelser, der er fastsat i energiloven, at dele en tilslutning, dvs. anvende den samme tilslutningskapacitet på et tilslutningspunkt, samtidig med at muligheden for at indgå kontrakter om salg af den producerede energi bevares. Derudover ændres loven om vedvarende energikilder. Ændringerne skal gøre det muligt for enheder, der er omfattet af støtteordninger for vedvarende energikilder, at dele deres tilslutningskapacitet med andre anlæg, der er tilsluttet ved samme tilslutningspunkt, uden at miste den ret til støtte, der er fastsat i nævnte lov. Blandt de anlæg, der deler et enkelt tilslutningspunkt, skal kun ét kunne drage fordel af en støtteordning.

For det andet har reformen til formål at gøre reservationen af kapacitet og tilslutningen af vedvarende energikilder til elnet mere effektiv. Reformen skal tage form af lovgivningsmæssige og, hvor det er relevant, ikkelovgivningsmæssige retsakter for så vidt angår reglerne for tilslutning af anlæg til elnet med henblik på at øge gennemsigtigheden og forudsigeligheden af tilslutningsprocessen.

Gennemførelsen af dette element i reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

G1.2.3 Udvikling af transmissionsnet, intelligent elinfrastruktur, herunder en opskaleret del

Formålet med denne investering er at udvide, modernisere og digitalisere transmissionsnettene i flere regioner, herunder udvidelse af forbindelserne mellem de nordlige og sydlige dele af landet, for at lette integrationen af vedvarende energi i elsystemet.

Investeringen skal bestå i udvikling af transmissionslinjer på 400 kV og 220 kV samt opførelse eller modernisering af relevante stationer. Investeringen skal indføre det nye centrale informationssystem for energimarkedet (CSIRE) med et energikvalitetsanalysatorsystem, der yderligere støtter digitaliseringen af elinfrastrukturen. Endelig skal der udvikles tre nye, opgraderede eller udvidede IKT-systemer til databehandling og systemforvaltning til støtte for driften af transmissionsnet og datacentre.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

G1.2.4 Opførelse eller modernisering af eldistributionsnet, der hovedsagelig betjener landdistrikter, for at muliggøre tilslutning af nye vedvarende energikilder

Formålet med denne investering er at støtte opførelse, modernisering og digitalisering af eldistributionsnet, der hovedsagelig betjener landdistrikter, med henblik på at muliggøre tilslutning af nye vedvarende energikilder i disse områder.

Investeringen består i etablering eller modernisering af 880 km distributionsnet, herunder de tilhørende stationer, og integration af intelligente netfunktioner. De polske myndigheder identificerer først de projekter, der udgør de anlagte eller moderniserede net.

Gennemførelsen af denne foranstaltning skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

Delkomponent G1.3 – Udvikling af bæredygtig transport

Delkomponenten har til formål at støtte bæredygtig transport med henblik på at reducere drivhusgasemissioner og luftforurening i Polen. Delkomponenten omfatter navnlig foranstaltninger til indkøb af nye elbusser samt en handlingsplan for en bæredygtig omstilling af transportsektoren.

G1.3.1 Støtte til bæredygtig transport

Formålet med reformen er at bidrage til at reducere emissionerne af drivhusgasser og luftforurenende stoffer fra transport.

Dette mål skal nås ved at udarbejde en handlingsplan for bæredygtig transport i Polen, der understøttes af en analyse af de foranstaltninger, der allerede indgår i eksisterende strategiske dokumenter på nationalt plan. Handlingsplanen skal identificere de prioriterede reformer og investeringer, der er nødvendige for en bæredygtig omstilling af den polske transportsektor i overensstemmelse med EU's klimamål.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. september 2025.

G1.3.2 Kollektiv nulemissionstransport (busser)

Investeringen har til formål at gøre den offentlige transport renere og gøre den mere attraktiv i byområder.

Investeringen består i at købe 1159 (elektriske) nulemissionsbusser til bytransport.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

G2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Delkomponent G1.1 — Fremme af investeringer i vedvarende energikilder

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætnings	Kvartal	År	
G1G	G1.1.1 Fremme af udviklingen af lokale energifællesskaber	Milepæl	Analyse af de hindringer for udvikling af energifællesskaber og energikooperativer, der blev identificeret i løbet af støtteprogrammet forud for investeringer	Offentliggørelse af analyser				Spørgsmål 3	2024	Offentliggørelse af en analyse af de retlige, organisatoriske og administrative hindringer for udvikling af energifællesskaber på grundlag af erfaringerne fra forinvesteringsstøtten. Analysen skal identificere større flaskehalse for energifællesskabernes udvikling og foreslå en række politiske anbefalinger med henblik på at indføre retlige ændringer, der harmoniserer deres retlige rammer og forenkler og fremskynder deres udbredelse.
G2G	G1.1.2 Anlæg til vedvarende energikilder, der gennemføres af energifællesskaber	Milepæl	Indkaldelse af forslag til investeringsstøtteprogrammet	Lancering af indkaldelse af forslag til energifællesskaber, der er interesserede i at modtage støtte under investeringsdelen				Fjerde kvartal	2023	Der iværksættes en åben, gennemsigtig og konkurrencedygtig indkaldelse af forslag, der er tilgængelig for energikooperativer, energifællesskaber og energiklynger, med det formål at tildele støtte til forskellige typer modtagere på en afbalanceret måde.
G3G	G1.1.2 Anlæg til vedvarende energikilder, der gennemføres af energifællesskaber	Mål	Enheder, der støttes inden for forinvesteringsdelen		Nummer	0	200	Spørgsmål 1	2025	Antal tilskudsaftaler indgået med modtagere, som udvælges via en åben, konkurrencedygtig og gennemsigtig indkaldelse af forslag, der har til formål at tildele støtte til forskellige typer modtagere på en afbalanceret måde. Tildelingen af projekter til de modtagende enheder skal sikre en afbalanceret fordeling mellem enhederne i hele landet under hensyntagen til befolkningen og den geografiske dækning. Der ydes støtte til energikooperativer, der er oprettet i henhold til loven om vedvarende

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										energikilder, og energifællesskaber, der er oprettet i henhold til energiloven, og til enheder, der er juridisk i stand til at oprette sådanne kooperativer og fællesskaber, såsom kommuner, samt til energiklynger.
G4G	G1.1.2 Anlæg til vedvarende energikilder, der gennemføres af energifællesskaber	Mål	Enheder, der støttes inden for investeringsdelen		Nummer	0	10	Fjerde kvartal	2025	Antal tilskudsaftaler indgået med modtagere i overensstemmelse med indkaldelsen i milepæl G2G.
G5G	G1.1.2 Anlæg til vedvarende energikilder, der gennemføres af energifællesskaber	Mål	Enheder, der støttes inden for investeringsdelen		Nummer	10	20	Spørgsmål 2	2026	Antal tilskudsaftaler indgået med modtagere i overensstemmelse med indkaldelsen i milepæl G2G.
G6G	G1.1.3 Energilagringssystemer (ikke til bagebetalingspligtig støtte)	Milepæl	Udrulning af et stort batteribaseret energilagringssystem (BESS)	Idriftsættelse af et stort batteribaseret energilagringssystem (BESS)				Spørgsmål 2	2026	Idriftsættelse af et stort batteribaseret energilagringssystem (BESS) med en kapacitet på 0,9 GWh and-driftstid mellem 4h og 5h. Disse nye lagringskapaciteter skal integreres fuldt ud i elnettet.
G7G	G1.1.4 Støtte til institutioner, der gennemfører REPowerEU-reformer og -investeringer	Mål	Forøgelse af den administrative kapacitet til at gennemføre REPowerEU-reformer og -investeringer		Nummer	0	106	Fjerde kvartal	2024	Der afsættes mindst 106 nye fuldtidsækvivalenter i den centrale administration til at gennemføre REPowerEU-reformerne og -investeringerne, herunder digitaliseringen af tilladelsesprocedurerne for vedvarende energikilder og elnet og/eller digitaliseringen af netudviklingen og processen for tilslutning til elnet.
G8G	G1.1.4 Støtte til institutioner, der	Mål	Kapacitetsopbygningsprojekter til støtte for gennemførelsen af		Nummer	0	107	Spørgsmål 2	2025	Mindst 107 enheder, der gennemfører kapacitetsopbygningsprojekter til støtte for gennemførelsen af REPowerEU-reformer og -

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	gennemfører REPowerEU-reformer og -investeringer		REPowerEU-reformer og -investeringer for den centrale og lokale forvaltning							investeringer, støttes. Enhederne gennemfører projekter såsom uddannelse, studiebesøg, IT-værktøjer, analyser og undersøgelser og ekstern ekspertbistand til central og lokal administration. Mindst 100 projekter, der gennemføres af enhederne, skal fokusere på tilladelsesprocedurer for udbredelse af vedvarende energikilder og distributionsnet.
G9G	G1.1.4 Støtte til institutioner, der gennemfører REPowerEU-reformer og -investeringer	Mål	Kapacitetsopbygningsprojekter til støtte for gennemførelsen af REPowerEU-reformer og investeringer, der gennemføres af NGO'er		Nummer	0	10	Fjerde kvartal	2025	Mindst 10 kapacitetsopbygningsprojekter til støtte for gennemførelsen af REPowerEU-reformer og -investeringer skal afsluttes af de NGO'er, der arbejder inden for grøn omstilling og energiomstilling. Projekterne skal støtte uddannelses-, rådgivnings- og forskningsaktiviteter samt sociale kampagner. Mindst to projekter skal fokusere på kapacitetsopbygning med henblik på tilladelsesprocedurer for udbredelse af vedvarende energikilder og distributionsnet.
G10G	G1.1.4 Støtte til institutioner, der gennemfører REPowerEU-reformer og -investeringer	Milepæl	Offentliggørelse af tekniske specifikationer for IT-værktøjet til energireguleringsmyndighedens anvendelse af den nye reguleringsmodel	Offentliggørelse af den tekniske specifikation				Spørgsmål 1	2025	Energireguleringskontoret udarbejder og offentliggør de tekniske specifikationer for IT-værktøjet til kontoret til anvendelse af den nye reguleringsmodel. IT-værktøjet skal bidrage til vurderingen og overvågningen af distributionssystemoperatørernes (DSO'ernes) netudviklingsplaner og deres gennemførelse samt registreringen af vedvarende energikilder. Værktøjet skal indeholde følgende funktioner: indsamling og analyse af oplysninger om nettenes funktion og netudviklingsplaner og nettilslutningsanmodninger

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										– støtte vurderingen af effektiviteten af udgifterne til opbygning og modernisering af nettet – overvågning af fremskridtene med integrationen af vedvarende energikilder i distributionsnettene ved at analysere DSO'ernes udviklingsplaner, herunder retningslinjer for netudvikling og planlagte forbindelser – identifikation af de områder, hvor der er flest afslag på tilslutning – støtte til den fulde forretningsproces med registrering af VE-producenter – interaktivt kort over VEK-anlæg, der er integreret med det geografiske informationssystem.
G11G	G1.1.4 Støtte til institutioner, der gennemfører REPowerEU-reformer og -investeringer	Milepæl	Energireguleringsmyndighedens indførelse af et IT-værktøj til anvendelse af den nye reguleringsmodel	Det nye IT-værktøj til anvendelse af den nye reguleringsmodel skal være operationelt og i brug af energireguleringskontoret.				Spørgsmål 2	2026	Energitilsynet idriftsætter IT-værktøjet til anvendelse af den nye reguleringsmodel.

Delkomponent G1.2 — Revision af elnettene for at fremskynde integrationen af vedvarende energikilder

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
G12G	G1.2.1 Reguleringsmæssige løsninger til fremskyndet integration af vedvarende energi i distributionsnet	Milepæl	Formanden for energireguleringsmyndighedens vedtagelse af den nye reguleringsmodel	Offentliggørelse af en meddelelse fra formanden for energireguleringsmyndigheden om indførelse af den nye reguleringsmodel for distributionssystemoperatører				Fjerde kvartal	2024	Formanden for energireguleringsmyndigheden offentliggør en meddelelse om den nye bindende reguleringsmodel for distributionssystemoperatører.
G13G	G1.2.2 Fjernelse af hindringer for integration af vedvarende energikilder i elnet	Milepæl	Ikrafttræden af den retlige ramme, der muliggør kabelpooling	Bestemmelse i ændringsretsakten med angivelse af dens ikrafttræden				Fjerde kvartal	2023	Ændringer af lov om vedvarende energikilder og energiloven, der gør det muligt at tilslutte flere vedvarende energikilder til elnettet ved et enkelt tilslutningspunkt.
G14G	G1.2.2 Fjernelse af hindringer for integration af vedvarende energikilder i elnet	Milepæl	Ikrafttræden af lovgivningsmæssige og, hvor det er relevant, ikkelovgivningsmæssige retsakter, der øger gennemsigtigheden i forbindelse med tilslutningen til elnet og letter denne proces	Bestemmelser i lovgivningsmæssige og, hvor det er relevant, ikkelovgivningsmæssige retsakter med angivelse af deres ikrafttræden				Fjerde kvartal	2025	Lovgivningsmæssige og, hvor det er relevant, ikkelovgivningsmæssige retsakter, der øger gennemsigtigheden og forudsigeligheden af forbindelsesprocessen til elnet og letter denne proces, træder i kraft. Retsakten/retsakterne fastsætter nye eller ændrer eksisterende regler vedrørende denne tilslutningsproces, der omfatter transmissionssystemoperatører og distributionssystemoperatører, herunder: - etablering af et fælles regelsæt, der beskriver procedurer og tidsfrister samt de kriterier, der anvendes til at vurdere anmodninger om tilslutning og afgørelser om tilslutning - Offentlighedens onlineadgang til følgende: i) regelmæssigt ajourførte oplysninger om den

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
										tilgængelige nettilslutningskapacitet ii) oplysninger om afviste anmodninger om tilslutning, herunder begrundelsen for afvisningen, og iii) det fælles regelsæt • Fremsendelse af anmodninger om tilslutning og behandling af anmodningen fuldt elektronisk.
G15G	G1.2.3 Udvikling af transmissionsnet, intelligent elinfrastruktur	Mål	Længden af nyligt bygget eller moderniseret kraftoverføring netværk (km)		Nummer	0	70	Fjerde kvartal	2024	Antal km nybyggede eller moderniserede strækninger af eltransmissionsnetprojekter (400 kV). Længden af hver sektion beregnes kun én gang (uanset om der er tale om en enkelt- eller dobbeltkredsløbslinje).
G16G	G1.2.3 Udvikling af transmissionsnet, intelligent elinfrastruktur	Mål	Længden af nyligt bygget eller moderniseret kraftoverføring netværk (km)		Nummer	70	190	Fjerde kvartal	2025	Antal km nybyggede eller moderniserede strækninger af eltransmissionsnetprojekter (400 kV). Længden af hver sektion beregnes kun én gang (uanset om der er tale om en enkelt- eller dobbeltkredsløbslinje).
G17G	G1.2.3 Udvikling af transmissionsnet, intelligent elinfrastruktur	Mål	Længden af nyligt bygget eller moderniseret kraftoverføring netværk (km)		Nummer	190	320	Spørgsmål 2	2026	Antal km nybyggede eller moderniserede strækninger af eltransmissionsnetprojekter (400 kV). Længden af hver sektion beregnes kun én gang (uanset om der er tale om en enkelt- eller dobbeltkredsløbslinje).
G18G	G1.2.3 Udvikling af transmissionsnet, intelligent elinfrastruktur	Milepæl	Tilskudsftaler mellem transmissionssystemoperatøren (TSO) og myndighederne om gennemførelse af og støtte til transmissionsnet	Underskrevne tilskudsftaler				Fjerde kvartal	2024	Undertegnelse af tilskudsftaler for projekter vedrørende opførelse eller modernisering af strækninger i eltransmissionsnettet (220 kV), der repræsenterer 50 km strækninger og 5 stationer i forbindelse med disse strækninger. Projekter, der støttes gennem tilskudsftalerne, skal omfatte intelligente netfunktioner for at bidrage til udviklingen af vedvarende energikilder.
G19G	G1.2.3. Udvikling af transmissionsnet,	Mål	Længden af nyligt bygget eller moderniseret		Nummer	0	50	Spørgsmål 2	2026	Antal km nybyggede eller moderniserede strækninger af eltransmissionsnetprojekter (220 kV). Længden af hver sektion beregnes kun én

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
	intelligent elinfrastruktur		kraftoverføring netværk (km)							gang (uanset om der er tale om en enkelt- eller dobbeltkredsløbslinje).
G20G	G1.2.3 Udvikling af transmissionsnet, intelligent elinfrastruktur	Mål	Udvidede eller opgraderede kraftværker i transmissionsnettet		Nummer	0	5	Spørgsmål 2	2026	Antal udvidede eller opgraderede stationer i eltransmissionsnettet, der skal fremskynde integrationen af ny kapacitet inden for vedvarende energi.
G21G	G1.2.3 Udvikling af transmissionsnet, intelligent elinfrastruktur	Milepæl	Gennemførelse af dataknudepunktet på elmarkedet (OIRE/CSIRE)	Idriftsættelse				Spørgsmål 3	2025	Idriftsættelse af et dataknudepunkt og installation af en effektkvalitetsanalysator på elmarkedet (OIRE/CSIRE).
G22G	G1.2.3 Udvikling af transmissionsnet, intelligent elinfrastruktur	Mål	Udrulning af IKT-systemer i transmissionsnettet (antal løsninger)		Nummer	0	3	Spørgsmål 2	2025	Idriftsættelse af mindst tre nye, opgraderede eller udvidede informationssystemer, der digitaliserer transmissionsnettet.
G23G	G1.2.4 Opførelse eller modernisering af eldistributionsnet, der hovedsagelig betjener landdistrikter, for at muliggøre tilslutning af nye vedvarende energikilder	Milepæl	Identifikation og definition af projekter	Internt dokument, der identificerer projekter til forbedring af distributionsnettene i Polen, underskrevet af den relevante myndighed				Fjerde kvartal	2024	Projekter, der har til formål at forbedre de distributionsnet, der hovedsagelig betjener landdistrikterne, identificeres og beskrives i et endeligt dokument, der godkendes internt af den relevante polske myndighed. Dette dokument skal også for hvert projekt angive dets finansieringskilde, som ikke må omfatte andre EU-kilder. Tilsammen skal de udpegede projekter føre til opførelse eller modernisering af mindst 880 km distributionsnet (uanset spænding), herunder de tilhørende stationer. Alle identificerede projekter skal omfatte intelligente netfunktioner med henblik på at muliggøre tovejs digital kommunikation i realtid eller tæt på realtid, interaktiv og

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
										intelligent overvågning og styring af elproduktion, -transmission, -distribution og -forbrug i et elnet og på denne måde bidrage til udviklingen af vedvarende energikilder.
G24G	G1.2.4 Opførelse eller modernisering af eldistributionsnet, der hovedsagelig betjener landdistrikter, for at muliggøre tilslutning af nye vedvarende energikilder	Mål	Længde af nyopførte eller moderniserede strækninger i distributionsnet (km)		Nummer	0	880	Spørgsmål 2	2026	Antal kilometer nyopført eller moderniserede distributionsnet sammen med de tilhørende stationer og integration af intelligente netfunktioner, der svarer til eller opfylder kravene til de identificerede projekter, der er anført i milepæl G26G.

Delkomponent G1.3 – Udvikling af bæredygtig transport

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
G25G	G1.3.1 Støtte til bæredygtig transport	Milepæl	Handlingsplan for bæredygtig transport i Polen	Offentliggørelse fra ministeriet med ansvar for transport				Spørgsmål 3	2025	Ministeriet med ansvar for transport udarbejder og offentliggør en handlingsplan for bæredygtig transport i Polen. Den ledsages af en analyse af de foranstaltninger, der allerede indgår i eksisterende strategiske dokumenter på nationalt plan. Handlingsplanen skal identificere de prioriterede reformer og investeringer, der er nødvendige for en bæredygtig omstilling af den polske transportsektor i overensstemmelse med EU's klimamål.
G26G	G1.3.2 Kollektiv nulemissionstransport (busser)	Milepæl	Nulemissionskøretøjer til bytransport: udvælgelse af støttemodtagere	Underskrevne kontrakter				Spørgsmål 3	2024	Der skal indgås kontrakter med de udvalgte støttemodtagende enheder (lokale myndigheder eller operatører af offentlig trafikbetjening) om 1159 nye nulemissionsbusser. De støttemodtagende enheder udvælges via gennemsigtige og konkurrenceprægede indkaldelser, der er åbne for alle lokale myndigheder og operatører af offentlig trafikbetjening, til nulemissionstransport i byområder. Der må kun anvendes elbusser.
G27G	G1.3.2 Kollektiv nulemissionstransport (busser)	Mål	Nye nulemissionskøretøjer i drift		Nummer	0	1 159	Spørgsmål 2	2026	Nye nulemissionsbusser, der leveres i henhold til kontrakter finansieret af denne investering til offentlig bytransport. Indkøb af busser skal ske via åbne og konkurrenceprægede udbud. Der må kun købes elbusser.

G3. Beskrivelse af reformerne og investeringerne i forbindelse med lånet

Delkomponent G3.1 – Forbedring af udbredelsen af vedvarende energi, grønne færdigheder og energieffektivitet

Delkomponenten har til formål at strømline tilladelsesprocedurerne for at fremskynde udbredelsen af vedvarende energi, fremskynde energieffektivitetsrenoveringer og tilskynde til omskoling af arbejdsstyrken i retning af grønne færdigheder. Den forventes også at tilskynde til private investeringer og forbedre adgangen til finansiering i energisektoren, herunder offshorevindenergi.

G3.1.1 Strømlining af tilladelser til vedvarende energikilder

Formålet med denne reform er at fremskynde udbredelsen af vedvarende energikilder ved at strømline tilladelsesprocedurerne og muliggøre en samlet installeret kapacitet på 30 GW solcelleanlæg og landvindanlæg i Polen.

Den første del består af kortlægningen af potentialet for vedvarende energi i solcelleanlæg og landbaserede vindmølle-anlæg. Det deraf følgende ressourcekort gøres offentligt tilgængeligt med henblik på at lette planlægnings- og tilladelsesprocedurerne for sådanne anlæg.

Anden del omfatter udpegning af områder til fremskyndelse af vedvarende energi til solcelleanlæg og landvindmølle-anlæg.

Tredje del af reformen består af oprettelsen af en fælles digital rammeplatform for tilladelser til vedvarende energi.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

Målet på 30 GW for solcelleanlæg og landvindanlæg i Polen skal være nået senest den 30. juni 2026.

G3.1.2. Færdigheder med henblik på den grønne omstilling

Formålet med reformen er at ændre de sektorspecifikke kvalifikationsrammer i de mest kritiske sektorer for grøn omstilling for at imødekomme den stigende efterspørgsel efter grønne job på arbejdsmarkedet med henblik på at nå målene i den europæiske grønne pagt og opnå klimaneutralitet senest i 2050.

Reformen består i at ændre de eksisterende sektorspecifikke kvalifikationsrammer for byggeri, vandforvaltning og affaldshåndtering ved at indarbejde kvalifikationer for at sikre, at de nødvendige færdigheder erhverves i disse sektorer. Desuden skal en sektorspecifik kvalifikationsramme for energi ændres for at afspejle kvalifikationer for vedvarende energikilder. Disse kvalifikationsrammer udarbejdes i samarbejde med relevante interessenter, herunder sektorkompetenceråd.

Ovennævnte sektorspecifikke kvalifikationsrammer indarbejdes i det integrerede kvalifikationssystem ved hjælp af forordninger.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

G3.1.3. Øget energieffektivitet og fremskyndelse af udfasningen af fossile brændstoffer inden for opvarmning

Formålet med reformen er at mindske afhængigheden af og forbruget af fossile brændstoffer ved at fremskynde renovering af boliger og udfasning af fossile brændstoffer til opvarmning og samtidig mindske energifattigdom.

Reformen består i ajourføring af et eksisterende prioriteret program eller vedtagelse af et nyt prioriteret program til støtte for integrerede renoveringstjenester i hjemmet. Reformen skal bygge på erfaringerne med pilotgennemførelsen af "operatører af renovering af boliger" og tilbyde støtte til operatører af renovering af boliger i hele Polen.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2024.

G3.1.4. Støtte til det nationale energisystem (Energistøttefonden)

Denne foranstaltning består af en offentlig investering i en facilitet, energistøttefonden, med henblik på at tilskynde til private investeringer og forbedre adgangen til finansiering i de sektorer i den polske økonomi, der bærer omkostningerne ved energiomstillingen direkte. Faciliteten fungerer ved at yde lån til den private sektor samt til offentlige enheder, der beskæftiger sig med lignende aktiviteter. Alle investeringer, der støttes af faciliteten, skal være i overensstemmelse med de relevante REPowerEU-mål, der er fastsat i artikel 21c, stk. 3, i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten, med undtagelse af artikel 21c, stk. 3, litra a). På grundlag af investeringerne fra genopretnings- og resiliensfaciliteten har faciliteten til formål i første omgang at yde mindst 16 498 356 138 EUR i finansiering.

Faciliteten forvaltes af Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) som gennemførelsespartner.

Faciliteten omfatter følgende produktlinjer:

- Direkte finansiering fra BGK: Denne budgetpost skal yde direkte lån til endelige støttemodtagere til finansiering af grønne projekter. Lånene ydes direkte af BGK, og hvert projekt medfinansieres af en eller flere private tredjepartsinvestorer eller en eller flere offentlige enheder, der udøver lignende aktiviteter.

For at gennemføre investeringen i faciliteten undertegner Polen og BGK en gennemførelsesaftale, der skal indeholde følgende indhold:

1. Beskrivelse af facilitetens beslutningsproces: Facilitetens endelige investeringsbeslutning træffes af en investeringskomité eller et andet relevant tilsvarende ledelsesorgan og godkendes med et flertal af stemmerne fra medlemmer, der er uafhængige af regeringen.
2. Centrale krav i den tilknyttede investeringspolitik, som omfatter:
 - a) Beskrivelsen af de finansielle produkter og støtteberettigede endelige støttemodtagere.
 - b) Kravet om, at alle støttede investeringer skal være økonomisk levedygtige.
 - c) Kravet om at overholde princippet om ikke at gøre væsentlig skade som fastsat i den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (C(2023) 6454 final). Det drejer sig navnlig om:
 - i. Investeringspolitikken udelukker følgende liste over aktiviteter og aktiver fra støtteberettigelse: i) aktiviteter og aktiver i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstreamanvendelse,⁴⁶ ii) aktiviteter og aktiver inden for rammerne af EU's emissionshandelssystem (ETS), der opnår forventede drivhusgasemissioner, som

⁴⁶ Bortset fra a) aktiver og aktiviteter inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om DNSH-princippet (C(2023) 6454 final), og b) aktiviteter og aktiver i henhold til nr. ii), for hvilke anvendelsen af fossile brændstoffer er midlertidig og teknisk uundgåelig for den rettidige omstilling til en drift uden fossile brændstoffer.

- ikke er lavere end de relevante benchmarks,⁴⁷ iii) aktiviteter og aktiver i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg⁴⁸ og anlæg til mekanisk-biologisk behandling⁴⁹ og iv) aktiviteter og aktiver i forbindelse med minedrift.
- ii. Investeringspolitikken må kun støtte vedvarende brint i henhold til de relevante delegerede retsakter i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/2001 af 11. december 2018.
 - iii. Investeringspolitikken må kun støtte produktion, transmission, distribution og lagring af bæredygtig biomethan i overensstemmelse med bæredygtighedskriterierne og kriterierne for besparelse af drivhusgasemissioner i artikel 29-31 og reglerne om fødevarer- og foderbaserede biobrændstoffer i artikel 26 i det reviderede direktiv om vedvarende energi 2018/2001/EU og tilhørende gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter. For investeringer i transmission og distribution af bæredygtig biomethan skal der sikres overensstemmelse i investeringspolitikken med begrebet "intelligent gasnet" som defineret i forslaget til en revideret TEN-E-forordning (COM(2020) 824 final), og der skal indføres bestemmelser, der sikrer standarder for detektion og forebyggelse af lækage af metan og biomethan som en integreret del af sikkerhedskravene.
 - iv. Investeringspolitikken må kun støtte energieffektivitetsrenovering af bygninger, der opnår primærenergibesparelser på mindst 30 %.
 - v. Desuden skal investeringspolitikken kræve overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning for facilitetens endelige støttemodtagere.
- d) Kravet om, at facilitetens endelige støttemodtagere ikke må modtage støtte fra andre EU-instrumenter til dækning af de samme omkostninger.
3. Det beløb, der er omfattet af gennemførelsesaftalen, gennemførelsespartnerens gebyrstruktur og kravet om at geninvestere eventuelle tilbageførsler i overensstemmelse med facilitetens investeringspolitik, medmindre de anvendes til at servicere tilbagebetalinger af lån under genopretnings- og resiliensfaciliteten.
4. Overvågnings-, revisions- og kontrolkrav, herunder:
1. Beskrivelsen af gennemførelsespartnerens overvågningssystem til rapportering om den mobiliserede investering.
 2. Beskrivelsen af gennemførelsespartnerens procedurer, der skal sikre forebyggelse, afsløring og korrektion af svig, korruption og interessekonflikter.

⁴⁷ Hvis den aktivitet, der støttes, opnår fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, skal der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling til aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelssystemet, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

⁴⁸ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af farligt affald, der ikke kan genanvendes, og på eksisterende anlæg, hvis foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

⁴⁹ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller retrofitting til genanvendelsesaktiviteter af sorteret affald til kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

3. Forpligtelsen til at kontrollere støtteberettigelsen for hver operation i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i gennemførelsesaftalen, inden den forpligter sig til at finansiere en operation.
4. Forpligtelsen til at foretage risikobaserede efterfølgende revisioner i overensstemmelse med BGK's revisionsplan. Disse revisioner skal verificere i) at kontrolsystemerne er effektive, herunder afsløring af svig, korruption og interessekonflikter, ii) overholdelse af princippet om ikke at gøre væsentlig skade, statsstøttereglerne og kravene til klimamål og iii) at kravet om, at de endelige støttemodtagere under faciliteten ikke har modtaget støtte fra andre EU-instrumenter til dækning af de samme omkostninger, overholdes. Revisionerne skal også kontrollere transaktionernes lovlighed, og at betingelserne i den gældende gennemførelsesaftale og finansieringsaftaler overholdes.
5. Krav til klimainvesteringer, der gennemføres af gennemførelsespartneren: mindst 9 087 361 627 EUR af genopretnings- og resiliensfacilitetens investeringer i faciliteten skal bidrage til klimamålene i overensstemmelse med bilag VI til forordningen om genopretnings-⁵⁰og resiliensfaciliteten.

Gennemførelsen af foranstaltningen skal være afsluttet senest den 31. august 2026.

G3.1.5. Opførelse af havvindmølleparker (Offshore Wind Energy Fund)

Denne foranstaltning består af en offentlig investering i en facilitet, offshorevindenergifonden, med henblik på at tilskynde til private investeringer og forbedre adgangen til finansiering i Polens offshorevindenergisektor med de finansieringsaftaler, der er indgået mellem faciliteten og de endelige støttemodtagere, og som tager sigte på en installeret offshorevindkapacitet på mindst 3 GW, der genereres af mindst to projekter. Faciliteten fungerer ved at yde lån direkte til den private sektor samt til offentlige enheder, der beskæftiger sig med lignende aktiviteter. På grundlag af investeringerne fra genopretnings- og resiliensfaciliteten har faciliteten til formål i første omgang at yde mindst 4 785 000 000 EUR i finansiering.

Faciliteten forvaltes af Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) som gennemførelsespartner.

Faciliteten omfatter følgende produktlinje:

- Direkte finansiering fra BGK: Denne budgetpost skal yde direkte lån til private virksomheder, der producerer eller har til hensigt at producere elektricitet fra offshorevindenergi i en havvindmøllepark, samt til offentlige enheder, der udøver lignende aktiviteter. Lånene ydes direkte af BGK, og hvert projekt medfinansieres af en eller flere private og/eller offentlige tredjepartsinvestorer.

For at gennemføre investeringen i faciliteten undertegner Polen og BGK en gennemførelsesaftale, der skal indeholde følgende indhold:

1. Beskrivelse af facilitetens beslutningsproces: Facilitetens endelige investeringsbeslutning træffes af en investeringskomité eller et andet relevant tilsvarende ledelsesorgan og godkendes med et flertal af stemmerne fra medlemmer, der er uafhængige af regeringen.

⁵⁰ Slutmodtagere, der er tilknyttet specifikke projekter, skal fremlægge en begrundelse for det valgte interventionsområde for hvert støttet projekt sammen med en beskrivelse af projektet med henblik på beregning af klimabidraget. Gennemførelsespartneren skal også forelægge medlemsstaten en halvårlig rapport om gennemførelsen af hvert projekt/hver aktivitet.

2. Centrale krav i den tilknyttede investeringspolitik, som omfatter:
 1. Beskrivelsen af det finansielle produkt og de støtteberettigede endelige støttemodtagere.
 2. Kravet om, at alle støttede investeringer skal være økonomisk levedygtige.
 3. Kravet om at overholde princippet om ikke at gøre væsentlig skade som fastsat i den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (C(2023)6454 final). Investeringspolitikken udelukker navnlig følgende liste over aktiviteter og aktiver fra støtteberettigelse: i) aktiviteter og aktiver i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstreamanvendelse,⁵¹ ii) aktiviteter og aktiver inden for rammerne af EU's emissionshandelssystem (ETS), der opnår forventede drivhusgasemissioner, som ikke er lavere end de relevante benchmarks,⁵² iii) aktiviteter og aktiver i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg⁵³ og anlæg til mekanisk-biologisk behandling.⁵⁴
 4. Kravet om, at facilitetens endelige støttemodtagere ikke må modtage støtte fra andre EU-instrumenter til dækning af de samme omkostninger.
3. Det beløb, der er omfattet af gennemførelsesaftalen, gennemførelsespartnerens gebyrstruktur og kravet om at geninvestere eventuelle tilbageførsler i overensstemmelse med facilitetens investeringspolitik, medmindre de anvendes til at servicere tilbagebetalinger af lån under genopretnings- og resiliensfaciliteten.
4. Overvågnings-, revisions- og kontrolkrav, herunder:
 1. Beskrivelsen af gennemførelsespartnerens overvågningssystem til rapportering om den mobiliserede investering.
 2. Beskrivelsen af gennemførelsespartnerens procedurer, der skal sikre forebyggelse, afsløring og korrektion af svig, korruption og interessekonflikter.
 3. Forpligtelsen til at kontrollere støtteberettigelsen for hver operation i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i gennemførelsesaftalen, inden den forpligter sig til at finansiere en operation.
 4. Forpligtelsen til at foretage risikobaserede efterfølgende revisioner i overensstemmelse med BGK's revisionsplan. Disse revisioner skal verificere i) at kontrolsystemerne er effektive, herunder afsløring af svig, korruption og interessekonflikter, ii) overholdelse af princippet om ikke at gøre væsentlig skade, statsstøttereglerne og kravene til klimamål og iii) at kravet om, at de endelige støttemodtagere under faciliteten ikke har modtaget

⁵¹ Bortset fra a) aktiver og aktiviteter inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om DNSH-princippet (C(2023) 6454 final), og b) aktiviteter og aktiver i henhold til nr. ii), for hvilke anvendelsen af fossile brændstoffer er midlertidig og teknisk uundgåelig for den rettidige omstilling til en drift uden fossile brændstoffer.

⁵² Hvis den aktivitet, der støttes, opnår fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, skal der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling til aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelssystemet, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

⁵³ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af farligt affald, der ikke kan genanvendes, og på eksisterende anlæg, hvis foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsskasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

⁵⁴ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller retrofitting til genanvendelsesaktiviteter af sorteret affald til kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

støtte fra andre EU-instrumenter til dækning af de samme omkostninger, overholdes. Revisionerne skal også kontrollere transaktionernes lovlighed, og at betingelserne i den gældende gennemførelsesaftale overholdes.

5. Krav til klimainvesteringer, der gennemføres af gennemførelsespartneren: 4 785 000 000 EUR af genopretnings- og resiliensfacilitetens investeringer i faciliteten skal bidrage til klimamålene i overensstemmelse med bilag VI til forordningen om genopretnings-⁵⁵og resiliensfaciliteten.

Gennemførelsen af foranstaltningen skal være afsluttet senest den 31. august 2026.

Delkomponent G3.2 – Forbedring af energinfrastrukturen og -faciliteterne for at opfylde det umiddelbare behov for forsyningssikkerhed for gas

G3.2.1. Opførelse af naturgasinfrastruktur for at sikre energisikkerheden

Formålet med denne investering er at forbedre energinfrastrukturen og -faciliteterne for at opfylde det umiddelbare behov for forsyningssikkerhed for gas, herunder flydende naturgas, navnlig for at muliggøre diversificering af forsyningen i hele Unionens interesse.

Denne investering består i etablering af transmissionsnettet mellem Gdańsk og Gustorzyn. Når arbejdet er afsluttet, skal den nyopførte infrastruktur have en kapacitet til gastransport på mindst 1 320 000 m³/t.

Gennemførelsen af foranstaltningen skal være afsluttet senest den 31. august 2026.

Delkomponent G3.3 — Energilagringsystemer (tilbagebetalingspligtig støtte)

G3.3.1 Energilagringsystemer (tilbagebetalingspligtig støtte)

Formålet med denne investering er at sikre kontinuitet i elforsyningen til kunderne og øge effektiviteten af anvendelsen af vedvarende energikilder gennem investeringer i teknologier til fremme af balancering af elektricitet i elsystemet.

Investeringen består i at gennemføre en delvis modernisering af et eksisterende vandkraftlager med pumpekraft med henblik på at tilpasse dette anlæg til nuværende og fremtidige regulerings- og markedsbehov for at sikre en levedygtig drift af anlægget. Investeringen skal også bestå af modernisering af det øvre reservoir (renovering af bituminøs beton opstrøms), øvre vandindtag og afledte tunneler og mindst 1 vandkraftgenerator svarende til 135 MW.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

⁵⁵ Slutmodtagere, der er tilknyttet specifikke projekter, skal fremlægge en begrundelse for det valgte interventionsområde for hvert støttet projekt sammen med en beskrivelse af projektet med henblik på beregning af klimabidraget. Gennemførelsespartneren skal også forelægge medlemsstaten en halvårlig rapport om gennemførelsen af hvert projekt/hver aktivitet.

G4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Delkomponent G3.1 – Forbedring af udbredelsen af vedvarende energi, grønne færdigheder og energieffektivitet

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
G1L	G3.1.1 Strømlining af tilladelsesprocessen for vedvarende energikilder	Milepæl	Kortlægning af potentialet for vedvarende energi i solcelleanlæg og landbaserede vindmølleplanlæg	Offentliggørelse via en passende digital kanal af kort over potentialet for vedvarende energi til solceller og landbaseret vindenergi				Fjerde kvartal	2024	Klima- og Miljøministeriet bestiller kortlægningen af potentialet for vedvarende energi til solcelleanlæg og landvindanlæg og gør det deraf følgende ressourcekort offentligt tilgængeligt via en passende digital kanal såsom et websted. Ressourcekortet skal dække hele Polens område og være tilgængeligt i et format, der gør det let at integrere det i procedurene for fysisk planlægning med henblik på udpegelse af områder for vedvarende energi (som defineret i artikel 15b i direktiv (EU) 2023/2413 af 18. oktober 2023 (RED III) og af områder til fremskyndelse af vedvarende energi (som defineret i artikel 2, stk. 2, nr. 9a), og artikel 15c i RED III). Kortlægningen skal omfatte en analyse af energitætheden for solceller og landvind samt andre aspekter, der er relevante for integrationen af solcelleanlæg og landvindanlæg i den fysiske planlægning, såsom miljø- og naturbeskyttelsesbegrænsninger eller nettilgængelighed, herunder udpegning af accelerationsområder.
G2L	G3.1.1 Strømlining af tilladelsesprocessen for vedvarende energikilder	Milepæl	Fremskyndelse af godkendelsesprocedurerne	Bestemmelse i retsakterne med angivelse af deres ikrafttræden				Fjerde kvartal	2024	Ikrafttræden af retsakter, der fastlægger en retlig ramme for udpegning af områder til fremskyndelse af vedvarende energi for både landbaserede vind- og solcelleanlæg. Med henblik på denne milepæl forstås accelerationsområder som defineret i og reguleret i

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										henhold til direktiv III om vedvarende energi (artikel 2, stk. 2, nr. 9a), artikel 15c, artikel 16, stk. 2, artikel 16a og artikel 16c, stk. 2, nr. 3), i direktiv (EU) 2018/2001 som ændret ved direktiv (EU) 2023/2413 af 18. oktober 2023). Denne retlige ramme skal som minimum definere i) de kompetente myndigheder med ansvar for at udpege områder til fremskyndelse af vedvarende energi, ii) deres forpligtelser, herunder med hensyn til at sikre, at udpegelsen af områder til fremskyndelse af vedvarende energi ikke indvirker negativt på beskyttelsen af natur og biodiversitet, og iii) de tilladelsesprocedurer for landbaserede vind- og solcelleanlæg, der finder anvendelse på områder til fremskyndelse af vedvarende energi.
G3L	G3.1.1 Strømlining af tilladelsesprocessen for vedvarende energikilder	Milepæl	Digitalisering af tilladelsesprocedurerne	Færdiggørelse af generelle tekniske specifikationer for IT-plattformen til en fælles digital ramme for godkendelse af vedvarende energikilder				Spørgsmål 3	2024	De relevante polske myndigheder skal have udarbejdet og færdiggjort – på en sådan måde, at det kan anvendes i forbindelse med offentlige udbudsprocedurer, hvis det er relevant – generelle tekniske specifikationer, der er nødvendige for udviklingen og udbredelsen af en IT-plattform til en fælles digital ramme for tilladelsesprocedurer for vedvarende energikilder. IT-plattformen skal omfatte alle relevante administrative skridt, der er nødvendige for at give tilladelse til opførelse og drift af anlæg til vedvarende energi (undtagen tilslutning til nettet). Indførelsen af denne IT-plattform berører ikke kompetencefordelingen med hensyn til udstedelse af tilladelser (hvilket betyder, at den ikke berører, hvilken administrativ myndighed der er kompetent med hensyn til en given tilladelse). IT-plattformen kan integreres i og bygge på en eksisterende digital platform (f.eks. ePUAP).

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										IT-plattformen skal tilbyde et dashboard med mindst følgende funktioner: (i) på en let tilgængelig måde at fremlægge en omfattende oversigt over kravene til opførelse og drift af anlæg til vedvarende energi med hensyn til alle relevante tilladelser (f.eks. zoneinddeling, opførelse, anvendelse), afgørelser (f.eks. miljø), licenser, andre dokumenter eller høringer (ii) identifikation af a) de respektive kompetente administrative myndigheder, agenturer, organer eller andre enheder, der udsteder eller er involveret i udstedelsen af dokumenterne eller er involveret i konsultationerne i nr. i) b) kontaktoplysninger for disse enheder og eventuelt c) sagsbehandleren i hver enhed for et givet projekt; (iii) udarbejdelse af en liste over og tilrådgivningsstillelse af al relevant lovgivning, lovtekster, skabeloner og projektforbereðelsesvejledning (iv) at give alle enheder, der er omhandlet i nr. ii), litra a), mulighed for at indgive ansøgninger online og få hele ansøgningsprocessen håndteret digitalt via IT-plattformen (v) en funktion, der er fakultativ for de kompetente enheder, og som gør det muligt at overvåge behandlingen af en ansøgning ved at vise ansøgningens status og muliggøre kommunikation med den relevante sagsbehandler via IT-plattformen (vi) at give mulighed for at kontakte et centralt (eksisterende) nationalt organ for at give udtryk for betænkeligheder eller foreslå

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										(vii) forbedringer af tilladelsesprocedurerne (dette må ikke udgøre eller erstatte eksisterende muligheder for administrativ eller retslig prøvelse) at stille (eller linke til den relevante eksisterende landingsside, hvorfra ansøgningsprocessen kan indledes, eller til webapplikationen) de oplysninger eller data, der kan deles med offentligheden, til rådighed og: ▪ vil følge af funktionerne i det IT-værktøj, der er omhandlet i milepæl G10G og G11G ▪ er omhandlet i milepæl G14G, litra b) ▪ vedrører den kortlægning, der kræves i henhold til milepæl G1L og ▪ vedrører de områder til fremskyndelse af vedvarende energi, der er omhandlet i milepæl G2L.
G4L	G3.1.1 Strømlining af tilladelsesprocessen for vedvarende energikilder	Milepæl	Digitalisering af tilladelsesprocedurerne	Afprøvning af en pilotversion af IT-plattformen for en fælles digital ramme for godkendelse af vedvarende energikilder afsluttet				Fjerde kvartal	2025	Afprøvningen af en pilotversion af IT-plattformen til en fælles digital ramme for godkendelse af vedvarende energikilder, der opfylder kravene i milepæl G3L, skal afsluttes.
G5L	G3.1.1 Strømlining af tilladelsesprocessen for vedvarende energikilder	Milepæl	Digitalisering af tilladelsesprocedurerne	Idriftsættelse af IT-plattformen for en fælles digital ramme for godkendelse af vedvarende energikilder				Spørgsmål 2	2026	Idriftsættelse af IT-plattformen for en fælles digital ramme for godkendelse af vedvarende energikilder, der opfylder kravene i milepæl G3L.

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
G6L	G3.1.1 Strømlining af tilladelsesprocessen for vedvarende energikilder	Mål	Installeret kapacitet i landbaserede vind- og solcelleanlæg (i GW)		Nummer	23.5	28	Fjerde kvartal	2025	Den samlede installerede kapacitet (i GW) af landbaserede vind- og solcelleanlæg.
G7L	G3.1.1 Strømlining af tilladelsesprocessen for vedvarende energikilder	Mål	Installeret kapacitet i landbaserede vind- og solcelleanlæg (i GW)		Nummer	28	30	Spørgsmål 2	2026	Den samlede installerede kapacitet (i GW) af landbaserede vind- og solcelleanlæg.
G8L	G3.1.2 Færdigheder med henblik på den grønne omstilling	Milepæl	Ændring af tre sektorspecifikke kvalifikationsrammer for grøn omstilling	Offentliggørelse af rapporterne med de ændrede sektorspecifikke kvalifikationsrammer for byggeri, vandforvaltning og affaldshåndtering				Spørgsmål 2	2025	I samarbejde med sektorspecifikke arbejdsmarkedsparter, herunder sektorkompetencerådene, ændres den sektorspecifikke kvalifikationsramme for bygge-, vandforvaltnings- og affaldshåndteringssektorerne, så den omfatter færdigheder, der bidrager til at nå målene i den europæiske grønne pagt og opnå klimaneutralitet senest i 2050. Rapporterne med de ændrede sektorspecifikke kvalifikationsrammer for byggeri, vandforvaltning og affaldshåndtering offentliggøres.
G9L	G3.1.2 Færdigheder med henblik på den grønne omstilling	Milepæl	Ændring af den sektorspecifikke kvalifikationsramme for energi	Offentliggørelse af rapporten med den ændrede sektorspecifikke kvalifikationsramme for energi				Spørgsmål 2	2025	I samarbejde med de sektorspecifikke arbejdsmarkedsparter, ændres den sektorspecifikke kvalifikationsramme for energi ved at indarbejde kvalifikationerne for vedvarende energikilder, der omfatter færdigheder, som bidrager til at nå målene i den europæiske grønne pagt og opnå klimaneutralitet senest i 2050.

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										Rapporten med den ændrede sektorspecifikke kvalifikationsramme offentliggøres.
G10L	G3.1.2 Færdigheder med henblik på den grønne omstilling	Milepæl	Sektorspecifikke kvalifikationsrammer i de mest kritiske sektorer for grøn omstilling, der er indarbejdet i det integrerede kvalifikationssystem	Bestemmelse i den relevante retsakt med angivelse af dens ikrafttræden				Fjerde kvartal	2025	De ændrede sektorspecifikke kvalifikationsrammer for byggeri, vandforvaltning, affaldshåndtering og energi indarbejdes i det integrerede kvalifikationssystem ved hjælp af en forordning.
G11L	G3.1.3 Øget energieffektivitet og fremskyndelse af udfasningen af fossile brændsler til opvarmning	Milepæl	Vedtagelse af en resolution om ajourføring eller indførelse af et nyt prioriteret program for integrerede renoveringstjenester i hjemmet	Resolution vedtaget og i anvendelse				Fjerde kvartal	2024	Bestyrelsen for den nationale fond for miljøbeskyttelse og vandforvaltning vedtager en resolution, der ajourfører et eksisterende prioriteret program eller indfører et nyt prioriteret program for den nationale fond for miljøbeskyttelse og vandforvaltning til støtte for integrerede renoveringstjenester i hjemmet. Programmet skal yde finansiel støtte til udbydere af integrerede boligrenoveringstjenester med henblik på at mindske energifattigdom ved at bistå ejendomssejere, der er i risiko for energifattigdom, med at foretage boligrenoveringer.
G12L	G3.1.4 Støtte til det nationale energisystem (Energistøttefonden)	Milepæl	Gennemførelsesaftale	Gennemførelsesaftalens ikrafttræden				Spørgsmål 2	2024	Gennemførelsesaftalens ikrafttræden.
G13L	G3.1.4 Støtte til det nationale energisystem (Energistøttefonden)	Mål	Retlige aftaler indgået med endelige støttemodtagere		Procentdel (%)	0	30%	Spørgsmål 3	2025	BGK skal have indgået juridiske finansieringsaftaler med de endelige støttemodtagere for et beløb, der er nødvendigt for at anvende mindst 30 % af genopretnings- og resiliensfacilitetens investeringer i faciliteten (under hensyntagen til forvaltningsgebyrer). BGK udarbejder en rapport med nærmere oplysninger om den procentdel af denne finansiering, der bidrager til klimamålene, ved hjælp af metoden i bilag VI til forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten.

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
G14L	G3.1.4 Støtte til det nationale energisystem (Energistøttefonden)	Mål	Retlige aftaler indgået med endelige støttemodtagere		Procentdel (%)	30%	100%	Spørgsmål 3	2026	BGK skal have indgået juridiske finansieringsaftaler med de endelige støttemodtagere for et beløb, der er nødvendigt for at anvende 100 % af genopretnings- og resiliensfacilitetens investeringer i faciliteten (under hensyntagen til forvaltningsgebyrer). Mindst 55 % af denne finansiering skal bidrage til klimamålene ved hjælp af metoden i bilag VI til forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten.
G15L	G3.1.4 Støtte til det nationale energisystem (Energistøttefonden)	Milepæl	Ministeriet har gennemført investeringen	Overførselsattest				Spørgsmål 3	2026	Polen overfører 16 498 356 138 EUR til BGK til faciliteten.
G16L	G3.1.5 Opførelse af havvindmølleparke (Offshore Wind Energy Fund)	Milepæl	Gennemførelsesaftale	Gennemførelsesaftalens ikrafttræden				Spørgsmål 3	2024	Gennemførelsesaftalens ikrafttræden.
G17L	G3.1.5 Opførelse af havvindmølleparke (Offshore Wind Energy Fund)	Mål	Retlige aftaler indgået med endelige støttemodtagere		Procentdel (%)	0	40%	Spørgsmål 2	2025	BGK skal have indgået juridiske finansieringsaftaler med de endelige støttemodtagere for et beløb, der er nødvendigt for at anvende mindst 40 % af genopretnings- og resiliensfacilitetens investeringer i faciliteten (under hensyntagen til forvaltningsgebyrer).
G18L	G3.1.5 Opførelse af havvindmølleparke (Offshore Wind Energy Fund)	Mål	Retlige aftaler indgået med endelige støttemodtagere		Procentdel (%)	40%	100%	Spørgsmål 3	2026	BGK skal have indgået juridiske finansieringsaftaler med de endelige støttemodtagere for et beløb, der er nødvendigt for at anvende 100 % af genopretnings- og resiliensfacilitetens investeringer i faciliteten (under hensyntagen til forvaltningsgebyrer).
G19L	G3.1.5 Opførelse af havvindmølleparke (Offshore	Milepæl	Ministeriet har gennemført investeringen	Overførselsattest				Spørgsmål 3	2026	Polen overfører 4 785 000 000 EUR til BGK til faciliteten.

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referenc escenarie	Måls ætnin g	Kvartal	År	
	Wind Energy Fund)									

Delkomponent G3.2 – Forbedring af energiinfrastrukturen og -faciliteterne for at opfylde det umiddelbare behov for forsyningssikkerhed for gas

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
G20L	G3.2.1 Etablering af naturgasinfrastruktur til sikring af energisikkerheden	Milepæl	Levering af byggetilladelser	Udstedelse af byggetilladelser				Spørgsmål 2	2024	Der er givet byggetilladelser til gasrørledningerne Gdańsk og Gustorzyn.
G21L	G3.2.1 Etablering af naturgasinfrastruktur til sikring af energisikkerheden	Milepæl	Udvælgelse af kontrahent(er)	Meddelelse om tildeling af kontrakten/kontrakterne				Spørgsmål 1	2025	Meddelelse om tildeling af kontrakten/kontrakterne om anlæg af gasrørledningen Gdańsk-Gustorzyn.
G22L	G3.2.1 Etablering af naturgasinfrastruktur til sikring af energisikkerheden	Milepæl	Byggearbejdets påbegyndelse	Statusrapport fra de kompetente myndigheder, der viser påbegyndelsen af bygværket				Spørgsmål 2	2025	Anlægsarbejdet skal være påbegyndt for mindst ét afsnit af rørledningen.
G23L	G3.2.1 Etablering af naturgasinfrastruktur til sikring af energisikkerheden	Milepæl	Færdiggørelse af opførelsen af gasrørledningen	Teknisk godkendelse af gasrørledningen				Spørgsmål 3	2026	Gasrørledningen Gdańsk og Gustorzyn skal være anlagt senest den 31. august 2026.
G24L	G3.3.1 Energilagringssystemer (tilbagebetalingspligtig støtte)	Milepæl	Modernisering af eksisterende pumpelageranlæg	Afslutning af moderniseringen				Spørgsmål 2	2026	Færdiggørelse af moderniseringen af det øvre reservoir, det øvre vandindtag og afledte tunneler og en vandkraftgenerator på lageret og pumpekraftværket. Projektet skal føre til en forøgelse af kraftværkets tilgængelighed og effektivitet i produktions- og

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referenc escenarie	Måls ætnin g	Kvartal	År	
										pumpetilstand, og det moderniserede anlæg skal have en kapacitet (turbinetilstand) på mindst 135 MW.

Afsnit 2: Økonomisk støtte

Finansielt bidrag

De rater, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, tilrettelægges på følgende måde:

2.1.1 Første rate (ikke tilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
A1G	A1.1 Reform af de finanspolitiske rammer	Milepæl	Udarbejdelse af en konceptnote om den standardiserede kontoplan integreret med budgetklassifikationen
A3G	A1.1 Reform af de finanspolitiske rammer	Milepæl	Ikrafttræden af en ændring af loven om offentlige finanser, der udvider anvendelsesområdet for reglen om stabilisering af udgifter (SER) til at omfatte statslige special purpose funds
A5G	A1.2 Yderligere reduktion af den reguleringsmæssige og administrative byrde	Milepæl	Ikrafttræden af en lovgivningspakke, der skal mindske den administrative byrde for virksomheder og borgere
A18G	A1.4 Reform til forbedring af konkurrenceevnen og beskyttelsen af producenter/forbrugere i landbrugssektoren	Milepæl	Ikrafttræden af en ny lov til bekæmpelse af illoyal udnyttelse af aftalefordele i landbrugs- og fødevarerektoren
A20G	A1.4.1 Investeringer med henblik på at diversificere og forkorte forsyningskæden for landbrugs- og fødevarer og opbygge modstandsdygtigheden hos enhederne i kæden	Milepæl	Vedtagelse af kriterier for udvælgelse af støttemodtagere til alle projekter under denne investering
A27G	A2.1 Fremskyndelse af robotiserings-, digitaliserings- og innovationsprocesser	Milepæl	Ikrafttræden af en ny lov om støtte til automatisering, digitalisering og innovation af virksomheder ved at indføre en skattelettelse for robotisering
A38G	A2.4 Styrkelse af samarbejdsmekanismerne mellem videnskab og industri	Milepæl	Ikrafttræden af en retsakt om ændring af loven om videregående uddannelse og videnskab for så vidt angår kataloget over enheder, der kan oprette special purpose vehicles sammen med universiteter

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
A39G	A2.4 Styrkelse af samarbejdsmekanismerne mellem videnskab og industri	Milepæl	Fastsættelse af regler for anvendelse af laboratorier og vidеноverførsel mellem institutter under tilsyn af ministeren for landbrug og udvikling af landdistrikter
A59G	A4.2 Reform med henblik på at forbedre forældrenes situation på arbejdsmarkedet ved at øge adgangen til børnepasning for børn op til tre år	Milepæl	Ikrafttræden af en lov om ændring af lov om pasning af børn op til tre år med henblik på at ændre tilrettelæggelsen af ordningen for finansiering af pasning af børn op til tre år med henblik på at gennemføre et enkelt sammenhængende finansieringsstyringssystem for oprettelse og drift af børnepasningsordninger for børn op til tre år
A60G	A4.2.1 Støtte til børnepasningsfaciliteter for børn op til tre år (børnehaver, børneklubber) under Maluch+	Milepæl	Oprettelse af et IT-system til forvaltning af finansieringen og oprettelsen af børnepasningsfaciliteter for børn op til tre år, som skal kombinere forskellige kilder til finansiering af børnepasning
A62G	A4.3 Gennemførelse af den retlige ramme for socialøkonomiske enheder	Milepæl	Ikrafttræden af en retsakt om den sociale økonomi
B1G	B1.1 Ren luft og energieffektivitet	Milepæl	Ikrafttræden af en retsakt om ændring af energieffektivitetsloven og tilhørende retsakter
B3G	B1.1 Ren luft og energieffektivitet	Milepæl	Ajourføring af det nationale luftbeskyttelsesprogram
B16G	B2.1 Forbedring af betingelserne for udvikling af brintteknologier og andre dekarboniserede gasser	Milepæl	Ikrafttræden af retsakter om ændring af retsakterne om brint som alternativt brændstof til transport
B39G	B3.1 Støtte bæredygtig vand- og spildevandsforvaltning i landdistrikter	Milepæl	Udvikling af regler for territorialisering af støtte til vandforsynings- eller spildevandsinvesteringer i genopretnings- og resiliensplanen i landdistrikterne
B40G	B3.1 Støtte bæredygtig vand- og spildevandsforvaltning i landdistrikter	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt, der fastsætter en forpligtelse til at foretage regelmæssig overvågning og kontrol af passende individuelle systemer

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
C1G	C1.1 Fremme af udviklingen af netinfrastruktur for at sikre universel adgang til højhastighedsinternet	Milepæl	Ramme udarbejdet af premierministerens kontor for medfinansiering af bredbåndsprojekter i hvide Next Generation Access-områder (NGA-områder), hvor der på nuværende tidspunkt ikke findes noget NGA-net
D23G	D2.1 Skabelse af de rette betingelser for en stigning i antallet af sundhedspersonale	Milepæl	Ændring af loven om højere Uddannelse og videnskab og om lægers og tandlægers erhverv med henblik på at skabe et retsgrundlag for finansiel støtte fra det akademiske år 2021/2022 til studerende på medicinområdet i Polen
D29G	D2.1.1 Investeringer i modernisering og modernisering af undervisningsfaciliteter med henblik på at øge adgangsgrænserne for lægestudier	Milepæl	Ikrafttræden af en retsakt om indførelse af et system med incitamenter til at gennemføre og fortsætte studier på udvalgte medicinske universitetsfakulteter gennem stipendier, finansiering af studier og mentorordninger
E8G	E1.1.1 Støtte til en lavemissionsøkonomi	Milepæl	Oprettelse af et finansielt instrument (fond) for nul-/lavemissionsmobilitet og energi
E23G	E2.2 Forbedring af transportsikkerheden	Milepæl	Ikrafttræden af retsakter, der indfører: prioritering af fodgængere ved overgange, ensartet hastighed i bebyggede områder, minimumsafstand mellem køretøjer, trafiksikkerhedsmål inden 2030 (50 % trafikdræbte)
F1G	F1.1 Reform, der styrker domstolenes uafhængighed og upartiskhed	Milepæl	Ikrafttræden af en reform, der styrker domstolenes uafhængighed og upartiskhed
F2G	F2.1 Reform med henblik på at afhjælpe situationen for dommere, der er berørt af afgørelser truffet af den øverste domstols disciplinærafdeling i disciplinærsager og sager om retslig immunitet	Milepæl	Ikrafttræden af en reform, der styrker domstolenes uafhængighed og upartiskhed
F5G	F3.1 Forbedring af betingelserne for gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen	Milepæl	Ikrafttræden af en retsakt, der opretter et overvågningsudvalg og pålægger det at føre tilsyn med den

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
			effektive gennemførelse af genopretnings- og resiliensplanen
F6G	F3.1 Forbedring af betingelserne for gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen	Milepæl	Vedtagelse af vejledningen fra ministeren med ansvar for regional udvikling om reglerne for inddragelse af interessenter og arbejdsmarkedets parter i gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen
F7G	F3.1 Forbedring af betingelserne for gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen	Milepæl	Sikring af en effektiv revision og kontrol inden for rammerne af gennemførelsen af genopretnings- og resiliensfaciliteten, der beskytter Unionens finansielle interesser
		Afdragsbeløb	2 758 738 902 EUR

2.1.2 Anden rate (ikke tilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
A13G	A1.3.1 Gennemførelse af reformen af fysisk planlægning	Milepæl	Offentliggørelse af et dokument, der fastlægger fordelingsmekanismen og det vejledende støttebeløb, der skal ydes til hver kommune i Polen med henblik på gennemførelsen af reformen af arealanvendelsen
A49G	A3.1.1 Investeringer i moderne erhvervsuddannelse, videregående uddannelse og livslang læring	Mål	Oprettelse af fungerende regionale koordineringshold, der koordinerer politikken inden for erhvervsuddannelse og livslang læring
A53G	A4.1 Effektive arbejdsmarkedsinstitutioner	Milepæl	Gennemføre en høringsproces af arbejdsmarkedets parter om potentialet for kollektive overenskomster og gennemføre en omfattende undersøgelse af den potentielle rolle, som en enkelt arbejdskontrakt kan spille med hensyn til at skabe ny fleksibilitet og sikkerhed på det polske arbejdsmarked
A65G	A4.4 Mere fleksible beskæftigelsesformer og indførelse af fjernarbejde	Milepæl	Ikrafttræden af retsakter om ændring af arbejdsloven om indførelse af en permanent institution for fjernarbejde i bestemmelserne i arbejdsloven og fleksible former for arbejdstidsordninger
A67G	A4.5 Udvide karrierer og fremme arbejde ud over den lovbestemte pensionsalder	Milepæl	Ikrafttræden af lov om ændring af lov om personlig indkomstskat, hvorved der fra 2023 indføres en personlig indkomstskattenedsættelse for personer, der har nået pensionsalderen, men fortsætter med at arbejde
B4G	B1.1 Ren luft og energieffektivitet	Milepæl	Ikrafttræden af klima- og miljøministerens ændring af forordningen om kvalitetsstandarder for fast brændsel
C3G	C1.1 Fremme af udviklingen af netinfrastruktur for at sikre universel adgang til højhastighedsinternet	Milepæl	Ændring af forordningen om det centrale informationssted

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
C9G	C2.1 Opskalering af digitale applikationer i det offentlige rum, økonomien og samfundet	Milepæl	Bindende minimumsstandarder for at udstyre alle skoler med digital infrastruktur for at gøre det muligt at anvende digitale teknologier i læring på et lige niveau i hver skole
C10G	C2.1 Opskalering af digitale applikationer i det offentlige rum, økonomien og samfundet	Milepæl	Ikrafttræden af Ministerrådets resolution om programmet for udvikling af digitale kompetencer
C16G	C2.1.3 E-kompetencer	Milepæl	Oprettelse af et center for udvikling af digitale kompetencer (DCDC)
D2G	D1.1 Forbedring af effektiviteten, tilgængeligheden og kvaliteten af sundhedsydelser	Milepæl	Ikrafttræden af bekendtgørelsen Formand for den nationale sundhedsfond (NFZ) og de respektive retsakter om styrkelse af den primære sundhedspleje og koordineret pleje efterfulgt af finansielle bestemmelser (herunder ændringer af kontrakter), der giver mulighed for gennemførelse på nationalt plan.
D3G	D1.1 Forbedring af effektiviteten, tilgængeligheden og kvaliteten af sundhedsydelser	Milepæl	Ikrafttræden af lov om kvalitet i sundhedsvæsenet og patientsikkerhed samt nødvendige gennemførelsesbestemmelser
D4G	D1.1 Forbedring af effektiviteten, tilgængeligheden og kvaliteten af sundhedsydelser	Milepæl	Ikrafttræden af loven om det nationale onkologiske netværk og de relevante retsakter, der fastsætter reglerne for netværkets drift ved at indføre en ny struktur og en ny model for forvaltning af kræftbehandling
D9G	D1.1.1 Udvikling og modernisering af infrastrukturen i højt specialiserede plejecentre og andre sundhedstjenesteydere	Milepæl	Ikrafttræden af en retsakt om listen over præcise kriterier, der kvalificerer hospitaler til specifikke kategorier for at hjælpe med at definere investeringsbehov som følge af reformen
D25G	D2.1 Skabelse af de rette betingelser for en stigning i antallet af sundhedspersonale	Milepæl	Ikrafttræden af lov om erhvervet som paramediciner og selvstyre for paramedicinere, som indfører muligheden for at oprette anden cyklus-programmer inden for forberedelse til erhvervet som paramediciner

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
D27G	D2.1 Skabelse af de rette betingelser for en stigning i antallet af sundhedspersonale	Milepæl	Ikrafttræden af retsakter, der har til formål at gøre lægejob mere attraktive og forbedre sundhedspersonalets arbejdsvilkår
D32G	D3.1 Forbedring af sundhedssystemets effektivitet og kvalitet ved at støtte det polske forsknings- og udviklingspotentiale inden for lægevidenskab og sundhedsvidenskab	Milepæl	Ikrafttræden af lov om kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler
D33G	D3.1 Forbedring af sundhedssystemets effektivitet og kvalitet ved at støtte det polske forsknings- og udviklingspotentiale inden for lægevidenskab og sundhedsvidenskab	Milepæl	Ikrafttræden eller gennemførelse af de nøgleaktioner, der er specificeret i regeringens strategiske plan for udvikling af den biomedicinske sektor i overensstemmelse med den tidsplan, der er fastsat i den strategiske plan
D34G	D3.1.1 Omfattende udvikling af forskningen inden for lægevidenskab og sundhedsvidenskab	Milepæl	Idriftsættelse af en elektronisk platform for det polske netværk for kliniske forsøg
E15G	E2.1 Forbedring af jernbanesektorens konkurrenceevne	Milepæl	Ikrafttræden af en retsakt om ændring af jernbanetransportloven, der sikrer jernbaneoperatørernes modstandsdygtighed. Ministeriel afgørelse om fastsættelse af prioriteter for intermodal transport og fjernelse af flaskehalse for at fremme jernbanernes kapacitet
F4G	F3.1 Forbedring af lovgivningsprocessen	Milepæl	Ikrafttræden af ændringer af Sejmens, Senatets og Ministerrådets forretningsorden
		Afdragsbeløb	2 416 163 752 EUR

2.1.3 Tredje rate (ikke-tilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
A12G	A1.3 Reform af fysisk planlægning	Milepæl	Ikrafttræden af en ny lov om fysisk planlægning
A33G	A2.3 Etablering af et institutionelt og juridisk grundlag for udvikling af ubemandede luftfartøjer (UAV)	Milepæl	Ikrafttræden af en retsakt om ændring af loven om det polske luftfartstjenesteagentur

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
B2G	B1.1 Ren luft og energieffektivitet	Milepæl	Ajourføring af det prioriterede program "Ren luft"
C2G	C1.1 Fremme af udviklingen af netinfrastruktur for at sikre universel adgang til højhastighedsinternet	Milepæl	Ændring af digitaliseringsministerens bekendtgørelse om den årlige opgørelse over telekommunikationsinfrastruktur og -tjenester
D7G	D1.1 Forbedring af effektiviteten, tilgængeligheden og kvaliteten af sundhedsydelser	Milepæl	Ikrafttræden af forordningen om listen over voivodskabsovervågningscentre for det onkologiske netværk
E2G	E1.1 Øget brug af miljøvenlig transport	Milepæl	Foranstaltninger til støtte for udviklingen af planer for bæredygtig bytrafik og infrastrukturministeriets vedtagelse af incitamenter til gennemførelse af planer for bæredygtig bytrafik, der yder teknisk og finansiel støtte til alle funktionelle byområder.
		Afdragsbeløb	1 725 649 300 EUR

2.1.4 Fjerde tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
A25G	A1.4.1 Investeringer med henblik på at diversificere og forkorte forsyningskæden for landbrugs- og fødevarer og opbygge modstandsdygtigheden hos enhederne i kæden	Mål	Landbrugere, der har modtaget støtte til gennemførelse af projekter til erstatning af miljø- og sundhedsskadelige materialer i bygninger, der anvendes til landbrugsproduktion
A41G	A3.1 Arbejdsstyrke til den moderne økonomi: bedre matchning af færdigheder og kvalifikationer med arbejdsmarkedets krav	Milepæl	Ikrafttræden af retsakterne (herunder retsaksen om ændring af uddannelsesloven), der fastlægger den retlige ramme for netværket af sektorspecifikke færdighedscentre.
A42G	A3.1 Arbejdsstyrke til den moderne økonomi: bedre matchning af færdigheder og kvalifikationer med arbejdsmarkedets krav	Milepæl	Ikrafttræden af retsakter (herunder retsaksen om ændring af lærerloven), der gør det muligt at gennemføre erhvervsuddannelse af lærere i sektorkvalifikationscentre
A50G	A3.1.1 Investeringer i moderne erhvervsuddannelse, videregående uddannelse og livslang læring	Mål	Udvikling af operationaliserede gennemførelsesprogrammer for den integrerede strategi for færdigheder på regionalt plan af de etablerede regionale koordineringshold for

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
			erhvervsuddannelse og livslang læring
A69G	A4.6 Øge visse gruppers deltagelse på arbejdsmarkedet gennem udvikling af langtidspleje	Milepæl	Strategisk gennemgang af langtidspleje i Polen med henblik på at identificere reformprioriteter
B5G	B1.1 Ren luft og energieffektivitet	Milepæl	Ikrafttræden af forordningen om fastsættelse af kvalitetsstandarder for fast biomassebrændsel
B8G	B1.1.2 Udskiftning af varmekilder og forbedring af energieffektiviteten i enfamiliehuse	Mål	T1 - Udskiftning af varmekilde i enfamiliehuse
B10G	B1.1.2 Udskiftning af varmekilde og forbedring af energieffektiviteten i enfamiliehuse	Mål	T1 - Termomodernisering og installation af vedvarende energikilder i enfamiliehuse
B17G	B2.1 Forbedring af betingelserne for udvikling af brintteknologier og andre dekarboniserede gasser	Milepæl	Ikrafttræden af lov om regler for brint
B42G	B1.1.5 Forbedring af energieffektiviteten i beboelsesejendomme med flere lejligheder	Mål	T1 — Anlæg til vedvarende energi og termomodernisering i ejendomme med flere lejligheder
C27G	C3.1.1 Cybersikkerhed — CyberPL, databehandlingsinfrastruktur og optimering af de retshåndhævende myndigheders infrastruktur	Milepæl	Vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse: Udvælgelse af Next Generation Cloud-projekter og underskrivelse af kontrakter
D10aG	D1.1.1 Udvikling og modernisering af infrastrukturen i højt specialiserede plejecentre og andre sundhedstjenesteydere	Milepæl	Første indkaldelse af forslag til hospitaler (under det nationale onkologiske netværk) og specialiserede ambulante sundhedscentre (AOS), der samarbejder med dem
E24G	E2.2.1 Investeringer i transportsikkerhed	Mål	Anlæg af omfartsveje og forbedring af trafiksikkerhedshotspots
F3G	F2.1 Afhjælpning af situationen for dommere, der er berørt af disciplinærafdelingens afgørelser i disciplinærsager og sager om retslig immunitet	Milepæl	Reform med henblik på at afhjælpe situationen for dommere, der er berørt af afgørelser truffet af disciplinærafdelingen ved den øverste domstol i disciplinærsager og sager om retslig immunitet
G2G	G1.1.2 Anlæg til vedvarende energikilder, der gennemføres af energifællesskaber	Milepæl	Indkaldelse af forslag til investeringsstøtteprogrammet

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
G13G	G1.2.2 Fjernelse af hindringer for integration af vedvarende energikilder i elnet	Milepæl	Ikrafttræden af den retlige ramme, der muliggør kabelpooling
		Afdragsbeløb	1 124 575 104 EUR

2.1.5 Femte tranche (ikke tilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
A14G	A1.3.1 Gennemførelse af reformen af fysisk planlægning	Mål	Medarbejdere fra lokale myndigheder og planlæggere, der har gennemført et kursus i den nye lov om fysisk planlægning
A16G	A1.3.1 Gennemførelse af reformen af fysisk planlægning	Mål	Andel af kommuner, der har vedtaget generelle fysiske udviklingsplaner
A30G	A2.2 Skabelse af betingelserne for omstillingen til en cirkulær økonomimodel	Milepæl	Ikrafttræden af ny lovgivning, der indfører ændringer af de lovgivningsmæssige rammer for at muliggøre handel med sekundære råstoffer
A44G	A3.1.1 Investeringer i moderne erhvervsuddannelse, videregående uddannelse og livslang læring	Mål	T1 — Oprettelse af et netværk af sektorspecifikke færdighedscentre, der tilbyder opkvalificering og omskoling.
A51G	A4.1 Effektive arbejdsmarkedsinstitutioner	Milepæl	Ikrafttræden af nye love om offentlige arbejdsformidlinger, beskæftigelse af tredjelandsstatsborgere og om elektronisk indgåelse af visse ansættelseskontrakter: • indførelse af ændringer i de offentlige arbejdsformidlinger og aktive arbejdsmarkedspolitikker for at øge erhvervsfrekvensen • mindske af de administrative hindringer for beskæftigelse af udlændinge • forenkling af proceduren for indgåelse af visse kontrakter
A57G	A4.2 Reform med henblik på at forbedre forældrenes situation på arbejdsmarkedet ved at øge	Milepæl	Vedtagelse af kvalitetsstandarder for børnepasning, herunder uddannelses- og plejestandarder for tjenester for børn op til tre år

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
	adgangen til børnepasning af høj kvalitet for børn op til tre år		
A58G	A4.2 Reform med henblik på at forbedre forældrenes situation på arbejdsmarkedet ved at øge adgangen til børnepasning af høj kvalitet for børn op til tre år	Milepæl	Ikrafttræden af en lov om ændring af lov om pasning af børn op til 3 år, der sikrer langsigtet indenlandsk finansiering af pasningsordninger for børn op til 3 år
A68G	A4.5 Udvide karrierer og fremme arbejde ud over den lovbestemte pensionsalder	Milepæl	Rapport om evaluering af virkningen af de foranstaltninger, der er truffet for at hæve den faktiske pensionsalder
B21aG	B2.1.1 Investeringer i brint, brintfremstilling, -lagring og -transport	Milepæl	Gennemførelsesaftale
D38G	D1.2.1 Udvikling af langtidspleje ved modernisering af medicinske enheders infrastruktur på distriktsniveau	Milepæl	Liste over distriktshospitaler, der er udvalgt til støtte til oprettelse af langtidssenge og geriatrike senge på grundlag af specifikke udvælgelseskriterier
E16G	E2.1 Forbedring af jernbanesektorens konkurrenceevne	Mål	Etablering af vejafgiftssystem på nye veje
F8G	F3.1 Forbedring af betingelserne for gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen	Milepæl	En analyse af arbejdsbyrden udarbejdet af ministeriet for udviklingsfonde og regionalpolitik
G23G	G1.2.4 Opførelse eller modernisering af eldistributionsnet, der hovedsagelig betjener landdistrikter, for at muliggøre tilslutning af nye vedvarende energikilder	Milepæl	Identifikation og definition af projekter
		Afdragsbeløb	1 141 074 881 EUR

2.1.6 Sjette tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
A7G	A1.2.1 Investeringer i virksomheder i produkter, tjenesteydelser og medarbejderes og medarbejderes	Mål	T1 - Antal SMV'er og mikrovirksomheder i HoReCa-, kultur- og turismesektorerne, der har

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
	kompetencer i forbindelse med diversificering af aktiviteter		moderniseret deres forretningsaktiviteter
A22G	A1.4.1 Investeringer med henblik på at diversificere og forkorte forsyningskæden for landbrugs- og fødevarer og opbygge modstandsdygtigheden hos enhederne i kæden	Mål	SMV'er i landbrugsfødevarerektoren, der afsluttede projekter til modernisering af deres infrastruktur og udstyr
A28G	A2.1.1 Investeringer i robotisering og digitalisering i virksomheder	Mål	T1 – Gennemførelse af projekter vedrørende robotisering, kunstig intelligens eller digitalisering af processer, teknologier, produkter eller tjenester
A46G	A3.1.1 Investeringer i moderne erhvervsuddannelse, videregående uddannelse og livslang læring	Mål	T1 - Kurser for lærende i sektorkvalifikationscentrene, herunder bekræftelse af læringsresultater
A52G	A4.1 Effektive arbejdsmarkedsinstitutioner	Milepæl	Nye standarder og resultatrammer for de offentlige arbejdsformidlingers funktion og koordinering
A54G	A4.1 Effektive arbejdsmarkedsinstitutioner	Milepæl	Ikrafttræden af en ændring af de relevante love for at gennemføre de reformprioriteter, der blev fastlagt i høringen om kollektive overenskomster og i undersøgelsen om en enkelt arbejdskontrakt i Polen
B6G	B1.1.1 Investeringer i varmekilder i fjernvarmesystemer	Mål	T1 - Varmekilder i fjernvarmesystemer
C4G	C1.1.1 Sikring af adgang til højhastighedsinternet i hvide pletter	Mål	T1 - Yderligere husstande (beboelsejendomme) med bredbåndsinternetadgang
C7G	C2.1 Opskalering af digitale applikationer i det offentlige rum, økonomien og samfundet	Milepæl	Ændring af lov af 17. februar 2005 om datamatisering af aktiviteterne i enheder, der udfører offentlige opgaver
C19G	C2.1.3 E-kompetencer	Mål	T1 — Yderligere personer, der er uddannet i digitale kompetencer, herunder digitale færdigheder
C21G	C3.1 Forbedring af cybersikkerheden i informationssystemer, styrkelse af databehandlingsinfrastrukturen og optimering af infrastrukturen i de	Milepæl	Ændring af lov af 5. juli 2018 om det nationale cybersikkerhedssystem

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
	statslige tjenester, der er ansvarlige for sikkerhed.		
C24G	C3.1.1 Cybersikkerhed — CyberPL, databehandlingsinfrastruktur og optimering af de retshåndhævende myndigheders infrastruktur	Milepæl	Undertegnelse af kontrakterne om opførelse af datacenterbygningerne
D1G	D1.1 Forbedring af effektiviteten, tilgængeligheden og kvaliteten af sundhedsydelser	Milepæl	Ikrafttræden af en reform om modernisering og forbedring af hospitalernes effektivitet
D5G	D1.1 Forbedring af effektiviteten, tilgængeligheden og kvaliteten af sundhedsydelser	Milepæl	Ikrafttræden af lov om det nationale kardiologiske netværk, der fastsætter reglerne for driften af netværket ved at indføre en ny struktur og en ny model for kardiologisk plejeforvaltning
D10bG	D1.1.1 Udvikling og modernisering af infrastrukturen i højt specialiserede plejecentre og andre sundhedstjenesteydere	Milepæl	Indkaldelse af forslag til hospitaler (under det nationale kardiologiske netværk), der anmoder om finansiering
D10cG	D1.1.1 Udvikling og modernisering af infrastrukturen i højt specialiserede plejecentre og andre sundhedstjenesteydere	Milepæl	Indkaldelse af forslag til hospitaler, der anmoder om finansiering
D11G	D1.1.1 Udvikling og modernisering af infrastrukturen i højt specialiserede plejecentre og andre sundhedstjenesteydere	Mål	T1 - Kontrakter indgået mellem hospitaler og sundhedsministeriet om indkøb af medicinsk udstyr eller infrastrukturinvesteringer
D39G	D1.2.1 Udvikling af langtidspleje gennem modernisering af medicinske enheders infrastruktur på distriktsniveau	Mål	Underskrevne kontrakter mellem distriktshospitaler og sundhedsministeriet (eller en anden institution udpeget af ministeriet) om investeringsstøtte til oprettelse af langtidspleje- og geriatriske plejeenheder/-centre
E3G	E1.1 Øget brug af miljøvenlig transport	Milepæl	Ikrafttræden af en retsakt om indførelse af en registreringsafgift for emissionsrelaterede køretøjer i overensstemmelse med princippet om, at forureneren betaler
E4aG	E1.1. Øget brug af miljøvenlig transport	Milepæl	Iværksættelse af tilskudsordningen
E6G	E1.1 Øget brug af miljøvenlig transport	Mål	Buslinjer, der støttes af Fonden for Offentlig Bustransport

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
E13G	E1.1.2 Kollektiv nul- og lavemissionstransport (busser)	Milepæl	Nulemissions- og lavemissionskøretøjer: udvælgelse af støttemodtagere
E17G	E2.1.1 Jernbanestrækninger	Milepæl	Undertegnelse af kontrakter
E19G	E2.1.2 Jernbaners rullende materiel til passagertog	Milepæl	Undertegnelse af kontrakter om rullende materiel til passagertog
E21G	E2.1.3 Intermodale projekter	Milepæl	Undertegnelse af kontrakter om intermodale transportprojekter
G1G	G1.1.1 Fremme af udviklingen af lokale energifællesskaber	Milepæl	Analyse af de hindringer for udvikling af energifællesskaber og energikøoperativer, der blev identificeret i forbindelse med støtteprogrammet forud for investeringer
G7G	G1.1.4 Støtte til institutioner, der gennemfører REPowerEU-reformer og -investeringer	Mål	Forøgelse af den administrative kapacitet til at gennemføre REPowerEU-reformer og -investeringer
G12G	G1.2.1 Reguleringsmæssige løsninger til fremskyndet integration af vedvarende energi i distributionsnet	Milepæl	Formanden for energireguleringsmyndighedens vedtagelse af den nye reguleringsmodel
G15G	G1.2.3 Udvikling af transmissionsnet, intelligent elinfrastruktur	Mål	Længde af nyopførte eller moderniserede eltransmissionsnet (km)
G18G	G1.2.3 Udvikling af transmissionsnet, intelligent elinfrastruktur	Milepæl	Tilskudsaftaler mellem transmissionssystemoperatøren (TSO) og myndighederne om gennemførelse af og støtte til transmissionsnet
G26G	G1.3.2 Kollektiv nulemissionstransport (busser)	Milepæl	Nulemissionskøretøjer til bytransport: udvælgelse af støttemodtagere
		Afdragsbeløb	4 468 977 125 EUR

2.1.7 Syvende tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
A2G	A1.1 Reform af de finanspolitiske rammer	Milepæl	Ikrafttræden af en ændring af loven om offentlige finanser udarbejdet af finansministeriet til gennemførelse af det nye budgetsystem, herunder det nye klassifikationssystem, den nye model for budgetforvaltning og den omdefinerede nye mellemfristede budgetramme
A4G	A1.1 Reform af de finanspolitiske rammer	Milepæl	Gennemgang af, hvordan reglen om stabiliserende udgifter har fungeret i årene 2019-2023, med henblik på at: - vurdering af reglens effektivitet, herunder anvendelsen af udtrædelsesklausulen og tilbagesendelsesklausulen - analyse af virkningen af ændringer i EU-reglerne på formelen for reglen om stabiliserende udgifter
A19G	A1.4 Reform til forbedring af konkurrenceevnen og beskyttelsen af producenter/forbrugere i landbrugssektoren	Milepæl	Vedtagelse af en midtvejsrevision af den nye lov om bekæmpelse af illoyal udnyttelse af aftalefordele i landbrugs- og fødevarehandelssektoren
A31G	A2.2.1 Investeringer i udbredelsen af miljøteknologier og -innovation, herunder dem, der vedrører den cirkulære økonomi	Mål	Underskrevne tilskudsaftaler for projekter, der tildeles SMV'er med løsninger til udvikling og stimulering eller anvendelse af grønne teknologier (i forbindelse med den cirkulære økonomi)
A36G	A2.3.1 Udvikling og udstyr til kompetencecentre (bl.a. specialiserede uddannelsescentre, gennemførelsesstøttecentre, observatorier) og infrastruktur til forvaltning af industrien for ubemandede køretøjer som et innovationsøkosystem	Mål	T1 – Lokale centre og infrastruktur for ubemandede køretøjer, der er færdiggjort af lokale myndigheder eller udpegede enheder med henblik på lokal drift
A43G	A3.1 Arbejdsstyrke til den moderne økonomi: bedre matchning af færdigheder og kvalifikationer med arbejdsmarkedets krav	Milepæl	Ikrafttræden af love om ændring af lov om regionalt selvstyre og andre retsakter om koordinering af området for livslang læring, herunder erhvervsuddannelse i regionerne
A63G	A4.3.1 Investeringsstøtteprogrammer, der navnlig gør det muligt at udvikle aktiviteter, øge deltagelsen i gennemførelsen af sociale	Mål	Antal enheder, der har opnået status som social virksomhed

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
	tjenesteydelser, forbedre kvaliteten af integrationen i socialøkonomiske enheder		
A71G	A4.7 Begrænsning af segmenteringen af arbejdsmarkedet	Milepæl	Ikrafttræden af en reform af det statslige arbejdstilsyn og en reform af arbejdsloven
B21bG	B2.1.1 Investeringer i brint, brintfremstilling, -lagring og -transport	Mål	Retlige aftaler indgået med endelige støttemodtagere
B21cG	B2.1.1 Investeringer i brint, brintfremstilling, -lagring og -transport	Milepæl	Ministeriet har gennemført 50 % af investeringen
C11G	C2.1.1 Offentlige e-tjenester, IT-løsninger, der forbedrer de økonomiske sektors funktion	Mål	T1 - Projekter, der skaber nye e-tjenester og opgraderer eksisterende
C22G	C3.1 Forbedring af cybersikkerheden i informationssystemer, styrkelse af databehandlingsinfrastrukturen og optimering af de retshåndhævende myndigheders infrastruktur	Milepæl	Ændring af forordningen om Ministerrådet af 11. september 2018 om listen over væsentlige tjenester og tærsklerne for den forstyrrende virkning af en hændelse med henblik på levering af væsentlige tjenester
C28G	C3.1.1 Cybersikkerhed — CyberPL, databehandlingsinfrastruktur og optimering af de retshåndhævende myndigheders infrastruktur	Mål	Vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse: Udvikling af nationale infrastruktur-/tjenestedatabehandlingsløsninger
D8G	D1.1 Forbedring af effektiviteten, tilgængeligheden og kvaliteten af sundhedsydelser	Milepæl	Evaluerings af det nationale onkologiske plejenetværk
D12G	D1.1.1 Udvikling og modernisering af infrastrukturen i højt specialiserede plejecentre og andre sundhedstjenesteydere	Mål	T2 - Kontrakter indgået mellem hospitaler og sundhedsministeriet om indkøb af medicinsk udstyr eller infrastrukturinvesteringer
D19G	D1.1.2 Fremskyndelse af den digitale omstilling af sundhed ved at videreudvikle digitale sundhedstjenester	Mål	T1 – Digitaliserede lægedokumenter
E5G	E1.1 Øget brug af miljøvenlig transport	Mål	Byer med nye planer for bæredygtig bytrafik, der er vedtaget

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
E19aG	E2.1.2 Jernbaners rullende materiel til passagertog	Mål	Elektrisk og ERTMS-udstyret rullende materiel, der leveres til langdistancejernbanestrækninger
E27G	E2.2.2 Digitalisering af transport	Mål	Afslutning: 10 SDIP-lokationer, 10 fjernstyringslokationer og 30 jernbaneoverskæringslokationer
G3G	G1.1.2 Anlæg til vedvarende energikilder, der gennemføres af energifællesskaber, herunder en opskaleret del	Mål	Enheder, der støttes inden for præinvesteringsdelen
G8G	G1.1.4 Støtte til institutioner, der gennemfører REPowerEU-reformer og -investeringer	Mål	Kapacitetsopbygningsprojekter til støtte for gennemførelsen af REPowerEU-reformer og -investeringer for den centrale og lokale forvaltning
G10G	G1.1.4 Støtte til institutioner, der gennemfører REPowerEU-reformer og -investeringer	Milepæl	Offentliggørelse af tekniske specifikationer for IT-værktøjet til anvendelse af det nye Energistyrelsens reguleringsmodel Reguleringskontor
G22G	G1.2.3 Udvikling af transmissionsnet, intelligent elinfrastruktur	Mål	Udrulning af IKT-systemer i transmissionsnettet (antal løsninger)
		Afdragsbeløb	4 136 056 980 EUR

2.1.8 Otte rater (ikke til tilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
A24G	A1.4.1 Investeringer med henblik på at diversificere og forkorte forsyningskæden for landbrugs- og fødevarer og opbygge modstandsdygtigheden hos enhederne i kæden	Mål	Velgørende organisationer i fødevarerektoren, der har afsluttet projekter til modernisering af deres infrastruktur og udstyr
A25aG	A1.4.1 Investeringer med henblik på at diversificere og forkorte forsyningskæden for landbrugs- og fødevarer og opbygge modstandsdygtigheden hos enhederne i kæden	Mål	Landbrugere, der har modtaget støtte til gennemførelse af projekter til erstatning af miljø- og sundhedsskadelige materialer i bygninger, der anvendes til landbrugsproduktion
A32G	A2.2.1 Investeringer i udbredelsen af miljøteknologier og -innovation,	Mål	Underskrevne tilskudsaftaler for projekter, der støtter udviklingen af

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
	herunder dem, der vedrører den cirkulære økonomi		teknologier, som bidrager til skabelsen af et marked for sekundære råstoffer
A34G	A2.3.1 Udvikling og udstyr til kompetencecentre (bl.a. specialiserede uddannelsescentre, gennemførelsesstøttecentre, observatorier) og infrastruktur til forvaltning af industrien for ubemandede køretøjer som et innovationsøkosystem	Mål	T2 – Lokale centre og infrastruktur for ubemandede køretøjer, der er færdiggjort af lokale myndigheder eller udpegede enheder med henblik på lokal drift
A45G	A3.1.1 Investeringer i moderne erhvervsuddannelse, videregående uddannelse og livslang læring	Mål	T2 — Oprettelse af et netværk af sektorspecifikke færdighedscentre, der tilbyder opkvalificering og omskoling.
A47G	A3.1.1 Investeringer i moderne erhvervsuddannelse, videregående uddannelse og livslang læring	Mål	T2 — Kurser for lærende i sektorkvalifikationscentrene, herunder bekræftelse af læringsresultater
A64G	A4.3.1 Investeringsstøtteprogrammer, der navnlig gør det muligt at udvikle aktiviteter, øge deltagelsen i gennemførelsen af sociale tjenesteydelser, forbedre kvaliteten af integrationen i socialøkonomiske enheder	Mål	Antal socialøkonomiske enheder, herunder sociale virksomheder, der er omfattet af finansiel støtte
A70G	A4.6 Øge visse gruppers deltagelse på arbejdsmarkedet gennem udvikling af langtidspøje	Milepæl	Gennemførelse af reformprioriteterne som identificeret i den strategiske gennemgang af langtidspøje i Polen (baseret på konklusionerne af gennemførelsen af milepæl A69G)
A72G	A4.7 Begrænsning af segmenteringen af arbejdsmarkedet	Milepæl	Vedtagelse af rækken af foranstaltninger, der har til formål at øge kapaciteten i det statslige arbejdstilsyn
A73G	A5.1 Bidrag til medlemsstatssegmentet under InvestEU-programmet	Milepæl	Undertegnelse af bidragsaftalen mellem Polens regering og Europa-Kommissionen
B41G	B3.1.1 Investeringer i spildevandsrensningssystemer og vandforsyning i landdistrikter	Mål	Antal brugere, der er eller kan tilsluttes ny eller moderniseret vandforsynings- og spildevandsinfrastruktur
C5G	C1.1.1 Sikring af adgang til højhastighedsinternet i hvide pletter	Mål	T2 — Yderligere husstande (beboelsesejendomme) med bredbåndsinternetadgang

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
C8G	C2.1 Opskalering af digitale applikationer i det offentlige rum, økonomien og samfundet	Milepæl	Ændring af lov af 11. marts 2004 om afgift på varer og tjenesteydelser (anvendelse af strukturerede fakturaer)
C15G	C2.1.2 Lige vilkår for skoler med mobile multimedieenheder – investeringer i forbindelse med opfyldelse af minimumsstandards for udstyr	Mål	Nye bærbare computere (bærbare computere og browserbærbare computere) og tablets til rådighed for studerende
C14G	C2.1.2 Lige vilkår for skoler med mobile multimedieenheder – investeringer i forbindelse med opfyldelse af minimumsstandards for udstyr	Mål	Nye bærbare computere til rådighed for lærere
C26G	C3.1.1 Cybersikkerhed — CyberPL, databehandlingsinfrastruktur og optimering af de retshåndhævende myndighedsinfrastruktur	Mål	Mobil infrastruktur til krisestyringssystemet
D16G	D1.1.2 Fremskyndelse af den digitale omstilling af sundhed ved at videreudvikle digitale sundhedstjenester	Milepæl	Sikkerhedsoperationscentret (SOC) ved det oprettede e-sundhedscenter
D17G	D1.1.2 Fremskyndelse af den digitale omstilling af sundhed ved at videreudvikle digitale sundhedstjenester	Milepæl	Center for Digital Medicinsk Dokumentation
D26G	D2.1 Skabelse af de rette betingelser for en stigning i antallet af sundhedspersonale	Mål	Antal paramedicinere, der har afsluttet deres kandidatgrad
D31G	D2.1.1 Investeringer i modernisering og modernisering af undervisningsfaciliteter med henblik på at øge adgangsgrensene for lægestudier	Mål	Antal moderniserede undervisningsfaciliteter til præklinisk uddannelse (herunder medicinske simuleringscentre), tilpassede faciliteter i den kliniske base, der anvendes til undervisning på centrale kliniske hospitaler, moderniserede biblioteksinfrastrukturer og studerendes sovesale på medicinske universiteter
G4G	G1.1.2 Anlæg til vedvarende energikilder, der gennemføres af energifællesskaber, herunder en opskaleret del	Mål	Enheder, der støttes inden for investeringsdelen

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
G9G	G1.1.4 Støtte til institutioner, der gennemfører REPowerEU-reformer og -investeringer	Mål	Kapacitetsopbygningsprojekter til støtte for gennemførelsen af REPowerEU-reformer og investeringer, der gennemføres af NGO'er
G14G	G1.2.2 Fjernelse af hindringer for integration af vedvarende energikilder i elnet	Milepæl	Ikrafttræden af lovgivningsmæssige og, hvor det er relevant, ikkelovgivningsmæssige retsakter, der øger gennemsigtigheden i forbindelse med tilslutningen til elnet og letter denne proces
G16G	G1.2.3 Udvikling af transmissionsnet, intelligent elinfrastruktur	Mål	Længde af nyopførte eller moderniserede eltransmissionsnet (km)
G21G	G1.2.3 Udvikling af transmissionsnet, intelligent elinfrastruktur	Milepæl	Gennemførelse af dataknudepunktet på elmarkedet (OIRE/CSIRE)
G25G	G1.3.1 Støtte til bæredygtig transport	Milepæl	Handlingsplan for bæredygtig transport i Polen
		Afdragsbeløb	2 771 996 703 EUR

2.1.9 Niende tranche (ikke-tilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
A8G	A1.2.1 Investeringer i virksomheder i produkter, tjenesteydelser og medarbejderes og medarbejderes kompetencer i forbindelse med diversificering af aktiviteter	Mål	T2 - Antal SMV'er og mikrovirksomheder i HoReCa-, kultur- og turismesektorerne, der har moderniseret deres forretningsaktiviteter
A15G	A1.3.1 Gennemførelse af reformen af fysisk planlægning	Mål	Medarbejdere fra lokale myndigheder og planlæggere, der har gennemført et kursus i den nye lov om fysisk planlægning
A17G	A1.3.1 Gennemførelse af reformen af fysisk planlægning	Mål	Andel af kommuner, der har vedtaget generelle fysiske udviklingsplaner
A21G	A1.4.1 Investeringer med henblik på at diversificere og forkorte forsyningskæden for landbrugs- og fødevarer og opbygge modstandsdygtigheden hos enhederne i kæden	Mål	Distributions- og lagercentre, der er blevet bygget eller moderniseret, og engrosmarkeder, der er blevet moderniseret

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
A23G	A1.4.1 Investeringer med henblik på at diversificere og forkorte forsyningskæden for landbrugs- og fødevarer og opbygge modstandsdygtigheden hos enhederne i kæden	Mål	SMV'er i landbrugsfødevaresektoren, der afsluttede projekter til modernisering af deres infrastruktur og udstyr
A26G	A1.4.1 Investeringer med henblik på at diversificere og forkorte forsyningskæden for landbrugs- og fødevarer og opbygge modstandsdygtigheden hos enhederne i kæden	Mål	Landbrugere og/eller fiskere, der har afsluttet projekter til modernisering af deres infrastruktur og udstyr, afkortning af fødevareforsyningskæder og gennemførelse af landbrugs 4.0-løsninger i produktionsprocesser
A26aG	A1.4.1 Investeringer med henblik på at diversificere og forkorte forsyningskæden for landbrugs- og fødevarer og opbygge modstandsdygtigheden hos enhederne i kæden	Mål	Gennemførte projekter til modernisering af undervisnings- og demonstrationsgrundlaget for uddannelse i landbruget 4.0
A29G	A2.1.1 Investeringer i robotisering og digitalisering i virksomheder	Mål	T2 – Gennemførelse af projekter vedrørende robotisering, kunstig intelligens eller digitalisering af processer, teknologier, produkter eller tjenester
A35G	A2.3.1 Udvikling og udstyr til kompetencecentre (bl.a. specialiserede uddannelsescentre, gennemførelsesstøttecentre, observatorier) og infrastruktur til forvaltning af industrien for ubemandede køretøjer som et innovationsøkosystem	Mål	T3 – Lokale centre og infrastruktur for ubemandede køretøjer, der er færdiggjort af lokale myndigheder eller udpegede enheder med henblik på lokal drift
A40G	A2.4.1 Investeringer i udvikling af forskningskapacitet	Mål	Laboratorier med moderne forsknings- og analyseinfrastruktur i institutioner, der overvåges og/eller er underlagt ministeriet for uddannelse og videnskab og ministeriet for landbrug og udvikling af landdistrikter
A48G	A3.1.1 Investeringer i moderne erhvervsuddannelse, videregående uddannelse og livslang læring	Mål	T3 - Kurser for lærende i sektorkvalifikationscentrene, herunder bekræftelse af læringsresultater
A55G	A4.1.1 Investeringer til støtte for reformen af arbejdsmarkedsinstitutionerne	Mål	Offentlig arbejdsformidling, hvor der skal gennemføres moderniserede IT-systemer

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
A56G	A4.1.1 Investeringer til støtte for reformen af arbejdsmarkedsinstitutionerne	Mål	Personale i den offentlige arbejdsformidling, der er uddannet i anvendelse af nye procedurer og anvendelse af IT-værktøjer, der gennemføres som følge af de nye love om offentlige arbejdsformidlinger, om beskæftigelse af tredjelandsstatsborgere og om visse arbejdsgiveres elektroniske indgåelse af ansættelseskontrakter
A61G	A4.2.1 Støtte til børnepasningsfaciliteter for børn op til tre år (børnehaver, børneklubber) under Maluch+	Mål	Oprettelse af nye pladser i børnepasningsfaciliteter (børnehaver, børneklubber) for børn op til tre år
A74G	A5.1 Bidrag til medlemsstatssegmentet under InvestEU-programmet	Mål	Finansierings- eller investeringstransaktioner godkendt af InvestEU-Investeringsudvalget
B7G	B1.1.1 Investeringer i varmekilder i fjernvarme	Mål	T2 - Varmekilder i fjernvarmesystemer
B9G	B1.1.2 Udskiftning af varmekilder og forbedring af energieffektiviteten i enfamiliehuse	Mål	T2 - Udskiftning af varmekilde i enfamiliehuse
B11G	B1.1.2 Udskiftning af varmekilder og forbedring af energieffektiviteten i enfamiliehuse	Mål	T2 - Termomodernisering og installation af vedvarende energikilder i enfamiliehuse
B12G	B1.1.3 Termisk modernisering af uddannelsesinstitutioner	Mål	Moderniserede eller udvekslede varmekilder, der opfylder DNSH-kravene i uddannelsesinstitutionernes bygninger (underskrevne kontrakter)
B13G	B1.1.3 Termisk modernisering af uddannelsesinstitutioner	Mål	Termomoderniserede bygninger på uddannelsesinstitutioner (underskrevne kontrakter)
B14G	B1.1.4 Styrkelse af lokale sociale aktivitetsfaciliteters energieffektivitet	Mål	Sociale aktivitetsfaciliteter med udskiftede ineffektive varmekilder til fast brændsel til moderne varmekilder, der opfylder DNSH-kravene
B15G	B1.1.4 Styrkelse af lokale sociale aktivitetsfaciliteters energieffektivitet	Mål	Termomoderniserede sociale aktiviteter
B20G	B2.1.1 Investeringer i brint, brintfremstilling, -lagring og -transport	Mål	Forsknings- og innovationsprojekter vedrørende innovative brintdrevne transportenheder

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
B21dG	B2.1.1 Investeringer i brint, brintfremstilling, -lagring og -transport	Mål	Retlige aftaler indgået med endelige støttemodtagere
B21eG	B2.1.1 Investeringer i brint, brintfremstilling, -lagring og -transport	Milepæl	Ministeriet har gennemført investeringen
B37G	B2.2.3 Anlæg af offshoreterminalinfrastruktur	Milepæl	Opførelse af en ny terminal til installation af havvind
B38G	B2.2.3 Anlæg af offshoreterminalinfrastruktur	Mål	Opgradering/udvidelse af faciliteter i havnene i Łeba, Ustka og Darłowo til servicering og vedligeholdelse af offshore-vindanlæg.
B43G	B1.1.5 Forbedring af energieffektiviteten i beboelsesejendomme med flere lejligheder	Mål	T2 — Anlæg til vedvarende energi og termomodernisering i ejendomme med flere lejligheder
C6G	C1.1.1 Sikring af adgang til højhastighedsinternet i hvide pletter	Mål	T3 — Yderligere husstande (beboelsesejendomme) med bredbåndsinternetadgang med en kapacitet på mindst 100 Mb/s (med mulighed for at øge den til gigabitkapacitet)
C6aG	C1.1.1 Sikring af adgang til højhastighedsinternet i hvide pletter	Mål	Værelser i skoler, der er udstyret med lokalnetværksforbindelse (LAN)
C12G	C2.1.1 Offentlige e-tjenester, IT-løsninger, der forbedrer de økonomiske sektors funktion	Mål	T2 — Afslutning af nye e-tjenester eller opgradering af eksisterende tjenester
C13aG	C2.1.1 Offentlige e-tjenester, IT-løsninger, der forbedrer forvaltningernes og de økonomiske sektors funktion	Mål	Færdiggørelse af nye offentlige IT-systemer eller udvidelse af eksisterende systemer
C13bG	C2.1.1 Offentlige e-tjenester, IT-løsninger, der forbedrer forvaltningernes og de økonomiske sektors funktion	Mål	Digitalisering af den offentlige forvaltnings backoffice
C13cG	C2.1.1 Offentlige e-tjenester, IT-løsninger, der forbedrer de økonomiske sektors funktion	Milepæl	Det nationale e-fakturasystem er operationelt
C13dG	C2.1.1 Offentlige e-tjenester, IT-løsninger, der forbedrer de økonomiske sektors funktion	Mål	Færdiggørelse af nye e-tjenester eller opgradering af eksisterende tjenester

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
C20G	C2.1.3 E-kompetencer	Mål	T2 — Yderligere personer, der er uddannet i digitale kompetencer, herunder digitale færdigheder
C23G	C3.1.1 Cybersikkerhed — CyberPL, databehandlingsinfrastruktur og optimering af de retshåndhævende myndigheders infrastruktur	Mål	Projekter inden for cybersikkerhed (CyberPL) under programmet til forbedring af effektiviteten af det nationale cybersikkerhedssystem (KSC-PL)
C25G	C3.1.1 Cybersikkerhed — CyberPL, databehandlingsinfrastruktur og optimering af de retshåndhævende myndigheders infrastruktur	Milepæl	Opførelse af bygninger til datacentre
D6G	D1.1 Forbedring af effektiviteten, tilgængeligheden og kvaliteten af sundhedsydelser	Milepæl	Ikrafttræden af en lovgivningspakke vedrørende lanceringen af nationale e-sundhedstjenester og deres integration i eksisterende/tilgængelige e-sundhedssystemer på nationalt og regionalt plan
D13G	D1.1.1 Udvikling og modernisering af infrastrukturen i højt specialiserede plejecentre og andre sundhedstjenesteydere	Mål	Hospitaler med infrastrukturinvesteringer eller medicinsk udstyr købt i forbindelse med deres indførelse i det nationale onkologiske netværk
D14G	D1.1.1 Udvikling og modernisering af infrastrukturen i højt specialiserede plejecentre og andre sundhedstjenesteydere	Mål	Hospitaler med infrastrukturinvesteringer eller medicinsk udstyr indkøbt i forbindelse med deres omstrukturering eller deres indførelse i det nationale kardiologiske netværk
D15G	D1.1.2 Fremskyndelse af den digitale omstilling af sundhed ved at videreudvikle digitale sundhedstjenester	Milepæl	Lancering af nye e-tjenester, herunder: - værktøjer til patientsundhedsanalyse - værktøj til støtte for beslutningstagning for læger baseret på AI-algoritmer og et centralt register over medicinske data, der er integreret med andre centrale sundhedssystemer
D18G	D1.1.2 Fremskyndelse af den digitale omstilling af sundhed ved at videreudvikle digitale sundhedstjenester	Mål	Historien om patienternes interaktion med sundhedsydelser, der opbevares i medicinske faciliteter, digitaliseret
D20G	D1.1.2 Fremskyndelse af den digitale omstilling af sundhed ved at	Mål	T2 - Digitaliserede lægedokumenter

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
	videreudvikle digitale sundhedstjenester		
D21G	D1.1.2 Fremskyndelse af den digitale omstilling af sundhed ved at videreudvikle digitale sundhedstjenester	Mål	Centrale/regionale sundhedstjenesteydere, der er forbundet til det centrale register over medicinske data, og centrale/regionale sundhedstjenesteydere, der er udstyret med det AI-baserede støtteværktøj til beslutningstagning
D22G	D1.1.2 Fremskyndelse af den digitale omstilling af sundhed ved at videreudvikle digitale sundhedstjenester	Mål	Voksne patienter omfattet af Patient Health Analysis Tool
D24G	D2.1 Skabelse af de rette betingelser for en stigning i antallet af sundhedspersonale	Mål	Antal medicinske universiteter, der har modtaget økonomisk støtte i overensstemmelse med loven om videregående uddannelse og videnskab og om lægers og tandlægers erhverv
D28G	D2.1 Skabelse af de rette betingelser for en stigning i antallet af sundhedspersonale	Mål	Antal læger og tandlæger, der har opnået et certifikat, der bekræfter deres faglige medicinske kompetencer
D30G	D2.1.1 Investeringer i modernisering og modernisering af undervisningsfaciliteter med henblik på at øge adgangsgrensene for lægestudier	Mål	Antal studerende inden for sygepleje, jordemodervirksomhed, akutmedicinsk virksomhed, medicin, tandlægevirksomhed, medicinsk analyse, fysioterapi og farmaci, der har modtaget et stipendium, og studerende inden for sygepleje, jordemodervirksomhed, akutmedicinsk virksomhed, der er omfattet af et stipendium, samfinansiering af studier eller mentorordninger
D36G	D3.1.1 Omfattende udvikling af forskningen inden for lægevidenskab og sundhedsvidenskab	Mål	Antal finansierede projekter for forskningsenheder og iværksættere i den biomedicinske sektor
D37G	D3.1.1 Omfattende udvikling af forskningen inden for lægevidenskab og sundhedsvidenskab	Mål	Antal oprettede støttecentre for kliniske forsøg samt udvikling og modernisering af eksisterende støttecentre for kliniske forsøg
D40G	D1.2.1 Udvikling af langtidspleje gennem modernisering af medicinske enheders infrastruktur på distriktsniveau	Mål	Færdiggjorte projekter til udvikling af langtidspleje og geriatrisk pleje på distrikthospitaler

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
E1G	E1.1 Øget brug af miljøvenlig transport	Milepæl	Ikrafttræden af en lov, der fastsætter en forpligtelse til udelukkende at købe nulemissionsbusser i byer med over 100 000 indbyggere fra 2025
E4G	E1.1 Øget brug af miljøvenlig transport	Milepæl	Ikrafttræden af en retsakt om indførelse af en miljøafgift for emissionsrelaterede køretøjer i overensstemmelse med princippet om, at forureneren betaler
E4cG	E1.1 Øget brug af miljøvenlig transport	Mål	Retlige aftaler indgået med endelige støttemodtagere
E7G	E1.1 Øget brug af miljøvenlig transport	Mål	Nye nulemissionskøretøjer
E14G	E1.1.2 Kollektiv nul- og lavemissionstransport (busser)	Mål	Nye nul- og lavemissionskøretøjer i drift
E18G	E2.1.1 Jernbanestrækninger	Mål	Arbejder på 500 km jernbanestrækninger, hvoraf 250 km jernbanestrækninger skal revitaliseres
E18aG	E2.1.1 Jernbanestrækninger	Mål	Fjernelse af 180 flaskehalse (herunder niveauekrydsninger)
E20G	E2.1.2 Jernbaners rullende materiel til passagertog	Mål	Nyt elektrisk og ERTMS-udstyret rullende materiel til regionale jernbanestrækninger og fjernjernbanestrækninger
E22G	E2.1.3 Intermodale projekter	Mål	Forøgelse af omladningskapaciteten
E25G	E2.2.1 Investeringer i transportsikkerhed	Mål	Anlæg af omfartsveje, forbedring af trafiksikkerhedshotspots, installation af automatiske vejovervågningsanordninger, udskiftning af takografer med intelligente takografer
E28G	E2.2.2 Digitalisering af transport	Mål	Installation af automatisk styring, jernbaneoverskæringer, 144 mobile ERTMS-enheder
G5G	G1.1.2 Anlæg til vedvarende energikilder, der gennemføres af energifællesskaber, herunder en opskaleret del	Mål	Enheder, der støttes inden for investeringsdelen
G6G	G1.1.3 Energilagringssystemer (ikke tilbagebetalingspligtig støtte)	Milepæl	Udrulning af et stort batteribaseret energilagringssystem (BESS)

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
G11G	G1.1.4 Støtte til institutioner, der gennemfører REPowerEU-reformer og -investeringer	Milepæl	Energireguleringsmyndighedens indførelse af et IT-værktøj til anvendelse af den nye reguleringsmodel
G17G	G1.2.3 Udvikling af transmissionsnet, intelligent elinfrastruktur	Mål	Længde af nyopførte eller moderniserede eltransmissionsnet (km)
G19G	G1.2.3. Udvikling af transmissionsnet, intelligent elinfrastruktur	Mål	Længde af nyopførte eller moderniserede eltransmissionsnet (km)
G20G	G1.2.3 Udvikling af transmissionsnet, intelligent elinfrastruktur	Mål	Udvidede eller opgraderede kraftværker i transmissionsnettet
G24G	G1.2.4 Opførelse eller modernisering af eldistributionsnet, der hovedsagelig betjener landdistrikter, for at muliggøre tilslutning af nye vedvarende energikilder	Mål	Længde af nyopførte eller moderniserede strækninger i distributionsnet (km)
G27G	G1.3.2 Kollektiv nulemissionstransport (busser)	Mål	Nye nulemissionskøretøjer i drift
		Afdragsbeløb	4 733 620 969 EUR

2.2. Lån

De rater, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, tilrettelægges på følgende måde:

2.2.1. Første rate (lånestøtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
B1L	B1.2 Fremme af gennemførelsen af energiselskabernes energispareforpligtelse	Milepæl	Ikrafttræden af gennemførelsesforordningen til energieffektivitetsloven
B10L	B2.4 Retlige rammer for udvikling af energilagransanlæg	Milepæl	Ikrafttræden af ændringer af energiloven for så vidt angår energilagring
B21L	B3.3 Støtte til bæredygtig forvaltning af vandressourcer i landbruget og landdistrikterne	Milepæl	Ikrafttræden af ændringer af national lovgivning, der er nødvendige for at forbedre betingelserne for modstandsdygtig vandforvaltning i landbruget og landdistrikterne

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
B22L	B3.3.1 Investeringer i at øge potentialet for bæredygtig vandforvaltning i landdistrikterne	Milepæl	Vedtagelse af udvælgelseskriterier for indkaldelse af forslag
B25L	B3.4 Støtteramme for investeringer i grøn omstilling i byområder	Milepæl	Instrumentet for grøn byomstilling
B28L	B3.5 Reform af boligbyggeriet for personer med lave og gennemsnitlige indkomster hensyntagen til bygningers højere energieffektivitet	Milepæl	Ikrafttræden af en ændring af loven af 8. december 2006 om økonomisk støtte til etablering af beboelsesejendomme til leje, beskyttede boliger, nattely, herberger for hjemløse, varmeanlæg og midlertidige lokaler og deraf følgende ændringer i andre love
B33L	B2.2 Forbedring af betingelserne for udvikling af vedvarende energikilder	Milepæl	Ikrafttræden af lov om ændring af lov om investeringer i landvindmølleparker
B35L	B2.2 Forbedring af betingelserne for udvikling af vedvarende energikilder	Mål	T1 - Installeret kapacitet af landbaserede vind- og solcelleanlæg (i GW)
B39L	B2.2 Forbedring af betingelserne for udvikling af vedvarende energikilder	Milepæl	Ikrafttræden af gennemførelsesforordningen som følge af lov af 17. december 2020 om fremme af elproduktion i havvindmølleparker
C1L	C1.2 Øget tilgængelighed og anvendelse af moderne kablet og trådløs kommunikation til sociale og økonomiske behov	Milepæl	Ændring af forordningen af 17. februar 2020 om overvågning af emission af elektromagnetiske felter i miljøet
C2L	C1.2 Øget tilgængelighed og anvendelse af moderne kablet og trådløs kommunikation til sociale og økonomiske behov	Milepæl	Ændring af forordningen om Ministerrådet af 10. september 2019 om vurdering af virkningerne på miljøet
D1L	D1.2 Forbedring af effektiviteten, tilgængeligheden og kvaliteten af langtidsplejetjenester for sundhedstjenesteydere på distriktsniveau	Milepæl	Gennemgang af potentialet for etablering af langtidspleje og geriatrisk pleje enheder/centre på distrikthospitaler i Polen
		Afdragsbeløb	4 178 257 125 EUR

2.2.2. Anden rate (lånestøtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
A1L	A2.5 Styrkelse af kultursektorens og kulturindustriens potentiale for økonomisk udvikling	Milepæl	Vedtagelse af et politikdokument til støtte for grønne og digitale tiltag i de kulturelle og kreative sektorer
A2L	A2.5.1 Et program til støtte for aktiviteter i enheder i de kulturelle og kreative industrier for at stimulere deres udvikling	Milepæl	Udvælgelseskriterier for støtte til projekter i de kulturelle og kreative sektorer
B2L	B1.2.1 Energieffektivitet og vedvarende energikilder i virksomheder – investeringer med det største potentiale for reduktion af drivhusgasemissioner	Milepæl	Finansieringsinstrukser (herunder støtteberettigelses- og udvælgelseskriterier) for støtteordningen rettet mod energieffektivitet og vedvarende energikilder i virksomheder, herunder dem, der er omfattet af EU's emissionshandelssystem
B14L	B3.2 Støtte til forbedring af miljøets tilstand og beskyttelse mod farlige stoffer	Milepæl	Ikrafttræden af en lov, der skal fremme en omfattende eliminering af de negative miljøpåvirkninger fra store postindustrielle områder.
B34L	B2.2 Forbedring af betingelserne for udvikling af vedvarende energikilder	Milepæl	Ikrafttræden af en forordning om fastlæggelse af en plan for auktioner over vedvarende energi for årene 2022-2027
B36L	B2.2 Forbedring af betingelserne for udvikling af vedvarende energikilder	Mål	T2 - Installeret kapacitet af landbaserede vind- og solcelleanlæg (i GW)
B40L	B2.2 Forbedring af betingelserne for udvikling af vedvarende energikilder	Milepæl	Ikrafttræden af gennemførelsesforordningen som følge af lov af 17. december 2020 om fremme af elproduktion i havvindmølleparker
C8L	C2.2 Reform af grundlaget for digitalisering af uddannelsessystemet	Milepæl	Vedtagelse af en ny digitaliseringspolitik for uddannelse, der danner grundlag for ændringer i uddannelsessystemet og gennemførelse af investeringer i IKT og fastlægger retningen for digitalisering af uddannelsessystemet på kort og lang sigt
C9L	C2.2.1 Udruste skoler/institutioner med passende IKT-udstyr og -infrastruktur for at forbedre uddannelsessystemets overordnede ydeevne	Milepæl	Offentlig høring om rammerne for fastlæggelse af procedurerne for distribution af IKT-udstyr og for tilvejebringelse af infrastruktur til skoler

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
D2L	D1.2 Forbedring af effektiviteten, tilgængeligheden og kvaliteten af langtidsplejetjenester for sundhedstjenesteydere på distriktsniveau	Milepæl	Ikrafttræden af en retsakt om støtte til oprettelse af langtidspleje- og geriatriske plejeenheder/-centre på distriktshospitaler på grundlag af resultaterne af revisionen
E5L	E2.3 Forbedring af transporttilgængelighed, sikkerhed og digitale løsninger	Milepæl	Ikrafttræden af en retsakt om forbedring af passagerrettigheder i forbindelse med krav til rullende materiel
		Afdragsbeløb	3 309 921 717 EUR

2.2.3. Tredje rate (lånestøtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
B32L	B2.2 Forbedring af betingelserne for udvikling af vedvarende energikilder	Milepæl	Ikrafttræden af retsakter om ændring af den lovgivningsmæssige ramme for VE-fællesskaber og biomethan: Ændringer af VE-loven, ændringer af lovgivningen om energimarkedet og ikrafttræden af en forordning til VE-loven
B37L	B2.2 Forbedring af betingelserne for udvikling af vedvarende energikilder	Mål	T3 - Installeret kapacitet af landbaserede vind- og solcelleanlæg (i GW)
C10L	C2.2.1 Udruste skoler/institutioner med passende IKT-udstyr og -infrastruktur for at forbedre uddannelsessystemets overordnede ydeevne	Milepæl	Ramme, der fastlægger procedurerne for distribution af IKT-udstyr og for tilvejebringelse af infrastruktur til skoler
		Afdragsbeløb	2 815 596 004 EUR

2.2.4. Fjerde rate (lånestøtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
B3L	B1.2.1 Energieffektivitet og vedvarende energikilder i virksomheder – investeringer med det største potentiale for reduktion af drivhusgasemissioner	Mål	Tildeling af alle kontrakter om gennemførelse af energieffektivitet og vedvarende energikilder i virksomheder

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
B6L	B2.3 Støtte til investeringer i havvindmølleparker	Milepæl	Ikrafttræden af en ændring af forordningen om de nærmere betingelser for driften af elsystemet, som skal ændre de nationale balanceringsregler med henblik på i videst muligt omfang at reducere virkningen af fordelingsbegrænsningerne
B24L	B3.4 Støtteramme for investeringer i grøn omstilling i byområder	Milepæl	Ikrafttræden af en lov, der har til formål at støtte byområdernes kapacitet til at investere i den grønne omstilling.
B38L	B2.2 Forbedring af betingelserne for udvikling af vedvarende energikilder	Mål	T4 - Installeret kapacitet af landbaserede vind- og solcelleanlæg (i GW)
C3L	C1.2 Øget tilgængelighed og anvendelse af moderne kablet og trådløs kommunikation til sociale og økonomiske behov	Milepæl	Ny(e) retsakt(er), der fjerner centrale hindringer for gennemførelsen af 5G-nettet
		Afdragsbeløb	1 313 079 799 EUR

2.2.5. Femte tranche (lånestøtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
B4L	B2.3 Støtte til investeringer i havvindmølleparker	Milepæl	Ikrafttræden af gennemførelsesforordninger efter lov om fremme af elproduktion i havvindmølleparker
C15L	C4.1.1 Støtte til avanceret digital omstilling	Milepæl	Guide til den digitale omstilling af iværksættere, der bruger cloud computing
E1L	E1.2 Øge andelen af nul- og lavemissionstransport, forebygge og mindske transportens negative indvirkning på miljøet	Milepæl	Ikrafttræden af en retsakt, der indfører en forpligtelse til lavemissionszoner for udvalgte, mest forurenede byer
E6L	E2.3 Forbedring af transporttilgængelighed, sikkerhed og digitale løsninger	Milepæl	Forpligtelse til at opgradere nationalt og internationalt rullende materiel med krav til passagerer med handicap
G6L	G3.1.1 Strømlining af tilladelsesprocessen for vedvarende energikilder	Mål	Installeret kapacitet i landbaserede vind- og solcelleanlæg (i GW)

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
G7L	G3.1.1 Strømlining af tilladelsesprocessen for vedvarende energikilder	Mål	Installeret kapacitet i landbaserede vind- og solcelleanlæg (i GW)
G12L	G3.1.4 Støtte til det nationale energisystem (Energistøttefonden)	Milepæl	Gennemførelsesaftale
G16L	G3.1.5 Opførelse af havvindmølleparker (Offshore Wind Energy Fund)	Milepæl	Gennemførelsesaftale
G20L	G3.2.1 Etablering af naturgasinfrastruktur til sikring af energisikkerheden	Milepæl	Levering af byggetilladelser
G21L	G3.2.1 Etablering af naturgasinfrastruktur til sikring af energisikkerheden	Milepæl	Udvælgelse af kontrahent(er)–
		Afdragsbeløb	3 229 285 224 EUR

2.2.6. Sjette rate (lånestøtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
A7L	A2.6.1 Udvikling af det nationale system for overvågningstjenester, produkter, analyseværktøjer, tjenester og ledsagende infrastruktur ved hjælp af satellitdata	Milepæl	Ikrafttræden af en lov om rumaktiviteter, der skal vedtages af parlamentet
A9L	A2.6.1 Udvikling af det nationale system for overvågningstjenester, produkter, analyseværktøjer, tjenester og ledsagende infrastruktur ved hjælp af satellitdata	Milepæl	Forberedende arbejde i forbindelse med opsendelsen af den første polske satellit: ECSS fase 0/A/B/C (missionsanalyse/behovsidentifikation, gennemførlighed og definition)
B26L	B3.4.1 Investeringer i en grøn omstilling af byer	Mål	T1 — Undertegnelse af alle kontrakter om investeringer i grønne byudviklingsprojekter (beregnet på et sammensat grundlag)
B29L	B3.5.1 Investeringer i energieffektive boliger til lav- og gennemsnitsindkomsthusstande	Mål	T1 - Afsluttet opførelse af det første parti energieffektive boliger til lav- og gennemsnitsindkomsthusstande

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
C16L	C4.1.1 Støtte til avanceret digital omstilling	Milepæl	Gennemførelsesaftale
G1L	G3.1.1 Strømlining af tilladelsesprocessen for vedvarende energikilder	Milepæl	Kortlægning af potentialet for vedvarende energi i solcelleanlæg og landbaserede vindmøleanlæg
G2L	G3.1.1 Strømlining af tilladelsesprocessen for vedvarende energikilder	Milepæl	Fremskyndelse af godkendelsesprocedurerne
G3L	G3.1.1 Strømlining af tilladelsesprocessen for vedvarende energikilder	Milepæl	Digitalisering af tilladelsesprocedurerne
G11L	G3.1.3 Øget energieffektivitet og fremskyndelse af udfasningen af fossile brændsler til opvarmning	Milepæl	Vedtagelse af en resolution om ajourføring eller indførelse af et nyt prioriteret program for integrerede renoveringstjenester i hjemmet
		Afdragsbeløb	2 597 035 695 EUR

2.2.7. Syvende rate (lånestøtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
A8L	A2.6.1 Udvikling af det nationale system for overvågningstjenester, produkter, analyseværktøjer, tjenester og ledsagende infrastruktur ved hjælp af satellitdata	Mål	Udvikling af den nødvendige infrastruktur: det nationale satellitinformationssystem (NSIS), der leverer overvågningstjenester ved hjælp af data fra satellitjordsobservation (EO)
A10L	A2.6.1 Udvikling af det nationale system for overvågningstjenester, produkter, analyseværktøjer, tjenester og ledsagende infrastruktur ved hjælp af satellitdata	Mål	T1 - Lancering af den første polske satellit
A12L	A2.7.1 Sikkerheds- og Forsvarsfonden	Milepæl	Fastlæggelse af de retlige rammer for fonden
B15L	B3.2 Støtte til forbedring af miljøets tilstand og beskyttelse mod farlige stoffer	Milepæl	Ikrafttræden af en retsakt om farlige materialer, der dvæler i Østersøen.
C12L	C2.2.1 Udruste skoler/institutioner med passende IKT-udstyr og -infrastruktur for at forbedre uddannelsessystemets overordnede ydeevne	Mål	IT-værktøjer til afholdelse af fjernundervisning eller hybridundervisning til erhvervsskoler og almene uddannelsesinstitutioner.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
E3L	E1.2.1 Offentlig nulemissionstransport i byer (sporvogne)	Milepæl	Nye sporvogne: udvælgelse af støttemodtagere
E7L	E3.1.1 Facilitet til støtte for en lavemissionsøkonomi	Milepæl	Ændringer af investeringspolitikken
E8L	E3.1.1 Facilitet til støtte for en lavemissionsøkonomi	Milepæl	Undertegnelse af gennemførelsesaftalen
G8L	G3.1.2 Færdigheder med henblik på den grønne omstilling	Milepæl	Ændring af tre sektorspecifikke kvalifikationsrammer for grøn omstilling
G9L	G3.1.2 Færdigheder med henblik på den grønne omstilling	Milepæl	Ændring af den sektorspecifikke kvalifikationsramme for energi
G13L	G3.1.4 Støtte til det nationale energisystem (Energistøttefonden)	Mål	Retlige aftaler indgået med endelige støttemodtagere
G17L	G3.1.5 Opførelse af havvindmølleparker (Offshore Wind Energy Fund)	Mål	Retlige aftaler indgået med endelige støttemodtagere
G22L	G3.2.1 Etablering af naturgasinfrastruktur til sikring af energisikkerheden	Milepæl	Byggearbejdets påbegyndelse
		Afdragsbeløb	4 498 800 775 EUR

2.2.8. Otte rater (lånestøtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
A3L	A2.5.1 Et program til støtte for aktiviteter i enheder i de kulturelle og kreative industrier for at stimulere deres udvikling	Mål	Antal underskrevne kontrakter om projekter fra kulturinstitutioner, NGO'er, SMV'er og mikrovirksomheder, der opererer i de kulturelle og kreative sektorer
A4L	A2.5.1 Et program til støtte for aktiviteter i enheder i de kulturelle og kreative industrier for at stimulere deres udvikling	Mål	Antal stipendier tildelt i de kulturelle og kreative sektorer
A13L	A2.7.1 Sikkerheds- og Forsvarsfonden	Milepæl	Vedtagelse af investeringspolitikken
B5L	B2.3 Støtte til investeringer i havvindmølleparker	Milepæl	Tilrettelæggelse af auktioner over elektricitet fra havvindmølleparker
B6aL	B2.3 Støtte til investeringer i havvindmølleparker	Milepæl	Undersøgelse af foranstaltninger til begrænsning af

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
			tildelingsbegrænsninger i det polske elektricitetssystem.
B17L	B3.2.1 Investeringer i risikoneutralisering og genopretning af store brownfieldområder og Østersøen	Mål	Arealområder, for hvilke der er gennemført feltundersøgelser vedrørende forekomsten af forurenende stoffer og farlige materialer
B18L	B3.2.1 Investeringer i risikoneutralisering og genopretning af store brownfieldområder og Østersøen	Mål	Lokaliteter i polske havområder (herunder vrage) med udført opgørelse og feltforskning i forbindelse med tilstedeværelsen af farlige materialer
B23L	B3.3.1 Investeringer i at øge potentialet for bæredygtig vandforvaltning i landdistrikterne	Mål	Landbrugsjord/skovareal (i hektar), der nyder godt af forbedret vandbinding
B27L	B3.4.1 Investeringer i en grøn omstilling af byer	Mål	T2 — Undertegnelse af alle kontrakter om investeringer i grønne byudviklingsprojekter (beregnet på et sammensat grundlag)
C13L	C2.2.1 Udruste skoler/institutioner med passende IKT-udstyr og -infrastruktur for at forbedre uddannelsessystemets overordnede ydeevne	Mål	Laboratorier for kunstig intelligens (AI) og naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik (STEM) leveret til skoler
C14L	C2.2.1 Udruste skoler/institutioner med passende IKT-udstyr og -infrastruktur for at forbedre uddannelsessystemets overordnede ydeevne	Milepæl	Digitalisering af eksamenssystemet
E2L	E1.2 Øge andelen af nul- og lavemissionstransport, forebygge og mindske transportens negative indvirkning på miljøet	Milepæl	Indførelse af lavemissionstransportzoner gennemført af relevante kommunale myndigheder
E9L	E3.1.1 Facilitet til støtte for en lavemissionsøkonomi	Milepæl	Undertegnelse af finansieringsaftaler
G4L	G3.1.1 Strømlining af tilladelsesprocessen for vedvarende energikilder	Milepæl	Digitalisering af tilladelsesprocedurene
G10L	G3.1.2 Færdigheder med henblik på den grønne omstilling	Milepæl	Sektorspecifikke kvalifikationsrammer i de mest kritiske sektorer for grøn omstilling,

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
			der er indarbejdet i det integrerede kvalifikationssystem
		Afdragsbeløb	5 819 147 514 EUR

2.2.9. Niende rate (lånestøtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
A11L	A2.6.1 Udvikling af det nationale system for overvågningstjenester, produkter, analyseværktøjer, tjenester og ledsagende infrastruktur ved hjælp af satellitdata	Mål	T2 - Lancering af de næste tre polske satellitter
A14L	A2.7.1 Sikkerheds- og Forsvarsfonden	Milepæl	Afslutning af investeringen
B16L	B3.2.1 Investeringer i risikoneutralisering og genopretning af store brownfieldområder og Østersøen	Mål	Dokumentationssæt udarbejdet til investeringer i forbindelse med de negative miljøvirkninger af udvalgte store brownfieldområder og farlige materialer, der er sunket på bunden af Østersøen
B27aL	B3.4.1 Investeringer i en grøn omstilling af byer	Mål	T3 – Afsluttede projekter til støtte for investeringer i grønne byudviklingsprojekter
B30L	B3.5.1 Investeringer i energieffektive boliger til lav- og gennemsnitsindkomsthusholdninger	Mål	T2 — Afsluttet opførelse af det andet parti energieffektive boliger til lav- og gennemsnitsindkomsthusholdninger.
C17L	C4.1.1 Støtte til avanceret digital omstilling	Mål	Retlige aftaler indgået med endelige støttemodtagere
C18L	C4.1.1 Støtte til avanceret digital omstilling	Milepæl	Ministeriet har gennemført investeringen
E4L	E1.2.1 Offentlig nulmissionstransport i byer (sporgovne)	Mål	Nye sporgovne til offentlig bytransport
E10L	E3.1.1 Facilitet til støtte for en lavemissionsøkonomi	Mål	Afslutning af egenkapitalinvesteringer
G5L	G3.1.1 Strømlining af tilladelsesprocessen for vedvarende energikilder	Milepæl	Digitalisering af tilladelsesprocedurerne

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
G14L	G3.1.4 Støtte til det nationale energisystem (Energistøttefonden)	Mål	Retlige aftaler indgået med endelige støttemodtagere
G15L	G3.1.4 Støtte til det nationale energisystem (Energistøttefonden)	Milepæl	Ministeriet har gennemført investeringen
G18L	G3.1.5 Opførelse af havvindmølleparker (Offshore Wind Energy Fund)	Mål	Retlige aftaler indgået med endelige støttemodtagere
G19L	G3.1.5 Opførelse af havvindmølleparker (Offshore Wind Energy Fund)	Milepæl	Ministeriet har gennemført investeringen
G23L	G3.2.1 Etablering af naturgasinfrastruktur til sikring af energisikkerheden	Milepæl	Færdiggørelse af opførelsen af gasrørledningen
G24L	G3.3.1 Energilagringsystemer (tilbagebetalingspligtig støtte)	Milepæl	Modernisering af eksisterende pumpelageranlæg
		Afdragsbeløb	6 780 179 665 EUR

Afsnit 3: Yderligere ordninger

1. Ordninger for overvågning og gennemførelse af genopretnings- og resiliensplanen

Overvågningen og gennemførelsen af Polens genopretnings- og resiliensplan finder sted i overensstemmelse med følgende ordninger:

Det organ, der er ansvarligt for den overordnede koordinering af gennemførelsen og overvågningen af genopretnings- og resiliensplanen, er ministeriet for fonde og regionalpolitik. Dette organ er også ansvarligt for udarbejdelsen af betalingsanmodninger, forvaltningserklæringer og sammendrag af revisioner og fungerer også som forbindelsesled mellem Kommissionen og de polske myndigheder. De institutioner, der er ansvarlige for gennemførelsen af reformerne og investeringerne, kontrollerer, at de gennemførte foranstaltninger er i overensstemmelse med gældende EU-ret og national ret, og at der er gjort fremskridt med hensyn til at nå fastlagte delmål og mål på slutmodtagerniveau. Oplysninger og resultater af disse kontroller forelægges koordineringsorganet via et IT-system.

Desuden nedsættes der ved en retsakt et overvågningsudvalg bestående af interessenter og arbejdsmarkedets parter, der er involveret i gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen. Overvågningsudvalget fører tilsyn med den effektive gennemførelse af genopretnings- og resiliensplanen. Den lovgivningsmæssige retsakt skal indeholde en bestemmelse, der gør det til et retligt krav at høre overvågningsudvalget under gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen.

Revisionen foretages af den nationale skatteforvaltning, navnlig af afdelingen for revision af offentlige midler i finansministeriet og 16 skatteforvaltningskamre (regionale kontorer) i landet. Dette revisionsorgan kontrollerer den korrekte gennemførelse af reformer og investeringer, opnåelsen af definerede milepæle og mål, effektiviteten af mekanismerne til forebyggelse, opdagelse og korrektion af alvorlige uregelmæssigheder, dvs. svig, korruption og interessekonflikter, og undgåelse af dobbeltfinansiering samt IT-systemets pålidelighed og sikkerhed.

2. Ordninger, der giver Kommissionen fuld adgang til de underliggende data

Ministeriet for fonde og regionalpolitik er som det centrale koordineringsorgan for den polske genopretnings- og resiliensplan og dens gennemførelse ansvarligt for den overordnede koordinering og overvågning af planen. Det fungerer navnlig som koordineringsorgan for overvågning af fremskridt med hensyn til milepæle og mål og for rapportering og anmodninger om betalinger. Den koordinerer rapporteringen af milepæle og mål, relevante indikatorer, men også kvalitative finansielle oplysninger og andre data, f.eks. om endelige modtagere. Dataindkodningen finder sted i et IT-system, hvorigennem de institutioner, der er ansvarlige for gennemførelsen af reformer og investeringer, er forpligtet til at rapportere til ministeriet for fonde og regionalpolitik

I overensstemmelse med artikel 24, stk. 2, i forordning (EU) 2021/241 indgiver Polen efter afslutningen af de relevante aftalte milepæle og mål i afsnit 2.1 i dette bilag en behørigt begrundet anmodning til Kommissionen om betaling af det finansielle bidrag og, hvor det er relevant, af lånet. Polen sikrer, at Kommissionen efter anmodning har fuld adgang til de underliggende relevante data, der understøtter den behørigt begrundelse for betalingsanmodningen, både til vurdering af betalingsanmodningen i overensstemmelse med artikel 24, stk. 3, i forordning (EU) 2021/241 og til revisions- og kontrolformål.