

**Bryssel den 31 juli 2026
(OR. en)**

**12312/26
ADD 1**

**Interinstitutionellt ärende:
2026/0233 (NLE)**

**ECOFIN 1067
UEM 381
FIN 1132
ECB
*EIB***

FÖLJENOT

från:	Europeiska kommissionens generalsekreterare, undertecknat av Martine DEPREZ, direktör
inkom den:	31 juli 2026
till:	Thérèse BLANCHET, generalsekreterare för Europeiska unionens råd
Komm. dok. nr:	COM(2026) 429 annex
Ärende:	BILAGA till Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av genomförandebeslutet av den 13 juli 2021 om godkännande av bedömningen av Portugals återhämtnings- och resiliensplan

För delegationerna bifogas dokument – COM(2026) 429 annex.

Bilaga: COM(2026) 429 annex



EUROPEISKA
KOMMISSIONEN

Bryssel den 31.7.2026
COM(2026) 429 final

ANNEX

BILAGA

till

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

**om ändring av genomförandebeslutet av den 13 juli 2021 om godkännande av
bedömningen av Portugals återhämtnings- och resiliensplan**

{SWD(2026) 261 final}

BILAGA

AVSNITT 1: REFORMER OCH INVESTERINGAR INOM RAMEN FÖR ÅTERHÄMTNINGS- OCH RESILIENSPLANEN

1. Beskrivning av reformer och investeringar

A. KOMPONENT 1: Offentlig hälso- och sjukvård

Denna del av Portugals återhämtnings- och resiliensplan tar itu med flera utmaningar som det portugisiska hälso- och sjukvårdssystemet för närvarande står inför när det gäller hyra och föränderliga hälso- och sjukvårdsbehov och tillhörande kostnader. För det första sammanfaller Portugals negativa demografiska trender – som kännetecknas av ett allt snabbare åldrande och efterföljande behov av långvarig vård och omsorg – med förändrade sjukdomsmönster, en ökande börda av kroniska och degenerativa sjukdomar samt multisjuklighet som gradvis blir mer framträdande. För det andra finns det fortfarande en betydande dödlighet som går att undvika i Portugal och ett relativt litet antal friska levnadsår vid 65 års ålder. För det tredje finns det utrymme för att lägga större fokus på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder, i kombination med att ta itu med fragmenteringen av hälso- och sjukvårdstjänster och luckorna i tillgången till hälso- och sjukvård. För det fjärde är patientavgifterna för hälso- och sjukvård bland de högsta i EU och den rapporterade ekonomiska bördan av hälso- och sjukvård är relativt hög. Slutligen har Portugals nationella hälso- och sjukvård stått inför en svår ekonomisk situation under ett antal år. Portugal har i synnerhet visat resultat när det gäller regeringens återkommande räddningsaktioner på offentliga sjukhus, som inte lyckades undvika en systematisk cykel av sjukhusens skuldsättning, med dominoeffekter på förbindelserna i leveranskedjan.

Huvudsyftet med komponenten är att stärka reaktionsförmågan inom Portugals nationella hälso- och sjukvård, i syfte att reagera på de demografiska och epidemiologiska förändringarna i landet, på terapeutisk och teknisk innovation och på trenden med ökande efterfrågan på hälso- och sjukvård och därmed sammanhängande kostnader. I detta syfte syftar komponenten till att stärka primärvårdstjänsternas centrala roll inom den nationella hälso- och sjukvårdens övergripande struktur, utöka långvarig och psykisk hälso- och sjukvård och öka effektiviteten genom att slutföra reformen av styrningsmodellen för offentliga sjukhus och påskynda digitaliseringen av hälso- och sjukvårdstjänster.

Delen stöder den landsspecifika rekommendationen om att stärka den övergripande utgiftskontrollen, kostnadseffektiviteten och lämplig budgetering, med fokus på en varaktig minskning av eftersläpande betalningar på sjukhus (landsspecifik rekommendation 1 2019), samt den landsspecifika rekommendationen om att stärka hälso- och sjukvårdssystemets resiliens och säkerställa lika tillgång till hälso- och sjukvård och långvarig vård och omsorg av god kvalitet (landsspecifik rekommendation 1 2020). Komponentens bidrar också till att följa den landsspecifika rekommendationen att inrikta investeringarna på den gröna och den digitala omställningen (landsspecifik rekommendation 3 2020).

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

A.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform RE-r01: Reform av primärvården

Reformens övergripande mål är att stärka primärvårdens centrala roll när det gäller att tillgodose befolkningens hälsobehov inom den nationella hälso- och sjukvårdens övergripande struktur. I detta syfte syftar reformen till att ta itu med sex prioriteringar: i) Fördjupning av kapaciteten för screening och tidig diagnos, särskilt av de vanligaste sjukdomarna. II) Stärka primärvårdens insatskapacitet genom att inrätta mer proaktiva hälso- och sjukvårdscentrum med en utökad tjänsteportfölj och fler insatsområden, samt mer integrerade med andra vårdnivåer, och genom att anpassa processerna till varje användares individuella egenskaper och relaterade livsstil, minska den stora variationen i klinisk praxis (även när det gäller förskrivning av läkemedel inom öppenvården), förbättra den kliniska remitteringen mellan olika nivåer av hälso- och sjukvården och eftersträva effektivitetsvinster genom att begränsa dubbleringen av tjänster eller tillhandahållandet av ineffektiv, otillräcklig eller lågvärdig vård. korrigering av regionala och lokala asymmetrier när det gäller inrättningar och utrustning inom primärvården. IV) Stödja samhällsbaserade insatser och inrätta stödprogram för användare och deras familjer, genom att i högre grad involvera medborgare och samhällen, bland annat genom att slutföra överlämnandet av hälsoansvar från centrala till lokala myndigheter. V) Förbättra hälso- och sjukvårdspersonalens kompetens, stärka det tvärvetenskapliga teamarbetet och öka antalet yrkesverksamma, inbegripet specialister. och vi) genomföra den digitala omställningen av den nationella hälso- och sjukvården och utnyttja dess potential att modernisera och förenkla användningen av hälso- och sjukvårdstjänster. I samband med detta ska denna reform tillhandahålla förbättrade ramvillkor för relaterade investeringar i primärvårdstjänster.

Reformen ska bestå av genomförandet av flera lagstiftnings- och regleringsåtgärder i syfte att i) Utvidgning av vårdcentralgruppernas ansvarsområden och insatsområde samt typologin för de funktionella enheter som ingår i dem. II) se över den rättsliga ordningen för de funktionella enheternas organisation och funktion samt det incitamentssystem som ska beviljas de delar som de består av, III) Utveckla ett riskstratifieringsinstrument för att stödja klinisk styrning i de funktionella enheterna inom vårdcentralgrupperna. och iv) slutföra överföringen av ansvar på hälsoområdet från den centrala förvaltningen till kommunerna.

Delmålen och målen för genomförandet av reformen ska vara slutförda senast den 31 december 2023.

Reform RE-r02: Reform av den psykiska hälsan

Det övergripande målet med denna reform är att förbättra den psykiska hälsan i Portugal. I detta syfte är reformen uppbyggd kring fem insatsområden: i) Avinstitutionalisering av patienter som bor på psykiatriska sjukhus eller på institutioner inom den sociala sektorn. II) slutföra den nationella täckningen av lokala tjänster för psykisk hälsa på områdena slutenvård, öppenvård och samhällsbaserad vård, III) utvidga det nationella nätverket för integrerad fortsatt vård, med fokus på psykisk hälsa, IV) Omorganisering av rättspsykiatriska tjänster. och v) genomföra de regionala hälsoplanerna för demens.

Konkret ska reformen bestå av en översyn av den nuvarande lagen om psykisk hälsa – som ska fastställa de allmänna principerna för politiken för psykisk hälsa i Portugal och reglera obligatorisk internering av personer med psykiska störningar – och av lagdekretet om psykisk hälsa – som ska fastställa de vägledande principerna för organisation, förvaltning och utvärdering av psykisk hälso- och sjukvård. Bland annat ska följande ändringar införas i dessa rättsliga bestämmelser: i) införliva principerna i Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i lagstiftningen, och ii) öka självständigheten och den sunda förvaltningen av lokala tjänster för psykisk hälsa genom att inrätta integrerade centrum för socialt ansvar. I samband med detta ska denna reform tillhandahålla förbättrade ramvillkor för relaterade investeringar i psykisk hälso- och sjukvård.

Delmålen för genomförandet av reformen ska vara uppnådda senast den 31 mars 2023.

Reform RE-r03: Slutförande av reformen av styrningsmodellen för offentliga sjukhus

Reformens övergripande mål är att öka effektiviteten på sjukhusen inom den nationella hälso- och sjukvården. I detta syfte syftar det till att i) Reformera de offentliga sjukhusens organisation och interna förvaltning. II) Omkonfigurera sjukhusnätverket i enlighet med kapacitetsplaneringen när det gäller efterfrågan på tjänster och tillgång på personal och infrastruktur. III) förbättra samordningen med andra delar av den nationella hälso- och sjukvården, nämligen med primärvården och den psykiska hälso- och sjukvården samt med de palliativa och integrerade nätverken för fortsatt vård, IV) involvera hälso- och sjukvårdspersonal och strukturer på mellannivå i förvaltningen av offentliga sjukhus, och v) inrikta insatserna på medborgarnas verkliga behov av hälsa och välbefinnande.

Objektiva mått för att bedöma sjukhuschefernas resultat ska ingå i förvaltningsavtalen, med en bedömning av både tjänsternas kvalitet och de offentliga sjukhusens ekonomiska situation. Detta ska bidra till att säkerställa överensstämmelse med regeringens hälsopolitiska prioriteringar och till en mer förutsägbar förvaltning av sjukhusresurser, där självständighet kombineras med förbättrad övervakning och ansvarsskyldighet. Genomförandet av de moderniserade förvaltningskontrakten ska ske gradvis och prioriteras i enlighet med de offentliga sjukhusens effektivitetsnivå, dimension och geografiska fördelning. Dessutom ska hälso- och finansministeriernas övervakande roll stärkas för att säkerställa en integrerad och enhetlig strategi för att bedöma sjukhusens resultat och i god tid korrigera avvikelser från de godkända budgetarna.

Dessutom ska centraliserade inköp stärkas i syfte att uppnå ytterligare effektivitetsbesparingar, särskilt genom att följa rekommendationerna från en nyligen genomförd oberoende utvärdering. I synnerhet ska centraliserade inköp utvidgas till att omfatta medicinsk utrustning och medicintekniska produkter. Dessutom planeras en förbättring av den interna förvaltningen av offentliga sjukhus, särskilt genom inrättandet av integrerade ansvarscentrum och genomförandet av resultatbaserade ersättningssystem som är tillämpliga på enheter som är knutna till sådana centrum. I samband med detta ska ett fullständigt system för att avsätta hälso- och sjukvårdspersonal till det nationella hälso- och sjukvårdssystemet träda i kraft.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2024.

Investering RE-C01-i01: Primärvård med fler svar

Syftet med denna investering är att utöka primärvården.

Investeringen består av följande initiativ:

- Tillgång till screeningtjänster eller samråd på lokala hälso- och sjukvårdsenheter.
- Renovering eller utrustning för hälso- och sjukvårdsenheter.

Investering RE-C01-i02: Nationellt nätverk för integrerad kontinuerlig vård och nationellt nätverk för palliativ vård

Syftet med investeringen är att stödja de nationella nätverken för palliativ och integrerad fortsatt vård, både när det gäller slutna och öppna vård, samt hembaserad vård.

Investeringen består i en utvidgning av det nationella nätverket för integrerad fortsatt vård, psykiatrisk vård och palliativ vård.

Investering RE-C01-i03: Stöd till reformen av den psykiska hälsan

Syftet med investeringen är att utöka det nationella hälso- och sjukvårdssystemets insatskapacitet på området psykisk hälsa.

Investeringen består av insatser för inrättningar och mänskliga resurser på området psykisk hälso- och sjukvård.

Investering RE-C01-i04: Modernisering och renovering av sjukhusområden och sjukhusutrustning

Syftet med investeringen är att säkerställa bättre tillgång till hälso- och sjukvård för befolkningen. Denna investering består av infrastrukturprojekt och renoveringsprojekt samt inköp av utrustning för sjukhus.

Investering RE –C01-i05-RAM: Stöd till Madeiras regionala hälso- och sjukvård

Syftet med denna investering är att stödja det regionala hälso- och sjukvårdssystemet i den autonoma regionen Madeira. Investeringen består av uppförande eller renovering, eller utrustning för projekt inom integrerad kontinuerlig vård och psykisk hälso- och sjukvård, ett klassificeringssystem och lokala team för psykisk hälsa.

Investering RE-C01-i06: Digital hälsoomställning

Syftet med investeringen är att stödja den digitala omställningen av den nationella hälso- och sjukvården.

Investeringen består i digitalisering av den nationella hälso- och sjukvården (telemedicin, telehälsa och digitala system).

Investering RE-C01-i07-RAM: Digitalisering av Madeiras regionala hälso- och sjukvård

Syftet med denna investering är att främja digitaliseringen av Madeiras regionala hälso- och sjukvård. Investeringen består av förvärv av utrustning och programvara.

Investering RE-C01-i08-RAA: Digitalt sjukhus på Azorerna

Syftet med investeringen är att öka digitaliseringen av Azorensas hälso- och sjukvård.

Investeringen består i att erbjuda medborgarna digital tillgång till hälso- och sjukvård.

Investering RE-C01-i09: Universellt stödsystem för aktivt liv

Syftet med investeringen är att göra reklam för fysisk aktivitet i landet.

Investeringen består av inköp av cykelsatser och en kampanj för att marknadsföra fördelarna med fysisk aktivitet.

Investering RE-C01-i10: NHS program för teknisk modernisering

Syftet med denna investering är att renovera teknikparken inom det nationella hälso- och sjukvårdssystemet (NHS).

Investeringen består av inköp av medicinsk utrustning för medicinska institutioner.

Investering RE-C01-i11-RAA: Modernisering och omskolning av den regionala hälso- och sjukvården

Syftet med denna investering är att modernisera Azorensas regionala hälso- och sjukvård.

Investeringen består av uppförande av vårdcentraler och renovering av ett sjukhus samt inköp av fordon och utrustning.

A.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnnummer	Åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Q	Året	
1.1	RE-C01-r01	M	Ikraftträdande av rättsakter på primärvårdsområdet	Ikraftträdande av de reviderade rättsakterna				FRÅ GA 2	2023	Översyn av rättsakter på primärvårdsområdet, nämligen i) den lagstiftning som ligger till grund för primärvårdscentralernas funktionella enheter (inbegripet lagdekret nr 73/2017 för vårdenheter för familjer enligt modell B, regeringsdekret nr 1368/2007, reglerna och ersättningsmodellen för vårdenheter för familjer enligt modell B och den tillhörande rättsakten samt de rättsakter som ligger till grund för andra typer av primärvårdsenheter), och ii) den lagstiftning som ligger till grund för vårdcentraler (inbegripet de rättsakter som ligger till grund för vårdcentraler, nämligen lagdekret nr 28/2008).
1.2	RE-C01-r01	T	Tillhandahållande av tillgång till riskstratifieringsinstrumentet för att stödja klinisk styrning i de funktionella enheterna inom vårdcentraler		Antal	0	1 000	FRÅ GA 4	2023	Antal funktionella enheter på vårdcentraler som får tillgång till information från riskstratifieringsinstrumentet som omfattar registrerade användare. Riskstratifieringsinstrumentet ska möjliggöra proaktiva insatser i populationer med högre klinisk risk och social sårbarhet, säkerställa populationsbaserade screeningprogram och program för tidig diagnos i hela landet samt snabb behandling och lämplig uppföljning av användare som lider av de vanligaste sjukdomarna (hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, cancer, luftvägssjukdomar, psykiska sjukdomar och osteoartikulära sjukdomar).
1.3	RE-C01-r01	T	Slutförande av processen för decentralisering av ansvar på hälsoområdet i kommunerna		Antal	0	201	FRÅ GA 4	2022	Antal nya kommuner där decentraliseringen av ansvaret på hälsoområdet har slutförts, i enlighet med lagdekret nr 23/2019 av den 30 januari, genom undertecknandet av ett överföringsmeddelande från hälsoministeriet, de regionala hälso- och sjukvårdsförvaltningarna och kommunerna. Överföringen av ansvar ska omfatta följande: i) Kommunernas deltagande i primärvårdscentralernas planerings-, förvaltnings- och investeringsbeslut och insatsområden när det gäller beroendebeteenden och beroenden, särskilt när det gäller konstruktion, utrustning och underhåll. II) Förvaltning, underhåll och bevarande av annan utrustning med anknytning till primärvård. III) Ledning av hälso- och sjukvårdspersonal i kategorin operativ assistent vid de funktionella enheterna i hälso- och sjukvårdscentralernas grupper och insatsavdelningar för beroendebeteenden och beroenden som integrerar det nationella hälso- och sjukvårdssystemet. IV) Förvaltning av logistiska stödtjänster för vårdcentraler.
1.4	RE-C01-r02	M	Ikraftträdande av det nya lagdekretet om psykisk hälsa, som ska fastställa principerna för organisationen av	Ikraftträdande av det nya lagdekretet om psykisk hälsa				FRÅ GA 4	2021	Det nya lagdekretet ska återspegla de förslag till ändringar som lagts fram av den arbetsgrupp som inrättats genom regeringsförordning nr 6324/2020 av den 15 juni, ändrad genom regeringsförordning nr 11485/2020 av den 20 november, i syfte att fastställa principerna för organisationen av psykisk hälso- och sjukvård.

Löpnummer	Åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Q	Året	
			psykisk hälso- och sjukvård							
1.5	RE-C01-r02	M	Ikraftträdande av den nya lagen om psykisk hälsa, som ska fastställa principerna om rättigheterna för personer med psykisk sjukdom och reglera obligatorisk sjukhusvistelse eller behandling	Den nya lagen om psykisk hälsa träder i kraft				FRÅ GA 1	2023	Den nya lagen om psykisk hälsa ska återspegla de förslag till ändringar som lagts fram av den arbetsgrupp som inrättats genom regeringsförordning nr 6324/2020 av den 15 juni, ändrad genom regeringsförordning nr 11485/2020 av den 20 november, i syfte att fastställa principerna för rättigheterna för personer med psykisk sjukdom och reglera obligatorisk sjukhusvistelse eller behandling.
1.6	RE-C01-r03	M	Ikraftträdande av den nya mallen för förvaltningsavtal	Ikraftträdande av den nya mallen för förvaltningsavtal				FRÅ GA 2	2022	Ikraftträdande, genom gemensamt godkännande av hälso- och finansministerierna, av den nya mallen för förvaltningsavtal. Den nya mallen ska följas i alla framtida förvaltningskontrakt som ska undertecknas av alla offentliga förvaltare av statsägda företag inom hälso- och sjukvårdssystemet, i syfte att stärka ansvarsskyldigheten och uppmuntra resultatbaserade förvaltningsmetoder.
1.7	RE-C01-r03	M	Ikraftträdande av det nationella hälso- och sjukvårdssystemets nya förvaltningsplan	Ikraftträdande av den nya förvaltningsplanen				FRÅ GA 1	2024	Upprättande av en förvaltningsplan för det nationella hälso- och sjukvårdssystemet för att på nationell nivå samla in information om kostnader, inkomster och resultat för sjukhus och därigenom förbättra resursfördelningen inom det nationella hälso- och sjukvårdssystemet, riktmarkeringen och identifieringen av områden där hälso- och sjukvårdsorganens operativa effektivitet kan förbättras. Den nya förvaltningsplanen ska spridas genom ett normativt cirkulär från hälso- och sjukvårdssystemets centrala förvaltning.
1.8	RE-C01-r03	T	Inrättande av nya centrum för integrerat ansvar på sjukhus inom den nationella hälso- och sjukvården		Antal	0	10	FRÅ GA 4	2022	Inrättande av nya integrerade ansvarscentrum på den nationella hälso- och sjukvårdens sjukhus för att i) förbättra tillgången till samt kvaliteten och effektiviteten i tillhandahållandet av hälso- och sjukvårdstjänster, II) stärka hälso- och sjukvårdstjänsternas kliniska styrning, autonomi och ansvarsskyldighet, III) uppmuntra hälso- och sjukvårdspersonal att fortsätta att arbeta på offentliga sjukhus, IV) dela risker och fördelar mellan hälso- och sjukvården och sjukhusen, V) värdesätta varje hälso- och sjukvårdstjänst och sjukhus uppdrag i det nationella hälso- och sjukvårdssystemets regionala och nationella sammanhang.

Löpnummer	Åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Q	Året	
1.9	RE-C01-r03	T	Inrättande av nya centrum för integrerat ansvar på sjukhus inom den nationella hälso- och sjukvården		Antal	10	25	FRÅ GA 2	2024	Inrättande av nya integrerade ansvarscentrum på den nationella hälso- och sjukvårdens sjukhus för att i) förbättra tillgången till samt kvaliteten och effektiviteten i tillhandahållandet av hälso- och sjukvårdstjänster, II) stärka hälso- och sjukvårdstjänsternas kliniska styrning, autonomi och ansvarsskyldighet, III) uppmuntra hälso- och sjukvårdspersonal att fortsätta att arbeta på offentliga sjukhus, IV) dela risker och fördelar mellan hälso- och sjukvården och sjukhusen, V) värdesätta varje hälso- och sjukvårdstjänsts och sjukhuss uppdrag i det nationella hälso- och sjukvårdssystemets regionala och nationella sammanhang.
1.10	RE-C01-r03	T	Ökning av antalet patienter som skrivs ut från sjukhusvård i hemmet		Antal	0	5 000	FRÅ GA 4	2024	Ökning av antalet patienter som skrivs ut från sjukhusvård i hemmet mellan 2020 och 2024.
1.11	RE-C01-r03	M	Handlingsplanen för att stärka centraliserade inköpsmekanismer för läkemedel träder i kraft	Handlingsplanen för att stärka centraliserade inköpsmekanismer för läkemedel träder i kraft				FRÅ GA 2	2024	Handlingsplanen för att stärka centraliserade inköpsmekanismer för läkemedel träder i kraft för att genomföra rekommendationerna från den oberoende bedömning av centraliserad upphandling av läkemedel i Portugal som utförts av Österrikes nationella folkhälsoinstitut inom ramen för stödprogrammet för strukturreformer.
1.12	RE-C01-r03	M	Ikraftträdande av det nya systemet för fullständigt engagerat arbete inom den nationella hälso- och sjukvården	Ikraftträdande av det nya systemet för fullständigt engagerat arbete				FRÅ GA 1	2023	Ett nytt system för fullständigt engagerat arbete för hälso- och sjukvårdspersonal inom det nationella hälso- och sjukvårdssystemet, med lämpliga mekanismer för att organisera arbetstid och ersättningstabeller.
1.13	RE-C01-i01	M	Ikraftträdande av villkoren för hänvisning till akuthäändelser som visas i vitt, blått eller grönt i akuttjänster på sjukhus för andra typer av hälso- och sjukvårdstjänster, inbegripet primärvård	Ikraftträdande av villkor för hänvisning till nödsituationer				FRÅ GA 1	2022	Ikraftträdande av förfaranden och administrativa regler för hänskjutningsförfarandet för användare med akuteepisoder som säkerhetskontrolleras i vitt, blått eller grönt på akuttjänster på sjukhus för andra typer av hälso- och sjukvård, tjänster, nämligen för primärvård, med direkt tidsplanering för utnämningar.

Löpnummer	Åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Q	Året	
1.17	RE-C01-i01	M	Inköp av utrustning och tillgång till tjänster eller konsultationer vid lokala hälso- och sjukvårdsenheter	Inköp av utrustning och tillgång till tjänster eller konsultationer vid lokala hälso- och sjukvårdsenheter				FRÅ GA 2	2026	Inköp av 1 160 utrustningsenheter, nämligen spirometrar. eller II) Tandvårdsutrustning. eller rörelse- och rehabiliteringsutrustning. eller livsuppehållande utrustning. Tillgång till följande tjänster eller samråd vid 39 lokala hälso- och sjukvårdsenheter: screening för tjock- och ändtarmscancer och livmoderhalscancer, screening för diabetesretinopati, Holterundersökningar, blodtrycksövervakning och undersökningar av diabetisk fot.
1.18	RE-C01-i01	T	Uppförande eller renovering av hälso- och sjukvårdsenheter		Antal	0	390	FRÅ GA 2	2026	Uppförande eller renovering av 390 hälso- och sjukvårdsenheter, varav minst 55 ska byggas.
1.20	RE-C01-i02	M	Förordningen om de regionala hälsomyndigheternas tilldelning av ekonomiskt stöd träder i kraft	Förordningen om tilldelning av ekonomiskt stöd träder i kraft				FRÅ GA 1	2022	Ikraftträdande av förordningen om tilldelning av ekonomiskt stöd från de regionala hälsomyndigheterna, som ska fastställa programmets styrningsmodell och de sökandes respektive krav.
1.21	RE-C01-i02	M	Renovering, utrustning eller nya sängar i hälso- och sjukvårdssystemet	Renovering, utrustning eller nya sängar				FRÅ GA 2	2026	1. Renovering eller inköp av utrustning för 163 projekt, till exempel inom det nationella nätverket för integrerad fortsatt vård, palliativ vård eller psykisk hälso- och sjukvård. 2. Minst 2 267 nya bäddar, till exempel inom det nationella nätverket för integrerad fortsatt vård, palliativ vård eller psykisk hälso- och sjukvård.
1.22	RE-C01-i02	T	Stärka insatskapaciteten hos de nationella nätverken för integrerad fortsatt vård och palliativ vård i hemvården		Antal	0	1 200	FRÅ GA 2	2024	Förstärkning av insatskapaciteten hos de nationella nätverken för integrerad kontinuerlig vård och palliativ vård i hemvården genom i) Registrering på SI RNCCI-plattformen av 1 000 nya platser i integrerade team för kontinuerlig vård i hemmet. II) registrering på SI RNCCI-plattformen av 100 nya platser i stödgrupper för psykisk hälsa i hemmet och iii) kontrakt och beslut från de lokala hälso- och sjukvårdsenheterna om inrättande av de grupper som krävs för att tillhandahålla 100 nya platser i lokalt palliativt vårdstöd.

Löpnnummer	Åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Q	Året	
1.24	RE-C01-i03	M	Utveckling av medvetandehöjande åtgärder och utbildningsåtgärder för att "bygga upp patienternas vägar" i samband med demenssjukdomar	Rapport om genomförandet av nya medvetandehöjande åtgärder och utbildningsåtgärder och deras utveckling				FRÅ GA 4	2022	Medvetandehöjande åtgärder och utbildning om demenssjukdomar, i syfte att stödja reformer av social- och hälsovårdstjänster, som riktar sig till personal inom social- och hälsovårdstjänster eller andra enheter som arbetar med allmänheten på det social- och hälsovårdspolitiska området, samt användare av social- och hälsovårdstjänster.
1.25	RE-C01-i03	M	Nätverk för psykiatrisk vård	Nätverk för psykiatrisk vård				FRÅ GA 2	2026	i) Renovering av 14 enheter. i) Byggande av en enhet och renovering av en enhet. III) 15 nya integrerade ansvarscentrum, IV) Uppförande, renovering eller hyra av byggnader, hus eller lägenheter för 200 platser. V) Renovering eller inköp av utrustning för tre anläggningar. och vi) 35 nya samhällsteam. Energieffektivitetsrenoveringarna ska i genomsnitt uppnå minst 30 % primärenergiebesparingar.
1.26	RE-C01-i04	M	Infrastrukturprojekt och utrustning för hälso- och sjukvård	Inköp, byggnation och renovering				FRÅ GA 2	2026	1) inköp av utrustning. 2) minst 14 nya infrastrukturprojekt för hälso- och sjukvårdstjänster har genomförts. 3) minst 38 renoveringsprojekt för hälso- och sjukvårdsinfrastruktur har genomförts. 4) inköp av fyra helikoptrar för sjukvård.
1.28	RE-C01-i05-RAM	T	Inrättande av lokala team för psykisk hälsa inom Madeiras regionala hälso- och sjukvård		Antal	0	7	FRÅ GA 2	2024	Inrättande av lokala team för psykisk hälsa genom beslut av den regionala hälso- och sjukvården.
1.29	RE-C01-i05-RAM	M	Införande av klassificeringssystemet, den funktionella profilen och systemet för hänvisning av användare för Madeiras regionala modell för integrerade fortsatta vårdtjänster	Rapport om införandet av klassificeringssystemet, den funktionella profilen och systemet för hänskjutning av användare				FRÅ GA 4	2021	Införande av klassificeringssystemet, den funktionella profilen och systemet för vidareutslussning av användare, i syfte att stärka Madeiras regionala modell för integrerade tjänster för fortsatt vård samt dess samordning och tekniska förvaltning.
1.30	RE-C01-i05-RAM	M	Uppförande eller renovering eller utrustning och grupper för hemstöd för psykisk hälso- och sjukvård	Uppförande eller renovering eller utrustning för projekt eller hälso- och sjukvårdsinrättningar				FRÅ GA 2	2026	1) uppförande eller renovering eller utrustning för minst 12 projekt inom integrerad fortsatt vård och psykiatrisk vård. 2) beslut om att bevilja finansiering för 5 grupper för hemstöd för psykisk hälso- och sjukvård. 3) renovering av 8 primärvårdsinrättningar.

Löpnummer	Åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Q	Året	
				gar. och finansieringsbeslut för stödgrupper i hemmet för psykisk hälso- och sjukvård						Nya byggnader ska ha ett primärenergibehov som är minst 20 % lägre än kraven för nära-nollenergibyggnader.
1.32	RE-C01-i06	T	Uppgradering av lokala informationstekniknät		%	0	90	FRÅGA 4	2022	Procentandel uppgraderade lokala informationstekniknät inom den nationella hälso- och sjukvården, organiserade och genomförda av hälsoministeriets enhet för delade tjänster, som därmed ska kunna fungera i den nya modellen för enhetlig kommunikation (Voice over Internet Protocol).
1.33	RE-C01-i06	T	Införande av funktioner för telehälsa och fjärrövervakning		%	0	15	FRÅGA 4	2022	Procentandel användare med tillgång till nya funktioner för telehälsa och fjärrövervakning som möjliggör tillhandahållande av hälso- och sjukvårdstjänster på distans, vilket ökar tillgången till hälso- och sjukvård och medborgarnas deltagande i processen för insamling och behandling av information på distans.
1.34	RE-C01-i06	M	Tillgång till it-moduler	Tillgång till moduler				FRÅGA 2	2025	Tillgång för hälso- och sjukvårdspersonal till följande kliniska eller administrativa moduler för primär- eller sjukhusvård: "SClinico CSP", "SClinico H Linux" och "S3 Hälso- och sjukvårdssystem".
1.35	RE-C01-i07-RAM	T	Ny digital utrustning för Madeiras regionala hälso- och sjukvård		Antal	0	3 600	FRÅGA 2	2025	Inköp av 3 600 delar digital utrustning eller programvara.
1.36	RE-C01-i08-RAA	M	Tillgång till appen och webbplatsen för Azoreernas regionala hälso- och sjukvård	Appens och webbplatsens tillgänglighet				FRÅGA 2	2025	Tillgång för medborgarna till appen och webbplatsen My Saúde Açores med hälso- och sjukvårdsinformation, bland annat om planerade besök, analysresultat eller läkemedelsrecept.
1.37	RE-C01-i08-RAA	M	Telemedicin inom Azoreernas regionala hälso- och sjukvård	Godkännande av planen och det normativa cirkuläret för telemedicin i Azoreernas hälso- och sjukvårdssystem				FRÅGA 3	2024	i) Godkännande av den regionala direktören för hälsa av ett normativt cirkulär om telemedicinens funktion. II) Ikraftträdande av en plan för telemedicin. III) Leverans av utrustning för telemedicin.
1.38	RE-C01-i09	M	Inköp av cykelsatser	Inköp av cykelsatser				FRÅGA 2	2025	Det portugisiska idrotts- och ungdomsinstitutets inköp av 1 980 b cykelsatser.
1.39	RE-C01-i09	M	Kampanj för det universella stödsystemet för aktivt liv	Webbplatsens och appens tillgänglighet				FRÅGA 2	2025	Tillgång till webbplats och mobilapp för kampanjen Universal Active Life Support System.

Löpnummer	Åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Q	Året	
1.41	RE-C01-i10	M	Godkännande av rapporten om fastställande av NHS-behov av tung medicinsk utrustning	Godkännande av rapporten				FRÅ GA 3	2023	Hälsoministeriets godkännande av rapporten som identifierar de nationella hälso- och sjukvårdssjukhusens behov av tung medicinsk utrustning. Denna rapport ska identifiera både behovet av att köpa in denna typ av utrustning för första gången och behovet av att ersätta befintlig tung medicinsk utrustning.
1.42	RE-C01-i10	T	Inköp av tung medicinsk utrustning		Antal	0	19	FRÅ GA 4	2024	Antal tung medicinsk utrustning som köpts in till sjukhusenheter (sjukhus, sjukhuscentraler och ett institut) i enlighet med de behov som identifierats i rapporten, enligt delmål 1.41.
1.43	RE-C01-i10	T	Inköp av medicinsk utrustning		Antal	19	124	FRÅ GA 2	2026	Inköp av 105 enheter medicinsk utrustning, däribland ett angiografisystem, en gammakamera, en positronstrålarare för tomografi, ett system för magnetisk resonanstomografi, en datortomografisk skanner, en linjär accelerator och en kirurgisk robot för sjukhus.
1.44	RE-C01-i11-RAA	M	Konstruktion, utrustning och fordon	Konstruktion, utrustning och fordon				FRÅ GA 2	2026	i) Uppförande av två nya vårdcentraler och renovering av sjukhuset da Horta ii) Inköp av 71 elfordon. iii) Inköp av 142 utrustningsenheter. iv) Inköp av 21 ambulanser. NNE-byggnader ska ha ett primärenergibehov som är minst 20 % lägre än kraven för nära-nollenergibyggnader.

A.3. Beskrivning av reformer och investeringar avseende lånet

Investering RE-C01-i13: Hälso- och sjukvård

Syftet med denna investering är att utöka hälso- och sjukvårdstjänsterna.

Investeringen består av en bekräftelse från en tredjepartsenhet som ansvarar för inspektion om att minst 160 680 197 EUR för uppförande, renovering eller utrustning har utförts ekonomiskt.

A.4. Delmål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av lånet

Löpnnummer	Åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinj en	Mål	Q	Året	
1.46	RE-C01-i13	T	Finansiellt genomförande för uppförande, renovering eller utrustning		EURO	0	160 680 197	FRÅGA 2	2026	1. Ett belopp på 89 111 937 EUR som anslagits för uppförande, renovering eller förvärv av utrustning för hälso- och sjukvårdsenheter har verkställts ekonomiskt, vilket bekräftats av en tredjepartsenhet med ansvar för inspektion. 2. Ett belopp på 47 026 323 EUR som anslagits för uppförande eller renovering av, eller förvärv av utrustning för, nya eller renoverade sängar, inbegripet till exempel inom det nationella nätverket för integrerad kontinuerlig vård, palliativ vård eller psykisk hälso- och sjukvård, har verkställts ekonomiskt, vilket bekräftats av en tredjepartsenhet som ansvarar för inspektioner. 3. Ett belopp på 24 541 937 EUR som anslagits för uppförande, renovering eller förvärv av utrustning på området psykisk hälsa har verkställts ekonomiskt, vilket bekräftats av en tredjepartsenhet med ansvar för inspektion.

B. KOMPONENT 2: Bostäder

Denna del av Portugals återhämtnings- och resiliensplan tar itu med utmaningarna i samband med den strukturella bristen på permanenta och tillfälliga bostadslösningar för de mer utsatta grupperna, både på det portugisiska fastlandet och i de autonoma regionerna Azorerna och Madeira, och bidrar också indirekt till att stärka systemet för socialt skydd. Allmännyttiga bostäder utgör endast 2 % av det totala beståndet i Portugal och anses vara otillräckliga för att tillgodose behoven hos dem som har det sämst ställt och riskerar social utestängning.

De viktigaste målen för komponenten är följande: i) att öka utbudet av subventionerade och överkomliga bostäder (inbegripet att ta itu med andra relaterade behov, såsom brist på grundläggande infrastruktur och utrustning, ohälsosamma och osäkra bostadsorter, otrygghet eller avsaknad av avtalsförpliktelser, trångboddhet eller otillräckliga bostäder för särskilda behov hos personer med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet), II) skapa ett nationellt offentligt svar på akuta och tillfälliga bostadsbehov till följd av oväntade eller oförutsebara händelser såsom naturkatastrofer, bränder, pandemier, migrationsrörelser, asylansökningar eller situationer med överhängande risk, såsom våld i nära relationer, människohandel, risk för vräkningar och andra. och iii) öka utbudet av studentbostäder till överkomliga priser. Investeringarna i komponenten omfattar uppförande av nya bostäder och renovering av befintliga bostäder.

Denna del bidrar till att följa de landsspecifika rekommendationer som utfärdades till Portugal inom ramen för den europeiska planeringsterminen 2019 och 2020, särskilt följande: Förbättra det sociala skyddsnätets effektivitet och tillräcklighet (landsspecifik rekommendation 2 2019), Garantera tillräckligt och effektivt socialt skydd och inkomststöd (landsspecifik rekommendation 2 2020), och öka antalet utexaminerade inom högre utbildning, särskilt inom vetenskap och informationsteknik (genom investeringar i studentbostäder) (landsspecifik rekommendation 2 2019). Komponentens bidrar också till att följa den landsspecifika rekommendationen om klimatomställningen (landsspecifik rekommendation 3 2020). Komponentens bidrar också till genomförandet av flera principer i den europeiska pelaren för sociala rättigheter, såsom ”Tillgång till subventionerat boende eller bostadsstöd av god kvalitet ska tillhandahållas behövande” (den europeiska pelaren för sociala rättigheter 19.a). Utsatta personer har rätt till lämpligt stöd och skydd mot tvångsavhysning (den europeiska pelaren för sociala rättigheter 19.b), Lämpliga härbärgen och tjänster ska tillhandahållas hemlösa för att främja deras sociala inkludering (den europeiska pelaren för sociala rättigheter 19.c). ”Socialt skydd” (den europeiska pelaren för sociala rättigheter 12), Inkludering av personer med funktionsnedsättning (den europeiska pelaren för sociala rättigheter 17), Tillgång till samhällsviktiga tjänster (den europeiska pelaren för sociala rättigheter 20), Utbildning och livslångt lärande: Var och en har rätt till god, inkluderande utbildning och livslångt lärande för att bibehålla och tillägna sig färdigheter som gör det möjligt för dem att delta fullt ut i samhället och framgångsrikt hantera övergångar på arbetsmarknaden (den europeiska pelaren för sociala rättigheter 1). Miljöaspekter ska också införlivas, särskilt genom främjande av nybyggnation med höga energieffektivitetsstandarder. Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

B.1 Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform RE-r04: Nationell plan för brådsökande och tillfälliga bostäder

Syftet med reformen är att skapa ett nationellt offentligt nätverk för att tillgodose akuta och tillfälliga bostadsbehov som en del av förnyelsen av bostadspolitiken i Portugal, i syfte att skydda och stärka de identifierade målgrupperna och främja social inkludering och bekämpa ojämlikhet.

Reformen ska bestå i att skapa strukturerade och övergripande insatser för människor i behov av nödbostäder eller tillfälliga bostäder och utveckla den rättsliga ram och det regelverk som krävs för att inrätta styrningsmodellen för investering RE-C02-i02 (Nationellt krisbidrag och tillfälligt bostadsbidrag) och fastställa metoder för vägledning och hänvisning till boende och socialt stöd för de personer som får stöd.

Genomförandet av reformen skulle vara slutfört senast den 30 juni 2021.

Investering RE-C02-i01: Stödprogram för tillgång till bostäder

Syftet med investeringen är att tillhandahålla bostäder till de familjer som har störst behov och till de mest utsatta grupperna.

Investeringen består av uppförande, renovering, inköp eller andrahandsuthyrning av bostäder inom ramen för bostadsprogrammet 1.o Direito.

Investering RE-C02-i02: Nödbostäder och tillfälliga bostäder

Syftet med denna investering är att tillhandahålla tillfälliga bostäder eller nödbostäder till missgynnade befolkningsgrupper på det portugisiska fastlandet samt tillfälliga bostäder för offentliganställda.

Investeringen består av uppförande och renovering av tillfälliga bostäder och nödbostäder.

Investering RE-C02-i03-RAM: Subventionerat boende i den autonoma regionen Madeira

Syftet med denna investering är att tillhandahålla lämpliga bostäder i den autonoma regionen Madeira.

Investeringen består av uppförande eller köp av offentligt stödda bostäder.

Investering RE-C02-i04-RAA: Förbättrade bostadsförhållanden i den autonoma regionen Azorernas bostadsbestånd

Syftet med investeringen är att bygga och renovera bostadsbeståndet i den autonoma regionen Azorerna.

Investeringen består av uppförande eller renovering av lägenheter eller byggnader.

Investering RE-C02-i07-RAA: Infrastruktur för jordlotter för bostäder

Syftet med denna investering är att göra det möjligt för de utvalda kandidaterna att bygga egna hus.

Investeringen består i att den autonoma regionen Azorernas förvaltning tilldelar mark.

B.2 Delmål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnummer	Åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Q	Året	
2.1	RE-C02-i01	T	Stödprogram för tillgång till bostäder – samarbetsavtal eller finansieringsarrangemang undertecknade		Antal	0	75	FRÅ GA 3	2022	Undertecknande av samarbets- eller finansieringsarrangemang. De lokala bostadsstrategierna presenteras av kommunerna. I dessa strategier identifieras 1) alla behov som är stödberättigande inom ramen för detta program (i enlighet med lagdekret nr 37/2018 av den 4 juni) och 2) de enheter som främjar bostadslösningar. Efter det att IHRU (Housing and Urban Rehabilitation Institute) har validerat de lokala bostadsstrategiernas överensstämmelse med programmet undertecknas samarbetsavtalen med kommunerna eller finansieringsavtalen med de andra stödmottagarna om de konkreta investeringar som ska främjas och tidsfristen för deras genomförande anges.
2.2	RE-C02-i01	T	Stödprogram för tillgång till bostäder – Förvärvade, byggda (högeffektiva) eller renoverade bostäder som tillhandahålls hushåll		Antal	0	1 500	FRÅ GA 3	2023	Antal bostäder som levererats till stödberättigade hushåll inom programmet. Nya byggnader eller byggnader som köps utan renovering ska ha ett primärenergibehov som är minst 20 % lägre än kraven för nära-nollenergibyggnader (med undantag för upp till 1 502 bostäder för hela åtgärden).
2.3	RE-C02-i01	T	Stödprogram för tillgång till bostäder – bostäder för bostadsstöd		Antal	1 500	20 801	FRÅ GA 2	2026	Antal bostäder som uppförts, köpts, renoverats eller hyrts i andra hand, under 1 o Direito bostadsprogrammet. Nya byggnader eller byggnader som köps utan renovering ska ha ett primärenergibehov som är minst 20 % lägre än kraven för nära-nollenergibyggnader (med undantag för upp till 1 502 bostäder för hela åtgärden).
2.4	RE-C02-i02	T	Nationellt bidrag för nödbostäder och tillfälliga bostäder – Undertecknande av finansieringsavtal för nödbostäder och övergångsbostäder		Antal	0	500	FRÅ GA 3	2022	Antalet bostäder för vilka finansieringsavtal har undertecknats. Enheterna lämnar in sina ansökningar om finansiering i den anbudsinfordran som inlett av IHRU (Housing and Urban Rehabilitation Institute) som, efter att ha bedömt och begärt ett yttrande från ISS (Institute of Social Security) om de inlämnade ansökningarnas giltighet och genomförbarhet, ingår avtal om finansieringen och fastställer tidsfristen för dess genomförande. Inkvartering: en del av eller hela en byggnad med självständigt tillträde som består av ett eller flera bostadsutrymmen och ytterligare privata utrymmen eller bostadsenheter för mer än ett hushåll.

Löpnummer	Åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Q	Året	
2.5	RE-C02-i02	T	Nationellt bidrag för nödbostäder och tillfälliga bostäder – Undertecknande av finansieringsavtal för nödbostäder och övergångsboenden		Antal	500	1 000	FRÅ GA 3	2024	Antalet bostäder för vilka finansieringsavtal har undertecknats. Enheterna lämnar in sina ansökningar om finansiering i den anbudsinfordran som inlets av IHRU (Housing and Urban Rehabilitation Institute) som, efter att ha bedömt och begärt ett yttrande från ISS (Institute of Social Security) om de inlämnade ansökningarnas giltighet och genomförbarhet, ingår avtal om finansieringen och fastställer tidsfristen för dess genomförande. Inkvartering: en del av eller hela en byggnad med självständigt tillträde som består av ett eller flera bostadsutrymmen och ytterligare privata utrymmen eller bostadsenheter för mer än ett hushåll.
2.6	RE-C02-i02	T	Nationellt nödbidrag och tillfälligt bostadsbidrag – Bostäder med påbörjade eller inköpta arbeten		Antal	0	41	FRÅ GA 3	2023	Antal projekt för vilka bygg- eller renoveringsarbeten har påbörjats eller för vilka byggnader har köpts.
2.7	RE-C02-i02	T	Nödbostäder och tillfälliga bostäder		Antal	0	133	FRÅ GA 2	2026	Uppförande, renovering eller inköp av bostäder och bostäder som utgör 133 projekt för nödbostäder och/eller tillfälliga bostäder. Nya byggnader eller byggnader som köps utan renovering ska ha ett primärenergibehov som är minst 20 % lägre än behoven för nära-nollenergibyggnader (med undantag för upp till 30 projekt).
2.11	RE-C02-i03-RAM	T	Offentligt subventionerade bostäder i den autonoma regionen Madeira		Antal	0	805	FRÅ GA 2	2026	Byggande eller köp av bostäder för offentligt stödda bostäder. Nya byggnader eller byggnader som köps utan renovering ska ha ett primärenergibehov som är minst 20 % lägre än kraven för nära-nollenergibyggnader.
2.13	RE-C02-i04-RAA	T	Uppförda byggnader i det offentliga bostadsbeståndet i den autonoma regionen Azorerna		Antal	0	24	FRÅ GA 4	2021	Antal uppförda byggnader, med slutförda arbeten för att öka beståndet av subventionerade bostäder. Nya byggnader ska ha ett primärenergibehov som är minst 20 % lägre än kraven för nära-nollenergibyggnader. Bostäderna har en genomsnittlig storlek på cirka 120 kvadratmeter.
2.14	RE-C02-i04-RAA	T	Insatser i det offentliga bostadsbeståndet i den autonoma regionen Azorerna – renovering		Antal	0	40	FRÅ GA 4	2021	Investeringen omfattar renovering eller färdigställande av byggnader och lägenheter, mätt i antal insatser. Insatserna omfattar följande: — ombyggnad av offentliga byggnader som inte är bostäder till bostäder, — ekonomiskt stöd för ombyggnad av förstörda sociala byggnader (Bairros Sociais). — renovering av allmännyttiga bostäder för att följa den nuvarande bostadslagstiftningen, främst energieffektivitetskrav.

Löpnnummer	Åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Q	Året	
										Energieffektivitetsrenoveringar ska i genomsnitt leda till en renovering av minst medelstor omfattning enligt definitionen i kommissionens rekommendation (EU) 2019/786 om byggnadsrenovering. Den berörda bostaden har en genomsnittlig storlek på cirka 100 kvadratmeter.
2.16	RE-C02-i04- RAA	T	Insatser i det offentliga bostadsbeståndet i den autonoma regionen Azorererna – renovering		Antal	40	101	FRÅ GA 4	2023	Investeringen omfattar renovering eller färdigställande av offentliga byggnader och lägenheter med slutförda arbeten. Insatserna kan omfatta följande: — ombyggnad av offentliga byggnader som inte är bostäder till bostäder, — Ekonomiskt stöd för ombyggnad av förstörda sociala byggnader Renovering av allmännyttiga bostäder Energieffektivitetsrenoveringar ska i genomsnitt leda till en renovering av minst medelstor omfattning enligt definitionen i kommissionens rekommendation (EU) 2019/786 om byggnadsrenovering. Den berörda bostaden har en genomsnittlig storlek på cirka 100 kvadratmeter.
2.17	RE-C02-i04- RAA	T	Uppförda eller renoverade byggnader i det offentliga bostadsbeståndet i den autonoma regionen Azorererna		Antal	125	622	FRÅ GA 2	2026	Antal uppförda eller renoverade byggnader eller lägenheter för det offentliga bostadsbeståndet. Nya byggnader ska ha ett primärenergiebehov som är minst 20 % lägre än kraven för nära-nollenergibyggnader. Energieffektivitetsrenoveringar ska i genomsnitt uppnå 30 % primärenergiebesparingar.
2.19	RE-C02-r04	M	Ikraftträdande av lagdekretet om godkännande av den rättsliga ramen för den nationella planen för brådskande och tillfälliga bostäder	Dekretlagen träder i kraft				FRÅ GA 2	2021	Lagdekretet ska fastställa planens och bostadsbeståndets struktur, särskilt när det gäller berättigade stödmottagare, bostadslösningar och finansieringsmodellen. Vid sidan av den rättsliga ramen ska den nationella bostadsplanen läggas fram för och godkännas av regeringen, som ska införliva den strategiska planeringen av de bostadslösningar som ska främjas och det stöd som krävs för detta ändamål, beroende på lokala behov och särdrag och socioterritoriell sammanhållning.
2.30	RE-C02-i07- RAA	T	Tilldelade markområden		Antal	0	145	FRÅ GA 2	2026	Offentliggörande (n) av resultaten av lottdragningen (lottdragningarna) för 145 kandidater med tilldelade ytor.

B.3 Beskrivning av reformer och investeringar avseende lånet

Investering RE-C02-i05: Bostäder

Syftet med investeringen är att tillhandahålla bostäder till överkomliga priser.

Investeringen består av uppförande eller renovering av bostäder för att tillhandahålla bostäder till överkomliga priser samt insatser inom ramen för bostadsprogrammet 1.o Direito eller bostäder som kontrakterats av Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU).

Investering RE-C02-i06: Studentbostäder

Syftet med denna investering är att öka det nationella utbudet av överkomliga studentbostäder.

Investeringen ska bestå av uppförande och renovering av studentbostäder.

B.4 Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende lånet

Löpnnummer	Åtgärd (reform eller investering)	Syften/ Måltavla	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Q	Året	
2.20	RE-C02-i05	T	Offentligägda bostäder till överkomlig kostnad – bostäder med påbörjat arbete (byggda med hög energieffektivitet eller renoverade med förbättrad energiprestanda)		Antal	0	520	FRÅ GA 3	2022	Antal bostäder för vilka arbetet inleds efter anbudsförfarandet och undertecknandet av ett kontrakt. När det gäller nybyggnation ska nya byggnader ha ett primärenergiebehov som är minst 20 % lägre än kraven för nära-nollenergibygnader.
2.24	RE-C02-i05	M	Uppförda eller renoverade bostäder, eller finansiellt genomförande för bostäder	Uppförande, renovering eller finansiellt genomförande				FRÅ GA 2	2026	Minst 5 199 bostäder har byggts, renoverats eller köpts. Dessutom har en bekräftelse från en tredjepartsenhet med ansvar för inspektion om att minst 327 855 715 EUR för uppförande eller renovering av andra bostäder har utförts ekonomiskt.
2.25	RE-C02-i06	T	Studentinkvartering till rimliga kostnader – antal studentinkvarteringsplatser med inledda anbudsförfaranden		Antal	0	7 000	FRÅ GA 3	2022	Antal nya och renoverade inkvarteringsplatser för främst studenter inom högre utbildning för vilka offentliga anbudsförfaranden har inletts. Nya byggnader eller byggnader som köps utan renovering ska ha ett primärenergiebehov som är minst 20 % lägre än kraven för nära-nollenergibygnader. Energieffektivitetsrenoveringar ska i genomsnitt leda till en renovering av minst medelstor omfattning enligt definitionen i kommissionens rekommendation (EU) 2019/786 om byggnadsrenovering.
2.28	RE-C02-i06	M	Studentbostäder	Uppförande, renovering eller finansiellt genomförande				FRÅ GA 1	2026	Minst 8 948 byggda och renoverade sängar i studentbostäder. 210 057 870 EUR för uppförande eller renovering av studentbostäder har verkställts ekonomiskt, vilket bekräftats av en tredjepartsenhet med ansvar för inspektion.

C. KOMPONENT 3: Sociala åtgärder

Portugal har under många år ställts inför stora demografiska och socioekonomiska utmaningar som har förstärkts av covid-19-pandemin. Denna del av Portugals återhämtnings- och resiliensplan tar itu med följande utmaningar: demografiskt åldrande, rättigheter för personer med funktionsnedsättning och andra personer i beroendeställning samt fattigdom och social utestängning bland missgynnade grupper.

I detta sammanhang tar denna del upp strukturella socialpolitiska utmaningar och brister i täckningen av sociala tjänster för behövande befolkningsgrupper/regioner, både på Portugals fastland och i de autonoma regionerna Azorerna och Madeira.

De viktigaste målen för komponenten är följande: i) Förbättra den sociala omsorgen och säkerställa bättre territoriell täckning. II) Stärka och utvidga nätverket av sociala åtgärder med innovativa lösningar och pilotprojekt och insatser. III) Utveckla nya samhällsbaserade stödåtgärder som bidrar till att främja ett självständigt liv, förebygga beroende och utveckla åtgärder för icke-institutionalisering i linje med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. IV) säkerställa tillgång till inkluderande boende och deltagande i samhället och ekonomin för personer med funktionsnedsättning, och v) främja fattigdomsutrotning genom att utveckla en allomfattande nationell strategi med fokus på de mest utsatta och missgynnade befolkningsgrupperna.

Delen stöder den landsspecifika rekommendationen om att stärka hälso- och sjukvårdssystemets resiliens och säkerställa lika tillgång till hälso- och sjukvård och långvarig vård och omsorg av god kvalitet (landsspecifik rekommendation 1 2020). Dessutom bidrar den till att följa den landsspecifika rekommendationen om att förbättra det sociala skyddsnätets ändamålsenlighet och tillräcklighet och om att förbättra befolkningens kompetensnivå (landsspecifik rekommendation 2 2019), garantera tillräckligt socialt skydd och inkomststöd och säkerställa lika tillgång till utbildning av god kvalitet (landsspecifik rekommendation 2 2020) och förbättra det portugisiska sociala trygghetssystemets effektivitet, särskilt genom att förenkla dess ram (landsspecifik rekommendation 1 2022 och 2023).

Komponenten stöder också indirekt den landsspecifika rekommendationen om att inrikta investeringarna på den gröna och den digitala omställningen (landsspecifik rekommendation 3 2020).

Denna del förväntas bidra till både den gröna och den digitala omställningen. De projekt som rör uppförande, utbyggnad och renovering av anläggningar för sociala insatser ska inriktas på energieffektivitet, användning av förnybar energi för egenförbrukning och minskade energi- och bränslekostnader. Miljöaspekter ska införlivas genom främjande av nybyggnation med höga energieffektivitetsstandarder. Dessutom ska de berörda enheterna vara utrustade med utsläppsfria lätta fordon. Slutligen innehåller denna del åtgärder som förbättrar användningen av digitala verktyg, särskilt genom de sociala tjänster som ger stöd till äldre och av regeringen genom att skapa IKT-verktyg och e-tjänster som riktar sig till personer med funktionsnedsättning.

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

C.1 Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform RE-r05: Försörjningsreform för anläggningar och sociala insatser

Syftet med denna åtgärd är att utvidga, uppgradera och återställa nätverket för sociala tjänster och de faciliteter som tillhandahålls av offentliga och privata sociala institutioner. Åtgärden riktar sig till särskilt utsatta grupper i ekonomiskt, socialt och hälsomässigt hänseende, såsom människor och familjer som lever i fattigdom eller har låg inkomst, äldre och personer i beroendeställning, personer med funktionsnedsättning samt barn och ungdomar. Dessutom ska de integrerade insatser för hälso- och sjukvård och socialt stöd som föreskrivs i denna åtgärd främja självständighet för personer i beroendeställning genom rehabilitering och återintegrering i samhället i linje med Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning¹ och den europeiska strategin för rättigheter för personer med funktionsnedsättning 2021–2030² och grönboken om åldrande – Främja solidaritet och ansvar mellan generationerna³.

Denna reform ska bestå i lanseringen av programmet för en ny generation utrustning och sociala insatser genom ikraftträdandet av förenklingen av systemet för installation av social utrustning. Programmet ska inriktas på bland annat följande åtgärder:

- Förbättra den sociala omsorgen och de individanpassade tjänster som tillhandahålls på äldreboenden, efter en behovsutvärdering.
- Främja licensiering och/eller legalisering av europeiska forskningsinfrastrukturer utanför det officiella systemet.
- Se över den rättsliga ramen för licensiering av sociala inrättningar,
- Främja innovativa sociala åtgärder såsom småskaligt gemensamt boende,
- Utveckla en innovativ modell för stöd i hemmet,
- Stärka det sociala stödet till människor som befinner sig i en socialt isolerad situation genom att inrätta tvärvetenskapliga team och en mekanism för kartläggning och övervakning av socialt utsatta situationer (Radar Social projects).
- Öka antalet anställda och kvaliteten på tillhandahållandet av sociala tjänster, främst i områden med låg täckning.
- Stärka sociala tjänster och stöd som riktar sig till personer med funktionsnedsättning eller omsorgsbehov och främja deras självständighet och självständiga liv.

Investering RE-C03-i01 – Ny generation av utrustning och sociala åtgärder ska bidra till genomförandet av reformen.

Delmålet för genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2021.

Reform RE-r06: Nationell strategi för inkludering av personer med funktionsnedsättning 2021–2025

Syftet med denna åtgärd är att underlätta och fördjupa inkluderingen av personer med funktionsnedsättning på alla områden i livet, främja deras självständighet, oberoende och självbestämmande samt säkerställa lika möjligheter för alla medborgare, oavsett deras förmåga.

¹ tillgängligt på <https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html>.

² tillgängligt på <https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8376&furtherPubs=yes>.

Denna reform består i antagandet av den nationella strategin för inkludering av personer med funktionsnedsättning 2021–2025. Strategin återspeglar åtagandena i Förenta nationernas konvention

³ tillgängligt på https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/1_en_act_part1_v8_0.pdf.

om rättigheter för personer med funktionsnedsättning⁴ och ska göra det möjligt att inleda en rad åtgärder, såsom

- Omformulering av det nuvarande regelverket när så är nödvändigt.
- Omformulering av systemet för bedömning och certifiering av funktionsnedsättning.
- En omfattande diagnos av personer med funktionsnedsättning genom utveckling av system för datainsamling och för övervakning av indikatorer till stöd för beslutsfattandet.
- Insatser på offentliga platser för att underlätta tillgången för personer med funktionsnedsättning.
- Anpassning av utbildnings-, sysselsättnings- och kvalifikationssystemen för personer med funktionsnedsättning.
- Utveckling av innovativa sociala tjänster och samhällsbaserade strategier.
- Deltagande av personer med funktionsnedsättning i idrott, kultur och fritidsaktiviteter.
- Utvidgning av stödmodellen för självständigt boende, som ger personlig assistans till personer med funktionsnedsättning.

Investeringar RE-C03-i02: Tillgänglighet 360° och RE-C03-i05: Plattform och tillgång samt investering RE-C01-i02: Det nationella nätverket för integrerad kontinuerlig vård och det nationella nätverket för palliativ vård ska bidra till genomförandet av reformen.

Delmålet för genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2021.

Reform RE-r07: Upphandling av integrerade stödprogram för missgynnade samhällen i storstadsområden

Syftet med denna åtgärd är att bekämpa fattigdom och social utestängning i de mest missgynnade kommunerna i storstadsområdena Lissabon och Porto.

Denna reform ska bestå av en uppsättning integrerade pilotåtgärder som ska utvecklas efter en bedömning och identifiering av särskilda samhällsbehov. Efter denna diagnosfas ska de integrerade insatserna utformas och inriktas på två områden:

- Insatser i offentliga utrymmen och social infrastruktur såsom daghem och grundskolor, hälso- och sjukvårdsinrättningar och inrättningar för sociala och kulturella evenemang, workshoppar och/eller utbildningskurser. och
- Insatser av immateriell karaktär för att främja social sammanhållning, såsom att aktivt involvera lokalsamhällena i utformningen och genomförandet av dem, främja entreprenörskap i små, lokalt baserade företag, utforma projekt för att bekämpa misslyckad skolgång och avhopp från skolan, erbjuda yrkesutbildning och främja idrott.

Denna reform ska underbyggas och struktureras i linje med Portugals första nationella strategi någonsin för att bekämpa fattigdom och de tematiska insatserna för specifika grupper som fastställs i denna.

Reformen ska genomföras genom investering RE-C03-i06 – Integrerad verksamhet i missgynnade samhällen i storstadsområdena Lissabon och Porto.

Delmålet för genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2021.

Reform RE-r08: Nationell strategi för fattigdomsbekämpning

Syftet med denna åtgärd är att bekämpa fattigdom genom att utveckla en flerdimensionell, integrerad strategi på medellång och lång sikt.

Reformen består i antagandet av den nationella strategin för fattigdomsbekämpning. Strategin ska tillhandahålla en ram för tematiska insatser som riktar sig till särskilda grupper, från barn till äldre, inbegripet de mest utsatta grupperna. Den ska fastställa villkoren för utveckling och genomförande av en integrerad politik med inriktning på särdragen hos social utestängning och fattigdom på lokal nivå. Dessutom ska den också föreskriva inrättandet av en gemensam övervakningsram för fattigdomsrelaterade indikatorer.

InvestmentRE-C03-i06 – Integrerade insatser i missgynnade samhällen i storstadsområdena Lissabon och Porto ska bidra till genomförandet av reformen.

Delmålet för genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 september 2021.

⁴ [tillgängligt på https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html](https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html).

Investering RE-C03-i01: Ny generation utrustning och sociala åtgärder

Syftet med denna åtgärd är att utöka de sociala tjänsterna.

Denna investering består i renovering eller uppförande av sociala anläggningar inom ramen för programmet för omskolning och utvidgning av nätverket av sociala faciliteter och tjänster, grupper för sociala insatser och utrustning av privata institutioner för social solidaritet (IPSS) med elfordon.

Investering RE-C03-i02: Tillgänglighet 360

Syftet med denna åtgärd är att underlätta tillgänglighetsvillkoren för personer med funktionsnedsättning. Denna investering består av anpassning av bostäder, offentliga byggnader och offentliga platser.

Investering RE-C03-i03-RAM: Sociala åtgärder i den autonoma regionen Madeira

Syftet med denna åtgärd är att stödja sociala tjänster i den autonoma regionen Madeira.

Denna investering består i att bygga och renovera sociala stödinrättningar för äldre eller personer med särskilda behov samt hemlösa.

Investering RE-C03-i04-RAA: Regional strategi för bekämpning av fattigdom och social utestängning – nätverk för socialt stöd

Syftet med denna åtgärd är att stödja sociala tjänster och utbildningstjänster i den autonoma regionen Azorerna.

Denna investering består *bland annat* av tillhandahållande av utbildning, uppförande och renovering av byggnader, tilldelning av elfordon till sociala institutioner samt åtgärder till stöd för tillgång till sociala tjänster och utbildningstjänster för barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning.

Investering RE-C03-i05: Plattform + Tillträde

Syftet med denna åtgärd är att främja inkludering av personer med funktionsnedsättning.

Investeringen består av en offentlig webbplats som sammanställer och förenklar information om lagstiftning och tillgängligt stöd för personer med funktionsnedsättning och ett teletjänstcentrum för tolkning av det portugisiska teckenspråket.

Investering RE-C03-i06: Sociala insatser i missgynnade samhällen i storstadsområdena Lissabon och Porto

Syftet med denna åtgärd är att bekämpa fattigdom och social utestängning i storstadsområdena Lissabon och Porto och andra territorier på fastlandet.

Denna investering består av en uppsättning insatser på offentliga platser, social infrastruktur och idrottsinfrastruktur, sociala aktiviteter och bostäder.

Investering RE-C03-i07-RAA: Nätverk av äldreboenden (ERPI)

Syftet med denna åtgärd är att ge stöd till äldre personer i den autonoma regionen Azorerna.

Denna investering består i att bygga ut och renovera anläggningar på äldreboenden.

Reform RE-C03-r38: Förenkling av det sociala trygghetssystemet

Syftet med denna reform är att förenkla Portugals sociala trygghetssystem (Sistema de Segurança Social) genom att konsolidera icke avgiftsfinansierade sociala förmåner, inbegripet minimiinkomstsystemet (Rendimento Social de Inserção). Reformen består i att en rättsakt om en enda social förmån träder i kraft.

C.2 Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnummer	Åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Q	Året	
3.1	RE-C03-i01	T	Elektriska fordon		Antal fordon	0	2 000	FRÅGA 1	2026	Privata institutioner för social solidaritet (IPSS) eller motsvarande enheter som är utrustade med 2 000 elfordon.
3.2	RE-C03-i01	T	Inrättande av sociala insatsgrupper (Radar Social)		Antal	0	278	FRÅGA 4	2024	Villkor för godkännande undertecknade av kommuner för att inrätta 278 sociala insatsgrupper på Portugals fastland.
3.3	RE-C03-i01	M	Tilldelning av kontrakt om stöd till främjande organ för inrättande och utvidgning av nätverket av sociala inrättningar/sociala åtgärder.	Tilldelning av kontrakt om stöd till de organ som främjar nätverket av sociala inrättningar/insatser				FRÅGA 2	2022	Tilldelning av kontrakt om stöd till främjande organ som har ansökt om att delta i tävlingen för att skapa och utvidga nätverket av sociala inrättningar/sociala insatser (som omfattar barn, äldre, personer med funktionsnedsättning och andra) och som har befunnits uppfylla kraven i den fastställda förordningen, inom ramen för det tillgängliga anslaget. Vid nybyggnation av byggnader ska anbudsförandet säkerställa att de nya byggnaderna har ett primärenergibehov som är minst 20 % lägre än kraven för nära-nollenergibyggnader.
3.4	RE-C03-i01	T	Utvidgning av nätverket av sociala faciliteter och tjänster		Antal	0	28 000	FRÅGA 1	2026	Minst 28 000 nya eller renoverade platser i sociala faciliteter och tjänster.
3.6	RE-C03-i02	T	Bostäder med förbättrad tillgänglighet för personer med funktionsnedsätt ning		Antal	0	190	FRÅGA 2	2024	Antal bostäder som omfattas av insatser för att förbättra tillgänglighetsvillkoren för personer med funktionsnedsättning.
3.7	RE-C03-i02	T	Bostäder och anläggningar för allmännyttiga tjänster		Antal	190	1 250	FRÅGA 2	2026	Antal bostäder eller anläggningar för offentliga tjänster som omfattas av insatser.
3.8	RE-C03-i02	T	Offentlig insats		m ²	0	75 000	FRÅGA 2	2026	Areal i kvadratmeter som omfattas av interventioner.

Löpnummer	Åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Q	Året	
3.10	RE-C03-i03- RAM	T	Nya eller renoverade platser på vårdhem		Antal	0	582	FRÅGA 2	2026	Antal nya eller renoverade platser på äldreboenden.
3.11	RE-C03-i03- RAM	T	Livsplaner för integrering av hemlösa.		Antal	0	20	FRÅGA 4	2022	Antal undertecknade livsplaner för integration av hemlösa.
3.12	RE-C03-i04- RAA	T	Utbildning enligt avtal mellan Direção Regional para a Promoção da Igualdade e Inclusão Social och utbildningsanordn are		Antal intyg	0	2 500	FRÅGA 4	2025	2 500 utbildningsbevis som utfärdas av utbildningsanordnare enligt avtal med Direção Regional para a Promoção da Igualdade e Inclusão Social för tillhandahållande av utbildningstjänster.
3.13	RE-C03-i04- RAA	T	Uppförande eller renovering av byggnader för personer med funktionsnedsättni ng		Antal byggnader	0	3	FRÅGA 2	2026	Uppförande av två byggnader och renovering av en byggnad för vårdcentraler för personer med funktionsnedsättning.
3.14	RE-C03-i04- RAA	T	Elfordon för Instituições Particulares de Solidariedade Social		Antal fordon	0	130	FRÅGA 4	2025	Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) med 130 elfordon.
3.15	RE-C03-i04- RAA	M	Projektprogram för äldre på plats	Förvaltningsbeslut utfärdat av Azoremas regionala regering				FRÅGA 2	2025	Administrativ föreskrift utfärdad av den autonoma regionen Azorema om urval av minst 425 äldre personer inom ramen för programmet för äldre på plats.
3.16	RE-C03-i04- RAA	M	Åtgärder för att stödja barns och ungdomars tillgång till sociala tjänster och utbildningstjänster	Officiella beslut				FRÅGA 4	2025	Åtgärder för att stödja deltagande i skolor och högre utbildning genom i) Undantag från familjebidrag för närvaro vid daghem för åren 2021–2025. II) Centrum för studiestöd. III) ett stipendieprogram för studenter inom högre utbildning från låginkomstfamiljer.

Löpnummer	Åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Q	Året	
3.17	RE-C03-i05	M	Offentliggörande av anbud för ”Byggnad av digital infrastruktur för tillgänglighet 360°”	Offentliggörande av meddelande om upphandling för förvärv av digital infrastruktur för tillgänglighet 360° i Europeiska unionens officiella tidning – Diario da Republica				FRÅGA 4	2021	Offentliggörande av en anbudsinfordran för uppförande av den digitala infrastrukturen som omfattar i) georefererad information om offentliga och privata byggnader, ii) globala informations- och positionsbestämningssystem (GPS), iii) georeferering av parkeringsplatser.
3.18	RE-C03-i05	M	Digitala informationsresurser för personer med funktionsnedsättning	Information på en webbplats och i en mobilapplikation				FRÅGA 4	2024	Aggregerad och förenklad information om lagstiftning och om tillgängligt stöd för personer med funktionsnedsättning på en webbplats och lansering av en applikation för mobiltelefoner.
3.19	RE-C03-i05	M	Callcenter för portugisiskt teckenspråk	Undertecknat protokoll				FRÅGA 4	2025	Undertecknat protokoll för att fastställa reglerna för det portugisiska kontaktcentrumet för teckenspråk.
3.20	RE-C03-r08	M	Antagande av den nationella strategin för fattigdomsbekämpning	Antagande av den nationella strategin för fattigdomsbekämpning				FRÅGA 3	2021	Den nationella strategin för fattigdomsbekämpning utgör ramen för tematiska insatser för specifika grupper, från barndom till ålderdom, inbegripet de mest utsatta grupperna. Där fastställs villkoren för utveckling och genomförande av en integrerad politik som är inriktad på särdragen hos social utestängning och fattigdom på lokal nivå. Dessutom föreskrivs inrättandet av en gemensam övervakningsram för fattigdomsrelaterade indikatorer.
3.21	RE-C03-r06	M	Antagande av den nationella strategin för inkludering av personer med funktionsnedsättning 2021–2025	Antagande av den nationella strategin för inkludering av personer med funktionsnedsättning 2021–2025				FRÅGA 4	2021	Den nationella strategin för inkludering av personer med funktionsnedsättning ska skapa förutsättningar för • ett nytt system för bedömning och certifiering av funktionsnedsättning. • ett nytt system för insamling och behandling av uppgifter och organisering av information om funktionshinder till stöd för beslutsfattandet. • kvalificering av insatser på offentliga platser. • integrering av funktionshindrade i beslut, åtgärder, program och projekt. • utvidgning av stödmodellen för självständigt boende, som ger personlig assistans till personer med funktionsnedsättning. • anpassning av utbildnings-, sysselsättnings- och kvalifikationssystemet för personer med funktionsnedsättning.

Löpnummer	Åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Q	Året	
3.22	RE-C03-r05	M	Ikraftträdande av det förenklade systemet för installation av social utrustning	Ikraftträdande av det förenklade systemet för installation av social utrustning				FRÅGA 4	2021	Ikraftträdande av det förenklade systemet för installation av social utrustning med följande egenskaper: Fastställande av licensierings- och regleringskrav för bostadsstrukturer för äldre som bedriver olaglig verksamhet. — Införande av kvalitetskriterier i de tjänster och omsorgstjänster som tillhandahålls av de sociala inrättningarna. — Skapa en ram för införandet av nya typer av sociala åtgärder såsom kollaborativt boende och nya modeller för stöd i hemmet för att tillgodose de äldres olika behov.
3.23	RE-C03-r07	M	Godkännande av handlingsplaner för missgynnade samhällen i storstadsområdena Lissabon och Porto	Godkännande av handlingsplaner för missgynnade samhällen i storstadsområdena Lissabon och Porto för de berörda territorierna.				FRÅGA 4	2021	Godkännande av handlingsplaner för missgynnade samhällen i storstadsområdena Lissabon och Porto. Handlingsplanerna ska inriktas på två huvudområden: i) Interventioner i offentliga utrymmen och social infrastruktur såsom daghem och grundskolor, hälso- och sjukvårdsinrättningar och anläggningar för kulturevenemang, workshoppar och/eller utbildningskurser. insatser av immateriell karaktär för att främja social sammanhållning, såsom att aktivt involvera lokalsamhällena i utformningen och genomförandet av dem, främja entreprenörskap i små, lokalt baserade företag, utforma projekt för att bekämpa misslyckad skolgång och avhopp från skolan, erbjuda yrkesutbildning och främja idrott. En stymningsmodell ska införas som bygger på principer om flernivåstyre och involverar olika aktörer från centralregeringen till lokala områden/bostadsområden. Samtidigt ska lokala tekniska enheter vara operativa föregångare i denna modell för att främja egenansvar och närhet i förvaltningen och genomförandet av avtalen.
3.24	RE-C03-i06	M	Undertecknande av avtal mellan kommunerna Lissabon/Porto och de lokala tekniska enheterna som fastställer omfattningen av de åtgärder som ska stödjas.	Undertecknande av avtal om planerna för de 12 insatsområdena				FRÅGA 1	2022	Undertecknande av avtal mellan storstadsområdena Porto och Lissabon och de lokala tekniska enheter som ansvarar för vart och ett av de 12 insatsområdena (dvs. grannskap) som fastställer omfattningen av de åtgärder som ska stödjas, tidsplanen för deras genomförande, det tilldelade budgetstödet på 225 miljoner euro och de valda resultatindikatorerna. De åtgärder som ska stödjas ska tillhöra följande kategorier: • Främjande av hälsa och livskvalitet i samhället • Fysisk uppgradering av det offentliga rummet eller förstärkning av social infrastruktur, hälso- och sjukvårdsinfrastruktur, bostadsinfrastruktur eller idrottsinfrastruktur • Ekonomisk förnyelse av socialt missgynnade områden • Entreprenörskap i små, lokala företag • Tillgång till hälso- och sjukvård, utveckling av lokal hälso- och sjukvård och bekämpning av beroenden • Program för aktivt och hälsosamt åldrande

Löpnummer	Åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Q	Året	
										• Projekt för att motverka misslyckad skolgång och avhopp från skolan • Vuxnas kvalifikationer och certifiering av färdigheter • Diagnos av befolkningens behov och utveckling av läs- och skrivkunnighet för vuxna, portugisisk språkinläring och program för digital inkludering • Yrkesutbildning och yrkesutbildningspolitik • Tillgång till kultur och kreativitet • Gemenskapens deltagande i förvaltningen av programmet • Stärka lokala aktörer i partnerskapsnätverk • Lösningar för att bekämpa fattigdom och social utestängning • Främjande av idrott • Medborgarskap och tillgång till rättigheter och medborgardeltagande Kravspecifikationerna för kommande ansökningsomgångar ska innehålla kriterier för stödberättigande som säkerställer att de utvalda projekten överensstämmer med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningsförteckning och kravet på efterlevnad av relevant miljölagstiftning på EU-nivå och nationell nivå.
3.25	RE-C03-i06	M	Offentliggörande av en övervakningsrapport från storstadsområdena Porto och Lissabon om de åtgärder som vidtagits i vart och ett av de 12 insatsområdena.	Offentliggörande av en övervakningsrapport från storstadsområdena Porto och Lissabon				FRÅGA 2	2024	Offentliggörande av en övervakningsrapport från storstadsområdena Porto och Lissabon som beskriver de framsteg som gjorts i genomförandet av de åtgärder som finansieras genom programmet inom varje insatsområde, inbegripet budgetgenomförande och resultat i förhållande till de valda indikatorerna för varje åtgärd.
3.26	RE-C03-i06	T	Utbetalning för sociala åtgärder		EURO	0	225 000 000	FRÅGA 1	2026	Utbetalning av minst 225 000 000 EUR för sociala åtgärder.
3.28	RE-03-i07-RAA	T	Nya eller renoverade platser på äldreboenden		Antal	0	113	FRÅGA 1	2026	Antal nya eller renoverade platser på äldreboenden i den autonoma regionen Azorerna.

Löpnummer	Åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Q	Året	
3.30	RE-C03-r38	M	En enda social förmån	Bestämmelse i lagstiftningen som anger lagstiftningens ikraftträdande				FRÅGA 2	2026	Ikraftträdande av en rättsakt om en enda social förmån som reviderar minst åtta sociala förmåner, inbegripet minimiinkomstsystemet (Rendimento Social de Inserção), efter samråd med socialförsäkringsinstitutet och informationsinstitutet.

D. KOMPONENT 4: Kultur

Komponenten tar itu med både de utmaningar som är kopplade till effekterna av covid-19-pandemin och nedärvda problem till följd av en situation med kronisk brist på resurser för underhåll, renovering och modernisering av kulturanläggningar och kulturutrustning.

De viktigaste målen för programområdet Kultur är renovering av byggnader och nationella monument, skydd av hantverksmetoder och hantverksyrken, modernisering av teknisk infrastruktur och kulturella anläggningar. digitalisering av konstverk och kulturarv, och internationalisering, modernisering och digital omställning av bokhandlare och bokutgivning.

Komponenten bidrar till att följa de landsspecifika rekommendationerna om att vidta alla nödvändiga åtgärder för att effektivt hantera pandemin, upprätthålla ekonomin och stödja dess återhämtning (landsspecifik rekommendation 1 2020). och stödja användningen av digital teknik för att öka företagets konkurrenskraft (landsspecifik rekommendation 2 2020).

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

D.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Investering RE-C04-i01: Kulturella nätverk och digital omställning

Syftet med åtgärden är att uppgradera offentliga kulturanläggningars tekniska infrastruktur för att främja deras digitala omställning.

Denna investering består i inköp eller leverans av utrustning för kulturanläggningar och digitalisering av dokument.

Investering RE-C04-i02: Kulturarv

Syftet med denna åtgärd är renovering av kulturanläggningar som klassificeras som kulturarv.

Denna investering består av initiativet ”*Saber Fazer*” och arbetar för 84 kulturplatser.

D.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnnummer	Åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Q	Året	
4.1	RE-C04-i01	M	Tekniska specifikationer för nätverket av kulturanläggningar	Betänkande om tekniska specifikationer för nätverket av kulturanläggningar				FRÅGA 2	2022	Detaljerad definition av tekniska specifikationer för nätverket av kulturanläggningar.
4.3	RE-C04-i01	M	Digitalisering av dokument	Digitalisering av dokument				FRÅGA 4	2025	25 kontrakt verkställdes för digitalisering av dokument från de offentliga biblioteken, generaldirektoratet för böcker, arkiv och bibliotek, Cinematheque och Património Cultural I.P.
4.4	RE-C04-i01	T	Utrustning för kulturanläggningar		Antal	0	449	FRÅGA 1	2026	Inköp eller leverans av utrustning eller programvara för 444 kulturanläggningar, fyra laboratorier och National Archive of Sound.
4.9	RE-C04-i01	M	Teknisk modernisering av ANIM – det nationella arkivet för rörliga bilder	Leverans av utrustning				FRÅGA 3	2023	Leverans av utrustning för teknisk modernisering av det nationella arkivet för rörliga bilder.
4.6	RE-C04-i02	M	Inrättande av nätverket ”Saber Fazer”	Inrättande av en databas med information och dokumentation om inhemsk småskalig produktion, identifiering och kartläggning av råvaror				FRÅGA 4	2022	Inrättande av nätverket ”Saber Fazer”: inrättande av en databas med information och dokumentation om inhemsk småskalig produktion. samt identifiering och kartläggning av råvaror som används i hantverksmässig produktion.
4.7	RE-C04-i02	T	Kontrakt undertecknade för restaurering och bevarande av kulturarvsbyggnader och nationella teatrar		Antal	0	49	FRÅGA 3	2023	Antal kulturplatser för vilka kontrakt undertecknas för rehabilitering och bevarande av museer, monument, statliga palats och nationella teatrar.
4.8	RE-C04-i02	T	Utförande av verk för kulturplatser		Antal	0	84	FRÅGA 1	2026	Utförande av arbeten på 84 kulturplatser.

E. KOMPONENT 5: Investeringar och innovation

Denna del av Portugals återhämtnings- och resiliensplan tar itu med utmaningar som rör den relativt blygsamma nivån på forskning och innovation, särskilt genom att främja kopplingarna mellan näringsliv och vetenskap och med särskilt fokus på innovation inom den gröna omställningen, och utmaningar som rör den portugisiska företagssektorns kroniska underkapitalisering, som har försämrats ytterligare till följd av covid-19-pandemin.

Syftet med komponenten är att öka den portugisiska ekonomins konkurrenskraft och motståndskraft genom åtgärder som är utformade för att stärka forskningen, genom att främja överföringen av dess resultat till företagssektorn och på så sätt främja innovation och investeringar. Delen för forskning och innovation syftar till att förbättra samarbetet mellan den akademiska världen och näringslivet, stärka Portugals vetenskapliga och tekniska potential och stödja genomförandet av ambitiösa och omfattande forsknings- och innovationsagendor som tar itu med stora socioekonomiska och miljömässiga utmaningar. Detta förväntas uppnås genom ökade och effektivare investeringar i forskning, utveckling och innovation, riktat stöd för att bättre omsätta forskningsresultat i investeringar, diversifiering och specialisering av produktionsstrukturen, genom att utnyttja den faktiska potentialen för konkurrensbekräftelse av etablerade industrisektorer och framväxande områden och bidra till den dubbla omställningen. Denna del syftar särskilt till att öka exporten av varor och tjänster med högt mervärde, öka F & U-investeringarna (både genom nya högkvalificerade arbetstillfällen och genom att öka företagens F & U-utgifter) och bidra till att minska CO2-utsläppen.

I linje med behovet av att stödja produktionssystemets solvens och åtgärda marknadsmisslyckanden när det gäller tillgång till finansiering omfattar denna del en reform och investeringar som bidrar till att förbättra den portugisiska marknaden för företagsfinansiering genom inrättande och kapitalförstärkning av den nationella utvecklingsbanken *Banco Português de Fomento* och utveckling av nya finansiella instrument. Genom denna del införs också kapitalmarknadsreformer för att stärka kapitalmarknaderna i Portugal på lång sikt genom en översyn av den befintliga rättsliga ramen och antagande av nya lagar, med särskild tonvikt på värdepappersbolag för ekonomisk utveckling (SIMFE-bolag), företag för kollektiva investeringar och en översyn av värdepapperslagen.

Delen stöder den landsspecifika rekommendationen om investeringar i klimatomställningen (landsspecifik rekommendation 3 2020), den landsspecifika rekommendationen om att inrikta den ekonomiska politiken på investeringar i innovation (landsspecifik rekommendation 3 2019) och den landsspecifika rekommendationen 3 2020 (fokus på investeringar i den gröna och den digitala omställningen). Komponentens bidrar till att följa den landsspecifika rekommendationen om genomförande av tillfälliga åtgärder som syftar till att säkerställa tillgång till likviditet för företag, särskilt små och medelstora företag, och främja privata investeringar för att främja den ekonomiska återhämtningen (landsspecifik rekommendation 3 2020).

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

E.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform RE-r09: Främjande av R & I & D och innovativa investeringar i företag

Syftet med reformen är att främja FoU-investeringar, särskilt genom att säkerställa gynnsamma ramvillkor för att göra offentliga och privata FoU-investeringar mer effektiva och ändamålsenliga. Reformen är en del av uppdateringen av strategin för teknisk innovation och företagsinnovation 2018–2030. Denna uppdatering syftar till att underlätta finansieringen och genomförandet av offentlig-privata partnerskap till stöd för ambitiösa forsknings- och innovationsagendor. Reformen syftar till att förenkla tillgången till finansieringsinstrument för F & D-verksamhet och bidra till att öka förutsägbarheten och stabiliteten i finansieringen genom att inrätta en flerårig programplaneringsram för offentliga F & D-investeringar, med stöd av ett oberoende övervakningssystem för F & D-investeringar. De investeringar som ska genomföras i samband med denna reform är RE-C05-i01.01 och RE-C05-i01.02.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2021.

Reform RE-r11: Utvidgning och konsolidering av nätverket av gränssnittsinstitutioner.

Syftet med reformen är att förbättra kopplingarna mellan den akademiska världen och näringslivet för att förbättra kunskapsflödena och tekniköverföringen.

Reformen ska bestå av en översyn och standardisering av den rättsliga ramen för systemet för teknikgränssnitt, särskilt de teknikcentrum och Interface-centrum som inrättats inom ramen för Interface-programmet. Teknikcentrumen och Interface-centrumen kopplar samman forskningsorganisationer (inklusive högre utbildningsanstalter) och företag för att stödja kunskaps- och tekniköverföring. I reformen fastställs processen för inrättandet av dessa enheter och deras styrnings- och finansieringsmodell.

Den arbetsgrupp för möjliggörande av teknisk infrastruktur som inrättats av regeringen ansvarar för att utarbeta lagförslaget.

De investeringar som ska genomföras i samband med denna reform är RE-C05-i01.01 och RE-C05-i01.02.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2021.

Reform RE-r12: Forsknings- och innovationsagenda för hållbart jordbruk, hållbara livsmedel och hållbar jordbruksindustri.

Syftet med reformen är att stärka jordbrukssektorn i Portugal och säkerställa livsmedels- och nutritionstrygghet, bidra till hälsa och välbefinnande, förbättra förvaltningen av landsbygdsområden, främja bevarandet av den biologiska mångfalden, ta itu med klimatförändringarnas effekter, med nödvändiga anpassningar och bidrag för att mildra deras effekter och främja annan ekonomisk verksamhet, såsom bland annat jordbrukstjänster och till och med catering och turism.

Reformen stöder genomförandet av innovationsagendan för jordbruket 20 | 30. Det ska bestå i att tillhandahålla de medel som krävs för att uppdatera och förbereda befintlig infrastruktur samt främja funktionella allianser längs jordbruks- och livsmedelskedjan, företag och forskning, i syfte att främja

utvecklingen och integreringen av R & I som är inriktad på jordbrukssektorns behov med tanke på den gröna och digitala omställningen.

Genomförandet av reformen skulle vara slutfört senast den 31 december 2020.

Investering RE-C05-i01.01: Mobilisering och gröna agendor/allianser för företagsinnovation.

Syftet med denna investering är att stödja Portugals vetenskapliga och tekniska kapacitet genom ambitiösa forsknings- och innovationsagendor som bygger på konsortier mellan företag och den akademiska världen.

Investeringen består av projekt inom ramen för mobiliseringsagendor/allianser för företagsinnovation.

Investering RE-C05-i01.02: Gröna agendor/allianser för företagsinnovation – ingående av avtal

Syftet med denna investering är att genomföra samma instrument som i RE-C05-i01.01, men specialiserade sig på en begränsad uppsättning gröna agendor via konsortier mellan företag och akademiska, vetenskapliga och/eller tekniska institutioner för att stödja innovation (med fokus på den gröna omställningen, område 022 i bilagan till förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens).

För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska kriterierna för stödberättigande i kravspecifikationerna för kommande ansökningsomgångar utesluta följande verksamheter: i) Verksamhet med anknytning till fossila bränslen, inbegripet användning nedströms⁵. II) verksamhet inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena⁶, III) verksamhet i samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar⁷ och anläggningar för mekanisk biologisk behandling,⁸ och iv) verksamheter där långsiktigt bortskaffande

⁵ Utom projekt inom ramen för denna åtgärd inom kraft- och/eller värmeproduktion samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas och som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen "Orsaka ingen betydande skada" (2021/C58/01).

⁶ Om den verksamhet som får stöd uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är väsentligt lägre än de relevanta riktmärkena bör en förklaring ges av skälen till att detta inte är möjligt. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamheter som omfattas av utsläppshandelssystemet, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

⁷ Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, eller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

⁸ Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

av avfall kan skada miljön. I kravspecifikationen ska det dessutom anges att endast verksamheter som överensstämmer med relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning får väljas ut.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2022.

Investering RE-C05-i02: Gränssnittsuppdrag – förnyelse av nätverket för vetenskapligt och tekniskt stöd och vägledning för produktionsstrukturer

Syftet med investeringen är att stödja och stärka det nationella vetenskapliga och tekniska systemet och att öka kopplingarna mellan näringslivet och den akademiska världen för att säkerställa en effektiv tekniköverföring och omsättning av forskningsresultat i innovation.

Investeringen består i att finansiera tekniska tjänster eller tekniköverföringstjänster som tillhandahålls av gränssnittsenheter, inbegripet samarbetslaboratorier (CoLAB).

Investering RE-C05-i03: Forsknings- och innovationsagenda för hållbart jordbruk, hållbara livsmedel och hållbar jordbruksindustri [Innovationsagenda för jordbruket 2030].

Syftet med denna investering är att främja forskning och innovation för att uppnå ett mer hållbart jordbruk.

Investeringen består i att stödja innovationsagendan för jordbruket 20 | 30 ”.

Investering RE-C05-i04-RAA: Rekapitalisering av Azorernas affärssystem

Syftet med åtgärden är att ta itu med det strukturella problemet med underkapitalisering av företagen i den autonoma regionen Azorerna.

Denna investering består av ett specialföretag som investerar 30 000 000 EUR i företag i Azorerna, främst i form av eget kapital och därmed likställt kapital.

Investering RE-C05-i15-RAA: Aktiefond för rekapitalisering av Azorernas affärssystem

Syftet med åtgärden är att ta itu med det strukturella problemet med underkapitalisering av företagen i den autonoma regionen Azorerna.

Denna åtgärd ska bestå av en offentlig investering i en facilitet för att stimulera privata investeringar och förbättra tillgången till finansiering i den autonoma regionen Azorerna, i syfte att utveckla kapitalmarknaderna i denna region. Investeringsanslaget ska fungera genom att tillhandahålla kapital direkt eller genom finansiella intermediärer till den privata sektorn samt till enheter inom den offentliga sektorn som bedriver liknande verksamhet.

Faciliteten ska förvaltas av *Banco Português de Fomento* som genomförandepartner. Faciliteten ska omfatta följande produktlinje:

- Kapitalinvesteringar i livskraftiga företag i Azorerna. Investeringen kompletterar nationella investeringar som syftar till kapitalisering av företag med ett regionalt anslag och med särskilda instrument som svarar mot särdragen i den autonoma regionens affärsstruktur.

För att genomföra investeringen i faciliteten ska Portugal och *Banco Português de Fomento* underteckna ett genomförandeavtal som ska innehålla följande:

1. Beskrivning av facilitetens beslutsprocess: Det slutliga investeringsbeslutet för investeringsanslaget ska fattas av en investeringskommitté eller annat motsvarande ledningsorgan och godkännas med en majoritet av rösterna av ledamöter som är oberoende i förhållande till

regeringen.

2. Centrala krav i den tillhörande investeringspolicyn, som ska omfatta följande:
 - a. En beskrivning av den finansiella produkten och berättigade slutliga stödmottagare.
 - b. Kravet på att alla investeringar som får stöd ska vara ekonomiskt bärkraftiga.
 - c. Kravet att följa principen om att inte orsaka betydande skada i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). Särskilt när det gäller allmänt stöd till företag ska investeringspolicyn utesluta företag med huvudsaklig inriktning⁹ inom följande sektorer: i) energiproduktion baserad på fossila bränslen och därmed sammanhängande verksamhet¹⁰, II) energiintensiva industrier och/eller industrier med höga CO₂-utsläpp¹¹, III) Produktion, uthyrning eller försäljning av förorenande fordon¹². IV) insamling, behandling och slutförvaring av avfall¹³, v) bearbetning av kärnbränsle, produktion av kärnenergi. Dessutom ska investeringspolicyn kräva efterlevnad av relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning för facilitetens slutliga stödmottagare.
 - d. Kravet att facilitetens slutliga stödmottagare inte ska få stöd från andra unionsinstrument för att täcka samma kostnad.
3. Det belopp som omfattas av genomförandeaftalet, avgiftsstrukturen för genomförandepartnern och kravet att återinvestera eventuella återflöden i enlighet med investeringsfacilitetens investeringspolicy.

Övervaknings-, revisions- och kontrollkrav, inbegripet

1. En beskrivning av genomförandepartnerns övervakningssystem för att rapportera om de investeringar som mobiliserats.
2. En beskrivning av genomförandepartnerns förfaranden som ska säkerställa förebyggande, upptäckt och korrigerande av bedrägerier, korruption och intressekonflikter.
3. Skyldigheten att kontrollera att varje insats är stödberättigande i enlighet med kraven i genomförandeaftalet innan den åtar sig att finansiera en insats.

⁹ En slutlig stödmottagare anses ha ett "väsentligt fokus" på en sektor eller affärsverksamhet om en sådan sektor eller verksamhet identifieras som en väsentlig del av den slutliga stödmottagarens affärsverksamhet i förhållande till den slutliga stödmottagarens bruttointäkter, vinst eller kundbas. Bruttointäkterna från den begränsade sektorn eller verksamheten får under inga omständigheter överstiga 50 % av bruttointäkterna.

¹⁰ Med undantag för a) tillgångar och verksamheter inom el- och/eller värmeproduktion, samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas, som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) och b) verksamheter och tillgångar enligt led ii för vilka användningen av fossila bränslen är tillfällig och tekniskt oundviklig för en snabb övergång till en fossilfri drift.

¹¹ Inkludera verksamheter och tillgångar inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena. Om den verksamhet som stöds leder till prognostiserade växthusgasutsläpp som inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena ska en förklaring av skälen till varför detta inte är möjligt ges. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamheter som omfattas av utsläppshandelssystemet, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

¹² Förorenande fordon definieras som icke-utsläppsfria fordon.

¹³ Detta undantag gäller inte åtgärder i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan materialåtervinnas eller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, fånga in avgaser för lagring eller användning eller återvinna material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas avfallshanteringskapacitet eller en förlängning av anläggningarnas livslängd. för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

4. Skyldigheten att utföra riskbaserade efterhandsrevisioner i enlighet med en revisionsplan från *Banco Português de Fomento*. Dessa revisioner ska verifiera i) att kontrollsystemen är effektiva, inbegripet upptäckt av bedrägerier, korruption och intressekonflikter, II) efterlevnad av principen om att inte orsaka betydande skada och reglerna för statligt stöd, dessa revisioner ska verifiera i) att kontrollsystemen är effektiva, inbegripet upptäckt av bedrägerier, korruption och intressekonflikter, II) Iakttagande av principen om att inte orsaka betydande skada och reglerna för statligt stöd. och iii) att kravet på att facilitetens slutliga stödmottagare inte har fått stöd från andra unionsinstrument för att täcka samma kostnad respekteras. Revisionerna ska också kontrollera transaktionernas laglighet och att villkoren i det tillämpliga genomförandeaftalet och finansieringsavtalet följs.

Investering RE-C05-i05-RAA: Azorernas ekonomiska återhämtning

Syftet med investeringen är att främja jordbruket på Azorerna, med fokus på hållbarhet och lokal produktion. Investeringen består av i) investeringsprojekt i produkter och produktionsprocesser, ii) investeringar i den dubbla omställningen och iii) investeringar i uppförande eller renovering av strukturer för djurslakt och klassificering av mjölk kvalitet eller livsmedelssäkerhet.

Investering RE-C05-i07-RAM: Kapitaliseringsinstrument för företag på Madeira

Syftet med denna åtgärd är att stödja investeringar i den autonoma regionen Madeira i syfte att ta itu med lokala företags strukturella likviditetsproblem och den regionala ekonomins konkurrenskraft.

Denna investering består i att tillhandahålla kreditgarantier till företag på 13 000 000 EUR i lån, och även subventionera ränteutgifter för lånen (för 100 % av den riskfria räntan (Euribor), plus minst 60 % av en riskspridning på upp till 3,4 %).

Investering RE-C05-i08: Mer digital vetenskap

Syftet med denna åtgärd är att påskynda den digitala omvandlingen och digitaliseringen av vetenskap och av de tjänster som stöder det nationella vetenskaps- och tekniksystemet.

Investeringen består av i) renovering av byggnader för installation av Campus Science XXI och tillgång online till Science Desk, II) datacentralen/stödinфраstrukturen för det nationella centrumet för avancerade datorsystem samt ekonomiska bidrag till de två superdatorerna "Deucalion" och "Mare Nostrum 5" och en stor språkmodell (LLM) på portugisiska. III) R & D-projekt som är relevanta för den offentliga förvaltningen samt sex AI-funktioner för offentliga förvaltningsprocesser. och iv) sju elektroniska tjänster.

Investering RE-C05-i09 – Uppskalning: Mobilisering av agendor/allianser för företagsinnovation – ingående av avtal

Syftet med denna investering är att öka investering RE-C05-i01.01 inom del 5. Den utökade delen av åtgärden ska öka antalet produkter, processer eller tjänster som slutförs från mobiliseringsagendor/allianser för företagsinnovation.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2023.

Investering RE-C05-i10 – Uppskalning: Gröna agendor/allianser för företagsinnovation – ingående av avtal

Syftet med denna investering är att öka investering RE-C05-i01.02 inom del 5. Den utökade delen av åtgärden ska öka antalet produkter, processer eller tjänster från ytterligare gröna agendor.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2023.

Investering RE-C05-i13 – Vetenskapliga forskningsenheter

Syftet med denna investering är att uppgradera och omstrukturera vetenskapliga forskningsenheter, inbegripet deras digitala omvandling.

Investeringen består av förvärv av utrustning, verktyg eller andra föremål, som kan omfatta men inte är begränsade till it-system för forskningsenheter.

Investering RE-C05-i14 – Företagsinnovation

Denna åtgärd ska bestå av en offentlig investering i ett subventionssystem för att stimulera privata investeringar och förbättra tillgången till finansiering för företag som utvecklar innovativa projekt. Stödordningen ska fungera genom att bidrag ges direkt till den privata sektorn.

Planen ska förvaltas av *Banco Português de Fomento* som genomförandepartner. Programmet ska omfatta följande produktlinje:

- Subventioner till stöd för företagsinvesteringsprojekt inom kvalificerad verksamhet eller i forsknings- och utvecklingsprocesser som främjar kopplingen mellan företag och vetenskap, med särskilt fokus på innovation i samband med den gröna och den digitala omställningen.

För att genomföra investeringen i ordningen ska Portugal och *Banco Português de Fomento* underteckna ett genomförandebrev som ska innehålla följande:

- 1) Beskrivning av stödordningens beslutsprocess: Det slutliga beslutet om beviljande av bidrag via stödordningen ska fattas av en investeringskommitté eller ett annat relevant motsvarande styrande organ och godkännas med en majoritet av rösterna från medlemmar som är oberoende av regeringen.
- 2) De viktigaste kraven i den tillhörande bidragspolicyn, som ska omfatta följande:
 - a) Beskrivning av de bidrag som tillhandahållits och stödberättigade slutliga stödmottagare.
 - b) Kravet på att alla investeringar som får stöd ska vara ekonomiskt bärkraftiga.
 - c) Kravet att följa principen om att inte orsaka betydande skada i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). I synnerhet ska följande förteckning över verksamhetsformer och tillgångar inte omfattas av bidragspolicyn: i) verksamheter och tillgångar med anknytning till fossila bränslen, inbegripet användning i senare led¹⁴, ii) verksamheter och tillgångar inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena¹⁵, iii) verksamheter och tillgångar med anknytning till

¹⁴ Med undantag för a) tillgångar och verksamheter inom el- och/eller värmeproduktion, samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas, som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) och b) verksamheter och tillgångar enligt led ii för vilka användningen av fossila bränslen är tillfällig och tekniskt oundviklig för en snabb övergång till en fossilfri drift.

¹⁵ Om den verksamhet som stöds leder till prognostiserade växthusgasutsläpp som inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena ska en förklaring av skälen till varför detta inte är möjligt ges. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamheter som omfattas av utsläppshandelssystemet, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

- avfallsdeponier, förbränningsanläggningar¹⁶ och anläggningar för mekanisk biologisk behandling¹⁷.
- d) Kravet att programmets slutliga stödmottagare inte ska få stöd från andra unionsinstrument för att täcka samma kostnad.
- 3) Det belopp som omfattas av genomförandeavtalet, avgiftsstrukturen för genomförandepartnern och kravet på att använda eventuella outnyttjade intäkter från stödordningen, även efter 2026, för samma politiska ändamål.
- 4) Övervaknings-, revisions- och kontrollkrav, inbegripet
- a) En beskrivning av genomförandepartnerns övervakningssystem för att rapportera om de bidrag som mobiliserats.
 - b) En beskrivning av genomförandepartnerns förfaranden som ska säkerställa förebyggande, upptäckt och korrigering av bedrägerier, korruption och intressekonflikter.
 - c) Skyldigheten att kontrollera att varje insats är stödberättigande i enlighet med kraven i genomförandeavtalet innan bidrag beviljas för en insats.
 - d) Skyldigheten att utföra riskbaserade efterhandsrevisioner i enlighet med en revisionsplan från *Banco Português de Fomento*. Dessa revisioner ska verifiera i) att kontrollsystemen är effektiva, inbegripet upptäckt av bedrägerier, korruption och intressekonflikter, II) efterlevnad av principen om att inte orsaka betydande skada, reglerna för statligt stöd, klimatmålen och de digitala målen, och iii) att kravet på att de slutliga stödmottagarna inte har fått stöd från andra unionsinstrument för att täcka samma kostnad respekteras. Revisionerna ska också kontrollera transaktionernas laglighet och att villkoren i det tillämpliga genomförandeavtalet och bidragsavtalen följs
- 5) Krav för klimatinvesteringar och digitala investeringar som genomförs av genomförandepartnern: minst 232 182 843 EUR av RRF-investeringen i systemet ska bidra till klimatförändringsmålen i enlighet med bilaga VI till RRF-förordningen och minst 522 411 398 EUR ska bidra till den digitala omställningen i enlighet med bilaga VII till RRF-förordningen.¹⁸

¹⁶ Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, eller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

¹⁷ Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

¹⁸ Slutliga stödmottagare som är associerade till specifika projekt ska vara skyldiga att lämna en motivering till det valda insatsområdet för varje projekt som får stöd, tillsammans med en beskrivning av projektet, för beräkningen av klimatbidraget. Vid beräkningen av klimatbidraget ska slutliga stödmottagare från eget kapital, kapital likställt med eget kapital, företagsobligationer eller motsvarande instrument som inte är inriktade på specifika projekt lämna en motivering för det eller de valda insatsområdena. Genomförandepartnern ska också vara skyldig att förse medlemsstaten med en halvårsrapport om genomförandet av varje projekt/verksamhet.

E.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnummer	Åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Q	Året	
5.1	RE-C05-r09	M	Uppdatering av riktlinjerna för Portugals strategi för teknisk innovation och företagsinnovation 2030	Offentliggörande av uppdaterade riktlinjer för Portugals strategi för teknisk innovation och företagsinnovation 2030				FRÅGA 4	2021	Uppdatering av ministerrådets beslut om godkännande av riktlinjerna för en strategi för teknisk innovation och företagsinnovation för Portugal 2018–2030, med beaktande av Portugals nyligen antagna strategi för 2030 och de nya utmaningarna i samband med den ekonomiska återhämtningen.
5.2	RE-C05-r11	T	Utvidgning av nätverket av erkända samarbetslaboratorier		Antal	26	35	FRÅGA 1	2021	Erkännande och tilldelning av kvalifikationer för nya samarbetslaboratorier – Utvidgning av nätverket av samarbetslaboratorier genom erkännande och tilldelning av titeln till nya enheter, till följd av den ansöknings- och utvärderingsprocess som genomförts av en oberoende utvärderingspanel av experter med erkända internationella meriter som utsetts av styrelsen för FCT, I.P (Foundation for Science and Technology).
5.3	RE-C05-r11	M	Ikraftträdande av den nya rättsliga ordningen för teknik- och innovationscentrum	Ikraftträdande av den nya rättsliga ordningen för teknik- och innovationscentrum				FRÅGA 4	2021	Lagstiftningen ska se över och standardisera lagstiftningen och regelverket för de enheter som ingår i det vetenskapliga och tekniska systemet och fastställa dess finansierings- och utvärderingsmodell.
5.4	RE-C05-r12	M	Godkännande av innovationsagendan för jordbruket	Godkännande av innovationsagendan för jordbruket				FRÅGA 4	2020	Offentliggörande av ministerrådets beslut om godkännande av innovationsagendan för jordbruket. Ministerrådets beslut offentliggjort den 15 oktober 2020.
5.5	RE-C05-i01.01	T	Ingående av avtal för att utveckla nya produkter, processer eller tjänster inom relevanta strategiska områden (innovationsagendor).		Antal	0	6	FRÅGA 4	2022	Ingående av sex kontrakt (innovationspakter eller mobilisering av projekt) med konsortier, som ska omfatta följande: • Identifiering av de enheter som ingår i konsortiet. • Affärsplan/investering. • finansieringsbelopp. • De mål som stödmottagaren är bunden av. • Formen för övervakning. Kontrakten ska omfatta totalt minst 60 produkter, processer eller tjänster. Kravspecifikationen ska innehålla kriterier för stödberättigande som säkerställer att de utvalda projekten överensstämmer med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningsförteckning och kravet på överensstämmelse med relevant miljölagstiftning på EU-nivå och nationell nivå.

Löpnummer	Åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Q	Året	
5.6	RE-C05-i01.01	T	Produkter, processer eller tjänster		Antal	0	403	FRÅGA 2	2026	403 produkter, processer eller tjänster som är ett resultat av kontrakten, utförda
5.7	RE-C05-i01.02	T	Ingående av avtal för att utveckla nya produkter, processer eller tjänster på strategiska områden som är relevanta för en koldioxidsnål ekonomi, resiliens och klimatanpassning.		Antal	0	4	FRÅGA 4	2022	Ingående av fyra kontrakt (innovationspakter eller mobilisering av projekt) med konsortier, som ska omfatta följande: • Identifiering av de enheter som ingår i konsortiet. • Affärsplan/investering. • finansieringsbelopp. • De mål som stödmottagaren är bunden av. • Formen för övervakning. Kontrakten ska stödja totalt minst 40 produkter, processer eller tjänster och ska återspegla anpassningen till insatsområde 022 (Forsknings- och innovationsprocesser, tekniköverföring och samarbete mellan företag med fokus på en koldioxidsnål ekonomi och motståndskraft och anpassning till klimatförändringar). Kravspecifikationen ska innehålla kriterier för stödberättigande som säkerställer att de utvalda projekten överensstämmer med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningsförteckning och kravet på överensstämmelse med relevant miljölagstiftning på EU-nivå och nationell nivå.
5.9	RE-C05-i02	T	Avtal med gränssnittsenheter, inklusive samarbetslaboratorie r – samarbetslaboratorie r, har ingåtts		Antal	0	20	FRÅGA 4	2022	Efter en anbudsinfordran, val av de enheter som ska få stöd. Denna ansökningsomgång är begränsad till förslagsställare som är erkända som ”gränssnittsenheter” eller som samarbetslaboratorier. Kontrakten ska återspegla anpassningen till insatsområdena 021 (Tekniköverföring och samarbete mellan företag, forskningscentrum och utbildningssektorn) och/eller 022 (Forsknings- och innovationsprocesser, tekniköverföring och samarbete mellan företag, med fokus på en koldioxidsnål ekonomi och motståndskraft och anpassning till klimatförändringar). Kravspecifikationen ska innehålla kriterier för stödberättigande som säkerställer att de utvalda projekten överensstämmer med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningsförteckning och kravet på överensstämmelse med relevant miljölagstiftning på EU-nivå och nationell nivå.

Löpnummer	Åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Q	Året	
5.10	RE-C05-i02	T	Företag med avtal eller fakturor för tjänster som tillhandahålls av gränssnittsenheter		Antal	0	560	FRÅGA 4	2025	Företag som har avtal eller fakturor för tekniska tjänster eller tekniköverföringstjänster som tillhandahålls av gränssnittsenheter, inbegripet samarbetslaboratorier (Colabs).
5.11	RE-C05-i03	M	Anbudsförfarande för forsknings- och innovationsprojekt	Offentliggörande av ett meddelande om inledande av ett anbudsförfarande för forsknings- och innovationsprojekt				FRÅGA 3	2021	Anbudsförfarande för forsknings- och innovationsprogram/forsknings- och innovationsprojekt som ska finansieras inom ramen för initiativen i innovationsagendan för jordbruket 2030. Kravspecifikationen ska omfatta kriterier för stödberättigande som säkerställer att de utvalda projekten överensstämmer med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) genom att använda en förteckning över uteslutningar och kravet på överensstämmelse med relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning. Urvalskriterierna ska säkerställa att projekten inriktas på antingen om en koldioxidsnål ekonomi, resiliens och anpassning till klimatförändringar genom att minska utsläppen, öka koldioxidbindningen eller stärka motståndskraften mot och anpassningen till klimatförändringarna, i enlighet med kraven för insatsområde 022 i bilaga VI till förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens — eller om digitaliseringsprojekt inom F & U, såsom den gemensamma jordbruksportalen, övergången till digital teknik och R & I-projekt som rör värdekedjor, vilket återspeglar kraven inom insatsområde 009.
5.12	RE-C05-i03	T	Innovations- och forskningsprojekt som fokuserar på de gröna eller digitala aspekterna av innovationsagendan för jordbruket 2030		Antal	0	105	FRÅGA 3	2025	Positiv bedömning från myndigheternas sida av slutliga genomföranderapporter för minst 100 forsknings- och innovationsprojekt som bidrar till minst ett initiativ inom innovationsagendan, med fokus på en koldioxidsnål ekonomi eller anpassning till klimatförändringarna. 5 digitala projekt eller tjänster görs tillgängliga eller levereras.
5.14	RE-C05-i03	T	24 innovationsknutpunkter för jordbruket		Antal	0	24	FRÅGA 2	2026	Renovering eller omskolning av 24 innovationsknutpunkter inom jordbruket.
5.15	RE-C05-i04- RAA	M	Antagande av en förordning om rekapitaliseringsinstru- mentet för företag på Azorerna	Azorernas regionala regerings antagande av en förordning om införande av kapitaliseringsåtgärden och om bemyndigande för <i>Banco Portugues de Fomento</i> att anta en investeringspolitik				FRÅGA 3	2021	Azorernas regionala regering antog en förordning om införande av en kapitaliseringsåtgärd och ålade <i>Banco Portugues de Fomento</i> att anta en investeringspolitik som bland annat fastställer kriterierna för stödberättigande och urval av stödmottagande företag för varje typ av finansieringsinstrument. Förordningen ska kräva att investeringspolicyn innehåller kriterier för urval/stödberättigande för efterlevnad av den tekniska

Löpnummer	Åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Q	Året	
										vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) för företag som får stöd, med krav på — användning av hållbarhetssäkring, — en uteslutningsförteckning som omfattar följande: — Investeringar som rör fossila bränslen (inklusive användning i senare led), med undantag för naturgasbaserad värme/el som uppfyller villkoren i bilaga III till vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada. — Verksamheter inom ramen för utsläppshandelssystemet med beräknade utsläpp av CO2-ekvivalenter som inte är lägre än de relevanta riktmärken som fastställts för gratis tilldelning. — Investeringar i anläggningar för bortskaffande av avfall i deponier, i anläggningar för mekanisk biologisk behandling (MBT) och förbränningsanläggningar för avfallsbehandling. Förteckningen över undantag gäller inte anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan materialåtervinnas. befintliga anläggningar, om investeringen syftar till att öka energieffektiviteten, avskilja avgaser för lagring eller användning eller återvinna material från förbränningsaska, förutsatt att sådana investeringar inte leder till en ökning av anläggningens kapacitet för avfallshantering eller till en förlängning av anläggningens livslängd. — Verksamheter där långsiktigt bortskaffande av avfall kan orsaka långsiktiga skador på miljön (t.ex. kärnavfall). — R & D & I ägnade sig åt ovannämnda tillgångar och verksamheter. — obligatoriska kontroller av regelefterlevnad genom BPF och/eller dess utvalda finansiella intermediärer för transaktioner som är undantagna från hållbarhetssäkring — mottagare av stöd i form av eget kapital som får minst 50 % av sina intäkter från verksamhet som förtecknas i uteslutningsförteckningen för att anta och offentliggöra planer för grön omställning.
5.16	RE-C05-i04- RAA	M	Antagande av investeringspolicyn för rekapiseringsinstrumentet för företag på Azorerna	BPF antar en investeringspolicy som omfattar alla finansiella instrument som omfattas av åtgärden.				FRÅGA 3	2021	BPF antar en investeringspolicy som omfattar alla finansiella instrument som omfattas av åtgärden. Investeringspolicyn ska utarbetas och antas av BPF i egenskap av förvaltningsorgan för det företag som innehar de andelar som följer av de finansiella instrument som genomförts för att stödja de företag som valts ut som stödmottagare. Investeringspolicyn ska återspegla de kriterier för urval/stödberättigande och tillämpliga åtaganden/mål som anges i förordningen om rekapiseringsinstrumentet för företag på Azorerna.

Löpnummer	Åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Q	Året	
5.17	RE-C05-i04- RAA	T	Överföringsintyg till icke-finansiella företag avseende stöd i form av eget kapital och därmed likställt kapital		EURO	0	30 000 000	FRÅGA 2	2026	Överföringsintyg för 30 000 000 EUR till icke-finansiella företag för stöd i form av eget kapital eller därmed likställt kapital.
5.53	RE-C05-i15- RAA	M	Genomförandeavtal	Ikraftträdande av genomförandeavtalet				FRÅGA 2	2025	Genomförandeavtalet träder i kraft i enlighet med de krav som anges i beskrivningen av åtgärden.
5.54	RE-C05-i15- RAA	T	Rättsliga finansieringsöverens kommelser och överfört belopp		Procentand el (%)	0 %	100 %	FRÅGA 4	2025	Banco Portugues de Fomento ska ha ingått rättsliga finansieringsavtal för ett belopp som är nödvändigt för att använda minst 100 % av RRF-investeringen i faciliteten (med beaktande av förvaltningsavgifter). Portugal ska överföra 10 000 000 EUR till Banco Portugues de Fomento för faciliteten.
5.18	RE-C05-i05- RAA	M	Offentliggörande av programmet för innovation och digitalisering inom jordbruket på Azoreerna	Offentliggörande av programmet för innovation och digitalisering inom jordbruket på Azoreerna				FRÅGA 2	2022	Offentliggörande av ett innovations- och digitaliseringsprogram för jordbruket på Azoreerna, inbegripet en plan för utveckling av ett övervakningsnätverk och jordbruksmeddelanden på önivå samt en plan för övergång till digital verklighet och precisionsjordbruk.
5.19	RE-C05-i05- RAA	T	Byggnader avsedda för slakt av djur eller klassificering av mjölk kvalitet eller livsmedelssäkerhet		Antal	0	2	FRÅGA 2	2026	Byggnader för slakt av djur eller klassificering av mjölk kvalitet eller livsmedelssäkerhet, byggda eller renoverade.
5.20	RE-C05-i05- RAA	T	Projekt för omstrukturering av företag inom bearbetnings- eller saluföringssektorn och för omstrukturering av jordbruksföretag		Antal	0	224	FRÅGA 2	2025	Projekt för vilka kontrakt ingåtts inom ramen för stödsystem för produkter och processer: - 11 projekt för omstrukturering av regionala företag inom sektorn för bearbetning eller saluföring av jordbruksprodukter. - 213 projekt för omstrukturering av jordbruksföretag.

Löpnummer	Åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Q	Året	
5.33	RE-C05-i07- RAM	M	Undertecknande av genomförandeaftalet (protokollet) mellan Banco Português de Fomento, Instituto de Desenvolvimento Empresarial och utvalda finansiella intermediärer	Undertecknande av genomförandeaftalet (protokollet) mellan Banco Português de Fomento, Instituto de Desenvolvimento Empresarial och utvalda finansiella intermediärer, som omfattar alla finansiella instrument som planeras inom ramen för åtgärden				FRÅGA 2	2024	Undertecknande av genomförandeaftalet (protokollet) mellan Banco Português de Fomento, Instituto de Desenvolvimento Empresarial och utvalda finansiella intermediärer som omfattar alla finansiella instrument som omfattas av åtgärden. Genomförandeaftalet och efterföljande rättsliga dokument för finansieringsinstrumentet ska kräva tillämpning av uteslutningsförteckningen (enligt beskrivningen av åtgärden) och en kontroll av efterlevnaden av EU:s miljölagstiftning och nationell miljölagstiftning.
5.34	RE-C05-i07- RAM	T	Lånetjänster mot säkerheter	—	EURO	0	13 000 000	FRÅGA 4	2025	Lånebelopp för vilka garantiavtal har undertecknats, inklusive stöd för räntekostnader eller garantiavgifter.
5.35	RE-C05-i08	M	”Campus Science XXI”, ”Science Desk” och tillgängliga tjänster	Renovering av byggnader för installation av ”Campus Science XXI” och tillgång till ”Science Desk” samt onlinetjänster				FRÅGA 4	2025	Renovering av två byggnader för installation av Campus Science XXI. Vetenskaps- och tekniktjänsten ”Science Desk” tillhandahålls, inklusive tjänster för informations- och finansieringsförvaltning. Följande elektroniska onlinetjänster finns tillgängliga: • Polen Sync. • Polens plan. • Polen DataHub. • Validador RCAAP. • Portalen RCAAP. • Estatísticas para DSpace. • SciPROJ.
5.36	RE-C05-i08	M	R & D-projekt av betydelse för den offentliga förvaltningen, funktioner för artificiell intelligens för offentliga förvaltningsprocesser	Validering av slutrapporter och tillgång till AI-funktioner				FRÅGA 2	2026	Positiv bedömning av myndigheter eller oberoende experter av slutliga genomföranderapporter för 94 R & D-projekt av relevans för den offentliga förvaltningen (inbegripet på områden som kan omfatta, men inte är begränsade till, artificiell intelligens (AI), cybersäkerhet och datavetenskap). 6 AI-funktioner görs tillgängliga för offentliga förvaltningsprocesser.
5.37	RE-C05-i08	M	Notariehandling avseende inrättandet av det nationella centrumet för avancerad datateknik (CNCA) och dess stadgar	Notariehandling avseende bildandet av det nationella centrumet för avancerad datateknik och dess stadgar				FRÅGA 4	2024	Upprättande av en notariehandling avseende inrättandet av det nationella centrumet för avancerad datateknik (CNCA) och dess stadgar. CNCA ska omorganisera och centralisera befintliga portugisiska datornät och datacentraler.
5.38	RE-C05-i08	M	Stödjande infrastruktur och	Stödjande infrastruktur och datacentral för det nationella				FRÅGA 2	2026	Uppförande av stödinфраstruktur och datacenter för det nationella centrumet för avancerade datorsystem, bevis på

Löpnummer	Åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Q	Året	
			datacentral för det nationella centrumet för avancerade datorsystem, portugisiskt ekonomiskt bidrag till superdatorn Deucalion, finansiering av superdatorn Mare Nostrum 5 och stor språkmodell (LLM) på portugisiska	centrumet för avancerade datorsystem, Portugals nationella bidrag till superdatorn Deucalion, finansiering av Mare Nostrum 5 och en stor språkmodell (LLM) på portugisiska						överföring av minst 4 032 000 EUR för Portugals ekonomiska bidrag till superdatorn "Deucalion", bevis på överföring av 12 000 000 EUR för finansieringen av Mare Nostrum 5. Stor språkmodell (LLM) på portugisiska finns på nätet.
5.39	RE-C05-i09	T	Ingående av avtal för att utveckla nya produkter, processer eller tjänster inom relevanta strategiska områden (innovationsagendor).		Antal	6	12	FRÅGA 2	2023	Ingående av ytterligare sex kontrakt (innovationspakter eller mobilisering av projekt) med konsortier, som ska omfatta följande: • Identifiering av de enheter som ingår i konsortiet. • Affärsplan/investering. • Finansieringsbelopp. • De mål som stödmottagaren är bunden av. • Vilken form av övervakning det rör sig om. Kontrakten ska omfatta totalt minst 168 produkter, processer eller tjänster. Kravspecifikationen ska innehålla kriterier för stödberättigande som säkerställer att de utvalda projekten överensstämmer med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01), genom användning av en uteslutningsförteckning och kravet på överensstämmelse med relevant miljölagstiftning på EU-nivå och nationell nivå. Kontrakten ska läggas till de kontrakt som genomförs i RE-C05-i01.01.
5.41	RE-C05-i10	T	Ingående av avtal för att utveckla nya produkter, processer eller tjänster på strategiska områden som är relevanta för en koldioxidsnål ekonomi, resiliens och anpassning till klimatförändringar.		Antal	4	10	FRÅGA 2	2023	Ingående av ytterligare sex kontrakt (innovationspakter eller mobilisering av projekt) med konsortier, som ska omfatta följande: • Identifiering av de enheter som ingår i konsortiet. • Affärsplan/investering. • Finansieringsbelopp. • De mål som stödmottagaren är bunden av. • Vilken form av övervakning det rör sig om. Kontrakten ska stödja totalt minst 98 produkter, processer eller tjänster och ska vara anpassade till insatsområde 022 (Forsknings- och innovationsprocesser, tekniköverföring och samarbete mellan företag med fokus på en koldioxidsnål ekonomi och motståndskraft och anpassning till

Löpnummer	Åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Q	Året	
										klimateffektiviseringar). Kravspecifikationen ska omfatta kriterier för stödberättigande som säkerställer att de utvalda projekten överensstämmer med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) genom att använda en förteckning över uteslutningar och kravet på överensstämmelse med relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning. Kontrakten ska läggas till de kontrakt som genomförs i RE-C05-i01.02.
5.50	RE-C05-i13	T	Förvärv av utrustning eller verktyg		EURO	0	144 000 000	FRÅGA 2	2026	Inköp av utrustning eller verktyg, som kan omfatta, men inte är begränsade till, it-system för forskningsenheter, till ett totalt belopp av 144 000 000 EUR.
5.51	RE-C05-i14	M	Genomförandeavtal	Ikraftträdande av genomförandeavtalet				FRÅGA 2	2025	Ikraftträdande av genomförandeavtalet
5.52	RE-C05-i14	T	Rättsliga avtal som undertecknats med de slutliga stödmottagarna och ministeriet har slutfört investeringen		EURO	0	1 160 914 218	FRÅGA 2	2026	Banco Português de Fomento ska ha ingått rättsliga subventionsavtal med slutliga stödmottagare för ett belopp som är nödvändigt för att använda 100 % av RRF-investeringen i ordningen (med beaktande av förvaltningsavgifter). Minst 20 % av denna finansiering ska bidra till klimatmålen och minst 45 % ska bidra till de digitala målen, med hjälp av metoden i bilagorna VI och VII till förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens. Portugal ska överföra 1 160 914 218 EUR till Banco Português de Fomento för faciliteten.

E.3. Beskrivning av reformer och investeringar avseende lånet

Reform RE-r10: Inrättande och utveckling av Banco Português de Fomento.

Syftet med åtgärden är att underlätta portugisiska företags tillgång till finansiering genom att minska komplexiteten hos offentligt stödda företagsfinansieringsprodukter och genom att möjliggöra projekt av nationellt strategiskt intresse. I detta syfte inrättades *Banco Português de Fomento* den 7 september 2020 och inledde sin verksamhet i november 2020 som statligt ägd nationell utvecklingsbank. Utöver sitt centrala och varaktiga uppdrag är banken en nyckelenhet i processen för att återuppta den ekonomiska verksamheten efter covid-19-pandemin, särskilt genom att göra det möjligt för portugisiska företag att dra nytta av de nationella och europeiska strategiska åtgärderna för återhämtning.

Reformen ska bestå i det rättsliga inrättandet av *Banco Português de Fomento*.

Genomförandet av reformen slutfördes den 31 december 2020.

Reform RE-r13: Utveckling av kapitalmarknaden och främjande av kapitalisering av icke-finansiella företag

Syftet med åtgärden är att stimulera den portugisiska kapitalmarknaden och främja kapitaliseringen av företag, med särskild tonvikt på värdepappersbolag för ekonomisk utveckling (SIMFE), företag för kollektiva investeringar och översynen av värdepapperslagen.

Denna reform ska bestå i en översyn av den befintliga rättsliga ramen och antagande av nya lagar som ska bidra till att skapa ett gynnsammare företagsklimat och ge verkliga incitament för investeringar, företagskapital och sektoriell konsolidering. Genomförandet av denna reform ska bestå av följande åtgärder:

- utveckling av kapitalmarknaden.
- främja värdepappersinvesteringsföretag för ekonomisk utveckling (SIMFE).
- förenkling av lagstiftning och administration,
- översyn av den rättsliga ramen för företag för kollektiva investeringar och
- kapitaliseringsincitament (avdrag för kvarhållna och återinvesterade vinstmedel).

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2023.

Investering RE-C05-i06: Kapitalisering av företag och finansiell motståndskraft/Banco Português de Fomento

Syftet med åtgärden är att åtgärda företagens underkapitalisering och förenkla tillgången till finansiering.

Investeringen består av en kapitalbuffert på 250 000 000 EUR till *Banco Português de Fomento* och ett instrument som förvaltas av *Banco Português de Fomento* för att investera 1 050 653 000 EUR i bärkraftiga företag i form av eget kapital och därmed likställt kapital.

Investering RE-C05-i16: InvestEU:s medlemsstatskomponent

Denna åtgärd ska bestå av en offentlig investering i InvestEU:s medlemsstatskomponent för att stimulera privata investeringar och förbättra tillgången till finansiering för små och medelstora företag, små midcap-företag och enskilda personer. Bidraget till InvestEU:s medlemsstatskomponent ska användas för ekonomiskt stöd till små och medelstora företags konkurrenskraft och eventuellt även för att stödja i) privata investeringar från små midcap-företag och enskilda personer och ii) företagens konkurrenskraft, särskilt (men inte uteslutande) genom investeringar i innovation, digitalisering och/eller miljöanpassning av deras verksamhet. Denna finansiella produkt ska fungera genom att tillhandahålla skuldfinansiering direkt eller genom mellanhänder till den privata sektorn.

Ett garantiavtal mellan kommissionen och genomförandepartnern, som valts ut i enlighet med de relevanta bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/523 av den 24 mars 2021 om inrättande av InvestEU-programmet och om ändring av förordning (EU) 2015/1017, ska träda i kraft.

Portugal ska underteckna ett bidragsavtal med Europeiska kommissionen som ska innehålla följande:

- Den föreslagna genomförandepartnern.
- Kravet på efterlevnad av den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2023/C111). Vid behov ska följande verksamheter och tillgångar undantas från stödberättigande enligt garantiavtalet: i) Verksamhet och tillgångar med anknytning till fossila bränslen, inbegripet användning i senare led¹⁹. II) Verksamheter och tillgångar inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena²⁰. III) Verksamhet och tillgångar i samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar²¹ och anläggningar för mekanisk biologisk behandling²².
- En beskrivning av det övervakningssystem som ska användas för att rapportera om de medel som mobiliseras.

Investering RE-C05-i11 – Uppskalning: Mobilisering och gröna agendor/allianser för företagsinnovation (lån)

Syftet med denna investering är att öka investering RE-C05-i01.01 inom del 5. Åtgärden består i att öka antalet produkter, processer eller tjänster från mobilisering och gröna agendor/allianser för företagsinnovation.

Investering RP-C05-i12 – Uppskalning: Gröna agendor/allianser för företagsinnovation (lån) – Ingående av avtal

Syftet med denna investering är att öka investering RE-C05-i01.02 inom del 5. Den utökade åtgärden ska öka antalet produkter, processer eller tjänster från de gröna agendorna.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 september 2023.

¹⁹ Med undantag för a) projekt inom el- och/eller värmeproduktion samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas och som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) och b) verksamheter och tillgångar enligt led ii för vilka användningen av fossila bränslen är tillfällig och tekniskt oundviklig för en snabb övergång till en fossilfri drift.

²⁰ Om den verksamhet som stöds leder till prognostiserade växthusgasutsläpp som inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena ska en förklaring av skälen till varför detta inte är möjligt ges. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamheter som omfattas av utsläppshandelssystemet, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

²¹ Detta undantag gäller inte åtgärder i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan materialåtervinnas eller befintliga anläggningar, om åtgärderna syftar till att öka energieffektiviteten, fånga in avgaser för lagring eller användning eller återvinna material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller till en förlängning av anläggningarnas livslängd. för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

²² Detta undantag gäller inte åtgärder i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, om åtgärderna syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiering till materialåtervinningsförfaranden av separerat avfall för kompostering av biologiskt avfall och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller till en förlängning av anläggningarnas livslängd. för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

E.4. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende lånet

Löpnummer	Åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Q	Året	
5.23	RE-C05-r10	M	Ikraftträdande av förordningen om fastställande av <i>Banco Português de Fomentos</i> (BPF) verksamhet och stadgar	Ikraftträdande av lagdekret nr 63/2020 om fastställande av BPF:s verksamhet och stadgar				FRÅGA 4	2020	Offentliggörande av Republiken Portugals regering och ikraftträdande av lagdekret nr 63/2020, som reglerar BPF:s verksamhet och drift och godkänner dess stadgar.
5.24	RE-C05-r13	M	Ikraftträdande av översynen av den rättsliga ramen för företag för kollektiva investeringar	Ikraftträdande av översynen av den rättsliga ramen för företag för kollektiva investeringar				FRÅGA 3	2022	Lagen träder i kraft efter det att republikens parlament har antagit lagen. Den ska se över den rättsliga ramen för företag för kollektiva investeringar i syfte att förenkla lagstiftningen och administrationen.
5.25	RE-C05-r13	M	Ikraftträdande av översynen av värdepapperslagen	Ikraftträdande av översynen av värdepapperslagen				FRÅGA 3	2022	Lagen träder i kraft efter det att lagen antagits av republikens parlament. Översynen av värdepapperslagen syftar till att förenkla lagstiftningen och administrationen för att anpassa det nationella regelverket till unionsrätten när det gäller målet att öka den portugisiska kapitalmarknadens konkurrenskraft.
5.26	RE-C05-r13	M	Utveckling av kapitalmarknaden – ikraftträdande av lagstiftning	Ikraftträdande av lagstiftning för utveckling av kapitalmarknaden				FRÅGA 4	2023	Ikraftträdande av lagstiftning för utveckling av kapitalmarknaden. Lagstiftningen ska inriktas på att skapa incitament för bland annat i) tillgång till eget kapital via kapitalmarknaden, ii) skapande av ett klimat som främjar företagstillväxt, iii) skuldfinansiering på marknaden, iv) investerarens deltagande.
5.27	RE-C05-i06	M	Ikraftträdande av ett lagdekret som reglerar BPF:s kapitaliseringsåtgärd	Ikraftträdande av ett lagdekret som reglerar BPF:s kapitaliseringsåtgärd				FRÅGA 3	2021	Ikraftträdande av ett lagdekret som reglerar kapitaliseringsåtgärden och fastställer behovet av att fastställa en investeringspolicy som bland annat fastställer kriterierna för stödberättigande och urval av stödmottagande företag.
5.28	RE-C05-i06	M	Utveckling av investeringspolicy (kapitalisering) och fordonsförvaltarens antagande	Investeringenspolicy (kapitalisering), utarbetad av BPF och antagen av det företag som inrättats för att förvalta de innehav som				FRÅGA 3	2021	Utveckling av investeringspolicy (kapitalisering) och fordonsförvaltarens antagande. Investeringspolicy ska utarbetas och antas av BPF som förvaltningsorgan för det instrument som inrättats för att förvalta de innehav som följer av de finansieringsinstrument som genomförts för att stödja de företag som valts ut som stödmottagare och ska innehålla detaljerade kriterier för urval/stödberättigande för företag som får stöd, säkerställa att klimat- och miljökraven i faciliteten för återhämtning och resiliens respekteras, inbegripet efterlevnad

Löpnummer	Åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Q	Året	
				följer av de genomförda finansiella instrumenten						av den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) för tillgångar/verksamheter och/eller företag som får stöd och specificera investeringsmål och riktad avkastning. För att följa den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) för företag som får stöd ska investeringspolicyn kräva följande: — användning av hållbarhetssäkring — uteslutningsförteckning som omfattar följande: Investeringar som rör fossila bränslen (inklusive användning i senare led), med undantag för naturgasbaserad värme/el som uppfyller villkoren i bilaga III till vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada Verksamheter inom ramen för utsläppshandelssystemet med beräknade utsläpp av CO₂-ekvivalenter som inte är lägre än de relevanta riktmärken som fastställts för gratis tilldelning. Investeringar i anläggningar för bortskaffande av avfall i deponier, i anläggningar för mekanisk biologisk behandling (MBT) och i förbränningsanläggningar för avfallsbehandling. Förteckningen över undantag gäller inte anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan materialåtervinnas. befintliga anläggningar, om investeringen syftar till att öka energieffektiviteten, avskilja avgaser för lagring eller användning eller återvinna material från förbränningsaska, förutsatt att sådana investeringar inte leder till en ökning av anläggningens kapacitet för avfallsbehandling eller en förlängning av anläggningens livslängd. Verksamheter där långsiktigt bortskaffande av avfall kan orsaka långsiktiga skador på miljön (t.ex. kärnavfall). R & D & I som ägnar sig åt ovanstående tillgångar och verksamheter. — obligatoriska kontroller av regelefterlevnad genom BPF och/eller dess utvalda finansiella intermediärer för transaktioner som är undantagna från hållbarhetssäkring — mottagare av stöd i form av eget kapital som får minst 50 % av sina intäkter från verksamhet som förtecknas i uteslutningsförteckningen för att anta och offentliggöra planer för grön omställning.
5.43	RE-C05-i06	T	Tillhandahållan de genom kapitaliseringsin strumentet av totalt 650 000 000 EUR till		EURO	0	650 000 000	FRÅGA 4	2023	Leverans av totalt 650 000 000 EUR till icke-finansiella företag som är etablerade och/eller verksamma i Portugal i stöd i form av eget kapital och därmed likställt kapital, i linje med den tidigare fastställda investeringspolicy som utvecklats av BPF, inklusive de belopp som betalats ut till icke-finansiella företag

Löpnummer	Åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Q	Året	
			icke-finansiella företag som är etablerade och/eller verksamma i Portugal, i form av stöd till eget kapital och därmed likställt kapital, i linje med dess investeringspolicy							som direktinvesteringar och de belopp som allokerats till finansiella intermediärer som indirekta investeringar.
5.29	RE-C05-i06	T	Tillhandahållande genom kapitaliseringsinstrumentet av totalt 1 050 653 000 EUR till icke-finansiella företag som är etablerade och/eller verksamma i Portugal i form av stöd i form av eget kapital och därmed likställt kapital		EURO	650 000 000	1 050 653 000	FRÅGA 4	2025	Överföring av totalt 1 050 653 000 EUR till icke-finansiella företag som är etablerade eller verksamma i Portugal i stöd i form av eget kapital och därmed likställt kapital, i enlighet med den tidigare fastställda investeringspolicyen.
5.48	RE-C05-i16	M	Undertecknande av bidragsavtalet mellan Portugals regering och Europeiska kommissionen	Undertecknande av bidragsavtalet				FRÅGA 2	2025	Undertecknande av bidragsavtalet mellan Portugals regering och Europeiska kommissionen till ett belopp av minst 450 000 000 EUR.
5.49	RE-C05-i16	T	Finansierings- eller investeringstransaktioner som godkänts av InvestEU:s		Procentandel (%)	0	100 %	FRÅGA 4	2025	Finansierings- eller investeringstransaktioner som uppgår till 100 % av de totala medel från faciliteten för återhämtning och resiliens som tilldelats instrumentet ska ha godkänts av InvestEU:s investeringskommitté.

Löpnummer	Åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Q	Året	
			investeringskom mitté.							
5.30	RE-C05-i06	M	Anmälan till Europeiska kommissionen om framgångsrikt godkännande av pelarbedömning en för BPF	Anmälan till Europeiska kommissionen om framgångsrikt godkännande av pelarbedömning en för BPF				FRÅGA 1	2022	Anmälan till Europeiska kommissionen om att pelarbedömningen för BPF har godkänts.
5.31	RE-C05-i06	M	Kapitaltransfere ring på 250 000 000 EUR från den portugisiska regeringen till BPF och antagande av en investeringspoli cy för BPF	Kapitalökning och utveckling av en investeringspoli cy för BPF för att genomföra InvestEU, med en uppsättning kriterier för stödberättigande för att säkerställa att målen för faciliteten för återhämtning och resiliens uppnås				FRÅGA 1	2022	Kapitalöverföring på 250 000 000 EUR från den portugisiska regeringen till BPF och antagande av BPF:s investeringspolicy för att genomföra InvestEU, med fastställande av en uppsättning kriterier för stödberättigande i linje med målen för faciliteten för återhämtning och resiliens, inbegripet principen om att inte orsaka betydande skada, i samband med undertecknandet av ett InvestEU-garantiavtal.
5.32	RE-C05-i06	M	Investeringspoli tik	Antagande av investeringspoliti k				FRÅGA 2	2026	Antagande av investeringsstrategier för BPF för användning av det ytterligare egna kapitalet. Portugal ska överlämna en rapport om de åtgärder som vidtagits av BPF senast den 30 juni 2026 för att genomföra investeringspolicyn, inbegripet de åtgärder som vidtagits för att genomföra de finansiella produkter som det ytterligare egna kapitalet inledningsvis förväntas stödja, samt de förväntade åtgärder som ska vidtas för att ytterligare genomföra dessa produkter.
5.44	RE-C05-i11	T	Ingående av avtal för att utveckla nya produkter, processer eller tjänster inom relevanta		Antal	12	28	FRÅGA 2	2023	Ingående av ytterligare 16 kontrakt (innovationspakter eller mobilisering av projekt) med konsortier, som ska omfatta följande: • Identifiering av de enheter som ingår i konsortiet. • Affärsplan/investering. • finansieringsbelopp.

Löpnummer	Åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Q	Året	
			strategiska områden (innovationsagendor).							• De mål som stödmottagaren är bunden av. • Vilken form av övervakning det rör sig om. Kontrakten ska omfatta totalt minst 446 produkter, processer eller tjänster (PPS). Kravspecifikationen ska omfatta kriterier för stödberättigande som säkerställer att de utvalda projekten överensstämmer med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) genom att använda en förteckning över uteslutningar och kravet på överensstämmelse med relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning. Kontrakten ska komplettera de kontrakt som genomförs i RE-C05-i01.01 och RE-C05-i09. Minst 366 av PPS ska anpassas till insatsområde 021 (Tekniköverföring och samarbete mellan företag, forskningscentrum och utbildningssektorn).
5.45	RE-C05-i11	T	Produkter, processer eller tjänster.		Antal	399	971	FRÅGA 2	2026	572 produkter, processer eller tjänster (PPS) som är resultatet av utförda kontrakt. Den PPS som anses uppnå målet ska vara ett komplement till den PPS som bedöms i RE-C05-i01. Minst 366 av de totalt 971 PPS ska anpassas till insatsområde 021 (Tekniköverföring och samarbete mellan företag, forskningscentrum och utbildningssektorn).
5.46	RE-C05-i12	T	Ingående av avtal för att utveckla nya produkter, processer eller tjänster på strategiska områden som är relevanta för en koldioxidsnål ekonomi, resiliens och anpassning till klimatförändringar.		Antal	10	20	FRÅGA 3	2023	Ingående av ytterligare tio kontrakt (innovationspakter eller mobilisering av projekt) med konsortier, som ska omfatta följande: • Identifiering av de enheter som ingår i konsortiet. • Affärsplan/investering. • Finansieringsbelopp. • De mål som stödmottagaren är bunden av. • Vilken form av övervakning det rör sig om. Kontrakten ska stödja totalt minst 147 produkter, processer eller tjänster och ska vara anpassade till insatsområde 022 (Forsknings- och innovationsprocesser, tekniköverföring och samarbete mellan företag med fokus på en koldioxidsnål ekonomi och motståndskraft och anpassning till klimatförändringar). Kravspecifikationen ska omfatta kriterier för stödberättigande som säkerställer att de utvalda projekten överensstämmer med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) genom att använda en

Löpnummer	Åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Q	Året	
										förteckning över uteslutningar och kravet på överensstämmelse med relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning. Kontrakten ska komplettera de kontrakt som genomförs i RE- C05-i01.02 och RE-C05-i10.

F. KOMPONENT 6: Kvalifikationer och färdigheter

I Portugal hade 44,5 % av befolkningen i åldern 25–64 år låg utbildningsnivå 2020, vilket är långt över EU-genomsnittet på 25,0 %. Dessutom är den andel av befolkningen som har grundläggande digitala färdigheter eller aldrig har använt internet mycket hög. På samma sätt är segmenteringen av arbetsmarknaden och obalansen mellan könen när det gäller löne- och karriärmöjligheter fortfarande hög enligt EU:s standarder.

Denna del tar itu med flera utmaningar som rör relativt låga utbildnings- och kvalifikationsnivåer, deltagande i livslångt lärande, segmentering av arbetsmarknaden, undanröjande av administrativa hinder på området starkt reglerade yrken, förberedelser för de utmaningar som är kopplade till framtidens arbete samt jämställdhet och lika möjligheter.

Komponentens mål är breda och omfattar kompetensutveckling och kompetenshöjning, vissa flaskhalsar i företagsklimatet, segmentering av arbetsmarknaden, jämn könsfördelning och lika möjligheter. När det gäller produktionspotentialen är denna del inriktad på åtgärder för att höja de låga kvalifikationsnivåerna och förbättra deltagandet i livslångt lärande genom en reform av systemen för allmän och yrkesinriktad utbildning, främja kunskapsöverföring mellan universitet/offentliga forskningsorganisationer och företag och minska restriktionerna för starkt reglerade yrken, samtidigt som konkurrenskraften i tillhandahållandet av företagstjänster stärks. I delen presenteras också åtgärder för att ta itu med olika principer i den europeiska pelaren för sociala rättigheter, såsom förhållandet mellan arbetsmarknadens parter och rätten till tillgång för arbetstagare med atypiska anställningsavtal, ekonomiskt stöd för att främja inkludering av arbetslösa med permanenta arbetstillfällen av god kvalitet och utvecklingen av den portugisiska normen för ett förvaltningssystem för lika lön.

Denna del är anpassad till viktiga EU-politiska initiativ, såsom den europeiska kompetensagendan och rådets rekommendation om kompetenshöjningsvägar: Nya möjligheter för vuxna (rådets rekommendation 2016/C 484/01), rådets rekommendation om yrkesutbildning för hållbar konkurrenskraft, social rättvisa och motståndskraft (rådets rekommendation 2020/C 417/01) och den förstärkta ungdomsgarantin samt initiativen för det europeiska området för utbildning och det europeiska forskningsområdet.

Delen tar upp de landsspecifika rekommendationerna om att vidta alla nödvändiga åtgärder för att effektivt hantera pandemin, upprätthålla ekonomin och stödja den påföljande återhämtningen (landsspecifik rekommendation 1 2020). anta åtgärder för att ta itu med segmenteringen av arbetsmarknaden (landsspecifik rekommendation 2 201, 9). förbättra befolkningens kompetensnivå, särskilt deras digitala kompetens, bland annat genom att göra vuxenutbildningen mer relevant för arbetsmarknadens behov (landsspecifik rekommendation 2 2019). öka antalet utexaminerade från högre utbildning, särskilt inom naturvetenskap och informationsteknik (landsspecifik rekommendation 2 2019). stödja användningen av digital teknik för att säkerställa lika tillgång till utbildning av god kvalitet (landsspecifik rekommendation 2 2020). att öka företagets konkurrenskraft (landsspecifik rekommendation 2 202, 0). att fokusera på investeringsrelaterad ekonomisk politik för forskning och innovation (landsspecifik rekommendation 3 2019). och att utarbeta en färdplan för att minska begränsningarna inom starkt reglerade yrken (landsspecifik rekommendation 4 2019).

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

F.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform RE-r14: Reform av yrkesutbildningen

Syftet med denna reform är att modernisera utbildnings- och yrkesutbildningssystemen för att höja utbildnings- och kvalifikationsnivåerna och minska förekomsten av arbetstagare som saknar grundläggande och digitala färdigheter, anpassa kompetensutbudet till nuvarande och framtida arbetsmarknadsbehov och bredda möjligheterna till utbildning och livslångt lärande. Reformen består av godkännandet av yrkesutbildningserbjudandet efter godkännandet av en order som kräver användning av systemet för planering av kvalifikationsbehov (SANQ) vid planeringen av yrkesutbildning och offentliggörandet av ett cirkulär om metoden för planering av yrkesutbildningserbjudandet.

Reform RE-r15: Reform av samarbetet mellan högre utbildning och offentlig förvaltning och företag

Syftet med denna reform är att uppmuntra offentlig-privata samarbetsarrangemang inom utbildningsprogram för att tillgodose arbetsmarknadens behov och den dubbla omställningen, inbegripet utveckling av forskarutbildningar med yrkesmässig inriktning (yrkesmagisterexamina) uteslutande för studenter med tidigare yrkeserfarenhet och erbjudande av korta högskolekurser i tekniska högskolor (så kallade tekniska högskolekurser).

Reformen ska bestå av följande:

- en rättsakt om inrättande av särskilda uttagningsprov för tillträde till högre utbildning för personer som har både gymnasieutbildning och specialiserad konstnärlig utbildning.
- översynen av den rättsliga och institutionella ram som styr samarbetet mellan högre utbildningsanstalter och offentlig förvaltning och företag, inbegripet åtgärder för att
 - främja interinstitutionellt samarbete mellan lärosäten och företag samt locka vuxna studenter och bredda täckningen till inlandsområden,
 - samarbetspartnerskap som uppmuntrar till ett brett utbud av högre utbildningskurser, inbegripet korta utbildningskurser, grundkurser, master- och doktorsexamina.
 - öka utbudet av korta yrkeskurser på hög nivå som förvaltas av tekniska högskolor, i nära samarbete med offentliga och privata enheter,

- ytterligare utvidga stödbasen för högre utbildning genom att underlätta tillgången till högre utbildningsanstalter för gymnasieelever från yrkes- och konstområden.
- stärka inskrivningen på kurser inom högre utbildning på digitala områden, särskilt genom programmet Portugal Digital InCoDe2030, i nära samarbete med offentliga och privata enheter.
- stimulera modulutbildning som främjar kontinuerligt lärande och förvärv av nya färdigheter med ”mikromeriter/mikroexamina”, i nära samarbete med offentliga och privata enheter,
- utvidga samarbetet mellan högre utbildningsanstalter och laboratorier och centrum för tekniskt gränssnitt,
- ändring av den rättsliga statusen för att klargöra på vilka villkor en extern specialist får utföra undervisnings- eller ledningsuppgifter vid högre utbildningsanstalter, i syfte att främja rörligheten mellan den akademiska världen och näringslivet. och
- stärka den rättsliga ramen för konsortier med delad förvaltning mellan högskolor och företag.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2021.

Reform RE-r16: Minska restriktionerna för starkt reglerade yrken

Syftet med denna reform är att minska restriktionerna för starkt reglerade yrken, främst för att främja konkurrens i tillhandahållandet av företagstjänster.

År 2018 gjorde OECD, i samarbete med den portugisiska konkurrensmyndigheten (AdC), en bedömning av ett begränsat antal självreglerade yrken, såsom advokater, advokater, ingenjörer, arkitekter, revisorer, revisorer, ekonomer, farmaceuter och nutritionister. Utifrån den utvärdering som gjordes upprättades en förteckning över rekommendationer. Med denna reform ska Portugal följa OECD:s och AdC:s rekommendationer.

Reformen ska åtminstone i) separera reglerande funktioner och representationsfunktioner i yrkesorganisationer, II) minska förteckningen över förbehållna verksamheter (tillgången till förbehållna verksamheter får begränsas endast för att skydda konstitutionella intressen, i enlighet med principerna om nödvändighet och proportionalitet), III) avskaffa restriktioner för ägande och ledning av företag som tillhandahåller företagstjänster, förutsatt att ledningen respekterar det rättsliga systemet för förebyggande av ”intressekonflikter”, och iv) tillåta sektorsövergripande företag som tillhandahåller företagstjänster.

AdC ska också ges i uppdrag att lägga fram en rapport om effektiviteten hos den nya lagen om reglerade yrken.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2022.

Reform RE-r17: Agenda för främjande av anständigt arbete

Syftet med denna reform är att bygga vidare på åtgärder som antagits under de senaste åren (t.ex. åtgärder för att ta itu med segmenteringen av arbetsmarknaden och främja kollektivförhandlingar) för att skydda arbetstagarnas rättigheter.

Efter regeringens presentation av grönboken om framtidens arbete ska denna reform bestå av en lagstiftningsakt för att reglera plattformarbete i syfte att ta itu med de nya utmaningar som uppstår till följd av atypiska anställningsförhållanden, i enlighet med principerna i den europeiska pelaren för

sociala rättigheter. Den ska stärka kvaliteten på förhållandet mellan arbetsmarknadens parter och förbättra tillgången till rättigheter och socialt skydd.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 mars 2023.

Reform RE-r18: Bekämpning av bristande jämställdhet mellan kvinnor och män

Syftet med denna reform är att främja jämställdhet i arbetslivet.

Reformen består i att offentliggöra en norm som ger företag riktlinjer för att bedöma sin lönepolitik med avseende på jämställdhet och i att en rättsakt träder i kraft som ger företag med små löneskillnader mellan könen en stämpel. Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2024.

Investering RE-C06-i01: Modernisering av yrkesutbildningsinstitutioner

Syftet med denna investering är att modernisera yrkesutbildningen i Portugal.

Denna investering består i att bygga, renovera eller köpa utrustning för utbildningsanstalter med specialiserade teknikcentrum eller för utbildningsanstalter inom nätverket för den offentliga arbetsförmedlingen (IEFP) eller för skolor inom nätverket för den nationella turismmyndigheten (Turismo de Portugal).

Investering RE-C06-i02: Åtagande om hållbar sysselsättning

Investeringen syftar till att minska osäkra anställningar.

Investeringen består i att ge stöd inom ramen för initiativet för åtaganden om hållbar sysselsättning som antogs genom regeringsförordning nr 38/2022.

Investering RE-C06-i03: Incitament för vuxna

Syftet med denna investering är att höja den vuxna befolkningens kvalifikationsnivå.

Denna investering består av deltagande i kurser på grundnivåerna B1, B2 och B3 som är registrerade i plattformen SIGO, villkor för godkännande som undertecknats för finansiering av deltagande i kurser för erkännande, validering och certifiering av kompetens (RVCC) samt deltagande i kurser som anordnas av högre utbildningsanstalter eller arbetsgivare.

Investering RE-C06-i04: Impuls för ungdomar – STEAM

Syftet med denna åtgärd är att stödja kurser i naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap, humaniora och matematik (STEAM) och att främja naturvetenskap i skolor i Portugal.

TH är en investering som består i att ackreditera eller registrera kurser i STEAM och stödja Ciência Viva-klubbarna.

Investering RE-C06-i05-RAA: Kvalifikationer för vuxna och livslångt lärande

Syftet med denna åtgärd är att bidra till att åtgärda de låga kvalifikationsnivåerna i den autonoma regionen Azorerna.

Investeringen består i att offentliggöra en förteckning över stöd till personer inom ramen för programmet "Qualifica.Superior" och i renovering eller inköp av utrustning för skolor på Azorerna.

Investering RE-C06-i06: Kapacitet inom vetenskap

Denna investering syftar till att främja högre utbildningsanstalter för vetenskaplig forskning.

Denna investering består av ekonomiskt stöd till människor som bedriver forskningsverksamhet och till akademisk internationell rörlighet.

Investering RE-C06-i07: Mer digital impuls

Syftet med åtgärden är att öka jordbruksvetenskapens attraktionskraft, användningen av digitala och tekniska framsteg inom medicinsk vetenskap, utbildning eller kurser i digitala färdigheter och minska antalet avhopp från studier.

Denna investering består av offentliggörande online av ackreditering eller registrering av kurser i högre utbildning i jordbruksvetenskap, deltagande i examina eller utbildning, eller kurser i digitala färdigheter eller med tekniska eller digitala inslag, och undertecknande av programavtal för finansiering av högre utbildningsanstalter eller andra enheter eller projekt för att minska antalet avhopp från studier.

F.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnnummer	Åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Må l	Q	Året	
6.2	RE-C06-i01	T	Specialiserade teknikcentrum		Antal	0	365	FRÅGA 2	2026	Uppförande, renovering eller utrustning som köpts in till utbildningsanstalter (inklusive skolor) som har ett slutfört specialiserat teknikcentrum, vilket bekräftas av den förteckning som offentliggörs på de specialiserade teknikcentrumens webbplats.
6.3	RE-C06-i01	T	Platser för utbildningscentrum som renoverats, byggts eller med inköpt utrustning		Antal	0	59	FRÅGA 4	2023	Antal yrkesutbildningscentrum inom nätverket av offentliga arbetsförmedlingar (IEFP) eller nätverket av skolor inom den nationella turistmyndigheten (Turismo de Portugal) som renoverats, byggts eller, vilket framgår av en fatura, med olika typer av utrustning som köpts in för utbildningsändamål. Nya byggnader ska ha ett primärenergiebehov som är minst 20 % lägre än kraven för nära-nollenergiebyggnader. Energieffektivitetsrenoveringar ska i genomsnitt leda till en renovering av minst medelstor omfattning enligt definitionen i kommissionens rekommendation (EU) 2019/786 om byggnadsrenovering.
6.4	RE-C06-i01	T	Platser för utbildningscentrum som renoverats, byggts eller med inköpt utrustning		Antal	59	111	FRÅGA 4	2025	Renovering, uppförande eller inköp av utrustning för de platser där den offentliga arbetsförmedlingen (IEFP) eller den nationella turistmyndighetens (Turismo de Portugal) skolor är belägna. Inköp av utrustning ska styrkas genom fakturor. Nya byggnader ska ha ett primärenergiebehov som är minst 20 % lägre än kraven för nära-nollenergiebyggnader. Energieffektivitetsrenoveringar ska i genomsnitt uppnå en primärenergiebesparing på minst 30 %.
6.5	RE-C06-i02	M	Stöd till tillsvidareanställningar	Undertecknade villkor för godkännande				FRÅGA 4	2024	Villkor för godkännande som undertecknats av arbetsgivare enligt regeringsförordning nr 38/2022 för att stödja 30 000 arbetstillfällen.
6.6	RE-C06-i03	T	Deltagande i kurser		Antal	0	145 500	FRÅGA 4	2025	Antal: i) Deltagande i kurser på grundnivå B1/B2/B3 som är registrerade i plattformen SIGO. eller ii) Deltagande i kurser som anordnas av högre utbildningsanstalter eller arbetsgivare, vilket kan omfatta, men inte är begränsat till, kurser i mikromeriter. eller iii) Villkor för godkännande som undertecknats för finansiering av deltagande i erkännande, validering och certifiering av kompetens (RVCC).
6.7	RE-C06-i04	T	Ciência Viva-klubbarna		Antal	0	650	FRÅGA 2	2025	Villkor för godkännande som undertecknats av utbildningsinstitutioner för finansiering av Ciência Viva-klubbarna.
6.9	RE-C06-i04	T	Kurser i naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap,	Ackreditering eller registrering av kurser	Antal	0	200	FRÅGA 2	2025	Ackreditering eller registrering av 200 kurser inom högre utbildning, inklusive kandidatexamina och andra kurser i

Löpnnummer	Åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Må I	Q	Året	
			humaniora och matematik (ST@@@)							naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap, humaniora och matematik.
6.10	RE-C06-i05-RAA	M	Stöd som beviljas för deltagande i eftergymnasial eller högre utbildning	Offentliggörande av en förteckning över personer som får stöd				FRÅGA 2	2025	Offentliggörande i Azorenas officiella tidning av en förteckning över minst 953 personer som får stöd inom ramen för programmet "Qualifica.Superior".
6.11	RE-C06-i05-RAA	T	Renovering eller utrustning för skolor i den autonoma regionen Azorena		Antal	0	17	FRÅGA 4	2025	Renovering av 1 skolor och inköp av utrustning för 16 skolor. Renoveringen ska i genomsnitt leda till en primärenergibesparing på minst 30 %.
6.12	RE-C06-r14	M	System för planering av kvalifikationsbehov (SANQ) och erbjudande om yrkesutbildning	Godkännande av beställningar och offentliggörande av cirkulär				FRÅGA 4	2025	i) Godkännande av yrkesutbildningserbjudandet för läsåret 2025/2026. II) Godkännande av beslut av biträdande utbildningsministern om krav på användning av systemet för behovsprognoser för kvalifikationer (SANQ) vid planeringen av yrkesutbildning, och III) Offentliggörande online av ett cirkulär om metoden för planering av yrkesutbildningsutbudet.
6.13	RE-C06-r15	M	Ikraftträdande av lagen om inrättande av särskilda uttagningsprov för tillträde till högre utbildning	Ikraftträdande av lagen om inrättande av särskilda uttagningsprov för tillträde till högre utbildning				FRÅGA 2	2020	Ikraftträdande av lagen om inrättande av särskilda uttagningsprov för tillträde till högre utbildning för studenter som har slutfört gymnasieutbildning genom yrkeskanaler och specialiserade konstnärskurser.
6.14	RE-C06-r15	M	Ikraftträdande av den nya rättsliga ramen för samarbete mellan högskolor och offentliga förvaltningar och företag	Ikraftträdande av den nya rättsliga ramen för samarbete mellan högskolor och offentliga förvaltningar och företag				FRÅGA 2	2021	Ikraftträdande av den nya rättsliga ram som styr samarbetet mellan högre utbildningsanstalter och offentlig förvaltning och företag, inbegripet följande: i) inrättande av nätverk för samarbete mellan högre utbildningsanstalter i partnerskap med arbetsgivare, bland annat för att främja grundläggande högre utbildning, innovationsprojekt och tjänster för företag, ii) ändring av den rättsliga statusen för att klargöra på vilka villkor en extern specialist får utföra undervisnings- eller ledningsuppgifter vid högre utbildningsanstalter, i syfte att främja rörligheten mellan den akademiska världen och näringslivet, III) Stärka konsortier med delad förvaltning mellan högre utbildningsanstalter och företag.
6.15	RE-C06-r16	M	Lagen om reglerade yrken träder i kraft	Lagen om reglerade yrken träder i kraft				FRÅGA 4	2022	Ikraftträdande av den lag som bland annat syftar till att i) separera reglerande funktioner och representationsfunktioner i yrkesorganisationer, II) minska förteckningen över förbehållna verksamheter. Tillträdet till verksamhet kan begränsas endast för att skydda konstitutionella intressen, i enlighet med principerna om nödvändighet och proportionalitet. III) avskaffa restriktioner för ägande och ledning av företag som tillhandahåller företagstjänster,

Löpnnummer	Åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Må I	Q	Året	
										förutsatt att ledningen respekterar det rättsliga systemet för förebyggande av "intressekonflikter", och iv) möjliggöra tvärvetenskapliga företagstjänster.
6.16	RE-C06-r17	M	Ikraftträdande av lagen om reglering av plattformarbete	Ikraftträdande av lagen om reglering av plattformarbete				FRÅGA 1	2023	Lagen om reglering av plattformarbete träder i kraft för att ta itu med de nya utmaningar som uppstår till följd av atypiska anställningsförhållanden, i enlighet med principerna i den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Den ska syfta till att stärka förhållandet mellan arbetsmarknadens parter och tillgången till rättigheter.
6.17	RE-C06-r18	M	Offentliggörande av en norm för ett system för hantering av lika lön.	Offentliggörande av normen				FRÅGA 4	2024	Offentliggörande av en norm som ska ge företagen riktlinjer för att bedöma sin lönepolitik med avseende på jämställdhet.
6.18	RE-C06-r18	M	Erkännande av företag med små löneskillnader mellan könen.	Ikraftträdande av en rättsakt som gör det möjligt för företag att tilldelas en "likalönestämpel"				FRÅGA 4	2024	Ikraftträdande av en rättsakt som tilldelar företag med små löneskillnader mellan könen en stämpel.
6.19	RE-C06-i06	T	Kontrakt för forskning och akademisk internationell rörlighet		Antal kontrakt		342	FRÅGA 4	2025	242 kontrakt som ingåtts med personer för forskningsverksamhet, varav minst 230 avtal om tillsvidareanställning. Avtal har undertecknats för internationell rörlighet för 100 personer.
6.23	RE-C06-i07	T	Kurser i jordbruksvetenskap och utbildning i digitala färdigheter		Antal	0	24 270	FRÅGA 2	2026	Offentliggörande online av ackreditering eller registrering av 20 kurser i högre utbildning i jordbruksvetenskap, inklusive minst 10 kurser med tekniska eller digitala inslag i ackrediterings- eller registreringshandlingarna. 24 250 deltagare i i) Masterexamen i medicin med tekniska eller digitala inslag. eller II) Utbildning eller kurser i hälso- och sjukvård eller avsedda för vårdgivare eller studerande med tekniska eller digitala inslag. eller III) Kurser i digitala färdigheter.
6.24	RE-C06-i07	T	Innovation och pedagogisk modernisering inom högre utbildning		Antal	0	5	FRÅGA 4	2024	Beställningar eller andra dokument som skapar fem kompetenscentrum för pedagogisk innovation. Lagstiftningsdekret om inrättande av det nationella rådet för pedagogisk innovation inom högre utbildning.
6.25	RE-C06-i07	T	Avbruten skolgång		Antal	0	30	FRÅGA 2	2026	Programavtal har undertecknats för finansiering av högre utbildningsanstalter eller andra enheter eller projekt för att minska antalet avhopp från skolan.

F.3. Beskrivning av reformer och investeringar avseende lånet

Investering RE-C06-i09: Nya eller renoverade skolor

Syftet med åtgärden är att säkerställa lika tillgång till skolor. Investeringen består av uppförande, renovering eller inköp av utrustning för skolor och dessutom ett finansiellt genomförande på 121,5 miljoner euro för uppförande, renovering eller inköp av utrustning för skolor.

F.4. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende lånet

Löpnummer	Åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Q	Året	
6.28	RE-C06-i09	T	Undertecknande av villkoren för godkännande av finansiering av byggande och renovering av offentliga skolor	Undertecknade kontrakt	Antal	0	77	FRÅGA 2	2024	Villkoren för godkännande ska undertecknas av kommunerna för finansiering av byggande eller renovering ^{av 2:a och 3:e} cykeln och offentliga gymnasieskolor. Valet av vilka skolor som ska renoveras och var nya skolor behövs ska baseras på en behovsbedömning.
6.29	RE-C06-i09	M	Skolor som byggts eller renoverats eller inköp av utrustning för skolor	Uppförande eller renovering eller inköp av utrustning eller ekonomiskt genomförande				FRÅGA 2	2026	Uppförande, renovering eller inköp av utrustning för 62 skolor. Dessutom har 121 500 000 EUR för uppförande, renovering eller inköp av utrustning för skolor verkställt ekonomiskt, vilket bekräftats av en tredjepartsenhet med ansvar för inspektion. (uppförande eller renovering) eller genom faktura (för utrustning).

G. KOMPONENT 7: Infrastruktur

Denna del av Portugals återhämtnings- och resiliensplan tar itu med utmaningen med låg territoriell sammanhållning och låg konkurrenskraft för företag i inlandsregionerna till följd av otillräckliga förbindelser till vägnätet. Detta leder till kontextrelaterade kostnader för företagen, såsom transportkostnader genom dåliga vägförbindelser eller svårigheter att locka till sig kvalificerad personal. En annan utmaning är behovet av att minska utsläppen inom transportsektorn och i företagsparker.

Syftet med komponenten är att öka den territoriella sammanhållningen och förbättra konkurrenskraften för att främja den ekonomiska utvecklingen i inlandsregionerna. Genom utbyggnaden av laddningsstationer syftar det till att främja utfasningen av fossila bränslen inom vägtransporter.

Komponenten syftar därför till att göra företagsparkerna mer hållbara och digitala och ge dem bättre tillgång till vägnätet. Det syftar också till att förbättra vägtransportförbindelserna genom att utvidga vägnätet, t.ex. genom att ta itu med felande länkar, även på Azorerna, och tillhandahålla fyra gränsöverskridande förbindelser. Den påskyndade utbyggnaden av nätet av laddningsstationer för elfordon som är tillgängliga för allmänheten förväntas bidra till att minska vägtransportsektorns koldioxidavtryck i Portugal och göra den mer hållbar. Denna investering är en kompletterande åtgärd för utbyggnaden av väginfrastrukturen, i linje med kommissionens tekniska vägledning om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

Delen stöder den landsspecifika rekommendationen om att inrikta investeringarna på den gröna omställningen, ta hänsyn till regionala skillnader (landsspecifik rekommendation 3 2019 och landsspecifik rekommendation 3 2020) och stödja användningen av digital teknik för att stärka företagets konkurrenskraft (landsspecifik rekommendation 2 2020).

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

G.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Investering RE-C07-i00: Utbyggnad av laddningsnätet för elfordon

Syftet med åtgärden är att påskynda utfasningen av fossila bränslen från vägtransporter genom elektromobilitet.

Investeringen består i att säkerställa att 15 000 laddningsstationer är tillgängliga i Portugal.

Målen 7.1, 7.2 och 7.3 måste uppnås för att säkerställa att investeringen uppfyller kraven för att inte orsaka betydande skada.

Investering RE-C07-i01: Mottagningsområden för företag – urval

Syftet med åtgärden är att modernisera mottagningsområden för företag, som är ett markområde som utvecklats som en plats för kontor, fabriker och andra företag. Moderniseringen av företagsparker identifieras också som ett investeringsbehov i Portugals nationella infrastrukturplan för 2030 (PNI 2030).

Investeringen ska bestå av insatser i utvalda företagsparker som omfattar främjande av system för produktion och lagring av förnybar energi, pilotinsatser för att förbättra energistabiliteten, installation av laddningsstationer för el och vätgas, förbättrad 5G-täckning och aktiva brandförebyggande

åtgärder. Dessa insatser för miljömässig hållbarhet och digitalisering ska genomföras i 10 mottagningsområden för företag, som väljs ut genom en offentlig upphandling.

Investering RE-C07-i02: Felande länkar och ökning av nätverkets kapacitet

Syftet med åtgärden är att åtgärda felande länkar i vägnätet.

Investeringen består i byggande eller renovering av totalt 111 kilometer från en eller flera av de vägar som förtecknas nedan:

- EN 14: gränssnitt väg/järnväg i Trofa/Santana, inklusive en ny bro över floden Ave.
- EN 14: Maia (Via Diagonal)/väg-/järnvägsgränssnitt i Trofa.
- EN 4: Förbifartsleden Atalaia,
- IC35: Penafiel (EN15)/Rans;
- IC35: RANs/Entre-os Rios;
- IP2: Évora östra förbifartsleden,
- Förbindelse från Baião till Ermida-bron.
- Vägförbindelsen Aveiro-Águeda.
- EN 344: km 67 till km 75 – Pampilhosa da Serra
- EN 125: Östra förbifartsleden i Olhão.
- IC2 (EN1): Meirinhas (km 136)/Pombal (km 148).
- IP8 (EN121): Ferreira do Alentejo/Beja, inklusive förbifartsleden Beringel.
- IP8 (EN259): STA. Margarida do Sado/Ferreira do Alentejo, inklusive förbifartsleden Figueira de Cavaleiros.
- IP8 (A26): Kapacitetsökning för förbindelsen mellan Sines och A2.
- EN211 – Förbifartsled Quintã/Mesquinhata.

Investering RE-C07-i05-RAA: Logistikkretsar – Azorernas regionala nätverk

Syftet med åtgärden är att bygga ut och renovera väginfrastrukturen på Azorerna.

Investeringen består i byggande eller renovering av totalt 34 kilometer från en eller flera av de vägar som förtecknas nedan:

- Ilha de Santa Maria
 - o Förbifartsleden Vila do Porto
- Ilha de São Miguel
 - o Furnas/Povoação –^{1:a} stadiet: Förbifartsleden Furnas
 - o Förbifartsleden Capelas
 - o Förbifartsleden São Roque
 - o Portal do Vento förbifartsled
- Ilha Terceira Ordförande
 - o Förbindelse mellan Via Vitorino Nemésio och Angra Circular
- Ilha Graciosa
 - o Förbindelse mellan E.R. 3–2a och E.R. 4–2a
- Ilha de São Jorge
 - o Nord-sydlig förbindelse
- Ilha do Pico Ordförande
 - o Cirkulär väg till Vila da Madalena
- Ilha do Faial
 - o 2ND-stadiet av förbifartsleden vid Cidade da Horta

G.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnnummer	Åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Q	Året	
7.1	RE-C07-i00	T	Laddningspunkter för elfordon som är tillgängliga för allmänheten		Antal	3 520	5 250	FRÅGA 4	2022	Antal allmänt tillgängliga laddningsstationer för elfordon (jämfört med referensscenariot för 4 202 kv. 1).
7.2	RE-C07-i00	T	Laddningspunkter för elfordon som är tillgängliga för allmänheten		Antal	5 250	10 450	FRÅGA 4	2024	Antal tillgängliga laddningsstationer för elfordon.
7.3	RE-C07-i00	T	Laddningspunkter för elfordon som är tillgängliga för allmänheten		Antal	10 450	15 000	FRÅGA 2	2026	Antal tillgängliga laddningsstationer för elfordon.
7.4	RE-C07-i01	M	Urval av mottagningsområden för företag för insatser för att förbättra den miljömässiga hållbarheten och digitaliseringen	Undertecknande av ett offentligt protokoll som bekräftar valet av mottagningsområden för företag				FRÅGA 2	2021	Mottagningsområden för företag ska väljas ut genom ett konkurrensutsatt anbudsförfarande. Ett undertecknat offentligt protokoll ska lämnas in till kommissionen som bekräftar att urvalet av mottagningsområden för företag har slutförts och identifierar de utvalda mottagningsområdena för företag.
7.6	RE-C07-i02	M	Kontrakt undertecknat för 1 vägprojekt	Kontrakt tecknat med entreprenör för vägprojektet				FRÅGA 4	2021	Parternas undertecknande av det dokument som reglerar deras skyldigheter i samband med utförandet av byggtreprenaden, efter ett offentligt anbudsförfarande.
7.7	RE-C07-i02	M	Kontrakt undertecknat för 2 vägprojekt	Kontrakt tecknat med entreprenör för vägprojekt				FRÅGA 3	2022	Parternas undertecknande av det dokument som reglerar deras skyldigheter i samband med utförandet av byggtreprenaden, efter ett offentligt anbudsförfarande.
7.8	RE-C07-i02	T	Vägar som byggts eller renoverats		km	0	111	FRÅGA 2	2026	Km vägar som byggts eller renoverats.
7.13	RE-C07-i05- RAA	M	Kontrakt undertecknat för 2 vägprojekt	Kontrakt tecknat med entreprenör för vägprojekt				FRÅGA 4	2021	Parternas undertecknande av det dokument som reglerar deras skyldigheter i samband med utförandet av byggtreprenaden, till ett pris, efter ett offentligt anbudsförfarande.
7.14	RE-C07-i05- RAA	T	Kontrakt undertecknat för minst 8 vägprojekt	Kontrakt undertecknat med uppdragstagare för vägprojekt	Antal	2	8	FRÅGA 4	2023	Parternas undertecknande av det dokument som reglerar deras skyldigheter i samband med utförandet av byggtreprenaden, till ett pris, efter ett offentligt anbudsförfarande.

Löpnummer	Åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Q	Året	
7.15	RE-C07-i05- RAA	T	Vägar som byggts eller renoverats		km	0	34	FRÅGA 2	2026	Km vägar som byggts eller renoverats.

G.3. Beskrivning av reformer och investeringar avseende lånet

Investering RE-C07-i06: Mottagningsområden för företag

Syftet med åtgärden är att modernisera mottagningsområdena för företag.

Investeringen består av insatser för miljömässig hållbarhet och digitalisering under 8 av de mottagningsområden för företag som valts ut i investering C07-i01.

Investering RE-C07-i03: Gränsöverskridande förbindelser och tillgänglighet till mottagningsområden för företag

Syftet med åtgärden är att främja gränsöverskridande rörlighet och öka vägnätets konnektivitet i mottagningsområden för företag.

Investeringen består i byggande eller renovering av totalt 72 kilometer från en eller flera av de vägar som förtecknas nedan:

- EN 103: Vinhais/Bragança,
- Förbindelse från Bragança till Puebla de Sanabria (Spanien).
- Internationell bro över floden Sever.
- Bro Alcoutim – Saluncar de Guadiana (Spanien).
- Anslutning till industriparken i Mundão.
- Tillgänglighet till industriområdet Riachos.
- Tillträde för IC8 (Ansião) till företagsparken Camporês.
- EN10–4: Setúbal/Mitrena,
- Anslutning till industriparken Fontiscos och upprustning av noden Ermida (Santo Tirso).
- Anslutning av A8 till industriparken Palhagueiras i Torres Vedras.
- Anslutning av A11 till industriområdet Cabeça de Porca (Felgueiras).
- Anslutning av EN114 till industriområdet Rio Maior.
- Tillträde till företagsområdet Lavagueiras (Castelo de Paiva).
- Tillgänglighet till industriområdet Campo Maior.
- En 248 (Arruda dos Vinhos) förbifartsled.
- Förbifartsleden Aljustrel – Tillträde till gruvområdet och verksamhetsområdet.
- Via förbifartsleden do Tâmega i EN210 (Celorico de Basto).
- Anslutning av IC2 till industriparken Casarão.
- Ny korsning av Rio Lima mellan EN203 – Deocriste och EN202 – Nogueira.
- Rondell vid EN246 för tillträde till industriområdet Portalegre.
- Tillträde till Avepark – Taipas vetenskaps- och teknikpark (Guimarães).
- Tillträde till industriområdet Vale do Neiva vid A28-knutpunkten.

G.4. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende lånet

Löpnummer	Åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Q	Året	
7.5	RE-C07-i06	T	Insatser i utvalda mottagningsområden för företag		Antal	0	8	FRÅGA 2	2026	Åtta anställningsavtal för mottagningsområden för företag har fullgjorts.
7.9	RE-C07-i03	M	Den första miljökonsekvensbedömningen slutförd	Slutförande av miljökonsekvensbedömningen				FRÅGA 3	2022	En miljökonsekvensbedömning av ett vägprojekt har slutförts.
7.10	RE-C07-i03	T	Vägar som byggts eller renoverats		km	0	72	FRÅGA 4	2025	Km vägar som byggts eller renoverats.
7.11	RE-C07-i04	M	Kontrakt undertecknat för 10 vägprojekt	Kontrakt tecknat med entreprenör för vägprojekt				FRÅGA 2	2023	Parternas undertecknande av det dokument som reglerar deras skyldigheter i samband med utförandet av byggentreprenaden, till ett pris, efter ett offentligt anbudsförfarande.

H. KOMPONENT 8: Skogar

Komponenten tar itu med följande utmaningar: den socioekonomiska och demografiska nedgången i landsbygdsområden, förekomsten av vidsträckta områden utan aktiv förvaltning för att förhindra bränder eller skydda den biologiska mångfalden och det mycket fragmenterade privata ägandet av marken. Utflyttningen av befolkningen till storstadsområdena och den gradvisa åldrandet av landsbygdsbefolkningen har lett till att landsbygdsområden och traditionella primära ekonomiska sektorer har övergivits. Detta ledde till en gradvis utvidgning av skogsområden, oplanerade och oförvaltade och med en hög koncentration av bränslebelastning. Dessa områden är mycket utsatta för risken för bränder på landsbygden, vilket kan leda till förlust av människoliv, omfattande skador på mark och egendom samt förstörelse av skogar och de varor och tjänster som de producerar. Portugal är det land i södra Europa som har den största andelen brända områden på landsbygden och det högsta genomsnittliga antalet bränder. Enligt det europeiska informationssystemet för skogsbränder (EFFIS) brändes i genomsnitt omkring 169 000 hektar per år mellan 2015 och 2019.

Målen för denna del är följande:

- främja aktiv planering och förvaltning av sårbar jordbruks- och skogsbruksmark med högt miljövärde.
- att skydda den biologiska mångfalden genom att stödja återställandet av jord- och skogsbruksekosystem, särskilt i brända områden.
- att bidra till territoriell sammanhållning och skapande av arbetstillfällen genom att blåsa nytt liv i den ekonomiska verksamheten i landsbygdsområden. och
- att öka dessa territoriers motståndskraft genom att minska risken för bränder med hjälp av effektiva och ändamålsenliga brandförebyggande åtgärder och, i händelse av bränder, genom att minska skadorna med hjälp av effektiva och ändamålsenliga brandbekämpningsåtgärder.

Komponenten bidrar till att följa den landsspecifika rekommendationen om att förbättra de offentliga finansernas kvalitet genom att prioritera tillväxtfrämjande utgifter (landsspecifik rekommendation 1 2019). Offentliga utgifter i samband med uppgraderingen av registret över fastigheter på landsbygden skulle främja en lämplig förvaltning av dem och eventuellt göra den ekonomiska verksamheten i landsbygdsområden mer dynamisk. Dessutom bidrar komponenten på ett viktigt sätt till att följa de landsspecifika rekommendationerna om att inrikta investeringarna på den gröna och den digitala omställningen, med beaktande av regionala skillnader (landsspecifik rekommendation 3 2019 och landsspecifik rekommendation 3 2020).

Denna del förväntas bidra till både den gröna och den digitala omställningen. När det gäller den gröna dimensionen bidrar komponenten direkt till anpassningen till klimatförändringarna eftersom den syftar till att öka landsbygdsområdenas motståndskraft mot bränder. Dessutom bidrar en aktiv hållbar förvaltning av dessa områden till att förebygga jorderosion, kontrollera invasiva arter och skadegörare och skogarnas koldioxidbindning. När det slutligen gäller den digitala dimensionen lyfts de planerade åtgärderna för fastighetsregistret, systemet för övervakning av marktäckning (SMOS), inbegripet LiDAR (Light Detection and Ranging) och högupplösta satellitbilder, fram eftersom de främjar e-förvaltning och digitala offentliga tjänster.

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de

riskreducerande åtgärder som anges i planen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

H.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform RE-r19: Landskapsomvandling i sårbara skogsområden

Syftet med denna åtgärd är att omvandla landskapet i sårbara skogsområden med omfattande områden med oförvaltade monokulturer och hög risk för bränder, i syfte att förebygga bränder på landsbygden och öka klimatresiliensen och den ekonomiska resiliensen.

Denna reform ska genomföras genom investering RE-C08-i01 (Omvandling av landskapet i sårbara skogsområden). Reformen ska bestå av fyra åtgärder som kompletterar varandra och som beskrivs nedan:

- planerings- och förvaltningsprogrammen (PRGP),
- det integrerade landskapsvårdsområdet (AIGPs).
- ett integrerat stödprogram för byar på landsbygden i skogsområden (Village Gated Community). och
- programmet *Emparcelar para Ordenar*.

Reformen bygger på och stöder programmet för omvandling av landskapet (*Programa de Transformação da Paisagem* – PTP) med den nödvändiga rättsliga ramen. Denna rättsliga ram ska åtminstone omfatta lagstiftning om omvandling av landskap genom program för landskapsplanering och landskapsvård (PRGP) och integrerade landskapsvårdsområden (AIGP), lagstiftning som syftar till att godkänna avgränsningen av sårbara områden som kan omfattas av program för landskapsplanering och landskapsvård och integrerade landskapsvårdsområden samt lagstiftning om obligatorisk besittningsrätt till jordbruksmark i skogsbruksområden.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 september 2021.

Reform RE-r20: Omorganisation av fastighetsregistreringssystemet och systemet för övervakning av marktäckning

Syftet med denna åtgärd är att komma till rätta med avsaknaden av ett multifunktionellt fastighetsregister genom att införa och utveckla ett system för identifiering och kontroll av gränser för markägande och efterföljande registrering av markägande. Detta ska möjliggöra en sammanhängande, aktuell och holistisk syn på territoriet som ska öka markens värde för dess ägare och göra det möjligt för staten att utveckla en konkret, hållbar och sektorsövergripande offentlig politik.

Reformen ska bestå av idrifttagandet av systemet för övervakning av marktäckning (SMOS) och utvecklingen av plattformen BUPi (digitalt fastighetsregister), en fysisk och virtuell räknare med georefererad information om fastigheter, som ska sammanställa den information som krävs för att registrera dem och underlätta medborgarnas interaktion med den offentliga förvaltningen inom ramen för fastighetsregistret. Genom reformen inrättas också den rättsliga ram som krävs för att genomföra

investering RE-C08-i02: Fastighetsregister på landsbygden och system för övervakning av marktäckning. Reformen ska omfatta följande:

- antagandet av en lag om inrättande av en uppdragsstruktur för utvidgning av det förenklade fastighetsinformationssystemet, en offentlig enhet som ska övervaka utvidgningen av det förenklade nationella fastighetsinformationssystemet och utvecklingen av BUPi-plattformen,
- antagande av en rättsakt om inrättande av systemet för drift och finansiering av modellen för organisation och utveckling av det förenklade fastighetsinformationssystemet.
- antagande av en lag om godkännande av det rättsliga systemet för fastighetsregistret, inrättande av det nationella systemet för fastighetsregister, kopplat till det förenklade fastighetsinformationssystemet och fastställande av fastighetsstadgan som den nationella kartan över mark som är föremål för fastighetsregister.
- antagande av en rättsakt om ändring av lagstiftningsdekret nr 9-A/2017 av den 3 november²³ som förtydligar driften av det förenklade fastighetsinformationssystemet och BUPi-plattformen, och antagande av åtgärder för omedelbar identifiering av markstruktur och ägande av jordbruksmark och blandad mark. och
- utarbetande av ett förslag till lag om inrättande av ett extraordinärt system för registrering av jordbruksmark och om ändring av lagen om fastighetsregister.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2022.

Reform RE-r21: Förebyggande och bekämpning av bränder på landsbygden

Syftet med denna åtgärd är att öka förebyggandet av och förbättra bekämpningen av bränder på landsbygden genom att inrätta ett primärt nätverk av avbrott i bränslehanteringen och stärka de enheter som ansvarar för hanteringen av och skyddet mot bränder på landsbygden.

Reformen ska bestå av följande:

- antagande av en lag om godkännande av den nationella planen för integrerad förvaltning av bränder på landsbygden (PNGIFR).
- antagande av en lag om inrättande av ett integrerat system för hantering av bränder på landsbygden (SIGIFR). och
- antagande av en rättsakt om godkännande av det nationella handlingsprogrammet för den nationella planen för integrerad förvaltning av bränder på landsbygden.

Det integrerade förvaltningssystemet för bränder på landsbygden (SIGIFR) ska på nationell nivå tillhandahålla makropolitik och strategiska riktlinjer som ska bidra till att minska risken för bränder på landsbygden och förändra beteendet hos ägare, användare och direkta och indirekta stödmottagare på landsbygden. Systemet ska fastställa interministeriella samordningsmodeller som avgränsar varje enhets befogenheter och verksamhetsområde inom SIGIFR, med större ansvarsskyldighet för de olika aktörerna i beslutsprocessen. Den ska fastställa en modell för styrning, övervakning och utvärdering som ska bidra till en kontinuerlig förbättring av den offentliga politiken och de offentliga programmen.

Ett informationssystem för bränder på landsbygden ska inrättas för att sammanställa och sprida all relevant teknisk information från SIGIFR. Dessutom ska den fastställa en modell som bygger på riskförebyggande och riskminimering, antingen genom medvetandehöjande åtgärder eller genom

²³

Decreto Regulamentar n.o 9-A/2017: [tillgängligt på https://dre.pt/application/conteudo/114152782](https://dre.pt/application/conteudo/114152782).

inrättande av regionala försvarsnätverk, där bränslehantering spelar en ledande roll i sanktionssystemet.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 september 2021.

Investering RE-C08-i01: Landskapsomvandling i sårbara skogsområden

Syftet med denna investering är att öka motståndskraften i områden som är sårbara för bränder på landsbygden och förlust av biologisk mångfald.

Investeringen består av godkännande av program för landskapsplanering och landskapsvård, publicering av integrerade insatser för landskapsvård, bränsleförvaltningsprojekt och i programmet ”Emparcelar para Ordenar”.

Investering RE-C08-i02: Fastighetsregister på landsbygden och system för övervakning av marktäckning

Syftet med denna investering är att förse den portugisiska staten med en grundläggande vägkunskapsbas för territoriet, särskilt när det gäller typen av och gränserna för fastigheter på landsbygden.

Denna investering består av ett fastighetsregister på landsbygden och ett system för fastighetsövervakning.

Investering RE-C08-i03: Avbrott i bränslehanteringen – primärnät

Syftet med denna investering är att förebygga och bekämpa bränder på landsbygden genom horisontella störningar i landskapet.

Investeringen består av avbrott i bränslehanteringen i vegetationen.

Investering RE-C08-i04: Metoder för att förebygga och bekämpa bränder på landsbygden

Syftet med denna investering är att förebygga och bekämpa bränder på landsbygden.

Denna investering består av inköp av utrustning, fordon och helikoptrar.

Investering RE-C08-i05: Programmet ”Mer skog”

Syftet med denna investering är att uppgradera systemet för förebyggande av bränder och brandbekämpning, stärka skogsförvaltningen och stödja växt- och djurhälsan inom skogsbrukssektorn.

Denna investering består av utbildning, utrustning och infrastruktur för att stödja förebyggande och hantering av skogsbränder.

H.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnnummer	Åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Q	Året	
8.1	RE-C08-i01	T	Godkännande av program för landskapsplanering och landskapsförvaltning (PRGP)		Antal	0	20	FRÅGA 3	2025	Rättsakter om godkännande av 20 program för landskapsplanering och landskapsförvaltning träder i kraft.
8.2	RE-C08-i01	T	Offentliggörande av integrerade insatser för landskapsvård i Diário da Republica		Antal	0	60	FRÅGA 2	2024	Godkännande och offentliggörande i Diário da Republica av 60 integrerade insatser för landskapsförvaltning. De OIGP ska definiera mark- och skogsförvaltningsåtgärderna och de finansiella resurserna.
8.3	RE-C08-i01	T	Bränslehanteringsprojekt		Antal	0	600	FRÅGA 1	2025	Undertecknande av 600 kontrakt mellan miljöfonden och stödmottagare inom ramen för det integrerade stödprogrammet "Condominio de Aldeia" för byar i skogsområden.
8.20	RE-C08-i01	M	Programmet "Emparcelar para Ordenar"	Bestämmelse i rättsakten som anger rättsaktens ikraftträdande				FRÅGA 3	2025	Ikraftträdande av en rättsakt om inrättande av programmet "Emparcelar para Ordenar".
8.4	RE-C08-i02	M	På väg mot en BUPi 2.0-plattform	Produktionsstart för plattformen BUPi 2.0				FRÅGA 1	2022	Tillhandahållande av den molnbaserade BUPi 2.0-plattformen som ska uppgradera och utvidga de funktioner som redan finns i pilotprojektet BUPi. BUPi 2.0 ska säkerställa täckning på nationell nivå och interoperabilitet mellan de olika system som för närvarande förvaltas av olika myndigheter, inbegripet skatte- och tullmyndigheterna. BUPi 2.0 ska möjliggöra ett gradvis införande av unika egendomsidentifieringsnummer.
8.5	RE-C08-i02	T	Utbildning om BUPi		Antal	0	10	FRÅGA 4	2023	Antal kvartalsvisa utbildningar som tillhandahållits med anknytning till BUPi för de nationellt kvalificerade tekniker som utför grafiska representationsförfaranden (RG), personalen vid Institutet för register och notarier (IRN), tjänstemän vid skattemyndigheterna, fastighetsregistertekniker och tekniker från generaldirektoratet för territorium och registeransvariga.
8.6	RE-C08-i02	M	Referenskartläggning för systemet för övervakning av marktäckning (SMOS)	Referenskartläggning för systemet för övervakning av marktäckning				FRÅGA 4	2025	Reference mapping for the Land Cover Monitoring System (SMOS) finns på nätet.

Löpnnummer	Åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Q	Året	
				(SMOS) finns online						
8.7	RE-C08-i03	M	Offentliggörande av kontraktet för RPFGC-nätet (Primary Fuel Management Breaks Structuring Network)	Offentliggörande i BASE.gov av avtalet om strukturingsnät för hantering av primära bränslen (Primary Fuel Management Breaks Structuring Network, RPFGC)				FRÅGA 1	2022	Den behöriga myndighetens tilldelning av kontraktet för genomförandet av nätverket för strukturering av reaktionerna på hanteringen av primärbränsle (Primary Fuel Management Breaks Structuring Network, RPFGC) för att skapa horisontella störningar i landskapet i syfte att isolera brandutbrott.
8.8	RE-C08-i03	T	Servitationsområde		ha	0	21 727	FRÅGA 4	2025	Offentliggörande i Diário da República av beslut om allmännyttig verksamhet avseende inrättande av administrativa servitut som omfattar totalt 21 727 hektar.
8.9	RE-C08-i03	T	Strukturingsnätverk för hantering av primärt bränsle (RPFGC)		ha	0	21 000	FRÅGA 2	2026	Installation av 21 000 hektar sektioner i det primära nätverket för avbrott i bränslehanteringen (RPFGC).
8.10	RE-C08-i04	T	Leverans av fordon, maskiner och utrustning		Antal	0	179	FRÅGA 1	2023	Leverans av fordon, maskiner och utrustning för brandbekämpning och förebyggande av brand efter bekräftelse på att de uppfyller de tekniska specifikationerna och andra kontraktskrav, i enlighet med anbudsförfarandet.
8.11	RE-C08-i04	T	Inköp av lätta och medelstora brandmanshelikoptra r		Antal	0	11	FRÅGA 2	2026	Inköp av två lätta brandmanshelikoptrar och nio medeltunga brandmanshelikoptrar.
8.12	RE-C08-i04	T	Installation av radar med dubbel polarisering		Antal	0	2	FRÅGA 4	2023	Installation av två radar med dubbel polarisering med nödvändigt databehandlings- och arkiveringssystem, två blixtdetektorer och två väderväderstationer. Installation slutförd efter bekräftelse på att de överensstämmer med de tekniska specifikationerna och andra avtalskrav.
8.13	RE-C08-i05	T	Utbildning, utrustning och fordon för (ANEPC,		Antal	0	62	FRÅGA 4	2024	Tillhandahållande av utbildning eller leverans av fordon eller leverans av utrustning för 62 MAI-enheter (ANEPC, GNR och brandkårer).

Löpnnummer	Åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Q	Året	
			GNR och brandkårer)							
8.14	RE-C08-i05	T	Inrättande av regionala och subregionala strukturer för den nationella myndigheten för nöd- och civilskydd (ANEPC)		Antal	0	6	FRÅGA 2	2022	Idrifttagande av två regionala och fyra subregionala beredskaps- och räddningstjänstkommandon (enligt definitionen i lagdekret nr 45/2019 av den 1 april 2019).
8.21	RE-C08-i05	M	Utveckling av en informationskampanj för att förebygga riskbeteenden	Utveckling av en informationskampanj				FRÅGA 1	2024	Utveckling av informations- och upplysningskampanjer inom ramen för programmen "Säkra byar" och "Säkra människor" för att förhindra riskfylldt beteende hos befolkningen.
8.15	RE-C08-i05	M	Offentliggörande av den första rapporten från Institute for Nature Conservation and Forests, I.P	Offentliggörande av en rapport om programavtal mellan Institute for Nature Conservation and Forests, I.P. och skogsägarorganisationerna (OPF) och kompetenscentrumen				FRÅGA 2	2022	Rapporten innehåller närmare uppgifter om programavtalen mellan Institute of Nature Conservation and Forests, I.P. och skogsägarorganisationerna (OPF) och kompetenscentrumen, inklusive information om de mål som ska uppnås varje år. Efter den första rapporten ska genomförandet och utvecklingen av programkontrakten offentliggöras varje halvår.
8.22	RE-C08-i05	T	Inköp av utrustning för skogsförvaltning		Antal	0	22 650	FRÅGA 2	2026	Inköp av 2 000 smarta fallor. Inköp av 650 utrustningsenheter för skogsförvaltning. Inköp av 20 000 fallor.
8.17	RE-C08-r19	M	Rättslig ram för obligatorisk besittningsrätt till jordbruksmark i skogsbruksområden	Ikraftträdande av den rättsliga ramen för obligatorisk besittningsrätt till jordbruksmark i skogsbruksområden.				FRÅGA 3	2021	Ikraftträdande av den rättsliga ram som genomför den obligatoriska besittningsrätten till jordbruksmark i skogsbruksområden. Den obligatoriska hyran ska endast tillämpas om markägarna inte uttrycker sitt åtagande att genomföra de åtgärder som fastställs i den integrerade landskapsförvaltningen (OIGP) för det integrerade landskapsförvaltningsområde (AIGP) som de önskar ska deras egendom vara belägen. Genom lagförslag nr 68/2020 av den 5 november bemyndigas regeringen att ändra lag nr 31/2014 av den 30 maj (som fastställer de allmänna grunderna för den allmänna ordningen för mark-, stads- och fysisk planering, i syfte att godkänna den rättsliga ordningen för obligatorisk besittningsrätt).

Löpnnummer	Åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Q	Året	
8.18	RE-C08-r20	M	System för övervakning av marktäckning (SMOS)	Idrifttagande av systemet för övervakning av marktäckning (SMOS)				FRÅGA 4	2022	Idrifttagande av systemet för övervakning av marktäckning (SMOS), som omfattar LiDAR-täckningen, den digitala terrängmodellen, gröd- och vegetationsmodellen, gröd- och vegetationskartor, kartor över marktäckning och satellitbildstäckning.
8.19	RE-C08-r21	M	Lag om inrättande av ett integrerat system för hantering av bränder på landsbygden (SIGIFR)	Ikraftträdande av lagen om inrättande av det integrerade förvaltningssyste met för bränder på landsbygden (SIGIFR) och fastställande av dess driftsregler.				FRÅGA 3	2021	Det integrerade förvaltningssystemet för bränder på landsbygden (SIGIFR) tillhandahåller på nationell nivå makropolitik och strategiska riktlinjer som bidrar till att minska risken för bränder på landsbygden och till att förändra beteendet hos ägare, användare och direkta och indirekta stödmottagare på landsbygden. Systemet definierar interministeriella samordningsmodeller och avgränsar befogenheter och verksamhetsområde för varje enhet inom SIGIFR. Den definierar innehållet i de olika verktygen för integrerad planering av brandbekämpning på landsbygden på nationell, regional, subregional och kommunal nivå. Ett informationssystem för bränder på landsbygden inrättas för att sammanställa och sprida all relevant teknisk information från SIGIFR, och det finns ett tydligt åtagande om att fastställa en modell som bygger på riskförebyggande och riskminimering, antingen genom medvetandehöjande åtgärder eller genom inrättande av regionala försvarsnätverk, där bränslehantering spelar en ledande roll i sanktionssystemet. Slutligen fastställs en modell för styrning, övervakning och utvärdering som ska bidra till en kontinuerlig förbättring av den offentliga politiken och de offentliga programmen.

I. KOMPONENT 9: Vattenförvaltning

Komponenten tar itu med följande utmaningar: hantera det höga trycket på lagringssystem som tillhandahåller vattenförsörjning och förbättra vattneffektiviteten för att motverka de begränsningar som följer av den förväntade årliga minskningen av nederbörden, den ökade frekvensen av torka, säsongsbundenheten och det ökade vattenläckaget.

Syftet med komponenten är att minska vattenbristen och säkerställa motståndskraften i de regioner som har den största torkan och som är i kritiskt behov av effektiva insatser för att säkerställa vattenförsörjningen i Algarve och Madeira.

Ökad vattenresiliens är av yttersta vikt för utvecklingen i dessa regioner och utgör också ett obligatoriskt villkor för turism och ekosystem (särskilt i Algarve och Madeira), jordbruk (Madeira) och för att hantera det kombinerade trycket från toppar i bevattningsbehov och mänsklig konsumtion (Madeira).

Komponenten bidrar till att följa den landsspecifika rekommendationen om investeringar i klimatomställningen (landsspecifik rekommendation 3 2020).

I.1 Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Investering RE-C09-i01: Regional plan för vattneffektivitet i Algarve

Syftet med denna investering är att åtgärda vattenbristen i Algarve.

Investeringen består av uppförande av piezometrar i grundvattenförekomster i Algarve, insatser i samband med vattenförvaltning, uppförande av anläggningar för rening av avloppsvatten för återanvändning och uppförande av vatteninfrastruktur.

Investering RE-C09-i03-RAM: Plan för vattneffektivitet, vattenförsörjning och bevattningssystem på Madeira

Syftet med denna investering är att öka vattenresursernas resiliens på öarna Madeira och Porto Santo. Investeringen består av uppförande, renovering eller installation av vatteninfrastruktur, rörledningar, en kanal, reservoarar, pumpstationer och ett borrhål.

Investering RE-C09-i05: Solcellsparken Alqueva

Syftet med denna åtgärd är att minska elkostnaderna och gå mot en utfasning av fossila bränslen i Alquevadammen.

Investeringen ska bestå i installation av solcellskapacitet i sjön vid Alqueva-dammen.

I.2 Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnnummer	Åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Q	Året	
9.1	RE-C09-i01	T	Konstruktion av piezometrar (SM3)		Antal	0	50	FRÅGA 2	2025	Konstruktion av piezometrar i grundvattenförekomster i Algarve.
9.2	RE-C09-i01	T	Ingrepp i vattennät		km	0	125	FRÅGA 1	2026	Minst 125 km vattennät som omfattas av insatser.
9.3	RE-C09-i01	M	Modernisering av landområden	Fullgjorda avtal				FRÅGA 1	2026	Avtal som fullgjorts för i) Vattenförsörjningssystem II) System för fjärranalys och konsumtionskontroll i gemensamma vattenjordbruksanläggningar som omfattar minst 10 300 hektar markareal.
9.4	RE-C09-i01	T	Uppförande av anläggningar för behandling av återanvändning av avloppsvatten		Antal	0	4	FRÅGA 1	2026	Uppförande av anläggningar för rening av avloppsvatten för återanvändning i minst 4 avloppsreningsverk.
9.15	RE-C09-i01	M	Anläggning av vatteninfrastruktur	Anläggning av vatteninfrastruktur				FRÅGA 2	2026	Anläggning av 1. Pumpstationen i Cascalho 2. Tornet i Cascalho 3. Östra tunneln Huvudfråga och förvärv av utrustning för 4. Vattenreningsverket i Tavira 5. Vattenreningsverket i Alcantarilha
9.13	RE-C09-i03-RAM	T	Uppförande, renovering eller installation av vatteninfrastruktur		hm3	0	4.7	FRÅGA 4	2025	Uppförande, renovering eller installation av — 52,85 km vatteninfrastruktur. — rörledningar. — reservoarer. pumpstationer. — en kanal — ett borrhål för en volym på 4.7 hm3.
9.14	RE-C09-i05	T	Installation av solcellskapacitet i Alquevadammen		MW	0	43	FRÅGA 2	2026	Installation av 43 MW solcellskapacitet i Alquevadammen.

J. KOMPONENT 10: Havet

Komponenten tar itu med utmaningen att bana väg för en mer konkurrenskraftig, sammanhållen, inkluderande och dessutom en mer koldioxidsnål och hållbar havsekonomi, ett område där Portugal har stor potential. Komponenten ska bidra till att utnyttja de möjligheter som följer av klimatomställningen och den digitala omställningen i havsekonomin. Syftet med denna del är att stödja uppnåendet av nationella mål som rör havsekonomin produktionspotential. Komponenten syftar särskilt till att säkerställa det havsrelaterade affärssystemets hållbarhet och konkurrenskraft. Dessutom har komponenten ambitionen att åtminstone delvis ta itu med fattigdomen i kustsamhällen, samtidigt som man säkerställer ett konkurrenskraftigt och sammanhållet territorium i samband med anpassningen till klimatomställningen och den digitala omställningen, bland annat med fokus på kompetens som är relevant för havssektorerna. Komponenten ska också bidra till att bevara värdet av havsekosystemets tjänster.

Komponenten stöder de landsspecifika rekommendationerna om att inrikta den ekonomiska politiken på investeringar i hamnar och innovation (landsspecifik rekommendation 3 2019) och om att inrikta investeringarna på den gröna omställningen (landsspecifik rekommendation 3 2020). Dessutom bidrar komponenten till att följa den landsspecifika rekommendationen om att förbättra befolkningens kompetensnivå (landsspecifik rekommendation 2 2020).

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

J.1 Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform TC-r23: Reform av ekosystemet för infrastruktur i den blå ekonomin.

Syftet med denna reform är att se över lagstiftningen om nätverket av hamnteknikkluster (som godkändes av ministerrådet 2017), genom vilken Portugal strävar efter att stärka den ekonomiska verksamheten med anknytning till havet genom att skapa affärsmöjligheter och nya arbetstillfällen, stödja export, stödja sjötransporternas tillväxt och främja ett hållbart utnyttjande av havspotentialen. Reformen utvidgar nätverket av hamnteknikkluster till ytterligare områden med tillträde till havet och fastställer nya mål, såsom att stärka havsekonomin finansieringskapacitet genom en reviderad blå fond, stödja användningen av havet för att förbättra resiliensen att begränsa klimatförändringarna, främja utvecklingen av färdigheter som rör havsekonomin och den dubbla omställningen och stärka det offentliga stödet till innovation för en hållbar utveckling av havsekonomin.

I reformen fastställs styrningsmodellen för en ny blå knutpunkt, som bör vara en drivkraft för tekniköverföring mellan de olika aktörerna i värdekedjan för en ny, mer motståndskraftig och hållbar

havsekonomi vars inverkan är avsedd att vara bestående och betydande på paradigmskiftet mot smart och hållbar ekonomisk utveckling för alla i de berörda sektorerna.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2021.

Investering TC-C10-i01: Blue Hub, infrastrukturnätverk för den blå ekonomin

Syftet med denna investering är att utvidga infrastrukturnätverket för den blå ekonomin i hela landet och att stödja den blå ekonomin R & D genom blå knutpunkter (affärsutvecklingsområden i hamnar).

Investeringen består i uppförande eller renovering av blå knutpunkter samt inköp av utrustning för blå knutpunkter.

Investering TC-C10-i02: Grön och digital omställning och säkerhet inom fisket

Syftet med denna investering är att stödja finansieringen av projekt som syftar till modernisering av processer, minskning av koldioxidavtryck och den cirkulära ekonomin inom fiskindustrin och fiskerierorganisationer.

Investeringen består av projekt inom fiskerisektorn.

Investering TC-C10-i03: Atlantens centrum för försvarsoperationer och marin plattform

Syftet med denna investering är att stärka den marina forskningen och övervakningen.

Investeringen består av 3 pelare: Pelare I – byggande av fartyg för flera ändamål. Pelare II – uppförande och renovering av byggnader, och pelare III – Alfeite Arsenal Academy (akademi 4.0).

Investering TC-C10-i04-RAA: ”Cluster do Mar dos Açores”

Syftet med denna investering är att uppgradera den fasta och mobila infrastrukturen för marinvetenskaplig forskning i den autonoma regionen Azorerna.

Investeringen består av leverans av ett forskningsfartyg och moduler och uppförande av MARTEC.

Investering TC-C10-i05-RAA: Energiomställning, digitalisering och minskning av miljöpåverkan inom fiskeri- och vattenbrukssektorn

Syftet med denna investering är att stödja energiomställningen, digitaliseringen och minskningen av miljöpåverkan inom fiskeri- och vattenbrukssektorn i den autonoma regionen Azorerna.

Investeringen består av inköp av utrustning för fiske och fiskefartyg.

Investering TC-C10-i06-RAM: Havsteknik

Syftet med denna investering är att stödja marinvetenskaplig forskning i den autonoma regionen Madeira.

Investeringen består i leverans av ett forskningsfartyg och leverans av tre autonoma obemannade fordon.

J.2 Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnummer	Åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Q	Året	
10.1	TC-C10-r23	M	Ikraftträdande av översynen av havsministeriets akter om förstärkning av finansieringskapaciteten för havsekonomi och innovation genom den blå fonden	Ikraftträdande av havsministeriets reviderade akter om förstärkning av finansieringskapaciteten för havsekonomi och innovation genom den blå fonden				FRÅGA 4	2021	Följande rättsakter ska ses över: - Lagdekret nr 16/2016 av den 9 mars. - Förordning nr 343/2016 av den 30 december. - Ministerrådets resolution nr 175/2017. Översynen av dessa akter ska bestå av en uppdatering av strategin Port Tech Clusters Network som utvidgar dess tillämpningsområde till att omfatta utfasning av fossila bränslen i havsekonomin. översyn och anpassning av den blå fondens ekologiska läge och driftssätt för att anpassa den för att förvalta investeringarna i komponenten. inrättande av en styrningsmodell för navet.
10.3	TC-C10-i01	M	Uppförande, renovering och inköp av utrustning för knutpunkter	Uppförande, renovering och inköp av utrustning för knutpunkter				FRÅGA 2	2026	Byggnad av tre nav. Renovering av Aveiro Hub. Inköp av utrustning till ett totalt belopp av 23 530 580 EUR för knutpunkter.
10.4	TC-C10-i02	T	Positiv bedömning av slutrapporterna		Antal	0	73	FRÅGA 2	2026	Positiv bedömning av 73 projekt inom fiskerisektorn på områdena energieffektivitet, fartygssäkerhet eller digitalisering, av generaldirektoratet för naturresurser, säkerhet och sjöfartstjänster (DGRM).
10.5	TC-C10-i03	M	Undertecknande av kontraktet för den multifunktionella marina plattformen och operationscentrumet	Undertecknande av kontrakt för den multifunktionella marina plattformen och operationscentrumet				FRÅGA 3	2023	Undertecknande av bygg- och anläggningskontrakt efter inledande av offentlig (a) upphandling (ar) – pelarna I och II: Pelare I – Flerfunktionell marin plattform. Det omfattar bland annat uppförandet av en multifunktionell marin plattform på cirka 100 meter med automatisk positionsbestämning på dynamisk nivå, integrerat plattformshanteringssystem, kommandobryggan och operationscentrum, akustiskt positionsbestämningssystem under vatten, segment för uppskjutning av ubåtar och/eller landsättning av autonoma system, kranar, helikopterdeck). Omfattar även kapacitet att köra fordon på upp till 6 000 meters djup, parkering av autonoma ytfordon och ytterligare marina tillgångar (inklusive autonoma havsytfordon, autonoma undervattensfordon, autonoma flygfordon, drönare).

Löpnnummer	Åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Q	Året	
										Pelare II – Operationscentrum Det omfattar renovering av befintliga byggnader och strukturer, anläggningar för dator- och kommunikationssystem för operationscentrumet och laboratorienätet, högpresterande datorsystem och system för informationslagring, kommunikationssystem (inklusive VSAT (Very-Small Aperture Terminal) Television Receive Only-system (TVRO) och interoperabilitetssystem med andra marina system, programvaruutveckling och immersiva system.
10.6	TC-C10-i03	M	Slutförande av Alfeite Arsenal Academy	Slutförande av Alfeite Arsenal Academy				FRÅGA 4	2023	Infrastrukturen vid Alfeite Arsenal Academy School uppgräddas och skolan har tillstånd att tillhandahålla utbildning. Investeringen omfattar också diagnos av utbildningsbehov, utveckling av utbildningskurser och tillhandahållande av första utbildningskurser.
10.7	TC-C10-i03	M	Byggande av fartyg och uppförande eller renovering av byggnader	Byggande av fartyg och uppförande eller renovering av byggnader				FRÅGA 2	2026	Byggande av i) "kombinationsfartyget", ii) Sensortech-byggnaden och iii) en hangar vid flottans operativa experimentcentrum vid flottkommandot/Troia PAN. Renovering av i) centrumet för maritima insatser och ii) CINAV LAB-anläggningarna vid marinakademien
10.8	TC-C10-i04-RAA	M	Inledande av ett offentligt byggentreprenadkontrakt för det tekniska centrumet MARTEC	Inledande av byggnadsarbeten för det tekniska centrumet MARTEC				FRÅGA 4	2023	Inledande av byggnadsarbeten för infrastrukturen för Technopolo MARTEC (inklusive inköp av mark och rivning av befintlig infrastruktur) på ön Faial som en del av det experiment- och utvecklingscentrum som är knutet till Azorens hav. Den ska omfatta en blå inkubator (med minst 6 500 m²), ett vattenbrukscentrum (med minst 2 000 m²) och utrustning för den blå inkubatorn och vattenbrukscentrumet). Nya byggnader ska ha ett primärenergibehov som är minst 20 % lägre än kraven för näromlösningsbyggnader.
10.9	TC-C10-i04-RAA	M	Leverans av ett forskningsfartyg	Leverans				FRÅGA 2	2026	Leverans av ett forskningsfartyg med ett system av vetenskaplig akustisk elektronisk utrustning och 2 moduler: ett fjärrstyrt vattenfordon (ROV) och en trawlutrustningsmodul.
10.10	TC-C10-i04-RAA	M	Uppförande av MARTEC	Uppförande av MARTEC				FRÅGA 2	2026	Uppförande av MARTEC.

Löpnummer	Åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Q	Året	
10.12	TC-C10- i05-RAA	M	Inköp av utrustning till stöd för fiskeverksamheten	Inköp av utrustning				FRÅGA 1	2026	Inköp av utrustning till stöd för fiskeverksamhet för minst 4 500 000 EUR.
10.13	TC-C10- i06-RAM	M	Undertecknande av kontrakt för forskningsfartyg med flera användningsområden	Undertecknande av kontrakt för forskningsfartyg med flera användningsområde n				FRÅGA 2	2024	Undertecknande av kontraktet för uppförande av ett forskningsfartyg med flera användningsområden. Avtalet ska kräva tillämpning av det villkor om att inte orsaka betydande skada som anges i åtgärdsbeskrivningen.
10.14	TC-C10- i06-RAM	M	Konstruktion av ett forskningsfartyg och leverans av fordon	Konstruktion och leverans				FRÅGA 2	2026	Konstruktion av ett forskningsfartyg och leverans av två autonoma obemannade fordon (AUV). Ett AUV- värde ska nå 1 000 M djup och det andra 6 000 M djup.
10.15	TC-C10- i06-RAM	T	Leverans av ett autonomt obemannat fordon		Antal	0	1	FRÅGA 3	2024	Leverans av ett autonomt obemannat fordon: • Självkörande fordon med yta (USV)

J.3 Beskrivning av reformer och investeringar avseende lånet

Investering TC-C10-i07: Grön sjöfart

Syftet med åtgärden är att påskynda energiomställningen inom gods- och persontransporter till sjöss. Investeringen består i att stödja energieffektivitetsåtgärder för gods- och passagerartransportfartyg.

J.4 Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende lånet

Löpnummer	Åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Q	Året	
10.17	TC-C10-i07	M	Inledande av anbudsförfarande för utfasning av fossila bränslen från fartyg	Inledande av anbudsförfaran de för utfasning av fossila bränslen från fartyg				FRÅGA 3	2023	Inledande av ett anbudsförfarande för utfasning av fossila bränslen från tio sjögående gods- och passagerartransportfartyg, varav minst 70 % av fartygen har en bruttodräktighet på över 5 000. Kravspecifikationen ska innehålla kriterier för stödberättigande som säkerställer att de utvalda projekten är förenliga med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) och bidrar till att minska fartygets bränsleförbrukning med minst 10 %, uttryckt i gram bränsle per ton dödvikt per sjömil i enlighet med kraven i åtgärdsbeskrivningen. Den ska också innehålla krav på efterlevnad av EU:s miljölagstiftning och nationell miljölagstiftning.
10.18	TC-C10-i07	M	Betalningar för IAPMEI:s anbudsinfordringar	Betalningar för IAPMEI:s anbudsinfordri ngar				FRÅGA 2	2026	Minst 32 040 000 EUR ska betalas för anbudsinfordringar nummer 01/C10-i07/2024, 02/C10-i07/2025 och 03/C10-i07/2025 som utfärdats av IAPMEI.

K. KOMPONENT 11: Utfasning av fossila bränslen i industrin

Komponenten i Portugals återhämtnings- och resiliensplan tar itu med utmaningen att industrin och industriprocesserna ska bidra till att uppnå målen om koldioxidneutralitet, i enlighet med färdplanen för koldioxidneutralitet 2050 och den nationella energi- och klimatplanen för 2030. Detta kräver en strukturomvandling som bygger på en omstrukturering av den industriella verksamheten, förändringar i produktionsprocesserna och det sätt på vilket resurserna används.

Åtgärden i denna del syftar till att främja utfasning av fossila bränslen, energi- och resurseffektivitet och användning av alternativa energikällor i industriprocesser. De projekt som får stöd ska också vara kopplade till ny teknik, innovation och digitalisering av industrin, i syfte att öka effektiviteten i de olika produktions- och organisationsprocesserna.

Komponenten ska bidra till den portugisiska industrins klimatomställning och stödja dess konkurrenskraft. Den bidrar till att följa de landsspecifika rekommendationerna om investeringar i den gröna omställningen, särskilt om ren och effektiv produktion och användning av energi (landsspecifik rekommendation 3 2020) och om investeringar i forskning och innovation (landsspecifika rekommendationer 3 2019 och 2020).

K.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Investering TC-C11-i01: Utfasning av fossila bränslen i industrin

Syftet med denna åtgärd är att stödja utfasningen av fossila bränslen i industrin.

Denna investering består av ekonomiskt stöd till projekt för utfasning av fossila bränslen i industrier.

K.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnnummer	Åtgärd (reform eller investering)	Syften/ Måltavla	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Q	Året	
11.1	TC-C11-i01	M	Första anbudsfordran för projekt för utfasning av fossila bränslen i industrin	Den första anbudsfordran inleddes				FRÅGA 4	2021	Inledande av den första ansökningsomgången för projekt för utfasning av fossila bränslen i industrin som avser minst ett av följande områden: koldioxidsnåla processer och tekniker, antagande av energieffektivitetsåtgärder. införlivande av förnybar energi och energilagring. och ökat inflytande för företagen. Kravspecifikationen ska omfatta kriterier för stödberättigande som säkerställer att de utvalda projekten överensstämmer med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) genom att använda en förteckning över uteslutningar och kravet på överensstämmelse med relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning. Denna anbudsfordran ska säkerställa en genomsnittlig minskning på 30 % av de direkta och indirekta växthusgasutsläppen för de industrianläggningar som får stöd för projekt som motsvarar insatsområde 024b. Projekt med högst effektivitet i utfasningen av fossila bränslen ska prioriteras för stöd.
11.2	TC-C11-i01	M	Undertecknande av kontrakt om beviljande av ekonomiskt stöd	Undertecknande av kontrakt om beviljande av ekonomiskt stöd				FRÅGA 4	2023	Minst 383 000 000 EUR tilldelas projekt för industriell utfasning av fossila bränslen som avser minst ett av följande områden: koldioxidsnåla processer och tekniker, antagande av energieffektivitetsåtgärder. införlivande av förnybar energi och energilagring. och ökat inflytande för företagen. Tilldelningen av kontrakt till de projekt som valts ut inom ramen för de konkurrensutsatta ansökningsomgångar som nämns i delmålet ovan ska säkerställa efterlevnad av den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningsförteckning och kravet på efterlevnad av relevant miljölagstiftning på EU-nivå och nationell nivå.
11.3	TC-C11-i01	T	Ekonomiskt stöd		Antal	0	310	FRÅGA 2	2025	Antal projekt som fått ekonomiskt stöd inom ramen för denna åtgärd.

L. KOMPONENT 12: Bioekonomi

Denna del tar itu med utmaningen att utveckla en livskraftig, hållbar, cirkulär och konkurrenskraftig bioekonomi. En sådan omställning förväntas stödja moderniseringen och konsolideringen av industrin genom att skapa nya värdekedjor och grönare industriprocesser.

Syftet med denna komponent är att främja och påskynda utvecklingen av produkter med högt mervärde från biologiska resurser som ett alternativ till fossilbaserade material.

Åtgärderna i denna del syftar till att stödja strukturella förändringar kopplade till denna omställning och ska bidra till att ta itu med nuvarande globala och lokala utmaningar, inbegripet klimatförändringar, minskat beroende av fossila resurser och hållbar utveckling. Tre sektorer (textil och konfektion, skodon och naturharts) ska få särskilt stöd för att utveckla biobaserade produkter och bli mer resurseffektiva.

Delen stöder de landsspecifika rekommendationerna om investeringar i den gröna omställningen, särskilt ren och effektiv produktion och användning av energi (landsspecifik rekommendation 3 2020), investeringar i forskning och innovation (landsspecifika rekommendationer 3 2019 och 2020) och i omställningen till en cirkulär ekonomi, särskilt genom att öka förebyggandet, återvinningen och återanvändningen av avfall för att styra bort avfall från deponier och förbränningsanläggningar (landsspecifik rekommendation 3 2022 och 2023).

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

L.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform TC-r25: Hållbar bioekonomi

Syftet med reformen är att främja och ge incitament till bevarande och effektiv användning av biologiska resurser. Reformen passar in i Portugals handlingsplan för hållbar bioekonomi, som ska vara föremål för offentligt samråd och fungera som en strategisk ram för nationell hållbar utveckling. Som en del av insatserna för att främja bioekonomin ska Portugal också bedöma skatteincitament som skulle kunna förbättra ersättningen av icke-förnybara naturresurser med andra biobaserade resurser.

Reformen ska bestå av ett nytt allmänt avfallshanteringssystem (RGGR) och införande av kriterier för inköp av hållbara biobaserade produkter i översynen av den nationella strategin för miljöanpassad offentlig upphandling. Denna reform syftar till att ta itu med de viktigaste hinder och begränsningar som identifierats vid tillvaratagandet av biologiska resurser för utvecklingen av en hållbar och cirkulär bioindustri, med respekt för kaskadprincipen.

Genomförandet av det nya allmänna systemet för avfallshantering ska åtminstone undanröja begränsningarna för användningen av biprodukter eller avfall för nya produkter genom att förenkla förfarandena för klassificering av ämnen eller föremål som biprodukter, även från andra EU-länder. Det nya allmänna systemet för avfallshantering antogs i december 2020.

Den nationella strategin för miljöanpassad offentlig upphandling ska ses över så att den omfattar åtminstone obligatoriska ekologiska kriterier för upphandling av tjänster och produkter (särskilt på byggområdet), med integrering av hållbara biobaserade produkter.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 september 2022.

Investering TC-C12-i01: Bioekonomi

Syftet med investeringen är att stödja bioekonomin.

Investeringen består av bioekonomiska produkter och industriella pilotprocesser inom textil-, sko- och naturhartssektorerna.

Reform TC-C12-r39: Cirkulär ekonomi och avfallshantering

Reformen syftar till att stödja avfallshantering och den cirkulära ekonomin.

Reformen består av reviderade regler för miljömodulering som ska användas av producenterna, ett incitamentssystem för engångsflaskor och ett system för återtagande av elektriskt och elektroniskt avfall.

Investering TC-C12-i02: Materialåtervinning och återvinning av avfall

Investeringen syftar till att öka kapaciteten för insamling, återanvändning, materialåtervinning och återvinning av avfall i Portugal.

Investeringen består av leverans av utrustning för avfallsinsamling, installation av utrustning för avfallssortering, installation av utrustning för rening av avloppsvatten samt uppförande av en förpackningssorteringsenhet.

L.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnnummer	Åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Q	Året	
12.1	TC-C12-i01	M	Undertecknande av 2021 års protokoll till programmet Resineiros Vigilantes	Undertecknande av 2021 års protokoll till programmet Resineiros Vigilantes				FRÅGA 3	2021	Ingående av protokollet mellan Institute for Nature and Forest Conservation, I.P. och den nationella branschorganisationen för hartsproducenter (Resipinus) för övervakning och upptäckt av bränder på landsbygden.
12.2	TC-C12-i01	M	Godkännande av de projekt som lagts fram av konsortierna för utveckling av nya bioekonomiska produkter, tekniker och processer inom textil- och beklädnadssektorn, skoindustrin och sektorn för naturharts	Godkännande av projekt för utveckling av nya bioekonomiska produkter, tekniker och processer				FRÅGA 2	2022	Urvalskommitténs godkännande av de projekt som lagts fram av konsortierna för utveckling av nya bioekonomiska produkter, tekniker och processer inom textil- och beklädnadssektorn, skoindustrin och sektorn för naturharts. De projekt som konsortierna lägger fram för stöd ska omfattas av ett av följande program: "Främjande av en hållbar och cirkulär bioekonomi inom textil och konfektion", "Främjande av en hållbar och cirkulär bioekonomi inom skosektorn" och "Främjande och tillvaratagande av naturligt harts". De ska fokusera på en koldioxidnsål ekonomi, motståndskraft mot och anpassning till klimatförändringar genom tillämpning av lösningar med ren teknik, alternativ med låg påverkan och användning av bästa tillgängliga teknik. Urvalskriterierna för projekten ska kräva att alla R & I-projekt som får stöd säkerställer en minskning av de direkta och indirekta koldioxidutsläppen. De utvalda projekten ska följa den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) genom att använda en uteslutningsförteckning och kravet på efterlevnad av relevant miljölagstiftning på EU-nivå och nationell nivå.
12.3	TC-C12-i01	M	Produkter och pilotprocesser	Positiv bedömning av den portugisiska miljöbyrå (APA)				FRÅGA 4	2025	Den portugisiska miljöbyråns (APA) positiva bedömning av konsortiernas rapporter gällde 10 produkter och 5 industriella pilotprocesser.
12.5	TC-C12-r25	M	Ikraftträdande av det nya allmänna systemet för avfallshantering	Ikraftträdande av det nya allmänna systemet för avfallshantering				FRÅGA 3	2021	Ikraftträdande av det nya allmänna avfallshanteringssystemet (RGGR) som förenklar den administrativa processen och minskar kostnaderna i samband med användningen av biprodukter.
12.6	TC-C12-r25	M	Ikraftträdande av den reviderade nationella strategin för miljöanpassad	Ikraftträdande av den reviderade nationella strategin för miljöanpassad				FRÅGA 3	2022	Ikraftträdande av den reviderade nationella strategin för miljöanpassad offentlig upphandling som specificerar ekologiska kriterier för upphandling av tjänster och produkter som integrerar hållbara

Löpnnummer	Åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Q	Året	
			offentlig upphandling	offentlig upphandling						biobaserade material, bland annat genom införande av obligatoriska ekologiska kriterier.
12.7	TC-C12-r39	M	Ikraftträdande av den harmoniserade definitionen av kriterier för miljömodulering	Bestämmelse i rättsakten som anger ikraftträdandet av den harmoniserade definitionen av kriterier för miljömodulering				FRÅGA 4	2023	Ikraftträdande av en rättsakt som fastställer harmoniserade och obligatoriska kriterier för miljöanpassning av ekonomiska förmåner i integrerade system inom ramen för utökad producentansvar. De nya ekonomiska fördelarna kommer att gälla från och med 01/01/2026 efter utgången av den övergångsperiod som krävs för att producenterna ska kunna anpassa sina modeller till de nya kriterierna för miljömodulering.
12.8	TC-C12-r39	M	Incitamentssystem för återvinning (pant- och återbetalningssystem) för engångsflaskor av plast, järnmetaller och aluminium	Idrifttagande av pant- och återbetalningssyste met				FRÅGA 4	2023	Ett pant- och återbetalningssystem ska tas i drift och tillämpas på engångsflaskor av plast, järnbaserade metaller och aluminium.
12.9	TC-C12-r39	M	System för återtagande av elektriskt och elektroniskt avfall	Bestämmelse i rättsakten som anger rättsaktens ikraftträdande				FRÅGA 4	2025	Ikraftträdande av en rättsakt som fastställer ramen för ett system för återtagande av elektriskt och elektroniskt avfall.
12.10	TC-C12-i02	M	Kapacitet för avfallshantering	Infrastruktur för avfallshantering				FRÅGA 4	2025	a) installation av utrustning för autonomation och optimering av en sorteringslinje för plast- och metallförpackningar, b) konstruktion av en förpackningssorteringsenhet, c) leverans av sorteringsbehållare och d) installation av utrustning för rening av avloppsvatten.

M. KOMPONENT 1 3: Energieffektivitet i byggnader

Komponenten tar itu med följande utmaningar: Bostadssektorn står för 18 % av energiförbrukningen och tjänstesektorn för ytterligare 14 %. Byggnader spelar därför en viktig roll för att Portugal ska kunna uppnå sina mål om koldioxidneutralitet. Åtgärder på detta område, särskilt inom bostadssegmentet, kan också bidra till att minska energifattigdomen, som fortfarande är ett stort problem i Portugal, där andelen hushåll som inte kan hålla bostäderna tillräckligt varma fortfarande låg på 19 % 2019. Portugal har åtagit sig att uppnå koldioxidneutralitet senast 2050 och måste därför främja utfasningen av fossila bränslen i sitt byggnadsbestånd, samtidigt som bostadsförhållandena (inomhuskomfort och kvalitet) och överkomligheten förbättras. Detta ska uppnås genom att man ökar byggnaders energiprestanda, kombinerar energieffektivitet och förnybar energi med elektrifiering och särskilt riktar in sig på låginkomsthushåll för att ta itu med energifattigdom.

Ett antal ”marknadsmisslyckanden” identifieras och motsvarar ett antal problem som tenderar att försena omvandlingen av byggnadsbeståndet och utnyttjandet av potentiella energibesparingar, såsom

- bristande förståelse för energianvändning och potentiella besparingar.
- begränsad renoverings- och byggverksamhet efter finanskrisen.
- brist på attraktiva finansieringsprodukter.
- begränsad information om byggnadsbeståndet. och
- begränsad användning av effektiv och smart teknik.

Syftet med komponenten är att renovera offentliga och privata byggnader för att förbättra deras energiprestanda och komfort och samtidigt minska landets energikostnader och energiberoende, växthusgasutsläpp och energiberoende, minska energifattigdomen och införliva förnybara energikällor i den bebyggda miljön. Detta bör ge många sociala, miljömässiga och ekonomiska fördelar för människor och företag, såsom skapande av lokala arbetstillfällen och minskning av luftföroreningar.

Delen stöder den landsspecifika rekommendationen om investeringar i klimatomställningen, särskilt ren och effektiv produktion och användning av energi (landsspecifik rekommendation 3 2020). Den är kopplad till flaggskeppsinitiativet ”Renovera” och är också en del av den gröna omställningen.

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

M.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Investering TC-C13-i01: Energieffektivitet i bostadshus

Syftet med denna investering är att öka energieffektiviteten i privatägda bostadshus och att ta itu med energifattigdomen. Investeringen består av energieffektivitetsåtgärder i bostadshus.

Investering TC-C13-i02: Energieffektivitet i offentliga byggnader eller offentliga byggnader

Syftet med denna investering är att öka energieffektiviteten i offentliga byggnader eller offentliga byggnader. Investeringen består av energieffektivitetsrenoveringar av offentliga byggnader eller offentliga byggnader.

Investering TC-C13-i03: Energieffektivitet i byggnader som används inom tjänstesektorn

Syftet med denna investering är att öka energieffektiviteten i byggnader som används inom tjänstesektorn. Denna investering består av energieffektivitetsrenoveringar av tjänstebyggnader.

M.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnummer	Åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Q	Året	
13.1	TC-C13-i01	T	Förbättrad energieffektivitet i privata bostadshus		Antal	0	45 000	FRÅGA 2	2024	Antal bostäder med köpt energieffektivitetsutrustning som i genomsnitt uppnår en renovering av minst medelstor omfattning enligt definitionen i kommissionens rekommendation (EU) 2019/786 om byggnadsrenovering. 35 MW installerad produktionskapacitet för förnybar energi (t.ex. solcellspaneler och batterier).
13.3	TC-C13-i01	T	V Utbetalade kuponger		Antal	0	20 000	FRÅGA 2	2026	Antal kuponger som betalats till leverantörer inom ramen för Vale Eficiência-programmen.
13.5	TC-C13-i02	T	Energieffektivitetsreno vering av offentliga byggnader eller offentliga byggnader		m²	0	920 000	FRÅGA 2	2026	920 000 m² energieffektiviseringsloften. Energieffektivitetsrenoveringar ska i genomsnitt uppnå minst 30 % av den uppskattade minskningen av primärenergien. Installerad produktionskapacitet för förnybar energi på 28 MW/MWp.
13.8	TC-C13-i03	T	Energieffektiv renovering av tjänstebyggnader		m²	0	800 000	FRÅGA 2	2026	800 000 m² energieffektivitetsrenoveringar i tjänstebyggnader. Energieffektivitetsrenoveringar ska i genomsnitt uppnå en minskning på minst 30 % av den uppskattade primärenergiminskningen. Installerad produktionskapacitet för förnybar energi på 22 MW/MWp.

N. KOMPONENT 14: Väte och förnybara energikällor

Portugal har åtagit sig att uppnå koldioxidneutralitet senast 2050 och positionerar landet bland dem som tar ledningen i kampen mot klimatförändringarna enligt Parisavtalet. I färdplanen för koldioxidneutralitet 2050 (RNC 2050) fastställs som mål för minskade koldioxidutsläpp en utsläppsminskning på mer än 85 % jämfört med 2005 års utsläpp och en koldioxidbindningskapacitet på 13 000 000 ton. Komponenten tar itu med de så kallade sektorerna där det är svårt att minska utsläppen genom att främja utbyggnaden av förnybar vätgas.

Syftet med komponenten är att främja energiomställningen och utfasningen av fossila bränslen inom industri och transport med ett starkt fokus på produktion av förnybar vätgas och andra förnybara gaser. När det gäller de autonoma regionerna ligger fokus på utbyggnad av förnybar energi (geotermisk energi, vindkraft, solenergi och vattenkraft) och lagring. Denna komponent är avgörande för att minska det nationella energiberoendet genom produktion av energi från lokala källor, förbättra handelsbalansen och stärka den inhemska ekonomins motståndskraft.

Komponenten stöder den landsspecifika rekommendationen att inrikta investeringarna på klimatomställningen, med fokus på produktion av förnybar energi (landsspecifik rekommendation 3 2019 och 2020).

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

N.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform TC-r29: Nationell vätgasstrategi (EN-H2)

Syftet med åtgärden är att införa en incitaments- och stabilitetskomponent för energisektorn och främja ett gradvis införande av förnybar vätgas som en hållbar pelare i en mer övergripande strategi för övergången till en koldioxidsnål ekonomi. I denna strategi fastställs vätgasens nuvarande och framtida roll i energisystemet och föreslås en rad åtgärder och mål för införlivandet av vätgas i ekonomins olika sektorer. Detta ska även inbegripa att skapa de nödvändiga förutsättningarna för denna förändring, bland annat lagstiftning och reglering, säkerhet, standarder, innovation och utveckling samt finansiering. Åtgärden syftar till att den ändrade förordningen om det nationella överföringsnätet för gas och förordningen om det nationella distributionsnätet för gas ska godkännas av generaldirektoratet för energi och geologi. Den ändrade förordningen ska göra det möjligt att fastställa villkoren för anslutning till infrastruktur för gasöverföring, särskilt för injektion av gaser av förnybart ursprung, inbegripet förnybar vätgas och gaser med lågt kolinnehåll, samt att fastställa minimi- och maximiprocentsatser för injektion av dessa gaser i näten. Dessutom ska den ändrade förordningen innehålla nödvändiga revideringar av de tekniska standarder som säkerställer tjänstens kvalitet och en säker användning av dessa infrastrukturer för alla användare.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 september 2021.

Investering TC-C14-i02-RAM: Potentialen för förnybar el i ögruppen Madeira

Syftet med åtgärden är att stödja produktion, lagring, överföring och distribution av förnybar energi. Investeringen består av följande:

- Renovering av vattenkraftverket Serra de Água och ökning av den installerade kapaciteten.
- Renovering av vattenkraftverket Calheta I.
- Installation av batterilagringssystem.
- Konstruktion och integrering av en synkron kompensator.
- Installation av smarta mätare.
- Renovering av vattenkraftverket i Socorridos.

Investering TC-C14-i03-RAA: Energiomställningen på Azorerna

Syftet med åtgärden är att öka kapaciteten för förnybar energi på Azorerna.

Investeringen består av följande:

- Installation av geotermisk kapacitet.
- Installation av vind- och solenergi kapacitet.
- Installation av solcellsenheter.

Investering TC-C14-i04: Stödordning för vätgas och förnybara gaser

Denna åtgärd ska bestå av en offentlig investering i ett bidragssystem för att stimulera privata investeringar och förbättra tillgången till finansiering i Portugals energisektor och relaterade industrier och tjänster. Ordningen ska fungera genom att icke återbetalningspliktiga bidrag tillhandahålls direkt till den privata sektorn.

Systemet ska förvaltas av klimatbyrån (*Agência para o Clima*) som *genomförandepartner*. Systemet ska omfatta följande delar:

- Projekten ska syfta till produktion av förnybara gaser med hjälp av energi som uteslutande produceras från förnybara energikällor i linje med direktivet om förnybar energi (2018/2001/EU) och dess delegerade akter.
- Förteckningen över stödberättigande verksamheter ska bestå av åtgärder för att främja produktion av förnybara gaser. Kompletterande verksamheter för lagring, transport och distribution av förnybara gaser som är strikt kopplade till den tekniska och ekonomiska bärkraften är också stödberättigande.

För att genomföra investeringen i systemet ska Portugal och klimatbyrån (*Agência para o Clima*) underteckna ett genomförandebrev eller en eller flera rättsakter som ska innehålla följande:

1. Beskrivning av beslutsprocessen för stödordningen:
 - a. Bedömningen av ansökningarna och urvalet av de stödmottagare som ska ingå i det slutliga beslutet om tilldelning inom ramen för ordningen "Sistema de Incentivos de Apoio à Produção de Hidrogénio Renovável e Outros Gases Renováveis" ska göras av tekniska experter. Det slutliga tilldelningsbeslutet för ordningen "Sistema de Incentivos de Apoio à Produção de Hidrogénio Renovável e Outros Gases Renováveis" ska begränsas till godkännande (utan ändringar) eller utövande av vetorätt avseende ett tilldelningsbeslut som föreslås av investeringskommittén eller relevant motsvarande styrande organ som är oberoende av regeringen.
 - b. Det slutliga tilldelningsbeslutet för ordningen "Sistema de Incentivo às Empresas" Promoção do Hidrogénio Renovável e de Outros Gases Renováveis – Medida reforçada "ska fattas av en investeringskommitté eller annat relevant motsvarande

styrande organ och godkännas med en majoritet av rösterna från ledamöter som är oberoende av den portugisiska regeringen.

2. Nyckelkrav för det tillhörande bidragssystemet, som ska omfatta följande:
 - a. En beskrivning av de bidrag som tillhandahållits och de stödberättigade slutliga stödmottagarna.
 - b. Kravet på att alla investeringar som får stöd ska vara ekonomiskt bärkraftiga.
 - c. Kravet att följa principen om att inte orsaka betydande skada i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). Bidragssystemet ska särskilt utesluta följande verksamheter och tillgångar från stödberättigande: i) verksamheter och tillgångar med anknytning till fossila bränslen, inbegripet användning i senare led²⁴, ii) verksamheter och tillgångar inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena²⁵, iii) verksamheter och tillgångar med anknytning till avfallsdeponier, förbränningsanläggningar²⁶ och anläggningar för mekanisk biologisk behandling²⁷.
 - d. Kravet att facilitetens slutliga stödmottagare inte ska få stöd från andra unionsinstrument för att täcka samma kostnad.
3. Det belopp som omfattas av genomförandavtalet och/eller rättsakterna, avgiftsstrukturen för genomförandepartnern och kravet på att använda eventuella outnyttjade intäkter från stödordningen, även efter 2026, för samma politiska ändamål.
4. Övervaknings-, revisions- och kontrollkrav, inbegripet
 1. En beskrivning av klimatbyråns övervakningssystem för att rapportera om de bidrag som mobiliserats.
 2. En beskrivning av klimatbyråns förfaranden som kommer att säkerställa förebyggande, upptäckt och korrigering av bedrägerier, korruption och intressekonflikter.
 3. Skyldigheten att kontrollera att varje insats är stödberättigande i enlighet med kraven i genomförandavtalet eller rättsakten/rättsakterna om inrättande av systemet innan åtaganden görs om att finansiera en insats.

²⁴ Med undantag för a) tillgångar och verksamheter inom el- och/eller värmeproduktion, samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas, som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) och b) verksamheter och tillgångar enligt led ii för vilka användningen av fossila bränslen är tillfällig och tekniskt oundviklig för en snabb övergång till en fossilfri drift.

²⁵ Om den verksamhet som stöds leder till prognostiserade växthusgasutsläpp som inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena ska en förklaring av skälen till varför detta inte är möjligt ges. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamheter som omfattas av utsläppshandelssystemet, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

²⁶ Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, eller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

²⁷ Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

4. Skyldigheten att utföra riskbaserade efterhandsrevisioner i enlighet med en revisionsplan från klimatbyrån. Dessa revisioner ska verifiera i) att kontrollsystemen är effektiva, inbegripet upptäckt av bedrägerier, korruption och intressekonflikter, II) efterlevnad av principen om att inte orsaka betydande skada, reglerna för statligt stöd och klimatmålskraven, dessa revisioner ska verifiera i) att kontrollsystemen är effektiva, inbegripet upptäckt av bedrägerier, korruption och intressekonflikter, II) Iakttagande av principen om att inte orsaka betydande skada och reglerna för statligt stöd. och iii) att kravet på att facilitetens slutliga stödmottagare inte har fått stöd från andra unionsinstrument för att täcka samma kostnad respekteras. Revisionerna ska också kontrollera transaktionernas laglighet och att villkoren i det tillämpliga genomförandeavtalet eller den eller de tillämpliga rättsakterna om inrättande av bidragssystemet följs.
5. Krav för klimatinvesteringar som genomförs av genomförandepartnern: minst 214 090 000 EUR av RRF-investeringen i faciliteten ska bidra till klimatförändringsmålen i enlighet med bilaga VI till RRF-förordningen.²⁸

²⁸ Slutliga stödmottagare som är associerade till specifika projekt ska vara skyldiga att lämna en motivering till det valda insatsområdet för varje projekt som får stöd, tillsammans med en beskrivning av projektet, för beräkningen av klimatbidraget. Genomförandepartnern ska också vara skyldig att förse medlemsstaten med en halvårsrapport om genomförandet av varje projekt/verksamhet.

N.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnummer	Åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Q	Året	
14.1	TC-C14-r29	M	Ikraftträdande av förordningen om det nationella överföringsnätet för gas och förordningen om det nationella distributionsnätet för gas	Ikraftträdande av förordningen om det nationella överföringsnätet för gas och förordningen om det nationella distributionsnätet för gas				FRÅ GA 3	2021	Ikraftträdande av den ändrade förordningen om det nationella överföringsnätet för gas och förordningen om det nationella distributionsnätet för gas. Ändringarna av förordningen om det nationella överföringsnätet för gas och förordningen om det nationella distributionsnätet för gas ska godkännas av generaldirektoratet för energi och geologi. Förordningarna ska göra det möjligt att fastställa villkoren för anslutning till infrastruktur för gasöverföring, särskilt för injektion av gaser av förnybart ursprung, inbegripet förnybar vätgas, samt att fastställa minimi- och maximiprocentssatser för injektion av dessa gaser i näten. Dessutom omfattar de nödvändiga revideringar av de tekniska standarderna som säkerställer tjänstens kvalitet och en säker användning av dessa infrastrukturer för alla användare.
14.16	TC-C14-i04	M	Genomförandeavtal eller rättsakt (er)	Ikraftträdande av genomförandeavtalet eller rättsakten/rättsakterna				FRÅ GA 2	2026	Ikraftträdande av genomförandeavtalet eller rättsakten/rättsakterna.
14.17	TC-C14-i04	T	Undertecknande av rättsliga avtal med slutliga stödmottagare och ministeriet har slutfört investeringen		Procentandel (%)	0 %	100 %	FRÅ GA 2	2026	Klimatbyrån ska ha ingått rättsliga finansieringsöverenskommelser med slutliga stödmottagare för ett belopp som är nödvändigt för att använda 100 % av RRF-investeringen i ordningen. Portugal ska överföra 266 940 000 EUR till klimatbyrån för systemet. Minst 80,2 % av denna finansiering ska bidra till klimatmålen med hjälp av metoden i bilaga VI till RRF-förordningen.
14.4	TC-C14-i02-RAM	M	Konstruktion och integrering av synkron kompensator	Konstruktion och integrering av synkron kompensator				FRÅ GA 4	2024	Konstruktion och integrering av en synkron kompensator med minst 15 MVA.
14.5	TC-C14-i02-RAM	T	Ytterligare installerad produktionskapacitet för vattenkraft		MW	0	4	FRÅ GA 2	2024	Ökning av den installerade kapaciteten i det renoverade vattenkraftverket Serra de Águia.
14.6	TC-C14-i02-RAM	T	Renoverad installerad vattenkraftproduktionskapacitet		MW	0	6,2	FRÅ GA 4	2024	Renovering av följande vattenkraftverk: Vattenkraftverket Serra de Águia: 5,2 MW befintlig installerad kapacitet.

Löpnnummer	Åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Q	Året	
										Vattenkraftverket Calheta I: 1 MW befintlig installerad kapacitet.
14.7	TC-C14-i02-RAM	T	Installation av batterilagringskapacitet		MWh	0	33.8	FRÅ GA 2	2025	Installation av batterilagringskapacitet.
14.9	TC-C14-i02-RAM	M	Installation av smarta mätare	Installationsbevis				FRÅ GA 2	2026	Bevis på installation av minst 130 000 smarta mätare.
14.15	TC-C14-i02-RAM	M	Renovering av vattenkraftverket i Socorridos	Renovering av vattenkraftverket				FRÅ GA 2	2026	Renovering av vattenkraftverket i Socorridos, vilket omfattar leverans, installation och idrifttagning av utrustning och system.
14.11	TC-C14-i03-RAA	T	Installation av produktionskapacitet för geotermisk energi		MW	0	17	FRÅ GA 2	2026	Installation av 17 MW vid geotermiska anläggningar
14.12	TC-C14-i03-RAA	T	Ytterligare produktion av förnybar el i Corvo		kW	0	850	FRÅ GA 2	2024	Öka den installerade kapaciteten att producera el från förnybara energikällor på ön Corvo genom installation av en solcells- och en vindkraftpark.
14.14	TC-C14-i03-RAA	T	Installation av solcellsenheter		MW/MWp	0	38,2	FRÅ GA 2	2026	Installation av solcellsenheter.

KOMPONENT 1 5: Hållbar mobilitet

Denna del av Portugals återhämtnings- och resiliensplan tar itu med flera utmaningar inom transportsektorn: behovet av att minska utsläppen av växthusgaser och föroreningar, behovet av att minska beroendet av personbilar och behovet av att garantera bättre social sammanhållning i stadsområden.

Syftet med denna del är att minska utsläppen och förbättra kollektivtrafiken genom att utvidga nätet, göra det mer tillgängligt och stärka kapaciteten för planering av kollektivtrafiken. Detta förväntas leda till fler användare av kollektivtrafiken, uppmuntra trafikomställningen från privatbil till kollektivtrafik och främja bättre transportförvaltning och transportplaneringskapacitet. I detta syfte består denna del av reformer och investeringar som främjar hållbar kollektivtrafik genom utbyggnaden av tunnelbanan i Porto, ett system för snabb busstransitering i Porto och inköp av utsläppsfria bussar för kollektivtrafik.

Komponenten bidrar till att följa den landsspecifika rekommendationen om att inrikta investeringarna på den gröna omställningen (landsspecifik rekommendation 3 2020).

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

O.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform TC-r30: Reform av transportekosystemet

Syftet med reformen är att stärka kollektivtrafikmyndigheterna, deras kapacitet och kompetens och därmed öka deras förmåga att bättre planera de transportsystem som de förvaltar och öka användningen av kollektivtrafik. Reformen ska stödja transportförvaltningsmyndigheter i alla storstadsområden (AM) och interkommunala samhällen (CIM). Den ska förbättra villkoren för tillgång till kollektivtrafik genom att genomföra program för sänkta avgifter (*Programa de Apoio à Redução do Tarifário dos Transportes Públicos*, PART) och bättre och mer klimatvänliga transporttjänster (*Programa de Apoio à Densificação e Reforço da Oferta de Transporte Público*, PROTransP) genom att anta lagstiftning och genomföra skatteåtgärder som gynnar användarna av kollektivtrafik, såsom skatteavdrag för mervärdesskatt i samband med köp av månatliga kollektivtrafikbiljetter.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2023.

Investering TC-C15-i02: Utbyggnad av tunnelbanenätet i Porto – Casa da Música-Santo Ovídio, kontraktsfasen

Syftet med åtgärden är att göra kollektivtrafiken i Porto mer attraktiv och locka fler användare. Syftet är att utvidga tunnelbanenätets territoriella täckning och ta itu med överbelastningsproblem på förbindelsen Porto-Vila Nova de Gaia.

Investeringen ska bestå av en utbyggnad av tunnelbanenätet i Porto genom uppförande av en ny dubbelspårig linje på 6,74 km med 8 nya stationer mellan Boavista/Casa da Música i Porto och en ny station som ska byggas i Santo Ovídio (gränssnittet med linjen Amarela) i Vila Nova de Gaia.

Investering TC-C15-i04: Buss för snabb transitering Boavista – Império

Syftet med åtgärden är att göra kollektivtrafiken i Porto mer attraktiv.

Denna investering består av ett nytt system för snabb gränstransitering mellan Praça do Império och Praça Mouzinho de Albuquerque i Porto.

Investering TC-C15-i05: Utfasning av fossila bränslen i kollektivtrafiken

Syftet med åtgärden är att förnya och fasa ut fossila bränslen från kollektivtrafikflottan i Portugal genom att tillhandahålla utsläppsfria bussar.

Investeringen ska bestå av ekonomiskt stöd till inköp av 145 utsläppsfria bussar (el- eller vätgasbussar) för kollektivtrafik och laddningsinfrastruktur för driften av dem. Stödet ska ges i form av ett icke-återbetalningspliktigt bidrag som motsvarar skillnaden mellan inköpskostnaderna för en utsläppsfri buss (elbuss eller vätgasbuss) och ett motsvarande dieselfordon (Euro VI). Bussarna ska användas för tillhandahållande av kollektivtrafik enligt avtal om allmän trafik i storstadsområdena Lissabon och Porto.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2023.

Investering TC-C15-i06: Digitalisering av järnvägstransporter

Syftet med denna investering är att göra den norra linjen i det nationella järnvägsnätet (RFN) kompatibel med den nya järnvägslinjen för höghastighetståg (LAV). Investeringen består i installation av elektroniska signalsystem, uppförande av en specifik överföringsmodul (STM) och inköp av utrustning, tjänster eller byggnadsarbeten.

O.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnummer	Åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Q	Året	
15.4	TC-C15-i02	M	Undertecknande av avtalet om utbyggnad av Portos tunnelbanenät	Undertecknande av avtalet om utbyggnad av Portos tunnelbanenät				FRÅGA 4	2023	Undertecknande av kontraktet om genomförande av projektet mellan de offentliga myndigheterna och den entreprenör som valts ut i ett anbudsförfarande. Syftet med avtalet är att bygga ut tunnelbanenätet i Porto (Casa da Música-Santo Ovídio).
15.10	TC-C15-i04	M	Undertecknande av avtalet om uppförande av en snabbtransportlinje för bussar mellan Praça do Império och Praça Albuquerque Mouzinho i Porto	Undertecknande av avtalet om uppförande av en snabbtågslinje för buss mellan Praça do Império och Praça Albuquerque Mouzinho i Porto				FRÅGA 1	2022	Undertecknande av kontraktet om genomförande av projektet mellan de offentliga myndigheterna och den entreprenör som valts ut i ett anbudsförfarande. Syftet med kontraktet är att bygga en förbindelse för snabbtransitering mellan Praça do Império och Praça Albuquerque Mouzinho i Porto.
15.11	TC-C15-i04	M	Anläggning av en snabbtransitlinje för bussar mellan Praça do Império och Praça Albuquerque Mouzinho i Porto	Uppförande av en snabbtransportlinje för bussar och leverans av bussar				FRÅGA 2	2025	Byggande av en snabbtågslinje för buss mellan Praça do Império och Praça Albuquerque Mouzinho i Porto. Leverans av 11 utsläppsfria bussar (el- eller vätgasbussar).
15.12	TC-C15-i05	M	Kontrakt undertecknat för inköp av rena bussar inom ramen för programmet för utfasning av fossila bränslen i kollektivtrafiken	Kontrakt undertecknat för inköp av 145 rena bussar inom ramen för programmet för utfasning av fossila bränslen i kollektivtrafiken				FRÅGA 3	2022	Undertecknande av avtal mellan stödmottagarna och förvaltningsorganet, på grundval av ett konkurrensutsatt anbudsförfarande, med ett åtagande om att köpa de nya utsläppsfria bussarna (el- eller vätgasbussar).
15.13	TC-C15-i05	T	Inköp av nya utsläppsfria bussar (el- eller vätgasbussar) som används för kollektivtrafik		Antal	0	145	FRÅGA 4	2023	Antal nya utsläppsfria bussar (el- eller vätgasbussar) som köpts in och är klara att tas i drift för tillhandahållande av kollektivtrafik i storstadsområdena Lissabon och Porto.
15.14	TC-C15-r30	M	Ikraftträdande av lagstiftning för att förbättra villkoren för	Bestämmelse i lagstiftningen som anger				FRÅGA 4	2023	Ikraftträdande av lagstiftning för att förbättra villkoren för tillgång till kollektivtrafik genom genomförande av program för sänkta avgifter (Programa de Apoio à Redução do Tarifário dos Transportes Públicos, PART) och bättre och mer klimatvänliga

Löpnummer	Åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Q	Året	
			tillgång till kollektivtrafik	lagstiftningens ikraftträdande						transporttjänster (Programa de Apoio à Densificação e Reforço da Oferta de Transporte Público, PROTransP). Lagstiftningen bör innehålla bestämmelser om stöd till de två storstadsområdena och 21 mellankommunala samhällen.
15.15	TC-C15-i06	M	Undertecknande av kontrakt för elektroniska signalsystem	Undertecknande av kontrakt och offentliggörande på en särskild portal				FRÅGA 2	2024	Undertecknande av avtalet om genomförande av projektet för att ersätta de elektroniska signalsystemen mellan Infraestruturas de Portugal och uppdragstagaren.
15.16	TC-C15-i06	T	Järnvägslinjer med elektroniska signalsystem		km	0	20	FRÅGA 2	2026	Längden på järnvägslinjer med elektroniska signalsystem installerade i Lissabons storstadsområde. Prototyp för en specifik överföringsmodul (STM) som är byggd och installerad på minst ett tåg. Inköp av utrustning eller tjänster eller byggnadsarbeten för ett budgetgenomförande på minst 24 6 EUR 00 000.

O.3. Beskrivning av reformer och investeringar avseende lånet

Investering TC-C15-i08: Anläggning av utbyggnaden av tunnelbanenätet i Porto – Casa da Música-Santo Ovídio, anläggningsfas

Syftet med denna investering är att utvidga tunnelbanenätet i Porto.

Investeringen består av det finansiella genomförandet för uppförandet av en del av utbyggnaden av Portos tunnelbanenät mellan Boavista/Casa da Música i Porto och Santo Ovídio i Vila Nova de Gaia.

O.4. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende lånet

Löpnnummer	Åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Q	Året	
15.6	TC-C15-i08	T	Finansiellt genomföra nde för utbyggnade n av en del av Portos tunnelbane nät		EURO	0	239 850 000	FRÅGA 2	2026	Bekräftelse från en tredjepartsenhet med ansvar för inspektion om att minst 191 880 000 EUR för uppförandet av utbyggnaden av en del av Portos tunnelbanenät har betalats. Förvärv av mark, förvärv av tekniska system eller andra utgifter för utbyggnaden av tunnelbanan i Porto till ett belopp av minst 47 970 000 EUR.

P. KOMPONENT 16: Företag 4.0

Komponenten tar itu med utmaningarna i samband med den låga digitaliseringen av företag. Enligt indexet för digital ekonomi och digitalt samhälle (Desi 2020) ligger Portugal på 19:e plats i EU och under EU-genomsnittet. De mest sårbara dimensionerna i Portugals fall är ”humankapital” och ”användning av internetjänster” och vissa dimensioner av ”integrering av digital teknik”, som alla återspeglar begränsningar av företagets digitala kapacitet och prestanda.

Syftet med komponenten är att rikta in sig på företagssektorn, särskilt små och medelstora företag och deras anställda, med investeringar för att påskynda den digitala omställningen som kompletteras av en förstärkning av den sysselsatta arbetskraftens digitala färdigheter. Investeringarna omfattar följande åtgärder:

- Stärka de anställdas och den arbetsföra befolkningens digitala färdigheter.
- Modernisering av företagets affärsmodell och produktionsprocesser, inbegripet digitalisering av arbetsflöden såsom företagsledning, innovativa produkter och fakturering.
- Skapande av nya digitala marknadsföringskanaler för produkter och tjänster.
- Innovation och införlivande av avancerad digital teknik i företagets affärsmodell. och
- Främjande av digitalt entreprenörskap.

Delen stöder de landsspecifika rekommendationerna om stöd till användning av digital teknik, för att säkerställa lika tillgång till utbildning av god kvalitet, stärka företagets konkurrenskraft, stödja sysselsättningen och prioritera åtgärder för att bevara arbetstillfällena (landsspecifik rekommendation 2 2020). Komponenten stöder också arbetet med de landsspecifika rekommendationerna om att förbättra befolkningens kompetensnivå, särskilt deras digitala kompetens, bland annat genom att göra vuxenutbildningen mer relevant för arbetsmarknadens behov (landsspecifik rekommendation 2 2019) och att inrikta investeringarna på den digitala omställningen (landsspecifik rekommendation 3 2020).

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

P.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform TD-r31: Digital omställning av företagsklimatet

Syftet med åtgärden är att öka tillväxten i företagsklimatet och göra det digitalt mer konkurrenskraftigt och motståndskraftigt i den nuvarande globala ekonomiska och sociala situationen. Denna reform är en del av den bredare handlingsplan för den digitala omställningen som Portugal antog i april 2020.

Denna reform kommer att innefatta följande aspekter:

- Översyn av det formativa innehåll som ingår i den nationella kvalifikationskatalogen, särskilt när det gäller digitala färdigheter för användning i ett yrkesmässigt sammanhang. Denna förnyelse är anpassad till den senaste tekniska utvecklingen och de mest akuta behoven hos företag inom olika ekonomiska sektorer. I detta syfte får nya utbildningsvägar och korta utbildningskurser göras tillgängliga från och med 2021.
- Inrätta den rättsliga ram och det regelverk som krävs för att skapa digitala sigill på områdena cybersäkerhet, integritet, hållbarhet och användbarhet. Denna ram och främjandet av digitalt

förtroende är en förutsättning för genomförandet av de investeringar i digitala sigill som planeras i denna del.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 mars 2022.

Investering TD-C16-i01: Företagens digitala egenmakt

Syftet med åtgärden är att öka befolkningens digitala färdigheter.

Investeringen består av två utbildningsprogram för digitala färdigheter:

Portugals digitala akademi, en onlineplattform med digitala kurser.

— Employment + Digital, ett utbildningsprogram för digitala färdigheter.

Investering TD-C16-i02: Företagens digitala omställning

Syftet med åtgärden är att bidra till omvandlingen av portugisiska små och medelstora företags affärsmodeller och digitaliseringen av dem.

Investeringen består av stöd till det nationella nätverket av testbäddar och olika stödprogram för digitalisering av enheter.

Investering TD-C16-i03: katalysator för företagens digitala omställning

Syftet med åtgärden är att bidra till den digitala och miljömässiga omställningen av samhället och företagen.

Investeringen består av följande tre åtgärder:

- ”Dematerialisering av fakturering”.
- ”Sigill för cybersäkerhet, integritet, användbarhet och hållbarhetscertifiering” för att certifiera digitala tjänster.
- ”Digitala innovationsknutpunkter”. Faciliteten för återhämtning och resiliens ska stödja en del av kostnaderna för denna investering. Denna investering kan också få stöd från andra unionsprogram eller unionsinstrument för kostnader som inte stöds av faciliteten för återhämtning och resiliens.

Investering TD-C16-i04: Industri 4.0

Syftet med åtgärden är att stödja industriell forskning och främja företagens digitala omställning.

Denna investering består av projekt inom Industri 4.0.

Investering TD-C16-i05-RAA: Digital kapacitet och omvandling av företag på Azorerna

Syftet med åtgärden är att stödja den digitala omställningen för företag på Azorerna.

Investeringen består av projekt för digital kapacitet och omställning av företag på Azorerna.

Investering TD-C16-i06-RAM: Näringsliv 4.0

Syftet med åtgärden är att bidra till omvandlingen av affärsmodellerna för små och medelstora företag i den autonoma regionen Madeira.

Investeringen består av ”digitala +” -projekt.

P.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnnummer	Åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Q	Året	
16.1	TD-C16-r31	M	Ikraftträdande av översynen av det utbildningsinnehåll som ingår i den nationella kvalifikationskatalogen avseende moduler på området digitala färdigheter och lagstiftningen eller förordningen om skapande av digitala signaturer och stämplat	Ikraftträdande av översynen av det utbildningsinnehåll som ingår i den nationella kvalifikationskatalogen avseende moduler på området digitala färdigheter och lagstiftningen eller förordningen om skapande av digitala signaturer och stämplat				FRÅGA 1	2022	Ikraftträdande av följande lagar och andra författningar: (1) översyn av det yrkesutbildningsinnehåll som ingår i den nationella kvalifikationskatalogen på området digitala färdigheter, nämligen utbildningsmoduler som rör teknik och verktyg, i syfte att utveckla de färdigheter som främst behövs i ett yrkessammanhang på grundval av diagnos av kompetensprognoser. (2) lagstiftning eller reglering som krävs för att skapa digitala signaturer och stämplat på områdena cybersäkerhet, integritet, hållbarhet och användbarhet. Inrättandet av denna rättsliga ram och främjandet av digitalt förtroende är en förutsättning för genomförandet av de investeringar i digitala sigill som planeras i denna del.
16.2	TD-C16-i01	M	Start för Portugals digitala akademi och Employment + Digitala program	Start för Portugals digitala akademi och Employment + Digitala program				FRÅGA 1	2022	Portugals digitala akademi – (1) onlineplattformen är i drift och tillgänglig för användarna, (2) diagnostiska förfaranden fastställs för att bedöma rekommendationer om digitala färdigheter för praktikanterna och för att definiera de individanpassade utbildningskurser som de behöver, och den första uppsättningen onlineutbildningar lanseras och är tillgängliga för praktikanterna. Sysselsättning + digitalisering – (1) de ekonomiska sektorer som kurserna ska inriktas på identifieras och deras viktigaste digitala utmaningar som kurserna ska ta itu med fastställs, (2) partner och berörda parter för genomförandet av programmet identifieras, (3) utbildningsprogrammet inleds och onlineutbildningen, den fysiska utbildningen eller den blandade utbildningen inleds.
16.3	TD-C16-i01	T	Sysselsättning + digital utbildning		Antal	0	225 000	FRÅGA 2	2025	Antal deltagare i utbildningsmoduler som certifierats inom ramen för programmet Employment + Digital.
16.4	TD-C16-i01	T	Portugals digitala akademi – storskaliga öppna nätkurser		Antal	0	30	FRÅGA 2	2025	30 nya storskaliga öppna nätkurser ska göras tillgängliga via Portugals digitala akademi.
16.6	TD-C16-i02	T	Stöd till nätverket av nationella testbäddar		Euro	0	30 000 000	FRÅGA 2	2024	Minst 30 000 000 EUR ska betalas till testbäddarna i det nationella nätverket för testbäddar. Belopp från

Löpnummer	Åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Q	Året	
										andra unionsprogram eller unionsinstrument ska inte räknas med i detta belopp.
16.7	TD-C16-i02	T	Testbäddar som valts ut för det nationella nätverket för testbäddar		Antal	0	30	FRÅGA 3	2022	Antal testbäddar som valts ut för vidare installation med nödvändig utrustning för att möjliggöra utveckling och testning av pilotprodukter i det nationella nätverket för testbäddar. Täckningen av industrisektorerna och deras delsektorer ska motsvara dem som prognostiseras för nätverket av digitala innovationsknutpunkter för att skapa synergier och komplementaritet med nätverket av digitala innovationsknutpunkter. Urvalskriterierna ska säkerställa efterlevnad av den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) för transaktioner som får stöd inom ramen för denna åtgärd genom användning av en uteslutningsförteckning och kravet på efterlevnad av relevant miljölagstiftning på EU-nivå och nationell nivå.
16.8	TD-C16-i02	T	Utbetalning av 61 000 000 EUR till nätverket av nationella testbäddar		Euro	30 000 000	91 000 000	FRÅGA 2	2026	Minst 6 EUR 1 000 000 ska överföras till testbäddarna i det nationella nätverket för testbäddar. Belopp från andra unionsprogram eller unionsinstrument ska inte räknas med i detta belopp.
16.9	TD-C16-i02	T	Digital handel Grannskap		Antal	0	75	FRÅGA 2	2026	Positiv bedömning av det fysiska genomförandet av projekt för digitalt handelsgrannskap.
16.10	TD-C16-i02	T	Digitala tjänster för enheter		Antal	0	12 800	FRÅGA 2	2026	12 800 enheter med tilldelade vouchrar för digitala tjänster. Stöd till minst en medlem i vart och ett av de 7 konsortierna för acceleratorer för digital handel
16.11	TD-C16-i02	T	D Icke-kapitaliseringsprogram		Antal	0	4 600	FRÅGA 2	2026	Enheter med positiva beslut om slutrapporter inom ramen för programmet "Internationalisering via e-handel", "Vouchers for Start-ups" eller "Vouchers for Incubators and Accelerators" eller med stöd av programmet "Coaching 4.0".
16.13	TD-C16-i03	T	Digitala innovationsknutpunkter		Antal	0	16	FRÅGA 4	2021	Antal DIH-konsortier som valts ut genom godkännande av anbud. Inrättandet av varje digital innovationsknutpunkt ska därefter innebära inrättandet av en inkubator/accelerator för att främja det ekosystem för entreprenörskap som är kopplat till de sektorer som omfattas av navet. Denna investering ska stärka och komplettera det nätverk som redan håller på att utvecklas inom ramen för programmet för ett digitalt Europa.

Löpnummer	Åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Q	Året	
										Urvalskriterierna ska säkerställa efterlevnad av den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) för transaktioner som får stöd inom ramen för denna åtgärd genom användning av en uteslutningsförteckning och kravet på efterlevnad av relevant miljölagstiftning på EU-nivå och nationell nivå.
16.14	TD-C16-i03	M	Inrättande av tjänster för att skicka digitala fakturor och cybersäkerhets-, integritets-, användbarhets- och hållbarhetscertifieringar	Inrättande av tjänster för att skicka digitala fakturor och cybersäkerhets-, integritets-, användbarhets- och hållbarhetscertifieringar				FRÅGA 4	2023	Fem nya tjänster ska inrättas för 1) skicka digitala fakturor, och 2) cybersäkerhetscertifiering, 3) integritetscertifiering, 4) användarcertifiering och 5) hållbarhetscertifiering. Inklusive relaterade informationskampanjer om alla tjänster. Certifieringstjänsterna ska stödja ansökningar och inlämning av begäranden om certifiering, processhantering, utfärdande och centraliserad databas för utfärdade certifikat och stämplat. Certifieringstjänsterna ska också stödja kommunikationen mellan alla partner och enheter som deltar i processerna samt generera förfarandeppgifter som är relevanta för övervakningen av programmet. Tjänsterna måste vara operativa och tillgängliga för de avsedda användarna.
16.15	TD-C16-i03	T	Utbetalning av 20 000 000 EUR till digitala innovationsknutpunkter		Euro	0	20 000 000	FRÅGA 2	2026	Minst 20 000 000 EUR ska överföras till de digitala innovationsknutpunkterna. Belopp från andra unionsprogram eller unionsinstrument ska inte räknas med i detta belopp.
16.16	TD-C16-i04	T	Urval av projekt inom Industri 4.0		Antal	0	200	FRÅGA 4	2023	200 industri 4.0-projekt ska väljas ut. Projekten ska överensstämma med den typ av åtgärder som beskrivs i beskrivningen av åtgärden. Urvalskriterierna ska säkerställa efterlevnad av den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) för transaktioner som får stöd inom ramen för denna åtgärd genom användning av en uteslutningsförteckning och kravet på efterlevnad av relevant miljölagstiftning på EU-nivå och nationell nivå.
16.17	TD-C16-i04	T	Projekt inom Industri 4.0		Antal	0	300	FRÅGA 2	2026	Positiva beslut om slutrapporter för 300 projekt inom programmet Industri 4.0.
16.18	TD-C16-i05-RAA	T	Projekt för digital kapacitet och omställning av företag på Azorena		Antal	0	409	FRÅGA 2	2026	Intyg om slutförande för 409 projekt inom ramen för programmet för digital kapacitet och omställning av företag på Azorena.

Löpnummer	Åtgärd (reform eller investering)	Hållpunk t/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Q	Året	
16.20	TD-C16-i06- RAM	T	”+ Digitala” projekt		Antal	0	300	FRÅGA 4	2025	Inspektionsrapporter undertecknade för 300 projekt inom ramen för programmet ”+ Digital”.

Q. KOMPONENT 1 7: DE OFFENTLIGA FINANSERNAS kvalitet och hållbarhet

Komponenten tar itu med utmaningar i samband med Portugals höga offentliga skuldkvot i förhållande till BNP, som förvärrades ytterligare på grund av covid-19-krisen. Storleken på Portugals offentliga skuldkvot begränsar det tillgängliga finanspolitiska utrymmet och kräver, när de ekonomiska förhållandena tillåter det, att finanspolitisk hållbarhet säkerställs på medellång sikt. I detta sammanhang förväntas starkare ramvillkor för finanspolitiken bidra till en mer tillväxtvänlig väg mot starkare finanspolitisk hållbarhet.

Syftet med komponenten är att förbättra förvaltningen av de offentliga finanserna i Portugal och att överbrygga befintliga luckor i de finanspolitiska strukturreformerna. Dessa mål omfattar bland annat följande:

- uppnå ett fullständigt och effektivt genomförande av 2015 års budgettramlag och de därmed sammanhängande strukturella förändringarna i fråga om budgetering, redovisning och informationssystem.
- öka effektivitetsbesparingarna genom ökad användning av centraliserade upphandlings- och utgiftsöversyner, som enligt planerna ska integreras i den ordinarie budgetprocessen och bli föremål för systematiska *efterhandsutvärderingar*.
- förbättra de statsägda företagens ekonomiska resultat genom ökad insyn, förbättrad övervakning och starkare styrning, där ledningen blir mer ansvarstagande och resultatinriktad. och
- öka effektiviteten i skatteförvaltningen – inbegripet både skatte- och tullmyndigheten och socialförsäkringstjänsterna – genom att utnyttja det tillgängliga utrymmet för ökad digitalisering och företagsvänlighet.

Komponenten bidrar till att följa den landsspecifika rekommendationen att förbättra de offentliga finansernas kvalitet och samtidigt stärka den övergripande utgiftskontrollen, kostnadseffektiviteten och lämplig budgetering (landsspecifik rekommendation 1 2019), rekommendationen att förbättra de statsägda företagens finansiella hållbarhet och samtidigt säkerställa en snabbare, öppnare och mer omfattande övervakning (landsspecifik rekommendation 1 2019), rekommendationen att, när de ekonomiska förhållandena medger det, bedriva en finanspolitik som syftar till att uppnå en återhållsam offentligfinansiell ställning på medellång sikt och säkerställa en hållbar skuldsättning (landsspecifik rekommendation 1 2020) och rekommendationen att förbättra skattesystemets effektivitet, särskilt genom att prioritera en förenkling av dess ram (landsspecifik rekommendation 1 2022 och 2023). Komponentens bidrar också till att följa den landsspecifika rekommendationen att inrikta investeringarna på den digitala omställningen (landsspecifik rekommendation 3 2020).

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

FRÅGA 1 Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform TD-r32: Modernisering och förenkling av förvaltningen av de offentliga finanserna

Syftet med reformen är att modernisera utgiftskontrollen och budgeteringen. Reformen består i att rättsakter om förvaltning av de offentliga finanserna träder i kraft.

Investering TD-C17-i01: Informationssystem för förvaltning av offentliga finanser

Syftet med investeringen är att modernisera förvaltningen av de offentliga finanserna. Investeringen består av it-lösningar för förvaltning av de offentliga finanserna.

Investering TD-C17-i02: Modernisering av skatte- och tullmyndighetens informationssystem för fastighetsbeskattning på landsbygden

Syftet med investeringen är att digitalisera förfarandena för fastighetsbeskattning på landsbygden. Investeringen består av ett informationssystem för skatte- och tullmyndigheten.

Investering TD-C17-i03: Digital omställning av sociala trygghetstjänster

Syftet med investeringen är att digitalisera de sociala trygghetstjänsterna.

Investeringen består av it-lösningar och digital infrastruktur för socialförsäkringstjänster.

Reform TD-C17-r40: Förenkling av skattesystemet

Syftet med denna reform är att förenkla skatteutgifterna. Reformen består i att rättsakter om skatteutgifter träder i kraft.

FRÅGA 2 Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnnummer	Åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Q	Året	
17.1	TD-C17-r32	T	Slutföra utformningen och genomförandet av nya upphandlingsmodeller för det nationella centrala systemet för offentlig upphandling i enlighet med den strategiska planen 2020–2023 för enheten för delade tjänster inom offentlig förvaltning.		Antal	0	10	FRÅGA 4	2022	Antal reviderade ramavtal och modeller för upphandling i syfte att i) främja administrativ förenkling, II) Stärka övervaknings- och kontrollmekanismerna. III) främja överväganden om kostnadseffektivitet och rationalisering, IV) utöka förteckningen över varor och tjänster som omfattas av centraliserad upphandling, och v) främja samarbete mellan interna och externa intressenter.
17.2	TD-C17-r32	M	Ikraftträdande av den lagstiftning som ligger till grund för det statliga redovisningsorganet	Ikraftträdande av den lagstiftning som ligger till grund för det statliga redovisningsorganet				FRÅGA 4	2022	Ikraftträdande av sekundärlagstiftning (och/eller administrativa riktlinjer) för att reglera vilka specifika inkomst- och utgiftsposter som ska ingå i den statliga redovisningsenhetens budget, i full överensstämmelse med artiklarna 49 och 55 i 2015 års budgetramlag.
17.3	TD-C17-r32	M	Färdigställande och godkännande av modellen för övervakning av den offentliga sektorns budgetgenomförande och finansiella genomförande	Färdigställande och godkännande av modellen för övervakning av den offentliga sektorns budgetgenomförande och finansiella genomförande				FRÅGA 4	2022	Finansministeriets färdigställande och godkännande av modellen för kontroll och övervakning av den offentliga sektorns budgetgenomförande och finansiella genomförande, i full överensstämmelse med bestämmelserna i 2015 års budgetramlag och de periodiserade principerna i redovisningsstandarden för den offentliga förvaltningen.

Löpnummer	Åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Q	Året	
17.4	TD-C17-r32	M	Ikraftträdande av en rättsakt om programbudgetering	Bestämmelse i rättsakten som anger rättsaktens ikraftträdande				FRÅGA 2	2025	Ikraftträdande av en rättsakt om specifikationer för programbudgetering och om en handbok om kostnadsberäkning för programbudgetering.
17.5	TD-C17-r32	M	Ikraftträdande av lagstiftning för att integrera utgiftsöversynerna i den ordinarie budgetprocessen, inbegripet efterhandsutvärdering av effektivitetsbesparingar	Ikraftträdande av lagstiftningen				FRÅGA 4	2024	Ikraftträdande av lagstiftning om utgiftsöversyner för att fullt ut integrera dem i den årliga budgetprocessen och Portugals finanspolitiska ramverk på medellång sikt. Processen omfattar diagnos, utformning av lösningar och fastställande av en modell som gör det möjligt att skapa effektivitetsvinster i tillhandahållandet av offentliga tjänster och utvidgar utgiftsöversynerna till ytterligare sektorer inom den offentliga sektorn. Förutom att integrera utgiftsöversyner i den årliga budgetprocessen ska de bli föremål för årliga efterhandsutvärderingar för att fastställa de effektivitetsvinster som uppnåtts.
17.6	TD-C17-r32	M	Ikraftträdande av den nya mallen för förvaltningsavtal inom ramen för det nya systemet med incitament/sanktioner för förvaltningen av statsägda företag	Ikraftträdande av den nya mallen för förvaltningsavtal				FRÅGA 4	2021	Ikraftträdande av den nya mallen för förvaltningskontrakt som ska undertecknas med offentliga chefer som utses till styrelser i statsägda företag, i syfte att öka ansvaret och ansvarsskyldigheten i förvaltningen av offentliga medel genom ett nytt system med resultatniriktade incitament/sanktioner.
17.7	TD-C17-r32	M	Ikraftträdande av den nya modellen för analys och redovisning av statsägda företags ekonomiska situation och resultat	Ikraftträdande av den nya rapporten om statsägda företags ekonomiska situation och resultat				FRÅGA 4	2022	Ikraftträdande av den nya rapporten om statsägda företags ekonomiska situation och resultat på regelbunden basis och i god tid, som införlivar de finansiella uppgifter som samlats in genom det nya informationssystemet för sektorn för statsägda företag.

Löpnummer	Åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Q	Året	
17.8	TD-C17-r32	T	Statsägda företags budget och verksamhetsplaner		Antal	0	136	FRÅGA 2	2025	Antal budget- och verksamhetsplaner för statsägda företag för 2025 som godkänts genom ett ministerbeslut.
17.9	TD-C17-i01	M	Slutförande av genomförandet av den statliga redovisningsenheten	Slutförande av genomförandet av den statliga redovisningsenheten				FRÅGA 2	2024	Slutföra genomförandet av det statliga redovisningsorganet, i full överensstämmelse med artiklarna 49 och 55 i 2015 års budgetramlag.
17.10	TD-C17-i01	M	Nya funktioner i informationstekniklösningen som stöder utarbetandet av statsbudgeten	It-lösningens nya funktioner, inklusive programbudgetering				FRÅGA 4	2024	It-lösningen för budgetenheter (SIGO eller <i>Sistema de Informação de Gestão Orçamental</i>) uppdaterades genom utvecklingen av nya funktioner för att stödja utarbetandet av statsbudgeten och för resultatbaserade budgetprogram.
17.11	TD-C17-i01	M	Funktioner för den it-lösning som stöder utarbetandet av statsbudgeten	Tillgängliga funktioner				FRÅGA 4	2025	Funktioner för att övervaka budgetinformation i budgetenhetens it-lösning (SIGO eller <i>Sistema de Informação de Gestão Orçamental</i>).
17.12	TD-C17-i01	T	Informationssystem för det nationella centrala systemet för offentlig upphandling		Antal	0	11	FRÅGA 4	2024	Informationssystem för det nationella centrala systemet för offentlig upphandling som används för att i) främja administrativ förenkling, II) Stärka övervaknings- och kontrollmekanismerna. III) främja överväganden om kostnadseffektivitet och rationalisering, IV) utöka förteckningen över varor och tjänster som omfattas av centraliserad upphandling, och v) främja samarbete mellan interna och externa intressenter.
17.15	TD-C17-i02	M	Slutföra genomförandet av förfyllandet av mall 1-deklarationen för kommunal fastighetsskatt (IMI), på grundval av de uppgifter som skatte- och tullmyndighete	Slutföra genomförandet av förfyllandet av mall 1-deklarationen för kommunal fastighetsskatt (IMI)				FRÅGA 2	2022	Datadelning mellan skatte- och tullmyndigheten och kommunerna för att på förhand fylla i mall 1-deklarationen för kommunal fastighetsskatt (<i>Imposto Municipal sobre Imóveis</i> , IMI), med utnyttjande av befintlig information om fastigheter i respektive informationssystem.

Löpnnummer	Åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Q	Året	
			n har tillgång till.							
17.21	TD-C17-i02	M	Slutföra genomförandet av förfyllandet av specifika transaktioner som omfattas av stämpelskatt.	Slutförande av genomförandet av förfyllandet av specifika transaktioner som omfattas av stämpelskatt				FRÅGA 4	2023	Fullständigt genomförande av tjänster för förfyllning för fri överlåtelse av fastigheter och fordon i samband med arv som omfattas av stämpelskatt (<i>Imposto do Selo</i>), med utnyttjande av befintlig information om fastigheter som finns tillgänglig för skatte- och tullmyndigheterna, mobilitets- och transportinstitutet. (IMT) och Institutet för register och notarier (IRN).
17.16	TD-C17-i02	M	Informationssystem för skatte- och tullmyndigheten	Informationssystem för skatte- och tullmyndigheten				FRÅGA 4	2025	i) Ett informationssystem för bevarande och visualisering av uppgifter om fastigheter på landsbygden, inbegripet digitaliserad stöddokumentation för fastighetsmatriser, som är tillgängligt för skatte- och tullmyndigheten. II) Skatte- och tullmyndighetens inköp av programvara eller hårdvara.
17.18	TD-C17-i03	T	Funktioner för webbplatsen <i>Segurança Social Direta</i>		Antal	0	10	FRÅGA 4	2025	Tio onlinefunktioner finns på webbplatsen för <i>Segurança Social Direta</i> för i) Ansökan om förmyndarskap och fosterhemsförfaranden. II) Ansökan om kompensationsförmån för semester- och julbidrag. III) omprövning av familjeförmåner, IV) Ansökan om indragning av bidrag för kulturell verksamhet. V) Ansökan om efterlevandepension. vi) automatiskt beviljande av familjebidrag, VII) Ansökan om ursprunglig föräldrapenning. VIII) Ansökan om ålderspension. IX) Ansökan om partiell arbetslöshetsersättning. X) Beviljande av invaliditetspension
17.20	TD-C17-i03	T	Intelligenta övervakningsmodeller		Antal	0	2	FRÅGA 4	2025	Två intelligenta övervakningsmodeller tillgängliga för <i>Instituto da Segurança Social</i> : i) en prediktiv modell som kan flagga enheter som ska inspekteras, II) En modell för riskindex för mottagare av sociala förmåner.
17.22	TD-C17-r40	M	Ikraftträdande av en rättsakt om ändring av den rättsliga ramen för utvalda skatteförmåner	Bestämmelse i rättsakten som anger rättsaktens ikraftträdande				FRÅGA 2	2023	Ikraftträdande av en rättsakt som ska avskaffa eller utvidga en riktad uppsättning skatteförmåner. Rättsakten ska omfatta skatteförmåner som ska upphöra att gälla året efter dess ikraftträdande, som inte längre är anpassade till dess ursprungliga allmänpolitiska mål eller som har ett litet antal stödmottagare och som kan vara skadliga för miljön.

Löpnummer	Åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Q	Året	
17.23	TD-C17-r40	M	Ikraftträdande av rättsakten om inrättande av den permanenta tekniska skattepolitiska enheten <i>Unidade Técnica de Avaliação Tributária e Aduaneira</i> (U- TAX)	Bestämmelse i rättsakten som anger rättsaktens ikraftträdande				FRÅGA 4	2023	Ikraftträdande av den rättsakt som ska inrätta den permanenta tekniska skattepolitiska enheten U-TAX.
17.25	TD-C17-r40	M	Ikraftträdande av rättsakter om skatteutgifter	Bestämmelse i rättsakten som anger rättsaktens ikraftträdande				FRÅGA 1	2026	Efter det att U-TAX offentliggjort en eller flera rapporter med rekommendationer om skatteutgifter träder en eller flera rättsakter som rör SIFIDE II (Tax Incentive System for Business Investment in Research and Development II) och stadgan om skatteförmåner i kraft.

R. KOMPONENT 18: Ekonomisk rättvisa och företagsklimat

Denna del tar itu med problemet med ineffektivitet i det portugisiska rättssystemet samt kvarstående flaskhalsar i samband med licensiering av företag. Handläggningstiden för administrativa förfaranden och skatteförfaranden har förbättrats under de senaste åren, men är fortfarande en av de högsta i EU, och antalet pågående mål (eftersläpning av mål) är fortfarande jämförelsevis högt. Företagsklimatet hindras också av en låg effektivitet i säkerhets- och konkurslagstiftningen och tunga licensieringsförfaranden inom vissa sektorer.

Syftet med komponenten är att stärka och effektivisera förbindelserna mellan medborgare och företag och staten samt att minska den börda och komplexitet som hämmar affärsverksamheten och påverkar produktiviteten. Den tar upp två långvariga frågor: hinder för att erhålla näringstillstånd och ineffektivitet i rättssystemet samt antagandet av paradigmet ”digitalt per definition” i rättssystemet och dess främjande i licensieringsförfarandena, både när det gäller domstolarnas funktion och samspelet med berörda parter.

Denna del syftar till att ta itu med olika utmaningar som identifierats i de landsspecifika rekommendationerna (de landsspecifika rekommendationerna 4 2019 och 2020), nämligen den kvarstående ineffektiviteten på områdena insolvensförfaranden och förvaltnings- och skattedomstolar, och att ta itu med frågan om licenskrav för företag, samtidigt som man berör ramen för reglerade yrken (som också ingår i samma landsspecifika rekommendationer), även om den är begränsad till yrket insolvensförvaltare (utmaningen med reglerade yrken behandlas i del 6). Komponenten bidrar också till att följa den landsspecifika rekommendationen att inrikta investeringarna på den digitala omställningen (landsspecifik rekommendation 3 2020).

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

R.1 Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform TD-C18-r33: Ekonomisk rättvisa och företagsklimat

Syftet med denna reform är att öka förvaltnings- och skattedomstolarnas effektivitet och minska hindren för investeringar på licensområdet.

Denna reform består i att rättsakter träder i kraft för att ge incitament till uppgörelser i och utanför domstol, för att se över insolvensramen, för att se över domstolstjänstemännens stadgar och miljölicensiering samt för att införa specialiserade avdelningar i högre domstolar.

Investering TD-C18-i01: Ekonomisk rättvisa och företagsklimat

Syftet med investeringen är att säkerställa den digitala omställningen och motståndskraften hos de portugisiska it-systemen för rättsväsendet. Investeringen avser tillgången till informationssystem och leverans av eller tillgång till plattformar och it-verktyg.

R.2 Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnummer	Åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Q	Året	
18.1	TD-C18-r33	M	Inrättande av specialiserade avdelningar i förvaltnings- och skatteöverdomstolarna	Inrättande av specialiserade avdelningar i förvaltnings- och skatteöverdomstolarna				FRÅGA 1	2023	Inrättande av specialiserade avdelningar i förvaltnings- och skatteöverdomstolarna: vanliga förvaltningsdomar, sociala förvaltningsdomar, domar i mål om offentlig upphandling, vanliga skattedomar, skatteindrivning och domar om administrativa överträdelser.
18.2	TD-C18-r33	M	Ikraftträdande av en rättslig ordning för att uppmuntra tvistlösning i och utanför domstol	Ikraftträdande av en rättslig ordning för att uppmuntra tvistlösning i och utanför domstol				FRÅGA 1	2023	Ikraftträdande av den rättsliga ordning som skapar ett lagstadgat incitamentssystem för avslutande av förfaranden genom tvistlösning i och utanför domstol.

Löpnummer	Åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Q	Året	
18.3	TD-C18-r33	M	Ikraftträdande av den reviderade rättsliga ramen för insolvens och återvinning	Ikraftträdande av den reviderade rättsliga ramen för insolvens och återvinning				FRÅGA 2	2024	Ikraftträdande av den reviderade rättsliga ramen för insolvens och undsättning av företag i syfte att påskynda dessa förfaranden och anpassa dem till "digitalt som standard", inbegripet a) Översyn av insolvenslagen för att optimera insolvensförfaranden, vilket också återspeglar inrättandet av elektroniska förfaranden. b) anförtro insolvensförvaltaren uppgiften att utarbeta en likvidationsplan, med tidsbundna mål, för att avyttra de tillgångar som ingår i insolvensboet, c) Förenkling av förfarandet för prövning av skulder och rangordning av fordringar i insolvensförfarandet, genom att konkursförvaltaren får ansvaret för att tillsammans med förteckningen över erkända fordringar lägga fram ett förslag till rangordning, vilket gör det möjligt för domaren att godkänna båda handlingarna i händelse av överenskommelse och i avsaknad av invändningar, vilket möjliggör ett mer flexibelt förfarande. d) Inledande av obligatorisk partiell fördelning om insolvensboet omfattar intäkter från likvidation av tillgångar till ett värde av 10 000 EUR eller mer, vars äganderätt inte bestrids och förfarandet inte kan leda till en slutlig fördelning. e) Översyn av företrädesordningen för retentionsrätten vid inteckning (Código Civil). f) Minska restriktionerna för utövandet av yrket som konkursförvaltare. (g) som regel inrätta elektronisk delgivning av juridiska personer, särskilt vid insolvensförfaranden, h) Inrättande och drift av minst en specialiserad avdelning vid de högre domstolarna för handelsrättsliga mål.
18.10	TD-C18-r33	M	Domstolstjänstemännens stadgar	Bestämmelse i rättsakten som anger rättsaktens ikraftträdande				FRÅGA 2	2025	Ikraftträdande av de reviderade stadgarna för domstolstjänstemännen. Översynen ska omfatta följande: (a) En karriär i flera kategorier, (b) Ny ordning för chefspositionen. (c) En ersättningstabell med ett övergångssystem. (d) En ny tillgänglighetsreserv som är tillämplig på befattningar utan chefsansvar.
18.4	TD-C18-r33	M	Ikraftträdande av en rättsakt om undanröjande av hinder för miljölicensiering	Bestämmelse i rättsakten som anger rättsaktens ikraftträdande				FRÅGA 3	2025	Ikraftträdande av en rättsakt om undanröjande av hinder för miljölicensiering, som identifieras i rapporten Diagnosis of the limitations in the field of environmental licensing.
18.5	TD-C18-i01	M	Moderniserat it-system för brottsutredningar	Moderniserat it-system för brottsutredningar i drift				FRÅGA 4	2023	Idrifttagande av ett moderniserat it-system för brottsutredningar. Moderniseringen omfattar införande av gränssnitt och uppgradering av avlyssningssystem och säkerställande av interoperabilitet med europeiska och internationella motparter.

Löpnummer	Åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Q	Året	
18.6	TD-C18-i01	M	Informationssystemet "Företag 2.0"	Informationssystemet "Företag 2.0" är i drift				FRÅGA 1	2024	Idrifttagande av informationssystemet "Enterprise 2.0", som är en ny plattform som innehåller företagsinformation om företagens livscykel (bildande, ledning och upphörande).
18.7	TD-C18-i01	M	Informationssystem för elektronisk hantering av förfaranden	Arbetsintyg för system för elektronisk hantering av förfaranden				FRÅGA 4	2025	Arbetsintyg för informationssystemet för domares (Magistratus) och åklagares elektroniska hantering av förfaranden (<i>MP Codex</i>).
18.8	TD-C18-i01	M	Leverans av maskinvara eller programvara	Leverans av maskinvara eller programvara				FRÅGA 4	2025	Leverans av: a) Kontinuitet i servicecentrumet och katastrofhanteringscentrumet, IaaS-lösning (Infrastructure as a Service), reservlösning och en lösning för dataskydd och arkivering. b) Lösning för identitets- och åtkomsthantering, lösning för hantering av åtkomsträttigheter i slutpunkten, lösning för flerfaktorsautentisering och lösning för hantering av åtkomsträttigheter. c) Plattform för återföring och förvaltning av rättsliga tillgångar.
18.9	TD-C18-i01	M	Plattformar för gemensamma stödtjänster, statistik, informationshantering och öppna data	Leverans av eller tillgång till plattformar				FRÅGA 4	2025	Leverans av eller tillgång till plattformar för a) Delade stödtjänster, b) Statistik, c) Informationshantering, och d) Öppna data.

S. KOMPONENT 19: Digital offentlig förvaltning

Denna del av Portugals återhämtnings- och resiliensplan tar itu med utmaningen att tillhandahålla bättre, enklare och mer digitala offentliga tjänster. Portugal är väl lämpat när det gäller tillhandahållande av digitala tjänster, men fragmentering och överlappande krav är fortfarande centrala hinder för en effektiv och kundorienterad offentlig förvaltning. Denna del syftar till att ta itu med dessa utmaningar.

Komponenten syftar till bättre offentliga tjänster genom att främja användningen av tekniska lösningar och stärka närheten för enklare, säkra, ändamålsenliga och effektiva tillgångar för medborgare och företag, vilket minskar kontextkostnaderna. Dessutom syftar det till att främja effektivitet, modernisering, innovation och egenmakt inom den offentliga förvaltningen, stärka dess motståndskraft, förbättra kompetensen hos offentligt anställda och öka statens och den offentliga förvaltningens bidrag till ekonomisk och social tillväxt och utveckling.

Denna del är inriktad på genomförandet av paradigmet ”digitalt per definition” och ”engångsprincipen” i den portugisiska offentliga förvaltningen, samtidigt som man investerar i kompetenshöjning av arbetskraften.

Denna del bidrar till att följa de landsspecifika rekommendationerna om

- prioritera tillväxtvänliga utgifter (de landsspecifika rekommendationerna 1 201, 9 och 2020) genom att dra nytta av de effektivitetsvinster som digitaliseringen ger upphov till.
- höja befolkningens kompetensnivå (landsspecifik rekommendation 2 2019) när det gäller offentlig förvaltning.
- inrikta investeringarna på den digitala omställningen (landsspecifik rekommendation 3 202, 0) genom att investera i övergripande och sektoriella system för offentlig förvaltning. och
- minska företagens regelbörda och administrativa börda (landsspecifik rekommendation 4 2019) genom att förenkla och effektivisera förbindelserna mellan företag och offentliga myndigheter, särskilt genom att tillämpa engångsprincipen.

Ingen åtgärd i denna del förväntas orsaka betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

S.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform TD-r34: Digitala, enkla, inkluderande och säkra offentliga tjänster för medborgare och företag

Syftet med reformen är att genomföra paradigmet ”digitalt per definition” i offentliga tjänster för att göra dem mer användarorienterade, öka tillgängligheten och minska den administrativa bördan för medborgare och företag, bland annat genom att förlita sig på användningen av molntjänster.

Reformen ska bestå i genomförandet av åtgärder för att säkerställa att den nödvändiga rättsliga ramen finns på plats för den digitala omställningen, särskilt för genomförandet av den gemensamma digitala ingången och engångsprincipen, genom en samordnad process mellan offentliga enheter som är förankrade i en strategi och handlingsplan för digital omvandling inom offentlig förvaltning för 2021–2023 och 2024–2026, samtidigt som de nödvändiga skyddsåtgärderna för informationssäkerhet genomförs, inbegripet de som är specifika för cybersäkerhet.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 september 2021.

Reform TD-r35: Funktionell och organisatorisk reform av den offentliga förvaltningen

Syftet med denna reform är att omstrukturera och effektivisera de offentliga tjänsterna för att främja en modern och effektivare offentlig förvaltning, och även dra nytta av synergieffekterna från genomförandet av reform TD-r34. Det finns för närvarande en splittring och redundans inom centrala statliga myndigheter, vilket leder till en upprepning av tjänster inom ministerierna, och en hög grad av rigiditet i arbetsmodellerna inom den offentliga sektorn, som bygger på strikta befälsordningar och leder till otillbörliga byråkratiska strategier.

Denna reform ska se över modellen för statens och den offentliga förvaltningens funktion i allmänhet, för att öka synergier och utnyttja de möjligheter som tekniken skapar. Detta ska inbegripa centralisering av gemensamma och delade tjänster, åtgärder för spridning och redundans inom centrala statliga myndigheter, lämplig specialisering av sektorsspecifika direkta och indirekta enheter inom offentlig förvaltning efter expertområde, specialisering av kritiska funktioner för stöd till statlig verksamhet och koncentration av vissa statliga kontor till ett enda fysiskt område. Denna reform ska genomföras genom inrättandet av en arbetsgrupp för diagnos och fastställande av en plan för omorganisation av de centrala statliga tjänsterna.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2023.

Reform TD-r36: Offentlig förvaltning som har befogenhet att skapa värde för allmänheten

Denna reform är inriktad på kompetenshöjning för offentliganställda, även när det gäller deras digitala färdigheter, och inför nya arbetsmodeller (nämligen distansarbete). Denna reform är i linje med de åtgärder som planeras i del 6.

Denna reform, som återspeglas i strategin för innovation och modernisering av staten och den offentliga förvaltningen från juli 2020, ska stärka lednings- och utbildningsstrukturen för tjänstemän och ledning genom att inrätta en struktur för samordning av utbildningsverksamhet (*Instituto Nacional de Administração*), som ska leda främjandet av både avancerad utbildning såsom ledarskapsförmåga, datavetenskap och specialiseringskurser, och genom att fördjupa programmet *Qualifica AP* för att höja kvalifikationsnivån för offentliganställda på kort/medellång sikt. Samtidigt syftar denna reform till att utnyttja potentialen i distansarbete inom den offentliga förvaltningen.

Det är nära kopplat till investering TD-C19-i07 – Förstärkning av den offentliga förvaltningen, som omfattar program för digital kapacitet, yrkespraktikprogram, högre och avancerad ledarskapsutbildning och främjande av de offentliganställdas färdigheter i allmänhet.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2021.

Investering TD-C19-i01: Omformning av offentliga och konsulära tjänster

Syftet med denna investering är att säkerställa den digitala omställningen inom den portugisiska offentliga förvaltningen, inbegripet konsulära tjänster.

Denna investering består i att göra en allnikanal svarskapacitet (gemensam digital ingång, teletjänstcentral och personliga tjänster) tillgänglig för medborgarna, och i *Espaços cidadão* och *Lojas do Cidadão*.

Investering TD-C19-i02: Hållbara elektroniska tjänster

Syftet med denna investering är att öka interoperabiliteten och integrationen av den portugisiska offentliga förvaltningens it-system. Denna investering består av digitala offentliga tjänster och en portal.

Investering TD-C19-i03: Stärka den övergripande ramen för cybersäkerhet

Syftet med denna investering är att öka standarderna och förfarandena för informationssäkerhet när det gäller onlinedata.

Denna investering består av följande:

- inrättande av kompetenscentrum för cybersäkerhet.
- inköp av kryptografisk utrustning, och
- offentliga entiteter som omfattas av den nationella ramplattformen för cybersäkerhet.

TD-C19-i04: Effektiv, säker och delad kritisk digital infrastruktur

Syftet med denna investering är att öka motståndskraften hos kritisk digital infrastruktur, kapaciteten hos nätverket för kommunikation i nödsituationer, det nationella nätverket för inre säkerhet och informationssystemen för civilskydd.

TD-C19-i05-RAM: Digital omställning av Madeiras offentliga förvaltning

Syftet med denna investering är att göra digital teknik tillgänglig för tillhandahållande av offentliga tjänster.

Denna investering består av digitalisering av offentliga tjänster.

TD-C19-i06-RAA: Digital omställning av den offentliga förvaltningen på Azorerna

Syftet med denna investering är att stödja den digitala omställningen av den offentliga sektorn och minska den administrativa bördan.

Denna investering består i tillhandahållande av digitala tjänster.

TD-C19-i07: Offentlig förvaltning som har befogenhet att skapa värde för allmänheten

Syftet med denna investering är att öka kompetensen hos arbetskraften inom den offentliga förvaltningen.

Investeringen består i att tillhandahålla utbildning, utrustning och planeringsresurser.

Investering TD-C19-i08 Intelligent territorier

Syftet med denna investering är att anta en datadriven planering och förvaltning av städer och territorier.

Investeringen består av tillhandahållande av tillgängliga digitala verktyg och utbildning.

S.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnnummer	Åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Q	Året	
19.1	TD-C19-i01	T	Offentliga tjänster som är tillgängliga på ett förenklat och enhetligt sätt genom olika kanaler		Antal	0	5	FRÅGA 4	2022	Antal tjänster som registreras i den förbättrade entitets- och tjänstekatalogen och som är tillgängliga via flera kanaler: gemensam portal för digitala tjänster, kontaktcentrum, <i>Lojas do Cidadão / Espaços Cidadão</i> . Denna indikator innebär att dessa tjänster omformas i enlighet med engångsprincipen och görs tillgängliga genom en omnikanalstrategi.
19.2	TD-C19-i01	T	Offentliga tjänster som är tillgängliga via olika kanaler		Antal	5	25	FRÅGA 4	2025	Antal tjänster som är tillgängliga via flera kanaler, till exempel gemensam portal för digitala tjänster, kontaktcentrum, <i>Lojas do Cidadão / Espaços Cidadão</i> .
19.3	TD-C19-i01	M	Digitala konsulära tjänster och <i>Centros de Atendimento Consular</i>	Tillhandahållande av eller tillgång till digitala konsulttjänster och slutförande av arbeten för <i>Centros de Atendimento Consular</i>				FRÅGA 4	2025	D elivery eller tillgång till 10 digitala konsulära tjänster för medborgare/icke-medborgare utomlands. Slutförande av arbeten för <i>Centros de Atendimento C på öarna</i> .
19.25	TD-C19-i01	M	Undertecknande av protokoll eller villkor för godkännande för inrättande av nya medborgarbutiker och medborgarutrymmen	Undertecknade protokoll				FRÅGA 3	2024	Undertecknande av protokoll eller villkor för godkännande av inrättandet av 31 nya medborgarbutiker (<i>Lojas de Cidadão</i>) och 400 nya medborgarplatser (<i>Espaços Cidadão</i>).
19.26	TD-C19-i01	T	Medborgarbutiker och medborgarplatser		Antal	0	425	FRÅGA 2	2026	25 medborgarbutiker (<i>Lojas de Cidadão</i>) har byggts eller renoverats och 400 medborgarplatser (<i>Espaços Cidadão</i>) finns tillgängliga. Nya byggnader ska ha ett primärenergibehov som är minst 20 % lägre än standarden för nära-nollenergibyggnader.
19.27	TD-C19-i01	M	Ansökan från medborgare	Ny applikation för medborgare finns				FRÅGA 1	2025	Medborgarapplikationen Gov PT är tillgänglig för mobiltelefoner.

Löpnnummer	Åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Q	Året	
19.4	TD-C19-i02	T	Offentliga tjänster som är säkert tillgängliga genom elektronisk identitet och som respekterar engångsprincipen		Antal	0	5	FRÅGA 3	2022	Antal digitala offentliga tjänster som är tillgängliga för medborgare och företag som återanvänder data som finns tillgängliga i iAP-katalogen (tillgänglig på iap.gov.pt), som omfattas av elektronisk identitet (på begäran av tjänsterna) och av systemet för kontroll av personuppgifter i den offentliga förvaltningen, och som offentliggör öppna data på www.dados.gov.pt.
19.6	TD-C19-i02	M	Territoriell informationsinfrastruktur	Portalen finns på nätet				FRÅGA 4	2025	Portalen ”Territoriell informationsinfrastruktur” är tillgänglig online och tillhandahåller geografisk information, till exempel kartografisk, demografisk, socioekonomisk och miljömässig information.
19.7	TD-C19-i03	T	Kompetenscentrum		Antal	0	7	FRÅGA 4	2025	Godkännandevillkor undertecknade för 7 kompetenscentrum inom cybersäkerhet.
19.8	TD-C19-i03	T	Inköp av kryptografisk utrustning		Antal	0	150	FRÅGA 1	2026	Antal inköpta kryptografiska utrustningar, t.ex. säkerhetsmoduler i maskinvara.
19.9	TD-C19-i03	T	Nationell cybersäkerhetsram		Antal	0	47	FRÅGA 4	2025	Antal offentliga entiteter som omfattas av PANORAMA, plattformen för den nationella cybersäkerhetsramen.
19.11	TD-C19-i04	T	Säkert mobilkommunikationssystem för offentliganställda		%	0	95	FRÅGA 2	2022	Procentandel offentliganställda med tillgång till ett säkert röst-, meddelande- och videokommunikationssystem.
19.12	TD-C19-i04	M	Slutförande av uppgaderingar av kritisk digital infrastruktur	Slutförande av uppgaderingar av det nationella nätverket för inre säkerhet och nätverket för nödsituationer på området statlig kommunikation				FRÅGA 1	2024	Slutförande av uppgaderingar av kritisk digital infrastruktur: i) 112 Projekt för operativa centrum och nationella nätverk för inre säkerhet, med undantag för installation och idrifttagande av en ny datacentral som ingår i delmål 19.13. II) Ändring av tekniken för markinfrastruktur (stomnät) från E1 till IP (Internetprotokoll) och ökning av kapaciteten hos nätverket för kommunikation vid statliga nödlägen (SIRESP).
19.13	TD-C19-i04	M	Kritisk digital infrastruktur	Leverans eller godtagande av kritisk digital infrastruktur				FRÅGA 2	2026	Överlämnande eller godtagande av i) En datacentral och maskinvara eller programvara för cybersäkerhet för det nationella nätverket för inre säkerhet (NISN). II) Centrum för katastrofberedskap knutet till det statliga kommunikationsnätet för nödsituationer (SIRESP). III) Informationssystem för civilskyddsrelaterade händelser, nödsituationer och katastrofer. IV) Tetra-terminaler och stödutrustning för SGMAI.

Löpnnummer	Åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Q	Året	
										V) Skyddsutrustning för ANEPC. vi) Datainfrastruktur för SIRP.
19.14	TD-C19-i04	M	Säkerhetsstyrkor nas och säkerhetstjänster nas it-system	Levererade it- system				FRÅGA 2	2025	Följande it-system levereras: a) IT systems of AIMA – Agency of Integration, Migration and Asylum (it-system inom AIMA – byrån för integration, migration och asyl), b) IT-system för gränskontroll och polissamarbete c) Delade it-system för säkerhetsstyrkor och it-system för videoövervakningsdata
19.15	TD-C19-i04	M	Regeringens it- lösningar	Leverans av it- lösningar				FRÅGA 1	2026	Tillhandahållande av it-lösningar för • Brandväggsskydd. • Databehandling, lagring och säkerhetskopiering. • IP-telefoni. • Videokonferenser, och • Ett ekosystem för kontaktsökning.
19.28	TD-C19-i05- RAM	M	Funktionell prototyp	Godkännande av en funktionell prototyp				FRÅGA 4	2024	Den upphandlande myndighetens godkännande av en funktionell prototyp. Prototypen ska omfatta följande funktioner: — identifiera ineffektivitet och bedrägerier med AI- algoritmer, — tjänster som rör artificiell intelligens. — automatisera beslutsfattandet.
19.16	TD-C19-i05- RAM	T	Digitala offentliga tjänster i den autonoma regionen Madeira		Antal	0	5	FRÅGA 2	2025	Antal nya projekt eller tjänster som gjorts tillgängliga: — ”Digitala tjänster” Digitalisering av dokument från kulturarvsarkiv — Digitalt fartygsregistreringssystem — Digitalt hamngemenskapssystem — Digital ”DROTe” (<i>Direção Regional do Ordenamento do Território</i>).
19.17	TD-C19-i05- RAM	M	It-infrastruktur för offentlig förvaltning i ARM	Genomförande av digitala projekt				FRÅGA 4	2025	Följande projekt genomförs: • Privat 5G-nät • Centrum för övervakning och beslutsstöd vid Institutet för skogs- och naturskydd, IP-RAM • Data-centrum för den regionala regeringen och den regionala offentliga förvaltningen • AP CONNECT – uppbyggnad av infrastruktur och centraliserad informationsarkitektur som är ansluten till offentliga förvaltningsbyggnader • Digitala verktyg och mobilitetsverktyg för enheter inom offentlig förvaltning • Planering av företagsresurser för offentliga organ

Löpnummer	Åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Q	Året	
19.18	TD-C19-i06- RAA	M	Digitalisering av den regionala offentliga förvaltningen i regionen Azorema	Tillgång till eller tillhandahållande av tjänster eller plattformar				FRÅGA 4	2025	Tillgång till eller leverans av Portal de Gestão de Identidade do Cidadão e Entidades (Azor.ID) - Portal da Arquitetura de Sistemas de Informação da Administração Pública Regional (LINKA) - Catálogo eletrónico de Entidades e Serviços da Administração Pública Regional dos Açores (CES.APR) (Catálogo eletrónico de Entidades e Serviços da Administração Pública Regional dos Açores (CES.APR)) - RIAC Móvel Ordförande - Plattform för interoperabilitet (eHUB) - Portal da Transparência - Plataforma de Dados Abertos do Arquipélago dos Açores (Plataforma de Dados Abertos do Arquipélago dos Açores) - Simulador de Incentivos e Apoios - Portal de Serviços da Administração Pública Regional - System för fjärråtkomst - System för cybersäkerhetskontroll - Portal do Serviço Regional de Estatística dos Açores - Portal Participa.Açores - Livro Amarelo Eletrónico dos Açores (Livro Amarelo Eletrónico dos Açores) - Laboratório de Experimentação da Administração Pública Regional dos Açores – Incuba.Açores
19.19	TD-C19-i07	T	Praktikprogram för utexaminerade		Antal	0	1 500	FRÅGA 4	2023	Antal utexaminerade som har besökt det praktikprogram för offentlig förvaltning som inrättats inom ramen för <i>Resolução do Conselho de Ministros</i>
19.20	TD-C19-i07	T	It-utrustning för anställda inom offentlig förvaltning		Antal	0	17 500	FRÅGA 4	2023	Inköpt it-utrustning (17 500 bärbara datorer).
19.21	TD-C19-i07	T	Utbildning för anställda inom offentlig förvaltning		Antal	0	96 400	FRÅGA 4	2025	96 400 deltagare i något av följande program:

Löpnnummer	Åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Q	Året	
										- Programa de capacitação digital (Programa de capacitação digital) - Avancerad och högre utbildning i företagsledning - Utbildning för <i>Lojas do Cidadão/Espaços Cidadão</i> - Kvalifika-AP-programmet - PlanAPP – projekt för planerings- och framsynskompetens <i>Sistema Integrado de Gestão e Avaliação de Desempenho na Administração Pública</i> (SIADAP) eller <i>Referencial de Competências para a Administração Pública</i> (recap) Dessutom ska kompetenscentrumet för planering, politik och framsyn på sin webbplats offentliggöra 65 rapporter, studier eller policydokument.
19.22	TD-C19-r34	M	Ikraftträdande av den rättsliga ramen för den digitala omvandlingen av den offentliga förvaltningen	Ikraftträdande av den rättsliga ramen för den digitala omvandlingen av den offentliga förvaltningen				FRÅGA 3	2021	Ikraftträdande av den rättsliga ramen för den digitala omvandlingen av den offentliga förvaltningen: i) Strategin och den övergripande handlingsplanen för den digitala omvandlingen av den offentliga förvaltningen och II) Lagstiftningspaketet (inklusive förordningen om den gemensamma kontaktpunkten) om den nationella cybersäkerhetsramen, som bygger på lag 46/2018.
19.23	TD-C19-r35	M	Ikraftträdande av lagstiftningspaketet för omorganisering av den offentliga förvaltningen	Ikraftträdande av lagstiftningspaketet för omorganisering av den offentliga förvaltningen				FRÅGA 4	2023	Ikraftträdande av lagstiftning som är nödvändig för genomförandet av de funktionella och organisatoriska förändringarna av den centrala offentliga förvaltningen på grundval av rapporten från en arbetsgrupp som inrättats genom ett ministerbeslut.
19.24	TD-C19-r36	M	Inrättande av det nationella förvaltningsinstitutet, I.P.	Inrättande av det nationella förvaltningsinstitutet, I.P. genom rättsakt				FRÅGA 2	2021	Inrättande genom rättsakt av <i>Instituto Nacional de Administração, IP</i> , som möjliggör utbildningsverksamhet för den offentliga förvaltningen.
19.34	TD-C19-i08	M	Portalen för smarta territorier	Portalen för smarta territorier är tillgänglig				FRÅGA 1	2025	Det finns en webbportal med lagstiftning, bästa praxis och finansieringsresurser för den nationella strategin för smarta territorier.
19.35	TD-C19-i08	M	Intelligenta områden: Plattformar för stadsförvaltning, digitala tvillingar och instrumentpanel	Tillgång till plattformar för stadsförvaltning, digitala tvillingar och resultatavla för offentlig politik				FRÅGA 1	2026	Plattformar för stadsförvaltning finns tillgängliga i 129 kommuner. Fem digitala tvillingar ska finnas tillgängliga på olika områden, vilket kan omfatta, men inte är begränsat till, vatten och jordbruk, klimatreiliens, mobilitet och utfasning av fossila bränslen, hälsa, energi, turism och civilskydd.

Löpnummer	Åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Q	Året	
			för offentlig politik							En resultattavla för offentlig politik ska finnas tillgänglig.
19.36	TD-C19-i08	M	Utbildning i smarta områden	Tillgång till utbildningskurser				FRÅGA 2	2025	Kurser för offentliganställda i smarta områden finns tillgängliga med onlineregistrering.

S.3. Beskrivning av reformer och investeringar avseende lånet

Reform TD-C19-r41: Tillgång till offentliga tjänster: harmonisera och konsolidera fysisk tillgång och onlinetillgång

Syftet med denna reform är att fördjupa den digitala omställningen av den offentliga förvaltningen och att dra nytta av ny teknik för att omvandla den nuvarande modellen för offentliga tjänster.

Reformen består av ikraftträdandet av en lagstiftningsakt som harmoniserar och konsoliderar reglerna för tillgång till offentliga tjänster personligen och på distans (online, via en app, per telefon).

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2024.

Reform TD-C19-r42: Nytt utvärderingssystem för att stärka och förnygra arbetskraften inom den offentliga förvaltningen

Syftet med denna reform är att locka till sig och behålla talanger inom den offentliga förvaltningen och förnygra dess arbetskraft.

Denna reform består av en översyn av systemet för prestationsutvärdering inom den offentliga förvaltningen (det integrerade systemet för att hantera och utvärdera resultat inom offentlig förvaltning – SIADAP), en översyn av kompetensprofilen för offentlig förvaltning och tillhandahållandet av en it-plattform för SIADAP.

S.4. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende lånet

Löpnummer	Åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Q	Året	
19.30	TD-C19-r41	M	Lagstiftningsakten om tillgång till offentliga tjänster träder i kraft	Bestämmelse i lagstiftningen som anger lagstiftningsens ikraftträdande				FRÅGA 2	2024	Ikraftträdande av den lagstiftningsakt som ska harmonisera och konsolidera personlig och onlinebaserad tillgång till offentliga tjänster.
19.31	TD-C19-r42	M	Ikraftträdande av den lagstiftningsakt som reviderar SIADAP	Bestämmelse i lagstiftningsakten som anger lagstiftningsakten ikraftträdande				FRÅGA 1	2024	Ikraftträdande av den lagstiftningsakt som ska revidera det integrerade systemet för att hantera och utvärdera resultat inom offentlig förvaltning (SIADAP) i enlighet med de egenskaper som beskrivs i åtgärdsbeskrivningen.
19.32	TD-C19-r42	M	Ikraftträdande av den rättsakt som reviderar profilen för den offentliga förvaltningens befogenheter	Bestämmelse i lagstiftningsakten som anger lagstiftningsakten ikraftträdande				FRÅGA 1	2024	Den reviderade kompetensprofilen för offentlig förvaltning ska träda i kraft.
19.33	TD-C19-r42	M	Siadap-plattformen	Siadap-plattformen är tillgänglig				FRÅGA 1	2025	Siadapit-plattformen och särskild utbildning för att lära sig att använda den ska finnas tillgänglig.

T. KOMPONENT 20: Digital skola

Portugal hade 2019 värden som låg under de europeiska genomsnitten när det gäller daglig användning av internet (65 %), användning av offentliga tjänster på nätet (41 %) och IKT-specialister på arbetsmarknaden (2,4 %) (uppgifter från Eurostat/observatoriet för digitala färdigheter) och fastställde ambitiösa mål fram till 2025 för dessa indikatorer (80 %, 75 % respektive 5 %). Bland IKT-specialisterna på arbetsmarknaden stod kvinnor för 18,3 % och män för 81,7 % (uppgifter från Eurostat).

Syftet med denna del är att skapa förutsättningar för innovation inom utbildning, pedagogik och förvaltning i det portugisiska grundskole- och gymnasieutbildningssystemet. Detta ska uppnås genom att man utvecklar lärares, elevers och skolpersonals digitala färdigheter, integrerar digital teknik i de olika läroplansområdena och tillhandahåller lämplig utrustning. Detta förväntas i sin tur bidra till den digitala omställningen och till en inkluderande och hållbar tillväxt av ekonomin.

Komponenten bidrar till att följa den landsspecifika rekommendationen att förbättra befolkningens kompetensnivå, särskilt deras digitala kompetens (landsspecifik rekommendation 2 2019) och att stödja användningen av digital teknik för att säkerställa lika tillgång till utbildning av god kvalitet (landsspecifik rekommendation 2 2020).

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

T.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Investering TD-C20-i01: Digital omställning inom utbildningen

Syftet med åtgärden är att investera i den digitala utbildningsmiljön, ur ett perspektiv av lärande, undervisning och förvaltning av skolor.

Investeringen består i att tillhandahålla digitala utbildningsresurser, tillgång till specialiserad teknisk utrustning och skolförvaltningssystem.

Investering TD-C20-i02-RAA: Digital utbildning (Azorerna)

Syftet med åtgärden är att säkerställa tillgång till användning av digital teknik i utbildningen.

Denna investering består av tillhandahållande av utrustning, digitala utbildningsresurser och förbättrad konnektivitet.

Investering TD-C20-i03-RAM: Påskynda digitaliseringen av utbildningen i ARM

Syftet med åtgärden är ett mer proaktivt, inkluderande, självständigt, rättvist och öppet utbildningssystem i den autonoma regionen Madeira.

Investeringen består av tillhandahållande av digital utrustning för skolor, förbättrad konnektivitet och utbildning i digitala färdigheter.

T.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnummer	Åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Q	Året	
20.2	TD-C20-i01	M	Undertecknande av avtal om inköp av enskilda datorer för elever och lärare	Kontraktet undertecknat				FRÅGA 4	2021	Undertecknande av avtal om inköp av 600 000 nya bärbara datorer för utlåning till lärare och elever.
20.3	TD-C20-i01	T	Datorer för individuellt bruk av elever och lärare		Antal	450 000	1 050 000	FRÅGA 4	2022	Antal bärbara datorer som ska lånas ut till lärare och elever i offentliga grundskolor och gymnasieskolor.
20.5	TD-C20-i01	T	Digitala utbildningslaboratorier		Antal	0	1 300	FRÅGA 4	2024	Antal nya digitala utbildningslaboratorier som tagits emot i offentliga grundskolor och gymnasieskolor (5:e till 12:e klass) på det portugisiska fastlandet med specialiserad projektutrustning, inklusive robottekniksatser, 3D-skrivare, mät- och testutrustning och datorer.
20.6	TD-C20-i01	T	Ny projektningsutrustning installerad		Antal	0	40 000	FRÅGA 2	2024	Antal nya projektorer som installerats i offentliga utbildningsanstalter.
20.7	TD-C20-i01	M	Resurser för skolförvaltning					FRÅGA 4	2024	95 % av utbildnings- och undervisningsenheterna i det offentliga nätverket på det portugisiska fastlandet har fått datorer för skolförvaltning, sammanlagt minst 15 000 datorer. Undertecknande av avtalet om en identitetshanteringslösning för åtminstone föräldrar, lärare och annan skolpersonal. Det finns ett autentiseringssystem för föräldrar, lärare och annan skolpersonal som ger tillgång till utbildningsplattformen "Portal das Matrículas".
20.8	TD-C20-i01	T	Digitala utbildningsresurser		Antal	0	77	FRÅGA 2	2026	Antal ämnen i olika betyg med tillgängliga digitala utbildningsresurser.
20.10	TD-C20-i02-RAA	T	Omfattande öppna onlinekurser för lärare och föräldrar i ARA		Antal	0	4	FRÅGA 4	2022	Antal storskaliga öppna nätkurser som skapats för att främja utvecklingen av digitala färdigheter för klassrumsutbildning och distansundervisning, inbegripet tillhandahållande av handledningar och en portal för upphandling av digital kompetens. Storskaliga öppna nätkurser finns tillgängliga online och är fritt tillgängliga för lärare och elevernas föräldrar.
20.12	TD-C20-i02-RAA	T	Digital utrustning och digitala handböcker		Antal	0	37	FRÅGA 4	2025	37 skolenheter har fått bärbara datorer eller surfplattor och digitala handböcker. Dessutom har de fått annan utrustning, t.ex. interaktiva skärmar, mikroskop, 3D-skrivare eller utbildningsrobotar. Dessutom har minst 1 500 enheter för internetanslutning (växlar eller åtkomstpunkter) levererats.

Löpnummer	Åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Q	Året	
20.14	TD-C20-i03- RAM	T	Digitala handböcker för elever i 2:a och 3:e cykeln och gymnasieelever		Antal	0	5 120	FRÅGA 4	2022	Antal elever i 2:a och 3:e cykeln i grundskole- och gymnasieutbildning som under läsåret hade tillgång till och använde det digitala manuella paketet i den autonoma regionen Madeira.
20.15	TD-C20-i03- RAM	T	Skolförbindelser i den autonoma regionen Madeira		Antal	0	80	FRÅGA 4	2024	Antal skolor i ARM för vilka utrustning för WiFi-anslutning har installerats.
20.16	TD-C20-i03- RAM	T	Elever med digitala handböcker		Antal	5 120	15 910	FRÅGA 4	2025	Antal elever som under läsåret 2025/2026 fick ett digitalt manuellt kit.
20.17	TD-C20-i03- RAM	T	Utbildning i digital kompetens		Antal	0	6 500	FRÅGA 4	2025	Intyg om deltagande i utbildning i digitala färdigheter finns på plattformen Interagir.
20.18	TD-C20-i03- RAM	M	Digital utrustning	Leverans av digital utrustning				FRÅGA 4	2025	Minst 2 500 surfplattor eller datorer inköpta för skolor. Dessutom har skolorna fått utrustning för att bygga upp 110 klassrum som tillhör lärandemiljöer, bland annat följande: Innovativa inlärningsmiljöer (framtida rum), Immersiva inlärningsmiljöer, Innovativa rum, Makerspace-rum eller Snoezelen-rum.

U. KOMPONENT 21: REPowerEU

Målet med REPowerEU-kapitlet är att stödja Portugals ambitioner när det gäller energioberoende och grön omställning mot bakgrund av den nya geopolitiska situationen och situationen på energimarknaden.

Reformerna och investeringarna inom ramen för REPowerEU syftar till att stärka Portugals energisuveränitet och påskynda utfasningen av fossila bränslen i landets ekonomi. Kapitlet innehåller reformer som kommer att effektivisera tillståndsförfarandena för förnybar energi. En investering kommer att bestå i utveckling av tekniska studier för användning av havsbaserad vindkraft. Portugal tar dessutom itu med utmaningen att omskola arbetskraften för den gröna omställningen genom en reform om grön kompetens, som syftar till att skapa ett omfattande yrkesutbildningserbjudande för utveckling av grön kompetens.

Kapitlet innehåller också investeringar för att ta itu med energifattigdom med investeringar för att öka energieffektiviteten i bostadshus och offentliga byggnader samt reformer för att inrätta ett nationellt observationsorgan för energifattigdom och utveckla en modell med en enda kontaktpunkt för att stödja medborgarna i genomförandet av energieffektivitetsåtgärder.

Portugal ökar också sin resiliens genom att göra strategiska investeringar för att stödja produktionen av nettonollteknik, öka befintliga investeringar i utsläppsfria transporter samt bygga upp lagringskapacitet för att öka energisystemets flexibilitet och samtidigt främja förnybar energi. Flera nya investeringar i utsläppsfria transporter planeras och sprids runt om i landet, bland annat byggandet av en bergbana i nazisterna. ”

Flera åtgärder kommer att ha en gränsöverskridande dimension, som till största delen kommer att utvecklas genom investeringar i förnybar energi och energieffektivitet.

Delen bidrar till att följa den landsspecifika rekommendation som utfärdats till Portugal för att minska landets beroende av fossila bränslen (landsspecifik rekommendation 4 2022 och 2023) och att inrikta investeringarna på en koldioxidsnål omställning och energiomställning (landsspecifik rekommendation 3 2019) samt på ren och effektiv produktion och användning av energi (landsspecifik rekommendation 3 2020). Den innehåller särskilt åtgärder för att påskynda utbyggnaden av förnybar energi, förenkla tillståndsgivningen, fasa ut fossila bränslen i transportsektorn, förbättra energieffektiviteten i byggnader, uppgradera överförings- och distributionsnäten för el, öka ellagringen och stärka förvärvandet av den gröna kompetens som krävs för den gröna omställningen.

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).

U.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Investering RP-C21-i01: Utökad åtgärd: Utfasning av fossila bränslen i industrin

Syftet med denna åtgärd är att öka investering TC-C11-i01: Utfasning av fossila bränslen i industrin, inom del 11.

Denna åtgärd består i att ge ekonomiskt stöd till företag för projekt för utfasning av fossila bränslen.

Investering RP-C21-i02: Utökad åtgärd: Energieffektivitet i bostadshus

Syftet med åtgärden är att utöka åtgärd TC-C13-i01: Energieffektivitet i bostadshus inom del 13. Investeringen består av energieffektiv utrustning för bostadshus.

Investering RP-C21-i04-RAM: Energieffektivitet i offentliga eller regionala förvaltningsbyggnader på Madeira

Syftet med denna investering är att öka energieffektiviteten på Madeira.

Denna investering består av energieffektivitetsrenoveringar i offentliga eller regionala förvaltningsbyggnader.

Reform RP-C21-r43: Nationell observationsgrupp för energifattigdom

Syftet med denna reform är att ta itu med energifattigdom.

Reformen består av ikraftträdandet av rättsakten om inrättande av den nationella observationsgruppen för energifattigdom och av rättsakten om inrättande av ett finansieringsinstrument för energieffektivitetsåtgärder inom bostadssektorn för att bekämpa energifattigdom.

Reform RP-C21-r44: Gemensamma kontaktpunkter för energieffektivitet för medborgarna ("Citizens Energy Spaces")

Syftet med denna reform är att stödja medborgarna i utarbetandet och användningen av åtgärder för energieffektivitet och förnybar energi och att öka energikompetensen.

Reformen består av fysiska diskar (Citizens Energy Spaces – *Espaços Cidadão Energia*) och utbildning av deras personal.

Investering RP-C21-i05: Stöd till den gröna industrin

Syftet med denna investering är att öka produktionskapaciteten för teknik för förnybar energi, utfasning av fossila bränslen och energieffektivitet.

Investeringen består i att stödja enskilda företag eller projekt för industriella investeringar i produktion av teknik för klimatomställningen.

Reform RP-C21-r45: Grön kompetens

Syftet med denna reform är att erbjuda yrkesutbildning för grön kompetens.

Reformen består av följande:

Programmet för grön kompetens & gröna arbetstillfällen: ett program för yrkesutbildning på energiområdet.

— Utbildningscentrumet för energiomställning för tillhandahållande av utbildning på områdena energiomställning och klimatåtgärder.

Reform RP-C21-r46: Regelverk för förnybar vätgas

Syftet med denna reform är att uppmuntra främjandet av förnybar vätgas som en del av en mer omfattande omställningsstrategi mot en koldioxidsnål ekonomi. Denna reform syftar också till att skapa förutsättningar för utfasning av fossila bränslen i naturgasnätet och bidra till utvecklingen av värdekedjan för förnybar vätgas.

Reformen ska bestå av en översyn av den rättsliga ramen för förnybara gaser. Den reviderade ramen ska

- a) fastställa tekniska kriterier och driftsaspekter för produktion, certifiering, transport, undvikande av läckage och, i förekommande fall, injektion i gasnätet samt kriterier för att inte överskrida den högsta tillåtna koncentrationen av vätgas i gasnätet,
- b) fastställa mål för sektorer där det är svårt att fasa ut fossila bränslen, såsom industri och transport,
- c) säkerställa insyn i faktureringsystemet,
- d) definiera (före certifiering) den enhet som ansvarar för driften av vätgasnätet,
- e) fastställa metoder för att kontrollera injektionen av vätgas, som kan baseras på uppvärmningskapacitet och gaskvalitet (t.ex. kalorimetriskt värmevärde (GCV), Wobbe-index (kvalitetsindikator för förbränningen) och procentandelen vätgas i blandningen.

Dessutom ska en administrativ akt eller rättsakt offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning – Diário da República och träda i kraft, där det anges att endast industrienheter som uppfyller kraven i direktivet om förnybar energi och dess delegerade akter (2018/2001/EU) ska betraktas som anläggningar för produktion av förnybar vätgas. Akten ska också fastställa det förfarande som ska följas av dem som ansöker om licenser för att producera gaser av förnybart ursprung, med krav på att de som ansöker om licens lämnar in en förklaring om att de åtar sig att uppfylla de krav för användning av energi från förnybara energikällor som fastställs i direktivet om förnybar energi och dess delegerade akter (2018/2001/EU) och att säkerställa det förnybara ursprunget för den vätgas som produceras.

I ovannämnda administrativa eller rättsliga akt ska det också krävas att sökanden, innan produktionen av förnybar vätgas inleds, för att erhålla ”tillståndet för installation och drift av industrianläggningen”, i tillämpliga fall lägger fram det slutliga kontraktet för inköp av den förnybara energi som sökanden ska förbruka i produktionsprocessen samt den information som krävs för att visa att de åtaganden som gjorts i förklaringen har uppfyllts.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2024.

Reform RP-C21-r47: Första auktionen för hållbar biometan och handlingsplan för biometan

Syftet med denna reform är att främja och öka produktionen och konsumtionen av hållbar biometan och skapa de nödvändiga förutsättningarna för utvecklingen av en biometanekonomi i Portugal.

Reformen ska innebära att den första auktionen för centraliserade inköp av hållbar biometan inleds av den sista grossiståterförsäljaren (CURg) i enlighet med regeringsbeslut nr 15/2023 av den 4 januari. Auktionen ska syfta till inköp av 150 GWh/år biometan för injektion i det nationella gasnätet. Reformen ska också medföra antagandet av handlingsplanen för biometan, som ska innehålla en strategi för utvecklingen av biometan i Portugal. Handlingsplanen ska föreslå åtgärder för att säkerställa ett gynnsamt regelverk, tillsammans med en uppsättning offentliga strategier som stöder skapandet av en inre marknad för biometan, både för att stödja produktion och uppmuntra konsumtion.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 mars 2024.

Reform RP-C21-r48: Förenkling av den rättsliga ramen för projekt för förnybar energi

Syftet med denna reform är att stödja projekt för förnybar energi genom att förenkla den rättsliga ramen för tillståndsgivning för förnybar energi och utbilda dem som arbetar med tillståndsgivning.

Reformen består av följande:

- Ikraftträdande av lagstiftningsakten om inrättande av arbetsgruppen för licensiering av projekt för förnybar energi 2030 (EMER 2030). Förordningen om kommunal licensiering av projekt för förnybar energi och lagring träder i kraft.
- Sektorsprogrammet för accelerationsområden för förnybar energi träder i kraft. Införlivandet av områdena i de kommunala markanvändningsplanerna ingår inte i reformen och kommer att genomföras i linje med den portugisiska ramen för fysisk planering.
- Det är svårt att få tillstånd för projekt för förnybar energi.

Investering RP-C21-i07: Tekniska studier av potentialen för havsbaserad energi

Syftet med denna investering är att underlätta anbudsförfaranden och tekniska studier för installation av flytande havsbaserad vindkraftskapacitet.

Investeringen består av tekniska studier för havsbaserad vindkraft.

Investering RP-C21-i10-RAA: Incitamentssystem för inköp och installation av lagringssystem för förnybar energi på Azorerna

Syftet med denna investering är att främja energiomställningen på Azorerna.

Investeringen består av installation av lagringskapacitet.

Investering RP-C21-i11-RAM: Incitamentssystem för produktion och lagring av energi från förnybara energikällor på Madeira och i Porto Santo

Syftet med denna investering är att främja energiomställningen i den autonoma regionen Madeira.

Investeringen består av installation av solcellsenheter, vindkraft eller lagringskapacitet.

Investering RP-C21-i12: Utökad åtgärd: Utfasning av fossila bränslen i kollektivtrafiken

Syftet med investeringen är att utöka TC-C15-i05: Utfasning av fossila bränslen i kollektivtrafiken inom del 15.

Den utökade delen av åtgärden består av leverans av utsläppsfria bussar.

Investering RP-C21-i13-RAM: Utfasning av fossila bränslen inom transportsektorn

Syftet med denna åtgärd är att främja utfasningen av fossila bränslen inom transportsektorn i den autonoma regionen Madeira.

Investeringen består av inköp av utsläppsfria bussar, installation av laddningsstationer för utsläppsfria bussar, ett system för skrotning av fordon och ett system för inköp av elfordon.

Investering RP-C21-i16: Nazaré Funicular

Syftet med denna investering är att öka den hållbara kollektivtrafiken i Nazaré.

Investeringen består i att bygga en bergbana.

Investering RP-C21-i18: System för att stödja nätflexibilitet och nätlagring

Denna åtgärd ska bestå av en offentlig investering i ett bidragssystem för att stimulera privata investeringar och förbättra tillgången till finansiering i Portugals energisektor och relaterade industrier och tjänster. Systemet ska fungera genom att ge bidrag direkt till den privata sektorn. Systemet ska förvaltas av klimatbyrån (*Agência para o Clima*) som genomförandepartner. Systemet ska omfatta följande delar:

- Stödja investeringar i lagringsanläggningar för förnybar²⁹ el.
- Endast investeringar som syftar till installation av batteribaserade system för lagring av el i överförings- och distributionsnäten är stödberättigande. Dessa system måste kopplas till oberoende kraftproduktionscentrum med en installerad kapacitet på mer än 1 MVA, som drivs med förnybara energikällor som är direkt anslutna till det offentliga elnätet (RESP).

För att genomföra investeringen i systemet ska Portugal och klimatbyrån (*Agência para o Clima*) underteckna ett genomförandavtal eller en eller flera rättsakter som ska innehålla följande:

1. Beskrivning av stödordningens beslutsprocess: Stödordningens slutliga tilldelningsbeslut ska fattas av en investeringskommitté eller annat relevant motsvarande styrande organ och godkännas med en majoritet av rösterna från medlemmar som är oberoende av den portugisiska regeringen.
2. Nyckelkrav för det tillhörande bidragssystemet, som ska omfatta följande:
 - a. En beskrivning av de bidrag som tillhandahållits och de stödberättigade slutliga stödmottagarna.
 - b. Kravet på att alla investeringar som får stöd ska vara ekonomiskt bärkraftiga.
 - c. Kravet att följa principen om att inte orsaka betydande skada i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). Bidragssystemet ska särskilt utesluta följande verksamheter och tillgångar från stödberättigande: i) verksamheter och tillgångar med anknytning till fossila bränslen, inbegripet användning i senare led³⁰, ii) verksamheter och tillgångar inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena³¹, iii) verksamheter och tillgångar med anknytning till avfallsdeponier, förbränningsanläggningar³² och anläggningar för mekanisk biologisk behandling³³.
 - d. Kravet att programmets slutliga stödmottagare inte ska få stöd från andra unionsinstrument för att täcka samma kostnad.

²⁹ Slutliga stödmottagare som är associerade till specifika projekt ska vara skyldiga att lämna en motivering till det valda insatsområdet för varje projekt som får stöd, tillsammans med en beskrivning av projektet, för beräkningen av klimatbidraget. Genomförandepartnern ska också vara skyldig att förse medlemsstaten med en halvårsrapport om genomförandet av varje projekt/verksamhet.

³⁰ Med undantag för a) tillgångar och verksamheter inom el- och/eller värmeproduktion, samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas, som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) och b) verksamheter och tillgångar enligt led ii för vilka användningen av fossila bränslen är tillfällig och tekniskt oundviklig för en snabb övergång till en fossilfri drift.

³¹ Om den verksamhet som stöds leder till prognostiserade växthusgasutsläpp som inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena ska en förklaring av skälen till varför detta inte är möjligt ges. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamheter som omfattas av utsläppshandelssystemet, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

³² Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, eller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

³³ Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

3. Det belopp som omfattas av genomförandavtalet och/eller rättsakterna, avgiftsstrukturen för genomförandepartnern och kravet på att använda eventuella outnyttjade intäkter från stödordningen, även efter 2026, för samma politiska ändamål.
4. Övervaknings-, revisions- och kontrollkrav, inbegripet
 1. En beskrivning av klimatbyråns övervakningssystem för att rapportera om de bidrag som mobiliserats.
 2. En beskrivning av klimatbyråns förfaranden som kommer att säkerställa förebyggande, upptäckt och korrigering av bedrägerier, korruption och intressekonflikter.
 3. Skyldigheten att kontrollera att varje insats är stödberättigande i enlighet med kraven i genomförandavtalet eller rättsakten/rättsakterna om inrättande av programmet innan bidrag beviljas för en insats.
 4. Skyldigheten att utföra riskbaserade efterhandsrevisioner i enlighet med en revisionsplan från klimatbyrån. Dessa revisioner ska verifiera i) att kontrollsystemen är effektiva, inbegripet upptäckt av bedrägerier, korruption och intressekonflikter, II) efterlevnad av principen om att inte orsaka betydande skada, reglerna för statligt stöd och klimatmålskraven, och iii) att kravet på att de slutliga stödmottagarna inte har fått stöd från andra unionsinstrument för att täcka samma kostnad respekteras. Revisionerna ska också kontrollera transaktionernas laglighet och att villkoren i det tillämpliga genomförandavtalet eller den eller de tillämpliga rättsakterna om inrättande av bidragssystemet följs.

U.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnnummer	Åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Q	Året	
21.1	RP-C21-i01	T	Ekonomiskt stöd till projekt för utfasning av fossila bränslen i industrin		Antal	310	810	FRÅGA 2	2025	Antal projekt som fått ekonomiskt stöd. Minst ett anbud ska innehålla särskilda villkor för förenklade projekt under 200 000 EUR.
21.2	RP-C21-i02	T	Energieffektiv utrustning för bostadshus		Antal	0	40 000	FRÅGA 3	2025	Antal bostäder med inköpt energieffektivitetsutrustning som i genomsnitt uppnår minst 40 % av de uppskattade primärenergibesparingarna. Åtgärden för utökning omfattar ansökningsomgången ”Programa de Apoio a Edifícios mais Sustentáveis 2023 – PAE + S 2023”. Installerad produktionskapacitet för förnybar energi på 30 MW/MWp.
21.6	RP-21-i04-RAM	T	Energieffektivitetsreivering i offentliga eller regionala förvaltningsbyggnader		m ²	0	99 000	FRÅGA 2	2026	Renoverat område. Energieffektivitetsreiveringar ska i genomsnitt uppnå minst 30 % av den uppskattade minskningen av primärenergi. 540 kW/kWp installerad produktionskapacitet för förnybar energi.
21.7	RP-C21-r43	M	Ikraftträdande av lagstiftning om inrättande av den nationella observationsgruppen för energifattigdom	Bestämmelse i rättsakten som anger lagstiftningens ikraftträdande				FRÅGA 3	2023	Ikraftträdande av lagstiftning om inrättande av den nationella observationsgruppen för energifattigdom, inbegripet fastställande av styrning, ansvarsområden (t.ex. övervakning och samordning av genomförandet av den långsiktiga strategin för energifattigdom, samordning av energifattighedsrelaterade politiska aspekter av de nationella energi- och klimatplanerna och de sociala klimatplanerna, identifiering och övervakning av hushåll som lever i energifattigdom och förslag till finansieringsinstrument för att stödja energieffektivitetsåtgärder för utsatta hushåll) och syften.
21.8	RP-C21-r43	M	Finansieringsinstrument för att bekämpa energifattigdom	Ikraftträdande av rättsakt (er) eller beslut				FRÅGA 1	2025	E Ikraftträdande av rättsakten om inrättande av ett finansieringsinstrument för energieffektivitetsåtgärder inom bostadssektorn för att bekämpa energifattigdom.
21.9	RP-C21-r44	M	Undertecknande av samarbetsprotokoll	Undertecknande av samarbetsprotokoll 1				FRÅGA 4	2023	Undertecknande av samarbetsprotokoll mellan Agência para a Energia (ADENE), Associação Nacional de Freguesias (Anafre) och Rede Nacional de Agências de Energia (RNAE), Associação Nacional de Municípios (ANMP) och

Löpnummer	Åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Q	Året	
										Confederação Nacional de Instituições de Solidariedade (CNIS) för inrättande av <i>Espaços Cidadão Energia</i> , och fastställande av deras uppgifter, styrning och finansieringsstruktur.
21.10	RP-C21-r44	T	Kapacitetssupplemang		Antal	0	300	FRÅGA 4	2024	300 intyg om deltagande som utfärdats för den tekniska utbildningskursen för medborgarenergiområden – <i>Espaço Energia</i> .
21.11	RP-C21-r44	M	Espaços Cidadão Energia	Webbplats som visar tillgänglig <i>Espaços Cidadão Energia</i>				FRÅGA 1	2025	Webbplats med minst 50 fysiska <i>Espaços Cidadão Energia</i> som erbjuder en rad tjänster för medborgarna (t.ex. tekniskt stöd till medborgarna för att hitta lösningar för att förbättra bostädernas energieffektivitet).
21.12	RP-C21-i05	M	Undertecknande av villkoren för godkännande av genomförandet av industriprojekt	Undertecknande av villkoren för godkännande av genomförandet av industriprojekt.				FRÅGA 2	2024	Villkoren för godkännande ska undertecknas för genomförandet av industriprojekt, som ska väljas ut genom konkurrensutsatta ansökningsomgångar, med anknytning till strategisk teknik för klimatomställningen, i enlighet med beskrivningen av åtgärden. Villkoren för godkännande ska säkerställa överensstämmelse med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) för transaktioner som får stöd inom ramen för denna åtgärd genom användning av en uteslutningsförteckning och kravet på överensstämmelse med relevant miljölagstiftning på EU-nivå och nationell nivå.
21.13	RP-C21-i05	T	Minst 5 industriprojekt inom teknik för klimatomställningen		Antal	0	5	FRÅGA 2	2026	Minst fem industriteknikprojekt med anknytning till teknik för klimatomställningen har genomförts.
21.14	RP-C21-r45	M	Programmet för grön kompetens & gröna arbetstillfällen	Ikraftträdande av regeringsdekret				FRÅGA 4	2024	Ikraftträdande av regeringsdekret om inrättande av programmet Green Skills & Jobs.
21.15	RP-C21-r45	M	Utbildningscentrum för energiomställning	Ikraftträdande av regeringsdekret				FRÅGA 2	2025	Ikraftträdande av regeringsdekret om inrättande av utbildningscentrumet för energiomställning.
21.16	RP-C21-r46	M	Ikraftträdande av en administrativ akt eller rättsakt om förnybar vätgas	Bestämmelse i den administrativa eller rättsliga akten som anger dess ikraftträdande				FRÅGA 3	2023	Ikraftträdande av en administrativ akt eller rättsakt om förnybar vätgas som specificerar att endast anläggningar som uppfyller kraven i direktivet om förnybar energi och dess delegerade akter (2018/2001/EU) ska betraktas som anläggningar för produktion av förnybar vätgas.

Löpnnummer	Åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Q	Året	
21.17	RP-C21-r46	M	Ikraftträdande av den rättsliga ramen för förnybara gaser	Bestämmelse i rättsakterna som anger ikraftträdandet				FRÅGA 2	2024	Ikraftträdande av regelverket för förnybar vätgas som specificerar kriterierna för inmatning av förnybar vätgas i gasnätet.
21.18	RP-C21-r47	M	Inledande av den första auktionen för centraliserade inköp av hållbar biometan	Inledande av den första auktionen för centraliserade inköp av hållbar biometan				FRÅGA 3	2023	Inledande av den första auktionen av centraliserade inköp av hållbar biometan, i enlighet med reglerna i regeringsförordning 15/2023 av den 4 januari, i syfte att köpa in 150 GWh biometan per år för injektion i det nationella gasnätet.
21.19	RP-C21-r47	M	Antagande av handlingsplanen för biometan	Antagande av handlingsplanen för biometan				FRÅGA 1	2024	Antagande av handlingsplanen för biometan, som ska fastställa en strategi för utvecklingen av marknaden för biometan.
21.20	RP-C21-r48	M	Inrättande av EMER 2030	Bestämmelse i lagstiftningsakten som anger lagstiftningsaktens ikraftträdande				FRÅGA 3	2023	Ikraftträdande av den relaterade lagstiftningsakten om inrättande av EMER 2030. I lagstiftningsakten ska EMER 2030:s uppgifter fastställas: - Säkerställa att målen i den reviderade nationella energi- och klimatplanen för 2030 uppnås och påskynda genomförandet av projekt för förnybar energi i Portugal, - Att utarbeta en handbok med förfaranden för att stödja och förenkla licensieringsförfarandet för egenförbrukning och gemenskaper för förnybar energi. - Utveckla, genomföra och förvalta den gemensamma kontaktpunkten för licensiering och övervakning av projekt för förnybar energi. - Att utarbeta ett förslag till ett sektorsprogram för förnybara elområden. - Konsolidera den rättsliga ram och det regelverk som är tillämpligt på el- och miljölicensiering av projekt för förnybar energi och lagring.
21.21	RP-C21-r48	M	Förordningen om kommunal licensiering av projekt för förnybar energi och lagring träder i kraft	Bestämmelse i kommunförordningen som anger ikraftträdandet av kommunförordningen				FRÅGA 3	2023	Offentliggörande av statsrådets förordning om kommunal tillståndsgivning för projekt för och lagring av förnybar energi.
21.22	RP-C21-r48	T	Utbildning av personal som deltar i tillståndsgivning för projekt för förnybar energi		Antal	0	500	FRÅGA 2	2024	500 chefer och tekniker inom den centrala, regionala och lokala offentliga förvaltningen ska utbildas på områden som rör tillståndsförfaranden för projekt för förnybar energi och energilagring.

Löpnnummer	Åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Q	Året	
21.44	RP-C21-r48	M	Utbildning i tillståndsgivning för projekt för förnybar energi	Utbildning tillgänglig online och tillhandahållande i den rättsakt som anger rättsaktens ikraftträdande				FRÅGA 2	2026	Åtgärden består av att — 6 utbildningskonferenser har hållits — Onlinekurs med 6 tillgängliga moduler — Ikraftträdande av rättsakten om inrättande av en expertpool som ska finnas på plats åtminstone till och med den 30 juni 2026.
21.23	RP-C21-r48	M	Sektorsprogram för accelerationsområden för förnybar energi	Rättsakten träder i kraft				FRÅGA 2	2026	Sektorsprogrammet för accelerationsområden för förnybar energi träder i kraft.
21.26	RP-C21-i07	M	Undertecknande av kontrakt för tekniska studier till havs	Undertecknande av kontrakt för tekniska studier till havs				FRÅGA 2	2024	Undertecknande av kontrakt för geofysiska, geotekniska, vind-, våg- och aktuella studier till havs som syftar till att underlätta installationen av havsbaserad vindkraft.
21.27	RP-C21-i07	M	Offentliggörande av tekniska studier för havsbaserad vindkraft	Publicering				FRÅGA 2	2026	Offentliggörande online av tekniska studier för havsbaserad vindkraft som omfattar ett område på minst 2 000 km².
21.32	RP-C21-i10-RAA	T	Installation av lagringskapacitet		MWh	0	8,75	FRÅGA 4	2025	Installation av batterilagringskapacitet.
21.33	RP-C21-i11-RAM	T	Installation av solcellsenheter eller lagringskapacitet		MW/MWp eller MWh	0	7.7	FRÅGA 4	2025	Minst 3,14 MW/MWp installerade solcellsenheter. Minst 4,56 MWh installerad batterilagringskapacitet.
21.34	RP-C21-i11-RAM	T	Installation av kapacitet för förnybar energi		MW/MWp	0	11	FRÅGA 1	2026	Installation och anslutning till nätet av 7 MW vindkraft och 4 MWp solkraftskapacitet
21.35	RP-C21-i12	M	Undertecknande av villkoren för godkännande av inköp av rena bussar inom ramen för programmet för utfasning av fossila bränslen i kollektivtrafiken	Undertecknande av villkoren för godkännande av inköp av rena bussar inom ramen för programmet för utfasning av fossila bränslen i kollektivtrafiken				FRÅGA 2	2024	Undertecknande av villkoren för godkännande mellan stödmottagarna och förvaltningsorganet, på grundval av ett konkurrensutsatt anbudsförfarande, med ett åtagande om att köpa 300 utsläppsfria bussar (el- eller vätgasbussar).
21.36	RP-C21-i12	T	Leverans av utsläppsfria bussar		Antal	145	860	FRÅGA 2	2026	Leverans av 715 utsläppsfria bussar (el- eller vätgasbussar).
21.37	RP-C21-i13-RAM	T	Leverans av utsläppsfria bussar,		Antal	0	464	FRÅGA 1	2026	Leverans av 14 utsläppsfria bussar (elektriska eller vätgasdrivna) och installation av laddningspunkter.

Löpnummer	Åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Q	Året	
			skrotning av fordon och inköp av elfordon							Skrotning av 4 50 fordon. Inköp av 450 elfordon.
21.42	RP-C21-i16	M	Undertecknande av kontraktet	Undertecknande av kontraktet				FRÅGA 3	2024	Undertecknande av kontrakt mellan de offentliga myndigheterna och den entreprenör som valts ut genom ett internationellt öppet anbudsförfarande.
21.43	RP-C21-i16	M	Konstruktion av en bergbana	Byggverksamhet				FRÅGA 1	2026	Konstruktion av en bergbana mellan Nazaré och Pedemeira-området.
21.47	RP-C21-i18	M	Genomförandeavtal eller rättsakt (er)	Ikraftträdande av rättsakten/rättsakterna				FRÅGA 4	2025	Ikraftträdande av genomförandeavtalet eller rättsakten/rättsakterna om inrättande av stödsystemet.
21.48	RP-C21-i18	T	Rättsliga avtal som undertecknats med de slutliga stödmottagarna och ministeriet har slutfört investeringen		Procentandel (%)	0 %	100 %	FRÅGA 1	2026	Klimatbyrån ska ha ingått rättsliga subventionsavtal med slutliga stödmottagare för ett belopp som är nödvändigt för att använda 100 % av investeringen från faciliteten för återhämtning och resiliens till programmet. Portugal ska överföra 180 000 000 EUR till klimatbyrån för faciliteten.

V. KOMPONENT 22: Revision och kontroll

V.1. Beskrivning av reformen

Reform RE-C22-r49: Arrangemang för övervakning och genomförande av återhämtnings- och resiliensplanen

Syftet med åtgärden är att förbättra övervakningen och genomförandet av planen för återhämtning och resiliens. För att säkerställa ett effektivt genomförande av proportionella åtgärder för bedrägeribekämpning och korruptionsbekämpning ska Portugal ändra de avtal som undertecknats mellan samordningsorganet EMRP och alla myndigheter som ansvarar för genomförandet av återhämtnings- och resiliensplanen för att lägga till en rättslig skyldighet för genomförandeorganen att utföra en bedömning av bedrägeririsker inom tre månader efter ändringen av deras avtal och, om bedömningen av bedrägeririsker identifierar risker som inte hanteras genom de befintliga kontrollerna, utarbeta en handlingsplan med ytterligare kontroller. Denna skyldighet ska återspeglas i samordningsorganets handbok för förfaranden. Samordningsorganet ska också formellt meddela alla genomförandeorgan en teknisk vägledning för att stödja dem i genomförandet av bedrägeririskbedömningen. Portugal ska dessutom förbättra förfarandena för att minska eller minska risken för dubbel finansiering genom att införa effektiva systematiska dubbelkontroller av ansökningar om potentiell finansiering inom faciliteten för återhämtning och resiliens och mellan faciliteten och andra unionsprogram, i enlighet med principen om sund ekonomisk förvaltning. Samordningsorganet ska lägga fram ett dokument som beskriver de föreslagna detaljerade dubbelkontrollerna av dubbel finansiering för att bekräfta att det finns lämpliga förfaranden för att undvika dubbel finansiering.

V.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande

Löpnummer	Åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Q	Året	
22.1	RE-C22-r49	M	Ändring av finansieringsavtalen mellan EMRP och genomförandeorganen för att inkludera skyldigheten att göra en bedömning av bedrägeririsker	Ändrade kontrakt				FRÅ GA 3	2023	Samordningsorganet EMRP ska ändra de kontrakt som undertecknats med alla myndigheter som ansvarar för genomförandet av planen för återhämtning och resiliens för att lägga till en rättslig skyldighet för genomförandeorganen att utföra en bedömning av bedrägeririsker inom tre månader efter ändringen av deras kontrakt och, om bedömningen av bedrägeririsker identifierar risker som inte hanteras genom de befintliga kontrollerna, utarbeta en handlingsplan med ytterligare kontroller. Denna skyldighet ska återspeglas i samordningsorganets handbok för förfaranden. Samordningsorganet ska också formellt meddela alla genomförandeorgan en teknisk vägledning för att stödja dem i genomförandet av bedrägeririskbedömningen.
22.2	RE-C22-r49	M	Införande av dubbelkontroller för dubbelfinansiering	Genomförande av lämpliga förfaranden				FRÅ GA 3	2023	De portugisiska myndigheterna ska förbättra och genomföra lämpliga förfaranden för att minska eller minska risken för dubbel finansiering genom att införa effektiva systematiska dubbelkontroller av ansökningar om potentiell finansiering inom faciliteten för återhämtning och resiliens och mellan faciliteten och andra unionsprogram, i enlighet med principen om sund ekonomisk förvaltning.

2. Beräknad total kostnad för återhämtnings- och resiliensplanen

De beräknade totala kostnaderna för Portugals återhämtnings- och resiliensplan är 21 905 333 169 EUR.

De beräknade totala kostnaderna för REPowerEU-kapitlet uppgår till 808 551 368 EUR. I synnerhet beräknas de totala kostnaderna för de åtgärder som avses i artikel 21c.3 a i förordning (EU) 2023/435 uppgå till 0 EUR, medan kostnaderna för övriga åtgärder i REPowerEU-kapitlet uppgår till 808 551 368 EUR.

AVSNITT 2: EKONOMISKT STÖD

1. Ekonomiskt stöd

De delbetalningar som avses i artikel 2.2 ska organiseras på följande sätt:

1.1. Första inbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
1.29	RE-C01-i05-RAM	M	Införande av klassificeringssystemet, den funktionella profilen och systemet för hänvisning av användare för Madeiras regionala modell för integrerade fortsatta vårdtjänster
1.4	RE-C01-r02	M	Ikraftträdande av det nya lagdekretet om psykisk hälsa, som ska fastställa principerna för organisationen av psykisk hälso- och sjukvård
2.13	RE-C02-i04-RAA	T	Uppförda byggnader i det offentliga bostadsbeståndet i den autonoma regionen Azorerna
2.14	RE-C02-i04-RAA	T	Insatser i det offentliga bostadsbeståndet i den autonoma regionen Azorerna – renovering
2.19	RE-C02-r04	M	Ikraftträdande av lagdekretet om godkännande av den rättsliga ramen för den nationella planen för brådskanie och tillfälliga bostäder
3.17	RE-C03-i05	M	Offentliggörande av anbud för ”Byggande av digital infrastruktur för tillgänglighet 360°”
3.20	RE-C03-r08	M	Antagande av den nationella strategin för fattigdomsbekämpning
3.21	RE-C03-r06	M	Antagande av den nationella strategin för inkludering av personer med funktionsnedsättning 2021–2025
3.22	RE-C03-r05	M	Ikraftträdande av det förenklade systemet för installation av social utrustning
3.23	RE-C03-r07	M	Godkännande av handlingsplaner för missgynnade samhällen i storstadsområdena Lissabon och Porto
5.1	RE-C05-r09	M	Uppdatering av riktlinjerna för Portugals strategi för teknisk innovation och företagsinnovation 2030
5.11	RE-C05-i03	M	Anbudsfordfarande för forsknings- och innovationsprojekt
5.15	RE-C05-i04-RAA	M	Antagande av en förordning om rekapitaliseringsinstrumentet för företag på Azorerna
5.16	RE-C05-i04-RAA	M	Antagande av investeringspolicyn för rekapitaliseringsinstrumentet för företag på Azorerna
5.2	RE-C05-r11	T	Utvädgning av nätverket av erkända samarbetslaboratorier
5.3	RE-C05-r11	M	Ikraftträdande av den nya rättsliga ordningen för teknik- och innovationscentrum
5.4	RE-C05-r12	M	Godkännande av innovationsagendan för jordbruket

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
6.13	RE-C06-r15	M	Ikraftträdande av lagen om inrättande av särskilda uttagningsprov för tillträde till högre utbildning
6.14	RE-C06-r15	M	Ikraftträdande av den nya rättsliga ramen för samarbete mellan högskolor och offentliga förvaltningar och företag
7.13	RE-C07-i05-RAA	M	Kontrakt undertecknat för 2 vägprojekt
7.4	RE-C07-i01	M	Urval av mottagningsområden för företag för insatser för att förbättra den miljömässiga hållbarheten och digitaliseringen
7.6	RE-C07-i02	M	Kontrakt undertecknat för 1 vägprojekt
8.17	RE-C08-r19	M	Rättslig ram för obligatorisk besittningsrätt till jordbruksmark i skogsbruksområden
8.19	RE-C08-r21	M	Lag om inrättande av ett integrerat system för hantering av bränder på landsbygden (SGIFR)
10.1	TC-C10-r23	M	Ikraftträdande av översynen av havsministeriets akter om förstärkning av finansieringskapaciteten för havsekonomi och innovation genom den blå fonden
11.1	TC-C11-i01	M	Första anbudsinfordran för projekt för utfasning av fossila bränslen i industrin
12.1	TC-C12-i01	M	Undertecknande av 2021 års protokoll till programmet Resineiros Vigilantes
12.5	TC-C12-r25	M	Ikraftträdande av det nya allmänna systemet för avfallshantering
14.1	TC-C14-r29	M	Ikraftträdande av förordningen om det nationella överföringsnätet för gas och förordningen om det nationella distributionsnätet för gas
16.13	TD-C16-i03	T	Digitala innovationsknutpunkter
17.6	TD-C17-r32	M	Ikraftträdande av den nya mallen för förvaltningsavtal inom ramen för det nya systemet med incitament/sanktioner för förvaltningen av statsägda företag
19.22	TD-C19-r34	M	Ikraftträdande av den rättsliga ramen för den digitala omvandlingen av den offentliga förvaltningen
19.24	TD-C19-r36	M	Inrättande av det nationella förvaltningsinstitutet, I.P.
20.2	TD-C20-i01	M	Undertecknande av avtal om inköp av enskilda datorer för elever och lärare
		Delbetalning, belopp	636 139 080 EUR

1.2. Andra inbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
1.13	RE-C01-i02	M	Ikraftträdande av villkoren för hänvisning till akuthäandelser som visas i vitt, blått eller grönt i akuttjänster på sjukhus för

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
			andra typer av hälso- och sjukvårdstjänster, inbegripet primärvård
1.20	RE-C01-r03	M	Förordningen om de regionala hälsomyndigheternas tilldelning av ekonomiskt stöd träder i kraft
1.6	RE-C01-i01	M	Ikraftträdande av den nya mallen för förvaltningsavtal
3.24	RE-C03-i01	M	Undertecknande av avtal mellan kommunerna Lissabon/Porto och de lokala tekniska enheterna som fastställer omfattningen av de åtgärder som ska stödjas.
3.3	RE-C03-i06	M	Tilldelning av kontrakt om stöd till främjande organ för inrättande och utvidgning av nätverket av sociala inrättningar/sociala åtgärder.
4.1	RE-C04-i01	M	Tekniska specifikationer för nätverket av kulturanläggningar
5.18	RE-C05-i05-RAA	M	Offentliggörande av programmet för innovation och digitalisering inom jordbruket på Azorerna
8.14	RE-C08-i02	T	Inrättande av regionala och subregionala strukturer för den nationella myndigheten för nöd- och civilskydd (ANEPC)
8.15	RE-C08-i03	M	Offentliggörande av den första rapporten från Institute for Nature Conservation and Forests, I.P
8.4	RE-C08-i05	M	På väg mot en BUPi 2.0-plattform
8.7	RE-C08-i05	M	Offentliggörande av kontraktet för RPFGC-nätet (Primary Fuel Management Breaks Structuring Network)
12.2	TC-C12-i01	M	Godkännande av de projekt som lagts fram av konsortierna för utveckling av nya bioekonomiska produkter, tekniker och processer inom textil- och beklädnadssektorn, skoidustrin och sektorn för naturharts
15.10	TC-C15-i04	M	Undertecknande av avtalet om uppförande av en snabbtransportlinje för bussar mellan Praça do Império och Praça Albuquerque Mouzinho i Porto
16.1	TD-C16-r31	M	Ikraftträdande av översynen av det utbildningsinnehåll som ingår i den nationella kvalifikationskatalogen avseende moduler på området digitala färdigheter och lagstiftningen eller förordningen om skapande av digitala signaturer och stämplat
16.2	TD-C16-i01	M	Start för Portugals digitala akademi och Employment + Digitala program
17.15	TD-C17-i02	M	Slutföra genomförandet av förflyttandet av mall 1-deklarationen för kommunal fastighetsskatt (IMI), på grundval av de uppgifter som skatte- och tullmyndigheten har tillgång till.
19.11	TD-C19-i04	T	Säkert mobilkommunikationssystem för offentliganställda
		Delbetalning, belopp	1 967 365 517 EUR

1.3.Tredje inbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
1.3	RE-C01-r01	T	Slutförande av processen för decentralisering av ansvar på hälsoområdet i kommunerna
1.8	RE-C01-r03	T	Inrättande av nya centrum för integrerat ansvar på sjukhus inom den nationella hälso- och sjukvården
1.24	RE-C01-i03	M	Utveckling av medvetandehöjande åtgärder och utbildningsåtgärder för att ”bygga upp patienternas vägar” i samband med demenssjukdomar
1.32	RE-C01-i06	T	Uppgradering av lokala informationstekniknät
1.33	RE-C01-i06	T	Införande av funktioner för telehälsa och fjärrövervakning
2.1	RE-C02-i01	T	Stödprogram för tillgång till bostäder – samarbetsavtal eller finansieringsarrangemang undertecknade
2.4	RE-C02-i02	T	Nationellt bidrag för nödbostäder och tillfälliga bostäder – Undertecknande av finansieringsavtal för nödbostäder och övergångsbostäder
3.11	RE-C03-i03-RAM	T	Livsplaner för integrering av hemlösa
4.6	RE-C04-i02	M	Inrättande av nätverket ”Saber Fazer”
5.5	RE-C05-i01.01	T	Ingående av avtal för att utveckla nya produkter, processer eller tjänster inom relevanta strategiska områden (innovationsagendor)
5.7	RE-C05-i01.02	T	Ingående av avtal för att utveckla nya produkter, processer eller tjänster på strategiska områden som är relevanta för en koldioxidsnål ekonomi, resiliens och klimatanpassning
5.9	RE-C05-i02	T	Avtal har ingåtts med gränssnittsenheter, inklusive samarbetslaboratorier (Colabs).
6.15	RE-C06-r16	M	Lagen om reglerade yrken träder i kraft
7.1	RE-C07-i00	T	Laddningspunkter för elfordon som är tillgängliga för allmänheten
7.7	RE-C07-i02	M	Kontrakt undertecknat för 2 vägprojekt
8.18	RE-C08-r20	M	System för övervakning av marktäckning (SMOS)
12.6	TC-C12-r25	M	Ikraftträdande av den reviderade nationella strategin för miljöanpassad offentlig upphandling
15.12	TC-C15-i05	M	Kontrakt undertecknat för inköp av rena bussar inom ramen för programmet för utfasning av fossila bränslen i kollektivtrafiken
16.7	TD-C16-i02	T	Testbäddar som valts ut för det nationella nätverket för testbäddar
17.1	TD-C17-r32	T	Slutföra utformningen och genomförandet av nya upphandlingsmodeller för det nationella centrala systemet för offentlig upphandling i enlighet med den strategiska

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
			planen 2020–2023 för enheten för delade tjänster inom offentlig förvaltning.
17.2	TD-C17-r32	M	Ikraftträdande av den lagstiftning som ligger till grund för det statliga redovisningsorganet
17.3	TD-C17-r32	M	Färdigställande och godkännande av modellen för övervakning av den offentliga sektorns budgetgenomförande och finansiella genomförande
17.7	TD-C17-r32	M	Ikraftträdande av den nya modellen för analys och redovisning av statsägda företags ekonomiska situation och resultat
19.1	TD-C19-i01	T	Offentliga tjänster som är tillgängliga på ett förenklat och enhetligt sätt genom olika kanaler
19.4	TD-C19-i02	T	Offentliga tjänster som är säkert tillgängliga genom elektronisk identitet och som respekterar engångsprincipen
20.3	TD-C20-i01	T	Datorer för individuellt bruk av elever och lärare
20.10	TD-C20-i02-RAA	T	Omfattande öppna onlinekurser för lärare och föräldrar i ARA
20.14	TD-C20-i03-RAM	T	Digitala handböcker för elever i 2:a och 3:e cykeln och gymnasieelever
22.1	RE-C22-r49	M	Ändring av finansieringsavtalen mellan EMRP och genomförandeorganen för att inkludera skyldigheten att göra en bedömning av bedrägeririsker
22.2	RE-C22-r49	M	Införande av dubbelkontroller för dubbelfinansiering
		Delbetalning, belopp	<i>2 010 220 573 EUR</i>

1.4. Fjärde inbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
1.1	RE-C01-r01	M	Ikraftträdande av rättsakter på primärvårdsområdet
1.5	RE-C01-r02	M	Ikraftträdande av den nya lagen om psykisk hälsa, som ska fastställa principerna om rättigheterna för personer med psykisk sjukdom och reglera obligatorisk sjukhusvistelse eller behandling
1.12	RE-C01-r03	M	Ikraftträdande av det nya systemet för fullständigt engagerat arbete inom den nationella hälso- och sjukvården
5.39	RE-C05-i09	T	Ingående av avtal för att utveckla nya produkter, processer eller tjänster inom relevanta strategiska områden (innovationsagendor).
5.41	RE-C05-i10	T	Ingående av avtal för att utveckla nya produkter, processer eller tjänster på strategiska områden som är relevanta för en

			koldioxidsnål ekonomi, resiliens och anpassning till klimatförändringar.
6.16	RE-C06-r17	M	Ikraftträdande av lagen om reglering av plattformarbete
8.10	RE-C08-i04	T	Leverans av fordon, maskiner och utrustning
17.22	TD-C17-r40	M	Ikraftträdande av en rättsakt om ändring av den rättsliga ramen för utvalda skatteförmåner
18.1	TD-C18-r33	M	Inrättande av specialiserade avdelningar i förvaltnings- och skatteöverdomstolarna
18.2	TD-C18-r33	M	Ikraftträdande av en rättslig ordning för att uppmuntra tvistlösning i och utanför domstol
		Delbetalning, belopp	937 165 319 EUR

1.5. Femte inbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
1.2	RE-C01-r01	T	Tillhandahållande av tillgång till riskstratifieringsinstrumentet för att stödja klinisk styrning i de funktionella enheterna inom vårdcentralsgrupperna
1.41	RE-C01-i10	M	Godkännande av rapporten om fastställande av NHS-behov av tung medicinsk utrustning
2.2	RE-C02-i01	T	Stödprogram för tillgång till bostäder – Förvärvade, byggda (högeffektiva) eller renoverade bostäder som tillhandahålls hushåll
2.6	RE-C02-i02	T	Nationellt nödbidrag och tillfälligt bostadsbidrag – Bostäder med påbörjade eller inköpta arbeten
2.16	RE-C02-i04-RAA	T	Insatser i det offentliga bostadsbeståndet i den autonoma regionen Azorerna – renovering
4.7	RE-C04-i02	T	Kontrakt undertecknade för restaurering och bevarande av kulturarvsbyggnader och nationella teatrar
4.9	RE-C04-i01	M	Teknisk modernisering av ANIM – det nationella arkivet för rörliga bilder
6.3	RE-C06-i01	T	Platser för utbildningscentrum som renoverats, byggts eller med inköpt utrustning
7.14	RE-C07-i05-RAA	T	Kontrakt undertecknat för 8 vägprojekt
8.5	RE-C08-i02	T	Utbildning om BUPi
8.12	RE-C08-i04	T	Installation av radar med dubbel polarisering
10.5	TC-C10-i03	M	Undertecknande av kontraktet för den multifunktionella marina plattformen och operationscentrumet
10.6	TC-C10-i03	M	Slutförande av Alfeite Arsenal Academy
10.8	TC-C10-i04-RAA	M	Inledande av ett offentligt byggentreprenadkontrakt för det tekniska centrumet MARTEC
11.2	TC-C11-i01	M	Undertecknande av kontrakt om beviljande av ekonomiskt stöd
12.7	TC-C12-r39	M	Ikraftträdande av den harmoniserade definitionen av kriterier för ekologisk modulering

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
12.8	TC-C12-r39	M	Incitamentssystem för återhämtning (pant- och återbetalningssystem) för plastflaskor som inte kan återanvändas, järnmetaller och aluminium
15.4	TC-C15-i02	M	Undertecknande av avtalet om utbyggnad av Portos tunnelbanenät
15.13	TC-C15-i05	T	Inköp av nya utsläppsfria bussar (el- eller vätgasbussar) som används för kollektivtrafik
15.14	TC-C15-r30	M	Ikraftträdande av lagstiftning för att förbättra villkoren för tillgång till kollektivtrafik
16.14	TD-C16-i03	M	Inrättande av tjänster för att skicka digitala fakturor och cybersäkerhets-, integritets-, användbarhets- och hållbarhetscertifieringar
16.16	TD-C16-i04	T	Urval av projekt inom Industri 4.0
17.21	TD-C17-i02	M	Slutföra genomförandet av förifyllandet av specifika transaktioner som omfattas av stämpelskatt.
17.23	TD-C17-r40	M	Ikraftträdande av rättsakten om inrättande av den permanenta tekniska skattepolitiska enheten Unidade Técnica de Avaliação Tributária e Aduaneira (U-TAX)
18.5	TD-C18-i01	M	Moderniserat it-system för brottsutredningar
19.19	TD-C19-i07	T	Praktikprogram för utexaminerade
19.20	TD-C19-i07	T	It-utrustning för anställda inom offentlig förvaltning
19.23	TD-C19-r35	M	Ikraftträdande av lagstiftningspaketet för omorganisering av den offentliga förvaltningen
21.7	RP-C21-r43	M	Ikraftträdande av lagstiftning om inrättande av den nationella observationsgruppen för energifattigdom
21.9	RP-C21-r44	M	Undertecknande av samarbetsprotokoll
21.16	RP-C21-r46	M	Ikraftträdande av en administrativ akt eller rättsakt om förnybar vätgas
21.18	RP-C21-r47	M	Inledande av den första auktionen för centraliserade inköp av hållbar biometan
21.20	RP-C21-r48	M	Inrättande av EMER 2030
21.21	RP-C21-r48	M	Förordningen om kommunal licensiering av projekt för förnybar energi och lagring träder i kraft
		Delbetalning, belopp	<i>1 877 616 715 EUR</i>

1.6. Sjötte inbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
1.7	RE-C01-r03	M	Ikraftträdande av det nationella hälso- och sjukvårdssystemets nya förvaltningsplan
1.9	RE-C01-r03	T	Inrättande av nya centrum för integrerat ansvar på sjukhus inom den nationella hälso- och sjukvården
1.11	RE-C01-r03	M	Handlingsplanen för att stärka centraliserade inköpsmekanismer för läkemedel träder i kraft
1.22	RE-C01-i02	T	Stärka insatskapaciteten hos de nationella nätverken för integrerad fortsatt vård och palliativ vård i hemvården
1.28	RE-C01-i05-RAM	T	Inrättande av lokala team för psykisk hälsa inom Madeiras regionala hälso- och sjukvård
3.6	RE-C03-i02	T	Bostäder med förbättrad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
3.25	RE-C03-i06	M	Offentliggörande av en övervakningsrapport från storstadsområdena Porto och Lissabon om de åtgärder som vidtagits i vart och ett av de 12 insatsområdena.
5.33	RE-C05-i07-RAM	M	Undertecknande av genomförandeaftalet (protokollet) mellan Banco Português de Fomento, Instituto de Desenvolvimento Empresarial och utvalda finansiella intermediärer
8.2	RE-C08-i01	T	Offentliggörande av integrerade insatser för landskapsvård i Diário da Republica
8.21	RE-C08-i05	M	Utveckling av en informationskampanj för att förebygga riskbeteenden
10.13	TC-C10-i06-RAM	M	Undertecknande av kontrakt för forskningsfartyg med flera användningsområden
13.1	TC-C13-i01	T	Förbättrad energieffektivitet i privata bostadshus
14.5	TC-C14-i02-RAM	T	Ytterligare installerad produktionskapacitet för vattenkraft
14.12	TC-C14-i03-RAA	T	Ytterligare produktion av förnybar el i Corvo
15.15	TC-C15-i06	M	Undertecknande av kontrakt för elektroniska signalsystem
16.6	TD-C16-i02	T	Stöd till nätverket av nationella testbäddar
17.9	TD-C17-i01	M	Slutförande av genomförandet av den statliga redovisningsenheten
18.3	TD-C18-r33	M	Ikraftträdande av den reviderade rättsliga ramen för insolvens och återvinning
18.6	TD-C18-i01	M	Informationssystemet "Företag 2.0"
19.12	TD-C19-i04	M	Slutförande av uppgraderingar av kritisk digital infrastruktur
20.6	TD-C20-i01	T	Ny projektningsutrustning installerad
21.12	RP-C21-i05	M	Undertecknande av villkoren för godkännande av genomförandet av industriprojekt
21.17	RP-C21-r46	M	Ikraftträdande av den rättsliga ramen för förnybara gaser

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
21.19	RP-C21-r47	M	Antagande av handlingsplanen för biometan
21.22	RP-C21-r48	T	Utbildning av personal som deltar i tillståndsgivning för projekt för förnybar energi
21.26	RP-C21-i07	M	Undertecknande av kontrakt för tekniska studier till havs
21.35	RP-C21-i12	M	Undertecknande av villkoren för godkännande av inköp av rena bussar inom ramen för programmet för utfasning av fossila bränslen i kollektivtrafiken
		Delbetalning, belopp	967 013 198 EUR

1.7. Sjunde delbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
1.10	RE-C01-r03	T	Ökning av antalet patienter som skrivs ut från sjukhusvård i hemmet
1.37	RE-C01-i08-RAA	M	Telemedicin inom Azorernas regionala hälso- och sjukvård
1.42	RE-C01-i10	T	Inköp av tung medicinsk utrustning
2.5	RE-C02-i02	T	Nationellt nödbidrag och tillfälligt bostadsbidrag — Undertecknande av finansieringsavtal för nöd- och övergångshjälp
3.2	RE-C03-i01	T	Inrättande av sociala insatsgrupper (Radar Social)
3.18	RE-C03-i05	M	Digitala informationsresurser för personer med funktionsnedsättning
5.37	RE-C05-i08	M	Notariehandling avseende inrättandet av det nationella centrumet för avancerad datateknik (CNCA) och dess stadgar
6.5	RE-C06-i02	M	Stöd till tillsvidareanställningar
6.17	RE-C06-r18	M	Offentliggörande av en norm för ett system för hantering av lika lön.
6.18	RE-C06-r18	M	Erkännande av företag med små löneskillnader mellan könen.
6.24	RE-C06-i07	T	Innovation och pedagogisk modernisering inom högre utbildning
7.2	RE-C07-i00	T	Laddningspunkter för elfordon som är tillgängliga för allmänheten
8.13	RE-C08-i05	T	Utbildning, utrustning och fordon för ANEPC, GNR och brandkårer
10.15	TC-C10-i06-RAM	T	Leverans av ett autonomt obemannat fordon
14.4	TC-C14-i02-RAM	M	Konstruktion och integrering av synkron kompensator

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
14.6	TC-C14-i02-RAM	T	Renoverad installerad vattenkraftproduktionskapacitet
17.5	TD-C17-r32	M	Ikraftträdande av lagstiftning för att integrera utgiftsöversyner i den ordinarie budgetprocessen, inbegripet efterhandsutvärdering av effektivitetsbesparingar
17.10	TD-C17-i01	M	Nya funktioner i informationstekniklösningen som stöder utarbetandet av statsbudgeten
17.12	TD-C17-i01	T	Informationssystem för det nationella centrala systemet för offentlig upphandling
19.25	TD-C19-i01	M	Undertecknande av protokoll eller villkor för godkännande för inrättande av nya medborgarbutiker och medborgarutrymmen
19.28	TD-C19-i05-RAM	M	Funktionell prototyp
20.5	TD-C20-i01	T	Digitala utbildningslaboratorier
20.7	TD-C20-i01	M	Ökad egenmakt för skollärdningen
20.15	TD-C20-i03-RAM	T	Skolförbindelser i den autonoma regionen Madeira
21.10	RP-C21-r44	T	Kapacitetsuppbyggande åtgärder
21.14	RP-C21-r45	M	Programmet för grön kompetens & gröna arbetstillfällen
21.42	RP-C21-i16	M	Undertecknande av kontraktet
		Delbetalning, belopp	<i>1 208 992 815 EUR</i>

1.8. Åttonde inbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
1.34	RE-C01-i06	M	Tillgång till it-moduler
1.35	RE-C01-i07-RAM	T	Ny datorutrustning för Madeiras regionala hälso- och sjukvård
1.36	RE-C01-i08-RAA	M	Ökad tillgång till användarportalen för Azoreernas regionala hälso- och sjukvård
1.38	RE-C01-i09	M	Inköp av cykelsatser
1.39	RE-C01-i09	M	Kampanj för det universella stödsystemet för aktivt liv och den tillhörande tekniska plattformen
3.15	RE-C03-i04-RAA	M	Projektprogram för åldrande på plats
5.20	RE-C05-i05-RAA	T	Projekt för omstrukturering av företag inom bearbetnings- eller saluföringssektorn och för omstrukturering av jordbruksföretag
5.53	RE-C05-i15-RAA	M	Genomförandeavtal

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
5.51	RE-C05-i14	M	Genomförandeavtal
6.7	RE-C06-i04	T	<i>Ciência Viva</i> -klubbarna
6.9	RE-C06-i04	T	Kurser i naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap, humaniora och matematik (ST@@@
6.10	RE-C06-i05-RAA	M	Stöd som beviljas för deltagande i eftergymnasial eller högre utbildning
8.3	RE-C08-i01	T	Bränslehanteringsprojekt
9.1	RE-C09-i01	T	Konstruktion av piezometrar
11.3	TC-C11-i01	T	Ekonomiskt stöd
14.7	TC-C14-i02-RAM	T	Installation av batterilagringskapacitet
15.11	TC-C15-i04	M	Anläggning av en snabbtransitlinje för bussar mellan Praça do Império och Praça Albuquerque Mouzinho i Porto
16.3	TD-C16-i01	T	Sysselsättning + digital utbildning
16.4	TD-C16-i01	T	Portugals digitala akademi – storskaliga öppna nätkurser
17.4	TD-C17-r32	M	Ikraftträdande av en rättsakt om programbudgetering
17.8	TD-C17-r32	T	Statsägda företags budget och verksamhetsplaner
18.10	TD-C18-r33	M	Domstolstjänstemännens stadgar
19.27	TD-C19-i01	M	Ansökan från medborgare
19.14	TD-C19-i04	M	Säkerhetsstyrkornas och säkerhetstjänsternas it-system
19.16	TD-C19-i05-RAM	T	Digitala offentliga tjänster i den autonoma regionen Madeira
19.34	TD-C19-i08	M	Portalen för smarta territorier
19.36	TD-C19-i08	M	Utbildning i smarta områden
21.1	RP-C21-i01	T	Ekonomiskt stöd till projekt för utfasning av fossila bränslen i industrin
21.8	RP-C21-r43	M	Finansieringsinstrument för att bekämpa energifattigdom
21.11	RP-C21-r44	M	Espaços Cidadão Energia
21.15	RP-C21-r45	M	Utbildningscentrum för energiomställning
		Delbetalning, belopp	941 378 890 EUR

1.9. Nionde delbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
3.12	RE-C03-i04-RAA	T	Utbildning enligt avtal mellan Direção Regional para a Promoção da Igualdade e Inclusão Social och utbildningsanordnare
3.14	RE-C03-i04-RAA	T	El v ehicles for the Instituições Particulares de Solidariedade Social (Elektriska v ehicles för Instituições Particulares de Solidariedade Social)
3.16	RE-C03-i04-RAA	M	Åtgärder för att stödja barns och ungdomars tillgång till sociala tjänster och utbildningstjänster
3.19	RE-C03-i05	M	Callcenter för portugisiska teckenspråk
4.3	RE-C04-i01	M	Digitalisering av dokument
5.10	RE-C05-i02	T	Företag med avtal eller fakturor för tjänster som tillhandahålls av gränssnittsenheter
5.12	RE-C05-i03	T	Innovations- och forskningsprojekt som fokuserar på de gröna eller digitala aspekterna av innovationsagendan för jordbruket 2030
5.34	RE-C05-i07-RAM	T	Lånetjänster mot säkerheter
5.35	RE-C05-i08	M	”Science XXI campus”, ”Science Desk” och tillgängliga tjänster
5.54	RE-C05-i15-RAA	T	Rättsliga finansieringsöverenskommelser och överfört belopp
6.4	RE-C06-i01	T	Platser för utbildningscentrum som renoverats, byggts eller med inköpt utrustning
6.6	RE-C06-i03	T	Deltagande i kurser
6.11	RE-C06-i05-RAA	T	Renovering eller utrustning för skolor i den autonoma regionen Azorerna
6.12	RE-C06-r14	M	System för planering av kvalifikationsbehov (SANQ) och erbjudande om yrkesutbildning
6.19	RE-C06-i06	T	Kontrakt för forskning och akademisk internationell rörlighet
8.1	RE-C08-i01	T	Godkännande av program för landskapsplanering och landskapsförvaltning (PRGP)
8.20	RE-C08-i01	M	Programmet ”Emparcelar para Ordenar”
8.6	RE-C08-i02	M	Referenskartläggning för systemet för övervakning av marktäckning (SMOS)
8.8	RE-C08-i03	T	Servitationsområde
9.13	RE-C09-i03-RAM	T	Uppförande, renovering eller installation av vatteninfrastruktur
12.3	TC-C12-i01	M	Produkter och pilotprocesser

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
12.9	TC-C12-r39	M	System för återtagande av elektriskt och elektroniskt avfall
12.10	TC-C12-i02	M	Kapacitet för avfall, återanvändning, materialåtervinning och återvinning
16.20	TD-C16-i06-RAM	T	”+ Digitala” projekt
17.11	TD-C17-i01	M	Funktioner för den it-lösning som stöder utarbetandet av statsbudgeten
17.16	TD-C17-i02	M	Informationssystem för skatte- och tullmyndigheten
17.18	TD-C17-i03	T	Funktioner för webbplatsen <i>Segurança Social Direta</i>
17.20	TD-C17-i03	T	Intelligenta övervakningsmodeller
18.4	TD-C18-r33	M	Ikraftträdande av en rättsakt om undanröjande av hinder för miljölicensiering
18.7	TD-C18-i01	M	Informationssystem för elektronisk hantering av förfaranden
18.8	TD-C18-i01	M	Leverans av maskinvara eller programvara
18.9	TD-C18-i01	M	Plattformer för gemensamma stödtjänster, statistik, informationshantering och öppna data
19.2	TD-C19-i01	T	Offentliga tjänster som är tillgängliga via olika kanaler
19.3	TD-C19-i01	M	Modell för konsulär förvaltning
19.6	TD-C19-i02	M	Territoriell informationsinfrastruktur
19.7	TD-C19-i03	T	Kompetenscentrum
19.9	TD-C19-i03	T	Nationell cybersäkerhetsram
19.17	TD-C19-i05-RAM	M	It-infrastruktur för offentlig förvaltning i ARM
19.18	TD-C19-i06-RAA	M	Digitalisering av den regionala offentliga förvaltningen i regionen Azoreerna
19.21	TD-C19-i07	T	Utbildning för anställda inom offentlig förvaltning
20.12	TD-C20-i02-RAA	T	Digital utrustning och digitala handböcker
20.16	TD-C20-i03-RAM	T	Elever med digitala handböcker
20.17	TD-C20-i03-RAM	T	Utbildning i digital kompetens
20.18	TD-C20-i03-RAM	M	Digital utrustning
21.2	RP-C21-i02	T	Energieffektiv utrustning för bostadshus
21.32	RP-C21-i10-RAA	T	Installation av lagringskapacitet
21.33	RP-C21-i11-RAM	T	Installation av solcellsenheter eller lagringskapacitet
21.47	RP-C21-i18	M	Genomförandeavtal eller rättsakt (er)
		Delbetalning, belopp	2 111 907 988 EUR

1.10. Tionde delbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
1.17	RE-C01-i01	M	Inköp av utrustning och tillgång till tjänster eller konsultationer vid lokala hälso- och sjukvårdsenheter
1.18	RE-C01-i01	T	Uppförande eller renovering av hälso- och sjukvårdsenheter
1.21	RE-C01-i02	T	Renovering, utrustning eller nya sängar i hälso- och sjukvårdssystemet
1.25	RE-C01-i03	M	Nätverk för psykiatrisk vård
1.26	RE-C01-i04	M	H infrastrukturprojekt och utrustning för äldreomsorg
1.30	RE-C01-i05-RAM	M	Uppförande eller renovering eller utrustning och grupper för hemstöd för psykisk hälso- och sjukvård
1.43	RE-C01-i10	T	Inköp av medicinsk utrustning
1.44	RE-C01-i11-RAA	M	Byggnation, utrustning och fordon för den regionala hälso- och sjukvården på Azorerna
2.3	RE-C02-i01	T	Stödprogram för tillgång till bostäder – bostäder för bostadsstöd
2.7	RE-C02-i02	T	Nödbostäder och tillfälliga bostäder
2.11	RE-C02-i03-RAM	T	Offentligt subventionerade bostäder i den autonoma regionen Madeira
2.30	RE-C02-i07-RAA	T	Tilldelade markområden
2.17	RE-C02-i04-RAA	T	Uppförda & renoverade byggnader i det offentliga bostadsbeståndet i den autonoma regionen Azorerna
3.1	RE-C03-i01	T	Eldrivna fordon
3.4	RE-C03-i01	T	Program för förnyelse och utvidgning av nätverket av sociala faciliteter och tjänster
3.7	RE-C03-i02	T	Bostäder och anläggningar för offentliga tjänster
3.8	RE-C03-i02	T	Interventionsprogram för den offentliga vägen (PIVP)
3.10	RE-C03-i03-RAM	T	Nya eller renoverade platser på vårdhem
3.13	RE-C03-i04-RAA	T	Uppförande eller renovering av byggnader för personer med funktionsnedsättning
3.26	RE-C03-i06	T	Utbetalning för sociala åtgärder
3.28	RE-03-i07-RAA	T	Nya eller renoverade platser på äldreboenden
3.30	RE-C03-r38	M	En enda social förmån

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
4.4	RE-C04-i01	T	Utrustning för kulturinrättningar
4.8	RE-C04-i02	T	Utförande av verk för kulturplatser
5.6	RE-C05-i01.01	T	Produkter, processer eller tjänster
5.14	RE-C05-i03	T	24 innovationsknutpunkter för jordbruket
5.17	RE-C05-i04-RAA	T	Överföringsintyg till icke-finansiella företag avseende stöd i form av eget kapital och därmed likställt kapital
5.19	RE-C05-i05-RAA	T	Byggnader avsedda för slakt av djur eller klassificering av mjölk kvalitet eller livsmedelssäkerhet
5.36	RE-C05-i08	M	Projekt inom ramen för R & D-programmet inom offentlig förvaltning, funktioner för artificiell intelligens för offentliga förvaltningsprocesser
5.38	RE-C05-i08	M	Uppbådande av infrastruktur och datacenter för det nationella centrumet för avancerad databehandling, portugisiskt ekonomiskt bidrag till superdatorn Deucalion, finansiering av superdatorn Mare Nostrum 5 och stor språkmodell (LLM) på portugisiska
5.50	RE-C05-i13	T	Förvärv av utrustning eller verktyg för forskningsenheter
5.52	RE-C05-i14	T	Rättsliga avtal som undertecknats med de slutliga stödmottagarna och ministeriet har slutfört investeringen
6.2	RE-C06-i01	T	Specialiserade teknikcentrum
6.23	RE-C06-i07	T	Offentliggörande av ackreditering eller registrering av kurser i jordbruksvetenskap. deltagare i examina, utbildning eller kurser i digitala färdigheter eller med tekniska eller digitala inslag
6.25	RE-C06-i07	T	Avbruten skolgång
7.3	RE-C07-i00	T	Laddningspunkter för elfordon som är tillgängliga för allmänheten
7.8	RE-C07-i02	T	Vägar som byggts eller renoverats
7.15	RE-C07-i05-RAA	T	Vägar som byggts eller renoverats
8.9	RE-C08-i03	T	Struktureringsnätverk för hantering av primärt bränsle (RPFGC)
8.11	RE-C08-i04	T	Inköp av lätta och medelstora brandmanshelikoptrar
8.22	RE-C08-i05	T	Inköp av utrustning för skogsförvaltning
9.2	RE-C09-i01	T	Ingrepp i vattennät
9.3	RE-C09-i01	M	Modernisering av landområden

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
9.4	RE-C09-i01	T	Uppförande av anläggningar för behandling av återanvändning av avloppsvatten
9.15	RE-C09-i01	M	Anläggning av vattenanslutning
9.14	RE-C09-i05	T	Installation av solcellskapacitet i Alquevadammen
10.3	TC-C10-i01	M	Blue Hub-knutpunkter och Blue Hub-skola
10.4	TC-C10-i02	T	Godkännande av slutrapporterna
10.7	TC-C10-i03	M	Uppförande av den multifunktionella marina plattformen och operationscentrumet
10.9	TC-C10-i04-RAA	M	Leverans av ett forskningsfartyg
10.10	TC-C10-i04-RAA	M	Uppförande av ett forsknings- och utvecklingscentrum (MARTEC)
10.12	TC-C10-i05-RAA	M	Inköp av utrustning till stöd för fiskeverksamheten
10.14	TC-C10-i06-RAM	M	Konstruktion av ett forskningsfartyg och leverans av fordon
13.3	TC-C13-i01	T	Betalda kuponger
13.5	TC-C13-i02	T	Energieffektivitetsrenovering av offentliga byggnader eller offentliga byggnader
13.8	TC-C13-i03	T	Energieffektivitetsrenovering av tjänstebyggnader
14.9	TC-C14-i02-RAM	M	Installation av smarta mätare
14.15	TC-C14-i02-RAM	M	Renovering av vattenkraftverket i Socorridos
14.16	TC-C14-i04	M	Genomförandeavtal eller rättsakt (er)
14.17	TC-C14-i04	T	Undertecknande av rättsliga avtal med slutliga stödmottagare och ministeriet har slutfört investeringen
14.11	TC-C14-i03-RAA	T	Installation av produktionskapacitet för geotermisk energi
14.14	TC-C14-i03-RAA	T	Installation av solcellsenheter
15.16	TC-C15-i06	T	Järnvägslinjer med elektroniska signalsystem
16.8	TD-C16-i02	T	Utbetalning av 61 000 000 EUR till nätverket av nationella testbäddar
16.9	TD-C16-i02	T	Digital handel Grannskap
16.10	TD-C16-i02	T	Digitala tjänster för enheter
16.11	TD-C16-i02	T	Digitaliseringsprogram
16.15	TD-C16-i03	T	Utbetalning av 20 000 000 EUR till digitala innovationsknutpunkter
16.17	TD-C16-i04	T	Projekt inom Industri 4.0

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
16.18	TD-C16-i05-RAA	T	Projekt för digital kapacitet och omställning av företag på Azorerna
17.25	TD-C17-r40	M	Ikraftträdande av rättsakter om skatteutgifter
19.26	TD-C19-i01	T	Medborgarbutiker och medborgarplatser
19.8	TD-C19-i03	T	Inköp av kryptografisk utrustning
19.13	TD-C19-i04	T	Kritisk digital infrastruktur
19.15	TD-C19-i04	M	Regeringens it-lösningar
19.35	TD-C19-i08	M	Intelligenta områden: Plattformar för stadsförvaltning, digitala tvillingar och instrumentpanel för offentlig politik
20.8	TD-C20-i01	T	Digitala utbildningsresurser
21.6	RP-21-i04-RAM	T	Energieffektivitetsrenovering i offentliga eller regionala förvaltningsbyggnader
21.13	RP-C21-i05	T	Minst 5 industriprojekt inom teknik för klimatomställningen
21.44	RP-C21-r48	M	Utbildning i tillståndsgivning för projekt för förnybar energi
21.23	RP-C21-r48	M	Sektorsprogram för accelerationsområden för förnybar energi.
21.27	RP-C21-i07	M	Offentliggörande av tekniska studier för havsbaserad vindkraft
21.34	RP-C21-i11-RAM	T	Installation av kapacitet för förnybar energi
21.36	RP-C21-i12	T	Leverans av utsläppsfria bussar
21.37	RP-C21-i13-RAM	T	Leverans av utsläppsfria bussar, skrotning av fordon och inköp av elfordon
21.43	RP-C21-i16	M	Konstruktion av en bergbana
21.48	RP-C21-i18	T	Rättsliga avtal som undertecknats med de slutliga stödmottagarna och ministeriet har slutfört investeringen
		Delbetalning, belopp	3 667 313 865 EUR

2. Lån

De delbetalningar som avses i artikel 3.2 ska organiseras på följande sätt:

2.1. Första delbetalningen (lånestöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
5.23	RE-C05-r10	M	Ikraftträdande av förordningen om fastställande av Banco Português de Fomentos (BPF) verksamhet och stadgar

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
5.27	RE-C05-i06	M	Ikraftträdande av ett lagdekret som reglerar BPF:s kapitaliseringsåtgärd
5.28	RE-C05-i06	M	Utveckling av investeringspolicyn (kapitalisering) och fordonsförvaltarens antagande
		Delbetalning, belopp	700 000 000 EUR

2.2. Andra delbetalningen (lånestöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
5.30	RE-C05-i06	M	Anmälan till Europeiska kommissionen om framgångsrikt godkännande av pelarbedömningen för BPF
5.31	RE-C05-i06	M	Kapitaltransferering på 250 000 000 EUR från den portugisiska regeringen till BPF och antagande av en investeringspolicy för BPF
		Delbetalning, belopp	125 000 000 EUR

2.3. Tredje delbetalningen (lånestöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
2.20	RE-C02-i05	T	Offentliggädda bostäder till överkomlig kostnad – bostäder med påbörjat arbete (byggda med hög energieffektivitet eller renoverade med förbättrad energiprestanda)
2.25	RE-C02-i06	T	Studentinkvartering till rimliga kostnader – antal studentinkvarteringsplatser med inledda anbudsförfaranden
5.24	RE-C05-r13	M	Ikraftträdande av översynen av den rättsliga ramen för företag för kollektiva investeringar
5.25	RE-C05-r13	M	Ikraftträdande av översynen av värdepapperslagen
7.9	RE-C07-i03	M	Den första miljökonsekvensbedömningen slutförd
		Delbetalning, belopp	379 431 726 EUR

2.4. Fjärde delbetalningen (lånestöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
5.44	RE-C05-i11	T	Ingående av avtal för att utveckla nya produkter, processer eller tjänster inom relevanta strategiska områden (innovationsagendor).
7.11	RE-C07-i04	M	Kontrakt undertecknat för 10 vägprojekt
		Delbetalning, belopp	<i>235 337 423 EUR</i>

2.5. Femte delbetalningen (lånestöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
5.26	RE-C05-r13	M	Utveckling av kapitalmarknaden – ikraftträdande av lagstiftning
5.43	RE-C05-i06	T	Tillhandahållande genom kapitaliseringsinstrumentet av totalt 650 000 000 EUR till icke-finansiella företag som är etablerade och/eller verksamma i Portugal, i form av stöd till eget kapital och därmed likställt kapital, i linje med dess investeringspolicy
5.46	RE-C05-i12	T	Ingående av avtal för att utveckla nya produkter, processer eller tjänster på strategiska områden som är relevanta för en koldioxidsnål ekonomi, resiliens och anpassning till klimatförändringar.
10.17	TC-C10-i07	M	Inledande av anbudsförfarande för utfasning av fossila bränslen från fartyg
		Delbetalning, belopp	<i>1 313 054 513 EUR</i>

2.6. Sjätte delbetalningen (lånestöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
6.28	RE-C06-i09	T	Undertecknande av villkoren för godkännande av finansiering av byggande och renovering av offentliga skolor
19.30	TD-C19-r41	M	Lagstiftningsakten om tillgång till offentliga tjänster träder i kraft

19.31	TD-C19-r42	M	Ikraftträdande av den lagstiftningsakt som reviderar SIADAP
19.32	TD-C19-r42	M	Ikraftträdande av den rättsakt som reviderar profilen för den offentliga förvaltningens befogenheter
		Delbetalning, belopp	509 920 104 EUR

2.7. Åttonde delbetalningen (lånestöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
5.48	RE-C05-i16	M	Undertecknande av bidragsavtalet mellan Portugals regering och Europeiska kommissionen
19.33	TD-C19-r42	M	Siadap-plattformen
		Delbetalning, belopp	302 504 066 EUR

2.8. Nionde delbetalningen (lånestöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
5.29	RE-C05-i06	T	Tillhandahållande genom kapitaliseringsinstrumentet av totalt 1 050 653 000 EUR till icke-finansiella företag som är etablerade och/eller verksamma i Portugal i form av stöd i form av eget kapital och därmed likställt kapital, i linje med dess investeringspolicy
5.49	RE-C05-i16	T	Finansierings- eller investeringstransaktioner som godkänts av InvestEU:s investeringskommitté.
7.10	RE-C07-i03	T	Vägar som byggts eller renoverats
		Delbetalning, belopp	488 671 912 EUR

2.9. Tionde delbetalningen (lånestöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
1.46	RE-C01-i13	T	Finansiellt genomförande för byggnation, renovering eller utrustning
2.24	RE-C02-i05	M	Allmännyttiga bostäder till överkomlig kostnad
2.28	RE-C02-i06	T	Studentbostäder till rimliga kostnader

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
5.32	RE-C05-i06	M	Investeringspolitik
5.45	RE-C05-i11	T	Produkter, processer eller tjänster
6.29	RE-C06-i09	M	Skolor som byggts eller renoverats eller inköp av utrustning för skolor
7.5	RE-C07-i06	T	Insatser i utvalda mottagningsområden för företag
10.18	TC-C10-i07	M	Betalningar för IAPMEI:s anbudsinfordringar
15.6	TC-C15-i08	T	Finansiellt genomförande för utbyggnaden av en del av Portos tunnelbanenät
		Delbetalning, belopp	<i>1 526 299 465 EUR</i>

AVSNITT 3: YTTERLIGARE ARRANGEMANG

1. Arrangemang för övervakning och genomförande av planen för återhämtning och resiliens

Övervakningen och genomförandet av Portugals återhämtnings- och resiliensplan ska ske i enlighet med följande arrangemang:

I lagdekret nr 29-B/2021, ändrat genom lagdekret 61/2023 från juli 24, fastställs en styrningsmodell med fyra nivåer:

- a) En interministeriell kommission som leds av premiärministern och som ansvarar för den strategiska och politiska samordningen och den övergripande politiska styrningen.
- b) En nationell övervakningskommission, som består av företrädare för olika sociala och ekonomiska partner och viktiga företrädare för det civila samhället och leds av en oberoende person, för att övervaka genomförandet av planen för återhämtning och resiliens och dess resultat, främja en korrekt spridning av den till medborgare, företag och andra organisationer, undersöka eventuella frågor som påverkar dess resultat och föreslå rekommendationer.
- c) En administrativ struktur, *Estrutura de Missao Recuperar Portugal* (arbetsgruppen), som inrättades genom ministerrådets resolution nr 46-B/2021, ansvarar för genomförandet av återhämtnings- och resiliensplanen, tillsammans med byrån för utveckling och sammanhållning (som övervakar användningen av blandningen av EU-medel, kontrollerar risken för dubbelfinansiering och överensstämelsen med andra initiativ) och finansministeriet.
- d) Revisions- och kontrollkommittén, som leds av finansinspektionen (IGF), ska ansvara för revisions- och kontrollverksamheten.

Portugal har inrättat de institutionella aktörer som ansvarar för genomförandet av de enskilda reformerna och investeringarna på komponentnivå. De ansvariga ministerier eller aktörer som deltar i genomförandet av varje reform och investering ska regelbundet samarbeta med arbetsgruppen, som ska vara den struktur som ansvarar för att samordna arbetet med planen för återhämtning och resiliens, underteckna avtal med direkta och mellanliggande stödmottagare, kontrollera att delmål och mål har uppnåtts och skicka betalningsansökningarna till Europeiska kommissionen.

2. Arrangemang för att ge kommissionen fullständig tillgång till uppgiftsunderlag

- Arbetsgruppen "Estrutura de Missao Recuperar Portugal" ansvarar, i egenskap av centralt samordningsorgan för Portugals återhämtnings- och resiliensplan och dess genomförande, för den övergripande samordningen och övervakningen av planen tillsammans med byrån för utveckling och sammanhållning och finansministeriet. Den fungerar särskilt som ett samordningsorgan för att övervaka framstegen med delmål och mål, för övervakning och, när så är lämpligt, genomförande av kontroll- och revisionsverksamhet samt för att tillhandahålla rapportering och begäran om utbetalningar. Den samordnar rapporteringen av delmål och mål, relevanta indikatorer, men även kvalitativ finansiell information och andra uppgifter, t.ex. om slutmottagare. Datakodningen sker i ett centraliserat it-system.
- I enlighet med artikel 24.2 i förordning (EU) 2021/241 ska Portugal, när de relevanta överenskomna delmålen och målen i avsnitt 2.1 i denna bilaga har uppnåtts, till kommissionen lämna in en vederbörligen motiverad ansökan om utbetalning av det ekonomiska bidraget och, i förekommande fall, av lånet. Portugal ska säkerställa att kommissionen på begäran har fullständig tillgång till de underliggande relevanta uppgifter som ligger till grund för ansökan

om utbetalning, både för bedömningen av ansökan om utbetalning i enlighet med artikel 24.3 i förordning (EU) 2021/241 och för revisions- och kontrolländamål.