



Raad van de
Europese Unie

Brussel, 15 november 2022
(OR. en)

14120/22

LIMITE

CORLX 1006
CFSP/PESC 1444
CONOP 116
CODUN 52
CONUN 258
COLAC 60

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN

Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD tot wijziging van Besluit (GBVB) 2019/2108 ter ondersteuning van de aanscherping van de biologische veiligheid en beveiliging in Latijns-Amerika in overeenstemming met de uitvoering van Resolutie 1540 (2004) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties inzake de non-proliferatie van massavernietigingswapens en de overbrengingsmiddelen daarvoor

BESLUIT (GBVB) 2022/... VAN DE RAAD

van ...

**tot wijziging van Besluit (GBVB) 2019/2108 van de Raad ter ondersteuning van de
aanscherping van de biologische veiligheid en beveiliging in Latijns-Amerika
in overeenstemming met de uitvoering van Resolutie 1540 (2004) van de Veiligheidsraad
van de Verenigde Naties inzake de non-proliferatie van massavernietigingswapens
en de overbrengingsmiddelen daarvoor**

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 28, lid 1, en artikel 31, lid 1,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en
veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Op 9 december 2019 heeft de Raad Besluit (GBVB) 2019/2108¹ vastgesteld, dat voor de in artikel 1 van dat besluit bedoelde projecten voorziet in een uitvoeringsperiode van 36 maanden, te rekenen vanaf de datum van sluiting van de in artikel 3, lid 3, van dat besluit bedoelde financieringsovereenkomst.
- (2) De uitvoeringsperiode van de overeenkomst loopt af op 20 december 2022.
- (3) Op 12 september 2022 heeft de uitvoerend secretaris van het Inter-Amerikaanse Comité tegen terrorisme van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS/CICTE), dat verantwoordelijk is voor de technische uitvoering van de in artikel 1 van Besluit (GBVB) 2019/2108 bedoelde projecten, verzocht om een kosteloze verlenging met 14 maanden van de uitvoeringsperiode van dat besluit. Door deze verlenging kan de OAS/CICTE verschillende van de in artikel 1 van Besluit 2019/2108 bedoelde projecten, waarvan de uitvoering negatief werd beïnvloed door de COVID-19-pandemie, alsnog uitvoeren.
- (4) De verlenging van de in artikel 1 van Besluit (GBVB) 2019/2108 bedoelde uitvoeringsperiode van de projecten kan tot en met 20 februari 2024 worden voortgezet zonder gevolgen voor de financiële middelen.
- (5) Besluit 2019/2108 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

¹ Besluit (GBVB) 2019/2108 van de Raad ter ondersteuning van de aanscherping van de biologische veiligheid en beveiliging in Latijns-Amerika in overeenstemming met de uitvoering van Resolutie 1540 (2004) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties inzake de non-proliferatie van massavernietigingswapens en de overbrengingsmiddelen daarvoor (PB L 318 van 10.12.2019, blz. 123).

Artikel 1

Artikel 5, lid 2, van Besluit (GBVB) 2019/2108 wordt vervangen door:

"2. Dit besluit vervalt op 20 februari 2024."

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum van de vaststelling ervan.

Gedaan te Brussel,

Voor de Raad

De voorzitter
