



Rada
Unii Europejskiej

Bruksela, 15 listopada 2022 r.
(OR. en)

14120/22

LIMITE

CORLX 1006
CFSP/PESC 1444
CONOP 116
CODUN 52
CONUN 258
COLAC 60

AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY

Dotyczy: DECYZJA RADY w sprawie zmiany decyzji (WPZiB) 2019/2108 wspierającej zwiększenie bezpieczeństwa biologicznego i biologicznego bezpieczeństwa fizycznego w Ameryce Łacińskiej zgodnie z wdrożeniem rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 1540 (2004) w sprawie nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia i środków jej przenoszenia

DECYZJA RADY (WPZiB) 2022/...

z dnia ...

w sprawie zmiany decyzji (WPZiB) 2019/2108 wspierającej zwiększenie bezpieczeństwa biologicznego i biologicznego bezpieczeństwa fizycznego w Ameryce Łacińskiej zgodnie z wdrożeniem rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 1540 (2004) w sprawie nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia i środków jej przenoszenia

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28 ust. 1 i art. 31 ust. 1,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) W dniu 9 grudnia 2019 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2019/2108¹, która przewiduje 36-miesięczny okres realizacji od daty zawarcia umowy o finansowaniu, o której mowa w art. 3 ust. 3 tej decyzji, w odniesieniu do projektów, o których mowa w jej art. 1.
- (2) Okres realizacji umowy kończy się 20 grudnia 2022 r.
- (3) W dniu 12 września 2022 r. sekretarz wykonawczy Międzyamerykańskiego Komitetu przeciwko Terroryzmowi Organizacji Państw Amerykańskich (OPA/CICTE), który jest odpowiedzialny za techniczną realizację projektów, o których mowa w art. 1 decyzji (WPZiB) 2019/2108, wystąpił o 14-miesięczne bezkosztowe przedłużenie okresu realizacji tej decyzji. Przedłużenie to umożliwi OPA/CICTE realizację części projektów, o których mowa w art. 1 decyzji 2019/2108, na których realizację negatywnie wpłynęła pandemia COVID-19.
- (4) Przedłużenie okresu realizacji projektów, o których mowa w art. 1 decyzji Rady (WPZiB) 2019/2108, do dnia 20 lutego 2024 r. nie ma żadnych skutków dla zasobów finansowych.
- (5) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2019/2108,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

¹ Decyzja (WPZiB) 2019/2108 z dnia 9 grudnia 2019 r. wspierająca zwiększenie bezpieczeństwa biologicznego i biologicznego bezpieczeństwa fizycznego w Ameryce Łacińskiej zgodnie z wdrożeniem rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 1540 (2004) w sprawie nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia i środków jej przenoszenia (Dz.U. L 318 z 10.12.2019, s. 123).

Artykuł 1

Art. 5 ust. 2 decyzji (WPZiB) 2019/2108 otrzymuje brzmienie:

„2. Niniejsza decyzja traci moc z dniem 20 lutego 2024 r.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli

W imieniu Rady

Przewodniczący / Przewodnicząca