

Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2025
(OR. en)

Διοργανικός φάκελος:
2025/0377 (NLE)

15746/25
ADD 1

ECOFIN 1571
UEM 570
FIN 1425
ECB
EIB

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Αποστολέας:	Για τη Γενική Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κα Martine DEPREZ, Διευθύντρια
Ημερομηνία Παραλαβής:	20 Νοεμβρίου 2025
Αποδέκτης:	κα Thérèse BLANCHET, Γενική Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:	COM(2025) 730 annex
Θέμα:	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης της 13ης Ιουλίου 2021 για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2025) 730 annex.

σνημμ.: COM(2025) 730 annex



Βρυξέλλες, 20.11.2025
COM(2025) 730 final

ANNEX

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

της

πρότασης ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης της 13ης Ιουλίου 2021 για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα

{SWD(2025) 379 final}

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ 1: ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1. Περιγραφή Μεταρρυθμίσεων και Επενδύσεων

A. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 1.1: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αυτή η συνιστώσα του ελληνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας στοχεύει σε μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις για την αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας και για τη διευκόλυνση της διαδικασίας απανθρακοποίησης της Ελλάδας. Οι μεταρρυθμίσεις απλοποιούν τους κανόνες αδειοδότησης για επενδύσεις στην ανανεώσιμη ενέργεια, αυξάνουν την αποδοτικότητα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και διασφαλίζουν την οικονομική βιωσιμότητα των καθεστώτων στήριξης. Η συνιστώσα περιλαμβάνει επίσης βασικές επενδύσεις σε δίκτυα για να ολοκληρωθεί η διασύνδεση με τα νησιά των Κυκλάδων και για να καταστεί η διανομή ηλεκτρικής ενέργειας φιλικότερη προς το περιβάλλον και να είναι σε θέση να απορροφά μεγαλύτερο μερίδιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τα συστήματα αποθήκευσης στηρίζουν επίσης την απανθρακοποίηση της οικονομίας μέσω της συσσώρευσης της πλεονάζουσας ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Υποστηρίζεται επίσης η αποκατάσταση των εδαφών σε περιοχές που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος ως λιγνιτωρυχεία, ως ένα βήμα της διαδικασίας δίκαιης μετάβασης στις περιοχές που πλήττονται περισσότερο από τη σταδιακή κατάργηση του λιγνίτη. Η συνιστώσα είναι σύμφωνη με το εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα (ΕΣΕΚ) και στηρίζει την εφαρμογή των ειδικών ανά χώρα συστάσεων για τις δημόσιες και τις ιδιωτικές επενδύσεις (ειδική ανά χώρα σύσταση 3 του 2020 και ειδική ανά χώρα σύσταση 2 του 2019). Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν θα βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένων υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

A.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Επένδυση: Στήριξη της εγκατάστασης συστημάτων αποθήκευσης για την ενίσχυση της διείσδυσης των ΑΠΕ (αναγνωριστικό μέτρου: 16926)

Στόχος του μέτρου είναι ο μετριασμός της συμφόρησης του δικτύου και η αύξηση της ευελιξίας του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας. Το μέτρο συνίσταται στην εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας σε συσσωρευτές και την κατασκευή συστήματος αντλησιοταμίευσης.

Επένδυση: Δράσεις αναζωογόνησης σε περιοχές δίκαιης μετάβασης (αναγνωριστικό μέτρου: 16871)

Στόχος του μέτρου είναι η αναζωογόνηση περιοχών δίκαιης μετάβασης. Το μέτρο συνίσταται σε επιχορηγήσεις για τη χρηματοδότηση της αποκατάστασης των εδαφών στις μεταβιβαζόμενες περιοχές πρώην λιγνιτωρυχείων στη Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη.

Επένδυση: Παρεμβάσεις για την ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών και επενδύσεις στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας (αναγνωριστικό μέτρου: 16870)

Στόχος του μέτρου είναι η επένδυση στην ασφάλεια του ενεργειακού συστήματος με τη διασύνδεση των νησιών και την εκτέλεση επενδύσεων στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Η επένδυση συνίσταται στην κατασκευή ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων (φάση Δ), την αναβάθμιση του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) Κουμουνδούρου και την κατασκευή εναέριας γραμμής μεταφοράς που συνδέει το Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) Κορίνθου και το ΚΥΤ Κουμουνδούρου.

Επένδυση: Αναβαθμίσεις του δικτύου του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την προστασία του περιβάλλοντος (αναγνωριστικό μέτρου: 16901)

Η επένδυση συνίσταται στην υπογειοποίηση και την αναδρομολόγηση του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας σε οικισμούς ιδιαίτερης σημασίας από πολιτιστική ή τουριστική άποψη, καθώς και σε αστικές περιοχές, με προτεραιότητα σε περιοχές όπου η υποδομή είναι ευάλωτη σε ακραία καιρικά φαινόμενα. Αποσκοπεί να βελτιώσει την ανθεκτικότητα του δικτύου διανομής και να συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση: Δίκτυο εναέριων γραμμών του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) (αναγνωριστικό μέτρου: 16900)

Στόχος του μέτρου είναι η στήριξη της ανθεκτικότητας και της αξιοπιστίας του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Το μέτρο συνίσταται στην αντικατάσταση γυμνών αγωγών στο εναέριο δίκτυο, την εγκατάσταση μονωτικών περιβλημάτων και στην υπογειοποίηση ή την αναδρομολόγηση γραμμών ηλεκτρικής ενέργειας σε δασικές περιοχές και αστικά κέντρα.

Επένδυση: Υποσταθμοί υψηλής τάσης / μέσης τάσης του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) (αναγνωριστικό μέτρου: 16899)

Στόχος του μέτρου είναι ο μετριασμός της συμφόρησης του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Το μέτρο συνίσταται στην αύξηση της δυναμικότητας των υφιστάμενων υποσταθμών του δικτύου.

Μεταρρύθμιση: Αναδιάρθρωση και ενίσχυση των εσόδων του λογαριασμού ανανεώσιμων πηγών ενέργειας – συμπαράγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΑΠΕ–ΣΗΘΥΑ) (αναγνωριστικό μέτρου: 16865)

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στα εξής: α) την αναδιάρθρωση της υφιστάμενης δομής αμοιβής των παραγωγών ΑΠΕ, μέσω της δημιουργίας, για τις νέες μονάδες ΑΠΕ (που τίθενται σε λειτουργία μετά την 1η Ιανουαρίου 2021), ενός νέου λογαριασμού ΑΠΕ–ΣΗΘΥΑ, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον τρέχοντα και θα διαθέτει νέους μηχανισμούς που θα εγγυώνται την οικονομική βιωσιμότητα τόσο του υφιστάμενου όσο και του νέου λογαριασμού ΑΠΕ–ΣΗΘΥΑ· και β) τη θέσπιση συστήματος εμπορίας εγγυήσεων προέλευσης, έκτακτου «τέλους Covid-19» για τους παραγωγούς και προμηθευτές ΑΠΕ και μόνιμου «φόρου άνθρακα» για το πετρέλαιο κίνησης. Τα μέτρα διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα της υπάρχουσας εγκατεστημένης δυναμικότητας ΑΠΕ και διευκολύνουν τη χρηματοδότηση νέων έργων ΑΠΕ, καθώς τυχόν απρόβλεπτες εισροές/εκροές με αρνητικό αντίκτυπο στον/στους λογαριασμό/-ούς ΑΠΕ θα αντιμετωπίζονται μέσω ρυθμιστικών τελών που μετακυλίνουν στους πελάτες.

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης κατά 3 Gigawatt της δυναμικότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2025.

Μεταρρύθμιση: Εξορθολογισμός της αποδοτικής λειτουργίας του νέου μοντέλου της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και της ανάπτυξης νέων σταθμών ΑΠΕ για την επίτευξη των στόχων του ΕΣΕΚ

μέσω της εφαρμογής μηχανισμού παρακολούθησης, της συμμετοχής της απόκρισης της ζήτησης και μιας εκτεταμένης μεταρρύθμισης της διαδικασίας αδειοδότησης νέων ΑΠΕ (αναγνωριστικό μέτρου: 16860)

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στον εξορθολογισμό του πλαισίου αδειοδότησης των ΑΠΕ, στην απλούστευση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών, σύντομους και δεσμευτικούς χρόνους ανταπόκρισης της διοίκησης και των διαδικασιών λογοδοσίας για αναίτιες καθυστερήσεις, μείωση των αναγκαίων εγγράφων τεκμηρίωσης και διαδικασιών, καθώς και νέο ειδικό πλαίσιο για τις υπεράκτιες μονάδες ΑΠΕ. Στόχος είναι να επιταχυνθεί ο διπλασιασμός της εγκατεστημένης δυναμικότητας ΑΠΕ ενόψει της σταδιακής κατάργησης του λιγνίτη στην Ελλάδα.

Τέλος, η μεταρρύθμιση θεσπίζει επίσης σύστημα παρακολούθησης της αγοράς για την εθνική Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και τη συμμετοχή της απόκρισης της ζήτησης στην αγορά εξισορρόπησης.

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2022.

Α.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Κορυφαία επένδυση 1: Παρεμβάσεις για την ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών και την αναβάθμιση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας

Αύξων αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
1	1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16870_Παρεμβάσεις για την ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών και την αναβάθμιση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας	Ορόσημο	Διασύνδεση νησιών — ανάθεση συμβάσεων	Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των συμβάσεων				2ο τρίμηνο	2023	Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των συμβάσεων από τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) για την πλήρη εγκατάσταση: 1) της καλωδιακής σύνδεσης Νάξου–Θήρας· 2) του καλωδίου υπερυψηλής τάσης (ΚΥΤ) Κουμουνδούρου–Κορίνθου (μέρη 1 και 2)· και 3) των υποσταθμών Μήλου, Φολεγάνδρου, Σερίφου και των καλωδιακών συνδέσεων Λαυρίου–Σερίφου, Σερίφου–Μήλου, Μήλου–Φολεγάνδρου, Φολεγάνδρου–Θήρας.
3	1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16870_Παρεμβάσεις για την ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών και τις επενδύσεις στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας	Ορόσημο	Διασύνδεση νησιών	Ολοκλήρωση των εργασιών, πιστοποιημένα από τον ΑΔΜΗΕ				4ο τρίμηνο	2025	Κατασκευή της διασύνδεσης των Κυκλάδων (φάση Δ), αναβάθμιση του ΚΥΤ Κουμουνδούρου GIS 400 kV και κατασκευή εναέριας γραμμής μεταφοράς που συνδέει το ΚΥΤ Κορίνθου και το ΚΥΤ Κουμουνδούρου.

Βασική μεταρρύθμιση 1: Αναδιάρθρωση και ενίσχυση των εσόδων του λογαριασμού ΑΠΕ-ΣΗΘΥΑ — Εξορθολογισμός της αποδοτικής λειτουργίας του νέου μοντέλου της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και της ανάπτυξης νέων σταθμών ΑΠΕ για την επίτευξη των στόχων του ΕΣΕΚ μέσω της εφαρμογής μηχανισμού παρακολούθησης, της συμμετοχής της απόκρισης της ζήτησης και μιας εκτεταμένης μεταρρύθμισης της διαδικασίας αδειοδότησης για τις νέες ΑΠΕ

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσ
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
4	1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16865_Αναδιάρθρωση και ενίσχυση των εσόδων του λογαριασμού ΑΠΕ-ΣΗΘΥΑ	Ορόσημο	Λογαριασμός ΑΠΕ — νομοθεσία για την τροποποίηση του νόμου 4001/2011· έναρξη ισχύος όλων των συναφών αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων των κωδίκων, από τα υπουργεία, τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και τον Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ).	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας και των σχετικών εκτελεστικών αποφάσεων.				2ο τρίμηνο	2022	<p>1) Δημιουργία του νέου λ ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που τίθενται από την 1η Ιανουαρίου 2022 συμπεριλαμβανομένων τ τροποποιητικής νομοθεσι υπουργικής απόφασης και κανονιστικών αποφάσεων νέος λογαριασμός ΑΠΕ 6 μηχανισμούς για τη διασασ οικονομικής βιωσιμότητά σε περίπτωση απρόβλεπτα ανισορροπιών.</p> <p>2) Έναρξη ισχύος συστήμ εγγυήσεων προέλευσης π στους καταναλωτές τη δι υποστηρίζουν εθελοντικά ενέργεια από ΑΠΕ. Το σύστημα εγγυήσεων π περιλαμβάνει:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Έγκριση συστ ΕΠ / εκπλει τιμολόγια τροφ 2) Διαπίστευση προϊόντων λιαν 3) Διαπίστευση «πράσινων επιγ
5	1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16860_Εξορθολογισμός	Ορόσημο	Λογαριασμός ΑΠΕ — μεταρρυθμίσεις της αγοράς και	Έναρξη ισχύος του συνόλου της σχετικής νομοθεσίας,				2ο τρίμηνο	2022	1) Θέσπιση και πλήρης λ μηχανισμού παρακολούθη εποπτείας της αγοράς, κο

	της αποδοτικής λειτουργίας του νέου μοντέλου της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και της ανάπτυξης νέων σταθμών ΑΠΕ για την επίτευξη των στόχων του ΕΣΕΚ μέσω της εφαρμογής μηχανισμού παρακολούθησης, της συμμετοχής της απόκρισης της ζήτησης και μιας εκτεταμένης μεταρρύθμισης της διαδικασίας αδειοδότησης για τις νέες ΑΠΕ		απλούστευση της αδειοδότησης	συμπεριλαμβανομένων των υπουργικών αποφάσεων, και του κανονιστικού πλαισίου από τη ΡΑΕ και τον ΔΑΠΕΕΠ						συμμετοχή της απόκρισης στην αγορά εξισορρόπησης 2) Ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης της διαδικασίας αδειοδότησης των ΑΠΕ, απλούστευση και υιοθέτηση των διαδικασιών, σύντομους χρόνους ανταπόκρισης των διαδικασιών λογοδοσίας, μείωση των καθυστερήσεων, μείωση των εγγράφων τεκμηρίωσης καθώς και νέο ειδικό πλαίσιο υπεράκτιες μονάδες ΑΠΕ
6	1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16865_Αναδιάρθρωση και ενίσχυση των εσόδων του λογαριασμού ΑΠΕ-ΣΗΘΥΑ	Στόχος	Λογαριασμός ΑΠΕ — στόχος αύξησης δυναμικότητας 1		Θέση σε λειτουργία νέας δυναμικότητας (GW) ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	0	1	2ο τρίμηνο	2023	Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία νέας δυναμικότητας ΑΠΕ
7	1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16865_Αναδιάρθρωση και ενίσχυση των εσόδων του λογαριασμού ΑΠΕ-ΣΗΘΥΑ	Στόχος	Λογαριασμός ΑΠΕ — στόχος αύξησης δυναμικότητας 2		Θέση σε λειτουργία νέας δυναμικότητας (GW) ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	1	2	2ο τρίμηνο	2024	Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία νέας δυναμικότητας ΑΠΕ
8	1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16865_Αναδιάρθρωση και ενίσχυση των εσόδων του λογαριασμού ΑΠΕ-ΣΗΘΥΑ	Στόχος	Λογαριασμός ΑΠΕ — στόχος αύξησης δυναμικότητας 3		Θέση σε λειτουργία νέας δυναμικότητας (GW) ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	2	3	2ο τρίμηνο	2024	Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία νέας δυναμικότητας ΑΠΕ

Ομάδα 1: Ενίσχυση της ενέργειας

Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στην παρούσα ομάδα είναι τα εξής:

- Στήριξη της εγκατάστασης συστημάτων αποθήκευσης για την ενίσχυση της διείσδυσης των ΑΠΕ (αναγνωριστικό: 16926)
- Δράσεις αναζωογόνησης των περιοχών που πλήττονται περισσότερο (περιοχές δίκαιης μετάβασης) (αναγνωριστικό: 16871)
- Αναβαθμίσεις του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την προστασία του περιβάλλοντος (αναγνωριστικό: 16901)
- Αναβάθμιση του δικτύου εναέριων γραμμών του ΔΕΔΔΗΕ σε δασικές περιοχές (αναγνωριστικό: 16900)
- Αύξηση της εγκατεστημένης δυναμικότητας σε υποσταθμούς ΥΤ/ΜΤ του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) για σύνδεση νέων ΑΠΕ (αναγνωριστικό: 16899)

Αύξων αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
9	1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16871_Δράσεις αναζωογόνησης των περιοχών που πλήττονται περισσότερο (περιοχές δίκαιης μετάβασης)	Ορόσημο	Αποκατάσταση των εδαφών — νόμος-πλαίσιο	Έναρξη ισχύος				1ο τρίμηνο	2022	Έγκριση και έναρξη ισχύος του νόμου-πλαισίου για τις συμβάσεις του προγράμματος που καθορίζει τις γεωγραφικές περιοχές που θα μεταβιβαστούν από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού στο Δημόσιο, το περιεχόμενο των μελετών των έργων, τον καταμερισμό αρμοδιοτήτων μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών, τις ρυθμίσεις διακυβέρνησης, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και τον προϋπολογισμό.
10	1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16871_Δράσεις αναζωογόνησης των περιοχών που πλήττονται περισσότερο (περιοχές δίκαιης μετάβασης)	Ορόσημο	Αποκατάσταση των εδαφών — πολεοδομικά σχέδια	Έγκριση Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων από το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων· Ολοκλήρωση της				1ο τρίμηνο	2024	1) Έγκριση των Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων από το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων. Στα ειδικά πολεοδομικά σχέδια θα καθορίζονται οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης, οι γενικοί οικοδομικοί όροι και περιορισμοί, καθώς και κάθε άλλο απαιτούμενο μέτρο, όρος ή περιορισμός.

				αποκατάστασης των εδαφών (σε εκτάρια) και πιστοποίηση από τον ανεξάρτητο πιστοποιητή						2) Κάλεισμα από τη ΔΕΗ ΑΕ (σύμφωνα με τον όρο 6.5.3 της Προγραμματικής Σύμβασης —που κυρώθηκε με τον νόμο 4956/2022) στα Συμβαλλόμενα Μέρη, για την αποδοχή επιφάνειας 5 438 ha αποκατασταθεισών ή αδιατάρακτων εκτάσεων κατόπιν πιστοποίησης από τον ανεξάρτητο πιστοποιητή.
11	1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16926_Στήριξη της εγκατάστασης συστημάτων αποθήκευσης για την ενίσχυση της διείσδυσης των ΑΠΕ	Ορόσημο	Αποθήκευση — συμβάσεις	Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των συμβάσεων				2ο τρίμηνο	2023	Κοινοποίηση ανάθεσης όλων των συμβάσεων για επιλεγμένα έργα (δηλαδή εκτός από το μεγάλης διάρκειας έργο «Σύστημα αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία» το οποίο επιλέγεται μέσω μεμονωμένης διαδικασίας), συνολικής δυναμικότητας έως 700 MW (και ελάχιστης δυναμικότητας 500 MW).
12	1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16901_Αναβαθμίσεις του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την προστασία του περιβάλλοντος	Ορόσημο	ΔΕΔΔΗΕ — συμβάσεις 1	Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των συμβάσεων				4ο τρίμηνο	2023	Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των συμβάσεων που αφορούν έργα του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) για αναβαθμίσεις με στόχο την ανθεκτικότητα και την προστασία του περιβάλλοντος, ώστε να διευκολυνθεί η περαιτέρω διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να βελτιωθεί η αξιοπιστία και η ανθεκτικότητα του δικτύου, ενώ παράλληλα προστατεύεται το περιβάλλον.
13	1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16900_Αναβάθμιση του δικτύου εναέριων γραμμών του ΔΕΔΔΗΕ σε δασικές περιοχές	Ορόσημο	ΔΕΔΔΗΕ — συμβάσεις 2	Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των συμβάσεων				4ο τρίμηνο	2023	Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των συμβάσεων που αφορούν έργα του ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με δίκτυα εναέριων γραμμών σε δασικές περιοχές, ώστε να διευκολυνθεί η περαιτέρω διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να βελτιωθεί η αξιοπιστία και η ανθεκτικότητα του δικτύου, ενώ παράλληλα προστατεύεται το περιβάλλον.
14	1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16899_Αύξηση της εγκατεστημένης δυναμικότητας σε υποσταθμούς ΥΤ/ΜΤ του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής	Ορόσημο	ΔΕΔΔΗΕ — συμβάσεις 3	Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των συμβάσεων				4ο τρίμηνο	2023	Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των συμβάσεων που αφορούν έργα του ΔΕΔΔΗΕ για την αύξηση της δυναμικότητας των υποσταθμών υψηλής τάσης / μεσαίας τάσης, ώστε να διευκολυνθεί η περαιτέρω διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να βελτιωθεί η αξιοπιστία και η

	Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) για σύνδεση νέων ΑΠΕ									ανθεκτικότητα του δικτύου, ενώ παράλληλα προστατεύεται το περιβάλλον.
15	1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16871_Δράσεις αναζωογόνησης των περιοχών που πλήττονται περισσότερο (περιοχές δίκαιης μετάβασης)	Στόχος	Αποκατάσταση του εδάφους		Αριθμός ha	0	8 102	4ο τρίμηνο	2025	Κάλεσμα από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ ΑΕ) στα συμβαλλόμενα μέρη για την αποδοχή επιφάνειας 8 102 ha αποκατασταθεισών ή αδιατάρακτων εκτάσεων. Οι εργασίες αποκατάστασης μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, χωματουργικές εργασίες, φύτευση, αποξηλώσεις ή κατεδαφίσεις υποδομών.
16	1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16926_Στήριξη της εγκατάστασης συστημάτων αποθήκευσης για την ενίσχυση της διείσδυσης των ΑΠΕ	Ορόσημο	Αποθήκευση ενέργειας — εγκατάσταση αποθήκευσης σε συσσωρευτές και έργα πολιτικού μηχανικού του σταθμού αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία	Εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας 700 MW και εκτέλεση έργων πολιτικού μηχανικού του σταθμού αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία.				4ο τρίμηνο	2025	Εγκατάσταση των «αυτόνομων» έργων αποθήκευσης ενέργειας 700 MW και εκτέλεση έργων πολιτικού μηχανικού για εννέα υποέργα του σταθμού αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία.
18	1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16900_Δίκτυο εναέριων γραμμών του ΔΕΔΔΗΕ	Ορόσημο	Δίκτυο εναέριων γραμμών του ΔΕΔΔΗΕ	Παρεμβάσεις και εγκαταστάσεις στο δίκτυο διανομής				4ο τρίμηνο	2025	Ολοκλήρωση παρεμβάσεων σχετικών με την αντικατάσταση γυμνών αγωγών στο εναέριο δίκτυο, την εγκατάσταση μονωτικών περιβλημάτων και στην υπογειοποίηση ή την αναδρομολόγηση γραμμών ηλεκτρικής ενέργειας σε δασικές περιοχές και αστικά κέντρα
19	1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16899_Υποσταθμοί ΥΤ/ΜΤ του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ)	Ορόσημο	Υποσταθμοί ΥΤ/ΜΤ του ΔΕΔΔΗΕ	Παρεμβάσεις στο δίκτυο διανομής				4ο τρίμηνο	2025	Παρεμβάσεις που αφορούν την αύξηση της δυναμικότητας των υποσταθμών ΥΤ/ΜΤ.

B. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 1.2: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

Η συνιστώσα ανακαίνισης του ελληνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας στο πλαίσιο του πράσινου πυλώνα αυξάνει την ενεργειακή απόδοση, ενισχύει την οικονομική ανάπτυξη, δημιουργεί ευκαιρίες απασχόλησης και προάγει την κοινωνική ανθεκτικότητα. Περιλαμβάνει στοχευμένες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις για τη μείωση των εκπομπών CO₂, τη στήριξη της επίτευξης της κλιματικής «ουδετερότητας» των αστικών περιοχών και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των πόλεων και των κτιρίων τους στην κλιματική αλλαγή. Η συνιστώσα παρέχει κίνητρα για ανακαινίσεις κτιρίων και ενεργειακές αναβαθμίσεις που έχουν καθοριστική σημασία για την ανάπλαση των αστικών περιοχών και τον μετριασμό της ενεργειακής φτώχειας και συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο εθνικό σχέδιο της Ελλάδας για την ενέργεια και το κλίμα (ΕΣΕΚ). Η συνιστώσα υποστηρίζει την εφαρμογή της ειδικής ανά χώρα σύστασης 3 του 2020 και της ειδικής ανά χώρα σύστασης 2 του 2019, σχετικά με τις δημόσιες και τις ιδιωτικές επενδύσεις. Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν θα βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένων υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

B.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Μεταρρύθμιση: Σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας (αναγνωριστικό μέτρου: 16920)

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στην έγκριση σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση της πρόκλησης της ενεργειακής φτώχειας. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2019 περίπου το 18 % του συνολικού πληθυσμού δεν ήταν σε θέση να θερμάνει την οικία του, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στο υποσύνολο του οικονομικά ευάλωτου πληθυσμού ήταν περίπου 34 % (Eurostat, έρευνα EU-SILC). Η στρατηγική περιγράφει στοχευμένα μέτρα πολιτικής για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων κατοικιών οικονομικά ευάλωτων νοικοκυριών. Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Επένδυση: Ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων κατοικιών (αναγνωριστικό μέτρου: 16872)

Στόχος του μέτρου είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων κατοικιών.

Το μέτρο συνίσταται σε ανακαινίσεις που αποσκοπούν σε εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας ύψους τουλάχιστον 30 %. Παρέχει επίσης στοχευμένα κίνητρα για ευάλωτα νοικοκυριά.

Επένδυση: Παρεμβάσεις σε περιοχές κατοικιών και στο κτιριακό απόθεμα (αναγνωριστικό μέτρου: 16873)

Στόχος του μέτρου αυτού είναι η πραγματοποίηση παρεμβάσεων σε περιοχές κατοικιών και στο κτιριακό απόθεμα, οι οποίες συμβάλλουν στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και στον μετριασμό της, ενώ βελτιώνουν και την ενεργειακή απόδοση. Η επένδυση συνίσταται σε παρεμβάσεις για την προώθηση της κλιματικής ουδετερότητας στις πόλεις, την ανάπλαση των πρώην βιομηχανικών ζωνών Βοτανικού/Ελαιώνα στην Αθήνα και την κατασκευή πεζόδρομου και ποδηλατοδρόμου κατά μήκος της Αθηναϊκής Ριβιέρας.

Επένδυση: Ενέργεια και επιχειρηματικότητα (αναγνωριστικό μέτρου: 16874)

Στόχος του μέτρου είναι η παροχή χρηματοδοτικής στήριξης σε ιδιωτικές εταιρείες για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης. Το μέτρο συνίσταται στην παροχή στήριξης για

ανακαινίσεις ενεργειακής απόδοσης και αναβάθμιση και/ή αντικατάσταση εξοπλισμού και συστημάτων για τον ιδιωτικό τομέα.

Επένδυση: Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων του δημόσιου τομέα (αναγνωριστικό μέτρου: 16876)

Η επένδυση αυτή περιλαμβάνει την ανακαίνιση κτιρίων του δημόσιου τομέα με σκοπό την αύξηση της ενεργειακής τους απόδοσης, μέσω της συμμετοχής επιχειρήσεων ενεργειακών υπηρεσιών (EEY). Η επένδυση περιλαμβάνει επίσης την ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών οδικού φωτισμού. Η επένδυση αυτή έχει σκοπό να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων ενεργειακής απόδοσης που καθορίζονται στο ΕΣΕΚ και στη μείωση των εκπομπών CO₂. Αναμένεται ότι το μέτρο αυτό δεν θα βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένων υπόψη της περιγραφής του μέτρου και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01). Ειδικότερα, σύμφωνα με το μέτρο, οι οικονομικοί φορείς που εκτελούν τις κατασκευαστικές εργασίες πρέπει να διασφαλίζουν ότι τουλάχιστον το 70 % (κατά βάρος) των μη επικίνδυνων αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων εξαιρουμένων των φυσικών υλικών που αναφέρονται στην κατηγορία 17 05 04 του ευρωπαϊκού καταλόγου αποβλήτων που καταρτίστηκε με την απόφαση 2000/532/ΕΚ, της 3ης Μαΐου 2000, για αντικατάσταση της απόφασης 94/3/ΕΚ για τη θέσπιση καταλόγου αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 1 στοιχείο α) της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της απόφασης 94/904/ΕΚ του Συμβουλίου για την κατάρτιση καταλόγου επικίνδυνων αποβλήτων κατ' εφαρμογή του άρθρου 1 παράγραφος 4 της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τα επικίνδυνα απόβλητα [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2000) 1147] που παράγονται στο εργοτάξιο προετοιμάζεται για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και άλλες διαδικασίες ανάκτησης υλικών, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών επίχωσης με τη χρήση αποβλήτων για την υποκατάσταση άλλων υλικών, σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων και το πρωτόκολλο της ΕΕ για τη διαχείριση των αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση: Ανάπτυξη υποδομών και αποκατάσταση κτιρίων στο πρώην βασιλικό κτήμα στο Τατόι (αναγνωριστικό μέτρου: 16875)

Στόχος του μέτρου είναι να παρασχεθεί μια πράσινη και ελεύθερα προσβάσιμη περιοχή αναψυχής στους κατοίκους της Αττικής, καθώς και ένα νέο ορόσημο για τους τουρίστες. Το μέτρο συνίσταται σε ανακαίνιση ενεργειακής απόδοσης και αποκατάσταση κτιρίων στο πρώην βασιλικό κτήμα στο Τατόι.

Επένδυση: Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (αναγνωριστικό μέτρου: 16932)

Στόχος του μέτρου είναι να αποκαταστήσει την εικόνα του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (ΟΑΚΑ), να μειώσει το οικείο κόστος ενέργειας και να διασφαλίσει την οικονομική βιωσιμότητά του μετατρέποντάς το σε έναν σύγχρονο και ζωντανό αστικό προορισμό αθλητισμού και ψυχαγωγίας. Η επένδυση συνίσταται σε παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης για το κεντρικό στάδιο, τις εγκαταστάσεις υγρού στίβου, το ποδηλατοδρόμιο και τους ανοιχτούς χώρους του ΟΑΚΑ.

Μεταρρύθμιση: Εκπόνηση πολεοδομικών σχεδίων κατ' εφαρμογή της πολεοδομικής μεταρρύθμισης (αναγνωριστικό μέτρου: 16879)

Στόχος του μέτρου είναι να αντιμετωπίσει αδυναμίες και κενά στη χωροταξία και τη χρήση γης με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης οικονομικής δραστηριότητας και την προστασία του περιβάλλοντος. Το μέτρο συνίσταται στα διάφορα προπαρασκευαστικά στάδια για διάφορα είδη πολεοδομικών σχεδίων.

Μεταρρύθμιση: Θέσπιση νέου θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού (αναγνωριστικό μέτρου: 16891).

Η μεταρρύθμιση αφορά τη δημιουργία της εθνικής χωρικής στρατηγικής για το θαλάσσιο περιβάλλον. Η μεταρρύθμιση αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη στις θαλάσσιες περιοχές και τις παράκτιες ζώνες, παράλληλα με την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας. Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Μεταρρύθμιση: Θέσπιση νέου ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη βιομηχανία και τον τουρισμό (αναγνωριστικό μέτρου: 16894).

Στόχος του μέτρου είναι η προώθηση του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής σε αυτήν, της προστασίας της βιοποικιλότητας, της οικονομικής ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Το μέτρο συνίσταται σε τρία ειδικά χωροταξικά πλαίσια για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη βιομηχανία και τον τουρισμό.

B.2. Ορόσημο, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Κορυφαία επένδυση 2: Ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων κατοικιών

Αύξων αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
20	2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16872_Ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων κατοικιών	Ορόσημο	Ανακαίνιση κατοικιών — έναρξη του 1 ^{ου} γύρου	Έναρξη ισχύος κοινής υπουργικής απόφασης				4ο τρίμηνο	2020	Έναρξη ισχύος κοινής υπουργικής απόφασης για την έναρξη του προγράμματος για τις ενέργειες του πρώτου γύρου, συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης διαδικασίας επιλογής για τη μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας από τις κατοικίες κατά τουλάχιστον 30% σε σύγκριση με τις αρχικές επιδόσεις που υπολογιζόμενες σε kWh/m ² . Με την κοινή υπουργική απόφαση καθορίζονται τα εξής: — μηχανισμός υλοποίησης, — διαδικασία επιλογής για την επίτευξη του καθορισμένου στόχου εξοικονόμησης ενέργειας, — μηχανισμός πιστοποίησης για την επίτευξη της πραγματικής εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας που επιτεύχθηκε (συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών πιθανών διορθωτικών μέτρων), — διασφάλιση της επίτευξης του στόχου εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας — χρονοδιάγραμμα.
21	2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16872_Ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων κατοικιών	Ορόσημο	Ανακαίνιση κατοικιών — έναρξη 2 ^{ου} γύρου, ο οποίος περιλαμβάνει τα ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά	Έναρξη ισχύος κοινής υπουργικής απόφασης				3ο τρίμηνο	2022	Έναρξη ισχύος κοινής υπουργικής απόφασης για την έναρξη του προγράμματος για τις ενέργειες του δεύτερου γύρου και για την έναρξη του προγράμματος για τις ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης διαδικασίας επιλογής για τη διασφάλιση της μείωσης της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας από τις κατοικίες κατά τουλάχιστον 30% σε σύγκριση με τις αρχικές επιδόσεις της κατοικίας, υπολογιζόμενες σε kWh/m ² . Με την κοινή υπουργική απόφαση καθορίζονται τα εξής:

Αύξων αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										<p>— μηχανισμός υλοποίησης, — διαδικασία επιλογής για την επίτευξη καθορισμένου στόχου εξοικονόμησης ενέργειας, — διατάξεις για τις ενεργειακά φτωχές σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζει το εγκεκριμένο σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, — μηχανισμός πιστοποίησης για την επικύρωση της πωροεξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας που επιτεύχθηκε (συμπεριλαμβανομένων ληπτικών διορθωτικών μέτρων για τη διασφάλιση της επίτευξης του στόχου εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας), και — χρονοδιάγραμμα.</p> <p>Ειδική πρόβλεψη για κονδύλια που προορίζονται να διατεθούν αποκλειστικά σε ενεργειακά φτωχές κατοικίες, όπως ορίζονται με βάση τα κριτήρια του σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.</p>
22	2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16872_Ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων κατοικιών	Ορόσημο	Ανακαίνιση κατοικιών — έναρξη 3ου γύρου, ο οποίος περιλαμβάνει τα ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά	Έναρξη ισχύος κοινής υπουργικής απόφασης				4ο τρίμηνο	2022	<p>Έναρξη ισχύος κοινής υπουργικής απόφασης την έναρξη του προγράμματος για τις ενέργειες του τρίτου γύρου, συμπεριλαμβανομένων της θέσπισης διαδικασίας επιλογής για τη μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας από τις κατοικίες κατά τουλάχιστον 10% σε σύγκριση με τις αρχικές επιδόσεις που υπολογιζόμενες σε kWh/m².</p> <p>Με την κοινή υπουργική απόφαση καθορίζονται τα κριτήρια αξιολόγησης:</p> <p>— μηχανισμός υλοποίησης, — διαδικασία επιλογής για την επίτευξη καθορισμένου στόχου εξοικονόμησης ενέργειας, — διατάξεις για τις ενεργειακά φτωχές σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στο</p>

Αύξων αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										<p>εγκεκριμένο σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας,</p> <ul style="list-style-type: none"> — μηχανισμός πιστοποίησης για την επίτευξη της πραγματικής εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας που επιτεύχθηκε (συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών πιθανών διορθωτικών μέτρων) — διασφάλιση της επίτευξης του στόχου εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας — χρονοδιάγραμμα. <p>Ειδική πρόβλεψη για κονδύλια που προορίζονται να διατεθούν αποκλειστικά σε ενεργειακά αδύναμα νοικοκυριά, όπως ορίζονται με βάση τα κριτήρια του σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.</p>
23	2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16872_Ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων κατοικιών	Στόχος	Ανακαίνιση κατοικιών — ανακαίνιση κατοικιών αριθ. 1		Αριθμός πιστοποιημένων ανακαινίσεων που ολοκληρώθηκαν	0	8 000	4ο τρίμηνο	2023	Ανακαινίσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης που ολοκληρώθηκαν για τον συγκεκριμένο αριθμό κατοικιών, οι οποίες ισοδυναμούν με μείωση της ενέργειας 16 χιλ. ΤΠΠ ετησίως και με εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον 3 μέσο όρο, με βάση τα υποβληθέντα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης. Η απόφαση ολοκλήρωσης που εκδίδεται από τον οργανισμό διαχειριστή πιστοποιεί την ολοκλήρωση των παρεχόμενων εργασιών.

Αύξων αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
26	2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16872_Ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων κατοικιών	Στόχος	Ανακαίνιση κατοικιών — ανακαίνιση κατοικιών αριθ. 3		Αριθμός ανακαινίσεων που εκτελέστηκαν	8 000	83 400	4ο τρίμηνο	2025	Ανακαίνιση ενεργειακής απόδοσης για κατοικίες, εκ των οποίων τουλάχιστον ευάλωτα νοικοκυριά. Οι ανακαινίσεις εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας 30 % κατά μέσο όρο, με βάση τα υποβληθέντα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης.

Βασική μεταρρύθμιση 2: Πολεοδομικά σχέδια

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
27	2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16879_Εκπόνηση πολεοδομικών σχεδίων κατ' εφαρμογή της πολεοδομικής μεταρρύθμισης	Ορόσημο	Ανάθεση πολεοδομικών σχεδίων	Κοινοποίηση της ανάθεσης συμβάσεων				4ο τρίμηνο	2022	Κοινοποίηση της ανάθεσης του 30 % του συνόλου των συμβάσεων (για όλες τις παρεμβάσεις): 1. Εκπόνηση τοπικών πολεοδομικών σχεδίων 2. Εκπόνηση ειδικών πολεοδομικών σχεδίων 3. Εκπόνηση ανεξάρτητων σχεδίων για τον καθορισμό των ζωνών υποδοχής συντελεστών δόμησης 4. Εκπόνηση ανεξάρτητων σχεδίων για την οριοθέτηση οικισμών και 5. Εκπόνηση ανεξάρτητων σχεδίων για τον χαρακτηρισμό δημοτικών οδών. Τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια θα περιλαμβάνουν ειδικό κεφάλαιο σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, καθώς και σχετικά με την πρόληψη και τη διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα.
28	2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16879_Εκπόνηση πολεοδομικών σχεδίων κατ' εφαρμογή της πολεοδομικής μεταρρύθμισης	Ορόσημο	Ανάθεση πολεοδομικών σχεδίων	Κοινοποίηση της ανάθεσης συμβάσεων				4ο τρίμηνο	2023	Κοινοποίηση της ανάθεσης του 100 % του συνόλου των συμβάσεων (για όλες τις παρεμβάσεις): 1. Εκπόνηση τοπικών πολεοδομικών σχεδίων 2. Εκπόνηση ειδικών πολεοδομικών σχεδίων 3. Εκπόνηση ανεξάρτητων σχεδίων για τον καθορισμό των ζωνών υποδοχής συντελεστών δόμησης 4. Εκπόνηση ανεξάρτητων σχεδίων για την οριοθέτηση οικισμών και 5. Εκπόνηση ανεξάρτητων σχεδίων για τον χαρακτηρισμό δημοτικών οδών.

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
29	2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16879_Εκπόνηση πολεοδομικών σχεδίων κατ' εφαρμογή της πολεοδομικής μεταρρύθμισης	Ορόσημο	Προπαρασκευαστικά στάδια για πολεοδομικά σχέδια	Έκδοση θετικής αξιολόγησης από το αρμόδιο υπουργείο για ορισμένες μελέτες και έκδοση πιστοποιητικού ολοκλήρωσης από το αρμόδιο υπουργείο για άλλες μελέτες για πολεοδομικά σχέδια				4ο τρίμηνο	2025	Έκδοση θετικής αξιολόγησης από το αρμόδιο υπουργείο για μελέτες που αφορούν: <ul style="list-style-type: none"> τοπικά πολεοδομικά σχέδια σε 405 δημοτικές ενότητες, 11 ειδικά πολεοδομικά σχέδια, και οριοθέτηση οικισμών σε 36 δημοτικές ενότητες και έκδοση πιστοποιητικού ολοκλήρωσης από το αρμόδιο υπουργείο για μελέτες που αφορούν: <ul style="list-style-type: none"> ζώνες υποδοχής συντελεστών δόμησης σε 50 δημοτικές ενότητες, και χαρακτηρισμό δημοτικών οδών σε 549 δημοτικές ενότητες.
30	2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16894_Θέσπιση νέου ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη βιομηχανία και τον τουρισμό	Ορόσημο	Έγκριση ειδικών χωροταξικών πλαισίων	Έγκριση τριών ειδικών χωροταξικών πλαισίων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), τον τουρισμό και τη βιομηχανία				4ο τρίμηνο	2025	Έγκριση τριών ειδικών χωροταξικών πλαισίων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), τον τουρισμό και τη βιομηχανία.
31	2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16891_Θέσπιση νέου θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού	Ορόσημο	Έγκριση θαλάσσιας στρατηγικής	Έγκριση νέας χωρικής στρατηγικής για τον θαλάσσιο χώρο				2ο τρίμηνο	2024	Έγκριση της χωρικής στρατηγικής για τον θαλάσσιο χώρο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ομάδα 2: Ενεργειακή ανακαίνιση επιχειρήσεων και δημόσιων κτιρίων

Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στην παρούσα ομάδα είναι τα εξής:

- Ενέργεια και επιχειρηματικότητα (αναγνωριστικό: 16874)
- Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων του δημόσιου τομέα και ενεργειακών υποδομών δημόσιων φορέων (αναγνωριστικό: 16876)
- Σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας (αναγνωριστικό: 16920)

Αύξων αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
32	2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16920_Σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας	Ορόσημο	Ενεργειακή φτώχεια — έγκριση σχεδίου δράσης	Έναρξη ισχύος υπουργικής απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.				3ο τρίμηνο	2021	Έναρξη ισχύος υπουργικής απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία εγκρίνεται το σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, το οποίο περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες μέτρων πολιτικής: <ul style="list-style-type: none"> — Μέτρα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης· — Μέτρα για τη βραχυπρόθεσμη προστασία των ενεργειακά φτωχών νοικοκυριών, τα οποία περιλαμβάνουν: 1) τον καθορισμό των νοικοκυριών που αντιμετωπίζουν ενεργειακή φτώχεια, μέσω συγκεκριμένων ποσοτικών κριτηρίων, και 2) ειδική διαδικασία παρακολούθησης και αξιολόγησης της εξέλιξης της ενεργειακής φτώχειας, σύμφωνα με τον μηχανισμό που προτείνεται στο σχέδιο δράσης και σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ· και — Μέτρα χρηματοδότησης: θέσπιση μηχανισμών χρηματοδότησης για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών ενεργειακά εύλωτων νοικοκυριών και άλλων κοινωνικών ομάδων με συγκεκριμένα πρότυπα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτά τα χρηματοδοτικά μέτρα αντιμετωπίζουν τα ζητήματα ενεργειακής φτώχειας στην Ελλάδα, όπως περιγράφονται στο εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα (ΕΣΕΚ).

33	2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16874_Ενέργεια και επιχειρηματικότητα	Ορόσημο	Ενεργειακή απόδοση στον ιδιωτικό τομέα — έγκριση αιτήσεων	Έγκριση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αιτήσεων που υποβλήθηκαν σχετικά με επιλεγμένες παρεμβάσεις σε οντότητες του ιδιωτικού τομέα.				4ο τρίμηνο	2023	Έγκριση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας των αιτήσεων 3 500 οντοτήτων του ιδιωτικού τομέα που διασφαλίζουν τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) τουλάχιστον κατά 30 %, κατά μέσο όρο, σε σύγκριση με την υφιστάμενη κατάσταση των οντοτήτων του ιδιωτικού τομέα [δηλαδή μπορεί να ισχύει για τη συμμετέχουσα επιχείρηση στο σύνολό της, για την αντικατάσταση συγκεκριμένου μεμονωμένου εξοπλισμού και/ή συγκεκριμένης/-ων ειδικής/-ών διαδικασίας/-ιών), όπως προκύπτει από τους ενεργειακούς ελέγχους που διενεργήθηκαν πριν από τις παρεμβάσεις ή από άλλες πιστοποιημένες πληροφορίες. Τα επιλεγμένα έργα συμμορφώνονται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
34	2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16876_Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων του δημόσιου τομέα	Ορόσημο	Ενεργειακή απόδοση δημόσιων κτιρίων — έγκριση αιτήσεων	Κοινοποίηση αναθέσεων για τις αιτήσεις που εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με επιλεγμένες παρεμβάσεις σε κτίρια του δημόσιου τομέα.				2ο τρίμηνο	2023	Έγκριση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αιτήσεων για 150 κτίρια του δημόσιου τομέα που διασφαλίζουν τη μείωση των εκπομπών CO2 από τα αντίστοιχα κτίρια τουλάχιστον κατά 30 %, κατά μέσο όρο, σε σύγκριση με την υφιστάμενη κατάστασή τους (όπως προκύπτει από τους ενεργειακούς ελέγχους που διενεργήθηκαν πριν από τις παρεμβάσεις). Όσον αφορά το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων του δημόσιου τομέα, έχει θεσπιστεί το νομικό πλαίσιο που καθιστά δυνατή τη σύναψη συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης.
36	2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16874_Ενέργεια και επιχειρηματικότητα	Στόχος	Ενεργειακή απόδοση στον ιδιωτικό τομέα		Αριθμός οντοτήτων του ιδιωτικού τομέα στις οποίες εκτελέστηκαν οι παρεμβάσεις	0	2 600	4ο τρίμηνο	2025	Εκτέλεση παρεμβάσεων ενεργειακής απόδοσης για 2 600 οντότητες του ιδιωτικού τομέα.

Ομάδα 3: Παρεμβάσεις σε περιοχές κατοικιών και στο κτιριακό απόθεμα

Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στην παρούσα ομάδα είναι τα εξής:

- Παρεμβάσεις σε περιοχές κατοικιών και στο κτιριακό απόθεμα (αναγνωριστικό: 16873)
- Ανάπτυξη υποδομών και αποκατάσταση κτιρίων στο πρώην βασιλικό κτήμα στο Τατόι (αναγνωριστικό: 16875)
- Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (αναγνωριστικό: 16932)

Αύξων αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
37	2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16932_Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών	Ορόσημο	ΟΑΚΑ — Ανάθεση σύμβασης	Κοινοποίηση της ανάθεσης της/των σύμβασης/-εων				1ο τρίμηνο	2023	Κοινοποίηση της ανάθεσης της/των σύμβασης/-εων για τον διορισμό εταιρου/-ων του ιδιωτικού τομέα για την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής και ανακαίνισης που θα βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση για i) το κεντρικό στάδιο· ii) τις μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εργασίες· και iii) τους υπαίθριους χώρους, καθώς και έναρξη των εργασιών.
38	2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16873_Παρεμβάσεις σε περιοχές κατοικιών και στο κτιριακό απόθεμα	Ορόσημο	Αστικές παρεμβάσεις — ανάθεση συμβάσεων	Κοινοποίηση της ανάθεσης της/των σύμβασης/-εων				4ο τρίμηνο	2023	Κοινοποίηση της ανάθεσης της/των σύμβασης/-εων για την εκτέλεση των εργασιών για i) τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και των δημόσιων χώρων σε επιλεγμένους δήμους, κατόπιν ανοικτής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή· ii) την αστική ανάπλαση της πρώην βιομηχανικής περιοχής Βοτανικού/Ελαιώνα και την ανακαίνιση της φοιτητικής εστίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ)· iii) την Αθηναϊκή Ριβιέρα: υποδομές ποδηλασίας· και iv) άλλες στρατηγικές παρεμβάσεις οι οποίες θα επιλεγούν μετά από ανοικτή πρόσκληση προς τους δήμους για την υποβολή προτάσεων που θα καλύπτουν: 1) ενεργειακή απόδοση και έργα επίδειξης σε ΜΜΕ ή μεγάλες επιχειρήσεις και θα επιτυγχάνουν ανακαίνιση τουλάχιστον μέτριου βαθμού, όπως ορίζεται στη σύσταση (ΕΕ) 2019/786 της Επιτροπής για την ανακαίνιση κτιρίων, ή μείωση των άμεσων και έμμεσων εκπομπών CO2 κατά τουλάχιστον

Αύξων αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										30 % κατά μέσο όρο σε σύγκριση με τις εκ των προτέρων εκπομπές· 2) κατασκευή νέων ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων και με ζήτηση πρωτογενούς ενέργειας η οποία είναι τουλάχιστον κατά 20 % χαμηλότερη από την απαίτηση ΚΣΜΚΕ (κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας, εθνικές οδηγίες)· και 3) προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας, φυσική κληρονομιά και φυσικοί πόροι, πράσινες και γαλάζιες υποδομές.
39	2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16932_Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών	Ορόσημο	ΟΑΚΑ — εκτέλεση εργασιών	Εκτέλεση εργασιών				4ο τρίμηνο	2025	Εκτέλεση των εργασιών για την επίτευξη ενεργειακής απόδοσης, συμπεριλαμβανομένων i) της αναβάθμισης των μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του κεντρικού Σταδίου· ii) των μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και μηχανημάτων για τις εγκαταστάσεις υγρού στίβου· iii) των μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και της αποκατάστασης του χαλύβδινου στεγάστρου του ποδηλατοδρομίου· και iv) των υπαίθριων χώρων, συμπεριλαμβανομένων των χαλύβδινων κατασκευών της Αγοράς και του Τοίχου των Εθνών.
40	2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16873_Παρεμβάσεις σε περιοχές κατοικιών και στο κτιριακό απόθεμα	Ορόσημο	Αστικές παρεμβάσεις — εκτέλεση εργασιών	Εκτέλεση εργασιών				4ο τρίμηνο	2025	Εκτέλεση εργασιών για τις ακόλουθες παρεμβάσεις: i) παρεμβάσεις στο αστικό περιβάλλον και τους δημόσιους χώρους σε 21 αστικές και παράκτιες περιοχές· ii) αστική ανάπλαση της πρώην βιομηχανικής περιοχής Βοτανικού/Ελαιώνα· iii) Αθηναϊκή Ριβιέρα (από Γλυφάδα έως Βάρη — Βούλα — Βουλιαγμένη): υποδομές ποδηλασίας· και iv) άλλες στρατηγικές παρεμβάσεις.
41	2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16875_Ανάπτυξη υποδομών και αποκατάσταση κτιρίων στο πρώην	Ορόσημο	Τατόι — αποκαταστάθηκε	Αποκατάσταση Τατοίου				4ο τρίμηνο	2025	Εκτέλεση των εργασιών στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανάπτυξη υποδομών και αποκατάσταση κτιρίων στο πρώην βασιλικό κτήμα στο Τατόι».

Αύξων αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	βασικό κτήμα στο Τατόι									

B.3. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με τη λήψη δανείου

Επένδυση: Πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης «Αναβαθμίζω το σπίτι μου» (αναγνωριστικό μέτρου 16401)

Το μέτρο αυτό συνίσταται σε δημόσια επένδυση στη διευκόλυνση «Αναβαθμίζω το σπίτι μου», με στόχο να δοθούν κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις και να βελτιωθεί η πρόσβαση σε χρηματοδότηση στον ελληνικό στεγαστικό τομέα. Η διευκόλυνση λειτουργεί παρέχοντας δάνεια απευθείας στον ιδιωτικό τομέα. Με βάση την επένδυση του ΜΑΑ, η διευκόλυνση «Αναβαθμίζω το σπίτι μου» αποσκοπεί αρχικά στην παροχή χρηματοδότησης ύψους τουλάχιστον 60 εκατ. EUR.

Η διευκόλυνση «Αναβαθμίζω το σπίτι μου» τελεί υπό τη διαχείριση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ως εταίρου υλοποίησης. Η διευκόλυνση περιλαμβάνει την ακόλουθη σειρά προϊόντων:

- Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα επιλέγει τις εμπορικές τράπεζες που θα συμμετέχουν στη διευκόλυνση ως ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί με ανοικτό, διαφανή και αμερόληπτο τρόπο, μέσω ανοικτής πρόσκλησης. Οι εμπορικές τράπεζες συγχρηματοδοτούν τα δάνεια για ανακαινίσεις ενεργειακής απόδοσης που εκδίδονται στο πλαίσιο της διευκόλυνσης. Τα δάνεια αυτά θα χορηγούνται σε ιδιώτες για ενεργειακές αναβαθμίσεις στις κύριες ή μη μισθωμένες δευτερεύουσες κατοικίες τους. Η δανειακή δομή προβλέπει 75 % άτοκη χρηματοδότηση από τη διευκόλυνση «Αναβαθμίζω το σπίτι μου» και 25 % χρηματοδότηση από τις συμμετέχουσες τράπεζες με τα επιτόκια της αγοράς. Οι επιλέξιμες δαπάνες θα περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τις ακόλουθες παρεμβάσεις:
 - α. Θερμομόνωση (εσωτερική/εξωτερική).
 - β. Εγκατάσταση πράσινης στέγης.
 - γ. Αντικατάσταση ενεργειακά αποδοτικών πλαισίων παραθύρων και υαλοπινάκων.
 - δ. Αντικατάσταση/εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα.
 - ε. Εγκατάσταση μόνιμων συστημάτων εξωτερικής σκίασης.
 - στ. Αντικατάσταση/εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης (όσα λειτουργούν με ορυκτά καύσιμα δεν είναι επιλέξιμα) με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή συστημάτων συνδυασμένης παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής απόδοσης (π.χ. ηλεκτρικές αντλίες θερμότητας, κλιματιστικές μονάδες inverter ενεργειακής τάξης A+ ή υψηλότερης).
 - ζ. Εγκατάσταση συστημάτων θερμοστατικής ρύθμισης.
 - η. Εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας (συσσωρευτών) από ανανεώσιμες πηγές.
 - θ. Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών, μικρών ανεμογεννητριών και άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 - ι. Εργασίες εγκατάστασης / Υπηρεσίες τεχνικών συμβούλων ή μηχανικών.

Για την υλοποίηση της επένδυσης στη διευκόλυνση «Αναβαθμίζω το σπίτι μου», η Ελλάδα και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα υπογράφουν επιχειρησιακή συμφωνία. Η επιχειρησιακή συμφωνία περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1. Περιγραφή της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της διευκόλυνσης «Αναβαθμίζω το σπίτι μου». Η τελική επενδυτική απόφαση της διευκόλυνσης λαμβάνεται από επιτροπή επενδύσεων ή άλλο αντίστοιχο διευθυντικό όργανο και εγκρίνεται με πλειοψηφία των μελών που είναι ανεξάρτητα από την κυβέρνηση.
2. Βασικές απαιτήσεις για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, στις οποίες περιλαμβάνονται:
 - α. η περιγραφή των χρηματοπιστωτικών προϊόντων και των επιλέξιμων τελικών δικαιούχων·
 - β. η απαίτηση όλες οι υποστηριζόμενες επενδύσεις να είναι οικονομικά βιώσιμες·
 - γ. η απαίτηση οι τελικοί δικαιούχοι της διευκόλυνσης να μη λαμβάνουν στήριξη από άλλα μέσα της Ένωσης για την κάλυψη του ίδιου κόστους.
3. Το ποσό που καλύπτεται από την επιχειρησιακή συμφωνία, τη διάρθρωση των τελών για τον εταίρο υλοποίησης και τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, και την απαίτηση επανεπένδυσης τυχόν επανεισροών σύμφωνα με την επενδυτική πολιτική της διευκόλυνσης, εκτός εάν χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση αποπληρωμών δανείων του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.
4. απαιτήσεις παρακολούθησης, ελέγχου και δικλίδων, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των διαδικασιών του εταίρου υλοποίησης που διασφαλίζουν την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διόρθωση της απάτης, της διαφθοράς και των συγκρούσεων συμφερόντων.
5. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα υπογράφει συμφωνίες χρηματοδότησης με τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς σύμφωνα με τις βασικές απαιτήσεις που παρέχονται ως παράρτημα της επιχειρησιακής συμφωνίας. Οι βασικές απαιτήσεις των συμφωνιών χρηματοδότησης περιλαμβάνουν όλες τις απαιτήσεις βάσει των οποίων λειτουργεί η διευκόλυνση, συμπεριλαμβανομένων των εξής:
 - Η τελική απόφαση σχετικά με τις εκδόσεις δανείων λαμβάνεται από τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς σύμφωνα με τις πολιτικές και τις διαδικασίες τους, ανεξάρτητα από την κυβέρνηση.
 - Την υποχρέωση των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών να λαμβάνουν τις αποφάσεις τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις επενδυτικής πολιτικής που προσδιορίζονται ανωτέρω, τηρουμένων των αναλογιών.
 - Απαιτήσεις παρακολούθησης, ελέγχου και δικλίδων για τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, στις οποίες περιλαμβάνονται:
 - η περιγραφή του συστήματος παρακολούθησης των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών για την υποβολή στοιχείων σχετικά με τις επενδύσεις που κινητοποιήθηκαν·

- η περιγραφή των διαδικασιών των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών που διασφαλίζουν την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διόρθωση της απάτης, της διαφθοράς και των συγκρούσεων συμφερόντων·
 - η υποχρέωση επαλήθευσης της επιλεξιμότητας κάθε πράξης σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην επιχειρησιακή συμφωνία πριν από την ανάληψη δέσμευσης χρηματοδότησης μιας πράξης·
 - η υποχρέωση διενέργειας εκ των υστέρων ελέγχων βάσει κινδύνου σύμφωνα με σχέδιο ελέγχου των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Οι έλεγχοι αυτοί επαληθεύουν: i) ότι τα συστήματα ελέγχου είναι αποτελεσματικά, συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού περιπτώσεων απάτης, διαφθοράς και σύγκρουσης συμφερόντων· ii) τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των κλιματικών στόχων· και iii) ότι τηρείται η απαίτηση σύμφωνα με την οποία οι τελικοί δικαιούχοι της διευκόλυνσης δεν έχουν λάβει στήριξη από άλλα μέσα της Ένωσης για την κάλυψη του ίδιου κόστους. Με τους ελέγχους επαληθεύεται επίσης η νομιμότητα των συναλλαγών και η τήρηση των όρων των εφαρμοστέων συμφωνιών.
- 6.** Απαιτήσεις για τις επενδύσεις για το κλίμα που πραγματοποιούνται από τον εταίρο υλοποίησης: τουλάχιστον 24 εκατ. EUR από την επένδυση του MAA στη διευκόλυνση «Αναβαθμίζω το σπίτι μου» συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων για την κλιματική αλλαγή σύμφωνα με το παράρτημα VI του κανονισμού MAA¹.

¹ Οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί υποχρεούνται να παρέχουν αιτιολόγηση του επιλεγμένου πεδίου παρέμβασης για κάθε υποστηριζόμενο έργο, συνοδευόμενη από περιγραφή του έργου, για τον υπολογισμό της συνεισφοράς στη δράση για το κλίμα. Ο εταίρος υλοποίησης υποχρεούται επίσης να υποβάλλει στο κράτος μέλος εξαμηνιαία έκθεση σχετικά με την υλοποίηση κάθε έργου/δραστηριότητας.

B.4. Ορόσημο, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου

Πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης «Αναβαθμίζω το σπίτι μου» (16401)

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιοκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
374	2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16401_ Πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης «Αναβαθμίζω το σπίτι μου»	Ορόσημο	Αναβαθμίζω το σπίτι μου — Επιχειρησιακή ή συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και του Υπουργείου Οικονομικών	Έναρξη ισχύος της επιχειρησιακής συμφωνίας				4ο τρίμηνο	2024	Έναρξη ισχύος της επιχειρησιακής συμφωνίας.
376	2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16401_ Πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης «Αναβαθμίζω το σπίτι μου»	Στόχος	Αναβαθμίζω το σπίτι μου — Νομικές συμφωνίες που υπογράφηκαν με τους τελικούς δικαιούχους — 100 %		Ποσοστό (%)	0 %	100 %	2ο τρίμηνο	2026	Οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί έχουν συνάψει νομικές συμφωνίες χρηματοδότησης με τελικούς δικαιούχους οι οποίες καλύπτουν το ποσό που απαιτείται για τη χρήση του 100 % της επένδυσης του ΜΑΑ στη διευκόλυνση (συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής διαχείρισης). Τουλάχιστον το 40 % της χρηματοδότησης αυτής συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων για το κλίμα με βάση τη μεθοδολογία του παραρτήματος VI του κανονισμού ΜΑΑ.
377	2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16401_ Πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης «Αναβαθμίζω το σπίτι μου»	Ορόσημο	Αναβαθμίζω το σπίτι μου — Το Υπουργείο Οικονομικών έχει ολοκληρώσει την επένδυση	Πιστοποιητικό μεταβίβασης				2ο τρίμηνο	2026	Η Ελλάδα θα μεταβιβάσει 60 εκατ. EUR στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για τη διευκόλυνση.

Γ. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 1.3: ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ

Η συνιστώσα επαναφόρτισης και ανεφοδιασμού του ελληνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας περιλαμβάνει στοχευμένες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις για την αύξηση της βιώσιμης κινητικότητας, την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και την προώθηση της κοινωνικής ανθεκτικότητας. Τα μέτρα που περιλαμβάνονται σε αυτή τη συνιστώσα συνδέονται με την πανεθνική στρατηγική βιώσιμης κινητικότητας και, επομένως, υποστηρίζουν την υλοποίηση του εθνικού σχεδίου για την ενέργεια και το κλίμα (ΕΣΕΚ). Συμβάλλουν επίσης στην πράσινη μετάβαση μέσω της παροχής στήριξης σε επιχειρήσεις που διεξάγουν δραστηριότητες που σχετίζονται με την οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών και την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή. Η συνιστώσα περιλαμβάνει επίσης μεταρρυθμίσεις για τη στήριξη της εγκατάστασης υποδομών ηλεκτροκίνησης και την αναθεώρηση του πλαισίου για τις δημόσιες υπηρεσίες αστικών και περιφερειακών επιβατικών μεταφορών. Η συνιστώσα περιλαμβάνει επίσης επενδύσεις για τη στήριξη της ανάπτυξης ικανότητας παραγωγής εξοπλισμού που σχετίζεται με την ηλεκτροκίνηση και της αντικατάστασης λεωφορείων και ταξί με ηλεκτρικά οχήματα με συσσωρευτή.

Η συνιστώσα υποστηρίζει την εφαρμογή της ειδικής ανά χώρα σύστασης 3 του 2020 και της ειδικής ανά χώρα σύστασης 2 του 2019, σχετικά με τις δημόσιες και τις ιδιωτικές επενδύσεις. Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν θα βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένων υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

Γ.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Επένδυση: Produc-E Green (αναγνωριστικό μέτρου: 16831)

Στόχος του μέτρου αυτού είναι να συνεισφέρει στην οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών και να ενισχύσει την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή. Το μέτρο αυτό συνίσταται στην ανάπτυξη βιομηχανικών μονάδων για την πράσινη μετάβαση και τη δημιουργία της πρώτης εγκατάστασης αποθήκευσης CO₂ στην Ελλάδα.

Μεταρρύθμιση: Πλαίσιο εγκατάστασης και λειτουργία υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (αναγνωριστικό μέτρου: 16281)

Η μεταρρύθμιση θεσπίζει ολοκληρωμένο κανονιστικό πλαίσιο για την εγκατάσταση και λειτουργία σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Αυτό θα θέσει την Ελλάδα σε πορεία επίτευξης του στόχου του ΕΣΕΚ για μερίδιο ηλεκτρικών οχημάτων της τάξης του 30 % στην εγχώρια αγορά έως το 2030. Έως το τέλος του 2022 το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα εγκρίνει τουλάχιστον 300 σχέδια που θα υποβληθούν από τοπικές αρχές για την εγκατάσταση δημόσια διαθέσιμων σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Επένδυση: Ηλεκτροκίνηση (αναγνωριστικό μέτρου: 16924)

Στόχος του μέτρου αυτού είναι η στήριξη της ηλεκτροκίνησης. Το μέτρο συνίσταται σε νέα ηλεκτρικά λεωφορεία δημόσιων συγκοινωνιών και σε τροποποίηση των υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας όσον αφορά τις εταιρείες εκμετάλλευσης λεωφορείων.

Γ.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Βασική μεταρρύθμιση 3: Πλαίσιο εγκατάστασης και λειτουργίας υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
42	3 - 1.3. Επαναφόρτιση και ανεφοδιασμός — 16281_ Πλαίσιο εγκατάστασης και λειτουργίας υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων	Ορόσημο	Σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων — Έναρξη ισχύος του νομικού πλαισίου	Έναρξη ισχύος των υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν.				3ο τρίμηνο	2021	Έναρξη ισχύος όλων των υπουργικών αποφάσεων (ΥΑ) που προβλέπονται στον νόμο 4710/2020 και υπογράφηκαν από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον υπουργό Εσωτερικών και τον υπουργό Οικονομικών για την οργάνωση της αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων, με έμφαση στην αγορά υπηρεσιών φόρτισης και την παροχή φορολογικών κινήτρων για την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων και την εγκατάσταση υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.
43	3 - 1.3. Επαναφόρτιση και ανεφοδιασμός — 16281_ Πλαίσιο εγκατάστασης και λειτουργίας υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων	Στόχος	Σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων — έγκριση τοπικών σχεδίων		Αριθμός σχεδίων που εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας	0	300	4ο τρίμηνο	2022	Έγκριση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τουλάχιστον 300 σχεδίων που θα υποβληθούν από τις τοπικές αρχές για την εγκατάσταση δημόσια διαθέσιμων σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Ομάδα 4: Ηλεκτροκίνηση

Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στην παρούσα ομάδα είναι τα εξής:

- Produc-E Green (αναγνωριστικό: 16831)
- Ηλεκτροκίνηση (αναγνωριστικό: 16924)

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
44	3 – 1.3. Επαναφόρτιση και ανεφοδιασμός — 16924_Ηλεκτροκίνηση	Ορόσημο	Δημόσιες μεταφορές — Έναρξη ισχύος της ρύθμισης της αγοράς για την υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας (λεωφορεία)	Έναρξη ισχύος του αναθεωρημένου νομικού πλαισίου.				4ο τρίμηνο	2021	Ενίσχυση της ρύθμισης της αγοράς μέσω της έναρξης ισχύος αναθεωρημένου νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες υπηρεσίες αστικών και περιφερειακών επιβατικών μεταφορών [σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1370/2007]. Το αναθεωρημένο πλαίσιο: α) διασφαλίζει τη συνεχή προσφορά δημόσιων αστικών και περιφερειακών οδικών επιβατικών μεταφορών (προγραμματισμένων και με σταθερό δρομολόγιο)· β) επιβλέπει τον σχεδιασμό, την οργάνωση και τη λειτουργία των συναφών δικτύων μεταφορών· γ) διασφαλίζει δημόσιες οδικές μεταφορές υψηλής ποιότητας με το χαμηλότερο δυνατό κόστος· δ) ρυθμίζει τη διαδικασία χορήγησης αποκλειστικών δικαιωμάτων εκμετάλλευσης δημόσιων περιφερειακών και αστικών γραμμών (προγραμματισμένων και με σταθερό δρομολόγιο)· και ε) ρυθμίζει το ύψος της αποζημίωσης για την παροχή των προαναφερόμενων υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, ο νόμος καθορίζει τα

										πρωταρχικά κριτήρια για τις μελλοντικές δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών επιβατικών μεταφορών. Οι αντίστοιχες περιφέρειες και περιφερειακές ενότητες θεσπίζουν λεπτομερή ειδικά κριτήρια ανά περιφέρεια, τα οποία λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις ειδικές ανάγκες συγκοινωνιών κάθε περιφέρειας και προσαρμόζουν αναλόγως τη διαδικασία σύναψης δημόσιων συμβάσεων.
45	3 – 1.3. Επαναφόρτιση και ανεφοδιασμός — 16924_Ηλεκτροκίνηση	Ορόσημο	Δημόσιες μεταφορές — εφαρμογή νέας ρύθμισης της αγοράς για την υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας (λεωφορεία)	Έναρξη ισχύος του παράγωγου δικαίου σχετικά με το αναθεωρημένο νομικό πλαίσιο.				3ο τρίμηνο	2022	Έναρξη ισχύος του παράγωγου δικαίου που αναφέρεται στο αναθεωρημένο νομικό πλαίσιο για την ενίσχυση της ρύθμισης της αγοράς για τις δημόσιες υπηρεσίες αστικών και περιφερειακών επιβατικών μεταφορών.
46	3 - 1.3. Επαναφόρτιση και ανεφοδιασμός — 16831_Produc-E Green	Ορόσημο	Βιομηχανικές μονάδες — έναρξη του προγράμματος	Έναρξη ισχύος των υπουργικών αποφάσεων.				4ο τρίμηνο	2022	Έναρξη προγράμματος για την επιλογή βιομηχανικών μονάδων και έναρξη ισχύος των σχετικών υπουργικών αποφάσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στις οποίες καθορίζονται τα εξής: — διαδικασία επιλογής με στόχο την οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών και την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή, — ο μηχανισμός υλοποίησης που ορίζεται, — μηχανισμός/-οί πιστοποίησης για την επικύρωση της επίτευξης του στόχου σχετικά με την κλιματική αλλαγή (συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών για πιθανά διορθωτικά μέτρα, εάν χρειάζεται), και — χρονοδιάγραμμα.

										Τα καθορισμένα κριτήρια επιλογής/επιλεξιμότητας διασφαλίζουν ότι τα επιλεγμένα έργα συμμορφώνονται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
47	3 - 1.3. Επαναφόρτιση και ανεφοδιασμός — 16924_Ηλεκτροκίνηση	Ορόσημο	Σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων — έναρξη προγραμμάτων	Έναρξη ισχύος των υπουργικών αποφάσεων.				4ο τρίμηνο	2022	Έναρξη προγράμματος για την επιλογή περισσότερων από 8 000 δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε στρατηγικές αστικές και προαστιακές τοποθεσίες εντός των πόλεων και σε σημεία ενδιαφέροντος («Ηλεκτροκίνηση») και έναρξη ισχύος των σχετικών υπουργικών αποφάσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στις οποίες καθορίζονται τα εξής: — διαδικασία επιλογής, — ο μηχανισμός υλοποίησης που ορίζεται, — μηχανισμός/-οί πιστοποίησης για την επικύρωση της επίτευξης του στόχου σχετικά με την κλιματική αλλαγή (συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών για πιθανά διορθωτικά μέτρα, εάν χρειάζεται), και — χρονοδιάγραμμα
48	3 - 1.3. Επαναφόρτιση και ανεφοδιασμός — 16924_Ηλεκτροκίνηση	Ορόσημο	Βιώσιμες μεταφορές — μελέτη σκοπιμότητας	Έναρξη ισχύος κοινής υπουργικής απόφασης με την οποία εγκρίνεται η μελέτη σκοπιμότητας για έναν οργανισμό ηλεκτροκίνησης.				4ο τρίμηνο	2022	Έναρξη ισχύος κοινής υπουργικής απόφασης με την οποία εγκρίνεται μελέτη σκοπιμότητας για τη σύσταση οργανισμού ηλεκτροκίνησης, ο οποίος διασφαλίζει τον κατάλληλο σχεδιασμό και συντονισμό μεταξύ των υποδομών μεταφορών και ενέργειας, των περιφερειακών και τοπικών αρχών, και προωθεί τις διασυνδέσεις της αλυσίδας

										εφοδιασμού ηλεκτρικής ενέργειας — συμπεριλαμβανομένων των παραγωγών συσσωρευτών και ΑΠΕ— με τη βάση έρευνας και καινοτομίας.
50	3 - 1.3. Επαναφόρτιση και ανεφοδιασμός — 16831_Produc-E Green	Ορόσημο	Βιομηχανικές μονάδες — επιλογή εταιρειών	Έγκριση των αιτήσεων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας				4ο τρίμηνο	2023	Έγκριση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για περισσότερες από 10 βιομηχανικές μονάδες («Produc-E Green»). Οι αιτήσεις θα επιλεγούν σύμφωνα με κριτήρια επιλογής/επιλεξιμότητας και θα διασφαλίζουν ότι τα επιλεγμένα έργα συμμορφώνονται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
51	3 - 1.3. Επαναφόρτιση και ανεφοδιασμός — 16831_Produc-E Green	Ορόσημο	Δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα — άδεια αποθήκευσης	Έκδοση της άδειας αποθήκευσης και θέσπιση συστήματος υποβολής εκθέσεων.				4ο τρίμηνο	2024	Έκδοση της άδειας αποθήκευσης από το αρμόδιο για τη δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα υπουργείο σε επιβεβαιωμένο φορέα εκμετάλλευσης. Η εγκατάσταση δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα θα έχει αρχικά δυναμικότητα που αντιστοιχεί σε ρυθμό έγχυσης CO ₂ της τάξης ενός εκατομμυρίου τόνων/έτος και θα παρέχει δυναμικότητα για τουλάχιστον 20 έτη. Υποβολή πλήρους αίτησης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας από τον αιτούντα, η οποία θα περιλαμβάνει όλες τις σχετικές μελέτες, καθώς και μελέτη εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Καθιέρωση συστήματος υποβολής εκθέσεων για την ετήσια υποβολή εκθέσεων σχετικά με το αποθηκευμένο CO ₂ και επιβεβαίωση

										<p>της μη εξόρυξης πετρελαίου, εκτός από την εξόρυξη που περιορίζεται στην κάλυψη των επιτακτικών αναγκών διαχείρισης της πίεσης και κατοχύρωσης της ασφάλειας των χώρων αποθήκευσης, καθώς και ότι κάθε CO₂ διεργασιών που συνδέεται με την απαραίτητη εξόρυξη διαχωρίζεται και επιστρέφεται για μόνιμη αποθήκευση.</p> <p>Η εγκατάσταση δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα θα λειτουργεί χωρίς τη χρήση εμπορικών δραστηριοτήτων εξόρυξης πετρελαίου ή ανάκτησης πετρελαίου από τον πετρελαιοφόρο ορίζοντα όπου πραγματοποιείται έγχυση CO₂. Επίσης, η δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα θα συμμορφώνεται με την απαίτηση της απουσίας τεχνολογικών εφαρμογών, καθώς και οποιαδήποτε είδους εγκαταστάσεων και εξοπλισμού που έχουν σχεδιαστεί για την εφαρμογή βελτιωμένης ανάκτησης πετρελαίου (EOR) και την αυξημένη παραγωγή πετρελαίου. Θα ληφθεί μέριμνα ώστε οποιαδήποτε πιθανή εξόρυξη πετρελαίου ή φυσικού αερίου να περιορίζεται στις απαραίτητες ανάγκες διαχείρισης της πίεσης και κατοχύρωσης της ασφάλειας των χώρων αποθήκευσης και κάθε τέτοια εξόρυξη θα πραγματοποιείται μόνο εάν είναι απαραίτητη για την ασφαλή αποθήκευση του CO₂. Το CO₂, μαζί με τυχόν πετρέλαιο ή φυσικό αέριο που μπορεί να εξορύσσεται, θα διαχωρίζεται και θα επιστρέφεται για μόνιμη αποθήκευση.</p>
45α	3 - 1.3. Επαναφόρτιση και ανεφοδιασμός —	Ορόσημο	Λεωφορεία δημόσιων συγκοινωνιών — δημοσίευση	Δημοσίευση των προσκλήσεων υποβολής προσφορών για τις περιφέρειες.				2ο τρίμηνο	2025	Μετά τον καθορισμό του δικτύου λεωφορείων για τις τακτικές γραμμές μεγάλων αποστάσεων και τις αστικές γραμμές δημόσιων οδικών

	16924_Ηλεκτροκίνηση		των προσκλήσεων υποβολής προσφορών για τις περιφέρειες							επιβατικών μεταφορών, οι προσκλήσεις υποβολής προσφορών για τις περιφέρειες θα ξεκινήσουν σταδιακά. Κάθε δημοσιευμένη πρόσκληση θα έχει ως αποτέλεσμα δύο συμβάσεις ανά περιφέρεια: α) για το υπεραστικό δίκτυο (μεγάλες αποστάσεις)· και β) για το αστικό δίκτυο, σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. Πριν από τη δημοσίευση της πρόσκλησης, θα λαμβάνει χώρα δημόσια διαβούλευση. Τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης θα λαμβάνονται υπόψη στις προσκλήσεις.
52	3 - 1.3. Επαναφόρτιση και ανεφοδιασμός — 16924_Ηλεκτροκίνηση	Στόχος	Λεωφορεία — αντικατάσταση με ηλεκτρικά και απευθείας ανάθεση σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας τακτικών μεταφορών με λεωφορείο για τις αστικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.		Αριθμός νέων ηλεκτρικών λεωφορείων με συσσωρευτή	0	425	4ο τρίμηνο	2025	Παράδοση 425 νέων ηλεκτρικών λεωφορείων και απόσυρση 425 παλαιών λεωφορείων από την κυκλοφορία. Κοινοποίηση της απευθείας ανάθεσης σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας τακτικών μεταφορών με λεωφορείο στις αστικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης που υπάγεται στην αρμοδιότητα του Οργανισμού Μεταφορών Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Σ.Ε.Θ.).
53	3 - 1.3. Επαναφόρτιση και ανεφοδιασμός — 16831_Produc-E Green	Ορόσημο	Δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα — Ανόρυξη ενός φρέατος	Εργασίες ανόρυξης για ένα φρέαρ της εγκατάσταση δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα.				4ο τρίμηνο	2025	Παράδοση εξοπλισμού γεωτρήσεων και πιστοποίηση που βεβαιώνει την ανόρυξη ενός φρέατος
54	3 - 1.3. Επαναφόρτιση και ανεφοδιασμός — 16831_Produc-E Green	Ορόσημο	Βιομηχανικές μονάδες — Ολοκλήρωση κατασκευαστικών εργασιών και	Ολοκλήρωση κατασκευαστικών εργασιών και εγκατάσταση εξοπλισμού				4ο τρίμηνο	2025	Οι επιλεγμένες βιομηχανικές μονάδες έχουν ολοκληρώσει τις κατασκευαστικές εργασίες και εγκαταστάσεις εξοπλισμού.

			εγκατάσταση εξοπλισμού							
--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Δ. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 1.4: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αυτή η συνιστώσα του ελληνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας έχει στόχο την προώθηση της πράσινης μετάβασης. Περιλαμβάνει στοχευμένες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις για την ενίσχυση της προστασίας και της αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας της βιοποικιλότητας, τη βελτίωση των περιβαλλοντικών υποδομών και την αποκατάσταση της μείωσης της δασικής κάλυψης. Επιπλέον, περιλαμβάνει μεταρρύθμιση της διαχείρισης αποβλήτων, η οποία προβλέπει ιδίως τη σύσταση εθνικής ρυθμιστικής αρχής για τα απόβλητα με σκοπό την υποστήριξη της μετάβασης προς μια κυκλική οικονομία βασισμένη στην πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των αποβλήτων. Επίσης, ιδρύει εθνική ρυθμιστική αρχή για τα ύδατα, με σκοπό την ενίσχυση της βιωσιμότητας των δραστηριοτήτων και των επενδύσεων στον τομέα των εταιρειών ύδρευσης. Η υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που περιλαμβάνονται στη συνιστώσα θα αυξήσει την αποδοτικότητα στη χρήση των φυσικών πόρων και θα βελτιώσει την προστασία από περιβαλλοντικούς κινδύνους και επιπτώσεις τόσο για την κοινωνία όσο και για την οικονομία. Η συνιστώσα περιλαμβάνει επίσης επενδύσεις για τη βελτίωση της παροχής πόσιμου νερού και την παροχή αποχέτευσης, καθώς και για την πρόληψη και τον μετριασμό των περιβαλλοντικών προκλήσεων λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Η συνιστώσα υποστηρίζει την εφαρμογή της ειδικής ανά χώρα σύστασης 3 του 2020 και της ειδικής ανά χώρα σύστασης 2 του 2019, σχετικά με τις δημόσιες και τις ιδιωτικές επενδύσεις. Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν θα βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένων υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

Δ.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας γρηματοδοτικής στήριξης

Επένδυση: Εθνικό σχέδιο αναδάσωσης, πρόγραμμα αποκατάστασης και πρόληψης («antiNERO»), αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά μέτρα (αναγνωριστικό μέτρου: 16849)

Στόχος του μέτρου είναι η αποκατάσταση υποβαθμισμένων δασικών οικοσυστημάτων στην Ελλάδα και η πρόληψη μελλοντικών φυσικών καταστροφών. Το μέτρο συνίσταται σε αναδάσωση, πρόληψη δασικών πυρκαγιών, αντιδιαβρωτικές και αντιπλημμυρικές δράσεις.

Επένδυση: Υποδομές διαχείρισης αστικών λυμάτων και λυματολάσπης από την επεξεργασία λυμάτων (αναγνωριστικό μέτρου: 16846)

Στόχος του μέτρου είναι η μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος που προκαλείται από την επεξεργασία λυμάτων. Το μέτρο συνίσταται στην κατασκευή υποδομών του δικτύου αποχέτευσης και σταθμών επεξεργασίας λυμάτων (ΣΕΛ), την ανακαίνιση υφιστάμενων ΣΕΛ και την κατασκευή υποδομών διαχείρισης λυματολάσπης από ΣΕΛ.

Μεταρρύθμιση: Εθνική στρατηγική για τα ύδατα (αναγνωριστικό μέτρου: 16285)

Στόχος του μέτρου είναι η δημιουργία πλαισίου για την αποδοτική και βιώσιμη χρήση των υδάτινων πόρων και η στήριξη της πιλοτικής αναδιοργάνωσης παρόχων υπηρεσιών ύδρευσης. Το μέτρο συνίσταται στην έγκριση της εθνικής στρατηγικής για τα ύδατα και την έκδοση νομικής πράξης για την επέκταση των αρμοδιοτήτων της ΕΥΔΑΠ (Εταιρεία Υδρεύσεως και

Αποχετεύσεως Πρωτευούσης) και της ΕΥΑΘ (Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης).

Επένδυση: Υποδομές παροχής και εξοικονόμησης πόσιμου νερού (αναγνωριστικό μέτρου: 16850)

Στόχος του μέτρου είναι η βελτίωση της διαθεσιμότητας και της ποιότητας του πόσιμου νερού και στη μείωση των διαρροών και των κινδύνων για τη δημόσια υγεία που σχετίζονται με τις υποδομές ύδρευσης. Το μέτρο συνίσταται στην κατασκευή υποδομών ύδρευσης, την εγκατάσταση τηλεμετρίας–τηλεχειρισμού και ψηφιακών υδρομέτρων.

Επένδυση: Εναέρια μέσα για τη διαχείριση κρίσεων (αναγνωριστικό μέτρου: 16911)

Στόχος του μέτρου είναι η αύξηση των εναέριων μέσων για τη διαχείριση κρίσεων. Το μέτρο συνίσταται στην παράδοση εναέριων μέσων για διαχείριση κρίσεων.

Επένδυση: Εξοπλισμός κατάσβεσης, πρόληψης και αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών (αναγνωριστικό μέτρου: 16912)

Στόχος του μέτρου είναι η αύξηση των ικανοτήτων κατάσβεσης, πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιών. Το μέτρο συνίσταται στην παράδοση εξοπλισμού κατάσβεσης και αντιμετώπισης πυρκαγιών.

Επένδυση: Η προστασία της βιοποικιλότητας ως κινητήριο μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης (αναγνωριστικό μέτρου: 16851)

Στόχος του μέτρου είναι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της Ελλάδας με τη διατήρηση και την ανάδειξη της φυσικής της κληρονομιάς. Το μέτρο συνίσταται στην παρακολούθηση και διατήρηση της βιοποικιλότητας, τη δημιουργία δικτύων μονοπατιών και την ανακαίνιση μουσείου.

Επένδυση: Διαχείριση και παρακολούθηση πολιτικής προστασίας (αναγνωριστικό μέτρου: 16910)

Στόχος του μέτρου είναι η βελτίωση του συστήματος διαχείρισης και παρακολούθησης για την πολιτική προστασία. Το μέτρο συνίσταται στην παράδοση και εγκατάσταση εξοπλισμού και σε εργασίες κατασκευής και ανακαίνισης σε προκαθορισμένα κτίρια.

Επένδυση: Υλοποίηση περιφερειακών κέντρων επιχειρήσεων πολιτικής προστασίας (ΠΕΚΕΠΠ) μέσω προγραμμάτων σύμπραξης δημόσιου–ιδιωτικού τομέα (αναγνωριστικό μέτρου: 16283)

Κατασκευή 13 περιφερειακών κέντρων επιχειρήσεων πολιτικής προστασίας μέσω συμπράξεων δημόσιου–ιδιωτικού τομέα. Στόχος της επένδυσης είναι να διασφαλιστεί η έγκαιρη και αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων και των κρίσεων σε περιφερειακό επίπεδο. Τα νεόδμητα κτίρια θα συμμορφώνονται με την απαίτηση για ζήτηση πρωτογενούς ενέργειας η οποία είναι τουλάχιστον κατά 20 % χαμηλότερη από την απαίτηση για ΚΣΜΚΕ (κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας, εθνικές οδηγίες). Αναμένεται ότι το μέτρο αυτό δεν θα βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένων υπόψη της περιγραφής του μέτρου και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01). Ειδικότερα, σύμφωνα με το μέτρο, οι οικονομικοί φορείς που εκτελούν τις κατασκευαστικές εργασίες πρέπει να διασφαλίζουν ότι τουλάχιστον το 70 % (κατά βάρος) των μη επικίνδυνων αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων εξαιρουμένων

των φυσικών υλικών που αναφέρονται στην κατηγορία 17 05 04 του ευρωπαϊκού καταλόγου αποβλήτων που καταρτίστηκε με την απόφαση 2000/532/EK, της 3ης Μαΐου 2000, για αντικατάσταση της απόφασης 94/3/EK για τη θέσπιση καταλόγου αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 1 στοιχείο α) της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της απόφασης 94/904/EK του Συμβουλίου για την κατάρτιση καταλόγου επικίνδυνων αποβλήτων κατ' εφαρμογή του άρθρου 1 παράγραφος 4 της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τα επικίνδυνα απόβλητα [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2000) 1147] που παράγονται στο εργοτάξιο προετοιμάζεται για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και άλλες διαδικασίες ανάκτησης υλικών, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών επίχωσης με τη χρήση αποβλήτων για την υποκατάσταση άλλων υλικών, σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων και το πρωτόκολλο της ΕΕ για τη διαχείριση των αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Μεταρρύθμιση: Νομοθεσία διαχείρισης αποβλήτων για τη βιώσιμη υγειονομική ταφή και ανακύκλωση (αναγνωριστικό μέτρου: 16772)

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η αύξηση της πρόληψης, της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης των αποβλήτων. Το μέτρο αυτό συνίσταται στην αναθεώρηση της ισχύουσας νομοθεσίας διαχείρισης αποβλήτων και τη σύσταση και λειτουργία ρυθμιστικής αρχής διαχείρισης αποβλήτων.

Μεταρρύθμιση: Σύσταση νέας ρυθμιστικής αρχής για τα ύδατα και τα λύματα (αναγνωριστικό μέτρου: 16979)

Με τη μεταρρύθμιση συστήνεται ενιαίος φορέας, η εθνική ρυθμιστική αρχή για τα ύδατα, η οποία θα είναι αρμόδια για την εφαρμογή της πολιτικής ορθολογικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων που έχει σχεδιαστεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η νέα αρχή θα ενισχύσει το θεσμικό πλαίσιο και θα εποπτεύσει τον τομέα, συμπεριλαμβανομένου του εξορθολογισμού της τιμολογιακής πολιτικής για το νερό σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», καθώς και με τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των υπηρεσιών ύδρευσης στην Ελλάδα. Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Επένδυση: Πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος κτιρίων (αναγνωριστικό μέτρου: 16983)

Στόχος της επένδυσης είναι η αξιολόγηση της ανθεκτικότητας διαφόρων κτιρίων κρίσιμων λειτουργιών ανά τη χώρα σε περίπτωση σεισμού. Το μέτρο συνίσταται σε πρωτοβάθμιους ταχείς οπτικούς ελέγχους (ΤΟΕ).

Επένδυση: Αναπτυξιακό πρόγραμμα τοπικής αυτοδιοίκησης «Αντώνης Τρίτσης» (αναγνωριστικό μέτρου: 16404)

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η στήριξη της αστικής ανάπτυξης, της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή και της πράσινης μετάβασης για δήμους της Ελλάδας.

Η επένδυση συνίσταται σε παρεμβάσεις στους δημόσιους χώρους αστικών περιοχών, έργα μετριασμού των πλημμυρών, αγορά ηλεκτρικών οχημάτων και εγκατάσταση υποδομών φόρτισης, καθώς και σε επενδύσεις σε αστικές υποδομές πόσιμου νερού και λυμάτων.

Δ.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Βασική μεταρρύθμιση 4: Διαχείριση αποβλήτων και μεταρρύθμιση της πολιτικής για τα ύδατα για την αειφόρο χρήση των πόρων

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
56	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16772_Νομοθεσία διαχείρισης αποβλήτων για την εφαρμογή βιώσιμης υγειονομικής ταφής και ανακύκλωσης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για τη διαχείριση των αποβλήτων	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας				3ο τρίμηνο	2021	Έναρξη ισχύος νόμου για την ανακύκλωση και την υγειονομική ταφή, θέσπιση κινήτρων για τους δήμους ώστε να επιτύχουν υψηλά ποσοστά επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, καθώς και επιβολή φόρου υγειονομικής ταφής. Ο φόρος υγειονομικής ταφής θα εφαρμόζεται από το πρώτο τρίμηνο του 2022 και τα τιμολόγια αυξάνονται προοδευτικά, έως ότου φτάσουν στο ανώτατο όριο του φόρου υγειονομικής ταφής έως το τρίτο τρίμηνο του 2024.
57	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16772_Νομοθεσία διαχείρισης αποβλήτων για την εφαρμογή βιώσιμης υγειονομικής ταφής και ανακύκλωσης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας ρύθμισης της διαχείρισης αποβλήτων	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας				3ο τρίμηνο	2022	Έναρξη ισχύος νόμου για: <ul style="list-style-type: none"> - τη σύσταση εθνικής ρυθμιστικής αρχής για τα απόβλητα, τη λειτουργία της και τις αρμοδιότητές της· - τη μεταρρύθμιση των περιφερειακών και τοπικών φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΦΟΣΔΑ)· και - τη θέσπιση ορθών πολιτικών κοστολόγησης και τιμολόγησης σύμφωνα με τις αρχές «πληρωμή κατά την απόρριψη» και «ο ρυπαίνων πληρώνει».
58	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16979_Σύσταση νέας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας ρύθμισης των υδάτων	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας				4ο τρίμηνο	2022	Έναρξη ισχύος νόμου για τη σύσταση και λειτουργία νέας ρυθμιστικής αρχής για τα ύδατα και τα λύματα.

	ρυθμιστικής αρχής για τα ύδατα και τα λύματα									
59	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16772_Νομοθεσία διαχείρισης αποβλήτων για την εφαρμογή βιώσιμης υγειονομικής ταφής και ανακύκλωσης	Ορόσημο	Σύσταση και λειτουργία της ρυθμιστικής αρχής διαχείρισης αποβλήτων	Έναρξη ισχύος κοινής υπουργικής απόφασης και όλων των αναγκαίων διοικητικών και νομοθετικών μέτρων για τη σύσταση της αρχής				4ο τρίμηνο	2023	Στελέχωση και κτιριακός εξοπλισμός της νέας εθνικής ρυθμιστικής αρχής για τα απόβλητα.
59α	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16772_Νομοθεσία διαχείρισης αποβλήτων για τη βιώσιμη υγειονομική ταφή και ανακύκλωση	Ορόσημο	Πιστοποίηση των φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) από τη ρυθμιστική αρχή	Πιστοποίηση των 14 φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) από τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ)				4ο τρίμηνο	2025	Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) πιστοποιεί ότι οι 14 φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) της Ελλάδας πληρούν τα ελάχιστα επίπεδα δυναμικότητας σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
60	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16979_Σύσταση νέας ρυθμιστικής αρχής για τα ύδατα και τα λύματα	Ορόσημο	Σύσταση και λειτουργία της ρυθμιστικής αρχής διαχείρισης υδάτων	Έναρξη ισχύος κοινής υπουργικής απόφασης και όλων των αναγκαίων διοικητικών και νομοθετικών μέτρων για τη σύσταση της αρχής				4ο τρίμηνο	2023	Στελέχωση και κτιριακός εξοπλισμός της νέας εθνικής ρυθμιστικής αρχής για τα ύδατα και τα λύματα.
316	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του	Ορόσημο	Εθνική στρατηγική για τα ύδατα και επέκτασή των	Έναρξη ισχύος νομικών πράξεων για την έγκριση της εθνικής				4ο τρίμηνο	2025	Έναρξη ισχύος των ακόλουθων νομικών πράξεων: Εθνική στρατηγική για τα ύδατα με την οποία αξιολογείται η τρέχουσα κατάσταση της διαχείρισης των υδάτων και

	περιβάλλοντος — 16285_Εθνική στρατηγική για τα ύδατα		αρμοδιότητων δύο επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας στον τομέα της ύδρευσης	στρατηγικής για τα ύδατα και την επέκταση των αρμοδιοτήτων της ΕΥΔΑΠ (Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας) και της ΕΥΑΘ (Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης)						προσδιορίζονται κατευθύνσεις πολιτικής για τη διασφάλιση της προστασίας και της βιώσιμης διαχείρισης των υδάτινων πόρων κύρια νομική πράξη για τη γεωγραφική επέκταση των αρμοδιοτήτων της ΕΥΔΑΠ (Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας) και της ΕΥΑΘ (Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης), καθώς και για την επέκταση των αρμοδιοτήτων τους στις αρδευτικές υπηρεσίες.
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Ομάδα 5: Εθνικό σχέδιο αναδάσωσης και προστασία της βιοποικιλότητας

Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στην παρούσα ομάδα είναι τα εξής:

- Εθνικό σχέδιο αναδάσωσης, πρόγραμμα αποκατάστασης και πρόληψης («antiNERO»), αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά μέτρα (αναγνωριστικό: 16849)
- Η προστασία της βιοποικιλότητας ως κινητήριοι μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης (αναγνωριστικό: 16851)

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
61	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16849_Εθνικό σχέδιο αναδάσωσης, πρόγραμμα αποκατάστασης και πρόληψης («antiNERO»), αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά μέτρα	Ορόσημο	Αναδάσωση, αποκατάσταση και πρόληψη — συμβάσεις 1	Κοινοποίηση της ανάθεσης συμβάσεων				2ο τρίμηνο	2023	Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των συμβάσεων για τα προγράμματα Antinero I και II για την αναβάθμιση 37 500 ha υποβαθμισμένων δασικών οικοσυστημάτων, συμπεριλαμβανομένων του καθαρισμού δασών και δασικών εκτάσεων και της συντήρησης του δασικού οδικού δικτύου και των υφιστάμενων αντιπυρικών ζωνών.
62	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16849_Εθνικό σχέδιο αναδάσωσης, πρόγραμμα αποκατάστασης και πρόληψης («antiNERO»), αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά μέτρα	Ορόσημο	Αναδάσωση, αποκατάσταση και πρόληψη — συμβάσεις 2	Κοινοποίηση της ανάθεσης συμβάσεων				4ο τρίμηνο	2023	Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των συμβάσεων για τα εξής: 1. Αποκατάσταση 5 700 ha υποβαθμισμένων δασικών οικοσυστημάτων στην Ελλάδα μέσω φύτευσης δενδρυλλίων με τη χρήση τουλάχιστον 50 % αυτόχθονων ειδών· και 2. Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των τεσσάρων δασικών φυτωρίων· και 3. Πιλοτική εφαρμογή του εθνικού σχεδίου αναδάσωσης· και 4. Αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά μέτρα στον Έβρο και στη Ροδόπη που καλύπτουν συνολικά 5 000 εκτάρια αντιδιαβρωτικών έργων και 175 000 m2 αντιπλημμυρικών έργων.
63	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην	Ορόσημο	Αναδάσωση, αποκατάσταση και πρόληψη — εκτέλεση	Εκτέλεση εργασιών				4ο τρίμηνο	2025	- Αποκατάσταση 5 084 ha υποβαθμισμένων δασικών οικοσυστημάτων·

	κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16849_Εθνικό σχέδιο αναδάσωσης, πρόγραμμα αποκατάστασης και πρόληψης («antiNERO»), αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά μέτρα									<ul style="list-style-type: none"> - Antinero I, II, III, IV & V για την αναβάθμιση 91 640 ha υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων - Αντιδιαβρωτικά μέτρα που καλύπτουν 8 020 ha - Αντιπλημμυρικά μέτρα που καλύπτουν 401 437 m2
64	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16851_H προστασία της βιοποικιλότητας ως κινητήριος μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης	Ορόσημο	Βιοποικιλότητα	Υλοποίηση έργων όπως περιγράφονται στην περιγραφή του οροσήμου				4ο τρίμηνο	2025	<ul style="list-style-type: none"> - Δημιουργία δικτύου μονοπατιών και πεζοπορικών διαδρομών - Ανακαίνιση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης - Αναγνώριση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλιανδρή ως Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας - Παράδοση εξοπλισμού για σύστημα παρακολούθησης και περιπολίας για προστατευόμενες περιοχές.

Ομάδα 6: Υποδομές αποχέτευσης και ύδρευσης, εξοικονόμηση νερού

Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στην παρούσα ομάδα είναι τα εξής:

- Υποδομές διαχείρισης αστικών λυμάτων και λυματολάσπης (αναγνωριστικό: 16846)
- Υποδομές παροχής και εξοικονόμησης πόσιμου νερού (αναγνωριστικό: 16850)

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
66	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16850_Υποδομές παροχής και εξοικονόμησης πόσιμου νερού	Ορόσημο	Έγκριση αιτήσεων για υποδομές ύδρευσης	Αιτήσεις που εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας				2ο τρίμηνο	2023	Έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έργα υποδομών ύδρευσης, η οποία θα περιλαμβάνει τις εξής απαιτήσεις: i) τα νέα συστήματα πρέπει να έχουν δείκτη διαρροής υποδομής (ILI) μικρότερο από ή ίσο με 1,5, ii) οι δραστηριότητες ανακαίνισης πρέπει να μειώνουν τη διαρροή κατά περισσότερο από 20 % ή να μειώνουν τη μέση ενεργειακή κατανάλωση κατά περισσότερο από 20 % και iii) οι μονάδες αφαλάτωσης πρέπει να συνδέονται με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να έχουν μέση ενεργειακή κατανάλωση μικρότερη από ή ίση με 0,5 kWh.
68	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16846_Υποδομές διαχείρισης αστικών λυμάτων και λυματολάσπης από την	Ορόσημο	Κοινοποίηση ανάθεσης σύμβασης για έργα διαχείρισης λυμάτων	Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των συμβάσεων				4ο τρίμηνο	2023	Κοινοποίηση ανάθεσης σύμβασης για έργα διαχείρισης λυμάτων και λυματολάσπης: 1. Υποδομή δικτύου αποχέτευσης και σταθμοί επεξεργασίας λυμάτων. 2. Αναβάθμιση, επέκταση και εκσυγχρονισμός σταθμών επεξεργασίας λυμάτων και επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υδάτων. 3. Υλοποίηση υποδομών διαχείρισης λυματολάσπης από σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων.

	επεξεργασία λυμάτων									
73	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16846_Υποδομές διαχείρισης αστικών λυμάτων και λυματολάσπης από την επεξεργασία λυμάτων	Ορόσημο	Κατασκευή έργων υποδομής διαχείρισης αστικών λυμάτων και λυματολάσπης	Κατασκευή 70 έργων				4ο τρίμηνο	2025	Κατασκευή 70 έργων σε τομείς όπως: <ul style="list-style-type: none"> - υποδομές του δικτύου αποχέτευσης, αγωγοί σύνδεσης αποχέτευσης και σταθμοί επεξεργασίας λυμάτων (ΣΕΛ)· - αναβάθμιση, επέκταση και εκσυγχρονισμός ΣΕΛ και επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υδάτων· και - υποδομές διαχείρισης λυματολάσπης από ΣΕΛ.
74	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16850_Υποδομές παροχής και εξοικονόμησης πόσιμου νερού	Ορόσημο	Εκτέλεση έργων υποδομών ύδρευσης	Εκτέλεση τουλάχιστον 50 έργων				4ο τρίμηνο	2025	Εκτέλεση τουλάχιστον 50 έργων υποδομής παροχής και εξοικονόμησης νερού, συμπεριλαμβανομένων των εξής: <ul style="list-style-type: none"> α) κατασκευή υποδομών ύδρευσης σε τουλάχιστον επτά περιοχές και τουλάχιστον τρεις μονάδες αφαλάτωσης β) εγκατάσταση συστημάτων τηλεμετρίας–τηλεχειρισμού για την ανίχνευση διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης και γ) Εγκατάσταση ψηφιακών υδρομέτρων

Ομάδα 7: Έργα πολιτικής προστασίας

Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στην παρούσα ομάδα είναι τα εξής:

- Εναέρια μέσα για τη διαχείριση κρίσεων (αναγνωριστικό: 16911)
- Διαχείριση και παρακολούθηση πολιτικής προστασίας (αναγνωριστικό: 16910)
- Εξοπλισμός κατάσβεσης, πρόληψης και αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών (αναγνωριστικό: 16912)
- Υλοποίηση περιφερειακών κέντρων επιχειρήσεων πολιτικής προστασίας (ΠΕΚΕΠΠ) μέσω προγραμμάτων σύμπραξης δημόσιου–ιδιωτικού τομέα (αναγνωριστικό: 16283)
- Πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος κτιρίων (αναγνωριστικό: 16983)

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
77	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16283_ Υλοποίηση περιφερειακών κέντρων επιχειρήσεων πολιτικής προστασίας (ΠΕΚΕΠΠ) μέσω προγραμμάτων σύμπραξης δημόσιου–ιδιωτικού τομέα	Ορόσημο	Διαγωνισμός για 13 περιφερειακά κέντρα	Δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού				3ο τρίμηνο	2021	Δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού για την κατασκευή 13 περιφερειακών κέντρων επιχειρήσεων πολιτικής προστασίας.

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
78	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16910_Σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης	Ορόσημο	Σύμβαση για το σύστημα GPS	Κοινοποίηση της ανάθεσης συμβάσεων				4ο τρίμηνο	2022	Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης για το σύστημα παρακολούθησης μέσω GPS και το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης.
79	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16911_Εναέρια μέσα για τη διαχείριση κρίσεων	Ορόσημο	Αγορά δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων μεσαίου μεγέθους	Κοινοποίηση της ανάθεσης συμβάσεων				4ο τρίμηνο	2023	Κοινοποίηση ανάθεσης της σύμβασης για την αγορά δύο μεσαίου μεγέθους πυροσβεστικών ελικοπτέρων για τις ανάγκες πολιτικής προστασίας και πυρόσβεσης.
81	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16910_Διαχείριση και παρακολούθηση πολιτικής προστασίας	Ορόσημο	Ολοκλήρωση διαχείρισης και παρακολούθησης πολιτικής προστασίας	Παράδοση και εγκατάσταση εξοπλισμού και σε εργασίες κατασκευής και ανακαίνισης σε προκαθορισμένα κτίρια				4ο τρίμηνο	2025	<ol style="list-style-type: none"> Υλοποίηση συστήματος διαχείρισης στόλου οχημάτων GPS για οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος, οχήματα πολιτικής προστασίας Περιφερειών και Δήμων. Αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος επιχειρησιακής εμπλοκής· Παράδοση μετεωρολογικών σταθμών για έγκαιρη προειδοποίηση φυσικών καταστροφών· Παράδοση σταθμών επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης και παροχή κλιματικών δεδομένων για περιοχές ενδιαφέροντος (ραντάρ)· Εκτέλεση κατασκευαστικών εργασιών στα κτίρια «Ατλάντας» και «Φάρος», για τις ανάγκες του

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Καταστροφών και Αντιμετώπισης Κινδύνων 5. Ανακαίνιση κτιρίων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Πολιτικής Προστασίας και παράδοση και εγκατάσταση εξοπλισμού. 6. Παράδοση τριών αεροσκαφών ως κέντρων ελέγχου και διαχείρισης εναέριας επιτήρησης. 7. Παράδοση κινητών κέντρων διοίκησης και επιτόπιου ελέγχου σε 13 περιφέρειες.
82	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16911_Εναέρια μέσα για τη διαχείριση κρίσεων	Ορόσημο	Ολοκλήρωση έργου εναέριων μέσων για τη διαχείριση κρίσεων	Παραδόθηκαν εναέρια μέσα για τη διαχείριση κρίσεων				4ο τρίμηνο	2025	Παράδοση: 1. 2 ελικοπτέρων πολλαπλών χρήσεων μεσαίου μεγέθους για ιατρική χρήση. 2. 2 πυροσβεστικών ελικοπτέρων μεσαίου μεγέθους. 3. 1 ελικοπτερόν για τη μεταφορά της ομάδας διαχείρισης συμβάντων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Όλα τα αεροσκάφη ειδικού σκοπού πρέπει να παρουσιάζουν τις βέλτιστες διαθέσιμες περιβαλλοντικές επιδόσεις στην κατηγορία τους.
83	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16912_Εξοπλισμός κατάσβεσης, πρόληψης και	Ορόσημο	Ολοκλήρωση εξοπλισμού δασοπυρόσβεσης	Παράδοση εξοπλισμού κατάσβεσης και αντιμετώπισης πυρκαγιών				4ο τρίμηνο	2025	Παράδοση: 1. πυροσβεστικών οχημάτων και άλλων οχημάτων αντιμετώπισης συμβάντων, καθώς και εξοπλισμού. 2. πτυσσόμενων κινητών γεφυρών.

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών									
332	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16983_Πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος κτιρίων	Ορόσημο	Ολοκλήρωση πρωτοβάθμιων προσεισμικών ελέγχων	εκτέλεση πρωτοβάθμιου ταχέος οπτικού ελέγχου (TOE)				1ο τρίμηνο	2025	εκτέλεση πρωτοβάθμιου ταχέος οπτικού ελέγχου (TOE) για 21 970 κτίρια.
385	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16404_Αναπτυξιακό πρόγραμμα τοπικής αυτοδιοίκησης «Αντώνης Τρίτσης»	Ορόσημο	Αναπτυξιακό πρόγραμμα τοπικής αυτοδιοίκησης «Αντώνης Τρίτσης»	Υλοποίηση 39 έργων στο πλαίσιο του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης»				2ο τρίμηνο	2025	Υλοποίηση 39 έργων στο πλαίσιο του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» ²
386	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος —	Ορόσημο	Αναπτυξιακό πρόγραμμα τοπικής αυτοδιοίκησης «Αντώνης Τρίτσης»	Υλοποίηση 44 έργων στο πλαίσιο του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης»				4ο τρίμηνο	2025	Υλοποίηση 44 έργων στο πλαίσιο του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης»

² Στην περίπτωση κατασκευής συστημάτων εμπροσθοπορείας λυμάτων, το μέτρο θα έχει μηδενική καθαρή κατανάλωση ενέργειας, και στην περίπτωση ανανέωσης των συστημάτων εμπροσθοπορείας λυμάτων το μέτρο θα οδηγεί σε μειωμένη μέση κατανάλωση ενέργειας κατά τουλάχιστον 10 % (αποκλειστικά με μέτρα ενεργειακής απόδοσης και όχι με αλλαγές υλικών ή αλλαγές στο φορτίο).

Αύξ ων Αρι θ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/σ τόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκ όμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	16404_Αναπτυξιακ ό πρόγραμμα τοπικής αυτοδιοίκησης «Αντώνης Τρίτσης»									

E. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 2.1: ΣΥΝΔΕΣΗ

Αυτή η συνιστώσα του ελληνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας περιλαμβάνει μέτρα που αποσκοπούν στην ενίσχυση και τη διευκόλυνση της ευρείας ανάπτυξης δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας, συμπεριλαμβανομένων δικτύων 5G και οπτικών ινών, σύμφωνα με τους στόχους της ΕΕ για τα δίκτυα 5G και τη συνδεσιμότητα σε gigabit έως το 2025, καθώς και την ανάπτυξη συστοιχίας μικρών δορυφόρων. Οι επενδύσεις που περιλαμβάνονται στη συνιστώσα αυτή αφορούν την εγκατάσταση υποδομών οπτικών ινών σε κτίρια και τη χρήση διαστημικών τεχνολογιών και εφαρμογών μέσω της ανάπτυξης συστοιχίας μικρών δορυφόρων που θα υποστηρίζει ασφαλείς υπηρεσίες συνδεσιμότητας σε συνδυασμό με εφαρμογές πολλαπλών χρήσεων για γεωσκόπηση. Οι μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνονται σε αυτή τη συνιστώσα θεσπίζουν πλαίσιο για τη διευκόλυνση της μετάβασης σε ταχείες ευρυζωνικές συνδέσεις και στην τεχνολογία 5G.

Όλες οι προτεινόμενες επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις που προκύπτουν από την αυξανόμενη ανάγκη συνδεσιμότητας, γεωσκόπησης και γεωεπιτήρησης. Τα μέτρα στηρίζουν την εφαρμογή της *ειδικής ανά χώρα σύστασης* για τις δημόσιες και τις ιδιωτικές επενδύσεις (*ειδική ανά χώρα σύσταση 3* του 2020), με βάση την οποία η Ελλάδα καλείται να εστιάσει τις επενδύσεις στην ψηφιακή μετάβαση και, ειδικότερα, στις ψηφιακές υποδομές πολύ υψηλής χωρητικότητας. Ανταποκρίνονται επίσης αποτελεσματικά στην ψηφιακή μετάβαση και/ή στις προκλήσεις που απορρέουν από αυτήν, καθώς αναμένεται να συμβάλουν σημαντικά στη βελτίωση της συνδεσιμότητας πολύ υψηλής ταχύτητας στην Ελλάδα. Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν θα βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένων υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

E.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Επένδυση: Μικροί δορυφόροι (αναγνωριστικό μέτρου: 16855)

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η εκτόξευση και θέση σε τροχιά μιας συστοιχίας μικρών δορυφόρων. Η επένδυση συνίσταται σε συστοιχία μικρών δορυφόρων που αποσκοπούν στην υποστήριξη υπηρεσιών συνδεσιμότητας, καθώς και εφαρμογές γεωσκόπησης για χαρτογράφηση, ναυτιλία, γεωργία ακριβείας, χωροταξικό σχεδιασμό και άλλα.

Μεταρρύθμιση: Μετάβαση στην τεχνολογία 5G, διευκολύνοντας την ανάπτυξη καινοτόμων απομακρυσμένων υπηρεσιών (αναγνωριστικό μέτρου: 16844)

Στόχος αυτής της μεταρρύθμισης είναι να δημιουργήσει τη βάση για τη μετάβαση στην τεχνολογία 5G. Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει την έναρξη ισχύος νέου ρυθμιστικού και νομοθετικού πλαισίου για τη μετάβαση στην τεχνολογία 5G.

Μεταρρύθμιση: Στροφή σε ευρυζωνικές συνδέσεις gigabit — Μετάβαση σε ευρυζωνικές συνδέσεις gigabit και ενίσχυση της ζήτησης για ευρυζωνικότητα gigabit (αναγνωριστικό μέτρου: 16857)

Η μεταρρύθμιση αυτή συνίσταται στην έναρξη ισχύος νομικού πλαισίου για τη μετάβαση σε συνδέσεις δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας μέσω της εγκατάστασης οπτικών ινών και του συνοδευτικού εξοπλισμού σε κτίρια, καθώς και υποθαλάσσιων καλωδίων στην περίπτωση των

ελληνικών νησιών, ώστε να καταστεί δυνατή η μεγαλύτερη κάλυψη με ευρυζωνικές συνδέσεις gigabit. Το νομικό πλαίσιο καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές και τους σχετικούς κανόνες και διαδικασίες για την ανάπτυξη εντός κτιρίων ευρυζωνικής υποδομής ικανής να παρέχει συνδεσιμότητα gigabit στους τελικούς χρήστες. Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2024.

Επένδυση: Υποδομές οπτικών ινών σε κτίρια (αναγνωριστικό μέτρου: 16818)

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η προώθηση της εγκατάστασης υποδομής οπτικών ινών σε κτίρια κατοικιών και εμπορικά κτίρια και της σύνδεσης των κατοικιών και των τελικών χρηστών με δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας (VHCN). Η επένδυση περιλαμβάνει συστήματα επιδότησης της ζήτησης (μέσω κουπονιών) που επιδοτούν α) το κόστος της εσωτερικής καλωδίωσης και β) τα τέλη σύνδεσης (το εφάπαξ τέλος εγκατάστασης ευρυζωνικών υπηρεσιών).

Ε.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Ομάδα 8: Συνδεσιμότητα

Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στην παρούσα ομάδα είναι τα εξής:

- Μετάβαση στην τεχνολογία 5G, διευκολύνοντας την ανάπτυξη καινοτόμων απομακρυσμένων υπηρεσιών. (αναγνωριστικό: 16844)
- Στροφή σε ευρυζωνικές συνδέσεις gigabit — Μετάβαση σε ευρυζωνικές συνδέσεις gigabit και ενίσχυση της ζήτησης για ευρυζωνικότητα gigabit (αναγνωριστικό: 16857)
- Υποδομές οπτικών ινών σε κτίρια (αναγνωριστικό: 16818)
- Μικροδορυφόροι (αναγνωριστικό: 16855)

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επίδω κομένος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
85	5 - 2.1. Σύνδεση — 16818_Υποδομές οπτικών ινών σε κτίρια	Ορόσημο	Ανάθεση σύμβασης/-εων για το έργο «Υποδομές οπτικών ινών σε κτίρια»	Κοινοποίηση ανάθεσης σύμβασης/-εων				3ο τρίμηνο	2022	Ανάθεση της/των σύμβασης/-εων μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής προσφορών για το έργο «Υποδομές οπτικών ινών σε κτίρια». Η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ / το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα διασφαλίσει την εξέταση όλων των αιτήσεων που θα υποβληθούν προκειμένου να επιβεβαιωθεί αν οι αιτήσεις ανταποκρίνονται δεόντως στις απαιτήσεις της πρόσκλησης. Μετά την επιλογή του κατάλληλου αναδόχου, η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ / το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα προβεί στην ανάθεση της σύμβασης, η οποία θα καθορίζει τις υποχρεώσεις, τους ρόλους και τις αρμοδιότητες των συμβαλλόμενων μερών.
87	5 - 2.1. Σύνδεση — 16855_Μικροδορυφόροι	Ορόσημο	Ανάθεση σύμβασης/-εων για το έργο	Κοινοποίηση ανάθεσης σύμβασης/-εων				2ο τρίμηνο	2023	Ανάθεση της/των σύμβασης/-εων μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της διαδικασίας

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επίδωκοί στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
			«Μικροδορυφόρο»							υποβολής προσφορών για το έργο «Μικροδορυφόρο». Η επένδυση αφορά την ανάπτυξη συστοιχίας μικρών δορυφόρων για την υποστήριξη υπηρεσιών συνδεσιμότητας, καθώς και εφαρμογές γεωσκόπησης στους τομείς της χαρτογράφησης, της ναυτιλίας, της γεωργίας ακριβείας, του χωροταξικού σχεδιασμού και άλλους.
90	5 - 2.1. Σύνδεση — 16818_Υποδομές οπτικών ινών σε κτίρια	Στόχος	Εκτέλεση του έργου «Υποδομές οπτικών ινών σε κτίρια»		Αριθμός κουπονιών (voucher)		300 255	4ο τρίμηνο	2025	Εξαργυρώθηκαν 300 255 κουπόνια (voucher) για κατοικίες συνδεδεμένες με την υποδομή και υπηρεσία οπτικών ινών FTTH.
92	Σύνδεση — 16855_Μικροδορυφόροι	Ορόσημο	Εκτέλεση του έργου «Μικροδορυφόρο»	Εκθέσεις θέσης σε λειτουργία σε τροχιά μετά την εκτόξευση των μικρών δορυφόρων				4ο τρίμηνο	2025	Έναρξη του πιλοτικού έργου και εκτόξευση και θέση σε τροχιά της συστοιχίας μικρών δορυφόρων που αποσκοπούν στην υποστήριξη υπηρεσιών συνδεσιμότητας, καθώς και εφαρμογές γεωσκόπησης για χαρτογράφηση, ναυτιλία, γεωργία ακριβείας, χωροταξικό σχεδιασμό και άλλα.
333	5 - 2.1. Σύνδεση — 16844_Μετάβαση στην τεχνολογία 5G, με διευκόλυνση της ανάπτυξης καινοτόμων απομακρυσμένων υπηρεσιών	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της μεταρρύθμισης για τη μετάβαση στην τεχνολογία 5G	Έναρξη ισχύος του κανονιστικού και νομοθετικού πλαισίου				3ο τρίμηνο	2024	Έναρξη ισχύος παράγωγου δικαίου, όπου καθορίζεται η διαδικασία κατανομής του φάσματος 5G για πιλοτικά έργα μέσω του «Ταμείου Φαιστός» και/ή πανεπιστημίων ή ερευνητικών κέντρων, συμπεριλαμβανομένης διαδικασίας για τον εντοπισμό περαιτέρω ευκαιριών και κινδύνων κατά την ανάπτυξη δικτύων 5G, τον εξορθολογισμό των διαδικασιών για την κατανομή του φάσματος 5G και την αξιολόγηση των απαιτήσεων και των κινδύνων σε συγκεκριμένες οικονομικές εφαρμογές.

Αύξ ων Αρι θ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/σ τόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επίδω κόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
334	16857_Στροφή σε ευρυζωνικές συνδέσεις gigabit — Μετάβαση σε ευρυζωνικές συνδέσεις gigabit και ενίσχυση της ζήτησης για ευρυζωνικότητα gigabit	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της μεταρρύθμισης για τη μετάβαση σε ευρυζωνικές συνδέσεις gigabit	Έναρξη ισχύος του νομοθετικού πλαισίου				2ο τρίμηνο	2024	Έναρξη ισχύος νομοθετικού πλαισίου για τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και των σχετικών κανόνων και διαδικασιών για την ανάπτυξη εντός κτιρίων ευρυζωνικής υποδομής ικανής να παρέχει συνδεσιμότητα gigabit στους τελικούς χρήστες.

ΣΤ. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 2.2: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Η συνιστώσα «Εκσυγχρονισμός» του ελληνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης μέσω της βελτίωσης του επιχειρησιακού μοντέλου της και της παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε πολίτες και επιχειρήσεις. Η επιτάχυνση των προσπαθειών βελτίωσης των ψηφιακών επιδόσεων της δημόσιας διοίκησης θα λειτουργήσει ως καταλύτης για την επίτευξη αυτού του στόχου. Οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις έχουν τους εξής στόχους: α) τον ψηφιακό μετασχηματισμό των οργανισμών του δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένων της ψηφιοποίησης των αρχείων και της βελτίωσης των ψηφιακών υπηρεσιών· β) βελτιώσεις των επιχειρηματικών διαδικασιών και, στη συνέχεια, την ενσωμάτωση σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων· γ) την αύξηση της διαλειτουργικότητας μεταξύ συστημάτων και δεδομένων· δ) ευρείες στρατηγικές και πολιτικές για την κυβερνοασφάλεια και τη διακυβέρνηση δεδομένων· καθώς και ε) την εκτεταμένη χρήση προηγμένων τεχνολογιών, όπως του υπολογιστικού νέφους, της τεχνητής νοημοσύνης και των μαζικών δεδομένων.

Η συνιστώσα αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της πρόκλησης του εκσυγχρονισμού και της ψηφιοποίησης της δημόσιας διοίκησης, παράλληλα με τον εξορθολογισμό και την απλούστευση των βασικών διεργασιών και διαδικασιών της. Υποστηρίζει την εφαρμογή της ειδικής ανά χώρα σύστασης για τις δημόσιες και τις ιδιωτικές επενδύσεις (ειδική ανά χώρα σύσταση 3 του 2020 και ειδική ανά χώρα σύσταση 2 του 2019) με τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ψηφιοποίησης της δημόσιας διοίκησης. Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν θα βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένων υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

ΣΤ.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Μεταρρύθμιση: Παροχή «πελατοκεντρικών» υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης, μέσω της απλούστευσης και της βελτίωσης των διαδικασιών, βελτιώσεων στα συστήματα και της συμμόρφωσης με τις ευρωπαϊκές στρατηγικές και πολιτικές (αναγνωριστικό μέτρου: 16929)

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η παροχή δημόσιων υπηρεσιών προσανατολισμένων στον χρήστη σε Έλληνες πολίτες και επιχειρήσεις και η διασφάλιση καλύτερης λειτουργίας της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Η μεταρρύθμιση συνίσταται στα εξής: α) στην έναρξη ισχύος των σχετικών κεφαλαίων του Ενιαίου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και β) στην υλοποίηση δράσεων για την παρακολούθηση και μέτρηση του διοικητικού φόρτου και για τη στήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης των κανονιστικών επιπτώσεων.

Επένδυση: Ψηφιοποίηση αρχείων και συναφών υπηρεσιών (αναγνωριστικό μέτρου: 16778)

Η επένδυση συνίσταται στην ψηφιοποίηση βασικών αρχείων σε διάφορους τομείς (δικαιοσύνη, υγεία, γενικά αρχεία του κράτους, πολεοδομικός σχεδιασμός, απαλλοτριώσεις, κτηματολόγιο, μετανάστευση και άσυλο, ναυτιλιακές υποθέσεις) και την ενσωμάτωση στα σχετικά πληροφοριακά συστήματα, καθώς και στην πιλοτική εφαρμογή της ασφαλούς αποθήκευσης των αρχείων του δημόσιου τομέα και του «ευρύτερου» δημόσιου τομέα (συνολικά εννέα υποέργα).

Συγκεκριμένα, τα εν λόγω υποέργα περιλαμβάνουν την υλοποίηση της δράσης ψηφιοποίησης 1 150 000 000 σελίδων και άλλων αναγκαίων δράσεων σε σχέση με τα ακόλουθα αρχεία: 1) το σύστημα απονομής δικαιουσύννης, 2) τα ιατρικά αρχεία και τις εξετάσεις απεικόνισης του συστήματος δημόσιας υγείας, 3) τα Γενικά Αρχεία του Κράτους για κεντρικούς και τοπικούς οργανισμούς, 4) το σύστημα μετανάστευσης και ασύλου, 5) τα σχέδια απαλλοτριώσεων, 6) τις οικοδομικές άδειες και τα σχέδια και τη δημιουργία μεταδεδομένων και γεωκωδικοποίησης για τις πολεοδομικές υπηρεσίες, 7α) τους τίτλους ιδιοκτησίας και τα αντίστοιχα έγγραφα στα ενεχυροφυλακεία του Κτηματολογίου και 7β) την υλοποίηση των βελτιωμένων υπηρεσιών του Κτηματολογίου, και 8) τις θαλάσσιες υποθέσεις. Το υποέργο 9) αφορά την πιλοτική εφαρμογή ασφαλούς αποθήκευσης 1 440 000 αρχαιοθηκών που περιέχουν φυσικούς φακέλους σε άλλα αρχεία του δημόσιου τομέα. Η επένδυση αυτή αποσκοπεί στη μείωση του χρονικού κόστους της παροχής υπηρεσιών στο κοινό από τη δημόσια διοίκηση, ενώ η καλύτερη πρόσβαση στα αρχεία έχει επίσης σκοπό να επιφέρει σημαντική εξοικονόμηση κόστους και αποδέσμευση πόρων.

Επένδυση: Σύστημα διαχείρισης σχέσεων με πελάτες (CRM) για τη γενική κυβέρνηση (αναγνωριστικό μέτρου: 16810)

Στόχος αυτής της επένδυσης είναι ο σχεδιασμός, η διαμόρφωση και η έναρξη λειτουργίας ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης του πλήρους κύκλου ζωής της σχέσης της δημόσιας διοίκησης με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Η επένδυση αποτελείται από α) σύστημα διαχείρισης σχέσεων με πελάτες για τη γενική κυβέρνηση, το οποίο επιτρέπει τη διαχείριση των αλληλεπιδράσεων της δημόσιας διοίκησης με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, και β) διαθεσιμότητα ολοκληρωμένου συστήματος ηλεκτρονικής επικοινωνίας μεταξύ των συστημάτων και των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και των Ελλήνων πολιτών (Gov. gr — messenger).

Επένδυση: Εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών μίας στάσης της δημόσιας διοίκησης (αναγνωριστικό μέτρου: 16780)

Στόχος του μέτρου είναι ο εκσυγχρονισμός των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Η επένδυση συνίσταται στην αγορά νέου ψηφιακού εξοπλισμού και εργαλείων, καθώς και στην ανακαίνιση των κτιρίων των υπηρεσιών μίας στάσης της δημόσιας διοίκησης.

Επένδυση: Νέο σύστημα δημόσιων συμβάσεων (αναγνωριστικό μέτρου: 16736)

Η επένδυση αφορά τον επανασχεδιασμό και την εφαρμογή νέου πληροφοριακού συστήματος για τις δημόσιες συμβάσεις. Η επένδυση περιλαμβάνει: α) τον επανασχεδιασμό και τον εμπλουτισμό της δικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr β) εκτεταμένες προσθήκες και προσαρμογές των υποσυστημάτων που χρησιμοποιούνται για τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών· γ) τη μεταρρύθμιση, την αναδιάταξη και τον εμπλουτισμό του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), την αναβάθμιση και επέκταση των συστημάτων εξαγωγής στατιστικών στοιχείων και την περαιτέρω στατιστική επεξεργασία τους· δ) τη διαμόρφωση και υλοποίηση επεκτάσεων στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την υποστήριξη νέων στρατηγικών και επιχειρηματικών διαδικασιών στον τομέα δημοσίων συμβάσεων με ηλεκτρονικά μέσα· ε) τις βελτιώσεις των ήδη εφαρμοζόμενων υπηρεσιών διαλειτουργικότητας και την εφαρμογή νέων για την ανταλλαγή δεδομένων· στ) υπηρεσίες ηλεκτρονικής διαλειτουργικότητας με τον ιστότοπο gov.gr, κεντρικούς φορείς, τραπεζικούς οργανισμούς για την ενσωμάτωση δυνατοτήτων ψηφιακής

υπογραφής ηλεκτρονικών εγγράφων και άλλων δεδομένων με τη χρήση του συστήματος και τη διασφάλιση της «μη άρνησης αναγνώρισης»: ζ) τη δημιουργία μηχανισμού κρυπτογράφησης δεδομένων, αποθηκευμένου στις βάσεις δεδομένων του συστήματος, για την πρόληψη κακόβουλων ενεργειών των διαχειριστών του ΕΣΗΔΗΣ και του συστήματος κυβερνητικού νέφους του δημόσιου τομέα (G-Cloud): η) νέα μελέτη ασφάλειας και προσθήκες και/ή αλλαγές στο σύστημα για την αύξηση της ασφάλειάς του, πιστοποίηση και παρεμβάσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας του συστήματος, προκειμένου να πιστοποιηθεί με ανεξάρτητη αξιολόγηση ασφαλείας: θ) τη βελτίωση και την επανεκκίνηση του συστήματος σχεδιασμού δημόσιων συμβάσεων για την ευρύτερη στήριξη των δημόσιων συμβάσεων και κεντρικές διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων με τη χρήση ηλεκτρονικών καταλόγων: ι) την προσθήκη εφαρμογών για τη στήριξη των οικονομικών φορέων: τον εμπλουτισμό των εφαρμογών αναζήτησης προσφορών, ιστορικών και στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη συμμετοχή τους σε διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων, τον εμπλουτισμό των πληροφοριακών υποσυστημάτων και των υποσυστημάτων επικοινωνιών των προμηθευτών και των αναθετουσών αρχών, σύστημα εισιτηρίων για την υποβολή ερωτήσεων και την αναφορά ζητημάτων, εργαλείο επίλυσης ζητημάτων ή παροχής υποστήριξης: ια) την προσθήκη δυνατοτήτων εικονικού βοηθού, ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να υποβάλλει ερωτήσεις σε φυσική γλώσσα: ιβ) την προσθήκη ηλεκτρονικού συστήματος αρχειοθέτησης (ΕΣΗΔΗΣ — ΚΗΜΔΗΣ) που συμμορφώνεται με τις διατάξεις του νομικού πλαισίου για τα ηλεκτρονικά αρχεία: ιγ) την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και δράσεις δημοσιότητας: ιδ) υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και παρακολούθησης έργων: και ιε) μελέτη για την αξιολόγηση των δυνατοτήτων και της αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων εργαλείων σύναψης ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων και την επιλογή, την αναβάθμιση ή την αντικατάστασή τους με νέα και αποδοτικότερα εργαλεία.

Επένδυση: Ψηφιακός μετασχηματισμός του Υπουργείου Εξωτερικών (αναγνωριστικό μέτρου: 16742)

Στόχος του μέτρου αυτού είναι ο εκσυγχρονισμός του Υπουργείου Εξωτερικών. Η επένδυση συνίσταται στην ψηφιοποίηση των λειτουργιών και πληροφοριακών υποδομών.

Επένδυση: Προγράμματα αναβάθμισης ψηφιακών δεξιοτήτων των στρατευμένων (αναγνωριστικό μέτρου 16826)

Η επένδυση ενσωματώνει ένα πρόγραμμα κατάρτισης και την πιστοποίηση ψηφιακών δεξιοτήτων στην υποχρεωτική στρατιωτική θητεία. Σκοπός είναι να αξιοποιηθεί ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας των στρατευμένων για τη μετάδοση των ψηφιακών δεξιοτήτων που απαιτούνται στις σημερινές ένοπλες δυνάμεις και στην αγορά εργασίας. Η υλοποίηση της επένδυσης αυτής θα πραγματοποιηθεί μέσω της αναβάθμισης και επέκτασης της πλατφόρμας της Ψηφιακής Ακαδημίας Πολιτών και θα περιλαμβάνει: α) εξατομικευμένη πρόσβαση των στρατευμένων στην πύλη κατάρτισης, η οποία θα διαθέτει ισχυρούς μηχανισμούς κυβερνοασφάλειας και αποτροπή κυβερνοεπιθέσεων, καθώς και βελτιωμένη αρχιτεκτονική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: β) διαμόρφωση του ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου του στρατευμένου, στο οποίο αντικατοπτρίζεται το εκπαιδευτικό προφίλ του, καθώς και τα υφιστάμενα προσόντα του: γ) ανάπτυξη και διαμόρφωση προγραμμάτων κατάρτισης για την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων: δ) ανάπτυξη και χρήση εργαλείου αυτοαξιολόγησης: ε) 50 000 υπολογιστές ταμπλέτες που θα αποκτηθούν και θα διατεθούν σε στρατευμένους για το χρονικό διάστημα συμμετοχής σε προγράμματα εκμάθησης εξ αποστάσεως: στ) πιστοποίηση των ψηφιακών δεξιοτήτων που αποκτώνται κατά τη διαδικασία κατάρτισης, η οποία θα βασίζεται σε ευρωπαϊκά και εθνικά πλαίσια ψηφιακών δεξιοτήτων.

Επένδυση: Ψηφιακός μετασχηματισμός του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (αναγνωριστικό μέτρου: 16791)

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η ανάπτυξη των ψηφιακών δυνατοτήτων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Η επένδυση συνίσταται στη δημιουργία ψηφιακού τουριστικού χάρτη, ψηφιακού αποθετηρίου για τους πολιτιστικούς πόρους της Ελλάδας και νέου συστήματος τουριστικών πληροφοριών.

Μεταρρύθμιση: Στρατηγική κυβερνοασφάλειας και Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Κυβερνοασφάλειας (αναγνωριστικό μέτρου: 16823)

Στόχος του μέτρου είναι η βελτίωση της κυβερνοασφάλειας των συστημάτων του δημόσιου τομέα. Το μέτρο συνίσταται στην υλοποίηση στρατηγικής κυβερνοασφάλειας και Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Κυβερνοασφάλειας (SOC).

Επένδυση: Υπηρεσίες διαδικτύου και Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) επόμενης γενιάς (αναγνωριστικό μέτρου: 16779)

Στόχος του μέτρου αυτού είναι η ανάπτυξη υποδομής διαλειτουργικότητας μεταξύ υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και επιγραμμικών υπηρεσιών. Η επένδυση συνίσταται σε α) υπηρεσίες διαδικτύου· β) Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) επόμενης γενιάς.

Μεταρρύθμιση: Διασύνδεση και διαλειτουργικότητα μητρώων, συστημάτων και υπηρεσιών για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ εθνικών δημόσιων οργανισμών (αναγνωριστικό μέτρου: 16782)

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η διευκόλυνση της παροχής ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις. Η μεταρρύθμιση συνίσταται στη θέσπιση πλαισίου για τη διασύνδεση και τη διαλειτουργικότητα μητρώων και υπηρεσιών για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ δημόσιων οργανισμών.

Επένδυση: Ηλεκτρονικά μητρώα (αναγνωριστικό μέτρου: 16824)

Στόχος του μέτρου αυτού είναι η καθιέρωση της διαλειτουργικότητας των μητρώων της δημόσιας διοίκησης για τη στήριξη της παροχής ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών. Η επένδυση συνίσταται στη δημιουργία διεπαφής που συνδέει υφιστάμενα μητρώα των κεντρικών φορέων δημόσιας διοίκησης.

Μεταρρύθμιση: Ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και τάσεων με στόχο την παροχή προηγμένων υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης, την αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας και τη μείωση του κόστους λειτουργίας, αναβάθμισης και συντήρησης των συστημάτων (αναγνωριστικό μέτρου: 16928)

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι ο εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης μέσω τεχνολογικών εξελίξεων. Η μεταρρύθμιση συνίσταται στη θέσπιση πλαισίου για την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών στη δημόσια διοίκηση.

Επένδυση: Έξυπνες πόλεις (αναγνωριστικό μέτρου: 16854)

Στόχος της επένδυσης είναι ο σταδιακός μετασχηματισμός 11 ελληνικών πόλεων σε «έξυπνες πόλεις». Το μέτρο συνίσταται στην υλοποίηση ψηφιακών έργων από 11 δήμους.

Επένδυση: Παροχή υποδομής και υπηρεσίας κεντρικού υπολογιστικού νέφους (αναγνωριστικό μέτρου: 16853)

Στόχος της επένδυσης είναι να ενισχυθεί η λειτουργία βασικών θεσμικών οργάνων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δηλαδή της ΓΓΠΣΔΔ και της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, μέσω της ανάπτυξης υποδομών και υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (σύμφωνα με τον νόμο 4727/2020) σύμφωνα με διεθνείς βέλτιστες πρακτικές για την υλοποίηση κυβερνητικών υποδομών και υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (G-Cloud). Στο πλαίσιο του έργου θα παραδοθεί μια σύγχρονη υποδομή υβριδικού υπολογιστικού νέφους (H-Cloud), αποτελούμενη από δύο μισθωτές: έναν για το -Cloud και έναν άλλο για το H-Cloud. Κάθε μισθωτής θα έχει την ιδιωτική συνιστώσα του νέφους και τη δημόσια συνιστώσα του νέφους σε ενιαίο περιβάλλον διαχείρισης και παροχής υπηρεσιών. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2024.

Τα κέντρα δεδομένων του παρόχου υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους θα πρέπει να συμμορφώνονται με τον «ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των κέντρων δεδομένων».

Η απαίτηση είναι σύμφωνη με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα, καθώς υποστηρίζει την πράσινη μετάβαση και συμβάλλει στην επίτευξη των επιδιώξεων της Ένωσης για το κλίμα έως το 2030 που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 11, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του νόμου της ΕΕ για το κλίμα, και σύμφωνα με τον στόχο της κλιματικής ουδετερότητας της ΕΕ έως το 2050 και της ψηφιακής μετάβασης, συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση της οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης, στην αποκατάσταση και προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και στην ολοκλήρωση των οικονομιών της Ένωσης.

Επένδυση: Αναβάθμιση της υποδομής και των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ) (αναγνωριστικό μέτρου: 16955)

Στόχος της επένδυσης είναι η αναβάθμιση των υποδομών και των υπηρεσιών του ΕΔΥΤΕ. Η επένδυση περιλαμβάνει τα εξής: α) την αναβάθμιση του λογισμικού και των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους του ΕΔΥΤΕ, β) τον υπερυπολογιστή «Δαίδαλος» (εκτέλεση της φάσης Α, όπως καθορίζεται στη σχετική σύμβαση), γ) μίσθωσης υποδομών οπτικών ινών, δ) αντικατάσταση και επέκταση του εξοπλισμού των κέντρων δεδομένων του ΕΔΥΤΕ.

Επένδυση: Επέκταση του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ II (αναγνωριστικό μέτρου: 16956)

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι να παρασχεθούν σε φορείς της γενικής κυβέρνησης αναβαθμισμένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Η επένδυση συνίσταται στην επέκταση του Εθνικού Δικτύου Δημόσιου Τομέα (ΣΥΖΕΥΞΙΣ II), συμπεριλαμβανομένων αναβαθμισμένων υποδομών τηλεπικοινωνιών, αυξημένης ταχύτητας πρόσβασης στο διαδίκτυο και εγκατάστασης εξοπλισμού αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

Μεταρρύθμιση: Στρατηγική και πολιτικές για τη διακυβέρνηση δεδομένων στον δημόσιο τομέα (αναγνωριστικό μέτρου: 16827)

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η θέσπιση πλαισίου διακυβέρνησης δεδομένων στο κυβερνητικό υπολογιστικό νέφος. Η μεταρρύθμιση συνίσταται σε α) στρατηγική διακυβέρνηση δεδομένων στο κυβερνητικό υπολογιστικό νέφος, β) πλαίσιο διακυβέρνησης των δημόσιων δεδομένων και γ) πολιτική για ανοικτά και επαναχρησιμοποιήσιμα δεδομένα.

Επένδυση: Κεντρική επιχειρηματική νοημοσύνη – ανάλυση δεδομένων (αναγνωριστικό μέτρου: 16842)

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η αύξηση της ικανότητας της δημόσιας διοίκησης να χρησιμοποιεί δεδομένα για τη λήψη αποφάσεων. Η επένδυση συνίσταται στη δημιουργία κεντρικής πλατφόρμας ανάλυσης δεδομένων επιχειρηματικής νοημοσύνης, η οποία θα δίνει στους οργανισμούς της δημόσιας διοίκησης τη δυνατότητα να ενσωματώνουν και να αναλύουν δεδομένα για τη στήριξη των λειτουργιών τους και της λήψης των αποφάσεών τους.

Επένδυση: Κεντρικό σύστημα διαχείρισης εγγράφων (αναγνωριστικό μέτρου: 16738)

Η επένδυση συνίσταται στην εφαρμογή ενός κεντρικού συστήματος διαχείρισης εγγράφων για τη συγκέντρωση, αποθήκευση και ανάκτηση έντυπων και ηλεκτρονικών εγγράφων. Το σύστημα αυτό διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των οργανισμών του δημόσιου τομέα και στοχεύει να επιταχύνει τη διεκπεραίωση των υποθέσεων πολιτών και επιχειρήσεων και των αιτημάτων εξυπηρέτησης. Η επένδυση περιλαμβάνει α) την παροχή 20 000 εγκεκριμένων εξ αποστάσεως ψηφιακών υπογραφών, β) την ανάπτυξη εφαρμογών διαλειτουργικότητας, τη δημιουργία μοναδικού κωδικού ταχείας απόκρισης (QR) ή αναγνωριστικού κωδικού που θα ενσωματωθεί στα έγγραφα, γ) την ανάπτυξη υποσυστημάτων για την κάλυψη κυβερνητικών αναγκών υπογραφής εγγράφων με ψηφιακές υπογραφές, δ) υπηρεσίες υποστήριξης (συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών για την εκπόνηση μελετών), υπηρεσίες κατάρτισης και υπηρεσίες βοήθειας.

ΣΤ.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Κορυφαία επένδυση 3: Ψηφιοποίηση αρχείων και συναφών υπηρεσιών

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
93	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16778_Ψηφιοποίηση αρχείων και συναφών υπηρεσιών	Ορόσημο	Ανάθεση σύμβασης/-ων για την ψηφιοποίηση αρχείων	Κοινοποίηση ανάθεσης σύμβασης/-ων που καλύπτει/-ουν και τα 9 υποέργα του έργου ψηφιοποίησης αρχείων				4ο τρίμηνο	2022	<p>Ανάθεση της/των σύμβασης/-ων για καθένα από τα ακόλουθα 9 υποέργα, συμπεριλαμβανομένων όλων των συνιστωσών τους:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Υποέργο 1: Ψηφιοποίηση των αρχείων του συστήματος δικαιοσύνης • Υποέργο 2: Ψηφιοποίηση των αρχείων του συστήματος δημόσιας υγείας • Υποέργο 3: Ψηφιοποίηση των Γενικών Αρχείων του Κράτους • Υποέργο 4: Ψηφιοποίηση των αρχείων του συστήματος μετανάστευσης και ασύλου • Υποέργο 5: Ψηφιοποίηση των αρχείων απαλλοτριώσεων • Υποέργο 6: Ψηφιοποίηση των αρχείων των πολεοδομικών υπηρεσιών • Υποέργο 7Α — Ψηφιοποίηση των αρχείων του Κτηματολογίου • Υποέργο 7Β — Βελτίωση των ψηφιακών υπηρεσιών του Κτηματολογίου • Υποέργο 8 — Ψηφιοποίηση των αρχείων ναυτιλιακών υποθέσεων • Υποέργο 9: Ασφαλής αποθήκευση στον δημόσιο τομέα και τον «ευρύτερο» δημόσιο τομέα <p>Οι προδιαγραφές περιλαμβάνουν χρονοδιαγράμματα και στόχους και αναφέρουν λεπτομερώς τα εξής για καθένα από τα 9 υποέργα:</p>

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										<p>1. ψηφιοποίηση των φυσικών αρχείων·</p> <p>2. μεταφορά των ψηφιακών αρχείων σε υφιστάμενα συστήματα [συμπεριλαμβανομένων των φακέλων δικαιοσύνης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ) και στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για τη Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ-ΔΔ)· των τίτλων ιδιοκτησίας στο Σύστημα Πληροφορικής του Εθνικού Κτηματολογίου]·</p> <p>3. ανάλυση, σχεδιασμό και υλοποίηση των κέντρων δεδομένων και της υποδομής που βρίσκεται σε τοπικούς φορείς, καθώς και της κατάλληλης ενιαίας θυρίδας [συμπεριλαμβανομένων του κεντρικού αποθετηρίου αρχείων ασθενών· του Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη Απαλλοτριώσεων και Διεκδικήσεων της Χώρας· του συστήματος διαχείρισης εγγράφων και ψηφιακών αρχείων (DMS/DAS) για εγγραφές στο Κτηματολόγιο· της εγκατάστασης του λογισμικού διαχείρισης αρχείων]·</p> <p>4. υποστηρικτικές υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που σχετίζονται με την αναζήτηση και την ανάκτηση αρχείων για τους πολίτες· τη δημόσια διοίκηση· τους ερευνητές στα Γενικά Αρχεία του Κράτους).</p>
95	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16778 Ψηφιοποίηση	Ορόσημο	Ψηφιοποίηση αρχείων	Ψηφιοποίηση, μεταδεδομένα και				4ο τρίμηνο	2025	Ψηφιοποίηση, συμπεριλαμβανομένων των μεταδεδομένων, και μεταφορά σε υφιστάμενα

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	αρχείων και συναφών υπηρεσιών			μεταφορά αρχείων σε υφιστάμενα συστήματα, υλοποίηση του έργου για τις «Ψηφιακές υπηρεσίες του Κτηματολογίου» και του έργου για την «Ασφαλής αποθήκευση αρχείων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα»						<p>συστήματα, τουλάχιστον 1 035 000 000 σελίδων.</p> <p>Υλοποίηση του υποέργου «Βελτίωση των ψηφιακών υπηρεσιών του Κτηματολογίου» για την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών που παρέχει το Ελληνικό Κτηματολόγιο και του υποέργου «Ασφαλής αποθήκευση αρχείων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα» για την ασφαλή αποθήκευση φυσικών φακέλων σε άλλα αρχεία του δημόσιου τομέα.</p>

Βασική μεταρρύθμιση 5: Παροχή «πελατοκεντρικών» υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης μέσω της απλούστευσης και της βελτίωσης των διαδικασιών — Διασύνδεση και διαλειτουργικότητα μητρώων, συστημάτων και υπηρεσιών

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
96	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16929_ Παροχή «πελατοκεντρικών» υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης, μέσω της απλούστευσης και της βελτίωσης των διαδικασιών, των βελτιώσεων στα συστήματα και της	Ορόσημο	Συγκρότηση του Εθνικού Μητρώου Διοικητικών Διαδικασιών και εφαρμογή	Έκθεση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που βεβαιώνει την έναρξη λειτουργίας				3ο τρίμηνο	2022	Έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Διοικητικών Διαδικασιών («Δίαυλος», σύμφωνα με το άρθρο 90 του ν. 4727/2020) και ενσωμάτωση στη δικτυακή πύλη gov.gr και ολοκλήρωση της πρώτης φάσης των αξόνων εργασιών απλούστευσης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται

	συμμόρφωσης με τις ευρωπαϊκές στρατηγικές και πολιτικές		εθνικού σχεδίου για την απλούστευση των διαδικασιών (πρώτη φάση)	του εθνικού μητρώου διαδικασιών και την ολοκλήρωση των αξόνων εργασιών στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του εθνικού προγράμματος απλούστευσης διαδικασιών						στο 4ετές εθνικό πρόγραμμα απλούστευσης διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιοποίησης των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων.
97	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16929 Παροχή «πελατοκεντρικών» υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης, μέσω της απλούστευσης και της βελτίωσης των διαδικασιών, των βελτιώσεων στα συστήματα και της συμμόρφωσης με τις ευρωπαϊκές στρατηγικές και πολιτικές	Ορόσημο	Υλοποίηση του εθνικού σχεδίου απλούστευσης διαδικασιών (δεύτερη φάση)	Έκθεση του Υπουργείου Εσωτερικών που βεβαιώνει την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης των αξόνων εργασιών απλούστευσης στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος απλούστευσης διαδικασιών				4ο τρίμηνο	2023	Ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης των αξόνων εργασιών απλούστευσης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που παρέχεται στο 4ετές εθνικό πρόγραμμα απλούστευσης διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων της ψηφιοποίησης των διαδικασιών εκτίμησης επιπτώσεων, της έναρξης ατομικών επιχειρήσεων, της απλούστευσης των διαδικασιών που σχετίζονται με τα σημαντικά γεγονότα της ζωής των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων της γέννησης, του θανάτου και του διαζυγίου, της απλούστευσης των δικαστικών διαδικασιών που αφορούν δικηγόρους, των δικαστικών αποφάσεων, των ψηφιακών υπογραφών, των πιστοποιητικών που εκδίδονται από δικαστήρια, της ανανέωσης αδειών οδήγησης και της λειτουργίας του ιστοτόπου myfoto.gov.gr, καθώς και της ηλεκτρονικής κυκλοφορίας εγγράφων εντός της δημόσιας διοίκησης (όπως βεβαιώνονται από εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί).
98	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16782 Διασύνδεση και διαλειτουργικότητα μητρώων, συστημάτων και υπηρεσιών για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ εθνικών δημόσιων οργανισμών	Ορόσημο	Κανονιστική βάση για τη διασύνδεση και τη διαλειτουργικότητα μητρώων	Έγκριση των κανονιστικών αλλαγών, συμπεριλαμβανομένου του συναφούς πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου για τη διασύνδεση και τη διαλειτουργικότητα μητρώων και υπηρεσιών				4ο τρίμηνο	2024	Έγκριση κανονιστικών αλλαγών για τη θέσπιση ρυθμιστικής βάσης για τη διασύνδεση και τη διαλειτουργικότητα μητρώων και υπηρεσιών για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ εθνικών δημόσιων οργανισμών

99	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16929_ Παροχή «πελατοκεντρικών» υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης, μέσω της απλούστευσης και της βελτίωσης των διαδικασιών, των βελτιώσεων στα συστήματα και της συμμόρφωσης με τις ευρωπαϊκές στρατηγικές και πολιτικές	Ορόσημο	Μείωση διοικητικής επιβάρυνσης στη δημόσια διοίκηση	Υλοποίηση δράσεων για την παρακολούθηση και μέτρηση του διοικητικού φόρτου και για τη στήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης των κανονιστικών επιπτώσεων, καθώς και διάταξη στον Ενιαίο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης που καθορίζει την έναρξη ισχύος.				4ο τρίμηνο	2025	<ul style="list-style-type: none"> - Έναρξης ισχύος των κεφαλαίων του Ενιαίου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης που αφορούν τη ρύθμιση των οργανωτικών θεμάτων και τη ρύθμιση του πλαισίου δημοσιονομικής λειτουργίας και διαχείρισης. - Τυποποίηση της μεθοδολογίας και των διαδικασιών για τη μέτρηση του διοικητικού φόρτου. - Θέσπιση Δείκτη Μέτρησης της Γραφειοκρατίας (ΔΜΓ). - Θέσπιση μηχανισμού για τη στήριξη της ανάλυσης των κανονιστικών επιπτώσεων. - Δημοσίευση των μετρήσεων διοικητικού φόρτου με τη χρήση του τυποποιημένου μοντέλου κόστους.
----	---	---------	---	--	--	--	--	------------	------	---

Ομάδα 9: Πρωτοβουλίες που σχετίζονται με ενισχυμένες «πελατοκεντρικές» και ασφαλείς ψηφιακές υπηρεσίες, με τη χρήση διαλειτουργικών πληροφοριακών συστημάτων και πολιτικών ανοικτών δεδομένων

Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στην παρούσα ομάδα είναι τα εξής:

- Διαχείριση σχέσεων με πελάτες για τη γενική κυβέρνηση (αναγνωριστικό: 16810)
- Εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών μίας στάσης της δημόσιας διοίκησης (αναγνωριστικό: 16780)
- Νέο σύστημα δημόσιων συμβάσεων (αναγνωριστικό: 16736)
- Ψηφιακός μετασχηματισμός του Υπουργείου Εξωτερικών (αναγνωριστικό: 16742)
- Προγράμματα αναβάθμισης ψηφιακών δεξιοτήτων των στρατευμένων (αναγνωριστικό: 16826)
- Ψηφιακός μετασχηματισμός του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (αναγνωριστικό: 16791)
- Στρατηγική κυβερνοασφάλειας και Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Κυβερνοασφάλειας (αναγνωριστικό: 16823)
- Υπηρεσίες διαδικτύου και Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) επόμενης γενιάς (αναγνωριστικό: 16779)
- Ηλεκτρονικά μητρώα (αναγνωριστικό: 16824)
- Κεντρικό σύστημα διαχείρισης εγγράφων (αναγνωριστικό: 16738)

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
100	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16779_ Διαλειτουργικότητα και ανάπτυξη υπηρεσιών διαδικτύου	Ορόσημο	Ανάθεση σύμβασης για το έργο «Διαλειτουργικότητα και ανάπτυξη υπηρεσιών διαδικτύου»	Κοινοποίηση ανάθεσης της σύμβασης				4ο τρίμηνο	2022	Ανάθεση της σύμβασης για το έργο «Διαλειτουργικότητα και ανάπτυξη υπηρεσιών διαδικτύου». Το Υπουργείο / η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσίου Τομέα / η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ θα εξετάσουν όλες τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα επιβεβαιώσουν αν οι αιτήσεις ανταποκρίνονται δεόντως στις απαιτήσεις της πρόσκλησης υποβολής

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										προτάσεων. Μετά την επιλογή του κατάλληλου αναδόχου, το Υπουργείο θα προβεί στην ανάθεση της σύμβασης, η οποία θα καθορίζει τις υποχρεώσεις, τους ρόλους και τις αρμοδιότητες και των δύο συνεργαζόμενων μερών.
101	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16810_Σύστημα διαχείρισης σχέσεων με πελάτες (CRM) για τη γενική κυβέρνηση	Ορόσημο	Ανάθεση σύμβασης για σύστημα διαχείρισης σχέσεων με πελάτες (CRM) για τη γενική κυβέρνηση	Κοινοποίηση ανάθεσης της σύμβασης				4ο τρίμηνο	2022	Ανάθεση της σύμβασης για σύστημα διαχείρισης σχέσεων με πελάτες (CRM) για τη γενική κυβέρνηση. Το Υπουργείο / η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσίου Τομέα / η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ θα εξετάσουν όλες τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα επιβεβαιώσουν αν οι αιτήσεις ανταποκρίνονται δεόντως στις απαιτήσεις της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. Μετά την επιλογή του κατάλληλου εξωτερικού εταίρου, το Υπουργείο θα προβεί στην ανάθεση της σύμβασης, η οποία θα καθορίζει τις υποχρεώσεις, τους ρόλους και τις αρμοδιότητες και των δύο συνεργαζόμενων μερών.
102	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16780_Εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών μίας στάσης της δημόσιας διοίκησης	Ορόσημο	Ανάθεση σύμβασης για περαιτέρω εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών μίας στάσης της δημόσιας διοίκησης	Κοινοποίηση ανάθεσης της σύμβασης				4ο τρίμηνο	2022	Ανάθεση της σύμβασης για τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών μίας στάσης της δημόσιας διοίκησης. Το Υπουργείο / η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσίου Τομέα / η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ θα διασφαλίσουν την εξέταση όλων των προτάσεων που θα υποβληθούν και θα επιβεβαιώσουν αν οι αιτήσεις ανταποκρίνονται δεόντως στις απαιτήσεις της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										Μετά την επιλογή του κατάλληλου εξωτερικού εταίρου, το Υπουργείο θα προβεί στην ανάθεση της σύμβασης, η οποία θα καθορίζει τις υποχρεώσεις, τους ρόλους και τις αρμοδιότητες και των δύο συνεργαζόμενων μερών.
103	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16736_Νέο σύστημα δημόσιων συμβάσεων	Ορόσημο	Ανάθεση σύμβασης για νέο σύστημα δημόσιων συμβάσεων	Κοινοποίηση ανάθεσης της σύμβασης				4ο τρίμηνο	2022	Ανάθεση της σύμβασης για το έργο «Νέο σύστημα δημόσιων συμβάσεων». Το Υπουργείο / η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσίου Τομέα / η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ θα εξετάσουν όλες τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα επιβεβαιώσουν αν οι αιτήσεις ανταποκρίνονται δεόντως στις απαιτήσεις της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. Μετά την επιλογή του κατάλληλου αναδόχου, ο υπεύθυνος φορέας θα προβεί στην ανάθεση της σύμβασης, η οποία θα καθορίζει τις υποχρεώσεις, τους ρόλους και τις αρμοδιότητες και των δύο συνεργαζόμενων μερών.
104	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16823_Στρατηγική και πολιτικές κυβερνοασφάλειας για τον δημόσιο τομέα και προηγμένες υπηρεσίες ασφάλειας για εθνικές υποδομές ζωτικής σημασίας	Ορόσημο	Ανάθεση σύμβασης για τη στρατηγική κυβερνοασφάλειας	Κοινοποίηση ανάθεσης της σύμβασης				4ο τρίμηνο	2022	Ανάθεση της σύμβασης για το έργο «Στρατηγική και πολιτικές κυβερνοασφάλειας για τον δημόσιο τομέα και προηγμένες υπηρεσίες ασφάλειας για εθνικές υποδομές ζωτικής σημασίας». Μετά την επιλογή του κατάλληλου εξωτερικού συμβούλου, το Υπουργείο θα προβεί στην ανάθεση της σύμβασης, η οποία θα καθορίζει τις υποχρεώσεις, τους ρόλους και τις αρμοδιότητες και των δύο συνεργαζόμενων μερών.

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
105	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16826_ Προγράμματα αναβάθμισης ψηφιακών δεξιοτήτων των στρατευμένων	Ορόσημο	Ανάθεση σύμβασης για προγράμματα αναβάθμισης ψηφιακών δεξιοτήτων των στρατευμένων	Κοινοποίηση ανάθεσης της σύμβασης				4ο τρίμηνο	2022	Ανάθεση της σύμβασης για τα προγράμματα αναβάθμισης ψηφιακών δεξιοτήτων των στρατευμένων. Το Υπουργείο θα εξετάσει όλες τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα επιβεβαιώσει αν οι αιτήσεις ανταποκρίνονται δεόντως στις απαιτήσεις της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. Μετά την επιλογή του κατάλληλου εξωτερικού εταίρου, το Υπουργείο θα προβεί στην ανάθεση της σύμβασης, η οποία θα καθορίζει τις υποχρεώσεις, τους ρόλους και τις αρμοδιότητες και των δύο συνεργαζόμενων μερών.
106	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16742_ Ψηφιακός μετασχηματισμός του Υπουργείου Εξωτερικών	Ορόσημο	Ανάθεση σύμβασης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Υπουργείου Εξωτερικών	Κοινοποίηση ανάθεσης της σύμβασης				4ο τρίμηνο	2022	Ανάθεση της σύμβασης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Υπουργείου Εξωτερικών. Το Υπουργείο θα εξετάσει όλες τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα επιβεβαιώσει αν οι αιτήσεις ανταποκρίνονται δεόντως στις απαιτήσεις της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. Μετά την επιλογή του κατάλληλου εξωτερικού εταίρου, το Υπουργείο θα προβεί στην ανάθεση της σύμβασης, η οποία θα καθορίζει τις υποχρεώσεις, τους ρόλους και τις αρμοδιότητες και των δύο συνεργαζόμενων μερών.
107	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16824_ Ηλεκτρονικά μητρώα	Ορόσημο	Ανάθεση σύμβασης για τα ηλεκτρονικά μητρώα	Κοινοποίηση ανάθεσης της σύμβασης				4ο τρίμηνο	2022	Ανάθεση της σύμβασης για το έργο «Ηλεκτρονικά μητρώα». Το Υπουργείο / η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσίου Τομέα / η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ θα εξετάσουν όλες τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα επιβεβαιώσουν αν οι

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										αιτήσεις ανταποκρίνονται δεόντως στις απαιτήσεις της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. Μετά την επιλογή του κατάλληλου εξωτερικού εταιρίου, το Υπουργείο θα προβεί στην ανάθεση της σύμβασης, η οποία θα καθορίζει τις υποχρεώσεις, τους ρόλους και τις αρμοδιότητες και των δύο συνεργαζόμενων μερών.
108	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16779_Υπηρεσίες διαδικτύου και Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) επόμενης γενιάς	Ορόσημο	Υλοποίηση υπηρεσιών διαδικτύου και Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) επόμενης γενιάς	Υλοποίηση υπηρεσιών διαδικτύου και Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) επόμενης γενιάς				4ο τρίμηνο	2025	Υλοποίηση του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) επόμενης γενιάς και υπηρεσιών διαδικτύου.
109	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16810_Σύστημα διαχείρισης σχέσεων με πελάτες (CRM) για τη γενική κυβέρνηση	Ορόσημο	Σύστημα διαχείρισης σχέσεων με πελάτες για τη γενική κυβέρνηση και Gov.gr — messenger	Υλοποίηση του συστήματος διαχείρισης σχέσεων με πελάτες (CRM) και του Gov.gr — messenger				2ο τρίμηνο	2025	Για το ορόσημο απαιτείται η υλοποίηση: α) συστήματος διαχείρισης σχέσεων με πελάτες για τη γενική κυβέρνηση, το οποίο επιτρέπει τη διαχείριση των αλληλεπιδράσεων της δημόσιας διοίκησης με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, και β) ολοκληρωμένου συστήματος ηλεκτρονικής επικοινωνίας μεταξύ των συστημάτων και των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και των Ελλήνων πολιτών (Gov. gr — messenger).
110α	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16780_Εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών μίας στάσης της δημόσιας διοίκησης	Ορόσημο	Υλοποίηση του έργου εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών μίας στάσης	Παράδοση εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών μίας στάσης της δημόσιας διοίκησης				4ο τρίμηνο	2024	Παράδοση i) 6 325 Η/Υ / εκτυπωτών / ταμπλετών, ii) 145 συστημάτων διαχείρισης σειράς προτεραιότητας και ειδοποίησης, iii) 730 τερματικών υποβολής σχολίων (feedback terminals).

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
110β	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16780_Εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών μίας στάσης της δημόσιας διοίκησης	Ορόσημο	Ανακαίνιση των υπηρεσιών μίας στάσης της δημόσιας διοίκησης	Ανακαίνιση των υπηρεσιών μίας στάσης της δημόσιας διοίκησης				4ο τρίμηνο	2025	Ανακαίνιση 360 υπηρεσιών μίας στάσης της δημόσιας διοίκησης.
112	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16823_Στρατηγική κυβερνοασφάλειας και Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Ασφάλειας	Ορόσημο	Υλοποίηση στρατηγικής κυβερνοασφάλειας και Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Ασφάλειας	Υλοποίηση της στρατηγικής κυβερνοασφάλειας και του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Ασφάλειας				4ο τρίμηνο	2024	Υλοποίηση i) στρατηγικής κυβερνοασφάλειας, ii) Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Ασφάλειας (SOC)
113	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16738_Κεντρικό σύστημα διαχείρισης εγγράφων	Ορόσημο	Ολοκλήρωση του έργου «Κεντρικό σύστημα διαχείρισης εγγράφων»	Τελική έκθεση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που τεκμηριώνει την ολοκλήρωση του κεντρικού συστήματος διαχείρισης εγγράφων				2ο τρίμηνο	2024	Το κεντρικό σύστημα διαχείρισης εγγράφων είναι λειτουργικό, συμπεριλαμβανομένης της παροχής 20 000 εγκεκριμένων εξ αποστάσεως ψηφιακών υπογραφών, με την υποστήριξη εφαρμογών και υπηρεσίας υποστήριξης.
114	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16742_Ψηφιακός μετασχηματισμός του Υπουργείου Εξωτερικών	Ορόσημο	Ψηφιακός μετασχηματισμός του Υπουργείου Εξωτερικών	Υλοποίηση υποέργων του έργου «Ψηφιοποίηση του Υπουργείου Εξωτερικών»				2ο τρίμηνο	2025	Υλοποίηση 1) του συστήματος στήριξης στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού, 2) της ψηφιοποίησης των διπλωματικών και ιστορικών αρχείων, 3) της πλατφόρμας του Παγκόσμιου Κέντρου Ψηφιακών Πληροφοριών, και 4) της υποδομής κρυπτογράφησης και τηλεπικοινωνιών.
115	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16791_Ψηφιακός μετασχηματισμός του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού	Ορόσημο	Ψηφιοποίηση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού	Υλοποίηση του έργου «Ψηφιακός μετασχηματισμός του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού»				2ο τρίμηνο	2025	Δημιουργία 1) ψηφιακού τουριστικού χάρτη, 2) ψηφιακού αποθετηρίου πολιτιστικών πόρων της Ελλάδας και 3) νέου συστήματος τουριστικών πληροφοριών.

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
119	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16736_Νέο σύστημα δημόσιων συμβάσεων	Ορόσημο	Υλοποίηση του νέου συστήματος δημόσιων συμβάσεων	Υλοποίηση του «νέου συστήματος δημόσιων συμβάσεων»				4ο τρίμηνο	2025	Υλοποίηση του νέου συστήματος δημόσιων συμβάσεων για τη θέση σε λειτουργία νέας πύλης ηλεκτρονικών συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), με αναβαθμισμένα υποσυστήματα, διαλειτουργικότητα με άλλα συστήματα, νέες λειτουργικότητες ασφάλειας και εργαλεία υποστήριξης για οικονομικούς φορείς και αναθέτουσες αρχές.
120	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16824_Ηλεκτρονικά μητρώα	Ορόσημο	Υλοποίηση του έργου «Ηλεκτρονικά μητρώα»	Υλοποίηση του έργου «Ηλεκτρονικά μητρώα»				4ο τρίμηνο	2025	Υλοποίηση των πλατφορμών «Ηλεκτρονικών μητρώων» για μητρώα της δημόσιας διοίκησης.

Ομάδα 10: Πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στην ψηφιακή μετάβαση και τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης

- Ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και τάσεων με στόχο την παροχή προηγμένων υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης, αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας και μείωση του κόστους λειτουργίας, αναβάθμισης και συντήρησης των συστημάτων (αναγνωριστικό: 16928)
- Έξυπνες πόλεις (αναγνωριστικό: 16854)
- Παροχή υποδομής και υπηρεσίας κεντρικού υπολογιστικού νέφους (αναγνωριστικό: 16853)
- Αναβάθμιση της υποδομής και των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (GRNET) (αναγνωριστικό: 16955)
- Επέκταση του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ II (αναγνωριστικό: 16956)
- Στρατηγική και πολιτικές για τη διακυβέρνηση δεδομένων στον δημόσιο τομέα (αναγνωριστικό: 16827)
- Κεντρική επιχειρηματική νοημοσύνη (EN) — Ανάλυση δεδομένων (αναγνωριστικό: 16842)

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
121	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16842_Κεντρική EN — Ανάλυση δεδομένων	Ορόσημο	Ανάθεση σύμβασης για Κεντρική Επιχειρηματική Νοημοσύνη (EN)	Κοινοποίηση ανάθεσης της σύμβασης				4ο τρίμηνο	2022	Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναθέτει σύμβαση για την Κεντρική EN — Ανάλυση δεδομένων, η οποία θα καλύπτει: <ul style="list-style-type: none"> α) την ανάπτυξη και επικύρωση πλαισίου διακυβέρνησης δεδομένων και λεξικού δεδομένων, καθώς και τον προσδιορισμό βασικών δεικτών επιδόσεων· β) τον προσδιορισμό βασικών δεικτών επιδόσεων· γ) λεξικό δεδομένων· δ) πλαίσιο διακυβέρνησης δεδομένων· ε) τον σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής προσέγγισης και σημείων ενοποίησης· στ) τη διαμόρφωση αποθήκης δεδομένων·

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										<ul style="list-style-type: none"> ζ) την ενοποίηση με τα υποστηρικτικά πληροφοριακά συστήματα· η) την ανάπτυξη των εκθέσεων και αναλύσεων EN· θ) την υποστήριξη των λειτουργιών του οικοσυστήματος EN για 3 έτη· ι) τα τέλη αδειών για 200 χρήστες με δικαιώματα υπερδιαχειριστή και 200 TB αποθήκευσης.
122	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16853_Παροχή υποδομής και υπηρεσίας κεντρικού υπολογιστικού νέφους	Ορόσημο	Ολοκλήρωση υποδομής και υπηρεσίας κεντρικού υπολογιστικού νέφους	Έκθεση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης η οποία τεκμηριώνει την ολοκλήρωση της εγκατάστασης όλων των συνιστωσών του έργου και της παραμετροποίησης της υποδομής για το έργο υποδομής και υπηρεσίας κεντρικού υπολογιστικού νέφους.				2ο τρίμηνο	2024	Έναρξη λειτουργιών της εγκατάστασης όλων των συνιστωσών του έργου και της παραμετροποίησης του έργου υποδομής και υπηρεσίας κεντρικού υπολογιστικού νέφους. Καθιέρωση και θέση σε λειτουργία του έργου υποδομής και υπηρεσίας κεντρικού υπολογιστικού νέφους. Η νέα υποδομή που θα εγκατασταθεί θα περιλαμβάνει εικονικές μηχανές και αντίστοιχα εικονικά δίκτυα (υποδομή ως υπηρεσία), πλατφόρμα ως υπηρεσία, συστοιχίες υπολογιστών δύο άκρων, δύο ειδικές διεπαφές οπτικών ινών υψηλής ταχύτητας, καθώς και υπηρεσίες κατάρτισης και υποστήριξης για το συνολικό έργο. Τα κέντρα δεδομένων του παρόχου υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους θα πρέπει να συμμορφώνονται με τον «ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των κέντρων δεδομένων».
123	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16854_Έξυπνες πόλεις	Στόχος	Υλοποίηση έργων «Έξυπνες πόλεις»		Αριθμός δήμων που αποδεικνύουν	0	11	4ο τρίμηνο	2025	Υλοποίηση έργων «Έξυπνες πόλεις» από 11 δήμους της Ελλάδας

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
					την υλοποίηση έργων «Εξυπνες πόλεις»					
124	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16928_Ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και τάσεων με στόχο την παροχή προηγμένων υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης, αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας και μείωση του κόστους λειτουργίας, αναβάθμισης και συντήρησης των συστημάτων	Ορόσημο	Πλαίσιο για την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στη δημόσια διοίκηση	Θέσπιση πλαισίου για την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στη δημόσια διοίκηση				4ο τρίμηνο	2025	Θέσπιση πλαισίου για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και εργαλείων [υπολογιστικό νέφος, επιχειρηματική ευφυΐα, τεχνητή νοημοσύνη (AI), μηχανική μάθηση, τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού (DLT)] στη δημόσια διοίκηση.
125	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16955_Αναβάθμιση της υποδομής και των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (GRNET)	Ορόσημο	GRNET	Υλοποίηση της αναβάθμισης των υποδομών και των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους του ΕΔΥΤΕ, εκτέλεση της φάσης Α του «Δαίδαλου» και υπογραφή συμφωνίας μίσθωσης υποδομών οπτικών ινών				4ο τρίμηνο	2025	Αναβάθμιση της υποδομής και των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (GRNET). Εκτέλεση της «Φάσης Α — υλοποίηση του υπερυπολογιστή “Δαίδαλος”», όπως καθορίζεται στη σχετική σύμβαση. Δημιουργία κέντρου δεδομένων για την υποστήριξη του νέου υπερυπολογιστή, της εγκατάστασης λογισμικού, της διαμόρφωσης και της πιλοτικής λειτουργίας. Υπογραφή συμφωνίας μίσθωσης υποδομών οπτικών ινών.

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
125α	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16955_Αναβάθμιση της υποδομής και των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (GRNET)	Ορόσημο	Αναβάθμιση ΕΔΥΤΕ	Υλοποίηση της αναβάθμισης του εξοπλισμού του δικτύου του ΕΔΥΤΕ και ανανέωση των υποδομών των κέντρων δεδομένων του ΕΔΥΤΕ				4ο τρίμηνο	2025	Αναβάθμιση του εξοπλισμού του δικτύου του ΕΔΥΤΕ σε πάνω από 100 τοποθεσίες σε όλη τη χώρα, με αύξηση της ταχύτητας από 1-10 Gbps που είναι τώρα σε 100-400 Gbps. Ανανέωση των υποδομών υπολογιστικής και αποθήκευσης των κέντρων δεδομένων του ΕΔΥΤΕ, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας 40 000–60 000 πυρήνων CPU και 10-15 PB (Peta Byte = 1 000 000 GB) συνολικής χωρητικότητας αποθήκευσης.
127	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16956_Επέκταση του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ II	Ορόσημο	ΣΥΖΕΥΞΙΣ II	Αναβάθμιση του ΣΥΖΕΥΞΙΣ II				4ο τρίμηνο	2025	Υλοποίηση αναβαθμισμένων υποδομών και υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων αναβαθμίσεων της χωρητικότητας δικτύου, αναβαθμίσεων συνδεσιμότητας και εγκατάστασης εξοπλισμού αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.
128	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16827_Στρατηγική και πολιτικές για τη διακυβέρνηση δεδομένων στον δημόσιο τομέα	Ορόσημο	Δημοσίευση στρατηγικής διακυβέρνησης δεδομένων στο υπολογιστικό νέφος, πλαισίου διακυβέρνησης των δημόσιων δεδομένων, πολιτικής για ανοικτά και επαναχρησιμοποιήσιμα δεδομένα	Δημοσίευση στρατηγικής διακυβέρνησης δεδομένων στο κυβερνητικό υπολογιστικό νέφος, πλαισίου διακυβέρνησης των δημόσιων δεδομένων, πολιτικής για ανοικτά και επαναχρησιμοποιήσιμα δεδομένα				4ο τρίμηνο	2025	Δημοσίευση α) της στρατηγικής διακυβέρνησης δεδομένων στο κυβερνητικό υπολογιστικό νέφος, β) πλαισίου διακυβέρνησης των δημόσιων δεδομένων, γ) πολιτικής για ανοικτά και επαναχρησιμοποιήσιμα δεδομένα

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
129	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16842_Κεντρική EN — Ανάλυση δεδομένων	Ορόσημο	Υλοποίηση Κεντρικής EN	Υλοποίηση του έργου Κεντρικής EN.				4ο τρίμηνο	2025	Υλοποίηση του έργου Κεντρικής EN — Ανάλυση δεδομένων, που αποδεικνύεται από την έναρξη λειτουργίας της λύσης επιχειρηματικής νοημοσύνης του εθνικού πίνακα εργαλείων

Z. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 2.3: ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η συγκεκριμένη συνιστώσα του ελληνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αφορά την παροχή κεφαλαίων σε ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε ψηφιακές τεχνολογίες και την αγορά συναφών υπηρεσιών. Αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των σημερινών χαμηλών επιπέδων ψηφιακής ωριμότητας μεταξύ τους, μεταξύ άλλων λόγω των χαμηλών ψηφιακών δεξιοτήτων, ενώ παράλληλα προωθεί την παραγωγικότητα και την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, αναμένεται να βοηθήσει τις επιχειρήσεις αυτές να προσαρμοστούν στις νέες προκλήσεις και να επωφεληθούν από τις αναδυόμενες επιχειρηματικές τάσεις. Ειδικότερα, η συνιστώσα προβλέπει τη δημιουργία ενιαίας ψηφιακής αγοράς, στην οποία θα έχουν πρόσβαση τόσο οι προμηθευτές των εν λόγω προϊόντων όσο και οι πάροχοι αυτών των υπηρεσιών. Η προώθηση της χρήσης ηλεκτρονικών πληρωμών και πωλήσεων, η αναβάθμιση των ταμειακών μηχανών και του οικοσυστήματος των POS, καθώς και η ανάπτυξη βιομηχανικών προϊόντων δεδομένων αποτελούν βασικούς στόχους αυτής της συνιστώσας. Επιπλέον, η συνιστώσα στοχεύει επίσης να δημιουργήσει ένα ψηφιακό επιχειρηματικό οικοσύστημα που ευνοεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Προβλέπεται επίσης ένας κεντρικός μηχανισμός υποστήριξης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ο οποίος θα διευκολύνει την παροχή προγραμμάτων κατάρτισης και ευαισθητοποίησης, ώστε να μπορέσουν οι επιχειρήσεις αυτές να αξιοποιήσουν στο έπακρο τα εργαλεία και τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω της ψηφιακής αγοράς.

Τα μέτρα αναμένεται να ανταποκριθούν στην ψηφιακή μετάβαση και στις προκλήσεις που απορρέουν από αυτήν, καθώς αναμένεται να συμβάλουν στην υιοθέτηση των ψηφιακών τεχνολογιών και στην αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Επιπλέον, τα μέτρα αναμένεται να διευκολύνουν επίσης την έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της περαιτέρω τόνωσης των ιδιωτικών επενδύσεων, συμβάλλοντας έτσι στην υλοποίηση της ειδικής ανά χώρα σύστασης για τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις (ειδική ανά χώρα σύσταση 3 του 2020). Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν θα βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένων υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

Z.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Μεταρρύθμιση: Δημιουργία ψηφιακού οικοσυστήματος επιχειρήσεων για τη διευκόλυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού των ΜΜΕ (αναγνωριστικό μέτρου 16973)

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η δημιουργία ενός ψηφιακού επιχειρησιακού οικοσυστήματος για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των ΜΜΕ. Η μεταρρύθμιση συνίσταται στη θέσπιση ενός πλαισίου για: α) δημιουργία ψηφιακής αγοράς για την παροχή και την αγορά ψηφιακών υπηρεσιών και εργαλείων και β) δημιουργία του εργοστασίου τεχνητής νοημοσύνης «Φάρος».

Επένδυση: Ψηφιακός μετασχηματισμός των ΜΜΕ (αναγνωριστικό μέτρου 16706)

Στόχος της επένδυσης είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός των ελληνικών ΜΜΕ. Η επένδυση συνίσταται στην υλοποίηση και αγορά ψηφιακών προϊόντων από ελληνικές ΜΜΕ.

Z.2. Ορόσημο, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Κορυφαία επένδυση 4: Ψηφιακός μετασχηματισμός των ΜΜΕ

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
130	7 - 2.3. Ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων — 16706_Ψηφιακός μετασχηματισμός των ΜΜΕ	Ορόσημο	Ψηφιακός μετασχηματισμός των ΜΜΕ — προσκλήσεις υποβολής προτάσεων	Δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων				1ο τρίμηνο	2022	<p>Προκήρυξη όλων των ανταγωνιστικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για τη χρηματοδότηση του συστήματος κουπονιών (voucher) για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων (υποέργο 1), τις βιομηχανικές πλατφόρμες δεδομένων και τους χώρους δεδομένων (υποέργο 2), καθώς και την αναβάθμιση των ταμειακών μηχανών και του οικοσυστήματος των POS (υποέργο 4), των οποίων οι όροι αναφοράς περιλαμβάνουν κριτήρια επιλεξιμότητας που διασφαλίζουν ότι τα επιλεγμένα έργα συμμορφώνονται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.</p> <p>Οι επενδύσεις θα στοχεύουν στις τεχνολογίες και υπηρεσίες που προωθούν την ψηφιοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και συγκεκριμένα στις ηλεκτρονικές πληρωμές, στις ηλεκτρονικές πωλήσεις και στις εφαρμογές ηλεκτρονικής τιμολόγησης, στα εργαλεία ψηφιακής διαφήμισης, στα συστήματα τηλεργασίας, στην επιχειρηματική αναλυτική, στην αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων, στις υπηρεσίες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων και αποκατάστασης σε περίπτωση καταστροφής, στην τεχνητή νοημοσύνη, στο διαδίκτυο των πραγμάτων, στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων για</p>

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										ανέπαφη εξυπηρέτηση, στα συστήματα κυβερνοασφάλειας, στις υποδομές και υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, στα υποδείγματα και στο λογισμικό βιομηχανικών πλατφορμών δεδομένων, στην αναβάθμιση των ταμειακών μηχανών και του οικοσυστήματος των POS.
131	7 - 2.3. Ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων — 16706_Ψηφιακός μετασχηματισμός των ΜΜΕ	Ορόσημο	Ψηφιακός μετασχηματισμός των ΜΜΕ — Στήριξη της ψηφιοποίησης μέσω συστημάτων κουπονιών (voucher)	— 100 000 ΜΜΕ έλαβαν στήριξη της ψηφιοποίησης με χρηματοδότηση από σύστημα κουπονιών (voucher) — 190 000 νέες ταμειακές μηχανές και 45 00 συστήματα POS νέα, αναβαθμισμένα ή αντικατασταθέντα με λύσεις που βασίζονται σε υπολογιστή, με χρηματοδότηση από σύστημα κουπονιών (voucher)				2ο τρίμηνο	2025	— 100 000 ΜΜΕ έλαβαν στήριξη της ψηφιοποίησης με χρηματοδότηση από σύστημα κουπονιών (voucher) — 190 000 ταμειακές μηχανές νέες, αναβαθμισμένες ή αντικατασταθείσες με λύσεις που βασίζονται σε υπολογιστή και 45 000 συστήματα POS νέα, αντικατασταθέντα ή αναβαθμισμένα, με χρηματοδότηση από σύστημα κουπονιών (voucher)
131α	7 - 2.3. Ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων — 16706_Ψηφιακός μετασχηματισμός των ΜΜΕ	Ορόσημο	Ψηφιακός μετασχηματισμός των ΜΜΕ — Εκτέλεση επενδυτικών	Εκτέλεση 150 επενδυτικών έργων				4ο τρίμηνο	2025	Εκτέλεση τουλάχιστον 150 επενδυτικών έργων που στοχεύουν σε ψηφιακά προϊόντα

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
			έργων για ψηφιακά προϊόντα							
132	7 - 2.3. Ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων — 16973_Δημιουργία ψηφιακού επιχειρηματικού οικοσυστήματος για τη διευκόλυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού των ΜΜΕ	Ορόσημο	Ψηφιακός μετασχηματισμός των ΜΜΕ — Νομοθετική μεταρρύθμιση για την ενθάρρυνση της υιοθέτησης τεχνολογιών	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για τη δημιουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος και του εργοστασίου τεχνητής νοημοσύνης «Φάρος».				2ο τρίμηνο	2025	Έναρξης ισχύος του κανονιστικού πλαισίου για α) τη δημιουργία της ψηφιακής αγοράς για τη χρηματοδότηση της παροχής και της εφαρμογής ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών και β) τη σύσταση της νομικής οντότητας για τη διαχείριση του εργοστασίου τεχνητής νοημοσύνης «Φάρος», για τη διαχείριση των δεδομένων που παρέχονται από οντότητες του δημόσιου τομέα και για την παροχή υπηρεσιών, για παράδειγμα πρόσβαση σε δεδομένα, υπολογιστικούς πόρους και κατάρτιση σε νεοφυείς επιχειρήσεις και ΜΜΕ.

Η. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 3.1: ΠΡΩΘΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η συγκεκριμένη συνιστώσα του ελληνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας περιλαμβάνει μέτρα για τον ανασχεδιασμό και την ενίσχυση των ενεργητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας, τη βελτίωση της αποδοτικότητας των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης και την παροχή αποτελεσματικού πλέγματος ασφαλείας κατά της ανεργίας, ενώ παράλληλα ενισχύει τα κίνητρα για επανένταξη στην αγορά εργασίας. Το μεγαλύτερο μέρος των μέτρων της συνιστώσας επικεντρώνεται σε ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων ενεργοποίησης που επιδοτούν την απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα και προωθούν την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανειδίκευση του εργατικού δυναμικού, καθώς και σε επενδύσεις για την τόνωση της ικανότητας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΟΑΕΔ έως τις 18 Απριλίου 2022, ΔΥΠΑ στη συνέχεια), μέσω της ενίσχυσης των υπηρεσιών ψηφιοποίησης και συμβουλευτικής. Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης των παθητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας, το σχέδιο αποσκοπεί στη βελτίωση της κάλυψης και της κατανομής των επιδομάτων ανεργίας, στην ενίσχυση του δικτύου κοινωνικής ασφάλειας, στην προώθηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας, μεταξύ άλλων και των ευάλωτων ομάδων, καθώς και στη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του συστήματος κοινωνικής προστασίας. Η συνιστώσα συνάδει με τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής στήριξης της ενεργοποίησης της αγοράς εργασίας, τις επενδύσεις σε δεξιότητες και στην απασχολησιμότητα, καθώς και για τη βελτίωση της ψηφιοποίησης της δημόσιας διοίκησης (ειδικές ανά χώρα συστάσεις 2 και 3 του 2020 και ειδική ανά χώρα σύσταση 2 του 2019). Επιπλέον, εστιάζοντας στην προώθηση των δεξιοτήτων και της απασχόλησης στον ψηφιακό και τον πράσινο τομέα, μεταξύ άλλων, η συνιστώσα υποστηρίζει την ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση. Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν θα βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένων υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

Η.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Μεταρρύθμιση: Εκσυγχρονισμός και απλούστευση του εργατικού δικαίου (αναγνωριστικό μέτρου: 16744)

Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης θα τεθεί σε ισχύ συνολικός εργασιακός νόμος με τον οποίο θα εξορθολογιστούν βασικές πτυχές της αγοράς εργασίας με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας της. Ειδικότερα, η μεταρρύθμιση θα έχει ως στόχο τον εκσυγχρονισμό α) του ατομικού εργατικού δικαίου, β) του συλλογικού εργατικού και συνδικαλιστικού δικαίου, γ) του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της αγοράς εργασίας και τον εντοπισμό της αδήλωτης και της ελλιπώς δηλωμένης εργασίας, και δ) του πλαισίου για την ισορροπία επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Πρωταρχικοί στόχοι της μεταρρύθμισης είναι η αύξηση των θέσεων εργασίας και της ανταγωνιστικότητας, η καταπολέμηση της αδήλωτης και της ελλιπώς δηλωμένης εργασίας, η βελτίωση της ισορροπίας επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των φύλων όσον αφορά την απασχόληση. Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Επένδυση: Ψηφιακός μετασχηματισμός συστημάτων εργασίας (αναγνωριστικό μέτρου: 16750)

Στόχος του μέτρου είναι ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης και η αύξηση της ικανότητάς της να προσφέρει καλύτερες και ταχύτερες υπηρεσίες σε εργαζομένους και εργοδότες. Η επένδυση συνίσταται στην αναβάθμιση και επέκταση των ψηφιακών υποδομών των δημόσιων αρχών που είναι αρμόδιες για την παρακολούθηση της αγοράς εργασίας και για τα ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης.

Μεταρρύθμιση: Μεταρρύθμιση των ενεργητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας (αναγνωριστικό μέτρου: 16747)

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι ο επανασχεδιασμός και η ενίσχυση ενεργητικών προγραμμάτων για την αγορά εργασίας. Η μεταρρύθμιση συνίσταται σε προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης και σε προσωρινή ενίσχυση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων του προσωπικού συμβούλων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Μεταρρύθμιση: Μεταρρύθμιση των παθητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας με σκοπό τη στήριξη της μετάβασης στην απασχόληση (αναγνωριστικό μέτρου: 16746)

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας παθητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας. Η μεταρρύθμιση συνίσταται στην ενοποίηση και τον εξορθολογισμό των επιδομάτων και παροχών ανεργίας, την άρση των αντικινήτρων για την αναβάθμιση δεξιοτήτων / επανειδίκευση των ανέργων, και σε ένα πιλοτικό έργο για τη δοκιμή ενός συστήματος ασφάλισης ανεργίας στην Ελλάδα.

Επένδυση: Αναδιάρθρωση και επαναπροσδιορισμός του ρόλου των τοπικών Κέντρων Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ2) της ΔΥΠΑ (αναγνωριστικό μέτρου: 16941)

Στόχος της επένδυσης είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των υπηρεσιών που παρέχει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) της Ελλάδας. Η επένδυση συνίσταται σε ανακαινίσεις κτιρίων των τοπικών κέντρων της ΔΥΠΑ.

Επένδυση: Ψηφιακός μετασχηματισμός της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) (αναγνωριστικό μέτρου: 16942)

Στόχος της επένδυσης είναι η βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). Η επένδυση συνίσταται στην επέκταση και τον εκσυγχρονισμό των πληροφοριακών υποδομών και των ψηφιακών εργαλείων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Η.2. Ορόσημο, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Βασική μεταρρύθμιση 6: Εκσυγχρονισμός και απλούστευση εργατικού δικαίου και ψηφιακός μετασχηματισμός συστημάτων εργασίας

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
133	8 - 3.1. Προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της συμμετοχής στην αγορά εργασίας — 16744_Εκσυγχρονισμός και απλούστευση εργατικού δικαίου	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος εργασιακού νόμου	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος				3ο τρίμηνο	2021	Έναρξη ισχύος του εργασιακού νόμου με τον οποίο θα εκσυγχρονιστεί α) το ατομικό εργατικό δικαίο, β) το συλλογικό εργατικό και το συνδικαλιστικό δικαίο, γ) το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της αγοράς εργασίας και τον εντοπισμό της αδήλωτης και της ελλιπώς δηλωμένης εργασίας, και δ) το πλαίσιο για την ισορροπία επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.
134	8 - 3.1. Προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της συμμετοχής στην αγορά εργασίας — 16750_Ψηφιακός μετασχηματισμός συστημάτων εργασίας	Ορόσημο	Ανάθεση σύμβασης για πληροφοριακά συστήματα εργασίας	Κοινοποίηση της ανάθεσης συμβάσεων				4ο τρίμηνο	2022	Ολοκλήρωση της ανάθεσης συμβάσεων για τα ακόλουθα έργα: — Ενιαίο πληροφοριακό σύστημα για την παρακολούθηση της αγοράς εργασίας (ΑΡΙΑΔΝΗ) — Υγιεινή και Ασφάλεια στους χώρους εργασίας (ΗΡΙΑΔΑΝΟΣ) — Διαδικασία καθορισμού του νόμιμου κατώτατου μισθού — Ψηφιοποίηση του ιστορικού ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Συντάξεων (e-ΕΦΚΑ) — Νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για το e-ΕΦΚΑ (ΕΦΚΑ ΠΤΣ) — Αναβάθμιση του συστήματος ψηφιακής απονομής σύνταξης (ΑΤΛΑΣ)
135	8 - 3.1. Προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της συμμετοχής στην αγορά εργασίας — 16942_Ψηφιακός μετασχηματισμός της	Ορόσημο	Ψηφιοποίηση, αποθήκευση και αρχειοθέτηση των φακέλων της ΔΥΠΑ	Βεβαίωση αποδοχής των παραδοτέων του έργου				4ο τρίμηνο	2023	Ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης, της αποθήκευσης και της αρχειοθέτησης των φακέλων της ΔΥΠΑ.

	Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ)									
135α	8 - 3.1. Προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της συμμετοχής στην αγορά εργασίας — 16942_Ψηφιακός μετασχηματισμός της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ)	Ορόσημο	Ψηφιακός μετασχηματισμός της ΔΥΠΑ	Υλοποίηση έργων α, β και γ				2ο τρίμηνο	2025	Υλοποίηση των ακόλουθων έργων: α) Αγορά πληροφοριακών συστημάτων [ΟΠΣ ΕΕΚ, FMIS — Πληροφοριακό σύστημα οικονομικής διαχείρισης ΟΑΕΔ, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, κυβερνοασφάλεια, διαλογικό ρομπότ (Chatbot), υποδομή εικονικών επιφανειών εργασίας (VDI)]· β) Επανασχεδιασμός του ΟΠΣ της ΔΥΠΑ, του νέου συστήματος λήψης τεκμηριωμένων αποφάσεων που βασίζεται σε δεδομένα· γ) Εργαλείο που θα βοηθήσει τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης να βελτιστοποιήσει τη διαδικασία αντιστοίχισης προσφοράς και ζήτησης εργασίας.
134α	8 - 3.1. Προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της συμμετοχής στην αγορά εργασίας — 16750_Ψηφιακός μετασχηματισμός συστημάτων εργασίας	Ορόσημο	Υλοποίηση των συστημάτων ΤΠ εργασίας	Υλοποίηση έργων 1-3				4ο τρίμηνο	2025	Υλοποίηση των ακόλουθων έργων: 1. Ενιαίο πληροφοριακό σύστημα για την παρακολούθηση της αγοράς εργασίας (ΑΡΙΑΔΝΗ) Ψηφιοποίηση του ιστορικού ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Συντάξεων (e-ΕΦΚΑ) 2. — Νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για το e-ΕΦΚΑ (ΕΦΚΑ ΙΙΤΣ), συμπεριλαμβανομένης της αναβάθμισης του ψηφιακού συστήματος απονομής σύνταξης (ΑΤΛΑΣ)

Ομάδα 11: Προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της συμμετοχής στην αγορά εργασίας / Εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και δεξιότητες — ΔΥΠΑ — Μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις

- Αναδιάρθρωση και επαναπροσδιορισμός του ρόλου των τοπικών Κέντρων Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ2) της ΔΥΠΑ (αναγνωριστικό: 16941)
- Μεταρρύθμιση των ενεργητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας (αναγνωριστικό: 16747)
- Ενίσχυση του συστήματος μαθητείας (αναγνωριστικό: 16794)
- Μεταρρύθμιση των παθητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας με σκοπό τη στήριξη της μετάβασης στην απασχόληση (αναγνωριστικό: 16746)
- Παροχή δεξιοτήτων, επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού μέσω αναμορφωμένου μοντέλου κατάρτισης (μεταρρύθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης) (αναγνωριστικό: 16792)

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
141	8 - 3.1. Προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της συμμετοχής στην αγορά εργασίας — 16941_ Αναδιάρθρωση και επαναπροσδιορισμός του ρόλου των τοπικών Κέντρων Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ2) της ΔΥΠΑ	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νομοθεσίας για την οργανωτική μεταρρύθμιση της ΔΥΠΑ	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας				3ο τρίμηνο	2021	Έναρξη ισχύος της οργανωτικής μεταρρύθμισης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΔΥΠΑ), αναδιάρθρωση, ανακαίνιση και επαναπροσδιορισμός του ρόλου των οικείων τοπικών Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας, της ικανότητας και της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
141α	8 - 3.1. Προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της συμμετοχής στην αγορά εργασίας — 16941_ Αναδιάρθρωση και	Ορόσημο	Ανακαίνιση των ΚΠΑ2	Υλοποίηση του έργου				4ο τρίμηνο	2025	Υλοποίηση του ακόλουθου έργου: - Ανακαίνιση των κτιρίων των 40 τοπικών Κέντρων Προώθησης της Απασχόλησης της ΔΥΠΑ (ΚΠΑ2).

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	επαναπροσδιορισμός του ρόλου των τοπικών Κέντρων Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ2) της ΔΥΠΑ									
142	8 - 3.1. Προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της συμμετοχής στην αγορά εργασίας — 16746_Μεταρρύθμιση των παθητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας με σκοπό τη στήριξη της μετάβασης στην απασχόληση	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νομοθεσίας για τη μεταρρύθμιση του πλαισίου αμοιβαίων υποχρεώσεων	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας				3ο τρίμηνο	2022	Έναρξη ισχύος νομοθεσίας για τη μεταρρύθμιση του πλαισίου αμοιβαίων υποχρεώσεων, το οποίο καθορίζει τη σχέση μεταξύ της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ) και του ατόμου που αναζητά εργασία. Μεταξύ άλλων, η μεταρρύθμιση θα περιλαμβάνει νέο ορισμό της ενεργητικής αναζήτησης εργασίας και κυρώσεις για τους ανέργους που δεν συμμορφώνονται με τους νέους κανόνες.
142α	8 - 3.1. Προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της συμμετοχής στην αγορά εργασίας — 16746_Μεταρρύθμιση των παθητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας με σκοπό τη στήριξη της μετάβασης στην απασχόληση	Ορόσημο	Νομοθεσία για τα επιδόματα και τις παροχές ανεργίας	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας				4ο τρίμηνο	2024	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για την ενοποίηση και τον εξορθολογισμό των επιδομάτων και παροχών ανεργίας και την άρση των αντικινήτρων για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων / επανειδίκευση των ανέργων, με τη διατήρηση του δικαιώματός τους σε παροχές ανεργίας κατά τη συμμετοχή τους σε προγράμματα κατάρτισης.
142β	8 - 3.1. Προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της συμμετοχής στην αγορά εργασίας — 16746_Μεταρρύθμιση των παθητικών πολιτικών για	Ορόσημο	Πιλοτικό έργο για την ενοποίηση και τον εξορθολογισμό των	Υλοποίηση του πιλοτικού έργου				4ο τρίμηνο	2025	Υλοποίηση πιλοτικού έργου για την εφαρμογή τιμαριθμικής αναπροσαρμογής του μικτού επιδόματος ανεργίας στο επίπεδο του τελευταίου καθαρού ημερομισθίου.

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	την αγορά εργασίας με σκοπό τη στήριξη της μετάβασης στην απασχόληση		επιδομάτων ανεργίας							
144	8 - 3.1. Προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της συμμετοχής στην αγορά εργασίας — 16747_Μεταρρύθμιση των ενεργητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας	Ορόσημο	Υλοποίηση των προγραμμάτων απασχόλησης-κατάρτισης στο πλαίσιο των ΕΠΑΕ	Υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης και ένταξη στην απασχόληση				4ο τρίμηνο	2024	Υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης και ένταξη στην απασχόληση για τουλάχιστον 7 000 ανέργους
144α	8 - 3.1. Προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της συμμετοχής στην αγορά εργασίας — 16747_Μεταρρύθμιση των ενεργητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας	Ορόσημο	Υλοποίηση των προγραμμάτων απασχόλησης στο πλαίσιο των ΕΠΑΕ	Υλοποίηση έργων α, β και γ				2ο τρίμηνο	2025	Υλοποίηση των ακόλουθων έργων: α) τέσσερα στοχευμένα βραχυπρόθεσμα προγράμματα επιδότησης της απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα για τουλάχιστον 30 600 ανέργους β) προσωρινή ενίσχυση του προσωπικού συμβούλων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης με την πρόσληψη 600 επιπλέον συμβούλων και γ) κατάρτιση 1 000 συμβούλων απασχόλησης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Θ. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 3.2: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Η συγκεκριμένη συνιστώσα του ελληνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης. Η συνιστώσα περιλαμβάνει επενδύσεις σε οριζόντια προγράμματα επανακατάρτισης σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες και στον οικονομικό εγγραμματισμό για συνολικά 628 000 δικαιούχους. Οι επενδύσεις αυτές συνοδεύονται από τη μεταρρύθμιση του συστήματος διά βίου μάθησης για τη βελτίωση της παροχής κατάρτισης, καθώς και από δέσμη μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που εστιάζουν στα συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (EEK) και μαθητείας, ώστε να βελτιωθεί η συνάφειά τους με την αγορά εργασίας. Όσον αφορά την EEK, το σχέδιο αποσκοπεί στην αναβάθμιση των υποδομών και του εξοπλισμού EEK και στον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων προγραμμάτων σπουδών. Επιπλέον, το σχέδιο προβλέπει μια νέα στρατηγική για την αριστεία στα πανεπιστήμια, με στόχο τη βελτίωση των ερευνητικών τους επιδόσεων και της ποιότητας της εκπαίδευσης, μέσω επενδύσεων στην αναβάθμιση των ερευνητικών και εκπαιδευτικών υποδομών, καθώς και στήριξης ερευνητικών έργων. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές συνδυάζονται με επενδύσεις στην ψηφιοποίηση του εκπαιδευτικού συστήματος, μεγάλο μέρος των οποίων διατίθεται για διαδραστικά συστήματα μάθησης στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε κουπόνια (voucher) για μαθητές και σπουδαστές από οικογένειες χαμηλού εισοδήματος για την αγορά εξοπλισμού πληροφορικής.

Η συνιστώσα συνάδει με τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις για επενδύσεις στην εκπαίδευση, την απασχολησιμότητα και τις δεξιότητες και για τη βελτίωση της ψηφιοποίησης της δημόσιας διοίκησης (ειδική ανά χώρα σύσταση 3 του 2020 και 2 του 2019). Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν θα βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένων υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

Θ.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Μεταρρύθμιση: Νέα στρατηγική για τη διά βίου μάθηση: εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση του ελληνικού συστήματος αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανειδίκευσης (αναγνωριστικό μέτρου: 16913)

Στόχος του μέτρου είναι η βελτίωση του εθνικού πλαισίου διά βίου μάθησης με σκοπό την αύξηση της ποιότητας και της συνάφειάς του με την αγορά εργασίας. Το μέτρο συνίσταται α) στην έναρξη ισχύος του πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου για τον καθορισμό των βασικών στοιχείων του νέου πλαισίου διά βίου μάθησης και β) σε προγράμματα κατάρτισης για διάφορες ομάδες πληθυσμού και διάφορα θέματα.

Μεταρρύθμιση: Στρατηγική αριστείας στα πανεπιστήμια και καινοτομία (αναγνωριστικό μέτρου: 16289)

Στόχος του μέτρου είναι η ενίσχυση των ερευνητικών επιδόσεων και της εξωστρέφειας των ελληνικών πανεπιστημίων. Η μεταρρύθμιση συνίσταται σε συνεργατικά ερευνητικά έργα για ελληνικά πανεπιστήμια και σε εγκριτικές αποφάσεις για μεταπτυχιακά προγράμματα.

Μεταρρύθμιση: Ενίσχυση του συστήματος μαθητείας (αναγνωριστικό μέτρου: 16794)

Στόχος του μέτρου είναι η αναβάθμιση του εθνικού συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ). Συνίσταται σε νέο νομικό πλαίσιο για το σύστημα ΕΕΚ, καθώς και σε εκσυγχρονισμένες ενότητες και υποδομές μάθησης.

Μεταρρύθμιση: Παροχή δεξιοτήτων, επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού μέσω αναμορφωμένου μοντέλου κατάρτισης (μεταρρύθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης) (αναγνωριστικό μέτρου: 16792)

Στόχος του μέτρου είναι η ενίσχυση του ποιοτικού ελέγχου και η επικαιροποίηση του συστήματος επαγγελματικής κατάρτισης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Το μέτρο αυτό συνίσταται σε επενδύσεις για την προώθηση συστήματος ποιοτικού ελέγχου του συστήματος επαγγελματικής κατάρτισης της ΔΥΠΑ και προγραμμάτων τομεακής κατάρτισης.

Μεταρρύθμιση: Αναβάθμιση επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (αναγνωριστικό μέτρου: 16934)

Στόχος του μέτρου είναι η βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ). Η μεταρρύθμιση συνίσταται στην εκπόνηση προγραμμάτων κατάρτισης και τη μετατροπή του υφιστάμενου διδακτικού υλικού σε ενότητες ηλεκτρονικής μάθησης.

Επένδυση: Ψηφιακός μετασχηματισμός της εκπαίδευσης (αναγνωριστικό μέτρου: 16676)

Στόχος του μέτρου είναι να καταστεί δυνατός ο ψηφιακός μετασχηματισμός στην εκπαίδευση. Η επένδυση περιλαμβάνει τις ακόλουθες συνιστώσες: ψηφιακό περιεχόμενο στα σχολεία· ψηφιακός εξοπλισμός στα σχολεία· επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών στα σχολεία και ψηφιακές υπηρεσίες σε σχολεία.

Επένδυση: Αναβάθμιση επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ): Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για τα Εργαστηριακά Κέντρα των ΣΑΕΚ, ΕΠΑΛ, των Τμημάτων Μεταδευτεροβάθμιας Μαθητείας και των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (αναγνωριστικό μέτρου: 16933)

Στόχος του μέτρου είναι ο εκσυγχρονισμός των εργαστηριακών υποδομών των μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) σε ολόκληρη την Ελλάδα. Το μέτρο συνίσταται στον εκσυγχρονισμό των υποδομών για τις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ), τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ), τα Τμήματα Μεταδευτεροβάθμιας Μαθητείας και τις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Θ.2. Ορόσημο, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Κορυφαία επένδυση 5: Νέα στρατηγική για τη διά βίου μάθηση: Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση του ελληνικού συστήματος αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανειδίκευσης

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
138	9 - 3.2. Εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και δεξιότητες — 16913_Νέα στρατηγική για τη διά βίου μάθηση: Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση του ελληνικού συστήματος αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανειδίκευσης	Ορόσημο	Εναρξη ισχύος νομοθεσίας σχετικά με τη στρατηγική για τη διά βίου μάθηση	Εναρξη ισχύος πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου				2ο τρίμηνο	2022	Με βάση την εθνική στρατηγική για τη διά βίου μάθηση, θα τεθεί σε ισχύ πρωτογενές και παράγωγο δίκαιο για τον καθορισμό των βασικών στοιχείων του νέου πλαισίου διά βίου μάθησης (συμπεριλαμβανομένων διατάξεων για τη σύσταση του Εθνικού Συμβουλίου Δεξιοτήτων ως κεντρικού εποπτικού οργάνου, για την κατάρτιση λογαριασμών παροχής δεξιοτήτων διά βίου μάθησης, εθνικού καταλόγου και πίνακα βαθμολογίας επιλέξιμων παρόχων κατάρτισης και μηχανισμού διάγνωσης της αγοράς εργασίας).
139	9 - 3.2. Εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και δεξιότητες — 16913_Νέα στρατηγική για τη διά βίου μάθηση: Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση του ελληνικού συστήματος αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανειδίκευσης	Στόχος	Επικύρωση της ολοκλήρωσης μαθημάτων κατάρτισης στο πλαίσιο της στρατηγικής διά βίου μάθησης		Αριθμός ατόμων που έλαβαν πιστοποιητικό επιτυχούς συμμετοχής σε πρόγραμμα κατάρτισης	0	150 000	4ο τρίμηνο	2022	Ολοκλήρωση προγραμμάτων κατάρτισης στον τομέα των ψηφιακών δεξιοτήτων, των πράσινων δεξιοτήτων και του οικονομικού εγγραμματισμού για τουλάχιστον 150 000 συμμετέχοντες, καθώς και επικύρωση και πιστοποίηση των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν για όλους τους επιτυγχόντες συμμετέχοντες. Η επένδυση αυτή ανταποκρίνεται στην ανάγκη για ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες, καθώς και για τον οικονομικό εγγραμματισμό των ακόλουθων πληθυσμιακών ομάδων: α) των ανέργων, κυρίως των νέων και των μακροχρόνια ανέργων, β) των εργαζομένων, κυρίως των εργαζομένων που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο ανεργίας και εκείνων που έχουν μείνει πίσω όσον αφορά την τεχνολογία του χώρου εργασίας, γ) των εργαζομένων, κυρίως σε ΜΜΕ με περιορισμένη ικανότητα εσωτερικής κατάρτισης, δ) των δημόσιων υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών. Προσφέρονται οι εξής δεξιότητες: α) βασικές ψηφιακές δεξιότητες, β) μεσαίου επιπέδου ψηφιακές δεξιότητες, γ) πράσινες δεξιότητες και δ) δεξιότητες στον τομέα του οικονομικού εγγραμματισμού.

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
140	9 - 3.2. Εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και δεξιότητες — 16913_Νέα στρατηγική για τη διά βίου μάθηση: Έκσυγχρονισμός και αναβάθμιση του ελληνικού συστήματος αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανειδίκευσης	Ορόσημο	Επικύρωση της υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο της στρατηγικής διά βίου μάθησης και πιστοποίηση των αποκτώμενων δεξιοτήτων	Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης και επικύρωση και πιστοποίηση των αποκτώμενων δεξιοτήτων				4ο τρίμηνο	2025	Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης στον τομέα των ψηφιακών δεξιοτήτων, των πράσινων δεξιοτήτων και του οικονομικού εγγραμματισμού για 350 000 συμμετέχοντες, καθώς και επικύρωση και πιστοποίηση των αποκτώμενων δεξιοτήτων. Από τον συνολικό αριθμό των συμμετεχόντων στο πλαίσιο αυτού του μέτρου, τουλάχιστον το 33 % (165 000 από τους 500 000 συμμετέχοντες) θα έχουν παρακολουθήσει προγράμματα κατάρτισης για την απόκτηση πράσινων δεξιοτήτων και την εύρεση θέσεων εργασίας στην πράσινη οικονομία.
143	9 - 3.2. Εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και δεξιότητες — 16792_Παροχή δεξιοτήτων, επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού μέσω αναμορφωμένου μοντέλου κατάρτισης (μεταρρύθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης)	Ορόσημο	Ανάθεση σύμβασης για το σύστημα ποιοτικού ελέγχου της ΕΕΚ	Κοινοποίηση ανάθεσης της σύμβασης				2ο τρίμηνο	2023	Ανάθεση σύμβασης για το σύστημα ποιοτικού ελέγχου της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) με σκοπό τη βελτίωση του ποιοτικού ελέγχου των μονάδων επαγγελματικής κατάρτισης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΔΥΠΑ), κυρίως μέσω της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του και της παρακολούθησης της προόδου και των επιδόσεων των καταρτιζομένων στην αγορά εργασίας.
145	9 - 3.2. Εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και δεξιότητες — 16794_Ενίσχυση του συστήματος μαθητείας	Ορόσημο	Ψηφιοποίηση σεμιναρίων κατάρτισης	Υλοποίηση ψηφιοποιημένων μαθημάτων				4ο τρίμηνο	2025	Υλοποίηση τουλάχιστον 250 ψηφιοποιημένων μαθημάτων κατάρτισης των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας (ΕΠΑΣ) της ΔΥΠΑ.

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
145α	9 - 3.2. Εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και δεξιότητες — 16794_Ενίσχυση του συστήματος μαθητείας	Ορόσημο	Νομικό πλαίσιο για το εθνικό σύστημα ΕΕΚ	Εναρξη ισχύος της νομοθεσίας				4ο τρίμηνο	2024	Εναρξη ισχύος νόμου για το εθνικό σύστημα ΕΕΚ.
145β	9 - 3.2. Εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και δεξιότητες — 16794_Ενίσχυση του συστήματος μαθητείας	Ορόσημο	Μεταρρύθμιση των προγραμμάτων σπουδών, εκσυγχρονισμός των υποδομών ΕΕΚ, ανακαίνιση κτιρίων	Υλοποίηση έργων 1-3				4ο τρίμηνο	2025	Υλοποίηση των ακόλουθων έργων: 1) Επικαιροποίηση των προγραμμάτων σπουδών για 34 προγράμματα κατάρτισης· 2) Εκσυγχρονισμός των υποδομών ΕΕΚ (61 εργαστηρίων και του εξοπλισμού τους)· 3) Ανακαίνιση 6 κτιρίων ΕΠΑΣ·
146	9 - 3.2. Εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και δεξιότητες — 16792_Παροχή δεξιοτήτων, επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού μέσω αναμορφωμένου μοντέλου κατάρτισης (μεταρρύθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης)	Ορόσημο	Ολοκλήρωση του συστήματος ποιοτικού ελέγχου της ΕΕΚ, υλοποίηση προγραμμάτων τομεακής κατάρτισης	Υλοποίηση έργων α και β				4ο τρίμηνο	2025	Υλοποίηση των ακόλουθων έργων: α) Σύστημα ποιοτικού ελέγχου ΕΕΚ του Εθνικού Οργανισμού Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) β) Προγράμματα τομεακής κατάρτισης.

Ομάδα 12: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων — Μεταρρυθμίσεις και Επενδύσεις

- Αναβάθμιση επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ): Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για τα Εργαστηριακά Κέντρα των ΣΑΕΚ, ΕΠΑΛ, Τμημάτων Μεταδευτεροβάθμιας Μαθητείας και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (αναγνωριστικό: 16933)
- Αναβάθμιση επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (αναγνωριστικό: 16934)
- Στρατηγική αριστείας στα πανεπιστήμια και καινοτομία (αναγνωριστικό: 16289)
- Ψηφιακός μετασχηματισμός της εκπαίδευσης (αναγνωριστικό: 16676)

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
147	9 - 3.2. Εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και δεξιότητες — 16289_Στρατηγική αριστείας στα πανεπιστήμια και καινοτομία	Ορόσημο	Εγκριτικές αποφάσεις για τα πανεπιστήμια αριστείας και τις συμπράξεις ερευνητικής αριστείας	Έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού				4ο τρίμηνο	2023	Έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για την αναβάθμιση και βελτίωση των ερευνητικών και εκπαιδευτικών υποδομών (π.χ. εξοπλισμός ή ερευνητικά εργαστήρια), την επέκταση σε νέους ερευνητικούς τομείς και τη βελτίωση της παρεχόμενης κατάρτισης των επιλεγμένων πανεπιστημίων. Έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για 70 συνεργατικά ερευνητικά έργα μεταξύ των πανεπιστημίων και του ιδιωτικού τομέα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τις συμπράξεις ερευνητικής αριστείας.
148	9 - 3.2. Εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και δεξιότητες — 16676_Ψηφιακός μετασχηματισμός της εκπαίδευσης	Στόχος	Ολοκλήρωση εγκατάστασης διαδραστικών συστημάτων		Αριθμός εγκατεστημένων διαδραστικών συστημάτων μάθησης	0	36 000	2ο τρίμηνο	2024	Εγκατάσταση τουλάχιστον 36 000 διαδραστικών συστημάτων μάθησης για αιθουσες διδασκαλίας σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
148α	9 - 3.2. Εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και δεξιότητες —	Ορόσημο	Στρατηγική για την επικαιροποίηση των προγραμμάτων σπουδών,	Δημοσίευση της στρατηγικής μεταρρύθμισης για την επικαιροποίηση των				2ο τρίμηνο	2025	Δημοσίευση της στρατηγικής μεταρρύθμισης για την επικαιροποίηση των προγραμμάτων σπουδών, των

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	16676_Ψηφιακός μετασχηματισμός της εκπαίδευσης		τον εξορθολογισμό των υπηρεσιών και την παρακολούθηση του αποτελέσματος του ψηφιακού μετασχηματισμού της εκπαίδευσης	προγραμμάτων σπουδών, τον εξορθολογισμό των υπηρεσιών και τον καθορισμό της μεθοδολογίας για την παρακολούθηση του αποτελέσματος του ψηφιακού μετασχηματισμού της εκπαίδευσης						εξορθολογισμό των υπηρεσιών και τον καθορισμό της μεθοδολογίας για την παρακολούθηση του αποτελέσματος του ψηφιακού μετασχηματισμού της εκπαίδευσης
148β	9 - 3.2. Εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και δεξιότητες — 16676_Ψηφιακός μετασχηματισμός της εκπαίδευσης	Ορόσημο	Ψηφιακός μετασχηματισμός της εκπαίδευσης	Υλοποίηση ψηφιακών έργων στον τομέα της εκπαίδευσης				4ο τρίμηνο	2025	Υλοποίηση των ακόλουθων έργων: <ol style="list-style-type: none"> 1. Επιγραμματική, διαδραστική και ανοιχτής πηγής διάθεση προγραμμάτων σπουδών και εκπαιδευτικού περιεχομένου 2. Εγκατάσταση διαδραστικών συστημάτων μάθησης για αίθουσες διδασκαλίας σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 3. Παροχή κουπονιών (voucher) σε σπουδαστές και εκπαιδευτικούς για την αγορά ψηφιακού εξοπλισμού 4. Παροχή υποδομών ρομποτικής και μάθησης στους τομείς STEM σε δημόσια σχολεία 5. Παροχή ψηφιακών εργαλείων για μαθητές με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 6. Ανάπτυξη κέντρων καινοτομίας 7. Αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών σχολείων και πανεπιστημίων
149	9 - 3.2. Εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και δεξιότητες — 16933 Αναβάθμιση της	Ορόσημο	Ανανέωση και εκσυγχρονισμός των εργαστηριακών κέντρων ΕΕΚ	Αγορά σύγχρονου εξοπλισμού για εργαστήρια σε μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης				4ο τρίμηνο	2025	Αγορά σύγχρονου εξοπλισμού για 376 εργαστήρια σε μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (EEK): προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για τα Εργαστηριακά Κέντρα των ΣΑΕΚ, ΕΠΑΛ, Τμημάτων Μεταδευτεροβάθμιας Μαθητείας και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης									
150	9 - 3.2. Εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και δεξιότητες — 16289_Στρατηγική αριστείας στα πανεπιστήμια και καινοτομία	Ορόσημο	Εκτέλεση συνεργατικών ερευνητικών έργων και έργων για ελληνικά πανεπιστήμια, καθώς και έκδοση εγκριτικών αποφάσεων για μεταπτυχιακά προγράμματα	Εκτέλεση συνεργατικών ερευνητικών έργων και έργων για ελληνικά πανεπιστήμια, καθώς και έκδοση εγκριτικών αποφάσεων για μεταπτυχιακά προγράμματα				4ο τρίμηνο	2025	α) Εκτέλεση 70 συνεργατικών ερευνητικών έργων (συμπράξεις ερευνητικής αριστείας) για ακαδημαϊκούς με εταιρείες του ιδιωτικού τομέα. β) Εκτέλεση έργων σχετικών με υποδομές των ελληνικών πανεπιστημίων που επιλέχθηκαν στο πλαίσιο του μέτρου. γ) Έκδοση εγκριτικών αποφάσεων για τη χρηματοδότηση 35 κοινών και/ή διπλών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών με πανεπιστήμια της αλλοδαπής.
152	9 - 3.2. Εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και δεξιότητες — 16934_Αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης	Ορόσημο	Αναβάθμιση του συστήματος EEK, ΣΑΕΚ, του σχεδιασμού και της ανάπτυξης Πρότυπων ΕΠΑΛ, της ψηφιοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ	Υλοποίηση έργων 1, 2 και 3				4ο τρίμηνο	2025	Υλοποίηση των ακόλουθων έργων: 1. σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικών οδηγών, προγραμμάτων κατάρτισης και εκπαίδευσης εκπαιδευτών για 5 θεματικές και 10 πειραματικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ)· 2. σχεδιασμός και ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών, προγραμμάτων κατάρτισης και κατάρτισης εκπαιδευτών για 25 Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια (Πρότυπα ΕΠΑΛ)· 3. ψηφιοποίηση του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης πλατφόρμας ηλεκτρονικών

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										εξετάσεων και πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης για την ΕΕΚ.

I. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 3.3: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Η συγκεκριμένη συνιστώσα του ελληνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας επικεντρώνεται στην αύξηση της ανθεκτικότητας του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης μέσω διαφόρων παρεμβάσεων. Ορισμένα από αυτά τα μέτρα επικεντρώνονται στη βελτίωση τόσο των υλικών όσο και των ψηφιακών υποδομών, καθώς και σε λειτουργικές βελτιώσεις για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του νοσοκομειακού συστήματος και του δικτύου των Κέντρων Υγείας. Άλλα μέτρα αποσκοπούν στη στήριξη και την ενίσχυση της πρόσβασης, της αποτελεσματικότητας και της ανθεκτικότητας του τομέα υγειονομικής περίθαλψης. Ειδικότερα, περιλαμβάνονται μέτρα για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και της πρόληψης, την αύξηση της ικανότητας του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης να παρέχει υπηρεσίες ψυχικής υγείας και κατ' οίκον φροντίδας, τη στήριξη της μετάβασης σε ισχυρότερο τομέα πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και για τον εξορθολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης και τη στήριξη της E&A στον φαρμακευτικό τομέα. Το πρόγραμμα για την ψηφιοποίηση των συστημάτων και υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης έχει ως στόχο να προωθήσει την αποδοτικότητα, να βελτιώσει την πρόσβαση και να αυξήσει τη συνολική διαφάνεια και ποιότητα των δημόσιων δαπανών στο σύστημα. Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν θα βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένων υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

I.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Μεταρρύθμιση: Μείωση του clawback και εξορθολογισμός των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης (αναγνωριστικό μέτρου: 16816)

Στόχος του μέτρου είναι η μείωση του clawback και ο έλεγχος των φαρμακευτικών δαπανών. Η μεταρρύθμιση συνίσταται στον ορισμό δεσμευτικού στόχου μείωσης του clawback για τα έτη 2022 έως 2025 και μερικής αντιστάθμισης των επιστροφών clawback των εταιρειών μέσω κλινικών δοκιμών, E&A ή άλλων επενδυτικών δαπανών για τα έτη 2021 και εξής.

Μεταρρύθμιση: Μεταρρύθμιση του συστήματος πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης (αναγνωριστικό μέτρου: 16755)

Στόχος του μέτρου είναι η αναβάθμιση των υποδομών και του ιατρικού εξοπλισμού των μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και στην αναδιοργάνωση του συστήματος πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης με την επανεκπαίδευση του προσωπικού ώστε να λειτουργεί ως περίθαλψη πρώτης γραμμής. Το μέτρο συνίσταται στην ανακαίνιση μονάδων πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης για ενεργειακή απόδοση και στην παράδοση ιατρικού εξοπλισμού. Συνίσταται επίσης στην υποβολή προτάσεων για τη μεταρρύθμιση της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, σε πιλοτικό μηχανισμό παραπομπής, στην κατάρτιση του προσωπικού πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης και σε ψηφιακή πλατφόρμα για τη λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης. Τέλος περιλαμβάνει την επέκταση της διαθεσιμότητας προγραμμάτων σπουδών οικογενειακής ιατρικής στα ιατρικά προγράμματα σπουδών και τη σύσταση μονάδων διαχείρισης χρόνιων νοσημάτων.

Μεταρρύθμιση: Υλοποίηση εθνικού προγράμματος πρόληψης της δημόσιας υγείας «Σπύρος Δοξιάδης» (ΕΠΠ «ΣΔ») (αναγνωριστικό μέτρου: 16783)

Στόχος του μέτρου είναι η δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας πρόληψης στον τομέα της υγείας. Το μέτρο συνίσταται σε παρεμβάσεις πρόληψης στον τομέα της υγείας και παρεμβάσεις προσυμπτωματικού ελέγχου του πληθυσμού, καθώς και σε ένα σύστημα παρακολούθησης της υγείας.

Μεταρρύθμιση: Μεταρρύθμιση στους τομείς της ψυχικής υγείας και των εθισμών (αναγνωριστικό μέτρου: 16820)

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι να διασφαλιστεί η πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας συγκεκριμένων πληθυσμών που πάσχουν από ψυχικά νοσήματα και εθισμούς, για την αποτροπή της περιθωριοποίησης ή της ιδρυματοποίησής τους. Αφορά την επέκταση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας με μονάδες ψυχικής υγείας για ασθενείς με άνοια και νόσο Alzheimer, καθώς και για ασθενείς με αυτισμό και για ασθενείς στην ηλικιακή ομάδα παιδιών, εφήβων και νεαρών ενηλίκων, καθώς και με υπηρεσίες ψυχικής υγείας για άτομα με εθισμούς. Θα συνοδευτεί από την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών και την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Μεταρρύθμιση: Οργανωτικές μεταρρυθμίσεις στο σύστημα υγείας (αναγνωριστικό μέτρου: 16756)

Στόχος του μέτρου είναι ο εξορθολογισμός της των αποζημιώσεων των ιατρικών πράξεων των νοσοκομείων. Το μέτρο συνίσταται 1) στη δημιουργία πλατφορμών για το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαγνωστικά Ομοιογενών Ομάδων (DRG) (ΚΕΤΕΚΝΥ), 2) στη δημιουργία εθνικού χάρτη υγείας που καταγράφει τη ζήτηση και την προσφορά υπηρεσιών στο σύστημα υγείας, 3) στη μείωση της λίστας αναμονής για τις εκλεκτικές χειρουργικές επεμβάσεις και 4) στη δημιουργία εργαλείων και υπηρεσιών που θα βοηθούν τους πολίτες να προσανατολίζονται μέσα στο σύστημα υγείας.

Επένδυση: Υποδομές υγείας (αναγνωριστικό μέτρου: 16795)

Στόχος του μέτρου είναι η ανακαίνιση υποδομών και εργαλείων αναγκαίων για την καλύτερη παροχή υπηρεσιών υγείας. Το μέτρο συνίσταται στην ανακαίνιση και/ή στην κατασκευή νοσοκομείων σε όλη την Ελλάδα (μεταξύ άλλων με εργασίες για την ενεργειακή απόδοση) και στην παράδοση ιατρικού εξοπλισμού.

Επένδυση: Ψηφιακός μετασχηματισμός του τομέα της υγείας (DigHealth) (αναγνωριστικό μέτρου: 16752)

Στόχος του μέτρου είναι η ψηφιοποίηση του εθνικού συστήματος υγείας. Το μέτρο συνίσταται στην υλοποίηση ψηφιακών έργων στον τομέα της υγειονομικής περιθάλψης.

Επένδυση: Κέντρο Ακτινοθεραπείας στο Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Σωτηρία» (αναγνωριστικό μέτρου: 16757)

Στόχος του μέτρου είναι η ίδρυση Κέντρου Ακτινοθεραπείας στο Νοσοκομείο «Σωτηρία» που θα βοηθήσει στην κάλυψη των αναγκών των ασθενών με καρκίνο στη χώρα. Το μέτρο συνίσταται στην κατασκευή νέου κτιρίου στο Νοσοκομείο «Σωτηρία» όπου θα στεγαστεί νέο τμήμα ακτινοθεραπείας, καθώς και στην κατασκευή και/ή ανακαίνιση νοσοκομειακών υποδομών.

Επένδυση: Δημιουργία συστήματος κατ' οίκον περίθαλψης και νοσηλείας (αναγνωριστικό μέτρον: 16753)

Στόχος του μέτρου είναι η δημιουργία συστήματος κατ' οίκον φροντίδας για ασθενείς με χρόνια αναπηρία. Το μέτρο συνίσταται στη δημιουργία οκτώ τόπων αναφοράς κατ' οίκον φροντίδας (ένας σε κάθε υγειονομική περιφέρεια), την παράδοση εφαρμογών και εξοπλισμού τηλεϊατρικής, την υλοποίηση εθνικού μητρώου ασθενών που νοσηλεύονται κατ' οίκον και την έγκριση τυποποιημένων θεραπευτικών πρωτοκόλλων, καθώς και προτύπων ποιότητας και ασφάλειας.

Επένδυση: Εργαστήρια Κυτταρικής και Γενετικής Θεραπείας και Αιματολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Παπανικολάου» (αναγνωριστικό μέτρον: 16793).

Στόχος του μέτρου είναι η συνδρομή στην κάλυψη των αυξημένων απαιτήσεων περίθαλψης ασθενών για ασθενείς με κακοήθεις αιματολογικές ασθένειες. Το μέτρο συνίσταται στην κατασκευή νέου κτιρίου στο Νοσοκομείο «Παπανικολάου» όπου θα στεγαστούν τα Εργαστήρια Κυτταρικής και Γενετικής Θεραπείας και Αιματολογικής Κλινικής.

Μεταρρύθμιση: Μεταρρύθμιση για τον προσωπικό ιατρό (αναγνωριστικό μέτρον: 16984)

Στόχος του μέτρου είναι η αύξηση του αριθμού των προσωπικών ιατρών που είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα προσωπικού ιατρού, προκειμένου να επιτευχθεί πληθυσμιακή κάλυψη και εγγραφή του πληθυσμού. Το μέτρο συνίσταται σε νέο νομοθετικό πλαίσιο για την εγγραφή των αγροτικών ιατρών ως προσωπικών ιατρών, στη δημιουργία νέων θέσεων παρόμοιων με των προσωπικών ιατρών και τη θέσπιση μηχανισμού παροχής κινήτρων σε ιατρούς προκειμένου να ειδικευτούν στη Γενική/Οικογενειακή Ιατρική ή στην Εσωτερική Ιατρική. Περιλαμβάνει επίσης την ενεργοποίηση των συστημάτων εγγραφής και παραπομπής.

1.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Βασική μεταρρύθμιση 7: Μεταρρυθμίσεις και επιτάχυνση των επενδύσεων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης — Μείωση του clawback και εξορθολογισμός των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης (αναγνωριστικό: 16816)

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
153	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16816_Μείωση του clawback και εξορθολογισμός των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νομοθεσίας για το clawback	Έναρξη ισχύος της αναθεωρημένης νομοθεσίας που εισάγει τον επιμερισμό του κινδύνου και τους δεσμευτικούς στόχους για την ελάχιστη μείωση του clawback σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που παρουσιάζεται στην περιγραφή.				3ο τρίμηνο	2021	Έναρξη ισχύος νομικού πλαισίου (πρωτογενές δίκαιο) για τον επιμερισμό του κινδύνου κατά τον υπολογισμό του clawback με τον καθορισμό δεσμευτικού στόχου μείωσης του clawback κατά τα επόμενα έτη. Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στην ελάχιστη μείωση των ποσών του clawback κατά 50 000 000 EUR (2022), 150 000 000 EUR (2023), 300 000 000 EUR (2024) και 400 000 000 EUR (2025), αντίστοιχα, από τα επίπεδα του 2020. Στον βαθμό που δεν επιτυγχάνεται αυτή η μείωση, η διαφορά μεταξύ της στοχευόμενης μείωσης και της πραγματικής μείωσης για κάθε έτος δεν θα επιστρέφεται από τη φαρμακευτική βιομηχανία και το σχετικό ποσό θα βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό μέχρι τη στοχευόμενη μείωση των ποσών του clawback.
154	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16816_Μείωση του clawback και εξορθολογισμός των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης	Στόχος	Μείωση του clawback κατά 50 000 000 — 1ο στάδιο		Μείωση του ποσού του clawback σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2020 (σε εκατ. EUR)	0	50	2ο τρίμηνο	2023	Επιβολή μέτρων βελτίωσης της αποδοτικότητας που έχουν ήδη θεσπιστεί για την επίτευξη μείωσης του φαρμακευτικού clawback του 2022 τόσο για τα εξωνοσοκομειακά όσο και για τα ενδονοσοκομειακά φάρμακα κατά 50 000 000 EUR σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2020. Στον βαθμό που δεν επιτυγχάνεται αυτή η μείωση, η διαφορά μεταξύ της στοχευμένης μείωσης και της πραγματικής μείωσης για κάθε έτος δεν θα επιστρέφεται από τη φαρμακευτική βιομηχανία και το σχετικό ποσό θα βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό μέχρι 50 000 000 EUR.
155	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας,	Στόχος	Μείωση του clawback κατά		Μείωση του ποσού του clawback σε	0	150	2ο τρίμηνο	2024	Επιβολή μέτρων βελτίωσης της αποδοτικότητας που έχουν ήδη θεσπιστεί για την επίτευξη μείωσης του φαρμακευτικού clawback του 2023 τόσο για τα

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16816_Μείωση του clawback και εξορθολογισμός των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης		150 000 000 — 2ο στάδιο		σύγκριση με τα επίπεδα του 2020 (σε εκατ. EUR)					εξωνοσοκομειακά όσο και για τα ενδονοσοκομειακά φάρμακα κατά 150 000 000 EUR σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2020, με σκοπό τη στήριξη της ανθεκτικότητας του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης. Στον βαθμό που δεν επιτυγχάνεται αυτή η μείωση, η διαφορά μεταξύ της στοχευμένης μείωσης και της πραγματικής μείωσης για κάθε έτος δεν θα επιστρέφεται από τη φαρμακευτική βιομηχανία και το σχετικό ποσό θα βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό μέχρι 150 000 000 EUR.
156	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16816_Μείωση του clawback και εξορθολογισμός των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης	Στόχος	Αποδεικτικό επένδυσης σε φαρμακευτική E&A — 1ο στάδιο		Επένδυση (σε εκατ. EUR), η οποία εφαρμόζεται μέσω του συμψηφισμού ισοδύναμου ποσού με τις επιστροφές clawback	0	117	2ο τρίμηνο	2024	Πραγματοποίηση επενδύσεων σε φαρμακευτική E&A οι οποίες καλύπτουν ποσό ύψους 117 000 000 EUR. Οι επενδύσεις επιβεβαιώνονται με την έκδοση από την αρμόδια αρχή πιστοποιητικών αντισταθμιστικού clawback ποσού 117 000 000 EUR.
156a	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16816_Μείωση του clawback και	Στόχος	Αποδεικτικό επένδυσης σε φαρμακευτική E&A — 2ο στάδιο		Επένδυση (σε εκατ. EUR), η οποία εφαρμόζεται μέσω του συμψηφισμού ισοδύναμου ποσού με τις επιστροφές clawback	117	250	4ο τρίμηνο	2025	Εκτέλεση επενδύσεων στην φαρμακευτική, στην E&A ή άλλων επιλέξιμων επενδύσεων για πρόσθετο ποσό ύψους 133 000 000 EUR, προκειμένου να επιτευχθεί το συνολικό ποσό των επενδύσεων ύψους 250 000 000 EUR (σωρευτικό στάδιο 1 και στάδιο 2). Οι επενδύσεις επιβεβαιώνονται με την έκδοση από την αρμόδια αρχή πιστοποιητικών αντισταθμιστικού clawback ποσού 133 000 000 EUR.

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	εξορθολογισμός των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης									
157	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16816_Μείωση του clawback και εξορθολογισμός των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης	Στόχος	Μείωση του clawback κατά 300 000 000 — 3ο στάδιο		Μείωση του ποσού του clawback σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2020 (σε εκατ. EUR)	0	300	2ο τρίμηνο	2025	Μείωση του φαρμακευτικού clawback κατά 300 000 000 EUR σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2020. Αν δεν επιτευχθεί αυτή η μείωση, η διαφορά μεταξύ της στοχευόμενης μείωσης και της πραγματικής μείωσης δεν θα επιστρέφεται από τη φαρμακευτική βιομηχανία και το σχετικό ποσό θα βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό μέχρι 300 000 000 EUR.
158	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16816_Μείωση του clawback και εξορθολογισμός των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης	Στόχος	Μείωση του clawback κατά 400 000 000 — 4ο στάδιο		Μείωση του ποσού του clawback σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2020 (σε εκατ. EUR)	0	400	2ο τρίμηνο	2026	Μείωση του φαρμακευτικού clawback κατά 400 000 000 EUR σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2020. Στον βαθμό που δεν επιτυγχάνεται αυτή η μείωση, η διαφορά μεταξύ της στοχευόμενης μείωσης και της πραγματικής μείωσης για κάθε έτος δεν θα επιστρέφεται από τη φαρμακευτική βιομηχανία και το σχετικό ποσό θα βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό μέχρι 400 000 000 EUR.

Ομάδα 13: Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης

- Οργανωτικές μεταρρυθμίσεις στο σύστημα υγείας (αναγνωριστικό: 16756)
- Μεταρρύθμιση στους τομείς της ψυχικής υγείας και των εθισμών (αναγνωριστικό: 16820)
- Μεταρρύθμιση του συστήματος πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης (αναγνωριστικό: 16755)
- Υλοποίηση εθνικού προγράμματος πρόληψης της δημόσιας υγείας «Σπύρος Δοξιάδης» (αναγνωριστικό: 16783)
- Μεταρρύθμιση για τον προσωπικό ιατρό (αναγνωριστικό: 16984)

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο / Στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επίδωκόμενο στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
159	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16755_Μεταρρύθμιση του συστήματος πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης	Ορόσημο	Ενεργοποίηση προγραμμάτων σπουδών στην οικογενειακή ιατρική στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας	Αποδεικτικό έναρξης μαθημάτων για όλα τα προσφάτως ενεργοποιημένα ακαδημαϊκά προγράμματα σπουδών στην οικογενειακή ιατρική και της προσθήκης ενότητας για την οικογενειακή ιατρική σε όλα τα ιατρικά προγράμματα σπουδών.				4ο τρίμηνο	2022	Επέκταση του αριθμού των ενεργών ακαδημαϊκών προγραμμάτων σπουδών στην οικογενειακή ιατρική σε τουλάχιστον 75 % των ιατρικών σχολών στην Ελλάδα και προσθήκη υποχρεωτικής ενότητας στην οικογενειακή ιατρική σε όλα τα ιατρικά προγράμματα σπουδών. Περιλαμβάνεται τεκμηρίωση, σε επίπεδο επηρεαζόμενων πανεπιστημίων, στην οποία θα επισημαίνεται η νέα αρχιτεκτονική των πτυχίων: 1) νεοσύστατα προγράμματα σπουδών και 2) προσθήκη της υποχρεωτικής ενότητας στην οικογενειακή ιατρική στα υφιστάμενα προγράμματα σπουδών.
160	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16820_Μεταρρύθμιση στους τομείς της	Στόχος	Ψυχική υγεία — 50 ανοικτές μονάδες — 1ο στάδιο από τα 2		Αριθμός Μονάδων Ψυχικής Υγείας που ολοκληρώθηκαν και τέθηκαν σε λειτουργία	0	50	4ο τρίμηνο	2022	Σύσταση και πλήρης λειτουργία 50 Μονάδων Ψυχικής Υγείας (υλοποίηση μέσω ανακαίνισης των υφιστάμενων μονάδων) με τη στήριξη του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Υποστήριξη της Ψυχικής Υγείας (από σύνολο 106 Μονάδων Ψυχικής Υγείας)

	ψυχικής υγείας και των εθισμών									
162	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περιθάλψης — 16820_Μεταρρύθμιση στους τομείς της ψυχικής υγείας και των εθισμών	Στόχος	Ψυχική υγεία — 106 ανοικτές μονάδες — 2ο στάδιο από τα 2		Αριθμός Μονάδων Ψυχικής Υγείας που δημιουργήθηκαν ή ανακαινίστηκαν	50	106	4ο τρίμηνο	2023	Σύσταση και έναρξη λειτουργίας 25 νέων Μονάδων Ψυχικής Υγείας και ανακαίνιση 31 υφιστάμενων Μονάδων Ψυχικής Υγείας με τη στήριξη του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Υποστήριξη της Ψυχικής Υγείας, καθώς και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας (αποτελούμενη από ψηφιακό χάρτη των μονάδων ψυχικής υγείας και ψηφιακή πλατφόρμα για την εποπτεία των μη κερδοσκοπικών φορέων που παρέχουν υπηρεσίες ψυχικής υγείας)
163	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περιθάλψης — 16756_Οργανωτικές μεταρρυθμίσεις στο σύστημα υγείας	Ορόσημο	Ελληνικό Ινστιτούτο DRG ΚΕΤΕΚΝΥ και ο νέος Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία ΟΔΠΥ	Πλατφόρμες, στρατηγική και νομοθετικό πλαίσιο, και πολιτικές, πρότυπα και διαδικασίες.				2ο τρίμηνο	2025	Για την εκπλήρωση αυτού του οροσήμου απαιτούνται τα ακόλουθα: i) Η επέκταση διαλειτουργικότητας – Διασυνδέσεις προγραμματισμού εφαρμογών κωδικοποίησης DRG είναι διαθέσιμη επιγραμμικά και προσβάσιμη ii) η συμβουλευτική πλατφόρμα ιατρικής κωδικοποίησης της Διεθνούς ταξινόμησης των νόσων (ICD) και της Ελληνικής ταξινόμησης Ιατρικών Πράξεων (ΕΠΠ) είναι διαθέσιμη επιγραμμικά και προσβάσιμη iii) η πλατφόρμα συλλογής οικονομικών και λογιστικών δεδομένων είναι διαθέσιμη επιγραμμικά και προσβάσιμη iv) ο εθνικός χάρτης υγείας (για τη ζήτηση και την προσφορά υπηρεσιών στο σύστημα υγείας) είναι διαθέσιμος επιγραμμικά και προσβάσιμος v) έναρξη ισχύος του νομοθετικού πλαισίου για τη διασφάλιση της ποιότητας, την ασφάλεια των ασθενών και τη συμμετοχή των ασθενών και τις πολιτικές περιθάλψης και ασφάλειας, με τη σχετική εθνική στρατηγική ως παράρτημα.
164	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περιθάλψης —	Στόχος	Σύστημα υγείας — εκπαίδευση ΚΕΤΕΚΝΥ		Αριθμό επαγγελματιών του τομέα της υγείας που έχουν πιστοποιηθεί για κατάρτιση στην κλινική	0	3462	2ο τρίμηνο	2025	Πιστοποίησης 3 462 επαγγελματιών του τομέα της υγείας για κατάρτιση στην κλινική κωδικοποίηση και στην τιμολόγηση.

	16756_Οργανωτικές μεταρρυθμίσεις στο σύστημα υγείας				κωδικοποίηση και στην τιμολόγηση					
164α	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16756_Οργανωτικές μεταρρυθμίσεις στο σύστημα υγείας	Στόχος	Μείωση λίστας αναμονής χειρουργείων		Αριθμός χειρουργικών επεμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν για ασθενείς που περιμένουν πάνω από τέσσερις μήνες.	0	20 000	4ο τρίμηνο	2025	Μείωση των συσσωρευμένων καθυστερήσεων κατά τουλάχιστον 90 % του συνολικού αριθμού εκκρεμών χειρουργικών επεμβάσεων για ασθενείς που περιμένουν πάνω από τέσσερις μήνες στην Ενιαία Ψηφιακή Λίστα Χειρουργείων (με βάση την κατάσταση του καταλόγου στις 16 Οκτωβρίου 2024). Πραγματοποίηση τουλάχιστον 20 000 χειρουργικών επεμβάσεων για ασθενείς που περιμένουν πάνω από τέσσερις μήνες, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 8 000 χειρουργικών επεμβάσεων εξ αυτών για ασθενείς που περιμένουν πάνω από 8 μήνες. Αυτές οι χειρουργικές επεμβάσεις αφορούν δικαιούχους τόσο από τον κατάλογο κατάστασης στις 16 Οκτωβρίου 2024 όσο και αυτούς που κατέστησαν επιλέξιμοι από τότε.
164β	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16756_Οργανωτικές μεταρρυθμίσεις στο σύστημα υγείας	Ορόσημο	Προσανατολισμός στο σύστημα υγείας και σχετική καθοδήγηση για τους πολίτες	Εργαλεία και υπηρεσίες για τον προσανατολισμό και την καθοδήγηση των πολιτών				2ο τρίμηνο	2026	Θέση σε χρήση της δωρεάν τηλεφωνικής γραμμής (1566) για αιτήματα πολιτών. Ένας ιστότοπος με δυνατότητες ψηφιακού βοηθού και μια εφαρμογή για κινητές συσκευές για τη διαχείριση και την επεξεργασία αιτημάτων των πολιτών είναι διαθέσιμοι επιγραμμικά και προσβάσιμοι. Δημιουργία δικτύου υπαλλήλων πρώτης γραμμής για την παροχή καθοδήγησης και υπηρεσιών προσανατολισμού για πολίτες σε δομές και υπηρεσίες υγείας.
165	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16783_Υλοποίηση εθνικού προγράμματος πρόληψης της δημόσιας	Ορόσημο	Εθνικό πρόγραμμα πρόληψης της δημόσιας υγείας «Σπύρος Δοξιάδης» — Πρωτοβάθμια πρόληψη	Παρεμβάσεις πρωτοβάθμιας πρόληψης και διατάξεις της νομικής πράξης που αναφέρει την έναρξη ισχύος της νομικής πράξης.				4ο τρίμηνο	2025	Για την εκπλήρωση αυτού του οροσήμου απαιτούνται: i) Παρεμβάσεις για την προώθηση της σωματικής άσκησης και της υγιεινής διατροφής: α) έναρξη ισχύος νομικής πράξης για την υγιεινή διατροφή στα σχολικά κυλικεία, β) καθιέρωση κατάρτισης για την υγιεινή διατροφή στο σχολικό πρόγραμμα,

	υγείας «Σπύρος Δοξιάδης» (ΕΠΠ «ΣΔ»)								<p>γ) δράσεις σε επίπεδο τοπικών κοινοτήτων και δράσεις ευαισθητοποίησης,</p> <p>δ) δημιουργία Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Παχυσαρκία,</p> <p>ε) υλοποίηση ψηφιακών εργαλείων,</p> <p>ii) Παρεμβάσεις ενημέρωσης σε θέματα υγείας που εστιάζουν στις επιβλαβείς συνέπειες της κατάχρησης του αλκοόλ,</p> <p>iii) Παρεμβάσεις για την πρόληψη ψυχοκοινωνικών προβλημάτων στην υγεία οικογενειών με παιδιά και στην παιδική υγεία, παρεμβάσεις για την προώθηση της εφηβικής υγείας μέσω ευαισθητοποίησης και της ενημέρωσης για την εμμηνορροϊκή υγεία· παρεμβάσεις για την προώθηση της ψυχικής υγείας εφήβων και νέων με τον εντοπισμό και τη διαχείριση συμπεριφορών μη αυτοκτονικού αυτοτραυματισμού· ίδρυση παγκόσμιου κέντρου αριστείας στις νευροεπιστήμες και την ανάπτυξη του παιδιού· παρεμβάσεις για ευαισθητοποίηση και αλλαγή των κοινωνικών αντιλήψεων και συμπεριφορών, καθώς και των κοινωνικών κανόνων, όσον αφορά την οικογενειακή ψυχική υγεία, και</p> <p>iv) Έκδοση προπληρωμένων καρτών προς χρήση για οδοντιατρική περίθαλψη παιδιών.</p>	
165α	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16783_Υλοποίηση εθνικού προγράμματος πρόληψης της δημόσιας υγείας «Σπύρος Δοξιάδης» (ΕΠΠ «ΣΔ»)	Ορόσημο	Εθνικό πρόγραμμα πρόληψης της δημόσιας υγείας «Σπύρος Δοξιάδης» — Δευτεροβάθμια πρόληψη	Παρεμβάσεις προληπτικού προσυμπτωματικού ελέγχου				4ο τρίμηνο	2025	<p>Για την εκπλήρωση αυτού του οροσήμου απαιτούνται:</p> <p>i) Παρεμβάσεις προληπτικού προσυμπτωματικού ελέγχου για καρκίνο του μαστού, καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, καρκίνο του παχέος εντέρου και καρδιαγγειακές παθήσεις, που καλύπτουν:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Την εκτέλεση τουλάχιστον 1 515 000 παρεμβάσεων προσυμπτωματικού ελέγχου για καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.

										<ul style="list-style-type: none"> - Την εκτέλεση τουλάχιστον 3 585 000 παρεμβάσεων προσυμπτωματικού ελέγχου για καρδιαγγειακές παθήσεις. - Την εκτέλεση τουλάχιστον 1 030 000 παρεμβάσεων προσυμπτωματικού ελέγχου για καρκίνο του μαστού. - Την εκτέλεση τουλάχιστον 1 130 000 παρεμβάσεων προσυμπτωματικού ελέγχου για καρκίνο του παχέος εντέρου. <p>ii) Παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται για προγεννητικό προσυμπτωματικό έλεγχο σε απομακρυσμένες περιοχές και εθνικό περιγεννητικό προσυμπτωματικό έλεγχο.</p>
165β	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16783_Υλοποίηση εθνικού προγράμματος πρόληψης της δημόσιας υγείας «Σπύρος Δοξιάδης» (ΕΠΠ «ΣΔ»)	Ορόσημο	Παρακολούθηση της Υγείας	Η πλατφόρμα για τη δευτερογενή χρήση δεδομένων υγείας είναι διαθέσιμη επιγραμμικά και προσβάσιμη.				2ο τρίμηνο	2026	Σύστημα παρακολούθησης της υγείας: Για την εκπλήρωση αυτού του οροσήμου απαιτείται η πλατφόρμα για τη δευτερογενή χρήση δεδομένων υγείας να είναι διαθέσιμη επιγραμμικά και προσβάσιμη, συμπεριλαμβανομένων λειτουργιών όπως ανάλυση και περιπτώσεις χρήσης τεχνητής νοημοσύνης / μηχανικής μάθησης.
166	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16755_Πράσινες επενδύσεις — Μεταρρύθμιση του συστήματος πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης	Στόχος	Πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη — μονάδες πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης με ανακαινισμένες υποδομές — 1ο στάδιο		Αριθμός μονάδων πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης στις οποίες οι υποδομές έχουν ανακαινιστεί	0	15	4ο τρίμηνο	2025	Για τουλάχιστον 15 μονάδες πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, ανακαινίσεις υποδομών για ενεργειακή απόδοση και σύσταση μονάδας διαχείρισης των χρόνιων νοσημάτων σε κάθε μονάδα πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης.
166α	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και	Στόχος	Πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη —		Αριθμός μονάδων πρωτοβάθμιας υγειονομικής	15	55	1ο τρίμηνο	2026	Για τουλάχιστον 40 επιπλέον μονάδες πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, ανακαινίσεις υποδομών για ενεργειακή απόδοση

	της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16755_Πράσινες επενδύσεις — Μεταρρύθμιση του συστήματος πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης		μονάδες πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης με ανακαινισμένες υποδομές — 2ο στάδιο		περίθαλψης στις οποίες οι υποδομές έχουν ανακαινιστεί					και σύσταση μονάδας διαχείρισης των χρόνιων νοσημάτων σε κάθε μονάδα πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης.
166β	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16755_Πράσινες επενδύσεις — Μεταρρύθμιση του συστήματος πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης	Στόχος	Πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη — μονάδες πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης με ανακαινισμένες υποδομές — 3ο στάδιο		Αριθμός μονάδων πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης στις οποίες οι υποδομές έχουν ανακαινιστεί	55	156	2ο τρίμηνο	2026	Για τουλάχιστον 101 επιπλέον μονάδες πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, ανακαινίσεις υποδομών για ενεργειακή απόδοση και σύσταση μονάδας διαχείρισης των χρόνιων νοσημάτων σε κάθε μονάδα πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης.
166γ	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16755_Πράσινες επενδύσεις — Μεταρρύθμιση του συστήματος πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης	Ορόσημο	Πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη — ιατρικός εξοπλισμός	Παράδοση ιατρικού εξοπλισμού				2ο τρίμηνο	2026	Παράδοση ιατρικού εξοπλισμού για το σύστημα πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης σε επτά υγειονομικές περιφέρειες.
166δ	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16755_Πράσινες επενδύσεις —	Ορόσημο	Πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη — Μεταρρύθμιση και κατάρτιση	Προτάσεις για τη μεταρρύθμιση της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, πιλοτικός μηχανισμός παραπομπής,				2ο τρίμηνο	2026	Υποβολή: 1) Προτάσεων για τη μεταρρύθμιση της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, 2) Πιλοτικού μηχανισμού παραπομπής, 3) Κατάρτιση του προσωπικού με στόχο τη βελτίωση της ικανότητας του εργατικού δυναμικού της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης.

	Μεταρρύθμιση του συστήματος πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης			ψηφιακές πλατφόρμες και κατάρτιση						4) Ψηφιακή πλατφόρμα για τη λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης βάσει δεδομένων. Κατάρτιση τουλάχιστον 10 000 επαγγελματιών της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης.
335	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16984_Μεταρρύθμιση για τον προσωπικό ιατρό	Ορόσημο	Μεταρρύθμιση για τον προσωπικό ιατρό — έναρξη ισχύος νομοθεσίας	Έναρξη ισχύος νομοθεσίας για τον καθορισμό των βασικών στοιχείων της εγγραφής των ιατρών υπαίθρου στο σύστημα προσωπικού ιατρού, τη δημιουργία νέων παρόμοιων θέσεων σε αστικές, προαστιακές και αγροτικές περιοχές και σχετικά με τον μηχανισμό παροχής κινήτρων				1ο τρίμηνο	2024	Θα τεθεί σε ισχύ νομοθεσία για τον καθορισμό των βασικών στοιχείων της εγγραφής των ιατρών υπαίθρου στο σύστημα προσωπικού ιατρού, τη δημιουργία νέων παρόμοιων θέσεων σε αστικές, προαστιακές και αγροτικές περιοχές, όπου εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη προσωπικών ιατρών, καθώς και τον μηχανισμό παροχής κινήτρων σε ιατρούς προκειμένου να ειδικευτούν στη Γενική/Οικογενειακή Ιατρική ή στην Εσωτερική Ιατρική.
336	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16984_Μεταρρύθμιση για τον προσωπικό ιατρό	Ορόσημο	Μεταρρύθμιση για τον προσωπικό ιατρό — εγγραφή	Οι πλατφόρμες για εγγραφή και παραπομπή είναι διαθέσιμες επιγραμμικά και προσβάσιμες				2ο τρίμηνο	2025	Η πλατφόρμα για εγγραφή στον προσωπικό ιατρό είναι διαθέσιμη επιγραμμικά και προσβάσιμη. Η πλατφόρμα για παραπομπή σε εξειδικευμένη περίθαλψη είναι διαθέσιμη επιγραμμικά και προσβάσιμη.

Ομάδα 14: Μέτρα υποδομών και ψηφιακά μέτρα για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης

- Ψηφιακός μετασχηματισμός του τομέα της υγείας (αναγνωριστικό: 16752)
- Υποδομές υγείας (αναγνωριστικό μέτρου: 16795)
- Ίδρυση Κέντρου Ακτινοθεραπείας στο Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Σωτηρία» (αναγνωριστικό: 16757)
- Εργαστήρια Κυτταρικής & Γενετικής Θεραπείας και Αιματολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Παπανικολάου» (αναγνωριστικό: 16793)
- Δημιουργία συστήματος κατ' οίκον περίθαλψης και νοσηλείας και (αναγνωριστικό: 16753)

Αύξων Αριθμ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
167	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16752_Ψηφιακός μετασχηματισμός του τομέα της υγείας (DigHealth)	Ορόσημο	Ψηφιακός μετασχηματισμός της υγειονομικής περίθαλψης — Εθνικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (υποέργο 1)	Έκθεση που πιστοποιεί την ολοκλήρωση όλων των σημαντικών στοιχείων του υποέργου 1 (Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας — βλ. περιγραφή)				2ο τρίμηνο	2024	Ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία τουλάχιστον όλων των ακόλουθων στοιχείων του υποέργου 1 για τη στήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης ώστε να τεθεί σε εφαρμογή ο Εθνικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: 1) κλινικά έγγραφα, 2) υπηρεσίες ορολογίας, 3) εθνικό πλαίσιο διαλειτουργικότητας ηλεκτρονικής υγείας, 4) συγκέντρωση όλων των εργαστηριακών αποτελεσμάτων στον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας, 5) συλλογή επιστολών εξιτηρίου.
168	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16752_Ψηφιακός μετασχηματισμός του τομέα της υγείας (DigHealth)	Ορόσημο	Ψηφιακός μετασχηματισμός — Επέκταση του συστήματος δημιουργίας και διαχείρισης ραντεβού στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος εμβολιασμού κατά της COVID-19,	1. Επέκταση του συστήματος δημιουργίας και διαχείρισης ραντεβού στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος εμβολιασμού κατά της COVID-19				2ο τρίμηνο	2025	1. Επέκταση του συστήματος δημιουργίας και διαχείρισης ραντεβού στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος εμβολιασμού κατά της COVID-19 2. Αναβάθμιση της υποδομής του ηλεκτρονικού συστήματος συνταγογράφησης

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
			αναβάθμιση της υποδομής του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης	2. Αναβάθμιση της υποδομής του ηλεκτρονικού συστήματος συνταγογράφησης						
169	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16753_Δημιουργία συστήματος κατ' οίκον περίθαλψης και νοσηλείας	Ορόσημο	Κατ' οίκον φροντίδα — έναρξη λειτουργίας τόπων αναφοράς	Δημιουργία οκτώ τόπων αναφοράς κατ' οίκον φροντίδας				2ο τρίμηνο	2025	<p>Οκτώ τόποι αναφοράς κατ' οίκον φροντίδας έχουν λάβει πιστοποιητικά έγκρισης από την υγειονομική περιφέρεια με τα οποία χορηγείται συμμετοχή στο νοσοκομειακό δίκτυο και είναι στελεχωμένοι (2 στην Αθήνα, 1 στη Θεσσαλονίκη, 1 στην Αλεξανδρούπολη, 1 στην Πάτρα, 1 στα Ιωάννινα, 1 στο Ηράκλειο και 1 στη Λάρισα).</p> <p>Παράδοση εφαρμογών και εξοπλισμού τηλεϊατρικής, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης.</p> <p>Το εθνικό μητρώο ασθενών που νοσηλεύονται κατ' οίκον είναι διαθέσιμο επιγραμμικά και προσβάσιμο.</p> <p>Έγκριση τυποποιημένων θεραπευτικών πρωτοκόλλων, καθώς και προτύπων ποιότητας και ασφάλειας, από το Υπουργείο Υγείας.</p>
170	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16795_Υποδομές υγείας	Στόχος	Αναβάθμιση υποδομών του ΕΣΥ — 1ο στάδιο		Ανακαίνιση νοσοκομείων	0	9	4ο τρίμηνο	2025	Εργασίες ανακαίνισης και/ή κατασκευαστικές εργασίες για συνολικά εννέα νοσοκομεία.
170α	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και	Στόχος	Αναβάθμιση υποδομών του ΕΣΥ — 2ο στάδιο		Ανακαίνιση νοσοκομείων	0	10	1ο τρίμηνο	2026	Εργασίες ανακαίνισης και/ή κατασκευαστικές εργασίες για συνολικά 10 νοσοκομεία στην 1η και στη 2η υγειονομική περιφέρεια.

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	της βιωσιμότητας της υγειονομικής περιθαλψης — 16795_Υποδομές υγείας									
170β	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περιθαλψης — 16795_Υποδομές υγείας	Στόχος	Αναβάθμιση υποδομών του ΕΣΥ — 3ο στάδιο		Ανακαίνιση νοσοκομείων	0	9	1ο τρίμηνο	2026	Εργασίες ανακαίνισης και/ή κατασκευαστικές εργασίες για συνολικά 9 νοσοκομεία σε υγειονομικές περιφέρειες εκτός της 1ης και της 2ης.
170γ	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περιθαλψης — 16795_Υποδομές υγείας	Στόχος	Αναβάθμιση υποδομών του ΕΣΥ — 4ο στάδιο		Ανακαίνιση νοσοκομείων	10	23	2ο τρίμηνο	2026	Εργασίες ανακαίνισης και/ή κατασκευαστικές εργασίες για 13 επιπλέον νοσοκομεία στην 1η και στη 2η υγειονομική περιφέρεια.
170δ	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περιθαλψης — 16795_Υποδομές υγείας	Στόχος	Αναβάθμιση υποδομών του ΕΣΥ — 5ο στάδιο		Ανακαίνιση νοσοκομείων	9	48	2ο τρίμηνο	2026	Εργασίες ανακαίνισης και/ή κατασκευαστικές εργασίες για 39 επιπλέον νοσοκομεία σε υγειονομικές περιφέρειες εκτός της 1ης και της 2ης.
170ε	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περιθαλψης — 16795_Υποδομές υγείας	Ορόσημο	Αναβάθμιση υποδομών του ΕΣΥ — ιατρικός εξοπλισμός	Παράδοση ιατρικού εξοπλισμού				2ο τρίμηνο	2026	Παράδοση ιατρικού εξοπλισμού και συσκευών για 80 νοσοκομεία.
171	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και	Ορόσημο	Ολοκλήρωση Κέντρου Ακτινοθεραπείας	Κατασκευή και ίδρυση τμήματος ακτινοθεραπείας				2ο τρίμηνο	2025	Κατασκευή κτιρίου στο Νοσοκομείο «Σωτηρία» όπου θα στεγαστούν μονάδες ακτινοθεραπείας και

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16757_Ίδρυση Κέντρου Ακτινοθεραπείας στο Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Σωτηρία»			στο Νοσοκομείο «Σωτηρία»						<p>χημειοθεραπείας, εξωτερικά ιατρεία και νέα εργαστηριακά τμήματα.</p> <p>Το νέο τμήμα ακτινοθεραπείας του Νοσοκομείου «Σωτηρία» έχει λάβει άδεια ίδρυσης.</p> <p>Ανακαίνιση του κτιρίου «300 Ανδρών», συμπεριλαμβανομένων των κλινικών.</p> <p>Κατασκευή γέφυρας σύνδεσης του κτιρίου «300 Ανδρών» και του υφιστάμενου δικτύου γεφυρών του νοσοκομείου.</p>
172	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16793_Εργαστήρια Κυτταρικής και Γενετικής Θεραπείας και Αιματολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Παπανικολάου»	Ορόσημο	Νοσοκομείο Παπανικολάου	Κατασκευή κτιρίου για τη στέγαση των Εργαστηρίων Κυτταρικής και Γενετικής Θεραπείας και Αιματολογικής Κλινικής				4ο τρίμηνο	2025	<p>Κατασκευή κτιρίου για τη στέγαση 1) ειδικών εργαστηρίων Κυτταρικής και Γενετικής Θεραπείας και Αιματολογικής Κλινικής και 2) ειδικής νοσηλευτικής μονάδας.</p> <p>Το νέο κτίριο θα επιτυγχάνει ζήτηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 20 % χαμηλότερη από την απαίτηση ΚΣΜΚΕ.</p>
173	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16752_Ψηφιακός μετασχηματισμός του	Ορόσημο	Ψηφιακός μετασχηματισμός — υλοποίηση όλων των υποέργων, 1ο στάδιο	Υλοποίηση του Εθνικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας και επέκταση του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής				4ο τρίμηνο	2025	<p>Για την εκπλήρωση του οροσήμου απαιτούνται:</p> <p>α) η υλοποίηση του Εθνικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας, συμπεριλαμβανομένων τεχνολογιών μετατροπής της ομιλίας σε κείμενο με χρήση τεχνητής νοημοσύνης, ενσωμάτωση ακτινολογικών εξετάσεων που πραγματοποιούνται στον ιδιωτικό τομέα, ενσωμάτωση της</p>

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	τομέα της υγείας (DigHealth)									<p>διαδικασίας εξ αποστάσεως διάγνωσης στο αποθετήριο ακτινολογικών εικόνων.</p> <p>β) η επέκταση της ικανότητας του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής, συμπεριλαμβανομένων νέων σταθμών τηλεϊατρικής</p>
173α	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16752_Ψηφιακός μετασχηματισμός του τομέα της υγείας (DigHealth)	Ορόσημο	Ψηφιακός μετασχηματισμός — υλοποίηση όλων των υποέργων, 2ο στάδιο	Υλοποίηση της ψηφιακής ετοιμότητας των νοσοκομείων				4ο τρίμηνο	2025	Υλοποίηση της ψηφιακής ετοιμότητας των νοσοκομείων, η οποία περιλαμβάνει: καθέρωση της απογραφής ιατρικού εξοπλισμού, διαλειτουργικότητα DRG, ηλεκτρονικές συνταγές, δημιουργία και/ή αναβάθμιση συστημάτων κλινικών πληροφοριών ώστε να περιλαμβάνουν ιατρικούς φακέλους σε νοσοκομεία.
173β	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16752_Ψηφιακός μετασχηματισμός του τομέα της υγείας (DigHealth)	Ορόσημο	Ψηφιακός μετασχηματισμός — υλοποίηση όλων των υποέργων, 3ο στάδιο	Υλοποίηση του προγράμματος ψηφιακού μετασχηματισμού της ογκολογικής/αιματολογικής περιθαλψής, αναβάθμιση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του ΕΟΠΥΥ, και επέκταση του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης				4ο τρίμηνο	2025	<p>α) η υλοποίηση του προγράμματος ψηφιακού μετασχηματισμού της ογκολογικής/αιματολογικής περιθαλψής, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων: πληροφοριακό σύστημα για τη διαχείριση του καρκίνου σε τουλάχιστον 12 νοσοκομεία (συμπεριλαμβανομένων θεραπευτικών πρωτοκόλλων για χημειοθεραπεία), θέση σε λειτουργία / δημιουργία του εθνικού μητρώου καρκίνου, επέκταση του μητρώου ασθενών ώστε να συμπεριλαμβάνονται ασθενείς με καλοήθεις όγκους</p> <p>β) ψηφιακή αναβάθμιση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού</p>

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
				ώστε να καλύπτει την ενδονοσοκομειακή περίθαλψη						<p>συστήματος του ΕΟΠΥΥ (Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας), συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης και παρακολούθησης των δαπανών, της διαχείρισης δεδομένων, της ανάλυσης δεδομένων και της διαλειτουργικότητας με τρίτους</p> <p>γ) Επέκταση του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ώστε να καλύπτει την ενδονοσοκομειακή περίθαλψη</p>

ΙΑ. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 3.4: ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Η συγκεκριμένη συνιστώσα του ελληνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αποσκοπεί στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης με ιδιαίτερη έμφαση στις ευάλωτες ομάδες, ενώ παράλληλα στηρίζει τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας. Μεγάλο μέρος της συνιστώσας είναι αφιερωμένο στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, ιδίως με τη μορφή επιδοτήσεων για τη δημιουργία 1 000 νέων μονάδων παιδικής μέριμνας σε δήμους. Το σχέδιο προβλέπει επίσης μέτρα ενεργοποίησης της αγοράς εργασίας για ευάλωτες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των δικαιούχων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, των προσφύγων, των αστέγων, των Ρομά και των ατόμων με διαταραχές του φάσματος του αυτισμού. Βασικά στοιχεία του σχεδίου είναι επίσης ένα μεγάλης κλίμακας πρόγραμμα κατάρτισης για μικρές επιχειρήσεις σε θέματα επίγνωσης της διαφορετικότητας και διάφορα μικρά πιλοτικά έργα, όπως η αποϊδρυματοποίηση παιδιών, η στήριξη των ατόμων με αναπηρία και η κοινωνική στέγαση. Η συνιστώσα συνάδει με τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις για την αγορά εργασίας και την κοινωνική πολιτική (ειδική ανά χώρα σύσταση 2 του 2020 και 1 του 2019), και για τις επενδύσεις (ειδική ανά χώρα σύσταση 3 του 2020 και 2 του 2019). Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν θα βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένων υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

ΙΑ.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Μεταρρύθμιση: Παιδική προστασία (αναγνωριστικό μέτρου: 16919)

Στόχος του μέτρου αυτού είναι η στήριξη της προστασίας των παιδιών. Το μέτρο συνίσταται σε επενδύσεις που επιτρέπουν την αποϊδρυματοποίηση και τη βελτίωση της απασχολησιμότητας ατόμων έως 26 ετών.

Μεταρρύθμιση: Αναπηρία (αναγνωριστικό μέτρου: 16904)

Στόχος του μέτρου είναι η στήριξη της κοινωνικής ένταξης, της ανεξάρτητης διαβίωσης, της απασχολησιμότητας και της πρώιμης σχολικής παρέμβασης σε άτομα με αναπηρία. Το μέτρο συνίσταται στην παροχή: α) χρηματοδότησης για προσβασιμότητα και υποστήριξη υποδομών για άτομα με προβλήματα κινητικότητας και αισθητηριακές διαταραχές, καθώς και ανεξάρτητη διαβίωση ατόμων με αναπηρία· β) στήριξης για πρώιμη παιδική παρέμβαση (θεραπευτικά/εκπαιδευτικά προγράμματα).

Επένδυση: Κοινωνική ένταξη (αναγνωριστικό μέτρου: 16922)

Στόχος του μέτρου είναι η αύξηση της κοινωνικής ένταξης ευάλωτων ατόμων, συμπεριλαμβανομένων δικαιούχων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία. Το μέτρο συνίσταται σε: α) στήριξη των πλέον ευάλωτων ομάδων για την (επαν)ένταξή τους στην αγορά εργασίας· β) ψηφιακή κατάρτιση ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία· γ) στήριξη κοινωνικής στέγασης.

Επένδυση: Ψηφιακός μετασχηματισμός του συστήματος κοινωνικής υποστήριξης (αναγνωριστικό μέτρου: 16925)

Στόχος του μέτρου αυτού είναι η διευκόλυνση του εκσυγχρονισμού και του ψηφιακού μετασχηματισμού των συστημάτων κοινωνικής προστασίας και πρόνοιας. Το μέτρο συνίσταται στη δημιουργία Εθνικής Πύλης Παροχών Αναπηρίας και στην παράδοση καρτών αναπηρίας σε δικαιούχους.

Μεταρρύθμιση: Βελτιστοποίηση των κοινωνικών παροχών (αναγνωριστικό μέτρου: 16726)

Στόχος του μέτρου είναι η βελτιστοποίηση της μεταβίβασης κοινωνικών παροχών μέσω της χρήσης προπληρωμένων καρτών. Το μέτρο συνίσταται στην καθιέρωση των προπληρωμένων καρτών για την πληρωμή της πλειονότητας των κοινωνικών παροχών, συμπεριλαμβανομένων κινήτρων στους δικαιούχους με σκοπό τη χρήση τους για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών.

Επένδυση: Επίγνωση της διαφορετικότητας (αναγνωριστικό μέτρου: 16685)

Στόχος του μέτρου είναι η αύξηση της επίγνωσης της διαφορετικότητας. Το μέτρο συνίσταται σε: α) προγράμματα κατάρτισης σε θέματα διαφορετικότητας για τους εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα· β) θέση σε ισχύ νομικής πράξης η οποία προβλέπει μηχανισμό για σύστημα βράβευσης για επιχειρήσεις/οργανισμούς που προωθούν τη διαφορετικότητα και την ένταξη.

Επένδυση: Προώθηση της ένταξης του πληθυσμού των προσφύγων στην αγορά εργασίας (αναγνωριστικό μέτρου: 16688)

Στόχος του μέτρου είναι η προώθηση της ένταξης του πληθυσμού των προσφύγων στην αγορά εργασίας. Το μέτρο συνίσταται στην επαγγελματική κατάρτιση και πρακτική άσκηση για πρόσφυγες, νόμιμους μετανάστες και αιτούντες άσυλο.

Επένδυση: Ψηφιακός μετασχηματισμός του συστήματος μετανάστευσης και ασύλου (αναγνωριστικό μέτρου: 16763)

Στόχος της επένδυσης είναι η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών για μετανάστες και αιτούντες άσυλο. Το μέτρο συνίσταται στην παράδοση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών για την ψηφιοποίηση του συστήματος Μετανάστευσης και Ασύλου.

Μεταρρύθμιση: Κοινωνική και οικονομικά προσιτή στέγαση (αναγνωριστικό μέτρου: 16402)

Στόχος του μέτρου είναι η αύξηση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή και ποιοτική στέγαση για τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος και στην αύξηση της διαθεσιμότητας κοινωνικής στέγασης για τις ευάλωτες ομάδες. Το μέτρο συνίσταται σε δύο στοιχεία: i) την έγκριση εθνικής στρατηγικής στέγασης και ii) νομοθετικές αλλαγές σχετικές με το πρόγραμμα «Κοινωνική Αντιπαροχή».

ΙΑ.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Ομάδα 15: Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές

- Παιδική προστασία (αναγνωριστικό: 16919)
- Αναπηρία (αναγνωριστικό: 16904)
- Βελτιστοποίηση των κοινωνικών παροχών (16726)
- Κοινωνική και οικονομικά προσιτή στέγαση (16402)

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
174	11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16904_Αναπηρία	Ορόσημο	Νομοθεσία για την παροχή προσωπικής βοήθειας σε άτομα με αναπηρία και εφαρμογή της πρώτης φάσης του πιλοτικού προγράμματος	Έναρξη ισχύος πρωτογενούς και δευτερογενούς δικαίου (παραπομπή στην Επίσημη Εφημερίδα) και δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα προσωπικού βοηθού.				1ο τρίμηνο	2022	Προσωπική βοήθεια: Έναρξη ισχύος του νόμου για την αποϊδρυματοποίηση της φροντίδας ατόμων με αναπηρία και πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στην πρώτη φάση πιλοτικού προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης διαδικασίας επιλεξιμότητας που βασίζεται σε ιατρική και λειτουργική αξιολόγηση της αναπηρίας από διεπιστημονική επιτροπή αξιολόγησης
174α	11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16904_Αναπηρία	Ορόσημο	Υποδομές προσβασιμότητας και υποστήριξης, πρώιμη παιδική παρέμβαση, εφαρμογή του προγράμματος «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία» σε εθνική κλίμακα	Παράδοση υποδομών, υπογραφή συμβάσεων και δημοσίευση πρόσκλησης σε δικαιούχους της εφαρμογής σε εθνικό επίπεδο (πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία»).				4ο τρίμηνο	2025	1. Υλοποίηση: α) προσβασιμότητας και υποδομών υποστήριξης σε ιδιωτικές κατοικίες, χώρους εργασίας και δημόσια κτίρια που επιλέγονται μέσω πρόσκλησης για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ατόμων με προβλήματα κινητικότητας και αισθητηριακές διαταραχές β) υπογεγραμμένων συμβάσεων μεταξύ γονέων και οργανισμών που πραγματοποιούν πρώιμες παιδικές παρεμβάσεις (είτε θεραπευτικά είτε εκπαιδευτικά προγράμματα) για παιδιά που επιλέγονται μέσω πρόσκλησης

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										2. Δημοσίευση πρόσκλησης σε δικαιούχους της εφαρμογής του προγράμματος «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία» σε εθνική κλίμακα
175	11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16726_Βελτιστοποίηση των κοινωνικών παροχών	Ορόσημο	Προπληρωμένες κάρτες για τη βελτιστοποίηση των κοινωνικών παροχών	Έκδοση προπληρωμένων καρτών για την καταβολή των κοινωνικών επιδομάτων που παρέχουν οι δύο αυτές υπηρεσίες				4ο τρίμηνο	2024	Έκδοση προπληρωμένων καρτών για την καταβολή της πλειονότητας των κοινωνικών παροχών από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ)
175α	11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16726_Βελτιστοποίηση των κοινωνικών παροχών	Ορόσημο	Προπληρωμένες κάρτες για τη βελτιστοποίηση των κοινωνικών παροχών	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας				2ο τρίμηνο	2024	Έναρξη ισχύος νομικών πράξεων για την παροχή κινήτρων στους δικαιούχους με σκοπό τη χρήση προπληρωμένων καρτών για την αγορά εμπορευμάτων και υπηρεσιών.
176	11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16904_Αναπηρία	Ορόσημο	Αξιολόγηση της παροχής προσωπικής βοήθειας σε άτομα με αναπηρία	Ορισμός προσωπικών βοηθών για τουλάχιστον 1 500 δικαιούχους.				4ο τρίμηνο	2024	Ορισμός προσωπικών βοηθών για τουλάχιστον 1 500 δικαιούχους, συμπεριλαμβανομένης διαδικασίας αξιολόγησης της αναπηρίας από διεπιστημονική επιτροπή αξιολόγησης.
178	11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16919_Παιδική προστασία	Ορόσημο	Διαμερίσματα ανεξάρτητης διαβίωσης για την αποϊδρυματοποίηση ατόμων ηλικίας έως 26 ετών	Έκδοση νομικής πράξης με την οποία επιτρέπεται η τοποθέτηση ατόμων έως και 26 ετών σε διαμερίσματα ημιανεξάρτητης διαβίωσης				4ο τρίμηνο	2025	Έκδοση νομικής πράξης με την οποία επιτρέπεται η τοποθέτηση 200 ατόμων έως και 26 ετών, τα οποία επί του παρόντος κατοικούν σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας (ΜΠΠ) σε διαμερίσματα και υποστηριζόμενη διαβίωση.

Αύξων Αριθμ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
179	11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16904_Αναπηρία	Ορόσημο	Εφαρμογή του προγράμματος «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία» σε εθνική κλίμακα και υλοποίηση του δεύτερου σταδίου της αξιολόγησης του προγράμματος «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία» — Αξιολόγηση	α) Έναρξη ισχύος νομικής πράξης για την εφαρμογή σε εθνική κλίμακα και β) έκθεση αξιολόγησης του πιλοτικού προγράμματος και του συστήματος αξιολόγησης με στατιστικά στοιχεία και συστάσεις.				4ο τρίμηνο	2025	Έναρξη ισχύος νομικής πράξης ώστε να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη του προγράμματος «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία» σε εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων της διαδικασίας ιατρικής και λειτουργικής αξιολόγησης και της παράδοσης της έκθεσης αξιολόγησης του πιλοτικού προγράμματος με στατιστικά στοιχεία και συστάσεις.
181	11 – 3.4 Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16402_ Κοινωνική και οικονομικά προσιτή στέγαση	Ορόσημο	Εθνική στρατηγική στέγασης	Έγκριση της στρατηγικής στέγασης από το υπουργικό συμβούλιο				1ο τρίμηνο	2026	Έγκριση της εθνικής στρατηγικής στέγασης, έπειτα από δημόσια διαβούλευση, η οποία θα περιλαμβάνει: <ul style="list-style-type: none"> - ανάλυση της λειτουργίας της στεγαστικής αγοράς· - χαρτογράφηση του αποθέματος κατοικιών σε περιφερειακό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών ακινήτων που δεν είναι κατελημμένα και των κρατικών ακινήτων που είναι ή μπορούν να καταστούν διαθέσιμα για σκοπούς κοινωνικής στέγασης, συνοδευόμενη από ανάλυση της εξέλιξης των τιμών των κατοικιών και των καθοριστικών παραγόντων τους, με βάση στατιστικά δεδομένα και δείκτες· - ανάλυση των στεγαστικών αναγκών ανά τμήματα του πληθυσμού (δηλαδή ομάδες πληθυσμού με διακριτά χαρακτηριστικά όπως η ηλικία, το διαθέσιμο εισόδημα, η σύνθεση

Αύξων Αριθμ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										<p>της οικογένειας, σε δημοτικό και περιφερειακό επίπεδο, σε αγροτικές ή αστικές περιοχές, μικρές ή μεγάλες πόλεις)·</p> <ul style="list-style-type: none"> - λεπτομέρειες των διαφόρων δράσεων πολιτικής για την εφαρμογή της στρατηγικής, στις οποίες περιλαμβάνονται, για κάθε αρμόδια αρχή, ο προϋπολογισμός και η πηγή χρηματοδότησης, η ιεράρχηση προτεραιοτήτων και οι αναμενόμενοι δικαιούχοι· - περιγραφή της δομής διακυβέρνησης που θα είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή και τις μελλοντικές επικαιροποιήσεις της στρατηγικής, καθώς και περιγραφή του χρονοδιαγράμματος εφαρμογής.
181α	11 – 3.4 Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16402_ Κοινωνική και οικονομικά προσιτή στέγαση	Ορόσημο	Τροποποίηση νομικής πράξης	Έναρξη ισχύος της νομικής πράξης				1ο τρίμηνο	2025	Θα έχει τεθεί σε ισχύ νομική πράξη με την οποία θα παρέχεται στις ιδιωτικές εταιρείες αξιοποίησης ακινήτων κίνητρα για επενδύσεις σε νέα κατασκευή ή ανακαίνιση κρατικών ακινήτων περιουσιακών στοιχείων η δυνατότητα να αποκτήσουν την κυριότητα μέρους του ακινήτου, μεταξύ άλλων για εμπορικούς σκοπούς, ενώ παράλληλα ένα μέρος των ακινήτων θα μετατρέπεται σε κοινωνική και οικονομικά προσιτή στέγαση. Οι ιδιωτικές εταιρείες αξιοποίησης ακινήτων καλούνται μέσω διαφανούς και ανταγωνιστικής διαδικασίας να αναλάβουν την ανάπτυξη ή την ανακαίνιση κρατικών ακινήτων. Ο νόμος προσδιορίζει τις αρμοδιότητες του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ως κεντρικής αρχής για τη διαχείριση του προγράμματος «Κοινωνική Αντιπαροχή».

Ομάδα 16: Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — Μετανάστευση και άσυλο

- Ψηφιοποίηση του συστήματος μετανάστευσης και ασύλου (αναγνωριστικό: 16763)

- Ψηφιακός μετασχηματισμός του συστήματος κοινωνικής υποστήριξης (αναγνωριστικό: 16925)
- Επίγνωση της διαφορετικότητας (αναγνωριστικό: 16685)
- Κοινωνική ένταξη (αναγνωριστικό: 16922)
- Προώθηση της ένταξης του πληθυσμού των προσφύγων στην αγορά εργασίας (αναγνωριστικό: 16688)

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
182	11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16925_Ψηφιακός μετασχηματισμός του συστήματος κοινωνικής υποστήριξης	Ορόσημο	Έκδοση καρτών αναπηρίας για δικαιούχους	Έκδοση καρτών αναπηρίας για δικαιούχους				4ο τρίμηνο	2025	Έκδοση 150 000 καρτών αναπηρίας για δικαιούχους Οι κάρτες αναπηρίας θα περιλαμβάνουν παροχές πολιτισμού και μεταφορών για άτομα με αναπηρία
182α	11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16925_Ψηφιακός μετασχηματισμός του συστήματος κοινωνικής υποστήριξης	Ορόσημο	Εθνική Πύλη Αναπηρίας	Υλοποίηση της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας				4ο τρίμηνο	2025	Η Εθνική Πύλη Αναπηρίας παρέχει στους χρήστες επιγραμμική πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα και τις παροχές που αντιστοιχούν στην αναπηρία τους
183	11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16922_Κοινωνική ένταξη	Ορόσημο	Προγράμματα στήριξης της ένταξης στην απασχόληση και πιστοποίηση που βεβαιώνει τη συμμετοχή στην κατάρτιση για τους δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος	Προγράμματα στήριξης για απόδειξη ένταξης στην απασχόληση και πιστοποίηση που βεβαιώνει τη συμμετοχή στην κατάρτιση για τους				4ο τρίμηνο	2025	Προγράμματα στήριξης της ένταξης για 7 000 δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και έκδοση πιστοποίησης των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν από τον Εθνικό Οργανισμό με την οποία βεβαιώνεται η συμμετοχή τους στην κατάρτιση.

				δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος						
184	11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16685_Επίγνωση της διαφορετικότητας	Ορόσημο	Έκδοση πιστοποιητικών κατάρτισης για υπαλλήλους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα	Έκδοση πιστοποιητικών κατάρτισης σχετικά με την επίγνωση της διαφορετικότητας για 80 000 υπαλλήλους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα				3ο τρίμηνο	2024	Έκδοση πιστοποιητικών κατάρτισης σχετικά με την επίγνωση της διαφορετικότητας για 80 000 υπαλλήλους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα
184α	11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16685_Επίγνωση της διαφορετικότητας	Ορόσημο	Νομική πράξη η οποία διευκρινίζει τον ρόλο του Παρατηρητηρίου Ισότητας των Φύλων και νομική πράξη η οποία προβλέπει την έναρξη πιλοτικού προγράμματος για την αξιολόγηση και συστήματος βράβευσης για επιχειρήσεις/οργανισμούς που προωθούν τη διαφορετικότητα και την ένταξη	Διάταξη των νομικών πράξεων νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος των νομικών πράξεων				1ο τρίμηνο	2025	Έναρξη ισχύος νομικής πράξης η οποία διευκρινίζει τον ρόλο του Παρατηρητηρίου Ισότητας των Φύλων ως λειτουργικού βραχίονα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και αποδίδεται στο Παρατηρητήριο Ισότητας των Φύλων ο ρόλος της έκδοσης εκθέσεων που θα αξιολογούν την κατάσταση όσον αφορά τις ίσες ευκαιρίες. Θέση σε ισχύ νομικής πράξης η οποία προβλέπει την έναρξη πιλοτικού προγράμματος για την αξιολόγηση συστήματος βράβευσης για επιχειρήσεις/οργανισμούς που προωθούν τη διαφορετικότητα και την ένταξη.
185	11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16763_Ψηφιακός μετασχηματισμός του συστήματος μετανάστευσης και ασύλου	Ορόσημο	Ψηφιοποίηση του συστήματος μετανάστευσης και ασύλου	Έργα ψηφιοποίησης για το σύστημα μετανάστευσης και ασύλου				2ο τρίμηνο	2025	1. Ψηφιοποίηση και σύστημα διαχείρισης εγγράφων σχετικά με τη νόμιμη μετανάστευση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για ενοποιημένη διαχείριση ολόκληρου του κύκλου ζωής των διαδικασιών που σχετίζονται με τις μεταναστευτικές ροές. 2. Δημιουργία ολοκληρωμένων ψηφιακών υπηρεσιών μετανάστευσης και υπηρεσιών υποδομών κυβερνοασφάλειας για την προστασία

των πληροφοριακών υποδομών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

3. Παροχή διαδικτύου υψηλής ταχύτητας στις εγκαταστάσεις προσωρινής στέγασης (PEA)

4. Δημιουργία συστήματος διαχείρισης των αιτούντων άσυλο (Υπερίων).

5. Δημιουργία Ολοκληρωμένου Ψηφιακού Συστήματος Διαχείρισης Ηλεκτρονικής και Φυσικής Ασφάλειας (KENTAYPOS).

6. Παροχή διαδικτύου υψηλής ταχύτητας στις εγκαταστάσεις προσωρινής στέγασης (PEA)

Ανακαίνιση 50 διαμερισμάτων.

Συμμετοχή 5 400 ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία σε ψηφιακή κατάρτιση

Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης για 3 600 συγκεκριμένους πρόσφυγες, συμπεριλαμβανομένων των αναγνωρισμένων προσφύγων (δικαιούχων διεθνούς προστασίας), οι οποίοι διαμένουν είτε σε εγκαταστάσεις στέγασης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου είτε σε αστική περιοχή, δικαιούχους προσωρινής προστασίας, νόμιμους μετανάστες και αιτούντες άσυλο. Από αυτούς τους δικαιούχους, 1 800 έχουν

										υπογράφει συμβάσεις πρακτικής άσκησης.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ΙΑ.3. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με τη λήψη δανείου

Επένδυση: Πρόγραμμα οικονομικά προσιτής στέγασης «Σπίτι μου II» (αναγνωριστικό μέτρου 16400)

Το μέτρο αυτό συνίσταται σε δημόσια επένδυση στη διευκόλυνση «Σπίτι μου II», με στόχο να δοθούν κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις και να βελτιωθεί η πρόσβαση σε χρηματοδότηση στον ελληνικό στεγαστικό τομέα. Η διευκόλυνση λειτουργεί παρέχοντας δάνεια απευθείας στον ιδιωτικό τομέα. Με βάση την επένδυση του ΜΑΑ, η διευκόλυνση «Σπίτι μου II» αποσκοπεί αρχικά στην παροχή χρηματοδότησης ύψους τουλάχιστον 1000 εκατ. EUR.

Η διευκόλυνση «Σπίτι μου II» τελεί υπό τη διαχείριση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ως εταίρου υλοποίησης. Η διευκόλυνση περιλαμβάνει την ακόλουθη σειρά προϊόντων:

- Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα επιλέγει τις εμπορικές τράπεζες που θα συμμετέχουν στη διευκόλυνση ως ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί με ανοικτό, διαφανή και αμερόληπτο τρόπο, μέσω ανοικτής πρόσκλησης. Οι εμπορικές τράπεζες συγχρηματοδοτούν τα δάνεια που εκδίδονται στο πλαίσιο της διευκόλυνσης. Τα δάνεια αυτά θα χορηγούνται σε ιδιώτες για την απόκτηση πρώτης κατοικίας. Η δανειακή δομή προβλέπει 50 % άτοκη χρηματοδότηση από τη διευκόλυνση «Σπίτι μου II» και 50 % χρηματοδότηση από τις συμμετέχουσες τράπεζες με τα επιτόκια της αγοράς.

Για την υλοποίηση της επένδυσης στη διευκόλυνση «Σπίτι μου II», η Ελλάδα και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα υπογράφουν επιχειρησιακή συμφωνία. Η επιχειρησιακή συμφωνία περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1. Περιγραφή της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της διευκόλυνσης «Σπίτι μου II». Η τελική επενδυτική απόφαση της διευκόλυνσης λαμβάνεται από επιτροπή επενδύσεων ή άλλο αντίστοιχο διευθυντικό όργανο και εγκρίνεται με πλειοψηφία των μελών που είναι ανεξάρτητα από την κυβέρνηση.
2. Βασικές απαιτήσεις για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, στις οποίες περιλαμβάνονται:
 - α. η περιγραφή των χρηματοπιστωτικών προϊόντων και των επιλέξιμων τελικών δικαιούχων·
 - β. η απαίτηση όλες οι υποστηριζόμενες επενδύσεις να είναι οικονομικά βιώσιμες·
 - γ. η απαίτηση οι τελικοί δικαιούχοι της διευκόλυνσης να μη λαμβάνουν στήριξη από άλλα μέσα της Ένωσης για την κάλυψη του ίδιου κόστους.
3. Το ποσό που καλύπτεται από την επιχειρησιακή συμφωνία, τη διάρθρωση των τελών για τον εταίρο υλοποίησης και τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, και την απαίτηση επανεπένδυσης τυχόν επανεισροών σύμφωνα με την επενδυτική πολιτική της διευκόλυνσης, εκτός εάν χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση αποπληρωμών δανείων του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.
4. απαιτήσεις παρακολούθησης, ελέγχου και δικλίδων, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των διαδικασιών του εταίρου υλοποίησης που διασφαλίζουν την πρόληψη,

τον εντοπισμό και τη διόρθωση της απάτης, της διαφθοράς και των συγκρούσεων συμφερόντων.

5. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα υπογράφει συμφωνίες χρηματοδότησης με τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς σύμφωνα με τις βασικές απαιτήσεις που παρέχονται ως παράρτημα της επιχειρησιακής συμφωνίας. Οι βασικές απαιτήσεις των συμφωνιών χρηματοδότησης περιλαμβάνουν όλες τις απαιτήσεις βάσει των οποίων λειτουργεί η διευκόλυνση, στις οποίες περιλαμβάνονται οι εξής:
- Η τελική απόφαση σχετικά με τις εκδόσεις δανείων λαμβάνεται από τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς σύμφωνα με τις πολιτικές και τις διαδικασίες τους, ανεξάρτητα από την κυβέρνηση.
 - Η υποχρέωση των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών να λαμβάνουν τις αποφάσεις τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις επενδυτικής πολιτικής που προσδιορίζονται ανωτέρω, τηρουμένων των αναλογιών.
 - Απαιτήσεις παρακολούθησης, ελέγχου και δικλίδων για τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, στις οποίες περιλαμβάνονται:
 - η περιγραφή του συστήματος παρακολούθησης των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών για την υποβολή στοιχείων σχετικά με τις επενδύσεις που κινητοποιήθηκαν·
 - η περιγραφή των διαδικασιών των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών που διασφαλίζουν την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διόρθωση της απάτης, της διαφθοράς και των συγκρούσεων συμφερόντων·
 - η υποχρέωση επαλήθευσης της επιλεξιμότητας κάθε πράξης σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην επιχειρησιακή συμφωνία πριν από την ανάληψη δέσμευσης χρηματοδότησης μιας πράξης·
 - η υποχρέωση διενέργειας εκ των υστέρων ελέγχων βάσει κινδύνου σύμφωνα με σχέδιο ελέγχου των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Οι έλεγχοι αυτοί επαληθεύουν: i) ότι τα συστήματα ελέγχου είναι αποτελεσματικά, συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού περιπτώσεων απάτης, διαφθοράς και σύγκρουσης συμφερόντων· και ii) ότι τηρείται η απαίτηση σύμφωνα με την οποία οι τελικοί δικαιούχοι της διευκόλυνσης δεν έχουν λάβει στήριξη από άλλα μέσα της Ένωσης για την κάλυψη του ίδιου κόστους. Με τους ελέγχους επαληθεύεται επίσης η νομιμότητα των συναλλαγών και η τήρηση των όρων των εφαρμοστέων συμφωνιών.

Πρόγραμμα οικονομικά προσιτής στέγασης «Σπίτι μου II» (16400)

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
378	11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16400_ Πρόγραμμα οικονομικά προσιτής στέγασης «Σπίτι μου II»	Ορόσημο	Σπίτι μου II — Επιχειρησιακή συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και του Υπουργείου Οικονομικών	Έναρξη ισχύος της επιχειρησιακής συμφωνίας				4ο τρίμηνο	2024	Έναρξη ισχύος της επιχειρησιακής συμφωνίας.
379	11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16400_ Πρόγραμμα οικονομικά προσιτής στέγασης «Σπίτι μου II»	Στόχος	Σπίτι μου II — Νομικές συμφωνίες που υπογράφηκαν με τους τελικούς δικαιούχους — 50 %		Ποσοστό (%)	0 %	50 %	4ο τρίμηνο	2025	Οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί έχουν συνάψει νομικές συμφωνίες χρηματοδότησης με τελικούς δικαιούχους οι οποίες καλύπτουν το ποσό που απαιτείται για τη χρήση τουλάχιστον του 50 % της επένδυσης του ΜΑΑ στη διευκόλυνση «Σπίτι μου II» (λαμβανομένων υπόψη των εξόδων διαχείρισης).
380	11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16400_ Πρόγραμμα οικονομικά προσιτής στέγασης «Σπίτι μου II»	Στόχος	Σπίτι μου II — Νομικές συμφωνίες που υπογράφηκαν με τους τελικούς δικαιούχους — 100 %		Ποσοστό (%)	50 %	100 %	2ο τρίμηνο	2026	Οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί έχουν συνάψει νομικές συμφωνίες χρηματοδότησης με τελικούς δικαιούχους οι οποίες καλύπτουν το ποσό που απαιτείται για τη χρήση του 100 % της επένδυσης του ΜΑΑ στη διευκόλυνση «Σπίτι μου II» (συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής διαχείρισης).

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
381	11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16400_ Πρόγραμμα οικονομικά προσιτής στέγασης «Σπίτι μου II»	Ορόσημο	Σπίτι μου II — Το Υπουργείο Οικονομικών έχει ολοκληρώσει την επένδυση	Πιστοποιητικό μεταβίβασης				2ο τρίμηνο	2026	Η Ελλάδα θα μεταβιβάσει 1 000 εκατ. EUR στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για τη διευκόλυνση.

ΙΒ. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 4.1: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΙΟ ΦΙΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΦΟΡΩΝ

Η συγκεκριμένη συνιστώσα του ελληνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας περιλαμβάνει στοχευμένες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις προκειμένου να συνεχιστούν η βελτίωση της λειτουργίας της υπηρεσίας δημόσιων εσόδων και η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Πρώτον, η συνιστώσα αυτή περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις της φορολογικής πολιτικής, για να διευκολυνθεί η κωδικοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας, καθώς και για να θεσπιστούν κίνητρα για την ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, την προώθηση πράσινων και ψηφιακών ιδιωτικών επενδύσεων και την αύξηση του μεγέθους των επιχειρήσεων. Δεύτερον, η συνιστώσα περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που αποσκοπούν στον μετασχηματισμό της υπηρεσίας δημόσιων εσόδων, μέσω διαδικασιών ψηφιοποίησης, και εισάγουν νομοθετικές πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και την προώθηση της επιτάχυνσης των επιστροφών ΦΠΑ.

Η συνιστώσα συμβάλλει στην ψηφιακή μετάβαση, μέσω της αντικατάστασης και της αναβάθμισης των βασικών ψηφιακών συστημάτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), της καθιέρωσης αυτοματοποιημένων διαδικασιών γραφείου και εργασίας, της ψηφιοποίησης του ελέγχου και των δικλίδων, καθώς και της επικαιροποίησης και βελτίωσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τους φορολογούμενους.

Η συνιστώσα αυτή στηρίζει την εφαρμογή των ειδικών ανά χώρα συστάσεων όσον αφορά τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις (ειδική ανά χώρα σύσταση 3 του 2020), τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας της οικονομίας (ειδική ανά χώρα σύσταση 4 του 2020) και τη φορολογική πολιτική και τη φορολογική διοίκηση (ειδική ανά χώρα σύσταση 1 του 2022 και ειδική ανά χώρα σύσταση 1 του 2023). Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν θα βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένων υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

ΙΒ.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Επένδυση: Ψηφιακός μετασχηματισμός των φορολογικών ελέγχων (αναγνωριστικό μέτρου 16611)

Στόχος της επένδυσης είναι i) η διευκόλυνση της αυτόματης συμπλήρωσης των φορολογικών δηλώσεων, ii) η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των φορολογικών ελέγχων και της συλλογής δημοσίων εσόδων και iii) η αύξηση της αποτελεσματικότητας των φορολογικών ελέγχων και της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου. Το μέτρο συνίσταται στην υλοποίηση του συστήματος επιχειρηματικής νοημοσύνης / ανάλυσης δεδομένων και την έναρξη λειτουργίας του συστήματος «ΕΛΕΓΧΟΣLive».

Μεταρρύθμιση: Κωδικοποίηση και απλούστευση της φορολογικής νομοθεσίας (αναγνωριστικό μέτρου 16643)

Στόχος του μέτρου είναι η ενίσχυση της διαφάνειας για τη φορολογική και τελωνειακή νομοθεσία και η κατοχύρωση της ασφάλειας δικαίου για τη φορολογική διοίκηση, τους φορολογούμενους και τις επιχειρήσεις.

Το μέτρο συνίσταται στην κωδικοποίηση του πρωτογενούς και παράγωγου φορολογικού και τελωνειακού δικαίου και στη δημοσίευσή του σε ειδικό ιστότοπο για τους φορολογουμένους.

Μεταρρύθμιση: Προώθηση της επιτάχυνσης των επιστροφών ΦΠΑ (αναγνωριστικό μέτρου 16610)

Η ΑΑΔΕ θα απλουστεύσει τις διοικητικές διαδικασίες των επιστροφών ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις, μέσω της εφαρμογής αυτοματοποιημένων διαδικασιών επιστροφής ΦΠΑ, της ηλεκτρονικής υποβολής και της διευκόλυνσης της διαδικασίας ανάλυσης κινδύνου για τις αιτήσεις επιστροφής. Η νέα διαδικασία αποσκοπεί στον περιορισμό της ανθρώπινης παρέμβασης μέσω ψηφιακών συναλλαγών και στο να αντιμετωπιστούν οι καθυστερήσεις στις επιστροφές ΦΠΑ. Η μεταρρύθμιση πρέπει να είναι σύμφωνη με την οδηγία σχετικά με την επιστροφή του ΦΠΑ (οδηγία 2008/9/ΕΚ του Συμβουλίου). Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Μεταρρύθμιση: Θέσπιση μέτρων και κινήτρων για την αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών (αναγνωριστικό μέτρου 16616)

Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στη μείωση του διοικητικού βάρους για τις επιχειρήσεις και στη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης μέσω της προώθησης των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Η ΑΑΔΕ θα κάνει χρήση της πλατφόρμας myDATA για την τήρηση ηλεκτρονικών βιβλίων, την ηλεκτρονική τιμολόγηση και τη διασύνδεση όλων των φορολογικών ταμειακών μηχανών με τα πληροφοριακά συστήματά της, προκειμένου να διευκολυνθεί η αυτόματη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων και να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των φορολογικών ελέγχων. Η εφαρμογή των φορολογικών κινήτρων της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Μεταρρύθμιση: Υπεραπόσβεση δαπανών ΜΜΕ για την πράσινη οικονομία, την ενέργεια και την ψηφιακή μετάβαση (αναγνωριστικό μέτρου 16863)

Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει φορολογικά κίνητρα για την υπεραπόσβεση δαπανών με σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων εξοπλισμού μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αφορά την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, στην προώθηση της κυκλικής οικονομίας και στην ψηφιοποίηση. Θα συνάδει πλήρως με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Η εφαρμογή των φορολογικών κινήτρων της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Μεταρρύθμιση: Νέο πλαίσιο καταπολέμησης του λαθρεμπορίου, κυρίως για τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (καπνικά, αλκοόλ και ενέργεια) (αναγνωριστικό μέτρου 16656)

Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στη στήριξη της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου, ιδίως για τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (καπνικά, αλκοόλ, ενέργεια) μέσω του εκσυγχρονισμού των συστημάτων παρακολούθησης, των διαδικασιών ελέγχου και του εξοπλισμού των τελωνείων, προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των ελέγχων των φορτίων. Για τον σκοπό αυτόν απαιτείται επίσης η αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων της ΑΑΔΕ που είναι απαραίτητα για την απόκτηση πληροφοριών από ευρωπαϊκές και εθνικές βάσεις δεδομένων. Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Μεταρρύθμιση: Ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές και POS (αναγνωριστικό μέτρου 16614)

Η ΑΑΔΕ θα αναπτύξει πλαίσιο για τη διευκόλυνση της διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών με τα τερματικά σημείων πώλησης (POS) και τα πληροφοριακά της συστήματα. Το έργο

περιλαμβάνει: i) την κατάρτιση προδιαγραφών για τη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα τερματικά POS, ώστε να πιστοποιείται ότι κάθε συναλλαγή POS θα καταγράφεται στην ταμειακή μηχανή και τα παραγόμενα δεδομένα θα διαβιβάζονται σε σχεδόν πραγματικό χρόνο στην ΑΑΔΕ· και ii) την ανάπτυξη υποδομών και εφαρμογών για την παρακολούθηση των συναλλαγών των ταμειακών μηχανών και την υποστήριξη του μηχανισμού ελέγχου. Μετά την ολοκλήρωσή του, το μέτρο στοχεύει να περιορίσει τις δυνατότητες φοροδιαφυγής και, τελικά, να μειώσει το έλλειμμα ΦΠΑ. Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2024.

Επένδυση: Ψηφιακός μετασχηματισμός φορολογικών και τελωνειακών αρχών (αναγνωριστικό μέτρου 16291)

Η επένδυση αποσκοπεί στην επίτευξη του ψηφιακού μετασχηματισμού της υπηρεσίας εσόδων και των σχετικών υπηρεσιών, με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας της Α.Α.Δ.Ε. να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της ως πλήρως ανεξάρτητης αρχής (σύμφωνα με τον εξουσιοδοτικό νόμο 4389/2016 για τη σύσταση της Α.Α.Δ.Ε.) και την ενίσχυση των συνολικών επιδόσεών της με την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Με την επένδυση αυτή ενοποιούνται υποέργα ψηφιακής υποδομής που θα υλοποιηθούν από την ΑΑΔΕ, τα οποία κατατάσσονται σε τέσσερις τομείς παρέμβασης:

- 1) αντικατάσταση των βασικών ψηφιακών συστημάτων και επέκταση της λειτουργικότητας της παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής μηχανισμών για τη διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων της ΑΑΔΕ με τα συστήματα τραπεζικών πληροφοριών·
- 2) αυτοματοποίηση των διαδικασιών γραφείου και εργασίας·
- 3) ψηφιοποίηση των λογιστικών και άλλων ελέγχων· και
- 4) αναβάθμιση των υπηρεσιών για τους φορολογούμενους.

Μεταρρύθμιση: Τροποποιήσεις του πλαισίου φορολογικής πολιτικής της Ελλάδας (αναγνωριστικό μέτρου: 16985)

Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και στη βελτίωση των κινήτρων, μέσω της προώθησης των ηλεκτρονικών πληρωμών και της βελτίωσης της δομής των φόρων των αυτοαπασχολούμενων, καθώς και στην ενίσχυση της λειτουργικής αυτονομίας της φορολογικής διοίκησης. Ειδικότερα, με την εν λόγω μεταρρύθμιση: i) θα μεταρρυθμιστούν η φορολογία των αυτοαπασχολούμενων και τα τέλη χαρτοσήμου· ii) θα καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή μέσω της διεύρυνσης της υποχρεωτικής αποδοχής των ηλεκτρονικών πληρωμών· iii) θα θεσπιστούν νέες απαιτήσεις υποβολής στοιχείων σχετικά με τα δεδομένα που διαβιβάζονται στη φορολογική διοίκηση και θα καταστεί δυνατή η χρήση των εν λόγω δεδομένων για σκοπούς ΦΠΑ και φορολογίας εισοδήματος· και iv) θα ενισχυθούν η λειτουργική αυτονομία, η ανθεκτικότητα και το επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

IB.2. Ορόσημο, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Βασική μεταρρύθμιση 8: Ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές και POS

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
88	12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων — 16614_Ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές και POS (μεταρρύθμιση)	Ορόσημο	Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ): Ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές και σημεία πώλησης (POS) — Έναρξη ισχύος του νομικού πλαισίου	Έναρξη ισχύος του νόμου				1ο τρίμηνο	2022	Έναρξη ισχύος απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για τις τεχνικές απαιτήσεις (με βάση το άρθρο 12 του νόμου 4308/2014) και κοινής υπουργικής απόφασης για την ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (με βάση το άρθρο 15 του νόμου 4174/2013), στην οποία καθορίζονται τα βασικά χαρακτηριστικά που είναι αναγκαία για τη διασύνδεση των ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών και των συστημάτων σημείων πώλησης (POS) με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, συμπεριλαμβανομένης της επανεξέτασης των κυρώσεων για τις ταμειακές μηχανές (άρθρο 54 του νόμου 4174/2013).
89	12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων — 16614_Ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές και POS (μεταρρύθμιση)	Στόχος	Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων: Ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές και σημεία πώλησης (POS) — ενοποίηση και διασύνδεση		Αριθμός ταμειακών μηχανών	0	400 000	2ο τρίμηνο	2024	Ενοποίηση του σχετικού συστήματος ΤΠ και της βάσης δεδομένων στην πλατφόρμα myDATA — όλες οι επιχειρήσεις που υπόκεινται στο νομικό πλαίσιο έχουν διασυνδέσει τις ηλεκτρονικές ταμειακές τους μηχανές και τα συστήματα σημείων πώλησης με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με την οποία πιστοποιείται η ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης και στην οποία επισημαίνεται ο συνολικός αριθμός ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών με τις οποίες έχουν διασυνδεθεί τα οικεία συστήματα σημείων πώλησης με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Οι επιλέξιμες ταμειακές μηχανές θα είναι τουλάχιστον 400 000.

Ομάδα 17: Μέτρα φορολογικής διοίκησης

- Ψηφιακός μετασχηματισμός των φορολογικών ελέγχων (αναγνωριστικό: 16611)
- Προώθηση της επιτάχυνσης των επιστροφών ΦΠΑ (αναγνωριστικό: 16610)
- Νέο πλαίσιο καταπολέμησης του λαθρεμπορίου, κυρίως για τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (καπνικά, αλκοόλ και ενέργεια) (αναγνωριστικό: 16656)
- Ψηφιακός μετασχηματισμός φορολογικών και τελωνειακών αρχών (αναγνωριστικό: 16291)

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
190	12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων — 16656_Νέο πλαίσιο καταπολέμησης του λαθρεμπορίου, κυρίως για τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (καπνικά, αλκοόλ και ενέργεια)	Ορόσημο	Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου — χάρτης πορείας κανονιστικών αποφάσεων	Έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων η οποία περιλαμβάνει χάρτη πορείας για τις αποφάσεις/εγκυκλίους που αφορούν την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου.				1ο τρίμηνο	2022	<p>Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εγκρίνει χάρτη πορείας (συμπεριλαμβανομένου χρονοδιαγράμματος) για την έκδοση των αποφάσεων/εγκυκλίων που αφορούν τη μεταρρύθμιση του νομικού πλαισίου για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου.</p> <p>Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εκδίδει έκθεση σχετικά με τον χάρτη πορείας για την έκδοση των αποφάσεων/εγκυκλίων, στην οποία περιγράφονται λεπτομερώς τα βήματα που είναι αναγκαία για τον επανασχεδιασμό των επιχειρησιακών πληροφοριακών συστημάτων ICISnet και ELENXIS, με στόχο την αποτελεσματική ιεράρχηση των κινδύνων μη συμμόρφωσης και τη δημιουργία των καλύτερων δυνατών προφίλ ελέγχου, με την αξιοποίηση πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις εθνικές βάσεις δεδομένων.</p>
191	12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της	Ορόσημο	Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου	Έναρξη ισχύος κανονιστικών				3ο τρίμηνο	2022	Έναρξη ισχύος 15 κανονιστικών αποφάσεων / εγκυκλίων που θα εκδοθούν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων

	φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων — 16656_Νέο πλαίσιο καταπολέμησης του λαθρεμπορίου, κυρίως για τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (καπνικά, αλκοόλ και ενέργεια)		— έναρξη ισχύος κανονιστικών αποφάσεων	αποφάσεων / εγκυκλίων.						Εσόδων για τον σχεδιασμό νέου ολοκληρωμένου συστήματος καταπολέμησης του λαθρεμπορίου. Σύμφωνα με τον χάρτη πορείας που θα καταρτιστεί έως τις 31 Μαρτίου 2022, η απόφαση / οι εγκύκλιοι που θα τεθούν σε ισχύ θα αφορούν την προετοιμασία νέου ολοκληρωμένου συστήματος το οποίο θα υποστηρίζει τη διαδικασία ελέγχου με την παρακολούθηση των τελωνειακών συναλλαγών και διαδικασιών σε πραγματικό χρόνο. Το σύστημα αυτό θα λειτουργεί με στόχο την καλύτερη και ταχύτερη στόχευση των διοικητικών τελωνειακών υπηρεσιών με κεντρική εποπτεία και στα σημεία υψηλού ενδιαφέροντος.
192	12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων — 16611_Ψηφιακός μετασχηματισμός των φορολογικών ελέγχων	Ορόσημο	Φορολογικοί έλεγχοι — MyData και τραπεζικές πληροφορίες	Έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με την οποία πιστοποιείται: α) η πλήρης ενεργοποίηση του συστήματος MyData· β) η ολοκλήρωση του έργου διασύνδεσης και χρήσης τραπεζικών πληροφοριών τρίτων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.				4ο τρίμηνο	2023	Ενεργοποίηση i. Του συστήματος myDATA και της διασύνδεσής του και της χρήσης τραπεζικών πληροφοριών τρίτων, με στόχο τη βελτίωση της συμμόρφωσης των επιχειρήσεων με τους φορολογικούς κανόνες, τη διευκόλυνση της αυτόματης συμπλήρωσης φορολογικών δηλώσεων και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των φορολογικών ελέγχων. ii. Της πλατφόρμας myDATA για την τήρηση ηλεκτρονικών βιβλίων, την ηλεκτρονική τιμολόγηση και τη διασύνδεση όλων των φορολογικών ταμειακών μηχανών με τα πληροφοριακά συστήματά της.
193	12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων — 16610_Προώθηση της επιτάχυνσης των επιστροφών ΦΠΑ	Ορόσημο	Πλήρως αυτοματοποιημένες επιστροφές ΦΠΑ — έναρξη λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος	Έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με την οποία πιστοποιείται η έναρξη λειτουργίας του νέου πληροφοριακού συστήματος.				4ο τρίμηνο	2023	Εφαρμογή της πλήρως αυτοματοποιημένης διαδικασίας επιστροφής ΦΠΑ και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα επιτρέπει να συμπληρώνονται ηλεκτρονικά όλες οι αιτήσεις επιστροφής, όταν δεν εμπίπτουν στο δείγμα ελέγχου μέσω της διαδικασίας ανάλυσης κινδύνου (τουλάχιστον 90 % του συνόλου των αιτήσεων ετησίως).

195α	12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων — 16291_Ψηφιακός μετασχηματισμός φορολογικών και τελωνειακών αρχών	Ορόσημο	Υλοποίηση α) ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ και παράδοση β) υλισμικού γραφείου και φορητού εξοπλισμού πληροφορικής για την ΑΑΔΕ	Υλοποίηση των δύο υποέργων				4ο τρίμηνο	2024	Θα υλοποιηθούν τα ακόλουθα υποέργα: <ul style="list-style-type: none"> Στο πλαίσιο του τομέα παρέμβασης «Αντικατάσταση βασικών ψηφιακών συστημάτων, ανανέωση απαρχαιωμένης υποδομής και επέκταση της λειτουργικότητας της παροχής υπηρεσιών»: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ. Στον τομέα παρέμβασης «Αυτοματοποίηση των διαδικασιών γραφείου και εργασίας»: Παράδοση εξοπλισμού για την ΑΑΔΕ.
194	12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων — 16611_Ψηφιακός μετασχηματισμός των φορολογικών ελέγχων	Ορόσημο	Υλοποίηση και έναρξη χρήσης συστημάτων που σχετίζονται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό των φορολογικών ελέγχων	Υλοποίηση του συστήματος επιχειρηματικής νοημοσύνης / ανάλυσης δεδομένων Έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με την οποία βεβαιώνεται η έναρξη λειτουργίας του συστήματος «ΕΛΕΓΧΟΣlive».				4ο τρίμηνο	2025	α) Υλοποίηση του συστήματος επιχειρηματικής νοημοσύνης / ανάλυσης δεδομένων. β) Έναρξη λειτουργίας του συστήματος Elenxis Live («ΕΛΕΓΧΟΣlive»).
195	12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων — 16291_Ψηφιακός μετασχηματισμός φορολογικών και τελωνειακών αρχών	Ορόσημο	Ολοκλήρωση των παραδοτέων της πρώτης φάσης του ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού περιβάλλοντος φορολογίας και ελεγκτικών υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων	Παράδοση i) των παραδοτέων της πρώτης φάσης του ολοκληρωμένου περιβάλλοντος πληροφορικής και υλοποίηση ii) υποέργων στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της ΑΑΔΕ				4ο τρίμηνο	2025	Ολοκλήρωση των παραδοτέων της πρώτης φάσης του ολοκληρωμένου περιβάλλοντος ΤΠ (αντικατάσταση των TAXIS, TAXISnet και Elenxis). Τα παραδοτέα αυτά συνίστανται σε όλες τις απαιτούμενες μελέτες έργων, τον πλήρη επανασχεδιασμό και την υλοποίηση της βάσης δεδομένων, την παροχή διεπαφών δεδομένων και την εφαρμογή υποσυστημάτων πρώτης φάσης (συμπεριλαμβανομένων του φορολογικού μητρώου, του λογιστικού συστήματος). Δημιουργία συστήματος επιτήρησης εμπορικών οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων με βάση τη λύση

			Υλοποίηση υποέργων στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της ΑΑΔΕ							<p>παρακολούθησης GPS μέσω του διαδικτύου των πραγμάτων (IoT) για την εκτέλεση πράξεων παρακολούθησης που υποστηρίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μέσω της υλοποίησης του συστήματος επιτήρησης εμπορικών οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων</p> <p>Θα υλοποιηθούν επίσης τα ακόλουθα υποέργα:</p> <p>1. Στο πλαίσιο του τομέα παρέμβασης «Αντικατάσταση βασικών ψηφιακών συστημάτων, ανανέωση απαρχαιωμένης υποδομής και επέκταση της λειτουργικότητας της παροχής υπηρεσιών»:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό σύστημα για το Γενικό Χημείο του Κράτους· — Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της ΑΑΔΕ· και — Αναβάθμιση και συντήρηση των πληροφοριακών συστημάτων της ΑΑΔΕ. <p>2. Στο πλαίσιο του τομέα παρέμβασης «Αυτοματοποίηση των διαδικασιών γραφείου και εργασίας»:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Υπηρεσίες διαχείρισης γραφείου και λογισμικό για την ΑΑΔΕ· — Εργαλεία διαχείρισης υπηρεσιών ΤΠ· και — Νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων <p>3. Στο πλαίσιο του τομέα παρέμβασης «Αναβάθμιση των υπηρεσιών για τους φορολογουμένους»:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Επέκταση / αναβάθμιση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων & των υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου· και — Ασφάλεια δεδομένων
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

											4. Στο πλαίσιο του τομέα παρέμβασης «Ψηφιοποίηση ελέγχου και δικλίδων»: — Σύστημα διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων και το σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας για την ΑΑΔΕ.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ομάδα 18: Φορολογική πολιτική

- Κωδικοποίηση και απλούστευση της φορολογικής νομοθεσίας και των φορολογικών κανόνων και διαδικασιών (αναγνωριστικό: 16643)
- Θέσπιση μέτρων και κινήτρων για την αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών (αναγνωριστικό: 16616)
- Υπεραπόσβεση δαπανών ΜΜΕ για την πράσινη οικονομία, την ενέργεια και την ψηφιοποίηση (αναγνωριστικό: 16863)
- Καθεστώς παροχής κινήτρων για την παραγωγικότητα και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων (αύξηση του μεγέθους των επιχειρήσεων) (αναγνωριστικό: 16598)
- Τροποποιήσεις του πλαισίου φορολογικής πολιτικής της Ελλάδας (αναγνωριστικό μέτρου: 16985)

Α/Α	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων — 16863_Υπεραπόσβεση δαπανών για την πράσινη οικονομία, την ενέργεια και την ψηφιακή μετάβαση	Ορόσημο	Υπεραπόσβεση για πράσινες και ψηφιακές επενδύσεις των ΜΜΕ	Έναρξη ισχύος πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου για υπεραπόσβεση για πράσινες και ψηφιακές επενδύσεις των ΜΜΕ				4ο τρίμηνο	2021	Έναρξη ισχύος πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου για τη θέσπιση υπεραπόσβεσης, για φορολογικούς σκοπούς, των επιλέξιμων δαπανών των ΜΜΕ για επενδύσεις στην πράσινη οικονομία και στην ψηφιοποίηση
	12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων — 16616_Θέσπιση μέτρων και κινήτρων για την αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών	Ορόσημο	Νομοθεσία για την ενθάρρυνση των ηλεκτρονικών συναλλαγών	Έναρξη ισχύος πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου, που παρέχει κίνητρα για την ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών				4ο τρίμηνο	2021	Έναρξη ισχύος τροποποίησης του πρωτογενούς και του παράγωγου νομικού πλαισίου που παρέχει ειδικά κίνητρα για την ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών
	12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για	Ορόσημο	Πρόγραμμα κωδικοποίησης	Δημοσίευση παράγωγου δικαίου που				3ο τρίμηνο	2021	Αναλυτικό πρόγραμμα παραδοτέων στον τομέα της κωδικοποίησης της φορολογικής νομοθεσίας,

Α/Α Α/Α Α/Α	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων — 16643_Κωδικοποίηση και απλούστευση της φορολογικής νομοθεσίας		φορολογικής νομοθεσίας	προβλέπει τη σύσταση επιτροπών και χρονοδιάγραμμα για την κωδικοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας.						συμπεριλαμβανομένων της σύστασης των σχετικών επιτροπών και του αναλυτικού χρονοδιαγράμματος του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ για την κωδικοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας και ρυθμίσεων διαβούλευσης.
	18 - 4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εμπορίου — 16598_Καθεστώς παροχής κινήτρων για την παραγωγικότητα και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων (αύξηση του μεγέθους των επιχειρήσεων)	Ορόσημο	Νομοσχέδιο για την ενθάρρυνση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων	Σχέδια πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου για την ενθάρρυνση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων.				3ο τρίμηνο	2021	Σχέδια πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου, για σκοπούς διαβούλευσης, που προβλέπουν τη βελτίωση του νομικού πλαισίου για την παροχή φορολογικών και οικονομικών κινήτρων, καθώς και κινήτρων σε θέματα αδειοδοτήσεων, συγχωνεύσεις, μετατροπές και εξαγορές
	18 - 4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εμπορίου — 16598_Καθεστώς παροχής κινήτρων για την παραγωγικότητα και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων (αύξηση του μεγέθους των επιχειρήσεων)	Ορόσημο	Νομοθεσία για την ενθάρρυνση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για την ενθάρρυνση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων				1ο τρίμηνο	2022	Έναρξη ισχύος των σχετικών τροποποιήσεων που προβλέπουν τη βελτίωση του νομικού πλαισίου για την παροχή φορολογικών και οικονομικών κινήτρων, καθώς και κινήτρων σε θέματα αδειοδοτήσεων, για συγχωνεύσεις, μετατροπές και εξαγορές
	4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης	Ορόσημο	Αύξηση της ικανότητας κωδικοποίησης της φορολογικής νομοθεσίας	Δημοσίευση παράγωγου δικαίου για τη σύσταση μονάδας κωδικοποίησης φορολογικής νομοθεσίας στο				2ο τρίμηνο	2022	Σύσταση ειδικής φορολογικής μονάδας στο Υπουργείο Οικονομικών, η οποία θα είναι αρμόδια για την ενοποίηση της συνέπεια της πρωτογενούς φορολογικής νομοθεσίας και υπουργικών αποφάσεων. Σύσταση Διεύθυνσης Παροχής Υπηρεσιών στην ΑΑΔΕ, η οποία θα είναι, μεταξύ άλλων, αρμόδια για την ενοποίηση του παράγωγου δικαίου, τον

Α/Α	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	φόρων — 16643_Κωδικοποίηση και απλούστευση της φορολογικής νομοθεσίας			Υπουργείο Οικονομικών και Διεύθυνσης Παροχής Υπηρεσιών στην ΑΑΔΕ.						συντονισμό των αρμοδιοτήτων της ΑΑΔΕ όσον αφορά τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και την επικαιροποίηση/συντήρηση της δημόσιας βάσης φορολογικών δεδομένων
	12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων — 16643_Κωδικοποίηση και απλούστευση της φορολογικής νομοθεσίας	Ορόσημο	Νέα κωδικοποίηση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας	Έναρξη ισχύος κωδικοποιημένου πρωτογενούς και παράγωγου φορολογικού δικαίου για τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και τον Κώδικα Φορολογικής Διοίκησης				2ο τρίμηνο	2023	Έναρξη ισχύος κωδικοποιημένου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και Κώδικα Φορολογικής Διοίκησης (πρωτογενούς και παράγωγο δικαίο) για την απλούστευση και επικαιροποίηση της νομοθεσίας υπό το πρίσμα της ψηφιοποίησης και των βέλτιστων πρακτικών της ΕΕ
	12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων — 16643_Κωδικοποίηση και απλούστευση της φορολογικής νομοθεσίας	Ορόσημο	Ολοκλήρωση της αρχικής κωδικοποίησης της φορολογικής νομοθεσίας και του πληροφοριακού συστήματος για τους φορολογούμενους	α: Έναρξη ισχύος κωδικοποιημένου πρωτογενούς και παράγωγου φορολογικού δικαίου β: Αποδεικτικά αποδοχής παραδοτέων σχετικά με τη δημιουργία συστήματος διαχείρισης περιεχομένου και ειδικός ιστότοπος για πληροφορίες σχετικά με τους φορολογούμενους.				2ο τρίμηνο	2024	α. Έναρξη ισχύος της κωδικοποίησης του πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου για την απλούστευση και την επικαιροποίηση της νομοθεσίας υπό το πρίσμα της ψηφιοποίησης και των βέλτιστων πρακτικών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των εξής: - του Κώδικα ΦΠΑ - των τελών χαρτοσήμου - των φόρων περιουσίας - του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔ) - του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα β. Δημιουργία συστήματος διαχείρισης περιεχομένου και ειδικού ιστότοπου πληροφοριών για τους φορολογούμενους
	12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων — 16643_Κωδικοποίηση	Ορόσημο	Δημοσίευση πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου στον ιστότοπο για τους φορολογούμενους	Δημοσίευση πρωτογενούς και παράγωγου φορολογικού και τελωνειακού δικαίου.				4ο τρίμηνο	2025	Δημοσίευση πρωτογενούς και παράγωγου φορολογικού και τελωνειακού δικαίου που αξιολογείται στο ορόσημο 204 στο ειδικό ιστότοπο πληροφοριών για τους φορολογούμενους.

Α/Α Α/Α	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	και απλούστευση της φορολογικής νομοθεσίας									
	12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων — 16985_Τροποποιήσεις του πλαισίου φορολογικής πολιτικής της Ελλάδας	Ορόσημο	Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και προώθηση των ηλεκτρονικών πληρωμών.	Έγκριση αναθεωρημένου νομικού πλαισίου για την προώθηση των ηλεκτρονικών πληρωμών, την ενίσχυση και τον καθορισμό νέων απαιτήσεων υποβολής στοιχείων στην πλατφόρμα myDATA, καθώς και τη δυνατότητα χρήσης της myDATA για σκοπούς ΦΠΑ. Αντίγραφο της έκθεσης σχετικά με τις επιλογές για τη μεταρρύθμιση της φορολογίας των αυτοαπασχολουμένων.				4ο τρίμηνο	2023	Έναρξη ισχύος πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου με αντικείμενο: i) την ευρεία επέκταση της υποχρεωτικής αποδοχής των άμεσων ηλεκτρονικών πληρωμών στην αγορά λιανικής· ii) την ευθυγράμμιση των απαιτήσεων ανταλλαγής πληροφοριών για τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών με ορισμούς της Τράπεζας της Ελλάδος· iii) τη θέσπιση νέων υποχρεώσεων υποβολής στοιχείων στη πλατφόρμα myDATA για τις επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων) που πρέπει να εφαρμόζονται στις δηλώσεις ΦΠΑ· και iv) την ολοκλήρωση της έκθεσης σχετικά με τις επιλογές για μεταρρύθμιση της φορολογίας των αυτοαπασχολουμένων.
	12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων — 16985_Τροποποιήσεις του πλαισίου φορολογικής πολιτικής της Ελλάδας	Ορόσημο	Μεταρρύθμιση της φορολογίας των αυτοαπασχολουμένων και των τελών χαρτοσήμου.	Έγκριση αναθεωρημένου νομικού πλαισίου για τη φορολογία των αυτοαπασχολουμένων και την αντικατάσταση του τέλους χαρτοσήμου με ψηφιακό φόρο.				2ο τρίμηνο	2024	Έναρξη ισχύος πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου για τη μεταρρύθμιση της φορολογίας των αυτοαπασχολουμένων και την προοδευτική μείωση του τέλους επιτηδεύματος. Στο πλαίσιο αυτό θα περιλαμβάνεται ο καθορισμός νέων υποχρεωτικών απαιτήσεων υποβολής στοιχείων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο δηλώνονται οι δαπάνες και τα έσοδα με τη πλατφόρμα myDATA. Έναρξη ισχύος πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου για την αντικατάσταση του υφιστάμενου τέλους χαρτοσήμου με νέο ψηφιακό φόρο.
	12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης	Ορόσημο	Ενίσχυση της λειτουργικής αυτονομίας της Ανεξάρτητης Αρχής	Αναθεωρημένο νομικό πλαίσιο για την αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων της ΑΑΔΕ και του				2ο τρίμηνο	2024	Έναρξη ισχύος της εξουσιοδοτικής νομοθεσίας και υπογραφή ολοκληρωμένης συμφωνίας επιπέδου υπηρεσιών που θα επιβεβαιώνει τις αρμοδιότητες και την κατανομή πόρων με της ΑΑΔΕ και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης όσον αφορά τις άδειες λογισμικού πληροφορικής και

Α/Α	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	και της είσπραξης φόρων — 16985_Τροποποιήσεις του πλαισίου φορολογικής πολιτικής της Ελλάδας		Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)	Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Απόφαση της ΑΑΔΕ για τον καθορισμό νέων βασικών δεικτών επιδόσεων για την ΑΑΔΕ. Υπογραφή της συμφωνίας επιπέδου υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης για ετήσια έκθεση υλοποίησης, αρχής γενομένης από το επόμενο έτος.						αποθήκευσης, τις υπηρεσίες διαδικτύου και τη διαχείριση βάσεων δεδομένων. Η συμφωνία επιπέδου υπηρεσιών περιλαμβάνει διάταξη ώστε και οι δύο αρχές να καταρτίσουν από κοινού ετήσια έκθεση υλοποίησης, αρχής γενομένης από το επόμενο έτος. Απόφαση της ΑΑΔΕ για τον καθορισμό νέων βασικών δεικτών επιδόσεων, μεταξύ άλλων και για την αποτελεσματικότητα ελέγχων, για την ΑΑΔΕ και ii) καθιέρωση ετήσιας έρευνας ικανοποίησης πελατών.
	12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων — 16985_Τροποποιήσεις του πλαισίου φορολογικής πολιτικής της Ελλάδας	Ορόσημο	Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής με τη χρήση της πλατφόρμας myDATA για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος.	Έγκριση αναθεωρημένου νομικού πλαισίου για τον καθορισμό νέων απαιτήσεων υποβολής στοιχείων στην πλατφόρμα myDATA, καθώς και την παροχή της δυνατότητας χρήσης της myDATA για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος.				2ο τρίμηνο	2024	Έναρξη ισχύος πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου με το οποίο καθίσταται δυνατή η χρήση των στοιχείων που υποβάλλονται στην πλατφόρμα myDATA σχετικά με τις επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων) για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος

ΙΓ. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 4.2: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, ΤΗΣ ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

Η συγκεκριμένη συνιστώσα του ελληνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας περιλαμβάνει ένα σύνολο εκτεταμένων μεταρρυθμίσεων, καθώς και επενδύσεις στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης με σκοπό τη βελτίωση του σχεδιασμού και της εφαρμογής της πολιτικής. Η συνιστώσα περιλαμβάνει μέτρα για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης μέσω ειδικών δράσεων για την ενίσχυση του σχεδιασμού και του συντονισμού πολιτικής και της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων, καθώς και για την ολοκλήρωση του εθνικού κτηματολογίου, το οποίο αναμένεται να παράσχει ένα αποδοτικό σύστημα κτηματολογίου και να εξασφαλίσει ασφάλεια δικαίου για τα δικαιώματα ιδιοκτησίας. Άλλα μέτρα αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της έλλειψης προετοιμασίας των έργων για δημόσιες επενδύσεις (συμπεριλαμβανομένης της διαφθοράς) και στην περαιτέρω ενίσχυση του τομέα της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών. Οι εν λόγω μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις στηρίζουν την αντιμετώπιση των προκλήσεων που συνδέονται με α) την ψηφιακή δημόσια διοίκηση. Η συνιστώσα αυτή στηρίζει την εφαρμογή των ειδικών ανά χώρα συστάσεων όσον αφορά τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις (ειδική ανά χώρα σύσταση 3 του 2020), τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας της οικονομίας (ειδική ανά χώρα σύσταση 4 του 2020) και την ολοκλήρωση της εκκρεμής μεταρρύθμισης του κτηματολογίου η οποία έχει επιδιωχθεί στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας (ειδική ανά χώρα σύσταση 3 του 2022 και ειδική ανά χώρα σύσταση 3 του 2023). Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν θα βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένων υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

ΙΓ.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Μεταρρύθμιση: Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης (αναγνωριστικό μέτρου 16972)

Η μεταρρύθμιση αυτή αποσκοπεί στη συνέχιση των προσπαθειών εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης και επένδυσης στους ανθρώπινους πόρους της. Η μεταρρύθμιση συνίσταται σε δράσεις που θα δημιουργούν πληροφοριακά συστήματα για την υποστήριξη του στρατηγικού πλαισίου σχεδιασμού του εργατικού δυναμικού και τις διαδικασίες επιλογής του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) και θα ολοκληρώνουν ένα μεγάλης κλίμακας πρόγραμμα κατάρτισης για δημόσιους υπαλλήλους.

Μεταρρύθμιση: Καταπολέμηση του παρεμπορίου και προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας (αναγνωριστικό μέτρου 16703)

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η βελτίωση της αντιμετώπισης του παρεμπορίου. Η μεταρρύθμιση συνίσταται σε πληροφοριακό σύστημα, σταθμούς ελέγχου και κατάρτιση.

Μεταρρύθμιση: Ενίσχυση του εθνικού πλαισίου για την καταπολέμηση της διαφθοράς (αναγνωριστικό μέτρου 16952)

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η συμβολή στον εντοπισμό και την πρόληψη της διαφθοράς. Η μεταρρύθμιση συνίσταται σε έργα για την υποστήριξη των ψηφιακών ικανοτήτων και των ικανοτήτων υποδομών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Μεταρρύθμιση: Ενίσχυση του δικτύου κρατικών ενισχύσεων (αναγνωριστικό μέτρου 16701)

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η ενίσχυση της ικανότητας του Δικτύου Μονάδων Κρατικών Ενισχύσεων σε όλα τα υπουργεία και η αύξηση της ψηφιοποίησης της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων με την αναβάθμιση των τεχνολογικών ικανοτήτων και της επιχειρησιακής λειτουργικότητάς του. Η μεταρρύθμιση συνίσταται σε αναθεώρηση του νομικού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων για τη λειτουργία του Κεντρικού Δικτύου Κρατικών Ενισχύσεων (CESANET) προκειμένου να ενισχυθούν οι αρμοδιότητες της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και των Αποκεντρωμένων Μονάδων Κρατικών Ενισχύσεων.

Μεταρρύθμιση: Βελτίωση του πλαισίου AML/CFT (αναγνωριστικό μέτρου 16702)

Η μεταρρύθμιση αφορά τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας για τη συλλογή στατιστικών δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή δικαστικών και εποπτικών αρχών και αρχών επιβολής του νόμου, καθώς και τη βελτίωση του κεντρικού μητρώου πραγματικών δικαιούχων, ώστε να διευκολυνθεί η άμεση πρόσβαση των αρμόδιων αρχών σε πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους. Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2024.

Μεταρρύθμιση: Μεταρρύθμιση λογιστικού συστήματος (αναγνωριστικό μέτρου 16974)

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η ενίσχυση της ικανότητας της Ελλάδας να εκπονεί οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με διεθνή λογιστικά πρότυπα και πολιτικές λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση. Το μέτρο συνίσταται στη σταδιακή μετάβαση από την τροποποιημένη ταμειακή λογιστική στη λογιστική σε δεδουλευμένη βάση και την εκπόνηση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων εντός της γενικής κυβέρνησης.

Μεταρρύθμιση: Σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο για τις κρατικές επιχειρήσεις (αναγνωριστικό μέτρου 16657)

Με τη μεταρρύθμιση αυτή δημιουργείται σύγχρονο νομικό πλαίσιο για τη λειτουργία και τη διαχείριση των δημόσιων επιχειρήσεων και των οργανισμών. Το πλαίσιο αυτό θα περιέχει οδηγίες εταιρικής διακυβέρνησης και ειδικούς κανόνες σχετικά με τη διαχείριση των κρατικών εταιρειών, όπως κανόνες για τον διορισμό προέδρου, διευθυνόντων συμβούλων και εκτελεστικών διευθυντών από το διοικητικό συμβούλιο, καθώς και πρόβλεψη για ίδρυση επιτροπών εσωτερικού ελέγχου προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια. Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης θα δημιουργηθεί επίσης ψηφιακό μητρώο για την καταγραφή όλων των επιχειρήσεων, οργανισμών και άλλων νομικών οντοτήτων στις οποίες συμμετέχει το κράτος, προκειμένου να προωθηθούν η αποτελεσματική παρακολούθηση και ο έλεγχος της συμμετοχής του κράτους. Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Μεταρρύθμιση: Αποτελεσματική καταπολέμηση της διαφθοράς (αναγνωριστικό μέτρου 16978)

Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης το νομικό πλαίσιο της Ελλάδας θα αποτελέσει αντικείμενο σειράς τροποποιήσεων, προκειμένου να βελτιωθεί η νομική αντιμετώπιση της διαφθοράς. Ειδικότερα, θα καλυφθούν τέσσερις τομείς: i) οι δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων· ii) η προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου· iii) ο Ποινικός Κώδικας και ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας· και iv) η κωδικοποίηση της

νομοθεσίας που αφορά τα πολιτικά κόμματα. Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Επένδυση: Μετασχηματισμός δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας στη γενική κυβέρνηση (αναγνωριστικό μέτρου 16705)

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η βελτίωση της αποδοτικότητας της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών. Το μέτρο αυτό συνίσταται στην υλοποίηση Συστήματος Ενδοεπιχειρησιακού Σχεδιασμού (ERP) Δημόσιου Τομέα για την κεντρική διοίκηση.

Επένδυση: Εκσυγχρονισμός του ελληνικού Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (αναγνωριστικό μέτρου 16940)

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η αύξηση της αποδοτικότητας του ελληνικού Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Η επένδυση συνίσταται σε σύστημα ψηφιοποίησης αρχείων και διαχείρισης εγγράφων, καθώς και σε ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για το ελληνικό Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Μεταρρύθμιση: Επαγγελματοποίηση του τομέα των δημόσιων συμβάσεων (αναγνωριστικό μέτρου 16711)

Η μεταρρύθμιση έχει σκοπό να βελτιώσει το πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις στην Ελλάδα, και να αντιμετωπίσει τις υφιστάμενες αδυναμίες του. Η μεταρρύθμιση συνίσταται στην πιστοποίηση δημόσιων υπαλλήλων κατόπιν συμμετοχής σε ειδικά προγράμματα αναβάθμιση δεξιοτήτων / επανειδίκευση στο πλαίσιο της επαγγελματοποίησης των δημόσιων συμβάσεων.

Μεταρρύθμιση: Ενίσχυση του σχεδιασμού και του συντονισμού πολιτικής (αναγνωριστικό μέτρου 16981)

Με τη μεταρρύθμιση θα ενισχυθούν ο συντονισμός, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη πολιτικής της κεντρικής διοίκησης. Οι ειδικές δράσεις που θα εφαρμοστούν είναι i) η θέσπιση μηχανισμού παρακολούθησης της προόδου σε ό,τι αφορά τη θέσπιση παράγωγου δικαίου, όπως ορίζεται στο πρωτογενές δίκαιο· ii) η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας προκειμένου να διευκολυνθεί η ολοκλήρωση της εκτίμησης των επιπτώσεων, η οποία συμπληρώνει κάθε νομοσχέδιο· και iii) η δρομολόγηση προγράμματος κατάρτισης και σχετικής διαδικασίας πιστοποίησης για τους δημόσιους υπαλλήλους με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των εκτιμήσεων των επιπτώσεων που εκπονούνται. Το πρόγραμμα κατάρτισης θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 100 δημόσιους υπαλλήλους για την έναρξή του, η οποία θα πραγματοποιηθεί το 4ο τρίμηνο του 2022. Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2023.

Μεταρρύθμιση: Ολοκλήρωση του εθνικού κτηματολογίου (αναγνωριστικό μέτρου: 16986)

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να ολοκληρωθεί α) η κτηματογράφηση σε ολόκληρη την Ελλάδα και β) η πλήρης μετάβαση από το παλαιό σύστημα καταχώρισης ακινήτων μέσω της παλαιάς δομής των υποθηκοφυλακείων στη νέα υπηρεσία «Ελληνικό Κτηματολόγιο». Συνίσταται στην χαρτογράφηση όλων των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας στην Ελλάδα και στο άνοιγμα και την έναρξη λειτουργίας και των 17 περιφερειακών κτηματολογικών γραφείων και 75 υποκαταστημάτων στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον νόμο 4512/2018, καθώς και στο κλείσιμο και των 388 παλαιών ενεχυροφυλακείων.

Π.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Βασική μεταρρύθμιση 9: Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
205	13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16972_Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης	Ορόσημο	Δημόσια διοίκηση — δρομολόγηση συστήματος αμοιβής βάσει επιδόσεων	Έναρξη ισχύος πρωτογενούς δικαίου για τη δημιουργία πιλοτικού συστήματος ανταμοιβών.				2ο τρίμηνο	2022	Έναρξη ισχύος πρωτογενούς δικαίου για τη δρομολόγηση συστήματος αμοιβής βάσει επιδόσεων για καθορισμένο αριθμό πιλοτικών οντοτήτων και για έως 6 000 δημόσιους υπαλλήλους, το οποίο θα ενσωματωθεί στην ευρύτερη μεταρρύθμιση με την εισαγωγή συστήματος διαχείρισης των στόχων (βλ. ορόσημο 4ο τρίμηνο 2023). Το πιλοτικό σύστημα θα καλύψει τους δημόσιους υπαλλήλους που συμμετέχουν στην εφαρμογή του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Τα βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος θα είναι σύμφωνα με το ενιαίο μισθολόγιο (νόμος 4354/2015).
206	13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16972_Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης	Ορόσημο	Δημόσια διοίκηση — πλαίσιο για την αποσαφήνιση των εντολών	Έναρξη ισχύος νομοθετικών διατάξεων που τροποποιούν το νομοθετικό πλαίσιο των φορέων της γενικής κυβέρνησης σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.				3ο τρίμηνο	2022	Έναρξη ισχύος αναθεωρημένου πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου για τη θέσπιση συστήματος κατανομής αρμοδιοτήτων στο πλαίσιο της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης με στόχο την αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων μεταξύ όλων των επιπέδων δημόσιας διοίκησης και την αντιμετώπιση των αλληλεπικαλύψεων. Το αναθεωρημένο νομικό πλαίσιο θα καθορίζει τους τομείς αρμοδιότητας κάθε φορέα σε επίπεδο σχεδιασμού και υλοποίησης, μεταξύ άλλων όσον αφορά καθήκοντα όπως η διασφάλιση πόρων και οι αρμοδιότητες παρακολούθησης και αξιολόγησης.
207	13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της	Ορόσημο	Δημόσια διοίκηση — νέο σύστημα ανταμοιβών	Έναρξη ισχύος του πρωτογενούς δικαίου για τη θέσπιση του				4ο τρίμηνο	2023	Έναρξη ισχύος πρωτογενούς δικαίου για τη θέσπιση συστήματος διαχείρισης στόχων το οποίο αποσκοπεί στη δίκαιη και συνεπή ανταμοιβή των δημόσιων οργανισμών μετά την επίτευξη προκαθορισμένων στόχων. Τα βασικά

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16972_Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης			συστήματος ανταμοιβών.						χαρακτηριστικά του συστήματος θα είναι σύμφωνα με το ενιαίο μισθολόγιο (νόμος 4354/2015).
208	13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16972_Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης	Ορόσημο	Κατάρτιση για δημόσιους υπαλλήλους, έναρξη ισχύος νομικών πράξεων, έναρξη χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων	Κατάρτιση για δημόσιους υπαλλήλους, έναρξη ισχύος νομικών πράξεων έναρξη χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων				4ο τρίμηνο	2025	i) Υλοποίηση 225 000 πιστοποιημένων καταρτίσεων δημοσίων υπαλλήλων. ii) Έναρξη ισχύος νομικών πράξεων για την επιτάχυνση των διαδικασιών πρόσληψης στο δημόσιο τομέα. iii) Έναρξη χρήσης πληροφοριακού συστήματος για το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ). iv) Έναρξη χρήσης του πληροφοριακού συστήματος που υποστηρίζει το στρατηγικό πλαίσιο σχεδιασμού του εργατικού δυναμικού με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Ομάδα 19: Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της διαφθοράς

- Βελτίωση του πλαισίου AML/CFT (αναγνωριστικό: 16702)
- Καταπολέμηση του παρεμπορίου και προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας (αναγνωριστικό: 16703)
- Ενίσχυση του εθνικού πλαισίου για την καταπολέμηση της διαφθοράς (αναγνωριστικό: 16952)
- Αποτελεσματική καταπολέμηση της διαφθοράς (αναγνωριστικό: 16978)

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
209	13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16978_Αποτελεσματική καταπολέμηση της διαφθοράς	Ορόσημο	Δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων και πολιτικά κόμματα	Έναρξη ισχύος νέας νομοθεσίας				3ο τρίμηνο	2022	Έναρξη ισχύος της νέας νομοθεσίας σχετικά με τα εξής: i) δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων· (ii) και κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τα πολιτικά κόμματα.
210	13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων	Ορόσημο	Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς	Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας για την περίοδο 2022-2025·				3ο τρίμηνο	2022	Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας για την περίοδο 2022-2025, το οποίο περιλαμβάνει τον προσδιορισμό: i) δράσεων για την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στο σύνολο της δημόσιας διοίκησης· ii) στοχευμένων παρεμβάσεων για τον εντοπισμό και την πρόληψη της διαφθοράς σε τομείς υψηλού κινδύνου (συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, της υγείας, των δημόσιων οικονομικών, των επενδύσεων)· iii) αναγκαίων ρυθμιστικών παρεμβάσεων σε επιλεγμένους τομείς πολιτικής.

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16952_Ενίσχυση του εθνικού πλαισίου για την καταπολέμηση της διαφθοράς μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων στους τομείς του εντοπισμού, της πρόληψης και της ευαισθητοποίησης									
211	13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16952_Ενίσχυση του εθνικού πλαισίου για την καταπολέμηση της διαφθοράς μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων στους τομείς του εντοπισμού, της πρόληψης και της ευαισθητοποίησης	Ορόσημο	Εφαρμογή του νόμου για τους εσωτερικούς ελέγχους	Έκθεση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σχετικά με τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου που έχουν θεσπιστεί — Έκδοση κανονιστικών πράξεων — Έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης				4ο τρίμηνο	2022	Εφαρμογή του νέου νόμου για τους εσωτερικούς ελέγχους στη δημόσια διοίκηση, που περιλαμβάνει: i) τη σύσταση μονάδων εσωτερικού ελέγχου στα αρμόδια υπουργεία· ii) την έκδοση των κανονιστικών πράξεων για τη σύσταση μονάδων εσωτερικού ελέγχου και επιτροπών ελέγχου σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (πρώτου και δεύτερου βαθμού), πανεπιστήμια, νοσοκομεία, μονάδες υγείας, ανεξάρτητες αρχές και νομικά πρόσωπα οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης· iii) την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης για τον καθορισμό των κριτηρίων συνεργασίας των μονάδων εσωτερικού ελέγχου με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών εποπτεύει και παρέχει καθοδήγηση στους φορείς της γενικής κυβέρνησης για τη δημιουργία συνεκτικού και λειτουργικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διευκολύνει την πιλοτική αυτοαξιολόγηση των βασικών στοιχείων του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Το ελληνικό Ελεγκτικό Συνέδριο συμπεριέλαβε στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του ελέγχου για την αξιολόγηση των ρυθμίσεων εσωτερικού ελέγχου σε όλους τους φορείς της γενικής κυβέρνησης.
211α	13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της	Ορόσημο	Εκτέλεση επενδυτικών έργων για τη στήριξη των ψηφιακών	Εκτέλεση επενδυτικών έργων για τη στήριξη των ψηφιακών				4ο τρίμηνο	2025	Εκτέλεση επενδυτικών έργων για τη στήριξη των ψηφιακών ικανοτήτων και των ικανοτήτων υποδομών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16952_Ενίσχυση του εθνικού πλαισίου για την καταπολέμηση της διαφθοράς μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων στους τομείς του εντοπισμού, της πρόληψης και της ευαισθητοποίησης		ικανοτήτων και των ικανοτήτων υποδομών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας	ικανοτήτων και των ικανοτήτων υποδομών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας						
212	13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16702_Βελτίωση του πλαισίου AML/CFT	Ορόσημο	Ενισχυμένο πλαίσιο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (AML) και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (CFT)	Δημιουργία πλατφόρμας για τη συλλογή στατιστικών δεδομένων· ολοκλήρωση των βελτιώσεων στο ειδικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων				2ο τρίμηνο	2024	i) Δρομολόγηση της πλατφόρμας για τη συλλογή στατιστικών δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή των εθνικών αρμόδιων αρχών (δηλαδή δικαστικών και εποπτικών αρχών, και αρχών επιβολής του νόμου)· ii) Βελτίωση του κεντρικού μητρώου πραγματικών δικαιούχων για τη διευκόλυνση της άμεσης πρόσβασης των αρμόδιων αρχών στις εν λόγω πληροφορίες· iii) Διασύνδεση του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων με τα αντίστοιχα μητρώα των κρατών μελών της ΕΕ μέσω της σχετικής πλατφόρμας της ΕΕ.
213	13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της	Ορόσημο	Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος και παράδοση σταθμών	Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος και παράδοση σταθμών ελέγχου				2ο τρίμηνο	2025	— Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος για τους ελέγχους με σκοπό την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου και τον έλεγχο της διακίνησης εμπορευμάτων και υπηρεσιών. — Παράδοση σταθμών ελέγχου (10 προκατασκευασμένων κτιρίων ISOBOX).

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16703_Καταπολέμηση του παρεμπορίου και προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας		ελέγχου και υλοποίηση κατάρτισης για την καταπολέμηση του παρεμπορίου	και υλοποίηση κατάρτισης για την καταπολέμηση του παρεμπορίου						— Υλοποίηση κατάρτισης για ελεγκτικό προσωπικό και πολίτες.

Ομάδα 20: Βελτίωση της δημόσιας διοίκησης

- GOV-ERP (αναγνωριστικό: 16705)
- Μεταρρύθμιση του λογιστικού συστήματος (αναγνωριστικό: 16974)
- Σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο για τις κρατικές επιχειρήσεις (αναγνωριστικό: 16657)
- Ενίσχυση του δικτύου κρατικών ενισχύσεων (αναγνωριστικό: 16701)
- Εκσυγχρονισμός του ελληνικού Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (αναγνωριστικό: 16940)
- Επαγγελματοποίηση του τομέα των δημόσιων συμβάσεων (αναγνωριστικό: 16711)
- Ολοκλήρωση του εθνικού κτηματολογίου (αναγνωριστικό: 16986)

Α/Α	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16701_Ενίσχυση του δικτύου κρατικών ενισχύσεων	Ορόσημο	Ενισχυμένο δίκτυο κρατικών ενισχύσεων	Έναρξη ισχύος του ενισχυμένου πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις				4ο τρίμηνο	2022	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νομικού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων για τη λειτουργία του Κεντρικού Δικτύου Κρατικών Ενισχύσεων (CESANET) προκειμένου να ενισχυθούν οι αρμοδιότητες της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων των Αποκεντρωμένων Μονάδων Κρατικών Ενισχύσεων
	13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16981_Ενίσχυση του σχεδιασμού και του συντονισμού πολιτικής	Ορόσημο	Σχεδιασμός και συντονισμός πολιτικής — εκτίμηση των επιπτώσεων	Δρομολόγηση προγράμματος κατάρτισης με 100 δημόσιους υπαλλήλους που επελέγησαν να συμμετάσχουν.				4ο τρίμηνο	2022	Μετά τη δημιουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη εκτίμηση των επιπτώσεων, θα δρομολογηθούν πρόγραμμα κατάρτισης και σχετική διαδικασία πιστοποίησης με την εγγραφή τουλάχιστον 100 δημόσιων υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων υπαλλήλων που θα επιλεγούν για τον «εκτελεστικό κλάδο» (νόμος 4622/2019, άρθρο 104) με στόχο τη βελτίωση ποιότητας των εκτιμήσεων των επιπτώσεων που εκπονούνται και

Α/Α	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										διευκόλυνση της χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
	13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16711_Επαγγελματοποίηση του τομέα των δημόσιων συμβάσεων	Ορόσημο	Τροποποίηση της εθνικής στρατηγικής για τις δημόσιες συμβάσεις 2021-2025	Έναρξη ισχύος της τροποποίησης της εθνικής στρατηγικής για τις δημόσιες συμβάσεις μέσω νομοθετικής πράξης παράγωγου δικαίου				4ο τρίμηνο	2023	Έναρξη ισχύος, μέσω παράγωγου δικαίου, της τροποποιημένης εθνικής στρατηγικής για τις δημόσιες συμβάσεις 2021-2025
	13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16711_Επαγγελματοποίηση του τομέα των δημόσιων συμβάσεων	Ορόσημο	Επαγγελματοποίηση του τομέα των δημόσιων συμβάσεων — νέα νομοθεσία	Έναρξη ισχύος νέας νομοθεσίας: ολοκλήρωση εμπειριστατωμένης μελέτης				2ο τρίμηνο	2024	i) Έναρξη ισχύος νέας νομοθεσίας που προβλέπει επαγγελματικούς άξονες εργασίας για το προσωπικό που ασχολείται με τις δημόσιες συμβάσεις, ειδικές ομάδες δεξιοτήτων και τη θέσπιση οικονομικών και μη οικονομικών κινήτρων σε πλήρη συμφωνία με ενιαίο μισθολόγιο (νόμος 4354/2023) χωρίς καμία εξαίρεση. Η έγκριση οικονομικών και μη οικονομικών κινήτρων μπορεί να καθυστερήσει την έναρξη ισχύος· ii) Ολοκλήρωση της εμπειριστατωμένης μελέτης για την αναδιοργάνωση των δομών και αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης που αρμόδια για τη διεξαγωγή κεντρικών διαδικασιών σύναψης συμβάσεων εθνικό επίπεδο.
	13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων	Ορόσημο	Δημιουργία συστήματος ψηφιοποίησης αρχείων και διαχείρισης εγγράφων, καθώς και ολοκληρωμένου	Δημιουργία συστήματος ψηφιοποίησης αρχείων και διαχείρισης				2ο τρίμηνο	2025	Δημιουργία των ακόλουθων συστημάτων για το ελληνικό Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων: i) ψηφιοποίηση αρχείων και σύστημα

Α/Α	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16940_Εκσυγχρονισμός του ελληνικού Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων		πληροφοριακού συστήματος για το ελληνικό Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων	εγγράφων, καθώς και ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για το ελληνικό Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων						διαχείρισης εγγράφων· ii) ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα.
	13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16974_Μεταρρύθμιση του λογιστικού συστήματος	Ορόσημο	Μεταρρύθμιση του λογιστικού συστήματος: Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τη γενική κυβέρνηση	Δημοσίευση πολιτικών λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση και εκπόνηση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για τη γενική κυβέρνηση.				4ο τρίμηνο	2025	i) Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των πολιτικών λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση για τη γενική κυβέρνηση βάσει διεθνών λογιστικών προτύπων του δημόσιου τομέα· ii) Δημοσίευση, στον επίσημο ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών του καταλόγου όλων των οντοτήτων που κάλυπτε η διαδικασία ενοποίησης των οικονομικών καταστάσεων 2025 (περίοδος αναφοράς 2023). iii) Υποβολή των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων εκπονήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένης της μεθοδολογίας και των παραμέτρων που χρησιμοποιήθηκαν.
	13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς	Ορόσημο	Ενδοεπιχειρησιακός Σχεδιασμός Δημόσιου Τομέα (GOV-ERP)	Υλοποίηση του Ενδοεπιχειρησιακού Σχεδιασμού Δημόσιου Τομέα (GOV-ERP) για τη στήριξη της κατάρτισης του προϋπολογισμού.				4ο τρίμηνο	2025	i) Υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού του πλαισίου δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας με την εκπόνηση του Ενδοεπιχειρησιακού Σχεδιασμού Δημόσιου Τομέα (GOV-ERP) και με τη χρήση του για τη στήριξη της

Α/Α	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	— 16705_Ψηφιακός μετασχηματισμός δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας στη γενική κυβέρνηση και ηλεκτρονική τιμολόγηση									κατάρτισης του προϋπολογισμού. Η εφαρμογή του GOV-ERP για την εκτέλεση του προϋπολογισμού δεν αποτελεί μέρος του μέτρου MAA.
	13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16711_Επαγγελματοποίηση του τομέα των δημόσιων συμβάσεων	Στόχος	Ολοκλήρωση των προγραμμάτων αναβάθμισης δεξιοτήτων / επανειδίκευσης για τις δημόσιες συμβάσεις		Αριθμός πιστοποιήσεων που απονεμήθηκαν	0	4 500	4ο τρίμηνο	2025	Απονομή 4 500 πιστοποιήσεων σε δημόσιους υπαλλήλους κατόπιν συμμετοχής σε ειδικά προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων / επανειδίκευσης στο πλαίσιο της επαγγελματοποίησης των δημόσιων συμβάσεων.
	13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16986_Ολοκλήρωση του εθνικού κτηματολογίου	Στόχος	Κτηματογράφηση — ολοκλήρωση κατά 85 %		% του συνόλου των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας αναφορτώθηκε για δημόσια ανάρτηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2308/1995 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του νόμου 4821/2021	79 %	85 %	4ο τρίμηνο	2023	Το 85 % των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας στην Ελλάδα έφθασε στάδιο της δημόσιας ανάρτησης.
	13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς	Στόχος	Κτηματογράφηση — ολοκλήρωση κατά 95 %		% του συνόλου των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας αναφορτώθηκε για δημόσια ανάρτηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2308/1995 όπως τροποποιήθηκε με το	85 %	95 %	2ο τρίμηνο	2024	Το 95 % των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας στην Ελλάδα έφθασε στάδιο της δημόσιας ανάρτησης.

Αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	— 16986_Ολοκλήρωση του εθνικού κτηματολογίου				άρθρο 6 του νόμου 4821/2021					
	13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16986_Ολοκλήρωση του εθνικού κτηματολογίου	Ορόσημο	Μετάβαση στη νέα οργανωτική δομή του Ελληνικού Κτηματολογίου — πλήρης ολοκλήρωση	Επίσημες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κτηματολογίου για το άνοιγμα και τη θέση σε λειτουργία των κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, και το κλείσιμο των παλιών ενεχυροφυλακείων.				2ο τρίμηνο	2024	Μετά την έκδοση των επίσημων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κτηματολογίου, ολοκληρώνεται η μετάβαση στη νέα οργανωτική δομή του Ελληνικού Κτηματολογίου. Συγκεκριμένα, i) τα εναπομείναντα κτηματολογικά γραφεία για τις περιφέρειες Θεσσαλονίκης, Κρήτης και Δωδεκανήσου είναι ανοικτά και λειτουργικά· ii) τα εναπομείναντα υποκαταστήματα είναι ανοικτά και λειτουργικά· και iii) τα εναπομείναντα 223 παλαιά ενεχυροφυλακεία είναι κλειστά.
	13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16986_Ολοκλήρωση του εθνικού κτηματολογίου	Στόχος	Κτηματογράφηση — ολοκλήρωση		% του συνόλου των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας αναφορτώθηκε για δημόσια ανάρτηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2308/1995	95 %	100 %	2ο τρίμηνο	2025	Ολοκλήρωση της κτηματογράφησης των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας στην Ελλάδα, με όλα τα δικαιώματα ιδιοκτησίας σε όλη την ελληνική επικράτεια να έχουν φθάσει στο στάδιο της δημόσιας ανάρτησης.

ΙΑ. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 4.3: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Η συγκεκριμένη συνιστώσα του ελληνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας περιλαμβάνει μια σειρά μεταρρυθμίσεων ευρέος φάσματος, καθώς και επενδύσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του ελληνικού συστήματος δικαιοσύνης με την έναρξη της φιλόδοξης αναθεώρησης του δικαστικού χάρτη της χώρας, την αντιμετώπιση των αναγκών σε υποδομές, τη θέσπιση μέτρων για την αύξηση των ψηφιακών ικανοτήτων του συστήματος δικαιοσύνης, τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των δικαστηρίων, τη σύσταση δικαστικής αστυνομίας και τη διεύρυνση και αναβάθμιση της εκπαίδευσης (αρχικής και διά βίου) των δικαστών και των δικαστικών υπαλλήλων. Τα μέτρα αναμένεται να στηρίζουν την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αναφέρονται στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις όσον αφορά τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις (ειδική ανά χώρα σύσταση 2 του 2019, ειδική ανά χώρα σύσταση 3 του 2020) και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας της οικονομίας (ειδική ανά χώρα σύσταση 4 του 2020). Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν θα βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένων υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

ΙΑ.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Επένδυση: Κατασκευή νέων και ανακαίνιση δικαστικών κτιρίων (αναγνωριστικό μέτρου 16292)

Στόχος του μέτρου είναι να καταστεί το δικαστικό σύστημα πιο αποδοτικό μέσω της βελτίωσης των εγκαταστάσεων των δικαστικών κτιρίων. Το μέτρο συνίσταται σε επένδυση για την κατασκευή και ανακαίνιση δικαστικών κτιρίων που δεν επηρεάζονται από την αναθεώρηση του δικαστικού χάρτη και στην καταγραφή όλων των ακινήτων που ανήκουν ή παραχωρούνται στα δικαστήρια σε υφιστάμενη ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Μεταρρύθμιση: Ψηφιακός μετασχηματισμός του τομέα δικαιοσύνης (e-justice) (αναγνωριστικό μέτρου 16727)

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να παρασχεθούν στους δικαστές και στους δικαστικούς υπάλληλους εργαλεία και υποδομές πληροφορικής ώστε να διαχειρίζονται καλύτερα τον φόρτο εργασίας και να επιταχυνθεί η απονομή της δικαιοσύνης. Το μέτρο συνίσταται στην ψηφιοποίηση εγγράφων, την ενίσχυση του συστήματος τήρησης αρχείων των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και την ψηφιοποίηση των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Εθνικού Ποινικού Μητρώου

Μεταρρύθμιση: Δεξιότητες και ψηφιακές δεξιότητες των δικαστών και των δικαστικών υπαλλήλων (δικαστικού προσωπικού) (αναγνωριστικό μέτρου 16733)

Η Εθνική Σχολή Δικαστών θα υποστεί ορισμένες θεσμικές αλλαγές όσον αφορά τη λειτουργία και το εκπαιδευτικό της πρόγραμμα· θα αναθεωρηθούν επίσης τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων με σκοπό να προσφέρεται ένα πιο επιλεκτικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον σπουδών, ενώ θα δέχεται και άλλες κατηγορίες φοιτητών (δικαστικούς λειτουργούς και δικαστές του Ελεγκτικού Συνεδρίου)· θα προσφέρει επίσης πρόσθετα μαθήματα με στόχο την παροχή νέων δεξιοτήτων, με έμφαση στις διευθυντικές και ψηφιακές δεξιότητες, καθώς και σε

θέματα σχετικά με την εκτέλεση δικαστικών καθηκόντων, σύμφωνα με τον νόμο 4871/2021· η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει την παροχή υποχρεωτικής διά βίου κατάρτισης των δικαστών σε θέματα που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων τους από εκπαιδευτές που θα επιλεγούν επίσης από την Εθνική Σχολή Δικαστών σύμφωνα με τον νόμο 4871/2021. Τέλος, θα δημιουργηθεί εντός της Εθνικής Σχολής Δικαστών νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους δικαστικούς υπαλλήλους με σκοπό να παρέχει εκπαίδευση και διά βίου κατάρτιση σε δικαστικούς υπαλλήλους σχετικά με θέματα που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, τη διαχείριση και την οργάνωση των υπηρεσιών τους, τις ψηφιακές δεξιότητες, το δικονομικό και το ουσιαστικό δίκαιο.

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Μεταρρύθμιση: Επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης (αναγνωριστικό μέτρου 16575)

Στόχος του μέτρου είναι η επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης. Το μέτρο συνίσταται στην αναθεώρηση του πολιτικού/ποινικού και διοικητικού δικαστικού χάρτη μέσω της δημιουργίας, της κατάργησης ή της αναδιανομής δικαστηρίων σε όλες τις δικαστικές περιφέρειες, την παροχή κατάρτισης σχετικά με την εναλλακτική επίλυση διαφορών σε νομικούς συμβούλους ή διαμεσολαβητές και την υλοποίηση ενοποιημένου ψηφιακού συστήματος για κέντρα διαμεσολάβησης.

ΙΔ.2. Ορόσημο, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Ομάδα 21: Βελτίωση της αποδοτικότητας του συστήματος δικαιοσύνης

Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στην παρούσα ομάδα είναι τα εξής:

- Κατασκευή νέων και ανακαίνιση δικαστικών κτιρίων (αναγνωριστικό: 16292)
- Ψηφιακός μετασχηματισμός του τομέα δικαιοσύνης (e-justice) (αναγνωριστικό: 16727)
- Δεξιότητες και ψηφιακές δεξιότητες των δικαστών και των δικαστικών υπαλλήλων (δικαστικού προσωπικού) (αναγνωριστικό: 16733)
- Επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης (αναγνωριστικό: 16575)

Αριθμ. μέτρου	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
2	14 - 4.3. Βελτίωση της αποδοτικότητας του συστήματος δικαιοσύνης — 16292_Νέα δικαστικά κτίρια	Ορόσημο	Προσδιορισμός — Επιλέξιμα κτίρια	Συμπλήρωση καταλόγου				3ο τρίμηνο	2021	Κατάρτιση καταλόγου των κτιρίων που δεν θίγονται από την αναθεώρηση του δικαστικού χάρτη.
3	14 - 4.3. Βελτίωση της αποδοτικότητας του συστήματος δικαιοσύνης — 16575 Επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης	Ορόσημο	Τεχνική υποστήριξη — Εργαλείο επιδόσεων του δικαστικού συστήματος	Ανάθεση σύμβασης για την παροχή τεχνικής υποστήριξης				3ο τρίμηνο	2022	Ανάθεση σύμβασης για την παροχή τεχνικής υποστήριξης όσον αφορά την ανάπτυξη του εργαλείου επιδόσεων του δικαστικού συστήματος με βάση στρατηγικούς στόχους, τη θέσπιση αντικειμενικών βασικών δεικτών επιδόσεων (χρόνος για την ολοκλήρωση ενός καθήκοντος, ατομικές επιδόσεις από άποψη χρόνου, επικοινωνία, κίνητρα κ.λπ.) ανά τμήμα και/ή κατηγορία υπαλλήλων και την παροχή ακριβών και αντικειμενικών δεδομένων σχετικά με την κατανομή των επιμισθίων· τα επιμισθία καταβάλλονται το πρώτο τρίμηνο μετά το τέλος του σχετικού έτους, με βάση τις επιδόσεις του εν λόγω έτους. Το εργαλείο έχει προσωρινό χαρακτήρα και συνάδει απολύτως με το ενιαίο μισθολόγιο (νόμος 4354/2015), χωρίς να προβλέπει εξαίρεση για την εξάλειψη των καθυστερήσεων σε δικαστικές υποθέσεις.
4	14 - 4.3. Βελτίωση της αποδοτικότητας του συστήματος	Στόχος	Κατάρτιση — Δικαστές και		Αριθμός δικαστών που είναι	0	10	1ο τρίμηνο	2022	10 δικαστικοί εγγεγραμμένοι στην Εθνική Σχολή Δικαστών

Αριθμ. Δείκτη	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	δικαιοσύνης — 16733_Δεξιότητες και ψηφιακές δεξιότητες των δικαστών και των δικαστικών υπαλλήλων (δικαστικού προσωπικού)		δικαστικοί υπάλληλοι		εγγεγραμμένοι στην Εθνική Σχολή Δικαστών					
5	14 - 4.3. Βελτίωση της αποδοτικότητας του συστήματος δικαιοσύνης — 16575 Επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης	Ορόσημο	Δικαστική αστυνομία — Παράγωγο δίκαιο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας				3ο τρίμηνο	2022	<p>Έναρξη ισχύος όλων των πράξεων παράγωγου δικαίου (με μορφή προεδρικών διαταγμάτων ή υπουργικών αποφάσεων κατά περίπτωση) που απαιτούνται για την πλήρη εφαρμογή του νόμου σχετικά με τη δικαστική αστυνομία με σκοπό τη στήριξη του έργου των δικαστικών και εισαγγελικών αρχών με:</p> <ul style="list-style-type: none"> • την παροχή επιστημονικής και τεχνικής συνδρομής δικαστές και εισαγγελείς σχετικά με ζητήματα που απαιτούν τεχνική ή επαγγελματική εμπειρογνώσκια • τη διεξαγωγή προκαταρκτικών εξετάσεων και ερευνών • την εκτέλεση ενταλμάτων • την παροχή συνδρομής στην υποβολή αιτήσεων δικαστικής συνδρομής ή στην απάντηση σε αυτές • την επίδοση εγγράφων και διαδικαστικών πράξεων • την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων • τη διαφύλαξη και τήρηση της τάξης στα δικαστήρια • άλλες διαδικαστικές πράξεις που της ανατίθενται από αρμόδια δικαστήρια και τις εισαγγελικές αρχές
6	14 - 4.3. Βελτίωση της αποδοτικότητας του συστήματος δικαιοσύνης — 16575 Επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης	Ορόσημο	Δικαστικός χάρτης — πρωτογενές δίκαιο — διοικητικό	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας				4ο τρίμηνο	2022	Έναρξη ισχύος πρωτογενούς δικαίου για την αναθεώρηση του δικαστικού χάρτη όσον αφορά τη διοικητική δικαιοσύνη.

Αριθμ. Έργων	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
7	14 - 4.3. Βελτίωση της αποδοτικότητας του συστήματος δικαιοσύνης — 16292_Νέα δικαστικά κτίρια	Ορόσημο	Κατασκευή και ανακαίνιση δικαστικών κτιρίων — Προσαρμογή καταλόγου — Έναρξη διαδικασιών υποβολής προσφορών	Κατάλογος έργων ανακαίνισης σύμφωνα με τον σχετικό νόμο για την αναθεώρηση του δικαστικού χάρτη, σύμφωνα με το ορόσημο 14 4.3/4ο τρίμηνο 2022· έναρξη διαδικασιών υποβολής προσφορών				4ο τρίμηνο	2022	Προσαρμογή του καταλόγου των έργων σύμφωνα με την αναθεώρηση του δικαστικού χάρτη, όπως εγκρίθηκε στον νόμο Έναρξη διαδικασιών υποβολής προσφορών σχετικά με τα διοικητικά δικαστήρια. Οι όροι της διαδικασίας υποβολής προσφορών ορίζουν ότι τα νεόδμητα κτίρια πληρούν ζήτηση πρωτογενούς ενέργειας η οποία είναι τουλάχιστον κατά 20 % χαμηλότερη από την απαίτηση ΚΣΜΚΕ (κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας, εθνικές οδηγίες).
8	14 - 4.3. Βελτίωση της αποδοτικότητας του συστήματος δικαιοσύνης — 16733_Δεξιότητες και ψηφιακές δεξιότητες των δικαστών και των δικαστικών υπαλλήλων (δικαστικού προσωπικού)	Στόχος	Κατάρτιση — Δικαστές και δικαστικοί υπάλληλοι		Αριθμός δικαστών που είναι εγγεγραμμένοι στην Εθνική Σχολή Δικαστών	10	25	1ο τρίμηνο	2023	14 επιπλέον δικαστικοί λειτουργοί εγγεγραμμένοι στην Εθνική Σχολή Δικαστών, 1 δικαστής του Ελεγκτικού Συνεδρίου εγγεγραμμένος στην Εθνική Σχολή Δικαστών. Έτσι, ο συνολικός αριθμός των δικαστών που συμμετέχουν σε κατάρτιση ανέρχεται σε 25.
9	14 - 4.3. Βελτίωση της αποδοτικότητας του συστήματος δικαιοσύνης - 16727 Ψηφιακός μετασχηματισμός του τομέα δικαιοσύνης (e-justice)	Ορόσημο	Αναβάθμιση συστημάτων τήρησης αρχείων & πληροφοριακών συστημάτων για την απονομή δικαιοσύνης	Εκθέσεις ελέγχου των έργων για την επιβεβαίωση της τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων				2ο τρίμηνο	2023	Παραλαβή επίσημων αποδεικτικών στοιχείων με κατάλληλη τεκμηρίωση (πιστοποιήσεις ολοκλήρωσης, πρωτόκολλα ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και εκδοθέντα τιμολόγια της προσηκούσας και εμπρόθεσμης εκτέλεσης όλων των συμβατικών υποχρεώσεων που πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής στον εξωτερικό ελεγκτή, σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα του έργου, τα οποία καλύπτουν όλα τα στοιχεία των δύο υποέργων [συστήματα τήρησης αρχείων δικαστηρίων και αναβαθμίσεις των πληροφοριακών συστημάτων για την απονομή δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ, Ελεγκτικό Συνέδριο, Εθνικό Ποινικό Μητρώο)] με κατάλληλα μέσα (όπως εκθέσεις ελέγχου των έργων, πιστοποιητικά ποσοτικής/ποιοτικής παράδοσης και παραστατικά εκταμίευσης).
10	14 - 4.3. Βελτίωση της αποδοτικότητας του συστήματος	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος — Εργαλείο επιδόσεων των	Έναρξη ισχύος πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου				2ο τρίμηνο	2023	Έναρξη ισχύος πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου για τη δημιουργία ενός προσωρινού συστήματος επιμισθίων που θα πρέπει να βασίζεται στην ανάπτυξη του εργαλείου επιδόσεων

Αριθμ. Δείκτη	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	δικαιοσύνης - 16575 Επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης		δικαστικών υπαλλήλων							των δικαστικών υπαλλήλων το οποίο θα θέτει στρατηγικούς στόχους και θα θεσπίζει αντικειμενικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων (όπως χρόνος για την ολοκλήρωση ενός καθήκοντος, ατομικές επιδόσεις από άποψη χρόνου, επικοινωνία και κίνητρα) ανά τμήμα και/ή κατηγορία υπαλλήλων και θα παρέχει ακριβή και αντικειμενικά δεδομένα σχετικά με την κατανομή των επιμισθίων· τα επιμισθία θα πρέπει να καταβάλλονται το πρώτο τρίμηνο μετά το τέλος του σχετικού έτους, με βάση τις επιδόσεις του εν λόγω έτους.
1	14 - 4.3. Βελτίωση της αποδοτικότητας του συστήματος δικαιοσύνης — 16292_Νέα δικαστικά κτίρια	Ορόσημο	Συμβάσεις	Ανάθεση συμβάσεων				2ο τρίμηνο	2023	Ανάθεση συμβάσεων για κατασκευαστικά έργα που δεν θύγονται από την αναθεώρηση του δικαστικού χάρτη. Οι όροι της ανάθεσης ορίζουν ότι τα νέα κτίρια που θα κατασκευαστούν πληρούν ζήτηση πρωτογενούς ενέργειας η οποία είναι τουλάχιστον κατά 20 % χαμηλότερη από την απαίτηση ΚΣΜΚΕ (κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας, εθνικές οδηγίες).
2	14 - 4.3. Βελτίωση της αποδοτικότητας του συστήματος δικαιοσύνης — 16575 Επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης	Ορόσημο	Αναθεώρηση του δικαστικού χάρτη — πρωτογενές δίκαιο — αστικό και ποινικό	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας				4ο τρίμηνο	2023	Έναρξη ισχύος πρωτογενούς δικαίου για την αναθεώρηση του δικαστικού χάρτη όσον αφορά την πολιτική και ποινική δικαιοσύνη.
3	14 - 4.3. Βελτίωση της αποδοτικότητας του συστήματος δικαιοσύνης — 16292_Νέα δικαστικά κτίρια	Ορόσημο	Κατασκευή και ανακαίνιση δικαστικών κτιρίων — Έναρξη διαδικασιών υποβολής προσφορών	Έναρξη διαδικασιών υποβολής προσφορών				4ο τρίμηνο	2023	Προσαρμογή του καταλόγου των έργων σύμφωνα με τον νόμο για την αναθεώρηση του δικαστικού χάρτη. Έναρξη διαδικασίας υποβολής προσφορών για τα έργα που αφορούν πολιτικά και ποινικά δικαστήρια τα οποία περιλαμβάνονται στον αναθεωρημένο κατάλογο ανακαινίσεων. Οι όροι της διαδικασίας υποβολής προσφορών ορίζουν ότι τα νέα κτίρια που θα κατασκευαστούν πληρούν ζήτηση πρωτογενούς ενέργειας η οποία είναι τουλάχιστον κατά 20 % χαμηλότερη από την απαίτηση ΚΣΜΚΕ (κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας, εθνικές οδηγίες).
4	14 - 4.3. Βελτίωση της αποδοτικότητας του συστήματος δικαιοσύνης — 16575	Ορόσημο	Λειτουργία δικαστικής αστυνομίας	Πλήρης επιχειρησιακή και λειτουργική ικανότητα της δικαστικής αστυνομίας				2ο τρίμηνο	2024	Έναρξη λειτουργίας της δικαστικής αστυνομίας ως προς όλες τις αρμοδιότητές της, τόσο σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης όσο και σε περιφερειακό επίπεδο εντός των δικαστηρίων

Αριθμ. Έργων	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
5	Επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης			σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο						
5	14 - 4.3. Βελτίωση της αποδοτικότητας του συστήματος δικαιοσύνης — 16733_Δεξιότητες και ψηφιακές δεξιότητες των δικαστών και των δικαστικών υπαλλήλων (δικαστικού προσωπικού)	Ορόσημο	Κατάρτιση — Δικαστές και δικαστικοί υπάλληλοι	Έκθεση για την πιστοποίηση της εφαρμογής των αλλαγών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Εθνικής Σχολής Δικαστών και της εγγραφής δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων σε διά βίου κατάρτιση				2ο τρίμηνο	2024	<p>Ολοκλήρωση των έργων που περιλαμβάνονται στη μεταρρύθμιση σχετικά με τις δεξιότητες και τις ψηφιακές δεξιότητες των δικαστών και των δικαστικών υπαλλήλων, με:</p> <ol style="list-style-type: none"> 7 029 δικαστές και δικαστικούς υπαλλήλους να έχουν εγγραφεί σε διά βίου κατάρτιση και να έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα (σεμινάριο). Λειτουργία του εκπαιδευτικού προγράμματος για τους δικαστικούς υπαλλήλους της Εθνικής Σχολής Δικαστών Εφαρμογή των αλλαγών στα κριτήρια επιλογής σύμφωνα με τον νόμο 4871/2021 και του εκπαιδευτικού προγράμματος <p>Αλλαγές στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Εθνικής Σχολής Δικαστών με στόχο ιδίως την ενίσχυση της πρακτικής κατάρτισης και την προσφορά μαθημάτων σύμφωνα με τον ανωτέρω νόμο. Παροχή διά βίου κατάρτισης σε δικαστές και δικαστικούς υπαλλήλους η οποία εκτείνεται σε διάφορους τομείς σύμφωνα με τον ανωτέρω νόμο· για τους δικαστές η εν λόγω κατάρτιση αποτελεί προϋπόθεση για την επαγγελματική εξέλιξη.</p>
6	14 - 4.3. Βελτίωση της αποδοτικότητας του συστήματος δικαιοσύνης — 16575 Επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης	Ορόσημο	Αναθεώρηση του δικαστικού χάρτη —	Πιστοποιητικά που βεβαιώνουν τη λειτουργία όλων των επηρεαζόμενων δικαστηρίων				4ο τρίμηνο	2024	Έκδοση πιστοποιητικών από τις διοικήσεις των δικαστηρίων που επηρεάζονται από την αναθεώρηση των διοικητικών και πολιτικών/ποινικών δικαστικών χαρτών, τα οποία βεβαιώνουν ότι βρίσκονται σε λειτουργία, όπως ορίζεται από τον νόμο.
7	14 - 4.3. Βελτίωση της αποδοτικότητας του συστήματος δικαιοσύνης — 16292_Νέα δικαστικά κτίρια	Ορόσημο	Περάτωση έργων κατασκευής και ανακαίνισης — έκδοση πιστοποιητικών	Ολοκλήρωση όλων των κατασκευαστικών εργασιών και εργασιών ανακαίνισης που χρηματοδοτούνται από τον ΜΑΑ· έκδοση				4ο τρίμηνο	2025	<ol style="list-style-type: none"> Ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών και εργασιών ανακαίνισης που χρηματοδοτούνται από τον ΜΑΑ. Έκδοση πιστοποιητικών ηλεκτρονικής ταυτοποίησης για τα ιδιόκτητα ή παραχωρηθέντα δικαστικά κτίρια μέσω πλατφόρμας ηλεκτρονικής ταυτοποίησης.

Κωδικός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
			ηλεκτρονικής ταυτοποίησης	πιστοποιητικών ηλεκτρονικής ταυτοποίησης για δικαστικά κτίρια						
3	14 - 4.3. Βελτίωση της αποδοτικότητας του συστήματος δικαιοσύνης — 16575 Επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης	Ορόσημο	Κατάρτιση σε θέματα διαμεσολάβησης και ενοποιημένο ψηφιακό σύστημα κέντρων διαμεσολάβησης	Υλοποίηση κατάρτισης σχετικά με τη διαμεσολάβηση· το ενοποιημένο ψηφιακό σύστημα κέντρων διαμεσολάβησης είναι διαθέσιμο επιγραμμικά και προσβάσιμο				4ο τρίμηνο	2025	i) Υλοποίηση συνεδριών κατάρτισης σχετικά με τη διαμεσολάβηση από κάθε διαπιστευμένη οντότητα σε επαγγελματίες νομικούς και/ή διαμεσολαβητές ii) Το ενοποιημένο ψηφιακό σύστημα κέντρων διαμεσολάβησης είναι διαθέσιμο επιγραμμικά και προσβάσιμο για τους τελικούς χρήστες.
9	14 - 4.3. Βελτίωση της αποδοτικότητας του συστήματος δικαιοσύνης — 16727_Ψηφιακός μετασχηματισμός του τομέα δικαιοσύνης (e-justice)	Ορόσημο	Τήρηση αρχείων και αναβαθμίσεις πληροφοριακών συστημάτων	Υλοποίηση των αναβαθμίσεων του συστήματος τήρησης αρχείων των δικαστηρίων και του πληροφοριακού συστήματος, που καλύπτει όλα τα υποέργα				4ο τρίμηνο	2025	Υλοποίηση όλων των συμβατικών στοιχείων όσον αφορά: i) το σύστημα τήρησης αρχείων των δικαστηρίων ii) τα πληροφοριακά συστήματα του τομέα δικαιοσύνης τα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια, το Ελεγκτικό Συνέδ και το Εθνικό Ποινικό Μητρώο.

ΙΕ. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 4.4: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ

Η συγκεκριμένη συνιστώσα του ελληνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αποσκοπεί στην ενίσχυση της ικανότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος να υποστηρίζει την ανάπτυξη της οικονομίας, μέσω της παροχής χρηματοδότησης σε επιχειρήσεις και ιδιώτες για την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων. Στηρίζει την αντιμετώπιση των υψηλών μη εξυπηρετούμενων υποχρεώσεων (NPEs) και μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) στον ελληνικό τραπεζικό τομέα, βελτιώνοντας παράλληλα την πρόσβαση σε πληροφορίες αναφορικά με τα πιστοληπτικά προφίλ επιχειρήσεων και ιδιωτών στην αγορά.

Η συνιστώσα στηρίζει επίσης την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και την ενίσχυση των κεφαλαιαγορών. Οι διαρθρωτικές αλλαγές σε αυτούς τους δύο τομείς συμβάλλουν στην ανάπτυξη και αυξάνουν την οικονομική ανθεκτικότητα της Ελλάδας στην περίπτωση μελλοντικών κλυδωνισμών.

Οι μεταρρυθμίσεις της συγκεκριμένης συνιστώσας συνίστανται στα εξής:

- Ενισχυμένη εποπτεία και αξιοπιστία των κεφαλαιαγορών
- Ενίσχυση της ικανότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος να υπερνικά τις προϋπάρχουσες προκλήσεις και να χρηματοδοτεί την πραγματική οικονομία
- Αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών που είναι αναγκαίες για την υλοποίηση του νέου ενιαίου πλαισίου αφερεγγυότητας για την αναδιάρθρωση του χρέους και τη δεύτερη ευκαιρία

Ορισμένες από τις μεταρρυθμίσεις αυτές περιλαμβάνουν δράσεις για την αντιμετώπιση των πληροφοριακών κενών τα οποία εμποδίζουν την επιτυχή ροή πιστώσεων και την αποτελεσματική παρακολούθηση κινδύνων. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές συνίστανται στην ανάπτυξη μητρώου παρακολούθησης του ιδιωτικού χρέους, στην ανάπτυξη δημόσιου πληροφοριακού συστήματος πιστοληπτικής αξιολόγησης και κεντρικού μητρώου πιστώσεων. Επιπλέον, το κεντρικό μητρώο πιστώσεων, μέσω της συλλογής σχετικών δεδομένων, συμβάλλει επίσης στην παρακολούθηση της εξέλιξης της πιστωτικής επέκτασης από το Παρατηρητήριο Πιστωτικής Επέκτασης. Οι εν λόγω δράσεις συμβάλλουν επίσης στην ψηφιακή μετάβαση της ελληνικής οικονομίας, δεδομένου ότι βασίζονται στην τεχνολογία των πληροφοριών.

Τα μέτρα στο πλαίσιο της συγκεκριμένης συνιστώσας προωθούν την οικονομική και θεσμική ανθεκτικότητα, ενισχύουν την ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κρίσεων και τη θεσμική ικανότητα και, ως εκ τούτου, στηρίζουν την εφαρμογή της ειδικής ανά χώρα σύστασης σχετικά με τις «Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας της οικονομίας» (ειδική ανά χώρα σύσταση 1 του 2019 και ειδική ανά χώρα σύσταση 4 του 2020). Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν θα βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένων υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

ΙΕ.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Μεταρρύθμιση: Ενισχυμένη εποπτεία και αξιοπιστία των κεφαλαιαγορών (αναγνωριστικό μέτρου 16581)

Στόχος του μέτρου είναι η ενίσχυση της εποπτείας των κεφαλαιαγορών. Το μέτρο συνίσταται στην αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων και των διαδικασιών κυβερνοασφάλειας της ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στη δημοσίευση της διοικητικής κωδικοποίησης για κεφαλαιαγορές.

Μεταρρύθμιση: Ενίσχυση της ικανότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος να υπερνικά τις προϋπάρχουσες προκλήσεις και να χρηματοδοτεί την πραγματική οικονομία (αναγνωριστικό μέτρου 16957)

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η μείωση του υπολοίπου του ιδιωτικού χρέους μέσω της βελτίωσης της διαδικασίας αφερεγγυότητας και της ενδυνάμωσης της αγοράς μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η μεταρρύθμιση συνίσταται στη δημιουργία πληροφοριακών συστημάτων που παρακολουθούν την πιστοληπτική ικανότητα των οφειλετών, υποδειγμάτων δεδομένων για τον έλεγχο χαρτοφυλακίων, σε τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ) και σε διατάξεις για τη δημιουργία μηχανισμού για την εξασφάλιση προγενέστερων ημερομηνιών εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων εκκαθάρισης.

Μεταρρύθμιση: Αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών που είναι αναγκαίες για την υλοποίηση του νέου ενιαίου πλαισίου αφερεγγυότητας για την αναδιάρθρωση του χρέους και τη «δεύτερη ευκαιρία» (αναγνωριστικό μέτρου 16580)

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η στήριξη των διαδικασιών έγκαιρης προειδοποίησης και προληπτικής αναδιάρθρωσης χρέους. Η μεταρρύθμιση συνίσταται στην αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης και αναδιάρθρωσης χρέους τα οποία διαχειρίζεται το Υπουργείο Οικονομικών / Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ).

ΙΕ.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Ομάδα 22: Ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού τομέα και των κεφαλαιαγορών

- Ενισχυμένη εποπτεία και αξιοπιστία των κεφαλαιαγορών (αναγνωριστικό: 16581)
- Ενίσχυση της ικανότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος να υπερνικά τις προϋπάρχουσες προκλήσεις και να χρηματοδοτεί την πραγματική οικονομία (αναγνωριστικό: 16957)
- Υλοποίηση του νέου ενιαίου πλαισίου αφερεγγυότητας για την αναδιάρθρωση του χρέους και δεύτερη ευκαιρία (αναγνωριστικό: 16580)

Α/Α	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	15 - 4.4. Ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού τομέα και των κεφαλαιαγορών — 16581_ Ενισχυμένη εποπτεία και αξιοπιστία των κεφαλαιαγορών	Ορόσημο	Κεφαλαιαγορές, εποπτεία, ψηφιοποίηση των εποπτικών διαδικασιών, Ένωση Κεφαλαιαγορών	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας				4ο τρίμηνο	2021	Έναρξη ισχύος νέου νόμου σχετικά με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ο οποίος θα τροποποιεί τις εσωτερικές διαδικασίες και την οργάνωσή της.
	15 - 4.4. Ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού τομέα και των κεφαλαιαγορών — 16580_ Υλοποίηση του νέου ενιαίου πλαισίου αφερεγγυότητας για την αναδιάρθρωση του χρέους και δεύτερη ευκαιρία	Ορόσημο	Αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης και αναδιάρθρωσης χρέους	Αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης και αναδιάρθρωσης χρέους τα οποία διαχειρίζεται το Υπουργείο Οικονομικών / ΕΓΔΙΧ				4ο τρίμηνο	2025	Αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης και αναδιάρθρωσης χρέους τα οποία διαχειρίζεται το Υπουργείο Οικονομικών / ΕΓΔΙΧ
	15 - 4.4. Ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού τομέα και των κεφαλαιαγορών — 16581_ Ενισχυμένη εποπτεία και αξιοπιστία των κεφαλαιαγορών	Ορόσημο	Ψηφιοποίηση της εποπτικής διαδικασίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς	Αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων και της κυβερνοασφάλειας της ελληνικής Επιτροπής				4ο τρίμηνο	2025	1. Αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων και των διαδικασιών κυβερνοασφάλειας της ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 2. Δημοσίευση της διοικητικής κωδικοποίησης του κανονιστικού νομοθετικού πλαισίου για την εποπτεία των κεφαλαιαγορών.

Κωδ. (αριθ.)	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
				Κεφαλαιαγοράς, δημοσίευση της διοικητικής κωδικοποίηση του κανονιστικού και νομοθετικού πλαισίου για την εποπτεία των κεφαλαιαγορών						
α	15 - 4.4. Ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού τομέα και των κεφαλαιαγορών — 16957_ Ενίσχυση της ικανότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος να υπερνικά τις προϋπάρχουσες προκλήσεις και να χρηματοδοτεί την πραγματική οικονομία	Ορόσημο	Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί για την αναγκαστική είσπραξη οφειλών	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας				2ο τρίμηνο	2024	Θέσπιση και έναρξη ισχύος νομοθεσίας με σκοπό: <ul style="list-style-type: none"> i) Τη διεύρυνση των διαθέσιμων πληροφοριών σχετικά με περιουσιακά στοιχεία που εκπλειστηριάζονται στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών πληροφοριών που είναι διαθέσιμες στα δημόσια συμβολαιογραφικά αρχεία ii) Την εξάλειψη των παραγόντων αποτροπής λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών που σχετίζονται με ακίνητα (π.χ. λογαριασμοί υπηρεσιών κοινής ωφελείας).
β	15 - 4.4. Ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού τομέα και των κεφαλαιαγορών — 16957_ Ενίσχυση της ικανότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος να υπερνικά τις προϋπάρχουσες προκλήσεις και να χρηματοδοτεί την πραγματική οικονομία	Ορόσημο	Ανάθεση σύμβασης για μέτρα του χρηματοπιστωτικού τομέα	Κοινοποίηση της ανάθεσης συμβάσεων				2ο τρίμηνο	2024	Ανάθεση συμβάσεων για τα εξής: <ul style="list-style-type: none"> i) Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος της Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης ii) Ανάπτυξη μητρώου παρακολούθησης του ιδιωτικού χρέους iii) Ανάπτυξη του Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων.
γ	15 - 4.4. Ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού τομέα και των κεφαλαιαγορών — 16957_ Ενίσχυση της ικανότητας του χρηματοπιστωτικού	Ορόσημο	Δημιουργία πληροφοριακών συστημάτων, υποδειγμάτων δεδομένων και πλατφορμών,	Δημιουργία των πληροφοριακών συστημάτων, υποδειγμάτων δεδομένων και πλατφορμών,				4ο τρίμηνο	2025	1. Δημιουργία των ακόλουθων: <ul style="list-style-type: none"> α. Πληροφοριακό Σύστημα της Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης (ΠΣΑΑΠΑ) β. Πληροφοριακό σύστημα του μητρώου παρακολούθησης του ιδιωτικού χρέους. γ. Δράσεις σχετικές με συναλλαγές μη εξυπηρετούμενων δανείων

Α/Α	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	συστήματος να υπερνικά τις προϋπάρχουσες προκλήσεις και να χρηματοδοτεί την πραγματική οικονομία		έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για τον χειρισμό των υποθέσεων και μείωση των συσσωρευμένων καθυστερήσεων στις διαδικασίες εκτέλεσης	έναρξη ισχύος των νομικών πράξεων, κατά περίπτωση						<ul style="list-style-type: none"> i) κοινό υπόδειγμα δεδομένων για τις συναλλαγές μη εξυπηρετούμενων δανείων ii) κοινό υπόδειγμα για τον έλεγχο και την αξιολόγηση χαρτοφυλακίων iii) πλατφόρμα συναλλαγών για χαρτοφυλάκια μη εξυπηρετούμενων δανείων για πωλητές και αγοραστές <p>2. Το πληροφοριακό σύστημα του Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων</p> <p>3. Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για τον χειρισμό των υποθέσεων και τη μείωση των συσσωρευμένων καθυστερήσεων στις διαδικασίες εκτέλεσης, μέσω τροποποιήσεων στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως μεταξύ άλλων: α) προσαρμογή των κανόνων για τα ασφαλιστικά μέτρα στις διαδικασίες εκτέλεσης, β) διαχωρισμός των ανακοπών επί της ουσίας πριν από τον πλειστηριασμό από τις ανακοπές κατά τη διάρκεια της διαδικασίας γ) αλλαγή της κατά τόπον αρμοδιότητας των δικαστηρίων με την κατάργηση της παρέκτασης δικαιοδοσίας στο Πρωτοδικείο Αθηνών και διατάξεις για τη δημιουργία μηχανισμού αναπρογραμματισμού των ημερομηνιών ακρόασης τόσο για τις ανακοπές πριν από τον πλειστηριασμό όσο και για τις ανακοπές «μετά τον πλειστηριασμό» εντός συντομότερου χρονικού ορίζοντα.</p>

ΙΣΤ. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 4.5: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Οι βασικοί στόχοι της παρούσας συνιστώσας του ελληνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας είναι η αύξηση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων για την έρευνα και την ανάπτυξη (E&A), η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της επιστήμης και των επιχειρήσεων και η ανάπτυξη πρωτοποριακών υποδομών για E&A με σκοπό τη βελτίωση των επιδόσεων της Ελλάδας στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας. Αυτό αναμένεται να επιτευχθεί μέσω στοχευμένων μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων με σκοπό την αύξηση των δημόσιων και ιδιωτικών δαπανών E&A, την αναβάθμιση των ερευνητικών υποδομών της χώρας, την προώθηση της χρηματοδότησης στον τομέα της έρευνας και την ανάπτυξη συνεργασιών στον τομέα της έρευνας. Η συνιστώσα περιλαμβάνει επίσης την ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος πολιτικής προστασίας, το οποίο θα ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο τις αρμόδιες αρχές σχετικά με φυσικά φαινόμενα και φυσικές καταστροφές, στηρίζοντας παράλληλα τη μεταξύ τους συνεργασία. Η εν λόγω επένδυση διευκολύνει επίσης τον ψηφιακό μετασχηματισμό με τη ανάπτυξη προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών και την ψηφιοποίηση των μεθόδων πολιτικής προστασίας, καθώς και την προώθηση της πράσινης μετάβασης, μετριάζοντας τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής προκειμένου να διασφαλίζεται η πολιτική προστασία. Η συνιστώσα υποστηρίζει την εφαρμογή των ειδικών ανά χώρα συστάσεων για τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις (ειδική ανά χώρα σύσταση 2 του 2019 και ειδική ανά χώρα σύσταση 3 του 2020). Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν θα βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένων υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

ΙΣΤ.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Επένδυση: Δημιουργία — επέκταση — αναβάθμιση των υποδομών των ερευνητικών κέντρων υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) (αναγνωριστικό μέτρου 16624)

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η ενίσχυση της ικανότητας των ερευνητικών κέντρων. Η επένδυση συνίσταται σε επενδυτικά έργα που αφορούν 11 ερευνητικά κέντρα.

Επένδυση: Βασική και εφαρμοσμένη έρευνα (αναγνωριστικό μέτρου 16618)

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η διευκόλυνση της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στην Ελλάδα. Η επένδυση συνίσταται σε έργα βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.

Επένδυση: TH²ORAX: Εξελίξιμο ολιστικό υβριδικό επιχειρησιακό αυτόνομο σύστημα (Trellis Holistic & Hybrid Operational Ruggedized Autonomous eXemplary system) (αναγνωριστικό μέτρου 16654)

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι ένα πληροφοριακό σύστημα «επόμενης γενιάς», το οποίο να συνδυάζει διαφορετικές συνεργατικές υποδομές για την ενίσχυση της λήψης αποφάσεων των θεσμικών οργάνων σε πραγματικό χρόνο. Η επένδυση συνίσταται σε σύστημα αποτελούμενο από τεχνολογίες αιχμής, όπως η τεχνητή νοημοσύνη.

Επένδυση: Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ (αναγνωριστικό μέτρου 16971)

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η προσέλκυση συγχρηματοδότησης από τον ιδιωτικό τομέα για έρευνα. Η επένδυση συνίσταται σε έργα σε τομείς της εθνικής στρατηγικής έρευνας και ανάπτυξης για ευφυή εξειδίκευση 2014-2020 (RIS3).

Επένδυση: «Σφραγίδα Αριστείας» του προγράμματος «Ορίζων 2020»: χρηματοδότηση κορυφαίων καινοτόμων επιχειρήσεων (αναγνωριστικό μέτρου 16622)

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η στήριξη σε καινοτόμες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Η επένδυση συνίσταται σε έργα που υλοποιούνται από τέτοιες επιχειρήσεις.

ΙΣΤ.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Ομάδα 23: Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας

- Δημιουργία — επέκταση — αναβάθμιση των υποδομών των ερευνητικών κέντρων υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) (αναγνωριστικό: 16624)
- Βασική και εφαρμοσμένη έρευνα (αναγνωριστικό: 16618)
- TH 2 ORAX: Εξελίξιμο ολιστικό υβριδικό επιχειρησιακό αυτόνομο σύστημα (Trellis Holistic & Hybrid Operational Ruggedized Autonomous eXemplary system) (αναγνωριστικό: 16654)
- Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ (αναγνωριστικό: 16971)
- «Σφραγίδα Αριστείας» του προγράμματος «Ορίζων 2020»: χρηματοδότηση κορυφαίων καινοτόμων επιχειρήσεων (αναγνωριστικό: 16622)

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
245	16 - 4.5. Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας — 16618_Βασική και εφαρμοσμένη έρευνα	Ορόσημο	Νομοθεσία σχετικά με τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας (πράξεις πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου για την ίδρυση των νομικών οντοτήτων)				1ο τρίμηνο	2022	Έναρξη ισχύος αναθεωρημένου νομικού πλαισίου για τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα και έκδοση πράξεων παράγωγου δικαίου για την ίδρυση των νομικών οντοτήτων. Το νομικό πλαίσιο: α) επαναπροσδιορίζει του ερευνητικούς τομείς για τη χρηματοδότηση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της επικαιροποιημένης εθνικής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3)· β) θεσπίζει νέα δομή διακυβέρνησης για τη βελτίωση της διαχείρισης και του συντονισμού των εν λόγω έργων· και γ) θεσπίζει το νομικό καθεστώς των νέων ερευνητικών φορέων. Οι ερευνητικοί τομείς θα επαναπροσδιοριστούν από κοινού από το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										Καινοτομίας (ΕΣΕΚ) και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΓΤΕΚ).
246	16 - 4.5. Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας — 16624_Δημιουργία — επέκταση — αναβάθμιση των υποδομών των ερευνητικών κέντρων υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΤΕΚ)	Ορόσημο	Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για ερευνητικά κέντρα	Δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και της συγγραφής υποχρεώσεων				1ο τρίμηνο	2022	Δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τη δημιουργία — επέκταση — αναβάθμιση των υποδομών ερευνητικών κέντρων, συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσης της συγγραφής υποχρεώσεων με την οποία διασφαλίζεται ότι οι επιλεγμένες αιτήσεις συμμορφώνονται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C 58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου εξαιρέσεων και της απαίτησης συμμόρφωσης με την οικεία ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
247	16 - 4.5. Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας — 16624_Δημιουργία — επέκταση — αναβάθμιση των υποδομών των ερευνητικών κέντρων υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΤΕΚ)	Ορόσημο	Ανάθεση συμβάσεων για τα ερευνητικά κέντρα — κατασκευαστικές εργασίες	Κοινοποίηση της ανάθεσης συμβάσεων για κατασκευαστικές εργασίες				1ο τρίμηνο	2024	Κοινοποίηση ανάθεσης συμβάσεων για κατασκευαστικές εργασίες που αφορούν τα ακόλουθα ερευνητικά κέντρα: Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας· Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»· Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμινγκ»· Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης· Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών· Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών· Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών· Ελληνικό Κέντρο Θαλασσιών Ερευνών· Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ.
248	16 - 4.5. Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας — 16654_TH²ORAX: Εξελίξιμο ολιστικό υβριδικό επιχειρησιακό αυτόνομο σύστημα (Trellis Holistic &	Ορόσημο	Ανάθεση συμβάσεων για το έργο TH²ORAX	Κοινοποίηση της ανάθεσης συμβάσεων				2ο τρίμηνο	2024	Ανάθεση συμβάσεων για το έργο TH²ORAX. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μαζί με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΤΕΚ) έχουν την αρμοδιότητα για την αποτελεσματική εφαρμογή της διαδικασίας

Αύξων Αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	Hybrid Operational Ruggedized Autonomous eXemplary system)									αξιολόγησης. Οι συμβάσεις θα ανατεθούν βάσει της καλύτερης αναλογίας τιμής-ποιότητας.
249	16 - 4.5. Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας — 16624_Δημιουργία — επέκταση — αναβάθμιση των υποδομών των ερευνητικών κέντρων υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ)	Ορόσημο	Εκτέλεση επενδυτικών έργων που αφορούν ερευνητικά κέντρα	Εκτέλεση επενδυτικών έργων που αφορούν ερευνητικά κέντρα				4ο τρίμηνο	2025	Εκτέλεση επενδυτικών έργων που αφορούν τα ακόλουθα ερευνητικά κέντρα: Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας· Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»· Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμινγκ»· Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης· Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών· Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών· Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών· Ελληνικό Κέντρο Θαλασσιών Ερευνών· Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ· Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών· Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας.
250	16 - 4.5. Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας — 16618_Βασική και εφαρμοσμένη έρευνα	Ορόσημο	Εκτέλεση έργων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας	Εκτέλεση έργων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας				4ο τρίμηνο	2025	Εκτέλεση των ακόλουθων έργων: χρηματοδότηση βασικής έρευνας· εμβληματικά ερευνητικά έργα· δημιουργία ινστιτούτου εφαρμοσμένης έρευνας και καινοτομίας για την τεχνητή νοημοσύνη, την επεξεργασία δεδομένων και την ανάπτυξη αλγορίθμων· συμμετοχή σε ευρωπαϊκές συμπράξεις υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων (EuroHPC) και βασικές ψηφιακές τεχνολογίες.
251	16 - 4.5. Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας — 16654_TH2ORAX: Εξελίξιμο ολιστικό υβριδικό επιχειρησιακό αυτόνομο σύστημα (Trellis Holistic & Hybrid Operational Ruggedized Autonomous eXemplary system)	Ορόσημο	Εκτέλεση του έργου TH2ORAX	Εκτέλεση του έργου TH2ORAX				4ο τρίμηνο	2025	Εκτέλεση του έργου TH2ORAX: δημιουργία πλατφόρμας ενημέρωσης για την κατάσταση που επικρατεί, ενίσχυση του συντονισμού και του συγχρονισμού των αρμόδιων αρχών, σε πραγματικό χρόνο και σε 24ωρη βάση 7 ημέρες την εβδομάδα, για την ελληνική επικράτεια.

Αύξων Αριθμ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
252	16 - 4.5. Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας — 16971_Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ	Ορόσημο	Εκτέλεση των έργων Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ	Εκτέλεση των έργων Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ				4ο τρίμηνο	2025	Εκτέλεση 36 έργων του μέτρου που έλαβαν πολύ υψηλή βαθμολογία και θεωρούνται άριστες προτάσεις στους τομείς της εθνικής στρατηγικής έρευνας και ανάπτυξης για ευφυή εξειδίκευση 2014-2020 (RIS3), αλλά δεν χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ 2014-2020 λόγω της εξάντλησης των διαθέσιμων πόρων. Τα έργα αφορούν συγκεκριμένους τομείς, για παράδειγμα: i) περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη· ii) ενέργεια· iii) τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών· iv) υγεία και φαρμακευτικά προϊόντα· v) μεταφορές και εφοδιαστική· vi) αγροδιατροφικός τομέας και βιομηχανία τροφίμων· vii) υλικά και κατασκευές· και viii) τουρισμός, πολιτισμός και δημιουργικές βιομηχανίες.
346	16 - 4.5. Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας — 16622_«Σφραγίδα Αριστείας» του προγράμματος «Ορίζων 2020: χρηματοδότηση κορυφαίων καινοτόμων επιχειρήσεων	Ορόσημο	Εκτέλεση έργων που υλοποιούνται από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις	Εκτέλεση έργων που υλοποιούνται από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις				4ο τρίμηνο	2025	Εκτέλεση 12 έργων υλοποιούμενων από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στις οποίες είχε απονεμηθεί το σήμα ποιότητας «Σφραγίδα Αριστείας» του προγράμματος «Ορίζων 2020», αλλά δεν είχαν χρηματοδοτηθεί λόγω δημοσιονομικών περιορισμών. Τα έργα αφορούν συγκεκριμένους τομείς, για παράδειγμα: i) περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη· ii) ενέργεια· iii) τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών· iv) υγεία και φαρμακευτικά προϊόντα· v) μεταφορές και εφοδιαστική· vi) αγροδιατροφικός τομέας και βιομηχανία τροφίμων· και vii) υλικά και κατασκευές.

ΙΖ. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 4.6: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Η συγκεκριμένη συνιστώσα του ελληνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας περιλαμβάνει στοχευμένες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας βασικών τομέων της ελληνικής οικονομίας, όπως ο τουρισμός και ο πολιτισμός, η γεωργία, η μεταποίηση και η υδατοκαλλιέργεια. Η συνιστώσα περιλαμβάνει επίσης επενδύσεις σε υποδομές μεταφορών με στόχο τη βελτίωση της συνδεσιμότητας και της οδικής ασφάλειας. Η στήριξη του τουρισμού θα υλοποιηθεί με επενδύσεις σε θεματικές μορφές τουρισμού με στόχο τη διερεύνηση νέων τουριστικών αγορών. Η συνιστώσα περιλαμβάνει επιπλέον επενδύσεις στον πολιτισμό για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας του τομέα και για την καλύτερη αξιοποίηση των δεσμών του με τον τουρισμό. Οι επενδύσεις στη γεωργία θα αυξήσουν την αποδοτικότητα των μεθόδων παραγωγής, θα προωθήσουν τις οργανώσεις και τους συνεταιρισμούς παραγωγών και θα ενθαρρύνουν τον επαναπροσανατολισμό σε προϊόντα με υψηλότερη προστιθέμενη αξία. Η συνιστώσα περιλαμβάνει επίσης τη ριζική μεταρρύθμιση του σιδηροδρομικού τομέα με σκοπό να καταστεί πιο αποδοτικός και ανταγωνιστικός. Οι επενδύσεις αυτές στηρίζουν την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και την ανάπτυξη ενός βιώσιμου συστήματος μεταφορών. Η συνιστώσα υποστηρίζει την εφαρμογή ειδικών ανά χώρα συστάσεων για τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις (ειδική ανά χώρα σύσταση 2 του 2019 και ειδική ανά χώρα σύσταση 3 του 2020). Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν θα βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένων υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

ΙΖ.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Επένδυση: Βελτίωση οδικής ασφάλειας (αναγνωριστικό μέτρου 16631)

Στόχος της επένδυσης είναι η μείωση του αριθμού τροχαίων ατυχημάτων στη χώρα. Η επένδυση περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε επικίνδυνες τοποθεσίες και εγκατάσταση έξυπνων στύλων φωτισμού LED σε ολόκληρη τη χώρα.

Επένδυση: Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας E-65: Τρίκαλα – Εγνατία Οδός (αναγνωριστικό μέτρου 16628)

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η βελτίωση της συνδεσιμότητας μεταξύ Νότιας Ελλάδας, Θεσσαλίας και Δυτικής Μακεδονίας. Η επένδυση περιλαμβάνει κατασκευαστικές εργασίες στο τμήμα Τρίκαλα – Εγνατία του Αυτοκινητοδρόμου E65 που είναι αναγκαία για τη λειτουργία του αυτοκινητοδρόμου.

Επένδυση: Βόρειος οδικός άξονας Κρήτης (BOAK) (αναγνωριστικό μέτρου 16630)

Στόχος της επένδυσης είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας μεταξύ των μεγάλων πόλεων της Κρήτης. Η επένδυση συνίσταται σε προκαθορισμένες εργασίες στα τμήματα από:

- Χανιά προς Ηράκλειο,
- Χερσόνησος προς Νεάπολη, και
- Νεάπολη προς Άγιο Νικόλαο.

Επένδυση: Έξυπνες περιβαλλοντικές και πολιτιστικές υποδομές (αναγνωριστικό μέτρου 16960)

Στόχος της επένδυσης είναι η ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος, του χωροταξικού σχεδιασμού και της προώθησης του πολιτισμού μέσω της ψηφιοποίησης. Η επένδυση καλύπτει πληροφοριακά συστήματα για τη διαχείριση υδατορευμάτων, τις κατασκευαστικές εργασίες, την πρόσβαση σε γεωχωρικά δεδομένα, τον εντοπισμό παράνομων κτιρίων, καθώς και ψηφιακές υπηρεσίες για πολιτιστικά εκθέματα και την παρακολούθηση της ατμοσφαιρικής και της θαλάσσιας ρύπανσης.

Επένδυση: Αποκατάσταση της προσβασιμότητας μετά τις καταστροφικές επιπτώσεις από τις κακοκαιρίες «DANIEL» και «ELIAS» (αναγνωριστικό μέτρου 16999)

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η αποκατάσταση του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου σε περιοχές που επλήγησαν από τις κακοκαιρίες «DANIEL» και «ELIAS». Η επένδυση συνίσταται σε εργασιών αποκατάστασης σε τμήματα του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου.

Επένδυση: Αναβάθμιση του προαστιακού σιδηροδρόμου στη Δυτική Αττική (αναγνωριστικό μέτρου 16892)

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η συμβολή στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, με την προώθηση της συνδεσιμότητας στη Δυτική Αττική. Το μέτρο συνίσταται στην κατασκευή τμήματος του προαστιακού σιδηροδρόμου στη Δυτική Αττική.

Επένδυση: Εφαρμογή των εργασιών ασφάλειας αερολιμένων (αναγνωριστικό μέτρου 16833)

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η αναβάθμιση 13 περιφερειακών αερολιμένων. Το μέτρο συνίσταται σε δράσεις για την ανάκληση 169 εγγράφων αποδοχής απόκλισης και δράσης (DAAD).

Επένδυση: Έξυπνες γέφυρες (αναγνωριστικό μέτρου 16949)

Στόχος της εν λόγω επένδυσης είναι η βελτίωση του επιπέδου ασφαλείας των γεφυρών και η πρόληψη ατυχημάτων που οφείλονται στη διέλευση βαρέων οχημάτων ή σε κινδύνους της κλιματικής αλλαγής. Η επένδυση συνίσταται σε τρεις φάσεις: i) Στην πρώτη φάση περιλαμβάνεται ο εξοπλισμός των γεφυρών με ειδικά συστήματα μέτρησης φορτίου και αισθητήρες ή οπτικές ίνες που θα μετρούν τη μετατόπιση των γεφυρών σε πραγματικό χρόνο· ii) Στη δεύτερη φάση περιλαμβάνεται ο εξοπλισμός των γεφυρών με ασύρματους αισθητήρες που θα τροφοδοτούνται από ηλιακούς συλλέκτες· iii) Στην τρίτη φάση περιλαμβάνεται ο εξοπλισμός 19 επιπλέον γεφυρών με ειδικά συστήματα μέτρησης φορτίου και αισθητήρες ή οπτικές ίνες που θα μετρούν τη μετατόπιση των γεφυρών σε πραγματικό χρόνο, καθώς και τον εξοπλισμό 117 επιπλέον γεφυρών με ασύρματους αισθητήρες που θα τροφοδοτούνται από ηλιακούς συλλέκτες.

Επένδυση: Ψηφιακός μετασχηματισμός των Σιδηροδρόμων Ελλάδος (αναγνωριστικό μέτρου 16959)

Στόχος της επένδυσης είναι ο εξοπλισμός των Σιδηροδρόμων Ελλάδος με ψηφιακές υποδομές και υπηρεσίες. Το μέτρο συνίσταται στην παροχή ψηφιακών έργων, συστημάτων, εξοπλισμού και υπηρεσιών.

Μεταρρύθμιση: Ψηφιακό ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης χαρτοφυλακίου τεχνικών έργων και περιουσιακών στοιχείων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (αναγνωριστικό μέτρου 16937)

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η παροχή εργαλείου στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου τεχνικών έργων και περιουσιακών στοιχείων του. Το μέτρο συνίσταται στην παροχή πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης χαρτοφυλακίου στο Υπουργείο.

Μεταρρύθμιση: Απλούστευση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (αναγνωριστικό μέτρου 16786)

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η ψηφιοποίηση και απλούστευση των διαδικασιών στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Καλύπτει διαδικασίες για α) την έκδοση, αντικατάσταση και ανανέωση αδειών οδήγησης, β) τη μεταβίβαση οχημάτων, γ) την έκδοση αδειών και πινακίδων κυκλοφορίας και δ) τις εξετάσεις άδειας οδήγησης.

Μεταρρύθμιση: Μεταρρύθμιση της απασχόλησης στον πολιτιστικό τομέα (αναγνωριστικό μέτρου 16715)

Με την εν λόγω μεταρρύθμιση θα θεσπιστεί νομοθεσία απασχόλησης και κοινωνικής ασφάλισης για τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα με σκοπό την αύξηση του ποσοστού δηλωμένης εργασίας στον τομέα και τη στήριξη των επαγγελματιών του κλάδου, καθώς και την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας τους. Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η αύξηση της ανθεκτικότητας του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα. Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Επένδυση: Ο πολιτισμός ως κινητήριος μοχλός ανάπτυξης (αναγνωριστικό μέτρου 16293)

Στόχος της επένδυσης είναι η ενίσχυση της συμβολής του πολιτισμού στην έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή. Συνίσταται σε δράσεις για τον τομέα του πολιτισμού.

Επένδυση: Μουσείο εναλίων αρχαιοτήτων (αναγνωριστικό μέτρου 16486)

Στόχος της επένδυσης είναι να αποκατασταθεί ένα βιομηχανικό κτίριο στον Πειραιά και να λειτουργήσει εκ νέου ως μουσείο εναλίων αρχαιοτήτων. Η επένδυση συνίσταται σε εργασίες ενεργειακής απόδοσης και στην υποδομή για την υποδοχή μόνιμης έκθεσης.

Επένδυση: Αξιοποίηση της τέχνης ως συνταγογραφούμενης θεραπείας για την προαγωγή της κοινωνικής συνοχής και ενεργοποίηση της «Ασημένιας Οικονομίας» (αναγνωριστικό μέτρου 16735)

Στόχος της επένδυσης είναι να προσελκύσει επισκέπτες ηλικίας άνω των 65 ετών, καθώς και επισκέπτες με αναπηρία, σε πολιτιστικούς χώρους. Συνίσταται σε εργασίες υποδομών και στο πρόγραμμα για την τέχνη ως συνταγογραφούμενη θεραπεία.

Επένδυση: Αναβάθμιση υποδομών, ανανέωση εξοπλισμού και αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από καταστήματα του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων — καταστήματα πρώην ΤΑΠΑ (επιτόπου και ηλεκτρονικά) (αναγνωριστικό μέτρου 16536)

Στόχος της επένδυσης είναι η αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ) και η επέκταση του δικτύου καταστημάτων του ΟΔΑΠ. Η επένδυση περιλαμβάνει μέτρα ενεργειακής απόδοσης, ανακαινίσεις, κατασκευή καταστημάτων και εξοπλισμό για τα φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα του ΟΔΑΠ.

Επένδυση: Προστασία πολιτιστικών μνημείων και αρχαιολογικών χώρων από την κλιματική αλλαγή (αναγνωριστικό μέτρου 16433)

Στόχος της επένδυσης είναι η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας και η βελτίωση της ανθεκτικότητάς της στην κλιματική αλλαγή. Η επένδυση συνίσταται σε εργασίες προστασίας και σχέδια προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

Επένδυση: Αναβάθμιση καλλιτεχνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (αναγνωριστικό μέτρου 16725)

Στόχος της επένδυσης είναι η αναβάθμιση των δημόσιων ιδρυμάτων καλλιτεχνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Συνίσταται σε αναβαθμίσεις των φυσικών και τεχνικών υποδομών των ιδρυμάτων και συνοδεύεται από επανεξέταση και επικαιροποίηση όλων των προγραμμάτων σπουδών της καλλιτεχνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε προπτυχιακό επίπεδο (ΕΠΕΠ6).

Επένδυση: Πολιτιστικές διαδρομές σε εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία (αναγνωριστικό μέτρου 16485)

Η συγκεκριμένη επένδυση αποσκοπεί στη δημιουργία πέντε εμβληματικών πολιτιστικών διαδρομών με θεματικές αφηγήσεις που καλύπτουν περιόδους της ελληνικής ιστορίας. Η επένδυση περιλαμβάνει τη συντήρηση και αποκατάσταση επιλεγμένων μνημείων, την αναβάθμιση υπηρεσιών και υποδομών και διαδραστικές ψηφιακές εφαρμογές.

Επένδυση: Αποκατάσταση – συντήρηση – ανάδειξη των μνημείων της Ακρόπολης (αναγνωριστικό μέτρου 16435)

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η προστασία των μνημείων της Ακρόπολης Αθηνών από την κλιματική αλλαγή. Συνίσταται σε εργασίες αποκατάστασης και προσβασιμότητας από επισκέπτες.

Επένδυση: Τουριστική ανάπτυξη (αναγνωριστικό μέτρου 16931)

Στόχος της επένδυσης είναι η επέκταση της τουριστικής περιόδου στην Ελλάδα πέραν των θερινών μηνών και η προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η επένδυση συνίσταται σε δράσεις για την αναβάθμιση τουριστικών λιμένων και δράσεις πράσινης και γαλάζιας ανάπτυξης.

Επένδυση: Επανεπίδραση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τομέα του τουρισμού (αναγνωριστικό μέτρου 16921)

Στόχος της επένδυσης είναι η ενίσχυση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού της Ελλάδας στον τομέα του τουρισμού. Η επένδυση καλύπτει την αναβάθμιση δεξιοτήτων και την επανεπίδραση των εποχιακών εργαζομένων, των μακροχρόνια ανέργων, καθώς και των εργαζομένων των οποίων η σύμβαση εργασίας τέθηκε σε αναστολή κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.

Επένδυση: Βιομηχανικά πάρκα (αναγνωριστικό μέτρου 16634)

Στόχος του μέτρου είναι η προώθηση επενδύσεων σε βιομηχανικά πάρκα. Η επένδυση συνίσταται σε οικονομική συνδρομή για τις υποδομές των πάρκων και για σταθμούς μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας για την εξυπηρέτηση των πάρκων, καθώς και σε μεταρρύθμιση του κανονιστικού πλαισίου για τα βιομηχανικά πάρκα.

Επένδυση: Επιτάχυνση της έξυπνης μεταποίησης (αναγνωριστικό μέτρου 16721)

Στόχος του μέτρου είναι η προώθηση επενδύσεων στον μεταποιητικό τομέα. Η επένδυση περιλαμβάνει χρηματοδοτική στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων του βιομηχανικού τομέα με

σκοπό την αναβάθμιση του παραγωγικού εξοπλισμού και των υποδομών τους με έξυπνες τεχνολογίες με χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Επένδυση: Οικονομικός μετασχηματισμός στον γεωργικό τομέα και τον τομέα της υδατοκαλλιέργειας (αναγνωριστικό μέτρου 16626)

Στόχος της επένδυσης είναι η τόνωση της ανάπτυξης του γεωργικού τομέα και του τομέα της υδατοκαλλιέργειας στην Ελλάδα. Η επένδυση συνίσταται σε 350 έργα.

Επένδυση: Ψηφιακός μετασχηματισμός του αγροδιατροφικού τομέα (αναγνωριστικό μέτρου 16653)

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η διευκόλυνση της υιοθέτησης καινοτόμων τεχνολογιών στον ελληνικό γεωργικό τομέα, του ελέγχου της παραποίησης ελληνικών προϊόντων, των ελληνικών τροφίμων, και η δημιουργία νέων γνώσεων για τον αγροδιατροφικό τομέα στην Ελλάδα. Η επένδυση συνίσταται σε έργο σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό του γεωργικού τομέα και σε έργο σχετικά με την εξωστρεφή γεωργία.

Επένδυση: Παρεμβάσεις αναβάθμισης περιφερειακών λιμένων (αναγνωριστικό μέτρου 16975)

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης σε περιφερειακούς λιμένες. Το μέτρο συνίσταται στην κατασκευή υποδομών σε 13 λιμένες.

Επένδυση: Γενικό σχέδιο για την ανανέωση του ελληνικού στόλου επιβατηγών πλοίων (αναγνωριστικό μέτρου 16944)

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η συμβολή στην πράσινη μετάβαση της επιβατικής ναυσιπλοΐας στην Ελλάδα. Το μέτρο συνίσταται στην εκπόνηση μελέτης και γενικού σχεδίου για την ανανέωση του στόλου επιβατηγών πλοίων της χώρας.

Μεταρρύθμιση: Οργανωτική μεταρρύθμιση του σιδηροδρομικού τομέα (αναγνωριστικό μέτρου 16982)

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να καταστεί ο ελληνικός σιδηροδρομικός τομέας πιο ασφαλής, αποδοτικός, ολοκληρωμένος και σύγχρονος και να ανταποκρίνεται στη ζήτηση των πελατών. Το μέτρο συνίσταται σε νομικές και οργανωτικές μεταρρυθμίσεις.

Μεταρρύθμιση: Τροποποίηση του νομικού πλαισίου για την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων (αναγνωριστικό μέτρου 16593)

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η προώθηση της Ελλάδας ως ελκυστικού προορισμού για υποψήφιους επενδυτές. Η μεταρρύθμιση συνίσταται στην αναθεώρηση και την ενοποίηση του νομικού πλαισίου για την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων, και στη δημιουργία νέας κατηγορίας στρατηγικών επενδύσεων («Εμβληματικές επενδύσεις μεγάλης σημασίας») με πρόσθετα κίνητρα, καθώς και η παροχή οικονομικών κινήτρων για αυτές τις επενδύσεις.

ΙΖ.2. Ορόσημο, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Κορυφαία επένδυση 6: Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας E-65: Τρίκαλα – Εγνατία Οδός

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
254	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16628_Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας E-65: Τρίκαλα – Εγνατία Οδός	Ορόσημο	Έναρξη κατασκευαστικών εργασιών στον E-65	Έκθεση ανεξάρτητου μηχανικού επικυρωμένη από το Υπουργείο Υποδομών				2ο τρίμηνο	2022	Έναρξη κατασκευαστικών εργασιών για τον αυτοκινητόδρομο E-65 κεντρική Ελλάδα: Τρίκαλα – Εγνατία Οδός
256	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16628_Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας E-65: Τρίκαλα – Εγνατία Οδός	Ορόσημο	Εργασίες για τον E-65 — ολοκλήρωση	Εκτέλεση κατασκευαστικών εργασιών στο τμήμα Τρίκαλα – Εγνατία του Αυτοκινητοδρόμου E65 που είναι αναγκαία για τη λειτουργία του αυτοκινητοδρόμου				4ο τρίμηνο	2025	Εκτέλεση κατασκευαστικών εργασιών στο τμήμα Τρίκαλα – Εγνατία του Αυτοκινητοδρόμου E65 που είναι αναγκαία για τη λειτουργία του αυτοκινητοδρόμου.

Κορυφαία επένδυση 7: Βελτίωση οδικής ασφάλειας

Αύξων Αριθμ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
257	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16631_Βελτίωση οδικής ασφάλειας	Ορόσημο	Ανάθεση συμβάσεων για την οδική ασφάλεια — πρώτη δέσμη συμβάσεων	Κοινοποίηση ανάθεσης συμβάσεων για τουλάχιστον 2 300 τοποθεσίες.				2ο τρίμηνο	2023	Ανάθεση συμβάσεων για τουλάχιστον 2 300 τοποθεσίες που εξασφαλίζουν α) τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης της οδικής ασφάλειας (ΠΕΒΟΑ) σε περίπου 7 000 επικίνδυνες τοποθεσίες· β) ήσσονος σημασίας βελτιώσεις για τα υπόλοιπα 2 500 km
258	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16631_Βελτίωση οδικής ασφάλειας	Ορόσημο	Ανάθεση συμβάσεων για την οδική ασφάλεια — όλες οι συμβάσεις	Κοινοποίηση της ανάθεσης του 100 % των συμβάσεων				2ο τρίμηνο	2024	Συμβάσεις που ανατίθενται για α) βελτίωση της οδικής ασφάλειας σε τουλάχιστον 7 780 επικίνδυνες τοποθεσίες· β) Ευφυής υποδομή φωτισμού LED για 31 938 στύλους
259	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16631_Βελτίωση οδικής ασφάλειας	Ορόσημο	Ολοκλήρωση του έργου για την οδική ασφάλεια	Εκτέλεση παρεμβάσεων σε επικίνδυνες τοποθεσίες και εγκατάσταση στύλων φωτισμού				4ο τρίμηνο	2025	α) Εκτέλεση παρεμβάσεων σε τουλάχιστον 8 693 επικίνδυνες τοποθεσίες· β) Εγκατάσταση 31 938 έξυπνων στύλων φωτισμού LED

Κορυφαία επένδυση 8: Βόρειος οδικός άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ)

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
260	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16630_Βόρειος οδικός άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ)	Ορόσημο	Κοινοποίηση ανάθεσης των συμβάσεων για τα τρία υποέργα του ΒΟΑΚ	Κοινοποίηση της ανάθεσης συμβάσεων				2ο τρίμηνο	2023	Κοινοποίηση ανάθεσης όσον αφορά α) τη σύμβαση παραχώρησης· β) τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα· και το γ) δημόσιο έργο.
262	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16630_Βόρειος οδικός άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ)	Ορόσημο	Εκτέλεση εργασιών που χρηματοδοτούνται από τον ΜΑΑ	Εκτέλεση προκαθορισμένων εργασιών στα τμήματα Χανιά-Ηράκλειο και Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος				4ο τρίμηνο	2025	Υποέργο 3 (Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος): κατασκευή του τμήματος από το τέρμα της περιφερειακής οδού Νεάπολης έως την αρχή της περιφερειακής οδού Αγίου Νικολάου (χιλιομετρική θέση 1+800 έως χιλιομετρική θέση 12+000). Όσον αφορά το υποέργο 1 (Χανιά-Ηράκλειο), εκτέλεση των ακόλουθων εργασιών: 1. Όλες οι εργασίες στις υφιστάμενες παρακαμπτήριες οδούς εκτός των ηλεκτρομηχανικών εγκαταστάσεων (όπως στύλοι φωτισμού αυτοκινητοδρόμων, ανακλαστικές πινακίδες σήμανσης, καλώδια τροφοδοσίας) ως εξής: α) παρακαμπτήρια οδός Χανίων (1Υ, 2Υ), μήκος τμημάτων: 8,0 km, β) παρακαμπτήρια οδός Ρεθύμνου (10Υ, 11Υ), μήκος τμημάτων: 6,8 km και γ) παρακαμπτήρια οδός Ηρακλείου (23Υ), μήκος τμήματος: 8,5 km. Τα έργα της Γεωγραφικής Ενότητας 23Υ δεν περιλαμβάνουν την κατασκευή της σήραγγας Κακού Όρους.

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										2. Εργασίες εκσκαφής και προσωρινής υποστήριξης συνολικού μήκους 600 m στη σήραγγα T1 (Τμήμα Σούδα — Βρύσες, υπομήμα 4N, κόμβος Πλατανίου — ανατολικός κόμβος Απτέρων). 3. Παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας σε 280 τοποθεσίες.
262α	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16630_Βόρειος οδικός άξονας Κρήτης (BOAK)	Ορόσημο	Εκτέλεση εργασιών που χρηματοδοτούνται από τον ΜΑΑ	Εκτέλεση προκαθορισμένων εργασιών στο τμήμα Χερσόνησος-Νεάπολη				4ο τρίμηνο	2025	Υποέργο 2 (Χερσόνησος-Νεάπολη): εκτέλεση των ακόλουθων εργασιών: α) όλων των σχεδίων και των ερευνών του υποέργου, β) Φάση Α και Β' των εργασιών εκσκαφής και προσωρινής υποστήριξης των σηράγγων T1 και T2, γ) γέφυρα C6.

Ομάδα 24: Υποδομή

Υποομάδα 1 (ψηφιακός μετασχηματισμός)

- Έξυπνες περιβαλλοντικές και πολιτιστικές υποδομές (αναγνωριστικό: 16960)
- Έξυπνες γέφυρες (αναγνωριστικό: 16949)
- Απλούστευση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (αναγνωριστικό: 16786)
- Ψηφιακό ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης χαρτοφυλακίου τεχνικών έργων και περιουσιακών στοιχείων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (αναγνωριστικό: 16937)

Υποομάδα 2 (σιδηρόδρομοι και αερολιμένες)

- Αποκατάσταση της προσβασιμότητας μετά τις καταστροφικές επιπτώσεις από τις κακοκαιρίες «DANIEL» και «ELIAS» (αναγνωριστικό μέτρου 16999)
- Οργανωτική μεταρρύθμιση του σιδηροδρομικού τομέα (αναγνωριστικό: 16982)
- Ψηφιακός μετασχηματισμός των Σιδηροδρόμων Ελλάδος (αναγνωριστικό: 16959)
- Αναβάθμιση του προαστιακού σιδηροδρόμου στη Δυτική Αττική (αναγνωριστικό: 16892)
- Εφαρμογή των εργασιών ασφάλειας αερολιμένων (αναγνωριστικό: 16833)

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
263	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16982_Οργανωτική μεταρρύθμιση του σιδηροδρομικού τομέα	Ορόσημο	Χάρτης πορείας για τη μεταρρύθμιση των σιδηροδρόμων	Χάρτης πορείας				3ο τρίμηνο	2021	Χάρτης πορείας με τα στάδια για την πλήρη αναδιοργάνωση του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ.
264	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16982_Οργανωτική μεταρρύθμιση του σιδηροδρομικού τομέα	Ορόσημο	Μεταρρυθμιστικός νόμος για τον σιδηροδρομικού τομέα	Έναρξη ισχύος πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου				2ο τρίμηνο	2022	Οργανωτική μεταρρύθμιση του σιδηροδρομικού τομέα: Έναρξη ισχύος πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου για τη μεταρρύθμιση των δύο εταιρειών, που θα τους παρέχει τη δυνατότητα ανάπτυξης, λειτουργίας και

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										συντήρησης ενός σύγχρονου σιδηροδρομικού δικτύου.
267	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16833_Εφαρμογή των εργασιών αποκατάστασης της συμμόρφωσης με τον EASA	Ορόσημο	Κοινοποίηση ανάθεσης για τις εργασίες του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA) σε περιφερειακούς αερολιμένες	Κοινοποίηση της ανάθεσης συμβάσεων				2ο τρίμηνο	2023	Πρόγραμμα συμμόρφωσης του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA): Υπογραφή όλων των συμβάσεων για εργασίες αποκατάστασης σε 13 περιφερειακούς αερολιμένες με σκοπό τη συμμόρφωση με τον νέο κανονισμό (ΕΕ) 2018/1139.
268	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16982_Οργανωτική μεταρρύθμιση του σιδηροδρομικού τομέα	Ορόσημο	Σχέδιο υλοποίησης των Σιδηροδρόμων Ελλάδος	Δημοσίευση σχεδίου υλοποίησης για τους Σιδηροδρόμους Ελλάδος				2ο τρίμηνο	2024	Δημοσίευση σχεδίου υλοποίησης για τη νέα ενοποιημένη εταιρεία σιδηροδρομικών υποδομών (Σιδηρόδρομοι Ελλάδας).
268α	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16982_Οργανωτική μεταρρύθμιση του σιδηροδρομικού τομέα	Ορόσημο	Νομικές πράξεις για τους Σιδηροδρόμους Ελλάδος	Έναρξη ισχύος νομικών πράξεων για τους Σιδηροδρόμους Ελλάδος				4ο τρίμηνο	2024	Έναρξη ισχύος νομικών πράξεων για νέα ενοποιημένη εταιρεία σιδηροδρομικών υποδομών υπό συνθήκες ανταγωνισμού («Σιδηρόδρομοι Ελλάδος») εκτός από τη νομική πράξη για την έγκριση του Γενικού Κανονισμού Κίνησης (ΓΚΚ) και τις νομικές πράξεις που εξαρτώνται από τον ΓΚΚ. Η νέα εταιρεία θα αναλάβει την ευθύνη για θέματα ασφάλειας των σιδηροδρομικών υποδομών και θα συνεργάζεται με τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις για την εφαρμογή μέτρων ελέγχου των κινδύνων.

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
268β	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16982_Οργανωτική μεταρρύθμιση του σιδηροδρομικού τομέα	Ορόσημο	Πολυετές επενδυτικό πρόγραμμα, νέα συμβατική συμφωνία και Τεχνικός Διευθυντής	Έναρξη ισχύος του νέου Γενικού Κανονισμού Κίνησης (ΓΚΚ) και των παράγωγων νομοθετικών μέτρων που εξαρτώνται από αυτόν. Έγκριση πολυετούς επενδυτικού προγράμματος. Υπογραφή νέας συμβατικής συμφωνίας. Διορισμός Τεχνικού Διευθυντή.				2ο τρίμηνο	2025	Έναρξη ισχύος του νέου Γενικού Κανονισμού Κίνησης (ΓΚΚ) και των νομικών πράξεων που εξαρτώνται από αυτόν. Έγκριση, από το Διοικητικό Συμβούλιο των Σιδηροδρόμων Ελλάδος, του πολυετούς προγράμματος με αναμενόμενες στρατηγικές επενδύσεις και εργασίες συντήρησης· υπογραφή συμβατικής συμφωνίας με συγκεκριμένα ορόσημα και βασικούς δείκτες επιδόσεων για την ολοκλήρωση επενδύσεων σε βασικά συστήματα και υποδομές ασφάλειας, για την τακτική συντήρηση, την ικανοποίηση των πελατών, την ενίσχυση της ποιότητας των προσλήψεων και της εταιρικής διακυβέρνησης της εταιρείας. Συμβατικός διορισμός Τεχνικού Διευθυντή για την υποστήριξη της επιχειρησιακής διάρθρωσης των «Σιδηροδρόμων Ελλάδος».
268γ	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16982_Οργανωτική μεταρρύθμιση του σιδηροδρομικού τομέα	Ορόσημο	Εκτέλεση του σχεδίου υλοποίησης για τους Σιδηροδρόμους Ελλάδος	Εκτέλεση του σχεδίου υλοποίησης για τους Σιδηροδρόμους Ελλάδος. Δράσεις για την εφαρμογή των συστάσεων της έκθεσης διερεύνησης ατυχήματος του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών				4ο τρίμηνο	2025	Εκτέλεση των δραστηριοτήτων που περιγράφονται στο δημοσιευμένο και επικαιροποιημένο σχέδιο υλοποίησης για τους Σιδηροδρόμους Ελλάδος, οι οποίες προορίζονταν να πραγματοποιηθούν εντός του χρονικού πλαισίου του ΣΑΑ. Διενέργεια δράσεων για την εφαρμογή των συστάσεων της έκθεσης διερεύνησης ατυχήματος του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (RL01-2025) της

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
				(RL01-2025) που απευθύνονται στις ελληνικές αρχές, οντότητες και φορείς εκμετάλλευσης. Έγκριση ασφάλειας των Σιδηροδρόμων Ελλάδος.						27ης Φεβρουαρίου 2025, που απευθύνονται στις ελληνικές αρχές, οντότητες και φορείς εκμετάλλευσης. Έκδοση έγκρισης ασφάλειας των Σιδηροδρόμων Ελλάδος βάσει της αξιολόγησης του τροποποιημένου συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας (SMS) από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ).
269	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16833_Εφαρμογή των εργασιών ασφάλειας αερολιμένων	Ορόσημο	Ανάκληση εγγράφων αποδοχής απόκλισης και δράσης (DAAD)	Ανάκληση 169 εγγράφων αποδοχής απόκλισης και δράσης (DAAD)				4ο τρίμηνο	2025	Ανάκληση 169 εγγράφων αποδοχής απόκλισης και δράσης (DAAD) από 13 αερολιμένες μέσω αποφάσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).
271	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16892_Αναβάθμιση του προαστιακού σιδηροδρόμου στη Δυτική Αττική	Ορόσημο	Κατασκευή του τμήματος της σιδηροδρομικής γραμμής Δυτικής Αττικής από τα Άνω Λιόσια έως την έναρξη του τμήματος στα ΕΛΠΕ Ελευσίνας και από το τέλος του τμήματος ΕΛΠΕ Ελευσίνας έως τον νέο σταθμό Μεγάρων.	Κατασκευή τμήματος της σιδηροδρομικής γραμμής Δυτικής Αττικής από τα Άνω Λιόσια έως την έναρξη του τμήματος στα ΕΛΠΕ Ελευσίνας και από το τέλος του τμήματος ΕΛΠΕ Ελευσίνας έως τον νέο σταθμό Μεγάρων				4ο τρίμηνο	2025	Κατασκευή έργων υποδομής και υπερκατασκευής, ηλεκτροδότηση, συστήματα σηματοδότησης και τηλεπικοινωνιών (εξαιρουμένου του Συστήματος Πληροφόρησης Επιβατών), στο τμήμα του προαστιακού σιδηροδρόμου Δυτικής Αττικής από τα Άνω Λιόσια έως την έναρξη του τμήματος στα ΕΛΠΕ Ελευσίνας και από το τέλος του τμήματος ΕΛΠΕ Ελευσίνας έως τον νέο σταθμό Μεγάρων.
272	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16949_Έξυπνες γέφυρες	Ορόσημο	Εκτέλεση της πρώτης φάσης του έργου για τις έξυπνες γέφυρες	Εκτέλεση εργασιών				4ο τρίμηνο	2025	Εκτέλεση της πρώτης φάσης του έργου των έξυπνων γεφυρών για την παροχή πληροφοριών για την προληπτική συντήρηση 225 γεφυρών σε διάφορες περιοχές της χώρας.
272α	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16949_Έξυπνες γέφυρες	Ορόσημο	Ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης του έργου για τις έξυπνες γέφυρες	Εκτέλεση εργασιών				3ο τρίμηνο	2025	Εκτέλεση της δεύτερης φάσης του έργου για τις έξυπνες γέφυρες που προβλέπει τον εξοπλισμό 234 γεφυρών με ασύρματους

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										αισθητήρες που τροφοδοτούνται από ηλιακούς συλλέκτες.
272β	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16949_Εξυπνες γέφυρες	Ορόσημο	Εκτέλεση της τρίτης φάσης του έργου για τις έξυπνες γέφυρες	Εκτέλεση εργασιών				4ο τρίμηνο	2025	Εκτέλεση της τρίτης φάσης του έργου έξυπνων γεφυρών με το οποίο εξοπλίζονται i) 19 γέφυρες με ειδικά συστήματα μέτρησης φορτίου και αισθητήρες ή οπτικές ίνες που θα μετρούν τη μετατόπιση των γεφυρών σε πραγματικό χρόνο, και ii) 117 γέφυρες με ασύρματους αισθητήρες που θα τροφοδοτούνται από ηλιακούς συλλέκτες.
274	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16959_Ψηφιακός μετασχηματισμός των Σιδηροδρόμων Ελλάδος	Ορόσημο	Ψηφιακά έργα, συστήματα, εξοπλισμός και υπηρεσίες	Παροχή ψηφιακών έργων, συστημάτων, εξοπλισμού και υπηρεσιών				4ο τρίμηνο	2025	Παροχή των ακόλουθων ψηφιακών έργων, συστημάτων, εξοπλισμού και υπηρεσιών: 1. Σύστημα διαχείρισης εισιτηρίων και τηλεματικής· 2. Υποδομές έξυπνων σταθμών· 3. Υπηρεσίες πελατειακής εμπειρίας· 4. Εφαρμογή και λειτουργία του δικτύου τηλεπικοινωνιών για το διαδίκτυο υψηλών ταχυτήτων σε τρένα και σταθμούς· 5. Σύστημα τηλεματικής οχημάτων και υπηρεσίες εγκατάστασης των Σιδηροδρόμων Ελλάδος· 6. Υπηρεσίες κατάρτισης· και 7. Υποδομές ασφάλειας δέκα σιδηροδρομικών σηράγγων με τη χρήση έξυπνων συστημάτων.
275	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16960_Εξυπνες περιβαλλοντικές και πολιτιστικές υποδομές	Ορόσημο	Υλοποίηση του έργου για τις έξυπνες υποδομές	Υλοποίηση υποέργων όπως περιγράφονται στο ορόσημο				4ο τρίμηνο	2025	Παράδοση: — πληροφοριακού συστήματος οριοθέτησης υδατορευμάτων που συμβάλλει στην προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας· — ενιαίου ψηφιακού χάρτη·

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										— εξοπλισμού για την παρακολούθηση της ατμοσφαιρικής και της θαλάσσιας ρύπανσης· — υποδομών και ψηφιακών υπηρεσιών για μουσεία· — πληροφοριακού συστήματος για τον εντοπισμό παράνομων κτιρίων και κατασκευών.
276	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16937_Ψηφιακό ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης χαρτοφυλακίου τεχνικών έργων και περιουσιακών στοιχείων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών	Ορόσημο	Σύστημα διαχείρισης χαρτοφυλακίου	Παροχή συστήματος διαχείρισης χαρτοφυλακίου				4ο τρίμηνο	2025	Σύστημα διαχείρισης χαρτοφυλακίου στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Το σύστημα θα παρέχει ακριβείς πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τα παραδοτέα, το κόστος και το χρονοδιάγραμμα σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των εκτελούμενων εργασιών, παρέχοντας στο Υπουργείο τη δυνατότητα να παρακολουθεί, να διαχειρίζεται και να διοικεί το χαρτοφυλάκιο τεχνικών έργων και περιουσιακών στοιχείων.
277	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16786_Απλούστευση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών	Ορόσημο	Απλούστευση διαδικασιών του Υπουργείου Μεταφορών	Εφαρμογή ψηφιακών διαδικασιών στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών				4ο τρίμηνο	2024	Ψηφιακός μετασχηματισμός και απλούστευση εφαρμοζόμενων διαδικασιών που αφορούν α) την έκδοση, αντικατάσταση και ανανέωση αδειών οδήγησης, β) τη μεταβίβαση οχημάτων, γ) την έκδοση αδειών και πινακίδων κυκλοφορίας και δ) τις εξετάσεις άδειας οδήγησης.
349	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16999_Αποκατάσταση προσβασιμότητας μετά τις καταστροφικές επιπτώσεις από τις κακοκαιρίες «DANIEL» και «ELIAS»	Ορόσημο	Κατασκευή έργων αποκατάστασης οδών	Εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης				4ο τρίμηνο	2025	Εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης σε 129 τοποθεσίες του οδικού δικτύου στις περιοχές που επλήγησαν από τις κακοκαιρίες «DANIEL» και «ELIAS».

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
350	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16999_Αποκατάσταση προσβασιμότητας μετά τις καταστροφικές επιπτώσεις από τις κακοκαιρίες «DANIEL» και «ELIAS»	Ορόσημο	Κατασκευή έργων αποκατάστασης σιδηροδρόμων	Κατασκευή έργων αποκατάστασης σιδηροδρόμων				4ο τρίμηνο	2025	Εργασίες αποκατάστασης σε τμήματα του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου, και συγκεκριμένα: <ul style="list-style-type: none"> - στα τμήματα από τον Δομοκό έως την Κραννώνα του κύριου άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης· - στα τμήματα από το τέρμα του σταθμού Λάρισας έως την αρχή του σταθμού Λατομείο (εκτός από δευτερεύουσες γραμμές σε ενδιάμεσους σταθμούς, παράπλευρες οδούς και συστήματα διαμήκους αποστράγγισης) του άξονα Λάρισας-Βόλου· - στο τμήμα Παλαιοφάρσαλος-Καλαμπάκα, και - στη γραμμή Πηλίου. Καθορισμός σχεδίου σύναγης συμβάσεων που θα συνοδεύει τις επενδύσεις στην ασφάλεια των σιδηροδρόμων και για την τακτική συντήρηση αυτών των τμημάτων του σιδηροδρομικού δικτύου, στο οποίο αναφέρεται το χρονοδιάγραμμα για τη σύναψη σύμβασης, την εγκατάσταση, τη δοκιμή και τη θέση σε λειτουργία όλων των συστημάτων ERTMS, καθώς και για τη σύναψη μακροπρόθεσμης/-ων συμφωνίας/-ών για την παροχή τακτικών υπηρεσιών συντήρησης.
350α	— 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16999_Αποκατάσταση προσβασιμότητας μετά τις καταστροφικές επιπτώσεις από	Ορόσημο	Συστήματα σιδηροδρομικής σηματοδότησης, ETCS, τηλεδιοίκησης και ηλεκτροδότησης από τον	Εγκατάσταση συστημάτων σιδηροδρομικής σηματοδότησης, ETCS, τηλεδιοίκησης και ηλεκτροδότησης από τον				4ο τρίμηνο	2025	Εγκατάσταση των συστημάτων σηματοδότησης, ETCS επιπέδου 1, σιδηροδρομικής τηλεδιοίκησης και ηλεκτροδότησης κατά μήκος του τμήματος σιδηροδρομικής γραμμής διπλής τροχιάς

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	τις κακοκαιρίες «DANIEL» και «ELIAS»		Παλιοφάρσαλο έως την Κραννώνα.	Παλιοφάρσαλο έως την Κραννώνα.						από τον Παλιοφάρσαλο έως την Κραννώνα.

Ομάδα 25: Πολιτισμός

- Μεταρρύθμιση της απασχόλησης στον πολιτιστικό τομέα (αναγνωριστικό: 16715)
- Ο πολιτισμός ως κινητήριος μοχλός ανάπτυξης (αναγνωριστικό: 16293)
- Μουσείο εναλίων αρχαιοτήτων (αναγνωριστικό: 16486)
- Αξιοποίηση της τέχνης ως συνταγογραφούμενης θεραπείας για την προαγωγή της κοινωνικής συνοχής και ενεργοποίηση της «Ασημένιας Οικονομίας» (αναγνωριστικό: 16735)
- Αναβάθμιση υποδομών, ανανέωση εξοπλισμού και αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από τον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (αναγνωριστικό: 16536)
- Προστασία πολιτιστικών μνημείων και αρχαιολογικών χώρων από την κλιματική αλλαγή (2η ομάδα) (αναγνωριστικό: 16433)
- Αναβάθμιση καλλιτεχνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (αναγνωριστικό: 16725)
- Πολιτιστικές διαδρομές σε εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία (αναγνωριστικό: 16485)
- Αποκατάσταση – συντήρηση – ανάδειξη των μνημείων της Ακρόπολης (αναγνωριστικό: 16435)

Κωδικός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
8	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16715_Μεταρρύθμιση της απασχόλησης στον πολιτιστικό τομέα	Ορόσημο	Νομοθεσία για τη μεταρρύθμιση της απασχόλησης στον πολιτιστικό τομέα	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας και του παράγωγου δικαίου και δημιουργία συστήματος για την αξιόπιστη αξιολόγηση του καθεστώτος του «επαγγελματία στον δημιουργικό ή πολιτιστικό κλάδο»				3ο τρίμηνο	2022	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για τη μεταρρύθμιση της απασχόλησης στον πολιτιστικό τομέα, συμπεριλαμβανομένου του ορισμού του καθεστώτος των «επαγγελματιών στον δημιουργικό ή πολιτιστικό κλάδο» και των αναλογικών φορολογικών κινήτρων και κινήτρων κοινωνικής ασφάλισης.
9	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας —	Ορόσημο	Ανάθεση σύμβασης για μουσείο εναλίων αρχαιοτήτων	Κοινοποίηση της ανάθεσης σύμβασης για το μουσείο εναλίων αρχαιοτήτων και				4ο τρίμηνο	2023	Ανάθεση σύμβασης για το μουσείο εναλίων αρχαιοτήτων.

Κωδικός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	16486_Μουσείο εναλίων αρχαιοτήτων			των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν δημοσιευτεί για τις εργασίες στο μουσείο εναλίων αρχαιοτήτων						
3	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16293_Ο πολιτισμός ως κινητήριος μοχλός ανάπτυξης	Ορόσημο	Ο πολιτισμός ως κινητήριος μοχλός ανάπτυξης	Εκτέλεση εργασιών και δημιουργία παραδοτέων όπως περιγράφονται στο ορόσημο				4ο τρίμηνο	2025	i) Δημιουργία γενικών πολιτιστικών σχεδίων για πόλεις σε 5 περιφέρειες· ii) εκτέλεση παρεμβάσεων υποδομών σε 11 περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένων παρεμβάσεων ψηφιακών υποδομών σε 5 από αυτές· iii) δημιουργία εθνικής στρατηγικής για τη χειροτεχνία για όλες τις περιφέρειες· iv) επενδύσεις στην παραγωγή επιλεγμένων ελληνικών ταινιών· v) δημιουργία ψηφιακού υλικού και επιγραμμική διάθεση της πλατφόρμας του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού
4	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16536_Αναβάθμιση υποδομών, ανανέωση εξοπλισμού και αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από καταστήματα του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων — καταστήματα πρώην ΤΑΠΑ (επιτόπου και ηλεκτρονικά)	Ορόσημο	Αναβάθμιση του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων	Αναβάθμιση των λειτουργιών του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων				4ο τρίμηνο	2025	Αναβάθμιση των λειτουργιών του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων ενεργειακά αποδοτικές ανακαινίσεις, κατασκευή και αναβάθμιση των υποδομών και του εξοπλισμού για τα φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα και απόκτηση ενός βιομηχανικού κτιριακού συμπλέγματος που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση των εγκαταστάσεων του ΟΔΑΠ.

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
5	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16725_Αναβάθμιση καλλιτεχνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης	Ορόσημο	Αναβάθμιση καλλιτεχνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης	Έναρξη ισχύος νομικών πράξεων, αναβαθμίσεις κτιρίων και ανακαινίσεις ιδρυμάτων				4ο τρίμηνο	2025	Έναρξη ισχύος των νομικών πράξεων για α) τη δημιουργία Πανεπιστημίου Παραστατικών Τεχνών και β) την επανεξέταση και επικαιροποίηση των προγραμμάτων σπουδών αυτού του πανεπιστημίου. Αναβάθμιση του κτιρίου της Εθνικής Σχολής Χορού και του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης. Ανακαινίσεις μεγάλων κρατικών ιδρυμάτων καλλιτεχνικής εκπαίδευσης (Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, Ανώτερη Σχολή Καλών Τεχνών Μαρμαροτεχνίας Τήνου)
7	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16486_Μουσείο εναλίων αρχαιοτήτων	Ορόσημο	Μουσείο εναλίων αρχαιοτήτων	Εκτέλεση εργασιών				4ο τρίμηνο	2025	Εκτέλεση κατασκευαστικών εργασιών έκτασης 25 912 τετραγωνικών μέτρων.
8	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16485_Πολιτιστικές διαδρομές σε εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία	Ορόσημο	Πολιτιστικές διαδρομές σε εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους	Δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών				4ο τρίμηνο	2025	Πολιτιστικές διαδρομές: δημιουργία πέντε πολιτιστικών διαδρομών γεωγραφικού εύρους με θεματικές αφηγήσεις από την ελληνική ιστορία.
9	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16735_Αξιοποίηση της	Ορόσημο	Αξιοποίηση της τέχνης ως συνταγογραφούμενης θεραπείας για την προαγωγή της κοινωνικής συνοχής	Εκτέλεση εργασιών υποδομών, εκτέλεση του προγράμματος για την τέχνη ως συνταγογραφούμενη				4ο τρίμηνο	2025	Εκτέλεση εργασιών υποδομών για τη βελτίωση της φυσικής πρόσβασης και ακουστικά και οπτικά βοηθήματα σε πολιτιστικούς χώρους. Εκτέλεση προγράμματος για την τέχνη ως συνταγογραφούμενη θεραπεία, παροχή 100 εργαστηρίων.

Α/Α Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	τέχνης ως συνταγογραφούμενης θεραπείας για την προαγωγή της κοινωνικής συνοχής και ενεργοποίηση της «Ασημένιας Οικονομίας»		και ενεργοποίηση της «Ασημένιας Οικονομίας»	θεραπεία και παροχή εργαστηρίων						
0	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16433_ Προστασία πολιτιστικών μνημείων και αρχαιολογικών χώρων από την κλιματική αλλαγή	Ορόσημο	Προστασία των πολιτιστικών μνημείων από την κλιματική αλλαγή	Εκτέλεση εργασιών και παράδοση σχεδίων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή				4ο τρίμηνο	2025	- Εκτέλεση εργασιών για πολιτιστικά μνημεία - Υλοποίηση σχεδίων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή για χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς - Εκτέλεση χωρικών και χρονικών αξιολογήσεων των κλιματικών κινδύνων
1	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16435_ Αποκατάσταση – συντήρηση – ανάδειξη των μνημείων της Ακρόπολης	Ορόσημο	Αποκατάσταση – συντήρηση – ανάδειξη των μνημείων της Ακρόπολης	Εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης και προσβασιμότητας από επισκέπτες.				4ο τρίμηνο	2025	Αποκατάσταση των μνημείων της Ακρόπολης για τη συντήρησή τους κατά της κλιματικής αλλαγής συμπεριλαμβανομένων των εργασιών αποκατάστασης του Παρθενώνα και των τειχών και εργασιών για την προσβασιμότητα από επισκέπτες.

Ομάδα 26: Τουρισμός και ναυτιλία

- Τουριστική ανάπτυξη (περιλαμβάνει το υποέργο «Παρεμβάσεις αναβάθμισης τουριστικών λιμένων») (αναγνωριστικό: 16931)
- Επανεπίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τομέα του τουρισμού (αναγνωριστικό: 16921)
- Παρεμβάσεις αναβάθμισης περιφερειακών λιμένων (αναγνωριστικό: 16975)
- Γενικό σχέδιο για την ανανέωση του ελληνικού στόλου επιβατηγών πλοίων (αναγνωριστικό: 16944)

Αριθμ. προγράμματος	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
2	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16931_Τουριστική ανάπτυξη	Ορόσημο	Τουριστική ανάπτυξη: μεταρρυθμίσεις για τουριστικούς λιμένες	1. Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νόμου 2160/1993 για τους τουριστικούς λιμένες. 2. Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων των νόμων 4179/2013 και 4276/2014 σχετικά με τα χιονοδρομικά κέντρα. 3 Έκθεση που πιστοποιεί τη σύσταση του γραφείου διαχείρισης έργου.				1ο τρίμηνο	2022	1) Τουριστική ανάπτυξη: Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για τη μεταρρύθμιση του νομικού πλαισίου του νόμου για τους τουριστικούς λιμένες με σκοπό την προσέλκυση νέων επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης των διατάξεων που αφορούν την αδειοδότηση της εγκατάστασης και λειτουργίας σύμφωνα με τον νόμο 4442/20 για την αδειοδότηση επενδύσεων. 2) Τουριστική ανάπτυξη: Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για τη μεταρρύθμιση του νομικού πλαισίου για τα χιονοδρομικά κέντρα με σκοπό την προσέλκυση νέων επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης των διατάξεων που αφορούν την αδειοδότηση της εγκατάστασης και λειτουργίας σύμφωνα με τον νόμο 4442/2016 για την αδειοδότηση επενδύσεων. 3) Τουριστική ανάπτυξη: Σύσταση γραφείου διαχείρισης έργου για την εποπτεία των επενδύσεων αναβάθμισης των τουριστικών λιμένων.
4	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16944_Γενικό σχέδιο για την ανανέωση του ελληνικού στόλου επιβατηγών πλοίων	Ορόσημο	Γενικό σχέδιο για την ανανέωση του ελληνικού στόλου επιβατηγών πλοίων	Δημοσιευμένο γενικό σχέδιο για την ανανέωση του ελληνικού στόλου επιβατηγών πλοίων				2ο τρίμηνο	2025	Δημοσίευση γενικού σχεδίου για την ανανέωση του ελληνικού στόλου επιβατηγών πλοίων. Το γενικό σχέδιο βασίζεται σε μελέτη και περιλαμβάνει μηχανισμό χρηματοδότησης για τη σταδιακή ανανέωση του στόλου επιβατηγών πλοίων της χώρας. Η μελέτη θα περιγράφει: i) τις ανάγκες αναβάθμισης των

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										σκαφών, ii) τον χρονικό ορίζοντα της επένδυσης, iii) τις χρηματοδοτικές ανάγκες των φορέων εκμετάλλευσης και τα πιθανά έσοδα, iv) την ανανέωση των υποδομών που θα πρέπει να πραγματοποιηθεί στους λιμένες προκειμένου να υποστηριχθεί η λειτουργία των νέων σκαφών και v) τον μηχανισμό χρηματοδότησης για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των φορέων εκμετάλλευσης σε χρηματοδότηση. Θα παρέχεται επίσης σύνοψη της διαδικασίας διαβούλευσης με τους συμφεροντούχους που πραγματοποιήθηκε πριν από τη δημοσίευση του γενικού σχεδίου.
5	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16931_Τουριστική ανάπτυξη	Ορόσημο	Τουριστική ανάπτυξη: Δημοσίευση αποφάσεων έγκρισης τουριστικών λιμένων	Αποφάσεις έγκρισης				2ο τρίμηνο	2024	Δημοσίευση αποφάσεων έγκρισης για τους επιλεγμένους δικαιούχους για την αναβάθμιση των υποδομών των τουριστικών λιμένων και τη βελτίωση, μεταξύ άλλων, τη ενεργειακής τους απόδοσης.
6	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16921_Επανείδικευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τομέα του τουρισμού	Ορόσημο	Επανείδικευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τομέα του τουρισμού (έκθεση κατάρτισης)	Έκθεση από το Υπουργείο με στατιστικό παράρτημα ολοκληρωμένων μαθημάτων και πιστοποιητικών				4ο τρίμηνο	2025	Έκθεση από το Υπουργείο με στατιστικό παράρτημα ολοκληρωμένων μαθημάτων με το οποίο θα βεβαιώνεται ότι τουλάχιστον 18 000 συμμετέχοντες ολοκλήρωσαν επιτυχώς τις συνεδρίες κατάρτισης
7	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16931_Τουριστική ανάπτυξη	Ορόσημο	Τουριστικά έργα	Εκτέλεση εργασιών και δημιουργία τοπικών γραφείων διαχείρισης προορισμών και παρατηρητηρίων βιώσιμου τουρισμού				4ο τρίμηνο	2025	- Πράσινη ανάπτυξη: δημιουργία τοπικών γραφείων διαχείρισης προορισμών και παρατηρητηρίων βιώσιμου τουρισμού· αναβάθμιση 4 χιονοδρομικών κέντρων που καλύπτει ενεργειακά αποδοτικές ανακαινίσεις δημόσιων και ιδιωτικών υποδομών/εξοπλισμού και/ή εγκατάσταση νέας δυναμικότητας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· ανακαίνιση ή κατασκευή εγκαταστάσεων ιαματικού τουρισμού.

Αριθμ. προγράμματος	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										- Γαλάζια ανάπτυξη: αναβάθμιση των υποδομών 18 τουριστικών λιμένων, εγκατάσταση υποδομών και εγκαταστάσεων για προσβασιμότητα σε παραλίες για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες, καθ και ανακαίνιση ή κατασκευή των υποδομών ή απόκτηση εξοπλισμού για καταδυτικές δραστηριότητες.
8	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16975_Παρεμβάσεις αναβάθμισης περιφερειακών λιμένων	Ορόσημο	Κατασκευή έργων υποδομής σε λιμένες	Κατασκευή έργων υποδομής σε λιμένες				4ο τρίμηνο	2025	Κατασκευή έργων υποδομής σε 13 λιμένες, όπως αποκατάσταση των προβλητών λιμένων, κυματοθραύστες, εγκατάσταση πλωτών αποβαθρών, επισκευή αποβαθρών λόγω προβλημάτων καθίζησης, κατασκευή ραμπών εξυπηρέτησης, κρηπιδότοιχοι και έργα παράκτιας προστασίας ή αποκατάστασης της λεκάνης του λιμένα μετά από εκτεταμένες πλημμύρες. Θα έχουν εφαρμοστεί τα μέτρα μετριασμού και τα αντισταθμιστικά μέτρα που απαιτούνται βάσει της έκθεσης περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με την οδηγία 2011/92/ΕΕ.

Ομάδα 27: Βιομηχανία και επενδύσεις

- Τροποποίηση του νομικού πλαισίου για την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων (αναγνωριστικό: 16593)
- Βιομηχανικά πάρκα (αναγνωριστικό: 16634)
- Επιτάχυνση της έξυπνης μεταποίησης (αναγνωριστικό: 16721)

Αύξων Αριθμ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
299	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16593_Τροποποίηση του νομικού πλαισίου για την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων	Ορόσημο	Στρατηγικές επενδύσεις — νομοθετική μεταρρύθμιση	Έναρξη ισχύος των νομοθετικών τροποποιήσεων				4ο τρίμηνο	2021	<p>Έναρξη ισχύος νομοθετικών τροποποιήσεων για τη μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου για την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων (νόμοι 3894/2010 και 4608/2019), μεταξύ άλλων μέσω της κωδικοποίησης της νομοθεσίας για τη δημιουργία ενιαίου και συνεκτικού πλαισίου και νομοθετικών τροποποιήσεων για τη θέσπιση νέας κατηγορίας στρατηγικών «εμβληματικών επενδύσεων μεγάλης σημασίας».</p> <p>Με τη μεταρρύθμιση του πλαισίου στρατηγικών επενδύσεων θα θεσπιστούν επίσης διατάξεις που θα συμβάλουν στην επιτάχυνση της διοικητικής διαδικασίας σε σχέση με την έγκριση και την αδειοδότηση μιας στρατηγικής επένδυσης (δηλαδή θα βελτιώνουν την ταχεία διαδικασία). Νέες κατηγορίες στρατηγικών επενδύσεων θα θεσπίζονται στον νόμο με βάση κριτήρια που ευνοούν την καινοτομία ή τη διάδοση της τεχνολογίας, τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη μετάβαση σε οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και/ή προωθούν σημαντικά την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας σε διεθνές επίπεδο.</p>

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
300	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16721_Επιτάχυνση της έξυπνης μεταποίησης	Ορόσημο	Δημοσίευση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για τον τομέα της μεταποίησης	Δημοσίευση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για μεταποιητικές επιχειρήσεις				1ο τρίμηνο	2022	Δημοσίευση όλων των ανταγωνιστικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για τον μεταποιητικό τομέα σε επενδύσεις που αφορούν την ψηφιοποίηση των γραμμών παραγωγής, την αυτοματοποίηση και τη διασύνδεση των αλυσίδων εφοδιασμού, τον σχεδιασμό και την παραγωγή έξυπνων προϊόντων και υπηρεσιών, την εφαρμογή έξυπνων παραγωγικών τεχνολογιών σε δίκτυο υπερύψηλης ταχύτητας/5G, τον μηχανικό, εργαστηριακό και παραγωγικό εξοπλισμό, τον εξοπλισμό ποιοτικού ελέγχου, τον εξοπλισμό λογισμικού και πληροφορικής, τις άδειες λογισμικού, τις άδειες υπολογιστικού νέφους, υπηρεσίες εφαρμογής για τις νέες υποδομές πληροφορικής και λογισμικού, τις υπηρεσίες ασφάλειας πληροφορικής, τον σχεδιασμό προϊόντων, τη διανοητική ιδιοκτησία, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τις δαπάνες πιστοποίησης, με όρους αναφοράς που περιλαμβάνουν κριτήρια επιλεξιμότητας τα οποία διασφαλίζουν ότι τα επιλεγμένα έργα συμμορφώνονται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C 58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου εξαιρέσεων και της απαίτησης συμμόρφωσης με την οικεία ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
301	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16634_Νέα βιομηχανικά πάρκα	Ορόσημο	Δημοσίευση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για βιομηχανικά πάρκα	Δημοσίευση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για βιομηχανικά πάρκα				1ο τρίμηνο	2022	Δημοσίευση όλων των ανταγωνιστικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων ανάπτυξης βιομηχανικών πάρκων για επενδύσεις σε α) υποδομές για τη δημιουργία πάρκων νέας γενιάς (συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης της γης) με ειδικά κριτήρια ενεργειακής απόδοσης για την κατασκευή νέων κτιρίων και έργα ενεργειακής απόδοσης και επίδειξης σε μεγάλες επιχειρήσεις και υποστηρικτικά μέτρα, β) υποδομές για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη δημιουργία

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										<p>έξυπνων βιομηχανικών περιοχών, γ) ηλιακή ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, δ) έργα διαχείρισης των υδάτων και διατήρησης των υδάτινων πόρων [οι επενδύσεις θα έχουν μέσο δείκτη διαρροών υποδομής (ILI) <= 1,5], ε) συστήματα συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων που συμμορφώνονται με τα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης, στ) ηλεκτροκίνηση (ανάπτυξη δικτύων ανεφοδιασμού για ηλεκτρικά ή υδρογονοκίνητα οχήματα ή σημεία ανεφοδιασμού βιομεθανίου για τον τομέα μεταφορών), ζ) έργα για την αποκατάσταση βιομηχανικών περιοχών και μολυσμένων εδαφών. Οι όροι αναφοράς που περιλαμβάνουν κριτήρια επιλεξιμότητας θα διασφαλίζουν ότι τα επιλεγμένα έργα συμμορφώνονται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C 58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου εξαιρέσεων και της απαίτησης συμμόρφωσης με την οικεία ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.</p> <p>Η κατασκευή των νέων κτιρίων θα συμμορφώνεται με την απαίτηση για πρωτογενή ενεργειακή ζήτηση (OEYP) η οποία είναι τουλάχιστον κατά 20 % χαμηλότερη από την απαίτηση ΚΣΜΚΕ (κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας, εθνικές οδηγίες). Στην περίπτωση κατασκευής συστημάτων εμπροσθοπορείας λυμάτων, το μέτρο θα έχει μηδενική καθαρή κατανάλωση ενέργειας, και στην περίπτωση ανανέωσης των συστημάτων εμπροσθοπορείας λυμάτων το μέτρο θα οδηγεί σε μειωμένη μέση κατανάλωση ενέργειας κατά τουλάχιστον 10 % (αποκλειστικά με μέτρα ενεργειακής απόδοσης και όχι με αλλαγές υλικών ή αλλαγές στο φορτίο). Οι επενδύσεις στην</p>

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										ηλεκτροκίνηση θα συνάδουν με την οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 και θα αφορούν εναλλακτικά καύσιμα για τον τομέα των μεταφορών.
302	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16634_Νέα βιομηχανικά πάρκα	Ορόσημο	Βιομηχανικά πάρκα — νομοθετική μεταρρύθμιση (πρωτογενές δίκαιο)	Δημοσίευση της νομοθεσίας στην Επίσημη Εφημερίδα				3ο τρίμηνο	2022	Θέσπιση πρωτογενούς δικαίου για τη βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου για τα βιομηχανικά επιχειρηματικά πάρκα, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης της ανασφάλειας δικαίου, της επίλυσης ζητημάτων διακυβέρνησης και της παροχής αποτελεσματικών κινήτρων για την επίλυση άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων
303	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16593_Τροποποίηση του νομικού πλαισίου για την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων	Ορόσημο	Στρατηγικές επενδύσεις — Επιλογή επιλέξιμων έργων	Επιλογή των «εμβληματικών επενδύσεων μεγάλης σημασίας» που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση				4ο τρίμηνο	2023	Επιλογή των «εμβληματικών επενδύσεων μεγάλης σημασίας» μέσω της εγκριτικής απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (που πιστοποιείται με δημοσίευση της απόφασης). Όσον αφορά τις επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας, οι επιλέξιμες επενδύσεις περιλαμβάνουν επενδύσεις σε α) υποδομές με ειδικά ενεργειακά κριτήρια για την κατασκευή νέων κτιρίων, β) έργα υβριδικής ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε μη συνδεδεμένα νησιά, γ) επενδύσεις για την παραγωγή πράσινου υδρογόνου, δ) συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγονται από ανανεώσιμες πηγές ή ε) εγκαταστάσεις υπεράκτιων αιολικών πάρκων και υπεράκτιων φωτοβολταϊκών πάρκων σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C 58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου εξαιρέσεων και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία. Η κατασκευή των νέων κτιρίων θα συμμορφώνεται με την απαίτηση για πρωτογενή ενεργειακή ζήτηση

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										(ΟΕΥΠ) η οποία είναι τουλάχιστον κατά 20 % χαμηλότερη από την απαίτηση ΚΣΜΚΕ (κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας, εθνικές οδηγίες).
304	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16634_ Νέα βιομηχανικά πάρκα	Ορόσημο	Βιομηχανικά πάρκα — νομοθετική μεταρρύθμιση (παραγωγή δίκαιο)	Έναρξη ισχύος όλων των απαραίτητων νομοθετικών πράξεων				2ο τρίμηνο	2024	Έναρξη ισχύος όλων των απαραίτητων νομοθετικών πράξεων παράγοντα δικαίου για την έναρξη της εφαρμογής του νέου πλαισίου για τη βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου για τα βιομηχανικά επιχειρηματικά πάρκα, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης της ανασφάλειας δικαίου, της επίλυσης ζητημάτων διακυβέρνησης και της παροχής αποτελεσματικών κινήτρων για την επίλυση άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων.
307	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16634_βιομηχανικά πάρκα	Ορόσημο	Βιομηχανικά πάρκα — εκτέλεση επενδυτικών σχεδίων	Εκτέλεση επενδυτικών σχεδίων				4ο τρίμηνο	2025	Εκτέλεση των επενδυτικών σχεδίων για συνδυασμένο σύνολο 22 βιομηχανικών πάρκων και υποσταθμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν επιλεγεί βάσει της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.
308	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16593_Τροποποίηση του νομικού πλαισίου για την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων	Ορόσημο	Στρατηγικές επενδύσεις — Εκτέλεση επενδυτικών σχεδίων	Εκτέλεση επενδυτικών σχεδίων				4ο τρίμηνο	2025	Εκτέλεση των επενδυτικών σχεδίων για 5 εμβληματικές επενδύσεις μεγάλης σημασίας που επελέγησαν σύμφωνα με τις εγκριτικές αποφάσεις της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων.
309	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16721_Επιτάχυνση της έξυπνης μεταποίησης	Ορόσημο	Μεταποιητικός τομέας — Εκτέλεση επενδυτικών σχεδίων	Εκτέλεση επενδυτικών σχεδίων				4ο τρίμηνο	2025	Εκτέλεση τουλάχιστον 70 επενδυτικών σχεδίων που έχουν επιλεγεί βάσει της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.

Ομάδα 28: Γεωργία

- Οικονομικός μετασχηματισμός στον γεωργικό τομέα και τον τομέα της υδατοκαλλιέργειας (αναγνωριστικό: 16626)
- Ψηφιακός μετασχηματισμός του αγροτοδιατροφικού τομέα (αναγνωριστικό: 16653)

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
310	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16626_Οικονομικός μετασχηματισμός στον γεωργικό τομέα	Ορόσημο	Οικονομικός μετασχηματισμός στον γεωργικό τομέα: Έναρξη του προγράμματος	Υπογραφή σύμβασης με τον εταίρο υλοποίησης				1ο τρίμηνο	2022	<p>Δημοσίευση των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για τον οικονομικό μετασχηματισμό στον γεωργικό τομέα:</p> <p>Ανταγωνιστικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων με όρους αναφοράς που περιλαμβάνουν κριτήρια επιλεξιμότητας τα οποία διασφαλίζουν ότι τα επιλεγμένα έργα συμμορφώνονται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C 58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου εξαιρέσεων και της απαίτησης συμμόρφωσης με την οικεία ενοσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.</p> <p>Οι ανταγωνιστικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων περιλαμβάνουν τις ακόλουθες δράσεις: δράσεις που αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση μονάδων παραγωγής, κτιρίων και μηχανολογικού εξοπλισμού με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, ενεργειακή αναβάθμιση τουριστικών εγκαταστάσεων (κτιρίων), φιλικά προς το περιβάλλον μέσα μεταφοράς (ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ποδήλατα κ.λπ.), στήριξη φιλικών προς το περιβάλλον διαδικασιών παραγωγής και αποδοτικής χρήσης των πόρων στις ΜΜΕ, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ηλιακή ενέργεια), μέτρα προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και μέτρα πρόληψης και διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα, την προστασία της βιοποικιλότητας και τη φυσική κληρονομιά και τους φυσικούς πόρους.</p>
311	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας —	Ορόσημο	Δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τον	Δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων				3ο τρίμηνο	2022	Δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για το έργο ψηφιακού μετασχηματισμού για την ανάπτυξη μεγάλης κλίμακας ανοικτής ψηφιακής γεωργικής υποδομής και γνωστικού γεωργικού περιβάλλοντος για

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	16653_Ψηφιακός μετασχηματισμός του αγροτοδιατροφικού τομέα		ψηφιακό μετασχηματισμό του αγροτοδιατροφικού τομέα							την παραγωγική διαδικασία και τη διαχείριση των φυσικών πόρων.
313	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16653_Ψηφιακός μετασχηματισμός του αγροτοδιατροφικού τομέα	Ορόσημο	Υλοποίηση των έργων ψηφιακού μετασχηματισμού του αγροτοδιατροφικού τομέα	Υλοποίηση 1) του ψηφιακού μετασχηματισμού του γεωργικού τομέα και 2) έργων εξωστρεφούς γεωργίας				4ο τρίμηνο	2024	Υλοποίηση 1) του ψηφιακού μετασχηματισμού του γεωργικού τομέα και 2) έργων εξωστρεφούς γεωργίας.
313α	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16653_Ψηφιακός μετασχηματισμός του αγροτοδιατροφικού τομέα	Ορόσημο	Υλοποίηση των έργων ψηφιακού μετασχηματισμού του αγροτοδιατροφικού τομέα	Υλοποίηση του έργου επέκτασης του ψηφιακού μετασχηματισμού στον γεωργικό τομέα				4ο τρίμηνο	2025	Υλοποίηση της επέκτασης του ψηφιακού μετασχηματισμού στον γεωργικό τομέα.
314	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16626_Οικονομικός	Ορόσημο	Ολοκλήρωση του οικονομικού μετασχηματισμού στον γεωργικό τομέα και τον	Εκτέλεση έργων				4ο τρίμηνο	2025	Εκτέλεση 350 έργων

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	μετασχηματισμός στον γεωργικό τομέα και τον τομέα της υδατοκαλλιέργειας		τομέα της υδατοκαλλιέργειας							

ΙΗ. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 4.7: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Η συγκεκριμένη συνιστώσα του ελληνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αποσκοπεί στην παροχή κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις και στην ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισμού της οικονομίας μέσω της αντιμετώπισης μακροπρόθεσμων διαρθρωτικών ζητημάτων και της δημιουργίας επιχειρηματικού περιβάλλοντος ευνοϊκού για την ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας. Συνίσταται σε μέτρα που ενθαρρύνουν τη αύξησης του μεγέθους των επιχειρήσεων ώστε να επιτύχουν οικονομίες κλίμακας και τις βοηθούν να διεισδύσουν σε ξένες αγορές, αίρουν την υπερβολική διοικητική επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις, ενισχύουν τη συμμόρφωση και τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού μέσω της αποτελεσματικής εποπτείας της αγοράς, και δημιουργούν ένα απλούστερο και πιο προβλέψιμο κανονιστικό πλαίσιο. Τα μέτρα αυτά συμπληρώνονται με την πρόταση για τη χρήση δανειακής στήριξης στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με σκοπό τη διευκόλυνση της παροχής οικονομικών κινήτρων στον ιδιωτικό τομέα, με στόχο την προώθηση των ιδιωτικών επενδύσεων. Η εν λόγω δανειακή στήριξη αναμένεται να διοχετευθεί στην οικονομία μέσω τριών διαφορετικών διαύλων, και συγκεκριμένα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (μέσω αγοράς εταιρικών ομολόγων ή κοινοπρακτικών δανείων), μιας πλατφόρμας ιδίων κεφαλαίων και της χρήσης μέρους της εθνικής συνιστώσας του προγράμματος InvestEU για την Ελλάδα. Η συνιστώσα υποστηρίζει την εφαρμογή των ειδικών ανά χώρα συστάσεων για τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις (ειδική ανά χώρα σύσταση 3 του 2020 και ειδική ανά χώρα σύσταση 2 του 2019). Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν θα βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένων υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

ΙΗ.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Μεταρρύθμιση: Δράσεις για την απλούστευση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της ποιότητας και της ασφάλειάς του (αναγνωριστικό μέτρου 16543)

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να καταστεί το επιχειρηματικό περιβάλλον πιο ευνοϊκό για τις επενδύσεις, τη διευκόλυνση της διείσδυσης των επιχειρήσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, καθώς και την εξασφάλιση αποτελεσματικής εποπτείας της αγοράς. Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει κανονιστικές και διοικητικές παρεμβάσεις και παρεμβάσεις πληροφορικής για την απλούστευση των διαδικασιών και των απαιτήσεων οι οποίες αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητα, για την ενίσχυση της κανονιστικής ασφάλειας και για την αντιμετώπιση κενών στο πλαίσιο εποπτείας της αγοράς.

Μεταρρύθμιση: Διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας (αναγνωριστικό μέτρου 16591)

Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και στην ελάφρυνση της διοικητικής και κανονιστικής επιβάρυνσης για τις επιχειρήσεις. Η μεταρρύθμιση έχει επίσης ως στόχο τη βελτίωση της κατάταξης της Ελλάδας σε διεθνείς δείκτες, ιδίως της βαθμολογίας της Παγκόσμιας Τράπεζας Doing Business, και συγκεκριμένα όσον αφορά τη λήψη πιστώσεων, τη λήψη ηλεκτρικής ενέργειας, την καταχώριση ακίνητης περιουσίας και την απόκτηση άδειας κατασκευής, με τη μείωση των διαδικασιών, του χρόνου και του κόστους και της διασφάλισης σταθερού και προβλέψιμου νομοθετικού πλαισίου.

Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει μια σειρά παρεμβάσεων για τη μείωση της πολυπλοκότητας των διαδικασιών, του κόστους και του χρόνου που αφιερώνεται στους προαναφερθέντες τομείς, καθώς και την κατάρτιση του προσωπικού του δημόσιου τομέα που συμμετέχει στις εν λόγω διαδικασίες, καθώς και δραστηριότητες προβολής σε βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς. Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2024.

Μεταρρύθμιση: Καθεστώς παροχής κινήτρων για την παραγωγικότητα και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων (αύξηση του μεγέθους των επιχειρήσεων) (αναγνωριστικό μέτρου 16598)

Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των αδυναμιών που συνδέονται με το μικρό, κατά κύριο λόγο, μέγεθος των ελληνικών επιχειρήσεων. Θα δημιουργήσει ένα φάσμα φορολογικών και άλλων κινήτρων για να ενθαρρύνει τους αυτοαπασχολούμενους και τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να αυξήσουν τις οικονομίες κλίμακας μέσω συγχωνεύσεων, μετατροπών, εξαγορών και μηχανισμών και πλατφορμών συνεργασίας, όπως κοινές επιχειρήσεις, συνεργατικοί σχηματισμοί που θα προωθήσουν επίσης την αύξηση της παραγωγικότητας και των εξαγωγών. Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου 2022.

ΙΗ.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Βασική μεταρρύθμιση 10: Δράσεις για την απλούστευση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της ποιότητας και της ασφάλειάς του — Διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
317	18 - 4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών — 16543_Δράσεις για την απλούστευση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της ποιότητας και της ασφάλειάς του	Ορόσημο	Θέσπιση της πολιτικής για την ποιότητα και νέο κανονιστικό πλαίσιο για τις υποδομές ποιότητας	Θέσπιση εθνικής στρατηγικής για τις υποδομές ποιότητας στην Ελλάδα και έκδοση αναγκαίου εξουσιοδοτικού κανονισμού για την τυποποίηση, τη μετρολογία, τη διαπίστευση και την αξιολόγηση της συμμόρφωσης μέσω των αναγκαίων νομοθετικών πράξεων (να παρασχεθούν τα στοιχεία της Επίσημης Εφημερίδας) και ψήφιση νομοθετικών τροποποιήσεων του νόμου 3325/2005 (Δεύτερο μέρος σχετικά με την εγκατάσταση, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό μεταποιητικών δραστηριοτήτων στην Περιφέρεια Αττικής)				2ο τρίμηνο	2024	α) Ανάπτυξη ενός σύγχρονου κανονιστικού, οργανωτικού και λειτουργικού πλαισίου για τις ποιοτικές υποδομές στην Ελλάδα σύμφωνα με τον κανονισμό 765/2008 σχετικά με τη διαπίστευση των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης· και β) έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για τη μεταρρύθμιση του κανονιστικού πλαισίου σχετικά με την εγκατάσταση μεταποιητικών δραστηριοτήτων στην Αττική με σκοπό την εξάλειψη υπερβολικά υψηλών περιορισμών που δεν είναι αναλογικοί προς τους στόχους πολιτικής. Το πεδίο εφαρμογής του στοιχείου β) καλύπτει τη δημιουργία νέων βιομηχανικών μονάδων και τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων που λειτουργούν στην Αττική, καθώς και τη μετεγκατάσταση και επέκταση υφιστάμενων εγκαταστάσεων στην Αττική.
318	18 - 4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας	Ορόσημο	Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος —	-Όσον αφορά δράσεις που απαιτούν νομοθεσία:				2ο τρίμηνο	2024	Ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης για τη μείωση της πολυπλοκότητας των διαδικασιών, του χρόνου και του κόστους σε τέσσερις υποτομείς: λήψη πιστώσεων,

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών — 16591_Διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας		διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας	<p>Δημοσίευση της νομοθεσίας στην Επίσημη Εφημερίδα (παραπομπή στην Επίσημη Εφημερίδα)</p> <p>-Όσον αφορά λειτουργίες, πλατφόρμες και μητρώα διαλειτουργικότητας: Έναρξη λειτουργίας των συστημάτων (πιστοποιείται με έκθεση)</p> <p>-Παράδοση εξοπλισμού (πιστοποιείται με έκθεση και απόδειξη αγοράς)</p> <p>-Ολοκλήρωση εκστρατειών και έκδοση κατευθυντήριων γραμμών (πιστοποιείται με τις εκδοθείσες κατευθυντήριες γραμμές/εγκυκλίους)</p>						<p>απόκτηση σύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας, καταχώριση ακίνητης περιουσίας και απόκτηση άδειας κατασκευής Συγκεκριμένα, η μεταρρύθμιση θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποέργα και δράσεις:</p> <ol style="list-style-type: none"> Λήψη πιστώσεων <ul style="list-style-type: none"> — Θέσπιση σύγχρονου και αξιόπιστου κανονιστικού πλαισίου για εξασφαλίσεις σε κινητά περιουσιακά στοιχεία <ul style="list-style-type: none"> — Δημιουργία μητρώου ασφαλών συναλλαγών Απόκτηση άδειας κατασκευής <ul style="list-style-type: none"> — Επίτευξη διαλειτουργικότητας μεταξύ του συστήματος ηλεκτρονικής έκδοσης αδειών (e-Άδειες) για τις οικοδομικές άδειες με άλλα δημόσια συστήματα <ul style="list-style-type: none"> — Υλοποίηση εκστρατειών προβολής με ενδιαφερόμενους φορείς του ιδιωτικού τομέα <ul style="list-style-type: none"> — Εξοπλισμός και κατάρτιση προσωπικού — Κατευθυντήριες γραμμές που διατίθενται στο διαδίκτυο — Κατάλογος τελών που διατίθεται στο διαδίκτυο — Λειτουργίες εσωτερικού ψηφιακού ελέγχου για την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λήψη ηλεκτρικής ενέργειας <ul style="list-style-type: none"> — Απλούστευση/μείωση των απαιτήσεων για υποβολή αίτησης στον ΔΕΔΔΗΕ και ενοποίηση του συστήματος δήλωσης τετραγωνικών μέτρων στους Δήμους Καταχώριση ακίνητης περιουσίας <ul style="list-style-type: none"> — Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα παρέχει στους αγοραστές τη δυνατότητα εκπλήρωσης όλων των απαιτήσεων για τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας στο διαδίκτυο
319	18 - 4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών — 16543_Δράσεις για την απλούστευση	Ορόσημο	Επιχειρηματικό περιβάλλον — απλούστευση της αδειοδότησης και εποπτεία της αγοράς	Έναρξη ισχύος νομικών πράξεων και υλοποίηση των δράσεων πληροφορικής και διοικητικών δράσεων στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων				4ο τρίμηνο	2025	<ul style="list-style-type: none"> — Ενσωμάτωση, στο ψηφιακό σύστημα για την αδειοδότηση οικονομικών δραστηριοτήτων, των νέων λειτουργιών οι οποίες συνιστώνται από την εκ των υστέρων εκτίμηση επιπτώσεων της μεταρρύθμισης της αδειοδότησης που πραγματοποιήθηκε. — Έναρξη ισχύος του τροποποιημένου νόμου 4442/16 ώστε να συμπεριληφθούν οι διαδικασίες αδειοδότησης για νέες οικονομικές δραστηριότητες (κυλικεία, αίθουσες

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της ποιότητας και της ασφάλειάς του									<p>διαδικτύου, διοργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων, δραστηριότητες φροντίδας παιδιών, εγκαταστάσεις στέγασης κοινωνικής πρόνοιας για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, μη θεραπευτικά λουτρά και κέντρα μάλαξης, μονάδες τεχνητού μαυρίσματος δέρματος, καθώς και αποθήκευση σκαφών σε χερσαίες περιοχές), σύμφωνα με τις αρχές των νόμων 4442/2016 και 4512/2018,</p> <p>— Δημοσίευση των πράξεων διοικητικής κωδικοποίησης των νόμων 3325/2005, 3982/2011, 4302/2014 και 4442/2016,</p> <p>— Δημοσίευση εθνικής στρατηγικής εποπτείας της αγοράς προϊόντων που αναφέρεται στον κανονισμό 1020/2019, και</p> <p>— Έναρξη εφαρμογής του νέου συστήματος εποπτείας οικονομικών δραστηριοτήτων βάσει του νόμου 4512/18, μέσω της έναρξης ισχύος νομικών πράξεων για τους τομείς επιθεώρησης της προστασίας των καταναλωτών, της δημόσιας υγείας, της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία και της ασφάλειας των υποδομών· καθώς και για τη θέση σε ισχύ ενός συστήματος για την αξιολόγηση των αρχών επιθεώρησης για τους τομείς επιθεώρησης της προστασίας των καταναλωτών, της δημόσιας υγείας, της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία, της ασφάλειας των τροφίμων, της προστασίας του περιβάλλοντος και της ασφάλειας των προϊόντων</p> <p>— Υλοποίηση εργαλείου ΤΠ για τη διευκόλυνση των διαδικασιών εποπτείας της αγοράς προϊόντων.</p>

ΙΗ.3. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με τη λήψη δανείου

Επένδυση: Δανειακή διευκόλυνση (αναγνωριστικό μέτρου 16980)

Η επένδυση αφορά τη χρήση δανειακής στήριξης στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με σκοπό τη διευκόλυνση της παροχής οικονομικών κινήτρων στον ιδιωτικό τομέα και την προώθηση των ιδιωτικών επενδύσεων. Η δανειακή διευκόλυνση θα αξιοποιεί διάφορους διαύλους διανομής, και συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (μέσω της αγοράς εταιρικών ομολόγων ή κοινοπρακτικών δανείων, ύψους 13 268 εκατ. EUR), μια πλατφόρμα ιδίων κεφαλαίων (600 εκατ. EUR) και τη συνιστώσα κράτους μέλους του προγράμματος InvestEU (800 εκατ. EUR).

Όσον αφορά τον δίαυλο διανομής των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, τα δάνεια θα διοχετεύονται μέσω διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΔΧΙ) και εμπορικών τραπεζών. Τα δάνεια που χορηγούνται από το Δημόσιο θα καλύπτουν κατ' ανώτατο όριο το 50 % του επενδυτικού κόστους, με συμμετοχή των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε ποσοστό τουλάχιστον 30 % και συμμετοχή των οφειλετών σε ποσοστό τουλάχιστον 20 %.

Τα δάνεια που χορηγούνται στο πλαίσιο της δανειακής διευκόλυνσης και αποπληρώνονται εντός των 3 πρώτων ετών από τη σύσταση της δανειακής διευκόλυνσης μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν για νέες εκταμιεύσεις δανείων από τη δανειακή διευκόλυνση. Διαφορετικά, όλες οι επανεισροές της δανειακής διευκόλυνσης θα διοχετεύονται στον διαχωρισμένο λογαριασμό, ο οποίος θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους και, ως εκ τούτου, θα συμβάλλει στη στήριξη της βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών.

Η δανειακή διευκόλυνση θα χρηματοδοτεί μόνο επιλέξιμα έργα. Συγκεκριμένα, τα ΔΧΙ και οι εμπορικές τράπεζες θα διασφαλίζουν ότι οι χρηματοδοτούμενες επενδύσεις:

- i. έχουν θετική καθαρή παρούσα αξία, διασφαλίζοντας ότι η απόφαση χρηματοδότησης βασίζεται σε ορθά οικονομικά κριτήρια·
- ii. ευθυγραμμίζονται με τους πέντε στρατηγικούς πυλώνες που ορίζονται για τη δανειακή διευκόλυνση, δηλαδή την πράσινη μετάβαση, την ψηφιοποίηση, την εξωστρέφεια, τις οικονομίες κλίμακας μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών, καθώς και την καινοτομία (E&A)·
- iii. συμμορφώνονται με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις.

Για να διασφαλιστεί ότι το μέτρο συμμορφώνεται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01), οι συμφωνίες στο πλαίσιο της δανειακής διευκόλυνσης:

- i. απαιτούν την εφαρμογή του εγγράφου τεχνικής καθοδήγησης της Επιτροπής σχετικά με τον έλεγχο βιωσιμότητας για το ταμείο InvestEU·
- ii. αποκλείουν από την επιλεξιμότητα τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων: i) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης³, ii) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων

³ Εξαιρουμένων των έργων στο πλαίσιο του εν λόγω μέτρου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ της τεχνικής καθοδήγησης σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς⁴. iii) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες⁵ και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας⁶. και iv) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον· και

- iii. απαιτούν την επαλήθευση της νομικής συμμόρφωσης των έργων με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία για όλες τις συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εξαιρούνται από τον έλεγχο βιωσιμότητας.

Επιπροσθέτως, η δανειακή διευκόλυνση προβλέπει τη δέσμευση του διαύλου διανομής των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων να επενδύσει τουλάχιστον το 48,98 % των κονδυλίων για τη στήριξη της κλιματικής μετάβασης και το 24,19 % των κονδυλίων για τη στήριξη της ψηφιακής μετάβασης, χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία των παραρτημάτων VI και VII του κανονισμού για τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Πριν από κάθε αίτημα εκταμίευσης, οι ανεξάρτητοι ελεγκτές θα επαληθεύουν τη συμμόρφωση με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» και με τον κλιματικό στόχο του 48,98 % και τον ψηφιακό στόχο του 24,19 %.

Επένδυση: Εισφορά κεφαλαίου στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (αναγνωριστικό μέτρον: 16403)

Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στη στήριξη του αναπτυξιακού δυναμικού της ελληνικής οικονομίας μέσω της διαρθρωτικής προσαρμογής του επιπέδου δημόσιας στήριξης που διατίθεται για την αντιμετώπιση αδυναμιών και ανεπαρκειών της αγοράς εντός της οικονομίας. Το μέτρο θα συνίσταται στην εισφορά κεφαλαίου ύψους 2 δισ. EUR στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα εγκρίνει νέα επενδυτική πολιτική για την αξιοποίηση του πρόσθετου κεφαλαίου. Η επενδυτική πολιτική θα περιλαμβάνει την περιγραφή του/των χρηματοπιστωτικού/-ών προϊόντος/-ων με το αναμενόμενο είδος επιλέξιμων τελικών δικαιούχων τους οποίους αναμένεται να στηρίζει αρχικά το πρόσθετο κεφάλαιο, συμπεριλαμβανομένου του αναμενόμενου χρονοδιαγράμματος για την εφαρμογή και του αναμενόμενου ποσού κάθε χρηματοπιστωτικού προϊόντος. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα χρησιμοποιήσει για το πρόσθετο κεφάλαιο το ίδιο σύστημα ελέγχου και δικλίδων που είχε

⁴ Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή όσον αφορά δραστηριότητες που εμπíπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, όπως ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

⁵ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και σε υφιστάμενες μονάδες, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από τέφρες αποτέφρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τον σκοπό αυτόν παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

⁶ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή στη μετασκευή για εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας αποδόμησης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι δράσεις αυτές στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τον σκοπό αυτόν παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

λάβει θετική αξιολόγηση από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 157 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2024/2509. Σύμφωνα με την επενδυτική πολιτική, θα απαιτείται το/τα χρηματοπιστωτικό/-ά προϊόν/-τα που στηρίζει το πρόσθετο κεφάλαιο να συμμορφώνεται/-ονται με την αρχή «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης», όπως καθορίζεται στην τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C 58/01). Ειδικότερα, η επενδυτική πολιτική εξαιρεί από την επιλεξιμότητα τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων: i) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης⁷, ii) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς⁸, (iii) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες⁹ και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας¹⁰. Επιπλέον, στην περίπτωση γενικής στήριξης προς εταιρείες, η επενδυτική πολιτική θα αποκλείει εταιρείες με σημαντική εστίαση¹¹ στους ακόλουθους τομείς: i) βασισμένη στα ορυκτά καύσιμα παραγωγή ενέργειας και σχετικές δραστηριότητες¹². ii)

⁷ Εκτός από α) περιουσιακά στοιχεία και δραστηριότητες για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και σχετικές υποδομές μεταφοράς και διανομής, με τη χρήση φυσικού αερίου, που συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παράρτημα III της τεχνικής καθοδήγησης σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C 58/01) και β) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία του σημείου ii) για τα οποία η χρήση ορυκτών καυσίμων είναι προσωρινή και τεχνικά αναπόφευκτη για την έγκαιρη μετάβαση προς μια λειτουργία χωρίς ορυκτά καύσιμα.

⁸ Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή όσον αφορά δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, όπως ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

⁹ Ο αποκλεισμός αυτός δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του εν λόγω μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και σε υφιστάμενες μονάδες, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του εν λόγω μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από τέφρες αποτέφρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές οι δράσεις στο πλαίσιο του εν λόγω μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τον σκοπό αυτόν παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

¹⁰ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του εν λόγω μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του εν λόγω μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή στη μετασκευή για εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας αποδόμησης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι δράσεις αυτές στο πλαίσιο του εν λόγω μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τον σκοπό αυτόν παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

¹¹ Θεωρείται ότι ένας τελικός δικαιούχος έχει «σημαντική εστίαση» σε έναν τομέα ή σε μια επιχειρηματική δραστηριότητα αν ο εν λόγω τομέας ή η εν λόγω δραστηριότητα προσδιορίζεται ως βασικό τμήμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας του τελικού δικαιούχου, αντίστοιχα, σε σχέση με το ακαθάριστο εισόδημα, τα κέρδη ή την πελατειακή βάση του τελικού δικαιούχου. Το ακαθάριστο εισόδημα που δημιουργείται από τον περιορισμένο τομέα ή δραστηριότητα δεν ξεπερνά, σε κάθε περίπτωση, το 50 % του ακαθάριστου εισοδήματος.

¹² Εκτός από α) έργα στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και σχετικές υποδομές μεταφοράς και διανομής, με τη χρήση φυσικού αερίου, που συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παράρτημα III της τεχνικής καθοδήγησης σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C 58/01) και β) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία του σημείου ii) για τα οποία η χρήση ορυκτών καυσίμων είναι προσωρινή και τεχνικά αναπόφευκτη για την έγκαιρη μετάβαση προς μια λειτουργία χωρίς ορυκτά καύσιμα.

ενεργοβόρες βιομηχανίες και/ή βιομηχανίες υψηλών εκπομπών CO₂¹³. iii) παραγωγή, ενοικίαση ή πώληση ρυπογόνων οχημάτων¹⁴. iv) συλλογή αποβλήτων, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων¹⁵, v) επεξεργασία πυρηνικών καυσίμων, παραγωγή πυρηνικής ενέργειας. Επίσης, σύμφωνα με την επενδυτική πολιτική, θα απαιτείται συμμόρφωση των τελικών δικαιούχων με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.

Η ικανοποιητική εκπλήρωση οροσήμων στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου εξαρτάται από την ικανοποιητική εκπλήρωση του οροσήμου 384 ή της μεταρρύθμισης 16405 — Αξιολόγηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας κατά πυλώνες.

Μεταρρύθμιση: Αξιολόγηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας κατά πυλώνες (αναγνωριστικό μέτρου: 16405)

Στόχος του μέτρου αυτού είναι να διασφαλιστεί ότι η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα έχει προβεί στις ενδεδειγμένες ρυθμίσεις για τη χρησιμοποίηση κονδυλίων της ΕΕ. Το μέτρο αυτό συνίσταται στην αξιολόγηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας κατά πυλώνες.

¹³ Συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς. Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή όσον αφορά δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, όπως ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

¹⁴ Τα ρυπογόνα οχήματα ορίζονται ως οχήματα μη μηδενικών εκπομπών.

¹⁵ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και σε υφιστάμενες μονάδες, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από τέφρες αποτέφρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τον σκοπό αυτόν παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

ΙΗ.4. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου

Δανειακή διευκόλυνση (16980)

Αύξων Αριθμ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
320	4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών — 16980 Δανειακή διευκόλυνση για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	Ορόσημο	Επιχειρησιακές συμφωνίες με διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα	Υπογραφή επιχειρησιακής συμφωνίας με ένα διεθνές Χρηματοπιστωτικό ίδρυμα				3ο τρίμηνο	2021	<p>Υιοθέτηση επιχειρησιακής διευθέτησης πλαισίου που θα χρησιμοποιείται για όλες τις δανειακές συμβάσεις με διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και υπογραφή των επιχειρησιακών συμφωνιών μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και τουλάχιστον ενός διεθνούς χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Στην επιχειρησιακή διευθέτηση πλαισίου καθορίζονται τα εξής:</p> <p>α) Κριτήρια διακυβέρνησης, επιλογής, παρακολούθησης και ελέγχου, καθώς και επιμερισμού των ζημιών, ως εξής:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. το πλαίσιο διακυβέρνησης: <ol style="list-style-type: none"> α. Η λήψη αποφάσεων βασίζεται σε ορθά οικονομικά κριτήρια και θα λαμβάνει χώρα κοντά στην κυβέρνηση. β. Το ΔΧΙ θα αξιολογεί τα αιτήματα χρηματοδότησης και θα αποφασίζει βάσει των εσωτερικών του κριτηρίων. Το ΔΧΙ θα διασφαλίζει ότι οι χρηματοδοτούμενες επενδύσεις διαθέτουν θετικές καθαρές παρούσες αξίες, ευθυγραμμίζονται με τους στρατηγικούς πυλώνες για τη δανειακή διευκόλυνση και συνάδουν προς τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις. γ. Ειδική για τον σκοπό αυτόν επιτροπή επενδύσεων θα παρακολουθεί την υλοποίηση, χωρίς να εμπλέκεται στη διαδικασία επιλογής. Το ΔΧΙ θα ενημερώνει την επιτροπή επενδύσεων σε τακτά διαστήματα. ii. Το ποσό της εκταμίευσης, που θα πραγματοποιείται τμηματικά, και λεπτομέρειες για την παρακολούθηση και τον έλεγχο: <ol style="list-style-type: none"> α. Θα οριστούν βασικοί δείκτες επιδόσεων (ΒΔΕ) για την παρακολούθηση των

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιοκείμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										<p>εκταμειυθέντων δανείων, οι οποίοι θα μπορούν επίσης να χρησιμεύουν ως δείκτες αναφοράς για την υπό όρους εκταμίευση νέων δόσεων.</p> <p>β. Προβλέπονται τρία επίπεδα ελέγχων για την επιλεξιμότητα: i) αξιολόγηση από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που παρέχει τη χρηματοδότηση· ii) αξιολόγηση από ανεξάρτητο πιστοποιημένο ελεγκτή πριν από την παροχή της χρηματοδότησης· και iii) εκ των υστέρων αξιολόγηση από ανεξάρτητο πιστοποιημένο ελεγκτή. Οι ανεξάρτητοι ελεγκτές θα αξιολογούν την επιλεξιμότητα των επενδύσεων σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής και τη συμμόρφωση προς τους σχετικούς κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις.</p> <p>iii. Ζημίες επί δανείων (ομολογιακών ή κοινοπρακτικών): το κράτος και το ΔΧΙ θα συμμετέχουν <i>pari passu</i>. Όλες οι αποφάσεις για αναδιαρθρώσεις θα ανατίθενται στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.</p> <p>iv. Η αναχρηματοδότηση ανεξόφλητων δανείων αποκλείεται.</p> <p>β) Κριτήρια επιλογής για τη συμμόρφωση με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C 58/01) των στηριζόμενων δραστηριοτήτων, βάσει της οποίας απαιτείται η χρήση ελέγχου βιωσιμότητας, ένας κατάλογος εξαιρέσεων και υποχρεωτικοί έλεγχοι νομικής συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία από ανεξάρτητο ελεγκτή.</p> <p>γ) Δέσμευση για επένδυση τουλάχιστον του 38,5 % των κονδυλίων για τη στήριξη της κλιματικής μετάβασης και του 20,8 % των κονδυλίων για τη στήριξη της ψηφιακής μετάβασης, χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία των παραρτημάτων VI και VII του κανονισμού για τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.</p>

Αύξων Αριθμ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
321	4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών — 16980_Δανειακή διευκόλυνση για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	Ορόσημο	Δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για εμπορικές τράπεζες	Δημοσίευση της πρόσκλησης				3ο τρίμηνο	2021	Υιοθέτηση επιχειρησιακής διευθέτησης πλαισίου που θα χρησιμοποιείται για όλες τις δανειακές συμβάσεις με εμπορικές τράπεζες και προκήρυξη πρόσκλησης για την επιλογή εμπορικών τραπεζών, η οποία περιλαμβάνει: α) Κριτήρια διακυβέρνησης, επιλογής, παρακολούθησης και ελέγχου, καθώς και επιμερισμού των ζημιών, σύμφωνα με τις ίδιες αρχές που ισχύουν για τα δάνεια που διοχετεύονται μέσω ΔΧΙ, όπως περιγράφεται ανωτέρω (ορόσημο αριθ. 320). Δεν θα παρέχεται κρατική εγγύηση για δάνεια που χορηγούνται από εμπορικές τράπεζες στο πλαίσιο της δανειακής διευκόλυνσης. β) Κριτήρια επιλογής για τη συμμόρφωση με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C 58/01) των στηριζόμενων δραστηριοτήτων, βάσει της οποίας απαιτείται η χρήση ελέγχου βιωσιμότητας, ένας κατάλογος εξαιρέσεων και υποχρεωτικοί έλεγχοι νομικής συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία από ανεξάρτητο ελεγκτή. γ) Δέσμευση για επένδυση τουλάχιστον του 38,5 % των κονδυλίων για τη στήριξη της κλιματικής μετάβασης και του 20,8 % των κονδυλίων για τη στήριξη της ψηφιακής μετάβασης, χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία των παραρτημάτων VI και VII του κανονισμού για τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.
322	4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών — 16980_Δανειακή διευκόλυνση για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	Ορόσημο	Σύμβαση για την πλατφόρμα ιδίων κεφαλαίων	Υπογραφή σύμβασης εντολής				1ο τρίμηνο	2022	Υπογραφή της σύμβασης εντολής μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων, η οποία θα διαχειρίζεται τα κεφάλαια ενδιάμεσης χρηματοδότησης (Mezzanine Fund of Funds) και το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Innovate Now Equifund). Η σύμβαση εντολής περιλαμβάνει τα κριτήρια επιλογής για τη συμμόρφωση με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) των στηριζόμενων επιχειρήσεων, βάσει της οποίας απαιτείται η χρήση ελέγχου βιωσιμότητας, ένας κατάλογος εξαιρέσεων και υποχρεωτικοί έλεγχοι νομικής συμμόρφωσης με τη σχετική

Αύξων Αριθμ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία από ανεξάρτητο ελεγκτή.
323	4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών — 16980_Δανειακή διευκόλυνση για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	Ορόσημο	Συμφωνία συνεισφοράς του InvestEU	Υπογραφή συμφωνίας συνεισφοράς				1ο τρίμηνο	2022	Υπογραφή της συμφωνίας συνεισφοράς του προγράμματος InvestEU μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία περιλαμβάνει: α) τα κριτήρια επιλογής για τη συμμόρφωση με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C 58/01) των στηριζόμενων επιχειρήσεων, βάσει της οποίας απαιτείται η χρήση ελέγχου βιωσιμότητας, ένας κατάλογος εξαιρέσεων και υποχρεωτικοί έλεγχοι νομικής συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία από ανεξάρτητο ελεγκτή. β) δέσμευση για επένδυση τουλάχιστον του 38,5 % των κονδυλίων για τη στήριξη της κλιματικής μετάβασης και του 20,8 % των κονδυλίων για τη στήριξη της ψηφιακής μετάβασης, χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία των παραρτημάτων VI και VII του κανονισμού για τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.
324	4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών — 16980_Δανειακή διευκόλυνση για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	Στόχος	Υπογραφή πιστώσεων ύψους 586,4 εκατ. EUR από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με τελικούς δικαιούχους		Ποσοστό υπογεγραμμένων πιστώσεων	0	5	4ο τρίμηνο	2022	Υπογραφή δανειακών διευκολύνσεων του ΜΑΑ ύψους 586,4 εκατ. EUR με τους τελικούς δικαιούχους (συμπεριλαμβανομένων των τελών διαχείρισης) που αφορούν διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εμπορικές τράπεζες, σύμφωνα με την εντολή που ορίζεται στο ορόσημο και κατόπιν εκ των προτέρων επαλήθευσης από ανεξάρτητους ελεγκτές της συμμόρφωσης με τα κριτήρια διακυβέρνησης, επιλογής, παρακολούθησης και ελέγχου και επιμερισμού των ζημιών, καθώς και με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C 58/01) και με τον κλιματικό στόχο του 38,5 % και τον ψηφιακό στόχο του 20,8 %.
325	4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών —	Στόχος	Υπογραφή πιστώσεων ύψους 3 518,4 εκατ. EUR από χρηματοπιστωτ		Ποσοστό υπογεγραμμένων πιστώσεων	5	30	4ο τρίμηνο	2023	Υπογραφή δανειακών διευκολύνσεων του ΜΑΑ ύψους 3 518,4 εκατ. EUR με τους τελικούς δικαιούχους (συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής διαχείρισης) που αφορούν διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εμπορικές τράπεζες, σύμφωνα με την εντολή που ορίζεται στο ορόσημο και κατόπιν εκ των προτέρων επαλήθευσης από

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	16980_Δανειακή διευκόλυνση για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας		ικά ιδρύματα με τελικούς δικαιούχους							ανεξάρτητους ελεγκτές της συμμόρφωσης με τα κριτήρια διακυβέρνησης, επιλογής, παρακολούθησης και ελέγχου και επιμερισμού των ζημιών, καθώς και με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C 58/01) και με τον κλιματικό στόχο του 38,5 % και τον ψηφιακό στόχο του 20,8 %.
325α	4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών — 16980_Δανειακή διευκόλυνση για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	Στόχος	Υπογραφή πιστώσεων ύψους 4 518,4 εκατ. EUR από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με τελικούς δικαιούχους		Ποσό (σε EUR) υπογεγραμμένων πιστώσεων	3 518,4	4 518,4	2ο τρίμηνο	2024	Υπογραφή δανειακών διευκολύνσεων του ΜΑΑ ύψους 4 518,4 εκατ. EUR με τους τελικούς δικαιούχους (συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής διαχείρισης) που αφορούν διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εμπορικές τράπεζες, σύμφωνα με την εντολή που ορίζεται στο ορόσημο και κατόπιν εκ των προτέρων επαλήθευσης από ανεξάρτητους ελεγκτές της συμμόρφωσης με τα κριτήρια διακυβέρνησης, επιλογής, παρακολούθησης και ελέγχου και επιμερισμού των ζημιών, καθώς και με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C 58/01) και τη συμβολή στον κλιματικό στόχο του 38,5 % και στον ψηφιακό στόχο του 20,8 %.
326	4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών — 16980_Δανειακή διευκόλυνση για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	Στόχος	Υπογραφή πιστώσεων ύψους 7 064 εκατ. EUR από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με τελικούς δικαιούχους		Ποσό (σε εκατ. EUR)	4 518,4	7 064	4ο τρίμηνο	2024	Υπογραφή δανειακών διευκολύνσεων του ΜΑΑ ύψους 7 064 εκατ. EUR με τους τελικούς δικαιούχους (συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής διαχείρισης) που αφορούν διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εμπορικές τράπεζες, σύμφωνα με την εντολή που ορίζεται στο ορόσημο και κατόπιν εκ των προτέρων επαλήθευσης από ανεξάρτητους ελεγκτές της συμμόρφωσης με τα κριτήρια διακυβέρνησης, επιλογής, παρακολούθησης και ελέγχου και επιμερισμού των ζημιών, καθώς και με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C 58/01) και τη συμβολή στον κλιματικό στόχο του 41,5 % και στον ψηφιακό στόχο του 20,8 %.
327	4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και	Στόχος	Υπογραφή πιστώσεων ύψους 9 800 εκατ. EUR από		Ποσό (σε εκατ. EUR)	7 064	9 800	4ο τρίμηνο	2025	Υπογραφή δανειακών διευκολύνσεων του ΜΑΑ ύψους 9 800 εκατ. EUR με τους τελικούς δικαιούχους (συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής διαχείρισης) που αφορούν διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εμπορικές τράπεζες, σύμφωνα με την εντολή που ορίζεται στο

Αύξων Αριθμ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιοκείμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	εξαγωγών — 16980_Δανειακή διευκόλυνση για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας		χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με τελικούς δικαιούχους							ορόσημο και κατόπιν εκ των προτέρων επαλήθευσης από ανεξάρτητους ελεγκτές της συμμόρφωσης με τα κριτήρια διακυβέρνησης, επιλογής, παρακολούθησης και ελέγχου και επιμερισμού των ζημιών, καθώς και με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C 58/01) και τη συμβολή στον κλιματικό στόχο του 48,98 % και στον ψηφιακό στόχο του 24,19 %.
327α	4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών — 16980_Δανειακή διευκόλυνση για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	Στόχος	Υπογραφή πιστώσεων ύψους 11 500 εκατ. EUR από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με τελικούς δικαιούχους		Ποσό (σε εκατ. EUR)	9 800	11 500	1ο τρίμηνο	2026	Υπογραφή δανειακών διευκολύνσεων του ΜΑΑ ύψους 11 500 εκατ. EUR με τους τελικούς δικαιούχους (συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής διαχείρισης) που αφορούν διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εμπορικές τράπεζες, σύμφωνα με την εντολή που ορίζεται στο ορόσημο και κατόπιν εκ των προτέρων επαλήθευσης από ανεξάρτητους ελεγκτές της συμμόρφωσης με τα κριτήρια διακυβέρνησης, επιλογής, παρακολούθησης και ελέγχου και επιμερισμού των ζημιών, καθώς και με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C 58/01) και τη συμβολή στον κλιματικό στόχο του 48,98 % και στον ψηφιακό στόχο του 24,19 %.
328	4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών — 16980_Δανειακή διευκόλυνση για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	Στόχος	Υπογραφή πιστώσεων ύψους 13 268 εκατ. EUR από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με τελικούς δικαιούχους		Ποσό (σε εκατ. EUR)	11 500	13 268	2ο τρίμηνο	2026	Υπογραφή δανειακών διευκολύνσεων του ΜΑΑ ύψους 13 268 εκατ. EUR με τους τελικούς δικαιούχους (συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής διαχείρισης) που αφορούν διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εμπορικές τράπεζες, σύμφωνα με την εντολή που ορίζεται στο ορόσημο και κατόπιν εκ των προτέρων επαλήθευσης από ανεξάρτητους ελεγκτές της συμμόρφωσης με τα κριτήρια διακυβέρνησης, επιλογής, παρακολούθησης και ελέγχου και επιμερισμού των ζημιών, καθώς και με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C 58/01) και τη συμβολή στον κλιματικό στόχο του 48,98 % και στον ψηφιακό στόχο του 24,19 %.
328α	4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών	Ορόσημο	Δανειακή διευκόλυνση — Το Υπουργείο	Πιστοποιητικό μεταβίβασης				2ο τρίμηνο	2026	Η Ελλάδα θα μεταβιβάσει 13 268 εκατ. EUR σε διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εμπορικές τράπεζες για τη δανειακή διευκόλυνση.

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	επενδύσεων και εξαγωγών — 16980_Δανειακή διευκόλυνση για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας		Οικονομικών έχει ολοκληρώσει την επένδυση							
329	4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών — 16980_Δανειακή διευκόλυνση για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	Στόχος	Νομικές συμφωνίες που υπογράφηκαν με τα ταμεία — 500 εκατ. EUR		Ποσό (σε εκατ. EUR)	0	500	4ο τρίμηνο	2025	Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων θα συνάψει νομικές συμφωνίες χρηματοδότησης με ταμεία για ποσό που απαιτείται για τη χρήση τουλάχιστον 500 εκατ. EUR από τη στήριξη ιδίων κεφαλαίων (λαμβανομένων υπόψη των εξόδων διαχείρισης).
329α	4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών — 16980_Δανειακή διευκόλυνση για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	Στόχος	Νομικές συμφωνίες που υπογράφηκαν με τα ταμεία — 600 εκατ. EUR		Ποσό (σε εκατ. EUR)	500	600	1ο τρίμηνο	2026	Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων θα συνάψει νομικές συμφωνίες χρηματοδότησης με ταμεία για ποσό που απαιτείται για τη χρήση τουλάχιστον 600 εκατ. EUR από τη στήριξη ιδίων κεφαλαίων (λαμβανομένων υπόψη των εξόδων διαχείρισης).
330	4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών — 16980_Δανειακή διευκόλυνση για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	Στόχος	Έγκριση επενδυτικών πράξεων από το InvestEU ύψους 500 εκατ. EUR		Ποσό (σε εκατ. EUR)	0	500	4ο τρίμηνο	2025	Η επιτροπή επενδύσεων InvestEU εγκρίνει επενδυτικές πράξεις που ανέρχονται σε 500 εκατ. EUR από το συνολικό ποσό της στοχευόμενης χρηματοδότησης (ή των επενδύσεων που ενεργοποιήθηκαν).
330α	4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας	Στόχος	Έγκριση επενδυτικών		Ποσό (σε εκατ. EUR)	500	800	2ο τρίμηνο	2026	Η επιτροπή επενδύσεων InvestEU εγκρίνει επενδυτικές πράξεις που ανέρχονται σε 800 εκατ. EUR από το συνολικό

Αύξ ων Αριθ .	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στ όχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιω κόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	ς και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών — 16980_Δανειακή διευκόλυνση για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας		πράξεων από το InvestEU ύψους 800 εκατ. EUR							ποσό της στοχευόμενης χρηματοδότησης (ή των επενδύσεων που ενεργοποιήθηκαν).

Εισφορά κεφαλαίου στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (16403)

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικός δείκτης (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
382	4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών — 16403_Εισφορά κεφαλαίου στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα	Ορόσημο	Επενδυτική πολιτική	Εγκριση επενδυτικής πολιτικής				2ο τρίμηνο	2026	Εγκριση νέας επενδυτικής πολιτικής για την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για την αξιοποίηση της εισφοράς πρόσθετου κεφαλαίου.
383	4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών — 16403_Εισφορά κεφαλαίου στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα	Ορόσημο	Εισφορά κεφαλαίου	Πιστοποιητικό μεταβίβασης				2ο τρίμηνο	2026	<p>Η Ελλάδα θα μεταβιβάσει 2 δισ. EUR στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για την αύξηση του κεφαλαίου της.</p> <p>Εκτός από την εισφορά κεφαλαίου στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία συνιστά την επένδυση ΜΑΑ, η Ελλάδα θα διαβιβάσει έκθεση στην οποία θα περιγράφονται οι δράσεις στις οποίες προβέβη η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων έως τις 31 Αυγούστου 2026 για την εφαρμογή της επενδυτικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που έλαβε για την εφαρμογή των χρηματοπιστωτικών προϊόντων τα οποία αναμένεται να στηρίξει αρχικά το πρόσθετο κεφάλαιο, καθώς και τα αναμενόμενα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την περαιτέρω εφαρμογή των εν λόγω προϊόντων.</p>

Αξιολόγηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας κατά πυλώνες (16405)

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικός δείκτης (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος			
384	4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών — 16405_Αξιολόγηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας κατά πυλώνες	Ορόσημο	Αξιολόγηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας κατά πυλώνες	Αξιολόγηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας κατά πυλώνες για τη χρησιμοποίηση κονδυλίων της ΕΕ				2ο τρίμηνο	2026	Θετική αξιολόγηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας κατά πυλώνες από ανεξάρτητο εξωτερικό ελεγκτή.

K. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 5.1: ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ REPowerEU

K.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Το κεφάλαιο περιλαμβάνει σειρά μεταρρυθμίσεων για την προώθηση της απανθρακοποίησης, της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και των ανανεώσιμων αερίων, στις οποίες συγκαταλέγονται οι εξής: 1) μεταρρύθμιση σχετικά με τη θέσπιση νομοθετικού πλαισίου που θα επιτρέπει και θα διευκολύνει την παραγωγή, την αποθήκευση, τη μεταφορά και τη χρήση ανανεώσιμου υδρογόνου και βιομεθανίου, 2) μεταρρύθμιση σχετικά με τη θέσπιση του κανονιστικού πλαισίου και του πλαισίου λειτουργίας της αγοράς για τις τεχνολογίες δέσμευσης, χρήσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα για την προώθηση της απανθρακοποίησης της βιομηχανίας στην Ελλάδα, 3) μεταρρύθμιση σχετικά με τη βελτιστοποίηση της χρήσης χερσαίων και θαλάσσιων χώρων για την ανάπτυξη της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, επιπλέον της περαιτέρω προόδου του νομοθετικού πλαισίου για την εγκατάσταση υπεράκτιων αιολικών πάρκων, 4) μεταρρύθμιση για την αύξηση της δυναμικότητας δικτύου και αποθήκευσης μέσω της αντιμετώπισης της σταθερότητας του δικτύου και των σημείων συμφόρησης, 5) μεταρρύθμιση του κανονιστικού πλαισίου για τα έξυπνα δίκτυα με σκοπό την επιτάχυνση της εφαρμογής έξυπνων και ψηφιακών τεχνολογιών στο δίκτυο διανομής, καθώς και την προώθηση της ανταπόκρισης από την πλευρά της ζήτησης για τον τελικό καταναλωτή, 6) μεταρρύθμιση με στόχο την προώθηση της κοινής χρήσης της ενέργειας, και συνεπώς την ενθάρρυνση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με τη θέσπιση της δυνατότητας αποκεντρωμένης παραγωγής και την κοινή χρήση μεταξύ πολλών συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μικρής κλίμακας, και 7) μεταρρύθμιση για τον καθορισμό χάρτη πορείας για καινοτόμες παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού και της δρομολόγησης νέων χρηματοδοτικών μέσων που δεν βασίζονται σε επιχορηγήσεις.

Μεταρρύθμιση: Πλαίσιο αδειοδότησης για το ανανεώσιμο υδρογόνο και το βιώσιμο βιομεθάνιο (αναγνωριστικό μέτρου: 16987)

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η θέσπιση της απαιτούμενης νομοθεσίας για την αποτελεσματική ανάπτυξη του ανανεώσιμου υδρογόνου και του βιώσιμου βιομεθανίου στην Ελλάδα μέσω της άρσης πιθανών φραγμών και του καθορισμού διαδικασιών για την ανάπτυξη του τομέα και των αγορών ανανεώσιμων αερίων. Η μεταρρύθμιση θα προβλέπει τη θέσπιση νομοθετικού πλαισίου με στόχο την προώθηση της παραγωγής και της κατανάλωσης ανανεώσιμου υδρογόνου και βιώσιμου βιομεθανίου. Αυτό θα καλύπτει τον προσδιορισμό των διαδικασιών αδειοδότησης, συμπεριλαμβανομένων διατάξεων για τον χωροταξικό σχεδιασμό, τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών για τη μεταφορά, την αποθήκευση και την έγχυση στο δίκτυο, την αποσαφήνιση των ρόλων των διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων των εμπλεκόμενων δημόσιων αρχών, διασφαλίζοντας παράλληλα έναν μηχανισμό που θα πιστοποιεί ότι το παραγόμενο υδρογόνο θα είναι ανανεώσιμο και το βιομεθάνιο βιώσιμο, σύμφωνα με τις πρόσφατες διατάξεις των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων της οδηγίας RED II.

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2024.

Μεταρρύθμιση: Κανονιστικό πλαίσιο και πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς για τις τεχνολογίες δέσμευσης, χρήσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα για την προώθηση της απανθρακοποίησης της βιομηχανίας (αναγνωριστικό μέτρου: 16988)

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η θέσπιση του νομικού και του κανονιστικού πλαισίου για τις τεχνολογίες δέσμευσης, χρήσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα. Η

μεταρρύθμιση συνίσταται στην ανάπτυξη του πλαισίου αδειοδότησης, τη θέσπιση διαδικασίας τυποποίησης και πιστοποίησης και τον καθορισμό της πρόσβασης τρίτων.

Μεταρρύθμιση: Βελτιστοποίηση της χρήσης του χερσαίου και θαλάσσιου χώρου για την ανάπτυξη των ΑΠΕ και της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας (αναγνωριστικό μέτρου: 16989)

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι να ενισχυθεί η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στην Ελλάδα. Η μεταρρύθμιση συνίσταται στο νομικό πλαίσιο για τα υπεράκτια αιολικά πάρκα, καθώς και στη διευκόλυνση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ξηρά.

Μεταρρύθμιση: Μεταρρύθμιση δυναμικότητας δικτύου και αποθήκευσης (αναγνωριστικό μέτρου: 16990)

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η έγκριση του νομικού πλαισίου για τη συμμετοχή μονάδων αποθήκευσης στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Η μεταρρύθμιση συνίσταται στην έγκριση του πλαισίου για τη στήριξη αυτόνομων έργων αποθήκευσης σε συσσωρευτές, καθώς και μονάδων αποθήκευσης σε συνδυασμό με νέες μονάδες παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας και καθεστώς στήριξης για συνδυασμένες μονάδες ΑΠΕ και αποθήκευσης.

Μεταρρύθμιση: Κανονιστικό πλαίσιο για ένα έξυπνο δίκτυο (αναγνωριστικό μέτρου: 16991)

Στόχος του μέτρου είναι η επένδυση σε τεχνολογίες και πρακτικές έξυπνων δικτύων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της Ελλάδας. Το μέτρο αυτό συνίσταται στην υλοποίηση μεταρρυθμίσεων με σκοπό την παροχή κινήτρων για χρήση έξυπνων μετρητών και στη θέσπιση πλαισίου δυναμικής τιμολόγησης για τους τελικούς καταναλωτές, καθώς και στην εκτέλεση της αναβάθμισης των υφιστάμενων υποδομών ελέγχου της διαχείρισης του δικτύου διανομής.

Μεταρρύθμιση: Εργαλειοθήκη για την προώθηση της κοινής χρήσης της ενέργειας, της αυτοκατανάλωσης και των κοινοτήτων ανανεώσιμης ενέργειας (αναγνωριστικό μέτρου: 16992)

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι να παράσχει κίνητρα για κοινή χρήση της ενέργειας. Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει τη διευκόλυνση της εγκατάστασης σταθμών ΑΠΕ σε κτίρια και τη θέσπιση κανονιστικού πλαισίου για την αυτοκατανάλωση ενέργειας, καθώς και τη στήριξη των κοινοτήτων ανανεώσιμης ενέργειας.

Μεταρρύθμιση: Χάρτης πορείας για καινοτόμες παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης και για τον προσδιορισμό νέων χρηματοδοτικών μέσων (αναγνωριστικό μέτρου: 16993)

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η κατάρτιση χάρτη πορείας για καινοτόμες παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης με σκοπό να δοθεί ώθηση στη ριζική ανακαίνιση κατοικιών και βιομηχανικών κτιρίων.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται σε i) χάρτη πορείας που καθορίζει καινοτόμες παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης· και ii) δρομολόγηση χρηματοδοτικού μέσου για την ενεργειακή απόδοση με βάση πηγές χρηματοδότησης εκτός των επιχορηγήσεων.

Κ.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Μεταρρύθμιση 1: Πλαίσιο αδειοδότησης για το ανανεώσιμο υδρογόνο και το βιώσιμο βιομεθάνιο (αναγνωριστικό μέτρου: 16987)

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
351	20 - 5.1. Μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του REPowerEU — 16987_Πλαίσιο αδειοδότησης για το ανανεώσιμο υδρογόνο και το βιώσιμο βιομεθάνιο	Ορόσημο	Νομοθετικό πλαίσιο για το ανανεώσιμο υδρογόνο και το βιώσιμο βιομεθάνιο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας				2ο τρίμηνο	2024	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας (πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου) για τη στήριξη του ανανεώσιμου υδρογόνου και του βιώσιμου βιομεθανίου. Η νομοθεσία θα περιλαμβάνει: την προώθηση της παραγωγής και της κατανάλωσης ανανεώσιμου υδρογόνου και βιώσιμου βιομεθανίου, συμπεριλαμβανομένων του προσδιορισμού των διαδικασιών αδειοδότησης, διατάξεων για τον χωροταξικό σχεδιασμό, του καθορισμού των τεχνικών προδιαγραφών για τη μεταφορά, την αποθήκευση και την έγχυση στο δίκτυο, της αποσαφήνισης των ρόλων των διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών, καθώς και των εμπλεκόμενων δημόσιων αρχών, διασφαλίζοντας παράλληλα έναν μηχανισμό που θα πιστοποιεί ότι το παραγόμενο υδρογόνο θα είναι ανανεώσιμο και το βιομεθάνιο βιώσιμο, σύμφωνα με τις πρόσφατες διατάξεις των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων της οδηγίας RED II.

Μεταρρύθμιση 2: Βελτιστοποίηση της χρήσης του χερσαίου και θαλάσσιου χώρου για την ανάπτυξη των ΑΠΕ και της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας (αναγνωριστικό μέτρου: 16989)

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
353	20 - 5.1. Μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του REPowerEU — 16989_Βελτιστοποίηση της χρήσης του χερσαίου και θαλάσσιου χώρου για την ανάπτυξη των ΑΠΕ και της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας	Ορόσημο	Προσδιορισμός περιοχών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πλαίσιο για διπλή χρήση της γης για τη γεωργία και τα φωτοβολταϊκά συστήματα	Νομική/-ές πράξη/-εις				4ο τρίμηνο	2024	Έναρξη ισχύος νομικής πράξης, που προσδιορίζει: <ul style="list-style-type: none"> τις δυνατότητες των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· τη γεωγραφική κατανομή των υφιστάμενων μονάδων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· τις άδειες για μελλοντικές μονάδες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Έναρξη ισχύος νομικής πράξης, που προσδιορίζει: <ul style="list-style-type: none"> κατάλληλους χώρους για την υλοποίηση αγροφωτοβολταϊκών συστημάτων· δράσεις για την προώθηση των αγροφωτοβολταϊκών συστημάτων· κανόνες για τη διπλή χρήση της γης για τη γεωργία και έργα στον τομέα των αγροφωτοβολταϊκών συστημάτων.
354	20 - 5.1. Μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του REPowerEU — 16989_Βελτιστοποίηση της χρήσης του χερσαίου και θαλάσσιου χώρου για την ανάπτυξη των ΑΠΕ	Ορόσημο	Πλαίσιο για τη διευκόλυνση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	Νομική/-ές πράξη/-εις				4ο τρίμηνο	2025	Έναρξη ισχύος νομικών πράξεων σχετικά με την ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών πάρκων: <p>ι) Σύσταση οντότητας ειδικού σκοπού (ΟΕΣ) αρμόδιας για τον συντονισμό της συλλογής δεδομένων για τα υπεράκτια αιολικά πάρκα: α) μια νομική πράξη θα</p>

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	και της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας									<p>καθορίζει την αποστολή της ΟΕΣ, το πεδίο των δραστηριοτήτων της, τη διοικητική δομή της, με διασφάλιση της κινητοποίησης χρηματοδότησης· και β) εγγραφή της οντότητας ειδικού σκοπού στο μητρώο εταιρειών.</p> <p>ii) Μια νομική πράξη θα καθορίζει τη δέσμευση ηλεκτρικού χώρου για έργα υπεράκτιων αιολικών πάρκων με συνολική εκτιμώμενη δυναμικότητα 1,9 GW.</p> <p>iii) Μια νομική πράξη θα θεσπίζει το πλαίσιο για τους διαγωνισμούς υπεράκτιων αιολικών πάρκων.</p> <p>Έναρξη ισχύος νομικών πράξεων σχετικά με την ανάπτυξη χερσαίων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας:</p> <p>i) Μια νομική πράξη θα καθορίζει α) τις βέλτιστες περιοχές στις οποίες θα πρέπει να βρίσκονται μονάδες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· και β) μια πρώτη ομάδα περιοχών που θα χρησιμοποιηθούν για τον μεταγενέστερο καθορισμό των περιοχών επιτάχυνσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα. Θα διενεργηθούν στρατηγικές περιβαλλοντικές εκτιμήσεις των εν λόγω περιοχών.</p>

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										ii) Μια νομική πράξη που θα παρέχει κίνητρα για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε περιοχές επιτάχυνσης, καθιστώντας δυνατή την εγκατάσταση ΑΠΕ πέραν του 2030. Αυτό περιλαμβάνει τη θέσπιση πλαισίου για περιοχές επιτάχυνσης, συμπεριλαμβανομένων α) περιορισμένης διάρκειας των διαδικασιών αδειοδότησης, η οποία δεν θα ξεπερνά τους 12 μήνες· και β) κατά προτεραιότητα διεκπεραίωσης αιτήσεων σχετικών με περιοχές επιτάχυνσης.

Μεταρρύθμιση 3: Κανονιστικό πλαίσιο και πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς για τις τεχνολογίες δέσμευσης, χρήσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα για την προώθηση της απανθρακοποίησης της βιομηχανίας (αναγνωριστικό μέτρου: 16988)

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
355	20 - 5.1. Μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του REPowerEU — 16988_Κανονιστικό πλαίσιο και πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς για τις τεχνολογίες δέσμευσης, χρήσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα για την προώθηση της απανθρακοποίησης της βιομηχανίας	Ορόσημο	Θέσπιση του νομικού πλαισίου για τη δέσμευση, τη χρήση και την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα.	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας				3ο τρίμηνο	2024	Έναρξη ισχύος του νομικού πλαισίου για τη δέσμευση, τη χρήση και την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα, το οποίο καθορίζει: <ul style="list-style-type: none"> • Ανάπτυξη του πλαισίου αδειοδότησης για την εγκατάσταση και τη λειτουργία τεχνολογιών δέσμευσης, χρήσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης της έγκρισης περιβαλλοντικής άδειας. • Καθορισμός σχετικής διαδικασίας τυποποίησης και πιστοποίησης για την προέλευση των εκπομπών CO2 που δεσμεύονται και αποθηκεύονται. • Ανάπτυξη του κανονιστικού πλαισίου για την αξιακή αλυσίδα της δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα όσον αφορά τα τέλη αποθήκευσης και μεταφοράς. Το πλαίσιο θα περιλαμβάνει διατάξεις που θα επιτρέπουν τις συμβάσεις επί διαφοράς, καθώς και τα ρυθμιζόμενα τιμολόγια. Καθορισμός του πλαισίου για τη χρήση/χρησιμοποίηση του δεσμευμένου CO2 • Θέσπιση του πλαισίου πρόσβασης τρίτων στην υποδομή δικτύου/μεταφοράς και στην εγκατάσταση αποθήκευσης. • Ορισμός διακριτών αρμοδιοτήτων των διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών για τη λειτουργία των τεχνολογιών δέσμευσης, χρήσης και αποθήκευσης διοξειδίου του

Μεταρρύθμιση 4: Αύξηση της δυναμικότητας δικτύου και αποθήκευσης — προώθηση επενδύσεων αποθήκευσης (αναγνωριστικό μέτρο: 16990)

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
356	20 - 5.1. Μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του REPowerEU — 16990_Αύξηση της δυναμικότητας δικτύου και αποθήκευσης — προώθηση επενδύσεων αποθήκευσης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νομοθετικού πλαισίου.	Πρωτογενές και παράγωγο δικαίο				2ο τρίμηνο	2024	Έναρξη ισχύος του πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου για τον καθορισμό του ευνοϊκού πλαισίου για την εγκατάσταση μονάδων αποθήκευσης σε υφιστάμενους ή νέους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ, που θα παρέχει προτεραιότητα στις διαδικασίες αδειοδότησης και στην πρόσβαση των μονάδων αυτών στο δίκτυο.
357	20 - 5.1. Μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του REPowerEU — 16990_Μεταρρύθμιση της δυναμικότητας δικτύου και αποθήκευσης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νομικών πράξεων.	Νομικές πράξεις				2ο τρίμηνο	2025	Έναρξη ισχύος νομικών πράξεων για την έγκριση του πλαισίου αδειοδότησης για τη στήριξη αυτόνομων έργων αποθήκευσης. Έναρξη ισχύος του καθεστώτος στήριξης, για συνδυασμένες μονάδες αποθήκευσης ΑΠΕ με τεχνολογίες φωτοβολταϊκών συστημάτων και τεχνολογίες αποθήκευσης σε συσσωρευτές.

Μεταρρύθμιση 5: Κανονιστικό πλαίσιο για ένα έξυπνο δίκτυο (αναγνωριστικό μέτρου: 16991)

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
358	20 - 5.1. Μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του REPowerEU — 16991_Κανονιστικό πλαίσιο για ένα έξυπνο δίκτυο	Ορόσημο	Ανάπτυξη ενός συστήματος που βασίζεται στην παροχή κινήτρων για τον διαχειριστή του συστήματος διανομής και τους καταναλωτές, ώστε να αυξηθεί η εγκατάσταση και η χρήση έξυπνων μετρητών.	Κοινή υπουργική απόφαση / Απόφαση της ρυθμιστικής αρχής				2ο τρίμηνο	2024	Έναρξη ισχύος κοινής υπουργικής απόφασης / απόφασης της ρυθμιστικής αρχής για την ανάπτυξη συστήματος παροχής κινήτρων για τον διαχειριστή του συστήματος διανομής και τους καταναλωτές με στόχο την αύξηση της εγκατάστασης και χρήσης έξυπνων μετρητών.
359	20 - 5.1. Μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του REPowerEU — 16991_Κανονιστικό πλαίσιο για ένα έξυπνο δίκτυο	Ορόσημο	Πλαίσιο για τις συμβάσεις δυναμικής τιμολόγησης	Νομική πράξη				4ο τρίμηνο	2024	Έναρξη ισχύος των νομικών πράξεων για τις συμβάσεις δυναμικής τιμολόγησης για την εφαρμογή της δυναμικής τιμολόγησης για όλους τους τελικούς καταναλωτές μόλις εγκατασταθεί έξυπνος μετρητής στη σύνδεση της παροχής τους. Νομική πράξη για τον καθορισμό ζητημάτων σχεδιασμού, καθώς και των βασικών όρων των συμβάσεων δυναμικής τιμολόγησης. Η νομική πράξη θα καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των φορέων εκμετάλλευσης, των εκπροσώπων φορτίου και των πελατών, σε σχέση με την εφαρμογή της δυναμικής τιμολόγησης.
360	20 - 5.1. Μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του	Ορόσημο	Ανάπτυξη του κέντρου ελέγχου του	Εκτέλεση εργασιών για τις υποδομές του				4ο τρίμηνο	2025	Το κέντρο ελέγχου του διαχειριστή συστήματος διανομής εκσυγχρονίζεται από τον ΔΣΔ και περιλαμβάνει την

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	REPowerEU — 16991_Κανονιστικό πλαίσιο για ένα έξυπνο δίκτυο		διαχειριστή συστήματος διανομής	κέντρου ελέγχου του διαχειριστή συστήματος διανομής						εγκατάσταση νέου συστήματος εποπτικού ελέγχου και απόκτησης δεδομένων – διαχείρισης δεδομένων (SCADA-DMS) και την επικοινωνία με τις μονάδες τηλεχειρισμού (RTU) στους υποσταθμούς υψηλής τάσης/μέσης τάσης (ΥΤ/ΜΤ), καθώς και τη δημιουργία της απαραίτητης υποστηρικτικής υποδομής για τα δύο ενοποιημένα κέντρα.

Μεταρρύθμιση 6: Εργαλειοθήκη για την προώθηση της κοινής χρήσης της ενέργειας, της αυτοκατανάλωσης και των κοινοτήτων ανανεώσιμης ενέργειας (αναγνωριστικό μέτρου: 16992)

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
361	20 - 5. Μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του REPowerEU — 16992_Εργαλειοθήκη για την προώθηση της κοινής χρήσης της ενέργειας, της αυτοκατανάλωσης και των κοινοτήτων ανανεώσιμης ενέργειας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου για την αυτοκατανάλωση και τη διευκόλυνση των διαδικασιών αδειοδότησης για την εγκατάσταση σταθμών ΑΠΕ σε πολυκατοικίες	Έναρξη ισχύος πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου				1ο τρίμηνο	2024	<p>1. Έναρξη ισχύος του παράγωγου δικαίου που ορίζεται στον νόμο 5037/2023. Ειδικότερα: Έναρξη ισχύος της/των υπουργικής/-ών απόφασης/-εων για την εφαρμογή της αυτοκατανάλωσης, της αυτοκατανάλωσης μέσω εικονικού ετεροχρονισμένου συμφητισμού και της συλλογικής αυτοκατανάλωσης, της αυτοπαραγωγής σε πραγματικό χρόνο με πώληση της πλεονάζουσας ενέργειας και του εικονικού ταυτοχρονισμένου συμφητισμού, όπως προκύπτουν από τα άρθρα 64 και 66 του νόμου 5037/2023.</p> <p>2. Έναρξη ισχύος του πρωτογενούς δικαίου για τη διευκόλυνση των διαδικασιών αδειοδότησης για την εγκατάσταση σταθμών ΑΠΕ σε πολυκατοικίες και συγκροτήματα κατοικιών, καθώς και για την προώθηση της συλλογικής αυτοκατανάλωσης. Αυτό θα περιλαμβάνει κανόνες για τη διευκόλυνση της λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της καθιέρωσης διαδικασίας βάσει πλειοψηφίας για την εγκατάσταση ΑΠΕ.</p>
362	20 - 5. Μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του REPowerEU — 16992_Εργαλειοθήκη για την προώθηση της κοινής χρήσης της ενέργειας, της αυτοκατανάλωσης και των κοινοτήτων ανανεώσιμης ενέργειας	Ορόσημο	Δημιουργία του μητρώου αυτοκαταναλωτών και της τεχνικής βοήθειας για τις ενεργειακές κοινότητες	Νομική/-ές πράξη/-εις και έκθεση υλοποίησης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία πιστοποιείται η				1ο τρίμηνο	2025	Έναρξη ισχύος της νομικής πράξης για τη σύσταση μητρώου αυτοκαταναλωτών και τη δημιουργία υπηρεσίας τεχνικής βοήθειας για τη στήριξη της ανάπτυξης και της λειτουργίας ενεργειακών κοινοτήτων. Το μητρώο αυτοκαταναλωτών θα χρησιμοποιείται για ανάλυση δεδομένων και στατιστική ανάλυση, διευκολύνοντας παράλληλα τη μετάβαση των αυτοκαταναλωτών από έναν προμηθευτή σε άλλον.

				δημιουργία της τεχνικής βοήθειας						<p>Ορισμός αρμόδιας οντότητας για τη διαχείριση του μητρώου αυτοκαταναλωτών, ώστε να καθίσταται δυνατή η πρόσβαση με διαφάνεια και χωρίς διακρίσεις για επιλέξιμα μέρη.</p> <p>Παράδοση της έκθεσης υλοποίησης με την οποία βεβαιώνεται η δημιουργία της τεχνικής βοήθειας για τις ενεργειακές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων διαδραστικών σημείων επαφής.</p>
--	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	--	--	---

Μεταρρύθμιση 7: Χάρτης πορείας για καινοτόμες παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης και για τον προσδιορισμό νέων χρηματοδοτικών μέσων (αναγνωριστικό μέτρου: 16993)

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
363	20 - 5. Μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του REPowerEU — 16993_Χάρτης πορείας για καινοτόμες παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης και για τον προσδιορισμό νέων χρηματοδοτικών μέσων	Ορόσημο	Καθορισμός χάρτη πορείας για καινοτόμες παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης και θέσπιση νομικού πλαισίου	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας				2ο τρίμηνο	2024	Έναρξη ισχύος υπουργικής απόφασης για τη έγκριση χάρτη πορείας που θα καθορίζει καινοτόμες παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης, συμπεριλαμβανομένων χρηματοδοτικών μέσων που δεν βασίζονται επιχορηγήσεις.
364	20 - 5. Μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του REPowerEU — 16993_Χάρτης πορείας για καινοτόμες παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης και για τον προσδιορισμό νέων χρηματοδοτικών μέσων	Ορόσημο	Δρομολόγηση χρηματοδοτικού μέσου που δεν λαμβάνει τη μορφή επιχορήγησης	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας				2ο τρίμηνο	2025	Έναρξη ισχύος του παράγωγου δικαίου για τη δρομολόγηση χρηματοδοτικού μέσου που δε βασίζεται σε επιχορηγήσεις.

ΚΑ. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 5.2: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ REPowerEU

ΚΑ.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Το κεφάλαιο για το REPowerEU περιλαμβάνει τρία επενδυτικά μέτρα για τη στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της ανάπτυξης νέων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της αποθήκευσης ενέργειας και της δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται τα εξής: 1) επένδυση για τη στήριξη της ενεργειακής απόδοσης και την προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για αυτοκατανάλωση, η οποία αποτελείται από πέντε επιμέρους επενδύσεις που καλύπτουν i) την ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων κατοικιών μέσω της παροχής επιδοτήσεων· ii) την ενεργειακή ανακαίνιση των μη οικιστικών δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων μέσω της παροχής επιδοτήσεων· iii) την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για αυτοκατανάλωση σε κτίρια κατοικιών και στον γεωργικό τομέα μέσω της παροχής επιδοτήσεων· iv) την προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε κτίρια κατοικιών μέσω της χρηματοδότησης της εγκατάστασης νέων συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την παραγωγή ζεστού νερού· και v) τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στις δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης· 2) αύξηση της εγκατάστασης συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας για την περαιτέρω διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· και 3) πιλοτικά έργα για την παραγωγή βιομεθανίου και ανανεώσιμου υδρογόνου και την προώθηση τεχνολογιών δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα σε βιομηχανίες στις οποίες είναι δύσκολη η μείωση των ανθρακούχων εκπομπών, με στόχο την προώθηση της απανθρακοποίησης της βιομηχανίας.

Επένδυση: Εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας για την περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ (αναγνωριστικό μέτρου: 16996)

Στόχος του μέτρου αυτού είναι η κλιμάκωση της επένδυσης: «Στήριξη της εγκατάστασης συστημάτων αποθήκευσης για την ενίσχυση της διείσδυσης των ΑΠΕ» (αναγνωριστικό: 16926) στο πλαίσιο της συνιστώσας 1.1 (Ενίσχυση της ενέργειας). Η επένδυση συνίσταται στην ανάπτυξη αυτόνομων συστημάτων αποθήκευσης σε κλίμακα δικτύου και θα έχει ως αποτέλεσμα την εγκατάσταση πρόσθετων νέων εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας με δυναμικότητα τουλάχιστον 175 MW.

Επένδυση: Ενεργειακή απόδοση και προώθηση των ΑΠΕ για αυτοκατανάλωση (αναγνωριστικό μέτρου: 16994)

Στόχος αυτής της επένδυσης είναι η πραγματοποίηση παρεμβάσεων για την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε πολλούς τομείς με τελική κατανάλωση ενέργειας. Η επένδυση συνίσταται σε ανακαινίσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων, συστημάτων θέρμανσης νερού από ανανεώσιμες πηγές και αποθήκευσης σε συσσωρευτές.

Επένδυση: Έργο παραγωγής ανανεώσιμου υδρογόνου (αναγνωριστικό μέτρου: 16995)

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η προώθηση της παραγωγής ανανεώσιμου υδρογόνου στην Ελλάδα μέσω της παροχής χρηματοδοτικής στήριξης σε εταιρείες. Η επένδυση περιλαμβάνει την εγκατάσταση ηλεκτρολυτικών κυψελών, υποστηρικτικών υποδομών και δικτύου υδρογόνου για μεταφορά και διανομή.

ΚΑ.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Επένδυση 1: Εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας για την περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ (αναγνωριστικό μέτρου: 16996)

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
365	21 — 5.2 Επενδύσεις στο πλαίσιο του REPowerEU — 16996_Εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας για την περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ	Ορόσημο	Εγκεκριμένα έργα αποθήκευσης ενέργειας	Απόφαση έγκρισης				2ο τρίμηνο	2024	Δημοσίευση απόφασης έγκρισης από τη ΡΑΕΕΥ για έργα συνολικής εγκατεστημένης δυναμικότητας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας 175 MW.

Επένδυση 2: Ενεργειακή απόδοση και προώθηση των ΑΠΕ για αυτοκατανάλωση (αναγνωριστικό μέτρου: 16994)

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
367	21 — 5.2 Επενδύσεις στο πλαίσιο του REPowerEU — 16994_Ενεργειακή απόδοση και προώθηση των ΑΠΕ για αυτοκατανάλωση	Ορόσημο	Έναρξη προγραμμάτων στήριξης					4ο τρίμηνο	2023	<p>Έναρξη ισχύος υπουργικής απόφασης για την έναρξη των ακόλουθων προγραμμάτων στήριξης:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων κατοικιών, συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης διαδικασίας επιλογής για τη διασφάλιση της μείωσης της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας από τις κατοικίες κατά τουλάχιστον 30 % σε σύγκριση με τις αρχικές επιδόσεις της κατοικίας, υπολογιζόμενες σε kWh/m². Τα ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά θα λάβουν στήριξη με τη μορφή αυξημένου ποσοστού επιχορηγήσεων. Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων του δημόσιου τομέα και του ιδιωτικού τομέα (μη οικιστικά κτίρια), συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης διαδικασίας επιλογής για τη

										<p>διασφάλιση της μείωσης της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας από τους δικαιούχους κατά τουλάχιστον 30 % σε σύγκριση με τις αρχικές επιδόσεις του κτιρίου, υπολογιζόμενες σε kWh/m².</p> <p>3. Φωτοβολταϊκά συστήματα για αυτοκατανάλωση σε κτίρια κατοικιών και στον γεωργικό τομέα.</p> <p>4. Συστήματα θέρμανσης νερού από ανανεώσιμες πηγές για νοικοκυριά, με στόχο τη στήριξη της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) σε κτίρια κατοικιών με εγκατάσταση νέων ηλιακών θερμαντήρων νερού, αντλιών θερμότητας και συστημάτων ΑΠΕ που χρησιμοποιούν νέα σύγχρονη τεχνολογία ή αντικατάσταση των ενεργοβόρων ηλεκτρικών θερμαντήρων νερού που χρησιμοποιούν παλαιά τεχνολογία με νέους ηλιακούς θερμαντήρες νερού, αντλίες θερμότητας και συστήματα ΑΠΕ που χρησιμοποιούν νέα σύγχρονη τεχνολογία. Τα ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά θα λάβουν</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										<p>στήριξη με τη μορφή αυξημένου ποσοστού επιχορηγήσεων (εφαρμόζεται μόνο για τους ηλιακούς θερμαντήρες νερού).</p> <p>5. Προώθηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης στις δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης μέσω i) της μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας των αντλιοστασίων και των κινητήρων αντλιών και ii) της εκπόνησης μελετών για τη βέλτιστη υλοποίηση των δράσεων για την περαιτέρω βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των εν λόγω επιχειρήσεων.</p> <p>6. Στήριξη για την εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης σε συσσωρευτές για επιχειρήσεις.</p>
368	21 — 5.2 Επενδύσεις στο πλαίσιο του REPowerEU — 16994_ Ενεργειακή απόδοση και προώθηση των ΑΠΕ για αυτοκατανάλωση	Στόχος	Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για αυτοκατανάλωση		Αριθμός εγκατεστημένων φωτοβολταϊκών συστημάτων	0	11 580	2ο τρίμηνο	2024	Φωτοβολταϊκά συστήματα για αυτοκατανάλωση σε κτίρια κατοικιών και στον γεωργικό τομέα: εγκατάσταση 11 580 φωτοβολταϊκών συστημάτων, εκ των οποίων τα 900 προορίζονται για ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά και τα 360 για γεωργούς.
369	21 — 5.2 Επενδύσεις στο πλαίσιο του REPowerEU — 16994_ Ενεργειακή απόδοση και προώθηση των ΑΠΕ για αυτοκατανάλωση	Στόχος	Επιμέρους επενδύσεις για ανακαινίσεις ενεργειακής απόδοσης,		1, 2, 3α και β και αριθ. 4. Δυναμικότητα (σε MW)	0	1. 18 600 2. 140 3α. 161 455 3β. 36 600 4. 104	4ο τρίμηνο	2025	1. Ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων κατοικιών: πιστοποίηση ανακαινίσεων ενεργειακής απόδοσης για

			ηλιακούς θερμαντήρες νερού, αντλίες θερμότητας και συστήματα αποθήκευσης σε συσσωρευτές για επιχειρήσεις.		εγκατεστημένες αποθήκευσης σε συσσωρευτές					<p>18 600 κτίρια, με εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον 30 % κατά μέσο όρο.</p> <p>2. Ενεργειακή ανακαίνιση μη οικιστικών δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων: πιστοποίηση ανακαινίσεων ενεργειακής απόδοσης για 140 κτίρια, με εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον 30 % κατά μέσο όρο.</p> <p>3. Συστήματα θέρμανσης νερού από ανανεώσιμες πηγές: απόκτηση 161 455 ηλιακών συστημάτων θέρμανσης νερού και 36 600 αντλιών θερμότητας για νοικοκυριά, εκ των οποίων 28 530 και 3 660, αντίστοιχα, για ευάλωτα νοικοκυριά.</p> <p>4. Εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης σε συσσωρευτές για επιχειρήσεις με συνολική δυναμικότητα 104 MW.</p>
--	--	--	---	--	---	--	--	--	--	--

Επένδυση 3: Έργο παραγωγής ανανεώσιμου υδρογόνου (αναγνωριστικό μέτρου: 16995)

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
370	21 — 5.2 Επενδύσεις στο πλαίσιο του REPowerEU — 16995 Έργο παραγωγής ανανεώσιμου υδρογόνου	Ορόσημο	Έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης για την παροχή της επιχορήγησης στον δικαιούχο	Έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης				2ο τρίμηνο	2024	Έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης για την παροχή επιχορήγησης στον δικαιούχο για τουλάχιστον 45 MW νέας εγκατεστημένης δυναμικότητας παραγωγής ανανεώσιμου υδρογόνου.
371	21 — 5.2 Επενδύσεις στο πλαίσιο του REPowerEU — 16995 Έργο παραγωγής ανανεώσιμου υδρογόνου	Ορόσημο	Δυναμικότητα παραγωγής ανανεώσιμου υδρογόνου	Τεχνική έκθεση από τον ανεξάρτητο οργανισμό πιστοποίησης				4ο τρίμηνο	2025	Εγκατάσταση εξοπλισμού για την παραγωγή ανανεώσιμου υδρογόνου μέσω ηλεκτρόλυσης με δυναμικότητα τουλάχιστον 45 MW. Αυτή περιλαμβάνει την εγκατάσταση ηλεκτρολυτικών κυψελών, βοηθητικού εξοπλισμού και ηλεκτρικού υποσταθμού, καθώς και την εγκατάσταση δικτύου υδρογόνου για τη συμπίεση, την προετοιμασία, τη μέτρηση και τον καθαρισμό, τη μεταφορά και τη διανομή του υδρογόνου από την ηλεκτρολυτική κυψέλη, καθώς και την εγκατάσταση έγχυσης.

ΙΘ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Η συγκεκριμένη συνιστώσα του ελληνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας συνίσταται σε μέτρα για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας της Υπηρεσίας Συντονισμού Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ο οποίος είναι η νεοσυσταθείσα δομή που ασχολείται αποκλειστικά με τον συντονισμό και την υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας. Το μέτρο αποσκοπεί στην παροχή της αναγκαίας βοήθειας στην ελληνική διοίκηση για την επιτυχή καθοδήγηση της υλοποίησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Ως εκ τούτου, αναμένεται να συμβάλει έμμεσα στην επίτευξη των στόχων του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, όπως υποστηρίζονται από τα μέτρα που περιλαμβάνονται στους τέσσερις πυλώνες, και να στηρίξει την εφαρμογή των σχετικών ειδικών ανά χώρα συστάσεων για την Ελλάδα, δηλαδή τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις (ειδική ανά χώρα σύσταση 2 του 2019 και ειδική ανά χώρα σύσταση 3 του 2020), τα δημόσια οικονομικά και την υγειονομική περίθαλψη (ειδική ανά χώρα σύσταση 1 του 2020), καθώς και την αγορά εργασίας και την κοινωνική πολιτική (ειδική ανά χώρα σύσταση 2 του 2020).

ΙΘ.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Επένδυση: Τεχνική βοήθεια (αναγνωριστικό μέτρου 16968)

Η επένδυση αποτελείται από έξι υποέργα, και συγκεκριμένα: 1) ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων για την οργάνωση των εργασιών, 2) αγορά υπηρεσιών από εξωτερικούς ελεγκτές για τη διενέργεια ελέγχων, επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων σε περιπτώσεις που απαιτείται ειδική εμπειρογνώσια και ανάπτυξη γενικού πλαισίου μεθοδολογίας για ελέγχους, επιθεωρήσεις και πιστοποιήσεις με σκοπό την υποστήριξη της εποπτικής λειτουργίας της Υπηρεσίας Συντονισμού Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας όσον αφορά την εφαρμογή των μέτρων του σχεδίου, 3) δράσεις ενημέρωσης και δημοσιότητας όσον αφορά βασικές επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του σχεδίου, 4) διενέργεια μελετών και απόκτηση εξωτερικής εμπειρογνομοσύνης και τεχνική υποστήριξη για εξειδικευμένα έργα, 5) χρηματοδοτικές δαπάνες για την καθημερινή λειτουργία της Υπηρεσίας (μίσθωμα γραφείου, αγορά εξοπλισμού γραφείου, κάλυψη λογαριασμών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας) και 6) αγορά υπηρεσιών ποιοτικού ελέγχου για δημόσια κατασκευαστικά έργα με σκοπό την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τους όρους της σύμβασης κατασκευής, τους κανονισμούς και τις τεχνικές προδιαγραφές. Η υλοποίηση του υποέργου 3 θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της θέσπισης πρακτικών χρηστής διακυβέρνησης. Οι σχετικές δράσεις καθίστανται αναπόσπαστο και μόνιμο χαρακτηριστικό της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης και χρησιμοποιούνται ως εργαλείο για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών και τη διασφάλιση της βιώσιμης υλοποίησης ειδικών μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων στο πλαίσιο του σχεδίου. Η χρηματοδότηση του υποέργου 5 έχει προσωρινό χαρακτήρα, δηλαδή εφόσον η στήριξη της Υπηρεσίας Συντονισμού Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας καθίσταται αναγκαία για την αποτελεσματική εκτέλεση της εντολής της. Το μέτρο αφορά επίσης τη δημιουργία συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου και δικλίδων. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

ΙΘ.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Τεχνική βοήθεια

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βασικό σενάριο	Επιδιωκόμενος στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
331	19 - 16968_Τεχνική βοήθεια	Ορόσημο	Νομική εντολή της ΕΔΕΛ και θέσπιση συστημάτων διαχείρισης, ελέγχου και λογιστικών ελέγχων	Θέση σε ισχύ της νομικής εντολής της ΕΔΕΛ και δημιουργία συστημάτων διαχείρισης, ελέγχου και λογιστικών ελέγχων				3ο τρίμηνο	2021	Έναρξη ισχύος της νόμιμης εντολής της ΕΔΕΛ για τη δημιουργία του συστήματος ελέγχων, το οποίο διασφαλίζει τη συλλογή δεδομένων και την παρακολούθηση της επίτευξης των ορόσημων στόχων· β) καθιστά δυνατή την εκπόνηση των διαχειριστικών δηλώσεων και της σύνοψης των λογιστικών ελέγχων, καθώς και των αιτήσεων πληρωμής και γ) καθιερώνει τις αναγκαίες διαδικασίες για τη συλλογή και την αποθήκευση δεδομένων σχετικά με τους δικαιούχους, τους αναδόχους υπεργολάβους και τους πραγματικούς δικαιούχους σύμφωνα με το άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241, πριν από την υποβολή της προαίτησης πληρωμής. Εκπονείται ειδική έκθεση σχετικά με το σύστημα που έχει διαμορφωθεί περίπτωση που η έκθεση εντοπίζει τυχόν αδυναμίες και έκθεση ελέγχου διατυπώνει συστάσεις για τη διορθωτικών μέτρων.

2. Εκτιμώμενο συνολικό κόστος του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

Το εκτιμώμενο συνολικό κόστος του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένου του κεφαλαίου για το REPowerEU ανέρχεται σε 36 189 617 035 EUR. Το εκτιμώμενο συνολικό κόστος του κεφαλαίου για το REPowerEU ανέρχεται σε 808 715 860 EUR. Ειδικότερα, το εκτιμώμενο συνολικό κόστος των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 21γ παράγραφος 3 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2023/435 ανέρχεται σε 0 EUR, ενώ το κόστος των άλλων μέτρων του κεφαλαίου για το REPowerEU ανέρχεται σε 808 715 860 EUR.

ΤΜΗΜΑ 2: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

1. Χρηματοδοτική συνεισφορά

Οι δόσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 διαρθρώνονται ως εξής:

1.1. Πρώτη αίτηση πληρωμής (μη επιστρεπτέα στήριξη):

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
20	2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16872_Ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων κατοικιών	Ορόσημο	Ανακαίνιση κατοικιών — έναρξη του 1ου γύρου
32	2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16920_Σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας	Ορόσημο	Ενεργειακή φτώχεια — έγκριση σχεδίου δράσης
42	3 - 1.3. Επαναφόρτιση και ανεφοδιασμός — 16281_Πλαίσιο εγκατάστασης και λειτουργίας υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων	Ορόσημο	Σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων — Έναρξη ισχύος του νομικού πλαισίου
56	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16772_Νομοθεσία διαχείρισης αποβλήτων για την εφαρμογή βιώσιμης υγειονομικής ταφής και ανακύκλωσης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για τη διαχείριση των αποβλήτων
77	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16283_Υλοποίηση περιφερειακών κέντρων επιχειρήσεων πολιτικής προστασίας (ΠΕΚΕΠΠ) μέσω προγραμμάτων σύμπραξης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα	Ορόσημο	Διαγωνισμός για 13 περιφερειακά κέντρα
133	8 - 3.1. Προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της συμμετοχής στην αγορά εργασίας — 16744_Εκσυγχρονισμός και απλούστευση εργατικού δικαίου	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος εργασιακού νόμου
141	8 - 3.1. Προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της συμμετοχής στην αγορά εργασίας — 16941_Αναδιάρθρωση και επαναπροσδιορισμός του ρόλου των τοπικών Κέντρων Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ2) της ΔΥΠΑ	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νομοθεσίας για την οργανωτική μεταρρύθμιση της ΔΥΠΑ
153	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16816_Μείωση του clawback και εξορθολογισμός των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νομοθεσίας για το clawback
199	12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων — 16643_Κωδικοποίηση και απλούστευση της φορολογικής νομοθεσίας	Ορόσημο	Πρόγραμμα κωδικοποίησης φορολογικής νομοθεσίας

200	18 - 4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εμπορίου — 16598_Καθεστώς παροχής κινήτρων για την παραγωγικότητα και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων (αύξηση του μεγέθους των επιχειρήσεων)	Ορόσημο	Νομοσχέδιο για την ενθάρρυνση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων
222	14 - 4.3. Βελτίωση της αποδοτικότητας του συστήματος δικαιοσύνης — 16292_Νέα δικαστικά κτίρια	Ορόσημο	Προσδιορισμός — Επιλέξιμα κτίρια
263	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16982_Οργανωτική μεταρρύθμιση του σιδηροδρομικού τομέα	Ορόσημο	Χάρτης πορείας για τη μεταρρύθμιση των σιδηροδρόμων
331	19 - 16968_Τεχνική βοήθεια	Ορόσημο	Νομική εντολή της ΕΔΕΛ και θέσπιση συστημάτων διαχείρισης, ελέγχου και λογιστικών ελέγχων
		Ποσό δόσης	1 974 438 067 EUR

1.2. Δεύτερη αίτηση πληρωμής (μη επιστρεπτέα στήριξη):

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
44	3 - 1.3. Επαναφόρτιση και ανεφοδιασμός — 16924_Ηλεκτροκίνηση	Ορόσημο	Δημόσιες μεταφορές — Έναρξη ισχύος της ρύθμισης της αγοράς για την υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας (λεωφορεία)
197	12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων — 16863_Υπεραπόσβεση δαπανών για την πράσινη οικονομία, την ενέργεια και την ψηφιακή μετάβαση	Ορόσημο	Υπεραπόσβεση για πράσινες και ψηφιακές επενδύσεις των ΜΜΕ
198	12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων — 16616_Θέσπιση μέτρων και κινήτρων για την αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών	Ορόσημο	Νομοθεσία για την ενθάρρυνση των ηλεκτρονικών συναλλαγών
240	15 - 4.4. Ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού τομέα και των κεφαλαιαγορών — 16581_Ενισχυμένη εποπτεία και αξιοπιστία των κεφαλαιαγορών	Ορόσημο	Κεφαλαιαγορές, εποπτεία, ψηφιοποίηση των εποπτικών διαδικασιών, Ένωση Κεφαλαιαγορών
299	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16593_Τροποποίηση του νομικού πλαισίου για την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων	Ορόσημο	Στρατηγικές επενδύσεις — νομοθετική μεταρρύθμιση
9	1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16871_Δράσεις αναζωογόνησης των περιοχών που πλήττονται περισσότερο (περιοχές δίκαιης μετάβασης)	Ορόσημο	Αποκατάσταση των εδαφών — νόμος-πλαίσιο
130	7 - 2.3. Ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων — 16706_Ψηφιακός μετασχηματισμός των ΜΜΕ	Ορόσημο	Ψηφιακός μετασχηματισμός των ΜΜΕ — προσκλήσεις υποβολής προτάσεων
174	11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16904_Αναπηρία	Ορόσημο	Νομοθεσία για την παροχή προσωπικής

			βοήθειας σε άτομα με αναπηρία και εφαρμογή της πρώτης φάσης του πιλοτικού προγράμματος
188	12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων — 16614_Ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές και POS (μεταρρύθμιση)	Ορόσημο	Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ): Ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές και σημεία πώλησης (POS) — Έναρξη ισχύος του νομικού πλαισίου
190	12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων — 16656_Νέο πλαίσιο καταπολέμησης του λαθρεμπορίου, κυρίως για τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (καπνικά, αλκοόλ και ενέργεια)	Ορόσημο	Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου — χάρτης πορείας κανονιστικών αποφάσεων
201	18 - 4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εμπορίου — 16598_Καθεστώς παροχής κινήτρων για την παραγωγικότητα και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων (αύξηση του μεγέθους των επιχειρήσεων)	Ορόσημο	Νομοθεσία για την ενθάρρυνση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων
224	14 - 4.3. Βελτίωση της αποδοτικότητας του συστήματος δικαιοσύνης — 16733_Δεξιότητες και ψηφιακές δεξιότητες των δικαστών και των δικαστικών υπαλλήλων (δικαστικού προσωπικού)	Στόχος	Κατάρτιση — Δικαστές και δικαστικοί υπάλληλοι
245	16 - 4.5. Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας — 16618_Βασική και εφαρμοσμένη έρευνα	Ορόσημο	Νομοθεσία σχετικά με τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα
246	16 - 4.5. Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας — 16624_Δημιουργία — επέκταση — αναβάθμιση των υποδομών των ερευνητικών κέντρων υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ)	Ορόσημο	Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για ερευνητικά κέντρα
292	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16931_Τουριστική ανάπτυξη	Ορόσημο	Τουριστική ανάπτυξη: μεταρρυθμίσεις για τουριστικούς λιμένες
300	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16721_Επιτάχυνση της έξυπνης μεταποίησης	Ορόσημο	Δημοσίευση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για τον τομέα της μεταποίησης
301	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16634_Νέα βιομηχανικά πάρκα	Ορόσημο	Δημοσίευση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για βιομηχανικά πάρκα
310	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16626_Οικονομικός μετασχηματισμός στον γεωργικό τομέα	Ορόσημο	Οικονομικός μετασχηματισμός στον γεωργικό τομέα: Έναρξη του προγράμματος
4	1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16865_Αναδιάρθρωση και ενίσχυση των εσόδων του λογαριασμού ΑΠΕ-ΣΗΘΥΑ	Ορόσημο	Λογαριασμός ΑΠΕ — νομοθεσία για την τροποποίηση του νόμου 4001/2011· έναρξη ισχύος όλων των συναφών αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων των κωδίκων, από τα υπουργεία, τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και τον Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών

			Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ).
5	1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16860_Εξορθολογισμός της αποδοτικής λειτουργίας του νέου μοντέλου της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και της ανάπτυξης νέων σταθμών ΑΠΕ για την επίτευξη των στόχων του ΕΣΕΚ μέσω της εφαρμογής μηχανισμού παρακολούθησης, της συμμετοχής της απόκρισης της ζήτησης και μιας εκτεταμένης μεταρρύθμισης της διαδικασίας αδειοδότησης για τις νέες ΑΠΕ	Ορόσημο	Λογαριασμός ΑΠΕ — μεταρρυθμίσεις της αγοράς και απλούστευση της αδειοδότησης
138	9 - 3.2. Εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και δεξιότητες — 16913_Νέα στρατηγική για τη διά βίου μάθηση: Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση του ελληνικού συστήματος αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανειδίκευσης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νομοθεσίας σχετικά με τη στρατηγική για τη διά βίου μάθηση
202	4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων — 16643_Κωδικοποίηση και απλούστευση της φορολογικής νομοθεσίας	Ορόσημο	Αύξηση της ικανότητας κωδικοποίησης της φορολογικής νομοθεσίας
205	13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16972_Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης	Ορόσημο	Δημόσια διοίκηση — δρομολόγηση συστήματος αμοιβής βάσει επιδόσεων
254	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16628_Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας E-65: Τρίκαλα – Εγνατία Οδός	Ορόσημο	Έναρξη κατασκευαστικών εργασιών στον E-65
264	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16982_Οργανωτική μεταρρύθμιση του σιδηροδρομικού τομέα	Ορόσημο	Μεταρρυθμιστικός νόμος για τον σιδηροδρομικό τομέα
		Ποσό δόσης	1 974 438 067 EUR

1.3. Τρίτη αίτηση πληρωμής (μη επιστρεπτέα στήριξη):

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
21	2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16872_Ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων κατοικιών	Ορόσημο	Ανακαίνιση κατοικιών — έναρξη 2ου γύρου, ο οποίος περιλαμβάνει τα ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά
45	3 – 1.3. Επαναφόρτιση και ανεφοδιασμός — 16924_Ηλεκτροκίνηση	Ορόσημο	Δημόσιες μεταφορές — εφαρμογή νέας ρύθμισης της αγοράς για την υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας (λεωφορεία)
57	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16772_Νομοθεσία διαχείρισης αποβλήτων για την εφαρμογή βιώσιμης υγειονομικής ταφής και ανακύκλωσης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας ρύθμισης της διαχείρισης αποβλήτων
85	5 - 2.1. Σύνδεση — 16818_Υποδομές οπτικών ινών σε κτίρια	Ορόσημο	Ανάθεση σύμβασης/-εων για το έργο «Υποδομές οπτικών ινών σε κτίρια»
96	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16929_Παροχή «πελατοκεντρικών» υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης, μέσω της απλούστευσης και της βελτίωσης των διαδικασιών, των βελτιώσεων στα συστήματα και της συμμόρφωσης με τις ευρωπαϊκές στρατηγικές και πολιτικές	Ορόσημο	Συγκρότηση του Εθνικού Μητρώου Διοικητικών Διαδικασιών και εφαρμογή εθνικού σχεδίου για την απλούστευση των διαδικασιών (πρώτη φάση)
142	8 - 3.1. Προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της συμμετοχής στην αγορά εργασίας — 16746_Μεταρρύθμιση των παθητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας με σκοπό τη στήριξη της μετάβασης στην απασχόληση	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νομοθεσίας για τη μεταρρύθμιση του πλαισίου αμοιβαίων υποχρεώσεων
191	12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων — 16656_Νέο πλαίσιο καταπολέμησης του λαθρεμπορίου, κυρίως για τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (καπνικά, αλκοόλ και ενέργεια)	Ορόσημο	Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου — έκδοση κανονιστικών αποφάσεων
206	13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16972_Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης	Ορόσημο	Δημόσια διοίκηση — νομοθετικό πλαίσιο για την αποσαφήνιση των εντολών
209	13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16978_Αποτελεσματική καταπολέμηση της διαφθοράς	Ορόσημο	Δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων και πολιτικά κόμματα
210	13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης	Ορόσημο	Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την

	ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16952_Ενίσχυση του εθνικού πλαισίου για την καταπολέμηση της διαφθοράς μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων στους τομείς του εντοπισμού, της πρόληψης και της ευαισθητοποίησης		Καταπολέμηση της Διαφθοράς
223	14 - 4.3. Βελτίωση της αποδοτικότητας του συστήματος δικαιοσύνης - 16575 Επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης	Ορόσημο	Τεχνική υποστήριξη — Εργαλείο επιδόσεων του δικαστικού συστήματος
225	14 - 4.3. Βελτίωση της αποδοτικότητας του συστήματος δικαιοσύνης — 16575 Επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης	Ορόσημο	Δικαστική αστυνομία — Παράγωγο δίκαιο
278	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16715_Μεταρρύθμιση της απασχόλησης στον πολιτιστικό τομέα	Ορόσημο	Νομοθεσία για τη μεταρρύθμιση της απασχόλησης στον πολιτιστικό τομέα
302	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16634_Νέα βιομηχανικά πάρκα	Ορόσημο	Βιομηχανικά πάρκα — νομοθετική μεταρρύθμιση (πρωτογενές δίκαιο)
311	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16653_Ψηφιακός μετασχηματισμός του αγροτοδιατροφικού τομέα	Ορόσημο	Δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του αγροτοδιατροφικού τομέα
22	2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16872_Ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων κατοικιών	Ορόσημο	Ανακαίνιση κατοικιών — έναρξη 3ου γύρου, ο οποίος περιλαμβάνει τα ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά
27	2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16879_Εκπόνηση πολεοδομικών σχεδίων κατ' εφαρμογή της πολεοδομικής μεταρρύθμισης	Ορόσημο	Ανάθεση πολεοδομικών σχεδίων
43	3 - 1.3. Επαναφόρτιση και ανεφοδιασμός — 16281_Πλαίσιο εγκατάστασης και λειτουργίας υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων	Στόχος	Σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων — έγκριση τοπικών σχεδίων
46	3 - 1.3. Επαναφόρτιση και ανεφοδιασμός — 16831_Produc-E Green	Ορόσημο	Βιομηχανικές μονάδες — έναρξη του προγράμματος
47	3 - 1.3. Επαναφόρτιση και ανεφοδιασμός — 16924_Ηλεκτροκίνηση	Ορόσημο	Σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων — έναρξη προγραμμάτων
48	3 - 1.3. Επαναφόρτιση και ανεφοδιασμός — 16924_Ηλεκτροκίνηση	Ορόσημο	Βιώσιμες μεταφορές — μελέτη σκοπιμότητας
58	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16979_Σύσταση νέας ρυθμιστικής αρχής για τα ύδατα και τα λύματα	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας ρύθμισης των υδάτων
78	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16910_Σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης	Ορόσημο	Σύμβαση για το σύστημα GPS
93	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16778_Ψηφιοποίηση αρχείων και συναφών υπηρεσιών	Ορόσημο	Ανάθεση σύμβασης/-εων για την ψηφιοποίηση αρχείων
100	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16779_Διαλειτουργικότητα και ανάπτυξη υπηρεσιών διαδικτύου	Ορόσημο	Ανάθεση σύμβασης για το έργο

			«Διαλειτουργικότητα και ανάπτυξη υπηρεσιών διαδικτύου»
101	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16810_Σύστημα διαχείρισης σχέσεων με πελάτες (CRM) για τη γενική κυβέρνηση	Ορόσημο	Ανάθεση σύμβασης για σύστημα διαχείρισης σχέσεων με πελάτες (CRM) για τη γενική κυβέρνηση
102	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16780_Εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών μίας στάσης της δημόσιας διοίκησης	Ορόσημο	Ανάθεση σύμβασης για περαιτέρω εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών μίας στάσης της δημόσιας διοίκησης
103	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16736_Νέο σύστημα δημόσιων συμβάσεων	Ορόσημο	Ανάθεση σύμβασης για νέο σύστημα δημόσιων συμβάσεων
104	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16823_Στρατηγική και πολιτικές κυβερνοασφάλειας για τον δημόσιο τομέα και προηγμένες υπηρεσίες ασφάλειας για εθνικές υποδομές ζωτικής σημασίας	Ορόσημο	Ανάθεση σύμβασης για τη στρατηγική κυβερνοασφάλειας
105	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16826_Προγράμματα αναβάθμισης ψηφιακών δεξιοτήτων των στρατευμένων	Ορόσημο	Ανάθεση σύμβασης για προγράμματα αναβάθμισης ψηφιακών δεξιοτήτων των στρατευμένων
106	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16742_Ψηφιακός μετασχηματισμός του Υπουργείου Εξωτερικών	Ορόσημο	Ανάθεση σύμβασης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Υπουργείου Εξωτερικών
107	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16824_Ηλεκτρονικά μητρώα	Ορόσημο	Ανάθεση σύμβασης για τα ηλεκτρονικά μητρώα
121	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16842_Κεντρική EN — Ανάλυση δεδομένων	Ορόσημο	Ανάθεση σύμβασης για Κεντρική Επιχειρηματική Νοημοσύνη (EN)
134	8 - 3.1. Προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της συμμετοχής στην αγορά εργασίας — 16750_Ψηφιακός μετασχηματισμός συστημάτων εργασίας	Ορόσημο	Ανάθεση σύμβασης για πληροφοριακά συστήματα εργασίας
139	9 - 3.2. Εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και δεξιότητες — 16913_Νέα στρατηγική για τη διά βίου μάθηση: Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση του ελληνικού συστήματος αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανειδίκευσης	Στόχος	Επικύρωση της ολοκλήρωσης μαθημάτων κατάρτισης στο πλαίσιο της στρατηγικής διά βίου μάθησης
159	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16755_Μεταρρύθμιση του συστήματος πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης	Ορόσημο	Ενεργοποίηση προγραμμάτων σπουδών στην οικογενειακή ιατρική στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
160	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16820_Μεταρρύθμιση στους τομείς της ψυχικής υγείας και των εθισμών	Στόχος	Ψυχική υγεία — 50 ανοικτές μονάδες — 1ο στάδιο από τα 2

211	13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16952_Ενίσχυση του εθνικού πλαισίου για την καταπολέμηση της διαφθοράς μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων στους τομείς του εντοπισμού, της πρόληψης και της ευαισθητοποίησης	Ορόσημο	Εφαρμογή του νόμου για τους εσωτερικούς ελέγχους
214	13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16701_Ενίσχυση του δικτύου κρατικών ενισχύσεων	Ορόσημο	Ενισχυμένο δίκτυο κρατικών ενισχύσεων
215	13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16981_Ενίσχυση του σχεδιασμού και του συντονισμού πολιτικής	Ορόσημο	Σχεδιασμός και συντονισμός πολιτικής — εκτίμηση των επιπτώσεων
226	14 - 4.3. Βελτίωση της αποδοτικότητας του συστήματος δικαιοσύνης — 16575 Επιτάχυνση της απανομής δικαιοσύνης	Ορόσημο	Δικαστικός χάρτης — πρωτογενές δίκαιο — διοικητικό
227	14 - 4.3. Βελτίωση της αποδοτικότητας του συστήματος δικαιοσύνης — 16292_Νέα δικαστικά κτίρια	Ορόσημο	Κατασκευή και ανακαίνιση δικαστικών κτιρίων — Προσαρμογή καταλόγου — Έναρξη διαδικασιών υποβολής προσφορών
		Ποσό δόσης	1 974 438 067 EUR

1.4. Τέταρτη αίτηση πληρωμής (μη επιστρεπτέα στήριξη):

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
7	1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16865_Αναδιάρθρωση και ενίσχυση των εσόδων του λογαριασμού ΑΠΕ-ΣΗΘΥΑ	Στόχος	Λογαριασμός ΑΠΕ — στόχος αύξησης δυναμικότητας 2
37	2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16932_Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών	Ορόσημο	ΟΑΚΑ — Ανάθεση σύμβασης
228	14 - 4.3. Βελτίωση της αποδοτικότητας του συστήματος δικαιοσύνης — 16733_Δεξιότητες και ψηφιακές δεξιότητες των δικαστών και των δικαστικών υπαλλήλων (δικαστικού προσωπικού)	Στόχος	Κατάρτιση — Δικαστές και δικαστικοί υπάλληλοι
1	1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16870_Παρεμβάσεις για την ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών και την αναβάθμιση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας	Ορόσημο	Διασύνδεση νησιών — ανάθεση συμβάσεων
6	1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16865_Αναδιάρθρωση και ενίσχυση των εσόδων του λογαριασμού ΑΠΕ-ΣΗΘΥΑ	Στόχος	Λογαριασμός ΑΠΕ — στόχος αύξησης δυναμικότητας 1
11	1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16926_Στήριξη της εγκατάστασης συστημάτων αποθήκευσης για την ενίσχυση της διείσδυσης των ΑΠΕ	Ορόσημο	Αποθήκευση — συμβάσεις
34	2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16876_Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων του δημόσιου τομέα	Ορόσημο	Ενεργειακή απόδοση δημόσιων κτιρίων — έγκριση αιτήσεων
61	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16849_Εθνικό σχέδιο αναδάσωσης, πρόγραμμα αποκατάστασης και πρόληψης («antiNERO»), αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά μέτρα	Ορόσημο	Αναδάσωση, αποκατάσταση και πρόληψη — συμβάσεις 1
66	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16850_Υποδομές παροχής και εξοικονόμησης πόσιμου νερού	Ορόσημο	Έγκριση αιτήσεων για υποδομές ύδρευσης
87	5 - 2.1. Σύνδεση — 16855_Μικροδορυφόροι	Ορόσημο	Ανάθεση σύμβασης/-ων για το έργο «Μικροδορυφόροι»
135	8 - 3.1. Προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της συμμετοχής στην αγορά εργασίας — 16942_Ψηφιακός μετασχηματισμός της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ)	Ορόσημο	Ψηφιοποίηση, αποθήκευση και αρχειοθέτηση των φακέλων της ΔΥΠΑ
143	9 - 3.2. Εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και δεξιότητες — 16792_Παροχή δεξιοτήτων, επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού μέσω αναμορφωμένου μοντέλου κατάρτισης (μεταρρύθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης)	Ορόσημο	Ανάθεση σύμβασης για το σύστημα ποιοτικού ελέγχου της ΕΕΚ
154	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16816_Μείωση του clawback και εξορθολογισμός των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης	Στόχος	Μείωση του clawback κατά 50 000 000 — 1ο στάδιο
203	12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της εισπραχθείσας φόρων — 16643_Κωδικοποίηση και απλούστευση της φορολογικής νομοθεσίας	Ορόσημο	Νέα κωδικοποίηση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
229	14 - 4.3. Βελτίωση της αποδοτικότητας του συστήματος δικαιοσύνης - 16727_Ψηφιακός μετασχηματισμός του τομέα δικαιοσύνης (e-justice)	Ορόσημο	Αναβάθμιση συστημάτων τήρησης αρχείων & πληροφοριακών

			συστημάτων για την απονομή δικαιοσύνης
230	14 - 4.3. Βελτίωση της αποδοτικότητας του συστήματος δικαιοσύνης - 16575 Επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος — Εργαλείο επιδόσεων των δικαστικών υπαλλήλων
231	14 - 4.3. Βελτίωση της αποδοτικότητας του συστήματος δικαιοσύνης — 16292_Νέα δικαστικά κτίρια	Ορόσημο	Συμβάσεις
257	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16631_Βελτίωση οδικής ασφάλειας	Ορόσημο	Ανάθεση συμβάσεων για την οδική ασφάλεια — πρώτη δέσμη συμβάσεων
260	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16630_Βόρειος οδικός άξονας Κρήτης (BOAK)	Ορόσημο	Κοινοποίηση ανάθεσης των συμβάσεων για τα τρία υποέργα του BOAK
267	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16833_Εφαρμογή των εργασιών αποκατάστασης της συμμόρφωσης με τον EASA	Ορόσημο	Κοινοποίηση ανάθεσης για τις εργασίες του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA) σε περιφερειακούς αερολιμένες
		Ποσό δόσης	1 155 362 463 EUR

1.5.Πέμπτη αίτηση πληρωμής (μη επιστρεπτέα στήριξη):

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
12	1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16901_Αναβαθμίσεις του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την προστασία του περιβάλλοντος	Ορόσημο	ΔΕΔΔΗΕ — συμβάσεις 1
13	1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16900_Αναβάθμιση του δικτύου εναέριων γραμμών του ΔΕΔΔΗΕ σε δασικές περιοχές	Ορόσημο	ΔΕΔΔΗΕ — συμβάσεις 2
14	1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16899_Αύξηση της εγκατεστημένης δυναμικότητας σε υποσταθμούς ΥΤ/ΜΤ του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) για σύνδεση νέων ΑΠΕ	Ορόσημο	ΔΕΔΔΗΕ — συμβάσεις 3
23	2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16872_Ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων κατοικιών	Στόχος	Ανακαίνιση κατοικιών — ανακαίνιση κατοικιών αριθ. 1
28	2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16879_Εκπόνηση πολεοδομικών σχεδίων κατ' εφαρμογή της πολεοδομικής μεταρρύθμισης	Ορόσημο	Ανάθεση πολεοδομικών σχεδίων
33	2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16874_Ενέργεια και επιχειρηματικότητα	Ορόσημο	Ενεργειακή απόδοση στον ιδιωτικό τομέα — έγκριση αιτήσεων
38	2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16873_Παρεμβάσεις σε περιοχές κατοικιών και στο κτιριακό απόθεμα	Ορόσημο	Αστικές παρεμβάσεις — ανάθεση συμβάσεων
50	3 - 1.3. Επαναφόρτιση και ανεφοδιασμός — 16831_Produc-E Green	Ορόσημο	Βιομηχανικές μονάδες — επιλογή εταιρειών
59	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16772_Νομοθεσία διαχείρισης αποβλήτων για την εφαρμογή βιώσιμης υγειονομικής ταφής και ανακύκλωσης	Ορόσημο	Σύσταση και λειτουργία της ρυθμιστικής αρχής διαχείρισης αποβλήτων
60	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16979_Σύσταση νέας ρυθμιστικής αρχής για τα ύδατα και τα λύματα	Ορόσημο	Σύσταση και λειτουργία της ρυθμιστικής αρχής διαχείρισης υδάτων
62	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16849_Εθνικό σχέδιο αναδάσωσης, πρόγραμμα αποκατάστασης και πρόληψης («antiNERO»), αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά μέτρα	Ορόσημο	Αναδάσωση, αποκατάσταση και πρόληψη — συμβάσεις 2
Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
68	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16846_Υποδομές διαχείρισης αστικών λυμάτων και λυματολάσπης από την επεξεργασία λυμάτων	Ορόσημο	Κοινοποίηση ανάθεσης σύμβασης για έργα διαχείρισης λυμάτων
79	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16911_Εναέρια μέσα για τη διαχείριση κρίσεων	Ορόσημο	Αγορά δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων μεσαίου μεγέθους
334	16857_Στροφή σε ευρυζωνικές συνδέσεις gigabit — Μετάβαση σε ευρυζωνικές συνδέσεις gigabit και ενίσχυση της ζήτησης για ευρυζωνικότητα gigabit	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της μεταρρύθμισης για τη μετάβαση σε ευρυζωνικές συνδέσεις gigabit

97	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16929_Παροχή «πελατοκεντρικών» υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης, μέσω της απλούστευσης και της βελτίωσης των διαδικασιών, των βελτιώσεων στα συστήματα και της συμμόρφωσης με τις ευρωπαϊκές στρατηγικές και πολιτικές	Ορόσημο	Υλοποίηση του εθνικού σχεδίου απλούστευσης διαδικασιών (δεύτερη φάση)
147	9 - 3.2. Εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και δεξιότητες — 16289_Στρατηγική αριστείας στα πανεπιστήμια και καινοτομία	Ορόσημο	Εγκριτικές αποφάσεις για τα πανεπιστήμια αριστείας και τις συμπράξεις ερευνητικής αριστείας
162	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περιθάλης — 16820_Μεταρρύθμιση στους τομείς της ψυχικής υγείας και των εθισμών	Στόχος	Ψυχική υγεία — 106 ανοικτές μονάδες — 2ο στάδιο από τα 2
192	12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων — 16611_Ψηφιακός μετασχηματισμός των φορολογικών ελέγχων	Ορόσημο	Φορολογικοί έλεγχοι — MyData και τραπεζικές πληροφορίες
193	12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων — 16610_Προώθηση της επιτάχυνσης των επιστροφών ΦΠΑ	Ορόσημο	Πλήρως αυτοματοποιημένες επιστροφές ΦΠΑ — έναρξη λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος
207	13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16972_Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης	Ορόσημο	Δημόσια διοίκηση — νέο σύστημα ανταμοιβών
216α	13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16711_Επαγγελματοποίηση του τομέα των δημόσιων συμβάσεων	Ορόσημο	Τροποποίηση της εθνικής στρατηγικής για τις δημόσιες συμβάσεις 2021-2025
232	14 - 4.3. Βελτίωση της αποδοτικότητας του συστήματος δικαιοσύνης — 16575_Επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης	Ορόσημο	Αναθεώρηση του δικαστικού χάρτη — πρωτογενές δίκαιο — αστικό και ποινικό
233	14 - 4.3. Βελτίωση της αποδοτικότητας του συστήματος δικαιοσύνης — 16292_Νέα δικαστικά κτίρια	Ορόσημο	Κατασκευή και ανακαίνιση δικαστικών κτιρίων — Έναρξη διαδικασιών υποβολής προσφορών
279	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16486_Μουσείο εναλίων αρχαιοτήτων	Ορόσημο	Ανάθεση σύμβασης για μουσείο εναλίων αρχαιοτήτων
303	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16593_Τροποποίηση του νομικού πλαισίου για την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων	Ορόσημο	Στρατηγικές επενδύσεις — Επιλογή επιλέξιμων έργων
337	12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων — 16985_Τροποποιήσεις του πλαισίου φορολογικής πολιτικής της Ελλάδας	Ορόσημο	Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και προώθηση των ηλεκτρονικών πληρωμών
338	12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων — 16985_Τροποποιήσεις του πλαισίου φορολογικής πολιτικής της Ελλάδας	Ορόσημο	Μεταρρύθμιση της φορολογίας των αυτοαπασχολούμενων

			ν και των τελών χαρτοσήμου
341	13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16986_Ολοκλήρωση του εθνικού κτηματολογίου	Στόχος	Κτηματογράφηση — ολοκλήρωση κατά 85 %
367	21 — 5.2 Επενδύσεις στο πλαίσιο του REPowerEU — 16994_Ενεργειακή απόδοση και προώθηση των ΑΠΕ για αυτοκατανάλωση	Ορόσημο	Έναρξη προγραμμάτων στήριξης
		Ποσό δόσης	1 557 198 947 EUR

1.6. Έκτη αίτηση πληρωμής (μη επιστρεπτέα στήριξη):

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
8	1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16865_Αναδιάρθρωση και ενίσχυση των εσόδων του λογαριασμού ΑΠΕ-ΣΗΘΥΑ	Στόχος	Λογαριασμός ΑΠΕ — στόχος αύξησης δυναμικότητας 3
10	1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16871_Δράσεις αναζωογόνησης των περιοχών που πλήττονται περισσότερο (περιοχές δίκαιης μετάβασης)	Ορόσημο	Αποκατάσταση των εδαφών — πολεοδομικά σχέδια
31	2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16891_Θέσπιση νέου θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού	Ορόσημο	Έγκριση θαλάσσιας στρατηγικής
113	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16738_Κεντρικό σύστημα διαχείρισης εγγράφων	Ορόσημο	Ολοκλήρωση του έργου «Κεντρικό σύστημα διαχείρισης εγγράφων»
122	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16853_Παροχή υποδομής και υπηρεσίας κεντρικού υπολογιστικού νέφους	Ορόσημο	Ολοκλήρωση υποδομής και υπηρεσίας κεντρικού υπολογιστικού νέφους
155	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16816_Μείωση του clawback και εξορθολογισμός των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης	Στόχος	Μείωση του clawback κατά 150 000 000 — 2ο στάδιο
148	9 - 3.2. Εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και δεξιότητες — 16676_Ψηφιακός μετασχηματισμός της εκπαίδευσης	Στόχος	Ολοκλήρωση εγκατάστασης διαδραστικών συστημάτων
156	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16816_Μείωση του clawback και εξορθολογισμός των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης	Στόχος	Αποδεικτικό επένδυσης σε φαρμακευτική Ε&Α — 1ο στάδιο
167	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16752_Ψηφιακός μετασχηματισμός του τομέα της υγείας (DigHealth)	Ορόσημο	Ψηφιακός μετασχηματισμός της υγειονομικής περίθαλψης — Εθνικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (υποέργο 1)
175α	11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16726_Βελτιστοποίηση των κοινωνικών παροχών	Ορόσημο	Προπληρωμένες κάρτες για τη βελτιστοποίηση των κοινωνικών παροχών

189	12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων — 16614_Ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές και POS (μεταρρύθμιση)	Στόχος	Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων: Ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές και σημεία πώλησης (POS) — ενοποίηση και διασύνδεση
204	12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων — 16643_Κωδικοποίηση και απλούστευση της φορολογικής νομοθεσίας	Ορόσημο	Ολοκλήρωση της αρχικής κωδικοποίησης της φορολογικής νομοθεσίας και του πληροφοριακού συστήματος για τους φορολογούμενους
340	12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων — 16985_Τροποποιήσεις του πλαισίου φορολογικής πολιτικής της Ελλάδας	Ορόσημο	Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής με τη χρήση της πλατφόρμας myDATA για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος
212	13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16702_Βελτίωση του πλαισίου AML/CFT	Ορόσημο	Ενισχυμένο πλαίσιο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (AML) και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (CFT)
216	13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16711_Επαγγελματοποίηση του τομέα των δημόσιων συμβάσεων	Ορόσημο	Επαγγελματοποίηση του τομέα των δημόσιων συμβάσεων — νέα νομοθεσία
234	14 - 4.3. Βελτίωση της αποδοτικότητας του συστήματος δικαιοσύνης — 16575_Επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης	Ορόσημο	Λειτουργία δικαστικής αστυνομίας
244α	15 - 4.4. Ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού τομέα και των κεφαλαιαγορών — 16957_Ενίσχυση της ικανότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος να υπερνικά τις προϋπάρχουσες προκλήσεις και να χρηματοδοτεί την πραγματική οικονομία	Ορόσημο	Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί για την αναγκαστική είσπραξη οφειλών
235	14 - 4.3. Βελτίωση της αποδοτικότητας του συστήματος δικαιοσύνης — 16733_Δεξιότητες και ψηφιακές δεξιότητες των δικαστών και των δικαστικών υπαλλήλων (δικαστικού προσωπικού)	Ορόσημο	Κατάρτιση — Δικαστές και δικαστικοί υπάλληλοι
244β	15 - 4.4. Ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού τομέα και των κεφαλαιαγορών — 16957_Ενίσχυση της ικανότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος να υπερνικά τις προϋπάρχουσες προκλήσεις και να χρηματοδοτεί την πραγματική οικονομία	Ορόσημο	Ανάθεση σύμβασης για μέτρα του χρηματοπιστωτικού τομέα
247	16 - 4.5. Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας — 16624_Δημιουργία — επέκταση — αναβάθμιση των υποδομών των ερευνητικών κέντρων υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ)	Ορόσημο	Ανάθεση συμβάσεων για τα ερευνητικά κέντρα — κατασκευαστικές εργασίες
248	16 - 4.5. Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας — 16654_TH2ORAX: Εξελίξιμο ολιστικό υβριδικό επιχειρησιακό αυτόνομο σύστημα (Trellis Holistic & Hybrid Operational Ruggedized Autonomous eXemplary system)	Ορόσημο	Ανάθεση συμβάσεων για το έργο TH2ORAX
258	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16631_Βελτίωση οδικής ασφάλειας	Ορόσημο	Ανάθεση συμβάσεων για την οδική ασφάλεια — όλες οι συμβάσεις
268	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16982_Οργανωτική μεταρρύθμιση του σιδηροδρομικού τομέα	Ορόσημο	Σχέδιο υλοποίησης των Σιδηροδρόμων Ελλάδος
295	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16931_Τουριστική ανάπτυξη	Ορόσημο	Τουριστική ανάπτυξη: Δημοσίευση αποφάσεων

			έγκρισης τουριστικών λιμένων
304	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16634_Νέα βιομηχανικά πάρκα	Ορόσημο	Βιομηχανικά πάρκα — νομοθετική μεταρρύθμιση (παράγωγο δίκαιο)
317	18 - 4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών — 16543_Δράσεις για την απλούστευση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της ποιότητας και της ασφάλειάς του	Ορόσημο	Θέσπιση της πολιτικής για την ποιότητα και νέο κανονιστικό πλαίσιο για τις υποδομές ποιότητας
318	18 - 4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών — 16591_Διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας	Ορόσημο	Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος — διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας
335	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περιθαλψης — 16984_Μεταρρύθμιση για τον προσωπικό ιατρό	Ορόσημο	Μεταρρύθμιση για τον προσωπικό ιατρό — έναρξη ισχύος της νομοθεσίας
339	12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων — 16985_Τροποποιήσεις του πλαισίου φορολογικής πολιτικής της Ελλάδας	Ορόσημο	Ενίσχυση της λειτουργικής αυτονομίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)
342	13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16986_Ολοκλήρωση του εθνικού κτηματολογίου	Στόχος	Κτηματογράφηση — ολοκλήρωση κατά 95 %
343	13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16986_Ολοκλήρωση του εθνικού κτηματολογίου	Ορόσημο	Μετάβαση στη νέα οργανωτική δομή του Ελληνικού Κτηματολογίου — πλήρης ολοκλήρωση
351	20 - 5.1. Μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του REPowerEU — 16987_Πλαίσιο αδειοδότησης για το ανανεώσιμο υδρογόνο και το βιώσιμο βιομεθάνιο	Ορόσημο	Νομοθετικό πλαίσιο για το ανανεώσιμο υδρογόνο και το βιώσιμο βιομεθάνιο
356	20 - 5.1. Μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του REPowerEU — 16990_Αύξηση της δυναμικότητας δικτύου και αποθήκευσης — προώθηση επενδύσεων αποθήκευσης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νομοθετικού πλαισίου
358	20 - 5.1. Μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του REPowerEU — 16991_Κανονιστικό πλαίσιο για ένα έξυπνο δίκτυο	Ορόσημο	Ανάπτυξη ενός συστήματος που βασίζεται στην παροχή κινήτρων για τον διαχειριστή του συστήματος διανομής και τους καταναλωτές, ώστε να αυξηθεί η εγκατάσταση και η χρήση έξυπνων μετρητών.
361	20 - 5. Μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του REPowerEU — 16992_Εργαλειοθήκη για την προώθηση της κοινής χρήσης της ενέργειας, της αυτοκατανάλωσης και των κοινοτήτων ανανεώσιμης ενέργειας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου για την αυτοκατανάλωση και τη διευκόλυνση των

			διαδικασιών αδειοδότησης για την εγκατάσταση σταθμών ΑΠΕ σε πολυκατοικίες
363	20 - 5. Μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του REPowerEU — 16993_Χάρτης πορείας για καινοτόμες παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης και για τον προσδιορισμό νέων χρηματοδοτικών μέσων	Ορόσημο	Καθορισμός χάρτη πορείας για καινοτόμες παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης και θέσπιση νομικού πλαισίου
365	21 — 5.2 Επενδύσεις στο πλαίσιο του REPowerEU — 16996_Εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας για την περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ	Ορόσημο	Εγκεκριμένα έργα αποθήκευσης ενέργειας
370	21 — 5.2 Επενδύσεις στο πλαίσιο του REPowerEU — 16995_Έργο παραγωγής ανανεώσιμου υδρογόνου	Ορόσημο	Έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης για την παροχή της επιχορήγησης στον δικαιούχο
368	21 — 5.2 Επενδύσεις στο πλαίσιο του REPowerEU — 16994_Ενεργειακή απόδοση και προώθηση των ΑΠΕ για αυτοκατανάλωση	Στόχος	Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για αυτοκατανάλωση
		Ποσό δόσης	2 439 692 495 EUR

1.7.Εβδομη αίτηση πληρωμής (μη επιστρεπτέα στήριξη):

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
51	3 - 1.3. Επαναφόρτιση και ανεφοδιασμός — 16831_Produc-E Green	Ορόσημο	Δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα — άδεια αποθήκευσης
98	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16782_Διασύνδεση και διαλειτουργικότητα μητρώων, συστημάτων και υπηρεσιών για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ εθνικών δημόσιων οργανισμών	Ορόσημο	Κανονιστική βάση για τη διασύνδεση και τη διαλειτουργικότητα των μητρώων
110α	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16780_Εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών μίας στάσης της δημόσιας διοίκησης	Ορόσημο	Υλοποίηση του έργου εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών μίας στάσης
112	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16823_Στρατηγική κυβερνοασφάλειας και Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Ασφάλειας	Ορόσημο	Υλοποίηση στρατηγικής κυβερνοασφάλειας και Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Ασφάλειας
142α	8 - 3.1. Προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της συμμετοχής στην αγορά εργασίας — 16746_Μεταρρύθμιση των παθητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας με σκοπό τη στήριξη της μετάβασης στην απασχόληση	Ορόσημο	Νομοθεσία για τα επιδόματα και τις παροχές ανεργίας
144	8 - 3.1. Προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της συμμετοχής στην αγορά εργασίας — 16747_Μεταρρύθμιση των ενεργητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας	Ορόσημο	Υλοποίηση των προγραμμάτων απασχόλησης-κατάρτισης στο πλαίσιο των ΕΠΑΕ
145α	9 - 3.2. Εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και δεξιότητες — 16794_Ενίσχυση του συστήματος μαθητείας	Ορόσημο	Νομικό πλαίσιο για το εθνικό σύστημα ΕΕΚ
166	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περιθαλψης — 16755_Πράσινες επενδύσεις — Μεταρρύθμιση του συστήματος πρωτοβάθμιας υγειονομικής περιθαλψης	Στόχος	Πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη — μονάδες πρωτοβάθμιας υγειονομικής περιθαλψης με ανακαινισμένες υποδομές — 1ο στάδιο
168	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περιθαλψης — 16752_Ψηφιακός μετασχηματισμός του τομέα της υγείας (DigHealth)	Ορόσημο	Ψηφιακός μετασχηματισμός — Επέκταση του συστήματος δημιουργίας και διαχείρισης ραντεβού στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος εμβολιασμού κατά της COVID-19, αναβάθμιση της υποδομής του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης

170	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16795_Υποδομές υγείας	Ορόσημο	Αναβάθμιση υποδομών του ΕΣΥ — 1ο στάδιο
175	11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16726_Βελτιστοποίηση των κοινωνικών παροχών	Ορόσημο	Προπληρωμένες κάρτες για τη βελτιστοποίηση των κοινωνικών παροχών
176	11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16904_Αναπηρία	Ορόσημο	Αξιολόγηση της παροχής προσωπικής βοήθειας σε άτομα με αναπηρία
184	11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16685_Επίγνωση της διαφορετικότητας	Ορόσημο	Έκδοση πιστοποιητικών κατάρτισης για υπαλλήλους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα
195α	12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων - 16291_Ψηφιακός μετασχηματισμός φορολογικών και τελωνειακών αρχών	Ορόσημο	Υλοποίηση α) ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ και παράδοση β) υλισμικού γραφείου και φορητού εξοπλισμού πληροφορικής για την ΑΑΔΕ
236	14 - 4.3. Βελτίωση της αποδοτικότητας του συστήματος δικαιοσύνης — 16575_Επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης	Ορόσημο	Αναθεώρηση του δικαστικού χάρτη
277	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16786_Απλούστευση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών	Ορόσημο	Απλούστευση διαδικασιών του Υπουργείου Μεταφορών
333	5 - 2.1. Σύνδεση — 16844_Μετάβαση στην τεχνολογία 5G, με διευκόλυνση της ανάπτυξης καινοτόμων απομακρυσμένων υπηρεσιών	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της μεταρρύθμισης για τη μετάβαση στην τεχνολογία 5G
268α	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16982_Οργανωτική μεταρρύθμιση του σιδηροδρομικού τομέα	Ορόσημο	Νομικές πράξεις για τους Σιδηροδρόμους Ελλάδος
313	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16653_Ψηφιακός μετασχηματισμός του αγροτοδιατροφικού τομέα	Ορόσημο	Υλοποίηση των έργων ψηφιακού μετασχηματισμού του αγροτοδιατροφικού τομέα
353	20 - 5.1. Μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του REPowerEU — 16989_Βελτιστοποίηση της χρήσης του χερσαίου και θαλάσσιου χώρου για την ανάπτυξη των ΑΠΕ και της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας	Ορόσημο	Προσδιορισμός περιοχών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πλαίσιο για διπλή χρήση της γης για τη γεωργία και τα φωτοβολταϊκά συστήματα
355	20 - 5.1. Μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του REPowerEU — 16988_Κανονιστικό πλαίσιο και πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς για τις τεχνολογίες δέσμευσης, χρήσης και αποθήκευσης διοξειδίου	Ορόσημο	Θέσπιση του νομικού πλαισίου για τη δέσμευση, τη χρήση και την αποθήκευση

	του άνθρακα για την προώθηση της απανθρακοποίησης της βιομηχανίας		διοξειδίου του άνθρακα.
359	20 - 5.1. Μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του REPowerEU — 16991_Κανονιστικό πλαίσιο για ένα έξυπνο δίκτυο	Ορόσημο	Πλαίσιο για τις συμβάσεις δυναμικής τιμολόγησης
296	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16921_Επανεκπαίδευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τομέα του τουρισμού	Ορόσημο	Επανεκπαίδευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τομέα του τουρισμού (έκθεση κατάρτισης)
		Ποσό δόσης	1 022 674 930 EUR

1.8.Όγδοη αίτηση πληρωμής (μη επιστρεπτέα στήριξη):

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
385	1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16404_Αναπτυξιακό πρόγραμμα τοπικής αυτοδιοίκησης «Αντώνης Τρίτσης»	Ορόσημο	Αναπτυξιακό πρόγραμμα τοπικής αυτοδιοίκησης «Αντώνης Τρίτσης»
45α	3 - 1.3. Επαναφόρτιση και ανεφοδιασμός — 16924_Ηλεκτροκίνηση	Ορόσημο	Λεωφορεία δημόσιων συγκοινωνιών — δημοσίευση των προσκλήσεων υποβολής προσφορών για τις περιφέρειες
109	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16810_Σύστημα διαχείρισης σχέσεων με πελάτες (CRM) για τη γενική κυβέρνηση	Ορόσημο	Σύστημα διαχείρισης σχέσεων με πελάτες για τη γενική κυβέρνηση και Gov.gr — messenger
114	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16742_Ψηφιακός μετασχηματισμός του Υπουργείου Εξωτερικών	Ορόσημο	Ψηφιακός μετασχηματισμός του Υπουργείου Εξωτερικών
115	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16791_Ψηφιακός μετασχηματισμός του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού	Ορόσημο	Ψηφιοποίηση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού
131	7 - 2.3. Ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων — 16706_Ψηφιακός μετασχηματισμός των ΜΜΕ	Ορόσημο	Ψηφιακός μετασχηματισμός των ΜΜΕ — Στήριξη της ψηφιοποίησης μέσω συστημάτων κουπονιών (voucher)
181α	11 - 3.4 Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16402_ Κοινωνική και οικονομικά προσιτή στέγαση	Ορόσημο	Τροποποίηση νομικής πράξης
132	7 - 2.3. Ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων — 16973_Δημιουργία ψηφιακού επιχειρηματικού οικοσυστήματος για τη διευκόλυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού των ΜΜΕ	Ορόσημο	Ψηφιακός μετασχηματισμός των ΜΜΕ — Νομοθετική μεταρρύθμιση για την ενθάρρυνση της

			υιοθέτησης τεχνολογιών
135α	8 - 3.1. Προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της συμμετοχής στην αγορά εργασίας — 16942_Ψηφιακός μετασχηματισμός της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ)	Ορόσημο	Ψηφιακός μετασχηματισμός της ΔΥΠΑ
144α	8 - 3.1. Προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της συμμετοχής στην αγορά εργασίας — 16747_Μεταρρύθμιση των ενεργητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας	Ορόσημο	Υλοποίηση των προγραμμάτων απασχόλησης στο πλαίσιο των ΕΠΑΕ
148α	9 - 3.2. Εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και δεξιότητες — 16676_Ψηφιακός μετασχηματισμός της εκπαίδευσης	Ορόσημο	Στρατηγική για την επικαιροποίηση των προγραμμάτων σπουδών, τον εξορθολογισμό των υπηρεσιών και την παρακολούθηση του αποτελέσματος του ψηφιακού μετασχηματισμού της εκπαίδευσης
157	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16816_Μείωση του clawback και εξορθολογισμός των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης	Στόχος	Μείωση του clawback κατά 300 000 000 — 3ο στάδιο
163	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16756_Οργανωτικές μεταρρυθμίσεις στο σύστημα υγείας	Ορόσημο	Ελληνικό Ινστιτούτο DRG ΚΕΤΕΚΝΥ και ο νέος Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία ΟΔΠΥ
164	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16756_Οργανωτικές μεταρρυθμίσεις στο σύστημα υγείας	Στόχος	Σύστημα υγείας — εκπαίδευση ΚΕΤΕΚΝΥ
166α	16755_Πράσινες επενδύσεις — Μεταρρύθμιση του συστήματος πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης	Στόχος	Πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη — μονάδες πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης με ανακαινισμένες υποδομές — 2ο στάδιο
169	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16753_Δημιουργία συστήματος κατ' οίκον περίθαλψης και νοσηλείας	Ορόσημο	Κατ' οίκον φροντίδα — έναρξη λειτουργίας τόπων αναφοράς
170α	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16795_Υποδομές υγείας	Στόχος	Αναβάθμιση υποδομών του ΕΣΥ — 2ο στάδιο
170β	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16795_Υποδομές υγείας	Στόχος	Αναβάθμιση υποδομών του ΕΣΥ — 3ο στάδιο
184α	11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16685_Επίγνωση της διαφορετικότητας	Ορόσημο	Νομική πράξη η οποία διευκρινίζει τον ρόλο του Παρατηρητηρίου Ισότητας των Φύλων και νομική πράξη η οποία προβλέπει την έναρξη πιλοτικού προγράμματος για

			την αξιολόγηση και συστήματος βράβευσης για επιχειρήσεις/οργανισμούς που προωθούν τη διαφορετικότητα και την ένταξη
185	11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16763_Ψηφιακός μετασχηματισμός του συστήματος μετανάστευσης και ασύλου	Ορόσημο	Ψηφιοποίηση του συστήματος μετανάστευσης και ασύλου
186	11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16922_Κοινωνική ένταξη	Στόχος	Ολοκλήρωση ανακαίνισης διαμερισμάτων κοινωνικής στέγασης
208	13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16972_Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης	Ορόσημο	Κατάρτιση για δημόσιους υπαλλήλους, Έναρξη ισχύος νομικών πράξεων, Έναρξη χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων
213	13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16703_Καταπολέμηση του παρεμπορίου και προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας	Ορόσημο	Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος και παράδοση σταθμών ελέγχου και υλοποίηση κατάρτισης για την καταπολέμηση του παρεμπορίου
217	13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16940_Εκσυγχρονισμός του ελληνικού Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων	Ορόσημο	Δημιουργία συστήματος ψηφιοποίησης αρχείων και διαχείρισης εγγράφων, καθώς και ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για το ελληνικό Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
268β	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16982_Οργανωτική μεταρρύθμιση του σιδηροδρομικού τομέα	Ορόσημο	Πολυετές επενδυτικό πρόγραμμα, νέα συμβατική συμφωνία και Τεχνικός Διευθυντής
294	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16944_Γενικό σχέδιο για την ανανέωση του ελληνικού στόλου επιβατηγών πλοίων	Ορόσημο	Γενικό σχέδιο για την ανανέωση του ελληνικού στόλου επιβατηγών πλοίων
332	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16983_Πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος δημόσιων κτιρίων	Ορόσημο	Ολοκλήρωση πρωτοβάθμιων προσεισμικών ελέγχων
336	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16984_Μεταρρύθμιση για τον προσωπικό ιατρό	Ορόσημο	Μεταρρύθμιση για τον προσωπικό ιατρό — εγγραφή

344	13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16986_Ολοκλήρωση του εθνικού κτηματολογίου	Στόχος	Κτηματογράφηση — ολοκλήρωση
357	20 - 5.1. Μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του REPowerEU — 16990_Αύξηση της δυναμικότητας δικτύου και αποθήκευσης — προώθηση επενδύσεων αποθήκευσης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νομικών πράξεων
362	20 - 5. Μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του REPowerEU — 16992_Εργαλειοθήκη για την προώθηση της κοινής χρήσης της ενέργειας, της αυτοκατανάλωσης και των κοινοτήτων ανανεώσιμης ενέργειας	Ορόσημο	Δημιουργία του μητρώου αυτοκαταναλωτών και της τεχνικής βοήθειας για τις ενεργειακές κοινότητες
364	20 - 5. Μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του REPowerEU — 16993_Χάρτης πορείας για καινοτόμες παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης και για τον προσδιορισμό νέων χρηματοδοτικών μέσων	Ορόσημο	Δρομολόγηση χρηματοδοτικού μέσου που δεν λαμβάνει τη μορφή επιχορήγησης
		Ποσό δόσης	1 696 474 735 EUR

1.9. Ένατη αίτηση πληρωμής (μη επιστρεπτέα στήριξη):

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
3	1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16870_Παρεμβάσεις για την ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών και τις επενδύσεις στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας	Ορόσημο	Διασύνδεση νησιών
15	1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16871_Δράσεις αναζωογόνησης των περιοχών που πλήττονται περισσότερο (περιοχές δίκαιης μετάβασης)	Στόχος	Αποκατάσταση του εδάφους
16	1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16926_Στήριξη της εγκατάστασης συστημάτων αποθήκευσης για την ενίσχυση της διείσδυσης των ΑΠΕ	Ορόσημο	Αποθήκευση ενέργειας — εγκατάσταση αποθήκευσης σε συσσωρευτές και έργα πολιτικού μηχανικού του σταθμού αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία
18	1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16900_Δίκτυο εναέριων γραμμών του ΔΕΔΔΗΕ	Ορόσημο	ΔΕΔΔΗΕ — Δίκτυο εναέριων γραμμών
19	1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16899_Υποσταθμοί ΥΤ/ΜΤ του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ)	Ορόσημο	ΔΕΔΔΗΕ — Υποσταθμοί ΥΤ/ΜΤ
26	2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16872_Ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων κατοικιών	Στόχος	Ανακαίνιση κατοικιών — ανακαίνιση κατοικιών αριθ. 3
29	2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16879_Εκπόνηση πολεοδομικών σχεδίων κατ' εφαρμογή της πολεοδομικής μεταρρύθμισης	Ορόσημο	Προπαρασκευαστικά στάδια για πολεοδομικά σχέδια
30	2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16894_Θέσπιση νέου ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη βιομηχανία και τον τουρισμό	Ορόσημο	Έγκριση ειδικών χωροταξικών πλαισίων
36	2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16874_Ενέργεια και επιχειρηματικότητα	Στόχος	Ενεργειακή απόδοση στον ιδιωτικό τομέα
39	2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16932_Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών	Ορόσημο	ΟΑΚΑ — εκτέλεση εργασιών

40	2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16873_Παρεμβάσεις σε περιοχές κατοικιών και στο κτιριακό απόθεμα	Ορόσημο	Αστικές παρεμβάσεις — εκτέλεση εργασιών
41	2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16875_Ανάπτυξη υποδομών και αποκατάσταση κτιρίων στο πρώην βασιλικό κτήμα στο Τατόι	Ορόσημο	Τατόι — αποκαταστάθηκε
52	3 - 1.3. Επαναφόρτιση και ανεφοδιασμός — 16924_Ηλεκτροκίνηση	Στόχος	Λεωφορεία — αντικατάσταση με ηλεκτρικά και ανάθεση σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας τακτικών μεταφορών με λεωφορείο για τις αστικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
53	3 - 1.3. Επαναφόρτιση και ανεφοδιασμός — 16831_Produc-E Green	Ορόσημο	Δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα — Ανόρυξη ενός φρέατος
54	3 - 1.3. Επαναφόρτιση και ανεφοδιασμός — 16831_Produc-E Green	Ορόσημο	Βιομηχανικές μονάδες — ολοκλήρωση κατασκευαστικών εργασιών και εγκατάσταση εξοπλισμού
59α	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16772_Νομοθεσία διαχείρισης αποβλήτων για τη βιώσιμη υγειονομική ταφή και ανακύκλωση	Ορόσημο	Πιστοποίηση των φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) από τη ρυθμιστική αρχή
63	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16849_Εθνικό σχέδιο αναδάσωσης, πρόγραμμα αποκατάστασης και πρόληψης («antiNERO»), αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά μέτρα	Ορόσημο	Αναδάσωση, αποκατάσταση και πρόληψη — εκτέλεση
64	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16851_H προστασία της βιοποικιλότητας ως κινητήριος μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης	Ορόσημο	Βιοποικιλότητα
73	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16846_Υποδομές διαχείρισης αστικών λυμάτων και λυματολάσσης από την επεξεργασία λυμάτων	Ορόσημο	Κατασκευή έργων υποδομής διαχείρισης αστικών λυμάτων και λυματολάσσης
74	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16850_Υποδομές παροχής και εξοικονόμησης πόσιμου νερού	Ορόσημο	Εκτέλεση έργων υποδομών ύδρευσης
81	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16910_Διαχείριση και παρακολούθηση πολιτικής προστασίας	Ορόσημο	Ολοκλήρωση διαχείρισης και παρακολούθησης πολιτικής προστασίας
82	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16911_Εναέρια μέσα για τη διαχείριση κρίσεων	Ορόσημο	Ολοκλήρωση έργου εναέριων μέσων για τη διαχείριση κρίσεων
83	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16912_Εξοπλισμός κατάσβεσης, πρόληψης και αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών	Ορόσημο	Ολοκλήρωση εξοπλισμού δασοπυρόσβεσης
316	4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16285_Εθνική στρατηγική για τα ύδατα	Ορόσημο	Εθνική στρατηγική για τα ύδατα και επέκταση των αρμοδιοτήτων δύο επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας στον τομέα της ύδρευσης
386	1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16404_Αναπτυξιακό πρόγραμμα τοπικής αυτοδιοίκησης «Αντώνης Τρίτσης»	Ορόσημο	Αναπτυξιακό πρόγραμμα τοπικής αυτοδιοίκησης «Αντώνης Τρίτσης»

90	5 - 2.1. Σύνδεση — 16818_Υποδομές οπτικών ινών σε κτίρια	Στόχος	Εκτέλεση του έργου «Υποδομές οπτικών ινών σε κτίρια»
92	5 - 2.1. Σύνδεση — 16855_Μικροδορυφόροι	Ορόσημο	Εκτέλεση του έργου «Μικροδορυφόροι»
95	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16778_Ψηφιοποίηση αρχείων και συναφών υπηρεσιών	Ορόσημο	Ψηφιοποίηση αρχείων
99	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16929_Παροχή «πελατοκεντρικών» υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης, μέσω της απλούστευσης και της βελτίωσης των διαδικασιών, των βελτιώσεων στα συστήματα και της συμμόρφωσης με τις ευρωπαϊκές στρατηγικές και πολιτικές	Ορόσημο	Μείωση διοικητικής επιβάρυνσης στη δημόσια διοίκηση
108	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16779_Υπηρεσίες διαδικτύου και Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) επόμενης γενιάς	Ορόσημο	Υλοποίηση υπηρεσιών διαδικτύου και Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) επόμενης γενιάς
110β	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16780_Εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών μίας στάσης της δημόσιας διοίκησης	Ορόσημο	Ανακαίνιση των υπηρεσιών μίας στάσης της δημόσιας διοίκησης
119	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16736_Νέο σύστημα δημόσιων συμβάσεων	Ορόσημο	Υλοποίηση του νέου συστήματος δημόσιων συμβάσεων
120	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16824_Ηλεκτρονικά μητρώα	Ορόσημο	Υλοποίηση του έργου «Ηλεκτρονικά μητρώα»
123	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16854_Έξυπνες πόλεις	Στόχος	Υλοποίηση έργων «Έξυπνες πόλεις»
124	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16928_Ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και τάσεων με στόχο την παροχή προηγμένων υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης, αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας και μείωση του κόστους λειτουργίας, αναβάθμισης και συντήρησης των συστημάτων	Ορόσημο	Πλαίσιο για την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στη δημόσια διοίκηση
125	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16955_Αναβάθμιση της υποδομής και των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (GRNET)	Ορόσημο	GRNET
125α	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16955_Αναβάθμιση της υποδομής και των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (GRNET)	Ορόσημο	Αναβάθμιση ΕΔΥΤΕ
127	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16956_Επέκταση του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ	Ορόσημο	ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ
128	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16827_Στρατηγική και πολιτικές για τη διακυβέρνηση δεδομένων στον δημόσιο τομέα	Ορόσημο	Δημοσίευση στρατηγικής διακυβέρνησης δεδομένων στο υπολογιστικό νέφος, πλαισίου διακυβέρνησης των δημόσιων δεδομένων, πολιτικής για ανοικτά και επαναχρησιμοποιήσιμα δεδομένα
129	6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16842_Κεντρική ΕΝ — Ανάλυση δεδομένων	Ορόσημο	Υλοποίηση Κεντρικής ΕΝ
131α	7 - 2.3. Ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων — 16706_Ψηφιακός μετασχηματισμός των ΜΜΕ	Ορόσημο	Ψηφιακός μετασχηματισμός των ΜΜΕ — Εκτέλεση επενδυτικών έργων για ψηφιακά προϊόντα
140	9 - 3.2. Εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και δεξιότητες — 16913_Νέα στρατηγική για τη διά βίου μάθηση: Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση του ελληνικού συστήματος αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανειδίκευσης	Ορόσημο	Επικύρωση της υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο της στρατηγικής διά βίου μάθησης και πιστοποίηση των αποκτώμενων δεξιοτήτων
141α	8 - 3.1. Προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της συμμετοχής στην αγορά εργασίας — 16941_Αναδιάρθρωση και επαναπροσδιορισμός του ρόλου των τοπικών Κέντρων Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ2) της ΔΥΠΙΑ	Ορόσημο	Ανακαίνιση των ΚΠΑ2

142β	8 - 3.1. Προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της συμμετοχής στην αγορά εργασίας — 16746_Μεταρρύθμιση των παθητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας με σκοπό τη στήριξη της μετάβασης στην απασχόληση	Ορόσημο	Πιλοτικό έργο για την ενοποίηση και τον εξορθολογισμό των επιδομάτων ανεργίας
134α	8 - 3.1. Προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της συμμετοχής στην αγορά εργασίας — 16750_Ψηφιακός μετασχηματισμός συστημάτων εργασίας	Ορόσημο	Υλοποίηση των συστημάτων ΤΠ εργασίας
145	9 - 3.2. Εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και δεξιότητες — 16794_Ενίσχυση του συστήματος μαθητείας	Ορόσημο	Ψηφιοποίηση σεμιναρίων κατάρτισης
145β	9 - 3.2. Εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και δεξιότητες — 16794_Ενίσχυση του συστήματος μαθητείας	Ορόσημο	Μεταρρύθμιση των προγραμμάτων σπουδών, εκσυγχρονισμός των υποδομών ΕΕΚ, ανακαίνιση κτιρίων
146	9 - 3.2. Εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και δεξιότητες — 16792_Παροχή δεξιοτήτων, επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού μέσω αναμορφωμένου μοντέλου κατάρτισης (μεταρρύθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης)	Ορόσημο	Σύστημα ποιοτικού ελέγχου ΕΕΚ, υλοποίηση τομεακών προγραμμάτων κατάρτισης
148β	9 - 3.2. Εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και δεξιότητες — 16676_Ψηφιακός μετασχηματισμός της εκπαίδευσης	Ορόσημο	Ψηφιακός μετασχηματισμός της εκπαίδευσης
149	9 - 3.2. Εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και δεξιότητες — 16933_Αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ): προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για τα Εργαστηριακά Κέντρα των ΣΑΕΚ, ΕΠΑΛ, Τμημάτων Μεταδευτεροβάθμιας Μαθητείας και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης	Ορόσημο	Ανανέωση και εκσυγχρονισμός των εργαστηριακών κέντρων ΕΕΚ
150	9 - 3.2. Εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και δεξιότητες — 16289_Στρατηγική αριστείας στα πανεπιστήμια και καινοτομία	Ορόσημο	Εκτέλεση συνεργατικών ερευνητικών έργων και έργων για ελληνικά πανεπιστήμια, καθώς και έκδοση εγκριτικών αποφάσεων για μεταπτυχιακά προγράμματα
152	9 - 3.2. Εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και δεξιότητες — 16934_Αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης	Ορόσημο	Αναβάθμιση του συστήματος ΕΕΚ, ΣΑΕΚ, του σχεδιασμού και της ανάπτυξης Πρότυπων ΕΠΑΛ, της ψηφιοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ
156α	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16816_Μείωση του clawback και εξορθολογισμός των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης	Στόχος	Αποδεικτικό επένδυσης σε φαρμακευτική Ε&Α — βήμα 2
158	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16816_Μείωση του clawback και εξορθολογισμός των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης	Στόχος	Μείωση του clawback κατά 400 000 000 — 4ο στάδιο
164α	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16756_Οργανωτικές μεταρρυθμίσεις στο σύστημα υγείας	Στόχος	Μείωση λίστας αναμονής χειρουργείων
164β	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16756_Οργανωτικές μεταρρυθμίσεις στο σύστημα υγείας	Ορόσημο	Προσανατολισμός στο σύστημα υγείας και σχετική καθοδήγηση για τους πολίτες
165	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16783_Υλοποίηση εθνικού προγράμματος πρόληψης της δημόσιας υγείας «Σπύρος Δοξιάδης» (ΕΠΠ «ΣΔ»)	Ορόσημο	Εθνικό πρόγραμμα πρόληψης της δημόσιας υγείας «Σπύρος Δοξιάδης» — Πρωτοβάθμια πρόληψη
165α	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16783_Υλοποίηση εθνικού	Ορόσημο	Εθνικό πρόγραμμα πρόληψης της δημόσιας

	προγράμματος πρόληψης της δημόσιας υγείας «Σπύρος Δοξιάδης» (ΕΠΠ «ΣΔ»)		υγείας «Σπύρος Δοξιάδης» — Δευτεροβάθμια πρόληψη
165β	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16783_Υλοποίηση εθνικού προγράμματος πρόληψης της δημόσιας υγείας «Σπύρος Δοξιάδης» (ΕΠΠ «ΣΔ»)	Ορόσημο	Παρακολούθηση της Υγείας
166β	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16755_Πράσινες επενδύσεις — Μεταρρύθμιση του συστήματος πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης	Στόχος	Πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη — μονάδες πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης με ανακαινισμένες υποδομές — 3ο στάδιο
166γ	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16755_Πράσινες επενδύσεις — Μεταρρύθμιση του συστήματος πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης	Ορόσημο	Πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη — ιατρικός εξοπλισμός
166δ	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16755_Πράσινες επενδύσεις — Μεταρρύθμιση του συστήματος πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης	Ορόσημο	Πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη — Μεταρρύθμιση και κατάρτιση
170γ	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16795_Υποδομές υγείας	Στόχος	Αναβάθμιση υποδομών του ΕΣΥ — 4ο στάδιο
170δ	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16795_Υποδομές υγείας	Στόχος	Αναβάθμιση υποδομών του ΕΣΥ — 5ο στάδιο
170ε	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16795_Υποδομές υγείας	Ορόσημο	Αναβάθμιση υποδομών του ΕΣΥ — ιατρικός εξοπλισμός
171	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16757_Ίδρυση Κέντρου Ακτινοθεραπείας στο Γενικό Νοσοκομείο	Ορόσημο	Ολοκλήρωση Κέντρου Ακτινοθεραπείας
172	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16793_Εργαστήρια Κυτταρικής και Γενετικής Θεραπείας και Αιματολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Παπανικολάου»	Ορόσημο	Νοσοκομείο Παπανικολάου
173	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16752_Ψηφιακός μετασχηματισμός του τομέα της υγείας (DigHealth)	Ορόσημο	Ψηφιακός μετασχηματισμός — υλοποίηση όλων των υποέργων, 1ο στάδιο
173α	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16752_Ψηφιακός μετασχηματισμός του τομέα της υγείας (DigHealth)	Ορόσημο	Ψηφιακός μετασχηματισμός — υλοποίηση όλων των υποέργων, 2ο στάδιο
173β	10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16752_Ψηφιακός μετασχηματισμός του τομέα της υγείας (DigHealth)	Ορόσημο	Ψηφιακός μετασχηματισμός — υλοποίηση όλων των υποέργων, 3ο στάδιο
174α	11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16904_Παρεμβάσεις προσβασιμότητας και υποστήριξης, πρώιμη παιδική παρέμβαση, εφαρμογή του προγράμματος «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία» σε εθνική κλίμακα	Ορόσημο	Υποδομές προσβασιμότητας και υποστήριξης, πρώιμη παιδική παρέμβαση, εφαρμογή του προγράμματος «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία» σε εθνική κλίμακα
178	11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16919_Παιδική προστασία	Ορόσημο	Διαμερίσματα ανεξάρτητης διαβίωσης για την αποϊδρυματοποίηση ατόμων ηλικίας έως 26 ετών
179	11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16904_Αναπηρία	Ορόσημο	Εφαρμογή του προγράμματος «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία» σε εθνική κλίμακα και υλοποίηση του δεύτερου σταδίου της αξιολόγησης

			του προγράμματος «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία» — Αξιολόγηση
181	11 – 3.4 Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16402_ Κοινωνική και οικονομικά προσιτή στέγαση	Ορόσημο	Εθνική στρατηγική στέγασης
182α	11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16925_Ψηφιακός μετασχηματισμός του συστήματος κοινωνικής υποστήριξης	Ορόσημο	Εθνική Πύλη Αναπηρίας
182	11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16925_Ψηφιακός μετασχηματισμός του συστήματος κοινωνικής υποστήριξης	Ορόσημο	Έκδοση καρτών αναπηρίας για δικαιούχους
183	11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16922_Κοινωνική ένταξη	Ορόσημο	Προγράμματα στήριξης της ένταξης στην απασχόληση και πιστοποίηση που βεβαιώνει τη συμμετοχή στην κατάρτιση για τους δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος
186α	11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16922_Κοινωνική ένταξη	Ορόσημο	Κοινωνική ένταξη ευάλωτων ομάδων, ψηφιακή κατάρτιση
187	11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16688: Προώθηση της ένταξης του πληθυσμού των προσφύγων στην αγορά εργασίας	Ορόσημο	Ένταξη προσφύγων στην αγορά εργασίας
194	12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων — 16611_Ψηφιακός μετασχηματισμός των φορολογικών ελέγχων	Ορόσημο	Υλοποίηση και έναρξη χρήσης συστημάτων που σχετίζονται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό των φορολογικών ελέγχων
195	12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων - 16291_Ψηφιακός μετασχηματισμός φορολογικών και τελωνειακών αρχών	Ορόσημο	Ολοκλήρωση των παραδοτέων της πρώτης φάσης του ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού περιβάλλοντος φορολογίας και ελεγκτικών υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Υλοποίηση υποέργων στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της ΑΑΔΕ
204α	12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων — 16643_Κωδικοποίηση και απλούστευση της φορολογικής νομοθεσίας	Ορόσημο	Δημοσίευση πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου στον ιστότοπο για τους φορολογουμένους
211α	13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16952_Ενίσχυση του εθνικού πλαισίου για την καταπολέμηση της διαφθοράς μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων στους τομείς του εντοπισμού, της πρόληψης και της ευαισθητοποίησης	Ορόσημο	Εκτέλεση επενδυτικών έργων για τη στήριξη των ψηφιακών ικανοτήτων και των ικανοτήτων υποδομών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας
219	13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16974_Μεταρρύθμιση του λογιστικού συστήματος	Ορόσημο	Μεταρρύθμιση του λογιστικού συστήματος: Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τη γενική κυβέρνηση

220	13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16705_Ψηφιακός μετασχηματισμός δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας στη γενική κυβέρνηση και ηλεκτρονική τιμολόγηση	Ορόσημο	Ενδοεπιχειρησιακός Σχεδιασμός Δημόσιου Τομέα (GOV-ERP)
221	13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16711_Επαγγελματοποίηση του τομέα των δημόσιων συμβάσεων	Στόχος	Ολοκλήρωση των προγραμμάτων αναβάθμισης δεξιοτήτων / επανειδίκευσης για τις δημόσιες συμβάσεις
237	14 - 4.3. Βελτίωση της αποδοτικότητας του συστήματος δικαιοσύνης — 16292_Νέα δικαστικά κτίρια	Ορόσημο	Περάτωση έργων κατασκευής και ανακαίνισης — έκδοση πιστοποιητικών ηλεκτρονικής ταυτοποίησης
238	14 - 4.3. Βελτίωση της αποδοτικότητας του συστήματος δικαιοσύνης — 16575_Επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης	Ορόσημο	Κατάρτιση σε θέματα διαμεσολάβησης και ενοποιημένο ψηφιακό σύστημα κέντρων διαμεσολάβησης
239	14 - 4.3. Βελτίωση της αποδοτικότητας του συστήματος δικαιοσύνης — 16727_Ψηφιακός μετασχηματισμός του τομέα δικαιοσύνης (e-justice)	Ορόσημο	Τήρηση αρχείων και αναβαθμίσεις πληροφοριακών συστημάτων
241	15 - 4.4. Ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού τομέα και των κεφαλαιαγορών — 16580_Υλοποίηση του νέου ενιαίου πλαισίου αφερεγγυότητας για την αναδιάρθρωση του χρέους και δεύτερη ευκαιρία	Ορόσημο	Αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης και αναδιάρθρωσης χρέους
243	15 - 4.4. Ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού τομέα και των κεφαλαιαγορών — 16581_Ενισχυμένη εποπτεία και αξιοπιστία των κεφαλαιαγορών	Ορόσημο	Ψηφιοποίηση της εποπτικής διαδικασίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
244γ	15 - 4.4. Ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού τομέα και των κεφαλαιαγορών — 16957_Ενίσχυση της ικανότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος να υπερνικά τις προϋπάρχουσες προκλήσεις και να χρηματοδοτεί την πραγματική οικονομία	Ορόσημο	Δημιουργία πληροφοριακών συστημάτων, υποδειγμάτων δεδομένων και πλατφορμών, έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για τον χειρισμό των υποθέσεων και μείωση των συσσωρευμένων καθυστερήσεων στις διαδικασίες εκτέλεσης
249	16 - 4.5. Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας — 16624_Δημιουργία — επέκταση — αναβάθμιση των υποδομών των ερευνητικών κέντρων υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ)	Ορόσημο	Εκτέλεση επενδυτικών έργων που αφορούν ερευνητικά κέντρα
250	16 - 4.5. Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας — 16618_Βασική και εφαρμοσμένη έρευνα	Ορόσημο	Εκτέλεση έργων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας
251	16 - 4.5. Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας — 16654_TH2ORAX: Εξελίξιμο ολιστικό υβριδικό επιχειρησιακό αυτόνομο σύστημα (Trellis Holistic & Hybrid Operational Ruggedized Autonomous eXemplary system)	Ορόσημο	Εκτέλεση του έργου TH2ORAX
252	16 - 4.5. Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας — 16971_Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ	Ορόσημο	Εκτέλεση των έργων Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ
256	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16628_Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας E-65: Τρίκαλα – Εγνατία Οδός	Ορόσημο	Εργασίες για τον E-65 — ολοκλήρωση
262	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16630_Βόρειος οδικός άξονας Κρήτης (BOAK)	Ορόσημο	Εκτέλεση εργασιών που χρηματοδοτούνται από τον ΜΑΑ

262α	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16630_Βόρειος οδικός άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ)	Ορόσημο	Εκτέλεση εργασιών που χρηματοδοτούνται από τον ΜΑΑ
268γ	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16982_Οργανωτική μεταρρύθμιση του σιδηροδρομικού τομέα	Ορόσημο	Εκτέλεση του σχεδίου υλοποίησης για τους Σιδηροδρόμους Ελλάδος
269	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16833_Εφαρμογή των εργασιών ασφάλειας αερολιμένων	Ορόσημο	Ανάκληση εγγράφων αποδοχής απόκλισης και δράσης (DAAD)
271	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16892_Αναβάθμιση του προαστιακού σιδηροδρόμου στη Δυτική Αττική	Ορόσημο	Κατασκευή του τμήματος της σιδηροδρομικής γραμμής Δυτικής Αττικής από τα Άνω Λιόσια έως την έναρξη του τμήματος στα ΕΛΠΕ Ελευσίνας και από το τέλος του τμήματος ΕΛΠΕ Ελευσίνας έως τον νέο σταθμό Μεγάρων.
272	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16949_Έξυπνες γέφυρες	Ορόσημο	Εκτέλεση της πρώτης φάσης του έργου για τις έξυπνες γέφυρες
272α	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16949_Έξυπνες γέφυρες	Ορόσημο	Ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης του έργου για τις έξυπνες γέφυρες
272β	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16949_Έξυπνες γέφυρες	Ορόσημο	Εκτέλεση της τρίτης φάσης του έργου για τις έξυπνες γέφυρες
274	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16959_Ψηφιακός μετασχηματισμός των Σιδηροδρόμων Ελλάδος	Ορόσημο	Ψηφιακά έργα, συστήματα, εξοπλισμός και υπηρεσίες
275	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16960_Έξυπνες περιβαλλοντικές και πολιτιστικές υποδομές	Ορόσημο	Υλοποίηση του έργου για τις έξυπνες υποδομές
276	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16937_Ψηφιακό ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης χαρτοφυλακίου τεχνικών έργων και περιουσιακών στοιχείων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών	Ορόσημο	Σύστημα διαχείρισης χαρτοφυλακίου
283	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16293_Ο πολιτισμός ως κινητήριο μοχλός ανάπτυξης	Ορόσημο	Ο πολιτισμός ως κινητήριο μοχλός ανάπτυξης
284	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16536_Αναβάθμιση υποδομών, ανανέωση εξοπλισμού και αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από καταστήματα του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων — καταστήματα πρώην ΤΑΠΑ (επιτόπου και ηλεκτρονικά)	Ορόσημο	Αναβάθμιση του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων
285	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16725_Αναβάθμιση καλλιτεχνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης	Ορόσημο	Αναβάθμιση καλλιτεχνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
287	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16486_Μουσείο εναλίων αρχαιοτήτων	Ορόσημο	Μουσείο εναλίων αρχαιοτήτων
288	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16485_Πολιτιστικές διαδρομές σε εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία	Ορόσημο	Πολιτιστικές διαδρομές σε εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους
289	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16735_Αξιοποίηση της τέχνης ως συνταγογραφούμενης θεραπείας για την προαγωγή της κοινωνικής συνοχής και ενεργοποίηση της «Ασημένιας Οικονομίας»	Ορόσημο	Αξιοποίηση της τέχνης ως συνταγογραφούμενης θεραπείας για την προαγωγή της κοινωνικής συνοχής και ενεργοποίηση της «Ασημένιας Οικονομίας»

290	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16433_Προστασία πολιτιστικών μνημείων και αρχαιολογικών χώρων από την κλιματική αλλαγή	Ορόσημο	Προστασία των πολιτιστικών μνημείων από την κλιματική αλλαγή
291	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16435_Αποκατάσταση – συντήρηση – ανάδειξη των μνημείων της Ακρόπολης	Ορόσημο	Αποκατάσταση – συντήρηση – ανάδειξη των μνημείων της Ακρόπολης
297	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16931_Τουριστική ανάπτυξη	Ορόσημο	Τουριστικά έργα
298	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16975_Παρεμβάσεις αναβάθμισης περιφερειακών λιμένων	Ορόσημο	Κατασκευή έργων υποδομής σε λιμένες
307	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16634_Βιομηχανικά πάρκα	Ορόσημο	Βιομηχανικά πάρκα — εκτέλεση επενδυτικών σχεδίων
308	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16593_Τροποποίηση του νομικού πλαισίου για την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων	Ορόσημο	Στρατηγικές επενδύσεις — εκτέλεση επενδυτικών σχεδίων
309	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16721_Επιτάχυνση της έξυπνης μεταποίησης	Ορόσημο	Μεταποιητικός τομέας — εκτέλεση επενδυτικών σχεδίων
313α	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16653_Ψηφιακός μετασχηματισμός του αγροτοδιατροφικού τομέα	Ορόσημο	Υλοποίηση των έργων ψηφιακού μετασχηματισμού του αγροτοδιατροφικού τομέα
314	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16626_Οικονομικός μετασχηματισμός στον γεωργικό τομέα και τον τομέα της υδατοκαλλιέργειας	Ορόσημο	Ολοκλήρωση του οικονομικού μετασχηματισμού στον γεωργικό τομέα και τον τομέα της υδατοκαλλιέργειας
319	18 - 4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών — 16543_Δράσεις για την απλούστευση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της ποιότητας και της ασφάλειάς του	Ορόσημο	Επιχειρηματικό περιβάλλον — απλούστευση της αδειοδότησης και εποπτεία της αγοράς
259	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16631_Βελτίωση οδικής ασφάλειας	Ορόσημο	Ολοκλήρωση του έργου για την οδική ασφάλεια
346	16 - 4.5. Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας — 16622_«Σφραγίδα Αριστείας» του προγράμματος «Ορίζων 2020: χρηματοδότηση κορυφαίων καινοτόμων επιχειρήσεων	Ορόσημο	Εκτέλεση έργων που υλοποιούνται από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
349	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16999_Αποκατάσταση προσβασιμότητας μετά τις καταστροφικές επιπτώσεις από τις κακοκαιρίες «DANIEL» και «ELIAS»	Ορόσημο	Κατασκευή έργων αποκατάστασης οδών
350	17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16999_Αποκατάσταση προσβασιμότητας μετά τις καταστροφικές επιπτώσεις από τις κακοκαιρίες «DANIEL» και «ELIAS»	Ορόσημο	Κατασκευή έργων αποκατάστασης σιδηροδρόμων
350α	4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16999_Αποκατάσταση προσβασιμότητας μετά τις καταστροφικές επιπτώσεις από τις κακοκαιρίες «DANIEL» και «ELIAS»	Ορόσημο	Συστήματα σιδηροδρομικής σηματοδότησης, ETCS, τηλεδιοίκησης και ηλεκτροδότησης από τον Παλαιοφάρσαλο έως την Κρανώνα
354	20 - 5.1. Μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του REPowerEU — 16989_Βελτιστοποίηση της χρήσης του χερσαίου και θαλάσσιου χώρου για την ανάπτυξη των ΑΠΕ και της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας	Ορόσημο	Πλαίσιο για τη διευκόλυνση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
360	20 - 5.1. Μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του REPowerEU — 16991_Κανονιστικό πλαίσιο για ένα έξυπνο δίκτυο	Ορόσημο	Ανάπτυξη του κέντρου ελέγχου του διαχειριστή συστήματος διανομής
369	21 — 5.2 Επενδύσεις στο πλαίσιο του REPowerEU — 16994_Ενεργειακή απόδοση και προώθηση των ΑΠΕ για αυτοκατανάλωση	Στόχος	Επιμέρους επενδύσεις για ανακαινίσεις ενεργειακής απόδοσης, ηλιακούς

			θερμαντήρες νερού, αντλίες θερμότητας και συστήματα αποθήκευσης σε συσσωρευτές για επιχειρήσεις
371	21 — 5.2 Επενδύσεις στο πλαίσιο του REPowerEU — 16995_ Έργο παραγωγής ανανεώσιμου υδρογόνου	Ορόσημο	Δυναμικότητα παραγωγής ανανεώσιμου υδρογόνου
		Ποσό δόσης	4 425 660 305 EUR

2. Δάνειο

Οι δόσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 διαρθρώνονται ως εξής:

2.1. Πρώτη αίτηση πληρωμής (δανειακή στήριξη):

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
320	4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών — 16980_Δανειακή διευκόλυνση για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	Ορόσημο	Επιχειρησιακές συμφωνίες με διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
321	4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών — 16980_Δανειακή διευκόλυνση για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	Ορόσημο	Δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για εμπορικές τράπεζες
		Ποσό δόσης	2 121 256 487 EUR

2.2. Δεύτερη αίτηση πληρωμής (δανειακή στήριξη):

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
322	4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών — 16980_Δανειακή διευκόλυνση για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	Ορόσημο	Σύμβαση για την πλατφόρμα ιδίων κεφαλαίων
323	4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών — 16980_Δανειακή διευκόλυνση για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	Ορόσημο	Συμφωνία συνεισφοράς του InvestEU
324	4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών — 16980_Δανειακή διευκόλυνση για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	Στόχος	Υπογραφή πιστώσεων ύψους 586,4 εκατ. EUR από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με τελικούς δικαιούχους
		Ποσό δόσης	2 121 256 487 EUR

2.3. Τρίτη αίτηση πληρωμής (δανειακή στήριξη):

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
325	4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών — 16980_Δανειακή διευκόλυνση για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	Στόχος	Υπογραφή πιστώσεων ύψους 3 518,4 εκατ. EUR από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με τελικούς δικαιούχους
		Ποσό δόσης	2 121 256 487 EUR

2.4. Τέταρτη αίτηση πληρωμής (δανειακή στήριξη):

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
325α	4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών — 16980_Δανειακή διευκόλυνση για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	Στόχος	Υπογραφή πιστώσεων ύψους 4 518,4 εκατ. EUR από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με τελικούς δικαιούχους
		Ποσό δόσης	2 534 514 342 EUR

2.5. Πέμπτη αίτηση πληρωμής (δανειακή στήριξη):

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
374	2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16401_Πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης «Αναβαθμίζω το σπίτι μου»	Ορόσημο	Αναβαθμίζω το σπίτι μου — Επιχειρησιακή συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και του Υπουργείου Οικονομικών
378	11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16400_Πρόγραμμα οικονομικά προσιτής στέγασης «Σπίτι μου II»	Ορόσημο	Σπίτι μου II — Επιχειρησιακή συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και του Υπουργείου Οικονομικών
326	4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών — 16980_Δανειακή διευκόλυνση για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	Στόχος	Υπογραφή πιστώσεων ύψους 7 064 εκατ. EUR

			από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με τελικούς δικαιούχους
		Ποσό δόσης	1 940 000 000 EUR

2.6. Έκτη αίτηση πληρωμής (δανειακή στήριξη):

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
379	11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16400_Πρόγραμμα οικονομικά προσιτής στέγασης «Σπίτι μου II»	Στόχος	Σπίτι μου II — Νομικές συμφωνίες που υπογράφηκαν με τους τελικούς δικαιούχους — 50 %
327	4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών — 16980_Δανειακή διευκόλυνση για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	Στόχος	Υπογραφή πιστώσεων ύψους 9 800 εκατ. EUR από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με τελικούς δικαιούχους
329	4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών — 16980_Δανειακή διευκόλυνση για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	Στόχος	Νομικές συμφωνίες που υπογράφηκαν με τα ταμεία — 500 εκατ. EUR
330	4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών — 16980_Δανειακή διευκόλυνση για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	Στόχος	Έγκριση επενδυτικών πράξεων από το InvestEU ύψους 500 εκατ. EUR
		Ποσό δόσης	320 000 000 EUR

2.7 Έβδομη αίτηση πληρωμής (δανειακή στήριξη):

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
327α	4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών — 16980_Δανειακή διευκόλυνση για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	Στόχος	Υπογραφή πιστώσεων ύψους 11 500 εκατ. EUR από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με τελικούς δικαιούχους
329α	4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών — 16980_Δανειακή διευκόλυνση για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	Στόχος	Νομικές συμφωνίες που υπογράφηκαν με τα ταμεία — 600 εκατ. EUR
		Ποσό δόσης	1 300 000 000 EUR

2.8 Όγδοη αίτηση πληρωμής (δανειακή στήριξη):

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Ονομασία
376	2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16401_Πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης «Αναβαθμίζω το σπίτι μου»	Στόχος	Αναβαθμίζω το σπίτι μου — Νομικές συμφωνίες που υπογράφηκαν με τους τελικούς δικαιούχους — 100 %
377	2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16401_Πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης «Αναβαθμίζω το σπίτι μου»	Ορόσημο	Αναβαθμίζω το σπίτι μου — Το Υπουργείο Οικονομικών έχει ολοκληρώσει την επένδυση
380	11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16400_Πρόγραμμα οικονομικά προσιτής στέγασης «Σπίτι μου II»	Στόχος	Σπίτι μου II — Νομικές συμφωνίες που υπογράφηκαν με τους τελικούς δικαιούχους — 100 %
381	11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16400_Πρόγραμμα οικονομικά προσιτής στέγασης «Σπίτι μου II»	Ορόσημο	Σπίτι μου II — Το Υπουργείο Οικονομικών έχει ολοκληρώσει την επένδυση
328	4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών — 16980_Δανειακή διευκόλυνση για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	Στόχος	Υπογραφή πιστώσεων ύψους 13 268 εκατ. EUR από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με τελικούς δικαιούχους
328α	4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών — 16980_Δανειακή διευκόλυνση για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	Ορόσημο	Δανειακή διευκόλυνση — Το Υπουργείο Οικονομικών έχει ολοκληρώσει την επένδυση
330α	4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών — 16980_Δανειακή διευκόλυνση για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	Στόχος	Έγκριση επενδυτικών πράξεων από το InvestEU ύψους 800 εκατ. EUR
382	4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών — 16403_Εισφορά κεφαλαίου στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα	Ορόσημο	Επενδυτική πολιτική
383	4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών — 16403_Εισφορά κεφαλαίου στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα	Ορόσημο	Εισφορά κεφαλαίου
384	4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών — 16405_Αξιολόγηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας κατά πυλώνες	Ορόσημο	Αξιολόγηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας κατά πυλώνες
		Ποσό δόσης	5 269 255 117 EUR

ΤΜΗΜΑ 3: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Ρυθμίσεις παρακολούθησης και υλοποίησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

Η παρακολούθηση και υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ακόλουθες ρυθμίσεις.

Ο κύριος αρμόδιος φορέας για τον συντονισμό της υλοποίησης και την παρακολούθηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα είναι η Υπηρεσία Συντονισμού Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μια ανεξάρτητη ειδική δημόσια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, που συστάθηκε με τον νόμο 4738/2020. Η Υπηρεσία Συντονισμού Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι επίσης ο αρμόδιος φορέας για να επαληθεύσει ότι έχουν ολοκληρωθεί τα ορόσημα και οι στόχοι του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και ενεργεί επίσης ως (ενιαίος) σύνδεσμος μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των ελληνικών αρχών. Ειδικότερα, τα καθήκοντά της περιλαμβάνουν την ενεργό παρακολούθηση της προόδου των έργων, με βάση τα συμφωνηθέντα ορόσημα και στόχους, καθώς και την υποβολή των αιτήσεων πληρωμής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από επαλήθευση της ολοκλήρωσής τους. Η επαλήθευση αυτή συνοδεύεται από διαχειριστική δήλωση ότι τα κονδύλια χρησιμοποιήθηκαν για τους προβλεπόμενους σκοπούς και σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, καθώς και από σύνοψη των ελέγχων που διενεργήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων των αδυναμιών που εντοπίστηκαν και των διορθωτικών μέτρων που ελήφθησαν.

Η συνολική ευθύνη για την υλοποίηση κάθε ειδικού μέτρου εμπίπτει στην αρμοδιότητα του αρμόδιου Υπουργείου, οι υπηρεσίες του οποίου θα στηρίζουν την παρακολούθηση της προόδου των έργων και θα διατηρούν στενή συνεργασία με την Υπηρεσία Συντονισμού Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Όλα τα μέτρα του σχεδίου θα υλοποιηθούν από εθνικούς φορείς (φορείς υλοποίησης) τους οποίους θα ορίζει το αρμόδιο υπουργείο και θα είναι υπεύθυνοι για την επίτευξη των συμφωνηθέντων οροσήμων και στόχων, καθώς και για την υποβολή όλων των δεδομένων και της τεκμηρίωσης στην Υπηρεσία Συντονισμού Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μέσω του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης που πρόκειται να δημιουργηθεί.

Τέλος, η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ), η οποία ανήκει στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους) του Υπουργείου Οικονομικών, μεριμνά για την τήρηση των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Ρυθμίσεις για την παροχή στην Επιτροπή πλήρους πρόσβασης στα δεδομένα τεκμηρίωσης

Προκειμένου να παράσχει στην Επιτροπή πλήρη πρόσβαση στα υποκείμενα συναφή δεδομένα τεκμηρίωσης, η Ελλάδα εφαρμόζει τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Η Υπηρεσία Συντονισμού Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ως κεντρικός συντονιστικός φορέας του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας και της υλοποίησής του, είναι αρμόδιος για τον συνολικό συντονισμό και την παρακολούθηση του σχεδίου. Ειδικότερα, λειτουργεί ως συντονιστικός φορέας για την παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά τα ορόσημα και τους στόχους, για την παρακολούθηση και, κατά περίπτωση, την υλοποίηση δραστηριοτήτων ελέγχου και λογιστικού ελέγχου, καθώς και για την υποβολή εκθέσεων και αιτήσεων πληρωμών. Συντονίζει την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα ορόσημα και τους στόχους, τους σχετικούς δείκτες, αλλά και τις ποιοτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες και άλλα δεδομένα, όπως αυτά που αφορούν με τους τελικούς αποδέκτες. Η κωδικοποίηση των δεδομένων πραγματοποιείται σε όλους τους φορείς

υλοποίησης, οι οποίοι υποχρεούνται να αναφέρουν τα απαιτούμενα δεδομένα στην Υπηρεσία Συντονισμού Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μέσω του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης.

Σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241, μετά την ολοκλήρωση των σχετικών συμφωνημένων οροσήμεων και στόχων που αναφέρονται στο τμήμα 2.1 του παρόντος παραρτήματος, η Ελλάδα υποβάλλει στην Επιτροπή δεόντως αιτιολογημένο αίτημα για την καταβολή της χρηματοδοτικής συνεισφοράς και, κατά περίπτωση, του δανείου. Η Ελλάδα διασφαλίζει ότι, κατόπιν αιτήματος, η Επιτροπή έχει πλήρη πρόσβαση στα σχετικά δεδομένα τεκμηρίωσης που υποστηρίζουν τη δέουσα αιτιολόγηση της αίτησης πληρωμής, τόσο για την αξιολόγηση του αιτήματος καταβολής σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 όσο και για σκοπούς λογιστικών και λοιπών ελέγχων.