

Bruxelles, 21 novembre 2025
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:
2025/0378 (NLE)

15779/25
ADD 1

ECOFIN 1585
UEM 578
FIN 1434
ECB
EIB

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	20 novembre 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	COM(2025) 731 annex
Oggetto:	ALLEGATO della Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di esecuzione, del 28 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Slovenia



Bruxelles, 20.11.2025
COM(2025) 731 final

ANNEX

ALLEGATO

della

Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

**che modifica la decisione di esecuzione, del 28 luglio 2021, relativa all'approvazione
della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Slovenia**

{SWD(2025) 380 final}

ALLEGATO

SEZIONE 1: RIFORME E INVESTIMENTI NELL'AMBITO DEL PIANO PER LA RIPRESA E LA RESILIENZA

Descrizione di riforme e investimenti

A. COMPONENTE 1: ENERGIA RINNOVABILE E EFFICIENZA ENERGETICA

Questa componente del piano sloveno per la ripresa e la resilienza affronta diverse sfide cui devono far fronte i produttori e i consumatori di energia rinnovabile in Slovenia, nonché i sistemi di teleriscaldamento vecchi e inefficienti, le perdite nel sistema di distribuzione dell'energia elettrica e l'uso limitato dei sistemi di gestione dell'energia.

Gli obiettivi della componente sono aumentare l'uso di fonti energetiche rinnovabili, migliorare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Le riforme a sostegno degli investimenti comprendono modifiche normative volte a sbloccare il potenziale di produzione di energia rinnovabile, rafforzare la rete elettrica e migliorare l'efficienza energetica nell'economia. Gli investimenti sostenuti da tali riforme riguardano l'aumento della quota di energia elettrica da fonti rinnovabili, la riduzione delle perdite sulla rete elettrica e la promozione di misure di efficienza energetica nell'industria.

Tali investimenti e riforme contribuiscono alle raccomandazioni specifiche per paese rivolte alla Slovenia negli ultimi due anni di "incentrare la politica economica connessa agli investimenti sulla transizione energetica e a basse emissioni di carbonio [...] (raccomandazione specifica per paese 3, 2019) e di" concentrarsi sugli investimenti per la transizione verde [...], in particolare sulla produzione e sull'uso puliti ed efficienti dell'energia e sulle infrastrutture ambientali" (raccomandazione specifica per paese 3, 2020).

Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle fasi di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici DNSH (2021/C58/01).

A.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma A: Riforma della promozione delle fonti energetiche rinnovabili in Slovenia

L'obiettivo della riforma è accelerare la diffusione delle tecnologie rinnovabili nel settore dell'energia elettrica.

La riforma consiste nell'entrata in vigore della legge sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti energetiche rinnovabili, nella creazione di un punto unico per sostenere gli investitori nell'ottenimento delle autorizzazioni per l'installazione e la connessione degli impianti di generazione alle fonti energetiche rinnovabili e nell'entrata in vigore di uno o più atti giuridici che prevedono una semplice domanda di connessione alla rete di distribuzione.

Riforma C: Efficienza energetica nell'economia

L'obiettivo della riforma è aumentare il potenziale di efficienza energetica dell'industria in Slovenia.

La riforma promuove la digitalizzazione della comunicazione e del monitoraggio dell'efficienza energetica. Un piano d'azione per la gestione dell'efficienza energetica nell'economia prevede l'introduzione di un metodo digitalizzato di comunicazione dei dati sugli audit energetici da parte delle imprese, nonché il monitoraggio dei risparmi energetici potenziali e conseguiti. Sia le imprese soggette all'obbligo di effettuare audit energetici a norma della legge sull'efficienza energetica sia le imprese che attualmente non sono soggette alla legge si avvalgono del metodo digitalizzato di comunicazione. Il piano d'azione prevede inoltre che le istituzioni competenti includano l'obbligo di riferire e attuare audit energetici per le imprese che beneficiano di un sostegno per migliorare l'efficienza energetica.

La riforma mira ad agevolare la comunicazione dei dati da parte delle imprese attraverso la digitalizzazione, nonché a migliorare e armonizzare la comunicazione e il monitoraggio dei dati nel settore dell'efficienza energetica, consentendo una migliore valutazione dell'impatto delle misure di efficienza energetica.

I traguardi e gli obiettivi relativi all'attuazione della riforma sono completati entro il 31 dicembre 2023.

Investimento D: Ristrutturazione efficiente sotto il profilo energetico dei sistemi di teleriscaldamento con l'uso di fonti rinnovabili

L'obiettivo dell'investimento è aumentare l'efficienza energetica dei sistemi di teleriscaldamento aumentando la quota della capacità di energia rinnovabile.

L'investimento consiste in 6 MW di capacità installata di energia rinnovabile nei sistemi di teleriscaldamento.

Investimento F: Rafforzamento della rete di distribuzione dell'energia elettrica (stazioni di trasformazione e rete a bassa tensione)

L'obiettivo dell'investimento è modernizzare la rete di distribuzione dell'energia elettrica.

L'investimento consiste nella costruzione di 838 nuove stazioni di trasformazione e nella costruzione di una nuova rete di distribuzione a bassa tensione di almeno 260 chilometri.

A.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
1	A: Riforma della promozione delle fonti energetiche rinnovabili in Slovenia	Traguardo	Entrata in vigore della legge sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili	Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore della legge sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti energetiche rinnovabili				TERZO TRIMESTRE 2	2022	La legge disciplina l'uso delle fonti energetiche rinnovabili da parte dello Stato e dei comuni e fissa un obiettivo vincolante per la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo nella Repubblica di Slovenia. Essa specifica le misure per conseguire tale obiettivo e le relative modalità di finanziamento, compresa la riduzione delle procedure di autorizzazione per l'installazione, la connessione e il funzionamento di impianti di generazione di energie rinnovabili (solari ed eolici) di tutte le dimensioni. In particolare, attua le raccomandazioni risultanti dall'assistenza tecnica in corso sulla revisione della legislazione per la pianificazione territoriale delle centrali eoliche, finanziata a titolo dello strumento di sostegno tecnico. Comprende inoltre garanzie di origine per l'energia da fonti rinnovabili nel settore del riscaldamento e raffreddamento e dei trasporti, le procedure amministrative e l'informazione e la formazione degli installatori. Essa istituisce un punto di contatto unico per gli investitori negli impianti di generazione.
2	A: Riforma della promozione delle fonti energetiche rinnovabili in Slovenia	Traguardo	È operativo un punto unico per aiutare gli investitori a ottenere l'approvazione per l'impianto e la connessione degli	Il punto di contatto unico è operativo				TERZO TRIMESTRE 4	2022	Il punto di contatto guida gli investitori attraverso le domande di licenza e altri atti e assiste l'intero processo amministrativo. Su richiesta del richiedente, il punto di contatto indirizza le domande di autorizzazione e altri atti e assiste il richiedente durante l'intera procedura amministrativa.

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
			impianti di generazione alle fonti energetiche rinnovabili							
3	A: Riforma della promozione delle fonti energetiche rinnovabili in Slovenia	Traguardo	Entrata in vigore degli atti giuridici	Disposizione nell'atto giuridico/negli atti giuridici che indica l'entrata in vigore				TERZO TRIMESTRE 4	2024	Entrata in vigore di uno o più atti giuridici che prevedono una semplice domanda di connessione alla rete di distribuzione per gli impianti di autoapprovvigionamento fino a 50 kW. Le disposizioni relative a tale procedura comprendono quanto segue: i) il gestore della distribuzione può adottare una decisione di rigetto o proporre condizioni diverse per la connessione entro un mese dal ricevimento di una domanda semplice completa; II) se il gestore della distribuzione non adotta tale decisione e non la notifica al richiedente entro un mese, il richiedente acquisisce automaticamente il diritto di connessione.
4	D: Ristrutturazione efficiente sotto il profilo energetico dei sistemi di teleriscaldamento con l'uso di fonti rinnovabili	Traguardo	Pubblicazione di un invito a presentare proposte per le fonti energetiche rinnovabili nei sistemi di teleriscaldamento	Pubblicazione dell'invito a presentare proposte				TERZO TRIMESTRE 4	2022	Pubblicazione di un invito a presentare proposte per investimenti volti ad aumentare la quota di fonti energetiche rinnovabili nei sistemi di teleriscaldamento. L'invito è aperto fino a esaurimento della dotazione di bilancio.
5	D: Ristrutturazione efficiente sotto il profilo energetico dei sistemi di teleriscaldamento con l'uso di fonti rinnovabili	Obiettivo	Capacità installata di energia rinnovabile nei sistemi di teleriscaldamento		MW	0	6	TERZO TRIMESTRE 2	2026	6 MW di capacità installata di energia rinnovabile nei sistemi di teleriscaldamento.
6	F: Potenziamento della rete di distribuzione dell'energia elettrica (stazioni di trasformazione)	Traguardo	Apertura di un invito a presentare proposte per le stazioni di trasformazione dell'energia elettrica	Pubblicazione dell'invito a presentare proposte				TERZO TRIMESTRE 4	2022	È stato pubblicato un invito a presentare proposte per la costruzione di stazioni di trasformazione. L'invito è aperto fino a esaurimento della dotazione di bilancio. L'invito garantisce in particolare criteri per l'effettiva integrazione degli impianti di

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										produzione e stoccaggio di energia rinnovabile, compresi i punti di ricarica per i veicoli elettrici. Oltre a tutte le norme nazionali ed europee obbligatorie che stabiliscono i requisiti per la costruzione e gli interventi ambientali, i criteri di selezione/ammissibilità devono garantire il rispetto degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).
7	F: Rafforzamento della rete di distribuzione dell'energia elettrica (stazioni di trasformazione e rete a bassa tensione)	Obiettivo	Numero di nuove stazioni di trasformazione dell'energia elettrica costruite		Numero	0	838	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Devono essere costruite 838 nuove stazioni di trasformazione dell'energia elettrica.
7bis	F: Rafforzamento della rete di distribuzione dell'energia elettrica (stazioni di trasformazione e rete a bassa tensione)	Obiettivo	Lunghezza della rete di distribuzione (rete a bassa tensione) costruita		km	0	260	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Devono essere costruiti almeno 260 km di nuova rete di distribuzione a bassa tensione.
8	C: Efficienza energetica nell'economia	Traguardo	Piano d'azione per la gestione dell'efficienza energetica nell'economia	Adozione di un piano d'azione per la gestione dell'efficienza energetica nell'economia				TERZO TRIMESTRE 4	2023	Il piano d'azione per la gestione dell'efficienza energetica nell'economia prevede l'introduzione di un metodo digitalizzato di comunicazione dei dati sugli audit energetici da parte delle imprese, nonché il monitoraggio dei risparmi energetici potenziali e conseguiti. Il piano d'azione prevede inoltre che le istituzioni competenti includano l'obbligo di riferire e attuare audit energetici per le imprese che beneficiano di un sostegno per migliorare l'efficienza energetica.

A.3. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al prestito

Riforma B: Riforma dell'approvvigionamento di energia elettrica per promuovere le fonti energetiche rinnovabili

L'obiettivo della riforma è facilitare l'integrazione degli impianti di energia rinnovabile.

La riforma consiste nell'entrata in vigore della legge sull'approvvigionamento di energia elettrica.

Investimento E: Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

L'obiettivo dell'investimento è l'installazione di capacità di energia rinnovabile.

L'investimento consiste nella costruzione di 30 MW di capacità di energia rinnovabile.

Investimento F: Rafforzamento della rete di distribuzione dell'energia elettrica (rete a bassa tensione)

L'obiettivo dell'investimento è migliorare la rete di distribuzione dell'energia elettrica.

L'investimento consiste nella costruzione di una rete di distribuzione a bassa tensione.

A.4. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del prestito

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/o obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
13	B: Riforma dell'approvvigionamento di energia elettrica per promuovere le fonti energetiche rinnovabili	Traguardo	Entrata in vigore della legge sull'approvvigionamento di energia elettrica	Disposizione nella legge che indica l'entrata in vigore della legge sulla fornitura di energia elettrica				TERZO TRIMESTR E 2	2022	La nuova legge sull'approvvigionamento di energia elettrica stabilisce le norme per il funzionamento del mercato dell'energia elettrica, la produzione, la trasmissione, la distribuzione, lo stoccaggio e la fornitura di energia elettrica, unitamente alle disposizioni per la protezione dei clienti finali, le modalità e le forme di fornitura dei servizi di pubblica utilità per la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica e il mercato dell'energia elettrica, i principi e le misure per conseguire la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica, le misure per prevenire la povertà energetica e altre questioni relative all'approvvigionamento di energia elettrica.
16	E: Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili	Obiettivo	Capacità installata di energia rinnovabile		MW	0	30	TERZO TRIMESTR E 2	2026	30 MW di capacità installata di energia rinnovabile. L'invito o gli inviti a presentare proposte devono essere conformi al capo 4.5 "Produzione di energia elettrica da energia idroelettrica" del regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione.
17	F: Ulteriore rafforzamento della rete di distribuzione dell'energia elettrica	Traguardo	Apertura di un invito a presentare proposte per una nuova rete di distribuzione a bassa tensione	Pubblicazione dell'invito a presentare proposte				TERZO TRIMESTR E 4	2022	È stato pubblicato un invito a presentare proposte per la costruzione di una nuova rete di distribuzione a bassa tensione. L'invito è aperto fino a esaurimento della dotazione di bilancio. I progetti mirano all'effettiva integrazione degli impianti di produzione e stoccaggio di energia rinnovabile nella rete di distribuzione dell'energia elettrica, compresi i punti di ricarica per i veicoli elettrici. Oltre a tutte le norme nazionali ed europee obbligatorie che stabiliscono i requisiti

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/o biiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										per la costruzione e gli interventi ambientali, i criteri di selezione/ammissibilità devono garantire il rispetto degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). Gli investimenti rafforzano la rete di distribuzione, ne migliorano la capacità e l'adattabilità, nonché l'integrazione delle banche dati e la sorveglianza in tempo reale.
18	F: Ulteriore rafforzamento della rete di distribuzione dell'energia elettrica	Obiettivo	Costruzione di una rete di distribuzione a bassa tensione		km	0	193	TERZO TRIMESTR E 2	2026	Devono essere costruiti almeno 193 km di rete di distribuzione a bassa tensione.

B: DELLA COMPONENTE 2: RISTRUTTURAZIONE SOSTENIBILE DEGLI EDIFICI

Nel suo piano nazionale per l'energia e il clima la Slovenia stima a circa 9 500 000 000 EUR il fabbisogno di investimenti per la ristrutturazione degli edifici nel periodo 2021-2030 al fine di ridurre il consumo di energia finale negli edifici del 20 % e le emissioni di gas a effetto serra degli edifici di almeno il 70 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 2005.

L'obiettivo di questa componente del piano sloveno per la ripresa e la resilienza è promuovere una ristrutturazione approfondita degli edifici, con particolare attenzione al parco immobiliare pubblico, al fine di ottenere una riduzione del consumo energetico di almeno il 30 % rispetto alle emissioni ex ante.

Tali investimenti e riforme contribuiscono alle raccomandazioni specifiche per paese rivolte alla Slovenia negli ultimi due anni per "incentrare la politica economica connessa agli investimenti su [...] una transizione energetica e a basse emissioni di carbonio" (raccomandazione specifica per paese 3, punto 2019) e per "concentrarsi sugli investimenti per la transizione verde [...], in particolare sulla produzione e sull'uso puliti ed efficienti dell'energia, sulle infrastrutture ambientali" (raccomandazione specifica per paese 3, punto 2020).

Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle fasi di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici DNSH (2021/C58/01).

B.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma A: Riforma della pianificazione e del finanziamento della ristrutturazione energetica degli edifici nel settore pubblico

La riforma definisce approcci, politiche e misure di ristrutturazione efficaci sotto il profilo dei costi per promuovere ristrutturazioni profonde degli edifici, comprese misure volte a orientare le decisioni di investimento dei cittadini, del settore edile e degli istituti finanziari e una valutazione dei risparmi energetici attesi e dei benefici più ampi, come previsto nella nuova strategia di ristrutturazione a lungo termine.

In particolare, la riforma introduce un divieto giuridico relativo alla progettazione e all'installazione di gasolio da riscaldamento, mazut (olio combustibile) e caldaie a carbone per il riscaldamento nei nuovi edifici. Questa parte della riforma è attuata mediante l'entrata in vigore di una legge entro il 30 giugno 2023.

Investimento B: Ristrutturazione sostenibile degli edifici

L'obiettivo dell'investimento è aumentare l'efficienza energetica degli edifici.

Le misure consistono nella ristrutturazione degli edifici e nell'ammodernamento dei sistemi tecnici per l'edilizia.

B.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
19	A: Riforma della pianificazione e del finanziamento della ristrutturazione energetica degli edifici nel settore pubblico	Traguardo	Entrata in vigore del divieto di utilizzo di combustibili fossili per il riscaldamento nei nuovi edifici	Disposizione nella legge che indica l'entrata in vigore della legge pertinente				TERZO TRIMESTRE 2	2023	Una legge deve vietare la progettazione e l'installazione di combustibile per riscaldamento, mazut (olio combustibile) e caldaie a carbone per il riscaldamento degli edifici, come previsto nella strategia a lungo termine per la ristrutturazione energetica degli edifici 2050.
21	B: Ristrutturazione sostenibile degli edifici	Traguardo	Apertura di un invito a presentare proposte per l'attuazione di singoli aggiornamenti dei sistemi tecnici per l'edilizia	Pubblicazione dell'invito a presentare proposte				TERZO TRIMESTRE 4	2022	È stato pubblicato un invito a presentare proposte per l'attuazione di singoli aggiornamenti dei sistemi tecnici per l'edilizia, come i sistemi di condizionamento dell'aria e di ventilazione. L'invito è aperto fino a esaurimento della dotazione di bilancio. I criteri di selezione/ammissibilità devono garantire il rispetto degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).
22	B: Ristrutturazione sostenibile degli edifici	Traguardo	Apertura di un invito pubblico per la ristrutturazione energetica e sostenibile di edifici di proprietà pubblica di grande importanza amministrativa e sociale	Pubblicazione di un invito pubblico				TERZO TRIMESTRE 4	2022	Apertura di un invito pubblico per la ristrutturazione energetica e sostenibile di edifici di proprietà pubblica di grande importanza amministrativa e sociale. L'invito pubblico è aperto fino all'esaurimento della dotazione di bilancio. I criteri di selezione/ammissibilità garantiscono: a) rispetto degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01); e b) una riduzione di almeno il 30 % delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra rispetto alle emissioni ex ante.

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
23	B: Ristrutturazione sostenibile degli edifici	Traguardo	Apertura di un invito a presentare proposte per la ristrutturazione energetica e sostenibile degli edifici residenziali di proprietà pubblica.	Pubblicazione dell'invito a presentare proposte				TERZO TRIMESTRE 4	2022	È stato pubblicato un invito a presentare proposte per la ristrutturazione energetica e sostenibile degli edifici residenziali di proprietà pubblica. L'invito è aperto fino a esaurimento della dotazione di bilancio. I criteri di selezione/ammissibilità garantiscono: a) rispetto degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01); e una riduzione di almeno il 30 % delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra rispetto alle emissioni ex ante.
25	B: Ristrutturazione sostenibile degli edifici	Obiettivo	Ristrutturazione di edifici		Numero (m²)	0	59 574	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Edifici ristrutturati.
26	B: Ristrutturazione sostenibile degli edifici	Obiettivo	Aggiornamenti dei sistemi tecnici per l'edilizia		Numero (m²)	0	29 392	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Sistemi tecnici per l'edilizia, ad esempio sistemi di condizionamento dell'aria, raffreddamento e/o ventilazione, ammodernati.

B.3. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al prestito

Investimento B: Proseguimento della ristrutturazione sostenibile degli edifici

L'obiettivo dell'investimento è aumentare l'efficienza energetica degli edifici.

Le misure consistono nella ristrutturazione degli edifici e nell'ammodernamento dei sistemi tecnici per l'edilizia.

B.4. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del prestito

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
27bis	B: Proseguimento della ristrutturazione sostenibile degli edifici	Obiettivo	Ristrutturazione di edifici		Numero (m ²)	0	21 398	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Edifici ristrutturati.
27ter	B: Proseguimento della ristrutturazione sostenibile degli edifici	Obiettivo	Aggiornamenti dei sistemi tecnici per l'edilizia		Numero (m ²)	0	8 965	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Sistemi tecnici per l'edilizia, ad esempio sistemi di condizionamento dell'aria, raffreddamento e/o ventilazione, ammodernati.

C. COMPONENTE 3: AMBIENTE PULITO E SICURO

La Slovenia deve far fronte a un notevole fabbisogno di investimenti in termini di protezione dalle catastrofi dovute ai cambiamenti climatici a causa della crescente tendenza degli eventi meteorologici estremi e in particolare delle inondazioni. Tali catastrofi dovute ai cambiamenti climatici mettono in pericolo l'elevata percentuale di popolazione slovena che vive in zone a rischio significativo di alluvioni e causano danni economici significativi.

Inoltre, le perdite idriche rimangono al di sopra della media dell'UE. Tali perdite costituiscono uno spreco di acque superficiali e sotterranee e comportano un maggiore utilizzo di energia a fini di trattamento e distribuzione delle acque. Comportano inoltre maggiori rischi di contaminazione delle acque.

L'obiettivo di questa componente del piano sloveno per la ripresa e la resilienza è attuare un approccio coordinato per la prevenzione, la preparazione, la risposta e la ripresa in caso di catastrofi naturali legate al clima, in particolare migliorando le infrastrutture e la relativa organizzazione, la ricerca, la sensibilizzazione e la formazione. La componente mira inoltre a migliorare la gestione delle risorse idriche.

Tali investimenti e riforme contribuiscono alle raccomandazioni specifiche per paese rivolte alla Slovenia negli ultimi due anni di "incentrare la politica economica connessa agli investimenti sulla transizione energetica e a basse emissioni di carbonio [...] (raccomandazione specifica per paese 3, 2019) e di" concentrarsi sugli investimenti per la transizione verde [...], in particolare sulla produzione e sull'uso puliti ed efficienti dell'energia e sulle infrastrutture ambientali" (raccomandazione specifica per paese 3, 2020).

Questa componente contribuisce alla conservazione dell'ambiente e all'adattamento ai cambiamenti climatici, rafforzando in tal modo la resilienza ecologica, sociale ed economica.

Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle fasi di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici DNSH (2021/C58/01).

C.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma A. Rafforzare la preparazione e la risposta in caso di catastrofi di origine climatica

La riforma definisce l'organizzazione e la risposta alle catastrofi causate dal clima attraverso la creazione di unità modulari di risposta specializzate e formate per rispondere alle catastrofi legate al clima a livello nazionale, regionale e locale, ridefinendo nel contempo il ruolo delle unità esistenti. La struttura affronta le catastrofi legate al clima che rappresentano il rischio più elevato per la Slovenia, quali inondazioni e grandi incendi boschivi.

La riforma è attuata con l'entrata in vigore di una nuova risoluzione sul programma nazionale di protezione contro le catastrofi naturali e di altro tipo entro il 31 dicembre 2023. Entro il 30 giugno 2026 la nuova struttura organizzativa dovrebbe coprire l'intero territorio della Slovenia e tutta la popolazione, con particolare attenzione ai gruppi vulnerabili.

Riforma C. Ripristino e mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici e delle catastrofi legate al clima sulla resilienza della biodiversità forestale

La riforma relativa alla protezione e al ripristino delle foreste risponde alle raccomandazioni della Commissione per il piano strategico della politica agricola comune della Slovenia (SWD (2020) 394) riducendo il rischio di introduzione e diffusione di organismi nocivi durante il ripristino delle foreste e garantendo la supervisione di esperti attraverso la tracciabilità trasparente dell'origine e della diversità genetica del materiale riproduttivo forestale, che consente alle foreste future di adattarsi all'ambiente in evoluzione, in particolare mantenendo la salute e l'adattabilità delle foreste ai cambiamenti climatici.

La riforma contribuisce al conseguimento di un buono stato degli habitat e delle specie legati alle foreste al fine di migliorare i servizi ecologici e la biodiversità e di rafforzare la resilienza a minacce quali l'impatto dei cambiamenti climatici sulle foreste.

Le norme relative alle condizioni di iscrizione nel registro dei fornitori e agli altri obblighi pertinenti dei fornitori e ai requisiti per la commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione sono modificate per garantire l'adeguata qualità dei materiali forestali di moltiplicazione. Le norme sui certificati per il materiale forestale di moltiplicazione sono modificate per migliorare il monitoraggio e la supervisione da parte di esperti.

La riforma è attuata dal Ministero dell'agricoltura, delle foreste e dell'alimentazione, mediante modifiche al regolamento relativo alle condizioni di iscrizione nel registro dei fornitori e agli altri obblighi dei fornitori e ai requisiti per la commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione entro il 31 dicembre 2022.

Investimento E. Resilienza sociale ed economica alle catastrofi legate al clima nella Repubblica di Slovenia

L'obiettivo dell'investimento è sostenere la resilienza sociale ed economica della Slovenia agli incendi boschivi.

L'investimento consiste nella costruzione di un centro per la formazione delle unità di protezione civile e di soccorso in caso di catastrofi per rispondere agli incendi boschivi e nella formazione dei partecipanti per rispondere agli incendi boschivi.

Investimento F. Riduzione dei rischi di alluvioni

L'obiettivo dell'investimento è ridurre i rischi di alluvioni.

L'investimento consiste nella costruzione di infrastrutture per la protezione dalle inondazioni e nella creazione di un centro nazionale di controllo delle acque.

Investimento G. Centro per le sementi, i vivai e la protezione delle foreste

L'obiettivo dell'investimento è contribuire alla quantità, alla qualità e alla resilienza delle foreste slovene.

L'investimento consiste nella costruzione di un centro per sementi, vivai e protezione delle foreste.

Investimento H. Progetti di scarico e trattamento delle acque reflue urbane

L'obiettivo dell'investimento è contribuire al buono stato dei corpi idrici.

L'investimento consiste nella costruzione di nuovi sistemi di trattamento delle acque reflue o nella ricostruzione del sistema di trattamento delle acque reflue esistente.

Investimento I. Progetti di approvvigionamento e risparmio di acqua potabile

L'obiettivo dell'investimento è far fronte alle perdite idriche in Slovenia.

L'investimento consiste nella costruzione di nuovi sistemi di approvvigionamento di acqua potabile o nella ricostruzione di sistemi di approvvigionamento di acqua potabile esistenti.

C.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
29	A: Rafforzare la preparazione e la risposta in caso di catastrofi di origine climatica	Traguardo	Entrata in vigore di una risoluzione sul programma nazionale di protezione contro le catastrofi naturali e di altro tipo	Disposizione nella risoluzione che indica l'entrata in vigore di un programma nazionale di protezione contro le catastrofi naturali e di altro tipo				TERZO TRIMESTRE 4	2023	La risoluzione è adottata dall'Assemblea nazionale della Repubblica di Slovenia. Definisce l'organizzazione e la risposta alle catastrofi climatiche, il funzionamento delle unità modulari di risposta alle catastrofi climatiche di nuova istituzione, la loro formazione, nonché il funzionamento e il ruolo delle unità esistenti in risposta alle catastrofi climatiche. Mira a una risposta più rapida, coordinata ed efficace alle catastrofi legate al clima (inondazioni, incendi boschivi su vasta scala e altre catastrofi legate al clima).
30	E: Resilienza sociale ed economica alle catastrofi legate al clima nella Repubblica di Slovenia	Obiettivo	Centro costruito per la formazione delle unità di protezione civile e di soccorso in caso di catastrofi in risposta agli incendi boschivi		Numero	0	1	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Centro costruito per la formazione delle unità di protezione civile e di soccorso in caso di catastrofi in risposta agli incendi boschivi. Il centro ha un fabbisogno di energia primaria inferiore di almeno il 20% a quello richiesto per un edificio a energia quasi zero ai sensi delle norme nazionali sulla costruzione di edifici a energia quasi zero.

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
31	E: Resilienza sociale ed economica alle catastrofi legate al clima nella Repubblica di Slovenia	Obiettivo	Partecipanti formati per rispondere agli incendi boschivi		Numero	0	1000	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Un totale di 1000 partecipanti formati per rispondere agli incendi boschivi.
32	F: Ridurre i rischi di alluvioni e i rischi di altre catastrofi legate al clima	Traguardo	Aggiudicazione di contratti per progetti di protezione dalle inondazioni	Comunicazione dei premi				TERZO TRIMESTRE 4	2024	Aggiudicazione di contratti per 6 progetti di protezione dalle inondazioni. I criteri di selezione dell'offerta per la preparazione della documentazione di progetto comprendono: a) l'obbligo di includere nei progetti misure basate su soluzioni naturali e infrastrutture verdi; b) il requisito che i progetti siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).
35	F: Ridurre i rischi di alluvioni e i rischi di altre catastrofi legate al clima	Obiettivo	Infrastrutture costruite per la protezione dalle inondazioni		Numero	0	6	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Infrastrutture costruite per la protezione dalle inondazioni.
35bis	F: Ridurre i rischi di alluvioni e i rischi di altre catastrofi legate al clima	Obiettivo	Istituzione di un centro nazionale di controllo delle acque		Numero	0	1	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Istituzione di un centro nazionale di controllo delle acque.
36	C: Ripristinare e mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e delle	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche alle norme sulle condizioni per l'iscrizione nel registro dei fornitori e	Disposizione nelle modifiche che indica l'entrata in vigore delle norme				TERZO TRIMESTRE 4	2022	Il Ministero dell'agricoltura, delle foreste e dell'alimentazione adotta le seguenti modifiche:

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	catastrofi legate al clima sulla resilienza della biodiversità forestale		altri obblighi dei fornitori e sulle prescrizioni relative alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione	sulle condizioni per l'iscrizione nel registro dei fornitori e altri obblighi dei fornitori e sui requisiti relativi alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione						— Le condizioni per l'iscrizione nel registro dei fornitori e gli altri obblighi dei fornitori e i requisiti relativi alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione garantiscono la qualità dei materiali forestali di moltiplicazione. — I certificati per il materiale forestale di moltiplicazione consentono la tracciabilità del materiale forestale di moltiplicazione.
37	G: Centro per le sementi, i vivai e la protezione delle foreste	Obiettivo	Centro costruito per sementi, vivai e protezione delle foreste		0	1	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Centro costruito per sementi, vivai e protezione delle foreste che copra almeno 2 510 metri quadrati. Il centro ha un fabbisogno di energia primaria inferiore di almeno il 20 % a quello richiesto per un edificio a energia quasi zero ai sensi delle norme nazionali sulla costruzione di edifici a energia quasi zero.	
38	H: Progetti di scarico e trattamento delle acque reflue urbane	Traguardo	Concessione di sovvenzioni per progetti di scarico e trattamento delle acque reflue urbane	Comunicazione dei premi			TERZO TRIMESTRE 4	2022	Concessione di sovvenzioni per 15 progetti di scarico e trattamento delle acque reflue urbane. I progetti riguardano la ricostruzione dei sistemi esistenti per aumentare l'efficienza energetica e ridurre il consumo di energia elettrica di almeno il 10 %. I sistemi di nuova costruzione devono avere un consumo netto di energia pari a zero. I progetti si concentrano sulle aree naturali protette.	

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
39	H: Progetti di scarico e trattamento delle acque reflue urbane	Obiettivo	Numero di nuovi sistemi di acque reflue costruiti o di sistemi di acque reflue esistenti ricostruiti		Numero	0	5	TERZO TRIMESTRE 4	2024	Costruzione di nuovi sistemi di trattamento delle acque reflue o ricostruzione di sistemi esistenti di trattamento delle acque reflue.
40	H: Progetti di scarico e trattamento delle acque reflue urbane	Obiettivo	Numero di nuovi sistemi di acque reflue costruiti o di sistemi di acque reflue esistenti ricostruiti		Numero	5	12	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Costruzione di nuovi sistemi di trattamento delle acque reflue o ricostruzione di sistemi esistenti di trattamento delle acque reflue.
41	H: Progetti di scarico e trattamento delle acque reflue urbane	Obiettivo	Numero di nuovi sistemi di acque reflue costruiti o di sistemi di acque reflue esistenti ricostruiti		Numero	12	15	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Costruzione di nuovi sistemi di trattamento delle acque reflue o ricostruzione di sistemi esistenti di trattamento delle acque reflue.
42	I: Progetti di approvvigionamento e risparmio di acqua potabile	Traguardo	Concessione di sovvenzioni per progetti di approvvigionamento di acqua potabile	Comunicazione dei premi				TERZO TRIMESTRE 4	2022	Concessione di sovvenzioni per progetti di approvvigionamento di acqua potabile. I progetti riguardano la ricostruzione dei sistemi esistenti per aumentare l'efficienza energetica e ridurre il consumo di energia elettrica di almeno il 10 %, con l'obiettivo di garantire che un sistema di nuova costruzione abbia un consumo medio di energia inferiore o pari a 0,5 kWh o un ILI pari o inferiore a 1.5.
43	I: Progetti di approvvigionamento e risparmio di acqua potabile	Obiettivo	Numero di nuovi sistemi di approvvigionamento di acqua potabile costruiti o di sistemi di approvvigionamento di		Numero	0	5	TERZO TRIMESTRE 4	2024	Costruzione di nuovi sistemi di approvvigionamento di acqua potabile o ricostruzione di sistemi esistenti di approvvigionamento di acqua potabile.

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
			acqua potabile esistenti ricostruiti							
44	I: Progetti di approvvigionamento e risparmio di acqua potabile	Obiettivo	Numero di nuovi sistemi di approvvigionamento di acqua potabile costruiti o di sistemi di approvvigionamento di acqua potabile esistenti ricostruiti		Numero	5	12	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Costruzione di nuovi sistemi di approvvigionamento di acqua potabile o ricostruzione di sistemi esistenti di approvvigionamento di acqua potabile.
45	I: Progetti di approvvigionamento e risparmio di acqua potabile	Obiettivo	Numero di nuovi sistemi di approvvigionamento di acqua potabile costruiti o di sistemi di approvvigionamento di acqua potabile esistenti ricostruiti		Numero	12	15	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Costruzione di nuovi sistemi di approvvigionamento di acqua potabile o ricostruzione di sistemi esistenti di approvvigionamento di acqua potabile.

C.3. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al prestito

Riforma B. Rafforzare la prevenzione per aumentare la sicurezza in caso di alluvioni

La riforma affronta specificamente il rischio di alluvioni, che è tra i rischi più rilevanti connessi ai cambiamenti climatici per la Slovenia.

L'entrata in vigore di un nuovo piano di gestione del rischio di alluvioni accelera la pianificazione e l'attuazione di misure e progetti che contribuiscono alla prevenzione delle conseguenze delle alluvioni. Gli elementi chiave della riforma sono l'istituzione di un servizio di controllo fluviale e l'introduzione di soluzioni automatizzate per i sistemi di controllo. La direzione delle risorse idriche della Repubblica di Slovenia è riorganizzata per conseguire il decentramento e l'ottimizzazione dei processi.

Un piano di gestione del rischio di alluvioni per il periodo 2022-2026 entra in vigore entro il 31 dicembre 2022 e garantisce che la gestione del rischio di alluvioni diventi un compito permanente con risorse dedicate provenienti dal bilancio nazionale. La riforma promuove gli investimenti futuri attraverso soluzioni basate sulla natura e infrastrutture verdi.

Riforma D. Aumentare l'efficienza del funzionamento dei servizi pubblici di protezione dell'ambiente

La riforma affronta la sfida fondamentale delle perdite nella gestione delle risorse idriche in Slovenia, migliorando l'organizzazione e il controllo del servizio pubblico e garantendo la sostenibilità del finanziamento degli ammodernamenti delle infrastrutture. La riforma aggiorna la norma per la fornitura del servizio pubblico al fine di aumentare l'efficienza nella gestione delle risorse idriche e consentire sistemi di riutilizzo.

La riforma garantisce la sostenibilità a lungo termine del finanziamento degli investimenti infrastrutturali rivedendo l'efficacia in termini di costi dei diritti e dei prelievi sull'uso dell'acqua. Un altro obiettivo fondamentale della riforma è il potenziamento del sistema di informazione per il monitoraggio e la comunicazione dell'attività dei prestatori di servizi pubblici.

La riforma è attuata con l'entrata in vigore di uno o più atti legislativi e regolamenti per l'attuazione dei servizi pubblici di protezione dell'ambiente.

Investimento F. Ridurre ulteriormente i rischi di alluvioni e ridurre il rischio di altre catastrofi legate al clima

L'obiettivo dell'investimento è ridurre i rischi di alluvioni e i rischi di frane.

L'investimento consiste nella costruzione di infrastrutture di protezione dalle alluvioni e nella valutazione della pericolosità da alluvioni nei bacini idrografici della Repubblica di Slovenia, nonché nella creazione o costruzione di infrastrutture per ridurre le minacce di frane.

Investimento H. Ulteriori progetti per lo scarico, il trattamento e il riutilizzo delle acque reflue urbane

L'obiettivo dell'investimento è contribuire a garantire il buono stato dei corpi idrici.

L'investimento consiste nella costruzione di nuovi sistemi di trattamento delle acque reflue o nella ricostruzione del sistema di trattamento delle acque reflue esistente.

Investimento I. Ulteriori progetti di approvvigionamento e risparmio di acqua potabile

L'obiettivo dell'investimento è far fronte alle perdite idriche in Slovenia.

L'investimento consiste nella costruzione di nuovi sistemi di approvvigionamento di acqua potabile o nella ricostruzione di quelli esistenti.

C.4. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del prestito

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
33	F: Ridurre ulteriormente i rischi di alluvioni e i rischi di altre catastrofi legate al clima	Obiettivo	Infrastrutture costruite o consolidate per ridurre al minimo le minacce di frane		Numero	0	6	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Infrastrutture costruite o consolidate per ridurre al minimo le minacce di frane. I criteri di selezione della gara d'appalto pubblica per la preparazione della documentazione di progetto devono garantire la conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).
46	B: Rafforzare la prevenzione per aumentare la sicurezza in caso di alluvioni	Traguardo	Entrata in vigore di un nuovo piano di gestione del rischio di alluvioni	Disposizione nel piano che indica l'entrata in vigore del piano				TERZO TRIMESTRE 4	2022	Il nuovo piano mira ad accelerare la pianificazione e l'attuazione di misure che contribuiscano alla prevenzione delle conseguenze delle alluvioni a livello locale, regionale e nazionale, promuovendo in particolare soluzioni basate sulla natura.
48	F: Ridurre ulteriormente i rischi di alluvioni e i rischi di altre catastrofi legate al clima	Obiettivo	Infrastrutture costruite per la protezione dalle inondazioni		Numero	0	6	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Infrastrutture costruite per la protezione dalle inondazioni. I criteri di selezione dell'offerta per la preparazione della documentazione di progetto comprendono: a) l'obbligo di includere nei progetti misure basate su soluzioni naturali e infrastrutture verdi; b) il requisito che i progetti siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).
48bis	F: Ridurre ulteriormente i rischi di alluvioni e i rischi di altre catastrofi legate al clima	Traguardo	Valutazione della pericolosità da alluvione nei bacini idrografici della Repubblica di Slovenia		Numero			TERZO TRIMESTRE 2	2026	La valutazione della pericolosità da alluvione in 4 bacini idrografici della Repubblica di Slovenia è preparata da un contraente esterno. La documentazione relativa agli investimenti per la pianificazione e la costruzione di infrastrutture di protezione dalle inondazioni è preparata da un'agenzia o da un contraente esterno.

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
49	D: Aumentare l'efficienza del funzionamento dei servizi pubblici di protezione dell'ambiente	Traguardo	Entrata in vigore degli atti legislativi e dei regolamenti per l'attuazione dei servizi pubblici di protezione dell'ambiente	Disposizione nella legge che indica l'entrata in vigore delle disposizioni giuridiche pertinenti				TERZO TRIMESTRE 4	2023	Le disposizioni giuridiche garantiscono: — la sostenibilità a lungo termine del finanziamento degli investimenti infrastrutturali attraverso la revisione dell'efficacia in termini di costi dei diritti e dei prelievi sull'uso dell'acqua. — l'aggiornamento del sistema informativo per il monitoraggio e la rendicontazione dell'attività dei prestatori di servizi pubblici.
50	H: Ulteriori progetti per lo scarico, il trattamento e il riutilizzo delle acque reflue urbane	Traguardo	Concessione di sovvenzioni per progetti di scarico e trattamento delle acque reflue urbane	Comunicazione dei premi				TERZO TRIMESTRE 4	2022	Concessione di sovvenzioni per 10 progetti di scarico e trattamento delle acque reflue urbane. I progetti riguardano la ricostruzione dei sistemi esistenti per aumentare l'efficienza energetica e ridurre il consumo di energia elettrica di almeno il 10 % e garantiscono un consumo netto di energia pari a zero per un sistema di nuova costruzione. I progetti si concentrano sulle aree naturali protette.
51	H: Ulteriori progetti per lo scarico, il trattamento e il riutilizzo delle acque reflue urbane	Obiettivo	Numero di nuovi sistemi di acque reflue costruiti o di sistemi di acque reflue esistenti ricostruiti		Numero	0	10	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Costruzione di nuovi sistemi di trattamento delle acque reflue o ricostruzione di sistemi esistenti di trattamento delle acque reflue.
52	I: Ulteriori progetti di approvvigionamento e risparmio di acqua potabile	Traguardo	Concessione di sovvenzioni per progetti di fornitura di acqua potabile	Comunicazione dei premi				TERZO TRIMESTRE 4	2022	Concessione di sovvenzioni per progetti di fornitura di acqua potabile. I progetti riguardano la ricostruzione dei sistemi esistenti per aumentare l'efficienza energetica e ridurre il consumo di energia elettrica di almeno il 10 % e garantiscono che un sistema di nuova costruzione abbia un consumo medio di energia pari o inferiore a 0,5 kWh o un ILI pari o inferiore a 1.5.

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
53	I: Ulteriori progetti di approvvigionamento e risparmio di acqua potabile	Obiettivo	Numero di nuovi sistemi di approvvigionamento di acqua potabile costruiti o di sistemi di approvvigionamento di acqua potabile esistenti ricostruiti		Numero	0	10	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Costruzione di nuovi sistemi di approvvigionamento di acqua potabile o ricostruzione di sistemi esistenti di approvvigionamento di acqua potabile.

D. COMPONENTE 4: TRASPORTI SOSTENIBILI

L'elevata dipendenza dal trasporto su strada e dalle automobili e lo scarso utilizzo dei trasporti pubblici contribuiscono in modo significativo alle emissioni di carbonio della Slovenia. Le emissioni dei trasporti sono responsabili del 42,7 % delle emissioni totali slovene di CO₂ nel 2018, ben al di sopra della media UE (32,6 %), e continuano ad aumentare in termini assoluti.

L'obiettivo di questa componente del piano sloveno per la ripresa e la resilienza è promuovere l'uso del trasporto pubblico, del trasporto ferroviario di passeggeri e merci, l'uso di combustibili alternativi nei trasporti, nonché la trasformazione digitale del trasporto ferroviario e stradale.

Tali investimenti e riforme contribuiscono alle raccomandazioni specifiche per paese rivolte alla Slovenia negli ultimi due anni al fine di "incentrare la politica economica connessa agli investimenti [...] sulla transizione energetica e a basse emissioni di carbonio, sui trasporti sostenibili, in particolare il trasporto ferroviario" (raccomandazione specifica per paese 3, 2019) e di "concentrare gli investimenti sui trasporti [...] sostenibili" (raccomandazione specifica per paese 3, 2020).

Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle fasi di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici DNSH (2021/C58/01).

D.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma A. Riforma dell'organizzazione del trasporto pubblico di passeggeri

I trasporti pubblici in Slovenia sono stati gravemente colpiti durante la pandemia di COVID-19, con un calo del 75 % del numero di passeggeri nel 2020.

La riforma mira a promuovere e migliorare l'accessibilità e la competitività dei trasporti pubblici per riprendersi dopo la pandemia. La riforma istituisce un operatore pubblico integrato di trasporto di passeggeri a livello nazionale, che sostiene l'integrazione del trasporto pubblico ferroviario e con autobus con il trasporto interurbano, urbano, scolastico e del lavoro. La riforma mira a migliorare in modo significativo le norme di accessibilità per i trasporti pubblici.

La riforma è attuata con l'entrata in vigore di una nuova legge sul trasporto pubblico di passeggeri e l'istituzione e l'entrata in funzione di un nuovo operatore di trasporto pubblico integrato da parte del ministero dell'Ambiente, del clima e dell'energia.

Riforma B. Riforma della realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi

L'obiettivo della riforma è aumentare l'uso di combustibili alternativi nei trasporti nazionali e transfrontalieri e ridurre la quota di emissioni di gas a effetto serra e di sostanze inquinanti prodotte dai trasporti. In particolare, la riforma designa un soggetto incaricato di coordinare le esigenze dei settori dei trasporti e dell'energia, che garantisce e coordina la realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi e rende quindi più resiliente la transizione verso una mobilità a zero e a basse emissioni.

La riforma è attuata con l'entrata in vigore di una legge sui combustibili alternativi nei trasporti e sull'infrastruttura per i combustibili alternativi entro il 30 giugno 2022, che istituisce anche un quadro normativo nazionale nel settore dei combustibili alternativi nei trasporti.

Investimento C. Aumentare la capacità dell'infrastruttura ferroviaria

L'obiettivo di questa misura è aumentare la capacità dell'infrastruttura ferroviaria.

La misura consiste nel potenziamento delle stazioni ferroviarie di Grosuplje e Domžale e nella ricostruzione di 49 chilometri delle linee ferroviarie Kranj-Jesenice e Lubiana-Brezovica-Borovnica.

Investimento D. Digitalizzazione delle infrastrutture stradali

L'obiettivo di questa misura è istituire un sistema per coordinare e migliorare il flusso di traffico.

Questa misura comprende 70 km di strade-coperte da un sistema di controllo e gestione del traffico e nuove attrezzature per il centro nazionale centralizzato di controllo delle strade e delle autostrade.

Investimento E. Promuovere la realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi nei trasporti

L'obiettivo di questa misura è promuovere l'uso di combustibili alternativi nei trasporti.

Questa misura consiste nell'iscrizione dei punti di ricarica per i veicoli a emissioni zero nel registro nazionale dei punti di ricarica accessibili al pubblico per i veicoli elettrici.

D.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
54	A: Riforma dell'organizzazione e del trasporto pubblico di passeggeri	Traguardo	Entrata in vigore della legge che istituisce un operatore di trasporto pubblico integrato di passeggeri	Disposizione di legge che indica l'entrata in vigore della legge				TERZO TRIMESTRE 2	2022	La legge conferisce i compiti attualmente svolti dal ministero delle Infrastrutture, dai comuni e dalle ferrovie slovene a una società integrata di gestione del trasporto pubblico di passeggeri. La società promuove, tra l'altro, lo sviluppo del trasporto pubblico di passeggeri, propone modifiche alla legislazione e ad altri atti, garantisce la pianificazione delle esigenze, conduce procedure di appalto pubblico, gestisce il sistema di emissione dei biglietti, assicura un'adeguata supervisione e fornisce informazioni ai passeggeri.
55	A: Riforma dell'organizzazione e del trasporto pubblico di passeggeri	Traguardo	È operativa una società di gestione del trasporto pubblico di passeggeri	L'atto giuridico che istituisce la società di gestione del trasporto pubblico di passeggeri				TERZO TRIMESTRE 4	2023	Entrata in funzione della società di gestione del trasporto pubblico di passeggeri dotata di risorse umane e finanziarie.
57	C: Aumentare la capacità dell'infrastruttura ferroviaria	Traguardo	Aggiudicazione di appalti per l'ammodernamento di tratte ferroviarie	Comunicazione dei premi per l'ammodernamento dei binari ferroviari sulle tratte: Kranj — Jesenice Lubiana — Brezovica e Brezovica — Preserje e Preserje — Borovnica				TERZO TRIMESTRE 4	2022	Aggiudicazione di contratti per l'ammodernamento di binari ferroviari su tratte: Kranj — Jesenice Lubiana — Brezovica e Brezovica — Preserje e Preserje — Borovnica. Il capitolato d'oneri garantisce il rispetto degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) e dei seguenti requisiti: — Aumentare la fluidità della rotaia eliminando le strozzature sulla linea n. 50 Lubiana — Sežana — d.m. e sulla linea n. 20 Lubiana — Jesenice — d.m.; — Adeguamento delle linee e delle stazioni conformemente alle specifiche tecniche di interoperabilità; Guida di una capacità di carico della corrispondente categoria D4 di 22,5 t/asse

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										8 t/m; — Aumentare la velocità dei treni fino a raggiungere nuove velocità di progetto.
58	C: Aumentare la capacità dell'infrastruttura ferroviaria	Traguardo	Aggiudicazione di appalti per l'ammodernamento delle stazioni ferroviarie di Grosuplje e Domžale	Comunicazione dei premi per l'ammodernamento delle stazioni di Grosuplje e Domžale				TERZO TRIMESTRE 4	2022	Aggiudicazione di appalti per l'ammodernamento delle stazioni ferroviarie di Grosuplje e Domžale. Il capitolato d'onere deve garantire la conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) e deve includere miglioramenti dell'attuale accessibilità per i passeggeri e della capacità dei binari delle linee.
59	C: Aumentare la capacità dell'infrastruttura ferroviaria	Obiettivo	Stazioni ferroviarie ristrutturate		Numero (stazioni)	0	2	TERZO TRIMESTRE 2	2024	Completamento dei lavori di ristrutturazione a Grosuplje e Domžale in conformità dei requisiti di cui al traguardo 58.
60	C: Aumentare la capacità dell'infrastruttura ferroviaria	Obiettivo	Lunghezza delle linee ferroviarie ricostruite		Numero (km)	0	49	TERZO TRIMESTRE 2	2025	Linee ferroviarie ricostruite Kranj-Jesenice e Lubiana — Brezovica-Borovnica, per un totale di 49 chilometri.
62	D: Digitalizzazione delle infrastrutture stradali	Obiettivo	Strade coperte da un sistema di controllo e gestione del traffico		Numero (km)	0	70	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Copertura di 70 km di strade con un sistema di controllo e gestione del traffico e nuove attrezzature per le strade nazionali centralizzate e il centro di controllo autostradale.
63	B: Riforma della realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi	Traguardo	Entrata in vigore di una legge sui combustibili alternativi nei trasporti	L'entrata in vigore di una legge che istituisce un quadro normativo nazionale nel settore dei carburanti alternativi per il trasporto.				TERZO TRIMESTRE 2	2022	La legge istituisce un quadro giuridico completo per l'uso di combustibili alternativi nei trasporti, stabilendo norme giuridicamente vincolanti per tutti i portatori di interessi in uno sportello unico per facilitare la diversificazione del trasporto principalmente personale verso trasporti a basse emissioni e a zero emissioni. La legge disciplina la creazione, la registrazione e la gestione dell'infrastruttura di ricarica/fornitura.

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
65	E: Promuovere l'infrastruttura per i combustibili alternativi nei trasporti	Obiettivo	Registrazione dei punti di ricarica per veicoli a emissioni zero nel registro nazionale dei punti di ricarica accessibili al pubblico per i veicoli elettrici		Numero	0	448	TERZO TRIMESTRE 4	2025	448 punti di ricarica registrati per veicoli a emissioni zero nel registro nazionale dei punti di ricarica accessibili al pubblico per i veicoli elettrici.

D.3. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al prestito

Riforma F: Ulteriore realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi

L'obiettivo di questa riforma è agevolare la realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi nel settore dei trasporti. La riforma mira a istituire un sistema per la pianificazione strategica e la realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, l'integrazione nel sistema elettrico e il finanziamento dei trasporti a zero emissioni.

La riforma istituisce un meccanismo nazionale di incentivazione per la realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi nel settore dei trasporti attraverso i) l'introduzione di un nuovo quadro politico costituito da una pianificazione strategica e dalla gestione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (creazione e gestione di un servizio pubblico), ii) lo sviluppo di piani nazionali e locali per l'infrastruttura di ricarica e l'istituzione di una piattaforma digitale nazionale per stimolare gli investimenti e iii) la diffusione di una fonte sistemica di finanziamento per la realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi pianificata strategicamente e la transizione verso veicoli puliti.

La riforma sarà attuata con l'entrata in vigore della legge sull'infrastruttura per i combustibili alternativi e sulla promozione della transizione verso combustibili alternativi nei trasporti.

Investimento C: Ulteriore aumento della capacità dell'infrastruttura ferroviaria

L'obiettivo di questa misura è aumentare la capacità dell'infrastruttura ferroviaria e l'accessibilità delle stazioni ferroviarie.

La misura consiste nella ristrutturazione delle stazioni ferroviarie di Lubiana (fase A, passaggio di Dunajska) e Nova Gorica e nella ristrutturazione della linea ferroviaria Bled Jezero-Bohinjska Bela, Bohinjska Bela-Nomenj, nonché nella preparazione della documentazione di progetto per la ristrutturazione della linea ferroviaria regionale Jesenice-Bohinjska Bistrica.

D.4. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del prestito

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
67ter	F: Riforma sull'ulteriore realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi	Traguardo	Entrata in vigore della legge sull'infrastruttura per i combustibili alternativi e promozione della transizione verso combustibili alternativi nei trasporti	Disposizioni della legge che indicano l'entrata in vigore della legge				TERZO TRIMESTRE 2	2023	La legge prevede i) l'introduzione di un nuovo quadro politico che consiste in una pianificazione strategica e nella gestione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (creazione e gestione di un servizio pubblico); II) lo sviluppo di piani nazionali e locali per le infrastrutture di ricarica e l'istituzione di una piattaforma digitale nazionale per stimolare gli investimenti; III) la diffusione di una fonte sistemica di finanziamento per la realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi pianificata strategicamente e la transizione verso veicoli puliti.
68	C: Ulteriore aumento della capacità dell'infrastruttura ferroviaria	Obiettivo	Stazioni ferroviarie ristrutturate di Lubiana (passaggio di fase A Dunajska) e Nova Gorica	Ristrutturazione delle stazioni ferroviarie	Numero	0	2	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Ristrutturazione delle stazioni ferroviarie di Lubiana (passaggio di fase A Dunajska) e Nova Gorica. Il capitolato d'onere ferroviario di Nova Gorica comprende misure di accessibilità per i suoi utenti, ii) la stazione ferroviaria di Nova Gorica comprenda 6 binari ferroviari; e iii) i binari ferroviari della stazione ferroviaria di Lubiana, fase A, del sorpasso Dunajska supportano i treni merci con carico per asse della categoria D4 (22,5 t/asse) e lunghezza del treno di 740 m.
68bis	C: Ulteriore aumento della capacità dell'infrastruttura ferroviaria	Obiettivo	Preparazione della documentazione del progetto e ricostruzione delle linee ferroviarie		Numero (km)	0	12,1	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Preparazione della documentazione relativa al progetto di ricostruzione della linea ferroviaria regionale Jesenice — Bohinjska Bistrica. 12.1 chilometri di linea ferroviaria ricostruita (Bled Jezero-Bohinjska Bela, Bohinjska Bela-Nomenj).

E. COMPONENTE 5: ECONOMIA CIRCOLARE — USO EFFICIENTE DELLE RISORSE

Questa componente del piano sloveno per la ripresa e la resilienza affronta le sfide connesse al conseguimento della neutralità climatica entro il 2050, all'aumento della produttività dei materiali, alla promozione dell'efficienza energetica e dell'ecoinnovazione, al miglioramento del sistema di gestione dei rifiuti e al rafforzamento della catena di trasformazione del legno. La componente introduce inoltre una pianificazione di bilancio verde.

L'obiettivo della componente è sostenere la transizione dell'economia lineare slovena verso un'economia circolare a basse emissioni di carbonio, in linea con la strategia di sviluppo 2030 della Slovenia e con il nuovo piano d'azione dell'UE per l'economia circolare: "Verso un'Europa più pulita e più competitiva".

Tali investimenti e riforme contribuiscono alle raccomandazioni specifiche per paese rivolte alla Slovenia negli ultimi due anni di "incentrare la politica economica connessa agli investimenti sulla transizione energetica e a basse emissioni di carbonio [...] (raccomandazione specifica per paese 3, 2019) e di" concentrarsi sugli investimenti per la transizione verde [...], in particolare sulla produzione e sull'uso puliti ed efficienti dell'energia e sulle infrastrutture ambientali" (raccomandazione specifica per paese 3, 2020).

Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle fasi di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici DNSH (2021/C58/01).

E.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma A: Istituzione di un quadro per una trasformazione sostenibile e verde

L'obiettivo della riforma è accelerare la transizione verso un'economia circolare per l'efficienza delle risorse.

È istituito un quadro strategico e giuridico per la transizione verso un'economia circolare al fine di migliorare la responsabilità estesa del produttore e promuovere l'integrazione dei materiali riciclati in nuovi prodotti. La riforma stabilisce una pianificazione di bilancio verde introducendo una metodologia volta a individuare e valutare gli elementi del bilancio pubblico che incidono sulle politiche ambientali. La riforma agevola l'orientamento del bilancio e sostiene la coerenza delle politiche di bilancio e di bilancio con gli obiettivi climatici. La riforma rafforza inoltre l'attuale sistema di appalti pubblici verdi integrando i principi dell'economia circolare. Istituisce uno sportello unico per sostenere le imprese, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), nella transizione verso un'economia circolare.

Le tappe fondamentali relative all'attuazione della riforma sono completate entro il 31 dicembre 2023.

Investimento B: Progetto strategico integrato per la decarbonizzazione della Slovenia attraverso la transizione verso un'economia circolare

L'obiettivo degli investimenti è sostenere la transizione delle imprese verso un'economia circolare mediante la concessione di sovvenzioni.

La misura consiste in progetti a sostegno della transizione verso un'economia circolare.

Investimento C: Aumento del trattamento del legno per accelerare la transizione verso una società climaticamente neutra

L'obiettivo di questo investimento è rafforzare la capacità di trasformazione del legno in Slovenia.

L'investimento consiste in progetti a sostegno della lavorazione del legno con la concessione di sovvenzioni.

E.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
69	A: Istituzione di un quadro per una trasformazione sostenibile e verde	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche relative alla responsabilità estesa del produttore e al recupero dei rifiuti	Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore delle modifiche al decreto sulla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e al regolamento sui rifiuti				TERZO TRIMESTRE 4	2022	Le modifiche al decreto sulla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e al regolamento sui rifiuti aumentano la responsabilità organizzativa e finanziaria dei fabbricanti e promuovono l'integrazione dei materiali riciclati in nuovi prodotti.
70	A: Istituzione di un quadro per una trasformazione sostenibile e verde	Traguardo	Sviluppo e applicazione di una metodologia di pianificazione di bilancio verde	Sviluppo e inizio dell'applicazione di una metodologia di pianificazione di bilancio verde				TERZO TRIMESTRE 4	2023	Il ministero delle Finanze elabora e applica una metodologia per valutare l'impatto delle singole linee di bilancio sugli obiettivi ambientali (marcatura climatica) in linea con la tassonomia e il principio "non arrecare un danno significativo" di cui agli orientamenti tecnici (2021/C58/01). La metodologia è adottata, pubblicata ed entra in applicazione e consente il monitoraggio della spesa di bilancio verde e la valutazione dell'impatto ambientale e climatico della politica di bilancio.
71	A: Istituzione di un quadro per una trasformazione sostenibile e verde	Traguardo	Lo sportello unico per l'economia circolare è operativo	Lo sportello unico per l'economia circolare è operativo				TERZO TRIMESTRE 2	2022	Lo sportello unico sostiene le imprese, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), nella transizione verso un'economia circolare. Integra e coordina sistematicamente l'attuazione dei sei programmi del progetto

										strategico integrato di decarbonizzazione della Slovenia attraverso la transizione verso un'economia circolare.
72	B: Progetto strategico integrato per decarbonizzare la Slovenia attraverso la transizione verso un'economia circolare	Traguardo	Concessione di sovvenzioni per sostenere le imprese nella transizione verso un'economia circolare	Comunicazione dei premi				TERZO TRIMESTRE 2	2024	I progetti aumenteranno l'efficienza delle risorse delle imprese selezionate. I criteri di selezione garantiscono la conformità alla guida tecnica "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). Per tutti i progetti relativi agli impianti che rientrano nel sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE, si garantisce che gli impianti beneficiari conseguano le loro emissioni di gas a effetto serra previste notevolmente al di sotto del limite fissato per l'assegnazione gratuita di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione. ¹
73	B: Progetto strategico integrato per decarbonizzare la Slovenia attraverso la transizione verso un'economia circolare	Obiettivo	Numero di progetti a sostegno delle imprese nella transizione verso un'economia circolare		Numero	0	150	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Numero di progetti o attività a sostegno della transizione verso un'economia circolare confermati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base dell'accettazione del modulo di valutazione che conferma i risultati dei corsi di formazione sulla sostenibilità e sul processo di trasformazione circolare forniti ai beneficiari, o della relazione finale sui progetti sostenuti o sulle attività sostenute presentata

¹ Se l'attività sostenuta produce emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, è opportuno fornire una spiegazione dei motivi per cui ciò non è possibile.

										dai beneficiari all'amministrazione aggiudicatrice.
74	C: Aumentare la lavorazione del legno per accelerare la transizione verso una società climaticamente neutra	Traguardo	Decisioni di sovvenzione per progetti a sostegno della trasformazione del legno	Decisione/i di sovvenzione emessa/e				TERZO TRIMESTRE 4	2024	Decisione/i di sovvenzione emessa/e per progetti a sostegno della lavorazione del legno. I criteri di selezione dei progetti dell'invito comprendono un requisito di conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).
75	C: Aumentare la lavorazione del legno per accelerare la transizione verso una società climaticamente neutra	Obiettivo	Numero di progetti a sostegno della trasformazione del legno		Numero	0	8	TERZO TRIMESTRE 2	2025	Conferme da parte dell'amministrazione aggiudicatrice che accettano il verbale di consegna o la bolla di consegna o il permesso di utilizzo che confermano l'accettazione dei progetti nel settore della lavorazione del legno presentati dai beneficiari all'amministrazione aggiudicatrice.
76	C: Aumentare la lavorazione del legno per accelerare la transizione verso una società climaticamente neutra	Obiettivo	Numero di progetti a sostegno della lavorazione del legno		Numero	8	28	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Conferme da parte dell'amministrazione aggiudicatrice che accettano il verbale di consegna o la bolla di consegna o il permesso di utilizzo a conferma dell'accettazione di progetti nel settore della lavorazione del legno presentati dai beneficiari all'amministrazione aggiudicatrice.

F. COMPONENTE 6: TRASFORMAZIONE DIGITALE DELL'ECONOMIA

Le imprese slovene sono in ritardo nel ritmo di adattamento ai cambiamenti introdotti dalla digitalizzazione a causa della mancanza di competenze e abilità dei dipendenti e delle risorse limitate per gli investimenti in attrezzature e tecnologie digitali avanzate.

In tale contesto, gli obiettivi di questa componente del piano sloveno per la ripresa e la resilienza sono aumentare l'efficienza e la crescita delle imprese, sostenerne la trasformazione attraverso le tecnologie digitali, accelerare un maggiore utilizzo delle tecnologie avanzate, adeguando nel contempo il quadro normativo e migliorando l'accesso al mercato, la trasparenza e la sicurezza, il che, a lungo termine, dovrebbe aumentare la competitività del paese. L'ulteriore integrazione delle imprese slovene nelle catene globali del valore è sostenuta mediante la partecipazione a progetti multinazionali.

Tali investimenti e riforme contribuiranno alle raccomandazioni specifiche per paese rivolte alla Slovenia nel 2019 per "migliorare il contesto imprenditoriale riducendo le restrizioni normative e gli oneri amministrativi" (raccomandazioni specifiche per paese 2 e 2019) e nel 2020 per "concentrare gli investimenti sulla [...] transizione digitale [...] e sulla realizzazione della rete 5G". Promuovere le capacità digitali delle imprese e rafforzare le competenze digitali, commercio elettronico [...] "(raccomandazione specifica per paese 3, 2020).

Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle fasi di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici DNSH (2021/C58/01).

F.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma A: Trasformazione digitale dell'economia (imprese e industria)

La trasformazione digitale dell'economia è sostenuta attraverso l'entrata in vigore di una strategia per la trasformazione digitale delle imprese e degli orientamenti per gli appalti innovativi. La strategia prevede il trasferimento dei registri in un registro unico delle imprese.

La strategia comprende inoltre una tabella di marcia per l'attuazione del pacchetto di strumenti comuni dell'Unione per la connettività², che si concentra sulle attività relative a uno sportello unico.

I traguardi e gli obiettivi relativi all'attuazione della riforma sono completati entro il 31 dicembre 2024.

Investimento B: Programma di trasformazione digitale industriale/aziendale

L'investimento dovrebbe aumentare la produttività e la crescita attraverso l'ottimizzazione dei processi e l'attuazione di tecnologie digitali avanzate, sviluppare le competenze digitali dei dipendenti e stimolare la competitività e l'innovazione agevolando l'ingresso di nuovi partecipanti nel mercato.

² A norma della raccomandazione (UE) 2020/1307 della Commissione relativa a un pacchetto di strumenti comuni dell'Unione per ridurre i costi di installazione di reti ad altissima capacità e garantire un accesso allo spettro radio 5G tempestivo e favorevole agli investimenti, al fine di promuovere la connettività a sostegno della ripresa economica dalla crisi COVID-19 nell'Unione.

Un invito a presentare proposte competitivo individua progetti specifici per estendere l'uso delle tecnologie avanzate al fine di aumentare l'efficienza, la produttività e la competitività e accelerare la diffusione dell'innovazione digitale e il trasferimento delle competenze digitali.

I beneficiari sono consorzi costituiti da grandi imprese e PMI. Le società elaborano e attuano una strategia globale di trasformazione digitale per conseguire gli obiettivi dell'invito a presentare proposte.

I traguardi e gli obiettivi relativi all'attuazione dell' investimento sono completati entro il 30 giugno 2024.

Investimento D: Progetti transfrontalieri e multinazionali — Infrastrutture e servizi comuni europei di dati

L'obiettivo dell'investimento è sostenere i progetti delle imprese slovene, che sono partner indiretti nell'importante progetto di comune interesse europeo riguardante le infrastrutture e i servizi cloud di prossima generazione (CIS).

L'investimento consiste nel contribuire alla creazione di soluzioni di trattamento dei dati nell'ambito dell'IPCEI CIS integrato riguardante l'infrastruttura e i servizi comuni europei di dati.

Investimento E: Progetti transfrontalieri e multinazionali — Processori a bassa potenza e chip a semiconduttori

Gli obiettivi del progetto multinazionale sui processori a bassa potenza e sui chip a semiconduttori sono il rafforzamento delle capacità di progettazione e l'aumento della resilienza delle catene del valore dei semiconduttori dell'UE e della Slovenia, il collegamento dei processi nazionali e dell'UE per far coincidere i cicli di lavoro e il rafforzamento della catena del valore della microelettronica attraverso (1) un approccio modulare (strumenti e apparecchiature, materiali, progettazione, fabbricazione, imballaggio e prove), guidato dalle esigenze dell'industria, (2) la definizione di nuovo sviluppo attraverso la definizione di ecosistema della microelettronica, (3) l'integrazione dell'intero ecosistema della microelettronica in Europa.

Questo progetto può assumere la forma di un importante progetto di comune interesse europeo (IPCEI) pianificato.

I target intermedi e finali relativi all'attuazione del progetto devono essere completati entro il 30 giugno 2024.

F.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
77	A: Trasformazione digitale dell'economia (imprese e industria)	Traguardo	Adozione di una strategia per la trasformazione digitale delle imprese	Adozione della strategia per la trasformazione digitale delle imprese da parte del governo				TERZO TRIMESTRE 4	2021	<p>Il governo elabora e adotta una strategia di trasformazione digitale delle imprese che definisce le fasi fondamentali della trasformazione digitale. La strategia garantisce che tutti gli operatori economici in Slovenia siano iscritti in un unico registro, conformemente al principio "una tantum" integrato nel regolamento (UE) 2018/1724 sullo sportello digitale unico.</p> <p>La strategia comprende una tabella di marcia per l'attuazione del pacchetto di strumenti comuni dell'Unione per la connettività³, comprese le attività relative a uno sportello unico e un calendario specifico per il completamento di ciascuna azione.</p>
78	A: Trasformazione digitale dell'economia (imprese e industria)	Traguardo	Orientamenti per appalti pubblici innovativi	Orientamenti per appalti pubblici innovativi adottati dal governo della Repubblica di Slovenia				TERZO TRIMESTRE 2	2022	Gli orientamenti per gli appalti innovativi definiscono le procedure e i criteri di selezione per la partecipazione dei richiedenti alle procedure di appalto pubblico innovative.
80	B: Programma di trasformazione digitale	Traguardo	Aggiudicazione di contratti per progetti di	Comunicazione dei premi				TERZO TRIMESTRE 2	2022	I richiedenti sono consorzi o altre forme di integrazione di imprese,

³ A norma della raccomandazione (UE) 2020/1307 della Commissione relativa a un pacchetto di strumenti comuni dell'Unione per ridurre i costi di installazione di reti ad altissima capacità e garantire un accesso allo spettro radio 5G tempestivo e favorevole agli investimenti, al fine di promuovere la connettività a sostegno della ripresa economica dalla crisi COVID-19 nell'Unione.

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	industriale/aziendale		trasformazione digitale delle imprese							comprendenti almeno una grande impresa e più piccole e medie imprese. I criteri di selezione comprendono, tra l'altro, il rafforzamento delle competenze digitali dei dipendenti e l'introduzione dell'identità elettronica e della tessera professionale digitale.
81	B: Agenda per la trasformazione digitale industriale/delle imprese	Obiettivo	Consorzi di imprese con strategia digitale prodotta		Numero	0	20	TERZO TRIMESTRE 2	2022	I consorzi cui sono stati aggiudicati contratti nell'ambito del traguardo 80 sviluppano strategie digitali su misura per la trasformazione delle imprese, della tecnologia, dell'organizzazione e della cultura. Tra queste figurano, tra l'altro, una valutazione della preparazione digitale, l'individuazione dei settori pertinenti per la digitalizzazione, i dati e le fonti pertinenti, l'integrazione dei dati e le esigenze di apprendimento.
82	B: Agenda per la trasformazione digitale industriale/delle imprese	Obiettivo	Consorzi sostenuti con una trasformazione digitale completa		Numero	0	20	TERZO TRIMESTRE 2	2024	Progetti completati conformemente alle strategie digitali prodotte nell'ambito del traguardo 81. L'importo totale del finanziamento è pari ad almeno 43 808 855 EUR, di cui almeno 10 000 000 EUR sono destinati alle piccole e medie imprese.
83	D: Progetti transfrontalieri e multinazionali — Infrastruttura e servizi comuni europei di dati	Traguardo	Pubblicazione dell'invito a manifestare interesse per un nuovo progetto sul cloud di prossima generazione.	Pubblicazione di un invito a manifestare interesse				TERZO TRIMESTRE 2	2021	Invito a manifestare interesse per la partecipazione delle imprese a un progetto transfrontaliero multinazionale di infrastrutture e servizi comuni europei di dati, la cui attuazione è prevista come importante progetto di comune interesse europeo (IPCEI) sulle infrastrutture e i servizi cloud di prossima generazione.

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
84	D: Progetti transfrontalieri e multinazionali — Infrastruttura e servizi comuni europei di dati	Obiettivo	Relazioni sulle soluzioni di trattamento dei dati		Numero	0	7	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Vengono presentate le relazioni dei beneficiari sulle soluzioni di trattamento dei dati. Le soluzioni di trattamento dei dati presentate nelle relazioni devono essere almeno nella fase pilota.
85	E: Progetti transfrontalieri e multinazionali — Processori a bassa potenza e chip a semiconduttori	Traguardo	Messa a punto dell'elenco dei potenziali partecipanti al progetto comune.	Messa a punto dell'elenco				TERZO TRIMESTRE 2	2021	Completamento dell'elenco dei partecipanti a un progetto multinazionale nel settore della microelettronica, la cui attuazione è prevista come importante progetto di comune interesse europeo (IPCEI).
86	E: Progetti transfrontalieri e multinazionali — Processori a bassa potenza e chip a semiconduttori	Obiettivo	Numero di progetti avviati		Numero	0	2	TERZO TRIMESTRE 2	2024	Ha avviato progetti in settori specifici (quali la progettazione di chip per la comunicazione, lo sviluppo di processi avanzati per i semiconduttori, l'integrazione dei sistemi e i nuclei per l'utilizzo in diverse applicazioni di mobilità intelligente, città e comunità intelligenti, fabbriche intelligenti) nella catena del valore del progetto congiunto nell'ambito del traguardo 85.

G. COMPONENTE 7: TRASFORMAZIONE DIGITALE DEL SETTORE PUBBLICO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Questa componente del piano sloveno per la ripresa e la resilienza affronta le sfide in materia di digitalizzazione connesse alla pubblica amministrazione, quali la garanzia della copertura della banda larga in tutto il territorio della Slovenia, la diffusione dei servizi elettronici del settore pubblico, l'interoperabilità tra i sistemi di gestione dei dati, le competenze e le attrezzature digitali dei funzionari pubblici, la cibersecurity e la garanzia del coordinamento nella gestione degli investimenti nelle TIC.

L'obiettivo della componente è rispondere alle carenze critiche individuate nella digitalizzazione del settore pubblico durante la pandemia di COVID-19. In particolare, la componente mira a creare un ambiente favorevole al successo della trasformazione digitale, a rafforzare l'e-government, ad aumentare le competenze digitali e a migliorare la cibersecurity.

La componente affronta ulteriormente la transizione verso una società dei Gigabit migliorando il contesto normativo e rafforzando la connettività digitale attraverso investimenti nelle infrastrutture a banda larga nelle zone difficili da raggiungere.

Tali investimenti e riforme contribuiscono alle raccomandazioni specifiche per paese rivolte alla Slovenia nel 2020 di "concentrare gli investimenti sulla [...] transizione digitale [...] e sulla realizzazione della rete 5G. Promuovere le capacità digitali delle imprese e rafforzare le competenze digitali, commercio elettronico [...]" (raccomandazione specifica per paese 3, 2020).

Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle fasi di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici DNSH (2021/C58/01).

G.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma A: Rafforzare la governance della trasformazione digitale della pubblica amministrazione

Gli obiettivi della riforma sono migliorare la governance della trasformazione digitale nella pubblica amministrazione. Tale obiettivo dovrebbe essere conseguito attraverso l'adozione di una strategia per i servizi pubblici digitali 2021-2030 e l'istituzione di un consiglio per lo sviluppo dell'informatica quale organismo di coordinamento delle soluzioni digitali.

La strategia per i servizi pubblici digitali 2021-2030 è adottata dal governo e mira a servizi digitali semplici e di facile utilizzo, garantendo dati per servizi e processi decisionali migliori e fornendo un ambiente digitale sicuro, affidabile e inclusivo.

Il consiglio per lo sviluppo dell'informatica funge da organo di gestione per il coordinamento delle operazioni nel settore pubblico relative agli investimenti informatici, alle norme, ai sistemi di back-office e ad altri sviluppi tecnologici qualora la compatibilità dei sistemi sia essenziale per il loro funzionamento e la loro manutenzione.

Il traguardo relativo all'attuazione della riforma è completato entro il 31 dicembre 2021.

Riforma B: Creare un ambiente favorevole all'utilizzo dei servizi elettronici da parte della pubblica amministrazione

Gli obiettivi della riforma sono fornire una base giuridica adeguata per i servizi elettronici forniti dalla pubblica amministrazione, in particolare l'introduzione dei servizi di identificazione elettronica.

L'entrata in vigore della legge sull'identità elettronica e sui servizi fiduciari e della legge modificata sulla carta d'identità renderà operativo l'uso dell'identità elettronica nazionale per l'uso dei servizi pubblici e fornirà le condizioni di base per il commercio elettronico. L'identificazione elettronica è riconosciuta a livello transfrontaliero e notificata ai sensi del regolamento eIDAS.

Il traguardo relativo all'attuazione della riforma è completato e l'avvio del rilascio dei documenti di identità elettronica ha luogo entro il 30 giugno 2022.

Riforma C: Modernizzare i processi amministrativi per il successo della trasformazione digitale

Gli obiettivi della riforma sono fornire la base giuridica per l'ulteriore digitalizzazione dei servizi pubblici.

La legge generale sulle procedure amministrative e il decreto sul commercio amministrativo sono modificati per ampliare la portata delle procedure elettroniche nei procedimenti amministrativi.

Il traguardo relativo all'attuazione della riforma è completato entro il 31 dicembre 2022.

Riforma D: Istituzione di un Centro di competenza — Centro per le risorse umane e miglioramento delle competenze del personale della pubblica amministrazione

L'obiettivo della riforma è migliorare la gestione delle risorse umane nell'amministrazione statale.

È istituito un Centro di competenza — Centro per le risorse umane, che modifica la legge sulla funzione pubblica e diventa operativo. Il Centro mira a promuovere un approccio strategico alla gestione delle competenze. Il Centro valuta le competenze e le abilità nelle procedure di assunzione, contribuisce allo sviluppo delle competenze e delle abilità (comprese quelle digitali) dei funzionari pubblici e sviluppa altri strumenti per la gestione delle risorse umane negli organi dell'amministrazione statale. È inoltre adottata una strategia di gestione della funzione pubblica in materia di gestione dei talenti, sviluppo della carriera, apprendimento permanente e nuove realtà derivanti dalla pandemia di COVID-19.

Il traguardo relativo all'attuazione della riforma è completato entro il 30 giugno 2024.

Riforma E. Garantire la cibersecurity

L'obiettivo di questa riforma è rafforzare la cooperazione dei soggetti all'interno del sistema nazionale di cibersecurity.

La riforma consiste nell'istituzione del quadro giuridico nazionale in materia di cibersecurity definendo i ruoli e le responsabilità dei gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente (CSIRT) e dell'Ufficio governativo per la sicurezza delle informazioni (GISO).

Riforma F. Transizione verso una società dei Gigabit

L'obiettivo di questa riforma è contribuire a fornire una copertura a banda larga su tutto il territorio della Repubblica di Slovenia.

La legge sulle comunicazioni elettroniche è modificata per ottimizzare le procedure per la costruzione di reti di comunicazione elettronica, aumentare l'efficienza della costruzione congiunta e la prevedibilità del contesto imprenditoriale. Il governo sloveno adotta un piano nazionale per la banda

larga che definisce le esigenze per sviluppare la copertura della banda larga in tutta la Slovenia entro il 2025 e le misure per conseguire tale obiettivo.

Il traguardo relativo all'attuazione della riforma è completato entro il 30 giugno 2022.

Investimento G. Modernizzare l'ambiente digitale della pubblica amministrazione

L'obiettivo dell'investimento è migliorare le infrastrutture digitali, le soluzioni digitali e le competenze digitali nel settore pubblico.

L'investimento consiste nella partecipazione a corsi di formazione per le competenze digitali, nella creazione di una piattaforma per la legislazione digitale elettronica e in un progetto relativo alla dimostrazione di un'infrastruttura nazionale di comunicazione quantistica. Il dispositivo per la ripresa e la resilienza sostiene parte dei costi dell'investimento. Tale investimento può anche ricevere sostegno da altri programmi o strumenti dell'Unione per costi che non sono sostenuti dal dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Investimento H. Infrastruttura Gigabit

L'obiettivo dell'investimento è la realizzazione dell'infrastruttura per consentire l'accesso alla banda larga.

L'investimento consiste nel consentire l'accesso alla banda larga per le famiglie nelle "aree bianche".

Investimento I. Digitalizzazione della sicurezza interna

L'obiettivo dell'investimento è aggiornare la tecnologia disponibile a livello di polizia slovena per ottimizzare e sostenere i processi lavorativi.

L'investimento consiste nella creazione di applicazioni nel cloud della polizia e nel potenziamento della rete radio digitale delle autorità nazionali.

Investimento J. Digitalizzazione dell'istruzione e della scienza

L'obiettivo dell'investimento è digitalizzare gli istituti di istruzione migliorando l'infrastruttura di informazione e comunicazione e fornendo applicazioni o soluzioni elettroniche che sostengano i processi di lavoro e forniscano analisi dei dati. Sono garantiti la connettività ad alta velocità, l'archiviazione dei dati e il rafforzamento delle competenze per i dati aperti e la scienza aperta all'interno degli organismi di ricerca.

L'investimento consiste nella creazione di soluzioni o applicazioni informatiche a sostegno della digitalizzazione dell'istruzione e della scienza, nella diffusione della connettività per gli istituti primari e secondari, le scuole professionali superiori, nonché le organizzazioni di istruzione degli adulti e nella diffusione della rete dorsale in fibra ottica ad alta velocità tra i punti di forza (Point-of-Presence) della rete accademica e di ricerca della Slovenia (Arnes) e di archivi di dati per la conservazione dei risultati della ricerca aperta.

Investimento K. Quadro per l'ubicazione verde in Slovenia

L'obiettivo dell'investimento è rafforzare la gestione dei dati territoriali e ambientali.

L'investimento consiste nella modernizzazione della gestione spaziale e ambientale in Slovenia attraverso lo sviluppo di soluzioni digitali a sostegno dell'interoperabilità dei dati.

Investimento L. La transizione digitale nel settore agricolo, alimentare o forestale

L'obiettivo dell'investimento è migliorare l'infrastruttura digitale e i servizi digitali nel settore agricolo, alimentare o forestale.

L'investimento consiste nella creazione di servizi elettronici nel settore agricolo, alimentare o forestale.

Investimento M. Digitalizzazione nel settore della cultura

L'obiettivo dell'investimento è migliorare l'infrastruttura digitale nel settore della cultura.

L'investimento consiste nella creazione di servizi elettronici nel settore della cultura.

Investimento N. Digitalizzazione nel settore della giustizia

L'obiettivo dell'investimento è aumentare l'accessibilità dei servizi connessi al settore della giustizia in Slovenia.

L'investimento consiste nel sostenere la digitalizzazione dei servizi nel sistema giudiziario e la creazione di soluzioni informatiche per lo scambio di informazioni, la videoconferenza o la formazione.

G.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
90	A: Rafforzare la governance della trasformazione digitale della pubblica amministrazione	Traguardo	Istituzione e operatività del Consiglio per lo sviluppo dell'informatica dell'amministrazione statale	Adozione della decisione relativa all'istituzione del Consiglio da parte del governo e alla nomina dei suoi membri da parte del ministero della Pubblica amministrazione				TERZO TRIMESTRE 4	2021	Il Consiglio fornisce alla pubblica amministrazione un punto centrale per il coordinamento delle operazioni a livello operativo relative agli investimenti informatici, alle norme, ai sistemi di back-office e ad altri sviluppi tecnologici qualora la compatibilità dei sistemi sia essenziale per il loro funzionamento e la loro manutenzione efficienti.
91	B: Creare un ambiente favorevole all'utilizzo dei servizi elettronici da parte della pubblica amministrazione	Traguardo	Documenti d'identità elettronici nazionali sicuri	Inizio del rilascio di nuove carte d'identità elettroniche nazionali				TERZO TRIMESTRE 2	2022	Sono rilasciate le prime nuove carte d'identità elettroniche. A livello nazionale e transfrontaliero commercio elettronico. La nuova carta d'identità consente al cittadino di identificarsi e autenticarsi elettronicamente per accedere ai servizi elettronici e firmare elettronicamente. La base giuridica per il rilascio dell'identità elettronica è costituita dalla legge sull'identità elettronica e sui servizi fiduciari e dalla legge modificata sulla carta d'identità (legge che modifica la legge sulla carta d'identità). Il sistema deve essere notificato ai sensi del regolamento eIDAS per essere conforme a livello transfrontaliero.
92	D: Istituzione di un centro di competenza — centro risorse umane e miglioramento delle competenze del personale della	Traguardo	Un centro di competenza — istituzione e operatività di un centro per le risorse umane	Il Centro di competenza — Centro per le risorse umane è operativo				TERZO TRIMESTRE 2	2024	Le modifiche della legge sulla funzione pubblica prevedono l'istituzione del Centro di competenza — Centro per le risorse umane. Il Centro è operativo e ha il compito di: — svolgimento di concorsi pubblici per le procedure di assunzione nell'amministrazione statale;

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	pubblica amministrazione									<p>— valutare le competenze dei candidati nelle procedure di assunzione;</p> <p>— sviluppare un sistema per le competenze e le abilità personali nell'amministrazione statale (comprese le competenze manageriali); promuovere strumenti per la gestione delle risorse umane nell'amministrazione statale; istituire un quadro per migliorare le competenze digitali nell'amministrazione statale.</p> <p>La legge può prevedere un periodo transitorio ragionevole per l'effettiva applicazione delle responsabilità elencate dei centri di competenza e la piena operatività dei centri di competenza.</p>
93	C: Modernizzare i processi amministrativi per il successo della trasformazione digitale	Traguardo	Eliminazione degli ostacoli giuridici e amministrativi alla prestazione di servizi elettronici	Disposizioni della legge che indicano l'entrata in vigore delle modifiche alla legge generale sulle procedure amministrative e al decreto sul commercio amministrativo				TERZO TRIMESTRE 4	2022	Le modifiche della legge generale sulle procedure amministrative e del decreto sul commercio amministrativo mirano alla semplificazione dei requisiti giuridici per la fornitura di servizi elettronici della pubblica amministrazione e all'ulteriore digitalizzazione dei processi amministrativi. Tali servizi comprendono, tra l'altro, i servizi di pagamento, il sostegno allo sviluppo di applicazioni elettroniche e la presentazione elettronica dei documenti.
94	F: Transizione verso la società dei Gigabit	Traguardo	Adozione di un piano per la banda larga 2021-2025	Il piano per la banda larga è adottato dal governo				TERZO TRIMESTRE 2	2022	Il piano adottato stabilisce: 1. la necessità di garantire reti a banda larga adeguate in Slovenia entro il 2025, in linea con gli obiettivi di connettività per una società dei Gigabit europea 2025; 2. Un piano nazionale per la costruzione dell'infrastruttura 5G; 3. le necessarie modifiche delle basi giuridiche nel settore delle comunicazioni elettroniche; 4. misure volte a garantire un'adeguata area dello spettro radio in Slovenia, 5. misure concrete necessarie per conseguire gli obiettivi, 6.

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										Indicatori chiave di prestazione (ICP) per conseguire gli obiettivi fissati entro i termini stabiliti.
95	E: Garantire la cibersecurity	Traguardo	Miglioramento della legislazione cooperazione in materia di cibersecurity nazionale	Disposizione nella legge che indica l'entrata in vigore della legge pertinente				TERZO TRIMESTRE 2	2025	Una legge definisce i ruoli e le responsabilità dei gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente (CSIRT) e dell'Ufficio governativo per la sicurezza delle informazioni (GISO) per quanto riguarda lo scambio di informazioni su incidenti o minacce informatiche o altre informazioni nel settore della sicurezza delle informazioni.
96	G: Modernizzare l'ambiente digitale della pubblica amministrazione	Obiettivo	Esborso di 2 000 000 EUR		EUR milioni	0	2	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Almeno 2 000 000 EUR sono versati al progetto SiQUID al fine di sostenere l'infrastruttura nazionale di comunicazione quantistica. Eventuali importi forniti da altri programmi o strumenti dell'Unione non sono conteggiati ai fini di tale importo.
97	G: Modernizzare l'ambiente digitale della pubblica amministrazione	Traguardo	Piattaforma e-Legislation	La relazione sul passaggio di consegne per la piattaforma e-Legislation è pubblicata dall'amministrazione aggiudicatrice				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Relazione sul passaggio di consegne firmata dal contraente e dall'amministrazione aggiudicatrice che certifica l'accessibilità della piattaforma e-Legislation a sostegno del processo legislativo.
98	G: Modernizzare l'ambiente digitale della pubblica amministrazione	Obiettivo	Numero di certificati rilasciati per corsi di formazione in competenze digitali per il settore pubblico		Numero	0	40 000	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Numero di certificati di partecipazione rilasciati per attività di formazione in competenze digitali per il settore pubblico.
99	H: Infrastruttura Gigabit	Obiettivo	Famiglie con accesso a banda larga consentito incluse nelle relazioni di		Numero	0	6 838	TERZO TRIMESTRE 2	2026	La relazione di chiusura del progetto è firmata dal contraente e verificata dall'amministrazione aggiudicatrice. L'amministrazione aggiudicatrice verifica la realizzazione dell'infrastruttura, che consente

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
			chiusura del progetto							l'accesso alla rete a banda larga nelle aree scarsamente abitate ("aree bianche") quali definite nella documentazione di gara.
100	I. Digitalizzazione della sicurezza interna	Obiettivo	Utenti della nuova rete digitale di radiocomunicazione di polizia (TETRA)		Numero	0	11 000	TERZO TRIMESTRE 4	2022	La rete radio digitale delle autorità nazionali della Repubblica di Slovenia dovrebbe avere 11 000 utenti. La rete utilizza le radiofrequenze coordinate dell'UE per la sicurezza pubblica ed è compatibile con i sistemi radio nazionali dei paesi vicini.
101	I. Digitalizzazione della sicurezza interna	Traguardo	Applicazioni nel cloud della polizia	Le applicazioni sono accessibili nel cloud della polizia				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Le applicazioni nel cloud della polizia nei settori della prevenzione della criminalità, della sicurezza pubblica, delle verifiche di frontiera o dei processi lavorativi sono accessibili alla polizia.
102	K: Quadro per l'ubicazione verde in Slovenia	Obiettivo	Soluzioni connesse in materia di informazioni spaziali e ambientali		Numero	0	4	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Relazioni sul passaggio di consegne firmate dal contraente e dall'amministrazione aggiudicatrice per soluzioni di informazione territoriale e ambientale progettate o aggiornate per consentire l'interoperabilità tra i set di dati territoriali e ambientali.
104	L: La transizione digitale nel settore agricolo, alimentare o forestale	Obiettivo	Servizi elettronici nei settori agricolo, alimentare o forestale		Numero	0	32	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Le relazioni sul passaggio di consegne o altra documentazione di accettazione firmata dal contraente e dall'amministrazione aggiudicatrice per l'accettazione di servizi elettronici, di altre soluzioni elettroniche, dell'infrastruttura informatica o delle attrezzature sono emesse nel settore agricolo, alimentare o forestale.
105	N: Digitalizzazione nel settore della giustizia	Obiettivo	Sistemi informatici nel settore della giustizia		Numero	0	11	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Sono emesse relazioni sul passaggio di consegne firmate dal contraente e dall'amministrazione aggiudicatrice per i sistemi informatici, per altre soluzioni elettroniche, per l'infrastruttura informatica o per le attrezzature relative al sistema giudiziario.

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
106	J: Digitalizzazione dell'istruzione e della scienza	Obiettivo	Altri istituti di istruzione con connessioni ottiche superiori a 1 Gbps		Numero	0	204	TERZO TRIMESTRE 2	2024	204 gli istituti di istruzione primaria e secondaria e le organizzazioni di istruzione degli adulti sono collegati a connessioni ottiche superiori a 1 Gbps. Si prevede che ciò coprirà circa il 18 % degli istituti di istruzione esistenti nel paese e circa 35 000 alunni. L'investimento riguarda i seguenti tipi di istituti di istruzione: scuole primarie, scuole secondarie, istituti per bambini e giovani con bisogni speciali, dormitori per studenti e organizzazioni per l'istruzione degli adulti.
107	J: Digitalizzazione dell'istruzione e della scienza	Obiettivo	Ulteriori connessioni ottiche dorsali da 100 Gbps		Numero	0	40	TERZO TRIMESTRE 4	2023	Le connessioni ottiche dorsali collegano i nodi di dati degli istituti pubblici della rete accademica e di ricerca della Slovenia. Devono essere installati in modo permanente almeno 40 collegamenti ottici a lunga distanza di 100 Gbps, che dovrebbero coprire almeno il 75 % di tutti i collegamenti tra istituti pubblici.
108	J: Digitalizzazione dell'istruzione e della scienza	Obiettivo	Applicazioni nel settore dell'istruzione		Numero	0	11	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Sono rilasciate relazioni sul passaggio di consegne firmate dal contraente e dall'amministrazione aggiudicatrice per le domande o per altri servizi elettronici relativi al sistema di istruzione.
109	M: Digitalizzazione nel settore della cultura	Obiettivo	Servizi elettronici nel settore della cultura		Numero	0	6	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Sono emesse relazioni sul passaggio di consegne firmate dal contraente e dall'amministrazione aggiudicatrice per i servizi elettronici, per altre soluzioni elettroniche, per l'infrastruttura informatica o per le attrezzature nel settore della cultura.

H. COMPONENTE 8: RSI — RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE

I risultati della Slovenia in materia di ricerca e innovazione rimangono non ottimali. Il livello delle spese per la ricerca e l'innovazione e la loro efficacia rimangono modesti, il che limita le prestazioni scientifiche e tecnologiche del paese. Il contributo della ricerca e dell'innovazione alla crescita della produttività e alla competitività è pertanto limitato, anche per quanto riguarda la transizione digitale e verde.

Gli obiettivi di questa componente del piano sloveno per la ripresa e la resilienza sono migliorare la governance e il coordinamento della politica in materia di ricerca e innovazione, aumentare il livello degli investimenti pubblici e privati in ricerca e sviluppo, nonché la loro efficienza ed efficacia. Ciò garantirebbe che la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione (RSI) siano un motore fondamentale della produttività e della crescita economica. Le misure proposte garantirebbero inoltre che la ricerca e l'innovazione siano un fattore abilitante fondamentale per le transizioni digitale e verde.

Tali investimenti e riforme rispondono alle raccomandazioni specifiche per paese rivolte alla Slovenia nel 2019 di "incentrare la politica economica basata sugli investimenti sulla ricerca e l'innovazione" (raccomandazioni specifiche per paese 3, 2019) e nel 2020 di "concentrare gli investimenti sulla [...] ricerca e l'innovazione" (raccomandazioni specifiche per paese 3, 2020).

La raccomandazione del Consiglio del 2020 ha rilevato che la recessione economica stava mettendo a rischio la RSI delle imprese e che pertanto erano necessari investimenti per aiutare le piccole e medie imprese innovative ad aumentare la loro produzione. Inoltre, legami più forti tra il mondo accademico e le imprese sono essenziali per tradurre con successo le conoscenze in innovazione, migliorare le prestazioni del paese in materia di RSI, stimolare la crescita economica e sostenere la diffusione delle innovazioni che sono fondamentali per le transizioni verde e digitale.

Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle fasi di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici DNSH (2021/C58/01).

H.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma A: Funzionamento e gestione del sistema di RSI

Gli obiettivi della riforma sono aumentare l'efficienza e l'efficacia degli investimenti pubblici in RSI, creare un contesto competitivo e incisivo per la ricerca e l'innovazione e intensificare gli sforzi in materia di RSI per la transizione verde e digitale.

La riforma consiste nell'entrata in vigore di una nuova legge sulle attività di ricerca, sviluppo e innovazione; l'introduzione di un nuovo modello di governance e di integrazione dell'ecosistema della ricerca e dell'innovazione (compresa la creazione di un comitato congiunto del programma); l'istituzione di un sistema comune di monitoraggio e valutazione delle politiche di RSI; il rafforzamento e la responsabilizzazione delle due agenzie esecutive di ricerca; e il rafforzamento del contesto di sostegno di entità e reti già consolidate a livello nazionale e internazionale per promuovere i flussi di conoscenze e la cooperazione tra università e imprese.

Le tappe fondamentali relative all'attuazione della riforma sono completate entro il 30 giugno 2022.

Investimento B: Cofinanziamento di progetti di ricerca e innovazione a sostegno della transizione verde e della digitalizzazione

L'obiettivo dell'investimento è promuovere la collaborazione a più lungo termine nei settori delle transizioni verde e digitale tra imprese coinvolte in attività di ricerca e sviluppo o tra organismi di ricerca, grandi imprese o PMI.

L'investimento consiste nel cofinanziamento di progetti collaborativi a tutti i livelli di sviluppo tecnologico tra organismi di ricerca e imprese o tra imprese coinvolte in attività connesse alla ricerca e allo sviluppo.

Investimento C: Cofinanziamento di progetti volti a migliorare la mobilità internazionale dei ricercatori e degli organismi di ricerca sloveni e a promuovere la partecipazione internazionale dei candidati sloveni

Gli obiettivi dell'investimento sono migliorare l'eccellenza scientifica, la capacità di ricerca, il trasferimento e la circolazione delle conoscenze attraverso la promozione della mobilità internazionale e intersettoriale e il reinserimento dei ricercatori nel panorama sloveno della RSI.

L'investimento consiste in un invito pubblico con diverse aperture per la selezione e il finanziamento di progetti per la mobilità e/o il reinserimento e il finanziamento dei costi di attuazione delle attività di RSI e di sviluppo delle capacità per l'acquisizione e il trasferimento di conoscenze al settore della ricerca sloveno, in linea con le azioni Marie Skłodowska-Curie di Orizzonte Europa.

Investimento D: Cofinanziamento di investimenti in progetti pilota e dimostrativi in materia di RSI

Gli obiettivi dell'investimento sono migliorare i risultati della Slovenia in materia di innovazione aumentando gli investimenti nella RSI, promuovere il trasferimento di tecnologie e rafforzare in tal modo l'ecosistema dell'innovazione, nonché promuovere gli investimenti imprenditoriali per la transizione verde, in particolare in relazione all'economia circolare.

L'investimento consiste nel sostegno a progetti di consorzi di imprese e organizzazioni di ricerca o imprese coinvolte in attività connesse alla ricerca e allo sviluppo.

H.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
110	A: Funzionamento e gestione del sistema di RSI	Traguardo	Entrata in vigore della legge sulle attività di ricerca, sviluppo e innovazione	Disposizione nella legge che indica l'entrata in vigore di una legge sulle attività di ricerca, sviluppo e innovazione a seguito dell'adozione da parte del Parlamento				TERZO TRIMESTRE 2	2022	L'atto mira ad aumentare l'efficienza e il coordinamento della governance in materia di RSI. La legge, tra l'altro, aumenterà e stabilizzerà i finanziamenti pubblici per le attività di RSI, aumenterà l'autonomia degli organismi pubblici di ricerca, stabilirà elementi di finanziamento basati sui risultati, stimolerà la cooperazione dei ricercatori con i progetti di ricerca e le imprese dell'UE e promuoverà l'internazionalizzazione, la mobilità intersettoriale e il trasferimento di conoscenze.
111	A: Funzionamento e gestione del sistema di RSI	Traguardo	Istituzione e operatività del comitato congiunto di programma	Comitato congiunto di programma istituito e operativo con decisione relativa alla nomina e ai compiti del comitato da parte del governo della Repubblica di Slovenia				TERZO TRIMESTRE 2	2022	Il comitato congiunto di programma consente un coordinamento stabile e continuo a livello sia strategico che operativo, compreso il coordinamento tra gli strumenti di attuazione dell'RSI indipendentemente dalla fonte di finanziamento.
115	B: Cofinanziamento di progetti di ricerca e innovazione a sostegno della transizione verde e della digitalizzazione	Obiettivo	Accettazione delle relazioni finali sul programma		Numero	0	4	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Almeno 4 conferme da parte dell'amministrazione aggiudicatrice che accettano le relazioni finali del programma da parte del contraente per quanto riguarda i programmi nel settore della trasformazione verde o digitale.
118	B: Cofinanziamento di progetti di ricerca e innovazione a sostegno della transizione verde e della digitalizzazione	Traguardo	Accettazione delle relazioni finali del progetto	Accettazione delle relazioni finali del progetto				TERZO TRIMESTRE 2	2026	Accettazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice delle relazioni finali dei beneficiari relative ai progetti nel settore della trasformazione verde.
119	C: Cofinanziamento di progetti volti a migliorare la mobilità internazionale dei	Obiettivo	Numero di ricercatori che partecipano ai progetti		Numero	0	33	TERZO TRIMESTRE 2	2026	33 ricercatori che partecipano ai progetti oggetto dei contratti conclusi tra l'agenzia di ricerca responsabile (ARIS) e le società di ricerca che impiegano i ricercatori.

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	ricercatori e degli organismi di ricerca sloveni e a promuovere la partecipazione internazionale dei candidati sloveni									I progetti sostengono, mediante una sovvenzione fino a tre anni, i costi di mobilità e reintegrazione dei ricercatori che hanno ottenuto una valutazione positiva o eccellente ma non sono stati selezionati per il finanziamento nell'ambito degli inviti a presentare proposte di Orizzonte 2020 o di Orizzonte Europa, oppure sostengono il reinserimento dei ricercatori in Slovenia che hanno completato progetti nell'ambito di Orizzonte 2020 o di Orizzonte Europa fornendo un sostegno fino a 2 anni mediante una sovvenzione.
122	D: Cofinanziamento di investimenti in progetti pilota e dimostrativi in materia di RSI	Traguardo	Accettazione delle relazioni finali del progetto	Accettazione delle relazioni finali del progetto				TERZO TRIMESTRE 2	2026	Accettazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice delle relazioni finali dei beneficiari relative a progetti dimostrativi o pilota in materia di RSI nel settore dell'economia circolare.

I. COMPONENTE 9: AUMENTARE LA PRODUTTIVITÀ, UN AMBIENTE FAVOREVOLE ALLE IMPRESE PER GLI INVESTITORI

Questa componente del piano sloveno per la ripresa e la resilienza affronta il basso livello di investimenti del settore privato in Slovenia migliorando la regolamentazione dei mercati dei capitali, riformando i principi del sostegno pubblico agli investimenti privati e fornendo finanziamenti per gli investimenti delle imprese.

Gli obiettivi della componente sono rafforzare le fonti di finanziamento alternative non bancarie, agevolare gli investimenti delle imprese nelle tecnologie verdi e digitali altamente produttive più avanzate e rafforzare il quadro di sostegno per le imprese.

Tali investimenti e riforme danno seguito alle raccomandazioni specifiche per paese rivolte alla Slovenia nel 2019 di "sostenere lo sviluppo dei mercati azionari" (raccomandazioni specifiche per paese 2, 2019) e nel 2020 di "fornire liquidità e finanziamenti alle imprese e alle famiglie [...] promuovere gli investimenti privati per sostenere la ripresa economica" e di "concentrare gli investimenti sulla transizione verde e digitale" (raccomandazione specifica per paese 3, 2020).

Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle fasi di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici DNSH (2021/C58/01).

I.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma A: Rafforzare i mercati dei capitali

L'obiettivo di questa riforma è rafforzare i mercati dei capitali in Slovenia.

La riforma consiste nell'entrata in vigore di una nuova legge sulle forme di fondi di investimento alternativi, che definisce i tipi di fondi di investimento alternativi. La nuova legge si baserà sui risultati del progetto del programma di sostegno alle riforme strutturali "Rafforzamento del segmento dei fondi di investimento alternativi (FIA)".

È inoltre adottata una strategia per il mercato dei capitali sloveno, che stabilisce misure specifiche per l'ulteriore sviluppo, sulla base dei risultati del progetto del programma di sostegno alle riforme strutturali "Rafforzamento e sviluppo del mercato dei capitali in Slovenia".

Le tappe fondamentali relative all'attuazione della riforma sono completate entro il 30 giugno 2022.

Riforma B: Un'economia più produttiva per la transizione digitale e verde

L'obiettivo di questa riforma è aumentare la produttività dell'economia slovena riorientando i criteri per il sostegno agli investimenti pubblici dalla creazione di posti di lavoro verso modelli aziendali e investimenti altamente produttivi, sostenibili e orientati al digitale.

La riforma consiste nell'entrata in vigore delle modifiche alla legge per la promozione degli investimenti sulla promozione degli investimenti nazionali ed esteri da parte delle imprese. Le modifiche reindirizzano gli incentivi pubblici agli investimenti verso investimenti ad alta intensità di capitale e ad alto valore aggiunto. La riforma subordina il sostegno pubblico a una serie specifica di criteri di prestazione in materia di sostenibilità ambientale.

Le tappe fondamentali relative all'attuazione della riforma sono completate entro il 30 giugno 2022.

Investimento C: Sostegno alla decarbonizzazione, alla produttività e alla competitività delle imprese

L'obiettivo dell'investimento è aiutare le imprese ad aumentare la produttività.

L'investimento consiste in un sostegno agli investimenti concesso alle imprese.

Investimento D: Fornire ecosistemi innovativi di infrastrutture economiche e commerciali

L'obiettivo dell'investimento è migliorare la competitività dell'economia.

L'investimento consiste nello sviluppo di siti per la costruzione di immobili aziendali.

I.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
124	A: Rafforzare i mercati dei capitali	Traguardo	Entrata in vigore della legge sulle forme di fondi di investimento alternativi	Disposizione nella legge che indica l'entrata in vigore della legge sulle forme di fondi di investimento alternativi				TERZO TRIMESTRE 4	2021	La legge sulle forme di fondi di investimento alternativi definisce tre forme di fondi di investimento alternativi, vale a dire: un fondo di mutualizzazione alternativo costituito come patrimonio separato, una società in accomandita speciale e una società di investimento a capitale fisso. La riforma segue il quadro giuridico e le raccomandazioni dell'UE nel settore dei mercati dei capitali.
125	A: Rafforzare i mercati dei capitali	Traguardo	Adozione di una strategia di sviluppo del mercato dei capitali	Adozione di una strategia di sviluppo del mercato dei capitali da parte del governo				TERZO TRIMESTRE 2	2022	La strategia comprende misure volte a conseguire un mercato dei capitali più dinamico, anche attraverso la diffusione sul mercato all'interno dell'Unione dei capitali europea; l'istituzione di punti di contatto in tutti i mercati finanziari globali; istituire un sistema di informazione online efficace sulle innovazioni nel campo della tecnologia finanziaria e di altri servizi finanziari; adeguamento delle misure esistenti.
126	B: Un'economia più produttiva per la transizione digitale e verde	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche della legge sulla promozione degli investimenti al fine di promuovere la transizione verde	Disposizione nella legge che indica l'entrata in vigore delle modifiche della legge sulla promozione degli investimenti				TERZO TRIMESTRE 4	2021	La modifica garantisce che i criteri relativi al sostegno pubblico agli investimenti per le imprese siano incentrati su modelli aziendali e investimenti altamente produttivi, sostenibili e orientati al digitale. Tutti gli investimenti sovvenzionati comprendono condizioni volte a promuovere la transizione verde, compresi i requisiti di efficienza energetica, la gestione responsabile dal punto di vista ambientale e

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										l'efficienza della produzione dei materiali. I criteri di ammissibilità garantiscono inoltre che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito della conformità alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale.
127	B: Un'economia più produttiva per la transizione digitale e verde	Traguardo	Entrata in vigore del regolamento di esecuzione della legge sulla promozione degli investimenti	Disposizione nel regolamento che indica l'entrata in vigore del regolamento di esecuzione della legge sulla promozione degli investimenti				TERZO TRIMESTRE 2	2022	I regolamenti di esecuzione specificano ulteriormente i relativi criteri previsti dalla legge sulla promozione degli investimenti, in particolare per quanto riguarda l'efficienza energetica, l'efficienza dei materiali, l'integrazione a lungo termine degli investimenti nella regione, la responsabilità sociale, l'impatto ambientale dell'investimento, il contributo degli investimenti alla transizione verso un'economia circolare basata sulle risorse naturali che porti a una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e della produzione con una minore impronta di carbonio, l'ubicazione in una zona svalutata con un'assegnazione adeguata o in una zona commerciale esistente, gli effetti dell'investimento sullo sviluppo regionale armonioso, l'integrazione degli investimenti territoriali e l'impatto positivo dello sviluppo territoriale locale.
128	C: Sostegno alla decarbonizzazione, alla produttività e alla	Traguardo	Concessione di sovvenzioni per progetti	Comunicazione dei premi				TERZO TRIMESTRE 2	2022	Concessione di sovvenzioni per progetti a sostegno dello sviluppo regionale mediante investimenti in

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	competitività delle imprese		a sostegno dello sviluppo regionale							immobilizzazioni materiali e immateriali. I progetti sono aggiudicati sulla base della legge sulla promozione dello sviluppo regionale e in conformità degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale.
129	C: Sostegno alla decarbonizzazione, alla produttività e alla competitività delle imprese	Traguardo	Concessione di sovvenzioni per progetti volti a promuovere gli investimenti	Comunicazione dei premi				TERZO TRIMESTRE 2	2023	Concessione di sovvenzioni per progetti volti a promuovere gli investimenti in attività manifatturiere, di servizi, di ricerca e sviluppo mediante investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali. I progetti devono essere conformi alla legge sulla promozione degli investimenti quale modificata nell'ambito del traguardo 126, compresa la conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale.
130	C: Sostegno alla decarbonizzazione, alla produttività e alla competitività delle imprese	Obiettivo	Relazioni finali accettate dei progetti		Numero	0	59	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Almeno 59 relazioni finali ricevute presentate dai beneficiari delle sovvenzioni e almeno 59 liste di controllo delle relazioni finali firmate dall'amministrazione aggiudicatrice che confermano che i progetti di sostegno agli investimenti sono stati realizzati.

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
132	C: Sostegno alla decarbonizzazione, alla produttività e alla competitività delle imprese	Obiettivo	Relazioni finali accettate dei progetti		Numero	0	198	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Almeno 198 conferme da parte delle amministrazioni aggiudicatrici che accettano le relazioni finali dei beneficiari che confermano che i progetti di sostegno allo sviluppo regionale sono stati realizzati.
133	D: Fornire ecosistemi innovativi di infrastrutture economiche e commerciali	Traguardo	Concessione di sovvenzioni per ecosistemi innovativi di infrastrutture commerciali	Comunicazione dei premi				TERZO TRIMESTRE 2	2022	I progetti selezionati sostengono lo sviluppo di infrastrutture economiche per le imprese. I progetti sostengono lo sviluppo regionale e privilegiano il riutilizzo dei siti degradati e stretti collegamenti con i trasporti pubblici e i collegamenti stradali.
134	D: Fornire ecosistemi innovativi di infrastrutture economiche e commerciali	Obiettivo	Costruzione di zone di sviluppo delle imprese		Numero	0	11	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Costruzione di zone di sviluppo delle imprese. Almeno 11 relazioni finali redatte dal comune beneficiario e le conferme dell'amministrazione aggiudicatrice che accettano tali relazioni finali da parte dei beneficiari.

J. COMPONENTE 10: MERCATO DEL LAVORO — MISURE PER RIDURRE L'IMPATTO DELLE TENDENZE STRUTTURALI NEGATIVE

Questa componente del piano sloveno per la ripresa e la resilienza affronta le sfide occupazionali strutturali legate all'invecchiamento della popolazione e ai cambiamenti tecnologici attraverso una serie completa di riforme e investimenti. Tali sfide comprendono, tra l'altro, bassi livelli di occupazione per i lavoratori anziani e le persone con disabilità, disoccupazione giovanile, scarsa partecipazione all'apprendimento e alla formazione permanenti, rischi per la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico e adeguatezza delle pensioni.

Gli obiettivi della componente sono rafforzare la resilienza del mercato del lavoro, aumentare la partecipazione al mercato del lavoro e garantire la sostenibilità di bilancio del sistema pensionistico e l'adeguatezza delle pensioni.

Tali investimenti e riforme rispondono alle raccomandazioni specifiche per paese rivolte alla Slovenia nel 2019 al fine di "garantire la sostenibilità e l'adeguatezza a lungo termine del sistema pensionistico, anche adeguando l'età pensionabile legale e limitando il pensionamento anticipato. Aumentare l'occupabilità dei lavoratori meno qualificati e più anziani migliorando la pertinenza dell'istruzione e della formazione, dell'apprendimento permanente e delle misure di attivazione per il mercato del lavoro, anche attraverso una migliore alfabetizzazione digitale (raccomandazioni specifiche per paese 1 e 2019) e 2020 "fornire liquidità e finanziamenti alle imprese e alle famiglie" e "garantire un'adeguata compensazione del reddito e protezione sociale"; attenuare l'impatto della crisi sull'occupazione, tra l'altro rafforzando i regimi di riduzione dell'orario lavorativo e le modalità di lavoro flessibili; garantire che tali misure forniscano una protezione adeguata ai lavoratori occupati in forme di lavoro atipiche "(raccomandazione specifica per paese 2, 2020).

J.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma A: Misure strutturali per rafforzare la resilienza del mercato del lavoro

L'obiettivo della riforma è aumentare la resilienza del mercato del lavoro garantendo, in particolare, il suo adeguamento alle tendenze demografiche.

- a. La riforma comprende: Entrata in vigore dell'atto che istituisce un regime permanente di riduzione dell'orario lavorativo in caso di crisi per le imprese in difficoltà o gravemente minacciate da gravi difficoltà causate da circostanze eccezionali che sfuggono al loro controllo, sulla base dell'esperienza acquisita durante la crisi COVID-19 e durante la crisi energetica del 2022. L'atto comprende obblighi in materia di istruzione e formazione durante il lavoro a tempo parziale.
- b. Entrata in vigore di modifiche legislative nel settore delle prestazioni di disoccupazione. Le disposizioni della legge sulla regolamentazione del mercato del lavoro relative alle prestazioni di disoccupazione sono modificate al fine di aumentare il tasso di occupazione dei lavoratori anziani e impedire l'uscita anticipata dal mercato del lavoro. I lavori si basano sull'analisi dell'OCSE relativa al sistema di assicurazione pensionistica e di invalidità in Slovenia.
- c. Entrata in vigore della legislazione sulla riforma delle pensioni.
- d. Adozione degli orientamenti per l'attuazione di una politica attiva del mercato del lavoro 2026-2030.

Investimento C: Introdurre metodi di lavoro più flessibili adattati alle esigenze delle persone con disabilità nelle imprese e nei centri per l'impiego protetti

L'obiettivo dell'investimento è fornire la base tecnica per l'introduzione di metodi di lavoro più flessibili nelle imprese protette e nei centri per l'impiego.

L'investimento consiste in sovvenzioni per progetti a sostegno di modalità di lavoro più flessibili per le persone con disabilità.

Investimento D: Ingresso più rapido dei giovani nel mercato del lavoro

L'obiettivo dell'investimento è ridurre la disoccupazione giovanile a seguito della pandemia di COVID-19.

L'investimento consiste in incentivi finanziari per i datori di lavoro affinché assumano giovani con contratti a tempo indeterminato.

J.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
135	A: Misure strutturali per rafforzare la resilienza del mercato del lavoro	Traguardo	Entrata in vigore della legge che istituisce un regime di riduzione dell'orario lavorativo in caso di crisi	Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore della legge che istituisce un regime di riduzione dell'orario lavorativo "di crisi"				TERZO TRIMESTRE 2	2024	La legge istituisce un regime di riduzione dell'orario lavorativo in caso di crisi con l'obiettivo di preservare i posti di lavoro in caso di circostanze impreviste. Il progetto di atto è elaborato sulla base di un'analisi delle esigenze e dell'esperienza acquisita nell'attuazione della misura di intervento durante l'epidemia di COVID-19 e durante la crisi energetica del 2022, in cooperazione con le parti sociali. L'atto prevede inoltre obblighi in materia di formazione e istruzione durante il periodo di attuazione delle misure di riduzione dell'orario lavorativo.
136	A: Misure strutturali per rafforzare la resilienza del mercato del lavoro	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche alla legge sulla regolamentazione del mercato del lavoro	Disposizione nella legge che indica l'entrata in vigore delle modifiche della legge sulla regolamentazione del mercato del lavoro				TERZO TRIMESTRE 2	2024	Le modifiche nel settore dell'assicurazione contro la disoccupazione mirano a promuovere l'allungamento della vita lavorativa e a ridurre il divario tra l'età di uscita dal mercato del lavoro e l'età pensionabile legale.
137	A: Misure strutturali per rafforzare la resilienza del mercato del lavoro	Traguardo	Progetti di modifica della legislazione in materia di pensioni da sottoporre a consultazione	I progetti di modifica della legge sull'assicurazione pensioni e invalidità volti a garantire la sostenibilità di bilancio e l'adeguatezza delle pensioni sono trasmessi al Consiglio economico e sociale.				TERZO TRIMESTRE 2	2023	Il contenuto della proposta affronta le sfide in materia di sostenibilità, quali le tendenze demografiche previste, il rapporto tra assicurati e pensionati, l'adeguatezza e la trasparenza dell'assicurazione pensionistica e di invalidità. La proposta comprende modifiche delle condizioni di pensionamento (quali l'innalzamento dell'età pensionabile, l'unificazione dei periodi in caso di adeguamento del periodo richiesto), modifiche

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>dell'indicizzazione, collegamenti tra pagamenti ed esborsi.</p> <p>Inoltre, sarà proposta una modernizzazione del regime di assicurazione invalidità, anche al fine di massimizzare l'integrazione nel mercato del lavoro delle persone con ridotta capacità lavorativa, migliorando in tal modo la loro copertura previdenziale, nonché misure volte ad aumentare la partecipazione ai regimi pensionistici complementari.</p> <p>La proposta garantisce la sostenibilità di bilancio del sistema pensionistico (i rischi derivanti dalla spesa connessa all'invecchiamento della popolazione sono notevolmente ridotti rispetto all'attuale categoria ad alto rischio) e l'adeguatezza delle pensioni.</p>
138	A: Misure strutturali per rafforzare la resilienza del mercato del lavoro	Traguardo	Trasmissione all'Assemblea nazionale della proposta legislativa di modifiche globali della legge sull'assicurazione pensioni e invalidità	La proposta di modifiche legislative è adottata dal governo della Repubblica di Slovenia e trasmessa all'Assemblea nazionale.				TERZO TRIMESTRE 4	2023	<p>Il governo adotta e trasmette all'Assemblea nazionale la legislazione volta a garantire la sostenibilità di bilancio del sistema pensionistico (i rischi derivanti dalla spesa legata all'invecchiamento della popolazione saranno notevolmente ridotti rispetto all'attuale categoria ad alto rischio) e l'adeguatezza delle pensioni. La proposta proroga il periodo di occupazione, aumentando l'integrazione degli anziani nel mercato del lavoro e garantendo l'adeguatezza delle pensioni e la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico.</p>

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
139	A: Misure strutturali per rafforzare la resilienza del mercato del lavoro	Traguardo	Entrata in vigore della legislazione sulla riforma delle pensioni	Disposizione nella legge che ne indica l'iscrizione				TERZO TRIMESTRE 4	2024	La legislazione aumenta la sostenibilità di bilancio a lungo termine del sistema pensionistico e l'adeguatezza delle pensioni i) innalzando l'età pensionabile legale e l'età di pensionamento anticipato, ii) rivedendo la formula di indicizzazione delle pensioni aumentando il peso dell'inflazione rispetto ai salari, iii) aumentando il tasso di accumulazione e iv) prorogando il periodo di riferimento per il calcolo delle pensioni-
140	A: Misure strutturali per rafforzare la resilienza del mercato del lavoro	Traguardo	Adozione degli orientamenti per l'attuazione di una politica attiva del mercato del lavoro 2026-2030	Pubblicazione di orientamenti per l'attuazione di una politica attiva del mercato del lavoro 2026-2030.				TERZO TRIMESTRE 4	2025	La Slovenia ottiene un riesame da parte dell'OCSE dei suoi orientamenti per la politica attiva del mercato del lavoro 2021-2025. La Slovenia adotta gli orientamenti per l'attuazione della politica attiva del mercato del lavoro 2026-2030. I nuovi orientamenti comprendono misure volte a ridurre il numero di disoccupati di lunga durata e ad accelerare l'attivazione dei lavoratori più anziani e scarsamente qualificati.
143	C: Introdurre metodi di lavoro più flessibili adattati alle esigenze delle persone con disabilità nelle imprese protette e nei centri per l'impiego	Obiettivo	Sovvenzioni per progetti a sostegno di modalità di lavoro più flessibili per le persone con disabilità		Numero	0	37	TERZO TRIMESTRE 2	2025	Concessione di sovvenzioni ai centri per l'impiego e alle imprese protette per progetti a sostegno di modalità di lavoro più flessibili per le persone con disabilità. 37 conferme delle autorità che hanno accettato le relazioni finali (da parte dei beneficiari) attestanti che i piani per lo sviluppo dei modelli aziendali sono stati elaborati per i centri per l'impiego e le imprese protette e che le persone con disabilità sono state incluse nella formazione

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										per migliorare le loro competenze al fine di beneficiare di modalità di lavoro flessibili.
144	D: Ingresso più rapido dei giovani nel mercato del lavoro	Obiettivo	Numero di giovani in più che hanno un lavoro sovvenzionato sulla base di un contratto a tempo indeterminato		Numero	0	700	TERZO TRIMESTRE 4	2022	Numero di giovani fino a 29 anni in posti di lavoro sovvenzionati sulla base di un contratto a tempo indeterminato. Le sovvenzioni sono concesse per un massimo di 18 mesi per posto di lavoro. I datori di lavoro garantiscono un tutor a sostegno del giovane. Ciascun giovane e il suo tutor completano almeno 30 ore di formazione, con particolare attenzione al miglioramento delle competenze digitali, durante il periodo di sovvenzione.
145	D: Ingresso più rapido dei giovani nel mercato del lavoro	Obiettivo	Incentivi finanziari per i datori di lavoro affinché assumano giovani con contratti a tempo indeterminato.		Numero	700	1 950	TERZO TRIMESTRE 4	2024	Numero di giovani di età pari o inferiore a 29 anni che hanno firmato contratti di lavoro a tempo indeterminato con datori di lavoro, ai quali sono stati concessi sussidi di 18 mesi per il loro lavoro.

K. COMPONENTE 11: SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TURISMO SLOVENO, COMPRESO IL PATRIMONIO CULTURALE

Questa componente del piano sloveno per la ripresa e la resilienza affronta il grave impatto della pandemia di COVID-19 sul settore del turismo e l'impatto sull'occupazione, sulla sostenibilità ambientale, sulla qualità e sul valore aggiunto delle infrastrutture turistiche slovene e sullo sviluppo del patrimonio culturale.

Gli obiettivi della componente sono sostenere lo sviluppo sostenibile del turismo, migliorare il posizionamento internazionale della Slovenia come destinazione principale nel campo della sostenibilità ambientale e aumentare il valore aggiunto del settore con misure incentrate sul miglioramento delle infrastrutture pubbliche e sulla riqualificazione e promozione del patrimonio culturale.

Tali investimenti e riforme danno seguito alle raccomandazioni specifiche per paese rivolte alla Slovenia nel 2020 di "fornire liquidità e finanziamenti alle imprese e alle famiglie [...] anticipare i progetti di investimento pubblici maturi e promuovere gli investimenti privati per sostenere la ripresa economica" e di "concentrare gli investimenti sulla transizione verde e digitale" (raccomandazione specifica per paese 3, 2020).

Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle fasi di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici DNSH (2021/C58/01).

K.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma A: Rafforzare lo sviluppo sostenibile del turismo

L'obiettivo della riforma è contribuire al turismo sostenibile in Slovenia.

La riforma consiste nell'entrata in vigore di un decreto sugli incentivi allo sviluppo per il turismo e nella diffusione di uno strumento analitico che comprende la visualizzazione dei dati chiave sugli indicatori del turismo.

Investimento B: Lo sviluppo sostenibile delle strutture ricettive turistiche offre l'opportunità di accrescere il valore aggiunto del turismo

L'obiettivo di questo investimento è sostenere il turismo sostenibile migliorando la sostenibilità delle strutture ricettive turistiche.

L'investimento consiste nella ristrutturazione, ricostruzione o costruzione di strutture ricettive turistiche.

Investimento C: Sviluppo sostenibile delle infrastrutture turistiche pubbliche e condivise e delle attrazioni naturali nelle destinazioni turistiche

L'obiettivo di questo investimento è sostenere il turismo sostenibile attraverso infrastrutture turistiche pubbliche.

L'investimento consiste nella costruzione o ricostruzione di infrastrutture turistiche pubbliche.

Investimento D: Restauro sostenibile e rivitalizzazione del patrimonio culturale e delle infrastrutture culturali pubbliche

L'obiettivo di questo investimento è sostenere il turismo sostenibile attraverso il rilancio del patrimonio culturale o delle infrastrutture culturali pubbliche.

L'investimento consiste nel sostegno alla ristrutturazione, al restauro, al rilancio o all'ammodernamento dei siti del patrimonio culturale pubblico.

K.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
148	A: Rafforzare lo sviluppo sostenibile del turismo	Traguardo	Strumento analitico per gli indicatori del turismo	Uno strumento di analisi per misurare gli indicatori del turismo				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Sarà utilizzato uno strumento analitico per misurare gli indicatori del turismo e fornire una panoramica dei dati del programma verde per il turismo sloveno.
149	A: Rafforzare lo sviluppo sostenibile del turismo	Traguardo	Entrata in vigore di un decreto sugli incentivi allo sviluppo per il turismo	Disposizione nel decreto che indica l'entrata in vigore di un decreto sugli incentivi allo sviluppo per il turismo a seguito dell'adozione da parte del governo.				TERZO TRIMESTRE 4	2021	Il decreto stabilisce le condizioni e i criteri dettagliati per l'assegnazione degli incentivi ai sensi della legge per la promozione dello sviluppo del turismo. Il decreto promuove la sostenibilità ambientale e include tra i requisiti a sostegno di un attestato di prestazione energetica almeno di classe B per le ristrutturazioni edilizie, l'ottenimento di almeno un marchio internazionale di qualità ecologica e, per gli edifici di nuova costruzione, un fabbisogno di energia primaria inferiore di almeno il 20 % rispetto al requisito per gli edifici a energia quasi zero.
150	B: Sviluppo sostenibile delle offerte di alloggi turistici in Slovenia per aumentare il valore aggiunto del turismo	Traguardo	Concessione di sovvenzioni per aumentare l'efficienza energetica delle strutture ricettive	Comunicazione dei premi				TERZO TRIMESTRE 4	2022	I progetti selezionati devono essere conformi alle condizioni stabilite nel decreto sugli incentivi allo sviluppo per il turismo. In particolare, almeno il 50 % dei costi ammissibili di ristrutturazione o nuova costruzione riguarda miglioramenti dell'efficienza energetica. Gli edifici di nuova costruzione garantiscono che il loro fabbisogno di energia primaria sia inferiore di almeno il 20 % rispetto al requisito per gli edifici a energia quasi zero.
151	B: Sviluppo sostenibile delle offerte di alloggi	Obiettivo	Progetti nel settore degli alloggi turistici		Numero	0	42	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Ristrutturazione, costruzione o ricostruzione di almeno 42 alloggi turistici.

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	turistici in Slovenia per aumentare il valore aggiunto del turismo									
153	C: Sviluppo sostenibile delle infrastrutture turistiche pubbliche e delle attrazioni naturali nelle destinazioni turistiche	Obiettivo	Progetti di infrastrutture turistiche pubbliche		Numero	0	44	TERZO TRIMESTR E 4	2025	Conferma da parte dell'amministrazione aggiudicatrice dell'accettazione delle relazioni sul passaggio di consegne per i progetti di infrastrutture turistiche pubbliche.
154	D: Restauro sostenibile e rivitalizzazione del patrimonio culturale e delle infrastrutture culturali pubbliche	Traguardo	Concessione di sovvenzioni per la ristrutturazione dei siti del patrimonio culturale	Comunicazione dei premi				TERZO TRIMESTR E 4	2022	Selezione per la ristrutturazione dei 15 siti del patrimonio culturale di proprietà dei comuni e dello Stato.
155	D: Restauro sostenibile e rivitalizzazione del patrimonio culturale e delle infrastrutture culturali pubbliche	Obiettivo	Siti del patrimonio culturale ristrutturati		Numero	0	15	TERZO TRIMESTR E 2	2026	Devono essere ristrutturati almeno 15 siti del patrimonio culturale.

L. COMPONENTE 12: RAFFORZARE LE COMPETENZE, IN PARTICOLARE QUELLE DIGITALI E QUELLE RICHIESTE DALLE NUOVE PROFESSIONI E DALLA TRANSIZIONE VERDE

Questa componente del piano sloveno per la ripresa e la resilienza affronta il livello di competenze digitali di alunni, insegnanti e adulti, la transizione verde del sistema di istruzione e delle infrastrutture didattiche e la pertinenza dell'istruzione rispetto alle esigenze del mercato del lavoro.

Gli obiettivi della componente sono rafforzare le competenze, in particolare per le transizioni digitale e verde e l'alfabetizzazione finanziaria, rispondere più rapidamente alle esigenze dell'economia e della società, agevolare la transizione dall'istruzione al mercato del lavoro, rafforzare la resilienza del sistema di istruzione e l'apprendimento permanente.

Tali investimenti e riforme rispondono alle raccomandazioni specifiche per paese rivolte alla Slovenia nel 2019 di "aumentare l'occupabilità dei lavoratori scarsamente qualificati e più anziani migliorando la pertinenza dell'istruzione e della formazione, dell'apprendimento permanente e delle misure di attivazione per il mercato del lavoro, anche attraverso una migliore alfabetizzazione digitale" (raccomandazione specifica per paese 1, 2019) e nel 2020 di "rafforzare le competenze digitali" (raccomandazione specifica per paese 3, 2020).

Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle fasi di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici DNSH (2021/C58/01).

L.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma A: Rinnovare il sistema di istruzione per le transizioni verde e digitale

L'obiettivo della riforma è dotare gli alunni e gli insegnanti di nuove competenze, in particolare nei settori della digitalizzazione, dello sviluppo sostenibile e dell'alfabetizzazione finanziaria.

La riforma consiste in una modernizzazione dei programmi di istruzione attraverso la revisione dei programmi di studio nel settore dell'educazione e cura della prima infanzia e dell'istruzione primaria e secondaria.

Riforma B: Riforma dell'istruzione superiore per una transizione verde e resiliente

L'obiettivo della riforma è modernizzare l'istruzione superiore professionale in vista della transizione verde e digitale e allineare i programmi alle esigenze del mercato del lavoro e della società.

La riforma consiste nella modernizzazione dei programmi di studio dell'istruzione superiore professionale attraverso la revisione dei programmi di studio.

Riforma C: Revisione dei programmi di istruzione e formazione professionale (IFP)

L'obiettivo della riforma è facilitare la transizione dall'istruzione professionale al mercato del lavoro.

La riforma consiste nella revisione dei programmi di istruzione e formazione professionale (IFP).

Investimento E: La trasformazione globale dell'istruzione verde e digitale

L'obiettivo dell'investimento è contribuire agli obiettivi della riforma A, vale a dire rafforzare le competenze digitali, le competenze per lo sviluppo sostenibile e l'alfabetizzazione finanziaria di insegnanti e discenti, allineare i sistemi di istruzione alle esigenze del mercato del lavoro e facilitare la transizione verso il mercato del lavoro.

L'investimento consiste in formazioni in materia di competenze digitali e verdi e alfabetizzazione finanziaria per i professionisti dell'istruzione e della formazione; progetti per le competenze digitali, le competenze per lo sviluppo sostenibile e l'alfabetizzazione finanziaria dei discenti e per la sperimentazione di nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nell'istruzione; e programmi di formazione non formale per adulti nel campo dell'alfabetizzazione finanziaria.

Investimento F: Progetti pilota per la riforma dell'istruzione superiore per una transizione verde e resiliente

L'obiettivo dell'investimento è preparare l'istruzione superiore a una maggiore domanda di competenze che rispecchi le nuove esigenze della società attraverso lo sviluppo e l'attuazione di approcci di apprendimento più inclusivi e flessibili.

L'investimento consiste nell'attuazione di progetti pilota per integrare le competenze verdi e digitali nell'istruzione superiore. L'investimento sostiene inoltre l'adeguamento dei programmi di studio dell'istruzione superiore professionale alle professioni del futuro e alle esigenze del mercato del lavoro.

Investimento G: Rafforzare la cooperazione tra il sistema di istruzione e il mercato del lavoro

L'obiettivo dell'investimento è allineare le competenze acquisite nell'istruzione professionale secondaria e nell'istruzione professionale alle esigenze del mercato del lavoro.

L'investimento consiste in programmi per la formazione di tutor nelle imprese sulle competenze per pianificare e fornire formazione pratica sul posto di lavoro a studenti e tirocinanti.

Investimento H: Ecologizzazione delle infrastrutture scolastiche in Slovenia

L'obiettivo dell'investimento è contribuire alla fornitura di infrastrutture didattiche più moderne e rispettose dell'ambiente.

L'investimento consiste nella costruzione o nella ristrutturazione di sette istituti di istruzione, perseguendo l'obiettivo di costruire edifici ad alta efficienza energetica.

L.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
156	A: Rinnovare il sistema di istruzione per le transizioni verde e digitale	Traguardo	Programmi di studio riveduti per l'educazione e la cura della prima infanzia, le scuole primarie e secondarie	Adozione della decisione sui programmi di studio riveduti				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Il traguardo si riferisce ai programmi di studio riveduti. I programmi di studio sono rivisti per quanto riguarda almeno uno dei tre settori seguenti: competenze digitali, competenze per lo sviluppo sostenibile o alfabetizzazione finanziaria.
157	E: La trasformazione globale dell'istruzione verde e digitale	Obiettivo	Professionisti e dirigenti che hanno completato una formazione in materia di competenze digitali e di sviluppo sostenibile		Numero	0	16 000	TERZO TRIMESTRE 2	2024	La formazione dei professionisti e dei dirigenti nel settore dell'istruzione e della formazione, svolta dagli erogatori conformemente alle norme sulla selezione e il cofinanziamento di ulteriori programmi di istruzione e formazione per i professionisti del settore dell'istruzione e della formazione, rafforza le competenze digitali, le competenze per lo sviluppo sostenibile e l'alfabetizzazione finanziaria. La formazione dovrebbe durare in media 4.6 giorni di istruzione.
158a	E: La trasformazione globale dell'istruzione verde e digitale	Obiettivo	Progetti per le competenze digitali, di sviluppo sostenibile e di alfabetizzazione finanziaria dei discenti		Numero	0	14	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Accettazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice delle relazioni finali di attuazione sui 14 progetti riguardanti le competenze digitali o le competenze per lo sviluppo sostenibile o l'alfabetizzazione finanziaria per i discenti, o la sperimentazione di nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nel settore dell'istruzione.
158c	E: La trasformazione globale dell'istruzione verde e digitale	Obiettivo	Programmi di formazione all'istruzione non formale per adulti in alfabetizzazione finanziaria		Numero	0	20	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Offerta di programmi di formazione all'istruzione non formale per adulti in materia di alfabetizzazione finanziaria.
159	B: Riforma dell'istruzione superiore per una	Traguardo	Revisione dei programmi di studio dell'istruzione superiore	Notifica al ministero in merito alle modifiche, emessa dall'Agenzia slovena				TERZO TRIMESTRE 2	2026	Il traguardo si riferisce ai programmi di studio riveduti che includeranno competenze digitali o in materia di sviluppo sostenibile.

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	transizione verde e resiliente			per la garanzia della qualità nell'istruzione superiore						
160	F: Progetti pilota per la riforma dell'istruzione superiore per una transizione verde e resiliente	Traguardo	Selezione completata di progetti pilota per il rinnovo del processo di istruzione superiore	Comunicazione dei risultati				TERZO TRIMESTRE 2	2022	I beneficiari sono istituti pubblici di istruzione superiore. I progetti pilota sperimentano soluzioni per integrare le competenze in materia di sviluppo digitale e sostenibile nei programmi di istruzione superiore al fine di migliorare i risultati del mercato del lavoro.
161	F: Progetti pilota per la riforma dell'istruzione superiore per una transizione verde e resiliente	Obiettivo	Progetti pilota per il rinnovo del processo di istruzione superiore		Numero	0	30	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Accettazione delle relazioni finali di attuazione per i 30 progetti pilota da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.
162	C: Revisione dei programmi di istruzione e formazione professionale (IFP).	Obiettivo	Programmi riveduti di istruzione e formazione professionale		Numero	0	41	TERZO TRIMESTRE 2	2026	L'obiettivo si riferisce al numero di programmi di istruzione e formazione professionale da rivedere. I programmi riveduti di istruzione e formazione professionale sono approvati dal ministero dell'Istruzione.
163	G: Rafforzare la cooperazione tra il sistema di istruzione e il mercato del lavoro	Obiettivo	Programmi di formazione per tutori nelle imprese		Numero	0	2	TERZO TRIMESTRE 2	2026	I programmi di formazione dei tutori nelle imprese si concentrano sulle competenze necessarie per pianificare e fornire una formazione pratica sul posto di lavoro a studenti e tirocinanti.
164	H: Ecologizzazione delle infrastrutture scolastiche in Slovenia	Traguardo	Completamento della selezione del progetto di investimento nell'inverdimento delle infrastrutture per l'istruzione	Firma del contratto				TERZO TRIMESTRE 2	2023	Il ministero dell'Istruzione, della scienza e dello sport firma il contratto per il cofinanziamento di un progetto infrastrutturale conformemente alla strategia per inverdire le infrastrutture dell'istruzione e della ricerca. Il contratto garantisce che il fabbisogno di energia primaria di tutti gli edifici nuovi sia inferiore di almeno il 20 % al fabbisogno di edifici a energia quasi zero.

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
166	H: Ecologizzazione delle infrastrutture scolastiche in Slovenia	Obiettivo	Strutture scolastiche nuove o ristrutturate		Numero	0	7	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Costruzione o ristrutturazione di sette strutture scolastiche.

L.3. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al prestito

Riforma D: Strategia per rendere più ecologiche le infrastrutture di istruzione e ricerca in Slovenia

L'obiettivo della riforma è migliorare le infrastrutture di istruzione e ricerca in Slovenia per soddisfare le esigenze dei moderni processi di istruzione e ricerca, compresa la progettazione di spazi flessibili per consentire approcci moderni alla diffusione delle conoscenze, come l'apprendimento partecipativo e collaborativo e un approccio istituzionale integrato nell'attuazione dell'istruzione per lo sviluppo sostenibile.

La riforma consiste nell'adozione di una strategia per un sistema di investimenti nelle infrastrutture per l'istruzione e la ricerca efficiente sotto il profilo energetico e orientato allo sviluppo entro il 2030. La strategia definisce in particolare le priorità per investire nell'ecologizzazione delle strutture educative e di ricerca. La strategia per rendere più ecologiche le infrastrutture dell'istruzione e della ricerca è adottata dal governo sloveno.

Il traguardo relativo all'attuazione della riforma è completato entro il 31 dicembre 2022.

Investimento H: Ulteriore ecologizzazione delle infrastrutture scolastiche in Slovenia

L'obiettivo dell'investimento è contribuire ulteriormente alla realizzazione di un'infrastruttura educativa sostenibile e rispettosa dell'ambiente.

L'investimento consiste nell'ulteriore costruzione o ristrutturazione di due istituti di istruzione. I progetti perseguono la costruzione di edifici ad alta efficienza energetica con una domanda di energia primaria inferiore di almeno il 20 % al requisito relativo agli edifici a energia quasi zero.

L.4. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del prestito

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
167	D: Strategia per rendere più ecologiche le infrastrutture di istruzione e ricerca in Slovenia	Traguardo	Adozione della strategia per invertire le infrastrutture dell'istruzione e della ricerca	Adozione della strategia per rendere più ecologiche le infrastrutture dell'istruzione e della ricerca da parte del governo				TERZO TRIMESTRE 4	2022	La strategia individua le priorità sostenibili per gli investimenti verdi nelle infrastrutture di istruzione e ricerca e per la manutenzione degli edifici scolastici, tenendo conto delle caratteristiche e delle esigenze specifiche, quali i principi della costruzione sostenibile di edifici a energia quasi zero, la progettazione spaziale, la transizione digitale e gli approcci pedagogici innovativi.
168	H: Ulteriore ecologizzazione delle infrastrutture scolastiche in Slovenia	Traguardo	Selezione completata di progetti di investimento nell'inverdimento delle infrastrutture per l'istruzione	Firma dei contratti				TERZO TRIMESTRE 2	2023	Il ministero dell'Istruzione, della scienza e dello sport firma contratti per il cofinanziamento di progetti infrastrutturali conformemente alla strategia per l'inverdimento dell'istruzione e delle infrastrutture di ricerca. I contratti garantiscono che la domanda di energia primaria dei progetti infrastrutturali sia inferiore di almeno il 20 % rispetto al requisito relativo agli edifici a energia quasi zero.
170	H: Ulteriore ecologizzazione delle infrastrutture scolastiche in Slovenia	Obiettivo	Strutture scolastiche nuove o ristrutturate		Numero	0	2	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Costruzione o ristrutturazione di due nuove strutture scolastiche.

M. COMPONENTE 13: ISTITUZIONI PUBBLICHE EFFICACI

Questa componente del piano sloveno per la ripresa e la resilienza affronta le sfide connesse all'efficienza della governance del settore pubblico e, più in generale, agli oneri amministrativi.

Gli obiettivi della componente sono migliorare l'efficienza del sistema retributivo del settore pubblico, migliorare il contesto imprenditoriale attraverso la semplificazione legislativa e normativa e le riforme della legislazione in materia di edilizia e spazio e migliorare la professionalizzazione, la digitalizzazione e la concorrenza nel sistema degli appalti pubblici.

Non sono previsti finanziamenti nell'ambito del piano sloveno per la ripresa e la resilienza per le riforme nell'ambito di questa componente.

Tali riforme danno seguito alle raccomandazioni specifiche per paese rivolte alla Slovenia nel 2019 al fine di "migliorare il contesto imprenditoriale riducendo le restrizioni normative e gli oneri amministrativi. Migliorare la concorrenza, la professionalizzazione e il controllo indipendente negli appalti pubblici "(raccomandazioni specifiche per paese 2, 2019) e 2020 per" ridurre gli oneri amministrativi, anticipare i progetti di investimento pubblici maturi e promuovere gli investimenti privati per sostenere la ripresa economica "(raccomandazione specifica per paese 3, 2020).

M.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma A: Eliminare gli ostacoli amministrativi

L'obiettivo della riforma è ridurre gli oneri amministrativi per le imprese e i cittadini, ridurre i costi delle procedure amministrative e semplificare la relativa legislazione in Slovenia.

La riforma consiste nell'entrata in vigore della "legge sulla sburocratizzazione", un pacchetto di modifiche legislative volte alla semplificazione normativa. Un ulteriore pacchetto di sburocratizzazione entra in vigore anche a seguito di consultazioni pubbliche, anche con i cittadini, i rappresentanti delle imprese, i sindacati, i comuni e altri soggetti. Il secondo pacchetto si concentra sulla semplificazione della legislazione precedente all'indipendenza.

Le tappe fondamentali relative all'attuazione della riforma sono completate entro il 30 giugno 2022.

Riforma B: Un settore pubblico moderno e resiliente

Gli obiettivi della riforma sono aumentare l'uso della remunerazione variabile e della remunerazione basata sui risultati del lavoro nel settore pubblico al fine di migliorarne l'efficienza. La riforma preserva la sostenibilità di bilancio del sistema retributivo del settore pubblico.

La riforma consiste nell'entrata in vigore di una nuova legge che modernizza il sistema retributivo del settore pubblico. Il nuovo sistema retributivo mira a mettere in evidenza il ruolo dei dirigenti e a migliorare la gestione delle risorse umane. Il nuovo sistema stabilisce una retribuzione differenziata in funzione del segmento del settore pubblico, che dovrebbe creare maggiore flessibilità, e garantisce che la retribuzione sia legata alle prestazioni lavorative. La legge consente una regolamentazione differenziata per attività o professioni specifiche, affrontando nel contempo la carenza di professioni specifiche nel settore pubblico.

Le tappe fondamentali relative all'attuazione della riforma sono completate entro il 30 giugno 2024.

Riforma C: Creare condizioni sistemiche per la crescita degli investimenti

L'obiettivo della riforma è aumentare gli investimenti pubblici e privati semplificando le procedure nel settore dell'edilizia e della pianificazione territoriale e riformando il sistema degli appalti pubblici.

La riforma consiste nell'entrata in vigore delle modifiche della legge sulla costruzione e delle leggi sulla pianificazione territoriale e delle misure volte a migliorare il sistema degli appalti pubblici in Slovenia. Tra cui le modifiche alla legge sugli appalti pubblici, l'istituzione di un'accademia per gli appalti pubblici, l'allineamento delle serie di dati sugli appalti pubblici e la pubblicazione dei dati sul quadro di valutazione del mercato unico e della competitività, nonché l'assistenza tecnica a sostegno delle riforme in materia di appalti pubblici.

Riforma D: Attuazione del piano per la ripresa e la resilienza — Sistemi di controllo e audit

L'obiettivo della riforma è istituire e formalizzare il quadro giuridico e istituzionale per un adeguato funzionamento dei sistemi di controllo e di audit.

La riforma consiste nell'istituzione dell'Ufficio per l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza, quale organo distinto all'interno del ministero delle Finanze, che funge da autorità coordinatrice per l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza. La riforma consiste inoltre nell'adozione del decreto nazionale e delle linee guida dell'organismo di coordinamento che descrivono le procedure per lo svolgimento di audit e controlli conformemente alla legislazione dell'Unione e nazionale applicabile, nonché nell'aggiornamento del sistema informatico del ministero delle Finanze — MFERAC.

Il traguardo relativo all'attuazione della riforma è completato entro il 30 settembre 2021.

M.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
171	A: Eliminare gli ostacoli amministrativi	Traguardo	Entrata in vigore dell'atto di sburocratizzazione	Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore della legge di sburocratizzazione				TERZO TRIMESTRE 2	2021	La legge ridurrà gli ostacoli amministrativi per il settore delle imprese e i cittadini, semplificherà la legislazione, razionalizzerà le procedure esistenti ed eliminerà le procedure onerose mediante modifiche e aggiunte alle leggi riguardanti diversi dipartimenti ministeriali. La legge dovrebbe migliorare l'efficienza dell'amministrazione statale e locale.
172	A: Eliminare gli ostacoli amministrativi	Traguardo	Entrata in vigore della seconda legge di sburocratizzazione	Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore della seconda legge di sburocratizzazione				TERZO TRIMESTRE 2	2022	Il pacchetto legislativo ridurrà ulteriormente gli ostacoli amministrativi per le imprese e i cittadini a seguito di un processo di ampie consultazioni pubbliche. La legge dovrebbe migliorare l'efficienza dell'amministrazione statale e locale.
173	B: Un settore pubblico moderno e resiliente	Traguardo	Entrata in vigore di una legge che disciplina il sistema retributivo nel settore pubblico	Disposizione nella legge che indica l'entrata in vigore di una legge che disciplina il sistema retributivo nel settore pubblico				TERZO TRIMESTRE 2	2024	Il nuovo sistema retributivo del settore pubblico comprende disposizioni per la remunerazione variabile e per il collegamento della retribuzione ai risultati del lavoro. Il nuovo sistema retributivo del settore pubblico è sostenibile dal punto di vista del bilancio.
174	C: Creare condizioni sistemiche per la	Traguardo	Entrata in vigore della modifica della	Disposizione nella legge che indica l'entrata in vigore				TERZO TRIMESTRE 4	2021	La legge sugli appalti pubblici prevede, tra l'altro, la semplificazione delle procedure

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	crescita degli investimenti		legge sugli appalti pubblici	della modifica della legge sugli appalti pubblici						per consentire l'integrazione e il chiarimento delle offerte al momento della selezione degli offerenti e l'eliminazione delle offerte anormalmente basse. Essa mira alla trasformazione digitale degli appalti pubblici e all'aumento della concorrenza nelle procedure di appalto pubblico e alla riduzione del numero di offerte uniche.
175	C: Creare condizioni sistemiche per la crescita degli investimenti	Obiettivo	Indicatore dell'assenza di inviti a presentare offerte		% (percentuale)	26	14	TERZO TRIMESTRE 4	2024	L'indicatore del quadro di valutazione del mercato unico e della competitività per "nessun invito a presentare offerte" è ridotto al 14 %.
176	C: Creare condizioni sistemiche per la crescita degli investimenti	Traguardo	Assistenza tecnica completata per sostenere l'attuazione delle riforme in materia di appalti pubblici	Relazione sui risultati con valutazioni e raccomandazioni presentate.				TERZO TRIMESTRE 2	2022	Presentazione di una relazione di assistenza tecnica a sostegno dell'attuazione delle riforme in materia di appalti pubblici, con particolare attenzione all'aumento della competitività nel mercato degli appalti pubblici in linea con il quadro giuridico dell'UE.
177	C: Creare condizioni sistemiche per la crescita degli investimenti	Traguardo	Analisi delle riforme in materia di appalti pubblici	La relazione è presentata.				TERZO TRIMESTRE 4	2024	Presentazione di una relazione contenente i) un'analisi dell'impatto delle riforme in materia di appalti pubblici e ii) raccomandazioni per ulteriori riforme o iniziative politiche.
178	C: Creare condizioni sistemiche per la crescita degli investimenti	Traguardo	Allineamento delle banche dati slovene sugli appalti pubblici alla banca dati della	Tutti gli indicatori del quadro di valutazione del mercato unico relativi agli				TERZO TRIMESTRE 4	2021	Le banche dati sugli appalti pubblici sono allineate fornendo chiarimenti adeguati sulla trasmissione e sull'interpretazione dei dati

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
			Commissione europea e trasmissione dei dati necessari per la pubblicazione integrale degli indicatori sugli appalti pubblici nel quadro di valutazione del mercato unico	appalti pubblici sono pubblicati nella banca dati del quadro di valutazione.						Tenders Electronic Daily — Commissione europea. Tutti i dati sono forniti tramite Tenders Electronic Daily per la pubblicazione di tutti gli indicatori nel quadro di valutazione del mercato unico (indicatori degli appalti pubblici).
179	C: Creare condizioni sistemiche per la crescita degli investimenti	Traguardo	L'Accademia per gli appalti pubblici è operativa	L'Accademia per gli appalti pubblici è operativa				TERZO TRIMESTRE 2	2023	L'Accademia per gli appalti pubblici mira ad aumentare il livello di professionalizzazione tra i portatori di interessi attraverso una serie di programmi e formazioni per i funzionari pubblici nel settore degli appalti pubblici.
180	C: Creare condizioni sistemiche per la crescita degli investimenti	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche della legge sulla costruzione e della legge sulla pianificazione territoriale	Disposizione nella legge che indica l'entrata in vigore delle modifiche della legge sulla costruzione e della legge sulla pianificazione territoriale				TERZO TRIMESTRE 2	2022	La rifusione della legge sulla pianificazione territoriale mira a migliorare gli strumenti di pianificazione territoriale, a istituire una gestione più efficiente della pianificazione territoriale nazionale e comunale e a consentire la digitalizzazione di tutti i dati territoriali fondamentali. La legge sulla costruzione comprende agevolazioni amministrative e digitalizzazione al fine di accelerare le procedure pertinenti.
181	D: Attuazione del piano per la ripresa e la	Traguardo	Decreto nazionale che descrive la procedura per lo	Decreto sull'attuazione del piano per la				TERZO TRIMESTRE 3	2021	Il decreto sulle modalità di attuazione del piano sloveno per la ripresa e la resilienza

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	resilienza — Sistemi di controllo e audit		svolgimento di audit e controlli in conformità alla normativa applicabile dell'Unione e nazionale e alle linee guida dell'organismo di coordinamento adottate dal governo; istituzione dell'Ufficio per l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza e aggiornamento del sistema di archiviazione per l'audit e i controlli: informazioni per monitorare l'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza.	ripresa e la resilienza; Linee guida dell'organismo di coordinamento; Modifica del decreto sugli organismi affiliati ai ministeri; relazione di audit che conferma le funzionalità del sistema di archiviazione						<p>stabilisce, tra l'altro, le procedure per lo svolgimento di audit e controlli volti a garantire il rispetto della legislazione dell'Unione e nazionale applicabile, le procedure relative alla verifica dei traguardi e degli obiettivi e i relativi termini di comunicazione, le procedure relative all'attuazione dei rimborsi dei fondi indebitamente spesi, le modalità di conservazione della documentazione e di garanzia di una pista di controllo, l'accessibilità dei dati alle istituzioni nazionali e alle istituzioni europee competenti (Commissione europea, OLAF, Corte dei conti europea ed EPPO), le procedure per l'efficace attuazione dei progetti, le procedure per l'attuazione dei compiti nel settore del piano sloveno per la ripresa e la resilienza, le procedure relative alla prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e della duplicazione dei finanziamenti da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione.</p> <p>Le linee guida dell'organismo di coordinamento comprendono, tra l'altro, una definizione dettagliata delle procedure per lo svolgimento di controlli e audit</p>

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>conformemente alla legislazione nazionale e dell'UE applicabile, le procedure per la verifica dei traguardi e degli obiettivi e dei relativi termini di comunicazione, le procedure per il recupero dei fondi indebitamente spesi, le procedure relative all'individuazione di sospetti di frode, conflitto di interessi e doppio finanziamento, le procedure relative al sistema di segnalazione delle irregolarità e dei sospetti di frode individuati e sospetti di frode e ulteriori misure di gestione del rischio di frode, la definizione delle procedure per garantire il fondo della parte dei ministeri che svolge i diversi compiti e una descrizione dettagliata delle responsabilità di ciascuna unità, con una chiara demarcazione delle frodi.</p> <p>Conformemente alla decisione del governo della Repubblica di Slovenia del 28 aprile 2021, l'organismo di coordinamento è responsabile dell'istituzione del sistema di attuazione e dell'attuazione dello stesso piano sloveno per la ripresa e la resilienza. I suoi compiti comprendono, tra l'altro, il coordinamento e il monitoraggio del piano sloveno per la ripresa e la resilienza a livello nazionale, il coordinamento con i portatori di interessi e la Commissione</p>

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>europea nell'attuazione del piano sloveno per la ripresa e la resilienza, gli orientamenti delle autorità coinvolte nell'attuazione del piano sloveno per la ripresa e la resilienza, il monitoraggio, la verifica e la convalida del conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, la preparazione e il coordinamento degli atti giuridici e dei documenti strategici relativi all'attuazione del piano sloveno per la ripresa e la resilienza, il coordinamento e la complementarità tra il regolamento (UE) 2021/241 e altri fondi dell'UE, l'attuazione di controlli e misure di controllo a livello dei ministeri o dei beneficiari coinvolti nell'attuazione del piano sloveno per la ripresa e la resilienza, la rendicontazione alla Commissione europea, al governo della Repubblica di Slovenia e ad altre istituzioni pertinenti in merito alla preparazione del decreto, il coordinamento e la complementarità tra il regolamento (UE) 2021/241 e altri fondi dell'UE pertinenti, l'attuazione di controlli e misure di controllo a livello dei ministeri o dei beneficiari coinvolti nell'attuazione del piano sloveno per la ripresa e la resilienza.</p> <p>È istituito e operativo un sistema di archivi per monitorare</p>

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>l'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza — MFERAC (ministero delle Finanze — sistema contabile uniforme).</p> <p>Il sistema deve comprendere quanto meno funzionalità che consentono di:</p> <p>(a) raccolta di dati e monitoraggio del conseguimento dei traguardi e degli obiettivi;</p> <p>b) raccoglie e conserva i dati di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), punti da i) a iii), del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza e garantisce l'accesso agli stessi.</p>

N. COMPONENTE 14: SALUTE

Questa componente del piano sloveno per la ripresa e la resilienza affronta una serie di sfide del sistema sanitario, che vanno dalle carenze del sistema sanitario primario, in particolare la carenza di personale sanitario, l'uso limitato degli strumenti digitali nell'assistenza sanitaria e la copertura territoriale disomogenea dell'assistenza medica di emergenza alla necessità di un migliore trattamento delle malattie trasmissibili, garantendone nel contempo la sostenibilità finanziaria complessiva a lungo termine.

L'obiettivo generale della componente è migliorare l'accesso, la qualità e la sostenibilità finanziaria a lungo termine del sistema sanitario. Ciò include la garanzia di finanziamenti sostenibili per l'accesso universale a servizi sanitari di qualità, compresi quelli preventivi; affrontare le minacce sanitarie emergenti, quali le malattie e le condizioni croniche e le nuove malattie trasmissibili; promuovere la trasformazione digitale dei servizi sanitari; aumentare l'efficienza della gestione e del funzionamento del sistema sanitario in situazioni di crisi.

Tali investimenti e riforme danno seguito alle raccomandazioni specifiche per paese rivolte alla Slovenia nel 2019 di "adottare e attuare riforme nel settore dell'assistenza sanitaria e dell'assistenza a lungo termine che garantiscano la qualità, l'accessibilità e la sostenibilità di bilancio a lungo termine" (raccomandazioni specifiche per paese 1, 2019) e nel 2020 di "garantire la resilienza del sistema sanitario e di assistenza a lungo termine, anche fornendo un'adeguata fornitura di prodotti medici critici e affrontando la carenza di operatori sanitari" (raccomandazione specifica per paese 1, 2020).

Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle fasi di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici DNSH (2021/C58/01).

N.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma A: Riforma del sistema sanitario

L'obiettivo della riforma è un sistema sanitario di qualità, accessibile, efficiente e finanziariamente sostenibile.

La riforma consiste nell'entrata in vigore della legislazione in materia di assistenza sanitaria per garantire la qualità, l'accessibilità e la sostenibilità finanziaria dell'assistenza sanitaria in Slovenia, nonché nell'istituzione di un organismo indipendente che monitori la qualità e la sicurezza del sistema sanitario.

Investimento B: Rafforzare le competenze del personale sanitario per garantire la qualità dell'assistenza

L'obiettivo dell'investimento è ampliare le capacità e le competenze del personale sanitario a livello di assistenza sanitaria di base o di altri partecipanti alla formazione.

L'investimento consiste nella formazione del personale sanitario in termini di trattamento delle malattie croniche, dei disturbi geriatrici, della salute mentale e del dolore muscoloscheletrico, nonché nell'acquisto di veicoli per le cure palliative.

Investimento C: Trasformazione digitale dell'assistenza sanitaria

Gli obiettivi dell'investimento sono garantire l'accesso a dati armonizzati nell'assistenza sanitaria, principalmente integrando nuovi servizi digitali nell'assistenza sanitaria, promuovere l'uso delle

tecnologie dell'informazione nell'assistenza sanitaria per la comunicazione con i pazienti e gli operatori sanitari.

L'investimento consiste nell'introduzione di un archivio centrale di immagini e nell'introduzione della piattaforma nazionale di telemedicina.

Investimento D: Accessibilità del sistema sanitario

Gli obiettivi dell'investimento sono garantire un migliore accesso all'assistenza medica di emergenza e ridurre i tempi di arrivo della squadra di intervento.

L'investimento consiste nella fornitura di veicoli di emergenza per l'assistenza medica d'urgenza.

Investimento E: Trattamento efficace delle malattie trasmissibili e croniche

L'obiettivo dell'investimento è aumentare e migliorare le capacità di trattamento delle malattie trasmissibili e croniche in Slovenia.

L'investimento consiste nella costruzione della clinica infettiva presso l'UKC di Lubiana fino alla terza fase di costruzione e nei lavori di accompagnamento dalla quarta alla quinta fase di costruzione, nonché nella fornitura di acceleratori lineari per l'UKC di Maribor.

N.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
182	A: Riforma del sistema sanitario	Traguardo	Istituzione di un organismo indipendente incaricato di monitorare e controllare la qualità del sistema sanitario	È operativo un organismo indipendente incaricato di monitorare e controllare la qualità del sistema sanitario				TERZO TRIMESTRE 4	2023	L'organismo svolge tutti i compiti relativi alla gestione del sistema di qualità, alla sicurezza, all'elaborazione di norme e al monitoraggio degli indicatori di qualità, nonché alla gestione dei big data nel sistema sanitario per monitorare la qualità. L'organismo rinnova inoltre la strategia di gestione della qualità della salute.
183	A: Riforma del sistema sanitario	Traguardo	Entrata in vigore della normativa	Disposizioni nella legislazione che indicano l'entrata in vigore				TERZO TRIMESTRE 4	2024	La legislazione comprende disposizioni riguardanti: i) la qualità dell'assistenza sanitaria: — l'introduzione di principi per la gestione della qualità della salute e della sicurezza; — revisione degli indicatori di qualità sanitaria; II) l'accessibilità dell'assistenza sanitaria: — definire i ruoli delle parti interessate nel sistema sanitario; — l'introduzione di una rete di prestatori di assistenza sanitaria; — fornire incentivi finanziari per la medicina familiare e le cliniche pediatriche di livello primario; — revisione della gestione dei tempi di attesa; — affrontare la gestione del personale; III) la sostenibilità finanziaria dell'assistenza sanitaria: — rivedere le procedure per la pianificazione, il monitoraggio e la valutazione dei servizi sanitari;

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										trasformare l'assicurazione sanitaria complementare; — adeguare gli oneri e la responsabilità nel pagamento dei contributi di assicurazione sanitaria obbligatoria, mantenendo nel contempo un'ampia gamma di prestazioni nell'ambito dei diritti di assicurazione sanitaria obbligatoria; — definire i diritti nell'ambito dell'assicurazione sanitaria obbligatoria; — rafforzare la gestione e le prestazioni del sistema sanitario e delle istituzioni sanitarie pubbliche; — definire i requisiti per gli audit interni nelle istituzioni sanitarie pubbliche, anche per la revisione dei bilanci.
184	B: Rafforzare le competenze del personale sanitario per garantire la qualità dell'assistenza	Obiettivo	Prodotti chimici per uso nella produzione di inchiostri da stampa		Numero	0	14	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Fornitura di 14 veicoli per squadre di cure palliative.
184bis	B: Rafforzare le competenze del personale sanitario per garantire la qualità dell'assistenza	Obiettivo	Formazione del personale sanitario o di altri partecipanti		Numero		4	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Il beneficiario del progetto presenta al ministero relazioni finali che confermano che il personale sanitario o altri partecipanti hanno seguito corsi di formazione sul trattamento delle malattie croniche, dei disturbi geriatrici, della salute mentale e dei disturbi del dolore muscoloscheletrico.
185	C: Trasformazione digitale dell'assistenza sanitaria	Traguardo	Aggiudicazione di un appalto per un sistema nazionale di telemedicina	Comunicazione dell'aggiudicazione				TERZO TRIMESTRE 2	2024	Il sistema nazionale di telemedicina selezionato consente le comunicazioni dei pazienti con gli operatori sanitari e la cooperazione tra gli operatori sanitari. Fornisce l'infrastruttura digitale necessaria per

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										l'attuazione della telemedicina, una tessera sanitaria unica e un modello unico di dati amministrativi. Garantisce inoltre adeguati requisiti in materia di tutela della vita privata, protezione dei dati, sicurezza informatica, conservazione e compatibilità e specifica della forma di comunicazione.
186	C: Trasformazione digitale dell'assistenza sanitaria	Obiettivo	Istituzioni sanitarie che utilizzano la memorizzazione centrale di immagini		Numero	0	9	TERZO TRIMESTRE 4	2024	Almeno 9 istituzioni sanitarie pubbliche utilizzano il sistema centrale di accesso e conservazione delle immagini (PACS).
187	C: Trasformazione digitale dell'assistenza sanitaria	Traguardo	Nuove funzionalità di telemedicina disponibili per pazienti e medici	Nuove funzionalità di telemedicina disponibili per pazienti e medici				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Nuove funzionalità del sistema nazionale di telemedicina, che garantiscono la comunicazione remota del paziente con il medico e la comunicazione tra medici, disponibili per l'uso da parte di pazienti e medici.
189	D: Accessibilità del sistema sanitario	Obiettivo	Fornitura di veicoli per l'assistenza medica d'urgenza		Numero	0	38	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Consegna di 38 veicoli per assistenza medica d'urgenza.
190	E: Trattamento efficace delle malattie trasmissibili e croniche	Traguardo	Aggiudicazione di un appalto per la costruzione della clinica infettiva di Lubiana	Comunicazione dell'aggiudicazione				TERZO TRIMESTRE 4	2023	Aggiudicazione di un appalto per la costruzione della clinica infettiva di Lubiana per il trattamento delle malattie infettive. La clinica deve soddisfare i requisiti per gli edifici a energia quasi zero.
191	E: Trattamento efficace delle malattie trasmissibili e croniche	Obiettivo	Consegna di acceleratori lineari per UKC Maribor	Fornitura di acceleratori lineari	Numero	0	4	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Consegna di quattro acceleratori lineari per UKC Maribor.
192	E: Trattamento efficace delle malattie trasmissibili e croniche	Traguardo	Costruzione della clinica infettiva di Lubiana fino alla terza fase di costruzione e alcuni lavori di	Costruzione fino alla terza fase di costruzione e alcuni dei lavori di accompagnamento dalla quarta alla quinta fase di costruzione				TERZO TRIMESTRE 2	2026	Costruzione della clinica infettiva di Lubiana fino alla terza fase di costruzione, che comprende i lavori artigianali e di installazione, nonché la struttura in cemento armato (AB) di supporto dell'intero edificio. Il

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiett ivo	Trimestr e	Anno	
			accompagnamento della quarta e quinta fase di costruzione							progetto coprirà anche alcuni dei lavori di accompagnamento della quarta e della quinta fase di costruzione.

O. COMPONENTE 15: ASSISTENZA A LUNGO TERMINE

Questa componente del piano sloveno per la ripresa e la resilienza affronta le principali sfide connesse alle tendenze demografiche e alla crescente necessità di un maggiore accesso a servizi di assistenza a lungo termine di alta qualità.

Gli obiettivi della componente sono l'introduzione di un nuovo pilastro della sicurezza sociale attraverso l'istituzione di un quadro giuridico integrato per un'assistenza a lungo termine di alta qualità, equa dal punto di vista sociale e sostenibile dal punto di vista finanziario; aumentare l'accessibilità e la disponibilità dei servizi per i beneficiari di tutte le età; rafforzare lo sviluppo di servizi di prossimità e l'integrazione con i servizi sanitari; aumentare la capacità di personale e sostenere la digitalizzazione del sistema.

Tali investimenti e riforme rispondono alle raccomandazioni specifiche per paese rivolte alla Slovenia nel 2019 di "adottare e attuare riforme nel settore dell'assistenza sanitaria e dell'assistenza a lungo termine che garantiscano la qualità, l'accessibilità e la sostenibilità di bilancio a lungo termine" (raccomandazioni specifiche per paese 1, 2019) e 2020 di "garantire la resilienza del sistema sanitario e di assistenza a lungo termine, anche fornendo un'adeguata fornitura di prodotti medici critici e affrontando la carenza di operatori sanitari" (raccomandazione specifica per paese 1, 2020).

Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle fasi di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici DNSH (2021/C58/01).

O.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma A: Istituzione di un sistema unico per l'assistenza a lungo termine

Gli obiettivi della riforma sono l'attuazione di un nuovo pilastro della sicurezza sociale incentrato sulle esigenze specifiche di coloro che necessitano di assistenza a lungo termine e la garanzia della parità di accesso indipendentemente dallo status socioeconomico.

La riforma consiste nell'entrata in vigore di una nuova legge che istituisce un sistema integrato di assistenza a lungo termine e un'assicurazione obbligatoria per l'assistenza a lungo termine in Slovenia, comprese modifiche allo statuto nel settore della sicurezza sociale; e l'istituzione di un modello nazionale per il monitoraggio della qualità delle cure da parte dei prestatori di assistenza a lungo termine.

O.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/ obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
196	A: Istituzione di un sistema unico per l'assistenza a lungo termine	Traguardo	Modello nazionale di monitoraggio degli indicatori di qualità per i prestatori di assistenza a lungo termine	Il ministero della Salute adotta un modello nazionale di monitoraggio				TERZO TRIMESTRE 4	2021	Adozione di un modello nazionale di monitoraggio degli indicatori di qualità per i prestatori di assistenza a lungo termine negli istituti. Monitora la qualità dei servizi di assistenza a lungo termine a livello nazionale. Sono monitorati almeno i seguenti indicatori: numero di feriti, numero di ferite da caduta, numero di deviazioni durante la somministrazione di medicinali, numero di utilizzatori con infezione da microrganismi multipli resistenti.
197	A: Istituzione di un sistema unico per l'assistenza a lungo termine	Traguardo	Entrata in vigore della legge sull'assistenza a lungo termine, comprese le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria per l'assistenza a lungo termine	Disposizione nella legge che indica l'entrata in vigore della legge sull'assistenza a lungo termine				TERZO TRIMESTRE 4	2023	<p>La legge sull'assistenza a lungo termine istituisce l'assistenza a lungo termine quale nuovo pilastro della sicurezza sociale attraverso l'integrazione dei servizi sociali e sanitari. La legge stabilisce le condizioni per la fornitura di servizi di assistenza a lungo termine sicuri e di qualità, compresi gli standard e le norme per i dipendenti nel settore dell'assistenza a lungo termine. Garantisce che i beneficiari con esigenze analoghe abbiano accesso a pari diritti, indipendentemente dalle loro caratteristiche sociali, economiche o da altre caratteristiche personali, e dal luogo in cui desiderano beneficiare del diritto ai servizi di assistenza a lungo termine.</p> <p>La legge garantisce il finanziamento del sistema di assistenza a lungo termine attraverso fonti diversificate, compreso il bilancio statale.</p> <p>La legge garantisce la transizione da finanziamenti prevalentemente di bilancio a finanziamenti prevalentemente attraverso l'assicurazione obbligatoria per l'assistenza a lungo termine. Esso garantisce che almeno il 30 % dei costi dei servizi di assistenza a lungo termine sia finanziato da tale assicurazione a decorrere dal 1° gennaio 2026. La legge prevede meccanismi per garantire la sostenibilità finanziaria del sistema di assistenza a lungo termine. Possono essere introdotti</p>

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/ obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										contributi degli utenti al finanziamento del sistema di assistenza a lungo termine.
198	A: Istituzione di un sistema unico per l'assistenza a lungo termine	Traguardo	Entrata in vigore degli atti di esecuzione e degli orientamenti ai sensi della legge sull'assistenza a lungo termine	Disposizione nella legge che indica l'entrata in vigore di atti di esecuzione e orientamenti ai sensi della legge sull'assistenza a lungo termine				TERZO TRIMESTRE 4	2023	Gli atti di esecuzione stabiliscono le norme che disciplinano l'attuazione della legge, in particolare le condizioni tecniche minime e gli standard di residenza negli istituti, le condizioni del personale, le condizioni e gli standard relativi all'istruzione del personale, nonché il monitoraggio della domanda di servizi di assistenza a lungo termine e la capacità dei prestatori di assistenza a lungo termine in base alle modalità di prestazione dell'assistenza a lungo termine. Gli indicatori per il monitoraggio della qualità dei servizi nel settore dell'assistenza a lungo termine sono stabiliti negli orientamenti adottati dal ministro, come previsto dalla legge sull'assistenza a lungo termine.

O.3. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al prestito

Investimento C: Garantire un ambiente di vita sicuro per le persone non autosufficienti

L'obiettivo dell'investimento è fornire alloggi al fine di soddisfare il previsto aumento della domanda di assistenza istituzionale.

L'investimento prevede 516 posti letto in strutture di assistenza istituzionale di nuova costruzione.

O.4. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del prestito

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/ obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
203	C: Garantire un ambiente di vita sicuro per le persone non autosufficienti	Traguardo	Concessione di sovvenzioni per la costruzione di nuove strutture di assistenza istituzionale	Comunicazione dell'aggiudicazione				TERZO TRIMESTRE 2	2023	I progetti selezionati garantiscono che le nuove strutture di assistenza istituzionale assumano la forma di unità abitative più piccole e autonome destinate agli utenti dell'assistenza a lungo termine che necessitano di assistenza di base, sociale e medica adeguata alle loro esigenze, garantendo la qualità e il trattamento sicuro delle persone con un elevato grado di dipendenza. Gli edifici di nuova costruzione sono conformi ai requisiti per gli edifici a energia quasi zero.
204	C: Garantire un ambiente di vita sicuro per le persone non autosufficienti	Obiettivo	Posti letto in strutture di assistenza istituzionale di nuova costruzione		Numero	0	516	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Le relazioni di consegna e accettazione sono state firmate dal direttore dei lavori, dall'amministrazione aggiudicatrice e dall'impresa edile per le strutture di assistenza istituzionale di nuova costruzione, fornendo un totale di 516 nuovi posti letto.

P. COMPONENTE 16: ALLOGGI A PREZZI ACCESSIBILI

Questa componente del piano sloveno per la ripresa e la resilienza affronta la carenza di alloggi pubblici in affitto in Slovenia. L'accesso a un alloggio adeguato è particolarmente difficile per i giovani e le giovani famiglie, i gruppi socialmente svantaggiati e altri gruppi emarginati.

Questo obiettivo di questa componente è stabilire le condizioni per aumentare il parco di alloggi pubblici in affitto con una riforma della politica abitativa e i relativi investimenti in nuovi appartamenti in affitto e nell'acquisto e nella ristrutturazione degli appartamenti vuoti esistenti. Ciò ridurrà i costi abitativi per i gruppi destinatari, compresi gli individui e le famiglie socialmente svantaggiati.

Tali investimenti e riforme danno seguito alle raccomandazioni specifiche per paese rivolte alla Slovenia nel 2020 di "fornire un reddito sostitutivo e una protezione sociale adeguati" (raccomandazioni specifiche per paese 2, 2020).

Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle fasi di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici DNSH (2021/C58/01).

P.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Questa componente del piano sloveno per la ripresa e la resilienza non comprende riforme e investimenti nell'ambito del sostegno finanziario non rimborsabile.

P.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Questa componente del piano sloveno per la ripresa e la resilienza non comprende riforme e investimenti nell'ambito del sostegno finanziario non rimborsabile.

P.3. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al prestito

Riforma A: Rafforzamento del parco di alloggi pubblici in affitto

L'obiettivo della riforma è aumentare il numero di alloggi pubblici in affitto in Slovenia destinati principalmente a gruppi socialmente svantaggiati ed emarginati.

La riforma consiste nell'entrata in vigore delle modifiche della legge in materia di alloggi che armonizzano il livello dei canoni di locazione senza scopo di lucro da parte dei fondi pubblici per l'edilizia abitativa e consentono ulteriori prestiti da parte di tali fondi. Tali modifiche dovrebbero garantire la stabilità finanziaria a lungo termine dei fondi per l'edilizia residenziale pubblica in Slovenia.

Le modifiche istituiscono inoltre un servizio pubblico di locazione con l'obiettivo di acquistare e ristrutturare appartamenti vuoti esistenti di proprietà privata a fini di alloggi a prezzi accessibili.

Nel complesso, la riforma dovrebbe facilitare la costruzione di almeno 480 abitazioni supplementari.

Investimento B: Fornitura di alloggi pubblici in affitto

L'obiettivo dell'investimento è ridurre il deficit di alloggi pubblici in affitto in Slovenia.

L'investimento consiste in nuovi appartamenti pubblici in affitto.

P.4. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del prestito

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
205	A: Rafforzamento del parco di alloggi pubblici in affitto	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche della legge in materia di alloggi	Disposizione nella legge che indica l'entrata in vigore delle modifiche della legge in materia di alloggi				TERZO TRIMESTRE 4	2021	Le modifiche della legge in materia di alloggi dovrebbero promuovere un approccio efficace ed equilibrato all'offerta di alloggi. Esse includono un aggiornamento del livello degli affitti senza scopo di lucro, riducendo nel contempo al minimo l'impatto sui locatari a rischio sociale; la possibilità di ulteriori prestiti da parte dei fondi per l'edilizia residenziale pubblica e la possibilità di attivare il parco immobiliare esistente ma non occupato per utilizzarlo come edilizia residenziale pubblica in affitto.
207	B: Fornitura di alloggi pubblici in affitto	Traguardo	Concessione di sovvenzioni per la fornitura di alloggi pubblici in affitto	Comunicazione dei premi				TERZO TRIMESTRE 2	2022	I progetti selezionati garantiscono la costruzione di nuove abitazioni con una superficie media prevista compresa tra 47 e 58 m ² . Tutte le abitazioni sono utilizzate esclusivamente per la locazione di alloggi pubblici. Gli edifici di nuova costruzione sono conformi ai requisiti per gli edifici a energia quasi zero.
208	B: Fornitura di alloggi pubblici in affitto	Obiettivo	Appartamenti supplementari destinati alla locazione di alloggi pubblici		Numero	0	480	TERZO TRIMESTRE 4	2024	Numero di appartamenti destinati alla locazione di alloggi pubblici per i quali sono stati rilasciati permessi di utilizzo.

R. COMPONENTE 17: REPowerEU

L'obiettivo della componente REPowerEU del piano sloveno per la ripresa e la resilienza è ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, in particolare dalla Russia, e accelerare la transizione verde in tutti i settori chiave dell'economia. Gli investimenti nella decarbonizzazione dell'industria e nella rete di distribuzione dell'energia elettrica, associati a una riforma volta ad agevolare una più rapida diffusione delle energie rinnovabili in varie zone spaziali (ad esempio siti minerari, bordi stradali, superfici idriche, tetti), dovrebbero contribuire all'aumento della quota di energie rinnovabili nel mix energetico. Si prevede inoltre che un investimento nelle infrastrutture di ricarica e nei veicoli a emissioni zero contribuirà alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del settore dei trasporti.

Dei quattro investimenti, tre hanno una dimensione transfrontaliera o multinazionale. I due maggiori investimenti con una dimensione transfrontaliera o multinazionale riguardano la decarbonizzazione dell'industria attraverso misure quali l'efficienza energetica e l'elettrificazione e la realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi e di veicoli a emissioni zero, contribuendo in tal modo a ridurre la domanda di combustibili fossili importati. Analogamente, anche un investimento nell'ammodernamento e nell'espansione della rete di distribuzione dell'energia elettrica ha una dimensione transfrontaliera, in quanto mira a consentire la connessione alla rete di una quota più elevata di energie rinnovabili.

Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle fasi di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

R.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma A: Misura rafforzata: Riforma della promozione delle fonti energetiche rinnovabili in Slovenia

L'obiettivo di questa riforma è agevolare la diffusione accelerata degli impianti di energia rinnovabile per la produzione di energia elettrica attraverso il potenziamento dell'attuale riforma A della componente 1. La riforma rafforzata elimina gli ostacoli normativi alla diffusione degli impianti di energia rinnovabile (solare fotovoltaico ed eolico) in determinate zone, quali i bordi delle strade, le superfici idriche e i tetti. Inoltre, la riforma definisce anche le competenze e le procedure per l'interesse pubblico prevalente.

La riforma è attuata con l'entrata in vigore della legge sulla realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e con l'adozione di un decreto che stabilisce norme dettagliate per l'ubicazione degli impianti fotovoltaici.

L'attuazione della misura è completata entro il 30 giugno 2024.

Investimento C: Rafforzamento della rete di distribuzione dell'energia elettrica (rete a media e bassa tensione)

L'obiettivo di questo investimento è migliorare la rete di distribuzione dell'energia elettrica a media e bassa tensione e consentire la connessione delle energie rinnovabili.

L'investimento consiste nella costruzione di una rete lunga almeno 227 chilometri a media tensione e di una rete lunga almeno 613 chilometri a bassa tensione.

Investimento D: Efficienza energetica e decarbonizzazione dell'economia

L'obiettivo di questo investimento è sostenere la decarbonizzazione dell'economia.

L'investimento consiste in progetti di efficienza energetica e decarbonizzazione dell'economia.

Investimento E: Misura rafforzata: Promuovere l'infrastruttura per i combustibili alternativi nei trasporti

L'obiettivo di questo investimento è accelerare lo sviluppo di un mercato dei combustibili alternativi nel settore dei trasporti e aumentare la diffusione di veicoli a emissioni zero in Slovenia.

L'investimento consiste nella fornitura di idrogeno e autobus elettrici, nonché in un regime di cofinanziamento per l'acquisto di veicoli a emissioni zero; e la registrazione dei punti di ricarica per i veicoli a emissioni zero.

R.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
210	A: Riforma della promozione delle fonti energetiche rinnovabili in Slovenia (rafforzata)	Traguardo	Entrata in vigore della legge sulla realizzazione di impianti per la produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili	Disposizione nell'atto che indica l'entrata in vigore				TERZO TRIMESTRE 4	2023	La legge elimina gli ostacoli normativi alla diffusione degli impianti di energia rinnovabile (solare fotovoltaico ed eolico) in determinate zone, quali i bordi delle strade, le superfici idriche e i tetti. Inoltre, la legge definisce le competenze e le procedure per l'interesse pubblico prevalente.
211	A: Riforma della promozione delle fonti energetiche rinnovabili in Slovenia (rafforzata)	Traguardo	Adozione di un decreto recante norme dettagliate per l'ubicazione degli impianti fotovoltaici	Disposizione nel decreto che indica l'entrata in vigore				TERZO TRIMESTRE 2	2024	Il decreto specifica le norme per l'ubicazione degli impianti fotovoltaici in aree quali tetti, superfici d'acqua e bordi stradali.
214	C: Potenziamento della rete di distribuzione dell'energia elettrica (rete a media tensione)	Traguardo	Pubblicazione di un invito a presentare proposte per una rete di distribuzione a media tensione nuova o aggiornata	Pubblicazione dell'invito a presentare proposte				TERZO TRIMESTRE 2	2024	È pubblicato l'invito a presentare proposte per la costruzione di una rete di distribuzione di energia elettrica a media tensione nuova o ammodernata. L'investimento promuove la digitalizzazione della rete includendo nuovi sistemi di controllo e tecnologie dei sensori che consentano il monitoraggio interattivo e intelligente, la misurazione, il controllo di qualità o la gestione della produzione, trasmissione, distribuzione o consumo di energia all'interno della rete di distribuzione. I criteri di ammissibilità garantiscono il rispetto degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).
215	C: Potenziamento della rete di distribuzione	Obiettivo	Lunghezza della rete di distribuzione		km	0	227	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Devono essere costruiti almeno 227 km di rete di distribuzione a media tensione.

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	dell'energia elettrica (rete a media tensione)									
215bis	C: Rafforzamento della rete di distribuzione dell'energia elettrica (rete a media e bassa tensione)	Obiettivo	Lunghezza della rete di distribuzione (bassa tensione)		km	0	613	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Devono essere costruiti almeno 613 km di nuova rete di distribuzione a bassa tensione.
216	D: Efficienza energetica e decarbonizzazione dell'economia	Traguardo	Avvio del regime di sostegno per l'efficienza energetica e la decarbonizzazione dell'economia	Pubblicazione di un invito a presentare proposte				TERZO TRIMESTRE 2	2024	<p>Pubblicazione di un invito a presentare proposte per l'efficienza energetica e la decarbonizzazione dell'economia.</p> <p>Le condizioni del regime sono in linea con la descrizione della misura.</p> <p>I criteri di ammissibilità garantiscono il rispetto degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).</p>
217	D: Efficienza energetica e decarbonizzazione dell'economia	Obiettivo	Numero di progetti cofinanziati		Numero	0	27	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Almeno 27 progetti cofinanziati.
218	E: Promuovere la realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi nel settore dei trasporti (potenziata)	Traguardo	Pubblicazione di un invito a presentare proposte per la realizzazione di infrastrutture di ricarica o rifornimento	Pubblicazione di un invito a presentare proposte				TERZO TRIMESTRE 2	2024	Pubblicazione di un invito a presentare proposte per la realizzazione di infrastrutture di ricarica e rifornimento. Le condizioni devono essere in linea con la descrizione della misura.
219	E: Promuovere l'infrastruttura per i combustibili alternativi nei trasporti (potenziato)	Obiettivo	Punti di ricarica registrati per veicoli a emissioni zero		Numero		631	TERZO TRIMESTRE 2	2026	631 i punti di ricarica per i veicoli a emissioni zero sono iscritti nel registro nazionale dei punti di ricarica accessibili al pubblico per i veicoli elettrici.
220	E: Promuovere l'infrastruttura per i combustibili alternativi nei trasporti (potenziato)	Obiettivo	Autobus elettrici e a idrogeno forniti		Numero	0	5	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Consegna di 2 autobus a idrogeno e 3 autobus elettrici.

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
221	E: Promuovere l'infrastruttura per i combustibili alternativi nei trasporti (potenziato)	Obiettivo	Cofinanziamento di veicoli a emissioni zero		Numero	0	6 413	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Sono emesse decisioni di cofinanziamento da parte dell'amministrazione aggiudicatrice per 6 veicoli a emissioni zero.

2. Costo totale stimato del piano per la ripresa e la resilienza

Il costo totale stimato del piano della Slovenia è pari a 2 139 101 704 EUR.

I costi totali stimati del capitolo dedicato al piano REPowerEU ammontano a 122 170 000 EUR. In particolare, i costi totali stimati delle misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2023/435 ammontano a 0 EUR, mentre i costi delle altre misure del capitolo REPowerEU ammontano a 122 170 000 EUR.

SEZIONE 2: SOSTEGNO FINANZIARIO

1. Contributi finanziari

Le rate di cui all'articolo 2, paragrafo 2, sono strutturate secondo le seguenti modalità:

1.1. Prima rata (sostegno non rimborsabile):

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
83	D: Progetti transfrontalieri e multinazionali — Infrastruttura e servizi comuni europei di dati	Traguardo	Pubblicazione dell'invito a manifestare interesse per un nuovo progetto sul cloud di prossima generazione.
85	E: Progetti transfrontalieri e multinazionali — Processori a bassa potenza e chip a semiconduttori	Traguardo	Messa a punto dell'elenco dei potenziali partecipanti al progetto comune.
171	A: Eliminare gli ostacoli amministrativi	Traguardo	Entrata in vigore dell'atto di sburocratizzazione
77	A: Trasformazione digitale dell'economia (imprese e industria)	Traguardo	Adozione di una strategia per la trasformazione digitale delle imprese
90	A: Rafforzare la governance della trasformazione digitale della pubblica amministrazione	Traguardo	Istituzione e operatività del Consiglio per lo sviluppo dell'informatica dell'amministrazione statale
124	A: Rafforzare i mercati dei capitali	Traguardo	Entrata in vigore della legge sulle forme di fondi di investimento alternativi
126	B: Un'economia più produttiva per la transizione digitale e verde	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche della legge sulla promozione degli investimenti al fine di promuovere la transizione verde
149	A: Rafforzare lo sviluppo sostenibile del turismo	Traguardo	Entrata in vigore di un decreto sugli incentivi allo sviluppo per il turismo

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
174	C: Creare condizioni sistemiche per la crescita degli investimenti	Traguardo	Entrata in vigore della modifica della legge sugli appalti pubblici
178	C: Creare condizioni sistemiche per la crescita degli investimenti	Traguardo	Allineamento delle banche dati slovene sugli appalti pubblici con la banca dati della Commissione europea e trasmissione dei dati necessari per la pubblicazione integrale degli indicatori relativi agli appalti pubblici nel quadro di valutazione del mercato unico
181	D: Attuazione del piano per la ripresa e la resilienza — Sistemi di controllo e audit	Traguardo	Decreto nazionale che descrive la procedura per lo svolgimento di audit e controlli in conformità alla normativa applicabile dell'Unione e nazionale e alle linee guida dell'organismo di coordinamento adottate dal governo; istituzione dell'Ufficio per l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza e aggiornamento del sistema di archiviazione per l'audit e i controlli: informazioni per monitorare l'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza.
196	A: Istituzione di un sistema unico per l'assistenza a lungo termine	Traguardo	Modello nazionale di monitoraggio degli indicatori di qualità per i prestatori di assistenza a lungo termine
		Importo della rata	57 064 305 DI EUR

1.2. Seconda rata (sostegno non rimborsabile):

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
1	A: Riforma della promozione delle fonti energetiche rinnovabili in Slovenia	Traguardo	Entrata in vigore della legge sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili
54	A: Riforma dell'organizzazione del trasporto pubblico di passeggeri	Traguardo	Entrata in vigore della legge che istituisce un operatore di trasporto pubblico integrato di passeggeri
63	B: Riforma della realizzazione di	Traguardo	Entrata in vigore di una legge sui combustibili alternativi nei trasporti

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
	un'infrastruttura per i combustibili alternativi		
71	A: Istituzione di un quadro per una trasformazione sostenibile e verde	Traguardo	Lo sportello unico per l'economia circolare è operativo
78	A: Trasformazione digitale dell'economia (imprese e industria)	Traguardo	Orientamenti per appalti pubblici innovativi
80	B: Programma di trasformazione digitale industriale/aziendale	Traguardo	Aggiudicazione di contratti per progetti di trasformazione digitale delle imprese
81	B: Agenda per la trasformazione digitale industriale/delle imprese	Obiettivo	Consorzi di imprese con strategia digitale prodotta
91	B: Creare un ambiente favorevole all'utilizzo dei servizi elettronici da parte della pubblica amministrazione	Traguardo	Documenti d'identità elettronici nazionali sicuri
94	F: Transizione verso la società dei Gigabit	Traguardo	Adozione di un piano per la banda larga 2021-2025
110	A: Funzionamento e gestione del sistema di RSI	Traguardo	Entrata in vigore della legge sulle attività di ricerca, sviluppo e innovazione
111	A: Funzionamento e gestione del sistema di RSI	Traguardo	Istituzione e operatività del comitato congiunto di programma
125	A: Rafforzare i mercati dei capitali	Traguardo	Adozione di una strategia di sviluppo del mercato dei capitali
127	B: Un'economia più produttiva per la transizione digitale e verde	Traguardo	Entrata in vigore del regolamento di esecuzione della legge sulla promozione degli investimenti
128	C: Sostegno alla decarbonizzazione, alla produttività e alla competitività delle imprese	Traguardo	Concessione di sovvenzioni per progetti a sostegno dello sviluppo regionale
133	D: Fornire ecosistemi innovativi di infrastrutture economiche e commerciali	Traguardo	Concessione di sovvenzioni per ecosistemi innovativi di infrastrutture commerciali
160	F: Progetti pilota per la riforma dell'istruzione superiore per una transizione verde e resiliente	Traguardo	Selezione completata di progetti pilota per il rinnovo del processo di istruzione superiore

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
172	A: Eliminare gli ostacoli amministrativi	Traguardo	Entrata in vigore della seconda legge di sburocratizzazione
176	C: Creare condizioni sistemiche per la crescita degli investimenti	Traguardo	Completamento dell'assistenza tecnica a sostegno dell'attuazione delle riforme in materia di appalti pubblici.
180	C: Creare condizioni sistemiche per la crescita degli investimenti	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche della legge sulla costruzione e della legge sulla pianificazione territoriale
		Importo della rata	147 498 852 DI EUR

1.3. Terza rata (sostegno non rimborsabile):

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
2	A: Riforma della promozione delle fonti energetiche rinnovabili in Slovenia	Traguardo	È operativo un punto unico per aiutare gli investitori a ottenere l'approvazione per l'impianto e la connessione degli impianti di generazione alle fonti energetiche rinnovabili
4	D: Ristrutturazione efficiente sotto il profilo energetico dei sistemi di teleriscaldamento con l'uso di fonti rinnovabili	Traguardo	Pubblicazione di un invito a presentare proposte per le fonti energetiche rinnovabili nei sistemi di teleriscaldamento
6	F: Potenziamento della rete di distribuzione dell'energia elettrica (stazioni di trasformazione)	Traguardo	Apertura di una gara d'appalto per le stazioni di trasformazione dell'energia elettrica
21	B: Ristrutturazione sostenibile degli edifici	Traguardo	Apertura di un invito a presentare proposte per l'attuazione di singoli aggiornamenti dei sistemi tecnici per l'edilizia
22	B: Ristrutturazione sostenibile degli edifici	Traguardo	Apertura di un invito pubblico per la ristrutturazione energetica e sostenibile di edifici di proprietà pubblica di grande importanza amministrativa e sociale
23	B: Ristrutturazione sostenibile degli edifici	Traguardo	Apertura di un invito a presentare proposte per la ristrutturazione energetica e sostenibile degli edifici residenziali di proprietà pubblica.
36	C: Ripristinare e mitigare gli effetti dei cambiamenti	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche alle norme sulle condizioni per l'iscrizione nel registro

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
	climatici e delle catastrofi legate al clima sulla resilienza della biodiversità forestale		dei fornitori e altri obblighi dei fornitori e sulle prescrizioni relative alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione
38	H: Progetti di scarico e trattamento delle acque reflue urbane	Traguardo	Concessione di sovvenzioni per progetti di scarico e trattamento delle acque reflue urbane
42	I: Progetti di approvvigionamento e risparmio di acqua potabile	Traguardo	Concessione di sovvenzioni per progetti di approvvigionamento di acqua potabile
57	C: Aumentare la capacità dell'infrastruttura ferroviaria	Traguardo	Aggiudicazione di appalti per l'ammodernamento di tratte ferroviarie
58	C: Aumentare la capacità dell'infrastruttura ferroviaria	Traguardo	Aggiudicazione di appalti per l'ammodernamento delle stazioni ferroviarie di Grosuplje e Domžale
69	A: Istituzione di un quadro per una trasformazione sostenibile e verde	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche relative alla responsabilità estesa del produttore e al recupero dei rifiuti
93	C: Modernizzare i processi amministrativi per il successo della trasformazione digitale	Traguardo	Eliminazione degli ostacoli giuridici e amministrativi alla prestazione di servizi elettronici
100	I. Digitalizzazione della sicurezza interna	Obiettivo	Utenti della nuova rete digitale di radiocomunicazione di polizia (TETRA)
144	D: Ingresso più rapido dei giovani nel mercato del lavoro	Obiettivo	Numero di giovani in più che hanno un lavoro sovvenzionato sulla base di un contratto a tempo indeterminato
150	B: Sviluppo sostenibile dell'offerta di strutture ricettive turistiche della Slovenia per aumentare il valore aggiunto del turismo	Traguardo	Concessione di sovvenzioni per aumentare l'efficienza energetica delle strutture ricettive
154	D: Restauro sostenibile e rivitalizzazione del patrimonio culturale e delle infrastrutture culturali pubbliche	Traguardo	Concessione di sovvenzioni per la ristrutturazione dei siti del patrimonio culturale
		Importo della rata	156 822 253 DI EUR

1.4. Quarta rata (sostegno non rimborsabile):

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
19	A: Riforma della pianificazione e del finanziamento della ristrutturazione energetica degli edifici nel settore pubblico	Traguardo	Entrata in vigore del divieto di utilizzo di combustibili fossili per il riscaldamento nei nuovi edifici
129	C: Sostegno alla decarbonizzazione, alla produttività e alla competitività delle imprese	Traguardo	Concessione di sovvenzioni per progetti volti a promuovere gli investimenti
137	A: Misure strutturali per rafforzare la resilienza del mercato del lavoro	Traguardo	Progetti di modifica della legislazione in materia di pensioni da sottoporre a consultazione
164	H: Ecologizzazione delle infrastrutture scolastiche in Slovenia	Traguardo	Selezione completata di progetti di investimento nell'inverdimento delle infrastrutture per l'istruzione
179	C: Creare condizioni sistemiche per la crescita degli investimenti	Traguardo	L'Accademia per gli appalti pubblici è operativa
		Importo della rata	163 730 733 DI EUR

1.5. Quinta rata (sostegno non rimborsabile):

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
8	C: Efficienza energetica nell'economia	Traguardo	Piano d'azione per la gestione dell'efficienza energetica nell'economia
29	A: Rafforzare la preparazione e la risposta in caso di catastrofi di origine climatica	Traguardo	Entrata in vigore di una risoluzione sul programma nazionale di protezione contro le catastrofi naturali e di altro tipo
55	A: Riforma dell'organizzazione del trasporto pubblico di passeggeri	Traguardo	È operativa una società di gestione del trasporto pubblico di passeggeri
70	A: Istituzione di un quadro per una trasformazione sostenibile e verde	Traguardo	Sviluppo e applicazione di una metodologia di pianificazione di bilancio verde
107	J: Digitalizzazione dell'istruzione e della scienza	Obiettivo	Ulteriori connessioni ottiche dorsali da 100 Gbps

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
138	A: Misure strutturali per rafforzare la resilienza del mercato del lavoro	Traguardo	Trasmissione all'Assemblea nazionale della proposta legislativa di modifiche globali della legge sull'assicurazione pensioni e invalidità
182	A: Riforma del sistema sanitario	Traguardo	Istituzione di un organismo indipendente incaricato di monitorare e controllare la qualità del sistema sanitario
190	E: Trattamento efficace delle malattie trasmissibili	Traguardo	Aggiudicazione di un appalto per la costruzione della clinica infettiva di Lubiana
197	A: Istituzione di un sistema unico per l'assistenza a lungo termine	Traguardo	Entrata in vigore della legge sull'assistenza a lungo termine, comprese le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria per l'assistenza a lungo termine
198	A: Istituzione di un sistema unico per l'assistenza a lungo termine	Traguardo	Entrata in vigore degli atti di esecuzione della legge sull'assistenza a lungo termine
210	A: Riforma della promozione delle fonti energetiche rinnovabili in Slovenia (rafforzata)	Traguardo	Entrata in vigore della legge sulla realizzazione di impianti per la produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili
		Importo della rata	232 175 896 DI EUR

1.6. Sesta rata (sostegno non rimborsabile):

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
59	C: Aumentare la capacità dell'infrastruttura ferroviaria	Obiettivo	Stazioni ferroviarie ristrutturate
72	B: Progetto strategico integrato per decarbonizzare la Slovenia attraverso la transizione verso un'economia circolare	Traguardo	Concessione di sovvenzioni per sostenere le imprese nella transizione verso un'economia circolare
82	B: Agenda per la trasformazione digitale industriale/delle imprese	Obiettivo	Consorzi sostenuti con una trasformazione digitale completa
86	E: Progetti transfrontalieri e multinazionali —	Obiettivo	Numero di progetti avviati

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
	Processori a bassa potenza e chip a semiconduttori		
92	D: Istituzione di un Centro di competenza — Centro risorse umane e miglioramento delle competenze del personale della pubblica amministrazione	Traguardo	Un centro di competenza — istituzione e operatività di un centro per le risorse umane
106	J: Digitalizzazione dell'istruzione e della scienza	Obiettivo	Altri istituti di istruzione con connessioni ottiche superiori a 1 Gbps
135	A: Misure strutturali per rafforzare la resilienza del mercato del lavoro	Traguardo	Entrata in vigore della legge che istituisce un regime di riduzione dell'orario lavorativo in caso di crisi
136	A: Misure strutturali per rafforzare la resilienza del mercato del lavoro	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche alla legge sulla regolamentazione del mercato del lavoro
157	E: La trasformazione globale dell'istruzione verde e digitale	Obiettivo	Professionisti e dirigenti che hanno completato una formazione in materia di competenze digitali e di sviluppo sostenibile
173	B: Un settore pubblico moderno e resiliente	Traguardo	Entrata in vigore di una legge che disciplina il sistema retributivo nel settore pubblico
185	C: Trasformazione digitale dell'assistenza sanitaria	Traguardo	Aggiudicazione di un appalto per un sistema nazionale di telemedicina
211	A: Riforma della promozione delle fonti energetiche rinnovabili in Slovenia (rafforzata)	Traguardo	Adozione di un decreto recante norme dettagliate per l'ubicazione degli impianti fotovoltaici
214	C: Potenziamento della rete di distribuzione dell'energia elettrica (rete a media tensione)	Traguardo	Pubblicazione di un bando di gara per una rete di distribuzione a media tensione nuova o ammodernata
216	D: Efficienza energetica e decarbonizzazione dell'economia	Traguardo	Avvio del regime di sostegno per l'efficienza energetica e la decarbonizzazione dell'economia
218	E: Promuovere la realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi nel settore dei trasporti (potenziata)	Traguardo	Pubblicazione di un invito a presentare progetti per la realizzazione di infrastrutture di ricarica o rifornimento

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
		Importo della rata	230 620 992 DI EUR

1.7. Settima rata (sostegno non rimborsabile):

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
3	A: Riforma della promozione delle fonti energetiche rinnovabili in Slovenia	Traguardo	Entrata in vigore degli atti giuridici
30	E: Resilienza sociale ed economica alle catastrofi legate al clima nella Repubblica di Slovenia	Obiettivo	Centro costruito per la formazione delle unità di protezione civile e di soccorso in caso di catastrofi in risposta agli incendi boschivi
32	F: Ridurre i rischi di alluvioni e i rischi di altre catastrofi legate al clima	Traguardo	Aggiudicazione di contratti per progetti di protezione dalle inondazioni
39	H: Progetti di scarico e trattamento delle acque reflue urbane	Obiettivo	Numero di nuovi sistemi di acque reflue costruiti o di sistemi di acque reflue esistenti ricostruiti
43	I: Progetti di approvvigionamento e risparmio di acqua potabile	Obiettivo	Numero di nuovi sistemi di approvvigionamento di acqua potabile costruiti o di sistemi di approvvigionamento di acqua potabile esistenti ricostruiti
60	C: Aumentare la capacità dell'infrastruttura ferroviaria	Obiettivo	Lunghezza delle linee ferroviarie ricostruite
74	C: Aumentare la lavorazione del legno per accelerare la transizione verso una società climaticamente neutra	Traguardo	Decisioni di sovvenzione per progetti a sostegno della trasformazione del legno
75	C: Aumentare la lavorazione del legno per accelerare la transizione verso una società climaticamente neutra	Obiettivo	Numero di progetti a sostegno della lavorazione del legno
95	E: Garantire la cibersicurezza	Traguardo	Legislazione che rafforza la cooperazione in materia di cibersicurezza nazionale

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
139	A: Misure strutturali per rafforzare la resilienza del mercato del lavoro	Traguardo	Entrata in vigore della legislazione sulla riforma delle pensioni
143	C: Introdurre metodi di lavoro più flessibili adattati alle esigenze delle persone con disabilità nelle imprese protette e nei centri per l'impiego	Obiettivo	Sovvenzioni per progetti a sostegno di modalità di lavoro più flessibili per le persone con disabilità
145	D: Ingresso più rapido dei giovani nel mercato del lavoro	Obiettivo	Incentivi finanziari per i datori di lavoro affinché assumano giovani con contratti a tempo indeterminato.
175	C: Creare condizioni sistemiche per la crescita degli investimenti	Obiettivo	Indicatore dell'assenza di inviti a presentare offerte
177	C: Creare condizioni sistemiche per la crescita degli investimenti	Traguardo	Analisi delle riforme in materia di appalti pubblici
183	A: Riforma del sistema sanitario	Traguardo	Entrata in vigore della normativa
186	C: Trasformazione digitale dell'assistenza sanitaria	Obiettivo	Istituzioni sanitarie che utilizzano la memorizzazione centrale di immagini
		Importo della rata	266 842 191 DI EUR

1.8. Ottava rata (sostegno non rimborsabile):

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
26	B: Ristrutturazione sostenibile degli edifici	Obiettivo	Aggiornamenti dei sistemi tecnici per l'edilizia
31	E: Resilienza sociale ed economica alle catastrofi legate al clima nella Repubblica di Slovenia	Obiettivo	Partecipanti formati per rispondere agli incendi boschivi
37	G: Centro per le sementi, i vivai e la protezione delle foreste	Obiettivo	Centro costruito per sementi, vivai e protezione delle foreste
40	H: Progetti di scarico e trattamento delle acque reflue urbane	Obiettivo	Numero di nuovi sistemi di acque reflue costruiti o di sistemi di acque reflue esistenti ricostruiti

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
44	I: Progetti di approvvigionamento e risparmio di acqua potabile	Obiettivo	Numero di nuovi sistemi di approvvigionamento di acqua potabile costruiti o di sistemi di approvvigionamento di acqua potabile esistenti ricostruiti
65	E: Promuovere l'infrastruttura per i combustibili alternativi nei trasporti	Obiettivo	Registrazione dei punti di ricarica per veicoli a emissioni zero nel registro nazionale dei punti di ricarica accessibili al pubblico per i veicoli elettrici
73	B: Progetto strategico integrato per decarbonizzare la Slovenia attraverso la transizione verso un'economia circolare	Obiettivo	Numero di progetti a sostegno delle imprese nella transizione verso un'economia circolare
97	G: Modernizzare l'ambiente digitale della pubblica amministrazione	Traguardo	Piattaforma e-Legislation
101	I. Digitalizzazione della sicurezza interna	Traguardo	Applicazioni nel cloud della polizia
102	K: Quadro per l'ubicazione verde in Slovenia	Obiettivo	Soluzioni connesse in materia di informazioni spaziali e ambientali
140	A: Misure strutturali per rafforzare la resilienza del mercato del lavoro	Traguardo	Adozione degli orientamenti per l'attuazione di una politica attiva del mercato del lavoro 2026-2030
148	A: Rafforzare lo sviluppo sostenibile del turismo	Traguardo	Strumento analitico per gli indicatori del turismo
153	C: Sviluppo sostenibile delle infrastrutture turistiche pubbliche e condivise e delle attrazioni naturali nelle destinazioni turistiche	Obiettivo	Progetti di infrastrutture turistiche pubbliche
156	A: Rinnovare il sistema di istruzione per le transizioni verde e digitale	Traguardo	Programmi di studio riveduti per l'educazione e la cura della prima infanzia, le scuole primarie e secondarie
161	F: Progetti pilota per la riforma dell'istruzione superiore per una transizione verde e resiliente	Obiettivo	Progetti pilota per il rinnovo del processo di istruzione superiore
184	B: Rafforzare le competenze del personale sanitario per garantire la qualità dell'assistenza	Obiettivo	Prodotti chimici per uso nella produzione di inchiostri da stampa

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
187	C: Trasformazione digitale dell'assistenza sanitaria	Obiettivo	Nuove funzionalità di telemedicina disponibili per pazienti e medici
		Importo della rata	110 338 860 DI EUR

1.9. Nona rata (sostegno non rimborsabile):

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
5	D: Ristrutturazione efficiente sotto il profilo energetico dei sistemi di teleriscaldamento con l'uso di fonti rinnovabili	Obiettivo	Capacità installata di energia rinnovabile nei sistemi di teleriscaldamento
7	F: Potenziamento della rete di distribuzione dell'energia elettrica (stazioni di trasformazione)	Obiettivo	Numero di nuove stazioni di trasformazione dell'energia elettrica costruite
7bis	F: Rafforzamento della rete di distribuzione dell'energia elettrica (stazioni di trasformazione e rete a bassa tensione)	Obiettivo	Lunghezza della rete di distribuzione (rete a bassa tensione) costruita
25	B: Ristrutturazione sostenibile degli edifici	Obiettivo	Ristrutturazione di edifici
35	F: Ridurre i rischi di alluvioni e i rischi di altre catastrofi legate al clima	Obiettivo	Infrastrutture costruite per la protezione dalle inondazioni
35bis	F: Ridurre i rischi di alluvioni e i rischi di altre catastrofi legate al clima	Obiettivo	Istituzione di un centro nazionale di controllo delle acque
41	H: Progetti di scarico e trattamento delle acque reflue urbane	Obiettivo	Numero di nuovi sistemi di acque reflue costruiti o di sistemi di acque reflue esistenti ricostruiti
45	I: Progetti di approvvigionamento e risparmio di acqua potabile	Obiettivo	Numero di nuovi sistemi di approvvigionamento di acqua potabile costruiti o di sistemi di approvvigionamento di acqua potabile esistenti ricostruiti
62	D: Digitalizzazione delle infrastrutture stradali	Obiettivo	Strade coperte da un sistema di controllo e gestione del traffico
76	C: Aumentare la lavorazione del legno per accelerare la	Obiettivo	Numero di progetti a sostegno della lavorazione del legno

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
	transizione verso una società climaticamente neutra		
84	D: Progetti transfrontalieri e multinazionali — Infrastruttura e servizi comuni europei di dati	Obiettivo	Relazioni sulle soluzioni di trattamento dei dati
96	G: Modernizzare l'ambiente digitale della pubblica amministrazione	Obiettivo	Esborso di 2 EUR 000 000
98	G: Modernizzare l'ambiente digitale della pubblica amministrazione	Obiettivo	Numero di certificati rilasciati per corsi di formazione in competenze digitali per il settore pubblico
99	H: Infrastruttura Gigabit	Obiettivo	Famiglie con accesso a banda larga consentito incluse nelle relazioni di chiusura del progetto
104	L: La transizione digitale nel settore agricolo, alimentare o forestale	Obiettivo	Servizi elettronici nei settori agricolo, alimentare o forestale
105	N: Digitalizzazione nel settore della giustizia	Obiettivo	Sistemi informatici nel settore della giustizia
108	J: Digitalizzazione dell'istruzione e della scienza	Obiettivo	Applicazioni nel settore dell'istruzione
109	M: Digitalizzazione nel settore della cultura	Obiettivo	Servizi elettronici nel settore della cultura
115	B: Cofinanziamento di progetti di ricerca e innovazione a sostegno della transizione verde e della digitalizzazione	Obiettivo	Accettazione delle relazioni finali sul programma
118	B: Cofinanziamento di progetti di ricerca e innovazione a sostegno della transizione verde e della digitalizzazione	Obiettivo	Accettazione delle relazioni finali del progetto
119	C: Cofinanziamento di progetti volti a migliorare la mobilità internazionale dei ricercatori e degli organismi di ricerca sloveni e a promuovere la partecipazione internazionale dei candidati sloveni	Obiettivo	Numero di ricercatori che partecipano ai progetti
122	D: Cofinanziamento di investimenti in progetti pilota e dimostrativi in materia di RSI	Obiettivo	Accettazione delle relazioni finali del progetto

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
130	C: Sostegno alla decarbonizzazione, alla produttività e alla competitività delle imprese	Obiettivo	Relazioni finali accettate dei progetti
132	C: Sostegno alla decarbonizzazione, alla produttività e alla competitività delle imprese	Obiettivo	Relazioni finali accettate dei progetti
134	D: Fornire ecosistemi innovativi di infrastrutture economiche e commerciali	Obiettivo	Costruzione di zone di sviluppo delle imprese
151	B: Sviluppo sostenibile dell'offerta di strutture ricettive turistiche della Slovenia per aumentare il valore aggiunto del turismo	Obiettivo	Progetti nel settore degli alloggi turistici
155	D: Restauro sostenibile e rivitalizzazione del patrimonio culturale e delle infrastrutture culturali pubbliche	Obiettivo	Siti del patrimonio culturale ristrutturati
158a	E: La trasformazione globale dell'istruzione verde e digitale	Obiettivo	Progetti per le competenze digitali, di sviluppo sostenibile e di alfabetizzazione finanziaria dei discenti
158c	E: La trasformazione globale dell'istruzione verde e digitale	Obiettivo	Programmi di formazione all'istruzione non formale per adulti in alfabetizzazione finanziaria
159	B: Riforma dell'istruzione superiore per una transizione verde e resiliente	Obiettivo	Revisione dei programmi di studio dell'istruzione superiore
162	C: Modernizzazione della formazione e istruzione professionale superiore, compreso l'apprendistato	Obiettivo	Programmi riveduti di formazione professionale
163	G: Rafforzare la cooperazione tra il sistema di istruzione e il mercato del lavoro	Obiettivo	Programmi di formazione per tutori nelle imprese
166	H: Ecologizzazione delle infrastrutture scolastiche in Slovenia	Obiettivo	Strutture scolastiche nuove o ristrutturate
184bis	B: Rafforzare le competenze del personale sanitario per garantire la qualità dell'assistenza	Obiettivo	Formazione del personale sanitario e di altri partecipanti

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
189	D: Accessibilità del sistema sanitario	Obiettivo	Fornitura di veicoli per l'assistenza medica d'urgenza
191	E: Trattamento efficace delle malattie trasmissibili e croniche	Obiettivo	Consegna di acceleratori lineari per UKC Maribor
192	E: Trattamento efficace delle malattie trasmissibili e croniche	Traguardo	Costruzione della clinica infettiva di Lubiana fino alla terza fase di costruzione e alcuni lavori di accompagnamento della quarta e quinta fase di costruzione
215	C: Potenziamento della rete di distribuzione dell'energia elettrica (rete a media tensione)	Obiettivo	Lunghezza della rete di distribuzione
215bis	C: Rafforzamento della rete di distribuzione dell'energia elettrica (rete a media e bassa tensione)	Obiettivo	Lunghezza della rete di distribuzione (bassa tensione)
217	D: Efficienza energetica e decarbonizzazione dell'economia	Obiettivo	Numero di progetti cofinanziati
219	E: Promuovere l'infrastruttura per i combustibili alternativi nei trasporti (potenziato)	Obiettivo	Punti di ricarica registrati per veicoli a emissioni zero
220	E: Promuovere l'infrastruttura per i combustibili alternativi nei trasporti (potenziato)	Obiettivo	Autobus elettrici e a idrogeno forniti
221	E: Promuovere l'infrastruttura per i combustibili alternativi nei trasporti (potenziato)	Obiettivo	Veicoli cofinanziati a emissioni zero
		Importo della rata	247 854 259 DI EUR

2. Prestito

Le rate di cui all'articolo 3, paragrafo 2, sono strutturate secondo le seguenti modalità:

2.1. Prima rata (sostegno sotto forma di prestito):

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
13	B: Riforma dell'approvvigionamento di energia elettrica per promuovere le fonti energetiche rinnovabili	Traguardo	Entrata in vigore della legge sull'approvvigionamento di energia elettrica
17	F: Ulteriore rafforzamento della rete di distribuzione dell'energia elettrica	Traguardo	Apertura di una gara d'appalto per una nuova rete di distribuzione a bassa tensione
46	B: Rafforzare la prevenzione per aumentare la sicurezza in caso di alluvioni	Traguardo	Entrata in vigore di un nuovo piano di gestione del rischio di alluvioni
50	H: Ulteriori progetti per lo scarico, il trattamento e il riutilizzo delle acque reflue urbane	Traguardo	Concessione di sovvenzioni per progetti di scarico e trattamento delle acque reflue urbane
52	I: Ulteriori progetti di approvvigionamento e risparmio di acqua potabile	Traguardo	Concessione di sovvenzioni per progetti di fornitura di acqua potabile
167	D: Strategia per rendere più ecologiche le infrastrutture di istruzione e ricerca in Slovenia	Traguardo	Adozione della strategia per invertire le infrastrutture dell'istruzione e della ricerca
205	Rafforzamento del parco di alloggi pubblici in affitto	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche della legge in materia di alloggi
207	Fornitura di alloggi pubblici in affitto	Traguardo	Concessione di sovvenzioni per la fornitura di alloggi pubblici in affitto
		Importo della rata	310 091 602 DI EUR

2.2. Seconda rata (sostegno sotto forma di prestito):

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
67ter	F: Riforma sull'ulteriore realizzazione di	Traguardo	Entrata in vigore della legge sull'infrastruttura per i combustibili

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
	un'infrastruttura per i combustibili alternativi		alternativi e promozione della transizione verso combustibili alternativi nei trasporti
168	H: Ulteriore ecologizzazione delle infrastrutture scolastiche in Slovenia	Traguardo	Selezione completata di progetti di investimento nell'inverdimento delle infrastrutture per l'istruzione
203	C: Garantire un ambiente di vita sicuro per le persone non autosufficienti	Traguardo	Concessione di sovvenzioni per la costruzione di nuove strutture di assistenza istituzionale
		Importo della rata	116 127 827 DI EUR

2.3. Terza rata (sostegno sotto forma di prestito):

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
49	D: Aumentare l'efficienza del funzionamento dei servizi pubblici di protezione dell'ambiente	Traguardo	Entrata in vigore degli atti legislativi e dei regolamenti per l'attuazione dei servizi pubblici di protezione dell'ambiente
		Importo della rata	39 564 351 DI EUR

2.4. Quarta rata (sostegno sotto forma di prestito):

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
16	E: Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili	Obiettivo	Capacità installata di energia rinnovabile
18	F: Ulteriore rafforzamento della rete di distribuzione dell'energia elettrica	Obiettivo	Costruzione di una rete di distribuzione a bassa tensione
27bis	B: Proseguimento della ristrutturazione sostenibile degli edifici	Obiettivo	Ristrutturazione di edifici

Ss. No.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
27ter	B: Proseguimento della ristrutturazione sostenibile degli edifici	Obiettivo	Aggiornamenti dei sistemi tecnici per l'edilizia
33	F: Ridurre i rischi di alluvioni e i rischi di altre catastrofi legate al clima	Obiettivo	Infrastrutture costruite o consolidate per ridurre al minimo le minacce di frane
48	F: Ridurre ulteriormente i rischi di alluvioni e i rischi di altre catastrofi legate al clima	Obiettivo	Infrastrutture costruite per la protezione dalle inondazioni
48bis	F: Ridurre ulteriormente i rischi di alluvioni e i rischi di altre catastrofi legate al clima	Traguardo	Valutazione della pericolosità da alluvione nei bacini idrografici della Repubblica di Slovenia
51	H: Ulteriori progetti per lo scarico, il trattamento e il riutilizzo delle acque reflue urbane	Obiettivo	Numero di nuovi sistemi di acque reflue costruiti o di sistemi di acque reflue esistenti ricostruiti
53	I: Ulteriori progetti di approvvigionamento e risparmio di acqua potabile	Obiettivo	Numero di nuovi sistemi di approvvigionamento di acqua potabile costruiti o di sistemi di approvvigionamento di acqua potabile esistenti ricostruiti
68	C: Ulteriore aumento della capacità dell'infrastruttura ferroviaria	Traguardo	Stazioni ferroviarie ristrutturate di Lubiana (passaggio di fase A Dunajska) e Nova Gorica
68bis	C: Ulteriore aumento della capacità dell'infrastruttura ferroviaria	Obiettivo	Preparazione della documentazione del progetto e ricostruzione delle linee ferroviarie
170	H: Ulteriore ecologizzazione delle infrastrutture scolastiche in Slovenia	Obiettivo	Strutture scolastiche nuove o ristrutturate
204	C: Garantire un ambiente di vita sicuro per le persone non autosufficienti	Obiettivo	Posti letto in strutture di assistenza istituzionale di nuova costruzione
208	B: Fornitura di alloggi pubblici in affitto	Obiettivo	Appartamenti supplementari destinati alla locazione di alloggi pubblici
		Importo della rata	59 801 924 DI EUR

SEZIONE 3: DISPOSIZIONI SUPPLEMENTARI

1. Modalità di monitoraggio e attuazione del piano per la ripresa e la resilienza

Il monitoraggio e l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza della Slovenia avvengono secondo le modalità seguenti:

- L'ufficio per l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza del ministero delle Finanze è l'autorità coordinatrice e ha la responsabilità generale del monitoraggio e dell'attuazione del piano nel suo complesso. Monitora, verifica e convalida il conseguimento dei target intermedi e finali e prepara e firma la dichiarazione di gestione. È responsabile dei pagamenti a livello nazionale e della preparazione e presentazione delle richieste di pagamento alla Commissione europea.
- I ministeri competenti sono responsabili dell'attuazione delle singole componenti del piano per la ripresa e la resilienza della Slovenia. Essi riferiscono all'autorità coordinatrice in merito ai progressi compiuti nell'attuazione e al conseguimento dei target intermedi e finali.
- Coordinatore nazionale dei costi, ministero delle Finanze, dipartimento per la gestione dei fondi dell'UE: il coordinatore è responsabile dell'esame ex ante e dell'approvazione della stima del costo delle misure in caso di modifiche del piano.
- L'ufficio di supervisione del bilancio del ministero delle Finanze, in qualità di coordinatore nazionale della revisione contabile, è responsabile dello svolgimento degli audit e della stesura di una sintesi degli audit.

2. Modalità per fornire alla Commissione il pieno accesso ai dati sottostanti

Al fine di consentire alla Commissione il pieno accesso ai dati pertinenti sottostanti, la Slovenia adotta le seguenti disposizioni:

Il ministero delle Finanze, l'Ufficio per l'attuazione del PRR, in qualità di organismo centrale di coordinamento del piano per la ripresa e la resilienza della Slovenia e della sua attuazione, è responsabile del coordinamento e del monitoraggio generali del piano. In particolare, funge da organismo di coordinamento per monitorare i progressi compiuti in relazione ai traguardi e agli obiettivi. I controlli sono effettuati dall'autorità coordinatrice e dai ministeri competenti, mentre gli audit sono di competenza del coordinatore nazionale degli audit. Coordina la comunicazione dei traguardi e degli obiettivi, di tutti gli indicatori pertinenti, ma anche delle informazioni finanziarie qualitative e di altri dati, ad esempio sui destinatari finali. La codifica dei dati avviene nel sistema informatico del ministero delle Finanze — MFERAC.

A norma dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, una volta conseguiti i pertinenti traguardi e obiettivi concordati di cui alla sezione 2.1 del presente allegato, la Slovenia presenta alla Commissione una richiesta debitamente motivata di pagamento del contributo finanziario e, se del caso, del prestito. La Slovenia garantisce che, su richiesta, la Commissione abbia pieno accesso ai dati pertinenti sottostanti a sostegno della debita giustificazione della richiesta di pagamento, sia per la valutazione della richiesta di pagamento a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241 sia a fini di audit e controllo.";