

Bruxelles, den 4. december 2025
(OR. en)

15795/25
ADD 1

**Interinstitutionel sag:
2025/0379(NLE)**

**ECOFIN 1586
UEM 579
FIN 1436
ECB
EIB**

NOTE

fra:	Generalsekretariatet for Rådet
til:	delegationerne
Vedr.:	BILAG til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelsen af 17. juni 2022 om godkendelse af vurderingen af Polens genopretnings- og resiliensplan

Hermed følger til delegationerne ovennævnte bilag til Rådets gennemførelsesafgørelse om ændring.

BILAG

AFSNIT 1: REFORMER OG INVESTERINGER INDEN FOR RAMMERNE AF GENOPRETNINGS- OG RESILIENSPLANEN

1. Beskrivelse af reformer og investeringer

A. KOMPONENT A: "ØKONOMIENS MODSTANDSDYGTIGHED OG KONKURRENCEEVNE"

Denne komponent i den polske genopretnings- og resiliensplan bidrager til at tackle en række udfordringer i forbindelse med den polske økonomis modstandsdygtighed og konkurrenceevne. Den første overordnede udfordring er knyttet til investeringsklimaet og erhvervs klimaet, som i de seneste år er blevet hæmmet af lovgivningsmæssige mangler, byrdefulde administrative krav og procedurer og hyppige ændringer af centrale love. For det andet har Polen endnu ikke øget sin innovationskapacitet for at opgradere sin vækstmodel fra omkostningskonkurrenceevne til bæredygtighed og aktiviteter med højere merværdi. De samlede udgifter til forskning og udvikling (F & U) ligger fortsat lavt på 1,4 % af BNP mod 2,3 % i EU i 2020. Selv om erhvervslivets udgifter til F & U er mere end firedoblet i de seneste ti år, ligger de fortsat under EU-gennemsnittet. For det tredje kræver den digitale omstilling og andre økonomiske omstillinger en indsats for at forbedre færdighedernes arbejdsmarkedsrelevans og moderniseringen af erhvervsuddannelserne. For det fjerde deltager kvinder, ældre, personer med handicap og personer med lavere kvalifikationer langt mindre på arbejdsmarkedet end i mange andre EU-lande. Dette skyldes flere faktorer, herunder begrænset adgang til børnepasning og langtidspleje samt en lav lovbestemt og effektiv pensionsalder. Desuden er fleksibiliteten på arbejdsmarkedet begrænset af særlige pensionsordninger og manglende fleksibilitet i arbejdstidsordningerne. Endelig er andelen af tidsbegrænsede ansættelseskontrakter fortsat høj, selv om den har været konstant faldende.

Hovedformålet med komponenten er at sætte skub i investeringerne, øge produktiviteten og styrke den polske økonomis konkurrenceevne og modstandsdygtighed. Med henblik herpå tager komponenten sigte på følgende: i) styrke de finanspolitiske rammers holdbarhed og tilstrækkelighed II) mindske den lovgivningsmæssige og administrative byrde for virksomheder og iværksættere III) støtte den digitale og grønne omstilling og modstandsdygtigheden i centrale sektorer i økonomien, herunder landbrugsfødevarersektoren IV) forbedre innovationsøkosystemet V) at fremme færdighedernes relevans for arbejdsmarkedet og forbedre livslang læring øge arbejdsmarkedsdeltagelsen og hæve den faktiske pensionsalder VII) forbedre adgangen til og kvaliteten af børnepasning for børn under 3 år og viii) øge de offentlige arbejdsformidlingers effektivitet.

Komponenten vedrører følgende landespecifikke henstillinger, der blev udstedt til Polen inden for rammerne af det europæiske semester i 2019 og 2020, navnlig: De landespecifikke henstillinger 3, 2019, 4 og 2020 vedrørte forbedring af investeringsklimaet og de lovgivningsmæssige rammer, navnlig ved at styrke den rolle, som offentlige høringer spiller i lovgivningsprocessen. Komponentens omhandler endvidere: Landespecifikke henstillinger 1, 2019, 1 og 2020 vedrørende forbedring af effektiviteten af de offentlige udgifter og budgetproceduren samt støtte gennem offentlige foranstaltninger til den økonomiske genopretning Landespecifik henstilling 2 og 2019 vedrørende tilstrækkeligheden af fremtidige pensionsydelse og pensionssystemets bæredygtighed, navnlig ved at træffe foranstaltninger til at øge den faktiske pensionsalder samt tage skridt til at øge arbejdsmarkedsdeltagelsen, herunder ved at forbedre adgangen til børnepasning og langtidspleje og fjerne de resterende hindringer for mere permanente former for beskæftigelse, og endelig gennem foranstaltninger til at øge færdighedernes relevans for arbejdsmarkedet og forbedre livslang læring

Landespecifik henstilling 3 og 2019 ved at styrke økonomiens innovationskapacitet, herunder ved at støtte forskningsinstitutioner og deres tættere samarbejde med erhvervslivet.

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om princippet om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C 58/01).

A.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

UnderkomponentA1 — Mindskelse af konsekvenserne af covid-19 for virksomhederne

A1.1 Reform af den finanspolitiske ramme

Formålet med reformen er at øge gennemsigtigheden og effektiviteten i de offentlige udgifter.

Denne foranstaltning består i vedtagelse af en eller flere retsakter om revision af den stabiliserende udgiftsregel, budgetklassificeringssystemet, den mellemfristede budgetramme, rammerne for udgiftsrevision og budgetforvaltningssystemet samt indførelse af krav til vurdering af offentlige investeringer.

A1.2 Yderligere reduktion af den lovgivningsmæssige og administrative byrde

Det overordnede mål med reformen er at mindske den administrative og reguleringsmæssige byrde, der påvirker virksomheder i Polen, samt at fremme private investeringer, navnlig i SMV'er. Med henblik herpå har reformen til formål i) at forenkle de administrative og retlige procedurer, ii) at minimere de retlige krav til virksomheder og iværksættere og iii) at fremskynde beslutningstagningen.

Reformen består af én lovgivningspakke. Det juridiske skjold (*Tarcza prawna*) indfører følgende retlige bestemmelser: i) gøre elektroniske procedurer til den dominerende kanal for behandling af mindst otte administrative og retlige procedurer, herunder indgivelse af erklæringer fra turistoperatører og iværksættere til forsikringsgarantifonden II) forenkle de administrative procedurer, navnlig i forbindelse med søfartserhverv og handel med alkoholholdige drikkevarer III) reducere anvendelsen af proceduren i to instanser i mindst ti procedurer, der navnlig vedrører geologiske ressourcer IV) begrænse antallet af dokumenter og formaliteter, der kræves i administrative procedurer, f.eks. i forbindelse med fysisk planlægning og byggeprocesser og v) forlænge fristerne for visse administrative procedurer, f.eks. for registrering af en bil, der er købt i en anden medlemsstat.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2023.

A1.2.1 Projekter, der har til formål at diversificere forretningsaktiviteter

Denne investering har til formål at støtte virksomheder i sektorerne HoReCa, turisme eller kultur.

Denne foranstaltning består i at støtte projekter, der har til formål at diversificere virksomhedernes aktiviteter i disse sektorer.

A1.3 Reform af fysisk planlægning

Det overordnede mål med reformen er at skabe et stabilt og forudsigeligt investeringsklima for byggesektoren og bekæmpe den ukontrollerede spredning af bygninger til bynære områder, navnlig i de største byer. Med henblik herpå er formålet med reformen at i) strømline den eksisterende lovgivning og forbedre de retlige rammer for fysisk planlægning på kommunalt plan, II) skabe gennemsigtige og klare regler for arealudvikling på kommunalt plan, navnlig ved at give adgang til klare, digitale og pålidelige oplysninger om arealudvikling i kommuner III) øge interessenteres og arbejdsmarkedsparters deltagelse i udarbejdelsen af generelle kommunale planer.

Reformen består i vedtagelse af en ny lov om fysisk planlægning. Loven skal: i) indføre et krav om, at alle kommuner skal udarbejde og vedtage generelle fysiske udviklingsplaner, der skal omdannes til lokal lovgivning, som fastsætter de generelle regler for byggeri i det kommunale område II) indføre et krav, der forpligter investorer til at gennemføre yderligere projekter til fordel for kommunen, når de opfører nye udviklingsprojekter, bl.a. med henblik på at reducere udviklingen af boliger uden et tilstrækkeligt udbud af tjenesteydelser III) fastlægge den proces, hvori interessenter kan deltage i udarbejdelsen af strategier og generelle planer i kommunerne.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. marts 2023.

A1.3.1 Gennemførelse af reformen af den fysiske planlægning

Formålet med investeringen er at støtte udarbejdelsen af den nye reform af den fysiske planlægning, der er fastsat i foranstaltning A.1.3 i komponent A.

Denne foranstaltning består af: i) vedtagelse af generelle fysiske udviklingsplaner i 50 % af kommunerne i Polen II) teknisk støtte til udarbejdelse af generelle fysiske udviklingsplaner ved at stille undervisningsmateriale til rådighed for kommunerne III) afholdelse af kurser om den nye lov om fysisk planlægning.

A1.4 Reform med henblik på at forbedre konkurrenceevnen og beskyttelsen af producenter/forbrugere i landbrugssektoren

Det overordnede mål med reformen er at styrke forbrugernes og producenternes position i landbrugsfødevarerforsyningskæden med henblik på at øge investeringerne og modstandsdygtigheden hos alle aktører i landbrugsfødevarersektoren, navnlig SMV'er og små producenter. Med henblik herpå har reformen til formål at: i) at skabe et sæt principper og god praksis i vertikale forbindelser i forsyningskæden for landbrugsfødevarer II) forbedring af systemet for håndhævelse af kontrakter i landbrugsfødevarersektoren for at forhindre udnyttelse af kontraktmæssige fordele og iii) øge markedsgennemsigtigheden.

Reformen skal bestå af en ny lov til bekæmpelse af urimelig anvendelse af aftalemæssige fordele i landbrugsfødevarersektoren, som skal gå videre end direktiv 2019/633 om urimelig handelspraksis. Reformen består af:

- Ud over listen over urimelig handelspraksis i direktiv 2019/633 skal reformen indføre en åben definition af urimelig handelspraksis. Kontoret for konkurrence og forbrugerbeskyttelse (UOKiK) skal navnlig fastslå, at en sådan yderligere handelspraksis er urimelig, hvis i) den er i strid med kravene om god forretningsskik, og de væsentligt forvrider eller kan forventes væsentligt at forvrider de øvrige kontraktparters interesser.
- Reformen skal beskytte alle handelsoperatører, herunder købere af landbrugs- og fødevarer.

Reformen skal også omfatte udarbejdelse af en midtvejsrevision af den nye lov, som skal omfatte en vurdering af, om målene er nået, og identificere muligheder for handling med henblik på at tackle potentielle gennemførelsesproblemer.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2025.

A1.4.1 Modernisering af infrastruktur eller udstyr i landbrugssektoren

Formålet med denne investering er at øge konkurrenceevnen og modstandsdygtigheden i landbrugssektoren i Polen.

Investeringen består af finansiering til opførelse eller modernisering af infrastruktur eller udstyr til aktører i sektoren samt til udskiftning af miljø- og sundhedsskadelige materialer i bygninger, der anvendes til landbrugsproduktion.

Delkomponent A2 — Udvikling af det nationale innovationssystem: styrkelse af koordineringen, stimulering af innovationskapaciteten og samarbejdet mellem virksomheder og forskningsorganisationer, herunder inden for miljøteknologi

A2.1 Fremskyndelse af robotisering, digitalisering og innovationsprocesser

Reformen har til formål at styrke efterspørgslen efter viden og innovation og deres effektive udbredelse i virksomheder i den digitale økonomi.

Reformen skal bestå i indførelse af skattesystempræferencer for virksomheder, der gennemfører digitaliseringsprocessen gennem investeringer i robotisering og digitalisering. Skattelettelsen skal tage form af et fradrag for ekstra skatteomkostninger til støtte for køb af robotter.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2022.

A2.1.1 Investeringer til støtte for robotisering eller digitalisering i virksomheder

Investeringen har til formål at støtte robotisering og digitalisering af virksomheder.

Denne foranstaltning består i at støtte projekter vedrørende robotisering eller kunstig intelligens eller digitalisering af processer, teknologier, produkter eller tjenester i virksomheder.

A2.2 Skabelse af betingelserne for omstillingen til en cirkulær økonomi

Reformen har til formål at skabe en passende retlig ramme for, hvordan handelen med sekundære råstoffer fungerer. Reformen skal indføre bestemmelser om affaldsfasens ophør for vigtigt industriaffald, som skal omfatte definitioner af affaldsfasens ophør for sådanne materialer og lette deres cirkulation og anvendelse som sekundære råstoffer.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2024.

A2.2.1 Investeringer i miljøteknologier og innovationer i forbindelse med den cirkulære økonomi

Formålet med denne foranstaltning er at finansiere miljøteknologier og -innovationer i forbindelse med den cirkulære økonomi, lette SMV'ers omstilling til en cirkulær økonomi og til anvendelse af affald som sekundære råstoffer.

Denne foranstaltning består af undertegnelse af: i) tilskudsaftaler om projekter vedrørende miljøteknologier og innovationer i forbindelse med den cirkulære økonomi, der bidrager til omstillingen af SMV'er til den cirkulære økonomi II) tilskudsaf tale om projekter vedrørende miljøteknologier og innovationer i forbindelse med den cirkulære økonomi eller skabelse af et marked for sekundære råstoffer.

A2.3 Tilvejebringelse af det institutionelle og retlige grundlag for udviklingen af ubemandede luftfartøjer (UAV'er)

Formålet med reformen er at oprette en enhed, der skal støtte afprøvning og gennemførelse af nye UAV-baserede løsninger, navnlig i urbaniserede områder.

Reformen skal give det polske agentur for luftfartstjenester ret til at eje egenkapital i kommercielle selskaber og bemyndige det eller dets datterselskaber til at gennemføre pilotprojekter til støtte for

gennemførelsen af forretningsmodeller og tjenester baseret på UAV'er. Det polske agentur for luftfartstjenester skal også fungere som leverandør af specialiserede tjenester til UAV'er inden for det planlagte netværk af kompetencecentre.

Gennemførelsen af denne reform skal være afsluttet senest den 30. juni 2023.

A2.3.1 Lokale kompetencecentre for ubemandede luftfartøjer

Formålet med denne investering er at oprette lokale kompetencecentre for ubemandede luftfartøjer med henblik på at muliggøre avancerede flyvninger med ubemandede luftfartøjer i det område, der er tildelt hvert kompetencecenter.

Investeringen består i oprettelse af ti lokale centre, der leverer digital infrastruktur, landingsområder og sporingsinfrastruktur til ubemandede køretøjer.

A2.4 Styrkelse af samarbejdsmekanismerne mellem videnskab og industri

Reformen består af to aktioner. Formålet med den første aktion er at gøre det muligt for universiteter og forskningsinstitutter at blive aktionærer i virksomheder. Dette har til formål at føre til større tværfaglig og fleksibel teknologioverførsel.

Den første foranstaltning under denne reform består i at udvide de kategorier af enheder, hvormed universiteterne skal kunne oprette special purpose vehicles. Der er tale om forskningsinstitutter, institutter under det polske videnskabsakademi og institutter under Łukasiewicz-forskningsnetværket. Reformen skal gøre det muligt at oprette special purpose vehicles, der er udformet specifikt med henblik på kommercialisering af F & U-resultater.

Gennemførelsen af denne reform skulle være afsluttet senest den 31. marts 2022.

Den anden aktion under denne reform skal for forskningsinstitutter og underordnede enheder under tilsyn af ministeriet for landbrug og udvikling af landdistrikter fastsætte regler for anvendelse af laboratorier, forskningsinfrastruktur og vidensoverførsel inden for samarbejde mellem videnskab og videnskab og mellem videnskab og erhvervsliv. Reglerne for ydelse af støtte skal følge principperne om ikkeforskelsbehandling og gennemsigtighed.

Gennemførelsen af denne reform skulle være afsluttet senest den 31. marts 2022.

A2.4.1 Investeringer i forskningskapacitet

Formålet med denne investering er at udstyre forskningsinstitutioner med forsknings- eller analyseinfrastruktur.

Denne foranstaltning består af projekter for laboratorier med forsknings- eller analyseinfrastruktur.

Delkomponent A3 — Uddannelse i den moderne økonomi

A3.1 Arbejdskraft i den moderne økonomi: bedre matchning af færdigheder og kvalifikationer med arbejdsmarkedets krav

Formålet med reformen er at forberede arbejdsstyrken på den moderne økonomi og øge matchningen af færdigheder og kvalifikationer med arbejdsmarkedets krav.

Denne foranstaltning består i ikrafttrædelsen af en eller flere retsakter om etablering af den retlige ramme for sektorspecifikke kompetencecentre.

A3.1.1 Investeringer i moderne erhvervsuddannelse, videregående uddannelse og livslang læring

Formålet med investeringen er at oprette sektorspecifikke kompetencecentre.

Denne foranstaltning består af i) oprettelse og udvikling af regionale koordineringshold og ii) bygge- og anlægsarbejder og indkøb af udstyr til sektorkompetencecentre.

Delkomponent A4 — Øget strukturel matchning, effektivitet og modstandsdygtighed over for kriser på arbejdsmarkedet

A4.1 Strukturelle reformer af arbejdsmarkedsinstitutionerne

Formålet med reformen er at øge arbejdsmarkedsdeltagelsen og skabe fleksibilitet og sikkerhed på det polske arbejdsmarked.

Denne foranstaltning består af: i) ikrafttrædelsen af ny lovgivning om offentlige arbejdsformidlinger, om beskæftigelse af tredjelandstatsborgere og om elektronisk indgåelse af visse ansættelseskontrakter II) offentliggørelsen af udviklingsplanen for offentlige arbejdsformidlinger 2025-2027 III) en høring af arbejdsmarkedets parter om mulighederne for kollektive overenskomster og en undersøgelse af den potentielle rolle, som en enkelt ansættelseskontrakt kan spille IV) efterfulgt af vedtagelse af lovgivning (er) under hensyntagen til identificerede reformprioriteter.

A4.1.1 Investeringer til støtte for en reform af arbejdsmarkedsinstitutionerne

Formålet med denne investering er at øge de offentlige arbejdsformidlingers kapacitet til at støtte arbejdsmarkedets funktion.

Denne foranstaltning består af i) digitalisering af offentlige arbejdsformidlinger og ii) uddannelseskurser om anvendelsen af nye procedurer.

A4.2 Reform, der skal forbedre forældrenes situation på arbejdsmarkedet ved at øge adgangen til børnepasning af høj kvalitet for børn under tre år

Det overordnede mål med reformen er at lette adgangen til børnepasningsfaciliteter for børn op til tre år og sikre høj uddannelse og kvalitetsstandarder for børnepasningsordninger. Med henblik herpå er formålet med reformen at i) strømline forvaltningen af nationale og eksterne midler til oprettelse og drift af børnepasningsfaciliteter, II) at gennemføre langsigtet indenlandsk finansiering af børnepasningsordninger for børn under tre år samt iii) gennemføre et sæt bindende minimumsstandarder for uddannelse og kvalitetsstandarder for børnepasningsfaciliteter.

Reformen skal bestå i vedtagelse af en ændring af loven om pasning af børn op til tre år og oprettelse af et særligt flerårigt program for oprettelse og drift af børnepasningsfaciliteter. Ændringen skal bl.a. samle forvaltningen af tre forskellige finansieringskilder til oprettelse og drift af børnepasningsfaciliteter: indenlandsk finansiering, Den Europæiske Socialfond + og genopretnings- og resiliensfaciliteten. Reformen skal også sikre langsigtet indenlandsk finansiering af børnepasningsordninger for børn op til tre år. Endelig skal reformen bestå i at foretage en uafhængig analyse af eksisterende pleje- og uddannelsesstandarder for børn op til tre år, udvikle relevante pleje-

og uddannelseskvalitetsstandarder for børnepasningsordninger, der tager hensyn til analysen, og gennemføre relevante retlige ændringer for at gøre minimumsstandarderne bindende for udbydere af børnepasning for at støtte den høje kvalitet af uddannelse og pleje fra en tidlig alder.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2024.

A4.2.1 Støtte til børnepasningsfaciliteter for børn op til tre år under "Aktiv toddler" (tidligere Maluch +)

Formålet med denne investering er at øge tilgængeligheden af børnepasningsfaciliteter for børn op til tre år.

Denne foranstaltning består af i) oprettelse af et IT-system til forvaltning af finansieringen og oprettelsen af børnepasningsfaciliteter og ii) opførelse eller renovering eller tilpasning af børnepasningsfaciliteter for børn op til tre år.

A4.3 Gennemførelse af de retlige rammer for udviklingen af den sociale økonomi

Det overordnede mål med reformen er at øge erhvervsfrekvensen for personer, der er i risiko for social udstødelse, og støtte afinstitutionaliseringen af sociale tjenester. Med henblik herpå er formålet med reformen i lovgivningen at fastlægge en ramme for de socialøkonomiske aktørers funktion.

Reformen består i vedtagelse af en lov om socialøkonomien. Loven fastlægger de grundlæggende regler for denne sektor, herunder navnlig principperne for en social virksomheds funktion og støtte, nye former for samarbejde mellem socialøkonomiske enheder og de lokale myndigheder i forbindelse med gennemførelsen af sociale tjenester samt principperne for politikkoordinering inden for udvikling af den sociale økonomi.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2022.

A4.3.1 Investeringer i socialøkonomiske enheder

Formålet med denne investering er at maksimere virkningen af socialøkonomiske enheder med hensyn til social og erhvervmæssig reintegration af personer, der er i risiko for social udstødelse, og støtte afinstitutionaliseringen af sociale tjenester.

Denne foranstaltning består af afgørelser om tildeling af status som social virksomhed og ydelse af finansiel støtte til socialøkonomiske enheder, der bevarer beskæftigelsen i mindst 12 måneder efter datoen for støtten.

A4.4 At gøre beskæftigelsesformer mere fleksible og indføre fjernarbejde

Det overordnede mål med reformen er at gøre det lettere at forene familie- og arbejdsliv og hjælpe personer fra grupper med lavere erhvervsfrekvens med at finde regulær beskæftigelse. Med henblik herpå skal fjernarbejde og fleksible former for tilrettelæggelse af arbejdstiden forankres i arbejdsloven.

Reformen består i vedtagelse af en ændring af arbejdsloven. Ændringen skal tillade fjernarbejde når som helst og ikke kun under ekstraordinære omstændigheder og gennemføre fleksible former for arbejdstidsordninger. Ændringen skal også definere flere operationelle ordninger for fjernarbejde og fleksibelt arbejde, herunder: i) muligheden for fjernarbejde uden for tjenestestedet på grundlag af ordninger mellem arbejdstageren og arbejdsgiveren, ii) en definition af regler for de arbejdsværktøjer,

som arbejdsgiveren skal stille til rådighed, og iii) etablering af en ramme for sundheds- og sikkerhedsprincipper, der finder anvendelse på fjernarbejde.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. september 2022.

A4.5 Forlænge karrierer og fremme arbejde ud over den lovbestemte pensionsalder

Det overordnede mål med reformen er at øge arbejdstagernes evne og motivation til at forblive på arbejdsmarkedet efter pensionsalderen. Med henblik herpå indføres der et skatteincitament for dem, der har nået den lovbestemte pensionsalder, men som foretrækker ikke at gå på pension og fortsætte med at arbejde. To år efter gennemførelsen af skatteincitamentet offentliggøres der en rapport med en evaluering af dets indvirkning på den faktiske pensionsalder.

Reformen består i vedtagelse af en ændring af loven om personlig indkomstskat og en evaluering af denne foranstaltning. Ændringen skal fra 2023 nedsætte den personlige indkomstskat for dem, der har nået den lovbestemte pensionsalder, men som ikke ønsker at gå på pension og fortsætte med at arbejde. Arbejdstagere, der falder ind under den første indkomstskatteklasse (85 PLN i 528), og som ikke tjener mere end den gennemsnitlige bruttoløn i den nationale økonomi i Polen, fritages for indkomstskat. Den personlige indkomstskat nedsættes for andre arbejdstagere med højere indkomst, som har nået den lovbestemte pensionsalder, men som ikke går på pension og fortsætter med at arbejde. Takket være dette skatteincitament skal skatteyderne tjene yderligere beløb svarende til den ubetalte indkomstskat, som har til formål at tilskynde dem til at forlænge deres karriere. To år efter indførelsen af ovennævnte foranstaltning skal der udarbejdes en rapport for at evaluere virkningen af ændringerne af den personlige indkomstskat på den faktiske pensionsalder. Heri analyseres indvirkningen på arbejdsmarkedsdeltagelsen, pensionssystemets holdbarhed, de offentlige finanser og ligestillingen mellem kønnene.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2024.

A4.6 Forøgelse af arbejdsmarkedsdeltagelsen for visse grupper gennem udvikling af langtidspleje

Formålet med reformen er at øge arbejdsmarkedsdeltagelsen for visse grupper, navnlig kvinder, ved at øge adgangen til og effektiviteten af langtidsplejesystemet i Polen. Foranstaltningen består af: i) offentliggørelsen af en strategisk gennemgang af langtidsplejesystemet i Polen II) ikrafttræden af love eller ændring af love, der dækker de prioriteter, der er skitseret i den strategiske gennemgang III) vedtagelsen af revisionen af de offentlige udgifter samt iv) vedtagelsen af et dokument, der foreslår en harmoniseret definition af kvaliteten af langtidspleje i social- og sundhedssystemerne og et integreret system til kvalitetsovervågning og -evaluering, dataindsamling og -anvendelse.

A4.7 Begrænsning af segmenteringen af arbejdsmarkedet

Formålet med reformen er at begrænse segmenteringen af arbejdsmarkedet og styrke statens arbejdstilsyn i dets kontrolrolle med hensyn til overholdelse af arbejdsretlige bestemmelser.

Denne foranstaltning består i ikrafttrædelsen af en lovgivningsmæssig retsakt, der giver det statslige arbejdstilsyn beføjelse til at udstede administrative afgørelser, der konverterer civilretlige kontrakter til ansættelseskontrakter, og vedtagelse af en række foranstaltninger, der har til formål at øge det statslige arbejdstilsyns kapacitet.

Delkomponent A5 — Finansielle instrumenter i den private sektor

A5.1 Bidrag til medlemsstatssegmentet under InvestEU-programmet

Denne foranstaltning skal bestå af en offentlig investering i InvestEU-medlemsstatssegmentet med henblik på at tilskynde til private investeringer og forbedre polske SMV'ers adgang til finansiering. Bidraget til InvestEU-medlemsstatssegmentet anvendes til garantier. Dette finansielle produkt skal fungere ved at stille garantier gennem finansielle formidlere til den private sektor.

En garantiaftale mellem Kommissionen og gennemførelsespartneren, der er udvalgt i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/523 af 24. marts 2021 om oprettelse af InvestEU-programmet og om ændring af forordning (EU) 2015/1017, træder i kraft.

Polen undertegner en bidragsaftale med Europa-Kommissionen, som skal omfatte:

1. Den foreslåede gennemførelsespartner.
2. Kravet om overholdelse af den reviderede tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade ((2023) 6454 final). Om nødvendigt udelukker garantiaftalen følgende liste over aktiviteter og aktiver fra støtteberettigelse: i) aktiviteter og aktiver i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder¹ downstream-anvendelse II) aktiviteter og aktiver under EU's emissionshandelssystem (ETS), der opnår forventede drivhusgasemissioner, som ikke er lavere end de relevante benchmarks² III) aktiviteter og aktiver i forbindelse med deponeringsanlæg³, forbrændingsanlæg og anlæg til mekanisk-biologisk behandling⁴.
3. En beskrivelse af det overvågningssystem, der skal anvendes til at rapportere om de midler, der mobiliseres.

Delkomponent A6 — Bidrag til EU-satellitprogrammer

A6.1: Frivilligt bidrag til EU-programmet for sikker konnektivitet (IRIS²)

Denne foranstaltning har til formål at støtte Polens sikre kommunikationskapacitet.

Foranstaltningen består af et frivilligt bidrag på 500 000 000 EUR til EU-programmet for sikker konnektivitet (IRIS²). Bidraget vil støtte indkøb af yderligere satellitter, jordbaseret infrastruktur med

¹ Bortset fra a) projekter inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" ((2023) 6454 final), og b) aktiviteter og aktiver i henhold til nr. ii), for hvilke anvendelsen af fossile brændstoffer er midlertidig og teknisk uundgåelig for den rettidige omstilling til en drift uden fossile brændstoffer.

² Hvis den støttede aktivitet opnår forventede drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, skal der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

³ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger i anlæg, der udelukkende har til formål at behandle ikkegenanvendeligt farligt affald, og på eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningssasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingskasse, forudsat at sådanne foranstaltninger ikke medfører en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

⁴ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor foranstaltningerne har til formål at øge energieffektiviteten eller eftermontere frasorteret affald til genanvendelsesoperationer med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne foranstaltninger ikke medfører en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

gateway og tilstedeværelsessted i Polen, satellitkommunikationskapacitet og/eller udvikling af supplerende konnektivitetsaktiviteter.

A.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

A1 — VIRKSOMHEDSMILJØ

Løbenr. ANTAL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
A1G	A1.1 Reform af den finanspolitiske ramme	Milepæl	Udarbejdelse af en konceptnote om den standardiserede kontoplan integreret med budgetklassifikation	Offentliggørelse på finansministeriets websted				FØRSTE KVARTA L 1	2022	Offentliggørelse af konceptnoten på finansministeriets Biuletyn Informacji Publicznej (websted med offentlig information). Konceptnoten indeholder en beskrivelse og opsætning af det nye klassifikationssystem.
A2G	A1.1 Reform af den finanspolitiske ramme	Milepæl	Revideret mellemfristet budgetramme og ramme for udgiftsanalyse	Bestemmelse i retsakt (er), der angiver ikrafttræden				FØRSTE KVARTA L 4	2025	Ikrafttræden af en række lovgivningsmæssige foranstaltninger, der indfører en revideret mellemfristet budgetramme. Ikrafttræden af den eller de retsakter, der reviderer rammen for udgiftsgennemgangen ved at indføre et krav om: — at de budgetansvarlige afspejler resultaterne af udgiftsanalyserapporterne i materialet til næste års budgetregning — finansministeren skal forelægge Ministerrådet årlige rapporter om de foranstaltninger, der er truffet som reaktion på resultaterne af udgiftsanalyserapporterne.
A2aG	A1.1 Reform af den finanspolitiske ramme	Milepæl	Ændringer i budgetklassificeringen og budgetforvaltningssystemet, kriterier for vurdering af offentlige investeringer	Bestemmelser i en eller flere retsakter, der angiver ikrafttræden				FØRSTE KVARTA L 1	2026	Ikrafttræden af en eller flere retsakter, der indfører: — en ny ordning med grupper, der aggregerer statsbudgettets udgifter, og som afspejler budgetklassifikationssystemet — en forhøjelse af loftet for budgettillæg, der ikke kræver finansministerens godkendelse — nye (i) generelle kriterier for vurdering af offentlige investeringsprojekter, herunder et krav om vurdering af deres årlige

Løbenr. ANTAL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<p>vedligeholdelsesomkostninger, og (ii) bestemmelser, der præciserer de enheder i den offentlige sektor og værdien af investeringsprojekter, som disse kriterier skal finde obligatorisk anvendelse på</p> <p>en forpligtelse for sektorministrene til at offentliggøre sektorspecifikke kriterier for vurdering af offentlige investeringsprojekter i de respektive sektorer sammen med en forpligtelse til, at disse sektorspecifikke kriterier skal være i overensstemmelse med de generelle kriterier og betingelserne for anvendelse heraf</p> <p>— et krav om at offentliggøre oplysningerne, herunder de samlede finansielle omkostninger og, hvis det er relevant, fordelene ved nye investeringsprojekter med samlede omkostninger, der overstiger en tærskel på højst 100 mio. PLN, i henhold til en standardmodel og desuden et krav om at offentliggøre resuméet af vurderingskonklusionerne for nye investeringsprojekter med samlede omkostninger, der ikke overstiger en tærskel på 500 mio. PLN. Eventuelle undtagelser fra disse krav fastsættes i den relevante lovgivningsmæssige retsakt, hvis det er relevant.</p>
A3G	A1.1 Reform af den finanspolitiske ramme	Milepæl	Ikrafttræden af en ændring af loven om offentlige finanser, der udvider anvendelsesområdet for reglen om stabiliserende udgifter (SER) til at omfatte statslige fonde med særligt formål	Bestemmelse i ændringen af lov om offentlige finanser med angivelse af dens ikrafttræden				FØRSTE KVARTA L 3	2021	Ikrafttræden af en ændring af loven om offentlige finanser med henblik på at udvide anvendelsesområdet for reglen om stabiliserende udgifter (SER). De forventede virkninger af ændringerne omfatter dækning af et større antal enheder i den offentlige sektor (statslige fonde med særligt formål) inden for rammerne af SER, hvilket skal gøre det muligt at øge

Løbenr. ANTAL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										gennemsigtheden og effektiviteten i forvaltningen af de offentlige finanser. Finansministeriet er ansvarligt for udarbejdelsen af ændringen.
A4G	A1.1 Reform af den finanspolitiske ramme	Milepæl	Gennemgang af, hvordan reglen om stabiliserende udgifter fungerer	Offentliggørelse på finansministeriets websted				FØRSTE KVARTA L 1	2025	Offentliggørelse af en gennemgang af, hvordan reglen om stabiliserende udgifter fungerer. Gennemgangen offentliggøres på finansministeriets websted. Revisionen skal omfatte årene 2019-2023. Revisionen skal omfatte anbefalinger vedrørende formen for den fælles beskæftigelsesrapport og dens anvendelsesområde.
A5G	A1.2 Yderligere reduktion af den lovgivningsmæssige og administrative byrde	Milepæl	Ikrafttræden af en lovgivningspakke for at mindske den administrative byrde for virksomheder og borgere	Bestemmelser i lovgivningspakken med angivelse af dens ikrafttræden				FØRSTE KVARTA L 2	2022	Ikrafttræden af en lovgivningspakke, der har til formål at fjerne retlige hindringer, der påvirker investeringsklimaet, navnlig ved at: 1) forenkling af administrative og passive procedurer i mindst 12 procedurer, navnlig i forbindelse med søfartserhverv og handel med alkoholholdige drikkevarer 2) reduktion af anvendelsen af procedurer i to instanser i mindst 10 procedurer, navnlig vedrørende geologiske ressourcer 3) digitalisering af den måde, hvorpå anmodninger behandles i mindst otte administrative procedurer, f.eks. vedrørende turistoperatørers og iværksætteres indgivelse af erklæringer til forsikringsgarantifonden og studerendes indgivelse af ansøgninger om sociale ydelser samt vedrørende de geodætiske procedurer 4) indførelse af andre rationaliseringer af administrative procedurer (såsom begrænsning af antallet af dokumenter eller færre formaliteter, der skal gennemføres), navnlig i forbindelse med indførelsen af en række forbedringer i den fysiske

Løbenr. ANTAL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										planlægningsproces, i byggeprocessen og i jordsammenlægningsprocessen 5) forlængelse af fristen for opfyldelse af iværksætteres og fysiske personers forpligtelser over for administrationen i nogle tilfælde af administrative procedurer, f.eks. forlængelse af fristen for registrering af en bil købt i andre medlemsstater fra 30 til 60 dage eller forlængelse af fristen for anvendelse af turistvoucheren fra den 31. marts 2022 til den 30. september 2022.
A7G	A1.2.1 Projekter, der har til formål at diversificere forretningsaktiviteter	Målet	Virksomheder i HoReCa, kultur- eller turismesektoren, der har indgået kontrakter om projekter, der diversificerer deres forretningsaktiviteter		Nummer	0	2 510	FØRSTE KVARTA L 4	2024	Mindst 2 510 virksomheder i HoReCa, kultur- eller turismesektoren har indgået kontrakter om projekter, der diversificerer eller udvider deres forretningsaktiviteter. Kriterierne for støtteberettigelse i indkaldelserne af forslag skal kræve, at projekterne omfatter mindst én af følgende tre typer aktiviteter: 1) investeringer i design og produktion af deres varer og tjenesteydelser, dvs. køb af maskiner og udstyr, der er nødvendigt for at lancere nye produkter eller tjenesteydelser, bygge- og anlægsarbejder eller investeringer i forbindelse med den grønne omstilling 2) projektrådgivning 3) opkvalificering/omskoling af medarbejdere. Kriterierne for støtteberettigelse i indkaldelser af projekter skal kræve, at ingen af de aktiviteter af type 1, der er anført ovenfor, gør væsentlig miljøskade som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 (princippet om ikke at gøre væsentlig skade).
A8G	A1.2.1 Projekter, der har til formål at diversificere forretningsaktiviteter	Målet	Virksomheder i HoReCa, kultur- eller turismesektoren, der har		Nummer	0	2 510	FØRSTE KVARTA L 2	2026	Mindst 2 510 virksomheder i HoReCa, kultur- eller turismesektoren har modtaget støtte til projekter, der diversificerer eller

Løbenr. ANTAL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
			modtaget støtte til at diversificere deres forretningsaktiviteter							udvider deres forretningsaktiviteter.
A12G	A1.3 Reform af fysisk planlægning	Milepæl	Ikrafttræden af en ny lov om fysisk planlægning	Bestemmelse i loven om fysisk planlægning med angivelse af dens ikrafttræden				FØRSTE KVARTA L 1	2023	Efter en offentlig høring træder en ny lov om fysisk planlægning i kraft, som skal: 1) indføre et krav om, at alle kommuner skal udarbejde og vedtage generelle fysiske udviklingsplaner, der skal omdannes til lokal lovgivning, som fastsætter de generelle regler for byggeri i det kommunale område 2) indføre et krav, der forpligter investorer til at gennemføre yderligere projekter til fordel for kommunen, når de opfører nye udviklingsprojekter, bl.a. med henblik på at reducere udviklingen af boliger uden et tilstrækkeligt udbud af tjenesteydelser 3) fastlægge den proces, hvori interessenter kan deltage i udarbejdelsen af strategier og generelle planer i kommunerne.
A13G	A1.3.1 Gennemførelse af reformen af den fysiske planlægning	Milepæl	Offentliggørelse af et dokument, der fastlægger tildelingsmekanismen og det vejledende støttebeløb, der skal ydes til hver kommune i Polen til gennemførelse af reformen af den fysiske planlægning	Offentliggørelse på webstedet for ministeriet for økonomisk udvikling og teknologi				FØRSTE KVARTA L 3	2022	Efter en offentlig høring offentliggørelse af et dokument, der fastlægger tildelingsmekanismen og det vejledende støttebeløb, som hver kommune skal modtage til gennemførelsen af reformen af den fysiske planlægning, der er fastsat i milepæl A12G. Dokumentet skal navnlig angive det støttebeløb, der skal ydes til hver kommune, og forklare, hvilken type aktiviteter støtten skal anvendes til. Alle kommuner i Polen modtager støtte til gennemførelsen af denne foranstaltning. Det støttebeløb, der skal tildeles hver kommune, skal tage hensyn til kommunens befolkning og arealstørrelse (mere befolkede/omfattende kommuner modtager mere støtte).
A14G	A1.3.1 Gennemførelse af reformen af den fysiske planlægning	Målet	Personale fra lokale myndigheder og fysiske planlæggere, der har		Nummer	0	850	FØRSTE KVARTA L 2	2024	Mindst 850 medarbejdere fra lokale myndigheder og fysiske planlæggere har afsluttet et kursus og/eller ph.d.-studier i den

Løbenr. ANTAL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
			afsluttet et kursus i den nye lov om fysisk planlægning							nye lov om fysisk planlægning, der er fastsat i milepæl A12G.
A15G	A1.3.1 Gennemførelse af reformen af den fysiske planlægning	Målet	Kurser om den nye lov om fysisk planlægning		Nummer	850	1 700	FØRSTE KVARTA L 2	2025	Mindst 1 700 certifikater udstedt for kurser i den nye lov om fysisk planlægning.
A16G	A1.3.1 Gennemførelse af reformen af den fysiske planlægning	Målet	Andel af kommuner, der er begyndt at udarbejde generelle fysiske udviklingsplaner		% (%)	0	50	FØRSTE KVARTA L 4	2024	Mindst 50 % af kommunerne er begyndt at udarbejde en generel fysisk udviklingsplan som krævet i den nye lov, der er fastsat i milepæl A12G. Det sker ved registrering i registret over geodataset og -tjenester.
A17G	A1.3.1 Gennemførelse af reformen af den fysiske planlægning	Målet	Andel af kommuner, der har vedtaget generelle fysiske udviklingsplaner		% (%)	0	50	FØRSTE KVARTA L 2	2026	50 % af kommunerne har vedtaget en generel fysisk udviklingsplan.
A18G	A1.4 Reform med henblik på at forbedre konkurrenceevnen og beskyttelsen af producenter/forbrugere i landbrugssektoren	Milepæl	Ikrafttræden af en ny lov til bekæmpelse af urimelig anvendelse af aftalemæssige fordele i landbrugs- og fødevarerhandelssektoren	Bestemmelse i den nye lov om bekæmpelse af urimelig anvendelse af aftalemæssige fordele i landbrugs- og fødevarerhandelssektoren med angivelse af dens ikrafttræden				FØRSTE KVARTA L 1	2022	Efter en offentlig høring, ikrafttræden af en ny lov til bekæmpelse af urimelig anvendelse af aftalemæssige fordele i landbrugs- og fødevarerhandelssektoren, som skal: 1) skabe grundlag for en bedre fungerende fødevarerforsyningskæde og støtte et sæt principper for god praksis i vertikale forbindelser i fødevarerforsyningskæden samt sikre en minimumsharmonisering af standarder som fastsat i direktiv (EU) 2019/633 2) beskytte alle handelstransaktioner med landbrugs- og fødevarer mod urimelig handelspraksis 3) går videre end Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/633 af 17. april 2019 om urimelig handelspraksis i relationer mellem virksomheder i landbrugs- og fødevarerforsyningskæden. Denne lov går videre end direktivet om urimelig handelspraksis på følgende måder: a) Selv om direktivet indeholder en udtømmende liste over urimelig handelspraksis, skal den nye lov ud over

Løbenr. ANTAL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										denne liste indføre en åben definition af urimelig handelspraksis. Kontoret for konkurrence og forbrugerbeskyttelse (UOKiK) skal navnlig fastslå, at en sådan yderligere handelspraksis er urimelig, hvis i) den er i strid med kravene om god forretningsskik, II) og de væsentligt forvrider eller kan forventes væsentligt at forvride den anden kontraktparts interesser b) Selv om direktivet kun beskytter leverandører af landbrugs- og fødevarer, skal den nye lov beskytte alle erhvervsdrivende, herunder købere af landbrugs- og fødevarer. Reformen skal gøre det muligt for Kontoret for Konkurrence- og Forbrugerbeskyttelse at undersøge ikke blot de sager, der forelægges af markedsdeltagerne, men også at foretage sine egne undersøgelser.
A20G	A1.4.1 Modernisering af infrastruktur eller udstyr i landbrugssektoren	Milepæl	Vedtagelse af kriterier for udvælgelse af støttemodtagere for alle projekter under denne investering	Offentliggørelse på webstedet for ministeriet for landbrug og udvikling af landdistrikter og agenturet for omstrukturering og modernisering af landbruget af vedtagelsen af kriterierne for udvælgelse af støttemodtagere				FØRSTE KVARTA L 1	2022	Efter en offentlig høring, vedtagelse af kriterierne for udvælgelse af støttemodtagere for alle projekter under denne investering. Udvalgelseskriterierne skal følge principperne om ikkeforskelsbehandling og gennemsigtighed. I udvælgelseskriterierne gives der fortrinsret til følgende områder: i) digitalisering II) jobskabelse III) miljøbeskyttelse og bæredygtige fødevarerproduktionsmetoder IV) den cirkulære økonomi, herunder foranstaltninger vedrørende forebyggelse af madspild. Ansøgnings- og kontrolprocessen udføres af Agenturet for Omstrukturering og Modernisering af Landbruget (ARMA) for at sikre konsekvens, gennemsigtighed og forhindre dobbeltfinansiering.

Løbenr. ANTAL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
A21G	A1.4.1 Modernisering af infrastruktur eller udstyr i landbrugssektoren	Målet	Endelige betalingsordrer udstedt for projekter vedrørende opførelse eller modernisering af distributions- eller oplagringscentre eller engrosmarkeder		Nummer	0	150	FØRSTE KVARTA L 2	2026	<p>Endelige betalingsordrer udstedt for projekter vedrørende opførelse eller modernisering af distributions- eller oplagringscentre eller engrosmarkeder.</p> <p>Indkaldelserne af projekter skal sikre overholdelse af den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C 58/01), navnlig med hensyn til krav vedrørende affaldshåndtering.</p> <p>Det skal fremgå af indkaldelserne af projekter, at:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lastbiler og andre tunge køretøjer, der indkøbes, må kun være nulemissionskøretøjer, lavemissionskøretøjer eller LNG/CNG-lastbiler, der kører på biogas/biomethan. Køretøjer til særlig anvendelse skal opfylde de samme regler som dem, der er fastsat ovenfor. 2. Biogasenergiproduktionsanlæg skal opfylde de bæredygtigheds- og drivhusgasemissionsbesparelseskriterier, der er fastsat i artikel 26-29, og de regler om fødevarer- og foderbaserede biobrændstoffer, der er fastsat i i direktivet om vedvarende energi (direktiv (EU) 2018/2001 (RED II)), samt tilhørende gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter.
A23G	A1.4.1 Modernisering af infrastruktur eller udstyr i landbrugssektoren	Målet	Endelige betalingsordrer udstedt for projekter til modernisering af infrastruktur eller udstyr i virksomheder i landbrugssektoren		Nummer	0	830	FØRSTE KVARTA L 2	2026	<p>Endelige betalingsordrer udstedt for projekter til modernisering af infrastruktur eller udstyr i virksomheder i landbrugssektoren.</p> <p>Indkaldelserne af projekter skal sikre overholdelse af den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C 58/01), navnlig med hensyn til krav vedrørende affaldshåndtering.</p>

Løbenr. ANTAL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										Det skal fremgå af indkaldelserne af projekter, at: 1. Lastbiler og andre tunge køretøjer, der indkøbes, må kun være nulemissionskøretøjer, lavemissionskøretøjer eller LNG/CNG-lastbiler, der kører på biogas/biomethan. Køretøjer til særlig anvendelse skal opfylde de samme regler som dem, der er fastsat ovenfor. 2. Biogasenergiproduktionsanlæg skal opfylde de bæredygtigheds- og drivhusgasemissionsbesparelseskriterier, der er fastsat i artikel 26-29, og de regler om fødevare- og foderbaserede biobrændstoffer, der er fastsat i i direktivet om vedvarende energi (direktiv (EU) 2018/2001 (RED II)), samt tilhørende gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter.
A25G	A1.4.1 Modernisering af infrastruktur eller udstyr i landbrugssektoren	Målet	Landbrugere, der har modtaget støtte til færdiggørelse af projekter til erstatning af miljø- og sundhedsskadelige materialer i bygninger, der anvendes til landbrugsproduktion		Nummer	0	22 000	FØRSTE KVARTA L 4	2023	Mindst 22 000 landbrugere modtog støtte til at have afsluttet projekter til erstatning af miljø- og sundhedsskadelige materialer i bygninger, der anvendes til landbrugsproduktion.
A25aG	A1.4.1 Modernisering af infrastruktur eller udstyr i landbrugssektoren	Målet	Finansiering af projekter til erstatning af miljø- og sundhedsskadelige materialer i bygninger, der anvendes til landbrugsproduktion		Nummer	22 000	42 641	FØRSTE KVARTA L 4	2025	Projekter gennemført af landbrugere modtog støtte til erstatning af miljø- og sundhedsskadelige materialer i bygninger, der anvendes til landbrugsproduktion.
A26G	A1.4.1 Modernisering af infrastruktur eller udstyr i landbrugssektoren	Målet	Endelige betalinger til projekter til modernisering af infrastruktur eller udstyr foretaget af landbrugere eller fiskere		Nummer	0	15 000	FØRSTE KVARTA L 2	2026	Endelige betalinger til projekter til modernisering af infrastruktur eller udstyr foretaget af landbrugere eller fiskere. Indkaldelserne af projekter skal sikre overholdelse af den tekniske vejledning om

Løbenr. ANTAL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<p>ikke at gøre væsentlig skade (2021/C 58/01), navnlig med hensyn til krav vedrørende affaldshåndtering.</p> <p>Det skal fremgå af indkaldelserne af projekter, at:</p> <p>1. Lastbiler og andre tunge køretøjer, der indkøbes, må kun være nulemissionskøretøjer, lavemissionskøretøjer eller LNG/CNG-lastbiler, der kører på biogas/biomethan. Køretøjer til særlig anvendelse skal opfylde de samme regler som dem, der er fastsat ovenfor.</p> <p>2. Biogasenergiproduktionsanlæg skal opfylde de bæredygtigheds- og drivhusgasemissionsbesparelseskriterier, der er fastsat i artikel 26-29, og de regler om fødevare- og foderbaserede biobrændstoffer, der er fastsat i i direktivet om vedvarende energi (direktiv (EU) 2018/2001 (RED II)), samt tilhørende gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter.</p>

A2 — INNOVATION

Løbenr. ANTAL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstalt ning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
A27G	A2.1 Fremskyndelse af robotisering, digitalisering og innovationsprocesser	Milepæl	Ikrafttræden af en ny lov til støtte for automatisering, digitalisering og innovation af virksomheder ved at indføre en skattelettelse for robotisering	Bestemmelse i den nye lov om støtte til automatisering, digitalisering og innovation af virksomheder med angivelse af dens ikrafttræden				FØRSTE KVARTA L 2	2022	En ny lov skal indføre en skattelettelse, således at en iværksætter har ret til en yderligere afskrivning af en del af robotiseringsomkostningerne fra skattegrundlaget ved udgangen af skatteåret. Skattelettelsen skal være tilgængelig for alle iværksættere uanset deres størrelse og forretningssted. Følgende omkostninger er støtteberettigede: <ul style="list-style-type: none"> • udgifter til køb af nye robotter • maskiner og ydre enheder til robotter, der funktionelt er forbundet med dem • maskiner, apparater og andet, der funktionelt er relateret til robotter, og som anvendes til at sikre ergonomi og arbejdssikkerhed • maskiner, apparater eller systemer til fjernstyring, -diagnosticering, -overvågning eller -servicering af robotter • interaktionsenheder mellem menneske og maskine til cobots eller højfølsomhedsrobotter • omkostninger ved immaterielle aktiver i forbindelse med ovennævnte anlægsaktiver • udgifter til undervisning i robotter • gebyrer i forbindelse med ovennævnte leasingaftale vedrørende faste aktiver, hvis ejendomsretten til de faste aktiver efter udløbet af leasingaftalens basisperiode overdrages til skatteyderen.

Løbenr. ANTAL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstalt ning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										Det forventes, at denne foranstaltning ikke gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningen og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C 58/01). Reformen skal navnlig støtte investeringer med lav indvirkning, som er teknologineutrale på deres anvendelsesniveau.
A29G	A2.1.1 Investeringer til støtte for robotisering eller digitalisering i virksomheder	Målet	Projekter vedrørende robotisering eller kunstig intelligens eller digitalisering af processer, teknologier, produkter eller tjenester i virksomheder		Nummer	0	40	FØRSTE KVARTA L 2	2026	Endelige betalingsanmodninger fra støttemodtagere skal være godkendt af den kompetente myndighed for projekter vedrørende robotisering eller kunstig intelligens eller digitalisering af processer, teknologier, produkter eller tjenester i virksomheder.
A30G	A2.2 Skabelse af betingelserne for omstillingen til en cirkulær økonomi	Milepæl	Ikrafttræden af ny lovgivning, der indfører ændringer af de lovgivningsmæssige rammer for at muliggøre handel med sekundære råstoffer	Bestemmelse i den nye lovgivning med angivelse af dens ikrafttræden				FØRSTE KVARTA L 2	2024	Den nye lovgivning skal muliggøre handel med udvalgte sekundære råstoffer. Lovgivningen skal gøre det muligt at lette håndteringen af disse materialer med henblik på at reducere udnyttelsen af forekomster af naturressourcer, erstatte naturlige materialer og produkter og reducere affaldsoplagering i affaldsdepoter.

Løbenr. ANTAL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstalt ning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
A31G	A2.2.1 Investeringer i miljøteknologier og -innovationer i forbindelse med den cirkulære økonomi	Målet	Tilskudsaftaler indgået for projekter vedrørende miljøteknologier og innovationer i forbindelse med den cirkulære økonomi		Nummer	0	150	FØRSTE KVARTA L 1	2025	<p>Antal underskrevne tilskudsftaler for projekter vedrørende miljøteknologier og innovationer i forbindelse med den cirkulære økonomi.</p> <p>Udvælgelseskriterierne for indkaldelsen af forslag skal kræve, at projekterne bidrager til omstillingen af SMV'er til en cirkulær økonomi.</p> <p>For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C 58/01), skal støtteberettigelseskriterierne i mandatet for indkaldelser af projekter udelukke følgende liste over aktiviteter: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder⁵downstream-anvendelse II) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS), der resulterer i forventede drivhusgasemissioner, som ikke er lavere end de relevante benchmarks⁶ III) aktiviteter i forbindelse med deponeringsanlæg, forbrændingsanlæg⁷ og anlæg til mekanisk-biologisk</p>

⁵ Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01).

⁶ Hvis den aktivitet, der støttes, opnår forventede drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, skal der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af EU's emissionshandelssystem, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

⁷ Denne undtagelse gælder ikke for aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af ikke-genanvendeligt farligt affald, og for eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningssasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid, for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

Løbenr. ANTAL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstalt ning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										behandling ⁸ og iv) aktiviteter, hvor langsiget bortskaffelse af affald kan skade miljøet.
A32G	A2.2.1 Investeringer i miljøteknologier og - innovationer i forbindelse med den cirkulære økonomi	Målet	Tilskudsaftaler, der er undertegnet for projekter vedrørende miljøteknologier og - innovationer i forbindelse med den cirkulære økonomi eller oprettelsen af et marked for sekundære råstoffer		Nummer	0	7	FØRSTE KVARTA L 2	2025	Antal underskrevne tilskudsftaler for projekter vedrørende miljøteknologier og -innovationer i forbindelse med den cirkulære økonomi eller skabelsen af et marked for sekundære råstoffer. Indkaldelsen af ansøgninger skal indeholde kriterierne for støtteberettigelse med anmodning om, at projekterne skal omfatte mindst en af følgende kategorier: — teknologier inden for udnyttelse af affald som sekundære råstoffer — øge mængden af genanvendelige materialer — reduktion af mængden af primære råstoffer, der anvendes i produktionsprocesser — støtte til centrale designprocesser med henblik på genanvendelse forlængelse af produkters levetid — reduktion af mængden af affald, der sendes til deponeringsanlæg.

⁸ Denne udelukkelse gælder ikke for tiltag under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor tiltagene under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller tilføje genvindingsoperationer for fraseret affald med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne tiltag under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid, for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

Løbenr. ANTAL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstalt ning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C 58/01), skal støtteberettigelseskriterierne i mandatet for indkaldelser af projekter udelukke følgende liste over aktiviteter: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder ⁹ downstream-anvendelse II) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS), der resulterer i forventede drivhusgasemissioner, som ikke er lavere end de relevante benchmarks ¹⁰ III) aktiviteter i forbindelse med deponeringsanlæg, forbrændingsanlæg ¹¹ og anlæg til mekanisk-biologisk behandling ¹² og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet.
A33G	A2.3 Tilvejebringelse af et institutionelt og juridisk grundlag for udvikling af	Milepæl	Ikrafttræden af en lov om ændring af loven om det polske agentur for luftfartstjenester	Bestemmelse i loven om ændring af loven om det polske agentur for				FØRSTE KVARTA L 2	2023	Ændringsloven giver det polske agentur for luftfartstjenester (PANSA) ret til at eje egenkapital i kommercielle selskaber og bemyndiger PANSA eller dets datterselskaber til at gennemføre

⁹ Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01).

¹⁰ Hvis den aktivitet, der støttes, opnår forventede drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, skal der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af EU's emissionshandelssystem, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

¹¹ Denne undtagelse gælder ikke for aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af ikke-geanvendeligt farligt affald, og for eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

¹² Denne udelukkelse gælder ikke for tiltag under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor tiltagene under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller tilføje genvindingsoperationer for fraseret affald med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne tiltag under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

Løbenr. ANTAL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstalt ning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	ubemandede luftfartøjer (UAV'er)			luftfartstjenester med angivelse af dens ikrafttræden						pilotprojekter til støtte for gennemførelsen af forretningsmodeller og tjenester baseret på UAV'er.
A35G	A2.3.1 Lokale kompetencecentre for ubemandede luftfartøjer	Målet	Lokale kompetencecentre for ubemandede luftfartøjer		Nummer	0	10	FØRSTE KVARTA L 2	2026	Uafhængig (e) revisionsattest (er), der bekræfter, at der er oprettet ti lokale kompetencecentre for ubemandede luftfartøjer, som leverer digital infrastruktur, landingsområder og sporinginfrastruktur.
A38G	A2.4 Styrkelse af samarbejdsmekanismer ne mellem videnskab og industri	Milepæl	Ikrafttræden af en lov om ændring af loven om videregående uddannelse og videnskab for så vidt angår kataloget over enheder, der sammen med universiteter kan oprette special purpose vehicles	Bestemmelse i loven om ændring af loven om videregående uddannelse og videnskab med angivelse af dens ikrafttræden				FØRSTE KVARTA L 1	2022	Ændringsretsakten skal gøre det muligt at oprette special purpose vehicles, der er udformet specielt med henblik på kommercialisering af F & U-resultater. Dette forventes at give mulighed for store tværfaglig og fleksibel teknologioverførsel.
A39G	A2.4 Styrkelse af samarbejdsmekanismer ne mellem videnskab og industri	Milepæl	Fastsættelse af regler for anvendelse af laboratorier og videnoverførsel i institutter under tilsyn af ministeren for landbrug og udvikling af landdistrikter	Dokument, der indeholder de fastsatte regler				FØRSTE KVARTA L 1	2022	Reglerne for anvendelse af laboratorier og videnoverførsel fastlægger procedurene for anvendelse af forskningsinfrastrukturen inden for videnskabeligt og videnskabeligt samarbejde og samarbejde mellem videnskab og erhvervsliv. Bestemmelserne skal følge principperne om ikke- forskelsbehandling og gennemsigtighed.
A40G	A2.4.1 Investeringer i forskningskapacitet	Målet	Projekter for laboratorier med forsknings- eller analyseinfrastruktur		Nummer	0	54	FØRSTE KVARTA L 2	2026	Projektgodkendelsesprotokoller eller endelige betalingsanmodninger for projekter vedrørende laboratorier med forsknings- eller analyseinfrastruktur.

A3 — UDDANNELSE

Løbenr. ANTAL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
A41G	A3.1 Arbejdskraft i den moderne økonomi: bedre matchning af færdigheder og kvalifikationer med arbejdsmarkedets krav	Milepæl	Retsakternes ikrafttræden (herunder retsakt om ændring af uddannelsesloven), der fastlægger den retlige ramme for netværket af centre for sektorspecifikke færdigheder	Bestemmelser i den eller de retsakter, der angiver deres ikrafttræden				FØRSTE KVARTA L 3	2023	<p>Ikrafttræden af retsakterne (herunder retsakt om ændring af uddannelsesloven), som skal fastlægge den retlige ramme for netværket af centre for sektorspecifikke færdigheder og levere målrettet opkvalificering og omskoling, der er relevant for arbejdsmarkedets behov. Ændringen af uddannelsesloven skal ske i samråd med interessenterne, herunder repræsentanter for sektoren, arbejdsmarkedets parter og regionale myndigheder.</p> <p>Retsakterne skal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planlægge en udviklingsplan for netværket af kompetencecentre • Fastlægge kompetencecentrenes rolle i uddannelsessystemet • Fastsætte ansættelsesvilkårene for personalet i kompetencecentrene • Fastsætte bestemmelser om regelmæssige revisioner for at sikre tilsyn med sektorkompetencecentrene • Tilpasse et eksisterende forvaltningssystem med skræddersyede bestemmelser

Løbenr. ANTAL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstalt ning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<p>om forvaltning af kompetencecentre, herunder arbejdsgivere (herunder repræsentanter for SMV'er), arbejdsmarkedets parter og andre relevante interessenter, herunder regionale og lokale myndigheder</p> <ul style="list-style-type: none"> Etablere finansieringsordninger, uddannelsesvilkår, bestemmelser om karrierevejledning og læseplaner og Identificere de typer uddannelse, der tilbydes, målgrupperne, typerne af kvalifikationer og standarder, kvalitetssikrings- og kontrolmekanismer, fastsætte, at sektorerne skal være knyttet til kompetencecentrene. <p>Inklusion af personer med handicap skal også tages op.</p>
A42G	A3.1 Arbejdskraft i den moderne økonomi: bedre matchning af færdigheder og kvalifikationer med arbejdsmarkedets krav	Milepæl	Ikrafttræden af de retsakter (herunder loven om ændring af loven om lærere), der gør det muligt at gennemføre erhvervsuddannelse for lærere i sektorkompetencecentre	Bestemmelser, der gør det muligt at gennemføre faglig læreruddannelse i sektorkompetencecentre				FØRSTE KVARTA L 3	2023	<p>Ikrafttrædelsen af retsakterne (herunder loven om ændring af loven om lærere) skal gøre det muligt for sektorkompetencecentrene at tilbyde faglig læreruddannelse, herunder uddannelse af lærere med henblik på anvendelse af nye teknologier.</p> <p>Retsakterne fastlægger rammerne</p>

Løbenr. ANTAL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstalt ning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										for uddannelse af lærere i kompetencecentre.
A43G	A3.1 Arbejdskraft i den moderne økonomi: bedre matchning af færdigheder og kvalifikationer med arbejdsmarkedets krav	Milepæl	Ikrafttræden af den eller de retsakter, der fastlægger regionernes ansvar med hensyn til færdighedspolitikker	Bestemmelser i den eller de retsakter, der angiver ikrafttrædelsesdatoerne				FØRSTE KVARTA L 1	2025	Retsakten/retsakterne skal fastlægge regionernes ansvar med hensyn til færdighedspolitikker og fastlægge mandatet for de regionale koordineringshold, herunder forpligtelsen til at overvåge den regionale færdighedspolitik.
A44G	A3.1.1 Investeringer i moderne erhvervsuddannelse, videregående uddannelse og livslang læring	Målet	T1 — Oprettelse af et netværk af centre for sektorspecifikke færdigheder, der tilbyder opkvalificering og omskoling		Nummer	0	10	FØRSTE KVARTA L 1	2024	<p>Oprettelse af 10 sektorspecifikke kompetencecentre, der skal tilbyde sektorspecifik erhvervsuddannelse, herunder for lærende, studerende, lærere på erhvervsuddannelser og andre voksne. Dette skal omfatte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • opførelse, genopbygning, udvidelse eller renovering af kompetencecentre • indkøb af udstyr • centrenes institutionelle struktur, herunder inddragelse af sektororganisationer • ansættelse af personale • et sæt læseplaner, der skal gennemføres i centret, med udvalgte kurser, der indeholder grønne og digitale dimensioner for hvert center. <p>Opførelse af nye bygninger skal være i overensstemmelse med standarden for næsten energineutrale bygninger som fastsat i direktivet om bygningers energimæssige ydeevne.</p>

Løbenr. ANTAL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										Der bør gennemføres gennemførlighedsundersøgelser forud for investeringens afslutning.
A45G	A3.1.1 Investeringer i moderne erhvervsuddannelse, videregående uddannelse og livslang læring	Målet	T2 — Sektorkompetencecentre		Nummer	10	120	FØRSTE KVARTA L 3	2025	120 sektorspecifikke kompetencecentre er opført eller ombygget eller udvidet eller renoveret. Hvert center indkøber udstyr, hvilket fremgår af en liste over fakturaer for det indkøbte udstyr. For sektorspecifikke kompetencecentre inden for den petrokemiske industris erhvervsområde skal der fremlægges læseplaner for at vurdere overholdelsen af princippet om ikke at gøre væsentlig skade.

Løbenr. ANTAL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstalt ning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										Der må ikke oprettes sektorspecifikke kompetencecentre inden for følgende erhvervsområder: <ul style="list-style-type: none"> • underjordisk minedrift og forarbejdning af stenkul • geologi, borehul, minedrift og gasnet.
A49G	A3.1.1 Investeringer i moderne erhvervsuddannelse, videregående uddannelse og livslang læring	Målet	Oprettelse af fungerende regionale koordineringshold til koordinering af politikken for erhvervsuddannelse og livslang læring		Nummer	0	14	FØRSTE KVARTA L 3	2022	Der oprettes mindst 14 regionale koordineringshold med et overordnet mål om 16 regionale koordineringshold (et for hver "voivodeship"). De regionale koordineringshold, der består af centrale interessenter, koordinerer politikker inden for erhvervsuddannelse og livslang læring og samarbejder med videregående uddannelser, hvor det er relevant, og hvis det er aftalt med de berørte videregående uddannelsesinstitutioner.
A50G	A3.1.1 Investeringer i moderne erhvervsuddannelse, videregående uddannelse og livslang læring	Målet	Udvikling af operationelle gennemførelsesprogrammer for strategien for integrerede færdigheder på regionalt plan af de etablerede regionale koordineringshold for erhvervsuddannelse og livslang læring		Nummer	0	14	FØRSTE KVARTA L 3	2023	Der skal udvikles mindst 14 operationelle regionale gennemførelsesprogrammer med et overordnet mål om 16 regionale operationelle gennemførelsesprogrammer (et for hver "voivodeship"). De operationelle gennemførelsesprogrammer for den nationale integrerede strategi for færdigheder 2030 skal omfatte forskellige former for læring, herunder koordinering af

Løbenr. ANTAL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstalt ning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										erhvervsuddannelse og livslang læring. De skal omfatte planer for udvikling af erhvervsuddannelse i regionerne under hensyntagen til den digitale og den grønne omstilling og fremme af innovation. De skal omfatte overvågnings- og evalueringsmekanismer.

A4 — ARBEJDSMARKED

Løbenr. ANTA L	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
A51G	A4.1 Strukturreformer af arbejdsmarkedsinstitutionerne	Milepæl	Ikrafttræden af nye love om offentlige arbejdsformidlinger, beskæftigelse af tredjelandsstatsborgere og elektronisk indgåelse af visse ansættelseskontrakter: — indførelse af ændringer i de offentlige arbejdsformidlinger og aktive arbejdsmarkedspolitikker for at øge arbejdsmarkedsdeltagelsen mindskelse af de administrative hindringer for udlændinges beskæftigelse forenkling af proceduren for indgåelse af visse kontrakter	Bestemmelser i lovgivningen om offentlige arbejdsformidlinger, beskæftigelse af tredjelandsstatsborgere og om elektronisk indgåelse af visse ansættelseskontrakter med angivelse af ikrafttræden				FØRST E KVARTAL 2	2024	Ikrafttræden af tre nye love, som indfører nye bestemmelser: 1. Om offentlige arbejdsformidlinger og aktive arbejdsmarkedspolitikker for at øge erhvervsfrekvensen ved at: i) udvidelse af gruppen af arbejdsformidlingskontorenes kunder til at omfatte personer, der ikke er erhvervsaktive II) at identificere og nå ud til økonomisk inaktive personer, iii) at indføre en forpligtelse for arbejdsgivere fra den offentlige og private sektor (for iværksættere, der anvender offentlige midler, f.eks. ved at deltage i udbud) til at indsende jobtilbud til den centrale database over jobtilbud IV) øge jobsøgendes adgang til livslang læring gennem finansiering fra Arbejdsfonden af både uddannelsesomkostninger og certificering af erhvervelse af viden og færdigheder, herunder erhvervsmæssige kvalifikationer V) indførelse af en ny form for støtte (en voucher til efter- og videreuddannelse) for både beskæftigede og arbejdsløse. 2. At mindske de administrative hindringer og strømline procedurerne for beskæftigelse af udlændinge: i) det skal være muligt for de offentlige arbejdsformidlinger at oprette specialiserede tjenester inden for de offentlige arbejdsformidlinger (ikke et særskilt kontor) til støtte for udlændinge på arbejdsmarkedet, både for beskæftigede og arbejdsløse II) de offentlige arbejdsformidlingers rolle skal øges i processen med udstedelse af arbejdstilladelser til udlændinge, hvilket skal gøre den mere effektiv III) bestemmelser, der fastsætter en

Løbenr. ANTA L	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<p>ramme for fuld digitalisering af procedurer i forbindelse med opnåelse af arbejdstilladelse for udlændinge, træder i kraft IV) En ramme for integration og bestemmelser til styrkelse af kontroltjenesterne med henblik på at overvåge lovligheden af beskæftigelsen træder i kraft.</p> <p>3. Om elektronisk indgåelse af visse kontrakter med henblik på at forenkle ansættelsesprocessen. Lovbestemmelserne skal indføre muligheden for at indgå og indgå visse ansættelseskontrakter elektronisk, integreret med socialsikrings- og skattesystemerne. Dette skal lette processen med at indgå et ansættelsesforhold. Loven kan fastsætte en rimelig overgangsperiode for en effektiv anvendelse af de bestemmelser, der er nødvendige for at udvikle IT-systemet.</p>
A52G	A4.1 Strukturreformer af arbejdsmarkedsinstitutionerne	Milepæl	Offentliggørelse af udviklingsplanen for offentlige arbejdsformidlinger 2025-2027	Offentliggørelse ved Ministeriet for Familie-, Arbejds- og Socialpolitik (MRiPS) af udviklingsplanen for offentlige arbejdsformidlinger 2025-2027				FØRST E KVARTAL 4	2024	Udviklingsplanen for de offentlige arbejdsformidlinger for perioden 2025-2027 offentliggøres. Den fastsætter de arbejdsmarkedspolitiske prioriteter og de måder, hvorpå de offentlige arbejdsformidlinger skal gennemføre dem.
A53G	A4.1 Strukturreformer af arbejdsmarkedsinstitutionerne	Milepæl	Gennemføre en høring af arbejdsmarkedets parter om mulighederne for kollektive overenskomster og foretage en omfattende undersøgelse af den potentielle rolle, som	Offentliggørelse ved Ministeriet for Familie- og Socialpolitik (MRiPS) af en rapport om høring af arbejdsmarkedets parter				FØRST E KVARTAL 4	2022	Formålet med høringen af arbejdsmarkedets parter er at kortlægge de kollektive overenskomsters rolle og potentiale på det polske arbejdsmarked for at skabe ny fleksibilitet i overensstemmelse med nye og hurtigt skiftende realiteter. Der skal gennemføres en undersøgelse for at se på potentialet for en eventuel enkelt ansættelseskontrakt, tilvejebringe analytisk og juridisk grundlag og anvende komparative analyser. Den kan udvikles med støtte fra

Løbenr. ANTA L	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
			en enkelt ansættelseskontrakt kan spille med hensyn til at skabe ny fleksibilitet og sikkerhed på det polske arbejdsmarked							internationale organisationer og/eller med målrettet teknisk bistand.
A54G	A4.1 Strukturreformer af arbejdsmarkedsinstitutionerne	Milepæl	Ikrafttræden af lovgivning under hensyntagen til resultaterne af høringen om kollektive overenskomster og undersøgelsen af en enkelt ansættelseskontrakt i Polen	Bestemmelse i lov(er), der angiver dens ikrafttræden				FØRST E KVARTAL 3	2024	Ikrafttræden af lovgivning under hensyntagen til resultatet af undersøgelsen af den enkelte ansættelseskontrakts potentielle rolle og mindst følgende resultater af høringen om kollektive overenskomster: 1) forenkling af procedurerne for registrering af kollektive overenskomster 2) anvendelse af mægling i forhandlinger 3) enheder, der er bemyndiget til at indgå kollektive overenskomster 4) emner, der er omfattet af kollektive overenskomster.
A55G	A4.1.1 Investeringer til støtte for en reform af arbejdsmarkedsinstitutionerne	Milepæl	Digitalisering af offentlige arbejdsformidlinger	Moderniserede IT-systemer og -infrastruktur				FØRST E KVARTAL 2	2026	13 moderniserede IT-systemer stilles til rådighed for offentlige arbejdsformidlinger og omfatter: — ansøgninger om registrering af offentlige arbejdsformidlingers klienter, om tilladelse til, at udlændinge kan udføre arbejde i Polen, om tilladelse og om optagelse i et register eller — individuelle konti tilhørende faste driftssteders kunder eller — værktøjet til kundetilfredshedsundersøgelse for offentlige arbejdsformidlingers kunder eller — udvidelse af de offentlige arbejdsformidlingers webstedsfunktionalitet med AI-drevne mekanismer. Der skal indkøbes IT-infrastruktur til offentlige arbejdsformidlinger.
A56G	A4.1.1 Investeringer til støtte for en reform af	Milepæl	Uddannelse i anvendelse af nye procedurer	Uddannelse i anvendelse af nye procedurer accepteret				FØRST E KVARTAL 2	2026	Myndighederne sørger for godkendelsesprotokoller for uddannelse af 10 025 deltagere i de nye procedurer, der er fastsat enten i i) den nye lov om

Løbenr. ANTA L	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	arbejdsmarkedsinstitutionerne									arbejdsmarkedet og offentlige arbejdsformidlinger eller ii) den nye lov om beskæftigelse af tredjelandsstatsborgere eller iii) den nye lov om informationssystemet til håndtering af visse kontrakttyper.
A57G	A4.2 Reform, der skal forbedre forældrenes situation på arbejdsmarkedet ved at øge adgangen til børnepasning af høj kvalitet for børn under tre år	Milepæl	Vedtagelse af kvalitetsstandarder for børnepasning, herunder uddannelses- og plejestandarder for tjenester for børn op til tre år	Bestemmelse i de relevante love om ikrafttræden				FØRST E KVARTAL 2	2024	<p>Uafhængig analyse af eksisterende standarder for pasning og uddannelse af børn op til tre år og adgang til økonomisk overkommelige førskoleundervisnings- og børnepasningsordninger af høj kvalitet. Analysen foretages under hensyntagen til Rådets henstilling af 22. maj 2019 om førskoleundervisning og børnepasningsordninger af høj kvalitet (2019/C 189/02) og fremlægges i en rapport, der offentliggøres af ministeriet for familie, arbejde og socialpolitik.</p> <p>En forordning om kvalitetsstandarder for børnepasning, som skal omfatte uddannelses- og plejestandarder for tjenester for børn op til tre år, skal høres offentligt og godkendes af ministeriet for familie, arbejde og socialpolitik sammen med interessenterne. Loven kan fastsætte en rimelig overgangsperiode for børnepasningsordningers effektive anvendelse af de vedtagne standarder.</p> <p>Ikrafttrædelsen af en ændring af lov af 4. februar 2011 om pasning af børn under tre år gør minimumsstandarderne bindende for udbydere af børnepasning. Loven skal danne grundlag for, at Familie-, Arbejds- og Socialministeriet kan støtte kommunerne i udførelsen af kvalitetskontrol.</p>
A58G	A4.2 Reform, der skal forbedre forældrenes situation på arbejdsmarkedet ved	Milepæl	Ikrafttræden af lov om ændring af lov om pasning af børn under tre år, der sikrer	Bestemmelse i lov om ændring af lov af 4. februar 2011 om pasning af børn				FØRST E KVARTAL 2	2024	Ikrafttræden af en lov om ændring af lov af 4. februar 2011 om pasning af børn op til tre år, som skal sikre langsigtet finansiering fra

Løbenr. ANTA L	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	at øge adgangen til børnepasning af høj kvalitet for børn under tre år		langsigtet indenlandsk finansiering af børnepasningsordninger for børn under tre år	op til tre år med angivelse af dens ikrafttræden						nationale midler til driften af børnepasningsordninger for børn op til tre år.
A59G	A4.2 Reform med henblik på at forbedre forældres situation på arbejdsmarkedet ved at øge adgangen til børnepasning for børn op til tre år	Milepæl	Ikrafttræden af en lov om ændring af lov om pasning af børn under tre år, der har til formål at ændre tilrettelæggelsen af ordningen for finansiering af pasning af børn under tre år med henblik på at gennemføre et enkelt sammenhængende finansielt forvaltningssystem til oprettelse og drift af børnepasningsordninger for børn under tre år	Bestemmelse i lov om ændring af lov af 4. februar 2011 om pasning af børn under tre år, der angiver dens ikrafttræden				FØRST E KVARTAL 2	2022	Ikrafttrædelsen af en lov om ændring af lov af 4. februar 2011 om børnepasning i op til tre år strømliner forvaltningen af finansieringen af oprettelsen og driften af børnepasningsfaciliteter ved at: — gennemførelse af et enkelt sammenhængende finansielt forvaltningssystem til oprettelse og drift af børnepasningsordninger for børn under tre år — forvaltning af midler fra forskellige finansieringskilder under Maluch ± programmet.
A60G	A4.2.1 Støtte til børnepasningsfacilitet er for børn op til tre år under "Aktiv toddler" (tidligere Maluch +)	Milepæl	Oprettelse af et IT-system til forvaltning af finansieringen og oprettelsen af børnepasningsfacilitet er for børn under tre år, som skal kombinere forskellige kilder til finansiering af børnepasning	Fuldt funktionsdygtigt IT-system				FØRST E KVARTAL 2	2022	Oprettelse og ibrugtagning af et operationelt IT-system (eller udvidelse af et af de eksisterende systemer), som skal anvendes til at støtte projekter af de endelige modtagere af den finansielle støtte, nemlig enheder, der opretter og driver børnepasningsinstitutioner, i alle faser af deres gennemførelse. Systemet skal også anvendes af institutioner, der fører tilsyn med og gennemfører reformen. Systemet skal indeholde oplysninger om forskellige kilder til finansiering af børnepasning.
A61G	A4.2.1 Støtte til børnepasningsfacilitet er for børn op til tre år	Målet	Opførelse eller renovering eller tilpasning af		Nummer	0	1 060	FØRST E	2026	Antal børnepasningsfaciliteter for børn op til tre år, der er opført, renoveret eller tilpasset.

Løbenr. ANTA L	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	under "Aktiv toddler" (tidligere Maluch +)		børnepasningsfaciliteter for børn op til tre år					KVARTAL 2		
A62G	A4.3 Gennemførelse af den retlige ramme for socialøkonomiske enheder	Milepæl	Ikrafttræden af en retsakt om den sociale økonomi	Bestemmelse i loven om socialøkonomien med angivelse af dens ikrafttræden				FØRST E KVARTAL 2	2022	Ikrafttræden af en retsakt om den sociale økonomi, som regulerer de grundlæggende spørgsmål i forbindelse med denne sektor, herunder navnlig: definitionen af en social virksomhed, principperne for drift og støtte af en socialøkonomisk virksomhed, nye modeller for samarbejde mellem socialøkonomiske virksomheder og de lokale myndigheder i forbindelse med gennemførelsen af sociale tjenesteydelser samt principperne for politikkoordinering inden for udvikling af den sociale økonomi.
A63G	A4.3.1 Investeringer i socialøkonomiske enheder	Målet	Afgørelser om tildeling af status som social virksomhed		Nummer	0	1 400	FØRST E KVARTAL 2	2025	Afgørelser om tildeling af status som social virksomhed til 1 enheder.
A64G	A4.3.1 Investeringer i socialøkonomiske enheder	Målet	Antal socialøkonomiske enheder, der modtager finansiel støtte		Nummer	0	1 000	FØRST E KVARTAL 4	2025	Der skal udstedes tilskudsafgørelser om ydelse af finansiel støtte til mindst 1 000 socialøkonomiske enheder. Tilskudsaftalerne med de socialøkonomiske enheder skal indeholde en betingelse om, at beskæftigelsen i denne enhed opretholdes i mindst 12 måneder.
A65G	A4.4 At gøre beskæftigelsesformer mere fleksible og indføre fjernarbejde	Milepæl	Ikrafttræden af loven om ændring af arbejdsloven, der indfører den permanente institution for fjernarbejde i bestemmelserne i arbejdsloven og fleksible former for arbejdstidsordninger	Bestemmelse i loven om ændring af arbejdsloven med angivelse af dens ikrafttræden				FØRST E KVARTAL 3	2022	Ikrafttræden af loven om ændring af arbejdsloven, som skal bidrage til bedre at forene arbejdsmæssigt og privat ansvar, reagere på krisen og yde støtte til at hjælpe inaktive personer med lavere økonomisk aktivitet med at finde fast beskæftigelse. Reformen består af: — indførelse af muligheden for fjernarbejde (helt eller delvist) uden for arbejdspladsen på grundlag af aftaler mellem arbejdsgiveren og arbejdsgiveren, der indgås ved indgåelsen af ansættelseskontrakten eller under ansættelsen — fastsættelse af regler om fjernarbejde efter aftale mellem arbejdsgiveren og

Løbenr. ANTA L	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<p>arbejdstagerrepræsentanterne</p> <ul style="list-style-type: none"> — herunder særlige tilfælde, hvor fjernarbejde kan udføres på arbejdsgiverens anmodning (f.eks. under ekstraordinære omstændigheder) — indføre en forpligtelse for arbejdsgiveren til at stille materialer og værktøjer til rådighed, der er nødvendige for at udføre fjernarbejde og/eller anvende medarbejdernes private udstyr — indførelse af fleksible former for arbejdstidsordninger.
A67G	A4.5 Forlænge karrierer og fremme arbejde ud over den lovbestemte pensionsalder	Milepæl	Ikrafttræden af lov om ændring af lov om personlig indkomstskat, der fra 2023 gennemfører en nedsættelse af den personlige indkomstskat for personer, der har nået pensionsalderen, men som fortsætter med at arbejde	Bestemmelse i lov om ændring af lov om personlig indkomstskat med angivelse af dens ikrafttræden				FØRST E KVARTAL 4	2022	Ikrafttræden af lov om ændring af lov om personlig indkomstskat, som gennemfører følgende ændringer: nedsættelse af den personlige indkomstskat gives til skatteydere, der når den lovbestemte pensionsalder og ikke beslutter sig for at gå på pension, men fortsætter med at arbejde. Disse arbejdstagere fritages for indkomstskat inden for en vis indkomstgrænse (højest den første indkomstskatteklasse, 85PLNi 528 og højest den gennemsnitlige bruttoløn i den nationale økonomi i Polen). Den personlige indkomstkattesats for personer over første trin nedsættes. Takket være dette skatteincitament skal skatteyderne tjene yderligere beløb svarende til den ubetalte indkomstskat, som har til formål at tilskynde dem til at forlænge karrieren.
A68G	A4.5 Forlænge karrierer og fremme arbejde ud over den lovbestemte pensionsalder	Milepæl	Rapport med henblik på at evaluere virkningen af de foranstaltninger, der er truffet for at hæve den faktiske pensionsalder	Offentliggørelse af evalueringsrapport fra ministeriet for familie, arbejde og socialpolitik				FØRST E KVARTAL 4	2024	Formålet med denne betænkning er at evaluere virkningen af ændringerne af den personlige indkomstskat på den faktiske pensionsalder to år efter deres indførelse. Heri analyseres indvirkningen på arbejdsmarkedsdeltagelsen, pensionssystemets bæredygtighed, de offentlige finanser og ligestillingen mellem kønnene.
A69G	A4.6 Forøgelse af arbejdsmarkedsdeltagelsen for visse grupper	Milepæl	Strategisk gennemgang af langtidspleje i Polen	Offentliggørelse af den strategiske analyserapport fra				FØRST E	2023	Færdiggørelse af en analyse af langtidsplejesystemet i Polen med henblik på at reformere det i fremtiden og offentliggørelse af

Løbenr. ANTA L	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	gennem udvikling af langtidspleje		med henblik på at fastlægge reformprioriteter	ministeriet for familie, arbejde og socialpolitik (MRiPS) og fra sundhedsministeriet				KVARTAL 4		en relevant rapport på webstedet Biuletyn Informacji Publicznej under ministeriet for familie, arbejde og socialpolitik og på sundhedsministeriets websted Biuletyn Informacji Publicznej. Analysen skal navnlig vurdere, om det er muligt at: — integrere langtidspleje på social- og sundhedsområdet — fremskynde afinstitutionaliseringen af disse tjenester — sætte dem under én myndighed — mindske fragmenteringen af plejebuddet — revidere de plejerelaterede ydelser for at muliggøre ansættelse i virksomheden — skabe et stabilt system for tilstrækkelig finansiering af langtidsplejetjenester, navnlig pleje i nærmiljøet og hjemmepleje — indføre en kvalitetsramme for langtidspleje (krav til personale, udstyr, adgang for udbydere af langtidspleje til markedet). Analysen foretages i samråd med relevante interessenter, herunder arbejdsmarkedets parter, der beskæftiger sig med langtidspleje, uformelle omsorgspersoner, personer, der modtager pleje, personer, der ikke modtager pleje, men som bør modtage den, og lokale myndigheder.
A70G	A4.6 Forøgelse af arbejdsmarkedsdeltagelsen for visse grupper gennem udvikling af langtidspleje	Milepæl	Ikrafttræden af retsakter og vedtagelse af dokumenter, der dækker reformprioriteterne som identificeret i den strategiske gennemgang af langtidspleje i Polen	Bestemmelse i retsakt (er) om dens ikrafttræden og offentliggørelse af dokumenter vedrørende gennemgangen af de offentlige udgifter og kvalitetsrammen for langtidspleje				FØRST E KVARTAL 4	2025	Ikrafttræden af retsakter, der dækker følgende reformprioriteter som identificeret i den strategiske gennemgang af langtidspleje i Polen: 1) definere "langtidspleje" på en måde, der er konsekvent på tværs af landets plejesystem som helhed 2) definere begreberne "uformelle plejere" og "uformel pleje" 3) øge finansieringen af langtidsplejesystemet ved at indføre "seniorvoucheren"

Løbenr. ANTA L	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<p>4) ændre de retlige bestemmelser eller vedtage nye bestemmelser om kvalitetsstandarder for langtidspleje i social- og sundhedssystemet</p> <p>5) definere de organer, der er ansvarlige for koordineringen af langtidsplejesystemet, den overordnede overvågning og evaluering af kvalitets- og oplysningsaktiviteter.</p> <p>Ud over ændringerne i den retlige ramme træffer Polen følgende foranstaltninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vedtage gennemgangen af de offentlige udgifter for at evaluere situationen med hensyn til de offentlige finanser til langtidspleje • vedtage et dokument med forslag til en harmoniseret definition af kvaliteten af langtidspleje i social- og sundhedssystemerne og et integreret system for kvalitetsovervågning og -evaluering, dataindsamling og -anvendelse.
A71G	A4.7 Begrænsning af segmenteringen af arbejdsmarkedet	Milepæl	Reform af det statslige arbejdstilsyn	Bestemmelse i den lovgivningsmæssige retsakt, der angiver dens ikrafttræden				FØRST E KVART AL 4	2025	<p>Ikrafttræden af en lovgivningsmæssig retsakt, der fastsætter følgende:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) At give det statslige arbejdstilsyn beføjelse til at udstede administrative afgørelser, der konverterer civile kontrakter, der er indgået i henhold til en arbejdslov, til ansættelseskontrakter 2) Tillade udveksling af data mellem det statslige arbejdstilsyn, den sociale sikringsinstitution (ZUS) og den nationale skatteforvaltning (KAS) med henblik på tilsyn 3) Indførelse af muligheden for, at det statslige arbejdstilsyn kan foretage fjerninspektioner

Løbenr. ANTA L	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<p>4) Indførelse af en forpligtelse for det statslige arbejdstilsyn til at udarbejde årlige og langsigtede handlingsplaner for målrettede inspektioner på grundlag af en risikoanalyse</p> <p>5) At forhøje det maksimale bødebæbeløb, som det statslige arbejdstilsyn kan pålægge i bødeforlæg, til mindst det dobbelte.</p>
A72G	A4.7 Begrænsning af segmenteringen af arbejdsmarkedet	Milepæl	Kapacitetsopbyggende foranstaltninger for det statslige arbejdstilsyn	Vedtagelse af en række foranstaltninger, der har til formål at øge kapaciteten i det statslige arbejdstilsyn				FØRST E KVARTAL 2	2026	<p>Der skal vedtages en række foranstaltninger for at øge det statslige arbejdstilsyns kapacitet, herunder:</p> <p>1) Vedtagelsen af den flerårige strategi for kapacitetsopbygning og arbejdsvilkår, som indeholder bestemmelser om:</p> <ul style="list-style-type: none"> • håndtering af udfordringen med ubesatte stillinger • udrulning af IT-værktøjer, der skal anvendes til fjerninspektioner • uddannelsesplan for personalet om de nye love, driftsstandarder og IT-værktøjer • forvaltningsmetoder og risikovurderingsværktøjer til at målrette inspektionerne. <p>2) Vedtagelsen af budgettet for det statslige arbejdstilsyn for 2026 med en samlet stigning på mindst 10 % i forhold til 2025</p> <p>3) Oprettelse af en interinstitutionel taskforce for risikovurdering med deltagelse af repræsentanter for det statslige arbejdstilsyn, socialsikringsinstitutionen og den nationale skatteforvaltning</p> <p>4) Lancering af en elektronisk dataudvekslingskanal mellem det</p>

Løbenr. ANTA L	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										statslige arbejdstilsyn (PIP), socialsikringsinstitutionen (ZUS) og den nationale skatteforvaltning (KAS) 5) Gennemførelse af en revision af IT-sikkerhedssystemerne i det statslige arbejdstilsyn og 6) Vedtagelsen af arbejdstilsynschefens bekendtgørelse om ledelsesmetoder og -standarder for arbejdstilsyn.
A73G	A5.1 Bidrag til medlemsstatssegmentet under InvestEU-programmet	Milepæl	Undertegnelse af bidragsaftalen mellem den polske regering og Europa-Kommissionen	Undertegnelse af bidragsaftalen				FØRST E KVARTAL 4	2025	Undertegnelse af bidragsaftalen under InvestEU mellem den polske regering og Europa-Kommissionen for et beløb på 339 305 938 EUR.
A74G	A5.1 Bidrag til medlemsstatssegmentet under InvestEU-programmet	Målet	Finansierings- eller investeringstransaktioner godkendt af InvestEU-Investeringsudvalget		Procentdel (%)	0	100 %	FØRST E KVARTAL 3	2026	Finansierings- eller investeringstransaktioner på 100 % af de samlede midler, der er afsat til instrumentet, skal være godkendt af InvestEU-Investeringsudvalget.
A75G	A6.1 Frivilligt bidrag til EU-programmet for sikker konnektivitet (IRIS ²)	Milepæl	Undertegnelse af bidragsaftalen mellem den polske regering og Europa-Kommissionen og tildeling af et frivilligt bidrag til EU-programmet for sikker konnektivitet (IRIS ²)	Undertegnelse af bidragsaftalen				FØRST E KVARTAL 2	2026	Undertegnelse af bidragsaftalen mellem Polen og Europa-Kommissionen. Denne bidragsaftale skal omfatte de aktiviteter, der vil blive finansieret under det frivillige bidrag. Polen overfører 500 000 EUR 000 til EU-programmet for sikker konnektivitet (IRIS ²).

A.3. Beskrivelse af reformerne og investeringerne i forbindelse med lånet

A2.5 Styrkelse af kultursektorens og kulturindustriens potentiale for økonomisk udvikling

Det overordnede mål med denne reform er at udtænke og skabe en ramme for støtte til de kulturelle og kreative sektorer i kølvandet på covid-19-pandemien. Reformen skal bestå i vedtagelse af et politikpapir, der skal behandle følgende spørgsmål: i) identificere centrale udfordringer på mellemlang til lang sigt i LSS II) sikre overholdelse af EU's horisontale principper, herunder ligestilling mellem kønnene og ikkeforskelsbehandling III) identificere potentialet for grønne og digitale værktøjer og platforme til at tackle disse udfordringer IV) udvikle koncepter for samarbejde og overførsel af viden og færdigheder mellem de kulturelle og kreative sektorer og med sektorerne videnskab, uddannelse, teknologi og erhvervsliv med fokus på EU's generelle principper, herunder ligestilling mellem kønnene og ikkeforskelsbehandling v) identificere foretrukne muligheder for at yde offentlig støtte til aktioner i de kulturelle og kreative sektorer.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2022.

A2.5.1 Et program til støtte for aktiviteter i enheder i de kulturelle og kreative industrier

Formålet med denne investering er at forebygge de langsigtede negative virkninger af covid-19-pandemien og tilskynde til den grønne og den digitale omstilling i de kulturelle og kreative sektorer. Denne foranstaltning består i at tilvejebringe: i) et tilskudsprogram for projekter i den kulturelle og kreative sektor og ii) et stipendieprogram for enkeltpersoner i den kulturelle og kreative sektor.

A2.6 Reform af det nationale system af overvågningstjenester, produkter, analytiske værktøjer, tjenester og ledsagende infrastruktur ved hjælp af satellitdata

Formålet med reformen er at lette anvendelsen af satellitdata.

Denne foranstaltning består i vedtagelse af en ny lov om rumaktiviteter.

A2.6.1 Investeringer i det nationale satellitinformationssystem (NSIS) og satellitter

Formålet med denne investering er at lette brugen af satellitjordobservation i Polen og sikre produktion og levering af bearbejdet jordobservationsinformation.

Investeringen består af IT-plattformen for det nationale satellitinformationssystem (NSIS) til overvågningstjenester, der anvender satellitjordobservation, og opførelsen af fire satellitter.

A2.7.1 Investeringer — Sikkerheds- og Forsvarsfonden

Denne foranstaltning har til formål at øge den polske økonomis modstandsdygtighed ved strukturelt at tilpasse niveauet for den offentlige støtte, der er til rådighed for at afhjælpe markedssvigt og ineffektivitet i økonomiens sikkerheds- og forsvarssektorer.

Foranstaltningen består af en kapitaltilførsel på 5 332 333 606 EUR til en virksomhed ("fonden") med henblik på at finansiere forsvars- og sikkerhedsinvesteringer som beskrevet nedenfor.

Banken Gospodarstwa Krajowego (BGK) er ved lov bemyndiget til at oprette og føre tilsyn med fonden. Loven skal indeholde følgende elementer:

- a. En definition af fondens mål og af de støtteberettigede investeringsområder, som fonden kan støtte: i) udvikling af beskyttelsesbygninger og civilbeskyttelsesinfrastruktur, ii) opførelse og modernisering af infrastruktur med dobbelt anvendelse, iii) investeringer i cybersikkerhed og iv) modernisering af virksomheder, herunder F & U-støtte.
- b. Det skal fremgå af loven, at fonden skal fungere i overensstemmelse med genopretnings- og resiliensfacilitetens mål. Loven skal også indeholde et krav om at sikre, at omfanget af de investeringer, der skal gennemføres, er i overensstemmelse med, hvad der kan finansieres over EU-budgettet, herunder i henhold til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.
- c. Kravet om, at fonden skal være et datterselskab af BGK, og at BGK skal være ene-ejer af fonden. En del af den egenkapital, der tilføres fonden, overdrages af fonden til BGK med henblik på ydelse af lån til de endelige modtagere, og BGK forvalter disse lånetransaktioner direkte. Den resterende del af den tilførte egenkapital skal afsættes til egenkapitalinvesteringer. BGK inddrages i fondens investeringsbeslutninger vedrørende disse egenkapitalinvesteringer.
- d. Fondens ledelsesstruktur, sammensætningen af og ansvarsområderne for de forskellige ledelsesorganer, ledelsesorganer og de relevante investeringsudvalg og deres udnævnelsesmetoder.
- e. Kravet om, at fondens investeringsbeslutninger træffes af de relevante organer og godkendes med et flertal af stemmer fra medlemmer, der er uafhængige af den polske regering.
- f. Kravet om, at fonden skal anvende BGK's revisions- og kontrolsystem, som blev positivt vurderet af Kommissionen i overensstemmelse med artikel 157 i forordning (EU, Euratom) 2024/2509.
- g. Kravet om, at den egenkapital, der tilføres fonden, skal anvendes på grundlag af en investeringspolitik.

Investeringspolitikken for anvendelsen af den egenkapital, der tilføres fonden, skal omfatte følgende elementer:

1. Beskrivelsen af fondens investeringsområder i overensstemmelse med de støtteberettigede områder, der er fastsat i loven.
2. Beskrivelsen af de finansielle produkter, herunder lån og egenkapital, fondens mål, måden, hvorpå fonden vil yde støtte, og de forventede støtteberettigede endelige modtagere, som fonden i første omgang skal støtte. Disse finansielle produkter skal være i overensstemmelse med loven om oprettelse af fonden, herunder med det, der kan finansieres over EU-budgettet.
3. Den planlagte tidsplan for de skridt, der skal tages for at gennemføre de indledende investeringer.
4. Anvendelsen af *princippet om ikke at gøre væsentlig skade* (DNSH) som fastsat i den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01):
 - i. For lån eller tilsvarende instrumenter udelukker investeringspolitikken følgende liste over aktiviteter og aktiver fra støtteberettigelse: i) aktiviteter og aktiver i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse¹³, ii) aktiviteter og aktiver under EU's emissionshandelssystem (ETS), der opnår forventede drivhusgasemissioner, som ikke er lavere end de relevante benchmarks¹⁴, iii) aktiviteter og aktiver i forbindelse med

¹³ Bortset fra a) aktiver og aktiviteter inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) b) aktiviteter og aktiver i henhold til nr. ii), for hvilke anvendelsen af fossile brændstoffer er midlertidig og teknisk uundgåelig med henblik på en rettidig omstilling til en drift uden fossile brændstoffer (c) luftfartøjer, der anvendes til civilbeskyttelse eller brandbekæmpelse, og køretøjer til særlig anvendelse, der er baseret på de bedste tilgængelige niveauer for miljøpræstationer i sektoren og d) anlæg af nye vejforbindelser, broer og/eller tunneller med en individuel længde på mindre end 20 km og renovering af veje, broer og/eller tunneller.

¹⁴ Hvis den støttede aktivitet opnår forventede drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, skal der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg¹⁵ og anlæg til mekanisk-biologisk behandling¹⁶.

- ii. For så vidt angår egenkapital skal investeringspolitikken udelukke virksomheder med et væsentligt fokus¹⁷ på følgende sektorer: i) energiproduktion baseret på fossile brændstoffer og dermed forbundne aktiviteter¹⁸ II) energiintensive industrier og/eller industrier med høje CO₂-emissioner¹⁹ III) produktion, udlejning eller salg af forurenende køretøjer²⁰ IV) indsamling, behandling og bortskaffelse af affald²¹, v) behandling af nukleart brændsel og produktion af kerneenergi. Desuden skal investeringspolitikken kræve, at de endelige modtagere af faciliteten overholder den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.

¹⁵ Denne undtagelse gælder ikke for aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af ikke-genanvendeligt farligt affald, og for eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsskubber til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingskasse, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid, for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

¹⁶ Denne udelukkelse gælder ikke for tiltag under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor tiltagene under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller tilføje genvindingsoperationer for fraserteret affald med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne tiltag under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid, for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

¹⁷ Det vurderes, at en endelig støttemodtager har et "væsentligt fokus" på en sektor eller forretningsaktivitet, hvis bruttoindtægterne fra den begrænsede sektor eller aktivitet overstiger 50 % af bruttoindtægterne.

¹⁸ Bortset fra a) aktiver og aktiviteter inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01), og b) aktiviteter og aktiver i henhold til nr. ii), for hvilke anvendelsen af fossile brændstoffer er midlertidig og teknisk uundgåelig med henblik på en rettidig omstilling til en drift uden fossile brændstoffer.

¹⁹ Herunder aktiviteter og aktiver under EU's emissionshandelssystem (ETS), der opnår forventede drivhusgasemissioner, som ikke er lavere end de relevante benchmarks. Hvis den støttede aktivitet opnår forventede drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, skal der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

²⁰ Forurenende køretøjer defineres som ikke-nulemissionskøretøjer. Denne undtagelse finder ikke anvendelse på luftfartøjer, der anvendes til civilbeskyttelse eller brandslukning, og køretøjer til særlig anvendelse, der er baseret på de bedste tilgængelige niveauer for miljøpræstationer i sektoren.

²¹ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på aktioner i anlæg, der udelukkende har til formål at behandle ikke-genanvendeligt farligt affald, og på eksisterende anlæg, hvor aktionerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsskubber til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingskasse, forudsat at sådanne aktioner under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggenes kapacitet til affaldsbehandling eller en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

A.4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

A2 — INNOVATION

Løbe nr. ANTAL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
A1L	A2.5 Styrkelse af kultursektorens og kulturindustriens potentiale for økonomisk udvikling	Milepæl	Vedtagelse af et politikpapir til støtte for grønne og digitale tiltag i de kulturelle og kreative sektorer	Offentliggørelse af et politisk oplæg				FØRSTE KVARTAL 4	2022	<p>Efter en offentlig høring vedtager ministeren med ansvar for kulturelle anliggender et politisk oplæg til støtte for de kulturelle og kreative sektorer. Dokumentet skal navnlig omhandle følgende spørgsmål:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identificere centrale udfordringer på mellemlang til lang sigt i de kulturelle og kreative sektorer, herunder erfaringerne fra covid-19-krisen - Sikre overholdelse af EU's generelle principper, herunder ligestilling mellem kønnene og ikkeforskelsbehandling, i de projekter, der skal støttes - Identificere potentialet for grønne og digitale værktøjer og platforme til at tackle disse udfordringer - Udvikling af koncepter for samarbejde og overførsel af viden og færdigheder mellem de kulturelle og kreative sektorer og med sektorerne videnskab, uddannelse, teknologi og erhvervsliv med fokus på EU's generelle principper, herunder ligestilling mellem kønnene og ikkeforskelsbehandling, grøn og digital. <p>Identificere foretrukne løsninger til at yde offentlig støtte til foranstaltninger i de kulturelle og kreative sektorer.</p>

Løbe nr. ANTAL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
A2L	A2.5.1 Et program til støtte for aktiviteter i enheder i de kulturelle og kreative industrier for at stimulere deres udvikling	Milepæl	Udvælgelseskriterier for støtte til projekter i de kulturelle og kreative sektorer	Offentliggørelse af udvælgelseskriterierne og nedsættelse af en uafhængig udvælgelseskomité				FØRSTE KVARTAL 4	2022	<p>Ministeriet for kultur og national kulturarv vedtager og offentliggør udvælgelseskriterierne for at støtte SMV'er, kulturinstitutioner og NGO'er i at skabe projekter inden for de kulturelle og kreative sektorer.</p> <p>Desuden nedsættes der et uafhængigt udvælgelsesudvalg med eksperter fra forskellige fagområder, herunder repræsentanter for uafhængige organisationer og institutioner i de kulturelle og kreative sektorer. Udvælgelseskomitéen træffer afgørelse om bestemmelserne om tilskud og stipendier.</p> <p>Kriterierne for udvælgelse af ansøgninger om projektilskud fra kulturinstitutioner, NGO'er, SMV'er og mikrovirksomheder i de kulturelle og kreative sektorer, der svarer til en af NACE-sektorerne som defineret af Eurostat, skal:</p> <p>a) give forrang til projekter, der sandsynligvis vil have en varig indvirkning på den digitale og den grønne omstilling i de kulturelle og kreative sektorer</p> <p>give forrang til de støttemodtagere, der har en forretningsplan for, hvordan tilskuddene skal anvendes til at finansiere projektomkostningerne</p> <p>give forrang til de støttemodtagere, der har opnået resultater med aktiviteter eller projekter inden for de seneste 24 måneder i forbindelse med projektforslaget.</p> <p>EU's generelle principper, herunder ligestilling mellem kønnene og</p>

Løbe nr. ANTAL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										ikkeforskelsbehandling, skal tages i betragtning i alle projekter.
A3L	A2.5.1 Et program til støtte for aktiviteter i enheder i de kulturelle og kreative industrier	Målet	Antal underskrevne kontrakter for projekter i de kulturelle og kreative sektorer		Nummer	0	1 873	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Der skal underskrives 1 kontrakter om projekter i de kulturelle og kreative sektorer.
A4L	A2.5.1 Et program til støtte for aktiviteter i enheder i de kulturelle og kreative industrier	Målet	Antal tildelte stipendier i de kulturelle og kreative sektorer		Nummer	0	945	FØRSTE KVARTAL 4	2025	945 stipendier tildeles enkeltpersoner i de kulturelle og kreative sektorer.
A7L	A2.6 Reform af det nationale system af overvågningstjenester, produkter, analytiske værktøjer, tjenester og ledsagende infrastruktur ved hjælp af satellitdata	Milepæl	Ikrafttræden af en lov om rumaktiviteter	Bestemmelse i loven, der angiver dens ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 4	2025	En ny lov skal bl.a. lette den offentlige forvaltnings anvendelse af satellitdata. Ved loven oprettes en national administrator af satellitdata. Loven fastsætter en forpligtelse for den nationale administrator til at formidle viden om satellitdata og fremme anvendelsen heraf, herunder tilrettelæggelse af uddannelse for interesserede enheder. Loven fastsætter også regler og betingelser for udførelsen af rumaktiviteter og tilsynet hermed, ansvar for skader forårsaget af et rumobjekt samt regler for driften af det nationale register over rumobjekter.
A8L	A2.6.1 Investeringer i det nationale satellitinformationssystem (NSIS) og satellitter	Milepæl	Det nationale satellitinformationssystem (NSIS)	Onlineadgang til det nationale satellitinformationssystem (NSIS)				FØRSTE KVARTAL 2	2025	Det nationale satellitinformationssystem (NSIS) gøres tilgængeligt online.

Løbe nr. ANTAL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
A11L	A2.6.1 Investeringer i det nationale satellitinformationssystem (NSIS) og satellitter	Målet	Konstruktion af fire satellitter		Nummer	0	4	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Antal opførte satellitter samt levering af jordsegmentet og betaling for opsendelsen. Kontrakten om lanceringen underskrives af kontrahenten og støttemodtageren.
A12L	A2.7.1 Sikkerheds- og Forsvarsfonden	Milepæl	Fastlæggelse af de retlige rammer for fonden	Bestemmelse i loven, der angiver dens ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 3	2025	Ikrafttræden af den lov, der fastlægger de retlige rammer for fonden. Loven skal indeholde de elementer, der indgår i beskrivelsen af foranstaltningen.
A13L	A2.7.1 Sikkerheds- og Forsvarsfonden	Milepæl	Vedtagelse af investeringspolitikken	Vedtagelse af investeringspolitikken				FØRSTE KVARTAL 4	2025	BGK og/eller fonden vedtager en investeringspolitik for anvendelsen af den indskudte egenkapital. Investeringspolitikken skal omfatte de elementer, der indgår i beskrivelsen af foranstaltningen.
A14L	A2.7.1 Sikkerheds- og Forsvarsfonden	Milepæl	Egenkapitaltilførsel	Overførselscertifikat				FØRSTE KVARTAL 3	2026	5 332 333 EUR i egenkapital tilføres fonden. Alle nødvendige aftaler, der er fastsat i loven med henblik på gennemførelsen af denne foranstaltning, skal være trådt i kraft. Ud over egenkapitaltilførslen til fonden, som udgør investeringen under genopretnings- og resiliensfaciliteten, fremsender Polen en rapport, der skitserer de foranstaltninger, som fonden har truffet senest den 16. august 2026 for at gennemføre investeringspolitikken, herunder de skridt, der er taget for at gennemføre de finansielle produkter, som den yderligere egenkapital i første omgang forventes at støtte, samt de forventede skridt,

Løbe nr. ANTAL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										der skal tages for yderligere at gennemføre disse produkter.

B. KOMPONENT B: "GRØN ENERGI OG REDUKTION AF ENERGIINTENSITET"

Komponenten i den polske genopretnings- og resiliensplan har til formål at tackle en række udfordringer, som den polske energisektor i øjeblikket står over for med hensyn til dekarbonisering og luftforurening. For det første er Polens afhængighed af kul stadig meget større end i andre medlemsstater, hvilket gør energiomstillingen til kulstofneutralitet udfordrende. For det andet opfylder ca. 70 % af enfamiliehuse og mange ejendomme med flere lejligheder og offentlige bygninger ikke energieffektivitetsstandarderne. Dette kombineret med en stadig udbredt anvendelse af kul af lav kvalitet i individuelle varmesystemer fører til lav luftkvalitet. For det tredje er lave vandbindingsniveauer og vandmangel (herunder drikkevand) i landdistrikterne et stort problem. Hovedformålet med komponenten er at omlægge energimikset til lavemissionsteknologier ved at lette udbredelsen af vedvarende energikilder og øge anvendelsen af alternative energikilder såsom brint og biogas. Komponentens har også til formål at reducere energiforbruget ved at fremme en gennemgribende reovering af bygninger, herunder termisk modernisering, og ved at reducere energiintensiteten i industrien og servicesektoren samt i husholdningerne. Endelig har komponenten også til formål at fokusere på at mindske den menneskelige indvirkning på miljøet, navnlig gennem investeringer i neutralisering af trusler og rehabilitering af store forringede områder og Østersøen.

Komponenten støtter håndteringen af de landespecifikke henstillinger om at fokusere investeringsrelateret økonomisk politik på innovation, transport, navnlig på dens bæredygtighed, digitale infrastruktur og energiinfrastruktur, sundhedspleje og renere energi under hensyntagen til regionale forskelle (landespecifik henstilling 3 2019) og om at fokusere investeringerne på den grønne og den digitale omstilling, navnlig digital infrastruktur, ren og effektiv energiproduktion og -anvendelse og bæredygtig transport, der bidrager til den gradvise dekarbonisering af økonomien, herunder i kulregioner (landespecifik henstilling 3 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C 58/01). For alle foranstaltninger under denne komponent, der omfatter infrastrukturudvikling, kræves der overholdelse af EU-lovgivningen for at undgå skade på biodiversitetsmålet. Dette betyder specifikt VVM-direktivet (2011/92/EU) og for lokaliteter/aktiviteter, der er beliggende i eller i nærheden af biodiversitetsfølsomme områder, artikel 5 (3) og 6 i habitatdirektivet (92/43/EØF) og i fugledirektivet (2009/147/EF).

B.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

B1.1 Ren luft og energieffektivitet

Formålet med reformen er at reducere drivhusgasemissionerne fra udvalgte økonomiske sektorer og øge deres energieffektivitet. Den har også til formål at forbedre luftkvaliteten ved at fremskynde processen med at erstatte forurenende kilder til varme- og elproduktion.

Disse mål skal for det første nås gennem en række foranstaltninger, der optimerer investeringsstøtten til energieffektivitet, hovedsagelig som led i ordningen for energispareforpligtelser. De omfatter fremme af anvendelsen af kontrakter om energimæssig ydeevne i den offentlige sektor, muligheden for, at enheder, der er omfattet af ordningen for energispareforpligtelser, kan opfylde deres energispareforpligtelser inden for rammerne af såkaldte tilskudsprogrammer, og muligheden for, at energitjenesteselskaber kan deltage i ordningen for energispareforpligtelser. Dette skal opnås gennem en ændring af energieffektivitetsloven i forbindelse med ændringer af loven om støtte til

termomodernisering og renovering og om det centrale emissionsregister for bygninger. lov om økonomisk støtte til opførelse af lejeboliger loven om visse former for boligstøtte og loven om vedvarende energikilder. Disse retsakter skulle træde i kraft senest den 31. marts 2022.

For det andet skal målene for reformen af "ren luft og energieffektivitet" nås gennem udvikling af det prioriterede program for ren luft i overensstemmelse med den langsigtede renoveringsstrategi i henhold til direktivet om bygningers energimæssige ydeevne (2010/31/EU), som skal være det vigtigste middel til energieffektivitetsforanstaltninger i bygninger. Effektiviteten af gennemførelsen af det nuværende program for ren luft skal således øges ved at strømline ansøgningsprocedurerne. Den udvikler specifik støtte rettet mod lavindkomsthusholdninger, lavindkomsthusholdninger og højindkomsthusholdninger, for sidstnævntes vedkommende, navnlig med inddragelse af banksektoren, der yder lån kombineret med tilskud. Disse ændringer skal danne grundlag for anvendelse af støtte under investering B1.1.2 *"Udskiftning af varmekilder og forbedring af energieffektiviteten i beboelsejendomme med én familie"*, der gør det muligt i væsentlig grad at øge andelen af bygningsrenoveringer og udskiftning af varmeanlæg, der støttes under dette program. Ajourføringerne af det prioriterede program "Ren luft" vedtages senest den 31. marts 2023.

Det tredje element, der ligger til grund for denne reform, er en ajourføring af det nationale luftbeskyttelsesprogram. Programmet skal fastlægge et omfattende, langsigtet sæt krav og grundforudsætninger for regionale og lokale myndigheder med henblik på at sikre en forbedring af luftkvaliteten. Disse myndigheder skal have mandat til at træffe specifikke foranstaltninger til at sænke niveauet af luftforurenende stoffer, der udledes fra boligopvarmning og -transport, når en given luftforurenende tærskel overskrides. De lokale og regionale myndigheder skal også tildeles et særligt budget til håndhævelse af reglerne om beskyttelse af luften, navnlig som led i såkaldte "anti-smog" -resolutioner. I henhold til det ajourførte nationale luftbeskyttelsesprogram skal al offentlig støtte til investeringer i nye kulfyrede varmeanlæg ophøre senest den 31. december 2021.

Reformens fjerde element er en ændret forordning fra klima- og miljøministeren om fastsættelse af standarder for fast brændsel. For faste biomassebrændsler fastsætter forordningen kun kvalitetsstandarder for dem, der er beregnet til husholdningsbrug, herunder træpiller. I forlængelse af forbuddet mod lavkvalitetskul til boligopvarmning, der blev vedtaget i 2018, skal dette ændringsforslag også fastsætte minimumstandarder for fast brændsel.

B1.1.1 Investeringer i varmekilder i fjernvarmesystemer

Formålet med denne investering er at modernisere fjernvarmen og reducere dens drivhusgasemissioner. Denne investering består af aftaler, der er indgået om varmeproduktionsanlæg til fjernvarme.

B1.1.2 Udskiftning af varmekilder og forbedring af energieffektiviteten i enfamiliehuse

Formålet med investeringen er at øge energieffektiviteten i enfamiliehuse. Investeringen består af støtte til i) udskiftning af varmekilder, eller ii) termisk modernisering af enfamiliehuse eller iii) anlæg til vedvarende energikilder.

B1.1.3 Termal modernisering af uddannelsesinstitutioner

Formålet med denne investering er at øge uddannelsesinstitutionernes energieffektivitet. Denne foranstaltning består af kontrakter, der indgås om installation eller modernisering af varmekilder, installation af vedvarende energikilder eller termisk modernisering i uddannelsesinstitutioners bygninger.

B1.1.4 Forøgelse af energieffektiviteten i faciliteter til sociale aktiviteter

Formålet med denne investering er at øge energieffektiviteten i faciliteter til sociale aktiviteter. Denne foranstaltning består i termomodernisering af faciliteter til sociale aktiviteter (biblioteker, kultur- eller lokalcentre), som kan omfatte installation af varmekilder og/eller vedvarende energikilder.

B1.1.5 Investeringer i energieffektivitet i beboelsesejendomme med flere lejligheder

Formålet med denne investering er at øge energieffektiviteten i ejendomme med flere lejligheder. Investeringen består af i) termisk modernisering af beboelsesejendomme med flere lejligheder, eller ii) installation af vedvarende energikilder i sådanne bygninger.

B2.1 Forbedring af betingelserne for udvikling af brintteknologier og andre dekarboniserede gasser

Formålet med reformen er at udvikle et marked for vedvarende og kulstoffattig brint og andre alternative brændstoffer.

Foranstaltningen består af to aktioner. Det første har til formål at skabe en lovgivningsmæssig ramme for driften af brint som et alternativt brændstof til transport ved at indføre bestemmelser om opførelse, sikker drift og opgradering af brintstationer samt de myndigheder, der er ansvarlige for at godkende anvendelsen af brintstationer og den nødvendige tekniske inspektion heraf. Den skal også fastsætte et system til overvågning og kontrol af kvaliteten af brintbrændstoffer, der anvendes til fremdrift af køretøjer. Gennemførelsen af foranstaltningen skulle være afsluttet senest den 30. december 2021.

Den anden foranstaltning har til formål at etablere brintinfrastruktur og markedsudformning, der har til formål at støtte markedsudbredelsen af vedvarende og kulstoffattig brint, integration af brintproduktion på andre energimarkeder samt eksisterende og dedikeret infrastruktur, der har til formål at skabe reguleringsmæssig forudsigelighed for investorer og støtte udbredelsen af vedvarende og kulstoffattig brint. Reformen skal være i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C 58/01) og sikre, at reformen ikke gør anvendelsen og markedsføringen af vedvarende brint vanskeligere end andre brintkilder. Reformen har til formål at udvikle vedvarende brint eller brint produceret af elektrolysatorer og fremme kulstoffattig brint, der er i overensstemmelse med EU's brintstrategi.

Gennemførelsen af denne aktion skal være afsluttet senest den 31. december 2023.

B2.1.1 Investeringer i brint, fremstilling, lagring og transport af brint

Formålet med investeringen er at skabe en brintindustri i Polen og øge anvendelsen af vedvarende og kulstoffattig brint. Investeringen består af to aktioner.

For det første en investering, der består i udformning og opførelse af en brintdrevet prototype på et passagerjernbanekøretøj og/eller udvidelse af produktionskapaciteten for brintdrevne køretøjer.

For det andet skal der foretages en offentlig investering i en tilskudsordning for at tilskynde til private investeringer og forbedre adgangen til finansiering i Polens sektor for produktion af vedvarende og kulstoffattig brint. Ordningen fungerer ved at yde tilskud direkte til den private sektor. På grundlag af investeringerne under genopretnings- og resiliensfaciliteten sigter ordningen mod i første omgang at yde mindst 514 105 514 EUR i tilskud.²²

Ordningen forvaltes af Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) som gennemførelsespartner.

Ordningen skal omfatte følgende produktlinje:

- Direkte subsidier til private enheder eller offentlige enheder, der er involveret i lignende aktiviteter, til finansiering af deres investeringer i kapacitet til produktion af vedvarende og kulstoffattig brint, herunder elektrolysatorer, og tilhørende infrastruktur.

For at gennemføre investeringen i ordningen underskriver Polen og BGK en gennemførelsesaftale, der skal indeholde følgende indhold:

1. Beskrivelse af ordningens beslutningsproces: Ordningens endelige tildelingsbeslutning træffes af et investeringsudvalg eller et andet relevant tilsvarende ledelsesorgan og godkendes med et flertal af stemmer fra medlemmer, der er uafhængige af regeringen.
2. De vigtigste krav i den tilknyttede støttepolitik, som omfatter:
 - a. Beskrivelsen af de ydede subsidier og støtteberettigede endelige støttemodtagere under hensyntagen til målet om, at de tilskudsaftaler, der er indgået mellem ordningen og de endelige støttemodtagere, resulterer i en installeret produktionskapacitet på mindst 315 MW vedvarende og kulstoffattig brint.
 - b. Kravet om, at alle støttede investeringer skal være økonomisk levedygtige.
 - c. Kravet om at overholde princippet om ikke at gøre væsentlig skade som fastsat i den tekniske vejledning om princippet om ikke at gøre væsentlig skade ((2023) 6454 final). Investeringspolitikken udelukker navnlig følgende liste over aktiviteter og aktiver fra støtteberettigelse: i) aktiviteter og aktiver i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse²³, ii) aktiviteter og aktiver under EU's emissionshandelssystem (ETS), der opnår forventede drivhusgasemissioner, som ikke er lavere end de relevante

²² Denne værdi er ikke i sig selv omkostningen, men er det tilsigtede investeringsvolumen. Dette svarer måske eller måske ikke til omkostningerne afhængigt af, hvordan instrumentet er struktureret, om der vil blive opnået gearing, og om gennemførelsespartneren har nogen omkostninger/gebyrer, der opkræves.

²³ Bortset fra a) projekter under denne foranstaltning inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01), b) aktiviteter og aktiver i henhold til nr. ii), for hvilke anvendelsen af fossile brændstoffer er midlertidig og teknisk uundgåelig for den rettidige omstilling til en drift uden fossile brændstoffer c) anlæg til kulstoffattig brint, der opfylder kravet om besparelser i vugge-til-grav-drivhusgasemissioner på 73,4 % for brint, hvilket resulterer i vugge-til-grav-drivhusgasemissioner på under 3 tCO₂eq/tH₂) og 70 % for brintbaserede syntetiske brændstoffer i forhold til en værdi for fossile brændstoffer på 94 g CO₂e/MJ, hvilket resulterer i 2.256 tCO₂eq/tH₂, analogt med tilgangen i artikel 25, stk. 2, i og bilag V til direktiv (EU) 2018/2001. Besparelser i vugge-til-grav-drivhusgasemissioner beregnes ved hjælp af den metode, der er omhandlet i artikel 28, stk. 5, i direktiv (EU) 2018/2001, eller alternativt ved hjælp af ISO 14067: 2018 eller ISO 14064-1: 2018.

benchmarks²⁴, iii) aktiviteter og aktiver i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg²⁵ og anlæg til mekanisk-biologisk behandling²⁶ og iv) aktiviteter og aktiver i forbindelse med minedrift.

- d. Kravet om, at de endelige støttemodtagere under ordningen ikke må modtage støtte fra andre EU-instrumenter til dækning af de samme omkostninger.
3. Det beløb, der er omfattet af gennemførelsesaftalen, gebyrstrukturen for gennemførelsespartneren og kravet om at anvende eventuelle uudnyttede indtægter fra ordningen, herunder efter 2026, til samme politiske formål.
 4. Krav til overvågning, revision og kontrol, herunder:
 - a. Beskrivelsen af gennemførelsespartnerens overvågningssystem til rapportering om de mobiliserede subsidier.
 - b. Beskrivelsen af gennemførelsespartnerens procedurer, der vil sikre forebyggelse, opdagelse og korrektion af svig, korrupsion og interessekonflikter.
 - c. Forpligtelsen til at kontrollere støtteberettigelsen af hver operation i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i gennemførelsesaftalen, inden der ydes tilskud til en operation.
 - d. Forpligtelsen til at foretage risikobaserede efterfølgende revisioner i overensstemmelse med en revisionsplan fra BGK. Disse revisioner skal verificere, i) at kontrolsystemerne er effektive, herunder afsløring af svig, korrupsion og interessekonflikter, II) overholdelse af princippet om ikke at gøre væsentlig skade, statsstøttere reglerne og iii) at kravet om, at de endelige støttemodtagere under ordningen ikke har modtaget støtte fra andre EU-instrumenter til dækning af de samme omkostninger, overholdes. Ved revisionen skal det også kontrolleres, at transaktionerne er lovlige, og at betingelserne i den gældende gennemførelsesaftale og tilskudsaftalerne overholdes.

²⁴ Hvis den støttede aktivitet opnår forventede drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end relevante benchmarks bør der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Fastsatte benchmarks til gratistildeling til aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelssystemet, som fastsat af Kommissionen Gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

²⁵ Denne undtagelse gælder ikke for aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af ikke-geanvendeligt farligt affald, og for eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

²⁶ Denne udelukkelse gælder ikke for tiltag under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor tiltagene under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller tilføje genvindingsoperationer for fraserteret affald med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne tiltag under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

B2.2.3 Opførelse af offshoreterminalinfrastruktur

Formålet med denne investering er at lette udviklingen af offshorevindinfrastruktur. Investeringen består i opførelse af en ny terminal til offshorevindanlæg og opgradering eller udvidelse af faciliteter i havnene i Łeba, Ustka og Darłowo til servicering og vedligeholdelse af offshorevindanlæg.

B3.1 Støtte til bæredygtig vand- og spildevandsforvaltning i landdistrikter

Formålet med reformen er at sikre, at alternative vand- og spildevandsforvaltningsløsninger såsom individuelle rensningsanlæg eller septiktanke overvåges, vedligeholdes og kontrolleres korrekt for at forhindre forringelse.

Reformen skal bestå i at indføre en forpligtelse for kommunerne til at anvende instrumenter til at forhindre uhensigtsmæssig bortskaffelse af spildevand og mekanismen med den såkaldte erstatningsydelse, dvs. kommunens tømning af septiktanke, som finder anvendelse på ejere af ejendomme, der ikke har indgået kontrakter om tømning af septiktanke. Den skal også indføre en forpligtelse til at foretage regelmæssig kontrol og indføre en effektiv håndhævelsesmekanisme.

Gennemførelsen af denne aktion skal være afsluttet senest den 30. juni 2022.

Reformen skal også fastsætte territoriale kriterier for udvælgelse af modtagere af støtte til vandforsyning eller spildevandsinvesteringer i landdistrikter. Udvælgelseskriterierne skal prioritere de kommuner, der er mindst i stand til at finansiere investeringer med egne midler, og de projekter, der har det største potentiale til at afbøde eksisterende negative miljøvirkninger.

Gennemførelsen af denne aktion skulle være afsluttet senest den 31. december 2021.

B3.1.1 Investeringer i spildevands- eller vandforsyningsinfrastruktur i landdistrikter

Formålet med denne investering er at øge tilgængeligheden af vand- og kloakinfrastruktur i landdistrikterne. Denne foranstaltning består i at støtte opførelse, udvidelse eller modernisering af vandforsynings- eller spildevandsbortskaffelsessystemer.

B. KOMPONENT B: "GRØN ENERGI OG REDUKTION AF ENERGIINTENSITET"

B.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenr. ANTAL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
B1G	B1.1 Ren luft og energieffektivitet	Milepæl	Ikrafttræden af en lov om ændring af loven om energieffektivitet og tilhørende retsakter	Bestemmelse i lov om ændring af lov om energieffektivitet og tilhørende retsakter med angivelse af dens ikrafttræden				FØRST E KVARTAL 1	2022	Ikrafttræden af en lov om ændring af loven om energieffektivitet og de tilhørende retsakter (lov om støtte til termomodernisering og renovering og om det centrale emissionsregister for bygninger, lov om økonomisk støtte til opførelse af lejeboliger loven om visse former for boligstøtte og loven om vedvarende energikilder), som skal gøre det muligt for enheder, der er omfattet af ordningen for energispareforpligtelser, at afregne energispareforpligtelser inden for rammerne af såkaldte tilskudsprogrammer. Den skal præcisere mulighederne for at anvende kontrakter om energimæssig ydeevne i den offentlige sektor. Det skal gøre det muligt for energitjenesteselskaber at deltage i ordningerne for energispareforpligtelser.
B2G	B1.1 Ren luft og energieffektivitet	Milepæl	Ajourføring af prioritetsprogrammet "Ren luft"	Den nationale fond for miljøbeskyttelses vedtagelse af ændringer af det prioriterede program "Ren luft", herunder bestemmelser om støtte rettet mod a) husholdninger med højere indkomst,				FØRST E KVARTAL 1	2023	Den nationale fond for miljøbeskyttelse vedtager ændringer af det prioriterede program "Ren luft" i overensstemmelse med den langsigtede renoveringsstrategi i henhold til direktivet om bygningers energimæssige ydeevne, herunder målrettet støtte til a) husholdninger med højere indkomst, navnlig med inddragelse af banksektoren, der yder lån kombineret med tilskud, (b) lavindkomsthusholdninger med den laveste indkomst (i overensstemmelse med de gældende

Løbenr · ANTAL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
				navnlig med inddragelse af banksektoren, der yder lån kombineret med tilskud, (b) lavindkomsthusholdninger (c) husholdninger med den laveste indkomst.						definitioner i prioritetsprogrammet "Ren luft"). Senest den 31. marts 2023 skal de bestemmelser, der yder målrettet støtte til de nævnte grupper, være fuldt operationelle, og modtagerne skal have adgang til denne støtte.
B3G	B1.1 Ren luft og energieffektivitet	Milepæl	Ajourføring af det nationale luftbeskyttelsesprogram	Klima- og miljøministerens vedtagelse af det ajourførte nationale luftbeskyttelsesprogram				FØRSTE KVARTAL 4	2021	Det nationale luftbeskyttelsesprogram skal fastlægge nye opgaver, der skal gennemføres senest i 2025, 2030 og 2040 på nationalt, provinsielt og kommunalt plan: (1) fastsættelse af standarder for lavemissionszoner for kommuner, hvor de tilladte NO2-niveauer er overskredet (2) tilsagn fra "voivodeships" om at vedtage anti-smog resolutioner i byer, hvor visse luftkvalitetsstandarder ikke overholdes (3) finansiel støtte til regionale og lokale myndigheder til fremme af de aktiviteter, der er angivet i anti-smog resolutionerne, og forberedelse af informationssteder for beboere, der ansøger om finansiering under prioritetsprogrammet ren luft (4) indførelse af den opgave, der består i at styrke bestemmelserne om kontrolsystemet til håndhævelse af gennemførelsen af de opgaver, der er angivet i anti-smog resolutioner (5) udelukkelse af nye kulfyrede varmeanlæg fra offentlige støtteprogrammer pr. 1. januar 2022.

Løbenr. · ANTAL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
B4G	B1.1 Ren luft og energieffektivitet	Milepæl	Ikrafttræden af klima- og miljøministerens ændring af forordningen om kvalitetsstandarder for fast brændsel	Bestemmelse i ændringen af forordningen om kvalitetsstandarder for fast brændsel med angivelse af dens ikrafttræden				FØRST E KVARTAL 4	2022	På grundlag af anbefalinger om nødvendige eller anbefalede lovgivningsmæssige ændringer udarbejdet af et tværministerielt team og efterfulgt af en høring af NGO'ernes og kulsektorens kamre træder ændringen af forordningen om kulbaseret fast brændsel i kraft. Den forbyder producenter af fast kulbrændsel at anvende vildledende mærkning.
B5G	B1.1 Ren luft og energieffektivitet	Milepæl	Ikrafttræden af forordningen om fastsættelse af kvalitetsstandarder for fast biomassebrændsel	Bestemmelse i forordningen om kvalitetsstandarder for fast biomassebrændsel med angivelse af dens ikrafttræden				FØRST E KVARTAL 3	2023	Forordningen skal fastsætte kvalitetsstandarder for fast biomassebrændsel til husholdningsbrug, herunder træpiller.
B7G	B1.1.1 Investeringer i varmekilder i fjernvarmesystemer	Målet	T1 — Varmekilder i fjernvarmesystemer		Nummer	0	23	FØRST E KVARTAL 2	2026	Indgåede aftaler om varmeproduktionsanlæg til fjernvarme. Overholdelse af princippet om ikke at gøre væsentlig skade påvises ved følgende bestemmelser i aftalerne: — Støttede varmeproduktionsanlæg må ikke overskride tærsklen på 250 g CO ₂ /kWh energi. — For anlæg, der anvender bioenergi, skal disse være i overensstemmelse med artikel 29, stk. 2, til artikel 29, stk. 7, i direktiv 2018/2001. — Intet anlæg, der modtager støtte, må anvende brændsel, der stammer fra affald.
B8G	B1.1.2 Udskiftning af varmekilder og forbedring af	Målet	T1 — Udskiftning af varmekilde i enfamiliehuse		Nummer	0	250 000	FØRST E KVARTAL 3	2023	Antal installerede varmekilder. Investeringer støttes under prioritetsprogrammet ren luft i overensstemmelse med den langsigtede

Løbenr · ANTAL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	energieffektiviteten i enfamiliehuse									renoveringsstrategi i henhold til direktivet om bygningers energimæssige ydeevne. I tilfælde af støtte til gasfyrede kedler skal disse anvendes i overensstemmelse med bilag III til Kommissionens tekniske vejledning om DNSH (2021/C58/021) og føre til et betydeligt fald i drivhusgasemissionerne med det formål i væsentlig grad at forbedre miljøet og folkesundheden, navnlig som følge af forureningsreduktion, navnlig i områder, hvor EU's luftkvalitetsstandarder, der er fastsat i direktiv 2008/50/EU, overskrides eller risikerer at blive overskredet.
B9G	B1.1.2 Udskiftning af varmekilder og forbedring af energieffektiviteten i enfamiliehuse	Målet	Udskiftning af varmekilde, installerede vedvarende energikilder og termisk modernisering		Nummer	0	465 000	FØRST E KVARTAL 2	2026	Antal enfamiliehuse med udskiftede varmekilder eller installerede vedvarende energikilder eller termisk moderniseret. Desuden må gasfyrede kedler på investeringsniveau ikke udgøre mere end 40 % af det samlede antal udskiftninger af varmekilder.
B10G	B1.1.2 Udskiftning af varmekilder og forbedring af energieffektiviteten i enfamiliehuse	Målet	T1 — Termomodernisering og installation af vedvarende energikilder i enfamiliehuse		Nummer	0	190 000	FØRST E KVARTAL 3	2023	Antal termomoderniserede enfamiliehuse, der opfylder energieffektivitetsstandarderne. Investeringer støttes under prioritetsprogrammet ren luft.
B12G	B1.1.3 Termal modernisering af uddannelsesinstitutioner	Målet	Antal bygninger tilhørende uddannelsesinstitutioner, for hvilke der er indgået kontrakter om installation eller modernisering af varmekilder, installation af		Nummer	0	492	FØRST E KVARTAL 2	2026	Antal bygninger tilhørende uddannelsesinstitutioner, for hvilke der er indgået kontrakter om installation eller modernisering af varmekilder, installation af vedvarende energikilder og/eller termisk modernisering.

Løbenr. · ANTAL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
			vedvarende energikilder eller termisk modernisering.							Indkaldelsen skal udelukke varmekilder baseret på fossile brændstoffer fra gennemførelsen af projekter.
B15G	B1.1.4 Forøgelse af energieffektiviteten i faciliteter til sociale aktiviteter	Målet	Termomodernisering af faciliteter til sociale aktiviteter		Nummer	0	150	FØRST E KVARTAL 2	2026	Antal termomoderniserede faciliteter til sociale aktiviteter (biblioteker, kultur- eller lokalcentre). Dette kan omfatte installation af varmekilder og/eller vedvarende energikilder. Procedurereglerne for udvælgelse af projekter skal præcisere, at udskiftning af varmekilder til gaskedler ikke er støtteberettiget.
B16G	B2.1 Forbedring af betingelserne for udvikling af brintteknologier og andre dekarboniserede gasser	Milepæl	Ikrafttræden af retsakter om ændring af retsakterne om brint som alternativt brændstof til transport	Bestemmelser i ændringsretsakter med angivelse af deres ikrafttræden				FØRST E KVARTAL 4	2021	1. Ændring af loven om elektricitet (11. januar 2018, Dz. U. z 2018 r. poz. 317) indføre definitionerne for brinttankningsinfrastrukturen fastsætte de generelle sikkerhedsmæssige og tekniske krav til tankstationer (i henhold til direktivet om infrastruktur for alternative brændstoffer) og fastlægge de procedurer og kompetente myndigheder, der er relevante for inspektionen af denne infrastruktur. 2. Ændring af lov om systemet for overvågning og kontrol af brændstofkvaliteten (25. august 2006, Dz.U. Nr. 169, poz. 1200) indfører begrebet brint i overensstemmelse med KN-kode 2804 10 00 i den kombinerede nomenklatur fastsætter procedurerne for overvågning og kontrol af brintkvaliteten afgør, hvilke myndigheder der er relevante. Begrebet brint skal være i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig

Løbenr. · ANTAL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										skade" (2021/C 58/01). Reformen må ikke gøre anvendelsen og markedsføringen af vedvarende brint vanskeligere end andre brintkilder. Reformen skal primært sigte mod at udvikle vedvarende brint eller brint produceret af elektrolysatorer.
B17G	B2.1 Forbedring af betingelserne for udvikling af brintteknologier og andre dekarboniserede gasser	Milepæl	Ikrafttræden af loven om fastsættelse af regler for brint	Bestemmelse i loven, der angiver dens ikrafttræden				FØRST E KVARTAL 4	2023	Ikrafttræden af den lov, der fastsætter regler for brintinfrastruktur og markedsudformning, og som har til formål at støtte markedsudbredelsen af vedvarende og kulstoffattig brint, integration af brintproduktion på andre energimarkeder samt eksisterende og dedikeret infrastruktur, der har til formål at skabe reguleringsmæssig forudsigelighed for investorer og støtte udbredelsen af vedvarende og kulstoffattig brint. Loven skal være i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C 58/01). Reformen må ikke gøre anvendelsen og markedsføringen af vedvarende brint vanskeligere end andre brintkilder. Reformen skal være i overensstemmelse med EU's brintstrategi.
B20G	B2.1.1 Investeringer i brint, fremstilling, lagring og transport af brint	Målet	Forsknings- og innovationsprojekt (er)		Nummer	0	1	FØRST E KVARTAL 2	2026	Investeringen skal bestå i udformning og konstruktion af en brintdrevet prototype på et passagerjernbanekøretøj og/eller udvidelse af produktionskapaciteten for brintdrevne køretøjer.
B21aG	B2.1.1 Investeringer i brint, fremstilling, lagring og transport af brint	Milepæl	Gennemførelsesaftale	Gennemførelsesaftalens ikrafttræden				FØRST E KVARTAL 2	2024	Gennemførelsesaftalens ikrafttræden.

Løbenr. ANTA L	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
B21DG	B2.1.1 Investeringer i brint, fremstilling, lagring og transport af brint	Målet	Retlige aftaler indgået med endelige støttemodtagere		Procenter	0	100 %	FØRST E KVARTAL 3	2025	BGK skal have indgået retlige tilskudsaftaler med de endelige støttemodtagere for et beløb, der er nødvendigt for at anvende 100 % af genopretnings- og resiliensfacilitetens investeringer i ordningen (under hensyntagen til forvaltningsgebyrer).
B21EG	B2.1.1 Investeringer i brint, fremstilling, lagring og transport af brint	Milepæl	Ministeriet har gennemført investeringen	Overførselscertifikat				FØRST E KVARTAL 4	2025	Polen overfører 514 EUR 105 til BGK til ordningen.
B37G	B2.2.3 Opførelse af offshoreterminalinfrastruktur	Milepæl	Opførelse af en ny terminal til offshorevindenergianlæg	Bygge- og anlægsarbejde og foreløbig lejeaftale for terminal				FØRST E KVARTAL 3	2026	Der skal fremlægges en kopi af anlægslederens registrering i logbogen for anlægsområdet, der bekræfter udførelsen af anlægsarbejder, eller en kopi af den endelige afleveringsprotokol, der er underskrevet af kontrahenten/kontrahenterne og den eller de ordregivende enheder, for anlægsarbejderne i den nye terminal for offshorevindanlæg (der omfatter mindst to offshore-jackup-fartøjer). Juridisk bindende foreløbig (e) lejeaftale (r) skal underskrives, så det sikres, at terminalen primært anvendes til installation af offshorevindanlæg.
B38G	B2.2.3 Opførelse af offshoreterminalinfrastruktur	Målet	Anlægsarbejder med henblik på opgradering/udvidelse af faciliteter i havnene i Łeba, Ustka og Darłowo		Nummer	0	3	FØRST E KVARTAL 2	2026	Til opgradering eller udvidelse af anlæg i havnene Łeba, Ustka og Darłowo til vedligeholdelse og vedligeholdelse af havvindmølleanlæg skal der medfølge en kopi af anlægslederens optegnelse i logbogen, der bekræfter udførelsen af bygge- og anlægsarbejderne, eller en kopi af den endelige afleveringsprotokol, der er underskrevet af

Løbenr. · ANTAL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<p>entreprenøren/entreprenørerne og den eller de ordregivende enheder.</p> <p>Der skal indgås retligt bindende aftaler om brug af havnefaciliteter (herunder mindst en af følgende: jord, terminaler eller kajpladser) med udviklere af havvindmølleparker med henblik på vedligeholdelse og vedligeholdelse af havvindmølle anlæg.</p>
B39G	B3.1 Støtte bæredygtig vand- og spildevandsforvaltning i landdistrikter	Milepæl	Udvikling af regler for territorialisering af støtte til investeringer i vandforsyning eller kloakering i landdistrikter	Vedtagelse af retningslinjer ved ministeren for landbrug og udvikling af landdistrikter				FØRST E KVARTAL 4	2021	Vedtagelse af territoriale kriterier for udvælgelse af støttemodtagere. Udvalgelseskriterierne skal prioritere de kommuner, der er mindst i stand til at finansiere investeringer med egne midler. Voivodeship self-Governments skal inddrages i processen med at fastlægge kriterierne for udvælgelse af støttemodtagere.
B40G	B3.1 Støtte bæredygtig vand- og spildevandsforvaltning i landdistrikter	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt, der fastsætter en forpligtelse til at foretage regelmæssig overvågning og kontrol af passende individuelle systemer	Bestemmelse i retsakten, der angiver dens ikrafttræden				FØRST E KVARTAL 2	2022	Ikrafttræden af en retsakt, der indfører en forpligtelse for kommunerne til at overvåge og kontrollere bortskaffelsen af spildevand og anvende instrumenter til at forhindre uhensigtsmæssig bortskaffelse, herunder mekanismen med såkaldt erstatningsydelse, dvs. kommunens tømning af septiktanke for ejere af ejendomme, der ikke har indgået kontrakter om tømning af septiktanke.
B41G	B3.1.1 Investeringer i spildevands- eller vandforsyningsinfrastruktur i landdistrikter	Målet	Støtte til spildevands- eller vandforsyning		Nummer	0	150	FØRST E KVARTAL 4	2025	Godkendelsesprotokol udstedt for opførelse, udvidelse eller modernisering af vandforsynings- eller spildevandsbortskaffelsessystemer.

Løbenr. · ANTAL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
B41aG	B3.1.1 Investeringer i spildevands- eller vandforsyningsinfrastruktur i landdistrikter	Målet	Støtte til spildevands- eller vandforsyning		Nummer	150	467	FØRST E KVARTAL 2	2026	Godkendelsesprotokol udstedt for opførelse, udvidelse eller modernisering af vandforsynings- eller spildevandsbortskaffelsessystemer.
B42G	B1.1.5 Forbedring af energieffektiviteten i beboelsesejendomme med flere lejligheder	Målet	T1 — Anlæg til vedvarende energi og termomoderniseringer i ejendomme med flere lejligheder		Nummer	0	632	FØRST E KVARTAL 3	2023	Antal ejendomme med flere lejligheder, der er blevet termomoderniseret eller udstyret med anlæg til vedvarende energi. Investeringerne støttes under TERMO-programmet.
B43G	B1.1.5 Investeringer i energieffektivitet i beboelsesejendomme med flere lejligheder	Målet	T2 — Anlæg til vedvarende energi eller termisk modernisering i ejendomme med flere lejligheder		Nummer	632	5 756	FØRST E KVARTAL 2	2026	Antal ejendomme med flere lejligheder, der er blevet termomoderniseret eller udstyret med anlæg til vedvarende energi.

B.3. Beskrivelse af reformer og investeringer med henblik på lånestøtte

B1.2 Fremme af energiselskabernes energispareforpligtelse

Formålet med reformen er at forenkle og udvide ordningen for energispareforpligtelser.

Reformen gennemføres ved at skabe et standardsæt referenceværdier for forskellige typer energibesparende foranstaltninger. Sådanne foranstaltninger behøver ikke længere at blive revideret, hvilket skal gøre det lettere for mindre enheder at deltage i ordningen. Et andet element i reformen er medtagelsen i ordningen for energispareforpligtelser af brændstovirksomheder, der markedsfører flydende brændstoffer, der anvendes til transport. Disse virksomheder skal gennemføre projekter til forbedring af energieffektiviteten, annullere et passende antal hvide attester eller betale et erstatningsgebyr på visse betingelser. Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2022.

B1.2.1 Energieffektivitet og vedvarende energikilder i virksomheder — investeringer med det største potentiale for reduktion af drivhusgasemissioner

Investeringen har til formål at reducere virksomhedernes endelige energiforbrug og drivhusgasemissioner.

Gennemførelsen af grønne løsninger i virksomheder har til formål at fokusere på at forbedre industri- og energiprocesser med henblik på at forbedre energieffektiviteten og reducere energiintensiteten, hvilket fører til en reduktion — og en højere effektivitet — af energiforbruget sammen med investeringer i vedvarende og kulstoffattige energikilder i virksomheder.

Investeringen skal navnlig støtte i) opførelse, udvidelse eller modernisering af eksisterende industri- og produktionsanlæg, industriudstyr og elinstallationer med henblik på at forbedre deres energieffektivitet, II) opførelse og installation af egne vedvarende energikilder i virksomheder, herunder vindmøller, solfangere, solcellepaneler, geotermiske systemer og varmepumper III) opførelse af energilagringsanlæg i virksomheder i forbindelse med produktion af energi fra vedvarende energikilder IV) opførelse/opgradering af egne (interne) kulstoffattige energikilder, herunder kraftvarmeproduktion V) øge andelen af lav- eller nulemissionsbrændstoffer i fremstillingsprocesser under overholdelse af de højeste emissionsstandarder VI) at erstatte lavenergivarmerkilder, der anvender brændsler (fast, flydende, gas) eller elektricitet, med mere energieffektive kilder VII) termomodernisering af bygninger og anlæg, der anvendes i industrielle processer. Projekterne udvælges på grundlag af en åben konkurrence under hensyntagen til følgende kriterier: i) projektets parathed — modenhed med hensyn til gennemførelse II) overensstemmelse med eksisterende planer for klimaneutralitet III) graden af reduktion af CO₂-, PM_{2,5}- og PM₁₀-emissioner IV) graden af reduktion af primærenergiforbruget.

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C 58/01), skal støtteberettigelseskriterierne i mandatet for kommende indkaldelser af projekter udelukke følgende liste over aktiviteter: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder²⁷ downstream-anvendelse II) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS), der resulterer i forventede drivhusgasemissioner, som ikke er lavere

²⁷ Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C 58/01).

end de relevante benchmarks²⁸ III) aktiviteter i forbindelse med deponeringsanlæg, forbrændingsanlæg²⁹ og anlæg til mekanisk-biologisk behandling³⁰ og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. Mandatet skal desuden kræve, at kun aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU- og national miljølovgivning, udvælges. Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2023.

B2.3 Støtte til investeringer i havvindmølleparker

Formålet med reformen er at støtte offshorevindenergi og mindske virkningen af tildelingsbegrænsningerne på elmarkedet. Denne foranstaltning består af: i) vedtagelse af regler vedrørende offshorekraftværker, ii) offentliggørelse af resultaterne af differencekontrakt (er) -auktion (CfD) for elektricitet fra offshorevindkapacitet, iii) ændringer af reglerne for balancemarkedet, så de omfatter eksplicit anskaffelse af balanceringskapacitet (reserver) inden den fælles day-ahead-kobling (SDAC) og iv) et studie om foranstaltninger til begrænsning af allokeringensbegrænsninger i det polske elektricitetssystem.

B2.4 Retlige rammer for udvikling af energilagingsanlæg

Formålet med reformen er at fjerne eksisterende retlige hindringer for udviklingen af lagringsteknologier og skabe stabile retlige rammer for driften af lagervirksomhed.

Reformen skal bl.a. fritage oplagring af elektricitet fra tarifpligten og fjerne dobbelttopkrævning af netafgifter. Den gør forpligtelsen til at opnå en koncession/registrering i registret afhængig af den samlede installerede lagerkapacitet for elektricitet, uanset dens kapacitet. Den foreslåede takstramme for oplagring skal være ikkediskriminerende og afspejle omkostningerne.

Reformen skulle være gennemført senest den 30. juni 2021.

B3.2 Støtte til genopretning af miljøet og beskyttelse mod farlige stoffer

Formålet med reformen er at mindske de negative miljøvirkninger af store postindustrielle områder og af farlige materialer, der forbliver i polske havområder. Denne foranstaltning består af retlige ændringer for at lette en omfattende eliminering af de negative miljøvirkninger af specifikke store postindustrielle områder samt retlige ændringer inden for håndtering af farlige materialer.

B3.2.1 Investeringer i risikoneutralisering og genopretning af onshore- og offshoreanlæg

Formålet med investeringen er at fjerne den trussel mod menneskers liv og sundhed, som tilstedeværelsen af forurenende stoffer eller farlige stoffer på onshore- og offshoreanlæg udgør. Denne foranstaltning består i offentliggørelse af dokumentation for investeringer i forbindelse med

²⁸ Hvis den aktivitet, der støttes, opnår forventede drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, skal der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af EU's emissionshandelssystem, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

²⁹ Denne undtagelse gælder ikke for aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af ikke-genanvendeligt farligt affald, og for eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningssasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingskasse, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid, for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

³⁰ Denne udelukkelse gælder ikke for tiltag under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor tiltagene under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller tilføje genvindingsoperationer for fraserteret affald med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne tiltag under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid, for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

foruddefinerede onshore- og offshoreanlæg i Republikken Polen, der er eksponeret for tilstedeværelsen af forurenende stoffer eller farlige stoffer.

B3.3 Støtte til bæredygtig forvaltning af vandressourcer i landbruget og landdistrikterne

Formålet med reformen er at forbedre betingelserne for investeringer i vandforvaltning og ressourceeffektivitet i landdistrikterne. Reformen skal bidrage til at øge landbrugets modstandsdygtighed over for tørke og forebyggelse af oversvømmelser i landbrugsområder, forbedring af vandeffektiviteten gennem korrekt regulering af vandforholdene i landbrugsområder og reduktion af afstrømning og øge vandbindingen.

Reformen skal bestå af ændringer af den nationale lovgivning, der er nødvendige for at forbedre betingelserne for modstandsdygtig vandforvaltning i landbrugsområder og landdistrikter. Ændringerne skal lette forberedelsen og gennemførelsen af investeringer vedrørende vandbinding og standsning af dræning fra landbrugsjord, herunder navnlig investeringer i forbindelse med genopbygning og genopbygning af dræningsanordninger, således at de opfylder deres funktion som tilbageholdelse og dermed beskytter landbrugsjord mod tørke og begrænser risikoen for oversvømmelser.

Reformen skal opfylde kravene i den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C 58/01), navnlig skal den sikre overholdelse af EU's miljølovgivning, herunder VVM-direktivet (2011/92/EU) og vandrammedirektivet (2000/60/EF).

Ændringerne må ikke føre til en forringelse af graden af overholdelse af EU's miljølovgivning, navnlig med hensyn til investeringer, der betragtes som betydelige eller potentielt betydelige investeringer i henhold til ministerrådets forordning om projekter, der sandsynligvis vil have en betydelig indvirkning på miljøet, og investeringer i eller påvirke Natura 2000-områder. Desuden må ændringerne ikke ændre de nuværende bindende regler for vandindtag.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2022.

B3.3.1 Investeringer i forøgelse af potentialet for bæredygtig vandforvaltning i landdistrikterne

Formålet med investeringen er at støtte investeringer i landdistrikter med henblik på at forbedre vandforvaltningen og ressourceeffektiviteten.

Investeringen skal bidrage til at øge landbrugets modstandsdygtighed over for tørke og forebyggelse af oversvømmelser i landbrugsområder forbedring af vandeffektiviteten gennem korrekt regulering af vandforholdene i landbrugsområder og reduktion af afstrømning og øge vandbindingen, forudsat at deres behov og karakter er behørigt begrundet. Der gives prioritet til løsninger, der er modstandsdygtige over for klimaændringer og er naturbaserede. Projekter under denne foranstaltning skal underkastes en miljøkonsekvensvurdering (VVM) og opfylde kravene i den tekniske vejledning om princippet om ikke at gøre væsentlig skade (C (2023) 6454 final). Det skal sikres, at EU's miljølovgivning, herunder VVM-direktivet (2011/92/EU) og vandrammedirektivet (2000/60/EF), overholdes. Alle investeringsprojekter, der finansieres under denne komponent, og som kræver en VVM-afgørelse, skal være i overensstemmelse med direktiv 2011/92/EU som ændret ved direktiv 2014/52/EU. Konkret skal alle nye projekter, der kræver en VVM, godkendes i henhold til lov om information om miljøet og beskyttelse heraf, offentlig deltagelse i miljøbeskyttelse og miljøkonsekvensvurdering, som ændret ved lov af 30. marts 2021 om ændring af denne lov og visse andre love. Bestemmelserne i "Retningslinjer for afhjælpende foranstaltninger i forbindelse med projekter, der medfinansieres af EU-midler, og som er berørt af overtrædelsen 2016/2046", som meddelt Polen den 23. februar 2021 (ref. Ares (2021) 1423319), skal tages i betragtning ved gennemførelsen af alle investeringsprojekter, for hvilke der er anmodet om eller udstedt en

miljøafgørelse eller en bygge- eller udviklingstilladelse inden ikrafttrædelsen af loven af 30. marts 2021. Kun projekter, der ikke fører til en forringelse af overfladevandets og grundvandets tilstand og ikke forhindrer forbedring af de berørte vandområders økologiske tilstand eller potentiale, støttes.

Enhver investering, der har en negativ indvirkning på naturen, udelukkes fra støtten. Hvis der indvindes vand, skal den relevante myndighed udstede en relevant tilladelse, der sikrer, at de berørte vandområder er i god økologisk tilstand, og angiver betingelserne for at undgå forringelse heraf i overensstemmelse med kravene i direktiv 2000/60/EF og den tekniske vejledning om DNSH og dokumenteret ved de seneste relevante understøttende data. Vandindvinding skal undgås, hvis de pågældende vandområder (overfladevand eller grundvand) er eller forventes (i forbindelse med intensivering af klimaændringer) at være i en tilstand eller et potentiale, der er mindre end god. Foranstaltningerne skal også være i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 2009/147/EF om beskyttelse af vilde fugle (fugledirektivet) og direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (habitatdirektivet).

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

B3.4 Ramme for investeringer i grøn omstilling i byområder

Formålet med reformen er at støtte byernes kapacitet til at prioritere, planlægge, gennemføre og finansiere investeringsprojekter, der tager sigte på modvirkning af og tilpasning til klimaændringer i overensstemmelse med den europæiske grønne pagt. Reformen og de dermed forbundne investeringer har navnlig til formål at øge andelen af grønne områder i byerne.

En række lovgivningsmæssige ændringer skal sikre, at bæredygtighedsaspekter integreres i byplanlægningsprocedurerne, og at interessenter høres som led i disse procedurer. Desuden skal det sikres, at de lokale myndigheder modtager passende kapacitetsstøtte til at prioritere, planlægge og gennemføre projekter til modvirkning af og tilpasning til klimaændringer. Disse lovgivningsmæssige og kapacitetsopbyggende elementer suppleres af oprettelsen af et særligt instrument, der har til formål at yde finansiering til investeringer i grøn omstilling i byområder.

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01), skal støtteberettigelseskriterierne for projekter udelukke følgende liste over aktiviteter: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder³¹ downstream-anvendelse II) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS), der resulterer i forventede drivhusgasemissioner, som ikke er lavere end de relevante benchmarks³² III) aktiviteter i forbindelse med deponeringsanlæg, forbrændingsanlæg³³ og anlæg til mekanisk-biologisk behandling³⁴ og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. Mandatet kræver desuden, at kun aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU-lovgivning og national miljølovgivning, kan udvælges.

³¹ Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01).

³² Hvis den aktivitet, der støttes, opnår forventede drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, skal der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af EU's emissionshandelssystem, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

³³ Denne undtagelse gælder ikke for aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af ikke-genanvendeligt farligt affald, og for eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid, for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

³⁴ Denne udelukkelse gælder ikke for tiltag under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor tiltagene under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller tilføje genvindingsoperationer for fraseret affald med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne tiltag under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid, for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

Fonden for grøn omstilling i byerne oprettes senest den 30. juni 2022.

B3.4.1 Investeringer i en grøn omstilling af byer

Formålet med investeringen er at støtte den grønne omstilling i byområder. Denne foranstaltning består i at støtte projekter i byer under instrumentet til grøn omstilling af byer.

B3.5 Reform af boligbyggeri for personer med lave og gennemsnitlige indkomster under hensyntagen til bygningers højere energieffektivitet

Formålet med reformen er at øge udbuddet af energieffektive boliger til lav- og gennemsnitsindkomsthusholdninger.

Dette mål skal nås ved at øge den offentlige medfinansieringssats for bygninger, der opfylder energieffektivitetsstandarder, som er 20 % mere ambitiøse end den gældende minimumsstandard for energieffektivitet i Polen (næsten energineutrale bygninger).

Reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2022.

B3.5.1 Investeringer i boligprojekter

Formålet med investeringen er at øge udbuddet af boliger.

Denne foranstaltning består i opførelse eller renovering af bygninger, der indgår i kommunernes boligmasse, beskyttede boliger og udlejningslejligheder, der er oprettet med deltagelse af en kommune eller en tværkommunal sammenslutning af andre investorer end kommunen.

B3.6 Forbedring af betingelserne for udvikling af vedvarende energikilder

Formålet med reformen er at forbedre de lovgivningsmæssige rammer for distribueret energi og prosumenterenergi, udvikle forsyningskæden for offshorevindenergi, gennemføre energistyringssystemer, øge den installerede kapacitet af vedvarende energikilder og øge andelen af energi fra vedvarende energikilder.

Reformen skal bestå af ændringer af loven om vedvarende energi ("loven om vedvarende energi") såsom indførelse af bedre betingelser for driften af energiklynger, gennemførelse af kollektive modeller af energiproducent-forbrugere, gennemførelse af bestemmelser om nye VE-fællesskaber, indførelse af bestemmelser, der præciserer principperne for driften af en af modellerne for VE-fællesskaber og vedtagelse af principperne for drift af en virksomhed for biomethansektoren.

Gennemførelsen af foranstaltningen skal være afsluttet senest den 30. marts 2023.

Reformen skal også ændre lov om investeringer i landbaseret vindkraft for at lette muligheden for investeringer i landbaseret vindkraft i kommuner, der ønsker at placere sådanne anlæg, ved at give de kommunale myndigheder flere beføjelser til at bestemme placeringen af individuelle investeringer og tillade, at anlægget placeres tættere på beboelsejendomme end den nuværende minimumsafstand på 10 gange anlæggets højde.

Gennemførelsen af foranstaltningen skal være afsluttet senest den 30. juni 2022.

Ovennævnte reform ledsages af ikrafttrædelsen af en forordning, der indeholder en plan for auktioner for vedvarende energi pr. teknologi (herunder for nye onshore-vindmølleparker). Planen skal fastsætte et budget og en mængde elektricitet, der skal være til rådighed for hver konkurrencebaseret auktion for perioden 2022-2027. Forordningen offentliggøres senest den 30. september 2022.

Desuden skal Polen gradvist øge den installerede kapacitet på vindmølleparker på land og solcelleanlæg for at bidrage til den grønne omstilling. Den installerede onshore-vind- og solcellekapacitet skal nå op på 23,5 GW senest den 30. september 2023.

Med hensyn til udviklingen af havvindmølleparker skal reformen indføre detaljerede regler for betaling af koncessionsafgiften til formanden for energireguleringskontoret, som udvides til at omfatte enheder, der beskæftiger sig med elproduktion i havvindmølleparker.

Gennemførelsen af denne aktion skal være afsluttet senest den 30. juni 2022.

Desuden skal reformen også regulere de typer pengestrømme, der skal tages i betragtning ved beregningen af den justerede pris, og den detaljerede metode til beregning af den justerede pris.

Gennemførelsen af denne aktion skal være afsluttet senest den 31. december 2022.

B.4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Løbenr. ANTAL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
B1L	B1.2 Fremme af energiselskabernes gennemførelse af energispareforpligten	Milepæl	Ikrafttræden af gennemførelsesforordningen til energieffektivitetsloven	Bestemmelse i gennemførelsesforordningen til energieffektivitetsloven med angivelse af dens ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 2	2022	Ikrafttræden af gennemførelsesforordningen til energieffektivitetsloven, som skal fastsætte en referenceværdi for energibesparelser for projekter, der forbedrer energieffektiviteten og fastlægge en metode til beregning af energibesparelser for projekter i transportsektoren.
B2L	B1.2.1 Energieffektivitet og vedvarende energikilder i virksomheder — investeringer med det største potentiale for reduktion af drivhusgasemissioner	Milepæl	Finansieringsinstrukser (herunder støtteberettigelses- og udvælgelseskriterier) for støtteordningen rettet mod energieffektivitet og vedvarende energikilder i virksomheder, herunder dem, der er omfattet af EU's emissionshandelssystem	Offentliggørelse af støtteordningen				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Ordningens investeringspolitik skal mindst omfatte følgende støtteberettigelses- og projektudvælgelseskriterier: i) målet om den laveste pris pr. ton sparet drivhusgas II) sikring af overholdelse af den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) gennem anvendelse af udelukkelseslisten og overholdelse af EU's og medlemsstaternes miljølovgivning og iii) angivelse af dekarboniseringsmål.
B3L	B1.2.1 Energieffektivitet og vedvarende energikilder i virksomheder — investeringer med det største potentiale for reduktion af drivhusgasemissioner	Målet	Tildeling af alle kontrakter om gennemførelse af energieffektivitet og vedvarende energikilder i virksomheder		Nummer	0	13	FØRSTE KVARTAL 4	2023	Antal kontrakter, der er tildelt investeringsprojekter vedrørende forbedring af industri- og energiprocesser med henblik på at forbedre energieffektiviteten og reducere energiintensiteten, hvilket fører til reduktion og rationalisering af energiforbruget med investeringer i vedvarende og kulstoffattige energikilder i virksomheder. Ordningen iværksættes i overensstemmelse med dens finansieringsinstrukser som beskrevet under B2L. Ordningen gennemføres ved hjælp af en ikke-diskriminerende, gennemsigtig og åben proces, der er åben for alle industrisektorer.

Løbenr. ANTA L	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
B4L	B2.3 Støtte til investeringer i havvindmølleparker	Milepæl	Ikrafttræden af gennemførelsesbestemmelser til lov om fremme af elproduktion i havvindmølleparker	Bestemmelser i forordningerne, der angiver deres ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 2	2024	To gennemførelsesforordninger træder i kraft: 1. Klima- og miljøministerens forordning om kravene til elementerne i et sæt udstyr til strømevakuering og til elementerne i offshoreunderstationer — Desuden skal forordningen sikre en passende kvalitet af infrastrukturen i forbindelse med dens potentielle integration med elnettet i tilfælde af overførsel af strømudtag fra havvindmølleparker, jf. artikel 82-83 i offshorevindloven. 2. Klima- og miljøministerens bekendtgørelse om maksimumsprisen i PLN pr. 1 MWh, som kan angives i bud, der afgives på en auktion af producenter.
B5L	B2.3 Støtte til investeringer i havvindmølleparker	Milepæl	Resultater af differencekontrakter om auktion for offshorevindenergi	Offentliggørelse af resultaterne				FØRSTE KVARTAL 4	2025	Resultater fra differencekontraktauktioner, der er gennemført for en offshorevindkapacitet på mindst 4 GW, offentliggøres.
B6L	B2.3 Støtte til investeringer i havvindmølleparker	Milepæl	Ikrafttræden af en ændring af forordningen om de nærmere vilkår for driften af elsystemet, som skal ændre de nationale balanceringsregler for i videst muligt omfang at reducere virkningen af allokeringbegrænsningerne	Bestemmelse i ændringen af forordningen med angivelse af dens ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 4	2023	Som led i reformen af energimarkedet skal reglerne for balancemarkedet ændres, så de omfatter eksplicit anskaffelse af reserver før den fælles day-ahead-kobling (SDAC). Denne løsning blev foreslået af ACER i CORE CCM-metoden (ACER's afgørelse 02/2019) som en af de mulige løsninger til i videst muligt omfang at reducere virkningen af tildelingsbegrænsningerne. Med henblik på gennemførelsen af denne reform ændrer energiministeren økonomiministerens bekendtgørelse af 4. maj 2007 om de nærmere vilkår for driften af elnettet.
B6aL	B2.3 Støtte til investeringer i havvindmølleparker	Milepæl	Undersøgelse af foranstaltninger til begrænsning af allokeringbegrænsningerne	Offentliggørelse på energitilsynsmyndighedens				FØRSTE KVARTAL 4	2025	En undersøgelse af foranstaltninger til begrænsning af allokeringbegrænsninger i det polske elektricitetssystem skal gennemføres og offentliggøres af energitilsynsmyndigheden på

Løbenr. ANTA L	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
			nger i det polske elsystem	websted af et studie om foranstaltninger til begrænsning af allokeringensbegrensninger i det polske elsystem						dennes websted. Undersøgelsen skal indeholde en vurdering af anvendelsen af allokeringensbegrensninger siden vedtagelsen af reformen i B6L, begrundelsen for deres anvendelse, virkningen af eksisterende foranstaltninger til begrænsning af allokeringensbegrensninger og skal anbefale yderligere foranstaltninger til i videst muligt omfang at reducere anvendelsen af allokeringensbegrensninger i det polske elsystem.
B10L	B2.4 Retlige rammer for udvikling af energilagringsanlæg	Milepæl	Ikrafttræden af ændringer af energiloven for så vidt angår energilagring	Bestemmelse i ændringerne af lov om energi med angivelse af dens ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 2	2021	Ændringerne skal lette udviklingen af oplagring af elektricitet, herunder navnlig en fritagelse for tarifpligt, ingen dobbelte netafgifter, delvis fritagelse for gebyrer for tilslutning af lagringen til nettet, fritagelse for forpligtelsen til at fremlægge oprindelsescertifikater og for visse gebyrer med hensyn til lagret elektricitet. Den foreslåede takstramme for oplagring skal være ikkediskriminerende og afspejle omkostningerne.
B14L	B3.2 Støtte til genopretning af miljøet og beskyttelse mod farlige stoffer	Milepæl	Ikrafttræden af en lov, der skal lette en omfattende eliminering af de negative miljøvirkninger af store postindustrielle områder.	Bestemmelse i loven, der angiver dens ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Ikrafttræden af en lov, der har til formål at øge sikkerheden for menneskers sundhed og miljøets tilstand. Loven skal fjerne organisatoriske og juridiske hindringer for en omfattende fjernelse af de negative miljøvirkninger af store postindustrielle områder. Det er en form for lodsning for foruddefinerede lokaliteter. Loven skal fastsætte regler for fire uafhængige feltkomponenter (forskellige placeringer og anvendelsesområder for bygge- og anlægsarbejder): 1) tidligere kemisk anlæg "Tarnowskie Góry" i Tarnowskie Góry 2) tidligere kemisk anlæg "Zachem" i Bydgoszcz; 3) "Organika-Azot" - anlægget i Jaworzno 4) tidligere "Boruta" Dyes Industry Plant i Zgierz. Projektet omfatter rekonstruktion og opgørelse over

Løbenr. ANTAL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										områderne, forberedelse og vurdering af omfanget af problemer i forbindelse med reduktion af store brownfieldområders miljøpåvirkning og udarbejdelse af omfattende investeringsdokumentation for disse områder.
B15L	B3.2 Støtte til genopretning af miljøet og beskyttelse mod farlige stoffer	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt (er) på området for farlige materialer i Republikken Polens havområder	Bestemmelse i den eller de retsakter, der angiver deres ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 2	2025	Ikrafttræden af retsakt (er), der indeholder bestemmelser om: — beskrivelse af de offentlige myndigheders kompetencer i spørgsmål vedrørende bortsættelse af farlige materialer i Republikken Polens havområder — en forpligtelse til at udarbejde en årlig plan for farlige materialer i Republikken Polens havområder — en definition af irreversible farlige materialer, oprettelse af et register over sådanne farlige materialer, en forpligtelse til at indberette opdagede eller identificerede farlige materialer.
B16L	B3.2.1 Investeringer i risikoneutralisering og genopretning af onshore- og offshoreanlæg	Målet	Dokumentation for investeringer i forbindelse med onshore- og offshoreanlæg, der er eksponeret for tilstedeværelsen af forurenende stoffer eller farlige stoffer		Nummer	0	9	FØRSTE KVARTAL 3	2026	Offentliggjort dokumentation vedrørende investeringer i risikoneutralisering og genopretning af fem foruddefinerede onshore-anlæg og fire foruddefinerede offshoreanlæg, der er eksponeret for tilstedeværelsen af forurenende stoffer eller farlige stoffer: a) for hvert landområde en vurdering af miljøets tilstand og for hvert offshoreanlæg neutraliseringsplaner med de planlagte metoder til neutralisering af oversvømmet farligt materiale under hensyntagen til de planlagte aktiviteter indvirkning og deres indvirkning på havmiljøets tilstand.
B21L	B3.3 Støtte til bæredygtig forvaltning af vandressourcer i landbruget og landdistrikterne	Milepæl	Ikrafttræden af ændringer af national lovgivning, der er nødvendige for at forbedre betingelserne for modstandsdygtig	Bestemmelse i ændringerne om ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 2	2022	Ikrafttræden af ændringer, der skal bidrage til at øge landbrugets modstandsdygtighed over for tørke og forebyggelse af oversvømmelser i landbrugsområder forbedring af vandeffektiviteten gennem korrekt regulering af vandforholdene i landbrugsområder og reduktion af afstrømning og øge vandbindingen.

Løbenr. ANTA L	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
			vandforvaltning i landbruget og landdistrikterne							Ændringerne skal opfylde kravene i den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C 58/01), navnlig skal den sikre overholdelse af EU's miljølovgivning, herunder VVM-direktivet og vandrammedirektivet. Ændringerne må ikke føre til en forringelse af graden af overholdelse af EU's miljølovgivning med hensyn til investeringer, der betragtes som betydelige eller potentielt betydelige investeringer i henhold til ministerrådets forordning om projekter, der sandsynligvis vil have en betydelig indvirkning på miljøet, og investeringer i eller påvirke Natura 2000-områder. Desuden ændrer ændringerne ikke de nuværende bindende regler for vandindtag.
B22L	B3.3.1 Investeringer i forøgelse af potentialet for bæredygtig vandforvaltning i landdistrikterne	Milepæl	Vedtagelse af udvælgelseskriterier for indkaldelse af forslag	Ministeriet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikters vedtagelse af kriterierne				FØRSTE KVARTAL 2	2022	Investeringerne udvælges gennem særlige indkaldelser på grundlag af miljøkriterier. Projektet skal bidrage til at øge landbrugets modstandsdygtighed over for tørke og forebyggelse af oversvømmelser i landbrugsområder forbedring af vandeffektiviteten gennem korrekt regulering af vandforholdene i landbrugsområder og reduktion af afstrømning og øge vandbindingen, forudsat at deres behov og karakter er behørigt begrundet. Naturbaserede eller andre klimarobuste løsninger prioriteres. Kun projekter, der ikke fører til en forringelse af overfladevandets og grundvandets tilstand og ikke forhindrer forbedring af de berørte vandområders økologiske tilstand eller potentiale, støttes.
B24L	B3.4 Ramme for investeringer i grøn omstilling i byområder	Milepæl	Ikrafttræden af en lov, der har til formål at støtte byområdernes kapacitet til at investere i den grønne omstilling	Bestemmelse i loven, der angiver dens ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 4	2023	Ikrafttræden af en lov, der har til formål at støtte byområdernes kapacitet til at investere i den grønne omstilling. Den sikrer, at bæredygtighedsaspekter integreres i byplanlægningsprocedurerne. Den sikrer, at interessenterne høres som led i disse procedurer. Den yder kapacitetsstøtte til lokale myndigheder med

Løbenr. ANTA L	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										henblik på at gennemføre sådanne projekter. Loven kan fastsætte en rimelig overgangsperiode for den effektive anvendelse af visse bytilpasningsforpligtelser.
B25L	B3.4 Ramme for investeringer i grøn omstilling i byområder	Milepæl	Instrument til grøn omstilling af byer	Oprettelse af instrumentet for grøn omstilling i byerne og vedtagelse af dets detaljerede regler og procedurer i samråd med alle interessenter				FØRSTE KVARTAL 2	2022	<p>Oprettelse af instrumentet for grøn omstilling i byerne til støtte for a) den grønne omstilling af byer, og b) investeringer i grøn digitalisering af byer med vedtagne procedurer. Instrumentet for grøn omstilling i byerne skal være i overensstemmelse med den tekniske vejledning om princippet om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C 58/01). For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C 58/01), skal støtteberettigelseskriterierne for projekter udelukke følgende liste over aktiviteter: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse II) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS), der resulterer i forventede drivhusgasemissioner, som ikke er lavere end de relevante benchmarks III) aktiviteter i forbindelse med deponeringsanlæg, forbrændingsanlæg og anlæg til mekanisk-biologisk behandling og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. Mandatet kræver desuden, at kun aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU-lovgivning og national miljølovgivning, kan udvælges.</p> <p>Instrumentet til grøn byomstilling skal sikre, at eventuelle tilbageførsler (dvs. renter på lånet, egenkapitalforrentning eller tilbagebetalt hovedstol minus tilknyttede omkostninger), der er knyttet til</p>

Løbenr. ANTA L	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										dette instrument, anvendes til de samme politiske mål, herunder efter 2026, eller til at tilbagebetale lånet fra genopretnings- og resiliensfaciliteten.
B26L	B3.4.1 Investeringer i en grøn omstilling af byer	Målet	T1 — Undertegnelse af låneaftaler		Nummer	0	201	FØRSTE KVARTAL 4	2024	201 låneaftaler indgået under instrumentet for grøn byomstilling.
B27aL	B3.4.1 Investeringer i en grøn omstilling af byer	Målet	T2 — Projekter under instrumentet for grøn byomstilling		Nummer	0	1 033	FØRSTE KVARTAL 3	2026	Tilladelse til ibrugtagning, meddelelse om færdiggørelse, endelig afleveringsprotokol, leveringsrapport eller tilsvarende udstedes for 1 033 projekter.
B28L	B3.5 Reform af boligbyggeri for personer med lave og gennemsnitlige indkomster under hensyntagen til bygningers højere energieffektivitet	Milepæl	Ikrafttræden af lov om ændring af lov af 8. december 2006 om økonomisk støtte til opførelse af boliger til husleje, beskyttede boliger, natboliger, herberger for hjemløse, varmeværker og midlertidige lokaler og deraf følgende ændringer i andre love	Bestemmelse i lov om ændring af lov af 8. december 2006 om økonomisk støtte til opførelse af boliger til husleje, beskyttede boliger, natboliger, herberger for hjemløse, varmeværker og midlertidige lokaler og deraf følgende ændringer i andre love, der angiver dens ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 2	2022	Ændringen af loven skal give mulighed for at øge støtten til investeringer i opførelse af bygninger med en energistandard, der er 20 % højere end næsten energineutrale bygninger. Støtten forhøjes i forhold til standardboliger fra 80 % til 95 % for bygninger til lavindkomsthusholdninger og fra 35 % til 60 % for husholdninger med gennemsnitsindkomster. Disse bestemmelser finder anvendelse på alle kilder til offentlig støtte.
B30L	B3.5.1 Investeringer i boligprojekter	Målet	Opførelse eller renovering af bygninger		Nummer	0	220	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Antal opførte eller renoverede bygninger. Det skal fremgå af indkaldelsen, at følgende typer projekter støttes: boliger, der indgår i kommunens boligmasse, beskyttede boliger og lejeboliger, der er

Løbenr. ANTA L	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										oprettet med deltagelse af en kommune eller en tværkommunal sammenslutning af andre investorer end kommunen.
B32L	B3.6 Forbedring af betingelserne for udvikling af vedvarende energikilder	Milepæl	Ikrafttræden af retsakter om ændring af den lovgivningsmæssige ramme for VE-fællesskaber og biomethan: Ændringer af VE-loven, ændringer af lovgivningen vedrørende energimarkedet og ikrafttræden af en forordning til VE-loven	Bestemmelser i ændringsretsakterne og i forordningen med angivelse af deres ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 1	2023	Vedtagelse og ikrafttræden af ændringsretsakter og -forordninger, herunder: 1. Ændringer til lov af 20. februar 2015 om vedvarende energikilder (VE-loven) skal omformulere driftsprincipperne for energiklynger (bedre betingelser for oprettelse af sådanne enheder) ved at fastsætte: regler, definitioner eller begreber vedrørende: anvendelsesområde, aftaler, emne for energiklyngen, register over energiklyngen eller samarbejde mellem individuelle medlemmer af energiklyngen og systemoperatører. 2. Ændringer af VE-loven skal gennemføre kollektive modeller af energiprosumenter. Bestemmelser om kollektive modeller af energiprosumenter kan have en forsinket ikrafttræden. 3. Ændringer af retsakter vedrørende energimarkedet skal gennemføre bestemmelser om nye VE-fællesskaber, som skal sikre, at slutkunder, navnlig privatkunder, har ret til at deltage i et VE-fællesskab. 4. Regulering af VE-loven vedrørende principperne for energiregnskaber for energikooperativer skal indføre bestemmelser, der præciserer principperne for driften af en af modellerne for VE-fællesskaber. 5. Ændringer af loven om vedvarende energikilder, der fastsætter regler for driften af en virksomhed i biomethansektoren.
B33L	B3.6 Forbedring af betingelserne for udvikling af vedvarende energikilder	Milepæl	Ikrafttræden af lov om ændring af lov om investeringer i landbaserede vindmølleparker	Bestemmelse i lov om ændring af lov om investeringer i landbaserede				FØRSTE KVARTAL 2	2022	Ikrafttræden af en ændringsretsakt, som skal fjerne formelle hindringer for investeringer i onshore-infrastruktur. Ændringen skal gøre afstandsreglen (minimumsafstand fra vindmølle til beboelsesejendom — 10 gange vindmøllens højde,

Løbenr. ANTA L	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
				vindmølleparker med angivelse af lovens ikrafttræden						10H) mere fleksibel ved at give flere beføjelser til at fastsætte minimumsafstande til kommuner som led i den fysiske planlægning/zoneinddelingen og til regionale miljøbeskyttelsesmyndigheder som led i proceduren for udstedelse af afgørelser om miljøforhold. Den generelle 10H-afstandsregel skal opretholdes, men muligheden for afvigelser herfra skal være aktiveret, og der skal gives flere beføjelser til at bestemme placeringen af vindmølleparker til de enkelte kommuner som led i den lokale planlægningsprocedure (zoneinddeling/fysisk procedure). Lokalplanen skal kunne fastsætte en kortere afstand mellem vindmølleparken og beboelsesbygningen under hensyntagen til omfanget af vindmølleparkernes virkninger baseret på den forventede miljøpåvirkning i henhold til en sådan plan.
B34L	B3.6 Forbedring af betingelserne for udvikling af vedvarende energikilder	Milepæl	Ikrafttræden af en forordning om fastlæggelse af en plan for auktioner vedrørende vedvarende energi for årene 2022-2027	Bestemmelse i forordningen, der angiver dens ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 3	2022	Ikrafttræden af en forordning om fastlæggelse af en plan for auktioner for vedvarende energi pr. teknologi (herunder for nye onshore-vindmølleparker). Planen skal fastsætte et budget og en mængde elektricitet, der skal være til rådighed gennem konkurrencebaserede auktioner for perioden 2022-2027.
B35L	B3.6 Forbedring af betingelserne for udvikling af vedvarende energikilder	Målet	T1 — Installeret kapacitet for onshorevind- og solcelleanlæg (i GW)		Nummer	11,2	18	FØRSTE KVARTAL 2	2022	Samlet installeret kapacitet (i GW) af onshorevind- og solcelleanlæg.
B36L	B3.6 Forbedring af betingelserne for udvikling af vedvarende energikilder	Målet	T2 — Installeret kapacitet for onshorevind- og solcelleanlæg (i GW)		Nummer	18	20	FØRSTE KVARTAL 3	2022	Samlet installeret kapacitet (i GW) af onshorevind- og solcelleanlæg.

Løbenr. ANTA L	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
B37L	B3.6 Forbedring af betingelserne for udvikling af vedvarende energikilder	Målet	T3 — Installeret kapacitet for onshorevind- og solcelleanlæg (i GW)		Nummer	20	23	FØRSTE KVARTAL 1	2023	Samlet installeret kapacitet (i GW) af onshorevind- og solcelleanlæg.
B38L	B3.6 Forbedring af betingelserne for udvikling af vedvarende energikilder	Målet	T4 — Installeret kapacitet for onshorevind- og solcelleanlæg (i GW)		Nummer	23	23,5	FØRSTE KVARTAL 3	2023	Samlet installeret kapacitet (i GW) af onshorevind- og solcelleanlæg.
B39L	B3.6 Forbedring af betingelserne for udvikling af vedvarende energikilder	Milepæl	Ikrafttrædelse af gennemførelsesforordningen som følge af lov af 17. december 2020 om fremme af elproduktion i havvindmølleparker	Bestemmelse i forordningen, der angiver dens ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 2	2022	Følgende gennemførelsesforordning træder i kraft: Ministerrådets forordning om koncessionsafgiften — I henhold til energilovens artikel 34, stk. 2a, blev forpligtelsen til at betale koncessionsafgiften til formanden for energireguleringskontoret også udvidet til at omfatte energivirksomheder, der udøver økonomisk aktivitet inden for elproduktion i havvindmølleparker, jf. lov af 17. december 2020 om fremme af elproduktion i havvindmølleparker. I forbindelse med ændringen af energiloven af 15. april 2021 er en aktivitet, der også er omfattet af koncessionsafgiften, oplagring af elektricitet.
B40L	B3.6 Forbedring af betingelserne for udvikling af vedvarende energikilder	Milepæl	Ikrafttrædelse af gennemførelsesforordningen som følge af lov af 17. december 2020 om fremme af elproduktion i havvindmølleparker	Bestemmelse i forordningen, der angiver dens ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Klima- og miljøministerens bekendtgørelse om de typer pengestrømme, der skal tages i betragtning ved beregningen af den justerede pris, og den detaljerede metode til beregning af den justerede pris. Forordningen skal angive de typer pengestrømme, der skal tages i betragtning ved beregningen af den justerede pris, og den detaljerede metode til beregning af den justerede pris. Under processen skal der tages hensyn til faktorer som investeringsstøtte, datoen for ydelse af investeringsstøtte og reglerne for ydelse af offentlig støtte på miljø- og energiområdet. Formålet er at lette ovennævnte procedure for investorer i havvindmølleparker.

C. KOMPONENT C: "DIGITAL OMSTILLING":

Komponent C i den polske genopretnings- og resiliensplan omhandler en række udfordringer. For det første forskellene mellem byområder og landdistrikter med hensyn til konnektivitet og adgang til hurtig og pålidelig internetforbindelse, både fast og mobil; for det andet behovet for en hurtigere og sikrere brug af digitale tjenester i den offentlige sektor for det tredje den generelle mangel på en fokuseret digital uddannelsesstrategi, hvilket klart blev afsløret af de utilstrækkelige digitale færdigheder og det utilstrækkelige IKT-udstyr blandt studerende og lærere under covid-19-pandemien. Endelig behovet for at øge cybersikkerheden i det offentlige informationssystem for hurtigt at kunne reagere på cyberangreb og sikkerhedshændelser.

Komponenten har til formål at fremskynde landets digitaliseringsproces gennem den digitale omstilling af den offentlige sektor, økonomien og samfundet. Den består af foranstaltninger, der har til formål at: forbedring af adgangen til højhastighedsinternet udvikling af e-tjenester og deres tilgængelighed i mObywatel-mobilapplikationen og forbedring af kommunikationen mellem offentlige institutioner, borgere og virksomheder øge sikkerheden i cyberspace, sikre databehandlingsinfrastruktur og digitalisere sikkerhedstjenesternes infrastruktur støtte til den digitale omstilling af virksomheder ved hjælp af cloud computing.

De reformer og investeringer, der er udarbejdet under komponenten, bidrager til at imødekomme tre landespecifikke henstillinger, der er identificeret for Polen i de seneste to år, om behovet for at fokusere investeringsrelateret økonomisk politik på digital infrastruktur (landespecifik henstilling 3, 2019) og digital omstilling (landespecifik henstilling 3, 2020), samt om behovet for at forbedre digitale færdigheder og fremme den digitale omstilling af både virksomheder og offentlig forvaltning (landespecifik henstilling 2, 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C 58/01).

Denne komponent forventes at fremme den digitale omstilling ved at udvikle bredbåndsinfrastruktur af næste generation, øge brugen af digitale værktøjer i den offentlige sektor og styrke e-kompetencer i samfundet (virksomheder, offentlig forvaltning, lærere og studerende). Det skal bidrage til at optimere cybersikkerheden, forbedre databehandlingseffektiviteten og opgradere infrastrukturen i de statslige tjenester med ansvar for sikkerhed. Endelig skal den potentielle udbredelse af næste generation af innovative cloudløsninger skabe stabile og bæredygtige cloudinfrastrukturer.

C.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

C1.1 Fremme af udviklingen af netinfrastruktur for at sikre universel adgang til højhastighedsinternet

Denne reform har til formål at sikre universel adgang til højhastighedsinternet og digitale tjenester i hele Polen, herunder de såkaldte "hvide pletter", hvor der ikke findes nogen bredbåndsinfrastruktur med høj kapacitet.

Dette skal for det første opnås ved at fjerne lovgivningsmæssige hindringer for investeringer i bredbånd og for det andet ved at tilpasse den nationale lovgivning til den EU-dækkende konnektivitetværktøjskasse af 25. marts 2021. Lovændringerne skal bl.a. omfatte ændringer af forordningen om opgørelse over telekommunikationsinfrastruktur og af forordningen om systemet med centrale informationssteder (SIP).

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. marts 2023.

C1.1.1 Adgang til bredbåndsnet

Formålet med denne investering er at øge højhastighedsbredbåndsnettets dækning i Polen og støtte etableringen af et lokalnet (LAN) i skolerne. Denne foranstaltning består i at stille adgang til bredbåndsinternet til rådighed for beboelseseenheder og LAN-forbindelser, der er installeret i skoler.

C2.1 Opskalering af digitale applikationer i det offentlige rum, økonomien og samfundet

Formålet med denne reform er at støtte digitaliseringen i Polen. Denne foranstaltning består i i) at ændre loven om digitalisering af offentlige enheders aktiviteter, ii) at ændre loven om afgift på varer og tjenesteydelser med hensyn til anvendelsen af strukturerede fakturaer, iii) at fastsætte bindende standarder for at udstyre skoler med digital infrastruktur og iv) at oprette programmet for udvikling af digitale kompetencer.

C2.1.1 Offentlige e-tjenester og IT-løsninger til offentlig forvaltning

Formålet med denne investering er at udvide de offentlige e-tjenester. Denne foranstaltning består af følgende projekter:

- nye offentlige e-tjenester, der stilles til rådighed online, eller e-tjenester, der er integreret i mObywatel-applikationen
- lancering eller udvidelse af offentlige IT-systemer
- stille elektroniske dokumentforvaltningssystemer til rådighed for støttemodtagerne til produktionsbrug og lancering af SaaS2 EZD RP's cloudtjeneste
- lancering af et nationalt e-faktureringsystem
- lancering af nye eller opgraderede e-tjenester i e-skattekontorets tjeneste.

C2.1.2 Digitale teknologier inden for skoleuddannelse — bærbart udstyr

Formålet med denne investering er at forsyne skoler i Polen med IKT-udstyr til at udvide brugen af digitale teknologier inden for skoleuddannelse. Denne foranstaltning består i levering af bærbart udstyr til skoler eller gennem skoleforvaltningsmyndigheder og vouchere til bærbare computere.

C2.1.3 E-kompetencer

Formålet med denne investering er at øge niveauet af digitale kompetencer i samfundet. Denne foranstaltning består i at tilbyde uddannelse i digitale kompetencer og oprette et center for udvikling af digitale kompetencer.

C3.1 Styrkelse af cybersikkerheden

Formålet med denne reform er at øge det nationale cybersikkerhedssystems kapacitet. Denne foranstaltning består i vedtagelsen af ændringen af loven om cybersikkerhed.

C3.1.1 Cybersikkerhed — CyberPL, infrastruktur til databehandling og optimering af de retshåndhævende myndigheders infrastruktur

Formålet med denne investering er at udvide cybersikkerhedsløsningerne i Polen. Denne foranstaltning består af: i) tiltag inden for cybersikkerhed II) opførelse af en datacenterbygning III)

levering af udstyr til retshåndhævende tjenester og iv) lancering af infrastruktur eller tjenstedatabehandlingsløsninger.

C.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenr. ANTA L	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
C1G	C1.1 Fremme af udviklingen af netinfrastruktur for at sikre universel adgang til højhastighedsinternettet	Milepæl	Ramme udarbejdet af premierministerens kontor for medfinansiering af bredbåndsprojekter i hvide NGA-områder, hvor der på nuværende tidspunkt ikke findes noget NGA-net	Offentliggørelse af rammen i premierministerens kontor og webstedet for projektcentret for et digitalt Polen				FØRSTE KVARTAL 2	2022	Etablering af rammen som grundlag for den følgende indkaldelse af forslag. Rammen skal indeholde bestemmelser, der sikrer fuld overholdelse af den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) for støttede projekter under denne foranstaltning gennem anvendelse af bæredygtighedskontrol, en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.
C2G	C1.1 Fremme af udviklingen af netinfrastruktur for at sikre universel adgang til højhastighedsinternettet	Milepæl	Ændring af digitaliseringsministerens bekendtgørelse om den årlige opgørelse over telekommunikationsinfrastruktur & -tjenester	Bestemmelse i ændringen af forordningen om ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 1	2023	Ikrafttræden af ændringen af forordningen om den nationale opgørelse over telekommunikationsinfrastruktur & -tjenester for bedre at kunne identificere de områder, der kræver yderligere støtte fra offentlige interventioner.
C3G	C1.1 Fremme af udviklingen af netinfrastruktur for at sikre universel adgang til højhastighedsinternettet	Milepæl	Ændring af forordningen om et centralt informationssted	Bestemmelse i ændringen af forordningen med angivelse af dens ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Ikrafttræden af ændringen af forordningen om et centralt informationssted for at give operatørerne oplysninger om infrastruktur til telekommunikationsinvesteringer og planlægningsværktøj.
C5aG	C1.1.1 Adgang til bredbåndsnet	Milepæl	Kontrakter indgået med bredbåndsudbydere	Indgåede kontrakter				FØRSTE KVARTAL 4	2025	Der skal indgås kontrakter med bredbåndsudbydere omat stille bredbånd til rådighed for 521 000 boligenheder.

Løbenr. ANTA L	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstalt ning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
C6G	C1.1.1 Adgang til bredbåndsnet	Milepæl	Andel af boligenheder med adgang til bredbånd på 100 Mb/s	Andel af boligenheder med adgang til bredbånd				FØRSTE KVARTA L 3	2026	Andelen af boligenheder med adgang til bredbånd med en hastighed på mindst 100 Mb/s i Polen skal nå op på mindst 86 %.
C6aG	C1.1.1 Adgang til bredbåndsnet	Målet	Lokalt netværk (LAN) i skoler		Nummer	0	2 000	FØRSTE KVARTA L 2	2026	LAN-forbindelse installeret på mindst 2 000 skoler.
C7G	C2.1 Opskalering af digitale applikationer i det offentlige rum, økonomien og samfundet	Milepæl	Datamatisering af de aktiviteter, der udføres af enheder, som udfører offentlige opgaver	Ikrafttrædelses bestemmelse				FØRSTE KVARTA L 4	2024	Ikrafttræden af ændringen af loven om datamatisering af aktiviteter, der udføres af enheder, som udfører offentlige opgaver, for så vidt angår: i) at gøre det muligt at oprette den statslige informationsarkitektur, ii) at indføre Udvalget for Digitale Anliggender, iii) at tilvejebringe retsgrundlaget for vedtagelse af en strategi for statslig informatisering og iv) at indføre et system til fortegnelse over IKT-systemer.
C8G	C2.1 Opskalering af digitale applikationer i det offentlige rum, økonomien og samfundet	Milepæl	Anvendelse af strukturerede fakturaer	Ikrafttrædelses bestemmelse				FØRSTE KVARTA L 4	2025	Ikrafttræden af ændring (er) af lov om afgift på varer og tjenesteydelser for så vidt angår anvendelsen af strukturerede fakturaer for afgiftspligtige personer, hvis samlede salgsværdi, herunder afgiftsbeløbet, dokumenteret ved de fakturaer, der er udstedt i en given måned, overstiger 10 PLN 000 PLN. Der kan anvendes en overgangsperiode, således at anvendelsen af strukturerede fakturaer for disse skatteydere er obligatorisk fra den 1. april 2026.

Løbenr. ANTA L	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstalt ning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
C9G	C2.1 Opskalering af digitale applikationer i det offentlige rum, økonomien og samfundet	Milepæl	Bindende minimumsstandarder for at udstyre alle skoler med digital infrastruktur, der gør det muligt at anvende digitale teknologier i læring på lige fod på alle skoler	Vedtagelse af standarder				FØRSTE KVARTA L 3	2022	<p>Vedtagelse af bindende standarder for at udstyre skoler med digital infrastruktur, som skal være obligatorisk for skoler for at opnå samme niveau af digital infrastruktur. De berørte parter og de lokale myndigheder høres i forbindelse med udarbejdelsen af standarderne.</p> <p>På uddannelsesområdet skal der fastsættes bindende minimumsstandarder for at udstyre skoler med digitale infrastrukturer. Obligatoriske retningslinjer udarbejdes i samarbejde med de lokale myndigheder og i samråd med en bred gruppe af interessenter og skal sikre et minimumsniveau af informations- og IT-udstyr (IKT) for alle skoler i Polen.</p>
C10G	C2.1 Opskalering af digitale applikationer i det offentlige rum, økonomien og samfundet	Milepæl	Ikrafttræden af ministerrådets resolution om programmet for udvikling af digitale kompetencer	Bestemmelse i ministerrådets resolution med angivelse af dens ikrafttræden				FØRSTE KVARTA L 3	2022	Ikrafttræden af ministerrådets resolution om programmet for udvikling af digitale kompetencer (som er et flerårigt program indtil 2030), herunder gennemførelsesplanen, evaluerings- og overvågningsforanstaltninger i overensstemmelse med "loven om principperne for udviklingspolitik". Programmet udvikles ved hjælp af en tilgang med flere interessenter. Programmet opretter bl.a. Det Digitale Kompetencecenter for Udvikling (DCDC) og politikken for udvikling af digitale kompetencer.

Løbenr. ANTA L	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										For så vidt angår digitale kompetencer oprettes og gennemføres programmet for udvikling af digitale kompetencer. Programmet skal fastlægge et omfattende, langsigtet sæt krav til støtte for udvikling og overvågning af digitale kompetencer inden for formel, ikkeformel og uformel uddannelse. Oprettelsen og driften af centret for udvikling af digitale kompetencer skal være klart formuleret i programmet. Dokumentet udarbejdes ved hjælp af en tilgang med flere interessenter.
C12G	C2.1.1 Offentlige e-tjenester og IT-løsninger til offentlig forvaltning	Målet	Offentlige e-tjenester		Nummer	0	69	FØRSTE KVARTA L 2	2026	Nye offentlige e-tjenester skal gøres tilgængelige online, eller e-tjenester skal integreres i mObywatel-applikationen.
C13aG	C2.1.1 Offentlige e-tjenester og IT-løsninger til offentlig forvaltning	Målet	Offentlige IT-systemer		Nummer	0	6	FØRSTE KVARTA L 2	2026	Mindst 6 offentlige IT-systemer skal lanceres eller udvides.
C13bG	C2.1.1 Offentlige e-tjenester og IT-løsninger til offentlig forvaltning	Milepæl	Digitalisering af den offentlige forvaltning	Tilgængelige elektroniske dokumentforvaltningssystemer				FØRSTE KVARTA L 2	2026	Der skal stilles elektroniske dokumentforvaltningssystemer til rådighed til produktionsbrug hos 2 støttemodtagere. SaaS2 EZD RP's cloudtjeneste med en kapacitet til at forbinde ca. 300 000 brugere skal lanceres.
C13cG	C2.1.1 Offentlige e-tjenester og IT-løsninger til offentlig forvaltning	Milepæl	Lancering af det nationale e-faktureringsystem	Lancering af det nationale e-faktureringsystem				FØRSTE KVARTA L 2	2026	Det nationale e-faktureringsystem lanceres.

Løbenr. ANTA L	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
C13dG	C2.1.1 Offentlige e-tjenester og IT-løsninger til offentlig forvaltning	Målet	Lancering af enten nye eller opgraderede e-tjenester i e-skattekontoret		Nummer	0	33	FØRSTE KVARTA L 2	2026	33 nye eller opgraderede e-tjenester skal lanceres i e-skattekontoret.
C14G	C2.1.2 Digitale teknologier inden for skoleuddannelse — bærbart udstyr	Målet	Vouchere til bærbare computere		Nummer	0	533 658	FØRSTE KVARTA L 4	2025	Der skal udstedes mindst 533 658 vouchere (rabatkoder) til bærbare computere.
C15G	C2.1.2 Digitale teknologier inden for skoleuddannelse — bærbart udstyr	Målet	Leveret bærbart udstyr		Nummer	0	16 500	FØRSTE KVARTA L 1	2026	Levering af bærbart udstyr (bærbare computere, browserbærbare computere eller tablets) til 16 500 skoler, enten direkte eller gennem skoleforvaltningsmyndigheder, som vist i godkendelsesprotokollerne.
C16G	C2.1.3 E-kompetencer	Milepæl	Oprettelse af et center for udvikling af digitale kompetencer (DCDC)	Rapport om DCDC's organisatoriske struktur og funktion				FØRSTE KVARTA L 4	2022	Centret for udvikling af digitale kompetencer (DCDC) oprettes under ministeren med ansvar for digitalisering. Hovedformålet med DCDC er at forbedre systemet til koordinering af udviklingen af digitale kompetencer i Polen ved at gennemføre følgende delfunktioner: Forsknings- og analysefunktion Denne funktion omfatter forsknings- og overvågningsforanstaltninger vedrørende digitale kompetencer kombineret med observationsfunktionen, der indsamler og strukturerer viden i denne henseende. Dette skal føre til formulering af anbefalinger og forslag til relevante aktiviteter. — Afprøvnings- og

Løbenr. ANTA L	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstalt ning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										gennemførelsesfunktion Denne funktion omfatter test i form af pilotaktioner og gennemførelse af de mest værdifulde og lovende løsninger, anbefalinger og forslag fra pilotaktionerne og gennemførelse af forsknings- og analysefunktionen. — Uddannelses- og populariseringsfunktion. Denne funktion omfatter foranstaltninger som rådgivning, mentorordninger, seminarer, uddannelse og kurser samt formidling af resultaterne af centrets aktiviteter via en informationsportal.
C20G	C2.1.3 E-kompetencer	Målet	Uddannelse i digitale kompetencer		Nummer	0	250 000	FØRSTE KVARTA L 2	2026	250 000 certifikater udstedt til uddannelse i digitale kompetencer.
C21G	C3.1 Styrkelse af cybersikkerheden	Milepæl	Ændring af loven om cybersikkerhed	Bestemmelse i lovændringen om ikrafttræden				FØRSTE KVARTA L 4	2025	Ikrafttræden af en ændring af loven om cybersikkerhed, hvorved der indføres sektorspecifikke enheder, der håndterer IT-sikkerhedshændelser, og den gruppe af enheder, der indgår i "IKT-systemet til støtte for samarbejdet inden for det nationale cybersikkerhedssystem", udvides.
C23G	C3.1.1 Cybersikkerhed — CyberPL, infrastruktur til databehandling og optimering af de retshåndhævende myndigheders infrastruktur	Milepæl	Tiltag inden for cybersikkerhed	Tiltag inden for cybersikkerhed				FØRSTE KVARTA L 2	2026	— Der oprettes administrativt fire sektorspecifikke enheder til reaktion på IT-sikkerhedshændelser. — "IKT-systemet til støtte for samarbejdet inden for det nationale cybersikkerhedssystem" stilles til rådighed for yderligere 385 støttemodtagere.

Løbenr. ANTA L	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstalt ning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										- 197 214 EUR 464 skal udbetales til mindst 608 enheder til investeringer i cybersikkerhed.
C25G	C3.1.1 Cybersikkerhed — CyberPL, infrastruktur til databehandling og optimering af de retshåndhavende myndigheders infrastruktur	Målet	Opførelse af en datacenterbygning		Nummer	0	1	FØRSTE KVARTA L 3	2026	Der skal opføres én datacenterbygning. Der skal underskrives kontrakt (er) om, at denne datacenterbygning skal drives af vedvarende energikilder.
C26G	C3.1.1 Cybersikkerhed — CyberPL, infrastruktur til databehandling og optimering af de retshåndhavende myndigheders infrastruktur	Milepæl	Levering af udstyr til retshåndhavende myndigheder	Gennemførelse protokoller				FØRSTE KVARTA L 1	2026	Følgende udstyr leveres: — 13 630 mobile dataterminaler (MDT) med software til politiet — 30 mobile grænsevagtsteder — et selvbærende mobilt sundhedssted for medicinske, biokemiske, radiologiske eller naturkatastroferisici.
C27G	C3.1.1 Cybersikkerhed — CyberPL, infrastruktur til databehandling og optimering af de retshåndhavende myndigheders infrastruktur	Milepæl	Vigtigt projekt af fælleseuropæisk interesse: Udvælgelse af næste generation af cloud-projekter og underskrivelse af kontrakter	Underskrivelse af kontrakter med udvalgte enheder				FØRSTE KVARTA L 3	2023	Udvælgelse af projekter og undertegnelse af kontrakter efter offentliggørelsen af indkaldelsen af projektforslag med henblik på at støtte udviklingen af den næste generation af cloudløsninger i Polen.
C28G	C3.1.1 Cybersikkerhed — CyberPL, infrastruktur til databehandling og optimering af de retshåndhavende myndigheders infrastruktur	Målet	Vigtigt projekt af fælleseuropæisk interesse: Løsninger til behandling af infrastruktur- eller tjenestedata		Nummer	0	5	FØRSTE KVARTA L 1	2025	Der skal iværksættes mindst fem infrastruktur- eller tjenestedatabehandlingsløsninger.

C.3. Beskrivelse af reformer og investeringer i forbindelse med lånestøtten

C1.2 Øget tilgængelighed og brug af moderne trådbaseret og trådløs kommunikation til sociale og økonomiske behov

Reformen skal forbedre de lovgivningsmæssige rammer for udvikling af mobilnet ved at fjerne centrale hindringer for udrulning af 5G under hensyntagen til EU-konnektivitetstærktøjskassen.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2023.

C2.2 Reform af grundlaget for digitaliseringen af uddannelsessystemet

Reformen skal danne grundlag for digitaliseringen af uddannelsessystemet gennem vedtagelsen af digitaliseringspolitikken for uddannelse med henblik på at forberede børn og unge på informationssamfundet. Målene for dette strategiske dokument skal fokusere på effektiv og meningsfuld integration af nye teknologier i undervisning, læring og vurdering og skal udvikles under anvendelse af en deltagelsesbaseret tilgang.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. september 2022.

C2.2.1 Digitale teknologier inden for undervisning

Formålet med denne investering er at øge mængden af IKT-udstyr og -infrastruktur i skolerne. Denne foranstaltning består af i) levering af IKT-sæt til fjernundervisning og ii) levering af laboratorier for kunstig intelligens (AI) eller naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik (STEM).

C4.1.1 Støtte til avanceret digital omstilling

Denne foranstaltning består af en offentlig investering i en facilitet, den polske fond for støtte til avanceret digital omstilling, med henblik på at tilskynde til private investeringer og forbedre adgangen til finansiering til støtte for avanceret digital omstilling i Polen. Faciliteten drives ved at yde lån direkte til den private sektor samt til offentlige enheder, der er involveret i lignende aktiviteter.

Faciliteten forvaltes af Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) som gennemførelsespartner. Faciliteten omfatter følgende produktlinjer:

- Direkte linje 1 BGK: denne budgetpost yder direkte lån til virksomheder til dækning af omkostningerne ved investeringer i intelligente energinet.
- Direkte linje 2 BGK: denne budgetpost yder direkte lån til virksomheder til dækning af omkostningerne ved investeringer i avancerede digitale teknologier.
- Direkte linje 3 BGK: under denne post ydes der direkte lån til virksomheder til dækning af omkostningerne ved investeringer i IKT-infrastruktur (herunder stort computerudstyr).

For at gennemføre investeringen i faciliteten undertegner Polen og BGK en gennemførelsesaftale, der skal indeholde følgende indhold:

1. Beskrivelse af facilitetens beslutningsproces: Facilitetens endelige investeringsbeslutning træffes af et investeringsudvalg eller et andet relevant tilsvarende ledelsesorgan og godkendes med et flertal af stemmer fra medlemmer, der er uafhængige af regeringen.
2. De vigtigste krav i den tilknyttede investeringspolitik, som skal omfatte:

- a. Beskrivelsen af det finansielle produkt og de støtteberettigede endelige støttemodtagere.
 - b. Kravet om, at alle støttede investeringer skal være økonomisk levedygtige.
 - c. Kravet om at overholde princippet om ikke at gøre væsentlig skade som fastsat i den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2023 6454 final). Investeringspolitikken udelukker navnlig følgende liste over aktiviteter og aktiver fra støtteberettigelse: i) aktiviteter og aktiver i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse³⁵, ii) aktiviteter og aktiver under EU's emissionshandelssystem (ETS), der opnår forventede drivhusgasemissioner, som ikke er lavere end de relevante benchmarks³⁶, iii) aktiviteter og aktiver i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg³⁷ og anlæg til mekanisk-biologisk behandling³⁸. Desuden skal investeringspolitikken kræve, at facilitetens endelige støttemodtagere overholder den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.
 - d. Kravet om, at facilitetens endelige støttemodtagere ikke må modtage støtte fra andre EU-instrumenter til dækning af de samme omkostninger.
3. Det beløb, der er omfattet af gennemførelsesaftalen, gebyrstrukturen for gennemførelsespartneren og kravet om at geninvestere eventuelle tilbageførsler i overensstemmelse med facilitetens investeringspolitik, medmindre de anvendes til at servicere tilbagebetalinger af lån fra genopretnings- og resiliensfaciliteten.
4. Krav til overvågning, revision og kontrol, herunder:
- a. Beskrivelsen af gennemførelsespartnerens overvågningssystem til rapportering om den mobiliserede investering.
 - b. Beskrivelsen af gennemførelsespartnerens procedurer, der vil sikre forebyggelse, opdagelse og korrektion af svig, korrupsion og interessekonflikter.
 - c. Forpligtelsen til at kontrollere støtteberettigelsen af hver operation i overensstemmelse med kravene i gennemførelsesaftalen, inden der gives tilsagn om at finansiere en operation.
 - d. Forpligtelsen til at foretage risikobaserede efterfølgende revisioner i overensstemmelse med BGK's revisionsplan. Disse revisioner skal verificere, i) at kontrolsystemerne er effektive, herunder afsløring af svig, korrupsion og interessekonflikter, II) overholdelse af princippet om ikke at gøre væsentlig skade,

³⁵Bortset fra a) aktiver og aktiviteter inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01), og b) aktiviteter og aktiver i henhold til nr. ii), for hvilke anvendelsen af fossile brændstoffer er midlertidig og teknisk uundgåelig med henblik på en rettidig omstilling til en drift uden fossile brændstoffer.

³⁶ Hvis den støttede aktivitet opnår forventede drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, skal der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

³⁷ Denne undtagelse gælder ikke for aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af ikke-genanvendeligt farligt affald, og for eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

³⁸ Denne udelukkelse gælder ikke for tiltag under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor tiltagene under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller tilføje genvindingsoperationer for fraseret affald med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne tiltag under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

statsstøttere reglerne og kravene om digitale mål og iii) at kravet om, at facilitetens endelige støttemodtagere ikke har modtaget støtte fra andre EU-instrumenter til dækning af de samme omkostninger, overholdes. Ved revisionen skal det også kontrolleres, at transaktionerne er lovlige, og at betingelserne i den gældende gennemførelsesaftale overholdes.

5. Krav til digitale investeringer, der foretages af gennemførelsespartneren: mindst 260 000 000 EUR af genopretnings- og resiliensfacilitetens investeringer i faciliteten skal bidrage til den digitale omstilling i overensstemmelse med bilag VII til forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten.

Foranstaltningen skal også omfatte offentliggørelse af en vejledning om cloud computing for virksomheder. Denne vejledning skal være et kompendium med viden (herunder ofte stillede spørgsmål) om brugen af cloud computing i virksomhedernes digitale omstilling. Vejledningen skal bl.a. omfatte følgende aspekter: juridiske aspekter af omstillingen af en virksomhed, der anvender cloud computing, cybersikkerhed, energieffektivitet og udvikling af digitale kompetencer og cloudfærdigheder.

C.4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Løbenr. ANTA L	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
C1L	C1.2 Øget tilgængelighed og brug af moderne trådbaseret og trådløs kommunikation til sociale og økonomiske behov	Milepæl	Ændring af forordning af 17. februar 2020 om overvågning af emission af elektromagnetiske felter i miljøet	Bestemmelse i ændringen af forordningen med angivelse af dens ikrafttræden				FØRSTE KVARTA L 1	2022	Ikrafttræden af en ændring af forordningen af 17. februar 2020 om metoder til måling af emissioner fra elektromagnetiske felter i miljøet.
C2L	C1.2 Øget tilgængelighed og brug af moderne trådbaseret og trådløs kommunikation til sociale og økonomiske behov	Milepæl	Ændring af ministerrådets forordning af 10. september 2019 om vurdering af virkningerne på miljøet	Bestemmelse i ændringen af forordningen med angivelse af dens ikrafttræden				FØRSTE KVARTA L 1	2022	Ikrafttræden af en ændring af forordningen om projekter, der kan have en betydelig indvirkning på miljøet, som udelukker investeringer i radiokommunikation fra kataloget over projekter, der kræver en miljøkonsekvensvurdering.
C3L	C1.2 Øget tilgængelighed og brug af moderne trådbaseret og trådløs kommunikation til sociale og økonomiske behov	Milepæl	Ny (e) retsakt (er), der fjerner de vigtigste hindringer for gennemførelsen af 5G-nettet	Bestemmelse i den eller de retsakter, der angiver dens ikrafttræden				FØRSTE KVARTA L 4	2023	Ikrafttræden af den eller de retsakter, der skal fjerne følgende centrale hindringer for gennemførelsen af 5G-net: 1) uforholdsmæssigt kompliceret procedure for tildeling af frekvenser med henblik på udvikling af 5G-nettet, 2) utilstrækkelig definition af begreber, der er relevante for gennemførelsen af 5G-nettet, 3) overdreven bureaukratisering af administrative procedurer, 4) begrænsning af adgangen til offentlig teknisk infrastruktur, 5) utilstrækkelige lovgivningsmæssige løsninger til støtte for udviklingen af 5G-net.
C8L	C2.2 Reform af grundlaget for digitaliseringen af uddannelsessystemet	Milepæl	Vedtagelse af en ny digitaliseringspolitik for uddannelse, der udgør grundlaget for ændringer i	Vedtagelse af politikken				FØRSTE KVARTA L 3	2022	Ministerrådets vedtagelse af en resolution om digitaliseringspolitikken på uddannelsesområdet, der har

Løbenr. ANTA L	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
			uddannelsessystemet og gennemførelse af investeringer i IKT og fastlægger retningen for digitaliseringen af uddannelsessystemets proces på kort og lang sigt							<p>karakter af et program og et strategisk dokument, og som fastlægger rammerne for statens politik og aktiviteter inden for digitalisering af uddannelse på kort, mellem- og lang sigt.</p> <p>Dette dokument udgør grundlaget for interessenternes og aktørernes aktiviteter og definerer værktøjerne til at opnå et fuldt digitaliseret uddannelsessystem, der er tilpasset de aktuelle udfordringer i førskole- og uddannelsesmiljøet. Politikken skal omfatte gennemførelsesplanen, evaluerings- og overvågningsforanstaltningerne, og den skal udvikles under anvendelse af en deltagerorienteret tilgang.</p>
C9L	C2.2.1 Udrustning af skoler/institutioner med passende IKT-udstyr og -infrastruktur til at forbedre uddannelsessystemets overordnede resultater	Milepæl	Offentlig høring om rammerne for fastlæggelse af procedurene for distribution af IKT-udstyr og for tilvejebringelse af infrastruktur til skoler	Rapport, der opsummerer resultaterne af den offentlige høring og følgende svar fra regeringen				FØRSTE KVARTAL 3	2022	<p>Offentlig høring med deltagelse af forskellige interessenter og arbejdsmarkedets parter om rammen for distribution af IKT-udstyr (IT-sæt til fjernundervisning) og for levering af infrastruktur (LAN-forbindelse, STEM- og AI-laboratorier) til skoler.</p> <p>Resultaterne af høringen sammenfattes i en rapport, der indeholder de vigtigste bemærkninger fra interessenter og arbejdsmarkedets parter og regeringens opfølgning på disse bemærkninger.</p>

Løbenr. ANTA L	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
C10L	C2.2.1 Udrustning af skoler/institutioner med passende IKT-udstyr og -infrastruktur til at forbedre uddannelsessystemets overordnede resultater	Milepæl	Ramme for fastlæggelse af procedurene for distribution af IKT-udstyr og for tilvejebringelse af infrastruktur til skoler	Vedtægelse i Ministeriet for Uddannelse og Videnskab				FØRSTE KVARTA L 2	2023	<p>Rammen skal fastsætte minimumsbetingelserne for distribution af IKT-udstyr og for levering af infrastruktur til de støttemodtagende skoler som følge af den forudgående offentlige høring af forskellige interessenter og arbejdsmarkedets parter.</p> <p>Rammen skal fastsætte klare kriterier for udvælgelsen af støttemodtagende skoler, der afspejler behovet for IKT-udstyr og -infrastruktur, såsom laboratorier, og deres potentielle indvirkning på skolernes uddannelsesmæssige resultater.</p> <p>Under hensyntagen til de forskellige støttemodtagende skolars behov skal følgende udbud om levering af infrastruktur og IKT-udstyr være lige, åbent, gennemsigtigt og retfærdigt og sikre en afbalanceret fordeling mellem skoler i hele landet baseret på både befolkningsdækning og geografisk dækning.</p>
C12L	C2.2.1 Digitale teknologier inden for undervisning	Målet	IKT-sæt til fjernundervisning leveret		Nummer	0	13 900	FØRSTE KVARTA L 2	2026	Levering af IKT-sæt til fjernundervisning til 13 900 skoler, enten direkte eller gennem skoleforvaltningsmyndigheder, som vist i godkendelsesprotokollerne.

Løbenr. ANTA L	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
C13aL	C2.2.1 Digitale teknologier inden for undervisning	Milepæl	Rammeaftale (er) for laboratorier for kunstig intelligens (AI) eller videnskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik (STEM)					FØRSTE KVARTA L 1	2026	Undertegnelse af rammeaftale (r) om levering af laboratorier for kunstig intelligens (AI) eller naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik (STEM).
C13L	C2.2.1 Digitale teknologier inden for undervisning	Målet	Der er leveret kunstig intelligens (AI) eller laboratorier for videnskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik (STEM)		Nummer	0	16 000	FØRSTE KVARTA L 3	2026	Levering af AI-laboratorier eller STEM-laboratorier til 16 skoler, enten direkte eller gennem skoleforvaltningsmyndigheder, som vist i godkendelsesprotokollerne.
C15L	C4.1.1 Støtte til avanceret digital omstilling	Milepæl	Vejledning om cloud computing for virksomheder	Offentliggørelse på webstedet for det ministerium, der er ansvarligt for datamatisering				FØRSTE KVARTA L 1	2024	Offentliggørelse på det ansvarlige ministeriums websted af en vejledning om cloud computing for virksomheder. Denne vejledning skal være et kompendium med viden (herunder ofte stillede spørgsmål) om brugen af cloud computing i virksomhedernes digitale omstilling.
C16L	C4.1.1 Støtte til avanceret digital omstilling	Milepæl	Gennemførelsesaftale	Gennemførelsesaftalens ikrafttræden				FØRSTE KVARTA L 1	2025	Ikrafttræden af gennemførelsesaftalen mellem ministeren med ansvar for datamatisering og Bank Gospodarstwa Krajowego.
C17L	C4.1.1 Støtte til avanceret digital omstilling	Målet	Retlige aftaler indgået med endelige støttemodtagere		%	0	100 %	FØRSTE KVARTA L 3	2026	Bank Gospodarstwa Krajowego skal have indgået retlige finansieringsaftaler med de endelige støttemodtagere for et beløb, der er nødvendigt for at anvende 100 % af genopretnings- og resiliensfacilitetens investeringer

Løbenr. ANTA L	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										til faciliteten (under hensyntagen til forvaltningsgebyrer). Mindst 40 % af denne finansiering skal bidrage til digitale mål ved hjælp af metoden i bilag VII til forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten.
C18L	C4.1.1 Støtte til avanceret digital omstilling	Milepæl	Ministeriet har gennemført investeringen	Overførselscertifikat				FØRSTE KVARTA L 3	2026	Polen overfører 650 000 000 EUR til Bank Gospodarstwa Krajowego til faciliteten.

D.CO-MPONENT D: "SUNDHEDSSYSTEMETS EFFEKTIVITET, TILGÆNGELIGHED OG KVALITET"

Komponenten tager fat på en række udfordringer, som det polske sundhedssystem i øjeblikket står over for. Overgangen til primær og specialiseret ambulans pleje er særlig vigtig, da sundhedsudgifterne forventes at stige betydeligt på mellemlang til lang sigt, hvilket øger byrden på de offentlige finanser. Hospitalssektoren har et presserende behov for reformer suppleret med målrettede investeringer. Nogle hospitaler har en betydelig gæld og en lav belægningsgrad, mens mange medicinske procedurer, der i øjeblikket udføres på hospitaler, kan udføres på lavere behandlingsniveauer og med lavere omkostninger. Det primære sundhedssystem er underfinansieret, underbemandet og overbebyrdet. Samtidig lider hospitalssystemet under kronisk underfinansiering, navnlig med hensyn til menneskelige ressourcer. På grund af ugunstige forhold såsom lave lønninger er medicinske erhverv ikke populære, og der har været en betydelig "hjerneflugt". Manglen på menneskelige ressourcer placerer Polen på laveste niveau i forhold til andre medlemsstater og gør det nødvendigt at fastholde fagfolk, der arbejder ud over deres pensionsalder. Adgangen til pleje varierer fra region til region. E-sundhed og moderne forvaltningspraksis udnyttes ikke i tilstrækkelig grad.

Komponentens mål er flerdimensionale: at reformere og støtte hospitalssektoren med investeringer i overensstemmelse med behovet for rationalisering af sundhedsplejepyramiden, at fremskynde den digitale omstilling på sundhedsområdet, at skabe gunstige betingelser for en forøgelse af antallet af sundhedspersonale og at støtte udviklingen af forskning inden for lægevidenskab og sundhedsvidenskab.

Komponenten bidrager til at imødekomme den landespecifikke henstilling om at forbedre sundhedssystemets modstandsdygtighed, tilgængelighed og effektivitet, herunder ved at stille tilstrækkelige ressourcer til rådighed og fremskynde udbredelsen af e-sundhedstjenester (landespecifik henstilling 1 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C 58/01).

D.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

D1.1 Forbedring af sundhedsydelseernes effektivitet, tilgængelighed og kvalitet

Formålet med reformen er at sikre kvaliteten af og adgangen til sundhedsydelser samt ændringer i hospitalernes struktur og økonomiske forvaltning. Denne foranstaltning består i vedtagelse af lovgivning om: i) rationalisering af strukturen i sundhedsplejen på det pågældende område, ii) øget koordineret behandling på niveauet for primær sundhedspleje, iii) oprettelse af det nationale onkologiske netværk og det nationale kardiologiske netværk, iv) forbedring af kvaliteten og patientsikkerheden i sundhedssystemet og v) muliggørelse af levering af e-sundhedstjenester.

D1.1.1 Modernisering af højt specialiserede plejcentre og andre sundhedstjenesteydere

Formålet med denne investering er at støtte moderniseringen af medicinske enheder, der indgår i det nationale onkologiske netværk eller det nationale kardiologiske netværk. Denne foranstaltning består i levering af medicinsk udstyr eller bygge- eller genopbygningsarbejde på de udvalgte hospitaler på grundlag af vedtagne kriterier.

D1.1.2 Digital omstilling af sundhedsplejen

Formålet med investeringen er at digitalisere sundhedsplejen. Denne foranstaltning består i at indføre forskellige typer nye digitale sundhedstjenester for patienter eller læger.

D2.1 Skabelse af de rette betingelser for en stigning i antallet af sundhedspersonale

Formålet med reformen er at bidrage til at forbedre matchningen mellem behovene og tilgængeligheden af sundhedspersonale i Polen.

Reformen skal bestå af initiativer, der har til formål at tilskynde unge til at påbegynde og fortsætte medicinske studier og efterfølgende praktisere medicin i Polen. Det omfatter i) indførelse af en ordning for ydelse af lån til medicinstuderende, herunder finansielle incitamentter til at praktisere i Polen efter afslutningen af deres studier, og ii) oprettelse af andet studieforløb for læger i akuttifælde, hvilket skal udmønte sig i øgede kvalifikationer og indtægter for de berørte fagfolk.

Reformen skal også bestå i indførelse af lovgivning, der skal gøre medicinske erhverv mere attraktive og forbedre arbejdsvilkårene for sundhedspersonale. Denne lovgivning skal øge fleksibiliteten i uddannelsen efter endt uddannelse, herunder ved at gøre det muligt for læger at få udstedt et nyt bevis for faglige kvalifikationer inden for forskellige specialiserede områder. Den skal også øge den laveste grundløn for en bred vifte af sundhedspersoner og omorganisere fordelingen af visse kompetencer mellem læger og specialiserede sundhedspersoner, sundhedspersonale i nødsituationer, sygeplejersker og andre sundhedspersoner efter at have sørget for passende uddannelse.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

D2.1.1 Investeringer i forbindelse med modernisering og modernisering af undervisningsfaciliteter og forøgelse af antallet af personer, der optages på medicinske studier

Formålet med investeringen er at øge kapaciteten i medicinske undervisningsfaciliteter og støtte studerende, der deltager i medicinske studier. Denne foranstaltning består af: i) vedtagelse af en midlertidig ordning med incitamentter for studerende til at påbegynde studier på udvalgte medicinske fakulteter, ii) tildeling af stipendier eller medfinansiering til medicinstuderende, iii) opførelse eller renovering eller eftermontering af biblioteker, studentersovesale eller faciliteter, der anvendes til medicinsk uddannelse.

D3.1 Forbedring af sundhedssystemets effektivitet og kvalitet ved at støtte Polens forsknings- og udviklingspotentialer inden for lægevidenskab og sundhedsvidenskab

Formålet med reformen er at bidrage til at forbedre sundhedssystemets kvalitet og effektivitet ved at støtte forskning og udvikling på det medicinske område og sundhedsområdet.

Reformen skal bestå af ny lovgivning om kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler, herunder et gennemsigtigt system og færre administrative og retlige hindringer. Den skal også bestå i at udforme og gennemføre en strategisk plan for udviklingen af den biomedicinske sektor i Polen på grundlag af en vurdering af behovene i den polske biomedicinske sektor, af de eksisterende hindringer for dens udvikling og af områder med en potentiel konkurrencefordel.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2022.

D3.1.1 Samlet udvikling af forskningen inden for lægevidenskab og sundhedsvidenskab

Formålet med investeringen er at støtte forskning og udvikling på det medicinske og sundhedsmæssige område. Denne foranstaltning består af: i) støtte til forskningsprojekter i den biomedicinske sektor, ii) oprettelse af nye støttecentre for kliniske forsøg eller finansiering af eksisterende støtteaktiviteter og iii) oprettelse af en elektronisk kommunikationsplatform for det polske netværk for kliniske forsøg.

D4.1.1 Forøgelse af udbuddet af langtidspleje gennem modernisering af medicinske enheder på distriktsniveau

Formålet med investeringen er at øge udbuddet af langtidspleje. Denne foranstaltning består i opførelse eller renovering eller indkøb af udstyr til distriktshospitaler, der yder langtidspleje eller geriatrisk pleje.

D.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbe nr. ANTAL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
D1G	D1.1 Forbedring af sundhedsydelseernes effektivitet, tilgængelighed og kvalitet	Milepæl	Ikrafttræden af retsakter om rationalisering af strukturen i sundhedsydelseerne i det pågældende område	Bestemmelser i retsakter, der angiver deres ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 4	2025	Ikrafttræden af retsakter, der indeholder bestemmelser om: — ændring af omfanget af sundhedsydelser, der leveres af hospitaler, for at rationalisere strukturen i leveringen af sundhedsydelser i det pågældende område på grundlag af de nationale eller regionale omstillingsplaner og kortet over sundhedsbehov — vurdering af virkningen af de foreslåede takster med henblik på at øge andelen af ambulant pleje — fastlæggelse af betingelser og kriterier for genopretningsplaner for gældstyngede hospitaler — indførelse af økonomiske fordele fra den nationale sundhedsfond for hospitaler, der opnår kvalitetsresultatindikatorer. Retsakten kan give mulighed for en rimelig overgangsperiode for obligatorisk anvendelse af justeringskoefficienter for indikatorer fra den 1. juli 2026. — indførelse af et krav om, at genopretningsplanen skal indeholde uddannelse af ledende personale i omstruktureringsprocesser i sundhedsenheder.
D2G	D1.1 Forbedring af sundhedsydelseernes effektivitet, tilgængelighed og kvalitet	Milepæl	Ikrafttræden af bekendtgørelsen fra formanden for den nationale sundhedsfond (NFZ) og de respektive	Bestemmelser i bekendtgørelsen om ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 3	2022	Ikrafttræden af bekendtgørelsen fra formanden for den nationale sundhedsfond (NFZ) og de respektive retsakter, som skal styrke den primære sundhedspleje og koordineret pleje,

Løbe nr. ANTAL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
			retsakter om styrkelse af den primære sundhedspleje og koordineret pleje efterfulgt af finansielle bestemmelser (herunder ændringer af kontrakter), der giver mulighed for gennemførelse på nationalt plan							<p>give mulighed for landsdækkende gennemførelse og dække: forebyggende sundhedspleje (opgavegebyr) forventede sundhedsresultater og sundhedsplejens kvalitet (indførelse af incitamenter) og — programmet for forvaltning af kroniske plejesygdomme og sundhedskoordinatoren.</p> <p>Bekendtgørelsen skal indføre økonomiske ordninger, der giver mulighed for yderligere økonomiske midler til de primære sundhedskontrakter, bortset fra nat- og ferisundhedsydelsler.</p>
D3G	D1.1 Forbedring af sundhedsydelsernes effektivitet, tilgængelighed og kvalitet	Milepæl	Ikrafttræden af lov om kvalitet inden for sundhedspleje og patientsikkerhed sammen med de nødvendige gennemførelsesbestemmelser	Bestemmelse i retsakten, der angiver dens ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 3	2022	<p>Ikrafttræden af lov om kvalitet inden for sundhedspleje og patientsikkerhed, der skal indeholde bestemmelser om følgende elementer:</p> <p>1) tilladelse: et system til vurdering af enheder, der udfører medicinske aktiviteter såsom hospitalstjenester, i lyset af deres overholdelse af sundhedsministeriets og den nationale sundhedsfonds krav (såkaldte "kurvekraft")</p> <p>2) akkreditering: en ramme for den eksterne evaluering af sundhedsplejens kvalitet og patientsikkerheden på hospitaler</p> <p>3) overvågning af utilsigtede hændelser: en ramme for aktiviteter, der udføres af medicinske enheder, navnlig gennemførelse af en systematisk analyse af utilsigtede</p>

Løbe nr. ANTAL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<p>hændelser med henblik på at forhindre forekomsten af lignende utilsigtede hændelser</p> <p>4) lægejournaler: præcisering af reglerne for oprettelse og finansiering af medicinske registre og styrkelse af deres rolle med hensyn til at sikre kvalitet i sundhedsplejen</p> <p>5) patienternes oplevelse: etablering af en ramme for måling af patienters erfaringer i forbindelse med den nationale sundhedsfonds (NFZ) kontraktindgåelsesbestemmelser og</p> <p>6) genhospitalsindlæggelse: en ramme for sporing og analyse af tilbagetagesprocenter for 30 dage i forbindelse med NFZ's kontraktbestemmelser (via gennemførelsesforordning).</p>
D4G	D1.1 Forbedring af sundhedsydelsernes effektivitet, tilgængelighed og kvalitet	Milepæl	Ikrafttræden af loven om det nationale onkologiske netværk og de relevante retsakter, der fastsætter reglerne for driften af netværket ved at indføre en ny struktur og en ny model for forvaltning af kræftbehandling	Bestemmelse i retsakten om ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 3	2022	<p>Ikrafttræden af loven om nationale onkologiske netværk og de relevante retsakter, der skal sikre, at alle patienter, uanset deres bopæl, modtager onkologisk behandling på grundlag af de samme diagnostiske og terapeutiske standarder.</p> <p>Disse retsakter skal fokusere på:</p> <ul style="list-style-type: none"> — at forbedre organiseringen af det onkologiske behandlingssystem ved at give patienterne adgang til diagnostiske og terapeutiske processer af højeste kvalitet og omfattende pleje langs hele "patientforløbet" inden for primær pleje, specialiseret ambulant behandling, hospitalsbehandling og rehabilitering — skabe en ny organisationsstruktur

Løbe nr. ANT AL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										og en ny model for forvaltning af kræftbehandling, herunder overvågningscentre — forbedring af patienternes livskvalitet under og efter onkologisk behandling.
D5G	D1.1 Forbedring af sundhedsydelsernes effektivitet, tilgængelighed og kvalitet	Milepæl	Ikrafttræden af loven om oprettelse af det nationale kardiologiske netværk	Bestemmelser i de retsakter, der angiver ikrafttrædelsen				FØRSTE KVARTAL 3	2025	Ikrafttræden af retsakter, der indeholder bestemmelser om: — etablering af en organisatorisk struktur for det nationale kardiologiske netværk og forvaltning af kardiologisk pleje etablering af kardiologisk behandling af patienter på grundlag af anbefalede diagnostiske og terapeutiske standarder — etablering af rammer for overvågning af kvaliteten af den kardiologiske behandling inden for det nationale kardiologiske netværk.
D6G	D1.1 Forbedring af sundhedsydelsernes effektivitet, tilgængelighed og kvalitet	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt (er), der muliggør levering af e-sundhedstjenester	Bestemmelse i retsakt (er) om ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 1	2026	Ikrafttræden af retsakt (er), der skal muliggøre levering af e-sundhedstjenester: et værktøj til patientsundhedsanalyse, et AI-baseret støtteværktøj for læger og et medicinsk datalager.

Løbe nr. ANT AL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
D7G	D1.1 Forbedring af sundhedsydelseernes effektivitet, tilgængelighed og kvalitet	Milepæl	Ikrafttræden af forordningen om listen over overvågningscentre for regioner i det onkologiske netværk	Bestemmelse i forordningen om ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 1	2023	Forordningen skal træde i kraft og indeholde bestemmelser om oprettelse af regionale overvågningscentre, som skal være medicinske enheder, der udvælges fra det onkologiske netværk i hver af de 16 regioner, og som er specialiseret i onkologisk pleje og yder omfattende onkologisk behandling og overvågning.
D9G	D1.1.1 Modernisering af højt specialiserede plejecentre og andre sundhedstjenesteydere	Milepæl	Ikrafttræden af en retsakt om en liste over kriterier for klassificering af hospitaler for hvert onkologisk behandlingsniveau	Bestemmelse i retsakten, der angiver ikrafttrædelsen				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Ikrafttræden af en retsakt fra sundhedsministeren om en liste over kriterier, på grundlag af hvilke onkologiske hospitaler tildeles forskellige kategorier/niveauer i det nationale onkologiske netværk. Disse kategorier/niveauer skal bidrage til at identificere de investeringsbehov, der opstår som følge af reformen D4G. Kategoriseringskriterierne baseres på: — dækning (f.eks. omfattet population, omfattede ydelser behov for rettidig adgang til pleje) — egenkapital (f.eks. egenkapital i levering og anvendelse) effektivitet — kvaliteten af plejen og — disponible ressourcer (såsom menneskelige ressourcer og finansielle ressourcer).
D10AG	D1.1.1 Modernisering af højt specialiserede plejecentre og andre sundhedstjenesteydere	Milepæl	Første indkaldelse af forslag til hospitaler (under det nationale onkologiske netværk) og specialiserede ambulante	Offentliggørelse af den første indkaldelse af forslag				FØRSTE KVARTAL 3	2024	Den første indkaldelse af forslag til hospitaler (under det nationale onkologiske netværk) og specialiserede ambulante sundhedscentre, der samarbejder med dem om at købe eller opgradere udstyr eller investere i infrastruktur,

Løbe nr. ANT AL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
			sundhedscentre, der samarbejder med dem							<p>iværksættes. Indkaldelsen skal være baseret på kategoriseringskriterierne (fastsat under D9G) og klare og gennemsigtige procedurer.</p> <p>Investeringer i infrastruktur eller indkøb af medicinsk udstyr skal bidrage til at forbedre kvaliteten af plejen og sikre rettidig og omfattende adgang til hospitalsbehandling. Udvælgelseskriterierne for indkaldelsen af forslag i henhold til genopretnings- og resiliensplanen skal fastsætte, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> - støtten skal udelukkende dække hospitaler og specialiserede ambulante sundhedscentre, der er kvalificerede til det nationale onkologiske netværk, og som er en del af disse hospitalers strukturer - udvalgte investeringer, herunder dem, der er rettet mod de samarbejdsvillige specialiserede ambulante behandlingscentre, må ikke støttes af andre EU-midler end genopretnings- og resiliensfaciliteten. <p>Støtten dækker kun aktiviteter i forbindelse med levering af sundhedsydelser, der finansieres af den nationale sundhedsfond, og den dækker ikke kommercielle aktiviteter.</p>
D13G	D1.1.1 Modernisering af højt specialiserede plejecentre og andre sundhedstjenesteydere	Målet	Hospitaler i det nationale onkologiske netværk med		Nummer	0	59	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Antal hospitaler i det nationale onkologiske netværk med et certifikat, der bekræfter bygge- eller genopbygningsarbejder, eller et bevis

Løbe nr. ANT AL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
			infrastrukturinvesteringer eller indkøbt medicinsk udstyr							for levering af indkøbt medicinsk udstyr.
D14G	D1.1.1 Modernisering af højt specialiserede plejecentre og andre sundhedstjenesteydere	Målet	Hospitaler i det nationale kardiologiske netværk med infrastrukturinvesteringer eller indkøbt medicinsk udstyr		Nummer	0	74	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Antal hospitaler i det nationale kardiologiske netværk med en attest for bygge- eller genopbygningsarbejde eller et bevis for levering af indkøbt medicinsk udstyr.
D15G	D1.1.2 Digital omstilling af sundhedsplejen	Milepæl	Lancering af et værktøj til analyse af patienters sundhed	Værktøj til analyse af patienters sundhed lanceret				FØRSTE KVARTAL 1	2026	Et værktøj til støtte for analysen af patienters sundhedstilstand og aggregering af data fra udstyr, der udfører medicinske målinger eller livsstilsmålinger, skal gøres tilgængelig på patientens internetkonto (Internetowe Konto Pacjenta) og i Gabinet.gov.pl.
D17G	D1.1.2 Digital omstilling af sundhedsplejen	Milepæl	Centret for digitalisering af medicinsk dokumentation	Oprettelse af Center for Digitalisering af Medicinsk Dokumentation				FØRSTE KVARTAL 1	2026	Der oprettes et center for digitalisering af medicinsk dokumentation, og mindst 300 hospitaler fra hospitalsnetværket forbindes med et elektronisk register over medicinsk dokumentation.
D18G	D1.1.2 Digital omstilling af sundhedsplejen	Milepæl	Digitaliserede udskrivningsrapporter fra hospitaler	90 % af dechargebetænkninger (karta informacyjna z leczenia szpitalnego) digitaliseret				FØRSTE KVARTAL 1	2026	90 % af udskrivningsindberetningerne (karta informacyjna z leczenia szpitalnego) fra hospitalsbehandling betalt af den nationale sundhedsfond, udstedt i 2023-2025 fra mindst 300 hospitaler fra hospitalsnetværket, skal være tilgængelige i digital form i den individuelle elektroniske patientjournal.
D20G	D1.1.2 Digital omstilling af sundhedsplejen	Målet	Nye digitale skabeloner til medicinske dokumenter		Nummer	0	9	FØRSTE KVARTAL 1	2026	Der skal stilles nye digitale skabeloner til medicinske dokumenter til rådighed for læger.

Løbe nr. ANT AL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
D21G	D1.1.2 Digital omstilling af sundhedsplejen	Milepæl	Lancering af et AI-baseret støtteværktøj for læger	AI-baseret støtteværktøj for læger lanceret				FØRSTE KVARTAL 1	2026	Der skal lanceres et AI-baseret støtteværktøj for læger. Værktøjet skal stilles til rådighed på mindst 300 hospitaler fra hospitalsnetværket.
D23G	D2.1 Skabelse af de rette betingelser for en stigning i antallet af sundhedspersonale	Milepæl	Ændring af loven om videregående uddannelse og om videnskab og om professioner som læge og tandlæge for at skabe et retsgrundlag for finansiel støtte fra det akademiske år 2021/2022 til studerende inden for lægevidenskab i Polen	Bestemmelse i ændringen af loven om videregående uddannelse og om videnskab og om professioner som læge og tandlæge om at skabe et retsgrundlag for økonomisk støtte fra det akademiske år 2021/2022 til studerende på det medicinske område i Polen på universitetsniveau (herunder studerende, der påbegyndte deres studier før det akademiske år 2021/2022) med angivelse af dens ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 4	2021	Loven træder i kraft og indfører mulighed for at anvende økonomisk støtte i form af et lån til studerende på betalte studier inden for medicin på universitetsniveau. Den studerende skal kunne anmode om førtidig tilbagebetaling af lånet eller om forlængelse af tilbagebetalingsperioden. Efter at have opfyldt visse betingelser, der er fastsat i loven, skal den studerende kunne ansøge om delvis eller fuldstændig eftergivelse af lånet til lægestudier. Studerende, der drager fordel af støtten, skal kunne ansøge om en fuldstændig eftergivelse af lånet, når de opfylder følgende betingelser: — arbejde efter endt uddannelse i en periode på mindst 10 år inden for 12 på hinanden følgende år regnet fra datoen for endt uddannelse i enheder, der udfører lægelige aktiviteter på Republikken Polens område, og som leverer sundhedsydelser, der finansieres af offentlige midler, og — opnå titlen som speciallæge inden for ovennævnte periode inden for et lægefagligt område, der er anerkendt som prioriteret på den dag, hvor lægen påbegynder speciallægeuddannelsen. En person, der opfylder disse to betingelser, skal ikke tilbagebetale

Løbe nr. ANT AL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										lånet til lægeundersøgelser. De nærmere betingelser og proceduren for annullering af lånet fastsættes i retsakten.
D25G	D2.1 Skabelse af de rette betingelser for en stigning i antallet af sundhedspersonale	Milepæl	Ikrafttræden af lov om erhvervet som paramediciner og selvstyre for paramedicinere, som skal indføre muligheden for at oprette andentrinsprogrammer inden for forberedelse til erhvervet som paramediciner	Bestemmelse i lov om paramedicinervirksomhed og selvstyre for paramedicinere med angivelse af dens ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 3	2022	For at forbedre paramedicineres kompetencer træder en lovgivningsmæssig retsakt i kraft og gør det muligt at oprette programmer af anden varighed inden for paramedicinering, defineret som toårige studier, der afsluttes med opnåelse af en mastergrad. Opnåelse af mastergraden skal gøre det muligt for paramedicinsk personale at opnå yderligere kvalifikationer, hvilket har til formål at give sig udslag i en højere placering i løn kategorien.
D27G	D2.1 Skabelse af de rette betingelser for en stigning i antallet af sundhedspersonale	Milepæl	Ikrafttræden af retsakter, der har til formål at gøre job inden for sundhedssektoren mere attraktive og forbedre arbejdsvilkårene for sundhedspersonale	Bestemmelser i retsakter, der angiver deres ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 4	2022	En pakke af retsakter træder i kraft og består af en bekendtgørelse om lægers og tandlægers faglige kompetence, en ændring af loven om erhvervet som læge og tandlæge, en ændring af bekendtgørelsen om praktikophold efter endt uddannelse for læger og tandlæger, en ændring af bekendtgørelsen om grundlæggende uddannelsesprogram for erhvervsuddannelser, en ændring af loven om metoden til fastsættelse af den laveste grundløn for visse ansatte, der arbejder i sundhedsenheder, herunder bestemmelser om: 1) øge fleksibiliteten i den medicinske uddannelse efter endt uddannelse ved at indføre certificerede medicinske kompetencer, gøre det muligt at tage specialiseringsprøven efter

Løbe nr. ANT AL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<p>afslutningen af det næstsidste år af specialiseringsuddannelsen og ændre praktikprogrammet efter endt uddannelse</p> <p>2) indførelse af et centralt system for kvalificering og tildeling af specialiseringspladser</p> <p>3) afløsning af læger ved iværksættelse af specialuddannelseskurser inden for driftsstøtte til sygeplejersker og paramedicinsk personale</p> <p>4) ajourføring af den laveste grundløn for ansatte, der arbejder i sundhedsenheder, ved at øge arbejdssatserne for alle de erhvervsgrupper, der er omhandlet i loven af 8. juni 2017, og ved at fremrykke kravet om, at alle sundhedsinstitutioner skal opfylde de lovbestemte garanterede grundlønninger for sundhedspersonale, med et halvt år: læger, tandlæger, læger og tandlæger under uddannelse, sygeplejersker, jordemødre, laboratoriediagnostikere, fysioterapeuter, farmaceuter og andet sundhedspersonale og</p> <p>5) overførsel af visse kompetencer fra sygeplejersker til plejepersonale.</p>
D29G	D2.1.1 Investeringer i forbindelse med modernisering og modernisering af undervisningsfaciliteter og forøgelse af antallet af	Milepæl	Ikrafttræden af en retsakt om indførelse af et system af incitamentter til at påbegynde og fortsætte studier på	Bestemmelse i retsakten, der angiver dens ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 2	2022	Den retsakt, der indfører det midlertidige system med incitamentter til at gøre medicinske studier mere attraktive, skal omfatte muligheden for: <ul style="list-style-type: none"> — tildeling af stipendier, samfinansiering af betalte studier og

Løbe nr. ANTAL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	personer, der optages på medicinske studier		udvalgte medicinske universitetsfakulteter gennem stipendier, finansiering af studier og mentorordninger							finansiering af mentorordninger for studerende på sygepleje-, jordemoder- og akutlægetjenester og — tildeling af stipendier til studerende inden for medicin, tandpleje, medicinsk analyse samt farmaci og fysioterapi. Retsakten om indførelse af systemet skal indeholde en forpligtelse til at gennemgå systemets resultater ved udgangen af perioden for genopretnings- og resiliensfaciliteten og analysere den gennemførte incitamentsordnings indvirkning på antallet af studerende på uddannelsesområdet med henblik på at træffe afgørelse om en eventuel genoptagelse heraf.
D30G	D2.1.1 Investeringer i forbindelse med modernisering og modernisering af undervisningsfaciliteter og forøgelse af antallet af personer, der optages på medicinske studier	Målet	Stipendier eller medfinansiering til medicinstuderende		Nummer	0	140	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Der skal underskrives en række rammeaftaler med medicinske skoler på videregående uddannelser om tildeling af stipendier eller medfinansiering af studier til mindst 7 600 studerende. De endelige betalinger til de højere læreanstalter foretages.
D31G	D2.1.1 Investeringer i forbindelse med modernisering og modernisering af undervisningsfaciliteter og forøgelse af antallet af personer, der optages på medicinske studier	Målet	Undervisningsfaciliteter, biblioteker eller studentersovesale, der er opført eller rekonstrueret eller renoveret		Nummer	0	180	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Antal investeringsprojekter i opførelse, genopbygning, renovering eller eftermontering af: — faciliteter, der anvendes til medicinsk uddannelse, eller biblioteker eller studentersovesale.
D32G	D3.1 Forbedring af sundhedssystemets effektivitet og kvalitet	Milepæl	Ikrafttræden af lov om kliniske forsøg med	Bestemmelse i loven, der				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Loven om kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler træder i kraft og omfatter:

Løbe nr. ANT AL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	ved at støtte Polens forsknings- og udviklingspotentialer inden for lægevidenskab og sundhedsvidenskab		humanmedicinske lægemidler	angiver dens ikrafttræden						— gennemsigtige regler og — yderligere faciliteter og mekanismer, der tilskynder til kliniske forsøg i Polen og forbedrer kvaliteten og strømlineringen af kliniske forsøg i Polen. Loven skal også ajourføre de retlige rammer for den biomedicinske sektor generelt i Polen, herunder forskning og udvikling, for så vidt som en sådan ajourføring anses for nødvendig i regeringens strategiske plan for udvikling af den biomedicinske sektor i Polen.
D33G	D3.1 Forbedring af sundhedssystemets effektivitet og kvalitet ved at støtte Polens forsknings- og udviklingspotentialer inden for lægevidenskab og sundhedsvidenskab	Milepæl	Ikrafttræden eller gennemførelse af de nøgleaktioner, der er angivet i regeringens strategiske plan for udvikling af den biomedicinske sektor, i overensstemmelse med den tidsplan, der er fastsat i den strategiske plan	Bestemmelser i de underliggende dokumenter, der angiver deres ikrafttræden eller gennemførelse, afhængigt af den type nøgleaktioner, der er identificeret i den strategiske plan				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Aktioner, der er udpeget som "nøgleaktioner" i den strategiske plan, træder i kraft eller gennemføres i overensstemmelse med tidsplanen i den strategiske plan og i det omfang, der er fastsat i den strategiske plan. Selve den strategiske plan vedtages i form af en resolution fra Ministerrådet i 2022. Nøgleaktionerne omfatter udformning af forvaltningssystemet for sektorudvikling, første konkurrencer om tilskud inden for prioriterede områder og permanent overvågning af det polske biomedicinske marked.
D34G	D3.1.1 Samlet udvikling af forskningen inden for lægevidenskab og sundhedsvidenskab	Milepæl	Idriftsættelse af en elektronisk platform for det polske netværk for kliniske forsøg	Idriftsættelse af platformen for det polske netværk for kliniske forsøg				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Den elektroniske platform sættes i drift. Platformen skal omfatte værktøjer til koordinering af netværksdriften, en søgemaskine, der gør det muligt at identificere kliniske forsøg, et websted, der anvender ovennævnte søgemaskine til patienter, der søger mulighed for at deltage i

Løbe nr. ANTAL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										kliniske forsøg, og en søgemaskine for fagfolk, der beskæftiger sig med udvikling eller gennemførelse af kliniske forsøg.
D36G	D3.1.1 Samlet udvikling af forskningen inden for lægevidenskab og sundhedsvidenskab	Målet	Antal støttede projekter for forskningsenheder og iværksættere i den biomedicinske sektor		Nummer	0	60	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Rapporter om mindst 60 støttede projekter for forskningsenheder eller iværksættere i den biomedicinske sektor skal underskrives af støttemodtageren og det medicinske forskningsagentur. Der ydes støtte til projekter inden for lægemiddelinnovation, medicinsk udstyr eller IT-løsninger til medicinske og sundhedsmæssige formål.
D37G	D3.1.1 Samlet udvikling af forskningen inden for lægevidenskab og sundhedsvidenskab	Målet	Tilskud til støttecentre for kliniske forsøg		Nummer	0	28	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Rapporter underskrevet af modtageren og det medicinske forskningsagentur: <ul style="list-style-type: none"> - som BEKRÆFTER oprettelsen af 10 støttecentre for kliniske forsøg (CTSC), - som bekræfter, at det eksisterende CTSC i 18 modtog finansiering til mindst én af følgende aktiviteter: <ul style="list-style-type: none"> — uddannelse for mindst én ud af tre modtagergrupper: ledelsesteams, videnskabsfolk og patienter — forberedelse af CTSC til at udføre decentraliseret forskning (med en patientcentreret tilgang) — oplysning om kliniske forsøg i samfundet — modernisering af it-systemer — modernisering af eksisterende infrastruktur — udformning af nye processer og

Løbe nr. ANT AL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										procedurer og ændring af organisationsstrukturen i institutternes eller medarbejdernes aflønning.
D38G	D4.1.1 Øget langtidspleje gennem modernisering af medicinske enheder på distriktsniveau	Milepæl	Liste over distriktshospitaler, der er udvalgt til støtte til oprettelse af langtidssenge og geriatriske senge, baseret på specifikke udvælgelseskriterier	Offentliggørelse af listen over udvalgte hospitaler				FØRSTE KVARTAL 2	2024	<p>Der skal fremlægges en liste over distriktshospitaler, der er udvalgt til støtte til oprettelse af langtidssenge og geriatriske senge.</p> <p>Udvælgelsen baseres på et sæt kriterier, som omfatter lokale forhold for:</p> <ul style="list-style-type: none"> — den demografiske udvikling — befolkningstæthed — behov for langtidspleje — mætning af langtidspleje/geriatriske tjenester — kvaliteten af plejen og — overholdelse af rekonstruktionsplaner eller tilsvarende dokumenter for et givet hospital. <p>Et tilsvarende dokument skal mindst indeholde: oplysninger om foranstaltninger til sikring af det pågældende hospitals sunde finansielle situation, herunder nærmere oplysninger om arten af disse foranstaltninger, deres tidsplan, deres omkostninger og forventede finansielle resultater, det organ, der er ansvarligt for gennemførelsen af disse foranstaltninger, og overvågningsordningerne.</p>
D40G	D4.1.1 Forøgelse af udbuddet af langtidspleje gennem modernisering af	Målet	Hospitaler med investeringer inden for langtidspleje eller geriatrisk pleje		Nummer	0	76	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Antal hospitaler med en attest, der bekræfter bygge- eller renoveringsarbejder, eller med et bevis for levering af medicinsk udstyr,

Løbe nr. ANT AL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	medicinske enheder på distriktsniveau									der er indkøbt til langtidspleje eller geriatrisk pleje.

D.3. Beskrivelse af reformerne og investeringerne i forbindelse med lånet

D1.2 Forøgelse af effektiviteten, tilgængeligheden og kvaliteten af langtidsplejetjenester for sundhedstjenesteydere på distriktsniveau

Formålet med reformen er at støtte omdannelsen af distriktshospitaler til enheder eller centre for langtidspleje og geriatrisk pleje. Reformen skal være retligt baseret på en særlig retsakt, der bygger på konklusionerne af en gennemgang af potentialet for etablering af enheder/centre for langtidspleje og geriatrisk pleje på distriktshospitaler i Polen. Reformen skal også være i overensstemmelse med den afinstitutionaliseringsstrategi, der er udarbejdet af sundhedsministeriet (bilag til "Strategisk ramme for udvikling af sundhedssystemet i Polen 2021-27 — Sund fremtid").

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. september 2022.

D.4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Løbe nr. ANTAL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
D1L	D1.2 Forøgelse af effektiviteten, tilgængeligheden og kvaliteten af langtidsplejetjenester for sundhedstjenesteydere på distriktsniveau	Milepæl	Undersøgelse af mulighederne for at oprette enheder/centre for langtidspleje og geriatrisk pleje på distriktshospitaler i Polen	Offentliggørelse				FØRSTE KVARTAL 2	2022	Offentliggørelse af en revision som led i den overordnede strategiske analyse af langtidspleje i Polen, der er planlagt under komponent A, af potentialet for etablering af enheder/centre for langtidspleje og geriatrisk pleje på distriktshospitaler (herunder omdannelse af dele af distriktshospitaler). Revisionen skal navnlig undersøge mulighederne for at: — øge tilgængeligheden af langtidspleje ved at afhjælpe konstaterede mangler i leveringen af langtidspleje, navnlig på distriktsniveau — fjerne uligheder i adgangen til langtidspleje — forbedre arbejdsvilkårene for sundhedspersonale og — forbedre kvaliteten af langtidsplejen.
D2L	D1.2 Forøgelse af effektiviteten, tilgængeligheden og kvaliteten af langtidsplejetjenester for sundhedstjenesteydere på distriktsniveau	Milepæl	Ikrafttræden af en retsakt om støtte til oprettelse af enheder/centre for langtidspleje og geriatrisk pleje på distriktshospitaler på grundlag af resultaterne af revisionen	Bestemmelse i den lovgivningsmæssige retsakt, der angiver ikrafttrædelsen				FØRSTE KVARTAL 3	2022	Ikrafttræden af en retsakt på grundlag af resultaterne af gennemgangen af potentialet for etablering af enheder/centre for langtidspleje og geriatrisk pleje på distriktshospitaler i Polen. Loven skal præcisere, hvordan støtten til oprettelse af langtidsplejeenheder og geriatriske enheder og/eller centre på distriktshospitaler skal forbedre leveringen af pleje til bl.a. ældre på lokalt plan. Den lovgivningsmæssige retsakt skal være i overensstemmelse med "Strategisk ramme for udvikling af sundhedssystemet i Polen 2021-27 — En sund fremtid".

E. KOMPONENT E: GRØN, INTELLIGENT MOBILITET

Komponenten i den polske genopretnings- og resiliensplan tager primært fat på den polske transportsektors udfordringer med hensyn til dekarbonisering og luftforurening. Siden 1990 er transportemissionerne steget med 214 %, hovedsagelig på grund af en betydelig stigning i vejtransporten. Mellem 2005 og 2019 blev vejtrafikken næsten tredoblet, mens den tilsvarende stigning inden for jernbanetransport kun var på 9 %. Komponentens søger synergier mellem dekarboniseringsdagsordenen og den industrielle dagsorden. I betragtning af det vedvarende høje antal trafikdræbte i landet er en anden udfordring, som komponenten tager fat på, trafiksikkerhed. Komponentens omhandler også udelukkelse af visse områder fra et levedygtigt udbud af offentlig transport.

Hovedformålet med komponenten er således at indføre reformer og investeringer for at fremme bæredygtig transport via offentlig bytransport, renere køretøjer og den tilhørende infrastruktur, modalskift fra vej til jernbane og intermodal transport. Trafiksikkerheden målrettes gennem et omfattende sæt reformer og investeringer med henblik på at øge sikkerheden på specifikke vejstrækninger. Investeringer i offentlig transport i landdistrikterne har til formål at gøre denne transport til et levedygtigt alternativ til biler og styrke den økonomiske og sociale samhørighed og inklusion.

Komponenten bidrager til at imødekomme den landespecifikke henstilling om at fokusere investeringsrelateret økonomisk politik på innovation, transport, navnlig på dens bæredygtighed, digitale infrastruktur og energiinfrastruktur, sundhedspleje og renere energi under hensyntagen til regionale forskelle (landespecifik henstilling 3 2019), og til at fokusere investeringerne på den grønne og den digitale omstilling, navnlig digital infrastruktur, ren og effektiv energiproduktion og -anvendelse og bæredygtig transport, som skal bidrage til den gradvise dekarbonisering af økonomien, herunder i kulregioner (landespecifik henstilling 3 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C 58/01). Alle investeringsprojekter, der finansieres under denne komponent, og som kræver en afgørelse om miljøkonsekvensvurdering (VVM), skal være i overensstemmelse med direktiv 2011/92/EU som ændret ved direktiv 2014/52/EU. Konkret skal alle nye projekter, der kræver en VVM, godkendes i henhold *til lov om information om miljøet og beskyttelse heraf, offentlig deltagelse i miljøbeskyttelse og miljøkonsekvensvurderinger, som ændret ved lov af 30. marts 2021 om ændring af denne lov og visse andre love*. Bestemmelserne i "Retningslinjer for afhjælpende foranstaltninger i forbindelse med projekter, der medfinansieres af EU-midler, og som er berørt af overtrædelsen 2016/2046", som meddelt Polen den 23. februar 2021 (ref. Ares (2021) 1423319), skal tages i betragtning ved gennemførelsen af alle investeringsprojekter, for hvilke der er anmodet om eller udstedt en miljøafgørelse eller en bygge- eller udviklingsstilladelse inden ikrafttrædelsen af loven af 30. marts 2021.

E.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

E1.1 Øget brug af miljøvenlig transport

Formålet med foranstaltningen er at reducere emissionerne af drivhusgasser og luftforurenende stoffer fra transport og øge andelen af alternative brændstoffer.

Denne foranstaltning består af i) en lov om køb af nulemissionsbusser, ii) støtte til udvikling af planer for bæredygtig bytrafik, iii) indførelse af en registreringsafgift og en miljøafgift for emissionsrelaterede køretøjer i overensstemmelse med princippet om, at forureneren betaler, og iv) en tilskudsordning for støtte til elkøretøjer og v) nye registreringer af elektriske køretøjer.

E1.1.1 Støtte til en lavemissionsøkonomi

Det overordnede mål med investeringen er at bidrage til udviklingen af en lavemissions- og kulstoffri økonomi ved at støtte industrien i sektorerne for ren mobilitet og energi. Det specifikke mål med investeringen er at øge udvalgte sektors potentiale til at udvikle nul- og lavemissionsproduktløsninger.

Disse mål skal forfølges gennem oprettelse af et særligt finansielt instrument (fond) til ovennævnte industriprojekter. Støttede produkter og teknologier kan navnlig omfatte forsknings- og innovationsprocesser, teknologioverførsel og samarbejde mellem virksomheder med fokus på lavemissionsøkonomien med fokus på innovative lav- og nulemissionsløsninger inden for bæredygtig mobilitet og nulemissions- og lavemissionsenergikilder.

Denne fond skal sammen med sin investeringsstrategi oprettes senest den 30. juni 2022.

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C 58/01), omfatter udvælgelseskriterierne for det finansielle instrument ikke følgende liste over aktiviteter: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse II) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS), der resulterer i forventede drivhusgasemissioner, som ikke er lavere end de relevante benchmarks III) aktiviteter i forbindelse med deponeringsanlæg, forbrændingsanlæg og anlæg til mekanisk-biologisk behandling og iv) aktiviteter, hvor langsigtede bortskaffelse af affald kan skade miljøet. Mandatet kræver desuden, at kun aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU-lovgivning og national miljølovgivning, kan udvælges.

Denne foranstaltning suppleres af foranstaltning E3.1.1, facilitet til støtte for en lavemissionsøkonomi.

E1.1.2 Nul- og lavemissionsbusser og sporvogne

Formålet med denne investering er at gøre den offentlige transport renere og gøre den mere attraktiv i forhold til privatbiler. Denne foranstaltning består i anskaffelse af nul- eller lavemissionsbusser og sporvogne.

E2.1 Styrke jernbanesektorens konkurrenceevne

Formålet med reformen er at øge jernbaneoperatørernes modstandsdygtighed og øge jernbanesektorens konkurrenceevne og effektivitet i Polens transportsektor.

Dette skal opnås ved at fastsætte prioriteter for intermodal transport og forbedre kapaciteten til at planlægge og gennemføre jernbanetransportprojekter. Det skal også opnås ved at give infrastrukturforvalterne mulighed for at nedsætte afgifterne for adgang til infrastrukturen og kompensere infrastrukturforvalterne for nedsættelserne af disse afgifter.

Reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2022.

Reformen har også til formål at øge jernbanernes levedygtighed i forhold til andre transportformer ved at udvide vejafgiftssystemet til yderligere 1 400 km motorveje og motortrafikveje.

E2.1.1 Jernbanelinjer

Formålet med denne investering er at øge jernbanetransportens kapacitet og hastighed. Denne foranstaltning består af arbejder på mindst 500 km jernbanelinjer og 180 flaskehalse.

E2.1.2 Jernbaners rullende materiel til passagertog

Formålet med denne investering er at gøre jernbanetransport mere attraktiv og levedygtig. Denne foranstaltning består i levering af rullende materiel.

E2.1.3 Intermodale projekter

Formålet med denne investering er at støtte intermodal transport. Denne foranstaltning består af investeringer i intermodale terminaler og rullende materiel.

E2.2 Forbedring af transportsikkerheden

Reformen har til formål at øge transportsikkerheden med fokus på sårbare transportbrugeres sikkerhed.

Reformen skal bestå af en række lovgivningsmæssige ændringer, der indfører prioritet for fodgængere ved overkørsler, ensartet hastighed i bebyggede områder og minimumsafstand mellem køretøjer. Disse lovgivningsmæssige ændringer skulle træde i kraft senest den 31. december 2021. Fremskridtene med reformen skal sammenholdes med et trafiksikkerhedsmål om et relativt fald i antallet af trafikdræbte og alvorligt tilskadede i overensstemmelse med EU's mål for trafiksikkerhed.

E2.2.1 Investeringer i transportsikkerhed

Formålet med denne investering er at øge vejtransportsikkerheden, herunder ved at fremme brugen af takografer. Denne foranstaltning består af: i) forbedring af trafiksikkerhedshotspots, ii) anlæg af omfartsveje og iii) installation af automatiske vejovervågningsanordninger.

E2.2.2 Digitalisering af transport

Formålet med denne investering er at indføre digitale løsninger for at gøre jernbaner og offentlig transport mere attraktive og effektive. Denne foranstaltning består i installation eller opdatering af ERTMS (European Rail Traffic Management System) på togsæt, installation af dynamiske passagerinformationssystemer (SDIP), arbejde på jernbaneoverkørselssystemer og indførelse af automatisk kontrol af jernbanekontrolpunkter.

E.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikkertilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbe nr. ANTAL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
E1G	E1.1 Øget brug af miljøvenlig transport	Milepæl	Ikrafttræden af en lov om køb af nulemissionsbusser	Bestemmelse i en lov, der angiver dens ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 1	2025	Ikrafttræden af en lov, der pålægger kommuner med mere end 100 000 indbyggere og enheder, som disse kommuner har indgået kontrakt med eller overdraget opgaven at levere kollektiv personbefordring ad vej i byer, en retlig forpligtelse (med visse undtagelser) til at købe nulemissionsbusser, når de udfører deres tjenester i kommuner med over 100 000 indbyggere.
E2G	E1.1 Øget brug af miljøvenlig transport	Milepæl	Foranstaltninger til støtte for udviklingen af planer for bæredygtig bytrafik og infrastrukturministeriets vedtagelse af incitamentter til gennemførelse af planer for bæredygtig bytrafik, der yder teknisk og finansiel støtte til alle funktionelle byområder	Ikrafttrædelse sbestemmelse				FØRSTE KVARTAL 1	2023	Indførelse af foranstaltninger til støtte for udvikling og gennemførelse af planer for bæredygtig bytrafik. Disse foranstaltninger omfatter: <ul style="list-style-type: none"> - en ny struktur for støtte til gennemførelse af planer for bæredygtig bytrafik med et styringsudvalg for planer for bæredygtig bytrafik for at stimulere udviklingen og gennemførelsen af planer for bæredygtig bytrafik - et kompetencecenter for planer for bæredygtig bytrafik under infrastrukturministeriet, som yder rådgivning og finansiel støtte til lokale forvaltningsenheder - befuldmægtiget for SUMP i infrastrukturministeriet. Den nye ramme skal gøre det muligt at yde passende teknisk og finansiel støtte til enheder, der er interesserede i udarbejdelsen af planerne for bæredygtig bytrafik, og skal forbedre de aktiviteter, der udføres på dette område af centraladministrationen.

Løbe nr. ANTAL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
E3G	E1.1 Øget brug af miljøvenlig transport	Milepæl	Ikrafttræden af en retsakt om indførelse af en registreringsafgift for emissionsrelaterede køretøjer i overensstemmelse med princippet om, at forureneren betaler	Bestemmelse i retsakten, der angiver dens ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 2	2026	En retsakt skal indføre finansielle og skattemæssige foranstaltninger, der stimulerer efterspørgslen efter renere køretøjer, herunder højere registreringsafgifter for forbrændingskøretøjer, og skærpede foranstaltninger til fremskyndet afskrivning af elektriske køretøjer. Afgiften afhænger af CO2- og/eller NOx-emissionerne. Indtægter fra afgifter anvendes til reduktion af negative eksterne virkninger af transport og udvikling af offentlig lavemissionstransport i både byområder og landdistrikter.
E4G	E1.1 Øget brug af miljøvenlig transport	Milepæl	Ikrafttræden af en retsakt om indførelse af en miljøafgift for emissionsrelaterede køretøjer i overensstemmelse med princippet om, at forureneren betaler	Bestemmelse i retsakten, der angiver dens ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 1	2026	Der indføres et miljøgebyr for forbrændingskøretøjer (klasse M1 og N1) for iværksættere, som sammenholdes med et køretøjs CO2- og NOx-emissioner med mulighed for at anvende passende referencer. Miljøafgiften finder anvendelse fra første kvartal 1 2026. En de minimis-undtagelse for iværksættere med kun ét køretøj er mulig. Indtægterne fra afgiften anvendes til reduktion af negative eksterne virkninger på transportområdet og udvikling af offentlig lavemissionstransport i både byområder og landdistrikter.

Løbe nr. ANT AL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
E4aG	E1.1 Øget brug af miljøvenlig transport	Milepæl	Tilskudsordning for støtte til elkøretøjer	Offentliggørelse af tilskudsordning(er)				FØRSTE KVARTAL 2	2025	Der offentliggøres en indkaldelse af ansøgninger om tilskudsordning(er) til støtte for køb, leje eller leasing af nulemissionselektriske køretøjer i klasse M1, M2 og N1. For køretøjer i klasse M1: <ul style="list-style-type: none"> • må ikke overstige 40 000 PLN pr. endelig modtager i tilfælde af fysiske personer og enkeltmandsvirksomheder. • må ikke overstige 40 000 PLN pr. køretøj for nationalparker. For køretøjer i klasse M2 og N1 er støtten: <ul style="list-style-type: none"> • ydes i form af tilskud til enkeltmandsvirksomheder, ikke-statslige organisationer, pleje- og uddannelsesinstitutioner og -centre, læge- og uddannelsesfaciliteter og nationalparker. • må ikke overstige 600 000 PLN pr. køretøj i klasse M2 og 70 000 PLN pr. køretøj i klasse N1.
E4cG	E1.1. Øget brug af miljøvenlig transport	Milepæl	Betalingsbekræftelser	Betalingsbekræftelser				FØRSTE KVARTAL 2	2026	Betalingsbekræftelser på 246 375 000 EUR i udbetalinger af tilskud under støtteordningen for elkøretøjer.
E5G	E1.1 Øget brug af miljøvenlig transport	Målet	Byer med planer for bæredygtig bytrafik vedtaget		Nummer	0	30	FØRSTE KVARTAL 2	2025	Antal byer med en vedtaget plan for bæredygtig bytrafik.
E7G	E1.1 Øget brug af miljøvenlig transport	Målet	Elektriske køretøjer		Nummer	0	10 041	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Minimumsantallet af elektriske køretøjer, der er nyregistreret i Polen (biler, busser eller tunge køretøjer) efter den 1. februar 2020.
E8G	E1.1.1 Støtte til en	Milepæl	Oprettelse af et finansielt instrument (fond) for nul- og	Godkendelse og registrering af				FØRSTE KVARTAL 2	2022	Oprettelse af det finansielle instrument ("fonden") til støtte for lavemissionsøkonomien i Polen, herunder en tilhørende

Løbe nr. ANTAL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	lavemissionsøkonomi		lavemissionsmobilitet og -energi	fonden, godkendelse af investeringsstrategien af fondens styrende organer						<p>investeringsstrategi/-politik. Sidstnævnte vedtages af fondens styrende organer i overensstemmelse med Kommissionens vejledning af 22. januar 2021 vedrørende finansielle instrumenter og omfatter udvælgelseskriterier for at sikre overholdelse af den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C 58/01) for støttede transaktioner under denne foranstaltning gennem anvendelse af bæredygtighedskontrol, en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning. Navnlig skal det sikres, at de støttede investeringer er i overensstemmelse med habitatdirektivets artikel 5 (3) og 6 og fugledirektivets, og om nødvendigt skal der gennemføres en miljøkonsekvensvurdering (VVM) eller screening i overensstemmelse med VVM-direktivet. Fonden yder støtte via finansielle instrumenter (egenkapital eller lån) til investeringsprojekter vedrørende forsknings- og innovationsprocesser, teknologioverførsel og samarbejde mellem virksomheder med fokus på lavemissionsøkonomi, modstandsdygtighed over for og tilpasning til klimaændringer med fokus på innovative lav- og nulemissionsløsninger inden for bæredygtig mobilitet og nulemissions-/lavemissionsenergikilder (undtagen komprimeret naturgas og flydende naturgas), der primært gennemføres af SMV'er og midcapselskaber. Forvaltningen af fonden overdrages til en fondsforvalter, der udvælges ved offentligt udbud. Fondens investeringskomité skal oprettes og være ansvarlig for at godkende de endelige modtages (investeringsmodtageres) projekter</p>

Løbe nr. ANTAL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										som foreslået af fondens forvalter på grundlag af markedsbehovene og på en åben og markedskonform måde. Fondens struktur skal gøre det muligt at mobilisere private midler. De underliggende retsakter skal sikre, at eventuelle tilbageførsler (dvs. renter på lånet, egenkapitalforrentning eller tilbagebetalt hovedstol minus tilknyttede omkostninger), der er knyttet til disse instrumenter, anvendes til de samme politiske mål, herunder efter 2026, eller til at tilbagebetale lånene fra genopretnings- og resiliensfaciliteten.
E14G	E1.1.2 Nul- og lavemissionsbusser og sporvogne	Målet	Nulemissionsbusser og -sporvogne og lavemissionsbusser og -sporvogne		Nummer	0	388	FØRSTE KVARTAL 3	2026	Mindst 360 nul- eller lavemissionsbusser leveret som dokumenteret ved en eller flere endelige godkendelsesprotokoller. Mindst 28 sporvogne er leveret eller erklæret klar til modtagelse eller bekræftet ved den endelige afleveringsprotokol.
E15G	E2.1 Styrke jernbanesektorens konkurrenceevne	Milepæl	Ikrafttræden af en lov om ændring af lov om jernbanetransport, der sikrer jernbaneoperatørernes modstandsdygtighed. Ministeriel afgørelse om fastsættelse af prioriteter for intermodal transport og fjernelse af flaskehalse for at fremme jernbanernes kapacitet	Bestemmelse i lov om ændring af lov om jernbanetransport med angivelse af dens ikrafttræden og infrastrukturministerens vedtagelse af afgørelse om flaskehalse.				FØRSTE KVARTAL 4	2022	En lov om ændring af lov om jernbanetransport skal gøre det muligt for infrastrukturforvaltere at nedsætte afgifterne for adgang til infrastrukturen og kompensere infrastrukturforvalterne for afgiftsnedsættelserne. Udviklingen af intermodal transport skal fremmes ved hjælp af følgende foranstaltninger: planlægning, koordinering af programmer, innovation, investeringer, der fører til øget intermodal kapacitet, samt oprettelse af en intermodal enhed i infrastrukturministeriet. Nettets status analyseres med vægt på flaskehalse, og ministeren for infrastruktur træffer afgørelse om prioriteter for fjernelse af flaskehalse, der fører til en forøgelse af jernbanekapaciteten.

Løbe nr. ANTAL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
E16G	E2.1 Styrke jernbanesektorens konkurrenceevne	Målet	Indførelse af vejafgiftsordninger på nye veje		kilometer	0	1 400	FØRSTE KVARTAL 4	2024	Længden af nye veje, der er omfattet af vejafgiftssystemet, og som omfatter både motorveje og motortrafikveje.
E17G	E2.1.1 Jernbanelinjer	Milepæl	Underskrivelse af kontrakter	Indgåede kontrakter				FØRSTE KVARTAL 4	2024	Kontrakter indgået om arbejder på mindst 500 km jernbanelinjer.
E18G	E2.1.1 Jernbanelinjer	Målet	Arbejder på 500 km jernbanelinjer		Nummer	0	500	FØRSTE KVARTAL 3	2026	Tekniske godkendelsesprotokoller (for mindst én af filialerne: infrastruktur, signalering eller energi) for arbejder på mindst 500 km jernbanelinjer.
E18aG	E2.1.1 Jernbanelinjer	Målet	Arbejder på 180 flaskehalse		Nummer	0	180	FØRSTE KVARTAL 3	2026	Tekniske godkendelsesprotokoller for arbejde på mindst 180 flaskehalse.
E19G	E2.1.2 Jernbaners rullende materiel til passagertog	Milepæl	Underskrivelse af kontrakter om rullende materiel til passagertog	Indgåede kontrakter				FØRSTE KVARTAL 4	2024	Der skal underskrives kontrakter om levering af mindst 77 regionale enheder af nulemissionsudstyr/elektrisk udstyr og ERTMS (European Rail Traffic Management System), der er udstyret med regionale enheder af rullende materiel/elektriske togsæt. Der skal underskrives kontrakt (er) om levering af mindst 56 nulemissionslokomotiver og 248 vogne mellem den polske regering og det nationale polske jernbaneselskab PKP IC.
E20G	E2.1.2 Jernbaners rullende materiel til passagertog	Målet	Emissionsfrit/elektrisk og ERTMS-udstyret rullende materiel		Nummer	0	381	FØRSTE KVARTAL 3	2026	Teknisk godkendelse eller leveringsprotokol udstedt for rullende materiel bestående af mindst 56 lokomotiver og mindst 248 vogne. Teknisk godkendelse eller leveringsprotokol udstedt for rullende materiel bestående af mindst 77 regionale enheder af rullende materiel/elektriske togsæt.

Løbe nr. ANT AL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
E22G	E2.1.3 Intermodale projekter	Målet	Investeringer i intermodale terminaler og rullende materiel		Nummer		200	FØRSTE KVARTA L 2	2026	Tekniske godkendelsesprotokoller udstedt for investeringer i mindst 5 intermodale terminaler (såsom bygge- og anlægsarbejder eller samlearbejde eller køb af udstyr eller anlæg) og tekniske godkendelsesprotokoller for mindst 200 enheder rullende materiel. Kun investeringstyper, der er omfattet af Europa-Kommissionens statsstøtteafgørelse SA.109124 (2023/N), er berettiget til dette mål.
E23G	E2.2 Forbedring af transportsikkerheden	Milepæl	Ikrafttræden af retsakter, der indfører: prioritering af fodgængere ved overkørsler, ensartet hastighed i bebyggede områder, minimumsafstand mellem køretøjer, trafikikkerhedsmål inden 2030 (-50 % dødsulykker)	Bestemmelser i de retsakter, der angiver ikrafttrædelserne				FØRSTE KVARTA L 4	2021	Der indføres følgende lovgivningsmæssige ændringer til fremme af trafikikkerheden: prioritering af fodgængere i krydsninger, indførelse af ensartede hastighedsgrænser i byområder (50 km/t) og minimumsafstand mellem køretøjer på motorveje og motortrafikveje (halvdelen af hastigheden i meter). Det overordnede mål for trafikikkerheden skal fastsættes i det nationale trafikikkerhedsprogram, der sigter mod at nedbringe antallet af trafikdræbte med 50 % senest i 2030 i forhold til 2019 i overensstemmelse med EU's tilsagn.
E24G	E2.2.1 Investeringer i transportsikkerhed	Målet	Anlæg af omfartsveje og forbedring af hotspots for trafikikkerhed		Nummer	0	10 km omfartsveje, 125 hotspots	FØRSTE KVARTA L 4	2023	Forbedring af 125 trafikikkerhedshotspots og anlæggelse af 10 km omfartsveje.
E25G	E2.2.1 Investeringer i transportsikkerhed	Målet	Anlæg af omfartsveje, forbedring af hotspots for trafikikkerhed, installation af automatiske vejovervågningsanordninger		Nummer	10 km omfartsveje, 125 hotspots	90 km omfartsveje, 305 hotspots, 128 enheder	FØRSTE KVARTA L 3	2026	Brugstilladelser til anlæg af 90 km omfartsveje. Tekniske godkendelsesprotokoller udstedt med henblik på forbedring af 305 hotspots. Tekniske godkendelsesprotokoller udstedt for 128 automatiske vejovervågningsanordninger.

Løbe nr. ANTAL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
E28G	E2.2.2 Digitalisering af transport	Målet	Installation eller opdatering af mobile ERTMS-enheder, installation af SDIP, indførelse af automatisk kontrol af jernbanekontrolpunkter og arbejde på jernbaneoverkørselssystemer		Nummer	0	199	FØRSTE KVARTAL 3	2026	Tekniske godkendelsesprotokoller udstedt for: i) installation eller ajourføring af 7 ERTMS-enheder (European Rail Traffic Management System), ii) installation af 52 dynamiske passagerinformationssystemer (SDIP), iii) arbejde på jernbaneoverkørselssystemer på mindst 112 steder, iv) indførelse af automatisk kontrol af jernbanekontrolsteder på 28 steder.

E.3. Beskrivelse af reformerne og investeringerne i forbindelse med lånet

E1.2 Forøgelse af andelen af nul- og lavemissionstransport, forebyggelse og reduktion af transportens negative indvirkning på miljøet

Formålet med reformen er at mindske transportens miljø- og sundhedsmæssige virkninger.

Denne foranstaltning består i vedtagelse af en retsakt, der fastsætter en forpligtelse til at indføre lavemissionstransportzoner i byer med mere end 100 000 indbyggere, hvor der er et overskud af skadelige stoffer (NO₂) i forhold til EU's luftforureningstærskler, og oprettelse af lavemissionstransportzoner.

E1.2.1 Offentlig transport uden emissioner i byer (sporvogne)

Formålet med denne investering er at øge udbuddet af ren offentlig transport i byerne. Denne foranstaltning består i at købe jernbanemateriel (sporvogne) med nulemission til offentlig transport i byerne.

E2.3 Styrke transporttilgængelighed, sikkerhed og digitale løsninger

Reformen har til formål at øge tilgængeligheden af transport.

Den skal bestå i en fremskyndet gennemførelse af forordning (EF) nr. 1371/2007 om jernbanepassagerers rettigheder og om tilpasning af det rullende materiel til bevægelseshæmmede passagerer. Reformen træder i kraft senest den 31. december 2022.

Reformen skal også omfatte relevante bestemmelser om opgradering af nationalt og internationalt rullende materiel med krav til passagerer med handicap. Reformen træder i kraft senest den 30. juni 2024.

E3.1.1 Faciliteten til støtte for en lavemissionsøkonomi

Formålet med denne investering er at bidrage til udviklingen af lavemissions- og nulemissionsøkonomien ved at støtte industriprojekter for ren mobilitet og energisektorer. Denne foranstaltning består af en offentlig investering i en facilitet, som skal drives ved at tilvejebringe egenkapitalinvesteringer direkte til den private sektor samt til den offentlige sektor, der beskæftiger sig med lignende aktiviteter.

E.4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Løbenr. ANTA L	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
E1L	E1.2 Forøgelse af andelen af nul- og lavemissionstransport, forebyggelse og reduktion af transportens negative indvirkning på miljøet	Milepæl	Ikrafttræden af en retsakt, der indfører en forpligtelse til lavemissionszoner for udvalgte, mest forurenede byer	Bestemmelse i retsakten, der angiver dens ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 2	2024	<p>Retsakten skal fastsætte en forpligtelse fra fjerde kvartal 1 2025 til at oprette lavemissionstransportzoner i byer med mere end 100 000 indbyggere, hvor der er et overskud af skadelige stoffer (NO₂) i forhold til EU's luftforureningstærskler.</p> <p>Retsakten skal præcisere, at denne forpligtelse gælder for alle byer med mere end 100 000 indbyggere, som overskrider grænserne for luftkvalitet som identificeret i den luftkvalitetsrapport, der skal udarbejdes senest den 30. april hvert år af det generelle miljøinspektorat, og at der skal oprettes lavemissionstransportzoner i sådanne byer fra den 1. januar i året efter.</p> <p>Retsakten skal også fortsat give mulighed for at indføre lavemissionstransportzoner i alle byområder, uanset antallet af indbyggere.</p>
E2L	E1.2 Forøgelse af andelen af nul- og lavemissionstransport, forebyggelse og reduktion af transportens negative indvirkning på miljøet	Milepæl	Lavemissionstransportzoner	Oprettelse af lavemissionstransportzoner				FØRSTE KVARTAL 4	2025	Der skal oprettes lavemissionstransportzoner i byer med mere end 100 000 indbyggere, hvor luftkvalitetstærsklerne overskrides, som identificeret i den seneste luftkvalitetsrapport fra det generelle miljøinspektorat, der er tilgængelig fra 2025.

Løbenr. ANTA L	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
E4L	E1.2.1 Offentlig transport uden emissioner i byer (sporvogne)	Målet	Sporvogne til offentlig bytransport		Nummer	0	88	FØRSTE KVARTA L 3	2026	Antal sporvogne til offentlig transport i byer, der er erklæret klar til accept eller bekræftet ved den endelige godkendelsesprotokol.
E5L	E2.3 Styrke transporttilgængelighed, sikkerhed og digitale løsninger	Milepæl	Ikrafttræden af en retsakt om forbedring af passagerers rettigheder i forbindelse med krav til rullende materiel	Bestemmelse i de retsakter, der angiver ikrafttrædelsen				FØRSTE KVARTA L 4	2022	Tekniske og funktionelle standarder for jernbaneinvesteringer indføres ved en retsakt for at sikre passende infrastrukturløsninger, der opfylder bevægelseshæmmede passagerers behov. Med henblik herpå ophæver retsakten de relevante nationale bestemmelser om undtagelse fra forordning (EF) nr. 1371/2007 om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser.
E6L	E2.3 Styrke transporttilgængelighed, sikkerhed og digitale løsninger	Milepæl	Forpligtelse til at opgradere nationalt og internationalt rullende materiel med krav til passagerer med handicap	Bestemmelse i retsakten, der angiver ikrafttrædelsen				FØRSTE KVARTA L 2	2024	Ikrafttræden af de relevante bestemmelser for at tilpasse rullende jernbanemateriel til passagerernes rettigheder, tilpasning til forordning 2021/782, artikel 9, afsnit 3 (hvor modernisering er berettiget og rationel med hensyn til det rullende materiels forventede driftslevetid), så nationalt og internationalt rullende materiel kan opgraderes til passagerer med handicap og forbedre passagerernes rettigheder.
E7L	E3.1.1 Faciliteten til støtte for en lavemissionsøkonomi	Milepæl	Gennemførelsesaftale	Undertegnelse af gennemførelsesaftalen				FØRSTE KVARTA L 1	2025	Undertegnelse af gennemførelsesaftalen med den nationale fond for miljøbeskyttelse og vandforvaltning. Gennemførelsesaftalen skal omfatte facilitetens investeringspolitik, hvori det præciseres, at <ul style="list-style-type: none"> • faciliteten forvaltes af den nationale fond for miljøbeskyttelse og vandforvaltning (NFOŚiGW).

Løbenr. ANTA L	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<ul style="list-style-type: none"> • faciliteten drives ved at yde egenkapitalinvesteringer direkte til den private sektor og til den offentlige sektor, der beskæftiger sig med lignende aktiviteter • formålet med faciliteten er at bidrage til at øge produktionskapaciteten for nye nulemissionskøretøjer og infrastruktur til udvikling af elektromobilitet samt industrianlæg og løsninger, der er rettet mod produktion og lagring af nulemissionsenergi, • støttede produkter og teknologier kan navnlig omfatte forsknings- og innovationsprocesser teknologioverførsel og samarbejde mellem virksomheder med fokus på lavemissionsøkonomi med fokus på innovative lav- og nulemissionsløsninger inden for bæredygtig mobilitet og nulemissions- og lavemissionsenergikilder • støttedtagerne skal være virksomheder, herunder SMV'er og midcapselskaber • i overensstemmelse med princippet om ikkeforskelsbehandling kan offentlige enheder, der udøver aktiviteter svarende til de private enheder, der drager fordel af den finansielle ordning, også accepteres som endelige støttedtagere under den finansielle ordning.

Løbenr · ANTA L	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstal tning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<ul style="list-style-type: none"> • facilitetens endelige investeringsbeslutning træffes af et investeringsudvalg eller et andet relevant tilsvarende ledelsesorgan og godkendes med et flertal af stemmer fra medlemmer, der er uafhængige af regeringen.
E9L	E3.1.1 Faciliteten til støtte for en lavemissionsøkonomi	Milepæl	Undertegnelse af finansieringsaftalerne	Underskrivelse af finansieringsaftaler				FØRSTE KVARTA L 1	2026	Undertegnelse af finansieringsaftalerne med de endelige støttemodtagere.
E10L	E3.1.1 Faciliteten til støtte for en lavemissionsøkonomi	Milepæl	Afslutning af egenkapitalinvesteringer	Overførselscertifikater				FØRSTE KVARTA L 2	2026	Overførsel af 1 EUR 087 159 457 til de endelige støttemodtagere og et forvaltningsgebyr til den nationale fond for miljøbeskyttelse og vandforvaltning.

F. KOMPONENT F: "FORBEDRING AF INSTITUTTERNES KVALITET OG BETINGELSERNE FOR GENNEMFØRELSEN AF GENOPRETNINGS- OG RESILIENSPLANEN"

Polen står over for en række langvarige udfordringer i forbindelse med investeringsklimaet, navnlig med hensyn til det polske retssystem samt beslutnings- og lovgivningsprocesser.

Denne komponent har derfor primært til formål at forbedre investeringsklimaet og skabe betingelserne for en effektiv gennemførelse af den polske genopretnings- og resiliensplan. Med henblik herpå har reformerne til formål at: styrke visse aspekter af domstolenes uafhængighed og upartiskhed afhjælpe situationen for dommere, der er berørt af afgørelser truffet af den øverste domstols disciplinæraftdeling i disciplinærsager og sager om retslig immunitet, med henblik på deres genindsættelse efter en positiv revisionsprocedure ved den nye afdeling, der skal gennemføres straks styrke høringen af arbejdsmarkedets parter i lovgivningsprocessen øge brugen af konsekvensanalyser i lovgivningsprocessen mindske brugen af hasteprocedurer i lovgivningsprocessen sikre en korrekt høring af arbejdsmarkedets parter og interessenter i forbindelse med gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen, herunder gennem nedsættelse af et overvågningsudvalg, og sikre anvendelsen af Arachne-risikovurderingsværktøjet i forbindelse med gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen.

Komponenten bidrager til at imødekomme den landespecifikke henstilling om at "forbedre de lovgivningsmæssige rammer, navnlig ved at styrke den rolle, som høringer af arbejdsmarkedets parter og offentlige høringer spiller i lovgivningsprocessen" (landespecifik henstilling nr. 3 af 2019) og "forbedre investeringsklimaet, navnlig ved at sikre retsvæsenets uafhængighed" samt "sikre effektive offentlige høringer og inddragelse af arbejdsmarkedets parter i den politiske beslutningsproces" (landespecifik henstilling nr. 4 af 2020).

F1 Retssystemet

Hovedformålet med reformerne er at højne standarden for retsbeskyttelse og forbedre investeringsklimaet i Polen samt at støtte det interne kontrolsystem, der er omhandlet i artikel 22 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/241, ved at styrke garantiene for domstolenes uafhængighed og upartiskhed.

Reformen skal føre til en styrkelse af domstolenes og dommernes uafhængighed og upartiskhed som fastsat ved lov i overensstemmelse med artikel 19 i TEU og den relevante gældende EU-ret. I overensstemmelse med artikel 24, stk. 3, i forordning (EU) 2021/241 skal enhver anden reform gennemføres uden at svække dette resultat og have en negativ indvirkning på nedenstående elementer.

F1.1 Reform, der styrker domstolenes uafhængighed og upartiskhed

Reformen skal:

- a) i alle sager vedrørende dommerne, herunder disciplinærsager og ophævelse af den retlige immunitet, fastlægges omfanget af kompetencen for den øverste domstols afdeling, bortset fra den eksisterende disciplinæraftdeling, der opfylder de krav, der følger af artikel 19, stk. 1, i TEU. Dette skal sikre, at ovennævnte sager behandles af en uafhængig og upartisk domstol, der er oprettet ved lov, samtidig med at skønsbeføjelsen til at udpege den disciplinærdomstol, der har kompetence i første instans i sager vedrørende dommere ved de almindelige domstole, begrænses
- b) præcisere omfanget af dommers disciplinære ansvar ved at sikre, at polske domstoles ret til at indgive anmodninger om præjudicielle afgørelser til EU-Domstolen ikke begrænses. En sådan anmodning giver ikke anledning til at indlede en disciplinærsag mod en dommer
- c) selv om dommerne stadig kan drages til ansvar for forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af deres erhverv, herunder åbenlyse og grove overtrædelser af loven, fastslå, at indholdet af retsafgørelser ikke klassificeres som en disciplinærforsømmelse,

- d) sikre, at det i forbindelse med retssagen er muligt for en kompetent domstol at indlede en kontrol af, om en dommer opfylder kravene om at være uafhængig, upartisk og "oprettet ved lov" i henhold til artikel 19 i TEU, hvis der opstår alvorlig tvivl herom, og at en sådan kontrol ikke kvalificeres som en disciplinærforsøelse
- e) styrke de processuelle garantier og parternes beføjelser i disciplinærsager vedrørende dommere gennem
 - i) at sikre, at disciplinærsager mod dommere ved de almindelige domstole behandles inden for en rimelig frist
 - II) at fastsætte mere præcise bestemmelser om den stedlige kompetence for de domstole, der behandler disciplinærsager, for at sikre, at den relevante domstol kan afgøres direkte i overensstemmelse med retsakten og
 - III) at sikre, at udnævnelsen af en forsvarer i disciplinærsager vedrørende en dommer sker inden for en rimelig tidsramme, og at der afsættes tid til den materielle forberedelse af forsvareren til at udføre sine opgaver i den pågældende sag. Samtidig suspenderer retten sagens forløb i tilfælde af behørigt begrundet fravær af den anklagede dommer eller dennes forsvarer.

Reformen træder i kraft ved udgangen af andet kvartal af 2022.

F1.2 Reform med henblik på at afhjælpe situationen for dommere, der er berørt af afgørelser truffet af den øverste domstols disciplinærafdeling i disciplinærsager og sager om retslig immunitet

Reformen skal sikre, at dommere, der berøres af afgørelser truffet af den øverste domstols disciplinærafdeling, har adgang til at få deres sager prøvet. Sådanne sager, der allerede er afgjort af disciplinærafdelingen, prøves af en domstol, der opfylder kravene i artikel 19, stk. 1, i TEU, i overensstemmelse med de regler, der skal vedtages på grundlag af ovennævnte reform. I den lovgivningsmæssige retsakt fastsættes det, at den første høring af retten med henblik på at træffe afgørelse i disse sager skal finde sted inden for tre måneder fra modtagelsen af anmodningen fra dommeren om fornyet prøvelse, og at sagerne skal afgøres inden for tolv måneder fra modtagelsen af en sådan anmodning. De sager, der stadig verserer for disciplinærafdelingen, henvises til videre behandling ved retten og i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i ovennævnte sager.

Reformen træder i kraft ved udgangen af andet kvartal af 2022.

Begge ovennævnte reformer med en færdiggørelsesdato i første kvartal af 2022 skal være opfyldt, inden den første betalingsanmodning indgives til Kommissionen, og er en forudsætning for enhver betaling i henhold til artikel 24 i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten.

F2.1 Forbedring af lovgivningsprocessen

Formålet med reformen er at vedtage en ændring af Sejms, Senatets og Ministerrådets forretningsorden.

F3.1 Forbedring af betingelserne for gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen

For at sikre en korrekt høring af arbejdsmarkedets parter og interessenter i forbindelse med gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen skal reformen omfatte ikrafttrædelsen af en lovgivningsmæssig retsakt med henblik på at oprette et overvågningsudvalg bestående af interessenter og arbejdsmarkedets parter, der er involveret i gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen. Overvågningsudvalget har til opgave at føre tilsyn med den effektive gennemførelse af genopretnings- og resiliensplanen. Den lovgivningsmæssige retsakt skal indeholde en bestemmelse, der gør det til et retligt krav at høre overvågningsudvalget under gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen. Reformen skal også omfatte vedtagelse af retningslinjer,

der fastsætter reglerne for inddragelse af interessenter og arbejdsmarkedets parter i programmering, gennemførelse, overvågning og evaluering af genopretnings- og resiliensplanen.

Reformen skal også omfatte indførelse af et datalagringsystem i overensstemmelse med artikel 22, stk. 2, litra d), i forordning (EU) 2021/241 for at gøre det muligt at indsamle, lagre og overvåge data om delmål og mål, herunder på slutmodtagerniveau. De data, der kommer fra dette datalagringsystem, skal indgå i Arachne-systemet, som skal anvendes i forbindelse med revisioner og kontroller for at forebygge, opdage og korrigere interessekonflikter, svig, korruption og dobbeltfinansiering. Denne milepæl skal være opfyldt, inden den første betalingsanmodning indgives til Kommissionen, og er en forudsætning for enhver betaling i henhold til artikel 24 i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten.

Endelig skal reformen også omfatte udarbejdelse af en analyse af arbejdsbyrden med henblik på vurdering af den administrative kapacitet til at koordinere og gennemføre genopretnings- og resiliensplanen.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2024.

F.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenr. ANTAL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
F1G	F1.1 Reform, der styrker domstolenes uafhængighed og upartiskhed	Milepæl	Ikrafttræden af en reform, der styrker domstolenes uafhængighed og upartiskhed	Bestemmelse i retsakten, der angiver ikrafttrædelsen				FØRSTE KVARTAL 2	2022	<p>Ikrafttræden af en reform, som:</p> <p>a) i alle sager vedrørende dommerne, herunder disciplinærsager og ophævelse af den retlige immunitet, fastlægges omfanget af kompetencen for den øverste domstols afdeling, bortset fra den eksisterende disciplinærafdeling, der opfylder de krav, der følger af artikel 19, stk. 1, i TEU. Dette skal sikre, at ovennævnte sager behandles af en uafhængig og upartisk domstol, der er oprettet ved lov, samtidig med at skønsbeføjelsen til at udpege den disciplinærdomstol, der har kompetence i første instans i sager vedrørende dommere ved de almindelige domstole, begrænses</p> <p>b) præcisere omfanget af dommeres disciplinære ansvar ved at sikre, at polske domstoles ret til at indgive anmodninger om præjudicielle afgørelser til EU-Domstolen ikke begrænses. En sådan anmodning giver ikke anledning til at indlede en disciplinærsag mod en dommer</p> <p>c) selv om dommerne stadig kan drages til ansvar for forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af deres erhverv, herunder åbenlyse og grove overtrædelser af loven, fastslå, at indholdet af retsafgørelser ikke klassificeres som en disciplinærforsøelse,</p> <p>d) sikre, at det i forbindelse med retssagen er muligt for en kompetent domstol at indlede en kontrol af, om en dommer opfylder kravene om at være uafhængig, upartisk og "oprettet ved lov" i henhold til artikel 19 i TEU, hvis der opstår alvorlig tvivl herom, og at en sådan kontrol ikke kvalificeres som en disciplinærforsøelse</p>

Løbenr. ANTA L	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<p>e) styrke de processuelle garantier og parternes beføjelser i disciplinærsager vedrørende dommere gennem</p> <p>i) at sikre, at disciplinærsager mod dommere ved de almindelige domstole behandles inden for en rimelig frist</p> <p>ii) mere præcise bestemmelser om den stedlige kompetence for de domstole, der behandler disciplinærsager, for at sikre, at den relevante domstol kan afgøres direkte i overensstemmelse med retsaktens og</p> <p>iii) sikring af, at udnævnelsen af en forsvarer i disciplinærsager vedrørende en dommer sker inden for en rimelig tidsramme, samt at der gives tid til en grundig forberedelse af forsvareren til at udføre sine opgaver i den pågældende sag. Samtidig suspenderer retten sagens forløb i tilfælde af behørigt begrundet fravær af den anklagede dommer eller dennes forsvarer.</p>
F2G	F1.2 Reform med henblik på at afhjælpe situationen for dommere, der er berørt af afgørelser truffet af den øverste domstols	Milepæl	Ikrafttræden af en reform for at afhjælpe situationen for dommere, der er berørt af afgørelser truffet af den øverste domstols disciplinærafdeli	Bestemmelse i retsaktens, der angiver ikrafttrædelsen				FØRSTE KVARTAL 2	2022	Ikrafttræden af en reform, der skal sikre, at dommere, der er berørt af afgørelser truffet af den øverste domstols disciplinærafdeling, har adgang til at prøve deres sager. Sådanne sager, der allerede er afgjort af disciplinærafdelingen, prøves af en domstol, der opfylder kravene i artikel 19, stk. 1, i TEU, i overensstemmelse med de regler, der skal vedtages på grundlag af Milestone FIG ovenfor. I den lovgivningsmæssige retsakt fastsættes det, at den første høring af retten med henblik på at træffe afgørelse i disse sager skal finde sted inden for tre måneder fra

Løbenr. ANTA L	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	disciplinærafdeling i disciplinærsager og sager om retslig immunitet		ng i disciplinærsager og sager om retslig immunitet							modtagelsen af anmodningen fra dommeren om fornyet prøvelse, og at sagerne skal afgøres inden for tolv måneder fra modtagelsen af en sådan anmodning. De sager, der stadig verserer for disciplinærafdelingen, henvises til videre behandling ved retten og i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i ovennævnte sager.
F3G	F1.2 Reform med henblik på at afhjælpe situationen for dommere, der er berørt af afgørelser truffet af den øverste domstols disciplinærafdeling i disciplinærsager og sager om retslig immunitet	Milepæl	Reform for at afhjælpe situationen for dommere, der er berørt af afgørelser truffet af den øverste domstols disciplinærafdeling i disciplinærsager og sager om retslig immunitet	Pådomte sager				FØRSTE KVARTAL 4	2023	Alle klagesager, der iværksættes i overensstemmelse med Milestone F2G, skal afgøres, medmindre der foreligger behørigt begrundede ekstraordinære omstændigheder.
F4G	F2.1 Forbedring af lovgivningsprocessen	Milepæl	Ikrafttræden af ændringer af Sejms, Senatets og Ministerrådets forretningsorden	Bestemmelser i de retsakter, der angiver ikrafttrædelsen				FØRSTE KVARTAL 3	2022	Ikrafttræden af ændringer af Sejms forretningsorden, der begrænser anvendelsen af hasteprocedurer til begrundede tilfælde og indfører et krav om, at der for lovforslag foreslået af stedfortrædere, undtagen i begrundede tilfælde, skal foretages en konsekvensanalyse og offentlig høring. Ikrafttræden af ændringer af forretningsordenen for Ministerrådets procedure, der begrænser anvendelsen af hasteprocedurer til begrundede tilfælde. Ikrafttræden af ændringer af Senatets forretningsorden, som for lovforslag foreslået af Senatet indfører et krav om, at der, undtagen i begrundede tilfælde, skal foretages en konsekvensanalyse.

Løbenr. ANTAL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
F5G	F3.1 Forbedring af betingelserne for gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen	Milepæl	Ikrafttræden af en retsakt, der opretter et overvågningsudvalg og pålægger det at føre tilsyn med den effektive gennemførelse af genopretnings- og resiliensplanen	Bestemmelse i retsaksen, der angiver ikrafttrædelsen				FØRSTE KVARTAL 1	2022	Efter en offentlig høring træder en retsakt i kraft, som: 1) oprette et overvågningsudvalg, der har til opgave at overvåge den effektive gennemførelse af genopretnings- og resiliensplanen, og som består af interessenter og arbejdsmarkedets parter, der er berørt af gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen, herunder repræsentanter for organer, der repræsenterer civilsamfundet og fremmer grundlæggende rettigheder og ikkeforskelsbehandling 2) gøre det til et retligt krav at høre overvågningsudvalget under gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen.
F6G	F3.1 Forbedring af betingelserne for gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen	Milepæl	Vedtagelse af retningslinjer fra ministeren med ansvar for regionaludvikling om reglerne for inddragelse af interessenter og arbejdsmarkedets parter i gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen	Offentliggørelse af vejledningen på webstedet for ministeriet for udviklingsfonde og regionalpolitik				FØRSTE KVARTAL 2	2022	Efter en offentlig høring vedtagelse af vejledningen for at sikre effektiv inddragelse af interessenter og arbejdsmarkedets parter i programmeringen, gennemførelsen, overvågningen og evalueringen af genopretnings- og resiliensplanen. Retningslinjerne harmoniserer de foranstaltninger, der skal træffes af de institutioner, der er ansvarlige for gennemførelsen af reformer og investeringer i henhold til genopretnings- og resiliensplanen. Vejledningen skal omfatte mekanismer til overvågning og evaluering af inddragelsen af interessenter og arbejdsmarkedets parter.
F7G	F3.1 Forbedring af betingelserne for gennemførelsen af	Milepæl	Sikring af en effektiv revision og kontrol inden for rammerne af gennemførelsen af	Revisionsrapport, der bekræfter datalagringsystemets funktioner				FØRSTE KVARTAL 2	2022	Et datalagringsystem er på plads og anvendes til overvågning af gennemførelsen af genopretnings- og resiliensfaciliteten. Systemet omfatter som minimum følgende funktioner: (a) indsamling af data og overvågning af opfyldelsen af milepæle og mål

Løbenr. ANTA L	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	genopretnings- og resiliensplanen		genopretnings- og resiliensfaciliteten til beskyttelse af Unionens finansielle interesser							<p>b) indsamling, lagring og sikring af adgang til de data, der kræves i henhold til artikel 22, stk. 2, litra d), nr. i) -iii), i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten.</p> <p>Alle relevante nationale og europæiske organer gives adgang til disse data med henblik på revision og kontrol. De data, der kommer fra dette datalagringsystem, skal overføres til Arachne-systemet hvert kvartal. Arachne-systemet skal anvendes under revisioner og kontroller til at forebygge og opdage og korrigere interessekonflikter, svig, korruption og dobbeltfinansiering.</p>
F8G	F3.1 Forbedring af betingelserne for gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen	Milepæl	En analyse af arbejdsbyrden udarbejdet af ministeriet for udviklingsfonde og regionalpolitik.	En analyse af arbejdsbyrden udarbejdet af ministeriet for udviklingsfonde og regionalpolitik				FØRSTE KVARTAL 2	2024	Der foretages en analyse af arbejdsbyrden for de institutioner, der er involveret i gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen. Hvis analysen af arbejdsbyrden fastslår, at der er behov for yderligere personale, skal der vedtages en regeringsbeslutning om at tildele yderligere stillinger til de institutioner, der koordinerer og gennemfører genopretnings- og resiliensplanen.

G. KOMPONENT G: "REPOWEREU"

REPowerEU-komponenten har til formål at bidrage til at mindske afhængigheden af fossile brændstoffer i Polen og yderligere muliggøre energiomstillingen ved at støtte udbredelsen af vedvarende energikilder og øge elnettenes kapacitet til at integrere disse energikilder. Disse mål muliggøres også gennem skridt til at forbedre energieffektiviteten, herunder for boliger. Komponentens har også til formål at forbedre energiforsyningsikkerheden.

I den forbindelse har foranstaltningerne i komponenten til formål at efterkomme de landespecifikke henstillinger, der blev udstedt til Polen inden for rammerne af det europæiske semester i 2022 og 2023. De påtænkte foranstaltninger bidrager navnlig til at fremskynde omstillingen til ren energi, navnlig ved at strømligne tilladelsesprocedurerne for hurtigere udbredelse af vedvarende energi, ved at udvide og opgradere nettene for at muliggøre nybygget kapacitet inden for vedvarende energi, ved at støtte faciliteter til lagring af elektricitet og ved at tilskynde til investeringer i transmissions- og distributionsnettene i landdistrikterne for at øge kapaciteten til at forbinde nye vedvarende energikilder til nettet og ved at støtte udviklingen af havvindmølleparker. Det bidrager også til at fjerne hindringer for udviklingen af lokale VE-fællesskaber og støtte deres udbredelse. Dette bidrager til effektivt at imødekomme henstillingerne om at fremskynde udfasningen af fossile brændstoffer og udbredelsen af vedvarende energi, reformen af den retlige ramme for tilladelser til nettilslutning og for vedvarende energikilder, herunder energifællesskaber, biomethan og vedvarende brint (landespecifik henstilling 6.1-6.2 i 2022, landespecifik henstilling 4.1-4.2 i 2023). For at gennemføre henstillingerne om at fremme bæredygtige offentlige transportformer (landespecifik henstilling 4.4 i 2023) og udbredelsen af elektriske køretøjer (landespecifik henstilling 6.4 i 2022) omfatter komponenten foranstaltninger til dekarbonisering af transportsektoren, navnlig ved at erstatte forurenende køretøjer til offentlig transport i byerne med nulemissionskøretøjer og gennem vedtagelse af en handlingsplan for grøn transport i overensstemmelse med EU's klimamål. Desuden omfatter komponenten foranstaltninger til støtte for integrerede boligrenoveringstjenester og udfasning af fossile brændstoffer inden for boligopvarmning i overensstemmelse med henstillingerne om at fremme energibesparelser, øge investeringerne i energieffektivitet i bygninger og dekarbonisere varmforsyningen inden for fjernvarme for at bekæmpe energifattigdom (landespecifik henstilling 6.3) 2022 og landespecifik henstilling 4.3) 2023). Komponentens har også til formål at ajourføre de sektorspecifikke kvalifikationsrammer for den grønne omstilling som tilskyndet i henstillingerne om at intensivere den politiske indsats med henblik på tilvejebringelse og erhvervelse af de færdigheder og kompetencer, der er nødvendige for den grønne omstilling (landespecifik henstilling 4.5) 2023). Endelig har en målrettet investering i gasinfrastruktur til formål at imødekomme Polens umiddelbare behov for forsyningsikkerhed på en forholdsmæssig og målrettet måde. Energistøttefonden har til formål at mobilisere private investeringer og forbedre adgangen til finansiering i de sektorer, der er afgørende for energiomstillingen. Dette bidrager til at imødekomme anbefalingerne om at øge de offentlige investeringer i digital omstilling og energisikkerhed, herunder ved at gøre brug af genopretnings- og resiliensfaciliteten, REPowerEU og andre EU-midler. (Landespecifik henstilling 1.2 i 2022 og landespecifik henstilling 1.3 i 2023).

De fleste foranstaltninger i komponenten har en grænseoverskridende dimension eller flerlantedimension. Flere foranstaltninger sikrer energiforsyningen i Unionen som helhed, navnlig de reformer, der har til formål at lette udbredelsen af vedvarende energikilder, herunder fra energifællesskaber, og tilslutningen af sådanne energikilder til elnettet. Desuden omfatter komponenten investeringer, der har til formål at gavne projekter for vedvarende energi og forbedre integrationen af vedvarende energi i nettet. Andre reformer og investeringer bidrager til at øge tempoet i renoveringen af bygninger og forbedre energieffektiviteten og dermed mindske afhængigheden af fossile brændstoffer og reducere energiefterspørgslen. Disse foranstaltninger udgør også et bidrag til den bredere energi- og klimaindsats på EU-plan.

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om princippet om ikke at gøre væsentlig skade (C (2023) 6454 final), mens princippet om "ikke at gøre væsentlig skade" ikke finder anvendelse på foranstaltning G3.2.1. "Opførelse af naturgasinfrastruktur for at sikre energisikkerheden" i overensstemmelse med artikel 21c, stk. 6, i forordning (EU) 2021/241.

G1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Delkomponent G1.1 — Fremme af investeringer i vedvarende energikilder

Delkomponenten har til formål at tilskynde til udvikling af anlæg til vedvarende energi, der drives af energifællesskaber, navnlig ved at forbedre rammen for at tilskynde til fremskyndet udbredelse af sådanne fællesskaber. Denne delkomponent omfatter også foranstaltninger til støtte for lagring af elektricitet med henblik på at integrere vedvarende energikilder i nettet og foranstaltninger, der styrker den administrative og organisatoriske kapacitet i de institutioner, der er involveret i gennemførelsen af REPowerEU-reformer og -investeringer og i processerne for projekter for vedvarende energi.

G1.1.1 Fastlæggelse af gunstige lovgivningsmæssige rammer for energifællesskaber

Formålet med reformen er at tackle udfordringerne i de lovgivningsmæssige rammer for energifællesskaber i Polen. Denne foranstaltning består i offentliggørelse af en analyse af de retlige, organisatoriske og administrative hindringer for udvikling af energifællesskaber, energiklynger eller energikooperativer.

G1.1.2 Støtte til opskalering af energifællesskaber

Formålet med denne investering er at støtte stigningen i vedvarende energikilder, der gennemføres af energifællesskaber, herunder energiklynger, energikooperativer og andre energifællesskaber.

Denne foranstaltning består af: i) tilkudsaftaler indgået med modtagere under præinvesteringsdelen, ii) tilkudsaftaler indgået med modtagere under investeringsdelen og iii) anlæg under investeringsdelen.

G1.1.3 Energilagringssystemer (ikketilbagebetalingspligtig støtte)

Formålet med denne investering er at sikre kontinuitet i elforsyningen til kunderne og øge effektiviteten af anvendelsen af vedvarende energikilder. Denne foranstaltning består i installation af et batteribaseret energilagringssystem (BESS).

G1.1.4 — Støtte til institutioner, der gennemfører REPowerEU-reformer og -investeringer

Formålet med denne investering er at øge den administrative og organisatoriske kapacitet i centrale offentlige institutioner, der er involveret i støtten til REPowerEU-reformerne og -investeringerne. Denne foranstaltning består af i) oprettelse af 106 nye stillinger i administrationen med tildelte opgaver, herunder arbejde med REPowerEU-reformerne og -investeringerne, ii) finansiel støtte til NGO'er, der gennemfører kapacitetsopbygningsprojekter til støtte for REPowerEU-reformerne og -investeringerne, og iii) afslutning af en testfase for et IT-værktøj med henblik på at støtte energireguleringskontoret i overvågningen af energiinfrastrukturen, netudviklingen og forvaltningen af støtteordningen for vedvarende energikilder.

Delkomponent G1.2 — Overhaling af elnettene for at fremskynde integrationen af vedvarende energikilder

Delkomponenten har til formål at indføre værktøjer og opgraderinger med henblik på at fremskynde udviklingen af nye anlæg, der producerer elektricitet fra vedvarende energikilder. Dette indebærer fjernelse af hindringer for tilslutning til net samt opbygning af ny infrastruktur og opgradering af de eksisterende net for at bringe vedvarende energi fra det sted, hvor den produceres, til det sted, hvor den anvendes.

G1.2.1 Lovgivningsmæssige løsninger til fremskyndet integration af vedvarende energi i distributionsnet

Formålet med denne reform er at støtte prioriterede investeringer i netudvikling med henblik på at mindske hindringerne for udvikling af vedvarende energikilder. Denne foranstaltning består i offentliggørelsen af en lovgivningsmæssig ramme, der gør det muligt for energireguleringskontoret at identificere prioriterede investeringer i netudvikling og afspejle prioriterede investeringer i distributionsnettatariffer.

G1.2.2 Fjernelse af hindringerne for integration af vedvarende energikilder i elnettene

Formålet med denne reform er at fjerne lovgivningsmæssige hindringer for integrationen af vedvarende energikilder i eltransmissions- og -distributionsnettene. Denne foranstaltning består af i) etablering af en retlig ramme for tilslutning af flere vedvarende energikilder til et enkelt tilslutningspunkt, og ii) ikrafttrædelsen af retsakter om behandling af anmodninger om tilslutning.

G1.2.3 Transmissionsnet og intelligent elinfrastruktur

Formålet med denne investering er at udvide, modernisere og digitalisere transmissionsnettene og lette integrationen af vedvarende energikilder i elektricitetssystemet.

Denne foranstaltning består af: i) etablering eller modernisering af eltransmissionslinjer, ii) nye, udvidede eller opgraderede (del) stationer i eltransmissionsnettet, iii) installation af én datahub — det centrale informationssystem for energimarkedet (CSIRE) og iv) installation af mindst tre nye, opgraderede eller udvidede informationssystemer for transmissionssystemoperatøren.

G1.2.4 Opførelse eller modernisering af eldistributionsnet

Formålet med denne investering er at støtte opførelsen, moderniseringen og digitaliseringen af eldistributionsnet, der hovedsagelig betjener landdistrikter, med henblik på at muliggøre tilslutning af nye vedvarende energikilder i disse områder.

Denne foranstaltning består i etablering eller modernisering af distributionsnet.

Delkomponent G1.3 — Udvikling af bæredygtig transport

Delkomponenten har til formål at støtte bæredygtig transport.

G1.3.2 kollektiv transport uden emissioner (busser)

Formålet med denne investering er at gøre den offentlige transport renere og gøre den mere attraktiv.

Investeringen består i levering af nulemissionsbusser.

G2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Delkomponent G1.1 — Fremme af investeringer i vedvarende energikilder

Løbenr. ANTAL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
G1G	G1.1.1 Fastlæggelse af gunstige lovgivningsmæssige rammer for energifællesskaber	Milepæl	Analyse af hindringerne for udvikling af energifællesskaber, energikooperativer eller energiklynger	Offentliggørelse af analyser				FØRSTE KVARTAL 3	2024	Offentliggørelse af en analyse af de juridiske, organisatoriske og administrative hindringer for udvikling af energifællesskaber, energiklynger eller energikooperativer. Analysen skal også indeholde forslag til en række løsninger til at fjerne disse hindringer.
G2G	G1.1.2 Støtte til opskalering af energifællesskaber	Milepæl	Indkaldelse af forslag til investeringsstøtteprogram	Iværksættelse af indkaldelse af forslag for energifællesskaber, der er interesserede i at modtage støtte under investeringsdelen				FØRSTE KVARTAL 4	2023	Der iværksættes en åben, gennemsigtig og konkurrencepræget indkaldelse af forslag, der er tilgængelig for energikooperativer, energifællesskaber og energiklynger, med henblik på at tildele støtte til forskellige typer modtagere på en afbalanceret måde.
G3G	G1.1.2 Støtte til opskalering af energifællesskaber	Målet	Enheder, der modtager støtte under præinvesteringsdelen		Nummer	0	162	FØRSTE KVARTAL 1	2025	Antal tilskudsaftaler indgået med modtagere under præinvesteringsdelen.
G5G	G1.1.2 Støtte til opskalering af energifællesskaber	Målet	Enheder, der støttes inden for rammerne af investeringsdelen		Nummer	0	20	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Antal tilskudsaftaler indgået med modtagere under investeringsdelen.
G5aG	G1.1.2 Støtte til opskalering af energifællesskaber	Målet	Anlæg under investeringsdelen		Nummer	0	8	FØRSTE KVARTAL 3	2026	Konsoliderede attester for mekaniske installationer udstedt til 8 modtagere under investeringsdelen.

Løbenr. ANTAL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
G6G	G1.1.3 Energilagringssystemer (ikke tilbagebetalingspligtig støtte)	Milepæl	Installation af batteribaserede energilagringssystemer (BESS) og højspændingskabler	Godkendelsesprotokoller for anlæggene				FØRSTE KVARTAL 3	2026	Godkendelsesprotokoller for installation af batteribaserede energilagringssystemer med en kombineret kapacitet på mindst 1 800 MWh og for installation af højspændingskabler.
G7G	G1.1.4 — Støtte til institutioner, der gennemfører REPowerEU-reformer og -investeringer	Målet	Forøgelse af den administrative kapacitet til at gennemføre REPowerEU-reformer og -investeringer		Nummer	0	106	FØRSTE KVARTAL 4	2024	Mindst 106 nye stillinger oprettet i administrationen med tildelte opgaver, herunder arbejde med REPowerEU-reformer og -investeringer.
G8G	G1.1.4 — Støtte til institutioner, der gennemfører REPowerEU-reformer og -investeringer	Målet	NGO'er, der gennemfører kapacitetsopbygningsprojekter		Nummer	0	15	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Mindst 15 NGO'er skal modtage finansiel støtte til at gennemføre kapacitetsopbygningsprojekter til støtte for REPowerEU-reformer og -investeringer.
G11G	G1.1.4 — Støtte til institutioner, der gennemfører REPowerEU-reformer og -investeringer	Milepæl	IT-værktøj til energireguleringskontoret	Afslutning af en testfase for et IT-værktøj til energireguleringskontoret				FØRSTE KVARTAL 2	2026	Godkendelsesprotokol, der bekræfter afslutningen af en testfase for et IT-værktøj til energireguleringskontoret.

Delkomponent G1.2 — Overhaling af elnettene for at fremskynde integrationen af vedvarende energikilder

Løbenr. ANTA L	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
G12G	G1.2.1 Lovgivningsmæssige løsninger til fremskyndet integration af vedvarende energi i distributionsnet	Milepæl	Offentliggørelse af den nye reguleringsmodel for prioriterede investeringer i netudvikling	De lovgivningsmæssige rammer blev offentliggjort				FØRSTE KVARTAL 4	2024	Offentliggørelse af et regelsæt, der gør det muligt for energireguleringskontoret at identificere prioriterede investeringer i netudvikling og afspejle prioriterede investeringer i distributionsnettatariffer.
G13G	G1.2.2 Fjernelse af hindringerne for integration af vedvarende energikilder i elnettene	Milepæl	Ikrafttrædelse af den retlige ramme, der muliggør kablesammenlægning	Bestemmelse i ændringsretsakten med angivelse af dens ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 4	2023	Ændringer af loven om vedvarende energikilder og energiloven, der gør det muligt at tilslutte flere vedvarende energikilder til elnettet ved et enkelt tilslutningspunkt. De nye regler skal gøre det muligt for producenter af vedvarende energi, der indgår en aftale på de betingelser, der er fastsat i energiloven, at dele en tilslutning, dvs. anvende den samme tilslutningskapacitet ved ét tilslutningspunkt, samtidig med at muligheden for at indgå kontrakter om salg af den producerede energi bevares. Derudover ændres loven om vedvarende energikilder. Ændringerne skal gøre det muligt for enheder, der er omfattet af støtteordninger for vedvarende energikilder, at dele deres tilslutningskapacitet med andre anlæg, der er tilsluttet på samme tilslutningspunkt, uden at miste den ret til støtte, der er fastsat i nævnte lov. Blandt de anlæg, der deler et enkelt tilslutningspunkt, kan kun ét være omfattet af en støtteordning.
G14G	G1.2.2 Fjernelse af hindringerne for integration af vedvarende energikilder i elnettene	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt(er) om forbindelser til nettet	Bestemmelser i den eller de retsakter, der angiver deres ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 4	2025	En eller flere retsakter træder i kraft, der kræver, at eltransmissions- og -distributionsoperatører, der betjener mindst hundrede tusind tilkoblede kunder, skal:

Løbenr. ANTA L	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<ul style="list-style-type: none"> • Fastsætte et ensartet sæt regler, herunder om kriterier og frister for behandling af anmodninger om tilslutning • Offentliggøre følgende oplysninger: i) tilgængelig nettilslutningskapacitet II) afviste anmodninger om tilslutning, herunder begrundelsen for afvisningen, og iii) det ensartede regelsæt • Give mulighed for elektronisk indgivelse af anmodninger om tilslutning.
G17G	G1.2.3 Transmissionsnet og intelligent elinfrastruktur	Målet	Længden af nybyggede eller moderniserede eltransmissionsnet (km)		Nummer	0	320	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Antal kilometer nybyggede eller moderniserede sektioner af eltransmissionsnettet (400 kV).
G18G	G1.2.3 Transmissionsnet og intelligent elinfrastruktur	Milepæl	Undertegnelse af tilskudsaftaler mellem transmissionssystemope ratøren (TSO) og myndighederne om opførelse eller modernisering af sektioner af eltransmissionsnettet	Underskrevne tilskudsaftaler				FØRSTE KVARTAL 4	2024	Undertegnelse af tilskudsftaler for projekter vedrørende opførelse eller modernisering af sektioner af eltransmissionsnettet, der repræsenterer 50 km sektioner af 220 kV eltransmissionsnet og 5 (del) stationer i eltransmissionsnettet.
G19G	G1.2.3. Transmissionsnet og intelligent elinfrastruktur	Målet	Længden af nybyggede eller moderniserede eltransmissionsnet (km)		Nummer	0	50	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Antal kilometer nybyggede eller moderniserede sektioner af eltransmissionsnettet (220 kV).
G20G	G1.2.3 Transmissionsnet og intelligent elinfrastruktur	Målet	Udvidede, opgraderede eller nye (under) stationer i transmissionsnettet		Nummer	0	5	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Antal udvidede, opgraderede eller nye (under) stationer i eltransmissionsnettet.
G21G	G1.2.3 Transmissionsnet og intelligent elinfrastruktur	Milepæl	Dataknudepunkt på elektricitetsmarkedet (CSIRE) og analysatorer til strømkvalitet	Installation af en datahub (CSIRE) og installation af 48 effekt kvalitetsanaly				FØRSTE KVARTAL 3	2025	Installation af en datahub (CSIRE) og installation af 48 elkvalitetsanalysatorer på stationer eller (under) stationer.

Løbenr. ANTA L	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstalt ning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
				satorer på (under) stationer						
G22G	G1.2.3 Transmissionenet og intelligent elinfrastruktur	Målet	Transmissionssystemop eratorens informationssystemer		Nummer	0	3	FØRSTE KVART AL 4	2025	Installation af mindst tre nye, opgraderede eller udvidede informationssystemer for transmissionssystemoperatøren.
G23G	G1.2.4 Opførelse eller modernisering af el-distributionsnet	Milepæl	Identifikation og definition af projekter	Internt dokument, der identificerer projekter til forbedring af distributionsnettene i Polen, underskrevet af den relevante myndighed				FØRSTE KVART AL 4	2024	Projekter, der har til formål at forbedre de distributionsnet, der primært betjener landdistrikter, skal identificeres og fastlægges i et endeligt dokument, der godkendes internt af den relevante polske myndighed. Dette dokument skal også for hvert projekt angive dets finansieringskilde, som ikke må omfatte andre EU-kilder. Tilsammen skal de identificerede projekter føre til opførelse eller modernisering af mindst 880 km distributionsnet (uanset spænding), herunder tilhørende stationer. Alle identificerede projekter skal omfatte intelligente netfunktionaliteter med henblik på at muliggøre tovejs digital kommunikation i realtid eller tæt på realtid, interaktiv og intelligent overvågning og forvaltning af elproduktion, -transmission, -distribution og - forbrug inden for et elnet og på denne måde bidrage til udviklingen af vedvarende energikilder.
G24G	G1.2.4 Opførelse eller modernisering af el-distributionsnet	Målet	Længde af nyanlagte eller moderniserede distributionsnet (km)		Nummer	0	880	FØRSTE KVART AL 2	2026	Antal kilometer nybygget eller moderniserede distributionsnet.

Delkomponent G1.3 — Udvikling af bæredygtig transport

Løbenr. ANTA L	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstalt ning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
G26G	G1.3.2 kollektiv transport uden emissioner (busser)	Milepæl	Nye nulemissionsbusser: underskrivelse af kontrakter	Indgåede kontrakter				FØRSTE KVARTA L 3	2024	Der skal indgås kontrakter mellem de polske myndigheder og de støttedtagende enheder (lokale myndigheder eller operatører af offentlige tjenester) om indkøb af 1159 nye nulemissionsbusser. Kun elektriske busser, trolleybusser eller brintbusser må understøttes.
G27G	G1.3.2 kollektiv transport uden emissioner (busser)	Målet	Nye nulemissionsbusser		Nummer	0	1044	FØRSTE KVARTA L 2	2026	Nye nulemissionsbusser (elektriske, trolleybusser eller brint) leveres som påvist i en endelig protokol.

G3. Beskrivelse af reformer og investeringer i forbindelse med lånestøtten

Delkomponent G3.1 — Forbedring af udbredelsen af vedvarende energi, grønne færdigheder og energieffektivitet

Delkomponenten har til formål at strømline tilladelsesprocedurerne for at fremskynde udbredelsen af vedvarende energi, fremskynde energieffektivitetsrenoveringer og tilskynde til omskoling af arbejdsstyrken til grønne færdigheder. Det forventes også at tilskynde til private investeringer og forbedre adgangen til finansiering i energisektoren, herunder offshorevindenergi.

G3.1.1 Strømlining af tilladelser til vedvarende energikilder

Formålet med denne reform er at fremskynde installationen af vedvarende energikilder og strømliningen af tilladelsesprocedurerne. Denne foranstaltning består af i) offentliggørelse af en kortlægning af potentialer for vedvarende energi for teknologier til vedvarende energi, ii) ikrafttræden af en eller flere retsakter, der fastlægger en retlig ramme for udpegning af områder til fremskyndelse af vedvarende energi, iii) tilrådighedsstillelse af en IT-plattform til godkendelse af anlæg til vedvarende energi og iv) den samlede installerede kapacitet for onshore-vind- og solcelleanlæg på 30 GW.

G3.1.2. Færdigheder med henblik på den grønne omstilling

Formålet med reformen er at ændre kvalifikationsrammerne i sektorer, der er afgørende for den grønne omstilling. Denne foranstaltning består i at ændre de sektorspecifikke kvalifikationsrammer for byggeri, energi, vandforvaltning og affaldshåndtering og indarbejde dem i det integrerede kvalifikationssystem.

G3.1.3. Fremme af energieffektivitet og fremskyndelse af udfasningen af fossile brændstoffer til opvarmning

Formålet med reformen er at fremskynde renoveringer af boliger og udfasningen af fossile brændstoffer til opvarmning. Denne foranstaltning består i, at den nationale fond for miljøbeskyttelse og vandforvaltning ajourfører et eksisterende prioritetsprogram for at yde finansiel støtte til udbydere af integrerede boligrenoveringstjenester.

G3.1.4. Støtte til det nationale energisystem (energistøttefonden)

Denne foranstaltning består af en offentlig investering i en facilitet, energistøttefonden, med henblik på at tilskynde til private investeringer og forbedre adgangen til finansiering i de sektorer i den polske økonomi, der direkte bærer omkostningerne ved energiomstillingen. Faciliteten drives ved at yde lån til den private sektor samt til offentlige enheder, der er involveret i lignende aktiviteter. Alle investeringer, der støttes af faciliteten, skal være i overensstemmelse med de relevante REPowerEU-mål, der er fastsat i artikel 21c, stk. 3, i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten, med undtagelse af artikel 21c, stk. 3, litra a). På grundlag af investeringerne under genopretnings- og resiliensfaciliteten sigter faciliteten mod i første omgang at yde mindst 15 045 143 508 EUR i finansiering.

Faciliteten forvaltes af Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) som gennemførelsespartner.

Faciliteten omfatter følgende produktlinjer:

- Direkte finansiering fra BGK: denne budgetpost yder direkte lån til endelige støttemodtagere til finansiering af grønne projekter. Lånene ydes direkte af BGK.

For at gennemføre investeringen i faciliteten undertegner Polen og BGK en gennemførelsesaftale, der skal indeholde følgende indhold:

1. Beskrivelse af facilitetens beslutningsproces: Facilitetens endelige investeringsbeslutning træffes af et investeringsudvalg eller et andet relevant tilsvarende ledelsesorgan og godkendes med et flertal af stemmer fra medlemmer, der er uafhængige af regeringen.
2. De vigtigste krav i den tilknyttede investeringspolitik, som skal omfatte:
 - a) Beskrivelsen af de finansielle produkter og de støtteberettigede endelige støttemodtagere.
 - b) Kravet om, at alle støttede investeringer skal være økonomisk levedygtige.
 - c) Kravet om at overholde princippet om ikke at gøre væsentlig skade som fastsat i den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (C (2023) 6454 final). Især:
 - i. Investeringspolitikken udelukker følgende liste over aktiviteter og aktiver fra støtteberettigelse: i) aktiviteter og aktiver i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse³⁹, ii) aktiviteter og aktiver under EU's emissionshandelssystem (ETS), der opnår forventede drivhusgasemissioner, som ikke er lavere end de relevante benchmarks⁴⁰, iii) aktiviteter og aktiver i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg⁴¹ og anlæg til mekanisk-biologisk behandling⁴² og iv) aktiviteter og aktiver i forbindelse med minedrift.
 - ii. Investeringspolitikken må kun støtte vedvarende brint i henhold til de relevante delegerede retsakter i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/2001 af 11. december 2018.
 - iii. Investeringspolitikken må kun støtte produktion, transmission, distribution og lagring af bæredygtig biomethan i overensstemmelse med bæredygtigheds- og drivhusgasemissionsbesparelseskriterierne i artiklerne 29-31 og reglerne om fødevarer- og foderbaserede biobrændstoffer i artikel 26 i det reviderede direktiv (EU) 2018/2001 om vedvarende energi og tilhørende gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter. For investeringer i transmission og distribution af bæredygtig biomethan skal det sikres, at investeringspolitikken er i overensstemmelse med begrebet "intelligente gasnet" som defineret i forslaget til en revideret TEN-E-forordning (COM (2020) 824 final), og der skal indføres bestemmelser, der sikrer standarder for detektion og forebyggelse af metan- og biomethanlækager som en integreret del af sikkerhedskravene.
 - iv. Investeringspolitikken må kun støtte energieffektiv renovering af bygninger, der opnår primærenergibesparelser på mindst 30 %.
 - v. Desuden skal investeringspolitikken kræve, at facilitetens endelige støttemodtagere overholder den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.

³⁹ Bortset fra a) aktiver og aktiviteter inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (C (2023) 6454 final), og b) aktiviteter og aktiver i henhold til nr. ii), for hvilke anvendelsen af fossile brændstoffer er midlertidig og teknisk uundgåelig med henblik på en rettidig omstilling til en drift uden fossile brændstoffer.

⁴⁰ Hvis den støttede aktivitet opnår forventede drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, skal der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

⁴¹ Denne undtagelse gælder ikke for aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af ikke-geanvendeligt farligt affald, og for eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingskasse, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

⁴² Denne udelukkelse gælder ikke for tiltag under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor tiltagene under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller tilføje genvindingsoperationer for fraserteret affald med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne tiltag under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

- d) Kravet om, at facilitetens endelige støttemodtagere ikke må modtage støtte fra andre EU-instrumenter til dækning af de samme omkostninger.
3. Det beløb, der er omfattet af gennemførelsesaftalen, gebyrstrukturen for gennemførelsespartneren og kravet om at geninvestere eventuelle tilbageførsler i overensstemmelse med facilitetens investeringspolitik, medmindre de anvendes til at servicere tilbagebetalinger af lån fra genopretnings- og resiliensfaciliteten.
4. Krav til overvågning, revision og kontrol, herunder:
1. Beskrivelsen af gennemførelsespartnerens overvågningssystem til rapportering om den mobiliserede investering.
 2. Beskrivelsen af gennemførelsespartnerens procedurer, der vil sikre forebyggelse, opdagelse og korrektion af svig, korrupsion og interessekonflikter.
 3. Forpligtelsen til at kontrollere støtteberettigelsen af hver operation i overensstemmelse med kravene i gennemførelsesaftalen, inden der gives tilsagn om at finansiere en operation.
 4. Forpligtelsen til at foretage risikobaserede efterfølgende revisioner i overensstemmelse med en revisionsplan fra BGK. Disse revisioner skal verificere, i) at kontrolsystemerne er effektive, herunder afsløring af svig, korrupsion og interessekonflikter, II) overholdelse af princippet om ikke at gøre væsentlig skade, statsstøttereglerne og kravene til klimamålene og iii) at kravet om, at facilitetens endelige støttemodtagere ikke har modtaget støtte fra andre EU-instrumenter til dækning af de samme omkostninger, overholdes. Ved revisionen skal det også kontrolleres, at transaktionerne er lovlige, og at betingelserne i den gældende gennemførelsesaftale og finansieringsaftalerne overholdes.
5. Krav til klimainvesteringer, der foretages af gennemførelsespartneren: mindst 9 087 361 627 EUR af genopretnings- og resiliensfacilitetens investeringer i faciliteten skal bidrage til klimamålene i overensstemmelse med bilag VI til forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten⁴³.

G3.1.5. Opførelse af havvindmølleparker (Offshore Wind Energy Fund)

Denne foranstaltning består af en offentlig investering i en facilitet, Offshore Wind Energy Fund, med henblik på at tilskynde til private investeringer og forbedre adgangen til finansiering i Polens sektor for offshorevindenergi. Faciliteten drives ved at yde lån direkte til den private sektor samt til offentlige enheder, der er involveret i lignende aktiviteter. På grundlag af investeringerne under genopretnings- og resiliensfaciliteten sigter faciliteten mod i første omgang at yde mindst 2 226 154 567 EUR i finansiering.

Faciliteten forvaltes af Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) som gennemførelsespartner.

Faciliteten omfatter følgende produktlinje:

- Direkte finansiering fra BGK: denne linje skal yde direkte lån til private virksomheder, der producerer eller har til hensigt at producere elektricitet fra offshorevindenergi i en havvindmøllepark, samt til offentlige enheder, der er involveret i lignende aktiviteter. Lånene ydes direkte af BGK.

For at gennemføre investeringen i faciliteten undertegner Polen og BGK en gennemførelsesaftale, der skal indeholde følgende indhold:

1. Beskrivelse af facilitetens beslutningsproces: Facilitetens endelige investeringsbeslutning træffes af et investeringsudvalg eller et andet relevant tilsvarende ledelsesorgan og godkendes med et flertal af stemmer fra medlemmer, der er uafhængige af regeringen.

⁴³ Endelige støttemodtagere, der er tilknyttet specifikke projekter, skal fremlægge en begrundelse for det valgte interventionsområde for hvert støttet projekt sammen med en beskrivelse af projektet med henblik på beregning af klimabidraget. Gennemførelsespartneren skal også forelægge medlemsstaten en halvårlig rapport om gennemførelsen af hvert projekt/hver aktivitet.

2. De vigtigste krav i den tilknyttede investeringspolitik, som skal omfatte:
 1. Beskrivelsen af det finansielle produkt og de støtteberettigede endelige støttemodtagere.
 2. Kravet om, at alle støttede investeringer skal være økonomisk levedygtige.
 3. Kravet om at overholde princippet om ikke at gøre væsentlig skade som fastsat i den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (C (2023) 6454 final). Investeringspolitikken udelukker navnlig følgende liste over aktiviteter og aktiver fra støtteberettigelse: i) aktiviteter og aktiver i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse⁴⁴, ii) aktiviteter og aktiver under EU's emissionshandelssystem (ETS), der opnår forventede drivhusgasemissioner, som ikke er lavere end de relevante benchmarks⁴⁵, iii) aktiviteter og aktiver i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg⁴⁶ og anlæg til mekanisk-biologisk behandling⁴⁷.
 4. Kravet om, at facilitetens endelige støttemodtagere ikke må modtage støtte fra andre EU-instrumenter til dækning af de samme omkostninger.
3. Det beløb, der er omfattet af gennemførelsesaftalen, gebyrstrukturen for gennemførelsespartneren og kravet om at geninvestere eventuelle tilbageførsler i overensstemmelse med facilitetens investeringspolitik, medmindre de anvendes til at servicere tilbagebetalinger af lån fra genopretnings- og resiliensfaciliteten.
4. Krav til overvågning, revision og kontrol, herunder:
 1. Beskrivelsen af gennemførelsespartnerens overvågningssystem til rapportering om den mobiliserede investering.
 2. Beskrivelsen af gennemførelsespartnerens procedurer, der vil sikre forebyggelse, opdagelse og korrektion af svig, korrupsion og interessekonflikter.
 3. Forpligtelsen til at kontrollere støtteberettigelsen af hver operation i overensstemmelse med kravene i gennemførelsesaftalen, inden der gives tilsagn om at finansiere en operation.
 4. Forpligtelsen til at foretage risikobaserede efterfølgende revisioner i overensstemmelse med en revisionsplan fra BGK. Disse revisioner skal verificere, i) at kontrolsystemerne er effektive, herunder afsløring af svig, korrupsion og interessekonflikter, II) overholdelse af princippet om ikke at gøre væsentlig skade, statsstøttereglerne og kravene til klimamålene og iii) at kravet om, at facilitetens endelige støttemodtagere ikke har modtaget støtte fra andre EU-instrumenter til dækning af de samme omkostninger, overholdes. Ved revisionen skal det også kontrolleres, at transaktionerne er lovlige, og at betingelserne i den gældende gennemførelsesaftale overholdes. Krav til klimainvesteringer, der foretages af gennemførelsespartneren: 2 226 154 567 EUR af genopretnings- og resiliensfacilitetens

⁴⁴ Bortset fra a) aktiver og aktiviteter inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (C (2023) 6454 final), og b) aktiviteter og aktiver i henhold til nr. ii), for hvilke anvendelsen af fossile brændstoffer er midlertidig og teknisk uundgåelig med henblik på en rettidig omstilling til en drift uden fossile brændstoffer.

⁴⁵ Hvis den støttede aktivitet opnår forventede drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, skal der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

⁴⁶ Denne undtagelse gælder ikke for aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af ikke-genanvendeligt farligt affald, og for eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingskasse, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

⁴⁷ Denne udelukkelse gælder ikke for tiltag under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor tiltagene under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller tilføje genvindingsoperationer for fraseret affald med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne tiltag under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

investeringer i faciliteten skal bidrage til klimaændringsmålene i overensstemmelse med bilag VI til forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten⁴⁸.

Delkomponent G3.2 — Forbedring af energiinfrastruktur og -faciliteter for at opfylde det umiddelbare behov for forsyningsikkerhed vedrørende gas

G3.2.1. Opførelse af naturgasinfrastruktur for at sikre energisikkerheden

Formålet med denne investering er at forbedre energiinfrastrukturen og -faciliteterne for at opfylde det umiddelbare behov for forsyningsikkerhed vedrørende gas, herunder flydende naturgas, navnlig for at muliggøre diversificering af forsyningen i hele Unionens interesse. Denne foranstaltning består i opførelsen af naturgastransmissionsnettet mellem Gdańsk og Gustorzyn.

Delkomponent G3.3 — Energilagringsystemer (tilbagebetalingspligtig støtte)

G3.3.1 Energilagringsystemer (tilbagebetalingspligtig støtte)

Formålet med denne investering er at sikre kontinuitet i elforsyningen til kunderne og øge effektiviteten af anvendelsen af vedvarende energikilder.

Denne foranstaltning består i delvis modernisering af et hydroelektrisk energioplagringsanlæg med pumpekraft gennem modernisering af det øvre reservoir, øvre og nedre vandindtag og afledte tunneler.

⁴⁸ Endelige støttemodtagere, der er tilknyttet specifikke projekter, skal fremlægge en begrundelse for det valgte interventionsområde for hvert støttet projekt sammen med en beskrivelse af projektet med henblik på beregning af klimabidraget. Gennemførelsespartneren skal også forelægge medlemsstaten en halvårlig rapport om gennemførelsen af hvert projekt/hver aktivitet.

G4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Delkomponent G3.1 — Forbedring af udbredelsen af vedvarende energi, grønne færdigheder og energieffektivitet

Løbenr. ANTA L	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
G1L	G3.1.1 Strømlining af tilladelsesprocessen for vedvarende energikilder	Milepæl	Kortlægning af potentialet for vedvarende energi	Onlinepublikation af kort over potentialet for vedvarende energi				FØRST E KVARTAL 4	2024	Kort over potentialet for vedvarende energikilder til som minimum sol- og onshorevindenergi, der dækker hele Polens område, offentliggøres online og skal tjene som input til udpegelsen af områder til fremskyndelse af vedvarende energi.
G2L	G3.1.1 Strømlining af tilladelsesprocessen for vedvarende energikilder	Milepæl	Retsakt (er) om fastlæggelse af en retlig ramme for udpegning af områder til fremskyndelse af vedvarende energi	Bestemmelse i den eller de retsakter, der angiver deres ikrafttræden				FØRST E KVARTAL 4	2024	Ikrafttræden af retsakt (er), der fastlægger en retlig ramme for udpegning af områder til fremskyndelse af vedvarende energi for både onshorevind- og solcelleanlæg. Denne retlige ramme skal definere: i) de kompetente myndigheder med ansvar for at udpege områderne til fremskyndelse af vedvarende energi og deres ansvarsområder og ii) de tilladelsesprocedurer, der finder anvendelse i områder til fremskyndelse af vedvarende energi.
G5L	G3.1.1 Strømlining af tilladelsesprocessen for vedvarende energikilder	Milepæl	IT-plattform til godkendelse af anlæg til vedvarende energi	IT-plattform til udstedelse af tilladelser er offentligt tilgængelig				FØRST E KVARTAL 2	2026	En IT-plattform til tilladelsesprocedurer for anlæg til vedvarende energi skal være offentligt tilgængelig. Platformen skal muliggøre onlineindgivelse og behandling af ansøgninger om tilladelse til opførelse og drift af anlæg til vedvarende energi (undtagen nettilslutning) samt give mulighed for statusovervågning af ansøgninger om tilladelse og mulighed for at kommunikere om ansøgningerne med de kompetente myndigheder. Platformen skal også give oplysninger om og/eller weblink (s) til: i) tilladelseskrav til anlæg til vedvarende energi og kompetente myndigheder II) kort over potentialet for vedvarende energikilder III) eventuelle udpegede områder til fremskyndelse af

Løbenr. ANTA L	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										vedvarende energi IV) tilgængelig nettilslutningskapacitet V) afviste anmodninger om tilslutning, herunder begrundelsen for afvisningen.
G6L	G3.1.1 Strømlining af tilladelsesprocessen for vedvarende energikilder	Målet	Installeret kapacitet for landbaserede vind- og solcelleanlæg (i GW)		Nummer	23.5	28	FØRST E KVARTAL 4	2025	Samlet installeret kapacitet (i GW) af onshorevind- og solcelleanlæg.
G7L	G3.1.1 Strømlining af tilladelsesprocessen for vedvarende energikilder	Målet	Installeret kapacitet for landbaserede vind- og solcelleanlæg (i GW)		Nummer	28	30	FØRST E KVARTAL 2	2026	Samlet installeret kapacitet (i GW) af onshorevind- og solcelleanlæg.
G8L	G3.1.2 — Færdigheder med henblik på den grønne omstilling	Milepæl	Fire rapporter om de ændrede sektorspecifikke kvalifikationsrammer for grøn omstilling	Offentliggørelse af rapporterne med de ændrede sektorspecifikke kvalifikationsrammer				FØRST E KVARTAL 2	2025	Rapporterne om de ændrede sektorspecifikke kvalifikationsrammer for bygge-, energi-, vandforvaltnings- og affaldshåndteringssektorerne skal omfatte ændrede rammer, der omfatter "grønne kompetencer", og offentliggøres.
G10L	G3.1.2 — Færdigheder med henblik på den grønne omstilling	Milepæl	Sektorspecifikke kvalifikationsrammer for byggeri, energi, vandforvaltning og affaldshåndtering, der er indarbejdet i det integrerede kvalifikationssystem	Bestemmelse i den relevante retsakt, der angiver dens ikrafttræden				FØRST E KVARTAL 4	2025	Ikrafttræden af den relevante retsakt, der indarbejder de sektorspecifikke kvalifikationsrammer for byggeri, vandforvaltning, affaldshåndtering og energi i det integrerede kvalifikationssystem.
G11L	G3.1.3 Fremme af energieffektivitet og fremskyndelse af	Milepæl	Prioritetsprogram for integreret renovering af boliger	Afviklingens ikrafttræden				FØRST E KVARTAL 4	2024	Den nationale fond for miljøbeskyttelse og vandforvaltning ajourfører et eksisterende prioritetsprogram for at yde finansiel støtte til udbydere af integrerede boligrenoveringstjenester.

Løbenr. ANTA L	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	udfasningen af fossile brændstoffer til opvarmning									
G12L	G3.1.4 Støtte til det nationale energisystem (energistøttefond en)	Milepæl	Gennemførelsesaftale	Gennemførelsesaftalens ikrafttræden				FØRST E KVARTAL 2	2024	Gennemførelsesaftalens ikrafttræden.
G13L	G3.1.4 Støtte til det nationale energisystem (energistøttefond en)	Målet	Retlige aftaler indgået med endelige støttemodtagere		Procentdel (%)	0	30 %	FØRST E KVARTAL 3	2025	BGK skal have indgået retlige finansieringsaftaler med de endelige støttemodtagere for et beløb, der er nødvendigt for at anvende mindst 30 % af genopretnings- og resiliensfacilitetens investeringer i faciliteten (under hensyntagen til forvaltningsgebyrer). BGK udarbejder en rapport med nærmere oplysninger om den procentdel af denne finansiering, der bidrager til klimamålene, ved hjælp af metoden i bilag VI til forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten.
G14L	G3.1.4 Støtte til det nationale energisystem (energistøttefond en)	Målet	Retlige aftaler indgået med endelige støttemodtagere		Procentdel (%)	30 %	100 %	FØRST E KVARTAL 3	2026	BGK skal have indgået retlige finansieringsaftaler med de endelige støttemodtagere for et beløb, der er nødvendigt for at anvende 100 % af genopretnings- og resiliensfacilitetens investeringer til faciliteten (under hensyntagen til forvaltningsgebyrer). Mindst 60 % af denne finansiering skal bidrage til klimamålene ved hjælp af metoden i bilag VI til forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten.
G15L	G3.1.4 Støtte til det nationale energisystem (energistøttefond en)	Milepæl	Ministeriet har gennemført investeringen	Overførselscertifikat				FØRST E KVARTAL 3	2026	Polen overfører 15 045 143 508 EUR til BGK til faciliteten.
G16L	G3.1.5 Opførelse af havvindmølleparke (Offshore)	Milepæl	Gennemførelsesaftale	Gennemførelsesaftalens ikrafttræden				FØRST E KVARTAL 3	2024	Gennemførelsesaftalens ikrafttræden.

Løbenr. ANTAL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	Wind Energy Fund)									
G18L	G3.1.5 Opførelse af havvindmølleparke (Offshore Wind Energy Fund)	Målet	Retlige aftaler indgået med endelige støttemodtagere		Procentdel (%)	0 %	100 %	FØRST E KVARTAL 4	2025	BGK skal have indgået retlige finansieringsaftaler med de endelige støttemodtagere for et beløb, der er nødvendigt for at anvende 100 % af genopretnings- og resiliensfacilitetens investeringer til faciliteten (under hensyntagen til forvaltningsgebyrer). 100 % af denne finansiering skal bidrage til klimamålene ved hjælp af metoden i bilag VI til forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten.
G19L	G3.1.5 Opførelse af havvindmølleparke (Offshore Wind Energy Fund)	Milepæl	Ministeriet har gennemført investeringen	Overførselscertifikat				FØRST E KVARTAL 4	2025	Polen overfører 2 226 154 567 EUR til BGK til faciliteten.

Delkomponent G3.2 — Forbedring af energiinfrastruktur og -faciliteter for at opfylde det umiddelbare behov for forsyningsikkerhed vedrørende gas

Løbenr. ANTAL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
G20L	G3.2.1 Opførelse af naturgasinfrastruktur for at sikre energisikkerheden	Milepæl	Udstedelse af byggetilladelser	Udstedelse af byggetilladelser				FØRST E KVARTAL 2	2024	Byggetilladelserne til gasrørledningen Gdańsk og Gutorzyn skal være udstedt.
G21L	G3.2.1 Opførelse af naturgasinfrastruktur for at sikre energisikkerheden	Milepæl	Udvælgelse af kontrahent(er)	Meddelelse om tildeling af kontrakten/kontrakterne				FØRST E KVARTAL 1	2025	Meddelelse om tildeling af kontrakten/kontrakterne om opførelse af gasledningen Gdańsk-Gutorzyn.
G23L	G3.2.1 Opførelse af naturgasinfrastruktur for at sikre energisikkerheden	Milepæl	Anlæg af gasrørledningen	Teknisk godkendelse af gasrørledningen				FØRST E KVARTAL 3	2026	Gasrørledningen Gdańsk og Gutorzyn skal være anlagt senest den 31. august 2026.
G24L	G3.3.1 Energilagringssystemer (tilbagebetalingspligtig støtte)	Milepæl	Modernisering af eksisterende pumpekraftværker	Teknisk godkendelse med henblik på modernisering af eksisterende pumpekraftværker				FØRST E KVARTAL 4	2025	Teknisk godkendelsesprotokol for modernisering af det øvre reservoir, det øvre og nedre vandindtag og de afledte tunneler.

2. Genopretnings- og resiliensplanens anslåede samlede omkostninger

De anslåede samlede omkostninger til genopretnings- og resiliensplanen, herunder REPowerEU-kapitlet vedrørende Polen, beløber sig til 54 EUR 718 157 234. De anslåede samlede omkostninger til REPowerEU-kapitlet er 20 EUR 644 147 991. Navnlige beløber de anslåede samlede omkostninger til de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 21c, stk. 3, litra a), i forordning (EU) 2023/435, sig til 515 EUR 162, mens omkostningerne til de øvrige foranstaltninger i REPowerEU-kapitlet beløber sig til 159 EUR 20 128 985 832.

AFSNIT 2: TILSKUD

Finansielle tilskud

De i artikel 2, stk. 2, omhandlede anlæg tilrettelægges på følgende måde:

2.1.1 første tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
A1G	A1.1 Reform af den finanspolitiske ramme	Milepæl	Udarbejdelse af en konceptnote om den standardiserede kontoplan integreret med budgetklassifikation
A3G	A1.1 Reform af den finanspolitiske ramme	Milepæl	Ikrafttræden af en ændring af loven om offentlige finanser, der udvider anvendelsesområdet for reglen om stabiliserende udgifter (SER) til at omfatte statslige fonde med særligt formål
A5G	A1.2 Yderligere reduktion af den lovgivningsmæssige og administrative byrde	Milepæl	Ikrafttræden af en lovgivningspakke for at mindske den administrative byrde for virksomheder og borgere
A18G	A1.4 Reform til støtte for konkurrenceevnen og beskyttelsen af producenter/forbrugere i landbrugssektoren	Milepæl	Ikrafttræden af en ny lov til bekæmpelse af urimelig anvendelse af aftalemæssige fordele i landbrugs- og fødevarerhandelssektoren
A20G	A1.4.1 Modernisering af infrastruktur eller udstyr i landbrugssektoren	Milepæl	Vedtagelse af kriterier for udvælgelse af støttemodtagere for alle projekter under denne investering
A27G	A2.1 Fremskyndelse af robotisering, digitalisering og innovationsprocesser	Milepæl	Ikrafttræden af en ny lov til støtte for automatisering, digitalisering og innovation af virksomheder ved at indføre en skattelettelse for robotisering
A38G	A2.4 Styrkelse af samarbejdsmekanismerne mellem videnskab og industri	Milepæl	Ikrafttræden af en lov om ændring af loven om videregående uddannelse og videnskab for så vidt angår kataloget over enheder, der sammen med universiteter kan oprette special purpose vehicles

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
A39G	A2.4 Styrkelse af samarbejdsmekanismerne mellem videnskab og industri	Milepæl	Fastsættelse af regler for anvendelse af laboratorier og videnovertførsel i institutter under tilsyn af ministeren for landbrug og udvikling af landdistrikter
A59G	A4.2 Reform med henblik på at forbedre forældres situation på arbejdsmarkedet ved at øge adgangen til børnepasning for børn op til tre år	Milepæl	Ikrafttræden af en lov om ændring af lov om pasning af børn under tre år, der har til formål at ændre tilrettelæggelsen af ordningen for finansiering af pasning af børn under tre år med henblik på at gennemføre et enkelt sammenhængende finansielt forvaltningssystem til oprettelse og drift af børnepasningsordninger for børn under tre år
A60G	A4.2.1 Støtte til børnepasningsfaciliteter for børn op til tre år under "Aktiv toddler" (tidligere Maluch +)	Milepæl	Oprettelse af et IT-system til forvaltning af finansieringen og oprettelsen af børnepasningsfaciliteter for børn under tre år, som skal kombinere forskellige kilder til finansiering af børnepasning
A62G	A4.3 Gennemførelse af den retlige ramme for socialøkonomiske enheder	Milepæl	Ikrafttræden af en retsakt om den sociale økonomi
B1G	B1.1 Ren luft og energieffektivitet	Milepæl	Ikrafttræden af en lov om ændring af loven om energieffektivitet og tilhørende retsakter
B3G	B1.1 Ren luft og energieffektivitet	Milepæl	Ajourføring af det nationale luftbeskyttelsesprogram
B16G	B2.1 Forbedring af betingelserne for udvikling af brintteknologier og andre dekarboniserede gasser	Milepæl	Ikrafttræden af retsakter om ændring af retsakterne om brint som alternativt brændstof til transport
B39G	B3.1 Støtte bæredygtig vand- og spildevandsforvaltning i landdistrikter	Milepæl	Udvikling af regler for territorialisering af støtte til investeringer i vandforsyning eller kloakering i landdistrikter
B40G	B3.1 Støtte bæredygtig vand- og spildevandsforvaltning i landdistrikter	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt, der fastsætter en forpligtelse til at foretage regelmæssig overvågning og kontrol af passende individuelle systemer
C1G	C1.1 Fremme af udviklingen af netinfrastruktur for at sikre universel adgang til højhastighedsinternet	Milepæl	Ramme udarbejdet af premierministerens kontor for medfinansiering af bredbåndprojekter i hvide NGA-områder, hvor der på

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
			nuværende tidspunkt ikke findes noget NGA-net
D23G	D2.1 Skabelse af de rette betingelser for en stigning i antallet af sundhedspersonale	Milepæl	Ændring af loven om videregående uddannelse og videnskab og om professioner som læge og tandlæge for at skabe et retsgrundlag for finansiel støtte fra det akademiske år 2021/2022 til studerende inden for lægevidenskab i Polen
D29G	D2.1.1 Investeringer i modernisering og modernisering af undervisningsfaciliteter med henblik på at øge antallet af personer, der optages på medicinske studier	Milepæl	Ikrafttræden af en retsakt om indførelse af et system af incitamenter til at påbegynde og fortsætte studier på udvalgte medicinske universitetsfakulteter gennem stipendier, finansiering af studier og mentorordninger
E8G	E1.1.1 Støtte til en lavemissionsøkonomi	Milepæl	Oprettelse af et finansielt instrument (fond) for nul- og lavemissionsmobilitet og -energi
E23G	E2.2 Forbedring af transportsikkerheden	Milepæl	Ikrafttræden af retsakter, der indfører: prioritering af fodgængere ved overkørsler, ensartet hastighed i bebyggede områder, minimumsafstand mellem køretøjer, trafiksikkerhedsmål inden 2030 (50 % dødsulykker)
F1G	F1.1 Reform, der styrker domstolenes uafhængighed og upartiskhed	Milepæl	Ikrafttræden af en reform, der styrker domstolenes uafhængighed og upartiskhed
F2G	F2.1 Reform med henblik på at afhjælpe situationen for dommere, der er berørt af afgørelser truffet af den øverste domstols disciplinærafdeling i disciplinærsager og sager om retslig immunitet	Milepæl	Ikrafttræden af en reform, der styrker domstolenes uafhængighed og upartiskhed
F5G	F3.1 Forbedring af betingelserne for gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen	Milepæl	Ikrafttræden af en retsakt, der opretter et overvågningsudvalg og pålægger det at føre tilsyn med den effektive gennemførelse af genopretnings- og resiliensplanen
F6G	F3.1 Forbedring af betingelserne for gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen	Milepæl	Vedtagelse af retningslinjer fra ministeren med ansvar for regionaludvikling om reglerne for inddragelse af interessenter og arbejdsmarkedets parter i gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
F7G	F3.1 Forbedring af betingelserne for gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen	Milepæl	Sikring af en effektiv revision og kontrol inden for rammerne af gennemførelsen af genopretnings- og resiliensfaciliteten til beskyttelse af Unionens finansielle interesser
		Tranche (beløb)	2 758 738 902 EUR

2.1.2 anden tranche (ikke tilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
A13G	A1.3.1 Gennemførelse af reformen af den fysiske planlægning	Milepæl	Offentliggørelse af et dokument, der fastlægger tildelingsmekanismen og det vejledende støttebeløb, der skal ydes til hver kommune i Polen til gennemførelse af reformen af den fysiske planlægning
A49G	A3.1.1 Investeringer i moderne erhvervsuddannelse, videregående uddannelse og livslang læring	Målet	Oprettelse af fungerende regionale koordineringshold til koordinering af politikken for erhvervsuddannelse og livslang læring
A53G	A4.1 Strukturelle reformer af arbejdsmarkedsinstitutionerne	Milepæl	Gennemføre en høring af arbejdsmarkedets parter om mulighederne for kollektive overenskomster og foretage en omfattende undersøgelse af den potentielle rolle, som en enkelt ansættelseskontrakt kan spille med hensyn til at skabe ny fleksibilitet og sikkerhed på det polske arbejdsmarked
A65G	A4.4 At gøre beskæftigelsesformer mere fleksible og indføre fjernarbejde	Milepæl	Ikrafttræden af loven om ændring af arbejdsloven, der indfører den permanente institution for fjernarbejde i bestemmelserne i arbejdsloven og fleksible former for arbejdstidsordninger
A67G	A4.5 Forlænge karrierer og fremme arbejde ud over den lovbestemte pensionsalder	Milepæl	Ikrafttræden af lov om ændring af lov om personlig indkomstskat, der fra 2023 gennemfører en nedsættelse af den personlige indkomstskat for personer, der har nået pensionsalderen, men som fortsætter med at arbejde
B4G	B1.1 Ren luft og energieffektivitet	Milepæl	Ikrafttræden af klima- og miljøministerens ændring af forordningen om kvalitetsstandarder for fast brændsel
C3G	C1.1 Fremme af udviklingen af netinfrastruktur for at sikre universel adgang til højhastighedsinternet	Milepæl	Ændring af forordningen om et centralt informationssted
C9G	C2.1 Opskalering af digitale applikationer i det offentlige rum, økonomien og samfundet	Milepæl	Bindende minimumsstandarder for at udstyre alle skoler med digital infrastruktur, der gør det muligt at

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
			anvende digitale teknologier i læring på lige fod på alle skoler
C10G	C2.1 Opskalering af digitale applikationer i det offentlige rum, økonomien og samfundet	Milepæl	Ikrafttræden af ministerrådets resolution om programmet for udvikling af digitale kompetencer
C16G	C2.1.3 E-kompetencer	Milepæl	Oprettelse af et center for udvikling af digitale kompetencer (DCDC)
D2G	D1.1 Forbedring af sundhedsydelsernes effektivitet, tilgængelighed og kvalitet	Milepæl	Ikrafttræden af bekendtgørelsen fra formanden for den nationale sundhedsfond (NFZ) og de respektive retsakter om styrkelse af den primære sundhedspleje og koordineret pleje efterfulgt af finansielle bestemmelser (herunder ændringer af kontrakter), der giver mulighed for gennemførelse på nationalt plan.
D3G	D1.1 Forbedring af sundhedsydelsernes effektivitet, tilgængelighed og kvalitet	Milepæl	Ikrafttræden af lov om kvalitet inden for sundhedspleje og patientsikkerhed sammen med de nødvendige gennemførelsesbestemmelser
D4G	D1.1 Forbedring af sundhedsydelsernes effektivitet, tilgængelighed og kvalitet	Milepæl	Ikrafttræden af loven om det nationale onkologiske netværk og de relevante retsakter, der fastsætter reglerne for driften af netværket ved at indføre en ny struktur og en ny model for forvaltning af kræftbehandling
D9G	D1.1.1 Modernisering af højt specialiserede plejecentre og andre sundhedstjenesteydere	Milepæl	Ikrafttræden af en retsakt om listen over præcise kriterier, der kvalificerer hospitaler til specifikke kategorier for at hjælpe med at definere investeringsbehov som følge af reformen
D25G	D2.1 Skabelse af de rette betingelser for en stigning i antallet af sundhedspersonale	Milepæl	Ikrafttræden af lov om erhvervet som paramediciner og selvstyre for paramedicinere, som skal indføre muligheden for at oprette andentrinsprogrammer inden for forberedelse til erhvervet som paramediciner
D27G	D2.1 Skabelse af de rette betingelser for en stigning i antallet af sundhedspersonale	Milepæl	Ikrafttræden af retsakter, der har til formål at gøre job inden for sundhedssektoren mere attraktive og forbedre arbejdsvilkårene for sundhedspersonale

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
D32G	D3.1 Forbedring af sundhedssystemets effektivitet og kvalitet ved at støtte Polens forsknings- og udviklingspotentiale inden for lægevidenskab og sundhedsvidenskab	Milepæl	Ikrafttræden af lov om kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler
D33G	D3.1 Forbedring af sundhedssystemets effektivitet og kvalitet ved at støtte Polens forsknings- og udviklingspotentiale inden for lægevidenskab og sundhedsvidenskab	Milepæl	Ikrafttræden eller gennemførelse af de nøgleaktioner, der er angivet i regeringens strategiske plan for udvikling af den biomedicinske sektor, i overensstemmelse med den tidsplan, der er fastsat i den strategiske plan
D34G	D3.1.1 Samlet udvikling af forskningen inden for lægevidenskab og sundhedsvidenskab	Milepæl	Idriftsættelse af en elektronisk platform for det polske netværk for kliniske forsøg
E15G	E2.1 Styrke jernbanesektorens konkurrenceevne	Milepæl	Ikrafttræden af en lov om ændring af lov om jernbanetransport, der sikrer jernbaneoperatøernes modstandsdygtighed. Ministeriel afgørelse om fastsættelse af prioriteter for intermodal transport og fjernelse af flaskehalse for at fremme jernbanernes kapacitet
F4G	F3.1 Forbedring af lovgivningsprocessen	Milepæl	Ikrafttræden af ændringer af Sejms, Senatets og Ministerrådets forretningsorden
		Tranche (beløb)	2 EUR 416 163 752

2.1.3 tredje tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
A12G	A1.3 Reform af fysisk planlægning	Milepæl	Ikrafttræden af en ny lov om fysisk planlægning
A33G	A2.3 Tilvejebringelse af et institutionelt og juridisk grundlag for udvikling af ubemandede luftfartøjer (UAV'er)	Milepæl	Ikrafttræden af en lov om ændring af loven om det polske agentur for luftfartstjenester
B2G	B1.1 Ren luft og energieffektivitet	Milepæl	Ajourføring af prioritetsprogrammet "Ren luft"

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
C2G	C1.1 Fremme af udviklingen af netinfrastruktur for at sikre universel adgang til højhastighedsinternet	Milepæl	Ændring af digitaliseringsministerens bekendtgørelse om den årlige opgørelse over telekommunikationsinfrastruktur & -tjenester
D7G	D1.1 Forbedring af sundhedsydelseffektivitet, tilgængelighed og kvalitet	Milepæl	Ikrafttræden af forordningen om listen over overvågningscentre for regioner i det onkologiske netværk
E2G	E1.1 Øget brug af miljøvenlig transport	Milepæl	Foranstaltninger til støtte for udviklingen af planer for bæredygtig bytrafik og infrastrukturministeriets vedtagelse af incitamentter til gennemførelse af planer for bæredygtig bytrafik, der yder teknisk og finansiel støtte til alle funktionelle byområder.
		Tranche (beløb)	1 EUR 725 649 300

2.1.4 fjerde tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
A25G	A1.4.1 Modernisering af infrastruktur eller udstyr i landbrugssektoren	Målet	Landbrugere, der har modtaget støtte til færdiggørelse af projekter til erstatning af miljø- og sundhedsskadelige materialer i bygninger, der anvendes til landbrugsproduktion
A41G	A3.1 Arbejdskraft i den moderne økonomi: bedre matchning af færdigheder og kvalifikationer med arbejdsmarkedet	Milepæl	Ikrafttræden af retsakterne (herunder retsakt om ændring af uddannelsesloven), der fastlægger den retlige ramme for netværket af centre for sektorspecifikke færdigheder.
A42G	A3.1 Arbejdskraft i den moderne økonomi: bedre matchning af færdigheder og kvalifikationer med arbejdsmarkedet	Milepæl	Ikrafttræden af de retsakter (herunder loven om ændring af loven om lærere), der gør det muligt at gennemføre erhvervsuddannelse for lærere i sektorkompetencecentre
A50G	A3.1.1 Investeringer i moderne erhvervsuddannelse, videregående uddannelse og livslang læring	Målet	Udvikling af operationelle gennemførelsesprogrammer for strategien for integrerede færdigheder på regionalt plan af de etablerede regionale koordineringshold for erhvervsuddannelse og livslang læring

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
A69G	A4.6 Forøgelse af arbejdsmarkedsdeltagelsen for visse grupper gennem udvikling af langtidspleje	Milepæl	Strategisk gennemgang af langtidspleje i Polen med henblik på at fastlægge reformprioriteter
B5G	B1.1 Ren luft og energieffektivitet	Milepæl	Ikrafttræden af forordningen om fastsættelse af kvalitetsstandarder for fast biomassebrændsel
B8G	B1.1.2 Udskiftning af varmekilder og forbedring af energieffektiviteten i enfamiliehuse	Målet	T1 — Udskiftning af varmekilde i enfamiliehuse
B10G	B1.1.2 Udskiftning af varmekilde og forbedring af energieffektiviteten i enfamiliehuse	Målet	T1 — Termomodernisering og installation af vedvarende energikilder i enfamiliehuse
B17G	B2.1 Forbedring af betingelserne for udvikling af brintteknologier og andre dekarboniserede gasser	Milepæl	Ikrafttræden af loven om fastsættelse af regler for brint
B42G	B1.1.5 Forbedring af energieffektiviteten i beboelsejendomme med flere lejligheder	Målet	T1 — Anlæg til vedvarende energi og termomodernisering i ejendomme med flere lejligheder
C27G	C3.1.1 Cybersikkerhed — CyberPL, infrastruktur til databehandling og optimering af de retshåndhævende myndigheders infrastruktur	Milepæl	Vigtigt projekt af fælleseuropæisk interesse: Udvælgelse af næste generation af cloud-projekter og underskrivelse af kontrakter
D10AG	D1.1.1 Modernisering af højt specialiserede plejecentre og andre sundhedstjenesteydere	Milepæl	Første indkaldelse af forslag til hospitaler (under det nationale onkologiske netværk) og specialiserede ambulante sundhedscentre, der samarbejder med dem
E24G	E2.2.1 Investeringer i transportsikkerhed	Målet	Anlæg af omfartsveje og forbedring af hotspots for trafiksikkerhed
F3G	F2.1 Forbedring af situationen for dommere, der er berørt af disciplinærafdelingens afgørelser i disciplinærsager og sager om retslig immunitet	Milepæl	Reform for at afhjælpe situationen for dommere, der er berørt af afgørelser truffet af den øverste domstols disciplinærafdeling i disciplinærsager og sager om retslig immunitet
G2G	G1.1.2 — Anlæg til vedvarende energikilder, der gennemføres af energifællesskaber	Milepæl	Indkaldelse af forslag til investeringsstøtteprogram
G13G	G1.2.2 Fjernelse af hindringerne for integration af vedvarende energikilder i elnettene	Milepæl	Ikrafttrædelse af den retlige ramme, der muliggør kablesammenlægning

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
		Tranche (beløb)	1 EUR 124 575 104

2.1.5 femte tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
A14G	A1.3.1 Gennemførelse af reformen af den fysiske planlægning	Målet	Personale fra lokale myndigheder og fysiske planlæggere, der har afsluttet et kursus i den nye lov om fysisk planlægning
A16G	A1.3.1 Gennemførelse af reformen af den fysiske planlægning	Målet	Andel af kommuner, der har vedtaget generelle fysiske udviklingsplaner
A30G	A2.2 Skabelse af betingelserne for omstillingen til en cirkulær økonomi	Milepæl	Ikrafttræden af ny lovgivning, der indfører ændringer af de lovgivningsmæssige rammer for at muliggøre handel med sekundære råstoffer
A44G	A3.1.1 Investeringer i moderne erhvervsuddannelse, videregående uddannelse og livslang læring	Målet	T1 — Oprettelse af et netværk af centre for sektorspecifikke færdigheder, der tilbyder opkvalificering og omskoling.
A51G	A4.1 Strukturreformer af arbejdsmarkedsinstitutionerne	Milepæl	Ikrafttræden af nye love om offentlige arbejdsformidlinger, beskæftigelse af tredjelandsstatsborgere og elektronisk indgåelse af visse ansættelseskontrakter: <ul style="list-style-type: none"> • indførelse af ændringer i de offentlige arbejdsformidlinger og aktive arbejdsmarkedspolitikker for at øge arbejdsmarkedsdeltagelsen • mindskelse af de administrative hindringer for udlændinges beskæftigelse • forenkling af proceduren for indgåelse af visse kontrakter
A57G	A4.2 Reform, der skal forbedre forældrenes situation på arbejdsmarkedet ved at øge adgangen til børnepasning af høj kvalitet for børn under tre år	Milepæl	Vedtagelse af kvalitetsstandarder for børnepasning, herunder uddannelses- og plejestandarder for tjenester for børn op til tre år
A58G	A4.2 Reform, der skal forbedre forældrenes situation på	Milepæl	Ikrafttræden af lov om ændring af lov om pasning af børn under tre år, der

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
	arbejdsmarkedet ved at øge adgangen til børnepasning af høj kvalitet for børn under tre år		sikrer langsigtet indenlandsk finansiering af børnepasningsordninger for børn under tre år
A68G	A4.5 Forlænge karrierer og fremme arbejde ud over den lovbestemte pensionsalder	Milepæl	Rapport med henblik på at evaluere virkningen af de foranstaltninger, der er truffet for at hæve den faktiske pensionsalder
B21aG	B2.1.1 Investeringer i brint, fremstilling, lagring og transport af brint	Milepæl	Gennemførelsesaftale
D38G	D4.1.1 Forøgelse af langtidsplejen gennem modernisering af medicinske enheder på distriktsniveau	Milepæl	Liste over distriktshospitaler, der er udvalgt til støtte til oprettelse af langtidssenge og geriatriske senge, baseret på specifikke udvælgelseskriterier
E16G	E2.1 Styrke jernbanesektorens konkurrenceevne	Målet	Indførelse af vejafgiftsordninger på nye veje
F8G	F3.1 Forbedring af betingelserne for gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen	Milepæl	En analyse af arbejdsbyrden udarbejdet af ministeriet for udviklingsfonde og regionalpolitik
G23G	G1.2.4 Opførelse eller modernisering af eldistributionsnet, der primært betjener landdistrikter, for at muliggøre tilslutning af nye vedvarende energikilder	Milepæl	Identifikation og definition af projekter
		Tranche (beløb)	1 141 074 881 EUR

2.1.6. Sjette tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
A7G	A1.2.1 Projekter, der har til formål at diversificere forretningsaktiviteter	Målet	Virksomheder i HoReCa, kultur- eller turismesektoren, der har indgået kontrakter om projekter, der diversificerer deres forretningsaktiviteter
A52G	A4.1 Strukturreformer af arbejdsmarkedsinstitutionerne	Milepæl	Offentliggørelse af udviklingsplanen for offentlige arbejdsformidlinger 2025-2027
A54G	A4.1 Strukturreformer af arbejdsmarkedsinstitutionerne	Milepæl	Ikrafttræden af relevant (e) lovgivning (er) under hensyntagen til resultaterne af høringen om kollektive overenskomster

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
			og undersøgelsen af en enkelt ansættelseskontrakt i Polen
C5aG	C1.1.1 Adgang til bredbåndsnet	Målet	Kontrakter indgået med bredbåndsudbydere
C7G	C2.1 Opskalering af digitale applikationer i det offentlige rum, økonomien og samfundet	Milepæl	Datamatisering af de aktiviteter, der udføres af enheder, som udfører offentlige opgaver
C8G	C2.1 Opskalering af digitale applikationer i det offentlige rum, økonomien og samfundet	Milepæl	Anvendelse af strukturerede fakturaer
C21G	C3.1 Styrkelse af cybersikkerheden	Milepæl	Ændring af loven om cybersikkerhed
D1G	D1.1 Forbedring af sundhedsydelsernes effektivitet, tilgængelighed og kvalitet	Milepæl	Ikrafttræden af retsakter om rationalisering af strukturen i sundhedsydelse i det pågældende område
D5G	D1.1 Forbedring af sundhedsydelsernes effektivitet, tilgængelighed og kvalitet	Milepæl	Ikrafttræden af loven om oprettelse af det nationale kardiologiske netværk
E1G	E1.1 Øget brug af miljøvenlig transport	Milepæl	Ikrafttræden af en lov om køb af nulemissionsbusser
E4aG	E1.1. Øget brug af miljøvenlig transport	Milepæl	Tilskudsordning for støtte til elkøretøjer
E17G	E2.1.1 Jernbanelinjer	Milepæl	Underskrivelse af kontrakter
E19G	E2.1.2 Jernbaners rullende materiel til passagertog	Milepæl	Underskrivelse af kontrakter om rullende materiel til passagertog
G1G	G1.1.1 Fastlæggelse af gunstige lovgivningsmæssige rammer for energifællesskaber	Milepæl	Analyse af hindringerne for udvikling af energifællesskaber, energikooperativer eller energiklynger
G7G	G1.1.4 — Støtte til institutioner, der gennemfører REPowerEU-reformer og -investeringer	Målet	Forøgelse af den administrative kapacitet til at gennemføre REPowerEU-reformer og -investeringer
G12G	G1.2.1 Lovgivningsmæssige løsninger til fremskyndet integration af vedvarende energi i distributionsnet	Milepæl	Offentliggørelse af den nye reguleringsmodel for prioriterede investeringer i netudvikling
G18G	G1.2.3 Transmissionsnet og intelligent elinfrastruktur	Milepæl	Undertegnelse af tilskudsaftaler mellem transmissionssystemoperatøren (TSO) og myndighederne om opførelse eller modernisering af sektioner af eltransmissionsnettet

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
G26G	G1.3.2 kollektiv transport uden emissioner (busser)	Milepæl	Nye nulemissionsbusser: underskrivelse af kontrakter
		Tranche (beløb)	3 517 566 344 EUR

2.1.7. 7. tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
A2G	A1.1 Reform af den finanspolitiske ramme	Milepæl	Revideret mellemfristet budgetramme og ramme for udgiftsanalyse
A4G	A1.1 Reform af den finanspolitiske ramme	Milepæl	Gennemgang af, hvordan reglen om stabiliserende udgifter fungerer
A15G	A1.3.1 Gennemførelse af reformen af den fysiske planlægning	Målet	Kurser om den nye lov om fysisk planlægning
A31G	A2.2.1 Investeringer i miljøteknologier og -innovationer i forbindelse med den cirkulære økonomi	Målet	Tilskudsaftaler indgået for projekter vedrørende miljøteknologier og innovationer i forbindelse med den cirkulære økonomi
A32G	A2.2.1 Investeringer i miljøteknologier og -innovationer i forbindelse med den cirkulære økonomi	Målet	Tilskudsaftaler undertegnet for projekter vedrørende miljøteknologier og -innovationer i forbindelse med cirkulær økonomi eller skabelse af et marked for sekundære råstoffer
A63G	A4.3.1 Investeringer i socialøkonomiske enheder	Målet	Afgørelser om tildeling af status som social virksomhed
A71G	A4.7 Begrænsning af segmenteringen af arbejdsmarkedet	Milepæl	Reform af det statslige arbejdstilsyn
B21DG	B2.1.1. Investeringer i brint, fremstilling, lagring og transport af brint	Målet	Retlige aftaler indgået med endelige støttemodtagere
B21EG	B2.1.1. Investeringer i brint, fremstilling, lagring og transport af brint	Milepæl	Ministeriet har gennemført investeringen
C28G	C3.1.1 Cybersikkerhed — CyberPL, infrastruktur til databehandling og optimering af de retshåndhavende myndigheders infrastruktur	Målet	Vigtigt projekt af fælleseuropæisk interesse: Løsninger til behandling af infrastruktur- eller tjenstedata
E5G	E1.1 Øget brug af miljøvenlig transport	Målet	Byer med planer for bæredygtig bytrafik vedtaget
G3G	G1.1.2 Støtte til opskalering af energifællesskaber	Målet	Enheder, der modtager støtte under præinvesteringsdelen
		Tranche (beløb)	1 515 185 074 EUR

2.1.8. 8. tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
A2aG	A1.1 Reform af den finanspolitiske ramme	Milepæl	Ændringer i budgetklassificeringen og budgetforvaltningssystemet, kriterier for vurdering af offentlige investeringer
A25aG	A1.4.1 Modernisering af infrastruktur eller udstyr i landbrugssektoren	Målet	Finansiering af projekter til erstatning af miljø- og sundhedsskadelige materialer i bygninger, der anvendes til landbrugsproduktion
A43G	A3.1 Arbejdskraft i den moderne økonomi: bedre matchning af færdigheder og kvalifikationer med arbejdsmarkedet	Milepæl	Ikrafttræden af den eller de retsakter, der fastlægger regionernes ansvar med hensyn til færdighedspolitikker
A45G	A3.1.1 Investeringer i moderne erhvervsuddannelse, videregående uddannelse og livslang læring	Målet	T2 — Sektorkompetencecentre
A64G	A4.3.1 Investeringer i socialøkonomiske enheder	Målet	Antal socialøkonomiske enheder, der modtager finansiel støtte
A70G	A4.6 Forøgelse af arbejdsmarkedsdeltagelsen for visse grupper gennem udvikling af langtidspleje	Milepæl	Ikrafttræden af retsakter og vedtagelse af dokumenter, der dækker reformprioriteterne som identificeret i den strategiske gennemgang af langtidspleje i Polen
A72G	A4.7 Begrænsning af segmenteringen af arbejdsmarkedet	Milepæl	Kapacitetsopbyggende foranstaltninger for det statslige arbejdstilsyn
A73G	A5.1 Bidrag til medlemsstatssegmentet under InvestEU-programmet	Milepæl	Undertegnelse af bidragsaftalen under InvestEU mellem den polske regering og Europa-Kommissionen
B41G	B3.1.1 Investeringer i spildevands- eller vandforsyningsinfrastruktur i landdistrikter	Målet	Støtte til spildevands- eller vandforsyning
C14G	C2.1.2 Digitale teknologier inden for skoleuddannelse — bærbart udstyr	Målet	Vouchere til bærbare computere
C15G	C2.1.2 Digitale teknologier inden for skoleuddannelse — bærbart udstyr	Målet	Leveret bærbart udstyr
C26G	C3.1.1 Cybersikkerhed — CyberPL, infrastruktur til databehandling og optimering af de retshåndhævende myndigheders infrastruktur	Målet	Vigtigt projekt af fælleseuropæisk interesse: Udvælgelse af næste generation af cloud-projekter og underskrivelse af kontrakter
G5G	G1.1.2 Støtte til opskalering af energifællesskaber	Målet	Enheder, der støttes inden for rammerne af investeringsdelen

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
G8G	G1.1.4 — Støtte til institutioner, der gennemfører REPowerEU-reformer og -investeringer	Målet	NGO'er, der gennemfører kapacitetsopbygningsprojekter
G14G	G1.2.2 Fjernelse af hindringerne for integration af vedvarende energikilder i elnetene	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt (er) om forbindelser til nettet
G21G	G1.2.3 Transmissionsnet og intelligent elinfrastruktur	Milepæl	Dataknudepunkt på elektricitetsmarkedet (CSIRE) og analyser til strømkvalitet
G22G	G1.2.3 Transmissionsnet og intelligent elinfrastruktur	Målet	Transmissionssystemoperatørens informationssystemer
		Tranche (beløb)	5 197 429 017 EUR

2.1.9. 9. tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
A8G	A1.2.1 Projekter, der har til formål at diversificere forretningsaktiviteter	Målet	Virksomheder i HoReCa, kultur- eller turismesektoren, der har modtaget støtte til at diversificere deres forretningsaktiviteter
A17G	A1.3.1 Gennemførelse af reformen af den fysiske planlægning	Målet	Andel af kommuner, der har vedtaget generelle fysiske udviklingsplaner
A21G	A1.4.1 Modernisering af infrastruktur eller udstyr i landbrugssektoren	Målet	Endelige betalingsordrer udstedt for projekter vedrørende opførelse eller modernisering af distributions- eller oplagringscentre eller engrosmarkeder
A23G	A1.4.1 Modernisering af infrastruktur eller udstyr i landbrugssektoren	Målet	Endelige betalingsordrer udstedt for projekter til modernisering af infrastruktur eller udstyr i virksomheder i landbrugssektoren
A26G	A1.4.1 Modernisering af infrastruktur eller udstyr i landbrugssektoren	Målet	Endelige betalinger til projekter til modernisering af infrastruktur eller udstyr foretaget af landbrugere eller fiskere
A29G	A2.1.1 Investeringer til støtte for robotisering eller digitalisering i virksomheder	Målet	Projekter vedrørende robotisering eller kunstig intelligens eller digitalisering af processer, teknologier, produkter eller tjenester i virksomheder
A35G	A2.3.1 Lokale kompetencecentre for ubemandede luftfartøjer	Målet	Lokale kompetencecentre for ubemandede luftfartøjer

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
A40G	A2.4.1 Investeringer i forskningskapacitet	Målet	Projekter for laboratorier med forsknings- eller analyseinfrastruktur
A55G	A4.1.1 Investeringer til støtte for en reform af arbejdsmarkedsinstitutionerne	Målet	Digitalisering af offentlige arbejdsformidlinger
A56G	A4.1.1 Investeringer til støtte for en reform af arbejdsmarkedsinstitutionerne	Målet	Uddannelse i anvendelse af nye procedurer
A61G	A4.2.1 Støtte til børnepasningsfaciliteter for børn op til tre år under "Aktiv toddler" (tidligere Maluch +)	Målet	Opførelse eller renovering eller tilpasning af børnepasningsfaciliteter for børn op til tre år
A74G	A5.1 Bidrag til medlemsstatssegmentet under InvestEU-programmet	Målet	Finansierings- eller investeringstransaktioner godkendt af InvestEU-Investeringsudvalget
A75G	A6.1 Frivilligt bidrag til EU-programmet for sikker konnektivitet (IRIS ²)	Milepæl	Undertegnelse af bidragsaftalen mellem den polske regering og Europa-Kommissionen og tildeling af et frivilligt bidrag til EU-programmet for sikker konnektivitet (IRIS ²)
B7G	B1.1.1 Investeringer i varmekilder i fjernvarmesystemer	Målet	T1 — Varmekilder i fjernvarmesystemer
B9G	B1.1.2 Udskiftning af varmekilder og forbedring af energieffektiviteten i enfamiliehuse	Målet	Udskiftning af varmekilde, installerede vedvarende energikilder og termisk modernisering
B12G	B1.1.3 Termal modernisering af uddannelsesinstitutioner	Målet	Antal bygninger tilhørende uddannelsesinstitutioner, for hvilke der er indgået kontrakter om installation eller modernisering af varmekilder, installation af vedvarende energikilder eller termisk modernisering.
B15G	B1.1.4 Forøgelse af energieffektiviteten i faciliteter til sociale aktiviteter	Målet	Termomodernisering af faciliteter til sociale aktiviteter
B20G	B2.1.1 Investeringer i brint, fremstilling, lagring og transport af brint	Målet	Forsknings- og innovationsprojekt (er)
B37G	B2.2.3 Opførelse af offshoreterminalinfrastruktur	Milepæl	Opførelse af en ny terminal til offshorevindenergianlæg
B38G	B2.2.3 Opførelse af offshoreterminalinfrastruktur	Målet	Anlægsarbejder med henblik på opgradering/udvidelse af faciliteter i havnene i Łeba, Ustka og Darłowo

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
B41aG	B3.1.1 Investeringer i spildevands- eller vandforsyningsinfrastruktur i landdistrikter	Målet	Støtte til spildevands- eller vandforsyning
B43G	B1.1.5 Investeringer i energieffektivitet i beboelsejendomme med flere lejligheder	Målet	T2 — Anlæg til vedvarende energi eller termisk modernisering i ejendomme med flere lejligheder
C6G	C1.1.1 Adgang til bredbåndsnet	Målet	Andel af boligenheder med adgang til bredbånd på 100 Mb/s
C6aG	C1.1.1 Adgang til bredbåndsnet	Målet	Lokalt netværk (LAN) i skoler
C12G	C2.1.1 Offentlige e-tjenester og IT-løsninger til offentlig forvaltning	Målet	Offentlige e-tjenester
C13aG	C2.1.1 Offentlige e-tjenester og IT-løsninger til offentlig forvaltning	Målet	Offentlige IT-systemer
C13bG	C2.1.1 Offentlige e-tjenester og IT-løsninger til offentlig forvaltning	Målet	Digitalisering af den offentlige forvaltning
C13cG	C2.1.1 Offentlige e-tjenester og IT-løsninger til offentlig forvaltning	Milepæl	Lancering af det nationale e-faktureringsystem
C13dG	C2.1.1 Offentlige e-tjenester og IT-løsninger til offentlig forvaltning	Målet	Lancering af enten nye eller opgraderede e-tjenester i e-skattekontoret
C20G	C2.1.3 E-kompetencer	Målet	Uddannelse i digitale kompetencer
C23G	C3.1.1 Cybersikkerhed — CyberPL, infrastruktur til databehandling og optimering af de retshåndhævende myndigheders infrastruktur	Målet	Tiltag inden for cybersikkerhed
C25G	C3.1.1 Cybersikkerhed — CyberPL, infrastruktur til databehandling og optimering af de retshåndhævende myndigheders infrastruktur	Milepæl	Opførelse af en datacenterbygning
D6G	D1.1 Forbedring af sundhedsydelsernes effektivitet, tilgængelighed og kvalitet	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt(er), der muliggør levering af e-sundhedstjenester
D13G	D1.1.1 Modernisering af højt specialiserede plejecentre og andre sundhedstjenesteydere	Målet	Hospitaler i det nationale onkologiske netværk med infrastrukturinvesteringer eller indkøbt medicinsk udstyr
D14G	D1.1.1 Modernisering af højt specialiserede plejecentre og andre sundhedstjenesteydere	Målet	Hospitaler i det nationale kardiologiske netværk med infrastrukturinvesteringer eller indkøbt medicinsk udstyr

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
D15G	D1.1.2 Digital omstilling af sundhedsplejen	Milepæl	Lancering af et værktøj til analyse af patienters sundhed
D17G	D1.1.2 Digital omstilling af sundhedsplejen	Milepæl	Centret for digitalisering af medicinsk dokumentation
D18G	D1.1.2 Digital omstilling af sundhedsplejen	Målet	Digitaliserede udskrivningsrapporter fra hospitaler
D20G	D1.1.2 Digital omstilling af sundhedsplejen	Målet	Nye digitale skabeloner til medicinske dokumenter
D21G	D1.1.2 Digital omstilling af sundhedsplejen	Målet	Lancering af et AI-baseret støtteværktøj for læger
D30G	D2.1.1. Investeringer i modernisering og modernisering af undervisningsfaciliteter og forøgelse af antallet af personer, der får adgang til lægeundersøgelser	Målet	Stipendier eller medfinansiering til medicinstuderende
D31G	D2.1.1. Investeringer i modernisering og modernisering af undervisningsfaciliteter og forøgelse af antallet af personer, der får adgang til lægeundersøgelser	Målet	Undervisningsfaciliteter, biblioteker eller studentersovesale, der er opført eller rekonstrueret eller renoveret
D36G	D3.1.1 Samlet udvikling af forskningen inden for lægevidenskab og sundhedsvidenskab	Målet	Antal støttede projekter for forskningsenheder og iværksættere i den biomedicinske sektor
D37G	D3.1.1 Samlet udvikling af forskningen inden for lægevidenskab og sundhedsvidenskab	Målet	Tilskud til støttecentre for kliniske forsøg
D40G	D4.1.1 Forøgelse af udbuddet af langtidspleje gennem modernisering af medicinske enheder på distriktsniveau	Målet	Hospitaler med investeringer inden for langtidspleje eller geriatrisk pleje
E3G	E1.1 Øget brug af miljøvenlig transport	Milepæl	Ikrafttræden af en retsakt om indførelse af en registreringsafgift for emissionsrelaterede køretøjer i overensstemmelse med princippet om, at forureneren betaler
E4G	E1.1 Øget anvendelse af	Milepæl	Ikrafttræden af en retsakt om indførelse af en miljøafgift for emissionsrelaterede køretøjer i overensstemmelse med princippet om, at forureneren betaler
E4cG	E1.1 Øget brug af miljøvenlig transport	Målet	Betalingsbekræftelser

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
E7G	E.1.1 Øget brug af miljøvenlig transport	Målet	Elektriske køretøjer.
E14G	E1.1.2 Nul- og lavemissionsbusser og sporvogne	Målet	Nulemissionsbusser og -sporvogne og lavemissionsbusser og -sporvogne
E18G	E2.1.1 Jernbanelinjer	Målet	Arbejder på 500 km jernbanelinjer
E18aG	E2.1.1 Jernbanelinjer	Målet	Arbejder på 180 flaskehalse
E20G	E2.1.2 Jernbaners rullende materiel til passagertog	Målet	Emissionsfrit/elektrisk og ERTMS-udstyret rullende materiel
E22G	E2.1.3 Intermodale projekter	Målet	Investeringer i intermodale terminaler og rullende materiel
E25G	E2.2.1 Investeringer i transportsikkerhed	Målet	Anlæg af omfartsveje, forbedring af hotspots for trafiksikkerhed, installation af automatiske vejovervågningsanordninger
E28G	E2.2.2 Digitalisering af transport	Målet	Installation eller opdatering af mobile ERTMS-enheder, installation af SDIP, indførelse af automatisk kontrol af jernbanekontrolpunkter og arbejde på jernbaneoverkørselssystemer
G5aG	G1.1.2 Støtte til opskalering af energifællesskaber	Målet	Anlæg under investeringsdelen
G6G	G1.1.3 Energilagringssystemer (ikke til bagebetalingspligtig støtte)	Milepæl	Installation af batteribaserede energilagringssystemer (BESS) og højspændingskabler
G11G	G1.1.4 — Støtte til institutioner, der gennemfører REPowerEU-reformer og -investeringer	Milepæl	IT-værktøj til energireguleringskontoret
G17G	G1.2.3 Transmissionsnet og intelligent elinfrastruktur	Målet	Længden af nybyggede eller moderniserede eltransmissionsnet (km)
G19G	G1.2.3. Transmissionsnet og intelligent elinfrastruktur	Målet	Længden af nybyggede eller moderniserede eltransmissionsnet (km)
G20G	G1.2.3 Transmissionsnet og intelligent elinfrastruktur	Målet	Udvidede, opgraderede eller nye (under) stationer i transmissionsnettet
G24G	G1.2.4 Opførelse eller modernisering af eldistributionsnet	Målet	Længde af nyanlagte eller moderniserede distributionsnet (km)
G27G	G1.3.2 kollektiv transport uden emissioner (busser)	Målet	Nye nulemissionsbusser

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
		Tranche (beløb)	5 880 471 342 EUR

2.2. Lån

De i artikel 3, stk. 2, omhandlede anlæg tilrettelægges på følgende måde:

2.2.1. Første tranche (lånestøtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
B1L	B1.2 Fremme af energiselskabernes gennemførelse af energispareforpligtelsen	Milepæl	Ikrafttræden af gennemførelsesforordningen til energieffektivitetsloven
B10L	B2.4 Retlige rammer for udvikling af energilagingsanlæg	Milepæl	Ikrafttræden af ændringer af energiloven for så vidt angår energilagring
B21L	B3.3 Støtte til bæredygtig forvaltning af vandressourcer i landbruget og landdistrikterne	Milepæl	Ikrafttræden af ændringer af national lovgivning, der er nødvendige for at forbedre betingelserne for modstandsdygtig vandforvaltning i landbruget og landdistrikterne
B22L	B3.3.1 Investeringer i forøgelse af potentialet for bæredygtig vandforvaltning i landdistrikterne	Milepæl	Vedtagelse af udvælgelseskriterier for indkaldelse af forslag
B25L	B3.4 Ramme for investeringer i grøn omstilling i byområder	Milepæl	Instrument til grøn omstilling af byer
B28L	B3.5 Reform af boligbyggeri for personer med lave og gennemsnitlige indkomster under hensyntagen til bygningers højere energieffektivitet	Milepæl	Ikrafttræden af en ændring af lov af 8. december 2006 om finansiel støtte til etablering af boliger til husleje, beskyttede boliger, natboliger, herberger for hjemløse, varmekilder og midlertidige lokaler og deraf følgende ændringer i andre love
B33L	B2.2 Forbedring af betingelserne for udvikling af vedvarende energikilder	Milepæl	Ikrafttræden af lov om ændring af lov om investeringer i landbaserede vindmølleparker
B35L	B2.2 Forbedring af betingelserne for udvikling af vedvarende energikilder	Målet	T1 — Installeret kapacitet for onshorevind- og solcelleanlæg (i GW)
B39L	B2.2 Forbedring af betingelserne for udvikling af vedvarende energikilder	Milepæl	Ikrafttrædelse af gennemførelsesforordningen som følge

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
			af lov af 17. december 2020 om fremme af elproduktion i havvindmølleparker
C1L	C1.2 Øget tilgængelighed og brug af moderne trådbaseret og trådløs kommunikation til sociale og økonomiske behov	Milepæl	Ændring af forordning af 17. februar 2020 om overvågning af emission af elektromagnetiske felter i miljøet
C2L	C1.2 Øget tilgængelighed og brug af moderne trådbaseret og trådløs kommunikation til sociale og økonomiske behov	Milepæl	Ændring af ministerrådets forordning af 10. september 2019 om vurdering af virkningerne på miljøet
D1L	D1.2 Forøgelse af effektiviteten, tilgængeligheden og kvaliteten af langtidsplejetjenester for sundhedstjenesteydere på distriktsniveau	Milepæl	Undersøgelse af mulighederne for at oprette enheder/centre for langtidspleje og geriatrisk pleje på distriktshospitaler i Polen
		Tranche (beløb)	4 EUR 178 257 125

2.2.2. Anden tranche (lånestøtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
A1L	A2.5 Styrkelse af kultursektorens og kulturindustriens potentiale for økonomisk udvikling	Milepæl	Vedtagelse af et politikpapir til støtte for grønne og digitale tiltag i de kulturelle og kreative sektorer
A2L	A2.5.1 Et program til støtte for aktiviteter i enheder i de kulturelle og kreative industrier for at stimulere deres udvikling	Milepæl	Udvælgelseskræterier for støtte til projekter i de kulturelle og kreative sektorer
B2L	B1.2.1 Energieffektivitet og vedvarende energikilder i virksomheder — investeringer med det største potentiale for reduktion af drivhusgasemissioner	Milepæl	Finansieringsinstrukser (herunder støtteberettigelses- og udvælgelseskræterier) for støtteordningen rettet mod energieffektivitet og vedvarende energikilder i virksomheder, herunder dem, der er omfattet af EU's emissionshandelssystem
B14L	B3.2 Støtte til forbedring af miljøtilstanden og beskyttelse mod farlige stoffer	Milepæl	Ikrafttræden af en lov, der skal lette en omfattende eliminering af de negative miljøvirkninger af store postindustrielle områder.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
B34L	B2.2 Forbedring af betingelserne for udvikling af vedvarende energikilder	Milepæl	Ikrafttræden af en forordning om fastlæggelse af en plan for auktioner vedrørende vedvarende energi for årene 2022-2027
B36L	B2.2 Forbedring af betingelserne for udvikling af vedvarende energikilder	Målet	T2 — Installeret kapacitet for onshorevind- og solcelleanlæg (i GW)
B40L	B2.2 Forbedring af betingelserne for udvikling af vedvarende energikilder	Milepæl	Ikrafttrædelse af gennemførelsesforordningen som følge af lov af 17. december 2020 om fremme af elproduktion i havvindmølleparker
C8L	C2.2 Reform af grundlaget for digitalisering af uddannelsessystemet	Milepæl	Vedtagelse af en ny digitaliseringspolitik for uddannelse, der udgør grundlaget for ændringer i uddannelsessystemet og gennemførelse af investeringer i IKT og fastlægger retningen for digitaliseringen af uddannelsessystemets proces på kort og lang sigt
C9L	C2.2.1 Udrustning af skoler/institutioner med passende IKT-udstyr og -infrastruktur til at forbedre uddannelsessystemets overordnede resultater	Milepæl	Offentlig høring om rammerne for fastlæggelse af procedurerne for distribution af IKT-udstyr og for tilvejebringelse af infrastruktur til skoler
D2L	D1.2 Forøgelse af effektiviteten, tilgængeligheden og kvaliteten af langtidsplejetjenester for sundhedstjenesteydere på distriktsniveau	Milepæl	Ikrafttræden af en retsakt om støtte til oprettelse af enheder/centre for langtidspleje og geriatrisk pleje på distriktshospitaler på grundlag af resultaterne af revisionen
E5L	E2.3 Styrke transporttilgængelighed, sikkerhed og digitale løsninger	Milepæl	Ikrafttræden af en retsakt om forbedring af passagerers rettigheder i forbindelse med krav til rullende materiel
		Tranche (beløb)	3 EUR 309 921 717

2.2.3. Tredje tranche (lånestøtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
B32L	B2.2 Forbedring af betingelserne for udvikling af vedvarende energikilder	Milepæl	Ikrafttræden af retsakter om ændring af den lovgivningsmæssige ramme for VE-fællesskaber og biomethan: Ændringer af VE-loven, ændringer af lovgivningen vedrørende energimarkedet og

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
			Ikrafttræden af en forordning til VE-loven
B37L	B2.2 Forbedring af betingelserne for udvikling af vedvarende energikilder	Målet	T3 — Installeret kapacitet for onshorevind- og solcelleanlæg (i GW)
C10L	C2.2.1 Udrustning af skoler/institutioner med passende IKT-udstyr og -infrastruktur til at forbedre uddannelsessystemets overordnede resultater	Milepæl	Ramme for fastlæggelse af procedurene for distribution af IKT-udstyr og for tilvejebringelse af infrastruktur til skoler
		Tranche (beløb)	2 EUR 815 596 004

2.2.4. Fjerde tranche (lånestøtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
B3L	B1.2.1 Energieffektivitet og vedvarende energikilder i virksomheder — investeringer med det største potentiale for reduktion af drivhusgasemissioner	Målet	Tildeling af alle kontrakter om gennemførelse af energieffektivitet og vedvarende energikilder i virksomheder
B6L	B2.3 Støtte til investeringer i havvindmølleparker	Milepæl	Ikrafttræden af en ændring af forordningen om de nærmere vilkår for driften af elsystemet, som skal ændre de nationale balanceringsregler for i videst muligt omfang at reducere virkningen af allokeringensbegrænsningerne
B24L	B3.4 Ramme for investeringer i grøn omstilling i byområder	Milepæl	Ikrafttræden af en lov, der har til formål at støtte byområdernes kapacitet til at investere i den grønne omstilling.
B38L	B2.2 Forbedring af betingelserne for udvikling af vedvarende energikilder	Målet	T4 — Installeret kapacitet for onshorevind- og solcelleanlæg (i GW)
C3L	C1.2 Øget tilgængelighed og brug af moderne trådbaseret og trådløs kommunikation til sociale og økonomiske behov	Milepæl	Ny (e) retsakt (er), der fjerner de vigtigste hindringer for gennemførelsen af 5G-nettet
		Tranche (beløb)	1 EUR 313 079 799

2.2.5. Femte tranche (lånestøtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
B4L	B2.3 Støtte til investeringer i havvindmølleparker	Milepæl	Ikrafttræden af gennemførelsesbestemmelser til lov om fremme af elproduktion i havvindmølleparker
C15L	C4.1.1 Støtte til avanceret digital omstilling	Milepæl	Vejledning om den digitale omstilling af iværksættere, der anvender cloud computing
E1L	E1.2 Forøgelse af andelen af nul- og lavemissionstransport, forebyggelse og reduktion af transportens negative indvirkning på miljøet	Milepæl	Ikrafttræden af en retsakt, der indfører en forpligtelse til lavemissionszoner for udvalgte, mest forurenedede byer
E6L	E2.3 Styrke transporttilgængelighed, sikkerhed og digitale løsninger	Milepæl	Forpligtelse til at opgradere nationalt og internationalt rullende materiel med krav til passagerer med handicap
G6L	G3.1.1 Strømlining af tilladelsesprocessen for vedvarende energikilder	Målet	Installeret kapacitet for landbaserede vind- og solcelleanlæg (i GW)
G7L	G3.1.1 Strømlining af tilladelsesprocessen for vedvarende energikilder	Målet	Installeret kapacitet for landbaserede vind- og solcelleanlæg (i GW)
G12L	G3.1.4 Støtte til det nationale energisystem (energistøttefonden)	Milepæl	Gennemførelsesaftale
G16L	G3.1.5 Opførelse af havvindmølleparker (Offshore Wind Energy Fund)	Milepæl	Gennemførelsesaftale
G20L	G3.2.1 Opførelse af naturgasinfrastruktur for at sikre energisikkerheden	Milepæl	Udstedelse af byggetilladelser
G21L	G3.2.1 Opførelse af naturgasinfrastruktur for at sikre energisikkerheden	Milepæl	Udvælgelse af kontrahent (er)
		Tranche (beløb)	3 EUR 229 285 224

2.2.6. 6. tranche (tilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
B26L	B3.4.1 Investeringer i en grøn omstilling af byer	Målet	T1 — Undertegnelse af låneaftaler
C16L	C4.1.1 Støtte til avanceret digital omstilling	Milepæl	Gennemførelsesaftale
G1L	G3.1.1 Strømlining af tilladelsesprocessen for vedvarende energikilder	Milepæl	Kortlægning af potentialet for vedvarende energi
G2L	G3.1.1 Strømlining af tilladelsesprocessen for vedvarende energikilder	Milepæl	Retsakt (er) om fastlæggelse af en retlig ramme for udpegning af områder til fremskyndelse af vedvarende energi
G11L	G3.1.3 Fremme af energieffektivitet og fremskyndelse af udfasningen af fossile brændstoffer til opvarmning	Milepæl	Prioritetsprogram for integreret renovering af boliger
		Tranche (beløb)	624 431 032 EUR

2.2.6. 7. tranche (tilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
A8L	A2.6.1 Investeringer i det nationale satellitinformationssystem (NSIS) og satellitter	Milepæl	Det nationale satellitinformationssystem (NSIS)
A12L	A2.7.1 Sikkerheds- og Forsvarsfonden	Milepæl	Fastlæggelse af de retlige rammer for fonden
B15L	B3.2 Støtte til genopretning af miljøet og beskyttelse mod farlige stoffer	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt (er) på området for farlige materialer i Republikken Polens havområder
E7L	E3.1.1 Faciliteten til støtte for en lavemissionsøkonomi	Milepæl	Gennemførelsesaftale
G8L	G3.1.2 — Færdigheder med henblik på den grønne omstilling	Milepæl	Fire rapporter om de ændrede sektorspecifikke kvalifikationsrammer for grøn omstilling
G13L	G3.1.4 Støtte til det nationale energisystem (energistøttefonden)	Målet	Retlige aftaler indgået med endelige støttemodtagere
G18L	G3.1.5 Opførelse af havvindmølleparker (Offshore Wind Energy Fund)	Målet	Retlige aftaler indgået med endelige støttemodtagere

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
G19L	G3.1.5 Opførelse af havvindmølleparker (Offshore Wind Energy Fund)	Milepæl	Ministeriet har gennemført investeringen
		Tranche (beløb)	2 162 723 229 EUR

2.2.8. 8. tranche (tilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
A3L	A2.5.1 Et program til støtte for aktiviteter i enheder i de kulturelle og kreative industrier	Målet	Antal underskrevne kontrakter for projekter i de kulturelle og kreative sektorer
A4L	A2.5.1 Et program til støtte for aktiviteter i enheder i de kulturelle og kreative industrier	Målet	Antal tildelte stipendier i de kulturelle og kreative sektorer
A7L	A2.6 Reform af det nationale system af overvågningstjenester, produkter, analytiske værktøjer, tjenester og ledsagende infrastruktur ved hjælp af satellitdata	Milepæl	Ikrafttræden af en lov om rumaktiviteter
A13L	A2.7.1 Sikkerheds- og Forsvarsfonden	Milepæl	Vedtagelse af investeringspolitikken
B5L	B2.3 Støtte til investeringer i havvindmølleparker	Milepæl	Resultater af differencekontrakter om auktion for offshorevindenergi
B6aL	B2.3 Støtte til investeringer i havvindmølleparker	Milepæl	Undersøgelse af foranstaltninger til begrænsning af allokeringbegrænsninger i det polske elsystem
C13aL	C2.2.1 Digitale teknologier inden for undervisning	Milepæl	Rammeaftale (er) for laboratorier for kunstig intelligens (AI) eller videnskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik (STEM)
C17L	C4.1.1 Støtte til avanceret digital omstilling	Målet	Retlige aftaler indgået med endelige støttemodtagere
C18L	C4.1.1 Støtte til avanceret digital omstilling	Milepæl	Ministeriet har gennemført investeringen
E2L	E1.2 2 Forøgelse af andelen af nul- og lavemissionstransport, forebyggelse og reduktion af transportens negative indvirkning på miljøet	Milepæl	Lavemissionstransportzoner

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
E9L	E3.1.1 Faciliteten til støtte for en lavemissionsøkonomi	Milepæl	Undertegnelse af finansieringsaftalerne
G10L	G3.1.2 — Færdigheder med henblik på den grønne omstilling	Milepæl	Sektorspecifikke kvalifikationsrammer for byggeri, energi, vandforvaltning og affaldshåndtering, der er indarbejdet i det integrerede kvalifikationssystem
G14L	G3.1.4 Støtte til det nationale energisystem (energistøttefonden)	Målet	Retlige aftaler indgået med endelige støttemodtagere
G24L	G3.3.1 Energilagringssystemer (tilbagebetalingspligtig støtte)	Milepæl	Modernisering af eksisterende pumpekraftværker
		Tranche (beløb)	5 027 829 723 EUR

2.2.9. 9. tranche (tilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
A11L	A2.6.1 Investeringer i det nationale satellitinformationssystem (NSIS) og satellitter	Målet	Konstruktion af fire satellitter
A14L	A2.7.1 Sikkerheds- og Forsvarsfonden	Milepæl	Egenkapitaltilførsel
B16L	B3.2.1 Investeringer i risikoneutralisering og genopretning af onshore- og offshoreanlæg	Målet	Dokumentation for investeringer i forbindelse med onshore- og offshoreanlæg, der er eksponeret for tilstedeværelsen af forurenende stoffer eller farlige stoffer
B27aL	B3.4.1 Investeringer i en grøn omstilling af byer	Målet	T2 — Projekter under instrumentet for grøn byomstilling
B30L	B3.5.1 Investeringer i boligprojekter	Målet	Opførelse eller renovering af bygninger
C12L	C2.2.1 Digitale teknologier inden for undervisning	Målet	IKT-sæt til fjernundervisning leveret
C13L	C2.2.1 Digitale teknologier inden for undervisning	Målet	Der er leveret kunstig intelligens (AI) eller laboratorier for videnskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik (STEM)
E4L	E1.2.1 Offentlig transport uden emissioner i byer (sporvogne)	Målet	Sporvogne til offentlig bytransport

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
E10L	E3.1.1 Faciliteten til støtte for en lavemissionsøkonomi	Milepæl	Afslutning af egenkapitalinvesteringer
G5L	G3.1.1 Strømlining af tilladelsesprocessen for vedvarende energikilder	Milepæl	IT-plattform til godkendelse af anlæg til vedvarende energi
G15L	G3.1.4 Støtte til det nationale energisystem (energistøttefonden)	Milepæl	Ministeriet har gennemført investeringen
G23L	G3.2.1 Opførelse af naturgasinfrastruktur for at sikre energisikkerheden	Milepæl	Anlæg af gasrørledningen
		Tranche (beløb)	6 780 179 665 EUR

AFSNIT 3: YDERLIGERE ORDNINGER

Ordninger for overvågning og gennemførelse af genopretnings- og resiliensplanen

Overvågningen og gennemførelsen af Polens genopretnings- og resiliensplan finder sted i overensstemmelse med følgende ordninger:

Det organ, der er ansvarligt for den overordnede koordinering af gennemførelsen og overvågningen af genopretnings- og resiliensplanen, er ministeriet for fonde og regionalpolitik. Dette organ er også ansvarligt for udarbejdelsen af betalingsanmodninger, forvaltningserklæringer og sammenfatninger af revisioner og fungerer også som forbindelsesled mellem Kommissionen og de polske myndigheder. De institutioner, der er ansvarlige for gennemførelsen af reformerne og investeringerne, kontrollerer, at de gennemførte foranstaltninger er i overensstemmelse med gældende EU-ret og national ret, og at der er gjort fremskridt med hensyn til at nå de fastsatte milepæle og mål hos de endelige modtagere. Oplysninger og resultater af disse kontroller indsendes til koordineringsorganet via et IT-system.

Desuden nedsættes der ved en retsakt et overvågningsudvalg bestående af interessenter og arbejdsmarkedets parter, der er involveret i gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen. Overvågningsudvalget fører tilsyn med den effektive gennemførelse af genopretnings- og resiliensplanen. Den lovgivningsmæssige retsakt skal indeholde en bestemmelse, der gør det til et retligt krav at høre overvågningsudvalget under gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen.

Revisioner foretages af den nationale skatteforvaltning, navnlig af afdelingen for revision af offentlige midler i finansministeriet og 16 skatteforvaltningskamre (regionale kontorer) i landet. Dette revisionsorgan kontrollerer den korrekte gennemførelse af reformer og investeringer, opnåelsen af fastsatte milepæle og mål, effektiviteten af mekanismer til forebyggelse, opdagelse og korrektion af alvorlige uregelmæssigheder, dvs. svig, korruption og interessekonflikter, og undgår dobbeltfinansiering samt IT-systemets pålidelighed og sikkerhed.

Ordninger for Kommissionens fulde adgang til de underliggende data

Ministeriet for fonde og regionalpolitik er som det centrale koordineringsorgan for den polske genopretnings- og resiliensplan og gennemførelsen heraf ansvarligt for den overordnede koordinering og overvågning af planen. Det fungerer navnlig som koordineringsorgan for overvågning af fremskridt med hensyn til milepæle og mål og for rapportering og anmodninger om betalinger. Det koordinerer rapporteringen af delmål og mål, relevante indikatorer, men også kvalitative finansielle oplysninger og andre data, f.eks. om endelige modtagere. Dataindkodningen finder sted i et IT-system, hvorigennem de institutioner, der er ansvarlige for gennemførelsen af reformer og investeringer, er forpligtet til at rapportere til ministeriet for fonde og regionalpolitik.

I overensstemmelse med artikel 24, stk. 2, i forordning (EU) 2021/241 forelægger Polen efter afslutningen af de relevante aftalte milepæle og mål i dette bilags afsnit 2.1 Kommissionen en behørigt begrundet anmodning om betaling af det finansielle bidrag og, hvor det er relevant, af lånet. Polen sikrer, at Kommissionen efter anmodning har fuld adgang til de underliggende relevante data, der understøtter den behørigt begrundelse for betalingsanmodningen, både med henblik på vurderingen af betalingsanmodningen i overensstemmelse med artikel 24, stk. 3, i forordning (EU) 2021/241 og med henblik på revision og kontrol.