



Bruxelles, den 3. marts 2026  
(OR. en)

6468/26  
ADD 1

---

---

**Interinstitutionel sag:  
2026/0056(NLE)**

---

---

ECOFIN 212  
UEM 81  
FIN 282  
*EIB*  
*ECB*

**NOTE**

---

fra:	Generalsekretariatet for Rådet
til:	delegationerne
Vedr.:	BILAG til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af Rådets gennemførelsesafgørelse af 29. oktober 2021 om godkendelse af vurderingen af Estlands genopretnings- og resiliensplan

---

**Afsnit 1: REFORMATIONER OG INVESTERINGER inden for rammerne af genopretnings- og resiliensplanen****1. Beskrivelse af reformer og investeringer****A. Komponent 1: DIGITAL OMSTILLING AF VIRKSOMHEDER**

Formålet med denne komponent i den estiske genopretnings- og resiliensplan er at fremme den digitale omstilling af estiske virksomheder og deres konkurrenceevne, navnlig på eksportmarkederne. Den yder finansiel støtte til virksomheder i alle sektorer med fokus på SMV'er og mikrovirksomheder på forskellige stadier af deres digitale omstilling samt specifikke bidrag til vedtagelsen og udbredelsen af digitale løsninger i bygge- og vejtransportsektoren. Desuden skal komponenten behandle det centrale spørgsmål om digitale færdigheder gennem bevidstgørelse af SMV-ledere og støtte til opkvalificering og omskoling af specialister inden for informations- og kommunikationsteknologi (IKT).

Foranstaltninger, der har til formål at støtte identificeringen af eksportmuligheder og fremme af estiske virksomheder i udlandet, gennemføres i synergi med Enterprise Estonias aktiviteter.

Komponenten støtter gennemførelsen af de landespecifikke henstillinger om investeringer i den digitale omstilling (landespecifik henstilling 3 i 2020) og om mangel på kvalificeret arbejdskraft (landespecifik henstilling 2 i 2019).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01).

**A.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte****1.1. Investeringer: Digital omstilling i virksomheder**

Formålet med foranstaltningen er at fremme den digitale omstilling af virksomheder med særligt fokus på SMV'er og mikrovirksomheder.

Foranstaltningen består i at yde finansiel støtte til virksomheder, herunder SMV'er og mikrovirksomheder i Estland, til deres digitale omstilling.

**1.2. Investeringer: Udvikling af e-konstruktion**

Formålet med foranstaltningen er at bidrage til at fremskynde den digitale omstilling af byggesektoren.

Foranstaltningen består i offentliggørelse online af klassifikationssystemet for byggedata og onlinedatabasen over gennemsnitlige emissionsfaktorer for materialer, og støtte til projekter i forbindelse med private og offentlige enheders brug af digitale byggeværktøjer.

**1.3. Investeringer: Udvikling af digitale fragtbrevstjenester**

Formålet med foranstaltningen er at støtte digitaliseringen af udvekslingen af oplysninger inden for

vejgodstransport.

Foranstaltningen består i at støtte tjenesteudbydere i etableringen af eFTI-platforme og virksomheder, der skal forbindes til eFTI platforme.

#### **1.4. Reform: Færdighedsreform med henblik på virksomhedernes digitale omstilling**

Formålet med reformen er at øge virksomhedernes digitale kapacitet og sikre tilgængeligheden af IKT-fagfolk.

Foranstaltningen består af støtte til IKT-færdigheder for virksomheder.

#### **1.5. Reform: Støtte til virksomheders konkurrenceevne på udenlandske markeder**

Formålet med foranstaltningen er at øge de estiske virksomheders eksportkapacitet og konkurrenceevne, herunder især IKT-sektorens.

Foranstaltningen består i udvikling af eksportstrategier rettet mod bestemte lande eller regioner åbning af forretningscentre på vigtige eksportmarkeder og tilrettelæggelse af missioner med globale påvirkningsgrupper.

A.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
1	1.1 Digital omstilling i virksomheder	Milepæl	Indkaldelse af forslag med tildelingskriterier og tildelingsbetingelser	Offentliggørelse af indkaldelsen af forslag				Spørgsmål 2	2022	Økonomi- og Kommunikationsministeriet offentliggør en indkaldelse af forslag til støtte for den digitale omstilling af virksomheder sammen med tildelingskriterierne. Evalueringskriterierne og betingelserne for at yde støtte fastlægges på grundlag af en analyse af de estiske virksomheders behov og foranstaltningens forventede virkninger. Kriterierne for støtteberettigelse skal også sikre, at de udvalgte projekter overholder den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) ved hjælp af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-miljølovgivning og nationale miljølovgivning.
2	1.1 Digital omstilling i virksomheder	Mål	Tildeling af tilskud		Antal virksomheder, der modtager tilskud	0	110	Fjerde kvartal	2023	Antal virksomheder, som økonomi- og kommunikationsministeriet tildeler tilskud til at støtte deres digitale omstilling i overensstemmelse med indkaldelsen af forslag.
3	1.1 Digital omstilling i virksomheder	Mål	Tildeling af tilskud		Antal afgørelser om tildeling af tilskud	110	230	Fjerde kvartal	2025	Antal afgørelser om tildeling af tilskud truffet af EIS, det estiske erhvervs- og innovationsagentur, efter indkaldelsen af forslag under milepæl 1.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
4	1.2 Udvikling af e-byggeri	Milepæl	Indførelse af et klassifikationssystem for byggedata	Offentliggørelse af retningslinjer og onlinedatabase				Fjerde kvartal	2024	Offentliggjorte retningslinjer skal beskrive klassifikationssystemet for byggedata. En database over gennemsnitlige emissionsfaktorer for materialer skal være tilgængelig online. Bygningstilladelser og designspecifikationer samt bygningsregister (logbog) skal være tilgængelige fra e-byggeplatformen.
6	1.2 Udvikling af e-byggeri	Mål	Projekter for digitale byggeværktøjer		Antal bekræftelser fra myndigheder, der accepterer de endelige rapporter	0	102	Fjerde kvartal	2025	Mindst 102 bekræftelser fra de myndigheder, der accepterer den endelige projektgennemførelsesrapport for projekter vedrørende private og offentlige enheders digitale byggeværktøjer, udvalgt gennem en åben indkaldelse af forslag
7	1.3 Udvikling af digitale fragtbreve	Mål	Udvikling af eFTI-platforme (elektronisk godstransportinformation)		Antal iværksatte projekter	0	5	Spørgsmål 2	2023	Antal projekter, der udvikler en eFTI-platform, og som har modtaget en positiv afgørelse om tilskud.
9	1.3 Udvikling af digitale fragtbreve	Mål	Bekræftelser fra myndigheder, der accepterer de endelige rapporter		Antal bekræftelser fra myndigheder, der accepterer de endelige rapporter	0	205	Spørgsmål 1	2026	Mindst 205 bekræftelser fra myndighederne, der accepterer de endelige projektgennemførelsesrapporter for projekter på digitale fragtbreve.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarier	Målsætning	Kvartal	År	
11	1.4 Reform af færdigheder med henblik på virksomhedernes digitale omstilling	Milepæl	Ikrafttræden af afledt ret, der fastsætter betingelserne for støtte til udvikling af digitale færdigheder	Ikrafttræden af afledt ret				Spørgsmål 2	2022	Den afledte ret, der er nødvendig for anvendelsen og tildelingen af støtte, træder i kraft. Betingelserne for støtte fastsættes ved et ministerielt dekret, som koordineres med finansministeriet og det statslige fælles servicecenter. Det ministerielle dekret består af følgende elementer: - foranstaltningens formål - beskrivelse af de støttede aktiviteter - støttemodtagere og målgrupper - gennemførelsesbetingelser, støtteberettigede omkostninger og anvendte forenklinger - betalingsbetingelser - betingelser for rapportering og overvågning.
12	1.4 Reform af færdigheder med henblik på virksomhedernes digitale omstilling	Mål	Indskrivning i uddannelsesaktiviteter		Antal deltagere	0	500	Fjerde kvartal	2023	Antal personer, der er indskrevet i uddannelsesaktiviteter, der støttes under denne foranstaltning, og som består af bevidstgørelse af SMV-ledere og opkvalificering og omskoling af IKT-specialister. Mindst 35 % af deltagerne i disse uddannelsesaktiviteter skal være kvinder.
13	1.4 Reform af færdigheder med henblik på virksomhedernes digitale omstilling	Mål	Deltagelse i uddannelsesaktiviteter		Uddannelsesbeviser	0	2 000	Spørgsmål 2	2026	Antal eksamensbeviser eller deltagelsesbeviser, der er udstedt for uddannelsesaktiviteter, der støttes under denne foranstaltning.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
14	1.4 Reform af færdigheder med henblik på virksomhedernes digitale omstilling	Mål	Antal registrerede uddannelsesplaner og kvalifikationsstandarder for registrerede IKT-specialister		Antal registrerede læseplaner og kvalifikationsstandarder	0	10	Fjerde kvartal	2024	Der skal registreres fem uddannelsesplaner i Estlands informationssystem for voksenuddannelse (JUHAN). Fem nye eller ajourførte kvalifikationsstandarder for IKT-specialister registreres i det nationale register over kvalifikationsstandarder.
16	1.5 Støtte til virksomheders konkurrenceevne på udenlandske markeder	Milepæl	Forberedelse af udviklingen af strategier	Afslutning af forberedende opgaver				Spørgsmål 2	2022	De forberedende opgaver, der er nødvendige for at udarbejde eksportstrategier, skal være afsluttet. Disse opgaver omfatter: - en analyse af, hvilke eksterne markeder der er vigtige for at udvikle strategier - en analyse af virksomhedernes interesser - en kortlægning af eksportvirksomhedernes behov for at øge deres konkurrenceevne på eksportmarkederne og en prioritering af behovene.
17	1.5 Støtte til virksomheders konkurrenceevne på udenlandske markeder	Milepæl	Indkøb af undersøgelser	Undertegnelse af kontrakter				Spørgsmål 2	2024	Udbud med henblik på udarbejdelse af strategier og produktpakker med henblik på at opnå detaljerede markedsoplysninger om udenlandske markeder foretages af Udenrigsministeriet. De tilsvarende kontrakter skal underskrives.
18	1.5 Støtte til virksomheders konkurrenceevne på udenlandske markeder	Mål	Offentliggjorte strategier og gennemførte missioner		Antal offentliggjorte strategier og gennemførte tjenesterejser	0	27	Spørgsmål 2	2026	Der skal offentliggøres mindst 13 nationale og/eller regionale eksportstrategier, og der skal gennemføres mindst 14 kontrolbesøg.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarier	Målsætning	Kvartal	År	
19	1.5 Støtte til virksomheders konkurrenceevne på udenlandske markeder	Milepæl	Forberedende analyse med henblik på at definere erhvervscentrenes indhold og placering	Udarbejdelse af en forberedende analyse				Spørgsmål 2	2022	Udenrigsministeriet udarbejder en forberedende analyse, der gør det muligt at definere erhvervscentrenes indhold og beliggenhed. Analysen skal vise, hvor der skal oprettes erhvervscentre for at øge efterspørgslen efter produkter og tjenesteydelser fremstillet i Estland på eksportmarkederne.
20	1.5 Støtte til virksomheders konkurrenceevne på udenlandske markeder	Mål	Antal åbnede forretningscentre		Antal erhvervscentre	0	7	Spørgsmål 2	2026	Antal forretningscentre, der er åbnet i udlandet for at støtte virksomheder i at komme ind på og operere på vigtige eksportmarkeder.
21	1.5 Støtte til virksomheders konkurrenceevne på udenlandske markeder	Milepæl	Oprettelse af effektgrupper og udvælgelse af destinationer til globale digitale missioner	Afgørelser om sammensætningen af effektgrupperne og destinationerne for de globale digitale missioner				Spørgsmål 2	2022	På grundlag af en analyse udvælger udenrigsministeriet globale destinationer for digitale missioner og effektgrupper for at øge merværdien af Estlands eksport af digitale tjenester, øge eksportkapaciteten hos estiske virksomheder, herunder navnlig IKT-virksomheder, og tiltrække yderligere udenlandske investeringer til innovation.

## B. Komponent 2: FREMSKYNDELSE AF DEN GRØNNE OMSTILLING I VIRKSOMHEDER

### **B.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte**

Formålet med komponenten i den estiske genopretnings- og resiliensplan er at fremskynde den grønne omstilling i Estlands erhvervssektor og udnytte de forretningsmuligheder, den repræsenterer. Komponentens består af to reformer og seks investeringer og har til formål at støtte udviklingen af grønne teknologier, øge grøn FoU og innovationskapacitet og ressourceeffektivitet, indføre nye forretningsmodeller og forbedre færdigheder og ekspertise på områder vedrørende den grønne omstilling. Foranstaltningerne under denne komponent sigter mod en samlet tilgang til den grønne omstilling, der afhjælper centrale markedssvigt og letter det teknologiske og adfærdsmæssige gennembrud for at øge erhvervslivets konkurrenceevne. Foranstaltningerne støtter også den videre udvikling af kapitalmarkedet og erhvervsklimaet.

Komponenten støtter gennemførelsen af de landespecifikke henstillinger om støtte til små og mellemstore virksomheders innovationskapacitet og fokus på investeringer i den grønne omstilling, sikring af tilstrækkelig adgang til finansiering (landespecifik henstilling 3 i 2020), mangel på kvalificeret arbejdskraft (landespecifik henstilling 2 i 2019) og mindskelse af afhængigheden af fossile brændstoffer (landespecifik henstilling 4 i 2022).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01).

#### 2.1. Reform: Grøn omstilling af virksomheder

Formålet med reformen er at forbedre den grønne omstilling i erhvervslivet, som forventes at have økonomiske, miljømæssige og sociale fordele ved at gøre eksisterende virksomheder mere effektive og miljøvenlige (ressourceeffektivitet, nye certifikater for grøn omstilling og markedsføringstilladelser for produkter) og ved at støtte fremkomsten af nye virksomheder inden for grøn teknologi (udvikling og udbredelse af grønne teknologier, nye muligheder for udnyttelse af bioressourcer).

Reformen skal bestå af oprettelsen af en bredt funderet taskforce for grøn omstilling for at fremme samarbejdet mellem interessenterne inden for grøn teknologi og vedtagelsen af den lovgivning, der er nødvendig for gennemførelsen af de fem supplerende investeringer: 1. grønne færdigheder til støtte for virksomhedernes grønne omstilling 2. udviklingsprogrammer for grøn teknologi 3. Modernisering af forretningsmodellerne i fremstillingsvirksomheder 4. ressourceeffektive grønne teknologier og 5. Den Grønne Fond.

Reformen er forbundet med komponent 1, da digitalisering og automatisering bidrager til udviklingen af grønne teknologier og grøn omstilling i erhvervslivet.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2022.

#### 2.2. Investeringer: Grønne færdigheder til støtte for virksomhedernes grønne omstilling

Formålet med investeringen er at sikre tilgængeligheden af kvalificerede voksne til den grønne omstilling i virksomheder.

Investeringen består i at indføre opkvalificerings- og omskolingsprogrammer for voksne med grønne færdigheder.

### 2.3. Investeringer: Program for udvikling af grønne teknologier

Formålet med investeringen er at bidrage til virksomhedernes grønne omstilling.

Investeringen består af støtte til nystartede virksomheder og udviklingsklynger med fokus på integrerede grønne teknologiløsninger gennem forskellige tjenester.

### 2.4. Investeringer: Modernisering af produktionsvirksomhedernes forretningsmodeller

Formålet med investeringen er at støtte ændringen af forretningsmodeller inden for fremstilling for at gøre det lettere for estiske produkter at opfylde miljø- og klimamål.

Foranstaltningen består af støtte til projekter, der moderniserer produktionsvirksomheders forretningsmodeller i forbindelse med klima- og miljømål.

### 2.5. Investeringer: Ressourceeffektive grønne teknologier

Formålet med investeringen er at støtte virksomheders ressourceeffektivitet, herunder energieffektivitet, med særligt fokus på udnyttelse af underudnyttede bioressourcer.

Foranstaltningen består af støtte til projekter vedrørende ressourceeffektive grønne teknologier, og til udnyttelse af bioressourcer.

## **2.6. Investeringer: Den grønne fond**

Formålet med investeringen er at tilvejebringe kapital til udvikling af nye grønne teknologier inden for strategiske områder som energi, landbrug, fødevarerindustri, transport og logistik, materialer og kemiske industrier. Den grønne fond yder finansiering til virksomheder og sektorer, hvis produkter, tjenesteydelser eller processer er kendetegnet ved forskningsintensive grønne teknologier, og hvis aktiviteter bidrager til at løse miljøproblemer, udvikle nye produkter, tjenesteydelser eller teknologier, der reducerer eller opfanger drivhusgasemissioner eller er drevet af krav til miljøvenligt design.

Foranstaltningen skal gennemføres som et finansielt instrument. Den grønne fond består af en offentlig investering i en facilitet, SmartCap Green Fund, med henblik på at tilskynde til private investeringer og forbedre adgangen til finansiering i Republikken Estland. På grundlag af investeringerne fra genopretnings- og resiliensfaciliteten har faciliteten til formål i første omgang at yde mindst 90 mio. EUR i finansiering.

Faciliteten forvaltes af AS SmartCap som gennemførelsespartner. Faciliteten omfatter følgende produktlinjer:

- direkte egenkapitalinvesteringer i den tidlige til den ekspansive fase (herunder den sene vækst- og modenhedsfase og infrastruktur) i innovative og/eller forskningsintensive virksomheder inden for grøn teknologi ved at erhverve egenkapitalinstrumenter, navnlig nye ordinære aktier eller præferenceaktier i et privat eller offentligt aktieselskab eller andre tilsvarende rettigheder, der udgør en andel udstedt af målvirksomheden
- investeringer i investeringsfonde, der foretager egenkapitalinvesteringer med fokus på: a) indledende investeringer eller investeringer i startfasen for at sikre markedsaktivering og generering af transaktionsstrømme baseret på nye teknologier gennem

virksomhedsacceleratorer og intensive programmer til udvikling af innovative og/eller forskningsintensive virksomheder b) investeringer i den tidlige fase med henblik på at finansiere indførelsen af nye teknologier på markedet og/eller investeringer i den tidlige vækst- eller ekspansionsfase (herunder den sene vækst- og modenhedsfase og infrastruktur) for at finansiere den hurtige vækst og ekspansion af virksomheder på markedet, herunder international ekspansion og eksport af produkter, tjenesteydelser eller teknologi.

For at gennemføre investeringen i faciliteten undertegner det estiske økonomi- og kommunikationsministerium og AS SmartCap en gennemførelsesaftale, der skal indeholde følgende indhold:

1. **Beskrivelse af facilitetens beslutningsproces:** Facilitetens endelige investeringsbeslutning træffes af en investeringskomité eller et andet relevant tilsvarende ledelsesorgan og godkendes med et flertal af stemmerne fra medlemmer, der er uafhængige af regeringen.
2. **De centrale krav i den tilknyttede investeringspolitik skal præciseres:**
  - a. Beskrivelsen af det eller de finansielle produkter og støtteberettigede endelige støttemodtagere.
  - b. Kravet om, at alle støttede investeringer skal være økonomisk levedygtige.
  - c. Kravet om at overholde den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01). Den juridiske aftale, der er indgået mellem Estland og SmartCap, og den grønne fonds efterfølgende investeringspolitik skal:
    - i. kræve anvendelse af Kommissionens tekniske vejledning om bæredygtighedskontrol for InvestEU-fonden og
    - ii. kræve, at virksomheder, der i det foregående regnskabsår opnåede mere end 50 % af deres indtægter fra følgende aktiviteter og/eller aktiver, vedtager og offentliggør planer for grøn omstilling: i) aktiviteter og aktiver i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstreamanvendelse<sup>1</sup> aktiviteter og aktiver under EU's emissionshandelssystem (ETS), der opnår forventede drivhusgasemissioner, som ikke er lavere end de relevante benchmarks<sup>2</sup> iii) aktiviteter og aktiver i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg<sup>3</sup> og anlæg til mekanisk-biologisk<sup>4</sup> behandling og iv) aktiviteter og aktiver, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet

---

1 Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om princippet om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

2 Hvis den aktivitet, der støttes, opnår fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, bør der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling til aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelssystemet, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

3 Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af farligt affald, der ikke kan genanvendes, og på eksisterende anlæg, hvis foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

4 Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller retrofitting til genanvendelsesaktiviteter af sorteret affald til kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

og

- iii. kræve, at SmartCap kontrollerer støttemodtagerens overholdelse af den relevante EU-miljølovgivning og nationale miljølovgivning for alle transaktioner, herunder dem, der er undtaget fra bæredygtighedskontrol.

**3. Overvågnings-, revisions- og kontrolkrav, herunder:**

1. Beskrivelsen af SmartCap-overvågningssystemet til rapportering om den mobiliserede investering.
2. Beskrivelsen af SmartCap-procedurene, der sikrer forebyggelse, afsløring og korrektion af svig, korrupsion og interessekonflikter.
3. Forpligtelsen til at kontrollere støtteberettigelsen for hver operation i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i gennemførelsesaftalen, inden den forpligter sig til at finansiere en operation.
4. Forpligtelsen til at foretage risikobaserede efterfølgende revisioner i overensstemmelse med AS SmartCap's revisionsplan. Disse revisioner skal verificere i) at kontrolsystemerne er effektive, herunder afsløring af svig, korrupsion og interessekonflikter, ii) overholdelse af princippet om ikke at gøre væsentlig skade, statsstøttereglerne og kravene til klimamål  
Revisionerne skal også kontrollere transaktionernes lovlighed, og at betingelserne i den gældende gennemførelsesaftale og finansieringsaftaler overholdes.

**4. Krav til udvælgelse af finansielle formidlere:** AS SmartCap udvælger finansielle formidlere på en åben, gennemsigtig og ikkediskriminerende måde. Kontrollen af, at finansielle formidlere ikke har interessekonflikter, skal finde sted og gennemføres på forhånd for alle involverede finansielle aktører.

**5. Krav om undertegnelse af finansieringsaftaler:** AS SmartCap skal underskrive finansieringsaftaler med de finansielle formidlere i overensstemmelse med de centrale krav, der skal fremlægges som bilag til gennemførelsesaftalen. De centrale krav i finansieringsaftalen omfatter alle de krav, som faciliteten opererer under, herunder:

1. Den finansielle formidlers forpligtelse til at træffe sine beslutninger i overensstemmelse med ovenstående krav til beslutningstagning og investeringspolitik, herunder vedrørende overholdelse af princippet om ikke at gøre væsentlig skade.
2. Beskrivelsen af den overvågnings-, revisions- og kontrolramme, som den finansielle formidler skal indføre, og som med de fornødne ændringer er underlagt alle ovennævnte overvågnings-, revisions- og kontrolkrav.

2.7. Investeringer: Skabe muligheder for udbredelse af teknologier baseret på grøn brint baseret på vedvarende energi

Formålet med investeringen er at støtte den første <sup>fase</sup> af lanceringen og afprøvningen af integrerede brintværdikæder fra energiproduktions- og forsyningsløsninger til endeligt forbrug på forskellige anvendelsesområder.

Foranstaltningen består af støtte til projekter inden for teknologier for grøn brint baseret på vedvarende energi.

## 2.8. Investeringer: Investeringsstøtte til forsyningsikkerhed

Formålet med investeringen er at støtte virksomheders omstilling fra fossile energikilder til alternative energikilder.

Foranstaltningen består af støtte til investeringsprojekter med henblik på virksomheders omstilling fra fossile energikilder til alternativ energiforsyning.

B.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Måleenhed	Kvantitative indikatorer (for mål)		Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
						Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
23	2.1 Grøn omstilling af virksomheder	Milepæl	Oprettelse af en taskforce for grøn omstilling til at gennemføre og overvåge den grønne omstilling	Nedsættelse af en taskforce og arbejdsgrupper				Fjerde kvartal	2021	Miljøministeriet skal reformere den eksisterende arbejdsgruppe om grøn teknologi (nedsat i 2020) i genopretnings- og resiliensplanens taskforce for grøn omstilling for at koordinere foranstaltningerne vedrørende virksomhedernes grønne omstilling og forbedre samarbejdet og udvekslingen af oplysninger mellem den offentlige sektor, interessenter og interessegrupper. Der nedsættes de nødvendige arbejdsgrupper til specifikke foranstaltninger.
24	2.1 Grøn omstilling af virksomheder	Milepæl	Taskforcen for grøn omstillings vedtagelse af handlingsplanen for den cirkulære økonomi	Handlingsplan for den cirkulære økonomi vedtaget				Fjerde kvartal	2022	Taskforcen for grøn omstilling gennemgår de eksisterende aktiviteter inden for den cirkulære økonomi og forskellige handlingsplaner i en enkelt handlingsplan for den cirkulære økonomi, der vil føre an i Estlands omstilling til den cirkulære økonomi.
25	2.2 Grønne færdigheder til støtte for virksomhedernes grønne omstilling	Milepæl	Ikrafttræden af afledt ret, der fastsætter betingelserne for støtte til udvikling af grønne færdigheder	Ikrafttræden af afledt ret				Spørgsmål 2	2022	Den afledte ret, der er nødvendig for anvendelsen og tildelingen af støtte, træder i kraft. Den skal indeholde bestemmelser, der sikrer, at enhver foranstaltning, der støttes under denne foranstaltning, fokuserer på områder, der bidrager til reduktion af drivhusgasemissioner eller tilpasning til klimaændringer.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Måleenhed	Kvantitative indikatorer (for mål)		Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
						Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
27	2.2 Grønne færdigheder til støtte for virksomhedernes grønne omstilling	Mål	Udstedte uddannelsesbeviser		Antal certifikater	0	2 830	Spørgsmål 12	2026	Antal eksamensbeviser eller deltagelsesbeviser, der er udstedt for uddannelsesaktiviteter, der støttes under denne foranstaltning.
28	2.3 Udviklingsprogram for grønne teknologier	Milepæl	Nedsættelse af en arbejdsgruppe, der skal planlægge og udarbejde udviklingsprogrammet	Rekruttering af en projektleder og nedsættelse af en arbejdsgruppe				Fjerde kvartal	2021	Der ansættes en projektleder, og der nedsættes en bred gruppe af interessenter til at koordinere investeringsplanlægningen og -gennemførelsen. Projektlederens rolle fastlægges med henblik på at indsamle oplysninger fra markedsdeltagerne og udforme de nødvendige støtteforanstaltninger og indkøb. Arbejdsgruppen består af parter, der er involveret i udviklingen af iværksætterkultur, og forpligter sig til at mødes mindst tre gange om året for at gøre status over udviklingen i investeringsrelaterede aktiviteter og fremsætte anbefalinger til yderligere tiltag. Arbejdsgruppen udarbejder bestemmelser vedrørende udvælgelsen af foranstaltninger, der skal støttes under udviklingsprogrammet, på en sådan måde, at det sikres, at hver foranstaltning bidrager direkte til enten at reducere drivhusgasemissionerne eller støtte tilpasningen til klimaændringer.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Måleenhed	Kvantitative indikatorer (for mål)		Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
						Referencescenari	Målsætning	Kvartal	År	
29	2.3 Udviklingsprogram for grønne teknologier	Milepæl	Oprettelse af programmet for udvikling af grønne teknologier	Underskrevne kontrakter for alle udviklingsklynger og støtteforanstaltninger, der er udformet og åbnet				Spørgsmål 12	2024	<p>De offentlige udbudsprocedurer for mindst fem udviklingsklynger skal være afsluttet, og kontrakterne skal tildeles de vindende parter.</p> <p>Der skal udformes støtteforanstaltninger, og de første runder skal åbnes for mindst 10 nystartede virksomheder.</p> <p>Udvælgelsesprocesserne skal sikre, at hver af de støttede foranstaltninger bidrager direkte til enten at reducere drivhusgasemissionerne eller støtte tilpasningen til klimaændringerne.</p>
31	2.3 Udviklingsprogram for grønne teknologier	Mål	Antal klynger og nystartede virksomheder, der støttes gennem programmet for udvikling af grøn teknologi		Antal støttede klynger og nystartede virksomheder	0	15	Spørgsmål 12	2026	Antal klynger (mindst 5) og nystartede virksomheder (mindst 10), der har modtaget finansiel støtte fra udviklingsprogrammet.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Måleenhed	Kvantitative indikatorer (for mål)		Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
						Referencescenarier	Målsætning	Kvartal	År	
32	2.4 Modernisering af produktionsvirksomhedernes forretningsmodeller	Milepæl	Ikrafttræden af det ministerielle dekret, der fastsætter vilkårene og betingelserne for tilskudsberettigelse	Det ministerielle dekrets ikrafttræden				Spørgsmål 12	2022	Betingelserne for tildeling af støtte fastsættes ved dekret fra den ansvarlige minister. De fastsatte krav skal omfatte kriterier for støtteberettigelse for at sikre, at de udvalgte projekter er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) ved hjælp af en udelukkelsesliste og overholdelse af relevant EU-miljølovgivning og national miljølovgivning. Kriterierne for udvælgelse/støtteberettigelse skal præcisere, at de støttede aktiviteter og/eller virksomheder bidrager til en klimaneutral økonomi, modstandsdygtighed og tilpasning til klimaændringer, herunder mål for den cirkulære økonomi såsom intern gennemførelse af principperne for den cirkulære økonomi, overførsel af transport og lagring af virksomheder til nye fonde.
33	2.4 Modernisering af produktionsvirksomhedernes forretningsmodeller	Mål	Bekræftelser fra myndigheder, der accepterer de endelige projektrapporter		Antal bekræftelser fra myndigheder, der accepterer de endelige projektrapporter	0	70	Spørgsmål 12	2026	Mindst 70 bekræftelser fra myndighederne, der accepterer de endelige projektgennemførelsesrapporter efter indkaldelsen af forslag fra milepæl 32.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Måleenhed	Kvantitative indikatorer (for mål)		Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
						Referencescenarier	Målsætning	Kvartal	År	
34	2.5 Ressourceeffektive grønne teknologier	Milepæl	Offentliggørelse af indkaldelse af forslag til tilskud	Offentliggørelse af bekendtgørelsen om indkaldelser af forslag til tilskud				Spørgsmål 12	2022	Indkaldelser af forslag til støtte for ressourceeffektive grønne teknologier og udnyttelse af bioressourcer skal offentliggøres og være åbne for ansøgninger, herunder kriterier for støtteberettigelse for at sikre, at de udvalgte projekter er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) ved hjælp af en udelukkelsesliste og overholdelse af relevant EU-miljølovgivning og national miljølovgivning. Kriterierne for udvælgelse/støtteberettigelse skal præcisere, at de støttede aktiviteter og/eller virksomheder bidrager til en klimaneutral økonomi, modstandsdygtighed og tilpasning til klimaændringer.
35	2.5 Ressourceeffektive grønne teknologier	Mål	Antal projekter, der er tildelt tilskud efter indkaldelsen af forslag		Antal projekter	0	36	Fjerde kvartal	2023	Tildeling af tilskud til 36 projekter, der er udvalgt i forbindelse med den konkurrenceprægede indkaldelse af forslag, til grønne teknologier til industrianlæg og til udnyttelse af bioressourcer i overensstemmelse med mandatet.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Måleenhed	Kvantitative indikatorer (for mål)		Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
						Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
36	2.5 Ressourceeffektive grønne teknologier	Mål	Bekræftelser fra myndigheder, der accepterer de endelige rapporter		Antal bekræftelser fra myndigheder, der accepterer de endelige rapporter	0	36	Spørgsmål 12	2026	Mindst 36 bekræftelser fra de myndigheder, der accepterer de endelige projektgennemførelsesrapporter efter indkaldelsen af forslag under milepæl 34.
37	2.6 Grøn fond	Milepæl	Undertegnelse af kontrakt mellem Økonomi- og Kommunikationsministeriet og SmartCap	Undertegnelse af kontraktmæssig aftale				Fjerde kvartal	2021	Der indgås en kontrakt mellem Økonomi- og Kommunikationsministeriet og SmartCap om forvaltning af Den Grønne Fond, som skal indeholde: <ul style="list-style-type: none"> <li>- investeringsmål om at investere i virksomheder og aktiviteter, der bidrager til en klimaneutral økonomi og til at forbedre modstandsdygtigheden over for klimaændringer, herunder oplysningsforanstaltninger</li> <li>- Kriterier for støtteberettigelse med henblik på overholdelse af den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) for støttemodtagere gennem anvendelse af bæredygtighedskontrol, en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.</li> </ul>

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Måleenhed	Kvantitative indikatorer (for mål)		Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
						Referencescenarier	Målsætning	Kvartal	År	
38	2.6 Grøn fond	Milepæl	SmartCap's vedtagelse af dokumentet om investeringspolitikken	Investeringspolitisk dokument vedtaget af SmartCap				Fjerde kvartal	2021	SmartCap vedtager investeringspolitikken for den grønne fond i overensstemmelse med den kontraktlige aftale, der er indgået mellem ministeriet for økonomi og kommunikation og SmartCap, herunder investeringsmålene og kriterierne for støtteberettigelse for at sikre overholdelse af den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) for støttemodtagere under denne foranstaltning gennem anvendelse af bæredygtighedskontrol, kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning og kravet om, at støttemodtagere, der i det foregående regnskabsår har opnået mere end 50 % af deres indtægter fra aktiviteter eller aktiver på udelukkelseslisten, skal vedtage og offentliggøre planer for grøn omstilling.
39a	2.6 Grøn fond	Milepæl	Økonomi- og kommunikationsministeriets gennemførelse af investeringen	Overførsel				Spørgsmål 13	2025	Estland overfører 100 mio. EUR til AS SmartCap til faciliteten. Overførslen er betinget af, at kravene i beskrivelsen af foranstaltningen medtages i de relevante kontraktlige aftaler.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Måleenhed	Kvantitative indikatorer (for mål)		Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
						Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
40a	2.6 Grøn fond	Mål	Aftaler om juridisk finansiering indgået med egenkapital-/venturekapitalfonde		Procentdel (%)	0	100	Spørgsmål 12	2026	AS SmartCap skal have indgået juridiske finansieringsaftaler med egenkapitalinvesteringer/venturekapitalfonde for et beløb, der er nødvendigt for at anvende 100 % af genopretnings- og resiliensfacilitetens investeringer i faciliteten (under hensyntagen til driftsudgifter).
41	2.7 Skabe muligheder for udbredelse af teknologier baseret på grøn brint baseret på vedvarende energi	Milepæl	Ikrafttræden af det ministerielle dekret, der fastsætter vilkårene og betingelserne for tildeling af støtte	Det ministerielle dekrets ikrafttræden				Fjerde kvartal	2022	Udvikling af projektudvælgelseskriterier og ikrafttræden af det ministerielle dekret om betingelserne for tildeling af støtte til projekter vedrørende integrerede teknologier for grøn brint. Mandatet for denne støtte skal omfatte støtteberettigelseskriterier, der sikrer, at målene for de udvalgte projekter er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.
43	2.7 Skabe muligheder for udbredelse af teknologier baseret på grøn brint baseret på vedvarende energi	Mål	Underskrevne tilskudsftaler for projekter inden for teknologier baseret på grøn brint baseret på vedvarende energi		EUR	0	11 550 000	Spørgsmål 13	2025	Tilskudsftaler, der er undertegnet for projekter inden for teknologier til grøn brint baseret på vedvarende energi under denne foranstaltning, og som repræsenterer mindst 11 mio. EUR

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Måleenhed	Kvantitative indikatorer (for mål)		Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
						Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
43a	2.8 Investeringssøtte til forsyningsikkerhed	Milepæl	Offentliggørelse af indkaldelsen af forslag til tilskud	Offentliggørelse af bekendtgørelsen om indkaldelse af forslag til tilskud				Fjerde kvartal	2023	En indkaldelse af forslag til støtte for investeringsprojekter med henblik på virksomheders omstilling fra fossile energikilder til alternative energikilder skal offentliggøres og være åben for ansøgninger, herunder kriterier for støtteberettigelse for at sikre, at de udvalgte projekter er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) ved hjælp af krav vedrørende støtteberettigede alternative energikilder og støttede aktiviteter som fastsat i beskrivelsen af foranstaltningen og overholdelse af relevant EU-miljølovgivning og national miljølovgivning.
43c	2.8 Investeringssøtte til forsyningsikkerhed	Mål	Bekræftelser fra myndigheder, der accepterer de endelige rapporter		Antal bekræftelser fra myndigheder, der accepterer de endelige rapporter	0	70	Spørgsmål 2	2026	Mindst 70 bekræftelser fra de myndigheder, der accepterer de endelige projektgennemførelsesrapporter efter indkaldelsen af forslag under milepæl 43a.

## C. Komponent 3: DIGITAL TILSTAND

Med udgangspunkt i den vellykkede udbredelse af digitale teknologier til levering af offentlige tjenester i Estland i de seneste år har denne komponent i Estlands genopretnings- og resiliensplan til formål at opgradere de digitale offentlige tjenester yderligere, navnlig med hensyn til brugercentrering og modstandsdygtighed (herunder i lyset af de voksende cybersikkerhedstrusler). Komponenten indeholder foranstaltninger, der gør det muligt at drage fordel af de muligheder, der ligger i de nyeste teknologier, navnlig kunstig intelligens, men også betydelige redesign af både frontend- og backend-tjenester. De skal være til gavn for både borgere og virksomheder. Der er planlagt specifikke foranstaltninger for at styrke landets kapacitet til at bekæmpe hvidvaskning af penge. Støtten til udrulningen af net med meget høj kapacitet i landdistrikterne forventes også at sikre bredere adgang til onlinetjenester og mere generelt bidrage til den videre digitale omstilling i landet.

Komponenten støtter gennemførelsen af de landespecifikke henstillinger om investeringer i den digitale omstilling (landespecifik henstilling 3 i 2020) og om rammen for bekæmpelse af hvidvask af penge (landespecifik henstilling 1 i 2019 og landespecifik henstilling 4 i 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01).

### **C.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte**

#### **3.1. Reform: Oprettelse og udvikling af et ekspertisecenter for datastyring og åbne data**

Formålet med foranstaltningen er at fremme en bedre forvaltning af de data, der indsamles og opbevares af de estiske offentlige myndigheder.

Foranstaltningen består i oprettelse af et dataforvaltningsteam inden for Estlands statistiske kontor, og offentliggørelse af datasæt.

#### **3.2. Reform: Udvikling af eventtjenester for enkeltpersoner**

Formålet med foranstaltningen er at støtte effektiviteten af leveringen af offentlige tjenester og mindske den administrative byrde for borgerne.

Foranstaltningen består i at levere livsbegivenhedstjenester til borgerne online.

#### **3.3. Reform: Udvikling af eventtjenester og digital portal for iværksættere**

Formålet med foranstaltningen er at støtte effektiviteten og kvaliteten af leveringen af offentlige tjenester og mindske den administrative byrde for iværksættere.

Foranstaltningen består af IT-udviklinger i forbindelse med forretningsarrangementstjenester og/eller gateway for iværksættere.

#### **3.4. Investeringer: #Bürokratt-programmet (national virtuel assistent)**

Formålet med foranstaltningen er at støtte brugervenligheden og tilgængeligheden af offentlige tjenester i Estland.

Foranstaltningen består i at udvikle en virtuel assistent for adgang til offentlige onlinetjenester, som bygger på pilotprojekter, der blev gennemført i 2020 og 2021.

### **3.5. Investeringer: Omkonfigurering af grundlæggende digitale tjenester og sikker overgang til cloudinfrastruktur**

Formålet med foranstaltningen er at øge modstandsdygtigheden, sikkerheden og pålideligheden af de estiske offentlige myndigheders IT-systemer og -tjenester.

Foranstaltningen består af:

- oprettelse af et nyt offentligt organ med ansvar for den centrale forvaltning af offentlige institutioners grundlæggende IT-tjenester og -infrastrukturer
- indkøb af private cloudinfrastrukturressourcer
- migrering af eksisterende informationssystemer til den private cloud
- afprøvning af informationssystemer, der anvendes af offentlige myndigheder af den estiske informationssystemmyndighed (RIA)
- udvidelse af den private cloud til dataambassaden.

### **3.6. Reform: Den strategiske analyse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme i Estland**

Formålet med reformen er at øge den finansielle efterretningsenheds kapacitet til at identificere hvidvaskordninger og -kanaler på et tidligt tidspunkt.

Foranstaltningen består i at oprette et center for strategisk analyse inden for den finansielle efterretningsenhed.

### **3.7. Investeringer: Informationssystem til strategisk analyse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme**

Formålet med foranstaltningen er at gøre det muligt at udnytte data fra forskellige myndigheder og identificere mulige ordninger og kanaler til hvidvaskning af penge.

Foranstaltningen består i at udvikle et IT-system.

### **3.8. Investeringer: Etablering af bredbåndsnet med meget høj kapacitet**

Formålet med investeringen er at støtte adgangen til bredbåndsnet med meget høj kapacitet, som tilbyder en tilslutning på mindst 100 Mbps.

Foranstaltningen består i at yde finansiell støtte til projekter til etablering af bredbåndsnet med meget høj kapacitet.

C.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
44	3.1 Oprettelse og udvikling af et ekspertisecenter for datastyring og åbne data	Milepæl	Oprettelse af et datastyringsteam i Det Statistiske Kontor, Økonomi- og Kommunikationsministeriet og Statens Informationssystemmyndighed	Etablering af den nødvendige organisationsstruktur til koordinering af dataforvaltningen				Fjerde kvartal	2021	Oprettelse af et datastyringsteam i Estlands statistiske kontor gennem rekruttering af ekspertpersonale, der har til opgave at koordinere datastyringsrammen og støtte andre offentlige myndigheder. Desuden oprettes der stillinger i Økonomi- og Kommunikationsministeriet og i Statens Informationssystemagentur med henblik på gennemførelse af udviklingsprojekter. Ved udgangen af 2021 skal der ansættes mindst fem personer på tværs af de tre enheder.
46	3.1 Oprettelse og udvikling af et ekspertisecenter for datastyring og åbne data	Mål	Offentliggørelse af datasæt		Antal offentliggjorte datasæt	706	2 600	Fjerde kvartal	2025	Antallet af offentliggjorte datasæt øges fra 706 den 13. august 2021 til 2 600.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
47	3.2 Udvikling af eventtjenester for enkeltpersoner	Mål	Lancering af personlige livsbegivenhedstjenester og/eller proaktive tjenester		Antal tjenester, der er operationelle	0	2	Fjerde kvartal	2022	Antal borgerlivsbegivenhedstjenester og/eller proaktive tjenester, der er lanceret online. De tilsvarende IT-løsninger, der muliggør levering af tjenesterne, skal som minimum være operationelle i de grundlæggende dele af en given tjeneste og skal videreudvikles under gennemførelsen af foranstaltningen. Udvælgelsen af de pågældende tjenester baseres på udviklingsplanen for personlige begivenheder og proaktive tjenester.
48	3.2 Udvikling af eventtjenester for enkeltpersoner	Mål	Onlinetjenester i forbindelse med personlige begivenheder		Antal tjenester online	2	10	Fjerde kvartal	2025	Antal borgerlivsbegivenhedstjenester online, der som minimum leverer de grundlæggende dele af en given tjeneste.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
49	3.3 Udvikling af eventtjenester og digital portal for iværksættere	Mål	Udrulning af IT-udviklinger, der bidrager til gennemførelsen af business event-tjenester og gateway		Antal projekter, der med succes har implementeret nye udviklinger online	0	1	Fjerde kvartal	2022	Antal IT-udviklingsprojekter, der bidrager til gennemførelsen af de forretningsarrangementstjenester og den portal, der med succes har indført nye udviklinger online. Disse udviklingsprojekter skal enten være direkte knyttet til udviklingen af den digitale portal for iværksættere eller til udviklingen af forretningsbegivenhedstjenester, som desuden omfatter udvikling af forskellige relaterede systemer til sammenkobling med den digitale portal. Som et resultat af hvert udviklingsprojekt skal der som minimum gennemføres en minimalt funktionel IT-løsning (dvs. IT-løsningen skal som minimum være operationel i de grundlæggende dele for slutbrugerne (iværksættere) og skal kunne give feedback om yderligere udviklingsbehov i eller efter reformgennemførelsesperioden).
50	3.3 Udvikling af eventtjenester og digital portal for iværksættere	Mål	IT-udvikling online		Antal IT-udviklinger online	1	10	Fjerde kvartal	2025	Antal IT-udviklinger i forbindelse med business event-tjenester og/eller gateway, der er tilgængelige online.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
51	3.4 #Bürokratt-programmet (nationalt virtuelt)	Mål	Adgang til digitale offentlige tjenester via den virtuelle assistentplatform		Antal offentlige digitale tjenester, der er tilgængelige via den virtuelle assistent	0	1	Spørgsmål 2	2022	Antal digitale offentlige tjenester, der er tilgængelige via den virtuelle assistents platform.
52	3.4 #Bürokratt-programmet (nationalt virtuelt)	Mål	Bürokratt virtuel assistent på offentlige myndigheders websteder		Antal hjemmesider	0	18	Fjerde kvartal	2025	Antal offentlige myndigheders websteder, hvor den virtuelle assistent leverer tjenesteydelser.
54	3.5 Omkonfigurering af grundlæggende digitale tjenester og sikker overgang til cloud-infrastruktur	Milepæl	Udvikling af centralt leverede/delte IT-basistjenester	Åbning af delt serverhosting og computerarbejdsstationstjenester for offentlige myndigheder				Spørgsmål 3	2022	Grundlæggende IT-tjenester, der leveres/deles centralt, skal være åbne for abonnement for nye brugere (ministerier og andre myndigheder).
55	3.5 Omkonfigurering af grundlæggende digitale tjenester og sikker overgang til cloud-infrastruktur	Mål	Offentlige myndigheders udrulning af national privat cloudinfrastruktur		Antal informationssystemer, der er migreret til den nationale private cloud	0	10	Fjerde kvartal	2023	Antal informationssystemer, for hvilke overgangen til den private cloudinfrastruktur skal være afsluttet.
56	3.5 Omkonfigurering af grundlæggende digitale tjenester og sikker overgang til cloud-infrastruktur	Milepæl	Udvidelse af cloud-infrastrukturen til dataambassaden	Afslutning af udvidelsen af den nationale private cloud til Estlands dataambassades infrastruktur				Fjerde kvartal	2023	Det skal være muligt at hoste og drive informationssystemer, der migreres til den private cloud fra dataambassaden. Der skal anskaffes og oprettes ny hardware og nye licenser til dette formål.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
58	3.5 Omkonfigurering af grundlæggende digitale tjenester og sikker overgang til cloud-infrastruktur	Mål	Sikkerhedstest udført af informationssystemmyndigheden		Antal prøvninger	0	16	Fjerde kvartal	2024	Antal sikkerhedstest udført af informationssystemmyndigheden. Prøvningsresultaterne skal sammenfattes i sikkerhedstrapporter.
59	3.6 Den strategiske analyse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme i Estland	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt(er)	Ikrafttræden af retsakt(er)				Fjerde kvartal	2024	Retsakt(er) skal være trådt i kraft for at gøre det muligt for centret for strategisk analyse at få adgang til og behandle data, der er relevante for afsløring og forebyggelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme: Vedtægten for den finansielle efterretningsenhed træder i kraft ved oprettelsen af centret for strategisk analyse. En ændring af lov om forebyggelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme træder i kraft.
60	3.7 Informationssystem til strategisk analyse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme	Milepæl	IKT-system til strategisk analyse	IKT-system til rådighed for den finansielle efterretningsenhed				Spørgsmål 2	2026	IKT-systemet til strategisk analyse af hvidvask af penge skal være tilgængeligt for den finansielle efterretningsenhed.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
62	3.8 Etablering af bredbåndsnet med meget høj kapacitet	Mål	Antal bekræftede bredbåndsnetprojekter med meget høj kapacitet		Antal projekter	0	100	Fjerde kvartal	2025	<p>Antal projekter, der af forbrugerbeskyttelsesmyndigheden og den tekniske tilsynsmyndighed (TTJA) er bekræftet som værende i overensstemmelse med kravene i den ministerielle bekendtgørelse om betingelserne og proceduren for støtteforanstaltningen til opførelse af et VHC-net.</p> <p>Den ministerielle forordning definerer VHC-net ved hjælp af slutbrugernes downloadhastighed på mindst 100 Mbps.</p>

## D. Komponent 4: ENERGI OG ENERGIEFFEKTIVITET

Denne komponent i Estlands genopretnings- og resiliensplan tager fat på udfordringen med dekarbonisering af energisektoren. Formålet med komponenten er at mindske afhængigheden af olieskifer, tilskynde til udbredelse af vedvarende energi og forbedre bygningers energieffektivitet.

Komponenten støtter gennemførelsen af den landespecifikke henstilling om at fokusere investeringer på energiinfrastruktur og på ressource- og energieffektivitet og dermed bidrage til en gradvis dekarbonisering af økonomien (landespecifik henstilling 3 i 2019 og 2020). Opgraderede og nye foranstaltninger støtter gennemførelsen af den landespecifikke henstilling om reduktion af afhængigheden af fossile brændstoffer ved at lette udbredelsen af vedvarende energikilder og øge energieffektiviteten (landespecifik henstilling 4 i 2022).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01).

### **D.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte**

#### 4.1. Reform: Fremme af energieffektivitet

Formålet med reformen er at mindske de administrative hindringer for energieffektive renoveringer.

Foranstaltningen består i at oprette et regionalt rådgivningsnetværk og uddanne tekniske konsulenter for at tilvejebringe de nødvendige oplysninger og tilskynde til renoveringer.

#### 4.2. Investeringer: Støtte til renovering af ejendomme med flere lejligheder

Formålet med foranstaltningen er at fremme renoveringer af ejendomme med flere lejligheder for at øge energieffektiviteten.

Foranstaltningen består af støtte til energieffektivitetsrenoveringer af ejendomme med flere lejligheder, der opnår et gennemsnitligt niveau af primærenergibesparelser på mindst 30 %.

#### 4.3. Investeringer: Støtte til renovering af små beboelsesejendomme

Formålet med foranstaltningen er at fremme renovering af små beboelsesejendomme for at øge energieffektiviteten.

Foranstaltningen består af støtte til energieffektivitetsrenoveringer af små beboelsesejendomme.

#### 4.4. Reform: Fremme af den grønne omstilling i energiøkonomien

Formålet med foranstaltningen er at bidrage til dekarboniseringen af energisektoren i Estland.

Foranstaltningen består i at ajourføre energisektorens nationale udviklingsplan og vedtage lovgivning med henblik på at fremskynde installationen af kapacitet til produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder.

#### 4.5. Investeringer: Program til forøgelse af eltransmissionsnettets kapacitet

Formålet med denne foranstaltning er at gøre det muligt at tilslutte yderligere produktion af vedvarende energi til transmissionsnettet.

Foranstaltningen består i en forøgelse af eltransmissionsnettets kapacitet.

#### 4.6. Investeringer: Program til fremme af energiproduktionen i industriområder

Formålet med foranstaltningen er at tilskynde til produktion af elektricitet tæt på forbruget.

Foranstaltningen består i at støtte yderligere tilslutningskapacitet til produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder på eller i nærheden af industrianlæg.

#### 4.7. Investeringer: Pilotprojekt vedrørende energilagring

Formålet med foranstaltningen er at gennemføre et pilotprogram for lagring af vedvarende energi i Estland.

Investeringen består af tilskud til virksomheder, der investerer i varme- og ellagringskapacitet.

#### 4.8. Investeringer: Fremme af udviklingen af havvindmølleparker

Formålet med denne foranstaltning er at gøre det muligt for havvindmøller, uanset deres højde, at operere i Rigabugten og på de estiske øer Hiiumaa, Saaremaa og Vormsi.

Foranstaltningen består i undertegnelse af kontrakter om udformning af luftovervågningsradarer og passive radarsystemer, opførelse af radarbygninger og fjernelse af højdebegrænsning på havvindmøller.

## D.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
63	4.1 Fremme af energieffektivitet	Milepæl	Indgåelse af samarbejdsaftale om betingelserne for samarbejde mellem SA KredEx/Enterprise Estonia og amsudviklingscentre	Indgåelse af samarbejdsaftalen mellem SA KredEx/Enterprise Estonia og amsudviklingscentre				Fjerde kvartal	2022	Indgåelse af en samarbejdsaftale mellem SA KredEx/Enterprise Estonia og amsudviklingscentre, hvorved SA KredEx/Enterprise Estonia i hvert amt i Estland skal stille mindst én uddannet specialist til rådighed i amsudviklingscentret, som skal rådgive om renovering.
65	4.2 Støtte til renovering af ejendomme med flere lejligheder	Milepæl	Offentliggørelse af indkaldelser af ansøgninger om tilskud til renovering af beboelsesejendomme	Offentliggørelse af indkaldelser af ansøgninger om tilskud til renovering af boliger				Spørgsmål 2	2022	SA KredEx/Enterprise Estonia offentliggør indkaldelser af ansøgninger med henblik på at forbedre energieffektiviteten i beboelsesejendomme. Støtten differentieres mellem regioner på grundlag af værdien af den faste ejendom med en højere støttesats i regioner med lav gennemsnitlig ejendomsværdi. Der ydes støtte til renoveringsprojekter, der opnår en forbedring af mindst én energieffektivitetsklasse eller, i tilfælde af fuldstændige renoveringer, mindst energieffektivitetsklasse C. Renoveringerne skal mindst svare til mellemstore gennemgribende renoveringer, der repræsenterer et gennemsnitligt niveau af primærenergibesparelser på mindst 30 % som fastsat i Europa-Kommissionens henstilling (EU) 2019/786. Resultaterne attesteres ved forudgående og efterfølgende energiattester.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
66	4.2 Støtte til renovering af ejendomme med flere lejligheder	Mål	Bygninger med flere lejligheder med forbedret energimæssig ydeevne		Antal ejendomme med flere lejligheder	0	80	Spørgsmål 2	2026	Renoveringen af mindst 80 ejendomme med flere lejligheder skal resultere i et gennemsnitligt niveau af primærenergibesparelser på mindst 30 %. Resultaterne attesteres ved forudgående og efterfølgende (beregnete) energiattester for bygningen.
68	4.3 Støtte til renovering af små beboelsejendomme	Milepæl	Offentliggjorte indkaldelser af ansøgninger om renoveringstilskud	Offentliggørelse af indkaldelser				Spørgsmål 2	2022	SA KredEx/Enterprise Estonia offentliggør indkaldelser af ansøgninger med henblik på at forbedre private beboelsejendommers energieffektivitet. Støtten differentieres mellem regioner på grundlag af værdien af den faste ejendom med en højere støttesats i regioner med lav gennemsnitlig ejendomsværdi. Der ydes støtte til renoveringsprojekter, der opnår en forbedring af energieffektiviteten eller, i tilfælde af fuldstændige renoveringer, som minimum energieffektivitetsklasse C. Resultaterne certificeres ved forudgående og efterfølgende beregninger af SA KredEx' energimæssige ydeevne.
69a	4.3 Støtte til renovering af små beboelsejendomme	Mål	Små beboelsejendomme med forbedret energimæssig ydeevne		Antal små beboelsejendomme	0	900	Spørgsmål 1	2026	Mindst 900 små beboelsejendomme skal renoveres og opnå en øget energieffektivitet eller, i tilfælde af fuldstændige renoveringer, mindst energieffektivitetsklasse C. Resultaterne skal certificeres ved forudgående og efterfølgende beregninger af KredEx' energimæssige ydeevne.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
70	4.4 Fremme af den grønne omstilling i energiøkonomien	Milepæl	Regeringens beslutning om investeringer, der er nødvendige for at lempe de forsvarsrelaterede højderestriktioner for vindmølleparker	Vedtagelse af regeringens afgørelse				Spørgsmål 2	2021	Regeringen vedtager en beslutning om at foretage de nødvendige investeringer for at lempe de forsvarsrelaterede højdebegrænsninger for vindmølleparker.
71	4.4 Fremme af den grønne omstilling i energiøkonomien	Milepæl	Vedtagelse af regeringens afgørelse om indledning af forberedelsen af den nationale udviklingsplan for energisektoren, udpegelse af de ansvarlige og frister	Vedtagelse af regeringens afgørelse				Fjerde kvartal	2021	Regeringens beslutning om at indlede udarbejdelsen af den nationale udviklingsplan for energisektoren godkendes, idet den/de ansvarlige enhed(er) defineres, og de relevante frister fastsættes. Udviklingsplanen skal bl.a. omhandle målene om at øge produktionen af vedvarende energi, energieffektiviteten og opretholde og forbedre forsynings sikkerheden samt ophør med anvendelse af olieskifer til elproduktion i 2035 og udfasning af skiferolieproduktion senest i 2040.
72	4.4 Fremme af den grønne omstilling i energiøkonomien	Milepæl	Retsaktens ikrafttræden	Retsakten trådte i kraft				Fjerde kvartal	2024	Retsakter træder i kraft for at fjerne hindringerne for installation af anlæg til produktion og lagring af vedvarende energi, f.eks. strømledning af tilladelsesprocedurerne.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
73	4.4 Fremme af den grønne omstilling i energiøkonomien	Milepæl	Regeringens vedtagelse af den nationale udviklingsplan for energisektoren	Dokument vedtaget af regeringen				Fjerde kvartal	2025	Den nationale udviklingsplan for energisektoren vedtages af regeringen. Planen skal omfatte foranstaltninger vedrørende udfasning af direkte afbrænding af olieskifer til elproduktion senest i 2035 med undtagelse af olieskifer, der ikke længere er på markedet, med henblik på potentielle strategiske reservebehov i tilfælde af afvigelse fra pålidelighedsstandarden. Planen skal omfatte foranstaltninger vedrørende udfasning af anvendelsen af skiferolie i den indenlandske varmeproduktion senest i 2040. Den skal også omfatte mål for elproduktionskapacitet, der skal erstattes med vedvarende energi og andre rene energiteknologier.
74	4.5 Program til forøgelse af eltransmissionsnetts kapacitet	Milepæl	Undertegnelse af en kontrakt om samfinansiering af netinvesteringer med transmissionssystemoperatøren	Undertegnelse af en kontrakt med transmissionssystemoperatøren				Spørgsmål 1	2022	Der indgås en samfinansieringsaftale om investeringer i elnet mellem økonomi- og kommunikationsministeriet og Elering AS. Kontrakten skal indeholde de forventede resultater og frister.
75	4.5 Program til forøgelse af eltransmissionsnetts kapacitet	Mål	Yderligere netkapacitet		Yderligere netkapacitet (MW)	0	310	Spørgsmål 2	2026	Forøgelse af kapaciteten i det estiske eltransmissionsnet med mindst 310 MW.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
76	4.6 Program til fremme af energiproduktionen i industriområder	Milepæl	Offentliggørelse af en indkaldelse af forslag til projekter til fremme af energiproduktionen i industrianlæg	Offentliggjort indkaldelse af forslag				Fjerde kvartal	2022	Miljøinvesteringscentret offentliggør en åben indkaldelse for at støtte nettilslutningsomkostningerne for virksomheder, der producerer elektricitet fra vedvarende energikilder i industrianlæg. Indkaldelsen baseres på projektudvælgelseskriterier og tildelingsbetingelser, der sikrer, at de udvalgte projekter er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.
77	4.6 Program til fremme af energiproduktionen i industriområder	Mål	Yderligere tilslutningskapacitet til produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder		Skabt forbindelseskapacitet (MW)	0	28	Spørgsmål 2	2026	Yderligere tilslutningskapacitet til produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder på eller i nærheden af industrianlæg, der er opført til mindst 28 MW som angivet i bekræftelsesbrevet fra netvirksomheden.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
78	4.7 Pilotprojekt vedrørende energilagring	Milepæl	Offentliggørelse af en indkaldelse af forslag til et pilotprogram for energilagring	Offentliggjort indkaldelse af forslag				Fjerde kvartal	2022	Miljøinvesteringscentret offentliggør en åben indkaldelse af forslag til støtte for energilagringsprojekter. Indkaldelsen baseres på projektudvælgelseskriterier og tildelingsbetingelser, der sikrer, at de udvalgte projekter er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning. Kriterierne for udvælgelse/støtteberettigelse skal præcisere, at de støttede aktiviteter og/eller virksomheder bidrager til en klimaneutral økonomi, modstandsdygtighed over for klimaændringer og tilpasning til klimaændringer, herunder mål for den cirkulære økonomi.
80	4.7 Pilotprojekt vedrørende energilagring	Milepæl	Yderligere varme- og ellagringskapacitet som følge af investeringsstøtte	Yderligere energilagringskapacitet				Spørgsmål 2	2026	Investeringsstøtteordningen skal resultere i installation af mindst 23 600 m <sup>3</sup> varmelagringskapacitet og mindst 10 MW elektricitetslagringskapacitet.
80a	4.8 Fremme af udviklingen af havvindmølleparker	Milepæl	Kontrahenter til udvalgte radarsystemer og passive radarsystemer og underskrevne kontrakter	Underskrevne kontrakter				Fjerde kvartal	2024	Kontrakter om detailprojektering af luftovervågningsradar, passive radarsystemer og anlægsarbejder i forbindelse med radarbygninger.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
80c	4.8 Fremme af udviklingen af havvindmølleparker	Milepæl	Fjernelse af højdebegrænsningen for havvindmøller i Rigabugten og på de estiske øer Hiiumaa, Saaremaa, Vormsi	Meddelelse				Spørgsmål 2	2026	Meddelelse fra forsvarsministeriet om, at højderestriktionerne for havvindmøller er blevet ophævet i Rigabugten og på de estiske øer Hiiumaa, Saaremaa og Vormsi.

## E. Komponent 5: BÆREDYGTIG TRANSPORT

Komponenten i Estlands genopretnings- og resiliensplan har til formål at tackle udfordringen med dekarbonisering af transportsektoren. Formålet med komponenten er at reducere emissionerne og tilskynde til udbredelsen af bæredygtige transportformer.

Reformen og investeringerne af komponenten støtter udviklingen af det grænseoverskridende Rail Baltic-projekt, der forbinder de tre baltiske hovedstæder og lande med Polen og resten af Unionen. Foranstaltningerne i komponenten har til formål at forbinde Rail Baltic med andre nationale jernbaner og andre TEN-T-knudepunkter (Tallinn lufthavn og den gamle havn) og lette adgangen til dens lokale stoppesteder til fods eller på cykel.

Komponenten støtter gennemførelsen af den landespecifikke henstilling om at fokusere investeringer på ressourceeffektivitet og bæredygtig transport, der bidrager til dekarbonisering af økonomien (landespecifik henstilling 3 i 2019 og 2020). De nye foranstaltninger svarer også til den landespecifikke henstilling om at intensivere indsatsen for at forbedre transportsystemets bæredygtighed, herunder gennem elektrificering af jernbanenettet og ved at øge incitamenterne til at tilskynde til bæredygtig og mindre forurenende transport (landespecifik henstilling 4 i 2022).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01).

### **E.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte**

#### **5.1. Reform: Sikker, grøn, konkurrencedygtig, behovsbaseret og bæredygtig transport- og energiinfrastruktur**

Formålet med reformen er at reducere CO<sub>2</sub>-emissionerne fra transportsektoren og tilskynde til udbredelsen af bæredygtige transportformer.

Foranstaltningen består af vedtagelsen af den nye udviklingsplan for transport og mobilitet og den tilhørende gennemførelsesplan for at reducere CO<sub>2</sub>-emissionerne og nå op på en andel af vedvarende energi i den energi, der forbruges i transportsektoren, på 24 % senest i 2035.

#### **5.2. [udgår]**

##### **5.2.a Investeringer: Multifunktionelt arbejdsfartøj**

Formålet med investeringen er at garantere sikkerheden og tilstanden af de vandveje, der er nødvendige for driften af søtransport, gøre det muligt at gennemføre forureningsbekæmpende foranstaltninger og øge forskningskapaciteten med henblik på miljøundersøgelser.

Investeringen består i at bygge et lavemissionsfartøj.

##### **5.3.a Investeringer: Opførelse af Rail Baltic viadukter og terminal**

Formålet med foranstaltningen er at øge andelen af bæredygtig mobilitet i Estland og bidrage til Rail Baltic-projektet, som forbinder de tre baltiske lande.

Investeringen består af opførelsen af fire viadukter og en tunnel samt opførelsen af Rail Baltic Ülemiste-terminalen.

Genopretnings- og resiliensfaciliteten skal støtte en del af omkostningerne ved denne investering.

Denne investering kan også modtage støtte fra andre EU-programmer eller -instrumenter til omkostninger, der ikke støttes af genopretnings- og resiliensfaciliteten.

#### 5.3.b Investeringer: Renovering af en del af jernbanen fra Rapla til Lelle

Formålet med foranstaltningen er at forlænge levetiden for Estlands bæredygtige mobilnet.

Investeringen består i at renovere jernbaneoverbygningen på en 23 km lang strækning af den eksisterende jernbane fra Rapla til Lelle.

#### 5.4. Investeringer: Opførelse af sporvognslinjen Tallinn Old Port

Formålet med foranstaltningen er at øge andelen af bæredygtig mobilitet i Tallinnregionen.

Investeringen består i at anlægge en ny sporvognslinje.

#### 5.5 Investeringer: Kommunernes investeringer i cykel- og gangbroer

Formålet med foranstaltningen er at mindske bilafhængigheden og øge den bæredygtige mobilitet i områder uden for de tre store bycentre (Tallinn, Tartu, Pärnu).

Investeringen består af anlæg af cykel- og gangbroer.

E.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
81	5.1 Sikker, grøn, konkurrencedygtig, behovsbaseret og bæredygtig transport- og energiinfrastruktur	Milepæl	Regeringens vedtagelse af udviklingsplanen for transport og mobilitet 2021-2035	Vedtagelse af udviklingsplanen for transport og mobilitet 2021-2035				Spørgsmål 1	2022	Udviklingsplanen for transport og mobilitet 2021-2035 godkendes af regeringen. Den skal omfatte oprettelsen af det fælles transportsystem for hovedstadsregionen Tallinn, foranstaltninger til fremme af udbredelsen af lokal biomethan, foranstaltninger til udvikling af bæredygtig og aktiv mobilitet i byerne i større byer i overensstemmelse med logikken i integrerede transportkorridorer, planlægning af multimodal infrastruktur, forøgelse af jernbaneforbindelserne, -hastigheden og -sikkerheden, gøre søtransportsektoren mere konkurrencedygtig og grønnere og forbinde den multimodalt og udvikle hurtigere og sikrere vejtransport. Planen skal indeholde et mål om at reducere CO2-emissionerne med 700 000 ton (eller 30 %) i forhold til 2018-niveauet og nå op på en andel af vedvarende energi i den energi, der forbruges i transportsektoren, på 24 % senest i 2035.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
82	5.1 Sikker, grøn, konkurrencedygtig, behovsbaseret og bæredygtig transport- og energiinfrastruktur	Milepæl	Vedtagelse af gennemførelsesplanen for udvikling af grøn bæredygtig offentlig transport i udviklingsplanen for transport og mobilitet 2021-2035	Vedtagelse af gennemførelsesplanen				Fjerde kvartal	2022	Gennemførelsesplanen godkendes af styretsudvalget for udviklingsplanen for transport og mobilitet 2021-2035. Den skal omfatte oprettelsen af det fælles transportsystem for hovedstadsregionen Tallinn, foranstaltninger til fremme af udbredelsen af lokal biomethan, foranstaltninger til udvikling af bæredygtig og aktiv bytrafik i større byer i overensstemmelse med logikken i integrerede transportkorridorer, planlægning af multimodal infrastruktur, forøgelse af jernbaneforbindelserne, - hastigheden og -sikkerheden, gøre søtransportsektoren mere konkurrencedygtig, grønnere og forbinde den multimodalt og udvikle hurtigere og sikrere vejtransport. Gennemførelsesplanen skal indeholde en årlig rapporteringspligt for den ansvarlige minister til regeringen.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
84a	5.2.a Multifunktionelt arbejdsfartøj	Milepæl	Underskrevet kontrakt om bygning af fartøjet	Underskrevet kontrakt				Spørgsmål 1	2024	Kontrakten om bygning af det multifunktionelle arbejdsfartøj underskrives af kontrahenten og den nationale flåde (Riigilaevastik). Kontrakten skal indeholde en specifikation af det brændstof, der skal anvendes af fartøjet i overensstemmelse med kravene om "ikke at gøre væsentlig skade" i beskrivelsen af investeringen.
85a	5.2.a Multifunktionelt arbejdsfartøj	Milepæl	Multifunktionelt arbejdsfartøj bygget	Bygget fartøj				Spørgsmål 2	2026	Det multifunktionelle arbejdsfartøj skal bygges.
86a	5.3.a Opførelse af Rail Baltic viadukter og terminal	Milepæl	Bygge- og anlægskontrakter vedrørende anlæg af Rail Baltic-viadukter	Underskrevne bygge- og anlægskontrakter				Spørgsmål 3	2023	Der er indgået bygge- og anlægskontrakter om følgende Rail Baltic-viadukter: Kangru viadukt, Raudalu viadukt, Raku viadukt, Männiku let trafik viadukt og Männiku let trafik tunnel.
87a	5.3.a. Opførelse af Rail Baltic viadukter og terminal	Milepæl	Opførte viadukter og udbetalinger til opførelse af terminal	Godkendelsesattester udstedt med henblik på opførelse af viadukter og foretagne udbetalinger				Spørgsmål 2	2026	Der udstedes godkendelsescertifikater for opførelsen af Kangru-viadukten, Raudalu-viadukten, Raku-viadukten, Männiku-lettrafikviadukten og Männiku-lettrafiktunnelen. Der skal betales mindst 8,84 mio. EUR til opførelsen af Ülemiste-terminalen. Beløb fra andre EU-programmer eller -instrumenter medregnes ikke i dette beløb.
88b	5.3b Renovering af et afsnit af jernbanen fra Rapla til Lelle	Milepæl	Renovering af jernbanestrækning	Godkendelsescertifikat at				Spørgsmål 1	2026	Godkendelsescertifikat for renovering af 23 km jernbane på strækningen Rapla-Lelle.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
89	5.4 Opførelse af Tallinn Old Port sporvognslinje	Milepæl	Færdiggørelse af projekteringen af sporvognsbyggeriet	Godkendelse af projektets udformning				Fjerde kvartal	2021	Tallins byplanlægnings- og forsyningsråd vedtager udformningen af sporvognsprojektet.
90	5.4 Opførelse af Tallinn Old Port sporvognslinje	Milepæl	Tildeling af bygge- og anlægskontrakter	Kontrakt underskrevet for opførelsen af sporvognslinjen				Spørgsmål 2	2022	Bygge- og anlægskontrakt indgået mellem Tallinn Urban Planning and Utilities Board og entreprenøren om anlæg af sporvognslinjen mellem Gonsiori-gaden og Põhja Puiestee.
91	5.4 Opførelse af Tallinn Old Port sporvognslinje	Milepæl	Ny sporvognslinje	Ny sporvognslinje i drift				Fjerde kvartal	2025	Ny 2 500 m sporvejsstrækning i drift som bekræftet i driftstilladelsen.
92	5.5 Kommunernes investeringer i cykel- og gangbroer	Milepæl	Indkaldelse af forslag til tilskud	Offentliggørelse af bekendtgørelsen om indkaldelse af forslag til tilskud				Fjerde kvartal	2022	Der offentliggøres en åben indkaldelse af kommunernes investeringer i cykel- og gangbroer.
93	5.5 Kommunernes investeringer i cykel- og gangbroer	Mål	Bygge- og anlægsarbejde på cykel- og gangbroer leveret		Bygge- og anlægsarbejder	0	18	Fjerde kvartal	2025	Der skal leveres mindst 18 anlægsarbejder på cykel og gangbroer.

## F. Komponent 6: SUNDHEDSPLEJE OG SOCIAL BESKYTTELSE

Denne komponent i den estiske genopretnings- og resiliensplan har til formål at tackle udfordringerne i forbindelse med sundhedssystemets modstandsdygtighed og adgang til sundhedssystemet, det sociale sikkerhedsnets tilstrækkelighed, tilgængeligheden af sociale tjenester og ungdomsarbejdsløshed. Målene for de foranstaltninger, der indgår i komponenten, er at: afhjælpe manglen på arbejdskraft i sundhedssektoren, styrke den primære sundhedspleje og hospitalsplejen, forlænge arbejdsløshedsunderstøttelsens varighed i perioder med høj arbejdsløshed, forbedre adgangen til sociale tjenester, bekæmpe ungdomsarbejdsløshed og mindske den kønsbestemte lønforskel.

Komponenten støtter gennemførelsen af den landespecifikke henstilling om forbedring af sundhedssystemets tilgængelighed og modstandsdygtighed, herunder ved at afhjælpe manglen på sundhedspersonale, styrke den primære sundhedspleje og sikre forsyningen af kritiske lægemidler (landespecifik henstilling 1 i 2020), om forbedring af det sociale sikkerhedsnet, øget adgang til sociale tjenester på en integreret måde (landespecifik henstilling 2 i 2019, landespecifik henstilling 2 i 2020 og landespecifik henstilling 3 i 2022) og om reduktion af den kønsbestemte lønforskel, herunder ved at forbedre løngennemsigtheden (landespecifik henstilling 2 i 2019).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01).

### **F.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte**

#### **6.1. Reform: En omfattende ændring i organiseringen af sundhedsvæsenet i Estland**

Formålet med reformen er at støtte det estiske sundhedssystemets modstandsdygtighed, herunder med henblik på at håndtere kriser, og dermed sikre, at folk har adgang til integreret sundhedspleje af høj kvalitet i hele Estland.

Foranstaltningen består af reformer

- a. at konsolidere hospitalsnettet,
- b. at skitsere leveringen af sundhedsydelser i de forskellige sundhedssektorer
- c. at tilskynde læger, sygeplejersker og farmaceuter til at arbejde i fjerntliggende områder og
- d. at øge adgangen til lægeerhverv med mangel på arbejdskraft.

#### **6.2. [udgår]**

##### **6.2.a Investeringer: Opførelse af TERVIKUM**

Formålet med investeringen er at bidrage til at forbedre adgangen til sundhedspleje samt leveringen af sundheds- og socialydelser på en integreret måde.

Investeringen består i at bygge et nyt sundhedscenter i byen Viljandi.

#### **6.3. Reform: Styrkelse af den primære sundhedspleje**

Formålet med reformen er at sikre adgang til almindelig lægebehandling, forbedre kontinuiteten i behandlingen og gøre leveringen af primær sundhedspleje mere fleksibel og menneskecentreret. Reformen består af tre delforanstaltninger. For det første blev anvendelsen af e-konsultation i den primære sundhedspleje med henblik på at forbedre adgangen til speciallægebehandling forlænget den 30. september 2020, således at patienterne kunne rådgives af en specialist uden at skulle

konsultere dem ansigt til ansigt. For det andet trådte lovgivningen i kraft den 31. marts 2021 for at forbedre adgangen til sundhedspleje ved at øge støtten til alment praktiserende læger og ved at ændre finansieringsmodellen for almen lægebehandling med henblik på at gøre det mere attraktivt at arbejde i primære sundhedscentre i fjerntliggende områder. For det tredje ændres loven om sundhedsvæsenets organisation for så vidt angår forvaltningen af listen over patienter, sikring af kontinuiteten i den primære sundhedspleje og udvidelse af sygeplejerskers ret til at ordinere lægemidler til patienter.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. marts 2023.

#### **6.4. Reform: Fornyelse af forvaltningen af e-sundhed**

Formålet med reformen er at ajourføre forvaltningsrammen for e-sundhed med henblik på bedre at imødekomme sundhedssystemets behov og sikre udviklingen af digitale løsninger til støtte for et bæredygtigt sundhedssystem i Estland. Reformen består i at vedtage en revideret national forvaltningsmodel for informations- og kommunikationsteknologi i det nuværende sundhedssystem for at skabe en fremadrettet ny forvaltningsmodel for e-sundhed og fremme en fælles forståelse blandt partnerne af rolle- og ansvarsfordelingen inden for e-sundhed.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2023.

#### **6.5. [udgår]**

#### **6.6. Investeringer: Tilvejebringelse af arbejdsmarkedsforanstaltninger til nedbringelse af ungdomsarbejdsløsheden**

Formålet med investeringen er at hjælpe unge med at komme i beskæftigelse.

Foranstaltningen består af en lovgivning om den fornyede ordning "Mit første job" (MIT), støtte til gennemførelse af arbejdsmarkedsrelaterede foranstaltninger og en styrket handlingsplan for ungdomsgarantien.

#### **6.7. Reform: Forlængelse af arbejdsløshedsunderstøttelsens varighed**

Formålet med reformen er at tackle den mangeårige udfordring med at forbedre det sociale sikkerhedsnets tilstrækkelighed. Reformen består i at indføre en mekanisme til at aktivere forlængelsen af arbejdsløshedsforsikringsperioden med 60 dage, navnlig når den registrerede arbejdsløshedsprocent overstiger den ikke-accelererede inflation/lønsats for arbejdsløshed (NAIRU/NAWRU) med en betydelig margen. Forlængelsesmekanismen og margenen, som ikke må overstige 2 %, aftales i dialog med arbejdsmarkedets parter. Foranstaltningen har til formål at hjælpe folk med at slå bro over en længere periode med arbejdsløshed under vanskelige arbejdsmarkedsforhold.

Reformen gennemføres senest den 30. juni 2023.

#### **6.8. Reform: Langtidspleje**

Formålet med reformen er at støtte leveringen af langtidspleje.

Reformen består af lovgivningsmæssige ændringer for at definere begrebet langtidspleje, for at sikre modernisering og integration af tjenester for børn med større plejebenhov og en handlingsplan for integreret social- og sundhedspleje.

## 6.9. Reform: Mindskelse af lønforskellen mellem mænd og kvinder

Formålet med reformen er at mindske den kønsbestemte lønforskel. Reformen består af vedtagelsen af velfærdsudviklingsplanen for 2023-2030 og dens gennemførelse og udrulningen af et digitalt redskab til bekæmpelse af kønsbestemte lønforskelle. Velfærdsudviklingsplanen vedtages senest den 31. marts 2024 og fastsætter de strategiske mål om at mindske sociale uligheder og fattigdom, sikre ligestilling mellem kønnene og større social inklusion og fremme ligebehandling af personer, der tilhører mindretalsgrupper. Udviklingsplanen skal skitsere foranstaltninger til at mindske den kønsbestemte lønforskel, navnlig ved at øge løngennemsigtigheden, mindske forekomsten og den negative indvirkning af kønsstereotyper på kvinders og mænds liv og beslutninger, herunder vedrørende uddannelses- og karrierevalg og håndtering af omsorgsbyrden, og støtte en mere effektiv gennemførelse af loven om ligestilling mellem kønnene. Der indføres senest den 31. marts 2024 et digitalt redskab til kønsbestemte lønforskelle, som skal give arbejdsgiverne et enkelt og let værktøj til at modtage og analysere data og oplysninger om den kønsbestemte lønforskel og dens mulige årsager i deres organisationer og derved støtte dem i at træffe informerede beslutninger og træffe effektive foranstaltninger til at gennemføre princippet om lige løn og mindske den kønsbestemte lønforskel.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. marts 2024.

## F.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
94	6.1 En omfattende ændring i organiseringen af sundhedsvæsenet i Estland	Milepæl	Ikrafttræden af regeringsbekendtgørelsen om køreplanen for udvikling af hospitalsnettet	Ikrafttræden af regeringsbekendtgørelsen				Fjerde kvartal	2024	Ikrafttræden af regeringsbekendtgørelsen, der fastsætter: - listen over regionale, centrale, lokale hospitaler og rehabiliteringshospitaler for at sikre lige adgang til sundhedsydelser - målsætninger og foranstaltninger, der skal træffes for at konsolidere hospitalsnettet - de nødvendige investeringer til opførelse og renovering af de hospitaler, der er opført på listen over hospitaler.
95	6.1 En omfattende ændring i organiseringen af sundhedsvæsenet i Estland	Milepæl	Godkendelse af den strategiske ramme for afhjælpning af manglen på sundhedspersonale	Sundheds- og arbejdsministerens godkendelse af den strategiske ramme for afhjælpning af manglen på sundhedspersonale				Fjerde kvartal	2022	Den strategiske ramme for afhjælpning af manglen på sundhedspersonale skal skitsere: - foranstaltninger vedrørende organiseringen af sundhedstjenester i de forskellige sundhedssektorer, navnlig specialiseret behandling - tildeling af fysiske og menneskelige ressourcer for at sikre levering af sundhedsydelser i hele området Finansierings-, styrings- og informationsudvekslingsmekanismer, der sikrer resultater i hele landet.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
96	6.1 En omfattende ændring i organiseringen af sundhedsvæsenet i Estland	Milepæl	Ikrafttræden af sundheds- og arbejdsministerens dekret om ændring af godtgørelsesordningen for læger og farmaceuter	Ikrafttræden af sundheds- og arbejdsministerens dekret				Spørgsmål 1	2023	Ikrafttræden af sundheds- og arbejdsministerens dekret, som skal forbedre godtgørelsessystemet for læger og farmaceuter for at tilskynde sundhedspersonalet til at arbejde i fjerntliggende områder.
96a	6.1 En omfattende ændring i organiseringen af sundhedsvæsenet i Estland	Milepæl	Ikrafttræden af sundheds- og arbejdsministerens dekret og ændring af loven om sundhedsorganisationer om indførelse af godtgørelsesordningen for sygeplejersker	Ikrafttræden af sundheds- og arbejdsministerens dekret og ændring af loven om sundhedsorganisationer				Spørgsmål 2	2024	Ikrafttræden af sundheds- og arbejdsministerens dekret og ændring af loven om sundhedsorganisationer, hvorved der indføres en godtgørelsesordning for sygeplejersker for at tilskynde dem til at arbejde i fjerntliggende områder. Denne godtgørelsesordning omfatter sygeplejersker i almen og avanceret praksis inden for primær sundhedspleje og hospitaler.
97	6.1 En omfattende ændring i organiseringen af sundhedsvæsenet i Estland	Mål	Adgang til sygeplejeuddannelse		Procentvis stigning i antallet af personer, der optages på sygeplejeuddannelsen	0	5	Fjerde kvartal	2023	Personers adgang til sygeplejeuddannelse er steget med 5 % i forhold til 2020.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
98	6.1 En omfattende ændring i organiseringen af sundhedsvæsenet i Estland	Milepæl	Ikrafttræden af ministeriel bekendtgørelse om ændring af aftalen mellem socialministeriet og universitetet i Tartu om mangel på læger inden for visse specialer	Ikrafttræden af den ministerielle bekendtgørelse og aftale mellem socialministeriet og universitetet i Tartu				Spørgsmål 2	2026	Ikrafttræden af ministeriel bekendtgørelse om ændring af aftalen mellem socialministeriet og universitetet i Tartu, som fastsætter kravene til en gradvis forøgelse af adgangen til lægeerhverv med mangel på arbejdskraft.
99a	6.2.a Opførelse af TERVIKUM	Milepæl	Undertegnelse af kontrakten om opførelse af TERVIKUM	Underskrivelse af kontrakten				Spørgsmål 2	2023	Riigi Kinnisvara AS (repræsentanten for Viljandi Haigla) og kontrahenten underskriver en kontrakt om opførelse af TERVIKUM, herunder installation af de tekniske bygningsinstallationer, navnlig det tekniske udstyr til opvarmning, køling, ventilation, varmt vand, belysning og elproduktion, måle-, overvågnings- og kontrolsystemer og indvendigt arbejde.
100a	6.2.a Opførelse af TERVIKUM	Milepæl	TERVIKUM konstrueret	TERVIKUM konstrueret				Fjerde kvartal	2025	TERVIKUM, der består af et almindeligt hospitals- og sundhedscenter, skal opføres.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
106	6.3 Styrkelse af den primære sundhedspleje	Milepæl	Ikrafttræden af regeringens dekret om ændring af den estiske sygekasses liste over sundhedsydelse vedrørende adgang til specialiseret lægebehandling	Ikrafttræden af lovændringer til regeringens dekret				Spørgsmål 3	2020	Ikrafttræden af lovgivningsmæssige ændringer, der skal forbedre adgangen til specialiseret behandling ved at udvide brugen af e-konsultation i den primære sundhedspleje, så patienter kan rådgives af en specialist uden at skulle konsultere dem ansigt til ansigt.
107	6.3 Styrkelse af den primære sundhedspleje	Milepæl	Ikrafttræden af ændringer af regeringens dekret om ændring af den estiske sygekasses liste over sundhedstjenester vedrørende udgifter og ydelser til alment praktiserende læger	Ikrafttræden af lovændringerne til regeringsdekretet				Spørgsmål 1	2021	Lovgivningsmæssige ændringer træder i kraft med henblik på finansiering af faste omkostninger og tjenester for alment praktiserende læger for at øge tildelingen af ressourcer til primær lægepraksis uden for storbyområder, navnlig i fjerntliggende områder, og for at øge patienternes adgang til diagnostiske tjenester og screeningstjenester.
108	6.3 Styrkelse af den primære sundhedspleje	Milepæl	Ikrafttræden af ændringer af lov om sundhedsvæsenets organisation	Bestemmelse i loven om lovens ikrafttræden				Spørgsmål 1	2023	Ikrafttræden af ændringerne af loven om sundhedsvæsenets organisation, som skal ændre forvaltningen af listen over patienter, sikre kontinuitet i den primære sundhedspleje og udvide sygeplejerskers ret til at ordinere lægemidler til patienter.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
109	6.4 Fornyelse af forvaltningen af e-sundhed	Milepæl	Godkendelse af rammen for forvaltning af e-sundhed og dens gennemførelseskørep lan	Styringskomitéen for "Eesti tervise IKT juhtimise raamistik" godkender forslaget om en ramme for forvaltning af e-sundhed og køreplanen for gennemførelsen				Spørgsmål 2	2023	Godkendelse af forslaget om forvaltningsrammen og køreplanen for gennemførelsen, som skal ajourføre forvaltningsrammen for e-sundhed og koordineringen af udviklingen af e-sundhedstjenester.
113	6.6 Tilvejebringelse af arbejdsmarkedsforanstaltninger til nedbringelse af ungdomsarbejdsløsheden	Milepæl	Ikrafttræden af sundheds- og arbejdsministerens dekret om styrkelse af "mit første job"-ordningen	Ikrafttræden af sundheds- og arbejdsministerens dekret				Spørgsmål 1	2022	Ikrafttræden af sundheds- og arbejdsministerens dekret, som fastlægger ordningens karakteristika og betingelserne for dens gennemførelse, herunder finansiering og målgruppe. Formålet med ordningen er at give unge uden erhvervs erfaring eller med begrænset erhvervs erfaring mulighed for at opnå erhvervs erfaring og forbedre deres færdigheder med henblik på at deltage på arbejdsmarkedet.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
114	6.6 Tilvejebringelse af arbejdsmarkedsforanstaltninger til nedbringelse af ungdomsarbejdsløsheden	Milepæl	Handlingsplan for ungdomsgarantien	Regeringens vedtagelse af den styrkede handlingsplan for ungdomsgarantien				Spørgsmål 2	2022	Regeringen vedtager en ændret handlingsplan for ungdomsgarantien til støtte for ungdomsbeskæftigelsen. Denne handlingsplan skal <ul style="list-style-type: none"> <li>- omfatte foranstaltninger til forbedring af de unges kvalifikationer</li> <li>- fastlægge foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed, herunder opsøgende arbejde og forebyggelse af NEET-situationer</li> <li>- definere de vigtigste parter og deres rolle med hensyn til at forebygge og håndtere ungdomsarbejdsløshed.</li> </ul>
115	6.6 Tilvejebringelse af arbejdsmarkedsforanstaltninger til nedbringelse af ungdomsarbejdsløsheden	Mål	Antal unge, der er indskrevet i arbejdsmarkedsrelaterede foranstaltninger		Antal deltagere	0	3 178	Fjerde kvartal	2025	Mindst 3 178 unge i alderen 15-29 år er blevet indskrevet i arbejdsmarkedsrelaterede foranstaltninger, heraf mindst 2 000 i ordningen "Mit første job".

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
116	6.7 Forlængelse af arbejdsløshedsundersøttelsens varighed	Milepæl	Ikrafttræden af ændringerne af lov om arbejdsløshedsydelse og ydelser og lov om arbejdsløshedsforsikring	Ikrafttræden af lovændringerne				Spørgsmål 2	2023	Ikrafttræden af ændringerne af loven, som fastsætter en permanent mekanisme til at aktivere forlængelsen af arbejdsløshedsunderstøttelsens varighed med 60 dage, navnlig når den registrerede arbejdsløshedsprocent overstiger den ikke-accelererede inflations-/lønsats for arbejdsløshed med en betydelig margen. Forlængelsesmekanismen og margenen, som ikke må overstige 2 %, aftales i dialog med arbejdsmarkedets parter.
117	6.8 Langtidspleje	Milepæl	Ikrafttræden af ændringer af lov om social velfærd	Ikrafttræden af lovændringer				Spørgsmål 2	2022	Ikrafttræden af lovændringer af lov om social velfærd, som fastlægger begrebet langtidspleje og kræver, at de lokale myndigheder tager hensyn til princippet om, at en person skal kunne leve så længe som muligt i sit hjem, i sit sædvanlige miljø, med tilstrækkelige kvalitetstjenester til rådighed.
118	6.8 Langtidspleje	Milepæl	Handlingsplan for en integreret plejemodel	Vedtagelse af handlingsplanen				Fjerde kvartal	2022	Socialministeriet vedtager en handlingsplan, der indeholder bestemmelser om etablering af en integreret plejemodel i hele Estland og roller og ansvarsområder for de aktører, der er involveret i systemets fremtidige finansieringsmodel.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
120	6.8 Langtidspleje	Milepæl	Ikrafttræden af de lovgivningsmæssige ændringer af støtteordningen for børn med større omsorgsbehov	Ikrafttræden af lovændringerne				Spørgsmål 1	2025	Ikrafttræden af den retsakt, der skal sikre modernisering og integration af tjenester for børn med større omsorgsbehov. Navnlig gælder følgende: - tjenester inden for sundhed, uddannelse, social beskyttelse og beskæftigelse skal integreres med henblik på at yde støtte til familier, der er ramt af omsorgsbyrden, og - det nuværende støttesystem skal forenkles, og vurderingen af plejebehovene skal konsolideres.
121	6.9 Mindskelse af lønforskellen mellem mænd og kvinder	Milepæl	Regeringens vedtagelse af velfærdsudviklingsplanen for 2023-2030	Vedtagelse af velfærdsudviklingsplanen				Spørgsmål 1	2024	Planen skal skitsere foranstaltningerne til at mindske den kønsbestemte lønforskel.
122	6.9 Mindskelse af lønforskellen mellem mænd og kvinder	Milepæl	Digitalt redskab til kønsbestemte lønforskelle	Udvikling af en prototype af et redskab til bekæmpelse af kønsbestemte lønforskelle				Fjerde kvartal	2022	Der skal udvikles en prototype af et redskab til bekæmpelse af kønsbestemte lønforskelle for arbejdsgivere med det formål at give dem data og oplysninger om den kønsbestemte lønforskel og dens mulige årsager i deres organisationer og derved støtte beslutningstagningen på et velinformeret grundlag og træffe effektive foranstaltninger med henblik på at gennemføre princippet om lige løn og mindske den kønsbestemte lønforskel.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
123	6.9 Mindskelse af lønforskellen mellem mænd og kvinder	Milepæl	Digitalt redskab til kønsbestemte lønforskelle	Udrulning af et digitalt redskab til kønsbestemte lønforskelle				Spørgsmål 1	2024	Det digitale redskab til bekæmpelse af kønsbestemte lønforskelle skal være tilgængeligt for arbejdsgivere med henblik på at give dem data og oplysninger om den kønsbestemte lønforskel og dens mulige årsager i deres organisationer og derved støtte beslutningstagningen på et velinformeret grundlag og træffe effektive foranstaltninger til at gennemføre princippet om lige løn og mindske den kønsbestemte lønforskel.

## **G. Revision og kontrol**

### **G.1. BESKRIVELSE AF REFORMER OG INVESTERINGER I IKKETILBAGEBETALINGSPLIGTIG FINANSIEL STØTTE**

Formålet med reformen er at fastlægge den retlige ramme for gennemførelsen og overvågningen af genopretnings- og resiliensplanen. Den fastlægger de relevante offentlige enheders rolle i gennemførelsen af planen, og hvordan disse organer skal udføre deres opgaver.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2021.

**G.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte**

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
124	Overvågning og gennemførelse af planen	Milepæl	Ikrafttræden af regeringsforordningen om den retlige ramme for gennemførelse og overvågning af Estlands genopretnings- og resiliensplan.	Ikrafttræden af statslig regulering				Fjerde kvartal	2021	Ikrafttræden af forordningen om fastlæggelse af den retlige ramme for gennemførelse og overvågning af Estlands genopretnings- og resiliensplan, inden den første betalingsanmodning indgives. Forordningen skal som minimum definere de myndigheder, der er involveret i gennemførelsen af Estlands genopretnings- og resiliensplan, og deres opgaver, herunder opgaverne for finansministeriet, sektorministerierne og det statslige fælles servicecenter.

## H. KOMPONENT 8: REPOWEREU

REPowerEU-kapitlet omhandler udfordringen med at mindske afhængigheden af fossile brændstoffer. Formålet med komponenten er at lette udbredelsen af vedvarende energikilder, at lette dekarboniseringen af udvalgte økonomiske sektorer at øge eldistributionsnettets kapacitet at fremme udbredelsen af bæredygtig biomethan og fremskynde integrationen af vedvarende energikilder.

REPowerEU-kapitlet støtter gennemførelsen af den landespecifikke henstilling om at mindske den samlede afhængighed af fossile brændstoffer ved at fremskynde udbredelsen af vedvarende energi, herunder gennem yderligere strømlining af tilladelsesprocedurerne og styrkelse af det indenlandske elnet (landespecifik henstilling 4 i 2022).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01).

Gennemførelsen af foranstaltningen til fremme af udbredelsen af vedvarende energikilder, foranstaltningen til forøgelse af adgangen for produktion af vedvarende energi til eldistributionsnettet og foranstaltningen til forøgelse af produktionen og udbredelsen af bæredygtig biomethan forventes alle at bidrage til at mindske afhængigheden af fossile brændstoffer. En forøgelse af andelen af vedvarende energikilder har en grænseoverskridende eller flerlantedimension, navnlig i Østersøområdet og Finland, fordi den bidrager til at sikre energiforsyningen i Unionen som helhed. Mindre afhængighed af importerede fossile brændstoffer vil også skabe europæisk merværdi, da det vil frigøre forsyninger til andre medlemsstater i den nuværende situation med begrænsninger i naturgasforsyningen, og indtil det lykkes andre medlemsstater at mindske deres afhængighed af fossile brændstoffer.

### **H.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte**

#### 8.1 Reform: Fremme af udviklingen af vedvarende energikilder

Formålet med reformen er at lette udviklingen af vedvarende energikilder, navnlig vindenergi.

Reformen består af lovgivningsmæssige ændringer for at strømline planlægnings-, tilladelses- og miljøkonsekvensvurderingsprocesserne for vindenergi projekter, etablering af prioriterede vindudviklingsområder støtte til lokale myndigheder med henblik på at forbedre de administrative procedurer, herunder tilladelser, for udvikling af vindenergi.

#### 8.2. *Investeringer: Program til at øge adgangen for produktion af vedvarende energi til eldistributionsnettet*

Formålet med investeringen er at lette anvendelsen/udviklingen af elektricitet fra vedvarende energikilder.

Investeringen består af arbejder i elnettet for at øge dets kapacitet.

#### 8.3. Investeringer: Øget produktion og udbredelse af bæredygtig biogas og biomethan

Formålet med denne foranstaltning er at fremme udbredelsen af bæredygtig biogas og bæredygtig biomethan og fremskynde integrationen af vedvarende energikilder.

Investeringen består af en handlingsplan for at øge produktionen og anvendelsen af bæredygtig biogas og bæredygtig biomethan og støtte udbredelsen af bæredygtig biomethan.

## H.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
125	8.1 Fremme af udviklingen af vedvarende energikilder	Milepæl	Offentliggørelse af indkaldelsen af forslag til støtte for lokale myndigheder	Offentliggørelse af indkaldelsen af forslag				Spørgsmål 3	2023	Der offentliggøres en indkaldelse af forslag for at støtte lokale myndigheder i at ansætte eksperter eller indkøbe tjenesteydelser, der har til formål at forbedre de administrative procedurer, herunder tilladelser, for udvikling af vindenergi.
126	8.1 Fremme af udviklingen af vedvarende energikilder	Milepæl	Ikrafttræden af ændringerne af de relevante love om strømlining af tilladelses-, planlægnings- og miljøkonsekvensvurderingsprocesser	Ændringernes ikrafttræden				Spørgsmål 2	2024	Lovgivningsmæssige ændringer med henblik på at strømline tilladelses-, planlægnings- og miljøkonsekvensvurderingsprocesserne for vindenergi projekter træder i kraft. Disse omfatter ændring af følgende love i det omfang, det er nødvendigt: byggeloven, vandloven, planlægningsloven, lov om vurdering af virkningerne på miljøet og miljøledelsessystemet, lov om miljøafgifter og skovloven.
127	8.1 Fremme af udviklingen af vedvarende energikilder	Milepæl	Regeringsbeslutning om fastlæggelse af prioriterede udviklingsområder for vindenergi	Vedtaget af regeringen				Spørgsmål 3	2024	Regeringen vedtager en afgørelse om fastlæggelse af prioriterede områder for udvikling af vindenergi. Regeringen vedtager afgørelsen på grundlag af en teknisk rapport.
128	8.1 Fremme af udviklingen af vedvarende energikilder	Mål	Støtte til lokale myndigheder		Antal støttede lokale myndigheder	0	20	Spørgsmål 1	2025	Efter den indkaldelse af forslag, der er fastsat i milepæl 125, eller ved brug af centralt indkøbte tjenester skal 20 lokale myndigheder have modtaget støtte til at forbedre de administrative procedurer, herunder tilladelser, for udvikling af vindenergi.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
129	8.2 Program til forbedring af adgangen til eldistributionsnettet for produktion af vedvarende energi	Milepæl	Undertegnelse af medfinansieringsaftalen for anlæg af eldistributionsnet	Underskrevet aftale				Spørgsmål 1	2024	Undertegnelse af samfinansieringsaftalen for eldistributionsnet mellem økonomi- og kommunikationsministeriet og Elering AS med henblik på at øge eldistributionsnettets kapacitet med 160 MW.
130	8.2 Program til forbedring af adgangen til eldistributionsnettet for produktion af vedvarende energi	Mål	Yderligere 160 MW kapacitet til rådighed		MW ekstra kapacitet til rådighed	0	160	Spørgsmål 1	2026	Anlæg af eldistributionsnet skal medføre en forøgelse af eldistributionsnettets kapacitet på 160 MW.
131	8.3 Øget produktion og udbredelse af bæredygtig biogas og biomethan	Milepæl	Indkaldelse af ansøgninger om tilskud til støtte for udbredelsen af biomethan	Offentliggjort indkaldelse af ansøgninger				Spørgsmål 2	2024	Offentliggørelse af en indkaldelse af ansøgninger om tilskud til støtte for udbredelsen af bæredygtig biomethan i overensstemmelse med direktivet om vedvarende energi (RED II). Indkaldelsen skal blandt udvælgelseskriterierne indeholde det krav, der er fastsat i beskrivelsen af investeringen.
133	8.3 Øget produktion og udbredelse af bæredygtig biogas og biomethan	Milepæl	Handlingsplan for produktion og anvendelse af biogas og biomethan	Godkendt plan				Spørgsmål 2	2025	Klimaministeren og ministeren for regionale anliggender og landbrug godkender handlingsplanen for produktion og anvendelse af bæredygtig biogas og bæredygtig biomethan.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
134	8.3 Øget produktion og udbredelse af bæredygtig biogas og biomethan	Mål	Installation af ny produktionskapacitet for biomethan		Forøgelse af installeret produktionskapacitet for bæredygtig biomethan i kubikmeter	0	4 000 000	Spørgsmål 2	2026	Den installerede kapacitet til produktion af bæredygtig biomethan skal øges med mindst 4 000 000 kubikmeter under støtteordningen som påvist i de endelige projektgennemførelsesrapporter.

## 2. Genopretnings- og resiliensplanens anslåede samlede omkostninger

De anslåede samlede omkostninger til den ændrede genopretnings- og resiliensplan, herunder REPowerEU-kapitlet om Estland, beløber sig til 953 380 000 EUR.

De anslåede samlede omkostninger til REPowerEU-kapitlet er 90 040 000 EUR. Navnlig er de anslåede samlede omkostninger til de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 21c, stk. 3, litra a), i forordning (EU) 2023/435, 0 EUR, mens omkostningerne til de andre foranstaltninger i REPowerEU-kapitlet er 90 040 000 EUR.

### AFSNIT 2: ØKONOMISK STØTTE

#### 1. Finansielt bidrag

De rater, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, tilrettelægges på følgende måde:

Første rate (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Tilknyttet foranstaltning (Reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
23	2.1. Grøn omstilling af virksomheder	Milepæl	Oprettelse af en taskforce for grøn omstilling til at gennemføre og overvåge den grønne omstilling
28	2.3. Udviklingsprogram for grøn teknologi	Milepæl	Nedsættelse af en arbejdsgruppe, der skal planlægge og udarbejde udviklingsprogrammet
37	2.6. Den grønne fond	Milepæl	Undertegnelse af kontrakt mellem Økonomi- og Kommunikationsministeriet og SmartCap
38	2.6. Den grønne fond	Milepæl	SmartCap's vedtagelse af dokumentet om investeringspolitikken
44	3.1. Oprettelse og udvikling af et ekspertisecenter for datastyring og åbne data	Milepæl	Oprettelse af et datastyringsteam i Det Statistiske Kontor, Økonomi- og Kommunikationsministeriet og Statens Informationssystemmyndighed
70	4.4. Fremme af den grønne omstilling i energiøkonomien	Milepæl	Regeringens beslutning om investeringer, der er nødvendige for at lempe de forsvarsrelaterede højderestriktioner for vindmølleparker
71	4.4. Fremme af den grønne omstilling i energiøkonomien	Milepæl	Vedtagelse af regeringens afgørelse om indledning af forberedelsen af den nationale udviklingsplan for energisektoren, udpegelse af de ansvarlige og frister
74	4.5. Program til forøgelse af eltransmissionsnettets kapacitet	Milepæl	Undertegnelse af en kontrakt om samfinansiering af netinvesteringer med transmissionssystemoperatøren
81	5.1. Sikker, grøn, konkurrencedygtig, behovsbaseret og bæredygtig transport- og energiinfrastruktur	Milepæl	Regeringens vedtagelse af udviklingsplanen for transport og mobilitet 2021-2035
89	5.4. Opførelse af sporvognslinjen Tallinn Old Port	Milepæl	Færdiggørelse af projekteringen af sporvognsbyggeriet
106	6.3. Styrkelse af den primære sundhedspleje	Milepæl	Ikrafttræden af regeringens dekret om ændring af den estiske sygekasses liste over sundhedsydelser vedrørende adgang til specialiseret lægebehandling

Løbenummer	Tilknyttet foranstaltning (Reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
107	6.3. Styrkelse af den primære sundhedspleje	Milepæl	Ikrafttræden af ændringer af regeringens dekret om ændring af den estiske sygekasses liste over sundhedstjenester vedrørende udgifter og ydelser til alment praktiserende læger
113	6.6. Tilvejebringelse af arbejdsmarkedsforanstaltninger til nedbringelse af ungdomsarbejdsløsheden	Milepæl	Ikrafttræden af sundheds- og arbejdsministerens dekret om styrkelse af "mit første job"-ordningen
124	Revision og kontrol	Milepæl	Ikrafttræden af regeringsforordningen om den retlige ramme for gennemførelse og overvågning af Estlands genopretnings- og resiliensplan.
		Afdragsbeløb	142 977 720 EUR

Anden rate (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
1	1.1. Digital omstilling i virksomheder	Milepæl	Indkaldelse af forslag med tildelingskriterier og tildelingsbetingelser
11	1.4. Færdighedsreform med henblik på virksomhedernes digitale omstilling	Milepæl	Ikrafttræden af afledt ret, der fastsætter betingelserne for støtte til udvikling af digitale færdigheder
16	1.5 Støtte til virksomheders konkurrenceevne på udenlandske markeder	Milepæl	Forberedelse af udviklingen af strategier
19	1.5 Støtte til virksomheders konkurrenceevne på udenlandske markeder	Milepæl	Forberedende analyse med henblik på at definere erhvervscentrenes indhold og placering
21	1.5 Støtte til virksomheders konkurrenceevne på udenlandske markeder	Milepæl	Oprettelse af effektgrupper og udvælgelse af destinationer til globale digitale missioner
25	2.2. Grønne færdigheder til støtte for virksomhedernes grønne omstilling	Milepæl	Ikrafttræden af afledt ret, der fastsætter betingelserne for støtte til udvikling af grønne færdigheder
32	2.4. Modernisering af produktionsvirksomhedernes forretningsmodeller	Milepæl	Ikrafttræden af det ministerielle dekret, der fastsætter vilkårene og betingelserne for tilskudsberettigelse
34	2.5. Ressourceeffektive grønne teknologier	Milepæl	Offentliggørelse af indkaldelse af forslag til tilskud
51	3.4. #Bürokratt-programmet (national virtuel assistent)	Mål	Adgang til digitale offentlige tjenester via den virtuelle assistentplatform
54	3.5. Omkonfigurering af grundlæggende digitale tjenester og sikker overgang til cloudinfrastruktur	Milepæl	Udvikling af centralt leverede/delte IT-basistjenester
65	4.2. Støtte til renovering af ejendomme med flere lejligheder	Milepæl	Offentliggørelse af indkaldelser af ansøgninger om tilskud til renovering af beboelsesejendomme
68	4.3. Støtte til renovering af små beboelsesejendomme	Milepæl	Offentliggjorte indkaldelser af ansøgninger om renoveringstilskud
90	5.4. Opførelse af sporvognslinjen Tallinn Old Port	Milepæl	Tildeling af bygge- og anlægskontrakter
114	6.6. Tilvejebringelse af arbejdsmarkedsforanstaltninger til nedbringelse af ungdomsarbejdsløsheden	Milepæl	Handlingsplan for ungdomsgarantien

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
117	6.8. Langtidspleje	Milepæl	Ikrafttræden af ændringer af lov om social velfærd
		Afdragsbeløb	142 977 720 EUR

Tredje tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
7	1.3. Udvikling af digitale fragtbrevstjenester	Mål	Udvikling af eFTI-platforme (elektronisk godstransportinformation)
24	2.1. Grøn omstilling af virksomheder	Milepæl	Taskforcen for grøn omstillings vedtagelse af handlingsplanen for den cirkulære økonomi
41	2.7. Skabe muligheder for udbredelse af teknologier baseret på grøn brint baseret på vedvarende energi	Milepæl	Ikrafttræden af det ministerielle dekret, der fastsætter vilkårene og betingelserne for tildeling af støtte
47	3.2. Udvikling af eventtjenester for enkeltpersoner	Mål	Lancering af personlige livsbegivenhedstjenester og/eller proaktive tjenester
49	3.3. Udvikling af eventtjenester og digital portal for iværksættere	Mål	Udrulning af IT-udviklinger, der bidrager til gennemførelsen af business event-tjenester og gateway
63	4.1. Fremme af energieffektivitet	Milepæl	Indgåelse af samarbejdsaftale om betingelserne for samarbejde mellem SA KredEx/Enterprise Estonia og amtsudviklingscentre
76	4.6. Program til fremme af energiproduktionen i industriområder	Milepæl	Offentliggørelse af en indkaldelse af forslag til projekter til fremme af energiproduktionen i industriområder
78	4.7. Pilotprojekt vedrørende energilagring	Milepæl	Offentliggørelse af en indkaldelse af forslag til et pilotprogram for energilagring
82	5.1. Sikker, grøn, konkurrencedygtig, behovsbaseret og bæredygtig transport- og energiinfrastruktur	Milepæl	Vedtagelse af gennemførelsesplanen for udvikling af grøn bæredygtig offentlig transport i udviklingsplanen for transport og mobilitet 2021-2035
92	5.5. Kommunernes investeringer i cykel- og gangbroer	Milepæl	Indkaldelse af forslag til tilskud
95	6.1. En omfattende ændring i organiseringen af sundhedsvæsenet i Estland	Milepæl	Godkendelse af den strategiske ramme for afhjælpning af manglen på sundhedspersonale
96	6.1. En omfattende ændring i organiseringen af sundhedsvæsenet i Estland	Milepæl	Ikrafttræden af sundheds- og arbejdsministerens dekret om ændring af godtgørelsesordningen for læger og farmaceuter
99a	6.2.a Opførelse af TERVIKUM	Milepæl	Undertegnelse af kontrakten om opførelse af TERVIKUM
108	6.3. Styrkelse af den primære sundhedspleje	Milepæl	Ikrafttræden af ændringer af lov om sundhedsvæsenets organisation
109	6.4. Fornyelse af forvaltningen af e-sundhed	Milepæl	Godkendelse af rammen for forvaltning af e-sundhed og dens gennemførelseskøreplan
116	6.7. Forlængelse af arbejdsløshedsunderstøttelse ns varighed	Milepæl	Ikrafttræden af ændringerne af lov om arbejdsløshedsydelse og ydelse og lov om arbejdsløshedsforsikring
118	6.8. Langtidspleje	Milepæl	Handlingsplan for en integreret plejemodel
122	6.9. Mindskelse af lønforskellen mellem mænd og kvinder	Milepæl	Digitalt redskab til kønsbestemte lønforskelle
		Afdragsbeløb	142 977 720 EUR

Fjerde tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
2	1.1. Digital omstilling i virksomheder	Mål	Tildeling af tilskud
12	1.4. Færdighedsreform med henblik på virksomhedernes digitale omstilling	Mål	Indskrivning i uddannelsesaktiviteter
17	1.5 Støtte til virksomheders konkurrenceevne på udenlandske markeder	Milepæl	Indkøb af undersøgelser
29	2.3. Udviklingsprogram for grøn teknologi	Milepæl	Oprettelse af programmet for udvikling af grønne teknologier
35	2.5. Ressourceeffektive grønne teknologier	Mål	Antal projekter, der er tildelt tilskud efter indkaldelsen af forslag
43a	2.8 Investeringssupporte til forsyningsikkerhed	Milepæl	Offentliggørelse af indkaldelsen af forslag til tilskud
55	3.5. Omkonfigurering af grundlæggende digitale tjenester og sikker overgang til cloudinfrastruktur	Mål	Offentlige myndigheders udrulning af national privat cloudinfrastruktur
56	3.5. Omkonfigurering af grundlæggende digitale tjenester og sikker overgang til cloudinfrastruktur	Milepæl	Udvidelse af cloud-infrastrukturen til dataambassaden
84a	5.2.a Multifunktionelt arbejdsfartøj	Milepæl	Underskrevet kontrakt om bygning af fartøjet
86a	5.3.a Opførelse af Rail Baltic viadukter og terminal	Milepæl	Bygge- og anlægskontrakter vedrørende anlæg af Rail Baltic-viadukter
96a	6.1 En omfattende ændring i organiseringen af sundhedsvæsenet i Estland	Milepæl	Ikrafttræden af sundheds- og arbejdsministerens dekret og ændring af loven om sundhedsorganisationer om indførelse af godtgørelsesordningen for sygeplejersker
97	6.1. En omfattende ændring i organiseringen af sundhedsvæsenet i Estland	Mål	Adgang til sygeplejeuddannelsen
121	6.9. Mindskelse af lønforskellen mellem mænd og kvinder	Milepæl	Regeringens vedtagelse af velfærdsudviklingsplanen for 2023-2030
123	6.9. Mindskelse af lønforskellen mellem mænd og kvinder	Milepæl	Digitalt redskab til kønsbestemte lønforskel
125	8.1 Fremme af udviklingen af vedvarende energikilder	Milepæl	Offentliggørelse af indkaldelsen af forslag til støtte for lokale myndigheder
126	8.1 Fremme af udviklingen af vedvarende energikilder	Milepæl	Ikrafttræden af ændringerne af de relevante love om strømledning af tilladelses-, planlægnings- og miljøkonsekvensvurderingsprocesser
129	8.2 Program til forbedring af adgangen til eldistributionsnettet for produktion af vedvarende energi	Milepæl	Undertegnelse af medfinansieringsaftalen for eldistributionsnettet
131	8.3 Øget produktion og udbredelse af bæredygtig biogas og biomethan	Milepæl	Indkaldelse af ansøgninger om tilskud til støtte for udbredelsen af biomethan
		Afdragsbeløb	142 977 720 EUR

Femte tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
4	1.2. Udvikling af e-konstruktion	Milepæl	Vedtagelse af internationale standarder og bedste praksis for anvendelse af digitale teknologier i bygge- og anlægssektoren
6	1.2 Udvikling af e-byggeri	Mål	Projekter for digitale byggeværktøjer
14	1.4. Færdighedsreform med henblik på virksomhedernes digitale omstilling	Mål	Antal registrerede uddannelsesplaner og kvalifikationsstandarder for registrerede IKT-specialister
39a	2.6 Grøn fond	Milepæl	Økonomi- og kommunikationsministeriets gennemførelse af investeringen
43	2.7 Skabe muligheder for udbredelse af teknologier baseret på grøn brint baseret på vedvarende energi	Mål	Underskrevne tilskudsaftaler for projekter inden for teknologier baseret på grøn brint baseret på vedvarende energi
43c	2.8 Investeringssupporte til forsyningssikkerhed	Mål	Bekræftelser fra myndigheder, der accepterer de endelige rapporter
46	3.1 Oprettelse og udvikling af et ekspertisecenter for datastyring og åbne data	Mål	Offentliggørelse af datasæt
50	3.3 Udvikling af eventtjenester og digital portal for iværksættere	Mål	IT-udvikling online
58	3.5. Omkonfigurering af grundlæggende digitale tjenester og sikker overgang til cloudinfrastruktur	Mål	Sikkerhedstest udført af informationssystemmyndigheden
59	3.6. Den strategiske analyse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme i Estland	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt(er)
72	4.4. Fremme af den grønne omstilling i energiøkonomien	Milepæl	Retsaktens ikrafttræden
80a	4.8 Fremme af udviklingen af havvindmølleparker	Milepæl	Udvalgte og underskrevne kontrakter vedrørende radarsystemer og passive radarsensorer
91	5.4 Opførelse af Tallinn Old Port sporvognslinje	Milepæl	Ny sporvognslinje
93	5.5. Kommunernes investeringer i cykel- og gangbroer	Mål	Bygge- og anlægsarbejde på cykel- og gangbroer leveret
94	6.1. En omfattende ændring i organiseringen af sundhedsvæsenet i Estland	Milepæl	Ikrafttræden af regeringsbekendtgørelsen om køreplanen for udvikling af hospitalsnettet
100a	6.2.a Opførelse af TERVIKUM	Milepæl	TERVIKUM konstrueret
115	6.6 Tilvejebringelse af arbejdsmarkedsforanstaltning er til nedbringelse af ungdomsarbejdsløsheden	Mål	Antal unge, der er indskrevet i arbejdsmarkedsrelaterede foranstaltninger
120	6.8. Langtidspleje	Milepæl	Ikrafttræden af de lovgivningsmæssige ændringer af støtteordningen for børn med større omsorgsbehov
127	8.1 Fremme af udviklingen af vedvarende energikilder	Milepæl	Regeringsbeslutning om fastlæggelse af prioriterede udviklingsområder for vindenergi
128	8.1 Fremme af udviklingen af vedvarende energikilder	Mål	Støtte til lokale myndigheder

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
133	8.3 Øget produktion og udbredelse af bæredygtig biogas og biomethan	Milepæl	Handlingsplan for produktion og anvendelse af biogas og biomethan
		Afdragsbeløb	190 636 960 EUR

Sjette rate (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
3	1.1. Digital omstilling i virksomheder	Mål	Tildeling af tilskud
9	1.3. Udvikling af digitale fragtbrevstjenester	Mål	Bekræftelser fra myndigheder, der accepterer de endelige rapporter
13	1.4 Reform af færdigheder med henblik på virksomhedernes digitale omstilling	Mål	Deltagelse i uddannelsesaktiviteter
18	1.5 Støtte til virksomheders konkurrenceevne på udenlandske markeder	Mål	Offentliggjorte strategier og gennemførte missioner
20	1.5 Støtte til virksomheders konkurrenceevne på udenlandske markeder	Mål	Antal åbnede forretningscentre
27	2.2 Grønne færdigheder til støtte for virksomhedernes grønne omstilling	Mål	Udstedte uddannelsesbeviser
31	2.3 Udviklingsprogram for grønne teknologier	Mål	Antal klynger og nystartede virksomheder, der støttes gennem programmet for udvikling af grøn teknologi
33	2.4. Modernisering af produktionsvirksomhedernes forretningsmodeller	Mål	Antal støttede projekter
36	2.5 Ressourceeffektive grønne teknologier	Mål	Bekræftelser fra myndigheder, der accepterer de endelige rapporter
40a	2.6 Grøn fond	Mål	Aftaler om juridisk finansiering indgået med egenkapital-/venturekapitalfonde
48	3.2 Udvikling af eventtjenester for enkeltpersoner	Mål	Onlinetjenester i forbindelse med personlige begivenheder
52	3.4. #Bürokratt-programmet (national virtuel assistent)	Mål	Bürokratt virtuel assistent på offentlige myndigheders websteder
60	3.7 Informationssystem til strategisk analyse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme	Milepæl	IKT-system til strategisk analyse
62	3.8. Etablering af bredbåndsnet med meget høj kapacitet	Mål	Antal bekræftede bredbåndsnetprojekter med meget høj kapacitet
66	4.2 Støtte til renovering af ejendomme med flere lejligheder	Mål	Bygninger med flere lejligheder med forbedret energimæssig ydeevne
69a	4.3 Støtte til renovering af små beboelsesejendomme	Mål	Små beboelsesejendomme med forbedret energimæssig ydeevne
73	4.4. Fremme af den grønne omstilling i energiøkonomien	Milepæl	Regeringens vedtagelse af den nationale udviklingsplan for energisektoren
75	4.5 Program til forøgelse af eltransmissionsnettets kapacitet	Mål	Yderligere netkapacitet

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
77	4.6 Program til fremme af energiproduktionen i industriområder	Mål	Yderligere tilslutningskapacitet til produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder
80	4.7 Pilotprojekt vedrørende energilagring	Mål	Yderligere varme- og ellagringskapacitet som følge af investeringsstøtte
80c	4.8 Fremme af udviklingen af havvindmølleparker	Milepæl	Fjernelse af højdebegrænsningen for havvindmøller i Rigabugten og på de estiske øer Hiiumaa, Saaremaa, Vormsi
85a	5.2.a Multifunktionelt arbejdsfartøj	Milepæl	Multifunktionelt arbejdsfartøj bygget
87a	5.3.a Opførelse af Rail Baltic viadukter og terminal	Milepæl	Opførte viadukter og udbetalinger til opførelse af terminal
88b	5.3.b Renovering af et afsnit af jernbanen fra Rapla til Lelle	Milepæl	Renovering af jernbanestrækning
98	6.1 En omfattende ændring i organiseringen af sundhedsvæsenet i Estland	Milepæl	Ikrafttræden af ministeriel bekendtgørelse om ændring af aftalen mellem socialministeriet og universitetet i Tartu om mangel på læger inden for visse specialer
130	8.2 Program til forbedring af adgangen til eldistributionsnettet for produktion af vedvarende energi	Mål	Yderligere 160 MW kapacitet til rådighed
134	8.3 Øget produktion og udbredelse af bæredygtig biogas og biomethan	Mål	Installation af ny produktionskapacitet for biomethan
		Afdragsbeløb	190 636 960 EUR

### **AFSNIT 3: YDERLIGERE ORDNINGER**

#### **1. Ordninger for overvågning og gennemførelse af genopretnings- og resiliensplanen**

Overvågningen og gennemførelsen af Estlands genopretnings- og resiliensplan finder sted i overensstemmelse med følgende ordninger:

Finansministeriet sikrer som det ledende ministerium og det statslige fælles servicecenter den overordnede koordinering, overvågning og gennemførelse af genopretnings- og resiliensplanen. Det statslige fælles servicecenter varetager forvaltningsmyndighedens funktioner. Finansministeriets statsbudgetafdeling udfører i samarbejde med statens fælles servicecenter opgaverne i forbindelse med overvågning og evaluering.

Sektorministerier og -agenturer udfører de opgaver, de er blevet pålagt i forbindelse med gennemførelsen af planen. Deres tjenestegrene støtter også overvågningen af fremskridtene med de projekter, der henhører under deres kompetence, og opretholder et tæt samarbejde med det statslige fælles servicecenter og finansministeriet. Med henblik herpå anvendes det eksisterende operationelle system for strukturfondene (SFOS) til at registrere alle data vedrørende gennemførelsen og overvågningen af planen.

Finansministeriets finanskontrollafdeling, revisionsmyndigheden, foretager regelmæssig revision af de indførte forvaltnings- og kontrolsystemer. Den udarbejder også et sammendrag af de revisioner, der er foretaget af betalingsanmodninger. Revisionsmyndigheden er også vært for koordineringstjenesten for bekæmpelse af svig.

Alle nationale og eksterne kilder skal budgetteres sammen i sektorspecifikke programmer, der muliggør gennemsigtig overvågning af sektorfinansiering og identifikation af risici og forebyggelse af dobbeltfinansiering.

#### **2. Ordninger, der giver Kommissionen fuld adgang til de underliggende data**

Det statslige fælles servicecenter har som forvaltningsmyndighed ansvaret for at indgive betalingsanmodninger til Europa-Kommissionen og for at udarbejde den forvaltningserklæring, hvorved det attesterer, at midlerne er blevet anvendt til det tilsigtede formål, at oplysningerne er fuldstændige, nøjagtige og pålidelige, og at kontrolsystemet giver den nødvendige sikkerhed. Desuden skal overvågning og evaluering også sikres af finansministeriet i samarbejde med det statslige fælles servicecenter.

Data vedrørende gennemførelsen og overvågningen af planen lagres i det eksisterende integrerede informationssystem, strukturfondenes operationelle system (SFOS). SFOS er tilpasset kravene i forordning (EU) 2021/241 til dataindsamling, statusrapporter og betalingsanmodninger, herunder til indsamling af indikatorer og andre oplysninger, der er nødvendige for at påvise og rapportere om opfyldelsen af milepæle og mål. SFOS anvendes af alle aktører, der er involveret i gennemførelsen af planen. Oplysningerne i SFOS ajourføres løbende om planens fremskridt og resultater, herunder konstaterede mangler og alle korrigerende foranstaltninger, der er truffet.

I overensstemmelse med artikel 24, stk. 2, i forordning (EU) 2021/241 indgiver Estland, når de relevante aftalte milepæle og mål i dette bilags afsnit 2.1 er opfyldt, en behørigt begrundet anmodning til Kommissionen om betaling af det finansielle bidrag. Estland sikrer, at Kommissionen efter anmodning har fuld adgang til de underliggende relevante data, der understøtter den behørigt begrundelse for betalingsanmodningen, både til vurdering af betalingsanmodningen i

overensstemmelse med artikel 24, stk. 3, i forordning (EU) 2021/241 og til revisions- og kontrolformål.