

Βρυξέλλες, 16 Απριλίου 2025
(OR. en)

Διοργανικός φάκελος:
2025/0100(NLE)

8129/25
ADD 1

ECOFIN 443
UEM 132
FIN 422
ECB
EIB

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Αποστολέας:	Για τη Γενική Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κα Martine DEPREZ, Διευθύντρια
Ημερομηνία Παραλαβής:	16 Απριλίου 2025
Αποδέκτης:	κα Thérèse BLANCHET, Γενική Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:	COM(2025) 184 final
Θέμα:	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) (ST 12275/22 INIT· ST 12275/22 ADD 1), της 4ης Οκτωβρίου 2022, για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των Κάτω Χωρών

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2025) 184 final.

σνημμ.: COM(2025) 184 final

Βρυξέλλες, 16.4.2025
COM(2025) 184 final

ANNEX

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

της

πρότασης ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

**για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) (ST 12275/22 INIT· ST 12275/22
ADD 1), της 4ης Οκτωβρίου 2022, για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των Κάτω Χωρών**

{SWD(2025) 111 final}

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ 1: ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων

A. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 1: ΠΕΠΗΝΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ

Στόχος αυτής της συνιστώσας του ολλανδικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας είναι η προώθηση και επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης στις Κάτω Χώρες και η αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλούνται από τα υπερβολικά επίπεδα εναπόθεσης αζώτου που προκύπτουν εντός και γύρω από τις ολλανδικές περιοχές Natura 2000. Η συνιστώσα αποτελείται από πέντε μεταρρυθμίσεις και έξι επενδύσεις που προορίζονται για την προώθηση της πράσινης μετάβασης, εκ των οποίων δύο επενδύσεις για την αντιμετώπιση των προκλήσεων όσον αφορά το άζωτο.

Οι στόχοι της πράσινης μετάβασης υποστηρίζονται από δέσμη δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων οικολογικού προσανατολισμού με στόχο να καταστούν οι βιώσιμες πηγές ενέργειας οικονομικά ελκυστικότερες έναντι των ορυκτών καυσίμων και να δοθούν κίνητρα στους πολίτες και τις επιχειρήσεις να περιορίσουν την ενεργειακή τους κατανάλωση. Για παράδειγμα, η συνολική μεταρρύθμιση του νόμου για την ενέργεια αποσκοπεί στην επικαιροποίηση, τον εκσυγχρονισμό και την ενσωμάτωση του κανονιστικού πλαισίου για τα ενεργειακά συστήματα φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας με σκοπό τη στήριξη της μετάβασης του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας στο ενεργειακό σύστημα χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές συμπληρώνονται από επενδυτικά προγράμματα για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (δηλ. υπεράκτιας αιολικής ενέργειας) και φορέων (π.χ. πράσινο υδρογόνο), καθώς και από επενδύσεις για την ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων κινητικότητας, όπως σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας μηδενικών εκπομπών και αεροσκάφη που κινούνται με συστήματα πρόωσης υδρογόνου.

Οι προκλήσεις όσον αφορά το άζωτο αντιμετωπίζονται από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αποκατάστασης της φύσης με έμφαση στη μείωση της εναπόθεσης αζώτου σε ευαίσθητους οικοτόπους σε τόπους Natura 2000. Οι προκλήσεις όσον αφορά το άζωτο αντιμετωπίζονται περαιτέρω με ένα καθεστώς επιδοτήσεων για την παύση των χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων που βρίσκονται κοντά σε περιοχές του δικτύου Natura 2000.

Η συνιστώσα συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων των Κάτω Χωρών για την ενέργεια και το κλίμα, συμπεριλαμβανομένου του εθνικού σχεδίου για την ενέργεια και το κλίμα (ΕΣΕΚ). Η συνιστώσα στηρίζει επίσης την εφαρμογή των ειδικών ανά χώρα συστάσεων για την εστίαση της οικονομικής πολιτικής που σχετίζεται με τις επενδύσεις στις στρατηγικές για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (ειδική ανά χώρα σύσταση 3 το 2019), την εστίαση των επενδύσεων στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση (ειδική ανά χώρα σύσταση 3 το 2020) και τη μείωση της συνολικής εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα με την επιτάχυνση της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ιδίως με την τόνωση των συμπληρωματικών επενδύσεων σε υποδομές δικτύου και τον περαιτέρω εξορθολογισμό των διαδικασιών αδειοδότησης, τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, ιδίως στα κτίρια, και την επιτάχυνση των επενδύσεων στις βιώσιμες μεταφορές και τη βιώσιμη γεωργία (ειδική ανά χώρα σύσταση 4 το 2022).

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο αυτής της συνιστώσας δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

A.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Μεταρρύθμιση C1.1 R1: Μεταρρύθμιση της φορολογίας της ενέργειας

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι να δοθούν κίνητρα στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά να περιορίσουν την ενεργειακή τους κατανάλωση, να στραφούν σε πιο φιλικές προς το κλίμα πηγές ενέργειας και να μειώσουν τις εκπομπές CO₂. Η μεταρρύθμιση συνίσταται σε συνδυασμό τιμολογιακών αλλαγών, οι οποίες καθιστούν τη χρήση του φυσικού αερίου ακριβότερη και τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας λιγότερο δαπανηρή, και διαρθρωτικές προσαρμογές στη φορολογία της ενέργειας, οι οποίες αποσκοπούν στην αποθάρρυνση της κατανάλωσης ενέργειας.

Η μεταρρύθμιση όσον αφορά τις δασμολογικές προσαρμογές συνίσταται στην εισαγωγή των ακόλουθων αλλαγών:

- αυξάνεται το τιμολόγιο πρώτης κατηγορίας («*eerste schijf*») για τη χρήση φυσικού αερίου και μειώνεται το τιμολόγιο πρώτης κλίμακας για τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας·
- τα τιμολόγια της δεύτερης και της τρίτης βαθμίδας («*tweete en derde schijf*») για τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας μειώνονται·
- η διάρθρωση των τιμολογίων ενέργειας καθίσταται λιγότερο φθίνουσα με την αύξηση των τιμών στις υψηλότερες ζώνες κατανάλωσης φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας· και
- το ετήσιο κατ' αποκοπή ποσό της μείωσης του ενεργειακού φόρου για τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας ορίζεται σε τουλάχιστον 493,27 EUR ανά ηλεκτρική σύνδεση.

Η μεταρρύθμιση όσον αφορά τις διαρθρωτικές προσαρμογές στη φορολογία της ενέργειας:

- να εισαγάγει τιμή CO₂ που θα καταβάλλεται από τις επιχειρήσεις καλλιέργειας κηπευτικών θερμοκηπίου για τις εκπομπές CO₂ τους·
- περιορίζουν την απαλλαγή από τον ενεργειακό φόρο για την κατανάλωση φυσικού αερίου σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας· και
- περιορισμός του μειωμένου συντελεστή του ενεργειακού φόρου για την κατανάλωση φυσικού αερίου για τη χρήση θέρμανσης στην κηπουρική θερμοκηπίων.

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου 2025.

Μεταρρύθμιση C1.1 R2: Θέσπιση και ενίσχυση της εισφοράς CO₂ για τη βιομηχανία

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η μείωση των εκπομπών CO₂ της βιομηχανίας μέσω της επιβολής εισφοράς CO₂ στη βιομηχανία. Το τέλος αυτό λειτουργεί ως κατώτατο όριο τιμής, καθορίζοντας ελάχιστη τιμή για έναν τόνο εκπεμπόμενου CO₂: εάν η τιμή στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΔΕ) μειωθεί κάτω από αυτή την ελάχιστη τιμή, η διαφορά μεταξύ της τιμής ΣΕΔΕ και της κατώτατης τιμής επιβάλλεται ως φόρος.

Η μεταρρύθμιση σχετικά με την εισφορά CO₂ για τη βιομηχανία περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

- θέσπιση της εισφοράς CO₂ για τη βιομηχανία· και
- ενίσχυση της εισφοράς με στόχο την περαιτέρω μείωση των εκπομπών CO₂ από τη βιομηχανία.

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου 2023.

Μεταρρύθμιση C1.1 R3: Αύξηση του φόρου αεροπορικών μεταφορών (ΦΑΜ)

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι να αντικατοπτρίζει καλύτερα το κοινωνικό κόστος των αεροπορικών μεταφορών επιβατών και να αποθαρρύνει τις πτήσεις μικρών αποστάσεων. Η μεταρρύθμιση θα αυξήσει τον φόρο αεροπορικών μεταφορών με αποτέλεσμα την άμεση αύξηση

της τιμής των αεροπορικών εισιτηρίων για τους επιβάτες που αναχωρούν από αερολιμένα που βρίσκεται στις Κάτω Χώρες.

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου 2023.

Μεταρρύθμιση C1.1 R4: Μεταρρύθμιση της φορολογίας οχημάτων

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι να μειωθεί ο αριθμός των χιλιομέτρων που διανύουν τα οχήματα που κινούνται με ορυκτά καύσιμα. Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

- a) τη σταδιακή κατάργηση του φόρου αγοράς μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών («*Belasting van Personenauto en Motorrijwielen*», BPM) για τα ημιφορτηγά που κινούνται με ορυκτά καύσιμα, όπως ορίζονται στο άρθρο 7 του νόμου περί ΦΠΑ (Wet op de omzetzbelasting 1968) και
- b) τη θέσπιση τέλους για τα φορτηγά με βάση τα διανυθέντα χιλιόμετρα.

Η μεταρρύθμιση θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Μεταρρύθμιση C1.1 R5: Νόμος περί ενέργειας

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η επικαιροποίηση, ο εκσυγχρονισμός και η ενοποίηση του κανονιστικού πλαισίου για τα ενεργειακά συστήματα φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικότερα, η μεταρρύθμιση συνίσταται στην έναρξη ισχύος του νόμου για την ενέργεια, με την ενσωμάτωση του ισχύοντος νόμου για το φυσικό αέριο και του ισχύοντος νόμου για την ηλεκτρική ενέργεια σε ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο, και το οποίο περιλαμβάνει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- a) βελτίωση του συστήματος συλλογής, αποθήκευσης και ανταλλαγής δεδομένων φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας·
- b) αναθεώρηση της νομικής βάσης για την παρέμβαση της επαρχιακής ή της κεντρικής κυβέρνησης σε έργα ενεργειακών υποδομών προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η χορήγηση αδειών και η υλοποίηση έργων εθνικού ενδιαφέροντος — *Energieprojecten van Nationale Belang* (μέσω του εθνικού συστήματος συντονισμού — *Rijkscoördinatierregeling, RCR*).
- c) επικαιροποίηση του κανονιστικού πλαισίου των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς και Διαχειριστών Συστημάτων Διανομής·
- d) να ρυθμίσουν τις δυνατότητες των χρηστών ηλεκτρικής ενέργειας να καταστούν ενεργοί παράγοντες στην αγορά ενέργειας επιτρέποντας i) τη σύναψη συμβάσεων με πολλαπλούς φορείς εκμετάλλευσης σε μία σύνδεση, ii) την πώληση αυτοπαραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, είτε μέσω συγκέντρωσης είτε όχι, και iii) τη χρηματική αποτίμηση της ευελιξίας των τελικών χρηστών στην πραγματική ζήτηση μέσω συγκέντρωσης· και
- e) βελτίωση της προστασίας των τελικών καταναλωτών.

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου 2025.

Επένδυση C1.1 II: Υπεράκτια αιολική ενέργεια

Η επένδυση αυτή αποσκοπεί στην αύξηση της δυναμικότητας παραγωγής αιολικής ενέργειας στη Βόρεια Θάλασσα. Αντί να καλύπτει το κόστος κατασκευής των υπεράκτιων αιολικών πάρκων, η επένδυση αποσκοπεί στη μείωση των αρνητικών εξωτερικών παραγόντων που συνδέονται με την ανάπτυξη πρόσθετης υπεράκτιας αιολικής ισχύος.

Η επένδυση παρέχει χρηματοδοτική στήριξη για:

- a) τη βελτίωση της ασφάλειας της ναυτιλίας κοντά σε υπεράκτια αιολικά πάρκα μέσω i) της προμήθειας πέντε νέων σημείων ηλεκτρικής επαναφόρτισης στη θάλασσα για ηλεκτρικά σκάφη και πέντε νέων σημείων επαναφόρτισης στην αποβάθρα ηλεκτρικών σκαφών (συμπεριλαμβανομένων των υβριδικών σκαφών) και ii) της προμήθειας τριών ρυμουλκών για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης·
- b) την ενίσχυση και την προστασία του οικοσυστήματος της Βόρειας Θάλασσας, το οποίο κινδυνεύει να επηρεαστεί αρνητικά από την ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών πάρκων, μέσω i) δράσεων βελτίωσης της φύσης για την προστασία των πτηνών και των θαλάσσιων θηλαστικών, ii) πιλοτικών δράσεων αποκατάστασης της φύσης εντός και εκτός των τόπων Natura 2000, iii) ερευνητικών έργων σχετικά με πιθανές δράσεις για την ενίσχυση του οικοσυστήματος της Βόρειας Θάλασσας και τη διατήρηση των ειδών, iv) του κυβερνητικού οικολογικού προγράμματος υπεράκτιας αιολικής ενέργειας των Κάτω Χωρών (WOZEP) και v) της ψηφιοποίησης της οικολογικής παρακολούθησης της Βόρειας Θάλασσας, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης οικολογικών αισθητήρων· και
- c) την επαρκή ενσωμάτωση της υπεράκτιας σύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας στους χερσαίους τόπους εκφόρτωσης, μεταξύ άλλων
 - I) τουλάχιστον τέσσερα επενδυτικά σχέδια για τον περιορισμό των τοπικών αρνητικών επιπτώσεων των τόπων εκφόρτωσης αιολικής ενέργειας στις σχετικές περιοχές και ii) δέσμη μέτρων οικολογικής ώθησης για την περιοχή της Θάλασσας του Βάντεν και αντιστάθμιση για την αλάτωση των γεωργικών εκτάσεων.

Αναμένεται ότι το μέτρο αυτό δεν θα βλάψει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβάνοντας υπόψη την περιγραφή του μέτρου και τα μέτρα μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01). Ειδικότερα, η/οι πρόσκληση/-εις υποβολής προσφορών και η/οι σύμβαση/-εις που υπογράφεται/-ονται για τα τρία νέα ρυμουλκά για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης περιλαμβάνουν τα ακόλουθα δεσμευτικά κριτήρια επιλεξιμότητας, τα οποία ελέγχονται από την αρχή υλοποίησης:

- a) Παρέχεται διασφάλιση ότι η αποκλειστικά πράσινη μεθανόλη που συμμορφώνεται με την οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (RED II) και τις σχετικές εκτελεστικές και κατ' εξουσιοδότηση πράξεις χρησιμοποιείται από τα σκάφη που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του MAA.
- b) Το πράσινο υδρογόνο που χρησιμοποιείται για την παραγωγή πράσινης μεθανόλης συμμορφώνεται με την απαίτηση μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής κατά 73,4 % για το υδρογόνο (με αποτέλεσμα 3 t CO₂eq/tH₂).
- c) Η πράσινη μεθανόλη επιτυγχάνει εξοικονόμηση εκπομπών κατά τουλάχιστον 70 % σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (RED II) και τις σχετικές εκτελεστικές και κατ' εξουσιοδότηση πράξεις.
- d) Τουλάχιστον το 90 % της κατανάλωσης ενέργειας των σκαφών καθ' όλη τη διάρκεια ζωής τους είναι ηλεκτρική και η εναπομένουσα κατανάλωση ενέργειας είτε i) προέρχεται από πράσινη μεθανόλη [συμμορφούμενη με τους όρους για την πράσινη μεθανόλη που ορίζονται ανωτέρω στο στοιχείο γ)] και παράγεται με τη χρήση πράσινου υδρογόνου που παράγεται με ηλεκτρόλυση νερού και ανανεώσιμης ενέργειας (σύμφωνα με τους όρους για το πράσινο υδρογόνο που ορίζονται ανωτέρω στο στοιχείο β)) και CO₂ από: 1) άμεση δέσμευση από τον αέρα, 2) υπολειμματικό CO₂ βιομηχανικών δραστηριοτήτων, 3) μη ανακυκλώσιμα απόβλητα (ανακύκλωση άνθρακα), εκτός από τις διεργασίες αποτέφρωσης, και/ή 4) ζύμωση χορτονομής (ή άλλων βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων, σε περίπτωση που το θεριζόμενο χόρτο δεν είναι επαρκώς διαθέσιμο· όλοι οι τύποι «άλλων βιοαποδομήσιμων αποβλήτων» που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή πράσινης μεθανόλης συμμορφώνονται και προέρχονται

από τα κατάλοιπα και/ή τα απόβλητα από τις κατηγορίες πρώτων υλών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΧ μέρος Α της οδηγίας RED II· ή ii) να βασίζονται στη βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία στον τομέα. Η επιλογή μεταξύ i) και ii) εξαρτάται από την επίτευξη των χαμηλότερων δυνατών περιβαλλοντικών επιπτώσεων στον τομέα.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Επένδυση C1.1 I2: Πράσινη ισχύς υδρογόνου

Η επένδυση αυτή αποσκοπεί στην επιτάχυνση και την κλιμάκωση της ανάπτυξης ενός οικοσυστήματος πράσινου υδρογόνου στις Κάτω Χώρες.

Η επένδυση παρέχει χρηματοδοτική στήριξη για:

- a) την κατασκευή τουλάχιστον δύο εγκαταστάσεων επίδειξης για καινοτόμες τεχνολογίες πράσινου υδρογόνου, προκειμένου να καταδειχθεί η σκοπιμότητα της μεγάλης κλίμακας ηλεκτρόλυσης και της ανάπτυξης πράσινου υδρογόνου·
- b) τουλάχιστον τρία ερευνητικά έργα που επικεντρώνονται στην παραγωγή, την αποθήκευση, τη μεταφορά ή τη χρήση πράσινου υδρογόνου· και
- c) ανάπτυξη θεματολογίου για το ανθρώπινο κεφάλαιο με δράσεις για την αύξηση της προσφοράς δεξιοτήτων στον τομέα του πράσινου υδρογόνου με τη δημιουργία τουλάχιστον πέντε περιφερειακών μαθησιακών κοινοτήτων, διδακτικού υλικού και

εκδηλώσεις ή κέντρα για τη διευκόλυνση των ανταλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και εκπαιδευτικών ή ερευνητικών ιδρυμάτων.

Αναμένεται ότι το μέτρο αυτό δεν θα βλάψει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβάνοντας υπόψη την περιγραφή του μέτρου και τα μέτρα μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01). Ειδικότερα, οι δράσεις στο πλαίσιο της παρούσας επένδυσης στηρίζουν μόνο την παραγωγή, την αποθήκευση, τη μεταφορά και τη χρήση υδρογόνου, με βάση την ηλεκτρόλυση που χρησιμοποιεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 (RED II) ή την ηλεκτρική ενέργεια δικτύου (η τελευταία απαιτεί αιτιολόγηση του τρόπου με τον οποίο επιτυγχάνεται αυξημένη δυναμικότητα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε εθνικό επίπεδο) ή δραστηριότητες υδρογόνου που συμμορφώνονται με την απαίτηση μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής κατά 73,4 % για το υδρογόνο (με αποτέλεσμα εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής κάτω των 3 t CO₂e/tH₂) και 70 % για τα σχετικά συνθετικά καύσιμα με βάση το υδρογόνο. Σε συγκριτικό ορυκτό καύσιμο 94 g CO₂e/MJ κατ' αναλογία προς την προσέγγιση που ορίζεται στο άρθρο 25 παράγραφος 2 και στο παράρτημα V της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001.

Εξαιρούνται οι δραστηριότητες και τα περιουσιακά στοιχεία στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ΣΕΔΕ) της ΕΕ που επιτυγχάνουν προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου οι οποίες δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς¹.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2025.

Επένδυση C1.1 I3: Ενεργειακή μετάβαση στην εσωτερική ναυσιπλοΐα, έργο «Υπηρεσίες μηδενικών εκπομπών» (ZES)

Η επένδυση αυτή αποσκοπεί στην ανάπτυξη πλήρως ηλεκτρικών εσωτερικών πλωτών μεταφορών μηδενικών εκπομπών. Η επένδυση θα παράσχει κεφάλαια για την ολοκλήρωση εμπορευματοκιβωτιών αρθρωτής ενέργειας (MEC) συνολικής δυναμικότητας 64 MWh και 8 τόπων φόρτωσης για σκάφη. Οι MEC είναι εναλλάξιμοι περιέκτες ενέργειας που τροφοδοτούνται με ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και είναι κατάλληλοι για εγκατάσταση σε νέα και υφιστάμενα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας. Οι πλοίαρχοι είναι σε θέση να ανταλλάσσουν τις MEC σε οποιονδήποτε από τους 8 τόπους φόρτωσης. Οι εν λόγω τόποι φόρτωσης είναι εξοπλισμένοι με δίκτυο «ανοικτής πρόσβασης» που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σταθεροποίηση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας ή για την παροχή τοπικής και προσωρινής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας.

Αναμένεται ότι το μέτρο αυτό δεν θα βλάψει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβάνοντας υπόψη την περιγραφή του μέτρου και τα μέτρα μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01). Ειδικότερα, οι MEC χρεώνονται με ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (RED II).

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Επένδυση C1.1 I4: Αεροπορικές μεταφορές σε μεταβατικό στάδιο

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι να καταστεί βιώσιμος ο τομέας των αεροπορικών μεταφορών των Κάτω Χωρών, με σκοπό την επίτευξη πλήρως κλιματικά ουδέτερης ολλανδικής αεροπορίας

¹ Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, παρέχεται επεξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Οι δείκτες αναφοράς που έχουν καθοριστεί για τη δωρεάν κατανομή για δραστηριότητες που εμπíπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών καθορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

έως το 2050, μέσω της εξάλειψης των σημείων συμφόρησης που σχετίζονται με την κλιμάκωση των τεχνολογιών για τη χρήση του υδρογόνου ως φορέα ενέργειας στα αεροσκάφη.

Η επένδυση παρέχει χρηματοδοτική στήριξη για:

- a) τον τελικό λεπτομερή σχεδιασμό της φάσης ADR ενός συστήματος αποθήκευσης, διανομής και διαχείρισης/ελέγχου υγρού καυσίμου υδρογόνου, ώστε ένα μεγάλο εμπορικό αεροσκάφος να μπορεί να χρησιμοποιεί υγρό υδρογόνο ως καύσιμο σε αεροστροβίλους (τύπου στροβιλοανεμιστήρα), ο οποίος παρέχει μια βάση για την ανάπτυξη συνολικού σχεδιασμού αεροσκάφους (F120H) και αρχιτεκτονικής που μπορεί να χρησιμοποιεί υγρό υδρογόνο ως καύσιμο·
- b) τον τελικό λεπτομερή σχεδιασμό της φάσης ADR του ηλεκτρικού συστήματος «Powertrain and Storage System» κυψέλης καυσίμου υδρογόνου, το οποίο παρέχει ηλεκτρικό σύστημα πρόωσης κυψελών καυσίμου υδρογόνου για εφαρμογή σε αεροσκάφος με δυνατότητα πιστοποίησης CS-25· και
- c) τη δημιουργία μιας βιώσιμης αεροπορικής δεξαμενής σκέψης («Flying Vision») στην οποία εκπροσωπούνται τα ολλανδικά ερευνητικά ιδρύματα, οι αεροπορικές εταιρείες και οι αερολιμένες, καθώς και οι κατασκευαστές αρχικού εξοπλισμού διεθνών αεροσκαφών.

Αναμένεται ότι το μέτρο αυτό δεν θα βλάψει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβάνοντας υπόψη την περιγραφή του μέτρου και τα μέτρα μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01). Ειδικότερα, οι δράσεις στο πλαίσιο της εν λόγω επένδυσης περιορίζονται στη φάση σχεδιασμού και δεν υποστηρίζουν την πραγματική δοκιμή και χρήση υγρού υδρογόνου ως καυσίμου σε θερμικούς αεροστροβίλους (τύπου στροβιλοανεμιστήρα) και στο ηλεκτρικό σύστημα κυψέλης καυσίμου «Power and Storage System» σε αεροσκάφος που μπορεί να πιστοποιηθεί βάσει της CS-25.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση C1.2 II: Πρόγραμμα για τη φύση

Η επένδυση αυτή αποτελεί μέρος της διαρθρωτικής προσέγγισης των Κάτω Χωρών όσον αφορά το άζωτο και αποσκοπεί στη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των εκπομπών αζώτου στις Κάτω Χώρες, οι οποίες έχουν επηρεάσει σημαντικά τα είδη και τους οικοτόπους, καθώς και στην ανασύσταση ευάλωτης φύσης. Η επένδυση συμβάλλει στην επίτευξη ευνοϊκών ή βελτιωμένων συνθηκών διατήρησης για τα είδη και τους οικοτόπους βάσει της οδηγίας 2009/147 για τη διατήρηση των αγρίων πτηνών (οδηγία για τα πτηνά) και της οδηγίας 92/43 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (οδηγία για τους οικοτόπους) μέσω της εφαρμογής των ακόλουθων δράσεων εντός ή γύρω από τις περιοχές Natura 2000:

- a) βελτίωση της ποιότητας της φύσης·
- b) υδρολογικές δράσεις·
- c) διατήρηση και βελτιστοποίηση της διαρρύθμισης των φυσικών περιοχών·
- d) μεταβατικές ζώνες, συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσης μεταξύ περιοχών· και
- e) άλλες δράσεις, για παράδειγμα η οριοθέτηση ζωνών αναφυχής ή ο έλεγχος χωροκατακτητικών ειδών

Επιπλέον, οι επαρχίες εφαρμόζουν δράσεις δάσωσης για την αντιστάθμιση της απώλειας δασών σε καθορισμένες περιοχές.

Στο πλαίσιο της επένδυσης, καταρτίζονται σχέδια εφαρμογής για καθεμία από τις 12 επαρχίες. Οι διοικήσεις των επαρχιών λαμβάνουν τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους για την υλοποίηση των δράσεων αποκατάστασης της φύσης. Η επένδυση συμβάλλει στην επίτευξη συνθηκών για ικανοποιητική ή βελτιωμένη κατάσταση διατήρησης των ειδών και των οικοτόπων βάσει της

οδηγίας για τα πτηνά και της οδηγίας για τους οικοτόπους. Τα 12 σχέδια εφαρμογής αξιολογούνται και εγκρίνονται από το Υπουργείο Γεωργίας, Φύσης και Ποιότητας των Τροφίμων. Η ποιότητα συνολικού αριθμού 101 924 εκταρίων φύσης εντός και γύρω από τους τόπους Natura 2000 θα βελτιωθεί με τις δράσεις.

Οι οργανισμοί διαχείρισης γης υλοποιούν δράσεις για τη βελτίωση της ποιότητας της φύσης στις περιοχές Natura 2000 και γύρω από αυτές. Τουλάχιστον 49 410 000 EUR δεσμεύονται από την εθνική κυβέρνηση σε οργανισμούς διαχείρισης γης για την υλοποίηση των εν λόγω δράσεων.

Εφαρμόζονται τρία είδη δράσεων για τη βελτίωση της φύσης των υδάτων και της οδικής διαχείρισης:

- a) να καταστεί η διαχείριση των υδάτων πιο βιώσιμη·
- b) ανάληψη υδρολογικών και άλλων δράσεων σχεδιασμού· και
- c) επανασχεδιασμός ή βελτίωση της ποιότητας των υποδομών.

Η εθνική κυβέρνηση δεσμεύει τουλάχιστον 29 610 000 EUR για την υλοποίηση των δράσεων αυτών.

Τουλάχιστον 18 800 000 EUR δεσμεύονται από την εθνική κυβέρνηση για τη στήριξη δραστηριοτήτων που αφορούν κυρίως την ανάπτυξη γνώσεων σχετικά με την αποκατάσταση της φύσης (συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης του δικτύου γνώσεων για την ανάκαμψη και τη διαχείριση της φύσης, OBN), την επικοινωνία και τη διαχείριση των ενδιαφερόμενων μερών, καθώς και την προσαρμογή της υφιστάμενης παρακολούθησης της φύσης με σκοπό να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση των δράσεων στο πλαίσιο της εν λόγω επένδυσης, με αποτέλεσμα τα ακόλουθα:

- a) η πρώτη βελτιωμένη έκδοση του συστήματος παρακολούθησης της φύσης είναι λειτουργική·
- b) δημοσιεύονται τουλάχιστον τρεις εκθέσεις σχετικά με τη βελτίωση της ποιότητας της φύσης σε οικοτόπους ευαίσθητους στο άζωτο· και
- c) αναπτύσσεται στρατηγική επικοινωνίας.

Αναμένεται ότι το μέτρο αυτό δεν θα βλάψει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβάνοντας υπόψη την περιγραφή του μέτρου και τα μέτρα μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01). Ειδικότερα, πρέπει να ολοκληρωθεί εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) σύμφωνα με την οδηγία 2011/92/ΕΕ (οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων). Όταν έχει διενεργηθεί ΕΠΕ, εφαρμόζονται οι απαιτούμενες δράσεις μετριασμού για την προστασία του περιβάλλοντος. Για τόπους/δραστηριότητες που βρίσκονται εντός ή κοντά σε ευαίσθητες ως προς τη βιοποικιλότητα περιοχές (συμπεριλαμβανομένου του δικτύου προστατευόμενων περιοχών Natura 2000, των τόπων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και των βασικών περιοχών βιοποικιλότητας, καθώς και άλλων προστατευόμενων περιοχών), διενεργείται κατάλληλη εκτίμηση σύμφωνα με τις οδηγίες 2009/147/ΕΚ και 92/43/ΕΟΚ, κατά περίπτωση, και, με βάση τα συμπεράσματά της, εφαρμόζονται οι αναγκαίες δράσεις μετριασμού.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Επένδυση C1.2 I2: Καθεστώς ενισχύσεων για την αποκατάσταση χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι να μειωθεί βραχυπρόθεσμα η ποσότητα των εκπομπών αμμωνίας και οχλήσεων οσμών σε περιοχές όπου η συγκέντρωση των χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων είναι υψηλή, καθώς και η εναπόθεση αζώτου σε περιοχές του δικτύου Natura 2000. Χορηγούνται επιδοτήσεις για τη στήριξη των χοιροτρόφων ώστε να τερματίσουν μόνιμα και αμετάκλητα τις χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις τους σε εθελοντική βάση μέσω:

- a) τη μόνιμη παραίτηση από το δικαίωμά τους να εκτρέφουν χοίρους· και

- b) την υποχρέωση των δικαιούχων των επιχορηγήσεων να κατεδαφίσουν την παραγωγική τους ικανότητα, συμπεριλαμβανομένων των στάβλων, των κυψελών κοπριάς, των σιλό κοπριάς και των σιλό ζωοτροφών.

Οι χοιροτρόφοι λαμβάνουν αποζημίωση για την εκχώρηση των δικαιωμάτων τους όσον αφορά την εκτροφή χοίρων, καθώς και για την απώλεια της αξίας των παραγωγικών περιουσιακών στοιχείων. Με τη μείωση του πληθυσμού των χοίρων στις Κάτω Χώρες κατά τουλάχιστον 6 % σε εθνικό επίπεδο σε σύγκριση με το 2019, η επένδυση θα μειώσει τις οχλήσεις οσμών που οφείλονται στην κοπριά ζώων και θα μειώσει τις εκπομπές αζώτου στις περιοχές Natura 2000. Χορηγείται αποζημίωση για την παύση λειτουργίας 275 χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων, η οποία εκτιμάται ότι θα μειώσει τις εκπομπές αμμωνίας κατά περίπου 900 000 kg σε σύγκριση με το 2019.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2023.

A.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αύξων αριθμός	Μέτρο (Μεταρρύθμιση ή Επενδύσεις)	Χιλιόμετρος/ Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Q	Έτος	
1	C1.1 R1-1 Μεταρρύθμιση της φορολογίας της ενέργειας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νόμου για την προσαρμογή των φορολογικών τιμολογίων στον τομέα της ενέργειας	Διάταξη του νόμου που προβλέπει την έναρξη ισχύος του				TPI MH NO 1	2024	<p>Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας με την οποία τροποποιούνται τα τιμολόγια του ενεργειακού φόρου ως εξής:</p> <p>a) Το τιμολόγιο πρώτης κατηγορίας για τη χρήση φυσικού αερίου αυξάνεται και το τιμολόγιο πρώτης κατηγορίας για τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται. Η τιμή του πρώτου εύρους τιμών για το φυσικό αέριο αυξάνεται κατά τουλάχιστον 2.5 λεπτά/m³ σε πραγματικούς όρους το 2024 σε σύγκριση με το 2023 και η εν λόγω αύξηση θα αυξηθεί σε τουλάχιστον 3.5 λεπτά/m³ σε πραγματικούς όρους το 2026. Το τιμολόγιο της πρώτης ζώνης για την ηλεκτρική ενέργεια μειώνεται κατά τουλάχιστον 2.5 λεπτά/kWh σε πραγματικούς όρους το 2024 σε σύγκριση με το 2023 και η μείωση αυτή αυξάνεται σε τουλάχιστον 3.5 λεπτά/kWh σε πραγματικούς όρους το 2026.</p> <p>b) Τα τιμολόγια για τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας στη δεύτερη και τρίτη ζώνη μειώνονται το 2024 σε σύγκριση με το 2023 σε πραγματικούς όρους.</p> <p>c) Η διάρθρωση των τιμολογίων ενέργειας καθίσταται λιγότερο φθίνουσα με την αύξηση των τιμών στις υψηλότερες ζώνες κατανάλωσης φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας.</p> <p>d) Το ετήσιο κατ' αποκοπή ποσό της μείωσης του ενεργειακού φόρου για τους καταναλωτές</p>

Αύξων αριθμός	Μέτρο (Μεταρρύθμιση ή Επενδύσεις)	Χιλιόμετρος/ Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Q	Έτος	
										ηλεκτρικής ενέργειας ορίζεται σε τουλάχιστον 49 327 EUR ανά ηλεκτρική σύνδεση το 2023.
2	C1.1 R1-2 Μεταρρύθμιση της φορολογίας της ενέργειας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νόμου για την προσαρμογή των διαρθρωτικών στοιχείων των ενεργειακών φόρων	Διάταξη του νόμου που προβλέπει την έναρξη ισχύος του				TPI MH NO 1	2025	Έναρξη ισχύος νόμου που περιλαμβάνει τις ακόλουθες τροποποιήσεις: a) Τη θέσπιση τιμής CO2 που θα καταβάλλουν οι επιχειρήσεις κηπευτικών θερμοκηπίου για τις εκπομπές CO2 τους. Η εν λόγω τιμή CO2 ορίζεται σε τουλάχιστον 9,50 EUR ανά τόνο CO2 το 2025 και σε 11,14 EUR ανά τόνο CO2 το 2026. b) Η απαλλαγή από τον ενεργειακό φόρο για την κατανάλωση φυσικού αερίου σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας περιορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε 0.2808 Nm3 ανά kWh ηλεκτρικής ενέργειας που παρήχθη το 2025 και σε 0.2635 Nm3 το πολύ ανά kWh παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας το 2026. Ο νόμος θα περιορίσει περαιτέρω την απαλλαγή από τον ενεργειακό φόρο για την κατανάλωση φυσικού αερίου κατά τα έτη 2027-2030 και απαιτεί το 2030 η απαλλαγή να ανέρχεται κατ' ανώτατο όριο σε 0.1896 Nm3 ανά kWh παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. c) Ο μειωμένος συντελεστής του ενεργειακού φόρου κατανάλωσης φυσικού αερίου για τη θέρμανση στη θερμοκηπιακή καλλιέργεια περιορίζεται ως εξής:

Αύξων αριθμός	Μέτρο (Μεταρρύθμιση ή Επενδύσεις)	Χιλιόμετρος/ Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Q	Έτος	
										<ul style="list-style-type: none"> - το 2025, για τη ζώνη έως 170 000 m³, το τιμολόγιο ανέρχεται τουλάχιστον στο 23 % του κανονικού τιμολογίου για το φυσικό αέριο στην εν λόγω ζώνη, όπως ορίζεται στον νόμο για τους περιβαλλοντικούς φόρους (<i>Wet belasting milieugrondslag</i>), και για τη ζώνη μεταξύ 170 000 m³ και 1 000 000 m³, το τιμολόγιο ανέρχεται τουλάχιστον στο 43 % του κανονικού τιμολογίου για το φυσικό αέριο στην εν λόγω ζώνη· - το 2026, για τη ζώνη έως 170 000 m³, το τιμολόγιο ανέρχεται τουλάχιστον στο 30 % του κανονικού τιμολογίου για το φυσικό αέριο στην εν λόγω ζώνη, όπως ορίζεται στον νόμο για τους περιβαλλοντικούς φόρους (<i>Wet belasting milieugrondslag</i>) και για τη ζώνη μεταξύ 170 000 m³ και 1 000 000 m³, το τιμολόγιο ανέρχεται τουλάχιστον στο 48 % του κανονικού τιμολογίου για το φυσικό αέριο στην εν λόγω ζώνη. <p>Ο νόμος καταργεί τον μειωμένο συντελεστή μέχρι το 2035.</p>
3	C1.1 R2-1 Θέσπιση και ενίσχυση της εισφοράς CO2 για τη βιομηχανία	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νόμου με τον οποίο θεσπίζεται η εισφορά CO2 για τη βιομηχανία	Διάταξη του νόμου που προβλέπει την έναρξη ισχύος του				TPI MH NO 1	2021	Έναρξη ισχύος νόμου για τη θέσπιση εθνικής εισφοράς CO2 για τη βιομηχανία. Το τέλος λειτουργεί ως κατώτατο όριο τιμής, καθορίζοντας ελάχιστη τιμή για έναν τόνο εκπεμπόμενου CO2: εάν η τιμή του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΔΕ) μειωθεί κάτω από αυτή την ελάχιστη τιμή, η διαφορά μεταξύ της τιμής ΣΕΔΕ και της κατώτατης τιμής επιβάλλεται ως φόρος.

Αύξων αριθμός	Μέτρο (Μεταρρύθμιση ή Επενδύσεις)	Χιλιόμετρος/ Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Q	Έτος	
4	C1.1 R2-2 Θέσπιση και ενίσχυση της εισφοράς CO2 για τη βιομηχανία	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νόμου που καθιστά αυστηρότερη την εισφορά CO2 για τη βιομηχανία	Διάταξη του νόμου που προβλέπει την έναρξη ισχύος του				TPI MH NO 1	2023	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για την αύξηση της βιομηχανικής εισφοράς CO2 από 30 EUR ανά τόνο το 2021 σε 50,10 EUR ανά τόνο το 2023 και στη συνέχεια σταδιακά σε 82,80 EUR ανά τόνο το 2026, καθώς και έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για τη σταδιακή μείωση του ποσού των εκπομπών CO2 που απαλλάσσονται από τη βιομηχανική εισφορά CO2, με αποτέλεσμα να αναμένεται μείωση των εκπομπών CO2.4 κατά 2 εκατ. τόνους το 2026.
5	C1.1 R3-1 Αύξηση του φόρου αεροπορικών μεταφορών (ΦΑΜ)	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νόμου για την αύξηση του φόρου αεροπορικών μεταφορών για τους επιβάτες αεροπορικών μεταφορών που αναχωρούν από αερολιμένα των Κάτω Χωρών	Διάταξη του νόμου που προβλέπει την έναρξη ισχύος του				TPI MH NO 1	2023	Έναρξη ισχύος νόμου για την αύξηση του φόρου επί των αεροπορικών ταξιδιών για τους επιβάτες που αναχωρούν από αερολιμένα των Κάτω Χωρών. Ο φόρος είναι τουλάχιστον τριπλάσιος από τον φόρο του 2022 (7,94 EUR ανά αναχώρηση ανά επιβάτη το 2022).
6	C1.1 R4-1 Μεταρρύθμιση της φορολογίας οχημάτων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νόμου για τη σταδιακή κατάργηση της απαλλαγής από τον φόρο αγοράς μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (BPM) για τα εμπορικά ημιφορτηγά	Διάταξη του νόμου που προβλέπει την έναρξη ισχύος του				TPI MH NO 1	2025	Έναρξη ισχύος του νόμου για τη σταδιακή κατάργηση του φόρου αγοράς μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών («Belasting van Personenauto en Motorrijwielen», BPM) για τα ημιφορτηγά που κινούνται με ορυκτά καύσιμα, όπως ορίζονται στο άρθρο 7 του νόμου περί ΦΠΑ (Wet op de omzetbelasting 1968).

Αύξων αριθμός	Μέτρο (Μεταρρύθμιση ή Επενδύσεις)	Χιλιόμετρος/ Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Q	Έτος	
7	C1.1 R4-2 Μεταρρύθμιση της φορολογίας οχημάτων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου για τη θέσπιση τέλους για τα φορτηγά, με βάση τα διανυθέντα χιλιόμετρα	Διάταξη βασιλικού διατάγματος που προβλέπει την έναρξη ισχύος του νόμου για τη θέσπιση τέλους για τα φορτηγά, με βάση τα διανυθέντα χιλιόμετρα				TPI MH NO 2	2026	Έναρξη ισχύος του νόμου για τη θέσπιση τέλους για τα φορτηγά, με βάση τα διανυθέντα χιλιόμετρα. Ο νόμος καθορίζει τις προδιαγραφές του είδους του τέλους, τη διάρθρωση του συντελεστή και τον τρόπο καταγραφής των διανυθέντων χιλιομέτρων.
8	C1.1 R4-3 Μεταρρύθμιση της φορολογίας οχημάτων	Ορόσημο	Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως πολυετούς προγράμματος εκπτώσεων τελών φορτηγών	Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως				TPI MH NO 2	2025	Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του πολυετούς προγράμματος εκπτώσεων τελών φορτηγών, με λεπτομερή περιγραφή του τρόπου με τον οποίο τα έσοδα από το τέλος αυτό θα χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη της καινοτομίας και της βιωσιμότητας στον τομέα των μεταφορών.
9	C1.1 R5-1 Νόμος περί ενέργειας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου για την ενέργεια	Διάταξη του νόμου προβλέποντας την έναρξη ισχύος της				TPI MH NO 1	2025	Έναρξη ισχύος του νόμου για την ενέργεια που ενσωματώνει τον ισχύοντα νόμο για το φυσικό αέριο και τον ισχύοντα νόμο για την ηλεκτρική ενέργεια σε ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο και έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: <ul style="list-style-type: none"> a) βελτίωση του συστήματος συλλογής, αποθήκευσης και ανταλλαγής δεδομένων φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας; b) αναθεώρηση της νομικής βάσης για παρέμβαση επαρχιακής ή κεντρικής κυβέρνησης σε έργα ενεργειακών υποδομών προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η χορήγηση αδειών και η υλοποίηση έργων εθνικού ενδιαφέροντος — <i>Energieprojecten van Nationale Belang</i> (μέσω του εθνικού συστήματος συντονισμού — <i>Rijkscoördinatierregeling, RCR</i>) c) επικαιροποίηση του κανονιστικού πλαισίου των

Αύξων αριθμός	Μέτρο (Μεταρρύθμιση ή Επενδύσεις)	Χιλιόμετρος/ Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Q	Έτος	
										<p>Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς και Διαχειριστών Συστημάτων Διανομής:</p> <p>d) να ρυθμίσουν τις δυνατότητες των χρηστών ηλεκτρικής ενέργειας να καταστούν ενεργοί παράγοντες στην αγορά ενέργειας, επιτρέποντας</p> <p>α) τη σύναψη συμβάσεων με πολλαπλούς φορείς εκμετάλλευσης σε μία σύνδεση, β) την πώληση αυτοπαραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, είτε μέσω συγκέντρωσης είτε όχι, και γ) τη χρηματική αποτίμηση της ευελιξίας των τελικών χρηστών στην πραγματική ζήτηση μέσω συγκέντρωσης και βελτίωση της προστασίας των τελικών καταναλωτών.</p>
10	C1.1 Π1-1 Υπεράκτια αιολική ενέργεια	Ορόσημο	Διασφάλιση της ασφάλειας της ναυτιλίας — Υπογεγραμμένη (-ες) σύμβαση (-εις) για την αγορά νέων σημείων φόρτισης στη θάλασσα και στην προβλήτα	Υπογεγραμμένη (-ες) σύμβαση (-εις) για την αγορά πέντε νέων σημείων φόρτισης στη θάλασσα και για την αγορά πέντε νέων σημείων φόρτισης στην αποβάθρα.				TPI MH NO 2	2026	Υπογραφή της/των σύμβασης/-εων για την αγορά πέντε νέων σημείων ηλεκτρικής επαναφόρτισης ηλεκτρικών σκαφών (συμπεριλαμβανομένων υβριδικών σκαφών) στη θάλασσα και υπογραφή της/των σύμβασης/-εων για την αγορά πέντε νέων σημείων ηλεκτρικής επαναφόρτισης για ηλεκτρικά σκάφη (συμπεριλαμβανομένων υβριδικών σκαφών) στην αποβάθρα.
11	C1.1 Π1-2 Υπεράκτιο αιολικό ρεύμα	Ορόσημο	Διασφάλιση της ασφάλειας της ναυτιλίας — Δημοσίευση προσφορών για την αγορά ρυμουλκών για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης	Δημοσιευμένη/-ες πρόσκληση/-εις για την αγορά τριών ρυμουλκών για την αντιμετώπιση καταστάσεων				TPI MH NO 4	2025	Δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την αγορά τριών νέων ρυμουλκών για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που θα χρησιμοποιηθούν για τη διασφάλιση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας εντός και γύρω από υπεράκτια αιολικά πάρκα. Η συγγραφή υποχρεώσεων περιέχει δεσμευτικά κριτήρια επιλεξιμότητας τα οποία επαληθεύονται από την αρχή υλοποίησης για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης», όπως ορίζεται στην περιγραφή της επένδυσης.

Αύξων αριθμός	Μέτρο (Μεταρρύθμιση ή Επενδύσεις)	Χιλιόμετρος/ Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Q	Έτος	
				ν έκτακτης ανάγκης						
12	C1.1 Π-3 Υπεράκτια αιολική ενέργεια	Ορόσημο	Διασφάλιση της ασφάλειας της ναυτιλίας — Υπογεγραμμένη (-εις) σύμβαση (-εις) για την αγορά ρυμουλκών για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης	Υπογεγραμμένη (-εις) σύμβαση (-εις) για την αγορά τριών ρυμουλκών για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης				TPI MH NO 2	2026	Υπογραφή σύμβασης/συμβάσεων για την αγορά τριών νέων ρυμουλκών για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που θα χρησιμοποιηθούν για τη διασφάλιση της ασφάλειας της ναυτιλίας εντός και γύρω από υπεράκτια αιολικά πάρκα. Για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με την αρχή της μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης, η/οι σύμβαση/-εις περιέχει/-ουν τις προδιαγραφές που ορίζονται στην περιγραφή της επένδυσης.
13	C1.1 Π-4 Υπεράκτια αιολική ενέργεια	Ορόσημο	Ανάπτυξη και εφαρμογή της βελτίωσης της φύσης και της προστασίας των ειδών	Υπογεγραμμένες συμβάσεις ή συμφωνίες επιχορήγησης για την ανάπτυξη και εφαρμογή της βελτίωσης της φύσης και της προστασίας των ειδών				TPI MH NO 4	2025	Συμβάσεις και/ή συμφωνίες επιχορήγησης που υπογράφονται για την ανάπτυξη δράσεων βελτίωσης της φύσης και προστασίας των ειδών: a) τουλάχιστον έξι σχέδια προστασίας ειδών ή σχέδια βελτίωσης της φύσης· b) τουλάχιστον τέσσερις επακόλουθες ερευνητικές μελέτες για την περαιτέρω βελτίωση των σχεδίων προστασίας των ειδών και/ή των σχεδίων βελτίωσης της φύσης, καθώς και για την κατάρτιση βασικής χαρτογράφησης· c) τουλάχιστον τρία (πιλοτικά) έργα για τη δοκιμή δράσεων που προσδιορίζονται στα σχέδια προστασίας των ειδών και/ή στα σχέδια βελτίωσης της φύσης και/ή τις μελέτες επακολούθησης. Συμβάσεις και/ή συμφωνίες επιχορήγησης που υπογράφονται για την υλοποίηση των ακόλουθων δράσεων βελτίωσης της φύσης και προστασίας των ειδών:

Αύξων αριθμός	Μέτρο (Μεταρρυθμίση ή Επενδύσεις)	Χιλιόμετρος/ Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Q	Έτος	
										<ul style="list-style-type: none"> a) τουλάχιστον δύο καταφύγια πτηνών b) τουλάχιστον πέντε δράσεις προστασίας ειδών μικρής κλίμακας c) δράσεις αποκατάστασης της φύσης ή ενίσχυσης της φύσης σε τουλάχιστον τρία υπεράκτια αιολικά πάρκα.
14	C1.1 Π1-5 Υπεράκτια αιολική ενέργεια	Στόχος	Ενίσχυση και προστασία του οικοσυστήματος της Βόρειας Θάλασσας — Έργα που συμβάλλουν στη βελτίωση ή/και την αποκατάσταση της φύσης εντός και γύρω από τις περιοχές Natura 2000 και τις προστατευόμενες περιοχές βάσει της οδηγίας-πλαisiού για τη θαλάσσια στρατηγική (ΟΠΘΣ)		Αριθμός έργων για τα οποία έχουν υπογραφεί συμβάσεις	0	4	TPI MH NO 4	2025	Υπογράφηκαν συμβάσεις για τουλάχιστον τέσσερα έργα που συμβάλλουν στη βελτίωση ή/και την αποκατάσταση της φύσης σε περιοχές Natura 2000, περιοχές γύρω από περιοχές Natura 2000 και περιοχές που προστατεύονται βάσει της οδηγίας 2008/56/EK περί πλαisiού κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία-πλαisiού για τη θαλάσσια στρατηγική — ΟΠΘΣ). Τα εν λόγω τέσσερα έργα λαμβάνουν μέτρα για την επίτευξη ενός ή περισσότερων από τους στόχους διατήρησης, όπως αναφέρονται στα σχέδια διαχείρισης των εν λόγω προστατευόμενων περιοχών.
15	C1.1 Π1-6 Υπεράκτια αιολική ενέργεια	Ορόσημο	Ενίσχυση και προστασία του οικοσυστήματος της Βόρειας Θάλασσας — Υπεράκτιο οικολογικό πρόγραμμα για τους ανέμους (Wozep)	Έρευνα για το οικολογικό πρόγραμμα υπεράκτιων εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας: δημοσίευση της συνοπτικής έκθεσης				TPI MH NO 1	2026	<p>Τα ερευνητικά έργα θα προχωρήσουν σημαντικά στους ακόλουθους ερευνητικούς τομείς:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Συλλογή δεδομένων και μοντελοποίηση σχετικά με τις επιπτώσεις της υπεράκτιας αιολικής ανάπτυξης και των ανεμογεννητριών στα πτηνά και τις νυχτερίδες b) τις επιπτώσεις της υπεράκτιας αιολικής ανάπτυξης (φάση κατασκευής και φάση λειτουργίας) στα θαλάσσια θηλαστικά

Αύξων αριθμός	Μέτρο (Μεταρρύθμιση ή Επενδύσεις)	Χιλιόμετρος/ Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Q	Έτος	
										<p>c) τις επιπτώσεις της υπεράκτιας αιολικής ανάπτυξης στο οικοσύστημα της Βόρειας Θάλασσας, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας τροφίμων και της καταλληλότητας των οικοτόπων για προστατευόμενα είδη πτηνών, νυχτερίδων και θαλάσσιων θηλαστικών και</p> <p>d) εκτιμήσεις σωρευτικών επιπτώσεων για τον υπολογισμό της επιπτώσεις των σχεδιαζόμενων και υφιστάμενων αιολικών πάρκων σε προστατευόμενα είδη.</p> <p>Υποβάλλεται περίληψη των ερευνητικών έργων υπό μορφή έκθεσης· βασίζεται στα διαθέσιμα αποτελέσματα των έργων που απαριθμούνται ανωτέρω.</p>
16	C1.1 Π1-7 Υπεράκτια αιολική ενέργεια	Στόχος	Ενίσχυση και προστασία του οικοσυστήματος της Βόρειας Θάλασσας — Ψηφιοποίηση των σταθμών παρακολούθησης της Βόρειας Θάλασσας		Αριθμός σταθμών παρακολούθησης που εγκαταστάθηκαν και λειτουργούν	0	2	TPI MH NO 1	2026	Εγκαθίστανται και λειτουργούν τουλάχιστον δύο σταθμοί στατικής παρακολούθησης.
17	C1.1 Π1-8 Υπεράκτια αιολική ενέργεια	Ορόσημο	Υπεράκτια σύνδεση ηλεκτρικής ενέργειας με χερσαίους τόπους εκφόρτωσης — Συμφωνίες διακυβέρνησης για επενδυτικά σχέδια περιοχής	Υπογεγραμμένες συμφωνίες διακυβέρνησης				TPI MH NO 2	2024	<p>Υπογράφεται συμφωνία διακυβέρνησης μεταξύ του Υπουργείου Οικονομίας και Πολιτικής για το Κλίμα και καθεμίας από τις περιφέρειες με υπεράκτιους τόπους εκφόρτωσης αιολικής ενέργειας (τουλάχιστον Borssele, Maasvlakte, Noordzeekanaalgebied και Eemshaven). Οι συμφωνίες αυτές περιλαμβάνουν τουλάχιστον:</p> <p>a) Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών και των ενδιαφερόμενων μερών που συμμετέχουν στο σύστημα διακυβέρνησης για τη διαχείριση των επενδύσεων σε περιοχές με υπεράκτιες αιολικές</p>

Αύξων αριθμός	Μέτρο (Μεταρρύθμιση ή Επενδύσεις)	Χιλιόμετρος/ Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Q	Έτος	
										<p>ενεργειακές εκφορτώσεις:</p> <p>b) Τον προσδιορισμό των υποδομών που είναι απαραίτητες για την πράσινη ενέργεια και τις συνέπειές της για κάθε περιφέρεια·</p> <p>c) Το ποσό που διατίθεται στην περιοχή για δράσεις μετριασμού των δυσμενών επιπτώσεων των υπεράκτιων αιολικών εκφορτώσεων στην ποιότητα του περιβάλλοντος διαβίωσης στην περιοχή·</p> <p>d) Το είδος των προβλεπόμενων μέτρων μετριασμού· και</p> <p>e) Προδιαγραφή η οποία: ολοκληρώνεται εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) σύμφωνα με την οδηγία 2011/92/ΕΕ, οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων· όταν έχει διενεργηθεί ΕΠΕ, εφαρμόζονται οι απαιτούμενες δράσεις μετριασμού για την προστασία του περιβάλλοντος· και για τους τόπους/δραστηριότητες που βρίσκονται εντός ή πλησίον ευαίσθητων ως προς τη βιοποικιλότητα περιοχών (συμπεριλαμβανομένου του δικτύου προστατευόμενων περιοχών Natura 2000, των τόπων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και των βασικών περιοχών βιοποικιλότητας, καθώς και άλλων προστατευόμενων περιοχών), διενεργείται κατάλληλη εκτίμηση σύμφωνα με τις οδηγίες 2009/147/ΕΚ και 92/43/ΕΟΚ, κατά περίπτωση, και, με βάση τα συμπεράσματά της, εφαρμόζονται οι αναγκαίες δράσεις μετριασμού.</p>
18	C1.1 Π1-9 Υπεράκτια αιολική ενέργεια	Ορόσημο	Υπεράκτια σύνδεση ηλεκτρικής ενέργειας με χερσαίους τόπους εκφόρτωσης — Διοικητικές συμφωνίες για	Υπογεγραμμένες διοικητικές συμφωνίες				TPI MH NO 1	2026	Υπογράφονται διοικητικές συμφωνίες μεταξύ του Υπουργείου Οικονομίας και Κλιματικής Πολιτικής και καθεμίας από τις περιφέρειες με υπεράκτιους τόπους εκφόρτωσης αιολικής ενέργειας (τουλάχιστον Borssele, Maasvlakte, Noordzeekanaalgebied και Eemshaven). Οι εν λόγω συμφωνίες περιλαμβάνουν δέσμες δράσεων που πρέπει να υλοποιηθούν στις περιφέρειες για τον μετριασμό

Αύξων αριθμός	Μέτρο (Μεταρρύθμιση ή Επενδύσεις)	Χιλιόμετρος/ Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Q	Έτος	
			επενδυτικά σχέδια περιοχής							<p>των δυσμενών επιπτώσεων από τις εκφορτώσεις υπερτάκτιας αιολικής ενέργειας στην ποιότητα του φυσικού περιβάλλοντος διαβίωσης και την αντίστοιχη χρηματοδοτική δέσμευση. Οι διοικητικές συμφωνίες περιλαμβάνουν συλλογικά τουλάχιστον τις ακόλουθες ενέργειες:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Προστασία ήχου για σταθμούς υψηλής τάσης b) Χώροι πρασίνου και/ή αναμνηχής, για παράδειγμα δάση ή πάρκα c) Βελτίωση των τοπικών υποδομών κινητικότητας, για παράδειγμα ποδηλατοδρόμια ή πεζοπορία d) Δημόσια κέντρα πληροφόρησης για την ενεργειακή μετάβαση. <p>Τουλάχιστον 200 000 000 EUR δεσμεύονται από το Υπουργείο Κλιματικής Πολιτικής και Πράσινης Ανάπτυξης για όλες τις δράσεις που αναλαμβάνονται από κοινού.</p>
19	C1.1 Π1-10 Υπεράκτια αιολική ενέργεια	Ορόσημο	Υπεράκτια ηλεκτρική σύνδεση με χερσαίους τόπους εκφόρτωσης — Δέσμη μέτρων για την οικολογική βελτίωση στη θάλασσα του Βάντεν	Έκδοση απόφασης (-εων) σχετικά με τη δέσμη μέτρων για την οικολογική ώθηση στη θάλασσα του Βάντεν				TPI MH NO 3	2025	<p>Η/οι απόφαση/-εις σχετικά με τη δέσμη μέτρων για την οικολογική βελτίωση στη θάλασσα του Βάντεν εγκρίνεται/-ονται από το πολιτικό συμβούλιο της περιφέρειας της Θάλασσας του Βάντεν, το οποίο απαρτίζεται από εκπροσώπους των εθνικών και περιφερειακών κυβερνήσεων. Η δέσμη μέτρων για την οικολογική βελτίωση στη θάλασσα του Βάντεν καλύπτει δράσεις που υποστηρίζουν:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Εφαρμογή της φάσης II του σχεδίου δράσης για τα πτηνά αναπαραγωγής².

² https://rijkewaddenzee.nl/wp-content/uploads/2018/05/Actieplan-Broedvogels-Waddenzee-2018_DEF_MET_voorwoord.pdf Πολωνία

Αύξων αριθμός	Μέτρο (Μεταρρύθμιση ή Επενδύσεις)	Χιλιόμετρος/ Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Q	Έτος	
										<p>b) Εφαρμογή του ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης της αρχής διαχείρισης της θάλασσας του Wadden³, το οποίο στηρίζει την υποθαλάσσια βιοποικιλότητα, για παράδειγμα την αποκατάσταση των θαλάσσιων φυκιών γύρω από σκληρές κατασκευές που κατασκευάζονται από μανδύες κάτω από όχθες υδάτων και μυδιών, την παρακολούθηση, την ενίσχυση των αλμυρών ελών και την επιτήρηση και επιβολή της νομοθεσίας·</p> <p>c) Την αποκατάσταση της φύσης σε περιοχές συρροής θαλάσσιου νερού με γλυκά ύδατα· και</p> <p>d) Έρευνα σχετικά με τις σωρευτικές επιπτώσεις των ανθρώπινων πιέσεων στη Θάλασσα Wadden και τις οικολογικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.</p> <p>Η (οι) απόφαση (-εις) περιλαμβάνει (-ουν) επίσης τη δέσμευση χρηματοδότησης που αντιστοιχεί στις εν λόγω δράσεις.</p> <p>Τουλάχιστον 17 000 000 EUR δεσμεύονται από το Υπουργείο Γεωργίας, Αλιείας, Επισιτιστικής Ασφάλειας και Φύσης για όλες τις δράσεις που αναλαμβάνονται από κοινού.</p>
20	C1.1 Π1-11 Υπεράκτια αιολική ενέργεια	Ορόσημο	Υπεράκτια ηλεκτρική σύνδεση με χερσαίους τόπους εκφόρτωσης — Αντιστάθμιση και μετριασμός της	Έκδοση απόφασης (-εων) του πολιτικού συμβουλίου για την περιοχή της Θάλασσας του				TPI MH NO 3	2025	Το πολιτικό συμβούλιο της περιφέρειας της Θάλασσας του Βάντεν αποφασίζει σχετικά με δράσεις αποζημίωσης και μετριασμού της αλάτωσης γεωργικών εκτάσεων. Τουλάχιστον 4 875 000 EUR δεσμεύονται από το Υπουργείο Κλιματικής Πολιτικής και Πράσινης Ανάπτυξης για όλες τις δράσεις που αναλαμβάνονται από κοινού.

³ <https://www.beheerautoriteitwaddenzee.nl/integraal-beheerplan/wat-is-het-integraal-beheerplan> Πολωνία

Αύξων αριθμός	Μέτρο (Μεταρρύθμιση ή Επενδύσεις)	Χιλιμετρικός/ Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Q	Έτος	
			αλάτωσης γεωργικών εκτάσεων	Βάντεν						
21	C1.1 I2-1 Πράσινη ισχύς υδρογόνου	Ορόσημο	Δημοσίευση του θεματολογίου για το ανθρώπινο κεφάλαιο για την αύξηση της προσφοράς δεξιοτήτων στον τομέα του πράσινου υδρογόνου	Έγκριση και δημοσίευση του θεματολογίου για το ανθρώπινο κεφάλαιο για την αύξηση της προσφοράς δεξιοτήτων στον τομέα του πράσινου υδρογόνου				TPI MH NO 3	2023	Έγκριση από την κυβέρνηση και δημοσίευση του θεματολογίου για το ανθρώπινο κεφάλαιο για την αύξηση της προσφοράς δεξιοτήτων στον τομέα του πράσινου υδρογόνου. Το εν λόγω θεματολόγιο καθορίζει σχέδιο δράσης για τη δημιουργία τουλάχιστον 5 περιφερειακών μαθησιακών κοινοτήτων, υλικού μαθημάτων και εκδηλώσεων ή κέντρων για τη διευκόλυνση των ανταλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και εκπαιδευτικών ή ερευνητικών ιδρυμάτων.
22	C1.1 I2-2 Πράσινη ισχύς υδρογόνου	Στόχος	Υπογράφηκαν συμφωνίες επιχορήγησης για εγκαταστάσεις επίδειξης για καινοτόμο τεχνολογία πράσινου υδρογόνου		Αριθμός συμφωνιών επιχορήγησης που υπογράφηκαν	0	2	TPI MH NO 2	2025	Υπογραφή συμφωνιών επιχορήγησης για την κατασκευή τουλάχιστον δύο εγκαταστάσεων επίδειξης για καινοτόμες τεχνολογίες πράσινου υδρογόνου, προκειμένου να καταδειχθεί η σκοπιμότητα της μεγάλης κλίμακας ηλεκτρόλυσης και ανάπτυξης υδρογόνου. Τα έργα που υποστηρίζονται μέσω των εν λόγω συμφωνιών επιχορήγησης συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» που καθορίζονται στην περιγραφή της επένδυσης.
23	C1.1 I2-3 Πράσινη ισχύς υδρογόνου	Στόχος	Υπογεγραμμένες συμφωνίες επιχορήγησης για ερευνητικά έργα στον τομέα του πράσινου υδρογόνου		Αριθμός συμφωνιών επιχορήγησης που υπογράφηκαν	0	3	TPI MH NO 2	2025	Υπογραφή συμφωνιών επιχορήγησης για τουλάχιστον τρία ερευνητικά έργα που επικεντρώνονται στην παραγωγή, την αποθήκευση, τη μεταφορά ή τη χρήση πράσινου υδρογόνου. Τα έργα που υποστηρίζονται μέσω των εν λόγω συμφωνιών επιχορήγησης συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» που καθορίζονται στην περιγραφή της επένδυσης.

Αύξων αριθμός	Μέτρο (Μεταρρύθμιση ή Επενδύσεις)	Χιλιόμετρος/ Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Q	Έτος	
24	C1.1 I3-1 Ενεργειακή μετάβαση εσωτερικών πλωτών οδών, έργο ZES	Στόχος	Μεγαβατώρες (MWh) ηλεκτρικής ενέργειας που παρέχεται από λειτουργικές δομοστοιχειωτές δεξαμενές ενέργειας		MWh	0	64	TPI MH NO 2	2026	Οι δομοστοιχειωτοί περιέκτες ενέργειας (MEC) συνολικής χωρητικότητας τουλάχιστον 64 MWh λειτουργούν με τους σταθμούς σύνδεσης. Οι MEC είναι εναλλάξιμοι περιέκτες ενέργειας που τροφοδοτούνται με ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές συμβατή με την οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (RED II) και είναι κατάλληλοι για εγκατάσταση σε νέα και υφιστάμενα σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας.
25	C1.1 I3-2 Ενεργειακή μετάβαση εσωτερικών πλωτών οδών, έργο ZES	Στόχος	Αριθμός επιχειρησιακών τόπων φόρτωσης		Αριθμός επιχειρησιακών τόπων φόρτωσης	0	8	TPI MH NO 2	2026	Λειτουργούν 8 τόποι φόρτωσης πλοίων. Οι χώροι φόρτωσης χρησιμοποιούνται για τη φόρτιση των δομοστοιχειωτών δοχείων ενέργειας. Οι πλοίαρχοι είναι σε θέση να ανταλλάσσουν τις MEC σε οποιονδήποτε από τους 8 τόπους φόρτωσης. Οι εν λόγω τόποι φόρτωσης είναι εξοπλισμένοι με δίκτυο «ανοικτής πρόσβασης» που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σταθεροποίηση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας ή για την παροχή τοπικής και προσωρινής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας.
27	C1.1 I4-1 Αεροπορικές μεταφορές σε μεταβατικό στάδιο	Ορόσημο	Λεπτομερής σχεδιασμός της φάσης ADR στροβιλοανεμιστήρα καύσης υδρογόνου	Ολοκλήρωση του τελικού λεπτομερούς σχεδιασμού της φάσης ADR στροβιλοανεμιστήρα καύσης υδρογόνου				TPI MH NO 4	2025	<p>Ολοκληρώνεται ο τελικός λεπτομερής σχεδιασμός της φάσης ADR ενός συστήματος αποθήκευσης, διανομής και διαχείρισης/ελέγχου υγρού καυσίμου υδρογόνου, ώστε ένα μεγάλο εμπορικό αεροσκάφος να μπορεί να χρησιμοποιεί υγρό υδρογόνο ως καύσιμο σε αεριοστροβίλους (τύπου στροβιλοανεμιστήρα) θερμικών αεροκινητήρων.</p> <p>Ο τελικός λεπτομερής σχεδιασμός της φάσης ADR παρέχει μια βάση για την ανάπτυξη συνολικού σχεδιασμού αεροσκάφους (F120H) και αρχιτεκτονικής που μπορεί να χρησιμοποιήσει υγρό υδρογόνο ως καύσιμο.</p> <p>Ο τελικός λεπτομερής σχεδιασμός της φάσης ADR βασίζεται σε ανάλυση:</p> <p>a) τις προβλεπόμενες επιλογές αρχιτεκτονικής του</p>

Αύξων αριθμός	Μέτρο (Μεταρρύθμιση ή Επενδύσεις)	Χιλιόμετρος/ Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Q	Έτος	
										<p>συστήματος αεροσκαφών</p> <p>b) τις αναμενόμενες απαιτήσεις διεπαφής των μελλοντικών (τροποποιημένων ή πρόσφατα ανεπτυγμένων) στροβιλοκινητήρων με ανεμιστήρα που μπορούν να χρησιμοποιούν υγρό υδρογόνο ως καύσιμο</p> <p>c) τα αναμενόμενα χαρακτηριστικά των υποσυστημάτων αποθήκευσης και διανομής υδρογόνου και</p> <p>d) τα αναμενόμενα χαρακτηριστικά των σχετικών συστημάτων ελέγχου.</p> <p>Η επιτροπή του εθνικού ταμείου ανάπτυξης επιβεβαιώνει ότι ο τελικός λεπτομερής σχεδιασμός της φάσης ADR είναι έτοιμος για τη φάση μετατροπής.</p>
28	C1.1 I4-2 Αεροπορικές μεταφορές σε μεταβατικό στάδιο	Ορόσημο	Λεπτομερής σχεδιασμός της φάσης ADR της ηλεκτρικής πρόωσης κυψελών καυσίμου υδρογόνου	Ολοκλήρωση του τελικού λεπτομερούς σχεδιασμού της φάσης ADR του ηλεκτρικού συστήματος πρόωσης κυψελών καυσίμου υδρογόνου				TPI MH NO 4	2025	<p>Ολοκληρώνεται ο τελικός λεπτομερής σχεδιασμός της φάσης ADR του συστήματος ηλεκτρικής πρόωσης κυψελών καυσίμου «Σύστημα αμαξοστοιχίας και αποθήκευσης υδρογόνου αεροσκαφών υδρογόνου». Ο τελικός λεπτομερής σχεδιασμός παρέχει ηλεκτρικό σύστημα πρόωσης κυψελών καυσίμου υδρογόνου για εφαρμογή σε αεροσκάφη CS-25 που μπορούν να πιστοποιηθούν.</p> <p>Ο τελικός λεπτομερής σχεδιασμός της φάσης ADR παρέχει εξηγήσεις σχετικά με:</p> <p>a) την προβλεπόμενη αρχιτεκτονική του συστήματος αεροσκαφών</p> <p>b) τα χαρακτηριστικά του υδρογόνου-ηλεκτρικού συστήματος κίνησης, συμπεριλαμβανομένων των κρίσιμων κατασκευαστικών στοιχείων, για παράδειγμα της κυψέλης καυσίμου και του ηλεκτρικού κινητήρα</p> <p>c) τα χαρακτηριστικά των υποσυστημάτων</p>

Αύξων αριθμός	Μέτρο (Μεταρρύθμιση ή Επενδύσεις)	Χιλιόμετρος/ Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Q	Έτος	
										<p>αποθήκευσης και διανομής υδρογόνου· και</p> <p>d) τα χαρακτηριστικά των σχετικών συστημάτων ελέγχου.</p> <p>Η επιτροπή του εθνικού ταμείου ανάπτυξης επιβεβαιώνει ότι ο τελικός λεπτομερής σχεδιασμός της φάσης ADR είναι έτοιμος για τη φάση μετατροπής.</p>
29	C1.1 I4-3 Αεροπορικές μεταφορές σε μεταβατικό στάδιο	Ορόσημο	Επιχειρησιακή δεξαμενή σκέυσης «flying Vision»	Επιχειρησιακή δεξαμενή προβληματισμού «flying Vision» και δημοσίευση του πρώτου χάρτη πορείας				TPI MH NO 4	2025	<p>Το «Flying Vision» θα είναι λειτουργικό, όπως καταδεικνύεται από τη δημοσίευση του πρώτου τεχνολογικού χάρτη πορείας της προς κλιματικά ουδέτερες αερομεταφορές. Ο εν λόγω χάρτης πορείας καθορίζει:</p> <p>a) πιθανές μακροπρόθεσμες λύσεις στις προκλήσεις σε σχέση με τις κλιματικά ουδέτερες πτήσεις· και</p> <p>b) ανάγκες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης σε επίπεδο βιομηχανίας.</p>
30	C1.2 Π-1 Πρόγραμμα για τη φύση	Στόχος	Ποιότητα υλοποίηση βελτιωτικών δράσεων σε περιοχές Natura 2000 και γύρω από αυτές		Αριθμός τα εκτάρια βελτιώθηκαν	0	101 924	TPI MH NO 2	2026	<p>Οι επαρχίες εφαρμόζουν πέντε τύπους δράσεων βελτίωσης της ποιότητας στις περιοχές Natura 2000 και γύρω από αυτές:</p> <p>a) βελτίωση της ποιότητας της φύσης·</p> <p>b) υδρολογικές δράσεις·</p> <p>c) διατήρηση και βελτιστοποίηση της διαρρύθμισης των φυσικών περιοχών·</p> <p>d) μεταβατικές ζώνες, συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσης μεταξύ περιοχών·</p> <p>e) άλλες δράσεις, όπως η διαίρεση σε ζώνες αναψυχής ή ο έλεγχος χωροκατακτητικών ειδών.</p> <p>Επιπλέον, οι επαρχίες εφαρμόζουν δράσεις δάσωσης για</p>

Αύξων αριθμός	Μέτρο (Μεταρρύθμιση ή Επενδύσεις)	Χιλιόμετρος/ Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Q	Έτος	
										<p>την αντιστάθμιση της απώλειας δασών σε καθορισμένες περιοχές.</p> <p>Η συνολική ποιότητα τουλάχιστον 101 924 εκταρίων φύσης βελτιώνεται με τις δράσεις. Διάφορες δράσεις που υλοποιούνται στην ίδια περιοχή μπορούν να συμβάλουν σωρευτικά στον στόχο της βελτίωσης τουλάχιστον 101 924 εκταρίων.</p>
31	C1.2 Π1-2 Πρόγραμμα για τη φύση	Στόχος	Επιτάχυνση της αποκατάστασης της φύσης από οργανισμούς διαχείρισης γης		Ποσό (EUR)	0	49 410 000	ΤΡΙ ΜΗ ΝΟ 2	2026	<p>Οι οργανισμοί διαχείρισης γης υλοποιούν δράσεις για τη βελτίωση της ποιότητας της φύσης στις περιοχές Natura 2000 και γύρω από αυτές. Τουλάχιστον 49 410 000 EUR δεσμεύονται από την εθνική κυβέρνηση σε οργανισμούς διαχείρισης γης για την υλοποίηση των εν λόγω δράσεων.</p>
32	C1.2 Π1-3 Πρόγραμμα για τη φύση	Στόχος	Βελτίωση ποιότητας ποτάμιας φύσης και διαχείρισης καθ' οδόν		Ποσό (EUR)	0	29 610 000	ΤΡΙ ΜΗ ΝΟ 2	2026	<p>Εφαρμόζονται τρία είδη δράσεων για τη βελτίωση της φύσης των υδάτων και της οδικής διαχείρισης:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Να καταστεί η διαχείριση των υδάτων πιο βιώσιμη· b) Ανάληψη υδρολογικών και άλλων δράσεων σχεδιασμού· c) Επανασχεδιασμός ή βελτίωση της ποιότητας των υποδομών. <p>Η εθνική κυβέρνηση δεσμεύει τουλάχιστον 29 610 000 EUR για την υλοποίηση των δράσεων αυτών.</p>
33	C1.2 Π1-4 Πρόγραμμα για τη φύση	Στόχος	Δράσεις που συμβάλλουν στην παρακολούθηση και την ανάπτυξη βάσης γνώσεων για το πρόγραμμα «Φύση»		Ποσό (EUR)	0	18 800 000	ΤΡΙ ΜΗ ΝΟ 2	2026	<p>Τουλάχιστον 18 800 000 EUR δεσμεύονται από την εθνική κυβέρνηση για τη στήριξη δραστηριοτήτων που αφορούν κυρίως την ανάπτυξη γνώσεων σχετικά με την αποκατάσταση της φύσης (συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης του δικτύου γνώσεων για την ανάκαμψη και τη διαχείριση της φύσης, OBN), την επικοινωνία και τη διαχείριση των ενδιαφερόμενων μερών, καθώς και την προσαρμογή της υφιστάμενης παρακολούθησης της φύσης με σκοπό να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση των δράσεων στο πλαίσιο της εν λόγω επένδυσης, με αποτέλεσμα:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Η πρώτη βελτιωμένη έκδοση του

Αύξων αριθμός	Μέτρο (Μεταρρύθμιση ή Επενδύσεις)	Χιλιόμετρος/ Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Q	Έτος	
										<p>συστήματος παρακολούθησης της φύσης είναι λειτουργική·</p> <p>b) Δημοσιεύονται τουλάχιστον τρεις εκθέσεις για τη βελτίωση της ποιότητας της φύσης σε οικοτόπους ευαίσθητους στο άζωτο· και</p> <p>c) Αναπτύσσεται στρατηγική επικοινωνίας.</p>
34	C1.2 I2-1 Καθεστώς ενισχύσεων για την αποκατάσταση χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων	Στόχος	Αριθμός εγκαταλελειμμένων χώρων χοιροτροφίας		Αριθμός εγκαταλελειμμένων χώρων χοιροτροφίας	0	275	ΤΡΙ ΜΗ ΝΟ 2	2023	Χορηγείται αποζημίωση για τον τερματισμό 275 χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων, οι οποίες μειώνουν τον πληθυσμό χοίρων κατά τουλάχιστον 6 % σε εθνικό επίπεδο σε σύγκριση με το 2019. Ως αποτέλεσμα του κλεισίματος των 275 τόπων αναπαραγωγής χοίρων, οι εκπομπές αμμωνίας εκτιμάται ότι θα μειωθούν κατά περίπου 900 000 kg σε σύγκριση με το 2019.

B. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 2: ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Αυτή η συνιστώσα του ολλανδικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αποσκοπεί στην επιτάχυνση της ψηφιακής μετάβασης της ολλανδικής οικονομίας. Η συνιστώσα περιλαμβάνει δέσμη εννέα επενδύσεων και μία μεταρρύθμιση με στόχο i) την προώθηση της ανάπτυξης καινοτόμων τεχνολογιών και ψηφιακών δεξιοτήτων, ii) τη διαχρονική βιωσιμότητα της κινητικότητας και iii) την επιτάχυνση της ψηφιοποίησης της κεντρικής κυβέρνησης των Κάτω Χωρών.

Η συνιστώσα έχει ως στόχο να συμβάλει στην αντιμετώπιση των ειδικών ανά χώρα συστάσεων που απευθύνονται στις Κάτω Χώρες, ιδίως στην εστίαση των επενδύσεων στην ψηφιακή μετάβαση (ειδική ανά χώρα σύσταση 3 το 2020) και στη μείωση των σημείων συμφόρησης στις μεταφορές (ειδική ανά χώρα σύσταση 3 το 2019).

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο αυτής της συνιστώσας δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

B.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Επένδυση C2.1 Π1: Κβαντικό δέλτα NL

Το εν λόγω επενδυτικό πρόγραμμα αποσκοπεί i) στην επιτάχυνση της ανάπτυξης εφαρμογών κβαντικής τεχνολογίας, ii) στην ανάπτυξη, προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων και iii) στην τόνωση της ανάπτυξης και της σύστασης νέων εταιρειών στον τομέα της κβαντικής τεχνολογίας στις Κάτω Χώρες.

Η επένδυση αποσκοπεί στην επένδυση στην έρευνα και την ανάπτυξη κβαντικών υπολογιστών, κβαντικών δικτύων και κβαντικών αισθητήρων και παρέχει χρηματοδοτική στήριξη για την πρώτη και τη δεύτερη φάση του σχεδίου δράσης που δημοσιεύθηκε από το Quantum Delta NL. Η ολοκλήρωση των δύο αυτών φάσεων περιλαμβάνει τουλάχιστον:

- a) την ανάπτυξη ενός μηχανισμού προετοιμασίας για νεοσύστατες επιχειρήσεις·
- b) την ανάπτυξη δικτύου επικοινωνίας στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης (E & A) κβαντική τεχνολογία («δίκτυο Quantum NL R τώρα D»)·
- c) επενδύσεις σε αίθουσα Nanolab Cleanroom· και
- d) τη χορήγηση υποτροφιών για διδακτορικά στον τομέα της κβαντικής τεχνολογίας.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο συμμορφώνεται με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01), τα κριτήρια επιλεξιμότητας που περιλαμβάνονται σε όρους αναφοράς για επικείμενες προσκλήσεις αποκλείουν από την επιλεξιμότητα την ανάπτυξη λύσεων, διαδικασιών, τεχνολογιών και εγκαταστάσεων που συνδέονται με τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων: I) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της κατάντη χρήσης⁴. II) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη προβλεπόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς⁵. III) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με

⁴ Εξαιρουμένων των έργων στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, τα οποία συμμορφώνονται με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα III της τεχνικής καθοδήγησης «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

⁵ Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από

χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες⁶ και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας⁷ και⁸ δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο περιβάλλον. Οι εν λόγω όροι εντολής απαιτούν επιπλέον να επιλέγονται μόνο οι δραστηριότητες που συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Επένδυση C2.1 I2: TN Ned και κοινότητες εφαρμοσμένης τεχνητής

νοημοσύνης

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η ανάπτυξη και η αξιοποίηση του δυναμικού της τεχνητής νοημοσύνης (TN) για την οικονομία και την κοινωνία των Κάτω Χωρών. Η επένδυση αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των σημείων συμφόρησης που περιορίζουν την ευρεία εφαρμογή λύσεων TN, για παράδειγμα, η βραδεία ταχύτητα της καινοτομίας, το περιορισμένο εύρος της βάσης γνώσεων, η χαμηλή προσφορά κατάρτισης στον τομέα της TN στην αγορά εργασίας, η περιορισμένη συμμετοχή της ευρύτερης κοινωνίας και η έλλειψη λύσεων ανταλλαγής δεδομένων.

Η επένδυση παρέχει χρηματοδοτική στήριξη για:

- ανάπτυξη μεθόδων για την εγκατάσταση αξιόπιστων και ανθρωποκεντρικών συστημάτων TN·
- βελτίωση του επιπέδου γνώσεων στον τομέα της TN μέσω της χορήγησης υποτροφιών για τον διορισμό υποψηφίων διδασκτόρων και μεταδιδακτορικών ερευνητών στον τομέα της TN·
- τη χορήγηση τεσσάρων επιχορηγήσεων για έργα έρευνας και ανάπτυξης για την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών TN· και
- την υλοποίηση έξι κοινοτήτων εφαρμοσμένης μάθησης τεχνητής νοημοσύνης.

Ο ΜΑΑ στηρίζει μέρος του κόστους της επένδυσης σύμφωνα με το στοιχείο γ). Η επένδυση αυτή βάσει του στοιχείου γ) μπορεί επίσης να λάβει στήριξη από άλλα προγράμματα ή μέσα της Ένωσης για δαπάνες που δεν υποστηρίζονται από τον ΜΑΑ.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου 2026.

Επένδυση C2.1 I3: Ωθηση στην ψηφιακή εκπαίδευση

Στόχος του παρόντος επενδυτικού προγράμματος είναι η περαιτέρω αξιοποίηση των ευκαιριών της ψηφιοποίησης για την επαγγελματική και τριτοβάθμια εκπαίδευση και η βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των σπουδαστών και των εκπαιδευτικών. Στόχος της επένδυσης είναι να φέρει σε επαφή ιδρύματα επαγγελματικής και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις Κάτω Χώρες για την επίτευξη τυποποιημένης, ασφαλούς και αξιόπιστης τομεακής υποδομής τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και τομεακής υποδομής γνώσης.

Η επένδυση παρέχει χρηματοδοτική στήριξη για την ανάπτυξη:

- εθνική βασική διευκόλυνση για την ανταλλαγή ψηφιακού διδακτικού υλικού·

τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, παρέχεται επεξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή όσον αφορά δραστηριότητες που επιπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, όπως ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

⁶ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικινδύνων αποβλήτων, καθώς και σε υφιστάμενες μονάδες, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από τέφρες αποτέφρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· for which evidence is provided at plant level.

⁷ This exclusion does not apply to actions under this measure in existing mechanical biological treatment plants, where the actions under this measure are for the purpose of increasing energy efficiency or retrofitting to recycling operations of separated waste compost bio-waste and anaerobic digestion of bio-waste, provided such actions under this measure do not result in an increase of the plants' waste processing capacity or in an extension of the lifetime of the plants; για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

- b) κέντρα διδασκαλίας και μάθησης που μπορούν να προσφέρουν στήριξη σε σπουδαστές, καθηγητές και ερευνητές όσον αφορά το ψηφιακό μαθησιακό υλικό· και
- c) σύστημα αποθήκευσης και ασφαλούς πρόσβασης στα δεδομένα των μαθητών.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση C2.1 I4: Υποστήριξη ψηφιακών υποδομών

Το εν λόγω επενδυτικό πρόγραμμα αποσκοπεί στην επιτάχυνση και τη διευκόλυνση της ψηφιοποίησης του τομέα της εφοδιαστικής. Με τη δημιουργία αξιόπιστης, αποκεντρωμένης οργανωμένης υποδομής δεδομένων για την ανταλλαγή εμπορικά ευαίσθητων δεδομένων εφοδιαστικής μεταξύ των φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού στον τομέα της εφοδιαστικής.

Το πρόγραμμα παρέχει επενδυτική στήριξη για:

- a) την ανάπτυξη υποδομής βασικών δεδομένων για τις Κάτω Χώρες. Η βασική υποδομή δεδομένων ορίζεται ως ένα σύνολο αρχών και συμφωνιών που επιτρέπουν στα συμμετέχοντα μέρη να αναπτύξουν από κοινού ένα συγκεκριμένο δίκτυο ΤΠ. Η βασική υποδομή δεδομένων συμμορφώνεται τουλάχιστον κατά 80 % με τις ελάχιστες απαιτήσεις της αρχιτεκτονικής αναφοράς που καθορίζει το Υπουργείο Υποδομών και Διαχείρισης Υδάτων·
- b) την ανάπτυξη δέσμης εργασιών ψηφιακής ετοιμότητας για την αύξηση της ψηφιακής ετοιμότητας του ολλανδικού τομέα εφοδιαστικής· και
- c) ολοκλήρωση τουλάχιστον τεσσάρων ζωντανών εργαστηρίων, δηλαδή σύνδεση των υπηρεσιών δεδομένων τους με την υποδομή βασικών δεδομένων.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Επένδυση C2.2 I1: Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής

Κυκλοφορίας (ERTMS)

Η επένδυση αυτή έχει ως στόχο να συμβάλει στην αντικατάσταση του υφιστάμενου αναλογικού συστήματος προστασίας αμαξοστοιχιών από το ευρωπαϊκό ψηφιακό πρότυπο για την προστασία και τον έλεγχο των αμαξοστοιχιών, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS).

Η επένδυση παρέχει χρηματοδοτική στήριξη για τα ακόλουθα έργα:

- a) *Μελέτη σχεδιασμού για το τμήμα τροχιάς Kijfhoek-Belgian border*: ανάπτυξη σχεδιασμού σιδηροδρομικής κυκλοφορίας (*Rail Verkeers Technisch Ontwerp, RVTO*). Ο σχεδιασμός της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας αποδεικνύει ότι οι αναγκαίες προσαρμογές διαχείρισης της κυκλοφορίας συμμορφώνονται με τη σχετική νομοθεσία και τους κανονισμούς για την ασφάλεια και τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων·
- b) *Μελέτη σχεδιασμού για το τμήμα τροχιάς βόρειες Κάτω Χώρες*: ανάπτυξη λειτουργικού ολοκληρωμένου συστήματος σχεδιασμού και σχεδιασμού σιδηροδρομικής κυκλοφορίας (*RVTO*). Ο σχεδιασμός της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας αποδεικνύει ότι οι αναγκαίες προσαρμογές διαχείρισης της κυκλοφορίας συμμορφώνονται με τη σχετική νομοθεσία και τους κανονισμούς για την ασφάλεια και τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων και ότι έχει εκπονηθεί ο σχετικός λειτουργικός σχεδιασμός του ολοκληρωμένου συστήματος·
- c) *Σχέδιο ανανέωσης ραδιοεπικοινωνιακού δικτύου GSM-Rail*: οι σταθμοί πομποδεκτών βάσης (ιστοί GSM-Rail) είναι ικανοί να λειτουργούν υπό το σύστημα ERTMS·
- d) *Προσαρμογή ειδικών εφαρμογών τεχνολογίας πληροφοριών (ΤΠ) για την ανάπτυξη του ERTMS*: τα συστήματα εφοδιαστικής ΤΠ εντός του διαχειριστή υποδομής ProRail προσαρμόζονται, συμπεριλαμβανομένης της αναδιατύπωσης ή της επικαιροποίησης σχετικών εφαρμογών ΤΠ, ώστε να μπορούν να λαμβάνουν και να επεξεργάζονται τις ορθές πληροφορίες για την

ασφάλεια των σιδηροδρόμων και τις πληροφορίες για την ασφάλεια της διαλειτουργικότητας [πληροφορίες ERTMS/κεντρικού συστήματος ασφάλειας (CSS)] σε συνέχεια της ανάπτυξης του ERTMS· και *κεντρικό σύστημα ασφάλειας ERTMS*: το ΣΔΑ τίθεται σε λειτουργία για το ERTMS για το ProRail.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Επένδυση C2.2 I2: Ασφαλής, έξυπνη και βιώσιμη κινητικότητα

Η επένδυση αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση της μετάβασης σε ασφαλή, έξυπνη και βιώσιμη κινητικότητα μέσω της βελτιστοποίησης της χρήσης των υφιστάμενων δικτύων υποδομών.

Η επένδυση παρέχει χρηματοδοτική στήριξη για τις ακόλουθες δράσεις:

- a) εγκατάσταση τουλάχιστον 402 ευφών συσκευών ελέγχου της κυκλοφορίας, δηλαδή συσκευών ικανών να συνδέονται ψηφιακά με τους χρήστες του οδικού δικτύου (*smarte Verkeersregelinstallaties*)·
- b) την ανάπτυξη υπηρεσιών προτεραιότητας ασφάλειας για τους χρήστες του οδικού δικτύου, στο πλαίσιο των οποίων τα συμβαλλόμενα μέρη, δηλαδή οι πάροχοι υπηρεσιών ασφάλειας, παρέχουν στους χρήστες του οδικού δικτύου ψηφιακά μηνύματα σχετικά με επικίνδυνες καταστάσεις στο οδικό δίκτυο·
- c) την ανάπτυξη μιας εθνικής «ψηφιακής υποδομής για τη μελλοντική ανθεκτική κινητικότητα» (DITM), η οποία θα παρέχει τη βάση για την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός κλιμακούμενου συστήματος συνεργατικής, συνδεδεμένης και αυτοματοποιημένης κινητικότητας (CCAM)· και
- d) ανάπτυξη της πλατφόρμας του εθνικού σημείου πρόσβασης σε δεδομένα κινητικότητας (NTM), συμπεριλαμβανομένης της διαδικτυακής δημοσίευσης 20 συνόλων δεδομένων κινητικότητας.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Επένδυση C2.2 I3: Ευφείς οδικοί σταθμοί (IWKS)

Η επένδυση αυτή αποσκοπεί στην αντικατάσταση των υφιστάμενων οδικών σταθμών (WKS), δηλαδή των συσκευών δίπλα στις οδικές λωρίδες που μπορούν να επικοινωνούν με την ηλεκτρονική οδική σήμανση, με ευφείς οδικούς σταθμούς (IWKS) με αυξημένες λειτουργικές δυνατότητες. Οι ευφείς σταθμοί κατά μήκος του οδικού δικτύου αποσκοπούν στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και στη βελτίωση της ροής της κυκλοφορίας μέσω της ταχύτερης ειδοποίησης για συμβάντα και κυκλοφοριακή συμφόρηση και της καλύτερης και ταχύτερης εξάπλωσης της οδικής κυκλοφορίας σε εναλλακτικές διαδρομές. Επιπλέον, οι ευφείς σταθμοί κατά μήκος του οδικού δικτύου έχουν ως στόχο να είναι πιο αποδοτικοί και ανθεκτικοί και να απαιτούν μικρότερη συντήρηση από ό,τι οι υφιστάμενοι σταθμοί κατά μήκος του οδικού δικτύου.

Η επένδυση θα παράσχει χρηματοδοτική στήριξη για την εγκατάσταση 494 iWKS και την παραγωγή, για μελλοντική εγκατάσταση, 144 επιπλέον iWKS.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Μεταρρύθμιση C2.3 R1: Διαχείριση δημόσιων πληροφοριών (νόμος για την ανοικτή διακυβέρνηση)

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η αναθεώρηση της διαχείρισης των πληροφοριών από τη δημόσια διοίκηση προκειμένου να βελτιωθεί η διαφάνεια και ο ανοικτός χαρακτήρας της, μέσω της έναρξης ισχύος του νόμου για την ανοικτή διακυβέρνηση (*Wet open overheid*, WOO). Ο νόμος για την ανοικτή διακυβέρνηση καθιστά τις δημόσιες αρχές και τις ημιδημόσιες αρχές πιο

διαφανείς, διασφαλίζοντας ότι οι πληροφορίες του δημόσιου τομέα μπορούν να βρεθούν ευκολότερα, συμβατές και εύκολα προσβάσιμες ψηφιακά από τους πολίτες, τον Τύπο και τα μέσα ενημέρωσης, τους βουλευτές του Κοινοβουλίου και το προσωπικό τους.

Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

- a) την έναρξη ισχύος του νόμου για την ανοικτή διακυβέρνηση·
- b) την υποχρέωση των οργανισμών της κεντρικής κυβέρνησης και των αυτόνομων διοικητικών φορέων και υπηρεσιών να υποβάλλουν σχέδια δράσης για τη βελτίωση της ψηφιακής προσβασιμότητας των συστημάτων πληροφοριών των δημόσιων οργανισμών, προκειμένου να επιτευχθεί διαφάνεια· και
- c) τη σύνδεση των διοικητικών φορέων με ψηφιακή υποδομή που συντηρείται από το Υπουργείο Εσωτερικών και Σχέσεων του Βασιλείου, η οποία παρέχει πρόσβαση του κοινού σε τουλάχιστον 330 000 έγγραφα.

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Επένδυση C2.3 I1: Ανανέωση υποδομής ΤΠ στο Υπουργείο Άμυνας

Η επένδυση αυτή αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου συνόλου έργων ΤΠ που αποσκοπούν στην ανανέωση της υποδομής τεχνολογίας πληροφοριών (ΤΠ) του Υπουργείου Άμυνας. Η επένδυση έχει ως στόχο να επιτρέψει στο Υπουργείο Άμυνας να χρησιμοποιεί αξιόπιστα, ασφαλή, ανθεκτικά στις μελλοντικές εξελίξεις και ευέλικτα συστήματα. Στο πλαίσιο του ολλανδικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, υλοποιούνται διάφορα έργα που δεν συνδέονται άμεσα με επιχειρήσεις με στρατιωτικές συνέπειες ή συνέπειες στον τομέα της άμυνας, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας των πληροφοριών, των τηλεφωνικών κέντρων και των γραφείων πληροφοριών, καθώς και της ασφαλούς επικοινωνίας με τρίτους.

Η επένδυση παρέχει χρηματοδοτική στήριξη:

- a) αναπτύσσει δράσεις για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, συμπεριλαμβανομένης i) της ενίσχυσης των ικανοτήτων άμυνας και παρακολούθησης του Κέντρου Επιχειρήσεων Ασφάλειας, ii) βελτιώσεων του συστήματος εντοπισμού και διαχείρισης πρόσβασης για την παροχή ασφαλέστερου περιβάλλοντος συνεργασίας με τρίτα μέρη, iii) της εφαρμογής λύσης για την ανταλλαγή πιστοποιημένων και επαληθευμένων πληροφοριών χαμηλής και υψηλής διαβάθμισης· και iv) την εφαρμογή λύσης για τον έλεγχο της ψηφιακής πρόσβασης στα κέντρα δεδομένων·
- b) να δοθεί η δυνατότητα σε τουλάχιστον 500 πολιτικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Άμυνας να εργάζονται εξ αποστάσεως μέσω ασφαλούς δικτύου που παρέχει μέσα επικοινωνίας (για παράδειγμα φωνή, βίντεο και συνομιλία), δημιουργώντας εικονικούς χώρους εργασίας με φυσική παρουσία, δημιουργώντας ομοιόμορφους συνεργατικούς χώρους· και
- c) να εκσυγχρονιστεί ο εξοπλισμός δικτύου σε φυσικές τοποθεσίες, να αυξηθεί το εύρος ζώνης του δικτύου ώστε να εξασφαλιστεί επαρκής ποιότητα δικτύου για τις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται από το πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Άμυνας και να μεταφερθούν οι υποβιβαστικές εφαρμογές σε νέες υποδομές κέντρων δεδομένων και πλατφόρμες φιλοξενίας.
- d) περαιτέρω βελτίωση της ασφάλειας της τηλεργασίας για τουλάχιστον 500 μη στρατιωτικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Άμυνας μέσω της δημιουργίας ανανεωμένου κέντρου επαφής και της πρόσβασης σε βασικές εφαρμογές.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου 2026.

Επένδυση C2.3 I2: Ψηφιοποίηση της αλυσίδας της ποινικής δικαιοσύνης

Η επένδυση αυτή αποσκοπεί στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της αλυσίδας ποινικής δικαιοσύνης με την αντικατάσταση της γραφειοκρατίας στις υφιστάμενες διαδικασίες με ψηφιακά

μέσα και με τη διασφάλιση μόνιμης πρόσβασης στις σχετικές πληροφορίες.

Η επένδυση παρέχει χρηματοδοτική στήριξη για:

- a) ανάπτυξη πύλης που θα επιτρέπει στους πολίτες να προβαίνουν σε πράξεις στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής εκθέσεων και
- b) βελτίωση των υφιστάμενων συστημάτων τεχνολογίας πληροφοριών (ΤΠ) στην αλυσίδα της ποινικής δικαιοσύνης, ώστε να καταστεί δυνατή η ψηφιακή διεκπεραίωση ποινικών υποθέσεων στην κατηγορία «Συχνό έγκλημα» από τα ενδιαφερόμενα μέρη (δηλαδή την αστυνομία, την εισαγγελία και το δικαστικό σώμα) στην αλυσίδα της ποινικής δικαιοσύνης και να δοθεί στα ενδιαφερόμενα μέρη πρόσβαση σε οπτικό και ηχητικό υλικό που σχετίζεται με υποθέσεις της κατηγορίας «Συχνό έγκλημα».

Για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του μέτρου αυτού διασφαλίζεται η συμμετοχή του δικαστικού κλάδου.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

B.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αύξων αριθμός	Μέτρο (Μεταρρύθμιση ή Επενδύσεις)	Χιλιόμετρικός/ Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Q	Έτος	
35	C2.1 I1-1 Κβαντικό δέλτα NL	Ορόσημο	Δομή του κβαντικού δέλτα NL	Στήριξη που χορηγήθηκε στο Quantum Delta NL και δημοσίευση σχεδίου δράσης				TPI MH NO 4	2021	<p>Το Κβαντικό Δέλτα NL θα λάβει στήριξη στο πλαίσιο του Εθνικού Ταμείου Ανάπτυξης για την τόνωση της κβαντικής υπολογιστικής και της δικτύωσης, καθώς και για τη στήριξη της έρευνας και της ανάπτυξης δεξιοτήτων στον κβαντικό τομέα. Το Κβαντικό Δέλτα KX δημοσιεύει λεπτομερές σχέδιο δράσης, το οποίο καταρτίζεται σε φάσεις.</p> <p>Η συμμόρφωση με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) διασφαλίζεται μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.</p>
36	C2.1 I1-2 Κβαντικό δέλτα NL	Ορόσημο	Κβαντικό δέλτα NL	Ολοκλήρωση της 1ης φάσης του σχεδίου δράσης				TPI MH NO 2	2026	<p>Το κβαντικό δέλτα NL θα έχει υλοποιήσει πλήρως τις δύο πρώτες φάσεις του σχεδίου τους (εξαιρουμένου του QCINed που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη»), όπως υποβλήθηκε στο Εθνικό Ταμείο Ανάπτυξης. Τα στάδια αυτά περιλαμβάνουν, τουλάχιστον, τη δημιουργία εγκατάστασης προσπορευόμενης εγκατάστασης για νεοφυείς επιχειρήσεις, την ανάπτυξη ενός δικτύου έρευνας και ανάπτυξης Quantum NL, τη χορήγηση υποτροφιών για διδακτορικά διπλώματα στον τομέα της κβαντικής τεχνολογίας και επενδύσεις στην αίθουσα Nanolab Cleanroom.</p>
37	C2.1 I2-1 TN Ned και κοινότητες εφαρμοσμένης τεχνητής νοημοσύνης	Στόχος	Χορήγηση υποτροφιών υποτροφίας		Αριθμός	0	13	TPI MH NO 1	2024	<p>Χορηγούνται 13 υποτροφίες για τον διορισμό υποψηφίων διδασκόντων και μεταδιδακτορικών ερευνητών στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.</p>

Αύξων αριθμός	Μέτρο (Μεταρρύθμιση ή Επενδύσεις)	Χιλιόμετρικός/ Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Q	Έτος	
38	C2.1 I2-2 TN Ned και κοινότητες εφαρμοσμένης τεχνητής νοημοσύνης	Στόχος	ELSA AI λειτουργία ερευνητικών εργαστηρίων		Αριθμός	0	4	TPI MH NO 4	2025	Λειτουργούν τουλάχιστον τέσσερα νέα ερευνητικά εργαστήρια TN δεοντολογικών, νομικών και κοινωνικών πτυχών (ELSA) για την ανάπτυξη μεθόδων ανάπτυξης αξιόπιστων και ανθρωποκεντρικών συστημάτων TN.
39	C2.1 I2-3 TN Ned και κοινότητες εφαρμοσμένης τεχνητής νοημοσύνης	Στόχος	Επιχορηγήσεις που καταβλήθηκαν για έργα έρευνας και ανάπτυξης		ΕΥΡΩ	0	4 488 450	TPI MH NO 4	2025	Τουλάχιστον 4 488 450 EUR καταβάλλονται στα νέα έργα LIFE, A-IQ Ready, CLEVER και EdgeAI προκειμένου να υποστηριχθεί η ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών TN. Τυχόν ποσά που παρέχονται από άλλα προγράμματα ή μέσα της Ένωσης δεν συνυπολογίζονται στο ποσό αυτό.
40	C2.1 I2-4 TN Ned και κοινότητες εφαρμοσμένης τεχνητής νοημοσύνης	Στόχος	Υλοποίηση των κοινοτήτων μάθησης στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης		Αριθμός	0	6	TPI MH NO 1	2026	Τουλάχιστον έξι κοινότητες μάθησης στον τομέα της TN λειτουργούν με τη μορφή συμπράξεων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στο πλαίσιο της TN Ned. Μια κοινότητα μάθησης στον τομέα της TN έχει ως στόχο να δώσει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τα εργαστήρια καινοτομίας να συνεργαστούν για τον τρόπο με τον οποίο οι λύσεις TN μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη.
41	C2.1 I3-1 Ωθηση στην ψηφιακή εκπαίδευση	Ορόσημο	Ενιαία πλατφόρμα για την πρόσβαση σε ψηφιακό διδακτικό υλικό που δημιουργήθηκε και λύση επιχειρησιακής και ψηφιακής ταυτότητας για τους μαθητές που χρησιμοποιούν	Η ενιαία πλατφόρμα είναι λειτουργική ή και ψηφιακή ταυτότητα λύση για σπουδαστές σε χρήση				TPI MH NO 4	2025	Δημιουργείται ενιαία πλατφόρμα για την εξεύρεση, την ανταλλαγή και την περαιτέρω χρήση ψηφιακού μαθησιακού υλικού για επαγγελματικούς σκοπούς. εκπαίδευση (MBO), πανεπιστήμια εφαρμοσμένων επιστημών (HBO) και ερευνητικά πανεπιστήμια (WO). Η πλατφόρμα είναι λειτουργική, δηλαδή: a) η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο· b) οι σπουδαστές και το διδακτικό προσωπικό των συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μπορούν να συνδεθούν και να έχουν πρόσβαση σε ψηφιακό διδακτικό υλικό. Η λύση της ψηφιακής ταυτότητας για τους σπουδαστές

Αύξων αριθμός	Μέτρο (Μεταρρύθμιση ή Επενδύσεις)	Χιλιόμετρικός/ Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Q	Έτος	
			αι							χρησιμοποιείται από φοιτητές επαγγελματικής εκπαίδευσης (MBO), πανεπιστήμια εφαρμοσμένων επιστημών (HBO) και ερευνητικά πανεπιστήμια (WO). Η λύση της ψηφιακής ταυτότητας για τους σπουδαστές επιτρέπει την ταυτοποίηση και την έγκριση των σπουδαστών, την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τους σπουδαστές μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και την αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με τους σπουδαστές.
42	C2.1 I3-2 Ωθηση στην ψηφιακή εκπαίδευση	Στόχος	Επιχειρησιακά Κέντρα Διδασκαλίας και Μάθησης		Αριθμός	0	20	TPI MH NO 4	2025	20 κέντρα Διδασκαλίας και Μάθησης (CTL) λειτουργούν στην επαγγελματική εκπαίδευση (MBO), πανεπιστήμια εφαρμοσμένων επιστημών (HBO) ή ερευνητικά πανεπιστήμια (WO). Το CTL είναι λειτουργικό, πράγμα που σημαίνει ότι ένα ή περισσότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα έχουν δημιουργήσει έναν φυσικό χώρο όπου οι σπουδαστές, οι καθηγητές και οι ερευνητές λαμβάνουν στήριξη σχετικά με το ψηφιακό διδακτικό υλικό.
43	C2.1 I4-1 Υποστήριξη ψηφιακών υποδομών	Στόχος	Ανάπτυξη υποδομής βασικών δεδομένων		Ποσοστό	0	80	TPI MH NO 4	2024	Αναπτύσσεται υποδομή βασικών δεδομένων, η οποία συμμορφώνεται τουλάχιστον κατά 80 % με τις ελάχιστες απαιτήσεις της αρχιτεκτονικής αναφοράς που καθορίζονται από το Υπουργείο Υποδομών και Διαχείρισης Υδάτων. Η συμμόρφωση αξιολογείται μέσω εξωτερικού ελέγχου.
44	C2.1 I4-2 Υποστήριξη ψηφιακών υποδομών	Στόχος	Αύξηση της ψηφιακής ετοιμότητας στον τομέα της εφοδιαστικής		Ποσοστό ψηφιακής ετοιμότητας	10	30	TPI MH NO 4	2025	Θα αναπτυχθεί και θα εκτελεστεί δέσμη εργασιών για την ψηφιακή ετοιμότητα προκειμένου να αυξηθεί η ψηφιακή ετοιμότητα του ολλανδικού τομέα εφοδιαστικής μέσω της βελτίωσης των ψηφιακών δεξιοτήτων στον τομέα. Η δέσμη εργασιών επιτυγχάνει ψηφιακή ετοιμότητα 30 %, υπολογιζόμενη σύμφωνα με μεθοδολογία που έχει αναπτυχθεί από το πρόγραμμα υλικοτεχνικής υποστήριξης ψηφιακών υποδομών για τον σκοπό αυτό. Το βασικό επίπεδο του 10 % της ψηφιακής ετοιμότητας καθορίστηκε

Αύξων αριθμός	Μέτρο (Μεταρρύθμιση ή Επενδύσεις)	Χιλιόμετρικός/ Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Q	Έτος	
										από την Evofenedex το 2021.
45	C2.1 I4-3 Υποστήριξη ψηφιακών υποδομών	Στόχος	Ολοκλήρωση των ζωντανών εργαστηρίων		Αριθμός	0	4	TPI MH NO 2	2026	Συμπληρώνονται τουλάχιστον 4 ζωντανά εργαστήρια. Τα ζωντανά εργαστήρια θεωρούνται ολοκληρωμένα όταν οι υπηρεσίες δεδομένων τους συνδέονται με την υποδομή βασικών δεδομένων.
46	C2.2 I1-1 Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS)	Ορόσημο	ERTMS ολοκλήρωση της μελέτης σχεδιασμού Kijfhoek- βελγικά σύνορα	Ο σχεδιασμός της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας οριστικοποιήθηκε				TPI MH NO 4	2022	Ο σχεδιασμός σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο πλαίσιο της μελέτης σχεδιασμού για το τμήμα σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ Kijfhoek και βελγικών συνόρων. Ο σχεδιασμός της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας αποδεικνύει ότι οι αναγκαίες προσαρμογές διαχείρισης της κυκλοφορίας συμμορφώνονται με τη σχετική νομοθεσία και τους κανονισμούς για την ασφάλεια και τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων.
47	C2.2 I1-2 Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS)	Ορόσημο	ERTMS ολοκλήρωση της μελέτης σχεδιασμού στις βόρειες Κάτω Χώρες	Οριστικοποιήθηκε ο σχεδιασμός του λειτουργικού ολοκληρωμένου συστήματος και ο σχεδιασμός της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας				TPI MH NO 1	2023	Οριστικοποιείται Λειτουργικός Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός Συστήματος και Σιδηροδρομική Κυκλοφορία στο πλαίσιο της μελέτης σχεδιασμού για τα τμήματα σιδηροδρομικής γραμμής στις βόρειες Κάτω Χώρες. Ο σχεδιασμός της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας αποδεικνύει ότι οι αναγκαίες προσαρμογές διαχείρισης της κυκλοφορίας συμμορφώνονται με τη σχετική νομοθεσία και τους κανονισμούς για την ασφάλεια και τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων και ότι έχει εκπονηθεί ο σχετικός λειτουργικός σχεδιασμός του ολοκληρωμένου συστήματος.

Αύξων αριθμός	Μέτρο (Μεταρρύθμιση ή Επενδύσεις)	Χιλιόμετρικός/ Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Q	Έτος	
48	C2.2 Π1-3 Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS)	Στόχος	Αριθμός σιδηροδρομικών ιστών GSM που λειτουργούν για το ERTMS		Αριθμός	0	130	TPI MH NO 2	2026	130 σταθμοί πομποδεκτών βάσης (ιστοί GSM-Rail) είναι ικανοί να λειτουργούν υπό το σύστημα ERTMS.
49	C2.2 Π1-4 Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS)	Ορόσημο	Συστήματα εφοδιαστικής προσαρμοσμένα στο ERTMS	Παράδοση των προσαρμοσμένων συστημάτων από το τμήμα ΤΠ της ProRail στους χρήστες των εφαρμογών ΤΠ σε άλλα τμήματα της ProRail				TPI MH NO 2	2026	Τα συστήματα υλικοτεχνικής υποστήριξης ΤΠ εντός του διαχειριστή υποδομής ProRail προσαρμόζονται, συμπεριλαμβανομένης της επαναγραφής ή της επικαιροποίησης σχετικών εφαρμογών ΤΠ, ώστε να μπορούν να λαμβάνουν και να επεξεργάζονται τις σωστές πληροφορίες για την ασφάλεια και τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων (πληροφορίες ERTMS/CSS). Το προσωπικό ελέγχου της κυκλοφορίας ενσωματώνει και δοκιμάζει τεχνικά τα συστήματα.
50	C2.2 Π1-5 Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS)	Ορόσημο	Κεντρική ασφάλεια λειτουργικό σύστημα	Το κεντρικό σύστημα ασφάλειας είναι λειτουργικό				TPI MH NO 2	2026	Το κεντρικό σύστημα ασφάλειας (CSS) να είναι σε λειτουργία για το ERTMS για το ProRail. Θεωρείται λειτουργική όταν συμμορφώνεται με τις τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/919 της Επιτροπής, εκτελεστικός κανονισμός της Επιτροπής (ΕΕ) 2019/776 και εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2023/1695 της Επιτροπής που αφορούν τους CSS. Η συμμόρφωση αυτή επιβεβαιώνεται από την ProRail.
51	C2.2 Ι2-1 Ασφαλής, έξυπνη και βιώσιμη κινητικότητα	Στόχος	Ευφυείς συσκευές ελέγχου της κυκλοφορίας		Αριθμός	0	402	TPI MH NO 2	2026	Τίθενται σε λειτουργία τουλάχιστον 402 ευφυείς συσκευές ελέγχου της κυκλοφορίας (Intelligent Verkeersregelgekatatastátes), πράγμα που σημαίνει ότι 1) έχει παραδοθεί και εγκατασταθεί και 2) συνδέεται με την εθνική πλατφόρμα πρόσβασης σε αστικά δεδομένα.

Αύξων αριθμός	Μέτρο (Μεταρρύθμιση ή Επενδύσεις)	Χιλιόμετρικός/ Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Q	Έτος	
52	C2.2 I2-2 Ασφαλής, έξυπνη και βιώσιμη κινητικότητα	Στόχος	Υπηρεσίες προτεραιότητας ασφάλειας		Ποσοστό διανυθέντων χιλιομέτρων	7	12.5	TPI MH NO 1	2025	Για τουλάχιστον 12.5 χιλιόμετρα ανά 100 χιλιόμετρα που διανύονται στις Κάτω Χώρες, οι χρήστες του οδικού δικτύου πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνουν υπηρεσίες προτεραιότητας ασφάλειας που παρέχονται από κατασκευαστές αυτοκινήτων ή συσκευές πλοήγησης. Αυτό αφορά την απόσταση που διανύουν οι χρήστες του οδικού δικτύου στις Κάτω Χώρες με τις υπηρεσίες προτεραιότητας ασφάλειας που δραστηριοποιούνται κατά την οδήγηση. Η τιμή αυτή ανέρχεται σε 7 % το 2022.
53	C2.2 I2-3 Ασφαλής, έξυπνη και βιώσιμη κινητικότητα	Στόχος	Ψηφιακές υποδομές για μελλοντική ανθεκτική κινητικότητα (DITM)		ΕΥΡΩ	0	29 700 000	TPI MH NO 2	2026	Δεσμεύονται 29 700 000 EUR για επιδοτήσεις καινοτομίας και το 90 % αυτών καταβάλλεται από τον Οργανισμό Επιχειρήσεων των Κάτω Χωρών (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) στην επιλεγμένη κοινοπραξία εταιρειών που θα συμβάλει στην ανάπτυξη ψηφιακής υποδομής για τη μελλοντική ανθεκτική κινητικότητα (DITM), παρέχοντας τη βάση για την ανάπτυξη και την υλοποίηση του κλιμακούμενου συνεργατικού, συνδεδεμένου και αυτοματοποιημένου συστήματος κινητικότητας.
54	C2.2 I2-4 Ασφαλής, έξυπνη και βιώσιμη κινητικότητα	Στόχος	Σύνολα δεδομένων που διατίθενται στο εθνικό σημείο πρόσβασης σε δεδομένα κινητικότητας		Αριθμός	0	20	TPI MH NO 2	2026	Αναπτύσσεται η πλατφόρμα του εθνικού σημείου πρόσβασης σε δεδομένα κινητικότητας (NTM) και δημοσιεύονται στο διαδίκτυο τουλάχιστον 20 σύνολα δεδομένων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσω της πλατφόρμας του εθνικού σημείου πρόσβασης σε δεδομένα κινητικότητας.
55	C2.2 I3-1 Ευφείς οδικοί σταθμοί (IWKS)	Στόχος	Αριθμός ευφών οδικών σταθμών που εγκαταστάθηκαν		Αριθμός	0	152	TPI MH NO 4	2023	Πρέπει να εγκατασταθούν τουλάχιστον 152 ευφείς οδικοί σταθμοί, δηλαδή τοποθετημένοι και λειτουργικοί.
56	C2.2 I3-2 Ευφείς οδικοί σταθμοί (IWKS)	Στόχος	Τελικός αριθμός πρόσθετων σταθμών ευφών οδικών μεταφορών που εγκαθίστανται		Αριθμός	152	494	TPI MH NO 2	2026	Πρέπει να εγκατασταθούν τουλάχιστον 494 ευφείς οδικοί σταθμοί, δηλαδή τοποθετημένοι και λειτουργικοί.
57	C2.2 I3-3 Ευφείς οδικοί	Στόχος	Τελικός αριθμός παραγόμενων και		Αριθμός	0	144	TPI MH	2026	Θα δημιουργηθούν και θα λειτουργήσουν τουλάχιστον

Αύξων αριθμός	Μέτρο (Μεταρρύθμιση ή Επενδύσεις)	Χιλιόμετρικός/ Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Q	Έτος	
	σταθμοί (IWKS)		λειτουργούντων ευφυών οδικών σταθμών					NO 2		144 πρόσθετοι ευφυείς οδικοί σταθμοί για μελλοντική εγκατάσταση.
58	C2.3 R1-1 Διαχείριση δημόσιων πληροφοριών (νόμος για την ανοικτή διακυβέρνηση)	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου για την ανοικτή διακυβέρνηση	Διάταξη του νόμου που προβλέπει την έναρξη ισχύος του				TPI MH NO 2	2022	Ο Νόμος περί Ανοικτής Διακυβέρνησης τίθεται σε ισχύ. Η πράξη επεκτείνει, μεταξύ άλλων, το πεδίο εφαρμογής της διαφάνειας. οι απαιτήσεις προς το Κοινοβούλιο, το Δικαστικό Συμβούλιο, το Συμβούλιο της Επικρατείας, τη Γενική Ελεγκτική Υπηρεσία και τον εθνικό Διαμεσολαβητή περιλαμβάνουν την υποχρέωση ενεργού γνωστοποίησης για τα θεσμικά όργανα που καλύπτονται από τις εν λόγω απαιτήσεις διαφάνειας, τη συντόμευση της περιόδου επεξεργασίας των αιτήσεων πληροφοριών και τη σύσταση συμβουλευτικής επιτροπής για τη διαφάνεια. Η πράξη διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες του δημόσιου τομέα είναι εύκολα προσβάσιμες ψηφιακά από τους πολίτες, τον Τύπο και τα μέσα ενημέρωσης, τους βουλευτές του Κοινοβουλίου και το προσωπικό τους. Η υποχρέωση ενεργού δημοσιοποίησης συγκεκριμένων κατηγοριών πληροφοριών (άρθρο 3 παράγραφος 3 του νόμου για την ανοικτή διακυβέρνηση) μπορεί να τεθεί σε ισχύ σταδιακά σε χρονικές στιγμές που θα καθοριστούν με βασιλικό διάταγμα.
59	C2.3 R1-2 Διαχείριση δημόσιων πληροφοριών (νόμος για την ανοικτή διακυβέρνηση)	Ορόσημο	Δημοσίευση επικαιροποιημένων σχεδίων δράσης για τη βελτίωση της διαχείρισης των πληροφοριών	Δημοσίευση επικαιροποιημένου σχεδίου δράσης από οργανισμούς της κεντρικής κυβέρνησης				TPI MH NO 4	2022	Οι οργανισμοί της κεντρικής κυβέρνησης (12 υπουργεία, συμπεριλαμβανομένων των αυτόνομων διοικητικών οργάνων και υπηρεσιών τους) δημοσιεύουν επικαιροποιημένα σχέδια δράσης για τη βελτίωση της ψηφιακής προσβασιμότητας των συστημάτων πληροφοριών τους. Τα επικαιροποιημένα σχέδια δράσης των υπουργείων καλύπτουν τις ακόλουθες 8 προτεραιότητες: 1. Δημιουργία του σχετικού συστήματος διακυβέρνησης σε επίπεδο υπουργείων, αυτόνομων διοικητικών οργάνων και οργανισμών. 2. Διενέργεια της βασικής μέτρησης στο πληροφοριακό

Αύξων αριθμός	Μέτρο (Μεταρρύθμιση ή Επενδύσεις)	Χιλιόμετρικός/ Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Q	Έτος	
										<p>σύστημα του Υπουργείου.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Εφαρμογή του πλαισίου ποιότητας ή παρόμοιων λειτουργιών του συστήματος IV. 4. Εφαρμογή των κοινοβουλευτικών εγγράφων από τις κεντρικές υπηρεσίες. 5. Σύνδεση με την πλατφόρμα Open Government Information (PLOOI) από τις εθνικές συνιστώσες. 6. Εφαρμογή του χειριδίου αρχειοθέτησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της κεντρικής κυβέρνησης. 7. Εφαρμογή της γραμμής πολιτικής των εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων. 8. Εφαρμογή αρχειοθέτησης στο διαδίκτυο σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση-πλαίσιο.
60	C2.3 R1-3 Διαχείριση δημόσιων πληροφοριών (νόμος για την ανοικτή διακυβέρνηση)	Στόχος	Έγγραφα διαθέσιμα σε πλατφόρμα		Αριθμός	0	330 000	TPI MH NO 2	2026	<p>Συνολικά τουλάχιστον 330 000 έγγραφα που ανήκουν σε τουλάχιστον 4 από τις 17 κατηγορίες πληροφοριών που απαριθμούνται στο άρθρο</p> <p>Το άρθρο 3.3 του νόμου για την ανοικτή διακυβέρνηση θα είναι διαθέσιμο σε πλατφόρμα ως αποτέλεσμα της σύνδεσης διοικητικών φορέων με ψηφιακή υποδομή που συντηρείται από το Υπουργείο Εσωτερικών και Σχέσεων του Βασιλείου.</p>
61	C2.3 Π-1 Ανανέωση υποδομής ΤΠ στο Υπουργείο Άμυνας	Ορόσημο	Υλοποίηση δράσεων για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο	Υλοποίηση δράσεων για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο				TPI MH NO 1	2024	<p>Το Υπουργείο Άμυνας υλοποιεί τις ακόλουθες δράσεις για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Την ενίσχυση των ικανοτήτων άμυνας και παρακολούθησης του Κέντρου Επιχειρήσεων Ασφάλειας - Βελτιώσεις στο σύστημα εντοπισμού και διαχείρισης της πρόσβασης για την παροχή ασφαλέστερου περιβάλλοντος συνεργασίας με τρίτα μέρη - Την εφαρμογή λύσης για την ανταλλαγή πιστοποιημένων και επαληθευμένων πληροφοριών χαμηλής διαβάθμισης (LGI) και πληροφοριών υψηλής διαβάθμισης (HGI) και

Αύξων αριθμός	Μέτρο (Μεταρρύθμιση ή Επενδύσεις)	Χιλιόμετρικός/ Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Q	Έτος	
										- Την εφαρμογή λύσης για τον έλεγχο της ψηφιακής πρόσβασης στα κέντρα δεδομένων.
62	C2.3 Π1-2 Ανανέωση υποδομής ΤΠ στο Υπουργείο Άμυνας	Στόχος	Μη στρατιωτικό προσωπικό του Υπουργείου Άμυνας που εργάζεται εξ αποστάσεως μέσω ασφαλούς δικτύου		Αριθμός	0	500	TPI MH NO 4	2024	Τουλάχιστον 500 μέλη του πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου Άμυνας έχουν πρόσβαση σε ασφαλές δίκτυο εξ αποστάσεως με: μέσα επικοινωνίας (φωνή, βίντεο και συνομιλία)· εικονικοί χώροι εργασίας διά ζώσης· και ενιαίοι συνεργατικοί χώροι.
63	C2.3 Π1-3 Ανανέωση υποδομής ΤΠ στο Υπουργείο Άμυνας	Ορόσημο	Βελτίωση των δικτύων και ολοκλήρωση της μετάβασης σε νέες υποδομές ΤΠ	Βελτίωση του δικτύου και μετάβαση σε νέες υποδομές ΤΠ				TPI MH NO 3	2025	Ο εξοπλισμός δικτύου σε φυσικές τοποθεσίες εκσυγχρονίζεται και αυξάνεται το εύρος ζώνης του δικτύου ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής ποιότητα δικτύου για τις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται από το πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Άμυνας. Οι εφαρμογές παρασκηνίου μεταφέρονται σε νέες υποδομές κέντρων δεδομένων και σε πλατφόρμες φιλοξενίας.
64	C2.3 Π1-4 Ανανέωση υποδομής ΤΠ στο Υπουργείο Άμυνας	Στόχος	Μη στρατιωτικό προσωπικό του Υπουργείου Άμυνας με πρόσβαση σε πρόσθετες ασφαλείς εγκαταστάσεις τηλεργασίας		Αριθμός	0	500	TPI MH NO 1	2026	Για την περαιτέρω βελτίωση της ασφάλειας της τηλεργασίας, τουλάχιστον 500 μη στρατιωτικό προσωπικό του Υπουργείου Άμυνας έχει πρόσβαση: a) ανανεωμένο κέντρο επαφής, και b) βασικές εφαρμογές (συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας παρουσιάσεων, λογιστικών φύλλων, επιχειρηματικού διαδικτύου και εκτυπωτικών εγκαταστάσεων).
65	C2.3 Ι2-1 Ψηφιοποίηση της αλυσίδας της ποινικής δικαιοσύνης	Ορόσημο	Επιχειρησιακή ψηφιακή πύλη για την επίσημη επικοινωνία στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών	Λειτουργία της ψηφιακής πύλης				TPI MH NO 1	2023	Μια ψηφιακή πύλη για την ψηφιακή επικοινωνία είναι λειτουργική και προσβάσιμη στους πολίτες, παρέχοντας τις προϋποθέσεις για την ψηφιακή διεξαγωγή επίσημης επικοινωνίας σχετικά με την ποινική διαδικασία με θύματα, δικηγόρους και δράστες (συμπεριλαμβανομένης της υποβολής καταγγελιών).

Αύξων αριθμός	Μέτρο (Μεταρρύθμιση ή Επενδύσεις)	Χιλιόμετρικός/ Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Q	Έτος	
66	C2.3 I2-2 Ψηφιοποίηση της αλυσίδας της ποινικής δικαιοσύνης	Ορόσημο	Λειτουργία της ψηφιακής επεξεργασίας συχνών υποθέσεων εγκλήματος	Λειτουργία της ψηφιακής επεξεργασίας συχνών υποθέσεων εγκλήματος				TPI MH NO 4	2023	<p>Όλες οι ποινικές υποθέσεις που εμπίπτουν στην κατηγορία του «συχνού εγκλήματος» (veel voorkomende criminaliteit, VVC) μπορούν να υποβληθούν σε ψηφιακή επεξεργασία.</p> <p>Οι αστυνομικές αναφορές (proces-verbaal) κινούνται ψηφιακά και οι αποφάσεις επί ποινικών υποθέσεων εκδίδονται και υποβάλλονται σε ψηφιακή επεξεργασία.</p> <p>Τα αποδεικτικά στοιχεία με τη μορφή οπτικού και ακουστικού υλικού σχετικά με ποινικές υποθέσεις που εμπίπτουν στην κατηγορία «Συχνό έγκλημα» (VVC) καθίστανται ψηφιακά προσβάσιμα στην αστυνομία, Εισαγγελία και το δικαστικό σώμα.</p>

C. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 3: ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΖΩΤΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ

Αυτή η συνιστώσα του ολλανδικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας έχει ως στόχο να συμβάλει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ολλανδική στεγαστική αγορά. Αποτελείται από πέντε μεταρρυθμίσεις και τρεις επενδύσεις που αφορούν (i) την κατάργηση χαρακτηριστικών του ολλανδικού φορολογικού συστήματος που ευνοούν ορισμένα είδη ιδιοκτησίας κατοικιών έναντι άλλων, (ii) την επιτάχυνση και την απελευθέρωση της κατασκευαστικής δραστηριότητας στις Κάτω Χώρες και (iii) τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης τόσο σε ιδιωτικά όσο και σε δημόσια ακίνητα μέσω επιδοτήσεων ανακαίνισης. Τα μέτρα αυτής της συνιστώσας αποσκοπούν στη μείωση των ανισοτήτων στην αγορά στέγης με την άρση των φορολογικών στρεβλώσεων, αυξάνοντας παράλληλα την προσφορά (προσιτών) κατοικιών μέσω κεντρικού σχεδιασμού της προσφοράς νέων κατοικιών, την εξάλειψη των σημείων συμφόρησης στη διαδικασία σχεδιασμού για την κατασκευή και την παροχή δημόσιων επενδύσεων για την αποδέσμευση έργων κατασκευής κατοικιών. Αποσκοπεί επίσης να καταστήσει το κοινωνικό μίσθωμα περισσότερο εξαρτώμενο από το εισόδημα, επιτρέποντας υψηλότερες αυξήσεις των ενοικίων για ενοικιαστές με υψηλότερα εισοδήματα. Οι επενδύσεις στο δεύτερο τμήμα της συνιστώσας αποσκοπούν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια, συμπεριλαμβανομένων παρεμβάσεων όπως η εγκατάσταση αντλιών θερμότητας και ηλιακών λεβήτων, καθώς και η βελτίωση της μόνωσης των κατοικιών.

Η συνιστώσα αποσκοπεί να συμβάλει στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις που απευθύνονται στις Κάτω Χώρες, ιδίως στη μείωση της μεροληπτικής μεταχείρισης του χρέους για τα νοικοκυριά και των στρεβλώσεων στην αγορά στέγης, μεταξύ άλλων με τη στήριξη της ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα ενοικίασης, και τη λήψη μέτρων για την αύξηση της προσφοράς στέγης (ειδική ανά χώρα σύσταση 1 το 2019, ειδική ανά χώρα σύσταση 1 το 2022) και τη «μείωση της συνολικής εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα με (...) τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, ιδίως στα κτίρια» (ειδική ανά χώρα σύσταση 4 το 2022) και «την εστίαση της οικονομικής πολιτικής που σχετίζεται με τις επενδύσεις στις (...) στρατηγικές ενεργειακής απόδοσης και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (...)» (ειδική ανά χώρα σύσταση 3 το 2019).

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο αυτής της συνιστώσας δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

C.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Μεταρρύθμιση C3.1 R1: Αύξηση της αναλογίας της αξίας της κενής κατοχής

Η μεταρρύθμιση αυτή θα αυξήσει τον δείκτη αξίας κατοχής (*leegwaarderatio*) στο ολλανδικό φορολογικό σύστημα. Η τρέχουσα φορολόγηση των ιδιωτικών περιουσιακών στοιχείων προϋποθέτει ότι η εκτίμηση της αξίας των ακινήτων που δεν είναι ιδιοχρησιμοποιούμενα υπερεκτιμά την πραγματική αξία του ακινήτου. Ως εκ τούτου, η αξία του ενοικιαζόμενου ακινήτου διορθώνεται με τον λόγο της αξίας της κενής κατοχής, εισάγοντας στην πράξη φορολογική έκπτωση για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που αγοράζουν προς εκμίσθωση. Στόχος της αύξησης της αναλογίας είναι η καλύτερη ευθυγράμμιση της φορολογίας των μισθωμένων ακινήτων με την πραγματική οικονομική αξία που αντιπροσωπεύει για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, μειώνοντας έτσι τις στρεβλώσεις στην αγορά κατοικίας.

Για τα ενοικιαζόμενα ακίνητα με ετήσιο μίσθωμα που υπερβαίνει το 5 % της εκτιμώμενης αξίας του ακινήτου όπως καθορίζεται από τον οικείο δήμο [δηλαδή το Waardering Onroerende Zaken (WOZ)] και για τα ακίνητα που ενοικιάζονται σε συνδεδεμένα μέρη, ο λόγος αυξάνεται στο 100 %, καταργώντας ουσιαστικά τη φορολογική έκπτωση. Για ενοικιαζόμενα ακίνητα με ετήσιο μίσθωμα ίσο ή μικρότερο από το 5 % της αξίας εκτίμησης, ο λόγος αυξάνεται κατά τουλάχιστον 25 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με τον δείκτη που ίσχυε το 2022. Η αξία της κενής κατοχής δεν ισχύει για μισθωμένα ακίνητα με σύμβαση προσωρινής μίσθωσης, καταργώντας ουσιαστικά τη φορολογική έκπτωση στις περιπτώσεις αυτές.

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου 2023.

Μεταρρύθμιση C3.1 R2: Σταδιακή κατάργηση της φορολογικής απαλλαγής των δωρεών για τη χρηματοδότηση αγορών κατ' οίκον

Η μεταρρύθμιση αυτή καταργεί, σε δύο στάδια, τη φορολογική απαλλαγή των δωρεών για τη χρηματοδότηση αγορών κατ' οίκον για νέους. Το 2022, όλοι ηλικίας μεταξύ 18 και 40 ετών δικαιούνται εφάπαξ φοροαπαλλαγή για τη λήψη δωρεών ύψους έως 106 671 EUR, εάν το ποσό της δωρεάς χρησιμοποιείται για την αγορά της πρώτης κατοικίας (ιδιοκτήτη) του ατόμου. Από την 1 Ιανουαρίου 2023, η φορολογική απαλλαγή μειώνεται κατά τουλάχιστον 70 % σε σύγκριση με την απαλλαγή του 2022. Καταργείται από την 1 Ιανουαρίου 2024. Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στη μείωση τόσο των στρεβλώσεων όσο και των ανισοτήτων στην αγορά στέγης.

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου 2024.

Μεταρρύθμιση C3.1 R3: Κεντρικός σχεδιασμός για την αύξηση της προσφοράς στέγης

Στο πλαίσιο αυτής της μεταρρύθμισης, η εθνική κυβέρνηση καθορίζει τον αριθμό των νέων κατοικιών που πρέπει να υλοποιηθούν.

(δηλαδή νέα κατασκευή ή μετατροπή από άλλες χρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταλελειμμένων ή μη κατάλληλων για στέγαση) σε κάθε επαρχία, η οποία με τη σειρά της χρησιμοποιείται για τον καθορισμό του αριθμού των νέων κατοικιών που θα πραγματοποιηθούν σε επίπεδο δήμου.

Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει:

- a) τη σύναψη συμφωνιών μεταξύ της εθνικής κυβέρνησης και των επαρχιών σχετικά με τον αριθμό των νέων κατοικιών που πρέπει να υλοποιηθούν, μεταξύ άλλων μέσω μετατροπής, και ανέρχονται συνολικά σε 900 000 νέες κατοικίες που πρόκειται να ολοκληρωθούν και να τεθούν σε λειτουργία έως το 2030, εκ των οποίων οι 600 000 θα είναι οικονομικά προσιτές (όπως ορίζεται κατωτέρω)·
- b) τη σύναψη συμφωνιών μεταξύ επαρχιών και δήμων σχετικά με τον συγκεκριμένο αριθμό νέων κατοικιών που πρέπει να υλοποιηθούν για την εκπλήρωση της εθνικής φιλοδοξίας, όπως ορίζεται στο στοιχείο α)·
- c) την εφαρμογή συστήματος παρακολούθησης για την παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά την υλοποίηση νέων κατοικιών· και
- d) την έναρξη ισχύος νομοθεσίας που επιτρέπει στην εθνική κυβέρνηση να παρεμβαίνει σε διοικητικές ή νομικές διαδικασίες σε περίπτωση παραβίασης επαρχιακών ή περιφερειακών συμφωνιών για την κατασκευή νέων κατοικιών (δηλαδή των συμφωνιών που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) αντίστοιχα).

Για τους σκοπούς της παρούσας μεταρρύθμισης, ως οικονομικά προσιτή στέγαση ορίζεται α) η ενοικιαζόμενη κατοικία, β) οι ενοικιαζόμενες κατοικίες έως ένα ορισμένο μέγιστο ενοίκιο, το

οποίο ορίζεται σε 1 000 EUR μηνιαίως το 2022, και γ) οι ιδιοκατοικούμενες κατοικίες με τιμή χαμηλότερη ή ίση με τη μέγιστη τιμή αγοράς κατοικίας για την οποία η εθνική εγγύηση ενυπόθηκης πίστης εγγυάται την υποθήκη. Το μέγιστο μίσθωμα που αναφέρεται στο στοιχείο β) μπορεί να αναπροσαρμόζεται τα επόμενα έτη, εάν αυτό δικαιολογείται από πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις, όπως η εξέλιξη των τιμών ή του εισοδήματος). Τυχόν προσαρμογές, ιδίως εκείνες που υπερβαίνουν την τιμαριθμική αναπροσαρμογή για την εξέλιξη των τιμών και του εισοδήματος, αιτιολογούνται δεόντως.

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2025.

Μεταρρύθμιση C3.1 R4: Αύξηση της συνάρτησης των ενοικίων με το εισόδημα

Η μεταρρύθμιση αυτή αυξάνει το ποσό κατά το οποίο τα ενοίκια των κοινωνικών ενοικιαστών μεσαίου και υψηλού εισοδήματος η στέγαση μπορεί να αυξάνεται ετησίως. Η νέα μέγιστη αύξηση του μηνιαίου μισθώματος ανέρχεται σε 50 EUR για τους ενοικιαστές μεσαίου εισοδήματος και σε 100 EUR για τους ενοικιαστές υψηλού εισοδήματος από την 1 Ιανουαρίου 2022. Η μεταρρύθμιση αυτή αποσκοπεί στην καλύτερη ευθυγράμμιση των ενοικίων με το εισόδημα του ενοικιαστή και στην παροχή της δυνατότητας πιο στοχευμένης παροχής.

οικονομικά προσιτή στέγαση σε νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα, βοηθώντας παράλληλα τις στεγαστικές εταιρείες να αυξήσουν τις επενδύσεις σε νέα ενοικιαζόμενα ακίνητα.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης επρόκειτο να ολοκληρωθεί έως τις 31

Μαρτίου 2022. Μεταρρύθμιση C3.1 R5: Επιτάχυνση της διαδικασίας και των διαδικασιών κατασκευής κατοικιών

Η μεταρρύθμιση αυτή αποσκοπεί στην εξάλειψη των εμποδίων στη διαδικασία σχεδιασμού και αδειοδότησης για τις κατασκευαστικές διαδικασίες στις Κάτω Χώρες. Ως πρώτο βήμα, το αρμόδιο υπουργείο καταρτίζει σχέδιο δράσης με τη μορφή επιστολής προς τη Βουλή. Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει κατάλογο δράσεων για την επιτάχυνση των διαδικασιών σχεδιασμού και αδειοδότησης και χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή τους. Σε δεύτερο στάδιο, θα υλοποιηθεί ένα σημαντικό σύνολο των δράσεων που έχουν προσδιοριστεί. Αυτό περιλαμβάνει τουλάχιστον i) δράσεις για τη βελτίωση των γνώσεων των δήμων και των κατασκευαστικών εταιρειών σχετικά με τις διαδικασίες σχεδιασμού, ii) τη σύσταση ομάδας εμπειρογνομόνων που μπορεί να βοηθήσει τους δήμους και τις εταιρείες στέγασης να επιταχύνουν τις διαδικασίες που απαιτούνται για την υλοποίηση νέων κατοικιών και iii) τη σύσταση εθνικής ομάδας που θα μπορεί να βοηθήσει τους δήμους στην αντιμετώπιση των σημείων συμφόρησης στις διαδικασίες σχεδιασμού, iv) τη δημιουργία συστήματος παρακολούθησης της προόδου με την επιτάχυνση των διαδικασιών.

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου 2024.

Επένδυση C3.1 Π1: Αποδέσμευση νέων κατασκευαστικών έργων

Η επένδυση αυτή αποσκοπεί στην παροχή των μέσων στους δήμους για την πραγματοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων πριν από την έναρξη της κατασκευής κατοικιών. Η έναρξη των έργων κατασκευής κατοικιών στο πλαίσιο της επένδυσης αυτής ορίζεται ως η έναρξη των εργασιών στο ίδρυμα των κτιρίων που περιέχουν τις κατοικίες.

Η επένδυση συνίσταται σε χρηματοδοτική στήριξη μέσω προγράμματος επιδοτήσεων σε δήμους, το οποίο οδηγεί στην έναρξη κατασκευής τουλάχιστον 100 000 κατοικιών.

Στο πλαίσιο της επένδυσης, δημοσιεύεται έκθεση από το Υπουργείο Εσωτερικών και Σχέσεων του Βασιλείου. Η έκθεση παρέχει ποιοτικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι δράσεις προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή που πληρούν τα ελάχιστα πρότυπα που καθορίζονται από τις σχετικές συμφωνίες έχουν υλοποιηθεί σύμφωνα με τις εγκεκριμένες αιτήσεις επιδότησης. Οι συμφωνίες είναι συμφωνίες μεταξύ επαρχιών, δήμων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών στη διαδικασία κατασκευής κατοικιών και εμπορικών κατασκευών, στο πλαίσιο των οποίων τα ενδιαφερόμενα μέρη δεσμεύονται να τηρούν ελάχιστα πρότυπα για την προσαρμοστική στην κλιματική αλλαγή κατασκευή σε ιδιωτικό και δημόσιο έδαφος όσον αφορά την προστασία από τη θερμότητα, την ξηρασία, τις βροχικές πλημμύρες, τις ποτάμιες και παράκτιες πλημμύρες, καθώς και όσον αφορά τη συμπεριληπτικότητα στη φύση.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Επένδυση C3.2 Π1: Καθεστώς επιδοτήσεων για τη βιωσιμότητα των ακινήτων του

δημόσιου τομέα

Η επένδυση αυτή παρέχει επιδοτήσεις στους ιδιοκτήτες δημόσιων ακινήτων, όπως κτίρια τοπικών διοικήσεων ή εκπαιδευτικών και υγειονομικών ιδρυμάτων, προκειμένου να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και να μειωθούν οι εκπομπές CO₂. Οδηγεί σε ετήσια μείωση των εκπομπών CO₂ κατά 110 κιλά, όπως εκτιμάται εκ των προτέρων. Οι παρεμβάσεις έχουν ως στόχο να επιτύχουν κατά μέσο όρο μείωση των άμεσων και έμμεσων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 30 % σε σύγκριση με τις εκ των προτέρων εκπομπές.

Η επένδυση περιλαμβάνει α) την έναρξη ισχύος κανονισμού για τη θέσπιση του καθεστώτος επιδότησης ανακαίνισης και β) χρηματοδοτική στήριξη για την ολοκλήρωση ανακαινίσεων ή παρεμβάσεων ενεργειακής απόδοσης στο πλαίσιο του καθεστώτος επιδότησης ανακαίνισης.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου 2025. Επένδυση

C3.2 I2: Επιδότηση επενδύσεων για βιώσιμη ενέργεια και εξοικονόμηση ενέργειας

Η επένδυση αυτή παρέχει επιδοτήσεις στα νοικοκυριά για την υλοποίηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας. Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις είναι ηλιακοί λέβητες, θερμικές συνδέσεις, μόνωση, αντλίες θερμότητας και, από το 2023 και μετά, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις μαγειρέματος. Τουλάχιστον 225 000 από τις παρεμβάσεις αυτές χρηματοδοτούνται ως αποτέλεσμα της επιδότησης. Οι παρεμβάσεις έχουν ως στόχο την επίτευξη κατά μέσο όρο μείωσης της ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας κατά τουλάχιστον 30 %.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου 2025.

C.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αύξων αριθμός	Μέτρο (Μεταρρύθμιση ή Επενδύσεις)	Χιλιόμετρος/ Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Q	Έτος	
67	C3.1 R1-1 Αύξηση της αναλογίας της αξίας της κενής κατοχής	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για την αύξηση της αναλογίας της αξίας της κενής κατοχής	Διάταξη της νομοθεσίας που προβλέπει την έναρξη ισχύος της				TPI MH NO 1	2023	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για την αύξηση της αναλογίας της αξίας της κενής κατοχής. Ο λόγος αυξάνεται στο 100 % για τα ενοικιαζόμενα ακίνητα με ετήσιο μίσθωμα που υπερβαίνει το 5 % της εκτιμώμενης αξίας του ακινήτου όπως καθορίζεται από τον οικείο δήμο [δηλαδή το <i>Waardering Onroerende Zaken (WOZ)</i>] και για τα ακίνητα που ενοικιάζονται σε συνδεδεμένα μέρη. Για ενοικιαζόμενα ακίνητα με ετήσιο μίσθωμα ίσο ή μικρότερο από το 5 % της αξίας εκτίμησης, ο λόγος αυξάνεται κατά τουλάχιστον 25 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με τον δείκτη που ίσχυε το 2022. Η αξία της κενής κατοχής δεν ισχύει για τα μισθωμένα ακίνητα με σύμβαση προσωρινής μίσθωσης.
68	C3.1 R2-1 Σταδιακή κατάργηση της φορολογικής απαλλαγής των δωρεών για τη χρηματοδότηση αγορών κατ' οίκον	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για τη σταδιακή κατάργηση της φορολογικής απαλλαγής των δωρεών για τη χρηματοδότηση αγορών κατ' οίκον σε δύο στάδια	Διάταξη της νομοθεσίας που προβλέπει την έναρξη ισχύος της				TPI MH NO 1	2024	Έναρξη ισχύος νομοθεσίας που θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα δύο στάδια για τη σταδιακή κατάργηση της φορολογικής απαλλαγής για δωρεές για τη χρηματοδότηση αγορών κατ' οίκον: (1) από την 1 Ιανουαρίου 2023, μείωση της μέγιστης φορολογικής απαλλαγής για τις δωρεές για τη χρηματοδότηση αγορών κατοικίας κατά τουλάχιστον 70 % σε σύγκριση με τη μέγιστη φορολογική απαλλαγή του 2022 (2) την κατάργηση της φορολογικής απαλλαγής από την 1 Ιανουαρίου 2024.
69	C3.1 R3-1 Κεντρικός σχεδιασμός για την αύξηση της προσφοράς στέγης	Ορόσημο	Συμφωνίες μεταξύ της εθνικής κυβέρνησης και των επαρχιών σχετικά με την υλοποίηση 900 000 νέων κατοικιών	Υπογραφή συμφωνιών μεταξύ της εθνικής κυβέρνησης και των επαρχιών				TPI MH NO 4	2022	Υπογραφή συμφωνιών μεταξύ της εθνικής κυβέρνησης και των επαρχιών σχετικά με τον αριθμό των νέων κατοικιών που πρέπει να υλοποιηθούν έως το 2030, μεταξύ άλλων μέσω μετασχηματισμού. Οι συμφωνίες καθορίζουν τον αριθμό των νέων κατοικιών που πρόκειται να κατασκευαστούν ανά επαρχία και τον αριθμό των εν λόγω νέων κατοικιών που θα είναι οικονομικά προσιτές.

Αύξων αριθμός	Μέτρο (Μεταρρύθμιση ή Επενδύσεις)	Χιλιόμετρος/ Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Q	Έτος	
										Το άθροισμα του αριθμού των νέων κατοικιών στις επαρχίες ανέρχεται σε τουλάχιστον 900 000 κατοικίες, εκ των οποίων τουλάχιστον 600 000 είναι οικονομικά προσιτές κατοικίες.
70	C3.1 R3-2 Κεντρικός σχεδιασμός για την αύξηση της προσφοράς στέγης	Ορόσημο	Συμφωνίες μεταξύ επαρχιών και δήμων για την υλοποίηση 900 000 νέων κατοικιών	Υπογραφή συμφωνιών μεταξύ των επαρχιών και των δήμων				TPI MH NO 2	2023	Υπογραφή συμφωνιών μεταξύ επαρχιών και δήμων σχετικά με τον συγκεκριμένο για τον δήμο αριθμό νέων κατοικιών που πρέπει να υλοποιηθούν για την επίτευξη της υλοποίησης 900 000 νέων κατοικιών σε εθνικό επίπεδο, μεταξύ άλλων μέσω μετασχηματισμού, έως το 2030, εκ των οποίων τουλάχιστον 600 000 θα είναι οικονομικά προσιτές. Οι συμφωνίες αυτές περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: (1) στόχοι για τον αριθμό των προς υλοποίηση κατοικιών ανά δήμο, αναφέροντας χωριστά τον αριθμό των οικονομικά προσιτών κατοικιών, (2) διάταξη που προσδιορίζει τους κρατικούς πόρους και τα μέσα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν και (3) χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση των νέων κατοικιών.
71	C3.1 R3-3 Κεντρικός σχεδιασμός για την αύξηση της στέγασης εφοδιασμού	Ορόσημο	Έναρξη λειτουργίας συστήματος παρακολούθησης για την εφαρμογή των συμφωνιών με τους δήμους	Έναρξη του συστήματος παρακολούθησης				TPI MH NO 3	2023	Θεσπίζεται σύστημα παρακολούθησης για την παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά την εφαρμογή των συμφωνιών που υπογράφονται μεταξύ των επαρχιών και των δήμων, δηλαδή για την παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά την υλοποίηση νέων κατοικιών.
72	C3.1 R3-4 Κεντρικός σχεδιασμός για την αύξηση της προσφοράς	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου που καθορίζει τις πρόσθετες ενέργειες στις οποίες προέβη το	Διάταξη του νόμου που προβλέπει την έναρξη ισχύος του				TPI MH NO 2	2025	Έναρξη ισχύος του νόμου που επιτρέπει στην εθνική κυβέρνηση να παρεμβαίνει σε διοικητικές ή νομικές διαδικασίες σε περίπτωση παραβίασης των συμβατικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τις επαρχιακές ή περιφερειακές συμφωνίες για την υλοποίηση νέων κατοικιών. Ο νόμος περιλαμβάνει διατάξεις που

Αύξων αριθμός	Μέτρο (Μεταρρύθμιση ή Επενδύσεις)	Χιλιόμετρος/ Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Q	Έτος	
	στέγης		κράτος για την επιβολή συμφωνιών για την κατασκευή νέων κατοικία							επιτρέπουν στην κυβέρνηση να καθορίζει, να επιτυγχάνει και να επιβάλλει στόχους για την υλοποίηση νέων κατοικιών, συμπεριλαμβανομένων οικονομικά προσιτών κατοικιών.
73	C3.1 R4-1 Αύξηση του εισοδήματος — εξάρτηση από το ενοίκιο	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για την αύξηση του μέγιστου ετήσιου ορίου αύξηση ενοικίων για ενοικιαστές μεσαίου έως υψηλού εισοδήματος που ζουν σε κοινωνικές κατοικίες	Διάταξη της νομοθεσίας που προβλέπει την έναρξη ισχύος της				TPI MH NO 1	2022	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για την αύξηση της μέγιστης επιτρεπόμενης ετήσιας αύξησης του μηνιαίου μισθώματος κοινωνικής στέγασης σε 50 EUR για τους ενοικιαστές μεσαίου εισοδήματος και σε 100 EUR για τα υψηλά ενοικιαστές εισοδήματος από την 1 Ιανουαρίου 2022. Ως μισθωτές μεσαίου εισοδήματος ορίζονται οι μισθωτές με ετήσιο εισόδημα μεταξύ 47 948 EUR και 56 527 EUR (μοναδικά νοικοκυριά) ή μεταξύ 55 486 EUR και 75 369 EUR (πολυπρόσωπα νοικοκυριά) (2022 τιμές). Ως μισθωτές υψηλού εισοδήματος ορίζονται τα ετήσια εισοδήματα που υπερβαίνουν το ανώτατο όριο των εν λόγω περιθωρίων.
74	C3.1 R5-1 Επιτάχυνση της διαδικασίας και των διαδικασιών κατασκευής κατοικιών	Ορόσημο	Δημοσίευση επιστολής προς το Κοινοβούλιο σχετικά με τα εμπόδια στη διαδικασία σχεδιασμού για τον εντοπισμό πιθανών λύσεων	Δημοσίευση της επιστολής προς το Κοινοβούλιο				TPI MH NO 4	2022	Δημοσίευση επιστολής προς τη Βουλή από το Υπουργείο Εσωτερικών και Σχέσεων του Βασιλείου στην οποία προσδιορίζονται δράσεις για την αντιμετώπιση των σημείων συμφόρησης που καθυστερούν τη διαδικασία σχεδιασμού, τις εκδόσεις αδειών και τις νομικές διαδικασίες που σχετίζονται με έργα κατασκευής κατοικιών, μεταξύ άλλων μέσω νομοθετικών τροποποιήσεων, εάν είναι αναγκαίο· και χρονοδιάγραμμα με συγκεκριμένα βήματα για την υλοποίηση των δράσεων.
75	C3.1 R5-2 Επιτάχυνση της διαδικασίας και των διαδικασιών	Ορόσημο	Δράσεις για την επιτάχυνση της διαδικασίας σχεδιασμού των στεγαστικών έργων	Υλοποίηση σημαντικού συνόλου δράσεων που προσδιορίζονται στην επιστολή προς				TPI MH NO 1	2024	Θα υλοποιηθεί ένα σημαντικό σύνολο δράσεων που προσδιορίζονται στην επιστολή προς το Κοινοβούλιο στο πλαίσιο του ορόσημου 74, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία σχεδιασμού για τα έργα κατασκευής κατοικιών. Αυτό περιλαμβάνει τουλάχιστον i) δράσεις για τη βελτίωση των γνώσεων των δήμων και των κατασκευαστικών εταιρειών σχετικά με τις διαδικασίες

Αύξων αριθμός	Μέτρο (Μεταρρύθμιση ή Επενδύσεις)	Χιλιόμετρος/ Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Q	Έτος	
	κατασκευής κατοικιών			το Κοινοβούλιο						σχεδιασμού, ii) τη σύσταση ομάδας εμπειρογνομόνων που μπορεί να βοηθήσει τους δήμους και τις εταιρείες στέγασης να επιταχύνουν τις διαδικασίες που απαιτούνται για την υλοποίηση νέων κατοικιών και iii) τη σύσταση εθνικής ομάδας που θα μπορεί να συνδράμει τους δήμους στην αντιμετώπιση των σημείων συμφόρησης στις διαδικασίες σχεδιασμού, IV) δημιουργία συστήματος για την παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά την επιτάχυνση των διαδικασιών.
77	C3.1 Π1-2 Αποδέσμευση νέων κατασκευαστικών έργων	Στόχος	Κατασκευαστικές εργασίες (τμήμα 1)		Αριθμός	0	10 000	TPI MH NO 4	2024	Μετά την έγκριση της χρηματοδοτικής στήριξης των δήμων μέσω του καθεστώτος επιδότησης, αρχίζει η κατασκευή 10 000 κατοικιών.
78	C3.1 Π1-3 Αποδέσμευση νέων κατασκευαστικών έργων	Στόχος	Κατασκευαστικές εργασίες (τμήμα 2)		Αριθμός	10 000	31 000	TPI MH NO 4	2025	Μετά την έγκριση της χρηματοδοτικής στήριξης των δήμων μέσω του καθεστώτος επιδοτήσεων, αρχίζει η κατασκευή 21 000 επιπλέον κατοικιών.
79	C3.1 Π1-4 Αποδέσμευση νέων κατασκευαστικών έργων	Στόχος	Κατασκευαστικές εργασίες (τμήμα 3)		Αριθμός	31 000	100 000	TPI MH NO 2	2026	Μετά την έγκριση της χρηματοδοτικής στήριξης των δήμων μέσω του καθεστώτος επιδοτήσεων, αρχίζει η κατασκευή 69 000 επιπλέον κατοικιών.
80	C3.1 Π1-5 Αποδέσμευση νέων κατασκευαστικών έργων	Ορόσημο	Υλοποίηση δράσεων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή	Δημοσιευμένη έκθεση σχετικά με τις υλοποιηθείσες δράσεις προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή που				TPI MH NO 2	2026	Το Υπουργείο Εσωτερικών και Σχέσεων του Βασιλείου δημοσιεύει έκθεση. Η έκθεση παρέχει ποιοτικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι δράσεις προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή που πληρούν τα ελάχιστα πρότυπα που καθορίζονται από τις σχετικές συμφωνίες έχουν υλοποιηθεί σύμφωνα με τις εγκεκριμένες αιτήσεις επιδότησης. Οι συμφωνίες είναι συμφωνίες μεταξύ επαρχιών, δήμων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών στη διαδικασία κατασκευής κατοικιών και εμπορικών

Αύξων αριθμός	Μέτρο (Μεταρρύθμιση ή Επενδύσεις)	Χιλιόμετρος/ Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Q	Έτος	
				χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του καθεστώτος επιδοτήσεων						κατασκευών, στο πλαίσιο των οποίων τα ενδιαφερόμενα μέρη δεσμεύονται να τηρούν ελάχιστα πρότυπα για την προσαρμοστική στην κλιματική αλλαγή κατασκευή σε ιδιωτικό και δημόσιο έδαφος όσον αφορά την προστασία από τη θερμότητα, την ξηρασία, τις βροχικές πλημμύρες, τις ποτάμιες και παράκτιες πλημμύρες, καθώς και όσον αφορά τη συμπεριληπτικότητα στη φύση.
81	C3.2 I1-1 Καθεστώς επιδοτήσεων για τη βιωσιμότητα των ακινήτων του δημόσιου τομέα	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του κανονισμού για τη θέσπιση του καθεστώτος επιδότησης ανακαίνισης	Διάταξη του κανονισμού που αναφέρει την έναρξη ισχύος του				TPI MH NO 2	2022	Έναρξη ισχύος του κανονισμού για τη θέσπιση του καθεστώτος επιδότησης ανακαίνισης. Το καθεστώς επιδοτήσεων παρέχει επιδοτήσεις στους ιδιοκτήτες δημόσιων ακινήτων, όπως κτίρια τοπικών διοικήσεων ή εκπαιδευτικών και υγειονομικών ιδρυμάτων, με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.
82	C3.2 I1-2 Καθεστώς επιδοτήσεων για τη βιωσιμότητα των ακινήτων του δημόσιου τομέα	Στόχος	Άθροισμα της ετήσιας μείωσης των εκπομπών CO2 (σε Kton) από όλες τις εγκεκριμένες παρεμβάσεις ανακαίνισης και ενεργειακής απόδοσης που επιδοτούνται στο πλαίσιο του καθεστώτος		Κιλοβάτ μείωσης των εκπομπών CO2 ανά έτος	0	110	TPI MH NO 1	2025	Οι εγκεκριμένες ανακαίνισεις και παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης στο πλαίσιο του καθεστώτος επιδοτήσεων ανέρχονται σε μείωση του CO2 κατά 110 κιλοβάτ ετησίως, ως εκτίμηση εκ των προτέρων. Οι παρεμβάσεις έχουν ως στόχο να επιτύχουν κατά μέσο όρο μείωση των άμεσων και έμμεσων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 30 % σε σύγκριση με τις εκ των προτέρων εκπομπές.
83	C3.2 I2-1 Επιδότηση επενδύσεων για βιώσιμη ενέργεια και	Στόχος	Επιδιδοτούμενες παρεμβάσεις βιώσιμης ενέργειας και εξοικονόμησης		Αριθμός επιδοτούμενων παρεμβάσεων	231 985	456 985	TPI MH NO 1	2025	Επιδιδοούνται τουλάχιστον 225 000 παρεμβάσεις στο πλαίσιο της επιδότησης επενδύσεων για βιώσιμη ενέργεια και εξοικονόμηση ενέργειας (ηλιακοί λέβητες, θερμικές συνδέσεις, μόνωση, αντλίες θερμότητας και, από το 2023 και μετά, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις μαγειρέματος). Οι

Αύξων αριθμός	Μέτρο (Μεταρρύθμιση ή Επενδύσεις)	Χιλιόμετρος/ Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Q	Έτος	
	εξοικονόμηση ενέργειας		ενέργειας							παρεμβάσεις έχουν ως στόχο την επίτευξη κατά μέσο όρο μείωσης της ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας κατά τουλάχιστον 30 %. Η απαίτηση αυτή αφορά το σύνολο των παρεμβάσεων που επιδοτούνται στο πλαίσιο των στόχων 83, 128 και 129.

D. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 4: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Στόχος αυτής της συνιστώσας του ολλανδικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, η οποία αποτελείται από τέσσερις μεταρρυθμίσεις και έξι επενδύσεις, είναι i) η προετοιμασία της αγοράς εργασίας και του συνταξιοδοτικού συστήματος για τις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις και ii) η καταπολέμηση των απωλειών μάθησης ως αποτέλεσμα της πανδημίας, προωθώντας παράλληλα την ψηφιακή καινοτομία στην εκπαίδευση. Τα μέτρα που περιλαμβάνονται σε αυτή τη συνιστώσα αποσκοπούν στη μείωση των διαφορών μεταξύ μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων και στην αντιμετώπιση της ψευδούς αυτοαπασχόλησης, καθώς και στην επένδυση στη βιώσιμη απασχολησιμότητα του εργατικού δυναμικού μέσω ευκαιριών αναβάθμισης και επανειδίκευσης. Επιπλέον, ο δεύτερος πυλώνας του συνταξιοδοτικού συστήματος σχεδιάζεται να μεταρρυθμιστεί ώστε να προσαρμοστεί καλύτερα στη μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας, βελτιώνοντας παράλληλα τη δικαιοσύνη μεταξύ των γενεών, τη διαφάνεια και την ανθεκτικότητα στους κλυδωνισμούς. Στον τομέα της εκπαίδευσης, έχουν προγραμματιστεί μέτρα για την καταπολέμηση της εκπαιδευτικής απώλειας που προκλήθηκε από το κλείσιμο των σχολείων κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Η συνιστώσα περιλαμβάνει επίσης επένδυση για την προώθηση της ψηφιακής καινοτομίας στην εκπαίδευση.

Η συνιστώσα έχει ως στόχο να συμβάλει στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις που απευθύνονται στις Κάτω Χώρες, ιδίως για να διασφαλιστεί ότι ο δεύτερος πυλώνας του συνταξιοδοτικού συστήματος είναι πιο διαφανής, πιο δίκαιος μεταξύ των γενεών και ανθεκτικότερος στους κλυδωνισμούς (ειδική ανά χώρα σύσταση 1 το 2019 και ειδική ανά χώρα σύσταση 1 το 2022), να μειωθούν τα κίνητρα για αυτοαπασχολούμενους χωρίς μισθωτούς, προωθώντας παράλληλα επαρκή κοινωνική προστασία για τους αυτοαπασχολούμενους και αντιμετωπίζοντας την ψευδή αυτοαπασχόληση, καθώς και για τον μετριασμό των (και κοινωνικών) επιπτώσεων της κρίσης COVID-19 στην απασχόληση, και για την ενίσχυση των δεξιοτήτων, ιδίως εκείνων που βρίσκονται στο περιθώριο της αγοράς εργασίας και των οικονομικά μη ενεργών (ειδική ανά χώρα σύσταση 2 το 2019, ειδική ανά χώρα σύσταση 2 το 2020 και ειδική ανά χώρα σύσταση 3 το 2022).

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο αυτής της συνιστώσας δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

D.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Μεταρρύθμιση C4.1 R1: Μείωση της κρατήσεως των μη μισθωτών

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να μειωθεί η διαφορετική φορολογική μεταχείριση μεταξύ εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων. Το μέγιστο ποσό που μπορεί να εκπέσει ένας αυτοαπασχολούμενος από τους φόρους του μειώνεται σταδιακά από 6 310 EUR το 2022 σε 3 710 EUR το 2026 ή λιγότερο. Το μέγιστο εκπεστέο ποσό φθάνει το διαρθρωτικό του επίπεδο στα 1 200 EUR το 2030 ή λιγότερο.

Η μεταρρύθμιση θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου 2023.

Μεταρρύθμιση C4.1 R2: Ασφάλιση αναπηρίας των αυτοαπασχολούμενων

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να αυξηθεί η κάλυψη κοινωνικής προστασίας των αυτοαπασχολούμενων μέσω της θέσπισης υποχρεωτικής ασφάλισης αναπηρίας. Η μεταρρύθμιση συνίσταται στην ανάπτυξη και την έναρξη ισχύος του νόμου για τη θέσπιση υποχρεωτικής

ασφάλισης αναπηρίας. Στόχος του νόμου είναι να συμβάλει σε πιο ισότιμους όρους ανταγωνισμού μεταξύ μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων. Ο νόμος ορίζει τουλάχιστον την ομάδα των ασφαλισμένων, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον των αυτοαπασχολούμενων και των αυτοαπασχολούμενων χωρίς προσωπικό, καθώς και των εκτελεστικών οργανισμών που εφαρμόζουν την ασφάλιση και καθορίζει τον τρόπο χρηματοδότησης της ασφάλισης. Ο νόμος μπορεί να προβλέπει εύλογη μεταβατική περίοδο για την αποτελεσματική εφαρμογή της ασφάλισης. Με επιστολή του Υπουργού Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης προς τη Βουλή περιγράφονται λεπτομερώς οι ενέργειες στις οποίες προέβησαν οι εντεταλμένοι εκτελεστικοί οργανισμοί για την εφαρμογή της υποχρεωτικής ασφάλισης αναπηρίας και περιγράφονται τα επόμενα βήματα για τη διασφάλιση της πλήρους λειτουργίας της ασφάλισης σύμφωνα με τον νόμο για τη θέσπιση υποχρεωτικής ασφάλισης αναπηρίας για τους αυτοαπασχολούμενους.

Η μεταρρύθμιση θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Μεταρρύθμιση C4.1 R3: Μεταρρύθμιση του δεύτερου πυλώνα του συνταξιοδοτικού συστήματος

Η μεταρρύθμιση αυτή αποσκοπεί στη μεταρρύθμιση του δεύτερου πυλώνα του ολλανδικού συνταξιοδοτικού συστήματος, με στόχο να καταστεί πιο διαφανές, δίκαιο, ανθεκτικό στους κλυδωνισμούς και καταλληλότερο για μια μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας. Η μεταρρύθμιση συνίσταται στην έναρξη ισχύος του νόμου για τη μεταρρύθμιση του δεύτερου πυλώνα του συνταξιοδοτικού συστήματος και στη λήψη δεσμευτικών αποφάσεων (*invaarbeshuiten*), δηλαδή εγκεκριμένων από τον επόπτη, σχετικά με τη μεταφορά των συνταξιοδοτικών περιουσιακών στοιχείων τουλάχιστον του 66 % των ασφαλισμένων στο συνταξιοδοτικό σύστημα του δεύτερου πυλώνα στο νέο συνταξιοδοτικό σύστημα. Ο νόμος καταργεί τη συστηματική αναδιανομή μεταξύ των διαφόρων ηλικιακών ομάδων (*doorsneesystematiek*), καθορίζει ένα ανεξάρτητο από την ηλικία ποσοστό συνταξιοδοτικής εισφοράς με συνταξιοδοτική σώρευση που αντιστοιχεί στις εισφορές και θεσπίζει τους κανόνες για τις νέες συνταξιοδοτικές συμβάσεις που βασίζονται στη συσσώρευση συντάξεων σε κεφαλαιακούς όρους.

Ο νόμος για τη θέσπιση του νέου συνταξιοδοτικού συστήματος τίθεται σε ισχύ και εφαρμόζεται αμέσως στις συνταξιοδοτικές συμβάσεις που υπογράφονται μετά την έναρξη ισχύος του νόμου. Ωστόσο, μπορεί να ισχύσει μεταβατική περίοδος για τις υφιστάμενες συνταξιοδοτικές συμβάσεις. Ο νόμος προβλέπει ότι, κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου, θα ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για την τροποποίηση των υφιστάμενων συνταξιοδοτικών συμβάσεων και τη μεταφορά των συνταξιοδοτικών περιουσιακών στοιχείων των υφιστάμενων συνταξιοδοτικών συμβάσεων στο νέο σύστημα.

Η μεταρρύθμιση θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου

2026. Μεταρρύθμιση C4.1 R4: Αντιμετώπιση της

ψευδούς αυτοαπασχόλησης

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η μείωση της ψευδούς αυτοαπασχόλησης. Η μεταρρύθμιση αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία:

- a) Επιστολή προς το Κοινοβούλιο στην οποία περιγράφονται οι σχεδιαζόμενες δράσεις για τη μείωση της ψευδούς αυτοαπασχόλησης. Αναφέρει λεπτομερώς i) τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την κατάργηση του μορατόριουμ επιβολής του νόμου που απορρυθμίζει την αξιολόγηση των εργασιακών σχέσεων (*Wet deregulerend beoordeling arbeidsrelA*), ii) τις δράσεις για την εντατικοποίηση της δημόσιας επιβολής του εν λόγω νόμου και την αύξηση της ικανότητας των σχετικών υπηρεσιών εκτέλεσης, και iii) τις προληπτικές δράσεις

κατά της ψευδούς αυτοαπασχόλησης·

- b) η δημοσίευση νόμου που τροποποιεί τον ορισμό της σχέσης εργασίας. Γενικός στόχος του νόμου είναι να αποσαφηνίσει και να μειώσει την ασάφεια στον ορισμό της σχέσης εργασίας· και
- c) την κατάργηση του μορατόριουμ επιβολής του νόμου για την απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων (*Wet Deregulerend beoordeling arbeidsrelaties*).

Η μεταρρύθμιση θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου 2025.

Επένδυση C4.1 I1: Οι Κάτω Χώρες εξακολουθούν να μαθαίνουν

Στόχος της επένδυσης είναι η ενίσχυση της θέσης στην αγορά εργασίας και της απασχολησιμότητας των ατόμων στην ολλανδική αγορά εργασίας, ώστε να αποτραπεί το ενδεχόμενο να καταστούν άνεργοι ή, εάν είναι άνεργοι, να βοηθηθούν να επιστρέψουν στην εργασία. Η επένδυση παρέχει χρηματοδοτική στήριξη για τρία προσωρινά καθεστώτα επιδότησης, καθένα από τα οποία αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία:

- a) συμβουλές επαγγελματικής εξέλιξης για την υποστήριξη των ατόμων στον αναπροσανατολισμό της σταδιοδρομίας τους, οι οποίες παρέχονται από ειδικευμένους συμβούλους σταδιοδρομίας·
- b) δωρεάν δραστηριότητες κατάρτισης και μάθησης που παρέχονται για τη στήριξη της ανάπτυξης δεξιοτήτων· και
- c) στήριξη των ατόμων μέσω εξατομικευμένων τομεακών διαδρομών εντός ενός συγκεκριμένου τομέα. Οι διαδρομές αυτές περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα στοιχεία: i) συμβουλές σταδιοδρομίας (δηλαδή με έμφαση στην τρέχουσα θέση εργασίας, τις δεξιότητες και την πορεία σταδιοδρομίας), ii) επαγγελματικός προσανατολισμός (δηλαδή με έμφαση στις αλλαγές σταδιοδρομίας και/ή στις νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας), iii) κατάρτιση σε δεξιότητες ή iv) παροχή συμβουλών σχετικά με τις αποκτηθείσες ικανότητες.

Πραγματοποιείται ανεξάρτητη αξιολόγηση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων των καθεστώτων επιδοτήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Οι Κάτω Χώρες εξακολουθούν να μαθαίνουν» και, ως εκ τούτου, δημοσιεύεται έκθεση αξιολόγησης της πολιτικής. Η έκθεση αξιολόγησης περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τους πιθανούς τρόπους βελτίωσης των διαδικασιών πολιτικής στις οποίες βασίζεται ο σχεδιασμός και η εφαρμογή των καθεστώτων επιδοτήσεων. Στην έκθεση αξιολόγησης δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στον αντίκτυπο των προγραμμάτων επιδότησης στις ευάλωτες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με επίπεδο εκπαίδευσης επιπέδου επαγγελματικής εκπαίδευσης ή χαμηλότερο. Επιπλέον, η έκθεση περιλαμβάνει πληροφορίες πολιτικής σχετικά με τις κοινωνικοοικονομικές και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των καθεστώτων επιδοτήσεων. Η έκθεση αξιολόγησης δημοσιεύεται στο διαδίκτυο.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

[Επένδυση C4.1 I2: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (RMTs)]

Επένδυση C4.1 I3: Προϋπολογισμός αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανειδίκευσης για τους ανέργους

Στόχος της επένδυσης αυτής («Scholingsbudget WW» ή αναβάθμιση δεξιοτήτων και επανειδίκευση των ανέργων) είναι η αύξηση της επαναπασχόλησης των ατόμων που λαμβάνουν προσωρινά επιδόματα ανεργίας και τα οποία έχουν ασθενή θέση στην αγορά εργασίας, η οποία

επιβεβαιώνεται είτε από τη χαμηλή βαθμολογία στο ερωτηματολόγιο σχετικά με την απόσταση από την αγορά εργασίας (Werkverkenner) είτε από την επιλογή συμβούλου του UWV (Ολλανδικού Οργανισμού Ασφάλισης Υπαλλήλων) ως έχοντος ειδικές ανάγκες κατάρτισης. Παρέχεται χρηματοδότηση στο UWV για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων κατάρτισης που βοηθούν τα άτομα αυτής της ομάδας-στόχου στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανειδίκευση. Η επένδυση παρέχει χρηματοδοτική στήριξη για τουλάχιστον 8 000 προγράμματα κατάρτισης για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανειδίκευση ατόμων από την εν λόγω ομάδα-στόχο, ώστε να διευκολυνθεί η απασχόλησή τους.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Επένδυση C4.2 I1: Εθνικό εκπαιδευτικό εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης

Ο γενικός στόχος αυτής της επένδυσης είναι η βελτίωση της εκπαίδευσης μέσω της συζήτησης και της πρότασης κλιμακούμενων

λύσεις τεχνητής νοημοσύνης (TN) για τη μαθησιακή διαδικασία στην πρωτοβάθμια και/ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η επιλογή των έργων πραγματοποιείται από το διοικητικό συμβούλιο του Εθνικού Εκπαιδευτικού Εργαστηρίου TN.

Η επένδυση παρέχει χρηματοδοτική στήριξη για:

- a) τουλάχιστον 20 έργα για τη βελτίωση της ποιότητας της πρωτοβάθμιας και/ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέσω της ψηφιακής καινοτομίας, τα οποία θα επιλεγούν από το διοικητικό συμβούλιο του εθνικού εκπαιδευτικού εργαστηρίου TN·
- b) μεταξύ των επιλεγέντων έργων, η ολοκλήρωση τουλάχιστον 10 έργων συμβάλλει στην επίτευξη τουλάχιστον ενός από τους ακόλουθους στόχους: I) ενίσχυση της εξατομικευμένης εκπαίδευσης· II) παροχή εκπαιδευτικών προϊόντων και/ή υπηρεσιών που έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν τα κίνητρα των μαθητών· III) αύξηση των γνώσεων ή των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών ή των σπουδαστών ή· IV) αύξηση του χρόνου που έχουν στη διάθεσή τους οι εκπαιδευτικοί για την υποστήριξη των μαθητών· και
- c) τα επιλεγμένα έργα θα έχουν ως αποτέλεσμα τουλάχιστον δύο προϊόντα που προωθούν καινοτόμες ψηφιακές εκπαιδευτικές λύσεις που έχουν φθάσει το επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας (TRL) 6 (τελική φάση του ΕΤΕ πριν από το στάδιο της αγοράς).

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση C4.2 I2: Στήριξη των νεοεισερχομένων για την πρόληψη των μαθησιακών απωλειών

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι να αποφευχθούν οι μαθησιακές απώλειες για τους νεοεισερχόμενους, λόγω της πανδημίας COVID-19, όπως αυτές που προκύπτουν από το κλείσιμο των σχολείων. Τα συμβούλια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης λαμβάνουν χρηματοδότηση που τους επιτρέπει να παρέχουν στήριξη σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με μεταναστευτικό υπόβαθρο οι οποίοι ζουν στις Κάτω Χώρες για λιγότερο από δύο έτη ή σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με μεταναστευτικό υπόβαθρο οι οποίοι διαμένουν στις Κάτω Χώρες για λιγότερο από τέσσερα έτη.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Επένδυση C4.2 I3: Στήριξη των μαθητών κατά το τελευταίο έτος της

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η παροχή πρόσθετης στήριξης στους μαθητές κατά το τελευταίο έτος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τον μετριασμό των απωλειών μάθησης λόγω της πανδημίας COVID-19, όπως αυτές που προκύπτουν από το κλείσιμο των σχολείων. Η επένδυση

συνίσταται στη δρομολόγηση επιγραμμικής πλατφόρμας από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού και Επιστημών με μαθησιακό υλικό για την υποστήριξη των μαθητών με τις τελικές εξετάσεις τους στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και πρόσθετη χρηματοδότηση για σχολικά συμβούλια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που θα επιτρέπουν στα σχολεία να παρέχουν πρόσθετη στήριξη στους μαθητές κατά το τελευταίο έτος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα σχολικά συμβούλια σχολείων με μειονεκτούντες μαθητές λαμβάνουν πρόσθετη χρηματοδοτική στήριξη.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Επένδυση C4.2 I4: Φορητοί υπολογιστές και ταμπλέτες για διαδικτυακή και υβριδική εκπαίδευση για την καταπολέμηση και τον μετριασμό των απωλειών μάθησης

Η επένδυση αποσκοπεί στη στήριξη των σχολείων για την οργάνωση υβριδικής και διαδικτυακής εκπαίδευσης για την καταπολέμηση και τον μετριασμό των απωλειών μάθησης λόγω της πανδημίας COVID-19, όπως αυτές που προκύπτουν από το κλείσιμο των σχολείων. Οι επενδύσεις συνίστανται στην παροχή 75 000 συσκευών (φορητοί υπολογιστές και ταμπλέτες) σε επιλεγμένα σχολεία, προκειμένου να διευκολυνθεί η επιγραμμική και υβριδική εκπαίδευση για μαθητές στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Η υλοποίηση της επένδυσης επρόκειτο να ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

D.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αύξων αριθμός	Μέτρο (Μεταρρύθμιση ή Επενδύσεις)	Χιλιομετρικός/ Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Q	Έτος	
84	C4.1 R1-1 Μείωση της μη μισθωτός έκπτωση προσώπων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου για τη μείωση της έκπτωσης φόρου για τους αυτοαπασχολούμενους	Διάταξη του νόμου προβλέποντας έναρξη ισχύος				TP1 MH NO 1	2023	Έναρξη ισχύος του νόμου περί μείωσης ετήσια έκπτωση φόρου για τους αυτοαπασχολούμενους από 6 310 EUR το 2022 σε 5 660 EUR ή λιγότερο σε 2 023,5010 EUR ή λιγότερο το 2026. Ο νόμος μειώνει τη διαφορετική φορολογική μεταχείριση μεταξύ μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων.
85	C4.1 R2-1 Ασφάλιση αναπηρίας των αυτοαπασχολούμενων	Ορόσημο	Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα του νόμου για τη θέσπιση υποχρεωτικής ασφάλισης αναπηρίας για τους αυτοαπασχολούμενους	ΔΗΜΟΣΙΕΥ ΣΗ στην Επίσημη Εφημερίδα				TP1 MH NO 1	2026	Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα του νόμου για τη θέσπιση υποχρεωτικής ασφάλισης αναπηρίας για τους αυτοαπασχολούμενους. Στόχος του νόμου είναι να συμβάλει σε πιο ισότιμους όρους ανταγωνισμού μεταξύ μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων. Ο νόμος ορίζει την ομάδα των ασφαλισμένων, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον των αυτοαπασχολούμενων με προσωπικό και αυτοαπασχολούμενους χωρίς προσωπικό, καθώς και των εκτελεστικών οργανισμών για την εφαρμογή της ασφάλισης και καθορίζει τον τρόπο χρηματοδότησης της ασφάλισης. Ο νόμος μπορεί να προβλέπει εύλογη μεταβατική περίοδο για την αποτελεσματική εφαρμογή της ασφάλισης. Οι οδηγίες εφαρμογής που απαιτούν από τους οικείους εκτελεστικούς φορείς την προετοιμασία για τη θέσπιση υποχρεωτικής ασφάλισης αναπηρίας των αυτοαπασχολούμενων εκδίδονται από το Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης και εφαρμόζονται από τη δημοσίευση του νόμου.
86	C4.1 R2-2 Ασφάλιση αναπηρίας των αυτοαπασχολούμενων	Ορόσημο	Επιστολή προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την κατάσταση εφαρμογής της υποχρεωτικής ασφάλισης	Επιστολή προς το Κοινοβούλιο				TP1 MH NO 2	2026	Με επιστολή του Υπουργού Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης προς τη Βουλή περιγράφονται λεπτομερώς οι ενέργειες στις οποίες προβαίνουν οι εντεταλμένοι εκτελεστικοί οργανισμοί για την εφαρμογή της υποχρεωτικής ασφάλισης αναπηρίας και περιγράφονται τα επόμενα βήματα διασφάλισης της πλήρους λειτουργίας της ασφάλισης

Αύξων αριθμός	Μέτρο (Μεταρρύθμιση ή Επενδύσεις)	Χιλιόμετρος/ Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Q	Έτος	
			αναπηρίας							σύμφωνα με τον νόμο που θεσπίζει την υποχρεωτική ασφάλιση αναπηρίας για τους αυτοαπασχολούμενους.
87	C4.1 R3-1 Μεταρρύθμιση του δεύτερου πυλώνα του συνταξιοδοτικού συστήματος	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου για τη μεταρρύθμιση του δεύτερου πυλώνα του συνταξιοδοτικού συστήματος	Διάταξη του νόμου που προβλέπει την έναρξη ισχύος του				TPI MH NO 1	2023	Έναρξη ισχύος του νόμου για τη μεταρρύθμιση του δεύτερου πυλώνα του συνταξιοδοτικού συστήματος. Ο νόμος θα καταργήσει τη συστημική ανακατανομή μεταξύ των διαφόρων ηλικιακών ομάδων (doorsneesystematiek), θα θεσπίσει ένα ποσοστό συνταξιοδοτικής εισφοράς ανεξαρτήτως ηλικίας με συνταξιοδοτικά δικαιώματα που αντιστοιχούν στην εισφορά και θα θεσπίσει τους κανόνες για τις νέες συνταξιοδοτικές συμβάσεις με βάση τη συνταξιοδοτική συσσώρευση σε κεφαλαιακούς όρους. Ο νόμος εφαρμόζεται αμέσως στις συνταξιοδοτικές συμβάσεις που υπογράφονται μετά την έναρξη ισχύος του νόμου. Ο νόμος μπορεί να προβλέπει εύλογη μεταβατική περίοδο για τις υφιστάμενες συνταξιοδοτικές συμβάσεις. Οι συνταξιοδοτικές συμβάσεις με προοδευτικό συντελεστή εισφοράς μπορούν να εξαιρούνται από τον νέο νόμο.
88	C4.1 R3-2 Μεταρρύθμιση του δεύτερου πυλώνα του συνταξιοδοτικού συστήματος	Ορόσημο	Οριστικοποιήθηκαν και δημοσιεύθηκαν σχέδια για τη μετάβαση σε ένα νέο συνταξιοδοτικό σύστημα	Δημοσίευση των σχεδίων μετάβασης στους δικτυακούς τύπους των συνταξιοδοτικών ταμείων				TPI MH NO 1	2025	Τα συνταξιοδοτικά ταμεία δημοσιεύουν οριστικοποιημένα προγράμματα μετάβασης για τις υπό τη διαχείρισή τους συνταξιοδοτικές συμβάσεις στους δικτυακούς τύπους τους. Τα προγράμματα αυτά προσδιορίζουν τη συμφωνία μεταξύ των εκπροσώπων των εργοδοτών και των εργαζομένων (δηλαδή των κοινωνικών εταίρων) σχετικά με τους όρους των νέων συνταξιοδοτικών συμβάσεων και τη μετάβαση των συνταξιοδοτικών περιουσιακών στοιχείων στο νέο συνταξιοδοτικό σύστημα.
89	C4.1 R3-3 Μεταρρύθμιση του δεύτερου πυλώνα του	Ορόσημο	Οριστικοποιημένα και δημοσιευμένα σχέδια εφαρμογής των συνταξιοδοτικών ταμείων	Υποβολή του σχεδίου εφαρμογής στον Επόπτη και δημοσίευση στους				TPI MH NO 1	2026	Τα συνταξιοδοτικά ταμεία καταρτίζουν σχέδια εφαρμογής για τα σχέδια μετάβασης που αναφέρονται στο ορόσημο 88. Τα εν λόγω προγράμματα εφαρμογής περιγράφουν τον τρόπο εκτέλεσης των νέων συνταξιοδοτικών συμβάσεων που αναφέρονται στο ορόσημο 88 και τον τρόπο εφαρμογής της μετάβασης στο νέο συνταξιοδοτικό σύστημα. Τα

Αύξων αριθμός	Μέτρο (Μεταρρύθμιση ή Επενδύσεις)	Χιλιόμετρος/ Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Q	Έτος	
	συνταξιοδοτικού συστήματος			δικτυακούς τόπους των συνταξιοδοτικών ταμείων						προγράμματα εφαρμογής υποβάλλονται στον εποπτεύοντα των συνταξιοδοτικών ταμείων και δημοσιεύονται στους δικτυακούς τόπους των συνταξιοδοτικών ταμείων.
89α	C4.1 R3-3 Μεταρρύθμιση του δεύτερου πυλώνα του συνταξιοδοτικού συστήματος	Στόχος	Εγκριθείσες αποφάσεις για τη μεταφορά των συνταξιοδοτικών περιουσιακών στοιχείων των ασφαλισμένων στο νέο συνταξιοδοτικό σύστημα		Ποσοστό κατόχου ασφαλιστήριου συμβολαίου	0	66 %	TPI MH NO 2	2026	Τα συνταξιοδοτικά ταμεία λαμβάνουν δεσμευτικές αποφάσεις (invaarbesluiten), δηλαδή εγκεκριμένες από τον επόπτη, σχετικά με τη μεταφορά στο νέο συνταξιοδοτικό σύστημα των συνταξιοδοτικών περιουσιακών στοιχείων τουλάχιστον του 66 % των ασφαλισμένων στο συνταξιοδοτικό σύστημα του δεύτερου πυλώνα. Οι αποφάσεις αυτές ορίζουν ως ημερομηνία μεταφοράς την 1 Ιανουαρίου 2027 το αργότερο.
90	C4.1 R4-1 Αντιμετώπιση της ψευδούς αυτοαπασχόλησης	Ορόσημο	Σχέδιο δράσης για τη μείωση της ψευδούς αυτοαπασχόλησης που υποβλήθηκε στο Κοινοβούλιο	Επιστολή προς το Κοινοβούλιο στην οποία περιγράφεται λεπτομερώς το σχέδιο δράσης				TPI MH NO 4	2022	Η ολλανδική κυβέρνηση αποστέλλει στο Κοινοβούλιο επιστολή στην οποία περιγράφονται λεπτομερώς οι σχεδιαζόμενες ενέργειες για τη μείωση της ψευδοαυτοαπασχόλησης. Περιγράφει α) τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την κατάργηση του μορατόριουμ επιβολής του νόμου για την απορρύθμιση της αξιολόγησης των εργασιακών σχέσεων, β) τις δράσεις για την ενίσχυση της δημόσιας επιβολής του εν λόγω νόμου και την αύξηση της ικανότητας των αρμόδιων υπηρεσιών εκτέλεσης, και γ) τις προληπτικές ενέργειες κατά της ψευδούς αυτοαπασχόλησης.
91	C4.1 R4-2 Αντιμετώπιση της ψευδούς αυτοαπασχόλησης	Ορόσημο	Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα νόμου που τροποποιεί τον ορισμό της σχέσης εργασίας	Δημοσίευση του νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα				TPI MH NO 1	2025	Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα του νόμου που τροποποιεί τον ορισμό της σχέσης εργασίας. Ο νόμος τίθεται σε ισχύ και τίθεται σε πλήρη εφαρμογή το αργότερο την 1 Ιανουαρίου 2026.

Αύξων αριθμός	Μέτρο (Μεταρρύθμιση ή Επενδύσεις)	Χιλιόμετρος/ Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Q	Έτος	
92	C4.1 R4-3 Αντιμετώπιση της ψευδούς αυτοαπασχόλησης	Ορόσημο	Κατάργηση του μορατόριουμ επιβολής του νόμου για την απορρύθμιση της αξιολόγησης των εργασιακών σχέσεων	Επιστολή προς το Κοινοβούλιο για την κατάργηση του μορατόριουμ				TP1 MH NO 1	2025	Καταργείται η αναστολή επιβολής του νόμου για την απορρύθμιση της αξιολόγησης των εργασιακών σχέσεων (Wet Deregulating beoordeling arbeidsrelaties).
93	C4.1 P1-1 Οι Κάτω Χώρες εξακολουθούν να μαθαίνουν	Στόχος	Παροχή συμβουλών σταδιοδρομίας για την υποστήριξη ατόμων		Αριθμός ατόμων που λαμβάνουν συμβουλές σταδιοδρομίας	0	68 705	TP1 MH NO 3	2020	68 705 άτομα λαμβάνουν συμβουλές επαγγελματικής εξέλιξης για τον αναπροσανατολισμό της σταδιοδρομίας τους, οι οποίες παρέχονται από ειδικευμένους συμβούλους σταδιοδρομίας.
94	C4.1 P1-2 Οι Κάτω Χώρες εξακολουθούν να μαθαίνουν	Στόχος	Κατάρτιση δεξιοτήτων για την υποστήριξη ατόμων		Αριθμός ατόμων που λαμβάνουν δεξιότητες κατάρτιση	0	119 000	TP1 MH NO 4	2022	119 000 άτομα συμμετέχουν σε δωρεάν δραστηριότητες κατάρτισης και μάθησης για την υποστήριξη της ανάπτυξης δεξιοτήτων.
95	C4.1 P1-3 Οι Κάτω Χώρες εξακολουθούν να μαθαίνουν	Στόχος	Εξατομικευμένες τομεακές διαδρομές για τη στήριξη της μετάβασης στην απασχόληση		Αριθμός εξατομικευμένων διαδρομών που δημιουργήθηκαν	0	21	TP1 MH NO 2	2023	Δημιουργούνται 21 ειδικά προσαρμοσμένες τομεακές διαδρομές. Οι διαδρομές αυτές περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα στοιχεία: παροχή συμβουλών σταδιοδρομίας (δηλ. επικέντρωσης στην τρέχουσα θέση εργασίας, στις δεξιότητες και στη σταδιοδρομία), επαγγελματικός προσανατολισμός (δηλ. με έμφαση στις αλλαγές σταδιοδρομίας και/ή στις νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας), κατάρτιση σε δεξιότητες και αναγνώριση των συμβουλών για τις αποκτηθείσες ικανότητες.
96	C4.1 P1-4 Οι Κάτω Χώρες εξακολουθούν να	Ορόσημο	Ανεξάρτητη αξιολόγηση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων	Ολοκλήρωση της ανεξάρτητης αξιολόγησης και δημοσίευση της έκθεσης				TP1 MH NO 4	2024	Πραγματοποιείται ανεξάρτητη αξιολόγηση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων των καθεστώτων επιδότησης στο πλαίσιο του «Οι Κάτω Χώρες εξακολουθούν να μαθαίνουν». Η έκθεση αξιολόγησης περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τους πιθανούς τρόπους βελτίωσης των διαδικασιών πολιτικής στις οποίες

Αύξων αριθμός	Μέτρο (Μεταρρύθμιση ή Επενδύσεις)	Χιλιόμετρος/ Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Q	Έτος	
	μαθαίνουν		των καθεστώτων επιδοτήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Κάτω Χώρες» συνεχίζει να μαθαίνει»							Βασίζεται ο σχεδιασμός και η εφαρμογή των συστημάτων. Στην έκθεση αξιολόγησης δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στον αντίκτυπο των προγραμμάτων επιδότησης στις ευάλωτες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με επίπεδο εκπαίδευσης επιπέδου επαγγελματικής εκπαίδευσης ή χαμηλότερο. Η έκθεση περιλαμβάνει πληροφορίες πολιτικής σχετικά με τις κοινωνικοοικονομικές και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των καθεστώτων επιδοτήσεων. Η έκθεση αξιολόγησης δημοσιεύεται στο διαδίκτυο.
97α	C4.1 I3-1 Προϋπολογισμός αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανειδίκευσης για τους ανέργους	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νόμου για τον προϋπολογισμό	Διάταξη του νόμου που προβλέπει δημοσιονομικό πλαίσιο				TPI MH NO 4	2023	Έναρξη ισχύος δημοσιονομικού νόμου που προβλέπει δημοσιονομικό πλαίσιο μέσω του οποίου διατίθεται διαρθρωτικός προϋπολογισμός για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανειδίκευση των ατόμων που λαμβάνουν προσωρινά επιδόματα ανεργίας και έχουν ασθενή θέση στην αγορά εργασίας.
98α	C4.1 I3-2 Προϋπολογισμός αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανειδίκευσης για τους ανέργους	Στόχος	Χρηματοδότηση προγραμμάτων κατάρτισης για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανειδίκευση των ανέργων		Αριθμός προγραμμάτων κατάρτισης	0	8 000	TPI MH NO 2	2026	Τουλάχιστον 8 000 προγράμματα κατάρτισης θα χρηματοδοτηθούν κατά την περίοδο 2023-2025 για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανειδίκευση για άτομα που λαμβάνουν προσωρινά επιδόματα ανεργίας και έχουν ασθενή θέση στην αγορά εργασίας.
101	C4.2 I1-1 Εθνικό εκπαιδευτικό εργαστήριο τεχνητής	Στόχος	Έργα που επιλέγονται για την πρόωξη καινοτόμων ψηφιακών		Αριθμός έργων	0	20	TPI MH NO 2	2024	Τουλάχιστον 20 έργα για τη βελτίωση της ποιότητας της πρωτοβάθμιας και/ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέσω της ψηφιακής καινοτομίας επιλέγονται από το διοικητικό συμβούλιο του Εθνικού Συμβουλίου Εκπαίδευσης για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Αύξων αριθμός	Μέτρο (Μεταρρύθμιση ή Επενδύσεις)	Χιλιόμετρος/ Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Q	Έτος	
	νοημοσύνης		εκπαιδευτικών λύσεων							
102	C4.2 Π1-2 Εθνικό εκπαιδευτικό εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης	Στόχος	Ολοκλήρωση έργων που προωθούν καινοτόμες ψηφιακές εκπαιδευτικές λύσεις		Αριθμός έργων	0	10	TPI MH NO 4	2025	Μεταξύ των επιλεγέντων έργων, πρέπει να ολοκληρωθούν τουλάχιστον 10 έργα που έχουν συμβάλει στην επίτευξη τουλάχιστον ενός από τους ακόλουθους στόχους: I) ενίσχυση της εξατομικευμένης εκπαίδευσης· II) παροχή εκπαιδευτικών προϊόντων και/ή υπηρεσιών που έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν τα κίνητρα των μαθητών· III) αύξηση των γνώσεων ή των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών ή των σπουδαστών· IV) αύξηση του χρόνου που έχουν στη διάθεσή τους οι εκπαιδευτικοί για την υποστήριξη των μαθητών.
103	C4.2 Π1-3 Εθνικό εκπαιδευτικό εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης	Στόχος	Παράδοση δύο προϊόντων με επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας 6		Αριθμός προϊόντων	0	2	TPI MH NO 4	2025	Τα επιλεγμένα έργα έχουν ως αποτέλεσμα τουλάχιστον δύο προϊόντα που προωθούν καινοτόμες ψηφιακές εκπαιδευτικές λύσεις που έχουν φτάσει στο επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας 6.
104	C4.2 Ι2-1 Στήριξη των νεοεισερχομένων για την πρόληψη των μαθησιακών απωλειών	Στόχος	Στήριξη των σχολικών συμβουλίων των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την παροχή πρόσθετης στήριξης στους νεοεισερχόμενους		Αριθμός σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που δέχονται χρηματοδότηση μέσω των σχολικών συμβουλίων τους	0	2 198	TPI MH NO 4	2023	Τα σχολικά συμβούλια τουλάχιστον 1 800 δημοτικών σχολείων και 398 σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης λαμβάνουν χρηματοδότηση που τους επιτρέπει να παρέχουν στήριξη σε νεοεισερχόμενους με στόχο την πρόληψη μαθησιακών απωλειών λόγω της πανδημίας COVID-19.

Αύξων αριθμός	Μέτρο (Μεταρρύθμιση ή Επενδύσεις)	Χιλιόμετρος/ Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Q	Έτος	
			ους							
105	C4.2 I3-1 Στήριξη των μαθητών κατά το τελευταίο έτος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης	Ορόσημο	Εγκαινιάση διαδικτυακής πλατφόρμας για τη στήριξη των μαθητών κατά το τελευταίο έτος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης	Έναρξη λειτουργίας διαδικτυακής πλατφόρμας				ΤΡΙ ΜΗ ΝΟ 4	2021	Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού και Επιστημών εγκαινιάζει διαδικτυακή πλατφόρμα για την υποστήριξη των μαθητών κατά το τελευταίο έτος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τις τελικές εξετάσεις τους. Η πλατφόρμα περιέχει διαδικτυακά σεμινάρια, αναθέσεις και διδακτικά βίντεο σχετικά με εξεταστικά θέματα.
106	C4.2 I3-2 Στήριξη των μαθητών κατά το τελευταίο έτος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης	Στόχος	Στήριξη των σχολικών συμβουλίων για την παροχή πρόσθετης στήριξης στους μαθητές κατά το τελευταίο έτος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης		Αριθμός σχολικών συμβουλίων που λαμβάνουν χρηματοδότηση	0	300	ΤΡΙ ΜΗ ΝΟ 4	2022	Τουλάχιστον 300 σχολικά συμβούλια λαμβάνουν χρηματοδότηση που τους επιτρέπει να στηρίζουν τους μαθητές κατά το τελευταίο έτος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με στόχο τον μετριασμό των απολειών μάθησης λόγω της πανδημίας COVID-19. Τα σχολικά συμβούλια σχολείων με μειονεκτούντες μαθητές λαμβάνουν πρόσθετη χρηματοδοτική στήριξη.
107	C4.2 I4-1 Φορητοί υπολογιστές και ταμπλέτες για διαδικτυακ	Στόχος	Αριθμός παρεχόμενων ψηφιακών συσκευών		Αριθμός ψηφιακών συσκευών	0	75 000	ΤΡΙ ΜΗ ΝΟ 4	2021	Στα σχολεία παρέχονται 75 000 ψηφιακές συσκευές για τη στήριξη της επιγραμμικής και της υβριδικής εκπαίδευσης για μαθητές στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση (MBO).

Αύξων αριθμός	Μέτρο (Μεταρρύθμιση ή Επενδύσεις)	Χιλιόμετρος/ Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Q	Έτος	
	ή και υβριδική εκπαίδευση για την καταπολέμηση και τον μετριασμό μαθησιακές απώλειες									

Ε. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 5: Σ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΝΔΗΜΙΩΝ

Αυτή η συνιστώσα του ολλανδικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας επικεντρώνεται στην ενίσχυση του τομέα της δημόσιας υγείας και της ετοιμότητας του ολλανδικού συστήματος υγειονομικής περίθαλψης για πανδημίες. Περιλαμβάνει τέσσερις επενδύσεις για τη μείωση της έλλειψης ανθρώπινων πόρων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης σε περιόδους κρίσης στον τομέα της υγείας και για την αύξηση της ικανότητας εντατικής θεραπείας. Επιπλέον, τα μέτρα που περιλαμβάνονται στη συνιστώσα έχουν ως στόχο να καταστήσουν δυνατή την εξ αποστάσεως υγειονομική περίθαλψη μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών και να ενισχύσουν τις ανταλλαγές δεδομένων μεταξύ των ιδρυμάτων υγειονομικής περίθαλψης.

Η συνιστώσα έχει ως στόχο να συμβάλει στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις που απευθύνονται στις Κάτω Χώρες, ιδίως να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης, μεταξύ άλλων με την αντιμετώπιση των ελλείψεων εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης σε περιόδους κρίσης στον τομέα της υγείας και με την επιτάχυνση της ανάπτυξης των σχετικών εργαλείων ηλεκτρονικής υγείας (ειδική ανά χώρα σύσταση 1 το 2020).

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο αυτής της συνιστώσας δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

E.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Επένδυση C5.1 I1: Προσωρινή πρόσθετη ικανότητα ανθρώπινου δυναμικού για περίθαλψη σε περιόδους κρίσης

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι να εξασφαλιστεί επαρκές ανθρώπινο δυναμικό για την παροχή φροντίδας σε περιόδους κρίσης. Η επένδυση αποσκοπεί στην παροχή εκπαίδευσης και «επαγγελματικής κατάρτισης» για άτομα κατά το πρώτο έτος της μέσης και τριτοβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης υγείας («mbo» και «hbo») και στη δημιουργία ενός εθνικού αποθέματος υγειονομικής περίθαλψης για πρώην επαγγελματίες του τομέα της υγείας, από το οποίο τα ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης θα μπορούν να προσλαμβάνουν πρόσθετο προσωπικό σε περιόδους κρίσης.

Η επένδυση παρέχει χρηματοδοτική στήριξη για:

- a) επαγγελματική εκπαίδευση και «επαγγελματική κατάρτιση» στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης·
- b) εκστρατείες επικοινωνίας, κατάρτιση και αντιστοίχιση των πρώην επαγγελματιών του τομέα της υγείας με τους οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης, γεγονός που θα οδηγήσει στη δημιουργία εφεδρικού αποθέματος 2 500 πρώην επαγγελματιών του τομέα της υγείας που θα μπορούν να προσληφθούν από ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης σε περιόδους ανάγκης, όπως κατά τη διάρκεια μελλοντικής κρίσης στον τομέα της υγείας.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση C5.1 I2: Επέκταση της εντατικής φροντίδας

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η αύξηση της ικανότητας των νοσοκομείων να παρέχουν περίθαλψη σε ασθενείς, ιδίως λόγω της νόσου COVID-19. Η επένδυση αποσκοπεί στη βελτίωση τόσο των ανθρώπινων πόρων όσο και των υποδομών εντός των νοσοκομείων, ώστε να είναι σε θέση να φροντίζουν ασθενείς από τη νόσο COVID-19, κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19

και στη συνέχεια. Τα νοσοκομεία μπορούν να διατηρούν ή να απομακρύνουν τις εγκαταστάσεις (κυρίως ανακαινίσεις νοσοκομείων που αποσκοπούν στην επέκταση των μονάδων εντατικής θεραπείας) που αύξησαν τη δυναμικότητα των μονάδων εντατικής θεραπείας κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 μετά τη λήξη του καθεστώτος επιδότησης. Το εκπαιδευμένο προσωπικό μπορεί να αναπτύσσεται τακτικά ή να προσλαμβάνεται μόνιμα από νοσοκομεία με σκοπό να συμβάλει στη μείωση των ελλείψεων εργατικού δυναμικού στον εν λόγω τομέα.

Η επένδυση παρέχει χρηματοδοτική στήριξη για:

- a) 51 νοσοκομεία για την προσαρμογή των εγκαταστάσεων ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των σταθερών και ευέλικτων κλινών εντατικής θεραπείας· και

- b) 67 νοσοκομεία να εκπαιδεύσουν και να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους ώστε να αυξήσουν την ικανότητα των μονάδων εντατικής και κλινικής περίθαλψης.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Επένδυση C5.1 I3: Η ΝΟΣΟΣ COVID-19

Στόχος αυτής της επένδυσης (ενθάρρυνση της ηλεκτρονικής υγείας στο σπίτι — Προώθηση της ηλεκτρονικής υγείας στο σπίτι, SET) είναι η στήριξη της φροντίδας των ατόμων που ζουν κατ' οίκον, ιδίως των ηλικιωμένων και των ατόμων με ευάλωτη υγεία. Η πρόσθετη φροντίδα και στήριξη που απαιτείται για αυτές τις δύο κατηγορίες ευάλωτων ατόμων παρέχεται μέσω λύσεων ηλεκτρονικής υγείας κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.

Η επένδυση παρέχει χρηματοδοτική στήριξη μέσω επιχορηγήσεων για τη χρήση διαφόρων εφαρμογών ηλεκτρονικής υγείας (ηλεκτρονική υγειονομική περίθαλψη μέσω σύνδεσης βίντεο, διάγνωση μέσω εφαρμογής και φορείς διανομής φαρμάκων) από παρόχους υπηρεσιών γενικής ιατρικής περίθαλψης, επαρχιακής νοσοκόμου, ψυχικής περίθαλψης και κοινωνικής πρόνοιας.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Επένδυση C5.1 I4: Υποδομές έρευνας στον τομέα της υγείας (HRI)

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η τόνωση της καινοτομίας στις βιοεπιστήμες και στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης μέσω της τυποποίησης και της σύνδεσης των δεδομένων μεταξύ της κοινοπραξίας υποδομών έρευνας στον τομέα της υγείας (ΥΥ για την υγεία). Η επένδυση αποσκοπεί στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης εθνικής υποδομής δεδομένων υγείας, στην άρση των κοινωνικών και οργανωτικών φραγμών μέσω συμφωνίας μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και στη δημιουργία ενός κεντρικού σημείου για την έκδοση δεδομένων.

Η επένδυση παρέχει χρηματοδοτική στήριξη για:

- a) ανάπτυξη και θέση σε λειτουργία ενός συστήματος υποστήριξης για τους ερευνητές, το οποίο θα αποτελείται από ένα γραφείο εξυπηρέτησης σε περιφερειακό επίπεδο και ένα κεντρικό γραφείο εξυπηρέτησης σε εθνικό επίπεδο·
- b) την έγκριση χάρτη πορείας για τη δευτερογενή χρήση των δεδομένων υγείας, ο οποίος θα προσδιορίζει τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν τα πανεπιστημιακά ιατρικά κέντρα για να διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα υγείας τους μπορούν να εντοπίζονται, να είναι προσβάσιμα, να ανταλλάσσονται και να επαναχρησιμοποιούνται· και
- c) θέση σε λειτουργία μιας πρώτης έκδοσης της πύλης δεδομένων για τον εντοπισμό και την

πρόσβαση σε δεδομένα υγείας. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Ε.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αύξων αριθμός	Μέτρο (Μεταρρύθμιση ή Επενδύσεις)	Χιλιομετρικός/ Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Q	Έτος	
108α	C5.1 Π1-1 Προσωρινή πρόσθετη ικανότητα ανθρώπινου δυναμικού για περίθαλψη σε περιόδους κρίσης	Ορόσημο	Δημοσιονομικά πλαίσια που επιτρέπουν την κατάρτιση στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης	Έγκριση δημοσιονομικών πλαισίων, με διαρθρωτική ενσωμάτωση της κατάρτισης στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης				TPI MH NO 4	2024	Θέσπιση δημοσιονομικών πλαισίων, με διαρθρωτική ενσωμάτωση της κατάρτισης στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.
109α	C5.1 Π1-2 Προσωρινή πρόσθετη ικανότητα ανθρώπινου δυναμικού για περίθαλψη σε περιόδους κρίσης	Στόχος	Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στην επαγγελματική εκπαίδευση και στο πρόγραμμα «Επαγγελματική κατάρτιση»		Αριθμός προσώπων	0	8 325	TPI MH NO 4	2025	Τουλάχιστον 8 325 άτομα έχουν συμμετάσχει στην επαγγελματική εκπαίδευση και πρόγραμμα «επαγγελματικής κατάρτισης» του πρώτου έτους μέσης και τριτοβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης στον τομέα της υγείας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023/2024 («mbo» και «hbo»).
110	C5.1 Π1-3 Προσωρινή πρόσθετη ικανότητα ανθρώπινου δυναμικού για περίθαλψη σε περιόδους κρίσης	Στόχος	Δημιουργία εθνικής δεξαμενής αποθεματικού υγειονομικής περίθαλψης		Αριθμός εφεδρικών επαγγελματιών του τομέα της υγείας	0	2 500	TPI MH NO 4	2024	Μέσω εκστρατειών επικοινωνίας και κατάρτισης και αντιστοίχισης πρώην επαγγελματιών του τομέα της υγείας με οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης, δημιουργείται απόθεμα τουλάχιστον 2 500 πρώην επαγγελματιών υγείας, από το οποίο τα ιδρύματα υγείας μπορούν να προσλαμβάνουν προσωρινή βοήθεια σε περιόδους ανάγκης, όπως κατά τη διάρκεια μελλοντικής κρίσης στον τομέα της υγείας.

Αύξων αριθμός	Μέτρο (Μεταρρύθμιση ή Επενδύσεις)	Χιλιόμετρος/ Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Q	Έτος	
111	C5.1 I2-1 Επέκταση της εντατικής φροντίδας	Στόχος	Αριθμός νοσοκομείων που έχουν ολοκληρώσει προσαρμογές εγκαταστάσεων υφιστάμενων σταθερών κλινών και εύκαμπτων κλινών		Αριθμός νοσοκομείων	0	51	TPI MH NO 4	2023	Τουλάχιστον 51 νοσοκομεία προσαρμόζουν τις εγκαταστάσεις τους προκειμένου να αυξήσουν τον αριθμό των σταθερών και ευέλικτων κλινών εντατικής θεραπείας.
112	C5.1 I2-2 Επέκταση της εντατικής φροντίδας	Στόχος	Κατάρτιση του προσωπικού των νοσοκομείων		Αριθμός νοσοκομείων	0	67	TPI MH NO 4	2023	Τουλάχιστον 67 νοσοκομεία εκπαιδεύουν και εκπαιδεύουν το προσωπικό τους ώστε να αυξήσουν την ικανότητα των μονάδων εντατικής και κλινικής περίθαλψης.
113	C5.1 I3-1 Η ΝΟΣΟΣ COVID-19	Στόχος	Αριθμός επιχορηγήσεων που χορηγήθηκαν		Αριθμός	0	1 000	TPI MH NO 4	2022	Τουλάχιστον 1 000 επιχορηγήσεις χορηγούνται σε παρόχους περίθαλψης για τη χρήση διαφόρων εφαρμογών ηλεκτρονικής υγείας (όπως διαδικτυακή υγειονομική περίθαλψη μέσω σύνδεσης βίντεο, διάγνωση μέσω εφαρμογής και φορείς διανομής φαρμάκων) στη γενική ιατρική περίθαλψη, στην επαρχιακή νοσηλευτική περίθαλψη, στην κοινοτική περίθαλψη, στην ψυχική περίθαλψη και στην κοινωνική πρόνοια.
114	C5.1 I4-1 Υποδομές έρευνας στον τομέα της υγείας (HRI)	Ορόσημο	Λειτουργικό σύστημα υποστήριξης ερευνητών — Υπηρεσίες υποστήριξης	Λειτουργούν περιφερειακά και εθνικά γραφεία εξυπηρέτησης				TPI MH NO 4	2022	Θα αναπτυχθεί και θα τεθεί σε λειτουργία ένα σύστημα υποστήριξης για τους ερευνητές, το οποίο θα αποτελείται από ένα γραφείο εξυπηρέτησης σε περιφερειακό επίπεδο και ένα κεντρικό γραφείο εξυπηρέτησης σε εθνικό επίπεδο.
115	C5.1 I4-2 Υποδομές έρευνας στον τομέα της υγείας (HRI)	Ορόσημο	Έγκριση του χάρτη πορείας για δίκαια δεδομένα (διασφάλιση ότι τα δεδομένα μπορούν να βρεθούν, να	Εγκρίθηκε χάρτης πορείας για τη δημιουργία δεδομένων FAIR				TPI MH NO 4	2023	Ο οδικός χάρτης για τη δευτερογενή χρήση των δεδομένων υγείας με δυνατότητα ανεύρεσης, προσβασιμότητας, διαλειτουργικότητας και επαναχρησιμοποίησης (FAIR) καταρτίζεται από την κοινοπραξία υποδομών έρευνας στον τομέα της υγείας και εγκρίνεται από τα πανεπιστημιακά ιατρικά κέντρα (UMC). Ο χάρτης πορείας προσδιορίζει τα μέτρα που πρέπει να λάβει η UMC για να εξασφαλίσει τον εντοπισμό, την πρόσβαση, την ανταλλαγή και την επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων υγείας τους.

Αύξων αριθμός	Μέτρο (Μεταρρύθμιση ή Επενδύσεις)	Χιλιόμετρος/ Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Q	Έτος	
			είναι προσβάσιμα, διαλειτουργικά και επαναχρησιμοποιήσιμα)							
116	C5.1 I4-3 Υποδομές έρευνας στον τομέα της υγείας (HRI)	Ορόσημο	Πύλη επιχειρησιακών δεδομένων	Η πύλη δεδομένων για τον εντοπισμό και την πρόσβαση σε ερευνητικά δεδομένα είναι λειτουργική				TPI MH NO 4	2023	Η πρώτη έκδοση της πύλης δεδομένων για τον εντοπισμό και την πρόσβαση σε δεδομένα υγείας είναι λειτουργική, πράγμα που σημαίνει ότι τα πανεπιστημιακά ιατρικά κέντρα (UMC) έχουν συνδεθεί με την εθνική υποδομή δεδομένων.

Ε. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 6: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Στόχος αυτής της συνιστώσας του ολλανδικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας είναι η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στις Κάτω Χώρες. Η συνιστώσα αποτελείται από πέντε μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού και μία μεταρρύθμιση για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η συνιστώσα συμβάλλει στην αντιμετώπιση της φοροαποφυγής με i) την επιβολή υπό όρους παρακράτησης φόρου στην πηγή επί των μερισμάτων που καταβάλλονται σε δικαιοδοσίες με χαμηλή φορολογία και σε καταστάσεις που συνιστούν κατάχρηση φόρου βάσει των ολλανδικών κανονισμών κατά των καταχρήσεων, ii) τη θέσπιση νόμου για την αντιμετώπιση των αναντιστοιχιών κατά την εφαρμογή της αρχής του πλήρους ανταγωνισμού, iii) την πρόληψη της φορολογικής απαλλαγής μέσω ειδικού περιορισμού της έκπτωσης τόκων, iv) τον περιορισμό των ρυθμίσεων εκκαθάρισης και παύσης και v) τον περιορισμό της ελάφρυνσης των ζημιών. Οι Κάτω Χώρες σχεδιάζουν επίσης να παρακολουθούν τις εξελίξεις όσον αφορά την καταπολέμηση της φοροαποφυγής.

Οι προκλήσεις της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αντιμετωπίζονται με μια στρατηγική που αποσκοπεί i) στην αύξηση της ικανότητας του προσωπικού της μονάδας χρηματοοικονομικών πληροφοριών (ΜΧΠ) κατά 20 ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης και ii) στη θέσπιση ορίου για τις πληρωμές σε μετρητά. Με τον τρόπο αυτό, η συνιστώσα αποσκοπεί στην αύξηση των εμποδίων για τους εγκληματίες όσον αφορά τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και στην ενίσχυση της ικανότητας έρευνας και δίωξης.

Η συνιστώσα συμβάλλει στην αντιμετώπιση των ειδικών ανά χώρα συστάσεων για τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό (ειδική ανά χώρα σύσταση 1 το 2019 και 4 το 2020) και για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ειδική ανά χώρα σύσταση 4 το 2020).

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο αυτής της συνιστώσας δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

E.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Μεταρρύθμιση C6.1 R1: Φορολογική πολιτική των Κάτω Χωρών

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να περιοριστούν οι ευκαιρίες για επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό και να μειωθούν τα κεφάλαια που προέρχονται από τις Κάτω Χώρες σε δικαιοδοσίες με χαμηλή φορολογία. Σκοπός της παρακράτησης φόρου στην πηγή επί των μερισμάτων είναι να δοθεί στις Κάτω Χώρες η δυνατότητα να φορολογούν τις εν λόγω πληρωμές σε χώρες που επιβάλλουν ελάχιστο ή μηδενικό φόρο.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στη θέσπιση παρακράτησης φόρου στην πηγή επί των μερισμάτων που καταβάλλονται σε δικαιοδοσίες με χαμηλή φορολογία και σε καταστάσεις που συνιστούν φορολογική κατάχρηση βάσει των ολλανδικών κανονισμών κατά των καταχρήσεων. Περιλαμβάνει επίσης έκθεση παρακολούθησης σχετικά με τις επιπτώσεις των πολιτικών κατά της φοροαποφυγής στο πλαίσιο αυτής της συνιστώσας.

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Μεταρρύθμιση C6.1 R2: Αντιμετώπιση των αναντιστοιχιών στην εφαρμογή της αρχής του πλήρους ανταγωνισμού

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η αντιμετώπιση των αναντιστοιχιών που προκύπτουν από τη διαφορετική εφαρμογή ή ερμηνεία της αρχής του πλήρους ανταγωνισμού στη φορολογία των εταιρειών. Ειδικότερα, σε διεθνείς καταστάσεις, οι εν λόγω αναντιστοιχίες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα μέρος των κερδών μιας πολυεθνικής εταιρείας να μην περιλαμβάνεται σε φόρο επί των κερδών. Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να εξουδετερώσει τη μεταβιβαστική τιμολόγηση ή τα κέρδη και τις ζημίες κτήσης, προκειμένου να αποφευχθούν καταστάσεις διπλής μη φορολόγησης και να καταστεί το ολλανδικό φορολογικό σύστημα πιο διαφανές σε διεθνές επίπεδο.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στην έναρξη ισχύος νόμου για την αντιμετώπιση των αναντιστοιχιών κατά την εφαρμογή η αρχή του πλήρους ανταγωνισμού.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης επρόκειτο να ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου 2022.

Μεταρρύθμιση C6.1 R3: Τροποποίηση του ειδικού περιορισμού της έκπτωσης τόκων για την αποφυγή φορολογικών απαλλαγών για αρνητικούς τόκους και θετικά συναλλαγματικά αποτελέσματα

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να αποφευχθεί το ενδεχόμενο ο περιορισμός της έκπτωσης τόκων κατά των καταχρήσεων από τον νόμο για τον φόρο εισοδήματος εταιρειών (άρθρο 10α) να οδηγήσει σε αδικαιολόγητες φορολογικές απαλλαγές.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στην έναρξη ισχύος τροποποιήσεων του νόμου περί φορολογίας εισοδήματος εταιρειών, ώστε να αποφεύγεται η εφαρμογή του ειδικού περιορισμού της έκπτωσης τόκων όταν οδηγεί σε απαλλαγή από φόρους επί αρνητικών τόκων και θετικών συναλλαγματικών αποτελεσμάτων.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης επρόκειτο να ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου 2021.

Μεταρρύθμιση C6.1 R4: Περιορισμός της έκπτωσης των ζημιών εκκαθάρισης και παύσης

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να περιοριστεί η δυνατότητα έκπτωσης των τελικών ζημιών μιας οντότητας (ζημίες εκκαθάρισης) και των τελικών ζημιών μιας μόνιμης εγκατάστασης (ζημίες παύσης) από τον φόρο εισοδήματος εταιρειών.

Η μεταρρύθμιση αυτή θα τροποποιήσει τον νόμο περί φορολογίας εισοδήματος εταιρειών ώστε να περιοριστεί η δυνατότητα έκπτωσης των ζημιών εκκαθάρισης και παύσης με τη θέσπιση τριών αναγκαίων προϋποθέσεων για την έκπτωση των εν λόγω ζημιών από τον φόρο:

- a) χρονική προϋπόθεση: οι ζημίες εκκαθάρισης ή παύσης εκπίπτουν μόνον εάν η εκκαθάριση ή η παύση έχει ολοκληρωθεί εντός τριών ετών από το ημερολογιακό έτος παύσης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή το ημερολογιακό έτος κατά το οποίο ελήφθη η σχετική απόφαση·
- b) εδαφική κατάσταση: οι ζημίες εκκαθάρισης ή παύσης λαμβάνονται υπόψη για την έκπτωση φόρου μόνον εάν η διαλυθείσα οντότητα ή μόνιμη εγκατάσταση ήταν εγκατεστημένη στις Κάτω Χώρες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή σε τρίτες χώρες με τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνάψει ειδική συμφωνία σύνδεσης· και
- c) ποσοτική κατάσταση: η έκπτωση των ζημιών εκκαθάρισης είναι δυνατή μόνον εάν υπάρχει αποφασιστική επιρροή (ελέγχουσα συμμετοχή), η οποία σημαίνει ότι η φορολογούμενη εταιρεία έχει την εξουσία να καθορίζει τις δραστηριότητες της υπό εκκαθάριση οντότητας.

Οι εδαφικοί και ποσοτικοί όροι εφαρμόζονται μόνο στις ζημίες που υπερβαίνουν τα 5 000 000 EUR. Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης επρόκειτο να ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου 2021.

Μεταρρύθμιση C6.1 R5: Περιορισμός της ελάφρυνσης λόγω ζημιών

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να περιοριστεί η δυνατότητα συμψηφισμού των κερδών με ζημίες άλλων ετών. Η μεταρρύθμιση έχει ως στόχο να αποτρέψει τις εταιρείες με κερδοφόρες δραστηριότητες στις Κάτω Χώρες από το να παρακάμπτουν την καταβολή του φόρου εταιρειών.

Η μεταρρύθμιση αυτή τροποποιεί τον νόμο περί φορολογίας εισοδήματος εταιρειών, ο οποίος περιορίζει την έκπτωση των ζημιών από τον φόρο εισοδήματος εταιρειών. Η ελάφρυνση λόγω ζημιών είναι διαθέσιμη μόνο έως το 50 % του φορολογητέου κέρδους που υπερβαίνει το ποσό των

1 000 EUR σε συνδυασμό με απεριόριστη περίοδο μεταφοράς ζημιών (προηγουμένως έως έξι έτη). Εάν τα φορολογητέα κέρδη είναι μικρότερα ή έως 1 000 000 EUR, οι ζημίες εκπίπτουν πλήρως.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης επρόκειτο να ολοκληρωθεί έως τις 31

Μαρτίου 2022. Μεταρρύθμιση C6.1 R6: Πολιτική για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η ενίσχυση του πλαισίου των Κάτω Χωρών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η καταπολέμηση της κατάχρησης του ολλανδικού χρηματοπιστωτικού συστήματος από εγκληματίες.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στα εξής:

- a) την ενίσχυση της μονάδας χρηματοοικονομικών πληροφοριών (ΜΧΠ), η οποία είναι αρμόδια για την πρόληψη και τον εντοπισμό της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την καταπολέμηση της απάτης και τον εντοπισμό της χρηματοδότησης εγκλημάτων, με τη χρήση 20 επιπλέον ισοδύναμων πλήρους απασχόλησης· και
- b) την έναρξη ισχύος νόμου που θεσπίζει όριο στις πληρωμές τοις

μετρητοίς. Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31

Μαρτίου 2025.

E.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αύξων αριθμός	Μέτρο (Μεταρρύθμιση ή Επενδύσεις)	Χιλιόμετρος/ Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Q	Έτος	
117	C6.1 R1-1 Φορολογική πολιτική των Κάτω Χωρών	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νόμου για τη θέσπιση παρακράτησης φόρου στην πηγή	Διάταξη του νόμου που προβλέπει την έναρξη ισχύος του				TP1 MH NO 1	2024	Έναρξη ισχύος, από την 1 Ιανουαρίου 2024, νόμου για την παρακράτηση φόρου στην πηγή επί των μερισμάτων που καταβάλλονται σε δικαιοδοσίες με χαμηλή φορολογία και σε καταστάσεις που συνιστούν κατάχρηση φόρου βάσει των ολλανδικών κανονισμών κατά των καταχρήσεων.
118	C6.1 R1-2 Φορολογική πολιτική των Κάτω Χωρών	Ορόσημο	Επιστολή παρακολούθησης των επιπτώσεων των αλλαγών της φορολογικής πολιτικής που εστάλη στο Κοινοβούλιο	Επιστολή παρακολούθησης που εστάλη από το ιδιαίτερο γραφείο στο Κοινοβούλιο				TP1 MH NO 4	2025	Το ιδιαίτερο γραφείο αποστέλλει στο Κοινοβούλιο επιστολή για την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των πολιτικών κατά της φοροαποφυγής, η οποία δημοσιοποιείται στο διαδίκτυο. Η επιστολή περιλαμβάνει την έγκαιρη παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών ροών (μερίσματα, τόκοι και δικαιώματα) από και προς τις Κάτω Χώρες βάσει ανεξάρτητων στοιχείων που παρέχονται από την ολλανδική κεντρική τράπεζα (<i>De Nederlandsche Bank</i>).
119	C6.1 R2-1 Αντιμετώπιση των αναντιστοιχιών στην εφαρμογή της αρχής του πλήρους ανταγωνισμού	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου για την αντιμετώπιση των αναντιστοιχιών κατά την εφαρμογή της αρχής του πλήρους ανταγωνισμού	Διάταξη του νόμου που προβλέπει την έναρξη ισχύος του				TP1 MH NO 1	2022	Έναρξη ισχύος του νόμου για την αντιμετώπιση των αναντιστοιχιών κατά την εφαρμογή της αρχής του πλήρους ανταγωνισμού. Ο νόμος εξαλείφει τις ασυμφωνίες που σχετίζονται με διαφορά στην ενδοομική τιμολόγηση ή στην αποτίμηση των αποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων που οδηγούν σε διπλή μη φορολόγηση.
120	C6.1 R3-1 Τροποποίηση του ειδικού περιορισμού της έκπτωσης τόκων για την αποφυγή φορολογικών	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νόμου περί φορολογίας εισοδήματος εταιρειών για την κατάργηση των φορολογικών απαλλαγών για τους αρνητικούς τόκους και τα	Διάταξη του νόμου για την τροποποίηση του νόμου περί φορολογίας εισοδήματος εταιρειών που προβλέπει την έναρξη ισχύος του				TP1 MH NO 1	2021	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νόμου περί φορολογίας εισοδήματος εταιρειών (άρθρο 10α), οι οποίες τροποποιούν τον ειδικό περιορισμό της έκπτωσης τόκων στον νόμο περί φορολογίας εισοδήματος εταιρειών, ούτως ώστε η εφαρμογή αυτού του αντικαταχρηστικού κανόνα να μην οδηγεί σε αδικαιολόγητη απαλλαγή από την καταβολή φόρων επί αρνητικών τόκων και θετικών συναλλαγματικών αποτελεσμάτων.

Αύξων αριθμός	Μέτρο (Μεταρρύθμιση ή Επενδύσεις)	Χιλιόμετρος/ Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Q	Έτος	
	απαλλαγών για αρνητικούς τόκους και θετικά συναλλαγματικά αποτελέσματα		θετικά συναλλαγματικά αποτελέσματα							
121	C6.1 R4-1 Περιορισμός των φορολογικών εκπτώσεων λόγω εκκαθάρισης και ζημιών παύσης δραστηριοτήτων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νόμου περί φορολογίας εταιρειών για τον περιορισμό της απαλλαγής από φόρους λόγω εκκαθάρισης και ζημιών λόγω παύσης δραστηριοτήτων	Διάταξη του νόμου για την τροποποίηση του νόμου περί φορολογίας εταιρειών που προβλέπει την έναρξη ισχύος του				TPI MH NO 1	2021	<p>Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νόμου περί φορολογίας εισοδήματος εταιρειών που περιορίζουν τη δυνατότητα έκπτωσης των ζημιών εκκαθάρισης και παύσης. Οι τροποποιήσεις εισάγουν τρεις αναγκαίες προϋποθέσεις ώστε οι ζημίες εκκαθάρισης και παύσης να μπορούν να εκπίπτουν από τον φόρο:</p> <p>a) Χρονική προϋπόθεση: οι ζημίες εκκαθάρισης και παύσης εκπίπτουν μόνον εάν η εκκαθάριση ή η παύση έχει ολοκληρωθεί εντός τριών ετών από το ημερολογιακό έτος παύσης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή το ημερολογιακό έτος κατά το οποίο ελήφθη η σχετική απόφαση.</p> <p>b) Εδαφική κατάσταση: οι ζημίες εκκαθάρισης και παύσης εκπίπτουν μόνον εάν η οντότητα ή η μόνιμη εγκατάσταση είναι εγκατεστημένη στις Κάτω Χώρες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή σε τρίτη χώρα με την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνάψει συμφωνία επιλέξιμης σύνδεσης.</p> <p>c) Ποσοτική κατάσταση: η φορολογική έκπτωση των ζημιών εκκαθάρισης είναι δυνατή μόνον εάν υπάρχει αποφασιστική επιρροή (ελέγχουσα συμμετοχή), η οποία σημαίνει ότι η φορολογούμενη εταιρεία έχει την εξουσία να καθορίζει τις δραστηριότητες της υπό εκκαθάριση οντότητας.</p> <p>Οι εδαφικοί και ποσοτικοί όροι εφαρμόζονται μόνο όταν οι ζημίες υπερβαίνουν τα 5 000 000 EUR.</p>

Αύξων αριθμός	Μέτρο (Μεταρρύθμιση ή Επενδύσεις)	Χιλιόμετρος/ Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Q	Έτος	
122	C6.1 R5-1 Περιορισμός της ελάφρυνσης λόγω ζημιών	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νόμου περί φορολογίας εισοδήματος εταιρειών για τον περιορισμό της ελάφρυνσης λόγω ζημιών	Διάταξη του νόμου για την τροποποίηση του νόμου περί φορολογίας εισοδήματος εταιρειών που προβλέπει την έναρξη ισχύος του				TP1 MH NO 1	2022	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νόμου περί φορολογίας εισοδήματος εταιρειών για τη μείωση της ελάφρυνσης των ζημιών στη φορολογία εταιρειών ως εξής: η ελάφρυνση λόγω ζημιών είναι δυνατή μόνο μέχρι ποσοστού 50 % του φορολογητέου κέρδους που υπερβαίνει το ποσό του 1 000 000 EUR σε συνδυασμό με απεριόριστη περίοδο μεταφοράς ζημιών (προηγούμενος έως έξι έτη). Σε περίπτωση φορολογητέων κερδών κάτω ή μέχρι 1 000 000 EUR, οι ζημιές εκπίπτουν πλήρως.
123	C6.2 R6-1 Πολιτική για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες	Στόχος	Αύξηση του αριθμού των ισοδυνάμων πλήρους απασχόλησης της μονάδας χρηματοοικονομικών πληροφοριών		Αριθμός	82	102	TP1 MH NO 4	2024	Το προσωπικό της μονάδας χρηματοοικονομικών πληροφοριών (MXΠ) αυξάνεται κατά 20 ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2022, κύριο καθήκον της οποίας είναι ο εντοπισμός της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η καταπολέμηση της απάτης και ο εντοπισμός της χρηματοδότησης εγκλημάτων.
124	C6.2 R6-2 Πολιτική για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νόμου που θεσπίζει όριο στις πληρωμές τοις μετρητοίς	Διάταξη του νόμου που προβλέπει την έναρξη ισχύος του				TP1 MH NO 1	2025	Έναρξη ισχύος νόμου που θεσπίζει όριο στις πληρωμές τοις μετρητοίς.

G. ΑΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΓΒΕΝΖΙΝΗ

G.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Για την αποτελεσματική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, ένα κεντρικό σύστημα αποθετηρίου για την καταγραφή και την αποθήκευση όλων των σχετικών δεδομένων που σχετίζονται με την υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων, τα δεδομένα για τους τελικούς αποδέκτες, τους αναδόχους, τους υπεργολάβους και τους πραγματικούς δικαιούχους, τίθεται σε λειτουργία πριν από την υποβολή της πρώτης αίτησης πληρωμής. Οι Κάτω Χώρες υποβάλλουν ειδική έκθεση ελέγχου πριν από την πρώτη αίτηση πληρωμής, επιβεβαιώνοντας την ύπαρξη των λειτουργιών του συστήματος αποθετηρίου.

Επιπλέον, οι σχετικές νομικές εντολές και αναθέσεις στις αρχές που συμμετέχουν στον συντονισμό, την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τον λογιστικό έλεγχο της εφαρμογής του ολλανδικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας εγκρίνονται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία πριν από την υποβολή του πρώτου αιτήματος πληρωμής.

G.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αύξων αριθμός	Μέτρο (Μεταρρύθμιση ή Επενδύσεις)	Χίλιμετρικός/ Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Q	Έτος	
125	C7-1 Λογιστικός έλεγχος και έλεγχος, εφαρμογή και συμπληρωματικότητα	Ορόσημο	Σύστημα αποθετηρίου για λογιστικούς και άλλους ελέγχους: πληροφορίες για την παρακολούθηση της εφαρμογής της ΜΑΑ	Έκθεση ελέγχου που επιβεβαιώνει τις λειτουργίες του συστήματος αποθετηρίου				TPI MH NO 1	2023	Υπάρχει και λειτουργεί κεντρικό σύστημα αποθετηρίου για την παρακολούθηση της εφαρμογής του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το σύστημα περιλαμβάνει, τουλάχιστον, τις ακόλουθες λειτουργίες: (a) Συλλογή δεδομένων και παρακολούθηση της επίτευξης των οροσήμων και των στόχων· (b) Συλλογή, αποθήκευση και διασφάλιση της πρόσβασης στα δεδομένα που απαιτούνται βάσει του άρθρου 22 παράγραφος στοιχείο δ) σημεία i) έως iii) του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 (κανονισμός RRF).
126	C7-2 Λογιστικός έλεγχος και εφαρμογή και συμπληρωματικότητα	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της υπουργικής απόφασης για την τροποποίηση του καταστατικού του ελεγκτικού φορέα («Auditdienst rijk»)	Διάταξη της υπουργικής απόφασης που αναφέρει την έναρξη ισχύος της				TPI MH NO 4	2022	Η υπουργική απόφαση για την τροποποίηση του καταστατικού του ελεγκτικού οργάνου («Auditdienst Rijk») περιλαμβάνει την εντολή να θεσπίζει και να διενεργεί ελέγχους συστημάτων και ουσιαστικούς ελέγχους σε σχέση με το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των Κάτω Χωρών. Το Υπουργείο Οικονομικών αναθέτει στον ολλανδικό ελεγκτικό φορέα («Auditdienst Rijk») τη σχετική αποστολή για τη δημιουργία και τη διενέργεια ελέγχων συστημάτων και ουσιαστικών ελέγχων που σχετίζονται με το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των Κάτω Χωρών.

Αύξων αριθμός	Μέτρο (Μεταρρύθμιση ή Επενδύσεις)	Χιλιόμετρικός/ Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Q	Έτος	
127	C7-3 Λογιστικός έλεγχος και έλεγχος, εφαρμογή και συμπληρωματικότητας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος υπουργικού διατάγματος για την τροποποίηση της οργανωτικής απόφασης («Organisatie besluit») για τον καθορισμό της εντολής της διεύθυνσης προγράμματος για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	Διάταξη της υπουργικής απόφασης που αναφέρει την έναρξη ισχύος				ΤΡΙ ΜΗ ΝΟ 4	2022	Η Διεύθυνση Προγράμματος για τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Οικονομικών λαμβάνει επίσημη εντολή με την έναρξη ισχύος υπουργικού διατάγματος για την τροποποίηση της οργανωτικής απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών («Organisatiebesluit Ministry of Finance») ως συντονιστικό φορέα για την υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των Κάτω Χωρών.

H. REPowerEU

Η συνιστώσα REPowerEU συμβάλλει στην αντιμετώπιση της πρόκλησης της μείωσης της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα. Οι στόχοι της συνιστώσας είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, η διευκόλυνση των επενδύσεων στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, η συμβολή στην αντιμετώπιση της συμφόρησης του δικτύου και η επιτάχυνση των νομικών διαδικασιών για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Όλοι αυτοί οι στόχοι έχουν ως στόχο να συμβάλουν στον ευρύτερο στόχο της αύξησης του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα των Κάτω Χωρών. Τα μέτρα αυτής της συνιστώσας έχουν διασυννοριακή ή πολυκρατική διάσταση, καθώς συμβάλλουν στη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού της Ένωσης στο σύνολό της.

Η συνιστώσα REPowerEU συμβάλλει στην εφαρμογή των ειδικών ανά χώρα συστάσεων για την εστίαση της οικονομικής πολιτικής που σχετίζεται με τις επενδύσεις στις στρατηγικές για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (ειδική ανά χώρα σύσταση 3 το 2019), την εστίαση των επενδύσεων στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση (ειδική ανά χώρα σύσταση 3 το 2020) και τη μείωση της συνολικής εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα με την επιτάχυνση της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ιδίως με την τόνωση των συμπληρωματικών επενδύσεων σε υποδομές δικτύου και τον περαιτέρω εξορθολογισμό των διαδικασιών αδειοδότησης και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, ιδίως στα κτίρια (ειδική ανά χώρα σύσταση 4 το 2022).

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο αυτής της συνιστώσας δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

H.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Επένδυση C8 Π (Κλιμακούμενο μέτρο): Επιδότηση επενδύσεων για βιώσιμη ενέργεια και εξοικονόμηση ενέργειας

Στόχος του μέτρου αυτού είναι η κλιμάκωση της επένδυσης C3.2 I2 «Επενδυτική επιδότηση για βιώσιμη ενέργεια και εξοικονόμηση ενέργειας» στο πλαίσιο της συνιστώσας 3 (Βελτίωση της στεγαστικής αγοράς και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των ακινήτων). Το κλιμακούμενο μέρος της επένδυσης αυξάνει τον αριθμό των παρεμβάσεων κατά 380 320 και επιδοτεί τις επιλέξιμες παρεμβάσεις που απαριθμούνται στην περιγραφή της επένδυσης C3.2 I2 «Επιδότηση επενδύσεων για βιώσιμη ενέργεια και εξοικονόμηση ενέργειας». Οι πρόσθετες παρεμβάσεις έχουν ως στόχο την επίτευξη κατά μέσο όρο μείωσης της ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας κατά τουλάχιστον 30 %.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου 2025.

Μεταρρύθμιση C8 R1: Δέσμη μέτρων για τη μεταρρύθμιση της αγοράς ενέργειας

Η μεταρρύθμιση αυτή αποσκοπεί στην αντιμετώπιση διαφόρων προκλήσεων που σχετίζονται με τις αγορές ενέργειας που αντιμετωπίζουν οι Κάτω Χώρες.

Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

- a) Δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση της συμφόρησης στο ολλανδικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες περιλαμβάνουν i) την έναρξη ισχύος απόφασης της Αρχής για τους Καταναλωτές και τις Αγορές για την τροποποίηση του κώδικα δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας με σκοπό την παροχή πρόσθετων μέσων στους διαχειριστές δικτύων για ευέλικτη χρήση του

δικτύου όταν το δίκτυο είναι κορεσμένο, καθώς και κίνητρα για τη μείωση της ζήτησης και την ανακατανομή της δυναμικότητας του δικτύου στους χρήστες του δικτύου· και ii) έγκριση των «Επαρχιακών πολυετών προγραμμάτων για την ενέργεια και τις κλιματικές υποδομές 12» του 2.0 (*provinciale Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat, pMIEK*).

- b) Έναρξη ισχύος υπουργικής απόφασης με την οποία θεσπίζεται το πλαίσιο προτεραιότητας για τις επενδύσεις στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας από τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και διανομής. Το πλαίσιο διασφαλίζει ότι δίνεται προτεραιότητα στις επενδύσεις που αποτελούν μέρος των εθνικών και επαρχιακών πολυετών προγραμμάτων για τις ενεργειακές και κλιματικές υποδομές (*Meerjarenprogram's Infrastructuur Energie en Klimaat, MIEK*).
- c) Έναρξη ισχύος κυβερνητικού διατάγματος για την τροποποίηση της περιβαλλοντικής απόφασης (*Omgevingsbesluit*). Το τροποποιητικό διάταγμα εισάγει αλλαγές στις διαδικασίες αδειοδότησης για έργα δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας ίσες ή μεγαλύτερες από 21 kg.

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Η.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αύξων αριθμός	Μέτρο (Μεταρρύθμιση ή Επενδύσεις)	Χιλιόμετρος/ Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Q	Έτος	
128	C8-Π1 Επένδυση επιδότηση για βιώσιμη ενέργεια και εξοικονόμηση ενέργειας	Στόχος	Βιώσιμη ενέργεια και εξοικονόμηση ενέργειας παρεμβάσεις επιδοτούμενο		Αριθμός επιδοτούμενων παρεμβάσεων	0	134 050	ΤΡΙ ΜΗ ΝΟ 2	2024	Επιδοτούνται τουλάχιστον 134 050 παρεμβάσεις στο πλαίσιο της επιδότησης επενδύσεων για βιώσιμη ενέργεια και εξοικονόμηση ενέργειας (ηλιακοί λέβητες, θερμικές συνδέσεις, μόνωση, αντλίες θερμότητας και, από το 2023 και μετά, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις μαγειρέματος). Οι παρεμβάσεις έχουν ως στόχο την επίτευξη κατά μέσο όρο μείωσης της ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας κατά τουλάχιστον 30 %. Η απαίτηση αυτή αναφέρεται στο σύνολο των επιδοτούμενων παρεμβάσεων στο πλαίσιο του στόχου 128.
129	C8-Π1 Επένδυση επιδότηση για βιώσιμη ενέργεια και ενέργεια εξοικονόμηση	Στόχος	Βιώσιμη ενέργεια και εξοικονόμηση ενέργειας παρεμβάσεις επιδοτούμενο		Αριθμός επιδοτούμενων παρεμβάσεων	134 050	231 985	ΤΡΙ ΜΗ ΝΟ 1	2025	Επιδοτούνται τουλάχιστον 97 935 πρόσθετες παρεμβάσεις στο πλαίσιο της επιδότησης επενδύσεων για βιώσιμη ενέργεια και εξοικονόμηση ενέργειας (ηλιακοί λέβητες, θερμικές συνδέσεις, μόνωση, αντλίες θερμότητας και, από το 2023 και μετά, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις μαγειρέματος). Οι παρεμβάσεις έχουν ως στόχο την επίτευξη κατά μέσο όρο μείωσης της ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας κατά τουλάχιστον 30 %. Η απαίτηση αυτή αφορά το σύνολο των παρεμβάσεων που επιδοτούνται στο πλαίσιο των στόχων 128 και 129.
130	C8-Π1 Επένδυση επιδότηση για βιώσιμη ενέργεια και ενέργεια εξοικονόμηση	Στόχος	Βιώσιμη ενέργεια και εξοικονόμηση ενέργειας παρεμβάσεις επιδοτούμενο		Αριθμός επιδοτούμενων παρεμβάσεων	456 985	605 320	ΤΡΙ ΜΗ ΝΟ 1	2025	Επιδοτούνται τουλάχιστον 148 335 πρόσθετες παρεμβάσεις στο πλαίσιο της επιδότησης επενδύσεων για βιώσιμη ενέργεια και εξοικονόμηση ενέργειας (ηλιακοί λέβητες, θερμικές συνδέσεις, μόνωση, αντλίες θερμότητας και, από το 2023 και μετά, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις μαγειρέματος). Οι παρεμβάσεις έχουν ως στόχο την επίτευξη κατά μέσο όρο μείωσης της ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας κατά τουλάχιστον 30 %. Η απαίτηση αυτή αφορά το σύνολο των παρεμβάσεων που επιδοτούνται στο

Αύξων αριθμός	Μέτρο (Μεταρρύθμιση ή Επενδύσεις)	Χιλιόμετρος/ Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Q	Έτος	
										πλαίσιο των στόχων 83, 128, 129 και 130.
131	C8-R1 Δέσμη μέτρων για τη μεταρρύθμιση της αγοράς ενέργειας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος απόφασης της Αρχής για τους Καταναλωτές και τις Αγορές για την τροποποίηση του κώδικα δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας	Διάταξη της απόφασης της Αρχής για τους Καταναλωτές και τις Αγορές που προβλέπει την έναρξη ισχύος της				TPI MH NO 4	2022	Έναρξη ισχύος απόφασης της Αρχής για τους Καταναλωτές και τις Αγορές για την τροποποίηση του κώδικα δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας. Η απόφαση παρέχει πρόσθετα μέσα στους διαχειριστές δικτύου για ευέλικτη χρήση του δικτύου όταν το δίκτυο είναι κορεσμένο. Παρέχει επίσης κίνητρα για τη μείωση της ζήτησης και την ανακατανομή της δυναμικότητας του δικτύου στους χρήστες του δικτύου.
132	C8-R1 Δέσμη μέτρων για τη μεταρρύθμιση της αγοράς ενέργειας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος υπουργικής απόφασης για τον καθορισμό του πλαισίου προτεραιότητας για τις επενδύσεις στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας	Διάταξη της υπουργικής απόφασης που προβλέπει την έναρξη ισχύος της				TPI MH NO 2	2023	Έναρξη ισχύος υπουργικής απόφασης με την οποία θεσπίζεται το πλαίσιο προτεραιότητας για τις επενδύσεις στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας από τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και διανομής. Το πλαίσιο διασφαλίζει ότι οι επενδύσεις που αποτελούν μέρος των εθνικών και επαρχιακών πολυετών προγραμμάτων για τις ενεργειακές και κλιματικές υποδομές (MIEK) είναι προτεραιότητα.
133	C8-R1 Δέσμη μέτρων για τη μεταρρύθμιση της αγοράς ενέργειας	Στόχος	Έγκριση 12 «Επαρχιακά πολυετή προγράμματα για την ενέργεια και τις κλιματικές υποδομές 2.0»		Αριθμός εγκριθέντων προγραμμάτων	0	12	TPI MH NO 2	2025	Εγκρίνονται συνολικά 12 «Επαρχιακά πολυετή προγράμματα για τις ενεργειακές και κλιματικές υποδομές (pMIEK) 2.0» (ένα για κάθε επαρχία). Τα προγράμματα αυτά δίνουν προτεραιότητα σε έργα ενεργειακών υποδομών από διαχειριστές δικτύων που σχετίζονται με την επέκταση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας στην επαρχία. ατομικά.

Αύξων αριθμός	Μέτρο (Μεταρρύθμιση ή Επενδύσεις)	Χιλιόμετρος/ Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Q	Έτος	
134	C8-R1 Μεταρρύθμιση της αγοράς ενέργειας δέσμη	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος πράξης για την τροποποίηση της περιβαλλοντικής απόφασης (Omgevingsbesluit)	Διάταξη της πράξης για την τροποποίηση της περιβαλλοντικής απόφασης (Omgevingsbesluit) που προβλέπει την έναρξη ισχύος της				TPI MH NO 4	2025	Έναρξη ισχύος κυβερνητικού διατάγματος για την τροποποίηση της περιβαλλοντικής απόφασης (Omgevingsbesluit). Το τροποποιητικό κυβερνητικό διάταγμα εισάγει τις ακόλουθες αλλαγές στις διαδικασίες αδειοδότησης για έργα δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας ίσες ή μεγαλύτερες από 21 kg: a) Οι διαδικασίες προσφυγής κατά των οικοδομικών αδειών (omgevingsvergunningen) διεξάγονται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας b) Το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφαινεται επί των εφέσεων εντός έξι μηνών από την παραλαβή της έφεσης. c) Δεν μπορούν να προβληθούν ούτε να προστεθούν λόγοι έφεσης μετά τη λήξη της προθεσμίας προσφυγής.

2. Εκτιμώμενο συνολικό κόστος του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

Το εκτιμώμενο συνολικό κόστος του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των Κάτω Χωρών ανέρχεται σε 5 442 993 000 EUR.

Το εκτιμώμενο συνολικό κόστος του κεφαλαίου για το REPowerEU ανέρχεται σε 792 860 000 EUR.

ΤΜΗΜΑ 2: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

1. Οικονομική συμμετοχή

Οι δόσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 διαρθρώνονται ως εξής:

1.1. Πρώτη δόση (μη επιστρεπτέα στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
3	C1.1 R2-1 Θέσπιση και ενίσχυση της εισφοράς CO2 για τη βιομηχανία	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νόμου θέσπιση της βιομηχανικής εισφοράς CO2
4	C1.1 R2-2 Θέσπιση και ενίσχυση της εισφοράς CO2 για τη βιομηχανία	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νόμου για την αυστηροποίηση του βιομηχανικού CO2 εισφορές
5	C1.1 R3-1 Αύξηση του φόρου αεροπορικών μεταφορών (ΦΑΜ)	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νόμου για την αύξηση του φόρου αεροπορικών μεταφορών για τους επιβάτες αεροπορικών μεταφορών που αναχωρούν από Κάτω Χώρες
35	C2.1 Π1-1 Κβαντικό δέλτα NL	Ορόσημο	Δομή του κβαντικού δέλτα NL
46	C2.2 Π1-1 Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS)	Ορόσημο	Μελέτη σχεδιασμού ERTMS Kijfhoek-Βελγικά σύνορα ολοκληρώθηκαν
58	C2.3 R1-1 Διαχείριση δημόσιων πληροφοριών (νόμος για την ανοικτή διακυβέρνηση)	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου για την ανοικτή διακυβέρνηση
59	C2.3 R1-2 Διαχείριση δημόσιων πληροφοριών (νόμος για την ανοικτή διακυβέρνηση)	Ορόσημο	Δημοσίευση επικαιροποιημένης δράσης σχέδια για τη βελτίωση της διαχείρισης των πληροφοριών
67	C3.1 R1-1 Αύξηση της αναλογίας της αξίας της κενής κατοχής	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για την αύξηση των κενών λόγος αξίας κατοχής

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
69	C3.1 R3-1 Κεντρικός σχεδιασμός για την αύξηση της προσφοράς στέγης	Ορόσημο	Συμφωνίες μεταξύ της εθνικής κυβέρνησης και των επαρχιών σχετικά με την υλοποίηση από 900 000 νέες κατοικίες
73	C3.1 R4-1 Αύξηση της συνάρτησης των ενοικίων με το εισόδημα	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για την αύξηση της μέγιστης ετήσιας αύξησης του μισθώματος για μεσαίο έως υψηλό εισόδημα ενοικιαστές που ζουν σε κοινωνικό επίπεδο στέγαση
74	C3.1 R5-1 Επιτάχυνση της διαδικασίας και των διαδικασιών κατασκευής κατοικιών	Ορόσημο	Επιστολή προς το Κοινοβούλιο σχετικά με τα σημεία συμφόρησης στη διαδικασία σχεδιασμού για τον εντοπισμό πιθανών λύσεων δημοσιεύεται
81	C3.2 Π1-1 Καθεστώς επιδοτήσεων για τη βιωσιμότητα των ακινήτων του δημόσιου τομέα	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του κανονισμού για τη θέσπιση καθεστώσ επιδότησης ανακαίνισης
84	C4.1 R1-1 Μείωση της κρατήσεως των μη μισθωτών	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου μείωση της έκπτωσης φόρου για τους αυτοαπασχολούμενους
87	C4.1 R3-1 Μεταρρύθμιση του δεύτερου πυλώνα του συνταξιοδοτικού συστήματος	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου για τη μεταρρύθμιση του δεύτερου πυλώνα το συνταξιοδοτικό σύστημα
90	C4.1 R4-1 Αντιμετώπιση της ψευδούς αυτοαπασχόλησης	Ορόσημο	Σχέδιο δράσης για τη μείωση της πλαστογραφίας παρουσίαση της αυτοαπασχόλησης στο Κοινοβούλιο
93	C4.1 Π1-1 Οι Κάτω Χώρες εξακολουθούν να μαθαίνουν	Στόχος	Παροχή συμβουλών σταδιοδρομίας για την υποστήριξη ατόμων
94	C4.1 Π1-2 Οι Κάτω Χώρες εξακολουθούν να μαθαίνουν	Στόχος	Κατάρτιση σε δεξιότητες για την υποστήριξη άτομα
105	C4.2 I3-1 Στήριξη των μαθητών κατά το τελευταίο έτος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης	Ορόσημο	Δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας για την υποστήριξη των μαθητών κατά την τελευταία έτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
106	C4.2 I3-2 Στήριξη των μαθητών κατά το τελευταίο έτος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης	Στόχος	Στήριξη των σχολικών συμβουλίων για την παροχή πρόσθετης στήριξης στους μαθητές κατά το τελευταίο έτος

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
			δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
107	C4.2 I4-1 Φορητοί υπολογιστές και ταμπλέτες για διαδικτυακή και υβριδική εκπαίδευση για την καταπολέμηση και μετριασμός των μαθησιακών απωλειών	Στόχος	Αριθμός παρεχόμενων ψηφιακών συσκευών
113	C5.1 I3-1 Η ΝΟΣΟΣ COVID-19	Στόχος	Αριθμός επιχορηγήσεων που χορηγήθηκαν
114	C5.1 I4-1 Υποδομές έρευνας στον τομέα της υγείας (HRI)	Ορόσημο	Λειτουργικό σύστημα υποστήριξης για ερευνητές — Γραφεία εξυπηρέτησης
119	C6.1 R2-1 Αντιμετώπιση των αναντιστοιχιών εφαρμογή του πλήρους ανταγωνισμού γενικά	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου για την αντιμετώπιση των αναντιστοιχιών κατά την εφαρμογή του σκέλους αρχή του μήκους
120	C6.1 R3-1 Τροποποίηση του ειδικού περιορισμού της έκπτωσης τόκων για την αποφυγή φορολογικών απαλλαγών για αρνητικούς τόκους και θετικά συναλλαγματικά αποτελέσματα	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νόμου για τον φόρο εισοδήματος εταιρειών με σκοπό την κατάργηση των φορολογικών απαλλαγών για τους αρνητικούς τόκους και των θετικών συναλλαγματικά αποτελέσματα
121	C6.1 R4-1 Περιορισμός των φορολογικών εκπτώσεων λόγω ζημίες εκκαθάρισης και παύσης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος τροποποιήσεις της εταιρικής σχέσης Νόμος περί φορολογίας εισοδήματος για τον περιορισμό της απαλλαγής από φόρους λόγω εκκαθάρισης και παύσης ζημίες
122	C6.1 R5-1 Περιορισμός της ελάφρυνσης λόγω ζημιών	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νόμου περί φόρου εισοδήματος εταιρειών για τον περιορισμό των ζημιών ελάφρυνση
125	C7-1 Λογιστικός έλεγχος και έλεγχος, εφαρμογή και συμπληρωματικότητα	Ορόσημο	Σύστημα αποθετηρίου για λογιστικούς και άλλους ελέγχους: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ για την παρακολούθηση ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ του ΜΑΑ

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
126	C7-2 Λογιστικός έλεγχος και έλεγχος, εφαρμογή και συμπληρωματικότητα	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της υπουργικής απόφασης για την τροποποίηση του καταστατικού του ελεγκτικού φορέα («Auditdienst rijk»)
127	C7-3 Λογιστικός έλεγχος και έλεγχος, εφαρμογή και συμπληρωματικότητα	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος υπουργικής απόφασης για την τροποποίηση της οργανωτικής απόφασης («organisatiebesluit») για τον καθορισμό της εντολής της διεύθυνσης προγράμματος για την σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας
131	C8-R1 Δέσμη μέτρων για τη μεταρρύθμιση της αγοράς ενέργειας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος απόφασης της Αρχής για τους Καταναλωτές και τις Αγορές για την τροποποίηση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας κώδικας
		ΧΡΕΟΛΥΣΙ Ο Ποσό	ΕΥΡΩ 1 332 776 071

1.2. Δεύτερη δόση (μη επιστρεπτέα στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
1	C1.1 R1-1 Μεταρρύθμιση της φορολογίας της ενέργειας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νόμου για την προσαρμογή των φορολογικών τιμολογίων στον τομέα της ενέργειας
6	C1.1 R4-1 Μεταρρύθμιση της φορολογίας οχημάτων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νόμου για τη σταδιακή κατάργηση της απαλλαγής από τον φόρο αγοράς μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών (BPM) για τα εμπορικά ημιφορτηγά
21	C1.1 I2-1 Πράσινη ισχύς υδρογόνου	Ορόσημο	Δημοσίευση του θεματολογίου για το ανθρώπινο κεφάλαιο για την αύξηση της προσφοράς δεξιοτήτων στον τομέα του πράσινου υδρογόνου
34	C1.2 I2-1 Καθεστώς ενισχύσεων για την αποκατάσταση χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων	Στόχος	Αριθμός εγκαταλελειμμένων χώρων χοιροτροφίας

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
47	C2.2 I1-2 Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS)	Ορόσημο	Ολοκλήρωση της μελέτης σχεδιασμού ERTMS στις βόρειες Κάτω Χώρες
55	C2.2 I3-1 Ευφυείς οδικοί σταθμοί (IWKS)	Στόχος	Αριθμός ευφυών οδικών σταθμών που εγκαταστάθηκαν
65	C2.3 I2-1 Ψηφιοποίηση της αλυσίδας της ποινικής δικαιοσύνης	Ορόσημο	Επιχειρησιακή ψηφιακή πύλη για την επίσημη επικοινωνία στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών
66	C2.3 I2-2 Ψηφιοποίηση της αλυσίδας της ποινικής δικαιοσύνης	Ορόσημο	Λειτουργία της ψηφιακής επεξεργασίας συχνών υποθέσεων εγκλήματος
68	C3.1 R2-1 Σταδιακή κατάργηση της φορολογικής απαλλαγής των δωρεών για τη χρηματοδότηση αγορών κατ' οίκον	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για τη σταδιακή κατάργηση της φορολογικής απαλλαγής των δωρεών για τη χρηματοδότηση αγορών κατ' οίκον σε δύο στάδια
70	C3.1 R3-2 Κεντρικός σχεδιασμός για την αύξηση της προσφοράς στέγης	Ορόσημο	Συμφωνίες μεταξύ επαρχιών και δήμων για την υλοποίηση 900 000 νέων κατοικιών
71	C3.1 R3-3 Κεντρικός σχεδιασμός για την αύξηση της προσφοράς στέγης	Ορόσημο	Έναρξη λειτουργίας συστήματος παρακολούθησης για την εφαρμογή των συμφωνιών με τους δήμους
75	C3.1 R5-2 Επιτάχυνση της διαδικασίας και των διαδικασιών κατασκευής κατοικιών	Ορόσημο	Δράσεις για την επιτάχυνση της διαδικασίας σχεδιασμού των στεγαστικών έργων
95	C4.1 I1-3 Οι Κάτω Χώρες εξακολουθούν να μαθαίνουν	Στόχος	Εξατομικευμένες τομεακές διαδρομές για τη στήριξη της μετάβασης στην απασχόληση
97α	C4.1 I3-1 Προϋπολογισμός αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανειδίκευσης για τους ανέργους	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νόμου για τον προϋπολογισμό
104	C4.2 I2-1 Στήριξη των νεοεισερχομένων για την πρόληψη των μαθησιακών απωλειών	Στόχος	Στήριξη των σχολικών συμβουλίων των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την παροχή πρόσθετης στήριξης στους νεοεισερχόμενους
111	C5.1 I2-1 Επέκταση της εντατικής φροντίδας	Στόχος	Αριθμός νοσοκομείων που έχουν ολοκληρώσει προσαρμογές εγκαταστάσεων υφιστάμενων σταθερών κλινών και εύκαμπτων κλινών

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
112	C5.1 I2-2 Επέκταση της εντατικής φροντίδας	Στόχος	Κατάρτιση του προσωπικού των νοσοκομείων
115	C5.1 I4-2 Υποδομές έρευνας στον τομέα της υγείας (HRI)	Ορόσημο	Έγκριση του χάρτη πορείας για δίκαια δεδομένα (διασφάλιση ότι τα δεδομένα μπορούν να βρεθούν, να είναι προσβάσιμα, διαλειτουργικά και επαναχρησιμοποιήσιμα)
116	C5.1 I4-3 Υποδομές έρευνας στον τομέα της υγείας (HRI)	Ορόσημο	Πύλη επιχειρησιακών δεδομένων
117	C6.1 R1-1 Φορολογική πολιτική των Κάτω Χωρών	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νόμου για τη θέσπιση παρακράτησης φόρου στην πηγή
132	C8-R1 Δέσμη μέτρων για τη μεταρρύθμιση της αγοράς ενέργειας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος υπουργικής απόφασης για τον καθορισμό του πλαισίου προτεραιότητας για επενδύσεις στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας
		Ποσό δόσης	ΕΥΡΩ 1 185 101 166

1.3. Τρίτη δόση (μη επιστρεπτέα στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
2	C1.1 R1-2 Μεταρρύθμιση της φορολογίας της ενέργειας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νόμου για την προσαρμογή των διαρθρωτικών στοιχείων των ενεργειακών φόρων
8	C1.1 R4-3 Μεταρρύθμιση της φορολογίας οχημάτων	Ορόσημο	Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως πολυετούς προγράμματος εκπτώσεων τελών φορτηγών
9	C1.1 R5-1 Νόμος περί ενέργειας	Ορόσημο	ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δίκαιο
17	C1.1 I1-8 Υπεράκτια αιολική ενέργεια	Ορόσημο	Υπεράκτια σύνδεση ηλεκτρικής ενέργειας με χερσαίους τόπους εκφόρτωσης — Συμφωνίες διακυβέρνησης για περιοχή επενδυτικά σχέδια
28	C1.1 I4-2 Αεροπορικές μεταφορές σε μεταβατικό στάδιο	Ορόσημο	Λεπτομερής σχεδιασμός του καυσίμου υδρογόνου ηλεκτρική πρόωση κυψελών

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
36	C2.1 I1-2 Κβαντικό δέλτα NL	Ορόσημο	Κβαντικό δέλτα NL
37	C2.1 I2-1 TN Ned και κοινότητες εφαρμοσμένης τεχνητής νοημοσύνης	Στόχος	Χορήγηση υποτροφιών υποτροφίας
43	C2.1 I4-1 Υποστήριξη ψηφιακών υποδομών	Στόχος	Βασική υποδομή δεδομένων αναπτύχθηκε
45	C2.1 I4-3 Υποστήριξη ψηφιακών υποδομών	Στόχος	Ολοκλήρωση των ζωντανών εργαστηρίων
54	C2.2 I2-4 Ασφαλής, έξυπνη και βιώσιμη κινητικότητα	Στόχος	Σύνολα δεδομένων διαθέσιμα στην Εθνικό σημείο πρόσβασης σε δεδομένα κινητικότητας
61	C2.3 I1-1 Ανανέωση υποδομής ΤΠ στο Υπουργείο Άμυνας	Ορόσημο	Βελτίωση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο δράσεις που υλοποιήθηκαν
62	C2.3 I1-2 Ανανέωση υποδομής ΤΠ στο Υπουργείο Άμυνας	Στόχος	Μη στρατιωτικό προσωπικό του Υπουργείου Άμυνας που εργάζεται εξ αποστάσεως μέσω ασφαλές δίκτυο
64	C2.3 I1-4 Ανανέωση υποδομής ΤΠ στο Υπουργείο Άμυνας	Στόχος	Πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Άμυνας με πρόσβαση σε πρόσθετο ασφαλείς εγκαταστάσεις τηλεργασίας
72	C3.1 R3-4 Κεντρικός σχεδιασμός για την αύξηση της προσφοράς στέγης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου που καθορίζει τις πρόσθετες ενέργειες στις οποίες προέβη το κράτος για την επιβολή των συμφωνιών για την κατασκευή νέων κατοικιών
77	C3.1 I1-2 Αποδέσμευση νέων κατασκευαστικών έργων	Στόχος	Κατασκευαστικές εργασίες (τμήμα 1)
83	C3.2 I2-1 Επιδότηση επενδύσεων για βιώσιμη ενέργεια και εξοικονόμηση ενέργειας (ISDE)	Στόχος	Επιδοτούμενες παρεμβάσεις βιώσιμης ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας.
88	C4.1 R3-2 Μεταρρύθμιση του δεύτερου πυλώνα του συνταξιοδοτικού συστήματος	Ορόσημο	Οριστικοποιήθηκαν τα σχέδια για τη μετάβαση στο νέο συνταξιοδοτικό σύστημα και ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
91	C4.1 R4-2 Αντιμετώπιση της ψευδούς αυτοαπασχόλησης	Ορόσημο	Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα νόμου που τροποποιεί τον ορισμό της απασχόλησης σχέση
92	C4.1 R4-3 Αντιμετώπιση της ψευδούς αυτοαπασχόλησης	Ορόσημο	Μορατόριουμ επιβολής του νόμου για την απορρύθμιση της αξιολόγησης των εργασιακών σχέσεων καταργηθεί
96	C4.1 P1-4 Οι Κάτω Χώρες εξακολουθούν να μαθαίνουν	Ορόσημο	Ανεξάρτητη αξιολόγηση του κοινωνικοοικονομικού αντικτύπου των καθεστώτων επιδοτήσεων στο πλαίσιο του « Οι Κάτω Χώρες συνεχίζουν να μαθαίνουν»
101	C4.2 P1-1 Εθνικό εκπαιδευτικό εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης	Στόχος	Έργα που επιλέγονται για την προώθηση καινοτόμου ψηφιακής εκπαίδευσης λύσεις
108α	C5.1 P1-1 Προσωρινή πρόσθετη ικανότητα ανθρώπινου δυναμικού για περίθαλψη σε περιόδους κρίσης	Στόχος	Δημοσιονομικό πλαίσιο που επιτρέπει την κατάρτιση στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης
110	C5.1 P1-3 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΝΘΡΩ@@ ικανότητα πόρων για τη φροντίδα σε περιόδους κρίσης	Στόχος	Δημιουργία εθνικής δεξαμενής αποθεματικού υγειονομικής περίθαλψης
123	C6.2 R6-1 Πολιτική για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες	Στόχος	Αύξηση του αριθμού των ισοδυνάμων πλήρους απασχόλησης του δημοσιονομικού Μονάδα Πληροφοριών
124	C6.2 R6-2 Πολιτική για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νόμου που θεσπίζει όριο για τα μετρητά πληρωμές
128	C8-P1 Επιδότηση επενδύσεων για βιώσιμη ενέργεια και εξοικονόμηση ενέργειας	Στόχος	Επιδοτούμενες παρεμβάσεις βιώσιμης ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας
129	C8-P1 Επιδότηση επενδύσεων για βιώσιμη ενέργεια και εξοικονόμηση ενέργειας	Στόχος	Επιδοτούμενες παρεμβάσεις βιώσιμης ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας
130	C8-P1 Επιδότηση επενδύσεων για βιώσιμη ενέργεια και εξοικονόμηση ενέργειας	Στόχος	Επιδοτούμενες παρεμβάσεις βιώσιμης ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
133	C8-R1 Δέσμη μέτρων για τη μεταρρύθμιση της αγοράς ενέργειας	Στόχος	Έγκριση 12 «Επαρχιακά πολυετή προγράμματα για την ενέργεια και το κλίμα» Υποδομή 2.0»
		ΧΡΕΟΛΥΣΙΟ Ποσό	992 045 548 EUR

1.4. Τέταρτη δόση (μη επιστρεπτέα στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
11	C1.1 Π1-2 Υπεράκτια αιολική ενέργεια	Ορόσημο	Διασφάλιση της ασφάλειας της ναυτιλίας — Δημοσίευση διαγωνισμού/-ών για την αγορά αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης ΡΥΜΟΥΛΚΑ
13	C1.1 Π1-4 Υπεράκτια αιολική ενέργεια	Ορόσημο	Ανάπτυξη και εφαρμογή της βελτίωσης της φύσης και των ειδών προστασίας
14	C1.1 Π1-5 Υπεράκτια αιολική ενέργεια	Στόχος	Ενίσχυση και προστασία του οικοσυστήματος της Βόρειας Θάλασσας — Έργα που συμβάλλουν στη βελτίωση και/ή την αποκατάσταση της φύσης εντός και γύρω από τις περιοχές Natura 2000 και τις προστατευόμενες περιοχές στο πλαίσιο της θαλάσσιας στρατηγικής Οδηγία-πλαίσιο (ΟΠΘΣ)
19	C1.1 Π1-10 Υπεράκτια αιολική ενέργεια	Ορόσημο	Υπεράκτια σύνδεση ηλεκτρικής ενέργειας με χερσαίους τόπους εκφόρτωσης — Δέσμη μέτρων οικολογικής βελτίωσης Θάλασσα Wadden
20	C1.1 Π1-11 Υπεράκτια αιολική ενέργεια	Ορόσημο	Υπεράκτια σύνδεση ηλεκτρικής ενέργειας με χερσαίους τόπους εκφόρτωσης — Αποζημίωση και μετριασμός της αλάτωσης γεωργικής γης
22	C1.1 Π2-2 Πράσινη ισχύς υδρογόνου	Στόχος	Υπογραφείσες συμφωνίες επιχορήγησης για εγκαταστάσεις επίδειξης για καινοτόμο πράσινο υδρογόνο τεχνολογία

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
23	C1.1 I2-3 Πράσινη ισχύς υδρογόνου	Στόχος	Υπογεγραμμένες συμφωνίες επιχορήγησης για ερευνητικά έργα για το πράσινο υδρογόνο
27	C1.1 I4-1 Αεροπορικές μεταφορές σε μεταβατικό στάδιο	Ορόσημο	Λεπτομερής σχεδιασμός του υδρογόνου στροβιλοανεμιστήρας καύσης
29	C1.1 I4-3 Αεροπορικές μεταφορές σε μεταβατικό στάδιο	Ορόσημο	Ομάδα προβληματισμού για την «πτητική όραση» λειτουργίας
38	C2.1 I2-2 TN Ned και κοινότητες εφαρμοσμένης τεχνητής νοημοσύνης	Στόχος	Λειτουργία των ερευνητικών εργαστηρίων ELSA AI
39	C2.1 I2-3 TN Ned και κοινότητες εφαρμοσμένης τεχνητής νοημοσύνης	Στόχος	Βραβευθέντα έργα έρευνας και ανάπτυξης
41	C2.1 I3-1 Ώθηση στην ψηφιακή εκπαίδευση	Ορόσημο	Ενιαία πλατφόρμα για την πρόσβαση σε ψηφιακό μαθησιακό υλικό που έχει δημιουργηθεί και επιχειρησιακή και ψηφιακή ταυτότητα λύση για σπουδαστές σε χρήση
42	C2.1 I3-2 Ώθηση στην ψηφιακή εκπαίδευση	Στόχος	Κέντρα Διδασκαλίας και Λειτουργική μάθηση
44	C2.1 I4-2 Υποστήριξη ψηφιακών υποδομών	Στόχος	Αύξηση της ψηφιακής ετοιμότητας ο τομέας της εφοδιαστικής
52	C2.2 I2-2 Ασφαλής, έξυπνη και βιώσιμη κινητικότητα	Στόχος	Υπηρεσίες προτεραιότητας ασφάλειας
63	C2.3 I1-3 Ανανέωση υποδομής ΤΠ στο Υπουργείο Άμυνας	Ορόσημο	Βελτίωση των δικτύων και ολοκλήρωση της μετάβασης σε νέα υποδομή ΤΠ
78	C3.1 I1-3 Αποδέσμευση νέων κατασκευαστικών έργων	Στόχος	Κατασκευαστικές εργασίες (τμήμα 2)
82	C3.2 I1-2 Καθεστώς επιδοτήσεων για τη βιωσιμότητα των ακινήτων του δημόσιου τομέα	Στόχος	Άθροισμα της ετήσιας μείωσης των εκπομπών CO2 (σε Kton) από όλες τις εγκεκριμένες παρεμβάσεις ανακαίνισης και ενεργειακής απόδοσης επιδοτείται στο πλαίσιο του καθεστώτος
89	C4.1 R3-3 Μεταρρύθμιση του δεύτερου πυλώνα του συνταξιοδοτικού συστήματος	Ορόσημο	Εφαρμογή των συνταξιοδοτικών ταμείων τα σχέδια οριστικοποιήθηκαν και δημοσιεύθηκαν

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
102	C4.2 Π1-2 Εθνικό εκπαιδευτικό εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης	Στόχος	Σχέδια που προωθούν την καινοτομία ολοκλήρωση ψηφιακών εκπαιδευτικών λύσεων
103	C4.2 Π1-3 Εθνικό εκπαιδευτικό εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης	Στόχος	Παράδοση δύο προϊόντων με Επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας 6
109α	C5.1 Π1-2 Προσωρινή πρόσθετη ικανότητα ανθρώπινων πόρων για τη φροντίδα περιόδου κρίσης	Στόχος	Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στην επαγγελματική εκπαίδευση και στο πρόγραμμα «Επαγγελματική κατάρτιση»
118	C6.1 R1-2 Φορολογική πολιτική των Κάτω Χωρών	Ορόσημο	Επιστολή παρακολούθησης με την οποία αξιολογούνται τα αποτελέσματα των αλλαγών φορολογικής πολιτικής Κοινοβούλιο
134	C8-R1 Δέσμη μέτρων για τη μεταρρύθμιση της αγοράς ενέργειας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος πράξης που τροποποιεί το περιβάλλον και Νόμος για τον πολεοδομικό σχεδιασμό
		ΧΡΕΟΛΥΣΙΟ Ποσό	ΕΥΡΩ 363 455 213

1.5. Πέμπτη δόση (μη επιστρεπτέα στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
7	C1.1 R4-2 Μεταρρύθμιση της φορολογίας οχημάτων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου για τη θέσπιση τέλους για τα φορτηγά, με βάση τα διανυθέντα χιλιόμετρα
10	C1.1 Π1-1 Υπεράκτια αιολική ενέργεια	Ορόσημο	Διασφάλιση της ασφάλειας της ναυτιλίας — Υπογραφή συμβάσεων/-ων για την αγορά νέας φόρτισης σημεία στη θάλασσα και στην αποβάθρα
12	C1.1 Π1-3 Υπεράκτια αιολική ενέργεια	Ορόσημο	Διασφάλιση της ασφάλειας της ναυτιλίας — Υπογραφή συμβάσεων/-ων για την αγορά έκτακτης ανάγκης ρυμούλκηση για αντίδραση
15	C1.1 Π1-6 Υπεράκτια αιολική ενέργεια	Στόχος	Ενίσχυση και προστασία του οικοσυστήματος της Βόρειας Θάλασσας — Οικολογική υπεράκτια αιολική ενέργεια Πρόγραμμα (WOZEP)

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
16	C1.1 I1-7 Υπεράκτια αιολική ενέργεια	Στόχος	Ενίσχυση και προστασία του οικοσυστήματος της Βόρειας Θάλασσας — Ψηφιοποίηση της Βόρειας Θάλασσας — Σταθμοί παρακολούθησης
18	C1.1 I1-9 Υπεράκτια αιολική ενέργεια	Ορόσημο	Υπεράκτια σύνδεση ηλεκτρικής ενέργειας με χερσαίους τόπους εκφόρτωσης — ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ για ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ σχέδια ΠΕΡΙΟΧΗΣ
24	C1.1 I3-1 Ενεργειακή μετάβαση εσωτερικών πλωτών οδών, έργο ZES	Στόχος	Μεγαβατώρες (MWh) ηλεκτρικής ενέργειας που παρέχεται από λειτουργική δομοστοιχειωτή ενέργεια δοχεία
25	C1.1 I3-2 Ενεργειακή μετάβαση εσωτερικών πλωτών οδών, έργο ZES	Στόχος	Αριθμός επιχειρησιακών τόπων φόρτωσης
30	C1.2 I1-1 Πρόγραμμα για τη φύση	Στόχος	Δράσεις βελτίωσης της ποιότητας εντός και γύρω από το δίκτυο Natura 2000 περιοχές που υλοποιήθηκαν
31	C1.2 I1-2 Πρόγραμμα για τη φύση	Στόχος	Επιτάχυνση της αποκατάστασης της φύσης από οργανισμούς διαχείρισης γης
32	C1.2 I1-3 Πρόγραμμα για τη φύση	Στόχος	Βελτίωση της ποιότητας των ποταμών και των οδών διαχείριση
33	C1.2 I1-4 Πρόγραμμα για τη φύση	Στόχος	Δράσεις που συμβάλλουν στην παρακολούθηση και την ανάπτυξη γνώσεων βάση για το πρόγραμμα «Φύση»
40	C2.1 I2-4 TN Ned και κοινότητες εφαρμοσμένης τεχνητής νοημοσύνης	Στόχος	Υλοποίηση των κοινοτήτων μάθησης στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης
48	C2.2 I1-3 Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS)	Στόχος	Αριθμός σιδηροδρομικών ιστών GSM που λειτουργούν για το ERTMS
49	C2.2 I1-4 Ευρωπαϊκή σιδηροδρομική κυκλοφορία Σύστημα διαχείρισης (ERTMS)	Ορόσημο	Συστήματα εφοδιαστικής προσαρμοσμένα σε ERTMS

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
50	C2.2 I1-5 Ευρωπαϊκό σύστημα διαχείρισης σιδηροδρομικής κυκλοφορίας (ERTMS)	Ορόσημο	Λειτουργία του κεντρικού συστήματος ασφάλειας
51	C2.2 I2-1 Ασφαλής, έξυπνη και βιώσιμη κινητικότητα	Στόχος	Ευφυείς συσκευές ελέγχου της κυκλοφορίας
53	C2.2 I2-3 Ασφαλής, έξυπνη και βιώσιμη κινητικότητα	Στόχος	Ψηφιακές υποδομές για Μελλοντική ανθεκτική κινητικότητα (DITM)
56	C2.2 I3-2 Ευφυείς οδικόι σταθμοί (IWKS)	Στόχος	Τελικός αριθμός πρόσθετων σταθμών ευφυών οδικών μεταφορών που εγκαθίστανται
57	C2.2 I3-3 Ευφυείς οδικόι σταθμοί (IWKS)	Στόχος	Τελικός αριθμός πρόσθετων σταθμών ευφυών οδικών μεταφορών που παράγονται και λειτουργούν
60	C2.3 R1-3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (Νόμος για την ανοικτή διακυβέρνηση)	Στόχος	Έγγραφα διαθέσιμα σε πλατφόρμα
79	C3.1 I1-4 Αποδέσμευση νέων κατασκευαστικών έργων	Στόχος	Κατασκευαστικές εργασίες (τμήμα 3)
80	C3.1 I1-5 Αποδέσμευση νέων κατασκευαστικών έργων	Ορόσημο	Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή δράσεις που υλοποιήθηκαν
85	C4.1 R2-1 Ασφάλιση αναπηρίας αυτοαπασχολουμένων	Ορόσημο	Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα του νόμου για τη θέσπιση υποχρεωτικής ασφάλισης αναπηρίας για τους αυτοαπασχολούμενους
86	C4.1 R2-2 Ασφάλιση αναπηρίας αυτοαπασχολουμένων	Ορόσημο	Επιστολή προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την πορεία εφαρμογής της υποχρεωτικής ασφάλισης αναπηρίας
89α	C4.1 R3-3 Μεταρρύθμιση του δεύτερου πυλώνα του συνταξιοδοτικού συστήματος	Στόχος	Εγκριθείσες αποφάσεις σχετικά με τη μεταφορά των συνταξιοδοτικών περιουσιακών στοιχείων των κατόχων ασφαλιστήριου συμβολαίου στο νέο συνταξιοδοτικό σύστημα
98α	C4.1 I3-2 Προϋπολογισμός αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανεπίδευσης για τους ανέργους	Στόχος	Χρηματοδότηση προγραμμάτων κατάρτισης για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανεπίδευση των ανέργων πρόσωπα

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα
		ΧΡΕΟΛΥΣΙ Ο Ποσό	ΕΥΡΩ 1 568 045 048

ΤΜΗΜΑ 3: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1. Ρυθμίσεις παρακολούθησης και υλοποίησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

Η παρακολούθηση και η υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των Κάτω Χωρών πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- Η Διεύθυνση Προγράμματος για τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) του Υπουργείου Οικονομικών έχει τη συνολική ευθύνη («systeemverantwoordelijk») για την παρακολούθηση και την εφαρμογή του σχεδίου και την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.
- Οι διευθύνσεις πολιτικής στα σχετικά υπουργεία, οργανισμούς και κοινοπραξίες διασφαλίζουν την υποβολή εκθέσεων και την εφαρμογή των μέτρων του ΣΑΑ, ενώ οι Διευθύνσεις Δημοσιονομικών Οικονομικών Υποθέσεων των σχετικών υπουργείων (FEZ) εποπτεύουν και παρακολουθούν τις διευθύνσεις πολιτικής και ειδικότερα εποπτεύουν την πρόοδο προς την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων.
- Η Διεύθυνση Προγράμματος για τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Οικονομικών καταρτίζει γενικές κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αναφέρονται τα ορόσημα και οι στόχοι και να συνοδεύονται από πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία. Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνονται στον κυβερνητικό δημοσιονομικό κανονισμό, ο οποίος επικαιροποιείται κάθε χρόνο. Η υλοποίηση του ΣΑΑ ενσωματώνεται στον εσωτερικό κύκλο σχεδιασμού και ελέγχου των διαφόρων υπουργείων που συμμετέχουν στην υλοποίηση του ΣΑΑ και περιλαμβάνεται στις ετήσιες εκθέσεις τους. Μέσω ενδιάμεσων δηλώσεων (δηλαδή διαχειριστικών δηλώσεων σε επίπεδο φορέων υλοποίησης) οι φορείς υλοποίησης επιβεβαιώνουν την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των υποβαλλόμενων δεδομένων σχετικά με τα ορόσημα και τους στόχους. Οι εν λόγω ενδιάμεσες δηλώσεις επαληθεύονται και υπογράφονται από τις διευθύνσεις χρηματοπιστωτικών οικονομικών υποθέσεων (διευθύνσεις FEZ) των υπουργείων που συμμετέχουν στην υλοποίηση του ΣΑΑ.
- Η ελεγκτική αρχή «Auditdienst Rijk», ανεξάρτητη υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, διενεργεί τακτικούς ελέγχους των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων επαλήθευσης. Καταρτίζει επίσης σύνοψη των λογιστικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, η οποία περιλαμβάνεται στις αιτήσεις πληρωμής. Οι έλεγχοι των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου αξιολογούν κατά πόσον οι ρυθμίσεις παρακολούθησης και υλοποίησης παρέχουν πλήρη και αξιόπιστα δεδομένα σχετικά με τους δείκτες που ορίζονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και κατά πόσον το σύστημα υλοποίησης διασφαλίζει ότι η διαχείριση των κονδυλίων γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες και είναι ικανή να προλαμβάνει, να εντοπίζει και να διορθώνει την απάτη, τις συγκρούσεις συμφερόντων, τη διαφθορά και τη διπλή χρηματοδότηση.

2. Ρυθμίσεις για την παροχή πλήρους πρόσβασης της Επιτροπής στα υποκείμενα δεδομένα

Προκειμένου να παράσχουν πλήρη πρόσβαση στην Επιτροπή στα υποκείμενα συναφή δεδομένα τεκμηρίωσης, οι Κάτω Χώρες εφαρμόζουν τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- Η Διεύθυνση Προγράμματος για τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Οικονομικών ενεργεί ως συντονιστικός φορέας. Είναι επίσης υπεύθυνη για την υποβολή των αιτήσεων πληρωμής και για την κατάρτιση των δηλώσεων διαχείρισης. Όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με την εφαρμογή και την παρακολούθηση του σχεδίου αποθηκεύονται σε κεντρικό σύστημα αποθετηρίου το οποίο αναπτύσσεται για

την υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Οι εκτελεστικοί φορείς συλλέγουν και αποθηκεύουν όλα τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241. Οι πληροφορίες αποθηκεύονται στα υπηρεσιακά πληροφοριακά συστήματα των διαφόρων υπουργείων και κοινοποιούνται στο συντονιστικό φορέα. Το σύστημα κεντρικού αποθετηρίου που αναπτύσσεται περιέχει τις πληροφορίες σχετικά με τα ορόσημα και τους στόχους και συλλέγει, αποθηκεύει και διασφαλίζει την πρόσβαση στα δεδομένα σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241.

- Σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241, μετά την ολοκλήρωση των σχετικών συμφωνηθέντων οροσήμων και στόχων στο τμήμα 2.1 του παρόντος παραρτήματος, οι Κάτω Χώρες υποβάλλουν στην Επιτροπή δεόντως αιτιολογημένη αίτηση για την καταβολή της χρηματοδοτικής συνεισφοράς. Οι Κάτω Χώρες διασφαλίζουν ότι, κατόπιν αιτήματος, η Επιτροπή έχει πλήρη πρόσβαση στα σχετικά δεδομένα που υποστηρίζουν τη δέουσα αιτιολόγηση της αίτησης πληρωμής, τόσο για την αξιολόγηση της αίτησης πληρωμής σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 όσο και για τους σκοπούς των λογιστικών και λοιπών ελέγχων.