

Bruxelles, den 26. maj 2026
(OR. en)

**Interinstitutionel sag:
2026/0102(NLE)**

**8819/26
ADD 1**

**ECOFIN 557
UEM 156
FIN 617
EIB
*ECB***

NOTE

fra:	Generalsekretariatet for Rådet
til:	delegationerne
Vedr.:	BILAG til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse af 4. maj 2022 om godkendelse af vurderingen af Bulgariens genopretnings- og resiliensplan

Hermed følger til delegationerne dokument [...].

Bilag: [...]

BILAG

Afsnit 1: REFORMATIONER OG INVESTERINGER inden for rammerne af genopretnings- og resiliensplanen

1. Udfasning af reformer og investeringer

A. KOMPONENT 1: UDDANNELSE OG FÆRDIGHEDER

Denne komponent i Bulgariens genopretnings- og resiliensplan har til formål at forbedre kvaliteten og effektiviteten af uddannelsessystemerne. Den omfatter to reformer og fire investeringer, der dækker følgende områder:

- adgang til uddannelse: opførelse og reovering af uddannelsesinfrastrukturer og ungdomscentre i hele området, indførelse af fjernundervisning og hybride læringsformer og gradvis inddragelse af fireårige i uddannelsessystemet
- udvikling af digitale færdigheder og fremme af naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik (STEM) i bulgarske skoler: ajourføring af læseplaner og opførelse af STEM-centre, herunder skolelaboratorier
- relevans for færdigheder og voksenuddannelse: reform af de lovgivningsmæssige rammer for videregående uddannelse og erhvervsuddannelse.

Komponenten bidrager til at tackle de udfordringer, der er identificeret i de landespecifikke henstillinger, med henblik på at forbedre beskæftigelsesegnetheden ved at forbedre færdigheder, herunder digitale færdigheder, og forbedre lige adgang og øge kvaliteten, arbejdsmarkedsrelevansen og inklusionen af uddannelse (landespecifik henstilling 4 fra 2019 og 2 fra 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

A.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1 (C1.R1): Reform af førskoleundervisning og skoleundervisning samt erhvervsuddannelse

Formålet med denne reform er at øge kvaliteten af og adgangen til uddannelse og erhvervsuddannelse.

Reformen består i, at retsakt(er) vedrørende førskoleundervisning og skoleundervisning samt erhvervsuddannelse træder i kraft.

Reform 2 (C1.R2): Reform af de videregående uddannelser

Formålet med reformen er at gøre de videregående uddannelser mere effektive i hele Bulgarien.

Reformen omfatter:

1. ikrafttrædelsen af ændringerne af loven om videregående uddannelse. Ændringerne skal omfatte indførelse af gebyrfritagelse for studerende, der underskriver en praktikaftale med en arbejdsgiver nye programmer rettet mod sektorer med forventet mangel på arbejdskraft samt et ajourført system for akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner
2. vedtagelsen af det nationale kort over videregående uddannelse, som skal indeholde en analyse af udbuddet af videregående uddannelse og de ressourcer, der er til rådighed i hele området
3. vedtagelse af en handlingsplan med foranstaltninger til opfølgning af henstillingerne i strategien for udvikling af videregående uddannelse i Republikken Bulgarien 2021-2030. Strategien skal fastsætte centrale mål og fremsætte henstillinger med henblik på at fremme adgangen til videregående uddannelse af høj kvalitet, øge de videregående uddannelsers arbejdsmarkedsrelevans og fremme forskning, herunder gennem udvikling af internationale forskningsnetværk.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2022.

Investering 1 (C1.I1): STEM-centre og innovation inden for uddannelse

Formålet med denne investering er at modernisere undervisningsredskaberne og forbedre læringen inden for naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik (STEM) i bulgarske skoler.

Investeringen består i opførelse eller renovering af STEM-centre eller deres uddannelsesfaciliteter og STEM-laboratorier i skoler.

Investering 2 (C1.I2): Infrastrukturarbejder i uddannelsesfaciliteter

Formålet med denne investering er at modernisere uddannelsesinfrastrukturen.

Investeringen består i opførelse eller renovering af børnehaver, skoler, erhvervsskoler, kollegier for skoleelever og universitetscampuser.

Investering 3 (C1.I3): Digitale færdigheder

Formålet med denne investering er at opkvalificere og omskole arbejdsstyrken med fokus på digitale færdigheder.

Investeringen består i uddannelse i digitale færdigheder, en platform for e-læring for voksne samt renovering af digitale klubber og levering af udstyr til digitale klubber.

Investering 4 (C1.I4): Ungdomscentre

Formålet med investeringen er at støtte social inklusion og tilbyde uddannelse i færdigheder til unge, herunder romaer og unge fra andre sårbare grupper.

Investeringen består i opførelse eller reovering af ungdomscentre og vedtagelse af retsakter om et nationalt fokuscenter.

A.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Seq-nr.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
1	C1.R1: Reform af førskoleundervisning og skoleundervisning samt erhvervsuddannelse	Milepæl	Ikrafttræden af ændringerne af lov om førskoleundervisning og skoleundervisning og af afledt ret.	Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse af ændringerne af lov om førskoleundervisning og skoleundervisning og af afledt ret				Fjerde kvartal	2020	Ændringerne af førskole- og skoleuddannelsesloven og den afledte ret omfatter: <ul style="list-style-type: none"> - ajourføringen af STEM-fagenes grundlæggende læseplaner og pensum som følger: indførelse af nye IT-færdigheder (kodning) i klasserne fem-syv stigning i matematik timer i klasserne fem-syv; stigning i geografi og økonomi timer i klasse seks; - yderligere muligheder for fjernundervisning, herunder hybride former for læring, der kombinerer fysisk tilstedeværelse og onlinelæring - inddragelse af fireårige i det obligatoriske førskoleprogram. Ændringen skal sikre en gradvis indfasning af den obligatoriske inklusion, som skal være afsluttet senest for skoleåret 2023/2024.
2	C1.R1: Reform af førskoleundervisning og skoleundervisning samt erhvervsuddannelse	Milepæl	Ikrafttræden af ændringerne af loven om beskæftigelsesfremme	Bestemmelse i loven om ikrafttræden af ændringerne af loven om beskæftigelsesfremme				Fjerde kvartal	2022	Ændringerne af loven om beskæftigelsesfremme skal: <ul style="list-style-type: none"> - indføre muligheden for at kombinere erhvervsuddannelse med deltagelse i et uddannelsesforløb for personer over 16 år - indføre muligheden for at validere faglige færdigheder og nøglekompetencer, der er erhvervet gennem ikkeformel læring eller selvlæring

Seq-nr.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										- øge fleksibiliteten i uddannelsesmulighederne, herunder ved at øge udbuddet af onlinekurser.
3	C1.R1: Reform af førskoleundervisning og skoleundervisning samt erhvervsuddannelse	Milepæl	Handlingsplan(er) for gennemførelsesperioden 2023-2027 for strategirammen for udvikling af uddannelse og læring i Republikken Bulgarien (2021-2030)	Vedtagelse i Ministerrådet				Fjerde kvartal	2022	<p>Mindst én handlingsplan, der for gennemførelsesperioden 2023-2027 skal dække strategirammen for udvikling af uddannelse og læring i Republikken Bulgarien (2021-2030), skal formulere foranstaltninger og tiltag, herunder deres tidsplan, med henblik på at opfylde målene i strategirammen.</p> <p>Målene for den strategiske ramme omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bedre adgang til uddannelse af høj kvalitet for børn fra sårbare grupper, herunder romaer - større dækning af børn i uddannelsessystemet - indførelse af et revideret system for lærerqualifikationer og effektiv ledelsespraksis i uddannelsesinstitutioner - innovation i skolerne med fokus på den digitale omstilling og bæredygtig udvikling.
4	C1.R1: Reform af førskoleundervisning og skoleundervisning samt erhvervsuddannelse	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt(er) på erhvervsuddannelsesområdet	Bestemmelse i retsakten/retsakterne om ikrafttræden				Fjerde kvartal	2025	<p>Retsakten/retsakterne skal indeholde:</p> <ul style="list-style-type: none"> - godkendelse af listen over erhverv inden for erhvervsuddannelse - godkendelse af mindst 250 af følgende i alt: statslige uddannelsesstandarder, planer, programmer for erhvervelse af erhvervs-mæssige kvalifikationer - udvidelse af arbejdsgivernes rolle i ændringen af listen over erhverv inden for erhvervsuddannelse

Seq-nr.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										- online uddannelsestilbud.
5	C1.R2: Reform af de videregående uddannelser	Milepæl	Ikrafttræden af ændringerne af loven om videregående uddannelser	Bestemmelse i loven om ikrafttræden af ændringerne af loven om videregående uddannelser				Spørgsmål 1	2020	Ændringerne af loven om videregående uddannelser skal: <ul style="list-style-type: none"> - indføre et revideret system for akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner samt status for "forskningsuniversitetet" - give mulighed for fritagelse for gebyrer på statslige videregående uddannelsesinstitutioner for studerende eller nyuddannede, der underskriver en praktikaftale med en arbejdsgiver - ajourføre listen over "beskyttede specialiseringer" på grundlag af den forventede mangel på arbejdskraft - indføre muligheden for at indgå op til to aftaler mellem statslige videregående skoler og statslige eller kommunale skoler i førskole- og skoleuddannelsessystemet. Aftalerne forventes at fremme erhvervelsen af specialuddannelser på sekundærtrinnet.
6	C1.R2: Reform af de videregående uddannelser	Milepæl	Nationalt kort over videregående uddannelser	Vedtagelse i Ministerrådet				Spørgsmål 3	2021	Det nationale kort over videregående uddannelser skal støtte formuleringen af anbefalinger til fremme af en mere afbalanceret fordeling af udbuddet af videregående uddannelser i hele området. <p>Kortet skal indeholde en analyse, der omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - den territoriale fordeling af udbuddet af videregående uddannelser i Republikken Bulgarien, herunder oplysninger om den nationale og regionale socioøkonomiske

Seq-nr.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										udvikling og udviklingen på arbejdsmarkedet <ul style="list-style-type: none"> - de ressourcer, der er til rådighed på videregående uddannelsesinstitutioner, herunder akademisk personale og studerende.
7	C1.R2: Reform af de videregående uddannelser	Milepæl	Handlingsplan for gennemførelse af strategien for udvikling af videregående uddannelse i Republikken Bulgarien (2021-2030)	Vedtagelse i Ministerrådet				Fjerde kvartal	2022	Handlingsplanen for gennemførelsen af strategien for udvikling af videregående uddannelse i Republikken Bulgarien (2021-2030) skal indeholde foranstaltninger og tiltag, herunder en tidsplan, med henblik på at opfylde strategiens mål. Strategiens mål omfatter: <ul style="list-style-type: none"> - udvikling af en mekanisme til ajourføring af eksisterende og udvikling af nye læseplaner - en revision af de eksisterende bestemmelser om statskontrolleret subsidieret adgang til offentlige videregående uddannelsesinstitutioner. Ændringerne foretages i overensstemmelse med den nationale og regionale udvikling på arbejdsmarkedet. - styrkelse af forskningen og fremme af de videregående uddannelser gennem udvikling af videnskabelige netværk - indførelse af yderligere specialiseringer og programmer inden for videregående uddannelser med dobbelte eksamensbeviser - oprettelse af uddannelsescentre for livslang læring på videregående uddannelsesinstitutioner

Seq-nr.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
8	C1.I1: STEM-centre og innovation inden for uddannelse	Milepæl	Oprettelse af det nationale STEM-center	Bestemmelse i den nationale lovgivning om oprettelse af det nationale STEM-center				Fjerde kvartal	2022	Det nationale STEM-centers vigtigste ansvarsområder omfatter: <ul style="list-style-type: none"> - tilrettelæggelse af kurser for lærere og andre pædagogiske fagfolk - udvikling af undervisningsmateriale og oprettelse og vedligeholdelse af en elektronisk portal og et bibliotek med offentligt tilgængelige uddannelsesressourcer - koordinering af og støtte til studerendes aktiviteter på STEM-områder, herunder deltagelse i videnskabelige olympiske konkurrencer.
10	C1.I1: STEM-centre og innovation inden for uddannelse	Mål	Bygge- og/eller renoveringsarbejde		Nummer	0	2 008	Spørgsmål 2	2026	Der skal udføres bygge- og/eller renoveringsarbejde for det nationale STEM-center og for uddannelsesfaciliteter for tre regionale STEM-centre. Desuden skal der fremlægges dokumentation for levering og/eller installation af udstyr i hvert center. <p>Der skal udføres bygge- og/eller renoveringsarbejde på STEM-laboratorier. Dette omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bygge- og anlægsarbejder på 1 824 skoler - Renoveringsarbejde på yderligere 180 skoler. <p>Desuden skal der fremlægges dokumentation for levering og/eller installation af udstyr.</p>
13	C1.I2: Infrastrukturarbejder i	Mål	Renovering og/eller opførelse af skoler, børnehaver og sovesale for		Nummer	0	174	Spørgsmål 2	2026	Der skal udføres renoveringsarbejde i 116 børnehaver og skoler og 24 erhvervsskoler. Desuden skal der fremlægges dokumentation for levering af udstyr og/eller møbler.

Seq-nr.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	uddannelsesfaciliteter		studerende samt opførelse af campusser							<p>Der skal gennemføres renoveringsaktiviteter i 23 sovesale for skoleelever.</p> <p>Der skal udføres bygge- og anlægsarbejder i ni børnehaver eller skoler, og hver ny børnehave og skole skal opfylde et primærenergi behov, der er mindst 20 % lavere end kravet om næsten energineutrale bygninger (næsten energineutrale bygninger, nationale direktiver).</p> <p>Der skal udføres bygge- og anlægsarbejder på to universitetscampusser.</p>
18	C1.I3: Digitale færdigheder	Mål	Digitale klubber		Nummer	0	760	Spørgsmål 2	2026	<p>Der skal fremlægges dokumentation for bygge- og/eller renoveringsarbejde for 760 digitale klubber.</p> <p>Der skal fremlægges dokumentation for levering af udstyr, herunder computere eller bærbare computere.</p> <p>De digitale klubber udvælges efter en indkaldelse af forslag, som skal kræve, at de giver gratis adgang til uddannelseskurser med henblik på voksenuddannelse.</p> <p>En platform for e-læring for voksne skal være tilgængelig online.</p>
21	C1.I3: Digitale færdigheder	Mål	Certifikater for erhvervede digitale færdigheder		Nummer	0	260 000	Spørgsmål 2	2026	Der skal udstedes certifikater for erhvervede digitale færdigheder på grundlæggende eller mellemhøjt niveau.
22	C1.I4: Ungdomscentre	Milepæl	Opførelse og/eller renovering af ungdomscentre, etablering af et nationalt fokuscenter og registrerede personer	Opførte eller renoverede ungdomscentre og personer, der				Spørgsmål 2	2026	Der skal udføres bygge- og/eller renoveringsarbejde på 18 ungdomscentre. Ungdomscentrene udvælges efter en indkaldelse af forslag, som skal omfatte følgende vurderingskriterier:

Seq-nr.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
				er registreret i aktiviteter						<ul style="list-style-type: none"> - ungdomsarbejdsløshed, - aktiviteter for personer fra sårbare grupper, herunder romaer. <p>Det nationale fokuscenter oprettes ved en eller flere retsakter.</p> <p>Det nationale fokuscenter og hvert ungdomscenter skal fremlægge dokumentation for registrering af personer i mindst én af deres aktiviteter. Det samlede antal registrerede personer skal være mindst 16 470.</p>

B. KOMPONENT 2: FORSKNING OG INNOVATION

Forsknings- og innovationskomponenten i den bulgarske genopretnings- og resiliensplan indeholder foranstaltninger, der har til formål at forbedre Bulgariens innovationsresultater og dermed fremme landets økonomiske vækst på mellemlang og lang sigt. Komponentens indeholder en reform, der har til formål at fremhæve forskning og innovation som en klar prioritet for landets fremtidige udvikling og samle nationale ressourcer og EU-ressourcer for at overvinde den nuværende fragmentering af økosystemet. De vigtigste elementer i reformen er: vedtagelse af en lov om forskning og innovation og oprettelse af rådet for innovation og forskning. Komponentens omfatter endvidere investeringer til fremme af offentlige forskningsinstitutioners og innovative virksomheders forsknings- og innovationsresultater. Investeringerne indfører nye finansieringskanaler til støtte for forsknings- og innovationsaktiviteter og øger det bulgarske videnskabsakademis innovationskapacitet.

Foranstaltningerne i komponenten bidrager til at efterkomme den landespecifikke henstilling 3 fra 2019 ("fokusér investeringsrelateret økonomisk politik på forskning og innovation") og den landespecifikke henstilling 3 fra 2020 ("strømlining og fremskyndelse af procedurerne for at yde effektiv støtte til små og mellemstore virksomheder og selvstændige").

B.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1 (C2.R1): Fælles politik for forskning og innovation

Formålet med denne reform er at støtte politisk koordinering inden for forskning og innovation.

Denne foranstaltning består i ikrafttrædelsen af en eller flere retsakter om forskning og innovation.

Investering 1 (C2.I1): Program til støtte for forskning og innovation

Formålet med investeringen er at støtte Bulgariens resultater inden for forskning og innovation, teknologioverførsel og informationsudveksling.

Investeringen består i at yde finansiel støtte til projekter, der gennemføres af små og mellemstore virksomheder og videregående uddannelsesinstitutioner/forskningsinstitutioner, samt til innovationsprogrammer, der gennemføres af videregående uddannelsesinstitutioner.

Investering 2 (C2.I2): Investering i det bulgarske videnskabsakademi

Formålet med investeringen er at støtte det bulgarske videnskabsakademis (BAS) innovationskapacitet.

Denne investering består i renovering af BAS, foranstaltninger for Det Fælles Innovationscenter og en kvantenøglefordelingsoptisk rute.

B.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikke-tilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Seq-nr.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
24	C2.R1: Fælles politik for forskning og innovation	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt(er) om forskning og innovation	Bestemmelser i retsakterne om ikrafttrædelse				Spørgsmål 2	2025	<p>Retsakten/retsakterne skal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • definere formålet med, principperne for og anvendelsesområdet for statens politik for forskning og innovation samt dens finansieringskilder • regulere ansvarsområderne for Ministeriet for Uddannelse og Videnskab, Ministeriet for Innovation og Vækst, Ministerrådet, Innovations- og Forskningsrådet, Den Videnskabelige Forskningsfond og Den Nationale Innovationsfond inden for forskning og innovation • fastlægge instrumenter eller mekanismer for politikken inden for forskning og innovation. <p>Med hensyn til teknologioverførselspolitikken skal retsakten/retsakterne fastlægge principperne for aktiviteter og finansiering til støtte for teknologioverførsel.</p>
25	C2.R1: Fælles politik for forskning og innovation	Milepæl	Retsakt(er) vedrørende forskning og innovation	Ikrafttræden af retsakt(er)				Spørgsmål 2	2025	<p>Retsakt(er) træder i kraft den:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Innovations- og Forskningsrådets organisation og procedure • Den Videnskabelige Forskningsfond • den nationale innovationsfond • proceduren for offentliggørelse og lagring af data og publikationer på den bulgarske portal for åben videnskab • vilkårene og betingelserne for at føre registret over forskningsaktiviteter i Republikken Bulgarien • overvågning og evaluering af de forskningsaktiviteter, der udføres af videregående uddannelsesinstitutioner og videnskabelige organisationer, samt af Den Videnskabelige Forskningsfonds aktiviteter

Seq-nr.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										<ul style="list-style-type: none"> • overvågning og evaluering af den nationale innovationsfonds aktiviteter.
28	C2.I1: Program til støtte for forskning og innovation	Mål	Projekter, der gennemføres af SMV'er og videregående uddannelsesinstitutioner eller forskningsorganisationer		Nummer	0	15	Spørgsmål 2	2026	<p>12 bekræftelser fra de myndigheder, der accepterer de endelige rapporter fra små og mellemstore virksomheder, der har fået tildelt kvalitetsmærket "Seal of Excellence" under Horisont Europa.</p> <p>3 bekræftelser fra de myndigheder, der accepterede de endelige rapporter fra bulgarske videregående uddannelsesinstitutioner eller forskningsorganisationer, som Europa-Kommissionen gav en høj evaluering "over tærsklen" (dvs. over 10 point), men som ikke modtog EU-finansiering under komponenten "Udvidelse af deltagelse og udbredelse af topkvalitet" i Horisont Europa.</p>
29	C2.I1: Program til støtte for forskning og innovation	Mål	Undertegnelse af kontrakter med videregående forskningsinstitutioner		Nummer	0	9	Fjerde kvartal	2022	<p>Undertegnelse af kontrakter med 9 højere forskningsinstitutioner på grundlag af en afgørelse truffet af Ministerrådet.</p> <p>Proceduren for udvælgelse af innovationsprogrammerne gennemføres af et evalueringsudvalg, og den efterfølgende overvågning af innovationsprogrammerne gennemføres af et overvågningsudvalg. Begge udvalg nedsættes under Undervisnings- og Forskningsministeriet og fungerer på grundlag af en peer review-proces.</p> <p>I hver kontrakt fastsættes betingelserne for de aktiviteter, der skal udføres med fondene, på grundlag af de innovationsprogrammer, der forelægges af de videregående uddannelsesinstitutioner. Disse skal</p>

Seq-nr.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										fastlægge en konkret plan for forskning, udvikling og teknologioverførsel og præcisere deltagelsen i et netværk blandt de ni videregående forskningsinstitutioner under hensyntagen til ligestilling mellem kønnene og betydningen af grønne innovationer.
29a	C2.I1: Program til støtte for forskning og innovation	Milepæl	Undertegnelse af kontrakten	Underskrevet kontrakt				Spørgsmål 2	2025	Undertegnelse af kontrakt med et universitet.
30	C2.I1: Program til støtte for forskning og innovation	Mål	Godkendte rapporter		Nummer	0	10	Spørgsmål 2	2026	De endelige rapporter om programmerne for hver af de videregående forskningsinstitutioner skal godkendes af Overvågnings- og Evalueringsudvalget.
31	C2.I2: Investering i det bulgarske videnskabsakademi	Milepæl	Foranstaltninger for Det Fælles Innovationscenter	Underskrevne ansættelseskontrakter Kendelse underskrevet af formanden for BAS link til den elektroniske portal				Spørgsmål 2	2025	Foranstaltningerne for Det Fælles Innovationscenter omfatter: a) Fem underskrevne ansættelseskontrakter, en for hvert af følgende ekspertiseområder: kommercialisering intellektuel ejendomsret teknologioverførsel med fokus på grønne og digitale teknologier informationsteknologi koordinator af forbindelserne med erhvervslivet og repræsentanter for innovationsøkosystemet b) En bekendtgørelse skal underskrives af formanden for BAS om medlemmerne af tre videnskabs- og innovationsråd; c) En elektronisk portal for bremseassistentsystemet er tilgængelig og online.
32	C2.I2: Investering i det bulgarske	Milepæl	Kvantengølefordeling optisk vej	Arbejde på den optiske rute for				Spørgsmål 2	2025	Arbejdet med den optiske kvantengølefordelingsrute mellem A1-datacenterliftten og instituttet for

Seq-nr.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	videnskabsakademi			fordeling af kvantenøgler						robotteknologi ved det bulgarske videnskabsakademi (IR-BAS) er blevet udført.
33	C2.I2: Investering i det bulgarske videnskabsakademi	Milepæl	Renovering af det bulgarske videnskabsakademi og forskningsprojekt(er) inden for grøn og digital omstilling	erklæring(er) om undersøgelsesresultater udstedelse af leveringsprotokol(ler) og inspektionsprotokol(ler) på stedet og Videnskabs- og Innovationsrådets(-ernes) afgørelse(r)				Spørgsmål 2	2026	Erklæring(er) om resultater udstedt med henblik på renovering af en forskningsbygning (blok 12) og en demonstrationscenterbygning (blok 29a). Leveringsprotokol(ler) udstedt for forskningsudstyr og inspektionsprotokol(ler) på stedet udstedt for renovering af ca. 4 000 m ² forskningsområde. Afgørelse(r) truffet af Videnskabs- og Innovationsrådet/-rådene vedrørende 38 forskningsprojekter inden for grøn og digital omstilling på et teknologisk modenhedsniveau mellem 5 og 7. Indkaldelsen/indkaldelserne af forslag til forskningsprojekter skal sikre, at de udvalgte projekter er i overensstemmelse med de tekniske retningslinjer "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) ved hjælp af udelukkelseslisten.

C. KOMPONENT 3: INTELLIGENT INDUSTRI

Komponenten "intelligent industri" i Bulgariens genopretnings- og resiliensplan har til formål at skabe gunstige betingelser og skabe incitament til private investeringer i Bulgarien. Komponentens har navnlig til formål at tiltrække industrielle investeringer og udvikle industrielle økosystemer og støtte små og mellemstore virksomheder (SMV'er) og midcapselskaber i at modernisere deres teknologi og omstille sig til grønne, cirkulære og digitale forretningsmetoder.

Foranstaltningerne i komponenten bidrager til at efterkomme den landespecifikke henstilling 3 fra 2019 ("Fokusinvesteringsrelateret økonomisk politik vedrørende forskning og innovation, [...] og forbedring af erhvervsklimaet") og den landespecifikke henstilling 3 fra 2020 ("Streamline og fremskynde procedurerne for at yde effektiv støtte til små og mellemstore virksomheder og selvstændige og også sikre deres fortsatte adgang til finansiering og fleksible betalingsordninger" [...] Fokuser på investeringer på den grønne og den digitale omstilling, navnlig ren og effektiv produktion og anvendelse af energi og ressourcer).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

C.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1 (C3.R1): Retlige rammer for at tiltrække industrielle investeringer og udvikle industrielle økosystemer

Formålet med reformen er at skabe gunstige vilkår for iværksættere, investorer og forskningsinstitutioner i industriparker ved at etablere en ramme for udvikling af industrielle økosystemer.

Dette skal opnås ved ikrafttrædelsen af lov om industriparker, som regulerer eventuel statsstøtte og incitament til at tiltrække investeringer i industriparker fastsætte en reduktion af de procedurer, der er nødvendige for industrielle investeringer og fastsætte minimumsstandarder for investeringer i industriparker, der skal modtage statsstøtte.

Gennemførelsen af denne reform skal være afsluttet senest den 31. marts 2021.

Investering 1 (C3.I1): Program for industriparker og -zoner ("AttractInvestBG")

Formålet med denne investering er at skabe gunstige vilkår for investorer i industriparker eller -zoner.

Investeringen består af en tilskudsordning til tilvejebringelse af infrastruktur i industriparker eller -områder.

Investerings 2 (C3.I2): Program for økonomisk omstilling

Formålet med programmet for økonomisk omstilling er at støtte innovation og vækst i bulgarske virksomheder, navnlig ved at fremme deres grønne og digitale omstilling.

Programmet støtter bulgarske små og mellemstore virksomheder og midcapselskaber gennem finansielle instrumenter og tilskud. Programmet består af tre fonde:

Fond 1 – Vækst og innovation

Fond 2 – Grøn omstilling og cirkulær økonomi

Fond 3 — Klimaneutralitet og digital omstilling.

Fond 1 består af følgende instrumenter:

- Investerings 2.1.a - Garantiinstrument for vækst

Garantiinstrumentet gennemføres som et bidrag til InvestEU med Den Europæiske Investeringsfond (EIF) som gennemførelsespartner. Ved at stille en porteføljegaranti har instrumentet til formål at lette de udfordringer, som virksomhederne står over for med hensyn til at opnå kreditfinansiering for hurtigt at komme på fode igen efter covid-19-krisen, og skabe muligheder for virksomhedsudvidelse for at opnå vækst og bæredygtig udvikling. Garantiinstrumentet skal være rettet mod SMV'er og små midcapselskaber og dække forskellige finansielle produkter, herunder driftskapitalfonde, revolverende kreditlinjer, investeringslån og leasing.

For at sikre, at investeringen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01), skal bidragsaftalen mellem Europa-Kommissionen og den bulgarske regering:

- kræve anvendelse af Kommissionens tekniske vejledning om bæredygtighedskontrol for InvestEU-fonden og
- udelukke følgende liste over aktiviteter og aktiver fra støtteberettigelse: i) aktiviteter og aktiver i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstreamanvendelse¹ aktiviteter og aktiver under EU's emissionshandelssystem (ETS), der opnår forventede drivhusgasemissioner, som ikke er lavere end de relevante benchmarks.²

Gennemførelsen af denne investering skal være afsluttet senest den 30. juni 2026, når InvestEU-Investeringsudvalget godkender finansierings- eller investeringstransaktioner, der beløber sig til 100 % af det samlede finansieringsbeløb eller den samlede målrettede investering.

¹ Undtagen projekter inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om princippet om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

² Hvis den aktivitet, der støttes, opnår fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, skal der redegøres for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratisfordeling til aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelssystemet, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

○ Investering 2.1.b - Egenkapitalinstrumenter til vækst

Formålet med denne foranstaltning er at afbøde covid-19-krisens langvarige økonomiske negative indvirkning på bulgarske virksomheder. Egenkapitalvækstinstrumenter, herunder venturekapitalfonde, vækstfonde, mezzaninfonde, indfrielsesfonde og private gældsforfonde, vil blive stillet til rådighed for SMV'er og midcapselskaber.

Egenkapitalinstrumenterne gennemføres af EIF som en finansiel partner (gennemførelsespartner) gennem en direkte tildeling til EIF ved en særlig finansieringsaftale under genopretnings- og resiliensfaciliteten, der skal undertegnes mellem Republikken Bulgarien og EIF med henblik på forvaltning af egenkapitaltransaktioner, der støttes af genopretnings- og resiliensfaciliteten.

For virksomhedsfinansieringsinstrumenter til generelle formål skal investeringspolitikken:

- vedtages af det finansielle instruments styrende organer
- være i overensstemmelse med Kommissionens vejledende notat af 22. januar 2021 (SWD(2021) 12 final) vedrørende finansielle instrumenter
- omfatte udvælgelseskriterier for at sikre overholdelse af den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) for støttede transaktioner under denne foranstaltning
 - gennem anvendelse af bæredygtighedskontrol
 - ved at kræve, at støttemodtager, der har modtaget mere end 50 % af deres direkte indtægter i det foregående regnskabsår fra aktiviteter eller aktiver på følgende liste over aktiviteter, vedtager og offentliggør planer for grøn omstilling: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstreamanvendelse³ ii) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks⁴ og iii) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg⁵ og anlæg til mekanisk-biologisk behandling.⁶ Dette krav kan f.eks. gennemføres ved at basere sig på EIF's nye begrænsede sektorer (ikkeinfra-egenkapitalfonde — Paristilpasningsramme) justeret med visse yderligere restriktioner for ETS-sektorer og visse transportaktiviteter; og
 - ved at kræve, at EIF kontrollerer støttemodtagerens overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning for alle transaktioner, herunder dem, der er undtaget fra bæredygtighedskontrol.

³ Undtagen projekter inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om princippet om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

⁴ Hvis den aktivitet, der støttes, opnår fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, skal der redegøres for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling til aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelssystemet, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

⁵ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af farligt affald, der ikke kan genanvendes, og på eksisterende anlæg, hvis foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

⁶ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller retrofitting til genanvendelsesaktiviteter af sorteret affald til kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

Gennemførelsen af denne investering skal være afsluttet senest den 30. juni 2026 (godkendelse af transaktioner foretaget af den ansvarlige investeringskomité svarende til 100 % af det samlede finansieringsbeløb, der er afsat til egenkapitalinstrumenter til vækst).

- Investering 2.1.c - Tilskudsordning til teknologisk modernisering

Formålet med investeringen er at yde tilskud til SMV'er til teknologisk modernisering.

Investeringen består af en tilskudsordning til SMV'ers gennemførelse af projekter.

- Investering 2.1.d - Tilskudsordning for informations- og kommunikationsteknologi og cybersikkerhed i små og mellemstore virksomheder

Formålet med investeringen er at yde tilskud til SMV'er til digitalisering.

Investeringen består af en tilskudsordning til SMV'ers gennemførelse af projekter.

- Investering 2.1.e - Innovationspulje (egenkapitalinstrumenter til innovation)

Investeringen består i at oprette en fond til gennemførelse af egenkapitalinstrumenter til innovation med det formål at øge virksomhedernes innovationskapacitet, fremskynde deres produktivetsforbedringer og overgangen til en vidensøkonomi. Egenkapitalinstrumenterne omfatter venturekapitalfonde, teknologioverførselsfonde, seedfonde og fonde med social indvirkning.

Egenkapitalinstrumenterne gennemføres af EIF som en finansiel partner (gennemførelsespartner) gennem en direkte tildeling til EIF ved en særlig finansieringsaftale under genopretnings- og resiliensfaciliteten, der skal undertegnes mellem Republikken Bulgarien og EIF med henblik på forvaltning af egenkapitaltransaktioner, der støttes af genopretnings- og resiliensfaciliteten.

For virksomhedsfinansieringsinstrumenter til generelle formål skal investeringspolitikken:

- vedtages af det finansielle instruments styrende organer
- være i overensstemmelse med Kommissionens vejledende notat af 22. januar 2021 (SWD(2021) 12 final) vedrørende finansielle instrumenter
- omfatte udvælgelseskriterier for at sikre overholdelse af den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) for støttede transaktioner under denne foranstaltning
 - gennem anvendelse af bæredygtighedskontrol
 - ved at kræve, at støttemodtagere, der har modtaget mere end 50 % af deres direkte indtægter i det foregående regnskabsår fra aktiviteter eller aktiver på følgende liste over aktiviteter, vedtager og offentliggør planer for grøn omstilling: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstreamanvendelse ⁷ ii) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks⁸

⁷ Undtagen projekter inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om princippet om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

⁸ Hvis den aktivitet, der støttes, opnår fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, skal der redegøres for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling til aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelssystemet, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

og iii) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg⁹ og anlæg til mekanisk-biologisk behandling.¹⁰ Dette krav kan f.eks. gennemføres ved at basere sig på EIF's nye begrænsede sektorer (ikkeinfra-egenkapitalfonde — Paristilpasningsramme) justeret med visse yderligere restriktioner for ETS-sektorer og visse transportaktiviteter; og

- ved at kræve, at EIF kontrollerer støttemodtagerens overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning for alle transaktioner, herunder dem, der er undtaget fra bæredygtighedskontrol.

Gennemførelsen af denne investering skal være afsluttet senest den 30. juni 2026 (godkendelse af transaktioner foretaget af den ansvarlige investeringskomité svarende til 100 % af det samlede finansieringsbeløb, der er afsat til egenkapitalinstrumenter til innovation).

Fond 2 består af følgende instrumenter:

- Investering 2.2.a - Tilskudsordning for investeringer i vedvarende energikilder til eget brug med lokale lagerfaciliteter

Formålet med denne investering er at yde tilskud til SMV'er, små midcapselskaber og midcapselskaber til investeringer i vedvarende elektricitetskilder og lokale lagerfaciliteter.

Investeringen består af en tilskudsordning til gennemførelse af projekter vedrørende energilagingsfaciliteter.

- Investering 2.2.b - Garantiinstrument for energieffektivitet og vedvarende energi

Garantiinstrumentet gennemføres som et bidrag til InvestEU med EIF som gennemførelsespartner. Instrumentet har til formål at tackle Bulgariens udfordringer med hensyn til at yde støtte til investeringer i energieffektivitet og vedvarende energi. Garantiinstrumentet skal være rettet mod SMV'er, små midcapselskaber og enkeltpersoner. Den skal dække en bred vifte af finansielle produkter (f.eks. driftsfonde, herunder revolverende kreditlinjer, investeringslån, leasing). De sektorer, der skal støttes, skal være i overensstemmelse med forordning (EU) 2021/241 og InvestEU's støtteberettigelseskriterier og vil blive defineret efter en detaljeret markedsvurdering.

For at sikre, at delinvesteringen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01), skal bidragsaftalen mellem Europa-Kommissionen og den bulgarske regering:

⁹ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af farligt affald, der ikke kan genanvendes, og på eksisterende anlæg, hvis foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

¹⁰ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller retrofitting til genanvendelsesaktiviteter af sorteret affald til kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

- kræve anvendelse af Kommissionens tekniske vejledning om bæredygtighedskontrol for InvestEU-fonden og
- udelukke følgende liste over aktiviteter og aktiver fra støtteberettigelse: i) aktiviteter og aktiver i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstreamanvendelse¹¹ aktiviteter og aktiver under EU's emissionshandelssystem (ETS), der opnår forventede drivhusgasemissioner, som ikke er lavere end de relevante benchmarks.¹²

Gennemførelsen af denne investering skal være afsluttet senest den 30. juni 2025, når InvestEU-Investeringsudvalget godkender finansierings- eller investeringstransaktioner, der beløber sig til 100 % af det samlede finansieringsbeløb eller den samlede målrettede investering.

- o Investering 2.2.c - Tilskudsordning til støtte for virksomheder i omstillingen til en cirkulær økonomi

Formålet med denne investering er at yde tilskud til SMV'er og store virksomheder i NACE-sektor C til indførelse af produktionsmetoder inden for den cirkulære økonomi.

Investeringen består af en tilskudsordning for projekter inden for cirkulær økonomi.

Fond 3 består af følgende instrument:

- o Investering 2.3.a — Egenkapitalinstrumenter til investeringer i klimaneutralitet og digital omstilling

Instrumenterne har til formål at investere i aktiver, der bidrager til klimaneutralitet og fremskynder den grønne og den digitale omstilling i prioriterede sektorer i Bulgarien. Dette skal ske ved at støtte oprettelsen af infrastrukturaktiver (vedvarende energi, biomasse, lagring, opladningsinfrastruktur til elektriske køretøjer, brint), digital infrastruktur (IKT, optisk infrastruktur, datacentre, 5G), byfornyelse, energieffektivitet og social infrastruktur.

Egenkapitalinstrumenterne gennemføres af Den Europæiske Investeringsfond (EIF) som en finansiel partner (gennemførelsespartner) gennem en direkte tildeling til EIF ved en særlig finansieringsaftale under genopretnings- og resiliensfaciliteten, der skal undertegnes mellem Republikken Bulgarien og EIF for egenkapitaltransaktioner, der støttes af genopretnings- og resiliensfaciliteten.

For virksomhedsfinansieringsinstrumenter til generelle formål skal investeringspolitikken:

- vedtages af det finansielle instruments styrende organer
- være i overensstemmelse med Kommissionens vejledende notat af 22. januar 2021 (SWD(2021) 12 final) vedrørende finansielle instrumenter
- medtage udvælgelseskriterier for at sikre overholdelse af den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) for støttede transaktioner under denne foranstaltning gennem anvendelse af bæredygtighedskontrol

¹¹ Undtagen projekter inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om princippet om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

¹² Hvis den aktivitet, der støttes, opnår fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, skal der redegøres for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling til aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelssystemet, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

- kræve, at støttemodtagere, der har modtaget mere end 50 % af deres direkte indtægter i det foregående regnskabsår fra aktiviteter eller aktiver på følgende liste over aktiviteter, vedtager og offentliggør planer for grøn omstilling: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstreamanvendelse¹³ ii) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks¹⁴ og iii) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg¹⁵ og anlæg til mekanisk-biologisk behandling.¹⁶ Dette krav kan f.eks. gennemføres ved at basere sig på EIF's nye begrænsede sektorer (ikkeinfra-egenkapitalfonde — Paristilpasningsramme) justeret med visse yderligere restriktioner for ETS-sektorer og visse transportaktiviteter; og
- Kræve EIF's kontrol af støttemodtagerens overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning for alle transaktioner, herunder dem, der er undtaget fra bæredygtighedskontrol.

Gennemførelsen af denne investering skal være afsluttet senest den 30. juni 2026 (godkendelse af transaktioner foretaget af den ansvarlige investeringskomité svarende til 100 % af det samlede finansieringsbeløb, der er afsat til egenkapitalinstrumenter til investeringer i klimaneutralitet og digital omstilling).

¹³ Undtagen projekter inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om princippet om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

¹⁴ Hvis den aktivitet, der støttes, opnår fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, skal der redegøres for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling til aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelssystemet, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

¹⁵ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af farligt affald, der ikke kan genanvendes, og på eksisterende anlæg, hvis foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

¹⁶ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller retrofitting til genanvendelsesaktiviteter af sorteret affald til kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

C.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Seq-nr.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl / Mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
35	C3.R1: Retlige rammer for at tiltrække industrielle investeringer og udvikle industrielle økosystemer	Milepæl	Ikrafttræden af den nye lov om industriparker	Ikrafttræden af lov om industriparker				Spørgsmål 1	2021	Den nye lov om industriparker skal: - regulere statsstøtte og incitamenter til at tiltrække investeringer i industriparker - fastsætte en afkorting af de procedurer, der er nødvendige for industrielle investeringer og - fastsætte minimumsstandarder for investeringer i industriparker, der skal modtage statsstøtte.
36	C3.II: Program for industriparker og -zoner ("AttractInvestBG")	Mål	Udvælgelse af industriparker eller -zoner		Nummer	0	10	Spørgsmål 2	2025	<p>Ministeriet for Innovation og Vækst udvælger ti industriparker eller -zoner, som der kan ydes tilskud til. Kriterierne for støtteberettigelse skal omfatte et kriterium om beliggenhed i det nordlige Bulgarien.</p> <p>For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01), udelukker støtteberettigelseskriterierne følgende liste over aktiviteter: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstreamanvendelse aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks iii) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg og anlæg til mekanisk-biologisk behandling.</p> <p>Den samlede finansiering af de ti godkendte projekter skal være på mindst 98 mio. EUR.</p>

Seq-nr.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl / Mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										Tilskudsstøtten til hver industripark eller hvert industriområde må højst dække 80 % af den foreslåede investering. Den resterende del af investeringen skal tilvejebringes af operatørerne af industriarker/områder.
38	C3.I1: Program for industriarker og -zoner ("AttractInvestBG")	Mål	Projekter i industriarker/-zoner		% (procentdel)	0	100%	Spørgsmål 2	2026	Bekræftelsesbrev fra Ministeriet for Innovation og Vækst, der accepterer projekter for 100 % af de indgåede kontrakter om infrastrukturarbejder, der er afsluttet i alle de udvalgte industriarker/zoner.
40	C3.I2: Investering 2.1.a Garantiinstrument for vækst	Milepæl	Undertegnelse af bidragsaftale mellem Europa-Kommissionen og Bulgariens regering	Undertegnet aftale				Spørgsmål 3	2022	<p>Bidragsaftalen mellem Europa-Kommissionen og Bulgariens regering skal:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) kræve anvendelse af Kommissionens tekniske vejledning om bæredygtighedskontrol for InvestEU-fonden b) udelukke aktiviteter og aktiver på den udelukkelsesliste, der er angivet i beskrivelsen af foranstaltningen, fra støtteberettigelse c) omfatte kriterier, der skal sikre, at det finansielle instrument er i overensstemmelse med Kommissionens vejledende notat af 22. januar 2021 (SWD(2021) 12 final) vedrørende finansielle instrumenter. <p>I betragtning af at det foreslåede instrument skal gennemføres efter et bidrag til InvestEU, skal litra a) og b) ovenfor sikres ved anvendelse af InvestEU-bestemmelserne og den udvalgte gennemførelsespartners udlånspolitik og</p>

Seq-nr.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl / Mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										<p>udelukkelseskriterier. Yderligere undtagelser, der er nødvendige for at sikre overholdelse af den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) — herunder om affald — skal specificeres i garantiaftalen mellem Europa-Kommissionen og Den Europæiske Investeringsfond (EIF).</p> <p>Det finansielle instrument har form af en porteføljegaranti, der gennemføres af EIF, og støtter SMV'er og små midcapselskaber ved at dække forskellige finansielle produkter, herunder driftskapital, kreditlinjer, investeringslån og leasing. Det finansielle instrument skal afhjælpe de nuværende markedssvigt, som virksomhederne står over for med hensyn til adgang til finansiering, navnlig udfordringerne efter covid-19-pandemien, med henblik på at forbedre adgangen til kreditlinjer. Det forventes, at instrumentet støtter mindst 615 støttemodtagere.</p> <p>Den samlede finansiering fra genopretnings- og resiliensfaciliteten til instrumentet skal være på mindst 75 mio. EUR.</p> <p>Instrumentets struktur skal gøre det muligt at mobilisere private midler.</p> <p>Ethvert afkast til det finansielle instrument, herunder fra tilbagebetalinger, samt overskud opnået ved brug af midler fra genopretnings- og resiliensfaciliteten, minus fondsforvalterens og</p>

Seq-nr.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl / Mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										de finansielle formidlers vederlag, anvendes til de samme politiske mål, herunder efter 2026.
42	C3.I2: Investering 2.1.a Garantiinstrument for vækst	Mål	Operationer godkendt af InvestEU-Investeringsudvalget		% (procentdel)	0	100	Spørgsmål 2	2025	Transaktioner, der beløber sig til 100 % af EU-garantien under medlemsstatssegmentet i Bulgarien, eksklusive dermed forbundne omkostninger og gebyrer, og som er godkendt af InvestEU-Investeringsudvalget på grundlag af den bidragsaftale, der er undertegnet mellem Europa-Kommissionen og Bulgariens regering, jf. milepæl 40.
42a	C3.I2: Investering 2.1.a Garantiinstrument for vækst	Mål	Operationer godkendt af InvestEU-Investeringsudvalget		% (procentdel)	0	100	Spørgsmål 2	2026	Transaktioner, der beløber sig til 100 % af EU-garantien under medlemsstatssegmentet i Bulgarien, eksklusive dermed forbundne omkostninger og gebyrer, og som er godkendt af InvestEU-Investeringsudvalget på grundlag af den supplerende bidragsaftale.
43	C3.I2: Investering 2.1.b Egenkapitalinstrumenter til vækst	Milepæl	Undertegnelse af finansieringsaftale mellem Den Europæiske Investeringsfond og Bulgariens regering	Undertegnelse af aftale og vedtagelse af investeringspolitik				Spørgsmål 3	2022	Finansieringsaftalen mellem Den Europæiske Investeringsfond og Bulgariens regering og vedtagelsen af fondens investeringspolitik. Investeringspolitikken skal: a) vedtages af det finansielle instruments styrende organer b) være i overensstemmelse med Kommissionens vejledende notat af 22. januar 2021 (SWD(2021) 12 final) vedrørende finansielle instrumenter c) omfatte udvælgelseskræfter for at sikre overholdelse af den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) for støttede transaktioner under denne foranstaltning

Seq-nr.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl / Mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										<p>- gennem anvendelse af bæredygtighedskontrol ved at kræve, at støttemodtagere, der i det foregående regnskabsår har haft mere end 50 % af deres direkte indtægter fra aktiviteter eller aktiver på følgende liste over aktiviteter, vedtager og offentliggør planer for grøn omstilling: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstreamanvendelse aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks og iii) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg og anlæg til mekanisk-biologisk behandling. Dette krav kan f.eks. gennemføres ved at basere sig på EIF's nye begrænsede sektorer (ikkeinfra-egenkapitalfonde — Paristilpasningsramme) justeret med visse yderligere restriktioner for ETS-sektorer og visse transportaktiviteter; og ved at kræve, at EIF kontrollerer støttemodtagerens overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning for alle transaktioner, herunder dem, der er undtaget fra bæredygtighedskontrol.</p> <p>Fonden yder støtte til finansielle instrumenter (egenkapital) til SMV'er og midcapselskaber, herunder nystartede virksomheder og</p>

Seq-nr.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl / Mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										<p>virksomheder i hurtig vækst. Støtten ydes gennem venturekapitalfonde og private equity. Forvaltningen af fonden overdrages til EIF. Der undertegnes en særlig finansieringsaftale under genopretnings- og resiliensfaciliteten mellem EIF og Bulgariens regering om forvaltningen af de egenkapitalstøttede operationer under genopretnings- og resiliensfaciliteten. En investeringskomité er ansvarlig for at godkende transaktioner med formidlere som foreslået af fondsforvalteren (EIF) på grundlag af markedsbehov og på en åben og markedskonform måde. Det forventes, at instrumentet støtter mindst 24 støttemodtagere.</p> <p>Den samlede finansiering fra genopretnings- og resiliensfaciliteten udgør 75 mio. EUR.</p> <p>Fondens struktur skal fungere som løftestang for private midler.</p> <p>Eventuelle afkast til fonden eller finansielle instrumenter, herunder fra tilbagebetalinger, samt overskud opnået ved brug af midler fra genopretnings- og resiliensfaciliteten, minus fondsforvalterens og de finansielle formidlers vederlag, anvendes til de samme politiske mål, herunder efter 2026.</p>
45	C3.I2: Investering 2.1.b Egenkapitalinstrumenter til vækst	Mål	Operationer godkendt af Investeringsudvalget		% (procentdel)	0	100	Spørgsmål 2	2026	Finansierings- eller investeringstransaktioner på 100 % af det samlede finansierings- eller investeringsbeløb, der er godkendt af den investeringskomité, som Bulgariens regering har udpeget.

Seq-nr.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl / Mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenariere	Målsætning	Kvartal	År	
46	C3.I2: Investering 2.1.c Tilskudsordning til teknologisk modernisering	Milepæl	Udvælgelsesprocedurer afsluttet	Offentliggjort liste over projekter, der er godkendt til finansiering, og liste over reserver				Fjerde kvartal	2022	<p>Udvælgelsesprocedurene gennemføres på en åben og konkurrencepræget måde.</p> <p>Støttemodtagerne er SMV'er. Projekterne skal støtte erhvervelse af ny teknologi med fokus på digitalisering af produktionsprocesser (køb af nyt teknologisk udstyr med fokus på digitalisering af produktionsprocesser for at opnå en markedsfordel, produkttilpasning, fleksibilitet, effektivitet og originalitet med henblik på at udvide eller diversificere deres produktion).</p> <p>Mindst 50 % af projektkostningerne medfinansieres af støttemodtageren.</p> <p>Den samlede finansiering af godkendte projekter skal være på mindst 120 mio. EUR.</p> <p>For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01), skal støtteberettigelseskriterierne i mandatet for kommende indkaldelser af projekter udelukke aktiviteter og aktiver på den udelukkelsesliste, der er angivet i beskrivelsen af foranstaltningen, og kræve, at kun aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU-lovgivning og national miljølovgivning, kan udvælges.</p>
47	C3.I2:	Mål	Gennemførelse af budget – overførsel		mio. EUR	0	120	Spørgsmål 2	2025	Overførsel af mindst 120 mio. EUR til modtagere til teknologisk modernisering.

Seq-nr.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl / Mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	Investering 2.1.c Tilskudsordning til teknologisk modernisering		af mindst 120 mio. EUR til teknologisk modernisering							
48	C3.I2: Investering 2.1.d Tilskudsordning for informations- og kommunikationsteknologi og cybersikkerhed i små og mellemstore virksomheder	Milepæl	Udvælgelsesprocedurer afsluttet	Offentliggjort liste over projekter, der er godkendt til finansiering, og liste over reserver				Fjerde kvartal	2022	<p>Udvælgelsesprocedurerne gennemføres på en åben og konkurrencepræget måde.</p> <p>De udvalgte støttemodtagere skal være SMV'er. Projekterne skal støtte erhvervelse og integration af digitale teknologier i virksomheder på de første to niveauer af grundlæggende digitalisering (computerisering og konnektivitet). Tilskuddene skal støtte aktiviteter såsom levering af digitale IKT-markedsføringstjenester, webbaserede IKT-tjenester til platforme, websteder, mobilapplikationer, erhvervelse af software til optimering af forvaltnings-, produktions- og logistikprocesser, indførelse af foranstaltninger til at sikre information og cybersikkerhed som et vigtigt element i virksomhedernes digitaliseringsproces og indkøb af hardware, der er nødvendig for driften af nye applikationer og software.</p> <p>Den samlede finansiering af godkendte projekter skal være på mindst 14 mio. EUR. For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01), skal støtteberettigelseskriterierne i mandatet for kommende indkaldelser af projekter udelukke</p>

Seq-nr.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl / Mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										aktiviteter og aktiver på den udelukkelsesliste, der er angivet i beskrivelsen af foranstaltningen, og kræve, at kun aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU-lovgivning og national miljølovgivning, kan udvælges.
49	C3.I2: Investering 2.1.d Tilskudsordning for informations- og kommunikationsteknologi og cybersikkerhed i små og mellemstore virksomheder	Mål	Budgetgennemførelse – overførsel af mindst 12,59 mio. EUR til digitalisering		mio. EUR	0	12.59	Fjerde kvartal	2025	Overførsel af mindst 12,59 mio. EUR til modtagere til digitalisering.
50	C3.I2: Investering 2.1.e Innovationspulje (egenkapitalinstrumenter til innovation)	Milepæl	Undertegnelse af finansieringsaftale mellem Den Europæiske Investeringsfond og Bulgariens regering	Undertegnelse af aftale og vedtagelse af investeringspolitik				Spørgsmål 3	2022	Undertegnelse af finansieringsaftalen mellem EIF og Bulgariens regering og vedtagelse af fondens investeringspolitik. Investeringspolitikken skal: a) vedtages af det finansielle instruments forvaltningsorganer b) være i overensstemmelse med Kommissionens vejledende notat af 22. januar 2021 (SWD(2021) 12 final) vedrørende finansielle instrumenter c) medtage udvælgelseskriterier for at sikre overholdelse af den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) for støttede transaktioner under denne foranstaltning: - gennem anvendelse af bæredygtighedskontrol, ved at kræve, at støttemodtagere, der i det foregående regnskabsår har haft mere end

Seq-nr.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl / Mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										<p>50 % af deres direkte indtægter fra aktiviteter eller aktiver på følgende liste over aktiviteter, vedtager og offentliggør planer for grøn omstilling: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstreamanvendelse aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks og iii) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg og anlæg til mekanisk-biologisk behandling. Dette krav kan f.eks. gennemføres ved at basere sig på EIF's nye begrænsede sektorer (ikkeinfra-egenkapitalfonde — Paristilpasningsramme) justeret med visse yderligere restriktioner for ETS-sektorer og visse transportaktiviteter; og ved at kræve, at EIF kontrollerer støttemodtagerens overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning for alle transaktioner, herunder dem, der er undtaget fra bæredygtighedskontrol.</p> <p>Fonden yder støtte til finansielle instrumenter (egenkapital) til SMV'er og små midcapselskaber (virksomheder med op til 499 ansatte), herunder nystartede virksomheder og virksomheder i hurtig vækst. De vigtigste sektorer, der skal målrettes, omfatter informations- og kommunikationsteknologi,</p>

Seq-nr.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl / Mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										<p>industriel automatisering, kunstig intelligens, robotteknologi, blockchain, fintech, biovidenskab, cybersikkerhed, kvanteteknologier, tingenes internet, cloud computing, rene og bæredygtige teknologier, socialt iværksætter og bioteknologi og skal sigte mod at støtte investeringer i menneskelig kapital, digital og grøn teknologi og i forskning, udvikling og teknologioverførsel. Instrumentet kan omfatte en teknologioverførsels-/ventureopbygningskomponent. Støtten ydes gennem venturekapitalfonde og private equity-fonde.</p> <p>Det forventes, at instrumentet støtter mindst 30 støttemodtagere.</p> <p>Forvaltningen af fonden overdrages til Den Europæiske Investeringsfond (EIF). Der undertegnes en særlig finansieringsaftale under genopretnings- og resiliensfaciliteten mellem EIF og Bulgariens regering om forvaltningen af de egenkapitalstøttede operationer under genopretnings- og resiliensfaciliteten. En investeringskomité er ansvarlig for at godkende transaktioner med formidlere som foreslået af fondsforvalteren (EIF) på grundlag af markedsbehov og på en åben og markedskonform måde.</p> <p>Det samlede finansieringsbeløb er 75 mio. EUR.</p>

Seq-nr.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl / Mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										<p>Fondens struktur skal fungere som løftestang for private midler.</p> <p>Eventuelle afkast til fonden eller finansielle instrumenter, herunder fra tilbagebetalinger, samt overskud opnået ved brug af midler fra genopretnings- og resiliensfaciliteten, minus fondsforvalterens og de finansielle formidlers vederlag, anvendes til de samme politiske mål, herunder efter 2026.</p>
52	C3.I2: Investering 2.1.e Innovationspulje (egenkapitalinstrumenter til innovation)	Mål	Operationer godkendt af Investeringsudvalget		% (procentdel)	0	100	Spørgsmål 2	2026	Finansierings- eller investeringstransaktioner på 100 % af det samlede finansierings- eller investeringsbeløb, der er godkendt af investeringskomitéen.
53	C3.I2: Investering 2.2.a - Tilskudsordning for investeringer i vedvarende energikilder til eget brug med lokale lagerfaciliteter	Milepæl	Godkendte projekter	Offentliggjort liste over projekter, der er godkendt til finansiering				Spørgsmål 2	2025	<p>Den samlede finansiering af godkendte projekter skal være på mindst 52 mio. EUR.</p> <p>Indkaldelsen kræver, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> - støttemodtagerne skal være SMV'er, små midcapselskaber og midcapselskaber - de udvalgte projekter skal støtte opførelsen af nye solcelleanlæg med en kapacitet på op til 1 MW til produktion af energi fra vedvarende energikilder til eget forbrug og skal omfatte lokale lagerfaciliteter - støttemodtagerne er virksomheder i alle NACE-sektorer undtagen D — Produktion og distribution af elektricitet, damp og gasformige brændstoffer og A — Landbrug, skovbrug og fiskeri

Seq-nr.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl / Mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										<ul style="list-style-type: none"> - tilskudsfinansieringen overstiger ikke 50 % af de samlede støtteberettigede investeringsomkostninger - forslagene er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).
55	C3.I2: Investering 2.2.a - Tilskudsordning for investeringer i vedvarende energikilder til eget brug med lokale lagerfaciliteter	Mål	De installerede lagerfaciliteters kapacitet		Nummer (kW)	0	54 096	Spørgsmål 2	2026	54 096 kW installeret kapacitet til lagerfaciliteter.
56	C3.I2: Investering 2.2.b - Garantiinstrument for energieffektivitet og vedvarende energi	Milepæl	Undertegnelse af bidragsaftalen mellem Europa-Kommissionen og Republikken Bulgariens regering	Underskrevet aftale				Spørgsmål 3	2022	<p>Bidragsaftalen mellem Europa-Kommissionen og Bulgariens regering skal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) kræve anvendelse af Kommissionens tekniske vejledning om bæredygtighedskontrol for InvestEU-fonden b) udelukke aktiviteter og aktiver på den udelukkelsesliste, der er angivet i beskrivelsen af foranstaltningen, fra støtteberettigelse c) omfatte kriterier, der skal sikre, at det finansielle instrument er i overensstemmelse med Kommissionens vejledende notat af 22. januar 2021 (SWD(2021) 12 final) vedrørende finansielle instrumenter. <p>I betragtning af at det foreslåede instrument skal gennemføres efter et bidrag til InvestEU, skal litra a) og b) ovenfor sikres ved anvendelse af</p>

Seq-nr.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl / Mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										<p>InvestEU-bestemmelserne og den udvalgte gennemførelsespartners udlånspolitik og udelukkelseskriterier. Yderligere undtagelser, der er nødvendige for at sikre overholdelse af den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) — herunder om affald — skal specificeres i garantiaftalen mellem Europa-Kommissionen og Den Europæiske Investeringsfond (EIF).</p> <p>Garantiinstrumentet skal tage form af en porteføljegaranti, der gennemføres af EIF, og tilvejebringe finansiering og investeringer i forbedringer af energieffektiviteten og vedvarende energi til SMV'er, små midcapselskaber og enkeltpersoner gennem driftskapital, herunder oprørende kreditlinjer, investeringslån eller leasing. De sektorer, der skal støttes, fastlægges efter en detaljeret markedsvurdering.</p> <p>Det forventes, at instrumentet støtter mindst 450 støttemodtagere.</p> <p>Den samlede finansiering fra genopretnings- og resiliensfaciliteten til instrumentet skal være på mindst 75 mio. EUR.</p> <p>Instrumentets struktur skal gøre det muligt at mobilisere private midler.</p> <p>Ethvert afkast til det finansielle instrument, herunder fra tilbagebetalinger, samt overskud</p>

Seq-nr.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl / Mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										opnået ved brug af midler fra genopretnings- og resiliensfaciliteten, minus fondsforvalterens og de finansielle formidlers vederlag, anvendes til de samme politiske mål, herunder efter 2026.
58	C3.I2: Investering 2.2.b - Garantiinstrument for energieffektivitet og vedvarende energi	Mål	Finansierings- eller investeringstransaktioner godkendt af InvestEU-Investeringsudvalget		% (procentdel)	0	100	Spørgsmål 2	2025	Finansierings- eller investeringstransaktioner, der er godkendt af InvestEU-Investeringsudvalget, og som beløber sig til 100 % af EU-garantien under medlemsstatssegmentet i Bulgarien, eksklusive dermed forbundne omkostninger og gebyrer.
59	C3.I2: Investering 2.2.c Tilskudsordning til støtte for virksomheder i omstillingen til en cirkulær økonomi	Milepæl	Godkendte projekter	Offentliggjort liste over projekter, der er godkendt til finansiering				Spørgsmål 2	2025	Den samlede finansiering af godkendte projekter skal være på mindst 83 mio. EUR. Indkaldelsen kræver, at: <ul style="list-style-type: none"> - støttemodtagerne skal være SMV'er og store virksomheder i NACE-sektor C — Forarbejdningsindustri - de udvalgte projekter skal støtte virksomheder i at indføre produktionsmetoder inden for den cirkulære økonomi, som skal støtte affaldsreduktion, begrænsning af engangsplast, anvendelse af bioressourcer, forbedring af økologiske standarder og produkters energieffektivitet - projekterne er i overensstemmelse med interventionsområde 047 og 047a i bilag VII til forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten - tilskudsfinansieringen overstiger ikke 50 % af de samlede støtteberettigede investeringsomkostninger

Seq-nr.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl / Mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenari	Målsætning	Kvartal	År	
										- forslagene er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).
60	C3.I2: Investering 2.2.c Tilskudsordning til støtte for virksomheder i omstillingen til en cirkulær økonomi	Mål	Virksomheder, der har modtaget støtte		Nummer	0	240	Fjerde kvartal	2025	Virksomheder, der støttes inden for cirkulær økonomi.
61	C3.I2: Investering 2.3.a Egenkapitalinstrumenter til investeringer i klimaneutralitet og digital omstilling	Milepæl	Undertegnelse af en finansieringsaftale mellem Republikken Bulgarien og Den Europæiske Investeringsfond	Undertegnet aftale og investeringspolitik vedtaget				Spørgsmål 3	2022	Undertegnelse af finansieringsaftalen mellem EIF og Bulgariens regering og vedtagelse af fondens investeringspolitik. Investeringspolitikken skal: a) vedtages af det finansielle instruments styrende organer b) være i overensstemmelse med Kommissionens vejledende notat af 22. januar 2021 (SWD(2021) 12 final) vedrørende finansielle instrumenter c) omfatte udvælgelseskræfter for at sikre overholdelse af den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) for støttede transaktioner under denne foranstaltning - gennem anvendelse af bæredygtighedskontrol ved at kræve, at støttemodtagere, der i det foregående regnskabsår har haft mere end 50 % af deres direkte indtægter fra aktiviteter eller aktiver på følgende liste over aktiviteter, vedtager og offentliggør planer for grøn omstilling: i) aktiviteter i

Seq-nr.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl / Mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										<p>forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstreamanvendelse aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks og iii) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg og anlæg til mekanisk-biologisk behandling. Dette krav kan f.eks. gennemføres ved at basere sig på EIF's nye begrænsede sektorer (ikkeinfra-egenkapitalfonde — Paristilpasningsramme) justeret med visse yderligere restriktioner for ETS-sektorer og visse transportaktiviteter; og ved at kræve, at EIF kontrollerer støttemodtagerens overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning for alle transaktioner, herunder dem, der er undtaget fra bæredygtighedskontrol.</p> <p>Fonden yder støtte til finansielle instrumenter (egenkapital) til projektspecial purpose vehicles samt SMV'er og små midcapselskaber og midcapselskaber til investeringer i aktiver, der bidrager til klimaneutralitet og fremskynder den grønne og den digitale omstilling i prioriterede sektorer i Bulgarien. Dette forventes at ske ved at støtte oprettelsen af infrastrukturaktiver, infrastruktur til produktion og lagring af grøn energi, herunder vedvarende energi, biomasse, lagring, opladningsinfrastruktur til elektriske</p>

Seq-nr.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl / Mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										<p>køretøjer, brint, digital infrastruktur (IKT, optisk infrastruktur, datacentre, 5G), byfornyelse, energieffektivitet og social infrastruktur.</p> <p>Støtten ydes gennem venturekapitalfonde og private equity. Forvaltningen af fonden overdrages til EIF. Der undertegnes en særlig finansieringsaftale under genopretnings- og resiliensfaciliteten mellem EIF og Bulgariens regering om forvaltningen af de egenkapitalstøttede operationer under genopretnings- og resiliensfaciliteten. En investeringskomité er ansvarlig for at godkende transaktioner med formidlere som foreslået af fondsforvalteren (EIF) på grundlag af markedsbehov og på en åben og markedskonform måde. Det forventes, at instrumentet støtter mindst tre støttemodtagere.</p> <p>Den samlede finansiering fra genopretnings- og resiliensfaciliteten udgør 30 mio. EUR.</p> <p>Fondens struktur skal fungere som løftestang for private midler.</p> <p>Ethvert afkast til fonden eller finansielle instrumenter, herunder fra tilbagebetalinger, samt overskud opnået ved brug af midler fra genopretnings- og resiliensfaciliteten, minus fondsforvalterens og de finansielle formidlers vederlag, anvendes til de samme politiske mål, herunder efter 2026.</p>

Seq-nr.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl / Mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenari	Målsætning	Kvartal	År	
62	C3.I2: Investering 2.3.a Egenkapitalinstrumenter til investeringer i klimaneutralitet og digital omstilling	Mål	Operationer godkendt af Investeringsudvalget		% (procentdel)	0	100	Spørgsmål 2	2026	Finansierings- eller investeringstransaktioner på 100 % af det samlede finansierings- eller investeringsbeløb, der er godkendt af den investeringskomité, som Bulgariens regering har udpeget.

D. KOMPONENT 4: KULSTOFFATTIG ØKONOMI

Denne komponent i Bulgariens genopretnings- og resiliensplan tager fat på udfordringen med dekarbonisering af energisektoren. Den bulgarske økonomi er den mest ressource- og kulstofintensive i EU. Intensiteten af drivhusgasemissionerne er mere end fire gange højere end EU-gennemsnittet. Energisektoren er den største udleder af drivhusgasser i Bulgarien og tegner sig for mere end 70 % af landets samlede emissioner.

Formålet med komponenten er at dekarbonisere økonomien gennem en kraftig stigning i anvendelsen af vedvarende energi og energibesparelser, investeringer i intelligente net, sammenkoblinger og lagringsinfrastruktur, markedsreformer og bedre forvaltning af energisektoren. Komponentens hovedformål er at fremskynde dekarboniseringen af energisektoren ved at reducere kuldioxidemissionerne fra brunkuls- og kulfyrede kraftværker og ved at lette udbredelsen af vedvarende energikilder og alternative energikilder. Det har også til formål at reducere både primærenergiforbruget og det endelige energiforbrug med renovering af den nationale masse af både offentlige og private beboelsejendomme og erhvervsbygninger. Foranstaltninger vedrørende fleksibilitet og digitalisering af elnettet og forøgelse af kapaciteten til grænseoverskridende sammenkoblinger med nabomedlemsstaterne skal forbedre markedsintegrationen. Komponentens hovedformål er også at etablere et konkurrencedygtigt engrosmarked gennem en gradvis deregulering af elpriserne senest i 2025. Komponentens omfang omfatter foranstaltninger til forbedring af virksomhedsledelsen i statsejede virksomheder i energisektoren.

Disse investeringer og reformer skal støtte gennemførelsen af Bulgariens landespecifikke henstillinger fra 2019 og 2020 om at "fokusere investeringsrelateret økonomisk politik på [...] energiinfrastruktur og energieffektivitet" (landespecifik henstilling 3, 2019) og "fokusere investeringer på den grønne og den digitale omstilling, navnlig på ren og effektiv produktion og anvendelse af energi og ressourcer, miljøinfrastruktur [...], der bidrager til en gradvis dekarbonisering af økonomien, herunder i kulregionerne" (landespecifik henstilling 3, 2020).

Ingen foranstaltning i denne komponent forventes at gøre væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01).

D.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1 (C4.R1): Oprettelse af en national fond for dekarbonisering

Formålet med denne reform er at oprette den nationale fond for dekarbonisering.

Foranstaltningen består i en vurdering af de nationale lovgivningsmæssige rammer for energieffektivitet og i ikrafttrædelsen af retsakter om oprettelse af den nationale fond for dekarbonisering.

Reform 2 (C4.R2): Fremme af investeringer i energieffektivitetsrenoveringer i beboelsesejendomme

Formålet med reformen er at fjerne hindringerne for investeringer i energieffektivitet ved at ændre loven om ejerlejlighedsforvaltning for at gøre det lettere for ejere af ejendomme med flere lejligheder at træffe beslutninger. at regulere den faglige forvaltning af ejerlejligheder i ejendomme med flere lejligheder og for at gøre det lettere at ansøge om kollektive lån til forskellige finansielle institutioner.

Ændringerne koordineres med relaterede ændringer af andre dele af den primære og afledte ret. Gennemførelsen af foranstaltningen forventes at bidrage til effektiviteten af investeringer i energieffektivitet i bygningsrenovering.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. september 2022.

Reform 3 (C4.R3): Definition af og kriterier for "energifattigdom" for husholdninger

Formålet med denne reform er at bidrage til at bekæmpe energifattigdom og beskytte sårbare forbrugere ved i energiloven og den afledte ret at indføre en definition af "energifattigdom" og kriterier for identifikation af husstande, der er ramt af energifattigdom, og sårbare forbrugere. Reformen skal tage hensyn til kriterierne i direktiv (EU) 2019/944: lav indkomst, høje udgifter til disponibel indkomst til energi og ringe energieffektivitet.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2022.

Investering 1 (C4.I1): Støtte til renovering af bygningsmassen

Formålet med foranstaltningen er at øge bygningsmassens energieffektivitet.

Foranstaltningen består af tre delforanstaltninger vedrørende energieffektivitetsrenovering af beboelsesejendomme, offentlige erhvervsbygninger og erhvervsbygninger inden for henholdsvis fremstillingsvirksomhed, handel og tjenesteydelser.

Investering 2 (C4.I2): Støtte til vedvarende energi til husholdninger

Formålet med foranstaltningen er at øge anvendelsen af vedvarende energi i husholdningernes endelige energiforbrug.

Foranstaltningen består i støtte til solenergianlæg til varmt brugsvand eller solcelleanlæg.

Investering 3 (C4.I3): Understøttelse af energieffektive gadebelysningssystemer

Formålet med foranstaltningen er at øge energieffektiviteten og reducere energiomkostningerne for kommunale belysningssystemer.

Foranstaltningen består i støtte til energieffektive gadebelysningssystemer.

Reform 4 (C4.R4): Fremme af projekter vedrørende energieffektivitet og vedvarende energi gennem energiregningerne

Formålet med reformen er at udvide mulighederne for at gennemføre foranstaltninger og projekter til forbedring af energieffektiviteten i en situation med begrænsede finansielle ressourcer.

Foranstaltningen består i ikrafttrædelsen af retsakter, der skal gøre det muligt at anvende modeller for energitjenesteselskaber (ESCO) til at dække finansieringen af energieffektivitetsrenoveringer gennem energiregningerne. Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2022.

Reform 5 (C4.R5): Kvikskranker for energieffektivitetsrenoveringer

Formålet med reformen er at mindske den administrative byrde i forbindelse med energieffektivitetsrenoveringsprocessen.

Foranstaltningen består i udpegelse af kvikskranker for energieffektivitetsrenoveringer i landet og oprettelse af seks pilotkvikskranker.

Reform 6 (C4.R6): Øget elproduktion fra vedvarende energikilder

Formålet med denne reform er at støtte en hurtigere udvidelse af elproduktionen fra vedvarende energikilder.

Reformen består i at forenkle procedurerne for installation og tilslutning af vedvarende energikilder.

Reform 7 (C4.R7): Støtte til værdikæden for grøn brint

Formålet med denne reform er at støtte værdikæden for grøn brint.

Reformen består i ikrafttrædelsen af en eller flere retsakter om værdikæden for grøn brint.

Investering 4 (C4.I4): Digital omstilling af eltransmissionsnettet

Formålet med denne investering er at øge andelen af vedvarende energikilder, fleksibiliteten i forvaltningen og overvågningen af elektricitetssystemet samt den grænseoverskridende nettotransmissionskapacitet ved grænserne til medlemsstaterne (dvs. Rumænien og Grækenland).

Investeringen består af et program for den digitale omstilling af elsystemoperatøren.

Reform 8 (C4.R8): Liberalisering af elmarkedet

Formålet med denne reform er at fuldføre liberaliseringen af engrosmarkedet for elektricitet og forbedre balancemarkedet for elektricitet. Denne reform skal bestå af følgende elementer:

- Liberaliseringen af engrosmarkedet for elektricitet gennem ikrafttrædelsen af retsakter, som bringer Natsionalna Elektrieska Kompania EAD's (NEK) rolle som offentlig leverandør til ophør og afskaffer kvoterne for det regulerede marked. Den forbyder også langfristede kontrakter, herunder elkøbsaftaler, eller lignende foranstaltninger med samme eller tilsvarende formål eller virkning, med undtagelse af dem, der vedrører elektricitet fra vedvarende energikilder, eller som er indgået på elbørsen. De langsigtede elkøbskontrakter for Maritsa East 1 og Maritsa East 3, som udløber i henholdsvis 2024 og 2026, må ikke forlænges og/eller nyde godt af ny statsstøtte.
- Reformen af balancemarkedet for elektricitet gennem ikrafttrædelsen af retsakter, der sikrer, at: i) balanceringskapaciteten købes på markedsvilkår ii) prisen på balanceringsenergileverandører offentliggøres senest 30 minutter efter lukningen af intraday-markedet iii) der indføres en enkelt balanceringspris for perioder uden aktivering af balanceringsenergi iv) der indføres en periode på 15 minutter til afregning af ubalancer og v) der fastsættes ingen prislofter for balancering af elektricitet.

Markedskoblingen på day-ahead-markedet ved grænsen til Rumænien og med Grækenland på intraday-markedet skal være afsluttet senest henholdsvis den 31. december 2021 og den 31. december 2022.

Reform 9 (C4.R9): Køreplan for klimaneutralitet

Formålet med reformen er at tilvejebringe en ajourført strategisk ramme for dekarbonisering af økonomien. Reformen omfatter nedsættelsen af en energiomstillingskommission, der skal udarbejde scenarier og anbefalinger til en køreplan for klimaneutralitet. Ministerrådet vedtager en afgørelse om en køreplan for klimaneutralitet. Energiomstillingskommissionen nedsættes på ekspertniveau med bred inddragelse af interessenter for at sikre ekspertise, uafhængighed og pluralisme. Kommissionen vurderer forskellige scenarier for udfasningen af kul/brunkul, herunder for en fremskyndet udfasning. Scenarierapporten og anbefalingerne offentliggøres. De opstillede scenarier og anbefalinger skal omfatte skridt til at afslutte udfasningen af kul/brunkul senest i 2038. Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. september 2022.

Reform 10 (C4.R10): Dekarbonisering af energisektoren

Formålet med denne reform er at reducere CO₂-emissionerne i forbindelse med elproduktion.

Reformen består af: i) et mål for reduktion af kuldioxidemissioner i forbindelse med elproduktion og ii) ikrafttræden af retsakt(er) om dekarbonisering, herunder et lovgivningsmæssigt loft over kuldioxidemissioner fra eksisterende brunkuls- og kulfyrede kraftværker.

Investering 7 (C4.I7): Øget brug af vedvarende energi fra geotermiske kilder

Formålet med investeringen er at støtte produktionen af vedvarende energi fra geotermiske kilder.

Investeringen består i ikrafttrædelsen af en revideret lovramme for geotermisk energi og et geotermisk værktøj, der er tilgængeligt online.

Investering 8 (C4.I8): National infrastruktur til lagring af elektricitet (RESTORE)

Formålet med investeringen er at støtte anlæg til oplagring af elektricitet .

Investeringen består i installation af anlæg til oplagring af elektricitet.

Reform 11 (C4.R11). Forbedring af virksomhedsledelsen i statsejede virksomheder i energisektoren

Formålet med reformen er at øge gennemsigtigheden og konkurrenceevnen for statsejede virksomheder i energisektoren.

Foranstaltningen består i at adskille kulrelaterede virksomheder fra Bulgarian Energy Holding.

Investering 9 (C4.I9): Støtteordning — renovering af beboelsesejendomme

Denne foranstaltning består af en offentlig investering i en støtteordning med henblik på at tilskynde til investeringer i energieffektivitetsrenovering af beboelsesejendomme. Ordningen fungerer ved at yde tilskud til den private sektor.

Ordningen forvaltes af den bulgarske udviklingsbank som gennemførelsespartner.

For at gennemføre investeringen i ordningen undertegner Bulgarien og den bulgarske udviklingsbank en gennemførelsesaftale, der skal indeholde følgende indhold:

1. Beskrivelse af ordningens beslutningsproces: Ordningens endelige beslutning om tildeling træffes af en investeringskomité eller et andet relevant tilsvarende organ og godkendes med et flertal af stemmerne fra medlemmer, der er uafhængige af regeringen.
2. Centrale krav i den tilknyttede subsidiepolitik, som omfatter:
 - a. Beskrivelsen af de ydede tilskud og de støtteberettigede endelige støttemodtagere.
 - b. Kravet om, at alle støttede investeringer skal være økonomisk levedygtige.
 - c. Kravet om at overholde princippet om ikke at gøre væsentlig skade som fastsat i den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01). Subsidiepolitikken udelukker navnlig følgende liste over aktiviteter og aktiver fra støtteberettigelse: i) aktiviteter og aktiver i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstreamanvendelse¹⁷

¹⁷ Bortset fra a) aktiver og aktiviteter inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01), og b) aktiviteter og aktiver i henhold til nr. ii), for hvilke anvendelsen af fossile brændstoffer er midlertidig og teknisk uundgåelig for den rettidige omstilling til en drift uden fossile brændstoffer.

- ii) aktiviteter og aktiver under EU's emissionshandelssystem (ETS), der opnår forventede drivhusgasemissioner, som ikke er lavere end de relevante benchmarks, 18 iii) aktiviteter og aktiver i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg¹⁹ og anlæg til mekanisk-biologisk behandling.²⁰
- d. Kravet om, at de endelige støttemodtagere under ordningen ikke må modtage finansiering fra andre EU-instrumenter til dækning af de samme omkostninger.
3. Det beløb, der er omfattet af ordningen, gebyrstrukturen for den bulgarske udviklingsbank og kravet om at anvende eventuelle uudnyttede indtægter fra ordningen, herunder efter 2026, til de samme politiske formål.
4. Overvågnings-, revisions- og kontrolkrav, herunder:
- a. Beskrivelsen af gennemførelsespartnerens overvågningssystem til rapportering om de ydede tilskud.
 - b. Beskrivelsen af gennemførelsespartnerens procedurer, der skal sikre forebyggelse, afsløring og korrektion af svig, korrupsion og interessekonflikter.
 - c. Forpligtelsen til at kontrollere støtteberettigelsen for hver operation i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i gennemførelsesaftalen, inden der ydes tilskud.
 - d. Forpligtelsen til at foretage risikobaserede efterfølgende revisioner i overensstemmelse med den bulgarske udviklingsbanks revisionsplan. Disse revisioner skal verificere i) at kontrolsystemerne er effektive, herunder afsløring af svig, korrupsion og interessekonflikter, ii) overholdelse af princippet om ikke at gøre væsentlig skade, statsstøttereglerne og iii) at kravet om, at de endelige støttemodtagere under ordningen ikke har modtaget støtte fra andre EU-instrumenter til dækning af de samme omkostninger, overholdes. Revisionerne skal også kontrollere transaktionernes lovlighed, og at betingelserne i den gældende gennemførelsesaftale overholdes.

¹⁸ Hvis den aktivitet, der støttes, opnår fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, skal der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling til aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelssystemet, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

¹⁹ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af farligt affald, der ikke kan genanvendes, og på eksisterende anlæg, hvis foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

²⁰ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller retrofitting til genanvendelsesaktiviteter af sorteret affald til kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

D.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Seq-nr.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
63	C4.R1: Oprettelse af en national fond for dekarbonisering	Milepæl	Vurdering af de nationale lovgivningsmæssige rammer for energieffektivitet offentliggjort af et uafhængigt ekspertpanel	Offentliggørelse af vurderingen af den nationale lovramme for energieffektivitet på Energiministeriets hjemmeside				Spørgsmål 3	2022	Et uafhængigt ekspertpanel foretager en vurdering af de nationale lovgivningsmæssige rammer for energieffektivitet, og det skal: <ol style="list-style-type: none"> 1. Identificere hindringer for investeringer i energieffektivitet 2. fremsætte henstillinger om ændringer af de nationale lovgivningsmæssige rammer 3. identificere muligheder for strukturen i den nationale fond for dekarbonisering, navnlig med hensyn til ejerskab og forvaltning 4. Identificere potentielle kilder til kapitalisering af den nationale fond for dekarbonisering.
64	C4.R1: Oprettelse af en national fond for dekarbonisering	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt(er) om oprettelse af den nationale fond for dekarbonisering	Bestemmelse i retsakt(er) om ikrafttrædelse				Spørgsmål 2	2025	Ikrafttræden af retsakt(er) om oprettelse af den nationale fond for dekarbonisering. <p>Retsakten/retsakterne skal definere:</p> <ol style="list-style-type: none"> i) fondens formål, herunder finansiering af foranstaltninger vedrørende energieffektivitet og vedvarende energi i bygninger ii) de støtteberettigede anvendelser af fondens midler, herunder til tilvejebringelse af a) finansielle instrumenter, f.eks. kreditlinjer, garantier og/eller en kombination heraf med en tilskuds-komponent, og b) teknisk bistand til forberedelse af projekter

Seq-nr.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										<p>iii) fondens organer og deres beføjelser</p> <p>iv) fondsforvalteren som en juridisk person eller et konsortium af juridiske personer. Retsakten/retsakterne skal desuden indeholde bestemmelser om, at formanden for bestyrelsen skal varetage fondsforvalterens funktioner indtil udvælgelsen af den første fondsforvalter efter oprettelsen af den nationale fond for dekarbonisering.</p>
65	C4.R1: Oprettelse af en national fond for dekarbonisering	Milepæl	Kontrakt og driftsregler	Underskrevet kontrakt og vedtagne driftsregler				Fjerde kvartal	2025	<p>Kontrakten mellem bestyrelsen for den nationale fond for dekarbonisering og den udvalgte fondsforvalter underskrives efter en åben udvælgelsesprocedure.</p> <p>Endvidere vedtager bestyrelsen for den nationale dekarboniseringsfond fondens driftsregler, som skal:</p> <p>i) omfatte investeringsstrategien, støtteberettigede modtagere og typer af instrumenter</p> <p>ii) indeholde nærmere oplysninger om gearing, finansieringskilder, herunder private midler, gennemførelsesordninger, finansielle produkter og risikopolitik.</p>
66	C4.R3: Definition af "energifattigdom" og af kriterier for identifikation af husstande, der er ramt af	Milepæl	Ikrafttræden af ændringerne af energiloven og den afledte ret vedrørende "energifattigdom"	Bestemmelse i energiloven om ikrafttræden af ændringerne af energiloven og den afledte ret				Fjerde kvartal	2022	<p>Ændringerne af energiloven og den efterfølgende afledte ret regulerer definitionen af "energifattigdom" og definerer kriterier for identifikation af husstande, der er ramt af energifattigdom, og sårbare forbrugere. Ændringerne skal tage hensyn til kriterierne i direktiv (EU) 2019/944: lav indkomst, høje</p>

Seq-nr.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	energifattigdom, og sårbare forbrugere									energiomkostninger som en andel af den tilgængelige indkomst og lav energieffektivitet.
67	C4.R2: Fremme af investeringer i energieffektivitetsrenoveringer i beboelsesejendomme	Milepæl	Ikrafttræden af ændringerne af loven om ejerskab af ejerlejligheder	Bestemmelse i loven om forvaltning af ejerandele med angivelse af ændringernes ikrafttræden				Spørgsmål 3	2022	Ændringerne af ejerlejlighedsforvaltningsloven skal: <ul style="list-style-type: none"> a. lette beslutningstagningen for ejere af individuelle grunde i ejendomme med flere lejligheder ved at reducere den tærskel, der kræves for at støtte renovering af bygninger. b. regulere den professionelle ledelse ved at skabe betingelserne for at forbedre dens kvalitet. gøre det lettere for ejerlejligheden at ansøge om kollektive kreditter ved at oprette en fælles bankkonto i ejerlejlighedens navn.
68	C4.I1: Støtte til renovering af bygningsmassen	Milepæl	Oprettelse af en national støtteordning for energieffektivitetsrenovering af beboelsesejendomme og erhvervsbygninger	Offentliggørelse af den ministerielle bekendtgørelse om ordningen				Spørgsmål 3	2022	Ordningen skal omfatte tre delforanstaltninger: <ul style="list-style-type: none"> a. Delforanstaltning 1: energirenovering af mindst 2,15 mio. m² samlet bruttoetageareal i beboelsesejendomme b. delforanstaltning 2: energirenovering af mindst 354 offentlige erhvervsbygninger og c. Delforanstaltning 2 og 3 kombineret: Energirenovering af 524 erhvervsbygninger Ordningen skal sikre mindst 30 % af besparelserne i primærenergi efterspørgslen i forhold til situationen før renoveringen og overholdelse af den tekniske vejledning om

Seq-nr.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										"ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01).
69	C4.II: Støtte til renovering af bygningsmassen Delforanstaltning 1: Renovering af beboelsesejendomme	Milepæl	Indkaldelse af forslag til energieffektivitetsrenovering af beboelsesejendomme	Offentliggørelse af udbudsbetingelser				Spørgsmål 3	2022	Indkaldelsen af forslag offentliggøres af ministeriet for regionaludvikling og offentlige arbejder, som er den ansvarlige myndighed for energieffektivitetsrenovering af beboelsesejendomme. Indkaldelsen skal omfatte følgende to ansøgningsfaser: a. fase 1 – åben for ansøgninger med 100 % tilskudsfinansiering b. fase 2 – åben for ansøgninger med 80 % tilskudsfinansiering og 20 % egenfinansiering fra boligejere. De to ansøgningsfaser skal forløbe fortløbende og ikke parallelt.
70	C4.II: Støtte til renovering af bygningsmassen Delforanstaltning 1: Renovering af beboelsesejendomme Delforanstaltning 2: Renovering af offentlige erhvervsbygninger	Milepæl	Undertegnelse af kontrakter om energieffektivitetsrenovering af bygninger	Underskrevne kontrakter				Spørgsmål 2	2025	Undertegnelse af kontrakter om energieffektivitetsrenovering af bygninger af ministeriet for regionaludvikling og offentlige arbejder og endelige støttemodtagere og/eller kommuner på vegne af endelige støttemodtagere.

Seq-nr.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	og Delforanstaltning 3: Renovering af erhvervsbygninger inden for fremstillingsvirksomhed, handel og tjenesteydelser									
71	C4.I1: Støtte til renovering af bygningsmassen Delforanstaltning 1: Renovering af beboelsesejendomme	Mål	Energieffektivitetsrenovering af beboelsesejendomme		Renoveret bruttoetageareal i beboelsesejendomme (m ²)	0	2,15 mio.	Spørgsmål 2	2026	Der er gennemført energieffektivitetsrenoveringer af beboelsesejendomme på mindst 2,15 mio. m ² .
72	C4.I1: Støtte til renovering af bygningsmassen Delforanstaltning 2: Renovering af erhvervsbygninger, herunder	Milepæl	Indkaldelse af forslag til energieffektivitetsrenovering af erhvervsbygninger	Offentliggørelse af udbudsbetingelser for indkaldelse 1 (offentlige bygninger) og indkaldelse 2 (bygninger inden for fremstillingsvirksomhed, handel				Spørgsmål 3	2022	Følgende to indkaldelser af forslag offentliggøres af ministeriet for regionaludvikling og offentlige arbejder med henblik på energieffektivitetsrenovering af andre bygninger end beboelsesejendomme: a. indkaldelse af forslag til offentlige bygninger b. opfordre til opførelse af bygninger inden for fremstillingsvirksomhed, handel og tjenesteydelser.

Seq-nr.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	offentlige bygninger og Delforanstaltning 3: Renovering af erhvervsbygninger inden for fremstillingsvirksomhed, handel og tjenesteydelser			og tjenesteydelser)						
75	C4.I1: Støtte til renovering af bygningsmassen Delforanstaltning 2: Renovering af offentlige erhvervsbygninger og Delforanstaltning 3: Renovering af erhvervsbygninger inden for fremstillingsvirksomhed	Mål	Energieffektivitetsrenovering af erhvervsbygninger		Nummer	0	524	Spørgsmål 2	2026	Der er gennemført energieffektivitetsrenoveringer af mindst 354 offentlige erhvervsbygninger og mindst 170 erhvervsbygninger inden for fremstillingsvirksomhed, handel og tjenesteydelser.

Seq-nr.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	somhed, handel og tjenesteydelser									
75a	C4.I9: Støtteordning — renovering af beboelsejendomme	Milepæl	Gennemførelsesaftale, juridiske tilskudsaftaler og overførsel af midler	Gennemførelsesaftalens ikrafttræden, undertegnelse af juridiske tilskudsaftaler, overførselsattest				Spørgsmål 2	2026	Gennemførelsesaftalens ikrafttræden. Den bulgarske udviklingsbank skal have indgået juridiske tilskudsaftaler med de endelige støttemodtagere for et beløb, der er nødvendigt for at anvende 100 % af de midler fra genopretnings- og resiliensfaciliteten, der er omfattet af gennemførelsesaftalen (herunder forvaltningsgebyrer). Bulgarien overfører 246,5 mio. EUR til den bulgarske udviklingsbank.
76	C4.I2: Støtte til vedvarende energi til husholdninger	Milepæl	Oprettelse af en national støtteordning for vedvarende energi til husholdninger	Offentliggørelse af den ministerielle bekendtgørelse om ordningen				Fjerde kvartal	2022	Ordningen skal finansiere indkøb af "bedste i klassen" varmt brugsvand eller solcellesystemer på op til 10 kWp og sikre overholdelse af den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01).
78	C4.I2: Støtte til vedvarende energi til husholdninger	Mål	Betaling(er) for varmt brugsvand eller solcelleanlæg		Nummer	0	1 420	Fjerde kvartal	2025	Bevis(er) for betaling(er) for mindst 1 420 solvarmeanlæg til varmt brugsvand eller solcelleanlæg.

Seq-nr.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
79	C4.I3: Understøttelse af energieffektive gadebelysningsystemer	Milepæl	Undertegnelse af tilskudscontrakter om renovering af offentlige belysningsystemer (indkaldelse 1)	Energiministeriets underskrevne kontrakter med de udvalgte ansøgere				Spørgsmål 3	2022	I tilskudscontrakterne om renovering af offentlige belysningsystemer skal det præciseres, at der skal opnås en reduktion af primærenergiforbruget på mindst 30 %.
81	C4.I3: Understøttelse af energieffektive gadebelysningsystemer	Mål	Reduktion af energiforbruget		Energibesparelser i megawatttimer (MWh) pr. år	0	120 000	Spørgsmål 2	2026	Reduktion af energiforbruget, 120 000 MWh om året, efter renovering af offentlige gadebelysningsystemer.
82	C4.R4: Fremme af projekter vedrørende energieffektivitet og vedvarende energi gennem energiregningerne	Milepæl	Ikrafttræden af retsakter vedrørende forbedringer af energieffektiviteten efter modellen for energitjenesteskaber (ESCO).	Bestemmelser om retsakternes ikrafttræden				Fjerde kvartal	2022	Retsakter skal gøre det muligt for at finansiere forbedringer af energieffektiviteten ved hjælp af forsyningsregningen som tilbagebetalingsmiddel. Mekanismen må ikke gøre det muligt at finansiere gaskedler som en mulighed for udskiftning af olievarmeanlæg.
83	C4.R5: Kvikskrænker for energieffektivitetsrenoveringer	Milepæl	Etablering af pilot-one-stop-shops for energirenovering	One-stop-shop i drift				Fjerde kvartal	2022	Seks fysiske pilot-one-stop-shops skal være operationelle på regionalt plan for at yde rådgivning og mindske den administrative byrde for både husholdninger og virksomheder. One-stop-shoppen integrerer alle de oplysninger og tjenester, der er nødvendige for energirenovering, herunder om tilgængelige EU-kilder til finansiel støtte.

Seq-nr.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
84	C4.R5: Kvikskrænker for energieffektivitetsrenoveringer	Mål	Udpegede kvikskrænker		Nummer	0	21	Spørgsmål 2	2025	Retsakt(er) udpeger 21 regionale informationscentre som kvikskrænker for energieffektivitetsrenoveringer.
85	C4.I4: Digital omstilling af eltransmissionsnettet	Milepæl	Underskrevne kontrakter eller påbegyndelse af arbejder med henblik på opgradering af de nationale transmissionssystemer	Underskrevet(e) kontrakt(er) af ESO EAD eller påbegyndelsen af arbejdet				Spørgsmål 3	2022	Undertegnelse af kontrakter eller påbegyndelse af arbejder med henblik på opgradering af de nationale transmissionssystemer i forbindelse med indførelse af transformerstationsautomatiseringssystemer (SAS) på 171 transformerstationer ved 110 kV spændingsniveau.
88	C4.I4: Digital omstilling af eltransmissionsnettet	Mål	Forøgelse af den maksimale månedlige grænseoverskridende nettotransmissionskapacitet med 1 600 MW		Megawatt (MW)	0	1 600	Spørgsmål 2	2025	1 600 MW yderligere maksimal månedlig grænseoverskridende nettotransmissionskapacitet med Rumænien og Grækenland i forhold til 2020-niveauerne stilles til rådighed for markedet, som det fremgår af data fra ENTSO-e-gennemsigthedsplatformen.
89	C4.I4: Digital omstilling af eltransmissionsnettet	Mål	Betingelser for integration af produktionskapacitet fra vedvarende energikilder i elsystemet	Rapport fra en uafhængig ingeniør	Megawatt (MW)	1 842	6 342	Spørgsmål 2	2026	En rapport fra en uafhængig ingeniør, der bekræfter, at eltransmissionssystemet opfylder de tekniske betingelser for at integrere yderligere 4 500 MW produktionskapacitet fra vedvarende energikilder i elsystemet.
90	C4.R7: Støtte til værdikæden for grøn brint	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt(er) om værdikæden for grøn brint	Bestemmelse i retsakt(er) om ikrafttrædelse				Spørgsmål 2	2025	Ikrafttræden af retsakt(er) om værdikæden for grøn brint.

Seq-nr.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
91	C4.R8: Liberalisering af elmarkedet	Milepæl	Retsakters ikrafttræden	Bestemmelse i retsakterne om ikrafttrædelse				Spørgsmål 3	2022	<p>Retsakterne skal:</p> <p>1. liberalisere engrosmarkedet for elektricitet senest den 1. juli 2025 ved at: afskaffelse af kvoteforpligtelser for det regulerede marked og ophævelse af Natsionalna Elektricheska Kompania EAD's (NEK) rolle som offentlig leverandør - forbud mod langfristede kontrakter, herunder elkøbsaftaler, eller andre lignende aftaler med samme eller tilsvarende formål eller virkning, med undtagelse af sådanne aftaler om energi fra vedvarende energikilder eller aftaler indgået på elbørsen. Ved udløb eller førtidig opsigelse af gældende elkøbsaftaler må anlæg, der har nydt godt af sådanne aftaler, ikke modtage ny statsstøtte til støtte for elproduktion fra stenkul eller brunkul.</p> <p>2. reformere balancemarkedet for elektricitet senest den 31. december 2024 ved at sikre, at:</p> <ol style="list-style-type: none"> køb af balanceringskapacitet skal være markedsbaseret prisen på balanceringsenergi offentliggøres senest 30 minutter efter lukningen af intraday-markedet der indføres en enkelt balanceringspris for perioder uden aktivering af balanceringsenergi der indføres en periode på 15 minutter til afregning af ubalancer

Seq-nr.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										e. der fastsættes ingen prislofter for balancering af elektricitet.
92	C4.R8: Liberalisering af elmarkedet	Milepæl	Integration af elmarkedet	Færdiggørelse af day-ahead- og intraday-koblingen af elmarkedet med Rumænien og Grækenland				Fjerde kvartal	2022	Sammenkoblingen af day-ahead-elmarkedet med Rumænien skal være afsluttet og operationel senest den 31. december 2021. Sammenkoblingen af intraday-elektricitetsmarkedet med Grækenland skal være afsluttet og operationel senest den 31. december 2022.
93	C4.R11: Forbedring af virksomhedsledelsen i statsejede virksomheder i energisektoren	Milepæl	Betingelser for et nyt statsejet holdingselskab	Vedtagelse af Ministerrådets afgørelse				Fjerde kvartal	2025	Ministerrådet vedtager en afgørelse om bemyndigelse af energiministeren til at arbejde på en resolution om virksomhedsomstrukturering af Bulgarian Energy Holding. Afgørelsen skal indeholde følgende krav: - Der oprettes en ny statsejet virksomhed, der oprettes som holdingselskab. Det er ene-ejer af kulrelaterede virksomheder, der tidligere var ejet af Bulgarian Energy Holding. - Revisoren vurderer de aktiver, der skal overføres.
93a	C4.R11: Forbedring af virksomhedsledelsen i statsejede virksomheder i energisektoren	Milepæl	Nyt statsejet holdingselskab	Nyt holdingselskab registreret i handelsregistret				Spørgsmål 2	2026	En ny statsejet virksomhed oprettes som holdingselskab og registreres i handelsregistret. Det er ene-ejer af kulrelaterede virksomheder, der tidligere var ejet af Bulgarian Energy Holding.
95	C4.R6: Øget elproduktion fra	Milepæl	Retsakters ikrafttræden	Bestemmelser om retsakternes ikrafttræden				Fjerde kvartal	2022	Retsakter skal:

Seq-nr.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	vedvarende energikilder									<ol style="list-style-type: none"> 1. forenkle tilladelsesprocedurerne for anlæg til produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder ved at: <ol style="list-style-type: none"> a. indførelse af frister for udstedelse af tilladelser for at sikre, at nettilslutningsproceduren ikke overstiger seks måneder. b. indførelse af ansvarlighedsprocedurer i tilfælde af forsinkelser i distributions- og transmissionssystemoperatørers udstedelse af nettilslutningstilladelser. 2. gøre det muligt at udpege prioriterede zoner for landvindmølleparker. 3. forenkle tilladelsesproceduren for solcelleanlæg til eget brug på op til 1 MW ved at: <ol style="list-style-type: none"> a. indførelse af en anmeldelsesordning for nettilslutning uden at kræve, at distributionssystemoperatøren afgiver en udtalelse. b. udfasning af forpligtelsen til at angive punktafgifter for egenproduktion og til at registrere et afgiftsoplag.
96	C4.R6:	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt(er)	Bestemmelse om				Spørgsmål 2	2026	Ikrafttræden af retsakter, der skal:

Seq-nr.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	Øget elproduktion fra vedvarende energikilder			retsaktens/retsakternes ikrafttræden						<p>1. vedtage en plan, der udpeger prioritetszone(r) for landvind, og som i fællesskab identificerer mindst 2 GW af det samlede udbredelsespotentiale for produktion af landvindenergi. Blandt de prioriterede områder, der er udpeget i planen, skal der være områder med adgang til eksisterende transmissionsnet</p> <p>2) forlænge gyldighedsperioden for TSO'ens/DSO'ens udtalelse om tilslutning af landbaserede vindkraftanlæg</p> <p>3. sørge for, at transmissionskapaciteten deles mellem flere vedvarende energikilder på grundlag af kriterier og aftaler, der er indgået mellem parterne</p> <p>4. lette licensproceduren for elektricitetsdistribution i et net, der betjener integrerede energianlæg, som ikke er selvforbundet med et elnet</p> <p>5. vedtage en metode til beregning af de mængder elektricitet, der produceres, distribueres til forbrug og sælges i forbindelse med VE-egetforbrug og VE-fællesskaber.</p> <p>6. ændre handelsreglerne for energifællesskaber og VE-egetforbrug.</p>
97	C4.I8: National infrastruktur til	Milepæl	Ændring af den nationale lovgivningsmæss	Bestemmelse i loven om				Fjerde kvartal	2022	Ændringer af den relevante primære eller sekundære lovgivning skal fjerne hindringer, indføre en specifik lovgivningsmæssig

Seq-nr.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	lagring af elektricitet (RESTORE)		sige ramme for at støtte hurtig udbredelse af lagring af elektricitet	ændringernes ikrafttræden						ramme og støtteramme for opførelse, tilslutning og drift af ellagringsfaciliteter.
105	C4.I7: Øget brug af vedvarende energi fra geotermiske kilder	Milepæl	Ikrafttræden af retsakter vedrørende anvendelsen af vedvarende energi fra geotermiske kilder	Bestemmelser om retsakternes ikrafttræden				Fjerde kvartal	2022	Retsakterne skal: 1. fjerne de vigtigste hindringer, der er identificeret i køreplanen for udvikling af geotermisk energi som en vedvarende energikilde 2. sørge for, at der ikke forekommer forurening af grundvand og vandoverflader, hverken i geotermiske energiundersøgelser eller under anlæggets drift 3. regulere brugen af geotermisk energi som en ressource.
106	C4.I7: Øget brug af vedvarende energi fra geotermiske kilder	Milepæl	Geotermisk værktøj	Geotermisk værktøj tilgængeligt online				Fjerde kvartal	2025	Værktøjet skal gøre det muligt at beregne de normaliserede omkostninger ved geotermisk varme på grundlag af geografisk placering og varmekarakteristika. Værktøjet skal være tilgængeligt online.
113	C4.R9: Køreplan for klimaneutralitet	Milepæl	Ikrafttræden af regeringsafgørelsen om oprettelse af kommissionen for grøn energiomstilling	Bestemmelse i regeringsafgørelsen om ikrafttrædelsen af regeringsafgørelsen og nedsættelsen af kommissionen for grøn energiomstilling				Spørgsmål 2	2022	Regeringsafgørelsen nedsætter Kommissionen og giver den mandat til at udarbejde scenarier og henstillinger med henblik på en køreplan for klimaneutralitet. Kommissionen oprettes på ekspertniveau med bred inddragelse af interessenter for at sikre ekspertise, uafhængighed og pluralisme.

Seq-nr.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										<p>Scenarierapporten og henstillingerne rettes til regeringen og offentliggøres.</p> <p>De opstillede scenarier og anbefalinger skal omfatte skridt til at afslutte udfasningen af kul/brunkul så hurtigt som muligt og senest i 2038.</p> <p>Udviklingen af scenarierne og rapporten forventes at bidrage til en rettidig færdiggørelse af de territoriale planer for retfærdig omstilling for kulregionerne.</p> <p>Kommissionen vurderer forskellige scenarier for udfasningen af kul/brunkul, herunder for en fremskyndet udfasning, der skal være afsluttet senest i 2030, i overensstemmelse med sammenlignelige nabomedlemsstater.</p>
114	C4.R9: Køreplan for klimaneutralitet	Milepæl	Ministerrådets vedtagelse af en afgørelse om en køreplan for klimaneutralitet	Ministerrådets afgørelse vedtaget				Spørgsmål 3	2022	<p>Ministerrådet vedtager en afgørelse om en køreplan for klimaneutralitet.</p> <p>Køreplanen fastsætter den endelige dato for udfasningen af kul/brunkul senest i 2038 som identificeret i et af de scenarier, der er udviklet af energiomstillingskommissionen i dens rapport med scenarier og anbefalinger.</p>
115	C4.R10: Dekarbonisering af energisektoren	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt(er) om indførelse af et CO ₂ -emissionsloft for brunkuls- og	Bestemmelse i retsakterne om ikrafttrædelse				Spørgsmål 2	2025	<p>Ikrafttræden af retsakt(er), der:</p> <ol style="list-style-type: none"> omfatte et forbud mod at opføre og drive nye anlæg til produktion af elektricitet fra kul eller brunkul og fastsætte en samlet grænse for den årlige mængde kuldioxidemissioner (CO₂) for eksisterende kul- og brunkulsfyrede

Seq-nr.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
			kulfyrede kraftværker							<p>kraftværker ("emissionsloft"). Emissionsloftet finder anvendelse fra den 1. januar 2026. Emissionsloftet skal kræve, at de årlige emissioner fra alle eksisterende brunkuls- og kulfyrede kraftværker ikke kumulativt overstiger 10 983 000 ton CO₂, før kul- og brunkulsudfasningen.</p> <p>Det årlige emissionsloft gælder som følger:</p> <ul style="list-style-type: none"> - I 2026 finder emissionsloftet på 10 983 000 ton CO₂ anvendelse på CO₂-emissionerne i 2026 - I 2027 finder emissionsloftet på 10 983 000 ton CO₂ anvendelse på de gennemsnitlige CO₂-emissioner i 2026 og 2027 - Fra 2028 finder emissionsloftet på 10 983 000 ton CO₂ anvendelse på de gennemsnitlige CO₂-emissioner over en rullende treårsperiode, der omfatter det pågældende år og de to foregående år. <p>Retsakten/retsakterne skal også indeholde bestemmelser om, at de årlige CO₂-emissioner beregnes i overensstemmelse med den årlige cyklus for overvågning, rapportering og verifikation af emissioner under EU ETS.</p>
120	C4.R10: Dekarbonisering af energisektoren	Mål	Reduktion af CO ₂ -emissioner fra elsektoren		Ton CO ₂	19 438 000	10 983 000	Spørgsmål 2	2026	Kuldioxidemissionerne fra de eksisterende kul- eller brunkulsfyrede kraftværker skal være reduceret kumulativt i 2025 med

Seq-nr.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										<p>mindst 8 455 000 ton i forhold til 2019-niveauet.</p> <p>Reduktionen beregnes ved hjælp af de årlige verificerede kuldioxidemissioner for elproduktion fra kul og brunkul som registreret i EU-emissionsregistret (EU ETS).</p> <p>Reduktionen måles som forskellen mellem summen af alle verificerede kuldioxidemissioner fra de eksisterende kul- og brunkulfyrede kraftværker for 2025 og summen af alle verificerede kuldioxidemissioner fra kul- og brunkulfyrede kraftværker for 2019.</p>
122	C4.I8: National infrastruktur til lagring af elektricitet (RESTORE)	Milepæl	Undertegnelse af kontrakter om oplagring af elektricitet	Undertegnelse af kontrakter				Spørgsmål 2	2025	Undertegnelse af kontrakter om tilskud til oplagring af elektricitet. Udvalgsproceduren kræver en udledningsperiode på mindst 2 timer og en kapacitet på mindst 10 MW.
125	C4.I8: National infrastruktur til lagring af elektricitet (RESTORE)	Mål	Anlæg til oplagring af elektricitet		Megawatt-timer (MWh)	0	3 000	Spørgsmål 2	2026	72h prøvningsprotokol(ler), der viser installation og tilslutning til elnettet, er blevet udstedt for ellagringsanlæg for 3 000 MWh brugbar energikapacitet.

E. KOMPONENT 5: BIODIVERSITET

Denne komponent i Bulgariens genopretnings- og resiliensplan har til formål at sikre en effektiv forvaltning af det nationale økologiske netværk med henblik på at beskytte og genoprette økosystemer og naturlige levesteder og arter af europæisk og national betydning.

E.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1 (C5.R1): Etablering af forvaltningsstrukturen for Natura 2000-nettet

Formålet med foranstaltningen er at opbygge effektive Natura 2000-forvaltningsstrukturer.

Foranstaltningen består af lovgivningsmæssige ændringer, der etablerer strukturer til forvaltning af Natura 2000-nettet på nationalt og regionalt plan og indfører krav til udarbejdelse af netforvaltningsplaner. Lovændringerne skal også indføre et krav om, at alle beskyttede områder forvaltes på grundlag af planlægningsdokumenter, som fastlægger lokalitetsspecifikke bevaringsmålsætninger og -foranstaltninger.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. september 2022.

E.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Seq-nr.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
126	C5.R1: Etablering af forvaltningsstrukturen for Natura 2000 Network	Milepæl	Ændringer af biodiversitetsloven	Ikrafttræden				Spørgsmål 3	2022	Ændringerne af biodiversitetsloven indfører et krav om, at der skal oprettes strukturer til forvaltning af Natura 2000-nettet på nationalt og regionalt plan, og at der skal udarbejdes netforvaltningsplaner. Ændringerne skal også indføre et krav om, at alle beskyttede områder forvaltes på grundlag af planlægningsdokumenter, som fastlægger lokalitetsspecifikke bevaringsmålsætninger og -foranstaltninger.

F. KOMPONENT 6: BÆREDYGTIGT LANDBRUG

Denne komponent i den bulgarske genopretnings- og resiliensplan har til formål at styrke den bæredygtige forvaltning og konkurrenceevnen i den bulgarske landbrugssektor i forbindelse med den grønne omstilling.

Komponenten bidrager til at efterkomme de landespecifikke henstillinger for 2019 og 2020, hvori det anbefales at fokusere investerings- og investeringsrelaterede politikker på den grønne omstilling (landespecifik henstilling 3 fra 2019 og landespecifik henstilling 3 fra 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

F.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1 (C6.R1): Nationalt handlingsprogram

Formålet med denne reform er at bidrage til målene i jord til bord-strategien for 2030.

Foranstaltningen består i at vedtage det nationale handlingsprogram.

Investering 1 (C6.I1): Teknologisk og økologisk omstilling af landbruget

Formålet med denne investering er at støtte den teknologiske og økologiske omstilling af den bulgarske landbrugssektor.

Foranstaltningen består i gennemførelse af mindst 1 700 projekter til støtte for den teknologiske og økologiske omstilling af landbrugssektoren.

Investering 2 (C6.I2): Digitalisering af processer fra jord til bord

Formålet med foranstaltningen er at lette den elektroniske dataudveksling mellem administrationen og landbrugerne.

Foranstaltningen består i, at det elektroniske landbrugsinformationssystem er tilgængeligt.

F.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikkertilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Seq-nr.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
131	C6.R1: Nationalt handlingsprogram	Milepæl	Vedtagelse af det nationale handlingsprogram	Vedtagelse i Ministerrådet				Spørgsmål 2	2025	Det nationale handlingsprogram for at bidrage til opfyldelsen af målene i jord til bord-strategien for 2030 vedtages.
134	C6.I1: Teknologisk og økologisk omstilling af landbruget	Mål	Projekter under fonden til fremme af den teknologiske og økologiske omstilling af landbruget		Nummer	0	1 700	Spørgsmål 2	2026	Uddrag af betalinger fra informationssystemet for forvaltning og overvågning af EU-midler i Bulgarien (EUMIS) for mindst 1 700 projekter under fonden til fremme af den teknologiske og økologiske omstilling af landbruget. Tilskudsaftalerne skal sikre, at projekterne er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).
136	C6.I2: Digitalisering af processer fra jord til bord	Milepæl	Elektronisk landbrugsinformationssystem	Elektronisk landbrugsinformationssystem tilgængeligt				Fjerde kvartal	2025	Der udstedes en godkendelsesleveringsprotokol, der bekræfter, at det elektroniske landbrugsinformationssystem, herunder kommunikationsnetværket for felt- og regnsensorer og fire yderligere moduler, er tilgængeligt.

G. KOMPONENT 7: DIGITAL KONNEKTIVITET

Denne komponent i Bulgariens genopretnings- og resiliensplan indeholder foranstaltninger, der har til formål at opbygge en moderne og sikker digital infrastruktur og maksimere adgangen til onlinetjenester for borgere, virksomheder, offentlige forvaltninger og institutioner, navnlig i landområder og fjerntliggende områder.

Investeringerne under denne komponent vedrører en omfattende udvidelse af den digitale infrastruktur og det digitale TETRA-system og radiorelænet.

Reformerne under denne komponent har til formål at bidrage til udvikling og gennemførelse af effektive politiske og lovgivningsmæssige rammer, tildeling af radiofrekvenser til udvikling af 5G-net og -tjenester og skabelse af et gunstigt investeringsmiljø.

Komponenten støtter gennemførelsen af Rådets landespecifikke henstillinger for 2019 og 2020 og vil direkte eller indirekte bidrage til at håndtere aspekter af den landespecifikke henstilling for 2019 og 2020. De reformer og investeringer, der indgår i denne komponent, bidrager navnlig til at styrke "beskæftigelsesegigheden ved at styrke digitale færdigheder" (landespecifik henstilling 4, 2019), forbedre adgangen til fjernarbejde og fremme digitale færdigheder og lige adgang til uddannelse (landespecifik henstilling 2, 2020) og fokusere investeringerne på den grønne og den digitale omstilling (landespecifik henstilling 3, 2020), minimere den administrative byrde for virksomhederne ved at forbedre effektiviteten af den offentlige forvaltning og styrke den digitale forvaltning (landespecifik henstilling 4, 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01).

G.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 2 (C7.R2): Tildeling af radiofrekvensspektrum

Formålet med reformen er at tackle udfordringerne i forbindelse med 5G-parathed og fremme en fremskyndet udrulning af 5G-net.

Reformen består i at reducere frekvensafgifterne og tildele frekvensrettigheder i flere frekvensbånd.

Reform 3 (C7.R3): Skabelse af et gunstigt investeringsmiljø

Reformen har til formål at imødekomme centrale anbefalinger fra den fælles EU-værktøjskasse for konnektivitet²¹ og skal:

- strømline godkendelsesprocedurerne for konstruktion, vedligeholdelse, udstyr og/eller forbedring af radiotransmissionssystemer samt udskiftning eller færdiggørelse heraf

²¹ https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=75185

ved at samle eller demontere elementer i radiotransmissionssystemet

- udvide retten til at få adgang til eksisterende fysisk infrastruktur, der kontrolleres af offentlige myndigheder, til kommercielle operatører, hvis sidstnævnte ikke har nogen interesse i at opbygge sådanne net eller ville overveje delt brug som en mulighed for at reducere deres investeringsomkostninger

Gennemførelsen af denne foranstaltning skal være afsluttet senest den 30. juni 2021.

Investering 1 (C7.I1): Storstilet udvidelse af den digitale infrastruktur

Formålet med denne investering er at støtte udvidelsen af den digitale infrastruktur.

Investeringen består i at opgradere det statslige backbone-net og støtte udvidelsen af net med meget høj kapacitet.

Investering 2 (C7.I2): TETRA-system og radiorelænetværk

Formålet med investeringen er at øge TETRA-nettets nationale dækning.

Investeringen består i levering af udstyr baseret på TETRA-standarden.

G.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Seq-nr.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
137	C7.R2: Tildeling af radiofrekvensspektrum	Milepæl	Ikrafttræden af dekretet om nedsættelse af frekvensafgifter	Bestemmelse i ministerrådets dekret om ikrafttræden af nedsættelsen af frekvensafgifter				Spørgsmål 1	2021	Ministerrådets dekret fastsætter nedsættelsen af engangsgebyret for brug af radiofrekvenser med 50 % og nedsættelsen af det årlige gebyr for brug af frekvenser med 35 %. Dette vedrører gebyrerne i henhold til lov om elektronisk kommunikation, der opkræves af kommissionen for kommunikationsregulering.
138	C7.R2: Tildeling af radiofrekvensspektrum	Milepæl	Meddelelse om tildeling af brugsrettigheder til operatører i 26 GHz-båndet	Meddelelse om overdragelse				Fjerde kvartal	2022	Meddelelse om tildeling af brugsrettigheder til operatører i 26 GHz-båndet.
139	C7.R2: Tildeling af radiofrekvensspektrum	Milepæl	Ikrafttræden af afgørelse(r) ved Kommissionens meddelelsesforordning om tildeling af rettigheder i 700 MHz-båndet og 800 MHz-båndet	Bestemmelse i afgørelsen/afgørelserne om ikrafttrædelse				Spørgsmål 2	2025	Ikrafttræden af afgørelse(r) ved Kommissionens meddelelsesforordning om tildeling af brugsrettigheder til operatører i 700 MHz-båndet og 800 MHz-båndet.
140	C7.R3: Skabelse af et gunstigt investeringsmiljø	Milepæl	Ikrafttræden af lovgivningsmæssige ændringer til gennemførelse af henstillinger i forbindelse med konnektivitetstværsprojektskassen	Bestemmelse i lov om fysisk planlægning og i ministerrådets afgørelse nr. 558 om ikrafttrædelse af lovændringer				Fjerde kvartal	2020	Lovgivningsmæssige ændringer skal sikre, at: <ul style="list-style-type: none"> - Der kræves ingen byggetilladelse til vedligeholdelse, udstyr og/eller forbedring af elementer i radiotransmissionssystemerne samt udskiftning heraf. - Fri kapacitet i fibernet, der kontrolleres af offentlige myndigheder, kan stilles til rådighed for kommercielle operatører.

Seq-nr.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										- Offentligt finansierede infrastrukturprojekter skal som standard udforme konstruktionen af beskyttelsesrør og kabelstammer på en måde, der er åben for alle operatører.
146	C7.I1: Storstilet udvidelse af den digitale infrastruktur	Milepæl	Opgradering af statens backbone-netværk	Statens backbone-netværk opgraderet				Spørgsmål 2	2026	Der skal fremlægges en eller flere godkendelsesprotokoller, der dokumenterer leveringen og/eller installationen af udstyr, som: <ul style="list-style-type: none"> - 1 200 udbydere af forsyningspligtigheder har fået adgang til mindst 10 Gbps-adgangspunkter - 24 universiteter og videnskabelige institutter har fået adgang til 200 Gbps-adgangspunkter. - 185 kommuner har fået adgangsknudepunkter, som er en del af det statslige netværk.
147	C7.I1: Storstilet udvidelse af den digitale infrastruktur	Milepæl	Adgang til net med meget høj kapacitet	Adgang til net med meget høj kapacitet				Spørgsmål 2	2026	Der gives adgang til VHC-net for bosættelser, der omfatter mindst 350 000 personer.
148	C7.I2: TETRA-system og radiorelænetværk	Milepæl	Tildeling af kontrakter om udvikling af TETRA-systemet og radiorelænettet	Meddelelse af priser				Spørgsmål 2	2022	De offentlige udbudsprocedurer gennemføres ved et åbent og konkurrencepræget udbud. Der gennemføres to offentlige udbudsprocedurer med følgende emner: <ul style="list-style-type: none"> - Opbygning, udvikling og optimering af det digitale TETRA-system og mikrobølgenetværk, der forvaltes af indenrigsministeriet, og som er nødvendigt for dets opbygning som et fælles radiokommunikationssystem til

Seq-nr.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										<p>tilvejebringelse af et kommunikationsmiljø for forvaltning, interaktion og koordinering af statslige enheder</p> <ul style="list-style-type: none"> - Levering af terminaludstyr og udstyr, der er nødvendigt for at tilføje 14 000 abonnenter fra alle statslige institutioner til TETRA-netværket.
149	C7.I2: TETRA-system og radiorelænetværk	Milepæl	Levering af udstyr baseret på TETRA-standarden	Leveret udstyr				Spørgsmål 2	2025	<p>Der skal fremlægges godkendelsesprotokoller, der dokumenterer leveringen af:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 14 000 slutbrugerenheder baseret på TETRA-standarden - 109 basisstationer baseret på TETRA-standarden.

H. KOMPONENT 8: BÆREDYGTIG TRANSPORT

Hovedformålet med komponenten er at øge transportsektorens bæredygtighed ved at reformere vej- og jernbanesektoren, fremme nulemissionskøretøjer, øge trafiksikkerheden og investere i jernbaner, intermodal transport og bæredygtig mobilitet i byerne. Dette omfatter investeringer i modernisering og digitalisering af jernbaner, nyt rullende nulemissionsmateriel og ren offentlig transport. Komponentens forventes at bidrage til den grønne og den digitale omstilling samt til en mere afbalanceret territorial vækst.

Reformerne og investeringerne i komponent 8 om bæredygtig transport forventes at bidrage til at efterkomme de landespecifikke henstillinger, der blev fremsendt til Bulgarien i 2019 og 2020, om behovet for at fokusere investeringerne på bæredygtig transport.

Ingen foranstaltning i denne komponent forventes at gøre væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

H.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1 (C8.R1): Strategisk transportramme

Formålet med reformen er at øge transportsektorens bæredygtighed i Bulgarien.

Reformen består i ikrafttrædelsen af en national plan, offentliggørelsen af en markedsvurdering og undertegnelsen af en eller flere nye kontrakter om offentlig trafikbetjening med henblik på levering af offentlig jernbanetransport.

Reform 2 (C8.R2): Trafiksikkerhed

Formålet med reformen er at forbedre trafiksikkerheden, da Bulgarien har et af de højeste antal trafikdræbte i EU.

Reformen omfatter etablering af en konceptuel ramme for ny trafiksikkerhedsstyring i et enkelt integreret strategisk dokument for 2021-2030.

Reform 3 (C8.R3): Bæredygtig mobilitet i byerne

Formålet med reformen er at fremme bæredygtig bytrafik ved hjælp af planer for bæredygtig bytrafik, der er integreret i territoriale strategier for udvikling af NUTS 2-planlægningsregioner (nomenklaturen for statistiske territoriale enheder), og som er integreret i kommunale udviklingsplaner.

Reform 4 (C8.R4): Integreret offentlig transport

Formålet med reformen er at øge kvaliteten og effektiviteten af den offentlige transporttjeneste. Reformen består i, at retsakt(er) vedrørende offentlig transport træder i kraft.

Reform 5 (C8.R5): Elektrisk mobilitet

Formålet med reformen er at øge udbredelsen af nul- og lavemissionstransport i Bulgarien.

Reformen består i ikrafttrædelsen af retsakter om elektrisk mobilitet samt indførelsen af lavemissionszoner.

Investering 1 (C8.I1): Rullende materiel til jernbaner

Formålet med investeringen er at øge udbredelsen af rullende materiel til jernbaner med nulemission.

Investeringen består i indkøb af rullende jernbanemateriel.

Investering 5 (C8.I5): Trafiksikkerhed

Formålet med investeringen er at støtte trafiksikkerhedsaktiviteterne på bulgarske veje.

Investeringen består i køb af specialudstyr til trafiksikkerhed.

Investering 6 (C.8.I6): Sofia metrolinje 3

Formålet med investeringen er at bygge kilometer og stationer af metroen i Sofia.

Investeringen består i at bygge 3 kilometer og 3 stationer af metroen i Sofia.

Investering 7 (C8.I7): Grøn mobilitet

Formålet med investeringen er at støtte foranstaltninger til bæredygtig bytrafik.

Investeringen består i at købe nulemissionskøretøjer og bygge elektriske ladestationer til offentlige transportmidler samt cykelstier og fodgængerovergange.

Investering 8 (C8.I8): Udstyr til overvågning eller vedligeholdelse af jernbanespor og luftledninger

Formålet med investeringen er at støtte overvågning eller vedligeholdelse af jernbanespor og luftledninger.

Investeringen består i levering af udstyr og vogne.

Investering 9 (C8.I9): Renovering af jernbaneinfrastruktur

Formålet med investeringen er at støtte renoveringen af det bulgarske jernbanenet. Investeringen består i renovering af jernbanelinjer og luftledninger.

Investering 10 (C8.I10): Rullende metromateriel

Formålet med investeringen er at købe rullende materiel til metroen. Investeringen består i levering af 8 metrotog.

H.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Seq-nr.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
161	C8.R1: Strategisk transportramme	Milepæl	Ikrafttræden af den nationale plan for udvikling af kombineret transport i Bulgarien senest i 2030	Ikrafttræden af planen via regeringens godkendelse				Spørgsmål 2	2022	Den nationale plan for udvikling af kombineret transport i Bulgarien senest i 2030 træder i kraft ved ministerrådets godkendelse. Den nationale plan for udvikling af kombineret transport i Republikken Bulgarien senest i 2030 skal tilskynde til og lette overgangen til mere miljøvenlige transportformer – jernbanetransport, transport ad indre vandveje og søtransport – og opnå mere bæredygtige og mindre forurenende virkninger af transport med en klar handlingsplan, der omfatter mål, ressourcer og tidsplan frem til 2030.
162	C8.R1: Strategisk transportramme	Milepæl	Styrkelse af kapaciteten til at forvalte og gennemføre TEN-T-jernbaneprojekter	Uafhængig revision afsluttet				Fjerde kvartal	2022	De organer, der er ansvarlige for transportinvesteringer, såsom det nationale jernbaneinfrastrukturselskab (NRIC), Vejinfrastrukturagenturet, skal sammen med transport- og kommunikationsministeriet underkastes en uafhængig revision af deres organisation, administrative og tekniske kapacitet til at udføre forvaltning og koordinering, udbudsprocedurer, økonomisk forvaltning, overvågning og intern kvalitetskontrol og rapportering. Revisionen skal omfatte en definition af den organisation, koordinering og fordeling af ansvarsområder og ressourcer (personalemængde og -profil, andre tekniske ressourcer), der er nødvendig for at forberede og gennemføre TEN-T-projekter med henblik på målet om at færdiggøre TEN-T-hovednettet senest i 2030.
163	C8.R1: Strategisk transportramme	Milepæl	Foranstaltninger vedrørende transport	Foranstaltninger truffet af ministeriet for transport og kommunikation				Fjerde kvartal	2025	Transport- og Kommunikationsministeriet (MTC) godkender: <ul style="list-style-type: none"> • en handlingsplan med milepæle, tidsplan og resultatindikatorer for det nationale

Seq-nr.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
										<p>jernbaneinfrastrukturselskabs (NRIC's) og MTC's kapacitet til at forvalte TEN-T-projekter</p> <ul style="list-style-type: none"> • oprettelse af en eller flere fælles koordinationsarbejdsgrupper mellem MTC og NRIC om projektplanlægning og -rapportering • oprettelse af en database til at følge fremskridtene med gennemførelsen af TEN-T-jernbaneinfrastrukturprojekterne.
164	C8.R1: Strategisk transportramme	Milepæl	Markedsvurdering af omfanget af forpligtelsen til offentlig tjeneste	Offentliggørelse af markedsvurderingen på transport- og kommunikationsministeriets websted				Spørgsmål 2	2025	Markedsvurderingen af omfanget af forpligtelsen til offentlig tjeneste for den nye kontrakt om offentlig tjeneste offentliggøres. Markedsvurderingen skal angive, om der kan anvendes en mindre konkurrencefordrejende foranstaltning end en tildeling af en kvikskranke.
165	C8.R1: Strategisk transportramme	Milepæl	Ny(e) kontrakt(er) om offentlig trafikbetjening (PSC) for offentlig jernbanetransport	Undertegnelse af kontrakt(er)				Fjerde kvartal	2025	<p>Den eller de nye kontrakter om offentlig trafikbetjening med jernbane i Bulgarien underskrives efter en udbudsprocedure. Den eller de nye kontrakter om offentlig trafikbetjening skal træde i kraft senest den 13. december 2026.</p> <p>Buddet opdeles i flere partier.</p> <p>Den eller de nye kontrakter skal indeholde følgende bestemmelser:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Det rullende materiel, der erhverves efter 2009, herunder i henhold til genopretnings- og resiliensplanen, skal stilles til rådighed for operatøren/operatørerne til fri brug og fastsættes i forhold til omfanget af den tjeneste, der vil blive udført.

Seq-nr.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										<ul style="list-style-type: none"> - Operatøren/operatørerne skal have mulighed for at leje rullende materiel, der er erhvervet før 2009, og som ejes af den nuværende operatør. - Operatøren/operatørerne er forpligtet til at returnere det rullende materiel til ejeren i den stand, hvori det blev modtaget, under hensyntagen til den normale afskrivningssats. - Ved beregningen af kompensationen til operatøren/operatørerne skal der tages hensyn til den offentlige finansiering af køretøjerne i hele deres økonomiske levetid.
169	C8.R2: Trafiksikkerhed	Milepæl	Ny trafiksikkerhedsstrategi og den tilhørende handlingsplan	Vedtagelse af regeringen				Fjerde kvartal	2020	<p>Den nationale strategi for trafiksikkerhed i Republikken Bulgarien for perioden 2021-2030 og handlingsplanen (2021-2023) træder i kraft.</p> <p>Den nye trafiksikkerhedsstrategi skal indeholde følgende målsætninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • reduktion af antallet af dødsfald og alvorlige kvæstelser som følge af trafikulykker med 50 % senest i 2030 i forhold til referencescenariet for 2019 i overensstemmelse med EU's vejstrategiramme og vision nul • integreret forvaltning af alle trafiksikkerhedsspørgsmål – indgående koordinering af relevante institutioner og styrkelse af den administrative kapacitet til forvaltning af trafiksikkerheden (baseret på undersøgelser, analyser, behovsvurderinger, prioritering og planlægning, overvågning, evaluering og rapportering) • socialt ansvar og ændringer i trafikanternes adfærd • støtte til retshåndhævelse, effektiv forebyggelse af overtrædelse af trafiksikkerhedsreglerne og skærpelse af sanktionerne for færdselslovsovertrædelser

Seq-nr.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										<ul style="list-style-type: none"> øget køretøjsikkerhed beskyttelse af bløde trafikanter, f.eks. fodgængere og cyklister forbedring af reaktionen på trafikulykker efter færdselsuheld.
173	C8.R3: Bæredygtig mobilitet i byerne	Milepæl	Integration af bæredygtig bytrafik i territoriale strategier og udviklingsplanlægning	Ikrafttræden af integrerede territoriale strategier og integrerede kommunale udviklingsplaner				Spørgsmål 3	2022	<p>Milepælen vedrører forberedelse og ikrafttræden af:</p> <ul style="list-style-type: none"> Integrerede territoriale strategier for udvikling af NUTS 2-regioner (nomenklaturen for statistiske territoriale enheder) med inddragelse af elementer af bæredygtig bytrafik Integrerede kommunale udviklingsplaner <p>De integrerede territoriale strategier for planlægningsregionerne på NUTS 2-niveau fastlægger udviklingsmålene og -prioriteterne for hver af de seks planlægningsregioner samt de foranstaltninger, der er nødvendige for deres gennemførelse. Integrerede territoriale strategier skal omfatte elementer til planlægning af bæredygtig bytrafik på regionalt plan.</p> <p>Desuden skal kommunernes planer for bæredygtig bytrafik enten være en del af de integrerede kommunale udviklingsplaner eller vedtages og offentliggøres individuelt af kommunerne.</p>
176	C8.R4: Integreret offentlig transport	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt(er) om offentlig transport	Bestemmelse i retsakterne om ikrafttrædelse				Fjerde kvartal	2025	<p>Retsakten/retsakterne om offentlig transport skal indeholde:</p> <ul style="list-style-type: none"> regler for levering af tidstro rejsedata , indførelse af en transportordning med koordinerede køreplaner operatorers og passagerers rettigheder og/eller forpligtelser.

Seq-nr.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										<p>Retsakten/retsakterne regulerer oprettelsen og vedligeholdelsen af et nationalt system for et gennemgående transportdokument samt tidsrammen for dets ikrafttræden.</p> <p>Tekniske specifikationer for det nationale system for et gennemgående transportdokument skal godkendes af det relevante ministerium.</p>
178	C8.R5: Elektrisk mobilitet	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt(er) om elektrisk mobilitet	Bestemmelse om retsaktens/retsakternes ikrafttræden				Fjerde kvartal	2025	<p>Retsakten/retsakterne skal indeholde:</p> <ul style="list-style-type: none"> - forenkling af tilslutningsproceduren for ladestationer, der installeres til personlig brug - en forpligtelse for borgmestre i kommuner med mere end 5 000 indbyggere til at bygge mindst én offentligt tilgængelig ladestation. <p>Retsakten/retsakterne indfører også en årlig afgiftsafskrivningssats for elektriske køretøjer.</p>
181	C8.R5: Elektrisk mobilitet	Milepæl	Lavemissionszoner	Indførte lavemissionszoner				Fjerde kvartal	2025	<p>Lavemissionszoner indføres og finder anvendelse i mindst en del af året i Sofia og Plovdiv. Adgang til og kørsel med køretøjer i klasse M1 og N1 fra mindst den første miljøgruppe i henhold til bulgarsk lovgivning er forbudt i disse zoner.</p>
184	C8.I1: Rullende materiel til jernbaner	Milepæl	Undertegnelse af kontrakter om køb af nulemissionsjernbanemateriel	Underskrevne kontrakter				Spørgsmål 2	2025	<p>Kontrakter underskrives efter en eller flere offentlige udbudsprocedurer med henblik på indkøb af:</p> <ul style="list-style-type: none"> mindst 12 nulemissionselektriske togsæt med en kapacitet på mindst 200 sæder, som er udstyret med mobilt ERTMS-udstyr - 20 enkeltdekkertog med nulemission og elektriske togsæt med en kapacitet på mindst 300 sæder, der er udstyret med mobilt ERTMS-udstyr 9 batteri rangering lokomotiver med digital fjernbetjening.

Seq-nr.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										Det skal fremgå af kontrakterne, at det bulgarske transport- og kommunikationsministerium bliver ejer af det rullende materiel.
186	C8.I1: Rullende materiel til jernbaner	Mål	Nulemissionsjernbanemateriel		Nummer	0	41	Spørgsmål 2	2026	<p>- Der skal underskrives rapport(er) om resultaterne for 12 elektriske nulemissionstogsæt med en kapacitet på mindst 200 sæder, der er udstyret med mobilt ERTMS-udstyr. Der skal underskrives en godkendelsesprotokol for mindst én elektrisk multiplumenhed.</p> <p>- Der skal underskrives rapport(er) om resultaterne for 20 enkeltdekkertog med nulemission og elektriske togsæt med en kapacitet på mindst 300 sæder, der er udstyret med mobilt ERTMS-udstyr. Der skal underskrives en godkendelsesprotokol for mindst én elektrisk multiplumenhed.</p> <p>Der skal underskrives godkendelsesprotokoller for 9 batterirangerende lokomotiver med digital fjernbetjening.</p>
197	C8.I5: Trafiksikkerhed	Milepæl	Udstyr til trafiksikkerhed	Underskrevne kontrakter				Spørgsmål 2	2026	<p>Der skal indgås kontrakter om køb af følgende udstyr:</p> <p>31 køretøjer til særlig anvendelse</p> <p>- 2 softwareapplikationer til 1) styring af vejaktiviteter, 2) rapporteringssignaler vedrørende vejinfrastrukturen.</p> <p>Køretøjer til særlig anvendelse skal repræsentere de bedste tilgængelige niveauer for miljøpræstationer i sektoren.</p>
199	C8.I6: Sofia metrolinje 3	Milepæl	Kontrakter om opførelse af nye strækninger af metrolinje 3 i Sofia efter et åbent og	Undertegnelse af kontrakter om bygge- og anlægsarbejder				Spørgsmål 2	2022	<p>Kontrakterne for metrolinje 3 i Sofia underskrives efter et åbent, offentligt og konkurrencepræget udbud.</p> <p>Kontrakterne skal omfatte opførelse af 3 km metrolinjer og 3 stationer på den nye strækning Hadzhi Dimitar – Levski.</p> <p>Kontrakterne skal indeholde bestemmelser om en ren bytransportinfrastruktur til drift af rullende</p>

Seq-nr.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
			konkurrencepræget udbud							nulemissionsmateriel, således at infrastrukturen udelukkende anvendes af rullende nulemissionsmateriel.
200	C8.I6: Sofia metrolinje 3	Mål	Opførelse af metrolinje 3 i Sofia		Procentdel (%)	0	60	Spørgsmål 2	2025	Anlægsarbejdet på metrolinje 3 i Sofia skal nå op på 60 % som attesteret i tilsynsrapporten.
201	C8.I6: Sofia metrolinje 3	Mål	Metrolinje 3 i Sofia		Antal km og anlagte stationer	0	3/3	Spørgsmål 2	2026	Der skal anlægges 3 km og 3 stationer på metrolinje 3 i Sofia.
201a	C8.I10 Rullende materiel til metro	Mål	Metrotog		Nummer	0	8	Spørgsmål 2	2026	Idriftsættelsesprotokol(ler) underskrevet for 8 metrotog.
203	C8.I7: Grøn mobilitet	Milepæl	Nulemissionskøretøjer, ladestationer, belysning til fodgængerovergange og cykelinfrastruktur	Køb og/eller konstruktion				Spørgsmål 2	2026	68 nulemissionskøretøjer (busser og/eller trolleybusser) skal købes. Der skal bygges 27 ladestationer til køretøjer til offentlig transport (elektriske og/eller brintdrevne). Der skal være belysning til 258 fodgængerovergange. Der skal anlægges 26 km cykelinfrastruktur.
206a	C8.I8: Udstyr til overvågning eller vedligeholdelse af jernbanespor og luftledninger	Mål	Godkendelsesprotokol(ler) for udstyr		Udstyrsenheder	0	44	Spørgsmål 2	2026	Godkendelsesprotokol(ler) udstedt for mindst 40 udstyrsenheder og 4 vogne. I overensstemmelse med de tekniske retningslinjer for princippet om ikke at gøre væsentlig skade skal maskinen være nulemissionsmaskine (elektrisk/brint) eller have en udstødningsemission på under 50 g CO2/km, eller for køretøjer til særlig anvendelse, hvor der ikke findes noget nulemissionsalternativ, skal den maskine, der skal købes, repræsentere de bedste tilgængelige niveauer af miljøpræstationer i sektoren.

Seq-nr.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
206b	C8.I9: Renovering af jernbaneinfrastruktur	Mål	Renovering af jernbanestrækninger og luftledninger		Km jernbanestrækninger og luftledninger	0	65	Spørgsmål 2	2026	51 km jernbanestrækninger og luftledninger skal renoveres. Baneindretningen på 4 jernbanestationer med en samlet længde på 14 km skal renoveres.

I. KOMPONENT 9: LOKAL UDVIKLING

Denne komponent i Bulgariens genopretnings- og resiliensplan har til formål at fastlægge rammerne for forbedring af konkurrenceevnen og bæredygtig udvikling i landets regioner og fremme lokal udvikling. Komponenten er også rettet mod vandforvaltning, som er et vigtigt aspekt af den grønne omstilling.

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

I.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1 (C9.R1): En ny regional tilgang med direkte inddragelse af lokalsamfundene i forvaltningen af EU-midler og -instrumenter

Formålet med foranstaltningen er at fremme den direkte inddragelse af lokalsamfundene i hver region i landet i forvaltningen af EU-midler. Dette forventes at øge følelsen af ejerskab på lokalt plan og øge den politiske effektivitet ved at imødekomme lokalt identificerede behov på en mere målrettet måde.

Foranstaltningen består af lovgivningsmæssige ændringer, der styrker de regionale og lokale myndigheders rolle i udarbejdelsen og gennemførelsen af integrerede territoriale strategier og projekter, der finansieres med EU-midler.

Reform 2 (C9.R2): Vandforsynings- og kloakreform

Formålet med foranstaltningen er at reformere de lovgivningsmæssige rammer for vandforsyning og kloakering.

Denne foranstaltning består i ikrafttrædelsen af en eller flere retsakter om vandforsyning og kloakering.

I.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiering

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarier	Målsætning	Kvartal	År	
207	C9.R1: En ny regional tilgang med direkte inddragelse af lokalsamfundene i forvaltningen af EU-midler og -instrumenter	Milepæl	Ændringer af de lovgivningsmæssige rammer for forvaltning af EU-midler	Ikrafttræden af ændringerne af forordningen om forvaltning af de finansielle ressourcer i de europæiske struktur- og investeringsfonde				Spørgsmål 2	2022	Ændringerne af forordningen om forvaltning af de finansielle ressourcer i de europæiske struktur- og investeringsfonde skal styrke den direkte inddragelse af det regionale og lokale niveau i forvaltningen af EU-midler ved at styrke deres rolle i udformningen og gennemførelsen af integrerede territoriale strategier og projekter. I henhold til denne reviderede retlige ramme skal regionaludviklingsrådene (som omfatter repræsentanter for de regionale og lokale myndigheder) fungere som territoriale organer med ansvar for gennemførelsen af strategiske dokumenter på regionalt plan og for forhåndsudvælgelsen af projekter, der skal finansieres med EU-midler på lokalt plan på grundlag af integrerede territoriale udviklingsstrategier.
208	C9.R2: Vandforsynings- og kloakreform	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt(er) om vandforsyning og kloakering	Bestemmelse(r), der angiver ikrafttrædelsen af retsakt(er)				Fjerde kvartal	2025	Ikrafttræden af retsakt(er), hvori det fastsættes, at: <ul style="list-style-type: none"> - Prisreguleringen af vand- og kloaktjenester er styret af i) muligheden for at få dækket økonomisk begrundede omkostninger, ii) anvendelsen af en økonomisk forsvarlig forrentning af den investerede kapital og iii) overensstemmelsen mellem priser og faktiske omkostninger ved levering af vand- og kloaktjenester. - Bulgariens område er opdelt i særskilte områder i overensstemmelse med de administrative distrikter med henblik på levering af vand- og kloaktjenester, og inden for et enkelt område må aktiviteterne kun udføres af én vand- og kloakoperatør.

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										- Energi- og vandreguleringskommissionen fastlægger ensartede krav til vand- og kloaktjenester i hele landet ved hjælp af kvalitets- og resultatindikatorer.

J. KOMPONENT 10: ERHVERVSKLIMA

Denne komponent har til formål at styrke potentialet for bæredygtig vækst og øge den bulgarske økonomis overordnede modstandsdygtighed ved at tackle udfordringerne i det overordnede erhvervsklima og forbedre de institutionelle rammer. Det omfatter reformer og investeringer på områder som retsvæsen, bekæmpelse af korruption, digitalisering af den offentlige forvaltning, forvaltning af statsejede virksomheder, bekæmpelse af hvidvask af penge, kvaliteten af lovgivningsprocessen, offentlige udbud samt revisions- og kontrolmekanismer.

Foranstaltningerne i komponenten bidrager til at efterkomme den landespecifikke henstilling 1, 2 og 3 fra 2019 og den landespecifikke henstilling 4 fra 2020 vedrørende forbedring af erhvervsklimaet, minimering af den administrative byrde for virksomhederne ved at forbedre effektiviteten af den offentlige forvaltning og styrke den digitale forvaltning, sikre, at insolvensreglerne fungerer effektivt, og intensivere indsatsen for at sikre passende risikovurdering, afbødning, effektivt tilsyn med og håndhævelse af rammen for bekæmpelse af hvidvask af penge og opgradering af virksomhedsledelsen i statsejede virksomheder.

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01).

J.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1 (C10.R1): Reform af retssystemet

Formålet med denne reform er at forbedre retssystemet og bidrage til dets tilgængelighed.

Reformen består i i) ikrafttrædelsen af en eller flere retsakter om digitalisering af visse retsakter og processer, ii) ikrafttrædelsen af retsakt(er) vedrørende gratis juridisk bistand og fritagelse for retsafgifter og iii) vedtagelse af en køreplan for opfølgning på domme afsagt af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Reform 2 (C10.R2): Bekæmpelse af korruption

Formålet med denne reform er yderligere at bekæmpe korruption på alle niveauer i den offentlige forvaltning, retsvæsenet og anklagemyndigheden.

Reformen skal navnlig:

- sikre, at det nationale råd for korruptionsbekæmpelse overvåger gennemførelsen af den nationale strategi for forebyggelse og bekæmpelse af korruption og den tilhørende køreplan ved at vedtage en eller flere rapporter om deres gennemførelse
- forbedre den rolle, som inspektoratet for det øverste retsråd spiller med hensyn til forebyggelse og bekæmpelse af korruption gennem reviderede etiske retningslinjer og uddannelse. Dette må ikke føre til en forøgelse af inspektoratets disciplinære beføjelser.

Venedigkommissionen høres, inden inspektoratet reviderer retningslinjerne og tilrettelægger uddannelserne.

- indføre værktøjer til bekæmpelse af korruption og styrke integriteten hos tjenestemænd, der beklæder stillinger med høj risiko for korruption i den centrale udøvende magt
- indføre redskaber til bekæmpelse af korruption og styrkelse af integriteten i statsejede virksomheder
- oprette et korruptionsbekæmpelsesorgan med beføjelse til at undersøge og indsamle bevismateriale med forbehold af retlige garantier for enkeltpersoners og virksomheders rettigheder og frihedsrettigheder.

Med henblik på at sikre en effektiv strafferetlig efterforskning og rigsadvokatens ansvarlighed og strafferetlige ansvar skal reformen:

- indføre muligheden for domstolsprøvelse af en anklagers afgørelse om ikke at indlede en efterforskning
- indføre årlig rapportering fra rigsadvokaten om efterforskning og domfældelse i korruptionssager
- fastsætte de nødvendige garantier og garantier for en uafhængig efterforskning af rigsadvokaten og dennes stedfortrædere.

Endelig skal reformen omfatte lovgivningsmæssige foranstaltninger til beskyttelse af whistleblowere og regulering af lobbyvirksomhed i forbindelse med offentlig beslutningstagning.

Reform 3 (C10.R3): Retsakter vedrørende mæglingsrammen

Formålet med denne reform er at støtte udbredelsen af mægling i Bulgarien.

Dette skal opnås ved retsakter, der fastsætter, at retten i visse civil- og handelsretlige sager forpligter parterne til at deltage i et informationsmøde om mæglingsproceduren.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2022.

Reform 4 (C10.R4): Foranstaltninger vedrørende insolvensreglerne

Formålet med denne reform er at indføre nye foranstaltninger, der skal gøre insolvens- og rekonstruktionsprocedurerne mere effektive.

Reformen består i ikrafttrædelsen af en eller flere retsakter og vedtagelsen af retningslinjer for insolvens- eller rekonstruktionsprocedurer, tilrettelæggelse af kurser, opgradering af elektroniske værktøjer samt offentliggørelse af statistiske data.

Reform 5 (C10.R5): Digital reform af den bulgarske byggesektor

Formålet med denne reform er at lægge grunden til den digitale omstilling af byggesektoren i Bulgarien.

Reformen består i Ministerrådets godkendelse af en strategi og en køreplan for indførelse af bygningsinformationsmodellering.

Reform 6 (C10.R6): Reform af registret for at frigøre potentialet i e-forvaltning

Formålet med denne reform er at støtte organiseringen, kvaliteten og sikkerheden af registre i den offentlige forvaltning, potentialet i e-forvaltning og reduktionen af den administrative byrde for borgerne.

Reformen består af en eller flere retsakter vedrørende elektroniske registre.

Reform 7 (C10.R7): Forvaltningsramme for statsejede virksomheder

Formålet med denne reform er at forbedre forvaltningen af statsejede virksomheder.

Reformen består i, at agenturet for offentlige virksomheder og kontrol offentliggør oplysninger om sammensætningen af bestyrelserne i store statsejede virksomheder.

Reform 8 (C10.R8): Foranstaltninger vedrørende rammerne for bekæmpelse af hvidvask af penge

Formålet med denne reform er at indføre nye foranstaltninger som led i rammen for bekæmpelse af hvidvask af penge.

Reformen består i at vedtage eller revidere tilsynsstrategier og -procedurer, vedtage en handlingsplan for at afbøde risici for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme og ajourføre den nationale risikovurdering af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.

Reform 9 (C10.R9): Forbedring af kvaliteten af lovgivningsprocessen

Denne reform har til formål at forbedre kvaliteten og forudsigeligheden af lovgivningsprocessen i nationalforsamlingen.

Dette skal opnås ved bestemmelser i reglerne for nationalforsamlingens organisation og aktivitet, der sikrer, at:

- alle udkast til lovgivning, der blev foreslået af parlamentsmedlemmer, var ledsaget af en begrundelse og en foreløbig konsekvensanalyse;

- et resumé af interessenternes udtalelser og udvalgets sammenfattende udtalelse indgår i Parlamentets udvalgsbetænkninger om lovforslag og
- forslag til ændringer og supplementer til et udkast til lovgivningsmæssig retsakt, der vedtages ved første afstemning, må ikke henviser til andre lovgivningsmæssige retsakter end dem, hvis ændring eller supplement er blevet foreslået i det oprindeligt forelagte udkast til lovgivningsmæssig retsakt, undtagen under særlige omstændigheder.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2021.

Reform 10 (C10.R10): Offentlige indkøb

Formålet med denne reform er at øge gennemsigtigheden og konkurrencen i forbindelse med offentlige indkøb.

Reformen består i ikrafttrædelsen af retsakter, øget kontrol, herunder forudgående kontrol, sanktioner i tilfælde af overtrædelse af reglerne, indførelse af e-formularer, uddannelse og en rapport, der analyserer mulighederne for mere centralisering i offentlige udbudsprocedurer.

Reform 11 (C10.R11): Iværksætter i Bulgarien

Formålet med denne reform er at støtte udviklingen af den højteknologiske sektor i landet og støtte iværksætter.

Reformen består i ikrafttrædelsen af en eller flere retsakter vedrørende et visum til nystartede iværksættere, personlig konkurs, en mere fleksibel form for kommerciel virksomhed og fjernarbejde.

Reform 12 (C10.R12): Rådet for Økonomisk Analyse

Formålet med denne reform er at skabe grundlaget for en proces med gradvis og bæredygtig levering af dybdegående akademisk økonomisk ekspertise til den bulgarske regering, som forventes at være et udgangspunkt for at forbedre den strategiske og langsigtede økonomiske beslutningstagning.

Ved reformen oprettes et råd for økonomisk analyse som et rådgivende organ, der bistås af et sekretariat. Det økonomiske analyseråds vigtigste resultater er en årlig rapport om den bulgarske økonomis tilstand.

Investering 1 (C10.I1): Opgradering af domstolens fælles informationssystem

Formålet med denne investering er at øge digitaliseringen i retssystemet.

Investeringen består i en opgradering af det fælles informationssystem for domstole.

Investering 2 (C10.I2): Digitalisering af retssager i forvaltningsretsplejen

Formålet med denne investering er at øge digitaliseringen af sager ved forvaltningsdomstolene.

Investeringen består i en opgradering af det fælles sagsforvaltningsinformationssystem.

Investering 3 (C10.I3): Informations- og kommunikationsinfrastruktur ved anklagemyndigheden

Formålet med denne investering er at øge digitaliseringen og sikkerheden i forbindelse med udvekslingen af oplysninger inden for anklagemyndigheden.

Investeringen består i levering og/eller installation af hardware og software i forbindelse med informations- og kommunikationssystemerne.

Investering 4 (C10.I4): Sikkerhedstjenester

Formålet med denne investering er at øge kvaliteten af antikorrupsions- og sikkerhedspolitikkerne.

Investeringen består i en opgradering af det intelligente nationale sikkerhedssystem, integrerede videoovervågningssystemer og erhvervelse af politikøretøjer.

Investering 6 (C10.I6): Støtte til en pilotfase for indførelse af bygningsinformationsmodellering

Formålet med denne investering er at støtte etableringen af bygningsinformationsmodellering (BIM).

Investeringen består af kurser, et websted med onlinekurser og materialer, integration af et BIM-modul i det fælles informationssystem for fysisk planlægning, investeringsdesign og byggetilladelse samt levering af IT-udstyr til den offentlige forvaltning.

Investering 7 (C10.I7): Unified Information System for Spatial Planning, Investment Design and Building Permitting

Formålet med denne investering er at mindske den administrative byrde for borgere og virksomheder i forbindelse med byggeri.

Investeringen består i at oprette en platform for levering af administrative planlægningstjenester og byggetilladelser.

Investering 10 (C10.I10): Monitorstat-system

Formålet med denne investering er at strukturere oplysningerne om statens strategiske planlægningsprocesser.

Investeringen består i en opgradering af Monitorstat-systemet.

Investering 11 (C10.I11): Oplysninger og administrative rammer for genopretnings- og resiliensplanen

Formålet med denne investering er at øge den administrative kapacitet til levering af projekter i forbindelse med resultatbaseret finansiering med fokus på Bulgariens genopretnings- og resiliensplan.

Investeringen består i opgraderinger af det fælles ledelsesinformationssystem, uddannelse i offentlige indkøb og videovejledninger.

J.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
213	C10.R1: Reform af retssystemet	Milepæl	Ministerrådets vedtagelse af en køreplan for gennemførelsen af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols domme	Køreplan udviklet og vedtaget				Spørgsmål 3	2021	Vedtagelse af en køreplan for gennemførelsen af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols domme og planlægningen af konkrete foranstaltninger og frister samt de institutioner, der er ansvarlige for deres fuldbyrdelse.
214	C10.R1: Reform af retssystemet	Milepæl	Ikrafttræden af lovændringerne til loven om retshjælp	Bestemmelser i loven, der angiver ikrafttrædelsen af lovændringer til loven om retshjælp				Fjerde kvartal	2022	<p>Ændringerne baseres på en analyse af udvidelsen af typerne af gratis retshjælp, begrundelserne for at yde retshjælp og fritagelsen for retsafgifter for de personer, der har fået retshjælp. De udvider anvendelsesområdet for juridisk bistand til at omfatte repræsentation:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ved voldgiftsretter - ved særlige administrative organer, herunder det statslige flygtningeagentur, kommissionen for beskyttelse mod forskelsbehandling og kommissionen for forbrugerbeskyttelse - til udenretslig tvistbilæggelse og mægling. <p>Ændringerne skal også udvide kredsen af personer, der er berettiget til retshjælp, til at omfatte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - handicappede, der modtager månedlig ydelse i henhold til loven om integration af handicappede og personer, for hvem der er indgivet en anmodning om anbringelse under værgemål. <p>Ændringerne skal indeholde bestemmelser om fritagelse for retsgebyrer for personer, der har fået juridisk bistand.</p>

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
215	C10.R1: Reform af retssystemet	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt(er) om e-justice i forvaltningsretlige sager	Bestemmelser i retsakt/retsakterne om ikrafttrædelse				Fjerde kvartal	2025	Retsakt/retsakterne skal give mulighed for: - en retsafgørelse vedrørende en eller flere forvaltningsretlige sager, der skal udfærdiges som et elektronisk dokument og underskrives med en kvalificeret elektronisk signatur, med undtagelse af retsafgørelser, der på grund af deres art ikke kan udfærdiges skriftligt, eller hvor andet er fastsat i andre retlige bestemmelser - parterne i administrative retssager til at indsende administrative dokumenter i elektronisk form; afholdelse af virtuelle retsmøder i administrative retssager.
217	C10.R2: Bekæmpelse af korruption	Milepæl	Ikrafttræden af loven om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser eller offentliggør oplysninger om overtrædelser, og af ændringerne af den retlige ramme vedrørende whistleblowing	Bestemmelser i loven, der angiver ikrafttrædelsen af loven om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser eller offentliggør oplysninger om overtrædelser, og af ændringerne af den retlige ramme vedrørende whistleblowing				Spørgsmål 3	2022	Ikrafttræden af loven om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser eller offentliggør oplysninger om overtrædelser, som skal gennemføre følgende krav i direktiv (EU) 2019/1937 vedrørende oprettelse af fortrolige interne og eksterne kanaler til indberetning etablering af kontrolmekanismer for de indsendte signaler tilvejebringelse af beskyttelses- og støtteforanstaltninger for whistleblowere sikring af feedback og registrering af resultaterne af de udførte inspektioner baseret på signaler. Desuden foretages der ændringer i: loven om selvstyre og lokalforvaltning med henblik på at indføre et krav om, at resultaterne af de etiske komitéers aktiviteter vedrørende signaler om uetisk adfærd, interessekonflikter og andre signaler om kommunalbestyrelsesmedlemmers korrupte adfærd offentliggøres - bestemmelserne i straffeloven om lovovertrædelser i form af fornærmelse og ærekrænkelse med henblik på at revidere de gældende sanktioner.

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
218	C10.R2: Bekæmpelse af korruption	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt(er) om oprettelse af et organ til bekæmpelse af korruption	Bestemmelse i retsakt/retsakterne om ikrafttrædelse				Fjerde kvartal	2025	Retsakten/retsakterne skal indeholde bestemmelser om oprettelse af et politisk og finansielt uafhængigt organ til bekæmpelse af korruption. Retsakten/retsakterne skal indeholde bestemmelser om, at antikorrupsionsorganet: får sin ledelse udnævnt efter en gennemsigtig proces, der sikrer politisk uafhængighed har beføjelse til at undersøge og indsamle bevismateriale med forbehold af retlige garantier for enkeltpersoners og virksomheders rettigheder og frihedsrettigheder henvise til organet for beslaglæggelse af ulovlige aktiver i tilfælde af væsentlige uoverensstemmelser i aktiver eller interessekonflikter - skal støtte udviklingen af integritetskontrol samarbejde med Den Europæiske Anklagemyndighed.
219	C10.R2: Bekæmpelse af korruption	Milepæl	Forbedring af inspektoratets rolle i det øverste retsråd med hensyn til forebyggelse og bekæmpelse af korruption i retsvæsenet	distribuerede reviderede etiske retningslinjer for dommeres adfærd og et resumé af god og dårlig praksis med hensyn til overholdelse af etiske regler organiseret uddannelse i bekæmpelse af korruption indførte skabeloner og procedurer for regelmæssig rapportering og				Fjerde kvartal	2022	Inspektoratet for det øverste retsråd skal: - revidere de etiske retningslinjer for dommeres adfærd i samarbejde med det øverste retsråd og sammenfatte god og dårlig praksis med hensyn til overholdelse af etiske regler i overensstemmelse med de relevante europæiske og internationale standarder - tilrettelægge og levere kurser i korruptionsbekæmpelse samt kurser i integritet og interessekonflikter - indføre en model for rapportering om afslutning af sager inden for de lovbestemte frister og - indføre en procedure for regelmæssig rapportering og offentliggørelse af resultaterne efter afslutningen af sagerne. De foreslåede foranstaltninger må ikke føre til en forøgelse af inspektoratets disciplinære beføjelser og

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
				offentliggørelse af resultater efter afslutning af sager						skal høre Europarådets Venedigkommission, inden de gennemføres.
220	C10.R2: Bekæmpelse af korruption	Milepæl	Organ til bekæmpelse af korruption oprettet og operationelt	Fuldt operationelt organ til bekæmpelse af korruption				Spørgsmål 2	2026	Gennemførelse af den vedtagne lovgivning for at gøre antikorrupsionsorganet fuldt operationelt. Gennemførelsen skal omfatte alle nødvendige elementer, dvs. udpegelsen af ledelsen og udvælgelsen, tildelingen og den faktiske anvendelse af de relevante menneskelige, finansielle og tekniske ressourcer.
222	C10.R2: Bekæmpelse af korruption	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt(er) vedrørende straffesagen og rigsadvokatens ansvar og strafferetlige ansvar	Bestemmelser i retsakt(en)/retsakterne om ikrafttrædelse				Spørgsmål 2	2025	<p>1. Retsakt(en)/retsakterne vedrørende straffesager skal omfatte:</p> <p>1.1. Domstolsprøvelse af anklagerens afgørelse om ikke at indlede en efterforskning og fastlæggelse af omfanget af og betingelserne for en sådan domstolskontrol. Overdreven byrde for dommere og anklagere skal undgås ved at begrænse omfanget af domstolsprøvelsen.</p> <p>1.2. muligheden for at adskille materialerne for en tiltalt i en særskilt sag i retssagsfasen</p> <p>1.3. offerets ret til at anmode om, at efterforskningen fremskyndes, hvis der er gået mere end et år siden indledningen af efterforskningen, og der ikke er nogen tiltalt</p> <p>1.4. Grunde til anklagemyndighedens genoptagelse af efterforskningen.</p> <p>2. Retsakt(en)/retsakterne vedrørende rigsadvokatens ansvar omfatter:</p> <p>2.1. en tidsramme for proceduren for høring af rigsadvokaten i forbindelse med rapporten om retshåndhævelse og om anklagemyndighedens aktiviteter</p>

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										<p>2.2. Forpligtelsen til årlig rapportering om anklagemyndighedens aktiviteter i forbindelse med bekæmpelse af korruptionsforbrydelser, som skal omfatte oplysninger og analyser af indledte og afsluttede sager om korruptionsforbrydelser og korruptionsforbrydelser af stor offentlig interesse, oplysninger om det stadium i processen, hvor sagerne befinder sig, antallet af domme og frifindelser og andre grunde til at afslutte sagen . Retsakten/retsakterne skal angive, at årsrapporten også skal indeholde analyser vedrørende fristerne for gennemførelse af undersøgelser, kvaliteten af tiltalen og årsagerne til det specifikke resultat af sagen.</p> <p>2.3. Tildeling af ret til at anmode om domstolsprøvelse af retsfølgningshandlinger med henblik på afslutning eller suspension af efterforskninger for en liste over strafbare handlinger begået af personer i henhold til artikel 6, stk. 1, i loven om bekæmpelse af korruption til: i) det statslige organ, der sendte signalet til anmeldelse af den forbrydelse, der efterforskes, samt ii) kommissionen for korruptionsbekæmpelse, kommissionen for konfiskation af ulovligt erhvervede aktiver, agenturet for statslig finansiel inspektion og Revisionsretten, selv om efterforskningen ikke stammede fra deres signal.</p> <p>3. Retsakterne vedrørende mekanismen for strafferetligt ansvar for rigsadvokaten og dennes stedfortrædere skal omfatte:</p> <p>3.1. Suspension af rigsadvokaten og dennes stedfortrædere i tilfælde af en straffesag mod dem med et flertal på 13 ud af 25 medlemmer af det øverste retsråds (SJC) plenum</p>

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										<p>3.2. Uafhængig udvælgelse og udnævnelse af en dommer, der har rang af højesteretsdommer og erfaring inden for strafferet, og som mindst udnævnes til en stilling som dommer ved distriktsdomstolen. Hvis der er en legitim grund til at indlede en efterforskning mod rigsadvokaten eller dennes stedfortrædere, indleder den øverste kassationsdomstol udvælgelsesproceduren, som foretages ved hjælp af et elektronisk system til tilfældig fordeling. Det øverste retsråd er kun forpligtet til at udnævne dommeren til anklager uden at kunne ændre resultatet af den vilkårlige tildeling. Retsakten/retsakterne skal indeholde bestemmelser om tildeling af periodiske revisioner af det elektroniske system</p> <p>3.3. garantier for karrierestabilitet og uafhængighed ved at indføre muligheden for at udnævne den dommer, der er udnævnt til anklager, til at efterforske rigsadvokaten eller dennes stedfortræder som dommer i den tidligere besatte stilling efter udløbet af deres embedsperiode</p> <p>3.4. begrænsning af anklagemyndighedens tilsyn med anklagemyndighedens efterforskningshandling foretaget af rigsadvokaten eller dennes stedfortrædere ved at udpege en dommer ved den øverste kassationsdomstol som anklager, der udøver kontrol over handlinger foretaget af den anklager, der efterforsker rigsadvokaten eller dennes stedfortrædere</p> <p>3.5. For at sikre en uafhængig gennemførelse af efterforskningsforanstaltninger og for at undgå enhver potentiel utilbørlig påvirkning fra rigsadvokatens side skal medlemmerne af efterforskningsholdet være ansatte i indenrigsministeriet eller toldagenturet.</p>

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										4. Fremsendelse af udkastene til retsakter under punkt 3 til Europarådets afdeling for fuldbyrdelse af domme afsagt af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og til Europarådets Venedigkommission forud for deres vedtagelse.
223	C10.R2: Bekæmpelse af korruption	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt(er) om lobbyvirksomhed	Bestemmelse i retsakten/retsakterne om ikrafttrædelse				Fjerde kvartal	2025	Retsakt(er) om lobbyvirksomhed i Republikken Bulgarien træder i kraft.
226a	C10.R2: Bekæmpelse af korruption	Milepæl	Foranstaltninger til bekæmpelse af korruption og forøgelse af integriteten	bestemmelser i retsakten/retsakterne , der angiver ikrafttrædelsen Vedtaget kodeks for etisk adfærd Analyse af lovgivningen om interessekonflikter				Spørgsmål 2	2026	Foranstaltninger til bekæmpelse af korruption og forøgelse af integriteten skal omfatte: 1. For så vidt angår statsejede virksomheder: 1.1. Ikrafttræden af retsakt(er) om indførelse af en forpligtelse til at indføre systemer til risikostyring i forbindelse med korruption i statsejede virksomheder. Systemerne til styring af korruptionsrisici skal omfatte udvælgelse af højtstående embedsmænd, foranstaltninger til forebyggelse af interessekonflikter, metoder til vurdering og kontrol af korruptionsrisici, uddannelse i etik og integritet for embedsmænd og indførelse af en integritetsansvarligs rolle 1.2. Vedtagelse af en kodeks for etisk adfærd. 2. Med hensyn til tjenestemænd, der beklæder stillinger med høj korruptionsrisiko i den centrale udøvende magt:

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										<p>2.1. identifikation af positioner med høj korruptionsrisiko, for hvilke der bør foretages integritetskontrol</p> <p>2.2. Ikrafttræden af retsakt(er), der fastsætter en forpligtelse til at foretage integritetstest for tjenestemænd, i det mindste under følgende omstændigheder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ved udnævnelsen • om forfremmelse til en højere lederstilling • på grundlag af resultaterne af en inspektion foretaget af inspektoraterne. <p>2.3. Udarbejdelse af en analyse af definitionen af interessekonflikter i henhold til national lovgivning og henstilling(er) med henblik på eventuelle forbedringer.</p>
227	C10.R3: Retsakter vedrørende mæglingsrammen	Milepæl	Ikrafttræden af retsakter vedrørende mæglingsrammen	Bestemmelser om retsakternes ikrafttræden				Fjerde kvartal	2022	<p>Retsakterne skal fastsætte, at retten i visse civil- og handelsretlige sager forpligter parterne til at deltage i et informationsmøde om mæglingsproceduren . Retsakterne skal også indeholde bestemmelser om, under hvilke omstændigheder retten ikke forpligter parterne til at deltage i et sådant informationsmøde. Informationsmødet afholdes i domstolenes og deres territoriale afdelingers mæglingscentre . Retsakterne regulerer mæglingscentrenes organisation og drift og deres personales status samt proceduren for udvælgelse af mæglere.</p>
228	C10.R4: Foranstaltninger vedrørende insolvensreglerne	Milepæl	Ikrafttræden af retsakter med hensyn til insolvens- og rekonstruktionsprocedurer	Bestemmelser i retsakterne med angivelse af deres ikrafttræden				Spørgsmål 3	2022	<p>Ikrafttræden af retsakter, der skal indeholde bestemmelser om:</p> <ul style="list-style-type: none"> - værktøjer til tidlig varsling - at lette indledning og gennemførelse af insolvens- og rekonstruktionsprocedurer - ledelsesmedlemmernes opgaver i tilfælde af sandsynlighed for insolvens

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										- mulighed for elektronisk udveksling af oplysninger og dokumenter i forbindelse med insolvens-, rekonstruktions- og gældssaneringsprocedurer strengere regulering af erhvervet som insolvensbehandler for at sikre, at de har den nødvendige ekspertise, og at betingelserne for anerkendelse samt proceduren for udnævnelse, afskedigelse og fratrædelse af insolvensbehandlere er klare, gennemsigtige og retfærdige.
229	C10.R4: Foranstaltninger vedrørende insolvensreglerne	Milepæl	Foranstaltninger vedrørende insolvensreglerne	1. Tilrettelagte kurser 2. opgraderet(e) elektronisk(e) værktøj(er) 3. Ikrafttræden af retsakt(er) og vedtagelse af retningslinjer 4. Offentliggørelse af statistiske data				Spørgsmål 2	2025	Foranstaltningerne skal omfatte følgende elementer: 1. Tilrettelæggelse af kurser i insolvensreglerne. 2. Opgradering af det eller de elektroniske værktøjer for at sikre, at parterne kan anvende elektroniske kommunikationsmidler i insolvens- og rekonstruktionssager. 3. Ikrafttræden af retsakt(er) og vedtagelse af retningslinjer for rekonstruktion, insolvens eller gældssanering. 4. Offentliggjorte statistiske data vedrørende rekonstruktion, insolvens og gældssanering.
230	C10.R5: Digital reform af den bulgarske byggesektor	Milepæl	Strategi og køreplan for indførelse af bygningsinformationsmodellering (BIM)	Strategi og køreplan godkender d				Spørgsmål 2	2025	Ministerrådet godkender en strategi og en køreplan for indførelse af bygningsinformationsmodellering (BIM) på niveau 2.
231	C10.R6: Reform af registret for at frigøre potentialet i e-forvaltning	Milepæl	Ikrafttræden af ændringer af loven om elektronisk forvaltning	Bestemmelser i loven om elektronisk forvaltning, der angiver ændringernes ikrafttræden				Spørgsmål 3	2022	Ændringerne af loven om elektronisk forvaltning skal indføre: <ul style="list-style-type: none"> regler for oprettelse af registre over administrative myndigheder og deres krav definitioner af "register", "central dataadministrator" en definition af det beskyttede fælles e-forvaltningsinformationsområde.

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
232	C10.R6: Reform af registret for at frigøre potentialet i e-forvaltning	Milepæl	Ikrafttræden af ændringer af lov om matrikel- og ejendomsregistret	Bestemmelser i lov om matrikel- og ejendomsregistret, der angiver ændringernes ikrafttræden				Spørgsmål 3	2022	Ændringerne af loven om matrikel- og ejendomsregistret fastsætter kravene til indholdet af ejendomskontiene i ejendomsregistret og processen for deres oprettelse på grundlag af de eksisterende personlige konti samt præciserer registreringsdommernes og registreringskontorets ansvarsområder i forbindelse med oprettelsen af ejendomskontiene i registret.
233	C10.R6: Reform af registret for at frigøre potentialet i e-forvaltning	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt(er) om elektronisk forvaltning	Bestemmelser om retsaktens/retsakternes ikrafttræden				Spørgsmål 2	2025	Retsakten/retsakterne indfører en forpligtelse til: <ul style="list-style-type: none"> administrative myndigheder til at føre databaser og registre, som de har fået overdraget ved lov, i elektronisk format. at stille gratis data, der er tilgængelige i elektronisk format i det fælles system for civil registrering og administrativ tjeneste for befolkningen (ESGRAON) vedrørende fødsel, ægteskab og død, til rådighed for andre administrative myndigheder, der leverer elektroniske administrative tjenester.
234	C10.R7: Forvaltningsramme for statsejede virksomheder	Milepæl	Vedtagelse af en politik for statsligt ejerskab	Vedttaget af Ministerrådet med henblik på fastlæggelse af en politik for statsligt ejerskab				Spørgsmål 3	2022	Politikken for statsligt ejerskab udarbejdes af agenturet for offentlige virksomheder og kontrol og vedtages af ministerrådet. Den skal indeholde begrundelsen og målene for statens deltagelse i statsejede virksomheder samt statens rolle i forvaltningen af statsejede virksomheder og i gennemførelsen af politikken.
235	C10.R7: Forvaltningsramme for statsejede virksomheder	Milepæl	Vedtagelse af den årlige sammenfattende rapport om statsejede virksomheders resultater	Ministerrådets vedtagelse af de årlige sammenfattende rapporter for 2020 og 2021 om statsejede				Fjerde kvartal	2022	Årlige sammenfattende rapporter om statsejede virksomheders aktiviteter vedtages af Ministerrådet. De sammenfattende rapporter skal gennemgå resultaterne af statsejede virksomheders aktiviteter, herunder de lovbestemte, samt analysere de statsejede virksomheders resultater pr. sektor og de individuelle resultater for alle statsejede virksomheder, der er

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
				virksomheders aktiviteter						kategoriseret som "store" i overensstemmelse med loven om offentlige virksomheder. De sammenfattende rapporter skal også vurdere statsejede virksomheders overholdelse af gældende standarder for virksomhedsledelse og offentliggørelse.
237	C10.R7: Forvaltningsramme for statsejede virksomheder	Milepæl	Overensstemmelse med sammensætningen af store statsejede virksomheders bestyrelser	Oplysninger om bestyrelser offentliggjort af Kontoret for Offentlige Virksomheder og Kontrol				Spørgsmål 2	2025	<p>Alle store statsejede virksomheders bestyrelsesposter som anført i den årlige sammenfattende rapport om statsejede offentlige virksomheder fra agenturet for offentlige virksomheder og kontrol skal:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) er blevet besat efter en udbudsprocedure eller ii) have en åben udbudsprocedure eller iii) er blevet besat med en midlertidig ansættelse på højst 6 måneder på tidspunktet for offentliggørelsen af nedenstående oplysninger. <p>I forbindelse med afsluttede udbudsprocedurer offentliggør agenturet for offentlige virksomheder og kontrol oplysninger om sammensætningen af bestyrelserne i store statsejede virksomheder, der skal omfatte datoen for offentliggørelsen af proceduren og en liste over indstillede kandidater, understøttet af links eller henvisninger til dokumentationen.</p> <p>I forbindelse med offentlige udbud skal de offentliggjorte oplysninger angive datoen for offentliggørelsen af udbuddet, understøttet af links eller henvisning til dokumentationen.</p> <p>For midlertidige udnævnelser skal de offentliggjorte oplysninger angive udnævnelsesdatoen, understøttet af links eller henvisning til dokumentationen på udnævnelsesdatoen.</p>

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
238	C10.R8: Foranstaltninger vedrørende rammerne for bekæmpelse af hvidvask af penge	Milepæl	Vedtagelse af handlingsplanen til afbødning af de risici for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, der er identificeret i den nationale risikovurdering	Handlingsplan vedtaget af Ministerrådet til opfølgning af den nationale risikovurdering				Spørgsmål 3	2021	<p>Handlingsplanen vedtages af Ministerrådet og har til formål at øge de kompetente bulgarske institutioners kapacitet til effektivt at afbøde risikoen for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.</p> <p>Handlingsplanen skal indeholde en redegørelse for de foranstaltninger, der er truffet i perioden 2019-2021 til afbødning af de risici, der er identificeret i den nationale risikovurderingsrapport for 2019, herunder lovgivningsmæssige, institutionelle, reguleringsmæssige, tilsynsmæssige og operationelle foranstaltninger.</p> <p>Handlingsplanen skal endvidere skitsere yderligere foranstaltninger til håndtering af de resterende trusler og sårbarheder, som stadig er i gang, samt de forventede resultater af deres gennemførelse, prioritet, frist for gennemførelse, fase og ansvarlig myndighed.</p> <p>Handlingsplanen udarbejdes i overensstemmelse med de henstillinger, der er modtaget under SRSP-projekt 19BG17 "Styrkelse af de bulgarske myndigheders kapacitet til effektivt at afbøde risici for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme".</p>
239	C10.R8: Foranstaltninger vedrørende rammerne for bekæmpelse af hvidvask af penge	Milepæl	Vedtagelse af en ajourføring af den nationale risikovurdering af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme	Ajourføring af den vedtagne nationale risikovurdering				Fjerde kvartal	2022	Vedtagelse af en ajourføring af den nationale risikovurdering af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme i henhold til artikel 95, stk. 1, i loven om foranstaltninger til bekæmpelse af hvidvask af penge, herunder om de risici, der er forbundet med statsborgerskabsinvesteringsordninger, og vedtagelse af sektorspecifikke risikovurderinger af sektoren for nonprofitorganisationer og af virtuelle aktiver i

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										overensstemmelse med den vejledning, der er modtaget under SRSP-projektet 19BG17 "Styrkelse af de bulgarske myndigheders kapacitet til effektivt at afbøde risici for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme". Ajourføringen af den nationale risikovurdering og de sektorspecifikke risikovurderinger af sektoren for nonprofitorganisationer og af virtuelle aktiver foretages af den permanente tværministerielle arbejdsgruppe, der er nedsat ved en retsakt fra ministerrådet i overensstemmelse med artikel 96 i loven om foranstaltninger til bekæmpelse af hvidvask af penge.
240	C10.R8: Foranstaltninger vedrørende rammerne for bekæmpelse af hvidvask af penge	Milepæl	Tilsynsmyndighedernes kapacitet og formåen	1. vedtagelse eller revision af strategiske tilsynsdokumenter 2. vedtagelse eller revision af ændringer af tilsynsprocedurer eller -håndbøger 3. vedtagelse af retningslinjer for tilgangen til politisk udsatte personer 4. Bestemmelser i loven, der angiver ændringernes ikrafttræden				Spørgsmål 2	2025	Direktoratet for finansielle efterretninger under det statslige agentur for national sikkerhed, den bulgarske nationalbank, finanstillinskommissionen og det nationale agentur for indtægter skal i deres egenskab af tilsynsmyndigheder i henhold til loven om foranstaltninger til bekæmpelse af hvidvaskning af penge for så vidt angår forpligtede enheder under deres tilsyn: vedtage eller revidere strategiske tilsynsdokumenter med henblik på at fastsætte mål for tilsynet med de forpligtede enheder, tildele ressourcer til tilsynet med de forpligtede enheder i overensstemmelse med deres risikoprofil og indføre en procedure for resultatrapportering vedtage eller revidere deres tilsynsprocedurer eller -håndbøger for at sikre en konsekvent tilgang til overvågning, herunder regler om registrering af de sagsakter og dokumenter, der undersøges under kontrolbesøg på stedet, og opfølgende foranstaltninger

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										<p>for at sikre, at forpligtede enheder overholder deres forpligtelser til at bekæmpe hvidvask af penge. Finanstilsynets Direktorat for Finansiell Efterretning vedtager retningslinjer for, hvordan kunder, der er politisk eksponerede personer, skal håndteres. Denne vejledning finder anvendelse på alle forpligtede enheder under tilsyn af direktoratet for finansielle efterretninger under det statslige agentur for national sikkerhed, finanstilsynskommissionen, den bulgarske nationalbank og det nationale agentur for indtægter. Den bulgarske nationalbank og det nationale agentur for indtægter vedtager yderligere retningslinjer for, hvordan kunder, der er politisk eksponerede, skal håndteres, som finder anvendelse på de forpligtede enheder under deres respektive tilsyn.</p> <p>Desuden skal der vedtages lovgivningsmæssige ændringer for at fastsætte kontrolprocedurer til forebyggelse af hvidvaskning af penge for personer, der leverer professionelle virksomhedstjenesteydelser, f.eks. revisorer og skatterådgivere.</p>
241	C10.R9: Forbedring af kvaliteten af lovgivningsprocessen	Milepæl	Ikrafttræden af reglerne for nationalforsamlingens organisation og aktiviteter	Bestemmelser i reglerne for nationalforsamlingens organisation og aktiviteter med angivelse af deres ikrafttræden				Fjerde kvartal	2021	<p>Reglerne for nationalforsamlingens organisation og aktiviteter skal sikre, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle udkast til lovgivning, der blev foreslået af parlamentsmedlemmer, var ledsaget af en begrundelse og en foreløbig konsekvensanalyse; • udkast til lovgivningsmæssige retsakter, der forelægges nationalforsamlingen, opføres i det offentlige register over lovforslag, og alle skriftlige udtalelser fra borgere eller juridiske enheder offentliggøres på det ansvarlige parlamentsudvalgs websted

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										<ul style="list-style-type: none"> Parlamentets udvalgs betænkning om udkastet til lovgivningsmæssig retsakt indeholder et sammendrag af interessenternes synspunkter og en kortfattet udtalelse fra udvalget; ændringsforslag, der indgives mellem den første og den anden afstemning, offentliggøres via et offentligt register og forslag til ændringer og supplementer til et udkast til lovgivningsmæssig retsakt, der vedtages ved første afstemning, må ikke henvise til andre lovgivningsmæssige retsakter end dem, hvis ændring eller supplement er blevet foreslået i det oprindeligt forelagte udkast til lovgivningsmæssig retsakt, bortset fra redaktionelle eller juridisk-tekniske ændringer.
242	C10.R10: Offentlige indkøb	Milepæl	Ikrafttræden af lovændringer af loven om offentlige udbud med henblik på at reducere antallet af kontrakter uden udbud og enkeltindkaldelser af bud	Bestemmelser i lov om offentlige indkøb, der fastsætter, at ændringerne træder i kraft				Fjerde kvartal	2022	<p>De lovgivningsmæssige ændringer har til formål at mindske brugen af udbud med forhandling (uden forudgående offentliggørelse) og kontrakter med kun én tilbudsgiver. De sikrer:</p> <ul style="list-style-type: none"> regelmæssig (mindst en gang om året) indsamling af oplysninger og rapportering om anvendelsen af sådanne procedurer til vurdering af fremskridt, en begrundelse for den procentdel, der er nået hver gang, og en redegørelse for, hvordan der er gjort fremskridt hen imod målet styrkelse af de relevante agenturers forudgående og efterfølgende kontrol udvidelse af anvendelsesområdet for det administrative ansvar og effektive og afskrækkende sanktioner for overtrædelse af reglerne for anvendelse af sådanne procedurer regelmæssig rapportering om anvendelsen af effektive sanktioner i procedurer for finansielle

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										<p>korrektioner for manglende overholdelse af procedurer for offentlige indkøb foretaget af myndigheder med ansvar for kontrol og revision af EU-midler.</p> <p>Desuden skal de lovgivningsmæssige ændringer omfatte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - forbud mod "omfordeling" af opgaver fra "interne" kontrakter (som defineret i artikel 12 i direktivet om offentlige udbud) til en underleverandør - et lovkrav om rettidig offentliggørelse af underskrevne "interne" indkøbskontrakter og bilag hertil - et lovkrav om offentliggørelse af oplysninger om betaling i henhold til sådanne kontrakter, hvis disse kontrakter værdiansættes til 50 000 BGN eller derover - effektive og afskrækkende sanktioner i tilfælde af manglende overholdelse af ovennævnte elementer.
244	C10.R10: Offentlige indkøb	Milepæl	Metoden for Agenturet for Offentlige Udbud	Ændringer af den metode, der anvendes af agenturet for offentlige udbud				Spørgsmål 2	2025	<p>Ændringerne af agenturet for offentlige udbuds metode skal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • øge vægningen af risikofaktoren for udbudsprocedurer, der støttes med EU-midler • indføre nye risikofaktorer for udvælgelse af kontrolprocedurer • indføre en eller flere modeller for indberetning og en procedure for offentliggørelse af resultatet af kontrollen.
245	C10.R10: Offentlige indkøb	Milepæl	Standard-e-formularer for offentlige indkøb	Der indføres standardiserede e-formularer				Spørgsmål 2	2025	Der indføres standardiserede e-formularer for kontrahenter.

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
245a	C10.R10: Offentlige indkøb	Milepæl	Foranstaltninger vedrørende offentlige indkøb	Ikrafttræden af retsakt(er) offentliggørelse af rapport(er) og retningslinje(r) Igangsatte uddannelser				Spørgsmål 2	2026	<p>Foranstaltningerne består af:</p> <p>Ikrafttræden af retsakt(er) om indførelse af forpligtelsen til at offentliggøre årlige vejledende planer for offentlige udbud for ordregivende myndigheder i det centrale automatiserede informationssystem "elektroniske offentlige udbud" (CAIS EPP).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Offentliggørelse af en rapport fra en uafhængig organisation, der analyserer mulighederne for centralisering i offentlige udbudsprocedurer, herunder mulighederne for pilotprojekter, samt anbefalinger til foranstaltninger. - Offentliggørelse af retningslinjer for anvendelsen af offentlige udbudsprocedurer. <p>Iværksættelse af uddannelse(r) i offentlige udbud for ansatte fra ordregivende myndigheder</p> <ul style="list-style-type: none"> - Offentliggørelse af en liste over breve til ordregivende myndigheder fire gange om året.
248	C10.R10: Offentlige indkøb	Milepæl	Reduktion af andelen af kontrakter, der tildeles på grundlag af en enkelt tilbudsgiver, og af andelen af udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse	Fald i procent baseret på resultattavlen for det indre marked				Spørgsmål 2	2026	<p>Andelen af udbudsprocedurer med en enkelt tilbudsgiver måles som en procentdel af alle tildelte offentlige kontrakter, der blev afsluttet i 2025, og som offentliggøres i EU-Tidende. Andelen af udbudsprocedurer med en enkelt tilbudsgiver reduceres til 34% som målt i overensstemmelse med metoden i resultattavlen for det indre marked.</p> <p>Andelen af udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse med EU-støtte måles som en procentdel af alle udbudsprocedurer for offentlige kontrakter med EU-støtte, der blev afsluttet i 2025, og som offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.</p>

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										Andelen af udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse med EU-støtte reduceres til 6% som målt i overensstemmelse med metoden i resultattavlen for det indre marked.
251	C10.R11: Iværksætteri i Bulgarien	Milepæl	Indførelse af en procedure og krav for udstedelse og inddragelse af visum til nystartede iværksættere	Bestemmelser i loven om ikrafttrædelse af bekendtgørelsen om proceduren for og kravene til udstedelse og inddragelse af et startvisum vedtaget af Ministerrådet				Spørgsmål 3	2022	Ministerrådet vedtager en bekendtgørelse med henblik på at fastlægge proceduren og betingelserne for udstedelse og inddragelse af startvisummet, som er indført ved artikel 24p i loven om udenlandske statsborgere. Bekendtgørelsen regulerer oprettelsen af et ekspertråd som et rådgivende organ for økonomiministeren, der skal afgive udtalelse om indsendte projekter, der ansøger om udstedelse af et certifikat for højteknologiske og/eller innovative projekter, kaldet "startvisum", samt betingelserne og proceduren for udstedelse, forlængelse og tilbagekaldelse af certifikatet.
252	C10.R11: Iværksætteri i Bulgarien	Milepæl	Ikrafttræden af loven om personlig konkurs	Bestemmelser i loven om personlig konkurs med angivelse af dens ikrafttræden				Spørgsmål 3	2022	Loven om personlig konkurs indfører insolvensprocedurer for fysiske personer, som skal omfatte en tilbagebetalingsplan, realisering af aktiver og insolvensprocedurer i mangel af fysiske personers indkomst og ejendom.
253	C10.R11: Iværksætteri i Bulgarien	Milepæl	Ikrafttræden af et nyt kapitel i handelsloven om indførelse af en ny retlig form for et handelsselskab	Bestemmelser i handelsloven, der angiver ændringernes ikrafttræden				Fjerde kvartal	2022	Ændringerne skal indføre et kapitel i handelsloven om en ny retlig form for et kommercielt selskab, som skal indeholde mere fleksible instrumenter til forretningsudvikling, herunder købsaftaler, optionspuljer, konvertible lån, tag-along og drag along-rettigheder og variabel kapital.

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
255	C10.R11: Iværksætter i Bulgarien	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt(er) om fjernarbejde	Bestemmelser i retsakt(en)/retsakterne om ikrafttrædelse				Spørgsmål 2	2025	Retsakt(er) skal vedrøre distancearbejde i forbindelse med sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, rapportering af arbejde og overvågning af arbejdstiden.
256	C10.R12: Rådet for Økonomisk Analyse	Milepæl	Institutionalisering af Rådet for Økonomisk Analyse	Rådet for Økonomisk Analyse og dets sekretariat oprettet og operationelt				Spørgsmål 3	2022	Det Økonomiske Analyseråd oprettes som et rådgivende organ og bistås af et sekretariat. Det forventes at give den bulgarske regering en dybtgående akademisk økonomisk ekspertise. Dens vigtigste resultater skal være en årlig rapport om den bulgarske økonomis tilstand, hvori den identificerer de udfordringer og risici, den står over for, og foreslår løsninger på dem.
258	C10.I1: Opgradering af domstolens fælles informationssystem	Milepæl	Opgradering af informationssystemet for de fælles domstole	Opgraderet fælles informationssystem for domstole				Fjerde kvartal	2025	Der udstedes en opgradering af Unified Courts Information System ved tilføjelse af følgende moduler: <ul style="list-style-type: none"> - modulet for fordeling og digitalisering af sager om betalingspåkravsprocedurer - a modul til administration af mæglingsprocedurer. Der skal leveres 3 000 computere med skærme og 2 200 bærbare computere. Datalagringshardware skal installeres i to centrale datacentre og i ét arkivdatacenter.
260	C10.I2: Digitalisering af retssager i forvaltningsretsplejen	Milepæl	Informationsmoduler og hardware til digitalisering af retssager i forvaltningsretsplejen	indførte informationsmoduler hardware til fjernafhøringer og til datalagring leveret				Fjerde kvartal	2025	Godkendelsesprotokol(ler) for opgraderingen af informationssystemet for enkeltsagsforvaltning ved at tilføje informationsmoduler, der giver mulighed for: (i) at få elektronisk adgang til sagsmateriale og indsende dokumenter (ii) elektronisk forkyndelse af stævninger og (iii) afholdelse af fjernhøringer.

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										Der udstedes en eller flere godkendelsesprotokoller for levering af hardware til landets forvaltningsdomstole til retsmøder på afstand. Der udstedes en eller flere godkendelsesprotokoller for installationen af datalagringshardwaren i det øverste retrårds datacenter.
263	C10.I3: Informations- og kommunikation sinfrastruktur ved anklagemyndigheden	Milepæl	Informations- og kommunikationsinfrastruktur ved anklagemyndigheden	Informations- og kommunikationsinfrastrukturen i anklagemyndigheden er blevet opgraderet				Spørgsmål 2	2025	Hardware og software skal leveres og/eller installeres i forbindelse med anklagemyndighedens informations- og kommunikationssystemer.
265	C10.I4: Sikkerhedstjenester	Milepæl	Sikkerheds- og overvågningssystemer	Sikkerheds- og videoovervågningssystemer opgraderet og politibiler erhvervet				Spørgsmål 2	2026	<p>Indenrigsministeriets integrerede automatiserede sikkerhedssystem (IASS) og geografiske informationssystem (GIS) opgraderes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IASS med muligheder for data- og videoanalyse • GIS med analyse- og visualiseringsfunktioner. <p>Videoovervågningssystemer skal opgraderes med en køretøjsnummergenkendelsesfunktion ved 18 vejkryds på Sofiaringsvejen.</p> <p>Der skal anskaffes 300 politikøretøjer udstyret med videoovervågningssystemer.</p>
267	C10.I4: Sikkerhedstjenester	Milepæl	Anskaffelse af kropskameraer	Godkendelsesprotokol(ler)				Spørgsmål 2	2025	Godkendelsesprotokol(ler) for 1 146 politikameraer.

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
270	C10.I6: Støtte til en pilotfase for indførelse af bygningsinformationsmodellering	Milepæl	Introduktion af bygningsinformationsmodellering	tilgængelig IT-infrastruktur leveret hardware og software afholdte kurser				Spørgsmål 2	2026	<p>Der oprettes et websted med onlinekurser og -materiale til onlineuddannelse for eksperter fra den private sektor. Onlinekurser inddeles i to typer. En type skal være tilgængelig for konsulenter og fokusere på deres behov i BIM-processen. Den anden type uddannelse skal være rettet mod designkontorer og byggevirksomheder og fokusere på, hvordan den nødvendige software og de praktiske anvendelser anvendes.</p> <p>Der er udstedt godkendelses- og leveringsprotokoller for IT-infrastruktur, der gør det muligt at indsende byggeprojekter i BIM-format.</p> <p>Der er udstedt godkendelses- og leveringsprotokoller for hardware og software for i alt 300 arbejdsstationer i den offentlige forvaltning.</p> <p>Der tilrettelægges kurser for offentlige forvaltninger.</p>
273	C10.I7: Et fælles informationssystem for fysisk planlægning, investeringsdesign og byggetilladelser	Milepæl	Platform for fysisk planlægning, investeringsdesign og byggetilladelser	Platform tilgængelig				Spørgsmål 2	2026	Der skal være adgang til en platform for levering af administrative tjenester i forbindelse med fysisk planlægning, investeringsdesign og byggetilladelser.
278	C10.I10: Monitorstat-system	Milepæl	Opgraderet Monitorstat-system	Opgradering af systemet og vedtagelse af metoder				Fjerde kvartal	2025	Monitorstat-systemet skal opgraderes til et værktøj, hvor strategiske dokumenter kan uploades og deres fremskridt overvåges. Der vedtages en metode for strategiske dokumenter.
279	C10.I11: Oplysninger og	Milepæl	Tilvejebringelse af et	Revisionsrapport, der bekræfter				Spørgsmål 2	2022	Et registersystem til overvågning af gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen skal være på

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	administrative rammer for genopretnings- og resiliensplanen		datagringsystem til overvågning af gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen	datagringsystemets funktioner						plads og operationelt før den første betalingsanmodning. Systemet skal som minimum omfatte følgende funktioner: a) indsamling af data og overvågning af opfyldelsen af milepæle og mål c) indsamling, lagring og adgang til de data, der kræves i henhold til artikel 22, stk. 2, litra d), nr. i)-iii), i forordning (EU) 2021/241.
280	C10.I11: Oplysninger og administrative rammer for genopretnings- og resiliensplanen	Mål	Opdatering af videovejledninger for fuldt ud at dække alle forretningsprocesser i informationssystemet for genopretnings- og resiliensplanen		Nummer	0	36	Spørgsmål 2	2022	Indførelse af en visualisering af arbejdsgange i form af videovejledninger for at lette brugernes arbejde. I betragtning af tilpasningen af det fælles forvaltningsinformationssystem for EU's strukturinstrumenter i Bulgarien (UMIS 2020) med henblik på gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen samt det nye instruments unikke karakter skal vejledningerne skræddersys til at adressere genopretnings- og resiliensplanen specifikt: 36 videovejledninger forventes at blive ajourført, hvilket forventes fuldt ud at dække alle de mulige forretningsprocesser, som brugerne kan støde på, når de gennemfører genopretnings- og resiliensplanen, mens de arbejder i informationssystemet.
281	C10.I11: Oplysninger og administrative rammer for genopretnings- og resiliensplanen	Milepæl	Ikrafttræden af retsakter om oprettelse af forvaltnings- og kontrolsystemet for genopretnings- og resiliensplanen	Vedtagelse og ikrafttræden af retsakter (en bekendtgørelse fra finansministeren) om godkendelse af forvaltnings- og kontrolsystemet				Spørgsmål 2	2022	Forvaltnings- og kontrolsystemet i forbindelse med genopretnings- og resiliensplanen godkendes inden den første betalingsanmodning og skal omfatte: <ul style="list-style-type: none"> • de ministerier/organer, der er ansvarlige for at foretage kontrol af planens gennemførelse (investeringer og reformer) • præcisering af foranstaltninger til bekæmpelse af svig, korruption, dobbeltfinansiering og interessekonflikter og ordninger for indberetning og korrektion af alvorlige uregelmæssigheder.

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
282	C10.I11: Oplysninger og administrative rammer for genopretnings- og resiliensplanen	Milepæl	En godkendt analyse af arbejdsbyrden for direktoratet for nationale fonde og den centrale koordineringsenhed, ikrafttrædelsen af ændringerne af strukturforordningerne for forvaltningsorganet "Revision af EU-midler" og gennemførelsen af de respektive henstillinger	En godkendt analyse af arbejdsbyrden for direktoratet for nationale fonde og den centrale koordineringsenhed, bestemmelse i ændringerne af strukturforordningerne for forvaltningsorganet "Revision af EU-midler" med angivelse af ændringernes ikrafttræden, og de respektive henstillinger er blevet gennemført				Spørgsmål 2	2022	Der foretages en analyse af arbejdsbyrden for Direktoratet for Nationale Midler, for den centrale koordineringsenhed og for Forvaltningsorganet for Revision af EU-midler under hensyntagen til den byrde, der følger af gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen, og de to organers ændrede funktioner og/eller ansvarsområder. Analysen skal give tilstrækkelige oplysninger om behovene for administrativ kapacitet og udvikle et sæt anbefalinger til afhjælpning af utilstrækkelig kapacitet, om nødvendigt med udgangspunkt i de nuværende tilgængelige ressourcer og opgaver. På grundlag af analysen og henstillingerne træffes afgørelser om tildeling af de nødvendige ressourcer og om ikrafttrædelsen af ændringerne af forordningerne for begge organer inden den første betalingsanmodning.
283	C10.I11: Oplysninger og administrative rammer for genopretnings- og resiliensplanen	Mål	Personale, der er uddannet i udbud		Nummer	0	800	Fjerde kvartal	2022	Uddannelserne skal afsluttes med et certifikat og omfatte personale fra kommuner, budgetoperatører og statsejede eller -kontrollerede virksomheder, navnlig dem med ansvar for gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen.
284	C10.I11: Oplysninger og administrative rammer for genopretnings- og resiliensplanen	Milepæl	Opdatering eller udgivelse af videoguides	Opdatering og/eller udgivelse af videoguides				Spørgsmål 2	2025	Videovejledninger om det fælles forvaltningsinformationssystem skal frigives og/eller ajourføres.

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
285	C10.I11: Oplysninger og administrative rammer for genopretnings- og resiliensplanen	Milepæl	Uddannelse i aktiviteterne under genopretnings- og resiliensfaciliteten	Tilrettelagte kurser		0		Fjerde kvartal	2025	Uddannelse i aktiviteterne under genopretnings- og resiliensfaciliteten.

K. KOMPONENT 11: SOCIAL INKLUSION

Denne komponent i Bulgariens genopretnings- og resiliensplan har til formål at fremme social inklusion ved at

- forbedring af den sociale beskyttelse og leveringen af tjenesteydelser. Dette omfatter en reform af mindsteindkomstordningen og udvikling af nye værktøjer til agenturet for social bistand og til arbejdsformidlingen
- reform af udbuddet af langtidspleje i Bulgarien i overensstemmelse med de fælles europæiske retningslinjer for overgangen fra institutionel pleje til pleje i nærmiljøet samt med FN's konvention om rettigheder for personer med handicap. Desuden skal personer med varige handicap støttes ved at stille hjælpemidler til rådighed for at fremme deres mobilitet og selvstændige tilværelse
- fremme af den sociale økonomi og de kulturelle og kreative sektorer. Dette skal opnås ved at oprette fokuscentre for den sociale og solidariske økonomi, der stiller støtteværktøjer til rådighed for sociale virksomheder, ved at oprette tilskudsordninger for kulturelle og kreative sektorer og ved at digitalisere arkivernes indhold.

Komponenten omfatter to reformer og syv investeringer og bidrager til at tackle de udfordringer, der er identificeret i de landespecifikke henstillinger, navnlig henstillingerne om at afhjælpe manglerne ved mindsteindkomstordningen (landespecifik henstilling nr. 2 fra 2020 og nr. 4 fra 2019), samt til at forbedre adgangen til integrerede arbejdsformidlinger og sociale tjenester (landespecifik henstilling nr. 4 fra 2019).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

K.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1 (C11.R1): Reform af mindsteindkomstordningen

Formålet med reformen er at revidere kriterierne og udvide mindsteindkomstordningens dækning.

Foranstaltningen består af en analyse og ikrafttrædelsen af retsakt(er) vedrørende mindsteindkomstordningen.

Reform 2 (C11.R2): Reform af de sociale tjenesteydelser

Formålet med reformen er at sikre kvaliteten af de sociale ydelser i Bulgarien.

Foranstaltningen består i, at retsakt(er) vedrørende sociale tjenesteydelser træder i kraft.

Investering 1 (C11.I1): Infrastrukturarbejder i institutioner for langtidspleje

Formålet med investeringen er at udføre infrastrukturarbejder i bygningsmassen i de virksomheder, hvor der leveres sociale tjenesteydelser til personer med handicap og ældre.

Foranstaltningen består af bygge- og renoveringsarbejde.

Investering 2 (C11.I2): Levering af hjælpemidler til personer med varige handicap

Formålet med investeringen er at skabe betingelser for social inklusion af personer med permanente handicap.

Foranstaltningen består i levering af værdikuponer til erhvervelse af hjælpeudstyr.

Investering 3 (C11.I3): Udvikling af den sociale økonomi

Formålet med denne investering er at fremme den sociale økonomi ved at yde bistand til udvikling af virksomheder og organisationer i den sociale og solidariske økonomi.

Investeringen skal omfatte opførelse af fokuscentre for den sociale og solidariske økonomi, som skal støtte virksomheder og organisationer i den sociale og solidariske økonomi ved at yde rådgivningsaktiviteter og teknisk bistand, herunder ved at bistå med digitaliseringen af disse virksomheders forretningsprocesser. Fokuscentrenes beliggenhed skal sikre, at hver region, som identificeret ved niveau 2 i nomenklaturen for statistiske regionale enheder, betjenes af ét fokuscenter.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investering 4 (C11.I4): Renovering af agenturet for social bistand

Formålet med denne investering er at renovere agenturet for social bistands territoriale strukturer, herunder at give adgang for personer med handicap.

Foranstaltningen består af renoveringsarbejde og levering af udstyr.

Investering 5 (C11.I5): Digitale tjenester i arbejdsformidlingen

Formålet med denne investering er at øge effektiviteten og kvaliteten af de tjenester, der leveres af arbejdsformidlingen.

Foranstaltningen består i levering af digitale tjenester og digitalt udstyr.

Investering 6 (C11.I6): Støtte til kultursektoren

Formålet med investeringen er at støtte kultursektoren i Bulgarien.

Foranstaltningen består i, at retsakten/retsakterne træder i kraft, og at der ydes tilskud.

Investering 7 (C11.I7): Digitalisering af arkiver

Formålet med investeringen er at digitalisere arkivernes indhold, give adgang til dem og gøre det muligt at bevare dem.

Foranstaltningen består i at offentliggøre en metode, digitalisere indhold og gøre det tilgængeligt på en e-plattform.

Investering 8 (C11.I8): Kulturinfrastruktur

Formålet med investeringen er at digitalisere infrastrukturen og forretningsprocesserne i det nationale kulturpalads og festival- og kongrescentret i Varna.

Foranstaltningen består i levering af udstyr.

K.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl / Mål	Navn	Kvalitativ indikator for milepæle	Kvantitativ indikator for mål			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
286	C11.R1: Reform af mindsteindkomstordningen	Milepæl	Ikrafttræden af ændringerne af den afledte ret til lov om social bistand	Bestemmelse i den afledte ret om ikrafttræden af ændringerne af lov om social bistand				Spørgsmål 1	2022	For at øge mindsteindkomstordningens tilstrækkelighed og dækning skal ændringerne omfatte en gradvis forhøjelse af de procentsatser, der anvendes til beregning af mindsteindkomstordningens indkomsttærskel, den differentierede mindsteindkomst (DMI), som følger: <ul style="list-style-type: none"> - for 2022: med en gennemsnitlig koefficient på mindst 1,10 - for 2023: med en koefficient på mindst 1 365 - for 2024: med en koefficient på mindst 1 224
287	C11.R1: Reform af mindsteindkomstordningen	Milepæl	Færdiggørelse af en rapport om mindsteindkomstordningen	Endelig rapport udarbejdet af arbejds- og socialministeriet og offentliggjort på ministeriets websted.				Fjerde kvartal	2022	Analysen skal indeholde evidensbaserede anbefalinger med henblik på at udvide den effektive dækning, øge målretningen af mindsteindkomstordningen, tilskynde til anvendelse af lønnet beskæftigelse, forbedre tilknyttede aktiveringsforanstaltninger gennem de offentlige arbejdsformidlinger og i væsentlig grad mindske den administrative byrde for enkeltpersoner og for administrationen i ansøgningsprocedurerne. <p>Analysen skal</p> <ul style="list-style-type: none"> - gennemgå minimumsindkomstordningens støtteberettigelses- og arbejdskriterier, herunder kriterier for ejerskab, registrering af offentlige arbejdsformidlinger og krav til lokalt arbejde, sammen med gennemførelsen af aktiveringsforanstaltninger - gennemgå beskæftigelsesincitament, herunder nedtrapning af ydelser til modtagere af minimumsindkomststøtte, der tager lønnet beskæftigelse - analysere den administrative byrde i forbindelse med processen og tage hensyn hertil i sine

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl / Mål	Navn	Kvalitativ indikator for milepæle	Kvantitativ indikator for mål			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed	Referenc escenarie	Målsæt ning	Kvartal	År	
										<p>henstillinger med henblik på at opnå en betydelig reduktion</p> <p>For ovennævnte elementer skal analysen indeholde henvisninger til de udfordringer, der er identificeret i forbindelse med det europæiske semester, og til analyser fra internationale organisationer med relevant ekspertise.</p>
288	C11.R1: Reform af mindsteindkomstordningen	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt(er) vedrørende mindsteindkomstordningen	Bestemmelser i retsakten/retsakterne om ændringernes ikrafttræden				Spørgsmål 2	2025	<p>Ændringerne af retsakten/retsakterne skal indeholde:</p> <ul style="list-style-type: none"> - revisioner af kriterierne for støtteberettigelse og arbejdskrav i forbindelse med mindsteindkomstordningen, herunder nedsættelse af den krævede registreringsperiode i arbejdsformidlingen fra 6 til 3 måneder og indførelse af incitament til at tage beskæftigelse ; - sammenkædning af den differentierede minimumsindkomst (DMI) med den årligt ajourførte fattigdomsrisikotærskel - Tærsklen for fattigdomsrisiko harmoniseres med Eurostats metode. - forsikring om, at DMI for hver målgruppe i ordningen beregnes ved at multiplicere en gruppespecifik koefficient med et forankringselement, der er fælles for alle målgrupper: <ul style="list-style-type: none"> o for hver målgruppe må den gruppespecifikke koefficient ikke være lavere end dens 2021-værdi o forankringselementet skal være lig med mindst 30 % af den seneste AROP-tærskel - indførelse af den juridiske definition af "økonomisk inaktiv"

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl / Mål	Navn	Kvalitativ indikator for milepæle	Kvantitativ indikator for mål			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										- bestemmelser, der præciserer aktiviteterne i forbindelse med aktivering af "økonomisk inaktive".
290	C11.R2: Reform af de sociale tjenesteydelser	Milepæl	Ikrafttræden af bekendtgørelse om kvaliteten af sociale ydelser	Bestemmelse i bekendtgørelsen om ikrafttræden af bekendtgørelse om kvaliteten af sociale ydelser				Spørgsmål 2	2022	<p>Bekendtgørelsen om kvaliteten af sociale tjenesteydelser skal skitsere minimumskvalitetsstandarderne for levering af sociale tjenesteydelser.</p> <p>Minimumskvalitetsstandarderne omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de arkitektoniske krav til nye faciliteter, der yder institutionspleje, herunder om det maksimale antal brugere pr. facilitet, der yder sociale tjenester, og om det maksimale antal brugere pr. soveværelse. Brugere pr. soveværelse må ikke være mere end to. - de sociale tjenester, der leveres af de daginstitutioner, der ledsager de institutioner, der yder institutionspleje, herunder rådgivningsaktiviteter og terapi - kravene til modernisering af eksisterende institutioner, der yder pleje på plejehjem, herunder plejehjem for ældre. <p>Desuden skal bekendtgørelsen omfatte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - procedurerne for overvågning og evaluering af de ansvarlige enheders levering af sociale tjenesteydelser - standarderne for kvalifikation og faglig udvikling af det personale, der leverer sociale tjenesteydelser.
291	C11.R2: Reform af de sociale tjenesteydelser	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt(er) om det nationale kort over	Bestemmelse i retsakten/retsakterne om ikrafttrædelse				Spørgsmål 2	2025	<p>Det nationale kort over sociale tjenesteydelser omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - en liste over sociale tjenester på kommunalt plan og distriktsplan, der finansieres helt eller delvist over statsbudgettet

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl / Mål	Navn	Kvalitativ indikator for milepæle	Kvantitativ indikator for mål			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed	Referenc escenarie	Målsæt ning	Kvartal	År	
			sociale tjenesteydelser							- det maksimale antal brugere for hver social tjeneste, som finansieres helt eller delvist over statsbudgettet.
293	C11.I1: Infrastrukturarbejder i institutioner for langtidspleje	Mål	Langtidsplejeinstitutioner og -hjem for ældre, der er renoveret og/eller opført		Nummer	0	270	Spørgsmål 2	2026	Indkaldelsen af proopsalsdokumentation skal kræve, at hver af plejeboligerne er beliggende i nærheden af en institution, der yder ledsagende specialiserede sociale tjenester for personer med handicap. Der skal udføres renoveringsarbejder på 73 eksisterende ældreboliger. Der skal udføres renoverings- og/eller anlægsarbejder for 155 nye institutioner, der yder institutionspleje, og 42 nye institutioner, der yder ledsagende specialiserede og rådgivende sociale tjenester til personer med handicap.
297	C11.I2: Levering af hjælpemidler til personer med varige handicap	Milepæl	Metode til udvælgelse af personer med varige handicap	Vedtagelse i Arbejds- og Socialministeriet				Fjerde kvartal	2022	Der skal vedtages en metode til fastlæggelse af udvælgelsesproceduren for tildeling af hjælpemidler til personer med permanente handicap. Metoden skal udformes under hensyntagen til helbredsmæssige og specifikke behov samt sociodemografiske karakteristika for personer med permanente handicap.
298	C11.I2: Levering af hjælpemidler til personer med varige handicap	Milepæl	Udvælgelse af personer med varige handicap til at modtage hjælpemidler	Godkendelse af udvælgelse af modtagere til hjælpemidler				Spørgsmål 2	2026	Udvælgelsen af 2 148 personer med varige handicap til at modtage hjælpemidler skal godkendes. Modtagerne af udstyret udvælges i overensstemmelse med metoden til udvælgelse af personer med permanente handicap (milepæl 297).
299	C11.I3: Udvikling af den sociale økonomi	Mål	Opbygning og udrustning af 6 regionale fokuscentre		Nummer	0	6	Fjerde kvartal	2022	Bygge- og/eller renoveringsarbejdet skal afsluttes for seks regionale fokuscentre. Desuden skal udstyr, herunder møbler, leveres og installeres.

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl / Mål	Navn	Kvalitativ indikator for milepæle	Kvantitativ indikator for mål			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed	Referenc escenarie	Målsætning	Kvartal	År	
303	C11.I4: Renovering af agenturet for social bistand	Milepæl	Undertegnelse af kontrakter vedrørende de territoriale strukturer i agenturet for social bistand	Underskrevne kontrakter				Spørgsmål 2	2025	I forbindelse med agenturet for social bistands territoriale strukturer skal kontrakterne dække renoveringsarbejder eller levering af klimaanlæg eller levering af trappeopstigningsanordninger.
304	C11.I4: Renovering af agenturet for social bistand	Mål	De territoriale strukturer i agenturet for social bistand er blevet renoveret		Nummer	0	419	Fjerde kvartal	2025	Der skal udføres renoveringsarbejde af 91 territoriale strukturer under agenturet for social bistand. Der skal leveres klimaanlæg i 181 territoriale strukturer under Agenturet for Social Bistand. Der skal leveres trappeopstigningsanordninger i 147 territoriale strukturer under agenturet for social bistand.
306	C11.I5: Digitale tjenester i arbejdsformidlingen	Milepæl	Digitale tjenester til arbejdsformidlingen	Digitale tjenester tilgængelige				Spørgsmål 2	2026	Arbejdsformidlingen har adgang til: <ul style="list-style-type: none"> - det nationale databaseinformationssystem - den digitale laboratorieplatform - ansøgningen, som indeholder en liste over jobtræning og ledige stillinger - software til behandling af undersøgelsesresultater - de digitale tjenester vedrørende beskæftigelsesstøtte, uddannelse og registreringsprocedurer for jobsøgende. Det digitale laboratorium og ansøgningen, som indeholder en liste over jobtræning og ledige stillinger, skal være offentligt tilgængelige.

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl / Mål	Navn	Kvalitativ indikator for milepæle	Kvantitativ indikator for mål			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed	Referenc escenarie	Målsæt ning	Kvartal	År	
										Derudover skal der leveres 428 tabletter og ID-kortlæsere.
307	C11.I6: Støtte til kultursektoren	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt(er) om den nationale kulturfond	Bestemmelse i retsakten/retsakter ne om ikrafttrædelse				Spørgsmål 2	2025	Retsakten/retsakterne skal indeholde: <ul style="list-style-type: none"> - en revision af den nationale kulturfonds organisations- og forvaltningsstruktur - overvågning af Den Nationale Kulturfonds aktiviteter.
308	C11.I6: Støtte til kultursektoren	Mål	Støtte til kultursektoren		Nummer	0	460	Fjerde kvartal	2025	Tilskudsstøtte via tilskudsordninger, der forvaltes af Den Nationale Kulturfond, ydes som følger: <p>tilskudsordningen "Støtte til europæisk kulturelt samarbejde", der kræver mindst 10 % medfinansiering fra støttemodtagerne.</p> <p>tilskudsordning "Støtte til udvikling og publikumsadgang", der kræver mindst 10 % medfinansiering fra støttemodtagerne.</p> <p>tilskudsordning "Ny generation af lokale kulturpolitikker" med to indkaldelser af forslag. Den første indkaldelse skal være rettet mod kommuner, der er distriktscentre, og tilskudsbeløbet skal være mellem 170 000 og 2 000 000 BGN med 50 % medfinansiering fra støttemodtagerne. Den anden indkaldelse er rettet mod kommuner, der ikke er distriktscentre, med 25 % medfinansiering fra støttemodtagerne.</p>
312	C11.I7: Digitalisering af arkiver	Milepæl	Metode og standarder for digitalisering af indhold	Offentliggørelse af metoder og standarder for digitalisering af indhold				Spørgsmål 2	2025	Metoden skal omfatte kriterierne for udpegelse af institutter som nationale koordinatore og kriterierne for udvælgelse af indhold samt standarder for det indhold, der skal digitaliseres. Standarderne gælder

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl / Mål	Navn	Kvalitativ indikator for milepæle	Kvantitativ indikator for mål			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed	Referenc escenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										for digitalisering af museers, bibliotekers og arkivers indhold.
314	C11.I7: Digitalisering af arkiver	Milesone	Institutioner med digitaliserede elementer, der er tilgængelige på et nyt digitalt platformsudstyr til digitalisering af indhold	Digitaliseret contentet og leveret udstyr				Spørgsmål 2	2026	Digitaliseret indhold fra arkiverne i den bulgarske nationale film, det bulgarske nationale fjernsyn og den bulgarske nationale radio, det bulgarske nyhedsbureau og den nationale arkivfond skal være tilgængeligt på en ny digital platform om kulturarv. Derudover skal der leveres udstyr til digitalisering af indhold på mindst 28 museer og 7 biblioteker.
314a	C11.I8: Kulturinfrastruktur	Milepæl	Digitalt udstyr	Digitalt udstyr leveret				Spørgsmål 2	2026	I forbindelse med det nationale kulturpalads og festival- og kongrescentret – Varna leveres følgende: <ul style="list-style-type: none"> - 66 LED-skærme og software til styring heraf - Platform for digitalisering af forretningsprocesser - Netværksudstyr og cybersikkerhedsplatform.

L. KOMPONENT 12: SUNDHEDSPLEJE

Denne komponent i Bulgariens genopretnings- og resiliensplan har til formål at forbedre udbuddet og tilgængeligheden af sundhedsydelse i hele Bulgarien. Den omfatter seks reformer og syv investeringer.

Komponenten omfatter investeringer i sundhedssektoren i hele området, herunder modernisering af en del af de hospitaler og medicinske faciliteter, der yder enten pædiatrisk, onkologisk eller psykiatrisk pleje.

Komponenten omfatter også opførelse af ambulante plejeenheder, etablering af et ambulanceflysystem samt foranstaltninger til afhjælpning af manglen på sundhedspersonale, herunder deres ubalancerede geografiske fordeling.

Styrkelsen af e-sundhed og digital innovation inden for sundhedspleje skal understøttes af færdiggørelsen af gennemførelsen af det nationale sundhedsinformationssystem og af udviklingen af en platform for medicinsk diagnostik.

Desuden indfører komponenten strategier og handlingsplaner, der understøtter investeringerne. Nationale strategier og planer dækker også yderligere relevante problemer, herunder sundhedsuddannelse i skoler og sund aldring.

Komponenten bidrager til at tackle de udfordringer, der er identificeret i de landespecifikke henstillinger, med henblik på at mobilisere tilstrækkelige finansielle ressourcer til at styrke sundhedssystemets modstandsdygtighed, tilgængelighed og kapacitet og sikre en afbalanceret geografisk fordeling af sundhedspersonale (landespecifik henstilling 1 2020) samt forbedre adgangen til sundhedsydelser og afhjælpe manglen på sundhedspersonale (landespecifik henstilling 4 2019).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

L.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1 (C12.R1): Opgradering af den strategiske ramme for sundhedssektoren

Formålet med reformen er at øge sundhedssystemets modstandsdygtighed over for chok samt at øge befolkningens adgang til rettidig sundhedspleje af høj kvalitet ved at tilvejebringe det strategiske grundlag for fremtidige investeringer og reformer og identificere relevante foranstaltninger.

Reformen skal omfatte vedtagelse af en række strategier og planer, nemlig:

- den nationale sundhedsstrategi 2030, som har til formål at tackle de eksisterende strukturelle udfordringer i sundhedssektoren, herunder manglen på sundhedspersonale i hele området, ved at fastsætte de strategiske mål og prioriteter over en periode på ti år

- Republikken Bulgariens borgeres nationale strategi for mental sundhed 2021-2030, som skal indeholde anbefalinger til fremme af integrationen af psykiatriske tjenester i lokalsamfundsbaseerede tjenester og tjenester, der modtages i hjemmet (afinstitutionalisering), samt håndtering af de største problemer, som det psykiatriske plejesystem i landet står over for, herunder forældet udstyr og forældede faciliteter samt mangel på personale
- den nationale strategi for børns og unges sundhed og pædiatrisk pleje i Republikken Bulgarien 2030, som skal indeholde målrettede anbefalinger til styrkelse af sundhedstjenesterne for børn og unge fra og med graviditeten
- den nationale strategi for sund geriatrisk pleje og aldring i Republikken Bulgarien 2021-2030. Strategien skal fremme et omfattende sæt anbefalinger rettet mod ældres sundhed og trivsel under hensyntagen til regionale demografiske tendenser og tilgængeligheden af tjenester, herunder adgang til sundhedstjenester og sociale tjenester.

Vedtagelsen af disse strategier suppleres med vedtagelsen af ledsagende handlingsplaner for deres gennemførelse. Handlingsplanerne skal bygge på anbefalingerne i strategierne med henblik på at skitsere foranstaltninger, herunder deres tidsplan.

Reformen omfatter også vedtagelse af:

- det nationale kort over de langsigtede behov i sundhedssektoren i Bulgarien, som skal indeholde anbefalinger til, hvordan man kan fremme en afbalanceret fordeling af sundhedsydelse i Bulgarien på grundlag af en analyse, der omfatter sundhedsfaciliteter i hver region
- den nationale plan for bekæmpelse af kræft i Republikken Bulgarien 2021-2027, som skitserer foranstaltninger, der har til formål at reducere forekomsten og dødeligheden af kræft, og som er rettet mod screeningaktiviteter med henblik på tidlig påvisning af kræft samt kræftbehandlingsformer

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2025.

Reform 2 (C12.R2): Udvikling af e-sundhed og af det nationale sundhedsinformationssystem

Formålet med reformen er at bidrage til udviklingen af e-sundhed.

Foranstaltningen består i ikrafttrædelsen af retsakt(er) om e-sundhed og opgraderingen af det nationale sundhedsinformationssystem (NHIS).

Reform 3 (C12.R3): Forbedring af sundhedserhvervenes tiltrækningskraft og fremme af en mere afbalanceret fordeling af sundhedspersonale i hele området

Formålet med reformen er at bidrage til at mindske manglen på sundhedspersonale og deres ulige fordeling på tværs af landet.

Foranstaltningen består i, at retsakt(er) og andre foranstaltninger træder i kraft.

Reform 6 (C12.R6): Plan for moderne sundhedsundervisning i skolerne

Formålet med reformen er at bidrage til at reducere forebyggelige sundhedssygdomme gennem sundhedsundervisning i skolerne.

Reformen består i udvikling og vedtagelse af en plan for sundhedsuddannelse i den bulgarske skole 2021-2027. Planen skal indeholde foranstaltninger til fremme af en sund livsstil blandt studerende inden for reproduktiv sundhed, ernæring og skadeligt forbrug af alkohol og andre psychoaktive stoffer.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2022.

Investering 1 (C12.I1): Modernisering af hospitalsfaciliteter

Formålet med denne investering er at modernisere udstyret i faciliteter, der yder pædiatrisk og onkologisk pleje.

Foranstaltningen består i levering af medicinsk udstyr samt bygge- og/eller renoveringsarbejde.

Investering 2 (C12.I2): Centre for interventionel diagnosticering og endovaskulær behandling af cerebrovaskulære sygdomme

Formålet med investeringen er at øge adgangen til behandling af cerebrovaskulære sygdomme.

Foranstaltningen består i anlægsarbejder og levering af udstyr til specialiserede centre på hospitaler.

Investering 3 (C12.I3): Modernisering af psykiatrisk behandling

Formålet med investeringen er at modernisere det forældede udstyr og den forældede infrastruktur i psykiatriske behandlingsfaciliteter.

Foranstaltningen består i at renovere og renovere psykiatriske plejefaciliteter og forsyne dem med nyt medicinsk udstyr.

Investering 4 (C12.I4): Etablering af et luftambulancesystem

Formålet med denne investering er at etablere et ambulanceflysystem.

Foranstaltningen består i indkøb af helikoptere og opførelse af operationelle anlæg med hangarer.

Investering 5 (C12.I5): National digital platform for medicinsk diagnostik

Formålet med investeringen er at opnå en højere kvalitet af IT-infrastrukturen til medicinsk diagnostiske tjenester.

Foranstaltningen består i etablering af en digital platform for medicinsk diagnostik.

Investering 7 (C12.I7): Udvikling af ambulante behandling

Formålet med denne investering er at fremme forebyggende og ambulante behandling i fjernliggende områder.

Foranstaltningen består i opførelse eller renovering af ambulante medicinske enheder eller ambulante beholdere.

L.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
315	C12.R1: Opgradering af den strategiske ramme for sundhedssektoren	Milepæl	National strategi for borgernes mentale sundhed i Republikken Bulgarien 2021-2030 og handlingsplan for gennemførelsen af strategien	Ministerrådets vedtagelse af strategien og handlingsplanen				Spørgsmål 2	2021	<p>Republikken Bulgariens nationale strategi for borgernes mentale sundhed 2021-2030 fastsætter de strategiske mål og prioriteter over en tiårig periode og fremsætter henstillinger, der omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - integration af psykiatrisk pleje i lokalsamfundsbaseerede tjenester og hjemmetjenester (afinstitutionisering) for personer, der lider af mentale sygdomme og spiseforstyrrelser - mangel på personale, der arbejder inden for mental sundhed - behov for reovering af de faciliteter, der yder psykiatrisk pleje. <p>Handlingsplanen skal indeholde foranstaltninger og tiltag, herunder en tidsplan, til gennemførelse af strategiens anbefalinger.</p>
316	C12.R1: Opgradering af den strategiske ramme for sundhedssektoren	Milepæl	Nationalt kort over sundhedssektorens langsigtede behov	Vedtagelse i Ministerrådet				Spørgsmål 3	2022	<p>Det nationale kort over de langsigtede behov i sundhedssektoren skal indeholde en analyse af sundhedssystemets behov i hele Bulgarien.</p> <p>Analysen skal omfatte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tilgængelighed af hospitalsbehandling og ambulante behandling i hele området - behovet for nye sundhedsfaciliteter, herunder ambulante plejefaciliteter - mangel på sundhedspersonale - behov for reovering og udstyr i sundhedsfaciliteterne, herunder ambulante plejefaciliteter

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										- relevante oplysninger om bulgarske kommuner, herunder befolkningens demografiske karakteristika sygesikringsdækning samt sygelighed og dødelighed. På grundlag af denne analyse skal kortet også indeholde anbefalinger til, hvordan en afbalanceret fordeling af sundhedstjenesterne i Bulgarien kan fremmes.
317	C12.R1: Opgradering af den strategiske ramme for sundhedssektoren	Milepæl	National sundhedsstrategi 2030	Vedtagelse af strategien				Spørgsmål 3	2022	Den nationale sundhedsstrategi for 2030 fastsætter de strategiske mål og prioriteter over en tiårig periode og fremsætter henstillinger til håndtering af sundhedssystemets eksisterende strukturelle udfordringer. Henstillingerne skal omhandle: - regionale skævheder i leveringen af sundhedsydelser - fordelingen af tjenester mellem hospitalsbehandling og ambulante behandling vedrørende forebyggelse, rehabiliteringsaktiviteter samt langtidspleje - udvikling af resultatindikatorer til evaluering af leveringen af tjenesteydelser og forvaltningen heraf - manglen på og fordelingen af sundhedspersonale på grundlag af analysen i det nationale kort (milepæl 316). Ministerrådet vedtager en handlingsplan for perioden 2023-2026. Den formulerer foranstaltninger og tiltag, herunder deres tidsplan, med henblik på at gennemføre strategiens anbefalinger.
318	C12.R1:	Milepæl	National strategi for børns og unges sundhed	Vedtagelse af strategien				Fjerde kvartal	2022	Den nationale strategi for børns og unges sundhed og pædiatrisk pleje i Republikken Bulgarien 2030 skal

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	Opgradering af den strategiske ramme for sundhedssektoren		og pædiatrisk pleje i Republikken Bulgarien 2030							<p>fastsætte de strategiske mål og prioriteter over en tiårig periode og indeholde anbefalinger, der omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tilgængeligheden af diagnoser og behandlinger rettet mod børn og unge, herunder specialiseret pædiatrisk medicinsk udstyr i sundhedsfaciliteter - bevidstgørelses- og forebyggelsesinitiativer, herunder for forældre og i forbindelse med graviditet - regional protektion og levering af rådgivningstjenester på sundhedsområdet. <p>Ministerrådet vedtager en handlingsplan for perioden 2023-2025. Den formulerer foranstaltninger og tiltag, herunder deres tidsplan, med henblik på at gennemføre strategiens anbefalinger.</p>
319	C12.R1: Opgradering af den strategiske ramme for sundhedssektoren	Milepæl	National plan for bekæmpelse af kræft i Republikken Bulgarien 2021-2027	Vedtagelse i Ministerrådet				Fjerde kvartal	2022	<p>Den nationale plan for bekæmpelse af kræft i Republikken Bulgarien 2021-2027 skal skitsere foranstaltninger til forbedring af:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tidlig påvisning af kræft gennem screeningsaktiviteter - tilgængeligheden og nøjagtigheden af kræftdiagnostik - adgang til og effektivitet af behandlinger - kræftpatienters og kræftoverlevendes trivsel.
321	C12.R2: Udvikling af e-sundhed og af det nationale sundhedsinformationssystem	Milepæl	Ikrafttræden af ændringerne af lovrammen for e-sundhed	Bestemmelse i loven, der angiver ikrafttrædelsen af ændringerne af lovrammen for e-sundhed				Fjerde kvartal	2022	<p>Ændringerne af lovrammen for e-sundhed skal videreudvikle adgangen til e-sundhedstjenester ved at indføre retsgrundlaget for:</p> <ul style="list-style-type: none"> - onlinerecepter på og udlevering af lægemidler - telemedicin, herunder telediagnostik og teleovervågning - registrering af helbredsoplysninger via elektroniske patientjournaler og vedligeholdelse heraf.

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										Ændringerne skal også omfatte tilrettelæggelsen af arbejdsprocesserne i det nationale sundhedsinformationssystem (NHIS).
322	C12.R2: Udvikling af e-sundhed og af det nationale sundhedsinformationssystem	Milepæl	Opgradering af det nationale sundhedsinformationssystem (NHIS)	Tilgængelige tjenester på NHIS' websted				Spørgsmål 2	2025	Det nationale sundhedsinformationssystem (NHIS) opgraderes ved at tilføje nye funktioner i forbindelse med tjenester vedrørende: <ul style="list-style-type: none"> - elektroniske patientjournaler for borgere - e-recepter og e-henvisningsmoduler - et system til indsamling af data fra hospitaler.
323	C12.R3: Forbedring af sundhedserhvervens tiltrækningskraft og fremme af en mere afbalanceret fordeling af sundhedspersonale i hele området	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt(er) om finansiering af sundhedspersonale	Bestemmelser i retsakterne om ikrafttrædelse				Spørgsmål 2	2025	Retsakten/retsakterne skal: <ul style="list-style-type: none"> - sørge for yderligere månedlige midler til sundhedspersonale, der arbejder i fjerntliggende eller svært tilgængelige bosættelser. - fastsætte metoden til beregning af den yderligere månedlige finansiering, som medicinske faciliteter distribuerer til det medicinske personale, der arbejder i fjerntliggende eller svært tilgængelige områder. Metoden skal baseres på faktorer såsom afsides beliggenhed, vanskelig adgang til bebyggelser og antallet af ansatte sundhedspersonale. Hver medicinsk facilitet fordeler mindst 90 % af sin supplerende månedlige tildeling til personaleomkostninger i overensstemmelse med det medicinske personales kvalifikationer. <p>En liste over de medicinske faciliteter, der er berettiget til yderligere finansiering i henhold til denne metode, offentliggøres på webstedet for den nationale sygesikringsfond.</p>

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
324	C12.R3: Forbedring af sundhedserhvervens tiltrækningskraft og fremme af en mere afbalanceret fordeling af sundhedspersonale i hele området	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt(er) om sundhedsydelse	Bestemmelser i retsakten/retsakterne om ikrafttrædelse				Spørgsmål 2	2025	Retsakten/retsakterne skal: <ul style="list-style-type: none"> - indføre en metode til bestemmelse af antallet af sygeplejersker og/eller jordemødre, der kræves i forskellige typer sundhedsfaciliteter - afskaffe universitetsgebyrer for studerende på sygepleje- og jordemoderuddannelser - fastsætte, at personaleomkostningerne for sundhedspersonale, der yder hospitalsbehandling og ambulante behandling, og som har kontrakter med den nationale sygesikringsfond, fastsættes i henhold til deres kvalifikationer - tilbyde gratis uddannelse af sundhedspersonale, der forpligter sig til at arbejde på ambulante klinikker i regioner med begrænset adgang til sundhedspleje - indføre muligheden for, at sygeplejersker og jordemødre, rehabilitatorer og lægeassistenter kan etablere deres egen praksis - sørge for, at den faglige organisation for sygeplejersker, jordemødre og tilknyttede sundhedsprofessionelle indbydes til at deltage i forhandlingerne med den nationale sygesikringsfond. - indføre sundhedsydelser, der udføres for nyfødte op til seks måneder efter udskrivning fra hospitalet, i pakken af ambulante plejeaktiviteter, der finansieres af den nationale sygesikring, og som leveres af sygeplejersker og jordemødre via deres egen private praksis.
328	C12.R6: Plan for moderne sundhedsundervisning i skolerne	Milepæl	National plan for sundhedsuddannelse i de bulgarske skoler 2021-2027	Vedtagelse i Ministerrådet				Fjerde kvartal	2022	Den nationale plan for sundhedsuddannelse i de bulgarske skoler 2021-2027 skal indeholde foranstaltninger til fremme af sundhedsuddannelse i skolerne, der omfatter

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										emner som reproduktiv sundhed, ernæring og skadeligt forbrug af alkohol og andre psykoaktive stoffer.
330	C12.I1: Modernisering af hospitalsfaciliteter	Milepæl	Sygehusfaciliteter	Leveret udstyr og udført bygge- og/eller renoveringsarbejde				Spørgsmål 2	2026	- Der skal leveres udstyr til 50 hospitalsfaciliteter. Bygge- og/eller renoveringsarbejder skal udføres på syv hospitaler.
332	C12.I2: Centre for interventionel diagnosticering og endovaskulær behandling af cerebrovaskulære sygdomme	Milepæl	Undertegnelse af kontrakt(er) om bygge- og/eller renoveringsarbejde og om levering af medicinsk udstyr	Underskrevet(e) kontrakt(er)				Fjerde kvartal	2025	Kontrakten/kontrakterne skal omfatte opførelse og/eller renovering og levering af medicinsk udstyr til lægecentre til interventionel diagnosticering og behandling af cerebrovaskulære sygdomme, der er kategoriseret som gruppe 2 i konceptet for udvikling af centre for interventionel diagnosticering og endovaskulær behandling af cerebrovaskulære sygdomme.
333	C12.I2: Centre for interventionel diagnosticering og endovaskulær behandling af cerebrovaskulære sygdomme	Mål	Centre for cerebrovaskulære sygdomme		Nummer	0	23	Spørgsmål 2	2026	- Der skal udføres bygge- og/eller renoveringsarbejde på seks gruppe 2-centre for interventionel diagnosticering og endovaskulær behandling af cerebrovaskulære sygdomme. - udstyr i de seks gruppe 2-centre skal leveres - Der skal leveres udstyr til 17 lægecentre i gruppe 1. Kategoriseringen af lægecentre i gruppe 1 og gruppe 2 skal følge definitionen i konceptet for udvikling af centre for interventionel diagnosticering og endovaskulær behandling af cerebrovaskulære sygdomme.
335	C12. I3: Modernisering af psykiatrisk behandling	Mål	Renoverede og udstyrede psykiatriske plejefaciliteter		Nummer	0	25	Spørgsmål 2	2026	Der skal udføres renoveringsarbejder for 18 medicinske faciliteter, der yder psykiatrisk behandling.

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										Derudover skal der leveres udstyr og inventar til i alt 25 medicinske faciliteter, der yder psykiatrisk behandling (herunder ovennævnte 18).
336	C12.I4: Etablering af et luftambulancesystem	Milepæl	Undertegnelse af kontrakt(er) om levering af helikoptere til ambulanceflysystemet	Underskrevet(e) kontrakt(er)				Spørgsmål 2	2025	Kontrakten/kontrakterne skal omfatte levering af syv helikoptere til ambulanceflysystemet, som skal: <ul style="list-style-type: none"> - være klassificeret som kategori A, klasse 1 eller 2 - omfatter medicinsk udstyr samt jordbaseret udstyr. Kontrakten/kontrakterne skal desuden omfatte anlægsarbejder på fem driftsteder med hangarer til ambulanceflysystemet.
337	C12.I4: Etablering af et luftambulancesystem	Mål	Levering af helikoptere og konstruktion af hangarer til ambulancefly		Nummer	0	12	Spørgsmål 2	2026	Der skal fremlægges bevis for levering af syv helikoptere med medicinsk udstyr. <p>Konstruktionsarbejder på fem operationelle steder med hangarer til ambulanceflysystemet skal udføres.</p>
339	C12.I5: National digital platform for medicinsk diagnostik	Milepæl	Undertegnelse af kontrakt(er) om udvikling af den nationale digitale platform for medicinsk diagnostisering	Underskrevet(e) kontrakt(er)				Spørgsmål 2	2025	Kontrakten/kontrakterne skal omfatte udviklingen af den nationale digitale platform for medicinsk diagnostisering med følgende: <ul style="list-style-type: none"> - upload af medicinske billeder - behandling af medicinske billeder ved hjælp af en maskinlæringsalgoritme.
340	C12.I5: National digital platform for medicinsk diagnostik	Mål	Sundhedsfaciliteter med adgang til den nationale digitale platform for medicinsk diagnostisering		Nummer	0	20	Spørgsmål 2	2026	20 sundhedsfaciliteter skal have adgang til kontrakten/kontrakterne vedrørende den nationale digitale platform for medicinsk diagnostisering.
343	C12.I7: Udvikling af ambulante behandling	Milepæl	Undertegnelse af kontrakt(er) om opførelse og/eller renovering af ambulante	Underskrevet(e) kontrakt(er)				Fjerde kvartal	2025	Kontrakten/kontrakterne skal omfatte bygge- og/eller renoveringsarbejde på 100 ambulante plejehenheder eller mobile ambulante containere.

Seq. Antal	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
			enheder eller mobile ambulante containere samt levering af udstyr							Desuden skal aftalen/aftalerne omfatte levering af en digital platform. Platformen skal: - muliggøre levering af telemedicintjenester - omfatter moduler til medicinsk diagnostik og behandling.
345	C12.I7: Udvikling af ambulante behandling	Mål	Ambulante plejeenheder eller mobile ambulante beholdere		Nummer	0	101	Spørgsmål 2	2026	Der skal udføres bygge- og/eller renoveringsarbejde på 100 ambulante plejeenheder eller mobile ambulante beholdere. Desuden skal udstyr leveres til og installeres i disse enheder. Hver ambulante behandlingsenhed eller mobil ambulante beholder skal have adgang til digitalplatformen og være bemandede med sundhedspersonale.

M. KOMPONENT 13: REPOWEREU

Formålet med REPowerEU-komponenten i Bulgariens genopretnings- og resiliensplan er at mindske afhængigheden af fossile brændstoffer og fremskynde den grønne omstilling på tværs af centrale sektorer i økonomien, samtidig med at der også fokuseres på at støtte sårbare grupper.

Komponenten omfatter reformer om etablering af en forvaltningsramme for energifattigdom og forberedelse af liberaliseringen af detailmarkedet for elektricitet samt om forbedring af gennemsigtigheden af nettilslutningsprocedurer og forbedring af elbalancemarkedets funktion sammen med muliggørelse af foranstaltninger til efterspørgselsreaktion. Disse reformer suppleres af investeringer i et nationalt informationssystem for energifattige husholdninger og sårbare kunder, infrastruktur til lagring af elektricitet og solcelleanlæg og elektriske køretøjer til sociale servicefaciliteter.

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01).

M.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1 (C13.R1): Forvaltningsramme for energifattigdom og forberedelse af liberaliseringen af detailmarkedet

Formålet med denne reform er at bidrage til at bekæmpe energifattigdom og beskytte energifattige husholdninger og sårbare kunder samt yderligere lette liberaliseringen af detailmarkedet.

Foranstaltningen består af en eller flere retsakter vedrørende energifattigdom.

Reform 2 (C13.R2): Gennemsigtighed i forbindelse med tilslutningsprocedurer for ny vedvarende kapacitet og lagringskapacitet

Formålet med denne reform er at øge gennemsigtigheden af tilslutningsprocedurerne for ny kapacitet inden for vedvarende energi.

Foranstaltningen består i at oprette et kort over kapaciteten på et onlinenet.

Reform 3 (C13.R3): Balancemarkedets funktion og efterspørgselsreaktion

Formålet med denne reform er at støtte balancemarkedets funktion i Bulgarien.

Foranstaltningen består i, at transmissionssystemoperatøren ESO EAD tiltræder Platform for the International Coordination of Automated Frequency Restoration and Stable System Operation (PICASSO) og offentliggør en rapport om foranstaltninger vedrørende prisfleksibelt elforbrug.

Investering 1 (C13.I1): Informationssystem om energifattige husholdninger og sårbare kunder

Formålet med denne investering er at gøre det lettere at identificere energifattige husholdninger og sårbare kunder.

Investeringen består i at stille et informationssystem om energifattige husholdninger og sårbare kunder til rådighed for brug.

Investering 2 (C13.I2): Opskaleret foranstaltning: National infrastruktur til lagring af elektricitet (RESTORE)

Formålet med denne investering er at støtte ellagerfaciliteter og er en opskalering af den eksisterende investering 8 i komponent 4.

Investeringen består i installation af anlæg til oplagring af elektricitet.

Investering 3 (C13.I3): Installation af solcelleanlæg og levering af elektriske køretøjer til sociale servicefaciliteter

Formålet med denne investering er at støtte anlæg til vedvarende energi og elektriske køretøjer til levering af sociale tjenester.

Foranstaltningen består i i) installation af fotovoltaiske systemer på eksisterende sociale servicefaciliteter, og ii) levering af elektriske køretøjer til sociale servicefaciliteter.

Investering 4 (C13.I4): Støtte til kapacitet til elproduktion fra vedvarende energikilder og lagring af elektricitet

Formålet med investeringen er at øge andelen af ren energi i Bulgariens energimiks.

Foranstaltningen består i at støtte installation og tilslutning til nettet af kapacitet til produktion af vedvarende energi sammen med ellagringsfaciliteter.

M.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Seq Nr	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
347	C13.R1: Forvaltningsramme for energifattigdom og forberedelse af liberaliseringen af detailmarkedet	Milepæl	Retsakt(er) om udpegelse og oprettelse af ansvarlige organer	Vedtagelse af retsakt(er)				Spørgsmål 2	2025	Retsakt(er) skal <ul style="list-style-type: none"> - udpege et organ, der er ansvarligt for at opretholde et informationssystem for energifattige husholdninger og energisårbare kunder - oprette et organ med ansvar for at udforme foranstaltninger til bekæmpelse af energifattigdom med henblik på liberalisering af detailmarkedet for elektricitet. Retsakten eller retsakterne skal præcisere, at det ansvarlige organ skal udforme et program vedrørende reduktion af energifattigdom inden for de første seks måneder efter dets oprettelse.
348	C13.R1: Forvaltningsramme for energifattigdom og forberedelse af liberaliseringen af detailmarkedet	Milepæl	Forberedende foranstaltninger til liberalisering af detailmarkedet	Ikrafttræden af retsakt(er) vedtagelse af en afgørelse fra energi- og vandreguleringskommissionen godkendelse af en kommunikationsstrategi				Fjerde kvartal	2025	Der træffes følgende forberedende foranstaltninger: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ikrafttræden af retsakt(er), der giver mulighed for en målrettet kompensationsmekanisme baseret på husholdningernes status som energifattige og/eller sårbare kunder. 2. Vedtagelse af en afgørelse fra energi- og vandreguleringskommissionen (EWRC), der fastsætter en basisværdi for elektricitet, der leveres til husholdninger for en årlig periode. <p>Desuden udarbejder det organ, der er ansvarligt for at udforme foranstaltninger til bekæmpelse af energifattigdom, en kommunikationsstrategi</p>

Seq Nr	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										vedrørende liberaliseringen af detailmarkedet for elektricitet, herunder foranstaltninger til beskyttelse af energifattige husholdninger og sårbare kunder, som skal godkendes.
349	C13.R2: Gennemsigthed i forbindelse med tilslutningsprocedurer for ny vedvarende kapacitet og lagringskapacitet	Milepæl	Kort over nethostingkapacitet	Nethostingkapacitetskort, der er offentligt tilgængelige online				Spørgsmål 2	2026	<p>Det offentligt tilgængelige onlinenethostingkapacitetskort skal indeholde:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oplysninger om den tilgængelige tilslutningskapacitet pr. ressourcestype, herunder produktion, belastning og lagring på 400 kV- og 220 kV-delstationsniveauer. - oplysninger pr. understation om i) reserveret kapacitet, der er indgået kontrakt om eller tildelt, ii) antal kontrakter om den aftalte kapacitet iii) resterende disponibel kapacitet. - oplysninger om planlagte netinvesteringer pr. understation med hensyn til yderligere kapacitet i de kommende fem år, der viser den forventede tilgængelige kapacitet. <p>Den metode, der anvendes til at bestemme den tilgængelige tilslutningskapacitet, gøres offentligt tilgængelig og kræver ajourføring af netkapacitetshostingkortet mindst én gang om måneden.</p>
350	C13.R3: Balancemarkedets funktion og efterspørgselsreaktion	Milepæl	Medlemskab af PICASSO-plattformen	Bekræftet medlemskab af ESO EAD i PICASSO-plattformen				Spørgsmål 2	2025	ESO EAD bliver medlem af PICASSO-plattformen.
351	C13.R3: Balancemarkedets funktion og	Milepæl	Rapport fra den europæiske uge	Offentliggørelse af rapporten fra den europæiske				Spørgsmål 2	2026	Energi- og vandreguleringskommissionen (EWRC) offentliggør en rapport, der:

Seq Nr	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	efterspørgselsrektion		for regioner og byer	uge for regioner og byer						<ul style="list-style-type: none"> - vurderer de lovgivningsmæssige betingelser, herunder licensordningen, for energilagringssystemers og industrielle forbrugeres deltagelse på balancemarkedet. - foretager en cost-benefit-analyse af installationen af intelligente målere til husholdninger og erhvervs kunder. - skitserer anbefalinger og en tidsplan for foranstaltninger vedrørende efterspørgselsreaktion, herunder gennem installation af intelligente målere og deltagelse af aggregatorer. <p>Udkastet til rapport gøres til genstand for en offentlig høring af interessenter.</p>
352	C13.I1: Informationssystem om energifattige husholdninger og sårbare kunder	Milepæl	Informationssystem om energifattige husholdninger og sårbare kunder	Informationssystemet indeholder data om energifattige husholdninger og sårbare kunder				Spørgsmål 2	2026	<p>Der skal være et informationssystem til rådighed til brug. Den skal indeholde data om energifattige husstande og sårbare kunder i Bulgarien og attestere status for en husstand, der er ramt af energifattigdom, og som en sårbar kunde med hensyn til elforsyning.</p> <p>Identifikation og certificering af en husstand, der er ramt af energifattigdom, og som en sårbar kunde til elforsyning baseres på bestemmelserne i energiloven og bekendtgørelsen om kriterier, betingelser og procedurer for fastlæggelse af status for husstande, der er ramt af energifattigdom, og status for sårbare elkunder.</p>
353	C13.I2: National infrastruktur til lagring af elektricitet	Mål	Anlæg til oplagring af elektricitet		Megawatt-timer (MWh)	0	1 900	Spørgsmål 2	2026	72h prøvningsprotokol(ler), der viser installation og tilslutning til elnettet, er udstedt for ellagringsanlæg for 1 900 MWh brugbar energikapacitet.

Seq Nr	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	(RESTORE) (opskaleret)									
354	C13.I3: Installation af solcelleanlæg i sociale servicefaciliteter og levering af elektriske køretøjer til sociale servicefaciliteter	Milepæl	Installation af solcelleanlæg og levering af elektriske køretøjer	Udstedelse af installations- eller leveringsattester				Spørgsmål 2	2026	Der er udstedt godkendelsesattest(er) for installation af solcelleanlæg med en kapacitet på mindst 15 kW i 500 sociale servicefaciliteter. Der er udstedt en eller flere leveringsattester for 250 lette erhvervskøretøjer, der er beregnet til at blive anvendt af sociale servicefaciliteter.
356	C13.I4: Støtte til kapacitet til elproduktion fra vedvarende energikilder og lagring af elektricitet	Milepæl	Indkaldelse(r) med henblik på udvælgelse af projekter	Offentliggørelse af indkaldelse(r)				Spørgsmål 2	2025	Indkaldelse(r) med henblik på udvælgelse af projekter til opførelse af produktionskapacitet for elektricitet fra vedvarende energikilder (vind- og solenergi) i forbindelse med oplagring af elektricitet offentliggøres.
357	C13.I4: Støtte til kapacitet til elproduktion fra vedvarende energikilder og lagring af elektricitet	Mål	Produktionskapacitet for elektricitet fra vedvarende energikilder placeret sammen med oplagring af elektricitet		Megawatt (MW)	0	1 425	Spørgsmål 2	2026	72h prøvningsprotokol(ler), der viser installation og tilslutning til nettet, er blevet udstedt for 1 425 MW produktionskapacitet for elektricitet fra vedvarende energikilder, dvs. vind- og solenergi, placeret sammen med mindst 350 MW ellagring.

2. Genopretnings- og resiliensplanens anslåede samlede omkostninger

De anslåede samlede omkostninger til Bulgariens genopretnings- og resiliensplan er 12 075 546 451 BGN, hvilket svarer til 6 174 106 145 EUR på grundlag af ECB's referencekurs for EUR BGN af 15. oktober 2021.

De anslåede samlede omkostninger til REPowerEU-kapitlet beløber sig til 498 208 098 EUR. Navnlig er de anslåede samlede omkostninger til de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 21c, stk. 3, litra a), i forordning (EU) 2023/435, 0 EUR, mens omkostningerne til de andre foranstaltninger i REPowerEU-kapitlet er 498 208 098 EUR.

Afsnit 2: Økonomisk støtte

1. FINANSIELT BIDRAG

De rater, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, tilrettelægges på følgende måde:

1.1. Første rate (ikketilbagebetalingspligtig støtte)

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
1	C1.R1 Reform af førskoleundervisning og skoleundervisning samt erhvervsuddannelse	Milepæl	Ikrafttræden af ændringerne af lov om førskoleundervisning og skoleundervisning og af afledt ret.
5	C1.R2 Reform af de videregående uddannelser	Milepæl	Ikrafttræden af ændringerne af loven om videregående uddannelser
6	C1.R2 Reform af de videregående uddannelser	Milepæl	Nationalt kort over videregående uddannelser
35	C3.R1 Retlig ramme for at tiltrække industrielle investeringer og udvikle industrielle økosystemer	Milepæl	Ikrafttræden af den nye lov om industriparkeer
113	C4.R9 Køreplan for klimaneutralitet	Milepæl	Ikrafttræden af regeringsafgørelsen om oprettelse af kommissionen for grøn energiomstilling
137	C7.R2 Tildeling af radiofrekvensspektrum	Milepæl	Ikrafttræden af dekretet om nedsættelse af frekvensafgifter
140	C7.R3 Skabelse af et gunstigt investeringsmiljø	Milepæl	Ikrafttræden af lovgivningsmæssige ændringer til gennemførelse af henstillinger i forbindelse med konnektivitetstværktøjskassen
148	C7.I2 TETRA-system og radiorelænetværk	Milepæl	Tildeling af kontrakter om udvikling af TETRA-systemet og radiorelænettet
161	C8.R1 Strategisk transportramme	Milepæl	Ikrafttræden af den nationale plan for udvikling af kombineret transport i Bulgarien senest i 2030
169	C8.R2 Færdselssikkerhed	Milepæl	Ny trafikikkerhedsstrategi og den tilhørende handlingsplan

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
199	C8.I6 Sofia metrolinje 3	Milepæl	Kontrakter om opførelse af nye strækninger af metrolinje 3 i Sofia efter et åbent og konkurrencepræget udbud
207	C9.R1 En ny regional tilgang med direkte inddragelse af lokalsamfundene i forvaltningen af EU-midler og -instrumenter	Milepæl	Ændringer af de lovgivningsmæssige rammer for forvaltning af EU-midler
213	C10.R1 Reform af retssystemet	Milepæl	Ministerrådets vedtagelse af en køreplan for gennemførelsen af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols domme
238	C10.R8 Foranstaltninger vedrørende rammerne for bekæmpelse af hvidvask af penge	Milepæl	Vedtagelse af handlingsplanen til afbødning af de risici for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, der er identificeret i den nationale risikovurdering
241	C10.R9 Forbedring af kvaliteten af lovgivningsprocessen	Milepæl	Ikrafttræden af reglerne for nationalforsamlingens organisation og aktiviteter
279	C10.I11 Oplysninger og administrative rammer for genopretnings- og resiliensplanen	Milepæl	Tilvejebringelse af et datalagringsystem til overvågning af gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen
280	C10.I11 Oplysninger og administrative rammer for genopretnings- og resiliensplanen	Mål	Opdatering af videovejledninger for fuldt ud at dække alle forretningsprocesser i informationssystemet for genopretnings- og resiliensplanen
281	C10.I11 Oplysninger og administrative rammer for genopretnings- og resiliensplanen	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt om oprettelse af forvaltnings- og kontrolsystemet for genopretnings- og resiliensplanen
282	C10.I11 Oplysninger og administrative rammer for gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen	Milepæl	En godkendt analyse af arbejdsbyrden for direktoratet for nationale fonde og den centrale koordineringsenhed, ikrafttrædelsen af ændringerne af strukturforordningerne for forvaltningsorganet "Revision af EU-midler" og gennemførelsen af de respektive henstillinger
286	C11.R1 Reform af mindsteindkomstordningen	Milepæl	Ikrafttræden af ændringerne af den afledte ret til lov om social bistand
290	C11.R2 Reform af de sociale tjenesteydelser	Milepæl	Ikrafttræden af bekendtgørelse om kvaliteten af sociale ydelser
315	C12.R1 Opgradering af den strategiske ramme for sundhedssektoren	Milepæl	National strategi for borgernes mentale sundhed i Republikken Bulgarien 2021-2030 og handlingsplan for gennemførelsen af strategien
		Afdragsbeløb	1 368 912 911 EUR

1.2. Anden rate (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
2	C1.R1 Reform af førskoleundervisning og skoleundervisning samt erhvervsuddannelse	Milepæl	Ikrafttræden af ændringerne af loven om beskæftigelsesfremme
3	C1.R1 Reform af førskoleundervisning og skoleundervisning samt erhvervsuddannelse	Milepæl	Handlingsplan for gennemførelse af strategirammen for udvikling af uddannelse og læring i Republikken Bulgarien (2021-2030)
7	C1.R2 Reform af de videregående uddannelser	Milepæl	Handlingsplan for gennemførelse af strategien for udvikling af videregående uddannelse i Republikken Bulgarien (2021-2030)
8	C1.I1 STEM-centre og innovation inden for uddannelse	Milepæl	Oprettelse af det nationale STEM-center
321	C12.R2 Udvikling af e-sundhed og af det nationale sundhedsinformationssystem	Milepæl	Ikrafttræden af ændringerne af lovrammen for e-sundhed
40	C3.I2.1.a Garantiinstrument for vækst	Milepæl	Undertegnelse af bidragsaftale mellem Europa-Kommissionen og Bulgariens regering
43	C3.I2.1.b Egenkapitalinstrumenter til vækst	Milepæl	Undertegnelse af finansieringsaftale mellem Den Europæiske Investeringsfond og Bulgariens regering
46	C3.I2.1.c Støtteordning til teknologisk modernisering	Milepæl	Udvælgelsesprocedurer afsluttet
48	C3.I2.1.d Støtteordning for informations- og kommunikationsteknologi og cybersikkerhed i små og mellemstore virksomheder	Milepæl	Udvælgelsesprocedurer afsluttet
50	C3.I2.1.e Innovationspulje (egenkapitalinstrumenter til innovation)	Milepæl	Undertegnelse af finansieringsaftale mellem Den Europæiske Investeringsfond og Bulgariens regering
56	C3.I2.2.b Garantiinstrument for energieffektivitet og vedvarende energi	Milepæl	Undertegnelse af bidragsaftalen mellem Europa-Kommissionen og Republikken Bulgariens regering
61	C3.2.3.a Egenkapitalinstrumenter til investeringer i klimaneutralitet og digital omstilling	Milepæl	Undertegnelse af en finansieringsaftale mellem Republikken Bulgarien og Den Europæiske Investeringsfond
63	C4.R1 Oprettelse af en national fond for dekarbonisering	Milepæl	Vurdering af de nationale lovgivningsmæssige rammer for energieffektivitet offentliggjort af et uafhængigt ekspertpanel
66	C4.R3 Definition af "energifattigdom" og af kriterier for identifikation af husstande, der er ramt af energifattigdom, og sårbare forbrugere	Milepæl	Ikrafttræden af ændringer af energiloven og afledt ret vedrørende "energifattigdom"
67	C4.R2 Fremme af investeringer i energieffektivitetsrenoveringer i beboelsesejendomme	Milepæl	Ikrafttræden af ændringerne af lov om forvaltning af ejerlejligheder

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
68	C4.I1 Støtte til renovering af bygningsmassen.	Milepæl	Oprettelse af en national støtteordning for energieffektivitetsrenovering af beboelsesejendomme og erhvervsbygninger
69	C4.I1 Støtte til renovering af bygningsmassen Delforanstaltning 1: Renovering af beboelsesejendomme	Milepæl	Indkaldelse af forslag til energieffektivitetsrenovering af beboelsesejendomme
72	C4.I1 Støtte til renovering af bygningsmassen Delforanstaltning 2: Renovering af erhvervsbygninger, herunder offentlige bygninger og Delforanstaltning 3: Renovering af erhvervsbygninger inden for fremstillingsvirksomhed, handel og tjenesteydelser	Milepæl	Indkaldelse af forslag til energieffektivitetsrenovering af erhvervsbygninger
82	C4.R4 Fremme af energieffektivitet og vedvarende energiprojekter gennem energiregningerne	Milepæl	Ikrafttræden af retsakter vedrørende forbedringer af energieffektiviteten efter modellen for energitjenesteselskaber (ESCO).
85	C4.I4 Digital omstilling af eltransmissionsnettet	Milepæl	Underskrevne kontrakter eller påbegyndelse af arbejder med henblik på opgradering af de nationale transmissionssystemer
79	C4.I3 Støtte til energieffektive gadebelysningssystemer	Milepæl	Undertegnelse af tilskudskontrakter om renovering af offentlige belysningssystemer (indkaldelse 1)
29	C2.I1 Program til støtte for forskning og innovation	Mål	Undertegnelse af kontrakter med videregående forskningsinstitutioner
92	C4.R8 Liberalisering af elmarkedet	Milepæl	Integration af elmarkedet
83	C4.R5 One-stop-shops til energieffektivitetsrenoveringer	Milepæl	Etablering af pilot-one-stop-shops for energirenovering
91	C4.R8 Liberalisering af elmarkedet	Milepæl	Retsaktens ikrafttræden
105	C4.I7 Øget anvendelse af vedvarende energi fra geotermiske kilder	Milepæl	Ikrafttræden af retsakter vedrørende anvendelsen af vedvarende energi fra geotermiske kilder
114	C4.R9 Køreplan for klimaneutralitet	Milepæl	Ministerrådets vedtagelse af en afgørelse om en køreplan for klimaneutralitet
95	C4.R6 Øget elproduktion fra vedvarende energikilder	Milepæl	Retsaktens ikrafttræden
97	C4.I8 National infrastruktur til oplagring af elektricitet (RESTORE)	Milepæl	Ændring af den nationale lovgivningsmæssige ramme for at støtte hurtig udbredelse af lagring af elektricitet
76	C4.I2 Støtte til vedvarende energi til husholdninger	Milepæl	Oprettelse af en national støtteordning for vedvarende energi til husholdninger
126	C5.R1 Etablering af forvaltningsstrukturen for Natura 2000-nettet	Milepæl	Ændringer af biodiversitetsloven

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
138	C7.R2 Tildeling af radiofrekvensspektrum	Milepæl	Meddelelse om tildeling af brugsrettigheder til operatører i 26 GHz-båndet
162	C8.R1 Strategisk transportramme	Mål	Styrkelse af kapaciteten til at forvalte og gennemføre TEN-T-jernbaneprojekter
173	C8.R3 Bæredygtig bytrafik	Milepæl	Integration af bæredygtig bytrafik i territoriale strategier og udviklingsplanlægning
214	C10.R1 Reform af retssystemet	Milepæl	Ikrafttræden af lovændringerne til loven om retshjælp
217	C10.R2 Bekæmpelse af korruption	Milepæl	Ikrafttræden af loven om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser eller offentliggør oplysninger om overtrædelser, og af ændringerne af den retlige ramme vedrørende whistleblowing
219	C10.R2 Bekæmpelse af korruption	Milepæl	Forbedring af inspektoratets rolle i det øverste retsråd med hensyn til forebyggelse og bekæmpelse af korruption i retsvæsenet
227	C10.R3 Retsakter vedrørende mæglingsrammen	Milepæl	Ikrafttræden af retsakter vedrørende mæglingsrammen
228	C10.R4 Foranstaltninger vedrørende insolvensreglerne	Milepæl	Ikrafttræden af retsakter med hensyn til insolvens- og rekonstruktionsprocedurer
231	C10.R6 Reform af registret for at frigøre potentialet i e-forvaltning	Milepæl	Ikrafttræden af ændringer af loven om elektronisk forvaltning
232	C10.R6 Reform af registret for at frigøre potentialet i e-forvaltning	Milepæl	Ikrafttræden af ændringer af lov om matrikel- og ejendomsregistret
234	C10.R7 Forvaltningsramme for statsejede virksomheder	Milepæl	Vedtagelse af en politik for statsligt ejerskab
239	C10.R8 Foranstaltninger vedrørende rammerne for bekæmpelse af hvidvask af penge	Milepæl	Vedtagelse af en ajourføring af den nationale risikovurdering af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme
242	C10.R10 Offentlige udbud	Milepæl	Ikrafttræden af lovændringer af loven om offentlige udbud med henblik på at reducere antallet af kontrakter uden udbud og enkeltindkaldelser af bud
235	C10.R7 Forvaltningsramme for statsejede virksomheder	Milepæl	Vedtagelse af den årlige sammenfattende rapport om statsejede virksomheders resultater
251	C10.R11 Iværksætteri i Bulgarien	Milepæl	Indførelse af en procedure og krav for udstedelse og inddragelse af visum til nystartede iværksættere
252	C10.R11 Iværksætteri i Bulgarien	Milepæl	Ikrafttræden af loven om personlig konkurs
253	C10.R11 Iværksætteri i Bulgarien	Milepæl	Ikrafttræden af et nyt kapitel i handelsloven om indførelse af en ny retlig form for et handelsselskab
256	C10.R12 Rådet for Økonomisk Analyse	Milepæl	Institutionalisering af Rådet for Økonomisk Analyse
283	C10.I11 I Oplysninger og administrative rammer for genopretnings- og resiliensplanen	Mål	Personale, der er uddannet i udbud
287	C11.R1 Reform af mindsteindkomstordningen	Milepæl	Færdiggørelse af en rapport om mindsteindkomstordningen

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
297	C11.I2 Levering af hjælpemidler til personer med varige handicap	Milepæl	Metode til udvælgelse af personer med varige handicap
299	C11.I3 Udvikling af den sociale økonomi	Mål	Opbygning og udrustning af 6 regionale fokuscentre
316	C12.R1 Opgradering af den strategiske ramme for sundhedssektoren	Milepæl	Nationalt kort over sundhedssektorens langsigtede behov
317	C12.R1 Opgradering af den strategiske ramme for sundhedssektoren	Milepæl	National sundhedsstrategi 2030
318	C12.R1 Opgradering af den strategiske ramme for sundhedssektoren	Milepæl	National strategi for børns og unges sundhed og pædiatrisk pleje i Republikken Bulgarien 2030
319	C12.R1 Opgradering af den strategiske ramme for sundhedssektoren	Milepæl	National plan for bekæmpelse af kræft i Republikken Bulgarien 2021-2027
328	C12.R6 Plan for moderne sundhedsundervisning i skolerne	Milepæl	National plan for sundhedsuddannelse i de bulgarske skoler 2021-2027
		Afdragsbeløb	438 607 041 EUR

1.3. Tredje tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
24	C2.R1 Fælles politik for forskning og innovation	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt(er) om forskning og innovation
25	C2.R1 Fælles politik for forskning og innovation	Milepæl	Retsakt(er) vedrørende forskning og innovation
29a	C2.I1 Program til støtte for forskning og innovation	Milepæl	Undertegnelse af kontrakten
31	C2.I2 Investering i det bulgarske videnskabsakademi	Milepæl	Foranstaltninger for Det Fælles Innovationscenter
32	C2.I2 Investering i det bulgarske videnskabsakademi	Milepæl	Kvantenøgle distribution optisk rute
36	C3.I1 Program for industripark og -zoner ("AttractInvestBG")	Mål	Udvælgelse af industripark/zoner
42	C3.I2 Investering 2.1.a Vækstgarantiinstrument	Mål	Operationer godkendt af InvestEU-Investeringsudvalget
47	C3.I2 Investering 2.1.c Tilskudsordning til teknologisk modernisering	Mål	Gennemførelse af budget – overførsel af mindst 120 mio. EUR til teknologisk modernisering
53	C3.I2 Investering 2.2.a - Støtteordning for investeringer i vedvarende energikilder til eget brug med lokale lagerfaciliteter	Milepæl	Godkendte projekter
58	C3.I2 Investering 2.2.b - Garantiinstrument for energieffektivitet og vedvarende energi	Mål	Finansielle transaktioner eller investeringstransaktioner godkendt af InvestEU-Investeringsudvalget
59	C3.I2 Investering 2.2.c Tilskudsordning til støtte for virksomheder i omstillingen til en cirkulær økonomi	Milepæl	Godkendte projekter
64	C4.R1 Oprettelse af en national fond for dekarbonisering	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt(er) om oprettelse af den nationale fond for dekarbonisering
84	C4.R5 One-stop-shops til energieffektivitetsrenoveringer	Mål	Udpegede kvikskrænker
90	C4.R7 Støtte til værdikæden for grøn brint	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt(er) om værdikæden for grøn brint
115	C4.R10 Dekarbonisering af energisektoren	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt(er) om indførelse af et CO2-emissionsloft for brunkuls- og kulfyrede kraftværker
70	C4.I1 Støtte til renovering af bygningsmassen Delforanstaltning 1: Renovering af beboelsesejendomme Delforanstaltning 2: Renovering af offentlige erhvervsbygninger Og Delforanstaltning 3: Renovering af erhvervsbygninger inden for	Milepæl	Undertegnelse af kontrakter om energieffektivitetsrenovering af bygninger

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
	fremstillingsvirksomhed, handel og tjenesteydelser		
88	C4.I4 Digital omstilling af eltransmissionsnettet	Mål	Forøgelse af den maksimale månedlige grænseoverskridende nettotransmissionskapacitet med 1600 MW
122	C4.I8 National infrastruktur til oplagring af elektricitet (RESTORE)	Milepæl	Undertegnelse af kontrakter om oplagring af elektricitet
131	C6.R1 Nationalt handlingsprogram	Milepæl	Vedtagelse af det nationale handlingsprogram
139	C7.R2 Tildeling af radiofrekvensspektrum	Milepæl	Ikrafttræden af afgørelse(r) ved Kommissionens meddelelsesforordning om tildeling af rettigheder i 700 MHz-båndet og 800 MHz-båndet
149	C7.I2 TETRA-system og radiorelætnetværk	Milepæl	Levering af udstyr baseret på TETRA-standarden
164	C8.R1 Strategisk transportramme	Milepæl	Markedsvurdering af omfanget af forpligtelsen til offentlig tjeneste
184	C8.I1 Rullende materiel til jernbaner	Milepæl	Undertegnelse af kontrakter om køb af nulemissionsjernbanemateriel
200	C8.I6 Sofia metrolinje 3	Mål	Opførelse af metrolinje 3 i Sofia
222	C10.R2 Bekæmpelse af korruption	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt(er) vedrørende straffesagen og rigsadvokatens ansvarlighed og strafferetlige ansvar
229	C10.R4 Foranstaltninger vedrørende insolvensreglerne	Milepæl	Foranstaltninger vedrørende insolvensreglerne
230	C10.R5 Digital reform af den bulgarske byggesektor	Milepæl	Strategi og køreplan for indførelse af bygningsinformationsmodellering (BIM)
233	C10.R6 Reform af registret for at frigøre potentialet i e-forvaltning	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt(er) om elektronisk forvaltning
237	C10.R7 Forvaltningsramme for statsejede virksomheder	Milepæl	Overensstemmelse med sammensætningen af store statsejede virksomheders bestyrelser
240	C10.R8 Foranstaltninger vedrørende rammerne for bekæmpelse af hvidvask af penge	Milepæl	Tilsynsmyndighedernes kapacitet og formåen
244	C10.R10 Offentlige udbud	Milepæl	Metoden for Agenturet for Offentlige Udbud
245	C10.R10 Offentlige udbud	Milepæl	Standard-e-formularer for offentlige indkøb
255	C10.R11 Iværksætter i Bulgarien	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt(er) om fjernarbejde
263	C10.I3 Informations- og kommunikationsinfrastruktur ved anklagemyndigheden	Milepæl	Informations- og kommunikationsinfrastruktur ved anklagemyndigheden
267	C10.I4 Sikkerhedstjenester	Milepæl	Anskaffelse af kropskameraer
284	C10.I11 Oplysninger og administrative rammer for genopretnings- og resiliensplanen	Milepæl	Opdatering eller udgivelse af videoguides
288	C11.R1 Reform af mindsteindkomstordningen	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt(er) vedrørende mindsteindkomstordningen

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
291	C11.R2 Reform af de sociale tjenesteydelser	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt(er) om det nationale kort over sociale tjenesteydelser
303	C11.I4 Renovering af agenturet for social bistand	Milepæl	Undertegnelse af kontrakter vedrørende de territoriale strukturer i agenturet for social bistand
307	C11.I6 Støtte til kultursektoren	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt(er) om den nationale kulturfond
312	C11.I7 Digitalisering af arkiver	Milepæl	Metode og standarder for digitalisering af indhold
322	C12.R2 Udvikling af e-sundhed og af det nationale sundhedsinformationssystem	Milepæl	Opgradering af det nationale sundhedsinformationssystem (NHIS)
323	C12.R3 Forbedring af sundhedserhvervenes tiltrækningskraft og fremme af en mere afbalanceret fordeling af sundhedspersonale i hele området	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt(er) om finansiering af sundhedspersonale
324	C12.R3 Forbedring af sundhedserhvervenes tiltrækningskraft og fremme af en mere afbalanceret fordeling af sundhedspersonale i hele området	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt(er) om sundhedsydelser
336	C12.I4 Etablering af et ambulanceflysystem	Milepæl	Undertegnelse af kontrakt(er) om levering af helikoptere til ambulanceflysystemet
339	C12.I5 National digital platform for medicinsk diagnosticering	Milepæl	Undertegnelse af kontrakt(er) om udvikling af den nationale digitale platform for medicinsk diagnosticering
347	C13.R1 Forvaltningsramme for energifattigdom og forberedelse af liberaliseringen af detailmarkedet	Milepæl	Retsakt(er) om udpegelse og oprettelse af ansvarlige organer
350	C13.R3 Balancemarkedets funktion og efterspørgselsreaktion	Milepæl	Medlemskab af PICASSO-plattformen
356	C13.I4 Støtte til kapacitet til produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder og oplagring af elektricitet	Milepæl	Indkaldelse(r) med henblik på udvælgelse af projekter
		Afdragsbeløb	1 574 907 916 EUR

1.4. Fjerde tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
4	C1.R1 Reform af førskoleundervisning og skoleundervisning samt erhvervsuddannelse	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt(er) på erhvervsuddannelsesområdet
49	C3.I2 Investering 2.1.d Tilskudsordning for informations- og kommunikationsteknologi og cybersikkerhed i små og mellemstore virksomheder	Mål	Budgetgennemførelse – overførsel af mindst 12,59 mio. EUR til digitalisering
60	C3.I2 Investering 2.2.c Tilskudsordning til støtte for virksomheder i omstillingen til en cirkulær økonomi	Mål	Virksomheder, der har modtaget støtte
65	C4.R1 Oprettelse af en national fond for dekarbonisering	Milepæl	Kontrakt og driftsregler
93	C4.R11 Forbedring af virksomhedsledelsen i statsejede virksomheder i energisektoren	Milepæl	Betingelser for et nyt statsejet holdingselskab
78	C4.I2 Støtte til vedvarende energi til husholdninger	Mål	Betaling(er) for varmt brugsvand eller solcelleanlæg
106	C4.I7 Øget anvendelse af vedvarende energi fra geotermiske kilder	Milepæl	Geotermisk værktøj
136	C6.I2 Digitalisering af processer fra jord til bord	Milepæl	Elektronisk landbrugsinformationssystem
163	C8.R1 Strategisk transportramme	Milepæl	Foranstaltninger vedrørende transport
165	C8.R1 Strategisk transportramme	Milepæl	Ny(e) kontrakt(er) om offentlig trafikbetjening (PSC) for offentlig jernbanetransport
176	C8.R4 Integreret offentlig transport	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt(er) om offentlig transport
178	C8.R5 Elektrisk mobilitet	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt(er) om elektrisk mobilitet
181	C8.R5 Elektrisk mobilitet	Milepæl	Lavemissionszoner
208	C9.R2 Reform af vandforsyning og kloakering	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt(er) om vandforsyning og kloakering
215	C10.R1 Reform af retssystemet	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt(er) om e-justice i forvaltningsretlige sager
218	C10.R2 Bekæmpelse af korruption	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt(er) om oprettelse af et organ til bekæmpelse af korruption
223	C10.R2 Bekæmpelse af korruption	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt(er) om lobbyvirksomhed
258	C10.I1 Opgradering af domstolenes fælles informationssystem	Milepæl	Opgradering af informationssystemet for de fælles domstole
260	C10.I2 Digitalisering af retssager i forvaltningsretsplejen	Milepæl	Informationsmoduler og hardware til digitalisering af retssager i forvaltningsretsplejen
278	C10.I10 Monitorstat-system	Milepæl	Opgraderet Monitorstat-system
285	C10.I11 Oplysninger og administrative rammer for genopretnings- og resiliensplanen	Milepæl	Uddannelse i aktiviteterne under genopretnings- og resiliensfaciliteten
304	C11.I4 Renovering af agenturet for social bistand	Mål	De territoriale strukturer i agenturet for social bistand er blevet renoveret
308	C11.I6 Støtte til kultursektoren	Mål	Støtte til kultursektoren

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
332	C12.I2 C Entres til interventionel diagnose og endovaskulær behandling af cerebrovaskulære sygdomme	Milepæl	Undertegnelse af kontrakt(er) om bygge- og/eller renoveringsarbejde og om levering af medicinsk udstyr
343	C12.I7 Udvikling af ambulante behandling	Milepæl	Undertegnelse af kontrakt(er) om opførelse og/eller renovering af ambulante enheder eller mobile ambulante containere samt levering af udstyr
348	C13.R1 Forvaltningsramme for energifattigdom og forberedelse af liberaliseringen af detailmarkedet	Milepæl	Forberedende foranstaltninger til liberalisering af detailmarkedet
		Afdragsbeløb	1 114 544 232 EUR

1.5. Femte tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
10	C1.I1 STEM-centre og innovation inden for uddannelse	Mål	Bygge- og/eller renoveringsarbejde
13	C1.I2 Infrastrukturarbejder i uddannelsesfaciliteter	Mål	Renovering og/eller opførelse af skoler, børnehaver og sovesale for studerende samt opførelse af campusser
18	C1.I3 Digitale færdigheder	Mål	Digitale klubber
21	C1.I3 Digitale færdigheder	Mål	Certifikater for erhvervede digitale færdigheder
22	C1.I4 Ungdomscentre	Milepæl	Opførelse og/eller renovering af ungdomscentre, etablering af et nationalt fokuscenter og registrerede personer
28	C2.I1 Program til støtte for forskning og innovation	Mål	Projekter, der gennemføres af SMV'er og videregående uddannelsesinstitutioner eller forskningsorganisationer
30	C2.I1 Program til støtte for forskning og innovation	Mål	Godkendte rapporter
33	C2.I2 Investering i det bulgarske videnskabsakademi	Milepæl	Renovering af det bulgarske videnskabsakademi og forskningsprojekt(er) inden for grøn og digital omstilling
38	C3.I1 Program for industriparker og -zoner ("AttractInvestBG")	Mål	Projekter i industriparker/-zoner
42a	C3.I2 Investering 2.1.a Vækstgarantiinstrument	Mål	Operationer godkendt af InvestEU-Investeringsudvalget
45	C3.I2 Investering 2.1.b Egenkapitalinstrumenter til vækst	Mål	Operationer godkendt af Investeringsudvalget
52	C3.I2 Investering 2.1.e Innovationspulje (egenkapitalinstrumenter til innovation)	Mål	Operationer godkendt af Investeringsudvalget

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
55	C3.I2 Investering 2.2.a - Støtteordning for investeringer i vedvarende energikilder til eget brug med lokale lagerfaciliteter	Mål	De installerede lagerfaciliteters kapacitet
62	C3.I2 Investering 2.3.a Egenkapitalinstrumenter til investeringer i klimaneutralitet og digital omstilling	Mål	Operationer godkendt af Investeringsudvalget
93a	C4.R11 Forbedring af virksomhedsledelsen i statsejede virksomheder i energisektoren	Milepæl	Nyt statsejet holdingselskab
120	C4.R10 Dekarbonisering af energisektoren	Mål	Reduktion af CO2-emissioner fra elsektoren
71	C4.I1 Støtte til renovering af bygningsmassen Delforanstaltning 1: Renovering af beboelsesejendomme	Mål	Energieffektivitetsrenovering af beboelsesejendomme
75	C4.I1 Støtte til renovering af bygningsmassen Delforanstaltning 2: Renovering af offentlige erhvervsbygninger og Delforanstaltning 3: Renovering af erhvervsbygninger inden for fremstillingsvirksomhed, handel og tjenesteydelser	Mål	Energieffektivitetsrenovering af erhvervsbygninger
75a	C4.I9 Støtteordning — renovering af beboelsesejendomme	Milepæl	Gennemførelsesaftale, juridiske tilskudsaftaler og overførsel af midler
81	C4.I3 Støtte til energieffektive gadebelysningsystemer	Mål	Reduktion af energiforbruget
89	C4.I4 Digital omstilling af eltransmissionsnettet	Mål	Betingelser for integration af produktionskapacitet fra vedvarende energikilder i elsystemet
96	C4.R6 Øget elproduktion fra vedvarende energikilder	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt(er)
125	C4.I8 National infrastruktur til oplagring af elektricitet (RESTORE)	Mål	Anlæg til oplagring af elektricitet
134	C6.I1 Teknologisk og økologisk omstilling af landbruget	Mål	Projekter under fonden til fremme af den teknologiske og økologiske omstilling af landbruget
146	C7.I1 Storstile udvidelse af den digitale infrastruktur	Milepæl	Opgradering af statens backbone-netværk
147	C7.I1 Storstile udvidelse af den digitale infrastruktur	Milepæl	Adgang til net med meget høj kapacitet
186	C8.I1 Rullende materiel til jernbaner	Mål	Nulemissionsjernbanemateriel
197	C8.I5 Færdselssikkerhed	Milepæl	Udstyr til trafikikkerhed
201	C8.I6 Sofia metrolinje 3	Mål	Metrolinje 3 i Sofia
201a	C8.I10 Rullende materiel til metro	Mål	Metrotog

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
203	C8.I7 Grøn mobilitet	Milepæl	Nulemissionskøretøjer, ladestationer, belysning til fodgængerovergange og cykelinfrastruktur
206a	C8.I8 Udstyr til overvågning eller vedligeholdelse af jernbanespor og luftledninger	Mål	Godkendelsesprotokol(ler) for udstyr
206b	C8.I9 Renovering af jernbaneinfrastruktur	Mål	Renovering af jernbanestrækninger og luftledninger
220	C10.R2 Bekæmpelse af korruption	Milepæl	Organ til bekæmpelse af korruption oprettet og operationelt
226a	C10.R2 Bekæmpelse af korruption	Milepæl	Foranstaltninger til bekæmpelse af korruption og forøgelse af integriteten
245a	C10.R10 Offentlige udbud	Milepæl	Foranstaltninger vedrørende offentlige indkøb
248	C10.R10 Offentlige udbud	Milepæl	Reduktion af andelen af kontrakter, der tildeles på grundlag af en enkelt tilbudsgiver, og af andelen af udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
265	C10.I4 Sikkerhedstjenester	Milepæl	Sikkerheds- og overvågningssystemer
270	C10.I6 Støtte til en pilotfase med henblik på indførelse af bygningsinformationsmodellering	Milepæl	Introduktion af bygningsinformationsmodellering
273	C10.I7 Fælles informationssystem for fysisk planlægning, investeringsdesign og byggetilladelser	Milepæl	Platform for fysisk planlægning, investeringsdesign og byggetilladelser
293	C11.I1 Infrastrukturarbejder i institutioner for langtidspleje	Mål	Langtidsplejehjem og -hjem for ældre, der er renoveret og/eller opført
298	C11.I2 Levering af hjælpemidler til personer med varige handicap	Milepæl	Udvælgelse af personer med varige handicap til at modtage hjælpemidler
306	C11.I5 Digitale tjenester i arbejdsformidlingen	Milepæl	Digitale tjenester til arbejdsformidlingen
314	C11.I7 Digitalisering af arkiver	Milepæl	Institutioner med digitaliserede elementer, der er tilgængelige på et nyt digitalt platformsudstyr til digitalisering af indhold
314a	C11.I8 Kulturinfrastruktur	Milepæl	Digitalt udstyr
330	C12.I1 Modernisering af hospitalsfaciliteter	Milepæl	Sygehusfaciliteter
333	C12.I2 Centre for interventionel diagnosticering og endovaskulær behandling af cerebrovaskulære sygdomme	Mål	Centre for cerebrovaskulære sygdomme
335	C12.I3 Modernisering af psykiatrisk behandling	Mål	Renoverede og udstyrede psykiatriske plejefaciliteter
337	C12.I4 Etablering af et ambulanceflysystem	Mål	Levering af helikoptere og konstruktion af hangarer til ambulancefly
340	C12.I5 National digital platform for medicinsk diagnosticering	Mål	Sundhedsfaciliteter med adgang til den nationale digitale platform for medicinsk diagnosticering

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
345	C12.I7 Udvikling af ambulante behandling	Mål	Ambulante plejeenheder eller mobile ambulante beholdere
349	C13.R2 Gennemsigtighed i forbindelse med tilslutningsprocedurer for ny kapacitet til vedvarende energi og lagringskapacitet	Milepæl	Kort over nethostingkapacitet
351	C13.R3 Balancemarkedets funktion og efterspørgselsreaktion	Milepæl	Rapport fra den europæiske uge for regioner og byer
352	C13.I1 Informationssystem om energifattige husholdninger og sårbare kunder	Milepæl	Informationssystem om energifattige husholdninger og sårbare kunder
353	C13.I2 National infrastruktur til oplagring af elektricitet (RESTORE) (opskaleret)	Mål	Anlæg til oplagring af elektricitet
354	C13.I3 Installation af solcelleanlæg i sociale servicefaciliteter og levering af elektriske køretøjer til sociale servicefaciliteter	Milepæl	Installation af solcelleanlæg og levering af elektriske køretøjer
357	C13.I4 Støtte til kapacitet til produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder og oplagring af elektricitet	Mål	Produktionskapacitet for elektricitet fra vedvarende energikilder placeret sammen med oplagring af elektricitet
		Afdragsbeløb	1 677 134 045 EUR

Afsnit 3: Yderligere ordninger

1. ORDNINGER FOR OVERVÅGNING OG GENNEMFØRELSE AF GENOPRETNINGS- OG RESILIENSPLANEN

Overvågningen og gennemførelsen af Bulgariens genopretnings- og resiliensplan finder sted i overensstemmelse med følgende ordninger:

- Finansministeriets *direktorat for den nationale fond* indsamler og rapporterer data om fremskridt og fungerer som den myndighed, der er ansvarlig for udarbejdelse og indgivelse af betalingsanmodninger og modtagelse af betalinger fra EF. Direktoratet fungerer som kontaktpunkt på nationalt plan med hensyn til udarbejdelsen af fælles regler og procedurer for gennemførelsen af faciliteten med henblik på at foretage kontrol af gennemførelsen af investeringer og reformer, herunder aktiv overvågning af fremskridtene med gennemførelsen af foranstaltningerne på grundlag af de milepæle og mål, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen.
- *Direktoratet for økonomisk og finansiel politik* i finansministeriet er ansvarligt for rapporteringen om fremskridtene med gennemførelsen af milepælene og målene i den bulgarske genopretnings- og resiliensplan inden for rammerne af det europæiske semester.
- *Direktoratet for den centrale koordineringsenhed* er ansvarligt for udarbejdelsen af planen, programmeringsdokumenterne, herunder tildelingen af midler under faciliteten, og udarbejdelsen af en strategisk ramme for informations- og kommunikationsaktiviteter i forbindelse med gennemførelsen af planen. Direktoratet er ansvarligt for at overvåge gennemførelsen af planens milepæle og mål, herunder fremskridt med hensyn til fælles indikatorer, grønne og digitale bidrag fra investeringer osv. Direktoratet er også ansvarligt for oprettelsen af informationssystemet med alle de funktioner, der er nødvendige for at overvåge gennemførelsen af den bulgarske genopretnings- og resiliensplan samt for de yderligere opgraderinger af det fælles forvaltningsinformationssystem.
- *Forvaltningsorganet for Revision af EU-midler*, der er tilknyttet finansministeren, udfører revisionsarbejdet under faciliteten for at give sikkerhed for pålideligheden af dataene om gennemførelsen af milepælene og målene og den måde, hvorpå de indsamles, samt sikkerhed for, at gennemførelsen sikrer, at dobbeltfinansiering, svig, korrupsion og interessekonflikter forebygges, og at princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning overholdes.