



Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2025
(OR. en)

9591/25
ADD 1

Διοργανικός φάκελος:
2025/0143(NLE)

ECOFIN 637
UEM 186
FIN 599
ECB
EIB

ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Αποστολέας:	Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου
Αποδέκτης:	Αντιπροσωπίες
Θέμα:	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης της 28ης Ιουλίου 2021, σχετικά με την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Σλοβενίας

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το προαναφερόμενο παράρτημα της τροποποιητικής εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ 1: ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Περιγραφή Μεταρρυθμίσεων και Επενδύσεων

A. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 1: ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Αυτή η συνιστώσα του σλοβενικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αντιμετωπίζει διάφορες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί και οι καταναλωτές ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στη Σλοβενία, καθώς και παλαιά και αναποτελεσματικά συστήματα τηλεθέρμανσης, απώλειες στο σύστημα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και την περιορισμένη χρήση συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης.

Οι στόχοι της συνιστώσας είναι η αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Οι μεταρρυθμίσεις που στηρίζουν τις επενδύσεις περιλαμβάνουν κανονιστικές αλλαγές για την απελευθέρωση του παραγωγικού δυναμικού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την ενίσχυση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στην οικονομία. Οι επενδύσεις που υποστηρίζονται από τις μεταρρυθμίσεις αυτές αφορούν την αύξηση του μεριδίου της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, τη μείωση των απωλειών στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και την προώθηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης στη βιομηχανία.

Οι εν λόγω επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις θα συμβάλουν στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις που απευθύνθηκαν στη Σλοβενία τα τελευταία δύο έτη για την «εστίαση της οικονομικής πολιτικής που σχετίζεται με τις επενδύσεις στην [...] μετάβαση σε χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και την ενεργειακή μετάβαση (ειδική ανά χώρα σύσταση 3, 2019) και στην «εστίαση σε επενδύσεις για την πράσινη [...] μετάβαση, ιδίως στην παραγωγή και χρήση καθαρής και αποδοτικής ενέργειας και στις περιβαλλοντικές υποδομές» (ειδική ανά χώρα σύσταση 3, 2020).

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01).

A.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Μεταρρύθμιση A: Μεταρρύθμιση της προώθησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη Σλοβενία

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η επιτάχυνση της ανάπτυξης τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Η μεταρρύθμιση στηρίζει επίσης την εθνική συνεισφορά στον στόχο της Ένωσης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η μεταρρύθμιση θα υλοποιηθεί με την έναρξη ισχύος του περί Προώθησης της Χρήσης Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Νόμου. Ο νόμος στηρίζει την επιτάχυνση και την εμφάνιση

πρόσθετων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με την άρση ορισμένων νομικών και διοικητικών φραγμών, στον τομέα του χωροταξικού σχεδιασμού, και με τη δημιουργία ενιαίου σημείου επαφής για την υποστήριξη των πελατών σε όλες τις διαδικασίες εγκατάστασης και λειτουργίας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η μεταρρύθμιση λαμβάνει επίσης υπόψη τα αποτελέσματα της χαρτογράφησης της βιοποικιλότητας του δυναμικού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ολόκληρη την επικράτεια της Δημοκρατίας της Σλοβενίας.

Τα ορόσημα και οι στόχοι που σχετίζονται με την υλοποίηση της μεταρρύθμισης ολοκληρώνονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Μεταρρύθμιση Γ: Ενεργειακή απόδοση στην οικονομία

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η αύξηση του δυναμικού ενεργειακής απόδοσης της βιομηχανίας στη Σλοβενία.

Η μεταρρύθμιση προωθεί την ψηφιοποίηση της υποβολής εκθέσεων και της παρακολούθησης της ενεργειακής απόδοσης. Ένα σχέδιο δράσης για τη διαχείριση της ενεργειακής απόδοσης στην οικονομία προβλέπει την εισαγωγή μιας ψηφιοποιημένης μεθόδου υποβολής δεδομένων σχετικά με τους ενεργειακούς ελέγχους από τις επιχειρήσεις, καθώς και την παρακολούθηση του δυναμικού και της επιτευχθείσας εξοικονόμησης ενέργειας. Τόσο οι επιχειρήσεις που υπόκεινται σε υποχρέωση διενέργειας ενεργειακών ελέγχων βάσει του νόμου για την ενεργειακή απόδοση όσο και οι επιχειρήσεις που δεν υπόκεινται επί του παρόντος στον νόμο χρησιμοποιούν την ψηφιοποιημένη μέθοδο υποβολής εκθέσεων. Το σχέδιο δράσης προβλέπει επίσης ότι τα σχετικά θεσμικά όργανα θα πρέπει να περιλαμβάνουν απαίτηση υποβολής εκθέσεων σχετικά με τους ενεργειακούς ελέγχους και την εφαρμογή τους για τις επιχειρήσεις που επωφελούνται από στήριξη για βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης.

Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στη διευκόλυνση της υποβολής δεδομένων από τις επιχειρήσεις μέσω της ψηφιοποίησης, καθώς και στη βελτίωση και την εναρμόνιση της υποβολής και της παρακολούθησης δεδομένων στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης, ώστε να καταστεί δυνατή η καλύτερη αξιολόγηση του αντικτύπου των μέτρων ενεργειακής απόδοσης.

Τα ορόσημα και οι στόχοι που σχετίζονται με την υλοποίηση της μεταρρύθμισης ολοκληρώνονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Επένδυση Δ: Ενεργειακά αποδοτική αναδιάρθρωση των συστημάτων τηλεθέρμανσης με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των συστημάτων τηλεθέρμανσης. Αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε το 2017 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μόνο τα δύο τρίτα περίπου των συστημάτων τηλεθέρμανσης χαρακτηρίζονταν ως ενεργειακά αποδοτικά συστήματα.

Η επένδυση αυτή αυξάνει την ενεργειακή απόδοση των συστημάτων τηλεθέρμανσης μέσω επιπλέον 6 MW ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα συστήματα τηλεθέρμανσης. Η επένδυση υλοποιείται μέσω πρόσκλησης υποβολής προτάσεων που προκηρύχθηκε το 2022 και αποκλείει τη χρήση βιομάζας κατά παράβαση των απαιτήσεων της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001.

Αναμένεται ότι το μέτρο αυτό δεν θα βλάψει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβάνοντας υπόψη την περιγραφή του μέτρου και τα μέτρα μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01). Ειδικότερα, η

αναβάθμιση του αποδοτικού συστήματος τηλεθέρμανσης δεν χρησιμοποιεί ορυκτά καύσιμα ως πηγή θερμότητας, αλλά βασίζεται αποκλειστικά σε ανανεώσιμες πηγές.

Τα ορόσημα και οι στόχοι που σχετίζονται με την υλοποίηση της επένδυσης ολοκληρώνονται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Επένδυση ΣΤ: Ενίσχυση του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (σταθμοί μετασχηματισμού και δίκτυο χαμηλής τάσης)

Στόχος της επένδυσης είναι να εκσυγχρονιστεί το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με την αυξανόμενη ποσότητα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και να καταστεί δυνατή η σύνδεση εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, αντλιών θερμότητας και σημείων επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα.

Η επένδυση συνίσταται στην έναρξη λειτουργίας 838 νέων σταθμών μετασχηματιστών και στην έναρξη λειτουργίας νέου δικτύου διανομής χαμηλής τάσης τουλάχιστον 260 χιλιομέτρων.

Τα ορόσημα και οι στόχοι που σχετίζονται με την υλοποίηση της επένδυσης ολοκληρώνονται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

A.2. Ορόσημο, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
1	A: Μεταρρύθμιση της προώθησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη Σλοβενία	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νόμου για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας				ΤΡΙΜΗΝΟ ΗΝΟ 2	2022	Ο νόμος ρυθμίζει τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από το κράτος και τους δήμους και θέτει δεσμευτικό στόχο για το μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση στη Δημοκρατία της Σλοβενίας. Προσδιορίζει μέτρα για την επίτευξη αυτού του στόχου και τις μεθόδους χρηματοδότησής τους, συμπεριλαμβανομένης της συντόμευσης των διαδικασιών αδειοδότησης και έγκρισης για την εγκατάσταση, τη σύνδεση και τη λειτουργία εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ηλιακής και αιολικής) κάθε μεγέθους. Ειδικότερα, εφαρμόζει τις συστάσεις που προκύπτουν από την τρέχουσα τεχνική βοήθεια σχετικά με την αναθεώρηση της νομοθεσίας για τον χωροταξικό σχεδιασμό των αιολικών σταθμών, η οποία

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										χρηματοδοτείται από το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης. Περιλαμβάνει επίσης εγγυήσεις προέλευσης για ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές στον τομέα της θέρμανσης και ψύξης και των μεταφορών, διοικητικές διαδικασίες και την ενημέρωση και κατάρτιση των εγκαταστατών. Θεσπίζει ενιαίο σημείο επαφής για τους επενδυτές σε εγκαταστάσεις παραγωγής.
2	A: Μεταρρύθμιση της προώθησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη Σλοβενία	Ορόσημο	Λειτουργεί ένα ενιαίο σημείο για τη στήριξη των επενδυτών στην απόκτηση εγκρίσεων για την εγκατάσταση και τη σύνδεση εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής με ανανεώσιμες	Το ενιαίο σημείο επαφής είναι λειτουργικό				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2022	Το σημείο επαφής καθοδηγεί τους επενδυτές μέσω αιτήσεων αδειοδότησης και άλλων πράξεων και βοηθά ολόκληρη τη διοικητική διαδικασία. Κατόπιν αιτήματος του αιτούντος, το σημείο επαφής κατευθύνει τις αιτήσεις για άδειες και άλλες πράξεις και επικουρεί τον αιτούντα καθ' όλη τη διάρκεια της διοικητικής διαδικασίας.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
			πηγές ενέργειας							
3	Α: Μεταρρύθμιση της προώθησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη Σλοβενία	Στόχος	Συντόμευση και απλούστευση της σύνδεσης των εγκαταστάσεων αυτοεφοδιασμού έως 20 kW		Αριθμός (ημέρες)	60	30	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2024	Ο περί Προώθησης της Χρήσης Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Νόμος προβλέπει μέγιστο χρονικό διάστημα 20 ημερών για τη σύνδεση εγκαταστάσεων έως 30 kW.
4	Δ: Ενεργειακά αποδοτική αναδιάρθρωση των συστημάτων τηλεθέρμανσης με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών	Ορόσημο	Προκήρυξη πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε συστήματα τηλεθέρμανσης	Δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2022	Προκήρυξη πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για επενδύσεις που αυξάνουν το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα συστήματα τηλεθέρμανσης. Η πρόσκληση είναι ανοικτή έως ότου εξαντληθεί το κονδύλιο του προϋπολογισμού. Τα κριτήρια επιλογής/επιλεξιμότητας διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με την τεχνική καθοδήγηση «εφόσον δεν βλάπτουν σοβαρά» (2021/C58/01) και ιδίως ότι τα αναδιαρθρωμένα συστήματα τηλεθέρμανσης συμμορφώνονται με την οδηγία 2012/27/ΕΕ και ότι, στην περίπτωση της χρήσης βιομάζας, η βιομάζα πρέπει να

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										είναι σύμφωνη με την οδηγία (ΕΕ) 2018/2001.
5	Δ: Ενεργειακά αποδοτική αναδιάρθρωση των συστημάτων τηλεθέρμανσης με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών	Στόχος	Πρόσθετη δυναμικότητα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε συστήματα τηλεθέρμανσης		Αριθμός (MW)	0	6	ΤΡΙΜΗΝΟ ΗΝΟ 2	2026	Ολοκληρωμένα έργα για πρόσθετη δυναμικότητα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε συστήματα τηλεθέρμανσης.
6	ΣΤ: Ενίσχυση του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (σταθμοί μετασχηματισμού)	Ορόσημο	Προκήρυξη πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σταθμούς μετασχηματιστών ηλεκτρικής ενέργειας	Δημοσίευση της πρότασης υποβολής προτάσεων				ΤΡΙΜΗΝΟ ΗΝΟ 4	2022	Προκηρύχθηκε πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την κατασκευή σταθμών μετασχηματιστών. Η πρόσκληση είναι ανοικτή έως ότου εξαντληθεί το κονδύλιο του προϋπολογισμού. Η πρόσκληση διασφαλίζει ιδίως κριτήρια για την αποτελεσματική ενσωμάτωση των εγκαταστάσεων παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, συμπεριλαμβανομένων των σημείων επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα. Εκτός από όλους τους υποχρεωτικούς εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανόνες που καθορίζουν απαιτήσεις για

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										κατασκευαστικές και περιβαλλοντικές παρεμβάσεις, τα κριτήρια επιλογής/επιλεξιμότητας διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με την τεχνική καθοδήγηση «εφόσον δεν βλάπτουν σοβαρά» (2021/C58/01).
7	ΣΤ: Ενίσχυση του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (σταθμοί μετασχηματισμού και δίκτυο χαμηλής τάσης)	Στόχος	Αριθμός νέων σταθμών μετασχηματιστών ηλεκτρικής ενέργειας σε λειτουργία		Αριθμός	0	838	ΤΡΙΜΗΝΟ ΗΝΟ 2	2026	838 νέοι σταθμοί μετασχηματιστών ηλεκτρικής ενέργειας τίθενται σε λειτουργία.
7α	ΣΤ: Ενίσχυση του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (σταθμοί μετασχηματισμού και δίκτυο χαμηλής τάσης)	Στόχος	Μήκος λειτουργικού δικτύου διανομής (δίκτυο χαμηλής τάσης)		Αριθμός (km)	0	260	ΤΡΙΜΗΝΟ ΗΝΟ 2	2026	Λειτουργούν τουλάχιστον 260 km νέου δικτύου διανομής χαμηλής τάσης.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
8	Γ: Ενεργειακή απόδοση στην οικονομία	Ορόσημο	Σχέδιο δράσης για τη διαχείριση της ενεργειακής απόδοσης στην οικονομία	Έγκριση σχεδίου δράσης για τη διαχείριση της ενεργειακής απόδοσης στην οικονομία				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2023	Το σχέδιο δράσης για τη διαχείριση της ενεργειακής απόδοσης στην οικονομία προβλέπει την εισαγωγή μιας ψηφιοποιημένης μεθόδου υποβολής δεδομένων σχετικά με τους ενεργειακούς ελέγχους από τις επιχειρήσεις, καθώς και την παρακολούθηση του δυναμικού και της επιτευχθείσας εξοικονόμησης ενέργειας. Το σχέδιο δράσης προβλέπει επίσης ότι τα σχετικά θεσμικά όργανα θα πρέπει να περιλαμβάνουν απαίτηση υποβολής εκθέσεων σχετικά με τους ενεργειακούς ελέγχους και την εφαρμογή τους για τις επιχειρήσεις που επωφελούνται από στήριξη για βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης.

A.3. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με τη λήψη δανείου

Μεταρρύθμιση Β: Μεταρρύθμιση του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Οι στόχοι της μεταρρύθμισης είναι η βελτίωση της ενσωμάτωσης των εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο δίκτυο και της απόκρισης ζήτησης.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στην έναρξη ισχύος του νόμου για τον εφοδιασμό με ηλεκτρική ενέργεια, ο οποίος προβλέπει μέτρα για τη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας των δικτύων, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης υπηρεσιών έξυπνων δικτύων, καθώς και μέτρα για τη σύνδεση νέας δυναμικότητας, συμπεριλαμβανομένης της απόκρισης ζήτησης και των εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας.

Τα ορόσημα και οι στόχοι που σχετίζονται με την υλοποίηση της μεταρρύθμισης ολοκληρώνονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση Ε: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Στόχος της επένδυσης είναι η εγκατάσταση νέας δυναμικότητας παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω μιας τεχνολογικά ουδέτερης ανταγωνιστικής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων μεταξύ διαφόρων τεχνολογιών (γεωθερμική και υδροηλεκτρική) και ηλιακής τεχνολογίας για δημόσια κτίρια. Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων διασφαλίζει τη συμμόρφωση με την τεχνική καθοδήγηση «εφόσον δεν βλάπτουν σοβαρά» (2021/C58/01) για επιλεγμένα έργα, απαιτώντας συμμόρφωση με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία και με το κεφάλαιο 4.5 «Κατασκευή υδροηλεκτρικής ενέργειας» [παράρτημα Ι του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) της Επιτροπής (C (2021) 2800 final) για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 για την ταξινόμηση].

Η επένδυση συνίσταται σε επιχορηγήσεις για την κατασκευή των επιλεγμένων εγκαταστάσεων, με στόχο την εγκατάσταση δυναμικότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 30 MW, ή τον μέγιστο όγκο που είναι συμβατός με την πρόσκληση σε ανταγωνιστικές συνθήκες.

Αναμένεται ότι το μέτρο αυτό δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής του μέτρου και των οροσήμων και στόχων που πρέπει να εκπληρώσει η Σλοβενία. Ειδικότερα, αποδεικνύεται η πλήρης και ουσιαστική συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις. Τα ορόσημα και οι στόχοι που σχετίζονται με την υλοποίηση της επένδυσης ολοκληρώνονται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Επένδυση ΣΤ: Ενίσχυση του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (δίκτυο χαμηλής τάσης)

Στόχος της επένδυσης είναι να εκσυγχρονιστεί το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με την αυξανόμενη ποσότητα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και να καταστεί δυνατή η σύνδεση εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, αντλιών θερμότητας και σημείων επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα.

Η επένδυση συνίσταται στην έναρξη λειτουργίας ενός νέου δικτύου χαμηλής τάσης μήκους τουλάχιστον 193 χιλιομέτρων.

Τα ορόσημα και οι στόχοι που σχετίζονται με την υλοποίηση της επένδυσης ολοκληρώνονται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Α.4. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
13	B: Μεταρρύθμιση του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νόμου για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2022	Ο νέος νόμος για τον εφοδιασμό με ηλεκτρική ενέργεια καθορίζει τους κανόνες για τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, την παραγωγή, τη μεταφορά, τη διανομή, την αποθήκευση και την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, μαζί με διατάξεις για την προστασία των τελικών πελατών, τους τρόπους και τις μορφές παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας στη μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, τις αρχές και τα μέτρα για την επίτευξη της ασφάλειας του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια, τα μέτρα για την πρόληψη της ενεργειακής φτώχειας και άλλα ζητήματα εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια.
14	B: Μεταρρύθμιση του εφοδιασμού με ηλεκτρική	Στόχος	Πρόσθετη ισχύς νέων αυτοτροφοδοτούμενων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής		Αριθμός (MW)	0	55	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Πρόκειται για την πρόσθετη δυναμικότητα νέων, συνδεδεμένων και λειτουργικών μονάδων παραγωγής για αυτοτροφοδοσία. Η κατασκευή, η

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	ενέργεια για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας		ής από ανανεώσιμες πηγές που συνδέονται και λειτουργούν							σύνδεση και η έναρξη λειτουργίας τους αναμένεται να προωθηθούν με την έναρξη ισχύος του νόμου για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας.
15	Ε: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας	Ορόσημο	Χορήγηση επιχορηγήσεων για νέες εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές	Ανακοίνωση βραβείων				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2024	Ανακοίνωση βραβείων για τη συγχρηματοδότηση της κατασκευής νέων εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (υδροηλεκτρική, γεωθερμική ή ηλιακή τεχνολογία για δημόσια κτίρια). Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων διασφαλίζει τη συμμόρφωση με την τεχνική καθοδήγηση «εφόσον δεν βλάπτουν σοβαρά» (2021/C58/01) για επιλεγμένα έργα, απαιτώντας συμμόρφωση με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία και με το κεφάλαιο 4.5 «Κατασκευή υδροηλεκτρικής ενέργειας» [παράρτημα Ι του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										(ΕΕ) της Επιτροπής (C (2021) 2800 final) για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 για την ταξινόμηση].
16	Ε: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας	Στόχος	Πρόσθετη ενέργεια από νέες εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές		Αριθμός (MW)	0	30	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	30 MW ισχύος ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε λειτουργία, ή μέγιστη ποσότητα συμβατή με την πρόσκληση στο πλαίσιο του ορόσημου 15.
17	ΣΤ: Περαιτέρω ενίσχυση του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας	Ορόσημο	Προκήρυξη πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για ένα νέο δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης	Δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2022	Προκηρύχθηκε πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την κατασκευή νέου δικτύου διανομής χαμηλής τάσης. Η πρόσκληση είναι ανοικτή έως ότου εξαντληθεί το κονδύλιο του προϋπολογισμού. Τα έργα αποσκοπούν στην αποτελεσματική ενσωμάτωση των εγκαταστάσεων παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των σημείων επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα. Εκτός από

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										όλους τους υποχρεωτικούς εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανόνες που καθορίζουν απαιτήσεις για κατασκευαστικές και περιβαλλοντικές παρεμβάσεις, τα κριτήρια επιλογής/επιλεξιμότητας διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με την τεχνική καθοδήγηση «εφόσον δεν βλάπτουν σοβαρά» (2021/C58/01). Οι επενδύσεις ενισχύουν το δίκτυο διανομής, βελτιώνουν την ικανότητα και την προσαρμοστικότητά του, καθώς και την ενσωμάτωση βάσεων δεδομένων και την επιτήρηση σε πραγματικό χρόνο.
18	ΣΤ: Περαιτέρω ενίσχυση του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας	Στόχος	Διάρκεια του νέου επιχειρησιακού δικτύου διανομής		Αριθμός (km)	0	193	ΤΡΙΜΗΝ Ο 2	2026	Τίθενται σε λειτουργία τουλάχιστον 193 km νέου δικτύου διανομής χαμηλής τάσης.

B: ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 2: ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

Στο εθνικό της σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα, η Σλοβενία εκτιμά επενδυτικές ανάγκες ύψους περίπου 9 500 000 000 EUR για την ανακαίνιση κτιρίων κατά την περίοδο 2021-2030, προκειμένου να μειωθεί η τελική κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια κατά 20 % και οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τα κτίρια κατά τουλάχιστον 70 % έως το 2030 σε σύγκριση με το 2005.

Στόχος αυτής της συνιστώσας του σλοβενικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας είναι η προώθηση της ριζικής ανακαίνισης των κτιρίων, με έμφαση στο δημόσιο κτιριακό δυναμικό, ώστε να επιτευχθεί μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά τουλάχιστον 30 % σε σύγκριση με τις εκ των προτέρων εκπομπές.

Οι εν λόγω επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις θα συμβάλουν στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις που απευθύνθηκαν στη Σλοβενία τα τελευταία δύο έτη για την «εστίαση της σχετικής με τις επενδύσεις οικονομικής πολιτικής στη [...] μετάβαση σε χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και την ενεργειακή μετάβαση» (ειδική ανά χώρα σύσταση 3, 2019) και για την «εστίαση σε επενδύσεις για την πράσινη [...] μετάβαση, ιδίως στην παραγωγή και χρήση καθαρής και αποδοτικής ενέργειας και στις περιβαλλοντικές υποδομές» (ειδική ανά χώρα σύσταση 3, 2020).

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01).

B.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Μεταρρύθμιση Α: Μεταρρύθμιση του σχεδιασμού και της χρηματοδότησης της ενεργειακής ανακαίνισης κτιρίων στον δημόσιο τομέα

Η μεταρρύθμιση καθορίζει οικονομικά αποδοτικές προσεγγίσεις, πολιτικές και μέτρα ανακαίνισης για την προώθηση ριζικών ανακαινίσεων κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την καθοδήγηση των επενδυτικών αποφάσεων των ιδιωτών, του κατασκευαστικού κλάδου και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και αξιολόγησης της αναμενόμενης εξοικονόμησης ενέργειας και των ευρύτερων οφελών, όπως προβλέπεται στη νέα μακροπρόθεσμη στρατηγική ανακαίνισης.

Ειδικότερα, η μεταρρύθμιση θεσπίζει νομική απαγόρευση του σχεδιασμού και της εγκατάστασης πετρελαίου θέρμανσης, μαζούτ (μαζούτ) και λεβήτων άνθρακα για θέρμανση σε νέα κτίρια. Αυτό το μέρος της μεταρρύθμισης θα εφαρμοστεί με την έναρξη ισχύος νόμου έως τις 30 Ιουνίου 2023.

Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει επίσης την έγκριση και τη δημοσίευση σχεδίου δράσης για την ενεργειακή ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων που θα αναπτυχθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, το οποίο θα περιλαμβάνει τουλάχιστον ανάλυση του κτιριακού αποθέματος, ανάλυση των αναγκών του δημόσιου τομέα, εξέταση της διασφάλισης της συνέχειας των υπηρεσιών κατά την ανακαίνιση των κτιρίων και συγκεκριμένα μέτρα για την ανακαίνιση κτιρίων, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού πιθανών πηγών χρηματοδότησης.

Επένδυση Β: Βιώσιμη ανακαίνιση κτιρίων

Ο στόχος της επένδυσης επικεντρώνεται στην ενεργειακή ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων και καλύπτει επίσης την ενεργειακή ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων.

Για όλες τις επενδύσεις, εξασφαλίζεται εξοικονόμηση ενέργειας τουλάχιστον 30 % συνολικά, σε σύγκριση με τις εκ των προτέρων εκπομπές, με εξαίρεση τις επενδύσεις για την υλοποίηση μεμονωμένων αναβαθμίσεων τεχνικών συστημάτων κτιρίων, όπως τα συστήματα κλιματισμού και εξαερισμού.

Οι επενδύσεις καλύπτουν τις δαπάνες θερμομόνωσης του κτιρίου, ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού (παράθυρα, υαλοπίνακες, πόρτες), συστημάτων ψύξης και εξαερισμού, ενεργειακά αποδοτικού φωτισμού και συστημάτων ελέγχου. Οι εργασίες εξασφαλίζουν επίσης υψηλά πρότυπα υγείας και περιβάλλοντος, αντιμετωπίζοντας, μεταξύ άλλων, την πρόληψη καταστροφών και την προστασία από κινδύνους που σχετίζονται με το κλίμα, την απομάκρυνση και την προστασία από επιβλαβείς ουσίες, την πυρασφάλεια και τη σεισμική ασφάλεια. Η ανακαίνιση των δημόσιων κτιρίων αναμένεται να περιλαμβάνει τη βελτίωση της προσβασιμότητάς τους για τα άτομα με αναπηρία.

Δεδομένου ότι η Σλοβενία είναι μία από τις ευρωπαϊκές χώρες που είναι περισσότερο εκτεθειμένες σε σεισμικό κίνδυνο, η ενεργειακή ανακαίνιση θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με την σεισμική ανακαίνιση, ώστε να διασφαλιστεί μια οικονομικά αποδοτική προσέγγιση και ένα μακροχρόνιο αποτέλεσμα της επένδυσης. Τα έργα σέβονται επίσης την αισθητική και την αρχιτεκτονική ποιότητα του κτιρίου, λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές απαιτήσεις πολιτιστικής προστασίας της ανακαίνισης στην περίπτωση κτιρίων που ανήκουν στην πολιτιστική κληρονομιά.

Επιλέξιμες είναι οι ακόλουθες κατηγορίες κτιρίων:

- Κτίρια εξαιρετικής διοικητικής σημασίας λόγω της επιδημίας COVID-19·
- Κτίρια υψηλής κοινωνικής σημασίας λόγω της επιδημίας COVID-19·
- Κτίρια για τα οποία απαιτείται ατομική αναβάθμιση των τεχνικών συστημάτων κτιρίων·
- Δημόσια πολυκατοικίες.

Οι ανακαινίσεις ολοκληρώνονται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

B.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
19	A: Μεταρρύθμιση του σχεδιασμού και της χρηματοδότησης της ενεργειακής ανακαίνισης κτιρίων στον δημόσιο τομέα	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της απαγόρευσης της χρήσης ορυκτών καυσίμων για θέρμανση σε νέα κτίρια	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του σχετικού νόμου				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2023	Με νόμο θα απαγορευθεί ο σχεδιασμός και η εγκατάσταση του μαζούτ (μαζούτ) και των λεβήτων άνθρακα για τη θέρμανση κτιρίων, όπως προβλέπεται στη μακροπρόθεσμη στρατηγική για την ενεργειακή ανακαίνιση των κτιρίων του 2050.
20	A: Μεταρρύθμιση του σχεδιασμού και της χρηματοδότησης της ενεργειακής ανακαίνισης κτιρίων στον δημόσιο τομέα	Ορόσημο	Σχέδιο δράσης για την ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων	Εγκριθέν σχέδιο δράσης για την ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων, εγκεκριμένο και δημοσιευμένο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Κλίματος και Ενέργειας				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Το σχέδιο δράσης που εγκρίνεται και δημοσιεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Κλίματος και Ενέργειας περιλαμβάνει τουλάχιστον: <ul style="list-style-type: none"> - ανάλυση του κτιριακού αποθέματος - ανάλυση των αναγκών του δημόσιου τομέα και εξέταση της διασφάλισης της συνέχειας των υπηρεσιών κατά την

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										ανακαίνιση των κτιρίων και - συγκεκριμένα μέτρα για την ανακαίνιση κτιρίων, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού πιθανών πηγών χρηματοδότησης.
21	B: Βιώσιμη ανακαίνιση κτιρίων	Ορόσημο	Προκήρυξη πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την υλοποίηση επιμέρους αναβαθμίσεων τεχνικών συστημάτων κτιρίων	Δημοσίευση της πρότασης υποβολής προτάσεων				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2022	Προκηρύχθηκε πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την υλοποίηση επιμέρους αναβαθμίσεων τεχνικών συστημάτων κτιρίων, όπως συστημάτων κλιματισμού και εξαερισμού. Η πρόσκληση είναι ανοικτή έως ότου εξαντληθεί το κονδύλιο του προϋπολογισμού. Τα κριτήρια επιλογής/επιλεξιμότητας διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με την τεχνική καθοδήγηση «εφόσον δεν βλάπτουν σοβαρά» (2021/C58/01).
22	B: Βιώσιμη ανακαίνιση κτιρίων	Ορόσημο	Προκήρυξη δημόσιας πρόσκλησης για ενέργεια	Δημοσίευση δημόσιας πρόσκλησης				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2022	Προκηρύχθηκε δημόσια πρόσκληση για ενέργεια και βιώσιμη ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων υψηλής διοικητικής και

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
			και βιώσιμη ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων υψηλής διοικητικής και κοινωνικής σημασίας							κοινωνικής σημασίας. Η δημόσια πρόσκληση είναι ανοικτή έως ότου εξαντληθεί το κονδύλιο του προϋπολογισμού. Τα κριτήρια επιλογής/επιλεξιμότητας εξασφαλίζουν: α) συμμόρφωση με την τεχνική καθοδήγηση για τη «μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01)· και β) μείωση κατά τουλάχιστον 30 % των άμεσων και έμμεσων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε σύγκριση με τις εκ των προτέρων εκπομπές.
23	B: Βιώσιμη ανακαίνιση κτιρίων	Ορόσημο	Προκήρυξη πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την ενέργεια και τη βιώσιμη ανακαίνιση δημόσιων οικιστικών κτιρίων.	Δημοσίευση της πρότασης υποβολής προτάσεων				ΤΡΙΜΗΝΟ NO 4	2022	Προκηρύχθηκε πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την ενεργειακή και βιώσιμη ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων κατοικιών. Η πρόσκληση είναι ανοικτή έως ότου εξαντληθεί το κονδύλιο του προϋπολογισμού. Τα κριτήρια επιλογής/επιλεξιμότητας εξασφαλίζουν: α) συμμόρφωση με την τεχνική καθοδήγηση για τη «μη

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01)· και β) μείωση των άμεσων και έμμεσων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 30 % σε σύγκριση με τις εκ των προτέρων εκπομπές.
25	Β: Βιώσιμη ανακαίνιση κτιρίων	Στόχος	Ολοκληρωμένες ενεργειακές και βιώσιμες ανακαινίσεις κτιρίων		Αριθμός (m ²)	0	59 574	ΤΡΙΜΗ ΝΟ 2	2026	Η ενεργειακή και βιώσιμη ανακαίνιση των δημόσιων κτιρίων ολοκληρώνεται, σύμφωνα με τα κριτήρια δημόσιας πρόσκλησης στο ορόσημο 22 και τα κριτήρια της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στο ορόσημο 23.
26	Β: Βιώσιμη ανακαίνιση κτιρίων	Στόχος	Ολοκληρωμένη ενέργεια και βιώσιμη ανακαίνιση κτιρίων μέσω επιμέρους αναβαθμίσεων των τεχνικών συστημάτων κτιρίων		Αριθμός (m ²)	0	29 392	ΤΡΙΜΗ ΝΟ 4	2025	Η ενέργεια και η βιώσιμη ανακαίνιση των κτιρίων μέσω μεμονωμένων αναβαθμίσεων των τεχνικών συστημάτων κτιρίων ολοκληρώνεται, σύμφωνα με τα κριτήρια της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στο ορόσημο 21.

B.3. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με τη λήψη δανείου

Επένδυση Β: Συνέχιση της βιώσιμης ανακαίνισης κτιρίων

Ο στόχος της επένδυσης επικεντρώνεται στην ενεργειακή ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων.

Για όλα τα έργα, εξασφαλίζεται εξοικονόμηση ενέργειας τουλάχιστον 30 % συνολικά, σε σύγκριση με τις εκ των προτέρων εκπομπές, με εξαίρεση τις επενδύσεις για την υλοποίηση μεμονωμένων αναβαθμίσεων τεχνικών συστημάτων κτιρίων, όπως τα συστήματα κλιματισμού και εξαερισμού.

Οι επενδύσεις καλύπτουν τις δαπάνες θερμομόνωσης του κτιρίου, ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού (παράθυρα, υαλοπίνακες, πόρτες), συστημάτων ψύξης και εξαερισμού, ενεργειακά αποδοτικού φωτισμού και συστημάτων ελέγχου. Οι εργασίες εξασφαλίζουν επίσης υψηλά υγειονομικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, αντιμετωπίζοντας, μεταξύ άλλων, την πρόληψη καταστροφών και την προστασία από κινδύνους που σχετίζονται με το κλίμα, την απομάκρυνση και την προστασία από επιβλαβείς ουσίες, την πυρασφάλεια και τη σεισμική ασφάλεια. Η ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων αναμένεται να περιλαμβάνει τη βελτίωση της προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία.

Δεδομένου ότι η Σλοβενία είναι μία από τις ευρωπαϊκές χώρες που είναι περισσότερο εκτεθειμένες σε σεισμικό κίνδυνο, οι ενεργειακές ανακαινίσεις πραγματοποιούνται παράλληλα με την σεισμική ανακαίνιση, ώστε να διασφαλιστεί μια οικονομικά αποδοτική προσέγγιση και ένα μακροχρόνιο αποτέλεσμα της επένδυσης. Τα έργα σέβονται επίσης την αισθητική και την αρχιτεκτονική ποιότητα του κτιρίου, λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές απαιτήσεις πολιτιστικής προστασίας της ανακαίνισης στην περίπτωση κτιρίων που ανήκουν στην πολιτιστική κληρονομιά.

Επιλέξιμες είναι οι ακόλουθες κατηγορίες κτιρίων:

- Κτίρια εξαιρετικής διοικητικής σημασίας λόγω της επιδημίας COVID-19·
- Κτίρια υψηλής κοινωνικής σημασίας λόγω της επιδημίας COVID-19·
- Κτίρια για τα οποία απαιτείται ατομική αναβάθμιση τεχνικών συστημάτων κτιρίων

Τα ορόσημα και οι στόχοι που σχετίζονται με την υλοποίηση της επένδυσης ολοκληρώνονται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

B.4. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
27α	Β: Συνέχιση της βιώσιμης ανακαίνισης κτιρίων	Στόχος	Ολοκληρωμένες ενεργειακές και βιώσιμες ανακαίνισεις κτιρίων υψηλής διοικητικής και κοινωνικής σημασίας		Αριθμός (m ²)	0	21 398	ΤΡΙΜΗ ΝΟ 2	2026	Ολοκληρώνεται η ενεργειακή και βιώσιμη ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων υψηλής διοικητικής και κοινωνικής σημασίας, σύμφωνα με τα κριτήρια δημόσιας πρόσκλησης του ορόσημου 22.
27β	Β: Συνέχιση της βιώσιμης ανακαίνισης κτιρίων	Στόχος	Ολοκληρωμένη ενέργεια και βιώσιμη ανακαίνιση κτιρίων μέσω επιμέρους αναβαθμίσεων των τεχνικών συστημάτων κτιρίων		Αριθμός (m ²)	0	8 965	ΤΡΙΜΗ ΝΟ 2	2026	Η ενέργεια και η βιώσιμη ανακαίνιση των κτιρίων μέσω μεμονωμένων αναβαθμίσεων των τεχνικών συστημάτων κτιρίων ολοκληρώνεται, σύμφωνα με τα κριτήρια της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στο ορόσημο 21.

Γ. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 3: ΚΑΘΑΡΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η Σλοβενία αντιμετωπίζει σημαντικές επενδυτικές ανάγκες όσον αφορά την προστασία από καταστροφές που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή λόγω της αυξανόμενης τάσης των ακραίων καιρικών φαινομένων και ιδίως των πλημμυρών. Οι εν λόγω καταστροφές που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή θέτουν σε κίνδυνο το υψηλό ποσοστό του σλοβενικού πληθυσμού που ζει σε περιοχές με σημαντικούς κινδύνους πλημμύρας και προκαλούν σημαντικές οικονομικές ζημιές.

Επιπλέον, οι απώλειες νερού παραμένουν πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ. Οι διαρροές αυτές αποτελούν σπατάλη επιφανειακών και υπόγειων υδάτων και οδηγούν σε μεγαλύτερη χρήση ενέργειας για σκοπούς επεξεργασίας και διανομής νερού. Συνεπάγονται επίσης αυξημένους κινδύνους μόλυνσης των υδάτων.

Στόχος αυτής της συνιστώσας του σλοβενικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας είναι η εφαρμογή συντονισμένης προσέγγισης για την πρόληψη, την ετοιμότητα, την αντίδραση και την ανάκαμψη σε περίπτωση φυσικών καταστροφών που σχετίζονται με το κλίμα, ιδίως με τη βελτίωση των υποδομών και της σχετικής οργάνωσης, της έρευνας, της ευαισθητοποίησης και της κατάρτισης. Η συνιστώσα αποσκοπεί επίσης στη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων.

Οι εν λόγω επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις θα συμβάλουν στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις που απευθύνθηκαν στη Σλοβενία τα τελευταία δύο έτη για την «εστίαση της οικονομικής πολιτικής που σχετίζεται με τις επενδύσεις στην [...] μετάβαση σε χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και την ενεργειακή μετάβαση (ειδική ανά χώρα σύσταση 3, 2019) και στην «εστίαση σε επενδύσεις για την πράσινη [...] μετάβαση, ιδίως στην παραγωγή και χρήση καθαρής και αποδοτικής ενέργειας και στις περιβαλλοντικές υποδομές» (ειδική ανά χώρα σύσταση 3, 2020).

Η συνιστώσα αυτή συμβάλλει στη διατήρηση του περιβάλλοντος και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και, ως εκ τούτου, ενισχύει την οικολογική, κοινωνική και οικονομική ανθεκτικότητα.

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01).

Γ.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Μεταρρύθμιση Α. Ενίσχυση της ετοιμότητας και της αντίδρασης σε περίπτωση καταστροφών που προκαλούνται από το κλίμα

Η μεταρρύθμιση καθορίζει την οργάνωση και την αντιμετώπιση καταστροφών που προκαλούνται από το κλίμα μέσω της δημιουργίας αρθρωτών μονάδων αντιμετώπισης εξειδικευμένων και εκπαιδευμένων για την αντιμετώπιση καταστροφών που σχετίζονται με το κλίμα σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, επαναπροσδιορίζοντας παράλληλα τον ρόλο των υφιστάμενων μονάδων. Η δομή αντιμετωπίζει τις καταστροφές που σχετίζονται με το κλίμα και αντιπροσωπεύουν τον υψηλότερο κίνδυνο για τη Σλοβενία, όπως πλημμύρες και μεγάλες ανεξέλεγκτες πυρκαγιές.

Η μεταρρύθμιση θα υλοποιηθεί με την έναρξη ισχύος νέου ψηφίσματος σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα προστασίας από φυσικές και άλλες καταστροφές έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Έως τις

30 Ιουνίου 2026, το σύνολο της επικράτειας της Σλοβενίας και το σύνολο του πληθυσμού, με ιδιαίτερη έμφαση στις ευάλωτες ομάδες, αναμένεται να καλυφθούν από τη νέα οργανωτική δομή.

Μεταρρύθμιση Γ. Αποκατάσταση και μετριασμός των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και των καταστροφών που σχετίζονται με το κλίμα στην ανθεκτική δασική βιοποικιλότητα

Η μεταρρύθμιση για την προστασία και την αποκατάσταση των δασών ανταποκρίνεται στις συστάσεις της Επιτροπής για το στρατηγικό σχέδιο της Σλοβενίας για την κοινή γεωργική πολιτική [SWD (2020) 394], μειώνοντας τον κίνδυνο εισαγωγής και εξάπλωσης επιβλαβών για τα δάση οργανισμών κατά την αποκατάσταση των δασών και διασφαλίζοντας την εποπτεία από εμπειρογνώμονες μέσω διαφανούς παρακολούθησης της προέλευσης και της γενετικής ποικιλότητας του δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού, η οποία επιτρέπει στα μελλοντικά δάση να προσαρμοστούν στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον, ιδίως με τη διατήρηση της υγείας και της προσαρμοστικότητας των δασών στις κλιματικές αλλαγές.

Η μεταρρύθμιση συμβάλλει στην επίτευξη καλής κατάστασης των οικοτόπων και των ειδών που συνδέονται με τα δάση, προκειμένου να ενισχυθούν οι οικολογικές υπηρεσίες και η βιοποικιλότητα και να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα σε απειλές, όπως οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα δάση.

Οι κανόνες σχετικά με τους όρους εγγραφής στο μητρώο προμηθευτών και άλλες σχετικές υποχρεώσεις των προμηθευτών και οι απαιτήσεις για την εμπορία δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού τροποποιούνται ώστε να διασφαλίζεται η κατάλληλη ποιότητα του δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού. Οι κανόνες για τα πιστοποιητικά δασικού αναπαραγωγικού υλικού τροποποιούνται ώστε να βελτιωθεί η παρακολούθηση και η εποπτεία από εμπειρογνώμονες.

Η μεταρρύθμιση θα εφαρμοστεί από το Υπουργείο Γεωργίας, Δασών και Τροφίμων, μέσω τροποποιήσεων των κανόνων σχετικά με τους όρους εγγραφής στο μητρώο προμηθευτών και άλλες υποχρεώσεις των προμηθευτών και τις απαιτήσεις για την εμπορία του δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Επένδυση Ε. Κοινωνική και οικονομική ανθεκτικότητα σε καταστροφές που σχετίζονται με το κλίμα στη Δημοκρατία της Σλοβενίας

Η επένδυση δημιουργεί ειδικό υποκέντρο για μέτρα πρόληψης, ετοιμότητας και αντιμετώπισης καταστροφών που προκαλούνται από το κλίμα, ιδίως για μεγάλες ανεξέλεγκτες πυρκαγιές. Περιλαμβάνει κατάρτιση των δυνάμεων πολιτικής προστασίας για τη διασφάλιση ολοκληρωμένων δράσεων, καθώς και μέτρα ευαισθητοποίησης για το ευρύ κοινό.

Η κατασκευή των αναγκαίων ενεργειακά αποδοτικών υποδομών λαμβάνει υπόψη την ανάγκη εγκατάστασης των εγκαταστάσεων σε επαρκή περιοχή που εκτίθεται στους σχετικούς κινδύνους που σχετίζονται με το κλίμα. Ο δημόσιος διαγωνισμός περιλαμβάνει μεταξύ των κριτηρίων επιλογής τη συμμόρφωση με το εθνικό διάταγμα για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις.

Η επένδυση θα καλύψει επίσης μαθήματα κατάρτισης για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων κινδύνων, ιδίως μεγάλων ανεξέλεγκτων πυρκαγιών, κατά την περίοδο 2025-2026, καθώς και δραστηριότητες ευαισθητοποίησης μεταξύ των διαφόρων ομάδων-στόχων του πληθυσμού κατά την περίοδο 2021-2026.

Οι στόχοι που σχετίζονται με την υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση ΣΤ. Μείωση των κινδύνων πλημμύρας και μείωση του κινδύνου για άλλες καταστροφές που σχετίζονται με το κλίμα

Οι επενδύσεις για την πρόληψη των κινδύνων πλημμύρας περιλαμβάνουν μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας, για παράδειγμα, συστήματα συγκράτησης υδάτων και την επέκταση των υφιστάμενων περιοχών διαρροής, όπου αυτό είναι εφικτό, και τη δημιουργία ενός συστήματος για την κεντρική παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και την αντιμετώπιση των υδατικών συνθηκών. Οι επενδύσεις για την αντιπλημμυρική προστασία δίνουν προτεραιότητα, στο μέτρο του δυνατού, σε λύσεις που βασίζονται στη φύση και σε πράσινες υποδομές. Επιπλέον, οι ειδικές επενδύσεις στοχεύουν στον κίνδυνο κατολισθήσεων.

Οι λύσεις που βασίζονται στη φύση περιλαμβάνονται στα κριτήρια επιλογής των έργων και ιεραρχούνται, όπου αυτό είναι εφικτό. — Τα έργα συμμορφώνονται με τα σχετικά παραρτήματα των εφαρμοστέων κατ' εξουσιοδότηση κανονισμών της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 για την ταξινόμια.

Αναμένεται ότι το μέτρο αυτό δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής του μέτρου και των οροσήμων και στόχων που πρέπει να εκπληρώσει η Σλοβενία. Ειδικότερα, αποδεικνύεται η πλήρης και ουσιαστική συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις.

Η επένδυση ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Επένδυση G. Κέντρο σπόρων προς σπορά, φυτωρίων και προστασίας των δασών

Στόχος της επένδυσης είναι η αύξηση της ποσότητας, της ποιότητας και της ανθεκτικότητας των δασών της ΕΕ μακροπρόθεσμα, ιδίως έναντι πυρκαγιών, επιβλαβών οργανισμών και άλλων απειλών που ενδέχεται να αυξηθούν λόγω της κλιματικής αλλαγής. Οι φιλικές προς τη βιοποικιλότητα δασικές πρακτικές αναπτύσσονται περαιτέρω με έμφαση στη γενετική διατήρηση και τη γενετική ποικιλότητα.

Η κατασκευή των απαραίτητων ενεργειακά αποδοτικών ερευνητικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων ενός τμήματος δασικών σπόρων, ενός τμήματος φυτωρίων δένδρων και ενός τμήματος προστασίας των δασών, λαμβάνει υπόψη την ανάγκη συγκέντρωσης των υποδομών και της βάσης γνώσεων για περαιτέρω καινοτομία, ανάπτυξη και έρευνα στον τομέα αυτό.

Υλοποιείται από το Ινστιτούτο Δασοκομίας της Σλοβενίας μέσω δημόσιων προσκλήσεων υποβολής προσφορών, λαμβανομένων υπόψη των απαιτήσεων για πράσινες δημόσιες συμβάσεις.

Η επένδυση ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση Η. Έργα απόρριψης και επεξεργασίας αστικών λυμάτων

Η επένδυση χρηματοδοτεί την κατασκευή νέων συστημάτων εμπροσθοβαρών λυμάτων με μηδενική καθαρή χρήση ενέργειας ή την ανακατασκευή υφιστάμενου εμπροσθοβαρούς συστήματος λυμάτων που θα οδηγήσει σε μειωμένη μέση χρήση ενέργειας κατά τουλάχιστον 10 % (αποκλειστικά με μέτρα ενεργειακής απόδοσης και όχι με αλλαγές υλικών ή αλλαγές φορτίου). Οι επενδύσεις θα επικεντρωθούν σε έργα που αφορούν συστήματα λυμάτων τα οποία συμβάλλουν σε τόπους Natura 2 000 και περιοχές προστασίας των υδάτων.

Η επένδυση υλοποιείται μέσω επιχορηγήσεων σε δήμους για έργα που επιλέγονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Χωροταξίας μέσω ειδικής πρόσκλησης υποβολής έργων.

Η επένδυση ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Επένδυση Ι. Έργα παροχής και αποταμίευσης πόσιμου νερού

Στόχος της επένδυσης είναι η αντιμετώπιση των απωλειών νερού στη Σλοβενία, οι οποίες παραμένουν σημαντικές λόγω της ηλικίας των υποδομών ύδρευσης.

Η επένδυση συνίσταται στην κατασκευή συστημάτων παροχής πόσιμου νερού με μέση κατανάλωση ενέργειας $\leq 0,5$ kWh ή δείκτη διαρροής υποδομής (ILI) $\leq 1,5$, καθώς και στην ανακαίνιση υφιστάμενων συστημάτων παροχής πόσιμου νερού για τη μείωση της μέσης κατανάλωσης ενέργειας κατά περισσότερο από 20 % ή τη μείωση των διαρροών κατά περισσότερο από 20 %.

Η επένδυση υλοποιείται μέσω επιχορηγήσεων σε δήμους για έργα που επιλέγονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Χωροταξίας μέσω ειδικής πρόσκλησης υποβολής έργων.

Η επένδυση ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Γ.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
29	A: Ενίσχυση της ετοιμότητας και της αντίδρασης σε περίπτωση καταστροφών που προκαλούνται από το κλίμα	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος ψηφίσματος σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα προστασίας από φυσικές και άλλες καταστροφές	Διάταξη του ψηφίσματος που αναφέρει την έναρξη ισχύος εθνικού προγράμματος προστασίας από φυσικές και άλλες καταστροφές				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2023	Το ψήφισμα εγκρίνεται από την Εθνοσυνέλευση της Δημοκρατίας της Σλοβενίας. Καθορίζει την οργάνωση και την αντιμετώπιση καταστροφών που προκαλούνται από το κλίμα, τη λειτουργία νεοσυσταθεισών δομοστοιχειωτών μονάδων αντιμετώπισης καταστροφών που προκαλούνται από το κλίμα, την εκπαίδευσή τους και τη λειτουργία και τον ρόλο των υφιστάμενων μονάδων στην αντιμετώπιση καταστροφών που προκαλούνται από το κλίμα. Αποσκοπεί στην ταχύτερη, πιο συντονισμένη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση καταστροφών που σχετίζονται με το κλίμα (πλημμύρες, μεγάλης κλίμακας ανεξέλεγκτες πυρκαγιές και άλλες καταστροφές που σχετίζονται με το κλίμα).

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
30	Ε: Κοινωνική και οικονομική ανθεκτικότητα σε καταστροφές που σχετίζονται με το κλίμα στη Δημοκρατία της Σλοβενίας	Στόχος	Νεοσυσταθείσα οργάνωση κατάρτισης και αντιμετώπισης επιχειρησιακών καταστροφών που σχετίζονται με το κλίμα		Αριθμός	0	1	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Έναρξη λειτουργίας υποκέντρου μονάδων αντίδρασης για τα μέτρα πρόληψης, ετοιμότητας και αντίδρασης έναντι δασικών πυρκαγιών μεγάλης κλίμακας. Το επιμέρους κέντρο έχει ζήτηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 20 % χαμηλότερη από εκείνη που απαιτείται για κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες για την κατασκευή κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.
31	Ε: Κοινωνική και οικονομική ανθεκτικότητα σε καταστροφές που σχετίζονται με το κλίμα στη	Στόχος	Συμμετέχοντες με ολοκληρωμένη κατάρτιση για την αντιμετώπιση μεγάλης κλίμακας ανεξέλεγκτων πυρκαγιών		Αριθμός	0	1 000	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Ανάπτυξη προσαρμοσμένων προγραμμάτων και ολοκλήρωση της κατάρτισης συνολικά 1 000 ατόμων για την αντιμετώπιση μεγάλης κλίμακας ανεξέλεγκτων πυρκαγιών.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	Δημοκρατία της Σλοβενίας									
32	ΣΤ: Μείωση των κινδύνων πλημμύρας και μείωση του κινδύνου για άλλες καταστροφές που σχετίζονται με το κλίμα	Ορόσημο	Ανάθεση συμβάσεων για επενδύσεις στην αντιπλημμυρική ασφάλεια	Ανακοίνωση βραβείων				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2024	Ανάθεση συμβάσεων για 3 έργα αντιπλημμυρικής ασφάλειας. Τα κριτήρια επιλογής δίνουν προτεραιότητα, στο μέτρο του δυνατού, σε μέτρα λύσεων που βασίζονται στη φύση και σε πράσινες υποδομές. Οι συμβάσεις διασφαλίζουν ότι τα έργα υλοποιούνται σύμφωνα με το κεκτημένο της ΕΕ και τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς και τα παραρτήματα των εφαρμοστέων κατ' εξουσιοδότηση κανονισμών της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού για την ταξινόμηση (2020/852).

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
33	ΣΤ: Μείωση των κινδύνων πλημμύρας και μείωση του κινδύνου για άλλες καταστροφές που σχετίζονται με το κλίμα	Στόχος	Αποκατεστημένοι τόποι που απειλούνται από κατολισθήσεις		Αριθμός	0	6	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Ολοκληρωμένα έργα για τη μείωση των επιπτώσεων των κατολισθήσεων. Τα έργα συμμορφώνονται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).
34	ΣΤ: Μείωση των κινδύνων πλημμύρας και μείωση του κινδύνου για άλλες καταστροφές που σχετίζονται με το κλίμα	Στόχος	Πληθυσμός που επωφελείται από έργα αντιπλημμυρικής προστασίας		Αριθμός	0	4 062	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Ο στόχος αντιπροσωπεύει το μέγεθος του πληθυσμού στην περιοχή όπου έχουν ολοκληρωθεί τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας.
35	ΣΤ: Μείωση των κινδύνων πλημμύρας και μείωση του κινδύνου για άλλες καταστροφές που	Στόχος	Αριθμός ολοκληρωμένων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας που υποστηρίζουν, στο μέτρο του		Αριθμός	0	3	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Στόχος είναι ο συγκεκριμένος αριθμός έργων που ολοκληρώθηκαν στον τομέα της αντιπλημμυρικής προστασίας, σύμφωνα με τις συμφωνίες στο πλαίσιο του ορόσημου 32. Τα έργα συμβάλλουν στη μείωση των κινδύνων πλημμύρας σε προσδιορισμένες

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	σχετίζονται με το κλίμα		δυνατού, «λύσεις που βασίζονται στη φύση» και πράσινα μέτρα							περιοχές, οι οποίες καλύπτονται από το εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας για την περίοδο 2023-2027 (ΣΔΚΠ) στη Σλοβενία σύμφωνα με την οδηγία για τις πλημμύρες, και σε περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες πλημμύρες. Περιλαμβάνουν, στο μέτρο του δυνατού, μέτρα λύσεων που βασίζονται στη φύση.
35α	ΣΤ: Μείωση των κινδύνων πλημμύρας και μείωση του κινδύνου για άλλες καταστροφές που σχετίζονται με το κλίμα	Στόχος	Δημιουργία εθνικού κέντρου ελέγχου των υδάτων		Αριθμός	0	1	ΤΡΙΜΗ ΝΟ 2	2026	Δημιουργία εθνικού κέντρου ελέγχου των υδάτων ως συστήματος για την κεντρική παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και την αντιμετώπιση των υδατικών συνθηκών.
36	Γ: Αποκατάσταση και μετριασμός των επιπτώσεων της	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων των κανόνων σχετικά με τους όρους	Διάταξη των τροποποιήσεων που αναφέρει την έναρξη ισχύος των κανόνων σχετικά με τις				ΤΡΙΜΗ ΝΟ 4	2022	Το Υπουργείο Γεωργίας, Δασοκομίας και Τροφίμων εγκρίνει τις ακόλουθες τροποποιήσεις: — Οι προϋποθέσεις εγγραφής στο μητρώο προμηθευτών και άλλες υποχρεώσεις των

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	κλιματικής αλλαγής και των καταστροφών που σχετίζονται με το κλίμα στην ανθεκτική δασική βιοποικιλότητα		εγγραφής στο μητρώο προμηθευτών και άλλες υποχρεώσεις των προμηθευτών και σχετικά με τις απαιτήσεις σχετικά με την εμπορία δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού	προϋποθέσεις εγγραφής στο μητρώο προμηθευτών και άλλες υποχρεώσεις των προμηθευτών και σχετικά με τις απαιτήσεις σχετικά με την εμπορία δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού						προμηθευτών και οι απαιτήσεις σχετικά με την εμπορία του δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού διασφαλίζουν την ποιότητα του δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού. — Τα πιστοποιητικά δασικού αναπαραγωγικού υλικού επιτρέπουν την παρακολούθηση του δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού.
37	Z: Κέντρο σπόρων προς σπορά, φυτώρια και κέντρο προστασίας δασών	Ορόσημο	Το κέντρο σπόρων προς σπορά, φυτωρίων και προστασίας των δασών λειτουργεί	Ολοκλήρωση κατασκευαστικών εργασιών και λήψη άδειας λειτουργίας				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Το Κέντρο περιλαμβάνει χώρους έρευνας τουλάχιστον 2 510 τετραγωνικών μέτρων. Οι δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα των δασικών σπόρων, των φυτωρίων και της προστασίας των δασών διεξάγονται στο Κέντρο. Το νέο κτίριο παρουσιάζει ζήτηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 20 % χαμηλότερη από εκείνη που

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										απαιτείται για κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες για την κατασκευή κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.
38	Η: Έργα απόρριψης και επεξεργασίας αστικών λυμάτων	Ορόσημο	Χορήγηση επιχορηγήσεων για έργα απόρριψης και επεξεργασίας αστικών λυμάτων	Ανακοίνωση βραβείων				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2022	Χορήγηση επιχορηγήσεων για 15 έργα απόρριψης και επεξεργασίας αστικών λυμάτων. Τα έργα αφορούν την ανακατασκευή υφιστάμενων συστημάτων για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τουλάχιστον 10 %. Τα νεόδμητα συστήματα έχουν μηδενική καθαρή κατανάλωση ενέργειας. Τα έργα επικεντρώνονται σε περιοχές προστασίας της φύσης.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρυθμισή ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
39	Η: Έργα απόρριψης και επεξεργασίας αστικών λυμάτων	Στόχος	Αριθμός ολοκληρωμένων έργων απόρριψης και επεξεργασίας αστικών λυμάτων		Αριθμός	0	5	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2024	Ολοκλήρωση έργων για την κατασκευή νέων συστημάτων ή την ανακατασκευή υφιστάμενων συστημάτων για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ορόσημου 38.
40	Η: Έργα απόρριψης και επεξεργασίας αστικών λυμάτων	Στόχος	Αριθμός ολοκληρωμένων έργων απόρριψης και επεξεργασίας αστικών λυμάτων		Αριθμός	5	12	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Ολοκλήρωση έργων για την κατασκευή νέων συστημάτων ή την ανακατασκευή υφιστάμενων συστημάτων για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ορόσημου 38.
41	Η: Έργα απόρριψης και επεξεργασίας αστικών λυμάτων	Στόχος	Αριθμός ολοκληρωμένων έργων απόρριψης και επεξεργασίας αστικών λυμάτων		Αριθμός	12	15	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Ολοκλήρωση έργων για την κατασκευή νέων συστημάτων ή την ανακατασκευή υφιστάμενων συστημάτων για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ορόσημου 38.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
42	I: Έργα παροχής και εξοικονόμησης πόσιμου νερού	Ορόσημο	Χορήγηση επιχορηγήσεων για έργα παροχής πόσιμου νερού	Ανακοίνωση βραβείων				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2022	Χορήγηση επιχορηγήσεων για έργα παροχής πόσιμου νερού. Τα έργα αφορούν την ανακατασκευή υφιστάμενων συστημάτων για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τουλάχιστον 10 %, με στόχο να διασφαλιστεί ότι ένα νεόδμητο σύστημα έχει μέση κατανάλωση ενέργειας μικρότερη ή ίση με 0,5 kWh ή PLI 1.5 ή μικρότερη.
43	I: Έργα παροχής και εξοικονόμησης πόσιμου νερού	Στόχος	Αριθμός ολοκληρωμένων έργων παροχής πόσιμου νερού		Αριθμός	0	5	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2024	Ολοκλήρωση έργων για την κατασκευή νέων συστημάτων ή την ανακατασκευή υφιστάμενων συστημάτων για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ορόσημου 42.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
44	I: Έργα παροχής και εξοικονόμησης πόσιμου νερού	Στόχος	Αριθμός ολοκληρωμένων έργων παροχής πόσιμου νερού		Αριθμός	5	12	ΤΡΙΜΗΝΟ NO 4	2025	Ολοκλήρωση έργων για την κατασκευή νέων συστημάτων ή την ανακατασκευή υφιστάμενων συστημάτων για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ορόσημου 42.
45	I: Έργα παροχής και εξοικονόμησης πόσιμου νερού	Στόχος	Αριθμός ολοκληρωμένων έργων παροχής πόσιμου νερού		Αριθμός	12	15	ΤΡΙΜΗΝΟ NO 2	2026	Ολοκλήρωση έργων για την κατασκευή νέων συστημάτων ή την ανακατασκευή υφιστάμενων συστημάτων για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ορόσημου 42.

Γ.3. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με τη λήψη δανείου

Μεταρρύθμιση Β. Ενίσχυση της πρόληψης για την αύξηση της αντιπλημμυρικής ασφάλειας

Η μεταρρύθμιση αντιμετωπίζει συγκεκριμένα τον κίνδυνο πλημμυρών, ο οποίος συγκαταλέγεται μεταξύ των σημαντικότερων κινδύνων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή για τη Σλοβενία.

Η έναρξη ισχύος νέου σχεδίου διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας επιταχύνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μέτρων και έργων που συμβάλλουν στην πρόληψη των συνεπειών των πλημμυρών. Βασικά στοιχεία της μεταρρύθμισης είναι η δημιουργία υπηρεσίας ελέγχου ποταμών και η εισαγωγή αυτοματοποιημένων λύσεων για τα συστήματα ελέγχου. Η Διεύθυνση Υδάτων της Δημοκρατίας της Σλοβενίας αναδιοργανώνεται για να επιτευχθεί η αποκέντρωση και η βελτιστοποίηση των διαδικασιών.

Το σχέδιο διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας για την περίοδο 2022-2026 τίθεται σε ισχύ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 και διασφαλίζει ότι η διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας καθίσταται μόνιμο καθήκον με ειδικούς πόρους από τον εθνικό προϋπολογισμό. Η μεταρρύθμιση προωθεί μελλοντικές επενδύσεις μέσω λύσεων που βασίζονται στη φύση και πράσινων υποδομών.

Μεταρρύθμιση Δ. Αύξηση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών προστασίας του περιβάλλοντος

Η μεταρρύθμιση αντιμετωπίζει τη βασική πρόκληση των απωλειών στη διαχείριση των υδάτων στη Σλοβενία, βελτιώνοντας την οργάνωση και τον έλεγχο της δημόσιας υπηρεσίας και διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα της χρηματοδότησης των αναβαθμίσεων των υποδομών. Η μεταρρύθμιση θα αναβαθμίσει το πρότυπο για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας με σκοπό την αύξηση της αποδοτικότητας στη διαχείριση των υδάτων και τη διευκόλυνση των συστημάτων επαναχρησιμοποίησης.

Η μεταρρύθμιση διασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της χρηματοδότησης των επενδύσεων σε υποδομές μέσω της επανεξέτασης της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας των τελών και των τελών για τη χρήση των υδάτων. Ένας άλλος βασικός στόχος της μεταρρύθμισης είναι η αναβάθμιση του συστήματος πληροφοριών για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη δραστηριότητα των παρόχων δημόσιων υπηρεσιών.

Η μεταρρύθμιση θα υλοποιηθεί με την έναρξη ισχύος της (των) νομοθετικής (-ών) πράξης (-εων) και του (των) κανονισμού (-ών) για την εφαρμογή δημόσιων υπηρεσιών προστασίας του περιβάλλοντος.

Επένδυση ΣΤ. Περαιτέρω μείωση των κινδύνων πλημμύρας και μείωση του κινδύνου για άλλες καταστροφές που σχετίζονται με το κλίμα

Λαμβανομένου υπόψη του μεγάλου επενδυτικού χάσματος, η συνιστώσα περιλαμβάνει πρόσθετες επενδύσεις για την πρόληψη των κινδύνων πλημμύρας.

Οι επενδύσεις για την πρόληψη των κινδύνων πλημμύρας περιλαμβάνουν αντιπλημμυρικά μέτρα, όπως συστήματα συγκράτησης υδάτων και την επέκταση των υφιστάμενων περιοχών διαρροής, όπου αυτό είναι εφικτό, και δίνουν προτεραιότητα σε λύσεις που βασίζονται στη φύση και πράσινες υποδομές στο μέτρο του δυνατού. Για τον σκοπό αυτό, οι λύσεις που βασίζονται στη φύση περιλαμβάνονται στα κριτήρια επιλογής των έργων και ιεραρχούνται, όπου είναι εφικτό. Η επένδυση περιλαμβάνει επίσης την εκπόνηση αναλύσεων σχετικά με την κατάσταση των λεκανών απορροής ποταμών και την τεκμηρίωση (για παράδειγμα, υδρολογικές-υδραυλικές μελέτες και επενδυτική

τεκμηρίωση) που απαιτούνται για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή προστατευτικών μέτρων για τη μείωση των κινδύνων πλημμύρας.

Τα έργα συμμορφώνονται με τα σχετικά παραρτήματα των εφαρμοστέων κατ' εξουσιοδότηση κανονισμών της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 για την ταξινόμια.

Αναμένεται ότι το μέτρο αυτό δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής του μέτρου και των οροσήμων και στόχων που πρέπει να εκπληρώσει η Σλοβενία. Ειδικότερα, αποδεικνύεται η πλήρης και ουσιαστική συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις.

Η επένδυση ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Επένδυση Η. Περαιτέρω έργα για την απόρριψη, επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση αστικών λυμάτων

Η επένδυση θα χρηματοδοτήσει την κατασκευή νέων συστημάτων εμπροσθοβαρών λυμάτων με μηδενική καθαρή χρήση ενέργειας ή την ανακατασκευή υφιστάμενου πρόσθετου εμπροσθοβαρούς συστήματος λυμάτων που θα οδηγήσει σε μειωμένη μέση χρήση ενέργειας κατά τουλάχιστον 10 % (αποκλειστικά με μέτρα ενεργειακής απόδοσης και όχι με αλλαγές υλικών ή αλλαγές φορτίου). Οι επενδύσεις θα επικεντρωθούν σε έργα που αφορούν συστήματα λυμάτων τα οποία συμβάλλουν σε τόπους Natura 2 000 και περιοχές προστασίας των υδάτων.

Η επένδυση θα υλοποιηθεί μέσω μακροπρόθεσμων δανείων με ευνοϊκά επιτόκια σε δήμους για έργα που επιλέγονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Χωροταξίας μέσω ειδικής πρόσκλησης υποβολής έργων.

Η επένδυση ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Επένδυση Ι. Περαιτέρω έργα παροχής και αποταμίευσης πόσιμου νερού

Με την επένδυση κατασκευάζονται πρόσθετα συστήματα παροχής πόσιμου νερού με μέση κατανάλωση ενέργειας $\leq 0,5$ kWh ή δείκτη διαρροής υποδομής (ILI) $\leq 1,5$, και ανακαινίζονται τα υφιστάμενα συστήματα παροχής πόσιμου νερού για τη μείωση της μέσης κατανάλωσης ενέργειας κατά περισσότερο από 20 % ή τη μείωση των διαρροών κατά περισσότερο από 20 %.

Η επένδυση υλοποιείται από τους δήμους για έργα που επιλέγονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Χωροταξίας μέσω ειδικής πρόσκλησης υποβολής έργων.

Η επένδυση ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Γ.4. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου

Sequential num-ber	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
46	B: Ενίσχυση της πρόληψης για την αύξηση της αντιπλημμυρικής ασφάλειας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νέου σχεδίου διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας	Διάταξη του σχεδίου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του σχεδίου				ΤΡΙΜΗ ΝΟ 4	2022	Το νέο σχέδιο αποσκοπεί στην επιτάχυνση του σχεδιασμού και της εφαρμογής μέτρων που συμβάλλουν στην πρόληψη των συνεπειών των πλημμυρών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, προωθώντας ιδίως λύσεις που βασίζονται στη φύση.
47α	ΣΤ: Περαιτέρω μείωση των κινδύνων πλημμύρας και μείωση του κινδύνου για άλλες καταστροφές που σχετίζονται με το κλίμα	Ορόσημο	Ανάθεση συμβάσεων για επενδύσεις στην αντιπλημμυρική ασφάλεια	Κοινοποίηση των βραβείων				ΤΡΙΜΗ ΝΟ 4	2024	Ανάθεση συμβάσεων για 7 έργα αντιπλημμυρικής ασφάλειας. Τα κριτήρια επιλογής δίνουν προτεραιότητα, στο μέτρο του δυνατού, σε μέτρα λύσεων που βασίζονται στη φύση και σε πράσινες υποδομές. Οι συμβάσεις διασφαλίζουν ότι τα έργα υλοποιούνται σύμφωνα με το κεκτημένο της ΕΕ και τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς και τα παραρτήματα των εφαρμοστέων κατ' εξουσιοδότηση κανονισμών της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού για την ταξινόμηση (2020/852).

Sequential number	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
47	ΣΤ: Περαιτέρω μείωση των κινδύνων πλημμύρας και μείωση του κινδύνου για άλλες καταστροφές που σχετίζονται με το κλίμα	Στόχος	Πληθυσμός που επωφελείται από έργα αντιπλημμυρικής προστασίας		Αριθμός	0	16 726	ΤΡΙΜΗΝΟ NO 2	2026	Ο στόχος αντιπροσωπεύει το μέγεθος του πληθυσμού στην περιοχή όπου έχουν ολοκληρωθεί τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας.
48	ΣΤ: Περαιτέρω μείωση των κινδύνων πλημμύρας και μείωση του κινδύνου για άλλες καταστροφές που σχετίζονται με το κλίμα	Στόχος	Αριθμός ολοκληρωμένων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας που ευνοούν, στο μέτρο του δυνατού, «λύσεις που βασίζονται στη φύση» και πράσινες υποδομές		Αριθμός	0	7	ΤΡΙΜΗΝΟ NO 2	2026	Στόχος είναι ο συγκεκριμένος αριθμός επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν και ολοκληρώθηκαν στον τομέα της αντιπλημμυρικής προστασίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ορόσημου 47α. Τα έργα συμβάλλουν στη μείωση των κινδύνων πλημμύρας σε προσδιορισμένες περιοχές, οι οποίες καλύπτονται από το εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας για την περίοδο 2023-2027 (ΣΔΚΠ) στη Σλοβενία σύμφωνα με την οδηγία για τις πλημμύρες, και σε περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες πλημμύρες. Περιλαμβάνουν, στο μέτρο του

Sequential number	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										δυνατού, μέτρα λύσεων που βασίζονται στη φύση.
48α	ΣΤ: Περαιτέρω μείωση των κινδύνων πλημμύρας και μείωση του κινδύνου για άλλες καταστροφές που σχετίζονται με το κλίμα	Στόχος	Ολοκληρωμένη μελέτη της εκτίμησης των κινδύνων πλημμύρας στις λεκάνες απορροής ποταμών της Δημοκρατίας της Σλοβενίας		Αριθμός	0	1	ΤΡΙΜΗ ΝΟ 2	2026	Εκπόνηση αναλύσεων για την κατάσταση των λεκανών απορροής ποταμών στη Δημοκρατία της Σλοβενίας και τεκμηρίωση (για παράδειγμα, υδρολογικές-υδραυλικές μελέτες και επενδυτική τεκμηρίωση) που απαιτούνται για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή προστατευτικών μέτρων για τη μείωση των κινδύνων πλημμύρας.
49	Δ: Αύξηση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών προστασίας του περιβάλλοντος	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νομοθετικής (-ών) πράξης (-ων) και κανονισμού (-ών) για την εφαρμογή δημόσιων υπηρεσιών	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος των σχετικών νομικών διατάξεων				ΤΡΙΜΗ ΝΟ 4	2023	Οι νομικές διατάξεις εξασφαλίζουν: — τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της χρηματοδότησης των επενδύσεων σε υποδομές μέσω της επανεξέτασης της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας των τελών και των τελών για τη χρήση των υδάτων. — την αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος για την παρακολούθηση και την υποβολή

Sequential number	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
			προστασίας του περιβάλλοντος							εκθέσεων σχετικά με τη δραστηριότητα των παρόχων δημόσιων υπηρεσιών.
50	H: Περαιτέρω έργα για την απόρριψη, την επεξεργασία και την επαναχρησιμοποίηση των αστικών λυμάτων	Ορόσημο	Χορήγηση επιχορηγήσεων για έργα απόρριψης και επεξεργασίας αστικών λυμάτων	Ανακοίνωση βραβείων				ΤΡΙΜΗΝΟ NO 4	2022	Χορήγηση επιχορηγήσεων για 10 έργα απόρριψης και επεξεργασίας αστικών λυμάτων. Τα έργα αφορούν την ανακατασκευή υφιστάμενων συστημάτων για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τουλάχιστον 10 % και διασφαλίζουν μηδενική καθαρή κατανάλωση ενέργειας για νεόδμητο σύστημα. Τα έργα επικεντρώνονται σε περιοχές προστασίας της φύσης.
51	H: Περαιτέρω έργα για την απόρριψη, την επεξεργασία και την επαναχρησιμοποίηση των αστικών λυμάτων	Στόχος	Αριθμός ολοκληρωμένων έργων απόρριψης και επεξεργασίας αστικών λυμάτων		Αριθμός	0	10	ΤΡΙΜΗΝΟ NO 2	2026	Ολοκλήρωση έργων για την κατασκευή νέων συστημάτων ή την ανακατασκευή υφιστάμενων συστημάτων για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ορόσημου 50.

Sequential number	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
52	I: Περαιτέρω έργα παροχής και εξοικονόμησης πόσιμου νερού	Ορόσημο	Χορήγηση επιχορηγήσεων για έργα παροχής πόσιμου νερού	Ανακοίνωση βραβείων				ΤΡΙΜΗΝΟ NO 4	2022	Χορήγηση επιχορηγήσεων για έργα παροχής πόσιμου νερού. Τα έργα αφορούν την ανακατασκευή υφιστάμενων συστημάτων για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τουλάχιστον 10 %, και διασφαλίζουν ότι ένα νεόδμητο σύστημα έχει μέση κατανάλωση ενέργειας μικρότερη ή ίση με 0,5 kWh ή ILI ίση ή μικρότερη των 1.5.
53	I: Περαιτέρω έργα παροχής και εξοικονόμησης πόσιμου νερού	Στόχος	Αριθμός ολοκληρωμένων έργων παροχής πόσιμου νερού		Αριθμός	0	10	ΤΡΙΜΗΝΟ NO 2	2026	Ολοκλήρωση έργων για την κατασκευή νέων συστημάτων ή την ανακατασκευή υφιστάμενων συστημάτων για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ορόσημου 52.

Δ. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 4: ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Η υψηλή εξάρτηση από τις οδικές μεταφορές και τα αυτοκίνητα και η χαμηλή χρήση των δημόσιων μεταφορών συμβάλλουν σημαντικά στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα της Σλοβενίας. Οι εκπομπές από τις μεταφορές ευθύνονται για το 42,7 % των συνολικών εκπομπών CO₂ της Σλοβενίας το 2018, ποσοστό πολύ υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ (32,6 %), και εξακολουθούν να αυξάνονται σε απόλυτες τιμές.

Στόχος αυτής της συνιστώσας του σλοβενικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας είναι η προώθηση της χρήσης των δημόσιων μεταφορών, των σιδηροδρομικών επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών, της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων στις μεταφορές, καθώς και του ψηφιακού μετασχηματισμού των σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών.

Οι εν λόγω επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις θα συμβάλουν στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις που απευθύνθηκαν στη Σλοβενία κατά την τελευταία διετία για την «εστίαση της οικονομικής πολιτικής που σχετίζεται με τις επενδύσεις στη [...] μετάβαση σε χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και την ενεργειακή μετάβαση, τις βιώσιμες μεταφορές, ιδίως τις σιδηροδρομικές μεταφορές» (ειδική ανά χώρα σύσταση 3, 2019) και στην «εστίαση των επενδύσεων σε [...] βιώσιμες μεταφορές» (ειδική ανά χώρα σύσταση 3, 2020).

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01).

Δ.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Μεταρρύθμιση Α. Μεταρρύθμιση της οργάνωσης των δημόσιων επιβατικών μεταφορών

Οι δημόσιες μεταφορές στη Σλοβενία επλήγησαν σοβαρά κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, με μείωση του αριθμού των επιβατών κατά 75 % το 2020.

Η μεταρρύθμιση αυτή αποσκοπεί στην προώθηση και την ενίσχυση της προσβασιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των δημόσιων μεταφορών για την ανάκαμψη μετά την πανδημία. Η μεταρρύθμιση θα δημιουργήσει έναν ολοκληρωμένο δημόσιο φορέα μεταφοράς επιβατών σε εθνικό επίπεδο, ο οποίος θα στηρίζει την ενσωμάτωση των δημόσιων σιδηροδρομικών μεταφορών και των μεταφορών με λεωφορεία στις υπεραστικές, αστικές, σχολικές και εργασιακές μεταφορές. Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στη σημαντική βελτίωση του προτύπου προσβασιμότητας για τις δημόσιες συγκοινωνίες.

Η μεταρρύθμιση θα υλοποιηθεί με την έναρξη ισχύος νέου νόμου για τις δημόσιες επιβατικές μεταφορές και τη δημιουργία και θέση σε λειτουργία νέου ολοκληρωμένου φορέα δημόσιων μεταφορών από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Κλίματος και Ενέργειας. Στόχος είναι να αντικατοπτρίζεται η αύξηση της δημόσιας υπηρεσίας μεταφοράς επιβατών έως την 30 Ιουνίου 2025.

Μεταρρύθμιση Β. Μεταρρύθμιση σχετικά με την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να αυξηθεί η χρήση εναλλακτικών καυσίμων στις εγχώριες και διασυνοριακές μεταφορές και να μειωθεί το μερίδιο των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και ρύπων από τις μεταφορές. Ειδικότερα, η μεταρρύθμιση ορίζει μια οντότητα για τον συντονισμό των

αναγκών των τομέων των μεταφορών και της ενέργειας, η οποία διασφαλίζει και συντονίζει την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων και, ως εκ τούτου, καθιστά πιο ανθεκτική τη μετάβαση σε κινητικότητα μηδενικών και χαμηλών εκπομπών.

Η μεταρρύθμιση θα εφαρμοστεί με την έναρξη ισχύος πράξης για τα εναλλακτικά καύσιμα στις μεταφορές και τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων έως τις 30 Ιουνίου 2022, η οποία θα θεσπίσει επίσης εθνικό κανονιστικό πλαίσιο στον τομέα των εναλλακτικών καυσίμων στις μεταφορές.

Το νέο κανονιστικό πλαίσιο αναμένεται να ενεργοποιήσει την κατασκευή τουλάχιστον 400 νέων ταξινομημένων σημείων επαναφόρτισης ή ανεφοδιασμού για εναλλακτικά ηλεκτρικά οχήματα στη Σλοβενία έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, επιπλέον εκείνων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του σλοβενικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Επένδυση Γ. Αύξηση της χωρητικότητας της σιδηροδρομικής υποδομής

Οι επενδύσεις προωθούν τις σιδηροδρομικές μεταφορές και τη συνδεσιμότητα με αστικά κέντρα. Βελτιώνουν επίσης την προσβασιμότητα των σιδηροδρομικών σταθμών σε ευρύτερο πληθυσμό, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία.

Τα επιλεγμένα έργα βελτιώνουν την υπηρεσία μεταφορών, τόσο για τις επιβατικές όσο και για τις εμπορευματικές μεταφορές:

- Μέσω της αναβάθμισης των μεγάλων σιδηροδρομικών σταθμών του περιφερειακού δικτύου Grosuplje και Domžale.
- Μέσω της αναβάθμισης μέρους της σιδηροδρομικής γραμμής Ljubljana — Divača, η οποία αποτελεί την κύρια μεταφορική σύνδεση Primorska με την κεντρική Σλοβενία και αποτελεί μέρος των δύο διαδρόμων ΔΕΔ-Μ που διέρχονται από τη Σλοβενία, δηλαδή του διαδρόμου Μεσογείου και του διαδρόμου Βαλτικής-Αδριατικής, και της αναβάθμισης της σιδηροδρομικής γραμμής Ljubljana — Jesenice. Και οι δύο διαδρομές επί του παρόντος δεν ανταποκρίνονται στους υφιστάμενους όγκους κυκλοφορίας και είναι σημαντικές για τις διασυνοριακές εμπορευματικές μεταφορές.

Η επένδυση αυτή χρηματοδοτείται τόσο από τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας όσο και από εθνική χρηματοδότηση. Τα ορόσημα και οι στόχοι που σχετίζονται με την υλοποίηση της επένδυσης ολοκληρώνονται έως τις 30 Ιουνίου 2025.

Επένδυση Δ. Ψηφιοποίηση των οδικών υποδομών

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η παροχή αξιόπιστων πληροφοριών σχετικά με το σύστημα μεταφορών, προκειμένου να βελτιωθεί η απόκτηση και ανταλλαγή δεδομένων κυκλοφορίας σχετικά με την κατάσταση των υποδομών μεταφορών και την κυκλοφορία των οχημάτων σε πραγματικό χρόνο. Η επένδυση θα εξασφαλίσει καλύτερη διαλειτουργικότητα των συστημάτων διαχείρισης, καθιστώντας έτσι αποτελεσματικότερη τη διαχείριση της κυκλοφορίας και βελτιώνοντας την ασφάλεια μέσω της ψηφιοποίησης των οδικών μεταφορών. Θεσπίζεται κεντρικό σύστημα ελέγχου της κυκλοφορίας με προηγμένη τεχνολογική υποδομή για την απεικόνιση δεδομένων και ψηφιακό χάρτη πορείας της Σλοβενίας. Οι πληροφορίες από το σύστημα αυτό διατίθενται σε όλα τα κέντρα ελέγχου της οδικής κυκλοφορίας. Στόχος του συστήματος είναι ο συντονισμός και η βελτίωση της ροής της κυκλοφορίας και η βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας στη Σλοβενία.

Ψηφιοποίηση 70 χιλιομέτρων οδικού δικτύου: η επένδυση περιλαμβάνει την αναβάθμιση του δικτύου οπτικών ινών και την αγορά οδικών ανιχνευτών για τη συλλογή δεδομένων για την

κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο, συμπεριλαμβανομένου ενός εργαλείου προσομοίωσης της οδικής ασφάλειας, καθώς και εργαλείων εφαρμογής για τους χρήστες. Επιτρέποντας προσαρμογές των ορίων ταχύτητας μετακίνησης σε πραγματικό χρόνο, ο διαχειριστής κυκλοφορίας έχει ως στόχο να είναι σε θέση να προλαμβάνει ατυχήματα και συμφορήσεις, καθώς και να μειώνει τις εκπομπές. Η επένδυση θα υλοποιηθεί από την εταιρεία αυτοκινητοδρόμων στη Σλοβενία, στην οποία έχει ανατεθεί το νόμιμο μονοπώλιο για την κατασκευή και την εκμετάλλευση αυτοκινητοδρόμων και εν μέρει από τη Διεύθυνση Υποδομών, η οποία είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και τον έλεγχο της κυκλοφορίας στις εθνικές οδούς.

Οι δραστηριότητες στο πλαίσιο της παρούσας επένδυσης ολοκληρώνονται έως τις 30 Μαρτίου 2026.

Επένδυση E. Προώθηση της ανάπτυξης υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στις μεταφορές

Η επένδυση συγχρηματοδοτεί την ανάπτυξη υποδομών επαναφόρτισης ή ανεφοδιασμού για εναλλακτικά καύσιμα. Σε αυτά περιλαμβάνονται 368 σημεία επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων γενικής χρήσης. Επιπλέον 80 επιπλέον σημεία επαναφόρτισης ανήκουν στην κρατική διοίκηση και προορίζονται για την εκτέλεση διοικητικών καθηκόντων.

Η επένδυση υλοποιείται μέσω διαγωνισμού που διασφαλίζει επαρκή γεωγραφική κατανομή, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των μελλοντικών αναγκών για τις εν λόγω υποδομές και της χαρτογράφησης των κρίσιμων περιοχών όπου υπάρχει σημαντική έλλειψη τέτοιων υποδομών.

Οι στόχοι που σχετίζονται με την υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Δ.2. Ορόσημο, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
54	A: Μεταρρύθμιση της οργάνωσης των δημόσιων επιβατικών μεταφορών	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου για την ίδρυση ενοποιημένου δημόσιου φορέα επιβατικών μεταφορών	Διάταξη νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νόμου				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2022	Ο νόμος αναθέτει καθήκοντα τα οποία διαχειρίζεται επί του παρόντος το Υπουργείο Υποδομών, οι δήμοι και οι σλοβενικοί σιδηρόδρομοι σε μια ολοκληρωμένη εταιρεία διαχείρισης δημόσιων επιβατικών μεταφορών. Η εταιρεία προωθεί, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη των δημόσιων επιβατικών μεταφορών, προτείνει τροποποιήσεις της νομοθεσίας και άλλων πράξεων, διασφαλίζει τον προγραμματισμό των αναγκών, διεξάγει διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων, διαχειρίζεται το σύστημα έκδοσης εισιτηρίων, διασφαλίζει την κατάλληλη εποπτεία και παρέχει πληροφορίες στους επιβάτες.
55	A: Μεταρρύθμιση της οργάνωσης των δημόσιων επιβατικών μεταφορών	Ορόσημο	Λειτουργία εταιρεία διαχείρισης δημόσιων επιβατικών μεταφορών	Η νομική πράξη για τη σύσταση της εταιρείας διαχείρισης δημόσιων επιβατικών μεταφορών				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2023	Έναρξη λειτουργίας της Δημόσιας Εταιρείας Διαχείρισης Επιβατικών Μεταφορών με ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
56	Α: Μεταρρύθμιση της οργάνωσης των δημόσιων επιβατικών μεταφορών	Στόχος	Αύξηση της δημόσιας υπηρεσίας μεταφορών		Αριθμός (σε εκατ. km)	50	60	ΤΡΙΜΗ ΝΟ 2	2025	Αύξηση από τα 50 000 000 χιλιόμετρα ετήσιων διαδρομών στο δημόσιο επιβατικό σύστημα το 2020 σε τουλάχιστον 60 000 000 χιλιόμετρα ετήσιων διαδρομών.
57	Γ: Αύξηση της χωρητικότητας των σιδηροδρομικών υποδομών	Ορόσημο	Ανάθεση συμβάσεων αναβάθμισης σιδηροδρομικών τμημάτων	Ανακοίνωση βραβείων για την αναβάθμιση σιδηροδρομικών γραμμών σε τμήματα: Kranj — Jesenice Ljubljana — Brezovica και Preserje και Preserje — Borovnica				ΤΡΙΜΗ ΝΟ 4	2022	Ανάθεση συμβάσεων για την αναβάθμιση σιδηροδρομικών γραμμών σε τμήματα: Kranj — Jesenice Ljubljana — Brezovica και Preserje και Preserje — Borovnica. Η συγγραφή υποχρεώσεων διασφαλίζει τη συμμόρφωση με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) και με τις ακόλουθες απαιτήσεις: — Αύξηση της ροής των σιδηροδρόμων μέσω της άρσης των σημείων συμφόρησης στη γραμμή αριθ. 50 Ljubljana — Sežana — dÅ και στη γραμμή αριθ. 20 Ljubljana — Jesenice — dÅ — Αναβάθμιση γραμμών και σταθμών σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας: —

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										Καθοδήγηση ικανότητας φορτίου της αντίστοιχης κατηγορίας D4 22,5 t/άξονα 8 t/m — Αύξηση της ταχύτητας των αμαξοστοιχιών σε νέες σχεδιαστικές ταχύτητες.
58	Γ: Αύξηση της χωρητικότητας των σιδηροδρομικών υποδομών	Ορόσημο	Ανάθεση συμβάσεων για την αναβάθμιση των σιδηροδρομικών σταθμών Grosuplje και Domžale	Ανακοίνωση βραβείων για την αναβάθμιση των σταθμών Grosuplje και Domžale				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2022	Ανάθεση συμβάσεων για την αναβάθμιση των σιδηροδρομικών σταθμών Grosuplje και Domžale. Η συγγραφή υποχρεώσεων διασφαλίζει τη συμμόρφωση με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) και περιλαμβάνει βελτιώσεις στην τρέχουσα προσβασιμότητα για τους επιβάτες και στη χωρητικότητα των γραμμών.
59	Γ: Αύξηση της χωρητικότητας των σιδηροδρομικών υποδομών	Στόχος	Αναβαθμισμένοι σιδηροδρομικοί σταθμοί		Αριθμός (σταθμοί)	0	2	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2024	Ολοκληρωμένες εργασίες ανακαίνισης στο Grosuplje και στο Domžale σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ορόσημου 58.
60	Γ: Αύξηση της χωρητικότητας των σιδηροδρομικών υποδομών	Στόχος	Μήκος αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών γραμμών		Αριθμός (km)	0	49	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2025	Ανακατασκευασμένα χιλιόμετρα σιδηροδρομικής γραμμής (στο Kranj-Jesenice και τη Ljubljana-Brezovica-Borovnica) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ορόσημου 57.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
62	Δ: Ψηφιοποίηση των οδικών υποδομών	Στόχος	Οδοί που καλύπτονται από σύστημα ελέγχου και διαχείρισης της κυκλοφορίας		Αριθμός (km)	0	70	ΤΡΙΜΗ ΝΟ 2	2026	Το σύστημα ελέγχου και διαχείρισης της κυκλοφορίας περιλαμβάνει αναβαθμισμένο οπτικό δίκτυο κορμού, αναβαθμισμένο κέντρο ελέγχου, με καθιερωμένο σύστημα βίντεο για τον έλεγχο των εθνικών οδών και αυτοκινητοδρόμων, το οποίο επιτρέπει τον κεντρικό έλεγχο της κυκλοφορίας στο εθνικό οδικό δίκτυο και στους αυτοκινητόδρομους. Περιλαμβάνει σύστημα σηματοδότησης μεταβλητών μηνυμάτων ώστε να καθίσταται δυνατή η διαχείριση της ταχύτητας, οπτικό δίκτυο για την παροχή ταχύτερων και πιο αξιόπιστων ροών δεδομένων μεγάλης κλίμακας, ανιχνευτές οδών για την παθητική συλλογή δεδομένων για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο, εργαλείο προσομοίωσης οδικής ασφάλειας και πληροφορίες στους τελικούς χρήστες μέσω εργαλείων εφαρμογής.
63	Β: Μεταρρύθμιση της	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νόμου για τα	Την έναρξη ισχύος νόμου για τη θέσπιση				ΤΡΙΜΗ ΝΟ 2	2022	Ο νόμος θεσπίζει ένα ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	ανάπτυξης υποδομών εναλλακτικών καυσίμων		εναλλακτικά καύσιμα στις μεταφορές	εθνικού κανονιστικού πλαισίου στον τομέα των εναλλακτικών καυσίμων κίνησης.						στις μεταφορές, το οποίο καθορίζει νομικά δεσμευτικούς κανόνες για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σε υπηρεσία μίας στάσης για τη διευκόλυνση της διαφοροποίησης των πρωτίστως προσωπικών μεταφορών σε μεταφορές χαμηλών και μηδενικών εκπομπών. Ο νόμος καλύπτει τη δημιουργία, την καταχώριση και τη λειτουργία υποδομών επαναφόρτισης/εφοδιασμού.
64	B: Μεταρρύθμιση της ανάπτυξης υποδομών εναλλακτικών καυσίμων	Στόχος	Λειτουργικά σημεία επαναφόρτισης ή ανεφοδιασμού για εναλλακτικά μηχανοκίνητα οχήματα		Αριθμός	1 300	1 714	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Ο αριθμός των προσβάσιμων στο κοινό σημείων επαναφόρτισης στη χώρα αναμένεται να αυξηθεί από 1 300 σε 1 714, εξαιρουμένων εκείνων που προβλέπονται στους στόχους 65 και 66.
65	E: Προώθηση της ανάπτυξης υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στις μεταφορές	Στόχος	Λειτουργικά δημοσώς προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα		Αριθμός	0	368	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Κατασκευασμένα και λειτουργικά σημεία επαναφόρτισης κανονικής και υψηλής ισχύος για ηλεκτρικά οχήματα. Οι σταθμοί φόρτισης είναι σύμφωνοι με τους ορισμούς που περιλαμβάνονται στην ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων και τις ισχύουσες τροποποιήσεις της.
66	Ε: Προώθηση της ανάπτυξης υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στις μεταφορές	Στόχος	Λειτουργικά σημεία επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων που ανήκουν στη δημόσια διοίκηση		Αριθμός	0	80	ΤΡΙΜΗ ΝΟ 4	2025	Ο στόχος αποτυπώνει τις υποδομές επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων που ανήκουν στη δημόσια διοίκηση και είναι διαθέσιμες στη δημόσια διοίκηση για την εκτέλεση διοικητικών καθηκόντων. Οι σταθμοί φόρτισης είναι σύμφωνοι με τους ορισμούς που περιλαμβάνονται στην ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων και τις ισχύουσες τροποποιήσεις της.

Δ.3. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με τη λήψη δανείου

Μεταρρύθμιση ΣΤ: Περαιτέρω ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι να διευκολυνθεί η ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στον τομέα των μεταφορών. Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στη θέσπιση συστήματος στρατηγικού σχεδιασμού και ανάπτυξης υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, στην ενσωμάτωση στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας και στη χρηματοδότηση μεταφορών μηδενικών εκπομπών.

Η μεταρρύθμιση θεσπίζει εθνικό μηχανισμό παροχής κινήτρων για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στις μεταφορές μέσω i) της θέσπισης νέου πλαισίου πολιτικής που συνίσταται σε στρατηγικό σχεδιασμό και διαχείριση υποδομών εναλλακτικών καυσίμων (δημιουργία και λειτουργία κοινής ωφελείας), ii) της ανάπτυξης εθνικών και τοπικών σχεδίων υποδομών φόρτισης και της δημιουργίας εθνικής ψηφιακής πλατφόρμας για την τόνωση των επενδύσεων, και iii) της ανάπτυξης συστημικής πηγής χρηματοδότησης για την ανάπτυξη στρατηγικά σχεδιασμένων υποδομών εναλλακτικών καυσίμων και της μετάβασης σε καθαρά οχήματα.

Η μεταρρύθμιση θα υλοποιηθεί με την έναρξη ισχύος του νόμου για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων και την προώθηση της μετάβασης σε εναλλακτικά καύσιμα στις μεταφορές.

Η εφαρμογή του μέτρου ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2023.

Επένδυση Γ: Περαιτέρω αύξηση της χωρητικότητας των σιδηροδρομικών υποδομών

Η επένδυση αποσκοπεί στην προώθηση των σιδηροδρομικών μεταφορών και της συνδεσιμότητας με αστικά κέντρα μέσω της αύξησης της χωρητικότητας των σιδηροδρομικών υποδομών. Η επένδυση αποσκοπεί επίσης στη βελτίωση της προσβασιμότητας των σιδηροδρομικών σταθμών σε ευρύτερο πληθυσμό, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία.

Τα επιλεγμένα έργα αποσκοπούν στη βελτίωση της υπηρεσίας μεταφορών, τόσο για τις επιβατικές όσο και για τις εμπορευματικές μεταφορές:

- Μέσω της αναβάθμισης του σιδηροδρομικού σταθμού της Λιουμπλιάνας (φάση Α, υπέρβαση Dunajska)
- Μέσω της αναβάθμισης του σιδηροδρομικού σταθμού Nova Gorica
- Μέσω της αναβάθμισης μέρους: η περιφερειακή σιδηροδρομική γραμμή Jesenice — Sežana και η περιφερειακή σιδηροδρομική γραμμή Maribor-Prevalje-State

Η επένδυση αποσκοπεί στη βελτίωση της αποδοτικότητας των σιδηροδρομικών μεταφορών για τους τελικούς χρήστες. Η αναβάθμιση του σιδηροδρομικού σταθμού στη φάση Α της Λιουμπλιάνας θα καταστήσει δυνατή την αύξηση της χωρητικότητας εμπορευματικών και επιβατικών μεταφορών στον κόμβο της Λιουμπλιάνας, όπου οι τρεις διάδρομοι μεταφορών ΔΕΔ-Μ τέμνονται με περιφερειακές γραμμές.

Η αναβάθμιση του σιδηροδρομικού σταθμού Nova Gorica θα προσφέρει στους χρήστες πρόσθετη προσβασιμότητα.

Η περιφερειακή σιδηροδρομική γραμμή Jesenice-Sežana στο τμήμα Bled Jezero Bohinjska Bela και το τμήμα Bohinjska Bela-Aj και η περιφερειακή διασυννοριακή σιδηροδρομική γραμμή Maribor-Prevalje-State στο τμήμα Prevalje-State βρίσκονται σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές το 2023. Η αναβάθμιση αυξάνει την ανθεκτικότητα των υποδομών στα εν λόγω τμήματα με την εφαρμογή συστήματος αποστράγγισης για την υπερκατασκευή.

Τα ορόσημα και οι στόχοι που σχετίζονται με την υλοποίηση της επένδυσης ολοκληρώνονται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Δ.4. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
67α	Γ: Περαιτέρω αύξηση της χωρητικότητας των σιδηροδρομικών υποδομών	Ορόσημο	Ανάθεση συμβάσεων αναβάθμισης σιδηροδρομικών τμημάτων	Ανακοίνωση βραβείων για την αναβάθμιση σιδηροδρομικών γραμμών σε τμήματα: Τυφλός Jezero Bohinjska Σύνορα Bela, Bohinjska Bela-experj και Prevalje-State				ΤΡΙΜΗΝΟ ΗΝΟ 3	2025	Ανάθεση συμβάσεων για την αναβάθμιση σιδηροδρομικών γραμμών σε τμήματα: Bed Jezero Bohinjska Bela, Bohinjska Bela-experj και Prevalje-State. Στη συγγραφή υποχρεώσεων περιλαμβάνονται οι ακόλουθες απαιτήσεις: διασφάλιση της συμμόρφωσης με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) και με τις ακόλουθες απαιτήσεις: — Αύξηση της σιδηροδρομικής ροής μέσω της άρσης των σημείων συμφόρησης στα τμήματα Bled Jezero Bohinjska Bela, Bohinjska Bela-experj και Prevalje-State — Αναβάθμιση γραμμών σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας — Καθοδήγηση ικανότητας φορτίου της αντίστοιχης κατηγορίας D4 22,5 t/άξονα 8 t/m —

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										Τεχνικές παράμετροι για την αύξηση της ταχύτητας των αμαξοστοιχιών σε νέες σχεδιαστικές ταχύτητες.
67β	ΣΤ: Μεταρρύθμιση για την περαιτέρω ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων και προώθηση της μετάβασης σε εναλλακτικά καύσιμα στις μεταφορές	Διατάξεις του νόμου που αναφέρουν την έναρξη ισχύος του νόμου				ΤΡΙΜΗΝΟ	2023	Ο νόμος προβλέπει i) τη θέσπιση νέου πλαισίου πολιτικής που συνίσταται στον στρατηγικό σχεδιασμό και τη διαχείριση υποδομών εναλλακτικών καυσίμων (δημιουργία και λειτουργία επιχείρησης κοινής ωφελείας)· II) την ανάπτυξη εθνικών και τοπικών σχεδίων υποδομών φόρτισης και τη δημιουργία εθνικής ψηφιακής πλατφόρμας για την τόνωση των επενδύσεων· III) την ανάπτυξη συστημικής πηγής χρηματοδότησης για την ανάπτυξη στρατηγικά σχεδιασμένων υποδομών εναλλακτικών καυσίμων και τη μετάβαση σε καθαρά οχήματα.
67	Γ: Περαιτέρω αύξηση της χωρητικότητας των σιδηροδρομικών υποδομών	Ορόσημο	Ανάθεση συμβάσεων για την αναβάθμιση του σιδηροδρομικού σταθμού της	Ανακοίνωση βραβείων				ΤΡΙΜΗΝΟ	2024	Ανάθεση συμβάσεων για την αναβάθμιση των σιδηροδρομικών σταθμών της φάσης Α της Λιουμπλιάνα Dunajska και της Nova Gorica. Η συγγραφή υποχρεώσεων διασφαλίζει τη συμμόρφωση με την τεχνική

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
			Λιουμπλιάνα (φάση A Dunajska) και του σιδηροδρομικού σταθμού Nova Gorica							καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) και περιλαμβάνει βελτιώσεις στην τρέχουσα προσβασιμότητα για τους χρήστες στον σιδηροδρομικό σταθμό Nova Gorica και στη χωρητικότητα των γραμμών. Το έργο αναβάθμισης του σιδηροδρομικού σταθμού της Λιουμπλιάνα φάση Α της υπερδιέλευσης Dunajska διασφαλίζει τη χωρητικότητα της σιδηροδρομικής γραμμής έως το φορτίο ανά άξονα της κατηγορίας D4 (22,5 t/άξονα) για εμπορευματικές μεταφορές, υψηλότερες ταχύτητες, τη δυνατότητα μεταφοράς αμαξοστοιχιών μήκους 740 m για εμπορευματικές υπηρεσίες και το πρότυπο που απαιτείται από τον κανονισμό για τις τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας.
68	Γ: Περαιτέρω αύξηση της χωρητικότητας των	Στόχος	Αναβαθμισμένοι σιδηροδρομικοί σταθμοί	Έχουν ολοκληρωθεί οι κατασκευαστικές εργασίες και	Αριθμός	0	2	ΤΡΙΜΗΝΟ ΗΝΟ 2	2026	Ολοκληρωμένες κατασκευαστικές εργασίες στους σιδηροδρομικούς σταθμούς της Λιουμπλιάνα (φάση A Dunajska) και της Nova Gorica

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	σιδηροδρομικών υποδομών		Ljubljana (φάση A Dunajska) και Nova Gorica	εκδόθηκε έκθεση τεχνικού ελέγχου.						σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ορόσημου 67 και εκδόθηκε έκθεση σχετικά με τον τεχνικό έλεγχο.
68α	Γ: Περαιτέρω αύξηση της χωρητικότητας των σιδηροδρομικών υποδομών	Στόχος	Μήκος αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών γραμμών		Αριθμός (km)	0	19,2	ΤΡΙΜΗΝΟ ΗΝΟ 2	2026	Ανακατασκευασμένα χιλιόμετρα σιδηροδρομικής γραμμής (Bled Jezero Bohinjska Bela, Bohinjska Bela j και Prevalje — Κρατικά σύνορα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ορόσημου 67α.

E. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 5: ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ — ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

Αυτή η συνιστώσα του σλοβενικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αντιμετωπίζει προκλήσεις που σχετίζονται με την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050, την αύξηση της παραγωγικότητας των υλικών, την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και της οικολογικής καινοτομίας, τη βελτίωση του συστήματος διαχείρισης αποβλήτων και την ενίσχυση της αλυσίδας επεξεργασίας ξύλου. Η συνιστώσα εισάγει επίσης πράσινο δημοσιονομικό σχεδιασμό.

Στόχος της συνιστώσας είναι η στήριξη της μετάβασης της γραμμικής οικονομίας της Σλοβενίας σε μια κυκλική οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, σύμφωνα με την αναπτυξιακή στρατηγική της Σλοβενίας για το 2030 και το νέο σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία: «Προς μια καθαρότερη και πιο ανταγωνιστική Ευρώπη».

Οι εν λόγω επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις θα συμβάλουν στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις που απευθύνθηκαν στη Σλοβενία τα τελευταία δύο έτη για την «εστίαση της οικονομικής πολιτικής που σχετίζεται με τις επενδύσεις στην [...] μετάβαση σε χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και την ενεργειακή μετάβαση (ειδική ανά χώρα σύσταση 3, 2019) και στην «εστίαση σε επενδύσεις για την πράσινη [...] μετάβαση, ιδίως στην παραγωγή και χρήση καθαρής και αποδοτικής ενέργειας και στις περιβαλλοντικές υποδομές» (ειδική ανά χώρα σύσταση 3, 2020).

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01).

E.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Μεταρρύθμιση Α: Σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για βιώσιμο και πράσινο μετασχηματισμό

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να επιταχυνθεί η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία για την αποδοτική χρήση των πόρων.

Θεσπίζεται στρατηγικό και νομικό πλαίσιο για τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία με σκοπό τη βελτίωση της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού και την προώθηση της ενσωμάτωσης ανακυκλωμένων υλικών σε νέα προϊόντα. Η μεταρρύθμιση θεσπίζει πράσινο δημοσιονομικό σχεδιασμό με την εισαγωγή μεθοδολογίας που αποσκοπεί στον εντοπισμό και την αξιολόγηση στοιχείων του δημόσιου προϋπολογισμού που επηρεάζουν τις περιβαλλοντικές πολιτικές. Η μεταρρύθμιση διευκολύνει την καθοδήγηση του προϋπολογισμού και στηρίζει τη συνοχή των δημοσιονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών με τους στόχους για το κλίμα. Η μεταρρύθμιση θα ενισχύσει επίσης το υφιστάμενο σύστημα πράσινων δημόσιων συμβάσεων ενσωματώνοντας τις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Δημιουργεί υπηρεσία μίας στάσης για τη στήριξη των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) κατά τη μετάβασή τους σε μια κυκλική οικονομία.

Τα ορόσημα που σχετίζονται με την υλοποίηση της μεταρρύθμισης ολοκληρώνονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Επένδυση Β: Ολοκληρωμένο στρατηγικό έργο για την απαλλαγή της Σλοβενίας από τις ανθρακούχες εκπομπές μέσω της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία

Στόχος των επενδύσεων είναι η αύξηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων των εταιρειών και η στήριξη της μετάβασής τους σε μια κυκλική οικονομία.

Τα έργα στο πλαίσιο αυτής της επένδυσης καλύπτουν τη στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων στον τομέα της κυκλικής οικονομίας χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, την κατάρτιση καθοδηγητών για να βοηθήσουν τις εταιρείες στον εντοπισμό και την ανάπτυξη μετασχηματιστικών λύσεων και τη στήριξη των κυκλικών αξιακών αλυσίδων μέσω φιλικού προς το περιβάλλον επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τους επενδυτές.

Τα ορόσημα και οι στόχοι που σχετίζονται με την υλοποίηση της επένδυσης ολοκληρώνονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση Γ: Αυξημένη επεξεργασία ξύλου για την επιτάχυνση της μετάβασης σε μια κλιματικά ουδέτερη κοινωνία

Η επένδυση αυτή αναμένεται να συμβάλει στην αύξηση της εγχώριας επεξεργασίας ξύλου με βάση μια φιλική προς το περιβάλλον διαδικασία παραγωγής και την αποδοτική χρήση των πόρων.

Η επένδυση αυτή θα χρηματοδοτήσει τη νέα παραγωγική ικανότητα και την επέκταση της υφιστάμενης ικανότητας επεξεργασίας ξύλου. Και στις δύο περιπτώσεις, οι δραστηριότητες ακολουθούν τις αρχές της βιώσιμης κατασκευής. Υπόκεινται επίσης σε αυστηρά κριτήρια μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης, ιδίως όσον αφορά την προστασία της βιοποικιλότητας.

Η επένδυση ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Ε.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
69	Α: Θέσπιση πλαισίου για βιώσιμο και πράσινο μετασχηματισμό	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων σχετικά με τη διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού και την ανάκτηση των αποβλήτων	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του διατάγματος για τη διαχείριση των συσκευασιών και των απορριμμάτων συσκευασίας και του κανονισμού για τα απόβλητα				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2022	Οι τροποποιήσεις του διατάγματος για τη διαχείριση των συσκευασιών και των απορριμμάτων συσκευασίας και του κανονισμού για τα απόβλητα αυξάνουν την οργανωτική και οικονομική ευθύνη των κατασκευαστών και προωθούν την ενσωμάτωση ανακυκλωμένων υλικών σε νέα προϊόντα.
70	Α: Θέσπιση πλαισίου για βιώσιμο και πράσινο μετασχηματισμό	Ορόσημο	Ανάπτυξη και εφαρμογή μιας μεθοδολογίας πράσινου δημοσιονομικού σχεδιασμού	Ανάπτυξη και έναρξη εφαρμογής μιας μεθοδολογίας πράσινου δημοσιονομικού σχεδιασμού				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2023	Το Υπουργείο Οικονομικών αναπτύσσει και εφαρμόζει μεθοδολογία για την αξιολόγηση του αντικτύπου των επιμέρους γραμμών του προϋπολογισμού στους περιβαλλοντικούς στόχους (επισήμανση για το κλίμα) σύμφωνα με την ταξινόμηση και την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» στην τεχνική καθοδήγηση (2021/C58/01). . Η

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										μεθοδολογία εγκρίνεται, δημοσιεύεται και τίθεται σε εφαρμογή και επιτρέπει την παρακολούθηση των δαπανών του πράσινου προϋπολογισμού και την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών και κλιματικών επιπτώσεων της δημοσιονομικής πολιτικής.
71	A: Θέσπιση πλαισίου για βιώσιμο και πράσινο μετασχηματισμό	Ορόσημο	Λειτουργεί υπηρεσία μίας στάσης για την κυκλική οικονομία	Η υπηρεσία μίας στάσης για την κυκλική οικονομία είναι λειτουργική				ΤΡΙΜΗΝΟ NO 2	2022	Η υπηρεσία μίας στάσης στηρίζει τις επιχειρήσεις, ιδίως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) κατά τη μετάβασή τους σε μια κυκλική οικονομία. Ενσωματώνει και συντονίζει συστηματικά την υλοποίηση των έξι προγραμμάτων του ολοκληρωμένου στρατηγικού έργου για την απαλλαγή της Σλοβενίας από τις ανθρακούχες εκπομπές μέσω της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία.
72	B: Ολοκληρωμένο στρατηγικό έργο για την απαλλαγή της Σλοβενίας από τις ανθρακούχες εκπομπές	Ορόσημο	Χορήγηση επιχορηγήσεων για τη στήριξη επιχειρήσεων κατά τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία	Ανακοίνωση βραβείων				ΤΡΙΜΗΝΟ NO 2	2024	Τα έργα αυξάνουν την αποδοτική χρήση των πόρων των επιλεγμένων εταιρειών. Τα κριτήρια επιλογής διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τον τεχνικό οδηγό «εφόσον δεν βλάπτουν σοβαρά» (2021/C58/01). Για όλα τα έργα που σχετίζονται με εγκαταστάσεις που καλύπτονται από το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ,

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	μέσω της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία									διασφαλίζεται ότι οι υποστηριζόμενες εγκαταστάσεις επιτυγχάνουν τις προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά πολύ κάτω από το όριο που έχει τεθεί για τη δωρεάν κατανομή, όπως ορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής. ¹
73	Β: Ολοκληρωμένο στρατηγικό έργο για την απαλλαγή της Σλοβενίας από τις ανθρακούχες εκπομπές μέσω της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία	Στόχος	Ολοκληρωμένα έργα για τη στήριξη των επιχειρήσεων κατά τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία		Αριθμός	0	150	ΤΡΙΜΗ ΝΟ 4	2025	Ολοκλήρωση των έργων για την ενίσχυση της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία.
74	Γ: Αύξηση της επεξεργασίας ξύλου για την	Ορόσημο	Χορήγηση επιχορηγήσεων για τη	Ανακοίνωση βραβείων				ΤΡΙΜΗ ΝΟ 4	2024	Τα έργα προωθούν την επεξεργασία της ξυλείας με περιβαλλοντικά ορθό και αποδοτικό ως προς τη χρήση των πόρων

¹ Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται επεξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι δυνατόν.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	επιτάχυνση της μετάβασης σε μια κλιματικά ουδέτερη κοινωνία		στήριξη της φιλικής προς το περιβάλλον επεξεργασίας ξυλείας							τρόπο και σύμφωνα με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και των βιώσιμων κατασκευών. Τα κριτήρια επιλογής έργων διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με την τεχνική καθοδήγηση «εφόσον δεν βλάπτουν σοβαρά» (2021/C58/01), ιδίως όσον αφορά την προστασία της βιοποικιλότητας.
75	Γ: Αύξηση της επεξεργασίας ξύλου για την επιτάχυνση της μετάβασης σε μια κλιματικά ουδέτερη κοινωνία	Στόχος	Ολοκληρωμένα έργα για τη στήριξη της φιλικής προς το περιβάλλον επεξεργασίας ξυλείας		Αριθμός	0	8	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2025	Ολοκλήρωση των έργων στήριξης της φιλικής προς το περιβάλλον μεταποίησης ξυλείας.
76	Γ: Αύξηση της επεξεργασίας ξύλου για την επιτάχυνση της μετάβασης σε μια κλιματικά ουδέτερη κοινωνία	Στόχος	Ολοκληρωμένα έργα για τη στήριξη της φιλικής προς το περιβάλλον επεξεργασίας ξυλείας		Αριθμός	8	28	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Ολοκλήρωση των έργων στήριξης της φιλικής προς το περιβάλλον μεταποίησης ξυλείας.

ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 6: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Οι σλοβενικές εταιρείες υστερούν όσον αφορά τον ρυθμό προσαρμογής στις αλλαγές που επιφέρει η ψηφιοποίηση λόγω της έλλειψης ικανοτήτων και δεξιοτήτων των εργαζομένων και των περιορισμένων πόρων για επενδύσεις σε εξοπλισμό και προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες.

Στο πλαίσιο αυτό, οι στόχοι αυτής της συνιστώσας του σλοβενικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας είναι η αύξηση της αποδοτικότητας και της ανάπτυξης των επιχειρήσεων, η στήριξη του μετασχηματισμού τους μέσω ψηφιακών τεχνολογιών, η επιτάχυνση της μεγαλύτερης χρήσης προηγμένων τεχνολογιών, με παράλληλη προσαρμογή του κανονιστικού πλαισίου, βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά, της διαφάνειας και της ασφάλειας, γεγονός που μακροπρόθεσμα αναμένεται να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα της χώρας. Η περαιτέρω ενσωμάτωση των σλοβενικών εταιρειών στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας θα υποστηριχθεί μέσω της συμμετοχής σε πολυκρατικά έργα.

Οι εν λόγω επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις θα συμβάλουν στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις που απευθύνθηκαν στη Σλοβενία το 2019 για τη «βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος με τη μείωση των κανονιστικών περιορισμών και του διοικητικού φόρτου» (ειδική ανά χώρα σύσταση 2, 2019) και το 2020 για την «εστίαση των επενδύσεων στην [...] ψηφιακή μετάβαση [...] και στην ανάπτυξη του δικτύου 5G. Προώθηση των ψηφιακών ικανοτήτων των επιχειρήσεων και ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων, του ηλεκτρονικού εμπορίου [...]» (ειδική ανά χώρα σύσταση 3, 2020).

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01).

ΣΤ.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Μεταρρύθμιση Α: Ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας (επιχειρήσεις και βιομηχανία)

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας υποστηρίζεται μέσω της έναρξης ισχύος μιας στρατηγικής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και των κατευθυντήριων γραμμών για καινοτόμες δημόσιες συμβάσεις. Η στρατηγική προβλέπει τη μεταφορά μητρώων σε ενιαίο μητρώο επιχειρήσεων.

Η στρατηγική περιλαμβάνει επίσης χάρτη πορείας για την εφαρμογή της κοινής εργαλειοθήκης της Ένωσης για τη συνδεσιμότητα², ο οποίος επικεντρώνεται σε δραστηριότητες που σχετίζονται με ένα ενιαίο σημείο πληροφόρησης.

The milestones and targets related to the implementation of the reform shall be completed by 31 December 2024.

Επένδυση Β: Βιομηχανικό/επιχειρηματικό πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού

Η επένδυση αναμένεται να αυξήσει την παραγωγικότητα και την ανάπτυξη μέσω της βελτιστοποίησης των διαδικασιών και της εφαρμογής προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών, να

² Σύμφωνα με τη σύσταση (ΕΕ) 2020/1307 της Επιτροπής σχετικά με κοινή εργαλειοθήκη της Ένωσης για τη μείωση του κόστους εγκατάστασης δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας και τη διασφάλιση έγκαιρης και φιλικής προς τις επενδύσεις πρόσβασης στο ραδιοφάσμα 5G, με σκοπό την προώθηση της συνδεσιμότητας προς στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης από την κρίση της νόσου COVID-19 στην Ένωση.

αναπτύξει τις ψηφιακές δεξιότητες των εργαζομένων και να τονώσει την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία διευκολύνοντας την είσοδο νέων συμμετεχόντων στην αγορά.

Μια ανταγωνιστική πρόσκληση υποβολής προτάσεων προσδιορίζει συγκεκριμένα έργα για την επέκταση της χρήσης προηγμένων τεχνολογιών με σκοπό την αύξηση της αποδοτικότητας, της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας και την επιτάχυνση της υιοθέτησης της ψηφιακής καινοτομίας και της μεταφοράς ψηφιακών ικανοτήτων.

Οι δικαιούχοι είναι κοινοπραξίες που περιλαμβάνουν μεγάλες εταιρείες και ΜΜΕ. Οι εταιρείες αναπτύσσουν και εφαρμόζουν ολοκληρωμένη στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού για την επίτευξη των στόχων της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.

Τα ορόσημα και οι στόχοι που σχετίζονται με την υλοποίηση της επένδυσης ολοκληρώνονται έως τις 30 Ιουνίου 2024.

Επένδυση Δ: Διασυνοριακά και πολυκρατικά έργα — Ευρωπαϊκές κοινές υποδομές και υπηρεσίες δεδομένων

Οι στόχοι των πολυκρατικών έργων για τις ευρωπαϊκές κοινές υποδομές και υπηρεσίες δεδομένων είναι η ανάπτυξη και η ανάπτυξη, κατά την πρώτη βιομηχανική ανάπτυξη, της νέας γενιάς υποδομών και υπηρεσιών χαμηλής ισχύος από το Edge έως το υπολογιστικό νέφος, ώστε να εξοπλιστεί τελικά η ΕΕ με παγκόσμιες, μακρόπνοες, εξαιρετικά ασφαλείς, πράσινες βιομηχανικές ικανότητες επεξεργασίας δεδομένων.

Το έργο αυτό μπορεί να λάβει τη μορφή σχεδιαζόμενου σημαντικού έργου κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (ΣΕΚΕΕ) για υποδομές και υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους επόμενης γενιάς.

Τα ορόσημα και οι στόχοι που σχετίζονται με την υλοποίηση του έργου ολοκληρώνονται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Επένδυση Ε: Διασυνοριακά και πολυκρατικά έργα — Επεξεργαστές χαμηλής ισχύος και μικροκυκλώματα ημιαγωγών

Οι στόχοι του πολυκρατικού έργου για τους επεξεργαστές χαμηλής ισχύος και τα μικροκυκλώματα ημιαγωγών είναι η ενίσχυση των ικανοτήτων σχεδιασμού και η αύξηση της ανθεκτικότητας των αξιακών αλυσίδων ημιαγωγών της ΕΕ και της Σλοβενίας, η σύνδεση των εθνικών και ενωσιακών διαδικασιών με την αλληλεπικάλυψη των κύκλων εργασίας και η ενίσχυση της αξιακής αλυσίδας της μικροηλεκτρονικής μέσω (1) σπονδυλωτής προσέγγισης (εργαλεία και εξοπλισμός, υλικά, σχεδιασμός, κατασκευή, συσκευασία και δοκιμές), με γνώμονα τις ανάγκες της βιομηχανίας, (2) ορισμός της νέας ανάπτυξης μέσω του ορισμού του οικοσυστήματος μικροηλεκτρονικής, (3) ενσωμάτωση ολόκληρου του οικοσυστήματος μικροηλεκτρονικής στην Ευρώπη.

Το έργο αυτό μπορεί να λάβει τη μορφή σχεδιαζόμενου σημαντικού έργου κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (ΣΕΚΕΕ).

Τα ορόσημα και οι στόχοι που σχετίζονται με την υλοποίηση του έργου ολοκληρώνονται έως τις 30 Ιουνίου 2024.

ΣΤ.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
77	A: Ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας (επιχειρήσεις και βιομηχανία)	Ορόσημο	Έγκριση στρατηγικής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων	Έγκριση της στρατηγικής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων από την κυβέρνηση				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2021	<p>Η κυβέρνηση αναπτύσσει και εγκρίνει στρατηγική για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, η οποία καθορίζει τα βασικά στάδια του ψηφιακού μετασχηματισμού. Η στρατηγική διασφαλίζει ότι όλοι οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων στη Σλοβενία είναι εγγεγραμμένοι σε ένα μητρώο, σύμφωνα με την αρχή «μόνον άπαξ» που ενσωματώνεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1724 για την ενιαία ψηφιακή πύλη.</p> <p>Η στρατηγική περιλαμβάνει χάρτη πορείας για την εφαρμογή της κοινής εργαλειοθήκης της Ένωσης για τη συνδεσιμότητα³, συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων που σχετίζονται</p>

³ Σύμφωνα με τη σύσταση (ΕΕ) 2020/1307 της Επιτροπής σχετικά με κοινή εργαλειοθήκη της Ένωσης για τη μείωση του κόστους εγκατάστασης δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας και τη διασφάλιση έγκαιρης και φιλικής προς τις επενδύσεις πρόσβασης στο ραδιοφάσμα 5G, με σκοπό την προώθηση της συνδεσιμότητας προς στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης από την κρίση της νόσου COVID-19 στην Ένωση.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										με ενιαίο σημείο πληροφόρησης και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση κάθε δράσης.
78	A: Ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας (επιχειρήσεις και βιομηχανία)	Ορόσημο	Κατευθυντήριες γραμμές για καινοτόμες δημόσιες συμβάσεις	Κατευθυντήριες γραμμές για καινοτόμες δημόσιες συμβάσεις που εγκρίθηκαν από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Σλοβενίας				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2022	Οι κατευθυντήριες γραμμές για καινοτόμες δημόσιες συμβάσεις καθορίζουν τις διαδικασίες επιλογής και τα κριτήρια για τη συμμετοχή των αιτούντων σε καινοτόμες διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων.
80	B: Πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού για τη βιομηχανία/τις επιχειρήσεις	Ορόσημο	Ανάθεση συμβάσεων για έργα ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων	Ανακοίνωση βραβείων				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2022	Οι αιτούντες είναι κοινοπραξίες ή άλλες μορφές ενοποίησης εταιρειών, οι οποίες περιλαμβάνουν τουλάχιστον μία μεγάλη εταιρεία και πολλαπλές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Τα κριτήρια επιλογής περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση των ψηφιακών ικανοτήτων των εργαζομένων και την καθιέρωση ηλεκτρονικής ταυτότητας και ψηφιακής επιχειρηματικής κάρτας.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
81	Β: Θεματολόγιο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της βιομηχανίας/των επιχειρήσεων	Στόχος	Κοινοπραξίες εταιρειών με παραγόμενη ψηφιακή στρατηγική		Αριθμός	0	20	ΤΡΙΜΗ ΝΟ 2	2022	Οι συμβάσεις που ανατίθενται σε κοινοπραξίες στο πλαίσιο του ορόσημου 80 αναπτύσσουν προσαρμοσμένες ψηφιακές στρατηγικές για τον μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, της τεχνολογίας, της οργάνωσης και του πολιτισμού. Σε αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, αξιολόγηση ψηφιακής ετοιμότητας, προσδιορισμός των σχετικών τομέων για την ψηφιοποίηση, σχετικά δεδομένα και πηγές, ενσωμάτωση δεδομένων και μαθησιακές ανάγκες.
82	Β: Θεματολόγιο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της βιομηχανίας/των επιχειρήσεων	Στόχος	Κοινοπραξίες που υποστηρίζονται με ολοκληρωμένο ψηφιακό μετασχηματισμό		Αριθμός	0	20	ΤΡΙΜΗ ΝΟ 2	2024	Ολοκληρωθέντα έργα σύμφωνα με τις ψηφιακές στρατηγικές που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του ορόσημου 81. Το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης ανέρχεται σε τουλάχιστον 43 808 855 EUR, εκ των οποίων τουλάχιστον 10 000 000 EUR προορίζονται

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
83	Δ: Διασυνοριακά και πολυκρατικά έργα — Ευρωπαϊκές κοινές υποδομές και υπηρεσίες δεδομένων	Ορόσημο	Προκήρυξη της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένα νέο έργο για το υπολογιστικό νέφος επόμενης γενιάς.	Δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος				ΤΡΙΜΗ ΝΟ 2	2021	ΖΗΤΟΥΝ εταιρικό ενδιαφέρον για συμμετοχή σε πολυκρατικό διασυνοριακό έργο κοινών ευρωπαϊκών υποδομών και υπηρεσιών δεδομένων, το οποίο έχει προγραμματιστεί να υλοποιηθεί ως σημαντικό έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (ΣΕΚΕΕ) για υποδομές και υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους επόμενης γενιάς.
84	Δ: Διασυνοριακά και πολυκρατικά έργα — Ευρωπαϊκές κοινές υποδομές και υπηρεσίες δεδομένων	Στόχος	Λύσεις επεξεργασίας δεδομένων που αναπτύχθηκαν και ενσωματώθηκαν σε πιλοτική φάση		Αριθμός	0	7	ΤΡΙΜΗ ΝΟ 2	2026	Τα ολοκληρωμένα έργα στο πλαίσιο του ορόσημου 83 συμβάλλουν στην ανάπτυξη και την αρχική εφαρμογή της επόμενης γενιάς καινοτόμων λύσεων υπολογιστικού νέφους και παρυφών, ώστε να συμβάλουν τελικά στη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής κοινής υποδομής δεδομένων και των συναφών καινοτόμων υπηρεσιών έξυπνης επεξεργασίας.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
85	Ε: Διασυννοριακά και πολυκρατικά έργα — Επεξεργαστές χαμηλής ισχύος και μικροκυκλώματα ημιαγωγών	Ορόσημο	Οριστικοποίηση του καταλόγου δυνητικών συμμετεχόντων στο κοινό έργο.	Οριστικοποίηση του καταλόγου				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2021	Οριστικοποίηση του καταλόγου συμμετεχόντων σε πολυκρατικό έργο στον τομέα της μικροηλεκτρονικής, το οποίο έχει προγραμματιστεί να υλοποιηθεί ως σημαντικό έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (ΣΕΚΕΕ).
86	Ε: Διασυννοριακά και πολυκρατικά έργα — Επεξεργαστές χαμηλής ισχύος και μικροκυκλώματα ημιαγωγών	Στόχος	Αριθμός έργων που ξεκίνησαν		Αριθμός	0	2	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2024	Έργα που ξεκίνησαν σε συγκεκριμένους τομείς (όπως ο σχεδιασμός μικροκυκλωμάτων επικοινωνίας, η ανάπτυξη προηγμένων διαδικασιών ημιαγωγών, η ενοποίηση συστημάτων και οι πυρήνες για χρήση σε διάφορες εφαρμογές έξυπνης κινητικότητας, έξυπνες πόλεις και κοινότητες, έξυπνα εργοστάσια) στην αξιακή αλυσίδα του κοινού έργου στο πλαίσιο του ορόσημου 85.

Z. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 7: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Αυτή η συνιστώσα του σλοβενικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της ψηφιοποίησης που σχετίζονται με τη δημόσια διοίκηση, όπως η διασφάλιση ευρυζωνικής κάλυψης σε ολόκληρη την επικράτεια της Σλοβενίας, η υιοθέτηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, η διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων διαχείρισης δεδομένων, οι ψηφιακές δεξιότητες και ο εξοπλισμός των δημόσιων υπαλλήλων, η κυβερνοασφάλεια και η διασφάλιση του συντονισμού στη διαχείριση των επενδύσεων ΤΠΕ.

Στόχος της συνιστώσας είναι η αντιμετώπιση των κρίσιμων ελλείψεων που εντοπίστηκαν στην ψηφιοποίηση του δημόσιου τομέα κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Ειδικότερα, η συνιστώσα αποσκοπεί στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος για επιτυχημένο ψηφιακό μετασχηματισμό, στην ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, στην αύξηση των ψηφιακών δεξιοτήτων και στην ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας.

Η συνιστώσα θα αντιμετωπίσει περαιτέρω τη μετάβαση σε μια κοινωνία των Gigabit βελτιώνοντας το κανονιστικό περιβάλλον και ενισχύοντας την ψηφιακή συνδεσιμότητα μέσω επενδύσεων σε ευρυζωνικές υποδομές σε δυσπρόσιτες περιοχές.

Οι εν λόγω επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις θα συμβάλουν στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις που απευθύνθηκαν στη Σλοβενία το 2020 για την «εστίαση των επενδύσεων στην [...] ψηφιακή μετάβαση [...] και στην ανάπτυξη του δικτύου 5G. Προώθηση των ψηφιακών ικανοτήτων των επιχειρήσεων και ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων, του ηλεκτρονικού εμπορίου [...]» (ειδική ανά χώρα σύσταση 3, 2020).

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01).

Η.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Μεταρρύθμιση Α: Ενίσχυση της διακυβέρνησης του ψηφιακού μετασχηματισμού της δημόσιας διοίκησης

Οι στόχοι της μεταρρύθμισης είναι η βελτίωση της διακυβέρνησης του ψηφιακού μετασχηματισμού στη δημόσια διοίκηση. Αυτό αναμένεται να επιτευχθεί με την έγκριση της στρατηγικής για τις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες 2021-2030 και τη σύσταση συμβουλίου ανάπτυξης της πληροφορικής ως συντονιστικού οργάνου ψηφιακών λύσεων.

Η στρατηγική για τις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες 2021-2030 εγκρίνεται από την κυβέρνηση και αποσκοπεί σε φιλικές προς τον χρήστη και απλές ψηφιακές υπηρεσίες, διασφαλίζοντας δεδομένα για καλύτερες υπηρεσίες και λήψη αποφάσεων και παρέχοντας ένα ασφαλές, αξιόπιστο και χωρίς αποκλεισμούς ψηφιακό περιβάλλον.

Το Συμβούλιο Ανάπτυξης Πληροφορικής λειτουργεί ως διοικητικό όργανο για τον συντονισμό των δραστηριοτήτων στον δημόσιο τομέα που σχετίζονται με επενδύσεις ΤΠ, πρότυπα, συστήματα υποστήριξης και άλλες τεχνολογικές εξελίξεις, όταν η συμβατότητα των συστημάτων είναι απαραίτητη για τη λειτουργία και τη συντήρησή τους.

Το ορόσημο που σχετίζεται με την υλοποίηση της μεταρρύθμισης ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Μεταρρύθμιση Β: Δημιουργία περιβάλλοντος για τη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τη δημόσια διοίκηση

Οι στόχοι της μεταρρύθμισης είναι η παροχή της κατάλληλης νομικής βάσης για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από τη δημόσια διοίκηση, ιδίως η εισαγωγή υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτοποίησης.

Η έναρξη ισχύος του νόμου για την ηλεκτρονική ταυτότητα και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης και του τροποποιημένου νόμου για την ταυτότητα θα καταστήσει λειτουργική τη χρήση της εθνικής ηλεκτρονικής ταυτότητας για τη χρήση δημόσιων υπηρεσιών και θα παράσχει βασικές προϋποθέσεις για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Η ηλεκτρονική ταυτότητα αναγνωρίζεται διασυνοριακά και κοινοποιείται στο πλαίσιο του eIDAS.

Το ορόσημο που σχετίζεται με την υλοποίηση της μεταρρύθμισης ολοκληρώνεται και η έναρξη της έκδοσης εγγράφων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης πραγματοποιείται έως τις 30 Ιουνίου 2022.

Μεταρρύθμιση Γ: Εκσυγχρονισμός των διοικητικών διαδικασιών για επιτυχημένο ψηφιακό μετασχηματισμό

Οι στόχοι της μεταρρύθμισης είναι να παράσχει τη νομική βάση για την περαιτέρω ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών.

Ο περί Γενικών Διοικητικών Διαδικασιών Νόμος και το Διάταγμα περί Διοικητικού Εμπορίου τροποποιούνται προκειμένου να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής των ηλεκτρονικών διαδικασιών στις διοικητικές διαδικασίες.

Το ορόσημο που σχετίζεται με την υλοποίηση της μεταρρύθμισης ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Μεταρρύθμιση Δ: Σύσταση Κέντρου Αρμοδιότητας — Κέντρο Ανθρώπινων Πόρων και αύξηση των δεξιοτήτων του προσωπικού στη δημόσια διοίκηση

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η βελτίωση της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων στην κρατική διοίκηση.

Ιδρύεται Κέντρο Αρμοδιότητας — Κέντρο Ανθρώπινων Πόρων με την τροποποίηση του νόμου περί δημόσιας διοίκησης και τίθεται σε λειτουργία. Το Κέντρο αποσκοπεί στην προώθηση μιας στρατηγικής προσέγγισης όσον αφορά τη διαχείριση των ικανοτήτων. Το Κέντρο αξιολογεί τις ικανότητες και τις δεξιότητες στις διαδικασίες πρόσληψης, συμβάλλει στην ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων (συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών) των δημόσιων υπαλλήλων και αναπτύσσει άλλα εργαλεία για τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων στους κρατικούς διοικητικούς φορείς. Επιπλέον, εγκρίνεται στρατηγική διαχείρισης των δημόσιων υπηρεσιών σχετικά με τη διαχείριση ταλέντων, την εξέλιξη της σταδιοδρομίας, τη διά βίου μάθηση και τη νέα πραγματικότητα που δημιούργησε η πανδημία COVID-19.

Το ορόσημο που σχετίζεται με την υλοποίηση της μεταρρύθμισης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2024.

Μεταρρύθμιση Ε. Διασφάλιση της κυβερνοασφάλειας

Οι στόχοι της μεταρρύθμισης αυτής είναι η ενίσχυση του στρατηγικού και επιχειρησιακού επιπέδου των οντοτήτων που αποτελούν μέρος του εθνικού συστήματος κυβερνοασφάλειας, μέσω της βελτίωσης της διασυνδεσιμότητας και της συνεργασίας τους.

Η ικανότητα της ομάδας αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στον τομέα της κυβερνοασφάλειας (Sigon-CERT) και της διοίκησης της Δημοκρατίας της Σλοβενίας για την ασφάλεια των πληροφοριών (URSIV) ενισχύεται μέσω της σύστασης αρχής πιστοποίησης της κυβερνοασφάλειας, πλατφόρμας κέντρου ανταλλαγής και ανάλυσης πληροφοριών και πλατφόρμας κοινοποίησης περιστατικών ασφάλειας στο URSIV.

Η μεταρρύθμιση θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Μεταρρύθμιση ΣΤ. Μετάβαση σε μια κοινωνία των Gigabit

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι να συμβάλει στην παροχή ευρυζωνικής κάλυψης σε ολόκληρη την επικράτεια της Δημοκρατίας της Σλοβενίας.

Ο νόμος για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες τροποποιείται ώστε να βελτιστοποιηθούν οι διαδικασίες για την κατασκευή δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, να αυξηθεί η αποδοτικότητα της από κοινού κατασκευής και η προβλεψιμότητα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Η κυβέρνηση της Σλοβενίας εγκρίνει εθνικό ευρυζωνικό σχέδιο το οποίο καθορίζει τις ανάγκες για την ανάπτυξη ευρυζωνικής κάλυψης σε ολόκληρη τη Σλοβενία έως το 2025, καθώς και τα μέτρα για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Το ορόσημο που σχετίζεται με την υλοποίηση της μεταρρύθμισης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2022.

Επένδυση Ζ. Εκσυγχρονισμός του ψηφιακού περιβάλλοντος της δημόσιας διοίκησης

Οι στόχοι της επένδυσης είναι η ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών με επίκεντρο τον χρήστη, η αναβάθμιση της υποδομής ΤΠ στη δημόσια διοίκηση, η υλοποίηση πιλοτικού έργου για την αυτοματοποιημένη βιώσιμη διαχείριση των δημόσιων κτιρίων και η παροχή ψηφιακών υπηρεσιών και η ενίσχυση της ανάπτυξης δεξιοτήτων για τους δημόσιους υπαλλήλους.

Η επένδυση αποτελείται από διάφορες επιμέρους επενδύσεις, και συγκεκριμένα:

- Ολοκλήρωση τουλάχιστον 40 000 συμμετοχών δημοσίων υπαλλήλων σε προγράμματα κατάρτισης σε ψηφιακές δεξιότητες·
- Μια ψηφιακή πλατφόρμα ηλεκτρονικού δικαίου για την κατάρτιση, την έγκριση και τη δημοσίευση εθνικών νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων·
- Πολυκρατικό έργο που σχετίζεται με τη δημιουργία και τη θέση σε λειτουργία εθνικής QCI (κβαντική επικοινωνιακή υποδομή).

Η επένδυση ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Επένδυση Η. Υποδομές Gigabit

Στόχος της επένδυσης είναι να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη υποδομών ευρυζωνικής πρόσβασης σε αναβαθμισμένα δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας.

Η επένδυση θα στηρίξει την κατασκευή ευρυζωνικών δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας σε τουλάχιστον 6838 νοικοκυριά σε «λευκές περιοχές», κυρίως σε αραιοκατοικημένες περιοχές και δύσκολα εδάφη. Τα έργα ελαχιστοποιούν τις επιπτώσεις στο διάστημα και στο περιβάλλον δίνοντας προτεραιότητα στην κοινή χρήση των υφιστάμενων υποδομών και στην από κοινού κατασκευή και ενοποίηση με άλλες επενδύσεις σε υποδομές.

Η επένδυση ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Επένδυση Ι. Ψηφιοποίηση της εσωτερικής ασφάλειας

Στόχος της επένδυσης είναι η βελτίωση και η αναβάθμιση της τεχνολογίας που είναι διαθέσιμη στο επίπεδο της σλοβενικής αστυνομίας για τη βελτιστοποίηση και τη στήριξη των διαδικασιών εργασίας.

Δημιουργείται και λειτουργεί ιδιωτικό υπολογιστικό νέφος διαλειτουργικό με τα υφιστάμενα συστήματα στο επίπεδο του σλοβενικού κράτους για τις ανάγκες της εθνικής αστυνομίας. Αυτό το υπολογιστικό νέφος αναμένεται να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία των αστυνομικών εφαρμογών.

Δημιουργείται και λειτουργεί υποδομή ψηφιακού ραδιοδικτύου TETRA σε επίπεδο κράτους για τις ανάγκες της εθνικής αστυνομίας. Το δίκτυο είναι συμβατό με άλλα εθνικά ραδιοσυστήματα γειτονικών χωρών.

Τα ορόσημα και οι στόχοι που σχετίζονται με την υλοποίηση της επένδυσης ολοκληρώνονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση I. Ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης και της επιστήμης

Στόχος της επένδυσης είναι η ψηφιοποίηση της παιδαγωγικής διαδικασίας και της θεσμικής διαχείρισης για όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, η παροχή επαρκούς υποδομής πληροφοριών και επικοινωνιών και η παροχή σχετικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων. Διασφαλίζεται η συνδεσιμότητα υψηλής ταχύτητας, η αποθήκευση δεδομένων και η ενίσχυση των ικανοτήτων για τα ανοικτά δεδομένα και την ανοικτή επιστήμη εντός των ερευνητικών οργανισμών. Αυτό αναμένεται να συμβάλει στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων και στη μείωση του ψηφιακού χάσματος.

Η επένδυση διασφαλίζει ιδίως:

- συνδεσιμότητα για ιδρύματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ανώτατα επαγγελματικά κολέγια, καθώς και για οργανισμούς εκπαίδευσης ενηλίκων·
- ανάπτυξη και θέση σε λειτουργία νέων λύσεων ΤΠ για τη στήριξη της ψηφιοποίησης της παιδαγωγικής διαδικασίας για όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης·
- βασικό δίκτυο οπτικών ινών υψηλής ταχύτητας μεταξύ των PoP (σημείο παρουσίας) του ακαδημαϊκού και ερευνητικού δικτύου της Σλοβενίας (Arnes) και των αποθετηρίων δεδομένων για τη διατήρηση των αποτελεσμάτων ανοικτής έρευνας·

Οι στόχοι που σχετίζονται με την υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση Κ. Πράσινο σλοβενικό πλαίσιο τοποθεσίας

Στόχος της επένδυσης είναι να προωθηθεί η έξυπνη διαχείριση του διαστήματος ως σπάνιος φυσικός πόρος και να περιοριστεί η κατασκευή σε νέα γη, αυξάνοντας την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή. Επιπλέον, αναμένεται να παρέχει χωρικά δεδομένα και υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο με βάση τη συνδυασμένη χρήση κτηματομεσιτικών, περιβαλλοντικών, υδάτινων αρχείων, οικονομικών δημόσιων υποδομών και αρχείων κτιριακών εκτάσεων.

Η επένδυση διασφαλίζει τη διασύνδεση βασικών χωρικών και περιβαλλοντικών ψηφιακών δεδομένων. Αυτό αναμένεται να στηρίξει την ανάπτυξη και τη θέση σε λειτουργία ψηφιακών υπηρεσιών που σχετίζονται ιδίως με το περιβάλλον, τις πλημμυρικές περιοχές, την πολιτική γης σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και τη συμμετοχή του κοινού στον χωροταξικό σχεδιασμό.

Οι στόχοι που σχετίζονται με την υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση Λ. Η ψηφιακή μετάβαση στη γεωργία, τα τρόφιμα και τη δασοκομία

Στόχος της επένδυσης είναι η απλούστευση του διοικητικού φόρτου για τους δικαιούχους της μελλοντικής Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και για τον δασικό τομέα, καθώς και η παροχή βελτιωμένων δεδομένων στους φορείς λήψης αποφάσεων.

Η επένδυση συνίσταται ιδίως στην ανάπτυξη αποθήκης δεδομένων που αναμένεται να καταστήσει δυνατή τη σύνδεση και τη διανομή δεδομένων, να στηρίξει το έργο της Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων, την Κτηνιατρική και την Προστασία των Φυτών και να ψηφιοποιήσει τις βάσεις δεδομένων στην κτηνοτροφία. Αναπτύσσονται ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους τομείς της γεωργίας, των τροφίμων, της δασοκομίας, των δημόσιων γεωργικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και της παρακολούθησης και επιθεώρησης σε αυτή τη βάση.

Η επένδυση ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Επένδυση Μ. Ψηφιοποίηση στον τομέα του πολιτισμού

Στόχος της επένδυσης είναι η αύξηση της προσβασιμότητας στην πολιτιστική κληρονομιά, η βελτιστοποίηση των διαδικασιών δήλωσης πολιτιστικών μνημείων και απόκτησης συγκατάθεσης πολιτιστικής προστασίας για παρεμβάσεις πολιτιστικής κληρονομιάς και η υποστήριξη της ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης.

Η επένδυση συνίσταται στη δημιουργία μιας πλατφόρμας πληροφοριών για τον ηλεκτρονικό πολιτισμό με σκοπό τη βελτίωση των υποδομών, με παράλληλη ανάπτυξη των ικανοτήτων των πολιτιστικών δημιουργών για τη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου στον τουρισμό. Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες είναι λειτουργικές και προσβάσιμες στα πολιτιστικά ιδρύματα.

Ένα σύστημα ηλεκτρονικής κληρονομιάς για τον εκσυγχρονισμό και τη δημιουργία δυναμικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και η αναβάθμιση του σλοβενικού συστήματος e-ARH.si για τη διαδικασία ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης αναμένεται να συμβάλουν στον μετασχηματισμό αυτού του τομέα.

Οι στόχοι που σχετίζονται με την υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθούν έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Επένδυση Ν. Ψηφιοποίηση στον τομέα της δικαιοσύνης

Στόχος της επένδυσης είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας στη δικαιοσύνη τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους πολίτες.

Η επένδυση επιταχύνει την περαιτέρω ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και την ανάπτυξη νέων λύσεων ΤΠ για τη διασφάλιση ολοκληρωμένης ανταλλαγής πληροφοριών και νομικής τεκμηρίωσης και συμβάλλει στην ταχύτερη επίλυση των δικαστικών διαφορών. Ο ασφαλής και ποιοτικός οπτικοακουστικός εξοπλισμός βελτιώνει την πρόσβαση των πολιτών και των επιχειρήσεων. Θα αναπτυχθεί σύστημα εξ αποστάσεως κατάρτισης και ψηφιοποίησης των εξετάσεων για το Κέντρο Δικαστικής Κατάρτισης.

Η επένδυση ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Η.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
90	A: Ενίσχυση της διακυβέρνησης του ψηφιακού μετασχηματισμού της δημόσιας διοίκησης	Ορόσημο	Σύσταση και λειτουργία του Κρατικού Συμβουλίου Ανάπτυξης Πληροφορικής της Κρατικής Διοίκησης	Έκδοση απόφασης σύστασης του Συμβουλίου από την κυβέρνηση και διορισμού των μελών του από το Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2021	Το συμβούλιο παρέχει ένα κεντρικό σημείο για τη δημόσια διοίκηση για τον συντονισμό των επιχειρήσεων σε επιχειρησιακό επίπεδο που σχετίζονται με τις επενδύσεις σε ΤΠ, τα πρότυπα, τα συστήματα υποστήριξης και άλλες τεχνολογικές εξελίξεις, όταν η συμβατότητα των συστημάτων είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική λειτουργία και συντήρησή τους.
91	B: Δημιουργία περιβάλλοντος για τη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τη δημόσια διοίκηση	Ορόσημο	Ασφαλή εθνικά έγγραφα ηλεκτρονικής ταυτότητας	Έναρξη έκδοσης νέων εθνικών δελτίων ηλεκτρονικής ταυτότητας				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2022	Εκδίδονται τα πρώτα νέα δελτία ηλεκτρονικής ταυτότητας. Αυτό χρησιμοποιείται σε εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Το νέο δελτίο ταυτότητας επιτρέπει στον πολίτη να ταυτοποιεί και να επαληθεύει την ταυτότητά του ηλεκτρονικά, προκειμένου να έχει πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες και να υπογράφει ηλεκτρονικά. Η

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										νομική βάση για την έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας είναι ο νόμος για την ηλεκτρονική ταυτότητα και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης και ο τροποποιημένος νόμος για το δελτίο ταυτότητας (νόμος για την τροποποίηση του νόμου περί ταυτότητας). Το σύστημα κοινοποιείται στο πλαίσιο του eIDAS ώστε να συμμορφώνεται διασυνοριακά.
92	Δ: Δημιουργία Κέντρου Αρμοδιότητας — Κέντρου Ανθρώπινων Πόρων και αύξηση των δεξιοτήτων του προσωπικού της δημόσιας διοίκησης	Ορόσημο	Δημιουργία και λειτουργία κέντρου ικανοτήτων — κέντρου ανθρώπινων πόρων	Το Κέντρο Αρμοδιότητας — Κέντρο Ανθρώπινου Δυναμικού είναι επιχειρησιακό				ΤΡΙΜΗΝΟ NO 2	2024	Οι τροποποιήσεις της πράξης για τη δημόσια διοίκηση προβλέπουν τη σύσταση του Κέντρου Αρμοδιότητας — Κέντρου Ανθρώπινων Πόρων. The Centre shall be operational and responsible for: — διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών για τις διαδικασίες πρόσληψης στην κρατική διοίκηση· — αξιολόγηση των δεξιοτήτων των υποψηφίων στις διαδικασίες πρόσληψης· — ανάπτυξη συστήματος για τις προσωπικές ικανότητες και

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										δεξιότητες στην κρατική διοίκηση (συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών ικανοτήτων)· προώθηση εργαλείων για τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων στην κρατική διοίκηση· θέσπιση πλαισίου για τη βελτίωση των ψηφιακών ικανοτήτων στην κρατική διοίκηση. Ο νόμος μπορεί να προβλέπει εύλογη μεταβατική περίοδο για την αποτελεσματική εφαρμογή των απαριθμούμενων αρμοδιοτήτων των κέντρων ικανοτήτων και την πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία των κέντρων ικανοτήτων.
93	Γ: Εκσυγχρονισμός των διοικητικών διαδικασιών για επιτυχημένο ψηφιακό μετασχηματισμό	Ορόσημο	Άρση των νομικών και διοικητικών εμποδίων στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών	Διατάξεις του νόμου που αναφέρουν την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του γενικού νόμου περί διοικητικής διαδικασίας και				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2022	Οι τροποποιήσεις του νόμου περί γενικών διοικητικών διαδικασιών και του διατάγματος για το διοικητικό εμπόριο αποσκοπούν στην απλούστευση των νομικών απαιτήσεων για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης και στην περαιτέρω ψηφιοποίηση των

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
				του διατάγματος για το διοικητικό εμπόριο						διοικητικών διαδικασιών. Σε αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι υπηρεσίες πληρωμών, η υποστήριξη της ανάπτυξης ηλεκτρονικών εφαρμογών και η ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων.
94	ΣΤ: Μετάβαση στην κοινωνία των Gigabit	Ορόσημο	Έγκριση ευρυζωνικού σχεδίου 2021-2025	Το σχέδιο ευρυζωνικότητας εγκρίνεται από την κυβέρνηση				ΤΡΙΜΗΝΟ NO 2	2022	Το εγκριθέν σχέδιο περιλαμβάνει: 1. την ανάγκη να εξασφαλιστούν επαρκή ευρυζωνικά δίκτυα στη Σλοβενία έως το 2025, σύμφωνα με τους στόχους συνδεσιμότητας για μια ευρωπαϊκή κοινωνία των Gigabit 2025· 2. Εθνικό σχέδιο για την κατασκευή υποδομών 5G· 3. τις αναγκαίες αλλαγές στις νομικές βάσεις στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών· 4. μέτρα για τη διασφάλιση κατάλληλης περιοχής ραδιοφάσματος στη Σλοβενία, 5. συγκεκριμένα μέτρα που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων, 6. Βασικοί δείκτες επιδόσεων (BAE) για την επίτευξη των καθορισμένων στόχων εντός των καθορισμένων προθεσμιών.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
95	Ε: Διασφάλιση της κυβερνοασφάλειας	Ορόσημο	Αυξημένη ικανότητα της δημόσιας διοίκησης να αντιμετωπίζει περιστατικά κυβερνοασφάλειας	Λειτουργεί η πλατφόρμα κέντρων ανταλλαγής πληροφοριών και ανάλυσης, η πλατφόρμα κοινοποίησης περιστατικών και μια αρχή πιστοποίησης της κυβερνοασφάλειας				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Συστήνεται και τίθεται σε λειτουργία μια εθνική αρχή πιστοποίησης της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, μια λειτουργική πλατφόρμα του Κέντρου Ανταλλαγής και Ανάλυσης Πληροφοριών (ISAC) στο Κυβερνητικό Γραφείο Ασφάλειας Πληροφοριών και μια λειτουργική πλατφόρμα κοινοποίησης περιστατικών ασφάλειας στο Κυβερνητικό Γραφείο Ασφάλειας Πληροφοριών. Λειτουργούν η πλατφόρμα κέντρων ανταλλαγής πληροφοριών και ανάλυσης, η πλατφόρμα κοινοποίησης περιστατικών και μια αρχή πιστοποίησης της κυβερνοασφάλειας.
96	Ζ: Εκσυγχρονισμός του ψηφιακού περιβάλλοντος της δημόσιας διοίκησης	Ορόσημο	Δημιουργία εθνικού δικτύου SI-EuroQCI	Λειτουργεί εθνικό δίκτυο SI-EuroQCI				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Το εθνικό δίκτυο SI-EuroQCI (ασφαλής υποδομή κβαντικής επικοινωνίας) είναι λειτουργικό.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
97	Z: Εκσυγχρονισμός του ψηφιακού περιβάλλοντος της δημόσιας διοίκησης	Ορόσημο	Έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας ηλεκτρονικής νομοθεσίας	Έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας ηλεκτρονικής νομοθεσίας				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Μια ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα διεξάγει όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την κατάρτιση, την έγκριση και τη δημοσίευση της νομοθεσίας, για όλες τις δημόσιες αρχές. Τα εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη και το κοινό έχουν πρόσβαση στην ψηφιακή πλατφόρμα μέσω αναβαθμισμένης εθνικής νομοθετικής πύλης.
98	Z: Εκσυγχρονισμός του ψηφιακού περιβάλλοντος της δημόσιας διοίκησης	Στόχος	Αριθμός συμμετοχών δημοσίων υπαλλήλων που έχουν ολοκληρώσει κατάρτιση σε ψηφιακές δεξιότητες		Αριθμός	0	40 000	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Ολοκληρώνονται τουλάχιστον 40 000 συμμετοχές για προγράμματα κατάρτισης για ψηφιακές ικανότητες. Σε αυτές περιλαμβάνονται τουλάχιστον 1 000 συμμετοχές ειδικών σε θέματα ΤΠ (απασχολούμενοι δημόσιοι υπάλληλοι) οι οποίοι θα ολοκληρώσουν προηγμένα προγράμματα κατάρτισης.
99	H: Υποδομή Gigabit	Στόχος	Πρόσθετα νοικοκυριά με ευρυζωνική πρόσβαση		Αριθμός	0	6 838	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Τουλάχιστον 6 838 επιπλέον νοικοκυριά με αναβαθμισμένες ευρυζωνικές συνδέσεις πολύ υψηλής χωρητικότητας. Τα νοικοκυριά αυτά βρίσκονται σε αραιοκατοικημένες περιοχές και σε περιοχές όπου δεν υπάρχει

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										ευρυζωνική υποδομή υψηλής χωρητικότητας («λευκές περιοχές»).
100	I. Ψηφιοποίηση της εσωτερικής ασφάλειας	Στόχος	Χρήστες του νέου Αστυνομικού Ψηφιακού Ραδιοραδιοφωνικού Δικτύου (TETRA)		Αριθμός	0	11 000	ΤΡΙΜΗ ΝΟ 4	2022	Το ψηφιακό ραδιοφωνικό δίκτυο των εθνικών αρχών της Δημοκρατίας της Σλοβενίας προβλέπεται να έχει 11 000 χρήστες. Το δίκτυο χρησιμοποιεί συντονισμένες ραδιοσυχνότητες της ΕΕ για τη δημόσια ασφάλεια και είναι συμβατό με τα εθνικά ραδιοσυστήματα γειτονικών χωρών.
101	I. Ψηφιοποίηση της εσωτερικής ασφάλειας	Ορόσημο	Το υπολογιστικό νέφος της ιδιωτικής αστυνομίας είναι λειτουργικό	Το υπολογιστικό νέφος της ιδιωτικής αστυνομίας είναι λειτουργικό				ΤΡΙΜΗ ΝΟ 4	2025	Στο υπολογιστικό νέφος εγκαθίστανται και χρησιμοποιούνται εφαρμογές για τη στήριξη των τομέων της πρόληψης του εγκλήματος, της δημόσιας ασφάλειας, των συνοριακών ελέγχων και των επιχειρηματικών διαδικασιών.
102	ΙΑ: Πράσινο σλοβενικό πλαίσιο τοποθεσίας	Στόχος	Διασυνδεδεμένη υποδομή χωρικών και περιβαλλοντικών ψηφιακών δεδομένων		Αριθμός	0	4	ΤΡΙΜΗ ΝΟ 4	2025	Οι βάσεις δεδομένων των eProstor, eEnvironment, eVodes και eNatur είναι διασυνδεδεμένες. Η υποδομή διασφαλίζει την ενσωμάτωση διαδικασιών, δεδομένων και υπηρεσιών και την πρόσβαση σε

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										ψηφιακά δεδομένα και υπηρεσίες στους τομείς του διαστήματος, του περιβάλλοντος, των ακινήτων, των υδάτων και της φύσης. Αναμένεται να χρησιμεύσει ως βάση για την ανάπτυξη συναφών ψηφιακών υπηρεσιών.
103	L: Η ψηφιακή μετάβαση στη γεωργία, τα τρόφιμα και τη δασοκομία	Στόχος	Νέες επιχειρησιακές ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους τομείς της γεωργίας, των τροφίμων και της δασοκομίας		Αριθμός	0	15	ΤΡΙΜΗΝΟ NO 4	2024	Αναμένεται να αναπτυχθούν και να τεθούν σε λειτουργία συνολικά 15 ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν ιδίως: <ul style="list-style-type: none"> Υποστήριξη της εκτέλεσης των καθηκόντων της Υπηρεσίας Ασφάλειας Τροφίμων, Κτηνιατρικής και Προστασίας των Φυτών• Συστήματα για την εφαρμογή της κοινής γεωργικής πολιτικής (βάσεις δεδομένων για την κτηνοτροφία). Βιώσιμο εργαλείο παρακολούθησης των γεωργικών δραστηριοτήτων• Πληροφοριακό σύστημα για την υποστήριξη έξυπνων και στοχευμένων επιθεωρήσεων για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης, της ασφάλειας και της ρύθμισης της γεωργικής γης• ηλεκτρονικός εξοπλισμός

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										και ηλεκτρονική λειτουργικότητα της δημόσιας δασικής υπηρεσίας• Καθορισμός περιοχών μέσω χρονοσειρών δορυφορικών δεδομένων• απόκτηση και χρήση δορυφορικών εικόνων (για συγκεκριμένες περιοχές) με υψηλή ευκρίνεια.
104	L: Η ψηφιακή μετάβαση στη γεωργία, τα τρόφιμα και τη δασοκομία	Στόχος	Νέες επιχειρησιακές ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους τομείς της γεωργίας, των τροφίμων και της δασοκομίας		Αριθμός	15	32	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Αναμένεται να αναπτυχθούν και να τεθούν σε λειτουργία συνολικά 32 ηλεκτρονικές υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του στόχου 103). Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν ιδίως: <ul style="list-style-type: none"> • Υποστήριξη της εκτέλεσης των καθηκόντων της Διοίκησης Ασφάλειας Τροφίμων, Κτηνιατρικής και Προστασίας Φυτών• Συστήματα εφαρμογής της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (βάσεις δεδομένων κτηνοτροφίας, αποθήκη δεδομένων)• Καθήκοντα της δημόσιας γεωργικής συμβουλευτικής υπηρεσίας• Βιώσιμο εργαλείο

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										παρακολούθησης των γεωργικών δραστηριοτήτων• Πληροφοριακό σύστημα για την υποστήριξη έξυπνων και στοχευμένων επιθεωρήσεων για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης, της ασφάλειας και της ρύθμισης των γεωργικών εκτάσεων• Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφοριών για τα Δάση, εφαρμογή e-forest.
105	N: Ψηφιοποίηση στον τομέα της δικαιοσύνης	Στόχος	Νέα ή αναβαθμισμένα συστήματα ΤΠ που χρησιμοποιούνται από τα δικαστικά όργανα		Αριθμός	0	11	ΤΡΙΜΗ ΝΟ 2	2026	Θα αναπτυχθούν ή θα αναβαθμιστούν συνολικά 11 συστήματα ΤΠ για χρήση στο δικαστικό σύστημα. Τα συστήματα ΤΠ διασφαλίζουν, μεταξύ άλλων, την εφαρμογή συστημάτων βιντεοδιάσκεψης, συστήματος εξ αποστάσεως κατάρτισης και συστήματος ψηφιοποίησης των εξετάσεων εντός του Κέντρου Κατάρτισης Δικαστικών.
106	I: Ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης και της επιστήμης	Στόχος	Ιδρύματα συμπληρωματικής εκπαίδευσης με οπτικές		Αριθμός	0	204	ΤΡΙΜΗ ΝΟ 2	2024	204 ιδρύματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οργανισμοί εκπαίδευσης ενηλίκων, συνδέονται με οπτικές συνδέσεις άνω των 1Gbps. Αυτό

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
			συνδέσεις άνω των 1 Gbps							αναμένεται να καλύψει περίπου το 18 % των υφιστάμενων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στη χώρα και περίπου 35 000 μαθητές. Οι ακόλουθοι τύποι εκπαιδευτικών ιδρυμάτων καλύπτονται από την επένδυση: δημοτικά σχολεία, σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ιδρύματα για παιδιά και νέους με ειδικές ανάγκες, σχολές μαθητών και οργανισμοί εκπαίδευσης ενηλίκων.
107	I: Ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης και της επιστήμης	Στόχος	Πρόσθετες οπτικές συνδέσεις κορμού 100 Gbps		Αριθμός	0	40	ΤΡΙΜΗ ΝΟ 4	2023	Οι οπτικές συνδέσεις κορμού συνδέουν τους κόμβους δεδομένων των δημόσιων ινστιτούτων του ακαδημαϊκού και ερευνητικού δικτύου της Σλοβενίας. Τουλάχιστον 40 οπτικές συνδέσεις μεγάλων αποστάσεων 100 Gbps είναι μόνιμα εγκατεστημένες, οι οποίες αναμένεται να καλύπτουν τουλάχιστον το 75 % όλων των συνδέσεων μεταξύ δημόσιων ινστιτούτων.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
108	I: Ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης και της επιστήμης	Στόχος	Νέες λύσεις ΤΠ που χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία, τη μάθηση και την παρακολούθηση των αποφοίτων επαγγελματικής εκπαίδευσης		Αριθμός	0	11	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Συνολικά 11 νέες λύσεις ΤΠ (εφαρμογές και ψηφιακές υπηρεσίες) αναπτύσσονται και χρησιμοποιούνται από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ως υλικό δοκιμών στη διδασκαλία, τη μάθηση και την παρακολούθηση των επαγγελματικών και επαγγελματικών αποφοίτων. Σε αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, εφαρμογές για την ψηφιοποίηση των προγραμμάτων σπουδών, την υποστήριξη της ανάγνωσης ηλεκτρονικών βιβλίων, την υποστήριξη της μάθησης βάσει έργων και την παρακολούθηση της απασχολησιμότητας των αποφοίτων επαγγελματικής εκπαίδευσης.
109	M: Ψηφιοποίηση στον τομέα του πολιτισμού	Στόχος	Επιχειρησιακές ηλεκτρονικές υπηρεσίες στον τομέα του πολιτισμού		Αριθμός	0	6	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Τίθενται σε λειτουργία ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την ψηφιοποίηση του πολιτιστικού περιεχομένου και των διαδικασιών. Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες υποστηρίζουν διάφορα είδη πολιτιστικού περιεχομένου,

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής κληρονομιάς και των αρχείων.

H. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 8: ΕΑΚ — ΈΡΕΥΝΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Οι επιδόσεις της Σλοβενίας στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας παραμένουν ανεπαρκείς. Το επίπεδο των δαπανών για την έρευνα και την καινοτομία και η αποτελεσματικότητά τους παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα, γεγονός που περιορίζει τις επιστημονικές και τεχνολογικές επιδόσεις της χώρας. Ως εκ τούτου, η συμβολή της έρευνας και της καινοτομίας στην αύξηση της παραγωγικότητας και στην ανταγωνιστικότητα είναι περιορισμένη, μεταξύ άλλων προς την ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση.

Οι στόχοι αυτής της συνιστώσας του σλοβενικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας είναι η βελτίωση της διακυβέρνησης και του συντονισμού της πολιτικής έρευνας και καινοτομίας, η αύξηση του επιπέδου των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων στην έρευνα και την ανάπτυξη, καθώς και η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητά τους. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλιστεί ότι η έρευνα, η ανάπτυξη και η καινοτομία (ΕΑΚ) αποτελούν κρίσιμη κινητήρια δύναμη της παραγωγικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης. Τα προτεινόμενα μέτρα θα διασφαλίσουν επίσης ότι η έρευνα και η καινοτομία αποτελούν βασικό καταλύτη για την ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση.

Οι εν λόγω επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις αφορούν τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις που απευθύνθηκαν στη Σλοβενία το 2019 για την «εστίαση της οικονομικής πολιτικής με γνώμονα τις επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία» (ειδική ανά χώρα σύσταση 3, 2019) και το 2020 για την «εστίαση των επενδύσεων στην [...] έρευνα και καινοτομία» (ειδική ανά χώρα σύσταση 3, 2020).

Στη σύσταση του Συμβουλίου του 2020 επισημαίνεται ότι η οικονομική ύφεση θέτει σε κίνδυνο την επιχειρηματική ΕΑΚ και ότι, ως εκ τούτου, απαιτούνται επενδύσεις για να βοηθηθούν οι καινοτόμες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να αυξήσουν την παραγωγή τους. Επιπλέον, η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και των επιχειρήσεων είναι απαραίτητη για την επιτυχή μετατροπή της γνώσης σε καινοτομία, τη βελτίωση των επιδόσεων ΕΑΚ της χώρας και την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και τη στήριξη της ανάπτυξης καινοτομιών ζωτικής σημασίας για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση.

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01).

H.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Μεταρρύθμιση Α: Λειτουργία και διαχείριση του συστήματος ΕΑΚ

Οι στόχοι της μεταρρύθμισης είναι να αυξηθεί η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα των δημόσιων επενδύσεων στην ΕΑΚ, να δημιουργηθεί ένα ανταγωνιστικό και αποτελεσματικό περιβάλλον έρευνας και καινοτομίας και να ενισχυθούν οι προσπάθειες ΕΑΚ για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στην έναρξη ισχύος ενός νέου νόμου για τις δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας· την εισαγωγή ενός νέου μοντέλου διακυβέρνησης και ενσωμάτωσης του οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας (συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας επιτροπής κοινού προγράμματος)· τη θέσπιση κοινού συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης για τις πολιτικές ΕΑΚ· την ενίσχυση και την ενδυνάμωση των δύο εκτελεστικών ερευνητικών οργανισμών· και την ενίσχυση του υποστηρικτικού περιβάλλοντος των ήδη καθιερωμένων οντοτήτων και δικτύων σε

εθνικό και διεθνές επίπεδο για την προώθηση των ροών γνώσεων και της συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων.

Τα ορόσημα που σχετίζονται με την υλοποίηση της μεταρρύθμισης ολοκληρώνονται έως τις 30 Ιουνίου 2022.

Επένδυση Β: Συγχρηματοδότηση έργων έρευνας και καινοτομίας για τη στήριξη της πράσινης μετάβασης και της ψηφιοποίησης

Οι στόχοι της επένδυσης είναι η προώθηση της πιο μακροπρόθεσμης συνεργασίας στους τομείς της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης μεταξύ εταιρειών που συμμετέχουν σε δραστηριότητες σχετικές με την έρευνα και την ανάπτυξη ή μεταξύ ερευνητικών οργανισμών, μεγάλων επιχειρήσεων ή ΜΜΕ και η διασφάλιση της σταθερότητας και της προβλεψιμότητας των μέσων στήριξης της ΕΑΚ.

Η επένδυση συνίσταται στη συγχρηματοδότηση συνεργατικών έργων σε όλα τα επίπεδα τεχνολογικής ανάπτυξης μεταξύ ερευνητικών οργανισμών και εταιρειών ή μεταξύ εταιρειών που συμμετέχουν σε δραστηριότητες σχετικές με την έρευνα και την ανάπτυξη. Υλοποιείται μέσω δύο προσκλήσεων υποβολής προτάσεων. Μία πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα αφιερωθεί σε μακροπρόθεσμα μεγάλα συνεργατικά προγράμματα στον τομέα της βιομηχανικής έρευνας και της πειραματικής ανάπτυξης και μία πρόσκληση υποβολής προτάσεων για επιχειρηματικές επενδύσεις ΕΑΚ σε υψηλότερα επίπεδα τεχνολογικής ανάπτυξης.

Η επένδυση ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Επένδυση Γ: Συγχρηματοδότηση σχεδίων για την ενίσχυση της διεθνούς κινητικότητας των σλοβενικών ερευνητών και ερευνητικών οργανισμών και για την προώθηση της διεθνούς συμμετοχής των σλοβενικών αιτούντων

Οι στόχοι της επένδυσης είναι η βελτίωση της επιστημονικής αριστείας, της ερευνητικής ικανότητας, της μεταφοράς και της κυκλοφορίας γνώσεων μέσω της προώθησης της διεθνούς και διατομεακής κινητικότητας και επανένταξης των ερευνητών στο σλοβενικό τοπίο ΕΑΚ.

Η επένδυση συνίσταται σε δημόσια πρόσκληση υποβολής προτάσεων με διάφορες προκηρύξεις για την επιλογή και τη χρηματοδότηση έργων που προωθούν την κινητικότητα και/ή την επανένταξη και τη χρηματοδότηση του κόστους υλοποίησης δραστηριοτήτων ΕΑΚ και ανάπτυξης ικανοτήτων για την απόκτηση και τη μεταφορά γνώσεων στον ερευνητικό τομέα της Σλοβενίας σύμφωνα με τις δράσεις Marie Sklodowska-Curie του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη».

Η επένδυση ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Επένδυση Δ: Συγχρηματοδότηση επενδύσεων σε έργα επίδειξης και πιλοτικά έργα ΕΑΚ

Στόχοι της επένδυσης είναι η βελτίωση των επιδόσεων καινοτομίας της Σλοβενίας μέσω της αύξησης των επενδύσεων στην ΕΑΚ, η προώθηση της μεταφοράς τεχνολογίας και, ως εκ τούτου, η ενίσχυση του οικοσυστήματος καινοτομίας, καθώς και η προώθηση των επιχειρηματικών επενδύσεων για την πράσινη μετάβαση, ιδίως σε σχέση με την κυκλική οικονομία.

Η επένδυση συνίσταται στην υποστήριξη έργων από κοινοπραξίες εταιρειών και ερευνητικών οργανισμών ή εταιρειών που συμμετέχουν σε δραστηριότητες σχετικές με την έρευνα και την ανάπτυξη. Συγχρηματοδοτεί το κόστος των δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της βιομηχανικής έρευνας και της πειραματικής ανάπτυξης, δοκιμών και εφαρμογής μιας πραγματικής λύσης.

Η επένδυση ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Η.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
110	A: Λειτουργία και διαχείριση του συστήματος EAK	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου για τις δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος νόμου για τις δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας μετά την ψήφισή του από το Κοινοβούλιο				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2022	Η πράξη αποσκοπεί στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και του συντονισμού της διακυβέρνησης της EAK. Η πράξη θα αυξήσει και θα σταθεροποιήσει, μεταξύ άλλων, τη δημόσια χρηματοδότηση για δραστηριότητες EAK, θα αυξήσει την αυτονομία των δημόσιων ερευνητικών οργανισμών, θα θεσπίσει στοιχεία χρηματοδότησης με βάση τα αποτελέσματα, θα τονώσει τη συνεργασία των ερευνητών με ερευνητικά έργα και επιχειρήσεις της ΕΕ και θα προωθήσει τη διεθνοποίηση και τη διατομεακή κινητικότητα και μεταφορά γνώσεων.
111	A: Λειτουργία και διαχείριση του συστήματος EAK	Ορόσημο	Σύσταση και επιχειρησιακή επιτροπή κοινού προγράμματος	Κοινή επιτροπή προγράμματος που συγκροτείται και λειτουργεί με απόφαση σχετικά με τον διορισμό και τα καθήκοντα της επιτροπής από την κυβέρνηση της				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2022	Η επιτροπή του κοινού προγράμματος επιτρέπει σταθερό και συνεχή συντονισμό τόσο σε στρατηγικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένου του συντονισμού μεταξύ των μέσων υλοποίησης της EAK ανεξάρτητα από την πηγή χρηματοδότησης.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
				Δημοκρατίας της Σλοβενίας						
112	B: Συγχρηματοδοτησι έργων έρευνας και καινοτομίας για τη στήριξη της πράσινης μετάβασης και της ψηφιοποίησης	Ορόσημο	Απόφαση σχετικά με την επιλογή προγραμμάτων για την ανάπτυξη της κοινωνίας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, της οικονομίας, της ανθεκτικότητας και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή	Κοινοποίηση της απόφασης επιλογής				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2024	<p>Τα επιλεγμένα προγράμματα επικεντρώνονται στην οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, στην ανθεκτικότητα και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Υποστηρίζουν τη βιομηχανική ανάπτυξη και την πειραματική έρευνα.</p> <p>Τα προγράμματα στηρίζουν κοινοπραξίες εταιρειών και ερευνητικούς οργανισμούς για την υλοποίηση έργων ΕΑΚ. Τα υποστηριζόμενα προγράμματα ενθαρρύνουν τους εταίρους κοινοπραξιών να συμμετάσχουν σε παγκόσμιες αλυσίδες αξίας και γνώσης για τη διεθνοποίηση της σλοβενικής οικονομίας και την ενίσχυση του υποστηρικτικού περιβάλλοντος για τις διαδικασίες ανάπτυξης της καινοτομίας.</p> <p>Εξαιρούνται οι δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας που σχετίζονται με στοιχεία έρευνας και καινοτομίας καφέ, όπως ο άνθρακας,</p>

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο που δεν καλύπτονται από το παράρτημα ΙΙΙ της τεχνικής καθοδήγησης σχετικά με τη μη πρόκληση σημαντικής βλάβης, το γαλάζιο και το γκρι υδρογόνο, οι αποτεφρωτήρες και οι χώροι υγειονομικής ταφής αποβλήτων.
113	B: Συγχρηματοδότηση έργων έρευνας και καινοτομίας για τη στήριξη της πράσινης μετάβασης και της ψηφιοποίησης	Ορόσημο	Απόφαση σχετικά με την επιλογή προγραμμάτων στον τομέα της ψηφιοποίησης και του ψηφιακού μετασχηματισμού	Κοινοποίηση της απόφασης επιλογής				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2024	Τα επιλεγμένα προγράμματα επικεντρώνονται στην ψηφιοποίηση και τους ψηφιακούς μετασχηματισμούς. Υποστηρίζουν τη βιομηχανική έρευνα και την πειραματική ανάπτυξη. Η επιλογή των προγραμμάτων στηρίζει κοινοπραξίες εταιρειών και ερευνητικούς οργανισμούς για την υλοποίηση έργων ΕΑΚ. Τα υποστηριζόμενα προγράμματα ενθαρρύνουν τους εταίρους κοινοπραξιών να συμμετάσχουν σε παγκόσμιες αλυσίδες αξίας και γνώσης για τη διεθνοποίηση της σλοβενικής οικονομίας και της ερευνητικής κοινότητας και την ενίσχυση του υποστηρικτικού περιβάλλοντος για τις διαδικασίες ανάπτυξης της καινοτομίας.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										Εξαιρούνται οι δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας που σχετίζονται με στοιχεία έρευνας και καινοτομίας καφέ, όπως ο άνθρακας, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο που δεν καλύπτονται από το παράρτημα III της τεχνικής καθοδήγησης σχετικά με τη μη πρόκληση σημαντικής βλάβης, το γαλάζιο και το γκρι υδρογόνο, οι αποτεφρωτήρες και οι χώροι υγειονομικής ταφής αποβλήτων.
114	B: Συγχρηματοδότηση έργων έρευνας και καινοτομίας για τη στήριξη της πράσινης μετάβασης και της ψηφιοποίησης	Ορόσημο	Απόφαση σχετικά με την επιλογή έργων έρευνας και καινοτομίας για την κυκλική οικονομία	Κοινοποίηση της απόφασης επιλογής				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2024	Τα επιλεγμένα έργα στηρίζουν την έρευνα, τη μεταφορά τεχνολογίας και τη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων με επίκεντρο την κυκλική οικονομία. Η στήριξη ανέρχεται σε 300 000 EUR ανά έργο. Εξαιρούνται οι δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας που σχετίζονται με στοιχεία έρευνας και καινοτομίας καφέ, όπως ο άνθρακας, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο που δεν καλύπτονται από το παράρτημα III της τεχνικής καθοδήγησης σχετικά με τη μη πρόκληση σημαντικής

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										βλάβης, το γαλάζιο και το γκρι υδρογόνο, οι αποτεφρωτήρες και οι χώροι υγειονομικής ταφής αποβλήτων.
115	B: Συγχρηματοδότηση έργων έρευνας και καινοτομίας για τη στήριξη της πράσινης μετάβασης και της ψηφιοποίησης	Στόχος	Ολοκληρωμένα έργα για την ανάπτυξη μιας κοινωνίας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, την οικονομία, την ανθεκτικότητα και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή		Αριθμός	0	2	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Επιτυχή ολοκλήρωση έργων για την ανάπτυξη μιας κοινωνίας χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, της οικονομίας, της ανθεκτικότητας και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή σύμφωνα με τα κριτήρια του ορόσημου 112.
116	B: Συγχρηματοδότηση έργων έρευνας και καινοτομίας για τη στήριξη της πράσινης μετάβασης και	Στόχος	Ολοκληρωμένα έργα στον τομέα της ψηφιοποίησης και του ψηφιακού μετασχηματισμού		Αριθμός	0	2	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Έργα που ολοκληρώθηκαν επιτυχώς στον τομέα της ψηφιοποίησης και του ψηφιακού μετασχηματισμού σύμφωνα με τα κριτήρια του ορόσημου 113.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	της ψηφιοποίησης									
118	Β: Συγχρηματοδότηση έργων έρευνας και καινοτομίας για τη στήριξη της πράσινης μετάβασης και της ψηφιοποίησης	Στόχος	Ολοκληρωμένα έργα έρευνας και καινοτομίας για την κυκλική οικονομία		Αριθμός	0	122	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Έργα που ολοκληρώθηκαν επιτυχώς σύμφωνα με τα κριτήρια του ορόσημου 114. Το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης ανέρχεται σε τουλάχιστον 36 641 145 EUR.
119	Γ: Συγχρηματοδότηση σχεδίων για την ενίσχυση της διεθνούς κινητικότητας των σλοβενικών ερευνητών και ερευνητικών οργανισμών και για την προώθηση της διεθνούς συμμετοχής των σλοβενικών αιτούντων	Στόχος	Αριθμός ερευνητών που συμμετέχουν στο έργο κινητικότητας και/ή επανένταξης των σλοβενικών ερευνητών		Αριθμός	0	33	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Τα έργα στηρίζουν μέσω επιχορήγησης έως τριών ετών τις δαπάνες κινητικότητας ερευνητών που έχουν λάβει θετική ή άριστη αξιολόγηση αλλά δεν έχουν επιλεγεί για χρηματοδότηση στο πλαίσιο προσκλήσεων υποβολής προτάσεων του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» (ενδεικτικά 22 ερευνητές). Περαιτέρω έργα θα στηρίζουν την επανένταξη ερευνητών στη Σλοβενία που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς έργα στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», παρέχοντας στήριξη έως και 2 ετών (ενδεικτικά 11 ερευνητές).

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
120	Δ: Συγχρηματοδότηση επενδύσεων σε έργα επίδειξης και πιλοτικά έργα ΕΑΚ	Ορόσημο	Ολοκληρωθείσα επιλογή έργων σε πιλοτικά προγράμματα ΕΑΚ στον τομέα της κυκλικής οικονομίας	Κοινοποίηση των αποφάσεων				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2024	Τα επιλεγμένα πιλοτικά έργα ΕΑΚ επικεντρώνονται στην κυκλική οικονομία και στηρίζουν τις διαδικασίες έρευνας και καινοτομίας, τη μεταφορά τεχνολογίας και τη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων. Η στήριξη ανέρχεται σε έως 1 000 000 EUR ανά έργο. Εξαιρούνται οι δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας που σχετίζονται με στοιχεία έρευνας και καινοτομίας καφέ, όπως ο άνθρακας, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο που δεν καλύπτονται από το παράρτημα ΙΙΙ της τεχνικής καθοδήγησης σχετικά με τη μη πρόκληση σημαντικής βλάβης, το γαλάζιο και το γκρι υδρογόνο, οι αποτεφρωτήρες και οι χώροι υγειονομικής ταφής αποβλήτων.
122	Δ: Συγχρηματοδότηση επενδύσεων σε έργα επίδειξης και πιλοτικά έργα ΕΑΚ	Στόχος	Ολοκληρωμένα πιλοτικά έργα ΕΑΚ στον τομέα της κυκλικής οικονομίας		Αριθμός	0	21	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Έργα που ολοκληρώθηκαν επιτυχώς σύμφωνα με τα κριτήρια του ορόσημου 120. Το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης ανέρχεται σε τουλάχιστον 21 000 000 EUR.

I. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 9: ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΈΝΑ ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

Αυτή η συνιστώσα του σλοβενικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αντιμετωπίζει το χαμηλό επίπεδο των επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα στη Σλοβενία με τη βελτίωση της ρύθμισης των κεφαλαιαγορών, με τη μεταρρύθμιση των αρχών της δημόσιας στήριξης των ιδιωτικών επενδύσεων και με την παροχή χρηματοδότησης για επενδύσεις από επιχειρήσεις.

Οι στόχοι της συνιστώσας είναι η ενίσχυση εναλλακτικών, μη τραπεζικών πηγών χρηματοδότησης, η διευκόλυνση των επενδύσεων των επιχειρήσεων στις πλέον προηγμένες εξαιρετικά παραγωγικές πράσινες και ψηφιακές τεχνολογίες και η ενίσχυση του πλαισίου στήριξης για τις επιχειρήσεις.

Οι εν λόγω επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις αφορούν τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις που απευθύνθηκαν στη Σλοβενία το 2019 για τη «στήριξη της ανάπτυξης των αγορών μετοχών» (ειδικές ανά χώρα συστάσεις 2, 2019) και το 2020 για «την παροχή ρευστότητας και χρηματοδότησης σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά [...] για την προώθηση των ιδιωτικών επενδύσεων για τη στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης» και για την «εστίαση των επενδύσεων στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση» (ειδική ανά χώρα σύσταση 3, 2020).

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01).

I.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Μεταρρύθμιση Α: Ενίσχυση των κεφαλαιαγορών

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η ενίσχυση των κεφαλαιαγορών στη Σλοβενία.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στην έναρξη ισχύος ενός νέου νόμου για τις μορφές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων, ο οποίος θα καθορίζει τα είδη των οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων. Η νέα αυτή πράξη βασίζεται στα αποτελέσματα του έργου του προγράμματος στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων «Ενίσχυση του τμήματος των οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ)».

Επιπλέον, θα εγκριθεί στρατηγική για την κεφαλαιαγορά της Σλοβενίας, η οποία θα καθορίζει ειδικά μέτρα για περαιτέρω ανάπτυξη, με βάση τα αποτελέσματα του έργου του προγράμματος στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων «Ενίσχυση και ανάπτυξη των κεφαλαιαγορών στη Σλοβενία».

Τα ορόσημα που σχετίζονται με την υλοποίηση της μεταρρύθμισης ολοκληρώνονται έως τις 30 Ιουνίου 2022.

Μεταρρύθμιση Β: Μια πιο παραγωγική οικονομία για την ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η αύξηση της παραγωγικότητας της σλοβενικής οικονομίας μέσω του αναπροσανατολισμού των κριτηρίων για τη στήριξη των δημόσιων επενδύσεων από τη δημιουργία θέσεων εργασίας προς άκρως παραγωγικά, βιώσιμα και ψηφιακά προσανατολισμένα επιχειρηματικά μοντέλα και επενδύσεις.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στην έναρξη ισχύος τροποποιήσεων του νόμου για την προώθηση των επενδύσεων σχετικά με την προώθηση των εγχώριων και των ξένων επενδύσεων από τις εταιρείες. Οι τροποποιήσεις ανακατευθύνουν τα κρατικά επενδυτικά κίνητρα προς επενδύσεις υψηλής έντασης κεφαλαίου και υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η μεταρρύθμιση εξαρτά τη δημόσια στήριξη από ένα συγκεκριμένο σύνολο κριτηρίων επιδόσεων περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.

Τα ορόσημα που σχετίζονται με την υλοποίηση της μεταρρύθμισης ολοκληρώνονται έως τις 30 Ιουνίου 2022.

Επένδυση Γ: Στήριξη της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές, της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων

Στόχος της επένδυσης είναι η στήριξη των επιχειρήσεων που αυξάνουν την παραγωγικότητα.

Τα έργα που επιλέγονται συμμορφώνονται με συγκεκριμένο σύνολο κριτηρίων περιβαλλοντικών επιδόσεων, ιδίως όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση και την αποδοτικότητα των υλικών, και συμμορφώνονται με την τεχνική καθοδήγηση για τη «μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01). Επιπλέον, η συμφωνία συγχρηματοδότησης δεσμεύει τους δικαιούχους στη χρήση πρόσθετων μετρήσιμων στόχων βιωσιμότητας που πρέπει να επιτευχθούν κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο συμμορφώνεται με την τεχνική καθοδήγηση για τη «μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01), τα κριτήρια επιλεξιμότητας που περιλαμβάνονται σε όρους αναφοράς για επικείμενες προσκλήσεις υποβολής έργων αποκλείουν τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων: I) δραστηριότητες που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της κατάντη χρήσης⁴. II) δραστηριότητες στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς⁵. III) δραστηριότητες που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες⁶ και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας⁷ και iv) δραστηριότητες όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον. Οι όροι εντολής απαιτούν επιπλέον να επιλέγονται μόνο δραστηριότητες που συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.

Η επένδυση ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Επένδυση Δ: Παροχή καινοτόμων οικοσυστημάτων οικονομικών και επιχειρηματικών υποδομών

Στόχος της επένδυσης είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των αξιακών αλυσίδων σε διάφορους οικονομικούς τομείς μέσω της στήριξης καινοτόμων οικοσυστημάτων.

⁴ Εξαιρουμένων των έργων στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, τα οποία συμμορφώνονται με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα III της τεχνικής καθοδήγησης «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

⁵ Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή όσον αφορά δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, όπως ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

⁶ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικινδύνων αποβλήτων, καθώς και σε υφιστάμενες μονάδες, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από τέφρες αποτέφρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

⁷ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι δράσεις αυτές στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

Η επένδυση θα στηρίξει την ανάπτυξη οικονομικών και επιχειρηματικών υποδομών που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης (ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μέσω της ενίσχυσης της ικανότητάς της για καινοτομία). Η επένδυση θα αναπτύξει περαιτέρω τις υφιστάμενες επιχειρηματικές ζώνες και υποβαθμισμένες περιοχές σε επιχειρηματικές υποδομές και θα περιορίσει την ανάγκη για σημαντικές επενδύσεις σε νέες αστικές υποδομές και υποδομές μεταφορών.

Η επένδυση ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Ι.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
124	A: Ενίσχυση των κεφαλαιαγορών	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου για τις μορφές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νόμου για τις μορφές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων				ΤΡΙΜΗΝΟ NO 4	2021	Ο νόμος για τις μορφές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων ορίζει τρεις μορφές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων, και συγκεκριμένα: ένα εναλλακτικό ταμείο αλληλοβοήθειας που έχει συσταθεί ως χωριστά περιουσιακά στοιχεία, μια ειδική ετερόρρυθμη εταιρεία και μια εταιρεία επενδύσεων παγίου κεφαλαίου. Η μεταρρύθμιση ακολουθεί το νομικό πλαίσιο και τις συστάσεις της ΕΕ στον τομέα των κεφαλαιαγορών.
125	A: Ενίσχυση των κεφαλαιαγορών	Ορόσημο	Έγκριση στρατηγικής για την ανάπτυξη των κεφαλαιαγορών	Υιοθέτηση στρατηγικής για την ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς από την κυβέρνηση				ΤΡΙΜΗΝΟ NO 2	2022	Η στρατηγική περιλαμβάνει μέτρα για την επίτευξη μιας δυναμικότερης κεφαλαιαγοράς, μεταξύ άλλων μέσω της υιοθέτησης από την αγορά εντός της Ένωσης Κεφαλαίων της Ευρώπης τη δημιουργία σημείων επαφής σε όλες τις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές· δημιουργία αποτελεσματικού επιγραμμικού συστήματος πληροφόρησης για

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
										τη χρηματοοικονομική τεχνολογία και άλλες καινοτομίες στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· προσαρμογή των υφιστάμενων μέτρων.
126	B: Μια πιο παραγωγική οικονομία για την ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νόμου για την προώθηση των επενδύσεων με στόχο την προώθηση της πράσινης μετάβασης	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νόμου για την προώθηση των επενδύσεων				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2021	<p>Η τροπολογία διασφαλίζει ότι τα κριτήρια για τη στήριξη των δημόσιων επενδύσεων για τις επιχειρήσεις επικεντρώνονται σε υψηλής παραγωγικότητας, βιώσιμα και ψηφιακά προσανατολισμένα επιχειρηματικά μοντέλα και επενδύσεις.</p> <p>Όλες οι υποστηριζόμενες επενδύσεις περιλαμβάνουν όρους για την προώθηση της πράσινης μετάβασης, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης, της περιβαλλοντικά υπεύθυνης διαχείρισης και της αποδοτικότητας της παραγωγής υλικών.</p> <p>Τα κριτήρια επιλεξιμότητας διασφαλίζουν επίσης ότι τα επιλεγμένα έργα</p>

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
										συμμορφώνονται με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
127	B: Μια πιο παραγωγική οικονομία για την ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του εκτελεστικού κανονισμού του νόμου για την προώθηση των επενδύσεων	Διάταξη του κανονισμού που αναφέρει την έναρξη ισχύος του εκτελεστικού κανονισμού του νόμου για την προώθηση των επενδύσεων				ΤΡΙΜΗΝΟ NO 2	2022	Οι εκτελεστικοί κανονισμοί προσδιορίζουν περαιτέρω τα σχετικά κριτήρια βάσει του νόμου για την προώθηση των επενδύσεων, ιδίως όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση, την αποδοτικότητα των υλικών, τη μακροπρόθεσμη ενσωμάτωση των επενδύσεων στην περιφέρεια, την κοινωνική ευθύνη, τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο της επένδυσης, τη συμβολή των επενδύσεων στη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία που βασίζεται στους φυσικούς πόρους και οδηγεί σε χαμηλότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και παραγωγή με χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα, τη θέση σε

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
										υποβαμισμένη περιοχή με κατάλληλη δέσμευση ή σε υφιστάμενη επιχειρηματική ζώνη, τις επιπτώσεις της επένδυσης στην αρμονική περιφερειακή ανάπτυξη, την ολοκλήρωση των χωρικών επενδύσεων και τον θετικό αντίκτυπο της τοπικής χωροταξικής ανάπτυξης.
128	Γ: Στήριξη της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές, της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων	Ορόσημο	Χορήγηση επιχορηγήσεων για έργα στήριξης της περιφερειακής ανάπτυξης	Ανακοίνωση βραβείων				ΤΡΙΜΗΝΟ NO 2	2022	Χορήγηση επιχορηγήσεων για έργα στήριξης της περιφερειακής ανάπτυξης μέσω επενδύσεων σε πάγια υλικά και άυλα στοιχεία ενεργητικού. Τα έργα ανατίθενται βάσει του νόμου για την προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης και σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
129	Γ: Στήριξη της απαλλαγής από	Ορόσημο	Χορήγηση επιχορηγήσεων	Ανακοίνωση βραβείων				ΤΡΙΜΗΝΟ NO 2	2023	Χορήγηση επιχορηγήσεων για έργα προώθησης επενδύσεων

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
	τις ανθρακούχες εκπομπές, της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων		ων για έργα προώθησης των επενδύσεων							στους τομείς της μεταποίησης, των υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης μέσω επενδύσεων σε πάγια υλικά και άυλα στοιχεία ενεργητικού. Τα έργα συμμορφώνονται με τον νόμο για την προώθηση των επενδύσεων, όπως τροποποιήθηκε στο πλαίσιο του ορόσημου 126, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
130	Γ: Στήριξη της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές, της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας	Στόχος	Ολοκληρωμένα έργα για την προώθηση των επενδύσεων		Αριθμός	0	59	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Έργα που ολοκληρώθηκαν επιτυχώς.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
	ας των επιχειρήσεων									
132	Γ: Στήριξη της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές, της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων	Στόχος	Ολοκληρωμένα έργα για τη στήριξη της περιφερειακής ανάπτυξης		Αριθμός	0	207	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Έργα που ολοκληρώθηκαν επιτυχώς.
133	Δ: Παροχή καινοτόμων οικοσυστημάτων οικονομικών και επιχειρηματικών υποδομών	Ορόσημο	Χορήγηση επιχορηγήσεων για καινοτόμα οικοσυστήματα επιχειρηματικών υποδομών	Ανακοίνωση βραβείων				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2022	Τα επιλεγμένα έργα στηρίζουν την ανάπτυξη οικονομικών επιχειρηματικών υποδομών. Τα έργα στηρίζουν την περιφερειακή ανάπτυξη και δίνουν προτεραιότητα στην επαναχρησιμοποίηση υποβαθμισμένων χώρων και στενών συνδέσεων με τις δημόσιες συγκοινωνίες και τις οδικές συνδέσεις.
134	Δ: Παροχή καινοτόμων οικοσυστημάτων	Στόχος	Ολοκληρωμένα έργα για καινοτόμα		Αριθμός	0	12	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Έργα που ολοκληρώθηκαν επιτυχώς.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
	οικονομικών και επιχειρηματικών υποδομών		οικοσυστήματα επιχειρηματικών υποδομών							

I. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 10: ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ — ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΪΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

Αυτή η συνιστώσα του σλοβενικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αντιμετωπίζει τις διαρθρωτικές προκλήσεις στον τομέα της απασχόλησης που συνδέονται με τη γήρανση και την τεχνολογική αλλαγή μέσω ενός ολοκληρωμένου συνόλου μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων. Στις προκλήσεις αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα χαμηλά επίπεδα απασχόλησης των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας και των ατόμων με αναπηρία, η ανεργία των νέων, η χαμηλή συμμετοχή στη διά βίου μάθηση και κατάρτιση, οι κίνδυνοι οικονομικής βιωσιμότητας για το συνταξιοδοτικό σύστημα και η επάρκεια των συντάξεων.

Οι στόχοι της συνιστώσας είναι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της αγοράς εργασίας, η αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας και η διασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας του συνταξιοδοτικού συστήματος και της επάρκειας των συντάξεων.

Οι εν λόγω επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις λαμβάνουν υπόψη τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις που απευθύνθηκαν στη Σλοβενία το 2019 προκειμένου «να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και επάρκεια του συνταξιοδοτικού συστήματος, μεταξύ άλλων με την προσαρμογή της νόμιμης ηλικίας συνταξιοδότησης και τον περιορισμό της πρόωρης συνταξιοδότησης. Αύξηση της απασχολησιμότητας των εργαζομένων χαμηλής ειδίκευσης και μεγαλύτερης ηλικίας μέσω της βελτίωσης της συνάφειας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης με την αγορά εργασίας, της διά βίου μάθησης και των μέτρων ενεργοποίησης, μεταξύ άλλων μέσω της βελτίωσης του ψηφιακού γραμματισμού» (ειδική ανά χώρα σύσταση 1, 2019) και 2020 «για την παροχή ρευστότητας και χρηματοδότησης σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά» και για «τη διασφάλιση επαρκούς εισοδηματικής αποζημίωσης και κοινωνικής προστασίας· να μετριάσει τις επιπτώσεις της κρίσης στην απασχόληση, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση των συστημάτων μειωμένου ωραρίου εργασίας και των ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας· διασφάλιση ότι τα μέτρα αυτά παρέχουν επαρκή προστασία στους εργαζομένους σε άτυπες μορφές απασχόλησης» (ειδική ανά χώρα σύσταση 2, 2020).

I.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Μεταρρύθμιση Α: Διαρθρωτικά μέτρα για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της αγοράς εργασίας

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να αυξηθεί η ανθεκτικότητα της αγοράς εργασίας με τη διασφάλιση, ιδίως, της προσαρμογής της στις δημογραφικές τάσεις.

Η μεταρρύθμιση διασφαλίζει:

- a. Έναρξη ισχύος της πράξης για τη θέσπιση μόνιμου συστήματος μειωμένου ωραρίου εργασίας λόγω κρίσης για επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο να αντιμετωπίσουν σοβαρές δυσκολίες οφειλόμενες σε έκτακτες περιστάσεις που εκφεύγουν από τον έλεγχό τους, με βάση την πείρα που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19 και κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης το 2022. Η πράξη περιλαμβάνει υποχρεώσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά τη διάρκεια της μερικής απασχόλησης.
- b. Έναρξη ισχύος των νομοθετικών αλλαγών στον τομέα των παροχών ανεργίας. Οι διατάξεις του νόμου για τη ρύθμιση της αγοράς εργασίας σχετικά με τις παροχές ανεργίας τροποποιούνται με σκοπό την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας και την πρόληψη της πρόωρης εξόδου από την αγορά εργασίας. Οι

εργασίες θα βασιστούν στην ανάλυση του ΟΟΣΑ σχετικά με το σύστημα ασφάλισης συντάξεων και αναπηρίας στη Σλοβενία.

- c. Έναρξη ισχύος τροποποιήσεων της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας και επάρκειας του συνταξιοδοτικού συστήματος. Η μεταρρύθμιση λαμβάνει υπόψη τις υφιστάμενες τάσεις των δαπανών, τις συνταξιοδοτικές συνθήκες, την τιμαριθμική αναπροσαρμογή, τις εισφορές, τις διασυνδέσεις μεταξύ πληρωμών και εισπράξεων, την επάρκεια και τη διαφάνεια της ασφάλισης συντάξεων και αναπηρίας και προτείνει συγκεκριμένα μέτρα στη νομοθεσία για τη διασφάλιση της επάρκειας των συντάξεων και της δημοσιονομικής βιωσιμότητας του συνταξιοδοτικού συστήματος, προκειμένου να μειωθούν σημαντικά οι κίνδυνοι που απορρέουν από τις δαπάνες που σχετίζονται με τη γήρανση του πληθυσμού από την τρέχουσα κατηγορία υψηλού κινδύνου. Η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος εγκρίνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

- d. Επανεξέταση του «Σχεδίου δράσης για την ενεργό πολιτική απασχόλησης» και του «Καταλόγου ενεργών μέτρων πολιτικής για την απασχόληση» με σκοπό την αποτελεσματικότερη εφαρμογή και επίτευξη των στρατηγικών στόχων που καθορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές για την ενεργητική πολιτική για την αγορά εργασίας για την περίοδο 2026-2030, ιδίως όσον αφορά τη μείωση της μακροχρόνιας ανεργίας και την ταχύτερη ενεργοποίηση των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας και χαμηλής ειδίκευσης.

Τα ορόσημα που σχετίζονται με την υλοποίηση της μεταρρύθμισης ολοκληρώνονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση Γ: Εισαγωγή πιο ευέλικτων μεθόδων εργασίας προσαρμοσμένων στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία σε προστατευόμενες εταιρείες και κέντρα απασχόλησης

Στόχος της επένδυσης είναι να παράσχει την τεχνική βάση για την εισαγωγή πιο ευέλικτων μεθόδων εργασίας.

Η επένδυση συνίσταται σε έργα για προστατευόμενες εταιρείες και κέντρα απασχόλησης. Αυτά περιλαμβάνουν κατάρτιση, η οποία παρέχεται με έμφαση στην ενίσχυση των ικανοτήτων που απαιτούνται για τη θέσπιση πιο ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας για τα άτομα με αναπηρία και για τους εργαζομένους που εργάζονται με άτομα με αναπηρία. Το έργο περιλαμβάνει ψυχοκοινωνική βοήθεια σε άτομα με αναπηρία. Επιπλέον, καταρτίζονται σχέδια για την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων, με έμφαση στην ψηφιοποίηση, κατά περίπτωση, και στην εισαγωγή πιο ευέλικτων μεθόδων εργασίας.

Ο στόχος που σχετίζεται με την υλοποίηση της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2025.

Επένδυση Δ: Ταχύτερη είσοδος των νέων στην αγορά εργασίας

Στόχος της επένδυσης είναι η μείωση της ανεργίας των νέων μετά την πανδημία COVID-19.

Η επένδυση συνίσταται σε οικονομικά κίνητρα για τους εργοδότες ώστε να προσλαμβάνουν νέους ηλικίας έως 29 ετών με συμβάσεις αορίστου χρόνου. Αυτό περιλαμβάνει επίσης τη δέσμευση του εργοδότη να παρέχει κατάλληλο καθοδηγητή, να παρέχει βοήθεια και να τον εκπαιδεύει σε συγκεκριμένη θέση εργασίας. Κατά τη διάρκεια περιόδου επιδότησης 18 μηνών, οι νέοι αναμένεται να αποκτήσουν τις πρόσθετες ικανότητες για την άσκηση του επαγγέλματος και να βελτιώσουν τις θεωρητικές τους γνώσεις με εργασιακή εμπειρία.

Οι στόχοι που σχετίζονται με την υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Ι.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
135	A: Διαρθρωτικά μέτρα για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της αγοράς εργασίας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της πράξης για τη θέσπιση συστήματος μειωμένου ωραρίου εργασίας «λόγω κρίσης»	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νόμου για τη θέσπιση συστήματος μειωμένου ωραρίου εργασίας «λόγω κρίσης»				ΤΡΙΜΗΝΟ NO 2	2024	Η πράξη θεσπίζει σύστημα μειωμένου ωραρίου εργασίας λόγω κρίσης με στόχο τη διατήρηση των θέσεων εργασίας σε περίπτωση απρόβλεπτων περιστάσεων. Το σχέδιο πράξης καταρτίζεται βάσει ανάλυσης αναγκών και εμπειρίας από την εφαρμογή του μέτρου παρέμβασης κατά τη διάρκεια της επιδημίας COVID-19 και κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης του 2022, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους. Η πράξη προβλέπει επίσης υποχρεώσεις κατάρτισης και εκπαίδευσης κατά την περίοδο εφαρμογής του μέτρου μειωμένου ωραρίου εργασίας.
136	A: Διαρθρωτικά μέτρα για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νόμου για τη ρύθμιση	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων				ΤΡΙΜΗΝΟ NO 2	2024	Οι τροποποιήσεις στον τομέα της ασφάλισης ανεργίας αποσκοπούν στην προώθηση της παράτασης του επαγγελματικού βίου και στη μείωση του χάσματος μεταξύ

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	ας της αγοράς εργασίας		της αγοράς εργασίας	του νόμου για τη ρύθμιση της αγοράς εργασίας						της ηλικίας εξόδου από την αγορά εργασίας και της νόμιμης ηλικίας συνταξιοδότησης.
137	A: Διαρθρωτικά μέτρα για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της αγοράς εργασίας	Ορόσημο	Σχέδιο τροποποιήσεων της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας προς διαβούλευση	Τα σχέδια τροποποιήσεων του νόμου περί συντάξεων και ασφάλισης αναπηρίας που αποσκοπούν στη διασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας και επάρκειας των συντάξεων διαβιβάζονται στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2023	Το περιεχόμενο της πρότασης αντιμετωπίζει προκλήσεις βιωσιμότητας, όπως οι αναμενόμενες δημογραφικές τάσεις, η σχέση μεταξύ ασφαλισμένων και συνταξιούχων, η επάρκεια και η διαφάνεια της ασφάλισης συντάξεων και αναπηρίας. Η πρόταση περιλαμβάνει αλλαγές στις συνθήκες συνταξιοδότησης (όπως αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης, ενοποίηση των περιόδων κατά τις οποίες προσαρμόζεται η απαιτούμενη περίοδος), αλλαγές στην τιμαριθμική αναπροσαρμογή, διασυνδέσεις μεταξύ πληρωμών και εκταμιεύσεων. Επιπλέον, προτείνεται ο εκσυγχρονισμός του συστήματος ασφάλισης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										<p>αναπηρίας, με σκοπό επίσης τη μεγιστοποίηση της ένταξης στην αγορά εργασίας των ατόμων με μειωμένη ικανότητα εργασίας και, ως εκ τούτου, τη βελτίωση της κάλυψης κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και μέτρα για την αύξηση της συμμετοχής σε συστήματα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης.</p> <p>Η πρόταση διασφαλίζει τη δημοσιονομική βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος (οι κίνδυνοι που απορρέουν από τις δαπάνες που σχετίζονται με τη γήρανση του πληθυσμού μειώνονται σημαντικά από την τρέχουσα κατηγορία υψηλού κινδύνου) και την επάρκεια των συντάξεων.</p>
138	A: Διαρθρωτικά μέτρα για την ενίσχυση της	Ορόσημο	Νομοθετική πρόταση για ολοκληρωμένες	Η πρόταση νομοθετικών τροποποιήσεων εγκρίνεται από				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2023	Η κυβέρνηση θεσπίζει και διαβιβάζει νομοθεσία στην Εθνοσυνέλευση για να διασφαλίσει τη δημοσιονομική

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	ανθεκτικότητα της αγοράς εργασίας		τροποποιήσεις του νόμου περί συντάξεων και ασφάλισης αναπηρίας που διαβιβάστηκε στην Εθνοσυνέλευση	την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και διαβιβάζεται στην Εθνοσυνέλευση .						βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος (οι κίνδυνοι που απορρέουν από τις δαπάνες που σχετίζονται με τη γήρανση του πληθυσμού θα μειωθούν σημαντικά από την τρέχουσα κατηγορία υψηλού κινδύνου) και την επάρκεια των συντάξεων. Η πρόταση παρατείνει την περίοδο απασχόλησης, αυξάνοντας την ένταξη των ηλικιωμένων στην αγορά εργασίας και διασφαλίζοντας την επάρκεια των συντάξεων και την οικονομική βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος.
139	A: Διαρθρωτικά μέτρα για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της αγοράς εργασίας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νόμου περί συντάξεων και ασφάλισης αναπηρίας, με στόχο τη διασφάλιση της	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νόμου περί συντάξεων και ασφάλισης αναπηρίας				ΤΡΙΜΗΝΟ NO 4	2024	Η νομοθεσία που θεσπίζεται διασφαλίζει τη δημοσιονομική βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος (οι κίνδυνοι που απορρέουν από τις δαπάνες που σχετίζονται με τη γήρανση του πληθυσμού μειώνονται σημαντικά από την τρέχουσα κατηγορία υψηλού κινδύνου) και την επάρκεια των

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
			δημοσιονομικής βιωσιμότητας του συστήματος και επαρκών συντάξεων							συντάξεων. Η πρόταση θα παρατείνει την περίοδο απασχόλησης, θα μειώσει το χάσμα μεταξύ της νόμιμης και της πραγματικής ηλικίας συνταξιοδότησης, θα αυξήσει την ένταξη των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας στην αγορά εργασίας και θα διασφαλίσει την επάρκεια των συντάξεων και την οικονομική βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος.
140	A: Διαρθρωτικά μέτρα για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της αγοράς εργασίας	Ορόσημο	Έγκριση των κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή ενεργητικής πολιτικής για την αγορά εργασίας 2026-2030	Ολοκληρωμένη και δημοσιευμένη επανεξέταση των εγγράφων εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή της ενεργητικής πολιτικής για την αγορά εργασίας 2021-2025 και				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Το Υπουργείο Εργασίας, Οικογένειας, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών επανεξετάζει τα έγγραφα εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή της ενεργητικής πολιτικής για την αγορά εργασίας 2021-2025, ιδίως το σχέδιο πολιτικής για την ενεργό απασχόληση και τον κατάλογο μέτρων ενεργητικής πολιτικής για την απασχόληση, και εγκρίνει τις κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της ενεργητικής

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
				δημοσίευσε κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της ενεργητικής πολιτικής για την αγορά εργασίας 2026-2030.						πολιτικής για την αγορά εργασίας 2026-2030. Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές επικεντρώνονται κυρίως στη μείωση του αριθμού των μακροχρόνια ανέργων στο μητρώο της σλοβενικής υπηρεσίας απασχόλησης (σύγκριση με την περίοδο αναφοράς 2020).
143	Γ: Εισαγωγή πιο ευέλικτων μεθόδων εργασίας προσαρμοσμένων στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία σε προστατευόμενες επιχειρήσεις και κέντρα απασχόλησης	Στόχος	Ολοκληρωμένα έργα για προστατευόμενες επιχειρήσεις και κέντρα απασχόλησης		Αριθμός	0	41	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2025	Τα έργα ανατίθενται κατόπιν πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. Οι δικαιούχοι είναι προστατευόμενες επιχειρήσεις και κέντρα απασχόλησης. Τα έργα περιλαμβάνουν συμβουλές εμπειρογνομόνων ώστε οι εταιρείες να προετοιμάζουν και να προσαρμόζουν το εργασιακό τους περιβάλλον στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία. Τα έργα περιλαμβάνουν εκπαίδευση και κατάρτιση για άτομα με αναπηρία και για εργαζομένους που εργάζονται με άτομα με αναπηρία για τις νέες ικανότητες που

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										απαιτούνται για την εισαγωγή πιο ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας. Αναμένεται να συμμετάσχουν τουλάχιστον 266 άτομα με αναπηρία.
144	Δ: Ταχύτερη είσοδος των νέων στην αγορά εργασίας	Στόχος	Αριθμός πρόσθετων νέων σε επιδοτούμενη απασχόληση βάσει σύμβασης αορίστου χρόνου		Αριθμός	0	700	ΤΡΙΜΗ ΝΟ 4	2022	Αριθμός νέων ηλικίας έως και 29 ετών σε επιδοτούμενη απασχόληση βάσει σύμβασης αορίστου χρόνου. Οι επιδοτήσεις χορηγούνται για διάστημα έως 18 μηνών ανά απασχόληση. Οι εργοδότες εξασφαλίζουν έναν καθοδηγητή για τη στήριξη του νέου. Κάθε νέος και ο μέντορας του ολοκληρώνουν τουλάχιστον 30 ώρες κατάρτισης, με έμφαση στη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων, κατά τη διάρκεια της περιόδου επιδότησης.
145	Δ: Ταχύτερη είσοδος των νέων στην αγορά εργασίας	Στόχος	Αριθμός πρόσθετων νέων σε επιδοτούμενη απασχόληση βάσει σύμβασης		Αριθμός	700	1 950	ΤΡΙΜΗ ΝΟ 4	2024	Αριθμός νέων ηλικίας έως και 29 ετών σε επιδοτούμενη απασχόληση βάσει σύμβασης αορίστου χρόνου. Οι επιδοτήσεις χορηγούνται για διάστημα έως 18 μηνών ανά απασχόληση. Οι εργοδότες εξασφαλίζουν έναν

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
			αορίστου χρόνου							καθοδηγητή για τη στήριξη του νέου.

ΙΑ. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 11: ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΣΛΟΒΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΑΛΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Αυτή η συνιστώσα του σλοβενικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αντιμετωπίζει τις σοβαρές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στον τομέα του τουρισμού και τον αντίκτυπο στην απασχόληση, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, την ποιότητα και την προστιθέμενη αξία των τουριστικών υποδομών της Σλοβενίας και την ανάπτυξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι στόχοι της συνιστώσας είναι η στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης του τουρισμού και η βελτίωση της διεθνούς θέσης της Σλοβενίας ως κορυφαίου προορισμού στον τομέα της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και η αύξηση της προστιθέμενης αξίας του τομέα με μέτρα που επικεντρώνονται στη βελτίωση των δημόσιων υποδομών και στην αναβάθμιση και προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι εν λόγω επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις αφορούν τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις που απευθύνθηκαν στη Σλοβενία το 2020 «για την παροχή ρευστότητας και χρηματοδότησης σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά [...] να επισπεύσουν ώριμα έργα δημόσιων επενδύσεων και να προωθήσουν τις ιδιωτικές επενδύσεις για τη στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης» και για την «εστίαση των επενδύσεων στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση» (ειδική ανά χώρα σύσταση 3, 2020).

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01).

ΙΑ.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Μεταρρύθμιση Α: Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης του τουρισμού

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 και η παροχή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου για την ανάπτυξη του σλοβενικού τουρισμού προς την κατεύθυνση του βιώσιμου τουρισμού υψηλής ποιότητας και υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στην έναρξη ισχύος διατάγματος σχετικά με τα αναπτυξιακά κίνητρα για τον τουρισμό, το οποίο καθορίζει τις προϋποθέσεις βιωσιμότητας για τη δημόσια στήριξη στον τομέα. Σε αυτά περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστον κατηγορίας Β για τυχόν ανακαινίσεις, το οποίο λαμβάνει τουλάχιστον ένα διεθνές οικολογικό σήμα, και για νέα κτίρια που διασφαλίζουν ότι η ζήτηση πρωτογενούς ενέργειας είναι τουλάχιστον κατά 20 % χαμηλότερη από την απαίτηση για κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας. Επιπλέον, θα ενισχυθεί η ικανότητα παρακολούθησης και ανάλυσης δεδομένων του προγράμματος πράσινου τουρισμού.

Τα ορόσημα που σχετίζονται με την υλοποίηση της μεταρρύθμισης ολοκληρώνονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση Β: Η βιώσιμη ανάπτυξη των προσφορών τουριστικών καταλυμάτων για την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του τουρισμού

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η στήριξη του βιώσιμου τουρισμού μέσω της βελτίωσης της βιωσιμότητας των τουριστικών καταλυμάτων.

Η επένδυση στηρίζει την ανακαίνιση, την επέκταση ή την κατασκευή τουριστικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με υψηλά πρότυπα ενεργειακής απόδοσης. Τα έργα περιλαμβάνουν επίσης υποχρεωτική κατάρτιση όσον αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών και τις ψηφιακές ικανότητες για το προσωπικό και τα διευθυντικά στελέχη, έρευνα μάρκετινγκ και οικονομική ανάλυση.

Η επένδυση ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Επένδυση Γ: Βιώσιμη ανάπτυξη δημόσιων και κοινών τουριστικών υποδομών και φυσικών αξιοθέατων σε τουριστικούς προορισμούς

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η στήριξη του βιώσιμου τουρισμού μέσω της ανάπτυξης δημόσιων και κοινών τουριστικών υποδομών.

Η επένδυση συνίσταται στην ανακαίνιση και τη δημιουργία δημόσιων και κοινών εγκαταστάσεων τουριστικών υποδομών για τη συμπλήρωση και τη βελτίωση της ποιότητας της τουριστικής προσφοράς.

Ο στόχος που σχετίζεται με την υλοποίηση της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση Δ: Βιώσιμη αποκατάσταση και αναζωογόνηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και των δημόσιων πολιτιστικών υποδομών

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η στήριξη του βιώσιμου τουρισμού μέσω της αναζωογόνησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και των δημόσιων πολιτιστικών υποδομών.

Η επένδυση συνίσταται στη στήριξη της ανακαίνισης, της αποκατάστασης, της συνολικής αναζωογόνησης και του εκσυγχρονισμού της πολιτιστικής κληρονομιάς και των δημόσιων πολιτιστικών υποδομών που ανήκουν στο κράτος ή στους δήμους με αναμενόμενο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην τουριστική ανάπτυξη. Τα έργα περιλαμβάνουν την ψηφιοποίηση και τη χρήση της τεχνολογίας ΤΠΕ για την προώθηση και την ερμηνεία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η επένδυση ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

ΙΑ.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
148	A: Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης του τουρισμού	Ορόσημο	Αναβαθμισμένη παρακολούθηση δεδομένων στο σλοβενικό πρόγραμμα πράσινου τουρισμού	Έχουν τεθεί σε λειτουργία αναβαθμίσεις της παρακολούθησης δεδομένων για το σλοβενικό πρόγραμμα πράσινου τουρισμού				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Το σλοβενικό πρόγραμμα πράσινου τουρισμού θα αναβαθμιστεί ώστε να συμπεριλάβει ένα αναλυτικό εργαλείο για τη μέτρηση των επιπτώσεων του τουρισμού στους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς και για την ανάλυση και πρόβλεψη των τουριστικών ροών. Τα στοιχεία αυτά αναμένεται να συμβάλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού στη Σλοβενία.
149	A: Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης του τουρισμού	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος διατάγματος για τα αναπτυξιακά κίνητρα για τον τουρισμό	Διάταξη του διατάγματος που αναφέρει την έναρξη ισχύος διατάγματος σχετικά με τα				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2021	Το διάταγμα καθορίζει τις λεπτομερείς προϋποθέσεις και τα κριτήρια για τη χορήγηση κινήτρων

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
				αναπτυξιακά κίνητρα για τον τουρισμό μετά την έκδοσή του από την κυβέρνηση.						στο πλαίσιο του νόμου για την προώθηση της ανάπτυξης του τουρισμού. Το διάταγμα προωθεί την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και περιλαμβάνει μεταξύ των απαιτήσεων για την υποστήριξη πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστον κατηγορίας B για ανακαινίσεις κτιρίων, για την απόκτηση τουλάχιστον ενός διεθνούς οικολογικού σήματος, και για νέα κτίρια ζήτηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 20 % χαμηλότερη από την απαίτηση για κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.
150	B: Βιώσιμη ανάπτυξη των	Ορόσημο	Χορήγηση επιχορηγήσεων	Ανακοίνωση βραβείων				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2022	Τα επιλεγμένα έργα πρέπει να πληρούν

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	προσφορών τουριστικών καταλυμάτων της Σλοβενίας για την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του τουρισμού		για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των τουριστικών καταλυμάτων							τους όρους που καθορίζονται στο διάταγμα περί κινήτρων ανάπτυξης για τον τουρισμό. Ειδικότερα, τουλάχιστον το 50 % των επιλέξιμων δαπανών ανακαίνισης ή νέας κατασκευής αφορά βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης. Τα νέα κτίρια διασφαλίζουν ότι η ζήτηση πρωτογενούς ενέργειας είναι τουλάχιστον κατά 20 % χαμηλότερη από την απαίτηση για κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.
151	B: Βιώσιμη ανάπτυξη των προσφορών τουριστικών καταλυμάτων της Σλοβενίας για την	Στόχος	Ολοκληρωμένα έργα ενεργειακής ανακαίνισης για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των		Αριθμός	0	22	ΤΡΙΜΗΝ Ο 2	2026	Ολοκληρωθέντα έργα ανακαίνισης σύμφωνα με τους όρους του ορόσημου 150. Το μέσο μέγεθος των έργων αναμένεται να

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	αύξηση της προστιθέμενης αξίας του τουρισμού		τουριστικών καταλυμάτων							είναι τουλάχιστον 30 δωμάτια.
152	Β: Βιώσιμη ανάπτυξη των προσφορών τουριστικών καταλυμάτων της Σλοβενίας για την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του τουρισμού	Στόχος	Ολοκληρωμένα έργα κατασκευής ή πλήρους ανακατασκευής για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των τουριστικών καταλυμάτων		Αριθμός	0	29	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Ολοκληρωμένα έργα κατασκευής ή πλήρους ανακατασκευής σύμφωνα με τους όρους του ορόσημου 150. Το μέσο μέγεθος των έργων αναμένεται να είναι τουλάχιστον 20 δωμάτια.
153	Γ: Βιώσιμη ανάπτυξη δημόσιων και κοινών τουριστικών υποδομών και φυσικών αξιοθέατων σε τουριστικούς προορισμούς	Στόχος	Ολοκληρωμένα έργα σε δημόσιες και κοινές τουριστικές υποδομές		Αριθμός	0	35	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Ολοκληρωμένα έργα δημόσιων και κοινών τουριστικών υποδομών. Τα έργα δίνουν προτεραιότητα στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
154	Δ: Βιώσιμη αποκατάσταση και αναζωογόνηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και των δημόσιων πολιτιστικών υποδομών	Ορόσημο	Χορήγηση επιχορηγήσεων για την ανακαίνιση χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς	Ανακοίνωση βραβείων				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2022	Επιλογή για την ανακαίνιση των 15 χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς που ανήκουν σε δήμους και στο κράτος.
155	Δ: Βιώσιμη αποκατάσταση και αναζωογόνηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και των δημόσιων πολιτιστικών υποδομών	Στόχος	Ανακαινισμένοι χώροι πολιτιστικής κληρονομιάς		Αριθμός	0	15	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Ολοκληρωθέντα έργα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ορόσημου 154.

L. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 12: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ, ΙΔΙΩΣ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Αυτή η συνιστώσα του σλοβενικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αφορά το επίπεδο των ψηφιακών ικανοτήτων των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των ενηλίκων, την πράσινη μετάβαση του εκπαιδευτικού συστήματος και των εκπαιδευτικών υποδομών, καθώς και τη συνάφεια της εκπαίδευσης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Στόχοι της συνιστώσας είναι η ενίσχυση των ικανοτήτων, ιδίως για την ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση και τον χρηματοοικονομικό γραμματισμό, η ταχύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας, η διευκόλυνση της μετάβασης από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας, η ενίσχυση της ανθεκτικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και της διά βίου μάθησης.

Οι εν λόγω επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις αφορούν τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις που απευθύνθηκαν στη Σλοβενία το 2019 για «αύξηση της απασχολησιμότητας των εργαζομένων χαμηλής ειδίκευσης και μεγαλύτερης ηλικίας μέσω της βελτίωσης της συνάφειας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης με την αγορά εργασίας, της διά βίου μάθησης και των μέτρων ενεργοποίησης, μεταξύ άλλων μέσω της βελτίωσης του ψηφιακού γραμματισμού» (ειδική ανά χώρα σύσταση 1, 2019) και το 2020 για την «ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων» (ειδική ανά χώρα σύσταση 3, 2020).

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01).

IB.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Μεταρρύθμιση Α: Ανακαίνιση του εκπαιδευτικού συστήματος για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να εξοπλιστούν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί με νέες ικανότητες, ιδίως στους τομείς της ψηφιοποίησης, της βιώσιμης ανάπτυξης και των χρηματοοικονομικών γνώσεων. Αυτό θα ενισχύσει την ανθεκτικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος και θα βελτιώσει την ευθυγράμμιση των ικανοτήτων με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στον εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, μέσω της αναθεώρησης των προγραμμάτων σπουδών και των εγγράφων προγραμματισμού στον τομέα της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας, της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και της εκπαίδευσης ενηλίκων στους αντίστοιχους θεματικούς τομείς. Τα αναθεωρημένα προγράμματα σπουδών επικαιροποιούνται όσον αφορά τουλάχιστον έναν από τους τρεις τομείς: ψηφιακές ικανότητες, βασικό υπολογιστικό περιεχόμενο και περιεχόμενο ΤΠ, ικανότητες για βιώσιμη ανάπτυξη και χρηματοοικονομικές γνώσεις.

Ο στόχος που σχετίζεται με την εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Μεταρρύθμιση Β: Μεταρρύθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για μια πράσινη και ανθεκτική μετάβαση

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι ο εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ενόψει της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης και η ευθυγράμμιση των προγραμμάτων με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και τις κοινωνικές ανάγκες.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στον εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων επαγγελματικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω της αναθεώρησης των προγραμμάτων σπουδών και της πρακτικής εκπαίδευσης σε εργασιακό περιβάλλον. Τα αναθεωρημένα προγράμματα σπουδών περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ψηφιακές ικανότητες και ικανότητες για τη βιώσιμη ανάπτυξη και αντικατοπτρίζουν την ψηφιοποίηση του μαθησιακού περιβάλλοντος.

Εγκρίνονται κατευθυντήριες γραμμές για την ανανέωση της επαγγελματικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένου ενός σχεδίου για επενδύσεις στην πράσινη, ανθεκτική, βιώσιμη και ψηφιακά συνδεδεμένη τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η μεταρρύθμιση θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Μεταρρύθμιση Γ: Εκσυγχρονισμός της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της μαθητείας

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η διευκόλυνση της μετάβασης από την επαγγελματική εκπαίδευση στην αγορά εργασίας.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στον εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και τριτοβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, μεταξύ άλλων με τη βελτίωση της χρήσης του ανοικτού (μη προβλεπόμενου) μέρους του προγράμματος σπουδών, με τη χρήση δεδομένων σχετικά με την απασχολησιμότητα των αποφοίτων και με μεγαλύτερη έμφαση στις ψηφιακές, πράσινες και άλλες ικανότητες που χρειάζονται οι μελλοντικοί απόφοιτοι για να εργαστούν σε τεχνολογικά προηγμένα περιβάλλοντα. Η μεταρρύθμιση θα αναπτύξει επίσης νέα και θα προωθήσει υφιστάμενα μοντέλα συνεργασίας μεταξύ του τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και των εργοδοτών κατά την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, και θα στηρίξει ψηφιακά εξοπλισμένες θέσεις μάθησης για σπουδαστές σε πιλοτικά προγράμματα (με έμφαση στην υγεία, την κοινωνική φροντίδα και την προσχολική εκπαίδευση).

Η μεταρρύθμιση θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Επένδυση Ε: Ο ολοκληρωμένος μετασχηματισμός της πράσινης και της ψηφιακής εκπαίδευσης

The objective of the investment is to contribute to the objectives of reform A, namely to strengthen digital competences, competences for sustainable development and the financial literacy of teachers and learners, to align education systems to needs of labour market, and to facilitate the transition to the labour market.

Η επένδυση συνίσταται σε προγράμματα κατάρτισης σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες και χρηματοοικονομικές γνώσεις για επαγγελματίες στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Περιλαμβάνει επίσης έργα για την ανάπτυξη και την ενίσχυση των ικανοτήτων ψηφιακής και βιώσιμης ανάπτυξης και των χρηματοοικονομικών γνώσεων των εκπαιδευομένων, καθώς και έργα για τη δοκιμή νέων τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση.

Θα υλοποιηθεί σχέδιο για την υποστήριξη του εκσυγχρονισμού των παιδαγωγικών πρακτικών και της ένταξης νέων δεξιοτήτων στα τακτικά προγράμματα σπουδών και θα υλοποιηθούν προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων στον τομέα των χρηματοοικονομικών γνώσεων.

Η επένδυση ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Επένδυση ΣΤ: Δοκιμαστικά σχέδια για τη μεταρρύθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για μια πράσινη και ανθεκτική μετάβαση

Στόχος της επένδυσης είναι η προετοιμασία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την αύξηση της ζήτησης δεξιοτήτων που αντικατοπτρίζουν τις νέες κοινωνικές ανάγκες μέσω της ανάπτυξης και της εφαρμογής πιο ευέλικτων προσεγγίσεων μάθησης χωρίς αποκλεισμούς.

Η επένδυση συνίσταται στην υλοποίηση πιλοτικών έργων για την ενσωμάτωση πράσινων και ψηφιακών δεξιοτήτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η επένδυση θα στηρίξει επίσης την προσαρμογή των επαγγελματικών προγραμμάτων σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στα επαγγέλματα του μέλλοντος και στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Το ορόσημο και οι στόχοι που σχετίζονται με την υλοποίηση της επένδυσης ολοκληρώνονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση G: Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του εκπαιδευτικού συστήματος και της αγοράς εργασίας

Στόχος της επένδυσης είναι η ευθυγράμμιση των ικανοτήτων που αποκτώνται στη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση και επαγγελματική εκπαίδευση με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Η επένδυση συνίσταται στην προώθηση της επαγγελματικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και μαθητείας για την ενθάρρυνση της αριστείας στην επαγγελματική και επαγγελματική εκπαίδευση, στην κατάρτιση συμβούλων σε επιχειρήσεις για τη βελτίωση της ποιότητας της πρακτικής κατάρτισης και στην ενίσχυση της συμμετοχής των κοινωνικών εταιρικών σχέσεων με τη διεξαγωγή διαφόρων εκδηλώσεων.

Η επένδυση ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Επένδυση Η: Οικολογικός προσανατολισμός των εκπαιδευτικών υποδομών στη Σλοβενία

Στόχος της επένδυσης είναι να συμβάλει στην παροχή πιο σύγχρονων και φιλικών προς το περιβάλλον εκπαιδευτικών υποδομών.

Η επένδυση συνίσταται στην κατασκευή ή την ανακαίνιση επτά εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, με στόχο την κατασκευή κτιρίων υψηλής ενεργειακής απόδοσης με ζήτηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 20 % χαμηλότερη από την απαίτηση για κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.

Η επένδυση ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

ΙΒ.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
156	Α: Ανακαίνιση του εκπαιδευτικού συστήματος για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση	Στόχος	Εκσυγχρονισμένα προγράμματα σπουδών για την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης		Αριθμός	0	216	ΤΡΙΜΗ NO 4	2025	<p>Ο στόχος αναφέρεται στον αριθμό των εκσυγχρονισμένων προγραμμάτων σπουδών. Κάθε πρόγραμμα σπουδών επικαιροποιείται όσον αφορά τουλάχιστον έναν από τους τρεις τομείς: ψηφιακές ικανότητες, ικανότητες για βιώσιμη ανάπτυξη και χρηματοοικονομικές γνώσεις.</p> <p>Τα προγράμματα σπουδών που πρέπει να εκσυγχρονιστούν είναι εκείνα της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας και των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.</p> <p>Η συνοχή των επικαιροποιημένων προγραμμάτων σπουδών επαληθεύεται και εγκρίνεται από το αρμόδιο συμβούλιο εμπειρογνομόνων της Δημοκρατίας της Σλοβενίας. Το Υπουργείο Παιδείας δημοσιεύει τα επικαιροποιημένα προγράμματα σπουδών.</p>
157	Ε: Ο ολοκληρωμένο	Στόχος	Επαγγελματίες και διευθυντικά στελέχη που έχουν		Αριθμός	0	16 000	ΤΡΙΜΗ NO 2	2024	<p>Η κατάρτιση για επαγγελματίες και διευθυντικά στελέχη στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, η</p>

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	μετασχηματισμός της πράσινης και της ψηφιακής εκπαίδευσης		ολοκληρώσει κατάρτιση σε ικανότητες ψηφιακής και βιώσιμης ανάπτυξης							οποία πραγματοποιείται από παρόχους σύμφωνα με τους κανόνες σχετικά με την επιλογή και τη συγχρηματοδότηση προγραμμάτων περαιτέρω εκπαίδευσης και κατάρτισης για επαγγελματίες στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, ενισχύει τις ψηφιακές ικανότητες, τις ικανότητες για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τον χρηματοοικονομικό γραμματισμό. Τα προγράμματα κατάρτισης αναμένεται να διαρκέσουν 4.6 εκπαιδευτικές ημέρες κατά μέσο όρο.
158α	Ε: Ο ολοκληρωμένος μετασχηματισμός της πράσινης και της ψηφιακής εκπαίδευσης	Στόχος	Ολοκληρωμένα έργα για την ανάπτυξη και την ενίσχυση των ικανοτήτων ψηφιακής, βιώσιμης ανάπτυξης και χρηματοοικονομικών γνώσεων των εκπαιδευομένων		Αριθμός	0	14	ΤΡΙΜΗΝΟ NO 2	2026	Τα ολοκληρωμένα έργα αφορούν την ανάπτυξη και την ενίσχυση των ψηφιακών ικανοτήτων και της βασικής υπολογιστικής και πληροφορικής, των ικανοτήτων για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις χρηματοοικονομικές γνώσεις για τους εκπαιδευόμενους, καθώς και τη δοκιμή νέων τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση.
158β	Ε: Ο ολοκληρωμένος	Στόχος	Πρόταση επικαιροποιημένου υ και		Αριθμός	0	1	ΤΡΙΜΗΝΟ NO 2	2026	Ολοκληρωμένες συστημικές συστάσεις προς διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη για την

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	μετασχηματισμός της πράσινης και της ψηφιακής εκπαίδευσης		αξιολογούμενου περιεχομένου για υφιστάμενα παιδαγωγικά προγράμματα σπουδών							επικαιροποίηση των προγραμμάτων παιδαγωγικών μελετών με στόχο την ανάπτυξη ικανοτήτων ψηφιακής και βιώσιμης ανάπτυξης.
158γ	Ε: Ο ολοκληρωμένος μετασχηματισμός της πράσινης και της ψηφιακής εκπαίδευσης	Στόχος	Συμμετέχοντες σε προγράμματα χρηματοοικονομικών γνώσεων ενηλίκων.		Αριθμός	0	3 320	ΤΡΙΜΗΝΟ NO 2	2026	Αριθμός συμμετοχών ενηλίκων σε προγράμματα εκπαίδευσης σε θέματα χρηματοοικονομικών γνώσεων.
159	Β: Μεταρρύθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για μια πράσινη και ανθεκτική μετάβαση	Στόχος	Εκσυγχρονισμένα προγράμματα σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης		Αριθμός	0	68	ΤΡΙΜΗΝΟ NO 2	2026	Ο στόχος αναφέρεται στον αριθμό των προγραμμάτων σπουδών που θα εκσυγχρονιστούν ώστε να περιλαμβάνουν ιδίως τις ψηφιακές ικανότητες και ικανότητες για τη βιώσιμη ανάπτυξη που είναι απαραίτητες για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, τον ψηφιακό γραμματισμό, τον γραμματισμό σε πληροφορίες και δεδομένα, τη δημιουργία περιεχομένου, τη χρήση ενός ψηφιακού μαθησιακού περιβάλλοντος. Τα εκσυγχρονισμένα προγράμματα σπουδών εγκρίνονται

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										από τον σλοβενικό οργανισμό διασφάλισης της ποιότητας για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
160	ΣΤ: Δοκιμαστικά σχέδια για τη μεταρρύθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για μια πράσινη και ανθεκτική μετάβαση	Ορόσημο	Ολοκληρωμένη επιλογή πιλοτικών σχεδίων για την ανανέωση της διαδικασίας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης	Ανακοίνωση αποτελεσμάτων				ΤΡΙΜΗ NO 2	2022	Οι δικαιούχοι είναι δημόσια ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τα δοκιμαστικά σχέδια θα δοκιμάσουν λύσεις για την ενσωμάτωση των ικανοτήτων ψηφιακής και βιώσιμης ανάπτυξης στα προγράμματα σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με στόχο τη βελτίωση των αποτελεσμάτων στην αγορά εργασίας.
161	ΣΤ: Δοκιμαστικά σχέδια για τη μεταρρύθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για μια πράσινη και ανθεκτική μετάβαση	Στόχος	Ολοκληρωμένα δοκιμαστικά σχέδια για την ανανέωση της διαδικασίας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης		Αριθμός	0	30	ΤΡΙΜΗ NO 4	2025	Ολοκληρωθέντα έργα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ορόσημου 160.
162	Γ: Εκσυγχρονισμ ός της	Στόχος	Εκσυγχρονισμένα προγράμματα		Αριθμός	0	41	ΤΡΙΜΗ NO 2	2026	Ο στόχος αναφέρεται στον αριθμό των προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης που θα

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της μαθητείας		επαγγελματικής εκπαίδευσης							εκσυγχρονιστούν, μεταξύ άλλων για την καλύτερη χρήση ανοικτών ενοτήτων προγραμμάτων σπουδών. Θα εκσυγχρονιστούν 16 προγράμματα ανώτερης επαγγελματικής σχολής και 25 προγράμματα δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης. Τα εκσυγχρονισμένα προγράμματα σπουδών εγκρίνονται από το Υπουργείο Παιδείας.
163	Z: Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του εκπαιδευτικού συστήματος και της αγοράς εργασίας	Στόχος	Καθοδηγητές σε εταιρείες που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την κατάρτιση		Αριθμός	0	3 900	ΤΡΙΜΗΝΟ NO 2	2026	Η κατάρτιση επικεντρώνεται σε δεξιότητες σχεδιασμού και παροχής πρακτικής κατάρτισης κατά την εργασία σε σπουδαστές και ασκούμενους. Τα προγράμματα κατάρτισης αναμένεται να ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ σχολείων και εργοδοτών.
164	H: Οικολογικός προσανατολισμός των εκπαιδευτικών υποδομών στη Σλοβενία	Ορόσημο	Ολοκλήρωση της επιλογής του επενδυτικού έργου για τον οικολογικό προσανατολισμό των εκπαιδευτικών υποδομών	Υπογραφή σύμβασης				ΤΡΙΜΗΝΟ NO 2	2023	Το Υπουργείο Παιδείας, Επιστημών και Αθλητισμού υπογράφει τη σύμβαση για τη συγχρηματοδότηση έργου υποδομής σύμφωνα με τη στρατηγική για τον οικολογικό προσανατολισμό των υποδομών εκπαίδευσης και έρευνας. Η σύμβαση διασφαλίζει ότι η ζήτηση πρωτογενούς ενέργειας για όλα τα νέα

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										κτίρια είναι τουλάχιστον κατά 20 % χαμηλότερη από την απαίτηση για κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.
166	Η: Οικολογικός προσανατολισμ ός των εκπαιδευτικών υποδομών στη Σλοβενία	Στόχος	Έκταση νέων εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων		Αριθμός (m ²)	0	26 663	ΤΡΙΜΗ NO 2	2026	Ολοκλήρωση της κατασκευής και θέση σε λειτουργία νέων εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ορόσημου 164.

IB.3. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με τη λήψη δανείου

Μεταρρύθμιση Δ: Στρατηγική για τον οικολογικό προσανατολισμό της εκπαίδευσης και των ερευνητικών υποδομών στη Σλοβενία

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η αναβάθμιση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών υποδομών στη Σλοβενία για τις ανάγκες σύγχρονων εκπαιδευτικών και ερευνητικών διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού ευέλικτων χώρων που θα επιτρέπουν σύγχρονες προσεγγίσεις για τη μετάδοση γνώσεων, όπως η συμμετοχική και συνεργατική μάθηση και μια ολοκληρωμένη θεσμική προσέγγιση στην εφαρμογή της εκπαίδευσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στην έγκριση στρατηγικής για ένα ενεργειακά αποδοτικό και προσανατολισμένο στην ανάπτυξη σύστημα επενδύσεων στην εκπαιδευτική και ερευνητική υποδομή έως το 2030. Η στρατηγική καθορίζει ιδίως τις προτεραιότητες για επενδύσεις στον οικολογικό προσανατολισμό των εκπαιδευτικών και ερευνητικών εγκαταστάσεων. Η στρατηγική για τον οικολογικό προσανατολισμό των εκπαιδευτικών και ερευνητικών υποδομών εγκρίνεται από την κυβέρνηση της Σλοβενίας.

Το ορόσημο που σχετίζεται με την υλοποίηση της μεταρρύθμισης ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Επένδυση Η: Περαιτέρω οικολογικός προσανατολισμός των εκπαιδευτικών υποδομών στη Σλοβενία

Στόχος της επένδυσης είναι να συμβάλει περαιτέρω στην παροχή βιώσιμης και φιλικής προς το περιβάλλον εκπαιδευτικής υποδομής.

Η επένδυση συνίσταται στην περαιτέρω κατασκευή ή ανακαίνιση δύο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Τα έργα επιδιώκουν την κατασκευή κτιρίων υψηλής ενεργειακής απόδοσης με ζήτηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 20 % χαμηλότερη από την απαίτηση για κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.

Η επένδυση ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

ΙΒ.4. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
167	Δ: Στρατηγική για τον οικολογικό προσανατολισμό της εκπαίδευσης και των ερευνητικών υποδομών στη Σλοβενία	Ορόσημο	Έγκριση της στρατηγικής για τον οικολογικό προσανατολισμό των εκπαιδευτικών και ερευνητικών υποδομών	Έγκριση της στρατηγικής για τον οικολογικό προσανατολισμό των εκπαιδευτικών και ερευνητικών υποδομών από την κυβέρνηση				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2022	Η στρατηγική προσδιορίζει βιώσιμες προτεραιότητες για πράσινες επενδύσεις σε υποδομές εκπαίδευσης και έρευνας και για τη συντήρηση εκπαιδευτικών κτιρίων, λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά και τις ειδικές ανάγκες, όπως οι αρχές της βιώσιμης κατασκευής κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας, ο χωροταξικός σχεδιασμός, η ψηφιακή μετάβαση και οι καινοτόμες παιδαγωγικές προσεγγίσεις.
168	Η: Περαιτέρω οικολογικός προσανατολισμός των εκπαιδευτικών υποδομών στη Σλοβενία	Ορόσημο	Ολοκληρωμένη επιλογή επενδυτικών έργων στον οικολογικό προσανατολισμό των εκπαιδευτικών υποδομών	Υπογραφή συμβάσεων				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2023	Το Υπουργείο Παιδείας, Επιστημών και Αθλητισμού υπογράφει συμβάσεις για τη συγχρηματοδότηση έργων υποδομής σύμφωνα με τη στρατηγική για τον οικολογικό προσανατολισμό των υποδομών εκπαίδευσης και έρευνας. Οι συμβάσεις διασφαλίζουν ότι η ζήτηση πρωτογενούς ενέργειας των έργων υποδομής είναι τουλάχιστον κατά 20 % χαμηλότερη από την απαίτηση για κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.
170	Η: Περαιτέρω οικολογικός	Στόχος	Έκταση νέων εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων	m ²	Αριθμός	0	29106	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Ολοκλήρωση της κατασκευής και θέση σε λειτουργία νέων εκπαιδευτικών

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	προσανατολισμός των εκπαιδευτικών υποδομών στη Σλοβενία									εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ορόσημου 168.

M. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 13: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αυτή η συνιστώσα του σλοβενικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αντιμετωπίζει προκλήσεις που σχετίζονται με την αποδοτικότητα της διακυβέρνησης του δημόσιου τομέα και γενικότερα τον διοικητικό φόρτο.

Οι στόχοι της συνιστώσας είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας του μισθολογικού συστήματος του δημόσιου τομέα, η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσω νομοθετικής και κανονιστικής απλούστευσης και μεταρρυθμίσεων της νομοθεσίας για τις κατασκευές και τον χώρο, καθώς και η βελτίωση της επαγγελματοποίησης, της ψηφιοποίησης και του ανταγωνισμού στο σύστημα δημόσιων συμβάσεων.

Δεν προβλέπεται χρηματοδότηση στο πλαίσιο του σλοβενικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για τις μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο αυτής της συνιστώσας.

Οι μεταρρυθμίσεις αυτές αφορούν τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις που απευθύνθηκαν στη Σλοβενία το 2019 για «βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος με τη μείωση των κανονιστικών περιορισμών και του διοικητικού φόρτου. Βελτίωση του ανταγωνισμού, της επαγγελματοποίησης και της ανεξάρτητης εποπτείας στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων.» (ειδική ανά χώρα σύσταση 2, 2019) και 2020 για τη «μείωση του διοικητικού φόρτου, την επίσπευση ώριμων έργων δημόσιων επενδύσεων και την προώθηση των ιδιωτικών επενδύσεων για τη στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης» (ειδική ανά χώρα σύσταση 3, 2020).

M.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Μεταρρύθμιση Α: Άρση των διοικητικών εμποδίων

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η μείωση του διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, η μείωση του κόστους των διοικητικών διαδικασιών και η απλούστευση της σχετικής νομοθεσίας στη Σλοβενία.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στην έναρξη ισχύος του «νόμου για την εξάλειψη της γραφειοκρατίας», μιας δέσμης νομοθετικών αλλαγών που αποσκοπούν στην απλούστευση των κανονιστικών ρυθμίσεων. Μια πρόσθετη δέσμη μέτρων για την εξάλειψη της γραφειοκρατίας τίθεται επίσης σε ισχύ μετά από δημόσιες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων με πολίτες, εκπροσώπους επιχειρήσεων, συνδικαλιστικές οργανώσεις, δήμους και άλλους. Η δεύτερη δέσμη θα επικεντρωθεί στην απλούστευση της νομοθεσίας πριν από την ανεξαρτησία.

Τα ορόσημα που σχετίζονται με την υλοποίηση της μεταρρύθμισης ολοκληρώνονται έως τις 30 Ιουνίου 2022.

Μεταρρύθμιση Β: Σύγχρονος και ανθεκτικός δημόσιος τομέας

Οι στόχοι της μεταρρύθμισης είναι να αυξηθεί η χρήση των μεταβλητών αποδοχών και των αποδοχών που βασίζονται στις επιδόσεις της εργασίας στον δημόσιο τομέα, προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά του. Η μεταρρύθμιση διατηρεί τη δημοσιονομική βιωσιμότητα του μισθολογικού συστήματος του δημόσιου τομέα.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στην έναρξη ισχύος ενός νέου νόμου για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος αποδοχών του δημόσιου τομέα. Το νέο σύστημα αποδοχών έχει ως στόχο να αναδείξει

τον ρόλο των διευθυντικών στελεχών και να βελτιώσει τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων. Το νέο σύστημα θεσπίζει διαφοροποιημένες αμοιβές ανάλογα με το τμήμα του δημόσιου τομέα, το οποίο αναμένεται να δημιουργήσει μεγαλύτερη ευελιξία, και διασφαλίζει ότι η αμοιβή συνδέεται με την απόδοση της εργασίας. Ο νόμος επιτρέπει τη διαφοροποιημένη ρύθμιση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων ή επαγγελμάτων, αντιμετωπίζοντας παράλληλα τις ελλείψεις συγκεκριμένων επαγγελμάτων στον δημόσιο τομέα.

Τα ορόσημα που σχετίζονται με την υλοποίηση της μεταρρύθμισης ολοκληρώνονται έως τις 30 Ιουνίου 2024.

Μεταρρύθμιση Γ: Δημιουργία συστημικών συνθηκών για την αύξηση των επενδύσεων

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η αύξηση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων με την απλούστευση των διαδικασιών στον τομέα των κατασκευών και του χωροταξικού σχεδιασμού και με τη μεταρρύθμιση του συστήματος δημόσιων συμβάσεων.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στην έναρξη ισχύος τροποποιήσεων του περί Κατασκευής Νόμου και των περί Χωροταξικού Σχεδιασμού Νόμων, οι οποίες βελτιώνουν τα μέσα χωροταξικού σχεδιασμού, καθιερώνουν αποτελεσματικότερη διαχείριση του εθνικού και δημοτικού χωροταξικού σχεδιασμού και καθιστούν δυνατή την ψηφιοποίηση βασικών χωρικών δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση εγγράφων χωροταξικού σχεδιασμού. Οι τροποποιήσεις επιταχύνουν την έκδοση αδειών, προστατεύοντας παράλληλα τα δημόσια συμφέροντα και παρέχοντας ασφάλεια δικαίου για όλους τους παράγοντες που εμπλέκονται στην κατασκευή.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται επίσης σε μέτρα για τη βελτίωση του συστήματος δημόσιων συμβάσεων στη Σλοβενία. Ο νόμος για τις δημόσιες συμβάσεις τροποποιείται με στόχο την αύξηση της ψηφιοποίησης και του ανταγωνισμού στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων. Η μεταρρύθμιση θα δημιουργήσει επίσης Ακαδημία Δημόσιων Συμβάσεων για την αύξηση του επιπέδου επαγγελματοποίησης μέσω συνεχούς ποιοτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για όσους συμμετέχουν στην εφαρμογή των δημόσιων συμβάσεων. Διασφαλίζει επίσης τη συγκρισιμότητα και τη διάδοση των δεδομένων για τις δημόσιες συμβάσεις μέσω του πίνακα αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς. Η τεχνική βοήθεια αναμένεται να στηρίξει την εφαρμογή της μεταρρύθμισης και να προσδιορίσει τρόπους για τη βελτίωση του ανταγωνισμού και την αξιολόγηση της μεταρρύθμισης μετά την πλήρη εφαρμογή της. Η αναμενόμενη επίτευξη του στόχου σηματοδοτεί την πρόοδο όσον αφορά την αύξηση της διαφάνειας και της ανταγωνιστικότητας του συστήματος δημόσιων συμβάσεων στη Σλοβενία.

Τα ορόσημα και ο στόχος που σχετίζονται με την υλοποίηση της μεταρρύθμισης ολοκληρώνονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Μεταρρύθμιση Δ: Εφαρμογή του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας — συστήματα δικλίδων και λογιστικού ελέγχου

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η θέσπιση και η επισημοποίηση του νομικού και θεσμικού πλαισίου για την επαρκή λειτουργία των συστημάτων ελέγχου και λογιστικού ελέγχου.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στη σύσταση της Υπηρεσίας για την εφαρμογή του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, ως χωριστού φορέα εντός του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία θα ενεργεί ως

συντονιστική αρχή για την εφαρμογή του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Η μεταρρύθμιση συνίσταται επίσης στην έκδοση του εθνικού διατάγματος και των κατευθυντήριων γραμμών του συντονιστικού οργάνου που περιγράφουν τις διαδικασίες για τη διενέργεια λογιστικών και άλλων ελέγχων σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, καθώς και στην αναβάθμιση του συστήματος ΤΠ του Υπουργείου Οικονομικών — MFERAC.

Το ορόσημο που σχετίζεται με την υλοποίηση της μεταρρύθμισης ολοκληρώνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021.

M.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
171	Α: Άρση των διοικητικών εμποδίων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου για τη μείωση της γραφειοκρατίας	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νόμου για τη γραφειοκρατία				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2021	<p>Ο νόμος θα μειώσει τα διοικητικά εμπόδια για τον επιχειρηματικό τομέα και τους πολίτες, θα απλουστεύσει τη νομοθεσία, θα εξορθολογίσει τις υφιστάμενες διαδικασίες και θα καταργήσει τις επαχθείς διαδικασίες μέσω τροποποιήσεων και προσθηκών σε νόμους που καλύπτουν διάφορες υπουργικές υπηρεσίες.</p> <p>Ο νόμος αναμένεται να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της κρατικής και της τοπικής διοίκησης.</p>
172	Α: Άρση των διοικητικών εμποδίων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του δεύτερου νόμου για τη	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2022	<p>Η δέσμη νομοθετικών μέτρων θα μειώσει περαιτέρω τα διοικητικά εμπόδια για</p>

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
			μείωση της γραφειοκρατίας	του δεύτερου νόμου για τη γραφειοκρατία						τον επιχειρηματικό τομέα και τους πολίτες μετά από μια διαδικασία ευρείας δημόσιας διαβούλευσης. Ο νόμος αναμένεται να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της κρατικής και της τοπικής διοίκησης.
173	Β: Σύγχρονος και ανθεκτικός δημόσιος τομέας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νόμου για τη ρύθμιση του μισθολογικού συστήματος στον δημόσιο τομέα	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος νόμου που ρυθμίζει το μισθολογικό σύστημα στον δημόσιο τομέα				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2024	Το νέο μισθολογικό σύστημα του δημόσιου τομέα περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τις μεταβλητές αποδοχές και για τη σύνδεση των αποδοχών με τα αποτελέσματα της εργασίας. Το νέο μισθολογικό σύστημα του δημόσιου τομέα θα είναι δημοσιονομικά βιώσιμο.
174	Γ: Δημιουργία συστημικών συνθηκών για	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της τροποποίησης του νόμου για τις	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2021	Ο νόμος περί δημοσίων συμβάσεων περιλαμβάνει, μεταξύ

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	την αύξηση των επενδύσεων		δημόσιες συμβάσεις	έναρξη ισχύος της τροποποίησης του νόμου περί δημοσίων συμβάσεων						<p>άλλων, την απλούστευση των διαδικασιών που επιτρέπουν τη συμπλήρωση και αποσαφήνιση των προσφορών κατά την επιλογή των προσφερόντων, καθώς και την κατάργηση των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών.</p> <p>Αποσκοπεί στον ψηφιακό μετασχηματισμό των δημόσιων συμβάσεων και στην αύξηση του ανταγωνισμού στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων και στη μείωση του αριθμού των μεμονωμένων προσφορών.</p>
175	Γ: Δημιουργία συστημικών συνθηκών για	Στόχος	Ποσοστό διαδικασιών με διαπραγμάτευση		% (ποσοστό)	26	14	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2024	Προκειμένου να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	την αύξηση των επενδύσεων		χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σε όλες τις διαδικασίες που δημοσιεύονται με διαφάνεια							η διαφάνεια των δημόσιων συμβάσεων, το ποσοστό των αδιαφανών διαδικασιών με διαπραγμάτευση μειώνεται στο 14 %, όπως μετράται από τον δείκτη του πίνακα αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς για «καμία πρόσκληση υποβολής προσφορών». Αυτό αναμένεται να επιτευχθεί μέσω της τροποποίησης του νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις, της αύξησης του επαγγελματισμού και του ψηφιακού μετασχηματισμού, η οποία επιτρέπει στις αναθέτουσες αρχές να αναθέτουν τις συμβάσεις αποτελεσματικότερα. Η χρήση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										δημοσίευση προστίθεται στον νόμο περί δημοσίων συμβάσεων ως αδίκημα, εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χρήση της εν λόγω διαδικασίας.
176	Γ: Δημιουργία συστημικών συνθηκών για την αύξηση των επενδύσεων	Ορόσημο	Ολοκλήρωση της τεχνικής βοήθειας για τη στήριξη της υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων	Έκθεση εκροών με αξιολόγηση και υποβαλλόμενες συστάσεις.				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2022	Παροχή έκθεσης τεχνικής βοήθειας για τη στήριξη της εφαρμογής μεταρρυθμίσεων στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων, με έμφαση στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας στην αγορά δημόσιων συμβάσεων σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο της ΕΕ.
177	Γ: Δημιουργία συστημικών συνθηκών για την αύξηση των επενδύσεων	Ορόσημο	Ολοκλήρωση ανεξάρτητης ανάλυσης του αντικτύπου των μεταρρυθμίσεων στον τομέα των	Έκθεση εκροών με αξιολόγηση και υποβαλλόμενες συστάσεις.				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2024	Υποβολή έκθεσης με ανεξάρτητη ανάλυση του αντικτύπου των μεταρρυθμίσεων στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων και

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
			δημόσιων συμβάσεων και διατύπωση μέτρων και στόχων για τη βελτίωση του συστήματος							διατύπωση μέτρων και στόχων για τη βελτίωση του συστήματος δημόσιων συμβάσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στην αύξηση του ανταγωνισμού στην αγορά δημόσιων συμβάσεων, την ψηφιοποίηση και τη διαφάνεια, σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο της ΕΕ.
178	Γ: Δημιουργία συστημικών συνθηκών για την αύξηση των επενδύσεων	Ορόσημο	Ευθυγράμμιση των βάσεων δεδομένων της Σλοβενίας για τις δημόσιες συμβάσεις με τη βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και διαβίβαση των δεδομένων που απαιτούνται για την πλήρη δημοσίευση των δεικτών για τις	Όλοι οι δείκτες του πίνακα αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς που σχετίζονται με τις δημόσιες συμβάσεις δημοσιεύονται στη βάση δεδομένων του πίνακα αποτελεσμάτων.				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2021	Οι βάσεις δεδομένων για τις δημόσιες συμβάσεις ευθυγραμμίζονται με την παροχή επαρκών διευκρινίσεων σχετικά με τη διαβίβαση δεδομένων και την ερμηνεία των δεδομένων Tenders Electronic Daily Data — Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όλα τα δεδομένα παρέχονται μέσω του Tenders

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
			δημόσιες συμβάσεις στον πίνακα αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς							Electronic Daily για τη δημοσίευση όλων των δεικτών στον πίνακα αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς (δείκτες δημόσιων συμβάσεων).
179	Γ: Δημιουργία συστημικών συνθηκών για την αύξηση των επενδύσεων	Ορόσημο	Η Ακαδημία Δημοσίων Συμβάσεων λειτουργεί	Η Ακαδημία Δημοσίων Συμβάσεων λειτουργεί				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2023	Η Ακαδημία Δημοσίων Συμβάσεων αποσκοπεί στην αύξηση του επιπέδου επαγγελματισμού των ενδιαφερόμενων μερών μέσω μιας σειράς προγραμμάτων και προγραμμάτων κατάρτισης για δημόσιους υπαλλήλους στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων.
180	Γ: Δημιουργία συστημικών συνθηκών για την αύξηση των επενδύσεων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του περί Κατασκευής Νόμου και του περί Χωροταξικού	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νόμου περί κατασκευής και του νόμου περί				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2022	Η αναδιατύπωση του νόμου για τον χωροταξικό σχεδιασμό αποσκοπεί στη βελτίωση των μέσων χωροταξικού σχεδιασμού, στην καθιέρωση αποτελεσματικότερης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
			Σχεδιασμού Νόμου	χωροταξικού σχεδιασμού						διαχείρισης του εθνικού και δημοτικού χωροταξικού σχεδιασμού και στη διευκόλυνση της ψηφιοποίησης όλων των βασικών χωρικών δεδομένων. Ο νόμος περί κατασκευής περιλαμβάνει διοικητική ελάφρυνση και ψηφιοποίηση με σκοπό την επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών.
181	Δ: Εφαρμογή του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας — συστήματα δικλίδων και λογιστικού ελέγχου	Ορόσημο	Εθνικό διάταγμα που περιγράφει τη διαδικασία για τη διενέργεια λογιστικών και άλλων ελέγχων σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία και τις κατευθυντήριες γραμμές του	Διάταγμα σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας· Κατευθυντήριες γραμμές του συντονιστικού οργάνου· Τροποποίηση του διατάγματος για τους				ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2021	Το διάταγμα σχετικά με τον τρόπο θέσπισης της εφαρμογής του σλοβενικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας καθορίζει, μεταξύ άλλων, τις διαδικασίες για τη διενέργεια λογιστικών και άλλων ελέγχων για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με την

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
			συντονιστικού οργάνου που εκδίδονται από την κυβέρνηση· σύσταση του Γραφείου για την εφαρμογή του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και αναβαθμισμένο σύστημα αποθετηρίων για λογιστικούς και άλλους ελέγχους: πληροφορίες για την παρακολούθηση της εφαρμογής του ΜΑΑ.	οργανισμούς που συνδέονται με υπουργεία· έκθεση ελέγχου που επιβεβαιώνει τις λειτουργίες του συστήματος αποθετηρίου						ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, τις διαδικασίες σχετικά με την επαλήθευση των οροσήμων και των στόχων και τις σχετικές προθεσμίες υποβολής εκθέσεων, τις διαδικασίες σχετικά με την εκτέλεση των επιστροφών αχρεωστήτως καταβληθέντων κονδυλίων, τον τρόπο αποθήκευσης τεκμηρίωσης και διασφάλισης διαδρομής ελέγχου, την προσβασιμότητα των δεδομένων στα εθνικά και τα σχετικά ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, OLAF, ΕΕΣ και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία), τις διαδικασίες για την αποτελεσματική

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										<p>υλοποίηση των έργων, τις διαδικασίες για την εκτέλεση καθηκόντων στον τομέα του σλοβενικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, τις διαδικασίες σχετικά με την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων, την πρόληψη της απάτης, τη διαφθορά και τη διπλή χρηματοδότηση από τον μηχανισμό και άλλα προγράμματα της Ένωσης.</p> <p>Οι κατευθυντήριες γραμμές του συντονιστικού οργάνου περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, λεπτομερή καθορισμό των διαδικασιών για τη διενέργεια λογιστικών και άλλων ελέγχων σύμφωνα με την</p>

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, διαδικασίες για την επαλήθευση των οροσήμων και των στόχων και των σχετικών προθεσμιών υποβολής εκθέσεων, διαδικασίες για την ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων κονδυλίων, διαδικασίες που σχετίζονται με τον εντοπισμό εικαζόμενης απάτης, σύγκρουσης συμφερόντων και διπλής χρηματοδότησης, διαδικασίες σχετικά με το σύστημα αναφοράς παρατυπιών και εικαζόμενης απάτης και εικαζόμενης απάτης και πρόσθετα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου απάτης, τον καθορισμό διαδικασιών για τη διασφάλιση της χρηματοδότησης του τμήματος των

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										<p>υπουργείων που εκτελεί τα διάφορα καθήκοντα, καθώς και λεπτομερή περιγραφή των αρμοδιοτήτων κάθε μονάδας, με σαφή οριοθέτηση της απάτης.</p> <p>Σύμφωνα με την απόφαση της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της 28 Απριλίου 2021, ο φορέας συντονισμού είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία του συστήματος εφαρμογής και για την υλοποίηση του ίδιου του σλοβενικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Τα καθήκοντά του περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τον συντονισμό και την παρακολούθηση του σλοβενικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σε</p>

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										εθνικό επίπεδο, τον συντονισμό με τα ενδιαφερόμενα μέρη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την υλοποίηση του σλοβενικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, την καθοδήγηση των αρχών που συμμετέχουν στην υλοποίηση του σλοβενικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, την παρακολούθηση, την επαλήθευση και την επικύρωση της επίτευξης των οροσήμων και των στόχων, την κατάρτιση και τον συντονισμό νομικών πράξεων και στρατηγικών εγγράφων σχετικά με την εφαρμογή του σλοβενικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, συντονισμός και

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										<p>συμπληρωματικότητα μεταξύ του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 και άλλων ταμείων της ΕΕ, εφαρμογή ελέγχων και μέτρων ελέγχου σε επίπεδο υπουργείων ή δικαιούχων που συμμετέχουν στην υλοποίηση του σλοβενικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, υποβολή εκθέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Σλοβενίας σχετικά με την κατάρτιση του διατάγματος, συντονισμός και συμπληρωματικότητα μεταξύ του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 και άλλων σχετικών κονδυλίων της ΕΕ, εφαρμογή μέτρων ελέγχου και ελέγχου σε επίπεδο υπουργείων ή</p>

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										<p>δικαιούχων που συμμετέχουν στην εφαρμογή του σλοβενικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, υποβολή εκθέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την κυβέρνηση της Σλοβενίας και άλλα σχετικά θεσμικά όργανα.</p> <p>Εφαρμόζεται και λειτουργεί σύστημα αποθετηρίου για την παρακολούθηση της εφαρμογής του MAA — MFERAC (Υπουργείο Οικονομικών — ενιαίο λογιστικό σύστημα).</p> <p>Το σύστημα περιλαμβάνει, κατ' ελάχιστον, τις ακόλουθες λειτουργίες:</p>

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										<p>α) Συλλογή δεδομένων και παρακολούθηση της επίτευξης των οροσήμων και των στόχων·</p> <p>β) συλλέγει, αποθηκεύει και διασφαλίζει την πρόσβαση στα δεδομένα που απαιτούνται βάσει του άρθρου 22 παράγραφος στοιχείο δ) σημεία i) έως iii) του κανονισμού ΜΑΑ.</p>

ΙΑ. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 14: ΥΓΕΙΑ

Αυτή η συνιστώσα του σλοβενικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αντιμετωπίζει ορισμένες προκλήσεις του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης, οι οποίες κυμαίνονται από αδυναμίες στο πρωτογενές σύστημα υγείας, ιδίως ελλείψεις προσωπικού στον τομέα της υγείας, περιορισμένη χρήση ψηφιακών εργαλείων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και άνιση εδαφική κάλυψη της ιατρικής βοήθειας έκτακτης ανάγκης έως την ανάγκη για καλύτερη θεραπεία των μεταδοτικών νόσων, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συνολική μακροπρόθεσμη οικονομική βιωσιμότητά τους.

Ο γενικός στόχος της συνιστώσας είναι η βελτίωση της πρόσβασης, της ποιότητας και της μακροπρόθεσμης οικονομικής βιωσιμότητας του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης. Αυτό περιλαμβάνει τη διασφάλιση βιώσιμης χρηματοδότησης για την καθολική πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των προληπτικών· αντιμετώπιση αναδυόμενων απειλών για την υγεία, όπως χρόνιες ασθένειες και παθήσεις και νέες μεταδοτικές ασθένειες· προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού των υπηρεσιών υγείας· αύξηση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης και της λειτουργίας του συστήματος υγείας σε καταστάσεις κρίσης.

Οι εν λόγω επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις αφορούν τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις που απευθύνθηκαν στη Σλοβενία το 2019 σχετικά με την «Έγκριση και εφαρμογή μεταρρυθμίσεων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και της μακροχρόνιας περίθαλψης που διασφαλίζουν την ποιότητα, την προσβασιμότητα και τη μακροπρόθεσμη δημοσιονομική βιωσιμότητα» (ειδική ανά χώρα σύσταση 1, 2019) και το 2020 για «τη διασφάλιση της ανθεκτικότητας του συστήματος υγείας και μακροχρόνιας περίθαλψης, μεταξύ άλλων με την παροχή επαρκούς εφοδιασμού με κρίσιμα ιατρικά προϊόντα και την αντιμετώπιση της έλλειψης εργαζομένων στον τομέα της υγείας» (ειδική ανά χώρα σύσταση 1, 2020).

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01).

N.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Μεταρρύθμιση Α: Μεταρρύθμιση του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι ένα υψηλής ποιότητας, προσβάσιμο, αποτελεσματικό και οικονομικά σταθερό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στην αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου στον τομέα της υγείας και στην έναρξη ισχύος της αναδιατύπωσης του νόμου περί υγειονομικής περίθαλψης και ασφάλισης υγείας και στην έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νόμου για τις υπηρεσίες υγείας. Θεσπίζει στοχευμένα συστημικά μέτρα για τη χρηματοδότηση του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης, του δικτύου παρόχων, των λογιστικών μοντέλων και των μοντέλων στελέχωσης. Διασφαλίζει την οικονομική βιωσιμότητα του τομέα της υγείας, διατηρεί ευρύ φάσμα δικαιωμάτων στο πλαίσιο του συστήματος υποχρεωτικής ασφάλισης υγείας και βελτιώνει τη διαχείριση και τις επιδόσεις του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης. Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει επίσης τη σύσταση ανεξάρτητου φορέα για την παρακολούθηση της ποιότητας και της ασφάλειας στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης.

Τα ορόσημα που σχετίζονται με την υλοποίηση της μεταρρύθμισης ολοκληρώνονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Επένδυση Β: Ενίσχυση των ικανοτήτων του υγειονομικού προσωπικού για τη διασφάλιση της ποιότητας της περίθαλψης

Οι στόχοι της επένδυσης είναι να διευρυνθούν οι δεξιότητες των νοσοκόμων ώστε να μπορούν να εκτελούν αυτόνομα καθήκοντα και να επεκτείνονται οι επαγγελματικές ικανότητες των ιατρών σε επίπεδο πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Αυτό αναμένεται να μειώσει τον φόρτο εργασίας των οικογενειακών ιατρών, να βελτιώσει την πρόσβαση στην πρωτοβάθμια περίθαλψη και να διασφαλίσει καλύτερες συνθήκες θεραπείας.

Η επένδυση θα στηρίζει την κατάρτιση πρόσθετων νοσηλευτών ειδικευμένων στην περίθαλψη ασθενών με χρόνιες παθήσεις. Συνίσταται επίσης στην προσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών για τα επαγγέλματα του τομέα της υγείας· την καθιέρωση κατάρτισης για την απόκτηση εξειδικευμένων δεξιοτήτων για ειδικευμένους νοσηλευτές· μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη θεραπεία των γηριατρικών ασθενών· τη δημιουργία δικτύου εξοπλισμένων περιφερειακών κινητών ομάδων παρηγορητικής αγωγής· την ενίσχυση του συστήματος ψυχικής υγείας· και τη θεραπεία των μυοσκελετικών παθήσεων.

Ο στόχος που σχετίζεται με την υλοποίηση της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση Γ: Ψηφιακός μετασχηματισμός της υγειονομικής περίθαλψης

Οι στόχοι της επένδυσης είναι να διασφαλιστεί η ταχεία πρόσβαση σε εναρμονισμένα δεδομένα υψηλής ποιότητας στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, κυρίως με την ενσωμάτωση νέων ψηφιακών υπηρεσιών στην υγειονομική περίθαλψη· προώθηση της χρήσης της τεχνολογίας των πληροφοριών για την επικοινωνία με ασθενείς και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς του συστήματος υγείας· καθιέρωση παρακολούθησης της ποιότητας με βάση δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, βελτίωση του σχεδιασμού της ικανότητας και της διαχείρισης των ασθενών και του σχεδιασμού των νοσοκομειακών εγκαταστάσεων, των ιατρικών υπηρεσιών και των απαιτήσεων υλικού.

Η επένδυση συνίσταται, μεταξύ άλλων, στην επέκταση του μητρώου δεδομένων ασθενών· την εισαγωγή κεντρικής αποθήκευσης εικόνων στην οποία θα έχουν πρόσβαση όλα τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη· εφαρμογή της εθνικής πλατφόρμας τηλεϊατρικής· ενίσχυση των ψηφιακών ικανοτήτων των φορέων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης· και αναβάθμιση του συστήματος ηλεκτρονικών ιατρικών διορισμών.

Το ορόσημο και οι στόχοι που σχετίζονται με την υλοποίηση της επένδυσης ολοκληρώνονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση Δ: Προσβασιμότητα του συστήματος υγείας

Οι στόχοι της επένδυσης είναι η βελτίωση της πρόσβασης και της ποιότητας της επείγουσας ιατρικής βοήθειας σε όλες τις περιοχές και η συντόμευση του χρόνου άφιξης της ομάδας επέμβασης.

Η επένδυση συνίσταται στην ενίσχυση του εθνικού συστήματος επείγουσας περίθαλψης.

Ο στόχος που σχετίζεται με την υλοποίηση της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2025.

Επένδυση Ε: Αποτελεσματική θεραπεία μεταδοτικών και χρόνιων ασθενειών

Στόχος της επένδυσης είναι η αύξηση και η αναβάθμιση των ικανοτήτων αντιμετώπισης μεταδοτικών και χρόνιων νόσων στη Σλοβενία.

Η επένδυση συνίσταται στην ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών της μολυσματικής κλινικής στο UKC Ljubljana έως το τρίτο στάδιο κατασκευής, συμπεριλαμβανομένων των συνοδευτικών εργασιών από το τέταρτο και το πέμπτο στάδιο κατασκευής, καθώς και στην αγορά και παράδοση γραμμικών επιταχυντών για την UKC Maribor.

Τα ορόσημα που σχετίζονται με την υλοποίηση της επένδυσης ολοκληρώνονται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

N.2. Ορόσημο, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
182	A: Μεταρρύθμιση του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης	Ορόσημο	Σύσταση ανεξάρτητου φορέα για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης	Λειτουργεί ανεξάρτητος φορέας για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2023	Ο φορέας εκτελεί όλα τα καθήκοντα που σχετίζονται με τη διαχείριση του συστήματος ποιότητας, την ασφάλεια, την ανάπτυξη προτύπων και την παρακολούθηση των δεικτών ποιότητας, καθώς και τη διαχείριση μαζικών δεδομένων στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης για την παρακολούθηση της ποιότητας. Ο φορέας ανανεώνει επίσης τη στρατηγική διαχείρισης της ποιότητας της υγείας.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
183	A: Μεταρρύθμιση του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νόμου περί υγειονομικής περίθαλψης και ασφάλισης υγείας και έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νόμου για τις υπηρεσίες υγείας	Διατάξεις του νόμου που αναφέρουν την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νόμου περί υγειονομικής περίθαλψης και ασφάλισης υγείας				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2024	Οι τροποποιήσεις των νόμων διασφαλίζουν την ποιότητα, την προσβασιμότητα και την οικονομική βιωσιμότητα της υγειονομικής περίθαλψης. Εξασφαλίζουν επαρκή χρηματοδότηση· διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης· προσαρμογή των επιβαρύνσεων και της ευθύνης κατά την καταβολή των υποχρεωτικών εισφορών ασφάλισης υγείας· και διατήρηση ενός ευρέος συνόλου δικαιωμάτων υποχρεωτικής ασφάλισης υγείας.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										Περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τον ορισμό των δικαιωμάτων στο πλαίσιο της υποχρεωτικής ασφάλισης υγείας, την αναθεώρηση των διαδικασιών σχεδιασμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των δικαιωμάτων υποχρεωτικής ασφάλισης υγείας, τον μετασχηματισμό της συμπληρωματικής ασφάλισης υγείας, τον καθορισμό των ρόλων των ενδιαφερόμενων μερών στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης και τη διαχείριση του Ινστιτούτου

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										Υγειονομικής Ασφάλισης της Σλοβενίας, καθώς και την επανεξέταση των δεικτών ποιότητας της υγείας. Περιλαμβάνουν επίσης αναθεωρημένα μοντέλα τιμολόγησης με βάση την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας.
184	B: Ενίσχυση των ικανοτήτων του υγειονομικού προσωπικού για τη διασφάλιση της ποιότητας της περίθαλψης	Στόχος	Επιπλέον νοσηλευτές που εκπαιδεύονται για τη θεραπεία ασθενών με χρόνιες παθήσεις		Αριθμός	0	175	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Ο πρόσθετος αριθμός νοσηλευτών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης εκπαιδεύεται ώστε να εργάζεται ανεξάρτητα με ασθενείς που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
185	Γ: Ψηφιακός μετασχηματισμός της υγειονομικής περίθαλψης	Ορόσημο	Ανάθεση σύμβασης για εθνικό σύστημα τηλεϊατρικής	Κοινοποίηση του βραβείου				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2024	Το επιλεγμένο εθνικό σύστημα τηλεϊατρικής επιτρέπει την επικοινωνία των ασθενών με τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας και τη συνεργασία μεταξύ των επαγγελματιών του τομέα της υγείας. Παρέχει την αναγκαία ψηφιακή υποδομή για την εφαρμογή της τηλε-υγείας, μιας ενιαίας κάρτας υγείας και ενός ενιαίου μοντέλου διοικητικών δεδομένων. Διασφαλίζει επίσης κατάλληλες απαιτήσεις για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, την προστασία των δεδομένων,

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										την ασφάλεια ΤΠ, την αποθήκευση και τη συμβατότητα, καθώς και τον προσδιορισμό της μορφής της επικοινωνίας.
186	Γ: Ψηφιακός μετασχηματισμός της υγειονομικής περίθαλψης	Στόχος	Μονάδες υγείας που χρησιμοποιούν την κεντρική αποθήκευση εικόνων		% (ποσοστό)	0	10	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2024	Τουλάχιστον το 10 % των ιδρυμάτων δημόσιας υγείας συνδέονται με το κεντρικό σύστημα πρόσβασης και αποθήκευσης εικόνων (PACS) και είναι σε θέση να αποθηκεύουν και να ανακτούν εικόνες από αυτό.
187	Γ: Ψηφιακός μετασχηματισμός της υγειονομικής περίθαλψης	Στόχος	Επαγγελματίες υγείας που χρησιμοποιούν το εθνικό σύστημα τηλεϊατρικής		Αριθμός	0	1 500	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Οι χρήσεις των εθνικών λύσεων τηλεϊατρικής περιλαμβάνουν την εξ αποστάσεως επικοινωνία του ασθενούς με τον

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										γιατρό, την εξ αποστάσεως εξέταση με τον γιατρό, την εξ αποστάσεως διαβούλευση με άλλους γιατρούς ή την εξ αποστάσεως παρακολούθηση των συμπτωμάτων της ζωής. Ο στόχος αποτυπώνει τον αριθμό των μεμονωμένων επαγγελματιών του τομέα της υγείας που χρησιμοποιούν το σύστημα.
189	Δ: Προσβασιμότητα του συστήματος υγείας	Στόχος	Μειωμένος μέσος χρόνος άφιξης επείγουσας ιατρικής βοήθειας		Αριθμός (λεπτά)	16	15	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2025	Σύμφωνα με την υπηρεσία αποστολής ασθενών, ο μέσος χρόνος άφιξης των ασθενοφόρων στη Σλοβενία είναι επί του παρόντος 16 λεπτά ή

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										περισσότερο. Ο μέσος χρόνος άφιξης των ιατρικών μονάδων έκτακτης ανάγκης μειώνεται κάτω των 15 λεπτών σε αστικό και αγροτικό περιβάλλον. Ο στόχος επικεντρώνεται ιδίως στη μείωση του μέσου χρόνου άφιξης στις περιοχές που αντιμετωπίζουν επί του παρόντος τη μεγαλύτερη αναμονή.
190	Ε: Αποτελεσματική θεραπεία μεταδοτικών και χρόνιων ασθενειών	Ορόσημο	Ανάθεση σύμβασης για την κατασκευή μολυσματικής κλινικής της Λιουμπλιάνας	Κοινοποίηση του βραβείου				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2023	Ανάθεση σύμβασης για την κατασκευή λοιμώδους κλινικής της Λιουμπλιάνας για τη θεραπεία λοιμωδών νόσων.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										Η κλινική συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις για κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.
191	Ε: Αποτελεσματική θεραπεία μεταδοτικών και χρόνιων ασθενειών	Στόχος	Αγορά και παράδοση γραμμικών επιταχυντών για το UKC Maribor	Αγορά και παράδοση γραμμικών επιταχυντών για τη θεραπεία ασθενών με χρόνιες παθήσεις	Αριθμός	0	4	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Αγορά και παράδοση τεσσάρων γραμμικών επιταχυντών για το UKC Maribor για τη θεραπεία ασθενών με χρόνιες παθήσεις.
192	Ε: Αποτελεσματική θεραπεία μεταδοτικών και χρόνιων ασθενειών	Ορόσημο	Ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών της λοιμώδους κλίνης της Λιουμπλιάνας έως την τρίτη φάση κατασκευής, συμπεριλαμβανομένων των συνοδευτικών εργασιών από την τέταρτη και την	Ολοκλήρωση κατασκευαστικών εργασιών έως το τρίτο στάδιο κατασκευής, συμπεριλαμβανομένων των συνοδευτικών εργασιών από το τέταρτο και το πέμπτο στάδιο κατασκευής				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Ολοκλήρωση των βιοτεχνικών εργασιών και των εργασιών εγκατάστασης που συνδέονται άμεσα με το τρίτο στάδιο κατασκευής. Η τρίτη φάση κατασκευής περιλαμβάνει την υποστηρικτική δομή ενισχυμένου

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
			πέμπτη φάση κατασκευής							σκυροδέματος (ΑΒ) ολόκληρου του κτιρίου. Ολοκληρώνονται επίσης ορισμένες συνοδευτικές εργασίες της τέταρτης και της πέμπτης φάσης κατασκευής, όπως π.χ. οι εργασίες κλειδαριάς στη δομή της οροφής και οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις από το τρίτο υπόγειο έως το ισόγειο.

ΙΕ. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 15: ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Αυτή η συνιστώσα του σλοβενικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αντιμετωπίζει βασικές προκλήσεις που σχετίζονται με τις δημογραφικές τάσεις και την αυξανόμενη ανάγκη για μεγαλύτερη πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας.

Οι στόχοι της συνιστώσας είναι η εισαγωγή ενός νέου πυλώνα κοινωνικής ασφάλισης μέσω της θέσπισης ενός ολοκληρωμένου νομικού πλαισίου για υψηλής ποιότητας, κοινωνικά δίκαιη και οικονομικά βιώσιμη μακροχρόνια φροντίδα: αύξηση της προσβασιμότητας και της διαθεσιμότητας υπηρεσιών για δικαιούχους όλων των ηλικιών· ενίσχυση της ανάπτυξης υπηρεσιών σε επίπεδο κοινότητας και της ενσωμάτωσης στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης· αύξηση της ικανότητας στελέχωσης και στήριξη της ψηφιοποίησης του συστήματος.

Οι εν λόγω επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις αφορούν τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις που απευθύνθηκαν στη Σλοβενία το 2019 για «Έγκριση και εφαρμογή μεταρρυθμίσεων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και της μακροχρόνιας περίθαλψης που διασφαλίζουν την ποιότητα, την προσβασιμότητα και τη μακροπρόθεσμη δημοσιονομική βιωσιμότητα» (ειδική ανά χώρα σύσταση 1, 2019) και 2020 για «τη διασφάλιση της ανθεκτικότητας του συστήματος υγείας και μακροχρόνιας περίθαλψης, μεταξύ άλλων με την παροχή επαρκούς εφοδιασμού με ιατρικά προϊόντα κρίσιμης σημασίας και την αντιμετώπιση της έλλειψης εργαζομένων στον τομέα της υγείας» (ειδική ανά χώρα σύσταση 1, 2020).

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01).

Ο.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Μεταρρύθμιση Α: Θέσπιση ενιαίου συστήματος μακροχρόνιας φροντίδας ή συνεχούς φροντίδας

Οι στόχοι της μεταρρύθμισης είναι η εφαρμογή ενός νέου πυλώνα κοινωνικής ασφάλισης που θα επικεντρώνεται στις ειδικές ανάγκες των ατόμων που χρήζουν μακροχρόνιας φροντίδας και θα διασφαλίζει ισότιμη πρόσβαση ανεξάρτητα από την κοινωνικοοικονομική κατάσταση. Ένας ειδικός νόμος διασφαλίζει πιο διαφοροποιημένες πηγές χρηματοδότησης, ιδίως με τη θέσπιση υποχρεωτικής ασφάλισης μακροχρόνιας φροντίδας.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στην έναρξη ισχύος νέου νόμου για τη θέσπιση ολοκληρωμένου συστήματος μακροχρόνιας φροντίδας και υποχρεωτικής ασφάλισης μακροχρόνιας φροντίδας στη Σλοβενία, συμπεριλαμβανομένων τροποποιήσεων των εσωτερικών κανονισμών στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης· και τη θέσπιση εθνικού μοντέλου για την παρακολούθηση της ποιότητας της θεραπείας από τους παρόχους μακροχρόνιας περίθαλψης.

Τα ορόσημα που σχετίζονται με την υλοποίηση της μεταρρύθμισης ολοκληρώνονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Ο.2. Ορόσημο, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
196	Α: Θέσπιση ενιαίου συστήματος μακροχρόνιας φροντίδας	Ορόσημο	Εθνικό μοντέλο παρακολούθησης για τους δείκτες ποιότητας για τους παρόχους μακροχρόνιας φροντίδας	Το Υπουργείο Υγείας εγκρίνει εθνικό μοντέλο παρακολούθησης				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2021	Υιοθέτηση εθνικού μοντέλου παρακολούθησης για δείκτες ποιότητας για τους παρόχους μακροχρόνιας φροντίδας σε ιδρύματα. Παρακολουθεί την ποιότητα των υπηρεσιών μακροχρόνιας φροντίδας σε εθνικό επίπεδο. Παρακολουθούνται τουλάχιστον οι ακόλουθοι δείκτες: αριθμός τραυματισμών, αριθμός τραυματισμών λόγω πτώσης, αριθμός αποκλίσεων κατά τη χορήγηση φαρμάκων, αριθμός χρηστών με λοίμωξη από πολλαπλούς ανθεκτικούς μικροοργανισμούς.
197	Α: Θέσπιση ενιαίου συστήματος μακροχρόνιας φροντίδας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου για τη μακροχρόνια περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων για την υποχρεωτική ασφάλιση μακροχρόνιας φροντίδας	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νόμου για τη μακροχρόνια φροντίδα				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2023	Ο νόμος για τη μακροχρόνια περίθαλψη θεσπίζει τη μακροχρόνια φροντίδα ως νέο πυλώνα της κοινωνικής ασφάλισης μέσω της ενσωμάτωσης των κοινωνικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών υγείας. Ο νόμος καθορίζει τις προϋποθέσεις για την παροχή ποιοτικών και ασφαλών υπηρεσιών μακροχρόνιας φροντίδας, συμπεριλαμβανομένων προτύπων και κανόνων για τους εργαζομένους στον τομέα της μακροχρόνιας φροντίδας. Διασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι με συγκρίσιμες ανάγκες έχουν πρόσβαση σε ίσα δικαιώματα, ανεξάρτητα από τα κοινωνικά — οικονομικά ή άλλα προσωπικά χαρακτηριστικά τους, και τον τόπο στον οποίο

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										<p>επιθυμούν να επωφεληθούν από το δικαίωμα σε υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας.</p> <p>Ο νόμος διασφαλίζει τη χρηματοδότηση του συστήματος μακροχρόνιας φροντίδας μέσω διαφοροποιημένων πηγών, συμπεριλαμβανομένου του κρατικού προϋπολογισμού.</p> <p>Ο νόμος διασφαλίζει τη μετάβαση από την κατά κύριο λόγο δημοσιονομική χρηματοδότηση στη χρηματοδότηση κυρίως μέσω υποχρεωτικής ασφάλισης μακροχρόνιας φροντίδας. Διασφαλίζει ότι τουλάχιστον το 30 % του κόστους των υπηρεσιών μακροχρόνιας φροντίδας χρηματοδοτείται από την εν λόγω ασφάλιση από την 1 Ιανουαρίου 2026. Ο νόμος παρέχει μηχανισμούς για τη διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας του συστήματος μακροχρόνιας φροντίδας. Μπορούν να εισαχθούν συνεισφορές των χρηστών στη χρηματοδότηση του συστήματος μακροχρόνιας φροντίδας.</p>
198	A: Θέσπιση ενιαίου συστήματος μακροχρόνιας φροντίδας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος εκτελεστικών πράξεων και κατευθυντήριων γραμμών	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος εκτελεστικών				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2023	Οι εκτελεστικές πράξεις καθορίζουν τους κανόνες που διέπουν την εφαρμογή του νόμου, ιδίως τις ελάχιστες τεχνικές προϋποθέσεις και τα πρότυπα διαμονής σε ιδρύματα, τις συνθήκες στελέχωσης, τις προϋποθέσεις και τα

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
			βάσει του νόμου για τη μακροχρόνια φροντίδα	πράξεων και κατευθυντήριων γραμμών βάσει του νόμου για τη μακροχρόνια φροντίδα						πρότυπα σχετικά με την εκπαίδευση του προσωπικού, καθώς και την παρακολούθηση της ζήτησης για υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας και της ικανότητας των παρόχων μακροχρόνιας φροντίδας σύμφωνα με τον τρόπο παροχής μακροχρόνιας φροντίδας. Οι δείκτες για την παρακολούθηση της ποιότητας των υπηρεσιών στον τομέα της μακροχρόνιας φροντίδας καθορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδει ο υπουργός, όπως προβλέπεται στον νόμο για τη μακροχρόνια φροντίδα.
200	A: Θέσπιση ενιαίου συστήματος μακροχρόνιας φροντίδας	Ορόσημο	Όλα τα δικαιώματα και οι υπηρεσίες στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου συστήματος μακροχρόνιας φροντίδας εφαρμόζονται πλήρως	Ολοκλήρωση της σταδιακής εφαρμογής όλων των δικαιωμάτων και υπηρεσιών βάσει του νόμου για τη μακροχρόνια φροντίδα				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Όλα τα άτομα με ανάγκες μακροχρόνιας φροντίδας είναι επιλέξιμα να επωφελούνται από όλα τα δικαιώματα και τις υπηρεσίες που προβλέπονται στον νόμο για τη μακροχρόνια φροντίδα, και ιδίως από την πρόσβαση σε ολοκληρωμένη περίθαλψη στο σπίτι, το δικαίωμα σε φροντιστή για ένα μέλος της οικογένειας και το δικαίωμα σε παροχές σε χρήμα. Τουλάχιστον 69 000 άτομα αναμένεται να είναι επιλέξιμα.

Ο.3. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με τη λήψη δανείου

Επένδυση Γ: Εξασφάλιση ασφαλούς περιβάλλοντος διαβίωσης για τα εξαρτώμενα άτομα

Στόχος της επένδυσης είναι η παροχή κατάλληλης στέγασης για την αντιμετώπιση της αναμενόμενης αύξησης της ζήτησης για ιδρυματική φροντίδα λόγω της γήρανσης της κοινωνίας.

Η επένδυση συνίσταται στην κατασκευή νέων υποδομών στέγασης τουλάχιστον 539 θέσεων με τη μορφή μικρότερων, αυτόνομων κατοικιών για χρήστες μακροχρόνιας φροντίδας που χρειάζονται βασική, κοινωνική και ιατρική περίθαλψη. Επικεντρώνεται στην παροχή κατάλληλων χωρικών συνθηκών για την παροχή κοινοτικών υπηρεσιών και προγραμμάτων που επιτρέπουν την ανεξάρτητη διαβίωση και την πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού των χρηστών, διασφαλίζουν την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με μεταδοτικές νόσους και παρέχουν ποιοτική και ασφαλή θεραπεία των ατόμων με υψηλό βαθμό εξάρτησης από τη βοήθεια άλλων.

Η επένδυση ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Ο.4. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
203	Γ: Εξασφάλιση ασφαλούς περιβάλλοντος διαβίωσης για τα εξαρτώμενα άτομα	Ορόσημο	Χορήγηση επιδοτήσεων για την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων ιδρυματικής φροντίδας	Κοινοποίηση του βραβείου				ΤΡΙΜΗ ΝΟ 2	2023	Τα επιλεγμένα έργα διασφαλίζουν ότι οι νέες εγκαταστάσεις ιδρυματικής φροντίδας θα έχουν τη μορφή μικρότερων, αυτόνομων μονάδων στέγασης που απευθύνονται σε χρήστες μακροχρόνιας φροντίδας που χρειάζονται βασική, κοινωνική και ιατρική περίθαλψη προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους, διασφαλίζοντας την ποιότητα και την ασφαλή περίθαλψη των ατόμων με υψηλό βαθμό εξάρτησης. Τα νέα κτίρια συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις για κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.
204	Γ: Εξασφάλιση ασφαλούς περιβάλλοντος διαβίωσης για τα εξαρτώμενα άτομα	Στόχος	Πρόσθετες διαθέσιμες θέσεις σε εγκαταστάσεις ιδρυματικής φροντίδας		Αριθμός	0	539	ΤΡΙΜΗ ΝΟ 2	2026	Ολοκληρωμένες κατασκευαστικές εργασίες και άδεια λειτουργίας που αποδεσμεύθηκαν για 539 επιπλέον θέσεις σε εγκαταστάσεις ιδρυματικής φροντίδας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ορόσημου 203.

P. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 16: ΠΡΟΣΙΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ

Αυτή η συνιστώσα του σλοβενικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αντιμετωπίζει την έλλειψη δημόσιων ενοικιαζόμενων κατοικιών στη Σλοβενία. Η πρόσβαση σε κατάλληλη στέγαση είναι ιδιαίτερα δύσκολη για τους νέους και τις νέες οικογένειες, τις κοινωνικά μειονεκτούσες και άλλες περιθωριοποιημένες ομάδες.

Οι στόχοι αυτής της συνιστώσας είναι να καθοριστούν οι προϋποθέσεις για την αύξηση του αποθέματος δημόσιων ενοικιαζόμενων κατοικιών με μεταρρύθμιση της στεγαστικής πολιτικής και σχετικές επενδύσεις σε νέα ενοικιαζόμενα διαμερίσματα και στην απόκτηση και ανακαίνιση υφιστάμενων κενών διαμερισμάτων. Αυτό θα μειώσει το κόστος στέγασης για τις ομάδες-στόχους, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικά υποβαθμισμένων ατόμων και οικογενειών.

Οι εν λόγω επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις αφορούν τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις που απευθύνθηκαν στη Σλοβενία το 2020 για την «παροχή επαρκούς αναπλήρωσης εισοδήματος και κοινωνικής προστασίας» (ειδική ανά χώρα σύσταση 2, 2020).

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01).

P.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Αυτή η συνιστώσα του σλοβενικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας δεν περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις στο πλαίσιο μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης.

P.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αυτή η συνιστώσα του σλοβενικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας δεν περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις στο πλαίσιο μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης.

P.3. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με τη λήψη δανείου

Μεταρρύθμιση Α: Ενίσχυση του αποθέματος δημόσιων κατοικιών προς ενοικίαση

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να αυξηθεί ο αριθμός των δημόσιων ενοικιαζόμενων κατοικιών στη Σλοβενία, κυρίως για κοινωνικά μειονεκτούσες και περιθωριοποιημένες ομάδες.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στην έναρξη ισχύος τροποποιήσεων του στεγαστικού νόμου, οι οποίες εναρμονίζουν το επίπεδο του μη κερδοσκοπικού μισθώματος από δημόσια στεγαστικά ταμεία και επιτρέπουν πρόσθετο δανεισμό από τα εν λόγω ταμεία. Οι τροποποιήσεις αυτές αναμένεται να διασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη χρηματοπιστωτική σταθερότητα των δημόσιων στεγαστικών ταμείων στη Σλοβενία.

Οι τροποποιήσεις θεσπίζουν επίσης δημόσια υπηρεσία ενοικίασης με στόχο την απόκτηση και την ανακαίνιση υφιστάμενων ιδιόκτητων κενών διαμερισμάτων με σκοπό την οικονομικά προσιτή στέγαση.

Συνολικά, η μεταρρύθμιση αναμένεται να διευκολύνει την κατασκευή τουλάχιστον 480 επιπλέον κατοικιών. S.

Το ορόσημο και ο στόχος που σχετίζονται με την υλοποίηση της μεταρρύθμισης ολοκληρώνονται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Επένδυση Β: Παροχή κοινόχρηστων κατοικιών

Στόχος της επένδυσης είναι να μειωθεί το έλλειμμα δημόσιων ενοικιαζόμενων κατοικιών στη Σλοβενία.

Η επένδυση συνίσταται στην κατασκευή 480 νέων κατοικιών. Τα έργα των δημοτικών ταμείων στέγασης και άλλων οργανισμών οικονομικά προσιτής στέγασης επιλέγονται μέσω ανταγωνιστικής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.

Το ορόσημο και οι στόχοι που σχετίζονται με την υλοποίηση της επένδυσης ολοκληρώνονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Ρ.4. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
205	A: Ενίσχυση του αποθέματος δημόσιων κατοικιών προς ενοικίαση	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του στεγαστικού νόμου	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του στεγαστικού νόμου				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2021	Οι τροποποιήσεις του στεγαστικού νόμου αναμένεται να προωθήσουν μια αποτελεσματική και ισορροπημένη προσέγγιση όσον αφορά την παροχή στέγης. Περιλαμβάνουν επικαιροποίηση του επιπέδου του μη κερδοσκοπικού μισθώματος, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τον αντίκτυπο στους ενοικιαστές που διατρέχουν κοινωνικό κίνδυνο· τη δυνατότητα περαιτέρω δανεισμού από δημόσια στεγαστικά ταμεία και τη δυνατότητα ενεργοποίησης υφιστάμενου αλλά μη κατειλημμένου αποθέματος κατοικιών για χρήση ως δημόσια ενοικιαζόμενη κατοικία.
207	B: Παροχή κοινόχρηστων κατοικιών	Ορόσημο	Χορήγηση επιδοτήσεων για την παροχή κοινόχρηστων κατοικιών	Ανακοίνωση βραβείων				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2022	Τα επιλεγμένα έργα διασφαλίζουν την κατασκευή νέων κατοικιών με μέση επιφάνεια μεταξύ 47 και 58 m ² . Όλες οι κατοικίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις κοινόχρηστες κατοικίες. Τα νέα κτίρια συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις για κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.
208	B: Παροχή κοινόχρηστων κατοικιών	Στόχος	Πρόσθετες ενοικιαζόμενες κατοικίες		Αριθμός	0	480	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2024	Ολοκληρωθείσες κατασκευαστικές εργασίες και άδειες χρήσης που εκδόθηκαν για πρόσθετες ενοικιαζόμενες κατοικίες

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
			για δημόσιες κατοικίες							δημόσιων κατοικιών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ορόσημου 207. Η έκταση των κατοικιών είναι σύμφωνη με τους όρους που προβλέπονται στους κανόνες για την κατανομή μη κερδοσκοπικών κατοικιών (Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Σλοβενίας αριθ. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11 και 47/14) και η μέση έκταση αναμένεται να κυμαίνεται μεταξύ 47 και 58 m ² .

ΙΗ. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 17: REPowerEU

Στόχος της συνιστώσας REPowerEU του σλοβενικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας είναι η μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα, ιδίως από τη Ρωσία, και η επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης σε βασικούς τομείς της οικονομίας. Οι επενδύσεις στην απαλλαγή της βιομηχανίας από τις ανθρακούχες εκπομπές και στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, σε συνδυασμό με μεταρρύθμιση για τη διευκόλυνση της ταχύτερης ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε διάφορες χωρικές περιοχές (π.χ. εγκαταστάσεις εξόρυξης, οδοστρώματα, επιφάνειες υδάτων, στέγες), αναμένεται να συμβάλουν στην αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα. Επιπλέον, μια επένδυση σε υποδομές φόρτισης και οχήματα μηδενικών εκπομπών αναμένεται να συμβάλει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τον τομέα των μεταφορών.

Από τις τέσσερις επενδύσεις, τρεις έχουν διασυνοριακή ή πολυκρατική διάσταση. Οι δύο μεγαλύτερες επενδύσεις με διασυνοριακή ή πολυκρατική διάσταση αφορούν την απαλλαγή της βιομηχανίας από τις ανθρακούχες εκπομπές μέσω μέτρων, όπως η ενεργειακή απόδοση και ο εξηλεκτρισμός, και την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων και οχημάτων μηδενικών εκπομπών, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση της ζήτησης για εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Ομοίως, μια επένδυση στην αναβάθμιση και επέκταση του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας έχει επίσης διασυνοριακή διάσταση, καθώς έχει ως στόχο να καταστήσει δυνατή τη σύνδεση μεγαλύτερου μεριδίου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με το δίκτυο.

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο αυτής της συνιστώσας δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

R.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα γρηματοδοτική στήριξη

Μεταρρύθμιση Α: Κλιμακούμενο μέτρο: Μεταρρύθμιση της προώθησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη Σλοβενία

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι να διευκολυνθεί η επιτάχυνση της ανάπτυξης εγκαταστάσεων ανανεώσιμης ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της κλιμάκωσης της υφιστάμενης μεταρρύθμισης Α της συνιστώσας 1. Η κλιμακούμενη μεταρρύθμιση αίρει τους κανονιστικούς φραγμούς στην ανάπτυξη εγκαταστάσεων ανανεώσιμης ενέργειας (ηλιακά φωτοβολταϊκά και αιολική ενέργεια) σε ορισμένες περιοχές, όπως οδοστρώματα, επιφάνειες υδάτων και στέγες. Επιπλέον, η μεταρρύθμιση καθορίζει επίσης τις αρμοδιότητες και τις διαδικασίες υπέρτερου δημόσιου συμφέροντος.

Η μεταρρύθμιση θα τεθεί σε εφαρμογή με την έναρξη ισχύος του νόμου για την ανάπτυξη εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και με την έκδοση Διατάγματος για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων χωροθέτησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων.

Η εφαρμογή του μέτρου ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2024.

Επένδυση Γ: Ενίσχυση του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (δίκτυο μέσης και χαμηλής τάσης)

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι να εκσυγχρονιστεί το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας μέσης και χαμηλής τάσης και να καταστεί δυνατή η σύνδεση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και των αντλιών θερμότητας και των σημείων επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα. Η επένδυση προωθεί την ψηφιοποίηση του δικτύου καλύπτοντας νέα συστήματα ελέγχου και τεχνολογίες αισθητήρων που καθιστούν δυνατή τη διαδραστική και έξυπνη παρακολούθηση, μέτρηση, ποιοτικό έλεγχο ή διαχείριση της παραγωγής, μεταφοράς, διανομής ή κατανάλωσης ενέργειας εντός του δικτύου διανομής.

Η επένδυση έχει ως αποτέλεσμα νέο ή αναβαθμισμένο δίκτυο μέσης τάσης μήκους τουλάχιστον 227 χιλιομέτρων και νέο ή αναβαθμισμένο δίκτυο χαμηλής τάσης μήκους τουλάχιστον 613 χιλιομέτρων.

Αναμένεται ότι το μέτρο αυτό δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής του μέτρου και της τεχνικής καθοδήγησης σχετικά με την αρχή της μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης (2021/C58/01).

Η εφαρμογή του μέτρου ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Επένδυση Δ: Ενεργειακή απόδοση και απαλλαγή της οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η στήριξη της απαλλαγής των εταιρειών από τις ανθρακούχες εκπομπές μέσω μιας σειράς πιθανών μέτρων, όπως i) η εισαγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ο εξηλεκτρισμός των διαδικασιών παραγωγής, ii) η ανάπτυξη της αποθήκευσης ενέργειας και θερμότητας και iii) οι βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης. Η υλοποίηση της επένδυσης θα έχει ως αποτέλεσμα την ολοκλήρωση τουλάχιστον 22 έργων.

Αναμένεται ότι το μέτρο αυτό δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής του μέτρου και της τεχνικής καθοδήγησης σχετικά με την αρχή της μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης (2021/C58/01). Σε περίπτωση στήριξης για την ανάπτυξη τεχνολογιών υδρογόνου, υποστηρίζεται μόνο το ανανεώσιμο υδρογόνο σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές REPowerEU σχετικά με τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (2023/C 80/01), την οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 και τις επί του παρόντος δημοσιευμένες κατ' εξουσιοδότηση πράξεις. Σε περίπτωση στήριξης τεχνολογιών χρήσης βιομεθανίου, υποστηρίζεται μόνο το βιώσιμο βιομεθάνιο σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές REPowerEU σχετικά με τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (2023/C 80/01). Κάθε βιομηχανική εγκατάσταση που χρησιμοποιεί υδρογόνο πρέπει να επιτύχει την προβλεπόμενη ένταση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σημαντικά χαμηλότερη από τον δείκτη αναφοράς του ΣΕΔΕ8.

Επιπλέον, δεν υποστηρίζεται ο ακόλουθος κατάλογος δραστηριοτήτων: I) δραστηριότητες που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της κατάντη χρήσης⁹ (ii) activities under

⁸ Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, παρέχεται επεξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή όσον αφορά δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, όπως ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

⁹ Εκτός από α) έργα στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και σχετικές υποδομές μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, τα οποία συμμορφώνονται με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα III της τεχνικής καθοδήγησης «Μη πρόκληση

the EU Emission Trading System (ETS) achieving projected greenhouse gas emission intensity that is not significantly below the relevant benchmarks¹⁰; III) δραστηριότητες που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες¹¹ και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας¹².

Η εφαρμογή του μέτρου ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Επένδυση E: Κλιμακούμενο μέτρο: Προώθηση της ανάπτυξης υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στις μεταφορές

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι να επιταχυνθεί η ανάπτυξη αγοράς εναλλακτικών καυσίμων στις μεταφορές και να αυξηθεί η υιοθέτηση οχημάτων μηδενικών εκπομπών στη Σλοβενία, αυξάνοντας έτσι την καθαρή ή κλιματικά ουδέτερη κινητικότητα σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852. Για να καλυφθεί το επενδυτικό κενό στις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων και οχημάτων μηδενικών εκπομπών, η Σλοβενία κλιμακώνει την επένδυση E της συνιστώσας 4 με την ανάπτυξη πρόσθετων υποδομών επαναφόρτισης/ανεφοδιασμού (για την επαναφόρτιση οχημάτων ή τον ανεφοδιασμό με υδρογόνο), καθώς και με δράσεις για την προώθηση της κινητικότητας με οχήματα μηδενικών εκπομπών. Η επένδυση περιλαμβάνει τα ακόλουθα τρία στοιχεία:

α) Ένα δοκιμαστικό σχέδιο — γραμμή δημόσιων επιβατικών μεταφορών μηδενικών εκπομπών θα περιλαμβάνει επενδύσεις σε τουλάχιστον 2 υδρογονοκίνητα λεωφορεία μήκους 12 μέτρων και 3 ηλεκτρικά οχήματα, β) καθεστώς στήριξης για την αγορά οχημάτων μηδενικών εκπομπών για τον εκσυγχρονισμό του ιδιωτικού στόλου. Μετά την έναρξη λειτουργίας του συστήματος, συγχρηματοδοτούνται τουλάχιστον 3 οχήματα μηδενικών εκπομπών.

γ) Παροχή συγχρηματοδότησης για την ανάπτυξη υποδομών επαναφόρτισης ή ανεφοδιασμού για οχήματα μηδενικών εκπομπών, οι οποίες είναι προσβάσιμες στο κοινό ή ανήκουν στην κρατική διοίκηση. Οι εν λόγω υποδομές περιλαμβάνουν τουλάχιστον 770 σημεία κανονικής ή ταχείας επαναφόρτισης για οχήματα μηδενικών εκπομπών. Η επένδυση υλοποιείται μέσω πρόσκλησης υποβολής προτάσεων που εξασφαλίζει επαρκή γεωγραφική κατανομή.

σημαντικής βλάβης» [2021/C58/01] β) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία του σημείου ii) για τα οποία η χρήση ορυκτών καυσίμων είναι προσωρινή και τεχνικά αναπόφευκτη για την έγκαιρη μετάβαση προς λειτουργία χωρίς ορυκτά καύσιμα.

¹⁰ Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, παρέχεται επεξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή όσον αφορά δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, όπως ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

¹¹ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και σε υφιστάμενες μονάδες, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από τέφρες αποτέφρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

¹² Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι δράσεις αυτές στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

R.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Επόμε.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
210	A: Μεταρρύθμιση της προώθησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη Σλοβενία (κλιμάκωση)	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου για την ανάπτυξη εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2023	Ο νόμος αίρει τους κανονιστικούς φραγμούς στην ανάπτυξη εγκαταστάσεων ανανεώσιμης ενέργειας (ηλιακά φωτοβολταϊκά και αιολική ενέργεια) σε ορισμένες περιοχές, όπως οδοστρώματα, επιφάνειες υδάτων και στέγες. Επιπλέον, ο νόμος καθορίζει τις αρμοδιότητες και τις διαδικασίες υπέρτερου δημόσιου συμφέροντος.
211	A: Μεταρρύθμιση της προώθησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη Σλοβενία (κλιμάκωση)	Ορόσημο	Έκδοση Διατάγματος για τον καθορισμό των λεπτομερειών εγκατάστασης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων	Διάταξη του διατάγματος που αναφέρει την έναρξη ισχύος				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2024	Στο διάταγμα περιγράφονται λεπτομερώς οι κανόνες για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων σε περιοχές όπως στέγες, υδάτινες επιφάνειες και οδοστρώματα.
214	Γ: Ενίσχυση του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (δίκτυο μέσης τάσης)	Ορόσημο	Προκήρυξη πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για νέο ή αναβαθμισμένο	Δημοσίευση της πρόκλησης υποβολής προτάσεων				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2024	Δημοσιεύεται η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την κατασκευή νέου ή αναβαθμισμένου δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης.

Επόμε.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
			δίκτυο διανομής μέσης τάσης							<p>Η επένδυση προωθεί την ψηφιοποίηση του δικτύου καλύπτοντας νέα συστήματα ελέγχου και τεχνολογίες αισθητήρων που καθιστούν δυνατή τη διαδραστική και έξυπνη παρακολούθηση, μέτρηση, ποιοτικό έλεγχο ή διαχείριση της παραγωγής, μεταφοράς, διανομής ή κατανάλωσης ενέργειας εντός του δικτύου διανομής.</p> <p>Τα κριτήρια επιλεξιμότητας διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με την τεχνική καθοδήγηση «εφόσον δεν βλάπτουν σοβαρά» (2021/C58/01).</p>
215	Γ: Ενίσχυση του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (δίκτυο μέσης τάσης)	Στόχος	Διάρκεια νέου ή αναβαθμισμένου επιχειρησιακού δικτύου διανομής		Αριθμός (km)	0	227	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Λειτουργούν τουλάχιστον 227 km νέου ή αναβαθμισμένου δικτύου διανομής μέσης τάσης.
215α	Γ: Ενίσχυση του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (δίκτυο μεσαίας τάσης και	Στόχος	Μήκος νέου λειτουργικού δικτύου διανομής		Αριθμός (km)	0	613	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Τίθενται σε λειτουργία τουλάχιστον 613 km νέου δικτύου διανομής χαμηλής τάσης.

Επόμε.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημο και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	δίκτυο χαμηλής τάσης)		(χαμηλής τάσης)							
216	Δ: Ενεργειακή απόδοση και απαλλαγή της οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές	Ορόσημο	Δρομολόγηση καθεστώτος στήριξης για την ενεργειακή απόδοση και την απαλλαγή της οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές	Δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2024	<p>Δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την ενεργειακή απόδοση και την απαλλαγή της οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές.</p> <p>Οι όροι του καθεστώτος είναι σύμφωνοι με την περιγραφή του μέτρου.</p> <p>Τα κριτήρια επιλεξιμότητας διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με την τεχνική καθοδήγηση «εφόσον δεν βλάπτουν σοβαρά» (2021/C58/01).</p>
217	Δ: Ενεργειακή απόδοση και απαλλαγή της οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές	Στόχος	Ολοκληρωθέντα έργα στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης και της απαλλαγής της οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές		Αριθμός	0	22	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	<p>Ολοκληρώθηκαν τουλάχιστον 22 έργα.</p> <p>Για έργα που υποστηρίζουν βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης σε βιομηχανικές διεργασίες, επιτυγχάνεται μείωση της τελικής κατανάλωσης ενέργειας κατά τουλάχιστον 10 %.</p> <p>Για έργα που υποστηρίζουν βελτιώσεις της ενεργειακής</p>

Επόμε.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										<p>απόδοσης σε βιομηχανικά κτίρια, επιτυγχάνεται μείωση κατά τουλάχιστον 20 % της τελικής κατανάλωσης ενέργειας.</p> <p>Για έργα που υποστηρίζουν τη μείωση της χρήσης ορυκτών καυσίμων, επιτυγχάνεται μείωση κατά 10 % της κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων.</p>
218	Ε: Προώθηση της ανάπτυξης υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στις μεταφορές (κλιμάκωση)	Ορόσημο	Δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την ανάπτυξη υποδομών επαναφόρτισης ή ανεφοδιασμού	Δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2024	Δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την ανάπτυξη υποδομών επαναφόρτισης και ανεφοδιασμού. Οι όροι είναι σύμφωνοι με την περιγραφή του μέτρου.
219	Ε: Προώθηση της ανάπτυξης υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στις μεταφορές (κλιμάκωση)	Στόχος	Λειτουργικά σημεία επαναφόρτισης ή ανεφοδιασμού για οχήματα μηδενικών εκπομπών		Αριθμός		770	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Οι υποδομές επαναφόρτισης ή ανεφοδιασμού για οχήματα μηδενικών εκπομπών κατασκευάζονται, λειτουργούν και είναι προσβάσιμες στο κοινό ή ανήκουν στην κρατική διοίκηση. Οι υποδομές αποτελούνται από τουλάχιστον 770 σταθμούς κανονικής ή ταχείας

Επόμε.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										επαναφόρτισης για οχήματα μηδενικών εκπομπών.
220	Ε: Προώθηση της ανάπτυξης υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στις μεταφορές (κλιμάκωση)	Στόχος	Υποστηριζόμενα ηλεκτρικά λεωφορεία και λεωφορεία υδρογόνου		Αριθμός	0	5	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Εφαρμόζεται το δοκιμαστικό σχέδιο «γραμμή δημόσιων επιβατικών μεταφορών μηδενικών εκπομπών». Το δοκιμαστικό σχέδιο περιλαμβάνει την ανάπτυξη τουλάχιστον 2 λεωφορείων υδρογόνου 12 μέτρων και 3 ηλεκτρικών λεωφορείων.
221	Ε: Προώθηση της ανάπτυξης υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στις μεταφορές (κλιμάκωση)	Στόχος	Υποστηριζόμενα οχήματα μηδενικών εκπομπών		Αριθμός	0	3 600	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Τουλάχιστον 3 600 οχήματα μηδενικών εκπομπών συγχρηματοδοτούνται σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην περιγραφή του μέτρου.

2. Εκτιμώμενο συνολικό κόστος του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

Το εκτιμώμενο συνολικό κόστος του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Σλοβενίας ανέρχεται σε 2 226 195 778 EUR.

Το εκτιμώμενο συνολικό κόστος του κεφαλαίου για το REPowerEU ανέρχεται σε 121 991 707 EUR.

Ειδικότερα, το εκτιμώμενο συνολικό κόστος των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 21γ παράγραφος 3 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2023/435 ανέρχεται σε 116 734 327 EUR, ενώ το κόστος των άλλων μέτρων στο κεφάλαιο για το REPowerEU ανέρχεται σε 5 257 380 EUR.

ΤΜΗΜΑ 2: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

1. Οικονομική συμμετοχή

Οι δόσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 διαρθρώνονται ως εξής:

1.1. Πρώτη δόση (μη επιστρεπτέα στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
83	Δ: Διασυνοριακά και πολυκρατικά έργα — Ευρωπαϊκές κοινές υποδομές και υπηρεσίες δεδομένων	Ορόσημο	Προκήρυξη της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένα νέο έργο για το υπολογιστικό νέφος επόμενης γενιάς.
85	Ε: Διασυνοριακά και πολυκρατικά έργα — Επεξεργαστές χαμηλής ισχύος και μικροκυκλώματα ημιαγωγών	Ορόσημο	Οριστικοποίηση του καταλόγου δυνητικών συμμετεχόντων στο κοινό έργο.
171	Α: Άρση των διοικητικών εμποδίων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου για τη μείωση της γραφειοκρατίας
77	Α: Ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας (επιχειρήσεις και βιομηχανία)	Ορόσημο	Έγκριση στρατηγικής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων
90	Α: Ενίσχυση της διακυβέρνησης του ψηφιακού μετασχηματισμού της δημόσιας διοίκησης	Ορόσημο	Σύσταση και λειτουργία του Κρατικού Συμβουλίου Ανάπτυξης Πληροφορικής της Κρατικής Διοίκησης
124	Α: Ενίσχυση των κεφαλαιαγορών	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου για τις μορφές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
126	B: Μια πιο παραγωγική οικονομία για την ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νόμου για την προώθηση των επενδύσεων με στόχο την προώθηση της πράσινης μετάβασης
149	A: Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης του τουρισμού	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος διατάγματος για τα αναπτυξιακά κίνητρα για τον τουρισμό
174	Γ: Δημιουργία συστημικών συνθηκών για την αύξηση των επενδύσεων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της τροποποίησης του νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις
178	Γ: Δημιουργία συστημικών συνθηκών για την αύξηση των επενδύσεων	Ορόσημο	Ευθυγράμμιση των βάσεων δεδομένων της Σλοβενίας για τις δημόσιες συμβάσεις με τη βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και διαβίβαση των δεδομένων που απαιτούνται για την πλήρη δημοσίευση των δεικτών για τις δημόσιες συμβάσεις στον πίνακα αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς
181	Δ: Εφαρμογή του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας — συστήματα δικλίδων και λογιστικού ελέγχου	Ορόσημο	Εθνικό διάταγμα που περιγράφει τη διαδικασία για τη διενέργεια λογιστικών και άλλων ελέγχων σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία και τις κατευθυντήριες γραμμές του συντονιστικού οργάνου που εκδίδονται από την κυβέρνηση· σύσταση του Γραφείου για την εφαρμογή του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και αναβαθμισμένο σύστημα αποθετηρίων για λογιστικούς και άλλους ελέγχους: πληροφορίες για την παρακολούθηση της εφαρμογής του ΜΑΑ.
196	A: Θέσπιση ενιαίου συστήματος μακροχρόνιας φροντίδας	Ορόσημο	Εθνικό μοντέλο παρακολούθησης για τους δείκτες ποιότητας για τους παρόχους μακροχρόνιας φροντίδας
		Ποσό δόσης	57 064 305 EUR

1.2. Δεύτερη δόση (μη επιστρεπτέα στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
1	A: Μεταρρύθμιση της προώθησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη Σλοβενία	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
54	A: Μεταρρύθμιση της οργάνωσης των δημόσιων επιβατικών μεταφορών	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου για την ίδρυση ενοποιημένου δημόσιου φορέα επιβατικών μεταφορών
63	B: Μεταρρύθμιση της ανάπτυξης υποδομών εναλλακτικών καυσίμων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νόμου για τα εναλλακτικά καύσιμα στις μεταφορές
71	A: Θέσπιση πλαισίου για βιώσιμο και πράσινο μετασχηματισμό	Ορόσημο	Λειτουργεί υπηρεσία μίας στάσης για την κυκλική οικονομία
78	A: Ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας (επιχειρήσεις και βιομηχανία)	Ορόσημο	Κατευθυντήριες γραμμές για καινοτόμες δημόσιες συμβάσεις
80	B: Πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού για τη βιομηχανία/τις επιχειρήσεις	Ορόσημο	Ανάθεση συμβάσεων για έργα ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων
81	B: Θεματολόγιο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της βιομηχανίας/των επιχειρήσεων	Στόχος	Κοινοπραξίες εταιρειών με παραγόμενη ψηφιακή στρατηγική
91	B: Δημιουργία περιβάλλοντος για τη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τη δημόσια διοίκηση	Ορόσημο	Ασφαλή εθνικά έγγραφα ηλεκτρονικής ταυτότητας
94	ΣΤ: Μετάβαση στην κοινωνία των Gigabit	Ορόσημο	Έγκριση ευρωζωνικού σχεδίου 2021-2025
110	A: Λειτουργία και διαχείριση του συστήματος ΕΑΚ	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου για τις δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας
111	A: Λειτουργία και διαχείριση του συστήματος ΕΑΚ	Ορόσημο	Σύσταση και επιχειρησιακή επιτροπή κοινού προγράμματος
125	A: Ενίσχυση των κεφαλαιαγορών	Ορόσημο	Έγκριση στρατηγικής για την ανάπτυξη των κεφαλαιαγορών
127	B: Μια πιο παραγωγική οικονομία για την ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του εκτελεστικού κανονισμού του νόμου για την προώθηση των επενδύσεων
128	Γ: Στήριξη της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές, της παραγωγικότητας και της	Ορόσημο	Χορήγηση επιχορηγήσεων για έργα στήριξης της περιφερειακής ανάπτυξης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
	ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων		
133	Δ: Παροχή καινοτόμων οικοσυστημάτων οικονομικών και επιχειρηματικών υποδομών	Ορόσημο	Χορήγηση επιχορηγήσεων για καινοτόμα οικοσυστήματα επιχειρηματικών υποδομών
160	ΣΤ: Δοκιμαστικά σχέδια για τη μεταρρύθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για μια πράσινη και ανθεκτική μετάβαση	Ορόσημο	Ολοκληρωμένη επιλογή πιλοτικών σχεδίων για την ανανέωση της διαδικασίας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
172	Α: Άρση των διοικητικών εμποδίων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του δεύτερου νόμου για τη μείωση της γραφειοκρατίας
176	Γ: Δημιουργία συστημικών συνθηκών για την αύξηση των επενδύσεων	Ορόσημο	Ολοκλήρωση της τεχνικής βοήθειας για τη στήριξη της υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων.
180	Γ: Δημιουργία συστημικών συνθηκών για την αύξηση των επενδύσεων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του περί Κατασκευής Νόμου και του περί Χωροταξικού Σχεδιασμού Νόμου
		Ποσό δόσης	147 498 852 EUR

1.3. Τρίτη δόση (μη επιστρεπτέα στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
2	A: Μεταρρύθμιση της προώθησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη Σλοβενία	Ορόσημο	Λειτουργεί ένα ενιαίο σημείο για τη στήριξη των επενδυτών στην απόκτηση εγκρίσεων για την εγκατάσταση και τη σύνδεση εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
4	Δ: Ενεργειακά αποδοτική αναδιάρθρωση των συστημάτων τηλεθέρμανσης με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών	Ορόσημο	Προκήρυξη πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε συστήματα τηλεθέρμανσης
6	ΣΤ: Ενίσχυση του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (σταθμοί μετασχηματισμού)	Ορόσημο	Προκήρυξη διαγωνισμού για σταθμούς μετασχηματιστών ηλεκτρικής ενέργειας
21	B: Βιώσιμη ανακαίνιση κτιρίων	Ορόσημο	Προκήρυξη πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την υλοποίηση επιμέρους αναβαθμίσεων τεχνικών συστημάτων κτιρίων
22	B: Βιώσιμη ανακαίνιση κτιρίων	Ορόσημο	Προκήρυξη δημόσιας πρόσκλησης για ενέργεια και βιώσιμη ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων υψηλής διοικητικής και κοινωνικής σημασίας
23	B: Βιώσιμη ανακαίνιση κτιρίων	Ορόσημο	Προκήρυξη πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την ενέργεια και τη βιώσιμη ανακαίνιση κτιρίων κατοικιών που ανήκουν στο δημόσιο.
36	Γ: Αποκατάσταση και μετριασμός των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και των καταστροφών που σχετίζονται με το κλίμα στην ανθεκτική δασική βιοποικιλότητα	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων των κανόνων σχετικά με τους όρους εγγραφής στο μητρώο προμηθευτών και άλλες υποχρεώσεις των προμηθευτών και σχετικά με τις απαιτήσεις σχετικά με την εμπορία δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού
38	H: Έργα απόρριψης και επεξεργασίας αστικών λυμάτων	Ορόσημο	Χορήγηση επιχορηγήσεων για έργα απόρριψης και επεξεργασίας αστικών λυμάτων
42	I: Έργα παροχής και εξοικονόμησης πόσιμου νερού	Ορόσημο	Χορήγηση επιχορηγήσεων για έργα παροχής πόσιμου νερού
57	Γ: Αύξηση της χωρητικότητας των σιδηροδρομικών υποδομών	Ορόσημο	Ανάθεση συμβάσεων αναβάθμισης σιδηροδρομικών τμημάτων

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
58	Γ: Αύξηση της χωρητικότητας των σιδηροδρομικών υποδομών	Ορόσημο	Ανάθεση συμβάσεων για την αναβάθμιση των σιδηροδρομικών σταθμών Grosuplje και Domžale
69	Α: Θέσπιση πλαισίου για βιώσιμο και πράσινο μετασχηματισμό	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων σχετικά με τη διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού και την ανάκτηση των αποβλήτων
93	Γ: Εκσυγχρονισμός των διοικητικών διαδικασιών για επιτυχημένο ψηφιακό μετασχηματισμό	Ορόσημο	Άρση των νομικών και διοικητικών εμποδίων στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών
100	Ι. Ψηφιοποίηση της εσωτερικής ασφάλειας	Στόχος	Χρήστες του νέου Αστυνομικού Ψηφιακού Ραδιοραδιοφωνικού Δικτύου (TETRA)
144	Δ: Ταχύτερη είσοδος των νέων στην αγορά εργασίας	Στόχος	Αριθμός πρόσθετων νέων σε επιδοτούμενη απασχόληση βάσει σύμβασης αορίστου χρόνου
150	Β: Βιώσιμη ανάπτυξη της προσφοράς τουριστικών καταλυμάτων της Σλοβενίας για την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του τουρισμού	Ορόσημο	Χορήγηση επιχορηγήσεων για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των τουριστικών καταλυμάτων
154	Δ: Βιώσιμη αποκατάσταση και αναζωογόνηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και των δημόσιων πολιτιστικών υποδομών	Ορόσημο	Χορήγηση επιχορηγήσεων για την ανακαίνιση χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς
		Ποσό δόσης	156 822 253 EUR

1.4. Τέταρτη δόση (μη επιστρεπτέα στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
19	Α: Μεταρρύθμιση του σχεδιασμού και της χρηματοδότησης της ενεργειακής ανακαίνισης κτιρίων στον δημόσιο τομέα	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της απαγόρευσης της χρήσης ορυκτών καυσίμων για θέρμανση σε νέα κτίρια
129	Γ: Στήριξη της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές, της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων	Ορόσημο	Χορήγηση επιχορηγήσεων για έργα προώθησης των επενδύσεων

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
137	A: Διαρθρωτικά μέτρα για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της αγοράς εργασίας	Ορόσημο	Σχέδιο τροποποιήσεων της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας προς διαβούλευση
164	H: Οικολογικός προσανατολισμός των εκπαιδευτικών υποδομών στη Σλοβενία	Ορόσημο	Ολοκληρωμένη επιλογή επενδυτικών έργων στον οικολογικό προσανατολισμό των εκπαιδευτικών υποδομών
179	Γ: Δημιουργία συστημικών συνθηκών για την αύξηση των επενδύσεων	Ορόσημο	Η Ακαδημία Δημοσίων Συμβάσεων λειτουργεί
		Ποσό δόσης	163 730 733 EUR

1.5. Πέμπτη δόση (μη επιστρεπτέα στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
8	Γ: Ενεργειακή απόδοση στην οικονομία	Ορόσημο	Σχέδιο δράσης για τη διαχείριση της ενεργειακής απόδοσης στην οικονομία
29	Α: Ενίσχυση της ετοιμότητας και της αντίδρασης σε περίπτωση καταστροφών που προκαλούνται από το κλίμα	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος ψηφίσματος σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα προστασίας από φυσικές και άλλες καταστροφές
55	Α: Μεταρρύθμιση της οργάνωσης των δημόσιων επιβατικών μεταφορών	Ορόσημο	Λειτουργεί εταιρεία διαχείρισης δημόσιων επιβατικών μεταφορών
70	Α: Θέσπιση πλαισίου για βιώσιμο και πράσινο μετασχηματισμό	Ορόσημο	Ανάπτυξη και εφαρμογή μιας μεθοδολογίας πράσινου δημοσιονομικού σχεδιασμού
107	Ι: Ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης και της επιστήμης	Στόχος	Πρόσθετες οπτικές συνδέσεις κορμού 100 Gbps
138	Α: Διαρθρωτικά μέτρα για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της αγοράς εργασίας	Ορόσημο	Νομοθετική πρόταση για ολοκληρωμένες τροποποιήσεις του νόμου περί συντάξεων και ασφάλισης αναπηρίας που διαβιβάστηκε στην Εθνοσυνέλευση
182	Α: Μεταρρύθμιση του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης	Ορόσημο	Σύσταση ανεξάρτητου φορέα για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης
190	Ε: Αποτελεσματική θεραπεία των μεταδοτικών νόσων	Ορόσημο	Ανάθεση σύμβασης για την κατασκευή μολυσματικής κλινικής της Λιουμπλιάνας
197	Α: Θέσπιση ενιαίου συστήματος μακροχρόνιας φροντίδας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου για τη μακροχρόνια περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων για την υποχρεωτική ασφάλιση μακροχρόνιας φροντίδας
198	Α: Θέσπιση ενιαίου συστήματος μακροχρόνιας φροντίδας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των εκτελεστικών πράξεων του νόμου για τη μακροχρόνια φροντίδα
210	Α: Μεταρρύθμιση της προώθησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη Σλοβενία (κλιμάκωση)	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου για την ανάπτυξη εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
		Ποσό δόσης	232 175 896 EUR

1.6. Έκτη δόση (μη επιστρεπτέα ενίσχυση):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
59	Γ: Αύξηση της χωρητικότητας των σιδηροδρομικών υποδομών	Στόχος	Αναβαθμισμένοι σιδηροδρομικοί σταθμοί
72	Β: Ολοκληρωμένο στρατηγικό έργο για την απαλλαγή της Σλοβενίας από τις ανθρακούχες εκπομπές μέσω της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία	Ορόσημο	Χορήγηση επιχορηγήσεων για τη στήριξη επιχειρήσεων κατά τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία
82	Β: Θεματολόγιο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της βιομηχανίας/των επιχειρήσεων	Στόχος	Κοινοπραξίες που υποστηρίζονται με ολοκληρωμένο ολοκληρωμένο ψηφιακό μετασχηματισμό
86	Ε: Διασυννοριακά και πολυκρατικά έργα — Επεξεργαστές χαμηλής ισχύος και μικροκυκλώματα ημιαγωγών	Στόχος	Αριθμός έργων που ξεκίνησαν
92	Δ: Δημιουργία Κέντρου Αρμοδιότητας — Κέντρο Ανθρώπινων Πόρων και αύξηση των δεξιοτήτων του προσωπικού της δημόσιας διοίκησης	Ορόσημο	Δημιουργία και λειτουργία κέντρου ικανοτήτων — κέντρου ανθρώπινων πόρων
106	Ι: Ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης και της επιστήμης	Στόχος	Ιδρύματα συμπληρωματικής εκπαίδευσης με οπτικές συνδέσεις άνω των 1 Gbps
135	Α: Διαρθρωτικά μέτρα για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της αγοράς εργασίας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της πράξης για τη θέσπιση συστήματος μειωμένου ωραρίου εργασίας «λόγω κρίσης»
136	Α: Διαρθρωτικά μέτρα για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της αγοράς εργασίας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νόμου για τη ρύθμιση της αγοράς εργασίας
157	Ε: Ο ολοκληρωμένος μετασχηματισμός της πράσινης και της ψηφιακής εκπαίδευσης	Στόχος	Επαγγελματίες και διευθυντικά στελέχη που έχουν ολοκληρώσει κατάρτιση σε ικανότητες ψηφιακής και βιώσιμης ανάπτυξης
173	Β: Σύγχρονος και ανθεκτικός δημόσιος τομέας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νόμου για τη ρύθμιση του μισθολογικού συστήματος στον δημόσιο τομέα
185	Γ: Ψηφιακός μετασχηματισμός της υγειονομικής περίθαλψης	Ορόσημο	Ανάθεση σύμβασης για εθνικό σύστημα τηλεϊατρικής
211	Α: Μεταρρύθμιση της προώθησης των ανανεώσιμων	Ορόσημο	Έκδοση Διατάγματος για τον καθορισμό των λεπτομερειών

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
	πηγών ενέργειας στη Σλοβενία (κλιμάκωση)		εγκατάστασης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων
214	Γ: Ενίσχυση του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (δίκτυο μέσης τάσης)	Ορόσημο	Προκήρυξη διαγωνισμού για νέο ή αναβαθμισμένο δίκτυο διανομής μέσης τάσης
216	Δ: Ενεργειακή απόδοση και απαλλαγή της οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές	Ορόσημο	Δρομολόγηση καθεστώτος στήριξης για την ενεργειακή απόδοση και την απαλλαγή της οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές
218	Ε: Προώθηση της ανάπτυξης υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στις μεταφορές (κλιμάκωση)	Ορόσημο	Δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής έργων για την ανάπτυξη υποδομών επαναφόρτισης ή ανεφοδιασμού
		Ποσό δόσης	230 620 992 EUR

1.7. Έβδομη δόση (μη επιστρεπτέα στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
3	Α: Μεταρρύθμιση του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	Στόχος	Συντόμευση και απλούστευση της σύνδεσης των εγκαταστάσεων αυτοεφοδιασμού έως 20 kW
32	ΣΤ: Μείωση των κινδύνων πλημμύρας και μείωση του κινδύνου για άλλες καταστροφές που σχετίζονται με το κλίμα	Ορόσημο	Ανάθεση συμβάσεων για επενδύσεις στην αντιπλημμυρική ασφάλεια
39	Η: Έργα απόρριψης και επεξεργασίας αστικών λυμάτων	Στόχος	Αριθμός ολοκληρωμένων έργων απόρριψης και επεξεργασίας αστικών λυμάτων
43	Ι: Έργα παροχής και εξοικονόμησης πόσιμου νερού	Στόχος	Αριθμός ολοκληρωμένων έργων παροχής πόσιμου νερού
74	Γ: Αύξηση της επεξεργασίας ξύλου για την επιτάχυνση της μετάβασης σε μια κλιματικά ουδέτερη κοινωνία	Ορόσημο	Χορήγηση επιχορηγήσεων για τη στήριξη της φιλικής προς το περιβάλλον επεξεργασίας ξυλείας
103	Λ: Η ψηφιακή μετάβαση στη γεωργία, τα τρόφιμα και τη δασοκομία	Στόχος	Νέες επιχειρησιακές ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους τομείς της γεωργίας, των τροφίμων και της δασοκομίας
112	Β: Συγχρηματοδότηση έργων έρευνας και καινοτομίας για τη	Ορόσημο	Απόφαση σχετικά με την επιλογή προγραμμάτων για την ανάπτυξη της

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
	στήριξη της πράσινης μετάβασης και της ψηφιοποίησης		κοινωνίας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, της οικονομίας, της ανθεκτικότητας και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή
113	B: Συγχρηματοδότηση έργων έρευνας και καινοτομίας για τη στήριξη της πράσινης μετάβασης και της ψηφιοποίησης	Ορόσημο	Απόφαση σχετικά με την επιλογή προγραμμάτων στον τομέα της ψηφιοποίησης και του ψηφιακού μετασχηματισμού
114	B: Συγχρηματοδότηση έργων έρευνας και καινοτομίας για τη στήριξη της πράσινης μετάβασης και της ψηφιοποίησης	Ορόσημο	Απόφαση σχετικά με την επιλογή έργων έρευνας και καινοτομίας για την κυκλική οικονομία
120	Δ: Συγχρηματοδότηση επενδύσεων σε έργα επίδειξης και πιλοτικά έργα ΕΑΚ	Ορόσημο	Ολοκληρωθείσα επιλογή έργων σε πιλοτικά προγράμματα ΕΑΚ στον τομέα της κυκλικής οικονομίας
139	A: Διαρθρωτικά μέτρα για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της αγοράς εργασίας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νόμου περί συντάξεων και ασφάλισης αναπηρίας, με στόχο τη διασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας του συστήματος και επαρκών συντάξεων
145	Δ: Ταχύτερη είσοδος των νέων στην αγορά εργασίας	Στόχος	Αριθμός πρόσθετων νέων σε επιδοτούμενη απασχόληση βάσει σύμβασης αορίστου χρόνου
175	Γ: Δημιουργία συστημικών συνθηκών για την αύξηση των επενδύσεων	Στόχος	Ποσοστό διαδικασιών με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σε όλες τις διαδικασίες που δημοσιεύονται με διαφάνεια
177	Γ: Δημιουργία συστημικών συνθηκών για την αύξηση των επενδύσεων	Ορόσημο	Ολοκλήρωση ανεξάρτητης ανάλυσης του αντικτύπου των μεταρρυθμίσεων στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων και διατύπωση μέτρων και στόχων για τη βελτίωση του συστήματος.
183	A: Μεταρρύθμιση του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νόμου περί υγειονομικής περίθαλψης και ασφάλισης υγείας
186	Γ: Ψηφιακός μετασχηματισμός της υγειονομικής περίθαλψης	Στόχος	Μονάδες υγείας που χρησιμοποιούν την κεντρική αποθήκευση εικόνων
		Ποσό δόσης	190 400 113 EUR

1.8. Όγδοη δόση (μη επιστρεπτέα στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
56	A: Μεταρρύθμιση της οργάνωσης των δημόσιων επιβατικών μεταφορών	Στόχος	Αύξηση της δημόσιας υπηρεσίας μεταφορών
60	Γ: Αύξηση της χωρητικότητας των σιδηροδρομικών υποδομών	Στόχος	Μήκος αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών γραμμών
75	Γ: Αύξηση της επεξεργασίας ξύλου για την επιτάχυνση της μετάβασης σε μια κλιματικά ουδέτερη κοινωνία	Στόχος	Ολοκληρωμένα έργα για τη στήριξη της φιλικής προς το περιβάλλον επεξεργασίας ξυλείας
143	Γ: Εισαγωγή πιο ευέλικτων μεθόδων εργασίας προσαρμοσμένων στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία σε προστατευόμενες επιχειρήσεις και κέντρα απασχόλησης	Στόχος	Ολοκληρωμένα έργα για προστατευόμενες επιχειρήσεις και κέντρα απασχόλησης
189	Δ: Προσβασιμότητα του συστήματος υγείας	Στόχος	Μειωμένος μέσος χρόνος άφιξης επείγουσας ιατρικής βοήθειας
		Ποσό δόσης	55 629 841 EUR

1.9. Ένατη δόση (μη επιστρεπτέα στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
20	A: Μεταρρύθμιση του σχεδιασμού και της χρηματοδότησης της ενεργειακής ανακαίνισης κτιρίων στον δημόσιο τομέα	Ορόσημο	Σχέδιο δράσης για την ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων
26	B: Βιώσιμη ανακαίνιση κτιρίων	Στόχος	Ολοκληρωμένη ενέργεια και βιώσιμη ανακαίνιση κτιρίων μέσω επιμέρους αναβαθμίσεων των τεχνικών συστημάτων κτιρίων
30	E: Κοινωνική και οικονομική ανθεκτικότητα σε καταστροφές που σχετίζονται με το κλίμα στη Δημοκρατία της Σλοβενίας	Στόχος	Νεοσυσταθείσα εγκατάσταση κατάρτισης και αντιμετώπισης επιχειρησιακών καταστροφών που σχετίζονται με το κλίμα
31	E: Κοινωνική και οικονομική ανθεκτικότητα σε καταστροφές που σχετίζονται με το κλίμα στη Δημοκρατία της Σλοβενίας	Στόχος	Συμμετέχοντες με ολοκληρωμένα προγράμματα κατάρτισης για την αντιμετώπιση πλημμυρών και

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
			ανεξέλεγκτων πυρκαγιών μεγάλης κλίμακας
33	ΣΤ: Μείωση των κινδύνων πλημμύρας και μείωση του κινδύνου για άλλες καταστροφές που σχετίζονται με το κλίμα	Στόχος	Αποκατεστημένοι τόποι που απειλούνται από κατολισθήσεις
37	Ζ: Κέντρο σπόρων προς σπορά, φυτώρια και κέντρο προστασίας δασών	Ορόσημο	Το κέντρο σπόρων προς σπορά, φυτωρίων και προστασίας των δασών λειτουργεί
40	Η: Έργα απόρριψης και επεξεργασίας αστικών λυμάτων	Στόχος	Αριθμός ολοκληρωμένων έργων απόρριψης και επεξεργασίας αστικών λυμάτων
44	Ι: Έργα παροχής και εξοικονόμησης πόσιμου νερού	Στόχος	Αριθμός ολοκληρωμένων έργων παροχής πόσιμου νερού
64	Β: Μεταρρύθμιση της ανάπτυξης υποδομών εναλλακτικών καυσίμων	Στόχος	Λειτουργικά σημεία επαναφόρτισης ή ανεφοδιασμού για εναλλακτικά μηχανοκίνητα οχήματα
65	Ε: Προώθηση της ανάπτυξης υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στις μεταφορές	Στόχος	Λειτουργικά δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα
66	Ε: Προώθηση της ανάπτυξης υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στις μεταφορές	Στόχος	Λειτουργικά σημεία επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων που ανήκουν σε δημόσιες διοικήσεις
73	Β: Ολοκληρωμένο στρατηγικό έργο για την απαλλαγή της Σλοβενίας από τις ανθρακούχες εκπομπές μέσω της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία	Στόχος	Ολοκληρωμένα έργα για τη στήριξη των επιχειρήσεων κατά τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία
97	Ζ: Εκσυγχρονισμός του ψηφιακού περιβάλλοντος της δημόσιας διοίκησης	Ορόσημο	Έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας ηλεκτρονικής νομοθεσίας
101	Ι. Ψηφιοποίηση της εσωτερικής ασφάλειας	Ορόσημο	Το υπολογιστικό νέφος της ιδιωτικής αστυνομίας είναι λειτουργικό
102	ΙΑ: Πράσινο σλοβενικό πλαίσιο τοποθεσίας	Στόχος	Διασυνδεδεμένη υποδομή χωρικών και περιβαλλοντικών ψηφιακών δεδομένων
108	Ι: Ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης και της επιστήμης	Στόχος	Νέες λύσεις ΤΠ που χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία, τη μάθηση και την παρακολούθηση των αποφοίτων επαγγελματικής εκπαίδευσης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
140	A: Διαρθρωτικά μέτρα για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της αγοράς εργασίας	Ορόσημο	Έγκριση των κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή ενεργητικής πολιτικής για την αγορά εργασίας 2026-2030
148	A: Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης του τουρισμού	Ορόσημο	Η αναβαθμισμένη παρακολούθηση δεδομένων στο σλοβενικό πρόγραμμα πράσινου τουρισμού είναι σε λειτουργία
153	Γ: Βιώσιμη ανάπτυξη δημόσιων και κοινών τουριστικών υποδομών και φυσικών αξιοθέατων σε τουριστικούς προορισμούς	Στόχος	Ολοκληρωμένα έργα σε δημόσιες και κοινές τουριστικές υποδομές
156	A: Ανακαίνιση του εκπαιδευτικού συστήματος για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση	Στόχος	Εκσυγχρονισμένα προγράμματα σπουδών για την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
161	ΣΤ: Δοκιμαστικά σχέδια για τη μεταρρύθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για μια πράσινη και ανθεκτική μετάβαση	Στόχος	Ολοκληρωμένα δοκιμαστικά σχέδια για την ανανέωση της διαδικασίας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
184	B: Ενίσχυση των ικανοτήτων του υγειονομικού προσωπικού για τη διασφάλιση της ποιότητας της περίθαλψης	Στόχος	Επιπλέον νοσηλευτές που εκπαιδεύονται σε ασθενείς με χρόνιες παθήσεις
187	Γ: Ψηφιακός μετασχηματισμός της υγειονομικής περίθαλψης	Στόχος	Επαγγελματίες υγείας που χρησιμοποιούν το εθνικό σύστημα τηλεϊατρικής
200	A: Θέσπιση ενιαίου συστήματος μακροχρόνιας φροντίδας	Ορόσημο	Όλα τα δικαιώματα και οι υπηρεσίες στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου συστήματος μακροχρόνιας φροντίδας εφαρμόζονται πλήρως
		Ποσό δόσης	146 760 274 EUR

1.10. Δέκατη δόση (μη επιστρεπτέα ενίσχυση):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
5	Δ: Ενεργειακά αποδοτική αναδιάρθρωση των συστημάτων τηλεθέρμανσης με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών	Στόχος	Πρόσθετη δυναμικότητα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε συστήματα τηλεθέρμανσης
7	ΣΤ: Ενίσχυση του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (σταθμοί μετασχηματισμού)	Στόχος	Αριθμός νέων σταθμών μετασχηματιστών ηλεκτρικής ενέργειας σε λειτουργία

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
7α	ΣΤ: Ενίσχυση του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (σταθμοί μετασχηματισμού και δίκτυο χαμηλής τάσης)	Στόχος	Μήκος λειτουργικού δικτύου διανομής (δίκτυο χαμηλής τάσης)
25	Β: Βιώσιμη ανακαίνιση κτιρίων	Στόχος	Ολοκληρωμένες ενεργειακές και βιώσιμες ανακαινίσεις κτιρίων
34	ΣΤ: Μείωση των κινδύνων πλημμύρας και μείωση του κινδύνου για άλλες καταστροφές που σχετίζονται με το κλίμα	Στόχος	Πληθυσμός που επωφελείται από έργα αντιπλημμυρικής προστασίας
35	ΣΤ: Μείωση των κινδύνων πλημμύρας και μείωση του κινδύνου για άλλες καταστροφές που σχετίζονται με το κλίμα	Στόχος	Αριθμός ολοκληρωμένων έργων για τη μείωση των πλημμυρών που στηρίζουν, στο μέτρο του δυνατού, «λύσεις με βάση τη φύση» και πράσινα μέτρα
35α	ΣΤ: Μείωση των κινδύνων πλημμύρας και μείωση του κινδύνου για άλλες καταστροφές που σχετίζονται με το κλίμα	Στόχος	Δημιουργία εθνικού κέντρου ελέγχου των υδάτων
41	Η: Έργα απόρριψης και επεξεργασίας αστικών λυμάτων	Στόχος	Αριθμός ολοκληρωμένων έργων απόρριψης και επεξεργασίας αστικών λυμάτων
45	Ι: Έργα παροχής και εξοικονόμησης πόσιμου νερού	Στόχος	Αριθμός ολοκληρωμένων έργων παροχής πόσιμου νερού
62	Δ: Ψηφιοποίηση των οδικών υποδομών	Στόχος	Οδοί που καλύπτονται από σύστημα ελέγχου και διαχείρισης της κυκλοφορίας
76	Γ: Αύξηση της επεξεργασίας ξύλου για την επιτάχυνση της μετάβασης σε μια κλιματικά ουδέτερη κοινωνία	Στόχος	Ολοκληρωμένα έργα για τη στήριξη της φιλικής προς το περιβάλλον επεξεργασίας ξυλείας
84	Δ: Διασυννοριακά και πολυκρατικά έργα — Ευρωπαϊκές κοινές υποδομές και υπηρεσίες δεδομένων	Στόχος	Λύσεις επεξεργασίας δεδομένων που αναπτύχθηκαν και ενσωματώθηκαν σε πιλοτική φάση
95	Ε: Διασφάλιση της κυβερνοασφάλειας	Ορόσημο	Αυξημένη ικανότητα της δημόσιας διοίκησης να αντιμετωπίζει περιστατικά κυβερνοασφάλειας

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
96	Z: Εκσυγχρονισμός του ψηφιακού περιβάλλοντος της δημόσιας διοίκησης	Ορόσημο	Δημιουργία εθνικού δικτύου SI-EuroQCI
98	Z: Εκσυγχρονισμός του ψηφιακού περιβάλλοντος της δημόσιας διοίκησης	Στόχος	Αριθμός συμμετοχών δημοσίων υπαλλήλων που έχουν ολοκληρώσει κατάρτιση σε ψηφιακές δεξιότητες
99	H: Υποδομή Gigabit	Στόχος	Πρόσθετα νοικοκυριά με ευρυζωνική πρόσβαση
104	L: Η ψηφιακή μετάβαση στη γεωργία, τα τρόφιμα και τη δασοκομία	Στόχος	Νέες επιχειρησιακές ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους τομείς της γεωργίας, των τροφίμων και της δασοκομίας
105	N: Ψηφιοποίηση στον τομέα της δικαιοσύνης	Στόχος	Νέα ή αναβαθμισμένα συστήματα ΤΠ που χρησιμοποιούνται από τα δικαστικά όργανα
109	M: Ψηφιοποίηση στον τομέα του πολιτισμού	Στόχος	Πολιτιστικά ιδρύματα με λειτουργικές δυναμικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες
115	B: Συγχρηματοδότηση έργων έρευνας και καινοτομίας για τη στήριξη της πράσινης μετάβασης και της ψηφιοποίησης	Στόχος	Ολοκληρωμένα έργα για την ανάπτυξη μιας κοινωνίας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, την οικονομία, την ανθεκτικότητα και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
116	B: Συγχρηματοδότηση έργων έρευνας και καινοτομίας για τη στήριξη της πράσινης μετάβασης και της ψηφιοποίησης	Στόχος	Ολοκληρωμένα έργα στον τομέα της ψηφιοποίησης και του ψηφιακού μετασχηματισμού
118	B: Συγχρηματοδότηση έργων έρευνας και καινοτομίας για τη στήριξη της πράσινης μετάβασης και της ψηφιοποίησης	Στόχος	Ολοκληρωμένα έργα έρευνας και καινοτομίας για την κυκλική οικονομία
119	Γ: Συγχρηματοδότηση σχεδίων για την ενίσχυση της διεθνούς κινητικότητας των σλοβενικών ερευνητών και ερευνητικών οργανισμών και για την προώθηση της διεθνούς συμμετοχής των σλοβενικών αιτούντων	Στόχος	Ολοκληρωμένα σχέδια κινητικότητας και/ή επανένταξης των σλοβενικών ερευνητών
122	Δ: Συγχρηματοδότηση επενδύσεων σε έργα επίδειξης και πιλοτικά έργα ΕΑΚ	Στόχος	Ολοκληρωμένα πιλοτικά έργα ΕΑΚ στον τομέα της κυκλικής οικονομίας

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
130	Γ: Στήριξη της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές, της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων	Στόχος	Ολοκληρωμένα έργα για την προώθηση των επενδύσεων
132	Γ: Στήριξη της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές, της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων	Στόχος	Πρόσθετα ολοκληρωμένα έργα για τη στήριξη της περιφερειακής ανάπτυξης
134	Δ: Παροχή καινοτόμων οικοσυστημάτων οικονομικών και επιχειρηματικών υποδομών	Στόχος	Ολοκληρωμένα έργα για καινοτόμα οικοσυστήματα επιχειρηματικών υποδομών
151	Β: Βιώσιμη ανάπτυξη της προσφοράς τουριστικών καταλυμάτων της Σλοβενίας για την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του τουρισμού	Στόχος	Ολοκληρωμένα έργα ενεργειακής ανακαίνισης για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των τουριστικών καταλυμάτων
152	Β: Βιώσιμη ανάπτυξη της προσφοράς τουριστικών καταλυμάτων της Σλοβενίας για την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του τουρισμού	Στόχος	Ολοκληρωμένα έργα κατασκευής ή πλήρους ανακατασκευής για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των τουριστικών καταλυμάτων
155	Δ: Βιώσιμη αποκατάσταση και αναζωογόνηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και των δημόσιων πολιτιστικών υποδομών	Στόχος	Ανακαινισμένοι χώροι πολιτιστικής κληρονομιάς
158α	Ε: Ο ολοκληρωμένος μετασχηματισμός της πράσινης και της ψηφιακής εκπαίδευσης	Στόχος	Ολοκληρωμένα έργα για την ανάπτυξη και την ενίσχυση των ικανοτήτων ψηφιακής, βιώσιμης ανάπτυξης και χρηματοοικονομικών γνώσεων των εκπαιδευομένων
158β	Ε: Ο ολοκληρωμένος μετασχηματισμός της πράσινης και της ψηφιακής εκπαίδευσης	Στόχος	Πρόταση επικαιροποιημένου και αξιολογούμενου περιεχομένου για υφιστάμενα παιδαγωγικά προγράμματα σπουδών
158γ	Ε: Ο ολοκληρωμένος μετασχηματισμός της πράσινης και της ψηφιακής εκπαίδευσης	Στόχος	Συμμετέχοντες σε προγράμματα χρηματοοικονομικών γνώσεων ενηλίκων.
159	Β: Μεταρρύθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για μια πράσινη και ανθεκτική μετάβαση	Στόχος	Εκσυγχρονισμένα προγράμματα σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
162	Γ: Εκσυγχρονισμός της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της μαθητείας	Στόχος	Εκσυγχρονισμένα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης
163	Ζ: Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του εκπαιδευτικού συστήματος και της αγοράς εργασίας	Στόχος	Καθοδηγητές σε εταιρείες που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την κατάρτιση
166	Η: Οικολογικός προσανατολισμός των εκπαιδευτικών υποδομών στη Σλοβενία	Στόχος	Έκταση νέων εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων
191	Ε: Αποτελεσματική θεραπεία μεταδοτικών και χρόνιων ασθενειών	Στόχος	Αγορά και παράδοση γραμμικών επιταχυντών για το UKC Maribor
192	Ε: Αποτελεσματική θεραπεία μεταδοτικών και χρόνιων ασθενειών	Ορόσημο	Ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών της λοιμώδους κλίνης της Λιουμπλιάνας έως την τρίτη φάση κατασκευής, συμπεριλαμβανομένων των συνοδευτικών εργασιών από την τέταρτη και την πέμπτη φάση κατασκευής
215	Γ: Ενίσχυση του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (δίκτυο μέσης τάσης)	Στόχος	Διάρκεια νέου ή αναβαθμισμένου επιχειρησιακού δικτύου διανομής
215a	Γ: Ενίσχυση του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (δίκτυο μεσαίας τάσης και δίκτυο χαμηλής τάσης)	Στόχος	Μήκος νέου λειτουργικού δικτύου διανομής (χαμηλής τάσης)
217	Δ: Ενεργειακή απόδοση και απαλλαγή της οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές	Στόχος	Ολοκληρωθέντα έργα στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης και της απαλλαγής της οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές
219	Ε: Προώθηση της ανάπτυξης υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στις μεταφορές (κλιμάκωση)	Στόχος	Λειτουργικά σημεία επαναφόρτισης ή ανεφοδιασμού για οχήματα μηδενικών εκπομπών
220	Ε: Προώθηση της ανάπτυξης υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στις μεταφορές (κλιμάκωση)	Στόχος	Υποστηριζόμενα ηλεκτρικά λεωφορεία και λεωφορεία υδρογόνου

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
221	Ε: Προώθηση της ανάπτυξης υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στις μεταφορές (κλιμάκωση)	Στόχος	Υποστηριζόμενα οχήματα μηδενικών εκπομπών
		Ποσό δόσης	232 245 082 EUR

2. Δάνειο

Οι δόσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 διαρθρώνονται ως εξής:

2.1. Πρώτη δόση (δανειακή στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
13	B: Μεταρρύθμιση του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας
17	ΣΤ: Περαιτέρω ενίσχυση του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας	Ορόσημο	Προκήρυξη διαγωνισμού για νέο δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης
46	B: Ενίσχυση της πρόληψης για την αύξηση της αντιπλημμυρικής ασφάλειας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νέου σχεδίου διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας
50	H: Περαιτέρω έργα για την απόρριψη, την επεξεργασία και την επαναχρησιμοποίηση των αστικών λυμάτων	Ορόσημο	Χορήγηση επιχορηγήσεων για έργα απόρριψης και επεξεργασίας αστικών λυμάτων
52	I: Περαιτέρω έργα παροχής και εξοικονόμησης πόσιμου νερού	Ορόσημο	Χορήγηση επιχορηγήσεων για έργα παροχής πόσιμου νερού
167	Δ: Στρατηγική για τον οικολογικό προσανατολισμό της εκπαίδευσης και των ερευνητικών υποδομών στη Σλοβενία	Ορόσημο	Έγκριση της στρατηγικής για τον οικολογικό προσανατολισμό των εκπαιδευτικών και ερευνητικών υποδομών
205	Ενίσχυση του αποθέματος δημόσιων κατοικιών προς ενοικίαση	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του στεγαστικού νόμου
207	Παροχή κοινόχρηστων κατοικιών	Ορόσημο	Χορήγηση επιδοτήσεων για την παροχή κοινόχρηστων κατοικιών
		Ποσό δόσης	310 091 602 EUR

2.2. Δεύτερη δόση (δανειακή στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
67β	ΣΤ: Μεταρρύθμιση για την περαιτέρω ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων και προώθηση της μετάβασης σε εναλλακτικά καύσιμα στις μεταφορές
168	Η: Περαιτέρω οικολογικός προσανατολισμός των εκπαιδευτικών υποδομών στη Σλοβενία	Ορόσημο	Ολοκληρωμένη επιλογή επενδυτικών έργων στον οικολογικό προσανατολισμό των εκπαιδευτικών υποδομών
203	Γ: Εξασφάλιση ασφαλούς περιβάλλοντος διαβίωσης για τα εξαρτώμενα άτομα	Ορόσημο	Χορήγηση επιδοτήσεων για την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων ιδρυματικής φροντίδας
		Ποσό δόσης	116 127 827 EUR

2.3. Τρίτη δόση (δανειακή στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
49	Δ: Αύξηση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών προστασίας του περιβάλλοντος	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της (των) νομοθετικής (-ών) πράξης (-ων) και του (των) κανονισμού (-ών) για την εφαρμογή δημόσιων υπηρεσιών προστασίας του περιβάλλοντος
		Ποσό δόσης	39 564 351 EUR

2.4. Τέταρτη δόση (δανειακή στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
15	Ε: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας	Ορόσημο	Χορήγηση επιχορηγήσεων για νέες εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
47α	ΣΤ: Περαιτέρω μείωση των κινδύνων πλημμύρας και μείωση του κινδύνου για	Ορόσημο	Ανάθεση συμβάσεων για επενδύσεις στην αντιπλημμυρική ασφάλεια

	άλλες καταστροφές που σχετίζονται με το κλίμα		
67	Γ: Περαιτέρω αύξηση της χωρητικότητας των σιδηροδρομικών υποδομών	Ορόσημο	Ανάθεση συμβάσεων για την αναβάθμιση του σιδηροδρομικού σταθμού της Λιουμπλιάνα (φάση A Dunajska) και του σιδηροδρομικού σταθμού Nova Gorica
208	Β: Παροχή κοινόχρηστων κατοικιών	Στόχος	Πρόσθετες ενοικιαζόμενες κατοικίες για δημόσιες κατοικίες
14	Β: Μεταρρύθμιση του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	Στόχος	Πρόσθετη ισχύς νέων αυτοτροφοδοτούμενων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές που συνδέονται και λειτουργούν
67α	Γ: Περαιτέρω αύξηση της χωρητικότητας των σιδηροδρομικών υποδομών	Ορόσημο	Ανάθεση συμβάσεων αναβάθμισης σιδηροδρομικών τμημάτων
14	Β: Μεταρρύθμιση του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	Στόχος	Πρόσθετη ισχύς νέων αυτοτροφοδοτούμενων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές που συνδέονται και λειτουργούν
		Ποσό δόσης	39 564 351 EUR

2.5. Πέμπτη δόση (δανειακή στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
16	Ε: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας	Στόχος	Πρόσθετη ενέργεια από νέες εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
18	ΣΤ: Περαιτέρω ενίσχυση του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας	Στόχος	Διάρκεια του νέου επιχειρησιακού δικτύου διανομής
27α	Β: Συνέχιση της βιώσιμης ανακαίνισης κτιρίων	Στόχος	Ολοκληρωμένες ενεργειακές και βιώσιμες ανακαίνισεις κτιρίων υψηλής διοικητικής και κοινωνικής σημασίας
27β	Β: Συνέχιση της βιώσιμης ανακαίνισης κτιρίων	Στόχος	Ολοκληρωμένη ενέργεια και βιώσιμη ανακαίνιση κτιρίων μέσω επιμέρους αναβαθμίσεων των τεχνικών συστημάτων κτιρίων
47	ΣΤ: Περαιτέρω μείωση των κινδύνων πλημμύρας και μείωση του κινδύνου για άλλες	Στόχος	Πληθυσμός που επωφελείται από έργα αντιπλημμυρικής προστασίας

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
	καταστροφές που σχετίζονται με το κλίμα		
48	ΣΤ: Περαιτέρω μείωση των κινδύνων πλημμύρας και μείωση του κινδύνου για άλλες καταστροφές που σχετίζονται με το κλίμα	Στόχος	Αριθμός ολοκληρωμένων έργων για τη μείωση των πλημμυρών που ευνοούν, στο μέτρο του δυνατού, «λύσεις που βασίζονται στη φύση» και πράσινες υποδομές
48α	ΣΤ: Περαιτέρω μείωση των κινδύνων πλημμύρας και μείωση του κινδύνου για άλλες καταστροφές που σχετίζονται με το κλίμα	Στόχος	Ολοκληρωμένη μελέτη της εκτίμησης των κινδύνων πλημμύρας στις λεκάνες απορροής ποταμών της Δημοκρατίας της Σλοβενίας
51	Η: Περαιτέρω έργα για την απόρριψη, την επεξεργασία και την επαναχρησιμοποίηση των αστικών λυμάτων	Στόχος	Αριθμός ολοκληρωμένων έργων απόρριψης και επεξεργασίας αστικών λυμάτων
53	Ι: Περαιτέρω έργα παροχής και εξοικονόμησης πόσιμου νερού	Στόχος	Αριθμός ολοκληρωμένων έργων παροχής πόσιμου νερού
68	Γ: Περαιτέρω αύξηση της χωρητικότητας των σιδηροδρομικών υποδομών	Ορόσημο	Αναβαθμισμένοι σιδηροδρομικοί σταθμοί Ljubljana (φάση A Dunajska) και Nova Gorica
68α	Γ: Περαιτέρω αύξηση της χωρητικότητας των σιδηροδρομικών υποδομών	Στόχος	Μήκος αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών γραμμών
170	Η: Περαιτέρω οικολογικός προσανατολισμός των εκπαιδευτικών υποδομών στη Σλοβενία	Στόχος	Έκταση νέων εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων
204	Γ: Εξασφάλιση ασφαλούς περιβάλλοντος διαβίωσης για τα εξαρτώμενα άτομα	Στόχος	Πρόσθετες διαθέσιμες θέσεις σε εγκαταστάσεις ιδρυματικής φροντίδας
		Ποσό δόσης	107 899 307 EUR

ΤΜΗΜΑ 3: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1. Ρυθμίσεις παρακολούθησης και υλοποίησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

Η παρακολούθηση και η υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Σλοβενίας πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- Το Γραφείο Εφαρμογής του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Οικονομικών είναι η συντονιστική αρχή και έχει τη συνολική ευθύνη για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του σχεδίου στο σύνολό του. Παρακολουθεί, επαληθεύει και επικυρώνει την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων και καταρτίζει και υπογράφει τη διαχειριστική δήλωση. Είναι υπεύθυνη για τις πληρωμές σε εθνικό επίπεδο και για την προετοιμασία και την υποβολή των αιτήσεων πληρωμής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
- Τα αρμόδια υπουργεία είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή των επιμέρους συνιστωσών του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Σλοβενίας. Υποβάλλουν έκθεση στη συντονιστική αρχή σχετικά με την πρόοδο της υλοποίησης και την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων.
- Εθνικός Συντονιστής Κόστους, Υπουργείο Οικονομικών, Τμήμα Διαχείρισης Ταμείων της ΕΕ: ο συντονιστής είναι υπεύθυνος για την εκ των προτέρων εξέταση και έγκριση της εκτίμησης του κόστους των μέτρων σε περίπτωση αλλαγών στο σχέδιο.
- Το Γραφείο Εποπτείας Προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών, στο πλαίσιο του ρόλου του ως Εθνικού Συντονιστή Ελέγχου, είναι αρμόδιο για τη διενέργεια των ελέγχων και τη σύνταξη σύνοψης των ελέγχων.

2. Ρυθμίσεις για την παροχή πλήρους πρόσβασης της Επιτροπής στα υποκείμενα δεδομένα

Προκειμένου να παράσχει στην Επιτροπή πλήρη πρόσβαση στα σχετικά δεδομένα τεκμηρίωσης, η Σλοβενία εφαρμόζει τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Το Υπουργείο Οικονομικών, το Γραφείο για την υλοποίηση του ΣΑΑ, ως ο κεντρικός συντονιστικός φορέας για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Σλοβενίας και την υλοποίησή του, είναι υπεύθυνο για τον συνολικό συντονισμό και την παρακολούθηση του σχεδίου. Ειδικότερα, ενεργεί ως συντονιστικός φορέας για την παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά τα ορόσημα και τους στόχους. Οι έλεγχοι διενεργούνται από τη συντονιστική αρχή και τα αρμόδια υπουργεία, ενώ οι έλεγχοι εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του εθνικού συντονιστή ελέγχου. Συντονίζει την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα ορόσημα και τους στόχους, όλους τους σχετικούς δείκτες, αλλά και ποιοτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες και άλλα δεδομένα, όπως σχετικά με τους τελικούς αποδέκτες. Η κωδικοποίηση δεδομένων πραγματοποιείται στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Οικονομικών — MFERAC.

Σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241, μετά την ολοκλήρωση των σχετικών συμφωνηθέντων οροσήμων και στόχων του τμήματος 2.1 του παρόντος παραρτήματος, η Σλοβενία υποβάλλει στην Επιτροπή δεόντως αιτιολογημένο αίτημα για την καταβολή της χρηματοδοτικής συνεισφοράς και, κατά περίπτωση, του δανείου. Η Σλοβενία διασφαλίζει ότι, κατόπιν αιτήματος, η Επιτροπή έχει πλήρη πρόσβαση στα σχετικά δεδομένα τεκμηρίωσης που τεκμηριώνουν τη δέουσα αιτιολόγηση του αιτήματος πληρωμής, τόσο για την αξιολόγηση της αίτησης πληρωμής σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 όσο και για σκοπούς λογιστικών και άλλων ελέγχων.»